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KONTROLLI i LARTE i SHTETIT
Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
té Trupit Diplomatik”

|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE:

I.a.-Pérshkrim i shkurtér i Raportit té¢ Auditimit.

Mbéshtetur né Ligjin 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
KLSH”, né zbatim té Projektit dhe Programit té Auditimit nr. 970/1 prot, daté 02.12.2019,
miratuar nga Kryetari i Kontrollit té Larté té Shtetit, nga data 04.12.2019 deri né datén
13.01.2020, né subjektin Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, (né vijim DSHTD), pér
periudhén nga 01.07.2018 deri mé 30.11.2019, u krye auditimi i Pérputhshmérisé . Auditimi u
krye i njépasnjéshém dhe me zgjedhje, pér vlerésimin e saktésisé sé aktiviteteve dhe
transaksioneve financiare, ¢éshtjeve gé lidhen me organizimin, vlerésimin e saktésisé sé
informacioneve né té gjitha aspektet materiale né pérputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi
bazén e te cilit ushtron veprimtariné DSHTD.

I.b-Njé pérshkrim i pérmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi:

. REFERENCA ME .
NR PERC'\:E': J[:;JE E RAPORTIN D'EZ?A REKOMANDIMI
PERFUNDIMTAR

Mungesa e programeve té zhvillimit afatmesém dhe

tejkalimi i shpenzimeve né zéra té caktuar .

Nga auditimi u konstatua se pér hartimin, shgyrtimin

dhe miratimin e programeve ekonomike-financiare

institucioni i DSHTD, nuk bazohet né metodologji té

sakta dhe né standarte bashkékohore t& menaxhimit. Né&

pérgjithési né zéra té caktuar véréhet fenomeni i

tejkalimit té shpenzimeve i pérséritur dhe i

paargumetuar. Ndérmarrja nuk ka njé program

zhvillimi  aftmesém ku té pércaktohen objektiva

konkrete gé té garantojné rritjen e vazhdueshme té té 1.1. Drejtori dhe Késhilli Drejtues, té miratojné
ardhurave dhe rrjedhimisht té rezultatit té saj ) njé pasqyré té ploté té shérbimeve gé mund té
) . Sl - . . TRAJTUAR ME . - S i\
financiar.Tejkalim né shpenzime ka pér zérin HOLLESISHT NE ofrohen nga ndérmarrja dhe mbi kété bazé té
mirémbajtje dhe riparime té ndryshme né masén pérgatisin njé program zhvillimi afat-mesém pér
108.6%, pér zérin “Furnitura, néntrajtime dhe FAQET géndrueshmériné ekonomike té institucionit. Té

1. § ? NE RAPORTIN ELARTE

shérbime” nga 2,076,000 leké té planifikuara né PERFUNDIMTA merrren masa pér uljen e shpenzimeve pér zérin
2,371,326 leké, me njé tejkalim né vleré absolute R TE AUDITIMIT “Udhétime e dieta” né té ardhmen si dhe pér
295,326 leké si dhe né zérin “Té¢ Tjera”, q€ pér vitin z&€rin “T¢€ tjera” té cilat kan€ ndikim né& rezultatin
2018 ka gené planifikuar né masén 5 min leké e ku financiar té ndérmarrjes.

rezulton se kjo éshté vleré e rritur artificialisht dhe e
paargumentuar.Tejkalimi i shpenzimit pér kéto tre zéra
ka ardhur si rezultat i shpenzimeve té paparashikuara
dhe njé planifikimi jo té sakté nga DSHTD, pér 2018.
Gjaté vitit 2019, (11 mujor) né krahasim me vitin 2018,
treguesit e shpenzimeve jané pothuaj té njéjté me vitin
e kaluar, por né planifikimin vjetor rezulton njé vleré
prej 188,366,840 leké pér 12-mujor, dhe njé rritje né
vleré absolute prej 30,7 min leké mé shumé se viti 2018
e cila lidhet me njé planifikim té larté né zérin
“Amortizim” i planifikuar né masén 75 min dhe i
realizuar pér 11-mujor né vlerén 35 min ose 46,6 %.
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Moskryerja e detyrave funksionale nga Komisionet
e ngritura pér testimin e tregut pér cmimet e gerave
dhe tarifimi i tyre me ¢gmime mé té uléta se tregu
dhe se ¢gmimet zyrtare té referencés, né raste
specifiké.

Nga auditimi rezultoi se gjaté vitit 2018 nga DSHTD
jané dhéné me qira 83 objekte dhe jané pérfituar prej
tyre, té ardhura nga qgiraja né vlerén totale 175,081,184
leké, ndérsa pér periudhén deri mé 30.11.2019(11-
mujor) jané dhéné me gira 93 objekte dhe jané pérfituar
prej tyre té ardhura né vlerén totale 166,369,140 leké.
Ulja e tarifave té gerave krahasuar me ¢mimin e tregut,
pér disa nga subjektet giramarrése né rastet e pall.nr.57
me adresé Bulevardi “Zogu I”, si dhe né€ Rrugén
“Skénderbe;j”, té cilét nuk jané té listuar si pérfagési e
trupit diplomatic, listé e publikuar dhe né fagen zyrtare
té Ministrisé s& Punés sé Jashtme, pra nuk mund té
gézojné pérfitimet e garantuara nga Qeveria shqgiptare
pér pérfagésité diplomatike té akredituara né
Republikén e Shqipérisé né pérputhje me konventén e
Vienés pér marrédhéniet Diplomatike, kané ndikuar
direkt né uljen e té ardhurave dhe rrjedhimisht né
fitimin e késaj ndérmarrjeje. Né& ményré té pérséritur
rezulton njé studim i pjesshém i zonés sé tregut
Bulevardi “Zogu I”, pér vitet 2018-2019 si dhe pér njé
periudhé 5-vjecare ¢cmimet e tarifimit pér geraté jané té
pandryshueshme. Komisionet e ngritura pér vlerésimin
e ¢mimit pér dhénien me gira té objekteve, kané kryer
studime jo té plota dhe kané propozuar ¢gmime mé té
uléta se tregu dhe se ¢mimet zyrtare té referencés, né
kundérshtim me kérkesat e VKM-sé nr. 840, daté
17.12.2004 * Pér veprimtariné e Drejtorisé sé€ Shérbimit
té Trupit Diplomatik.

TRAJTUAR ME
HOLLESISHT NE
FAQET

NE RAPORTIN
PERFUNDIMTAR
TE AUDITIMIT

ELARTE

2.1 Drejtori dhe Keshilli Drejtues si organ
vendimmarrés t’i kérkojé grupit t€ punés pér
studimin e tarifave té dhénies me qera té
pasurisé ndértesa, truall i lirg, truall i liré
funksional, né administrim t&¢ DSHTD-s&, véné
né dispozicion pér subjektet venXe dhe té huaj,
té testojé tregun né pérputhje me ¢mimin e tregut
dhe ¢mimet zyrtare té referencés sé pércaktuar
né VKM pérkatése.

Moskryerja e monitorimit té kontratave té gerasé.

a) Nga auditimi u konstatua se me urdhér té Drejtorit,
nr 89, daté 28.03.2019 éshté ngritur komisioni pér
monitorimin e kontratave i pérbéré nga tre punonjés.
Ky komision nuk ka Kkryer detyrimet pérkatése pér
monitorimin e kontratave, pasi nuk ka ndjekur né
vijueshméri respektimin e kushteve té kontratave té
girasé ose té enfiteozés dhe c¢do 6 (gjashté) muaj té
hartonte akte rakordimi me subjektet giramarrése ose
enfiteozémarrése sipas pikés 6/c t¢ VKM.nr.54 duke
vepruar né kundérshtim me pikén VI, Monitorimi i
kontratave, t¢ VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér
pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés sé
dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té
pasurisé shtetérore”.

Né relacionin bashkéngjitur urdhrit éshté vetém njé akt
rakordim pér gjashtémujorin e paré té 2019.

b) U konstatuan se né kundérshtim me nenin 4, pika 1
dhe 3 té Kontratave tip me subjektet venXe nga
DSHTD, pér periudhén né auditim pér vonesa ne
likujdimin e gerave nuk jané vjelé kamatévonesat
pérkatése. Pér periudhém 01.07.2018-30.11.2019, vlera
e kamatévonesave té paarkétuara éshté _16,985 euro
dhe 180,078 leké.

TRAJTUAR ME
HOLLESISHT NE
FAQET

NE RAPORTIN
PERFUNDIMTA
R TE AUDITIMIT

E LARTE

3.1.DSHTD/Sektori i Financés té monitorojé
cdo fund muaji vlerén e arkétuar té gerave sipas
mandat- pagesave né respektimin e afatit
kontraktor si pér subjektet venXe dhe ato té
huaja gé ushtrojné aktivitete fitimprurése né
Republikén e Shqipérisé si dhe né rastet e
vonesave né likujdimin e kétyre qgerave té
vendosé dhe té arkétojé kamatévonesat
pérkatése.

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar si
rezultat i tarifimit té gerave me ¢mim mé té ulét se
ai i miratuar me VKD si dhe mungesé e ngurtésimit
té garancisé né kontratat e gerave té nénshkruara
me shogériné X.

Nga auditimi me pérzgjedhje i disa kontratave té gerasé
me shogériné gjermane X pér periudhén né auditim u
konstatua se:

1)Né Kontratén KQPH-10.2018 té nénshkruar
ndérmjet DSHTD dhe shogérisé gjermane X, me object
apart.nr.8.2.7, i cili ndodhet né adresén Rruga
Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.2, rezultoi se tarifimi i

TRAJTUAR ME
HOLLESISHT NE
FAQET

NE RAPORTIN
PERFUNDIMTA
R TE AUDITIMIT

E LARTE

4.1.Késhilli Drejtues né vendimet gé merr, té
vlerésojé dhe respektojé ¢cmimet e vendosura pér
zonén pérkatése né pérputhje me ¢mimet e
miratuara me VKD, pér té mos krijuar mungesé
té ardhurash si dhe né vazhdimési té riverifikojé
dhe vlerésojé té gjitha kontratat e lidhura me
Shoqgériné X, pér tarifimin e gerave sipas ¢mimit
té miratuar me VKD.

4.2.Késhilli Drejtues té marré miratimin nga
MEPJ, para lidhjes sé kontratave té gerasé pér
objekte sipérfagja e té ciléve éshté mbi 200 m?
né pérputhje me VKM nr.54 “Pér pércaktimin e
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gerasé éshté kryer me ¢mim 6,03 €/ m 2, pér njé
sipérfage 265m 2 dhe afat 11-mujor.Afati i viefshmérisé
sé késaj kontrate éshté 01.10.2018-31.08.2019.(11
muaj). Ajo gé konstatohet éshté se kemi njé ulje prej
0.97 euro.m2 né llogaritjen dhe tarifimin e gerasé pasi
¢mimi i miratuar sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m
2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim t&¢ munguar prej 255
euro/muaj dhe rreth 2805 euro té munguara pér 11
muaj, pér vitin 2019.

2) Mungon miratimi nga MEPJ, ndérkohé kur
sipérfagja e dhéné me qera éshté mbi 200 m? .
Qeramarrési éshté njé fondacion privat ndérkombétar
gé nuk gézon privilegje apo status diplomatic dhe si i
tillé duhet té ishté né garé si té gjithé subjektet sipas
VKM nr.54, kapitulli IT ”Procedura e dhénies me qera
dhe  enfiteozé e  pasurive  shtetérore  dhe
domosdoshméring e hartimit t&¢ dokumentacionit
pérkatés, pér dhénien me qera té kétyre pronave”.
Rezulton & nuk ka procedura konkurrimi né
kundérshtim me pikén 5/a, Kreu I, t€ VKM nr.54, “Pér
pércaktimin e kritereve, té procedurés e té ményrés sé
dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té
pasurisé shtetérore”.

3)Né Kontratén KQPH-01.2018-X-004 t& nénshkruar
ndérmjet DSHTD dhe shogérisé gjermane X, me object
apart.nr. 4.1.4, i cili ndodhet né adresén Rruga
Skénderbej, Pall.nr.4, shkalla nr.1, me njé afat sé késaj
kontrate prej01.01.2018-31.12.2018.(12-muaj). Ajo gé
konstatohet éshté se kemi njé ulje prej 0.5 euro.m2 né
llogaritjen dhe tarifimin e gerasé pasi cmimi i miratuar
sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m 2, dhe si rrjedhim
kemi njé fitim té munguar prej 47,66 euro/muaj ose 572
euro té munguara pér njé vit, pér vitin 2018.

4)Nga auditimi u kontatua se né té gjitha kontratat e
nénshkruara ndérmjet DSHTD dhe Shogérisé X, nuk ka
asnjé nen té specifikuar pér penalizim né rastet kur
subjekti privat zgjidh kontratén, si dhe né asnjé prej
kontratave té nénshkruara me kété shogéri nuk ka
pagesé té ngurtésuar pér garanci, fakt ky gé e ekspozon
drejt njé risku té vazhdueshém Drejtoringé e Trupit
Diplomatik dhe shmang né ményré té hapur penalitetin
né rast té prishjes sé kontratave nga subjektet
giramarrés.

kritereve, té procedurés e té ményrés sé dhénies
me gira, enfiteozé apo kontrata té tjera té
pasurisé shtetérore”.

4.3.Né hartimin e kontratave té reja me X ,
DSHTD té shtojé né pérmbajtjen e tyre njé nen
ku té pérfshihet Kkushti pér ngurtésimin e
garancisé me njé vleré totale té barabarté me
vlerén tremujore t& qerasé pérkatése, pér
shmangien e risqgeve me té cilat mund té
pérballet DSHTD, né rastin e prishjes s&
kontratave.

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar si
rezultat i tarifimit té gerave me ¢mim mé té ulét se

ai i miratuar me VKD me shogériné X.

Nga auditimi u konstatua se né Kontratén KQSV-
10.2018- X -010, e nénshkruar me DSHTD- me objekt
ambjentin né katin pérdhe, i cili ndodhet né adresén
Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.8, seksioni. Nr.3 me
sipérfage 108 m 2 gé do té pérdoret pér tregti té
ndryshme ushgimore dhe industriale, éshté tarifuar me
njé ¢cmim geraje prej 6 €/ m 2, dhe gera mujore 648
euro/muaj pra njé ¢mim mé i ulét se ai i miratuar pér
kété zoné me VKD dhe konkretisht 1 euro/ m 2, mé pak
gjé qé ka sjellé njé fitim t& munguar prej 108 euro/muaj
ose 1296 euro né vit. Edhe rinovimi i kotratés KQSV-
10.2019- X -012 pér té njéjtin objekt éshté kryer né té
njétat kushte duke sjellé edhe pér vitin 2019 njé fitim té
munguar prej 1296 euro né vit. Pra né total njé fitim i
munguar prej 2,592 euro pér periudhén né auditim.

TRAJTUAR ME
HOLLESISHT NE

NE RAPORTIN
PERFUNDIMTA
R TE AUDITIMIT

E LARTE

Késhilli Drejtues té rishikojé kontratén e lidhur
me Shogériné X, pér kété objekt dhe té kryejé
tarifimin e gerasé sipas ¢mimeve té miratuara
me VKD, pér vitin 2020.




té Trupit Diplomatik”

KONTROLLI i LARTE i SHTETIT
Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit

NR

PERMBLEDHJE E
GJETJES

REFERENCA ME
RAPORTIN
PERFUNDIMTAR

REN
DESIA

REKOMANDIMI

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar si
rezultat i tarifimit t& gerave me ¢mim mé té ulét se
ai i miratuar me VKD me shogériné X.

Nga auditimi u konstatua se:Né kontratén e lidhur
KQSV-12.2018- X -012, ndérmjet subjektit privat “X”
dhe DSHTD-sé pér periudhén né auditim, me object
ambjentin né katin pérdhe 77,7 m? + lulishte
funksionale me sip.120,21 m?, i cili ndodhet né adresén
Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.4 u konstatua se ¢gmimi i
tarifimit té gerasé éshté 4 €/ m 2 pér ambjentin pérdhe,
dhe 150 leké / m 2 pér lulishten funksionale e bazuar né
nenin 8 t& VKM nr.840, daté 17.12.2004, i ndryshuar
“Pér veprimtariné e DSHTD-s¢”, ku citohet se: 8.
Tarifat dhe ¢mimet e shérbimeve, g¢ D.SH.T.D-ja
realizon pér Trupin Diplomatik, pércaktohen duke
respektuar té drejtat e Pérfagésive Diplomatike, gé
burojné nga konventat apo traktatet ndérkombétare,
marréveshjet  dypaléshe dhe nga parimet e
reciprocitetit. Kéto tarifa i béhen té njohura edhe trupit
diplomatik, té akredituar né Republikén e Shqipérisé.
Tarifat dysheme té qirasé, té diferencuara sipas
destinacionit t& pérdorimit té objektit, si dhe ¢mimet e
shérbimeve, qé kryhen pér subjekte t& tjera,
pércaktohen me udhézim té pérbashkét té Ministrit t&
Punéve té Jashtme dhe Ministrit t¢ Financave.Pra ky
subject privat éshté trajtuar si pérfagési diplomatike
dhe ¢mimi pér m 2, éshté né dukje mé i ulét se sa ai i
miratuar me VKD, pér kété zoné. Trajtimi si rast
pérjashtimor éshté né kundérshtim me VKM nr.54, daté
05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés
dhe ményrés sé¢ dhénies me qera”, ku pércaktohet se
¢mimet favorizuese do té béhen pér shkak té planeve té
investimeve né rastet e Kkontratave mbi 200 m?
Konkretisht sipérfagja prej 77,7m? duhej té tarifohej me
7 €/ m 2, dhe si rrjedhim do té kishim njé vleré mé té
madhe né té ardhurat e Kkétij institucioni.Konkretisht
77,7 * 3¢/ m 2=233 euro/muaj * 12= 2796 euro né vit
fitim i munguar pér DSHTD-né si dhe pér periudhén né
auditim 2796* 2= 5592 euro té ardhura té munguara,
pasi_né vazhdimési éshté lidhur kontrata me kété
subject pér vitin 2020, me nr.prot .1096/2, daté
22.10.2019, me té njéjtén bazé ligjore dhe mé té njétén
tarifé geraje.

TRAJTUAR ME
HOLLESISHT NE

NE RAPORTIN
PERFUNDIMTA
R TE AUDITIMIT

E LARTE

Késhilli Drejtues té rishikojé kontratén e lidhur
me subjektin Xpér vitin 2020 dhe té rivlerésojé
¢mimin sipas VKD-sé dhe tregut, pér pérdorimin
me ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencé té
burimeve té té ardhurave prej girave.

Nga auditimi u konstatua se pér vitin 2019, né
procedurat e blerjeve té vogla, dhe konkretisht pér
procedurén e prokurimit “Shérbim mirémbajtje vjetore
ashensori” té realizuar né daté 18.01.2019 né vleré prej
710,000 leké pa TVSH dhe gjithashtu né date
18.09.2019 éshté realizuar procedure prokurimi me
vleré té vogél “Riparim defekte ashensoré+materiale e
pajisje” me vleré 484,000 leké pa TVSH, e cila pérbé n
pérdorim té fondeve publike pa eficensé. Sipas
specifikimeve teknike té pércaktuara, géllimi i punés
éshté se operatori fitues duhet té eleminojé té gjitha
defektet e shfaqura gjaté punés sé ashensoréve dhe
riparimin e tyre si dhe shérbimin e detyruar mujor dhe
periodik. Mirémbajtja e ashensoréve do té pérmbajé
shérbimin e detyruar mujor si dhe riparime e shérbime
periodike. Referuar nenit 10 t€ kontratés “Detyrimet e
kontraktorit” pika 2 citon se: kontraktuesi duhet ti
kryejé shérbimet e mirémbajtjes sipas specifikimeve
teknike. - Ndérkohé, né daté 18.09.2019, éshté realizuar
proceduré prokurimi me vleré té vogél “Blerje
materiale pér ashensoré” me vleré 484,000 leké pa
TVSH, ku pérfshihen: Bateri pér ashensoré, grup “SMS
Red”, automat, Skedé elektronike micresp, grup
operator skede+motor, skede mocab-cam, skede

TRAJTUAR ME
HOLLESISHT NE

NE RAPORTIN
PERFUNDIMTA
R TE AUDITIMIT

E LARTE

Drejtoria e Shérbimit t& Trupit Diplomatik té
marré masa té menjéhershme né hartimin e
regjistrit té parashikimeve duke mos kryer
copézim fondesh. Mallrat apo grup mallrat duhet
té grupohen sipas funksionit me géllim mos
shmangien e procedurave té prokurimit dhe
pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficencé
dhe efektivitet, né pérputhje me VKM nr.914
“Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit




té Trupit Diplomatik”
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elektronike mimca, motor operator, display tip SIL911,
i fituar si blerje e vogél nga OE “X” shpk, i cili ka edhe
kontratén nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me géllim
“Mirémbajtje ashensorésh”. Konstatohet se blerja e
materialeve pér ashensorg, ishte e panevojshme té
realizohej pasi grupi i mallrave pér “Riparim defekte
ashensoré + materiale e pajisje”, pérfshihej né kontratén
nr. 71/2 prot. Dat€ 23.01.2019, me objekt “Mirémbajtje
ashensorésh”. Veprimi i mésipérm pérben pérdorim té
fondeve né vlerén 484,000 leké pa TVSH. 484,000 leké
pa TVSH pa ekonomicitet, pa efektivitet dhe pa
eficensé.

publik” neni 40, pika 1 dhe 8.

Prokurimet.

Nga auditimi u konstatua se pér vitin 2019, né
procedurat e blerjeve té vogla, dhe konkretisht pér
procedurén e prokurimit “Shérbim mirémbajtje vjetore
ashensori” té realizuar né daté 18.01.2019 né vleré prej
710,000 leké pa TVSH dhe gjithashtu né date
18.09.2019 éshté realizuar procedure prokurimi me
vleré t€ vogél “Riparim defekte ashensoré+materiale e
pajisje” me vleré 484,000 leké pa TVSH, e cila pérbé n
pérdorim té fondeve publike pa eficensé. Sipas
specifikimeve teknike té pércaktuara, géllimi i punés
éshté se operatori fitues duhet t& eleminojé té gjitha
defektet e shfaqura gjaté punés sé ashensoréve dhe
riparimin e tyre si dhe shérbimin e detyruar mujor dhe
periodik. Mirémbajtja e ashensoréve do té pérmbajé
shérbimin e detyruar mujor si dhe riparime e shérbime
periodike. Referuar nenit 10 té kontratés “Detyrimet e
kontraktorit” pika 2 citon se: kontraktuesi duhet ti
kryejé shérbimet e mirémbajtjes sipas specifikimeve
teknike. - Ndérkohé, né daté 18.09.2019, &shté realizuar
proceduré prokurimi me vleré té vogél “Blerje
materiale pér ashensoré” me vleré 484,000 leké pa
TVSH, ku pérfshihen: Bateri pér ashensoré, grup “SMS
Red”, automat, Skedé elektronike micresp, grup
operator skede+motor, skede mocab-cam, skede
elektronike mimca, motor operator, display tip SIL911,
i fituar si blerje e vogél nga OE “X” shpk, i cili ka edhe
kontratén nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me géllim
“Mirémbajtje ashensorésh”. Konstatohet se blerja e
materialeve pér ashensorg, ishte e panevojshme té
realizohej pasi grupi i mallrave pér “Riparim defekte
ashensoré + materiale e pajisje”, pérfshihej né kontratén
nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me objekt “Mirémbajtje
ashensorésh”. Veprimi i mésipérm pérben pérdorim té
fondeve né vlerén 484,000 leké pa TVSH. 484,000 leké
pa TVSH pa ekonomicitet, pa efektivitet dhe pa
eficensé.

TRAJTUAR ME
HOLLESISHT NE

NE RAPORTIN
PERFUNDIMTA
R TE AUDITIMIT

E LARTE

Drejtoria e Shérbimit t&¢ Trupit Diplomatik té
marré masa & né hartimin e regjistrit té
parashikimeve té béjé planifikimin e nevojave
duke klasifikuar mallrat apo grup mallrat sipas
funksionit, me q@éllim mos shmangien e
procedurave té prokurimit dhe pérdorimin e
fondeve me efektivitet né pérputhje me VKM
nr.914 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”,neni 40, pika 1 dhe 8.

Mungesa e reflektimit né kontabilitet t& 10
apartamenteve né Romé.

Gjaté auditimit té inventaréve u konstatua se DSHTD
nuk ka té reflektuar né kontabilitet dhe né inventarét e
saj 10 apartamente né Romé, té blera né shumén
12,000,000 leké, né zbatim té dekretit nr. 461, daté
17.11.1964 nga Késhilli i Ministrave i RSH. Nga
komunikimet verbale me subjektin, DSHTD ka
problematiké juridike té& mbartur né lidhje me pronésiné
e tyre, por té shuar pérgjaté vitit 2013 né favor té
Republikés sé Shqgipérisé. Né arkivén e DSHTD
korrespondenca e fundit shkresore mban nr. 578, daté
12.03.2014 me 1éndé “Mbi regjistrimin e 10

TRAJTUAR ME
HOLLESISHT NE

NE RAPORTIN
PERFUNDIMTA
R TE AUDITIMIT

E LARTE

DSHTD né bashképunim me MEPJ dhe
Ambasadén né Romé, té marrin masa né
evidentimin dhe bérjen transparente té situatés
aktuale si dhe vénien né administrimin té kétyre
pasurive té paluajtshme té DSHTD.
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. REFERENCA ME .
NR PER(’;'E-TEJZ:"E 2 RAPORTIN D'EZTA REKOMANDIMI
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apartamenteve né pronési t& shtetit shqiptar” dérguar
nga Ambasada e Romés pér né MEPJ, né té cilén éshté
véné né dijeni dhe DSHTD. Sipas késaj shkrese 10
apartamentet jané regjistruar né datén 29 shtator 2013,
né zyrat e regjistrimit t& pasurive té paluajtshme né
Romé, por pavarésisht késaj, pér to nuk ka siguri té
ploté juridike pér pronésiné nga shteti shqgiptar. Kéto
apartamente nuk administronen nga DSHTD,
megjithése kané kaluar 5 vjet nga korrespondenca e
fundit, ende nuk ka informacion mbi regjistrimin e
métejshém té tyre. Megjithése nga DSHTD ka
informacione pjesore mbi pérdorimin e tyre nga
punonjés té ambasadés, ato nuk vijné si rrjedhojé e njé
komunikimi zyrtar midis paléve Ambasadé e Rsh né
Romé, MEPJ dhe DSHTD. Si vijim nuk mund t&
konkludohet me qartési dhe saktési né lidhje me
administrimin e tyre, né kushtet kur ambasada e Romés
ka kosto financiare g& mund té mbulojé me buxhetin e
saj pér akomodimin e personelit té saj, duke i ekspozuar
kéto pasuri ndaj riskut t& keqmenaxhimit.

l. HYRJA.

Mbéshtetur né Ligjin 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
KLSH”, né zbatim té té Projektit dhe Programit té Auditimit nr. 970/1 prot, daté 02.12.2019,
miratuar nga Kryetari i Kontrollit té Larté té Shtetit, nga data 04.12.2019 deri né datén
13.01.2020, né subjektin Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, (né vijim DSHTD), pér
periudhén nga 01.07.2018 deri mé 30.11.2019, u krye auditimi i Pérputhshmérisé nga Grupi i
Auditimit me pérbérje:

1. Elona Llozana, Pérgjegjés Grupi
2. Irma Idrizaj, Audituese
3. Aldo Kume, Auditues

a) Titulli. Auditim i pérputhshmérisé.
b) Marrési. Raporti i drejtohet subjektit té audituar Drejtoria e Shérbimit t&Trupit
Diplomatik (né vijim DSHTD).

Qéllimi i auditimit:

Qéllimi i auditimit éshté vlerésimi i pavarur i funksionimit té sistemeve té ngritura,
procedurave té ndjekura nga DSHTD gjaté procesit té realizimit té objektivave né pérputhje
me legjislacionin né fuqi, vlerésimi objektiv, profesional e i pavarur i pérputhjes sé veprimeve
procedurale, administrative, ekonomike e financiare, me kriteret dhe kérkesat e legjislacionit
né fuqi dhe pércaktimet né marréveshjet ndérkombétare né lidhje me administrimin e pasurive
té luajtshme dhe té paluajtshme, vlerésimi dhe evidentimi i shkeljeve té parimeve té
ligjshmérisé dhe menaxhimit té shéndoshé financiar, shfrytézimin me eficencé, efektivitet dhe
ekonomicitet té pasurisé shtetérore dhe fondeve publike si dhe dhénien e rekomandimeve me
géllim dhénién e njé sigurie objektive késaj Drejtorie gjaté veprimtarisé sé saj.

Obijektivat e auditimit synojné:

Dhénien e vlerésimeve té pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nénsistemeve té
kontrollit té brendshém dhe komponentéve té menaxhimit financiar té subjektit, népérmjet
pércaktimit nga ana e audituesve:
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-nése té ardhurat dhe shpenzimet jané realizuar né pérputhje me ligjin e Buxhetit té Shtetit, me
aktet pérkatése ligjore e nénligjore dhe me parimet e ligjit pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin;

-nése jané zbatuar parimet e pérgjithshme té sistemit té menaxhimit financiar té sektorit publik
dhe té sjelljes me integritet té zyrtaréve té sektorit publik.

- verifikimin e pérgjegjésisé financiare té subjekteve pérgjegjése, népérmjet ekzaminimit dhe
vlerésimit té té dhénave financiare,

-auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke pérfshiré edhe vlerésimin e
pérputhshmérisé me ligjet dhe rregulloret;

-Opinion né lidhje me pérputhshmériné e veprimtarisé né bazé té kérkesave té kuadrit
rregullator pér periudhén objekt i auditimit, sipas kritereve té vlerésimit.

Identifikimi_i_céshtjes:Veprimtaria e DSHTD-sé sipas akteve ligjore dhe nénligjore ku
objekti kryesor i veprimtarisé sé saj éshté plotesimi i kérkesave pér mjedise pune, banimi dhe
shérbimi té pérfagésive té huaja té Trupit Diplomatik té akredituara né Republikén e
Shqipérisé.

-Administrimi dhe mirémbajtja e pasurive té luajtshme dhe té paluajtshme té ndodhura né
territorin e RSH-sé, proné shtetérore, té cilat jané nén pérgjegjési administrimi nga DSHTD-
ja, duke krijuar garantuar dhe pérmirésuar kushtet e géndrimit dhe té ushtrimit té veprimtarisé
sé Trupit Diplomatik té akredituar né Republikén e Shqipérisé.

-Administrimi dhe mirémbajtja e pasurive té luajtshme dhe té paluajtshme, proné e shtetit
shqgiptar né shtete té tjera, té cilat shérbejné pér ushtrimin e veprimtarisé sé pérfagésive
diplomatike té Republikés sé Shqipérisé.

-Kryerja e ¢do shérbimi apo veprimtarie ekonomike pér subjekte shtetérore apo private si
veprimtari dytésore pa réné ndesh, cénuar apo penguar shérbimin ndaj Trupit Diplomatik.

Pérgjegjésia e Drejtimit pér Pérputhshmériné me legjislacionin né fuai :

Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, éshté né varésiné e Ministrisé pér Evropén dhe
Punét e Jashtme té Republikés sé Shqipérisé dhe objekti kryesor i veprimtarisé sé saj éshté
plotesimi i kérkesave pér mjedise pune, banimi dhe shérbimi té pérfaqésive té huaja té Trupit
Diplomatik té akredituara né Republikén e Shqipérisé . DSHTD organizohet dhe funksionon
né pérputhje me legjislacionin shqiptar né fugi me dispozitat e Kodit Civil té Republikés sé
Shqipérisé, Kreu II “Personat Juridike, Kodin e Punés dhe ¢do akt ligjor apo nénligjor t& dalé
né varési t€ tyre, n€ vijim, Ligjin nr.7582, daté¢ 13.07.1992 “ Pér ndérmarrjet shtetérore”,
Vendimin e Késhillit t& Ministrave Nr. 840, daté 17.12.2004 “ Pér veprimtariné e Drejtorisé sé
Shérbimit t€ Trupit Diplomatik™, i ndryshuar, VKM Nr. 631, daté 15.09.2006, VKM Nr. 450,
daté 16.06.2005, VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe
ményrés sé dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore” Statutit té
miratuar nga Ministri pér Evropén dhe Punét e Jashtme dhe Rregullores sé brendshme té saj
miratuar me VKD nr.12, daté€ 29.06.2018, si dhe né zbatim té legjislacionit rregullues té
veprimtarisé sé saj, ajo éshté pérgjegjése pér:

-Administrimi dhe mirémbajtja e pasurive té luajtshme dhe té paluajtshme té ndodhura né
territorin e RSH-sé, proné shtetérore, té cilat jané nén pérgjegjési administrimi nga DSHTD-
ja, duke krijuar garantuar dhe pérmirésuar kushtet e géndrimit dhe té ushtrimit té veprimtarisé
sé Trupit Diplomatik té akredituar né Republikén e Shqipérisé.

-Administrimi dhe mirémbajtja e pasurive té luajtshme dhe té paluajtshme, proné e shtetit
shqiptar né shtete té tjera, té cilat shérbejné pér ushtrimin e veprimtarisé sé pérfagésive
diplomatike té Republikés sé Shqipérisé.
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-Kryerja e ¢do shérbimi apo veprimtarie ekonomike pér subjekte shtetérore apo private si
veprimtari dytésore pa réné ndesh, cénuar apo penguar shérbimin ndaj Trupit Diplomatik.
Referuar nenit 18 dhe 24 t¢€ ligjit nr. 7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore” si dhe
statutit té saj, ndérmarrja ka kéto organe drejtuese:

-Késhilli Drejtues

-Drejtori

Referuar nenit 18 e 19 té ligjit nr. 7582, daté 7582 “Pér ndérmarrjet shtetérore” e Statutit té
DSHTD-sé, Késhilli Drejtues, éshté i miratuar nga Ministri MEPJ-sé dhe pérbérja strukturore
e tij éshté 5 anétaré.

Drejtimi i DSHTD-sé éshté pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me
politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Késhilli Drejtues (KD) é&shté pérgjegjés pér
pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me té gjitha ligjet dhe rregulloret né fuqi.

Pérgjeqjésité e audituesve t&€ KLSH pér auditimin e Pérputhshmérisé

Pérgjegjésia e grupit té auditimit éshté té shprehé konkluzionin dhe njé opinion mbi ¢éshtjet
gé jané nén auditim. Auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té
Auditimit sipas INTOSAI. Kéto standarde kérkojné gé audituesi té respektojé kérkesat etike,
si dhe té planifikojé e kryejé auditimin me géllim gé té arrijé nivelin e sigurisé sé kérkuar.
Pérgjegjésia joné (Audituesit e KLSH-s&) &shté gé népérmjet auditimit té realizuar té krijohen
bindjet, si dhe té shprehet opinioni i grupit té auditimit mbi aspektet gé duhet té vlerésojé:

a) nése shpenzimet jané ekzekutuar né pérputhje me ligjin e Buxhetit té Shtetit, me aktet
pérkatése ligjore e nénligjore dhe me parimet e ligjit pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin;

b) nése jané zbatuar parimet e pérgjithshme té sistemit t¢ menaxhimit financiar té sektorit
publik dhe té sjelljes sé zyrtaréve té sektorit public;

C) nése jané zbatuar kérkesat e pércaktuara né ligjet dhe aktet normative pérkatése, si Ligji
Organik i Buxhetit apo Ligji i Prokurimit Publik, etj.

b) nése jané reflektuar shkeljet e institucionit té audituar, té evidentuara né auditimet e
kaluara;

C) nése jané zbatuar konstatimet dhe rekomandimet e auditimeve té kryera nga auditues jashté
KLSH, (auditimi i brendshém i Ministrisé, Inspektimi Financiar Publik, etj).

d) Interesin publik ose pritshmérité publike (p.sh. shkelje té identifikuara nga media, etj.)

e) Fusha specifike gé jané objekt i fokusit ligjvénés, etj;

Né pérputhje me ISSAI 1320, dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit éshté gé té aplikojé
konceptin e materialitetit né ményré korrekte gjaté planifikimit dhe gjaté kryerjes sé auditimit.
Auditimi pérfshin kryerjen e procedurave pér té marré déshmi auditimi rreth praktikave
adminsitrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit té shifrave né Pasgyrat Financiare.
Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke pérfshiré kétu edhe vlerésimin e
rrezigeve nga gabimi material, qofté pér shkak té mashtrimit apo gabimit. Gjaté procesit té
vlerésimit té rrezikut, audituesit vlerésuan nivelin e kontrollit té brendshém relevant né
entitetin DSHTD, né ményré gé té programoheshin procedurat e auditimit, qé jané té
pérshtatshme pér kushtet e entitetit, por jo pér qéllim té shprehjes sé opinionit mbi
efektivitetin e kontrollit t& brendshém té entitetit.

Dokumentimi i rezultateve té auditimit:

Dokumentimi i rezultateve té auditimit u mbéshtetet né kérkesat e Manualit té Auditimit té
Pérputhshmérisé, miratuar me Vendimin e Kryetarit t& KLSH-sé nr. 196, daté 29.12.2015 si
edhe né Standardet Ndérkombétare té Institucioneve Supreme té Auditimit ISSAI 1230
“Dokumentimi i Auditimit”.
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Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém pér té mundésuar dhe
kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit té kryera né pérputhje me
standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e kétyre
procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, gé dolén gjaté
auditimit, pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e réndésishme profesionale té
béra né arritjen e kétyre konkluzioneve.

Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar dhe mbéshtetur
opinionet dhe raportin e audituesive dhe shérbeu si njé burim informacioni pér pérgatitjen e
tyre.

Né pérfundim té auditimit, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, rezultateve té akt
konstatimeve dhe shqyrtimit té komenteve dhe shpjegimeve té subjektit té audituar u pérgatit
Projekt Raporti i Auditimit, i cili do té jeté materiali bazé pér hartimin e Raportit Pérfundimtar
té Auditimit dhe rekomandimet pér pérmirésimin e gjendjes.

Kriteret e vlerésimit:

Auditimi éshté bazuar né Ligjin nr.7582, daté 13.7.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore”,

VKM nr.840, daté 17.12.2004 “Pér Veprimtariné E Drejtorisé sé Shérbimit Té Trupit
Diplomatik™;

VKM nr. 407, daté 18.6.2014 pér njé shtesé dhe ndryshim né Vendimin Nr. 840, Daté
17.12.2004, Té Késhillit Té Ministrave, “Pér veprimtariné e Drejtorisé Sé Shérbimit Té Trupit
Diplomatik™ ;

VKM nr. 631, daté 15.9.2006, Pér disa shtesa dhe ndryshime né Vendimin Nr.840, daté
17.12.2004 té Késhillit t¢ Ministrave “Pér Veprimtariné e Drejtorisé sé Shérbimit Té Trupit
Diplomatik™ ;

Udhézim nr. 6, daté 3.9.1992 ,Pér zbatimin e ligjit nr.7582, daté 13.7.1992 “Pér Ndérmarrjet
Shtetérore” ;

VKM nr. 469, dt. 3.06.2015 “Pér pércaktimin e vlerés minimale té ¢cmimit té referencave té
girave té ndértesave pér géllime tatimore”.

VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés sé
dhénies me gera”, i ndryshuar me VKM Nr.735, daté 05.11.2014; VKM Nr.445, daté
20.05.2015; VKM Nr.992, daté 09.12.2015;VKM Nr.229, daté 20.04.2016.

-Ligji nr. 9228, daté 29.4.2004 “Pér kontabilitetin”, i ndryshuar dhe akte té tjera nénligjore né
funksion té tyre.

- Ligjin Nr. 9936, daté 26.6.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né¢ Republikén e
Shqipéris€”, i ndryshuar.

-Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
-Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, miratuar nga Ministri i Fiancave (2010);
-Udhézimi i Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorin publik”.

Standardet e Auditimit

Auditimi bazohet n€ Ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin
e Kontrollit té Larté té Shtetit”, Manualin e Auditimit Pérputhshmérisé, miratuar me
Vendimin e Kryetarit t& KLSH-sé nr. 196, daté 29.12.2015, referenca té tjera ligjore dhe né
kérkesat e Standardeve Ndérkombétare té Auditimit:

-ISSAI 100 (Parimet themelore té auditimit té sektorit publik) gé pércakton parimet themelore
pér auditimin e sektorit publik né pérgjithési;
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- ISSAI 400 (Parimet themelore té auditimit té pérputhshmérisé) qé pércakton parimet
themelore té ISSAI-t 100 dhe i zhvillon mé tej ato duke i pérshtatur me kontekstin specifik té
auditimit té pérputhshmérisé;

- ISSAI 4000 “Prezantim i pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé”,
-INTOSAI GOV 9100 “Udhézues mbi Standardet e Kontrollit t& Brendshém pér Sektorin
Publik”; INTOSAI GOV 9110 “Udhézues mbi raportimin e efektivitetit té kontrolleve té
brendshém”;

Praktikat e ndjekura né kryerjen e auditimit

Mbéshtetur né ISSAI 1315, objektivi i audituesit &shté identifikimi dhe vlerésimi i risqeve e
anomalive materiale né pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, népérmjet té kuptuarit
té njésisé dhe mjedisit té saj, duke pérfshiré kontrollin e brendshém té njésisé dhe duke krijuar
késhtu bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt risgeve té vlerésuara té
gabimeve materiale.

Né kété kontekst merr réndési vlerésimi i materialitetit né pérputhje me ISSAI 1320 dhe
ISSAI 1450, i cili pércakton nivelin e gabimit gé audituesi konsideron té mundshém pér té
influencuar te pérdoruesit e pasgyrave financiare.

Gjaté kryerjes sé testeve té kontrollit éshté arritur né pérfundimin gé sistemet e kontrollit té
brendshém paragesin risk té ulét.

Metodologjia e aplikuar gjaté planifikimit konsiston né auditimin e té dhénave té siguruara
nga veté subjekti. Kemi ndérmarré procedurat pér vlerésimin e riskut (analiza), me géllim
sigurimin e nivelit t& kérkuar té njohjes sé riskut té brendshém dhe riskut té kontrollit té
subjektit. Informacion té vlefshém administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga veté
subjekti pér vlerésimin e riskut, duke ia nénshtruar skepticizmit profesional nga ana e
audituesve. Gjaté vleresimeve u mbéshtetém né Modelin e Riskut gé KLSH aplikon, e
konkretisht:

Risku i Auditimit = Risku i genésishém * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit

Nisur sa mé sipér, jemi pérpjekur té ruajmé nivelin e pranuar té Riskut té Auditimit prej
5%, duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbésore té
kryera.

Né kété kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojné né analiza té
marrédhénieve mes informacionin financiar dhe jo financiar si p.sh. krahasimet mes
buxheteve dhe realizimit faktik,; inspektime gé konsistojné né regjistrimin e dokumenteve ne
regjistra/ ditaré/ partitaré, ose ne trajté elektronike; observimet gé konsistojné né analizén e
proceseve ose procedurave té kryera nga té tjeré, me géllim sigurimin e informacionit rreth
performancés sé proceseve/ procedurave, por kjo mbetet e limituar deri né kohén kur
observimi ka ndodhur; dhe sé fundi kérkimi/hetimi gé konsiston né kérkimin e informacionit
te personat kompetent dhe té mirinformuar brenda dhe/ose jashté njésisé shpenzuese.

Metodat dhe Teknikat e Kontrollit té pérdorura nga audituesit gjaté auditimit:

1. Kontrolli aritmetik.

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston né thelb né regjistrimin e fakteve né njé
formé numerike, si dhe né paraqitjen sintetike té tyre, ndérkohé qé midis regjistrimit fillestar
té fakteve dhe paragitjes sé tyre né formé sintetike, gé jané edhe géllimi i tij, béhen njé seri
veprimesh qé kané té béjné me evidentimin né llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin.
Kontrolli aritmetik u krye me géllim gé té sigurohemi nése veprimet e llogaritjes dhe té
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hedhjeve né llogarité pérkatése, qé pérfundojné me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk
pérmbajné asnjé gabim. (Ditari i kontabilizimit té urdhér shpenzimeve)

2. Kontrolli me ané té pjeséve justifikuese.

Edhe pse kontabilizimet nuk evidentuan ndonjé gabim aritmetik, regjistrimi mund té jeté i
gabuar, nése evidentimet e béra nuk korrespondojné me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i
pjeséve justifikuese (Urdhér shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kané pasur justifikim
té mjaftueshém dokumentar. UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”, i ndryshuar.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.

Konsistoi né ekzaminimin e aktiveve, té llogarive, té librave kontabél etj. Kontrolli kontabél i
ushtruar ekzaminoi pérputhjen ndérmjet regjistrimit kontabél dhe pjeséve justifikuese
pérkatése, duke u siguruar edhe pér ekzistencén reale té aktiveve né subjekt. Gjithashtu u
kryen sondazhe té kontrollit fizik té magazinave, pér té verifikuar kryerjen e sakté té
inventarizimit fizik dhe pérputhjet e tij me até kontabél.

4. Kontrolli i vlerésimit.

Kontrolli i vlerésimeve pércaktoi nése vlerat gé u atribuohen gjendjeve ekzistuese jané té
sakta, nése pasurité duhet té& géndrojné né bilanc me vlerat gé u jané vendosur atyre.

5. Konfirmim nga té tretét,

Transaksionet e pérzgjedhura pér t’ju nénshtruar testeve té detajeve, u kryqézuan me
informacionin e gjeneruar me bankat.

6. Kontrolli sipas njé treguesi.

Pérdorimi i treguesve statistikoré me g€llim qé té kérkohen fakte ose té dhéna “jashté
normales”, qé pérbéjné tregues té parregullsive kontabile. Mund té pérmendim nése ka:
mungesa e pjeséve justifikuese, gabimet e shpeshta né datat, numrat, referencat e brendshme,
té emrave, regjistrime pak té lexueshme, shifra té renditura keq, korrigjime té shumta té
shifrave, etj.

7. Intervistimi

8. Raporte dhe Informacione

9. Pyetésorét pér vlerésimin e e sistemeve té Kontrollit t& Brendshém.

Metodat dhe teknikat e kontrollit té pérdorura nga audituesit gjaté auditimit konkluduan né
metodologjiné e aplikuar gjaté planifikimit né auditimin e té dhénave té siguruara nga veté
subjekti. Objektivi i audituesve ishte identifikimi dhe vlerésimi i risgeve e anomalive
materiale né pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, népérmjet té kuptuarit e njésisé
dhe mjedisit té saj, duke pérfshiré kontrollin e brendshém té njésisé dhe duke krijuar késhtu
bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt risgeve té vlerésuara té
gabimeve materiale gqé konsistoi né vlerésimin e kontrolleve té brendshme né institucion sa i
takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit té 5-t¢ komponentéve té kontrollit
té brendshém.

Vlerésimi i kontrollit té€ brendshém u krye népérmijet testeve té kontrolleve.

1. PERSHKRIMI | AUDITIMIT.
Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, éshté person juridik publik, né varésiné e
Ministrisé pér Evropén dhe Punét e Jashtme té Republikés sé Shqipérisé dhe objekti kryesor i
veprimtarisé sé saj éshté plotesimi i kérkesave pér mjedise pune, banimi dhe shérbimi té
pérfagesive té huaja té Trupit Diplomatik té akredituara né Republikén e Shqipérisé . DSHTD
organizohet dhe funksionon né pérputhje me legjislacionin shqiptar né fugi me dispozitat e
Kodit Civil té& Republikés s¢ Shqipérisé, Kreu II “Personat Juridike, Kodin e Punés dhe ¢do
akt ligjor apo nénligjor té dalé né varési té tyre, né vijim, Ligjin nr.7582, daté 13.07.1992 *
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Pér ndérmarrjet shtetérore”, Vendimin e Késhillit t&¢ Ministrave Nr. 840, daté 17.12.2004 “ Pér
veprimtariné e Drejtorisé sé Shérbimit t€ Trupit Diplomatik™, VKM Nr. 631, daté
15.09.2006, VKM Nr. 450, daté 16.06.2005, Statutit té miratuar nga Ministri pér Evropén dhe
Punét e Jashtme né Janar 2011 sipas shkresés me nr.prot 1842, daté 17.02.2011 si dhe dhe
Rregullores sé Brendshme té saj té miratuar nga Késhilli Drejtues me Vendimin nr.12, daté
29.06.2018 .

Referuar nenit 18 dhe 24 té ligjit nr. 7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore” si dhe
statutit té saj, ndérmarrja ka kéto organe drejtuese:

-Késhilli Drejtues

-Drejtori

Referuar nenit 18 e 19 té ligjit nr. 7582, daté 7582 “Pér ndérmarrjet shtetérore” e Statutit té
DSHTD-sé, Késhilli Drejtues, éshté i miratuar nga Ministri MEPJ-sé dhe pérbérja strukturore
e tij éshté 5 anétaré.

Né funksion té objektit té késaj ndérmarrje qé éshté

v -administrimi dhe mirémbajtja e pasurive té luajtshme dhe té paluajtshme proné
shtetérore, té cilat jané né pérdorim pér trajtimin e trupit diplomatik té huaj té
akredituar né RSH,

v -administrimi dhe mirémbajtja e pasurive té luajtshme dhe té paluajtshme proné e
shtetit shqiptar né shtete té tjera, té cilat shérbejné pér ushtrimin e veprimtarisé sé
pérfagésive diplomatike té Republikés sé Shqipérisé

v’ -si dhe ofrimi i kétyre shérbimeve edhe subjekteve shtetéroré ose private shqiptare, si
veprimtari dytésore, pa réné ndesh, cénuar apo penguar shérbimin ndaj Trupit
Diplomatik.

kjo Ndérmarrje ka organizuar punén e saj né zbatim té dispozitave ligjore né fugi si dhe ka
hartuar dhe miratuar tek Ministri i MEPJ, rregulloren né funksionim té késaj drejtorie, Kodin
etik dhe Statutin.

DSHTD ka né administrim pasuri té paluajtshme, godina proné e shtetit shgiptar brenda dhe
jashté vendit. Pasurité e paluajtshme jashté vendit jané godina pér ambasada si dhe
apartamente banimi:

Godina e Ambasadés sé RSH né Athiné
Godina e Ambasadés s& RSH né Romé
Godina e Ambasadés sé RSH né Uashington
Godina e Misionit t&¢ RSH né Neé York
Godina e Ambasadés sé RSH né Bruksel
Godina e Ambasadés sé RSH né Stokholm

ocogarwnE

Pér té krijuar, garantuar dhe pérmirésuar kushtet e géndrimit té ushtrimit té veprimtarisé pér
Trupin Diplomatik té Huaj té akredituar né RSH, si dhe pér pérfagésité diplomatike té RSH té
akredituara né shtete té tjera, DSHTD ka né administrim kéto objekte:

Godina e Ambasadés Gjermane

Rezidenca e Ambasadorit Gjerman

Godina e Ambasadés Kineze

Rezidenca e Ambasadorit Kinez

Godina e Ambasadés Franceze

Godina e Ambasadés Bullgare

Godina e Ambasadés Ceke

Pall.nr.6/ 20 hyrje pér diplomatét

ONoGaR~wWNE
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9. Pall.nr.8/ 40 hyrje pér diplomatét

10. Pall.nr.4/ zyrat e DSHTD —sé si dhe 20 hyrje pér diplomatét
11. Vila 49

12. Vila 88

13. Ambiente pune , reparte, oficiné etj.

Obijekti, géllimi dhe fushéveprimi i auditimit

» Objekt i kétij auditimi: Eshté auditimi i pérputhshmérisé pér periudhén nga 01.07.2018
deri né periudhén 30.11.20109.

= Qé&llimi i auditimit: &shté dhénia e opinionit dhe hartimi i raportit té auditimit mbi bazén e
vlerésimeve té gjetjeve dhe dhénia e rekomandimeve pér pérmirésime mbéshtetur mbi
evidenca té besueshme, té mjaftueshme dhe pérkatése. Né DSHTD ka gené vlerésimi objektiv,
profesional e i pavarur i pérputhjes sé veprimeve proceduriale, administrative, ekonomike e
financiare, me kriteret dhe kérkesat e legjislacionit né fuqi dhe pércaktimet né maréveshjet
ndérkombétare né lidhje me lirit¢ dhe kufizimet né sistemin doganor, vlerésimi dhe
evidentimi i shkeljeve té parimeve té ligjshmérisé dhe menaxhimit té shéndoshé financiar si
dhe shfrytézimin me eficencé, efektivitet dhe ekonomicitet té pasurisé shtetérore dhe fondeve
publike. népérmjet té kuptuarit e njésisé dhe mjedisit té saj, duke pérfshiré kontrollin e
brendshém té njésisé dhe duke krijuar késhtu bazén pér hartimin dhe implementimin e
pérgjigjeve kundrejt risgeve té vlerésuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 4100, ISSAI 4000
dhe ISSAI 1315).

= -gshté dhénia e opinionit dhe hartimi i raportit té auditimit mbi bazén e vlerésimeve té
gjetjeve dhe dhénia e rekomandimeve pér pérmirésime mbéshtetur mbi evidenca té
besueshme, té mjaftueshme dhe pérkatése.

= Fushéveprimi i auditimit : né auditimin e zbatimit té procedurave té administrimit té
pasurive, realizimi faktik dhe i planifikimi i programit ekonomik té subjektit pér periudhén
nén auditim 01.07.2018-30.11.2019.

III. GJETJET DHE REKOMANDIMET
DREJTIMET DHE ZBATIMI | PROGRAMIT TE AUDITIMIT

1.Drejtimi_I: Né zbatim té pikés nr. 1 té Programit té Auditimit nr. 970/1 Prot, daté
02.12.2019. “Auditim mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit t&¢ DSHTD, zbatimi i kritereve
né planifikim dhe realizimi i planit té parashikuar.

Funksionimi i DSHTD-s bazohet né :

1)Rregullorja e Brendshme e DSHTD -sé, “Pér organizimin ,funksionimin detyrat dhe
kompetencat e administratés s€ DSHTD-sé”, miratuar me vendimin nr.12, daté 29.06.2018 té
Keéshillit Drejtues.

2) Ligjin nr.7582, daté 13.7.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore”.

VKM nr.840, daté 17.12.2004 “Pér Veprimtariné e Drejtorisé Sé Shérbimit Té Trupit
Diplomatik”;

VKM nr. 407, daté 18.6.2014 pér njé shtesé dhe ndryshim né Vendimin Nr. 840, Daté
17.12.2004, T¢ Késhillit Té Ministrave, “Pér Veprimtariné E Drejtoris€ S€ Shérbimit Té
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Trupit Diplomatik”™ ;

VKM nr. 631, daté 15.9.2006, Pér disa shtesa dhe ndryshime né Vendimin Nr.840, daté
17.12.2004 té Késhillit t&¢ Ministrave “Pér Veprimtariné e Drejtorisé sé Shérbimit Té Trupit
Diplomatik™ ;

Udhézim nr. 6, daté 3.9.1992 ,Pér zbatimin e ligjit nr.7582, daté 13.7.1992 “Pér Ndérmarrjet
Shtetérore™ ;

VKM nr. 469, dt. 3.06.2015 “Pér pércaktimin e vlerés minimale t& ¢mimit té referencave té
girave té ndértesave pér géllime tatimore”.

VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés sé
dhénies me qera”, i ndryshuar me VKM Nr.735, daté 05.11.2014; VKM Nr.445, daté
20.05.2015; VKM Nr.992, daté 09.12.2015;VKM Nr.229, daté 20.04.2016.

-Ligji nr. 9228, daté 29.4.2004 “Pér kontabilitetin”, i ndryshuar dhe akte té tjera nénligjore né
funksion té tyre.

-Ligjin Nr. 9936, daté 26.6.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipéris€”, i ndryshuar.

-Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
-Udhézimi i Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorin publik”.

1.1. Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit t¢ DSHTD-sé.

Nga auditimi i ushtruar né Drejtoriné e Shérbimit té Trupit Diplomatik, u konstatua se:
Bazuar né Ligjin nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore”, neni 10, pika 1, né
Statutin e DSHTD-sé, neni 11, Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik paraget raportin
mbi realizimin e treguesve ekonomok-financiar dhe pasqyrat financiare pér vitin 2018, si mé
poshté:

Veprimtaria ekonomiko—financiare gjaté vitit 2018 éshté shogéruar me dokumentacionin
pérkatés, i cili éshté evidentuar dhe azhornuar né programin financiar duke paragitur té dhénat
periodike dhe vjetore té llogarive kontabél t&¢ DSHTD-sé.

Mbyllja e llogarive vjetore éshté bazuar né ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin
dhe pasqgyrat financiare”, né Standartet Kombétare té Kontabilitetit, né ligjet fiskale dhe né
udhézuesin nr.2, daté 04.02.2014 “Pér zbatimin e procedurave té verifikimit té pasqyrave
financiare pér vitin fiskal” .

Né zbatim té nenit 9 té Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore”, pasqyrat
financiare jané verifikuar nga ekspert kontabél znj. X, pérfagésuese e shogérisé audituese ”X”
, miratuar nga Ministri pér Evropén dhe Punét e Jashtme.

Ndérmarrja realizon té ardhura dhe shpenzime dhe duhet té rezultojé me fitim. Pér té gjykuar
mbi hartimin dhe zbatimin e programit ekonomiko-financiar, éshté béré njé analizé
krahasuese disavjecare e ndikimit té treguesve kryesoré né rezultatin ekonomiko-financiar dhe
e zérave té vecanté té tyre. Me shkresén nr. 889 daté 29.08.2016, éshté miratuar Udhézimi
metodik pér shqyrtimin, hartimin dhe miratimin e planit ekonomik financiar t¢ DSHTD-sé, ku
pércaktohen se planifikimi i programit do té béhen né tre rrafshe ,plan afatgjaté, afatmesém
dhe afatshkurtér.Pér ¢do vit jané hartuar plan masash dhe detyrat pér ¢cdo sektor pér realizimin
e planitvjetor dhe afatet. Rezulton se jané hartuar plane strategjike afatmesme dhe afatgjata.

Realizimi i treguesve ekonomiko-financiar kryesor pér vitin 2018 paraqitet si mé poshté:

Tabela.nr.1

a- Totali i té ardhurave éshté 192,746,012 leke.
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Té ardhurat e realizuara nga giraté

175,081,184 leké.

Té ardhura nga investimet brenda vendit

15,771,409 leké

Té ardhura nga interesat

610,604 leké.

Té ardhura té tjera financiare dhe shérbime

1,282,815 leké.

b- Totali i shpenzimeve éshté 146,619,054 leké.

Shpenzimet pér pagat dhe sigurimet shogérore

41,564,900 leké.

Shpenzime pér vjetérsi ne puné

5,888,560 leké

Shpenzimet materiale per investime mirémb.

9,460,941 leke.

Shpenzime Amortizimi

35,130,738 leké.

Shpenzime pér 1éndé djegése

16,180,337 leké.

Takse vendore

6,886,527 leké

Detyrimi 30% i subjekteve vendore

3,524,111 leké.

Shpenzime pér furniture shérbime e té tjera

8,627,778 leké.

Té tjera (gjoba e demshperblime)

451,875 leké.

Humbje nga kembimet valutore

2,666,296 leke.

Provigjione per kliente

5,125,640 leké

Treguesit ekonomiko —financiar té krahasuar me planin e vitit 2018 jané:

Tabela.nr.2.
Nr. Emertimi Plani 2018 Fakti 2018 Né %
| TE ARDHURAT 197,362,755 192,746,012 97.7
1 Qera 175,439,394 175,081,184 99.8
2 Prodhimi i AAM brenda vendit 21,923,361 15,771,409 719
3 Te ardhura te tjera sherbime 19,649
4 Te ardhurat nga interesat 610,604
5 Te ardhura te tjera financ 1,263,166
11 SHPENZIMET 157,612,351 146,619,054 93.0
1 Paga personeli 36,142,440 35,840,620 99.2
2 shpérblim per vjetérsi ne pune 6,652,455 5,888,560 88.5
3 Sigurime shogérore 6,035,787 5,724,280 94.8
4 Sigurim objektesh 2,200,000 1,798,000 81.7
5 Sigurim automjetesh 300,000 299,420 99.8
6 Sigurim punonjesish 50,000 28,871 57.7
Taksa vendore 6,500,000 6,886,527 105.9
8 Tatime dhe taksa te tjera 100,000 30,903 30.9
9 Udhetime e djeta 3,600,000 2,544,182 70.7
10 Energji 2,114,000 1,663,138 78.7
11 detyrimi 30% i subjekteve venXe 3,671,000 3,524,111 96.0
12 Poste dhe telefon 663,000 608,060 91.7
13 Materiale per invest. e miremb. 9,437,913 9,460,941 100.2
14 Lende djegese dhe karburant 21,632,862 16,180,337 748
15 Shpenzime administrative etj 240,000 240,000 100.0
16 Mirembajtje e riparime t& ndryshme 1,155,254 1,254,130 108.6
17 Furnitura néntrajtime dhe shérbime 2,076,000 2,371,326 114.2
18 Sherbime bankare dhe kembime valute 1,100,000 373,987 34.0
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19 Amortizimi 40,000,000 35,130,738 87.8
20 Konsumi i inventarit te imet 1,500,000 1,328,616 88.6
21 Shpenzime publicitet reklama 150,000 150,000 100.0
22 Shpenzime pritje, dhurata dhe festa zyrtare 150,000 150,000 100.0
23 Mirembatje e programit financiar 240,000 240,000 100.0
24 Ekspert kontabel 576,000 576,000 100.0
25 Té tjera 5,000,000 5,002,322 100.0
26 Humbje nga kémbimet valutore 2,666,296
27 Gjoba dhe démshpérblime 451,875
28 Provigjone per klientet dhe shp gjygesore 5,125,640 5,125,640 100.0
29 Vleresimi i objekteve ne administ te DSHTD 1,200,000 1,080,174 90.0
Fitimi (Humbja) para tatimit 39,750,404 46,126,958 116.0
Tatim Fitimi 5,962,561 7,755,671 130.1
Fitimi Neto (Humbja) 33,787,843 38,371,287 113.6

Burimi i té dhénave : DSHTD

Nga auditimi i té treguesve ekonomiké-financiaré u konstatua se: Shkaget e realizimit dhe
mos realizimit té té ardhurave dhe té shpenzimeve jané:
a. Té ardhurat né total jané realizuar 97.7% .

1-Té ardhurat, pjesén mé té madhe té té cilave e zéné té ardhurat nga giraté, jané realizuar né
masén 99.8%, dhe Kkjo tregon se asetet e DSHTD-sg jané pérdorur me efikasitet.
2-Mosrealizim mé té madh kané té ardhurat nga AAM brenda vendit me -28 % ose né vleré
absolute 6,151,950 leké mé pak se planifikimi.Ky mosrealizim i AAM-ve ka béré gé edhe totali
i té ardhurave té keté njé mosrealizim rreth 2,3 %. Né& mosrealizimin e té ardhurave sipas
intervistave té kryera me specialistét e DSHTD-sé kané ndikuar:

o Mos kryerja e investimeve té planifikuara né disa apartamente te pallateve 4, 6, dhe 8,
kryesisht ne pallatin 4 (ap 4/1/8 dhe ap 4/1/16 té planifikuar né total me vleré 6,552,206 leké,
prej té cilave u pérdor njé pjesé e vogél e investimit té planifikuar pér punime té
paparashikuara né apartamente té tjera). Gjaté periudhés sé planifikimit subjektet giramarrése
né kéto apartamente kishin kérkuar kryerjen e punimeve té rikonstruksionit, ndérkohé gé né
momentin e zbatimit té kétyre punimeve, kané refuzuar ti kryejné ato pér arsye té ndryshme
paragitur nga ana e tyre, duke sjellé késhtu mospérdorimin e materialeve té prokuruara.

o Prokurimi i materialeve gé u pérdorén pér té kryer investimin, né vliera mé té vogla se
sa ishin planifikuar.

Nisur nga argumentimi i tyre si dhe duke audituar né vite realizimin apo mosrealizimin e
AAM-ve, konstatohet i njéjti mosrealizim dhe njéjti arsyetim pér kété mosrealizim .Edhe pér
vitin 2017 mosrealizimi i té ardhurave prej AAM-ve ka gené 24 %.

b. Shpenzimet pér vitin 2018 jané realizuar né masén 93 % né krahasim me planin.

Gjaté vitit 2018, né krahasim me vitin 2017, vlen té pérmenden se ka njé pérmirésim té

treguesve té zérave kryesoré té shpenzimeve, duke shénuar ulje té shpenzimeve né krahasim
me planin pothuajse né té gjithé zérat, por edhe ulje té shpenzimeve krahasuar me njé
periudhe 5 —vjecare ku shpenzimet kané ardhur duke u ulur dhe konkretisht krahasuar me
vitin 2017 shpenzimet kané njé ulje té konsiderueshme né vleré absolute prej 34,9 min
leké.Duke krahasuar realizimin e shpenzimeve gjaté 2017 me 2018, konstatojmé se:

1-Ndryshe nga viti 2017, ku DSHTD-ja regjistroi shpenzime pér Humbjet nga kémbimet
valutore né vlerén 18,889,610 leké gé u shkaktuan si rezultat i efekteve nga kursi i kémbimit
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nga rénia e ndjeshme e valutave gjaté vitit 2017, pér 2018 humbjet nga kursi i kémbimit
shénojné shifrén 2,666,296 leké, pra kemi njé ulje té humbjes prej 16,2 min leké.

2-Realizimi i1 shpenzimeve pér energjiné elektrike gjaté 2017 ishte né masén 259.78% ose
1,278,232 leké mé shumé se plani, tejkalim Ky i ardhur kryesisht si pasojé e njé planifikimi jo
té sakté té zérit pér energji elektrike, si dhe shpenzimit té energjisé pa kriter. N& planin
ekonomiko-financiar pér vitin 2018, ky fakt éshté pasur parasysh gjaté periudhés sé
planifikimit, duke planifikuar drejt shpenzimin pér energji elektrike bazuar né shpenzimin
faktik té vitit 2017, gjé gé ka sjellé edhe njé realizim té kétij z&ri né masén 78.7% ose e théné
ndryshe né vlerén 1,663,138 leké nga 2,114,000 leké té planifikuara pér tu shpenzuar.
3-Shpenzimet pér Iéndé djegése dhe karburant kané ulje krahasuar me vitin 2017, duke
shénuar njé realizim rreth 16 milion leké nga 21.6 milion leké té planifikuara. Realizimi i kétij
shpenzimi né masén 75% deri né fund té vitit 2018 ka ardhur si rezultat i procedurés sé
prokurimit gé kryhet né periudhén maj-gershor 2018 dhe sasia e prokuruar dhe e miratuar pér
shpenzim pér 12 muaj né rastin konkret harxhohet vetém né 7 muaj dhe pjesa e mbetur e
solarit kalon pér shpenzimet e tremujorit té paré pér vitin pasardhés. Gjithashtu nisur nga
planifikimi i kryer pér 2017 krahasuar me 2018 konstatojmé se realisht kemi njé planifikim
mé té larté né vitin 2018 té kétij z&ri dhe konkretisht nése pér 2017 planifikimi ka gené 19,6
min pér 2018 ky planifikim éshté rritur né 21,6 min pra rreth 2 min leké mé shumé dhe ulja e
shpenzimeve né 16 min nga 20 min té harxhuara pér karburant e 1éndé djegése né 2017 nuk
tregon menaxhim mé té miré nga DSHTD, por kjo pérgindje realizmi né masén 75% éshté
pér arsyet e cituara mé sipér. Gjithashtu konstatohet gé Zévendésimi i kaldajés sé vjetér né
pallatin 6 me vendosjen e kaldajés sé re, nuk kané sjellé njé pérdorim mé me efikasitet té
solarit apo théné ndryshe ulje faktike té shpenzimeve gjaté vitit 2018. Pér té pasqyruar mé
garté konkluzionin toné si grup auditimi né tabelén e méposhtme jepen sasité e solarit té
harxhuara gjaté 6-mujorit 11 /2018 si dhe sasia e solarit e mbetur pa shpenzuar, pér vitin
ushtrimor pasardhés e cila éshté 55,400 litra né 31.12.2018 .

Tabela “Lévrimi i sasisé sé |éndés djejgése pérgjaté periudhés korrik-dhjetor 2018

Sasia e lévruar e

Muaji solarit korrik- Nr. Fature Vlze(r)zige I?;Eg;ar Viera golllléwduar
dhjetor 2018 (Lt)

Korrik - - -

Gusht - - - -

Shtator 14,400 19.07.2018 1,778,000 1,779,939

Tetor 14,400 20, daté 24.10.2018 1,902,874 1,900,934

Néntor - - - -

Dhjetor 28,800 44, daté 05.12.2018 dhe 1,732,320 1,732,320
1, daté 26.12.2018 1,918,252 1,916,273

Dhjetor 2018, 55,400 2 daté 28.12.2018 6,674,592 -

né ruajtje

aktmarréveshje

Shuma 113,000 14,006,037 7,329,466

Diferencé e 55,400 - - (6,676,571)

palévruar 2018

Burimi: DSHTD, pérpunuar nga grupi i auditimit
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Sipas reflektimit té veprimeve né magaziné konstatohet se pér periudhén korrik-dhjetor 2018
jané béré hyrje né fleté hyrjet pérkatése sipas datés sé faturés, né vlerén totale 14,006,037
leké. Nga kéto, jané béré dalje, né pérdorim té sistemit té ngrohjes sasia 57,600 litra solar né
vlerén 7,331,445 leké, duke léné gjendje pér tu mbartur né vitin 2019 sasiné prej 55,400 litra
né vlerén 6,674,592 leké, e cila pérkon me sasiné e solarit mbajtur né ruajtje nga operatori
ekonomik dhe faturuar né avancé né faturén nr. 2, daté 28.12.2018. Né lidhje me pérdorimin e
késaj sasie solari nga DSHTD konstatohet se, operatori ekonomik ka preré faturé tatimore pér
sasiné e mbetur né fund té vitit 2018, né sasiné 55,400 litra solar, duke béré gé nga ana e tij té
jeté pérmbushur afati i kontratés sé lidhur mes paléve. Ndérkohé konstatohen 4 faturime té
tjera nga kontraktuesi, por né vleré tatimore zero, duke béré qé realisht kjo kontraté e lidhur
mes paléve té keté kohézgjatje jashté afatit té parashikuar.(sgarim i kryer edhe né pikén nr. 3
té Programit té Auditimit nr. 970/1 Prot, daté 02.12.2019, “Auditim mbi zbatimin e
dispozitave ligjore pér administrimin, ruajtjen dokumentimin dhe garkullimin e vlerave
materiale e monetare).

Komente dhe shpjegime té DSHTD-sé, dérguar me shkresé me nr.prot 1145/10, daté
19.0.2020.

DSHTD planifikon ¢do vit sasi té njéjté solari, bazuar né normén e konsumit dhe nevojat pér
kété 1éndé djegése. Gjaté planifikimit, DSHTD merr parasysh gé periudha pik pér konsumin e
solarit jané muajt Néntor-Mars té vitit pasardhés. Duke gené se kontratat e prokurimit publik
mbyllen me 31.12 té vitit ushtrimor, DSHTD planifikon sasiné vjetore, té shtriré né dy vite
ushtrimore, me géllim mbulimin e nevojave té ngrohjes edhe né muajt Janar-Mars té vitit
pasardhés. Pérndryshe godinat e ambasadave dhe diplomatéve, do té mbeteshin pa shérbimin
e ngrohjes deri né kryerjen e procedurave té prokurimit pér vitin pasardhés, gjé qé do té
shkaktonte pakénaqési nga giramarrésit, ndér té cilét pérfagési té Trupit Diplomatik té huaj.
DSHTD para lidhjes sé ¢do kontrate té prokurimit publik, bazuar edhe né dispozitat ligjore,
kérkon nga OE me té cilin do té lidhet kontrata, sigurimin e kontratés né masén 10% té vlerés
sé kontratés. Pas paraqitjes sé kétij dokumenti vijohet me nénshkrimin e kontratés.Mbajtja e
garancis€ s€ mallit, né vlerén 5% , ka rezultuar e panevojshme pér t’u mbajtur, pér shkak té
natyrés specifike té mallit, si dhe konsumit periodik té tij né periudha shumé té shkurtra
ditore. Kjo do té reflektohet né kontratat e tjera pasardhése, duke e hequr si dispozité nga
kontrata.Me shkresén me nr.prot.1145/7, daté 20.01.2020 “Observacion lidhur me Aktin e
konstatimit nr.1 daté 13.01.2020 té grupit té auditit té K.L.SH.-sé”, ju kemi pércjellé shkresén
si mé poshté: Formulari i sigurimit té kontratés, me daté 19.06.2018, me nr. Serie &fature
46452087, léshuar nga shogéria X.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH-sé.

Observacioni juaj nuk pranohet, pasi sikurse éshté trajtuar edhe né projekt-raport, realizimi
né masén 75% i shpenzimeve té planifikuara nuk vjen si pasojé e njé mirémenaxhimi, por né
analizén e kryer rezulton se sipas reflektimit t€ veprimeve né magaziné konstatohet se pér
periudhén korrik-dhjetor 2018 jané béré hyrje né fleté hyrjet pérkatése sipas datés sé faturés,
né vlerén totale 14,006,037 leké. Nga kéto, jané béré dalje, né pérdorim té sistemit té ngrohjes
sasia 57,600 litra solar né vlerén 7,331,445 leké, duke 1€né gjendje pér tu mbartur né vitin
2019 sasiné prej 55,400 litra né vlerén 6,674,592 leké, e cila pérkon me sasiné e solarit
mbajtur né ruajtje nga operatori ekonomik dhe faturuar né avancé né faturén nr. 2, daté
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28.12.2018. Né lidhje me pérdorimin e késaj sasie solari nga DSHTD konstatohet se,
operatori ekonomik ka preré faturé tatimore pér sasiné e mbetur né fund té vitit 2018, né
sasiné 55,400 litra solar, duke béré gé nga ana e tij té jeté pérmbushur afati i kontratés sé
lidhur mes paléve. Ndérkohé konstatohen 4 faturime té tjera nga kontraktuesi, por né vleré
tatimore zero, duke béré gé realisht kjo kontraté e lidhur mes paléve té keté kohézgjatje jashté
afatit té parashikuar. E njéjta proceduré éshté kryer edhe pér vitin 2019, duke sjellé
rrjedhimisht njé planifikim mé té larté té solarit pér ¢do vit financiar té njépasnjéshém.

4-Realizimi i shpenzimeve pér taksa vendore né masén 105.9% nga 6,500,000 leké té
planifikuara né 6,886,527 leké , me njé tejkalim né masén rreth 6%, ka ardhur si pasojé e
rritjes sé taksave vendore miratuar me VKB nr. 59, daté 30.12.2015 “Pér sistemin e tarifave
dhe taksave vendore né qytetin e Tiranés” me ndryshimet pérkatése.

5-Tejkalim né shpenzime ka pér zérin mirémbajtje dhe riparime té ndryshme né masén
108.6% ose nga 1,155,254 leké té planifikuara né 1,254,130 leké pra né vleré absolute 98,876
lek€ mé shumé, si dhe pér zérin “Furnitura, néntrajtime dhe shérbime” nga 2,076,000 leké té
planifikuara né 2,371,326 leké&, me njé tejkalim né vleré absolute 295,326 leké. Tejkalimi i
shpenzimit pér kéto dy zéra ka ardhur si rezultat i shpenzimeve té paparashikuara qé kané
ndodhur gjaté 2018, prandaj lind e nevojshme njé planifikim mé i sakté pér té llogaritur cdo
nevojé dhe kérkesé gjaté vitit né vazhdim.

Investimet pér objektet proné e DSHTD-sé jashté vendit jané realizuar:

Tabela. Nr.3.
INVESTIMET NE AMBASADAT JASHTE PLAN FAKT PLAN FAKT
Nr. VENDIT PER VITIN 2018 EURO EURO USD USD
1 AMBASADA NE ROME 57,308 58,811
2 AMBASADA NE STOKHOLM 57,672 59,325
3 AMBASADA NE BRUKSEL 27,282 26,886
4 AMBASADA NE ATHINE 85,701 85,580
MISIONI i PERHERSHEM RSH-sé PRANE OKB-
5 sé NEE YORK 0 0
6 AMBASADA NE EASHINGTON 10,000 1,835
TOTALI 227,963 230,602 10,000 1,835

7-Njé zé tjetér pér shpenzimet i emértuar “Té tjera” dhe i realizuar né masén 100% éshté
planifikuar né vlerén 5,000,000 leké dhe krahasuar me planifikimin e vitit 2017 gé ka qené
970, 000 leké, éshté relativisht shumé i larté ose e théné ndryshe 310 % mé shumé. Né
informacionin e kérkuar nga grupi i auditimit ndaj sektorit té financés jané paraqitur 12 lloje
shérbimesh té pérgjithshme qé né konstatimin toné jané té rritura artificialisht dhe té
paargumentuara. Konkretisht shérbimi me emértimin “Udhétim turistik” né vlerén 960,000
leké dhe “Materiale t€ paparashikuara “ né vlerén 1,560,000 leké.

7/1-“Udhétimi turistik” €shté kryer sipas kérkesés pér blerje nr.987, daté 04.10.2018 nga
Sektori i Administratés dhe zbatimit si dhe sipas Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér
ndérmarrjet shtetérore “I ndryshuar dhe VKM nr.840, daté 17.12.2004 “Pér veprimtarin€ e
DSHTD —sé&”. Né udhétim kan€ marré pjesé 15 persona pér datat 12-15 tetor.

Kryesisht udhétimi turistik parashikohet né monumentet kulturore té Budapestit dhe

Vjenés.Udhétimi turistik éshté béré me urdhér prokurimi nr.176, daté 08.10.2018. Shérbimi i
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procedurés sé prokurimit u shogérua me fatura nr.776,daté 17.10.2018, me vleré totale
760.000 leke me tvsh nga operatori X Travel Bus. Nga sa mé sipér konstatohet se kryerja e
kétij shpenzimi nuk justifikohet né bazén ligjore mbi té cilén éshté formuluar kérkesa. Sipas
nenit 11 t€ Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér ndé€rmarrjet shtetérore “i ndryshuar, pika 1
citon se:

1. Ndérmarrjet shtetérore e pérdorin shumén e fitimit vjetor té realizuar, pas zbritjes té tatimit, pér
géllimet dhe sipas rradhés gé vijon:- pér krijimin e rezervés pér shpérblim suplementar té punonjésve,
pér krijimin e rezervave té tjera.

Ky udhétim éshté kryer né muajin tetor té viti 2018, pra pa u mbyllur rezultati financiar i kétij
viti dhe pa marré miratim nga MPJ né kundérshtim me Ligjin 10405, daté 24.3.2011 “Pér
kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”, neni 6, pikal/b, ku citohet se:
Kompetencat e organeve kolegjiale 1. Organet kolegjiale drejtuese té njésive té fondeve speciale, té
institucioneve publike, t& ndérmarrjeve shtetérore dhe té shogérive tregtare, me kapital mbi 50 pér
gind shtetéror, miratojné: a) nivelet e pagave té punonjésve té tyre, brenda kufirit minimal e maksimal
té caktuar nga Késhilli i Ministrave, né varési t¢ mundésive té tyre financiare dhe pas miratimit nga
ministri pérkatés; b) masén e shpérblimit t& punés, por jo mé shumé se njé pagé mujore né vit, pas
daljes sé rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri pérkatés.

Komente dhe shpjegime té DSHTD-sé, dérguar me shkresé me nr.prot 1145/10, daté
19.0.2020.

DSHTD éshté ndérmarrje shtetérore, e cila ushtron veprimtariné e saj bazuar né ligjin organik
“Pér ndé€rmarrjet shtetérore”, 1 ndryshuar. Organi drejtues 1 ndérmarrjes &shté Késhilli
Drejtues, i cili pércakton politikat e drejtimit té veprimtarisé sé ndérmarrjes, sic edhe
pércaktohet n€ pikén 2, neni 18 t€ ligjit “Pér ndérmarrjet shtetérore”, i ndryshuar ku citohet se
“Késhilli Drejtues éshté organ kolegjial qé realizon drejtimin e veprimtarisé sé ndérmarrjes
shtetérore”.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH-sé.

Observacioni juaj nuk pranohet, pasi ritheksojmé gé éshté né kundérshtim me Ligjin 10405,
daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”, neni 6, pikal/b,
ku citohet se:

Kompetencat e organeve kolegjiale 1. Organet kolegjiale drejtuese té njésive té fondeve
speciale, té institucioneve publike, té ndérmarrjeve shtetérore dhe té shoqgérive tregtare, me
kapital mbi 50 pér gind shtetéror, miratojné: a) nivelet e pagave té punonjésve té tyre, brenda
kufirit minimal e maksimal té caktuar nga Késhilli i Ministrave, né varési t¢€ mundésive té tyre
financiare dhe pas miratimit nga ministri pérkatés; b) masén e shpérblimit té punés, por jo mé
shumé se njé pagé mujore né vit, pas daljes sé rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit
nga ministri pérkatés.

7/2-Nga dokumetacioni i paraqitur nga sektori i financés konstatohet se faturat justifikuese
pérshkruajné shérbime té kryera dhe jo materiale sikurse cilésohet né zérin pérkatés té
shpenzimit té kryer pér vitin 2018, duke mos argumentuar vilerén e larté té kétij
shpenzimi.Gjithashtu nga kqyrja e faturave konstatohet se kemi pérséritje té shérbimeve pér té
cilat éshté planifikuar dhe kryer shpenzim tjetér i vecanté , konkretisht :

-Fatura me nr.347, daté 25.04.2018 ka pérshkrimin “Shérbim me ving pér krasitje peme dhe
transport”,dhe vleré 53,400 leké, ndérkohé qé né€ shpenzime t€ tjera pérfshihet i njéjti nénzé
mé vete me emértimin “Shérbim me ving pér krasitje peme dhe transport” né€ vlerén 240,000
leké.
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-Fatura me nr.1458, daté 27.112018 ka pérshkrimin “Dezinfektim i ambjenteve té brendshme
nga pastrime”,dhe vleré “10,800 leké, ndérkoh€ qé né shpenzime té tjera pérfshihet i njéjti
nénze mé vete me emértimin “Shérbime higjeno-sanitare” né vlerén 240,000 leké.

Veprimi i mésipérm bie né kundérshtim me parimin bazé té kontabilitetit, besueshmériné
sipas SKK1 “Mbi parimet bazé té raportimit financiar”, Informacioni i dhéné né pasqyrat
financiare duhet té jeté i besueshém. Informacioni éshté i besueshém kur ai éshté i liré nga
gabimet materiale dhe paragjykimet si dhe kur pérfagéson me besnikéri até gé ai ka pér géllim
té pérfagésojé.

Trajtimi i observacionit t¢ DSHTD-sé me nr.prot 1145/7, daté 20.01.2020.
DSHTD: Ng lidhje me shpenzimet “shérbim me ving pér krasitje pemésh dhe transport”

sgarojmé se vlera 240,000 leké éshté vlera e planifikuar e kétij shpenzimi né Planin
ekonomiko financiar 2018 né zérin “T¢€ tjera” ndérsa vlera 53,400 leké éshté shpenzimi faktik
i kétij shérbimi gjaté 2018.

Po késhtu dhe pér shérbimin “Dizifektim i ambjenteve t€ brendshme nga pastrime”, vlera
240,000 leké éshté vlera e planifikuar e kétij shpenzimi né Planin ekonomiko financiar 2018
né zErin “T& tjera” ndérsa vlera 10,800 leké Eshté shpenzimi faktik i kétij shérbimi gjaté 2018.
Qéndrimi i grupit té auditimitté KLSH-sé.

Observacioni juaj nuk pranohet, pasi sikurse edhe ju e citoni ajo gé ne konstatojmé jané

shérbime edhe né zéra té vecanté por njékohésisht edhe te “Té tjera”, pra shpenzime té
dubluara, duke sjellé né kété ményré njé vleré relativisht té larté te ky shpenzim.

Pér té dhéné njé pamje té garté té ecurisé sé rezultatit financiar japim njé pérmbledhje-
progressive pér pesé vitet e fundit pra 2014-2018 , né vijim:

Tabela.nr.5.
EMERTIMI 2014 2015 2016 2017 2018
T& ardhurat 243,077,888 198,879,280 188,089,400 187,068,105 192,746,012
Shpenzimet 188,516,751 192,428,735 198,097,558 181,572,240 146,619,054
Fitim (+)/Humbje(-) 54,561,137 6,450,545 -10,008,158 5,495,865 46,126,958
Tatimi mbi fitimin -8,417,363 -1,153,380 -860,620 -7,755,671
Humbja e vitit

paraardhés 20,816,316 0 0 -4,635,245 5,372,913
FITIMINETO 46,143,774 5,297,165 -10,008,158 4,635,245 38,371,287

Sikurse konstatohet edhe nga tabela e mésipérme, né kéto pesé vjet , i vetmi vit me humbije té
konsiderueshme éshté viti 2016 né vleré prej 10 min leké, ndérkohé gé viti 2018 éshté mbyllur
mé njé fitim bruto prej 46,1 min leké osé me njé fitim pas Tatim Fitimit né vleré 38,4 min
leké. Vlera prej 5,372,913 leké, ka shkuar pér mbulimin e pjesés sé mbetur té humbjes té vitit
2016 né masén 10,008,158 leké, duke sjellé né kété ményré shlyrjen pérfundimtare té humbjes
prej 10 min leké té mbartur nga viti 2016 e cila sillte njé kosto té madhe pér DSHTD-né . Pra
nga rezultatet e mésipérme duhet theksuar gé megjithése viti 2018 ka shénuar njé rritje té
konsiderueshme té fitimit, viti mé i miré né fitim mbetet viti 2014 me njé fitim pas Tatim
Fitimit né vlerén 46,1 min leké, gjé gé tregon se burimet financiare té té ardhurave duhet té
pérdoren mé me ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencé.

-Gjaté programimit konstatohet copézim i fondeve pér investime dhe mirémbajtje né objekte
té vecanta, si: lyerje e objektit, riparime elektrike, riparime hidraulike, riparime kaldaje etj.,
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pér rrjedhojé nuk éshté arritur eficenca dhe efektiviteti i fondeve, pasi ¢do vit parashikohen
fonde pér té njéjtat objekte. -Parashikimi i investimeve dhe mirémbajtjeve pér ¢do vit né
objektet e ambasada té RSH-sé :Athiné, Stokholm, Bruksel dhe Romé pa projekt zbatimi,
skica dhe pa shénime teknike pér ¢do objekt.
-Né hartimin e preventivit paraprak pér punime té investim-mirémbajtjes né ambasadat e
RSH, nuk jané zbatuar plotésisht kérkesat ligjore, té parashikuara né manualet teknike té
¢mimeve té punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té tyre, apo klasifikimi dhe struktura
e kostos sé punimeve té ndértimit, pasi mungojné analizat teknike e strukturés sé kostos sé
punimeve té ndértimit.
Kéto mangési jané té konstatuara vazhdimisht nga auditimet e Kontrollit t¢ Larté té Shtetit,
por té pa korrigjuara ende, edhe pse vérehet njé situaté e pérmirésuar nga ana e pérgatitjes
sé dosjes dhe dokumentacionit plotésues té investimit.

*Realizimi i treguesve ekonomiko-financiar kryesor pér 11-mujorin e paré té vitit 2019
krahasuar me planin e vitit 2019 paragitet si mé poshté:

Tabela.nr.6.
Plani J-Néntor %
Emertimi Plani 2019 2019 Fakti J- N 2019 Realizimi
TE ARDHURAT 200,309,570 183,617,106 183,493,085 100%
1 | Qera 180,583,700 165,535,058 166,369,140 101%
2 | Prodhimi i AAM brenda vendit 19,725,870 18,082,048 14,581,335 81%
3 | Teardhura te tjera sherbime ( shitje skrap) 988,021
4 | Teardhurat nga interesat 14,333
5 | Teardhura te tjera financ ( penalitet) 1,540,256
SHPENZIMET 188,366,840 135,616,323 126,496,921 93%
1 | Paga personeli 39,356,640 36,076,920 35,655,900 99%
2 | Sigurime shogerore 6,573,000 6,025,250 5,832,270 97%
3 | Sigurim objektesh (brenda dhe jashte) 2,000,000 1,833,333 1,448,568 79%
4 | Dokumentacion dhe Sigurim automjetesh 360,000 330,000 199,410 60%
5 | Sigurim punonjesish 50,000 45,833 27,587 60%
6 | Taksa vendore 6,900,000 6,900,000 6,995,742 101%
7 | Tatime dhe taksa te tjera 100,000 91,667 11,062 12%
8 | Udhetime e djeta 3,500,000 3,208,333 2,436,257 76%
9 | Energji 2,100,000 1,925,000 1,494,638 78%
10 | detyrimi 30% i subjekteve venXe 4,280,000 1,378,620 1,378,620 100%
11 | Poste, telefon, internet 890,000 815,833 702,383 86%
12 | Materiale per invest. e miremb. 12,000,000 11,000,000 10,720,679 97%
13 | Lende djegese dhe karburant 20,700,000 18,975,000 15,818,039 83%
14 | Shpenzime administrative + flet zyrt etj 240,000 220,000 149,970 68%
15 | Mirembajtje e riparim ndryshme mjetesh 360,000 330,000 288,100 87%
16 | Furnitura nentrajtime dhe sherbime 3,770,000 3,455,833 2,614,663 76%
17 | Sherbime bankare dhe kembime valute 1,000,000 916,667 286,005 31%
18 | Amortizimi 75,000,000 35,000,000 35,000,000 100%
19 | Konsumi i inventarit te imet 1,500,000
20 | Shpenzime publicitet reklama 100,000
21 | Shpenzime pritje, dhurata dhe festa zyrtare 240,000 | 50,000 36,000 72%
22 | Mirembatje e programit financiar 280,000 | 256,667 235,631 92%
23 | Ekspert kontabel 637,200 | 637,200 636,000 100%
24 | Tétjera 3,430,000 | 3,144,167 1,390,238 44%
25 | Humbje nga kémbimet valutore -
26 | Gjoba dhe démshpérblime - 139,160
27 | Provigjone per Klientet dhe shp gjygesore 3,000,000 | 3,000,000 3,000,000 100%
Fitimi (Humbja) para tatimit 11,942,730 | 48,000,783 56,996,164 119%
Tatim Fitimi 1,791,410 | 7,200,117 8,549,425 119%
Fitimi Neto (Humbja) 10,151,320 | 40,800,664 48,446,738 119%

Burimi i té dhénave : DSHTD

Nga auditimi i treguesve ekonomiké-financiaré u konstatua se:
Té ardhurat pér 11-mujor jané realizuar 100 % .
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1-Té ardhurat, pjesén mé té& madhe té té cilave e zéné té ardhurat nga qiraté, jané realizuar né

masén 101 %, dhe kjo tregon se asetet e DSHTD-sé jané pérdorur me efikasitet, ekonomicitet

dhe eficiencé.

2-Mosrealizim kané té ardhurat nga AAM brenda vendit me -19 % ose né vleré absolute

3,500,713 leké mé pak se planifikimi.

Né mosrealizimin e té ardhurave sipas intervistave té kryera me specialistét e DSHTD-sé kané

ndikuar:

o Mos kryerja e investimeve té planifikuara né disa apartamente te pallateve 4, 6, dhe 8,

kryesisht ne pallatin 4 (ap 4/1/8 dhe ap 4/1/16 té planifikuar né total me vleré 6,552,206 leké,

prej té cilave u pérdor njé pjesé e vogél e investimit té planifikuar pér punime té

paparashikuara né apartamente té tjera). Gjaté periudhés sé planifikimit subjektet giramarrése

né kéto apartamente kishin kérkuar kryerjen e punimeve té rikonstruksionit, ndérkohé gé né

momentin e zbatimit té kétyre punimeve, kané refuzuar ti kryejné ato pér arsye té ndryshme

paragitur nga ana e tyre, duke sjellé késhtu mospérdorimin e materialeve té prokuruara.

o Prokurimi i materialeve gé u pérdorén pér té kryer investimin, né vlera mé té vogla se

sa ishin planifikuar.

c. Shpenzimet pér vitin 2019 (11 mujor) jané realizuar né masén 93 % né krahasim me
planin.

Gjaté vitit 2019, (11 mujor) né krahasim me vitin 2018, treguesit e shpenzimeve jané pothuaj

té njéjté me vitin e kaluar, por né planifikimin vjetor realisht kemi njé planifikim té larté né

vleré totale 188,366,840 leké pér 12-mujor, dhe njé rritje né vleré absolute prej 30,7 min leké

mé shumé krahasuar me vitin 2018 ku planifikimi ka gené 157,6 min leké. Nga kéto jané

shpenzuar 126,4 min leké ose 67 % e totalit té shpenzimeve pér 11-mujorin e vitit 2019.

Duke krahasuar realizimin e shpenzimeve gjaté 2018 me 2019, konstatohet se:

1-Né lidhje me humbjet nga kursi i kémbimeve, ku DSHTD-ja regjistroi shpenzime pér
Humbjet nga kémbimet valutore né vlerén 2,666,296 leké gé u shkaktuan si rezultat i efekteve
nga kursi i kémbimit nga rénia e ndjeshme e valutave gjaté vitit 2018, pér 2019 humbjet nga
kursi i kémbimit paraprakisht jané 286,005 leké, shifér kjo relative pasi e sakté do té jeté né
fund té 12-mujorit.

2-Realizimi i shpenzimeve pér energjiné elektrike gjaté 2018 ishte né masén 78.7% ose e
théné ndryshe né vlerén 1,663,138 leké nga 2,114,000 leké té planifikuara pér tu shpenzuar,
ndérsa pér vitin 2019 pér 11 mujor realizimi i shpenzimeve éshté né vlerén 1,494,638 leké ose
78% kundrejt planifikimit. Pra pothuajse jané té njéjtét tregues me vitin e méparshém.
3-Shpenzimet pér léndé djegése dhe karburant pér 11-mujor kané njé njé realizim rreth 16
milion leké ose 83% nga 20,7 milion leké té planifikuara. Ndérkohé planifikimi i kétij zéri pér
vitin 2018 ka gené 21,6 min dhe shpenzimet pér 12 mujor kané gené 16 min. Pra konstatohet
njé rritje e shpenzimeve faktike deri né fund té vitit 2019, pavarésisht zévendésimit té dy
kaldajave té vjetra me kaldaja té reja. Nga auditimi konstatohet se né té dy kontratat e
furnizimit me Iéndé djegése solar, afati pérfundimtar i lévrimit éshté data 31.12.2018/2019,
duke béré gé afati i lévrimit té jeté me kohézgjatje pérkatésisht 6 dhe 8 mujore, ndérkohé gé
gjendja e solarit né fund té kontratés rezulton pérkatésisht 55,400 litra dhe 69,500 litra, duke
vértetuar qé sasia e planifikuar té jeté mé e larté né krahasim me konsumin faktik té saj.
4-Realizimi i shpenzimeve pér taksa vendore éshté né masén 101% nga 6,900,000 leké té
planifikuara né 6,995,742 leké té realizuara ose 109,215 leké mé shumé né vleré absolute
krahasuar me 2018.

5-Vlera e cila ka sjellé rritje né planifikimin e shpenzimeve pér vitin 2019, éshté
“amortizimi” i planifikuar né masén 75 min dhe i realizuar pér 11-mujor né vlerén 35 min ose
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46,6 %. Krahasuar me 2018 ky planifikim éshté 35 min leké mé shumé i argumentuar si mé
poshté:

Né draft raportin e ekspertes kontabél pér Pasqyrat financiare 2018, Baza pér opinionin me
rezervé, paragrafi i paré citohet:

"Si¢ éshté paragqitur né shénimin nr. 10 té pasqyrave financiare té mbyllura mé 31 dhjetor
2018, Aktivet afatgjata materiale paragiten né vlerén 4,687,173 mijé leké, prej té cilave
3,229,039 mijé leké jané ndértesa brenda dhe jashté vendit.

Gjaté vitit 2018 shoqgéria ka zgjedhur metodén e rivlerésimit pér t€ matur vlerén e kategorisé
sé “ndértesave”, dhe ka Kryer rivlerésimin e disa prej tyre, por jo pér té gjitha aktivet e
pérfshira né kété kategori. Vlera neto né 31 dhjetor 2018 e ndértesave té rivlerésuara éshté
1,898,766 mijé leké dhe vlera neto e ndértesave té parivlerésuara éshté 1,330,273 mijé leké.
Kjo ményré rivlerésimi nuk éshté né pérputhje me SKK 5 Aktive Afatgjata Materiale i cili
kérkon gé nése njé aktiv afatgjaté rivlerésohet, duhet té rivlerésohet e gjithé kategoria e
aktiveve afatgjata materiale té cilés ai i pérket”.

Bazuar né sa mé sipér, sqarojmé se DSHTD-ja nuk ka béré rivlerésim térésor pér té gjithé
kategoriné e aktiveve afatgjata materiale, por vetém pér njé pjesé té tyre, pér arsye té
pamundésisé ekonomike dhe logjistike (njé pjesé e ndértesave jané Ambasadat e RSH jashté
vendit).Ky opinion dhe shqyrtim situate éshté béré né periudhén gershor 2019 né kuadér té
pérgatitjes se informacionit per realizimin e treguesve 2018, ndérkohé né dhjetor 2018,
DSHTD-ja kishte miratuar tashmé Planin ekonomiko-financiar 2019, ku zéri ”Amortizimi”
éshté parashikuar 75,000,000 leké me arsyetimin gé do té pasqyrohej vlera e ndértesave té
rivleresuara gjé gé ndikon ne rritjen e amortizimit né bazé té vlerés sé re té tregut té
ndértesave dalé nga rivlerésimi.

Nisur nga opinioni i ekpertes kontabél pér rivlerésim total té aktiveve né pérputhje me SKK 5
Aktive Afatgjata Materiale, DSHTD-ja nuk kontabilizoi edhe gjaté 2019 vlerén e re té
ndértesave pas rivlerésimit pjesor ( vetem pallatet 4, 6 dhe 8) gjé gé do té ndikonte né
amortizimin e shtuar, duke gené se metoda e rivlerésimit e pérdorur nga DSHTD pér té matur
vlerén e kategoris€ s€ “ndértesave”, duke rivlerésuar vetém njé pjes€ té tyre, nuk éshté né
pérputhje me SKK 5 Aktive Afatgjata Materiale, e cila kérkon rivlerésim té té gjithé
kategorisé sé Aktiveve Afatgjata Materiale.

Gjaté planifikimit 2020, DSHTD ka parashikuar vlerésimin e ndértesave né Pallatin nr.57, né
Bulevardin “Zogu I”’, proné e DSHTD-sé.

6-Planifikim dhe realizim mé té madh kemi né zérin “Furnitura , néntrajtime, dhe shérbime ku
krahasuar me 2018 kishim njé planifikim prej 2,076 min leké dhe tejkalim realizimi né 2,4
min leké, pér vitin 2019 planifikimi éshté 3,77 min leké ose 1.7 min leké mé shumé dhe
realizimi 11 mujor éshté 2.6 min leké pra njé sifér e cila né 12 mujor do té jeté mé e larté dhe
krahasuar me 2018 rreth 181 % mé shumé .Tejkalimi i kétij shpenzimi éshté veprim i
pérséritur dhe kjo kérkon njé planifikim dhe parashikim té argumetuar nga sektori i
administratés dhe planifikimit pér mé tepér gé ky zé vjen duke u rritur.

Si konkluzion nga auditimi konstatohet se:

-Pér hartimin, shqyrtimin dhe miratimin e programeve ekonomike-financiare institucioni i
DSHTD, nuk bazohet né metodologji té sakta dhe né standarte bashkékohore té menaxhimit.
Né pérgjithési né zéra té caktuar véréhet fenomeni i tejkalimit té shpenzimeve i pérséritur dhe
i paargumetuar. Ndérmarrja nuk ka njé program zhvillimi aftmesém ku té pércaktohen
objektiva konkrete gé té garantojné rritjen e vazhdueshme té té ardhurave dhe rrjedhimisht té
rezultatit té saj financiar.

Komente dhe shpjegime té subjektit té audituar.

1-Pér gjetjet e mésipérme, DSHTD né observacionin e kryer me shkresén me nr.prot 1145/10,
daté 19.02.2020, protokolluar me tonén me nr.prot.970/3, daté 19.02.2020, paraget té njéjtat
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argumenté shpjegues té paragitur me shkresén nr.prot 1145/7, daté 20.01.2020, duke cituar
se: Strukturat drejtuese dhe menaxhuese té DSHTD-sé, gjaté vitit 2019, né kuadér té
planifikimit afatmesém, jané angazhuar pér hartimin e Planit ekonomiko -financiar
afatmesém. Konkretisht éshté miratuar nga ana e Drejtorit t8 DSHTD-sé shkresa me nr
prot.971/1, daté 01.10.2019 “Program masash pér hartimin e planit ekonomiko-financiar
afatmesém pér periudhén 2020-2022” ku pércaktohen qarté hapat qé do té ndigen pér hartimin
e kétij plani. Me VKD nr.1, daté 06.01.2020, DSHTD-ja ka miratuar Planin ekonomiko -
financiar afatmesém 2020-2022. Bashkélidhur: Shkresa me nr prot.971/1, daté 01.10.2019
“Program masash pér hartimin e planit ekonomiko-financiar afatmesém pér periudhén 2020-
2022”; Plani ekonomiko-financiar pér periudhén afatmesme 2020-2022.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KL SH-sé.

Observacioni juaj nuk pranohet, sepse sikurse ju e citoni: Plani ekonomiko-financiar pér
periudhén afatmesme 2020-2022, éshté miratuar me VKD nr.1, daté 06.01.2020, dhe
periudha e auditimit pér té cilén ne kemi konstatuar kété gjetje, pra 2018-2019, nuk ka plan
afat-mesém.

Titulli i gjetjes Mungesa e programeve té zhvillimit afatmesém dhe tejkalimi i

nr.l shpenzimeve né zéra té caktuar
Nga auditimi u konstatua se pér hartimin, shqyrtimin dhe miratimin e
programeve ekonomike-financiare institucioni i DSHTD, nuk bazohet
né metodologji té sakta dhe né standarte bashkékohore té menaxhimit.
Né pérgjithési né zéra té caktuar véréhet fenomeni i tejkalimit té
shpenzimeve i pérséritur dhe i paargumetuar si dhe njé planifikim mé i
larté se sa nevojat faktike té ndérmarrjes.Konkretisht nga auditimi
konstatohet se né té dy kontratat e furnizimit me léndé djegése solar,
afati pérfundimtar i lévrimit éshté data 31.12.2018/2019, duke béré gé
afati i lévrimit té jeté me kohézgjatje pérkatésisht 6 dhe 8 mujore,
ndérkohé gé gjendja e solarit né fund té kontratés rezulton pérkatésisht
55,400 litra dhe 69,500 litra, duke vértetuar gé sasia e planifikuar té
jeté mé e larté né krahasim me konsumin faktik té saj.
Ndérmarrja nuk ka njé program zhvillimi aftmesém ku té pércaktohen

Situata: objektiva konkrete gé té garantojné rritjen e vazhdueshme té té
ardhurave dhe rrjedhimisht té rezultatit té saj financiar Tejkalim né
shpenzime ka pér zérin mirémbajtje dhe riparime té ndryshme né
masén 108.6%, pér zérin “Furnitura, néntrajtime dhe shérbime” nga
2,076,000 leké té planifikuara né 2,371,326 leké, me njé tejkalim né
vleré absolute 295,326 leké si dhe né zérin “T¢€ Tjera”, q€ pér vitin
2018 ka gené planifikuar né masén 5 min leké e ku rezulton se kjo
éshté vleré e rritur artificialisht dhe e paargumentuar.Tejkalimi i
shpenzimit pér kéto tre zéra ka ardhur si rezultat i shpenzimeve té
paparashikuara dhe njé planifikimi jo té sakté nga DSHTD, pér 2018.
Gjaté vitit 2019, (11 mujor) né krahasim me vitin 2018, treguesit e
shpenzimeve jané pothuaj té njéjté me vitin e kaluar, por né
planifikimin vjetor realisht kemi njé planifikim té larté né vleré totale
188,366,840 leké pér 12-mujor, dhe njé rritje né vleré absolute prej
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Kriteri:

Ndikimi/Efekti:

Shkaku:
Réndésia:

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes
nr.8

Situata:

Kriteri:

Ndikimi/Efekti:

Shkaku:
Réndésia:

30,7 min leké mé shumé se viti 2018 e cila lidhet me njé planifikim té
larté né z€rin “Amortizim” i planifikuar né masén 75 min dhe i
realizuar pér 11-mujor né vlerén 35 min ose 46,6 %.

Udhézimi i Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorin publik”, Ligjin nr.7582,
daté 13.07.1992 ““ Pér ndérmarrjet shtetérore”.

Ndikim i drejtpérdrejté né rezultatin financiar té ndérmarrjes

Mungesa e programeve té zhvillimit afatmesém dhe tejkalimi i
shpenzimeve né zéra té caktuar

E Larté

Nga struktura drejtuese dhe menaxhuese e kétij institucioni, té punohet
pér njé programim real té shpenzimeve, sipas kérkesave reale té
institucionit dhe né pérputhje me udhézimet e ministrisé sé Financave
pér kété géllim, duke eliminuar formalitetin né programimin e kétyre
fondeve. Té merren masa pér uljen e shpenzimeve pér zérin Udhétime e
dieta n€ té€ ardhmen si dhe pér zérin “Té¢ tjera”.Késhilli Drejtues té
hartojé njé pasqyré té ploté té shérbimeve gé mund té ofrohen nga
ndérmarrja dhe mbi kété bazé té pérgatitet njé program zhvillimi
afatmesém pér géndrueshmériné ekonomike té institucionit.

Miratimi i udhétimit turistik para pé rfundimit té rezultatit financiar dhe pa
miratimin nga MEPJ.

Nga auditimi u konstatua se “Udhétimi turistik” éshté kryer sipas kérkesés
pér blerje nr.987, daté 04.10.2018 nga Sektori i Administratés dhe zbatimit
si dhe sipas Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore i
ndryshuar dhe VKM nr.840, daté 17.12.2004 “Pér veprimtariné ¢ DSHTD
—s¢”. N¢ udhétim kané marré€ pjes€ 15 persona pér datat 12-15 tetor.
Kryesisht udhétimi turistik parashikohet né monumentet kulturore té
Budapestit dhe Vjenés.Udhétimi turistik éshté béré me urdhér prokurimi
nr.176, daté 08.10.2018. Shérbimi i procedurés sé prokurimit & shté
shogéruar me faturé n nr.776,daté 17.10.2018, me vleré totale 760.000 leke
me tvsh nga operatori X Travel Bus. Nga sa mé sipér konstatohet se
kryerja e kétij shpenzimi nuk justifikohet né bazén ligjore mbi té cilén
éshté formuluar kérkesa. Sipas nenit 11 té Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992
“Pér ndérmarrjet shtetérore “i ndryshuar, pika 1 citon se:

1. Ndérmarrjet shtetérore e pérdorin shumén e fitimit vjetor té realizuar,
pas zbritjes té tatimit, pér géllimet dhe sipas rradhés gé vijon:- pér krijimin
e rezervés pér shpérblim suplementar té punonjésv , pér krijimin e
rezervave té tjera.

Ky udhétim éshté kryer né muajin tetor té viti 2018, pra pa u mbyllur
rezultati financiar i kétij viti dhe pa marré miratim nga MEPJ né
kundérshtim me Ligjin 10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér
caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”, neni 6, pikal/b.

Ligji nr. 10405 “Mbi kompetencat e caktimit t&€ pagave dhe strukturés”,
Neni 6, Pika 1/b

Mos marrja e miratimit nga organi epror

Mungesa e zbatimit té hierarkisé

E larté
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Késhilli Drejtues i DSHTD té marré masa, gé né rastet e planifikimit té
shpenzimeve pér udhétime turistike, praktika té keté bashkéngjitur
miratimin nga organi epror MEPJ, si dhe ky veprim té kryhet pas marrjes
sé miratimit té rezultateve té vitit ushtrimor financiar.

Rekomandimi:

1.2. Auditimi i procedurave té kryera pér realizimin e té ardhurave nga dhénia me gera
e objekteve né administrim té€ DSHTD-sé.

Nga ana e Drejtorit t¢ DSHTD-sé pér ¢do vit buxhetor me urdhér té brendshém é&shté ngritur
grup pune pér testimin e tregut té gerave té objekteve né administrim té D.SH.T.D.
v" Me urdhérin nr.481 daté 15.12.2017 é&shté ngritur grupi pér studimin e tarifave té
dhénies me gera té pasurisé ndértesa, truall i liré funsional, né administrim t&é DSHTD-
sé, véné né dispozicion pér subjektet venXe dhe té huaj pér vitin 2018.
v" Me urdhérin nr.262 daté 25.10.2018 &shté ngritur grupi i punés pér studimin e tarifave

té dhénies me gera té pasurisé ndértesa, truall i liré, truall i liré funsional, né
administrim té DSHTD-s&, véné né dispozicion pér subjektet venXe dhe té huaj, pér
vitin 2018.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té véné né dispozicion, grupit té auditimit konstatohet se pér
secilin vit jané vendosur ¢mimet e dhénies me gera té pasurisé ndértesa, truall i lirg, truall i
liré funksional, né administrim té¢ DSHTD-s&, té cilat jané né dispozicion pér subjektet venXe
dhe té huaj. Bashkéngjitur secilit studim, éshté Vendimi i Késhillit Drejtues pérkatésisht
vendimi nr.21, daté 29.12.2017 dhe vendimi nr.24, daté 19.11.2018. Cmimet e aplikuara pér
dhénien me gera si né vitin 2018 dhe né vitin 2019 paragiten mé té uléta se tregu si dhe sipas
rasteve té trajtuara né vijim jané aplikuar nga DSHTD ¢mime geraje mé té uléta se sa ¢mimet
e vendosura né KD, pér subjekte privaté té cilét nuk gézojné statusin e Trupit Diplomatik.

-Pér periudhén Janar — Dhjetor 2018 jané lidhur kontrata geraje si mé poshté vijon:
» 66 kontrata geraje me subjekte te huaja

» 15 kontrata geraje me subjekte venXe

» 2 vila me marréveshje reciprociteti

-Pér periudhén Janar — Dhjetor 2019 jané lidhur kontrata geraje si mé poshté vijon:
» 77 kontrata geraje me subjekte te huaja

» 15 kontrata geraje me subjekte venXe

» 1 vilé me marréveshje reciprociteti

Gjithashtu ambjentet té cilat DSHTD ka né administrim sipas VKM Nr. 450, Daté 16.6.2005,
jané:

-Vila nr. 12 e cila ka gené né pérdorim nga Ambasada Bullgare sipas marréveshjes sé
reciprocitetit nénshkruar midis Republikés sé Shqipérisé dhe Republikés sé Bullgarisé, lidhur
mé 10.11.2008.

Pas pérfundimit té marréveshjes sé reciprocitetit mé daté 10.07.2019, DSHTD pér vilén nr. 12
ka lidhur kontratén e gerasé me Ambasadén e Republikés Bullgare.
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-Vila nr. 57 e cila pérdoret nga Ambasada Kineze né bazé té marréveshjes sé reciprocitetit
nénshkruar midis Republikés Shqipérisé dhe Republikés Popullore té Kinés.

Njé pérmbledhje e objekteve té dhéna me gera proné e shtetit shgiptar né administrim té
DSHTD-sé, pér periudhén objekt auditimi jepet né Aneksin nr. 1, bashkélidhur kétij Projekt
Raporti auditimi.

Pér cdo vit periudhé auditimi éshté ngritur grupi i punés i pérbéré nga tre specialisté, pér
studimin e tregut pér dnénien me gera té pasurive né administrim.Komisioni i ngritur pér kété
géllim ka mbledhur oferta né agjenci té ndryshme imobiliare té cilat i ka bashkélidhur
relacionit. Né zbatim té materialit té hartuar nga ky komision, sektori i planifikimit dhe
finacés ka béré relacion né Késhillin Drejtues duke propozuar dhe miratuar tarifat si mé

poshté:
Tabela Nr.1
Nr | Objektet 2015 2016 2017 2018
1 | Apartament pér banim i parikonstruktuar 5€/m? 5€/m? 5€/m? 5€/m?
2 | Apartament pér banim i rikonstruktuar 5,5€/m? 5,5€/m? 5,5€/m? 5,5€/m?
3 | Ambjent pér zyré 7 €/m? 7 €/m? 7 €/m? 7 €/m?
4 | Ambjent né katin pérdhe 7 €/m? 7 €/m? 7 €/m? 7 €/m 2
5 | Ambjent né katin pérdhe anash e mbrapa 5€/m? 5€/m? 5€/m? 5€/m?
6 | Trualli liré funksional (cmim dysheme) 150 leké/m 2 150 leké/m 2 | 150 leké/m 2 150 leké/m 2
Sipérfage vilash me destinacion :pérdorim
7 | pérzyra 7,5 €/m? 7,5 €/m? 7,5 €/m 2 7,5 €/m 2
Sipérfage vilash me destinacion :pérdorim
8 | pérrezidencé 5,5€/m? 5,5€/m? 5,5€/m? 5,5€/m?
9 | Sipérfagja e bodrumeve té vilave 4 €/m? 4 €/m? 4 €/m? 4 €/m?
10 | Sipérfagja e oborreve té vilave 1,5€/m? 1,5€/m? 1,5€/m? 1,5€/m?
11 | Pall. Nr.57 (Apartament pér banim) 3€/m? 3€/m? 3€/m? 4 €/m?
12 | Pall. Nr.57 (Bodrume) 4€/m? 4€/m?
13 | Pall. Nr.57 (Apartament pér zyré) 5 €/m? 5 €/m?

Nga sa mé sipér, nisur nga té dhénat statistikore pér njé periudhé 4-vjecare, konstatohet qé

tarifat e dhénies me gera jané té njéjta pra nuk ka ndryshime. Pér vitin 2020, me urdhér
nr.238, daté 07.11.2019, té Drejtorit t¢ DSHTD-sé, éshté ngritur grupi i punés prej tre
anétarésh (té njéjté) pér studimin e tarifave té dhénies me qera té cilét kané pérpiluar
informacionin e mbledhur pér secilin rast. Aktualisht meVKD nr.29, daté 20.11.2019 ka
miratuar tarifat e girasé té objekteve gé DSHTD-ja ka né administrim pér vitin 2020, sipas
relacionit me nr prot.1085/3, daté 20.11.2019 “Relacion mbi miratimin e tarifave té dhénies
me gira té objekteve qé¢ DSHTD-ja ka né pérgjegjési administrimi, té€ véna né dispozicion pér
subjektet venXe dhe ato té huaja pér vitin 2020”.

Rezulton qgé tarifat dhe kontratat e lidhura nga DSHTD pér ambjente banimi né Pall nr.57 ose
e théné ndryshe, me adresé Bulevardi “Zogu i Paré “, jané me vleré 3 €/ m?> dhe nga praktika
konstatojmé se tarifat e gerasé pér kéto ambjente jané mé té uléta se ¢mimi i tregut né kété
zoné, pasi nisur nga studimet e kryera nga veté DSHTD ku informacioni éshté marré nga
agjenci imobiliare dhe té dhéna nga interneti, rezulton gé pér apart/pér banim, cmimi varion 4-
6 €/ m*dhe pér apartamente pér zyra apo kat pérdhe varion nga 4,5-5,5 €/ m>.
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-Me shkresén nr.prot 1438/1, daté 23.12.2017 né zbatim té urdhrit nr.481, daté 15.12.2017,
grupi i1 punés ka testuar dhe ka paragitur ¢mimet pér zonat e studiuara. Pér kété vit mes
zonave té studiuara nuk rezulton zona e bulevardit Zogu I, ku ndodhet pall nr.57. Me shkresé
nr.1471/1, daté 28.12.2017, sektori i planifikimit dhe financés ka propozuar gé apartamentet
né két€ zoné t& vazhdojné t€ tarifohen né periudha té njépasnjéshme me 3 €/ m?, miratuar edhe
me VKD, pra pa studim tregu.

-Me shkresén nr.prot 1030/1, daté 05.11.2018 né zbatim té urdhrit nr.262, daté 25.10.2018,
grupi i1 punés ka testuar dhe ka paragitur ¢mimet pér zonat e studiuara. Pér kété vit mes
zonave té studiuara pérséri nuk rezulton zona e bulevardit Zogu I, ku ndodhet pall nr.57,
ndérkohé gé béhen studime pér zonén Komuna e Parisit, zona prané kopshtit Botanik etj, ku
DSHTD nuk administron asnjé subjekt. Me shkresé nr.1030/2, daté 19.11.2018, sektori i
planifikimit dhe financés ka propozuar q€ apartamentet né kété€ zoné€ té tarifohen me 4 €/ m?,
miratuar edhe me VKD. Pra pér 2019 kemi njé€ rritje me 1€/ m? pér apartamentet pér banim né
kété zoné, ndérkohé gé studimet e kryera né ¢cdo vit nga grupi i punés jané té mangéta,
sipérfagésore dhe nuk sjellin asnjé risi né kété drejtim.

Pér kété mbajné pérgjegjési komisionet e ngritura pér kété géllim dhe anétarét e Késhillit
Drejtues gé kané marré vendime té pabazuara né kundérshtim me ligjin 7582, daté 13.7.1992
“Pér ndérmarrjet shtetérore”, Kreu I, neni 1, ku citohet se:

Ky ligj pércakton regjimin juridik t& ndérmarrjeve shtetérore té cilat, né pérputhje me objektin e parashikuar né
aktin e krijimit té tyre, ushtrojné veprimtari prodhimi, tregtie, apo shérbimi duke pasur si géllim realizimin e
fitimit dhe shtimin e pasurisé.

Pra ulja e tarifave té gerave krahasuar me ¢mimin e tregut, pér mé tepér gé subjektet
giramarrés né rastet e pall.nr.57, nuk jané té listuar si pérfagési e trupit diplomatik listé e
publikuar dhe né fagen zyrtare té Ministrisé sé Punés sé Jashtme, pra nuk mund té gézojné
pérfitimet e garantuara nga Qeveria shqiptare pér pérfagésité diplomatike té akredituara né
Republikén e Shqipérisé né pérputhje me konventén e Vienés pér marrédhéniet Diplomatike,
ndikojné direkt dhe ulin ndjeshém té ardhurat dhe rrjedhimisht fitimin e késaj

ndérmarrjeje.
Komente té subjektit té audituar si dhe géndrimi I grupit té auditimit té KLSH-sé

1-DSHTD né observacionin e kryer me shkresén me nr.prot 1145/10, daté 19.02.2020,
protokolluar me tonén me nr.prot.970/3, daté 19.02.2020, paraget té njéjtat argumenté
shpjegues té paraqitur me shkresén nr.prot 1145/7, daté 20.01.2020, pér té cilat grupi i
auditimit té KLSH-sé ka shprehur géndrimin e tij né project raport dérguar subjektit me
nr.prot.970/2, daté 22.01.2020 dhe konkretisht:

DSHTD-ja c¢do vit ka ngritur komisionet e testimit té tregut pér pércaktimin e tarifave té

girasé pér ambientet gé jané dhéné me gira nga kjo drejtori. Pér vitin 2018, komisioni i
ngritur pér testimin e tregut me urdhér té drejtorit nr. 481, daté 15.12.2017, i pérbéré nga
Anada Nikollari, X dhe X, ndér té tjera, pér té& pérllogaritur ¢mimin mesatar sa i takon
tarifave té girasé pér ambjentet e pallatit nr.57, né “Bulevardin Zogu 17, ka studiuar tregun né
zonén e Bulevardit Zogu | dhe ka marré ofertat nga 3 agjensi imobilare, konkretisht: Future
Home Real Estate, Realty Invest & Consulting shpk dhe Real Deal Mei Properties.Bazuar né
Informacionin e Komisionit té testimit té tregur té tarifave té girasé pér vitin 2018, me Nr.
1438/1, daté 23.12.2017 “Studim i tarifave t€ dhénies me qira té€ objekteve t€ véna né
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dispozicion pér subjektet venXe dhe té€ huja pér vitin 20187, Sektori i Planifikimit dhe
Financés ka parashtruar para Késhillit Drejtues t¢ DSHTD propozimin e miratimit té tarifave
té girasé, pér objektet né administrim t¢ DSHTD, ndér té cilat edhe pér Pallatin nr.57, i
ndodhur né “Bulevardin Zogu I, si mé& poshté:

Tarifa e ambjenteve pér pallatin Nr.57 né Rr. “Bulevardin Zogu I”:

- Apartament pér banim 3 euro/mz2,

- Bodrumet 4 euro/m2

- Apartamente pér zyra dhe dygane (kati i paré dhe kati pérdhe) 5 euro/m2
Kéto tarifa jané miratuar né Vendimin e Késhillit Drejtues nr.21 daté 29.12.2017, dhe jané
aplikuar pér té gjitha kontratat qé jané lidhur rishtazi apo rinovuar né 2018.
Gjithashtu edhe pér vitin 2019, komisioni i ngritur pér testimin e tregut me urdhér té drejtorit
nr.262Daté 25.10.2018, i pérbéré nga Anada Nikollari, X, X dhe X, ndér té tjera, pér té
pérllogaritur gmimin mesatar sa i takon tarifave té girasé pér ambjentet e pallatit nr.57, né
“Bulevardin Zogu 17, ka studiuar tregun n€ zonén e Bulevardit Zogu I dhe ka marré ofertat
nga 3 agjensi imobilare, konkretisht: atHome Real Estate, Broker.al, Chicago Imobiliare.
Bazuar né Informacionin e Komisionit té testimit té tregur té tarifave té qgirasé pér vitin 2019,
me Nr. 1030/1, dat€ 05.11.2018 “Studim 1 tarifave t& dhénies me qira t€ objekteve t€ véna né
dispozicion pér subjektet venXe dhe té huaja pér vitin 2019”, Sektori i Planifikimit dhe
Financés ka parashtruar para Késhillit Drejtues t¢ DSHTD propozimin e miratimit té tarifave
té girasé, pér objektet né administrim t¢ DSHTD, ndér té cilat edhe pér Pallatin nr.57, i
ndodhur né “Bulevardin Zogu I, si mé poshté:
Tarifa e ambjenteve pér pallatin Nr.57 n€ Rr. “Bulevardin Zogu I”:

- Apartament pér banim 4 euro/m2,
- Bodrumet 4 euro/m2
- Apartamente pér zyra dhe dygane (kati i paré dhe kati pérdhe) 5 euro/m2

Keéto tarifa jané miratuar né Vendimin e Késhillit Drejtues nr.24 daté 19.11.2018, dhe jané
aplikuar pér té gjitha kontratat qé jané lidhur rishtazi apo rinovuar né 2019.

Sa mé sipér, sqarojné se tarifat e qgirasé, pér vitin 2018 dhe 2019, pér ambjentet e pallatit
nr.57 né Bulevardin Zogu I, jané vendosur né pérputhje me VKM Nr.54, daté 05.02.2014
“Pér pércaktimin e kritereve, t& progedurés dhe t€ ményrés s€¢ dhénies me qira, enfiteozé apo
kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, i ndryshuar dhe bazuar né testimin e tregut né zonén
“Bulevardi Zogu I”.

Qéndrimi i grupit té auditimit t& KL SH-sé.

Pér sa mé sipér, observacioni nuk pranohet sepse:

Ajo cfaré éshté konstatuar nga grupi i auditimit t& KLSH-s&, éshté njé studim jo i ploté dhe i
miréfillté i tregut, nga komisioni i ngritur pér kété géllim, pasi né praktikén e pérditshme,
¢mimet e dhénies me gera né zonén Bulevardi Zogu i dhe rruga “Skénderbej”, jané ¢mime
relativisht mé té larta dhe nisur nga té dhénat gé grupi i auditimit ka pérpunuar té raportuara
né tabelén nr.1, né fq 22 té project-raportit, vérehet mjaft garté gé pér njé periudhé 5-
vjecare, cmimet pér m2, nuk ndryshojné por géndrojné kostante, ndérkohé gé né praktiké
dhe jetén toné té pérditshme konstatojmé gé ¢mimet né dhénien me qera si pér zyra,
apartamente banimi etj, vijné duke u rritur.l vetmi ndryshim né ¢mimet e miratuara me VKD
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éshté pasqyruar pér vitin 2019 dhe konkretisht né Apart/Banim né zoné Bulevardi Zogu i , me
njé rritje prej 1 euro/ m2, gjé gé e kemi shprehur garté edhe né akt-konstatim.

Nga auditimi me zgjedhje, jané audituar kéto kontrata geraje:
1-Kontrata e gerasé me X, shpk .
Subjekti X ka lidhur kontraté geraje me DSHTD pér njé sipérfage prej 26,64 m 2, dhe ky

ambjent do té pérdoret pér zyré. Kontrata éshté lidhur sipas VKM nr.840, daté 17.12.2004”
Pér veprimtariné e Drejtorisé sé¢ Shérbimit té trupit Diplomatik”, si dhe VKM nr.54 “Pér
pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés sé dhénies me gera”, i ndryshuar. Afati i
kontratés éshté 01.07.2019-30.06.2020 (1-vjecare) me tarifé mujore 186,5 euro/muaj ose me 7
€/ m 2. Gjithashtu né kontraté citohet né nenin 4 té saj:

Né rast vonese né pagimin e gerasé mujore, giramarrési éshté i detyruar té paguajé
kamatévonesé prej 1 % té vlerés sé ¢cdo fature pér ¢do dité vonesé.

Nga verifikimi i likujdimeve té kryera nga geramarrési u konstatua se jepet vetém data e
likujdimit té detyrimit pérkatés por nisur nga neni 4 i kontratés (i njéjté né té gjitha kontratat),
rezulton se nuk ka daté fikse mujore pér Iéshimin e faturés tatimore pér ¢cdo muaj, gé né
gjykimin toné Ié hapsiré pér vonesa apo moslikujdim periodik mujor, pasi nga DSHTD nuk
éshté vendosur asnjéheré dhe pér asnjé subjekt penalitet sipas kontratés té nénshkruar nga té
dy palét.

2-Me shoqériné X pér periudhén né auditim ( viti 2019) jané audituar kéto kontrata geraje pér
objektet si mé poshté:

2/1-Né muajin mars té vitit 2018 ndérmjet DSHTD Tirané né cilésiné e Qiradhénésit dhe
Shogérise X né cilésiné e qiramarrésit éshté lidhur kontrata KQSV-03.2018-X-007.
Qiramarrési ka deklaruar se ambjenti do té merret pér qéllime zyre.Afati i kontratés sé gerasé
éshté nga data 16.03.2018 deri 15.03.2019(pra 1-vjecare). Adresa e ambjentit é&shté né
“Bulevardi Zogu 17, dhe konkretisht : Ap.57/1/1 me sip 53 m2 , AP. 57/1/2 me sip.54,8 m2,
dhe njé sipérfage ballkon prej 69,5 m2 mes dy apartamenteve, pra né total 177,3 m2.Tarifimi
pér gerané e ambjentit éshté 5€/ m 2 dhe vlera totale mujore éshté 886,5 €/muaj, bazuar né
nenin 8 t¢ VKM nr.840 daté 17.12.2004 “ Pér veprimtariné e Drejtorisé sé Shérbimit té trupit
Diplomatik”, si dhe miratuar nga KD i DSHTD-sé.

2/2-Kontrata e mésipérme éshté rinovuar mé 07 mars 2019, pér té njéjtén sipérfage dhe me té
njéjtén pagesé.Né lidhje me garanciné e késaj kontrate éshté kryer pagesa fillestare e saj né
07.03.2016 né vlerén 1595,70 euro dhe kemi njé shtesé té késaj garancie né daté 01.03.2018,
si rezultat ndryshimit té tarifimit té gerasé né shumén 1063,80 euro.

2/3-Kontrata KQSV-05.2019-X-008, me objekt Bodrum, i cili ndodhet né adresén Rruga
Bulevardi “Zogu I” Pall.nr.57, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.05.2019-30.04.2020.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se bodrumi do té pérdoret pér
arshivé. Sipérfagja e bodrumit éshté 159 m 2, me njé tarifé geraje prej 4 € m 2, dhe gera
mujore 636 euro/muaj, té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢do muaj
brenda 5 ditéve nga data e faturimit.Sipas nenit 8 té kontratés subjekti ka kryer ngurtésimin e
pagesés sé garancisé sé kontratés té barabarté me vlerén e 3 muajve té girasé qé né rastin
konkret éshté 1908 euro.
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2/4-Kontrata KQSV-03.2019-X-007, me objekt apart.57/1/1, apart.57/1/2 si dhe njé ballkon
ndérmjet kétyre apartamenteve té cilét ndodhen né adresén Rruga Bulevardi “Zogu I”
Pall.nr.57, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 16.03.2019-
15.03.2020.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se ambjenti i cili né total ka njé sipérfage prej
177,3 m 2, do té pérdoret pér zyré, me njé tarifé geraje prej 5 €/ m 2, dhe gera mujore 886,5
euro/muaj, té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢do muaj brenda 5
ditéve nga data e faturimit.Sipas nenit 8 té kontratés subjekti ka kryer pagesén e garancisé sé
kontratés té barabarté me vlerén e 3 muajve té girasé gé né rastin konkret éshté 2660 euro.
Pérsa i pérket respektimit té afatit t€ pagesave pér vitin 2018 nuk konstatohen vonesa nga
subjekti, ndérsa pér vitin 2019, nisur nga data e pagesave rezulton njé penalitet i pavendosur
nga DSHTD ose i munguar né vlerén 305 euro.

3-Me Fondacionin “X, jané nénshkruar dy kontrata geraje pér vitin 2019, si mé poshté:
3/1-KQPH-10.2019, me nr.prot.889/10, daté 10.10.2019, né lidhje me objektin Apart. me
nr.4.1.14 dhe adresé Rruga Skénderbej, Pall nr.4, shkalla nr.1, me tarifé geraje 7€/ m 2dhe njé
sipérfage prej 95.32 m 2. Afati i vlerfshémrisé 01.10.2019-30.09.2020 (1-vjecar). Vlera
mujore e gerasé do té jeté 667.24 euro/muaj. Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka gené i
detyruar té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés prej 2002 euro, e cila
rezulton té jeté paguar né datén 03.10.2019.

3/2-Kontrata e dyté me nr.prot 933/9, daté 14.10.2019, né lidhje me objektin 4.1.2, pall nr.4
né adresén Rruga Skénderbej, Pall nr.4, shkalla nr.1, me tarifé geraje 7€/ m 2dhe njé sipérfage
prej 48.4 m 2. Afati i vlerfshmérisé 01.10.2019-30.09.2020 (1-vjecar). Vlera mujore e gerasé
do té jeté 338.8 euro/muaj. Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka gené i detyruar té kryejé
ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés prej 1016.4 euro, e cila rezulton té jeté paguar
né datén 03.10.2019.

4-Me fondacionin zviceran Xregjistruar me nipt K62106002A pér periudhén né auditim jané
nénshkruar katér kontrata nga té cilat jané pérzgjedhur pér auditim :

4/1-Kontrata KQPH-03.2018 me object apart.nr.8.3.27, i cili ndodhet né adresén Rruga
Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.3. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.03.2018-
30.04.2018. (2 muaj) .Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér géllime zyre.
Sipérfagja e apartamentit &shté 88,76 m 2 me njé tarifé geraje prej 7€/ m 2, ose e théné ndryshe
me njé gera mujore prej 621.32 euro/muaj. Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka gené i
detyruar té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés prej 1863,96 euro, e cila
nuk éshté béré pér kété vit por éshté kryer né vitin 2019, kur éshté béré rinovimi i kontratés
dhe konkretisht né datén 21.03.2019.

4/2-Kontrata tjetér éshté me indeks KQPH-08.2019 e lidhur pér objektin : apart.nr.6.2.18, me
adresé Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.2, me sipérfage té pérgjithshme 150 m2, e cila
do té pérdoret pér géllime zyre. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 10.08.2019-
09.08.2020.(1-vjecar) Tarifimi i gerasé éshté pércaktuar 7€/ m? dhe shuma mujore éshté 1050
euro/muaj.Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka gené i detyruar té kryejé ngurtésimin e
pagesés sé garancisé sé kontratés prej 3150 euro, e cila rezulton té jeté béré né datén
09.08.2019.

4/3-Kontrata me nr.prot.307/3, daté 05.04.2019 éshté me indeks KQPH-04.2019 e lidhur pér
objektin :apart.nr.6.2.17, me adresé Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.2, me sipérfage té
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pérgjithshme 136,55 m2, e cila do té pérdoret pér géllime zyre. Afati i vlefshmérisé sé késaj
kontrate éshté 20.04.2019-19.04.2020.(1-vjecar) Tarifimi i gerasé éshté pércaktuar 7€/ m? dhe
shuma mujore éshté 955,85 euro/muaj. Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka gené i detyruar
té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés prej 2867,55 euro para nénshkrimit
té késaj kontrate por rezulton gé kjo garanci té jeté paguar me vonesé rreth 5 muaj, konkretisht
né datén 09.08.2019.

4/4- Kontrata me nr.prot.181/1, daté 19.02.2019,&shté me indeks KQPH-03.2019 e lidhur pér
objektin : apart.nr.8.3.37, me adresé Rruga Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.3, me sipérfage té
pérgjithshme 157,21m?, e cila do té pérdoret pér géllime zyre. Afati i vlefshmérisé sé késaj
kontrate éshté 01.03.2019-29.02.2020.(1-vjecar) Tarifimi i gerasé éshté pércaktuar 7€/ m2 dhe
shuma mujore éshté 1100 euro/muaj.Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka gené i detyruar té
kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés prej 3300 euro, e cila rezulton té jeté
paguar né datén 17.02.2017. Pérsa i pérket respektimit té afatit té pagesave pér vitin 2018 dhe
2019, nisur nga data e pagesave, rezulton njé penalitet i pavendosur nga DSHTD pér kété
subject né vlerén 346 euro.

Ajo gé konstatohet nga kéto kontrata éshté :

1-Né lidhje me kontratat e mésipérme nuk ka miratim té MPJ pér tre prej tyre dhe nuk ka as
kérkesé dhe rrjedhimisht as miratim pér apartamentin 6.2.18, pér té cilin éshté lidhur kontraté
né gusht té vitit 2019.

5- Me projektin Gjerman — X, pér periudhén né auditim ( viti 2019) jané nénshkruar 12
kontrata geraje dhe jané pérzgjedhur pér auditim kéto kontrata:

5/1-Kontrata KQPH-01.2018-X-004 me object apart.nr. 4.1.14, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.4, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.01.2018-31.12.2018.(12-muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 95.32 m 2 me njé tarifé geraje prej 6.5 €/ m 2, ose
e théné ndryshe me njé gera mujore prej 619.58 euro/muaj si dhe 15 euro shtesé pér mobilim
té pjesshém duke shkuar né vlerén 634.58 euro/muaj. Ajo gé konstatohet éshté se kemi njé
ulje prej 0.5 euro.m2 né llogaritjen dhe tarifimin e gerasé pasi ¢mimi i miratuar sipas VKD
pér vitin 2018 éshté 7€/ m 2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim té munguar prej 47,66
euro/muaj ose 572 euro té munguara pér njé vit. Subjekti sipas kontratés ka kryer pagesén té
ndaré né dy késte, pérkatésisht nga 3807,48 euro né cdo fillim 6-mujori. Shogéria X nuk ka
béré ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés prej 1863,96 euro.

5/2-Kontrata KQPH-10.2018 me object apart.nr.8.2.7, i cili ndodhet né adresén Rruga
Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.2. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.10.2018-
31.08.2019.(11 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér géllime zyre.
Sipérfagja e apartamentit éshté 265m 2 me njé tarifé geraje prej 6,03 €/ m 2, ose e théné
ndryshe me njé gera mujore prej 1600 euro/muaj .Ajo gé konstatohet éshté se kemi njé ulje
prej 0.97 euro.m2 né llogaritjen dhe tarifimin e gerasé pasi ¢mimi i miratuar sipas VKD pér
vitin 2018 é&shté 7€/ m 2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim t&€ munguar prej 255 euro/muaj dhe
rreth 2805 euro té munguara pér 11 muaj. Gjithashtu né nenin 4 té kontratés éshté cituar se :
Qiramarrési duhet té paguajé parapagim vlerén e gerasé pér 11 muaj pér té gjithé periudhén e
vlefshmérisé sé késaj kontrate, pra vlerén totale prej 17,600 euro, pér té cilén rezulton ge e ka
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kryer né datén 06.11.2018. Mungon miratimi nga MEPJ .Qeramarrési éshté njé fondacion
privat ndérkombétar gé nuk gézon privilegje apo status diplomatic dhe si i tillé duhet té ishté
né garé si t€ gjithé subjektet sipas VKM nr.54, kapitulli II "Procedura e dhénies me gera dhe
enfiteozé e pasurive shtetérore dhe domosdoshmériné e hartimit té dokumentacionit pérkatés,
pér dhénien me gera té kétyre pronave”.

Pra rezulton gé nuk ka procedura konkurrimi né kundérshtim me pikén 5/a, Kreu I, t¢ VKM
nr.54, “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés e t& ményrés sé dhénies me gira, enfiteozé
apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, ku citohet se :

5. Pérjashtohen nga konkurrimi:
a) dhénia me gira e sipérfageve deri né 200 m?, té cilat jepen me afat deri né 1 vit;

5/3-Kontrata KQPH-08.2019 me objekt apart.nr.8.2.10, i cili ndodhet né adresén Rruga
Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.2. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.08.2019-
31.07.2020.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér géllime zyre.
Sipérfagja e apartamentit éshté 158m 2 me njé tarifé qeraje prej 7 €/ m 2, ose e théné ndryshe
me njé gera mujore prej 1106 euro/muaj . Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka qgené i
detyruar té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés né vlerén e gerasé tre-
mujore, té cilén nuk e ka kryer.

5/4-Kontrata KQPH-08.2019-X-046 me objekt apart.nr.8.2.11, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.2. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.08.2019-31.07.2020.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 130m 2 me njé tarifé geraje prej 7 €/ m 2, ose e
théné ndryshe me njé gera mujore prej 910 euro/muaj . Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka
gené i detyruar té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés né vlerén e gerasé
tre-mujore, té cilén nuk e ka kryer.

5/5- Kontrata KQPH-08.2019-X-044 me objekt apart.nr.8.2.9, i cili ndodhet né adresén Rruga
Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.2. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.08.2019-
31.07.2020.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér géllime zyre.
Sipérfagja e apartamentit éshté 122m 2 me njé tarifé geraje prej 7 €/ m 2, ose e théné ndryshe
me njé gera mujore prej 854 euro/muaj. Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka gené i detyruar
té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés prej 2562 euro, té cilén nuk e ka
Kryer.

5/6-Kontrata KQPH-08.2019-X-041 me objekt apart.nr.6.1.10, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
15.08.2019-14.08.2020.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 97,54 m 2 me njé tarifé geraje prej 7 €/ m 2, ose e
théné ndryshe me njé gera mujore prej 683 euro/muaj. Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka
gené i detyruar té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés né vlerén e gerasé
tre-mujore, té cilén nuk e ka kryer.

5/7-Kontrata KQPH-12.2018-X-057 , me objekt apart.nr.6.2.20, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.2. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.12.2018-30.11.2019.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 150 m 2 me njé tarifé qeraje prej 7 €/ m 2, ose e
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théné ndryshe me njé gera mujore prej 1050 euro/muaj. Subjekti ka gené i detyruar té
parapaguajé vlerén totale té gerasé 12-mujore prej 12,600 euro né momentin e lidhjes sé
kontratés dhe nga regjistri i pagesave, rezulton qé pagesa e faturés éshté kryer né 23.11.2018.
5/8-Kontrata KQPH-01.2019-X-003, me objekt apart.nr. 4.1.14, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.4, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.01.2019-30.06.2019.(6 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit 8shté 95,32 m 2 me njé tarifé geraje prej 7 €/ m2, ose e
théné ndryshe me njé gera mujore prej 667,24 euro/muaj.Subjekti ka gené i detyruar té
parapaguajé vlerén totale té qerasé 6-mujore prej 4,003 euro né momentin e lidhjes sé
kontratés, sipas nenit 4 té saj dhe rezulton gé pagesa éshté kryer né daté 27.11.2018. Sipas
nenit 8, té kontratés subjekti ka gené i detyruar té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé
kontratés né vlerén e qerasé tre-mujore, té cilén nuk e ka kryer.

5/9-Kontrata KQPH-12.2019-X-056, me objekt apart.nr. 6.1.1, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.12.2019-30.11.2020.(12 muaj).Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 163,48 m 2 me njé tarifé geraje prej 7 €/ m 2, ose
e théné ndryshe me njé gera mujore prej 1144,36 euro/muaj, pagesé té cilén duhet ta paguajé
¢cdo muaj brenda 5 ditéve nga data e faturimit.

5/10- Kontrata KQPH-12.2019-X-057, me objekt apart.nr. 6.1.2, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.12.2019-30.11.2020.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 97,54 m 2 me njé tarifé qeraje prej 7 €/ m 2, ose e
théné ndryshe me njé gera mujore prej 682,78 euro/muaj, pagesé té cilén duhet ta paguajé ¢do
muaj brenda 5 ditéve nga data e faturimit. Sipas nenit 8, té kontratés subjekti ka qené i
detyruar té kryejé ngurtésimin e pagesés sé garancisé sé kontratés né vlerén e gerasé tre-
mujore, té cilén nuk e ka kryer.

5/11- Kontrata KQPH-01.2019-X-004, me objekt apart.nr. 6.1.3, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.12.2019-31.12.2019.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit &shté 163,48 euro/muaj, me njé tarifé geraje prej 7 €/
m 2, ose e théné ndryshe me njé gera mujore prej 682,78 euro/muaj, ose e théné ndryshe me
njé gera mujore prej 1144,36 euro/muaj, pagesé té cilén sipas nenit 4, subjekti duhet ta
paraguajé vlerén e gerasé pér 12 muaj, né total 13,732.32 euro sipas nenit 4 té saj dhe rezulton
gé pagesa éshté kryer né daté 27.11.2018.

5/12-Kontrata KQPH-01.2019-X-002, me objekt apart.nr. 6.1.4, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.01.2019-31.12.2019.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 97,54 euro/muaj, me njé tarifé geraje prej 7 €/ m
2. ose e théné ndryshe me njé gera mujore prej 682,78 euro/muaj, ose e théné ndryshe me njé
gera mujore prej 1144,36 euro/muaj, pagesé té cilén sipas nenit 4, subjekti duhet ta paraguajé
vlerén e gerasé pér 12 muaj, né total 13,732.32 euro sipas nenit 4 té saj dhe rezulton qé pagesa
éshté kryer né daté 27.11.2018.
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5/13-Kontrata KQPH-07.2019-X-039, me objekt apart.nr. 8.3.4, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.3. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.07.2019-30.06.2020.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 157,21€/ m 2, me njé tarifé geraje prej 7 €/ m 2,
ose e théné ndryshe me njé gera mujore prej 1100 euro/muaj, pagesé té cilén sipas nenit 4,
subjekti duhet té paraguajé vlerén e gerasé pér 12 muaj, né total 13,200 euro sipas nenit 4 té
saj nga ku rezulton qé pagesa éshté kryer né daté 16.07.2019.

5/14- Kontrata KQPH-06.2019-X-036, me objekt apart.nr. 6.2.18, i cili ndodhet né adresén
Rruga Skénderbej, Pall.nr.6, shkalla nr.2. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
01.07.2019-30.06.2020.(7 muaj). Qiramarrési deklaron se apartamenti do té pérdoret pér
géllime zyre. Sipérfagja e apartamentit éshté 150 m 2, me njé tarifé geraje prej 7 €/ m 2, dhe
gera mujore 1050 euro/muaj , té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paraguajé pér
gjithé vilefshmériné e késaj kontrate pra 1050* 7= 7350 euro. Nga verifikimi i pagesave
rezulton se nuk éshté béré kjo pagesé e ploté sikurse éshté nénshkruar né kontraté, por jané
paguar 2 késte mujore né njé vleré totale prej 2100 euro dhe gjithashtu éshté kryer ndérprerje
e marrédhénieve kontraktuale nga X, pa respektuar kontratén.

Ajo cka kontatohet éshté se né té gjitha kontratat e nénshkruara ndérmjet DSHTD dhe
Shoqgérisé X, nuk ka asnjé nen té specifikuar né pérmbajtjen e tyre né rastet kur subjekti privat
zgjidh kontratén pér penalizim si dhe né asnjé prej kontratave té nénshkruara nuk ka garanci té
paguar, fakt ky gé e ekspozon drejt njé risku té vazhdueshém Drejtoriné e Trupit Diplomatic
dhe shmang né ményré té hapur penalitetin.Né rastin konkret ngs do té ishte paguar garancia e
kontratés (qé do té kishte vlerén e gerasé sé tre muajve pra 1050* 3= 3150 euro )vlera prej
3150 euro do té ishte penaliteti qé duhej té ishte vendosur nga DSHTD , pra njé vleré kjo e
munguar né té ardhurat gé Ky institucion merr nga girateé.

Komente dhe shpjegime t&¢ DSHTD-sé.

Pér sa mé sipér, DSHTD né observacionin e kryer me shkresén me nr.prot 1145/10, daté
19.02.2020, protokolluar me tonén me nr.prot.970/3, daté 19.02.2020, paraget té njéjtat
argumenté shpjegues té paragitur me shkresén nr.prot 1145/7, daté 20.01.2020, pér té cilat
grupi i auditimit t¢ KLSH-sé ka shprehur géndrimin e tij né project raport dérguar subjektit
me nr.prot.970/2, daté 22.01.2020, dhe konkretisht:

DSHTD gjaté gjithé kohés sé funksionimit té saj, ka trajtuar organizatat qé punojné pér shtetet

e Bashkimit Europian dhe SHBA-sé dhe té cilat mbéshteten nga ambasadat respektive né
Tirané, me té njéjtat kushte si pérfagésité e Trupit Diplomatik. Si rrjedhojé, e trajtuar si e tillé,
né regjimin e giramarrjes, kontratat e girasé té lidhura ndérmjet DSHTD dhe X, nuk i
nénshtrohen pércaktimeve ligjore t¢ VKM nr.54 daté 05.02.2014, duke u pérjashtuar késhtu
nga detyrimi i ngurtésimit té garancisé né vlerén e tre muajve té girasé, nga detyrimi i marrjes
sé miratimit nga MEPJ pér lidhjen e kétyre kontratave, apo nga nénshtrimi i progcedurave té
konkurrimit, kur ambjentet e marra me gira jané mbi 200 m2.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH-sé.

Observacioni juaj nuk pranohet, pasi edhe pse ky subjekt realizon njé vleré té konsiderueshme
vjetore té ardhurash pér DSHTD, ai duhet t'u nénshtrohet rregullave si gjithé subjektet e tjeré
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si né pérzgjedhje por edhe né kushtet e lidhjes sé kontratés, pasi nuk ka statusin e pérfagésive
diplomatike.

6- Me Ambasadén Kineze pér periudhén né auditim ( viti 2019) jané audituar kéto kontrata
geraje pér objektet, si mé poshté:

*Kontrata KQPH-01.2018-Amb.Kineze-002, me objekt apart.4.1.16, i cili ndodhet né
adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.4, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate
éshté 01.01.2018-31.1.2018.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se ambjenti i cili né total ka njé
sipérfage prej 152,94 m 2, do té pérdoret pér banim, me njé tarifé geraje prej 5 €/ m 2, dhe gera
mujore 764,7 euro/muaj, té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢cdo muaj
brenda 5 ditéve nga data e faturimit.

*Kontrata KQPH-08.2018-Amb.Kineze-039, me objekt apart.8.1.1 i cili ndodhet né adresén
Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.8, shkalla nr.1. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté
05.08.2018-04.08.2019.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se ambjenti i cili né total ka njé
sipérfage prej 96,71 m 2, do té pérdoret pér banim, me njé tarifé geraje prej 5,5€/m 2 dhe gera
mujore 531,9 euro/muaj, té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢cdo muaj
brenda 5 ditéve nga data e faturimit.

7-Me shoqériné “X” pér periudhén né auditim ( viti 2019) éshté audituar kontrata e girasé pér
objektet, si mé poshté:

7/1-Kontrata KQSV-10.2018- X -010, me objekt ambjentin né katin pérdhe, i cili ndodhet né
adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.8, seksioni. Nr.3 me sipérfage 108 m 2. Afati i
vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.10.2018-30.09.2019.(12 muaj). Qiramarrési deklaron
se ambjenti i cili né total ka njé sipérfage prej 108 m 2 do té pérdoret pér tregti té ndryshme
ushgimore dhe industriale, me njé tarifé geraje prej 6 €/ m 2, dhe gera mujore 648 euro/muaj,
té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢cdo muaj brenda 5 ditéve nga data
e faturimit. Konstatohet se ¢mimi i vendosur pér m 2 &shté mé i ulét se ai i miratuar pér kété
zoné dhe konkretisht 1 euro mé pak, gjé gé ka sjellé njé fitim t& munguar prej 108 euro/muaj
ose 1296 euro né vit. Sipas nenit 8 té kontratés subjekti ka kryer pagesén e garancisé sé
kontratés té barabarté me vlerén e 3 muajve té girasé.

7/2-E shté kryer rinovimi i kotraté s KQSV-10.2019- X -012 pér té njgjtin objekt me té njéjtat
kushte dhe me té njéjtin tarifim qgeraje pra 6 €/ m 2, duke sjellé edhe pér vitin 2019 njé fitim té
munguar prej 1296 euro né vit.

Komente té subjektit DSHTD, paraqitur me shkresén nr.prot 1145/10, daté 19.02.2020.
DSHTD, bazuar né kérkesén e subjektit X pér marrjen me gira té ambjentit né katin pérdhe, i
cili ndodhet né adresén Rruga “Skénderbe;j”, Pallati Nr.8, me sipérfage 108 m 2 me tarifén
prej 6 €/ m 2, si dhe duke marré né konsideraté faktin g¢ DSHTD, né kohén e lidhjes sé
kontratés ka patur ambjente bosh, DSHTD ka aplikuar tarifén e girasé prej 6 €/ m 2 pér kété
ambjent.

Kjo tarifé giraje éshté vendosur duke iu referuar nenit 6, pika 2, t€ ligjit “Pér ndérmarrjet
shtetérore”, sipas s€ cilit “Ndérmarrjet shtetérore pércaktojné lirisht gmimet e mallrave apo
shérbimeve, né bazé té kérkesés e ofertés me pérjashtim té atyre rasteve gé pércaktohen me
dispozita té veganta.”, me géllim Kkrijimin e mundésisé sé shfrytézimit me efigencé sé tyre
dhe sjelljen e té ardhurave pér ndérmarrjen.
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Qéndrimi i grupit té auditimit té KL SH-sé.

Observacioni juaj nuk pranohet, pasi bazuar né dispozitat ligjore té cituara mé sipér, nuk ka
pse subjekti té trajtohet me ¢cmime preferenciale kur shogéria kryen aktivitet pér géllime fitimi
e si rrjedhim duhet t 'u nénshtrohet tarifave té gerasé té miratuar me VKD.

8-Me shoqériné “X” pér periudhén né auditim ( viti 2019) éshté audituar kontrata e qirasé pér
objektin, si mé poshté:

Ka njé VKD me nr.prot 1051/2, daté 31.10.2018 me nr.21, dhe objekt: “ Relacion mbi vlerén
e kontratés s€ gerasé pér vilén nr.49.” Nuk ka proceduré konkurrimi.

*Kontrata KQPH-11.2018- X -053, me objekt ambjentin e vilés nr.49, e cila ndodhet né
adresén Rruga “Skénderbej. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.11.2018-
31.10.2019.(12 muaj).Sipérfaqgja totale e vilés si dhe tarifimi i girasé éshté e specifikuar si mé
poshté:

-oborri-534,5 m 2 * 1,5€=801,75 €/muaj

-kati pérdhe-250,5 m 2* 7,5 €=1878,75€/muaj

-kati I- 241 m 2* 7,5 €=1807,5€/muaj

-dhoma mbi tarracé-22,6 m2* 7,5 €=169,5 €/muaj

-bodrumi i pérbéré nga kaldaja me sip 71,7 m 2* 2,5 €=179,25 €/muaj

dhe garazh me sip 17 m 2 * 4 €= 68 €/muaj, gé né total jané 88,7 m 2,

Pra vlera mujore né total e gerasé éshté 4904,75 euro, té cilén sipas nenit 4 té kontratés
subjekti duhet ta paguajé ¢do muaj brenda 5 ditéve nga data e faturimit. Subjekti nuk ka kryer
pagesén e garancisé sé kontratés e cila éshté e barabarté me vlerén 4904,75 euro * 3= 14,714
euro, pasi nuk éshté parashikuar né kontraté duke e léné té pambrojtur DSHTD né rast
démtimesh ose mospérmbushje té detyrimeve kontraktuale nga geramarrési.

Theksojmé se pavarésisht ky subjekt realizon njé vleré té konsiderueshme vjetore té ardhurash
pér DSHTD, ai duhet t’'u nénshtrohet rregullave si gjithé subjektet e tjeré si né pérzgjedhje
por edhe né kushtet e lidhjes sé kontratés. Né lidhje me zbatimin e afatit té pagesave rezulton
gé né zbatim té nenit 4 t€ kontratave tip, ka mosvendosje penaliteti pér vonesé né pagesa né
vlerén 932 euro e cila konsiderohet mungesé té ardhurash pér vitin 2019.

9-Me Amabsadén Sllovake pér periudhén né auditim, éshté audituar kontrata e girasé pér
objektin, si mé poshté:

*Kontrata KQPH-06.2018- Amb.Sllovake -031, me objekt apart.nr.8.1.9&10, i cili ndodhet
né adresén Rruga “Skénderbej”, pallati. Nr.6, shkalla 2. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate
éshté 01.06.2018-31.05.2019.(12 muaj). Sipérfagja totale éshté 240,69 m 2 si dhe tarifimi i
girasé éshté 5,5€/ m 2, pra njé gera mujore prej 1323,79 euro/muaj. Kété gera sipas nenit 4 té
kontratés subjekti duhet ta paguajé cdo muaj brenda 5 ditéve nga data e faturimit.

Kjo kontraté éshté lidhur jashté kompetencave té DSHTD-sg, pasi duhet té merrej miratimi
nga Ministria e Jashtme.

Trajtimi i observacionit t¢ DSHTD-sé me nr.prot 1145/7, daté 20.01.2020.
DSHTD: Pér lidhjen e kontratave té girasé, DSHTD i néshtrohet dispozitave té VKM nr.840
daté 17.12.2014, Pika 3/1 ¢ VKM nr.840 daté 17.12.2014 “Pércaktimi i gmimeve dysheme té
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girasé gé Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik zbaton pér subjektet shqiptare
jodiplomatike, dhe procedurat pérkatése béhen né pérputhje me aktet ligjore dhe nénligjore né
fuqi, pér pércaktimin e tarifave té girasé pér objektet e ndérmarrjeve shtetérore”, dispozité e
cila na referon direkt tek zbatimi i procedurave té pércaktuara né VKM nr.54 daté
05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, t€ progedurés dhe t€ ményrés s€¢ dhénies me qira,
enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, vetém pér subjektet shqiptare
jodiplomatike. Bazuar né kété interpretim ligjor, DSHTD nuk ka detyrim té pércaktuar né
akte ligjore apo nénligjore, pér té marré miratimin e organit té vartésisé administrative, né
kété rast MEPJ, pér lidhjen e kontratave té girasé me Trupin Diplomatik té akredituar né
Republikén e Shqipérisé, apo pér nénshtruar progedurave té konkurrimit, kur ambjentet e
marra me qira nga kéto subjekte jané mbi 200 m2.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KL SH-sé.

Observacioni juaj pranohet pjesérisht pérsa i pérket pérjashtimit nga procedura e
konkurrimit, meqé subjekti éshté pérfagési diplomatike, por theksojmé gé e konsiderojmé té
padrejté lidhjen e kontratés pa u marré né parim miratimi nga MEPJ, pasi sipas VKM nr.840,
daté 17.12.2004 “Pér veprimtariné e Drejtorisé sé Shérbimit té Trupit Diplomatik”, neni §,
citohet se:

Tarifat dhe ¢mimet e shérbimeve, gé D.SH.T.D-ja realizon pér Trupin Diplomatik,
pércaktohen né pérputhje me té drejtat e Pérfagésive Diplomatike, dhe detyrimet e shtetit
shqgiptar gé burojné nga marréveshjet dypaléshe dhe miratohen pér cdo vit financiar nga KD
i DSHTD-sé.

Duke e detyruar kété institucion té komunikojé me Ministriné pér ekzistencén ose jo té
marréveshjeve ndérkombétare me secilin shtet. Né& rast té mosekzistencés sé kétyre
marréveshjeve , DSHTD ka té drejté té lidhé kontrata 1-vjecare pavarésisht sipérfages qé ka
pasuria e dhéné mé gera, megénése né rastin konkret éshté pérfagési diplomatike dhe éshté né
fushén e zbatimit té VKM té sipércituar, duke pérjashtuar kétu Ministriné e Ekonomisé e cila
ka tagrin té lidhé kontratat e gerasé me sip mbi 200 m 2.

Detyrimi i DSHTD pér té lidhur kontrata me afat 1-vjecar éshté edhe njé interpretim logjik i
kétij akti, pasi tarifat miratohen cdo vit financiar dhe jané subject ndryshimesh né varési té
luhatjes sé tregut , megjithése sikurse e kemi theksuar DSHTD i ka mbajtuar kéto tarifa té
pandryeshueshme.

10-Me shogériné “XSecurity” pér periudhén né auditim, éshté audituar kontrata e girasé pér
objektet, si mé poshté:

*Kontrata KQSV-07.2018- XSecurity -009, me objekt apart.33, i cili ndodhet né adresén
Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.8, hyrja nr.3, me sipérfage 88,76 m 2. Afati i vlefshmérisé sé
késaj kontrate éshté 23.07.2018-22.07.2019.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se ambjenti do té
pérdoret pér zyré me njé tarifé geraje prej 7 €/ m 2, dhe gera mujore 621,32 euro/muaj, té cilén
sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé cdo muaj brenda 5 ditéve nga data e
faturimit. Sipas nenit 8 té kontratés subjekti ka kryer pagesén e garancisé sé kontratés té
barabarté me vlerén e 3 muajve té girasé qé né rastin konkret éshté 1863.96 euro, né datén
13.07.2018._Pérsa i pérket respektimit té afatit té pagesave konstatohet se né total pér vitin
2018 kemi njé penalitet té pavendosur pér vlerén 118 euro dhe pér vitin 2019 né vlerén 355
euro, té cilat né total jané 473 euro té ardhura té munguara.
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11-Me shoqériné “X” pér periudhén né auditim, éshté audituar kontrata e girasé pér objektet,
Si mé poshté:

*Kontrata KQSV-10.2018- X -011, me objekt ambjentin né katin pérdhe, i cili ndodhet né
adresén Rruga “Skénderbe;j”, Pall. Nr.8, shkalla nr.3, me sipérfage 58 m 2. Afati i vlefshmérisé
sé késaj kontrate éshté 01.10.2018-30.09.2019.(12 muaj). Qiramarrési deklaron se ambjenti do
té pérdoret pér zyré me njé tarifé geraje prej 7 €/ m 2, dhe gera mujore 406 euro/muaj, té cilén
sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé cdo muaj brenda 5 ditéve nga data e
faturimit. Sipas nenit 8 té kontratés subjekti ka béré ngurtésimin e vlerés sé garancisé sé
kontratés para nénshkrimit té saj té barabarté me vlerén e 3 muajve té girasé gé né rastin
konkret éshté 1218 euro dhe éshté kryer né datén 25.09.2018.

12-Me Ambasadén Greke pér periudhén né auditim, éshté audituar kontrata e qirasé pér
objektet, si mé poshté:

*Kontrata KQSV-05.2018- Amb Greke -004, me objekt vilén nr.88, e cila ndodhet né adresén
Rruga “Skénderbej”. Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 5 vjet dhe fillon prej 01 maj
2018 dhe mbaron né 30 prill 2023. Nuk ka miratim as nga MPJ dhe ME, né kundérshtim me
VKM nr.529, daté 08.06.2011 Pér pércaktimin e kritereve té procedures dhe té ményrés sé
dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore” si dhe né udhézimin
nr.906, daté 22.11.2011” Pér pércaktimin e Kkritereve té procedures dhe té ményrés sé dhénies
me qera, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, pérsa i pérket afatit té kontratés
pér kohén e kryer pa miratim té MPJ-sg.

Sipérfagja totale e vilés si dhe tarifimi i qirasé éshté e specifikuar si mé poshté:

-oborri-1274 m 2 * 1, 5€=1911 €/muaj

-Bodrumi total 260,55 m 2, i detajuar :

-ambjent arkivé+magaziné 70 m 2 * 6 €=420 €/muaj

-ambjent teknik + garazh 190,55 m 2 * 4,6 €=876 €/muaj

-kati pérdhe(zyré) -546 m 2* 7,5 €=4095 €/muaj

-kati 1(zyré) - 520 m 2* 7,5 €= 3900 €/muaj

- kati 11(zyré) - 288 m 2* 7,5 €= 2160 €/muaj

Pra vlera mujore né total e gerasé pér vilen 88 éshté 13,362 euro/muaj, té cilén sipas nenit 4 té
kontratés subjekti duhet ta paguajé cdo muaj brenda 5 ditéve nga data e faturimit. Né lidhje me
kryerjen e pagesave jané konstatuar vonesa né likujdim .

Komente té subjektit té audituar

Pér sa mé sipér, DSHTD né observacionin e kryer me shkresén me nr.prot 1145/10, daté
19.02.2020, protokolluar me tonén me nr.prot.970/3, daté 19.02.2020, paraget té njéjtat
argumenté shpjegues té paragitur me shkresén nr.prot 1145/7, daté 20.01.2020, pér té cilat
grupi i auditimit t¢ KLSH-sé ka shprehur géndrimin e tij né project raport dérguar subjektit
me nr.prot.970/2, daté 22.01.2020, dhe konkretisht:

Pér lidhjen e kontratave té girasé, DSHTD i néshtrohet dispozitave t¢ VKM nr.840 daté

17.12.2014, konkretisht pikés 8, té ndryshuar, “Tarifat e shérbimeve dhe ¢gmimet e girave, gé
Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik zbaton pér Trupin Diplomatik, pércaktohen né
pérputhje me té drejtat e pérfagésive Diplomatike dhe detyrimet e shtetit shqiptar, gé burojné
nga marréveshjet dypaléshe dhe miratohen pér cdo vit financiar, nga Késhilli Drejtues i
Drejtorisé sé Shérbimit té Trupit Diplomatik.”, e cila duke mos pércaktuar afate konkrete pér
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kohézgjatjen e kontratés sé girasé, nuk pérjashton mundésiné e lidhjes sé kontratave té girasé
me Trupin Diplomatik me afat mé shumé se njé vit, ashtu sikurse e pércakton VKM nr.54
daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, t€ progedurés dhe t&€ ményrés sé dhénies me
qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasuris€ shtetérore”, i ndryshuar. Pika 3/1 ¢ VKM
nr.840 daté 17.12.2014 “Pércaktimi i ¢mimeve dysheme té qgirasé qé Drejtoria e Shérbimit té
Trupit Diplomatik zbaton pér subjektet shqiptare jodiplomatike, dhe progedurat pérkatése
béhen né pérputhje me aktet ligjore dhe nénligjore né fuqi, pér pércaktimin e tarifave té
qirasé pér objektet e ndérmarrjeve shtetérore”, na referon direkt tek zbatimi i progedurave té
pércaktuara né VKM nr.54 daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té progcedurés dhe
té ményrés sé dhénies me gira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, vetém
pér subjektet shgiptare jodiplomatike. Bazuar né kété interpretim ligjor, DSHTD nuk ka
detyrim té pércaktuar né akte ligjore apo nénligjore, pér té marré miratimin e organit té
vartésisé administrative, né kété rast MEPJ, pér lidhjen e kontratave té qirasé me Trupin
Diplomatik té akredituar né Republikén e Shqipérisé, apo pér nénshtruar procedurave té
konkurrimit, kur ambjentet e marra me gira nga kéto subjekte jané mbi 200 m2.

Qéndrimi i grupit té auditimit té€ KL SH-sé.

Observacioni juaj pranohet pjesérisht pérsa i pérket pérjashtimit nga procedura e
konkurrimit, meqé subjekti éshté pérfagési diplomatike, por theksojmé gé e konsiderojmé té
padrejté lidhjen e kontratés pa u marré né parim miratimi nga MEPJ, pasi sipas VKM nr.840,
daté 17.12.2004 “Pér veprimtariné e Drejtorisé sé Shérbimit té Trupit Diplomatik”, neni 8,
citohet se:

Tarifat dhe c¢mimet e shérbimeve, gé D.SH.T.D-ja realizon pér Trupin Diplomatik,
pércaktohen né pérputhje me té drejtat e Pérfagésive Diplomatike, dhe detyrimet e shtetit
shqgiptar gé burojné nga marréveshjet dypaléshe dhe miratohen pér cdo vit financiar nga KD
i DSHTD-sé.

Duke e detyruar kété institucion té komunikojé me Ministriné pér ekzistencén ose jo té
marréveshjeve ndérkombétare me secilin shtet. Né rast té mosekzistencés sé kétyre
marréveshjeve , DSHTD ka té drejté té lidhé kontrata 1-vjecare pavarésisht sipérfages qé ka
pasuria e dhéné mé gera, megénése né rastin konkret éshté pérfagési diplomatike dhe éshté né
fushén e zbatimit té VKM té sipércituar, duke pérjashtuar kétu Ministriné e Ekonomisé e cila
ka tagrin té lidhé kontratat e gerasé me sip mbi 200 m 2.

Detyrimi i DSHTD pér té lidhur kontrata me afat 1-vjecar éshté edhe njé interpretim logjik i
kétij akti, pasi tarifat miratohen cdo vit financiar dhe jané subject ndryshimesh né varési té
luhatjes sé tregut , megjithése sikurse e kemi theksuar DSHTD i ka mbajtuar kéto tarifa té
pandryeshueshme.

13-Me entin public “Fondi Shqiptar i Zhvillimit” pér periudhén né auditim, jané audituar
kontratat e girasé té lidhura me DSHTD-ng, pér objektet, si mé poshté:

13/1-Kontrata KQSV-11.2018- FSHZH -015, me objekt apart.6.1.8, i cili ndodhet né adresén
Rruga “Skénderbe;j”, Pall. Nr.6, shkalla nr.1, me sipérfage 97,54 m 2. Afati i vlefshmérisé sé
késaj kontrate éshté 24.11.2018-31.12.2018.(1 muaj). Qiramarrési deklaron se ambjenti do té
pérdoret pér zyré me njé tarifé geraje prej 700 leké/ m 2, dhe gera mujore 68,280 leké/muaj, té
cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢do muaj brenda 5 ditéve nga data e
faturimit. *Kontrata KQSV-10.2018- FSHZH -014, me objekt apart.6.1.7, i cili ndodhet né
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adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.6, shkalla nr.1, me sipérfage 163,48 m 2. Afati i
vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 21.10.2018-31.12.2018.(2 muaj). Qiramarrési deklaron se
ambjenti do té pérdoret pér zyré me njé tarifé qeraje prej 700 leké/ m 2, dhe gera mujore
114,400 leké/muaj, té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢cdo muaj
brenda 5 ditéve nga data e faturimit.

13/2-Kontrata KQSV-10.2018- FSHZH -013, me objekt apart.4.1.12, i cili ndodhet né
adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.4, shkalla nr.1, me sipérfage 152,94 m 2. Afati i
vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 17.10.2018-31.12.2018.(2,5 muaj). Qiramarrési deklaron
se ambjenti do té pérdoret pér zyré me njé tarifé geraje prej 700 leké/ m 2, dhe gera mujore
107,000 leké/muaj, té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢cdo muaj
brenda 5 ditéve nga data e faturimit.

13/3-Kontrata KQSV-10.2018- FSHZH -012, me objekt apart.4.1.11, i cili ndodhet né
adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.4, shkalla nr.1, me sipérfage 121,69 m 2. Afati i
vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 24.11.2018-31.12.2018.(1,5 muaj). Qiramarrési deklaron
se ambjenti do té pérdoret pér zyré me njé tarifé geraje prej 700 leké/ m 2, dhe gera mujore
85,180 leké/muaj, té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti duhet ta paguajé ¢do muaj brenda
5 ditéve nga data e faturimit. Sa mé sipér, duke gené se né apartamentet 4.1.11, 4.1.12, 6.1.8,
6.1.7, kané vijuar té ushtrojné funksionin e tyre té njéjtat aministrata AZHR2 dhe AZHER,
pra té njéjtat subjekte me té njéjtat funksione, nuk ka gené e nevojshme marrja e njé vendimi
tjetér nga Késhilli Drejtues i DSHDT apo miratimi nga MEPJ.

14-Me subjektin privat “X” pér periudhén né auditim, éshté audituar kontrata e gerasé e
lidhura me DSHTD-né, pér objektet, si mé poshté:

*Kontrata KQSV-12.2018- X -012, me object ambjentin né katin pérdhe 77,7 m? + lulishte
funksionale me sip.120,21 m?,i cili ndodhet né adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.4. Afati i
vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 26.12.2018-25.12.2019.(1 vit). Qiramarrési deklaron se
ambjenti do té pérdoret pér Bar-Bufe,Piceri, me njé tarifé qeraje prej 4 €/ m 2 pér ambjentin
pérdhe, dhe 150 leké / m 2 pér lulishten funksionale, té cilén sipas nenit 4 té kontratés subjekti
duhet ta paguajé cdo muaj brenda 5 ditéve nga data e faturimit.

Kontatojmé se né nenin 3 té kontratés, tarifimi i gerasé pér kété subjekt éshté béré bazuar né
nenin 8 t¢ VKM nr.840, daté 17.12.2004, i ndryshuar “Pér veprimtariné e DSHTD-sé”, ku
citohet se:

8. Tarifat dhe ¢mimet e shérbimeve, gé D.SH.T.D-ja realizon pér Trupin Diplomatik, pércaktohen
duke respektuar té drejtat e Pérfagésive Diplomatike, gé burojné nga konventat apo traktatet
ndérkombétare, marréveshjet dypaléshe dhe nga parimet e reciprocitetit. Kéto tarifa i béhen té
njohura edhe trupit diplomatik, té akredituar né Republikén e Shqipérisé. Tarifat dysheme té girasé, té
diferencuara sipas destinacionit té pérdorimit té objektit, si dhe ¢mimet e shérbimeve, gé kryehen pér
subjekte té tjera, pércaktohen me udhézim té pérbashkét t& Ministrit t& Punéve té Jashtme dhe Ministrit
té Financave.

Pra ky subject privat éshté trajtuar si pérfagési diplomatike dhe ¢mimi pér m 2, &shté né dukje mé i
ulét se sa ai i miratuar me VKD, pér kété zoné. Trajtimi si rast pérjashtimor éshté né
kundérshtim me VKM nr.54, daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe
ményrés sé dhénies me gera”,ku pércaktohet se cmimet favorizuese do té béhen pér shkak té
planeve té investimeve né rastet e kontratave mbi 200 m 2. Konkretisht sipérfaqgja prej 77,7m?
duhej té tarifohej me 7 €/ m 2, dhe si rrjedhim do té kishim njé vleré mé té madhe né té
ardhurat e kétij institucioni.

Konkretisht 77,7 * 3¢/ m 2=233 euro/muaj * 12= 2796 euro né vit fitim i munguar pér
DSHTD-né si dhe pér periudhén né auditim 2796* 2= 5592 euro té ardhura té munguara.
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Sipas nenit 8 té kontratés geramarrési duhet té parapaguajé garanciné né shumén 170,604
leké, para nénshkrimit té kontratés.

-Né vazhdimési éshté lidhur kontrata me kété subject pér vitin 2020, me nr.prot .1096/2, daté
22.10.2019, me té njéjtén bazé ligjore dhe mé té njétén tarifé, pér té cilén pér arsyet e
trajtuara mé sipér nga grupi i auditimit, duhet té rivlerésohet mé cmimin sipas VKD-sé dhe
tregut , pér pérdorimin me ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencé té burimeve té té ardhurave
prej girave.

Komente té subjektit té audituar

Pér sa mé sipér, DSHTD né observacionin e kryer me shkresén me nr.prot 1145/10, daté
19.02.2020, protokolluar me tonén me nr.prot.970/3, daté 19.02.2020, paraget té njéjtat
argumenté shpjegues té paragitur me shkresén nr.prot 1145/7, daté 20.01.2020, pér té cilat
grupi i auditimit t¢ KLSH-sé ka shprehur géndrimin e tij né project raport dérguar subjektit
me nr.prot.970/2, daté 22.01.2020, dhe konkretisht:

DSHTD-ja né objektin e veprimtarisé sé saj, ka dhénien me qgira té ambjenteve gé ajo
administron me géllim rritjen e té ardhurave té saj. Pjesé e kétij objekti pér dhénien me gira
jan€ edhe ambjentet né katin pérdhe té pallatit nr. 4, né Rr. “Skénderbej”, Tirané.

Vlerésojmé t’iu vémé né dijeni se Ambjenti i marré me qira nga subjekti “X” kishte njé
periudhé té gjaté kohe gé nuk pérdorej. Deri né kohén gé né DSHTD erdhi kérkesa pér ta
marré me gira, Ky ambient ishte pérdorur si depo dhe né keto kushte ishte jashté ¢do standarti
pér t’u dhéné me qira si objekt shérbimesh, pasi ishte tepér i amortizuar, me lartési té kufizuar,
me hapésira té ngushta e té limituara pér shkak té dimensionit t& mureve né katin pérdhe té
godingés nr.4 (sipérfagja e mureve té objektit prej 77.7 m? eshte 18.4 m?.)

Né zbatim té pikés 8 t& VKM nr.840 daté 17.12.2004 “Pér veprimtariné e Drejtorisé sé
Shérbimit t€ Trupit Diplomatik” té ndryshuar, Késhilli Drejtues i DSHTD-sé miraton pér ¢do
vit financiar tarifat e girave pér pronat gé ka né pérgjegjési administrimi. Ndérkohé&, miratimi i
kétyre tarifave nga Késhilli Drejtues i DSHTD-sé bazohet né studimin e tregut té Kkryer
paraprakisht, duke iu pérmbajtur luhatjeve té tregut imobiliar vit pas viti.

Sa mé sipér, vendosja e nenit 8 t¢ VKM nr.840 daté 17.12.2004, si bazé ligjore e kontratés sé
girasé, lidhet me faktin gé miratimi i tarifave té girasé béhet ¢do vit nga DSHTD dhe jo me
trajtimin e kétij subjekti si pérfagési diplomatike.

Tarifa e qirasé pér ambjentin e marré me qira nga “M&M” Tirana, éshté vendosur duke
vlerésuar gjendjen fillestare té kétij ambjenti (pérmendur mé sipér) dhe jo si ¢gmim favorizues
ndaj subjektit “M&M” Tirana, si dhe né zbatim té nenit 6, pika 2, t&€ ligjit “P&r nd€rmarrjet
shtetérore”, sipas sé cilit “Ndérmarrjet shtetérore pércaktojné lirisht cmimet e mallrave apo
shérbimeve, né bazé té kérkesés e ofertés me pérjashtim té atyre rasteve gé pércaktohen me
dispozita t€ vecanta.”, me qé€llim krijimin e mundésis€ s€¢ shfrytézimit me eficencé s€ kétij
ambjenti dhe sjelljen e té ardhurave pér ndérmarrjen.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH-sé.

Observacioni juaj nuk pranohet, pasi nuk konsiderohet e drejté trajtimi i kétij subjekti me
¢mim preferencial, pér mé tepér gé rinovimi i kontratave vazhdon té mbete me cmim té
pandryshueshém né vite, gjé qé nuk justifikon veprimet e DSHTD-sé. Pra ky subject privat
éshté trajtuar me ¢mim pér m 2, né dukje mé i ulét se sa ai i miratuar me VKD, pér kété zoné.
Trajtimi si rast pérjashtimor éshté né kundérshtim me VKM nr.54, daté 05.02.2014 “Pér
pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés sé dhénies me gera’”, ku pércaktohet se
¢mimet favorizuese do té béhen pér shkak té planeve té investimeve né rastet e kontratave mbi
200 m 2, Konkretisht sipérfagja prej 77,7m? duhej té tarifonej me 7 €/ m 2, dhe si rrjedhim do
té kishim njé vleré mé té madhe né té ardhurat e kétij institucioni, cituar sa mé sipér né
auditimin e késaj dosjeje.
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Nga sa mé sipér, mangésité e konstatuara jané:

1-U konstatua se jané lidhur kontrata geraje me subjekte venXe dhe té huaja me ¢mim
preferencial mé té uléta se tarifat e vendosura me vendim té KD, né kushtet kur tregu ka
ardhur duke u shtrenjtuar .

2- U konstatua njé tarifim jo sipas tregut por dukshém mé i ulét se ¢mimi i tregut, pér mé
tepér gé subjektet giramarrés né rastet e pall.nr.57, nuk jané té listuar si pérfagési e trupit
diplomatik listé e publikuar dhe né fagen zyrtare té Ministrisé sé Punés sé Jashtme, pra nuk
mund té gézojné pérfitimet e garantuara nga Qeveria shqiptare pér pérfaqgésité diplomatike té
akredituara né Republikén e Shqgipérisé né pérputhje me konventén e Vienés pér marrédhéniet
Diplomatike, dhe si rrjedhim_ndikojné dhe ulin ndjeshém té ardhurat dhe rrjedhimisht
fitimin e késaj ndérmarrjeje.

3-U konstatuan kamatévonesa té pavendosura nga DSHTD, pér periudhén né auditim pér
vonesa ne likujdimin e gerave té pércaktuara sipas nenit 4, pika 1 dhe 3 té Kontratave tip, ku
citohet se:

1.Qiramarrési duhet i paguajé gqiradhénénésit girané mujore brenda 5(ditéve), nga data e faturimit,
gjaté kohés qgé kjo kontraté éshté né fuqi.

3.Né rast vonese né pagimin e girasé mujore, giramarreé si € shté i detyruar té paguajé kamaté vonesé
prej 1% té vleré s sé ¢do fature pé r ¢do dité vonesé , pas pé rfundimit té afatit té fundit té pé rcaktuar
né piké n 1m té nenit 4.

Nése kéto kamaté vonesa do té ishin vendosur, do té ishin arkétuar pér periudhén né auditim
16,985 euro dhe 180,078 leké .

Njé pérmbledhje e penaliteteve té pavendosura pér subjektet venXe/té huaj gé nuk gézojné
statusin e pérfagésive diplomatike, pér periudhén né auditim pra korrik-dhjetor 2018 dhe
janar-néntor 2019, jepet né Aneksin nr. 2 dhe Aneksin nr. 3, bashkélidhur kétij Raport
auditimi.

Megjithaté né fund té kontratés (1-vjecare), ka rezultuar gé nuk ka debitoré né shlyerjen
totale té gerave pérkatése.

Né vijim té ké saj theksojmé gé kontratat nuk jané té standartizuara (duke pérjashtuar kétu
subjektet gé gézojné statusin e pérfagésive diplomatike), pasi né disa prej tyre nuk
parashikohet ngurtésimi i garancisé sé kontratés duke sjellé né kété ményré njé trajtim jo té
njéjté sipas dispozitave ligjore.

Komente té subjektit té audituar .

1-Pér sa mé sipér, DSHTD né observacionin e kryer me shkresén me nr.prot 1145/10, daté
19.02.2020, protokolluar me tonén me nr.prot.970/3, daté 19.02.2020, éshté shprehur se :
DSHTD-ja do té marré parasysh gjetjen tuaj pér vendosjen né té ardhmen té penaliteteve pér
vonesat né derdhjen e qirasé, bazuar né nenet pérkatése té kontratés. Gjithsesi, DSHTD-ja
reflektoi gé né muajin dhjetor 2019 duke vendosur penalitet pér dy subjekte dhe konkretisht
pér:

-“X sh.p.k””- bazuar né gjetjen tuaj, duke aplikuar penalitet pér kété subjekt, i cili iu bé i ditur
subjektit sé bashku me arsyet e vénies sé penalitetit, né shkresén me nr prot.1222, daté
23.12.2019 “Mbi detyrimin e krijuar nga subjekti qiramarrés “X sh.p.k”, ndaj DSHTD-sé pér
pagesén e qirasé”.

-“X” duke aplikuar penalitet pér két€ subjekt i cili iu bé i ditur subjektit sé bashku me arsyet e
vénies s€ penalitetit, n€ shkresén me nr prot.1214, daté 19.12.2019 “Mbi detyrimin e krijuar
nga subjekti qiramarrés “X”, ndaj DSHTD-s¢ pér pagesén e qirasé” .

-Me VKD nr.31, date 27.12.2019, DSHTD-ja miratoi ndryshimin e pikes 1 dhe 3 té nenit 4
sipas relacionit me nr. prot.1230/1, daté 27.12.2019 té Sektorit Juridik dhe Prokurimeve dhe
Sektorit Planifikimit dhe Finances “Relacion mbi nevojén e ndryshimit t€ nenit 4, pika 1 dhe
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3, né kontratén tip, g¢ DSHTD-ja lidh me ambasadat, diplomatét, organizata té huaja dhe
subjektet venXe”.

Kéto ndryshime né nenin 4 konsistojné né afatin e pagesés dhe normén e penalitetit, me
qéllim gé pér té géné mé objektiv dhe mé té sigurt né arkétimin e girasé mujore, pa démtuar
dhe subjektin. Bashkélidhur :Shkresa me nr prot.1222, daté 23.12.2019 “Mbi detyrimin e
krijuar nga subjekti qiramarrés “X sh.p.k”, Shkresa me nr prot.1214, daté 19.12.2019 “Mbi
detyrimin e krijuar nga subjekti qiramarrés “X”, Shkresa me nr. prot.1230/1, daté 27.12.2019
“Relacion mbi nevojén e ndryshimit té nenit 4, pika 1 dhe 3, n€ kontratén tip, q¢ DSHTD-ja
lidh me ambasadat, diplomatét, organizata té huaja dhe subjektet venXe”.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KL SH-sé.

Grupit i auditimit t¢ KLSH-sé vleréson reagimin tuaj té menjéhershém gé né momentin e
dorézimit té akt-konstatimeve, me veprimet konkrete té ndérmarra nga ju, megjithése sikurse e
kemi theksuar : né fund té kontratés (1-vjecare), ka rezultuar gé nuk ka debitoré né shlyerjen
totale té gerave pérkatése né DSHTD.Ky éshté njé monitorim qé duhet kryer né fund té cdo
muaji pér t'u parapriré risqeve q¢ DSHTD mund té pérballet nga debitoré té vazhdueshém
pér mos t'u kthyer né fenomen negativ.

4- U Kkonstatua se éshté vepruar né kundérshtim me pikén V1. Monitorimi i kontratave, té
VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés sé
dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té€ pasurisé shtetérore”. Me urdhér té Drejtorit

, nr 89, daté 28.03.2019 éshté ngritur komisioni pér monitorimin e kontratave i pérbéré nga tre
punonjés :1-X (inxh zbatimi) ; 2-Marsela Gjoza (specialist e planifikimit); 3-X (pérgj/grupit té
shérbimeve).

Ky komision nuk ka kryer detyrimet pérkatése pér monitorimin e kontratave, pasi nuk ka
ndjekur né vijueshméri respektimin e kushteve té kontratave té qgirasé ose té enfiteozés dhe
cdo 6 (gjashté) muaj té hartonte akte rakordimi me subjektet giramarrése ose enfiteozémarrése
sipas pikés 6/c té VKM.nr.54. Né relacionin bashkéngjitur urdhrit éshté vetém njé akt
rakordim pér gjashtémujorin e paré té 2019 ku komisioni pérkatés shprehet se :

Nga monitorimi 6-mujor i kontratave té subjekteve geramarrése, rezultoi se kéto subjekte
kané respektuar té gjitha nenet e kontratave.

1.3.Auditimi mbi debitorét dhe masat e marra pér arkétim nga DSHTD pér periudhén
né auditim.

a) Né relacionin e paragitur nga sektori i planifikimit dhe financés me shkresén me nr.prot
1248 daté 31.12.2019, mbi debitorét ekzistues t¢ DSHTD-sé rezulton se DSHTD-ja ka né total
12 debitoré me njé vleré debie prej 352,173 Leké té specifikuar né vijim:

Tabelanr.1

Monedha Baze: | LEK Gjendja | Pérshkrimi

Nr. Llogarie Emertimi i Llogarise Monedha Debi

423101 Shpetim Spahiu LEK 13,028 | detyrim telefon X
423104 KONTJANA KUCI LEK 54,503 | debitor para v 2013
423112 X LEK 40,683 | debitor para v 2013- gjyq
423126 X LEK 58 | detyrim telefon X

42315 VJOLLCA BURHANAIJ LEK 124,888 | debitor para v 2013-gjyq
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42323 Olsjon Balliu LEK 13,996 | detyrim telefon X
423435 X LEK 813 | detyrim telefon X
42354 Gjovalin Sadria LEK 600 | detyrim telefon X
42365 SADRI GJONAJ LEK 44,635 | debitor para v 2013
42366 BIBE KAZA LEK 19,130 | debitor para v 2013
42384 TATJANA GUBERAJ LEK 25,505 | debitor para v 2013
42388 BEQIR HYSENI LEK 14,334 | debitor para v 2013
Totali: 352,173

Ajo gé konstatohet nga tabela éshté se debia éshté pér detyrime né telefoniné Xe éshté para
vitit 2013,

Pér debitorét X dhe XDSHTD-ja éshté né proces gjygésor pér arkétimin e késaj debie.

Pér debitorét e tjeré si né tabelén nr. 2 mé poshté:

hBAongdha LEK Gjendja

aze:

Nr. Llogarie | Emertimi i Llogarise Monedha Debi

423104 KONTJANA KUCI LEK 54,503 | debitor para v 2013

42365 SADRI GJONAJ LEK 44,635 | debitor para v 2013

42366 BIBE KAZA LEK 19,130 | debitor para v 2013

42384 TATJANA GUBERAJ LEK 25,505 | dehitor para v 2013

42388 BEQIR HYSENI LEK 14,334 | debitor para v 2013
Totali: 158,107

Burimi i té dhénave :DSHTD

DSHTD-ja i ka drejtuar shkresé pérkatésisht individéve, me nr prot.39; 41; 40; 42; 44 daté
12.01.2018, dhe léndé “ Kérkesé pér zhdémtim ndaj DSHTD-sé” pér shlyerjen vullnetare té
detyrimit, por nga verifikimet konstatohet se nuk ka arkétime, pra mund té themi vlera prej
158 mijé leké konsiderohet njé vleré pa shpresé arkétimi. Né rrjedhim nga sektori i financés
éshté propozuar gé té miratojé kalimin e shumés 158,107 leké, té cilat nuk kané mé shpresé
arkétimi, tyé kalojné né humbje té ndérmarrjes, nisur nga afati i krijimit té késaj debie si dhe
bazuar né Kodin e punés, pika 1, neni 203(parashkrimi), ku citohet se:

“Afati | parashkrimit pér té drejtén e punémarrésit kundrejt punédhénésit dhe té punédhénésit
kundrejt punémarrésit éshté 3 vjer. ”

-Pér debitorét e tjeré qé mbeten, né vleré totale 28,495 leké, té shkaktuara nga mos pagesa e
celularit, sektori i financés té ridérgojé shkresa ku té kérkojé kryerjen e pagesave dhe té
vendosé afate té ménjéhershme pér shlyerjen e detyrimeve.

b) Né relacionin e paraqitur nga sektori i planifikimit dhe financés me shkresén me nr.prot
1247, daté 31.12.2019, mbi miratimin e fondit té provizioneve pér klientét e vjetér debitoré
pér vitin 2020 u konstatua se:

Gjaté vitit 2018, né zbatim dhe té rekomandimit t¢ KLSH né Raportin Pérfundimtar té
Auditimit “Mbi auditimin e pasqyrave financiare vjetore té institucionit” dérguar me shkresén
nr.858/7 prot, daté 4.12.2017, DSHTD-ja ka filluar njé proces rivlerésimi té debive té krijuara
nga mosshlyerja e vlerave té girave pér vitin 2005-2011, té subjekteve giramarrése té huaja gé
kané ushtruar aktivitet né Shqipéri, duke i kaluar né shpenzime zhvlerésimi té periudhés né
vazhdim népérmijet krijimit té provizioneve pér vitin 2017, 2018 dhe 2019.

Né lidhje me klientét e vjetér debitoré té cituar né vijim si dhe provizioneve té krijuar pér ta
né vitet 2017, 2008 dhe 2019 sipas Vendimeve pérkatése té Késhillit Drejtues té DSHTD-sg,
situata debitore né fund té vitit 2019, paragitet né tabelén nr.3.

Tabela. nr. 3
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Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
té Trupit Diplomatik”

Provizion Shlyerja e Provizio | Gjendja
10% ne detyrimit ne 2019 debitore ne
2018 sipas te Amb. sipas fund te
Provizio Provizion VKD Palestinez VKD vitit 2019
n 10% ne shtese nr.21,dt e nr.26,dt | (All)
2017 2017 sipas | 29.12.2017 Sipas Gjendja 18.12.20
VKD VKD & VKD VKD debitore 18
Nr. nr.21,dt nr.5,dt nr.12,dt nr.12, nefundte | (All)
Llog Emertimi i 29.12.201 | 29.03.2018 29.06.2018 dt.29.06.2 | vitit 2018
arie | Llogarise Debi (leke) | 7 (AlI) (All) (All) o18(All) | (Al
AMBASAD
A
PALESTIN 9,227,599 922,760 1,000,000 975,640 6,329,199 0 0 0
4111 | EZE (71,995
019
AMBASAD
A 1,280,47
JUGOSLLA 17,479,953 | 1,525,230 1,500,000 1,650,000 0 | 12,804,723 R 2 11,524,251
4112 | VE (136,381
319
HEMUS
4111 | P.A.NE 88,053 88,053 0 0 0 0 0 0
6 | USD (687 %)
4115 | AUSG.S.K 758,505 758,505 0 0 0 0 0 0
2 | (5,609 euro)
1,280,47
Totali 27,554,110 | 3,294,548 2,500,000 2,625,640 6,329,199 | 12,804,723 2 11,524,251

Burimi i té dhénave :DSHTD

Pra gjendja debitore né fund té vitit 2019 ka ardhur duke u ulur pér njé periudhé 3-vjecare dhe
éshté 11,524 min leké, ku i vetmi debitor rezulton té jeté Ambasada Jugosllave, dhe si
rrjedhim gjendja e llogarisé sé provizioneve né vijim do té jeté vetém pér kété ambasadé.

Né vijim, Sektori i Planifikimit dhe Financés né zbatim té krijimit té provizioneve edhe pér
vitin 2020, ka propozuar Drejtorit t¢ DSHTD-sé dhe Késhillit Drejtues, planifikimin e
provizioneve né Planin ekonomiko financiar 2020 , né masén rreth 10% té vlerés sé mbetur té
detyrimit pér Ambasadén Jugosllave, né masén 1,152,425 leké , detajuar né vijim né tabelén

nr.4:
Tabela nr.4.
Provizio Shiyerja
e
29138?8 detyrimi Provizi
Provizion Provizion sipas tte one Gjendja
10% ne shtese VKD Amb. Gjendja 2019 debitore
Nr. Emertimi i 2017 2017 sipas nr 21 dt Palestin | debitore sipas ne fund Provizione
Llo Llogarise Debi (leke) VKD VKD 29'12’20 eze ne fundte | VKD te vitit 2020
g nr.21,dt nr.5,dt 17'&' Sipas vitit 2018 nr.26,dt 2019 (ALL)
29.12.201 29.03.201 VKD VKD (Al 18.12.20 (All)
7 (Al) 8 (All) r 12 dt nr.12, 18
29.06.20 ggf&gﬁi (Al
18 (All) )
AMBASA
DA 6,329,19
PALESTIN 9,227,599 922,760 1,000,000 975,640 ' ’9 0 0 0 0
411 | EZE
10 | (71,995 $)
AMBASA
DA
JUGOSLL 17,479,953 | 1,525,230 1,500,000 1’650’08 0 12’804’7§ 1’280’4; 115245? 1,152,425
411 | AVE
23 | (136,381 %)
HEMUS
411 | P.ANE 88,053 88,053 0 0 0 0 0 0
16 | USD (687
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Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
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$)
AUSGSK
a1 | (5,609 758505 | 758,505 0 0 0 0 0 0
52 | euro)
Totali 27554110 | 3294548 | 2500,000 2'625'63 6'329'13 123047; 1‘280'42 115245 1,152,425

Nga sa mé sipér u konstatua gé borxhi i vjetér ka ardhur duke u ulur nénpérmjet masave té
cituara mé sipér dhe kryesisht provizioneve pra népérmjet njé procesi rivlerésimi duke i kaluar
né shpenzime zhvlerésimi debité e krijuara nga mosshlyerja e vlerave té qerasé pér njé
periudhé 2005-2011. Sipas Standartit Kombétar té Kontabiliteti nr. 6 “Provizionet, pasivet dhe
aktivet e kushtézuara”, i ndryshuar, citohet se:

Provizioni éshté njé detyrim aktual, pér té cilin koha e shlyerjes ose shuma jané té pasigurta.
Provizionet jané njé element tepér i réndésishém pér mjaftueshmériné e kapitalit dhe sistemin
e aftésisé paguese, prandaj ato duhet té llogariten né ményré té besueshme, objektive dhe
konsistente.

Pra realisht nuk ka arkétime té debive por ka kalime népérmjet provizioneve té pérvitshme té
paracaktuara té cilat regjistrohen né humbje té ndérmarrjes dhe kjo humbje kompesohet me
pjesé té fitimit té realizuar nga té ardhurat g¢ DSHTD ka, pér ¢do vit financiar. DSHTD né
vijim duhet té ndjeké me pérparési sipas dispozitave ligjore né fuqi, debitorét e krijuar rishtaz
duke zbatuar té gjitha masat shtrénguese pér arkétimin e detyrimeve né kohé reale, duke mos i
I&né ato “ré vjetérohen “dhe té béhen té pambledhshme.

Moskryerja e detyrave funksionale nga Komisionet e ngritura pér
Titulli i gjetjes nr.  testimin e tregut pér ¢cmimet e gerave dhe tarifimi i tyre me ¢mime mé
té uléta se trequ dhe se gmimet zyrtare té referencés, né raste specifiké.
Nga auditimi rezultoi se gjaté vitit 2018 nga DSHTD jané dhéné me
gira 83 objekte dhe jané pérfituar prej tyre, té ardhura nga giraja né
vlerén totale 175,081,184 leké, ndérsa pér periudhén deri mé
30.11.2019(11-mujor) jané dhéné me gira 93 objekte dhe jané pérfituar
prej tyre té ardhura né vlerén totale 166,369,140 leké. Ulja e tarifave té
gerave krahasuar me ¢mimin e tregut, pér disa nga subjektet giramarrés
né rastet e pall.nr.57 me adresé Bulevardi “Zogu I”, si dhe né Rrugén
“Skénderbej”, té cilét nuk jané té listuar si pérfagési e trupit diplomatik,
listé e publikuar dhe né fagen zyrtare té Ministrisé sé Punés sé Jashtme,
pra nuk mund té gézojné pérfitimet e garantuara nga Qeveria shqiptare
pér pérfagésité diplomatike té akredituara né Republikén e Shqipérisé
né pérputhje me konventén e Vienés pér marrédhéniet Diplomatike,
kané ndikuar direkt né uljen e té ardhurave dhe rrjedhimisht né fitimin
e késaj ndérmarrjeje. N& ményré té pérséritur rezulton mostestim i
zonés sé trequt Bulevardi “Zogu 17, pér vitet 2018-20109.
Komisionet e ngritura pér vlerésimin e ¢cmimit pér dhénien me gira té
objekteve, kané kryer studime jo té plota dhe kané propozuar ¢mime
mé té uléta se tregu dhe se c¢cmimet zyrtare té referencés, né
kundérshtim me kérkesat e VKM-sé nr. 840, daté 17.12.2004  Pér
veprimtariné e Drejtorisé sé Shérbimit té Trupit Diplomatik
Vendimin e Késhillit t€ Ministrave Nr. 840, daté 17.12.2004 * Pér
Kriteri: veprimtarin€ e Drejtoris€é s€ Shérbimit t€ Trupit Diplomatik”,

VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té

Situata:
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Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
té Trupit Diplomatik”

Ndikimi/Efekti:

Shkaku:

Réndésia:

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes nr.

Situata:

procedurés dhe ményrés sé dhénies me gera”, i ndryshuar me VKM
Nr.735, daté 05.11.2014; VKM Nr.445, daté 20.05.2015; VKM Nr.992,
daté 09.12.2015;VKM Nr.229, daté 20.04.2016.

Ulje té ardhurash dhe fitim i munguar.

Studime jo té plota nga komisionet e vleré simit té cmimeve dhe
propozimi e mé pas miratimi nga KD i ¢gmimeve mé té uléta se tregu
dhe se gmimet zyrtare té referencés, né kundérshtim me VKM.Nr 840
daté 17.12.2004 “ Pér veprimtarin€ e Drejtorisé€ s€¢ Shérbimit té Trupit
Diplomatik si dhe miratime té gmimeve mé té uléta se tregu nga KD

me VKD-té pérkatése.

E larté

Késhilli Drejtues si organ vendimmarrés duhet t& marré masa pér
zbatimin me korrektési té procedurave té miratuara pér vendosjen e
¢mimeve té gerave, bazuar né njé studim té miréfillté té tregut, me
géllim maksimizimin e té ardhurave gé pérfitohen prej tyre.

-DSHTD né té ardhmen ti kérkojé grupit té punés pér studimin e
tarifave té dhénies me gera té pasurisé ndértesa, truall i liré, truall i liré
funsional, né administrim té DSHTD-sé& véné né dispozicion pér
subjektet venXe dhe té huaj té testojé tregun né pérputhje me ¢cmimin e
tregut dhe c¢cmimet zyrtare té referencés sé pércaktuar né VKM
pérkatése.

Moskryerja e monitorimit té kontratave té geraseé.

a) Nga auditimi u konstatua se me urdhér té Drejtorit, nr 89, daté
28.03.2019 éshté ngritur komisioni pér monitorimin e kontratave i
pérbéré nga tre punonjés. Ky komision nuk ka kryer detyrimet
pérkatése pér monitorimin e kontratave, pasi nuk ka ndjekur né
vijueshméri respektimin e kushteve té kontratave té girasé ose té
enfiteozés dhe c¢do 6 (gjashté) muaj té hartonte akte rakordimi me
subjektet giramarrése ose enfiteozémarrése sipas pikés 6/c té
VKM.nr.54 duke vepruar né kundérshtim me pikén VI, Monitorimi i
kontratave, té VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e
kritereve té procedurés dhe ményrés sé dhénies me gera, enfiteozé apo
kontrata té tjera té pasuris€ shtetérore”.

Né relacionin bashkéngjitur urdhrit éshté vetém njé akt rakordim pér
gjashtémujorin e paré té 2019.

b) U konstatuan se né kundérshtim me nenin 4, pika 1 dhe 3 té
Kontratave tip me subjektet venXe nga DSHTD, pér periudhén né
auditim pér vonesa ne likujdimin e qgerave nuk jané vjelé
kamatévonesat pérkatése. Pér periudhém 01.07.2018-30.11.2019, vlera
e kamatévonesave té paarkétuara éshté 16,985 euro dhe 180,078 leké.
ne likujdimin e gerave té pércaktuara sipas nenit 4, pika 1 dhe 3 té
Kontratave tip me subjektet venXe, ku citohet se:

1.Qiramarrési duhet t’i paguajé qgiradhénénésit qirané mujore brenda
5(ditéve), nga data e faturimit, gjaté kohés gé kjo kontraté éshté né
fuqi.

3.Né rast vonese né pagimin e qirasé mujore, giramarré si éshté i
detyruar té paguajé kamaté vonesé prej 1% té vlerés sé ¢do fature pér
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Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
té Trupit Diplomatik”

Kriteri:

Ndikimi/efekti
Shkaku:

Réndésia:

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes nr.

Situata:

cdo dité vonesé , pas pérfundimit té afatit té fundit té pércaktuar né
pikén 1 té nenit 4.

VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té
procedurés dhe ményrés sé dhénies me qgera”, i ndryshuar me VKM
Nr.735, daté 05.11.2014; VKM Nr.445, daté 20.05.2015; VKM Nr.992,
daté 09.12.2015;VKM Nr.229, daté 20.04.2016.

Rritje e riskut ndaj DSHTD-sé nga pavendosja e penaliteteve sipas
detyrimeve kontraktuale.
Mungesa e monitorimit té kontratave sipas dispozitave ligjore

E mesme

DSHTD/Sektori i Financés té monitoroj¢ c¢do fund muaji vilerén e
arkétuar té gerave sipas mandat- pagesave né respektimin e afatit
kontraktor si pér subjektet venXe dhe ato té huaja qé ushtrojné
aktivitete fitimprurése né Republikén e Shqipérisé si dhe né rastet e
vonesave né likujdimin e kétyre gerave té vendosé dhe té arkétojé
kamatévonesat pérkatése.

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar si rezultat i tarifimit té
gerave me ¢mim mé té ulét se ai i miratuar me VKD si dhe mungesé e
ngurtésimit té garancisé né kontratat e gerave té nénshkruara me
shogériné X.

Nga auditimi me pérzgjedhje i disa kontratave té gerasé pér periudhén
né auditim u konstatua se:

1)Né Kontratén KQPH-10.2018 té nénshkruar ndérmjet DSHTD dhe
shoqgérisé gjermane X, me object apart.nr.8.2.7, i cili ndodhet né
adresén Rruga Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.2, rezultoi se tarifimi i
gerasé éshté kryer me ¢cmim 6,03 €/ m 2, pér njé sipérfage 265m 2 dhe
afat 11-mujor.Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.10.2018-
31.08.2019.(11 muaj). Ajo gé konstatohet éshté se kemi njé ulje prej
0.97 euro.m2 né llogaritjen dhe tarifimin e gerasé pasi cmimi i miratuar
sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m 2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim
té munguar prej 255 euro/muaj dhe rreth 2805 euro té munguara pér 11
muaj, pér vitin 2018.

2) Mungon miratimi nga MEPJ, ndérkohé kur sipérfagja e dhéné me
gera éshté mbi 200 m? . Qeramarrési éshté njé fondacion privat
ndérkombétar gé nuk gézon privilegje apo status diplomatic dhe si i
tillé duhet té ishté né garé si té gjithé subjektet sipas VKM nr.54,
kapitulli I ”Procedura e dhénies me qera dhe enfiteoz€ e pasurive
shtetérore dhe domosdoshméringé e hartimit té dokumentacionit
pérkatés, pér dhénien me qera t€ kétyre pronave”.

Pra rezulton gé nuk ka procedura konkurrimi né kundérshtim me pikén
5/a, Kreu I, t¢ VKM nr.54, “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés
e té ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té
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Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
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Kriteri:

Ndikimi/efekti

Shkaku:

Réndésia

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes nr.

Situata:

pasurisé shtetérore”, ku citohet se :

5. Pérjashtohen nga konkurrimi:
a) dhénia me gira e sipérfageve deri né 200 m?, té cilat jepen me afat
deri né 1 vit;

3)Né Kontratén KQPH-01.2018-X-004 té& nénshkruar ndérmjet
DSHTD dhe shogérisé gjermane X, me object apart.nr. 4.1, i cili
ndodhet né adresén Rruga Skénderbej, Pall.nr.4, shkalla nr.1, me njé
afat sé késaj kontrate prej01.01.2018-31.12.2018.(12-muaj). Ajo qé
konstatohet éshté se kemi njé ulje prej 0.5 euro.m2 né llogaritjen dhe
tarifimin e gerasé pasi gmimi i miratuar sipas VKD pér vitin 2018 éshté
7€/ m 2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim té munguar prej 47,66 euro/muaj
0se 572 euro té munguara pér njé vit, pér vitin 2018.

4)Nga auditimi u kontatua se né té gjitha kontratat e nénshkruara
ndérmjet DSHTD dhe Shoqgérisé X, nuk ka asnjé nen té specifikuar pér
penalizim né rastet kur subjekti privat zgjidh kontratén, si dhe né asnjé
prej kontratave té nénshkruara me kété shoqéri nuk ka pagesé té
ngurtésuar pér garanci, fakt ky qé e ekspozon drejt njé risku té
vazhdueshém Drejtoriné e Trupit Diplomatik dhe shmang né ményré té
hapur penalitetin né rast té prishjes sé kontratave nga subjektet
giramarré s.

VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pé&r pércaktimin e kritereve té
procedurés dhe ményrés sé dhénies me qera”, i ndryshuar, VKM. Nr.
840, daté 17.12.2004 “ Pér veprimtariné€ e Drejtorisé s¢ Shérbimit té
Trupit Diplomatik™,

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar si rezultat i tarifimit té
gerave me ¢mim mé té ulét se ai i miratuar me VKD

Ulje e tarifimit té qerasé pé r m 2 krahasuar kjo me ¢cmimet e miratuara
me VKD pé r vitin pé rkaté s.

E Larté

1)Késhilli Drejtues né vendimet gé merr, té vlerésojé dhe respektojé
¢cmimet e vendosura pér zonén pérkatése né pérputhje me cmimet e
miratuara me VKD, pér té mos krijuar mungesé té ardhurash si dhe né
vazhdimési té riverfikojé dhe vlerésojé té gjitha kontratat e lidhura me
Shoqériné X, pér tarifimin e gerave sipas ¢mimit té miratuar me VKD.
2)Késhilli Drejtues té marré miratimin nga MEPJ, para lidhjes sé
kontratave té gerasé pér objekte sipérfagja e té ciléve éshté mbi 200 m?
né pérputhje me VKM nr.54 “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés
e té ményrés sé dhénies me gira, enfiteozé apo kontrata té tjera té
pasurisé shtetérore”.

3)Té rishikohen kontratat e gerasé té lidhura me X duke shtuar njé nen
specifik pér ngurtésimin e garancisé me njé vleré totale té barabarté me
vlerén tremujore té gerasé pérkatése, pér shmangien e risqeve me té
cilat mund té pérballet DSHTD, né rastin e prishjes sé kontratave.

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar si rezultat i tarifimit té
gerave mé cmim mé té ulét nga ai i miratuar me VKD si dhe mungesé
e ngurtésimit té garancisé né kontratat e gerave té nénshkruara me

shogériné X.
Né Kontratén KQSV-10.2018- X -010, té nénshkruar me DSHTD- me
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Kriteri:

Ndikimi/efekti
Shkaku:
Réndésia:

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes nr.

Situata:

objekt ambjentin né katin pérdhe, i cili ndodhet né adresén Rruga
“Skénderbej”, Pall. Nr.8, seksioni. Nr.3 me sipérfage 108 m ? qé do té
pérdoret pér tregti té ndryshme ushgimore dhe industriale, u konstatua
se éshté tarifuar me njé ¢mim geraje prej 6 €/ m 2, dhe gera mujore 648
euro/muaj pra éshté mé i ulét se ai i miratuar pér kété zoné me VKD
dhe konkretisht 1 euro/ m 2, mé pak gjé qé ka sjellé njé fitim té
munguar prej 108 euro/muaj ose 1296 euro né vit. Edhe rinovimi i
kotratés KQSV-10.2019- X -012 pér té njéjtin objekt éshté kryer né té
njétat kushte duke sjellé edhe pér vitin 2019 njé fitim té munguar prej
1296 euro né vit. Pra né total njé fitim i munguar prej 2,592 euro pér
periudhén né auditim.

VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pé&r pércaktimin e kritereve té
procedurés dhe ményrés sé dhénies me qera”, i ndryshuar, VKM. Nr.
840, daté 17.12.2004 “ Pér veprimtariné€ e Drejtorisé s€ Shérbimit té
Trupit Diplomatik™,

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar si rezultat i tarifimit té
gerave mé cmim mé té ulét se ai i miratuar me VKD

Ulje e tarifimit té gerasé pé r m 2 krahasuar kjo me ¢cmimet e miratuara
me VKD pé r vitin pé rkaté s.

E Larté

Keéshilli Drejtues té rishikojé kontratén e lidhur me Shogériné X, pér
kété objekt dhe té kryejé tarifimin e gerasé sipas ¢mimeve té miratuara
me VKD, pé r vitin 2020.

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar si rezultat i tarifimit té
gerave me cmim mé té ulét se ai i miratuar me VKD .

Nga auditimi u konstatua se:Né kontratén e lidhur KQSV-12.2018- X -
012, ndérmjet subjektit privat “X” dhe DSHTD-sé pér periudhén né
auditim, me object ambjentin né katin pérdhe 77,7 m2 + lulishte
funksionale me sip.120,21 m2i cili ndodhet né adresén Rruga
“Skénderbej”, Pall. Nr.4 u konstatua se ¢gmimi i tarifimit té gerasé éshté
4 €/ m 2 pér ambjentin pérdhe, dhe 150 leké / m 2 pér lulishten
funksionale e bazuar né nenin 8 t& VKM nr.840, daté 17.12.2004, i
ndryshuar “Pér veprimtariné e DSHTD-s¢€”, ku citohet se:

8. Tarifat dhe ¢mimet e shérbimeve, gé D.SH.T.D-ja realizon pér
Trupin Diplomatik, pércaktohen duke respektuar té drejtat e
Pérfagésive Diplomatike, gé burojné nga konventat apo traktatet
ndérkombétare, marréveshjet dypaléshe dhe nga parimet e
reciprocitetit. Kéto tarifa i béhen té njohura edhe trupit diplomatik, té
akredituar né Republikén e Shqipérisé. Tarifat dysheme té girasé, té
diferencuara sipas destinacionit té pérdorimit té objektit, si dhe gmimet
e shérbimeve, gé kryehen pér subjekte té tjera, pércaktohen me udhézim
té pérbashkét té Ministrit t€ Punéve té Jashtme dhe Ministrit té
Financave.

Pra ky subject privat éshté trajtuar si pérfagési diplomatike dhe ¢mimi
pér m 2, éshté né dukje mé i ulét se sa ai i miratuar me VKD, pér kété
zoné. Trajtimi si rast pérjashtimor éshté né kundérshtim me VKM
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Kriteri:

Ndikimi/efekti
Shkaku:
Réndésia:

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes nr.

Situata:

Kriteri:

Ndikimi/efekti:
Shkaku:

nr.54, daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe
ményrés sé¢ dhénies me qera”, ku pércaktohet se ¢gmimet favorizuese do
té béhen pér shkak té planeve té investimeve né rastet e kontratave mbi
200 m 2, Konkretisht sipérfagja prej 77,7m? duhej té tarifohej me 7 €/ m
2, dhe si rrjedhim do té kishim njé vleré mé té madhe né té ardhurat e
kétij institucioni.

Konkretisht 77,7 * 3€/ m 2=233 euro/muaj * 12= 2796 euro né vit fitim
I munguar pér DSHTD-né si dhe pér periudhén né auditim 2796* 2=
5592 euro té ardhura té munguara, pasi né vazhdimési éshté lidhur
kontrata me kété subject pér vitin 2020, me nr.prot .1096/2, daté
22.10.2019, me té njéjtén bazé ligjore dhe mé té njétén tarifé qeraje.
VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pé&r pércaktimin e kritereve té
procedurés dhe ményrés sé dhénies me qera”, i ndryshuar, VKM. Nr.
840, daté 17.12.2004 “ Pér veprimtariné e Drejtorisé sé Shérbimit té
Trupit Diplomatik™.

Mungesé té ardhurash dhe fitim i munguar

Ulje e tarifimit té gerasé pé r m 2 krahasuar kjo me ¢cmimet e miratuara
me VKD pé r vitin pé rkaté s.

E larté

Késhilli Drejtues té rishikojé kontratén e lidhur me subjektin Xpér vitin
2020 dhe té rivlerésojé c¢cmimin sipas VKD-sé dhe tregut, pér
pérdorimin me ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencé té burimeve té té
ardhurave prej girave.

Lidhje kontrata geraje pa miratim té Ministrisé sé Punéve té Jashtme
dhe Ministrisé sé Ekonomisé.

Nga auditimi u konstatua se Kontrata KQSV-05.2018- Amb Greke -
004, e nénshkruar ndérmjet Ambasadés Greke dhe DSHTD-sé me
object dhénien me gera té vilés nr.88, e cila ndodhet né adresén Rruga
“Skénderbej” éshté me njé afat vlefshmérie 5_vjet dhe fillon prej 01
maj 2018 dhe mbaron né 30 prill 2023. DSHTD ka té drejté té lidhé
kontrata jo mé shumé se 1 vit né té kundért ajo duhet té marré miratim
nga MEPJ dhe ME, veprime ké to né kundérshtim me VKM nr.529,
daté 08.06.2011 Pér pércaktimin e kritereve té procedures dhe té
ményrés sé dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé
shtetérore” si dhe né€ udhézimin nr.906, daté 22.11.2011” Pér
pércaktimin e kritereve té procedures dhe té ményrés sé dhénies me
gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té€ pasurisé shtetérore”, pérsa i
pérket afatit té kontratés pér kohén e kryer pa miratim té MPJ-sé.

VKM nr.529, daté 08.06.2011 Pér pércaktimin e Kkritereve té
procedures dhe té ményrés sé dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata
té tjera té€ pasurisé shtetérore” si dhe né udhézimin nr.906, daté
22.11.2011” Pér pércaktimin e kritereve té procedures dhe t€ ményrés
sé dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé
shtetérore”.

Lidhje kontrata geraje pa miratim té& Ministrisé sé Punéve té Jashtme
dhe Ministrisé sé Ekonomisé.

Kontrata é shté lidhur né kundérshtim me aktet ligjore né fuqi
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Réndésia: E mesme
DSHTD té kryejé korrespondencén shkresore pér njoftimin e MEPJ
Rekomandimi: dhe ME né rastin konkret dhe té marré miratimin pérkatés sipas

dispozitave ligjore.

2. Drejtimi i Il: Né& zbatim té pikés nr. 2 té Programit t& Auditimit nr. 970/1 Prot, daté
02.12.2019 “Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore pér marrédhéniet e punés dhe té
pagave.

2.1. Respektimi i strukturave organike té miratuara dhe krahasimi me faktin.

Baza ligjore mbi té cilén mbéshtetet auditimi: neni 23, pika 3 e ligji Nr.7582, daté 13.07.1992
“Pér ndérmarrjet shtetérore” i ndryshuar ; neni 2 pika ¢ té ligjit Nr.10405, daté 24.03.2011
“Pér kompetencat pér pércaktimin e pagave dhe t€ shpérblimeve”; VKM Nr. 840, daté
17.12.2004 “Pér veprimtarin€é e Drejtoris€é s€ Shérbimit t€ Trupit Diplomatik”, e ndryshuar;
Vkm Nr. 717, daté 23.06.2009 “Pér pagat e punonjésve mbéshtetés né institucionet
buxhetore” i ndryshuar; Vendimeve té Késhillit Drejtues.

Dokumente mbi té cilét u bazuar auditimi:
-Vendimet e Késhillit Drejtues

-Miratimet e MEPJ

-Listépagesat e personelit

-Ditarét e bankés

-Dosje té personelit té larguar nga DSHTD
-Vendimet gjygésore me palé té paditur DSHTD, etj.

Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik éshté person juridik publik né varési té Ministrisé
sé Europés dhe Punéve té Jashtme. Nga Késhilli Drejtues éshté propozuar statuti i késaj
drejtorie ku pérshkruhet natyra, lloji, kohézgjatja, kapitali themeltar, burimet financiare,
organet drejtuese, kontrolli i veprimtarisé financiare, marrédhéniet e punés etj. Ky statut éshté
miratuar nga ministri i MEPJ.

Sipas ligjit nr. 7582, dat€ 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore”, Neni 19, Pika 2...
“Anétarét e Keshillit Drejtues dhe midis tyre, drejtori emérohet pér njé periudhé katérvjecare
nga ministri, i cili ka dhe té drejtén e shkarkimit me njé vendim té motivuar. Ata mund té
riemérohen”. Shkresat pér emérimin e anétaréve té K&shillit Drejtues né periudhén nén
auditim, kané formén e emérimit né ményré té vecanté pér secilin anétar. Késhtu pér anétarin
Znj. Xurdhri i emérimit nga Ministri i MEPJ mban nr. 278, daté 18.10.2017. Né urdhér
cilésohet data e nisjes sé detyrés, por jo kohézgjatja e saj, né kundérshtim me Ligjin nr. 7582,
daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore”, Neni 19, Pika 2... “Anétarét e Késhillit Drejtues
dhe midis tyre, drejtori emérohen pér njé periudhé katérvjecare nga ministri, i cili ka dhe té
drejtén e shkarkimit me njé vendim té motivuar. Ata mund té riemérohen”. Gjaté periudhés
objekt auditimi késhilli drejtues ka ndryshuar, né vend té anétarit Z. X éshté vendosur anétari
Znj. Xpérkatésisht me urdhrat e Ministrit t€ MEPJ nr. 36, daté 16.01.2019 “Pér lirim nga
detyra” dhe nr. 28, daté 15.01.2019 “Pér emérim né detyré”. N& urdhrin e emérimit né detyré
nuk cilésohet afati 4 vjecar. Megjithaté gjaté auditimit konstatohet se DSHTD ka né strukturé
ne saj vetém 3 sektorg, cka e bén té véshtiré rotacionin midis anétaréve té Késhillit Drejtues.

Né lidhje me strukturén organike konstatohet se, DSHTD pérbéhet nga personeli
administratés dhe personeli i shérbimeve. Pér personelin e administratés pér 6 mujorin e dyté
té vitit 2018, jané miratuar struktura organizative nga ministri i organit drejtues MEPJ me
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shkresat nr. 7742, daté 09.05.2018, pas Vendimit té Késhillit Drejtues nr. 6, daté 24.04.2018.
Struktura e administratés pér 6 mujorin e dyté té vitit 2018, sipas ¢do ndryshimi né strukturé,

paragitet si mé poshté:

Tabela nr. 1: “Ndryshimet né administratén e DSHTD pér periudhén né auditim”

Né nr punonjésish

Struktura e DSHTD

Viti 2018, 01.07.2018 -

VKD nr. 16, daté

VKD nr. 26,

31.12.2018 12.09.2018 daté 18.12.2018
Administrata Numér punonjésish
Drejtor 1 1 1
As/Drejtor 1 1 1
Zv/ Drejtor - - 1
Sektoré (3) 16 17 17
1. Sektori i Administratés 7 8 8
dhe Zbatimit
Pérgjegjés sektori 1 1 1
Specialisté 3 4 4
Té tjeré(sekretar, inxhinier) | 3 3 3
2. Sektori i Planifikimit dhe
Financés 5 5 5
Pérgjegjés sektori 1 1 1
Specialisté 3 3 3
Té tjeré(arkétar) 1 1 1
3. Sektori Juridik dhe
Prokurimeve 4 4 4
Pérgjegjés sektori 1 1 1
Specialisté 3 3 3
Total Administrata 18 19 20
Miratim nga MEPJ, shkresa | 7742, daté 09.05.2018 16198/1, daté 298/1, daté
nr. 21.09.2018 11.01.2019
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Burimi: DSHTD, pérpunuar nga grupi i auditimit

Sipas VKD nr. 16, daté 12.09.2018 numri i punonjésve éshté rritur me 1 specialist pér pajisjet
dhe instalimet, dhe éshté marré miratimi nga MEPJ.

Sipas VKD nr. 26, daté 18.12.2018 numri i punonjésve té administratés éshté rritur me 1
punonjés, me postin e Zévendés Drejtorit, pér té cilén éshté marré vendimi né MEPJ.

Sipas strukturés sé muajit korrik 2018 grupi i shérbimeve pérbéhej prej 33 punonjés, sipas
strukturés sé muajit shtator 2018 grupi i shérbimeve pérbéhej prej 34 punonjés, sipas
strukturés sé muajit janar 2019 pérbéhej prej 36 punonjésish, sipas strukturés sé muajit korrik
2019 dhe deri né fund té periudhés sé auditimit pérbéhej prej 37 punonjésish. Pér ndryshimet
né personelin e shérbimeve DSHTD nuk merr miratim nga MEPJ, por vetém né Késhillin
Drejtues. Pér ndryshimet né strukturé éshté amenduar Rregullorja “Pér organizimin,
Funksionimin, Detyrat dhe Kompetencat e Administratés s¢ DSHTD”, miratuar me VKD nr.
12, daté 29.06.2018.

Né total struktura e DSHTD pérbéhet nga administrata dhe grupi i shérbimeve, e cila sipas
kufijve té periudhés sé auditimit paragitet si mé poshté:

Tabela nr.2 “Struktura e DSHTD né kufijté e periudhés sé auditimit, me ndryshime”
Né nr punonjésish

Struktura e DSHTD Korrik 2018 Néntor 2019 Ndryshimi
Administrata 18 20 2
Grupi i shérbimit 33 37 4
Total 51 57 6

Burimi: DSHTD, pérpunuar nga grupi i auditimit

Ndryshimi gé ka ndodhur né strukturé konsiston né 2 punonjés né administraté, posti i
zévendés drejtorit dhe 1 specialist pér pajisjet dhe instalimet dhe 4 punonjés shérbimi né
postin 1 recepsioniste, 1 kaldaist, 1 punonjése pastrimi dhe 1 specialist murator. Ndryshimet
jané miratuar nga KD dhe MEPJ.

2.2. Respektimi i dispozitave ligjore pér pagat e punonjésve.

Sipas VKM nr. 133 daté 13.4.2002, ndryshim i VKM nr. 317, sé mésipérme, Pikal. Paragrafi
i treté i pikés 4 ndryshohet si mé poshté vijon:

"Pér ndérmarrjet e vogla dhe té mesme deri né 1:7, por jo mé shumé se paga e kategorisé I1-b,
e lidhjes nr.1, e vendimit nr.711, daté 27.12.2001, té Késhillit t&¢ Ministrave, "Pér strukturat
dhe nivelet e pagave té népunésve civilé né institucionet e administratés gendrore,
administratés sé Presidentit dhe Kuvendit dhe disa shtesa e ndryshime né vendimin nr.726,
daté 21.12.2000, té Késhillit t¢ Ministrave, "Pér pagat e punonjésve té institucioneve
buxhetore”. Pér ndérmarrjet e médha dhe strategjike, jo mé e larté se paga e kategorisé 1-b, e
lidhjes nr.1, c vendimit nr.711, daté 27.12.2001, té Késhillit té Ministrave, "Pér strukturat dhe
nivelet e pagave té népunésve civilé né institucionet e administratés gendrore, administratés
sé Presidentit dhe Kuvendit dhe disa shtesa e ndryshime né vendimin nr.726, daté 21.12.2000,
té Késhillit té Ministrave, "Pér pagat e punonjésve té institucioneve buxhetore".

Paga e Drejtorit t¢ DSHTD éshté né nivelin e Drejtorit té Drejtorisé sé MEPJ, né nivelin Il-b
Sipas legjislacionit té fuqi, né bazé té VKM nr. 187, daté 08.03.2017 “Pér miratimin e
strukturés dhe nivelit té pagave”, | ndryshuar dhe VKM nr. 202, daté 15.03.2017 “Pér pagat
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e punonjésve mbéshtetés”. Né fillim té ¢do viti Késhilli Drejtues pércakton né fillim té vitit
indeksimin e pagave dhe merr miratimin e Ministrit t¢ MEPJ.

Sipas shkresés nr. 48, daté 10.01.2019 “Mbi miratimin e pagave té punonjésve té strukturés
sé Administratés dhe Grupit té shérbimeve t¢ DSHTD, pér vitin 2019 éshté miratuar paga €
gjithé punonjésve té DSHTD. Pér administratén pagat variojné nga kategoria Il1-b me vleré
100,000 leké deri né masén 46% té kategorisé I1-b, ose 46,000 lek&. Pér grupi e shérbimeve
pagat variojné nga 57 % e kategorisé 11-b ose 57,000 leké deri né 30% té kategorisé 11-b, ose
30,000 leké. Vlera e pagés pér 3 grupe diplomash té arsimit universitar varion nga 14,000
leké pér grupin DIND deri né 10,000 leké pér DPN. Vlera e pagés pér vjetérsi, pér punonjésit
e administratés me arsim té larté éshté miratuar né nivelin 2% né vit, té pagés sé grupit té
diplomés, deri né 25 vjet. Pér punonjésit e grupit té shérbimeve, vlera e pagés pér vjetérsi né
puné, éshté miratuar né nivelin 1% mbi pagén bazé, deri né 25 vjet.

Sipas Ligjit nr. 10405 “Mbi kompetencat e caktimit té pagave dhe shpérblimeve”, Neni 6
“Kompetencat e organeve kolegjiale”, Pika 1. Organet kolegjiale drejtuese té njésive té
fondeve speciale, té institucioneve publike, t€ ndérmarrjeve shtetérore dhe té shoqérive
tregtare, me kapital mbi 50 pér gind shtetéror, miratojné:

a) nivelet e pagave té punonjésve té tyre, brenda kufirit minimal e maksimal té caktuar nga
Késhilli i Ministrave, né varési té mundésive té tyre financiare dhe pas miratimit nga ministri
pérkatés;

b) masén e shpérblimit té punés, por jo mé shumé se njé pagé mujore né vit, pas daljes sé
rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri pérkatés.

Sipas VKM nr.317, date 8.7.1999 “Pér shpérblimin e punés sé punonjésve”,

Pika 3. Ndérmarrjet i caktojné pagat e punés veté, né varési té mundésisé financiare qé kané,
sipas programit te zhvillimit, t& miratuar nga organet pérkatese.

Né fillim té ¢do viti ndérmarrjet béjné indeksimin e pagave deri né masén dhe né afatin e
pércaktuar me vendimin e Késhillit t&¢ Ministrave, né varési t€ mundésive té tyre financiare,
pasi té sigurojné rezervat, gé pércaktohen né dispozitat ligjore, dhe té mos rezultojné me
humbje.

4. Pagat e drejtoréve té ndérmarrjeve, anétareve té késhillave drejtuese, anetaréve té
késhillave mbikeqyrese, sipas tipit t¢ ndermarrjeve, caktohen apo ndryshojné nga organi gé
ka né kompetencé emérimin e tyre.

Raporti i pagés sé drejtorit, né krahasim me pagén mé té ulét té punonjésve té ndérmarrjes, té
jeté sipas kétyre shkallézimeve:

- pér ndérmarrjet e vogla dhe té& mesme deri né 1:7;

- pér ndérmarrjet e médha dhe strategjike jo mé e larté se paga e klasifikimit A7, e miratuar
me Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave nr. 393, date 3.9.1992 "Pér pagat e punonjésve té
institucioneve buxhetore™.

5. Anétarét e késhillave drejtuese dhe té drejtorive t€ ndérmarrjeve kané té drejté t€ marrin
shpérblim suplementar deri né 5 pér gind té shtesés sé fitimit té realizuar, por jo mé shumé se
deri né dy paga mujore né vit. Ky shpérblim jepet né mbylljen e rezultatit vjetor dhe caktohet
nga organi qé ka né kompetencé emérimin e tyre.

Sipas VKD nr. 25, daté 12.12.2018 éshté miratuar shpérblimi i punonjésve né fundvitin 2018
pér 21 punonjés té administratés dhe 35 punonjés té shérbimit né vlerén 11,500 leké pér
secilin punonjés, né vlerén totale 644,000 leké. Miratimi i pasqyrave financiare té vitit 2018
jané miratuar me VKD nr. 7, daté 27.03.2019. Fitimi neto sipas VKD nr. 8, daté 01.04.2019,
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éshté miratuar té ndahet né “Rezervé Statutore” né masén 70%, né “Rezervé Ligjore” né
masén 5%, “Fond té Shpérblimit” né masén 15% (4,949,756 leké), “Fond | Ndihmés Sociale”
né masén 5% dhe “Fonde té Tjera” né masén 5%. Njé pjesé e “Fondit té Shpérblimit” éshté
vendosur tu jepet si shpérblim, né vlerén e njé page bruto, referuar muajve té punuar gjaté
vitit financiar 2018. Né vendim nuk éshté cilésuar shuma totale gé do ti pérkiste Kkétij
shpérblimi, por nga krygézimi i té dhénave me listépagesén e muajit mars 2019, shuma totale
e pagés bruto gjithsej pér gjithé personelin rezulton né vlerén 3,264,441 leké. Pér kéto
shpérblime nuk merret miratim nga ministri i MEPJ, né kundérshtim me Ligjin nr. 10405
“Mbi kompetencat e caktimit té pagave dhe shpérblimeve”, Neni 6 “Kompetencat e organeve
kolegjiale”, Pika 1. Organet kolegjiale drejtuese té njésive té fondeve speciale, té
institucioneve publike, t& ndérmarrjeve shtetérore dhe té shogérive tregtare, me kapital mbi
50 pér qgind shtetéror, miratojné:

a) nivelet e pagave té punonjésve té tyre, brenda kufirit minimal e maksimal té caktuar nga
Késhilli i Ministrave, né varési té mundésive té tyre financiare dhe pas miratimit nga ministri
pérkatés;

b) masén e shpérblimit té punés, por jo mé shumé se njé pagé mujore né vit, pas daljes sé
rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri pérkatés.

Sipas ditaréve té bankés konstatohet se shpérblimi i dhéné punonjésve né fund té vitit
financiar 2018 éshté né vlerén 2,572,444 leké, sipas pagés bruto té muajit prill 2019, paguar
sipas llogarive bankare té personelit. Diferenca konsiston né mungesén e marrjes sé
shpérblimit té personelit gé nuk ka gené i punésuar né DSHTD, pérgjaté vitit financiar 2018.

Pér sa mé sipér éshté mbajtur Akt Konstatimi nr.1 daté 13/01/2020 dhe pér kété céshtje
subjekti /i audituar me shkresén nr.1145/7 daté 20/01/2020 ka béré komente dhe shpjegime
dhe konkretisht:

Observacion i DSHTD: DSHTD ushtron funksionin e saj, bazuar né pércaktimet ligjore té
ligjit t€ saj organik, konkretisht Ligjin nr. 7582, daté 13.07.1992 “Pé&r nd€rmarrjet shtetérore”,
ndryshuar. Neni 13, pika 2, i kétij Ligji pércakton se: Ndérmarrjet shtetérore mund té
shpérndajné shpérblime suplementare pér punonjésit vetém kur disponojné rezervén
pérkatése dhe jo mé shumé se 2 paga mujore né vit pér secilin punonjés.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH " :

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, sqarojmé se zbatimi i ligjit kryesor té
ndérmarrjes shtetérore nuk nénkupton moszbatimin e ligjeve té tjeré, me fushé dhe object
tjetér zbatimi (pérjashtimisht kur cilésohet ndryshe né objektin pérkatés té ligjit), sic éshté
ligji nr. 10405 “Mbi kompetencat e caktimit té pagave dhe shpérblimeve”, pasi objekt jané
edhe ndérmarrjet shtetérore, shprehur né Pikén 1 té tij: Organet kolegjiale drejtuese té
njésive té fondeve speciale, té institucioneve publike, t€ ndérmarrjeve shtetérore miratojné
shpérblimet e tyre né organin epror. Si pérfundim ky koment i DSHTD nuk merret né
konsideraté dhe do té trajtohet né materialin e auditimit.

Né lidhje me kété gjetje, DSHTD ka observuar né shkresén nr. 1145/10 , daté 19.02.2020,
protokolluar me nr.prot. 970/3 daté 19.02.2020 né protokollin e KLSH lidhur me
Projektraportin e Auditimit té nisur me shkresé nr.970/2 /2 daté 22.01.2020 , si mé poshté:

DSHTD: DSHTD é&shté ndérmarrje shtetérore, e cila ushtron veprimtariné e saj bazuar né
ligjin organik “Pér ndérmarrjet shtetérore”, 1 ndryshuar. Organi drejtues i ndérmarrjes €shté
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Késhilli Drejtues, i cili pércakton politikat e drejtimit té& veprimtarisé sé ndérmarrjes.
Dispozitat ligjore té kétij ligji, konkretisht: Pika 2, e nenit 13, pércakton se “Ndérmarrjet
shtetérore mund té shpérndajné shpérblime suplementare pér punonjésit vetém kur disponojné
rezervén pérkatése dhe jo mé shumé se 2 paga mujore né vit pér secilin punonjés.” dhe pika 3
e nenit 23 pércakton se “Késhilli Drejtues i ndérmarrjes shtetérore merr vendime kolegjiale,
né pérputhje me dispozitat ligjore né fuqi, pér pércaktimin e pagave té punés, rritjen e tyre
dhe shpérblimin suplementar té punonjésve”.

Qéndrimi i grupit té auditimit t&¢ KLSH ~° :
Ky observacion nuk ka sjellé fakte t& ndryshme nga ato té marra parasysh né observacionin
pararendés, si | till&, do té mbahet I njéjti géndrim gjaté raportit pérfundimtar té auditimit.

Gjaté periudhés né auditim jané dhéné ndihma financiare pér disa punonjés, pér ndihmé ndaj
fatkeqgésive dhe sémundjeve né vlerat 50,000 leké dhe 100,000 leké pér 6 raste.

Nga krygézimi me listépagesat konstatohet se, né to nuk jané té evidentuara vjetérsia e secilit
punonjés, si rezultat llogaritja e pagés neto dhe ndalesave, béhet nga paga bazé e cila éshté njé
vleré fikse, e palidhur né ményré té dukshme me nivelin e pagés té miratuar nga MEPJ, duke
humbur né kété ményré dhe gjurmén e auditimit.

Observacion i DSHTD: Vijetérsia e cdo punonjési e sjellé me shkresé nga Sektori i
Administratés dhe Zbatimit dhe ruajtur né dosjen mujore té pagave, pasqyrohet né tabelat e e
llogaritjes sé pages bruto ku jané té gjithé elementét gé pérbéjné pagén bazé. Paga bazé né
kété tabelé vendoset te borderoja cdo muaj.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ¢ :

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar dhe dokumentet bashkélidhur,
konstatojmé se nga DSHTD ruhet vjetérsia e personelit, por kjo nuk figuron né cdo
listépagesé, por paragitet si vleré neto, duke humbur gjurmén e auditimit . Si pérfundim ky
koment i DSHTD merret pjesérisht né konsideraté dhe do té trajtohet né materialin e
auditimit.
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Né largimet e punonjésve né DSHTD:

Gjaté periudhés nén auditim kané pérfunduar marrédhéniet e punés 3 punonjés, nga té cilét 2
prej tyre jané doréhequr dhe njé punonjés Z. X, punonjés né grupin e shérbimit, éshté larguar
nga puna, pér ndérprerje té kontratés sé punés nga DSHTD, si pasojé e mospérmbushjes sé
njépasnjéshme té detyrés, fakte té pérfshira né dosjen e punonjésit.

Sipas Ligjit nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodit t&€ punés i RSH”, Kapitulli Shpérblimi pér
Vjetérsin€, Neni 145, “Pika 1. Punémarrési pérfiton shpérblim pér vjetérsi, kur kontrata éshté
zgjidhur nga punédhénési dhe marrédhéniet e punés kané zgjatur jo mé pak se tre vijet.
Punémarrési e humb té drejtén e shpérblimit pér vjetérsi, nése éshté pushuar me efekt té
menjéhershém, pér shkage té arsyeshme. Pika 2. Shpérblimi pér vjetérsi éshté té paktén sa
paga e njé 15-ditéshi, mbi ¢do vit pune té ploté, gé llogaritet né bazé té pagés qé ekziston né
pérfundim té marrédhénieve té punés. Kur paga éshté e ndryshueshme, shpérblimi llogaritet
mbi mesataren e pagés té vitit paraardhés dhe indeksohet. 3. Shpérblimit pér vjetérsi i shtohet
shpérblimi gé jepet né rastin e zgjidhjes sé kontratés pa shkage té arsyeshme ose té zgjidhjes
me efekt t€ menjéhershém pa shkaqe té arsyeshme.”

Punonjésit e larguar nuk jané trajtuar me shpérblim pér vjetérsi.

Vendimet gjygésore

Gjaté auditimit u konstatua se, DSHTD né periudhén né auditim ka gené palé e paditur né 21
procese gjyqésore, nga té cilat ka gené palé e paditur nga 19 ish- punonjés dhe nga 2 subjekte
private X dhe X shpk. Nga kéto procese gjygésore jané ankimuar né Gjykatén e Apelit 16
procese, jané né rekurs né Gjykatén e Larté 3 procese dhe né proces né Gjykatén e Rrethit
Tirané 2 procese gjygésore. Pas vendimit té formés sé preré té shkallés sé dyté né 3 raste jané
likujduar 3 ish- punonjés né vlerén totale 2,165,560 leké. Nga auditimi i Vendimeve té
Késhillit Drejtues u konstatua se né bazé té relacionit nr. 1174/1, daté 18.12.2018 nga Sektori
i Planifikimit dhe i Financés éshté propozuar krijimi i provizioneve pér c¢éshtjet gjygésore né
proces pér vitin 2019, né vlerén 1,700,000 leké, ndérkohé qé né c¢éshtjet gjygésore té
pérfunduara pérgjaté 2019 jané likujduar né vlerén 1,554,040 leké dhe ndodhen aktualisht 15
céshtje gjyqgésore né proces né Gjykatén e Apelit, vlera e detyrimit qé¢ mund t’i lindi DSHTD
pér vitin 2010 paragitet né vlerén 12,571,421 leké.

Né tabelén e méposhtme kemi pérmbledhur ¢éshtjet gjygésore né proces, detyrimin e pritur té
DSHTD, sipas shkallés sé gjykimit né té cilin ndodhet:

Tabela nr. 3 “Céshtjet gjygésore né proces, detyrimin e pritur t¢ DSHTD, sipas shkallés sé
gjvkimit pér periudhén nén auditim”

Gjykata e Rrethit | Gjykata e Apelit Gjykata e Larté
Tirané
Céshtje gjygésore né | 2 16 3
proces
Detyrimi pritur (leké) | 31,182,750 14,125,461 2,754,800
Likujdimi (leké) 1,554,040
Detyrimi mbetur (leké) 12,571,421

Burimi: DSHTD, pérpunuar nga grupi i auditimit
Né fund té periudhés sé auditimit, ka pérfunduar njé prej céshtjeve né Gjykatén e Apelit, né

disfavor t& DSHTD, pér té ciléen DSHTD ka patur detyrimin 1,200,760 leké dhe ka kryer
likujdimin pjesor té detyrimit né muajin dhjetor 2019 né vlerén 611,520 lekeé.
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Né céshtjen gjygésore DSHTD - X shpk né Gjykatén e Shkallés sé Paré, pala paditése X
SHPK né kérkesé padi ka si objekt shpérblimin e démit pasuror té shkaktuar nga pérdorimi i
truallit me nr. pasurie 3/527, ZK 8270, me sip 1,511 m? t& ndodhur né rrugén “Donika
Kastrioti” n€ Tirané duke filluar nga data 24.12.2015, deri né datén e administrimit t& aktit t&
ekspertit, e cila rezulton né vlerén 30,120,000 leké. Kjo pasuri ndér vite ka shérbyer si seli e
pérfagésive té ndryshme diplomatike té akredituara né vendin toné. Aktualisht kjo pasuri éshté
né pronési té Republikés sé Kosovés.

Me Vendimin nr. 450, 16.06.2005 té Késhillit t€ Ministrave ‘“Pér miratimin e listés sé
inventarit té pronave té paluajtshme, shtetérore, té cilat i kalojné né pérgjegjési administrimi
Drejtoris€ s€ Shérbimit té Trupit Diplomatik”, pasuria né fjalé i ka kaluar né administrim nga
Késhilli i Ministrave, palés sé paditur DSHTD.

Sipas paditésit kjo pasuri éshté fituar népérmjet kontratés Nr. 6261, Rep. Nr. 1881/1 Kol, daté
24.12.2015, nga trashégimtarét e subjektit té shpronésuar Ahmet X. Pér kété kané
administruar né gjykim edhe certifikatén nr. 1295173, daté 12.01.2016, ku rezulton se pala
paditése éshté pronare e pasurisé né fjalé. Sipas palés paditése, shitésit, trashégimtarét e
subjektit té shpronésuar Ahmet X, e kané fituar kété pasuri me Vendimin nr. 137, daté
02.07.2007 té Agjencisé sé Kthimit dhe Kompensimit té Pronave té Qarkut Tirané (Vendimi
nr. 137/2007). Pas kétij vendimi nga ana e Drejtorit té Pérgjithshém té Agjencisé sé Kthimit
dhe Kompensimit té Pronave Tirané, me vendimin nr. 866, daté 27.07.2008, ka vendosur
“Konstatimin e pavlefshméris€ absolute t&€ vendimit nr. 137, daté 02.07.2007, t&¢ ZRKKP
Qarku Tirang”. Gjithashtu familja X ka béré padi né gjykaté kundér kétij vendimi. Gjykata e
Rrethit Gjygésor Tirané me vendimin nr. 5600, daté 25.06.2009, rezulton gé té keté vendosur
“Rrézimin e kérkes€ padis€”, kundér kétij vendimi rezulton qé té keté paraqgitur ankim né
Gjykatén e Apelit Tirané. Gjykata e Apelit Tirané me vendimin nr, 73, daté 20.01.2011,
rezulton t€ keté vendosur “Prishjen e vendimit nr. 5600, daté 25.06.2009 t&€ Gjykatés s&
Shkallés sé Paré Tirané dhe kthimin e céshtjes pér rigjykim né até gjykaté me tjetér trup
gjykues”. Gjykata ¢ Rrethit Gjygésor Tirané me vendimin nr. 4191, daté 20.05.2011, rezulton
g€ té keté vendosur “Pranimin e padis€”. (ky vendim ka marré formé té preré me daté
04.06.2011). Mbas hyrjes né fuqgi té vendimit té formés sé preré té gjykatés, bazuar né
kérkesén e paragitur nga pronarét Késhilli i Ministrave me shkresen nr. 1464, daté
23.05.2012, ka kérkuar nga Ministria e Punéve té Jashtme fillimin e procedurés sé
shpronésimit né favor té pronaréve. Mbas njoftimit té akteve té shpronésimit bashképronarét
me deklaratén noteriale nr. 549 rep., 232/2 kol., daté 09.05.2013 kané dhéné pélgimin pér
trajtimin e késaj pasurie né pérputhje me parashikimet e ligjit nr. 8561, daté 22.12.1999 “Pér
shpronésimet ¢ pasurive té paluajtshme pér interes publik”. Késhilli i Ministrave me vendimin
nr. 582, daté 14.07.2010 “Pér kalimin né pronési, pa shpérblim, Republikés sé Kosovés, té njé
prone”, ka vendosur kalimin e pronésisé mbi kété pasuri né favor t€ Republikés s€ Kosovés.
Pasuria nga e cila kérkohen té nxjerr démin e shkaktuar pala paditése, nuk éshté mé né pronési
té palés sé paditur, nuk éshté pronési e shtetit Shqiptar sikundér pretendon pala paditése né
padi, por éshté njé territor né pronési té njé shteti tjetér ku ushtrohet njé veprimtari
diplomatike.

Né céshtjen DSHTD — X sh.a, né proces né Gjykatén e Apelit, ndérmjet Drejtorisé té
Shérbimit té Trupit Diplomatik dhe shogérisé “XCommunications” sh.a, DSHTD ka
detyrimin né shumén 1,353,200 leké sh, e cila ka ardhur si pasojé e penaliteteve té aplikuara
pér ndérprerje té njéanshme té kontratés sé shérbimit me njé afat 18 Muaj, duke filluar nga
data, 05.02.2013 deri mé daté 05.08.2014. Shogéria X i ka dhuruar me vullnetin e saj té liré 5
i-phone si detyrim i késaj kontrate me kété kohézgajtje.
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Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, ka kryer likuidimin e detyrimit pér shérbimin e
telefonisé celulare kundrejt paditésit pér muajin Maj 2013. Po né muajin Maj 2013 dhe
konkretisht me daté 10 Maj 2013, Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik i éshté drejtuar
Kompanisé Celulare X Sha. me shkresén Nr. 697, Prot. daté 10.05.2013, me kérkesén pér:
“Kalimin e numrave sipas listés bashkéngjitur nga Kompania X né Kompaniné X Sha”. N&
datén 28.05.2013 éshté lidhur kontrata me kompaniné Xe Albania dhe me shkresat nr. 709
prot, date 13.05.2013, nr. 737 prot date 15.05.2013, nr. 852 prot, daté 27.05.2013 i éshté
kérkuar kompanisé X mbyllja e numrave, pér pakénaqgési ndaj shérbimit té ofruar. Né vijim
me shkresén nr. 1125 prot daté 18.06.2013 t€ mbérritur né DSHTD, &shté dérguar “Njoftimi
per permbushje detyrimi” né té cilin DSHTD i detyrohet X né shumén 1,353,200 lekesh, si
pasoje e penaliteteve te aplikuara pér ndérprerje te njganshme té kontratés.

Lista e gjithé vendimeve gjyqgésore né proces jepet né tabelén e méposhtme:

Tabelanr.4
Céshjet Gjendjae Likujduar
Nr. w ST progesit Vendimi i Gjykatés Efektet financiare nga DSHTD-
gjygésore L -
gjygesor Ja
Ankim né Gjykata e Rrethit Gjygésor Tirané, me Detyrimin e DSHTD-sg, té
Gjykaten e Vendimin Nr. 403, daté 24.01.2018. paguaj shumén = 1.353.200
1 X - DSHTD ; 3 O B
Apelit leké si dhe shpenzimet
gjygésore.
Zni. X- DSHTD Ankim né Gjykata e Rrethit Gjygésor Tirané, me Detyrimin e DSHTD-sé, ti
2 J. ) Gjykaten e Vendimin Nr. 9015, daté 31.10.2017. paguaj shumén = 155.700 leké |  --------
Apelit si dhe shpenzimet gjygésore.
Ankim né Gjykata e Rrethit Gjyqgésor Tirang, me Detyrimin e DSHTD-s&, ti
) - Vendimin Nr. 9448, daté 15.11.2018. paguaj 12 paga muajorené |
3 | ZX-DSHTD | Gjykatene shumén = 879.240 leké, si dhe
Apelit . o
shpenzimet gjygésore.
Ankim né Gjykata e Rrethit Gjyqgésor Tirang, me Detyrimin e DSHTD-sé, té
4 Znj. X - Givkaten e Vendimin Nr. 6955, daté 25.07.2017. paguaj shumén=1377.406 |
DSHTD Jykate leké, si dhe shpenzimet
Apelit .
gjyqgésore.
Gjykata e Apelit Tirané, me Vendimin Nr. . h ti Likujduar mé
Rekurs né 3041, daté 14.11.2019. ';:;{’;Jml'g Sazasmirzeﬁtel daté
5 Z. X-DSHTD Gjykaten e shumeén = 1.200.760 leké, si 18.12.2019
Larte ] P shuma 611,520
dhe shpenzimet gjyqgésore. leké
Gykata e o P
. Lo . Detyrimin e DSHTD-sg, té mé
6 | Z X-DSHTD Rrethit Vazhdon gjykimin né Gykata e Rrethit shumén = 1.062.750 leké, si | -------
Glygesor Glygésor Tirané. dhe shpenzimet gjygésore
Tirané P aya '
Rekurs né Gjykata e Apelit Administrativ Tirané, me
Kolegjin Vendimin Nr. 3417, dt.04.10.2018. Detyrimin e DSHTD-sé, ti
. A . - ) 20.11.2018
7 Znj. X - Administrativ paguaj 6 paga muajore né 24122018
DSHTD té Gjykatés shumén = 365.900 lekg, si dhe T
sé Larté, shpenzimet gjygésore.
Tirané
Rekurs né Gjykata e Apelit Administrativ Tirang, me
Kolegjin Vendimin Nr. 3100 (86-2018-3498), Detyrimin e DSHTD-sé, ti
8 Znj. X - Administrativ dt.13.09.2018. paguaj 13 paga muajore né 08.10.2018
DSHTD té Gjykatés shumén = 1.188.140 leké, si "
sé Larté, dhe shpenzimet gjygésore.
Tirané
Gykata e - R
X shpk - Rrethit Vazhdon gjykimin né Gykata e Rrethit De‘yf'm'” eﬂD?HTD—se, te
9 S PR P paguaj shumén = 30.120.000 |  ---------
DSHTD Gjyqésor Gjyqésor Tirané P :
AL leké, si dhe shpenzimet.
Tirané
Ankim né Gjykata e Rrethit Gjygésor Tirané, me Detyrimin e DSHTD-s§, ti
10 7 X-DSHTD Givkaten e Vendimin Nr. 5936, daté 18.06.2018. paguaj 14 paga muajorené |
' JX\ elit (Rrezimin e kérkesé-padisé) shumén = 647.500 lekg, si dhe
P shpenzimet gjygésore.
Ankim né Gjykata e Rrethit Gjygésor Tirané, me Detyrimin e DSHTD-s§, ti
1 Znj. X - Givkaten e Vendimin Nr. 6443, daté 17.07.2018. paguaj 18 paga muajorené |
DSHTD Jykate (Rrezimin e kérkesé-padisé) shumén = 1.498.320 leké, si
Apelit . A
dhe shpenzimet gjygésore.
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Ankim né Gjyka_ta e Rrethit Gjyqgésor Tirané, me Detyri_min e DSHTI?-sé, ti
12 Znj. X Giykaten e Vendimin Nr. 3282, daté 08.05.2019. paguaj 14 paga muajorené |
' Apelit (Rrezimin e kérkesg-padisé) shumén = 968.0000 leké, si
dhe shpenzimet gjygésore.
Ankim né C\a‘/jykg_ta e RNrettéié gygéso; S‘)I’ior;\nzeslrge Detyr!n11:3n e DSHTI?-sé, ti
. endimin Nr. , daté 19.07. . paguaj 18 paga muajore né
18 | 2 X-DSHTD G‘X';ffi{‘ e (Rrezimin e kérkesé-padisé) shumén = 832.500 leké, si dhe |
shpenzimet gjyqgésore.
) Ankim né Gykatg e_Rrethit Gjygésor Tirané, me Detyr!min e DSHTI?-sé, ti
14 Znj. X - Gjykaten e Vendimin Nr. 710, daté 05.02.2019. paguaj 14 paga muajorené |
DSHTD Apelit (Rrezimin e kérkesé-padisg) shumén = 968.000 lekg, si dhe
shpenzimet gjyqésore.
Ankim né Gykde}ta e Rrethgg(;qudésor Tira;iz,omse Detyri _mGin e DSHT!D-sé, ti
. . Vendimin Nr. 10394, daté 17.12.2018. paguaj 6 paga muajore né
15| Znj. X- DSHTD G‘X';aetﬁ{‘ e (Rrezimin e kérkesé-padisé) shumén = 412.800 leké, sidhe |
shpenzimet gjyqgésore.
Ankim né Gykagag Rrethit Gjyqgésor Tirané, me Detyr!min e DSHTI?-sé, ti
16 Znj. X Giykaten e Vendlmm_Nr_. 10214, daté 1.1_2.2018. paguaj 18 paga muajore.né _________
' Apelit (Rrezimin e kérkesé-padisg) shumén = 973.560 leké, si dhe
shpenzimet gjyqésore.
. endimin Nr. , daté 07.02. . paguaj shumén = .
1 Z. X-DSHTD ijléitﬁ? € leké, si E:ihe"shpenzimet """""
gjygésore.
Ankim né Gyka?ag Rrethit Gjyqgésor Tirané, me Detyri_min e DSHTI?-sé, ti
18 7 X-DSHTD Giykaten e Vendlmln_Nr_. 5403, daté 23.07.2017. paguaj 18 paga muajorené |
' Apelit (Rrezimin e kérkesé-padisg) shumén = 563.200 lekg, si dhe
shpenzimet gjyqgésore.
Rekurs né Gykata e ?gglianilr%r;ébgg(}izndimin Nr. Detyri_rzi7n e DSHTI?-sé, t|
. , daté 07.02. . paguaj 17 paga muajore né
19 Z.X-DSHTD Gj{f:ttgn € (Rrezimin e kérkesé-padisg) shumén = 612.400 leké, sidhe |
shpenzimet gjyqésore.
Ankim né Gykqta_e Rrethit Gquésqr Tirané, me Detyri_min e DSHTI?-s'é, t|
20 7. X- DSHTD Giykaten e Vendimin [\Jr._ 10256, daté 04._12.2017. paguaj 17 paga muajore né |
' Apelit (Rrezimin e kérkesé-padisé) shumén = 543.600 leké, si dhe
shpenzimet gjyqgésore.
Ankim né GykaFaq Rrethit Gjygésor Tirang, me Detyrimin e té paditurit ti
21 DSHTD - Z. X Giykaten e Vendimin Nr. 9208, daté 08.11.2018. paguaj DSHTD-sé, shumén =
' Apelit 1.196.683 lekg, si dhe
shpenzimet gjyqgésore.

Drejtimi I1.

Titulli i gjetjes

nr.

Situata:

Kriteri:

Shpérndarja e shpérblimit pa patur miratim nga MEPJ

Gjaté auditimit u konstatua se jané shpérndaré shpérblime punonjésve né
fund té vitit kalendarik 2018 dhe né fund té vitit financiar 2018. Késhtu me
VKD nr. 25, daté 12.12.2018 éshté miratuar shpérblimi i punonjésve né
fundvitin 2018 pér 21 punonjés té administratés dhe 35 punonjés té
shérbimit né vlerén 11,500 leké pér secilin punonjés, né vlerén totale
644,000 leké. Dhe me VKD nr. 8, daté 01.04.2019, njé vendim pas
miratimit té pasqyrave financiare té vitit 2018, &shté miratuar gé njé pjesé e
“Fondit té Shpérblimit”, parashikuar né masén 15% té fitimit neto té
periudhés, éshté vendosur tu jepet si shpérblim personelit, né vlerén e njé
page bruto, referuar muajve té punuar gjaté vitit financiar 2018. Né vendim
nuk éshté cilésuar shuma e shpérblimit, por nga krygézimi i té dhénave me
ditarét e bankés konstatohet se ky shpérblim ka gené né vlerén 2,572,444
leké. Pér kéto shpérblime nuk éshté marré miratimi nga ministri i MEPJ, né
kundérshtim me Ligjin nr. 10405 “Mbi kompetencat e caktimit t& pagave
dhe strukturés”, Neni 6, Pika 1/b.

Ligji nr. 10405 “Mbi kompetencat e caktimit té pagave dhe strukturés”,
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Ndikimi/Efekti:
Shkaku:

Réndésia:

Rekomandimi:

Drejtimi 1.

Titulli i gjetjes
nr. 10

Situata:

Kriteri:
Ndikimi/Efekti:

Shkaku:
Réndésia:

Rekomandimi:

Neni 6, Pika 1/b
Mos marrja e miratimit nga organi epror

Mungesa e zbatimit té hierarkisé sé caktimit té shpérblimeve
E larté

Késhilli Drejtues i DSHTD té marré masa, gé né rastet e planifikimit té
shpenzimeve pér shpérblime, praktika té keté bashkéngjitur miratimin nga
organi epror MEPJ, si dhe ky veprim té kryhet pas marrjes sé miratimit té
rezultateve té vitit ushtrimor financiar.

Planifikim i konsumit té léndés djegése pértej parashikimit té kontratés.

Gjaté auditimit konstatohet se né té dy kontratat e furnizimit me léndé
djegése solar, afati pérfundimtar i lévrimit éshté data 31.12.2018/2019, me
afat té lévrimit me kohézgjatje pérkatésisht 6 dhe 8 mujore, ndérkohé gé
konstatohet njé gjendje e mbetur e solarit, e pa lévruar né fund té kontratés
pérkatésisht 55,400 litra pér vitin 2018 dhe 69,500 litra pér vitin 2019.
Kéto diferenca jané faturuar nga operatori ekonomik me njé faturé té
vetme né fund té vitit 2018 né faturén nr. 2, daté 28.12.2018 né vlerén
6,674,592 leké dhe né fund té vitit 2019 né faturén nr. 312, daté
27.12.2019 né vlerén 10,682,845 leké, té bazuar né njé aktmarréveshje
midis DSHTD dhe Kontraktuesit, pér sasiné e palévruar té léndés djegése
nga operatori dhe té pamarré ende né dorézim nga DSHTD.

Gjaté likujdimeve nga DSHTD nuk u konstatua sigurim i kontratés nga X
pérpara lidhjes sé saj apo mbajtje e vlerés 5% té garancisé deri né 1 vit pas
pérfundimit té kontratés, duke e ekspozuar DSHTD ndaj riskut té
mospérmbushjes sé detyrimit té operatorit pér shérbimin e prokuruar.
Kontrata e lidhur midis DSHTD dhe X pér vitin 2018 éshté béré pér sasiné
113,000 litra solar, dhe vlera e realizuar éshté né shumén 14,006,037 leké,
ndérsa pér vitin 2018 pér sasiné 135,000 litra né vlerén 20,297,562 leké.
Kontrata e lidhur midis paléve

Mbartje e Iéndés djegése nga operatori pértej afatit té kontratés

Sasia e planifikuar e léndés djegése éshté mé e larté né krahasim me
konsumin faktik té saj

E larté

DSHTD té marré masa pér miréplanifikimin e nevojave pér léndén djegése
pér ngrohje, né pérputhje me parashikimin né kontraté.

Drejtimi_Ill: Né zbatim té pikés nr. 3 té Programit t& Auditimit nr. 970/1 Prot, daté
02.12.2019, “Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore pér administrimin, ruajtjen
dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare”.

Baza ligjore e pérdorur né auditim:
-Ligji nr.10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”; dhe né ligjin
nr.9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar.
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-Vendimet e Késhillit té Ministrave nr.432, daté 28.06.2006 “Pér krijimin dhe administrimin e
té ardhurave, qé krijojné institucionet buxhetore”;

-VKM nr.54, daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, t€ procedurés e t& ményrés sé
dhénies me qira, enfiteoze, apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”;

-VKM 1nr.870, dat€é 14.02.2011 t&€ Ké&shillit t€ Ministrave “Pér trajtimin financiar té
punonjésve qé dérgohen me shérbim jashté vendit”,

-Udhézimi nr.30, dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik™;
etj.

Dokumentet mbi té cilét u bazua auditimi:

-Ditarét e bankés dhe té arkés, né monedhén lek dhe valuté

-Printime té llogarive bankare

-Urdhér xhirimet

-Vendimet e Késhillit Drejtues

-Urdhrat e Drejtorit t&¢ DSHTD pér orét e punés sé kaldajés, etj.

a. Ligjshméria dhe saktésia e veprimeve té kryera népérmjet bankés dhe arkés né leké
dhe valuté.

Nga auditimi i regjistrimit t& veprimeve té kryera me bankén dhe arkén pér 6/ mujorin e dyté
té vitit 2018 dhe 11 mujorin e vitit 2019 rezultoi se, veprimet ekonomike ishin kryer né
ményré kronologjike dhe té justifikuara, me dokumentacionin bazé dhe até mbéshtetés. Cdo
veprim i kryer me arkén ose me bankén ishte i regjistruar né ditarét pérkatés.

Veprimet me banké

DSHTD gjaté periudhés nén auditim ka kryer veprime bankare né 7 banka dhe né 20 llogari
bankare pér vitin 2018:

Né Bankén Credins, 3 llogari né monédhat leké, euro dhe dollaré dhe 1 llogari depozite,

Né Bankén Procredit, 3 llogari né monédhat leké, euro dhe dollaré

Né Bankén Raiffeisen, 3 llogari né monédhat leké, euro dhe dollaré

Né Bankén Intesa San Paolo, 3 llogari né monédhat leké, euro dhe dollaré

Né Bankén BKT, 3 llogari né monédhat leké, euro dhe dollaré

Né Bankén Popullore, 2 llogari né monédhat leké, euro

Né Bankén ABI, 3 llogari né monédhat leké, euro dhe dollaré.

Pér vitin 2019, DSHTD ka kryer veprime me 5 banka dhe né 11 llogari bankare.
Lévizjet debitore dhe kreditore né kéto llogari, pér periudhén nén auditim, rezultojné si mé
poshté:

Tabela nr. 5.
sy . e . v . . . . . . . .
Llogarité bankare té DSHTD dhe lévizjet né to, pér periudhén korrik 2018-néntor 2019
Gjendja
ne fund Gjendja
Gjendja Gjendja 30.11.2 ne fund
ne dt. Lévizje ne fund Llogari Gjendja 019 30.11.2
N Llogari Mone 01.07.2 kreditor Lévizje 31.12.201 bankare Mone 01.01.2 Lévizje Lévizje (moned 020
r bankare 2018 dha 018 e debitore 8 Nr 2019 dha 019 kreditore debitore hé) (leké)
1,579,7 10,525, 11,070, 1,035,074. CREDIN 1,035,0 15,032,3 15,8315
1 CREDINS lek 89 870 584 58 1 S lek 75 80 07 235,947 235,947
552,321.3 CREDIN
2 CREDINS eur 858 18,545 15,022 2 2 S eur 4,382 1,822 5,822 382 44,981
3 | CREDINS usd 52 - 52 279.04
4 PROCREDIT lek 0 - 0 0
5 | PROCREDIT eur 3 - 3 (0)
6 PROCREDIT usd
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48,009, | 47,544, 76,351 RAIFAIS 75,3085 | 75,6631
7 | RAIFAISEN lek 312,047 299 994 i 3 EN lek | 776,352 68 42 | 511,778 | 511,778
4401200 RAIFAIS 12,897,
8 | RAIFAISEN eur 5313 | 404696 | 379743 | 440 4 EN eur | 30,267 | 732,165 | 659,901 | 102,531 951
9 | RAIFAISEN usd 421 - 421 11,229 .
1 10,586, | 10,235, 10158 | 292497 | 284263 | 18392 | 18392
o | ABA lek 664,569 614 332 5 ABA lek 51 76 51 75 75
1 5,188,790 L7703
1 | ABA eur 4385 | 141105 | s3s79 | 1% 6 ABA eur | 61,910 | 102,998 | 242,905 | 12,003 2
1 31819
2 | ABA usd 14,810 | 18,000 4,602 7 ABA usd | 28207 | 33000 | 31,605 | 20602 36
1 61397 | 5987,7 11,4445 | 11,5945
3 | BkT lek 34,772 50 10 8 BKT lek | 186812 30 82 | 36760 | 36,760
1 32692
4 | BkT eur 9824 | 48154 | 49,015 9 BKT eur 8963 | 100935 | 93028 | 25871 09
1 11144
5 | BP lek 990,400 | 124,005 14 | 1015850
1
6 | BP eur 15,990 0| 15000 | 8882204
1 | DEPOZITCRE
7 | DINs eur 3642 18 3660 | 087869
1 22,737,
8 | ABi eur - | 31970 | 10026 10 ABI eur | 21,944 | 167,450 5083 | 184,320 855
1 75601 | 753L5 | 1248592 203052 | 173952
9 | ABi lek (400) 9 87 471 1 ABI lek | 37,212 7 2 | 328217 | 328217
2
o | ABi usd - 51 51 -
36364 | 83617, | 84,046, | 2428779 | Shu 32060 | 134393, | 134203 | 33066 | 46,854,
Shuma 84 277 786 4] ma 76 158 447 86 242

Burimi: DSHTD, pérpunuar nga grupi i auditimit

Mbajtja e llogarive bankare, té rrjedhshme apo depozité né 7 banka pér vitin 2018, nuk i ka
sjellé DSHTD ndonjé dobi, apo vleré té shtuar né menaxhimin e té ardhurave té veta, pérvec
ekspozimit ndaj humbjeve nga kursi i kémbimit, i cili éshté i ndryshém né banka té ndryshme
né bazé té normés té kursit té kémbit valutor gé ato aplikojné. Pér vitin 2019 situata éshté
pérmirésuar pasi numri i bankave éshté ulur me 2 dhe numri i llogarive banakare éshté
pérgjysmuar. Né fund té muajit néntor 2019 gjendja né leké e DSHTD né llogarité bankare
rezulton té jeté 46,854,242 leké, e cila krahasuar me fund vitin 2018 rezulton té jeté e larté, né
vlerén 22,566,447 leké.

Gjaté auditimit u pérzgjodhén urdhér shpenzimet mbi bazén e vlerés mé té madhe, pas
auditimit té tyre u pérmblodhén si mé poshté:

Nga auditimi i likujdimeve népérmjet bankés u konstatua:

1- Sipas urdhér xhirimit té datés 16.08.2018 éshté béré likujdimi i faturés nr. 24, daté
01.08.2018 operatorit “X” shpk, pér zbatimin e kontratés me objekt “furnizim/ vendosje
kaldaje solari komplet” pér godinén 6, né vlerén 1,356,000 lek&. Bashkélidhur praktikés éshté
urdhri pér ngritjen e komisionit té pritjes dhe marrjes né dorézim té mallit, procesverbali pér
pritje té mallit, kontrata e lidhur midis paléve dhe sigurimi i kontratés.

2-Likujdimi i shogérisé “X” shpk né bazé té kontraté sé lidhur me nr. 441/3, daté 09.05.2018
me objekt “Ashensori i vilés nr. 88” né vlerén totale t& kontratés 3,334,800 pa tvsh. Sipas
nenit 19 “afatet e pagesés” autoriteti kontraktor duhet té kryejé pagesén brenda 30 ditéve nga
dita e firmosjes sé situacionit nga Mbikéqyrési i punimeve dhe sipas Nenit 24 “sigurimi i
kontratés”, Pika 24.1 Pérpara nénshkrimit t€ kontrat€s, Kontraktuesi duhet t’i dorézojé
Autoritetit kontraktor sigurimin e kontratés né masén 10% té vlerés totale dhe sipas Pikés
24.3... 5% e sigurimit do té mbahet nga DSHTD deri né 1 vit, pas dorézimit pérfundimtar té
punimeve. Fatura sipas situacionit nr. 1 me nr. 2, daté 01.08.2018, mban vlerén 3,168,140
leké pa tvsh dhe mbi situacionin pjesor éshté béré njé informacion nga Sektori i Administratés
dhe zbatimit, sipas té cilit verifikimi i béré nga DSHTD mbi dokumentacionin dhe verifikimit
fizik, situacioni nr. 1 &shté né pérputhje me projekt preventivin e objektit. Nga ky sektor
propozohet té zbritet 5% e shumés pér tu likujduar, si garanci pér objektin e kontratés, duke
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vértetuar moszbatimin nga ana e operatorit ekonomik sigurimi i kontratés né masén 10% sipas
nenit 24 té saj, Pika 24.1.

Observacioni i DSHTD: DSHTD para lidhjes s¢ ¢do kontrate t€ prokurimit publik, bazuar
edhe né dispozitat ligjore, kérkon nga OE me t€ cilin do té lidhet kontrata, sigurimin e
kontrat€s né masén 10% té vlerés s¢ kontratés. Pas paraqitjes s¢ kétij dokumenti vijohet me
nénshkrimin e kontratés. Bashkélidhur Formulari i sigurimit té kontratés, me daté 30.04.2018,
me nr. Serie &fature 46451668, I€shuar nga shoqéria X.

Oéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ¢ :

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar dhe dokumentet bashkélidhur,
konstatojmé se nga operatori éshté béré sigurimi i kontratés pérpara lidhjes sé saj. Si
pérfundim ky koment i DSHTD merret né konsideraté.

3. Gjaté auditimit t€ urdhrave t€ shpenzimit kundrejt operatorit ekonomik “X” sh.p.k dhe “X”
sh.a pér objektin blerje solari u konstatua se:

Pér vitin 2018, sipas kontratés sé lidhur me kété operator, me nr. 638/3, daté 05.07.2018 me
objekt “Blerje/ Furnizim solar”, Neni 5 “vlera e kontratés’, Pika 5.3... “nése ¢mimi gjaté
kohés sé& zbatimit té kontratés pér furnizimin me karburant pér ngrohje, sipas Reuters,
ndryshon né raport me ¢mimin e kontratés, atéheré autoritetet kontraktore duhet té béjné
likujdimin sipas faturave periodike té shitjes, mbéshtetur né ¢mimin e bursés sipas Reuters,
l&vruar sipas ¢mimit CIF- Shqipéri né kété moment.

Neni 6, “Afati i zbatimit té kontratés”, kontrata pérfundon né daté 31.12.2018”

Neni 16, “Sigurimi i kontratés, Pika 1. Para firmosjes sé kontratés operatori ekonomik X X
shpk dhe X sh.a, duhet té sigurojé kontratén né masén 10% té vlerés totale té saj. Pika 2.
Garancia do t’1 kthehet kontraktuesit pas pérfundimit t€ kontratés dhe 1éshimit té vértetimit t&
realizimit 100% té saj. Megjithaté 5% e vlerés sé kontratés do té mbahet e ngurtésuar deri né
nj€ vit pas dorézimit pérfundimtar t&€ mallrave™”.

Né aneksin e kontratés nuk specifikohet sasia dhe grafiku i lévrimit pér vitin 2018, por
shkruhet shprehimisht se malli né sasiné 113,000 litra solar do té dorézohet né DSHTD sipas
kérkesés sé Autoritetit Kontraktor, duke filluar nga data e lidhjes sé kontratés deri né
31.12.2018.

Lévrimi i sasisé sé prokuruar prej 113,000 litrash solar pérgjaté periudhés korrik-dhjetor 2018
rezulton sipas grafikut té méposhtém:

Tabela nr. 6 “Lévrimi i sasisé sé 1éndés djejgése pérgjaté periudhés korrik-dhjetor 2018

Sasia e lévruar e -
Muaji solarit korrik- Nr. Fature Vlze(r)zige I?;E;Jar Viera gollllgwduar
dhjetor 2018 (Lt)
Korrik - - - -
Gusht - - - -
Shtator 14,400 19.07.2018 1,778,000 1,779,939
Tetor 14,400 20, daté 24.10.2018 1,902,874 1,900,934
Néntor - - - -
Dhjetor 28,800 44, daté 05.12.2018 dhe 1,732,320 1,732,320
1, daté 26.12.2018 1,918,252 1,916,273
Dhjetor 2018, 55,400 2 daté 28.12.2018 6,674,592 -
né ruajtje
aktmarréveshje
Shuma 113,000 14,006,037 7,329,466
Diferencé ¢ 55,400 - - (6,676,571)
palévruar 2018
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Burimi: DSHTD, pérpunuar nga grupi i auditimit

Sipas reflektimit té veprimeve né magaziné konstatohet se pér periudhén korrik-dhjetor 2018
jané béré hyrje né fleté hyrjet pérkatése sipas datés sé faturés, né vlerén totale 14,006,037
leké. Nga kéto, jané béré dalje, né pérdorim té sistemit té ngrohjes sasia 57,600 litra solar né
vlerén 7,331,445 leké, duke I&né gjendje pér tu mbartur né vitin 2019 sasiné prej 55,400 litra
né vlerén 6,674,592 leké, e cila pérkon me sasiné e solarit mbajtur né ruajtje nga operatori
ekonomik dhe faturuar né avancé né faturén nr. 2, daté 28.12.2018. Né lidhje me pérdorimin e
késaj sasie solari nga DSHTD konstatohet se, operatori ekonomik ka preré faturé tatimore pér
sasiné e mbetur né fund té vitit 2018, né sasiné 55,400 litra solar, duke béré gé nga ana e tij té
jeté pérmbushur afati i kontratés sé lidhur mes paléve. Ndérkohé konstatohen 4 faturime té
tjera nga kontraktuesi, por né vleré tatimore zero, duke béré qé realisht kjo kontraté e lidhur
mes paléve té keté kohézgjatje jashté afatit té parashikuar, si mé poshté:

FH né Cmim pa Daté Vlerae Diferencé
Fatura X DSHTD Sasia tvsh Vleré me tvsh Likujdimi likujduar (leké)
2/28.12.2018 | 12/28.12.18 55,400 100.4 6,674,592 - -
08/12.01.2019 | - 14,400 100.25 1,732,320 | 15.01.2019 1,734,912 -2,592
21/04.02.2019 | - 14,400 100.25 1,732,320 | 06.02.2019 1,734,912 -2,592
26/18.02.2019 | - 14,400 100.4 1,734,912 | 19.02.2019 1,734,912 -
34/08.03.2019 | - 12,200 100.25 1,467,660 | 11.03.2019 1,469,856 -2,196
Diferencé e lindur nga ¢mimi i bursés (leké) -7,380

Gjaté likujdimeve nga DSHTD nuk u konstatua mbajtje e vlerés 5% té garancisé deri né 1 vit
pas pérfundimit té kontratés apo sigurim i kontratés nga X pérpara lidhjes sé saj, duke e
ekspozuar DSHTD ndaj riskut té mospérmbushjes sé detyrimit té operatorit pér shérbimin e
prokuruar. Kontrata e lidhur midis DSHTD dhe X pér vitin 2018 é&shté béré pér sasiné
113,000 litra solar, dhe vlera e realizuar éshté né shumén 14,006,037 leké.

Observacioni i DSHTD: DSHTD para lidhjes sé cdo kontrate té prokurimit publik, bazuar
edhe né dispozitat ligjore, kérkon nga OE me té cilin do té lidhet kontrata, sigurimin e
kontratés né masén 10% té vlerés sé kontratés. Pas paragitjes sé kétij dokumenti vijohet me
nénshkrimin e kontratés.

Mbajtja e garancisé sé mallit, né vlerén 5%, ka rezultuar e panevojshme pér tu mbajtur, pér
shkak té natyrés specifike té mallit, si dhe konsumit periodik té tij né periudha shumé té
shkurtra ditore. Kjo do té reflektohet né kontratat e tjera pasardhése.

Oéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ¢ :

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar dhe dokumentet bashkélidhur,
konstatojmé se nga operatori éshté béré sigurimi i kontratés pérpara lidhjes sé saj, por jo
ngurtésimi i kontratés.

Né lidhje me kété gjetje, DSHTD ka observuar né shkresén nr. 1145/10 , daté 19.02.2020,
protokolluar me nr.prot. 970/3 daté 19.02.2020 né protokollin e KLSH lidhur me
Projektraportin e Auditimit té nisur me shkresé nr.970/2 /2 daté 22.01.2020 , si mé poshté:

DSHTD: DSHTD planifikon ¢do vit sasi té njéjté solari, bazuar né normén e konsumit dhe
nevojat pér kété 1éndé djegése. Gjaté planifikimit, DSHTD merr parasysh qé periudha pik pér
konsumin e solarit jané muajt Néntor-Mars té vitit pasardhés. Duke gené se kontratat e
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prokurimit publik mbyllen me 31.12 té vitit ushtrimor, DSHTD planifikon sasiné vjetore, té
shtriré né dy vite ushtrimore, me géllim mbulimin e nevojave té ngrohjes edhe né muajt Janar-
Mars té vitit pasardhés. Pérndryshe godinat e ambasadave dhe diplomatéve, do té mbeteshin
pa shérbimin e ngrohjes deri né kryerjen e procedurave té prokurimit pér vitin pasardhés, gjé
gé do té shkaktonte pakénaqési nga qiramarrésit, ndér té cilét pérfagési té Trupit Diplomatik té
huaj.

DSHTD para lidhjes sé ¢do kontrate té prokurimit publik, bazuar edhe né dispozitat ligjore,
kérkon nga OE me té cilin do té lidhet kontrata, sigurimin e kontratés né masén 10% té vlerés
sé kontratés. Pas paraqitjes sé kétij dokumenti vijohet me nénshkrimin e kontratés.

Mbajtja e garancis€ s€ mallit, né vlerén 5% , ka rezultuar e panevojshme pér t’u mbajtur, pér
shkak té natyrés specifike té mallit, si dhe konsumit periodik té tij né periudha shumé té
shkurtra ditore. Kjo do té reflektohet né kontratat e tjera pasardhése, duke e hequr si dispozité
nga kontrata.

Qéndrimi i grupit té auditimit t&¢ KLSH ~° :
Ky observacion nuk ka sjellé fakte t&€ ndryshme nga ato té marra parasysh né observacionin
pararendés, si | till&, do té mbahet I njéjti géndrim gjaté raportit pérfundimtar té auditimit.

Pér vitin 2019 kontrata e lidhur pér furnizimin me solar midis operatorit X sha dhe DSHTD
me nr. 467/3, daté 06.05.2019 ka si sasi té mallit 135,000 litra me marzh fitimi 38% pér litér
me afat prej datés 06.05.2019 deri né 31.12.2019 (neni 6, afati i kontratés). Né aneksin e
kontratés cilésohen specifikimet teknike pér mallin objekt prokurimi, si dhe sasia dhe grafiku i
[évrimit pér vitin 20109.

Periudha e | Sasia sipas | Sasia e faturuar | Nr. fature Vlera e | Vlera e

lévrimit gjaté vitit | kontratés (Lt) dhe lévruar né faturuar 2019 | likujduar

2019 DSHTD (Lt) 2019

Maj 16,000 14,400 56, daté | 2,224,972 2,224,972
08.05.2019

Qershor 17,000 - - - -

Korrik 17,000 14,400 93, daté | 2,093,472 2,093,472
08.07.2019

Gusht 17,000 - - - -

Shtator 17,000 - - - -

Tetor 17,000 14,400 198, daté | 2,033,424 2,033,424
04.10.2019

Néntor 17,000 - - - -

Dhjetor 17,000 14,400 256, daté | 2,058,336 2,058,336

7,900 06.12.2019; 1,204,513 1,204,513

266, daté
26.12.2019

Dhjetor 2019 né 69,500 312, daté | 10,682,845 -

ruajtje, 27.12.2019

aktmarréveshje

Shuma 135,000 135,000 20,297,562 9,614,717

Diferencé e |- -69,500 - - (10,682,845)

palévruar 2019

Nga krahasimi i faturimeve dhe konsumit té solarit midis vitit 2018 dhe 2019, konstatohet se
pérgjaté vitit 2019 &shté prokuruar dhe faturuar nga operatori “X” sh.a njé sasi mé e madhe
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Iénde djegése né krahasim me vitin 2018, né sasiné 22,000 litra dhe vlerén 6,291,525 leké.
Kontrata éshté shogéruar me njé aktmarréveshje midis paléve, né té cilén kontraktuesi ka
faturuar né fund té muajit dhjetor, ashtu si pér vitin 2018 dhe 2019 sasiné e mbetur té
palévruar né drejtim té DSHTD, deri né fund té kontratés (31.12.2018/9). Kjo sasi, e mbajtur
né ruajtje nga operatori né 31.12.2018, rezulton té keté gené né sasiné 55,400 litra dhe né
vlerén 6,674,592 leké, pér té cilén DSHTD rezulton debitor pér furnitorin, deri né pérfundim
té likujdimit total mé daté 11.03.2019. Sasia e mbajtur né ruajtje nga operatori mé 31.12.2019,
rezulton té jeté 69,500 litra né vlerén 10,682,845 leké. DSHTD nuk ka béré brenda vitit 2018/
2019 likujdimin total, pér shkak té mos marrjes né dorézim té sasisé sé léndés djegése, pér
pamundési pérdorimi nga DSHTD brenda késaj periudhe.

Gjaté auditimit konstatohet se né té dy kontratat e furnizimit me Iéndé djegése solar, afati
pérfundimtar i lévrimit éshté data 31.12.2018/2019, duke béré qé afati i lévrimit té jeté me
kohézgjatje pérkatésisht 6 dhe 8 mujore, ndérkohé gé gjendja e solarit né fund té kontratés
rezulton pérkatésisht 55,400 litra dhe 69,500 litra, duke vértetuar gé sasia e planifikuar té jeté
mé e larté né krahasim me konsumin faktik té saj.

Observacioni i DSHTD: DSHTD planifikon ¢do vit sasi té njéjté solari, bazuar né normén e
konsumit dhe nevojat pér kété Iéndé djegése. Gjaté planifikimit, DSHTD merr parasysh gé
periudha pik pér konsumin e solarit jané muajt Néntor-Mars té vitit pasardhés. Duke gené se
kontratat e prokurimit publik mbyllen me 31.12 té vitit ushtrimor, DSHTD planifikon sasiné
vjetore, té shtriré né dy vite ushtrimore, me géllim mbulimin e nevojave té ngrohjes edhe né
muajt Janar-Mars té vitit pasardhés. Pérndryshe godinat e ambasadave dhe diplomatéve, do té
mbeteshin pa shérbimin e ngrohjes deri né kryerjen e procedurave té prokurimit pér vitin
pasardhés, gjé gé do té shkaktonte pakénagési nga giramarrésit, ndér té cilét pérfagési té
Trupit Diplomatik té huaj.

Oéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ¢ :

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar sqarojmé se planifkimi i njé objekti
prokurimi, kontrata e lidhur me operatorin fitues dhe zbatimi i saj duhet té kené té njéjtin afat
lévrimi, né pérputhje me dispozitat e prokurimit publik. Si pérfundim, komenti i DSHTD nuk
do té merret né konsideraté dhe trajtimi i grupit té auditimit do té reflektohet né materialin e
auditimit.

Funksionimi i sistemit té& ngrohjes dhe ujit sanitar té kaldajave, té cilat jané bleré té reja, pér
pallatin nr. 4 dhe nr. 6 né vitin 2018 dhe pér pallatin nr. 8 né vitin 2019 kryhet né bazé té
urdhrave té Drejtorit t¢ DSHTD. Gjaté periudhés nén auditim jané nxjerré 8 urdhra, né té cilét
pércaktohet orari i pérdorimit té kaldajave.

4. Né urdhér xhirimin e datés 11.07.2018 pér kémbim valute né vlerén 36,000 euro nuk ka
dokumente justifikues té arsyes sé kétij kémbimi. Né shénimin e transfertés bankare né
raiffeisen bank cilésohet blerje e euros me kurs preferencial dhe saktésohet sa éshté ky kurs
kémbimi i ofruar. Kéto jané bashkélidhur relacionit té vendimit té Késhillit Drejtues.

Pér shumat e konvertuara ndiget procedura e mbledhjes sé informacionit mbi gjendjen né
llogariné bankare, nevojén pér fonde pér pagesa dhe kérkesa e kurseve preferenciale né bankat
gé kané valuté. Pas marrjes sé kursit preferencial merret aprovimi nga Drejtori i DSHTD mbi
procedimin. Komunikimet me email midis bankave jané té printuara dhe shogéruese té
praktikés né rastet me shumat mé té médha té kémbyera.

Veprimet me arké

72




KONTROLLI i LARTE i SHTETIT
Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
té Trupit Diplomatik”

Vlerat monetare dhe té barazvlershme me to ruhen né kasafortén e njésisé dhe jané né pérgjegjési
té punonjésit té ngarkuar me veprimet e arkeés.

Mandat arkétimet dhe mandat pagesat jané regjistruar né librat e arkés dhe té nénshkruar nga
shefi i financés dhe arkétari. Veprimet e kryera me arké kané té bashkélidhur
dokumentacionin justifikues. Veprimet me para né doré né leké kryhen pér veprime me shumé
mé té vogél se 10,000 leké. Veprimet me para né doré né valuté kryhen Kryesisht pér
transaksionet financiare né formén e paradhénies pér udhétime e dieta, megjithaté gjaté
auditimit éshté konstatuar se jané dhéné paradhénie cash pér investime té kryera jashté shtetit,
Si:

Me mandat pagesén nr. 75, daté 16.08.2019 éshté paguar shuma 21,150 euro Z. X, pér
“Investimin n€ Suedi, sipas Urdhrit pér dérgim jashté shteti nr. 165, daté 22.07.2019”. Sipas
kétij urdhri ky punonjés éshté pérgjegjési i grupit prej 8 punonjésish dhe géllimi i dérgimit me
shérbim jashté vendit éshté kryerja e punimeve né Ambasadén e RSH, né Stokholm, Suedi.
Sipas kétij urdhri dhe pikés 6 té tij... “Nga sektori i Planifikimit dhe Financés té béhet lévrimi
i fondeve né llogariné ¢ ambasadés, pér mbulimin e vlerés sé investimit 21,150 euro”. Nisja e
punonjésve do té béhet prej datés 19.08.2019-01.09.2019. Bashkélidhur praktikés ndodhet
VKD nr. 814/2, daté 13.08.2019, sipas s€ cilés €shté vendosur se “vetém né kété rast té
miratohet térheqgja e fondit cash nga pérgjegjési i grupit pér realizimin e investimit né
Ambasadén né Suedi.”

Né fund té vitit gjendja né arké rezulton zero dhe diferenca éshté derdhur né llogariné bankare
té DSHTD.

b. Saktésia dhe rregullariteti i veprimeve té kryera né magaziné

Auditimi u krye né pérputhje me legjislacionin e méposhtém:

Ligji nr, 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin*

Udhézimi nr.30, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik®, i
ndryshuar.

Né kété institucion, kontabiliteti dhe pasqyrat financiare jané organizuar dhe funksionojné né
pérputhje me ligjit nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i
ndryshuar. Pra rregjistrimi né kontabilitet i veprimeve té lévizjes sé aseteve, aktiveve
garkulluese dhe cashit mbahet me formatin e ditaréve dhe librave té kontabilitetit né
programin alfa, né ditarét e shpenzimeve, e veprimeve me bankén, kontabilizimit té pagave, té
té ardhurave, e hyrje daljeve té magazinés dhe ditarin e veprimeve té ndryshme.

Nga auditimi u konstatua se, nga ana e magazinierit mbahen librat e magazinés, Kku
regjistrohen né ményré kronologjike hyrjet dhe daljet e artikujve. Pér ¢do hyrje té materialeve
apo mallrave veprimet kryhen bazuar né faturat dhe procesverbalet e marrjes né dorézim té
tyre, ndérsa pér daljen nga magazina veprimet kryhen bazuar né urdhér dorézimet e plotésuara
nga pérgjegjésit e sektoréve. Konstatohet se veprimet jané kryer konform kérkesave té
Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 12.10 2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”, i ndryshuar.

Gjaté auditimit té inventaréve u konstatua se nuk ka té reflektuar né kontabilitet dhe né
inventarét e saj 10 apartamente né Romé, pasi sipas komunikimeve verbale me subjektin,
DSHTD ka problematiké juridike té mbartur né lidhje me pronésiné e tyre. Sipas té dhénave
né arkivén e DSHTD, na u vu né dispozicion korrespondenca midis DSHTD dhe Ambasadés
né Romé t€ vitit 2014 dhe njé shkres€ 578, daté 12.03.2014 “Mbi njohjen e té drejtés reale té
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pronésis€ té pasurive té€ paluajtshme”. Sipas shkres€s konstatohet historiku i tjetérsimit té
pronésisé sé kétyre pasurive dhe pér té cilén éshté lidhur marréveshje midis Ambasadés né
Romé dhe shoqérisé X srl, pér arritjen e njé marréveshjeje pér céshtjen ligjore mbi té drejtén e
pronésisé sé 10 apartamenteve. Né kété marréveshje, X nga ana e saj, ka kérkuar lirimin e
apartamenteve, té zéna prej vitit 1964 nga RSH dhe pagesén e njé démshpérblimi, né bazé té
titullit té pronésisé té shitblerjes sé datés 08.02.1999 me X s.a me seli né Roveredo, Zvicér,
duke véné né dukje njé tjetérsim té pronésisé sé kétyre pasurive té RSH. Republika e
Shqipérisé duke gené pronare e tyre nga akti publik i shitblerjes i datés 20.06.1966, ka
kundérshtuar lirimin e apartamenteve dhe démshpérblimin. Sipas kétij akti, apartamentet jané
bleré né shumén 12,000,000 leké, né zbatim té dekretit nr. 461, daté 17.11.1964 nga Késhilli i
Ministrave i RSH. Ndérsa sipas X, titulli i pronésisé sé X buron nga njé testament olograf i z.
Xpér pasurité e paluajtshme né fjalé. Z. Xgjaté asaj periudhé ka qgené ish Késhillar i
Ambasadés né Romeé, i cili ka pérfagésuar palén blerése edhe né kontratén e blerjes nga RSH,
pér llogari té ambasadés.

Republika e Shqipérisé (RSH) ka argumentuar falsitetin dhe inekzistencén juridike té
testamentit, si rrjedhim X pas vendime gjygésore té parashtruara dhe vendimit pérfundimtar té
Gjykatés sé Tiranés, nr. 2505 daté 21.07.2000, u arrit né konkluzionin se e drejta e kétyre
pasurive i takon né ményré ekskluzive RSH.

Pas késaj céshjeje ligjore, RSH, duke patur né pronési té saj kéto objekte, i lind nevoja té
rifreskojé dhe kérkojé né kaXtér né Romé dokumentet e vértetésisé sé pronave. Sipas shkresés
nr. 578, daté 12.03.2014 midis ambasadorit Z. Xdhe MEPJ, né lidhje me regjistrimin e kétyre
apartamenteve kontatohet se nga konsultimet me zyrén avokatore té késaj céshtjeje,
pavarésisht se apartamentet jané regjistruar, pér to nuk ka siguri té ploté juridike pér pronésiné
e tyre nga shteti shgiptar. Duke gené se kéto pasuri nuk jané té mbrojtura nga imuniteti
diplomatik dhe konsullor, mund qé né situata debitore t€ RSH, té béhen subjekt sekuestrimi
pér shpronésim té detyruar. Né kété shkresé sugjerohet qé apartamentet té vihen nén mbrojtjen
dhe imunitetin diplomatik, duke i regjistruar si zyra apo seli, etj g¢ mund té pérfitojné kété
status. Sipas shkresés bashkélidhur ndodhet relacioni informues i Av. X, sipas té cilit béhet
njé pérmbledhje nga regjistri publik i situatés s&€ RSH, rezulton se Ambasada e Romés éshté
debitore né shumén 100,000 euro kundrejt X srl pér rimbursimin e shpenzimeve té
marréveshjes; né shumén 1,200,000 euro ndaj familjes “X”, si proceduré e forcuar pér
likujdim dhe né shumén 3,000,000 euro ndaj shoqérisé X né pérfundim té njé arbitrazhi
ndérkombétar, pér efekt té pérfundimit té kontratés pér mirémbajtjen e rrjetit té hekurudhés
shqiptare.

Né arkivén e DSHTD korrespondenca e fundit shkresore mban nr. 578, daté 12.03.2014 me
1éndé “Mbi regjistrimin e 10 apartamenteve né pronési té shtetit shqiptar” dérguar nga
Ambasada e Romés pér né MEPJ, né té cilén éshté véné né dijeni dhe DSHTD. Sipas késaj
shkrese 10 apartamentet jané regjistruar né datén 29 shtator 20123, né zyrat e regjistrimit té
pasurive té paluajtshme né Romé, por pavarésisht késaj pér to nuk ka siguri té ploté juridike
pér pronésiné nga shteti shqiptar.

Nga krahasimi i té dhénave dhe pronave té paluajtshme té cilat i kalojné né pérgjegjési
administrimi DSHTD sipas VKM nr .450, daté 16.6.2005 “Pé&r miratimin e listés sé inventarit
té pronave té paluajtshme, shtetérore, té cilat i kalojné né pérgjegjési administrimi Drejtorisé
sé Shérbimit té Trupit Diplomatik™ konstatohet se nuk jané dhéné né pérgjegjésiné e tyre kéto
apartamente. Megjithaté gjaté komunikimeve me pérfagésuesit e DSHTD konstatohet se né
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kéto apartamente kryhen investime dhe mirémbajtje sipas kérkesave té ndryshme qé
parashtrohen nga Ambasada né Romé.

Sipas ligjit nr. 8743, daté 22.02.2001 “Pér pronat e paluajtshme té shtetit”, i ndryshuar, Neni
10... “Kaéshilli i Ministrave pércakton, pér té gjitha pronat e paluajtshme gé mbeten né pronési
té pushtetit gendror, pérgjegjésité e administrimit nga organet e ndryshme shtetérore pér
administrimin e kétyre pronave.”

Nga komunikimi verbal me pérfagésues t¢ DSHTD u konstatua se kéto apartamente nuk
administrohen nga DSHTD né kuptimin e objektit té veprimtarisé sé saj. Megjithése kané
kaluar 5 vjet nga korrespondenca e fundit midis palév, ende nuk ka informacion mbi
regjistrimin e métejshém té tyre. Nga DSHTD ka informacione pjesore mbi pérdorimin e tyre
nga punonjés té ambasadés, por ato nuk vijné si rrjedhojé e nj¢ komunikimi zyrtar midis
paléve Ambasadé e Romés, MEPJ dhe DSHTD dhe si vijim nuk mund té konkludohet mbi
gartési dhe saktési mbi administrimin e tyre.

c. Inventarizimi i pronés shtetérore

Nga auditimi i dokumentacionit, té inventarizimit rezultoi:

Né zbatim té€ Urdhérit t€ Brendshém té€ titullarit nr. 1182, daté 20.12.2018 “Pér ngritjen e
komisionit té inventarizimit té aktiveve dhe materialeve né DSHTD pér vitin 2018 &shté
pércaktuar: komisioni i inventarizimit pér aktivet né magaziné i pérbéré nga 3 punonjés me
pérgjegjés, pérgjegjésen e sektorit té planifikimit dhe financés Znj. X; Komisioni i inventarit
té ndértesave, makinerive dhe aktiveve né pérdorim i pérbéré nga 3 punonjés, me pérgjegjés
Znj. X, dhe data e pérfundimit té tij mé 21.01.20109.

Komisioneve té inventarizimit i jané véné né dispozicion vlerat kontabél té aktiveve, mé daté
31.12.2018. Gjendja kontabél e ndértesave né 31.12.2017 ka gené 2,842,370,766 leké dhe si
rezultat i investimeve pérgjaté vitit 2018 né vlerén 15,039,660 leké, investimeve nga té treté
pérgjaté vitit 2018, investimeve té godinave jashté vendit né vlerén 29,185,852 leké, vlera
kontabél e ndértesave mé 31.12.2018 rezulton né vlerén 3,014,290,380 leké.

Sipas relacioneve té komisioneve té inventarizimit me nr. 1182/2, daté 21.01.2019 dhe
1182/3, daté 21.01.2019, ka rezultuar se nuk ka patur diferenca midis gjendjes kontabél dhe
fizike.

Komisioni né pérbérje té tij ka patur Pérgjegjésin e Sektorit té Planifikimit dhe Financés. Né
kété proces nuk u konstatua firmosja e deklaratave t€ mungesés sé konfliktit té interesit né
kundérshtim me Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik”, i ndryshuar, kreu Pérgjegjésité pér inventarizimin, Pika 82... “Anétarét e
komisionit nuk duhet té kené konflikt interesi”.

Sipas Rregullores s¢ Brendshme t& DSHTD miratuar me VKD nr. 12, daté 29.06.2018, Kreu
VI, Sektori i Planifikimit dhe Financés, Neni 26, Misioni i1 Sektorit t€ Planifikimit dhe
Financés... “€shté€ realizimi 1 procesit t€ pérgatitjes s€ planit ekonomiko-financiar..., mbajtja
e kontabilitetit t& aktivitetit dhe hartimi i llogarisé€ vjetore t€ DSHTD, Neni 27, Objektivat e
sektorit t& planifikimit dhe financés jané: pika 6... “Kryen regjistrimin dhe kontabilizimin e
dokumentacionit magazinés... me efekt financiar””’. Veprimet e mésipérme té vendosjes sé
pérgjegjésit t€ financ€s né krye t€ komisionit t& inventarizimit bie né kundérshtim me Ligjin
nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 1 ndryshuar, Neni 22
Veprimtarit€ e kontrollit, Pika 3/b “ndarjen e detyrave né fushén e dhénies sé autorizimit né
até formé, né ményré gé i njéjti punonjés té mos jeté pérgjegjés né té njéjtén kohé pér
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propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhézimit té Ministrit té
Financave”.

Né pérfundim té invetarizimit, jané pérgatitur listat pér ¢do llogari dhe pér ¢cdo népunés gé ka
né ngarkim mjetet dhe objektet inventariale, si dhe pérmbledhésja e té gjitha kartelave té
inventarit, té firmosura nga personat pérgjegjés dhe anétarét e komisionit té inventarizimit,
por pa hartuar njé raport té detajuar nga komisioni i inventarizimit lidhur me inventarizimin
fizik té aktiveve, mbi cilésiné dhe kushtet e ruajtjes sé tyre. Né pérfundim komisioni nuk ka
nxjerré njé listé té aktiveve té cilat propozohen pér nxjerrje jashté pérdorimit.

Dy komisionet e inventarizimit kané béré verifikimin fizik dhe cilésor té gjendjes sé aktiveve
né pérdorim té personelit dhe magazinés; krahasimin e gjendjes konkrete té aktiveve me té
dhénat pérkatése té librave té sektorit té financés pér aktivet dhe sé fundmi plotésimin e
raportit pérfundimtar né formén e informacioni drejtuar Drejtorit t8 DSHTD mbi pérputhjen e
gjendjes kontabél me gjendjen fizike. Né fund té procesit té inventarizimit nuk éshté nxjerré
njé listé e materialeve, gé vlerésohen pa vleré dhe propozohen pér nxjerrje jashté pérdorimit.

Gjaté muajit tetor néntor 2018 jané béré dalje nga pérdorimi dhe asgjésuar 163 njési me vleré
1,246,391 leké. Komisioni i asgjésimit éshté ngritur me urdhrin e drejtorit nr. 243, daté
27.09.2018 “Pér ngritjen e komisionit t€ vlerésimit dhe asgjésimit té aktiveve qé propozohen
t€ higen nga pérdorimi”. Pér asgjésimin &shté€ njoftuar Drejtoria Rajonale Tirané me shkresén
nr. 970/5, daté 26.10.2018 “njoftim pér asgjé€simin e aktiveve”, sipas Ligjit nr. 8438, daté
28.02.1998 “Pér tatimin mbi vlerén e shtuar”, i ndryshuar pér té qené té pranishém pér
asgjésimin e aktiveve té vlerésuara/propozuara pér nxjerrje jashté pérdorimit. Nisja e
procedurés pér nxjerrje jashté pérdorimit nuk éshté e lidhur me konkluzionet e njé procesi
inventarizimi dhe nuk éshté vijim i kétij procesi, por rastésor né lidhje me aktive té cilat nuk
ishin né pérdorim, pasi nuk funksiononin dhe ishin kryesisht té amortizuara.

Observacioni i DSHTD: Bazuar né gjetjen tuaj pér konfliktin e interesit né¢ lidhje me anétarét
e komisionit t€ inventarizimit, DSHTD-ja do t€ marré masa qé n€ t€ ardhmen né komisionet
g€ do t€ marrin pjes€ pér kryerjen e inventarit t&€ caktojé persona qé mos té kené konflikt
interesi.

Me Urdhérin e Drejtorit t€ DSHTD-s€ nr. 299 prot, dt 20.12.2018 “Pér kryerjen e
inventarizimit t€ aktiveve t& DSHTD-s€ pér vitin 2018, u krye procesi i inventarizimit té
aktiveve t€¢ DSHTD-sé, i cili doli me informacion té detajuar me nr.prot.1182/4 daté
21.01.2019 drejtuar Drejtorit t&¢ DSHTD-sé. Bashkélidhur: Shkresa me me nr.prot.1182/4 daté
21.01.2019 “Informacion mbi kryerjen e inventarizimit té€ aktiveve t&€ DSHTD-sé pér vitin
2018”.

DSHTD-ja ka praktiké pune qé ne periudhen Tetor —Néntor t€ ¢do viti, para kryerjes sé
procesit t&€ inventarizimit t€ aktiveve né€ fund t€ vitit, t€ kryejé procesin e nxjerrjes jashté
pérdorimit t& aktiveve q€ vlerésohen nga komisioni pérkatés

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH *° :

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar sqarojmé ruajtia e mungesés sé konfliktit
té interest éshté njé kérkesé e udhézimit nr. 30, “pér menaxhimin e aktiveve”. Si pérfundim,
trajtimi i grupit té auditimit do té reflektohet né materialin e auditimit.

Drejtimi I11.

Titulli i gjetjes Ekzistenca e konfliktit té interesit pérgjaté kryerjes sé inventarizimit.

nr.
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Situata:

Kriteri:

Ndikimi/Efekti:
Shkaku:

Réndésia:

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes

nr.

Situata:

1.Komisioni i ngritur me urdhrin e Drejtorit t¢ DSHTD me nr. 1182, daté
20.12.2018 “Pér ngritjen e komisionit t€ inventarizimit té aktiveve dhe
materialeve né DSHTD pér vitin 2018 né pérbérje té tij ka patur
Pérgjegjésin e Sektorit té Planifikimit dhe Financés. Né kété 77isten77 nuk
u konstatua firmosja e deklaratave té mungesés sé konfliktit té 77isten77t.
Veprimet ¢ mésipérme bien né kund€rshtim me Ligjin nr. 10296, 77ist
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin™, i ndryshuar, Neni
22, Pika 3/b, me Rregulloren e Brendshme t€ DSHTD miratuar me VKD
nr. 12, 77ist 29.06.2018, Kreu VI, Neni 27, Pika 6, dhe me Udhézimin nr.
30, 77ist 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
77isten”, i ndryshuar, Pika 82.

2. Né pérfundim té invetarizimit komisionet nuk kané hartuar njé raport
lidhur me cilésiné dhe kushtet e ruajtjes sé aktiveve, si dhe nuk kané
nxjerré njé listé té aktiveve té cilat propozohen pér nxjerrje jashté
pérdorimit.

3. Gjaté muajit tetor néntor 2018 jané béré dalje nga pérdorimi dhe
asgjésuar 163 njési me vleré 1,246,391 leké. Komisioni i asgjésimit éshté
ngritur me urdhrin e drejtorit nr. 243, 77ist 27.09.2018 “Pér ngritjen e
komisionit té vlerésimit dhe asgjésimit té aktiveve gé propozohen té higen
nga pérdorimi”. Pér asgjésimin &shté njoftuar Drejtoria Rajonale Tirané me
shkresén nr. 970/5, 77ist 26.10.2018 “njoftim pér asgjésimin ¢ aktiveve”,
por nisja e 77isten77t77s pér nxjerrje jashté pérdorimit nuk éshté e lidhur
me konkluzionet e njé procesi inventarizimi dhe nuk é&shté vijim i kétij
procesi, por rastésor né lidhje me 77isten té cilat nuk ishin né pérdorim,
pasi nuk funksiononin dhe ishin kryesisht té amortizuara.

Ligji nr. 10296, 77 ist 08.07.2010 “P&r menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, 1 ndryshuar, Neni 22, Pika 3/b,

Rregullore e Brendshme té DSHTD miratuar me VKD nr. 12, 77 ist
29.06.2018, Kreu VI, Neni 27, Pika 6

Udhézimin nr. 30, 77ist 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité
e sektorit 77isten”, i ndryshuar, Pika 82.

Mangési né procesin e inventarizimit

Mungesa e kérkesés sé ruajtjes nga konflikti i Interesit dhe inventarizimi
pa verifikimin e gjendjes dhe ruatjes sé aktiveve té njésisé.

E larté

1. Drejtuesi i DSHTD té marré masa, gé né ngritjen e komisioneve té
inventarizimit t& mos pérfshijé punonjés té cilét mund té jené né kushtet e
konfliktit t& 77isten77t.

2. Komisioni i inventarizimit té keté si objektiv pérvec krahasimit té
gjendjes fizike me até kontabél edhe kushtet e ruajtjes dhe cilésiné e
aktiveve dhe né raste gé e konsideron té nevojshmé té propozojé 77isten e
aktiveve pér t’u nxjerré nga pérdorimi.

Mungesa e reflektimit né kontabilitet té 10 apartamenteve né Romé.

Gjaté auditimit té inventaréve u konstatua se nuk ka té reflektuar né
kontabilitet dhe né inventarét e saj 10 apartamente né Romé, té blera né
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Kriteri:

Ndikimi/Efekti:
Shkaku:
Réndésia:

Rekomandimi:

shumén 12,000,000 leké, né zbatim té dekretit nr. 461, daté 17.11.1964 nga
Késhilli i Ministrave i RSH. Nga komunikimet verbale me subjektin,
DSHTD ka problematiké juridike té mbartur né lidhje me pronésiné e tyre,
por té shuar pérgjaté vitit 2013 né favor té RSH.

Né arkivén e DSHTD korrespondenca e fundit shkresore mban nr. 578,
daté 12.03.2014 me 1éndé “Mbi regjistrimin e 10 apartamenteve né pronési
té shtetit shqiptar” dérguar nga Ambasada ¢ Romés pér n€¢ MEPJ, né t&
cilén éshté véné né dijeni dhe DSHTD. Sipas késaj shkrese 10
apartamentet jané regjistruar né datén 29 shtator 2013, né zyrat e
regjistrimit té pasurive té paluajtshme né Romé, por pavarésisht késaj, pér
to nuk ka siguri té ploté juridike pér pronésiné nga shteti shqiptar. Sipas
konsulencés ligjore té kontaktuar pér kété céshtje, RSH rezulton debitore
né regjistrin publik né Romé dhe si té tilla kéto pasuri mund té jené objekt
sekuestrimi. Nga kjo shkresé deduktohet se apartamentet nuk kané imunitet
diplomatik ende deri mé 12.03.2014.

Nga komunikimi verbal me pérfagésues t¢ DSHTD u konstatua se kéto
apartamente nuk administrohen nga DSHTD, megjithése kané kaluar 5 vjet
nga korrespondenca e fundit, ende nuk ka informacion mbi regjistrimin e
métejshém té tyre. Megjithése nga DSHTD ka informacione pjesore mbi
pérdorimin e tyre nga punonjés té ambasadés, ato nuk vijné si rrjedhojé e
njé komunikimi zyrtar midis paléve Ambasadé e Romés, MEPJ dhe
DSHTD. Si vijim nuk mund té konkludohet mbi gartési dhe saktési né
lidhje me administrimin e tyre, né kushtet kur ambasada e Romés ka kosto
financiare qé¢ mund té mbulojé me buxhetin e saj pér akomodimin e
pérsonelit té saj, duke i ekspozuar kéto pasuri ndaj riskut t& mashtrimit.
Ligji nr. 9228, dat€ 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare”, i ndryshuar

Mos pasqyrimi dhe administrimi i pronave t¢ RSH nga DSHTD
Problematika juridike e mbartur

E larté

DSHTD né bashképunim me MEPJ té marré masa né evidentimin dhe
bérjes transparente té situatés aktuale té regjistrimit té kétyre pasurive té
paluatjshme.

DSHTD dhe Sektori i Planifikimit dhe Financés té béjé reflektimin né
inventarét e njésisé té vlerés pasurore gé posedon RSH.

Drejtimi V- Né zbatim té pikés nr. 4 té Programit té Auditimit nr. 970/1 Prot, daté
02.12.2019 “Pérputhshméria ligjore né planifikim dhe né realizimin e prokurimit té fondeve
publike pér mallra, puné dhe shérbime té realizuara nga Autoriteti pér periudhén
01.07.2018 deri 30.11.2019”.

b. Pérputhshméria ligjore né realizimin e prokurimit té fondeve nga llogaria e Autoritetit pér
periudhen 01.07.2018 deri 30.11.2019”.

I. Nga ana e Autoritetit Kontraktor, Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, (DSHTD), pér
vitin 2018 jané kryer 73 procedura prokurimi, me vieré 41,886,922 leké me tvsh.

Nga auditimi i procedurave té prokurimit pér periudhén objekt auditimi viti 2018 rezultoi se
né ményré té pérmbledhur jané kéto té dhéna:

Té dhéna mbi procedurén e Viti 2018 DSHTD

prokurimit
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Prokurime gjithsej 73 progedura
Vlera totale (me TVSH) 41,886,922
Procedura té hapura 1
Procedura kérkesé pér propozim 5
Negocim 1
Marrin pjesé Operatoré ekonomiké 20

S kualifikuar Operatoré ekonomiké 10

Auditimi i zbatimit té procedurave té prokurimit té& kryera nga ky AK, u ushtrua bazuar né
aktet ligjore e nénligjore té prokurimit publik si dhe né aktet ligjore gé kané lidhje me objektet
e prokurimit, si dhe sipas drejtimeve té pércaktuara né Programin e Auditimit nr.970/1 daté
02.12.2019, té miratuar nga Kryetari i KLSH-s&.
- Vlerésimi i hartimit té nevojave pér mallra, puné dhe shérbime nga subjekti i audituar.
- Argumentimi dhe pérllogaritja e vlerés limit té kontratés sipas nevojave konkrete pér
mallra dhe shérbime.
- Analizimi dhe vlerésimi i zbatimit t& procedurave té prokurimit nga momenti i nxjerrjes sé
urdhrit té prokurimit deri né lidhjen e kontratés.
- Auditimi mbi lidhjen dhe zbatimin e kontratave deri né marrjen né dorézim té mallrave,
punéve dhe shérbimeve.
Mbi hartimin e nevojave, hartimi dhe dérgimi i regjistrit té parashikimeve dhe
realizimit té prokurimeve publike:
a. Dérgimi i regjistrit té parashikimeve dhe realizimit té prokurimeve publike.
Nga AK, éshté krijuar né SPE regjistri i parashikimeve té prokurimeve publike brenda afateve
ligjore, té pércaktuar né nenin 4 “Regjistri i parashikimeve té prokurimit publik” regjistri
vjetor i parashikimeve pér prokurimet, né pérputhje me formén dhe ményrén, gé éshté
parashikuar né udhézimet e APP-sé. Shtesat dhe ndryshimet e béra né regjistrat e
parashikimeve té prokurimeve jané botuar, né formé elektronike, né fagen e APP.gov.al.

Tabela-Mbi regjistrin pérfundimtar té parashikimeve dhe realizimi.

Emértimi Regjistri i parashikimeve pa Regjistri i realizimit me
| Sipas procedurave tvsh tvsh
1 Procedura té kryera 27,580,089 33,250,112
2 Shtesa kontratash 666,695 793,708
3 Blerje té vogla 7,638,543 7,843,102
Totali 35,885,327 41,886,922

Gjaté vitit 2018, DSHTD ka realizuar kontratat shtesé si mé poshté:

Kontrata shtesé té realizuara gjaté vitit 2018

N | Objekti prokurimit Lloji Vlerae Shtesa e OE fitues Kontrata
r procedurés kontraté | kontratés
52018 2018
b | Shtese Kontrate | Negacim  pa 3,334,800 661,424 DION-AL 1Kf7n/t2raga tm o
ASh('?InSOFI i viles | shpallje 290 : 26.01.'20&;
nr.88
Totali 3334800 661424

I1.Nga Autoritetit Kontraktor Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, (DSHTD), pér vitin
2019 deri né datén 30.11.2019 jané kryer 161 procedura prokurimi, me vleré 43.580.822 leké

me tvsh.
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Nga auditimi i procedurave té prokurimit pér periudhén objekt auditimi viti 2019 rezultoi se
né ményré té pérmbledhur jané kéto té dhéna:

Té dhéna mbi procedurén e prokurimit Viti 2019 DSHTD
Prokurime gjithsej 158 Procedura
Vlera totale (me TVSH) 43.580.822
Procedura té hapura 1
Procedura kérkesé pér propozim 3
Negocim 0

Marrin pjesé Operatoré ekonomiké 11

S kualifikuar Operatoré ekonomiké 4

Mbi hartimin e nevojave, hartimi dhe dérgimi i regjistrit té parashikimeve dhe
realizimit té prokurimeve publike:

Tabela-Mbi regjistrin pérfundimtar té parashikimeve dhe realizimi.

Emértimi Regjistri i parashiki pa Regjistri i realizimit me tvsh
| Sipas procedurave tvsh
1 Procedura té kryera 20.742.274 26.227.370
2 Shtesa kontratash - -
3 Blerje té vogla 25.047.676 17.353.452
Totali 45.789.950 43.580.822

Gjaté vitit 2019, DSHTD nuk ka realizuar kontrata shtesg.

-Nga auditimi konstatohet se pér mallra apo grup mallrash me funksion té njéjté autoriteti
kontraktor né disa raste ka béré copézim fondi. Pér mallra té ndryshém si vegla pune, pajisje
kaldajash, pajisje hidrosanitare, mirémbajtje e ndaré nga prokurimi i mallit duhet té
grupoheshin dhe té zhvillohej proceduré me tenderim.

Rezulton se jané shmangur procedurat e prokurimit publik né disa grup mallrash si tender i
hapur apo procedura té tjera duke mos pérdorur fondet me efektivitet, né kundérshtim me
VKM nr.914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar,
neni 40, pika 1, ku citohet se:

“Pér pércaktimin e kufirit monetar pér kété proceduré llogariten grup — mallrash apo
shérbimesh té ngjashme, té cilat zakonisht prokurohen njéherésh dhe, né asnjé rast, nuk duhet
té ndahen pér pérdorimin e késaj procedure” dhe pika 8:

“Né asnjé rast, procedura e prokurimit me vleré té vogél nuk duhet té pérdoret si mundési pér
té pjesétuar vlerén e kontratés pér shmangien nga procedurat konkurruese té prokurimit”.

1-Procedura “Blerje — tapet bari pér lulishte” (2018) me fond limit 524,454 leké pa tvsh,
procedura e zgjedhur blerje me vleré té vogél”. Preventivi paraprak i F.V tapet bari pér
lulishten e pasme té MPJ me sip (38x11), ku si blerje e vogél pérfshihet gérmimi dheu toke,
mbushje rrafshim dheu dhe transport dheu. Me urdhrin e prokurimit nr. 150 daté 03.09.2018,
urdhérohet procedura me vlera té vogla pér “Tapet bari pér lulishte”.

- Né ftesén pér oferté gé zhvillohet mé 05.09.2018 AK ka kérkuar kritere té sforcuara pér
operatorét ekonomik si mé poshté:

Njé kopje té ekstraktit t&¢ QKB-s&, ku né fushén e veprimtarisé té pérfshihet objekti i
procedurés sé prokurimit.:

a) Licencé, Kodi IT .4. pér “Prodhimi dhe /ose tregtimi i farnave dhe /ose fidanéve”, 1&shuar
nga QKL. Shérbime ekspertize dhe /ose profesionale lidhur me pyjet dhe /ose kullotat
“leshuar nga QKL, (0se njé kontraté me njé subjekt té licensuar pér furnizimin e fidaneve).

b) Licencé , Kodi I11.2.A pér “Vlerésim i ndikimit né mjedis “
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- Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me certifikate 1SO 9001: 2008 pér ushtrim té
aktivitetit objekt prokurimi (gjelbérim,pyllézime),té viefshme .

- Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me certifikaté 1SO 14001: 2004 pér ushtrim té
aktivitetit objekt prokurimi (gjelbérim,pyllézime),té viefshme .

- Operatori ekonomik duhet te jete i pajisur me certifikate 1ISO 18001 per ushtrim te aktivitetit
objekt prokurimi (gjeberim,pyllezime)te vlefshme.

- Déshmi pér mjetet teknike gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion operatorit
ekonomik ,qé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés pérkatése.-Kamion 1(njé)copé.

- Operatori ekonomik duhet té keté ambjente té pérshtatshme té specializuara pér
maganizimin e biméve dhe prodhimin e tapetit té barit, me kushte optimale té furnizimit me
ujé dhe plehrimit né ményré gé gjithé materiali bimoré té certifikohet. Pér té vértetuar kété
,operatori ekonomik duhet té vendosé né dispozicion dokumentacionin e pronésisé ose
giramarrjes té ambientit. E vertetuar edhe me pagesen e Takses ne burim per vitin e fundit.

- Operatori ekonomik té keté stafin drejtues té punésuar dhe té regjistruar 1(njé)inxhinier
agromjedisi té vértetuara kéto me diplomé , kontrate pune dhe CV, té pérfshiré dhe né
listpagesat e operatorit ekonomik per vitin 2017.

Né klasifikim jané paragitur 3 OE me vleré mé té ulét pér mos paragitje prané AK dhe éshté
shpallur fitues OE “Gjelbérimi 2000 me vleré 524.454 leké pa TVSH.

Nga sa mé sipér konstatohet, se jané vendosur pér blerjen me vleré té ulét, kritere kualifikuese
té sforcuara, duke ngushtuar konkurrencén e operatoréve ekonomik, né kundérshtim me
Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit me vleré té
vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pika 7 ku citohet:

“Si rregull, autoriteti kontraktor do té verifikojé né Qendrén Kombétare té Regjistrimit nése
operatori ekonomik ofertues ka né objektin e ushtrimit té veprimtarisé sé tij edhe objektin gé
po prokurohet. Né kété kuptim, operatorit ekonomik ofertues nuk do t’i kérkohet paragitja e
Ekstratit t¢ QKB Né raste specifike, komisioni i prokurimit me vleré té vogél, né varési té llojit
té objektit té prokurimit, mund té kérkojé plotésimin e njé ose disa kritereve té vecanta, duke
pércaktuar né ftesén pér oferté dokumentacionin pérkatés provues”.

2- Procedura “Lucidim mermeri ” (2019) me fond limit 178,640 leké pa tvsh, procedura e
zgjedhur blerje me vleré té vogél”. Preventivi paraprak pérfshin lucidim mermeri té 80 m2
sipérfage mermeri. Me urdhrin e prokurimit nr. 99 daté 22.07.2019, urdhérohet procedura me
vlera té vogla pér “Lucidim mermeri”.

- Né ftesén pér oferté qé zhvillohet mé 22.07.2019, AK ka kérkuar kritere té sforcuara pér
operatorét ekonomiké, si mé poshté:

- “OE” t€ disponojé licencé profesionale té shogérisé kateg. NP-2, NP-3, NS-4A.

- Té keté dy specialisté té pajisur me déshmi nga 1QT pér kéto lloj punimesh. Punonjésit té
J&né né listépagesat e “OE”, né tre muajt ¢ fundit, si dhe kontrata e punés me “OE”.

- “OE”, duhet té jeté i pajisur me certifikatén 1SO 9001:2015 pér menaxhimin e cilésisé, ku sé
bashku me certifikatén té paragitet edhe dokumenti i akreditimit.

- “OE” duhet t€ disponojé: Makiné lu¢idimi me ujé, Kompresor pér thithje uji, Pajisje té vogla
pér shkallét dhe goshet.

Né klasifikim jané paragitur 5 OE me vleré mé té ulét pér mos paragitje prané AK dhe éshté
shpallur fitues OE “X 2F” me vleré 153,400 leké pa TVSH.

Nga sa mé sipér konstatohet, se jané vendosur pér blerjen me vleré té ulét, kritere kualifikuese
té sforcuara, duke ngushtuar konkurrencén e operatoréve ekonomik, né kundérshtim me
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Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés s¢ prokurimit me vleré t&é
vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pika 7.

3- Procedura “FV ashensor + konstruksion i kafazit né MEPJ ” (2019) me fond limit 800,000
leké pa tvsh, procedura e zgjedhur blerje me vleré t&€ vogél”. Preventivi paraprak pérfshin Fv
ashensori + konstruksion i kafazit né MEPJ. Me urdhrin e prokurimit nr. 97 daté 17.07.2019,
urdhérohet procedura me vlera té vogla.

- Né ftesén pér oferté gé zhvillohet mé 17.07.2019, AK ka kérkuar kritere té sforcuara pér
operatorét ekonomiké si mé poshté:

- Operatori ekonomik ofertues duhet té paragesé certifikatén e vlefshme gé vérteton se
produkti ka gertifikimin CE.

- Stafi teknik duhet té jeté i certifikuar nga IQT ose institucione té tjera té njohura dhe
certifikuara ligjérisht.

- OE ofertues duhet te keté té& punésuar té paktén 3 (tre) punonjés, vértetuar kjo me listé
pagesat e 3 muajve té fundit pér vitin 2019.

- Té keté né stafin e tij minimumi njé Inxhinier mekanik dhe njé elektrik, vértetuar kjo me
listé pagesat e 3 muajve té fundit pér vitin 2019 dhe kontrata e punes.

- OE duhet té jeté i licensuar né kategoriné e ndértimeve NS-3, léshuar nga Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé

- OE ofertues duhet té jeté pérfagésues i té paktén njé kompanie té prodhimit té ashensoréve,
pér té provuar pérmbushjen e kétij kriteri OE duhet té paragesé autorizim prodhuesi dhe/ose
kontraté bashképunimi.

- Né oferten e tij operatori ekonomik duhet té pérfshijé furnizimin dhe vendosjen e platformés
sébashku me elementét metaliké konstruktivé té strukturés mbajtése 5.5ml.

- Njé vértetim nga furnizuesi i energjisé elektrike, gé konfirmon shlyerjen e té gjitha
detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike. Origjinale/fotokopje e noterizuar.

- Sigurimin e kontratés né shumén 10% té vlerés sé ofertés me tvsh.

Né klasifikim jané paragitur 5 OE me vileré mé té ulét pér mos paragitje prané AK dhe éshté
shpallur fitues OE “Marcel Feti” me vleré 789,250 leké pa TVSH.

Nga sa mé sipér konstatohet, se jané vendosur pér blerjen me vleré té ulét, kritere kualifikuese
té sforcuara, duke ngushtuar konkurrencén e operatoréve ekonomik, né kundérshtim me
Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit me vleré té
vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pika 7.

4- Procedura “Blerje depozita uji dhe bolier ” (2019) me fond limit 797,100 leké pa tvsh,
procedura e zgjedhur blerje me vleré t€ vogél”. Preventivi paraprak pérfshin shkémbyes
nxehtésie, depozita uji 1500L, bolier 1500L, termoizolues pér bolier. Me urdhrin e prokurimit
nr. 62 daté 10.04.2019, urdhérohet procedura me vlera té vogla.

- Né ftesén pér oferté gé zhvillohet mé 10.04.2019 AK ka kérkuar kritere té sforcuara pér
operatorét ekonomik si mé poshté:

- Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij njé ing mekanik pér kété duhet té dorézojé
kontratén e punés dhe diplomén.

- Duhet té keté né stafin e tij 5 (pes€) specialist té pajisur me certifikaté té formimit
profesional pér objektin e prokurimit. Inxhinieri dhe specialistét e tjeré té jené té pasgyruar né
list pagesat e kompanisé pér periudhén 2018-mars 2019.

- OE duhet té jeté i pajisur me licensé NS- 12A
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- OE duhet té jeté i pajisur me certifikatén EN 1SO 9001, 14001, 18001pér sistemin e
menaxhimit té cilésisé, sé bashku me dokumentacionin e akreditimit.

- OE duhet té paragesé certifikatén e cilésisé, analizat laboratorike, origjinén pér akumulatorin
e zinkutsi

Né klasifikim jané paragitur 8 OE me vleré mé té ulét pér mos paragitje prané AK dhe éshté
shpallur fitues OE “Hysu - 2F” me vleré 779,000 leké pa TVSH.

Nga sa mé sipér konstatohet, se jané vendosur pér blerjen me vleré té ulét, kritere kualifikuese
té sforcuara, duke ngushtuar konkurrencén e operatoréve ekonomik, né kundérshtim me
Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit me vleré té
vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pika 7.

5- Procedura “Shérbim mirémbajtje kondicioneré ” (2019) me fond limit 500,000 leké pa
tvsh, procedura e zgjedhur blerje me vleré té vogél”. Preventivi paraprak pérfshin shérbimin e
mirémbayjtjeve pér kondicionerét. Me urdhrin e prokurimit nr. 19 daté 16.01.2019, urdhérohet
procedura me vlera té vogla.

- Né ftesén pér oferté gé zhvillohet mé 16.01.2019 AK ka kérkuar kritere té sforcuara pér
operatorét ekonomik si mé poshté:

- Njé kopje té ekstraktit té QKR-sé (ku né objek te ktiviteti, té pérfshihet riparim - mirembajtje
te sistemeve ngrohje-ftohje).

- Operatori Ekonomik té jeté i pajisur me licencé profesionale kategoria NS-12/A dhe NS
14/A. Fotokopje e noterizuar.

- Operatori ekonomik duhet té disponojé fuqginé punétore té nevojshme pér realizimin e
kontratés sipas kushteve dhe brenda afatit. Operatori ekonomik duhet té keté né pérbérje té
stafit, té paktén 6 punonjés ¢cdo muaj pér periudhen Janar-Néntor 2018 té shoqgéruar me
listépagesat té konfirmuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore pérkatése dhe vértetimin Iéshuar
nga organet tatimore.

- Operatori ekonomik duhet té keté né stafin e tij .

Ing. Mekanik 1 person

Ing. Elektrik 1 person

Né lidhje me kété piké, operatori ekonomik duhet té paragesé diplomat dhe kontrata pérkatése
e punés per te dy inxhineret si dhe te jene ne listepagese per periudhen Janar-Néntor 2018 .

- Specialist/Teknik pér sistem ngrohje ftohje/kondicioner 1 person

- Elektricist 1 person

- Hidro-termoteknik 1 person

- Mekanik 1 mekanik

Né lidhje me kété piké, operatori ekonomik duhet té paragesé déshmi té kualifikimit ose té
formimit professional dhe kontratat pérkatése té punés.

-Njé vértetim nga furnizuesi i energjisé elektrike, gé konfirmon shlyerjen e té gjitha
detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike. Origjinal/Fotokopje e noterizuar.

- Sigurimin e kontratés né shumén 10% té vlerés sé kontratés me tvsh me vlefshméri deri mé
31.12.20109.

Né klasifikim jané paragitur 2 OE me vleré mé té ulét pér mos paragitje prané AK dhe éshté
shpallur fitues OE “X-Klima” me vleré 447,000 leké pa TVSH.

Nga sa mé sipér konstatohet, se jané vendosur pér blerjen me vleré té ulét, kritere kualifikuese
té sforcuara, duke ngushtuar konkurrencén e operatoréve ekonomik, né kundérshtim me
Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés s¢ prokurimit me vleré t&é
vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pika 7.
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6-Procedura “Blerje depozité karburanti ” (2018) me fond limit 500,000 leké pa tvsh,
procedura e zgjedhur blerje me vleré té€ vogél”. Preventivi paraprak pérfshin depozité
karburanti 10,000 L. Me urdhrin e prokurimit nr. 156 daté 10.09.2018, urdhérohet procedura
me vlera té vogla.

-Né ftesén pér oferté gé zhvillohet mé 10.09.2018, AK ka kérkuar kritere té sforcuara pér
operatorét ekonomik si mé poshté:

- “OE”, duhet t€ jeté i pajisur me licensat si mé poshté: NP-7, NS-1, NS-2, NS-3, NS-8, NS-
12.

- Té keté né stafin e kompanisé njé saldator té licensuar me certifikaté pér saldime té enéve
nén presion dhe karburante. (e vértetuar me dokumentat pérkatése).

- Drejtuesi teknik i “OE”, duhet té jeté i pajisur me licencé 4-b ku pérfshihet instalime
termotekniike, ventilimi e kondicionimi.

Né klasifikim jané paragitur 2 OE me vleré mé té ulét pér mos paragitje prané AK dhe éshté
shpallur fitues OE “X-Klima” me vleré 447,000 leké pa TVSH.

Nga sa mé sipér konstatohet, se jané vendosur pér blerjen me vleré té ulét, kritere kualifikuese
té sforcuara, duke ngushtuar konkurrencén e operatoréve ekonomik, né kundérshtim me
Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit me vleré té
vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pika 7.

7-Né vitin 2019, ekziston mbivendosje shérbimi né procedurat e blerjeve té vogla, ku éshté
realizuar proceduré prokurimi “Shérbim mirémbajtje vjetore ashensori” né daté 18.01.2019 né
vleré prej 710,000 leké pa TVSH. Kontrata e mirémbajtjeve té ashensorit éshté realizuar me
nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me qéllim “Mirémbajtje ashensorésh” nga DSHTD dhe OE
“X”shpk me pérfagésues z. X. Sipas specifikimeve teknike pércaktohet géllimi i punés, qé
éshté se operatori fitues duhet té eleminojé té gjitha defektet e shfaqura gjaté punés sé
ashensoréve dhe riparimin e tyre si dhe shérbimin e detyruar mujor dhe periodik. Mirémbajtja
e ashensoréve do té pérmbajé shérbimin e detyruar mujor si dhe riparime e shérbime
periodike. Né raste defekti koha e pérgjigjes nga ana e OE duhet té jeté brenda 60 minuta nga
koha e njoftimit. Shérbimi i pjesshém mujor pérfshin:

Kontroll, lubrifikim shina té arcades, Kontroll, lubrifikim shina té kondrapeshés, pastrim i
posit nga papastértité, kontroll dhe kompletim me ndrigcuesa, fotocelula etj, pastrim udhézues
dyersh, kompletim me flutura dhe eksentrik né rast nevoje.

Shérbimi periodik ¢do 2 mujor pérfshin:

Kontroll i sistemit té sigurisé dhe kompletim i tij, kontroll i sistemit mbrojtés elektrik dhe
kompletimi i tij, kontroll, rregjistrim, kompletim i dyerve té katit me rula etj, Kontroll i
shinave té arcades dhe kompletim me stafa, kontroll i shinave té kundrapeshés dhe kontroll i
elementéve peshues té kundrapeshés zevendésimi i pjeséve té démtuara, kontroll i sistemit té
lévizjes dhe ndérrimi i patinave té arcades dhe kundrapeshés, kontroll i sistemit té frenimit
dhe ndérrimi i rulave frenues, ndrimi i vajit pér arganot, kontroll i gjendjes fizike té kavove
dhe pulexhove zévendésimi i pulexhove té démtuara, kontroll i sistemit VT, riparimi i tij,
kontroll i sistemit té emergjencés dhe ndérrimi i baterive té emergjencés, FV inverter
ashensori, FV kit bateri inverteri, FV sensor magneti, FV rrula udhézues, FV minirele, FV
system hapje dere, FV bllok rifazimi, FV fotocelula dere. Referuar nenit 10 té kontratés
“Detyrimet e kontraktorit” pika 2 citon se: kontraktuesi duhet ti kryejé shérbimet e
mirémbajtjes sipas specifikimeve teknike.

Ndérkohé, né daté 18.09.2019, éshté realizuar proceduré prokurimi me vleré t& vogél “Blerje
materiale pér ashensoré” me vleré 484,000 leké pa TVSH, ku pérfshihen: Bateri pér
ashensoré, grup “SMS Red”, automat, Skede elektronike micresp, grup operator skede+motor,
skede mocab-cam, skede elektronike mimca, motor operator, display tip SIL911, i fituar si
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blerje e vogél nga OE “X” shpk, me pérfagé€sues z. X, i cili ka edhe kontratén nr. 71/2 prot.
Daté 23.01.2019, me géllim “Mirémbajtje ashensorésh”.

Sa mé sipér kontatohet se blerja e materialeve pér ashensoré, ishte e panevojshme té
realizohej pasi grupi i mallrave pér “Riparim defekte ashensoré + materiale e pajisje”,
pérfshihe] né kontratén nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me objekt ‘“Mirémbajtie
ashensorésh”. Veprimi 1 mésipérm pérbén pérdorim i fondeve publike pa ekonomicitet, pa
efektivitet dhe pa eficense.

8 -Procedura “Hapje pus uji + lidhja me depozitat” me t& dhénat si mé poshté:

a.Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Hapje pus uji + lidhja me depozitat” 2019
1.Urdhér Prokurimi 3.Njésia e Prokurimit: 4.Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Nr.36, Daté 06.02.2019 X X
2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit X X
“Kérkesé pér propozim”, X X
5.Fondi Limit (pa tvsh) 6.0ferta fituese (pa tvsh) 7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
1,631,524 leké “X = sh.p.k me oferté 1,596,400 35,124 leké
8. Data e hapjes sé tenderit 9.Burimi Financimit 10.Operatoret Ekonomike
22.02.2019 Buxheti i Shtetit 1 OE pjesémarrés
“X

- Me kérkesén pér blerje nr. 148 prot. Daté 04.02.2019, sektori i planifikimit dhe financés
parashikon kérkesén pér “Hapje pus uji + lidhja me depozitat”. Me Urdhér Prokurimi Nr.36,
Daté 06.02.2019, ngrihet njésia prokurimit e pérbéré nga X, X, X. Me shkresén nr. 148/3 prot.
Daté 05.02.2019 pércillet projekti dhe fondi limit pér procedurén e prokurimit “Hapje pus uji
+ lidhja me depozitat”. Me urdhérin nr. 37 daté 06.02.20191, ngrihet komisioni i vlerésimit té
ofertave i pérbéré nga X, X, X.

- Me procesverbalet nr. 1 daté 11.02.2019 pér hartimin e kritereve té vecanta dhe nr. 2 daté
12.02.2019 pér hartimin e dokumentave té tenderit pér procedurén “Hapje pus uji + lidhja me
depozitat”, u konstatua se Dokumentet e tenderit té hartuara e miratuara nga AK, nuk jané
plotésisht né pérpjesétim té drejté sipas me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i dokumenteve té
tenderit” ku citohet se: “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet teknike
duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal t€ mbajtur nga personat e
ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

- Nga AK né pikén 2.3.3 Pér kapacitetin teknik éshté kérkuar gé Operatori ekonomik duhet té
duhet té jeté i pajisur dhe té paragesé certifikatén ISO 39001:2012 mbi “Sistemet e
menaxhimit té sigurisé rrugore”, léshuar nga organe té vlerésimit té konformitetit, té
akredituara nga organizmi kombétar i akreditimit, ose nga organizmat ndérkombétare
akreditues té njohur nga Republika e Shqipérisé. Certifikata kérkohet té jeté e vlefshme né
kohén e zhvillimit té tenderit.

Referuar projektit-preventivit té punimeve, konstatohet se nuk ekzistojné punime rrugore dhe
kérkesa e certifikatés sé mésipérme nuk éshté né pérputhje me objektin e prokurimit.

- Nga AK éshté kérkuar gé Operatori ekonomik ofertues duhet té vértetojé se ka té punésuar
né licensén e shoqérisé, stafin inxhinierik si mé poshté:

Inxhinier Shpimi 1(njé)

Inxhinier Ndértimi 1(njé)

Inxhinier Elektrik 1(njé)

Inxhinier Mekanik 1(njé)
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Inxhinier Mjedisi 1(njé)

Lidhur me stafin drejtues né pérputhje me volumin dhe zérat e objektit, mund té kérkoheshin
vetém njé Ing. Ndértimi, Ing. Elektrik dhe mekanik, né ményré gé té zhvillohej mé shumé
konkurrenca.

Me vendimin e komisionit té vlerésimit té ofertave nr. 2 daté 12.02.2019, konstatohet se ka
gené pjesémarrés né kété proceduré prokurimi vetém operatori ekonomik“X — 2 F” sh.p.k me
vleré té ofertés sé paragitur: 1,596,400 leké pa TVSH.

9 -Procedura “Blerje/Furnizim karburant Gazoil <I0PPM dhe Solar” me t& dhénat si mé
poshté:

a.Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Blerje/Furnizim karburant Gazoil <10PPM dhe Solar~ 2019

1.Urdhér Prokurimi 3.Njésia e Prokurimit: 4.Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Nr.21, Daté 18.01.2019 X X
2. Lloji i Procedurgs sé Prokurimit X X,
“I hapur”, X X.
5.Fondi Limit (pa tvsh) 6.Oferta fituese (pa tvsh) 7.0ferta fituese (pa tvsh)
LOTI i 1,778,400 leké “X's”sh.a 1. X: “X” sh.a dhe “X” shpk: 8%
LOTI 11 13,819,950 leké 2. X: “X” sh.a dhe “X” 8 %

3. X: “X” sh.a dhe “X OIL” 9 %
8. Data e hapjes sé tenderit 9.Burimi Financimit 10.Operatoret Ekonomike
22/02//2019 Buxheti i Shtetit 3 OE pjesémarrés

2 Té kualifikuar

1 S’kualifikuar

- Me kérkesén pér blerje nr. 67 prot. Daté 14.01.2019, sektorét e planifikimit parashikojné
kérkesén pér “Blerje/Furnizim Solar”. Né kérkesé éshté parashikuar Karburant Gazoil
<10PPM, 13,000 litér dhe Solar 135,000 litér. Me urdhérin nr. 17 daté 14.01.2019 ngrihet
njésia e prokurimit e pérbéré nga X, X, X. Me urdhérin nr. 18 daté 14.01.2019 grupi i punés
pér llogaritjen e fondit limit i pérbéré nga X, X dhe X. Grupi i punés éshté referuar INSTAT,
Cmimit té Botuar né Boletinin e APP, pérvojén e méparshme 2018 dhe ¢mimet e tregut, duke
marré ¢mim mesatar 136.8 leké/ litér pér karburantin karburant gazoil <10PPM pa TVSH, ku
fondi limit rezulton 1,778,400 leké pa TVSH. ¢cmimi mesatar pér solarin rezultoi 102.37
leké/litér dhe rezulton 13,819,950 leké pa TVSH.

-Me Urdhér Prokurimi Nr.21, Daté 18.01.2019, ngrihet njésia prokurimit e pérbéré nga X, X,
X. Me urdhérin nr. 22 daté 18.01.2019, ngrihet komisioni i vlerésimit té ofertave i pérbéré nga
X, X, X.

- Me procesverbalet nr. 1 daté 21.01.2019 u hartuan kriteret e vecanta dhe nr. 2 daté
22.01.2019 u hartuan dokumentet e tenderit pér procedurén “Blerje/Furnizim solar”, né
pérputhje me LPP.

- Me vendimin e komisionit té vlerésimit té ofertave nr. 7 daté 04.03.2019, konstatohet né
procedurat kané marré pjesé OE si mé poshté:

1. X: “X” sh.a dhe “X” shpk me vleré té ofertés: Marzhi i fitimit 8%

2. X: “X” sh.a dhe “X” shpk me vleré té ofertés: Marzhi i fitimit 8 %

3. X: “X” sh.a dhe “X OIL” shpk me vleré té ofertés: Marzhi i fitimit 9 %

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1. X: “X” sh.a me dhe “X” shpk Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

- Operatori ekonomik “X” sh.a ka paragitur Vértetimin Nr.T0078915 Dt.15.01.2019 “Pér
kontributin e Sigurimeve Shogérore dhe Shéndetésore pér Tatimpaguesin — E-SIG 02/0” té
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Drejtorisé sé Pérgjithshme té Tatimeve. Sipas kétij vértetimi subjekti deri né datén e Iéshimit
té vértetimit ka detyrime té papaguara lidhur me kontributet e sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore né vlerén 372 899 leké. Kriteret e pérgjithshme té kualifikimit (DST) dhe
konkretisht pika I.d pércakton detyrimin pér té paguar “té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve té kontributeve té sigurimeve shogérore , sipas legjislacionit né fuqi”.

- Operatori ekonomik “X” sh.a ka paraqitur ndér té tjera, si dokumentacion shogérues té mjetit
Mercedes Benz me targa AA 646 GT, certifikaté té kryerjes sé operacionit teknik té
tahografit, Nr.1384 Dt.28.01.2017. Vlefshméria e késaj certifikate ka pérfunduar né datén
28.01.2019, tre javé pérpara datés sé zhvillimit té késaj procedure.

- Me shkresén nr. 84/2 daté 08.03.2019 OE “X” realizon ankes€ né lidhje me vler€simin e
ofertave, ku kérkon té merren né konsideraté asyet e skualifikimit né lidhje me kontributin e
Sigurimeve Shogérore dhe Shéndetésore, ku éshté léshuar nga organet tatimore nr. 1555 prot.
Daté 06.02.2019, shprehet se tatimpaguesi nuk ka asnjé detyrim né kontribute té& sigurimeve
shogérore e shéndetsore. Ankesa pérmban Vvértetimin e numrit té punonjésve né E- Albania
dhe vértetimin mbi mjetin AA646GT.

- Me urdhrin nr. 66 daté 08.03.20198 pezullohet procedura e LOTIT i “Blerje/Furnizim
Karburant Gazoil <10PPM, me fond limit 1,778,400 lek&, ku ngrihet KSHA i pérbéré nga X,
X dhe X.

- Me shkresén nr. 263/2 prot. Daté 11.03.2019 njoftohet pér pezullim procedura e LOTIT i
deri né shqyrtimin e ploté té ankesés.

- Me procesverbalin nr. 8 daté 11.03.2019, konstatohen ofertat e paraqitura pér LOTIN 11 si
mé poshté :

1. “X” sh.a me vleré té ofertés sé paraqitur: Marzhi i fitimit 9 %,

2. “X” sha me Vvleré té ofertés sé paraqitur: Marzhi i fitimit 5%

- Me shkresén nr. 263/3 daté 15.03.2019, dérgohet informacion titullarit pér mospranim té
ankesés sé operatorit “X”’sha dhe me shkresén nr. 84/3 prot. daté 18.03.2019, i kthehet
pérgjigje OE pér LOTIN 1. Me urdhérin nr. 88 prot. Daté 28.03.2019 ndérpritet pezullimi i
procedurés sé LOTIT i “Blerje/Furnizim Gazoil” me fond limit 1,778,400 leké.

Duke iu referuar progedurés sé LOTIT 1, informohet Bashkimi i Operatoréve Ekonomik: “X”
sh.a dhe “X” shpk, té pérfaqésuar me prokuré t€ posagme nga operatori ekonomik “X” shpk se
oferta e paragitur, me marzh fitimi 8 % éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

- Me shkresén nr. 84/4 prot. Daté 18.03.2019 terhiget nga gara e LOTIT Il operatori “X”sha.

- Me shkresén nr. 84/4 prot. Daté 18.03.2019 terhiget nga LOTIT Il operatori “X”’sha.

- Me urdhérin nr. 292/1 prot. Daté 19.03.2019 anulohet procedura e LOTIT II
Blerje/Furnizim Solar” me fond limit 13,819,950 leké.

- Formular i njoftimit té fituesit éshté realizuar me shkresén nr. 317/1 prot. Date 28.03.2019.
-Kontrata e furnizimit éshté nénshkruar me shkresén nr. 317/4 prot. Date 09.04.2019, pér
LOTIN I.

10 -Procedura “Blerje/Furnizim Solar” me té dhénat si mé poshté:

a.Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Blerje/Furnizim Solar” 2019

1.Urdhér Prokurimi
Nr.81, Daté 20.03.2019

2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit
“I hapur”,

3.Njésia e Prokurimit:
X
X
X

4 Komisioni i Vlerésimit Ofertave
X
X,
X.

5.Fondi Limit (pa tvsh)
14,948,850 leké

6.Oferta fituese (pa tvsh)
“X”sh.a

7.0ferta fituese (pa tvsh)
1. “X” sh.a Marzhi i fitimit 38 %,
2. “X” sha Marzhi i fitimit 43%
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8. Data e hapjes sé tenderit 9.Burimi Financimit 10.Operatoret Ekonomike
18/04/2019 Buxheti i Shtetit 2 OE pjesémarrés
Té kualifikuar

- Me Urdhér Prokurimi Nr.81, Daté 20.03.2019, ngrihet njésia prokurimit e pérbéré nga X, X,
X. Me urdhérin nr. 82 daté 20.03.2019, ngrihet grupi i punés pér pérllogaritjen e fondit limit i
pérbéré nga X, X dhe X. Grupi i punés éshté referuar INSTAT, Cmimit té Botuar né Boletinin
e APP, Pérvojén e méparshme 2018 dhe cmimet e tregut, duke marré cmim mesatar 108.11
leké/ litér pa TVSH, ku fondi limit rezulton 14,948,850 leké pa TVSH.

- Me urdhérin nr. 84 daté 21.03.2019, ngrihet komisioni i vlerésimit té ofertave i pérbéré nga
X, X, X.

-Me procesverbalet nr. 1 daté 22.03.2019 u hartuan kriteret e vecanta dhe nr. 2 daté
25.03.2019 u hartuan dokumentet e tenderit pér procedurén “Blerje/Furnizim solar”, né
pérputhje me LPP.

- Me vendimin e komisionit té vlerésimit té ofertave nr. 7 daté 24.04.2019, konstatohet se ka
gené pjesémarrés né kété proceduré prokurimi 2 operatoré ekonomik si mé poshté:

1. “X” sh.a me vleré té ofertés sé paraqitur: Marzhi i fitimit 38 %,

2. “X” sha me Vvleré té ofertés sé paraqitur: Marzhi i fitimit 43%

Nuk ka operatoré ekonomiké té skualifikuar dhe shpallet fitues OE me marzh fitimi mé té
ulét.

- Formular i njoftimit té fituesit &shté realizuar me shkresén nr. 467/1 prot. Date 02.05.2019.

- Kontrata e furnizimit éshté nénshkruar me shkresén nr. 467/3 prot. Date 06.05.2019.

- Sa mé sipér, pér procedeurén e LOTIT I, ku né procedurén e pare té njéjtét OE térhigen dhe
té dy kéta OE marrin pjesé ne rihapjen e procedures, me marzhe fitimi mé té médha, sjell
pérdorime pa efektivitet té fondeve publike nga AK .

11 -Procedura “Rrjeta mizash me té€ tret€” me t€ dhénat si mé poshté:

a.Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Rrjeta mizash me té treté” 2018

1.Urdhér Prokurimi 3.Njésia e Prokurimit: 4.Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Nr.156, Daté 27.06.2018 X X,
2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit X X
“Kérkesé pér propozim”, X X
5.Fondi Limit (pa tvsh) 6.Oferta fituese (pa tvsh) 7.0ferta fituese (pa tvsh)
1,192,759 leké X 1. X, 1,172,840 leké
2. X shpk 1,046,200 leké
8. Data e hapjes sé tenderit 9.Burimi Financimit 10.Operatoret Ekonomike
20/07/2018 Buxheti i Shtetit 2 OE pjesémarrés

Té kualifikuar 1; Té s” kualifikuar 1

- Me kérkesén pér blerje nr. 660 prot. Daté 21.06.2018, sektorét e planifikimit parashikojné
kérkesén pér “Rrjeta mizash me té treté”. Né& kérkesé éshté parashikuar FV Rrjeta mizash me
mekanizém pér dritare (93 m2) dhe FV rrjeta mizash me palosje pér dyer (140 m2).

Me urdhérin nr. 146 daté 21.06.2018 ngrihet njésia e prokurimit e pérbéré nga X, X, X. Me
urdhérin nr. 147 daté 21.06.2018 grupi i punés pér llogaritjen e fondit limit dhe specifikimeve
teknike i pérbéré nga X, X dhe Xj. Grupi i punés éshté referuar cmimeve té tregut, ku fondi
limit rezulton 1,192,759 leké pa TVSH.
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- Me Urdhér Prokurimi Nr.156, Daté 27.06.2018, ngrihet njésia prokurimit e pérbéré nga X,
X, X. Me urdhérin nr. 157 daté 27.06.2018, ngrihet komisioni i vlerésimit té ofertave i pérbéré
nga X, X dhe X.

- Me procesverbalet nr. 1 daté 09.07.2018 u hartuan kriteret e vecanta dhe nr. 2 daté
09.07.2018 u hartuan dokumentet e tenderit pér procedurén “Rrjeta mizash me té treté”, nése
jané plotésisht né pérputhje me LPP, pasi:

Né pikén 2.3,f)Pér kapacitetin teknik, nga AK kérkohet gé Operatori ekonomik ofertues duhet
té paraqgesé Certifikaté gé vérteton gé sistemi i menaxhimit té cilésisé sé prodhuesit éshté sipas
Standartit ISO 9001:2008 ose ekuivalente. (e pérkthyer dhe e noterizuar né shqip).

Kérkesa e mésipérme éshté e tepért dhe sforcon OE, pasi éshté kriter jo pér OE por pér
prodhuesin e mallit. Gjithashtu né kérkesa pér mallin jané pércaktuar specifikimet teknike,
kataloge dhe skeda teknike, dhe raport testimi sipas Rregullores 1907/2006 té Komunitetit
Europian. Pra kérkesa gé prodhuesi té keté 1SO 9001:2008, nuk éshté plotésisht né pérputhje
me LPP pér zgjerimin dhe nxitjen e konkurencés.

- Me vendimin e komisionit té vlerésimit té ofertave nr. 7 daté 23.07.2018, konstatohet né
procedurat kané marré pjesé 2 OE si mé poshté:

1. “X” me vleré té ofertés sé paraqitur: 1,172,840 leké pa TVSH,

2. “X” me vleré té ofertés sé paragitur: 1 046 200 leké pa TVSH.

Eshté skualifikuar OE “X” pasi:

Nuk plotésoi pikén 2.3 Pér kapacitetin teknik

Pika h) Operatorét ekonomiké pjesmarrés duhet té paragesin mostrat (kampionet) me
dimensione minimalisht 50 x 50 cm rrjeta me mekanizém pér dritare dhe 50 x 50 cm rrjete me
palosje pér dyer. Mosparagitja e mostrave té kérkuara né vendin, ditén dhe orén e hapjes sé
ofertave éshté kusht pér skualifikim.

Operatori ekonomik nuk u paragit né momentin e hapjes sé ofertave sipas kriterit té
sipércituar.

- Formular i njoftimit té fituesit éshté realizuar me shkresén nr. 799/1 prot. Date 31.07.2018.

- Kontrata e furnizimit éshté nénshkruar me shkresén nr. 799/3 prot. Date 03.08.2018.

Nga auditimi i destinacionit dhe shumés sé fondeve né dispozicion rezultoi se shpenzimet jané
kryer sipas dokumentave bashkéngjitur urdhér-xhirimeve, jané shpenzime té sé njéjtés natyré
me fondet e aprovuara pér kété géllim dhe pér secilén kategori shpenzimesh.

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, té dérguara me shkresén me nr.prot
1145/7, daté 20.01.2020., lidhur me akt-konstatimin nr.2, daté 13.01.2020, té dérguara nga
Sektoiri juridik dhe i prokurimeve, merren pjesérisht né konsideraté bazuar nevojave specifike
té DSHTD-sé. Grupi i auditimi i géndron argumentimeve né lidhje me zgjerimin e
konkurencés dhe nxitjes sé OE né mbéshettje té udhézimeve dhe rregullave té prokurimit
publik.

Nga auditimi i likujdimeve né ambasada népérmijet bankés, u konstatua se :

1- Me emailin e datés 14.03.2018 té Misionit té Republikés sé Shqipérisé né Bruksel dhe
protokolluar né DSHTD, me nr. 234 prot. Daté 15.03.2018, shprehet se : disa llampa jané
djegur, ka patur ulje-ngritje té energjisé pér 30 sekonda deri né 1 minuté, ku njé printer/
skaner/ faks i Misionit u dérgua pér riparim pasi ishte brenda garancisé. U verifikuan
siguresat dhe nuk rezulton asgjé e réné, megjithaté dritat vijné automatikisht. U njoftua
kompania belge Sibelga, furnitore e energjisé, ku sygjeron gé njé elektricist privat duhet té
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bejé kontrollin e té gjithé linjés né té gjitha katet, ndryshe mund té keté rrezik pér ndonjé
provokim shkéndije elektrike né mision.

- Me urdhrin e titullarit nr. 106 daté 09.05.2018, ngrihet grupi i punés, pér dérgim me shérbim
né Ambasadén e Republikés sé Shqipérisé né Bruksel, i pérbéré nga z. X, z. X dhe zj. X.
Qéllimi i shérbimit éshté kontrolli i nevojave pér kryerjen e riparimeve né godinén e
Ambasadés sé RSH-sé né Bruksel dhe hartimi i preventivave pér té realizuar riparimet dhe
rikonstruksionet e planifikuara pér 2018.

- Me relacionin e grupit té punés nr. 1018/1 prot. Daté 18.10.2018, i cili ka verifikuar né vend
godinén e ambasadés né Bruksel nga data 04.06.2018 deri mé daté 07.06.2018, hartoi Akt-
Rakordimin e pérbashkét me ambasadén pér investimet e vitit 2018, si dhe testoi tregun e
materialeve kryesore dhe marrjen e ofertave me té treté. N& akt rakordim paragiten gmime pér
materialet e ndértimit pér punimet qé do té realizojné punétorét e DSHTD dhe punime gé do
té realizohen me té treté me vleré 27,282 euro, ku kérkohet miratimi i investimit. Né
relacionin spjegues paragiten edhe ¢mimet e materialeve té ndryshme ndértimore dhe
elektrike, ku nga grupi i punés shprehet se jané marré si bazé studimi i tregut.

Nga auditimi i dosjes konstatohet se nuk disponohet asnjé oferté pér materialet e ndértimit
dhe asnjé oferté me palét e treta. Pra nuk éshté e garté se nga jané gjetur cmimet gé kané
pércaktuar vlerén prej 27,282 euro, kur nuk dokumentohet studimi i tregut.

- Me urdhrin e titullarit t¢ DSHTD-sé nr. 264 daté 30.10.2018, ngrihet grupi i punés, pér
dérgim me shérbim né Ambasadén e Republikés sé Shqipérisé né Bruksel, i pérbéré nga z. X,
z. X, 2. X,z. X, z. X, z. X, z. X dhe z. X. Q&llimi i shérbimit éshté kryerja e punimeve né
godinén e Misionit té pérhershém té RSH né Bruksel. Nisja nga Tirana realizohet nga data
14.11.2018 deri mé daté 24.11.2018. Sektori i financés urdhérohet té béjé lévrimin e fondeve
né Bruksel pér mbulim e investimit né vlerén 14,220 euro.

- Me urdhrin e titullarit t¢ DSHTD-sé nr. 276 daté 12.11.2018, ngrihet komisioni i prokurimit
me vleré té vogél i pérbéré nga X, X dhe X, ku me procesverbalin e datés 21.11.2018 z. X
merr né dorézim vlerén financiare prej 14,220 euro pér blerjen e materialeve. Me urdhrat e
prokurimit me vlera té vogla nga urdhri nr. 01. Daté 12.11.2018 deri me urdhrin nr. 08 daté
12.11.2018, jané realizuar blerjet e materialeve.

Nga auditimi i blerjeve me vleré té vogél, né procesverbalin e blerjeve té vogla nuk
pasgyrohen ofertat e marra por vetém té njé operatori ekonomik né Bruksel, i cili &shté
likuiduar.

Situacioni péfundimtar i punimeve né ambasadén e Brukselit pér vitin 2018 paraget vlerén
prej 26,885 euro, ku pérfshihet makiné e rrashinimit me qera dhe aksesoré, materiale
zdrukthtarie, materiale té& ndryshme, materiale izolimi, materiale elektrike, etj.

Akti i marrjes né dorézim éshté realizuar me shkresén nr. 1037/3 daté 26.11.2018.

Sa mé sipér konstatohet se:

- Realizimi i blerjeve me vleré té vogél, né procesverbalin e blerjeve té vogla nuk pasqyrohen
ofertat e marra por vetém e 1(njé) operatori ekonomik né Bruksel, i cili &shté likuiduar.

- Né preventivin e ofertés me palét e treta, ku me njésiné nuk éshté pércaktuar specifikisht
puna gé do kryer dhe nése materialet ndértimore do té blihen nga palét e treta apo nga
DSHTD-ja, pasi shumé materiale blihen nga DSHTD-ja, me proceduré blerje e vogél.

- Nga punimet me palét e treta, nuk ekziston asnjé kontraté apo marréveshje, midis
operatoréve ekonomik dhe DSHTD-sé, ku té pércaktohen afate, specifikime, sanksione pér
defekte etj, por vetém fatura likuidimi té punimeve.

2-Me shkresén nr.953/1 prot. Daté 20.09.2017, té Misionit té Republikés sé Shqipérisé né
Romé shprehet kérkesa pér investime dhe shérbime. Nevojat i pérkasin pér portén e paré
historike, pér kancelariné e ambasadés, pér sistemin telefonik dhe pér ashensorin.
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- Me urdhrin e titullarit nr. 45 daté 27.02.2018, ngrihet grupi i punés, pér dérgim me shérbim
né Ambasadén e Republikés sé Shqipérisé né Romé, i pérbéré nga z. X, zj. Xdhe z. X. Q&llimi
i shérbimit éshté kontrolli i nevojave pér kryerjen e riparimeve né godinén e Ambasadés sé
RSH-sé né Romé dhe hartimi i preventivave pér té realizuar riparimet dhe rikonstruksionet e
planifikuara pér 2018.

-Me akt konstatimin nr. 196/4 prot. Daté 26.03.2018, konstatohen probleme né zyrén
konsullore nr.1, nr. 2, salla konsullore, zyra e arkivés, hyrja e zyrés konsullore, zyra e pritjes,
zyra e kulturés, ambiente té jashtme etj, si dhe testimi i tregut té materialeve kryesore dhe
marrjen e ofertave me té treté. Me vendimin e K&shillit Drejtues nr. 11 daté 19.06.2018,
miratohet vlera e investimit né ambasadén e Romés prej 57,308 euro.

Nga auditimi i dosjes konstatohet se nuk disponohet asnjé oferté pér materialet e ndértimit
dhe asnjé oferté me palét e treta. Pra nuk éshté e garté se nga jané gjetur cmimet gé kané
pércaktuar vlerén prej 27,282 euro si dhe nuk dokumentohet studimi i tregut.

- Me urdhrin e titullarit t¢ DSHTD-sé nr. 227 daté 10.09.2018, ngrihet grupi i punés, pér
dérgim me shérbim né Ambasadén e Republikés sé Shqipérisé né Romé, i pérbéré nga z. X, z.
X,z X,2. X,z X, z. X, z. X, z. Xdhe z. X. Qéllimi i shérbimit éshté kryerja e punimeve né
godinén e Misionit té pérhershém té RSH né Romé. Nisja nga Tirana realizohet nga data
18.09.2018 deri mé daté 02.10.2018.

- Me urdhrin e titullarit t¢ DSHTD-sé nr. 229 daté 13.09.2018, ngrihet komisioni i prokurimit
me vleré té vogél i pérbéré nga X, Xdhe X. Me urdhrat e prokurimit me vlera té vogla nga
urdhri nr. 01. Daté 13.09.2018 deri me urdhrin nr. 19 daté 13.09.2018, jané realizuar blerjet e
materialeve.

Nga auditimi i blerjeve me vleré té vogél, né procesverbalin e blerjeve té vogla nuk
pasgyrohen ofertat e marra, por éshté vetém oferta e 1 (njé) operatori ekonomik né Bruksel, i
cili &shté likuiduar.

Situacioni péfundimtar i punimeve né ambasadén e Romés pér vitin 2018 paraget vlerén prej
58,810 euro, ku pérfshihet materialet e ndértimit, materiale zdrukthtarie dhe aksesorg,
materiale té ndryshme, materiale hidraulike, materiale elektrike dhe punime me té treté etj.

- Me informacionin e nr. 918/10 daté 19.10.2018, ku pasqyrohen punimet e realizuara, vlerat e
punimeve me té treté dhe shpenzimet e grupit t¢ DSHTD. Akti i marrjes né dorézim éshté
realizuar me 01.10.2018.

Sa mé sipér konstatohet se:

- Realizimi i blerjeve me vleré té vogél, né procesverbalin e blerjeve té vogla nuk pasqyrohen
ofertat e marra por &shté vetém oferta e 1 (njé) operatori ekonomik né Bruksel, i cili &shté
likuiduar.

- Né preventivin e ofertés me palét e treta, ku me njésiné nuk éshté pércaktuar specifikisht
puna gé do kryer dhe nése materialet ndértimore do té blihen nga palét e treta apo nga
DSHTD-ja, pasi shumé materiale blihen nga DSHTD-ja, me proceduré blerje e vogél.

- Nga punimet me palét e treta, nuk ekziston asnjé kontraté apo marréveshje, midis
operatoréve ekonomik dhe DSHTD, ku té pércaktohen afate, specifikime, sanksione pér
defekte etj, por vetém fatura likuidimi té punimeve.

Edhe pér periudhén né auditim vazhdon e njéjta problematiké si né vitin 2017 pér copézimin e
fondeve, pasi sikurse shprehen specialistét e DSHTD-sg, gjaté mirémbajtjeve lind nevoja pér
blerje té vogla. Kjo vjen si pasojé e mosplanifikimit té sakté té nevojave vjetore nga sektori i
planifikimit dhe financés. Pér mallrat e ndryshém si Aksesoré hidro-sanitare, elektro
shtépiake, materiale ndértimi, tuba e rakorderi metalike, ving prerje pemésh, rezulton se jané
shmangur procedurat e prokurimit publik. Ky veprim ka shmangur pérdorimin e fondeve me
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efektivitet, n€ kundérshtim me VKM nr.914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 40, pika 1, ku citohet se:

“Pér pércaktimin e kufirit monetar pér kété proceduré llogariten grup — mallrash apo
shérbimesh té ngjashme, té cilat zakonisht prokurohen njéherésh dhe, né asnjé rast, nuk duhet
té ndahen pér pérdorimin e késaj procedure” dhe pika 8 “N¢ asnjé rast, procedura e prokurimit
me vleré té vogél nuk duhet té pérdoret si mundési pér té pjesétuar vlerén e kontratés pér
shmangien nga procedurat konkurruese té prokurimit”.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH-sé.

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, té dérguara me shkresén me nr.prot
1145/7, daté 20.01.2020., lidhur me akt-konstattimin nr.3, daté 13.01.2020, si dhe
observacionet e derguara pas project raportit me shkresén nr.prot.1145/10, daté 19.02.2020,
té dérguara nga inxh. X, merren pjesérisht né konsideraté pér shkak té afatit té shkurtér né
dispozicion pér riparimin e ambasadave, por plotésimi i dokumentacioneve justifikuese éshté
i domosdoshém né pérputhje me rregullat e prokurimit publik dhe me menaxhimin financiar té
kontrollit.

Drejtimi V. Zbatimi i rekomandimeve té Iéna nga auditimet e méparshme.

Né lidhje me zbatimin e rekomandimeve nga auditimet e méparshme té KLSH-sé, éshté kryer
ky auditim nga KLSH dhe éshté dérguar Raport Pérfundimtar i Auditimit mbi zbatimin e
rekomandimeve nga grupi i auditimit i pérbéré nga znj. M.LL. dhe znj. S. J. sipas autorizimit
me nr.prot. 634/1, daté 03.07.2019.

Drejtimi IV Auditim mbi prokurimin e fondeve publike

Titulli i gjetjes nr.  Mangési né procedurat e prokurimit.

Situata: Jané konstatuar 6 procedura me blerje té vogla ku jané vendosur,
kritere kualifikuese té sforcuara, duke ngushtuar shumé konkurrencén e
operatoréve ekonomiké , né kundérshtim me Udhézimin Nr. 3, daté
8.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés s€ prokurimit me vleré té
vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pika 7 “Si rregull,
autoriteti kontraktor do té verifikoj¢ né Qendrén Kombétare té
Regjistrimit nése operatori ekonomik ofertues ka né objektin e ushtrimit
té veprimtarisé sé tij edhe objektin gé po prokurohet. Né kété kuptim,
operatorit ekonomik ofertues nuk do t’i kérkohet paraqitja e Ekstratit té
QKB Né raste specifike, komisioni i prokurimit me vleré té vogél, né
vareési té llojit té objektit t& prokurimit, mund té kérkojé plotésimin e njé
ose disa kritereve té vecanta, duke pércaktuar né ftesén pér oferté
dokumentacionin pérkatés provues”. Pra jané vendosur kritere té cilat
nuk i pérmban legjislacioni i prokurimit public, duke zvogéluar
konkurencén né prokurim.

Kriteri: Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés s¢
prokurimit me vleré té vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”
pika 7.

Ndikimi/efekti Zvogélim i konkurrencés, né kundérshtim me parimet e legjislacionit té

prokurimit publik.
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Shkaku:

Réndésia:
Rekomandimi:

Titulli i gjetjes nr.

Situata

Zvogélimi i konkurrencés né prokurim dhe kritere té vendosura nga AK
gé nuk pé rfshihen né legjislacionin e prokurimit publik.

E larté

Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, sektori i prokurimeve, té
marrin masa gé né procedurat e prokurimit me vleré té vogél, té
zbatojné udhézimet e nxjerra nga APP, né ményré gé té nxitet
konkurenca me kritereve kualifikuese pér té siguruar trajtim té
barabarté dhe jo diskriminues pér té gjithé operatorét ekonomiké
pjesémarrés.

Nga auditimi u konstatua se pér vitin 2019, né procedurat e blerjeve té
vogla, dhe konkretisht pér procedurén e prokurimit “Shérbim
mirémbayjtje vjetore ashensori” té realizuar né daté 18.01.2019 né vleré
prej 710,000 leké pa TVSH dhe gjithashtu né date 18.09.2019 éshté
realizuar procedure prokurimi me vleré t¢é vogél “Riparim defekte
ashensoré+materiale e pajisje” me vleré 484,000 leké pa TVSH, e cila
pérbé n pérdorim té fondeve publike pa eficensé. Sipas specifikimeve
teknike té pércaktuara, géllimi i punés éshté se operatori fitues duhet té
eleminojé té gjitha defektet e shfaqura gjaté punés sé ashensoréve dhe
riparimin e tyre si dhe shérbimin e detyruar mujor dhe periodik.
Mirémbajtja e ashensoréve do té pérmbajé shérbimin e detyruar mujor
si dhe riparime e shérbime periodike. Referuar nenit 10 té kontratés
“Detyrimet ¢ kontraktorit” pika 2 citon se: kontraktuesi duhet ti kryejé
shérbimet e mirémbajtjes sipas specifikimeve teknike. - Ndérkohé, né
daté 18.09.2019, éshté realizuar proceduré prokurimi me vleré té vogél
“Blerje materiale pér ashensoré” me vleré 484,000 leké pa TVSH, ku
pérfshihen: Bateri pér ashensoré, grup “SMS Red”, automat, Skedé
elektronike micresp, grup operator skede+motor, skede mocab-cam,
skede elektronike mimca, motor operator, display tip SIL911, i fituar si
blerje e vogél nga OE “X” shpk, i cili ka edhe kontratén nr. 71/2 prot.
Dat€ 23.01.2019, me géllim “Mirémbajtje ashensorésh”. Konstatohet se
blerja e materialeve pér ashensoré, ishte e panevojshme té realizohej
pasi grupi 1 mallrave pér “Riparim defekte ashensoré + materiale e
pajisje”, pérfshihej né kontratén nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me
objekt “Mirémbajtje ashensorésh”. Veprimi i mésipérm pérben
pérdorim té fondeve né vlerén 484,000 leké pa TVSH. 484,000 leké pa
TVSH pa ekonomicitet, pa efektivitet dhe pa eficense.

Nga auditimi u konstatua se pér vitin 2019, né procedurat e blerjeve té
vogla, dhe konkretisht pér procedurén e prokurimit “Shérbim
mirémbayjtje vjetore ashensori” té realizuar né daté 18.01.2019 né vleré
prej 710,000 leké pa TVSH dhe gjithashtu né date 18.09.2019 éshté
realizuar procedure prokurimi me vleré t& vogél “Riparim defekte
ashensoré+materiale e pajisje” me vleré 484,000 leké pa TVSH, e cila
pérbé n pérdorim té fondeve publike pa eficensé. Sipas specifikimeve
teknike té pércaktuara, géllimi i punés éshté se operatori fitues duhet té
eleminojé té gjitha defektet e shfaqura gjaté punés sé ashensoréve dhe
riparimin e tyre si dhe shérbimin e detyruar mujor dhe periodik.
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Kriteri:

Ndikimi/efekti

Shkaku:

Réndésia:

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes nr.

Situata:

Mirémbajtja e ashensoréve do té pérmbajé shérbimin e detyruar mujor
si dhe riparime e shérbime periodike. Referuar nenit 10 té kontratés
“Detyrimet ¢ kontraktorit” pika 2 citon se: kontraktuesi duhet ti kryejé
shérbimet e mirémbajtjes sipas specifikimeve teknike. - Ndérkohé, né
daté 18.09.2019, éshté realizuar proceduré prokurimi me vleré té vogél
“Blerje materiale pér ashensoré” me vleré 484,000 leké pa TVSH, ku
pérfshihen: Bateri pér ashensoré, grup “SMS Red”, automat, Skedé
elektronike micresp, grup operator skede+motor, skede mocab-cam,
skede elektronike mimca, motor operator, display tip SIL911, i fituar si
blerje e vogél nga OE “X” shpk, 1 cili ka edhe kontratén nr. 71/2 prot.
Dat€ 23.01.2019, me géllim “Mirémbajtje ashensorésh”. Konstatohet se
blerja e materialeve pér ashensoré, ishte e panevojshme té realizohej
pasi grupi i mallrave pér “Riparim defekte ashensoré + materiale e
pajisje”, pérfshihej né kontratén nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me
objekt “Mirémbajtje ashensorésh”. Veprimi i mésipérm pérben
pérdorim té fondeve né vlerén 484,000 leké pa TVSH. 484,000 leké pa
TVSH pa ekonomicitet, pa efektivitet dhe pa eficenseé.

VKM nr.914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t&
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 40, pika 1 “Pér pércaktimin e
kufirit monetar pér kété proceduré llogariten grup — mallrash apo
shérbimesh té ngjashme, té cilat zakonisht prokurohen njéherésh dhe,
né asnjé rast, nuk duhet té ndahen pér pérdorimin e késaj procedure” -
Pika 8 “Né asnjé rast, procedura e prokurimit me vleré té€ vogél nuk
duhet té pérdoret si mundési pér té pjesétuar vlerén e kontratés pér
shmangien nga procedurat konkurruese té prokurimit”.

Ky veprim ka shmangur konkurrencén dhe pérdorimin e fondeve me
efektivitet pé r shérbimin e mirémbajtjes se ashensoréve.

Copézim i fondeve pér mallra apo grup mallrash me funksion té njéjté
né ményré fiktive, i pa arsyetuar.

E mesme

Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik t€ marré masa gé né
hartimin e regjistrit té parashikimeve té béjé planifikimin e nevojave
duke Klasifikuar mallrat apo grup mallrat sipas funksionit, me géllim
mos shmangien e procedurave té prokurimit dhe pérdorimin e fondeve
me efektivitet né pérputhje me VKM nr.914 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”,neni 40, pika 1 dhe 8.

Nga auditimi i procedurave té prokurimeve publike rezultoi se :

Nga auditimi u konstatua se né procedurén “Blerje/Furnizim karburant
Gazoil <10PPM dhe Solar”, pér LOTIN II, u paraqitén 2 operatoré
ekonomik: OE “X” sh.a me marzhi i fitimit 9 % dhe OE “X” sha me
marzhi i fitimit 5%. Me shkresén nr. 84/4 prot. Daté 18.03.2019 té
rhiget nga gara orperatori “X”sha. Me shkresén nr. 84/4 prot. Daté
18.03.2019 té rhiget nga gara orperatori “X”’sha. Me urdhérin nr. 292/1
prot. Daté 19.03.2019 anulohet procedura e LOTIT II “Blerje/Furnizim
Solar”. Procedura “Blerje/Furnizim Solar” rihapet dhe konstatohet se
pjesémarrés né kété proceduré prokurimi jané té njé jté t operatoré
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Kriteri:

Ndikimi/efekti

Shkaku:
Réndésia:

Rekomandimi:

Titulli i gjetjes nr.

Situata:

Kriteri:

Ndikimi/efekti

ekonomik: “X” sh.a me marzhi té fitimit 38 %, dhe OE “X” sha me
marzhi i fitimit 43%. Nga auditimi u konstatua se pér procedurén
“Blerje/Furnizim Solar”, ofertojné 2 OE t& cilét térhigen nga
nénshkrimi i kontratés duke i ripérsé ritur procedura dhe té njé jtét OE
marrin pjesé né rihapjen e procedurés, me marzhe fitimi shumé mé té
medha, veprime qgé kané sjellé pérdorime pa efektivitet té fondeve
publike nga AK .

VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pé&r miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 61, pika 2

Rritje té shpenzimeve dhe kostove, né kundérshtim me parimet e
ekonomicitetit, efektivitetit dhe eficensés.

AK nuk ka analizuar me pé rparé si operatoré t ekonomiké duke lejuar
njé rritje té marzhit té fitimit nga ana e tyre né kufij té papranueshé m.
E larté

DSHTD dhe Sektori i Prokurimit né vijimési né raste té ngjashme té
analizojné veprimet e operatoréve ekonomiké, té cilét kané sjellé rritje
té kostos pér solarin, me géllim pérdorimin e fondeve publike me
efektivitet, ekonomicitet dhe eficensé.

Investimet e kryera né ambasadat e Brukselit dhe Romés.

Nga auditimi i riparimeve né ambasadat e Brukselit dhe Romés u
konstatua se, realizimi i blerjeve me vleré té vogél, né procesverbalin e
blerjeve té vogla nuk pasqyrohet né ofertat e marra por vetém né
ofertén e njé operatori ekonomik, i cili éshté likujduar. Né preventivin e
ofertés me palét e treta, me njésiné nuk éshté pércaktuar specifikisht
puna gé do té kryhet dhe nése materialet ndértimore do té blihen nga
palét e treta apo nga DSHTD-ja, pasi shumé materiale blihen nga
DSHTD-ja, me proceduré blerje e vogél. Nga punimet me palét e treta,
nuk ekziston asnjé kontraté apo marréveshje, midis operatoréve
ekonomiké dhe DSHTD, ku té pércaktohen afate, specifikime,
sanksione pér defekte etj, por vetém fatura likuidimi té punimeve. Né
hartimin e preventivit paraprak pér punime investim- mirémbajtjes né
ambasadat e RSH, nuk jané zbatuar plotésisht kérkesat ligjore ,té
parashikuara né manualet teknike té cmimeve té punimeve té ndértimit
dhe analizave teknike té tyre, apo klasifikimi dhe struktura e kostos sé
punimeve té ndértimit, pasi mungojné analizat teknike e strukturés sé
kostos sé punimeve té ndértimit, mangési kjo e konstatuar vazhdimisht
nga auditimet e Kontrollit té Larté té Shtetit, por e pa korrigjuar
plotésisht, edhe pse vérehet njé situaté e pérmirésuar nga ana e
pregatitjes sé dosjes dhe dokumentacionit plotésues té investimit.

VKM nr. 914, daté¢ 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i
dokumenteve té tenderit” ku citohet se: “Né ¢do rast, hartimi i kritereve
pér kualifikim dhe specifikimet teknike duhet té argumentohen dhe té
dokumentohen né njé procesverbal té¢ mbajtur nga personat e ngarkuar
pér pérgatitjen e tyre”.

Pérdorimi i fondeve me ekonomicitet, efektivitet dhe eficenceé .
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Mos dokumentim i drejté, né kundérshtim me parimet e legjislacionit té

Shkaku: prokurimit publik.
Réndésia: E larté
Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik té marré masa gé pér
investimet e ambasadave, té dokumentojé ofertat e marra nga
_— Operatorét Ekonomik, duke justifikuar shpenzimet. Né oferta me palét
Rekomandimi:

e treta, té pércaktohet specifikisht puna gé do té kryhet dhe nése
materialet ndértimore do té blihen nga palét e treta apo nga DSHTD-ja.

Pér pérmirésimin e gjendjes rekomandojmé marrjen e masave si mé poshté:

V. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi :Nga auditimi u konstatua se pér hartimin, shqyrtimin dhe miratimin e
programeve ekonomike-financiare institucioni i DSHTD, nuk bazohet né metodologji té sakta
dhe né standarte bashkékohore té menaxhimit. Né pérgjithési né zéra té caktuar véréhet
fenomeni i tejkalimit té shpenzimeve i pérséritur dhe i paargumetuar. Ndérmarrja nuk ka njé
program zhvillimi aftmesém ku té pércaktohen objektiva konkrete gé té garantojné rritjen e
vazhdueshme té té ardhurave dhe rrjedhimisht té rezultatit té saj financiar.Tejkalim né
shpenzime ka pér zérin mirémbajtje dhe riparime té ndryshme né masén 108.6%, pér z&rin
“Furnitura, néntrajtime dhe shérbime” nga 2,076,000 leké té planifikuara né 2,371,326 leké,
me njé tejkalim né vleré absolute 295,326 leké si dhe né zérin “Té Tjera” qé pér vitin 2018 ka
gené planifikuar né masén 5 min leké e ku rezulton se kjo &shté vleré e rritur artificialisht dhe
e pajustifikuar. Tejkalimi i shpenzimit pér kéto tre zéra ka ardhur si rezultat i shpenzimeve té
paparashikuara dhe njé planifikimi jo té sakté nga DSHTD, pér 2018. Gjaté vitit 2019, (11
mujor) né krahasim me vitin 2018, treguesit e shpenzimeve jané pothuaj té njéjté me vitin e
kaluar, por né planin vjetor kemi njé planifikim té larté né vleré totale 188,366,840 leké pér
12-mujor, dhe njé rritje né vleré absolute prej 30,7 min leké mé shumé se viti 2018 e cila
lidhet me njé planifikim té larté né zérin “Amortizim” né masén 75 min dhe i realizuar pér 11-
mujor né vlerén 35 min ose 46,6 %. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 1.1 té Program Auditimit
fage 15-26 té Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 1.1. Drejtori dhe Késhilli Drejtues, té miratojné njé pasqyré té ploté té
shérbimeve qé mund té ofrohen nga ndérmarrja dhe mbi kété bazé té pérgatisin njé program
zhvillimi afat-mesém pér géndrueshmériné ekonomike té institucionit. Té merrren masa pér
uljen e shpenzimeve pér z€rin “Udhétime e dieta” n€ t& ardhmen si dhe pér zérin “T¢€ tjera” té
cilat kané ndikim né rezultatin financiar té ndérmarrjes.

Né vijimési
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se gjaté vitit 2018 nga DSHTD jané dhéné me
gira 83 objekte dhe jané pérfituar prej tyre, té ardhura nga giraja né vlerén totale 175,081,184
leké, ndérsa pér periudhén deri mé 30.11.2019 (11-mujor) jané dhéné me gira 93 objekte dhe
jané pérfituar prej tyre té ardhura né vlerén totale 166,369,140 leké. Ulja e tarifave té gerave
krahasuar me ¢mimin e tregut, pér disa nga subjektet giramarrés né rastet e pall.nr.57 me
adres€ Bulevardi “Zogu 17, si dhe né Rrugén “Skénderbej”, t& cilét nuk jané té listuar si
pérfagési e trupit diplomatik, listé e publikuar dhe né fagen zyrtare té Ministrisé sé Punés sé
Jashtme, pra nuk mund té gézojné pérfitimet e garantuara nga Qeveria shqiptare pér
pérfagésité diplomatike té akredituara né Republikén e Shqipérisé né pérputhje me konventén
e Vienés pér marrédhéniet Diplomatike, kané ndikuar direkt né uljen e té ardhurave dhe
rrjedhimisht né fitimin e késaj ndérmarrjeje. Né ményré té pérséritur rezulton njé studim i
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pjesshém i zonés sé tregut Bulevardi “Zogu 17, pér vitet 2018-2019 si dhe pér njé periudhé 5-
vjecare cmimet e tarifimit pér geraté jané té pandryshueshme.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 1.2, té Program Auditimit fage 28-32, té Raportit té
Auditimit).
Rekomandimi 2.1. Drejtori dhe Késhilli Drejtues si organ vendimmarrés t’i kérkojé grupit té
punés pér studimin e tarifave té dhénies me gera té pasurisé ndértesa, truall i liré, truall i liré
funksional, né administrim té DSHTD-s&, véné né dispozicion pér subjektet venXe dhe té
huaj, té testojé tregun né pérputhje me ¢cmimin e tregut dhe ¢mimet zyrtare té referencés sé
pércaktuar né VKM pérkatése.

Né vijimési
3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se né Kontrata KQSV-10.2018- X -010, e
nénshkruar me DSHTD- me objekt dhénien me gira t& ambjentit né katin pérdhe, i cili
ndodhet né adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.8, seksioni. Nr.3 me sipérfage 108 m 2 g€ do
té pérdoret pér tregti té ndryshme ushgimore dhe industriale, éshté tarifuar me njé ¢mim
geraje prej 6 € m 2, dhe gera mujore 648 euro/muaj pra njé ¢mim mé i ulét se ai i miratuar
pér kété zoné me VKD dhe konkretisht 1 euro/ m 2 mé pak, veprim gé ka sjellé njé fitim té
munguar prej 108 euro/muaj ose 1296 euro né vit.Rinovimi i kotratés KQSV-10.2019- X -
012 pér té njéjtin objekt éshté kryer né té njétat kushte duke sjellé edhe pér vitin 2019 njé
fitim t& munguar prej 1296 euro né vit. Pra né total njé fitim i munguar prej 2,592 euro pér
periudhén né auditim. (Mé hollésisht trajtuar né pikén pikén 1.2. té program auditimit, fage
32-33, té Raportit t& Auditimit).
Rekomandimi 3.1. Késhilli Drejtues té rishikojé kontratén e lidhur me Shogériné X, pér kété
objekt dhe té kryejé tarifimin e gerasé sipas cmimeve té miratuara me VKD, pér vitin 2020.

Né vijimési

4. Gjetje nga auditimi :Nga auditimi u konstatua se né kontratén e lidhur KQSV-12.2018- X
-012, ndérmjet subjektit privat “X” dhe DSHTD-sé pér periudhén né auditim, me object
ambjentin né katin pérdhe 77,7 m? + lulishte funksionale me sip.120,21 m?, i cili ndodhet né
adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.4 u konstatua se ¢gmimi i tarifimit té€ qerasé éshté 4 €/ m
2 pér ambjentin pérdhe, dhe 150 leké / m 2 pér lulishten funksionale e bazuar né nenin 8 té
VKM nr.840, daté 17.12.2004, i ndryshuar “Pér veprimtariné e DSHTD-s¢”. Pra Ky subjekt
privat éshté trajtuar si pérfagési diplomatike dhe ¢mimi pér m 2, éshté né dukje mé i ulét se sa
ai i miratuar me VKD, pér kété zoné. Trajtimi si rast pérjashtimor éshté né kundérshtim me
VKM nr.54, daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés sé
dhénies me gera”, ku pércaktohet se ¢mimet favorizuese do té béhen pér shkak té planeve té
investimeve né rastet e kontratave mbi 200 m2 Konkretisht sipérfagja prej 77,7m? duhej té
tarifohej me 7 €/ m 2, dhe si rrjedhim do té kishim njé vleré mé té madhe né té ardhurat e kétij
institucioni.Konkretisht 77,7 * 3¢/ m 2=233 euro/muaj * 12= 2796 euro né vit fitim i munguar
pér DSHTD-né si dhe pér periudhén né auditim 2796* 2= 5592 euro té ardhura té munguara,
pasi _né vazhdimési éshté lidhur kontrata me kété subject pér vitin 2020, me nr.prot .1096/2,
daté 22.10.2019, me té njéjtén bazé ligjore dhe mé té njétén tarifé geraje. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén pikén 1.2. té program auditimit, fage 43-45, té€ Projekt-Raportit té
Auditimit).

Rekomandimi 4.1. Késhilli Drejtues té rishikojé kontratén e lidhur me subjektin Xpér vitin
2020 dhe té rivlerésojé ¢cmimin sipas VKD-sé dhe tregut, pér pérdorimin me ekonomicitet,
efektivitet dhe eficencé té burimeve té té ardhurave prej gerave.

Menjéheré
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5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me pérzgjedhje i disa kontratave té gerasé me shoqgériné
gjermane X pér periudhén né auditim u konstatua se:

-Né Kontratén KQPH-10.2018 té nénshkruar ndérmjet DSHTD dhe shogérisé gjermane X,
me object dhénien me qira té apart.nr.8.2.7, i cili ndodhet né adresén Rruga Skénderbej,
Pall.nr.8, shkalla nr.2, rezultoi se tarifimi i gerasé €shté kryer me ¢mim 6,03 €/ m 2, pér njé
sipérfage 265m 2 dhe afat 11-mujor.Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.10.2018-
31.08.2019.(11 muaj). Ajo gé konstatohet éshté se kemi njé ulje prej 0.97 euro.m2 né
llogaritjen dhe tarifimin e qeras€ pasi ¢gmimi i miratuar sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m
2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim té munguar prej 255 euro/muaj dhe rreth 2805 euro té
munguara pér 11 muaj, pér vitin 2019.

-Mungon miratimi nga MEPJ, ndérkohé kur sipérfagja e dhéné me gera éshté mbi 200 m? .
Qeramarrési éshté njé fondacion privat ndérkombétar gé nuk gézon privilegje apo status
diplomatic dhe si i tillé duhet té ishté né garé si té gjithé subjektet sipas VKM nr.54, kapitulli
IT ”Procedura e dhénies me gera dhe enfiteozE e pasurive shtetérore dhe domosdoshmériné e
hartimit t€ dokumentacionit pérkatés, pér dhénien me gera té kétyre pronave”.

Pra rezulton gé nuk ka procedura konkurrimi né kundérshtim me pikén 5/a, Kreu I, t¢ VKM
nr.54, “Pér pércaktimin e kritereve, t€ procedurés e t&€ ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé
apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore.

Né Kontratén KQPH-01.2018-X-004 té nénshkruar ndérmjet DSHTD dhe shoqérisé gjermane
X, me object apart.nr. 4.1.4, i cili ndodhet né adresén Rruga Skénderbej, Pall.nr.4, shkalla
nr.1, me njé afat sé késaj kontrate prej01.01.2018-31.12.2018.(12-muaj). Ajo gé konstatohet
éshté se kemi njé ulje prej 0.5 euro.m2 né llogaritjen dhe tarifimin e gerasé pasi ¢mimi i
miratuar sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m 2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim té munguar
prej 47,66 euro/muaj ose 572 euro t& munguara pér njé vit, pér vitin 2018.

-Nga auditimi u kontatua se né té gjitha kontratat e nénshkruara ndérmjet DSHTD dhe
Shoqgérisé X, nuk ka asnjé nen té specifikuar pér penalizim né rastet kur subjekti privat zgjidh
kontratén, si dhe né asnjé prej kontratave té nénshkruara me kété shoqéri nuk ka pagesé té
ngurtésuar pér garanci, fakt ky gé e ekspozon drejt njé risku té vazhdueshém Drejtoriné e
Trupit Diplomatik dhe shmang né ményré té hapur penalitetin né rast té prishjes sé kontratave
nga subjektet giramarrés. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 1.2. té program auditimit, fagqe 34-
37 té Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 5.1. Késhilli Drejtues né vendimet gé merr, té vlerésojé dhe respektojé ¢mimet
e vendosura pér zonén pérkatése né pérputhje me ¢mimet e miratuara me VKD, pér té mos
krijuar mungesé té ardhurash si dhe né vazhdimési té riverifikojé dhe vlerésojé té gjitha
kontratat e lidhura me Shogériné X, pér tarifimin e gerave sipas ¢mimit té miratuar me VKD
pér vitin 2020.

Rekomandimi 5.2. Késhilli Drejtues té marré miratimin nga MEPJ, para lidhjes sé kontratave
té gerasé pér objekte sipérfagja e té ciléve éshté mbi 200 m? né pérputhje me VKM nr.54 “Pér
pércaktimin e kritereve, té procedurés e té ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata
té tjera t& pasurisé€ shtetérore”.

Rekomandimi 5.3.Té rishikohen kontratat e gerasé té lidhura me X duke shtuar njé nen
specifik pér ngurtésimin e garancisé me njé vleré totale té barabarté me vlerén tremujore té
gerasé pérkatése, pér shmangien e risgeve me té cilat mund té pérballet DSHTD, né rastin e
prishjes sé kontratave.

Né vijimési
6. Gjetje nga auditimi: a) Nga auditimi u konstatua se me urdhér té Drejtorit, nr 89, daté
28.03.2019 éshté ngritur komisioni pér monitorimin e kontratave i pérbéré nga tre punonjés.
Ky komision nuk ka kryer detyrimet pérkatése pér monitorimin e kontratave, pasi nuk ka
ndjekur né vijueshméri respektimin e kushteve té kontratave té girasé ose té enfiteozés dhe
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¢do 6 (gjashté) muaj té hartonte akte rakordimi me subjektet giramarrése ose enfiteozémarrése
sipas pikés 6/c t¢ VKM.nr.54 duke vepruar né kundérshtim me pikén VI, Monitorimi i
kontratave, t¢ VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe
ményrés s€¢ dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasuris€ shtetérore”.

Né relacionin bashkéngjitur urdhrit éshté vetém njé akt rakordim pér gjashtémujorin e paré té
20109.

b) U konstatuan se né kundérshtim me nenin 4, pika 1 dhe 3 té Kontratave tip me subjektet
venXe nga DSHTD, pér periudhén né auditim pér vonesa ne likujdimin e gerave nuk jané
vjelé  kamatévonesat pérkatése. Pér periudhém 01.07.2018-30.11.2019, vlera e
kamatévonesave té paarkétuara éshté 16,985 euro dhe 180,078 leké.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén pikén 1.2. té program auditimit, fage 45-46, té Raportit té
Auditimit).

Rekomandimi 6.1. DSHTD/Sektori i Financés té monitoroj¢ c¢do fund muaji vlerén e
arkétuar té gerave sipas mandat- pagesave né respektimin e afatit kontraktor si pér subjektet
venXe dhe ato té huaja gé ushtrojné aktivitete fitimprurése né Republikén e Shqipérisé si dhe
né rastet e vonesave né likujdimin e kétyre gerave té vendosé dhe té arkétojé kamatévonesat
pérkatése.

Né vijimési
7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se “Udhétimi turistik” &shté kryer sipas
kérkesés pér blerje nr.987, daté 04.10.2018 nga Sektori i Administratés dhe zbatimit si dhe
sipas Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore* i ndryshuar dhe VKM
nr.840, daté 17.12.2004 “Pér veprimtariné € DSHTD —s&”. Né udhétim kané marré pjesé 15
persona pér datat 12-15 tetor. Kryesisht udhétimi turistik éshté parashikuar né monumentet
kulturore té Budapestit dhe Vjenés.Udhétimi turistik éshté béré me urdhér prokurimi nr.176,
daté 08.10.2018 dhe shérbimi i procedurés sé prokurimit éshté shogéruar me faturé n
nr.776,daté 17.10.2018, me vleré totale 760.000 leke me tvsh nga operatori X Travel Bus.
Nga sa mé sipér konstatohet se kryerja e kétij shpenzimi nuk justifikohet né bazén ligjore mbi
té cilén &shté formuluar kérkesa. Sipas nenit 11 té Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér
ndérmarrjet shtetérore “i ndryshuar, pika 1, ky udhétim éshté kryer né muajin tetor té viti
2018, pra pa u mbyllur rezultati financiar i kétij viti dhe pa marré miratim nga MEPJ né
kundérshtim me Ligjin 10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té
shpérblimeve”, neni 6, pikal/b. (Mé hollésisht trajtuar né pikén pikén 1.1 té Program Auditimit
fage 21-22 té Raportit té Auditimit).
Rekomandimi 7.1. Késhilli Drejtues i DSHTD té marré masa, gé né rastet e planifikimit té
shpenzimeve pér udhétime turistike, praktika té keté bashkéngjitur miratimin nga organi epror
MEPJ, si dhe ky veprim té kryhet pas marrjes sé miratimit té rezultateve té vitit ushtrimor
financiar.

Né vijimési
8. Gjetje nga auditimi: Gjaté auditimit u konstatua se jané shpérndaré shpérblime
punonjésve né fund té vitit kalendarik 2018 dhe né fund té vitit financiar 2018. Me VKD nr.
25, daté 12.12.2018 éshté miratuar shpérblimi i punonjésve né fundvitin 2018 pér 21 punonjés
té administratés dhe 35 punonjés té shérbimit né vlerén 11,500 leké pér secilin punonjés, né
vlerén totale 644,000 leké. Me VKD nr. 8, daté 01.04.2019, njé vendim pas miratimit té
pasgyrave financiare té vitit 2018, &shté miratuar qé njé pjesé e “Fondit té Shpérblimit”,
parashikuar né masén 15% té fitimit neto té periudhés, éshté vendosur tu jepet si shpérblim
personelit, né vlerén e njé page bruto, referuar muajve té punuar gjaté vitit financiar 2018. Né
vendim nuk éshté cilésuar shuma e shpérblimit, por nga krygézimi i té dnénave me ditarét e
bankés konstatohet se ky shpérblim ka gené né vlerén 2,572,444 leké. Pér kéto shpérblime
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nuk éshté marré miratimi nga ministri i MEPJ, né kund€rshtim me Ligjin nr. 10405 “Mbi
kompetencat e caktimit té pagave dhe strukturés”, Neni 6, Pika 1/b. (M& hollésisht trajtuar né
pikén 2, fage 57-59 té -Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 8.1. Késhilli Drejtues i DSHTD té marré masa, gé né rastet e planifikimit té
shpenzimeve pér shpérblime, praktika té keté bashkéngjitur miratimin nga organi epror MEPJ,
si dhe ky veprim té kryhet pas marrjes sé miratimit té rezultateve té vitit ushtrimor financiar.

Né vijimési
9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Kontrata KQSV-05.2018- Amb Greke -
004, e nénshkruar ndérmjet Ambasadés Greke dhe DSHTD-sé me objekt dhénien me gera té
vilés nr.88, e cila ndodhet né adresén Rruga “Skénderbej” €shté me njé afat vlefshmérie 5 vjet
dhe fillon prej 01 maj 2018 dhe mbaron né 30 prill 2023. DSHTD ka té drejté té lidhé kontrata
Jo mé shumé se 1 vit né té kundért ajo duhet té marré miratim nga MEPJ dhe MEF, nga ku
rezulton gé nuk i ka marré, veprime kéto né kundérshtim me VKM nr.529, daté 08.06.2011
”Pér pércaktimin e kritereve t€ procedurés dhe t€ ményrés s€ dhénies me gera, enfiteozeé apo
kontrata té tjera té pasurisé shtetérore” si dhe né udhézimin nr.906, dat€ 22.11.2011” Pér
pércaktimin e kritereve té procedurés dhe té ményrés sé dhénies me qera, enfiteozé apo
kontrata té tjera té pasuris€ shtetérore”, pérsa i pérket afatit t€ kontratés pér kohén e kryer pa
miratim té MEPJ-sé. (Mé& hollésisht trajtuar né pikén 1.2. t& Program Auditimit fage 41-42 té
Raportit té Auditimit).
Rekomandimi 9.1. DSHTD té zbatojé procedurat sipas VKM pérkatése duke marré
miratimin pér afatin e vlefshmérisé sé kontratés pér mé shumé se 1 vit, nga Ministria e Punéve
té Jashtme.

Né vijimési
10. Gjetje nga auditimi: a)Nga auditimi u konstatua se Komisioni i ngritur me urdhrin e
Drejtorit t&¢ DSHTD me nr. 1182, daté 20.12.2018 “Pér ngritjen ¢ komisionit té inventarizimit
té aktiveve dhe materialeve né DSHTD pér vitin 2018 né pérbérje té tij ka patur Pérgjegjésin
e Sektorit té Planifikimit dhe Financés. Né kété proces u konstatua se mungonte firmosja e
deklaratave té mungesés sé konfliktit té interesit.
b) Né pérfundim té invetarizimit komisionet nuk kané hartuar njé raport lidhur me cilésiné
dhe kushtet e ruajtjes sé aktiveve, si dhe nuk kané nxjerré njé listé té aktiveve té cilat
propozohen pér nxjerrje jashté pérdorimit.
c) Gjaté muajit tetor néntor 2018 jané béré dalje nga pérdorimi dhe asgjésuar 163 njési me
vleré 1,246,391 leké. Komisioni i asgjésimit éshté ngritur me urdhrin e drejtorit nr. 243, daté
27.09.2018 “Pér ngritjen e komisionit té vlerésimit dhe asgjésimit t& aktiveve qé propozohen
té higen nga pérdorimi”. Pér asgjésimin €shté njoftuar Drejtoria Rajonale Tirané me shkresén
nr. 970/5, daté 26.10.2018 “njoftim pér asgjésimin e aktiveve”, por nisja e procedurés pér
nxjerrje jashté pérdorimit nuk éshté e lidhur me konkluzionet e njé procesi inventarizimi dhe
nuk éshté vijim i kétij procesi, por rastésor né lidhje me aktive té cilat nuk ishin né pérdorim,
pasi nuk funksiononin dhe ishin kryesisht té amortizuara.(Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, té
Program Auditimit, faqe 73-75, té Raportit té Auditimit).
Rekomandimi 11.1. Drejtuesi i DSHTD té marré masa, gé né ngritjen e komisioneve té
inventarizimit t& mos pérfshijé punonjés té cilét mund té jené né kushtet e konfliktit té
interesit.
Rekomandimi 11.2. Komisioni i inventarizimit té keté si objektiv pérve¢c krahasimit té
gjendjes fizike me até kontabél edhe kushtet e ruajtjes dhe cilésiné e aktiveve dhe né raste qé e
konsideron té nevojshme té propozojé listén e aktiveve pér t’u nxjerré nga pérdorimi.

NEé vijimési
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12. Gjetje nga auditimi: Gjaté auditimit té inventaréve u konstatua se DSHTD nuk ka té
reflektuar né kontabilitet dhe né inventarét e saj 10 apartamente né Romé, té blera né shumén
12,000,000 leké, né zbatim té dekretit nr. 461, daté 17.11.1964 nga Késhilli i Ministrave i
RSH. Nga komunikimet verbale me subjektin, DSHTD ka problematiké juridike té mbartur né
lidhje me pronésiné e tyre, por té shuar pérgjaté vitit 2013 né favor té Republikés sé
Shqipérisé.
Né arkivén e DSHTD korrespondenca e fundit shkresore mban nr. 578, daté 12.03.2014 me
1énd€ “Mbi regjistrimin e 10 apartamenteve né€ pronési té shtetit shqiptar” dérguar nga
Ambasada e Romés pér né MEPJ, né té cilén éshté véné né dijeni dhe DSHTD. Sipas késaj
shkrese 10 apartamentet jané regjistruar né datén 29 shtator 2013, né zyrat e regjistrimit té
pasurive té paluajtshme né Romé, por pavarésisht késaj, pér to nuk ka siguri té ploté juridike
pér pronésiné nga shteti shqiptar. Sipas konsulencés ligjore té kontaktuar pér kété céshtje,
RSH rezulton debitore né regjistrin publik né Romé dhe si té tilla kéto pasuri mund té jené
objekt sekuestrimi. Nga kjo shkresé deduktohet se apartamentet nuk kané imunitet diplomatik
ende deri mé 12.03.2014.
Kéto apartamente nuk administrohen nga DSHTD, megjithése kané kaluar 5 vjet nga
korrespondenca e fundit, ende nuk ka informacion mbi regjistrimin e métejshém té tyre.
Megjithése nga DSHTD ka informacione pjesore mbi pérdorimin e tyre nga punonjés té
ambasadés, ato nuk vijné si rrjedhojé e njé komunikimi zyrtar midis paléve Ambasadé e
Romés, MEPJ dhe DSHTD. Si vijim nuk mund té konkludohet me qartési dhe saktési né
lidhje me administrimin e tyre, né kushtet kur ambasada e Romés ka kosto financiare gé mund
té mbulojé me buxhetin e saj pér akomodimin e personelit té saj, duke i ekspozuar kéto pasuri
ndaj riskut té mashtrimit.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, té program auditimit, fage 72-73 té Raportit t€ Auditimit).
Rekomandimi 12.1. DSHTD né bashképunim me MEPJ dhe Ambasadén né Romé, té marrin
masa né evidentimin, bérjen transparente té situatés aktuale té regjistrimit té kétyre pasurive té
paluajtshme, si dhe vénien né administrimin té kétyre pasurive té paluajtshme nga DSHTD.
Né vijimési
13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se jané 6 procedura me blerje té vogla ku
jané vendosur, kritere kualifikuese té sforcuara, duke ngushtuar shumé konkurrencén e
operatoréve ekonomiké , né kundérshtim me Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi
pérdorimin e procedurés sé prokurimit me vleré té vogél dhe zhvillimin e saj me mjete
elektronike” pika 7. Pra jané vendosur kritere t€ cilat nuk i pérmban legjislacioni i prokurimit
public, duke zvogéluar konkurencén né prokurim. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4 té
program auditimit, fage 78-80 té Raportit t€ Auditimit).
Rekomandimi 13.1. Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, sektori i prokurimeve, té
marrin masa gé né procedurat e prokurimit me vleré té vogél, té nxisin konkurrencén duke
vendosur kritere kualifikuese té garta dhe té aplikueshme nga operatorét, pér té siguruar
trajtim té barabarté dhe jo diskriminues pér té gjithé operatorét ekonomiké pjesémarrés.
Menjéheré
14. Gjetje nga auditimi: Gjaté auditimit konstatohet se né té dy kontratat e furnizimit me
Iéndé djegése solar, afati pérfundimtar i lévrimit éshté data 31.12.2018/2019, me afat té
Iévrimit me kohézgjatje pérkatésisht 6 dhe 8 mujore, ndérkohé gé konstatohet njé gjendije e
mbetur e solarit, e pa lévruar né fund té kontratés pérkatésisht 55,400 litra pér vitin 2018 dhe
69,500 litra pér vitin 2019.Kéto diferenca jané faturuar nga operatori ekonomik me njé faturé
té vetme né fund té vitit 2018 né faturén nr. 2, daté 28.12.2018 né vlerén 6,674,592 leké dhe
né fund té vitit 2019 né faturén nr. 312, daté 27.12.2019 né vlerén 10,682,845 leké, té bazuar
né njé aktmarréveshje midis DSHTD dhe Kontraktuesit, pér sasiné e palévruar té léndés
djegése nga operatori dhe té pamarré ende né dorézim nga DSHTD.Gjaté likujdimeve nga
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DSHTD nuk u konstatua sigurim i kontratés nga X pérpara lidhjes sé saj apo mbajtje e vlerés
5% té garancisé deri né 1 vit pas pérfundimit té kontratés, duke e ekspozuar DSHTD ndaj
riskut t& mospérmbushjes sé detyrimit té operatorit pér shérbimin e prokuruar. Kontrata e
lidhur midis DSHTD dhe X pér vitin 2018 é&shté béré pér sasiné 113,000 litra solar, dhe vlera
e realizuar éshté né shumén 14,006,037 leké, ndérsa pér vitin 2018 pér sasiné 135,000 litra né
vlerén 20,297,562 leké. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, t& Program Auditimit fage 67-70
té Raportit té Auditimit).
Rekomandimi 14.1. DSHTD té marré masa né miréplanifikimin e nevojave pér léndén
djegése pér ngrohje, duke parashikuar shtrirjen e kontratés deri né njé vit kalendarik nga
momenti i lidhjes sé saj dhe me njé grafik l8vrimi konform késaj periudhe kohore, pas njé
monitorimi rigoroz té kérkesés pér té.

Menjéheré
15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se né procedurén “Blerje/Furnizim
karburant Gazoil <10PPM dhe Solar”, pér LOTIN II, u paraqitén 2 operatoré ekonomik: OE
“X” sh.a me marzhi i fitimit 9 % dhe OE “X” sha me marzhi i fitimit 5%. Me shkresén nr.
84/4 prot. Daté 18.03.2019 té rhiget nga gara orperatori “X”’sha. Me shkresén nr. 84/4 prot.
Daté 18.03.2019 té rhiget nga gara orperatori “X”’sha. Me urdhérin nr. 292/1 prot. Daté
19.03.2019 anulohet procedura e LOTIT II “Blerje/Furnizim Solar”. Procedura
“Blerje/Furnizim Solar” rihapet dhe konstatohet se pjesémarrés né kété proceduré prokurimi
jané té njé jté t operatoré ekonomik: “X” sh.a me marzhi té fitimit 38 %, dhe OE “X” sha me
marzhi i fitimit 43%. Nga auditimi u konstatua se pér procedurén “Blerje/Furnizim Solar”,
ofertojné 2 OE té cilét térhigen nga nénshkrimi i kontratés duke i ripérséritur procedura dhe té
njéjtét OE marrin pjesé né rihapjen e procedurés, me marzhe fitimi shumé mé té médha,
veprime gé kané sjellé pérdorime pa efektivitet té fondeve publike, nga AK. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 4 té program auditimit, fage 70-72 té Raportit té Auditimit).
Rekomandimi 15.1 DSHTD dhe Sektori i Prokurimit né vijimési, né raste té ngjashme té
analizojné veprimet e operatoréve ekonomiké , té cilét kané sjellé rritje té kostos pér solarin,
me géllim pérdorimin e fondeve publike me efektivitet, ekonomicitet dhe eficense.

Né vijimési
16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se pér vitin 2019, né procedurat e blerjeve
té vogla, dhe konkretisht pér procedurén e prokurimit “Shérbim mirémbajtje vjetore
ashensori” té realizuar né daté 18.01.2019 né vleré prej 710,000 leké pa TVSH dhe gjithashtu
né date 18.09.2019 éshté realizuar procedure prokurimi me vleré té vogél “Riparim defekte
ashensoré+materiale e pajisje” me vleré 484,000 leké pa TVSH, e cila pérbén pérdorim té
fondeve publike pa eficensé. Sipas specifikimeve teknike té pércaktuara, géllimi i punés éshté
se operatori fitues duhet té eleminojé té gjitha defektet e shfaqura gjaté punés sé ashensoréve
dhe riparimin e tyre si dhe shérbimin e detyruar mujor dhe periodik. Mirémbajtja e
ashensoréve do té pérmbajé shérbimin e detyruar mujor si dhe riparime e shérbime periodike.
Referuar nenit 10 té kontratés “Detyrimet ¢ kontraktorit” pika 2 citon se: kontraktuesi duhet ti
kryejé shérbimet e mirémbajtjes sipas specifikimeve teknike. Ndérkohé, né daté 18.09.2019,
&shté realizuar proceduré prokurimi me vleré t€ vogél “Blerje materiale pér ashensoré” me
vleré 484,000 leké pa TVSH, ku pérfshihen: Bateri pér ashensor€, grup “SMS Red”, automat,
Skedé elektronike micresp, grup operator skede+motor, skede mocab-cam, skede elektronike
mimca, motor operator, display tip SIL911, i fituar si blerje e vogél nga OE “X” shpk, i cili ka
edhe kontratén nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me qéllim “Mirémbajtje ashensorésh”.
Konstatohet se blerja e materialeve pér ashensoré, ishte e panevojshme té realizohej pasi grupi
i mallrave pér “Riparim defekte ashensoré + materiale e pajisje”, pérfshihej né kontratén nr.
71/2 prot. Dat€ 23.01.2019, me objekt “Mir€mbajtje ashensorésh”. Veprimi i mésipérm pérbén
pérdorim té fondeve né vlerén 484,000 leké pa TVSH, pa ekonomicitet, efektivitet dhe
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eficensé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4,té program auditimit, fage 80-83 té Raportit té
Auditimit).
Rekomandimi 16.1. Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik té& marré masa gé né hartimin
e regjistrit t& parashikimeve té béjé planifikimin e nevojave duke klasifikuar mallrat apo grup
mallrat sipas funksionit, me géllim mos shmangien e procedurave té prokurimit dhe
pérdorimin e fondeve me efektivitet né pérputhje me VKM nr.914 “Pér miratimin e rregullave
té prokurimit publik”,neni 40, pika 1 dhe 8.

Menjéheré

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i riparimeve né ambasadat e Brukselit dhe Romés u
konstatua se, realizimi i blerjeve me vleré té vogél, né procesverbalin e blerjeve té vogla nuk
pasqyrohet né ofertat e marra por vetém né ofertén e njé operatori ekonomik, i cili éshté
likujduar. Né preventivin e ofertés me palét e treta, me njésiné nuk éshté pércaktuar
specifikisht puna gé do té kryhet dhe nése materialet ndértimore do té blihen nga palét e treta
apo nga DSHTD-ja, pasi shumé materiale blihen nga DSHTD-ja, me proceduré blerje e vogél.
Nga punimet me palét e treta, nuk ekziston asnjé kontraté apo marréveshje, midis operatoréve
ekonomiké dhe DSHTD, ku té pércaktohen afate, specifikime, sanksione pér defekte etj, por
vetém fatura likuidimi té& punimeve. Né hartimin e preventivit paraprak pér punime investim-
mirémbajtjes né ambasadat e RSH, nuk jané zbatuar plotésisht kérkesat ligjore,té parashikuara
né manualet teknike t& ¢cmimeve té punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té tyre, apo
klasifikimi dhe struktura e kostos sé punimeve té ndértimit, pasi mungojné analizat teknike e
strukturés sé kostos sé punimeve té ndértimit, mangési kjo e konstatuar vazhdimisht nga
auditimet e Kontrollit té Larté té Shtetit, por e pa korrigjuar plotésisht, edhe pse vérehet njé
situaté e pérmirésuar nga ana e pérgatitjes sé dosjes dhe dokumentacionit plotésues té
investimit. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4 té program auditimit, fage 88-90 té Raportit té
Auditimit).
Rekomandimi 17.1. Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik t&¢ marré masa qé pér
investimet e ambasadave, té dokumentojé ofertat e marra nga Operatorét Ekonomiké, duke
justifikuar shpenzimet. Né oferta me palét e treta, té pércaktohet specifikisht puna gé do té
kryhet dhe nése materialet ndértimore do té blihen nga palét e treta apo nga DSHTD-ja.

Né vijimési

C.MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E TE ARDHURAVE TE MUNGUARA DHE PER MENAXHIMIN
ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se fondi prej 760,000 leké nga té ardhurat e
ndérmarrjes pér vitin 2018, véné né dispozicion pér “Udhétimin turistik” té kryer sipas
kérkesés pér blerje nr.987, daté 04.10.2018 nga Sektori i Administratés si dhe sipas Ligjit
nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore i ndryshuar dhe VKM nr.840, daté
17.12.2004 “Pér veprimtariné e DSHTD —s&”, €sht€ pérdorur pa ekonomicitet, efektivitet dhe
eficencé. Kryerja e kétij shpenzimi nuk justifikohet me bazén ligjore mbi té cilén éshté
formuluar kérkesa. Sipas nenit 11 t&€ Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet
shtetérore “i ndryshuar, pika 1, ky udhétim éshté kryer né muajin tetor té viti 2018, pra pa u
mbyllur rezultati financiar i kétij viti dhe pa marré miratim nga MEPJ né kundérshtim me
Ligjin 10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”,
neni 6, pikal/b. (Mé hollésisht trajtuar né pikén pikén 1.1 té Program Auditimit fage 21-22 té
Raportit té Auditimit).
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Rekomandimi 1.1. Késhilli Drejtues i DSHTD té marré masa dhe té analizojé shkaget dhe
arsyet e menaxhimit té fondeve prej 760,000 leké pér shpenzimin e “Udhétimit turistik” jo né
pérputhje me kuadrin ligjor né fuqi.

Né vijimési
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se né Kontrata KQSV-10.2018- X -010, e
nénshkruar me DSHTD- me objekt dhénien me gira t& ambjentit né katin pérdhe, i cili
ndodhet né adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.8, seksioni. Nr.3 me sipérfage 108 m 2 g€ do
té pérdoret pér tregti té ndryshme ushgimore dhe industriale, éshté tarifuar me njé ¢cmim
geraje prej 6 € m 2, dhe gera mujore 648 euro/muaj pra njé ¢mim mé i ulét se ai i miratuar
pér kété zoné me VKD dhe konkretisht 1 euro/ m 2 mé pak, veprim gé ka sjellé njé fitim té
munguar prej 108 euro/muaj ose 1296 euro né vit. Rinovimi i kotratés KQSV-10.2019- X -
012 pér té njéjtin objekt éshté kryer né té njétat kushte duke sjellé edhe pér vitin 2019 njé
fitim té munguar prej 1296 euro né vit. Pra né total njé fitim i munguar prej 2,592 euro pér
periudhén né auditim. (Mé hollésisht trajtuar né pikén pikén 1.2. té program auditimit, fage
32-33, té Raportit t& Auditimit).
Rekomandimi 2.1. DSHTD, té marrin masa, té analizojé me grup pune té vecanté, shkaget
dhe arsyet e mungesés sé té ardhurave né shumén 2,592 euro.

Né vijimési
3. Gjetje nga auditimi :Nga auditimi u konstatua se né kontratén e lidhur KQSV-12.2018- X
-012, ndérmjet subjektit privat “X” dhe DSHTD-sé pér periudhén né auditim, me object
ambjentin né katin pérdhe 77,7 m2 + lulishte funksionale me sip.120,21 m2, i cili ndodhet né
adresén Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.4 u konstatua se ¢gmimi i tarifimit t€ qerasé éshté 4 €/ m
2 pér ambjentin pérdhe, dhe 150 leké / m 2 pér lulishten funksionale e bazuar né nenin 8 té
VKM nr.840, daté 17.12.2004, i ndryshuar “Pér veprimtariné e DSHTD-s¢”. Pra Ky subjekt
privat éshté trajtuar si pérfagési diplomatike dhe ¢cmimi pér m 2, &shté né dukje mé i ulét se sa
ai i miratuar me VKD, pér kété zoné. Trajtimi si rast pérjashtimor éshté né kundérshtim me
VKM nr.54, daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés sé
dhénies me gera”, ku pércaktohet se ¢mimet favorizuese do té béhen pér shkak té planeve té
investimeve né rastet e kontratave mbi 200 m2 Konkretisht sipérfagja prej 77,7m? duhej té
tarifohej me 7 €/ m 2, dhe si rrjedhim do té kishim njé vleré mé té madhe né té ardhurat e kétij
institucioni.Konkretisht 77,7 * 3¢/ m 2=233 euro/muaj * 12= 2796 euro né vit fitim i munguar
pér DSHTD-né si dhe pér periudhén né auditim 2796* 2= 5592 euro té ardhura té munguara,
pasi né vazhdimési éshté lidhur kontrata me kété subject pér vitin 2020, me nr.prot .1096/2,
daté 22.10.2019, me té njéjtén bazé ligjore dhe mé té njétén tarifé geraje. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén pikén 1.2. té program auditimit, fage 43-45, té Projekt-Raportit té
Auditimit).

Rekomandimi 3.1. DSHTD, té marrin masa dhe té analizojé me grup pune té vecanté,
shkaget dhe arsyet e mungesés sé té ardhurave né shumén 5,592 euro.
Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me pérzgjedhje i disa kontratave té gerasé me shogériné
gjermane X pér periudhén né auditim u konstatua se:

a)Né Kontratén KQPH-10.2018 té nénshkruar ndérmjet DSHTD dhe shogérisé gjermane X,
me object dhénien me gira té apart.nr.8.2.7, i cili ndodhet né adresén Rruga Skénderbej,
Pall.nr.8, shkalla nr.2, rezultoi se tarifimi i qerasé €shté kryer me ¢mim 6,03 €/ m 2, pér njé
sipérfage 265m 2 dhe afat 11-mujor.Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.10.2018-
31.08.2019.(11 muaj). Ajo gé konstatohet éshté se kemi njé ulje prej 0.97 euro.m2 né
llogaritjen dhe tarifimin e qeras€ pasi ¢gmimi i miratuar sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m
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2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim té munguar prej 255 euro/muaj dhe rreth 2805 euro té
munguara pér 11 muaj, pér vitin 2019.

b)Né Kontratén KQPH-01.2018-X-004 té nénshkruar ndérmjet DSHTD dhe shoqgérisé
gjermane X, me object apart.nr. 4.1.4, i cili ndodhet né adresén Rruga Skénderbej, Pall.nr.4,
shkalla nr.1, me njé afat sé késaj kontrate prej 01.01.2018-31.12.2018.(12-muaj). Ajo qé
konstatohet éshté se kemi njé ulje prej 0.5 euro.m2 né llogaritjen dhe tarifimin e gerasé pasi
¢mimi i miratuar sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m 2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim té
munguar prej 47,66 euro/muaj ose 572 euro té munguara pér njé vit, pér vitin 2018.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 1.2. té program auditimit, fage 34-37 té Raportit té
Auditimit).

Rekomandimi 4.1. DSHTD, té marrin masa dhe té analizoj¢ me grup pune té vecanté,
shkaget dhe arsyet e mungesés sé té ardhurave né shumén 3,377 euro.
Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: a) Nga auditimi u konstatua se kundérshtim me nenin 4, pika 1 dhe 3
té Kontratave tip me subjektet venXe nga DSHTD, pér periudhén né auditim pér vonesa né
likujdimin e gerave nuk jané vjelé kamatévonesat pérkatése. Pér periudhém 01.07.2018-
30.11.2019, vlera e kamatévonesave té paarkétuara éshté 16,985 euro dhe 180,078 leké.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén pikén 1.2. t¢ program auditimit, fage 45-46, té Raportit té
Auditimit).
Rekomandimi 5.1. DSHTD/Sektori i Financés DSHTD, té marrin masa dhe té analizojé me
grup pune té vecanté, shkaget dhe arsyet e mungesés sé té ardhurave prej 16,985 euro dhe
180,078 leké.

Menjéheré

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se pér vitin 2019, né procedurat e blerjeve
té vogla, dhe konkretisht pér procedurén e prokurimit “Shérbim mirémbajtje vjetore
ashensori” té realizuar né daté 18.01.2019 né vleré prej 710,000 leké pa TVSH dhe gjithashtu
né date 18.09.2019 &shté realizuar procedure prokurimi me vleré té vogél “Riparim defekte
ashensoré+materiale e pajisje” me vleré 484,000 leké pa TVSH, e cila pérbén pérdorim té
fondeve publike pa eficensé. Sipas specifikimeve teknike té pércaktuara, géllimi i punés éshté
se operatori fitues duhet té eleminojé té gjitha defektet e shfaqura gjaté punés sé ashensoréve
dhe riparimin e tyre si dhe shérbimin e detyruar mujor dhe periodik. Mirémbajtja e
ashensoréve do té pérmbajé shérbimin e detyruar mujor si dhe riparime e shérbime periodike.
Referuar nenit 10 té kontratés “Detyrimet e kontraktorit” pika 2 citon se: kontraktuesi duhet ti
kryejé shérbimet e mirémbajtjes sipas specifikimeve teknike. - Ndérkohé, né daté 18.09.2019,
&shté realizuar proceduré prokurimi me vleré t€ vogél “Blerje materiale pér ashensoré” me
vleré 484,000 leké pa TVSH, ku pérfshihen: Bateri pér ashensoré, grup “SMS Red”, automat,
Skedé elektronike micresp, grup operator skede+motor, skede mocab-cam, skede elektronike
mimca, motor operator, display tip SIL911, i fituar si blerje e vogél nga OE “X” shpk, 1 cili ka
edhe kontratén nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me qéllim “Mirémbajtje ashensorésh”.
Konstatohet se blerja e materialeve pér ashensoré, ishte e panevojshme té realizohej pasi grupi
1 mallrave pér “Riparim defekte ashensoré + materiale e pajisje”, pérfshihej né kontratén nr.
71/2 prot. Daté 23.01.2019, me objekt “Mirémbajtje ashensorésh”. Veprimi i mésipérm pérbén
pérdorim té fondeve né vlerén 484,000 leké pa TVSH, pa ekonomicitet, efektivitet dhe
eficensé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4,té program auditimit, fage 80-83 té Raportit té
Auditimit).
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Rekomandimi 7.1. DSHTD té marré masa gé né hartimin e regjistrit té parashikimeve té béjé
planifikimin e nevojave duke klasifikuar mallrat apo grup mallrat sipas funksionit me géllim
mos shmangien e procedurave té prokurimit si dhe té analizojé me grup pune té vecanté,
shkaget dhe arsyet e menaxhimit té fondeve prej 480,000 leké pa TVSH, pa efektivitet,
ekonomicitet dhe eficencé.

Menjéheré
V.OPINIONI | AUDITIMIT:

Opinion mbi pérputhshmériné (i pakualifikuar).
Konkluzionet dhe baza pér opinionin mbi pérputhshméringé (ISSAI 4000 )*.

Ne audituam pérputhshmériné e veprimtarisé sé Drejtorisé sé Shérbimit t& Trupit Diplomatik
(DSHTD), me kriteret e vlerésimit pérfshiré kuadrin ligjor, rregullat, rregulloret dhe
marréveshjet gé lidhen dhe ndikojné né pérdorimin e fondeve/burimeve té DSHTD, gjaté
ushtrimit té aktivitetit pérkatés.

Mbéshtetur mbi punén audituese né pérfundim rezultoi se, né opinionin toné, aktiviteti i
DSHTD-s€, me pérjashtim té ¢éshtjeve té trajtuara né bazén e opinionit té pakualifikuar, éshté
né té gjitha aspektet materiale, né pérputhje me kriteret e vlerésimit, si dhe me parimet dhe
rregullat e aplikueshme.

Nga auditimi i pérputhshmérisé, pér sa i takon shkallés sé zbatueshmérisé sé rregullave,
ligjeve dhe rregulloreve dhe politikave, mbi té cilat realizohet programi ekonomik (kriteret e
auditimit té pérputhshmérisé), né Drejtoriné e Shérbimit té Trupit Diplomatik, konstatohet se
ka njé angazhim té strukturave drejtuese dhe atyre zbatuese né mirédministrimin e pasurive
me géllim arritjen e objektivave pér administrimin dhe mirémbajtjen e pasurive té luajtshme
dhe té paluajtshme, proné e shtetit shqiptar.

Ky angazhim, konkretizohet si me vendimarrjen e Késhillit Drejtues né rishikimin dhe
riformatimin e normave té administrimit té brendshém té shoqérisé, pavarésisht kufizimit gé
ju imponon korniza ligjore rregullatore e njésive té tilla ekonomike.

Keéshilli drejtues dhe Drejtori i DSHTD-sé, né rolin e Kryetarit té kétij Késhilli, duhet té
vazhdojné maksimalisht pér té shfrytézuar mundésité reale gé kané, si né burim té ardhurash e
asetesh por dhe né burime njerézore, pér nj¢ menaxhim efektiv, eficient dhe me ekonomicitet
té pasurisé publike.

Si konkluzion, nga auditimi i pérputhshmérisé, i mbéshtetur né standardet INTOSAI dhe né
Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé sé KLSH-sg, i kryer né subjektin DSHTD, rezultuan
mospérputhje nga kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi (kriteret), té cilat nén gjykimin
profesional té audituesit shtetéror té pavarur nuk jané materiale dhe té pérhapura, efektet e té
cilave justifikojné dhénien e njé opinioni té pakualifikuar té pérputhshmérisé.?

Ne identifikuam céshtjet mé té réndésishme lidhur me auditimin dhe i pérshkruam ato né
raportin e auditimit, me pérjashtim té rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion
té tyre pér publikun ose né raste té rralla, kur veté ne , vendosim gé kéto céshtje nuk duhet té
pérfshihen né raport pér shkak té pasojave negative gé publikimi i tyre mund té sjellé né
publikun e gjeré.

Aspekte té pérmirésimit té métejshém jané paragitur mé né detaje né Raportin Pérfundimtar té
Auditimit.

1. ISSAI 4000 — Udhérréfyesi i Auditimit t& Pérputhshmérisé.

2 Opinioni i pakualifikuar. - Jepet né rastet kur né opinionin e audituesit veprimtaria e subjektit pérputhet né ¢do aspekt
material me kriteret e vlerésimit, sa i takon zbatueshmérisé sé rregullave, ligjeve dhe akteve nénligjore gé rregullojné kété
veprimtari.
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Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit

Pér sa mé sipér paragitet ky Raport Pérfundimtar Auditimi.

GRUPI | AUDITIMIT

VI. Aneks.nr.1.
Tabela: “Lista pérmbledhése e objekteve nén administrim t& DSHTD, té dhéna me gera, pér
periudhén né auditim”

DREJTORI | DEPARTAMENTIT

B. A

LISTA E OBJEKTEVE TE DHENA ME QIRA KORRIK 2018 - DHJETOR 2019

Vierae
Data kontrates . . Kontrat
N Objeki Klienti Date mbari SIPERF Cmim/m2/ | Cmim/m2/ ane
r Fillimi mi AQE/ m2 2018 2019 vazhdi
mesi /
Euro Leke Larguar
Apartamente t¢ DSHTD
Zyre Zyre
DSHT DSHT
1 4/1/1 | Zyre DSHTD D D 92.27
Zyre Zyre
DSHT DSHT
2 4/1/2 | Zyre DSHTD D D 95.32
Zyre Zyre
DSHT DSHT
4 4/1/3 | Zyre DSHTD D D 121.69
Zyre Zyre
DSHT DSHT
5 4/1/4 | Zyre DSHTD D D 152.99
VKM
Autoriteti i nr. 592,
Kontrollit date
Shteteror te 25.05.2
6 4.1.17 | Eksporteve 009 92.27
VKM
Autoriteti i nr. 592,
Kontrollit date
Shteteror te 25.05.2
7 4.1.18 | Eksporteve 009 95.32
VKM
Autoriteti i nr. 592,
Kontrollit date
Shteteror te 25.05.2
8 4.1.19 | Eksporteve 009 121.69
VKM
Autoriteti i nr. 592,
Kontrollit date
Shteteror te 25.05.2
9 4.1.20 | Eksporteve 009 152.99
AMBASADA KINEZE
01.01.2 | 31.12.2
1 4/1/5 | Amb. Kineze 018 018 92.27 507,5 5.5 rinovim

107




KONTROLLI i LARTE i SHTETIT
Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
té Trupit Diplomatik”

25.01.2 | 24.01.2
2 4/1/6 | Amb. Kineze 018 019 95.32 | 524,26 5.5 rinovim
08.09.2 | 07.09.2
3 4/1/8 | Amb. Kineze 017 018 152.99 765 5 rinovim
16.05.2 | 15.05.2
4 4/1/9 | Amb Kineze 018 019 92.27 507,5 55 rinovim
01.01.2 | 31.12.2
5 4/1/16 | Amb. Kineze 018 018 152.94 764,7 5 rinovim
01.04.2 | 31.03.2
6 4/1/10 | Ambasada Kineze | 019 020 95.32 524 5.5 ere
01.01.2 | 31.12.2
7 6/1/5 | Amb. Kineze 018 018 163.48 817,4 5 rinovim
01.01.2 | 31.12.2
8 6/1/6 | Amb. Kineze 018 018 97.54 487,7 5 rinovim
01.01.2 | 31.12.2
9 8/1/5 | Amb. Kineze 018 018 96.71 532 55
1 05.08.2 | 04.08.2
0 8/1/1 | Ambasada kineze | 018 019 96.71 531,9 5.5 larguar
1 10.02.2 | 09.02.2
1 8/1/7 | Ambasada Kineze | 018 019 96.71 532 55 rinovim
1 Ambasada Kineze | 01.12.2 | 30.11.2
2 8/3/33 | - Banim 019 020 88.76 | 488,18 55 ere
1 Ambasada Kineze | 01.04.2 | 31.03.2
3 6/1/8 | - Banim 019 020 97.54 536 55 ere
Marréve
shje
1 Reciproc
4 Vilanr.57 | Amb. Kineze iteti
AMBASADA BULLGARE
01.01.2 | 31.12.2
1 6/2/15 | Amb. Bullgare 018 018 136.55 683 5 rinovim
01.10.2 | 30.09.2
2 6/2/19 | Amb. Bullgare 017 018 136.55 | 682,8 5 rinovim
Ambasada 01.01.2 | 31.12.2
3 8/1/2 | Bullgare 018 018 130.03 | 650,15 5 rinovim
4 8/1/3 01.01.2 | 31.12.2 96.71
Amb. Bullgare 018 018 1203,4
130.03 N ovi
5 8/1/4+H 5 5 rinovim
Ambasada 01.05.2 | 30.04.2
6 8/1/6 | Bullgare 018 019 130.03 | 650,15 5 rinovim
Ambasada 01.04.2 | 31.03.2
7 8/3/26 | Bullgare 019 020 122.82 5.5
01.01.2 | 31.12.2
8 8/3/32 | Amb. Bullgare 018 018 122.82 | 614,1 5 rinovim
01.01.2 | 31.12.2
9 8/3/38 | Amb. Bullgare 018 018 122.82 | 614,1 5 rinovim
1 01.10.2 | 31.10.2
0 8/3/39 | Amb. Bullgare 017 018 88.76 | 4438 5 rinovim
1 01.04.2 | 31.03.2
1 8/3/26 | Amb. Bullgare 019 020 122.82 | 6755 5.5 ere
ka gene me
maréveshje me
1 01.12.2019 iu lidh
2 Vilanr.12 | Amb. Bullgare kontrate geraje 8424 ere
AMBASADA FRANCEZE
15.09.2 | 14.09.2
1 6/1/9 | Amb. Franceze 017 018 163.48 | 899,14 55 larguar
Ambasada 01.10.2 | 30.09.2
2 6/1/9 | Franceze 019 020 163.48 | 899,14 55 ere
08/06/2 | 07.06.2
3 4/1/10 | Cedrie Monnier 018 | 019 95.32 | 524,6 55 larguar
01/08/2 | 31.07.2
4 8/1/8 | Amb. Franceze 017 | 018 130.03 | 715,2 55 rinovim
01.10.2 | 30.09.2
5 8/3/34 | Amb.Franceze 017 018 157.21 | 864,66 55 larguar
01.01.2 | 31.12.2 11
6 Vilanr.14 | Amb. Franceze 017 019 688,29 rinovim
DIHA Organizate Gjermane
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Shoq.Gjerm.Indus | 01.01.2 | 31.12.2
1 4/1/7 | .Tregti 018 018 121.69 | 851,83 7 rinovim
16/11/2 | 15.11.2
2 4/1/13 | X 017 018 92.27 | 507,5 5.5 larguar
X Organizate Nderkombetare
01.01.2 | 30.06.2
1 4/1/14 | X 019 019 95.32 | 667,24 6.5 larguar
01/12/2 | 31/11/2 1696,6
2 6/1/1 017 | 018 163.48 | 2 6.5 rinovim
3 6/1/2 97.54 6.5 rinovim
01.01.2 | 31/12/2 1062,6
4 6/1/13 | X 018 018 163.48 | 2 6.5 rinovim
01.12.2 | 30/11/2
5 6/1/4 | X 018 018 97.54 | 634,01 6.5 rinovim
01.01.2 | 14.08.2
6 6/1/10 | X 018 018 97.54 | 634 6.5 rinovim
01/06/2 | 31/05/2
7 6/2/18 | X 018 019 150 | 975 6.5 larguar
01.01.2 | 31.08.2
8 6/2/20 | X 018 018 150 | 975 6.5 rinovim
01.01.2 | 31.12.2
9 4/1/14 | X 018 018 95.32 | 634,58 6.5 larguar
1 01/10/2 | 30/09/2
0 8/2/7 | X 017 018 265 | 1600 6.03 rinovim
1 10/05/2 | 09/05/2
1 8/3/27 | X 018 019 88.76 | 576,94 6.5 larguar
1 01/07/2 | 30.06.2 157.21
2 8/3/40 | X 018 | 019 ) 1021,9 6.5 rinovim
1 01.08.2 | 31.07.2 122 854
3 8/2/9 | X 019 020 euro 7 te reja
1 01.08.2 | 31.07.2 158 1106
4 8/2/10 | X 019 020 euro 7 te reja
1 01.08.2 | 01.07.2 130 910
5 8/2/11 | X 019 020 euro 7 te reja
1 01.03.2 | 29.02.2 1
6 8/3/34 | X 019 020 157.21 | 100,47 7 te reja
AZHER Fondi Shqiptar i Zhvillimit
411 24/11/2 | 23/11/2
1 AZHER 017 018 121.69 85,180 700 larguar
17/10/2 | 16/10/2 107,00
2 4/1/12 | AZHER 017 018 152.94 0 700 larguar
21/10/2 | 20/10/2 114,40
3 6/1/7 | AZHR2 017 018 163.48 0 700 larguar
24/11/2 | 23/11/2
4 6/1/8 | AZHR2 017 018 97.54 68,280 700 larguar
21/10/2 | 31/12/2 114,40
5 6/1/7 | FSHZH 018 018 163.48 0 700 larguar
24/11/2 | 31/12/2
6 6/1/8 | FSHZH 018 018 97.54 68,280 700 larguar
6/1/8
Amendim 01.01.2 | 31.01.2
7 Kontrate | FSHZH 019 019. 97.54 | 68,280 700 larguar
PNUD Organizate Nderkombetare
31/10/2 | 31/10/2 122,
1 4/1/15 | PNUD 017 018 121.69 786 7 rinovim
01/03/2 | 31/12/2 179 177
2 8/2/1 | PNUD 018 018 117 7 rinovim
01.01.2 | 31.12.2 145 130
3 8/2/8 | PNUD 018 018 935 7 ere
01.01.2 | 31.12.2 147
6/1/7 | PNUD 019 019 163.48 622,44 7 rinovim
X Subjekt
01.05.2 | 30.04.2
1 6/2/11 | X 018 019 136.55 | 955,85 7 rinovim
01.05.2 | 30.04.2
2 6/2/12 | X 018 019 150 | 825 5.5 rinovim

Ambasada Algjeriane
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1 6/2/13

Ambasada
Algjeriane

01.07.2
018

30.06.2
019

136.55

751

rinovim

6/2/14

Ambasada
Algjeriane

01.07.2
018

01.12.2

30.06.2
019

30.11.2

150

1050

rinovim

96.71

1 6/2/16 | Amb. Gjermane 017 018 150 | 1050 7 rinovim
) 06.082 | 05.082
2 gizjg | AMb-Gjermane | ;7 018 122 1 9g45 55 larguar
) 01/0772 | 30/06/2
3 gi2/10 | AMP- Gjermane 018 019 158 1 19705 55 larguar
01012 | 31122 31636,
4 | Vilanr.8+2 | Amb. Gjermane 018 018 rinovim
20042 | 19.042
1 62117 | X 018 019 136.55 | 955,85 7 larguar
01/0372 | 28.022
2 83137 | X 018 019 157.21 | 1100 7 ere
10082 | 09.082
3 62118 | X 019 020 150 | 1050 7 ere
19032 | 18.032
4 8327 | X 019 020 621,32 7 finovim

01.10.2

30/09/2

179
1 8213 | X 017 018

81'710'2 g%og/z -
2 824 | X

2870

1 8/1/9 01.06.2 | 31.05.2 rinovim
Amb. Sllovake 018 019 1323,7
2 8/1/10 13003 | g 55
01.02.2 | 31012 130
3 8/2/6 | Amb. Sllovake 018 019 715 5.5 rinovim
01.01.2 | 31122 1163,9
4 8/3/28 | Amb.Sllovake 018 018 166.28 | 6 7 rinovim
1 8/3/35 | MPJ 122.82 VKM
2 8/3/36 | MPJ 88.76 VKM
perdori
3 8/3/37 | MEPJ 157.21 m
perdori
4 8/1/1 | MEPJ 96.71 m

riovim

riovim

1 8/2/5 017 018 280 | 1960 7 larguar
4.1.2 [zyra 01.10.2 | 30.09.2
2 48.4 m2 | Fondacioni X 019 020 48,4 | 338,8 7 ere
30.09.2
3 4/1/14 7 ere

2522,4
1 8/3/29 12282 | 5
X 01.09.2 | 31.08.2
2 8/3/30 017 018 88.76
3 8/3/31 157.21

14.01.2 | 15.01.2

1 4/111 | X 019 020 121.69 | 851,83 7 ere
14.01.2 | 15.01.2 1070,5

2 4/1/12 | X 019 020 15294 | 8 7 ere

rinovim

rinovim

rinovim
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X Subjekt
01/07/2 | 30/06/2
1 8/3/33 | X 018 018 88.76 7 larguar
X Subjekt
29/08/2 | 28/08/2
1 4/1/13 | X 018 019 92.27 | 645,89 7 rinovim
AMBASADA GREKE
Ambasada e 01/05/2 | 30/04/2 13362.
1 Vilanr.88 | Gregise 018 023 00 ere
X Fondacion Nderkombetar
01.11.2 31.10.2 4904.7
1 Vilanr.49 | X 017 018 5 rinovim
X Status Diplomatik
1 822 | X 231 VKM
01.10.2 | 30.09.2
2 825 | X 019 020 280 | 1960 7 ere
Subjekte VENXE
15.12.2 | 16.12.2
1 Kat-1-P.4 | X 018 019 31.62 | 158,1 5 largohet
2 | Kat-l-p.4 | bosh bosh
Kat -I-P. 4 85-712-2 Si'slz'z 77,7 dhe 18,018 | 4euro+
3 Lulishte | X 120,12 310,8 150 leké rinovim
X 23.05.2 | 23.05.2 145,54
4 Kat -1-P. 6 013 023 259 + 89 3
15112 | 14112 nderprer
5 Kat-1-P.6 | X 017 018 117 150 e
01.03.2 | 28.02.2
6 Kat-I-P.8 | X 018 019 47.32 | 331,24 7 rinovim
X 01.10.2 | 30.09.2
7 Kat -1- P. 8 013 018 58 406 7 rinovim
01.09.2 | 31.08.2
8 Kat-1-P.8 | X 019 020 50.6 303,6 6 ere
09.11.2 | 08.11.2
9 Kat-1-P.8 | X 017 018 50.6 202,4 4 larguar
1 01/04/2 | 31/03/2
0 Kat-1-P.8 | X 018 019 26.64 186,5 7 larguar
1 01.07.2 | 30.06.2
1| Kat-I-p.8 | X 019 020 26.64 | 1865 7 ere
1 01.10.2 | 30.09.2
2 Kat-1-P.8 | X .al-019 019 020 108 648 6 rinovim
1 01.10.2 | 30.09.2 95.58
3 Kat-1-P.8 | X.al -020 019 020 15.93 ' 6 ere
o ra B2 | oo
4 P.57/1/1+2 | "X" Sh.a 177.3 886,5 5 rinovim
1 57 shkalla 81'905'2 823)4'2
5 1+2 Bodrum | "X" Sh.a 159 636 4 riovim
1 13.01.2 | 12.01.2 3
6 57/2/20 | X 018 019 59.6 238,4 rinovim
1 14.01.2 | 13.01.2
7 57.2.24 | X 018 019 59.6 238,4 3 rinovim
1 16.02.2 | 15.02.2
8 57.2.14 | X 018 019 59.6 238,4 3 rinovim
1 Agj. Abon. te 20.02.2 | 19.02.2
9 Kat -1- P. 57 | Shtyp. 018 019 56.6 16980 300/leké rinovim
Aneksi nr. 2

“Tabela e penaliteteve t& pavendosura pér subjekte gé nuk gézojné statusin diplomatik, pér
periudhén korrik-dhjetor 2018~
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Vlera
Nr Data e Vlerane | Vlerané il €
Ref Subjekti agesés Pershkrimi lek euro ditéve penalit
pag me etit/eu Vlerae
vonesé ro penalitetit/lek
11 DHOMA
03 GJERMANE E EUR
TREGETISE
201 lik fat 382 gera
' 6 DR 2018-07-13 | dhoma gjermane 107,194 3 26
tregetise 851.83
4,74 lik fat gera dhoma
7 | PR 2018-11-15 gjiermane e tregetise 106,530 851.83 5 43
411
156 X usb -
4,69 -
3 DR 2018-11-14 | lik fat gera X 329,910 3000 4 120
Agjensiae
1o | Zhvillimit LEK -
Ekonomik Rajonal
2,94 .
0 DR 2018-07-12 | lik fat gera azher 107,000 107000 2 2,140
2,94 .
1 DR 2018-07-12 | lik fat gera azher 85,180 85180 2 1,704
4,79 .
3 DR 2018-11-13 | lik fat gera fshzh 85,180 85180 3 2,555
4,79 lik fat 556 gera
1 DR 2018-11-13 fshzh 158,774 158774 3 4763
5,18 lik fat 626 gera
g | PR 2008-12-17 | rojekti fshzh 107,000 1 157000 8 3210
5,18 lik fat 625 gera
9 | PR 2018-12-17 | 1ojekti fshzh 85180 | g5180 ! 5,963
M1 Agjensiae
Zhvillimit Rajonal LEK -
158 5
4,79 lik fat 603 gera
5 DR 2018-11-15 fshzh 15,932 15932 5 797
4,79 lik fat 602 gera
6 DR 2018-11-15 fshzh 154,993 154993 5 7.750
5,19 e lik fat 664 gera
o | PR 2018-12-21 | 1 ojekti fshzh 114,400 | 414400 1 12,584
519 lik fat 665 gera
1 | PR 2018-12-21 | rojekti fshzh 68,280 | gg280 11 7511
411
159 X EUR -
2,99 lik fat gera terre des
5 DR 2018-07-12 homes 258,708 2055.85 2 41
411
160 UNDP EUR -
2,97 .
5 DR 2018-07-18 | lik fat gera undp 124,349 988.1536 8 79
2,97 lik fat 372 gera 1239.329
8 DR 2018-07-19 undp 155,957 5 9 112
2,97 .
9 DR 2018-07-26 | lik fat gera undp 116,610 926.6544 16 148
3’9§ DR 2018-09-28 | lik fat 480 gera undp 157,345 124481? 18 224
3,95 lik fat 479 gera
4 DR 2018-09-28 undp 125,455 9925271 18 179
4,38 lik fat 532 gera
3 DR 2018-10-16 undp 125,005 990.376 6 59
4’32 DR 2018-10-16 | lik fat 533 gera undp 156,780 1242'118 6 75
477 -
2 DR 2018-11-16 | lik fat gera undp 122,550 979.9274 6 59
4,77 lik fat gera nentor 1229.012
5 DR 2018-11-16 undp 153,700 3 6 74
5’28 DR 2018-12-13 | lik fat gera undp 155,251 1249'403 3 37
521 .
0 DR 2018-12-13 | lik fat gera undp 123,786 996.1864 3 30
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S’Zi DR 2018-12-13 | lik fat gera undp 232,912 1868.37:51 3 56
411
161 X EUR -
3,90 lik fat gera korrik +

7 DR 2018-09-13 qusht X 46,890 373 3 11
411

25 X LEK -
2’9; DR 2018-07-11 | lik fat 340 gera X 22,500 22500'12 1 225
3,34 . 22453.70

0 DR 2018-08-16 | lik fat gera X 22,454 4 6 1,347
3,91 .

5 DR 2018-09-19 | lik fat 453 gera X 22,600 29600.32 9 2,034
4,75 .

9 DR 2018-11-27 | lik fat 557 gera X 22,386 2238574 17 3,806
5,15 . 22217.68

1 DR 2018-12-19 | lik fat gera X 22,218 8 9 2,000
11 AGJENSIA
251 ABONIMIT TE LEK -

SHTYPIT

2,93 lik fat 339 agj ab

6 DR 2018-07-11 shtypit 16,980 16980 1 170
3,38 lik fat gera agj ab

8 DR 2018-08-16 shtypit 16,980 16980 6 1,019
3,93 lik fat 450 agj ab

4 DR 2018-09-19 shtypit 16,980 16980 9 1528
4,77 lik fat gera agj ab

6 DR 2018-11-27 shtypit 16,980 16980 17 2887
5,19 lik fat 624 gera agj

2 | PR 2018-12-24 | o) shtypit 16,980 16980 14 2,377
411
331 X LEK -
2% | bR 2018-07-11 | lik fat gera X 17,550 | 17,550 1 176
3% | bR 2018-08-13 | lik fat gera X 17550 | 17,550 3 57
411
334 X LEK -
2,93 lik fat gera mm

8 DR 2018-07-12 tirana 41,328 41,328 2 827
3,38 lik fat gera gusht m

4 DR 2018-08-13 m tirana 41,328 41,328 3 1,240
3,93 lik fat gera shtator m

0 DR 2018-09-14 m tirana 41,328 41,328 4 1,653
4,36 lik fat gera tetor m

1 DR 2018-10-12 m tirana 41,328 41,328 2 827
4,79 lik fat gera mm

2 DR 2018-11-13 tirana 41,328 41,328 3 1,240
518 lik fat gera mm

5 DR 2018-12-12 tirana 44,289 44,289 2 886
411
335 | X LEK i
3,90 lik fat gera korrik +

6 DR 2018-09-11 qusht 45,067 45,067 1 451
4,34 lik fat gera shtator

3 DR 2018-10-26 tetor X 45,219 45,219 16 7235
4;; X SH.A EURO EUR -
5’1‘71 DR 2018-12-11 | lik fat 628+629 X 189,186 1,523 1 15
411
389 XNE EURO EUR -
3’32 DR 2018-08-14 | lik fat gera X 479,133 3,807 4 152
3’91 DR 2018-09-18 | lik fat 495 gera X 369,720 2,925 8 234
463 gera ap 6/2/20

! 5 FST 2018-11-13 | dhjetor 2018+ janar 1,575,756 12,600 3

- nentor 2019

4'63 FST 2018-11-13 | ¥ dhjetor ap 6/1/4 85,388 683 3 20
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gera janar - dhjetor v
4,63 2019 X (12*
9 FST 2018-11-13 682 78= 8193.36 1,024,662 8,193 3
euro)
464 gera ap 6/1/1 dhjetor
' N FST 2018-11-19 | 18 + janar- nentor 1,717,364 13,732 9
2019 X
464 gera ap 6/1/2 dhjetor
' 4 FST 2018-11-19 | 18 + janar- nentor 1,024,662 8,193 9
2019 X
gera ap 4/1/14 janar-
465 gershor 2019 X
' 8 FST 2018-11-22 | muaj 6* 500,670 4,003 12 480
667.24=4003.44
euro
47? DR 2018-11-22 | lik fat 607 gera X 85,388 683 12 82
4’7(7) DR 2018-11-22 | lik fat 612 gera X 1,024,662 8,193 12
gera ap 6/1/3 janar-
4,65 dhjetor 2019 X muaj
9 FST 2018-11-23 12%1144.36=13732. 1,717,364 13,732 13
32
411
391 X EUR -
3,96 .
5 DR 2018-09-19 | lik fat gera X 318,838 2592 45 9 227
4,69 .
0 DR 2018-11-14 | lik fat 596 gera X 315,458 2592 45 4 101
5,17 . i
6 DR 2018-12-19 | lik fat gera unéomen 313,440 2592 45 9 227
411
46 X EUR )
4,34 .
1 DR 2018-10-22 | lik fat 534+535 Xs 224,779 1780.85 12 214
4,74 .
4 DR 2018-11-13 | lik fat gera nentor X 222,713 1780.85 3 53
5,14 .
8 DR 2018-12-12 | lik fat gera X 221,288 1780 85 2 36
411
a2 | X EUR ;
39 | br 2018-09-12 | lik fat gera X 78,535 2 12
3 ' 621.32
4,39 lik fat gera pelikan
5 DR 2018-10-18 security 78,423 621.32 8 50
5,17 .
7 DR 2018-12-19 | lik fat gera X 77,205 621.32 9 56
411
473 X EUR -
3,98 .
0 DR 2018-09-11 | lik fat 496 gera X 89,920 71139 1 7
5,15 lik fat gera 663 nga
9 DR 2018-12-12 X 80,258 645.89 2 13
411 .
474 Shogeria Xs EUR -
gera ap3p4
periudh 15-31
511 dhjetor18 dhe Janar-
0 FST 2018-12-14 Qershor 2019 128,646 1,035 4 41
SHogeria X
158.1ene muaj
5’12 DR 2018-12-21 | lik fat gera Xs 128,646 1,035 11 114
411
59 X LEK -
2,91 .
5 DR 2018-07-13 | lik fat gera X 47,442 47,442 3 1423
3,90 .
9 DR 2018-09-14 | lik fat 457 gera X 47,653 47,653 4 1,906
4’33 DR 2018-10-11 | lik fat 509 gera X 51,245 51,245 1 512
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4,74 ;
6 DR 2018-11-13 | lik fat gera X 50,774 50,774 3 1,523
5,15 .
5 DR 2018-12-20 | lik fat gera X 50,450 50,450 10 5,045
Totali 3,507 91,837
Aneksi nr. 3

“Tabela e penaliteteve t& pavendosura pér subjekte gé nuk gézojné statusin diplomatik, pér
periudhén janar-néntor 2019~

Nr. - Data e Areetl Vlerane Vlera i “Nr Viera
Ref ST pagesés e lek | néeuro dlti\nlg pe\r{;?irtaet? penalii
vonesgé t/euro | etit/lek
DHOMA
41103 | GJERMANEE | EUR
TREGETISE -
968 | DR 21/03/2019 :::J:ttusljg gera dhoma gjermane e 106,828 852 " o
1,910 | DR 14/05/2019 | lik fat gera dhoma gjermane tregetise 105,065 852 4 34
3175 | DR 20/08/2019 ::';J::Ig:ra gusht dhoma gjermane e 103,489 852 " o
3,759 | DR 20/09/2019 | lik fat 475 dhoma gjermane tregetise 103,932 852 10 -
4590 | DR 18/11/2019 :'rg:ttlg:ra dhoma gjermane e 104,937 852 . o
411156 | X usb
0
1,097 | DR 11/01/2019 | lik fat gera east éest managment 325,620 3,000 1 30
1,098 | DR 20/02/2019 | lik fat gera east éest managment 325,860 3,000 10 300
1,146 | DR 18/03/2019 | lik fat gera east éest managment 330,870 3,000 8 240
1,630 | DR 11/04/2019 | lik fat gera east éest managment 334,320 3,000 1 30
2,333 | DR 19/06/2019 | lik fat gera east éest managment 328,260 3,000 9 270
2,602 | DR 16/07/2019 | lik fat gera east éest managment 324,030 3,000 6 180
Agjensiae
411158 | Zhvillimit LEK
Rajonal 2 0
827 | DR 14/01/2019 | lik fat 51 gera fsh zh 68,280 | 68,280 4 2731
411159 | X EUR 0
1,024 | DR 15/01/2019 | lik fat gera terre des homes 253,754 2,056 5 103
1573 | DR 16/04/2019 | lik fat gera prill terre des homes 368,096 2,938 6 176
3,798 | DR 11/09/2019 L'gnf]its 472,473,474 gera terre des 320541 | 2,627 L -
411160 | UNDP EUR 0
1,118 | DR 18/02/2019 | lik fat gera undp 130,935 1,051 8 84
1,119 | DR 18/02/2019 | lik fat gera undp 177,117 1,435 ) 115
1,124 | DR 27/02/2019 | lik fat gera janar + shkurt undp 245,572 1,981 17 337
1,151 | DR 18/03/2019 | lik fat gera undp 177,117 1,412 8 113
1,152 | DR 18/03/2019 | lik fat gera undp 130,935 1,044 ) 84
1,153 | DR 26/03/2019 | lik fat gera undp 122,786 979 16 157
1,595 | DR 24/04/2019 | lik fat gera prill undp 130,935 1,045 14 146
1,596 | DR 24/04/2019 | lik fat gera prill undp 177,117 1,414 14 198
1,597 | DR 24/04/2019 | lik fat gera prill undp 122,786 980 14 137
1,917 | DR 13/05/2019 | lik fat gera undp 147,622 1,178 3 35
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1,919 | DR 17/05/2019 | lik fat gera undp 177,117 1,436 7 101
1,920 | DR 21/05/2019 | lik fat gera undp 130,935 1,062 11 117
1,923 | DR 22/05/2019 | lik fat gera undp 122,786 996 12 119
2,344 | DR 14/06/2019 | lik fat gera undp 177,117 1,448 58
2,345 | DR 14/06/2019 | lik fat gera undp 130,935 1,071 43
2,348 | DR 20/06/2019 | lik fat gera undp 122,786 1,004 10 100
2,620 | DR 19/07/2019 | lik fat gera undp 122,786 1,003 9 90
2,621 | DR 19/07/2019 | lik fat gera undp 130,935 1,070 9 96
2,622 | DR 19/07/2019 | lik fat gera undp 177,117 1,447 9 130
2,627 | DR 29/07/2019 | lik fat gera korrik undp 147,622 1,206 19 229
3,834 | DR 16/09/2019 | lik fat gera gusht undp 147,622 1,215 6 73
3,836 | DR 23/09/2019 | lik fat gera undp 122,786 1,006 13 131
3,984 | DR 21/10/2019 | lik fat gera undp 177,117 1,447 11 159
3,985 | DR 21/10/2019 | lik fat gera undp 130,935 1,070 11 118
4,161 | DR 29/10/2019 | lik fat gera undp 122,786 1,003 19 191
4,162 | DR 31/10/2019 | lik fat gera undp 147,622 1,206 21 253
4,638 | DR 18/11/2019 | lik fat gera undp 130,935 1,063 8 85
4,639 | DR 18/11/2019 | lik fat gera undp 177,117 1,438 8 115
411161 | Shogeria X EUR 0
893 | DR 21/01/2019 | lik fat gera dhjetor X 23,018 187 11 21
961 | DR 11/03/2019 | lik fat gera janar + shkurt X 46,248 373 1 4
1913 | DR 20/05/2019 | lik fat gera prill + maj X 46,371 373 10 37
3,762 | DR 24/09/2019 | lik fat korrik + gusht X shpk 45,485 373 14 52
4,021 | DR 14/10/2019 | lik fat gera X 45,577 373 4 15
41125 | X LEK 0
895 | DR 23/01/2019 | lik fat5 gera janar X 22,069 | 22,069 13 2,869
944 | DR 20/02/2019 | lik fat 60 gera X 25,718 | 25,718 10 2,572
965 | DR 20/03/2019 | lik fat gera X 29,898 | 29,898 10 2,990
1,519 | DR 12/04/2019 | lik fat gera prill X 29,872 | 29,872 2 597
1,908 | DR 14/05/2019 | lik fat gera X 29,404 | 29,404 4 1,176
2,322 | DR 20/06/2019 | lik fat 270 gera X 29,159 | 29,159 10 2,916
3,758 | DR 19/09/2019 | lik fat 437 gera X 29,087 | 29,087 9 2,618
4,020 | DR 11/10/2019 | lik fat gera X 29,173 | 29,173 1 292
AGJENSIA
411251 | ABONIMIT EUR
TESHTYPIT 0
1,125 | DR 23/01/2019 | lik fat gera janar agj ab shtypit 16,980 138 13 18
1,123 | DR 25/02/2019 | lik fat gera agj ab shtypit 16,980 136 15 20
995 | DR 19/03/2019 | lik fat 111 gera agj ab shtypit 16,980 135 9 12
1,527 | DR 12/04/2019 | lik fat gera agj ab shtypit 16,980 136 2 3
411333 | Fondacioni x LEK 0
1,102 | DR 11/01/2019 | lik fat gera fondacioni loreto 241,923 | 241,923 1 2,419
3,995 | DR 16/10/2019 | lik fat gera fondacioni loreto 41,459 41,459 6 2,488
4,623 | DR 12/11/2019 | lik fat gera fondacioni loreto 82,197 82,197 2 1,644
4,624 | DR 12/11/2019 | lik fat gera fondacioni loreto 41,737 41,737 2 835
411335 | X LEK 0
886 | DR 11/01/2019 | lik fat gera dhjetor X 22,067 | 22,067 1 221
2,647 | DR 19/07/2019 | lik fat gera X 58,730 | 58,730 9 5,286
4,026 | DR 18/10/2019 | lik fat gera X 29,099 | 29,099 ) 2,328
4,103 | DR 29/10/2019 | lik fat gera X 29,369 | 29,369 19 5,580
41135 | XSH.AEURO | EUR 0
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885 | DR 11/01/2019 | lik fat 6+7 gera janar X 187,922 1,523 1 15
1,911 | DR 15/05/2019 | lik fat gera X 187,785 1,523 5 76
3,174 | DR 14/08/2019 | lik fat gera gusht X 184,969 1,523 4 61
3,755 | DR 13/09/2019 | lik fat gera X 185,760 1,523 3 46
4,022 | DR 16/10/2019 | lik fat gera X 186,308 1,523 6 91
4,578 | DR 11/11/2019 | lik fat gera X 187,557 1,523 1 15

411389 | XNE EURO EUR 0

945 | DR 27/02/2019 | lik fat 106 gera X 469,966 3,773 17 641
2,321 | DR 13/06/2019 | lik fat gera X 128,426 1,050 3 32
3,176 | DR 29/08/2019 | lik fat 431 gera X 134,368 1,106 19 210
3,177 | DR 29/08/2019 | lik fat 430 gera X 103,752 854 19 162
3,178 | DR 29/08/2019 | lik fat 432 gera X 110,556 910 19 173
3,752 | DR 12/09/2019 | lik fat 484 gera X 104,197 854 2 17
3,753 | DR 12/09/2019 | lik fat 485 gera X 134,943 1,106 2 22
3,754 | DR 12/09/2019 | lik fat 486 gera X 111,029 910 15 137
3,763 | DR 25/09/2019 | lik fat 487 X 83,306 683 1 7
4579 | DR 11/11/2019 | lik fat gera X 84,139 683 1 7
4580 | DR 11/11/2019 | lik fat gera X 105,204 854 1 9
4,581 | DR 11/11/2019 | lik fat gera X 136,248 1,106 1 11
4,583 | DR 11/11/2019 | lik fat gera X 112,103 910 1 9
4594 | DR 27/11/2019 | lik fat gera X 1,009,340 8,193 17 1393

411391 | X EUR 0
1,138 | DR 22/03/2019 | lik fat gera un éonen 316,340 2,522 12 303
1,627 | DR 12/04/2019 | lik fat gera prill &n uomen 316,063 2,522 2 50
1,942 | DR 15/05/2019 | lik fat gera X 311,119 2,522 5 126
2,339 | DR 11/06/2019 | lik fat gera X 308,521 2,522 1 25
3,222 | DR 15/08/2019 | lik fat gera X 306,452 2,522 5 126
4,625 | DR 26/11/2019 | lik fat gera X 310,741 2,522 16 404
41146 | X EUR 0

892 | DR 18/01/2019 | lik fat 33+34 gera janar Xs 219,810 1,781 8 142

942 | DR 15/02/2019 | lik fat 89+90 gera Xs 221,805 1,781 5 89
1,520 | DR 15/04/2019 | lik fat gera X 223,141 1,781 5 89
2,317 | DR 11/06/2019 | lik fat 299 gera Xs 217,816 1,781 1 18
2,645 | DR 16/07/2019 | lik fat gera X 217,976 1,781 6 107
3,757 | DR 18/09/2019 | lik fat 467+468 X 217,282 1,781 8 142
4,024 | DR 17/10/2019 | lik fat gera Xs 217,923 1,781 7 125
4592 | DR 27/11/2019 | lik fat gera Xs 219,383 1,781 17 303

411472 | X EUR 0
1,104 | DR 17/01/2019 | lik fat 45 gera Xsekurity 76,690 621 7 43
1,112 | DR 15/02/2019 | lik fat gera Xsecurity 77,385 621 5 31
1,139 | DR 26/03/2019 | lik fat gera Xsecurity 77,920 621 16 99
1,628 | DR 18/04/2019 | lik fat gera prill Xsecurity 77,851 621 8 50
3,223 | DR 16/08/2019 | lik fat gera korrik X 76,050 621 6 37
4,023 | DR 16/10/2019 | lik fat gera X 190,533 1,563 6 94

411473 | X EUR 0
1,035 | DR 18/01/2019 :]igafiz i?bgﬁgg Janar + diferencfat 549 | g g5¢ 656 o 5
1,071 | DR 13/03/2019 | lik fat 153 gera X albani 81,001 646 3 19
1,580 | DR 17/04/2019 | lik fat 206 gera X 80,930 646 7 45
1,952 | DR 28/05/2019 | lik fat gera X 67,330 546 18 98
3,817 | DR 12/09/2019 | lik fat gera X 78,805 646 2 13
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4,118 | DR 23/10/2019 | lik fat gera X 79,038 646 13 84
4547 | DR 20/11/2019 | lik fat gera X 79,567 646 10 65
411474 | Shogeria Xs EUR 0
2,614 | DR 25/07/2019 | lik fat gera X 106,667 872 15 131
411475 | X EUR 0
1,129 | DR 13/03/2019 | lik fat gera X 134,189 1,070 3 32
1,130 | DR 13/03/2019 | lik fat gera X 106,724 851 3 26
1,574 | DR 17/04/2019 | lik fat gera prill X 134,071 1,070 7 75
1575 | DR 17/04/2019 | lik fat gera prill X 106,630 851 7 60
1,957 | DR 15/05/2019 | lik fat gera X 131,974 1,070 5 54
1,958 | DR 15/05/2019 | lik fat gera X 104,962 851 5 43
2,294 | DR 17/06/2019 | lik fat gera X 130,872 1,070 7 75
3,208 | DR 13/08/2019 | lik fat gera X 129,994 1,070 3 32
3,209 | DR 13/08/2019 | lik fat gera X 103,388 851 3 26
3,210 | DR 15/08/2019 | lik fat gera korrik X 235,375 1,923 5 96
3,799 | DR 13/09/2019 | lik fat gera X 130,551 1,070 3 32
3,800 | DR 16/09/2019 | lik fat gera X 103,831 851 6 51
4,601 | DR 27/11/2019 | lik fat gera X 104,137 851 17 145
4,602 | DR 27/11/2019 | lik fat gera X 130,936 1,070 17 182
41148 E'L?R—BRAVEL EUR 0
4593 | DR 27/11/2019 | lik fat gera X 40,805 331 17 56
BY
41151 | DIPLOMATIK | LEK
SHPK 0
887 | DR 11/01/2019 | lik fat gera janar X 79,983 | 79,983 1 800
938 | DR 11/02/2019 | lik fat gera shkurt X 80,708 | 80,708 1 807
964 | DR 18/03/2019 | lik fat gera mars X 81,266 | 81,266 8 6,501
1,909 | DR 14/05/2019 | lik fat gera X 79,924 | 79,924 4 3,197
2,318 | DR 11/06/2019 | lik fat gera gershor X 79,257 79,257 1 793
2,644 | DR 12/07/2019 | lik fat gera X 79,315 | 79,315 2 1,586
3,173 | DR 13/08/2019 | lik fat gera gusht X 78,726 78,726 3 2,362
3,751 | DR 12/09/2019 | lik fat gera X 79,062 | 79,062 2 1,581
3,760 | DR 23/09/2019 | lik fat gera X 79,062 | 79,062 13 10,278
4,589 | DR 18/11/2019 | lik fat gera X 91,602 | 91,602 8 7,328
41155 | X EUR 0
1,105 | DR 22/01/2019 | lik fat gerav 49 X 605,393 4,905 12 589
3,996 | DR 17/10/2019 | lik fat 478 gera X 598,429 4,905 7 343
41159 | X LEK 0
941 | DR 12/02/2019 | lik fat gera X 50,567 | 50,567 2 1,011
963 | DR 13/03/2019 | lik fat gera X 50,916 | 50,916 3 1,527
2,320 | DR 12/06/2019 | lik fat gera X 49,658 | 49,658 2 993
3,172 | DR 13/08/2019 | lik fat gera gusht X 49,325 | 49,325 3 1,480
3,761 | DR 24/09/2019 | lik fat 441 gera X 49,536 | 49,536 14 6,935
4,587 | DR 13/11/2019 | lik fat gera X 50,015 | 50,015 3 1,500
Totali 13,478 | 88,241
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ANEKSI 4: MBI VLERESIMIN E RISKUT.

Kemi ndérmarré procedurat pér vlerésimin e riskut (analiza), me géllim sigurimin e nivelit té
kérkuar té njohjes sé riskut té brendshém dhe riskut té kontrollit té subjektit. Informacion té
vlefshém morém dhe nga procedurat e ndjekura nga veté subjekti pér vlerésimin e riskut, duke
ja nénshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve.

- U krye planifikimi dhe identifikimi i riskut té auditimit. Njohja me subjektin gé auditohet
pér té kuptuar té gjithé elementét e mjedisit té kontrollit. U identifikuan dhe vlerésuan zonat
kryesore té llogarisé dhe shénimeve shpjeguese pér té pércaktuar pohimet kryesore té
auditimit né bazé té materialitetit té pércaktuar.

-U pércaktua strategjia dhe vlerésimi i riskut duke identifikuar klasat e transaksioneve dhe
kontrolleve kyge. Kuptimi i proceseve té rrjedhjes sé punés dhe kontrollet bazé té aplikuara. U
pércaktuan kontrollet kryesore pér tu testuar dhe vlerésimi paraprak i kombinuar i riskut (i
rishikuar pérgjaté gjithé punés audituese). U pércaktuan testet e kontrolleve dhe testet
thelbésore té auditimit gé do té kryhen né bazé risku.

- U ekzekutuan procedurat e testimit si testimi i funksionimit té kontrolleve kryesore té
entitetit, pérfshiré zbatimin e kuadrit rregullator pér menaxhimin financiar dhe kontrollin .

ANEKSI5: SQARIM RRETH LLOJEVE TE NDRYSHME TE OPINIONEVE TE
APLIKUARA NGA KLSH.

A. Audituesi duhet té shprehé njé opinion té pamodifikuar mbi ligjshmériné dhe
rregullshmériné e transaksioneve kur audituesi konkludon se, transaksionet pérputhen, né té
gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator gé zbatohet pér transaksione té
tilla.
1. Njé opinion i pakualifikuar (pa rezervé) jepet kur audituesi éshté i kénaqur né té gjitha
aspektet materiale se:

(a) pasgyrat financiare jané pérgatitur duke pérdorur baza té pranueshme té

kontabilitetit dhe politika té cilat jané aplikuar né vazhdimési;
(b) pasqgyrat jané né pérputhje me kérkesat ligjore dhe me rregulloret pérkatése;
(c) situata e paraqgitur nga pasqyrat financiare éshté né pérputhje me njohurité e
audituesit mbi njésiné publike té audituar; dhe

(d) jané paragitur sakté té gjitha céshtjet materiale gé lidhen me pasqyrat financiare.
1.1 Opinioni me theksim té céshtjes. Opinioni me rezerve do té jepet né rastet kur audituesi
nuk éshté dakord ose éshté i pasigurt pér njé ose mé shumeé céshtje specifike gé béjné pjesé né
pasqyrat financiare té cilat jané materiale, por jo thelbésore pér arsyetimin e pasgyrave.
Formulimi i opinionit zakonisht tregon njé rezultat té kénagshém té subjektit té auditimit né
njé deklaraté té garté dhe koncize té ¢éshtjeve té mospajtimit ose té pasigurisé, duke cuar né
opinionin me rezerve. Nése efekti financiar i pagartésisé apo i mosmarréveshjes éshté i
pércaktuar si shumé nga audituesi, ndonése nuk éshté gjithmoné e praktikuar ose e
pérshtatshme, atéheré kjo do té shérbente si ndihmé pér pérdoruesit e pasgyrave.

B. Audituesi e modifikon opinionin, duke shprehur:

1. Opinioni i kualifikuar. Audituesi duhet té shprehé njé opinion té kualifikuar: 1. kur
audituesi ka marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit dhe arrin né
pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmérisé, individualisht ose sé bashku, jané
materiale, por jo té pérhapura, né llogarité vjetore apo transaksionet né fjalé; ose 2. kur
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audituesi nuk éshté né gjendje pér té& marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té
auditimit ku té bazojé opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogarité vjetore apo
transaksionet té késaj pamundésie jané materiale por jo té pérhapura.

2. Opinioni negativ (kundérshtues). Opinioni negativ (kundérshtues) do té jepet né rastet
kur audituesi e ka té pamundur té krijojé njé opinion mbi pasqyrat financiare né térési, si
pasojé e mospérputhjes aq shumé vendimtare sa té pérmbys situatén e paragitur né até masé
gé njé opinion me rezerve né aspekte té caktuara nuk do té ishte i pérshtatshém. Formulimi i
kétij opinioni gartéson faktin se pasqyrat financiare nuk jané deklaruar saktésisht duke
specifikuar né ményré té thjeshté dhe koncize té gjitha rastet e mospérputhjes. Gjithashtu, aty
ku éshté me vend dhe é&shté e mundur, do té ishte e dobishme sikur ndikimi financiar mbi
pasqyrat financiare té pércaktohej né shume.

3. Refuzim i opinionit. Refuzimi i opinionit do té jepet né rastet kur audituesi e ka té
pamundur gé té& mbérrijé né njé opinion pér sa i pérket pasqyrave financiare té marra né térési,
Si pasojé e pasigurisé apo e kufizimit té fushéveprimit aq shumé thelbésor, né ményré gé njé
opinion me rezerve né disa aspekte té caktuara té mos jeté i pérshtatshém. Formulimi i
refuzimit té opinionit qgartéson faktin se éshté e pamundur té jepet njé opinion duke
specifikuar né ményré té garté dhe koncize té gjitha rastet e pagartésisé.

ANEKSI 6 -QASJA DHE METODOLOGJIA E AUDITIMIT

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshméria e zonave té llogarisé, duke ditur gé& materialiteti shpreh
nivelin maksimal nivelin té devijimit qé audituesi e vleréson si té mundshém pér té
influencuar te pérdoruesit e informacionit financiar, kemi pércaktuar materialitetin né masén
1% pér té gjitha zonat e llogarisé té planifikuara pér t’u audituar. Nén gjykimin profesional té
audituesit, grupi i punés ka ulur gamén e gabimeve pér tu konsideruar, duke marré né
konsideraté pragun e materialitetit prej 2%, pasi gjaté kryerjes sé testeve té kontrollit éshté
konkluduar gé sistemet e kontrollit t& brendshém kané risk té ulét. Metodologjia e aplikuar
gjaté planifikimit konsiston né auditimin e té dhénave té siguruara nga veté subjekti dhe
verifikimin e tyre me evidencat periodike té rakorduara me bankat, si dhe dokumentacionin
shogérues (praktikén e urdhérshpeznimit). Konkretisht, mbi transaksionet u aplikuan:

- teste té kontrolleve pér té verifikuar se si kané funksionuar sistemet e kontrollit té
brendshém (trajtuar gjerésisht ne pikén e programit mbi menaxhimin financiar dhe
kontrollin); dhe

- teste té detajeve.

Nén gjykimin profesional té audituesve té pavarur, pér pérzgjedhjen e kampioneve pér
ekzaminim, né zérat e shpenzimeve, u morén né konsideraté dy elementé:

v Risku i lidhur me shpenzimin specifik, nga ku nén gjykimin profesional té audituesit
niveli i riskut per shpenzime gé lidhen me llogariné 602 u vlerésua 0.7;

v Pesha specifike gé ky zé shpenzimesh zé ndaj totalit té shpenzimeve té subjektit.

Pér té pérzgjedhur minimumin e céshtjeve pér auditim, mbi kéta zéra shpenzimesh, u aplikuan
format e pérllogaritjes si mé poshté:

1. Mbulimi me auditim i shpenzimeve pér paga dhe sigurime shogérore (llogaria 600 dhe
601)

Mbuluar me Mbuluar me
Klasa 6 (llog 600 + 601) Pagat faktike auditim (leke) auditim (%)
Viti 2018 41,564,900 41,564,900 100
Viti 2019 45,440,089 45,440,089 100
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2.Mbulimi me auditim i shpenzimeve operative (llogaria 602)

Shpenzime

operative Mbuluar me auditim Mbuluar me
Klasa 6 (llog 602) faktike (leke) auditim (%)
Viti 2018 105,054,154 | 105,054,154 100
Viti 2019 98,161,584 98,161,584 100

3. Mbulimi me auditim i shpenzimeve kapitale (investime brenda vendit) (llogaria 231)

Shpenzime Mbuluar me Mbuluar me

Artikulli 231 kapitale faktike auditim (leke) auditim (%)
2018 15,771,409 15,771,409 100
2019 14,087,831 14,087,831 100

Mbulimi me auditim i shpenzimeve kapitale (investime jashte vendit)

Shpenzime Mbuluar me Mbuluar me

Artikulli 231 kapitale faktike auditim (leke) auditim (%)
2018 29,185,852 29,185,852 100
2019 21,959,859 21,959,859 100

3. Mbulimi me auditim i prokurimeve:

Sa i takon auditimit té prokurimeve nén gjykimin profesional té audituesit, pérzgjedhja e
prokurimeve u Kkryenisur nga pesha specifike e secilés prej tyre ndaj total vlerés vjetore té
prokurimeve té realizuara:

Nr. i procedurave te Nr i procedurave té Mbulimi
realizuara Vlera audituara Vlera ne %
303,991,15
Viti 2018 8 | 371,241,150 7 2 82%
299,716,916
Viti 2019 7 . 5| 293617318 98%

Aneks 6. Procedurat e prokurimit publik :Viti 2018

Objekti i Prokurimit LLoji i Procedures se Fondi Limit Vlerae Diferenca ndérmjet fondit dhe
Prokurimit kontratés vlerés sé realizuar

Tender i Hapur 100,000,000 99,681,050

Bleje pajisje mobilerie (arsimi parashkollor, 318,950

baze, i mesem)

2| Pajisje didaktike fizike, kimi, biologji - Tender i Hapur 58,333,333 55,851,430 2,481,903
arsimi baze dhe i mesem

3| Pajisje didaktike per arsimin parashkollor Tender i Hapur 25,000,000 18,750,000 6,250,000

4| Rikonstruksion i ambjenteve te IZHA dhe Tender i Hapur 16,666,666 - | parashikuar por i parealizuar
QSHA

5| Rehabilitim i 3 gendrave rinore Tender i Hapur 25,000,000 - | parashikuar por i parealizuar
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KLSH

6| Pajisje per gendrat rinore dhe sportive Tender i Hapur 16,666,666 - | parashikuar por i parealizuar
7| Projektim - supervizim Kérkesé pér propozim 1,500,000 1,294,970 205,030
8| Blerje pajisje elektronike dhe softe Prokurim i pérgéndruar 104,407,694 104,308,000 99,694
informatike (AKSHI)/ Tender i

Hapur

9| Pajisje mobilerie per zyra (aparati i MASR Prokurim i pérgéndruar 6,000,000 - | parashikuar por i parealizuar
dhe institucionet e varesise) (ABP)/ Kérkesé pér

propozim
1| Blerje karburanti Prokurim i pérgéndruar 1,666,666 1,666,666 0
0 (ABP)/Kérkesé pér

propozim
1| Blerje dokumentacioni shkollor Prokurim i pérgéndruar 7,933,459 6,769,998 1,163,461
1 (ABP)/ Tender i Hapur
1| Sherbimroje Kérkesé pér propozim 2,916,666 - | parashikuar por i parealizuar
2
1| Sherbim dhe mirembajtje printimi, Kérkesé pér propozim 2,000,000 1,447,800 552,200
3| fotokopje, skanimi
1| Blerje e teksteve shkollore per diasporen Kérkesé pér propozim 3,150,000 3,055,403 94,597
4

371,241,150 | 292,825,317 11,165,835

Procedurat e prokurimit publik :Viti 2019

Objekti i Prokurimit LLoji i Procedures Fondi Limit Vlerae Diferenca ndérmjet fondit dhe vlerés sé
se Prokurimit kontratés realizuar

Bleje pajisje mobilerie (arsimi
parashkollor, baze, i mesem)

Tender i Hapur 135,833,333 133,794,500 2,038,833

2 Blerje pajisje didaktike arsimi baze dhe | Tender i Hapur 66,666,666 65,900,900 765,766
i mesem

3 Mijete didaktike per femijet e Tender i Hapur 24,086,095 18,061,200 6,024,895
grupmoshes 3-6 vjec

4 Rikonstruksion i godinés se IZHA dhe Tender i Hapur 83,111,416 72,590,717.26 10,520,699
QSHA

5 Ribotim i teksteve shkollore té arsimit Kérkesé pér 3,750,000 3,270,000 480,000

bazé pér nxénésit e pakicave kombétare propozim

6 Pajisje mobilerie per zyrat e MASR dhe | Prokurim i 8,333,333 0 | Akoma nuk ka ardhur autorizim pér lidhje
institucionet e varesise pérgéndruar (ABP)/ kontrate nga Agjencia e Blerjeve té
Tender i Hapur Pérgéndruara

7 Blerje karburanti Prokurim i 1,250,000 1,250,000
pérgéndruar (ABP)/
Kérkesé pér
propozim

8 Blerje dokumentacioni shkollor Prokurim i 4,853,449 4,849,598 3,850.2
pérgéndruar (ABP)/
Kérkesé pér
propozim

327,884,292 299,716,916 19,834,043.2
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ANEKS.7

Observacionet e Drejtorisé se Shérbimit té Trupit Diplomatik paragitur me shkresén

nr. 1145/10 , daté 19.02.2020, protokolluar me nr.prot. 970/3 daté 19.02.2020 né
protokollin e KLSH lidhur me Projektraportin e Auditimit té nisur me shkresé nr.970/2
/2 daté 22.01.2020.

Pasi u njohém me Projekt Raport-in e auditimit té Kontrollit té Larté té Shtetit protokolluar né
DSHTD me nr.1145/8 daté 23.01.2020, paragesim komentet tona né lidhje me gjetjet nga
auditimi  si mé poshté vijon:

A. MASA ORGANIZATIVE

Gjetje nr.1: Nga auditimi u konstatua se pér hartimin, shqyrtimin dhe miratimin e
programeve ekonomike-financiare institucioni i DSHTD, nuk bazohet né metodologji té sakta
dhe né standarte bashkékohore té menaxhimit. Né pérgjithési né zéra té caktuar véréhet
fenomeni i tejkalimit té shpenzimeve i pérséritur dhe i paargumetuar. Ndérmarrja nuk ka njé
program zhvillimi aftmesém ku té pércaktohen objektiva konkrete gé té garantojné rritjen e
vazhdueshme té té ardhurave dhe rrjedhimisht té rezultatit té saj financiar.Tejkalim né
shpenzime ka pér zérin mirémbajtje dhe riparime té ndryshme né masén 108.6%, pér z&rin
“Furnitura, néntrajtime dhe shérbime” nga 2,076,000 leké té planifikuara né 2,371,326 leké,
me njé€ tejkalim n€ vleré absolute 295,326 leké si dhe né zérin “T€ Tjera”, q€ pér vitin 2018 ka
gené planifikuar né masén 5 min leké e ku rezulton se kjo éshté vleré e rritur artificialisht dhe
e paargumentuar.Tejkalimi i shpenzimit pér kéto tre zéra ka ardhur si rezultat i shpenzimeve
té paparashikuara dhe njé planifikimi jo té sakté nga DSHTD, pér 2018. Gjaté vitit 2019, (11
mujor) né krahasim me vitin 2018, treguesit e shpenzimeve jané pothuaj té njéjté me vitin e
kaluar, por né planifikimin vjetor realisht kemi njé planifikim té larté né vleré totale
188,366,840 leké pér 12-mujor, dhe njé rritje né vleré absolute prej 30,7 min leké mé shumé
se viti 2018 e cila lidhet me njé planifikim té larté né zérin “Amortizim” i planifikuar né
masén 75 min dhe i realizuar pér 11-mujor né vlerén 35 min ose 46,6 %. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 1.1 té Program Auditimit faqge 8-19 té Projekt-Raportit t€ Auditimit).
Rekomandimi 1.1: Nga struktura drejtuese dhe menaxhuese e kétij institucioni, té punohet
pér njé programim real té shpenzimeve, sipas kérkesave reale té institucionit dhe né pérputhje
me udhézimet e Ministrisé sé Financave pér kété géllim, duke eleminuar formalitetin né
programimin e kétyre fondeve. Té merren masa pér uljen e shpenzimeve pér zérin udhétime
dhe dieta né t€ ardhmen si dhe pér z€rin “T¢€ tjera”, Késhilli Drejtues t&é hartojé njé pasqyré té
ploté té shérbimeve gé mund té ofrohen nga ndérmarrja dhe mbi kété bazé té pérgatitet njé
program zhvillimi afatmesém pér géndrueshmériné ekonomike té institucionit.

DSHTD:

Gjaté hartimit té Programit Ekonomiko-Financiar 2019, si dhe Programit Ekonomiko-
Financiar 2020, strukturat drejtuese dhe menaxhuese té DSHTD-sé, kané kryer analiza dhe
vlerésime té hollésishme tekniko-ekonomiko-financiare, duke pérdorur analizén SEOT, dhe
produkti i kétij procesi éshté hartimi i Planit ekonomiko-financiar pér 2019 dhe Planit
ekonomiko-financiar 2020 mé i detajuar , gjithpérfshirés dhe i bazuar né argumenta bindés
ekonomiko-financiar.

Me VKD nr.25, daté 27.09.2019, éshté miratuar lista e shérbimeve gé ofron DSHTD.
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Gjithashtu, strukturat drejtuese dhe menaxhuese t¢ DSHTD-sé, né kuadér té planifikimit
afatmesém, kané hartuar Planin ekonomiko-financiar afatmesém 2020-2022, miratuar me
VKD nr.1, daté 06.01.2020.

Bashkélidhur:
Shkresa nr.prot 958/1, daté 27.09.2019 “Relacion pér miratimin e listés s¢ shérbimeve qé
ofron DSHTD, né zbatim té rekomandimit té grupit té auditimit t¢ MEPJ.

Me shkresén me nr.prot.1145/7, daté 20.01.2020 “Observacion lidhur me Aktin e konstatimit
nr.l daté 13.01.2020 té grupit té auditit té K.L.SH.-sé¢”, ju kemi pércjellé shkresat si mé
poshté:

Shkresa nr prot.971, daté 27.09.2018 “Udhézimi metodik pér shqyrtimin, hartimin dhe
miratimin e planit ekonomik financiar t&¢ DSHTD-sé&” pér vitin 2019

Shkresa nr prot.920/2, daté 24.09.2019 “ Udhézimi metodik pér shqyrtimin, hartimin dhe
miratimin e planit ekonomik financiar t¢ DSHTD-sé viti 2020” pér vitin 2020.

Plani ekonomiko-financiar pér periudhén afatmesme 2020-2022.

Gjetje 2. Nga auditimi rezultoi se gjaté vitit 2018 nga DSHTD jané dhéné me gira 83 objekte
dhe jané pérfituar prej tyre, té ardhura nga giraja né vlerén totale 175,081,184 leké, ndérsa pér
periudhén deri mé 30.11.2019(11-mujor) jané dhéné me gira 93 objekte dhe jané pérfituar prej
tyre té ardhura né vlerén totale 166,369,140 leké. Ulja e tarifave té gerave krahasuar me
¢mimin e tregut, pér disa nga subjektet giramarrés né rastet e pall.nr.57 me adresé Bulevardi
“Zogu 17, si dhe né Rrugén “Skénderbej”, t& cilét nuk jané té listuar si pérfagési e trupit
diplomatic, listé e publikuar dhe né fagen zyrtare té& Ministrisé sé Punés sé Jashtme, pra nuk
mund té gézojné pérfitimet e garantuara nga Qeveria shqiptare pér pérfagésité diplomatike té
akredituara né Republikén e Shqipérisé né pérputhje me konventén e Vienés pér marrédhéniet
Diplomatike, kané ndikuar direkt né uljen e té ardhurave dhe rrjedhimisht né fitimin e késaj
ndérmarrjeje. Né ményré té pérséritur rezulton njé studim i pjesshém i zonés sé tregut
Bulevardi “Zogu I”, pér vitet 2018-2019 si dhe pér njé periudhé 5-vjecare cmimet e tarifimit
pér geraté jané té pandryshueshme.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 1.2, té Program Auditimit faqe 19-23, té Projekt-Raportit té
Auditimit).

Rekomandimi 2.1. Keéshilli Drejtues si organ vendimarrés duhet té marré masa pér zbatimin
me Kkorrektési té procedurave té miratuara pér vendosjen e cmimeve té girave, bazuar né njé
studim té miréfillté té tregut, me géllim maksimizimin e té ardhurave qé pérfitohen prej tyre.

DSHTD: DSHTD-ja ¢do vit ka ngritur komisionet e testimit té tregut pér pércaktimin e
tarifave té girasé pér ambientet gé jané dhéné me gira nga kjo drejtori.

Pér vitin 2018, komisioni i ngritur pér testimin e tregut me urdhér té drejtorit nr. 481, daté
15.12.2017, i pérbéré nga Anada Nikollari, X dhe X, ndér té tjera, pér té pérllogaritur cmimin
mesatar sa i takon tarifave té girasé pér ambjentet e pallatit nr.57, né “Bulevardin Zogu 17, ka
studiuar tregun né zonén e Bulevardit Zogu | dhe ka marré ofertat nga 3 agjensi imobilare,
konkretisht: Future Home Real Estate, Realty Invest & Consulting shpk dhe Real Deal Mei
Properties.

Bazuar né Informacionin e Komisionit té testimit té tregur té tarifave té girasé pér vitin 2018,
me Nr. 1438/1, daté 23.12.2017 “Studim i tarifave t€ dhénies me qira t&€ objekteve té véna né
dispozicion pér subjektet venXe dhe t€ huja pér vitin 20187, Sektori i Planifikimit dhe
Financés ka parashtruar para Késhillit Drejtues t¢ DSHTD propozimin e miratimit té tarifave
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té qirasé, pér objektet né administrim t¢é DSHTD, ndér té cilat edhe pér Pallatin nr.57, i
ndodhur né “Bulevardin Zogu I, si mé& poshté:

Tarifa e ambjenteve pér pallatin Nr.57 né Rr. “Bulevardin Zogu I””:
- Apartament pér banim 3 euro/m2,
- Bodrumet 4 euro/m2
- Apartamente pér zyra dhe dyqgane (kati i paré dhe kati pérdhe) 5 euro/m2

Kéto tarifa jané miratuar né Vendimin e Késhillit Drejtues nr.21 daté 29.12.2017, dhe jané
aplikuar pér té gjitha kontratat qé jané lidhur rishtazi apo rinovuar né 2018.

Gjithashtu edhe pér vitin 2019, komisioni i ngritur pér testimin e tregut me urdhér té drejtorit
nr.262

Daté 25.10.2018, i pérbéré nga Anada Nikollari, X, X dhe X, ndér té tjera, pér té pérllogaritur
¢cmimin mesatar sa i takon tarifave té girasé pér ambjentet ¢ pallatit nr.57, né “Bulevardin
Zogu I”, ka studiuar tregun n€ zonén e Bulevardit Zogu I dhe ka marré ofertat nga 3 agjensi
imobilare, konkretisht: atHome Real Estate, Broker.al, Chicago Imobiliare.

Bazuar né Informacionin e Komisionit té testimit té tregur té tarifave té qgirasé pér vitin 2019,
me Nr. 1030/1, dat€ 05.11.2018 “Studim 1 tarifave t& dhénies me qira t€ objekteve t€ véna né
dispozicion pér subjektet venXe dhe té huaja pér vitin 20197, Sektori i Planifikimit dhe
Financés ka parashtruar para Késhillit Drejtues t¢ DSHTD propozimin e miratimit té tarifave
té girasé, pér objektet né administrim t¢ DSHTD, ndér té cilat edhe pér Pallatin nr.57, i
ndodhur né “Bulevardin Zogu I, si mé poshté:

Tarifa e ambjenteve pér pallatin Nr.57 né Rr. “Bulevardin Zogu I””:

- Apartament pér banim 4 euro/m2,
- Bodrumet 4 euro/m2
- Apartamente pér zyra dhe dygane (kati i paré dhe kati pérdhe) 5 euro/m2

Keéto tarifa jané miratuar né Vendimin e Késhillit Drejtues nr.24 daté 19.11.2018, dhe jané
aplikuar pér té gjitha kontratat qé jané lidhur rishtazi apo rinovuar né 2019.

Sa mé sipér, sqarojmé se tarifat e qirasé, pér vitin 2018 dhe 2019, pér ambjentet e pallatit
nr.57 né Bulevardin Zogu I, jané vendosur né pérputhje me VKM Nr.54, daté 05.02.2014
“Pér pércaktimin e kritereve, t&€ progedurés dhe t€ ményrés s€¢ dhénies me qira, enfiteozé apo
kontrata té tjera t€ pasurisé€ shtetérore”, i ndryshuar dhe bazuar né testimin e tregut né zonén
“Bulevardi Zogu I”.

Gjetje 3. Nga auditimi u konstatua se Kontrata KQSV-05.2018- Amb Greke -004, e
nénshkruar ndérmjet Ambasadés Greke dhe DSHTD-sé me objekt vilén nr.88, e cila ndodhet
né adresén Rruga “Skénderbej” éshté me njé afat vlefshmérie 5 vjet dhe fillon prej 01 maj
2018 dhe mbaron né 30 prill 2023. DSHTD ka té drejté té lidhé kontrata jo mé shumeé se 1 vit
né té kundért ajo duhet té marré miratim nga MEPJ dhe ME, veprime kéto né kundérshtim me
VKM nr.529, daté 08.06.2011 Pér pércaktimin e kritereve té procedures dhe t€ ményrés sé
dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore” si dhe né udhézimin
nr.906, daté 22.11.2011” Pér pércaktimin e kritereve té procedures dhe t&€ ményrés sé dhénies
me qera, enfiteoz€ apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, pérsa i pérket afatit t& kontratés
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pér kohén e kryer pa miratim té MPJ-sé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 1.2. té Program
Auditimit fage 35 té Projekt-Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 3.1 DSHTD té kryejé korrespondencén shkresore pér njoftimin e MEPJ dhe
ME né rastin konkret dhe t& marré miratimin pérkatés sipas dispozitave ligjore.

DSHTD: Pér lidhjen e kontratave té girasé, DSHTD i néshtrohet dispozitave t¢ VKM nr.840
daté 17.12.2014, konkretisht pikés 8, té ndryshuar, “Tarifat e shérbimeve dhe ¢mimet e
girave, gé Drejtoria e Shérbimit t& Trupit Diplomatik zbaton pér Trupin Diplomatik,
pércaktohen né pérputhje me té drejtat e pérfagésive Diplomatike dhe detyrimet e shtetit
shqiptar, gé burojné nga marréveshjet dypaléshe dhe miratohen pér ¢do vit financiar, nga
Késhilli Drejtues i Drejtorisé sé Shérbimit té Trupit Diplomatik.”, e cila duke mos pércaktuar
afate konkrete pér kohézgjatjen e kontratés sé girasé, nuk pérjashton mundésiné e lidhjes sé
kontratave té girasé me Trupin Diplomatik me afat mé shumé se njé vit, ashtu sikurse e
pércakton VKM nr.54 daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té progedurés dhe té
ményrés s€ dhénies me qira, enfiteoz€ apo kontrata t€ tjera t€ pasurisé shtetérore”, 1
ndryshuar. Pika 3/1 e VKM nr.840 daté 17.12.2014 “Pércaktimi i ¢gmimeve dysheme té qirasé
gé Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik zbaton pér subjektet shqiptare jodiplomatike,
dhe progedurat pérkatése béhen né pérputhje me aktet ligjore dhe nénligjore né fuqi, pér
pérecaktimin e tarifave té girasé pér objektet e ndérmarrjeve shtetérore”, na referon direkt tek
zbatimi i progedurave té pércaktuara né VKM nr.54 daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e
kritereve, té procedurés dhe té ményrés sé dhénies me gira, enfiteozé apo kontrata té tjera té
pasurisé shtetérore”, vetém pér subjektet shgiptare jodiplomatike. Bazuar né kété
interpretim ligjor, DSHTD nuk ka detyrim té pércaktuar né akte ligjore apo nénligjore, pér té
marré miratimin e organit té vartésisé administrative, né kété rast MEPJ, pér lidhjen e
kontratave té girasé me Trupin Diplomatik té akredituar né Republikén e Shqipérisé, apo pér
nénshtruar procedurave té konkurrimit, kur ambjentet e marra me gira nga kéto subjekte jané
mbi 200 m2.

Gjetje 4. Nga auditimi u konstatua se “Udhétimi turistik” éshté kryer sipas kérkesés pér blerje
nr.987, daté 04.10.2018 nga Sektori i Administratés dhe zbatimit si dhe sipas Ligjit nr.7582,
daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore “ i ndryshuar dhe VKM nr.840, daté 17.12.2004
“Pér veprimtariné e DSHTD —s&”. Né udhétim kané marré pjesé 15 persona pér datat 12-15
tetor.Kryesisht udhétimi turistik parashikohet né monumentet kulturore té Budapestit dhe
Vijenés.Udhétimi turistik éshté béré me urdhér prokurimi nr.176, daté 08.10.2018. Shérbimi i
procedurés sé prokurimit é shté shogéruar me faturé n nr.776,daté 17.10.2018, me vleré totale
760.000 leke me tvsh nga operatori X Travel Bus. Nga sa mé sipér konstatohet se kryerja e
kétij shpenzimi nuk justifikohet né bazén ligjore mbi té cilén éshté formuluar kérkesa. Sipas
nenit 11 t& Ligjit nr.7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore “i ndryshuar, pika 1
citon se:

Ndérmarrjet shtetérore e pérdorin shumén e fitimit vjetor té realizuar, pas zbritjes té tatimit,
pér géllimet dhe sipas rradhés gé vijon:- pér krijimin e rezervés pér shpérblim suplementar té
punonjésve, pér krijimin e rezervave té tjera.Ky udhétim éshté kryer né muajin tetor té viti
2018, pra pa u mbyllur rezultati financiar i kétij viti dhe pa marré miratim nga MEPJ né
kundérshtim me Ligjin 10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té
shpérblimeve”, neni 6, pikal/b. (Mé& hollésisht trajtuar né pikén pikén 1.1 té Program
Auditimit fage 13-14 té Projekt-Raportit té Auditimit).
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Rekomandimi 4.1 Késhilli Drejtues i DSHTD té marré masa, gé gjaté vendosjes pér udhé
time turistike té zbatojé marrjen e miratimit nga organi epror, si dhe ky veprim té kryhet pas
marrjes sé miratimit té rezultateve té vitit ushtrimor financiar.

DSHTD: DSHTD éshté ndérmarrje shtetérore, e cila ushtron veprimtariné e saj bazuar né
ligjin organik “Pér ndérmarrjet shtetérore”, i ndryshuar. Organi drejtues i ndérmarrjes €shté
Késhilli Drejtues, i cili pércakton politikat e drejtimit té veprimtarisé sé ndérmarrjes, sic edhe
pércaktohet né pikén 2, neni 18 té ligjit “Pér ndérmarrjet shtetérore”, i ndryshuar ku citohet se
“Késhilli Drejtues &shté organ kolegjial qé realizon drejtimin e veprimtarisé sé ndérmarrjes
shtetérore”.

Gjetje 5. Gjaté auditimit u konstatua se jané shpérndaré shpérblime punonjésve né fund té
vitit kalendarik 2018 dhe né fund té vitit financiar 2018. Késhtu me VKD nr. 25, daté
12.12.2018 éshté miratuar shpérblimi i punonjésve né fundvitin 2018 pér 21 punonjés té
administratés dhe 35 punonjés té shérbimit né vlerén 11,500 leké pér secilin punonjés, né
vlerén totale 644,000 leké. Dhe me VKD nr. 8, daté 01.04.2019, njé vendim pas miratimit té
pasqyrave financiare té vitit 2018, &shté miratuar q€ njé pjes€ e “Fondit t€ Shpérblimit”,
parashikuar né masén 15% té fitimit neto té periudhés, éshté vendosur tu jepet si shpérblim
personelit, né vlerén e njé page bruto, referuar muajve té punuar gjaté vitit financiar 2018. Né
vendim nuk é&shté cilésuar shuma e shpérblimit, por nga krygézimi i té dhénave me ditarét e
bankés konstatohet se ky shpérblim ka gené né vlerén 2,572,444 leké. Pér kéto shpérblime
nuk &shté marré miratimi nga ministri 1 MEPJ, né€ kundérshtim me Ligjin nr. 10405 “Mbi
kompetencat e caktimit té pagave dhe strukturés”, Neni 6, Pika 1/b. (Mé& hollésisht trajtuar né
pikén 2, fage 47-49 té Projekt-Raportit té¢ Auditimit).

Rekomandimi 5.1. Késhilli Drejtues i DSHTD té marré masa, gé gjaté vendosjes sé
shpérblimeve té zbatojé marrjen e miratimit nga organi epror, pas marrjes sé miratimit té
rezultateve té vitit ushtrimor financiar.

DSHTD: DSHTD éshté ndérmarrje shtetérore, e cila ushtron veprimtariné e saj bazuar né
ligjin organik “Pér ndérmarrjet shtetérore”, i ndryshuar. Organi drejtues 1 ndérmarrjes €shté
Késhilli Drejtues, i cili pércakton politikat e drejtimit té veprimtarisé sé ndérmarrjes.
Dispozitat ligjore té kétij ligji, konkretisht: Pika 2, e nenit 13, pércakton se “Ndérmarrjet
shtetérore mund té shpérndajné shpérblime suplementare pér punonjésit vetém kur disponojné
rezervén pérkatése dhe jo mé shumé se 2 paga mujore né vit pér secilin punonjés.” dhe pika 3
e nenit 23 pércakton se “Késhilli Drejtues i ndérmarrjes shtetérore merr vendime kolegjiale,
né pérputhje me dispozitat ligjore né fuqi, pér pércaktimin e pagave té punés, rritjen e tyre
dhe shpérblimin suplementar té punonjésve”

Gjetje 6. Gjaté auditimit konstatohet se né té dy kontratat e furnizimit me Iéndé djegése solar,
afati pérfundimtar i lévrimit éshté data 31.12.2018/2019, me afat té lévrimit me kohézgjatje
pérkatésisht 6 dhe 8 mujore, ndérkohé gé konstatohet njé gjendje e mbetur e solarit, e pa
lévruar né fund té kontratés pérkatésisht 55,400 litra pér vitin 2018 dhe 69,500 litra pér vitin
2019. Kéto diferenca jané faturuar nga operatori ekonomik me njé faturé té vetme né fund té
vitit 2018 né faturén nr. 2, daté 28.12.2018 né vlerén 6,674,592 leké dhe né fund té vitit 2019
né faturén nr. 312, daté 27.12.2019 né vlerén 10,682,845 leké, té bazuar né njé aktmarréveshje
midis DSHTD dhe Kontraktuesit, pér sasiné e palévruar té Iéndés djegése nga operatori dhe té
pamarré ende né dorézim nga DSHTD. Gjaté likujdimeve nga DSHTD nuk u konstatua
sigurim i kontratés nga X pérpara lidhjes sé saj apo mbajtje e vlerés 5% té garancisé deri né 1
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vit pas pérfundimit té kontratés, duke e ekspozuar DSHTD ndaj riskut t& mospérmbushjes sé
detyrimit té operatorit pér shérbimin e prokuruar. Kontrata e lidhur midis DSHTD dhe X pér
vitin 2018 éshté béré pér sasiné 113,000 litra solar, dhe vlera e realizuar éshté né shumén
14,006,037 leké, ndérsa pér vitin 2018 pér sasiné 135,000 litra né vlerén 20,297,562 leké. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén x fage 55-57té Projekt-Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 6.1. DSHTD té marré masa pér miréplanifikimin e nevojave pér léndén
djegése pér ngrohje, né pérputhje me parashikimin né kontraté.

DSHTD: DSHTD planifikon ¢do vit sasi té njéjté solari, bazuar né normén e konsumit dhe
nevojat pér kété léndé djegése. Gjaté planifikimit, DSHTD merr parasysh qé periudha pik pér
konsumin e solarit jané muajt Néntor-Mars té vitit pasardhés. Duke gené se kontratat e
prokurimit publik mbyllen me 31.12 té vitit ushtrimor, DSHTD planifikon sasiné vjetore, té
shtriré né dy vite ushtrimore, me géllim mbulimin e nevojave té ngrohjes edhe né muajt Janar-
Mars té vitit pasardhés. Pérndryshe godinat e ambasadave dhe diplomatéve, do té mbeteshin
pa shérbimin e ngrohjes deri né kryerjen e procedurave té prokurimit pér vitin pasardhés, gjé
gé do té shkaktonte pakénaqési nga qiramarrésit, ndér té cilét pérfagési té Trupit Diplomatik té
huaj.

DSHTD para lidhjes sé ¢do kontrate té prokurimit publik, bazuar edhe né dispozitat ligjore,
kérkon nga OE me té cilin do té lidhet kontrata, sigurimin e kontratés né masén 10% té vlerés
sé kontratés. Pas paraqitjes sé kétij dokumenti vijohet me nénshkrimin e kontratés.

Mbajtja e garancis€ s€ mallit, né vlerén 5% , ka rezultuar e panevojshme pér t’u mbajtur, pér
shkak té natyrés specifike t& mallit, si dhe konsumit periodik té tij né periudha shumé té
shkurtra ditore. Kjo do té reflektohet né kontratat e tjera pasardhése, duke e hequr si dispozité
nga kontrata.

Me shkresén me nr.prot.1145/7, daté 20.01.2020 “Observacion lidhur me Aktin e konstatimit
nr.l daté 13.01.2020 té grupit té auditit té K.L.SH.-s¢”, ju kemi pércjellé shkresén si mé
poshté:

Formulari i sigurimit té kontratés, me daté 19.06.2018, me nr. Serie &fature 46452087,
Iéshuar nga shogéria X.

Gjetje 7. Nga auditimi u konstatua se Komisioni i ngritur me urdhrin e Drejtorit t¢ DSHTD
me nr. 1182, daté 20.12.2018 “Pér ngritjen e komisionit t€ inventarizimit t& aktiveve dhe
materialeve né DSHTD pér vitin 2018 né pérbérje té tij ka patur Pérgjegjésin e Sektorit té
Planifikimit dhe Financés. Né kété proces nuk u konstatua firmosja e deklaratave té mungesés
sé konfliktit té interesit.

2. Né pérfundim té invetarizimit komisionet nuk kané hartuar njé raport lidhur me cilésiné dhe
kushtet e ruajtjes sé aktiveve, si dhe nuk kané nxjerré njé listé té aktiveve té cilat propozohen
pér nxjerrje jashté pérdorimit.

3. Gjaté muajit tetor néntor 2018 jané béré dalje nga pérdorimi dhe asgjésuar 163 njési me
vleré 1,246,391 leké. Komisioni i asgjésimit éshté ngritur me urdhrin e drejtorit nr. 243, daté
27.09.2018 “Pér ngritjen e komisionit té€ vlerésimit dhe asgjésimit té aktiveve qé propozohen
té higen nga pérdorimi”. Pér asgjésimin €shté njoftuar Drejtoria Rajonale Tirané me shkresén
nr. 970/5, daté 26.10.2018 “njoftim pér asgjésimin e aktiveve”, por nisja e procedurés pér
nxjerrje jashté pérdorimit nuk éshté e lidhur me konkluzionet e njé procesi inventarizimi dhe
nuk éshté vijim i kétij procesi, por rastésor né lidhje me aktive té cilat nuk ishin né pérdorim,
pasi nuk funksiononin dhe ishin kryesisht té amortizuara.(Mé hollésisht trajtuar né pikén 3
fage 60-62, té Projekt-Raportit té€ Auditimit).

128




KONTROLLI i LARTE i SHTETIT
Raport Pérfundimtar pér Auditimin e ushtruar né “ Drejtoriné e Shérbimit
té Trupit Diplomatik”

Rekomandimi 7.1. Drejtuesi i DSHTD té marré masa, gqé né ngritjen e komisioneve té
inventarizimit t&€ mos pérfshijé punonjés té cilét mund té jené né kushtet e konfliktit té
interesit.

Rekomandimi 7.2. Komisioni i inventarizimit té keté si objektiv pérvec krahasimit té
gjendjes fizike me até kontabél edhe kushtet e ruajtjes dhe cilésiné e aktiveve dhe né raste gé e
konsideron t€ nevojshmé té propozojé listén e aktiveve pér t’u nxjerré nga pérdorimi.

DSHTD:

1. Bazuar né gjetjen tuaj pér konfliktin e interesit né lidhje me anétarét e komisionit té
inventarizimit, DSHTD-ja reflektoi gjaté procesit té Inventarizimit té aktiveve t¢ DSHTD-sg,
gé u realizua né periudhén dhjetor 2019, duke zbatuar rekomandimin tuaj.

2.DSHTD-ja ka praktiké pune gé né periudhen Tetor —Néntor té ¢do viti, para kryerjes sé
procesit té inventarizimit té aktiveve né fund té vitit, té kryejé procesin e nxjerrjes jashté
pérdorimit té aktiveve gé vlerésohen nga komisioni pérkatés.

Gjetje 9. Nga auditimi u konstatua se jané 6 procedura me blerje té vogla ku jané vendosur,
kritere kualifikuese té sforcuara, duke ngushtuar shumé konkurrencén e operatoréve
ekonomiké , né kundérshtim me Udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018 “Mbi pérdorimin e
procedurés sé prokurimit me vleré té vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pika 7
“Si rregull, autoriteti kontraktor do té verifikojé né Qendrén Kombétare té Regjistrimit nése
operatori ekonomik ofertues ka né objektin e ushtrimit té veprimtarisé sé tij edhe objektin gé
po prokurohet. Né kété kuptim, operatorit ekonomik ofertues nuk do t’i kérkohet paragitja e
Ekstratit t¢ QKB Né raste specifike, komisioni i prokurimit me vleré té vogeél, né varési té llojit
té objektit té prokurimit, mund té kérkojé plotésimin e njé ose disa kritereve té vecanta, duke
pércaktuar né ftesén pér oferté dokumentacionin pérkatés provues”. Pra jané vendosur kritere
té cilat nuk i pérmban legjislacioni i prokurimit public, duke zvogéluar konkurencén né
prokurim. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4 té program auditimit, fage 64-65 té Projekt-
Raportit té€ Auditimit).

Rekomandimi 9.1. Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik, sektori i prokurimeve, té
marrin masa gé né procedurat e prokurimit me vleré té vogél, té zbatojné udhézimet e nxjerra
nga APP, né ményré qé té nxitet konkurenca me kritereve kualifikuese pér té siguruar trajtim
té barabarté dhe jo diskriminues pér té gjithé operatorét ekonomiké pjesémarrés.

DSHTD: Pér periudhén e audituar Korrik 2018 — Néntor 2019 Autoriteti Kontraktor i
DSHTD-sé ka zhvilluar gjithsej 220 procedura prokurimi me vleré té vogél. Nga 220
progedura prokurimi té zhvilluara “AK”, i DSHTD-sg, bazuar dhe né pikén 7, t¢ Udhézimt té
APP-s¢ Nr.3, daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e proceduré s€ prokurimit me vleré t€ vogél
dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, ku shprehet se “Né raste specifike, komisioni i
prokurimit me vleré té vogél, né varési té llojit té objektit té prokurimit, mund té kérkojé
plotésimin e e njé ose disa kritereve té vecanta, duke pércaktuar né ftesén pér oferté
dokumentacionin pérkatés provues”, ka gjykuar vendosjen e Kkritereve pasi jané vlerésuar si
rast specifik vetém pér 6 progedura prokurimi me vleré té vogél.

Gjetje 10. Nga auditimi u konstatua se né€ procedurén “Blerje/Furnizim karburant Gazoil
<10PPM dhe Solar”, pér LOTIN II, u paraqitén 2 operatoré ekonomik: OE “X” sh.a me
marzhi i fitimit 9 % dhe OE “X” sha me marzhi i fitimit 5%. Me shkresén nr. 84/4 prot. Daté
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18.03.2019 t€ rhiget nga gara orperatori “X”’sha. Me shkresén nr. 84/4 prot. Daté 18.03.2019
té rhiget nga gara orperatori “X”’sha. Me urdhérin nr. 292/1 prot. Daté 19.03.2019 anulohet
procedura e LOTIT II “Blerje/Furnizim Solar”. Procedura “Blerje/Furnizim Solar” rihapet dhe
konstatohet se pjesémarrés né kété progceduré prokurimi jané té njé jté t operatoré ekonomik:
“X” sh.a me marzhi té fitimit 38 %, dhe OE “X” sha me marzhi i fitimit 43%. Nga auditimi u
konstatua se pér procedurén “Blerje/Furnizim Solar”, ofertojné 2 OE t& cilét térhigen nga
nénshkrimi i kontratés duke i ripérsé ritur procedura dhe té njé jtét OE marrin pjesé né
rihapjen e proceduré s, me marzhe fitimi shumé mé té medha, veprime qé kané sjellé
pérdorime pa efektivitet té fondeve publike, nga AK. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4 té
program auditimit, fage 70-72 té Projekt-Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 10.1. DSHTD dhe Sektori i Prokurimit né vijimési, né raste té ngjashme té
analizojné veprimet e operatoréve ekonomikeé , té cilét kané sjellé rritje té kostos pér solarin,
me géllim pérdorimin e fondeve publike me efektivitet, ekonomicitet dhe eficense.

DSHTD: Pér procedurén e Lotit I, me objekt “Blerje/Furnizim Solar”, né rastin e térheqgjes
sé dy OE té shpallur fitues dhe pjesémarrjes sé po kétyre dy OE né rihapjen e progedurés me
marzhe fitimi mé té médha, Autoriteti kontraktor éshté gjendur né kushtet e shkageve gé dalin
jashté kontrollir t¢ tij dhe té pamundura pér t'u parashikuar. Gjithashtu, mungesa e
parashikimeve ligjore té prokurimit publik, pér raste té tilla, dhe konkretisht mungesa e njé
pércaktimi ligjor mbi kufirin minimal apo maksimal té ofertave me marzh fitimi, e vendos AK
né pamundési parandalimi té njé fenomeni té tillé.

Gjetje 11. Nga auditimi i riparimeve né ambasadat e Brukselit dhe Romés u konstatua se,
realizimi i blerjeve me vleré té vogél, né procesverbalin e blerjeve té vogla nuk pasqyrohet né
ofertat e marra por vetém né ofertén e njé operatori ekonomik, i cili éshté likujduar. Né
preventivin e ofertés me palét e treta, me njésiné nuk éshté pércaktuar specifikisht puna gé do
té kryhet dhe nése materialet ndértimore do té blihen nga palét e treta apo nga DSHTD-ja,
pasi shumé materiale blihen nga DSHTD-ja, me proceduré blerje e vogél. Nga punimet me
palét e treta, nuk ekziston asnjé kontraté apo marréveshje, midis operatoréve ekonomiké dhe
DSHTD, ku té pércaktohen afate, specifikime, sanksione pér defekte etj, por vetém fatura
likuidimi té punimeve. Né hartimin e preventivit paraprak pér punime investim- mirémbajtjes
né ambasadat e RSH, nuk jané zbatuar plotésisht kérkesat ligjore ,té parashikuara né
manualet teknike té ¢mimeve té punimeve té ndértimit dhe analizave teknike té tyre, apo
klasifikimi dhe struktura e kostos sé punimeve té ndértimit, pasi mungojné analizat teknike e
strukturés sé kostos sé punimeve té ndértimit, mangési kjo e konstatuar vazhdimisht nga
auditimet e Kontrollit té Larté té Shtetit, por e pa korrigjuar plotésisht, edhe pse vérehet njé
situaté e pérmirésuar nga ana e pérgatitjes sé dosjes dhe dokumentacionit plotésues té
investimit. (Mé hollésisht trajtuar né pikén né pikén 4 té program auditimit, fage 73-75 té
Projekt-Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 11.1. Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik t€ marré masa qé pér
investimet e ambasadave, té dokumentojé ofertat e marra nga Operatorét Ekonomik, duke
justifikuar shpenzimet. Né oferta me palét e treta, té pércaktohet specifikisht puna gé do té
kryhet dhe nése materialet ndértimore do té blihen nga palét e treta apo nga DSHTD-ja

DSHTD: Sqarojmé se koha pér kryerjen e testimit té tregut nga grupi i punés éshté shumé e
kufizuar. Qendrat tregrare dhe magazinat nuk vené né dispozicion oferta shkresore por vetém
¢cmime né ményré verbale pér materialet gé nevojiten pér kryerjen e punimeve. E njéjta
praktiké ndiget dhe pér punimet gé planifikohen té kryhen me té treté. Kéto oferta pasqyrohen
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né procesverbalin e testimit té tregut ku vendoset ¢mimi mé i ulét ose ¢gmim me alternativé
sipas rastit.

Edhe ofertat e firmave té ndryshme té vendosura né procesverbalin e blerjeve té vogla, jané té
marra verbalisht dhe jo né ményré shkresore. Mbi bazén e tyre béhet pérzgjedhja e operatorit
fitues e cila pasqyrohet né fund té procesverbalit té blerjes. Theksojmé se afati kohor si pér
blerjet dhe kryerjen e punimeve éshté shumé i shkurtér, rreth dy javé duke pérfshiré edhe
udhétimin.

Sgarojmé se né preventivat e objekteve té punimeve té parashikuara té kryhen me té treté né
Bruksel dhe né Romé, jané cilésuar shérbim “Furnizim Vendosje”. Blerja e materialeve dhe
kryerja e punimeve té tyre realizohen nga operatori ekonomik i pérzgjedhur né bazé té
ofertave té paragitura né procesverbalin e blerjes sé shérbimit, nga komisioni i blerjeve té
vogla. Nga DSHTD blihen vetém ato materiale gé jané té nevojshme pér punimet gé kryhen
nga punétorét e saj, té cilat pasqyrohen té ndara né preventiv edhe né situacion.

Né cdo rast, pas shpalljes fitues té ¢cdo operatori, komisioni i blerjeve té vogla ka kérkuar té
kryhen punime me cilési dhe brénda afatit kohor té pércaktuar pér géndrimin e grupit té& punés
jashté shtetit dhe likuidimi i tyre &shté béré né fund mbas pérfundimit té punimeve dhe
kolaudimit té tyre nga komisioni i blerjeve dhe pérfagésuesit e ambasadés me aktin e marrjes
né dorézim.

C. GJETJE ME EFEKTE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE ADMINISTRIMIN,
MENAXHIMIN PA EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE
FONDEVE PUBLIKE:

Gjetje 1. Nga auditimi me pérzgjedhje i disa kontratave té gerasé me shogériné gjermane X
pér periudhén né auditim u konstatua se:

1)Né Kontratén KQPH-10.2018 té nénshkruar ndérmjet DSHTD dhe shoqérisé gjermane X,
me object apart.nr.8.2.7, i cili ndodhet né adresén Rruga Skénderbej, Pall.nr.8, shkalla nr.2,
rezultoi se tarifimi i gqerasé éshté kryer me ¢mim 6,03 €/ m 2, pér njé sipérfage 265m 2 dhe afat
11-mujor.Afati i vlefshmérisé sé késaj kontrate éshté 01.10.2018-31.08.2019.(11 muaj). Ajo
gé konstatohet éshté se kemi njé ulje prej 0.97 euro.m2 né llogaritjen dhe tarifimin e gerasé
pasi ¢mimi i miratuar sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m 2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim
té munguar prej 255 euro/muaj dhe rreth 2805 euro té munguara pér 11 muaj, pér vitin 2019.

2) Mungon miratimi nga MEPJ, ndérkohé kur sipérfagja e dhéné me gera éshté mbi 200 m? .
Qeramarrési éshté njé fondacion privat ndérkombétar gé nuk gézon privilegje apo status
diplomatic dhe si i tillé duhet té ishté né garé si té gjithé subjektet sipas VKM nr.54, kapitulli
IT ”Procedura e dhénies me gera dhe enfiteozé e pasurive shtetérore dhe domosdoshmériné e
hartimit t&€ dokumentacionit pérkatés, pér dhénien me qera té kétyre pronave”.

Pra rezulton gé nuk ka procedura konkurrimi né kundérshtim me pikén 5/a, Kreu I, t¢ VKM
nr.54, “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés e té€ ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé
apo kontrata té tjera té€ pasurisé shtetérore”, ku citohet se :

5. Pérjashtohen nga konkurrimi:
a) dhénia me gira e sipérfageve deri né 200 m?, té cilat jepen me afat deri né 1 vit;

3)Né Kontratén KQPH-01.2018-X-004 té nénshkruar ndérmjet DSHTD dhe shoqérisé
gjermane X, me object apart.nr. 4.1.4, i cili ndodhet né adresén Rruga Skénderbej, Pall.nr.4,
shkalla nr.1, me njé afat sé késaj kontrate prej01.01.2018-31.12.2018.(12-muaj). Ajo Qé
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konstatohet éshté se kemi njé ulje prej 0.5 euro.m2 né llogaritjen dhe tarifimin e gerasé pasi
¢mimi i miratuar sipas VKD pér vitin 2018 éshté 7€/ m 2, dhe si rrjedhim kemi njé fitim té
munguar prej 47,66 euro/muaj ose 572 euro té munguara pér njé vit, pér vitin 2018.

4)Nga auditimi u kontatua se né té gjitha kontratat e nénshkruara ndérmjet DSHTD dhe
Shogérisé X, nuk ka asnjé nen té specifikuar pér penalizim né rastet kur subjekti privat zgjidh
kontratén, si dhe né asnjé prej kontratave té nénshkruara me kété shogéri nuk ka pagesé té
ngurtésuar pér garanci, fakt ky qé e ekspozon drejt njé risku té vazhdueshém Drejtoriné e
Trupit Diplomatik dhe shmang né ményré té hapur penalitetin né rast té prishjes sé kontratave
nga subjektet giramarrés. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 1.2. té program auditimit, faqge 27-
31té Projekt-Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 1.1. Késhilli Drejtues né vendimet gé merr, té vlerésojé dhe respektojé ¢mimet
e vendosura pér zonén pérkatése né pérputhje me cmimet e miratuara me VKD, pér té mos
krijuar mungesé té ardhurash si dhe né vazhdimési té riverfikojé dhe vlerésojé té gjitha
kontratat e lidhura me Shogériné X, pér tarifimin e gerave sipas ¢mimit t& miratuar me VKD.
DSHTD: Kontrata KQPH-10.2018 me objekt apart8.2.7, me afat 01.10.2018-31.08.2019,
éshté faturuar me té drejté nga ana e DSHTD-sé me tarifé giraje 6.03 ero/m2 sipas tarifés né
fugi cituar edhe né kontraté. Tarifa e re prej 7 euro/ m2 pér vitin 2019, hyn né fuqi pér
kontratat e reja gé do té lidhen apo rinovohen gjaté vitit 2019, dhe jo pér ato gé kané gené
lidhur gé né 2018 dhe e zgjasin afatin e tyre edhe pér 2019. Kontrata e re me afat 01.09.2019-
31.08.2020 éshté faturuar me tarifén e re 7 euro/ma2.

Me shkresén me nr.prot.1145/7, daté 20.01.2020 “Observacion lidhur me Aktin e konstatimit
nr.1 daté 13.01.2020 té grupit té auditit té K.L.SH.-sé”, ju kemi pércjellé :
Fatura me nr serie 45699838, daté 02.09.2019 ku tregohet faturimi me tarifé 7 euro/m2.

Rekomandimi 1.2. Késhilli Drejtues té marré miratimin nga MEPJ, para lidhjes sé kontratave
té cerasé pér objekte sipérfagja e té ciléve éshté mbi 200 m? né pérputhje me VKM nr.54 “Pér
pércaktimin e kritereve, té procedurés e té ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata
té tjera t€ pasuris€ shtetérore”.

Rekomandimi 1.3.Té rishikohen kontratat e gerasé té lidhura me X duke shtuar njé nen
specifik pér ngurtésimin e garancisé me njé vleré totale té barabarté me vlerén tremujore té
gerasé pérkatése, pér shmangien e risgeve me té cilat mund té pérballet DSHTD, né rastin e
prishjes sé kontratave.

DSHTD:

DSHTD gjaté gjithé kohés sé funksionimit té saj, ka trajtuar organizatat qé punojné pér shtetet
e Bashkimit Europian dhe SHBA-sé dhe té cilat mbéshteten nga ambasadat respektive né
Tirané, me té njéjtat kushte si pérfagésité e Trupit Diplomatik. Si rrjedhojé, e trajtuar si e tillé,
né regjimin e giramarrjes, kontratat e girasé té lidhura ndérmjet DSHTD dhe X, nuk i
nénshtrohen pércaktimeve ligjore t¢ VKM nr.54 daté 05.02.2014, duke u pérjashtuar késhtu
nga detyrimi i ngurtésimit té garancisé né vlerén e tre muajve té girasé, nga detyrimi i marrjes
sé miratimit nga MEPJ pér lidhjen e kétyre kontratave, apo nga nénshtrimi i progcedurave té
konkurrimit, kur ambjentet e marra me qgira jané mbi 200 m2.

Gjetje 2. Nga auditimi u konstatua se né Kontrata KQSV-10.2018- X -010, e nénshkruar me
DSHTD- me objekt ambjentin né katin pérdhe, i cili ndodhet né adresén Rruga “Skénderbej”,
Pall. Nr.8, seksioni. Nr.3 me sipérfage 108 m 2 gé do té pérdoret pér tregti té ndryshme
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ushgimore dhe industriale, éshté tarifuar me njé ¢mim geraje prej 6 € m 2, dhe gera mujore
648 euro/muaj pra njé ¢gmim mé i ulét se ai i miratuar pér kété zoné me VKD dhe konkretisht 1
euro/ m 2, mé pak gjé qé ka sjellé njé fitim té munguar prej 108 euro/muaj ose 1296 euro né
vit. Edhe rinovimi i kotratés KQSV-10.2019- X -012 pér té njéjtin objekt éshté kryer né té
njétat kushte duke sjellé edhe pér vitin 2019 njé fitim té munguar prej 1296 euro né vit. Pra né
total njé fitim i munguar prej 2,592 euro pér periudhén né auditim. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén pikén 1.2. té program auditimit, fage 32-33, té Projekt-Raportit t&¢ Auditimit).
Rekomandimi 2.1 Késhilli Drejtues té rishikojé kontratén e lidhur me Shogériné X, pér kété
objekt dhe té kryejé tarifimin e gerasé sipas ¢mimeve té miratuara me VKD, pér vitin 2020.

DSHTD: Bazuar né kérkesén e subjektit X pér marrjen me gira té ambjentit né katin pérdhe, i
cili ndodhet né adresén Rruga “Skénderbej”, Pallati Nr.8, me sipérfage 108 m 2 me tarifén
prej 6 €/ m 2, si dhe duke marré né konsideraté faktin g¢ DSHTD, né kohén e lidhjes sé
kontratés ka patur ambjente bosh, DSHTD ka aplikuar tarifén e girasé prej 6 €/ m 2 pér kété
ambjent.

Kjo tarifé giraje éshté vendosur duke iu referuar nenit 6, pika 2, té ligjit “Pér ndérmarrjet
shtetérore”, sipas s€ cilit “Ndérmarrjet shtetérore pércaktojné lirisht cmimet e mallrave apo
shérbimeve, né bazé té kérkesés e ofertés me pérjashtim té atyre rasteve qé pércaktohen me
dispozita té veganta.”, me géllim Kkrijimin e mundésisé sé shfrytézimit me eficencé sé tyre
dhe sjelljen e té ardhurave pér ndérmarrjen.

Gjetje 3. Nga auditimi u konstatua se:Né kontratén e lidhur KQSV-12.2018- X -012,
ndérmjet subjektit privat “X” dhe DSHTD-sé pér periudhén né auditim, me object ambjentin
né katin pérdhe 77,7 m2 + lulishte funksionale me sip.120,21 m?, i cili ndodhet né adresén
Rruga “Skénderbej”, Pall. Nr.4 u konstatua se ¢mimi 1 tarifimit t€ qeras¢ €shté 4 €/ m 2 pér
ambjentin pérdhe, dhe 150 leké / m 2 pér lulishten funksionale e bazuar né nenin 8 t&é VKM
nr.840, daté 17.12.2004, i ndryshuar “Pér veprimtariné ¢ DSHTD-sé”, ku citohet se: 8. Tarifat
dhe ¢mimet e shérbimeve, gé D.SH.T.D-ja realizon pér Trupin Diplomatik, pércaktohen duke
respektuar té drejtat e Pérfagésive Diplomatike, gqé burojné nga konventat apo traktatet
ndérkombétare, marréveshjet dypaléshe dhe nga parimet e reciprocitetit. Kéto tarifa i béhen
té njohura edhe trupit diplomatik, té akredituar né Republikén e Shqipérisé. Tarifat dysheme
té qirasé, té diferencuara sipas destinacionit té pérdorimit té objektit, si dhe ¢mimet e
shérbimeve, gé kryhen pér subjekte té tjera, pércaktohen me udhézim té pérbashkét té
Ministrit t¢ Punéve té Jashtme dhe Ministrit té Financave.Pra ky subject privat éshté trajtuar
si pérfagési diplomatike dhe ¢mimi pér m 2, éshté né dukje mé i ulét se sa ai i miratuar me
VKD, pér kété zoné. Trajtimi si rast pérjashtimor éshté né kundérshtim me VKM nr.54, daté
05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe ményrés s€¢ dhénies me qera”, ku
pércaktohet se gmimet favorizuese do té béhen pér shkak té planeve té investimeve né rastet e
kontratave mbi 200 m? Konkretisht sipérfagja prej 77,7m?2 duhej té tarifohej me 7 €/ m 2, dhe
si rrjedhim do té kishim njé vleré mé té madhe né té ardhurat e kétij institucioni. Konkretisht
77,7 * 3¢/ m 2=233 euro/muaj * 12= 2796 euro né vit fitim i munguar pér DSHTD-né si dhe
pér periudhén né auditim 2796* 2= 5592 euro té ardhura té munguara, pasi né vazhdimési
éshté lidhur kontrata me kété subject pér vitin 2020, me nr.prot .1096/2, daté 22.10.2019, me
té njéjtén bazé ligjore dhe mé té njétén tarifé geraje. (Mé hollésisht trajtuar né pikén pikén
1.2. té program auditimit, fage 37-39, té Projekt-Raportit t& Auditimit).

Rekomandimi 3.1. Késhilli Drejtues té rishikojé kontratén e lidhur me subjektin Xpér vitin
2020 dhe té rivlerésojé ¢mimin sipas VKD-sé dhe tregut, pér pérdorimin me ekonomicitet,
efektivitet dhe eficiencé té burimeve té té ardhurave prej girave.
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DSHTD: DSHTD-ja né objektin e veprimtarisé sé saj, ka dhénien me gira té ambjenteve qé
ajo administron me géllim rritjen e té ardhurave té saj. Pjesé e kétij objekti pér dhénien me
qira jané edhe ambjentet né katin pérdhe té pallatit nr. 4, né Rr. “Skénderbe;j”, Tirané.
Vlerésojmé t’iu vémé né dijeni se Ambjenti i marré me qira nga subjekti “X” kishte njé
periudhé té gjaté kohe gé nuk pérdorej. Deri né kohén gé né DSHTD erdhi kérkesa pér ta
marré me qgira, ky ambient ishte pérdorur si depo dhe né keto kushte ishte jashté ¢do standarti
pér t’u dhéné me qira si objekt shérbimesh, pasi ishte tepér i amortizuar, me lartési t€ kufizuar,
me hapésira té ngushta e té limituara pér shkak té dimensionit té& mureve né katin pérdhe té
godinés nr.4 (sipérfagja e mureve té objektit prej 77.7 m? eshte 18.4 m?.)

Né zbatim té pikés 8 t¢ VKM nr.840 daté 17.12.2004 “Pér veprimtariné e Drejtorisé sé
Shérbimit t€ Trupit Diplomatik” té ndryshuar, Késhilli Drejtues i DSHTD-sé miraton pér ¢do
vit financiar tarifat e girave pér pronat gé ka né pérgjegjési administrimi. Ndérkohé, miratimi i
kétyre tarifave nga Késhilli Drejtues i DSHTD-sé bazohet né studimin e tregut té Kkryer
paraprakisht, duke iu pérmbajtur luhatjeve té tregut imobiliar vit pas viti.

Sa mé sipér, vendosja e nenit 8 t&¢ VKM nr.840 daté 17.12.2004, si bazé ligjore e kontratés sé
girasé, lidhet me faktin gé miratimi i tarifave té girasé béhet ¢do vit nga DSHTD dhe jo me
trajtimin e kétij subjekti si pérfagési diplomatike.

Tarifa e qirasé pér ambjentin ¢ marré me qira nga “M&M” Tirana, éshté vendosur duke
vlerésuar gjendjen fillestare té kétij ambjenti (pérmendur mé sipér) dhe jo si ¢gmim favorizues
ndaj subjektit “M&M” Tirana, si dhe né zbatim té nenit 6, pika 2, té ligjit “Pér ndérmarrjet
shtetérore”, sipas sé cilit “Ndérmarrjet shtetérore pércaktojné lirisht cmimet e mallrave apo
shérbimeve, né bazé té kérkesés e ofertés me pérjashtim té atyre rasteve gé pércaktohen me
dispozita té vecanta. ”, me géllim krijimin e mundésisé sé shfrytézimit me eficencé sé kétij
ambjenti dhe sjelljen e té ardhurave pér ndérmarrjen.

Gjetje 4. a) Nga auditimi u konstatua se éshté vepruar né kundérshtim me pikén VI.
Monitorimi i kontratave, t&¢ VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té
procedurés dhe ményrés sé dhénies me gera, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé
shtetérore”. Me urdhér té€ Drejtorit , nr 89, daté 28.03.2019 é&shté ngritur komisioni pér
monitorimin e kontratave i pérbéré nga tre punonjés.

Ky komision nuk ka kryer detyrimet pérkatése pér monitorimin e kontratave, pasi nuk ka
ndjekur né vijueshméri respektimin e kushteve té kontratave té girasé ose té enfiteozés dhe
cdo 6 (gjashté) muaj té hartonte akte rakordimi me subjektet giramarrése ose enfiteozémarrése
sipas pikés 6/c té VKM.nr.54. Né relacionin bashkéngjitur urdhrit éshté vetém njé akt
rakordim pér gjashtémujorin e paré té 2019 .

b) U konstatuan kamatévonesa té pavendosura nga DSHTD, pér periudhén né auditim pér
vonesa ne likujdimin e gerave té pércaktuara sipas nenit 4, pika 1 dhe 3 té Kontratave tip me
subjektet venXe, megjithé se né fund té kontratés (1-vjecare) ose né pérfundim té vitit
financiar ka rezultuar gé nuk ka debitoré né shlyerjen totale té gerave pérkatése. U konstatuan
kamatévonesa té pavendosura nga DSHTD, pér periudhén né auditim pér vonesa ne
likujdimin e gerave té pércaktuara sipas nenit 4, pika 1 dhe 3 té Kontratave tip me subjektet
venXe. Nése kéto kamaté vonesa do té ishin vendosur, do té ishin arkétuar pér periudhén né
auditim 16,985 euro dhe 180,078 leké

(Mé hollésisht trajtuar né pikén pikén 1.2. té program auditimit, fage 39-41, té Projekt-
Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 4.1. Drejtori i DSHTD-sé dhe Késhilli Drejtues té marré masa pér
monitorimin n€ vazhdimési t€ kontratave si dhe t’i kérkojé komisionit t€ ngritur pér kété
géllim zbatimin riogoroz t¢ VKM.Nr.54. daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té
procedurés dhe ményrés sé dhénies me gera”.
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DSHTD: Komisioni i ngritur me urdhér té drejtorit nr.89 daté 28.03.2019, pér monitorimin e
kontratave té girasé, ka detyré té verifikojé zbatueshmériné e kushteve té kontratave té girasé
nga subjektet giramarrése, pér kontratat e nénshkruara me subjektet venXe.

Ky komision nuk ka detyré funksionale hartimin e akteve té rakordimit, ¢cdo gjashté muaj, me
té gjitha subjektet qiramarrése, pasi pika 2, gé€rma c, d, dh, e, kreu VI “Monitorimi i
kontratave” e VKM nr.54 daté 5.2.2014, i ndryshuar, zbatohet vetém pér kontratat me mbi
200 m2, dhe pér té cilat DSHTD éshté njési monitoruese, si¢ &shté rasti i kontratés sé qirasé sé
lidhur ndérmjet “X” shpk dhe MZHETTS. Me kété subjekt, DSHTD, né cilésiné e njésisé
monitoruese, kryen rregullisht aktet e rakordimit dhe ia dérgon njé kopje giradhénésit, né kété
rast MF (MZHETTS né kohén e lidhjes sé kontratés).

Gjetje 5. Nga auditimi u konstatua se pér vitin 2019, ekziston mbivendosje né procedurat e
blerjeve té vogla, dhe konkretisht pér procedurén e prokurimit “Shérbim mirémbajtje vjetore
ashensori” té realizuar né daté 18.01.2019 né vleré prej 710,000 leké pa TVSH dhe gjithashtu
né date 18.09.2019 &shté realizuar procedure prokurimi me vleré té€ vogél “Riparim defekte
ashensoré+materiale e pajisje” me vleré 484,000 leké pa TVSH, e cila pérbé n pérdorim té
fondeve publike pa eficensé. Sipas specifikimeve teknike té pércaktuara, géllimi i punés éshté
se operatori fitues duhet té eleminojé té gjitha defektet e shfaqura gjaté punés sé ashensoréve
dhe riparimin e tyre si dhe shérbimin e detyruar mujor dhe periodik. Mirémbajtja e
ashensoréve do té pérmbajé shérbimin e detyruar mujor si dhe riparime e shérbime periodike.
Referuar nenit 10 té kontratés “Detyrimet e kontraktorit” pika 2 citon se: kontraktuesi duhet ti
kryejé shérbimet e mirémbajtjes sipas specifikimeve teknike. - Ndérkohé, né daté 18.09.2019,
&shté realizuar proceduré prokurimi me vleré té vogél “Blerje materiale pér ashensoré” me
vleré 484,000 leké pa TVSH, ku pérfshihen: Bateri pér ashensoré, grup “SMS Red”, automat,
Skedé elektronike micresp, grup operator skede+motor, skede mocab-cam, skede elektronike
mimca, motor operator, display tip SIL911, i fituar si blerje e vogél nga OE “X” shpk, i cili ka
edhe kontratén nr. 71/2 prot. Daté 23.01.2019, me ¢éllim “Mirémbajtje ashensorésh”.
Kontatohet se blerja e materialeve pér ashensorg, ishte e panevojshme té realizohej pasi grupi
1 mallrave pér “Riparim defekte ashensoré + materiale e pajisje”, pérfshihej né kontratén nr.
71/2 prot. Daté 23.01.2019, me objekt “Mirémbajtje ashensorésh”. Veprimi i mésipérm pérben
pérdorim té fondeve né vlerén 484,000 leké pa TVSH. 484,000 leké pa TVSH pa ekonomicitet,
pa efektivitet dhe pa eficensé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4,té program auditimit, fage
65-67 té Projekt-Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 5.1. Drejtoria e Shérbimit té Trupit Diplomatik té marré masa té
menjéhershme né hartimin e regjistrit té€ parashikimeve té mos béhet copézim fondi. Mallrat
apo grup mallrat duhet té grupohen sipas funksionit me géllim mos shmangien e procedurave
té prokurimit dhe pérdorimin e fondeve me efektivitet n€ pérputhje me VKM nr.914 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”,neni 40, pika 1 dhe 8.

DSHTD: N¢ kontratén Nr.71/2, daté 23.01.2019 me objekt “Mirémbajtje ashensorésh”, té
nénshkruar me operatorin ekonomik “X”shpk, pérfshihet shérbimi mujor dhe shérbimi
periodik gé kryhet ¢do dy nuaj. Kéto shérbime jané shérbime rutiné gé iu kryhen ashensoréve
dhe si tek shérbimi mujor ashtu edhe ai periodik jané té pércaktuar garté llojet e shérbimit gé i
kryhen. Né kété kontraté nuk jané té parashikuara blerja e materiale/pjeséve té ndérrimit pasi
blerja e tyre kryhet vetem né rastet kur ka defekte dhe pér kété arsye nuk jané té pérfshiré né
kontratén e shérbimit.

Lidhur me progedurén e prokurimit blerje me vleré t€ vogél me objekt “Blerje materiale pér
ashensoré”, me vleré 484, 000 leké pa tvsh, té zhvilluar mé datén 18.09.2019 theksojmé se
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materialet e prokuruara né kété proceduré prokurimi nuk pérfshihen né kontratén e shérbimit.
Kjo progeduré prokurimi €shté zhvilluar elektronike népérmjet sistemit t&€ APP’sé¢ dhe ,,AK* i
DSHTD-sé nuk mund té pengonte pjesémarrjen né kété proceduré t& OE “X“shpk, pér arsyen
sepse ky operator kishte edhe kontratén e mirémbajtjes sé ashensoréve. Materialet e
parashikuara pér prokurim né kété proceduré prokurimi jané béré hyrje né magazinén e
DSHTD-sé si ¢do mall tjetér dhe jané vendosur né ashensoré nga specialistét e grupit té
shérbimeve.

Né regjistrin e parashikimeve té prokurimeve publike pér vitin 2020, DSHTD ka rigrupuar
elementé té ngjashém duke i bashkuar né njé element té vetém, duke pércaktuar edhe
procedurén pérkatése té prokurimit, né bazé té fondit limit.

Duke Ju falenderuar pér mirékuptimin, bashkélidhur do té gjeni:

-Njé kopje té Projekt Raportit té Auditimit bashkéshogéruar me njé deklaraté té nénshkruar
nga Titullari,

- deklaratén e firmosur nga punonjésit e DSHTD-s&, qgé konfirmon njohjen me Projekt
Raportin e Auditimit,

- CD me observacionet e DSHTD-sé né formé elektronike.

Konceptoi: T.X

Konceptoi: D.X Drejtor
X
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