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I. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1. Pérshkrim i shkurtér i Projektit t¢ Auditimit

KLSH né periudhén nga data 15.03.2022 deri mé daté 20.05.2022 kreu auditimin mbi
pérputhshmériné e veprimtarisé ekonomike dhe financiare té Ujésjellés Kanalizime SHA,
Gjirokastér pér aktivitetin e periudhés nga data 01.01.2019 deri né 31.12.2021, duke u
pérgendruar né auditimin e zbatimit té rekomandimeve té léna nga auditimi i méparshém,
ligjshmériné e emérimeve dhe funksionimin e strukturave drejtuese, programet ekonomiko —
financiare, zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve, auditimin
e shpenzimeve té kryera me banké dhe blerjet e vogla, mbajtjen e evidencés kontabél si dhe
ligjshmériné e prokurimeve pér investime, blerje mallrash e shérbimesh si dhe zbatimin e
kontratave.

Grupi i Auditimit t¢ KLSH shqyrtoi, analizoi dhe arriti né konkluzione mbi secilén prej
drejtimeve té Auditimit, né bazé té dokumentacionit té kérkuar dhe té véné né dispozicion, me
zgjedhje, pér té arritur né njé siguri té arsyeshme né dhénien e opinionit té auditimit.

Gjaté gjithé procedurés sé kétij auditimi, jané mbajtur né konsideraté Standardet
Ndérkombétare té Auditimit (ISSAI), Manuali i auditimit té pérputhshmérisé té KLSH,
Rregullorja funksionimit organizativ dhe administrativ t¢ KLSH, Rregullorja e procedurave té
auditimit, Kodi i etikés, si dhe praktikat mé té mira audituese té fushés.

Né arritien e konkluzioneve dhe pérfundimeve mbi pérputhshmériné e veprimtarisé
ekonomike dhe financiare me kuadrin ligjor dhe rregullator pérkatés, krahas njohjes sé
detajuar té tyre té cilat kané shérbyer si burim i kritereve té auditimit, ne kemi pérdorur
metoda dhe teknika efikase si verifikimi i transaksioneve, intervistimi, raporte dhe
informacione, verifikime né terren etj.

Gjetjet e kétij auditimi té karakterit organizativ i jané nénshtruar skepticizmit profesional dhe
gjykimit objektiv té audituesve, duke i dhéné mundési KLSH né dhénien e rekomandimeve
pérkatése pér pérmirésimin e gjendjes si dhe pér té evidentuar pérgjegjésité népérmjet
rekomandimit té masave disiplinore.

Bazuar né rezultatet e auditimit té kryer né Ujésjellés Kanalizime SHA, Gjirokastér pér
periudhén 01.01.2019 — 31.12.2021, grupi i auditimit me njé siguri té arsyeshme ka dhéné
opinion té kualifikuar mbi pérputhshmériné e veprimtarisé ekonomike dhe financiare.

Pér gjetjet e konstatuara jané mbajtur 14 akte, té cilat tyre jané dorézuar né protokollin e
subjektit té audituar brenda afateve.

2. Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

REFERENCA NE
NR. PERMBLEDHJE E GJETJES RAPORTIN RENDESIA REKOMANDIMI
PERFUNDIMTAR
Sipas shkresés pércjellése té Raportit Pérfundimtar té igi]ilrl:ilstrato'\r/:blk%qlzgj Sﬁ'hAe
Auditimit administruar né KLSH me nr. 1420/8 port., Gjirokastér, t& marré masa té
daté 30.08.2019 dhe né Ujésjellés Kanalizime SHA menjéhersh’me pér  rishikimin
Gjirokastér me nr. 921 prot., daté 02.09.2019, jané dhe zbatimin e t& gjitha masave
rekomanduar gjithsej 70 masa pér pérmirésimin e # léna nga Jauditimi :
1 | Yendjes. Nga auditimi i masave & marra nga ana e 20-21 E larté méparshém i KLSH. Gjithashtu
subjektit pér zbatimin e tyre rezulton se, pavarésisht t rishikohen rekomandimet té
faktit se jané pranuar né masén 100 %, zbatueshméria e cilat jané zbatuar pjesérisht si
tyre nuk paragitet né po kété masé. Konkretisht, situata e dhe & vijojné procedurat
zbatueshmérisé sé rekomandimeve té 1éna paragitet sipas pérkatése pér pérfundimin e
tabelés né pikén 2.1 dhe té detajuara sipas Aneksit nr. rekomandimeve & konsideruara
211 né proces.
Nga grupi i auditimit konstatohet se né pérgjithési né Késhilli i Administrimit té
9 mbledhjet e késhillit nuk jané marré né analizé 29 E larté shogérisé Ujésjellés Kanalizime
problematikat kryesore té UKGJ SHA, nuk ka Gjirokastér SHA gjaté
kontrolluar e mbikéqyrur zbatimin e politikave tregtare veprimtarisé sé tij té& marré
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té shogérisé nga administrator, si dhe né pérgjithési
mbledhjet dhe vendimet e Késhillit t¢ Administrimit
kané lidhje me ndryshime té strukturés dhe rritje/ulje
pagash. Keéshilli i Administrimit, né rastet gé éshté
mbledhur, pérgjithésisht nuk ka analizuar problematikat
me karakter rregullator, ekonomik dhe financiar té
shogérisé por né opinionin e grupit té auditimit
vlerésohet se pér problematikat e diskutuara nuk jané
nxjerré konkluzione mbi mbarévajtjen dhe funksionimin
e shoqérisé pér ta orientuar drejt né zgjidhjen e
problematikave, népérmjet pérshpejtimit té reformave té
sektorit si¢ parashtrohet né VKM nr. 63, 27.01.2016
“Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e
Sfurnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin largimin dhe
trajnimin e ujérave té ndotura’.

masa  pér té  analizuar
problematikat me  karakter
rregullator,  ekonomik  dhe
financiar té shogérisé me géllim
mbarévajtjen e veprimtarisé
funksionale té saj.

Shogéria Aksionare UKGJ nuk ka hartuar apo miratuar
ndryshime té programeve ekonomiko-financiare,
shogéruar me relacion shpjegues té faktoréve té
paparashikuar té cilét pér vitet 2019, 2020 dhe 2021,
kané cuar né tejkalim té investimeve dhe té disa zérave
té shpenzimeve, krahasuar me programin e miratuar, nuk
ka béré njé analizé té detajuar té numrit té operatoréve qé
jané pajisur ose nuk jané pajisur me matés, njé analizé té
detajuar mbi humbjet teknike ose ato ekonomike
menaxheriale, njé analizé té detajuar mbi debitorét dhe
gjendjen e likuidimit nga ana e tyre. Shogéria Aksionare
UKGJ nuk ka hartuar apo miratuar ndryshime té
programeve ekonomiko-financiare, shogéruar me
relacion shpjegues té faktoréve té paparashikuar té cilét
pér vitet 2019, 2020 dhe 2021, gjé gé ka guar né tejkalim
té investimeve dhe té disa zérave té shpenzimeve,
krahasuar me programin e miratuar si dhe mungojné
Programet Ekonomike Afatmesme PBA dhe Programet
Ekonomike Afatgjata, mungon plani 5 vjecar pér
pérmirésimin e performancés dhe plani i biznesit,
mungojné raportimet mbi zbatimin e buxhetit pér ¢do
tremujor né AKUK, prané prefektit dhe prané Kadastrés
Kombétare té Burimeve Ujore.

23-24

E larté

UKGJ, té marré masat pér
programimin e buxheteve afat
mesém sa mé real, bazuar né
radhé té paré me burimet e
veta té financimit, duke
zbatuar té& gjitha procedurat

ligjore.
Té marré masat, qé né buxhetin
e vitit ushtrimor, té

programohet shlyerja e té gjitha
detyrimeve kreditore té
trashéguar si dhe mbledhja e té
gjitha detyrimeve nga ana e
debitoréve.

Pér sa i pérket strukturés organizative té Ujésjellés
Kanalizime Gjirokastér SHA (mé poshté UKGJ SHA)
konstatohet se kjo strukturé éshté ndryshuar 3 heré né
vitin 2019, 24 heré né vitin 2020 dhe 20 heré né vitin
2021. Nga grupi i auditimit konstatohet se emérime dhe
lévizje personeli pér periudhén objekt auditimi jané kryer
si mé poshté:

-Pér vitin 2019: 172 emérime, largime, pezullime,
doréhegje, ndryshime pozicioni dhe ndryshime page,
-Pér vitin 2020: 197 emérime, largime, pezullime,
doréhegje, ndryshime pozicioni dhe ndryshime page,
-Pér vitin 2021: 199 emérime, largime, pezullime,
doréhegje, ndryshime pozicioni dhe ndryshime page.
Numri i punonjésve éshté i pa miratuar dhe i pa
programuar nga Késhilli i Administrimit.

-Niveli i pagave éshté diferencial dhe diskriminues, dhe
né pérgjithési nuk pérkon me nivelin e arsimit pérkatés,
-Struktura éshté e pagarté dhe e paorganizuar né
kuptimin e drejtorive, specialistéve, punonjésve dhe
varésia e punonjésve me eprorét pérkatés nuk éshté e
miré pércaktuar.

-Pagartésia né strukturén organizative dhe lévizjet e
brendshme mund té sjellin pasiguri, pagartési dhe mos
njohje té detyrave funksionale dhe té ndikojné né
performancén e ulét té punonjésve té UKGJ SHA.

-Né hartimin e strukturés, Auditi i Brendshém té
Shogérisé éshté pérfshiré né Sektorin e Shérbimeve
Mbéshtetése, duke mos garantuar njé proces dhe
veprimtari té pavarur nga piképamja funksionale, qé
garanton dhe vleréson funksionimin e drejtimit financiar
dhe sistemin e kontrollit té brendshém. Aktualisht
shogéria nuk ka punonjés né kété pozicion.

25-32

E larté

Nga Késhilli i Administrimit,
Administratori i Shogérisé dhe
Burimet Njerézore té merren
masa pér parashikimin e sakté
té numrit t& punonjésve, duke ju
referuar nevojave specifike té
shogérisé, bazuar né funksionin
e saj primar.

Nga auditimi i administrimit t& marrédhénieve té punés u
konstatuan mangési si mé poshté

-Pér periudhén objekt auditimi, né UKGJ SHA:

-Jané eméruar: pér vitin 2019 - 49 punonjés té
pérhershém dhe provizorg, pér vitin 2020 — 45 punonjés

25-32

E larté

Nga Administratori i Shogérisé
dhe Sektori i Financés, té
merren masa pér analizimin e
vlerés prej 1,868,642 lekésh té
efektit financiar negativ dhe té
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té pérhershém dhe provizoré, pér vitin 2021 - 21
punonjés té pérhershém dhe provizorg.

-Né pérgjithési nuk shpallen e vendet vakante dhe nuk
éshté dokumentuar né asnjé rast intervistimi apo testimi i
kandidatéve.

-Pér ményrén e pérzgjedhjes sé kandidatéve pér punésim
prané UKGJ SHA nuk ka né asnjé rast kritere garta, té
pércaktuara lidhur me vakancat dhe nuk ka asnjé
informacion apo gjurmé si jané kryer kéto procedura. Po
ashtu procedura e ndjekur gjaté késaj pérzgjedhje nuk
éshté e qarté dhe transparente, sepse nuk ka té
dokumentuar asnjé nga hapat gé duhet té ndigen pér
rekrutimin e punonjésve té rinj.

-Nga auditimi konstatohet se gjaté periudhés objekt
auditimi né total jané dhéné 143 masa disiplinore né
UKF SHA, nga kéto 86 “Veérejtije me shkrim”, 25 masa
“Veérejtje me shkrim, paralajmérim pér largim nga puna”,
1 masa “Kalim né njé detyré té njé niveli apo klasé mé té
ulét”, 23 masa “Pezullim nga puna” dhe 8 masa “Pushim
nga puna”. Jané audituar 70 nga kéto procedura, pra
48%. Nga auditimi i procedurés sé dhénies sé masave
disiplinore konstatohet se nuk ka procedura transparente,
dhe nuk ka nuk ka komision apelimi. Po ashtu nga grupi
i auditimit konstatohet se jané mbajtur nga paga e
punonjésve pagesa si mé poshté paraqgitur lidhur me
masén disiplinore “Pezullim nga puna”, masé kjo né
kundérshtim me parashikimet e Kontratés Kolektive dhe
atyre Individuale:

marri masa pér korrigjimin e
pagesave pér orét shtesé sipas
oréve dhe ditéve té punés.

Neé lidhje me proceset gjyqgésore né té cilat shoqgéria éshté
palé, nga dokumentacioni i véné né dispozicion
konstatohet se pér periudhén objekt auditimi jané
humbur 4 ¢éshtje gjygésore né apel, duke e detyruar
institucionin té paguajé vlerén 3,788,350 leké si
démshpérblim  pér ndérprerje té paligjshme té
marrédhénieve té punés dhe shpenzime pérmbarimore.
Pér periudhén objekt auditimi, jané né gjykim 3 céshtje
gjygésore né Gjykatén e Apelit Gjirokastér, té cilat né
Gjykatén e Shkallés té Paré Gjirokastér jané humbur nga
UKGJ SHA,; né vlerén 374,852 leké si démshpérblim pér
ndérprerje t& paligjshme té marrédhénieve té punés dhe
shpenzime pérmbarimore.

Né total pér periudhén objekt auditimi jané paguar si
démshpérblime pér ndérprerje té paligjshme té
marrédhénieve té punés vlera 3,788,350 leké e cila
konsiderohet efektit financiar negativ pér buxhetin e
shogérisé.

25-32

E larté

Nga Administratori, sektori
Juridik dhe Burimet Njerézore
té Ujésjellés Kanalizime
Gjirokastér SHA, té merren
masa pér analizimin e vlerés
prej 3,788,350 leké, té efektit
negativ dhe pér ndjekjen me
pérgjegjési té procedurave té
shképutjes t& marrédhénieve té
punés me punonjésit e saj, dhe
té procedurave gjygésore pér
démshpérblimet gé& mund té
vijné si rezultat i zgjidhjes sé
kontratés sé punésimit pa
shkage té arsyeshme, humbje té
cilat jané né vlera té
konsiderueshme pér shoqéring.

Né daté 29.10.2019 éshté likuiduar urdhér shpenzimi nr.
99142 daté 25.10.2019 né vlerén 896,000 leké (500,000
leké gjobé + 496,000 leké kamatévonesa + shpenzime
pérmbarimore) si gjobé ndaj Inspektoratit Sanitaré
Shtetéror pér shkak té shkeljeve té méposhtme:

- Mos mirémbajtja e kushteve higjieno sanitare té
depove.

- Nuk jané depot e pajisura me akt miratim higjieno
sanitare daté 08.04.2019.

Shuma totale prej 896,000 leké pérbén njé efekt
ekonomik negativ né rezultatin financiar duke gené njé
vleré e konsiderueshme shpenzimesh pér buxhetin e
shoqeérisé.

33-48

E larté

UKGJ SHA té marré masat pér
pérmbushjen e géllimeve dhe
kryerjen e veprimtarisé sé saj
konform rregullave dhe ligjeve
né fuqi.

Pér muajin Tetor libri i arkés éshté i paplotésuar gjé qé
sjell llogaritje gabim té mbetjes sé datés, llogaritur né
muajin pasardhés né vlerén 22,725 leké ku né té vérteté
kjo shumé éshté né vlerén 21,470 leké pra llogaritur
1,255 leké mé shumé.

33-48

E larté

UKGJ, té& marré masat pér
plotésimin dhe mbajtjen né
meényré koherente té librit té
arkés dhe llogaritjen e tyre né
meényré té saktg.

Gjaté hartimit t& specifikimeve teknike nuk éshté marré
né konsideraté afati i lévrimit té shérbimit duke mos
marré parasysh pasojat mbi vazhdueshmériné e
shérbimit.

33-48

E larté

UKGJ, té marré masat gé gjaté
rasteve té hartimit &
specifikimeve teknike né fushén
e Teknologjisé sé Informacionit
té bazohet né legjislacionin
pérkatés dhe né praktikat mé té
mira.

10

Me ané té aktmarréveshjes nr. 1056/3 prot., daté
17.09.2019 éshté kérkuar té béhet hegja e disa
shérbimeve sipas preventivit dhe zévendésimi me
punime té tjera ku né total vlera e shérbimeve té hequra

33-48

E larté

UKGJ, té marré masat qé té
deklarojé té gjithé punimet e
zévendésuara me  shérbimet
sipas preventivit té procedurés
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arrin né shumén 123,000 leké pa TVSH dhe pér
shérbimet gé jané kryer nuk éshté mbajtur procesverbali
i duhur dhe nuk jané pasqyruar né faturé.

sé prokurimit si  dhe té
pasqyrohen né faturé.

11

Operatorét Ekonomik té méposhtém:

e A.D.550.000
D. Xh. 565.000
E. A. 565.000
J.581.900
O.T. 533.333
sipas procesverbalit nr. 1449/5 daté 0109.2020 jané
s’kualifikuar nga procedura pér arsye se nuk kané té
specifikuar né ekstrakt objektin e prokurimit por nése
shohim né fagen zyrtare té QKB-sé dhe shkarkojmé
ekstraktin e O.E né fjalé do té vérejmé se né objektin e
veprimtarisé sé tyre cilésohet objekti i prokurimit.

33-48

E larté

UKGJ, té marré masat gé né
procedurat e ardhshme té
prokurimit  t¢  marré né
konsideraté objektin e
veprimtarisé sé O.E. té cilét e
kané té specifikuar né ekstrat
objektin e prokurimit.

12

Shogéria UKGJ SHA éshté né proces gjyqgésor pér disa
kontrata, si dhe pér ¢mimin e Stacionit t¢ Pompimit
Buduk. Shogéria ka punésuar njé jurist té jashtém pér
ndjekjen e proceseve gjyqésore né té gjitha shkallét
gjygésore. Situata e procedurés gjyqésore té Shogérisé
UKGJ SHA, paragitet si mé poshté:

Palé paditése Shogéria UKGJ SHA me objekt padie
“Deklarimin e pavlefshmérisé sé titullit ekzekutiv té
faturave té energjisé elektrik, si mé poshté:

-Fatura nr. 304420478 (Buduk), né vlerén 40,235,520
leké pér periudhén 30.11.2018 - 31.12.2018,

Fatura e Stacionit t¢ Pompimit Picar m, nr. 304419229,
né vlerén 208,588 leké pér periudhén 30.11.2018 -
31.12.2018,

-Fatura e Stacionit Pulari Lazarat me nr. 304418205, né
vlerén 201,835.20 leké pér periudhén 28.11.2018 -
31.12.2018,

-Fatura e Stacionit té Pompimit Golem, me nr.
304419314, né vlerén 622,579.20 leké pér periudhén
30.11.2018 - 31.12.2018,

-Fatura e Stacionit té Pompimit Lazarat Qendér, me
nr.304419254, né vlerén 384,384 leké,

-Fatura e Stacionit t¢ Pompimit Lazarat Qendér, me nr.
304419654, né vlerén 45,696 leké, pér periudhén
27.11.2018 - 27.12.2018.

-Vendimi civil i Gjykaté té Shkallés sé Paré
Gjirokastér, me nr. 21-2019-2272/624, daté 05.12.2019,
paragitet si mé poshté

-Pranimi i pjesshém i padisé,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té
faturés té energjisé elektrike me nr. 304420478 pér
muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té
faturés té energjisé elektrike me nr. 304418205 pér
muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té
faturés té energjisé elektrike me nr. 304419314 pér
muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té
faturés té energjisé elektrike me nr. 304419229 pér
muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té
faturés té energjisé elektrike me nr. 304419654 pér
muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té
faturés té energjisé elektrike me nr. 304419254, pér
shumén 5,222.4 leké, si dhe pérllogaritjen mes sasisé sé
energjisé elektrike té harxhuar mé tepér mbi ¢mimin 12.4
leké/kwh, té llogaritur né kété faturé,

-Rrézimin pér pjesén tjetér té padisé.

Gjykata e Apelit Gjirokastér me vendimi civil nr. 20-
2021-418/159, daté 07.05.2021, ka pércaktuar:

-Rrézimin e vendimit nr. 21-2019-2272/624, daté
05.12.2019 té Gjykatés sé Shkallés sé Paré dhe pushimin
e gjykimit pér padiné me objekt konstatimin e
pavlefshmérisé té titujve ekzekutiv fatura tatimore shitje
pér kontratat me emértim: Buduk, Lazarat Qendér
(Pularia), Ujésjellés Golem, Picar, Lazarat Qendér dhe
Fushe Kordhocé.

-Ndryshimin e kétij vendimi sa i pérket kérkimit pér
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E larté

Asambleja e Aksionareve dhe
Administratori i shogérisé
UKGJ SHA té analizojné
situatén e mésipérme mbi
pérdorimin  pa  efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet té
fondeve né shumén prej
49,662,348 leké me géllim
identifikimin e shkageve
konkrete té cilat kané sjellé kété
situaté dhe té njékohésisht té
merren masa emergjente pér
likuidimin e kétyre detyrimeve.
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kundérshtimin e ¢mimit té aplikuar né faturat objekt
kundérshtimi.

-Lénien né fuqi pér pjesén e rrézuar dhe até té
shpenzimeve gjygésore.

- Sa mé sipér detyrimi i lindur nga mos pagesa e faturave
té energjisé elektrike ndaj FSHU SHA deri né periudhén
objekt auditimi, ka arritur né vlerén 46,979,553 leké dhe
kamatévonesat e kétij detyrimi né vlerén 49,662,348 leké
detyrim Kky i cili pérbén pérdorim pa -efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té buxhetit té
shtetit dhe té vet UKGJ SHA.

13

Me Urdhrin e Administratorit nr.1305 prot, daté
05.08.2020 “Marrje né puné jurist té jashtém”, éshté
punésuar jurist i jashtém i pérkohshém, pér ndjekjen e
seancave gjyqésore me OSHEE SHA/FSHU SHA.

-Me shkresén nr.1305/1 prot, daté 05.08.2020 éshté
lidhur kontrata individuale e punés, e cila hyn menjéheré
né fuqi, dhe pagesa pércaktohet né vlerén 25,000 leké né
muaj. Sa mé sipér, referuar faktit gé né strukturén e
UKGJ SHA ka punonjés specialist jurist, dhe kjo ¢éshtje
éshté humbur né Gjykatén e Apelin, vlera e pagesés sé
punonjésit nga UKGJ SHA, konsiderohet prej 300,000
leké pérbén dém ekonomik pér buxhetin e shoqérisé
UKGJ SHA.
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E larté

Asambleja e Aksionareve dhe
Administratori i shogérisé
UKGJ SHA té analizojné
démin ekonomik me vleré
300,000 leké, shkaget té cilat
kané sjellé kété situaté dhe té
marren  masa lidhur  me
pércaktimin e kritereve té
punésimit té punonjésve té
pérkohshém, té jashtém.
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Me vendimin e Asamblesé sé Pérgjithshme nr. 5, daté
02.12.2019, jané shkarkuar Audituesit Ligjoré, pér arsye
té paargumentuara. Eshté lidhur Kontrata e Shérbimit me
nr.1946 prot, daté 31.12.2019 e lidhur midis
Administratorit dhe Audituesve Ligjore. Me shkresén
nr.182 prot, daté 10.02.2022 éshté hartuar akti i
pérbashkét pér zgjidhjen me marréveshjes té kontratés sé
shérbimit, pér shkak té largésisé. Me vendimin i
Asamblesé nr. 01, daté 22.02.2022 jané eméruar dy
auditues ligjoré, pér Auditimin e Pasqyrave Financiare
2019. Kontrata e shérbimi mes paléve éshté lidhur me
shkresén nr. 213/1 prot, daté 25.02.2022 pér auditimin e
Pasqyrave Financiare té vitit 2019. Sa mé sipér, rezulton
se Pasqyrat Financiare pér periudhén objekt auditimit
nuk jané audituar nga audituesit ligjoré, né kundérshtim
me VKM nr.63, neni 13, pika 3.f: “T¢ sigurojé se
auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabél té kryhet
té paktén njé heré né vit nga njé ekspert kontabél i
autorizuar, i pavarur, dhe raporti i auditimit, drejtuar
Asamblesé sé Pérgjithshme, t'u vihet né dispozicion té
gjithé anétaréve té Késhillit té Administratoréve. Raporti
i Késhillit t¢ Administrimit, pérmendur né shkronjén “é”
té késaj pike, duhet té pérmbajé edhe mendimin pér
raportin e auditimit”.
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E larté

Asambleja e Aksionareve dhe
Administratori i shogérisé
UKGJ SHA té analizojné
situatén dhe té marrin masa té
menjéhershme pér auditimin e
Pasqyrave Financiare.
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Sipas dokumentacionit té ngarkuar né SPE nga ana e OE
F ... G ... rezulton se ky OE éshté favorizuar padrejtésisht
pasi nuk pérmbush kriteret e vendosura nga ane NJP.
Konkretisht pér sa i takon produkteve konstatohet se nga
ana e OE F ... G .. nuk jané paraqgitur déshmi pér
plotésimin e disa prej kérkesave t¢ AK né lidhje me
Rakorderit¢ PE, Fasheta PE, Reduksion PE 16,
Saracineské me levé, Tub HDPE, etj. Né kushte té tilla
ky OE duhet té ishte s’kualifikuar pér mos pérmbushje té
kritereve té vendosura nga ana e NJP. Gjithashtu, nga sa
mé sipér, rezulton se dokumentacioni teknik dhe ligjor i
blerjes sé mallrave tek shogéria F ... G ..., nuk éshté i
ploté dhe i sakté. Konkretisht mallrat nuk jané té
shogéruara me dokumentacionin e cituar si mé sipér e
pér pasojé nuk konfirmohet gé kéto mallra jané té njéjta
me ato té prokuruara dhe pér té cilén shogéria F ... G ...
éshté shpallur fituese dhe mé pas éshté likuiduar. Né
kéto kushte vlera 2,129,676 leké pér UKGJ SHA dhe
Buxhetin e Shtetit, pérbén dém ekonomik dhe si e tillé
duhet té démshpérblehet nga shogéria F ... G ....

53-91

E larté

Nga ana e UKGJ SHA té
merren masa pér kualifikimin e
operatoréve té cilét pérmbushin
plotésisht dhe saktésisht kriteret
e vendosura me qgéllim
pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencé dhe
ekonomicitet.

Nga ana e UKGJ SHA té
kérkohet né rrugé ligjore duke
ndjekur té gjitha procedurat e
nevojshme administrative dhe té
gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 2,129,676
leké ndaj furnitorit OE F ... G ...
pér furnizimet kryera jo né
pérputhje me kushtet e kontratés
té lidhur nr. 251/6 prot., daté
13.05.2019 me objekt
‘Materiale pér mirémbajtjen e
rrjetit’ 1€ prokuruar nga AK.
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Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén e prokurimit me objekt “Materiale
hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik”, rezulton
se specifikimet teknike té mallrave objekt prokurimi jané
hartuar duke mos pérshkruar minimumin ose térésiné e

53-91

E larté

Nga ana e UKGJ SHA té
merren masa pér vendosjen né
procedurat e prokurimit té
kritereve né raport me nevojat e
investimit me géllim pérdorimin
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elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé té
garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me nenin 23
té LPP-sé pér té vlerésuar mallrat si té pranueshme pér
funksionet e kérkuara e pér rrjedhojé jané hartuar té tilla
gé nuk kané krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e
té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si
rrjedhojé e arsyeve té sipérpérmendura. Referuar LPP
éshté saktésuar fakti se specifikimet teknike duhet té
mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe
ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér
konkurrencén e hapur né prokurimin publik dhe ato
duhet  ti referohen  standardeve kombétare,
ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme,
standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera
teknike té referimit, té pércaktuara nga organet
ndérkombétare té standardizimit. Kur kéto nuk
ekzistojné, ato duhet t'u referohen standardeve
kombétare, miratimeve teknike kombétare ose
specifikimeve teknike kombétare. Kérkesat e béra nuk
jané béré plotésisht né terma funksionalé pasi nuk jané ta
argumentuara teknikisht dhe ligjérisht.

e fondeve me efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet.

17

Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén me objekt “Matés uji dhe rakorderi”
konstatohet se sipas shkresés me nr. 239/8 prot., daté
12.04.2019 éshté ngritur grupi pérkatés i marrjes né
dorézim té mallrave i pérbéré nga z. A. M., z. T. B. dhe
z. A. Gj. té cilét né daté 16.05.2019 kané béré edhe
marrjen né dorézim té mallrave objekt prokurimit. Pas
kérkesés sé béré z. F. Rr. mbi produktet e kontratés
objekt prokurimi u konstatua se kéto produkte nuk jané
plotésisht konform kérkesave té AK. konkretisht rezultoi
se:

- Matésit Uji 3/4", né sasiné prej 10 copé, ose vlera
14,000 leké nuk jané shogéruar me logon e UKGJ;

- Matésit Uji 1", né sasiné prej 10 copé, ose vlera
49,000 leké nuk jané shogéruar me logon e UKGJ;

Pér rrjedhojé rezulton se produktet e sipérpérmendura
nuk jané né pérputhje me kérkesat e AK dhe si té tilla
nuk duhet té ishin marré né dorézim nga Grupi pérkatés
e pér rrjedhojé vlera prej 63,000 leké pérbén dém
ekonomik dhe si e tillé duhet té paguhet nga ana e OE
A. SHPK.
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E larté

Nga ana e UKGJ SHA té
kérkohet né rrugé ligjore duke
ndjekur té gjitha procedurat e
nevojshme administrative dhe té
gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 63,000 leké
ndaj furnitorit OE A pér
furnizime té kryera jo né
pérputhje me kushtet e kontratés
té lidhur A. ShPK nr. 239/8
prot., daté 12.04.2019 me objekt
‘Matés uji dhe rakorderi’.
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Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén e prokurimit me objekt “Blerje
kamiongine” rezulton se sipas shkresés me nr. 1702/3
prot., daté 19.10.2020 éshté béré njé kérkesé nga ana e
NJP drejtuar Titullarit t¢ AK pér kontraktimin e ekspertit
té jashtém pér pércaktimin e specifikimeve teknike,
pérllogaritjen e fondit limit dhe preventivit. Me shkresén
nr. 1702/4 prot., daté 19.10.2020 nga ana e Titullarit me
Urdhrin nr. 209/2 daté 19.10.2020 éshté ngarkuar
personi pérgjegjés pér prokurimin pér ti béré kérkesé pér
kontraktim njé eksperti té jashtém, specialist i fushés dhe
lidhjen e kontratés pérkatése té shérbimit. Me shkresén
nr. 1702/5 prot., daté 19.10.2020 veté Titullari i AK z. G.
LI. i ka béré kérkesé z. V. N. pér pjesémarrje né
procedurén e prokurimit me objekt “Blerje kamiongine”.
Né vijim me shkresén nr. 1702/6 prot., daté 20.11.2020
éshté lidhur kontrata e shérbimit mes Titullarit t& AK dhe
z. V. N. e cila nuk ka parashikuar afat dhe éshté rezulton
té mos keté parashikuar pagesé. Né zbatim té kontratés
nga ana e z. V. N. me shkresén nr. 1702/7 prot., daté
23.11.2020 jané dorézuar specifikimet teknike té objektit
kamiongingé pér procedurén e prokurimit “Blerje
kamiongine”. Sipas shkresés nr. 1702/8 prot., daté
23.11.2020 éshté mbajtur procesverbali i hartimit té
Urdhrit t& Prokurimit dhe me shkresén nr. 1702/9 por.,
daté 23.11.2020 éshté ngritur Urdhri i Prokurimit nr.
209/3 daté 23.11.2020. Me procesverbalin e datés
23.11.2020 éshté mbajtur procesverbali i miratimit té
Kritereve té Pérgjithshme dhe Vecanta té Kualifikimit.
Me shkresén nr. 1702/11 prot., daté 24.11.2020 éshté
miratuar Formulari i Njoftimit té kontratés i cili éshté
publikuar né Buletinin nr. 111 té datés 1 Dhjetor 2020.
Me procesverbalin e datés 07.12.2020 éshté béré hapja e
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E larté

Nga ana e UKGJ SHA té
merren masa pér dokumentimin
e kronologjisé sé ngjarjeve té
ndodhura sipas atyre né fakt dhe
shmangien e veprimeve fiktive
gjaté procedurave té prokurimit,
me géllim miré pérdorimin e
fondeve t&é UKGJ SHA.
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ofertave. Raporti pérmbledhés i vlerésimit éshté hartuar
dhe miratuar nga ana e Titullarit t6 AK né daté
14.12.2020. Nga analiza e fakteve dhe kronologjisé sé
ngjarjeve té dokumentuara si mé sipér rezulton se
studimi i tregut éshté béré né ményré fiktive dhe nuk
éshté i bazuar né prova té besueshme pasi kéto ¢cmime
duhet té ishin marré pas hartimit té specifikimeve
teknike dhe jo pas tyre, kjo pér vet faktin se ¢mimi
merret pér njé produkte té caktuar me parametrat dhe
kérkesat (specifikimet teknike) sipas nevojave té AK.

19

Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén e prokurimit me objekt “Blerje
kamiongine”, nga analiza e specifikimeve teknike si dhe
kritereve té vendosura nga eksperti i fushés, z. V. N. e té
miratuara nga ana e Titullarit t&¢ AK z. G. LI. rezulton se
jané hartuar kritere t& pa argumentuara teknikisht dhe
ligjérisht té cilat kané kufizuar pjesémarrjen e OE né
procedurén e prokurimit. Nga sa mé sipér nuk jané
argumentuar teknikisht dhe ligjérisht kriteret pasi
referuar kérkesés sé béré sipas shkresés nr. 1464 prot.,
daté 01.09.2020 té Pérgjegjés té Sektorit t8 KUZ dhe z.
K. L. drejtuar Administratorit t¢ UKGJ SHA z. G. LI.
nuk ka asnjé referencé pér ndonjé domosdoshméri pér
kriteret si mé sipér. Duhet theksuar kétu se kriteret né
lidhje me fuginé motorike, masén maksimale té
autorizuar, vitin e prodhimit, treguesin e odomoetrit me
deri né 200,000 km, gjerésiné e caktuar deri né mm,
domosdoshmériné e gomave té pasme pér té gené teke si
dhe domosdoshmériné e mjetit pér té patur njé emetim
Euro 4 (né njé kohé kur importimi i kétyre mjete pér
periudhén e zhvillimit té procedurés ka gené i ndaluar
me ligj) jo vetém qé jané krejtésisht diskriminuese por
ato as nuk jané té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese
dhe natyrén e kontratés. Specifikimet teknike nuk kané
pérshkruar minimumin ose térésiné e elementeve mé té
réndésishme pérbérése, gé té garantojné cilésing e
kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé pér té
vlerésuar mallin si té& pranueshém pér funksionet e
kérkuara e pér rrjedhojé jané hartuar té tilla gé nuk kané
krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur
ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si rrjedhojé e
arsyeve té sipérpérmendura. Referuar LPP éshté
saktésuar fakti se specifikimet teknike duhet té
mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe
ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér
konkurrencén e hapur né prokurimin publik dhe ato
duhet i referohen  standardeve kombétare,
ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme,
standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera
teknike té referimit, té pércaktuara nga organet
ndérkombétare té standardizimit. Kur kéto nuk
ekzistojné, ato duhet t'u referohen standardeve
kombétare, miratimeve teknike kombétare ose
specifikimeve teknike kombétare. Kérkesat e béra nuk
jané né terma funksional@ pasi nuk jané té argumentuara
teknikisht dhe ligjérisht.
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E larté

Nga ana e UKGJ SHA té
merren masa pér vendosjen né
procedurat e prokurimit té
kritereve né raport me nevojat e
investimit me géllim pérdorimin
e fondeve me efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet.
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Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén e prokurimit me objekt “Blerje
kamiongine”, si dhe verifikimit t& mjetit té sjellé né
UKGJ rezulton se malli i ofruar nga OE T ... D nuk
pérmbush kriteret e pércaktuara né DST pasi:

- Fugia motorike sipas dokumentacionit té sjellé éshté
me fugi motorike 88 kW nga 110 kW qé éshté kérkuar;

- Rrotat aktive jané ato té aksit té pérparmé dhe jo té
aksit té pasmé ndryshe nga sa éshté kérkuar;

- Makina ka njé gjerési prej 2000 mm, kur né fakt éshté
kérkuar té jeté jo mé pak se 2125 mm.

Pér rrjedhojé rezulton se éshté favorizuar ky OE edhe né
fazén e marrjes né dorézim té mjetit. Vlera prej
1,881,180 leké konsiderohet si dém ekonomik ndaj
buxhetit té shtetit dhe UKGJ SHA.
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E larté

Nga ana e UKGJ SHA té
kérkohet né rrugé ligjore duke
ndjekur té gjitha procedurat e
nevojshme administrative dhe té
gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 1,881,180
leké ndaj furnitorit OE T ... D
pér furnizimin e kryer jo né
pérputhje me kushtet e kontratés
té lidhur nr. 1702/13 prot., daté
31.12.2020 me objekt ‘Blerje
kamiongine’, Kjo né rast té mos
zévendésimit té mallit objekt
prokurimi sipas atij té kérkuar
nga AK né DST.

21

Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén me objekt “Materiale hidraulike pér
mirémbajtjen e rrjetit hidraulik” konstatohet se referuar
dokumentacionit té ngarkuar né SPE ngaanae OE E. L.
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Nga ana e UKGJ SHA té
kérkohet né rrugé ligjore duke
ndjekur té gjitha procedurat e
nevojshme administrative dhe té
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ky OE éshté favorizuar padrejtésisht pasi nuk pérmbush
kriteret e vendosura nga ane NJP. Konkretisht pér sa i
takon produkteve konstatohet se nga ana e OE nuk jané
paragitur déshmi pér plotésimin e kérkesave si mé
poshté:

1. Kriteri

“ISO 17885:2015 (Sistemet me tuba plastike-rakorderi
mekanike pér sisteme me tuba presioni) ose certifikate
ekuivalente”

ISO 5922:2005 pér rakorderi zingato ose certifikata té
tjera ekuivalente nga institucione té aprovuar.

ISO 228 pér pajisjet me shtréngim dhe filetim pér tuba
ujésjellési ose certifikata té tjera ekuivalente nga
institucione té aprovuar.

ISO 15874 pér rakorderite me ngjitje elektrofuzion,
sisteme té tubave plastike pér ujésjellésa dhe pér
kanalizime nén presion, ose certifikata té tjera
ekuivalente nga institucione té aprovuar.

Ofertuesi duhet té dorézojé pér té gjithé mallrat objekt
prokurimi Autorizim Prodhuesi, ose distributori né rast
se do t€ paraqitet autorizim distributori operatori
ekonomik ta vértetojé kété duke paraqitur kontraté
premtimi, letér angazhimi/akt-marréveshje lidhur mes
Kompanisé prodhuese dhe Distributorit té autorizuar.
Ofertuesi duhet té paraqesé dokumente teknike pér
artikujt té cilét jané objekt prokurimi si katalog apo
fragmente katalogu/skeda teknike té produkteve sipas
preventivit.

Té gjitha certifikata ISO dhe Standardet e kérkuara né
kéto specifikime mund té zévendésohen me standarde
ekuivalente ose standarde € tjera € pranuara
ndérkombetarisht qé sigurojné njé cilési té barabarté ose
mé té larté se standardet e pérmendura”

Né lidhje me kérkesén si mé sipér rezulton se ky OE ka
paragitur déshmité sipas tabelés té paragitur né Aneksin
nr. 2.7.1. Duke analizuar rezulton se OE nuk ka paraqitur
déshmi pér pérmbushjen e kritereve né lidhje me
certifikatat:

-ISO 17885:2015 (Sistemet me tuba plastike-rakorderi
mekanike pér sisteme me tuba presioni) ose certifikate
ekuivalente”

-ISO 5922:2005 Pér rakorderi zingato ose certifikata
té tjera ekuivalente nga institucione té aprovuar.

- ISO 228 pér pajisjet me shtréngim dhe filetim pér tuba
ujésjellési ose certifikata té tjera ekuivalente nga
institucione té aprovuar.

-1SO 15874

Gjithashtu, rezulton se OE E. L. ka paragitur né 13 raste
dokumente té pa pérkthyera dhe té pa noterizuara. Sipas
dokumentacionit té ngarkuar né SPE rezulton se OE E.
L. ka paraqitur Autorizimin e Prodhuesit T ... S ... ndaj
OE A ... té datés 08.11.2018 e cila éshté e pa pérkthyer
dhe e pa noterizuar né gjuhén shqgipe. Gjithashtu, sipas
kétij dokumenti OE A ... éshté autorizuar me kérkesé té
tij qé té pérdoré kété dokument (autorizim) né procedurat
e prokurimit dhe nése ky OE (A ...) shpallet fitues i
kontratés, pér procedurén respektive ai do té mund té
garantojé furnizimin e kontratés me produktet tona sipas
specifikimeve!. Njékohésisht, nisur nga ky Autorizim,
OE A ... sipas dokumentit té ngarkuar né sistem té datés
24.04.2020 ka autorizuar OE E. L. té ofrojé né tender
produktet e kompanisé T ... S ..., pér té cilat ky OE (A ...)
ka pretenduar se éshté distributor i autorizuar. Né fakt,
si¢c u shpreh edhe mé sipér OE A ... nuk éshté i tillé dhe
né kéto kushte ky dokument nuk éshté vlefshém pér
kriterin e vendosur sipas NJP e pér rrjedhojé OE E. L.
duhet té ishte s’kualifikuar. Nga sa mé sipér rezulton se
ky OE nuk pérmbush disa ndér kriteret mé kryesore né
prokurimin e mallrave, qé jané kérkesat pér cilésiné e
produkteve. Pér rrjedhojé ky OE duhet té ishte
s’kualifikuar. Sipas shkresés me nr. 724/6 prot., daté
08.06.2020 éshté ngritur grupi pérkatés i marrjes né
dorézim té mallrave i pérbéré nga z. B. Sh., z. F. Rr. dhe

gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 4,668,006
leké ndaj furnitorit OE E. L. pér
furnizimet  kryera jo né
pérputhje me kushtet e kontratés
té lidhur me nr. 724/5 prot., daté
25.05.2020 me objekt
‘Materiale  hidraulike — pér
mirémbajtjen e rrjetit
hidraulik’.

! pérkthim i Audituesve Shtetéroré té KLSH
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z. E. |. té cilét né po kété daté kané béré edhe marrjen né
dorézim té mallrave objekt prokurimit.  Sipas
dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se
marrja né dorézim e produkteve objekt kontraté éshté
béré pas dorézimit edhe té faturés tatimore daté
08.06.2020, fatura tatimore nr. 36, daté 08.06.2020, vlera
4,668,006 leké me TVSH. Nga sa mé sipér u sgarua né
lidhje me mangésité né drejtim té cilésisé gjaté fazés sé
paragitjes sé dokumentacionit té ngarkuar né SPE
rezulton se dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé
mallrave tek Shogéria E. L., nuk éshté i ploté dhe i sakté.
Konkretisht mallrat nuk jané té shogéruara me
dokumentacionin e kérkuar sipas DST dhe Shtojcés
pérkatése. Pra specifikimet teknike (gé jané pjesé e
kontratés), nuk pérmbushen pér mallrat e sjellé né AK
dhe nuk konfirmojné se mallrat jané té njéjta me ato té
prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén
Shogéria E. L. ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar. Né
kushte té tilla ky OE duhet té ishte s’kualifikuar pér mos
pérmbushje té kritereve té vendosura nga ana e NJP.

Si_ pérfundim _rezulton se nuk Kkonfirmohet
pérputhshméria me Kkushtet e kontratés (Kushtet e
Vecanta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér
shumén prej 4,668,006 leké me TVSH, vleré Kjo e cila
pérbén dém ekonomik dhe si e tillé duhet té paguhet
nga ana e furnitorit té kontratés E. L..
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Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén e prokurimit me objekt “Studim-
Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem, Gjirokastér”,
rezulton se sipas shkresés sé administruar né UKGJ me
nr. 1417/1 prot., daté 26.08.2020, éshté nxjerré njé
Urdhér nga ana e Titullarit t&¢ AK z. G. LI. me nr. 171,
daté 26.08.2020 sipas té cilit éshté caktuar grupi i punés
pér verifikimin né terren té gjendjes sé sistemit té
ujésjellésit té fshatit Golem. Né pérbérje té kétij grupi
jané pérfshiré znj. C. D., kryetare (me pozicion
inxhiniere prané Drejtorisé Teknike) dhe z. B. R. (me
pozicion mirémbajtés Hidraulik) dhe z. A. B . (me
pozicion Hidraulik) anétaré. Sipas shkresés nr. 1471/2
prot., daté 02.09.2020 Grupi i punés si mé sipér ka
dorézuar né UKGJ relacionin pérkatés né zbatim té
Urdhrit té Titullarit. Me shkresén nr. 1604/1 prot., daté
30.09.2020 éshté hartuar Detyra e Projektimit nga ana e
ing. C. D. dhe éshté miratuar nga ana e Titullarit t&¢ AK
z. G. LI né shumén 4,505,616 leké pa TVSH. Me
shkresén nr. 207 prot., daté 11.02.2021 éshté béré njé
kérkesé nga ana e ing. C. D. pér kontraktimin e
inxhinierit Hidroteknik si ekspert fushe, kjo pér shkak té
infektimit té stafit aktual me COVID 19. Me shkresén nr.
207/1 prot., daté 11.02.2021 éshté nxjerré nga ana e
Titullarit Urdhri nr. 22, daté 11.02.2021 sipas té cilit
éshté ngarkuar personi pérgjegjés pér prokurimin pér
marrjen e njé eksperti té jashtém (specialist i fushés) pér
pérllogaritjen e fondit limit, specifikimeve teknike si dhe
pér hartimin e detyrés sé projektimit pér procedurén me
objekt Studim — projektim i Ujésjellésit fshati Golem,
Gjirokastér. Pér studimin e tregut @éshté mbajtur
procesverbali nr. 257 prot, daté 19.02.2021. Me
shkresén nr. 293 prot., daté 26.02.2021 i éshté kérkuar
ing. B. B. nga ana e Titullarit t&¢ AK, pjesémarrja né
procedurén e prokurimit si ekspert i jashtém, duke
sgaruar faktin se pagesa pér kété shérbim do té jeté né
shumén 10,000 leké. Pér sa mé sipér éshté lidhur
kontrata e shérbimit sipas aktit me nr. 311 prot., daté
02.03.2021 mes Titullarit dhe ing. B. B. né cilésiné e
punémarrésit duke parashtruar si detyra t& kétij té
kontraktuari shérbimet si mé poshté:

- Pérllogaritjen e fondit limit;

- Specifikimet teknike;

- Hartimin e detyrés sé projektimit;

- Hartimi i kritereve té pérgjithshme dhe té veganta;
Sipas shkresés nr. 347/1 prot., daté 09.03.2021 éshté béré
edhe pércaktimi i fondit limit nga ana e personit té
kontraktuar ing. B. B. né shumén prej 4,505,616 leké pa
TVSH.

Me shkresén nr. 352 prot., daté 10.03.2021 éshté nxjerré
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Nga ana e UKGJ SHA té
merren masa pér dokumentimin
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gjaté procedurave té prokurimit,
me géllim miré pérdorimin e
fondeve t&é UKGJ SHA.
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nga ana e Titullarit t&¢ AK Urdhri pér ngritjen e NJP me
nr. 43, daté 10.03.2021 me pérbérje ing. B. B., znj. S. G.
dhe znj. M. D.. Sipas procesverbalit me nr. 352/2 prot.,
daté 10.03.2021 nga ana e ekspertit té fushés té
kontraktuar z. B. B. jané hartuar Kriteret e Pérgjithshme
dhe té Vecanta té Kualifikimit pérfshiré kétu ato ligjore
dhe ato financiare. Sipas dokumentacionit té véné né
dispozicion rezulton se DST jané miratuar nga ana e
Titullarit t6 AK me shkresén nr. 360/2 prot., daté
11.03.2021. Nga krahasimi i detyrés sé projektimit té
hartuar nga ana e ing. C. D. sipas shkresés me nr. 1604/1
prot., daté 30.09.2020 si dhe detyrés sé hartuar nga ana e
ing. B. B., ekspert i kontraktuar sipas aktit me nr. nr. 311
prot., daté 02.03.2021, rezulton se kéto dy materiale jané
identike dhe kjo detyré projektimi éshté hartuar
paraprakisht e miratuar nga Titullari dhe né vijim éshté
kontraktuar njé ekspert pér po té njéjtén detyré kur ky
dokument (detyra e projektimit dhe fondi limit) ka gené i
gatshém 5 muaj para se té lidhej kontrata me ekspertin
ing. B. B.. Nga sa mé sipér, né gjykim té€ Grupit té
Auditimit nga ana e UKGJ jané kryer veprime fiktive
duke kontraktuar eksperté té jashtém me profesion
inxhinier Hidroteknik edhe pse UKGJ ka né stafin e vet
inxhinier Hidroteknik dhe pér mé tepér pér njé shérbim
pjesérisht t& kryer mé paré nga stafi i UKGJ SHA e té
miratuar nga veté Titullari.
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Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén e prokurimit me objekt “Studim-
Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem , Gjirokastér”,
rezulton se jané kérkuar ndér té tjera kriteret si mé
poshté:
1. Kriteri
“Operatori ekonomik duhet té paraqesé Licencén
profesionale té shoqérisé (e vlefshme) pér projektim
(léshuar nga Institucioni i Autorizuar sipas legjislacionit
né fuqi pér dhénien e licencave profesionale né fushén e
studimit e projektimit), e viefshme, ku té pérfshihen
kategorité e méposhtme:
- 7a-Projektim,Ura vepra arti deri 10m
- 8.b- Rilevime inxhinierike kadastrale.
Neé fakt vendosja e kritereve té tilla éshté e panevojshme,
diskriminuese dhe jo né pérputhje me kérkesat e
parashtruara né detyrén e projektimit.
2. Kriteri
“Operatori ekonomik duhet té paraqesé si staf kryesor :
a)  Staf kryesor, drejtues teknik té shoqérisé né
projektim  pér zbatimin e kontratés né
kategorité si mé poshté:
Inxhinier Ndértimi 1 (njé),
Inxhinier Hidroteknik 1 (njé),
Inxhinier Gjeologe (Gjeologji/ Gjeologji Miniera) 1
(njo),
Inxhinier Gjeodet, 1 (njé),
Inxhinier Mekanik, 1 (njé),
Inxhinier Elektrik, 1 (njé).
Pér Inxhinieret té mésipérm duhen dorvézuar detyrimisht
Licenca profesionale, Diplomé / kopje vértetim, kontrate
noteriale pune, CV, si dhe té figurojné si punonjés, né
listé pagesat e shoqérisé pér tre Muajt té fundit nga
zhvillimi i tenderit:
3. Kriteri
b)  Operatori ekonomik duhet té paragesé staf
mbéshtetés si mé poshté:
Pérveg stafit kryesor, Operatori ekonomik duhet té keté
né pérbérjen e stafit (né listé pagesé) staf mbéshtetés té
cilét duhet té jené té gatshém pér pozicionet dhe detyrat
qé do té propozohen té kryejné gjaté shérbimit:
Tre Inxhinier civil ndértimi
Tre Inxhinier hidroteknik
Inxhinier Gjeoinformatik sistemeve Gis
Njé Ekspert i pajisur me Certifikatén e vlerésimit té
ndikimit né mjedis VNM (duhet té jeté i pajisur me
certifikaté té [éshuar nga Ministria e Mjedisit sipas ligjit
né fuqi)”
Sé pari nuk rezulton e argumentuar arsyeja e klasifikimit
mes stafit té kérkuar pér t€ gené pjesé e licencés sé
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shogérisé pra si Drejtues Teknik dhe atij t& konsideruar
mbéshtetés. Pra kjo ndarje nuk mbéshtet né asnjé
argument teknik dhe ligjor duke krijuar késhtu kushte
diskriminuese pér OE pjesémarrés. Sé dyti nuk éshté i
argumentuar stafi i kérkuar prej 3 ing. Ndértimi dhe 3
ing. hidroteknik. Sé treti nuk éshté e argumentuar se
pérse kontratat me stafin qé éshté pjesé e Drejtuesve
Teknik éshté kérkuar gé té jené me kontraté noteriale
pune dhe stafi mbéshtetés té jeté mé kontraté té thjeshté
pune. Gjithashtu, rezulton i pa argumentuar inxhinieri
gjeolog/inxhinier minierash pasi referuar detyrés sé
projektimit nuk kemi té bé&mé me galeri
néntokésore/miniera. Pér mé tepér duhet sqaruar fakti se
kriteri nuk ka specifikuar garté specialitetin qé duhet té
keté inxhinieri gjeolog por éshté mjaftuar duke cituar
Inxhinier Gjeologe ( Gjeologji / Gjeologji Miniera).
Referuar dokumentacionit té paragitur nga ana e OE
fitues rezulton se OE H. — A. ka paraqitur si déshmi
dokumente pér ing. A. M. me diplomé nga Fakulteti i
Gjeologji Minierave, dega Gjeologji dhe titulli ing.
Gjeolog Nafte i cili nuk ka lidhje me objektin e
prokurimit.

4. Kriteri

Déshmi pér fuqiné punétore té nevojshme pér objektit té
prokurimit: Numri mesatar i punonjésve té siguruar
duhet té jeté jo mé pak se 25 (Njézet e Pesé) punonjés
pér tre Muajt e Fundit.

Né fakt njé numér i tillé prej 25 té punésuarish éshté
krejtésisht i paargumentuar teknikisht dhe ligjérisht dhe
jo i mbéshtetur né njé grafik pune. Edhe referuar
kérkesave pér staf si mé sipér ky numér éshté gati 1.5
heré mé i larté se ai i nevojshém.

5. Kriteri

- Operatori Ekonomik duhet té zotérojé dhe té paragesé
dy GPS né pronési apo kontraté giraje.

- Operatori Ekonomik duhet té zotérojé dhe té paragesé
njé 2 Makina né pronési apo kontraté qgiraje

Né fakt njé numér prej 2 pajisjes dhe mjetesh éshté i
paargumentuar teknikisht dhe ligjérisht dhe jo i
mbéshtetur né njé grafik pune.
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Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje
me procedurén me objekt “Studim-Projektim i
Ujesjellésit, Fshati Golem , Gjirokastér” konstatohet se
referuar dokumentacionit té ngarkuar né SPE nga ana e
BOE H- A. & S. A. E. ky BOE éshté favorizuar
padrejtésisht pasi nuk pérmbush kriteret e vendosura nga
ane NJP duke béré qé té pérdoren pa efektivitet,

eficiencé dhe ekonomicitet fondet né shumén 4,917,156

leké me TVSH. Konkretisht pér sa i takon produkteve

konstatohet se nga ana e OE nuk jané paragitur déshmi
pér plotésimin e kérkesave si mé poshté:

- Pér ing. P. T. nuk éshté paragitur Licenca
profesionale sipas kérkesave té DST;

- Pér ing. K. K. nuk éshté paragitur Licenca
profesionale sipas kérkesave té DST;

- Pér ing. E. M. nuk éshté paraqgitur Licenca
profesionale sipas kérkesave té DST;

- Ing. E. M. nuk figuron né listé pagesén e muajit
dhjetor duke mos pérmbushur késhtu kriterin sipas
kérkesave té DST né lidhje me prezencé né listé-
pagesé pér 3 muajt e fundit;

- Ky OE nuk ka paragitur déshmi pér inxhinier
elektrik;

- Pér ing. L. P. éshté paragitur Diplomé nga
Fakulteti i Inxhinierisé t& Universitetit té Tiranés,
né degén Mekaniké por me titull Inxhinier
Mekanik pér Transport duke mos pérmbushur
késhtu kriterin sipas kérkesave té DST. Referuar
licencés né projektim gé disponon znj. L. P.
rezulton se ato jané si mé poshté:

Kat. 11:

a — Projektim sinjalistiké jo ndriguese né rrugé lokale,

rrugé urbane dytésore, rrugé interurbane dytésore,

sheshe parkime,

b — Projektim sinjalistike jo ndriguese né autostrada

rrugé urbane kryesore dhe rrugé interurbane kryesore

53-91

E larté

Nga ana e UKGJ SHA té
merren masa pér kualifikimin e
operatoréve té cilét pérmbushin
plotésisht dhe saktésisht kriteret
e vendosura me qgéllim
pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencé dhe
ekonomicitet.

Fage 13




dhe né degézime me hekurudhén;

¢ — Projektim sinjalistiké jo ndri¢uese né aeroporte dhe
heliporte;

d — Projektim sinjalistike ndriguese né infrastrukturé.
Sipas Kontratés sé Bashképunimit té lidhur mes paléve
me nr. 914 rep. 75 kol. daté 23.03.2021 ndarja e
shérbimeve mes paléve ka parashikuar se OEH ... — A ...
ka marré pérsipér té ofrojé 10 % té stafit mbéshtetés kur
né fakt, referuar dokumentacionit té ngarkuar né DST
nuk ka déshmuar se disponon staf mbéshtetés. Né kushte
té tilla ky OE duhet té ishte s’kualifikuar.

3. Konkluzioni dhe Opinioni i auditimit

Ne audituam pérputhshmériné e veprimtarisé sé Shoqgérisé Aksionare UKGJ pér periudhén
01.01.2019 deri mé 31.12.2021, sa i takon shkallés sé zbatueshmérisé sé rregullave, ligjeve
dhe rregulloreve, politikave dhe marréveshjeve gé lidhen dhe ndikojné né pérdorimin e
fondeve/burimeve té Shogérisé Aksionare UKGJ, gjaté ushtrimit té aktivitetit pérkatés.
Né opinionin toné, bazuar né evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e véné né
dispozicion kemi konstatuar se né veprimtariné e Shogérisé Aksionare UKGJ, jané evidentuar
devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi, té pérshkruara né paragrafin e “Bazés pér
Opinionin”, té cilat nén gjykimin profesional té audituesit té pavarur jané materiale por jo té
pérhapura dhe justifikojné dhénien e njé opinioni té kualifikuar té pérputhshmérisé.
Baza pér opinion:
Ne jemi pérpjekur té sigurohemi gé konkluzionet dhe opinionet tona té kené njé siguri té
arsyeshme, si rrjedhojé e punés soné audituese, si dhe pér shkak té kufizimeve té vetvetishme
té njé auditimi, pasi normalisht nuk mund té jepet njé siguri né shkallén maksimale.
Konkluzionet dhe opinioni yné jané té bazuara né kompetencén pér vlerésim objektiv dhe
profesional té evidencés sé auditimit té kérkuar dhe té véné né dispozicion nga Shoqgéria
Aksionare UKGJ, e cila konsiderohet nga ana joné pérfagésuese, e mjaftueshme, e
pérshtatshme dhe e besueshme. Ne kemi pérdorur gjykimin objektiv dhe kemi zbatuar
skepticizmin profesional né vlerésimin e sasisé dhe cilésisé sé evidencave dhe né kété ményré
kemi kontribuar né garantimin e mjaftueshmérisé dhe pérshtatshmérisé sé tyre me qgéllimin e
dhénies sé njé opinioni me siguri té arsyeshme. Auditimi éshté kryer sipas standardeve té cilat
bazohen né Parimet Themelore té Auditimit niveli 3 (ISSAI 100 - 999) té Standardeve
Ndérkombétare té Institucioneve Supreme té Auditimit. Procedurat e auditimit té bazuara né
Standardet Ndérkombétare té Auditimit: 1SSAI 400 “Standardet e Auditimit té
Pérputhshmérisé”, 1ISSAI 1500 (ISA 500)? dhe ISSAI 1530 (ISA 530)% Manuali i Auditimit t&
Pérputhshmérisé, si dhe dokumentimi i auditimit kané shérbyer si bazé pér arritjen e
konkluzioneve dhe dhénien e opinioni né kété auditim pérputhshmérie. Ne kemi mbledhur
dhe vlerésuar evidencén e auditimit, si dhe kemi konkluduar me gjetje dhe rekomandime né
lidhje me fushén/objektin e auditimit, gasjen, kohén dhe burimet, me géllim pér té kryer njé
puné audituese gé redukton né njé nivel té ulét té pranueshém, riskun e njé konkluzioni ose
opinioni té gabuar rreth objektivit té auditimit.
Si bazé pér dhénin e opinionit té kualifikuar mbi pérputhshmériné kané shérbyer gjetjet si mé
poshté:
- Pérdorim pa EEE né shumén 49,662,348 leké, si detyrim i UKGJ SHA ndaj FSHU SHA;
- Dém ekonomik né shumén 8.678.862 leké, si rrjedhojé e mosrespektimit té kushteve té
kontratés nga OE dhe mungesés sé kontrollit nga UKGJ SHA né tre kontrata;

? Objektivi i audituesit éshté té hartojé dhe té kryejé procedurat e auditimit né ményré té tillé qé té mundésojé
marrjen e evidencés sé mjaftueshme pér té nxjerré konkluzione té arsyeshme né té cilin do té bazojé opinionin e
tij.

3 Objektivi i audituesit éshté té kryeje procedura té pérshtatshme auditimi né funksion té kétij objektivi.
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- Pérdorim pa efektivitet né shumén 5,656,992 leké, né drejtim té strukturés organizative,
dhénies sé pagave dhe shpérblimeve si dhe zbatimin e ligjshmérisé gjaté procesit té
rekrutimit dhe largimit té punonjésve nga puna;

- Pérdorim pa efektivitet né shumén 9,671,436 leké, si rrjedhojé e mosrespektimit té
kuadrit pérkatés ligjor e rregullator si dhe mungesés sé kontrollit nga drejtimi i UKGJ
SHA né dy procedura prokurimi;

Pérgjegjésité e strukturave drejtuese té¢ UKGJ SHA:
Strukturat drejtuese té UKGJ, jané pérgjegjése pér pérdorimin e burimeve financiare né
pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerésimit), pérfshiré ato
pér zbatimin e gjithé kuadrit rregullator né prokurimin e fondeve publike. Strukturat drejtuese
té UKGJ dhe Bashkia Gjirokastér jané pérgjegjése pér funksionimin e sistemit té kontrollit té
brendshém, hartimin e procedurave, aktiviteteve té kontrollit, gjurmés sé auditimit dhe hartés
sé proceseve. Gjithashtu, éshté pérgjegjési e drejtuesve té njésisé publike té pérgjigjen dhe té
jené transparenté pér veprimtaring e tyre, si edhe té sigurojné se i administrojné kéto fonde né
pajtim me kriteret ligjore e rregullatore.

Pérgjegjésité e Audituesve t¢ KLSH mbi Auditimin e Pérputhshmérisé:

Obijektivi i audituesit té jashtém publik lidhet me garantimin e sigurisé sé arsyeshme®, nése

veprimtaria e subjektit té audituar éshté zhvilluar né pérputhje me kriteret e paracaktuara, si

dhe pér té konkluduar me njé raport auditimi gé pérfshin njé opinion. Siguria e arsyeshme
éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton gé auditimi i kryer t&€ mundésojé identifikimin

e ¢do gabimi apo anomalie gé mund té ekzistojé. Pérvec standardeve ISSAI, audituesit e

KLSH, gjithashtu aplikojné edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional né punén

audituese. Auditimi ka identifikuar ¢éshtjet mé té réndésishme lidhur me zbatueshmériné e

kritereve té vlerésimit, kuadrin ligjor dhe rregullator nga ana e subjektit, me pérjashtim té

rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion té tyre pér publikun ose né raste té
rralla kur veté ne vendosim qé kéto ¢éshtje nuk duhet té pérfshihen né raport pér shkak té
pasojave negative gé publikimi i tyre mund té sjellé né publikun e gjeré. Audituesit e KLSH
jané pérgjegjés pér té siguruar cilésiné e auditimit, duke zbatuar procedurat e kontrollit té
cilésisé gjaté gjithé procesit té auditimit, me synim marrjen e sigurisé, se auditimi éshté né

pérputhje me standardet e aplikueshme dhe se raporti i auditimit, konkluzionet dhe opinioni i

auditimit jané té pérshtatshme.

*ISA 200-ISSAI 1200 Objektivi i audituesit éshté té ofrojé siguri té arsyeshme nése pasqyrat si njé e téré nuk
pérmbajné anomali materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe té raportojé mbi kéto pasqyra pér sa i takon
gjetjeve (€ tij/saj.
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II. HYRJA

Mbéshtetur né Ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
KLSH”, né zbatim té Projektit dhe Programit té Auditimit nr. 249/1, daté 11.03.2022, i
ndryshuar, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 15.03.2022 deri me daté 20.05.2022, né
subjektin “Ujésjellés Kanalizime SHA, Gjirokastér”, pér periudhén 01.01.2019 deri mé
31.12.2021, u krye “Auditim mbi Pérputhshmériné” nga Grupi i Auditimit me pérbérje:

J. H., Pérgjegjés Grupi,

E. K., Auditues,

I. B., Audituese.

OBJEKTIVAT, FUSHEVEPRIMI DHE METODOLOGJIA

1. Objekti i auditimit

Né objektivat dhe géllimet e auditimit pérfshihet vlerésimi objektiv i1 evidencave,
dokumentacionit té kérkuar dhe té véné né dispozicion, pér té pércaktuar nése té dhénat e
raportuara pér periudhén objekt auditimi nga data 01.01.2018 deri mé daté 31.21.2021
pérputhen me kriteret pérkatése té kuadrit ligjor dhe rregullator. Objektivi i Auditimit éshté
dhénia e opinionit mbi pérputhshmériné nése né té gjithé aspektet materiale, aktiviteti
ekonomik dhe financiar, transaksionet dhe informacioni jané né pérputhje ose jo me dispozitat
ligjore dhe rregulloret pérkatése. Né funksion té pérmbushjes sé misionit/angazhimit,
objektivat kryesore té késaj veprimtarie audituese jané:

1. Nése jané zbatuar parimet e pérgjithshme té sistemit t¢ menaxhimit financiar té sektorit
publik dhe té sjelljes sé zyrtaréve té sektorit publik;

2. Vlerésimi i sistemeve té kontrollit té brendshém, menaxhimit té riskut dhe proceseve té
drejtimit;

3. Dhénia e njé sigurie té arsyeshme nése;

- Informacionet e réndésishme financiare, té drejtimit dhe operacioneve jané té sakta, té
besueshme dhe né kohén e duhur;

- Burimet jané pérdorur me kursim, dobi dhe frytshméri;

- Asetet jané ruajtur dhe miré administruar;

- Veprimtaria e Ujésjellés Kanalizime SHA, Gjirokastér éshté né pajtueshméri me politikat,
procedurat, ligjet dhe rregulloret e miratuara pér kété géllim;

- Kérkesat nga organet ligjvénése, agjencité financuese ose organizatat donatore jané
respektuar sipas kushteve té marréveshjeve té financimit.

4. Vlerésim mbi shkallén e zbatimit té kuadrit rregullator pérkatése té prokurimit, si dhe
zbatimi i detyrimeve kontraktore;

6. Dhénia e Opinionit dhe rekomandimeve pér marrjen e masave pér pérmirésimin e
veprimtarisé sé subjektit té audituar.

2. Qéllimi i auditimit

Qéllimi i kétij auditimi pérputhshmérie éshté evidentimi i devijimit nga standardet e pranuara
té shkeljeve té parimeve té ligjshmérisé, t¢ menaxhimit financiar me synim ndérmarrjen e
masave dhe veprimeve korrigjuese nga ana e subjektit té audituar.

Népérmjet kryerjes sé kétij auditimi KLSH synon té promovojé:

- Transparencén, duke ofruar raport té besueshém pér fondet nése jané administruar sipas njé
procesi té rregullt dhe éshté respektuar kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi;

- Pérgjegjshmériné ndaj devijimeve té raportimit dhe ndaj shkeljeve té kuadrit ligjor
rregullator, né ményré qé té mund té merren veprime korrigjuese dhe personat pérgjegjés té
pérgjigjen pér veprimet e tyre;
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- Qeverisjen e miré, duke identifikuar dobésité dhe duke vlerésuar rregullshmériné aty ku
kuadri ligjor rregullator rezulton i pamjaftueshém dhe/ose i papérshtatshém, si dhe duke marré
parasysh riskun e mashtrimit né lidhje me pérputhshmériné.

3. Identifikimi i céshtjes:

Raporti i Auditimit mbi pérputhshmériné e veprimtarisé ekonomike dhe financiare t¢ UKGJ
pér periudhén nga 01.01.2018 - 31.12.2021 ka identifikuar sipas kritereve té specifike té
vlerésimit, shqyrtimin dhe vlerésimin e fushave né vijim:

- Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér emérimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese té
shoqgérisé aksionare UKGJ, bazueshmériné ligjore té vendimeve té marra dhe realizimin e
tyre.

- Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né pérputhje
me dispozitat ligjore né fuqi.

- Mbi planifikimin dhe zbatimin e Buxhetit si dhe shpenzimet administrative.

- Mbi zbatimin e dispozitave ligjore né mbajtjen e evidencés kontabél, ndjekjen e debitoréve
e kreditoréve, si dhe menaxhimin e aktiveve té UKGJ.

- Zbatimi i ligjshmérisé né prokurimet pér investime, pér blerje mallrash e shérbimesh, si
dhe zbatimi i kontratave (saktésiné e realizimit té procedurave té prokurimit (vlerésimi i
kritereve, fondi limit, vlerésimi i ofertave dhe shpallja e fituesit), si dhe zbatimin e punimeve,
deri né marrjen né dorézim té mallrave dhe shérbimeve dhe zbatimi i kontratave té punéve
publike, kolaudimi dhe marrja né dorézim e punimeve).

- Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmériné e kryerjes sé shpenzimeve me
arké, banké dhe blerjet me vlera té vogla (shpenzimet administrative, pér automjetet, udhétim
e dieta brenda dhe jashté vendit sponsorizime, etj.).

- Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér organizimin dhe funksionimin e sistemit t& menaxhimit
financiar dhe té kontrollit (Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit té implementimit té
komponentéve té MFK. Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtarité e kontrollit,
Informimi, Komunikimi dhe Monitorimi. Saktésia e deklaratés vjetore dhe raporti pérkatés
pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit té brendshém).

- Tétjeragé mund té dalin gjaté procesit auditues.

4. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese:

Strukturat drejtuese kané pér detyré qé té pérgjigjen pér garantimin e sistemeve té
pérshtatshme dhe efektive té menaxhimit financiar dhe kontrollit, né pérputhje me kérkesat e
kuadrit ligjor dhe rregullator pérkatés. Strukturat drejtuese jané pérgjegjése pér realizimin e
objektivave dhe zbatimin e pérgjegjésive té caktuara né kuadrin ligjor dhe rregullator, pér té
menaxhuar fondet publike né ményré té ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe eficiencé.
Gjithashtu, strukturat drejtuese jané pérgjegjése pér vénien né dispozicion té dokumenteve
zyrtare, shkresore apo elektronike, si dhe informacionit té kérkuar, né kushtet, afatet dhe
strukturén e vendosur prej grupit té auditimit t¢ KLSH.

5. Pérgjegjésité e Audituesve:

Audituesit e KLSH kané pérgjegjési né dhénien e njé vlerésimi objektiv, profesional e té
pavarur, nése aktiviteti ekonomik dhe financiar pérputhet, né té gjitha aspektet materiale, me
kriteret e aplikuara si: rregullat, ligjet, kodet e vendosura apo termat dhe kushtet, mbi té cilat
éshté réné dakord, ku mund té pérmendim si burim té kétyre kritereve: standarde, ligje,
vendime té Késhillit té Ministrave, rregullore, buxhete, kontrata, marréveshje financimi,
instrumente té tjeré gé pérmbajné rregulla se si duhet té menaxhohen dhe zbatohen etj.;
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- njéherésh aspektet e rregullshmérisé (respektimi i kritereve formale sic jané ligjet pérkatése,
rregulloret dhe marréveshjet) dhe ligjshmérisé (respektimi i parimeve té pérgjithshme qgé
rregullojné menaxhimin e shéndoshé financiar dhe sjelljen e zyrtaréve publik);

- promovimin e njé geverisje té miré, duke identifikuar dhe raportuar devijimet nga kriteret,
né ményré gé té merren veprime korrigjuese si dhe té identifikojé personat pérgjegjés pér
veprimet e tyre.

6. Kriteret e vlerésimit

Standardet Ndérkombétare té Auditimit (ISSAI) té INTOSAI-t, Standardet Ndérkombétare té
Auditimit (ISA) IFAC; Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe
Funksionimit e Kontrollit té Larté té Shtetit”; Manualet e Auditimit, Rregullat, Udhézimet e
KLSH, Ligji nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i ndryshuar;
Ligji nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; Ligji
nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”; Ligji nr. 10405, daté
24.03.2011, “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”; Ligji nr. 9643,
daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar”; Ligji nr. 7892, daté 21.12.1994 “Pér
sponsorizimet”, i ndryshuar; Ligji nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i
ndryshuar; Ligji nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé, i ndryshuar; Ligji nr. 9154, daté 06.11.2003 “Pér arkivat”; Ligji nr. 9720, daté
23.04.2007 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, i ndryshuar; Ligji nr. 8102, daté
28.03.1996 “Pér kuadrin rregullator té sektorit té furnizimit me ujé dhe largimit e pérdorimit
té ujérave té ndotura” i ndryshuar; Ligji nr. 8306, daté 14.03.1998 “Pér strategjiné e
privatizimit té sektoréve me réndési té vecanté”; Ligji nr. 8116, daté 29.03.1996 “Kodi i
Procedurés Civile i Republikés sé Shqipérisé”; Ligji nr. 7843, daté 13.7.1994 “Pér regjistrimin
e pasurive té paluajtshme”, i ndryshuar; Ligji nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit”, i ndryshuar dhe ligje té tjera té fushés sé ndértimit;
VKM nr. 1, daté 10.01.2007 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i
ndryshuar; VKM nr. 997, daté 10.12.2010 “Pér trajtimin financiar té punonjésve qé dérgohen
me shérbim jashté gendrés sé punés, brenda vendit”, i ndryshuar; VKM nr. 642, daté
11.10.2005 “Pér funksionimin e Késhillave Mbikéqyrés”, i ndryshuar; Udhézimin nr. 318,
daté 08.04.2009 i Ministrit té Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés “Pér emérimin,
funksionimin dhe shpérblimin e Késhillit Mbikéqyrés né Shogérité Anonime Shtetérore”;
VKM nr. 1304, daté 11.12.2009 “Pér miratimin e rregullores pér furnizimin me ujé té pijshém
dhe pér kanalizimet né zonén e shérbimit t¢ UK”, VKM nr. 236, daté 10.05.1993 “Pér
administrimin dhe furnizimin me ujé tek pérdoruesit familjaré dhe jo familjar” i ndryshuar;
Udhézimi i Ministrit t¢ Rregullimit té Territorit dhe Turizmit nr. 3, daté 28.07.2004 “Pér
administrimin e ujit t& pijshém”; metodikén mbi vendosjen e tarifave pér shérbimin e
furnizimit me ujé dhe largimin e pérpunimin e ujérave té ndotur, miratuar me vendim té
ERRU nr. 32, daté 21.12.2009; Kontratén e shérbimit t¢ miratuar me vendim té ERRU nr. 8,
daté 04.02.2011 “Pér miratimin e modelit té kontratés tip”; Udhézimi nr. 30, daté 27.12.2011
“Pér menaxhimin e aktiviteteve né njésité e sektorit publik”; Udhézimin e Kaéshillit té
Ministrave nr. 1, daté 16.06.2011 “Pér disa ndryshime né Udhézimin nr. 3, daté 15.02.2001 té
Késhillit t& Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit™”; Statutin
dhe Rregulloren e Brendshme té Shoqérisé; etj.

7. Standardet e auditimit

Raporti i Auditimit éshté hartuar né pérputhje me kérkesat e Rregullores sé Procedurave té
Auditimit né KLSH, si dhe mbéshtetur né:

- Kérkesat e Kushtetutés sé Shqipérisé (Pjesa X1V, nenet 162 — 165);

- Ligjin nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”;
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- ISSAI 100 - Parimet themelore té auditimit té sektorit publik;

- ISSAI 400 - Standardet e Auditimit té Pérputhshmérisg;

- ISSAI 4000 - Prezantim i pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé”;

- ISSAI 1500 (ISA 500) - Objektivi i audituesit éshté té hartojé dhe té kryejé procedurat e
auditimit né ményré té tillé gé té mundésojé marrjen e evidencés sé mjaftueshme pér té
nxjerré konkluzione té arsyeshme né té cilin do té bazojé opinionin e tij;

- ISSAI 1530 (ISA 530) - Objektivi i audituesit éshté té kryeje procedura té pérshtatshme
auditimi né funksion té kétij objektivi;

- Standardet Ndérkombétare té Auditimit (SNA) té Federatés Ndérkombétare té
Kontabilistéve IFAC;

- Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé té Gjykatés Evropiane té Audituesve;

- Kérkesat e Udhérréfyesit té IDI-t, INTOSAI “Pér implementimin e Standardeve
Ndérkombétare té& Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e pérputhshmérisé”;

8. Metodat e auditimit

Metodat e auditimit jané bazuar tek kombinimi i testeve té ndryshme té auditimit né
funksionimin e sistemit té& kontrollit té€ brendshém, né procedurat bazé dhe né procedurat
analitike pas testimeve té kryera me géllim arritjen e objektivave té auditimit. Né varési té
céshtjeve té auditimit dhe vlerésimit té Audituesve jané pérdorur vegcmas ose té kombinuara
metodat dhe teknikat e méposhtme:

a. Verifikimi i transaksioneve — mbi bazén e informacionit né dokumentet e bankave me té
cilét subjekti kryen transaksione;

b. Intervistimi - duke marré informacion népérmjet pyetjeve drejtuar personelit ky¢ té
subjektit dhe atij té pérfshiré pér njé céshtje té caktuar, e kombinuar kjo me shqyrtimin e
evidencave pérkatése:

C. Raporte dhe informacione - shfrytézimi i raporteve/informacioneve relevante dhe té gé kané
lidhje me objektivat e auditimit dhe specifikisht me drejtimet e auditimit;

d. Pyetésorét pér vilerésimin e sistemeve té kontrollit té brendshém - duke marré informacionet
e funksionimit té sistemit sé kontrollit té brendshém dhe menaxhimit financiar té subjektit;

h. Verifikimi né sistem dhe né terren- me pérzgjedhje i ¢céshtjeve té vecanta té auditimit, sipas
drejtimeve té auditimit;

g. Té kombinuara, sipas rastit dhe vlerésimit té Audituesve.

Audituesit e KLSH jané pérpjekur né cdo rast né pérzgjedhjen e arsyeshme dhe té
mjaftueshme té metodave dhe teknikave ve¢mas dhe/ose té kombinuara, si dhe shtrirjen e tyre
pér té dhéné siguri té arsyeshme né arritjen e konkluzioneve té auditimit né térési, dhe sipas
drejtimeve né veganti.

9. Dokumentimi i auditimit

Audituesit e KLSH, mbi bazén e evidencave té kérkuara dhe té véna né dispozicion, si dhe
intervistave, takimeve, konsultave dhe komunikimeve me népunésit e UKGJ kané pérgatitur
dokumentacionin e mjaftueshém té auditimit, si rezultat i kuptimit té garté té kritereve té
pérdorura, té fushé-veprimit té auditimit, té gjykimeve, té pérfundimeve té arritura mbi bazén
e programit té auditimit dhe natyrén, kohén, shtrirjen dhe rezultatet e procedurave té kryera,
arsyetimin pas té gjitha céshtjeve té réndésishme gé kérkohet pér ushtrimin e gjykimit
profesional si dhe konkluzioneve lidhur me to. Né kété ményré, dokumentimi i auditimit éshté
kryer népérmjet letrave té punés, shénimeve, pyetésoréve, té finalizuara me akt-konstatimet
dhe mé pas shqyrtimin e observacioneve té subjektit, takimeve ballafaquese né subjekt, té cilat
kané shérbyer si bazé pér hartimin e kétij Projekt Raporti Auditimi.
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III. PERSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin nén auditim

Ujésjellés Kanalizime Gjirokastér SHA (UKGJ), funksionon si Shogéri Aksionare me kapital
100 % shtetéror. Aksionari i vetém i késaj shogérie éshté Bashkia Gjirokastér. Shogéria éshté
krijuar dhe funksionon bazuar né Ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe
shogérité tregtare”, 1 ndryshuar. UKGJ SHA drejtohet me njé nivel qé éshté Késhilli
Administrativ (KA). KA i pérbéré nga z. A. L., Kryetar, z. I. Sh. dhe z. N. N. anétaré,
funksionon sipas pércaktimeve né ligjin e mésipérm dhe statutin e shogérisé. Administrator i
Shoqérisé éshté z. G. LI.. Shoqgéria ka si géllim sigurimin dhe furnizim e géndrueshém, té
sigurt dhe té pérshtatshém me ujé, né njé ményreé té shéndetshme, ekonomike dhe mjedisore.
1. PERSHKRIMI I REZULTATEVE SIPAS DREJTIMEVE TE AUDITIMIT

2.1 Mbi zbatimin e rekomandimeve té 1éna nga auditimi i méparshém i KLSH — sé.

1. Titulli i | Mos marrje e masave pér zbatimin e ploté té rekomandimeve té Iéna né
gjetjes: auditimin e méparshém.

Situata: Sipas shkresés pércjellése té Raportit Pérfundimtar té Auditimit
administruar né KLSH me nr. 1420/8 port., daté 30.08.2019 dhe né
Ujésjellés Kanalizime SHA Gjirokastér me nr. 921 prot., daté 02.09.2019,
jané rekomanduar gjithsej masat sipas tabelés sé méposhtme. Nga
auditimi i masave té marra pér zbatimin e rekomandimeve té léna né
auditimin e méparshém, ka rezultuar se nga ana e subjektit UKGJ SHA,
pavarésisht faktit se jané pranuar né masén 100 % e rekomandimeve té
Iéna nga auditimi i méparshém, ato nuk jané zbatuar né po kété masé.
Konkretisht, situata e zbatueshmérisé sé rekomandimeve té Iéna paragitet
sipas tabelés sé méposhtme dhe e detajuar sipas Aneksit nr. 2.1.1:

Rekomandime Rekomanduar Pranuar Realizuar R.eal"iz.u ar e o
piesérisht proces zbatuara
Masa organizative 42 42 22 11 1 8
T 12 12 8 4
Masa shpérblim démi 2,616,704 2,616,704 | 1186554 | 1,430,150
EEE 4 4 2 2
10,301,696 10,301,696 | 1,416,390 | 8,885,306
Masa disiplinore 12 12 12 -
Totali 70 70 44 17 1 8
Totali né % 100 % 63 % 24 % 14 % 11.6 %
Kriteri: Ligji nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e kontrollit té larté
té Shtetit” neni 15.
Ndikimi: Mos zbatimi, zbatimi i pjesshém si dhe mos ndjekja e métejshme e

procedurave té nevojshme pér zbatimin e rekomandimeve té Iéna nga
auditimi i méparshém ka sjellé mos marrjen e masave pér pérmirésimin e
gjendjes sé UKGJ SHA.

Shkaku Veprimet dhe mos veprimet e nivelit drejtues t&¢ UKGJ SHA.
Réndésia: E larté.
1.1 Késhilli Mbikéqgyrés dhe Administratori UKGJ SHA Gjirokastér, té marré

Rekomandimi: masa té menjéhershme pér rishikimin dhe zbatimin e té gjitha masave té
Iéna nga auditimi i méparshém i KLSH. Gjithashtu, té rishikohen
rekomandimet té cilat jané zbatuar pjesérisht si dhe té vijojné procedurat
pérkatése pér pérfundimin e rekomandimeve té konsideruara né proces.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjeqgjési Administratori i UKGJ SHA, z.
G. L.
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2. Titulli i gjetjes:

Mos marrje e masave pér raportimin mbi statusin e zbatimit té
rekomandimeve.

Situata:

Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me zbatimin e
rekomandimeve rezulton se nga ana e subjektit té audituar nuk jané marré
masa pér té raportuar né Kontrollin e Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit
té rekomandimeve té Iéna, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té Raporti
té Auditimit.

Kriteri:

Ligji nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit”, neni 30, Rekomandimet e KLSH — sé dhe
ecuria e zbatimit té tyre, paragrafi 2, ku pércaktohet se:

“Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té raportit té
auditimit, i raporton Kontrollit té Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té
rekomandimeve té dhéna” .

Ndikimi:

Mungesé e angazhimit té nevojshém té institucionit pér pérmirésimin e
gjendjes.

Shkaku

Veprimet edhe mosveprimet e Administratorit t6 UKGJ SHA.

Réndésia:

E ulét.

2.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér raportimin né kohé dhe brenda
afateve té ecurisé sé zbatimit té rekomandimeve.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjeqgjési Administratori i UKGJ SHA, z.

G. LL.
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2.2 Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér emérimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese
(Késhilli Drejtues dhe Drejtoria) vendimeve e marra dhe zbatimi i tyre.
Lista e vendimeve té Késhilli Administrimit jepet sipas Aneksit nr. 2.2.1.

1. Titulli i gjetjes:

Mos funksionimi né nivelin e kérkuar té organeve drejtuese té shogérisé
UKGJ SHA / Késhilli i Administrimit/ Administratori.

Situata:

Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me vendimet e
strukturave drejtuese né UKGJ SHA, nga grupi i auditimit éshté konstatuar
se né mbledhjet e Késhillit nuk jané marré né analizé problematikat
kryesore té institucionit, nuk jané kontrolluar e mbikéqyrur zbatimi i
politikave tregtare té shogérisé nga administratori. Né mbledhjet e Késhillit
té Administrimit, né pérgjithési jané marré vendime pér ndryshime
strukture dhe rritje/ulje pagash. Késhilli i Administrimit, né rastet qé éshté
mbledhur, pérgjithésisht nuk ka analizuar problematikat me karakter
rregullator, ekonomik dhe financiar té shogérisé, por né opinionin e grupit
té auditimit vlerésohet se pér problematikat e diskutuara nuk jané nxjerré
konkluzione mbi mbarévajtijen dhe funksionimin e shogérisé pér ta
orientuar drejt né zgjidhjen e problematikave, népérmjet pérshpejtimit té
reformave té sektorit.

Kriteri:

VKM nr. 63, 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné
shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin largimin dhe
trajnimin e ujérave té ndotura”’, neni 13.

Ndikimi:

Mos funksionimi i duhur i Késhillit té Administrimit.

Shkaku

Mos vlerésim dhe mos marrje masash lidhur me detyrat funksionale té
Késhillit t¢ Administrimit.

Réndésia:

E larté.

1.1 Rekomandimi:

Késhilli i Administrimit té shoqgérisé Ujésjellés Kanalizime Gjirokastér
SHA gjaté veprimtarisé sé tij té marré masa pér té analizuar problematikat
me karakter rregullator, ekonomik dhe financiar té shogérisé me géllim
mbarévajtjen e veprimtarisé funksionale té saj.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohen me pérgjeqgjési z. G. LI. né cilésiné e

Administratorit, z. Dh. K. né cilésiné e ish Administratorit, z. N. N. né cilésiné e anétarit té

Késhillit t& Administrimit, znj. I. Sh. né cilésiné e anétarit té Késhillit t& Administrimit, z. A.

L. né cilésiné e anétarit té Késhillit t¢ Administrimit.
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2.3 Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit ekonomiko — financiar té
shoqérisé’.

Késhilli i Administrimit t¢ UKGJ SHA me vendimin nr. 1 daté 09.01.2019 ka miratuar
buxhetin e vitit 2019 bazuar né ligjin nr. 9901/2008 “Pér tregtarét dhe Shogérité Tregtare” |
ndryshuar si dhe statuti i shoqérisé UKGJ SHA. Totali i té ardhurave gé u parashikuan pér
vitin 2019 ishin 161,623,511 leké ku ndahen né té ardhura kryesore né vlerén 126,730,811
leké dhe né té ardhura dytésore né vlerén 34,892,700 leké. Pér sa i pérket té ardhurave faktike
jané né vlerén 143,013,743 leké, pra né mungesé prej 18,609,768 nga ato gé ishin parashikuar.
Totali i té ardhurave gé u parashikuan pér vitin 2020 ishin 148,982,432 leké ku ndahen né té
ardhura kryesore né vlerén 131,102,432 leké dhe né té ardhura dytésore né vlerén 17,880,000
leké. Pér sa i pérket té ardhurave faktike jané né vlerén 142,248,180 leké, pra né mungesé prej
6,734,252 leké nga ato gé ishin parashikuar. Totali i té ardhurave gé u parashikuan pér vitin
2021 ishin 96,834,923 leké ku ndahen né té ardhura kryesore né vlerén 97,803,828 leké dhe
né té ardhura dytésore né vlerén 15,046,812 leké. Pér sa i pérket té ardhurave faktike jané né
vlerén 99,159,944 leké, pra jané krijuar té ardhura mé shumé se parashikimi prej
2,325,021leké nga ato gé ishin parashikuar. Shpenzimet e parashikuara pér vitin 2019 ishin né
shumén 117,042,105 leké ndérsa ato té realizuara ishin né shumén 104,532,033 leké me njé
diferencé prej 12,510,072 leké mé paké se nga ato gé ishin parashikuar. Shpenzimet e
parashikuara pér vitin 2020 ishin né shumén 141,770,874 leké ndérsa ato té realizuara ishin né
shumén 113,501,500 leké me njé diferencé prej 28,269,374 leké mé paké se nga ato gé ishin
parashikuar. Shpenzimet e parashikuara pér vitin 2021 ishin né shumén 147,156,854 leké
ndérsa ato té realizuara ishin né shumén 128,935,105 leké me njé diferencé prej 18,221,749
leké mé paké se nga ato gé ishin parashikuar.

1. Titulli i gjetjes: | Programimi dhe zbatimi 1 buxhetit pér vitin 2019, 2020 dhe
2021,mungesa e njé analize té detajuar mbi debitorét dhe gjendjen e
likuidimit nga ana e tyre.

Situata: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me programet
ekonomiko — financiare rezulton se Shoqgéria Aksionare UKGJ nuk ka
hartuar apo miratuar ndryshime té programeve ekonomiko-financiare,
shogéruar me relacion shpjegues té faktoréve té paparashikuar té cilét
pér vitet 2019, 2020 dhe 2021, kané guar né tejkalim té investimeve dhe
té disa zérave té shpenzimeve, krahasuar me programin e miratuar, nuk
ka béré njé analizé té detajuar té numrit té operatoréve gé jané pajisur
ose nuk jané pajisur me matés, njé analizé té detajuar mbi humbjet
teknike ose ato ekonomike menaxheriale, njé analizé té detajuar mbi
debitorét dhe gjendjen e likuidimit nga ana e tyre. Shogéria Aksionare
UKGJ nuk ka hartuar apo miratuar ndryshime té programeve
ekonomiko-financiare, shogéruar me relacion shpjegues té faktoréve té
paparashikuar pér vitet 2019, 2020 dhe 2021, gjé gé ka cuar né tejkalim
té investimeve dhe té disa zérave té shpenzimeve, krahasuar me
programin e miratuar. Mungojné Programet Ekonomike Afatmesme
PBA dhe Programet Ekonomike Afatgjata, mungon plani 5 vjecar pér
pérmirésimin e performancés dhe plani i biznesit, mungojné raportimet
mbi zbatimin e buxhetit pér ¢cdo tremujor né AKUK, prané prefektit dhe
prané Kadastrés Kombétare té Burimeve Ujore.

Kriteri: Ligji nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”,
VKM nr. 848, daté 07.12.2016 si edhe Udhézimi nr. 15 daté 02.02.2018
“Mbi programet e zhvillimi ekonomik té shogérive tregtare me kapital
Shtetéror”.

Ndikimi: Né treguesit e gjendjes ekonomike dhe financiare té UKGJ-sé dhe
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performancén né pérgjithési.

Shkaku: Zbatimi i legjislacionit né fuqi dhe metodologjisé sé programimit dhe
zbatimit té buxhetit vjetor, mos zbatimi i kérkesave ligjore pér
kontabilitetin dhe rritja e detyrimeve kreditore dhe debitore nga viti né
vit, dhe mos programimi si z& mé vete né buxhet pér shlyerjen e tyre.

Réndésia: E larté.

1.1 Rekomandimi:

UKGJ, té marré masat pér programimin e buxheteve afat mesém sa mé
real, bazuar né radhé té paré me burimet e veta té financimit, duke
zbatuar té gjitha procedurat ligjore.

Té marré masat, qé né buxhetin e vitit ushtrimor, té programohet
shlyerja e té gjitha detyrimeve kreditore té trashéguar si dhe mbledhja e
té gjitha detyrimeve nga ana e debitoréve.

Pér sa mé sipér éshté mbajtur akt konstatimi me z. Dh. K. né rolin e ish-Administratorin e

Shoqgérisé, z. G. LI. me detyré Administratoré i Shogérisé , znj. M. O. me detyré Drejtoreshé

Tregtare si dhe Késhilli i Administrimit me pérbérje z. V. M., z. A. L. pér vitin 2019 dhe z. N.

N., z. I. Sh. pér vitet 2020, 2021.
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2.4 Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né
pérputhje me dispozitat ligjore. Zbatimi i ligjshmérisé gjaté procesit té rekrutimit
dhe largimit té punonjésve nga puna.

Né zbatim té pikés 3 té programit té auditimit u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

- Struktura organizative,

- Dosjet e personelit,

- Rregullorja e brendshme,

- Kontrata kolektive dhe ato individuale té punés,

- Procedurat e rekrutimit dhe pérfundimit té marrédhénieve té punés,
- Procedurat e dhénies té masave disiplinore,

- Hartimi i listé pagesave té pagesave té pagave.

1. Titulli i gjetjes:

Mos plotésimi i numrit mesatar té punonjésve.

Situata:

Pér sa i pérket strukturés organizative té Ujésjellés Kanalizime
Gjirokastér SHA konstatohet se kjo strukturé éshté ndryshuar 3 heré né
vitin 2019, 24 heré né vitin 2020 dhe 20 heré né vitin 2021. Nga grupi i
auditimit konstatohet se emérime dhe lévizje personeli pér periudhén
objekt auditimi jané kryer si mé poshté:

-Pér witin 2019: 172 emérime, largime, pezullime, doréhegje,
ndryshime pozicioni dhe ndryshime page,

-Pér wvitin 2020: 197 emérime, largime, pezullime, doréhegje,
ndryshime pozicioni dhe ndryshime page,

-Pér wvitin 2021: 199 emérime, largime, pezullime, doréhegje,
ndryshime pozicioni dhe ndryshime page.

Numri i punonjésve éshté i pa miratuar dhe i pa programuar nga
Késhilli i Administrimit,

-Niveli i pagave éshté diferencial dhe diskriminues, dhe né pérgjithési
nuk pérkon me nivelin e arsimit pérkatés,

-Struktura éshté e paqgarté dhe e paorganizuar né kuptimin e drejtorive,
specialistéve, punonjésve dhe varésia e punonjésve me eprorét pérkatés
nuk éshté e miré pércaktuar.

-Pagartésia né strukturén organizative dhe lévizjet e brendshme mund té
sjellin pasiguri, pagartési dhe mos njohje té detyrave funksionale dhe té
ndikojné né performancén e ulét té punonjésve t& UKGJ SHA.

-Né hartimin e strukturés, Auditi i Brendshém té Shogérisé éshté
pérfshiré né Sektorin e Shérbimeve Mbéshtetése, duke mos garantuar
njé proces dhe veprimtari té pavarur nga piképamja funksionale, qé
garanton dhe vleréson funksionimin e drejtimit financiar dhe sistemin e
kontrollit té brendshém. Aktualisht shogéria nuk ka punonjés né kété
pozicion.

Kriteri: Vendimi i Késhillit t¢ Administrimit nr. 1, daté 09.01.2019.

Ndikimi: Paqartésia né strukturén organizative dhe lévizjet e brendshme mund té
sjellin pasiguri, pagartési dhe mos njohje té detyrave funksionale dhe té
ndikojné né performancén e ulét té punonjésve t& UKGJ SHA.

Shkaku: Struktura dhe numri i punonjésve té shogérisé éshté pagéndrueshém dhe
me ndryshime té shpeshta.

Réndésia: E larté.

1.1 Rekomandimi:

Nga Késhilli i Administrimit, Administratori i Shoqgérisé dhe Burimet
Njerézore té merren masa pér parashikimin e sakté té numrit té
punonjésve, duke ju referuar nevojave specifike té shoqgérisé, bazuar né
funksionin e saj primar.
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2. Titulli i gjetjes:

Masat disiplinore dhe ndérprerja e marrédhénieve té punés.

Situata:

Nga auditimi i administrimit t¢ marrédhénieve té punés u konstatuan
mangési si mé poshté:

-Pér periudhén objekt auditimi, né UKGJ SHA:

-Jané eméruar: pér vitin 2019 — 49 punonjés té pérhershém dhe provizorég,
pér vitin 2020 — 45 punonjés té pérhershém dhe provizoré, pér vitin 2021 -
21 punonjés té pérhershém dhe provizoré.

-Né pérgjithési nuk shpallen e vendet vakante dhe nuk éshté dokumentuar
né asnjé rast intervistimi apo testimi i kandidatéve.

-Pér ményrén e pérzgjedhjes sé kandidatéve pér punésim prané UKGJ
SHA nuk ka né asnjé rast kritere qarta, té pércaktuara lidhur me vakancat
dhe nuk ka asnjé informacion apo gjurmé si jané kryer kéto procedura. Po
ashtu procedura e ndjekur gjaté késaj pérzgjedhje nuk éshté e garté dhe
transparente, sepse nuk ka té dokumentuar asnjé nga hapat gé duhet té
ndigen pér rekrutimin e punonjésve té rinj.

-Nga auditimi konstatohet se gjaté periudhés objekt auditimi né total jané
dhéné 143 masa disiplinore né UKGJ SHA, nga kéto 86 “Vérejtje me
shkrim”, 25 masa “Vérejtie me shkrim, paralajmérim pér largim nga
puna”, 1 masa “Kalim né njé detyré té njé niveli apo klasé mé té ulét”, 23
masa “Pezullim nga puna” dhe 8 masa “Pushim nga puna”. Jané audituar
70 nga kéto procedura, pra 48%. Nga auditimi i procedurés sé dhénies sé
masave disiplinore konstatohet se nuk ka procedura transparente, dhe nuk
ka nuk ka komision apelimi.

Tabela nr.2 : Evidencat e masave disiplinore

R e Kalim né
Vérejtje me i& detyré
aralajméri nje detyre Pushim
UKGJ N parata)t Pezullohet té njé
Nr. Vérejtje m pér - nga
SHA him nea nga puna niveli apo e
pus i e Kasé mé té | P
pu ulét
1 2019 38 17 12 0 5
2 2020 32 6 10 0 2
3 2021 16 2 1 1 1

Burimi i té dhénave: Burimet njerézore, pérpunoi grupi i auditimit.

Po ashtu nga grupi i auditimit konstatohet se jané mbajtur nga paga e
punonjésve pagesa si mé poshté paraqgitur lidhur me masén disiplinore
“Pezullim nga puna”, masé kjo né kundérshtim me parashikimet e
Kontratés Kolektive dhe atyre Individuale:

Tabela nr.3 : Evidencat e masave disiplinore

UKGJ SHA o .
Pezullohet nga puna Dité Leke
2019 79 118,027
2020 393 592,845
2021 23 27,182
Totali 495 738,055

Burimi i té dhénave: Burimet njerézore, pérpunoi grupi i auditimit.

Kriteri: Ligji nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i punés i Republikés té Shqipérisé”,
i ndryshuar me ligj nr. 136/2015, daté 05.12.2015, Kontrata Kolektive,
neni 21, pika 1 dhe Kontrata Individuale, neni 9.

Ndikimi: Mos zbatimi i procedurave té dhénies masave disiplinore sipas ligjit nr.

7961, daté 12.07.1995 “Kodi i punés i Republikés té Shqipérisé”, |
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ndryshuar me ligj nr. 136/2015, daté 05.12.2015 sjell parregullsi dhe
mangési dhénien e masave disiplinore duke ndikuar né performancén dhe
motivimin e punonjésve té shogériseé.

Shkaku Mos zbatimi i ligjit nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i punés i Republikés
té Shqipérisé” dhe mangésité né zbatimin e dhénies té masave disiplinore.
Réndésia: E larté.

2.1 Rekomandimi:

Nga Administratori i UKGJ SHA té merren masa pér ngritjen e
Komisionit té rekrutimit, shpalljen e pozicioneve vakante té punés, si dhe
ndjekja me transparencé e rekrutimit té punonjésve té rinj.

2.2 Rekomandimi:

Nga Administratori i UKGJ SHA té merren masa pér ndjekjen me
pérgjegjési dhe transparencé té procedurave té dhénies té masave
disiplinore, si dhe ngritjen e komisionit té apelimit lidhur me dhénien e
masave disiplinore né kété shogéri.

3. Titulli i gjetjes:

Mos zbatimi i Kodit té Punés né pagesén e oréve jashté orarit.

Situata:

-Orét shtesé té punés jané oré pune té cilat kryhen né rastet e emergjencave
té ndryshme té paparashikuara, si p.sh.: avari né rrjetin e furnizimit me ujé
té pijshém ose né rrjetin e analizimeve, né rastet e pérmbytjeve ose té disa
rrethanave/avarive té natyrave té ndryshme.

-Kryerja e oréve shtesé nga ana e UKGJ éshté justifikuar me ané té njé
procesverbali gé nénshkruhet nga drejtuesi i sektorit pérkatés dhe nga
punonjési.

Duke u bazuar té relacionet i procesverbaleve, Administratori i UKGJ
SHA, vendos pér kompensimin e oréve shtesé té kryera ose dité pushimi.
Pas nénshkrimit nga Administratori procesverbali depozitohet né degén e
financés.

-Llogaritja e oréve jashté orarit té€ punés béhet me masén 100 % té pagés
orare ditore duke u llogaritur mbi pagén bazé sipas vendit té punés, dhe
llogaritja éshté e njéjté edhe né dité feste. Né fakt, shuma e paguar pér orét
jashté orarit duhet té ishte llogaritur né masén 25 % dhe jo 100 %.

Pasqyra nr.4: T¢ dhéna mbi orét e punés jashté orarit

UKGJ SHA Oré jashté orari Vlera ALL
Periudha Dité Normale Dité Normale
Viti 2019 2,558 618,718
Viti 2020 3,614 884,294
Viti 2021 1,361 365,630
Totali 7,533 1,868,642

Burimi i té dhénave: Sektori i Financés, pérpunoi grupi i auditimit

Sa mé sipér vlera 1,868,642 leké konsiderohet efekt financiar negativ né
buxhetin e Shogérisé.

Kriteri:

Kodi i Punés, neni 87, pika 1 dhe 2 “I. Puna e kryer né ditén e pushimit
javor kompensohet me njé shtesé page, jo mé pak se 25 pér qind, ose me
njé pushim té pagueshém, té barabarté me kohézgjatjien e punés sé kryer
plus njé pushim shtesé, jo mé pak se 25 pér qgind té kohézgjatjes sé késaj
pune. 2. Puna e kryer né ditét e festave zyrtare, kur ato bien dité pune,
kompensohet me njé shtesé mbi pagé, jo mé pak se 25 pér gind dhe me njé
\pushim té pagueshém, té barabarté me kohézgjatjen e punés sé kryer né
ditét e festave zyrtare.”

Ndikimi:

Pagesa e oréve té punés jashté orarit, né mos pérputhje té ploté me Kodin e

Punés, neni 7, pika 1 dhe 2, i ka sjellé shogérisé efekt financiar negativ né
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vlerén 1,868,642 leké.

Shkaku Mos zbatimi i pércaktimeve ligjore té Kodit té Punés lidhur me pagesén e
oréve té punés jashté orarit.
Réndésia: E larté.

3.1 Rekomandimi:

Nga Administratori i Shogérisé dhe Sektori i Financés, té merren masa
pér analizimin e vlerés prej 1,868,642 lekésh té efektit financiar negativ
dhe té marri masa pér korrigjimin e pagesave pér orét shtesé sipas oréve
dhe ditéve té punés.

4. Titulli i gjetjes:

Proceset gjyqésore pér ndérprerjen e paligjshme té marrédhénieve té
punés.

Situata:

Né lidhje me proceset gjygésore né té cilat shogéria éshté palé, nga
dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se pér periudhén
objekt auditimi jané humbur 4 céshtje gjyqésore né apel, duke e
detyruar institucionin té paguajé vlerén 3,788,350 leké si démshpérblim
pér ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés dhe shpenzime
pérmbarimore. Pér periudhén objekt auditimi, jané né gjykim 3 ¢éshtje
gjygésore né Gjykatén e Apelit Gjirokastér, té cilat né Gjykatén e
Shkallés té Paré Gjirokastér jané humbur nga UKGJ SHA,; né vlerén
374,852 leké si démshpérblim pér ndérprerje té paligjshme té
marrédhénieve té punés dhe shpenzime pérmbarimore.

Né total pér periudhén objekt auditimi jané paguar si démshpérblime
pér ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés vlera 3,788,350
leké e cila konsiderohet efektit financiar negativ pér buxhetin e
shoqérisé.

Kriteri:

Ligji nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i punés i Republikés té
Shqipérisé”, i ndryshuar me ligj nr. 136/2015, daté 05.12.2015.

Ndikimi:

Efekt financiar negativ né shumén prej 3,788,350 leké.

Shkaku

Mos zbatimi i ligjit nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i punés i
Republikés té Shqipérisé”, dhe mangésité né zbatimin e procedurave té
largimit nga puna té punonjésve, té shoqérisé Ujésjellés Kanalizime
Gjirokastér SHA.

Réndésia:

E larté.

4.1 Rekomandimi:

Nga Administratori, sektori Juridik dhe Burimet Njerézore té Ujésjellés
Kanalizime Gjirokastér SHA, té merren masa pér analizimin e vlerés
prej 3,788,350 leké, té efektit negativ dhe pér ndjekjen me pérgjegjési té
procedurave té shképutjes té marrédhénieve té punés me punonjésit e
saj, dhe té procedurave gjyqésore pér démshpérblimet gé mund té vijné
si rezultat i zgjidhjes sé kontratés sé punésimit pa shkage té arsyeshme,
humbje té cilat jané né vlera té konsiderueshme pér shogériné.

Struktura Organizative

Pér sa i pérket strukturés organizative t¢ UKGJ SHA konstatohet se kjo strukturé éshté
ndryshuar 3 heré né vitin 2019, 24 heré né vitin 2020 dhe 20 heré né vitin 2021. Nga grupi i
auditimit konstatohet se emérime dhe lévizje personeli pér periudhén objekt auditimi jané

kryer si mé poshté:

-Pér vitin 2019: 172 emérime, largime, pezullime, doréhegje, ndryshime pozicioni dhe

ndryshime page,

-Pér vitin 2020: 197 emérime, largime, pezullime, doréheqgje, ndryshime pozicioni dhe

ndryshime page,
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-Pér vitin 2021: 199 emérime, largime, pezullime, doréheqgje, ndryshime pozicioni dhe
ndryshime page.

Struktura e shogérisé né 31.12.202 paraqitet si mé poshté:

o Administratori (1),

Drejtor Teknik (1),

Dega Teknike (3) — Inxhinieré (3),

Sektori Ujésjellés Qytet (1) — Pérgjegjés sektori (1),

Brigada e mirémbajtjes Qytet (17) — Brigadier (1) — Hidraulik (10) — Saldator (1) —
Fadromist (1) — Kompresorist (1) — Shofer (1) — Punétor mirémbajtje (2),

o Brigada e Manovratoréve (19) — Brigadier (1) — P/Manovrator (1) — Manovrator (17),

o Brigada e Burimeve (15) - Brigadier (1) — Pompist manovrator — Buduk (4) — Shérbim
burim (manovrator — klorifikues) (10),

. Brigada e lidhjeve té reja (2) — Teknik (2),

o Sektori i Kanalizimeve Qytet — Njési Administrative (11) — Pérgjegjés Sektori (1) —
Inxhinier (1) — Zhbllokues Qytet (4) — Punétor rrjeti Qytet (1) — Shofer (1) — Zhbllokues Njési
Administrative (2) — Punétor rrjeti Njési Administrative (1),

o Sektori Ujésjellés Njési Administrative (1) — Pérgjegjés Sektori Ujésjellés Njési
Administrative (1),

o Brigada e Mirémbajtjes sé Rrjetit né Njési Administrative (5) — Mirémbajtés Hidraulik
®)
o Brigada e Manovratoréve (28) — Manovratoré (28),

o Brigada Ndihmése — Njési Administrative (6) — Hidraulik (4) - Shofer (1) — Punétor

o Drejtor Tregtar (1),

. Dega e Financés (5) — Pérgjegjés Finance (1) — Llogaritar Qytet (1) — Llogaritar Njési
Administrative (1) — Magazinier (1) — Ndihmés Magazinier (1),

o Dega e Shitjeve (25) — Pérgjegjés i Degés té Shitjeve (1) — Llogaritar shitje Qytet (1) —
Specialist Qytet (1) — Faturist (9) — Arkétar (3) — Llogaritar shitje Njési Administrative (1) —
Specialist Njésive Administrative (1) — Arkétar Fshat (7) — P/Zyra e Marrédhénieve me
Klientin (1) — Operator Zyre (2) — Verifikues né Terren (4) — Specialist pér trajtimin e
Ankesave (1),

o Inspektorati 1 Ujit Qytet — Njési Administrative (8) — Pérgjegjés Inspektorati (1) —
Inspektor Qytet (3) — Inspektor i rrjetit té kanalizimeve Qytet (1) — Inspektor Njési
Administrative (3),

. Sektori i Shérbimeve Mbéshtetése (12) — Specialist Jurist (1) — Specialiste e Burimeve
(1) — Sanitare (1) — Sekretar/Protokoll (1) — Specialist Arkivi (1) — Recepsionist (4) — Shofer
Administrate (1) — Specialist IT (1) — Auditues i Brendshém (1).

-Marrédhéniet e punés jané té rregulluara me kontratén kolektive nr. 204 prot., daté
11.02.2021, nénshkruar midis UKGJ SHA té pérfagésuar nga Administratori G. LI. dhe
pérfagésuesit té Federatés Sindikale té Ndértim, Drurit dhe Shérbimeve Publike té Shqipérisé,
z. B. Sh., si pérfagésues i punémarrésve, pér njé periudhé 2 (dy) vjecare.

-Rregullorja e Brendshme e UKGJ SHA éshté miratuar nga Késhilli i Administrimit me
vendimin nr.5, daté 10.10.2016 “...Té miratojé Rregulloren e Brendshme té shoqérisé
Ujésjellés Kanalizime Gjirokastér SHA...”. Né rregullore nuk jané miré pércaktuar dhe miré
specifikuar detyrat funksionale té punonjésve t¢ UKGJ SHA.

Tabela nr.1: Té dhéna pérmbledhése pér treguesit e punés.

Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021
Nr. Emeértimi Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt
Nr. mesatar i
! punonjésve i 17l i 160 i 164
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Paga mesatare

2 (Ieké) 33,650 - 33,743 33,851
3 Fondi i pagave 69,000,000 | 69,050,434 | 60,000,000 | 64,787,734 | 74,500,000 | 66,620,009
Burimi i té dhénave: Sektori i Financés, pérpunoi grupi i
auditimit.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2019, fondi i pagave éshté 69,050,434 leké, pra 50,434
leké mé shumé se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2020, fondi i pagave éshté 64,787,734 leké, pra 4,787,74
leké mé shumé se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2021, fondi i pagave éshté 66,620,009 leké, pra
7,879,991 leké mé pak se programi.

Dosjet e Personelit

Nga auditimi me pérzgjedhje i dosjeve té personelit (u audituan 72 dosje personeli me
pérzgjedhje rastésore, nga 169 punonjés qé ka UKGJ SHA, pra 42 % e dosjeve) konstatohet
se né pérgjithési dosjet e personelit jané té pajisura me: Déshmia e Penalitetit, kontrata
individuale, vértetimi nga gjykata, raporti mjeko — ligjor dhe né disa raste pas pérfundimit té
periudhés 3 — mujore nuk ka kontraté ripértéritje.

Plotésimi i listé pagesave nga punonjési i caktuar pér pagat, si dhe mbéshtetia né té dhénat e
dokumentacionit bazé (listé prezenca e firmosur nga menaxheri i strukturés pérkatése) pér
shérbimin e kryer. Kontrolli dhe nénshkrimi nga punonjési i caktuar me menaxhimin e
burimeve njerézore dhe népunési zbatues ose i deleguari i tij.

Nga auditimi né térési té listé pagesave pér periudhén e pércaktuar né program, rezultoi se
shuma e pérgjithshme e listé pagesave éshté e njéjté me urdhér xhirimin e pérgatitur pér kété
géllim. Pérmbledhéset e listé pagesés né cdo rast jané té nénshkruara nga eprori direkt dhe
drejtori 1 departamenti etj. Listé pagesat jané té shogéruara me listé prezencat pérkatése pér
cdo drejtori. Listé pagesat paragesin nga paga bruto, shtesat, ndalesat deri né pagén neto.

Né procedurén e pagesés hartohet listé prezenca dhe nénshkruhet nga drejtorét e drejtorive mé
pas hartohet listé pagesa mbi bazén e klasifikimit té pagave, shtesa pér pozicione té vecanta
pune té cilat jané té miratuara nga Késhilli Mbikéqyrés, duke kryer llogaritjet pér tatimin mbi
té ardhurat nga punésimi dhe kontributet e sigurimeve shogéroré dhe shéndetésore plotésohet
listé-pagesa pérkatése dhe dérgohet né banké pér pagesé.

Jané kryer ndalesat pér tatimin e té ardhurave personale nga punésimi sipas pércaktimeve né
pérputhje me Udhézimin e Ministrit té Financave nr. 5, daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té
ardhurat”, i ndryshuar dhe jané paguar brenda datés 20 té muajit qé pason muajin né té cilin
éshté kryer pagesa.

Eshté pérllogaritur, ndalur dhe derdhur né organet tatimore kontributi i sigurimeve shogérore
dhe shéndetésore mbi bazén e pagés minimale dhe maksimale si dhe pérgindjeve pérkatése
punédhénés e punémarrés sipas VKM nr. 1114, daté 30.7.2008 i ndryshuar “Pér disa ¢éshtje
né zbatim té ligjeve nr. 7703, daté 11. 5.1993 "Pér sigurimet shogérore né Republikén e
Shqipérisé”, té ndryshuar, ligji nr. 9136, daté 11.9.2003 "Pér mbledhjen e kontributeve té
detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, té
ndryshuar, dhe ligji nr. 7870, daté 13.10.1994 "Pér sigurimet shéndetésore né Republikén e
Shqipérisé”, té ndryshuar, si dhe Udhézimit té Ministrit té Financave nr. 26, daté 16.4.2009
“Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i
ndryshuar, dhe pas hyrjes né fuqi té VKM-sé nr. 457, daté 09.07.2014, “Pér disa ndryshime né
vendimin nr. 1114, daté 30.7.2008, té késhillit té ministrave, “Pér disa ¢éshtje né zbatim té
ligjeve nr. 7703, daté 11.5.1993, “Pér sigurimet shogérore né republikén e Shqipérisé””, té
ndryshuar, nr. 9136, daté 11.9.2003, “Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té
sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né republikén e Shqipérisé”, té ndryshuar, dhe nr.
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10383, daté 24.2.2011, “pér sigurimin e detyrueshém té kujdesit shéndetésor né republikén e
Shqipérisé”, té ndryshuar”.

Afatet e deklarimit dhe pagesés se kontributeve jané né varési té statusit té personit qé
detyrohet té paguajé kontributet dhe pércaktohen né nenet 10 dhe 11 té ligjit nr. 9136, daté
11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, té ndryshuar, i pércaktuar jo mé voné se data 20 e
muajit pasardhés. Pagesa e tatimit mbi té ardhurat personale nga punésimi, si dhe kontributeve
té sigurimeve shoqérore dhe shéndetésore né zbatim té Udhézimit té Ministrit té Financave nr.
24, daté 02.09.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, éshté
sipas tabelés sé méposhtme:

Pasqyra nr.4: T¢ dhéna pérmbledhése pér detyrimet nga marrédhéniet e punés periudha 01.01.2019 —
31.12.2021

Nr. Emértimi Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021
1 | Fondi i pagave gjithsej (pa sigurime shogérore) 69,050,434 | 64,787,734 | 66,620,009
2 | Detyrimi pér tatimin mbi té ardhurat personale 0 0 0
3 | Gjoba té paguara pér pagesé té vonuar 0 0 0
4 | Interesa té paguar pér pagesé té vonuar 0 0 0
5 | Kontributi I sigurimeve shogérore dhe shéndetésore 11,531,442 | 10,800,115 | 11,125,536
6 | Gjoba té paguara pér pagesé té vonuar 0 0 0
7 | Interesa té paguar pér pagesé té vonuar 0 0 0

Burimi i té dhénave: Sektori i Financés, pérpunoi grupi i auditimit.

-Jané audituar me zgjedhje listé-pagesat e periudhés objekt auditimi 2019-2021 (janar —
gershor 2019, mars — korrik 2020, shtator — dhjetor 2020, janar — prill 2021) nga té cilat
rezulton se jané hartuar né rregull dhe nuk ka probleme me llogaritjen e ndalesave té tatimit
mbi té ardhurat personale dhe kontributet e sigurimeve shoqérore. Detyrimet jané derdhur
prané institucioneve pérkatése dhe institucioni nuk éshté penalizuar me gjoba apo interesa té
paguara pér pagese té vonuar.

Respektimi i dispozitave ligjore pér krijimin e fondit té vecanté, dhénien e shpérblimeve pér
rezultatet né puné, ndihma pér fatkeqési, pér nevoja kulturore, etj.

Nga auditimi, konstatohet se fondi i shpérblimeve pérdoret sipas nevojave té cilat dalin né pah
né varési té nevojave té ndryshme né periudhén objekt auditimi.

Pasqyra nr.5: 7¢ dhéna pérmbledhése pér pérdorimin e fondit té vecanté periudha 01.06.2017 — 30.06.2020

Nr. Emértimi Viti 2019 | Viti 2020 | Viti 2021
1 Fondi i vecanté 0 0 0

2 Shpérblime pér rezultate né puné | O 0 0

3 Shpérblime pér fund viti 0 0 0

4 Shpérblime sémundje 50,000 0 0

5 Pér largime nga puna 857,610 578,500 0

6 Pér raste fatkegésie/lindje 60,000 50,000 0

7 Pér dalje né pension 148,464 32,500 93,700

Burimi i té dhénave: Sektori i Financés, pérpunoi grupi i auditimit.

Fondi i vecanté éshté pérdorur né vlerén 1,871,774 leké. Ky fond éshté pérdorur pér
shpérblime pér raste fatkegésie/lindjeje dhe pér dalje né pension.

Proceset Gjygésore pér Ndérprerjen e paligishme té marrédhénie té punés

-Né lidhje me proceset gjygésore né té cilat shoqgéria éshté palé, nga dokumentacioni i véné né
dispozicion konstatohet se pér periudhén objekt auditimi jané humbur 4 ¢éshtje gjyqésore né
apel, duke e detyruar institucionin té paguajé vlerén 3,788,350 leké si démshpérblim pér

Fage 31



ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés dhe shpenzime pérmbarimore. Pér
periudhén objekt auditimi, jané né gjykim 3 c¢éshtje gjyqésore né Gjykatén e Apelit
Gjirokastér, té cilat né Gjykatén e Shkallés té Paré Gjirokastér jané humbur nga UKGJ SHA,;
né vlerén 374,852 leké si démshpérblim pér ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té
punés dhe shpenzime pérmbarimore.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohen me pérgjeqgjési z. G. LI. né cilésiné e
Administratorit, z. Dh. K. né cilésiné e ish Administratorit, znj. M. O. né cilésiné e Drejtorit
Tregtar, znj. L. M. né cilésiné e specialistes té burimeve njerézore dhe znj. S. G. né cilésiné e

juristes.
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2.5 Mbi rregullshmériné e kryerjes sé shpenzimeve me arké, banké dhe blerjet me vlera
té vogla (shpenzimet administrative, pér automjetet, udhétime e dieta brenda e
jashté vendit, sponsorizime, etj.).

Gjaté auditimit té dokumentacionit véné né dispozicion nga UKGJ SHA pér kryerjen e

pagesave dhe arkétimeve éshté operuar me 9 banka té nivelit té dyté si mé poshté:

1.R.B.

2.C.B.
3. A.B.
4.1.S.P.
5. A.B.
6.B...K... T....
7.T..B..
8.N..B..
9.0..B..
2019 2020 2021

Debi Kredi Debi Kredi Debi Kredi
R. B. 6,403,622.64 5,244,705.00 6,403,622.64 9,812,551 5,896,804.01 5,509,432.37
C.B. 2,908,988 1,361,988 9,223,926 8,962,313 8,255,268 8,636,218
A. B. 135,538,064 135,175,853 162,732,848 165,562,273 164,482,145 164,216,366
I.S.P. 337,969.00 360,231.44 1,231,998.22 1,213,580.00 1,076,990.72 1,219,546.96
A.B. 1,000,000 464,327 0 469,629 1,700,289 840,074
(B..K...T...) 18,385,364 18,584,837 14,841,744 13,621,937 14,118,626 13,865,848
T..B.. 4,536,601.84 5,055,418.00 3,711,813.00 2,212,277 1,583,893.00 1,600,655.40
N..B.. 6,330,152 6,330,152 0 0 0 0
0..B.. 1,025,840 1,615,989 1,627,610 1,282,772 1,3337,644 1,287,364
Total 176,466,601.48 174,193,500.44 199,773,561.86 203,137,332 210,451,659.73 197,175,504.73
Diferenca -2,273,101.04 3,363,770.14 -13,276,155.00

UKGJ SHA gjaté periudhés objekt auditimi ka operuar me njé numér té larté bankash, né total
9 (nénté). Nga auditimi rezultoi se gjendja debi, kredi pér vitin 2019 éshté né vleré negative -
2,273,101 leké gé nénkupton ka pasur mé shumé shpenzime se sa té ardhura.

Pér vitin 2020 rezultati debi, kredi éshté 3,363,770 leké ndérsa né vitin 2021 éshté né vlerén -
,13,276,155 leké e njéjté me raportin e vitit 2019.

Nga ditarét e bankés u verifikuan té gjitha shpenzimet e kryera gjaté 3 viteve nén periudhé
auditimi. Shpenzimet e kryera té shoqérisé ishin né leké dhe pérgjithésisht nga auditimi me
zgjedhje i shpenzimeve té kryera nga shogéria rezultoi gé dokumentacioni justifikues ishte
bashkélidhur urdhér transfertave si faturat, fleté hyrjet, procesverbalet e marrjes né dorézim.
Peshén mé té madhe té shpenzimeve té viteve nén periudhé auditimi e zéné shpenzimet pér
paga, sigurime shogérore, detyrimet tatimore, faturat e energjisé elektrike, likuidimet e
faturave pér blerjet e vogla.

Auditimi i kryerjes sé shpenzimeve me ané té arkés

2019
ST Shkur | Mar Prill Maj Qersho | Korri | Gush | Shtato Tetor Nénto | Dhjeto Total
t s r k t r r r

Shuma 1060
e 9200 2400 600 0 - 400 1800 600 20600 | 4200 600 1200 52200
lévizjes
Mbetje
t e | 7505.76 | 5000 637 5090 11576 8255 7735 | 6835 3245 19578 22725 | 18710 123220'7
datés
thh_se L 7400 (Ol 8655 9535 | 7435 | 23845 23 23325 | 19910 SO
j hyrje 6 0 0 5 5 6
5:;;:; 11705 930 188 3925 | 3510 920 2700 | 4190 4060 2515 4615 4905 45955
Mbetje 5000 6470 SN e 8255 7735 6835 | 3245 | 19785 2147 18710 | 15005 129365
né arke 0 5 0
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2020

Janar | Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Néntor | Dhjetor Total
Slg\l/’ig}zf 400 1000 800 200 600 400 400 4600 1000 1400 1200 3400 15400
Mbetjet e
datés 15005 | 13065 | 11795 | 1065 | 10485 9935 9875 9485 2410 2020 420 460 86020
Gd';?jzej 15405 | 14065 | 12595 | 10865 | 11085 | 10335 | 10275 | 14085 | 3410 3420 1620 3860 111020
Eabgrtletsea[: 2340 2270 1930 80 1150 460 790 11675 | 1390 3000 1160 1310 27555
Mbetje né
arke 13065 | 11795 | 10665 | 10485 | 9935 9875 9485 2410 2020 420 460 2550 83165
2021
Janar | Shkurt | Mars Prill Maj Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Néntor | Dhjetor | Total
Slg\tlir;jz: 800 200 3200 400 1000 2900 4500 1000 2700 4200 3600 2900 27400
Mbetjet e
datés 2550 1740 1440 | 2345 | 1410 335 1905 2060 1150 105 2925 3505 21470
Ga;?jseej 3350 1940 | 4640 | 3345 | 2410 3235 6405 3060 3850 4305 6525 6405 49470
E:ggletse;t 1610 500 1695 | 1935 | 2075 1330 4345 1910 1745 1380 3020 3855 25400
Mbetje né
arke 1740 1440 | 2345 | 1410 335 1305 2060 1150 105 2925 3505 2550 20870

Né térési gjaté auditimit té shpenzimeve té kryera nga arka rezultoi gé shpenzimet e kryera
jané té shogéruara me dokumentacionin pérkatés justifikues.

1. Titulli i gjetjes:

Urdhér shpenzim pér likuidim gjobé nga Inspektorati Sanitar Shtetéror.

Situata:

Né daté 29.10.2019 éshté likuiduar urdhér shpenzimi nr. 99142 daté
25.10.2019 né vlerén 896,000 leké (500,000 leké gjobé + 496,000 leké
kamatévonesa + shpenzime pérmbarimore) si gjobé ndaj Inspektoratit
Sanitaré Shtetéror pér shkak té shkeljeve té méposhtme:

- Mos mirémbajtja e kushteve higjeno sanitare té depove.

- Nuk jané depot e pajisura me akt miratim higjeno sanitare daté

08.04.2019.

Shuma totale prej 896,000 leké pérbén njé efekt ekonomik negativ né
rezultatin financiar duke gené njé vleré e konsiderueshme shpenzimesh
pér buxhetin e shogériseé.

Kriteri: Ligji nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare”, 1 ndryshuar, ligji nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Udhézimi i Ministrit té
Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e njésive né
sektorin publik”.

Ndikimi: Né situatén financiare té shogérisé.

Shkaku Mos plotésimi i kushteve higjeno sanitare té depove dhe mos
mirémbajtja e tyre.

Réndésia: E larté.

1.1 Rekomandimi:

UKGJ SHA té marré masat pér pérmbushjen e géllimeve dhe kryerjen
e veprimtarisé sé saj konform rregullave dhe ligjeve né fuqi.

Pér sa mé sipér éshté mbajtur akt konstatimi me z. Dh. K. né rolin e ish-Administratori té

UKGJ SHA.

2. Titulli i gjetjes: |Llogaritje e gabuar né librin e arkés.

Situata: Pér muajin Tetor libri i arkés é&shté i paplotésuar gjé gé sjell llogaritje

gabim té mbetjes sé datés, llogaritur né muajin pasardhés né vlerén 22,725
leké ku né té vérteté kjo shumé éshté né vlerén 21,470 leké pra llogaritur
1,255 leké mé shumé.
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Kriteri: Ligji nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare”, 1 ndryshuar, ligji nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin” dhe Udhézimi i Ministrit té Financave nr. 30,
daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e njésive né sektorin publik” .

Ndikimi: Né situatén financiare té shogérisé.

Shkaku Mungesa né plotésimin e librit té arkés.

Réndésia: E larté.

2.1 Rekomandimi:

UKGJ, té marré masat pér plotésimin dhe mbajtjen né ményré koherente té

librit té arkés dhe llogaritjen e tyre né ményré té sakté.

Pér sa mé sipér éshté mbajtur akt konstatimi me znj. M. D. me detyré Shefe Finance.

Auditimi i zhvillimit dhe blerjeve me vleré té vogél

UKGJ SHA bazuar né Regjistrin e Realizimeve véné né dispozicion Grupit té Auditimit si dhe
verifikimit né Sistemin e Prokurimeve té Agjencisé sé Prokurimit Publik, pér gjaté vitit 2019
ka realizuar 21 procedura prokurimi me vleré té vogél, gjaté vitit 2020 ka realizuar 41
procedura prokurimi me vleré té vogél dhe gjaté vitit 2021 ka realizuar 30 procedura
prokurimi me vleré té vogeél si mé poshté:

Viti 2019
Nr. |Objekti i Prokurimit Fondi Limit Vlera e kontratés |Diferenca O.E
1|[blerje betoni 333,333 330,000 3,333 |NEAL-86
2|blerje kondicioner 131,000 130,000 1,000 |Ergus Nikoca
3|bojra printeri 375,000 267,000 108,000 |MIFEEL
4|hipoklorit kalciumi 400,000 390,000 10,000 |ATLANTIK 3
5|Informatizimi i sistemit te kontabilitetit financiar 450,000 382,000 68,000 |INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER
6|kancelari 558,333 389,900 168,433 [LIBRARI DYRRAHU
7|kolaudim matesah 700,000 680,000 20,000 |MIFEEL
8| materiale per burime 500,000 498,800 1,200 |Ermal Meci Megi
9|materiale per depot e ujit 500,000 459,000 41,000 [SOFIAMYFTARI
10| materiale per mirembajtjen e rrjetit 2,083,333 1,774,730 308,603 |FAT GROUP
11|Pajisje elektronike 700,000 580,000 120,000 [SOFIAMYFTARI
12 [pjese kembimi,goma,bateri 790,000 768,000 22,000 |Andrea Caca
13|shpenzime per materiale elektrike 458,333 258,900 199,433 |VASAA
14|shpenzime per mirembajtjen e programeve kompjuterike 601,590 200,530 401,060 |Instituti i Modelimewe ne Biznes
15|shpenzime per mirembajtjen e rrijetit K.U.Z 2,083,333 1,864,600 218,733 [SARK
16|shpenzime per pajisje per sistemin e sigurise 1,666,666 1,452,460 214,206 [IMPACT
17 [shpenzime per siguracionin e mjeteve 230,000 171,786 58,214 |Albsig
18|vaj automjetesh 200,000 109,600 90,400 [EXIMOIL
19|vegla pune 500,000 278,000 222,000 |ERVIN LUZI
20| Vleresim asetesh,projekt rikonstruksion deposh uji,pergatitje| 750,000 699,000 51,000 |THEOS
21|wula per matesa 700,000 449,000 251,000 |AK.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP
Total 14,710,921 12,133,306
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Viti 2020

Nr. | Objekti i Prokurimit Fondi Limit Vlera e kontratés Diferenca O.E
1[Blerje betoni 800,000 539,999 260,001 |EUROBETON
2|blerje bojra printeri 375,000 284,000 91,000 [Erjon Haska
3|blerje e kasave fiskale 100,000 57,766 42,234 [DAISY & ETM
5|Blerje Hipoklorit Kalciumi 300,000 295,000 5,000 |MIFEEL
6|Blerje hipokloriti 250,000 247,000 3,000 |MIFEEL
7|Blerje kamioncine 2,000,000 1,567,650 432,350 [TEA-D
8|Blerje kancelarie 625,000 459,000 166,000 |MIFEEL
9|Blerje Kondicioneri 100,000 82,003 17,997 |LEONARD STAVRI
10(Blerje maska, doreza, alkol 100,000 83,000 17,000 [GRAMOZ BRAJA
11(blerje materiale per dezinfektim 100,000 98,112 1,888 [FERIT MYFTARI
12|blerje materiale elektrike 300,000 267,600 32,400 [Ermal Megi Megi
13[Blerje materiale ndertimi(rere+cimento) 208,333 207,000 1,333 [MIFEEL
14blerje materiale per burime dhe depo 800,000 540,000 260,000 [KOALS
15[blerje materiale per pastrim 100,000 83,833 16,167 |ALDI XHAFER
16| blerje matesa uji 500,000 477,000 23,000 [ASI-2ACO
17blerje pajisje informatike 583,333 544,000 39,333 [SOFIA MYFTARI
18(blerje pajisjesh per sistemin e sigurise 100,000 96,020 3,980 |E-NETWORK-AL
19(Blerje rafte magazine 100,000 98,600 1,400 |ARDITA- 2017
20| blerje rroba pune 200,000 169,000 31,000 |[FERIT MYFTARI
21|blerje vaj automjetesh 100,000 100,000 - |Nedin Megi
22|blerje vegla pune 800,000 696,000 104,000 |MIFEEL
23| Hidroizolim tarrace magazine UK Gjirokaster 100,000 99,528 472 |BERGIN 2013
24|Maska dhe doreza 100,000 29,967 70,033 |[GRAMOZ BRAJA
27| mobilim zyre 800,000 664,000 136,000 |ERVIN LUZI
28| Ndricim i brendshem Kaptazhi-Galeria Tranoshishte 100,000 97,250 2,750 |Ermal Megi Megi
29| Prim siguracion automjetesh 291,667 221,931 69,736 |INSIG SH.A
Projekt-zbatimi i ndertimit te depos ne fshatin Gjat, njesia
30|administrative Lunxheri 799,676 730,281 69,395 |TEA-D
Projekt-zbatimi per objektin "Furnizim me uje te pijshem i
31|fshatit Lazarat" 800,000 727,262 72,738 [ARENA MK
32|rimbushje per fikse zjarri 25,000 24,400 600 [FERIT MYFTARI
33 [Sherbim DDD(DESIFEKTIM,DERATIZIM,DEZISEKTIM) 400,000 234,000 166,000 |FERIT MYFTARI
34(Sherbime interneti 100,000 83,333 16,667 |Network Consulting
35|shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 500,000 490,000 10,000 |TEA-D
36|shpenzime per mirembajtjen e aparateve dhe veglave te punes 100,000 100,000 - |AGROTECH FARM
37|shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve informatike 100,000 98,200 1,800 [SOFIA MYFTARI
38|shpenzime per printime 250,000 230,000 20,000 |TRIPTIK
39|shpenzime per riparim dhe sherbim per automjete 800,000 650,000 150,000 [Nedin Megi
40|shpenzime per zhvendosjen e pajisjeve te zyres 100,000 25,141 74,859 [KNAUF-ELEGANT
41(Sistem faturimi 100,000 95,000 5,000 |PRIMUS ALBANIA
Total 14,008,009 11,592,876
Viti 2021
Nr. |Objekti i Prokurimit Fondi Limit Vlera e kontratés Diferenca O.E
1|Blerje Bojra Printeri 100,000 98,400 1,600 |Florand Dajlani
3|Blerje goma per skrepin 180,000 162,000 18,000 [HALPA
4|Blerje Hipoklorit 800,000 748,800 51,200 |SOFIAMYFTARI
5|Blerje Kancelarie 300,000 139,139 160,861 |LIBRARI DYRRAHU
6|Blerje kondicioneri 100,000 100,000 - LEONARD STAVRI
7|Blerje materiale pastrimi 250,000 158,000 92,000 |SOFIAMYFTARI
8|Blerje mobilim zyre 100,000 78,666 21,334 |SIMON LANI
9|Blerje pajisje Informatike 100,000 99,500 500 |Florand Dajlani
10|Blerje rroba pune 200,000 179,000 21,000 |Emiljan Nikolla
11|Blerje vaji automjesh 100,000 100,000 - Nedin Megci
12|Blerje vegla pune 315,648 248,000 67,648 |SOFIAMYFTARI
13| Lyerje ambjentesh 100,000 98,708 1,292 |Ermal Meci Meci
14| Mateiale per Burime dhe Depo 800,000 749,360 50,640 |AM.U
15| Materiale mbrojtese kunder Covid-19 100,000 98,600 1,400 |GRAMOZ BRAJA
16| Materiale Ndertimi 700,000 370,400 329,600 | TETEA
18| Mirembajtja e aparateve dhe veglave te punes 100,000 53,000 47,000 |KOSTA MAJKO
19| Mirembajtje dhe Riparim Kondicjoneresh 100,000 100,000 - LEONARD STAVRI
20(Prim Sigurime Automjetesh 300,000 212,089 87,911 |INSIG SH.A
21| Printim Faturash 500,000 487,000 13,000 [TRIPTIK
22| Rimbushje per fikse zjari 25,000 25,000 - SOFIAMYFTARI
23| Sherbim interneti 100,000 80,000 20,000 |E-NETWORK-AL
24| Shpenzime per aktivitete personeli pritje percjellje 100,000 100,000 - |ALQIRUCI
25| Shpenzime per dezinfektim 3D 400,000 165,000 235,000 |FERIT MYFTARI
26| Shpenzime per materiale elektrike 100,000 99,550 450 [Albert Golemi
28| Sistem faturimi, arketimi dhe sherbimi mirembajtjes per UK Gjirokaster 750,000 720,000 30,000 |KREATX
30| Venie vinci ne dispozicjon per stacionet e pompimit 100,000 28,000 72,000 [NACOPULLO
Total 6,820,648 5,498,212

Pér pérzgjedhjen e procedurave té prokurimit pér auditim u morén parasysh tre kriteret mbi
pérzgjedhjen e tyre si mé poshté:
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Viti  [Nr. Objekti | Prokurimit Fondi Limit | Vlerae kontratws Diferenca O.E

1|hipoklorit kalciumi 400,000 390,000 10,000 |Atlantik 3

= 2|Informatizimi i sistemit te kontabilitetit financiar 442,000 382,000 60,000 |Infosoft Software

< 3|Pajisje elektronike 700,000 580,000 120,000 |Sofia Myftari
4|Pjesw Kwmbimi, goma, bateri 790,000 768,000 22,000 [Andrea Caca

o 5|Blerje Kancelarie 488,481 459,000 29,481 [Mifeel

§ 6|Blerje pajisje informatike 583,333 544,000 39,333 |Sofia Myftari
7 |Blerje vegla pune 800,000 696,000 104,000 |Mifeel

b 8|Blerje Hipoklorit 800,000 748,800 51,200 |Sofia Myftari

< 9 [Materiale pwr burime dhe depo 800,000 749,360 50,640 |[AM.U

e Blerje Hipoklorit kalciumi pér ujin e pijshém pér vitin 2019

Pérshkrimi i procedurés

Ujésjellés Kanalizime Gjirokastér SHA ka nén administrimin e vet 10 depo uji me njé
kapacitet prej 4700 m® dhe gjithashtu ka zgjeruar zonén me njé gjashtd njési t& reja
administrative ku kapaciteti i tyre éshté 1970 m> pér njési. Hipokloriti i kalciumit pérdoret pér
ujin e pijshém, pér pastrimin e depove té shoqgérisé dhe pér klorifikimin dhe pastrimin e
burimeve.

Drejtoria Teknike me ané té kérkesés daté 24.06.2019 kérkon blerjen e Hipoklorit Kalciumi
né masén 1860 kg.

Komisioni i Blerjeve té VVogla ngritur me urdhrin nr. 21 daté 05.02.2019 vé né zbatim Urdhrin
Prokurimi nr. 94 daté 26.06.2019 me nr. 651 Prot., daté 26.06.2019 mbi blerjen e produktit
Hipoklorit Kalciumi.

Specifikimet Teknike

Hipoklorit Kalciumi né formé té granuluar me pérgendrim 60-70 %

Duhet té jeté i ambalazhuar né fugi plastike jo mé shumé se 50 Kg dhe i mbyllur.

Malli do té shogérohet me flet analizat pérkatése nga Inspektorati sanitar shtetéror né té cilén té pércaktohet
qé éshté i pérdorshém pér klorifikimin e ujit té pijshém

Malli duhet té jeté sipas standardeve té pércaktuara dhe i miréamballazhuar (pa démtime).

Malli ka destinacion pérfundimtar, magazinén e Autoritetit Kontraktor.

Shpenzimet e transportit deri né magaziné jané detyrim i Operatorit Ekonomik.

Certifikaté analize e prodhuesit pér hipoklorit kalciumi e pérkthyer dhe e noterizuar né gjuhén shqipe
Manual pérdorimi pér hipoklorit kalciumi léshuar nga firma prodhuese e pérkthyer dhe e noterizuar né shqip
Vértetim banke ku té jeté i pércaktuar numri i llogarisé dhe kodi IBAN pér efekt té kryerjes sé pagesés né
rast se shpallet fitues.

Operatori ekonomik duhet té paragesé Certifikatén e menaxhimit té cilésisé 1SO 9001:2015 ose ekuivalente
té saj ku té specifikohet objekti i prokurimit.

Raport analize toksikologjike pér klorin aktiv dhe metalet e rénda (hipoklorit kalciumi) l1éshuar nga Instituti i
Shéndetit Publik (ISHP).Vlefshméria e analizés té jeté brenda 3 muajve.

Fondi Limit
Fondi limit né vlerén 400,000 leké (pa TVSH)
Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Hipoklorit Kalciumi” 2019

1. Urdhér Prokurimi 2. Lloji i procedurés sé Prokurimit 3. Njésia e Prokurimit:
Nr. 94 daté 26.06.2019 Anuluar Prokurim me Vleré té Vogél z.D. A
Nr. 94/1 daté 03.07.2019 Rihapur (Anuluar) z. K. J.
Nr.94/2 daté 19.07.2019 Rihapur znj. S. K.
4. Fondi limit (pa TVSH) 5. Burimi i Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
400.000 leké Buxheti i UKGJ 28.06.2019 ora 13:30 Anuluar

18.07.2019 Rihapur (anuluar)
23.07.2019 ora 11:00 Rihapur (anuluar)
02.08.2019 ora 14:30 Rihapur

7. Operatorét Ekonomiké 8. Operatorét Ekonomiké Procedura e 9. Operatorét Ekonomiké Procedura e
a) Pjesémarrés Rihapur Rihapur 4
. M ... 330,000 leké a) Pjesémarrés a) Pjesémarrés
e A.. 379,000 leké e AG.S 290,000 leké . E ... 310,000 leké
. S..M... 388,000 leké e A..3390,000 leké . S...G ... 377,000 leké
e A..3390,000 leké . M ... 390,000 leké . B ... 390,000 leké
. “T..1..” 394,000 leké . “P...” 392,000 leké e A..3390,000 leké
. T. K. 400,000 leké . S...M... 400,000 leké e A.. 400,000 leké
b) s’kualifikuar: b) s’kualifikuar: . “P ...” 400,000 leké
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e S..G..480,000 leké . M. M.
e 0O..M... 400,000 leké e ADC b) s’kualifikuar:
. F.D. 497,000 leké . D..B.. . M. M. 394,000 leké
A ... 600,000 leké e O..M.. e S..Rr..389,990
. F.D. D ... B ... 548,000
e AL e 0O..M..400,000 leké

. F.D. 500,000 leké
e A.. 540,000 leké

10. Oferta fituese (pa TVSH)

11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH)

12. Ankimime s’ka

390,000 leké 10,000 leké
13.Komisioni i marrjes né dorézim 14.Procesverbali i marrjes né dorézim 15. Fleté hyrja
Nr. 94/4 daté 31.07.2019 Daté 09.08.2019 Nr. 28 daté 09.08.2019
z. B. Sh.
z.T.B.
z.A.B.
16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/ 17. Likuiduar deri dt.
shérbimi 31.12.2020

Faturé Tatimore Shitje
Nr. Serie 27242720 daté 09.08.2019

Nga auditimi i procedurés sé mésipérme té prokurimeve pér investime u konstatua se pas
verifikimit té dokumentacionit véné né dispozicion grupit té auditimit nuk u gjetén anomali né
procedurat e prokurimit té mésipérm.

e Informatizimi i Sistemit té Kontabilitetit Financiar pér vitin 2019
Pérshkrimi i procedurés
Programi financiar shérben pér hedhjen e dokumenteve bazé té kontabiliteti, financés, arkés,
bankés, hyrje-daljet, faturat.
Relacion daté 12.12.2019 mbi digjitalizimin e sistemit financiar nga
Drejtoresha tregtare znj. M. O. dérgon relacionin daté 12.12.2019 mbi arsyet mbi
digjitalizimin e sistemit financiar.
Specifikimet Teknike

- Plan kontabél: i gatshém ose gé ndértohet sipas nevojés
- Ditar i veprimeve té ndryshme

- Raporte pér:

- ditarin e pérgjithshém né njé periudhé kohore ¢farédo

- bilanc verifikues: né daté ¢farédo né 5 vjetét e fundit

- bilanc krahasues: né dy data té kérkuara

- raporte financiare sipas nevojés sé pérdoruesit. ..

- mund té nxirrni njé, disa apo té gjithé llogarité

- Pasqgyrat Financiare (Aktiv , Pasiv, Pash, Cash Flow, Pasqyra e Kapitalit)
- Pasqyra e Amortizimit, dhe llogaritja automatike e tij.

- Hapje llogari Arka e Banka, pa kufizim, edhe né valuté
- Furnitoré

- Klienté

- Magazina

- Buxheti

- Studim kosto

Fondi Limit
Fondi limit né vlerén 420,000 leké (pa TVSH).
Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Informatizimi i sistemit t¢ kontabilitetit Financiar” 2019

1. Urdhér Prokurimi 2. Lloji i procedurés sé Prokurimit 3. Njésia e Prokurimit:
Nr. 280 daté 12.12.2019 Prokurim me Vleré té Vogél Znj.C.D.
Znj. S. K.
Z.A K

5. Burimi i Financimit
Buxheti i UKGJ

4. Fondi limit (pa TVSH)
420.000 leké

6. Data e hapjes sé tenderit
12.12.2019 ora 15:30
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7. Operatorét Ekonomiké

a) Pjesémarrés

. l...S..382,000 leké

e J.G.400,000 leké

e O.T. 425,000 leké

b) s’kualifikuar:

. P...N...
B..E..

10. Oferta fituese (pa TVSH)
382,000 leké

11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH)
38,000 leké

12. Ankimime ska

13.Komisioni i marrjes né dorézim
Nr. 280/1 daté 16.12.2019

14.Procesverbali i marrjes né dorézim
Daté 16.12.2019 me nr. 1817/6 Prot. daté

15. Fleté hyrja

znj. M. O. 16.12.2019
znj. M. D.
znj. E. M.
16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/ 17. Likuiduar deri dt
shérbimi

Faturé Tatimore Shitje
Nr. 631 daté 28.2.2020

3. Titulli i gjetjes: |Hartimi i specifikimeve teknike

Situata: Gjaté hartimit té specifikimeve teknike nuk éshté marré né konsideraté
afati i Iévrimit té shérbimit duke mos marré parasysh pasojat mbi
vazhdueshmériné e shérbimit.

Kriteri: VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit
Publik”, 1 ndryshuar me Vendimin nr. 823, daté 21.10.2020.

Ndikimi: Risk né vazhdueshmériné e shérbimit dhe né arritjen e optimizimit té
géllimi té shérbimit.

Shkaku Mungesa e njohurive né hartimin e kontratave té shérbimit

Réndésia: E larté.

3.1 Rekomandimi: |UKGJ, té marré masat gé gjaté rasteve té hartimit té specifikimeve teknike
né fushén e Teknologjisé sé Informacionit té bazohet né legjislacionin
pérkatés dhe né praktikat mé té mira.

Pér sa mé sipér éshté mbajtur akt konstatimi me znj. C. D., znj. S. K., z. A. K., znj. M. O., znj.
M. D. dhe znj. E. M.

e Pajisje elektronike pér vitin 2019
Pérshkrimi i procedurés
Specialist IT kérkon té blihen pajisje elektronike né bazé té nevojave dhe problemeve té
hasura me shkresén daté 30.07.2019 drejtuar administratorit té shoqérisé.
Administrator i shogérisé dérgon Urdhér prokurimi nr. 107 daté 30.07.2019 me nr. 759/1 daté
30.07.2019 mbi vazhdimin e procedurave pér blerjen e pajisjeve elektronike.
Sipas Ftesés pér oferté morén pjesé 3 ofertues konkretisht:

E .Z. S..M... M.. Fondi limit
PC 92,000 94,000 91,000 92,000
Server 222,000 214,500 219,000 222,000
Laptop 98,000 90,000 97,000 98,000
HD 18,000 18,000 18,000 18,000
Switch 6000 7,300 6,000 6000
Router 6500 9,500 6,000 6500
UPS 4500 8,000 6,000 4500
Canté 3500 5,000 3,000 3500
Wireless 13,000 13,500 12,600 13,000
Printer 24,000 26,000 23,000 24,000

Pér pércaktimin e fondit limit nuk éshté kryer mesatarja e vlerave as vlera mé e vogél.

Specifikimet Teknike
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- UPS 600V A

- Kompjutera Desktop

- Server Server Workstation

- Printer A4 Printer B&W Advanced

- Laptop

- External HD 1 copé USB 3.0 madhésia 1 TB & USB 2.0 madhésia 1 TB, 1 vit garanci

- Switch 3 x 8 ports, Unmanaged 10/100 Mbps fast Ethernet,1 vit garanci

- Router Router - 8 Gigabit Ethernet ports, 1 vit garanci

- Canté pér Laptop e gjeré pér 17 in¢. Hapésiré shtesé ruajtese, ndarje té jashtme dhe xhepa me zinxhir
pér té ruajtur aksesorét e laptopit. Njé xhep i vogél pérpara dhe dy xhepa rrjeté anésor.

- Office Wireless Repater

Fondi Limit
Fondi limit né vlerén 700,000 leké (pa TVSH).
Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Pajisje Elektronike” 2019

1. Urdhér Prokurimi 2. Lloji i procedurés sé Prokurimit 3. Njésia e Prokurimit:
Nr. 167 daté 30.07.2019 Prokurim me Vleré té Vogél Z.K.J.
z.L.B.
Znj.S. K
4. Fondi limit (pa TVSH) 5. Burimi i Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
700.000 leké Buxheti i UKGJ 01.08.2019 ora 08:00
10. Operatorét Ekonomiké e  Oltjan Dautaj 688,800 leké
a) Pjesémarrés e A..699,000 leké
. H... G...C... 390,000 leké . Sh. K.699,999 leké
. E... 1... 475,300 . E. A. 700,000 leké
. P...S...489,500 leké . T. K. 700,000 leké
e  H...540,000 leké b) s’kualifikuar:
e S..M..580,000 leké e Xpert Systems
e A..T..619,000 leké e 0O..M..Motors
. J. G.620,000 leké . B..E..
. ... S...624,900 leké e AL
e A.. 650,000 leké e AD.
. M ... 667,000 leké . S..Rr..
. S...C ...678,030 leké . N. H.
. B. T. 679,000 leké M. M.
. P ... 688,800 leké
10. Oferta fituese (pa TVSH) 11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH) 12. Ankimime ska
580,000 leké 120,000 leké
13.Komisioni i marrjes né dorézim 14.Procesverbali i marrjes né dorézim 15. Fleté hyrja
Nr. 107/1 daté 02.08.2019 Daté 13.08.2019 me nr. 759/3 Prot Nr. 02 daté 13.08.2019

z. B. Sh.

z.T.B.

z.G.B.
16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/ 17. Likuiduar deri dt

shérbimi

Faturé Tatimore Shitje
Nr. Serie 180 daté 13.02.2019

Nga auditimi i procedurés sé mésipérme té prokurimeve pér investime u konstatua se pas
verifikimit té dokumentacionit véné né dispozicion grupit té auditimit, gjaté pérllogaritjes sé
fondit limit dhe gjaté testimit té tregut nuk éshté marré pér bazé pérllogaritja e mesatares sé
vlerés sé ofertave ose oferta me vleré me té ulét bazuar né praktikat mé té mira pér
pércaktimin e fondit limit.

e Pjesé kémbimi, bateri, goma pér vitin 2019
Pérshkrimi i procedurés
Me ané té urdhér prokurimit nr. 50 daté 01.04.2019 drejtuar Komisioni té prokurimit me vleré
té vogél nisin procedurat pér blerjen e pjeséve té kémbimit, baterive dhe gomave. Data e
hapjes sé tenderit éshté data 03.04.2019 ku morén pjesé 19 Operatoré Ekonomiké. Pas
verifikimit té dokumentacionit u shpall fitues OE A .C.
Specifikimet Teknike

Gomat té jené té reja (té pa riveshura)
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Né sipérfaqget anésore, cdo gomé duhet té keté té stampuara kéto té dhéna:

Prodhuesi (marka)

Emértimi i gomés

Pérmasat e gomés (sipas kérkesave) dhe profili i batistradés

Indeksi i ngarkesés dhe i shpejtésisé

Struktura e gomés (radiale ose diagonale)

Tipi i gomés (Tubeless /Tube Type).

Numri i miratuar UN/ECE i prodhuesit té gomés (tregon se prodhimi i gomave béhet né pérputhje me rregullat e
vendosura nga UN/ECE)

E (standardi i BE) ose DOT (standardi amerikan).

Kodi i prodhuesit t& gomés.

Kodi i gomés (pér shembull EA — Kodi i gomés 255/60R17 , 165/80R13

Data e prodhimit (pér shembull 1009 - prodhuar né javén e dhjeté té vitit 2009).

Té jené té prodhimit jo mé herét se 6 muaj nga data e zhvillimit té tenderit.

Gomat e njé dimensioni té jené té gjitha té té njéjtit tip prodhimi

Garancia

Garancia jo mé pak se 50.000 (pesédhjeté mijé) kilometra. Shogérité gjaté periudhés sé garancisé jané té
detyruara té kryejné zévendésimin e gomave me defekt pér shkak té prodhimit ose cilésisé sé dobét, pas marrjes
sé njoftimit nga enti prités i mallit.

Specifikimet teknike té baterive

1.Baterite té jené prodhim i Komunitetit Evropian

2.T& jené me sy,jo me tapa

3. Té jené me garanci 24 mujore (shogéruar me fleté-garancing)

Fondi Limit
Fondi limit né vlerén 790,000 leké (pa TVSH)

Pérmbledhja e procedurés né tabelé
a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Pjesé kémbimi, bateri, goma ” 2019

@

1. Urdhér Prokurimi 2. Lloji i procedurés sé Prokurimit 3. Njésia e Prokurimit:
Nr. 50 daté 01.04.2019 Prokurim me Vleré té Vogél Z. A

z. A
znj. S. K.
4. Fondi limit (pa TVSH) 5. Burimi i Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
790,000 leké Buxheti i UKGJ 03.04.2019 ora 11:00
10. Operatorét Ekonomiké b) s’kualifikuar:
a) Pjesémarrés
. E...— 78 700.000 leké
A... C... 750.000 leké
A....759.000 leké
A .C. 768.000 leké
S...Rr...769.000 leké
E. A. 770.000 leké
IL..777.700
O ..M ... M... 785.000 leké
Sh. K.785.000 leké
T. K. 787.999 leké
N... 788.000 leké

>

mz ©
<

o :

TzorrmOX
it .

Z I

10. Oferta fituese (pa TVSH) 11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH) 12. Ankimime ska
768,000 leké 22,000 leké
13.Komisioni i marrjes né dorézim 14.Procesverbali i marrjes né dorézim 15. Fleté hyrja
Nr. 50/1 daté 05.04.2019 Nr.359/1 daté 05.04.2019

. A A

znj. R.J.

16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/ 17. Likuiduar deri dt
shérbimi
Faturé Tatimore Shitje
Nr. Serie 180 daté 13.02.2019

4. Titulli i gjetjes: |Heqja e disa shérbimeve sipas preventivit dhe zévendésimi me punime té
tjera.

Situata: Me ané té aktmarréveshjes nr. 1056/3 prot., daté 17.09.2019 kérkohet té
béhet hegja e disa shérbimeve sipas preventivit dhe zévendésimi me
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punime té tjera ku né total vlera e shérbimeve té hequra arrin né shumén
123,000 leké pa TVSH dhe pér shérbimet gé jané kryer nuk éshté mbajtur
procesverbali i duhur dhe nuk jané pasgyruar né faturé.

Kriteri: Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin Publik”, i ndryshuar si
dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér Miratimin E Rregullave Té
Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Ndikimi: Mos pérmbushje e objektit té procedurés sé prokurimit.

Shkaku Pasqyrimi jo i sakté i preventivit té zévendésuar.

Réndésia: E larté.

4.1 Rekomandimi: |UKGJ, té marré masat gé té deklarojé té gjithé punimet e zévendésuara me
shérbimet sipas preventivit té procedurés sé prokurimit si dhe té

pasgyrohen né faturé.

Pér sa mé sipér éshté mbajtur akt konstatimi me z. A. A. dhe znj. R. J..

e Blerje Vegla Pune pér Vitin 2020
Pérshkrimi i procedurés
Drejtoria Teknike dérgon shkresén pér kérkesé pér vegla pune me daté 05.06.2020 drejtuar
administratorit té shogérisé dhe me daté 23.06.2020 me nr. 1044 prot., administratori dérgon
urdhér prokurimi ku i kérkohet komisionit té blerjeve té vogla té nisi procedurat pér
prokurimin me zérin “Blerje vegla pune”. Kérkesé pér vegla pune daté 05.06.2020 nga
drejtoria teknike dhe me daté 23.06.2020 me nr. 1044 Prot. i kérkohet komisionit té blerjeve

té vogla té nisi prokurimin me zérin “Blerje vegla pune”.

Specifikimet Teknike
1. Aparat PPR SET nga ®20-63 21.Dryna té médhenj 39.Ngjités PVC
2.Ballandez 22.Elektrogur i madh 40.Pinca Saldimi

3.Bishta kosoresh

4.Bishta pér kazem druri me pérmasa 90cm.
5.Bishta pér lopata druri me pérmasa 120 cm
6.Bombel gazi pér ngrohjen e tubave PVC
7.Bishta sgepari Té jeté me gjatési 40 cm
9.Celes anglez me bllokim

10.Geles hegzagonal seri (set)

11.Geles hidraulik i madh 300mm, 12”
12.Celes hidraulik i mesém 250mm, 10”
13.Gelés hidraulik i vogél 150mm, 6”
14.Celesa fisso set

15.Celési rosak i mesém té jeté tip standart
167-S-1 % -430

16.Celés rosak i vogél

17.Dalte guri 19mm hegzagonale e sheshte.
18.Dalte guri hegzagonale me prese.
19.Disqe hekuri té¢ médhenj

20.Disk hekuri i vogél

23.Elektrogur i vogél

24 Prerése tubi PPR

25.Kapelé minatori me drité

26.Karroce metalike me nje rrote
27.Kasete veglash fisarmonike
28.Kazém

29.Koké bombél gazi

30.Kompresor i mesém 2000-2200 ééat
31.Kon sigurie

32.Kosé bari, metalike

33.Kosore me doreze

34.Lopate me bazé ovale me peshe 1kg,
35.Makineri zhbllokimi pér ujrat e zeza me
suste

36.Meter metalik 10m

37.Meter metalik 8mx25

38.Mistri Té keté pérmasa 180x101 mm.

41 .Pince hidraulike

42.Set celsash kriket

43.Set kacavidash

44.Shkallé alumini +15m
45.Shkallé alumini +3m
46.Sharré druri

47 .Sharré hekuri

48.Sgepar me dorezé druri
49.Tabelé rrugore pér punime né rrugé,
50.Tel bari

51.Gersheré pér prerje hekuri
52.Thike magazine

53.Topore dore

54.Trapano me bateri
55.Trapano +400&&at me gekic
56.Lama sharré hekuri

Fondi Limit

Fondi limit né vlerén 791,200 leké (pa TVSH)
Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Blerje Vegla Pune ~ 2020

1. Urdhér Prokurimi
Nr. 127 daté 23.06.2019

2. Lloji i procedurés sé Prokurimit
Prokurim me Vleré té Vogél

3. Njésia e Prokurimit:
Znj.C.D.

z. A. K.

znj. M. Xh.

4. Fondi limit (pa TVSH)
791,200 leké

5. Burimi i Financimit
Buxheti i UKGJ

6. Data e hapjes sé tenderit
24.06.2020 ora 11:00
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10. Operatorét Ekonomiké
a) Pjesémarrés

P ... shpk 759.800
A...S..698.900
I1... 726.600

E. L.589.000

B... 746.600

P... 1,... 720.000
H. D.333.000

B. 638.900

L. 620.000

D ...B ... 448.000
A. D.791.200

R. C. 650.000

B. C. 780.000

E. M. M.720.000
AT.745.000

A. 729.000
S...M...738.000
F...M ... 778.000
M ... 696.000

b) s’kualifikuar:

e T.K.789.000
A .B. 749.500
Sh. K.787.900
S...Rr...615.000
M. 748.900
A. 740.000
T.755.555
J. G.750.000

M. M. 579.000
P. N. 769.000
E. A. 777.000
J. 788.000
O.T. 725.000
A. 678.900
A.733.000

0. H. 674.000
S.789.000

E. H. 744.000
1.799.000

O ... M ... Motors 777.000

10. Oferta fituese (pa TVSH)
696,000 leké

11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH)
95,200 leké

12. Ankimime ska

13.Komisioni i marrjes né dorézim

14.Procesverbali i marrjes né dorézim

15. Fleté hyrja

Urdhér nr. 127/1 daté 06.07.2020 daté 08.07.2020 me nr. 1044/13 Prot. Nr.3636 daté 08.07.2020
z. B. Sh. z.F.Rr.
z.F.Rr.
z.A. M.
16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/ 17. Likuiduar deri dt
shérbimi

Faturé Tatimore Shitje
Nr. 77 daté 08.07.2020

Nga auditimi i procedurés sé mésipérme té prokurimeve pér investime u konstatua se pas
verifikimit té dokumentacionit véné né dispozicion grupit té auditimit nuk u gjetén anomali né
procedurat e prokurimit té mésipérm.

o Blerje Pajisje Informatike pér Vitin 2020

Pérshkrimi i procedurés

Kérkese pér pajisje elektronike nga specialistét e degés sé shitjes, pérgjegjési i zyrés sé
marrédhénieve me konsumatorin.
Me ané té urdhrit numér. 173 daté 31.08.2020 nisin procedurat pér blerjen e pajisjeve
informatike. Data e hapjes sé tenderit éshté data 01.09.2020 ku morén pjesé 22 OE dhe fitues
u shpall OE S. M. me oferté 544,000 leké pa tvsh.

Specifikimet Teknike

Nr. Pérshkrimi i mallrave Njésia Sasia
1 Kompjutera Wworkstation cope 7

2 HDD i jashtém 2TB cope 1

3 Printer A4 printer B&E Advanced cope 1

4 Fotokopje A4 Multifunction B&E cope 1

5 Aparat IPAD cope 5

6 Aparat fix profesional cope 1

7 Aparat celular cope 1

Fondi Limit

Fondi limit né vlerén 582,500 leké (pa TVSH).

Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Blerje Pajisje informatike ” 2020

1. Urdhér Prokurimi
Nr. 173 daté 31.08.2020

2. Lloji i procedurés sé Prokurimit
Prokurim me Vleré té Vogél

3. Njésia e Prokurimit:
z. A K.
znj. M. Xh.
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znj. C. D.

4. Fondi limit (pa TVSH)
582.500 leké

5. Burimi i Financimit
Buxheti i UKGJ

6. Data e hapjes sé tenderit
01.09.2020 ora 12:00

10. Operatorét Ekonomiké
a) Pjesémarrés

. P ... shpk 582.000
J. G.575.000
S. Z.499.000
M ... 577.000
M. M. 579.000
S...M...544.000
T. K. 578.900
0. H. 568.800
F...M ... 478.000
J. 582.000
E. H.544.000

b) s’kualifikuar:

e A D.550.000
D. Xh. 565.000
E. A. 565.000

J. 581.900

O.T. 533.333
A.S.799.000

B. C. 650.000

B .. E .. 745.000
BISS 780.000
E.1.679.600
P...S...698.000

10. Oferta fituese (pa TVSH)
544.000 leké

11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH)
38.500 leké

12. Ankimime ska

13.Komisioni i marrjes né dorézim
Urdhér nr. 173/1 daté 09.09.2020

14.Procesverbali i marrjes né dorézim
daté 14.09.2020 me nr. 1499/17 Prot.

15. Fleté hyrja
Nr. 06 daté 14.09.2020

Znj. M. D.
z.F.Rr.
z. B. Sh.

z.F.Rr.

shérbimi

16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/

Faturé Tatimore Shitje
Nr. 97 daté 14.09.2020

17. Likuiduar deri dt

5. Titulli i gjetjes:

S’kualifikim i padrejté nga procedura.

Situata:

Operatorét Ekonomik t& méposhtém:

e A.D.550.000
e D. Xh.565.000
e E.A 565.000
e J..581.900
e O.T. 533.333
sipas procesverbalit nr. 1449/5 daté 0109.2020 jané s’kualifikuar nga

procedura pér arsye se nuk kané té specifikuar né ekstrakt objektin e
prokurimit por nése shohim né fagen zyrtare t¢ QKB-sé dhe shkarkojmé
ekstraktin e O.E né fjalé do té vérejmé se né objektin e veprimtarisé sé tyre
cilésohet objekti i prokurimit.

Kriteri: Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin Publik”, i ndryshuar si
dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér Miratimin E Rregullave Té
Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Ndikimi: S’kualifikimi i padrejté i Operatoréve Ekonomik té cilés mund té ofronin
oferté mé té ulét se O.E fitues.

Shkaku Krijimi i njé gare té pabarabarté dhe né mungesé té konkurrenceés.

Réndésia: E larté.

5.1 Rekomandimi:

UKGJ, té marré masat gé né procedurat e ardhshme té prokurimit té marré
né konsideraté objektin e veprimtarisé sé O.E. té cilét e kané té specifikuar
né ekstrat objektin e prokurimit.

Pér sa mé sipér éshté mbajtur akt konstatimi me z. A. K., znj. M. Xh. dhe znj. C. D..

e Blerje Kancelarie pér Vitin 2020
Pérshkrimi i procedurés

Me ané té urdhér prokurimit nr. 93 daté 07.05.2020 nisin procedurat pér blerje kancelarie me
fond limit 488.481 leké pa TVSH. Data e hapjes sé tenderit &shté data 08.05.2020 ku morén
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pjesé 18 Operatoré Ekonomike dhe ku fitues u shpall OE M. me oferté 459.000 leké pa
TVSH.
Specifikimet Teknike

- Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike té firmosur dhe vulosur nga operatori ekonomik.

- Formulari i Ofertés, té firmosur dhe vulosur nga operatori ekonomik.

- Deklaratén mbi pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme, sipas shtojcés 5 bashkélidhur té firmosur dhe
vulosur nga operatori ekonomik..

- Operatori ekonomik duhet té vértetojé me dokumente se ka kontrata té ngjashme ose fatura té realizuara
me institucionet shtetérore ose private.

- Operatori ekonomik duhet té keté té pérfshiré né fushén e veprimtarisé sé tij né QKB, objektin e
prokurimit. Né té kundért, do té s’kualifikohet

- Vértetim nga OSHEE qé jané paguar detyrimet e energjisé elektrike t& muajit té fundit pérpara shpalljes.

- Vértetim ge ka shlyer té gjitha detyrimet e maturuara té ujit.

Fondi Limit
Fondi limit né vlerén 488,481 leké (pa TVSH).
Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Blerje kancelari ” 2020

1. Urdhér Prokurimi 2. Lloji i procedurés sé Prokurimit
Nr. 93 daté 07.05.2020 Prokurim me Vleré té Vogél

3. Njésia e Prokurimit:
Znj, M. Xh.

Znj.C.D.

Znj. S. K.

4. Fondi limit (pa TVSH)
488.481 leké

5. Burimi i Financimit
Buxheti i UKGJ

6. Data e hapjes sé tenderit
08.05.2020 ora 15:30

b) s’kualifikuar:
T.390.000

H- G. 490.000
0. H. 528.000

10. Operatorét Ekonomiké

a) Pjesémarrés .
. M.B. 284.600 .

J. 477.000 .

E. H. 440.000

T. K. 488.000

E.G. 281.000

J. G.450.000

L.i D.299.999

1. 0. 251.900

Sh. K.487.800

F...M ... 367.000

O.T. 475.000

S...M...397.000

E. A. 480.000

M ... 459.000

A. D. 488.000

10. Oferta fituese (pa TVSH)
459,000 leké

11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH)
22,000 leké

12. Ankimime ska

13.Komisioni i marrjes né dorézim
Urdhér nr. 93/1 daté 22.05.2020

14.Procesverbali i marrjes né dorézim
daté 26.05.2020 me nr. 787/19 Prot.

15. Fleté hyrja
Nr. 27 daté 26.05.2020

z. B. Sh. z.F.Rr.
znj. L. M.
z.F. Rr.
16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/ 17. Likuiduar deri dt
shérbimi

Faturé Tatimore Shitje
Nr. 51 daté 26.05.2020

Nga auditimi i procedurés sé mésipérme té prokurimeve pér investime u konstatua se pas
verifikimit t¢ dokumentacionit véné né dispozicion grupit té auditimit dhe nga shqyrtimi i
ankesés sé OE L. mbi pretendimet se ishte paragitur né orarin dhe kohén e duhur né shogériné
Ujésjellés Kanalizime Gjirokastér, dhe pas marrjes pér bazé té ankesés nga shoqéria, u
verifikua dokumentacionin pérkatés ku hasi ne mungesé té njé dokumenti mbi Vértetimin e
gjendjes debitoré té ujésjellésit dhe nga ku u s’kualifikua nga gara. Gjaté verifikimi té
dokumentacioni té¢ OE né fjalé gjendej fatura e likuiduar deri né muajin pérkatés por sipas
shogérisé UKGJ, OE mund té ishte debitor né té kaluarén dhe té mos kishte likuiduar
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detyrimet, gjé gé e vérteton vetém vértetimi mbi gjendjen debitoré, dokument gé nuk ishte

paragitur nga OE.

¢ Blerje Hipoklorit Kalciumi pér Vitin 2021

Pérshkrimi i procedurés

Kérkesé pér hipoklorit kalciumi nga drejtoria teknike daté 13.01.2021.

Urdhér prokurimi nr. 19 daté 05.02.2021 Blerje Hipoklorit Kalciumi sasia 4164 kg me fond
limit 786.996 leké pa TVSh dhe data e hapjes sé tenderit éshté data 08.02.2021 ku morén
pjesé 18 OE dhe ku fitues éshté OE. S. M. me oferté 748,800 leké pa TVSh.

Specifikimet Teknike

- Hipoklorit Kalciumi né forme té granuluar me pérgendrim 60-70 %

-Duhet té jeté i ambalazhuar né fugi plastike jo mé shumé se 50 Kg dhe i mbyllur.

- Malli do té shogérohet me fleté-analizat pérkatése nga Inspektorati sanitar shtetéror né té cilen té pércaktohet gé
&shté i pérdorshém pér klorifikimin e ujit té pijshém

- Malli duhet té jeté sipas standardeve té pércaktuara dhe i miré ambalazhuar (pa démtime).

- Malli ka destinacion pérfundimtar, magazinén e Autoritetit Kontraktor.

- Shpenzimet e transportit deri né magaziné jané detyrim i Operatorit Ekonomik.

-HIPOKLORIT KALCIUMI 60-70 %

-1- Plumbi ( Pb) 1.4 mg/kg
-2- Kadmiumi ( Cd ) 0.3 mg/kg
-3- Kromi ( Cr ) 1.9 mg/kg

-4- Nikeli (Ni) 1.39 mg/kg
-5- Klori aktiv 60-70 %

-6- Ngjyra dhe era ngjyré e bardhé e hapur né formé granulare

Fondi Limit

Fondi limit né vlerén 786.996 leké (pa TVSH)
Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Hipoklorat Kalciumi ” 2021

1. Urdhér Prokurimi
Nr. 19 daté 05.02.221

2. Lloji i procedurés sé Prokurimit
Prokurim me Vleré té Vogél

3. Njésia e Prokurimit:
Znj.C.D.

Znj. M. Xh.

z. A. K.

4. Fondi limit (pa TVSH)

5. Burimi i Financimit

6. Data e hapjes sé tenderit

786.996 leké Buxheti i UKGJ 08.02.2021 ora 10:30
10. Operatorét Ekonomiké b) s’kualifikuar:
a) Pjesémarrés e T..l1..780.000
e E.M.580.000 e 2..T832.800
e B..782.832 e A ..793.000
e M. V.746.996 e J..785500
e E..750.000 e L.Xh.798.000
e A..3791.160 e M. M. 796.000
e M..767.000 e M..765.430
e S..M..748.800 e 0..M..782.000
. e  P.Xh.800.000
e R..786.000
Xh...G ... 799.000

10. Oferta fituese (pa TVSH)
748,800 leké

11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH)
38.196 leké

12. Ankimime s’ka

13.Komisioni i marrjes né dorézim

14.Procesverbali i marrjes né dorézim

15. Fleté hyrja

Urdhér nr. 19/1 daté 12.02.2021 daté me nr. 168/11 daté 16.02.2021 Nr.08 daté 16.02.2021
z.N. A z.F.Rr.
z.B. Sh.
z.F.Rr.
16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/ 17. Likuiduar deri dt
shérbimi

Faturé Tatimore Shitje
Nr. 5/2021 daté 16.02.2021

Nga auditimi i procedurés sé mésipérme té prokurimeve pér investime u konstatua se pas
verifikimit té dokumentacionit véné né dispozicion grupit té auditimit nuk u gjetén anomali né
procedurat e prokurimit té mésipérm.
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e Materiale pér burimet dhe depot pér Vitin 2021
Pérshkrimi i procedurés
Kérkesé pér materiale nr. 1401/1 daté 18.10.2021
Urdhér prokurimi nr. 151 daté 20.10.2021 ku nisin procedurat pér blerjen e materialeve pér
burimet dhe depot me fond limit 798.959 leké pa TVSh. Data e hapjes sé tenderit éshté data
21.10.2021 ku morén pjesé 14 Operatoré Ekonomik dhe ku fitues éshté OE A. me oferté
749.360 leké pa TVSH.
Specifikimet Teknike

NR PERSHKRIMI MATERIALEVE NJESIA | SASIA
1 | Matés uji mekanik ®250mm PN10/16 cope 1
2 | Matés uji mekanik ®80mm PN10/16 cope 1
3 | Shtylla betoni pér rrethim 2.5 m x 7x7.5 cm. cope 150

Rrjete teli pér rrethim Dim: L 1.45 m x20ml (5x5)
4 _ cope 18
t=2.8mm
5 | Flete metalike llamarine t=1.8mm m2 70
6 | Ele Hekuri ne forme L=5cmx5cmx4mm (6m) cope 45
7 | Flete metalike alumini t=0.7mm m2 3
8 | Dryn (bugica) cope 80
9 | Profil hekuri 6cmx4cmx2mm (6m) cope 38

10 | Elektroda ®2.5X350 (4kg pako) pako 10

11 | Tel xingato kg 100
Fondi Limit

Fondi limit né vlerén 798,959 leké (pa TVSH)
Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “Materiale pér burimet dhe depot ” 2021

1. Urdhér Prokurimi
Nr. 151 daté 20.10.2021

2. Lloji i procedurés sé Prokurimit
Prokurim me Vleré té Vogél

3. Njésia e Prokurimit:
Znj.C.D.

Znj. M. Xh.

z. A. K.

4. Fondi limit (pa TVSH)
798,959 leké

5. Burimi i Financimit
Buxheti i UKGJ

6. Data e hapjes sé tenderit
21.10.2021 ora 12.:00

10. Operatorét Ekonomiké b) s’kualifikuar:

a) Pjesémarrés . M. M.
e E..G..650.000 e E.N.

A. 748.800 E. M.

A ... 749.360

S...Rr... 755.000

T. K. 779.800

E. Z.780.000

W..S ... 785.060

O ... M ... 788.000

D. Xh. 790.000

J. 795.900

P ... shpk 798.000

10. Oferta fituese (pa TVSH)
749,360 leké

11. Diferenca me fondin limit (pa TVSH)
22,000 leké

12. Ankimime ka

13.Komisioni i marrjes né dorézim
Urdhér nr. 151/1 daté 28.10.2021

14.Procesverbali i marrjes né dorézim
daté me nr. 168/11 daté 16.02.2021

15. Fleté hyrja
Nr. 56 daté 28.10.2021

z.N. A z.F.Rr.
z.B. Sh.
z.F.Rr.
16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/ 17. Likuiduar deri dt
shérbimi

Faturé Tatimore Shitje
Nr. 501/2021 daté 16.02.2021

Nga auditimi i procedurés sé mésipérme té prokurimeve pér investime u konstatua se pas
verifikimit té dokumentacionit véné né dispozicion grupit té auditimit nuk u gjetén anomali né
procedurat e prokurimit té mésipérm.
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2.6 Mbajtja e evidencés kontabél né qendér dhe njésité e vartésisé, respektimi i afateve
pér nxjerrjen dhe miratimin e bilancit nga organet drejtuese té shoqérisé, si dhe
dérgimi dhe miratimi i tij né organet e vartésisé, analiza e debitoréve, kreditoréve
derdhja e detyrimeve fiskale, sigurimeve shogérore, etj., ndaj buxhetit té shtetit.

1. Titulli i gjetjes:

Mos pasqyrimi i sakté i té transaksioneve dhe lévizjeve kontabél né
shénimet shpjeguese.

Situata:

Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me kontabilitetin,
rezulton se né Pasqyrén e Pozicionit Financiar té vitit 2021, zéri “Té drejta
té arkétueshme” ka pésuar rritje nga vlera 144,398,367 leké né vitin 2020,
né vlerén 172,903,495 leké né vitin 2021. Nga subjekti, argumentohet se
kéto shtesa vijné si rezultat i parapagimeve té ndryshme,, por né fakt kéto
shpenzime jané financuar nga buxheti i shtetit, té cilat nuk jané paraqitur
né kontabilitet.. Sa i takon zérit “Léndé e paré dhe Materiale té
Konsumueshme”, rezulton njé rénie nga viti 2020 né vlerén 16,672,487
leké, né vitin 2021 né vlerén 15,800,475 leké. Konstatohet se né shénimet
shpjeguese nuk ka sgarim lidhur me kéta zéra dhe si e tillé situata éshté e
paqgarté dhe nuk jep siguri té arsyeshme. Shénimet shpjeguese paragiten té
pagarta, té paplota dhe té pa kuptueshme.

Kriteri:

Standardi Kombétar i Kontabilitetit nr. 2, paragrafi 49, pikat ¢ dhe d, ku
citohet:

(c) informacion-shtesé mbi zérat materialé, t¢ paraqitur né pasqyrat
parésore dhe ndryshimet e tyre gjaté periudhés kontabél (pasqyrat
parésore do té pérmbajné referenca qé té drejtojné né shénimet e
bashkéngjitura, té cilat shpjegojné mé hollésisht informacionin e paraqitur
né pasqyrat parésore); (d) informacion tjetér té nevojshém pér njé
pparagqitje té vérteté e té besueshme té pozicionit financiar, performancés
financiare dhe fluksit té parasé sé njésisé ekonomike raportuese (pér
shembull, pasivet e mundshme, transaksionet me palét e lidhura, ngjarjet
qé kané ndodhur pas datés sé bilancit).

Ndikimi:

Mos paragitja e shénimeve shpjeguese dhe transaksioneve kontabél sipas
detyrimeve pércaktuese dhe kritereve té pércaktuara né SKK nr. 2, sjell si
pasojé pagartési dhe pasiguri né hartimin e Pasqyrave Financiare.

Shkaku

Mos paragitja e sakté e shénimeve shpjeguese.

Réndésia:

E mesme.

1.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA, Drejtoria Tregtare, té merren masa pér analizimin e
llogarive té pasqyrave financiare (“T¢ drejta té arkétushme” dhe “Léndé e
paré dhe Materiale té Konsumueshme”), duke pasgyruar sakté
transaksionet dhe burimet e financimit té tyre né shénimet shpjeguese té
bilancit.

2. Titulli i gjetjes:

Detyrimet me palét e treta.

Situata:

Shogéria UKGJ SHA éshté né proces gjyqésor pér kontratat e mésipérme,
si dhe pér ¢mimin e Stacionit t¢ Pompimit Buduk. Shoqéria ka punésuar
njé jurist té jashtém pér ndjekjen e proceseve gjygésore né té gjitha
shkallét gjygésore.

Situata e procedurés gjygésore té Shogéris€é UKGJ SHA, paragitet si mé
poshté:

Palé paditése Shogéria UKGJ SHA me objekt padie “Deklarimin e

pavlefshmérisé sé titullit ekzekutiv té faturave té energjisé elektrik, si mé

Fage 48




poshté:

-Fatura nr. 304420478 (Buduk), né vlerén 40,235,520 leké pér periudhén
30.11.2018 - 31.12.2018,

Fatura e Stacionit t¢ Pompimit Picar m, nr. 304419229, né vlerén 208,588
leké pér periudhén 30.11.2018 - 31.12.2018,

-Fatura e Stacionit Pulari Lazarat me nr. 304418205, né vlerén 201,835.20
leké pér periudhén 28.11.2018 - 31.12.2018,

-Fatura e Stacionit t¢ Pompimit Golem, me nr. 304419314, né vlerén
622,579.20 leké pér periudhén 30.11.2018 - 31.12.2018,

-Fatura e Stacionit t&¢ Pompimit Lazarat Qendér, me nr.304419254, né
vlerén 384,384 leké,

-Fatura e Stacionit t¢ Pompimit Lazarat Qendér, me nr. 304419654, né
vlerén 45,696 leké, pér periudhén 27.11.2018 - 27.12.2018.

-Vendimi civil i Gjykaté té Shkallés sé Paré Gjirokastér, me nr. 21-
2019-2272/624, daté 05.12.2019, paragitet si mé poshté

-Pranimi i pjesshém i padisé,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé
elektrike me nr. 304420478 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé
elektrike me nr. 304418205 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé
elektrike me nr. 304419314 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé
elektrike me nr. 304419229 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé
elektrike me nr. 304419654 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé
elektrike me nr. 304419254, pér shumén 5,222.4 leké, si dhe pérllogaritjen
mes sasisé sé energjisé elektrike té harxhuar mé tepér mbi ¢cmimin 12.4
leké/kwh, té llogaritur né kété faturé,

-Rrézimin pér pjesén tjetér té padisé.

Gjykata e Apelit Gjirokastér me vendimi civil nr. 20-2021-418/159, daté
07.05.2021, ka pércaktuar:

-Rrézimin e vendimit nr. 21-2019-2272/624, daté 05.12.2019 té Gjykatés
sé Shkallés sé Paré dhe pushimin e gjykimit pér padiné me objekt
konstatimin e pavlefshmérisé té titujve ekzekutiv fatura tatimore shitje pér
kontratat me emértim: Buduk, Lazarat Qendér (Pularia), Ujésjellés Golem,
Picar, Lazarat Qendér dhe Fushe Kordhocé.

-Ndryshimin e kétij vendimi sa i pérket kérkimit pér kundérshtimin e
¢mimit té aplikuar né faturat objekt kundérshtimi.

-Lénien né fuqi pér pjesén e rrézuar dhe até té shpenzimeve gjygésore.

- Sa mé sipér detyrimi i lindur nga mos pagesa e faturave té energjisé
elektrike ndaj FSHU SHA deri né periudhén objekt auditimi, ka arritur né
vlerén 46,979,553 leké dhe kamatévonesat e Kkétij detyrimi né vlerén
49,662,348 leké detyrim ky i cili pérbén pérdorim pa efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té buxhetit té shtetit dhe té vet
UKGJ SHA.

Kriteri:

Statuti i shogérisé dhe VKM nr. 62, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e
operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”.
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Ndikimi: Mos likuidimi i detyrimeve té shoqérisé, ka shkaktuar pérdorim pa
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet né vlerén 49,662,348 leké, né
buxhetin e shogérisé dhe né buxhetin e shtetit.

Shkaku: Veprimet dhe mos veprimet mbi likuidimin e detyrimeve té prapambetura.

Réndésia: E larté.

2.1 Rekomandimi:

Asambleja e Aksionareve dhe Administratori i shogérisé UKGJ SHA té
analizojné situatén e mésipérme mbi pérdorimin pa efektivitet, eficiencé
dhe ekonomicitet té fondeve né shumén prej 49,662,348 leké me qéllim
identifikimin e shkageve konkrete té cilat kané sjellé kété situaté dhe té
njékohésisht té merren masa emergjente pér likuidimin e kétyre
detyrimeve.

2. Titulli i gjetjes:

Punésimi me kohé té pjesshme.

Situata:

Me Urdhrin e Administratorit nr.1305 prot, daté 05.08.2020 “Marrje né
puné jurist té jashtém”, éshté punésuar jurist i jashtém i pérkohshém, pér
ndjekjen e seancave gjygésore me OSHEE SHA/FSHU SHA.

-Me shkresén nr.1305/1 prot, daté 05.08.2020 éshté lidhur kontrata
individuale e punés, e cila hyn menjéheré né fuqi, dhe pagesa pércaktohet
né vlerén 25,000 leké né muaj.

Sa mé sipér, referuar faktit gé né strukturén e UKGJ SHA ka punonjés
specialist jurist, dhe kjo ¢éshtje éshté humbur né Gjykatén e Apelin, vlerae
pagesés sé punonjésit nga UKGJ SHA, konsiderohet prej 300,000 leké
pérbén dém ekonomik pér buxhetin e shoqérisé UKGJ SHA.

Kriteri: Statuti i shogérisé dhe VKM nr. 62, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e
operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”, struktura e
miratuar e shogérisé.

Ndikimi: Ndjekja e proceseve gjygésore me punonjés té jashtém té pérkohshém.

Shkaku: Veprimet dhe mosveprimet e nivelit drejtues té UKGJ SHA.

Réndésia: E larté.

2.1 Rekomandimi:

Asambleja e Aksionareve dhe Administratori i shogérisé UKGJ SHA té
analizojné démin ekonomik me vleré 300,000 leké, shkaget té cilat kané
sjellé kété situaté dhe té marren masa lidhur me pércaktimin e kritereve té
punésimit té punonjésve té pérkohshém, té jashtém.

3. Titulli i gjetjes:

Auditimi i Pasgyrave Kontabél.

Situata:

Me vendimin e Asamblesé sé Pérgjithshme nr. 5, daté 02.12.2019, jané
shkarkuar Audituesit Ligjoré, pér arsye té paargumentuara. Eshté lidhur
Kontrata e Shérbimit me nr.1946 prot, daté 31.12.2019 e lidhur midis
Administratorit dhe Audituesve Ligjore.

Me shkresén nr.182 prot, daté 10.02.2022 éshté hartuar akti i pérbashkét
pér zgjidhjen me marréveshjes té kontratés sé shérbimit, pér shkak té
largésisé.

Me vendimin i Asamblesé nr. 01, daté 22.02.2022 jané eméruar dy
auditues ligjoré, pér Auditimin e Pasqyrave Financiare 2019. Kontrata e
shérbimi mes paléve éshté lidhur me shkresén nr. 213/1 prot, daté
25.02.2022 pér auditimin e Pasqyrave Financiare té vitit 2019.

-Sa mé sipér, rezulton se Pasgyrat Financiare pér periudhén objekt
auditimit nuk jané audituar nga audituesit ligjoré, né kundérshtim me
VKM nr.63, neni 13, pika 3.f: “T¢ sigurojé se auditimi i librave dhe i
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regjistrimeve kontabél té kryhet té paktén njé heré né vit nga njé ekspert
kontabél i autorizuar, i pavarur, dhe raporti i auditimit, drejtuar
Asamblesé sé Pérgjithshme, t’u vihet né dispozicion té gjithé anétaréve té
Késhillit té Administratoréve. Raporti i Késhillit té Administrimit,
pérmendur né shkronjén “é” té késaj pike, duhet té pérmbajé edhe
mendimin pér raportin e auditimit”.

Kriteri: Statuti i shogérisé dhe VKM nr. 62, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e
operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”, struktura e
miratuar e shogérisé.

Ndikimi: Mos auditimi i Pasgyrave Financiare nga audituesit ligjoré sjell pasiguri
dhe pagartési né hartimin e tyre.

Shkaku: Veprimet dhe mosveprimet e Késhillit t&¢ Administrimit pér pérmbushjen e
detyrimit ligjor pér auditimin e pasqyrave financiare.

Réndésia: E larté.

3.1 Rekomandimi:

Asambleja e Aksionareve dhe Administratori i shogérisé UKGJ SHA té
analizojné situatén dhe té marrin masa té menjéhershme pér auditimin e

Pasqyrave Financiare.

Gjendja Financiare e Ujésjellés Kanalizime Gjirokastér SHA pér periudnén 01.01.2019 —
31.12.2019, paraqitet sipas Aneksit nr. 2.6.1.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkojné me pérgjeqgjési z. G. LI. né cilésiné e

Administratorit, z.

Dh. K. né cilésiné e ish Administratorit, dhe znj. M. O. né cilésiné e

Drejtorit Treqgtar.
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2.7 Mbi zbatimin e ligjshmérisé né prokurimet e fondeve publike dhe ankandet, lidhjen

dhe zbatimin e kontratave.
Pér sa i takon periudhés objekt auditimi rezulton se nga ana e shoqérisé jané realizuar
procedura me vleré té larté sipas tabelés sé mé poshtme:

Vlera e
Nr. Procedura prokurimi Procedura | Fondilimit | Kontratave
(pa TVSH)
Viti 2019
Kérkesé pér Propozime 5 12,176,510 | 11,230,202
Audituar nga KLSH 2 6,249,999 5,736,630
Né % ndaj procedurave té kryera 40 % 51 % 51 %
Viti 2020
Kérkesé pér Propozime 4 11,458,333 9,054,610
Audituar nga KLSH 3 9,250,000 6,846,655
Né % ndaj procedurave té kryera 75 % 80.7 % 75.6 %
Viti 2021
Kérkesé pér Propozime 4 9,913,571 8,991,122
Audituar nga KLSH 3 7,705,616 6,875,474
Né % ndaj procedurave té kryera 75 % 78 % 76.5 %
PERMBLEDHESE TOTAL PROCEDURA PROKURIMI 01.01.2019 — 31.12.2021
Kérkesé pér Propozime 13 33,548,414 | 29,275,934
Audituar nga KLSH pér periudhén objekt auditimi 8 23,205,615 | 19.458.759
Né % ndaj procedurave té kryera 61.5 % 69 % 66.5 %

Né ményré té pérmbledhur gjetjet kryesore nga auditimi i procedurave rezultojné si mé

poshté:

VITI12019

1. Materiale pér mirémbajtien e rrjetit

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Materiale pér mirémbajtjen e rrjetit’”, me nr. REF — REF-15276-03-26-

2019

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri nr. 251/2 prot., daté
26.03.2019

2. Lloji i Procedurés
“Kérkesé pér propozime”,
“Mallra”, format
elektronik

3. Pérllogaritja e vlerés sé Fondit Limit
Urdhér nr. 44, daté 11.03.2019 me nr. 251/1 prot.,
daté 11.03.2019
z. B. Sh.

z. R. C.

z. H. B.

Hartimi i Specifikimeve Teknike
Znj. C. D.

Njésia e Prokurimit
Urdhri nr. 44/2 daté 26.03.2019, me 251/3 prot., daté
26.03.2019
z. A. L. — Ekonomist
znj. C. D. — Inxhiniere
znj. S. K. — Juriste, Personi Pérgjegjés pér Prokurimet

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri nr. 251/4, daté 26.03.2019
z. K. J. — Kryetar
z. I. M. — Anétare
z. D. A. — Anétar

5. Fondi Limit (pa TVSh)
2,083,050 leké

6. Oferta e kualifikuar e para

7. Diferenca me fondin limit (pa

5.1 Afati F..G..ShPK TVSh)
10 dité n a{dataaellidh'es @ Kontrata me nr. 251/6 prot., daté 13.05.2019 me vleré 308,320 leké
g € lidhy 2,129,676 leké me TVSH 15 %
kontratés
8. Data e hapjes sé T L. 10. Operatorét Ekonomiké
at:lledezil:i‘l es s¢ 9. Burimi Financimit (oferta leké pa TVSH)

08.04.2019, ora 10:00

Té ardhurat e UKGJ SHA

Pjesémarrés:
F..G..—1.774,730

11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesés N.. g :;g;gvigg
Jo ) S'kualifikuar
D ... - 2,022,150

Fage 52




Kjo proceduré éshté iniciuar me kérkesé té Drejtorit té Drejtorisé Teknike z. B. T. me nr. 251
prot., daté 11.03.2019 drejtuar ish — Administratorit t¢ UKGJ SHA z. Dh. K.. Pér pércaktimin
e vlerés sé fondit limit éshté ngritur grupi i punés i cili ka marré 3 oferta nga OE té ndryshém
gé operojné té tregun e materialeve objekt kontrate duke marré si mesatare edhe shumén e
rezultuar nga ¢mimi i kontratés sé vitit 2018. Né dosje disponohen Deklaratat e Konfliktit té
Interesit t¢ NJP dhe KVO. Specifikimet teknike jané hartuar nga ana a ing. C. D. dhe miratuar
nga ana e ish — Administratorit z. Dh. K.. Sipas procesverbalit té datés 26.03.2019 éshté béré
pércaktimi i Kushteve té Pérgjithshme dhe té Vecanta té Kualifikimit té cilat jané miratuar
nga ana e ish — Administratorit né po daté 26.03.2019. Sipas shkresés sé datés 12.04.2019
éshté mbajtur procesverbali i vlerésimit té ofertave sipas té cilit jané kualifikuar 2 nga 3 OE
dhe éshté s’kualifikuar OE me vlerén mé té larté pér shkak t&€ mos pérmbushjes sé kriterit né
lidhje me punét e ngjashme. Sipas Buletinit nr. 17, té datés 30 Prill 2019 éshté béré njoftimi i
fituesit OE F ... G ... pér té cilin nuk ka patur ankesa. Né& vijim sipas shkresés me nr. 251/6
prot., daté 13.05.2019 éshté lidhur kontrata pérkatése e furnizimit.

NE LIDHJE ME ZBATIMIN E KONTRATES

Sipas njé shkrese administruar né UKGJ SHA me nr. 251/7 prot., daté 17.05.2019 éshté
kérkuar nga ana e OE F. G.zgjatje té afatit té zbatimit té kontratés. Késaj shkrese i éshté
kthyer pérgjigje pérmes shkresés nr. 251/8 prot., daté 22.05.2019 sipas té cilés éshté miratuar
kjo kérkesé dhe me shkresén nr. 251/9 prot., daté 22.05.2019 éshté lidhur kontrata pérkatése e
mendimit té kontratés bazé sipas té cilés éshté dakordésuar edhe shtyrja e afatit té dorézimit té
mallrave deri me daté 21.06.2019. Né vijim sipas shkresés me nr. 251/6 prot., daté 30.05.2019
éshté ngritur grupi pérkatés i marrjes né dorézim té mallrave i pérbéré nga z. B. Sh., z. A. M.
dhe z. R. C. té cilét né po kété daté kané béré edhe marrjen né dorézim té mallrave objekt
prokurimit. Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se né dosje disponohet
fatura tatimore nr. 40, daté 30.05.2019 me nr. serial 65872640 me vleré 2,129,676 leké me
TVSH. Sipas fletéhyrjeve pérkatése té magazinés rezulton se materialet jané béré hyrje né
magaziné né daté 30.05.2019.

1. Titulli i gjetjes: |Kualifikim dhe shpallje fitues e OE me mangési né dokumentacion dhe
marrje né dorézim e mallrave jo né pérputhje me specifikimet e kontratés.

Situata: Sipas dokumentacionit té ngarkuar né SPE nga ana e OE F. G. rezulton se
ky OE éshté favorizuar padrejtésisht pasi nuk pérmbush kriteret e
vendosura nga ane NJP. Konkretisht pér sa i takon produkteve konstatohet
se nga ana e OE F. G. nuk jané paraqgitur déshmi pér plotésimin e
kérkesave si mé poshté:
Rakorderi PE
... Produkti duhet té jeté konform me standardin EN 12201-3:2001 ose
ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té paraqesé né ofertén e tij
certifikatén pérkatése;
Fasheta PE

. Ofertuesi duhet té paraqesé pér produktet fasheta PE certifikaté
aprovimi té léshuar nga Institucion Ndérkombétar ose Kombétar pér
pérdorimin né sistemet e ujit té pijshém (p.sh DVGW)
Reduksion PE 16
... Produktet duhet t¢ jené té markuara né trup me markén CE dhe
produkti duhet té jeté konform me standardin EN 12201-3:2001 ose
ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té paraqesé né ofertén e tij
certifikatén pérkatése
Saracineské me levé

. Saragineskat duhet té respektojné apo té jené né pérputhje me
standardin e ANSI B2.1 ose DIN pér sa i pérket sistemit té konjeksionit apo
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sistemit té instalimit té tyre né tubacione.

Tub HDPE

... Produktet duhet té kené certifikate aprovimi té léshuar nga Institucion
Ndérkombétar ose Kombétar pér pérdorimin né sistemet e ujit té pijshém
(p.sh DVGW). Tubat HDPE duhet té vértetojné rezistencén e tyre ndaj
ppresioneve té larta dhe deformimit mekanik ndaj forcave statike e dinamike
tubat duhet té jené konform me standardin EN 12201 ose ekuivalent, pér té
vetuar kété ofertuesi duhet té paraqesé né ofertén e tij certifikatén
pérkatése.
Ofertuesi gjithashtu né ofertén e tij duhet té paraqesé test raportet pér ¢do
pérmasé té artikujve sipas preventivit ku té vértetohen qé artikujt jané
pprodhuar e testuar né lidhje me vetité fiziko-mekanike sipas standardeve :
EN 12201-2; EN 3126, EN 1133; EN 2505

TUB HDPE100 ¢ 18mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢ 20mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢ 25mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢ 32mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢ 40mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPEI100 ¢ 50 mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPEI100 ¢ 63 mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢p 75 mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢p 110 mm PN 16
Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

Manikota EF

... Produktet duhet té jene té markuara né trup me markén CE dhe
produkti duhet té jeté konform me standardin EN 12201-3:2001 ose
ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té paraqesé né ofertén e tij
certifikatén pérkatése.

Fasheta EF me thike ( trapan té integruar)

... Produktet duhet té jené té markuara né trup me markén CE dhe
produkti duhet té jeté konform me standardin EN 12201-3:2001 ose
ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té paraqesé né ofertén e tij
certifikatén pérkatése.

Brryl EF

... Produktet duhet té jené té markuara né trup me markén CE dhe
produkti duhet té jeté konform me standardin EN 12201-3:2001 ose
ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té paraqesé né ofertén e tij
certifikatén pérkatése.

Né kushte té tilla ky OE duhet té ishte s’kualifikuar pér mos pérmbushje té
kritereve té vendosura nga ana e NJP. Gjithashtu, nga sa mé sipér, rezulton
se dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé mallrave tek shoqgéria F.
G., nuk éshté i ploté dhe i sakté. Konkretisht mallrat nuk jané té shogéruara
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me dokumentacionin e cituar si mé sipér e pér pasojé nuk konfirmohet qé
kéto mallra jané té njéjta me ato té prokuruara dhe pér té cilén shoqéria
F.G. éshté shpallur fituese dhe mé pas éshté likuiduar. Né kéto kushte
vlera 2,129,676 leké pér UKGJ SHA dhe Buxhetin e Shtetit, pérbén
dém ekonomik dhe si e tillé duhet té démshpérblehet nga shogéria F. G.

Kriteri:

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, Ku pércaktohet se:
a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;
b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
iprocedurale;
c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
\prokurimit publik;
¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik.

Neni 46, “Kualifikimi i Ofertuesve”, Ku pércaktohet se:
Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit,
duhet té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, qé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé
qé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té
\prokurohet dhe jodiskriminuese:

Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”, Ku pércaktohet se:

Pika 3:
Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté
té viefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe
specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e
tenderit, pa réné ndesh me pércaktimet e nenit 54 té kétij ligji;

Pika 5:
Autoriteti kontraktor nuk e pranon njé oferté:

c) kur oferta e tij nuk pérputhet me specifikimet e pércaktuara né
dokumentet e tenderit, me pérjashtim té rasteve té parashikuara né nenin
54 té kétij ligji;

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 66, “Kualifikimi i ofertuesve”, Ku pércaktohet se:

Pas mbylljes sé seancés publike, komisioni i vlerésimit té ofertave verifikon
dhe vieréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato oferta, qé
pérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e
tenderit.

- Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

1.1 Ndikimi:

Kualifikimi dhe shpallja fitues e Operatoréve Ekonomiké té cilét nuk
pérmbushin kriteret e vendosura pér kualifikim nuk siguron pérdorim me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té UKGJ SHA.

1.2 Ndikimi:

Dém ekonomik né vlerén 2,129,676 leké pér buxhetin e UKGJ SHA.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e anétaréve té KVO, Komisionit té Marrjes né
Dorézim si dhe mungesa e kontrolleve nga niveli drejtues i institucionit.
Réndésia: E larté.
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1.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér kualifikimin e operatoréve té
cilét pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim
pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

1.2 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 2,129,676 leké ndaj furnitorit OE F. G. pér furnizimet
kryera jo né pérputhje me kushtet e kontratés té lidhur nr. 251/6 prot., daté
13.05.2019 me objekt ‘Materiale pér mirémbajtjen e rrjetit’ té prokuruar
nga AK.

Pér mangésité né drejtim té kualifikimit dhe shpalljes fitues t¢ OE me mangési né

dokumentacion ngarkohen me pérgjegjési anétarét e Komisionit té Vlerésimit té Ofertave z.

K.J.,z. 1. M. dhe znj. D. A..

Lidhur me marrjen né dorézim té mallrave né kundérshtim me termat kontratés ngarkohet me

pérgjeqjési grupi pérkatés i marrjes né dorézim té mallrave i pérbéré nga z. B. Sh., z. A. M.

dhez.R. C.,

2. Matés uji dhe rakorderi

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Matés uji dhe rakorderi”, me nr. REF — REF-11314-02-28-2019

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri nr. 42 me nr. 211
prot., daté 28.02.2019

2. Lloji i Procedurés
“Kérkesé pér propozime”,
“Mallra”, format
elektronik

3. Pérllogaritja e vlerés sé Fondit Limit
Urdhér nr. 207 prot., daté 26.02.2019
z. A. P., Inxhinier
z. P. Gj., Specialist i lidhjeve té reja
z. B. Sh. Pérgjegjés i Repartit Hidraulik

Hartimi i Specifikimeve Teknike
Znj. C.D.

Njésia e Prokurimit
Urdhri nr. 42/1 daté 28.02.2019, me 211/1 prot., daté
28.02.2019
z. A. L. — Ekonomist
znj. C. D. — Inxhiniere
znj. S. K. — Juriste, Personi Pérgjegjés pér Prokurimet

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri nr. 42/2 daté 28.02.2019, me
211/2 prot., daté 28.02.2019
z. K. J. — Kryetar
z. M. D. — Anétare
z. D. A. — Anétar

5. Fondi Limit (pa
TVSh)
4,165,950 leké
5.1 Afati
22 dité pune nga data e
lidhjes sé kontratés

6. Oferta e kualifikuar e para
A ... ShPK
Kontrata me nr. 239/8 prot., daté 12.04.2019 me vleré
4,754,280 leké me TVSH

7. Diferenca me fondin limit (pa
TVSh)
204,050 leké
5%

8. Data e hapjes sé
tenderit
25.03.2019, ora 10:00

9. Burimi Financimit
Té ardhurat e UKGJ SHA

11. Ankimime
Po, né AK né lidhje me
kriteret
M..P..
A..S..GROUP
C..
L.B..

12. Pérgjigje Ankesés
Po

10. Operatorét Ekonomiké
(oferta leké pa TVSH)

Pjesémarrés:
V ...- 3,900,950
A..—3.961,900
P ...—4,057,330
S’kualifikuar
V ... - 3,900,950
P ...—4,057,330

Titullari i Autoritetit Kontraktor
z. Dh. K.

2. Titulli i gjetjes:

Mangési né drejtim té vendosjes sé Kritereve.

Situata:

Kjo proceduré éshté iniciuar me kérkesé té Pérgjegjés sé Degés sé Shitjes
znj. M. H. me nr. 173 prot., daté 18.02.2019 drejtuar ish — Administratorit
té UKGJ SHA z. Dh. K.. Pér pércaktimin e vlerés sé fondit limit (studimin
e tregut) éshté ngritur grupi i punés me shkresén nr. 207 prot., daté
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26.02.2019 me pérbérje z. A. P. Inxhinier, z. P. Gj. Specialist i lidhjeve té
reja dhe z. B. Sh. Pérgjegjés i Repartit Hidraulik. Ky grup puné ka marré 3
oferta nga OE té ndryshém gé operojné té tregun e materialeve objekt
kontrate. Né vijim éshté pércaktuar vlera e preventivit nga ana e ing. C. D.
nga ana e té cilés jané hartuar edhe Specifikimet teknike té cilat mé pas
jané miratuar nga ana e ish—Administratorit z. Dh. K.. Sipas procesverbalit
té datés 28.02.2019 éshté béré pércaktimi i Kushteve té Pérgjithshme dhe
té Vecanta té Kualifikimit té cilat jané miratuar nga ana e ish—
Administratorit po né daté 28.02.2019. Publikimi i njoftimit té kontratés
éshté béré sipas Buletini nr. 9 té datés 4 Mars 2019. Né lidhje me kriteret
éshté béré ankesé nga OE M. P. sipas shkresés sé administruar né UKGJ
me nr. 211/3 prot.,, daté 05.03.2019. Gjithashtu, sipas shkresés sé
administruar né UKGJ me nr. 211/4 prot., daté 05.03.2019, éshté paraqitur
ankesé né AK edhe nga ana e OE A. S. G. né lidhje me kriteret. Me
marrjen e ankesave nga ana e ish—Administratorit t¢ UKGJ éshté pezulluar
procedura e prokurimit sipas Urdhrit nr. 42/3 daté 05.03.2019 me nr. 511/5
prot., daté 05.03.2019 deri né shgyrtimin e ankesés nga ana e KVO dhe me
shkresén nr. 211/6 prot., daté 05.03.2019 éshté caktuar KVO né cilésiné e
Komisionit té Shqgyrtimit té¢ Ankesés (KSHA).Né dosje disponohen
deklaratat e konfliktit té interesit pér NJP, KSHA dhe KVVO. Me shkresén
nr. 211/7 prot., daté 06.03.2019 nga ana e Titullarit t¢ AK i éshté kthyer
pérgjigie OE A. S. G. mbi faktin se ankesa ka pasaktési né formén e
paraqgitjes sé saj duke i kérkuar saktésimin e saj brenda 48 oréve. Sipas
dokumentacionit té& véné né dispozicion rezulton se éshté paragitur ankesé
pér kriteret edhe nga ana e OE L. B. sipas shkresés sé administruar né
UKGJ me nr. 239/2 prot., daté 11.03.2019 si dhe nga ana e OE C. sipas
shkresés sé administruar né UKGJ me nr. 236/3 prot., daté 11.03.2019. Me
shkresén nr. 239/4 prot., daté 12.03.2019 dhe nr. 239/5 prot., daté
12.03.2019 i éshté kthyer pérgjigje respektivisht OE C. dhe L. B. mbi
faktin se ankesat jané paraqitur jashté afateve por pavarésisht késaj éshté
marré né konsideraté argumenti i dhéné nga ana e kétyre dy OE duke béré
edhe ndryshime pérkatése né DST pérmes shtojcés nr. 239/6 prot., daté
18.03.2019. Nga auditimi rezulton se OE té ankuar u jané kthyer pérgjigjet
pérkatése. Sipas shkresés sé datés 29.03.2019 éshté mbajtur procesverbali i
vlerésimit té ofertave sipas té cilit jané s’kualifikuar 2 nga 3 OE dhe é&shté
kualifikuar OE i renditur i dyti. Raporti pérmbledhés i vilerésimit i KVO
éshté miratuar edhe nga ana e ish—Administratorit z. Dh. K. né daté
08.05.2019. Sipas Buletinit nr. 15, té datés 15 Prill 2019 éshté béré
njoftimi i fituesit OE A. pér té cilin nuk ka patur ankesa. Né vijim sipas
shkresés me nr. 239/8 prot., daté 12.04.2019 é&shté lidhur kontrata
pérkatése e furnizimit. Nga analiza e specifikimeve teknike si dhe kritereve
té vendosura nga eksperti i fushés, anétar i NJP ing. C. D. rezulton se jané
hartuar kritere dhe specifikime teknike té pa argumentuara teknikisht dhe
ligjérisht té cilat kané kufizuar pjesémarrjen e OE né procedurén e
prokurimit nga ana e té ciléve edhe jané paragitur ankesat pérkatése si mé
sipér. Konkretisht:
Matés uji né té thaté multi jet 2”
- Pér temperaturé uji deri né 50°
- Matési duhet té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar
forcé mbi fushén e tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit;
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- Matésit e ujit duhet té kené té shkruar logon UKGJ
Matés uji né té thaté multi jet 1”
- Pér temperaturé uji deri né 50°
- Matési duhet té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar
forcé mbi fushén e tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit;
- Matésit e ujit duhet té kené té shkruar logon UKGJ
Pér matésit e thaté Singel jet 3/4”
- Pér temperaturé uji deri né 50°
- Numrat né fushén e matésit qé tregojné matjen e ujit té konsumuar
duhet té jené té mbyllur né ményré hermetike, né njé kasé qé nuk
krijon kondensim pér té penguar leximin dhe té jené té ndaré né 2
ngjyra (5 numra me té njéjtén ngjyré qé tregojné m’ dhe tre numra me
njé ngjyré tjetér qé tregojné nénfishat e m’)
- Matési duhet té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar
forcé mbi fushén e tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit;
- Matésit e ujit duhet té kené té shkruar logon UKGJ
Pér matésit e thaté Singel jet 7;”
- Téjeté per ujé té pijshém dhe ekrani té rrotullohet né 360"
- Pér temperaturé uji deri né 50°
- Numrat né fushén e matésit qé tregojné matjen e ujit té konsumuar
duhet té jené té mbyllur né ményré hermetike, né njé kasé qé nuk
krijon kondensim pér té penguar leximin dhe té jené té ndaré né 2
ngjyra (5 numra me té njéjtén ngjyré qé tregojné m’ dhe tre numra me
njé ngjyré tjetér qé tregojné nénfishat e m’)
- Matési duhet té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar
forcé mbi fushén e tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit;
- Matésit e ujit duhet té kené té shkruar logon UKGJ
SPECIFIKAT E SARACINESKES :
- Saragineska duhet té keté té gdhendur né trup (jo né dorezé ):
1) dimensionin;
2) Presionin,
3) Emrin e prodhuesit;
4) Kodin e produktit.
- Saragineskat duhet té kené garanci 5 (pesé ) vjecare
Nga sa mé sipér nuk jané argumentuar teknikisht dhe ligjérisht
specifikimet pasi referuar kérkesés sé béré sipas shkresés nr. 173 prot.,
daté 18.02.2019 té Pérgjegjés sé Degés sé Shitjes znj. M. H. drejtuar ish —
Administratorit t¢ UKGJ SHA z. Dh. K. nuk ka asnjé referencé pér ndonjé
domosdoshméri pér afatin e caktuar prej 22 ditésh pune. Duhet theksuar
kétu se kriteret né lidhje me temperaturén, ndryshimet e ngjyrave té sasisé
sé ujit té konsumuar ku jané kérkuar me 5 numra té njéjtén ngjyré dhe 3 té
tjeré mé ngjyra tjetér apo Kriteri sipas té cilit éshté kérkuar gé matési té
keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar ndonjé forcé mbi
fushén e tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit jo vetém gé jané
krejtésisht diskriminuese por ato as nuk jané té lidhura ngushté me aftésiné
zbatuese dhe natyrén e kontratés. Gjithashtu, konstatohet se kérkesat pér
ngjyrén e shifrave jané kérkuar pér matésit multi jet 1 dhe 2” dhe jo pér té
gjithé matésit dhe pérvec késaj konstatohet né ményré krejtésisht té
paargumentuar éshté vendosur kriteri pér shkrimin e logos sé UKGJ,
specifikim ky krejtésisht jashté cdo domosdoshmérie gqé mund té keté
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pérdorimi i kétyre matésve pér sa kohé té gjithé kéta kané njé numér unik
identifikimi. Pér sa i takon specifikimeve té saracineskave konstatohet se
pa asnjé argument teknik apo ligjor éshté kérkuar gé dimensionet, presioni,
emri i prodhuesit dhe kodi i produktet té jeté domosdoshmeérisht e
gdhendur né trup dhe jo né dorezé dhe ndryshe nga matésit pér té cilat
éshté kérkuar garanci 3 vjecare (té cilét né total kané njé vleré shumé mé té
larté né krahasim me ato té saragineskave) pér saragineskat éshté kérkuar
njé garanci 5 vjecare. Specifikimet teknike nuk kané pérshkruar
minimumin ose térésiné e elementeve mé té réndésishme pérbérése, gé té
garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé pér té
vlerésuar mallrat si té pranueshme pér funksionet e kérkuara e pér
rrjedhojé jané hartuar té tilla gé nuk kané krijuar kushte pér konkurrim té
paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si
rrjedhojé e arsyeve té sipérpérmendura. Referuar LPP é&shté saktésuar fakti
se specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé
kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér
konkurrencén e hapur né prokurimin publik dhe ato duhet ti referohen
standardeve kombétare, ndérkombétare, specifikimeve teknike té
pérgjithshme, standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té
referimit, té pércaktuara nga organet ndérkombétare té standardizimit. Kur
kéto nuk ekzistojné, ato duhet t’u referohen standardeve kombétare,
miratimeve teknike kombétare ose specifikimeve teknike kombétare.
Kérkesat e béra nuk jané terma funksionalé pasi nuk jané ta argumentuara
teknikisht dhe ligjérisht.

Kriteri:

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik.

Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”, Ku pércaktohet se:

Pérzgjedhja e fituesve té kontratave publike realizohet né pérputhje me
kéto parime té

\pérgjithshme:

a) mos diskriminim dhe trajtim i barabarté i ofertuesve ose kandidatéve,

b) transparencé né procedurat e prokurimit;

¢) barazi né trajtimin e kérkesave dhe té detyrimeve, qé u ngarkohen
ofertuesve ose

kandidatéve.

Neni 20, “Mos diskriminimi”, ku pércaktohet se:

Autoritetet kontraktore duhet t¢ shmangin ¢do kriter, kérkesé apo
pproceduré, qé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, qé pérbén

diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj
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kategorive té tyre.

Neni 23, “Specifikimet Teknike”, ku pércaktohet se:

“Pika 1: Specifikimet teknike, qé pércaktojné karakteristikat e mallrave,
punéve dhe shérbimeve qé do té prokurohen, duhet té pérgatiten pér té
pérshkruar sa mé sakté dhe né ményré té ploté objektin e prokurimit, duke
krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té
pércaktohen né ményré té tillé qé té kuptohen nga personat me aftési té
kufizuara.

Pika 2: Specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér té
gjithé kandidatét dhe ofertuesit dhe t¢ mos shérbejné si pengesa pér
konkurrencén e hapur né prokurimin publik.

Pika 3: Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné qarté kérkesat e
autoritetit kontraktor, duke iu referuar:

a) standardeve kombétare, qé mbéshteten né ato ndérkombétare,
miratimeve teknike ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme,
standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té referimit, té
pércaktuara nga organet ndérkombétare té standardizimit. Kur kéto nuk
ekzistojné, ato u referohen standardeve kombétare, miratimeve teknike
kombétare ose specifikimeve teknike kombétare, qé lidhen me projektimin,
perllogaritien dhe ekzekutimin e punéve apo pérdorimin e produkteve;

b) kérkesave né terma funksionalé, kur njé gjé e tillé kérkon t’u referohesh
standardeve kombétare ose ndérkombétare, si ményré qé nénkupton
pajtueshmeéri me kérkesat funksionale;

¢) té dyja metodave té pércaktuara né shkronjat “a” dhe “b” té pikés 3 té
keétij neni pér mallra, shérbime apo puné té ndryshme, té pérfshira né té
njéjtin objekt kontrate. Cdo referencé duhet té shogérohet nga fjalét “ose
ekuivalenti i tij/saj.

Pika 4: Pérshkrimi i punimeve, mallrave apo shérbimeve duhet té
pérmbajé specifikimet teknike, qé duhet té plotésohen né rast nevoje, edhe
plane, vizatime, modele, makete etj. Né rast té pérshkrimit funksional té
ppunimeve apo té mallit, specifikimet teknike duhet té pérshkruajné né
ményré té sakté dhe neutrale géllimin e punimeve pér njohjen e té gjitha
kushteve dhe rrethanave me réndési pér hartimin e ofertés. Nga pérshkrimi
i punimeve apo mallrave duhet té dalé jo vetém qéllimi i punés sé kryer,
por edhe kérkesat qé kané lidhje me kété punim nga piképamja teknike,
ekonomike, estetike dhe funksionale. Q¢ té garantohet krahasueshméria e
ofertave pér kérkesat e objektit té kontratés, pér kéto punime ose pér
funksionin e tyre, kérkesat e rendimentit dhe té funksionit duhet té jené té
sakta pér t'u dhéné konkurruesve dhe ofertuesve njé ide té qarté né
pérgatitien e ofertés. Né pérshkrimin e punimeve duhet té shénohen, kur
éshté rasti, edhe specifikimet pér furnizimin e mallrave apo té shérbimeve,
té pérshtatshme pér mjedisin.

Pika 5: Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé
t¢ ndonjé marké apo emér i vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné
specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérveg rasteve kur nuk
ekziston njé menyré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e
pershkrimit té kérkesave, me kusht qé fjalét “ose ekuivalent” té pérfshihen
detyrimisht né kéto specifikime”.

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
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publik”, ndryshuar:

Neni 27, “Kontratat e mallrave”, ku pércaktohet se:

1) Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné minimumin ose térésiné e
elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé garantojné cilésiné e kérkuar,
né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé dhe qé i vileréson mallrat si té
\pranueshme pér funksionet e kérkuara;

3) Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret
specifike, né pérputhje me nenin 46 té LPP-sé. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés. Né ¢do rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé
dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér
\pérmbushjen e kétyre kritereve.

Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, ku
pércaktohet se:

3) Hartimi i kérkesave té vecanta pér kualifikim, qé lidhen me kapacitetin
teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerésimit (nése éshté rasti) dhe ¢do
informacion tjetér specifik i nevojshém béhen nga specialisti i fushés,
anétar i njésisé sé prokurimit. Né ¢do rast, hartimi i tyre duhet té
argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe té dokumentohet né njé
iprocesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre.

- Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

Ndikimi:

Vendosja e kritereve dhe specifikimeve teknike jo né pérputhje me nevojat
e investimit ndikon né konkurrencén e liré dhe nuk ka siguruar pérdorim
me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té UKGJ SHA né
shumén prej 4,754,280 leké.

Shkaku

Veprimet dhe mosveprimet e Komisionit té Shqyrtimi té Ankesave dhe
anétarit té NJP, hartues i specifikimeve teknike si dhe mungesa e
kontrolleve nga niveli drejtues i institucionit.

Réndésia:

E larté.

2.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit me qéllim

pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Lidhur me sa mé sipér ngarkohet me pérgjeqgjési znj. C. D. né cilésiné e hartuesit té

specifikimeve teknike.

Né lidhje me mangésité si mé sipér pér trajtim té gabuar té ankesave té OE drejtuar Autoritetit

Kontraktor pér specifikimet teknike ngarkohet me pérgjeqgjési Komisioni i Shqyrtimit té

Ankesave i pérbéré nga z. K. J., znj. M. D.dhe z. D. A..

3. Titulli i gjetjes:

Mangési né drejtim té zbatimit té kontratés.

Situata:

Sipas shkresés me nr. 239/8 prot., daté 12.04.2019 é&shté ngritur grupi
pérkatés i marrjes né dorézim té mallrave i pérbéré nga z. A. M., z. T. B.
dhe z. A. Gj. té cilét né daté 16.05.2019 kané béré edhe marrjen né
dorézim té mallrave objekt prokurimit. Pas kérkesés sé béré z. F. Rr. mbi
produktet e kontratés objekt prokurimi u konstatua se kéto produkte nuk
jané plotésisht konform kérkesave té AK. konkretisht rezultoi se:

Matésit Uji 3/4", né sasiné prej 10 copé, ose vlera 14,000 leké nuk jané
shogéruar me logon e UKGJ;

Matésit Uji 1", né sasiné prej 10 copé, ose vlera 49,000 leké nuk jané
shogéruar me logon e UKGJ;

Pér rrjedhojé rezulton se produktet e sipérpérmendura nuk jané né
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pérputhje me kérkesat e AK dhe si té tilla nuk duhet té ishin marré né
dorézim nga Grupi pérkatés e pér rrjedhojé vlera prej 63,000 leké pérbén
dém ekonomik dhe si e tillé duhet té paguhet nga ana e OE A. SHPK.

Kriteri: Kontrata e furnizimit e lidhur sipas aktit nr. 239/8 prot., daté 12.04.2019 si
dhe Urdhri me nr. 239/8 prot., daté 12.04.2019 pér marrjen né dorézim té
mallrave.

Ndikimi: Dém ekonomik né shumén 63,000 leké.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e komisionit té marrjes né dorézim té mallrave.

Réndésia: E larté.

3.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 63,000 leké ndaj furnitorit OE A. pér furnizime té
kryera jo né pérputhje me kushtet e kontratés té lidhur A. ShPK nr. 239/8
prot., daté 12.04.2019 me objekt ‘Matés uji dhe rakorderi’.

Lidhur me sa mé sipér ngarkohet me pérgjeqjési Komisioni i Marrjes né Dorézim z. A. M.,

z.T.B.dhe z. A. Gj..

VITI1 2020

3. Blerje kamioncine

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Blerje kamiongine”, me nr. REF — REF-79615-11-24-2020

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri nr. 209/3 me nr.
1702/9 prot., daté
23.11.2020

3. Pérllogaritja e vlerés sé Fondit Limit
Urdhér nr. 1702 prot., daté 16.10.2020
z. K. L., Shofer
z. M. B., Shofer

2. Lloji i Procedurés
“Kérkesé pér
propozime”, “Mallra”,
format elektronik

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri nr. 209/4 daté 23.11.2020, me
1702/10 prot., daté 23.11.2020
znj. C. D. — Kryetare
znj. M. Xh. — Anétare
z. A. K. — Anétar

z. B. Sh., Pérgjegjés i Repartit Hidraulik

Hartimi i Specifikimeve Teknike
Kontrata nr. 1702/6 prot., daté 20.11.2020
z. V.N.

Njésia e Prokurimit
Urdhri nr. 209/3 me nr. 1702/9 prot., daté 23.11.2020
z. K. A.
znj. D. A.
znj. S. K. — Juriste, Personi Pérgjegjés pér Prokurimet

5. Fondi Limit (pa
TVSh)
1,900,000 leké
5.1 Afati
15 dité nga data e
lidhjes sé kontratés

6. Oferta e kualifikuar e para
T.. DShPK
Kontrata me nr. 1702/13 prot., daté 31.12.2020 me vleré
1,881,180 leké me TVSH

7. Diferenca me fondin limit (pa
TVSh)
332,350 leké
17.5%

8. Data e hapjes sé
tenderit
07.12.2020, ora 12:00

9. Burimi Financimit
Té ardhurat e UKGJ SHA

11. Ankimime

10. Operatorét Ekonomiké
(oferta leké pa TVSH)

Pjesémarrés:

T ... D- 1,567,650
F.. M ...-1,780,000
S.. M..-1840,000

12. Pérgjigje Ankesés
- M ...~ 1,890,000

S’kualifikuar

Kjo proceduré éshté iniciuar me kérkese té Pérgjegjésit té Sektorit t¢ KUZ z. K. A. dhe z. K.L.
drejtuar Administratorit t¢ UKGJ SHA z. G. LI. sipas shkresés sé administruar né UKGJ SHA
me nr. 1464 prot., daté 01.09.2020. Né pérgjigje té késaj shkrese nga ana e Drejtorit Tregtar
znj. M. O. éshté saktésuar me shkresén nr. 1464/1 prot., daté 02.09.2020 fakti se pér Buxhetin
e vitit 2020 éshté parashikuar zéri Blerje Kamiongine pér sektorin KUZ né vlerén 2,400,000
leké me TVSH. Me shkresén nr. 1464/2 prot., daté 05.10.2020 éshté Urdhéruar nga ana e
Titullarit hapja e llogarisé pér punonjésin z. K. A. pér pjesémarrje né procedurat e prokurimit

Fage 62




né rolin e anétarit t& NJP. Me shkresén nr. 1702 prot., daté 16.10.2020 éshté me Urdhrin nr.
209, daté 16.10.2020 éshté ngritur NJP me pérbérje znj. S. K., z. K. A. dhe znj. D. A..

4. Titulli i gjetjes:

Mangési né drejtim té pérllogaritjes sé vlerés sé fondit limit.

Situata:

Me shkresén nr. 1702/2 prot., daté 16.10.2020 éshté ngritur komisioni pér
testimin e tregut me pérbérje z. K. L. Shofer, z. M. B. Shofer dhe z. B. Sh.
pérgjegjés sektori nga ana e té cilit &shté mbajtur proces. Ky grup puné ka
marré 3 oferta nga OE té ndryshém qé operojné té tregun e materialeve
objekt kontrate. Né fakt né gjykim té Grupit té Auditimit, nga ana e kétij
komisioni nuk jané ezauruar né ményrén e duhur hapat e VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, neni 59, pika 2 ku pércaktohet se:

2. Né perllogaritjen e vlerés limit té kontratés, Autoriteti Kontraktor duhet
t’i referohet njé ose mé shumé alternativave té renditura si mé poshté:
¢mimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime té
tjera zyrtare, té njohura a) nga institucionet pérkatése (si pér shembull,
nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisé, né manuale etj.);
ose/dhe

b) ¢mimet e tregut; ose/dhe

c) ¢mimet e kontratave té méparshme, té realizuara nga veté apo nga
autoritete té tjera kontraktore;

Konkretisht, nga ana e tyre jané pérdorur alternativat e marrjes sé ofertave
nga OE té ndryshém (té cilét né gjykim té grupit té auditimit as nuk
pérfagésojné tregun) dhe jo té dhéna té tjera nga institucione si INSTAT
apo ¢mime té tjera zyrtare té njohura nga institucione si organet tatimore a
doganore té cilat né gjykim té Grupit té Auditimit jané shumé heré mé té
besueshme krahasuar me studimin e tregut té kryer nga ky komision.

Kriteri:

VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 59, pika 2 ku pércaktohet se:

2. Né perllogaritjen e vierés limit té kontratés, Autoriteti Kontraktor duhet
t’i referohet njé ose mé shumé alternativave té renditura si mé poshté:
¢mimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime té
tjera zyrtare, té njohura a) nga institucionet pérkatése (si pér shembull,
nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisé, né manuale etj.);
ose/dhe

b) ¢mimet e tregut; ose/dhe

c) ¢mimet e kontratave té méparshme, té realizuara nga veté apo nga
autoritete té tjera kontraktore.

Ndikimi:

Mungesa e studimit t&é mé shumé se njé mundésie pér pércaktimin e fondit
limit nuk siguron pérdorimin me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet té
fondeve.

Shkaku

Veprimet dhe mosveprimet e Titullarit t¢ AK si dhe e Komisionit té
ngarkuar pér studimin e tregut.

Réndésia:

E mesme.

4.1 Rekomandimi:

Nga ana Titullarit t¢ AK dhe komisioneve té ngritura té merren masa pér
rritjen e besueshmérisé dhe transparencés gjaté ushtrimit té detyrave té
ngarkuara pérmes vlerésimit té mé shumé se njé mundésie pér pércaktimin
e vlerés sé fondit limit duke marré té dhéna edhe nga mundésité e tjera té

ofruara nga LPP dhe RrPP.

Lidhur me sa mé sipér ngarkohet me pérgjeqjési Titullarii AK z. G. Ll.sidhe z. K. L.,
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z. M. B. dhe z. B. Sh..

5. Titulli i gjetjes:

Veprime jo né pérputhje me kronologjiné e duhur té praktikés sé
prokurimit.

Situata:

Sipas shkresés me nr. 1702/3 prot., daté 19.10.2020 éshté béré njé kérkesé
nga ana e NJP drejtuar Titullarit t¢ AK pér kontraktimin e ekspertit té
jashtém pér pércaktimin e specifikimeve teknike, pérllogaritjen e fondit
limit dhe preventivit. Me shkresén nr. 1702/4 prot., daté 19.10.2020 nga
ana e Titullarit me Urdhrin nr. 209/2 daté 19.10.2020 éshté ngarkuar
personi pérgjegjés pér prokurimin pér ti béré kérkesé pér kontraktim njé
eksperti té jashtém, specialist i fushés dhe lidhjen e kontratés pérkatése té
shérbimit. Me shkresén nr. 1702/5 prot., daté 19.10.2020 veté Titullari i
AK z. G. LI i ka béré kérkesé z. V. N. pér pjesémarrje né procedurén e
prokurimit me objekt “Blerje kamiongine”. N& vijim me shkresén nr.
1702/6 prot., daté 20.11.2020 éshté lidhur kontrata e shérbimit mes
Titullarit t¢ AK dhe z. V. N. e cila nuk ka parashikuar afat dhe rezulton té
mos keté parashikuar pagesé. Né zbatim té kontratés nga ana e z. V. N. me
shkresén nr. 1702/7 prot., daté 23.11.2020 jané dorézuar specifikimet
teknike té objektit kamionciné pér procedurén e prokurimit “Blerje
kamiongine”. Sipas shkresés nr. 1702/8 prot., daté 23.11.2020 éshté
mbajtur procesverbali i hartimit té Urdhrit té Prokurimit dhe me shkresén
nr. 1702/9 por., daté 23.11.2020 éshté ngritur Urdhri i Prokurimit nr. 209/3
daté 23.11.2020.

Me procesverbalin e datés 23.11.2020 éshté mbajtur procesverbali i
miratimit té Kritereve té Pérgjithshme dhe Vecanta té Kualifikimit.

Me shkresén nr. 1702/11 prot., daté 24.11.2020 éshté miratuar Formulari i
Njoftimit té kontratés i cili &shté publikuar né Buletinin nr. 111 té datés 1
Dhjetor 2020. Me procesverbalin e datés 07.12.2020 éshté béré hapja e
ofertave. Raporti pérmbledhés i vlerésimit éshté hartuar dhe miratuar nga
ana e Titullarit t¢ AK né daté 14.12.2020.

Nga analiza e fakteve dhe kronologjisé sé ngjarjeve té dokumentuara si mé
Ssipér rezulton se studimi i tregut éshté béré né ményré fiktive dhe nuk
éshté i bazuar né prova té besueshme pasi kéto ¢mime duhet té ishin marré
pas hartimit té specifikimeve teknike dhe jo pas tyre, kjo pér vet faktin se
¢cmimi merret pér njé produkte té caktuar me parametrat dhe kérkesat
(specifikimet teknike) sipas nevojave té AK.

Kriteri:

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:

Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té

kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet

[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e

\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké;

d) té sigurojé njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé

operatorét ekonomiké, pjesémarrés né procedurat e prokurimit publik;

dh) té sigurojé integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e
rokurimit publik.

Ndikimi:

Situata e mésipérme nuk siguron miré pérdorim té fondeve publike,
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integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit.

Shkaku

\eprime fiktive té kryera nga ana e Titullarit té AK.

Réndésia:

E larté.

5.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér dokumentimin e kronologjisé sé
ngjarjeve té ndodhura sipas atyre né fakt dhe shmangien e veprimeve
fiktive gjaté procedurave té prokurimit, me qgéllim miré pérdorimin e
fondeve té UKGJ SHA.

Lidhur me sa mé sipér ngarkohet me pérgjeqjési Titullari i AK z. G. LI..

6. Titulli i gjetjes:

Mangési né drejtim té vendosjes sé Kritereve.

Situata:

Nga analiza e specifikimeve teknike si dhe kritereve té vendosura nga
eksperti i fushés, z. V. N. e té miratuara nga ana e Titullarit t&¢ AK z. G. LI
rezulton se jané hartuar kritere té pa argumentuara teknikisht dhe ligjérisht
té cilat kané kufizuar pjesémarrjen e OE né procedurén e prokurimit.
Konkretisht:

“Peér nevoja té saj Autoriteti Kontraktor Ujésjellés Kanalizime Gjirokastér
\prokuron pér blerjen e automjetit tip Kamionginé me kapacitet deri né 3.5
ton (e pérdorur) me karakteristika si mé poshté:

T¢ dhéna teknike:

1. Makiné ngarkuese dhe térheqése me 5 vende

2. Karburanti i pérdorur: Gazoil (Nafte)

3. Fuqia 110 kw e larté (1103 kw,94 kw 98 kw) fugia motorike

4. Masa maksimale e autorizuar 3300-3500 kg

5. Viti i prodhimit : Jo mé paré se viti 2004.( Viti 2005, 2006..... e larté)

7. Kambio : Manuale

8. Aktive : Rrotat e aksit té pasmé

9. Dyer: Me dy dyer ose katér

10. Aks i dyté me tek gome

11. Makina té keté pérshkuar jo mé shumé se 200.000 km

12. Gjerési jo mé pak se (2125 mm)

13. Karroceria me dopjo shasi

14. Emetimi i gazeve klasa EURO 4”

Nga sa mé sipér nuk jané argumentuar teknikisht dhe ligjérisht kriteret pasi
referuar kérkesés sé béré sipas shkresés nr. 1464 prot., daté 01.09.2020 té
Pérgjegjés té Sektorit té KUZ dhe z. K. L. drejtuar Administratorit té
UKGJ SHA z. G. LI. nuk ka asnjé referencé pér ndonjé domosdoshméri
pér kriteret si mé sipér. Duhet theksuar kétu se kriteret né lidhje me fuqiné
motorike, masén maksimale té autorizuar, vitin e prodhimit, treguesin e
odomoetrit me deri né 200,000 km, gjerésiné e caktuar deri né mm,
domosdoshmériné e gomave té pasme pér té gené tek si dhe
domosdoshmériné e mjetit pér té patur njé emetim Euro 4 (né njé kohé kur
importimi i kétyre mjete pér periudhén e zhvillimit té procedurés ka gené i
ndaluar me ligj) jo vetém qé jané krejtésisht diskriminuese por ato as nuk
jané té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese dhe natyrén e kontratés.
Specifikimet teknike nuk kané pérshkruar minimumin ose térésiné e
elementeve mé té réndésishme pérbérése, gé té garantojné cilésiné e
kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé pér té vlerésuar mallin si té
pranueshém pér funksionet e kérkuara e pér rrjedhojé jané hartuar té tilla
gé nuk kané krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet
té gjithé kandidatéve e ofertuesve si rrjedhojé e arsyeve té
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sipérpérmendura. Referuar LPP éshté saktésuar fakti se specifikimet
teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe
ofertuesit dhe t¢ mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur né
prokurimin publik dhe ato duhet ti referohen standardeve kombétare,
ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme, standardeve
ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té referimit, té pércaktuara
nga organet ndérkombétare té standardizimit. Kur kéto nuk ekzistojné, ato
duhet t’u referohen standardeve kombétare, miratimeve teknike kombétare
ose specifikimeve teknike kombétare. Kérkesat e béra nuk jané né terma
funksionalé pasi nuk jané té argumentuara teknikisht dhe ligjérisht.

Kriteri:

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik.

Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”, Ku pércaktohet se:

Pérzgjedhja e fituesve té kontratave publike realizohet né pérputhje me
kéto parime té

\pérgjithshme:

a) mos diskriminim dhe trajtim i barabarté i ofertuesve ose kandidatéve,

b) transparencé né procedurat e prokurimit;

¢) barazi né trajtimin e kérkesave dhe té detyrimeve, qé u ngarkohen
ofertuesve ose

kandidatéve.

Neni 20, “Mos diskriminimi”, ku pércaktohet se:

Autoritetet kontraktore duhet t¢ shmangin ¢do kriter, kérkesé apo
pproceduré, qé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, qé pérbén
diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj
kategorive té tyre.

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 27, “Kontratat e mallrave”, ku pércaktohet se:

1) Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné minimumin ose térésiné e
elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé garantojné cilésiné e kérkuar,
né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé dhe qé i vileréson mallrat si té
\pranueshme pér funksionet e kérkuara;

3) Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret
specifike, né pérputhje me nenin 46 té LPP-sé. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés. Né ¢do rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé
dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér

\pérmbushjen e kétyre kritereve.
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Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, ku
pércaktohet se:

3) Hartimi i kérkesave té vecanta pér kualifikim, qé lidhen me kapacitetin
teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerésimit (nése éshté rasti) dhe ¢do
informacion tjetér specifik i nevojshém béhen nga specialisti i fushés,
anétar i njésisé sé prokurimit. Né ¢do rast, hartimi i tyre duhet té
argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe té dokumentohet né njé
\procesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre.

- Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

Ndikimi: Vendosja e kritereve dhe specifikimeve teknike jo né pérputhje me nevojat
e investimit ndikon né konkurrencén e liré dhe pérdorimin me efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té UKGJ SHA.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e Titullarit t¢ AK si dhe hartuesit té
specifikimeve teknike.

Réndésia: E larté.

6.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té Kritereve né raport me nevojat e investimit me qéllim

pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Lidhur me sa mé sipér ngarkohet me pérgjeqjési Titullari i Autoritetit Kontraktor z. G. LI. si

dhe z. V. N. né cilésiné e hartuesit té specifikimeve teknike.

7. Titulli i gjetjes:

Kualifikim dhe shpallje fitues e OE me mangési né dokumentacion dhe
marrje né dorézim e mallrave jo né pérputhje me specifikimet e kontratés.

Situata:

Sipas dokumentacionit té ngarkuar né SPE ngaanae OE T ... D rezulton se
ky OE éshté favorizuar padrejtésisht pasi nuk pérmbush kriteret e
vendosura nga ane NJP. Konkretisht pér sa i takon produkteve konstatohet
se nga ana e kétij OE nuk jané paraqitur déshmi pér plotésimin e kérkesave
Si mé poshté:

1. Kriteri

“Ofertuesi duhet té dorézojé:

c. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né
marrédhéniet e punés sipas Shtojcés 5/1”

Shtojca si mé sipér nuk éshté ngarkuar né SPE nga ana e OE. Pér rrjedhojé
ky OE duhet té ishte s’kualifikuar pasi nuk siguron zbatueshméringé e
dispozitave ligjore né drejtim té marrédhénieve té punés.

2. Kriteri

“Per té provuar pérvojén e méparshme operatori ekonomik duhet té
\paraqesé déshmi pér furnizime té ngjashme né njé vleré jo mé pak se 40 %
té fondit limit pa pérfshiré vierén e TVSh, té realizuara gjaté 3 (tre) viteve
té fundit.

Né rast se kontrata éshté kryer me ente publike:

Autoriteti kontraktor si déshmi pér pérvojén e méparshme kérkon vértetime
té léshuara nga njé ent publik dhe fatura tatimore té shitjes, ku shénohen
datat, shumat dhe sasité e mallrave té furnizuara.

Né rast se kontrata éshté kryer me sektorin privat:

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, si
déshmi pranohen vetém fatura tatimore té shitjes, ku shénohen datat,
shumat dhe sasité e mallrave té furnizuara.”

Né fakt sipas dokumentacionit té ngarkuar né SPE rezulton se OE T. D. ka

paragitur si déshmi pér kété kriter praktikat si mé poshté:
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1 — Bashkia Gjirokastér

- Veértetim realizimi kontrate me vleré 1,287,600 leké me TVSH, sipas
té cilés kontrata éshté realizuar 27.04.2017,

- Kontrata e lidhur mes OE T. D. dhe Bashkisé Gjirokastér;

- Fatura tatimore nr. 6, daté 05.05.2017;

2 — Bashkia Sarandé

- Fatura tatimore nr. 44, daté 15.05.2018 me vleré 1,068,000 leké me
TVSH;

- Kontrata e lidhur mes OE T. D. dhe Bashkisé Sarandé;

Né fakt nga analiza e dokumentacionit té sipércituar rezulton se kontrata e

realizuar me Bashkiné Gjirokastér éshté realizuar né daté 27.04.2017, e

cila i korrespondon njé afat prej mé shumé se 3 vjetésh nga data e

zhvillimit té procedurés sé prokurimit objekt i kétij akti konstatimi.

Pér sa i takon praktikés me Bashkiné Sarandé rezulton se né dosje nuk

disponohet vértetimi i realizimit i léshuar nga Autoriteti Kontraktor

Bashkia Sarandé dhe fatura tatimore e shitjes éshté pa té dhénat e blerésit

dhe pa vulén e shitésit.

Pér sa mé sipér rezulton se né total ky OE nuk pérmbush kriteret né lidhje

me dokumentacionin ligjor té kérkuar si dhe ato gé lidhen me kapacitetin

teknik e pér rrjedhojé duhet té ishte s’kualifikuar.

Pérve¢ sa mé sipér, nga auditimi rezultoi se sipas shkresés me nr. 1702/14

prot., daté 14.01.2021 é&shté ngritur grupi pérkatés i marrjes né dorézim té

mallrave i pérbéré nga z. K. L., z. A. D. dhe z. F. M. té cilét né daté

15.01.2021 kané béré edhe marrjen né dorézim té kamionginés objekt

prokurimit.

Né fakt nga verifikimi i mjetit té sjellé né UKGJ rezulton se mjeti nuk

pérmbush Kriteret e pércaktuara né DST pasi:

Fugia motorike sipas dokumentacionit té sjellé éshté me fugi motorike 88

kW nga 110 kW qé éshté kérkuar;

Rrotat aktive jané ato té aksit té pérparmé dhe jo té aksit té pasmé ndryshe

nga sa éshté kérkuar;

Makina ka njé gjerési prej 2000 mm, kur né fakt éshté kérkuar té jeté jo mé

pak se 2125 mm.

Pér rrjedhojé rezulton se éshté favorizuar ky OE edhe né fazén e marrjes

né dorézim té mjetit.

Kriteri:

- Ligji nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe Shogérité Tregtare”,
Titulli 1V Parimi i detyrimit té besnikérisé, neni 14, pika 1 ku pércaktohet
Se:

‘Gjaté ushtrimit té té drejtave, ortakét dhe aksionarét veprojné, duke
marré parasysh interesat e shoqérisé dhe té ortakéve apo té aksionaréve té
tjeré. I njéjti detyrim zbatohet edhe pér administratorét, anétarét e késhillit
té administrimit apo té késhillit mbikéqyrés’,

Neni 16 Abuzimi me detyrén dhe formén e shogérisé.

‘Ortakét, aksionarét e shoqérisé tregtare, administratorét dhe anétarét e
keshillit té administrimit, qé kryejné njé apo mé shumé nga veprimet ose
mosveprimet vijuese, pérgjigjen personalisht e né ményré solidare pér
detyrimet e shoqérisé, me té gjithé pasuriné e tyre nése:

a) abuzojné me formén e shoqérisé tregtare pér arritjen e géllimeve té
paligjshme;

- neni 163, pika 1 ku pércaktohet se:
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‘Pérve¢ sa parashikohet né nenet 14, 15, 16, 17 e 18 té ketij ligji pér
detyrimin e besnikérisé, administratorét dhe anétarét e késhillit té
administrimit detyrohen:

a) té kryejné detyrat e tyre, té pércaktuara né ligji ose né statut, né
mirébesim e né interesin mé té miré té shoqérisé, né térési, duke i kushtuar
veémendje té vecanté ndikimit té veprimtarisé sé saj né mjedis;

b) té ushtrojné kompetencat, qé u njihen né ligj ose né statut, vetém pér
arritjen e géllimeve, té pércaktuara né kéto dispozita,

c) té vlerésojné né ményré té pérshtatshme ¢éshtjet, pér té cilat merret
vendim;

¢) té parandalojné dhe t¢ ménjanojné rastet e konfliktit, té pranishme apo
té mundshme, té interesave personalé me ata té shoqérisé;

dh) té ushtrojné detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e
nevojshém.- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar:

Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik.

Neni 46, “Kualifikimi i Ofertuesve”, Ku pércaktohet se:

Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit,
duhet té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, qé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé
qé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té
\prokurohet dhe jodiskriminuese:

Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”, Ku pércaktohet se:

Pika 3:

Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté
té viefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe
specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e
tenderit, pa réné ndesh me pércaktimet e nenit 54 té kétij ligji;

Pika 5:

Autoriteti kontraktor nuk e pranon njé oferté:

c) kur oferta e tij nuk pérputhet me specifikimet e pércaktuara né
dokumentet e tenderit, me pérjashtim té rasteve té parashikuara né nenin
54 té kétij ligji;

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 66, “Kualifikimi i ofertuesve”, Ku pércaktohet se:

Pas mbylljes sé seancés publike, komisioni i vlerésimit té ofertave verifikon
dhe vieréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato oferta, qé
\peérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e
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tenderit.

- Rregulloren e Pérgjithshme té punés;

- Urdhri nr. 1702/14 prot., daté 14.01.2021.

Kualifikimi dhe shpallja fitues e Operatoréve Ekonomiké té cilét nuk
pérmbushin kriteret e vendosura pér kualifikim nuk siguron pérdorim me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té UKGJ SHA.

Dém ekonomik né vlerén 1,881,180 leké pér buxhetin e UKGJ SHA.

7.1 Ndikimi:

7.2 Ndikimi:

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e anétaréve té KVO, Komisionit té Marrjes né
Dorézim si dhe mungesa e kontrolleve nga niveli drejtues i institucionit.
Réndésia: E larté.

7.1 Rekomandimi: [Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér kualifikimin e operatoréve té
cilét pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim
pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

7.2 Rekomandimi: [Nga ana e UKGJ SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 1,881,180 leké ndaj furnitorit OE T. D. pér furnizimin e
kryer jo né pérputhje me kushtet e kontratés té lidhur nr. 1702/13 prot.,
daté 31.12.2020 me objekt ‘Blerje kamiong¢ine’, kjo né rast té mos
z8vendésimit té& mallit objekt prokurimi sipas atij té kérkuar nga AK né
DST.

Lidhur me mangésité e mésipérme né drejtim té vlerésimit té ofertave ngarkohet me
pérgjeqjési Komisioni i Vlerésimit té Ofertave znj. C. D., znj. M. Xh. dhe z. A. K..

Lidhur me mangésité e mésipérme né drejtim té marrjes né dorézim té mjetit né kundérshtim
me specifikimet teknike dhe kushtet e kontratés ngarkohet me pérgjegjési komisioni pérkatés
z.K.L.,z.A.D.sidhez. F. M..

4. Materiale hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Materiale hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik”, me nr. REF —
REF-55894-04-08-2020

1. Urdhér Prokurimi

Urdhri nr. 74/1 me nr.
638/4 prot., daté
08.04.2020

2. Lloji i Procedurés

3. Pérllogaritja e vlerés sé Fondit Limit
Hartimi i Specifikimeve Teknike
Njésia e Prokurimit
Urdhri nr. 74 daté 08.04.2020, me 638 prot., daté

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri nr. 74/2 daté 08.04.2020, me
638/5 prot., daté 08.04.2020

“Korkesé vé 08.04.2020 znj. C. D. — Kryetare
eriese per z. N. S., specialist i fushés znj. M. Xh. — Anétare
Lropozime z A. M. z A. K. — Anétar
Mallra”, format znj. S. K. — Juriste, Personi Pérgjegjés pér Prokurimet
elektronik J- S B ' giegies p
5. Fondi Limit (pa
TVSh) . . Lo
.. 6. Oferta e kualifikuar e para 7. Diferenca me fondin limit (pa
4,729,758 leké
5.1 Afati E. L. ShPK TVSh)
15 dité kalen(;arike Kontrata me nr. 724/5 prot., daté 25.05.2020 me vleré 839,753 leké
4,668,006 leké me TVSH 17.8%

nga data e lidhjes sé

kontratés
8. Data e hapjes sé T L. 10. Operatorét Ekonomiké
tenderit 9. Burimi Financimit (oferta leké pa TVSH)

27.04.2020, ora 11:00

Té ardhurat e UKGJ SHA

11. Ankimime

12. Pérgjigje Ankesés
Jo

Pjesémarrés:
B.- 3,611,470
F..M ... - 3,889,000
E.L.—3.890.005
R..C..-3,899,883
A ... -3,967,158
L..B..—3,998,000
A... L...- 4,100,000
S..M..-4194575
N... 86 — 4,213,220
J... — 4,495,000
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T..D-4,624,025
F..E...— 4,661,832

S’kualifikuar
B... - 3,611,470
F.. M ... - 3,889,000
A... L...— 4,100,000
S..M..-4,194575
J... — 4,495,000
T..D-4,624,025
F..E..- 4,661,832

Titullari i Autoritetit Kontraktor
z. G.LL

Kjo proceduré éshté iniciuar me kérkesé té Drejtorit Teknik z. B. T., Pérgjegjésit té Sektorit
Qytet z. B. Sh. si dhe Pérgjegjésit té Sektorit pér Njésité Administrative z. E. I. me nr. 558
prot., daté 01.04.2020 drejtuar Administratorit t¢ UKGJ SHA z. G. LI.. Me shkresén nr. 638
prot., daté 08.04.2020 éshté ngritur NJP me pérbérje z. N. S., znj. S. K. dhe z. A. M.. Sipas
procesverbalit me nr. 638/2 prot., daté 08.04.2020 jané miratuar specifikimet teknike pér
tenderin té cilat jané miratuar nga ana e Titullarit t¢ AK z. G. LI.. Vlera e fondit limit pér kété
proceduré éshté kryer duke u bazuar né tre OE té cilét operojné né tregun e mallrave objekt
prokurimi, ku sipas procesverbalit t&¢ mbajtur pér kété arsye né daté 08.04.2020 rezulton se
vlera éshté pércaktuar né masén 4,729,758 leké pa TVSH. Né dosje disponohen deklaratat e
konfliktit té interesit pér NJP dhe KVO. Sipas shkresés nr. 638/6 prot., daté 08.04.2020 éshté
miratuar nga ana e Titullarit Njoftimi i Kontratés i cili éshté publikuar Buletini nr. 19 té datés
14 Prill 2020. Nga auditimi konstatohet se jané ftuar pér té marré pjesé 5 OE:

E.-P.

2. & E.

A

E.L.

F. M.

Sipas shkresés sé administruar né UKGJ me nr. 660 prot., daté 15.04.2020 nga ana e APP jané
béré sugjerime pér ndryshimin/modifikimin/argumentimin e kritereve dhe specifikimeve
teknike té vendosura. Me marrjen e njoftimit, sipas shkresés me nr. 660/1 prot., daté
15.04.2020 nga ana e Titullarit té AK éshté béré pezullimi i procedurés sé prokurimit (Urdhri
nr. 74/3 daté 15.04.2020) deri né hartimin e njé shtojce pér modifikimi e DST. Sipas shkresés
nr. 660/2 prot., daté 17.04.2020 éshté béré miratimi i shtojcés sé DST dhe me shkresén nr.
660/3 prot., daté 17.04.2020 éshté béré heqja e pezullimit (Urdhri nr. 74/4 daté 17.04.2020).
Sipas shkresés nr. 724 prot., daté 27.04.2020 éshté mbajtur procesverbali i hapjes sé ofertave
nga ana e KVO ku ka rezultuar sé né total kané marré pjesé 12 OE. Me daté 06.05.2020 éshté
mbajtur procesverbali i vlerésimit té ofertave dhe me shkresén nr. 724/1 prot., daté 06.05.2020
éshté miratuar ky Raport Vlerésimi nga ana e Titullarit t¢ AK z. G. LI. sipas té cili éshté
shpallur fitues OE i renditur i treti. Lidhur me kété proceduré vlerésimi nuk rezulton té jené
paragitur ankesa nga ana e OE. Sipas Buletinit nr. 30, té datés 26 Maj 2020 éshté béré njoftimi
I fituesit OE E. L. Né vijim sipas shkresés me nr. 724/5 prot., daté 25.05.2020 éshté lidhur
kontrata pérkatése e furnizimit.

8. Titulli i gjetjes: |Mangési né drejtim té vendosjes sé kritereve.

Situata: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se specifikimet
teknike té mallrave objekt prokurimi jané hartuar duke mos pérshkruar
minimumin ose térésiné e elementeve mé té réndésishme pérbérése, gé té
garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé pér té
vlerésuar mallrat si té pranueshme pér funksionet e kérkuara e pér
rrjedhojé jané hartuar té tilla qé nuk kané krijuar kushte pér konkurrim té
paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si
rrjedhojé e arsyeve té sipérpérmendura. Referuar LPP é&shté saktésuar fakti

Fage 71




se specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé
kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér
konkurrencén e hapur né prokurimin publik dhe ato duhet ti referohen
standardeve kombétare, ndérkombétare, specifikimeve teknike té
pérgjithshme, standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té
referimit, té pércaktuara nga organet ndérkombétare té standardizimit. Kur
kéto nuk ekzistojné, ato duhet t’u referohen standardeve kombétare,
miratimeve teknike kombétare ose specifikimeve teknike kombétare.
Kérkesat e béra nuk jané béré plotésisht né terma funksionalé pasi nuk jané
ta argumentuara teknikisht dhe ligjérisht.

Kriteri:

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik.

Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”, Ku pércaktohet se:

Pérzgjedhja e fituesve té kontratave publike realizohet né pérputhje me
kéto parime té

\pérgjithshme:

a) mos diskriminim dhe trajtim i barabarté i ofertuesve ose kandidatéve,

b) transparencé né procedurat e prokurimit;

¢) barazi né trajtimin e kérkesave dhe té detyrimeve, qé u ngarkohen
ofertuesve ose

kandidatéve.

Neni 20, “Mos diskriminimi”, ku pércaktohet se:

Autoritetet kontraktore duhet t¢ shmangin ¢do kriter, kérkesé apo
pproceduré, qé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, qé pérbén
diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj
kategorive té tyre.

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 27, “Kontratat e mallrave”, ku pércaktohet se:

1) Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné minimumin ose térésiné e
elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé garantojné cilésiné e kérkuar,
né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé dhe qé i vileréson mallrat si té
\pranueshme pér funksionet e kérkuara;

3) Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret
specifike, né pérputhje me nenin 46 té LPP-sé. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés. Né ¢do rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé
dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér

\pérmbushjen e kétyre kritereve.
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Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, ku
pércaktohet se:

3) Hartimi i kérkesave té vecanta pér kualifikim, qé lidhen me kapacitetin
teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerésimit (nése éshté rasti) dhe ¢do
informacion tjetér specifik i nevojshém béhen nga specialisti i fushés,
anétar i njésisé sé prokurimit. Né ¢do rast, hartimi i tyre duhet té
argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe té dokumentohet né njé
\procesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre.

- Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

Ndikimi: Vendosja e kritereve dhe specifikimeve teknike jo né pérputhje me nevojat
e investimit ndikon né konkurrencén e liré dhe pérdorimin me efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té UKGJ SHA.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e Titullarit t¢ AK si dhe hartuesit té
specifikimeve teknike.

Réndésia: E larté.

8.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té Kritereve né raport me nevojat e investimit me qéllim

pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Lidhur me sa mé sipér ngarkohet me pérgjegjési specialisti i fushés njékohésisht anétar i NJP

Z.N.S..

9. Titulli i gjetjes:

Kualifikim dhe shpallje fitues e OE me mangési né dokumentacion dhe
marrje né dorézim e mallrave jo né pérputhje me specifikimet e kontratés.

Situata:

1. Kriteri

“ISO 17885:2015 (Sistemet me tuba plastike-rakorderi mekanike pér
sisteme me tuba presioni) ose certifikate ekuivalente”

ISO 5922:2005 pér rakorderi zingato ose certifikata té tjera ekuivalente
nga institucione té aprovuara.

ISO 228 pér pajisjet me shtréngim dhe filetim pér tuba ujésjellési ose
certifikata té tjera ekuivalente nga institucione té aprovuara.

ISO 15874 pér rakorderité me ngjitje elektrofuzion, sisteme té tubave
plastike pér ujésjellésa dhe pér kanalizime nen presion, ose certifikata té
tjera ekuivalente nga institucione té aprovuara.

Ofertuesi duhet té dorézojé pér té gjithé mallrat objekt prokurimi
Autorizim Prodhuesi, ose distributori né rast se do té paragqitet autorizim
distributori operatori ekonomik ta vértetojé kété duke paraqitur kontraté
premtimi, letér angazhimi/akt-marréveshje lidhur mes Kompanisé
iprodhuese dhe Distributorit té autorizuar.

Ofertuesi duhet té paraqesé dokumente teknike pér artikujt té cilét jané
objekt prokurimi si katalog apo fragmente katalogu/skeda teknike té
pprodukteve sipas preventivit.

Té gjitha certifikata 1SO dhe Standardet e kérkuara né kéto specifikime
mund té zévendésohen me standarde ekuivalente ose standarde té tjera té
pranuara ndérkombetarisht qé sigurojné njé cilési té barabarté ose mé té
larté se standardet e pérmendura”

Né lidhje me kérkesén si mé sipér rezulton se ky OE ka paraqitur déshmité
sipas tabelés té paragitur né Aneksin nr. 2.7.1. Duke analizuar rezulton se
OE nuk ka paragitur déshmi pér pérmbushjen e kritereve né lidhje me
certifikatat:

- IS0 17885:2015 (Sistemet me tuba plastike-rakorderi mekanike pér
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sisteme me tuba presioni) ose certifikate ekuivalente”
- ISO 5922:2005 Pér rakorderi zingato ose certifikata té tjera

ekuivalente nga institucione té aprovuar.
- ISO 228 pér pajisjet me shtréngim dhe filetim pér tuba ujésjellési ose

certifikata té tjera ekuivalente nga institucione té aprovuara.
- IS0 15874
Gjithashtu, rezulton se OE E. L. ka paragitur né 13 raste dokumente té pa
pérkthyera dhe té pa noterizuara.
Sipas dokumentacionit té ngarkuar né SPE rezulton se OE E. L. ka
paragitur Autorizimin e Prodhuesit T. S. S.P.A ndaj OE A. té datés
08.11.2018 e cila éshté e pa pérkthyer dhe e pa noterizuar né gjuhén
shqipe. Gjithashtu, sipas kétij dokumenti OE A. éshté autorizuar me
kérkesé té tij gé té pérdoré kété dokument (autorizim) né procedurat e
prokurimit dhe nése ky OE (A.) shpallet fitues i kontratés, pér procedurén
respektive ai do té mund té garantojé furnizimin e kontratés me produktet
tona sipas specifikimeve®. Njékohésisht, nisur nga ky Autorizim, OE A .
sipas dokumentit té ngarkuar né sistem té datés 24.04.2020 ka autorizuar
OE E. L. té ofrojé né tender produktet e kompanisé T. S., pér té cilat ky
OE (A.) ka pretenduar se éshté distributor i autorizuar. Né fakt, si¢ u
shpreh edhe mé sipér OE A. nuk éshté i tillé dhe né kéto kushte ky
dokument nuk éshté vlefshém pér kriterin e vendosur sipas NJP e pér
rrjedhojé OE E. L. duhet té ishte s’kualifikuar. Nga sa mé sipér rezulton se
ky OE nuk pérmbush disa ndér kriteret mé kryesore né prokurimin e
mallrave, gé jané kérkesat pér cilésiné e produkteve. Pér rrjedhojé ky OE
duhet té ishte s’kualifikuar. Sipas shkresés me nr. 724/6 prot., daté
08.06.2020 éshté ngritur grupi pérkatés i marrjes né dorézim té mallrave i
pérbéré nga z. B. Sh., z. F. Rr. dhe z. E. I. té cilét né po kété daté kané béré
edhe marrjen né dorézim té mallrave objekt prokurimit. Sipas
dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se marrja né dorézim e
produkteve objekt kontraté éshté béré pas dorézimit edhe té faturés
tatimore daté 08.06.2020, fatura tatimore nr. 36, daté 08.06.2020, vlera
4,668,006 leké me TVSH. Nga sa mé sipér u sgarua né lidhje me
mangésité né drejtim té cilésisé gjaté fazés sé paragitjes sé
dokumentacionit té ngarkuar né SPE rezulton se dokumentacioni teknik
dhe ligjor i blerjes sé mallrave tek Shogéria E. L., nuk éshté i ploté dhe i
sakté. Konkretisht mallrat nuk jané té shogéruara me dokumentacionin e
kérkuar sipas DST dhe Shtojcés pérkatése. Pra specifikimet teknike (qé
jané pjesé e kontratés), nuk pérmbushen pér mallrat e sjellé né AK dhe nuk
konfirmojné se mallrat jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve
teknike), dhe pér té cilén Shogéria E. L. ShPK ka fituar tenderin dhe éshté
likuiduar. Né kushte té tilla ky OE duhet té ishte s’kualifikuar pér mos
pérmbushje té kritereve té vendosura nga ana e NJP.
Si pérfundim rezulton se nuk konfirmohet pérputhshméria me kushtet
e kontratés (Kushtet e Vecanta té Kontratés dhe Specifikimet
Teknike) pér shumén prej 4,668,006 leké me TVSH, vleré kjo e cila
pérbén_dém ekonomik dhe si e tillé duhet té paguhet nga ana e
furnitorit té kontratés E. L..

Kriteri:

- Ligji nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe Shogérité Tregtare”,

3 Pérkthim i Audituesve Shtetéroré té KLSH
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Titulli 1V Parimi i detyrimit té besnikérisé, neni 14, pika 1 ku pércaktohet
Se:

‘Gjaté ushtrimit té té drejtave, ortakét dhe aksionarét veprojné, duke
marré parasysh interesat e shoqérisé dhe té ortakéve apo té aksionaréve té
tjeré. I njéjti detyrim zbatohet edhe pér administratorét, anétarét e késhillit
té administrimit apo té késhillit mbikéqyrés’,

Neni 16 Abuzimi me detyrén dhe formén e shogérisé.

‘Ortakét, aksionarét e shoqérisé tregtare, administratorét dhe anétarét e
keshillit té administrimit, qé kryejné njé apo mé shumé nga veprimet ose
mosveprimet vijuese, pérgjigjen personalisht e né ményré solidare pér
detyrimet e shoqérisé, me té gjithé pasuriné e tyre nése:

a) abuzojné me formén e shogérisé tregtare pér arritjen e géllimeve té
paligjshme;

- neni 163, pika 1 ku pércaktohet se:

‘Pérve¢ sa parashikohet né nenet 14, 15, 16, 17 e 18 té ketij ligji pér
detyrimin e besnikérisé, administratorét dhe anétarét e keéshillit té
administrimit detyrohen:

a) té kryejné detyrat e tyre, té pércaktuara né ligji ose né statut, né
mirébesim e né interesin mé té miré té shoqérisé, né térési, duke i kushtuar
veémendje té vecanté ndikimit té veprimtarisé sé saj né mjedis;

b) té ushtrojné kompetencat, qé u njihen né ligj ose né statut, vetém pér
arritjen e géllimeve, té pércaktuara né kéto dispozita,

c) té vlerésojné né ményré té pérshtatshme ¢éshtjet, pér té cilat merret
vendim;

¢) té parandalojné dhe t¢é ménjanojné rastet e konfliktit, té pranishme apo
té mundshme, té interesave personalé me ata té shoqérisé;

dh) té ushtrojné detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e
nevojshém.- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar:

Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik.

Neni 46, “Kualifikimi i Ofertuesve”, Ku pércaktohet se:

Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit,
duhet té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, qé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé
qé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té
\prokurohet dhe jodiskriminuese:

Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”, Ku pércaktohet se:

Pika 3:

Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté
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té viefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe
specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e
tenderit, pa réné ndesh me pércaktimet e nenit 54 té kétij ligji;

Pika 5:

Autoriteti kontraktor nuk e pranon njé oferté:

c) kur oferta e tij nuk pérputhet me specifikimet e pércaktuara né
dokumentet e tenderit, me pérjashtim té rasteve té parashikuara né nenin
54 té kétij ligji;

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 66, “Kualifikimi i ofertuesve”, Ku pércaktohet se:

Pas mbylljes sé seancés publike, komisioni i vlerésimit té ofertave verifikon
dhe vieréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato oferta, qé
pérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e
tenderit.

- Rregulloren e Pérgjithshme té punés;

- Urdhri nr. 1702/14 prot., daté 14.01.2021.

9.1 Ndikimi:

Kualifikimi dhe shpallja fitues e Operatoréve Ekonomiké té cilét nuk
pérmbushin kriteret e vendosura pér kualifikim nuk siguron pérdorim me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té UKGJ SHA.

9.2 Ndikimi:

Dém ekonomik né vlerén 4,668,006 leké pér buxhetin e UKGJ SHA.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e anétaréve té KVO, Komisionit té Marrjes né
Dorézim si dhe mungesa e kontrolleve nga niveli drejtues i institucionit.
Réndésia: E larté.

9.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér kualifikimin e operatoréve té
cilét pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim
pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

9.2 Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 4,668,006 leké ndaj furnitorit OE E. L. pér furnizimet
kryera jo né pérputhje me kushtet e kontratés té lidhur me nr. 724/5 prot.,
daté 25.05.2020 me objekt ‘Materiale hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit

hidraulik’.

Lidhur me sa mé sipér né drejtim té mangésive pér vlerésimin e ofertave ngarkohen me

pérgjeqjési anétarét e KVO znj. C. D., znj. M. Xh. dhe z. A. K..

Lidhur me mangésité e mésipérme né drejtim té marrjes né dorézim té mjetit né kundérshtim

me specifikimet teknike dhe kushtet e kontratés ngarkohet me pérgjeqjési komisioni pérkatés

z.B.Sh.,z.F.Rr.dhez. E. I.

5. Materiale pér mirémbajtien e rrjetit KUZ

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Materiale pér mirémbajtjen e rrjetit KUZ”, me nr. REF — REF-56527-

04-21-2020

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri nr. 80/1 me nr.
691/4 prot., daté
21.04.2020

2. Lloji i Procedurés
“Kérkesé pér
propozime”,

“Mallra”, format
elektronik

3. Pérllogaritja e vlerés sé Fondit Limit
Hartimi i Specifikimeve Teknike
Njésia e Prokurimit
Urdhri nr. 80 daté 08.04.2020, me 691 prot., daté
21.04.2020
z. N. S., Kryetar
znj. M. D., Anétare
znj. S. K. — Juriste, Personi Pérgjegjés pér Prokurimet

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri nr. 80/2 daté 21.04.2020, me
691/5 prot., daté 21.04.2020
znj. C. D. — Kryetare
znj. M. Xh. — Anétare
z. K. A. — Anétar
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5. Fondi Limit (pa
TVSh) . . Lo
1.832 257 leké 6. Oferta e kualifikuar e para 7. Diferenca me fondin limit (pa
' 5 1’ Afati E. L. ShPK TVSh)
7 dita kz;llen darike noa Kontrata me nr. 691/11 prot., daté 08.06.2020 me vleré 443,257 leké
haarike ng 1,666,800 leké me TVSH 24.%
data e lidhjes sé
kontratés
8. Dat hapi e T .. 10. Operatorét Ekonomiké
at::dezi[;]es s¢ 9. Burimi Financimit (oferta leké pa TVSH)
Té ardhurat e UKGJ SHA
05.05.2020, ora 11:00 Pjesémarrés:
E.L.—1.389.000
S ...— 1,719,350
T..1..-1,720,000
e .. F..M ..-17953800
11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesés S M. 1735500
Jo S'kualifikuar

T..1..-1,720,000
F..M ..-1,795,3800
S..M..- 1735500

Titullari i Autoritetit Kontraktor
z. G.LL

Kjo proceduré éshté iniciuar me kérkesé té Drejtorit Teknik z. B. T. me nr. 600 prot., daté
01.04.2020 drejtuar Administratorit t6 UKGJ SHA z. G. LI., kéto mbéshtetur né preventivin e
hartuar nga ana e z. A. P. dhe argumentimin e béré po ngaanae z. A. P. dhe z. K. A..

Sipas procesverbalit me nr. 691/2 prot., daté 21.04.2020 jané miratuar specifikimet teknike
pér tenderin té cilat jané miratuar nga ana e Titullarit t¢ AK. Vlera e fondit limit pér kété
proceduré éshté kryer duke u bazuar né tre OE té cilét operojné né tregun e mallrave objekt
prokurimi, ku sipas procesverbalit t&¢ mbajtur pér kété arsye né daté 21.04.2020 rezulton se
vlera éshté pércaktuar né masén 1,832,257 leké pa TVSH. Né dosje disponohen deklaratat e
konfliktit té interesit pér NJP dhe KVO.

Sipas shkresés nr. 638/6 prot., daté 08.04.2020 éshté miratuar nga ana e Titullarit Njoftimi i
Kontratés i cili éshté publikuar Buletini nr. 19 té datés 14 Prill 2020. Nga auditimi konstatohet
se jané ftuar pér té marré pjesé 5 OE:

E.L.

A

S. M.

E.-P.

F. M.

Me shkresén nr. 691/7 prot., daté 12.05.2020 é&shté mbajtur procesverbali i vlerésimit té
ofertave sipas té cilit jané s’kualifikuar 3 nga 5 OE dhe me shkresén nr. 691/1 prot., daté
20.05.2020 éshté miratuar Formulari i Njoftimit té Fituesit dhe nga ana e Titullarit t¢ AK

z.G. LI &shté miratuar si fitues OE i renditur i pari. Lidhur me kété proceduré vlerésimi nuk
rezulton té jené paraqitur ankesa nga ana e OE. Sipas Buletinit nr. 30, té datés 26 Maj 2020
éshté béré njoftimi i fituesit OE E. L. Né vijim sipas shkresés me nr. 691/11 prot., daté
03.06.2020 éshté lidhur kontrata pérkatése e furnizimit.

NE LIDHJE ME ZBATIMIN E KONTRATES

Sipas shkresés datés 08.06.2020 éshté béré marrja né dorézim e mallrave nga Komision i
pérbéré nga z. B. Sh.,z. F. Rr.dhe z. E. I..

Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se marrja né dorézim e produkteve
objekt kontraté éshté béré brenda afatit té parashikuar né kontraté.

Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion nuk u konstatuan mangési né drejtim
té zhvillimit té procedurés si dhe zbatimit té kontratés objekt prokurimi.
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6. Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem , Gjirokastér

— REF-89957-03-12-2021

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem , Gjirokastér”, me nr. REF

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri nr. 360 prot.,
daté 11.03.2021

2. Lloji i Procedurés
“Kérkesé pér
propozime”,

“Shérbime”’, format
elektronik

3. Pérllogaritja e vlerés sé Fondit Limit
Kontrata nr. 311 prot., daté 02.03.2021
z. B. B.

Hartimi i Specifikimeve Teknike
Kontrata nr. 311 prot., daté 02.03.2021
z. B.B.

Njésia e Prokurimit
Urdhri nr. 43 daté 10.03.2021, me 352 prot., daté
10.03.2021
z. B. B. — Specialist Fushe
znj. M. D. — Pérgjegjése Finance
znj. S. K. — Personi Pérgjegjés pér Prokurimet

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri nr. 360/1, daté 11.03.2021
znj. C. D. — Kryetare
znj. M. Xh. — Anétare
z. A. K. — Anétar

5. Fondi Limit (pa
TVSh)
4,505,616 leké
5.1 Afati
20 dité nga data e
lidhjes sé kontratés

6. Oferta e kualifikuar e para
H..—A..&S.. A.. E..ShPK
Kontrata me nr. 558/2 prot., daté 23.04.2021 me vleré
4,917,156 leké me TVSH

7. Diferenca me fondin limit (pa
TVSh)
407,986.53 leké
9%

8. Data e hapjes sé
tenderit
26.03.2021, ora 11:00

9. Burimi Financimit
Fonde t& véna né dispozicion nga ana e AKUM

11. Ankimime
Jo

10. Operatorét Ekonomiké
(oferta leké pa TVSH)

Pjesémarrés:

L H..-A. &S..A. E..-4,097,629.47
12. Pérgjigje Ankesés

S’kualifikuar

Titullari i Autoritetit Kontraktor
z. G. LL

10. Titulli i gjetjes:

Veprime fiktive né drejtim té hartimit té Detyrés sé Projektimit nga ana e
stafit t¢ UKGJ SHA.

Situata:

Sipas shkresés sé administruar né UKGJ me nr. 1417/1 prot., daté
26.08.2020, éshté nxjerré njé Urdhér nga ana e Titullarit t&¢ AK z. G. LI.
me nr. 171, daté 26.08.2020 sipas té cilit éshté caktuar grupi i punés pér
verifikimin né terren té gjendjes sé sistemit té ujésjellésit té fshatit Golem.
Né pérbérje té kétij grupi jané pérfshiré znj. C. D., kryetare (me pozicion
inxhiniere prané Drejtorisé Teknike) dhe z.B. R. (me pozicion mirémbajtés
Hidraulik) dhe z. A. B. (me pozicion Hidraulik) anétaré. Sipas shkresés nr.
1471/2 prot., daté 02.09.2020 Grupi i punés si mé sipér ka dorézuar né
UKGJ relacionin pérkatés né zbatim té Urdhrit té Titullarit. Me shkresén
nr. 1604/1 prot., daté 30.09.2020 é&shté hartuar Detyra e Projektimit nga
ana e ing. C. D. dhe éshté miratuar nga ana e Titullarit t¢ AK z. G. LI. né
shumén 4,505,616 leké pa TVSH. Me shkresén nr. 207 prot., daté
11.02.2021 éshté béré njé kérkesé nga ana e ing. C. D. pér kontraktimin e
inxhinierit Hidroteknik si ekspert fushe, kjo pér shkak té infektimit té stafit
aktual me COVID 19. Me shkresén nr. 207/1 prot., daté 11.02.2021 éshté
nxjerré nga ana e Titullarit Urdhri nr. 22, daté 11.02.2021 sipas té cilit
éshté ngarkuar personi pérgjegjés pér prokurimin pér marrjen e njé eksperti
té jashtém (specialist i fushés) pér pérllogaritien e fondit limit,
specifikimeve teknike si dhe pér hartimin e detyrés sé projektimit pér
procedurén me objekt Studim — projektim i Ujésjellésit fshati Golem,
Gjirokastér. Pér studimin e tregut éshté mbajtur procesverbali nr. 257
prot., daté 19.02.2021. Me shkresén nr. 293 prot., daté 26.02.2021 i éshté
kérkuar ing. B. B. nga ana e Titullarit t¢ AK, pjesémarrja né procedurén e
prokurimit si ekspert i jashtém, duke sgaruar faktin se pagesa pér kété
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shérbim do té jeté né shumén 10,000 leké. Pér sa mé sipér éshté lidhur
kontrata e shérbimit sipas aktit me nr. 311 prot., daté 02.03.2021 mes
Titullarit dhe ing. B. B. né cilésiné e punémarrésit duke parashtruar si
detyra té kétij té kontraktuari shérbimet si mé poshté:

- Pérllogaritjen e fondit limit;

- Specifikimet teknike;

- Hartimin e detyrés sé projektimit;

- Hartimi i kritereve té pérgjithshme dhe té vecanta;

Sipas shkresés nr. 347/1 prot., daté 09.03.2021 éshté béré edhe pércaktimi i
fondit limit nga ana e personit té kontraktuar ing. B. B. né shumén prej
4,505,616 leké pa TVSH.

Me shkresén nr. 352 prot.,, daté 10.03.2021 éshté nxjerré nga ana e
Titullarit t¢ AK Urdhri pér ngritjen e NJP me nr. 43, daté 10.03.2021 me
pérbérje ing. B. B., znj. S. G. dhe znj. M. D.. Sipas procesverbalit me nr.
352/2 prot., daté 10.03.2021 nga ana e ekspertit té fushés té kontraktuar z.
B. B. jané hartuar Kriteret e Pérgjithshme dhe té Vecanta té Kualifikimit
pérfshiré kétu ato ligjore dhe ato financiare. Né dosje disponohen
Deklaratat e Konfliktit té Interesit t¢ NJP dhe KVO. Sipas
dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se DST jané miratuar nga
ana e Titullarit t¢ AK me shkresén nr. 360/2 prot., daté 11.03.2021. Nga
krahasimi i detyrés sé projektimit té hartuar nga ana e ing. C. D. sipas
shkresés me nr. 1604/1 prot., daté 30.09.2020 si dhe detyrés sé hartuar nga
ana e ing. B. B., ekspert i kontraktuar sipas aktit me nr. nr. 311 prot., daté
02.03.2021, rezulton se kéto dy materiale jané identike dhe kjo detyré
projektimi éshté hartuar paraprakisht e miratuar nga Titullari dhe né vijim
éshté kontraktuar njé ekspert pér po té njéjtén detyré kur ky dokument
(detyra e projektimit dhe fondi limit) ka gené i gatshém 5 muaj para se té
lidhej kontrata me ekspertin ing. B. B.. Nga sa mé sipér, né gjykim té
Grupit t& Auditimit nga ana e UKGJ jané kryer veprime fiktive duke
kontraktuar eksperté té jashtém me profesion inxhinier Hidroteknik edhe
pse UKGJ ka né stafin e vet inxhinier Hidroteknik dhe pér mé tepér pér njé
shérbim pjesérisht té kryer e té miratuar nga veté Titullari i UKGJ.

Kriteri:

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:

Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té

kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet

[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e

\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké;

d) té sigurojé njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé

operatorét ekonomiké, pjesémarrés né procedurat e prokurimit publik;

dh) té sigurojé integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e
rokurimit publik.

Ndikimi:

Situata e mésipérme nuk siguron miré pérdorim té fondeve publike,
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit.

Shkaku

Veprime fiktive té kryera nga ana e Titullarit t¢ AK dhe znj. C. D.,
inxhiniere prané Degés Teknike.

Réndésia:

E larté.
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10.1
Rekomandimi:

Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér dokumentimin e kronologjisé sé
ngjarjeve té ndodhura sipas atyre né fakt dhe shmangien e veprimeve
fiktive gjaté procedurave té prokurimit, me qgéllim miré pérdorimin e
fondeve té UKGJ SHA.

Pér sa mé sipér ngarkohen me pérgjeqjési Titullari i AK z. G. LI. sidhe ing. C. D..

11. Titulli i gjetjes:

Mangési né drejtim té ftesave té OE pér marrje pjesé né proceduré.

Situata:

Sipas shkresés me nr. 360/3 prot., daté 12.03.2021 éshté miratuar nga ana e
Titullarit Njoftimi i Kontratés dhe né Buletinin nr. 42, daté 23 mars 2021
éshté béré publikimi i késaj kontrate.

Sipas shkresés nr. 360/4 prot., daté 16.03.2021 dhe dokumentacionit té
ngarkuar né SPE si dhe atij té véné né dispozicion, rezulton se nga ana e
AK nuk jané ftuar 5 OE pér té dorézuar oferta por 4, ose 1 mé pak.
Konkretisht rezulton se jané ftuar pér té paraqitur oferté OE:

- A

- S.A..E.;

- H.A.;
- 4.1..P..;

Né dosje disponohet dokumentacioni argumentues i kérkesés pér oferté
nga kéta OE ku konstatohet se objekti i aktivitetit pérputhet me até té
nevojshém pér realizimin e objektit té kontratés.

Kriteri:

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar,
neni 1 “Objekti dhe géllimi” ku pércaktohet Se:

“Qéllimi i kétij ligji &shté:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té

kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet

[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e

\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké;

d) té sigurojé njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé

operatorét ekonomiké, pjesémarrés né procedurat e prokurimit publik;

dh) té sigurojé integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e

\prokurimit publik.”;

neni 34, “Kérkesa pér propozime”, ku pércaktohet se:

“Autoriteti Kontraktor mund té pérdoré procedurén e kérkesés pér

\propozim pér kontrata kérkon oferta nga njé numér i kufizuar operatorésh

ekonomiké té zgjedhur prej tij, ose mund té pérdoré komunikimin

elektronik té parashikuar né nenin 36 té kétij ligji77. Pér kété pérzgjedhje

kérkohen té ftohen té paktén 5 operatoré ekonomike,78 pérveg rasteve kur

kjo éshté e pamundur, pér arsye teknike ose pér mungesé té konkurrencés.

Kjo proceduré nuk duhet té pérdoret pér té shmangur procedurat

konkurruese té prokurimit”;

- VKM nr. daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar, neni 39, pika 4 ku pércaktohet se:

“Pavarésisht nga publikimi i njoftimit té kontratés, sipas pikés 2, té kétij

neni, autoriteti kontraktor fton pér té marré pjesé dhe té paktén 5 (pesé)

operatoré ekonomiké” .

Ndikimi:

Ulje e eficencés dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik,
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mungesa e sigurimit t& miré pérdorimit té fondeve publik, e pjesémarrjes
sé operatoréve ekonomiké né procedurat e prokurimit publik, e
konkurrencés, e trajtimit té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé
operatorét ekonomiké, pjesémarrés né procedurat e prokurimit publik si
dhe mungesé e sigurimit té integritetit, besimit publik dhe transparencés né
procedurén e prokurimit.

Shkaku Veprimet NJP dhe mungesa e nivelit drejtues té institucionit.

Réndésia: E mesme.

11.1 Nga ana e AK té merren masa pér rritjen e eficencés dhe efikasitetin né
Rekomandimi: procedurat e prokurimit publik, sigurimin e miré pérdorimit té fondeve

publik, nxitjen e pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurat e
prokurimit publik, nxitjen e konkurrencés, sigurimin e njé trajtimi té
barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét ekonomiké,
pjesémarrés né procedurat e prokurimit publik si dhe sigurimin e
integritetit, besimit publik dhe transparencés né procedurat e prokurimit
publik pérmes ftesés sé té paktén 5 OE né procedurat e llojit kérkesés pér
propozime.

Lidhur me sa mé sipér ngarkohen me pérgjeqjési Titullari i AK z. G. LI. si dhe anétarét e NJP

z.B.B.,znj. S. G. si dhe znj. M. D..

12. Titulli i gjetjes:

Mangési né drejtim té vendosjes sé kritereve.

Situata:

Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me kété proceduré
rezultoi se éshté kérkuar ndér té tjera kriteri si mé poshté:
1. Kriteri
Konstatohet se nga ana e ekspertit té kontraktuar jané vendosur ndér té
tjera edhe kérkesa si mé poshté né lidhje me kategorité e licencave:
“Operatori ekonomik duhet té paraqesé Licencén profesionale té shogérisé
(e vlefshme) pér projektim (léshuar nga Institucioni i Autorizuar sipas
legjislacionit né fuqi pér dhénien e licencave profesionale né fushén e
studimit e projektimit), e vlefshme, ku té pérfshihen kategorité e
méposhtme:
- 7a-Projektim,Ura vepra arti deri 10m
- 8.b- Rilevime inxhinierike kadastrale.
Né fakt vendosja e kritereve té tilla éshté e panevojshme, diskriminuese
dhe jo né pérputhje me kérkesat e parashtruara né detyrén e projektimit.
2. Kriteri
“Operatori ekonomik duhet té paraqgesé si staf kryesor :

c) Staf kryesor, drejtues teknik té shoqérisé né projektim pér zbatimin

e kontratés né kategorité si mé poshté:

Inxhinier Ndeértimi 1 (njé),
Inxhinier Hidroteknik 1 (njé),
Inxhinier Gjeologe (Gjeologji/ Gjeologji Miniera) 1 (njé),
Inxhinier Gjeodet, 1 (njé),
Inxhinier Mekanik, 1 (njé),
Inxhinier Elektrik, 1 (njé).
Pér Inxhinieret té mésipérm duhen dorézuar detyrimisht Licenca
pprofesionale, Diplomé / kopje vértetim, kontrate noteriale pune, CV, si dhe
té figurojné si punonjés, né listé pagesat e shogérisé pér tre Muajt té fundit
nga zhvillimi i tenderit:

3. Kriteri
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d) Operatori ekonomik duhet té paraqesé staf mbéshtetés si mé
poshté:

Pérveg stafit kryesor, Operatori ekonomik duhet té keté né pérbérjen e
stafit (né listé pagesé) staf mbéshtetés té cilét duhet té jené té gatshém pér
ppozicionet dhe detyrat qé do té propozohen té kryejné gjaté shérbimit:
Tre Inxhinier civil ndértimi
Tre Inxhinier hidroteknik
Inxhinier Gjeoinformatik sistemeve Gis
Njé Ekspert i pajisur me Certifikatén e vlerésimit té ndikimit né mjedis
VNM (duhet té jeté i pajisur me certifikaté té léshuar nga Ministria e
Mjedisit sipas ligjit né fuqi)”
Sé pari nuk rezulton e argumentuar arsyeja e klasifikimit mes stafit té
kérkuar pér té gené pjesé e licencés sé shoqérisé pra si Drejtues Teknik dhe
atij té konsideruar mbéshtetés. Pra kjo ndarje nuk mbéshtet né asnjé
argument teknik dhe ligjor duke krijuar késhtu kushte diskriminuese pér
OE pjesémarrés. Sé dyti nuk éshté i argumentuar stafi i kérkuar prej 3 ing.
Ndértimi dhe 3 ing. hidroteknik. Sé treti nuk éshté e argumentuar se pérse
kontratat me stafin gé éshté pjesé e Drejtuesve Teknik éshté kérkuar gé té
jené me kontraté noteriale pune dhe stafi mbéshtetés té jeté mé kontraté té
thjeshté pune. Gjithashtu, rezulton i pa argumentuar inxhinieri
gjeolog/inxhinier minierash pasi referuar detyrés sé projektimit nuk kemi
té béjmé me galeri néntokésore/miniera. Pér mé tepér duhet sqaruar fakti
se kriteri nuk ka specifikuar garté specialitetin qé duhet té keté inxhinieri
gjeolog por éshté mjaftuar duke cituar Inxhinier Gjeologe ( Gjeologji /|
Gjeologji Miniera). Referuar dokumentacionit té paragitur nga ana e OE
fitues rezulton se OE H. — A. ka paraqitur si déshmi dokumente pér ing. A.
M. me diplomé nga Fakulteti i Gjeologji Minierave, dega Gjeologji dhe
titulli ing. Gjeolog Nafte i cili nuk ka lidhje me objektin e prokurimit.
4. Kriteri
Déshmi pér fuginé punétore té nevojshme pér objektit té prokurimit: Numri
mesatar i punonjésve té siguruar duhet té jeté jo mé pak se 25 (Njézet e
Pesé) punonjés pér tre Muajt e Fundit.
Né fakt njé numér i tillé prej 25 té punésuarish éshté krejtésisht i
paargumentuar teknikisht dhe ligjérisht dhe jo i mbéshtetur né njé grafik
pune. Edhe referuar kérkesave pér staf si mé sipér ky numér éshté gati 1.5
heré mé i larté se ai i nevojshém
5. Kriteri
- Operatori Ekonomik duhet té zotérojé dhe té paraqgesé dy GPS né pronési
apo kontraté giraje.
- Operatori Ekonomik duhet té zotérojé dhe té paraqgesé njé 2 Makina né
\pronési apo kontraté qiraje.
Né fakt njé numér prej 2 pajisjes dhe mjetesh éshté i paargumentuar
teknikisht dhe ligjérisht dhe jo i mbéshtetur né njé grafik pune.

Kriteri:

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
pprocedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
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\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik.

Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”, Ku pércaktohet se:

Pérzgjedhja e fituesve té kontratave publike realizohet né pérputhje me
kéto parime té

\pérgjithshme:

a) mos diskriminim dhe trajtim i barabarté i ofertuesve ose kandidatéve,

b) transparencé né procedurat e prokurimit;

¢) barazi né trajtimin e kérkesave dhe té detyrimeve, qé u ngarkohen
ofertuesve ose

kandidatéve.

Neni 20, “Mos diskriminimi”, ku pércaktohet se:

Autoritetet kontraktore duhet t¢ shmangin ¢do kriter, kérkesé apo
proceduré, qé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, qé pérbén
diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj
kategorive té tyre.

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 28, “Kontratat e shérbimeve”, ku pércaktohet se:

1) Natyra e shérbimeve duhet té shprehet qarté né termat e referencés, ku
pérfshihen objekti, qéllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore té
shérbimit qé do té kryhet,

3) Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret
specifike, né pérputhje me nenin 46 té LPP-sé. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés. Né ¢do rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé
dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér
\pérmbushjen e kétyre kritereve.

Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, ku
pércaktohet se:

3) Hartimi i kérkesave té vecanta pér kualifikim, qé lidhen me kapacitetin
teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerésimit (nése éshté rasti) dhe ¢do
informacion tjetér specifik i nevojshém béhen nga specialisti i fushés,
anétar i njésisé sé prokurimit. Né ¢do rast, hartimi i tyre duhet té
argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe té dokumentohet né njé
\procesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre.

- Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

Ndikimi: Vendosja e kritereve jo né pérputhje me nevojat e investimit ndikon né
konkurrencén e liré dhe nuk siguron pérdorim me efektivitet, eficiencé dhe
ekonomicitet té fondeve té UKGJ SHA.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e anétarit t€ NJP, njékohésisht hartues i
kritereve si dhe mungesa e kontrolleve nga niveli drejtues i institucionit.

Réndésia: E larté.

12.1 Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e

Rekomandimi: prokurimit té Kkritereve né raport me nevojat e investimit me qéllim

pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.
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Lidhur me mangésité e mésipérme né drejtim té hartimit té kritereve diskriminuese dhe/ose jo

né pérputhje me nevojat e shérbimit ngarkohen me pérgjeqjési Titullari i AK z. G. L. si dhe z.

B. B. né cilésiné e hartuesit té tyre.

13. Titulli i gjetjes:

Kualifikim dhe shpallje fitues e OE me mangési né dokumentacion dhe
marrje né dorézim e mallrave jo né pérputhje me specifikimet e kontratés.

Situata:

Sipas dokumentacionit té ngarkuar né SPE nga ana e anétarit t¢ BOE H.—

A. rezultojné mangésité si mé poshté:

- Péring. P. T. nuk éshté paragitur Licenca profesionale sipas kérkesave
té DST;

- Pér ing. K. K. nuk éshté paraqgitur Licenca profesionale sipas
kérkesave té DST,

- Pér ing. E. M. nuk é&shté paragitur Licenca profesionale sipas
kérkesave té DST,

- Ing. E. M. nuk figuron né listé pagesén e muajit dhjetor duke mos
pérmbushur késhtu kriterin sipas kérkesave t¢ DST né lidhje me
prezencé né listé-pagesé pér 3 muajt e fundit;

- Ky OE nuk ka paraqitur déshmi pér inxhinier elektrik;

- Péring. L. P. éshté paraqitur Diplomé nga Fakulteti i Inxhinierisé té
Universitetit té Tiranés, né degén Mekaniké por me titull Inxhinier
Mekanik pér Transport duke mos pérmbushur késhtu Kriterin sipas
kérkesave té DST. Referuar licencés né projektim gé disponon znj. L.
P. rezulton se ato jané si mé poshté:

Kat. 11:

a — Projektim sinjalistiké jo ndricuese né rrugé lokale, rrugé urbane

dytésore, rrugé interurbane dytésore, sheshe parkime;

b — Projektim sinjalistike jo ndricuese né autostrada rrugé urbane

kryesore dhe rrugé interurbane kryesore dhe né degézime me hekurudhén;

¢ — Projektim sinjalistiké jo ndriguese né aeroporte dhe heliporte;

d — Projektim sinjalistike ndriguese né infrastrukturé.

Sipas Kontratés sé Bashképunimit té lidhur mes paléve me nr. 914 rep. 75

kol. daté 23.03.2021 ndarja e shérbimeve mes paléve ka parashikuar se OE

H. — A. ka marré pérsipér té ofrojé 10 % té stafit mbéshtetés kur né fakt,

referuar dokumentacionit té ngarkuar né DST nuk ka déshmuar se

disponon staf mbéshtetés.

Né kushte té tilla ky OE duhet té ishte s’kualifikuar.

Kriteri:

- Ligji nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe Shogérité Tregtare”,
Titulli 1V Parimi i detyrimit té besnikérisé, neni 14, pika 1 ku pércaktohet
Se:
‘Gjaté ushtrimit té té drejtave, ortakét dhe aksionarét veprojné, duke
marré parasysh interesat e shoqérisé dhe té ortakéve apo té aksionaréve té
tjeré. I njéjti detyrim zbatohet edhe pér administratorét, anétarét e késhillit
té administrimit apo té késhillit mbikéqyrés’,

Neni 16 Abuzimi me detyrén dhe formén e shogérisé.
‘Ortakét, aksionarét e shoqérisé tregtare, administratorét dhe anétarét e
keshillit té administrimit, qé kryejné njé apo mé shumé nga veprimet ose
mosveprimet vijuese, pérgjigjen personalisht e né ményré solidare pér
detyrimet e shoqérisé, me té gjithé pasuriné e tyre nése:
a) abuzojné me formén e shoqérisé tregtare pér arritjen e géllimeve té

paligjshme;
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- neni 163, pika 1 ku pércaktohet se:

‘Pérve¢ sa parashikohet né nenet 14, 15, 16, 17 e 18 té ketij ligji pér
detyrimin e besnikérisé, administratorét dhe anétarét e keéshillit té
administrimit detyrohen:

a) té kryejné detyrat e tyre, té pércaktuara né ligji ose né statut, né
mirébesim e né interesin mé té miré té shoqérisé, né térési, duke i kushtuar
vémendje té vecanté ndikimit té veprimtarisé sé saj né mjedis;

b) té ushtrojné kompetencat, qé u njihen né ligj ose né statut, vetém pér
arritjen e géllimeve, té pércaktuara né kéto dispozita,

c) té vlerésojné né ményré té pérshtatshme ¢éshtjet, pér té cilat merret
vendim;

¢) té parandalojné dhe t¢é ménjanojné rastet e konfliktit, té pranishme apo
té mundshme, té interesave personalé me ata té shoqérisé;

dh) té ushtrojné detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e
nevojshém.

- Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
[procedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
\prokurimit publik;

¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik.

Neni 46, “Kualifikimi i Ofertuesve”, kKu pércaktohet se:

Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit,
duhet té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, qé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé
qé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té
\prokurohet dhe jodiskriminuese:

Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”, Ku pércaktohet se:

Pika 3:

Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté
té viefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe
specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e
tenderit, pa réné ndesh me pércaktimet e nenit 54 té kétij ligji;

Pika 5:

Autoriteti kontraktor nuk e pranon njé oferté:

c) kur oferta e tij nuk pérputhet me specifikimet e pércaktuara né
dokumentet e tenderit, me pérjashtim té rasteve té parashikuara né nenin
54 té kétij ligji;

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 66, “Kualifikimi i ofertuesve”, Ku pércaktohet se:

Pas mbylljes sé seancés publike, komisioni i vlerésimit té ofertave verifikon
dhe vieréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato oferta, qé
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pérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e
tenderit.
- Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

Ndikimi: Kualifikimi dhe shpallja fitues e Operatoréve Ekonomiké té cilét nuk
pérmbushin kriteret e vendosura pér kualifikim nuk siguron pérdorim me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té UKGJ SHA né
shumén 4,917,156 leké me TVSH.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e anétaréve té KVVO.

Réndésia: E larté.

13.1 Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér kualifikimin e operatoréve té

Rekomandimi: cilét pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim
pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Lidhur me mangésité e mésipérme né drejtim té kualifikimit t¢ OE me mangési né

dokumentacion ngarkohen me pérgjeqjési anétarét e KVO znj. C. D., znj. M. Xh. dhe z. A. K..

7. Materiale pér mirémbajtien e rrjetit hidraulik

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Materiale pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik”, me nr. REF — REF-

95382-05-12-2021

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri nr. 61/4 me nr.
626/11 prot., daté
12.05.2021

2. Lloji i Procedurés
“Kérkesé pér propozime”,
“Mallra”, format
elektronik

3. Hartimi i Specifikimeve Teknike
z. N. S. (specialist fushe)

3.1 Pérllogaritja e vlerés sé Fondit Limit
Njésia e Prokurimit
Urdhri nr. 61/3 daté 12.05.2021, me 626/9 prot., daté
12.05.2021
z. N. S., Kryetar (specialist fushe)
z. A. M., Anétar
znj. S. K. — Juriste, Personi Pérgjegjés pér Prokurimet

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri nr. 61/5 daté 12.05.2021, me
626/12 prot., daté 12.05.2021
znj. C. D. — Kryetare
znj. M. Xh. — Anétare
z. A. K. — Anétar

5. Fondi Limit (pa
TVSh)
1,999,931 leké
5.1 Afati
15 dité kalendarike nga
data e lidhjes sé kontratés

6. Oferta e kualifikuar e para
L... ShPK
Kontrata me nr. 626/25 prot., daté 05.07.2021 me vleré
1,942,134 leké me TVSH

7. Diferenca me fondin limit (pa
TVSh)
381,486 leké
19 %

8. Data e hapjes sé
tenderit
25.05.2021, ora 12:00

9. Burimi Financimit
Té ardhurat e UKGJ SHA

11. Ankimime

12. Pérgjigje Ankesés
Jo

10. Operatorét Ekonomiké
(oferta leké pa TVSH)

Pjesémarrés:
L.. 1618445
M ...- 1,830,051
S..M..-1930,103
E. L. -1,987,000
S’kualifikuar
L.. -1,618,445
E.L.-1,987,000

Titullari i Autoritetit Kontraktor
z. G.LL

Kjo proceduré éshté iniciuar me kérkesé té Drejtorit Teknik z. B. T., Pérgjegjésit té Sektorit
Qytet z. B. Sh. si dhe Pérgjegjésit té Sektorit pér Njésité Administrative z. E. 1. me nr. 335
prot., daté 08.03.2021 drejtuar Administratorit t¢ UKGJ SHA z. G. LI.. Me shkresén nr. 626
prot., daté 07.05.2021 éshté ngritur NJP me pérbérje z. N. S. (Kryetar), znj. S. K. (anétare)
dhe z. A. M. (anétar). Sipas procesverbalit me nr. 626/2 prot., daté 07.05.2021 jané miratuar
specifikimet teknike pér tenderin té cilat jané miratuar nga ana e Titullarit t¢ AK .

Vlera e fondit limit pér kété proceduré éshté kryer nga ana e NJP duke u bazuar né ofertat e
marra nga tre OE té cilét operojné né tregun e mallrave objekt prokurimi, ku sipas
procesverbalit t¢ mbajtur pér kété arsye né daté 07.05.2021 rezulton se vlera éshté pércaktuar
né masén 1,999,931 leké pa TVSH. Né dosje disponohen deklaratat e konfliktit té interesit
pér NJP dhe KVO. Sipas shkresés nr. 638/6 prot., daté 08.04.2020 é&shté miratuar nga ana e
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Titullarit Njoftimi i Kontratés i cili éshté publikuar Buletinin nr. 19 té datés 14 Prill 2020. Nga
auditimi konstatohet se jané ftuar pér té marré pjesé 5 OE:

STOwon
<»w

Sipas shkresés sé administruar né UKGJ me nr. 626 /6 prot., daté 07.05.2021 éshté miratuar
Formulari i Njoftimit té Kontratés. Me procesverbalin nr. 626/7 prot., daté 11.05.2021 éshté
anuluar procedura pér shkak té pasaktésive té konstatuara nga ana e APP. Me shkresén nr.
626/8 prot., daté 11.05.2021 éshté miratuar Formulari i Anulimit té procedurés dhe né vijim
jané ngritur nga ana e Titullarit Urdhrat e rinj pér ngritien e NJP dhe KVO. Sipas
procesverbalit té datés 626/16 prot., daté 25.05.2021 éshté béré hapja e ofertave nga ana e
KVO dhe sipas shkresés me nr. 626/18 prot., daté 31.05.2021 éshté miratuar edhe nga ana e
Titullarit Raporti i Vlerésimit té procedurés sipas té cilés jané s’kualifikuar 2 nga 4 OE dhe
éshté shpallur fitues OE i renditur i pari. Sipas Buletinit nr. 111, té datés 19 Korrik 2021 éshté
béré njoftimi i fituesit OE L.. Né vijim sipas shkresés me nr. 626/25 prot., daté 05.07.2021
éshté lidhur kontrata pérkatése e furnizimit.

14. Titulli i gjetjes: |Mangési né drejtim té vendosjes sé Kritereve.

Situata: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se specifikimet
teknike té mallrave objekt prokurimi jané hartuar duke mos pérshkruar
minimumin ose térésiné e elementeve mé té réndésishme pérbérése, gé té
garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé pér té
vlerésuar mallrat si té pranueshme pér funksionet e kérkuara e pér
rrjedhojé jané hartuar té tilla gé nuk kané krijuar kushte pér konkurrim té
paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si
rrjedhojé e arsyeve té sipérpérmendura. Referuar LPP é&shté saktésuar fakti
se specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé
kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér
konkurrencén e hapur né prokurimin publik dhe ato duhet ti referohen
standardeve kombétare, ndérkombétare, specifikimeve teknike té
pérgjithshme, standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té
referimit, té pércaktuara nga organet ndérkombétare té standardizimit. Kur
kéto nuk ekzistojné, ato duhet t’u referohen standardeve kombétare,
miratimeve teknike kombétare ose specifikimeve teknike kombétare.
Kérkesat e béra nuk jané béré plotésisht né terma funksionalé pasi nuk jané
ta argumentuara teknikisht dhe ligjérisht.

NE LIDHJE ME ZBATIMIN E KONTRATES

Sipas shkresés me nr. 999 prot., daté 15.07.2021 éshté ngritur grupi
pérkatés i marrjes né dorézim té mallrave i pérbéré nga z. A. M., Kryetar
dhe z. B. Sh., dhe z. F. Rr. anétaré té cilét né daté 19.08.2021 kané béré
edhe marrjen né dorézim té mallrave objekt prokurimit.

Kriteri: - Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, Ku pércaktohet se:

a) té rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, té
kryera nga autoritetet kontraktore;

b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet
iprocedurale;

c) té nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat e
\prokurimit publik;
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¢) té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomiké,; d) té sigurojé
njé trajtim té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesemarrés né procedurat e prokurimit publik; dh) té sigurojé
integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
ppublik. Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”’, ku pércaktohet se:

Pérzgjedhja e fituesve té kontratave publike realizohet né pérputhje me
kéto parime té

\pérgjithshme:

a) mos diskriminim dhe trajtim i barabarté i ofertuesve ose kandidatéve,

b) transparencé né procedurat e prokurimit;

¢) barazi né trajtimin e kérkesave dhe té detyrimeve, qé u ngarkohen
ofertuesve ose

kandidatéve.

Neni 20, “Mos diskriminimi”, ku pércaktohet se: Autoritetet kontraktore
duhet t¢é shmangin ¢do kriter, kérkesé apo proceduré, qé lidhet me
kualifikimin e operatoréve ekonomike, qé pérbén diskriminim ndaj ose
midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

- Neni 23, “Specifikimet Teknike”, ku pércaktohet se:

“Pika 1: Specifikimet teknike, qé pércaktojné karakteristikat e mallrave,
punéve dhe shérbimeve qé do té prokurohen, duhet té pérgatiten pér té
pérshkruar sa mé sakté dhe né ményré té ploté objektin e prokurimit, duke
krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté e mundur, specifikimet teknike duhet té
pércaktohen né ményré té tillé qé té kuptohen nga personat me aftési té
kufizuara.

Pika 2: Specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér té
gjithé kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér
konkurrencén e hapur né prokurimin publik.

Pika 3: Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné qarté kérkesat e
autoritetit kontraktor, duke iu referuar:

a) standardeve kombétare, qé mbéshteten né ato ndérkombétare,
miratimeve teknike ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme,
standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té referimit, té
pércaktuara nga organet ndérkombétare té standardizimit. Kur kéto nuk
ekzistojné, ato u referohen standardeve kombétare, miratimeve teknike
kombétare ose specifikimeve teknike kombétare, qé lidhen me projektimin,
perllogaritien dhe ekzekutimin e punéve apo pérdorimin e produkteve;

b) kérkesave né terma funksionalé, kur njé gjé e tillé kérkon t’u referohesh
standardeve kombétare ose ndérkombétare, si ményré qé nénkupton
pajtueshmeri me kérkesat funksionale;

¢) té dyja metodave té pércaktuara né shkronjat “a” dhe “b” té pikés 3 té
keétij neni pér mallra, shérbime apo puné té ndryshme, té pérfshira né té
njéjtin objekt kontrate. Cdo referencé duhet té shogérohet nga fjalét “ose
ekuivalenti i tij/saj.

Pika 4: Pérshkrimi i punimeve, mallrave apo shérbimeve duhet té
pérmbajé specifikimet teknike, qé duhet té plotésohen né rast nevoje, edhe
plane, vizatime, modele, makete etj. Né rast té pérshkrimit funksional té
ppunimeve apo té mallit, specifikimet teknike duhet té pérshkruajné né
ményré té sakté dhe neutrale géllimin e punimeve pér njohjen e té gjitha
kushteve dhe rrethanave me réndési pér hartimin e ofertés. Nga pérshkrimi
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i punimeve apo mallrave duhet té dalé jo vetém qéllimi i punés sé kryer,
por edhe kérkesat qé kané lidhje me kété punim nga piképamja teknike,
ekonomike, estetike dhe funksionale. Q¢ té garantohet krahasueshméria e
ofertave pér kérkesat e objektit té kontratés, pér kéto punime ose pér
funksionin e tyre, kérkesat e rendimentit dhe té funksionit duhet té jené té
sakta pér t'u dhéné konkurruesve dhe ofertuesve njé ide té qarté né
pérgatitien e ofertés. Né pérshkrimin e punimeve duhet té shénohen, kur
éshté rasti, edhe specifikimet pér furnizimin e mallrave apo té shérbimeve,
té pérshtatshme pér mjedisin.

Pika 5: Specifikimet teknike nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé
t¢ ndonjé marké apo emér i vecanté, patenté, vizatim ose tip, origjiné
specifike, prodhues ose sipérmarrés shérbimi, pérveg rasteve kur nuk
ekziston njé meényré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e
pershkrimit té kérkesave, me kusht qé fjalét “ose ekuivalent” té pérfshihen
detyrimisht né kéto specifikime”.

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 27, “Kontratat e mallrave”, ku pércaktohet se:

1) Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné minimumin ose térésiné e
elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé garantojné cilésiné e kérkuar,
né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé dhe qé i vileréson mallrat si té
\pranueshme pér funksionet e kérkuara;

3) Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret
specifike, né pérputhje me nenin 46 té LPP-sé. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés. Né ¢do rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé
dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér
\pérmbushjen e kétyre kritereve.

Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, ku
pércaktohet se:
3) Hartimi i kérkesave té vecanta pér kualifikim, qé lidhen me kapacitetin
teknik, specifikimet teknike, kriteret e vlerésimit (nése éshté rasti) dhe ¢do
informacion tjetér specifik i nevojshém béhen nga specialisti i fushés,
anétar i njésisé sé prokurimit. Né ¢do rast, hartimi i tyre duhet té
argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe té dokumentohet né njé
iprocesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre.
- Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

Ndikimi: Vendosja e kritereve dhe specifikimeve teknike jo né pérputhje me nevojat
e investimit ndikon né konkurrencén e liré dhe pérdorimin me efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet té fondeve té€ UKGJ SHA.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e Titullarit t¢ AK si dhe hartuesit té
specifikimeve teknike.

Réndésia: E larté.

14.1 Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e

Rekomandimi: prokurimit té Kkritereve né raport me nevojat e investimit me qéllim

pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Lidhur me sa mé sipér ngarkohet me pérgjegjési specialisti i fushés njékohésisht anétar i NJP

Z.N.S..
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IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me zbatimin
e rekomandimeve, rezulton se pérmes shkresés pércjellése té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit administruar né KLSH me nr. 1420/8 prot., daté 30.08.2019 dhe né Ujésjellés
Kanalizime SHA Gjirokastér me nr. 921 prot., daté 02.09.2019, jané rekomanduar gjithsej 70
masa, té pranuara kéto né masén 100 %. Nga kéto, rezulton se jané realizuar plotésisht 44
masa, jané realizuar pjesérisht 17 masa, éshté né proces zbatimi 1 masé dhe nuk jané zbatuar 8
masa. Situata e zbatueshmérisé sé rekomandimeve té Iéna paraqitet e detajuar sipas Aneksit
nr. 2.1.1 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr.
154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e kontrollit té larté té Shtetit” neni 15.
Gjithashtu, né lidhje me zbatimin e rekomandimeve rezulton se nga ana e subjektit té audituar
nuk jané marré masa pér té raportuar né Kontrollin e Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té
rekomandimeve té léna, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té Raporti t¢ Auditimit. Sa mé
sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”’, neni 30, Rekomandimet e KLSH — sé dhe ecuria
e zbatimit té tyre, paragrafi 2.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 1 faqet nr. 20 — 21 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori UKGJ SHA, té marrin masa té
menjéhershme pér rishikimin dhe zbatimin e té gjitha masave té léna nga auditimi i
méparshém i KLSH. Gjithashtu, té rishikohen rekomandimet té cilat jané zbatuar pjesérisht si
dhe té vijojné procedurat pérkatése pér pérfundimin e rekomandimeve té konsideruara né
proces.

Brenda vitit 2022

1.2 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér raportimin né kohé dhe brenda
afateve té ecurisé sé zbatimit té rekomandimeve.

Né vijimeési

2 Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me vendimet e
strukturave drejtuese né UKGJ SHA, nga grupi i auditimit éshté konstatuar se né mbledhjet e
Késhillit nuk jané marré né analizé problematikat kryesore té institucionit, nuk jané
kontrolluar e mbikéqyrur zbatimi i politikave tregtare té shogérisé nga administratori. Né
mbledhjet e Késhillit t¢ Administrimit, né pérgjithési jané marré vendime pér ndryshime
strukture dhe rritje/ulje pagash. Késhilli i Administrimit, né rastet qé éshté mbledhur,
pérgjithésisht nuk ka analizuar problematikat me karakter rregullator, ekonomik dhe financiar
té shogérisé, por né opinionin e grupit té auditimit vlerésohet se pér problematikat e
diskutuara nuk jané nxjerré konkluzione mbi mbarévajtjen dhe funksionimin e shoqgérisé pér
ta orientuar drejt né zgjidhjen e problematikave, népérmjet pérshpejtimit té reformave té
sektorit. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me VKM nr. 63, 27.01.2016 “Pér riorganizimin e
operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin largimin dhe
trajnimin e ujérave té ndotura”, neni 13.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2 fagen nr. 22 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit té shogérisé Ujésjellés Kanalizime Gjirokastér
SHA gjaté veprimtarisé sé tij t&€ marré masa pér té analizuar problematikat me karakter
rregullator, ekonomik dhe financiar té shogérisé me géllim mbarévajtjen e veprimtarisé
funksionale té saj.

Menjéheré dhe né vijimési
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3. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me programet
ekonomiko — financiare rezulton se Shoqéria Aksionare UKGJ nuk ka hartuar apo miratuar
ndryshime té programeve ekonomiko-financiare, shogéruar me relacion shpjegues té
faktoréve té paparashikuar té cilét pér vitet 2019, 2020 dhe 2021, kané cuar né tejkalim té
investimeve dhe té disa zérave té shpenzimeve, krahasuar me programin e miratuar, nuk ka
béré njé analizé té detajuar t€ numrit té operatoréve gé jané pajisur ose nuk jané pajisur me
matés, njé analizé té detajuar mbi humbjet teknike ose ato ekonomike menaxheriale, njé
analizé té detajuar mbi debitorét dhe gjendjen e likuidimit nga ana e tyre. Shogéria Aksionare
UKGJ nuk ka hartuar apo miratuar ndryshime té programeve ekonomiko-financiare,
shogéruar me relacion shpjegues té faktoréve té paparashikuar pér vitet 2019, 2020 dhe 2021,
gjé gé ka cuar né tejkalim té investimeve dhe té disa zérave té shpenzimeve, krahasuar me
programin e miratuar. Mungojné Programet Ekonomike Afatmesme PBA dhe Programet
Ekonomike Afatgjata, mungon plani 5 vjecar pér pérmirésimin e performancés dhe plani i
biznesit, mungojné raportimet mbi zbatimin e buxhetit pér ¢do tremujor né AKUK, prané
prefektit dhe prané Kadastrés Kombétare té Burimeve Ujore. Sa mé sipér éshté né
kundérshtim me ligjin nr. Nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”,
VKM-né Nr.848, daté 07.12.2016 si edhe Udhézimin nr. 15 daté 02.02.2018 “Mbi programet
e zhvillimi ekonomik té shoqgérive tregtare me kapital Shtetéror”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 3 faqet nr. 23 — 24 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: UKGJ SHA té marré masat pér programimin e buxheteve afat mesém sa
mé real, bazuar né radhé té paré me burimet e veta té financimit, duke zbatuar té gjitha
procedurat ligjore. Programimi né buxhetin e vitit ushtrimor shlyerjen e té gjitha detyrimeve
kreditore té trashéguara sé bashku me mbledhjen e té gjitha detyrimeve nga ana té
debitoréve.

Né vijimési

4. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje me pagat,
ligjshmériné e rekrutimeve etj. rezulton se struktura organizative e UKGJ SHA éshté
ndryshuar 3 heré né vitin 2019, 24 heré né vitin 2020 dhe 20 heré né vitin 2021. Nga grupi i
auditimit konstatohet se emérime dhe lévizje personeli pér periudhén objekt auditimi jané
kryer si mé poshté:

-Pér vitin 2019: 172 emérime, largime, pezullime, doréheqgje, ndryshime pozicioni dhe
ndryshime page,

-Pér vitin 2020: 197 emérime, largime, pezullime, doréhegje, ndryshime pozicioni dhe
ndryshime page,

-Pér vitin 2021: 199 emérime, largime, pezullime, doréheqgje, ndryshime pozicioni dhe
ndryshime page.

Numri i punonjésve éshté i pa miratuar dhe i pa programuar nga Késhilli i Administrimit,
-Niveli i pagave éshté diferencial dhe diskriminues, dhe né pérgjithési nuk pérkon me nivelin
e arsimit pérkatés,

-Struktura éshté e pagarté dhe e paorganizuar né kuptimin e drejtorive, specialistéve,
punonjésve dhe varésia e punonjésve me eprorét pérkatés nuk éshté e miré pércaktuar.
-Paqgartésia né strukturén organizative dhe lévizjet e brendshme mund té sjellin pasiguri,
pagartési dhe mos njohje té detyrave funksionale dhe té ndikojné né performancén e ulét té
punonjésve té UKGJ SHA.

-Né hartimin e strukturés, Auditi i Brendshém i Shogérisé éshté pérfshiré né Sektorin e
Shérbimeve Mbéshtetése, duke mos garantuar njé proces dhe veprimtari té pavarur nga
piképamja funksionale, gé garanton dhe vleréson funksionimin e drejtimit financiar dhe
sistemin e kontrollit té brendshém. Aktualisht shogéria nuk ka punonjés né kété pozicion. Nga
sa mé sipér arrihet né konkluzionin se ka njé paqartési né strukturén organizative dhe lévizjet
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e brendshme mund té sjellin pasiguri, pagartési dhe mos njohje té detyrave funksionale dhe té
ndikojné né performancén e ulét t€ punonjésve t¢ UKGJ SHA. Sa mé sipér éshté né
kundérshtim me Vendimin e Késhillit t&¢ Administrimit nr. 1, daté 09.01.2019.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 4 faqet nr. 25 — 32 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Nga Késhilli i Administrimit, Administratori i Shogérisé dhe Burimet
Njerézore té& merren masa pér parashikimin e sakté té numrit té punonjésve, duke ju referuar
nevojave specifike té shoqérisé, bazuar né funksionin e saj primar.

Né vijimési

5. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me pagat,
ligjshmériné e rekrutimeve, strukturén organizative etj., rezulton se pér periudhén objekt
auditimi né UKGJ SHA:

Né vitin 2019 — jané eméruar 49 punonjés té pérhershém dhe provizoré;

pér vitin 2020 — 45 punonjés té pérhershém dhe provizoré;

pér vitin 2021 — 21 punonjés té pérhershém dhe provizoré.

Né fakt konstatohet se né pérgjithési nuk shpallen e vendet vakante dhe nuk éshté
dokumentuar né asnjé rast intervistimi apo testimi i kandidatéve. Pér ményrén e pérzgjedhjes
sé kandidatéve pér punésim prané UKGJ SHA nuk ka né asnjé rast kritere garta, té
pércaktuara lidhur me vakancat dhe nuk ka asnjé informacion apo gjurmé si jané kryer kéto
procedura. Po ashtu procedura e ndjekur gjaté késaj pérzgjedhje nuk éshté e qarté dhe
transparente, sepse nuk ka té dokumentuar asnjé nga hapat gé duhet té ndigen pér rekrutimin e
punonjésve té rinj. Nga auditimi konstatohet se gjaté periudhés objekt auditimi né total jané
dhéné 143 masa disiplinore né UKGJ SHA, nga kéto 86 “Vérejtje me shkrim”, 25 masa
“Verejtie me shkrim, paralajmérim pér largim nga puna”, 1 masa “Kalim né njé detyré té njé
niveli apo klasé mé té ulét”, 23 masa “Pezullim nga puna” dhe 8 masa “Pushim nga puna”.
Jané audituar 70 nga kéto procedura, pra 48 %. Nga auditimi i procedurés sé dhénies sé
masave disiplinore konstatohet se nuk ka procedura transparente dhe nuk ka nuk ka komision
apelimi. Po ashtu nga grupi i auditimit konstatohet se jané mbajtur nga paga e punonjésve
pagesa si mé poshté paragitur lidhur me masén disiplinore “Pezullim nga puna”, masé kjo né
kundérshtim me parashikimet e Kontratés Kolektive dhe atyre Individuale. Pér vitin 2019 jané
pezulluar punonjés pér 79 dité pune, né vlerén 118,027 leké. Pér vitin 2020 jané pezulluar
punonjés pér 393 dité pune, né vlerén 592,842 leké. Pér vitin 2021 jané pezulluar punonjés
pér 23 dité pune, né vlerén 27,182 leké. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 7961,
daté 12.07.1995 “Kodi i punés i Republikés té Shqipérisé”, i ndryshuar me ligj nr. 136/2015,
daté 05.12.2015, Kontrata Kolektive, neni 21, pika 1 dhe Kontrata Individuale, neni 9.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 4 faqet nr. 25 — 32 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Nga Administratori i UKGJ SHA té merren masa té menjéhershme pér
ngritjen e Komisionit té rekrutimit, shpalljen e pozicioneve vakante té punés, si dhe ndjekja
me transparencé e rekrutimit t€ punonjésve té rinj, mundési té barabarta punésimi, nxitjen e
konkurenés me géllim rekrutimin e punonjésve sa mé té kualifikuar.

Menjéheré

5.2 Rekomandimi: Nga Administratori i UKGJ SHA té merren masa pér ndjekjen me
pérgjegjési dhe transparencé té procedurave té dhénies té masave disiplinore, si dhe ngritjen e
komisionit té apelimit lidhur me dhénien e masave disiplinore né kété shoqéri.

Menjéheré

6. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
shpenzimet e kryera mé arké dhe banké rezulton se pér muajin Tetor libri i arkés éshté i
paplotésuar gjé qé sjell llogaritje gabim té mbetjes sé datés, llogaritur né muajin pasardhés né
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vlerén 22,725 leké ku né té vérteté kjo shumé éshté né vlerén 21,470 leké pra llogaritur 1,255
leké mé shumé. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, ligjin nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Udhé&zimin e Ministrit té¢ Financave nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e njésive né sektorin publik”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 5 faqet nr. 33 — 47 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
6.1 Rekomandimi: UKGJ SHA té marré masat pér plotésimin dhe mbajtjen né ményré
koherente té librit té arkés dhe llogaritjen e tyre né ményré té sakté.

Menjéheré dhe né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me blerjet e
vogla rezulton se né procedurén me objekt “Informatizimi i sistemit té kontabilitetit
Financiar”, gjaté hartimit té specifikimeve teknike nuk éshté marré né konsideraté afati i
[6vrimit té shérbimit, duke mos marré parasysh pasojat mbi vazhdueshmériné e shérbimit
muajin. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me VKM Nr. 914, Daté 29.12.2014 “Pér Miratimin
E Rregullave Té Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Neni 12 “Njoftimi i Kontratés ™.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 5 faqet nr. 33 — 47 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1 Rekomandimi: UKGJ SHA té marré masat gé gjaté rasteve té hartimit té specifikimeve
teknike né fushén e Teknologjisé sé Informacionit té bazohet né legjislacionin pérkatés dhe né
praktikat mé té mira.

Né vijimési

8. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me blerjet e
vogla rezulton se né procedurén me objekt “Pjesé kémbimi, bateri, goma”, Me ané té
aktmarréveshjes nr. 1056/3 prot., daté 17.09.2019 kérkohet té béhet hegja e disa shérbimeve
sipas preventivit dhe zévendésimi me punime té tjera ku né total vlera e shérbimeve té hequra
arrin né shumén 123,000 leké pa TVSH dhe pér shérbimet gé jané kryer nuk éshté mbajtur
procesverbali i duhur dhe nuk jané pasqyruar né faturé. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me
ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin nr. 9800, daté 10.09.2007, Ligjin nr.
9855, daté 26.12.2007, Ligjin nr. 10170, daté 22.10.2009, Ligjin nr. 10 309, daté 22.07.2010,
Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin nr. 131/2012, Ligjin nr. 182/2014 dhe Ligjin nr. 47/2017, Ligjin nr.
103/2018 dhe Vendim nr. 914, daté 29.12.2014 Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit
Publik, i ndryshuar me Vendimin nr. 823, daté 21.10.2020.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 5 faqet nr. 33 — 47 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

8.1 Rekomandimi: UKGJ SHA té marré masat gé té deklarojé té gjithé punimet e
zEévendésuara me shérbimet sipas preventivit té procedurés sé prokurimit si dhe té pasqyrohen
né faturé.

Menjéheré dhe né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje me blerjet e
vogla rezulton se né procedurén me objekt “Blerje Pajisje informatike” jané s’kualifikuar nga
gara Operatorét Ekonomik té méposhtém:

A. D. 550.000

D. Xh. 565.000

E. A. 565.000

J. 581.900

O.T. 533.333

sipas procesverbalit nr. 1449/5 daté 01.09.2020 pér arsye se nuk kané té specifikuar né
ekstrakt objektin e prokurimit por né fakt, referuar fages zyrtare té QKB-sé rezulton se OE né
fjalé kané né objektin e veprimtarisé sé tyre objektin e prokurimit. Sa mé sipér éshté né
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kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, ndryshuar, Neni 46 “Kualifikimi i
ofertuesve”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 5 faqet nr. 33 — 47 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

9.1 Rekomandimi: UKGJ SHA té marré masat gé né procedurat e ardhshme té prokurimit té
marré né konsideraté objektin e veprimtarisé sé OE té cilét e kané té specifikuar né ekstrat
objektin e prokurimit.

Né vijimési

10. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
kontabilitetin, rezulton se né Pasqyrén e Pozicionit Financiar té vitit 2021, zéri “T¢ drejta té
arkétueshme” ka pésuar rritje nga vlera 144,398,367 leké né vitin 2020, né vlerén
172,903,495 leké né vitin 2021. Nga subjekti, argumentohet se kéto shtesa vijné si rezultat i
parapagimeve té ndryshme,, por né fakt kéto shpenzime jané financuar nga buxheti i shtetit, té
cilat nuk jané paragitur né kontabilitet. Sa i takon zérit “Léndé e paré dhe Materiale té
Konsumueshme ”, rezulton njé rénie nga viti 2020 né vlerén 16,672,487 leké, né vitin 2021 né
vlerén 15,800,475 leké. Konstatohet se né shénimet shpjeguese nuk ka sgarim lidhur me kéta
zéra dhe si e tillé situata éshté e paqarté dhe nuk jep siguri té arsyeshme. Shénimet shpjeguese
paragiten té pagarta, té paplota dhe té pa kuptueshme. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me
Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 2, paragrafi 49, pikat ¢ dhe d.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 6 faqet nr. 48 — 51 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

10.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA, Drejtoria Tregtare, t¢é merren masa pér
analizimin e llogarive té pasqyrave financiare (“T¢ drejta té arkétushme” dhe “Léndé e paré
dhe Materiale té Konsumueshme”), duke pasqyruar sakté transaksionet dhe burimet e
financimit té tyre né shénimet shpjeguese té bilancit.

Menjéheré

11. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t¢ véné né dispozicion né lidhje me
kontabilitetin, rezulton se me vendimin e Asamblesé sé Pérgjithshme nr. 5, daté 02.12.2019,
jané shkarkuar Audituesit Ligjoré, pér arsye té paargumentuara. Eshté lidhur Kontrata e
Shérbimit me nr. 1946 prot, daté 31.12.2019 midis Administratorit dhe Audituesve Ligjore.
Me shkresén nr. 182 prot, daté 10.02.2022 éshté hartuar akti i pérbashkét pér zgjidhjen me
marréveshjes té kontratés sé shérbimit, pér shkak té largésisé. Me vendimin i Asamblesé nr.
01, daté 22.02.2022 jané eméruar dy auditues ligjoré, pér Auditimin e Pasqyrave Financiare
2019. Kontrata e shérbimit mes paléve éshté lidhur me shkresén nr. 213/1 prot, daté
25.02.2022 pér auditimin e Pasqyrave Financiare té vitit 2019. Sa mé sipér, rezulton se
Pasqyrat Financiare pér periudhén objekt auditimit nuk jané audituar nga audituesit ligjoré,
veprim ky né kundérshtim me VKM nr. 63, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e
operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe
trajtimin e ujérave té ndotura”, struktura e miratuar e shoqérisé”, neni 13, pika 3.f.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 6 faqet nr. 48 — 51 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
11.1 Rekomandimi: Asambleja e Aksionareve dhe Administratori i UKGJ SHA té analizojné
situatén dhe té marrin masa pér auditimin e Pasqyrave Financiare.

Menjéheré

12. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Blerje kamion¢ine” rezulton se me shkresén nr. 1702/2
prot., daté 16.10.2020 éshté ngritur komisioni pér testimin e tregut me pérbérje z. K. L.
Shofer, z. M. B. Shofer dhe z. B. Sh. pérgjegjés sektori nga ana e té cilit éshté mbajtur proces.
Ky grup puné ka marré 3 oferta nga OE té ndryshém gé operojné té tregun e materialeve
objekt kontrate. Né fakt né gjykim té Grupit té Auditimit, nga ana e kétij komisioni nuk jané
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ezauruar né ményrén e duhur hapat e VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 59, pika 2. Konkretisht, nga ana e tyre
jané pérdorur alternativat e marrjes sé ofertave nga OE té ndryshém (zé cilét né gjykim té
grupit té auditimit as nuk pérfagésojné tregun) dhe jo té dhéna té tjera nga institucione si
INSTAT apo ¢mime té tjera zyrtare té njohura nga institucione si organet tatimore a doganore
té cilat né gjykim té Grupit té Auditimit jané shumé heré mé té besueshme krahasuar me
studimin e tregut té kryer nga ky komision. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni
59, pika 2.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faget nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

12.1 Rekomandimi: Nga ana Titullarit t¢ AK dhe komisioneve té ngritura té merren masa pér
rritjen e besueshmérisé dhe transparencés gjaté ushtrimit té detyrave té ngarkuara pérmes
vlerésimit té mé shumé se njé mundésie pér pércaktimin e vlerés sé fondit limit duke marré té
dhéna edhe nga mundésité e tjera té ofruara nga LPP dhe RrPP.

Né vijimési

13. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Blerje kamiong¢ine” rezulton se sipas shkresés me nr.
1702/3 prot., daté 19.10.2020 éshté béré njé kérkesé nga ana e NJP drejtuar Titullarit t&¢ AK
pér kontraktimin e ekspertit té jashtém pér pércaktimin e specifikimeve teknike, pérllogaritjen
e fondit limit dhe preventivit. Me shkresén nr. 1702/4 prot., daté 19.10.2020 nga ana e
Titullarit me Urdhrin nr. 209/2 daté 19.10.2020 éshté ngarkuar personi pérgjegjés pér
prokurimin pér ti béré kérkesé pér kontraktim njé eksperti té jashtém, specialist i fushés dhe
lidhjen e kontratés pérkatése té shérbimit. Me shkresén nr. 1702/5 prot., daté 19.10.2020 veté
Titullari i AK z. G. LI. i ka béré kérkesé z. V. N. pér pjesémarrje né procedurén e prokurimit
me objekt “Blerje kamiongine”. Né vijim me shkresén nr. 1702/6 prot., daté 20.11.2020 é&shté
lidhur kontrata e shérbimit mes Titullarit t¢ AK dhe z. V. N. e cila nuk ka parashikuar afat dhe
rezulton té mos keté parashikuar pagesé. Né zbatim té kontratés nga ana e z. V. N. me
shkresén nr. 1702/7 prot., daté 23.11.2020 jané dorézuar specifikimet teknike té objektit
kamionginé pér procedurén e prokurimit “Blerje kamiongine”. Sipas shkresés nr. 1702/8
prot., daté 23.11.2020 éshté mbajtur procesverbali i hartimit té¢ Urdhrit té Prokurimit dhe me
shkresén nr. 1702/9 por., daté 23.11.2020 éshté ngritur Urdhri i Prokurimit nr. 209/3 daté
23.11.2020. Me procesverbalin e datés 23.11.2020 éshté mbajtur procesverbali i miratimit té
Kritereve té Pérgjithshme dhe Vecanta té Kualifikimit. Me shkresén nr. 1702/11 prot., daté
24.11.2020 éshté miratuar Formulari i Njoftimit té kontratés i cili éshté publikuar né Buletinin
nr. 111 té datés 1 Dhjetor 2020. Me procesverbalin e datés 07.12.2020 éshté béré hapja e
ofertave. Raporti pérmbledhés i vlerésimit éshté hartuar dhe miratuar nga ana e Titullarit té
AK né daté 14.12.2020. Nga analiza e fakteve dhe kronologjisé sé ngjarjeve té dokumentuara
si mé sipér rezulton se studimi i tregut éshté béré né ményré fiktive dhe nuk éshté i bazuar né
prova té besueshme pasi kéto ¢mime duhet té ishin marré pas hartimit té specifikimeve
teknike dhe jo pas tyre, kjo pér vet faktin se ¢mimi merret pér njé produkte té caktuar me
parametrat dhe kérkesat (specifikimet teknike) sipas nevojave t€ AK. Sa mé sipér éshté né
kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit
Publik”, 1 ndryshuar, neni 59, pika 2. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9643,
daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe géllimi”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

13.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér dokumentimin e kronologjisé
sé ngjarjeve té ndodhura sipas atyre né fakt dhe shmangien e veprimeve fiktive gjaté
procedurave té prokurimit, me géllim miré pérdorimin e fondeve té UKGJ SHA.

Né vijimési
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14. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Blerje kamiong¢ine”, nga analiza e specifikimeve teknike
si dhe kritereve té vendosura nga eksperti i fushés, z. V. N. e té miratuara nga ana e Titullarit
té AK z. G. LI. rezulton se jané hartuar kritere té pa argumentuara teknikisht dhe ligjérisht té
cilat kané kufizuar pjesémarrjen e OE né procedurén e prokurimit. Nga sa mé sipér nuk jané
argumentuar teknikisht dhe ligjérisht kriteret pasi referuar kérkesés sé béré sipas shkresés nr.
1464 prot., daté 01.09.2020 té Pérgjegjés té Sektorit t¢ KUZ dhe z.K. L. drejtuar
Administratorit t¢ UKGJ SHA z. G. LI. nuk ka asnjé referencé pér ndonjé domosdoshméri pér
kriteret si mé sipér. Duhet theksuar kétu se kriteret né lidhje me fuginé motorike, masén
maksimale té autorizuar, vitin e prodhimit, treguesin e kodomoetrit me deri né 200,000 km,
gjerésiné e caktuar deri né mm, domosdoshmériné e gomave té pasme pér té gené teke si dhe
domosdoshmériné e mjetit pér té patur njé emetim Euro 4 (né njé kohé kur importimi i kétyre
mjete pér periudhén e zhvillimit té procedurés ka gené i ndaluar me ligj) jo vetém gé jané
krejtésisht diskriminuese por ato as nuk jané té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese dhe
natyrén e kontratés. Specifikimet teknike nuk kané pérshkruar minimumin ose térésiné e
elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé té garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me
nenin 23 té LPP-sé pér té vlerésuar mallin si té pranueshém pér funksionet e kérkuara e pér
rrjedhojé jané hartuar té tilla gé nuk kané krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur
ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si rrjedhojé e arsyeve té sipérpérmendura.
Referuar LPP éshté saktésuar fakti se specifikimet teknike duhet té mundésojné trajtim té
njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén
e hapur né prokurimin publik dhe ato duhet ti referohen standardeve kombétare,
ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme, standardeve ndérkombétare apo
sistemeve té tjera teknike té referimit, té pércaktuara nga organet ndérkombétare té
standardizimit. Kur kéto nuk ekzistojné, ato duhet t’u referohen standardeve kombétare,
miratimeve teknike kombétare ose specifikimeve teknike kombétare. Kérkesat e béra nuk jané
né terma funksionalé pasi nuk jané té argumentuara teknikisht dhe ligjérisht. Sa mé sipér éshté
né kundérshtim me ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni
1, “Objekti dhe géllimi”, Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”, Neni 20, “Mos diskriminimi”,
VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, e
ndryshuar, Neni 27, “Kontratat e mallrave”, Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve
té tenderit”’, Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

14.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit me géllim pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Né vijimési

15. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Blerje kamiongine”, konkretisht atij té ngarkuar né SPE
nga ana e OE T. D. rezulton se ky OE éshté favorizuar padrejtésisht pasi nuk pérmbush
kriteret e vendosura nga ane NJP. Konkretisht pér sa i takon produkteve konstatohet se nga
ana e kétij OE nuk jané paraqitur déshmi pér plotésimin e kérkesave né lidhje me Shtojcén 5/1
si dhe déshmi té vlefshme né lidhje me punét e ngjashme. Pér sa mé sipér rezulton se ky OE
nuk pérmbush kriteret né lidhje me dokumentacionin ligjor té kérkuar si dhe ato gé lidhen me
kapacitetin teknik e pér rrjedhojé duhet té ishte s’kualifikuar. Sa mé sipér éshté né
kundérshtim me ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe Shogérité Tregtare”,
Titulli IV Parimi i detyrimit té besnikérisé, neni 14, pika 1, Neni 16 Abuzimi me detyrén dhe
formén e shogérisé, neni 163, pika 1, ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”,
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I ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qéllimi”, Neni 46, “Kualifikimi i Ofertuesve”, Neni 53,
“Shqyrtimi i Ofertave”, Pika 3 dhe Pika 5, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, ndryshuar, Neni 66, “Kualifikimi i ofertuesve”, si dhe me
Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
15.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér kualifikimin e operatoréve té
cilét pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim pérdorimin e
fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Né vijimési

16. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Materiale hidraulike pér mirémbajtien e rrjetit
hidraulik”, rezulton se specifikimet teknike t& mallrave objekt prokurimi jané hartuar duke
mos pérshkruar minimumin ose térésiné e elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé té
garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé pér té vlerésuar mallrat si té
pranueshme pér funksionet e kérkuara e pér rrjedhojé jané hartuar té tilla gé nuk kané krijuar
kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si
rrjedhojé e arsyeve té sipérpérmendura. Referuar LPP éshté saktésuar fakti se specifikimet
teknike duhet té mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos
shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur né prokurimin publik dhe ato duhet ti
referohen standardeve kombétare, ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme,
standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té referimit, té pércaktuara nga
organet ndérkombétare té standardizimit. Kur kéto nuk ekzistojné, ato duhet t’u referohen
standardeve kombétare, miratimeve teknike kombétare ose specifikimeve teknike kombétare.
Kérkesat e béra nuk jané béré plotésisht né terma funksionalé pasi nuk jané ta argumentuara
teknikisht dhe ligjérisht. Sa mé sipér é&shté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, Neni 2,
“Parimet e pérzgjedhjes”, Neni 20, “Mos diskriminimi”, Neni 23, “Specifikimet Teknike”,
VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, e
ndryshuar, Neni 27, “Kontratat e mallrave”, Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve
té tenderit”, si dne me Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

16.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit me géllim pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Né vijimési

17. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem
Gjirokastér”, rezulton se sipas shkresés sé administruar né UKGJ me nr. 1417/1 prot., daté
26.08.2020, éshté nxjerré njé Urdhér nga ana e Titullarit t¢ AK z. G. LI. me nr. 171, daté
26.08.2020 sipas té cilit éshté caktuar grupi i punés pér verifikimin né terren té gjendjes sé
sistemit té ujésjellésit té fshatit Golem. Né pérbérje té kétij grupi jané pérfshiré znj. C. D.,
kryetare (me pozicion inxhiniere prané Drejtorisé Teknike) dhe z. B. R. (me pozicion
mirémbajtés Hidraulik) dhe z. A. B. (me pozicion Hidraulik) anétaré. Sipas shkresés nr.
1471/2 prot., daté 02.09.2020 Grupi i punés si mé sipér ka dorézuar né UKGJ relacionin
pérkatés né zbatim té Urdhrit té Titullarit. Me shkresén nr. 1604/1 prot., daté 30.09.2020 éshté
hartuar Detyra e Projektimit nga ana e ing. C. D. dhe éshté miratuar nga ana e Titullarit t¢ AK
z. G. LI. né shumén 4,505,616 leké pa TVSH. Me shkresén nr. 207 prot., daté 11.02.2021
éshté béré njé kérkesé nga ana e ing. C. D. pér kontraktimin e inxhinierit Hidroteknik si
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ekspert fushe, kjo pér shkak té infektimit té stafit aktual me COVID 19. Me shkresén nr.
207/1 prot., daté 11.02.2021 éshté nxjerré nga ana e Titullarit Urdhri nr. 22, daté 11.02.2021
sipas té cilit éshté ngarkuar personi pérgjegjés pér prokurimin pér marrjen e njé eksperti té
jashtém (specialist i fushés) pér pérllogaritjen e fondit limit, specifikimeve teknike si dhe pér
hartimin e detyrés sé projektimit pér procedurén me objekt Studim — projektim i Ujésjellésit
fshati Golem, Gjirokastér. Pér studimin e tregut éshté mbajtur procesverbali nr. 257 prot., daté
19.02.2021. Me shkresén nr. 293 prot., daté 26.02.2021 i éshté kérkuar ing. B. B. nga ana e
Titullarit t&¢ AK, pjesémarrja né procedurén e prokurimit si ekspert i jashtém, duke sqaruar
faktin se pagesa pér kété shérbim do té jeté né shumén 10,000 leké. Pér sa mé sipér éshté
lidhur kontrata e shérbimit sipas aktit me nr. 311 prot., daté 02.03.2021 mes Titullarit dhe ing.
B. B. né cilésiné e punémarrésit duke parashtruar si detyra té kétij té kontraktuari shérbimet si
mé poshté:

- Pérllogaritjen e fondit limit;

- Specifikimet teknike;

- Hartimin e detyrés sé projektimit;

- Hartimi i kritereve té pérgjithshme dhe té vecanta;

Sipas shkresés nr. 347/1 prot., daté 09.03.2021 éshté béré edhe pércaktimi i fondit limit nga
ana e personit té kontraktuar ing. B. B. né shumén prej 4,505,616 leké pa TVSH.

Me shkresén nr. 352 prot., daté 10.03.2021 é&shté nxjerré nga ana e Titullarit t¢ AK Urdhri pér
ngritjen e NJP me nr. 43, daté 10.03.2021 me pérbérje ing. B. B., znj. S. G. dhe znj. M. D..
Sipas procesverbalit me nr. 352/2 prot., daté 10.03.2021 nga ana e ekspertit té fushés té
kontraktuar z. B. B. jané hartuar Kriteret e Pérgjithshme dhe té Vecanta té Kualifikimit
pérfshiré kétu ato ligjore dhe ato financiare. Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion
rezulton se DST jané miratuar nga ana e Titullarit t&¢ AK me shkresén nr. 360/2 prot., daté
11.03.2021. Nga krahasimi i detyrés sé projektimit té hartuar nga ana e ing. C. D. sipas
shkresés me nr. 1604/1 prot., daté 30.09.2020 si dhe detyrés sé hartuar nga ana e ing. B. B.,
ekspert i kontraktuar sipas aktit me nr. nr. 311 prot., daté 02.03.2021, rezulton se kéto dy
materiale jané identike dhe kjo detyré projektimi éshté hartuar paraprakisht e miratuar nga
Titullari dhe né vijim éshté kontraktuar njé ekspert pér po té njéjtén detyré kur ky dokument
(detyra e projektimit dhe fondi limit) ka gené i gatshém 5 muaj para se té lidhej kontrata me
ekspertin ing. B. B.. Nga sa mé sipér, né gjykim té Grupit t&¢ Auditimit nga ana e UKGJ jané
kryer veprime fiktive duke kontraktuar eksperté té jashtém me profesion inxhinier
Hidroteknik edhe pse UKGJ ka né stafin e vet inxhinier Hidroteknik dhe pér mé tepér pér njé
shérbim pjesérisht té kryer mé paré nga stafi i UKGJ SHA e té miratuar nga veté Titullari. Sa
mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe géllimi” .

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

17.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér dokumentimin e kronologjisé
sé ngjarjeve té ndodhura sipas atyre né fakt dhe shmangien e veprimeve fiktive gjaté
procedurave té prokurimit, me géllim miré pérdorimin e fondeve té UKGJ SHA.

Né vijimési

18. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem
Gjirokastér”, rezulton se sipas shkresés me nr. 360/3 prot., daté 12.03.2021 éshté miratuar
nga ana e Titullarit Njoftimi i Kontratés dhe né Buletinin nr. 42, daté 23 mars 2021 éshté béré
publikimi i késaj kontrate. Sipas shkresés nr. 360/4 prot., daté 16.03.2021 dhe
dokumentacionit té ngarkuar né SPE si dhe atij té véné né dispozicion, rezulton se nga ana e
AK nuk jané ftuar 5 OE pér té dorézuar oferta por 4, ose 1 mé pak. Konkretisht rezulton se
jané ftuar pér té paraqitur oferté OE:
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E.

ITIv)r

A
A
- 4.1.P.

Né dosje disponohet dokumentacioni argumentues i kérkesés pér oferté nga kéta OE ku
konstatohet se objekti i aktivitetit pérputhet me até té nevojshém pér realizimin e objektit té
kontratés. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qéllimi”, neni 34, “Kérkesa pér
propozime”, VKM nr. daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”,
ndryshuar, neni 39, pika 4.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
18.1 Rekomandimi: Nga ana e AK té merren masa pér rritjen e eficencés dhe efikasitetin né
procedurat e prokurimit publik, sigurimin e miré pérdorimit té fondeve publik, nxitjen e
pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurat e prokurimit publik, nxitjen e
konkurrencés, sigurimin e njé trajtimi té barabarté dhe jodiskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesémarrés né procedurat e prokurimit publik si dhe sigurimin e integritetit,
besimit publik dhe transparencés né procedurat e prokurimit publik pérmes ftesés sé té paktén
5 OE né procedurat e llojit kérkesés pér propozime.

Né vijimési

19. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem,
Gjirokastér”, rezulton se jané kérkuar ndér té tjera kriteret si mé poshté:
1. Kriteri

“Operatori ekonomik duhet té paraqgesé Licencén profesionale té shogérisé (e vlefshme) pér
projektim (léshuar nga Institucioni i Autorizuar sipas legjislacionit né fuqi pér dhénien e
licencave profesionale né fushén e studimit e projektimit), e vlefshme, ku té pérfshihen
kategorité e méposhtme:

- 7a-Projektim,Ura vepra arti deri 10m

- 8.b- Rilevime inxhinierike kadastrale.

Né fakt vendosja e kritereve té tilla &shté e panevojshme, diskriminuese dhe jo né pérputhje
me kérkesat e parashtruara né detyrén e projektimit.
2. Kriteri

“Operatori ekonomik duhet té paraqesé si staf kryesor:

e) Staf kryesor, drejtues teknik té shogérisé né projektim pér zbatimin e kontratés né
kategorité si mé poshté:

Inxhinier Ndeértimi 1 (njé),
Inxhinier Hidroteknik 1 (njé),
Inxhinier Gjeologe (Gjeologji/ Gjeologji Miniera) 1 (njé),
Inxhinier Gjeodet, 1 (njé),
Inxhinier Mekanik, 1 (njé),

Inxhinier Elektrik, 1 (njé).

Pér Inxhinieret t¢ mésipérm duhen dorézuar detyrimisht Licenca profesionale, Diplomé /
kopje vértetim, kontrate noteriale pune, CV, si dhe té figurojné si punonjés, né listé pagesat e
shogérisé pér tre Muajt té fundit nga zhvillimi i tenderit:

3. Kriteri

f) Operatori ekonomik duhet té paraqgesé staf mbéshtetés si mé poshté:

Pérveg stafit kryesor, Operatori ekonomik duhet té keté né pérbérjen e stafit (né listé pagesé)
staf mbéshtetés té cilét duhet té jené té gatshém pér pozicionet dhe detyrat qé do té
propozohen té kryejné gjaté shérbimit:
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Tre Inxhinier civil ndértimi

Tre Inxhinier hidroteknik

Inxhinier Gjeoinformatik sistemeve Gis

Njé Ekspert i pajisur me Certifikatén e vlerésimit t¢ ndikimit né mjedis VNM (duhet té jeté i
pajisur me certifikaté té léshuar nga Ministria e Mjedisit sipas ligjit né fuqi)”

Sé pari nuk rezulton e argumentuar arsyeja e klasifikimit mes stafit té€ kérkuar pér té gené
pjesé e licencés sé shogérisé pra si Drejtues Teknik dhe atij té konsideruar mbéshtetés. Pra kjo
ndarje nuk mbéshtet né asnjé argument teknik dhe ligjor duke krijuar késhtu kushte
diskriminuese pér OE pjesémarrés. Sé dyti nuk éshté i argumentuar stafi i kérkuar prej 3 ing.
Ndértimi dhe 3 ing. hidroteknik. Sé treti nuk éshté e argumentuar se pérse kontratat me stafin
gé éshté pjesé e Drejtuesve Teknik éshté kérkuar gé té jené me kontraté noteriale pune dhe
stafi mbéshtetés té jeté mé kontraté té thjeshté pune. Gjithashtu, rezulton i pa argumentuar
inxhinieri gjeolog/inxhinier minierash pasi referuar detyrés sé projektimit nuk kemi té béjmé
me galeri néntokésore/miniera. Pér mé tepér duhet sqaruar fakti se kriteri nuk ka specifikuar
garté specialitetin qé duhet té keté inxhinieri gjeolog por éshté mjaftuar duke cituar Inxhinier
Gjeologe ( Gjeologji / Gjeologji Miniera). Referuar dokumentacionit té paragitur nga ana e
OE fitues rezulton se OE H.—A. ka paraqgitur si déshmi dokumente pér ing. A. M. me diplomé
nga Fakulteti i Gjeologji Minierave, dega Gjeologji dhe titulli ing. Gjeolog Nafte i cili nuk ka
lidhje me objektin e prokurimit.

4. Kriteri

Déshmi pér fuqiné punétore té nevojshme pér objektit té prokurimit: Numri mesatar i
punonjésve té siguruar duhet té jeté jo mé pak se 25 (Njézet e Pesé) punonjés pér tre Muajt e
Fundit.

Né fakt njé numér i tillé prej 25 té punésuarish éshté krejtésisht i paargumentuar teknikisht
dhe ligjérisht dhe jo i mbéshtetur né njé grafik pune. Edhe referuar kérkesave pér staf si mé
sipér ky numér éshté gati 1.5 heré mé i larté se ai i nevojshém

5. Kriteri

- Operatori Ekonomik duhet té zotérojé dhe té paragesé dy GPS né pronési apo kontraté
qiraje.

- Operatori Ekonomik duhet té zotérojé dhe té paraqesé njé 2 Makina né pronési apo kontraté
qiraje.

Né fakt njé numér prej 2 pajisjes dhe mjetesh éshté i paargumentuar teknikisht dhe ligjérisht
dhe jo i mbéshtetur né njé grafik pune.

Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qéllimi”, Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”, Neni
20, “Mos diskriminimi”, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, ndryshuar, Neni 28, “Kontratat e shérbimeve”, pikat 1 dhe 3, Neni 61,
“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, pika 3 si dhe me Rregulloren e
Pérgjithshme té punés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

19.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit me géllim pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Né vijimési

20. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Materiale hidraulike pér mirémbajtien e rrjetit
hidraulik”, rezulton se sipas dokumentacionit té véné né dispozicion specifikimet teknike té
mallrave objekt prokurimi jané hartuar duke mos pérshkruar minimumin ose térésiné e
elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé té garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me
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nenin 23 té LPP-sé pér té vlerésuar mallrat si té pranueshme pér funksionet e kérkuara e pér
rrjedhojé jané hartuar té tilla gé nuk kané krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur
ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si rrjedhojé e arsyeve té sipérpérmendura.
Referuar LPP éshté saktésuar fakti se specifikimet teknike duhet té mundésojné trajtim té
njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén
e hapur né prokurimin publik dhe ato duhet ti referohen standardeve kombétare,
ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme, standardeve ndérkombétare apo
sistemeve té tjera teknike té referimit, té pércaktuara nga organet ndérkombétare té
standardizimit. Kur kéto nuk ekzistojné, ato duhet t’u referohen standardeve kombétare,
miratimeve teknike kombétare ose specifikimeve teknike kombétare. Kérkesat e béra nuk jané
béré plotésisht né terma funksionalé pasi nuk jané ta argumentuara teknikisht dhe ligjérisht.
Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qéllimi”, Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”, Neni
20, “Mos diskriminimi”, Neni 23, “Specifikimet Teknike”, VKM nr. 914, daté 29.12.2014,
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, e ndryshuar, Neni 27, “Kontratat e
mallrave”, Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, si dhe me
Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
20.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit me géllim pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Né vijimési

B. MASA PER SHPERBLIM DEMI

1. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se me Urdhrin
e Administratorit nr. 1305 prot, daté 05.08.2020 “Marrje né puné jurist té jashtém”, éshté
punésuar jurist i jashtém i pérkohshém, pér ndjekjen e seancave gjygésore me OSHEE
SHA/FSHU SHA. Me shkresén nr. 1305/1 prot, daté 05.08.2020 éshté lidhur kontrata
individuale e punés, e cila hyn menjéheré né fuqi, dhe pagesa pércaktohet né vlerén 25,000
leké né muaj. Sa mé sipér, referuar faktit se né strukturén e UKGJ SHA ka punonjés specialist
jurist, dhe kjo ¢éshtje éshté humbur né Gjykatén e Apelin, vlera e pagesés sé punonjésit nga
UKGJ SHA, konsiderohet prej 300,000 leké pérbén dém ekonomik pér buxhetin e
shoqgérisé UKGJ SHA. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Statutin e shoqgérisé dhe VKM
nr. 62, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me
ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”, struktura e
miratuar e shogérisé, neni 18, pika 7, germa l.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 6 faqet nr. 48 — 51 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Asambleja e Aksionareve dhe Administratori i shogérisé UKGJ SHA té
analizojné démin ekonomik me vleré 300,000 leké, shkaget té cilat kané sjellé kété situaté
dhe té marren masa lidhur me pércaktimin e kritereve té punésimit té punonjésve té
pérkohshém, té jashtém.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén me objekt “Materiale pér mirémbajtien e rrjetit” konstatohet se referuar
dokumentacionit té ngarkuar né SPE nga ana e OE F. G., ky OE éshté favorizuar padrejtésisht
pasi nuk pérmbush kriteret e vendosura nga ane NJP. Konkretisht pér sa i takon produkteve
konstatohet se nga ana e OE F. G. nuk jané paraqitur déshmi pér plotésimin e kérkesave si mé
poshté:

Rakorderi PE
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... Produkti duhet té jeté konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj, pér
keté ofertuesi duhet té paraqesé né ofertén e tij certifikatén pérkatése;

Fasheta PE

... Ofertuesi duhet té paraqesé pér produktet fasheta PE certifikaté aprovimi té léshuar nga
Institucion Ndérkombétar ose Kombétar pér pérdorimin né sistemet e ujit té pijshém (p.sh
DVGW)
Reduksion PE 16

... Produktet duhet té jené té markuara né trup me markén CE dhe produkti duhet té jeté
konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té
paraqesé né ofertén e tij certifikatén pérkatése
Saracineské me levé

... Saracineskat duhet té respektojné apo té jené né pérputhje me standardin e ANSI B2.1 ose
DIN pér sa i pérket sistemit té konjeksionit apo sistemit té instalimit té tyre né tubacione.

Tub HDPE

... Produktet duhet té kené certifikaté aprovimi té léshuar nga Institucion Ndérkombétar ose
Kombétar pér pérdorimin né sistemet e ujit té pijshém (p.sh DVGW). Tubat HDPE duhet té
vértetojné rezistencén e tyre ndaj presioneve té larta dhe deformimit mekanik ndaj forcave
statike e dinamike tubat duhet té jené konform me standardin EN 12201 ose ekuivalent, pér té
vetuar kété ofertuesi duhet té paraqgesé né ofertén e tij certifikatén pérkatése.

Ofertuesi gjithashtu né ofertén e tij duhet té paraqesé test raportet pér ¢do pérmasé té
artikujve sipas preventivit ku té vértetohen qé artikujt jané prodhuar e testuar né lidhje me
vetité fiziko-mekanike sipas standardeve : EN 12201-2; EN 3126, EN 1133; EN 2505

TUB HDPE100 ¢ 18mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢ 20mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢ 25mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢ 32mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢ 40mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPEI100 ¢ 50 mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPEI100 ¢ 63 mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢p 75 mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

TUB HDPE100 ¢p 110 mm PN 16

Tubat té jené té testuar té durojné presion minimalisht 16bar ...

Manikota EF

... Produktet duhet té jene té markuara né trup me markén CE dhe produkti duhet té jeté
konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té
paraqesé né ofertén e tij certifikatén pérkatése.

Fasheta EF me thike ( trapan té integruar)

... Produktet duhet té jené té markuara né trup me markén CE dhe produkti duhet té jeté
konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té
paraqesé né ofertén e tij certifikatén pérkatése.

Brryl EF
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... Produktet duhet té jené té markuara né trup me markén CE dhe produkti duhet té jeté
konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj, pér kété ofertuesi duhet té
paraqesé né ofertén e tij certifikatén pérkatése.

Né kushte té tilla ky OE duhet té ishte s’kualifikuar pér mos pérmbushje té kritereve té
vendosura nga ana e NJP. Gjithashtu, nga sa mé sipér, rezulton se dokumentacioni teknik dhe
ligjor i blerjes sé mallrave tek shogéria F. G., nuk éshté i ploté dhe i sakté. Konkretisht mallrat
nuk jané té shogéruara me dokumentacionin e cituar si mé sipér e pér pasojé nuk konfirmohet
gé kéto mallra jané té njéjta me ato té prokuruara dhe pér té cilén shogéria F. G. éshté shpallur
fituese dhe mé pas éshté likuiduar. Né kéto kushte vlera 2,129,676 leké pér UKGJ SHA dhe
Buxhetin e Shtetit, pérbén dém ekonomik dhe si e tillé duhet té démshpérblehet nga
shogéria F. G.. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér
prokurimin publik”, 1 ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qéllimi”, Neni 46, “Kualifikimi i
Ofertuesve”, Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”, pika 3 dhe 5, VKM nr. 914, daté 29.12.2014,
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, e ndryshuar, neni 66, Rregulloren e
Pérgjithshme té punés si dhe kontratén e lidhur sipas aktit me nr. 251/6 prot., daté 13.05.2019
mes AK dhe OE F. G..

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés
2,129,676 leké ndaj furnitorit OE F. G. pér furnizimet kryera jo né pérputhje me kushtet e
kontratés té lidhur nr. 251/6 prot., daté 13.05.2019 me objekt ‘Materiale pér mirémbajtjen e
rrjetit’ té prokuruar nga AK.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me

procedurén me objekt “Matés uji dhe rakorderi” konstatohet se sipas shkresés me nr. 239/8

prot., daté 12.04.2019 éshté ngritur grupi pérkatés i marrjes né dorézim té mallrave i pérbéré

nga z. A. M., z. T. B. dhe z. A. Gj. té cilét né daté 16.05.2019 kané béré edhe marrjen né

dorézim té mallrave objekt prokurimit. Pas kérkesés sé béré z. F. Rr. mbi produktet e

kontratés objekt prokurimi u konstatua se kéto produkte nuk jané plotésisht konform

kérkesave té AK, konkretisht:

- Matésit Uji 3/4", né sasiné prej 10 copé, ose vlera 14,000 leké nuk jané shogéruar me
logon e UKGJ;

- Matésit Uji 1", né sasiné prej 10 copé, ose vlera 49,000 leké nuk jané shogéruar me logon e
UKGJ;

Pér rrjedhojé rezulton se produktet e sipérpérmendura nuk jané né pérputhje me kérkesat e

AK dhe si té tilla nuk duhet té ishin marré né dorézim nga Grupi pérkatés e pér rrjedhojé

vlera prej 63,000 leké pérbén dém ekonomik dhe si e tillé duhet té paguhet nga ana e OE

A. SHPK.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha

procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés

63,000 leké ndaj furnitorit OE A. pér furnizime té kryera jo né pérputhje me kushtet e

kontratés té lidhur A. ShPK nr. 239/8 prot., daté 12.04.2019 me objekt ‘Matés uji dhe

rakorderi’.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén e prokurimit me objekt “Blerje kamiong¢ine”, si dhe verifikimit té mjetit té sjellé
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né UKGJ rezulton se malli i ofruar nga OE T. D. nuk pérmbush kriteret e pércaktuara né DST

pasi:

- Fugia motorike sipas dokumentacionit té sjellé éshté me fuqi motorike 88 kW nga 110 kW
gé éshté kérkuar;

- Rrotat aktive jané ato té aksit té pérparmé dhe jo té aksit té pasmé ndryshe nga sa éshté
kérkuar,;

- Makina ka njé gjerési prej 2000 mm, kur né fakt éshté kérkuar té jeté jo mé pak se 2125
mm.

Pér rrjedhojé rezulton se éshté favorizuar ky OE edhe né fazén e marrjes né dorézim té mjetit.

Vlera prej 1,881,180 leké konsiderohet si dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe UKGJ

SHA. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét

dhe Shogérité Tregtare”, Titulli IV Parimi i detyrimit té besnikérisé, neni 14, pika 1, Neni 16

Abuzimi me detyrén dhe formén e shogérisé, neni 163, pika 1, ligji nr. 9643, daté 20.11.2006,

“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, Urdhrin nr. 1702/14

prot., daté 14.01.2021 si dhe kontratén e furnizimit té lidhur mes AK dhe OE T. D. sipas aktit

me nr. nr. 1702/13 prot., daté 31.12.2020. Neni 66, “Kualifikimi i ofertuesve”, si dhe me

Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha

procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés

1,881,180 leké ndaj furnitorit OE T. D. pér furnizimin e kryer jo né pérputhje me kushtet e

kontratés té lidhur nr. 1702/13 prot., daté 31.12.2020 me objekt ‘Blerje kamiongine’, Kjo né

rast té mos zévendésimit té mallit objekt prokurimi sipas atij té kérkuar nga AK né DST.

Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén me objekt “Materiale hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik” konstatohet
se referuar dokumentacionit té ngarkuar né SPE nga ana e OE E. L., ky OE éshté favorizuar
padrejtésisht pasi nuk pérmbush kriteret e vendosura nga ane NJP. Konkretisht pér sa i takon
produkteve konstatohet se nga ana e OE nuk jané paraqitur déshmi pér plotésimin e kérkesave
Si mé poshté:

1. Kriteri

“ISO 17885:2015 (Sistemet me tuba plastike-rakorderi mekanike pér sisteme me tuba
presioni) ose certifikate ekuivalente”

1SO 5922:2005 pér rakorderi zingato ose certifikata té tjera ekuivalente nga institucione té
aprovuar.

ISO 228 pér pajisjet me shtréngim dhe filetim pér tuba ujésjellési ose certifikata té tjera
ekuivalente nga institucione té aprovuar.

ISO 15874 pér rakorderite me ngjitje elektrofuzion, sisteme té tubave plastike pér ujésjellésa
dhe pér kanalizime nén presion, ose certifikata té tjera ekuivalente nga institucione té
aprovuar.

Ofertuesi duhet té dorézojé pér té gjithé mallrat objekt prokurimi Autorizim Prodhuesi, ose
distributori né rast se do té paragqitet autorizim distributori operatori ekonomik ta vértetojé
kété duke paraqitur kontraté premtimi, letér angazhimi/akt-marréveshje lidhur mes
Kompanisé prodhuese dhe Distributorit té autorizuar.

Ofertuesi duhet té paragesé dokumente teknike pér artikujt té cilét jané objekt prokurimi si
katalog apo fragmente katalogu/skeda teknike té produkteve sipas preventivit.
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T¢ gjitha certifikata ISO dhe Standardet e kérkuara né kéto specifikime mund té zévendésohen
me standarde ekuivalente ose standarde té tjera té pranuara ndérkombetarisht qé sigurojné
njé cilési té barabarté ose mé té larté se standardet e pérmendura”
Né lidhje me kérkesén si mé sipér rezulton se ky OE ka paraqitur déshmité sipas tabelés té
paragitur né Aneksin nr. 2.7.1. Duke analizuar rezulton se OE nuk ka paraqitur déshmi pér
pérmbushjen e kritereve né lidhje me certifikatat:
- ISO 17885:2015 (Sistemet me tuba plastike-rakorderi mekanike pér sisteme me tuba
presioni) ose certifikate ekuivalente”
- ISO 5922:2005 Pér rakorderi zingato ose certifikata té tjera ekuivalente nga institucione
té aprovuar.
- ISO 228 pér pajisjet me shtréngim dhe filetim pér tuba ujésjellési ose certifikata té tjera
ekuivalente nga institucione té aprovuar.
- IS0 15874
Gjithashtu, rezulton se OE E. L. ka paragitur né 13 raste dokumente té pa pérkthyera dhe té pa
noterizuara. Sipas dokumentacionit té ngarkuar né SPE rezulton se OE E. L. ka paraqitur
Autorizimin e Prodhuesit T. S. ndaj OE A. té datés 08.11.2018 e cila éshté e pa pérkthyer dhe
e pa noterizuar né gjuhén shqipe. Gjithashtu, sipas kétij dokumenti OE A. éshté autorizuar me
kérkesé té tij gé té pérdoré kété dokument (autorizim) né procedurat e prokurimit dhe nése ky
OE (A.) shpallet fitues i kontratés, pér procedurén respektive ai do t¢é mund té garantojé
furnizimin e kontratés me produktet tona sipas specifikimeve®. Njékohésisht, nisur nga ky
Autorizim, OE A. sipas dokumentit té ngarkuar né sistem té datés 24.04.2020 ka autorizuar
OE E. L. té ofrojé né tender produktet e kompanisé T. S., pér té cilat ky OE (A.) ka pretenduar
se éshté distributor i autorizuar. Né fakt, si¢c u shpreh edhe mé sipér OE A. nuk éshté i tillé dhe
né kéto kushte ky dokument nuk éshté vlefshém pér kriterin e vendosur sipas NJP e pér
rrjedhojé OE E. L. duhet té ishte s’kualifikuar. Nga sa mé sipér rezulton se ky OE nuk
pérmbush disa ndér kriteret mé kryesore né prokurimin e mallrave, gé jané kérkesat pér
cilésiné e produkteve. Pér rrjedhojé ky OE duhet té ishte s’kualifikuar.
Sipas shkresés me nr. 724/6 prot., daté 08.06.2020 éshté ngritur grupi pérkatés i marrjes né
dorézim té mallrave i pérbéré nga z. B. Sh., z. F. Rr. dhe z. E. I. té cilét né po kété daté kané
béré edhe marrjen né dorézim té mallrave objekt prokurimit. Sipas dokumentacionit té véné
né dispozicion rezulton se marrja né dorézim e produkteve objekt kontraté éshté béré pas
dorézimit edhe té faturés tatimore daté 08.06.2020, fatura tatimore nr. 36, daté 08.06.2020,
vlera 4,668,006 leké me TVSH. Nga sa mé sipér u sgarua né lidhje me mangésité né drejtim té
cilésisé gjaté fazés sé paraqitjes sé dokumentacionit té ngarkuar né SPE rezulton se
dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé mallrave tek Shogéria E. L., nuk éshté i ploté
dhe i sakté. Konkretisht mallrat nuk jané té shogéruara me dokumentacionin e kérkuar sipas
DST dhe Shtojcés pérkatése. Pra specifikimet teknike (gé jané pjesé e kontratés), nuk
pérmbushen pér mallrat e sjellé né AK dhe nuk konfirmojné se mallrat jané té njéjta me ato té
prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shoqgéria E. L. ka fituar tenderin dhe
éshté likuiduar. Né kushte té tilla ky OE duhet té ishte s’kualifikuar pér mos pérmbushje té
kritereve té vendosura nga ana e NJP.
Si_pérfundim rezulton se nuk konfirmohet pérputhshméria me kushtet e kontratés
(Kushtet e Vecanta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér shumén prej 4.668.006
leké me TVSH, vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik dhe si e tillé duhet té paguhet nga
ana e furnitorit té kontratés E. L.. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9901, daté
14.04.2008 “Pér tregtarét dhe Shogérité Tregtare”, Titulli IV Parimi i detyrimit té
besnikérisé, neni 14, pika 1, Neni 16 Abuzimi me detyrén dhe formén e shogérisé, neni 163,
pika 1, ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1,

S Pérkthim i Audituesve Shtetéroré té KLSH
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“Objekti dhe qéllimi”, Neni 46, “Kualifikimi i Ofertuesve”, Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”,
pika 3 dhe 5, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, e ndryshuar, neni 66, Rregulloren e Pérgjithshme té punés si dhe kontratén e lidhur
sipas aktit me nr. 724/5 prot., daté 25.05.2020 mes AK dhe OE E. L..

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés
4,668,006 leké ndaj furnitorit OE E. L. pér furnizimet kryera jo né pérputhje me kushtet e
kontratés té lidhur me nr. 724/5 prot., daté 25.05.2020 me objekt ‘Materiale hidraulike pér
mirémbajtjen e rrjetit hidraulik’.

Menjéheré

C. MASA PER _ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE
KONSTATUARA NE _ADMINISTRIMIN E _FONDEVE _PUBLIKE
DHE _PER _MENAXHIMIN _ME EKONOMICITET, EFICENCE

DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE

1. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
kontabilitetin, rezulton se UKGJ SHA éshté né proces gjyqésor pér kontratat si dhe pér
¢cmimin e Stacionit t¢ Pompimit Buduk. Shogéria ka punésuar njé jurist té jashtém pér
ndjekjen e proceseve gjyqésore né té gjitha shkallét gjygésore. Situata e procedurés gjyqgésore
té Shogérisé UKGJ SHA, paragitet si mé poshté:

Palé paditése Shogéria Aksionare UKGJ me objekt padie “Deklarimin e pavlefshmérisé sé
titullit ekzekutiv té faturave té energjisé elektrik, si mé poshté:

-Fatura nr. 304420478 (Buduk), né vlerén 40,235,520 leké pér periudhén 30.11.2018 -
31.12.2018,

Fatura e Stacionit té Pompimit Picar m, nr. 304419229, né vlerén 208,588 leké pér periudhén
30.11.2018 - 31.12.2018,

-Fatura e Stacionit Pulari Lazarat me nr. 304418205, né vlerén 201,835.20 leké pér periudhén
28.11.2018 - 31.12.2018,

-Fatura e Stacionit t&¢ Pompimit Golem, me nr. 304419314, né vlerén 622,579.20 leké pér
periudhén 30.11.2018 - 31.12.2018,

-Fatura e Stacionit té¢ Pompimit Lazarat Qendér, me nr. 304419254, né vlerén 384,384 leké,
-Fatura e Stacionit t&é Pompimit Lazarat Qendér, me nr. 304419654, né vlerén 45,696 leké, pér
periudhén 27.11.2018 - 27.12.2018.

-Vendimi civil i Gjykaté té Shkallés sé Paré Gjirokastér, me nr. 21-2019-2272/624, daté
05.12.2019, paraqitet si mé poshté

-Pranimi i pjesshém i padisé,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé elektrike me nr.
304420478 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé elektrike me nr.
304418205 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé elektrike me nr.
304419314 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé elektrike me nr.
304419229 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé elektrike me nr.
304419654 pér muajin Dhjetor 2018,

-Konstatimin e pavlefshmérisé té titullit ekzekutiv té faturés té energjisé elektrike me nr.
304419254, pér shumén 5,222.4 leké, si dhe pérllogaritjen mes sasisé sé energjisé elektrike té
harxhuar mé tepér mbi ¢gmimin 12.4 leké/kwh, té llogaritur né kété faturé,
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-Rrézimin pér pjesén tjetér té padisé.

Gjykata e Apelit Gjirokastér me vendimi civil nr. 20-2021-418/159, daté 07.05.2021, ka
pércaktuar:

-Rrézimin e vendimit nr. 21-2019-2272/624, daté 05.12.2019 té Gjykatés sé Shkallés sé Paré
dhe pushimin e gjykimit pér padiné me objekt konstatimin e pavlefshmérisé té titujve
ekzekutiv fatura tatimore shitje pér kontratat me emértim: Buduk, Lazarat Qendér (Pularia),
Ujésjellés Golem, Picar, Lazarat Qendér dhe Fushé Kordhocé.

-Ndryshimin e kétij vendimi sa i pérket kérkimit pér kundérshtimin e ¢mimit té aplikuar né
faturat objekt kundérshtimi.

-Lénien né fuqi pér pjesén e rrézuar dhe até té shpenzimeve gjygésore.

-Sa mé sipér detyrimi i lindur nga mos pagesa e faturave té energjisé elektrike ndaj FSHU
SHA deri né periudhén objekt auditimi, ka arritur né vlerén 46,979,553 leké dhe
kamatévonesat e kétij detyrimi né vlerén 49,662,348 leké detyrim ky i cili pérbén pérdorim
pa efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet t¢ fondeve té buxhetit té shtetit dhe té vet
UKGJ SHA. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Statutin e shogérisé dhe VKM nr. 62, daté
27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té
pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 6 faqet nr. 48 — 51 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Asambleja e Aksionareve dhe Administratori i shogérisé UKGJ SHA té
analizojné situatén e mésipérme mbi pérdorimin pa efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet té
fondeve né shumén prej 49,662,348 leké me géllim identifikimin e shkageve konkrete té cilat
kané sjellé kété situaté dhe té njékohésisht t¢ merren masa emergjente pér likuidimin e kétyre
detyrimeve.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje me pagat,
ligjshmériné e rekrutimeve, strukturén organizative etj., rezulton se orét shtesé té punés jané
oré pune té cilat kryhen né rastet e emergjencave té ndryshme té paparashikuara, si p.sh.: avari
né rrjetin e furnizimit me ujé té pijshém ose né rrjetin e kanalizimeve, né rastet e pérmbytjeve
ose té disa rrethanave/avarive té natyrave té ndryshme. Kryerja e oréve shtesé justifikohet me
ané té njé procesverbali gé nénshkruhet nga drejtuesi i sektorit pérkatés dhe nga punonjési.
Duke u bazuar té relacionet e procesverbaleve, Administratori i UKGJ SHA, vendos pér
kompensimin e oréve shtesé té kryera ose dité pushimi. Pas nénshkrimit nga Administratori
procesverbali depozitohet né degén e financés. Llogaritja e oréve jashté orarit té punés béhet
me masén 100 % té pageés orare ditore duke u llogaritur mbi pagén bazé sipas vendit té punés,
dhe llogaritja éshté e njéjté edhe né dité feste. Konkretisht té dhénat né lidhje me orét jashté
orarit jepen sipas tabelés sé méposhtme:

UKGJ SHA Oré jashté orari Vlera ALL
Periudha Dité Normale Dité Normale
Viti 2019 2,558 618,718
Viti 2020 3,614 884,294
Viti 2021 1,361 365,630

Totali 7,533 1,868,642

Vlera 1,868,642 leké konsiderohet pérdorim pa efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet i
fondeve té buxhetit té shtetit dhe té vet UKGJ SHA. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me
Kodin e Punés, neni 87, pika 1 dhe 2.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 4 faqet nr. 25 — 32 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé dhe Sektori i Financés, té merren masa
pér analizimin e vlerés prej 1,868,642 leké si pérdorim pa efektivitet, eficiencé dhe
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ekonomicitet i fondeve, si dhe t& merren masa pér pércaktimin né rregulloren e shogérisé té
mases né té cilén duhet té kryhen pagesat pér orét shtesé mbi kohén normale té punés.
Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje me pagat,
ligjshmériné e rekrutimeve, strukturén organizative etj., rezulton se né lidhje me proceset
gjyqésore né té cilat shogéria éshté palé, nga dokumentacioni i véné né dispozicion
konstatohet se pér periudhén objekt auditimi jané humbur 4 ¢éshtje gjyqésore né apel, duke e
detyruar institucionin té paguajé vlerén 3,788,350 leké si démshpérblim pér ndérprerje té
paligjshme té marrédhénieve té punés dhe shpenzime pérmbarimore. Pér periudhén objekt
auditimi, jané né gjykim 3 céshtje gjygésore né Gjykatén e Apelit Gjirokastér, té cilat né
Gjykatén e Shkallés té Paré Gjirokastér jané humbur nga UKGJ SHA né vlerén 374,852 leké
si démshpérblim pér ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés dhe shpenzime
pérmbarimore. Né total pér periudhén objekt auditimi jané paguar si démshpérblime pér
ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés viera 3,788,350 leké e cila konsiderohet
pérdorim pa efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet i fondeve té buxhetit té shtetit dhe té
vet UKGJ SHA. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi
i punés i Republikés té Shqipérisé”, i ndryshuar me ligjin nr. 136/2015, daté 05.12.2015.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 4 faqet nr. 25 — 32 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Nga Administratori, sektori Juridik dhe Burimet Njerézore té UKGJ
SHA, té merren masa pér analizimin e vlerés prej 3,788,350 leké, si pérdorim pa efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet i fondeve té buxhetit té shtetit dhe té vet UKGJ SHA dhe pér
ndjekjen me pérgjegjési té procedurave té shképutjes té marrédhénieve té punés me punonjésit
e saj, dhe té procedurave gjygésore pér démshpérblimet gé mund té vijné si rezultat i zgjidhjes
sé kontratés sé punésimit pa shkage té arsyeshme, humbje té cilat jané né vlera té
konsiderueshme pér shogériné.

Menjéheré dhe né vijimési

4. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
shpenzimet e kryera mé arké dhe bankeé rezulton se né daté 29.10.2019 éshté likuiduar urdhér
shpenzimi nr. 99142 daté 25.10.2019 né vlerén 896,000 leké (500,000 leké gjobé + 496,000
leké kamatévonesa + shpenzime pérmbarimore) si gjobé nga Inspektorati Sanitar Shtetéror pér
shkak té shkeljeve té méposhtme:

- Mos mirémbajtja e kushteve higjeno sanitare té depove

- Nuk jané depot e pajisura me akt miratim higjeno sanitare daté 08.04.2019
Shuma totale prej 896,000 leké pérbén njé efekt ekonomik negativ né rezultatin financiar
duke gené njé vleré e konsiderueshme shpenzimesh pér buxhetin e shogérisé. Sa mé sipér
éshté né kundérshtim me ligji nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare”, 1 ndryshuar, ligjin nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin” dhe Udhézimin e Ministrit té Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin
e njésive né sektorin publik”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 5 faqet nr. 33 — 47 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
4.1 Rekomandimi: UKGJ SHA té marré masat pér pérmbushjen e géllimeve dhe kryerjen e
veprimtarisé sé saj konform rregullave dhe ligjeve né fuqi.

Né vijimési

5. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me
procedurén me objekt “Matés uji dhe rakorderi” konstatohet se sipas procesverbalit té datés
28.02.2019 éshté béré pércaktimi i Kushteve té Pérgjithshme dhe té Vecanta té Kualifikimit té
cilat jané miratuar nga ana e ish — Administratorit po né daté 28.02.2019. Publikimi i njoftimit
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té kontratés éshté béré sipas Buletini nr. 9 té datés 4 Mars 2019. Né lidhje me kriteret éshté
béré ankesé nga 4 OE té ciléve u éshté kthyer pérgjigje nga ana e AK. Nga analiza e
specifikimeve teknike si dhe kritereve té vendosura nga eksperti i fushés, anétar i NJP
rezulton se jané hartuar kritere dhe specifikime teknike té pa argumentuara teknikisht dhe
ligjérisht té cilat kané kufizuar pjesémarrjen e OE né procedurén e prokurimit nga ana e té
ciléve edhe jané paraqitur ankesat pérkatése si mé sipér duke béré gé té pérdoren pa
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet fondet né shumén 4,754,280 leké. Konkretisht:
Matés uji né té thaté multi jet 2”
- Pér temperaturé uji deri né 50°
- Matési duhet té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar forcé mbi fushén e
tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit;
- Matésit e ujit duhet té kené té shkruar logon UKGJ
Matés uji né té thaté multi jet 1”
- Pér temperaturé uji deri né 50°
- Matési duhet té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar forcé mbi fushén e
tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit;
- Matésit e ujit duhet té kené té shkruar logon UKGJ
Pér matésit e thaté Singel jet 3/4”
- Pér temperaturé uji deri né 50°
- Numrat né fushén e matésit qé tregojné matjen e ujit té konsumuar duhet té jené té
mbyllur né ményré hermetike, né njé kasé qé nuk krijon kondensim pér té penguar leximin
dhe ¢ jené té ndaré né 2 ngjyra (5 numra me té njéjtén ngjyré qé tregojné m’ dhe tre
numra me njé ngjyré tjetér qé tregojné nénfishat e m’)
- Matési duhet té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar forcé mbi fushén e
tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit;
- Matésit e ujit duhet té kené té shkruar logon UKGJ
Pér matésit e thaté Singel jet 7;”
- Téjeté per ujé té pijshém dhe ekrani té rrotullohet né 360"
- Pér temperaturé uji deri né 50°
- Numrat né fushén e matésit qé tregojné matjen e ujit té konsumuar duhet té jené té
mbyllur né ményré hermetike, né njé kasé qé nuk krijon kondensim pér té penguar leximin
dhe ¢ jené té ndaré né 2 ngjyra (5 numra me té njéjtén ngjyré qé tregojné m’ dhe tre
numra me njé ngjyré tjetér qé tregojné nénfishat e m’)
- Matési duhet té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar forcé mbi fushén e
tij pér té penguar lévizjen e liré té numératorit;
- Matésit e ujit duhet té kené té shkruar logon UKGJ
SPECIFIKAT E SARACINESKES :
- Saragineska duhet té keté té gdhendur né trup (jo né dorezé ):
1) dimensionin;
2) Presionin,
3) Emrin e prodhuesit;
4) Kodin e produktit.
- Saragineskat duhet té kené garanci 5 (pesé ) vjecare
Nga sa mé sipér nuk jané argumentuar teknikisht dhe ligjérisht specifikimet pasi referuar
kérkesés sé béré sipas shkresés nr. 173 prot., daté 18.02.2019 té Pérgjegjés sé Degés sé Shitjes
znj. M. H. drejtuar ish — Administratorit t¢ UKGJ SHA nuk ka asnjé referencé pér ndonjé
domosdoshméri pér afatin e caktuar prej 22 ditésh pune. Duhet theksuar kétu se kriteret né
lidhje me temperaturén, ndryshimet e ngjyrave té sasisé sé ujit té konsumuar ku jané kérkuar
me 5 numra té njéjtén ngjyré dhe 3 té tjeré mé ngjyra tjetér apo kriteri sipas té cilit éshté
kérkuar gé matési té keté element sigurie pér té dalluar nése éshté ushtruar ndonjé forcé mbi
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fushén e tij pér té penguar lévizjen e liré t¢ numératorit jo vetém gé jané krejtésisht
diskriminuese por ato as nuk jané té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese dhe natyrén e
kontratés. Gjithashtu, konstatohet se kérkesat pér ngjyrén e shifrave jané kérkuar pér matésit
multi jet 1” dhe 2” dhe jo pér té gjithé matésit dhe pérve¢ késaj konstatohet né ményré
krejtésisht té paargumentuar éshté vendosur kriteri pér shkrimin e logos sé UKGJ, specifikim
ky krejtésisht jashté ¢do domosdoshmérie gé mund té keté pérdorimi i kétyre matésve pér sa
kohé té gjithé kéta kané njé numér unik identifikimi. Pér sa i takon specifikimeve té
saracineskave konstatohet se pa asnjé argument teknik apo ligjor éshté kérkuar qé
dimensionet, presioni, emri i prodhuesit dhe kodi i produktet té jeté domosdoshmérisht e
gdhendur né trup dhe jo né dorezé dhe ndryshe nga matésit pér té cilat éshté kérkuar garanci 3
vjecare (té cilét né total kané njé vleré shumé mé té larté né krahasim me ato té saragineskave)
pér saracineskat éshté kérkuar njé garanci 5 vjecare. Specifikimet teknike nuk kané pérshkruar
minimumin ose térésiné e elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé té garantojné cilésiné e
kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP-sé pér té vlerésuar mallrat si té pranueshme pér
funksionet e kérkuara e pér rrjedhojé jané hartuar té tilla qé nuk kané krijuar kushte pér
konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve si rrjedhojé e
arsyeve té sipérpérmendura. Referuar LPP éshté saktésuar fakti se specifikimet teknike duhet
té mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si
pengesa pér konkurrencén e hapur né prokurimin publik dhe ato duhet ti referohen
standardeve kombétare, ndérkombétare, specifikimeve teknike té pérgjithshme, standardeve
ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té referimit, té pércaktuara nga organet
ndérkombétare té standardizimit. Kur kéto nuk ekzistojné, ato duhet t’u referohen standardeve
kombétare, miratimeve teknike kombétare ose specifikimeve teknike kombétare. Kérkesat e
béra nuk jané terma funksionalé pasi nuk jané ta argumentuara teknikisht dhe ligjérisht. Sa mé
Sipér éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”’, Neni 20, “Mos
diskriminimi”, Neni 23, “Specifikimet Teknike”, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, e ndryshuar, Neni 27, “Kontratat e mallrave”,
Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, si dhe me Rregulloren e
Pérgjithshme té punés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faget nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit me géllim pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me

procedurén me objekt “Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem , Gjirokastér”

konstatohet se referuar dokumentacionit té ngarkuar né SPE nga anae BOE H-A. & S. A. E.

ky BOE éshté favorizuar padrejtésisht pasi nuk pérmbush kriteret e vendosura nga ane NJP

duke béré gé té pérdoren pa efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet fondet né shumén

4,917,156 leké me TVSH. Konkretisht pér sa i takon produkteve konstatohet se nga ana e OE

nuk jané paraqitur déshmi pér plotésimin e kérkesave si mé poshté:

- Péring. P. T. nuk éshté paraqitur Licenca profesionale sipas kérkesave té DST;

- Péring. K. K. nuk éshté paraqitur Licenca profesionale sipas kérkesave té DST;

- Péring. E. M. nuk éshté paragitur Licenca profesionale sipas kérkesave té DST,;

- Ing. E. M. nuk figuron né listé pagesén e muajit dhjetor duke mos pérmbushur késhtu
kriterin sipas kérkesave té DST né lidhje me prezencé né listé-pagesé pér 3 muajt e fundit;

- Ky OE nuk ka paraqitur déshmi pér inxhinier elektrik;
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- Péring. L. P. éshté paraqgitur Diplomé nga Fakulteti i Inxhinierisé t& Universitetit té
Tiranés, né degén Mekaniké por me titull Inxhinier Mekanik pér Transport duke mos
pérmbushur késhtu kriterin sipas kérkesave té DST. Referuar licencés né projektim qé
disponon znj. L. P. rezulton se ato jané si mé poshté:

Kat. 11:

a — Projektim sinjalistiké jo ndricuese né rrugé lokale, rrugé urbane dytésore, rrugé

interurbane dytésore, sheshe parkime;

b — Projektim sinjalistike jo ndricuese né autostrada rrugé urbane kryesore dhe rrugé

interurbane kryesore dhe né degézime me hekurudhén,

¢ — Projektim sinjalistiké jo ndrigcuese né aeroporte dhe heliporte;

d — Projektim sinjalistike ndriguese né infrastrukturé.

Sipas Kontratés sé Bashképunimit té lidhur mes paléve me nr. 914 rep. 75 kol. daté

23.03.2021 ndarja e shérbimeve mes paléve ka parashikuar se OE H.— A. ka marré pérsipér té

ofrojé 10 % té stafit mbéshtetés kur né fakt, referuar dokumentacionit té ngarkuar né DST nuk

ka déshmuar se disponon staf mbéshtetés. Né kushte té tilla ky OE duhet té ishte s’kualifikuar.

Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe

Shogérité Tregtare”, Titulli IV Parimi i detyrimit té besnikérisé, neni 14, pika 1

Neni 16 Abuzimi me detyrén dhe formén e shogérisé, neni 163, pika 1, ligjin nr. 9643, daté

20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, Neni 46,

“Kualifikimi i Ofertuesve”, Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”, Pika 3 dhe Pika 5, VKM nr.

914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, € ndryshuar, Neni

66, “Kualifikimi i ofertuesve” si dhe me Rregulloren e Pérgjithshme té punés.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqet nr. 52 — 90 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Nga ana e UKGJ SHA té merren masa pér kualifikimin e operatoréve té

cilét pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim pérdorimin e

fondeve me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet.

Né vijimési

D. MASA DISIPLINORE

D.1. PER PUNONJESIT NE MARREDHENIE PUNE

D.1.1 Mbéshtetur né nenin 37 té “Kodit té Punés” si dhe nenit 8 té Kontratés Individuale té

Punés me nr. 839 prot., daté 21.08.2019 té lidhur mes Aksionarit té vetéem té Asamblesé sé

Peérgjithshme z. F G. dhe Administratorit t¢ UKGJ SHA, i _rekomandojmé Aksionarit,

vlerésimin e shkeljeve té trajtuara né Raportin Pérfundimtar té Auditimit me géllim verifikimin

e pérmbushjeve ose jo té detyrave qé burojné nga neni 4 (Detyrimet e Administratorit) i késaj

kontrate dhe shkarkimin e tij né rast té konfirmimit té kétyre shkeljeve e konkretisht:

- Pérdorimin pa EEE né shumén 49.662.348 leké si detyrim i UKGJ SHA ndaj FSHU SHA;

- Démin ekonomik né shumén 8,678,862 leké si rrjedhojé e mosrespektimit té kushteve té
kontratés nga OE dhe mungesés sé kontrollit nga UKGJ SHA né tre kontrata,;

- Pérdorimin pa efektivitet né shumén 5,656,992 leké né drejtim té strukturés organizative,
dhénies sé pagave dhe shpérblimeve si dhe zbatimin e ligjshmérisé gjaté procesit té
rekrutimit dhe largimit té€ punonjésve nga puna;

- Pérdorimin pa efektivitet né shumén 9,671,436 leké si rrjedhojé e mosrespektimit té kuadrit
pérkatés ligjor e rregullator si dhe mungesés sé kontrollit nga drejtimi i UKGJ SHA né dy
procedura prokurimi;

- Mangési té ndryshme si mé poshté:

a. Né cilésiné e Titullarit té shogérisé gjaté periudhés objekt auditimi nuk ka marré masa

efektive pér zbatimin e té gjitha rekomandimeve té 1éna nga auditimi i méparshém si dhe pér

kthimin né afat té pérgjigjes brenda 6 muajve mbi ecuriné e zbatimit té kétyre
rekomandimeve;
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b. Né cilésiné e Titullarit t& shogérisé gjaté periudhés objekt auditimi nuk ka marré masa
efektive pér analizimin e problematikave kryesore t¢ UKGJ SHA né mbledhjet e Késhillit, pér
kontrollin e mbikéqgyrjes sé politikave tregtare té shogérisé, mos nxjerrjen e konkluzioneve
mbi mbarévajtjen dhe funksionimin e shoqérisé pér ta orientuar até drejt né zgjidhjen e
problematikave népérmjet pérshpejtimit té reformave té sektorit si¢ parashtrohet né VKM nr.
63, 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té
pijshém, grumbullimin largimin dhe trajnimin e ujérave té ndotura”,

c. Né cilésiné e Titullarit té shogérisé gjaté periudhés objekt auditimi nuk ka marré masa
efektive pér té hartuar apo miratuar ndryshime té programeve ekonomiko-financiare,
shogéruar me relacione shpjeguese té faktoréve té paparashikuar té cilét pér vitet 2019, 2020
dhe 2021 kané guar né tejkalim té investimeve dhe té disa zérave té shpenzimeve, krahasuar
me programin e miratuar, nuk éshté béré njé analizé e detajuar t& numrit té operatoréve qé
jané pajisur ose nuk jané pajisur me matés, mungon njé analizé e detajuar mbi humbjet
teknike ose ato ekonomike menaxheriale, mungon njé analizé e detajuar mbi debitorét dhe
gjendjen e likuidimit nga ana e tyre. Shogéria nuk ka Programet Ekonomike Afatmesme PBA
dhe Programe Ekonomike Afatgjata, mungon plani 5 vjecar pér pérmirésimin e performancés
dhe plani i biznesit, mungojné raportimet mbi zbatimin e buxhetit pér ¢cdo tremujor né AKUK,
prané prefektit dhe prané Kadastrés Kombétare té Burimeve Ujore;

d. NEé cilésiné e Titullarit té shoqérisé gjaté periudhés objekt auditimi nuk ka marré masa pér
krijimin e njé strukture té gqéndrueshme organizative duke béré 3 heré ndryshime né vitin
2019, 24 heré ndryshime né vitin 2020 dhe 20 heré ndryshime né vitin 2021. Nga grupi i
auditimit konstatohet se emérime dhe lévizje personeli pér periudhén objekt auditimi jané
kryer si mé poshté:

-Pér vitin 2019: 172 emérime, largime, pezullime, doréhegje, ndryshime pozicioni dhe
ndryshime page,

-Pér vitin 2020: 197 emérime, largime, pezullime, doréhegje, ndryshime pozicioni dhe
ndryshime page,

-Pér vitin 2021: 199 emérime, largime, pezullime, doréhegje, ndryshime pozicioni dhe
ndryshime page.

Numri i punonjésve éshté i pa miratuar dhe i pa programuar nga Késhilli i Administrimit,
-Niveli i pagave éshté diferencial dhe diskriminues dhe né pérgjithési nuk pérkon me nivelin e
arsimit pérkatés,

-Struktura éshté e paqgarté dhe e paorganizuar né kuptimin e drejtorive, specialistéve,
punonjésve dhe varésia e punonjésve me eprorét pérkatés nuk éshté e miré pércaktuar;

-Né pérgjithési nuk shpallen e vendet vakante dhe nuk éshté dokumentuar né asnjé rast
intervistimi apo testimi i kandidatéve;

- Nga auditimi i procedurés sé dhénies sé masave disiplinore konstatohet se nuk ka procedura
transparente, dhe nuk ka nuk ka komision apelimi.

Ka paqartési né strukturén organizative dhe lévizjet e brendshme sjellin pasiguri dhe mos
njohje té detyrave funksionale dhe ndikojné né performancén punonjésve té UKGJ SHA;

-Né hartimin e strukturés, Auditi i Brendshém té Shoqérisé éshté pérfshiré né Sektorin e
Shérbimeve Mbéshtetése, duke mos garantuar njé proces dhe veprimtari té pavarur nga
piképamja funksionale, qé garanton dhe vleréson funksionimin e drejtimit financiar dhe
sistemin e kontrollit té brendshém. Aktualisht shogéria nuk ka punonjés né kété pozicion.

(Masén pér Titullarin ja rekomandojmé Aksionarit t¢ UKGJ SHA, Titullarit té Bashkisé
Gjirokastér pér shkeljet dhe mangésité e konstatuara né Raportin Pérfundimtar té Auditimit
pasi té analizojé materialin e paraqitur dhe té marré vendimin pérkatés, vendim ky té cilin
KLSH do ta shqyrtojé né ardhmen)
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E.1.2 Mbéshtetur né nenet 37, 141 e 153, pikat 1 dhe 2 té ligjit nr. 7961, daté 12.7.1995 “Kodi
i Punés”, i ndryshuar, neni 9 i kontratave individuale té punés si dhe rregullores sé
brendshme té institucionit, i rekomandojmé Administratorit té UKGJ SHA, té marré masat
disiplinore si mé poshté:
a. “Vérejtje me paralajmérim pér largim nga puna”, pér punonjésit e méposhtém:

1. Znj.C.D.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurave té prokurimit me objekt
‘Materiale pér mirémbajtjen e rrjetit, viti 2019°, ‘Matés uji dhe rakorderi, viti 2019°, ‘Blerje
kamiongine, viti 2020°, ‘Materiale hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik, viti 2020’
dhe ‘Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem , Gjirokastér’ né cilésiné e punonjésit té
angazhuar si anétar i NJP, hartuesi té specifikimeve teknike, anétarit t¢ KVVO si dhe né lidhje
argumentimin e shpenzimeve, verime kéto me pasojé pérdorimin pa efektivitet, eficiencé dhe
ekonomicitet té fondeve né shumén 9,671,436 leké me TVSH.

2. Znj. M. Xh.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurave té prokurimit me objekt ‘Blerje
kamiongine, viti 2020°, ‘Materiale hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik, viti 2020’
dhe ‘Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem , Gjirokastér’ né cilésiné e punonjésit té
angazhuar si anétar i KVO, verime kéto me pasojé pérdorimin pa efektivitet, eficiencé dhe
ekonomicitet té fondeve né shumén 4,917,156 leké me TVSH.

3. Z.A K
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurave té prokurimit me objekt ‘Blerje
kamiongine, viti 2020°, ‘Materiale hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik, viti 2020’
dhe ‘Studim-Projektim i Ujésjellésit, Fshati Golem , Gjirokastér’ né cilésiné e punonjésit té
angazhuar si anétar i KVO, verime kéto me pasojé pérdorimin pa efektivitet, eficiencé dhe
ekonomicitet té fondeve né shumén 4,917,156 leké me TVSH.

4. Z.B. Sh.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurés sé prokurimit me objekt ‘Blerje
kamioncine, viti 2020’ si dhe gjaté auditimit té zbatimit té kontratés me objekt ‘Materiale
hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik, viti 2019’ né cilésiné e anétarit té grupit té
marrjes né dorézim té mallrave, verime kéto me pasojé mos konfirmimin e pérputhshmérisé
me kushtet e kontratés (Kushtet e Vecganta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér shumén
prej 2,129,676 leké me TVSH, vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik.

5. Z.E.Rr.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té zbatimit té kontratés me objekt ‘Materiale
hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik’ né cilésiné e anétarit té grupit t¢ marrjes né
dorézim té mallrave, verime kéto me pasojé mos konfirmimin e pérputhshmérisé me kushtet e
kontratés (Kushtet e Vecanta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér shumén prej
4,668,006 leké me TVSH, vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik.

6. Z.E. L
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té zbatimit té kontratés me objekt ‘Materiale
hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik’ né cilésiné e anétarit té grupit t¢ marrjes né
dorézim té mallrave, verime kéto me pasojé mos konfirmimin e pérputhshmérisé me kushtet e
kontratés (Kushtet e Vecanta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér shumén prej
4,668,006 leké me TVSH, vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik.

7. Z.K. L.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurés sé prokurimit me objekt ‘Blerje
kamiongine, viti 2020’ né cilésiné e anétarit té grupit té pérllogaritjes sé fondit limit si dhe nga
auditimi i zbatimit té kontratés me po té njéjtin né cilésiné e anétarit té grupit té marrjes né
dorézim té mallrave, verime kéto me pasojé mos konfirmimin e pérputhshmérisé me kushtet e
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kontratés (Kushtet e Vecanta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér shumén prej
1,881,180 leké me TVSH, vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik.

8. Z.A.D.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té zbatimit té kontratés me objekt ‘Blerje
kamiongine, viti 2020’ né cilésiné e anétarit té& grupit t€ marrjes né dorézim té mallrave,
verime kéto me pasojé mos konfirmimin e pérputhshmérisé me kushtet e kontratés (Kushtet e
Vecanta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér shumén prej 1,881,180 leké me TVSH,
vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik.

9. Z.F. M.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té zbatimit té kontratés me objekt ‘Blerje
kamiongine, viti 2020’ né cilésiné e anétarit té grupit t& marrjes né dorézim té mallrave,
verime kéto me pasojé mos konfirmimin e pérputhshmérisé me kushtet e kontratés (Kushtet e
Vecanta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér shumén prej 1,881,180 leké me TVSH,
vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik.

10. Z. A. M.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té zbatimit té kontratave me objekt ‘Materiale
hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik, viti 2019’ dhe ‘Matés uji dhe rakorderi, viti
2019’ né cilésiné e anétarit té grupit té marrjes né dorézim té mallrave, verime kéto me pasojé
mos konfirmimin e pérputhshmérisé me kushtet e kontratés (Kushtet e Vecanta té Kontratés
dhe Specifikimet Teknike) pér shumén prej 2,255,676 leké me TVSH, vleré kjo e cila pérbén
dém ekonomik.

11.Z.R. C.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té zbatimit té kontratés me objekt ‘Materiale
hidraulike pér mirémbajtjen e rrjetit hidraulik, viti 2019’ né cilésiné e anétarit té grupit té
marrjes né dorézim té mallrave, verime kéto me pasojé mos konfirmimin e pérputhshmérisé
me kushtet e kontratés (Kushtet e Vecganta té Kontratés dhe Specifikimet Teknike) pér shumén
prej 2,192,676 leké me TVSH, vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik.

b. “Vérejtje”, pér punonjésit e méposhtém:

1. Znj.D. A
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurave té prokurimit me objekt
‘Materiale pér mirémbajtjen e rrjetit, viti 2019° dhe ‘Matés uji dhe rakorderi, viti 2019’ né
cilésiné e personit té angazhuar si anétar i Komisionit té Shqyrtimit té Ankesave.

2. Znj. M. D.
- P&r mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurés sé prokurimit me objekt ‘Matés uji
dhe rakorderi, viti 2019’ né cilésiné e personit té angazhuar si anétar i Komisionit té
Shgyrtimit té Ankesave si dhe né procedurén me objekt ‘Materiale hidraulike pér
mirémbajtjen e rrjetit hidraulik’ né cilésiné e anétarit té NJP.

D.2. PER PUNONJESIT E LARGUAR

Pér ish punonjésit e méposhtém nuk rekomandojmé masa disiplinore edhe sepse shkeljet e
natyrés administrative té konstatuara, pavarésisht se ekzistojné nuk mund té ezaurohen si té
tilla, pasi kéto persona nuk jané né marrédhénie pune me kété institucion dhe nuk ka adresim
institucional pér dhénien e zbatimin e tyre.

Nga ana joné né bazé té shkeljeve té konstatuara masa disiplinore do té “Vérejtje me shkrim”
deri né “Vérejtje me paralajmérim pér largim nga puna”, Konkretisht pér:

1. Z.Dh. K., ish — Administrator i UKGJ SHA
2. Z.N. M.

3. Z.L.B.

4, A A

N
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Shénim:

Pér 10 (dhjeté) punonjésit e méposhtém nuk rekomandojmé masé administrative/disiplinore,
pasi mangésité e konstatuara jané pér njé rast dhe vlera e paligjshmérisé sé pérdorimit té
fondeve éshté nén materialitetin e pérllogaritur nga grupi i auditimit. Konkretisht pér:

1. znj. M. O., Drejtor Tregtar;

2. znj. I. M., specialiste e Degés sé Shitjes;
3.znj. L. M., specialiste e Burimeve Njerézore;
4. znj. S. K., Juriste;

5. znj. E. M., specialiste finance;

6. z. M. B., shofer;

7.z. T. B., kompresorist;

8.z. A. Gj., brigadier;

9. z. B. B., ekspert i kontraktuar;

10. z. V. N., ekspert i kontraktuar.

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
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