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SHKURTIME 
 

AAJM Aktive Afatgjata Jo Materiale 
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IT Teknologjia e Informacionit 
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KPP Komisioni i Prokurimit Publik 

KVO Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

LPP Ligji i Prokurimit Publik 

MFK Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli 

MAB Manuali i Auditimit të Brendshëm 

NA Nëpunës Autorizues 

NJA Njësi Administrative 

NJAB Njësia e Auditimit të Brendshëm 

NJP Njësia e Prokurimit 

NZ Nëpunës Zbatues 

OE Operator Ekonomik 

PF Pasqyrat Financiare 

QKB Qendra Kombëtare e Biznesit 

ShA Shoqëri Anonime 

ShPK Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar 

SKK Standardet Kombëtare të Kontabilitetit 

UMF Udhëzim i Ministrisë së Financave 

VKB Vendim i Këshillit Bashkiak 

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 
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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

a. Në përputhje me objektin e auditimit, u auditua me zgjedhje mbi bazë materialiteti dhe risku 

gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe monitorimi i tyre nga 

auditi i brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet, mbajtja 

e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël si dhe nëse 

transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullat e institucionit dhe 

parimet për një qeverisje të mirë, në përmbushje të objektivave të institucionit të Bashkisë Mat 

dhe Ligjit nr. 139/15 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe zbatimi i procedurave 

të prokurimit publik dhe të kontratave të lidhura. Për këto u analizuan pyetësorët e 

vetëvlerësimit, akt-rakordimet me thesarin duke shkarkuar transaksione financiare nga baza e 

të dhënave të thesarit, u krye analiza e posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet 

shoqëruese të tyre duke prekur zonat e llogarive, 600 “paga”, 602 “shpenzime operative” dhe 

230-231 “investime”, u audituan prokurimet publike të zhvilluara nga Bashkia Mat nga data 

01.01.2019 deri në datën 31.12.2022, etj. 

Për gjetjet e konstatuara janë mbajtur 16 Akte Konstatimi, të cilat janë dorëzuar në protokollin 

e subjektit të audituar brenda afatit të përfundimit të auditimit. 

 

2. Përshkrim i gjetjeve dhe rekomandimeve kryesore 

 

Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Ref. në 

Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

1 Nga auditimi i procedurave në përgatitjen e PBA 2022-

2024, u konstatua se: 

- Nuk administrohet dokumenti përfundimtar i PBA-së për 

periudhën 2022, por në dosje administrohet vetëm VKB nr. 

28, datë 26.03.2021 për miratimin e tavaneve përgatitore 

për PBA 2022-2024, i cili nuk ka dalë në përputhje me 

përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”, neni 34, pika 6. 

- Për hartimin e PBA 2022-2024 nuk janë kryer konsultime 

me komunitetin dhe grupet e interesit të Bashkisë Mat, në 

kundërshtim me përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 

“Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 5, shkronja 

“ç”; 

- Për PBA 2022-2024 nuk ka gjetur zbatim përcaktimi i 

bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”, neni 37, pika 1; 

- Për PBA 2022-2024 nga Kryetari i Bashkisë nuk është 

nxjerrë udhëzimi vjetor për përgatitjen e buxhetit; 

- Nuk dokumentohet në dosje dokumenti për publikimin e 

dokumentit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm; 

- Pjesë e dokumentacionit të Projekt-dokumentit të PBA 

2022-2024 që duhet dërguar në MFE si edhe në Këshillin 

Bashkiak janë vetëm formatet output, të cilat gjenerohen 

nga Instrumenti i Planifikimit Financiar. Këto formate 

duhen dërguar të printuara/nënshkruara nga Kryetari i 

NJVQV-së dhe DEMP (sipas rastit). Konkretisht në dosje 

mungon Formati B2 dhe Formati F16, gjithashtu formatet 

nuk rezultojnë të printuara sikurse përcaktohet në UMF nr. 

7, datë 07.26.2021. pika 24, “Formatet e kërkuara për 

raportim”. 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë 1. Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë 

masat e nevojshme që gjatë fazave të 

planifikimit të buxhetit afatmesëm 

dhe atij vjetor, të ngrejë grupin e 

menaxhimit strategjik, si dhe të 

dokumentohen kërkesat buxhetore 

nga çdo drejtues programi ekonomik 

të Bashkisë Mat. 

2. Bashkia Mat, të marrë masa për 

plotësimin e raporteve të monitorimit 

sipas kërkesave rregullatore. 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Ref. në 

Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

- Në buxhetin vjetor të vitit 2022, nuk janë planifikuar 

fonde për investime në shtimin/përmirësimin e fondit 

pyjor, në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Ligjin nr. 

9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i 

ndryshuar, neni 23, pika 5, në fuqi deri më datë 12.06.2020, 

si dhe në Ligjin nr. 57/2020 “Për pyjet”, neni 13, pika 3, 

hyrë në fuqi më datë 13.06.2020. Për vitin 2022 nga 

Bashkia Mat janë përgatitur 3 raporte për monitorimin e 

procesit të zbatimit të buxhetit. Raporti i monitorimit 4 

mujorin e parë me nr. 2226 prot, datë 26.05.2022, raporti i 

monitorimit për 8 mujorin 2022 me nr. 3897 prot, datë 

16.09.2022 dhe për 12 mujorin 2022 me nr. 875 prot., datë 

23.02.2023. Nga auditimi rezultoi se, raportet e 

monitorimit janë paraqitur në Këshillin Bashkiak në zbatim 

të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, neni 48. Kryetari i Bashkisë Mat nuk ka miratuar 

rregullat specifike dhe procedurale që duhet të ndiqen në 

procesin e monitorimit të zbatimit të buxhetit. Raportet e 

monitorimit nuk janë hartuar në përputhje me kërkesat e 

Shtojcës 2 “Përmbajtja e raportit të monitorimit” dhe 

Shtojcës 5 “Treguesit e monitorimit të performancës së 

programeve dhe treguesit financiarë”, të UMFE nr. 22, 

datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit 

të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”. Në dosjet 

të cilat përmbajnë raportet e monitorimit mungon Aneksi 

nr. 3, Aneksi nr. 4 dhe Aneksi nr. 5. 

2 Nga auditimi i dokumentacionit mbi vendimet gjyqësore, u 

konstatua se në fund të periudhës ushtrimore 2022 janë në 

vlerën 1,944,338 lekë. Konstatohet se detyrimet gjyqësore 

në fund të periudhës ushtrimore 2022 nuk janë pasqyruar 

në Raportin e Monitorimit dërguar në MFE.  

Nga kryqëzimi i të dhënave mbi detyrimet e Bashkisë Mat 

ndaj palëve të treta, kryesisht të detyrimeve të krijuara si 

rrjedhojë e vendimeve gjyqësore, u konstatua se: 

- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 545 prot., të Gjykatës së Apelit 

ndaj Bashkisë Mat, është krijuar detyrimi për kryerjen e 

pagesës në favor të subjektit “R.K.” në vlerën 1,790,338 

lekë. Ndaj këtij subjekti, deri në 31.12.2022 nuk është 

kryer asnjë likuidim, ndërkohë që në fund të vitit 2021, 

Bashkia Mat ka pasur disponibilitete në thesar, të cilat 

mund t’i përdorte për likuidimin e detyrimit ndaj subjektit 

të mësipërm; 

- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 1116 të Gjykatës së Apelit 

ndaj Bashkisë Mat, është krijuar detyrimi për kryerjen e 

pagesës në favor të subjektit “Z.P.M.” në vlerën 112,000 

lekë. Ndaj këtij subjekti, deri në 31.12.2022 nuk është 

kryer asnjë likuidim, nga shqyrtimi i dokumentacionit 

rezulton se Bashkia Mat i detyrohet subjektit “Z.P.M.” në 

vlerën 112,000 lekë. Për më tepër konstatohet se, në vitin 

2022 ndaj këtij subjekti nuk është kryer asnjë likuidim, 

ndërkohë që rezulton se, në vitin 2021 Bashkia Mat ka 

kryer likuidime ndaj subjekteve të tjera për detyrime të 

krijuara nga vendimet gjyqësore, të cilat kanë dalë më vonë 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Titullari i Bashkisë Mat, në rolin e 

Nëpunësit Autorizues në 

bashkëpunim me Nëpunësin Zbatues, 

të marrë masat e nevojshme që gjatë 

hartimit të kërkesave buxhetore (PBA 

dhe buxhet vjetor) të planifikojë 

mënyrën dhe kronologjinë e likuidimit 

të detyrimeve të prapambetura, si dhe 

respektimin gjatë zbatimit të buxhetit. 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Ref. në 

Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

në kohë në krahasim me vendimin e gjykatës për subjektin 

e mësipërm, pra pa e respektuar rradhën e likuidimit sipas 

paraqitjes së detyrimit; 

- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 631 prot., datë 04.02.2019 të 

Gjykatës së Apelit ndaj Bashkisë Mat është krijuar 

detyrimi për kryerjen e pagesës në favor të subjektit 

“F.E.G.” në vlerën 42,000 lekë. Ndaj këtij subjekti, deri në 

31.12.2022 janë kryer likuidime pjesore në vlerën 300,000 

lekë, ndërkohë në fund të çdo viti buxhetor siç e kemi cituar 

edhe më sipër Bashkia Mat ka pasur fonde në dispozicion, 

të cilat mund t’i përdorte për likuidimin e detyrimeve për 

vendimet gjyqësore. 

3 Për vitin 2022, të ardhurat në total janë planifikuar në 

vlerën 132,851,614 lekë dhe janë realizuar në vlerën 

118,859,136 lekë ose 89%. Vërehet se, në disa lloje 

taksash/tarifash ka realizim më shumë se planifikimi, për 

arsye se gjatë vitit janë arkëtuar edhe detyrime për 

taksa/tarifa të prapambetura, si edhe në raste të caktuara për 

disa lloje taksash/tarifash nuk është planifikuar arkëtim, 

megjithëse gjatë vitit kanë ndodhur arkëtime. 

Për vitin 2022 nuk është planifikuar arkëtim nga sektori i 

pyjeve dhe kullotave, tarifa e shkollimit apo të ardhura nga 

gjobat e policisë Bashkiake. 

Gjithashtu, nga auditimi rezulton se procesi i planifikimit 

të taksave dhe tarifave vendore nuk është i dokumentuar. 

Nuk ka dokumentacion nëse Sektori i Taksave dhe 

Tarifave vendore të ketë dërguar kërkesë për informacion 

në drejtoritë brenda bashkisë, njësitë apo strukturat në 

varësi për të grumbulluar informacion lidhur me hartimin 

e paketës fiskale për vitin 2022.  

Grupi i auditimit duke iu referuar analizimit të të dhënave 

të paraqitura si dhe shqyrtimit të dokumentacionit, 

konstaton që metodologjia e përdorur nga Sektori i 

Taksave dhe Tarifave vendore për planifikimin e taksave 

dhe tarifave vendore nuk parashikon saktë pritshmëritë 

lidhur me të ardhurat e veta të Bashkisë. 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore, të bashkëpunojë me 

strukturat e tjera të Bashkisë, me 

qëllim grumbullimin në mënyrë 

periodike të informacionit të 

nevojshëm për planifikimin e të 

ardhurave të bashkisë. Gjithashtu, në 

vijim të analizojë të gjithë zërat e 

taksave dhe tarifave vendore me 

qëllim identifikimin e saktë të nivelit 

të realizimit duke argumentuar dhe 

dokumentuar nivelet e realizimit. 

4 Nga auditimi, rezultoi se nga inventari i pasurive të 

paluajtshme në vlerën kontabël neto 764,697,889 lekë, 

objektet nuk janë pajisur plotësisht me titull pronësie, si më 

poshtë: llog 210 “Toka troje terrene”, elementë në vlerën 

neto 28,625,929 lekë; llog. 211 “Pyje, Kullota, 

Plantacione”, elementë në vlerën neto 10,550,203 lekë; 

llog. 212 “Ndërtesa e konstruksione”, 103 objekte me 

vlerën neto 758,603,832 lekë. Për rrjedhojë ka rezultuar se 

kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, të cilat 

përfaqësojnë pasuri të paluajtshme, nuk është mbështetur 

në një titull pronësie (certifikatë pronësie apo vërtetim 

hipotekor). Pavarësisht evidentimit të tyre në inventarin e 

aktiveve, dokumenti i cili vërteton pronësinë mbi pasuritë 

e paluajtshme është titulli i pronësisë. 

Pika 

2.3., faqe 

60-77 

E lartë Bashkia Mat të marrë masa të 

menjëhershme dhe të përgatisë dosjet 

me dokumentacionin e duhur për 

regjistrim në AShK dhe nëpërmjet 

Drejtorisë Ekonomike të përllogarisë 

kostot për kryerjen e këtij shërbimi, 

buxhetimin dhe burimet e financimit, 

me qëllim pajisjen sa më parë të 

pasurive të paluajtshme me titull 

pronësie. 

5 Aktivet Afatgjata Financiare në fund të viteve 2021 dhe 

2022 rezultojnë në vlerën 0 lekë.  

- Bashkia Mat, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, 

Pika 

2.3., faqe 

60-77 

E lartë Nga Bashkia Mat, nëpërmjet 

Nëpunësit Zbatues, të merren masa 

për të bërë sistemimet në kontabilitet 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Ref. në 

Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

paraqitet si aksionare me 100% të aksioneve të “K.B.” 

ShPK, me NUIS L28201901K, e cila është shoqëri 

aksionare me objekt “Organizimi i aktiviteteve sportive në 

fushën e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin e 

futbollit si dhe pjesëmarrja në garat sportive të 

organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit”. Numri i 

aksioneve është 100 me vlerë nominale 1,000 lekë/aksion 

dhe kapital në vlerë monetare prej 100,000 lekë. 

- Bashkia Mat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet 

si aksionere me 100% të aksioneve të “T.M.” Sh.A., me 

NUIS M27829901G, e cila është shoqëri aksionare me 

objekt “Projektim, ndërtim, rindërtim, zbatim të tregjeve 

me qëllim tregtimin e produkteve bujqësore ose tregjeve të 

kafshëve”. Numri i aksioneve është 1,000 me vlerë 

nominale 30,211 lekë/aksion dhe kapital në vlerë monetare 

prej 30,211,950 lekë. 

- Bashkia Mat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet 

si aksionere me 13.86% të aksioneve të “Shoqëria 

Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër” Sh.A., me NUIS 

M……1L, e cila është shoqëri aksionare me objekt 

“Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve 

dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të 

ujit të pijshëm. Prodhimi dhe blerja e ujit për plotësimin e 

kërkesës së konsumatorëve”. Numri i aksioneve është 

13,860 me vlerë nominale 100 lekë/aksion dhe kapital në 

vlerë monetare prej 1,386,000 lekë. 

Vlerat e mësipërme sipas Qendrës Kombëtare të Biznesit 

në asnjë rast nuk paraqiten në aktivet afatgjata financiare të 

Bilancit kontabël 2022, më konkretisht në llogarinë 26 

“Pjesmarrje në kapitalet e veta”, në kundërshtim me 

Urdhërin nr. 64 datë 22.07.2014 i Ministrit të Financave, 

“Për shpalljen e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit 

të Përmirësuara” me Standardin Kombëtar të 

Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet 

Afatgjata Jomateriale” pikat 55, 56, 57 si dhe me 

Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi 

kontabël i investimeve në Pjesmarrje”. 

Në rastin tonë investimi përbën aksionet me vlerë kontabël 

(kosto) 31,697,950 lekë dhe investori është Bashkia Mat. 

Kjo procedurë mospasqyrimi në Aktivet Afatgjata 

Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së aksioneve të 

cilat janë investime në pjesëmarrje me vlerë kontabël 

31,697,950 lekë përbën shtrembërim të informacionit 

financiar. 

dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% 

në kapitalin aksionar me vlerë 

kontabël 31,697,950 lekë në debi të 

llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin 

e vet” dhe kredi të llogarive financiare 

të klasës 5, për pjesëmarrjen me 

kapitalin e vet. 

6 Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në 

datën 01.01.2022, ka qenë në vlerën 296,286,548 lekë 

ndërsa në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie 

paraqitet në vlerën 217,797,446 lekë, e cila përbëhet nga 

shpenzime kryesisht për kontrata shërbimesh dhe blerje 

mallrash, etj., angazhime të marra mbi bazën e burimit të 

financimit nga të ardhurat e veta të bashkisë. Këto 

angazhime janë marrë pa u siguruar këto fonde reale në 

llogarinë e njësisë vendore në thesar, por mbi bazën e 

Pika 

2.3., faqe 

60-77 

E lartë Me qëllim që të mos krijohen 

detyrime të prapambetura dhe 

planifikimi i shpenzimeve të një viti 

buxhetor të mos rëndojë shpenzimet e 

vitit pasardhës, Kryetari i Bashkisë 

Mat dhe Drejtoria Ekonomike dhe e 

Menaxhimit Financiar, të marrin masa 

të menjëhershme për pagesën e 

faturave të palikuiduara në vlerën 
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planifikimit e të pritshmërisë së të ardhurave.  

Në llogarinë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

janë regjistruar 57 fatura tatimore me vlerë 37,289,295 lekë 

për të cilat u ka kaluar afati 60 ditor për t’u paguar. 

totale 37,289,295 lekë, si dhe të 

paraqesin në mbledhjet e Këshillit 

Bashkiak një material për gjendjen e 

faturave të palikuiduara në vite, të 

hartojnë grafik për shlyerjen e tyre, në 

përputhje me kërkesat ligjore për 

rradhën e pagesave. 

7 Nga auditimi i llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të 

lidhura me to”, u konstatua Vendimi nr. 631 datë 

04.02.2019, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për 

detyrimin që Bashkia Mat ka ndaj Federatës Shqiptare të 

Futbollit, për vlerën 5,125,862 lekë. Ky vendim gjykate i 

vitit 2019, është regjistruar në shumën 42,000 lekë në 

llogarinë 401-408, duke e nënvlerësuar këtë llogari për 

vlerën 5,083,862 lekë. 

Pika 

2.3., faqe 

60-77 

E lartë Nga Bashkia Mat, Drejtoria e 

Financës dhe të ardhurave, të merren 

masa për të bërë sistemimin e llogarisë 

401-408 “Furnitorë dhe llogari të 

lidhura me to”, si dhe të merren masa 

që Drejtoria e Financës të rakordojë 

çdo muaj, në mënyrë sistematike, me 

Drejtorinë Juridike mbi balancat e 

llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe 

llogari të lidhura me to”, në lidhje me 

detyrimet që vijnë nga vendimet 

gjyqësore. 

8 Nga auditimi i llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në 

ruajtje”, u konstatua se vlera në fund të vitit 2022, ka pasur 

në përbërje të llogarisë detyrime për garanci punimesh të 

bashkisë ndaj subjekteve privatë, garanci këto të cilave u 

ka kaluar afati i përcaktuar në kontratat përkatëse të 

investimit dhe përsëri janë akoma gjendje në llogarinë 466. 

Sistemimi i vlerës totale të llogarisë 466 “Kreditore për 

mjete nën ruajtje” duhet të bëhet duke njoftuar subjektet 

për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të 

sistemuar dhe pastruar garancitë të cilat tashmë u ka kaluar 

afati i përcaktuar në kontratën e investimit përkatës. 

Përfundimisht për vitin 2022, Llogaria 466 “Kreditore për 

mjete nën ruajtje” është mbivlerësuar për 7,426,072 lekë, 

për të cilat duhet të bëhet sistemimi i llogarisë. 

Pika 

2.3., faqe 

60-77 

E lartë Nga Bashkia Mat, Drejtoria e 

Financës dhe të Ardhurave, të merren 

masa për të bërë sistemimin e llogarisë 

466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” 

duke rakorduar me Drejtorinë e 

Shërbimeve çdo muaj mbi balancat e 

llogarisë 466 si dhe duke njoftuar 

subjektet për paraqitjen e 

dokumentacionit të nevojshëm për të 

sistemuar dhe pastruar garancitë të 

cilave tashmë u ka kaluar afati i 

përcaktuar në kontratën e investimit 

përkatës. 

9 Nga totali prej rreth 2123 pasuri që i janë transferuar 

Bashkisë Mat (490), përfshirë pasuritë e paluajtshme të ish-

komunave Komsi (921), Baz (185), Ulëz (427) Rukaj (45) 

dhe Derjan (55), vetëm 69 pasuri janë certifikuar dhe 

regjistruar në AShK. Inventarët e pasurive të paluajtshme 

të miratuara nuk përbëjnë një pasqyrë reale të gjendjes 

faktike të këtyre pasurive, për shkak se nga ana e Bashkisë 

Mat nuk është rakorduar me Zyrën Vendore të ASHK-së 

mbi statusin juridik dhe tjetërsimin e mundshëm të pronave 

nga persona të tretë, përmes procedurave të legalizimit, 

privatizimit, vendimet e kthimit/kompensimit apo 

vendimet gjyqësore. Si pasojë, inventari rezulton i 

papërditësuar, në kundërshtim me nenin 37 të Ligjit nr. 

20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të 

pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

Pika 

2.3., faqe 

60-77 

E lartë Bashkia Mat, në bashkëpunimin me 

Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, 

Dega Mat, të marrë masa për 

përditësimin e inventarit dhe 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme, 

përmes verifikimit juridik dhe faktik 

të gjendjes së pronës (evidentim në 

terren). 

10 Bashkia Mat ka në inventar 35,160.43 ha pyje/kullota dhe 

nuk ka miratuar plane mbarështimi për ekonomitë pyjore, 

me qëllim mbrojtjen e fondit pyjor, rritjen e të ardhurave 

nga pyjet dhe nxitjen e investimeve, përfshirë përfitimin e 

fondeve IPA. Për lëndën drusore të sekuestruar në sasinë 

Pika 

2.3., faqe 

60-77 

E lartë Bashkia Mat të marrë masa që të 

miratojë plane mbarështimi për 

ekonomitë pyjore si dhe të bëjë hyrje 

në magazinë lëndën drusore të 

sekuestruar, duke dokumentuar të 
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Ref. në 

Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

486.78 mst, konstatohet se nuk është bërë hyrje në 

magazinë e materialit drusor. Nga ana e bashkisë Mat 

ndonëse nuk ka “fletëhyrje”, administrohen vetëm disa 

fatura “fletë dalje” të parregullta, dorëzuar shkollave dhe 

kopshteve, pa nënshkrimet e magazinierit dhe pa firmë 

llogaritari, për pasojë nuk ka gjurmë auditimi mbi mënyrën 

e shpërndarjes së lëndës drusore nëpër shkolla, kopshte apo 

institucione të tjera në varësi të bashkisë. 

gjithë procesin e shpërndarjes nëpër 

shkolla, kopshte dhe institucione të 

tjera. 

11 Në 2 raste janë lidhur kontrata qiraje me subjekte që 

operojnë në fushën e HEC-eve, të cilët rezultojnë debitorë 

dhe nuk kanë përmbushur detyrimin e rehabilitimit të 

sipërfaqes që është hequr nga fondi pyjor, si vijon: 

- Kontrata e qirasë nr. 3598 prot., datë 23.08.2022 mes 

Bashkisë Mat dhe qiramarrësit “A.A.” ShPK është lidhur 

pa kryer shlyerjen e detyrimeve financiare përkatëse, si dhe 

nuk është rehabilituar sipërfaqja pyjore 0.156 ha për HEC-

et “Guri i Zi”, “Daznjanë” dhe “Shell”, sipas Urdhërit të 

Ministrit nr. 108 datë 12.04.2018. 

- Kontrata e qirasë nr. 1522 prot., datë 07.04.2023 mes 

Bashkisë Mat dhe qiramarrësit shoqëria “D.E.” ShPK, 

është lidhur pa kryer shlyerjen e detyrimeve financiare 

përkatëse, si dhe nuk është rehabilituar sipërfaqja pyjore 

0.156 ha. Për këtë subjekt, rezulton se i është dhënë me qira 

nën/ngastra pyjore 48/b, e cila nuk përfshihet në raportin 

teknik dhe në projektin e miratuar nga Këshilli Kombëtar i 

Territorit në bazë të Vendimit nr. 08 datë 10.11.2017. 

Për të dyja praktikat e mësipërme, nuk administrohet në 

dosje dokumentacioni i detyrueshëm, si leja e ndërtimit, 

hartat topografike etj. 

Pika 

2.3., faqe 

60-77 

E lartë Bashkia Mat, të marrë masa për të 

lidhur me të gjitha subjektet që 

operojnë në fushën e HEC-eve një 

marrëveshje ku të përcaktohen kostot 

e pyllëzimit kompensues, vlera e së 

cilës të përfshihet si aneks i kontratave 

të qirave, duke monitoruar zbatimin e 

tyre. Në rast të moszbatimit të këtij 

detyrimi, Bashkia Mat të anulojë të 

gjitha kontratat e qirasë për subjektet 

që kanë shkelur kushtet, duke njoftuar 

Agjencinë Kombëtare të Burimeve 

Natyrore, si agjenci përgjegjëse për 

monitorimin e HEC-eve. 

12 Nga auditimi i 23 procedurave me fond limit 

2,311,627,866 lekë pa TVSh, u konstatuan shkelje të LPP, 

legjislacionit të fushës sipas natyrës së objekteve të 

prokuruara dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

 Për aktivitetin e vitit 2019, nga auditimi i 7 

procedurave me fond limit 28,760,314 lekë pa TVSh, u 

konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më 

poshtë: 

- Në 4 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me hartimin 

e fondit limit, për vlerën totale të kontraktuar 15,620,358 

lekë pa TVSh; 

- Në 6 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret 

e aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt 

pengojnë pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të 

kontraktuar 25,734,200 lekë pa TVSh; 

- Në 6 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet 

e plotësimit të kritereve të DST të miratuara nga AK 

Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për 

vlerën totale të kontraktuar 26,225,923 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2020, nga auditimi i 4 

procedurave, me fond limit 1,952,634,844 lekë pa TVSh, u 

konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më 

poshtë: 

Pika 

2.4., faqe 

77-184 

E lartë Kryetari i Bashkisë Mat, në cilësinë e 

Titullari të Autoritetit Kontraktor, të 

marrë masat e nevojshme që: 

- Në komisionet e ngritura për 

hartimin e fondit limit të vendosen 

specialistë të fushës të mirëtrajnuar, të 

përdoren metodat e parashikuara me 

akte ligjore dhe eksperiencat më të 

mira të fushës, me qëllim 

mirëpërdorimin e fondeve publike dhe 

minimizimin e shpenzimeve të cilat 

nuk janë të domosdoshme. 

- Në procedurat e prokurimit publik, 

kriteret e veçanta të kualifikimit të 

hartohen në përpjesëtim dhe të lidhura 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën 

dhe vlerën e kontratës që prokurohet, 

ndërsa në shpalljen e OE fitues të 

vlerësohen në maksimum kriteret e 

DST të miratuara nga AK, duke 

konsideruar faktin se kualifikimi i OE 

të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, 

përbën risk real për shpenzimet e 

njësisë publike. 
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- Në 4 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret 

e aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt 

pengojnë pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të 

kontraktuar 1,944,781,239 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet 

e plotësimit të kritereve të DST të miratuara nga AK 

Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për 

vlerën totale të kontraktuar 1,944,781,239 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2021, nga auditimi i 6 

procedurave, me fond limit 74,420,064 lekë pa TVSh, u 

konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më 

poshtë: 

- Në 2 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret 

e aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt 

pengojnë pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të 

kontraktuar 31,481,275 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet 

e plotësimit të kritereve të DST të miratuara nga AK 

Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për 

vlerën totale të kontraktuar 57,761,516 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2022, nga auditimi i 6 

procedurave, me fond limit 255,812,996 lekë pa TVSh, u 

konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më 

poshtë: 

- Në 5 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret 

e aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt 

pengojnë pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të 

kontraktuar 247,627,945 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet 

e plotësimit të kritereve të DST të miratuara nga AK 

Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për 

vlerën totale të kontraktuar 238,711,279 lekë pa TVSh; 

- Në 1 procedurë, u konstatuan probleme në lidhje me 

marrjen e mallit në dorëzim, i cili kishte mospërputhje me 

ST të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, për vlerën 

totale të kontraktuar 4,698,000 lekë pa TVSh; 

- Të gjitha praktika e zhvillimit të 

procedurës së prokurimit, duke filluar 

nga urdhër prokurimi dhe deri në 

lidhjen e kontratës të protokollohet në 

protokollin e Bashkisë Mat dhe jo me 

protokoll apo regjistër të veçantë. 

- Të analizojë arsyet e kualifikimit të 

padrejtë të operatorëve ekonomikë 

dhe të marrë masa për eliminimin e 

praktikave të tilla. Të vlerësohen në 

maksimum kriteret e DT të miratuara 

nga AK, duke konsideruar faktin se 

kualifikimi i OE që nuk plotësojnë 

kriteret e DT, përbën shkelje të 

procedurave të prokurimit publik dhe 

risk real për mosrealizimin me sukses 

të kontratës. 

- Të mbahet në vëmendje zbatimi i 

kontratës në zbatim të kuadrit 

rregullator të fushës. Mallrat dhe 

shërbimet e lidhura me to që do të 

furnizohen duhet të merren në 

dorëzim sipas specifikimeve dhe 

kushteve të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. 

13 Në katër raste, lejet e ndërtimit janë miratuar pa 

administruar dokumentacionin detyrues dhe pa marrë 

konfirmimin nga institucionet përgjegjëse të planifikimit të 

territorit, si më poshtë: 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 100 datë 30.04.2019 për 

zhvilluesin “A.S.”, për objektin me funksion thertore 

rezultoi se mungon leja mjedisore, kartelat e pasurisë të 

janë parifreskuara, për të paktën 3 muajt e fundit nga 

aplikimi për leje; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 150, datë 02.08.2020 për 

zhvilluesin “O.N.”, për objektin “Strukturë 1 kat, me 

destinacion thertore”, me sipërfaqe ndërtimi 463.1 m2, 

rezultoi se gjurma e ndërtimit bie mbi një objekt ekzistues 

me sipërfaqe 427 m2, përfituar me leje legalizimi. Në 

Pika 

2.5., faqe 

184-188 

E lartë Bashkia Mat, sektori i urbanistikës, të 

marrin masa që kartelat e pasurive të 

paluajtshme të jenë të rifreskuara, për 

të paktën 3 muaj para datës së 

aplikimit si dhe për lejet e ndërtimit në 

fushën e agroturizmit, të cilat prekin 

objekte ekzistuese, të verifikojë në 

terren procesin e shembjes. 
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aplikimin nr. 212 datë 22.04.2021 “Për fillimin e 

punimeve”, nuk administrohet akti teknik për prishjen e 

objektit ekzistues, veprim në kundërshtim me pikën 8 të 

kushteve të lejes së ndërtimit; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 202, datë 12.05.2021 në emër 

të zhvilluesit I.M., për objektin me sipërfaqe totale 

ndërtimi 1003 m2 rezultoi se nuk është dhënë konfirmimi 

për miratimin e lejes nga ana e Ministrisë së Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, Agjencisë së Zhvillimit të Territorit dhe 

Agjencisë për Eficencën e Energjisë; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 309 datë 14.09.2022 për 

“B.M.” me sipërfaqe 1091 m2 në emër të subjektit “V.” 

ShPK, rezultoi se subjekti nuk ka marrë miratimin paraprak 

të projektidesë nga komisioni vlerësues, i ngritur pranë 

ministrisë përgjegjëse për turizmin. Planvendosja e objektit 

bujtinë bie pjesërisht mbi gjurmën e një objekt ekzistues. 

14 Në 3 raste, për lejet e ndërtimit me sipërfaqe mbi 250 m2 

për subjektet “O.N.”, “I.K.” dhe “A.S.” janë lëshuar 

certifikatat e përdorimit në mungesë të akteve të kontrollit, 

veprime në kundërshtim me nenin 42 pika 3 të Ligjit nr. 

107/2014 “Për planifikimin e territorit”. Lëshimi i 

certifikatave të përdorimit pa akte kontrolli sjell si pasojë 

mungesën e verifikimeve nëse objekti ka respektuar 

kushtet e lejes dhe projektin përkatës të ndërtimit. 

Pika 

2.5., faqe 

184-188 

E lartë Bashkia Mat, sektori i urbanistikës 

dhe IMTV, të marrin masa për 

kryerjen e akteve të kontrollit periodik 

për lejet e ndërtimit mbi 250 m2, si 

parakusht për lëshimin e certifikatës 

së përdorimit. 

15 Nga auditimi i veprimtarisë së IMTV Bashkia Mat, u 

konstatua se formimi arsimor i një inspektori nuk është 

konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi. Konkretisht 

nga të dhënat e marra nga drejtoria e burimeve njerëzore, 

është konstatuar se z. B.F. është diplomuar në Akademinë 

e Sigurisë dhe Rendit Publik dhe është emëruar si 

inspektori i IMTV. Ky veprim është në kundërshtim me 

Ligjin nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundraligjshme”, i 

ndryshuar, neni 11. 

Gjithashtu, puna e kryer nga IMTV është bazuar më shumë 

gjatë kontrolleve rutinë në territor dhe nuk ka evidencë 

shkresore të ndërveprimit me DPZHKT, veprim i cili duhet 

të ishte dhe të jetë i domosdoshëm për evidentimin në kohë 

të devijimeve të mundshme të punimeve të ndërtimit për 

zhvilluesit, duke marrë informacion për secilin subjekt 

zhvillues që në hapat e parë si: Akt-kontrollet në të gjitha 

fazat e ndërtimit të cilat janë si bazë e informacionit me të 

dhëna që nga projekti e deri në përfundim të objekteve, 

kryesisht atyre mbi 250 m2, të cilat kanë shtrirë dhe mund 

të vijojnë aktivitetin e ndërtimit në zona të përcaktuara me 

rëndësi kombëtare, të ndaluara ose të mbrojtura. 

Mosmbajtja në kontroll e territorit sipas përcaktimeve 

ligjore është dhe mund të jetë shkak për pasoja jo vetëm në 

mbrojtjen e territorit, por bëhet shkak dhe për shmangien 

nga detyrimet që parashikohen për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë nga ndërtimet e reja. Mosmarrja e masave 

nga IMTV është në kundërshtim me përcaktimet e të Ligjit 

Pika 

2.6., faqe 

188-190 

E lartë Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë 

masa që plotësimi i pozicioneve të 

punës për inspektorët e IMTV-së, të 

bëhet sipas kërkesave të përcaktuara 

në ligj, lidhur me arsimin përkatës. 

Gjithashtu, nga Bashkia Mat, të 

merren masa që IMTV të 

bashkëpunojë rregullisht me 

DPZHKT, Policinë Bashkiake, 

Policinë e Shtetit, administratorët e 

njësive vendore, kryepleqtë apo dhe 

çdo organ në nivel qendror e vendor, 

të dërgojnë e kërkojnë informacione 

periodike mbi gjendjen në territor. Të 

ushtrojnë inspektime të planifikuara 

mbi zona të caktuara por sidomos ato 

me rëndësi kombëtare, pyje, lumenj 

apo zona të mbrojtura, si dhe të marrë 

masa për parandalimin e ndërtimeve 

pa leje dhe monitorimin e zbatimit të 

lejeve të ndërtimit. 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Ref. në 

Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

nr. 107/2014, datë 31.07.2014, “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, neni 51, “Inspektimi”. 

16 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas 

kontratës për punë publike me objekt “Ndërtimi i rrjetit të 

shpërndarjes së qytetit të Burrelit, Bashkia MAT”, me vlerë 

1,242,743,699 lekë me TVSh, fituar nga BOE L.O. ShPK 

dhe F. ShPK, rezultuan punë të pakryera me pasojë dëm 

ekonomik në vlerën totale 41,630,011 lekë. 

Pika 

2.4., faqe 

77-184 

E lartë Nga ana e Bashkisë Mat të merren 

masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 41,630,011 lekë 

(20,046,864 + 17,553,147+ 

4,030,000) nga BOE L.O. ShPK dhe 

F. ShPK, për punime të pakryera, 

parashikuar në kontratën nr. 848 prot, 

datë 19.02.2021, me objekt “Ndërtimi 

i rrjetit të shpërndarjes së qytetit të 

Burrelit”. 

17 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas 

kontratës për punë publike me objekt: “Ndërtimi i rrjetit të 

KUZ blloku “Drita 1”, “Drita 2” dhe Lagjia e re, qyteti 

Burrel”, me vlerë 86,104,998 lekë me TVSh, fituar nga 

BOE C. ShPK dhe K. ShPK, rezultuan punë të pakryera me 

pasojë dëm ekonomik në vlerën totale 268,920 lekë. 

Pika 

2.4., faqe 

77-184 

E lartë Nga ana e Bashkisë Mat të merren 

masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 268,920 lekë nga BOE 

C. ShPK dhe K. ShPK për punime të 

pakryera, parashikuar në kontratën nr. 

2875 prot, datë 10.07.2020, me objekt 

“Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së 

qytetit të Burrelit”. Përsa i përket zërit 

“Shtresë çakulli, mbeturinë kave t = 

20 cm, përhapur e ngjeshur me 

makineri”, imazhet e vëna në 

dispozicion duhet të saktësohen nëse 

janë pjesë e planimetrisë së këtij 

projekti. 

18 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas 

kontratës për punë publike me objekt: “Rikonstruksioni i 

shkollës Mustafa Gjestila, Burrel”, me vlerë 117,440,762 

lekë me TVSh, fituar nga OE U. ShPK, rezultuan punë të 

pakryera me pasojë dëm ekonomik në vlerën totale 

280,000 lekë. 

Pika 

2.4., faqe 

77-184 

E lartë Nga ana e Bashkisë Mat të merren 

masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 280,000 lekë nga OE 

U. ShPK. 

19 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas 

kontratës për punë publike me objekt: “Rikonstruksioni i 

gjimnazit “28 Nëntori”, Bashkia Mat”, me vlerë 

113,018,902 lekë me TVSh, fituar nga BOE E.S. ShPK & 

B.I. ShPK, rezultuan punë të pakryera me pasojë dëm 

ekonomik në vlerën totale 1,077,831 lekë. 

Pika 

2.4., faqe 

77-184 

E lartë Nga ana e Bashkisë Mat të merren 

masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 1,077,831 lekë nga 

BOE E.S. ShPK & B.I. ShPK. 

20 Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga Sektori i 

Taksave dhe Tarifave Vendore, në Bashkinë Mat, gjendja 

e bizneseve debitore gjatë vitit 2022 për tarifën e shërbimit, 

ndriçimit, taksën e ndërtesës, truallit, reklamës, tabelës, 

zënies së hapësirës publike, infrastrukturës arsimore, etj., 

është 409 subjekte, për vlerën 46,531,158 lekë. 

Për debitorët, konstatohet se nuk është aplikuar 

kamatëvonesë rast pas rasti, për moslikuidim të detyrimit 

tatimor. 

Për vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, nga 

bizneset, nga ana e Sektorit të Taksave dhe Tarifa Vendore, 

janë dërguar njoftim detyrimet për subjektet debitorë dhe 

më pas janë dërguar disa shkresa për bllokimin e llogarive 

bankare në bankat e nivelit të dytë, barrë hipotekore në 

pasuritë e paluajtshme në Agjencinë Shtetërore të 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Sektori i të Ardhurave të marrë masa 

për identifikimin e subjekteve që 

ushtrojnë aktivitet në territorin 

administrativ të Bashkisë Mat, me 

qëllim përditësimin e regjistrit të 

taksave dhe tarifave për bizneset, si 

dhe në vijim për nxjerrjen e njoftim 

vlerësimit tatimor për debitorët, duke 

ndjekur të gjitha rrugët (bllokim të 

llogarive bankare, njoftim të 

Drejtorisë Rajonale të Transportit për 

vendosje të barrës siguruese për mjetet 

dhe në ASHK për pasuritë e 

paluajtshme, etj.), për arkëtimin e 

taksave dhe tarifave vendore, në 
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Raport 
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Kadastrës/Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të 

Automjeteve, por nuk ka pasur mbulim të mjaftueshëm në 

krahasim me numrin e debitorëve të rezultuar brenda vitit. 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore për vitin 2022, ka 

marrë masa vetëm për “Njoftim dhe kerkesë për për pagesë 

debie” dhe “Bllokim i llogarive bankare”. Si rezultat i 

masave të marra është mbledhur borxhi në vlerën 

11,085,638 lekë. Duke iu referuar dokumentacionit të vënë 

në dispozicion nga ana e Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore rezultoi se, për më tej nuk është vazhduar me 

marrjen e masave të tjera shtrënguese, si bllokimi i 

aktivitetit të biznesit, sekuestro e mallrave të debitorëve e 

deri në kallëzim penal. 

vlerën 46,531,158 lekë. 

21 Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga Sektori i 

Taksave dhe Tarifave Vendore, në Bashkinë Mat dhe NJA, 

gjendja e familjeve debitore gjatë vitit 2022 për tarifën e 

shërbimit (gjelbërim, pastrim), ndriçimit, taksën e 

ndërtesës, truallit, si dhe tarifën e infrastrukturës arsimore, 

është 9,719 familje. 

Vlera debitore totale për taksat dhe tarifat për familjarët 

është 36,597,002 lekë. Vlera debitore e krijuar gjatë vitit 

2022 për taksat dhe tarifat për familjarët është 13,533,270 

lekë. Debia progresive në fund të vitit 2022 është 

50,130,272 lekë. 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë 1. Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë 

masat e nevojshme për të analizuar 

situatën e krijuar si pasojë e 

detyrimeve të krijuara nga puna e 

dobët e UK Sh A., Mat (në rolin e 

agjentit tatimor) për taksat dhe tarifat 

vendore nga abonentët familjarë, me 

qëllim marrjen e përgjegjësive ligjore 

nga palët dhe shmangien e veprimeve 

abuzive në mbledhjen e taksave dhe 

tarifave vendore. Drejtoria e Financës 

dhe të Ardhurave në bashkëpunim me 

Administratorët e Njësive 

Administrative, të marrë masa për 

evidentimin e abonentëve familjarë, 

ndaj të cilëve nuk janë aplikuar 

detyrimet për taksat e tarifat vendore 

si edhe të përditësohet regjistri i 

familjeve me të dhënat e evidentuara 

në terren, me qëllim rritjen e të 

ardhurave. 

2. Drejtoria e Financës dhe të 

Ardhurave të marrë masa dhe të 

ndjekë të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe ligjore 

për arkëtimin e vlerës 50,130,272 

lekë, me qëllim eleminimin e të 

ardhurave të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Mat. 

22 Vlera debitore gjithsej për taksën e tokës bujqësore, krijuar 

përgjatë periudhës deri në vitin 2022 është 2,397,189 lekë. 

Sipërfaqja e tokës bujqësore të taksuar, është bërë mbi 

bazën e vetëdeklarimeve të familjeve që përdorin tokë 

bujqësore, si dhe jo të jenë bërë verifikime me qëllim 

sigurimin e të dhënave dhe krijimin e kadastrës vendore të 

tokës bujqësore, detyrë e Specialistit të Kadastrës dhe 

Menaxhimit të Tokës. Mangësi konstatohen edhe në 

organizimin e strukturave për ndjekjen e kësaj takse, mos 

përditësimi i regjistrave të familjeve fermere që disponojnë 

toke si dhe niveli i ulët i realizimit të taksës së tokës 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Drejtoria e Financës dhe të 

Ardhurave, në bashkëpunim me 

Sektorin e Menaxhimit të Tokës, të 

ngrejë një grup punë me specialistë të 

fushës, për hartimin e regjistrit të 

familjeve që disponojnë tokë 

bujqësore, sipas të dhënave të marra 

nga institucionet përgjegjëse dhe 

verifikimit në terren. Gjithashtu të 

nxjerrë njoftim detyrimin për familjet, 

si dhe të ndjekë procedurat ligjore për 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
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Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

bujqësore, duke u evidentuar një numri i madh i familjeve 

debitore në vlera të konsiderueshme debitore. Regjistrat 

nuk janë të përditësuar sipas ndryshimeve të bëra vit pas 

viti në kadastër për tokat në disponim dhe përdorim. Nuk 

janë bërë njoftim detyrime për të gjithë fermerët e 

evidentuar në regjistrat, pasi faturimet dhe arkëtimet janë 

kryer vetëm në rastet, kur fermerët janë paraqitur pranë 

Bashkisë. 

arkëtimin e vlerës 2,397,189 lekë. 

23 Bazuar në të dhënat e marra nga Bashkia Mat, u konstatua 

se nuk janë marrë masa për vjeljen dhe arkëtimin e taksës 

së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet pa leje, të 

pajisura me leje legalizimi nga ZVASHK Mat konkretisht: 

Vlera debitore në datën 31.12.2021 është 2,726,502 lekë, 

nga të cilat krijuar në vitin 2022 në vlerën prej 307,827 lekë 

dhe vlera progresive deri në 31.12.2022 është 3,034,329 

lekë, vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Mat. Për debitorët e mësipërm nuk 

janë marrë masat e nevojshme të përcaktuara në Ligjin nr. 

9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Kreu XI, nenet 90-

91. Theksojmë se nga sektori i urbanistikës janë bërë 

njoftimet për pagesën e taksës, por në vijimësi nga sektori 

i taksave dhe tarifave vendore nuk janë marrë të gjitha 

masat për arkëtimin e kësaj takse. 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave 

të marrë të gjitha masat e nevojshme 

për arkëtimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për legalizimin e 

objekteve informale, në vlerën 

3,034,329 lekë. 

24 Nga auditimi i tarifës së pastrimit, ndriçimit dhe 

gjelbërimit, për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi 

me fondet publike rezultoi se kanë kryer punime ndërtimi 

tetë subjekte, nga të cilat 2 subjekte nuk kanë paguar 

detyrimin për vitin 2022. Konkretisht subjekti E. ShPK & 

E. ShPK për vlerën 150,000 lekë dhe 5.K. ShPK për vlerën 

82,500 lekë, nga të cilët BOE E. ShPK & E. ShPK kanë 

paguar detyrimin në vitin 2023. Për subjektin 5.K. nuk ka 

dalë asnjë njoftim vlerësimi dhe nuk ekziston 

dokumentacion i cili të vërteton korespondecën midis 

sektorit të taksave e tarifave vendore dhe zyrës juridike. Për 

më shumë nuk dokumentohet puna e kryer në terren, nga 

strukturat e sektorit të taksave dhe tarifave vendore, duke 

sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat 

në vlerën 82,500 lekë. 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Sektori i taksave të marrë të gjitha 

masat e nevojshme për arkëtimin e 

tarifës së pastrim, gjelbërim, ndriçimit 

në vlerën 82,500 lekë nga subjekti 

5.K. ShPK. 

25 Nga auditimi i dokumentacionit për subjektet të cilat 

tregtojnë karburante dhe lëndë djegëse për konsumatorët 

fundorë, u konstatua se:  

3 subjekte të cilët kanë ushtruar aktivitet për tregtimin e 

karburanteve gjatë periudhës 01.01.2019-31.12.2022, nuk 

kanë qenë të pajisur me licencë për ushtrimin e aktivitetit, 

konkretisht: 

- J., është pajisur me licencë për periudhën 31.12.2020-

21.12.2021, pa rinovuar licencën për vitet në vazhdim; 

- P.O., është pajisur me licencë për periudhën 31.12.2019-

31.12.2020, pa rinovuar licencën më tej. 

- M.M., nuk rezulton të jetë pajisur me licencë. 

- A.A. është pajisur me licencë, por nuk ka bërë pagesën e 

tarifës, sipas kuadrit rregullator të fushës. 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Kryetari i Bashkisë Mat, nëpërmjet 

sektorit të licencimit dhe sektorit të 

taksave dhe tarifave vendore, të marrë 

masat e nevojshme, për identifikimin 

dhe pajisjen me licencë për ushtrimin 

e aktivitetit të tregtimit të 

karburanteve dhe lëndëve djegëse për 

konsumatorët fundorë, subjektet të 

cilat nuk janë pajisur. Gjithashtu të 

marrë masat e nevojshme për 

arkëtimin e detyrimeve ndaj 

subjekteve J.; P.O.; M.M. dhe A.A. të 

cilat kanë pasur licencë të ushtrimit të 

aktivitetit, por nuk kanë kryer pagesën 
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Për këto subjekte nuk administrohet dosje me dokumente, 

si dhe për ato subjekte që administrohen dosjet përkatëse, 

nuk administrohet dokumentacion për njoftimin e tyre për 

detyrimin e pajisjes me licencë për ushtrimin e aktivitetit 

ose në të kundërt njoftimin e Inspektoratit përkatës, 

Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve. Si pasojë e situatës së 

sipërpërmendur rezultojnë detyrime të papaguara në vlerën 

1,500,000 lekë, e cila përbën të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Mat. 

për tarifën përkatëse, në vlerën 

1,500,000 lekë. 

26 Nga auditimi i procedurave të ndjekura për arkëtimin e 

gjobave të vendosura nga Policia Bashkiake, u konstatua 

se deri në datën 31.12.2022 në mënyrë progresive janë 

krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat 

në vlerën 1,693,000 lekë, nga të cilat në vitin 2022 janë 

vendosur 1732 gjoba në vlerën 1,025,000 lekë. Për 

arkëtimin e detyrimeve të prapambetura nga gjobat e 

Policisë Bashkiake, konstatohet se nuk janë marrë masat 

përkatëse, gjithashtu nuk janë të kontabilizuara. Nuk 

rezulton në asnjë rast të jetë bërë kërkesë për titull 

ekzekutiv, sipas përcaktimit në Ligjin nr. 10279, datë 

20.05.201 “Për kundërvajtjet administrative”, neni 30, 

pika 4. 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Titullari i Bashkisë Mat në 

bashkëpunim me drejtuesit e 

sektorëve të mësipërm, të marrin 

masat e nevojshme duke ndjekur të 

gjitha rrugët administrative dhe ligjore 

për arkëtimin e vlerës 1,693,000 lekë, 

si rrjedhojë e gjobave të vendosura. 

27 Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i dokumentacionit në 

dispozicion, kryqëzimi i të dhënave me kontratat e qerave 

për sipërfaqet pyjore, ekstraktet e regjistrimit të subjekteve 

në QKB, licencimet nga ERE për subjektet me aktivitet 

prodhimin dhe tregëtimin e energjisë elektrike, u 

përzgjodhën në mënyrë të rastësishme përllogaritjet e bëra 

nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, për taksën e 

ndërtesës dhe tarifën e shërbimeve (pastrim, gjelbërim, 

ndriçim) për subjektet “B. V.”, “Biznes i Madh”  

Nga ky vlerësim u konstatua se, për vitin 2022 është 

përllogaritur gabim ose janë përjashtuar nga taksa e 

ndërtesës dhe tarifa e shërbimit disa subjekte, konkretisht: 

për taksën e ndërtesës 3 subjekte “biznes i madh”, për 

tarifën e shërbimit 5 subjekte “biznes i madh” dhe 4 

subjekte me aktivitet HEC për tarifën e shërbimit, duke 

krijuar të ardhura të munguara në vlerën 4,154,110 lekë të 

cilat përbëjnë të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Mat. 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore të marrë masat e nevojshme, 

duke vlerësuar dokumentacioni 

(kontratë qiraje, dokument pronësie, 

leje ndërtimi, etj), duke kryer 

verifikimet në terren për subjektet e 

mësipërme, si dhe në vijim, njoftimin 

për vlerësimin e detyrimit tatimor, si 

dhe ndjekjen e të gjithë procedurave 

ligjore për arkëtimin e vlerës 

4,154,110 lekë. 

28 Nga auditimi i bërë në bazë të analizës së riskut, grupi i 

auditimit konstatoi se në regjistrin e bisneseve “VIP”, 

subjekti A. ShPK me aktivitet përpunim mineral kromi, 

ishte i përjashtuar nga taksa e ndërtesës dhe e truallit. Nga 

të dhënat e vëna në dispozicion nga sektori i taksave dhe i 

tarifave vendore, marrë nga Agjensia shtetërore e kadastrës 

Mat, rezulton se prona me nr. pasurie 240/1, ka një 

sipërfaqe totale truallit 154,000 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 

14,000 m2, pra vlera për vitet 2016- 2017 duhet ishte 

1,680,000 lekë dhe për vitet 2018 dhe 2019 detyrimi për 

taksën e ndërtesës duhet të ishte 1,400,000 lekë, pra në total 

3,080,000 lekë, me një diferencë prej 2,200,000 lekësh të 

Pika 

2.2., faqe 

36-60 

E lartë Sektori i taksave Bashkia Mat të 

sqarojë situatën ndërmjet Autoritetit 

kontraktor në rastin e mësipërm 

Ministrisë Infrastrukturës dhe 

Energjisë (MIE) dhe subjektit A. 

ShPK, pasi të sqarohet situata se kujt i 

takon detyrimi për taksën e ndërtesës 

dhe truallit, nga ana e Sektorit të 

Taksave dhe Tarifave Vendore 

Bashkia Mat të ndiqen të gjitha 

procedurat ligjore për arkëtimin e 

vlerës 24,542,000 lekë. 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Ref. në 

Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

llogaritur me shumë nga sektori i taksave. 

Ndërsa taksa e truallit është llogaritur për 57,000 m2, 

ndërkohë që duhet të ishte llogaritur për 154,000 m2, nga 

viti 2016-2019 duhej llogaritur në total në vlerën 7,392,000 

lekë, pra në total një diferencë prej 4,485,000 lekë më pak 

nga llogaritja e gabuar.  

Përsa i përket viteve 2020-2022, nga sektori i taksave dhe 

i tarifave vendore shoqëria A. ShPK ka marrë njoftim 

vlerësimi dhe fatura për arkëtim, por pa përfshirë taksat e 

ndërtesës dhe atë të truallit. 

Sipas paketave fiskale 2020, 2021 dhe 2022, ku treguesit 

për nivelin e taksës sipas kategorive janë të përcaktuara, 

konkretisht shoqëria A. bën pjesë në Biznesin “VIP”, i cili 

e ka të përcaktuar nivelin e taksës së ndërteses me 170 lekë 

për m2, për taksën e pasurisë është përcaktuar 0.15 lekë m2. 

Nga auditimi arrihet në konluzion se për sa na është vënë 

në dispozicion nga Sektori i Taksave dhe i Tarifave në 

Bashkinë Mat, nga strukturat përgjegjëse të bashkisë Mat 

nuk dokumentohet korspondenca shkresore me Ministrinë 

e Energjitikës dhe Infrastrukturës (MIE) ku të saqrohet e 

gjithë situata e sipërpërmendur. Nga shqyrtimi i dosjes, 

rezultoi se nga ana e Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore janë dërguar njoftime për vlerësim dhe fatura për 

arkëtim, pa llogaritur taksën e pasurisë, e cila nuk është e 

argumentuar. 

Nga grupi i auditimit u kërkua që të vihet në dispozicion 

një kopje e kontratës koncensionare e lidhur ndërmjet 

(MIE) dhe A., kontratë e cila nuk gjendej në dosjen e 

subjektit, kështu që në këto kushte grupi i auditimit i 

referohet Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e 

Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 20, neni 22, pikat 1 

dhe 6, VKB nr. 113, datë 06.12.2021 “Mbi miratimin e 

paketës fiskale të vitit 2022” neni 4 pika 9 “a” neni 8 pika 

2. Nga mospagesa e taksës së pasurisë, është krijuar 

detyrimi 10,472,000 lekë, vlerë e cila i përket periudhës 

2016-2019 dhe detyrimi prej 14,070,000 lekë i cili është 

krijuar për periudhën 2020-2022. Në total, detyrimi nga 

mospagesa e taksës së pasurisë për vitet 2016-2022 

rezulton të jetë 24,542,000 lekë, vlerë e cila përbën të 

ardhura të munguara me efekt negativ financiar për 

buxhetin e bashkisë Mat. 
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1. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit 

 

I. Opinion i Pamodifikuar (Pakualifikuar) mbi Pasqyrat Financiare, me theksim 

çështjeje: 

 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare përmbledhëse vjetore të Bashkisë Mat, për periudhën 

ushtrimore 01.01.2022-31.12.2022, ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, 

performancës financiare, pasqyra e flukseve monetare, ndryshimeve në aktivet neto/fondet 

neto etj., në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në to, ku 

u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe 

vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të tyre si dhe shënimet dhe relacioni për llogaritë që 

shoqëronin këto pasqyra. 

Sipas opinionit tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit, shprehim një opinion të pamodifikuar/pakualifikuar për 

llogaritë vjetore të subjektit Bashkia Mat, duke arritur në përfundimin se anomalitë apo rastet 

e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale por jo të përhapura, në 

llogaritë vjetore të vitit 2022, të shprehura në bazën për opinion (trajtuar më poshtë). 

 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare: 

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-

të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 

seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të 

pavarur nga Njësia shpenzuese Bashkia Mat, në përputhje me kërkesat etike që janë të 

zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare, si dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e 

tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 

është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë. (ISA 700-

ISSAI 1700). 

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e 

performancës financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve 

monetare, si dhe shpjegimet janë përfshirë në deklaratat financiare, por gjatë auditimit kemi 

arritur në përfundimin se pasqyrat financiare përmbanin gabime materiale, por jo të 

përhapura (ISA 705-ISSAI 1705). Në gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës për 

vitin 2022 ka marrë në konsideratë vlerën e precizionit 36,466,642 lekë për shpenzimet dhe 

13,223,263 lekë për të ardhurat, sipas Aneksit PF1, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

auditimit. 

 

Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë faktin se: 

1. Llogaria 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, është pasqyruar më pak për vlerën 

31,697,950 lekë; 

2. Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, është pasqyruar më shumë për vlerën 

7,426,072 lekë për vitin 2022; 

3. Llogaria 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”, është pasqyruar më pak për 

vlerën 5,083,862 lekë. 

 

II. Opinion i Kundërt për Përputhshmërinë: 

Në audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë Mat, sa i takon shkallës së 

zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave dhe marrëveshjeve që 

lidhen dhe ndikojnë në përdorimin e fondeve/burimeve të Bashkisë Mat, gjatë ushtrimit të 

aktivitetit përkatës për periudhën 01.01.2019-31.12.2022. 

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe në dokumentacionin e vënë në 
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dispozicion, kemi konstatuar se në veprimtarinë e Bashkisë Mat, janë evidentuar devijime 

nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të përshkruara në paragrafin “Baza për Opinionin”, 

të cilat nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale dhe të përhapura dhe 

justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar për përputhshmërinë.  

 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë: 

Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e 

përshtatshme1 për të dhënë një bazë për opinionin tonë, (ISSAI 400 & ISSAI 4000) si më 

poshtë: 

Nga auditimi i 23 procedurave me fond limit 2,311,627,866 lekë pa TVSh, u konstatuan 

shkelje të LPP, legjislacionit të fushës sipas natyrës së objekteve të prokuruara dhe akteve 

nënligjore, si më poshtë: 

 Për aktivitetin e vitit 2019, nga auditimi i 7 procedurave me fond limit 28,760,314 lekë 

pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 4 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me hartimin e fondit limit, për vlerën totale 

të kontraktuar 15,620,358 lekë pa TVSh; 

- Në 6 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 25,734,200 lekë pa TVSh; 

- Në 6 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST 

të miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 26,225,923 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2020, nga auditimi i 4 procedurave, me fond limit 1,952,634,844 

lekë pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 4 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 1,944,781,239 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST 

të miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 1,944,781,239 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2021, nga auditimi i 6 procedurave, me fond limit 74,420,064 lekë 

pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 2 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 31,481,275 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST 

të miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 57,761,516 lekë pa TVSH; 

 Për aktivitetin e vitit 2022, nga auditimi i 6 procedurave, me fond limit 255,812,996 

lekë pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 5 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 247,627,945 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST 

të miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 238,711,279 lekë pa TVSh; 

- Në 1 procedurë, u konstatuan probleme në lidhje me marrjen e mallit në dorëzim, i cili 

                                                      
1 ISA 500-ISSAI 1500, ku cilësohet se: “Objektivi i audituesit është të hartojë dhe kryejë procedurat e 

auditimit në mënyrë të tillë që të mund të sigurojë evidence auditimi të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të 

besueshme” 



19 

kishte mospërputhje me ST të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, për vlerën totale të 

kontraktuar 4,698,000 lekë pa TVSh; 

Nga auditimi i zbatimit të kontratave të investimeve, u konstatuan punime të pakryera në 

vlerën 43,256,762 lekë, si më poshtë: 

- Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës për punë publike me objekt 

“Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së qytetit të Burrelit, Bashkia MAT”, me vlerë 

1,242,743,699 lekë me TVSh, fituar nga BOE L.O. ShPK dhe F. ShPK, rezultuan punë të 

pakryera me pasojë dëm ekonomik në vlerën totale 41,630,011 lekë; 

- Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës për punë publike me objekt: 

“Ndërtimi i rrjetit të KUZ blloku “Drita 1”, “Drita 2” dhe Lagjia e re, qyteti Burrel”, me 

vlerë 86,104,998 lekë me TVSh, fituar nga BOE C. ShPK dhe K. ShPK, rezultuan punë të 

pakryera me pasojë dëm ekonomik në vlerën totale 268,920 lekë; 

- Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës për punë publike me objekt: 

“Rikonstruksioni i shkollës Mustafa Gjestila, Burrel”, me vlerë 117,440,762 lekë me TVSh, 

fituar nga OE U. ShPK, rezultuan punë të pakryera me pasojë dëm ekonomik në vlerën totale 

280,000 lekë; 

- Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës për punë publike me objekt: 

“Rikonstruksioni i gjimnazit “28 Nëntori”, Bashkia Mat”, me vlerë 113,018,902 lekë me 

TVSh, fituar nga BOE E.S. ShPK & B.I. ShPK, rezultuan punë të pakryera me pasojë dëm 

ekonomik në vlerën totale 1,077,831 lekë. 

Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, në 

Bashkinë Mat, gjendja e bizneseve debitore gjatë vitit 2022 për tarifën e shërbimit, ndriçimit, 

taksën e ndërtesës, truallit, reklamës, tabelës, zënies së hapësirës publike, infrastrukturës 

arsimore, etj., është 409 subjekte, për vlerën totale 46,531,158 lekë, për të cilët konstatohet 

se nuk është aplikuar kamatëvonesë rast pas rasti, për moslikuidim të detyrimit tatimor. 

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Mat: 
Drejtimi i Bashkisë, është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e saktë të pasqyrave 

financiare në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

Nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të 

pasqyrave financiare vjetore të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar me 

UMFE Nr. 5, datë 21.02.2022, kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, si 

dhe kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave 

financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu 

përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe 

rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e 

procesit të raportimit financiar. Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve 

financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH-së: 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, si pasaktësi apo gabime që 

mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një 

opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i 

kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që 

mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH-së, gjithashtu aplikon edhe 

gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.  

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare 

të periudhës aktuale dhe këto çështje përshkruhen në raportet e auditimit, me përjashtim të 

rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të 
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rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të 

pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 

 

 

II. HYRJE 
Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 768/1 prot., datë 

13.09.2023 “Auditim financiar dhe Përputhshmërie në Bashkinë Mat”, i ndryshuar me shkresën 

nr. 768/2, datë 02.11.2023, të miratuar nga Kryetari i KLSH-së, në subjektin “Bashkia Mat”, 

nga data 13.09.2023 deri në datën 17.11.2023, u krye “Auditimi Financiar dhe i 

Përputhshmërisë”, për periudhën nga data 01.01.2022 deri në datën 31.12.2022 për auditimin 

financiar dhe nga data 01.01.2019 deri në datën 31.12.2022 për auditimin e përputhshmërisë 

nga grupi i audituesve të Kontrollit të Lartë të Shtetit: 

1. J.P., Përgjegjës Grupi; 

2. S.D., 

3. R.L., 

4. K.H., 

5. R.A. dhe 

6. E.R., anëtarë. 

 

1. Objekti dhe Qëllimi i Auditimit 

Objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme, nëse për vitin 

2022, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë raportuar drejt dhe saktë në 

pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në 

fuqi. 

Në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të 

pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, 

politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me veprimtarinë e subjektit. 

Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

raportuar e subjektit që auditohet, si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në 

përputhje me rregullat e raportimit financiar, si në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve. 

Për auditimin e përputhshmërisë, qëllimi është të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor 

në fuqi për fushat e veprimtarisë së subjektit të audituar. Qëllimi i auditimit do të realizohet 

vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të menaxhimit financiar dhe kontrollit, për 

të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt. 

 

2. Identifikimi i çështjes 

Raporti Përfundimtar i Auditimit, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore 

dhe përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin 

e vazhdueshëm të punëve dhe shërbimeve në dobi të komunitetit, në funksion të zbatimit të 

strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Mat, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të 

cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit në plotësimin e kërkesave dhe nevojave të tyre. 

Saktësia, rregullshmëria, ndodhja e transaksioneve kontabël dhe regjistrimi i tyre me korrektësi 

dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiar në fuqi. 

 

3. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Kryetari i Bashkisë, z. A.M., në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe z. D.R., Drejtor i 

Drejtorisë Ekonomike dhe të Ardhurave, në cilësinë e Nëpunësit Zbatues, janë përgjegjës për 

përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm për 

raportimin financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të 
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brendshëm, i cili garanton respektimin e kuadrit ligjor në fuqi, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 

139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, etj. 

 

4. Përgjegjësitë e audituesve 

Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shprehë konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet që 

janë nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

sipas INTOSAI-t. Këto standarde, kërkojnë që audituesit të respektojnë kërkesat etike, si dhe 

të planifikojnë dhe kryejnë auditimin me qëllim që të arrijnë nivelin e sigurisë së kërkuar. 

Përgjegjësia jonë (e audituesve të KLSH-së), është që nëpërmjet auditimit të realizuar të 

krijohen bindjet, si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të 

vlerësojë: 

- Nëse shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 

përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin; 

- Nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar në sektorin 

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

- Nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si Ligji 

organik i buxhetit apo legjislacioni financiar, tatimor dhe vendor në fuqi, etj.; 

- Nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e 

kaluara; 

- Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, ankesat, 

etj.). 

- Fusha specifike të cilat janë objekt i fokusit për zbatimin e ligjit, etj.; 

Në përputhje me ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë 

konceptin e materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit. 

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë evidenca auditimi rreth praktikave 

administrative e financiare, si dhe rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat 

Financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit njerëzor.  

Gjatë procesit të vlerësimit të riskut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm 

përkatës në Bashkinë Mat, në mënyrë që të programoheshin drejt procedurat e auditimit, të 

cilat janë të përshtatshme për kushtet e subjektit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi 

efektivitetin e kontrollit të brendshëm të subjektit. 

 

5. Kriteret e vlerësimit 

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë; 

- Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

Në fushën e buxhetit dhe administrimit financiar:  

- Ligjet përkatëse “Për buxhetin vjetor” dhe Aktet Normative që ndryshojnë këto ligje. 

- Ligji nr. 9869, datë 04.02.2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”. 

- Ligji nr. 48/2014, datë 24.04.2014 “Per pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare”, i ndryshuar; 

- VKM 783 datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standarteve dhe rregullave kontabël”; 

- Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 35, datë 5.11.2008 “Për zbatimin e ligjit nr. 9869, 

datë 04.02.2008 “Për Huamarrjen e Qeverisjes Vendore”; 

- Udhëzimi i MF nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm”; 

- UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, etj; 
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- Udhëzimit i MF nr. 2, datë 02.06.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, 

i ndryshuar; 

- Udhëzimi MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, i 

ndryshuar me UMFE nr. 5, datë 21.02.2022; 

- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura” ndryshuar me udhëzimin nr. 5/1 datë 21.05.2014. 

- Udhëzimi i MF nr. 10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; 

- Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 

2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, 

- Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të 

monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”,  

- Udhëzimi plotësues i Ministrisë Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 

2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, dhe 

pikat 116-117, “Raportimi i detyrimeve të prapambetura në njësitë e qeverisjes vendore”. 

- Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë Financave dhe Drejtorit të Përgjithshëm të 

Radiotelevizionit Shqiptar nr. 29, datë 18.12.2014 (Agjenti tatimor OSSHE faqe 4, “Për 

përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive”), Fletore zyrtare 

196/2014;  

Në fushën e mbajtjes Kontabilitetit dhe Hartimit të Pasqyrave Financiare: 

- VKM nr. 248, date 10.4.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e 

pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe te njësive që varen prej 

tyre” i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001; 

- VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimi i standardeve dhe të rregullave kontabël”; 

- VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave 

dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; 

- Udhëzimi i MF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 

financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe 

njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve 

me donatore të huaj”;  

- Udhëzimi i MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, i 

ndryshuar me UMFE nr. 5, datë 21.2.2022, etj; 

- Udhëzimi përbashkët i Ministrit të Çështjeve Vendore dhe Ministrit Financave nr. 3237 

datë 16.07.2015 “Për procedurat afatet kohore standardet dhe kriteret e plotësimit të 

dokumentacionit të nevojshëm për riorganizimin administrativo-territorial”. 

Në fushën e prokurimeve publike: 

- Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;  

- Ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; 

- VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar; 

- VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar; 

- Udhëzimi nr. 5, datë 25.06.2021, i Agjencisë së Prokurimit Publik “Mbi përdorimin e 

procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar;  

- UMF nr. 57, datë 12,06.2014, “Për gjurmët standarde të auditimit për prokurimin me vlerë 

të vogël dhe të lartë”, etj. 

Në fushën e administrimit të taksave dhe tarifave vendore: 

- Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar”; 

- Ligji nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Lokale”, i ndryshuar; 
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- Ligji nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar 

- VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien 

e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, me ndryshime; 

- VKM nr. 1064, datë 22.12.2010, “Për disa ndryshime në VKM nr. 391, datë 21.06.2006 

“Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”;  

- Udhëzim i MF nr. 24, datë 02.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar; 

Në fushën e ndërtimeve, zbatimit të punimeve dhe kontrollit të territorit: 

- Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010, “Për kundërvajtjet administrative”;  

- Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;  

- Ligji nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”;  

- Ligji nr. 107-2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”;  

- Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;  

- VKM nr. 629, datë 15.7.2015, “Për miratimin e manualeve të ndërtimit”;  

- VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, e 

përditësuar;  

- VKM nr. 894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga 

inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe ai i njësisë vendore”;  

- Udhëzimi i KM nr. 1, datë 18.7.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore 

të pandara” dhe si dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore që kanë si objekt tokën bujqësore. 

Në fushën e marrëdhënieve të punësimit dhe pagave:  

- Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 152-2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, i ndryshuar; 

- VKM nr. 187, datë 08.03.2017, “Për Miratimin e Strukturës dhe të Niveleve të Pagave të 

Nëpunësve Civilë”, i ndryshuar;  

- VKM nr. 165, datë 02.03.2016, “Për Pagat e Vetëqeverisjes Vendore”, i ndryshuar; 

 Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”; 

 Rregullore e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ KLSH-së”; 

 Rregullore e brendshme e organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak dhe aparatit 

administrativ të Bashkisë. 

 Vendimet e Këshillit Bashkiak dhe shprehja e ligjshmërisë nga Prefekti i Qarkut; 

 Legjislacioni bazë dhe dytësor, dispozitat e tjera, si dhe kriteret përkatëse që janë përdorur 

dhe ju jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit. 

6. Standardet e auditimit 

- ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik”, i cili përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

- ISSAI 2000-2899 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  

- ISSAI 2300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 

- INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin 

Publik” si dhe INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve të 

brendshëm”; 

- ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë”, i cili përcakton parimet 

themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të 

auditimit të përputhshmërisë; 

- ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; si 

dhe ISSAI 4200 “Udhëzime për auditimin e përputhshmërisë”; 

- INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 

Auditimin e përputhshmërisë”; etj. 
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- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të 

kontabilisteve IFAC; 

- Manuali i Auditimit Financiar dhe i Përputhshmërisë të KLSH-së;  

- Manuali i Auditimit të Brendshëm, etj. 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit mbi Raportimin e Audituesit të Pavarur, (IFAC); 

- Praktika të mira të fushës, si manualet e Gjykatës Evropiane të Audituesve, Kërkesat e 

Udhërrëfyesit të IDI-t, etj. 

 

7. Metodat e auditimit 

Auditim i njëpasnjëshëm dhe me zgjedhje periudhash. Qasja audituese e KLSH-së është 

metodologji e bazuar në vlerësimin dhe menaxhimin e riskut të auditimit në subjektin që 

auditohet, e cila shërben për kryerjen e auditimit me eficencë dhe efektivitet, duke u fokusuar 

në natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit në fushat materiale dhe që vlerësohen 

me nivel të lartë risku. Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e 

kampioneve për ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  

- Risku i lidhur me shpenzimin specifik; dhe 

- Pesha specifike që një zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

Vlerësimi bazuar në riskun dhe materialitetin: 

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh 

nivelin maksimal të devijimit, që audituesit e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te 

përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetit në masën 2% për të gjitha 

zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar.  

Për arritjen e konkluzionit vlerësues, u përdorën teknikat e auditimit: 

 Kontrolli aritmetik 

Duke konsideruar faktin se në thelb, kontabiliteti konsiston në regjistrimin e fakteve në një 

formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve 

dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike (që është edhe qëllimi i kontabilitetit), bëhen një seri 

veprimesh të cilat kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe 

rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes 

dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk 

përmbajnë asnjë gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve). 

 Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese 

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ato mund të jenë të gabuara, nëse 

regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Nga kontrolli me zgjedhje i pjesëve 

justifikuese (Urdhër shpenzimeve) u konstatua se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 

mjaftueshëm dokumentar, sipas kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin 

e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 

 Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese 

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, llogarive, librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i 

ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

përkatëse, por mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt u konstatuan probleme. Gjithashtu, 

për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël u 

krye mbikëqyrje fizike e magazinës. 

 Kontrolli i vlerësimeve 

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, 

nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.  

 Konfirmimi nga të tretët 

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimit periodike me ente dhe institucione të 
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tjera shtetërore. 

 Kontrolli sipas një treguesi 

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë 

normales”, të cilat përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: 

mungesë të pjesëve justifikuese, gabime të shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, 

regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.  

 Intervista 

 Raporte dhe Informacione 

 Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm dhe MFK 

 

8. Dokumentimi i auditimit 

Mbi bazën e Pyetësorëve dhe Testeve përkatëse të miratuara në manualet e auditimit financiar 

dhe përputhshmërisë, nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i mjaftueshëm për 

të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit, të kryera në 

përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore të zbatueshme. Në bazë 

të procedurave të auditimit të kryera, evidencave të mbledhura u hartuan Akt-Konstatimet dhe 

Akt-Verifikimet, si dhe pas shqyrtimit të komenteve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar, 

u përgatit Projekt Raporti i Auditimit, i cili është materiali bazë për hartimin e Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe Opinionit të Audituesit të Jashtëm Publik. Rezultatet e këtyre 

procedurave dhe evidencat e marra gjatë auditimit, si dhe çështje të tjera të rëndësishme që 

dolën gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre sipas gjykimit 

dhe skepticizmit profesional që audituesit ushtruan në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky 

dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 

opinionet dhe raportin e audituesve dhe ka shërbyer si një burim informacioni për përgatitjen 

e tyre. 

Në kryerjen dhe dokumentimin e auditimit, u morrën në konsideratë parimet e mëposhtme të 

auditimit financiar: 

- Etika dhe pavarësia; 

- Kontrolli i cilësisë; 

- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre; 

- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 

Gjithashtu, në kryerjen dhe dokumentimin e auditimit, u kushtua një rëndësi e veçantë në lidhje 

me: 

 Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 

Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 

subjektit. 

Plotësia: Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar. 

Saktësia: Shumat dhe të dhënat e tjera në lidhje me transaksionet dhe ngjarjet e regjistruara 

janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 

Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion. 

 Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë. 

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet dhe detyrimet.  

Plotësia: Të gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin regjistruar 

janë regjistruar. 

Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe interesat e kapitali janë të përfshira në pasqyrat 

financiare dhe shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, rregullimet që rezultojnë janë 

të regjistruara. 
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 Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e paraqitura, transaksionet, si dhe çështje të 

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

Plotësia: Të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare 

janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shprehet qartë në shënimet shpjeguese. 

Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë  

dhe në sasi të duhur. 

 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
 

1. Informacion i përgjithshëm mbi Bashkinë Mat 
 

Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik 

Zona Gjeografike: Mati kufizohet në veri me bashkinë e Mirditës, në perëndim me bashkinë 

e Kurbinit, në jug-perëndim me bashkinë Krujë, në jug me bashkinë Klos dhe në lindje me 

Bashkinë Dibër. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Burrelit. 

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 numëron një 

popullsi prej 27,260 banorësh. Ndërkohë që sipas 

Regjistrit Civil kjo bashki numëron 38,615 banorë. 

Bashkia e re ka në një sipërfaqe prej 493.5 km2. Në 

bazë të të dhënave të censusit densiteti i popullsisë 

është 55.23 banorë/km2 ndërsa në bazë të të thënave të 

regjistrit civil, densiteti është 78.24 banorë/km2. 

Të dhëna të tjera: Bashkia e re shtrihet thuajse në të 

njëjtin territor me krahinën etnografike të Matit dhe ka 

terren kodrinor dhe malor. Ajo shtrihet në të dyja krahët 

e lumit Mat dhe pyjet zënë pjesën më të madhe të 

territorit të bashkisë së re. Shfrytëzimi i pyjeve për industrinë e drurit është aktualisht i kufizuar, 

paasi pyjet e vjetra janë dëmtuar rëndë nga prerjet pa kriter dhe një pjesë e madhe e sipërfaqes 

pyjore është aktualisht në fazë rigjenerimi. 

Bashkia e re ka pjesë të saj parkun rajonal natyror Ulëz si dhe dy liqenet artificiale, U. dhe 

Shkopeti, të ndërtuara për prodhimin e energjisë elektrike. 

Relievi dhe klima mesdhetare mjaft e favorshme, e cila karakterizohet nga vera e nxehtë dhe e 

thatë me shkëlqim të madh të diellit dhe nga dimri relativisht i butë në luginën e Matit krijon 

kushte mjaft të favorshme për zhvillimin e bujqësisë, frutikulturës dhe blegtorisë, përcakton si 

burime kryesore gjeneruese ekonomiko-financiare, bujqësinë dhe blegtorinë. 

Qyteti i Burrelit u ndërtua i lidhur me industrinë e pasurimit të kromit, e cila është aktualisht 

në proces për riaktivizim. Gjithsesi kjo industri nuk është në gjendje të kthehet në burim të 

rëndësishëm punësimi për qytetin, që aktualisht ka rreth 11 mijë banorë. 2 

 

Forma dhe mënyra e organizimit:  

Struktura organizative aktuale është miratuar me Urdhërin nr. 664 prot., datë 28.09.2022, me 

nr. 4059 Prot., datë 28.09.2022, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Bashkisë Mat”. 

Struktura organizative ka në përbërje 515 punonjës, në përputhje me madhësinë dhe aktivitetet 

e Bashkisë, të ndarë sipas drejtorive dhe sektorëve përkatës. 

                                                      
2 Burimi: https://portavendore.al/bashkia-mat/pasaporta-e-bashkise-mat/ 
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Njësitë Administrative (ish-komunat) dhe fshatrat 
Emri i Njësive Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre 

Mat Qyteti Burrel 

Baz Fshatrat: Baz, Fushë-Baz, Rreth Baz, Karicë, Drita 

Derjan Fshatrat: Derjan, Urxallë, Barbullej, Dukagjin, Gjoçaj, Lam i Madh, Zall Gjoçaj 

Rukaj Fshatrat: Bruç, Prellë, Rremull, Rukaj, Laç, Urakë 

Macukull Fshatrat: Macukull, Dej Macukull, Shëlli, Vig, Shqefën 

Komsi Fshatrat: Komsi, Kodër Qerre, Frankth, Selixë, German, Batër e Vogël, Batër e Madhe, 

Midhë, Fshati Burrel, Zall-Shoshaj 

Lis Fshatrat: Lis, Vinjoll, Gjalish, Burgajet, Zenisht, Shoshaj, Mallunxë 

Ulëz Fshatrat: Qyteti Ulëz, Kokërdhok, Stojan, Madhesh, Lundre, Bushkash 

 

Kuadri ligjor: 
Bashkia Mat e ushtron aktivitetin e saj mbështetur në dispozitat ligjore/nënligjore për se cilën 

fushë të aktivitetit të saj, të cilat janë të specifikuara në programin e auditimit dhe në aneksin 

bashkëlidhur. 

Kryetar i Bashkisë Mat është z. A.M. dhe Këshilli Bashkiak i Matit përbëhet nga 21 anëtarë, të 

cilët janë mandatuar në zgjedhjet e datës 28 qershor 2023. 

 

 

2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit 
 

2.1. Auditim mbi kontrollin e brendshëm financiar publik 

 

2.1.1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK: 

Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informimi dhe 

komunikimi, Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe 

gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike. 

Në zbatim të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, si dhe aktet ligjore e nënligjore dalë në zbatim të tij, për të vlerësuar se si sistemi i 

drejtimit, politikat, procedurat, veprimtaritë dhe kontrollet, kanë ndikuar që planifikimi dhe 

përdorimi i burimeve financiare, të mundësojnë ofrimin me efikasitet dhe efektshmëri të 

shërbimeve publike, si dhe ndikimin e tyre në adresimin e risqeve, për të dhënë garanci të 

mjaftueshme se objektivat e njësisë publike do të arrihen nëpërmjet: 

- pajtueshmërisë me legjislacionin dhe me aktet e brendshme e kontratat;  

- informacioneve operative e financiare të besueshme e të plota;  

- mbrojtjes së informacionit e të aktiveve.  

Mbështetur në vetëvlerësimin e bërë nga ana e Bashkisë Mat, si dhe referuar përgjigjeve të 

pyetësorit, në lidhje me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit 

rezultoi se: 

 

I. Komponenti “Mjedisi i Kontrollit”: 

Në lidhje me parimin 1: “Angazhimin për integritet dhe vlerat etike”. 

Mjedisi i kontrollit është një element i menaxhimit financiar dhe kontrollit, nëpërmjet të cilit 

sigurohet vendosja e objektivave në përmbushjen e misionit të institucionit, integritetin 

personal dhe etikën profesionale të nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të njësisë 

publike; Politikat menaxheriale dhe stilin e punës; Strukturën organizative, garantimin e 

ndarjes së detyrës, hierarkinë dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e 

raportimit; Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale 

të punonjësve. Në lidhje me këtë komponent rezulton se: 
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- Me Urdhërin nr. 717 datë 24.11.2016 të Kryetarit të Bashkisë Mat, “Mbi organizimin, 

funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës së Bashkisë Mat dhe Njësive 

Administrative”, është hartuar dhe miratuar Rregullorja e Brendshme e organizimit dhe 

funksionimit të Bashkisë Mat dhe me Urdhërin nr. 728 prot., datë 16.03.2018 është miratuar 

Kodi i Etikës, ku përcaktohen edhe rastet e konfliktit të interesit për zbatim nga stafi i 

punonjësve të bashkisë gjatë veprimtarisë në këtë institucion; 

- Mungojnë procedurat e sinjalizimit të rasteve të parregullsive, mashtrimeve, të veprimeve 

korruptive, të cilat nuk janë përfshirë në rregulloren e brendshme. Ndërsa për ndëshkimin e 

rasteve ndiqen procedurat e masave disiplinore të parashikuara në legjislacionin për shërbimin 

civil dhe kodin e punës. Nuk ka programe të trajnimit për integritetin dhe sjelljen; 

- Rregullorja e Brendshme, në nenin 78 përcakton se ankesat nga jashtë mund të depozitohen 

zyrtarisht pranë institucionit (në sportelet e Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun), duke i’u 

adresuar strukturave të Bashkisë sipas problematikave, të cilat do të trajtojnë ankesat dhe 

kërkesat dhe përgjigjet do të firmosen nga Drejtorët sipas fushës përkatëse që ka shqyrtuar 

problematikën; 

- Marrëdhëniet e punës vlerësohen në bazë të shërbimit civil sipas formularit tip një herë në 6 

muaj. Po ashtu ka vlerësime vjetore edhe për punonjësit marrëdhëniet e punës së të cilëve 

rregullohen me Kod Pune; 

- Nga drejtuesi i institucionit, duhet të sigurohet mbikëqyrja dhe monitorimi i punës për secilin 

punonjës, në mënyrë që të sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika profesionale, duke 

përjashtuar konfliktin e interesit në kryerjen e detyrave funksionale, në përputhje me Ligjin nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, në lidhje 

me “ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti 

punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, dhe 

kontrollin”. 

Në lidhje me parimin 2: “Titullari demonstron pavarësi dhe përgjegjshmëri në ushtrimin e 

përgjegjësisë për mbikëqyrje”.  

- Për vitin 2022 nuk ka plan-veprimi për MFK, i cili të përfshijë aktivitete të planifikuara, afatet 

e realizimit, strukturat përgjegjëse dhe lidhja me komponentin e sistemit, mungojnë raportet 

periodike të monitorimit të planit të veprimit të kontrollit të brendshëm; 

- Për vitin 2022, raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit janë hartuar çdo 4 muaj, Për vitin 

2022, raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit janë hartuar periodikisht dhe janë paraqitur 

pranë këshillit bashkiak si dhe në MFE. Ka raportime periodike vjetore për realizimin e të 

ardhurave dhe shpenzimeve kundrejt planit të fondeve dhe analizat faktoriale të paraqitura 

pranë menaxhimit dhe këshillit bashkiak; 

- Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, 

për pasojë nuk ka një plan menaxhimi për veprime korrigjuese, kur shfaqen mangësi në 

sistemin e kontrollit të brendshëm. Nga njësitë e varësisë nuk ka raporte për përformancën e 

përmbushjes së detyrave gjatë ushtrimit të veprimtarisë. Ndërsa nga shoqëritë e përbashkëta, 

ku bashkia është aksionere dhe nga ndërmarrjet në varësi të saj, bashkia merr raportime në 

lidhje me vendimmarrjen e këshillit drejtues, por mungojnë raportimet periodike për 

përformancën e veprimtarisë dhe risqet kryesore lidhur me objektivat, përveç raportimeve 

financiare për efekt argumentimi subvencioni; 

- Titullari merr opinione për përformancën e institucionit dhe funksionimin e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm nga institucione të pavarura si KLSH nëpërmjet raporteve të auditimit, 

dhe Njësia e Harmonizimit në MFE si dhe nga Projekti “Bashki të Forta”; 

- Këshilli bashkiak me kompetencat e tij nëpërmjet vendim-marrjes ushtron përgjegjësitë e 

mbikëqyrjes dhe kontrollit të veprimtarisë së bashkisë. 

Në lidhje me parimin 3 “Titullari/NA krijon strukturat organizative, linjat e raportimit, 

autoritetet dhe përgjegjësitë”. 
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Struktura Organizative e Bashkisë Mat, e ndërmarrjeve dhe institucioneve në vartësi ka pasur 

disa ndryshime: 

- Në dokumentet e PBA-ve ka miratuar strategjinë me objektivat dhe prioritetet strategjike në 

përputhje me ligjin organik të buxhetit, si dhe planveprimeve të menaxhimit të financave, të 

cilat janë dërguar pranë MFE me shkresat përkatëse; 

- Për çdo drejtori janë përcaktuar objekti, qëllimi, detyrat dhe përgjegjësitë sipas hierarkisë në 

nivel drejtori, përgjegjës sektori dhe specialist, por nuk janë përcaktuar objektivat për secilën 

drejtori sipas funksioneve që ato mbulojnë. Në përcaktimin e pozicioneve nuk ka mbivendosje. 

Mungon raporti i vlerësimit nga njësia e auditit të brendshëm për përputhjen e rregullores me 

strukturën organike, ku nga grupi i auditimit është konstatuar se, rregullorja nuk reflekton 

ndryshimet në strukturë/funksione që ka pësuar Bashkia Mat përgjatë periudhës 2019-2022. 

Në lidhje me parimin 4: “Njësia publike demonstron angazhimin në realizimin e 

kompetencave”. 

- Në Bashkinë Mat nuk është hartuar “Harta e procesit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”, 

për periudhën e auditimit, nuk ka një plan afatmesëm ose vjetor të trajnimeve; 

- Mungon një program strategjik dhe vjetor i trajnimit dhe zhvillimit të stafit e për rrjedhojë 

nuk ka një buxhet të planifikuar për trajnime, pra nga vetë Bashkia nuk ka organizime dhe 

realizime trajnimesh për fusha të ndryshme; 

- Për Bashkinë Mat, Nëpunësi Autorizues është Kryetari i Bashkisë, si dhe Zëvendëskryetari 

për dy funksione (autorizuar nga Kryetari i Bashkisë), i cili është menaxheri i vetëm si 

përgjegjës për zhvillimin dhe menaxhimin e çdo programi buxhetor. Në kuptimin e filozofisë 

së menaxhimit dhe stilit të vepruarit nga menaxheri i njësisë, në njësi veprohet në bazë të 

detyrave të caktuara në rregullore dhe kërkesa e llogarisë organizohet sipas hierarkisë së 

organigramës të përcaktuar, duke realizuar mbikëqyrjen e punonjësve për kryerjen e detyrave.  

Në lidhje me parimin 5: “Njësia Publike vepron në përputhje me përgjegjshmërinë 

menaxheriale”. 

Në rregulloren e brendshme është parashikuar “Delegimi i kompetencave” në zbatim të ligjit 

44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, si dhe nga verifikimi i dokumentacionit të dalë 

nga protokolli i institucionit rezulton se, për periudhën objekt auditimi është bërë delegim për 

miratimin e një leje ndërtimi. 

Krijimi i grupeve të menaxhimit strategjik (GMS): 

Për vitin 2022, Bashkia Mat ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik ku Kryetar i GMS është 

Kryetari i Bashkisë dhe me urdhërin nr. 735 datë 19.12.2019 për periudhën 2021-2023 është 

ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik ku kryetar i GMS është znj. F.B. zv/Kryetare e Bashkisë. 

Nga verifikimi i veprimtarisë së Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS) rezultoi se: 

- Në rregulloren e brendshme nuk janë përfshirë funksionimi, detyrat dhe përgjegjësitë e 

Komisionet e përhershme, të përkohshme dhe strukturat konsultative të Bashkisë në të cilin të 

përfshihej Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) me detyrat dhe përgjegjësitë e tij; 

- Në rregulloren e brendshme nuk janë përfshirë detyrat dhe përgjegjësitë e koordinatorit të 

riskut dhe grupit të menaxhimit të riskut, gjë që do të kishte ndihmuar në funksionimin e këtij 

komponenti të MFK në mënyrë më të plotë dhe më gjithëpërfshirëse.  

 

II. Komponenti “Menaxhimi i Riskut” 

Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata 

të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë publike dhe 

kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këto objektiva do të realizohen. Risku matet sipas 

efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes. Për t’i zbatuar veprimtaritë e parashtruara 

në pikën 1 të këtij komponenti, titullari i njësisë publike miraton një strategji, e cila përditësohet 

çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues 

analizon dhe përditëson kontrollet që synojnë minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit. 
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Për të minimizuar riskun e mashtrimit dhe të parregullsive, nëpunësit autorizues të njësive 

publike regjistrojnë dhe raportojnë masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të 

parregullsive. 

Në lidhje me parimin 6: “Njësia Publike specifikon objektivat si bazë për identifikimin dhe 

vlerësimin e risqeve në lidhje me realizimin e tyre”.  

- Nga Bashkia Mat përcaktohen objektiva sasiorë (vlerë monetare) vetëm në hartimin e PBA-

ve dhe buxheteve vjetore. Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion, konstatohet se nga 

Bashkia Mat nuk ka plane operacionale të punës, si dhe nuk është hartuar ende plani i 

përgjithshëm strategjik i zhvillimit (afat 5 vjeçar) të Bashkisë Mat, sipas përcaktimit të bërë në 

nenin 32 të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e njësive të vetëqeverisjes vendore”.  

Në lidhje me parimin 7: “Njësia Publike identifikon dhe analizon risqet për arritjen e 

objektivave”. 

- Në Bashkinë Mat nuk është hartuar strategjia e menaxhimit të riskut për vitin 2022 (është 

hartuar për vitin 2023), si dhe nuk ka një strukturë të miratuar dhe një koordinator të deleguar 

të riskut; 

- Bashkia Mat administron në formatin Excel regjistrin e riskut, ku jepet informacion mbi 

përshkrimin e riskut, risku para kontrollit, kontrollet ekzistuese, risku pas kontrolleve 

ekzistuese, nevoja për kontrolle shtesë, veprimet për të adresuar riskun dhe struktura përkatëse 

për të ndërmarrë këto veprime.  

Sa më sipër konstatohet se, për periudhën objekt auditimi nuk ka një strategji të miratuar të 

riskut ku të përcaktohet mënyra se si sillet institucioni ndaj risqeve dhe të vendosë kuadrin e 

përgjithshëm të procesit të menaxhimit të riskut. Strategjia e riskut e një njësie duhet të 

miratohet nga titullari i njësisë, e cila përgatitet nga NA dhe duhet t’u vihet në dispozicion 

punonjësve dhe të njihet prej tyre. Këto mosveprime janë në kundërshtim me nenin 21, pika 2 

të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar.  

- Në Bashkinë Mat, Drejtoria Ekonomike për mbajtjen e kontabilitetit operon me programin 

excel dhe jo me program kontabiliteti. Duke qenë se nuk ka një sistem për hedhjen e të dhënave, 

e cila kryhet nga sektori i financës, niveli i riskut për të gabuar është i lartë. Në bazë të 

programit me të cilin operohet, është mundësuar monitorimi i shpenzimeve nga Drejtoria 

Ekonomike dhe hartimi i pasqyrave financiare. Edhe Sektori i Tatim-Taksave operon me 

programin Excel për monitorimin e të ardhurave. Për çdo muaj dhe vit kryhen akt-rakordimet 

me Degën e Thesarit Mat për të ardhurat dhe shpenzimet si dhe me Agjentët Tatimorë. 

Në lidhje me parimin 8: “Njësia Publike vlerëson mundësinë e riskut për mashtrime”. 

- Ky institucion nuk ka bërë vlerësimin e riskut të mashtrimit, pasi nuk ekzistojnë politika dhe 

procedura lidhur me mashtrimin. Nuk janë hartuar evidenca të monitorimit të riskut nga niveli 

i lartë, duke mos vlerësuar në mënyrë periodike ekspozimin e bashkisë ndaj veprimtarive 

mashtruese, të cilat përbëjnë risk për veprimtarinë e bashkisë, në arritjen e objektivave dhe 

pengon marrjen e masave kundër mashtrimit, rryshfetit dhe korrupsionit. 

Në lidhje me parimin 9: “Njësia Publike identifikon dhe analizon ndryshimet që mund të 

ndikojnë në sistemin e kontrollit të brendshëm”. 

- Bashkia Mat në politikat dhe procedurat e veprimtarisë së saj nuk ka marrë në konsideratë 

ndikimet e mundshme në sistemin e kontrollit të brendshëm nga ristrukturimi apo riorganizimi 

i këtij institucioni apo nga ndryshimet në menaxhim, duke mos marrë masa për t’i paraqitur 

rregullat e nevojshme në përputhje me ndryshimet në rregulloret e brendshme dhe duke mos 

përcaktuar detyrat me personat zëvendësues përgjegjës për realizimin e funksioneve të 

ndryshuara. Bashkia Mat nuk ka një sistem të kontrollit të brendshëm. 

 

III. Komponenti: “Aktivitetet e Kontrollit”: 

Në lidhje me parimin 10: “Njësia publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitete kontrolli”. 
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- Në rregulloren e brendshme në mënyrë të përgjithshme dhe për çdo strukturë, krahas 

detyrave, janë identifikuar pak a shumë edhe proceset e punës. Ekzistojnë procedura të 

brendshme për proceset e punës, të cilat i referohen edhe hartës së proceseve të punës të 

përcaktuara në dispozitat ligjore (si procedurat standarde të zbatimit të buxhetit, të menaxhimit 

të aktiveve në sektorin publik, për arkivat, kodit të procedurave administrative, etj.); 

- Angazhimet financiare miratohen në të njëjtën kohë nga NA dhe NZ, pra urdhër-shpenzimet 

konfirmohen nga NA dhe NZ; 

- Kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij para njohjes së shpenzimit në kontabilitet, kryhet 

nga Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe të Ardhurave (NZ). Kontabilizimi i transaksioneve 

financiare kryhet nga Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe të Ardhurave, hartimi dhe regjistrimi 

i pagesës kryhet nga specialistët e Sektorit të pagesave, ndërsa Autorizimi i pagesës nga NA; 

- Në rregulloren e brendshme për dokumentacionin e financës nuk parashikohet dhe 

specifikohet ndonjë rregull i veçantë, por veprohet në bazë të legjislacionit për arkivat; 

- Për menaxhimin e aktiveve veprohet në bazë të Udhëzimit nr. 30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, në bazë të së cilit është mbajtur 

regjistri i aktiveve, i cili përditësohet çdo vit për ndryshimet, si për shtesat dhe pakësimet. 

Aktivet afatgjata dalin në përdorim në bazë të urdhër-dorëzimeve nga personi i autorizuar dhe 

për to janë hapur kartelat e zyrave dhe kartelat personale, të konfirmuara nga përgjegjësit 

materialë. Është ndjekur kjo praktikë ligjore për të ruajtur nga përdorimi i paautorizuar, 

keqpërdorimi dhe humbjet e këtyre aktiveve; 

- Në përgjithësi për procedurat e inventarizimit, vlerësimin, tjetërsimin dhe nxjerrjen jashtë 

përdorimit të AAGJM, ka gjurmë auditimi, pasi ekziston dokumentacioni i firmosur nga 

komisionet dhe punonjësit përkatës si: Urdhëri i NA për ngritjet e komisionit të inventarizimit, 

vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimi, si dhe për asgjësimin e tyre. Ekzistojnë fletët e 

inventarit, relacioni i vlerësimit për aktivet për nxjerrje jashtë përdorimit, procesverbalet dhe 

relacionet për nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve dhe procesverbalet për asgjësimin e 

aktiveve të nxjerra jashtë përdorimit. Janë prerë dokumentet bazë (fletë-daljet) dhe janë kryer 

veprimet përkatëse në kontabilitet; 

- Të ardhurat arkëtohen nëpërmjet bankave të nivelit të dytë në llogarinë e thesarit për Bashkinë 

Mat, kurse një pjesë e taksave dhe tarifave arkëtohen nëpërmjet agjentëve tatimorë sipas 

marrëveshjes së Bashkisë Mat të bërë më këta agjentë si: me DRT Dibër për tatimin e thjeshtuar 

mbi fitimin, me ASHK (ose ish-ZVRPP) për taksën e kalimit të pronësisë, me D.R.SH.T 

Rrugor për taksën vjetore të mjeteve të përdorura, UKT;  

- Bashkia Mat në bashkëpunim me Degën e Thesarit Mat, kryen kontrollin e disponibiliteteve 

monetare, kontrollin e angazhimeve, menaxhimin e investimeve sipas planit kontraktual të 

pagesave dhe gjendjen limit të arkës, ku për çdo transaksion merret konfirmimi i Degës së 

Thesarit për gjendjen e disponilibiteteve dhe bëhet çelja e fondeve me shkresë nga Bashkia. 

Në lidhje me parimin 11: “Njësia publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitete të kontrollit të 

përgjithshme të kontrollit të teknologjisë”. 

- Bashkia Mat nuk ka procedura të përshtatshme për të siguruar IT të ndryshme në sektorë të 

ndryshëm si dhe nuk ka plan investimesh për programet e IT. Në rregulloren e brendshme nuk 

përcaktohen detyrat e specialistit të IT, i cili varet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe ka 

vetëm detyra për administrimin dhe mirëmbajtjen e sistemit kompjuterik dhe instalimin e 

programeve bazë e profesional në kompjuterët e bashkisë; 

- Në Bashkinë Mat nuk ka një procedurë të përshtatshme për hedhjen e të dhënave në një sistem 

rezervë (back-up) apo për ruajtjen e tij, pra nuk ka një plan menaxhimi të riskut të IT për 

rikuperimin e të dhënave në raste fatkeqësish; 

- Nuk ka manuale të përdorimit të sistemit të IT. Sipas strukturës organike të miratuar, Sektori 

i Administrimit të zyrave me një ndalesë, sistemeve dhe IT, pjesë e Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore nuk ka ndarje të detyrave sipas funksionimit të sistemeve të IT, pasi secili nga këta 
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specialistë mund të kontrollojë të gjitha fazat e funksionimit të TI si instalimin e softuerit, 

programimin, testimin, menaxhimin e serverit qendror, sigurimin, mirëmbajtjen dhe 

administrimin e sistemeve TIK etj. Pra mungon gjurma e auditit për funksionimin e sistemeve 

të TI të miratuar nga kryetari si dhe nuk është përfshirë si drejtim auditimi nga sektori i 

auditimit të brendshëm. 

Në lidhje me parimin 12: “Njësia publike vendos aktivitetet e kontrollit përmes politikave dhe 

procedurave”. 

- Në rregulloren e brendshme nuk janë përcaktuar qartë dhe të ndara detyrat dhe përgjegjësitë 

e drejtorëve dhe përgjegjësve të sektorëve, ku vihen re mbivendosje/mbingarkesa të 

funksioneve. Konkretisht, në Drejtorinë e Shërbimeve Bashkiake, ku funksioni i monitorimit 

të projekteve është për drejtuesin e drejtorisë, por edhe për përgjegjësin e sektorit ose specialisti 

i sektorit të emergjencave civile dhe pronave, ka si detyrë: “Të drejtojë organizimin dhe 

bashkërendimin e punëve për hartimin e planeve të përgatitjes për emergjencë civile në 

bashkinë përkatëse dhe për zbatimin e masave të mbrojtjes”, ndërkohë që specialisti është 

niveli më i ulët në hierarkinë e kësaj drejtorie dhe nuk mund të ketë kompetenca 

drejtuese/organizuese; 

- Me vlerësimin, përzgjedhjen, kostimin dhe monitorimin e investimeve merret Drejtoria 

Ekonomike dhe të Ardhurave, duke iu referuar dispozitave ligjore në fuqi dhe rregullores së 

brendshme; 

- Ekzistojnë procedura kontrolli të integritetit të të dhënave financiare, pasi nga përgjegjësit e 

kontabilitetit kryhen kontrolle dhe rregullime në lidhje me veprimet e kryera nga specialistët 

përkatës të kontabilizimeve e mbajtjen e ditarëve, hartimin e PF, rakordimet me thesarin e 

bankat e nivelit të dytë, hartimin e listëpagesave, urdhër-shpenzimeve e veprime të tjera, të 

cilat më pas kontrollohen nga Drejtori. PF konfirmohen nga NA dhe NZ. Këto procedura janë 

të përfshira në detyrat dhe përgjegjësitë në të gjitha nivelet e Drejtorisë Ekonomike. 

 

IV. Komponenti: “Informimi dhe Komunikimi” 

Në lidhje me parimin 13: “Njësia publike merr, gjeneron dhe përdor informacion cilësor”. 

Bashkia Mat disponon faqen e saj zyrtare në internet, https://bashkiamat.gov.al, ku pasqyrohet 

aktiviteti i saj si Rregullorja e Brendshme, broshura, planet e performancës, projekte të 

brendshme dhe të huaja, bashkëpunime brenda dhe jashtë vendit, aktivitete, struktura organike, 

vendimet e këshillit bashkiak, buxheti vjetor, plani i prokurimeve, publikime të ndryshme e 

shumë të dhëna të tjera nga veprimtaria e bashkisë. Të gjithë drejtuesit e programeve kanë 

informacion mbi miratimet e buxheteve, alokimet dhe rialokimet që ndodhin gjatë vitit 

buxhetor si dhe realizimet në fakt të shpenzimeve. Në lidhje me dëgjesat publike, për vitin 

2022 rezulton se janë bërë shpallje të dëgjesave publike për paketen fiskale dhe buxhetin e vitit 

2023.  

Në lidhje me parimin 14: “Njësia publike përdor komunikimin e brendshëm, sistemin 

elektronik dhe shkresor”.  

Në lidhje me parimin 15: “Njësia publike përdor komunikimin e jashtëm”.  

- Në rregulloren e brendshme janë parashikuar mënyrat e informimit dhe komunikimit, 

qarkullimit dhe mbajtjes së dokumentacionit brenda dhe jashtë institucionit në nenet 164 

“Marrëdhëniet me publikun”; 

- Titullari informohet nga drejtuesit e programeve nëpërmjet mbledhjeve, raporteve dhe 

relacioneve të ndryshme. Në Bashkinë Mat punonjësit punojnë me sistemet informatike Ẇord 

dhe Excel. Punonjësit komunikojnë drejtpërdrejt me eprorët sipas shkallës hierarkike për 

probleme apo parregullsi, në rrugë elektronike/verbale; 

- Komunikimi zyrtar mes punonjësve të bashkisë realizohet me komunikim verbal e shkresor, 

gjithashtu kryhet edhe nëpërmjet sistemit elektronik përmes postës elektronike personale. 

 

https://bashkiamat.gov.al/
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V. Komponenti: “Monitorimi dhe Raportimi” 

Në lidhje me parimin 16: “Njësia publike përzgjedh, zhvillon dhe kryen vlerësime të 

vazhdueshme”. 

- Procedurat periodike të raportimit që rregullojnë zbatimin dhe monitorimin e objektivave në 

këtë institucion, nuk konsistojnë në planet mujore dhe vjetore të punës, analizat për aktivitetin 

e bashkisë, nuk administrohen raportimet e drejtuesve të drejtorive përkatëse për përmbushjen 

e objektivave mbi bazë impakti dhe produkti; 

- Monitorimi i progresit lidhur me arritjen objektivave dhe analiza e shkaqeve për dështimet e 

mundshme, nga ana e drejtuesve të programeve buxhetore lidhet me monitorimin e zbatimit të 

buxhetit, dokument i cili duhet të hartohet çdo 4 muaj. Në fakt monitorimi i progresit të ngritjes 

e të zbatimit të sistemit të kontrollit të brendshëm lidhur me arritjen objektivave, ka të bëjë me 

monitorimin e veprimtarive të kontrollit para faktit dhe pas faktit në lidhje me ligjshmërinë dhe 

rregullshmërinë, duke marrë parasysh parimet e ekonomizimit, të efiçencës e të efektivitetit. 

Për këtë fakt mungojnë raportet. 

- Në Bashkinë Mat mungojnë rregullat të brendshme të miratuara për monitorimin e Sistemit 

të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit; 

- Për sistemin e kontrollit të brendshëm janë dhënë rekomandime nga KLSH; 

- Në Bashkinë Mat aktivitetet e vlerësimit të njësisë nuk janë në përputhje me burimet dhe janë 

pjesërisht të përshtatshme për të përmbushur qëllimet për të cilat janë ngritur, pasi mungojnë 

raportet e zbatimit për planet e menaxhimit, nëpërmjet vlerësimeve të perfomancës lidhur me 

progresin e arritjeve të objektivave të përshtatshmërisë, efektiviteti i shërbimeve publike i 

shoqëruar me analizë për shkaqet e mosrealizimeve dhe dhënien e alternativave për zgjidhjet 

e mundshme. 

Në lidhje me parimin 17: “Njësia publike vlerëson dhe komunikon mangësitë”. 

- Sipas kontakteve me menaxhimin dhe pyetësorëve, nuk ka raportime apo ankesa për çështje 

të kontrollit të brendshëm. Rastet e veprimeve të gabuara apo në shkelje të rregullave dhe 

mangësitë e vërejtura në sistemin e kontrollit të brendshëm nga drejtuesit e programeve janë 

bërë prezente në mbledhjet periodike me Kryetarin e Bashkisë, ku janë shqyrtuar dhe janë 

përcaktuar masat për eliminimin e tyre; 

- Titullari i këtij institucioni për rekomandimet e lëna nga KLSH, nuk është angazhuar për 

ndërmarrjen e masave korrigjuese, nëpërmjet plan-veprimit për zbatimin e rekomandimeve si 

dhe nuk ka organizuar dhe realizuar programe angazhimi të veçantë për ndjekjen e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna nga KLSH. 

 

Titulli i gjetjes: Mangësi në drejtim të menaximit të riskut dhe sistemit të kontrollit të 

brendshëm, duke mos zbatuar plotësisht Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar. 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin e Brendshëm u konstatua se, gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit, nisur nga pyetësori i vetëvlerësimit dhe rezultatet e testimeve të kryera, tregon se 

aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen dhe funksionojnë mjaftueshëm, përgjatë gjithë 

strukturave të njësisë. Akoma mbeten pa u kuptuar dhe zbatuar disa koncepte në lidhje me 

komponentët e MFK si: 

Mjedisi i Kontrollit: Mungojnë procedurat e sinjalizimit të rasteve të parregullsive, 

mashtrimeve, të veprimeve korruptive, të cilat nuk janë përfshirë edhe në Rregulloren e 

Brendshme. Ndërsa për ndëshkimin e rasteve ndiqen procedurat e masave disiplinore të 

parashikuara në legjislacionin për shërbimin civil dhe kodin e punës. Nuk ka programe të 

trajnimit për integritetin dhe sjelljen. 
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Menaxhimi i Riskut: Në Bashkinë Mat nuk është hartuar strategjia e menaxhimit të riskut për 

vitin 2022 (është hartuar për vitin 2023), si dhe nuk ka një strukturë të miratuar dhe një 

koordinator të deleguar të riskut. 

Bashkia Mat administron Regjistrin e Riskut në formatin Excel, ku jepet informacion mbi 

përshkrimin e riskut, risku para kontrolli, kontrollet ekzistuese, risku pas kontrolleve 

ekzistuese, nevoja për kontrolle shtesë, veprime për të adresuar riskun dhe struktura përkatëse 

për të ndërmarrë veprime.  

Aktivitetet e Kontrollit: Bashkia Mat nuk ka procedura të përshtatshme për të siguruar IT të 

ndryshme në sektorë të ndryshëm si dhe nuk ka plan investimesh për programet e IT, për pasojë 

mungon gjurma e auditit për funksionimin e sistemeve të TI, e miratuar nga Kryetari si dhe 

nuk ka qenë fushë drejtimi auditimi nga AB. 

Informimi dhe Komunikimi: Sistemi i raportimit nuk ofron aq sa duhet informacion të plotë 

për monitorimin e progresit në arritjen e objektivave në tërësi të institucionit dhe të njësive të 

varësisë së saj. 

Monitorimi: Mungojnë raportimet e menaxherëve për përmbushjen e objektivave mbi bazë 

impakti dhe produkti. Mungojnë rregulla të brendshme të miratuara për monitorimin e Sistemit 

të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Mungon plani i veprimit për ecurinë e sistemit të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Auditi i Brendshëm nuk ka dhënë vlerësime të plota për 

sistemin e kontrollit të brendshëm. Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Ligjin 

nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar dhe Manualin 

e MFK-së, miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave nr. 108, datë 17.11.2016. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 4, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar 

dhe Manualin e MFK-së, miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave nr. 108, datë 

17.11.2016, Rregullorja e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të Bashkisë Mat. 

Ndikimi/Efekti: Nga Bashkia Mat nuk janë zbatuar rigorozisht elementët nga të cilët përbëhen 

pesë Komponentët e menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke riskuar sigurinë e arritjes së 

objektivave të bashkisë nëpërmjet përdorimit me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet të 

fondeve buxhetore. 

Shkaku: Mosnjohje e plotë dhe sa duhet i koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” nga niveli i lartë drejtues i kritereve të MFK, duke sjellë 

një nivel mesatar të riskut të funksionit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Mungesa e 

trajnimeve të dedikuara për gjithë stafin në drejtim të njohjes së dispozitave të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit dhe të menaxhimit të sistemit buxhetor. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë masa për hartimin e një rregulloreje të re për 

organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Mat në lidhje me objektivat dhe ndarjen e detyrave 

për çdo punonjës dhe drejtori. Po ashtu, të marrë masa për zbatimin e programeve elektronike 

të licencuara për menaxhimin e financave të bashkisë, me qëllim mbrojtjen nga ndërhyrje të 

paautorizuara. Në veçanti, për menaxhimin e riskut të krijohet një plan menaxhimi i posaçëm 

lidhur me riskun e mashtrimit. 

 

2.1.2. Organizimi i njësisë së auditimit të brendshëm. 

Në bazë të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve për krijimin e Njësive të 

Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, është krijuar njësia e Auditit të Brendshëm, e cila 

është e organizuar në nivelin e Sektorit të Auditit të Brendshëm duke përmbushur detyrimin 

ligjor të pavarësisë, i parashikuar nga Standardi Atributiv nr. 1100, i Institutit Ndërkombëtar të 

Audituesve të Brendshëm.  

Njësia e Auditimit të Brendshëm, që nga periudha e krijimit ka funksionuar sipas strukturës 

organizative të miratuar nga Kryetari i Bashkisë Mat me Urdhërin nr. 70 prot., datë 22.02.2016, 
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i përbërë nga dy Specialist dhe një Përgjegjës Sektori, ku aktualisht përgjegjës i NJAB është 

emëruar z. G.H., me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë, me nr. 1340 prot., datë 23.03.2021, i cili 

është i pajisur me certifikatën e Audituesit. Struktura e njësisë AB, në formë tabelore për 

periudhën e audituar është paraqitur në Aneksin AB1, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

auditimit. 

 

2.1.3. Vlerësim mbi veprimtarinë e njësisë së auditimit të brendshëm. 

Vlerësimi i riskut nga NjAB, është paraqitur në Aneksin AB2, bashkëlidhur Raportit 

Përfundimtar të auditimit. 

Në lidhje me funksionimin e NJAB është konstatuar se: 

- Njësia e Auditit të Brendshëm, e përbërë nga dy punonjës, është në pamundësi për të ushtruar 

një punë auditiuese me efektivitet për të mbuluar fushat me risk të lartë të aktivitetit në 

Bashkinë Mat, si në numër auditimesh ashtu edhe në cilësi; 

- Karta e Auditimit të NJAB nuk është përgatitur dhe miratuar nga Titullari i Bashkisë Mat, në 

kundërshtim me nenin nr. 4, pika 12, të Ligjit nr. 114/2015, si dhe në kundërshtim me pikën 

2.5, Kapitulli II të Manualit të Auditimit të Brendshëm; 

- Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e për rrjedhojë as rregullore për të, në 

kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, neni 13 

“Komiteti i Auditimit të Brendshëm”; 

- Plani strategjik është përgatitur dhe dërguar në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm për vitet 2022-2024, por ai nuk është përpiluar në përputhje me 

standardin e përcaktuar në MAB, Kapitulli III, pika 3.1.6.; 

- Planifikimet vjetore të auditimeve për vitin 2022 edhe pse janë përgatitur rregullisht, nuk janë 

përpiluar në përputhje me standardin e përcaktuar në MAB, Kapitulli III, pika 3.2.; 

- Struktura e projekt raporteve dhe e raporteve përfundimtare të auditimit për vitin 2022 është 

hartuar e plotësuar sipas standardit të vendosur nga MAB në Kapitullin IV, pika 4.1.12, Hapi 

11; 

- Dosjet koherente të auditimit të brendshëm të njësive publike, nuk arkivohen në arkivin e 

njësisë vendore, por mbahen në ambientet e brendshme të Sektorit të Auditit të Brendshëm në 

kundërshtim me Ligjin 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”; 

- Dosjet e përhershme për çdo njësi publike të audituar nuk janë çelur as elektronikisht dhe as 

manualisht, për t’i shërbyer auditimit pasardhës, veprim që bie në kundërshtim me MAB, 

Kapitulli nr. VI, pika 6.3. 

 

Hartimi dhe zbatimi i planeve të Auditimit të Brendshëm, përgatitja dhe hartimi i programeve 

dhe llojet e auditimeve të ushtruara. 

Nga Sektori i Auditimit të Brendshëm, planet strategjike dhe vjetore janë hartuar dhe miratuar 

për çdo vit në zbatim të Ligjit nr. 114/2015 “Për Auditimin e brendshëm ne sektorin Publik”, 

sipas formateve të dërguar në Njësinë e Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm (Ministria 

e Financave) dhe të miratuara nga Kryetari i Bashkisë.  

Planifikimi dhe realizimi i auditimeve për vitin 2022, është paraqitur në Aneksin AB3, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

 

Nga auditimi rezultoi se: 

- Për vitin 2022, Sektori i AB ka planifikuar 5 auditime dhe janë realizuar 6 auditime të plota; 

- Në lidhje me auditimin e veçantë të kryer për procedurën tenderuese “Auditimin e objektit 

“Blerje kamion spërkatës (autobot) dhe miniekskavator””, me nr. REF-02815-08-13-2021, 

grupi i auditimit nuk ka verifikuar nëse operatorët ekonomikë janë të skualifikuar ose jo nga 

procedurat e prokurimit. Në rastin konkret, OE i shpallur fitues “T.” rezulton i skualifikuar 

(trajtuar më gjerësisht në pikën e auditimit të procedurave të prokurimit); 
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- Në rekomandimet e dhëna nga Auditimi i Brendshëm, konstatohet se janë dhënë vetëm 

rekomandime për masa organizative, nuk është rekomanduar asnjë masë disiplinore ndaj 

personave përgjegjës për rastet e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet e 

auditimit në subjektet e audituara, si dhe për rekomandimet që janë dhënë me shpërblim dëmi 

nuk është marrë asnjë masë organizative për zbatimin e tyre, gjë që bie në kundërshtim me 

nenin 16, germa “e” të Ligjit nr. 114/2015, duke bërë që NJAB të mos e realizojë plotësisht 

misionin e saj për kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit; 

- Në auditimet e kryera për vitin 2022, konstatohet se Sektori Auditimit të Brendshëm (AB), 

nuk ka planifikuar kryerjen e auditimeve tematike për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

auditimet e mëparshme. Kjo ka sjellë që titullari i njësisë të mos informohet mbi nivelin e 

zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimet e kryera, në kundërshtim me neni 6 gërma 

“ç” e Ligjit nr. 114/2015, “Për Auditimin e Brendshëm Publik”. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi krijimin dhe funksionimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm Publik. 

Situata: Njësia e Auditimit të Brendshëm, e përbërë nga dy punonjës, është në pamundësi për 

të ushtruar një punë auditiuese me efektivitet për të mbuluar fushat me risk të lartë të aktivitetit 

në Bashkinë Mat. Disa nga subjektet e audituara, pavarësisht se kanë pranuar rekomandimet e 

lëna, nuk kanë paraqitur Plan Veprimin për zbatimin e rekomandimeve të lëna. Drejtuesi i 

Njësisë së Auditimit të Brendshëm, nuk ka kryer sigurimin e cilësisë së punës. Në lidhje me 

auditimin e veçantë të kryer për procedurën tenderuese “Auditimi i objektit “Blerje kamion 

spërkatës (autobot) dhe miniekskavator””, grupi i auditimit nuk ka verifikuar nëse operatorët 

ekonomikë janë të skualifikuar ose jo nga procedurat e prokurimit. Në rastin konkret, OE i 

shpallur fitues “T.” rezulton i skualifikuar (trajtuar më gjerësisht në pikën e auditimit të 

procedurave të prokurimit). 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 4, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”; 

VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të 

Brendshëm në sektorin publik”; Urdhëri i Ministrit të Financave nr. 100, datë 25.10.2016 “Për 

Miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, Kapitulli IV, pika 4.1.1. 

“Planifikimi i një angazhimi auditimi”, Kapitulli IV, pika 4.1.12., Hapi 11, Kapitulli VII, pika 

7.1.1 “Vlerësimi i brendshëm i cilësisë që kryhet vetë nga NjAB”. 

Ndikimi/Efekti: Nuk jep siguri të arsyeshme për objektivat e përcaktuara nga Institucioni. Nuk 

pasqyron aktivitetin e drejtorive me risk të lartë si Financa, Taksat apo Prokurimet. 

Shkaku: Mospërmbushja e angazhimeve për auditim sipas planifikimit të bërë. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë të marrë masa për të plotësuar Njësinë e Auditimit të 

Brendshëm me një numër punonjësish të mjaftueshëm për rritjen e numrit dhe cilësisë së 

auditimit. Në lidhje me auditimin e procedurave të prokurimit, Njësia e Auditimit të Brendshëm 

të hartojë një regjistër të veçantë për operatorët ekonomikë të skualifikuar, duke rakorduar me 

të dhënat e Agjencisë së Prokurimit Publik. 

 

 

2.2. Auditim mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të buxhetit 

 

2.2.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor. 

PBA janë hartuar pjesërisht bazuar në Udhëzimin e MFE nr. 23 datë 30.07.2018 “Për 

procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të Qeverisjes 

Vendore”. Është marrë në konsideratë instrumenti i planifikimit financiar, i cili përbëhet nga: 

struktura financiare, struktura funksionale, shpenzimet e viteve të kaluara, burimet e financimit 

të viteve të kaluara, detyrimet e prapambetura, trashëgimi me destinacion (kontratat në 



37 

vazhdim), angazhimet (detyrimet e prapambetura sipas llojit), tavanet, llogaria ekonomike, 

vlerësimi i burimeve të ardhurat, përmbledhje të kërkesës buxhetore për secilin program 

shpenzimet e pritshme (kostot direkt dhe të ardhurat e pritshme). 

Nga auditimi i procedurave të PBA-së për vitin 2022-2024 u konstatua se përgjithësisht janë 

realizuar fazat e përgatitjes buxhetore. 

PBA për periudhën 2022-2024 është miratuar në Këshillin Bashkiak me Vendimin nr. 128 datë 

17.12.2021“Për miratimin e Buxhetit Afatmesëm Përfundimtar 2022-2024”, konfirmuar nga 

Prefekti i Qarkut Dibër më shkresën nr. 1198/1, datë 22.12.2021.  

Si fusha me prioritet për investime në bashkinë Mat janë konsideruar: Infrastruktura rrugore; 

Urbanistika; Furnizimi me ujë të pijshëm; Ujitja dhe Kullimi; Shërbimi zjarrfikës dhe 

Konviktet. 

Financimi i buxhetit të Bashkisë Mat për vitin 2022, është realizuar nga dy burime: 

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, 

të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera, donacione dhe të ardhura që trashëgohen; 

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për 

funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. 

Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për vitet 2022-2024, paraqitet sipas situacionit të rakorduar 

me thesarin. Planifikimi sipas PBA-ve dhe buxheti vjetor janë paraqitur në Aneksin B1, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit, referuar të cilit, mbi planifikimin buxhetor 

afatmesëm 2022-2024, pjesë e të cilit është edhe planifikimi për vitin buxhetor, si dhe 

krahasimi i tij me planin progresiv të vitit buxhetor, rezulton se, ka diferenca në programe të 

ndryshme buxhetore, ku veç atyre programeve për të cilat Bashkia Mat nuk mund të bëjë 

planifikim të saktë të fondeve që do të shpenzohen (investime të reja gjatë vitit buxhetor me 

fonde të Ministrisë së linjës), ka programe si, aparati, menaxhimi i mbetjeve, ndërmarrja e 

shërbimeve bashkiake, shërbimi zjarrfikës, për të cilat Bashkia Mat gjatë vitit buxhetor nuk ka 

pritshmëri për alokim të fondeve shtesë. Këto diferenca në gjykimin e grupit të auditimit 

tregojnë pasaktësi në planifikimin e fondeve buxhetore në PBA krahasuar me planin e buxhetit 

vjetor. 

 

Titulli i Gjetjes: Zbatimi i Procedurave në përgatitjen e PBA 2022-2024. 

Situata: Nga auditimi i procedurave në përgatitjen e PBA 2022-2024, u konstatua se: 

Nuk administrohet dokumenti përfundimtar i PBA-së për periudhën 2022, por në dosje 

administrohet vetëm VKB nr. 28, datë 26.03.2021 për miratimin e tavaneve përgatitore për 

PBA 2022-2024, i cili nuk ka dalë në përputhje me përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 

“Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 34, pika 6. 

- Për hartimin e PBA 2022-2024 janë kryer konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit 

të Bashkisë Mat, në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”, neni 5, shkronja “ç”; 

- Për PBA 2022-2024 nuk ka gjetur zbatim përcaktimi i bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për 

financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 37, pika 1; 

- Për PBA 2022-2024 nga Kryetari i Bashkisë nuk është nxjerrë udhëzimi vjetor për përgatitjen 

e buxhetit; 

- Nuk dokumentohet në dosje dokumenti për publikimin e dokumentit të parë të Programit 

Buxhetor Afatmesëm; 

- Pjesë e dokumentacionit të Projekt-dokumentit të PBA 2022-2024 që duhet dërguar në MFE 

si edhe në Këshillin Bashkiak janë vetëm formatet output, të cilat gjenerohen nga Instrumenti 

i Planifikimit Financiar. Këto formate duhen dërguar të printuara/nënshkruara nga Kryetari i 

NJVQV-së dhe DEMP (sipas rastit). Konkretisht në dosje mungon Formati B2 dhe Formati 

F16, gjithashtu formatet nuk rezultojnë të printuara sikurse përcaktohet në UMF nr. 7, datë 

07.26.2021. pika 24, “Formatet e kërkuara për raportim”. 
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- Në buxhetin vjetor të vitit 2022, nuk janë planifikuar fonde për investime në 

shtimin/përmirësimin e fondit pyjor, në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Ligjin nr. 9385, 

datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, neni 23, pika 5, në fuqi deri më 

datë 12.06.2020, si dhe në Ligjin nr. 57/2020 “Për pyjet”, neni 13, pika 3, hyrë në fuqi më datë 

13.06.2020. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 10, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 5, skronja “ç”; neni 

33, pika 1, neni 34, pika 6, neni 35, pika 1, neni 37, pika 1, neni 39, pika 2 dhe neni 41, pika 3; 

Ligji nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, në fuqi për 

periudhën deri më datë 12.06.2020, neni 23, pika 5 dhe Ligji nr. 57/2020 “Për pyjet”, hyrë në 

fuqi më datë 13.06.2020, neni 13, pika 3; Udhëzimi nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat 

standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”, 

pika 29 dhe pika 38, shkronjat “a-h”. 

Ndikimi/Efekti: Planifikim jo i saktë dhe real i kërkesave buxhetore, si dhe mos kryerja e 

investimeve në fusha të caktuara të aktivitetit të Bashkisë Mat. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë masat e nevojshme që gjatë fazave të 

planifikimit të buxhetit afatmesëm dhe atij vjetor, të ngrejë grupin e menaxhimit strategjik, si 

dhe të dokumentohen kërkesat buxhetore nga çdo drejtues programi ekonomik të Bashkisë Mat. 

 

2.2.2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura. 

Në programet buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vëna në dispozicion nga Pushteti 

Qendror nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe fondeve të 

krijuara nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe të 

përbashkëta si dhe për shpërndarjen e fondeve të grandeve. 

Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën artikulli 

është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit. 

Gjatë vitit, si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse 

të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për 

funksionet e deleguara, granteve qeveritare, si ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime 

lindje, etj., të cilat kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit duke u bazuar në faktin e 

vitit paraardhës. 

Gjatë vitit janë kryer ndryshime në buxhet (shtesa/pakësime). Këto lëvizje, në rastet e lëvizjeve 

brenda të njëjtit artikull dhe brenda programit janë kryer me urdhër të Titullarit, e përcaktuar 

me VKB, ndërsa lëvizjet ndërmjet programeve buxhetore janë kryer me VKB. 

Planifikimi dhe detajimi i buxhetit në nivel artikulli dhe nënartikulli, është bërë sipas nevojave 

të paraqitura dhe kërkesave për fonde buxhetore, duke u bazuar në kërkesat e udhëzimeve 

përkatëse “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 

Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet që kanë pësuar zërat e tij gjatë vitit, janë të 

rakorduar me Degën e Thesarit Mat dhe janë të raportuara periodikisht pranë degës së Thesarit 

dhe në MFE. Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas klasifikimit buxhetor për të 

gjithë periudhën e audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore dhe ndryshimet e bëra në 

periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, në nivel titulli, kapitulli, 

artikulli dhe nënartikulli sipas shërbimeve, sipas periudhave të planifikuara. 

Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nënartikuj është bërë periodikisht mbi bazën 

e situacioneve mujore të konfirmuara nga Dega e Thesarit. Raportimi i realizimit të buxhetit 

është i shoqëruar me relacionin e realizimit të buxhetit, duke argumentuar edhe shtesat e 
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buxhetit gjatë periudhës ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe që nuk janë alokuar 

fonde që në fillim të çeljes së buxhetit. 

Ndarja e plan buxheteve sipas strukturës dhe çelja e fondeve është realizuar sipas detajimeve 

të bëra në fillim të vitit ushtrimor, duke reflektuar ndryshimet e diktuara sipas nevojave të 

mbështetura në kriteret ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë. 

Nga auditimi i dokumentacionit që shoqëron plan-buxhetet për periudhën 2022-2024, rezultoi 

se është realizuar në nivel titulli, kapitulli, artikulli e nën artikulli, duke respektuar disiplinën 

buxhetore sipas strukturës buxhetore dhe burimeve të financimit. Gjatë vitit buxhetor, buxheti 

i Bashkisë Mat ka pësuar ndryshime nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak, ndryshime të 

cilat për çdo rast janë shoqëruar me praktikën përkatëse për ndryshimin e buxhetit në Degën e 

Thesarit, e reflektuar normalisht në situacionet e shpenzimeve. Për të gjitha rastet e ndryshimit 

të buxhetit, VKB-të janë të konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Dibër. 

U verifikuan situacionet mujore të rakorduara me Degën e Thesarit Mat dhe u gjetën të 

rakorduara me shpenzimet e kontabilizuara për pjesën e të ardhurave nga taksat dhe tarifat e 

Bashkisë dhe nga grantet. Të gjitha veprimet për arkëtimet dhe pagesat, për llogari të Bashkisë 

Mat janë kryer në bankat e nivelit të dytë, të cilat janë të dokumentuara dhe të rregullta, edhe 

në mbështetje të rakordimeve periodike me Degën e Thesarit Mat, për çdo muaj dhe në mënyrë 

progresive. 

Buxheti vjetor 2022 i Bashkisë Mat është miratuar me VKB nr. 130 prot., datë 27.12.2021 në 

vlerën 482,346 mijë lekë. Fondet që trashëgohen nga viti 2021 për t’u përdorur në vitin 2022 

janë miratuar me VKB nr. 13 prot., datë 21.02.2022 ku përfshihen fondet nga Transferta e 

pakushtëzuar, transferta sektoriale, të ardhurat vendore si dhe një fond nga ambasada japoneze 

në shumën 9,918 mijë lekë për blerje makineri për menaxhimin e mbetjeve, ku shuma totale e 

fondeve që trashëgohen kap vlerën 59,508 mijë lekë. 

Përsa i përket ndryshimeve në buxhet, rezultojnë si më poshtë: 

- VKB nr. 12 prot., datë 21.02.2022, për një shtesë në buxhet në zërin investime në shumën 

9,696 mijë lekë për objektin “Rikonstruksion Qendra Shëndetësore në Bashkinë Mat”, projekt 

i financuar nga H.A.P.; 

- VKB nr. 36 prot., datë 21.02.2022, për një shtesë në buxhet në zërin investime në shumën 

3,622 mijë lekë dhe shpenzime operative në shumën 584 mijë lekë, fonde të ardhura nga 

Këshilli i Qarkut Dibër për objektin “Rikonstruksion rruga dhe sheshi i varrezave të 

dëshmorëve”, në shumën 2,250 mijë lekë dhe fonde të trashëguara nga viti 2021 në shumën 

1,956 mijë lekë; 

- VKB nr. 47 prot., datë 26.04.2022, për një ndryshim në buxhet duke pakësuar fondin rezervë 

dhe duke shtuar shpenzimet operative në shumën 350 mijë lekë; 

- VKB nr. 55 prot., datë 30.05.2022, për një ndryshim në buxhet duke pakësuar fondin e 

emergjencës dhe duke shtuar shpenzimet për investime në shumën 494 mijë lekë; 

- VKB nr. 59 prot., datë 10.06.2022, për një ndryshim në buxhet duke pakësuar fondin rezervë 

dhe duke shtuar shpenzimet operative në shumën 120 mijë lekë; 

- VKB nr. 71 prot., datë 27.07.2022, për një ndryshim në buxhet duke pakësuar fondin e 

kontigjencës dhe duke shtuar shpenzimet për investime në shumën 2,041 mijë lekë; 

- VKB nr. 81 prot., datë 30.08.2022, për një ndryshim në buxhet duke pakësuar fondin rezervë 

dhe duke shtuar shpenzimet operative në shumën 120 mijë lekë; 

- VKB nr. 83 prot., datë 30.08.2022, për një shtesë në buxhet për objektin “Rikonstruksion 

Pallati i kulturës Shefqet Doda Burrel”, projekt i ICTE Mat, në shumën 19,771 mijë lekë për 

Investime dhe 3,494 mijë lekë për shpenzime operative; 

- VKB nr. 84 prot., datë 27.09.2022, për një shtesë në buxhet për paga me burim financimi 

transfertën sektoriale, për përballimin e rritjes së pagave në arsimin e mesëm dhe 9 vjeçar, në 

shumën 1,237 mijë lekë; 

- VKB nr. 85 prot., datë 27.09.2022, për një ndryshim në buxhet në shumën 7,475 mijë lekë; 
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- VKB nr. 112 prot., datë 25.11.2022, për një shtesë në buxhet për blerje makineri, financim i 

ambasadës zvicerane në shumën 11,781 mijë lekë; 

- VKB nr. 131 prot., datë 22.12.2022 për një shtesë në buxhet akorduar nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë në shumën 10,000 mijë lekë dhe 1,480 mijë lekë për shpërblime në 

fund të viti. 

Duke iu referuar të dhënave të pasqyruara në Anekset B2 dhe B3, bashkëlidhur Raportit 

Përfundimtar të auditimit, rezulton se buxheti i konsoliduar (Bashki+Njësi Varësie për vitin 

2022 është miratuar i balancuar dhe pa defiçite. Të ardhurat dhe shpenzimet fillestare të 

miratuara janë në shumën 60,3517 mijë lekë. Gjithashtu, në Anekset B2 dhe B3 janë të 

pasqyruara edhe ndryshimet në buxhet sipas VKB-ve përkatëse. 

 

2.2.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit. Mënyra e përdorimit të të ardhurave. 

Për zbatimin e buxhetit është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit Mat, si për shpenzimet 

e kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet përkatëse. Janë ruajtur kufijtë 

e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikull, sipas klasifikimit 

ekonomik. Gjatë gjithë periudhës së audituar, në përgjithësi janë respektuar proçedurat ligjore 

për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit Mat, duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht 

ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv, të realizuar me Vendim të Kryetarit të 

Bashkisë ose të diktuara nga Transferta e deleguar nga pushteti qendror.  

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit për periudhën 2022-2024, referuar akt-

rekomandimeve me thesarin është paraqitur në Aneksin B4, bashkëlidhur Raportit 

Përfundimtar të auditimit, nga ku rezulton se për vitin 2022, realizimi i shpenzimeve sipas 

artikujve ekonomikë është 95%, ku realizimin më të lartë e ka artikulli 606 “Transferta për 

buxhete familjarë dhe individë”, duke vijuar me shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore, 

kapitale të trupëzuara, mallra dhe shpenzime si dhe realizimin më të ulët e kanë Transfertat 

korrente të brendshme. Vihet re se për vitin 2022, artikulli 602 “Transferta korrente të 

brendshme” paraqitet 77%, pra në krahasim me artikujt e tjerë ekonomikë, ka realizimin më të 

ulët. 

Realizimi i buxhetit sipas burimeve të financimit është paraqitur në Aneksin B5, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të auditimit, nga ku rezulton se fondet e shpenzuara nga transferta e 

kushtëzuar për funksionet e deleguara, në vlerën 375, 072 mijë lekë, kanë peshën më të lartë 

në krahasim me burimet e tjera të të ardhurave të Bashkisë Mat, ndjekur nga transferta e 

pakushtëzuar në vlerën 231,639 mijë lekë dhe transferta e kushtëzuar specifike në vlerën 

194,052 mijë lekë. 

 Transferta e kushtëzuar për funksionet e deleguara: 

Buxheti nga transferta e pakushtëzuar për vitin 2022, është realizuar në vlerën 375,072 mijë 

lekë ose 23.4% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2022, ku peshën kryesore brenda 

transfertës së kushtëzuar për funksionet e deleguara, e zënë transfertat për familje dhe individë, 

pagat dhe fondet e shpenzuara për transferime korrente të brendshme.  

 Transferta e kushtëzuar për Investime: 

Buxheti nga transferta e kushtëzuar për investime për vitin 2022, është realizuar në vlerën 

710,799 mijë lekë ose 44.5% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2022.  

 Transferta e pakushtëzuar: 

Buxheti nga transferta e pakushtëzuar për vitin 2022, është realizuar në vlerën 231,639 mijë 

lekë ose 14.5% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2022, ku peshën kryesore brenda 

transfertës së pakushtëzuar, e zënë fondet e shpenzuara për paga dhe shpenzime operative. 

 Të ardhurat e veta: 
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Buxheti nga të ardhurat e veta për vitin 2022, është realizuar në vlerën 177,828 mijë lekë ose 

11% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2022, ku peshën kryesore brenda të ardhurave të 

veta, e zënë fondet e shpenzuara për paga, investime dhe shpenzime operative. 

 Transferta e kushtëzuar specifike: 

Buxheti nga transferta specifike për vitin 2022, është realizuar në vlerën 194,052 mijë lekë ose 

12% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2022, ku peshën kryesore brenda transfertës 

specifike, e zënë fondet e shpenzuara për paga dhe sigurime shoqërore. 

 Miratimi dhe përdorimi i fondit rezervë dhe të kontigjencës: 

Në buxhetin e vitit 2022 është planifikuar fondi rezervë dhe i kontigjencës në shumën 5,000 

mijë lekë, i cili është përdorur me Vendime të Këshillit Bashkiak si më poshtë: 

 Fondi Rezervë: 

- VKB nr. 47 prot., datë 26.04.2022, shpenzime për pritje e përcjellje në shumën 350 mijë lekë; 

- VKB nr. 59 prot., datë 10.06.2022, shpenzime për ndihma financiare për persona me 

probleme të rënda shëndetësore dhe vështirësi financiare, në shumën 120 mijë lekë; 

- VKB nr. 66 prot., për pagesën e shpenzimeve të Vlerësuesit të aseteve të Klubit të Futbollit 

Burreli, në shumën 1,000 mijë lekë; 

- VKB nr. 81 prot., datë 30.08.2022, shpenzime për ndihma financiare për persona me 

probleme të rënda shëndetësore dhe vështirësi financiare, në shumën 120 mijë lekë; 

- VKB nr. 85 prot., datë 27.09.2022, shpenzime për Investime për Supervizim të Objektit 

“Rikonstruksion i shkollës Mustafa Gjestila” në shumën 410 mijë lekë. 

 Fondi i kontegjencës: 

- VKB nr. 71 prot., datë 27.07.2022, shpenzime për Investime për objektin “Rikonstruksion i 

shkollës Mustafa Gjestila”, në shumën 2,041 mijë lekë, bashkëfinancim i bashkisë me 

Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve; 

- VKB nr. 85 prot., datë 27.09.2022, shpenzime për paga punonjësish, në shumën 900 mijë lekë 

për efekt të mosrealizimit të të ardhurave. 

 Miratimi dhe përdorimi i fondit të emergjencave civile: 

- VKB nr. 15 datë 21.02.2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 266 prot., datë 11.03.2022, në shumën 

300 mijë lekë; 

- VKB nr. 16 datë 21.02.2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 267 prot., datë 11.03.2022, në shumën 

300 mijë lekë; 

- VKB nr. 38 prot., datë 29.03.2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 430 prot., datë 12.04.2022, në shumën 

100 mijë lekë; 

- VKB nr. 59 prot., datë 10.06 2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 725 prot., datë 27.06.2022, në shumën 

120 mijë lekë; 

- VKB nr. 69 prot., datë 08.07.2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 939 prot., datë 15.08.2022, në shumën 

300 mijë lekë; 

- VKB nr. 79 prot., datë 30.08.2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1035 prot., datë 22.09.2022, në shumën 

200 mijë lekë; 

- VKB nr. 81 prot., datë 31.08 2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1036 prot., datë 22.09.2022 në shumën 

120 mijë lekë; 
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- VKB nr. 85 prot., datë 27.09.2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1120 prot., datë 12.10.2022 në shumën 

80 mijë lekë; 

- VKB nr. 149 prot., datë 22.12.2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1570 prot., datë 30.12.2022 në shumën 

200 mijë lekë. 

Sa më sipër janë paguar nga fondi i emergjencave civile me grup 00 i Bashkisë, ndërsa më 

poshtë janë listuar pagesat e kryera me fondin e ardhur nga Ministria e Mbrojtjes për 

Emergjencat Civile . 

- VKB nr. 96 prot., datë 27.10.2022, shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1332 prot., datë 01.12.2022 në shumën 

300 mijë lekë; 

- VKB nr. 97 prot., datë 27.10.2022 shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1333 prot., datë 01.12.2022 në shumën 

300 mijë lekë; 

- VKB nr. 98 prot., datë 27.10.2022 shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1334 prot., datë 01.12.2022 në shumën 

7.5 mijë lekë; 

- VKB nr. 99 prot., datë 27.10.2022 shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 133 prot., 1 datë 01.12.2022 në shumën 

110.2 mijë lekë; 

- VKB nr. 100 prot., datë 27.10.2022 shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1435 prot., datë 12.12.2022 në shumën 

110.3 mijë lekë; 

- VKB nr 101 prot., datë 27.10.2022 shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1434 datë 12.12.2022 në shumën 537.6 

mijë lekë; 

- VKB nr. 126 prot., datë 25.11.2022 shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1567 prot., datë 29.12.2022 në shumën 

374.2 mijë lekë; 

- VKB nr. 127 prot., datë 25.11.2022 shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1569 datë 29.12.2022 në shumën 936 

mijë lekë; 

- VKB nr. 148 prot., datë 22.12.2022 shpenzime për situata të vështira dhe fatkeqësi, ndihma 

financiare për familjet në nevojë, Urdhër shpenzimi nr. 1568 prot., datë 29.12.2022 në shumën 

200 mijë lekë; 

Shuma totale 2875.8 mijë lekë. 

 Subvencionet nga/dhe për Bashkinë Mat: 

Nga dokumentacioni i paraqitur, rezulton se Bashkia Mat gjatë periudhës 2022 nuk ka marrë 

nuk ka dhënë asnjë subvencion. 

 Realizimi i Investimeve: 

Grupi i KLSH konstatoi se, niveli i realizimit të investimeve kapitale të trupëzuara të 

planifikuara gjatë vitit 2022 paraqitet jo i mirë, konkretisht në masën 95%. Ky mosrealizim 

vjen si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se nga Bashkia Mat në fillim të 

vitit buxhetor planifikohen proçedura të prokurimit publik, duke mos u mbështetur në 

planifikime realiste të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore, duke mos përshtatur 

shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat e realizuara.  

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Ligjin nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 5, shkronja “a” dhe në Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 47. 
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Titulli i Gjetjes: Planifikimi i procedurave për investime, shërbime dhe blerje malli. 

Situata: Nga auditimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga strukturat e Bashkisë Mat, 

rezultoi se për vitin 2022 realizimi i shpenzimeve sipas artikujve ekonomikë është 95%, ku 

realizimin më të lartë e ka artikulli 606 “Transferta për buxhetet familjare dhe individë”, duke 

vijuar me shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore, kapitale të trupëzuara, mallra dhe 

shpenzime si dhe realizimin më të ulët e kanë Transfertat korrente të brendshme. Vihet re se 

për vitin 2022, artikulli 602 “Transferta korrente të brendshme” paraqitet 77%, pra në krahasim 

me artikujt e tjerë ekonomikë, ka realizimin më të ulët. Niveli i realizimit të investimeve 

kapitale të trupëzuara të planifikuara në vitin 2022 paraqitet jo i mirë, konkretisht në masën 

95%. Ky mosrealizim vjen si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se nga 

Bashkia Mat në fillim të vitit buxhetor planifikohen proçedura të prokurimit publik, duke mos 

u mbështetur në planifikime realiste të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore, duke 

mos përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat e realizuara.  

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Ligjin nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 5, shkronja “a” dhe në Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 47. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 10, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 5, shkronja “a” dhe 

Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 47. 

Ndikimi/Efekti: Planifikim i procedurave të prokurimeve për mallra/shërbime dhe investime, 

pa një studim të mirëfilltë, duke i planifikuar ato në raport me planin dhe jo me faktin e të 

ardhurave të vitit të mëparshëm. 

Shkaku: Mosrealizim i investimeve të planifikuara. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat dhe Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave, të marrin 

masa që planifikimi i fondeve për investime/shërbime dhe blerje mallrash të bëhet mbi bazën 

e realizimit të të ardhurave në vitin paraardhës dhe jo të planifikimit të tyre. 

 

 Raportet e Monitorimit: 

 

Titulli i Gjetjes: Raportet e monitorimit nuk janë të plota, pasi nuk janë plotësuar të gjitha 

anekset sipas kërkesave të Udhëzimit të MFE nr. 22, datë 30.07.2018. 

Situata: Për vitin 2022 nga Bashkia Mat janë përgatitur 3 raporte për monitorimin e procesit 

të zbatimit të buxhetit. Raporti i monitorimit 4 mujorin e parë me nr. 2226 prot, datë 

26.05.2022, raporti i monitorimit për 8 mujorin 2022 me nr. 3897 prot, datë 16.09.2022 dhe 

për 12 mujorin 2022 me nr. 875 prot., datë 23.02.2023. Nga auditimi rezultoi se, raportet e 

monitorimit janë paraqitur në Këshillin Bashkiak në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat 

e vetëqeverisjes vendore”, neni 48. Kryetari i Bashkisë Mat nuk ka miratuar rregullat specifike 

dhe procedurale që duhet të ndiqen në procesin e monitorimit të zbatimit të buxhetit. Raportet 

e monitorimit nuk janë hartuar në përputhje me kërkesat e Shtojcës 2 “Përmbajtja e raportit të 

monitorimit” dhe Shtojcës 5 “Treguesit e monitorimit të performancës së programeve dhe 

treguesit financiarë”, të UMFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të 

monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”. Në dosjet të cilat përmbajnë 

raportet e monitorimit mungon Aneksi nr. 3, Aneksi nr. 4 dhe Aneksi nr. 5.  

Këto veprime janë në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”, neni 48 dhe UMFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat 

standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pikat 10, 48 dhe 59. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 10, datë 17.11.2023 
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Kriteri: Ligji nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 48 dhe UMFE nr. 

22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të 

vetëqeverisjes vendore”, pikat 10, 48 dhe 59. 

Ndikimi/Efekti: Planifikim i procedurave të prokurimeve për mallra/shërbime dhe investime, 

pa një studim të mirëfilltë, duke i planifikuar ato në raport me planin dhe jo me faktin e të 

ardhurave të vitit të mëparshëm. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Mat, të marrë masat që Raportet e monitorimit të plotësohen sipas 

Kuadrit rregullator të fushës, ku të jenë të pasqyruar Raporti i shpenzimeve sipas programeve, 

Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë, Raporti i realizimit të 

produkteve të programit, Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim 

të huaj. 

 

2.2.4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikuiduara, vendimet 

gjyqësore, vendimet e shpronësimeve. 

Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve, prioritet kanë detyrimet 

e papaguara të vitit paraardhës. Lidhur me detyrimet e konstatuara nga Bashkia Mat, rezulton 

se është bërë planifikimi i likuidimit të tyre për çdo vit buxhetor, si dhe në fund të vitit 2022 

janë raportuar në Këshillin Bashkiak dhe MFE, pra jo raportim periodik i tyre. 

Me fondet buxhetore të vitit 2022, përgjithësisht janë likuiduar edhe detyrimet për fatura të 

palikuiduara nga vitet e mëparshme, duke bërë pjesë-pjesë pagesat e detyrimeve kontraktuale. 

Sipas raportimit të kryer në strukturat/institucionet e mësipërme, shuma e detyrimit përgjatë 

periudhës 01.01.2022-31.12.2022 ka ardhur duke u rritur. Në Aneksin B6 bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të auditimit, pasqyrohet zhvillimi i shumës së detyrimit gjatë vitit 2022. 

Vlera në Aneksin B6 është kryqëzuar me vlerën e detyrimeve që Bashkia Mat ka ndaj palëve 

të treta, të pasqyruar në Pasqyrat Financiare të vitit 2022, si dhe dokumentacionin justifikues 

dhe detyrues (faturë tatimore/vendim gjykate) që krijon detyrimin përkatës. 

Nga auditimi i raportit të vetëvlerësimit financiar për vitin 2022, përcjellë në MFE me shkresën 

nr. 872 prot., datë 23.02.2023, rezultoi se vlera e detyrimeve të prapambetura të Bashkisë Mat 

ndaj palëve të treta raportuar në MFE është 20,575,921 lekë, e cila përbëhet nga detyrime për 

shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale, pasqyruar në Aneksin B7 bashkëlidhur Raportit 

Përfundimtar të auditimit. 

Njësitë e qeverisjes së përgjithshme përpara mbylljes së llogarive vjetore, kryejnë veprimin e 

mbylljes së llogarisë nr. 486 në debi të llogarisë nr. 467 “Kreditorë të ndryshëm” për totalin e 

detyrimeve të prapambetura që figurojnë në llogari në datën 31.12.2022”. 

Sa më sipër vlera e stokut të detyrimeve të prapambetura është në masën 3.65% ndaj totalit të 

shpenzimeve të miratuara për vitin 2022, ç’ka do të thotë se Bashkia Mat në fund të vitit 2022 

rezulton në një situatë normale. 

 

 Detyrimet nga vendimet gjyqësore: 

 

Titulli i gjetjes: Likuidimi i detyrimeve si rrjedhojë e vendimeve gjyqësore. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit mbi vendimet gjyqësore, u konstatua se në fund të 

periudhës ushtrimore 2022 janë në vlerën 1,944,338 lekë. Konstatohet se detyrimet gjyqësore 

në fund të periudhës ushtrimore 2022 nuk janë pasqyruar në Raportin e Monitorimit dërguar 

në MFE.  

Nga kryqëzimi i të dhënave mbi detyrimet e Bashkisë Mat ndaj palëve të treta, kryesisht të 

detyrimeve të krijuara si rrjedhojë e vendimeve gjyqësore, u konstatua se: 
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- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 545 prot., të Gjykatës së Apelit ndaj Bashkisë Mat, është krijuar 

detyrimi për kryerjen e pagesës në favor të subjektit “R.K.” në vlerën 1,790,338 lekë. Ndaj 

këtij subjekti, deri në 31.12.2022 nuk është kryer asnjë likuidim, ndërkohë që në fund të vitit 

2021, Bashkia Mat ka pasur disponibilitete në thesar, të cilat mund t’i përdorte për likuidimin 

e detyrimit ndaj subjektit të mësipërm; 

- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 1116 të Gjykatës së Apelit ndaj Bashkisë Mat, është krijuar 

detyrimi për kryerjen e pagesës në favor të subjektit “Z.P.M.” në vlerën 112,000 lekë. Ndaj këtij 

subjekti, deri në 31.12.2022 nuk është kryer asnjë likuidim, nga shqyrtimi i dokumentacionit 

rezulton se Bashkia Mat i detyrohet subjektit “Z.P.M.” në vlerën 112,000 lekë. Për më tepër 

konstatohet se, në vitin 2022 ndaj këtij subjekti nuk është kryer asnjë likuidim, ndërkohë që 

rezulton se, në vitin 2021 Bashkia Mat ka kryer likuidime ndaj subjekteve të tjera për detyrime 

të krijuara nga vendimet gjyqësore, të cilat kanë dalë më vonë në kohë në krahasim me 

vendimin e gjykatës për subjektin e mësipërm, pra pa e respektuar rradhën e likuidimit sipas 

paraqitjes së detyrimit; 

- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 631 prot., datë 04.02.2019 të Gjykatës së Apelit ndaj Bashkisë 

Mat është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favor të subjektit “F.E.G.” në vlerën 

42,000 lekë. Ndaj këtij subjekti, deri në 31.12.2022 janë kryer likuidime pjesore në vlerën 

300,000 lekë, ndërkohë në fund të çdo viti buxhetor siç e kemi cituar edhe më sipër Bashkia 

Mat ka pasur fonde në dispozicion, të cilat mund t’i përdorte për likuidimin e detyrimeve për 

vendimet gjyqësore. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në UMFE 

nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, pikat 8 

dhe 60, UMF nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të 

njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, UMFE nr. 37, datë 06.10.2020 “Për 

monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së 

përgjithshme” dhe UMFE nr. 5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 10, datë 17.11.2023 

Kriteri: UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i 

ndryshuar, pikat 8 dhe 60, UMF nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të 

detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, UMFE nr. 

37, datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të 

prapambetura të qeverisjes së përgjithshme” dhe UMFE nr. 5, datë 21.02.2022 “Për disa 

ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Krijimi i detyrimeve të prapambetura, të cilat ndikojnë negativisht në 

buxhetin e Bashkisë Mat. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit rregullator të fushës, mosplanifikimi në buxhet i likuidimit të 

detyrimeve të prapambetura. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Mat, në rolin e Nëpunësit Autorizues në bashkëpunim me 

Nëpunësin Zbatues, të marrë masat e nevojshme që gjatë hartimit të kërkesave buxhetore (PBA 

dhe buxhet vjetor) të planifikojë mënyrën dhe kronologjinë e likuidimit të detyrimeve të 

prapambetura, si dhe respektimin gjatë zbatimit të buxhetit. 

 

 Faturat e palikuiduara brenda afatit 30 ditor: 

Nga auditimi i pagesave të kryera nëpërmjet Bankës dhe testimi i tyre në lidhje me respektimin 

e afatit 30 ditor të paraqitjes së urdhër-shpenzimit me dokumentacionin shoqërues në Degën e 

Thesarit Mat, nga data e faturës së operatorit ekonomik, u konstatua se për vitin 2022, ky afat 
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nuk është respektuar në 265 raste për vlerën 369,162,465 lekë, pasqyruar në Anekset B8-B12, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Për llogarinë 602 kanë qenë 234 fatura për vlerën 46,219,909 lekë dhe për llogaritë 230-231 

kanë qenë 31 fatura në vlerën 322,942,556 lekë. 

Sa i përket likuidimit të detyrimeve të prapambetura për investime, mallra dhe shërbime, 

konstatohet se nuk është respektuar rradha e likuidimit të tyre, pra fatura e parë të likuidohet 

më parë, ilustruar me disa raste.  

 Konkretisht për rastin e detyrimit ndaj subjektit: 

- Për detyrimin blerje materiale ndërtimi me fature tatimore nr. 65 prot., datë 25.11.2021 me 

Urdhër shpenzimin nr. 162 prot., datë 18.02.2022 ndërkohë që janë kryer likuidime përpara 

kësaj date për detyrime të krijuara në vitin 2020 pra shumë kohë më pas; 

- Paguar Riparim kaldaja shkolla Derjan për OE E.E. në muajin Mars me faturën tatimore nr. 

34, datë 15.02.2020 me urdhër shpenzimin nr. 280 prot., datë 15.03.2022 dhe Riparim 

ekskavatori për OE T. ShPK me faturën tatimore nr. 1113 prot., datë 15.09.2020 me Urdhër 

shpenzimin nr. 281 prot., datë 17.03.2022; 

- Paguar Shërbime pjesë këmbimi OE “I.M.” në muajin mars me faturë tatimore nr. 63 prot., 

datë 01.11.2021 me Urdhër shpenzimin nr. 265 prot., datë 15.03.2022. Ndërkohë paguar për 

shërbimin faturë e vitit 2020, “Riparim eskavatori” në muajin prill për OE “T.” ShPK me 

faturën tatimore nr. 1112 prot., datë 15.09.2020 me Urdhër shpenzimin nr. 474 prot., datë 

26.04.2022; 

- Paguar për detyrimin Rikualifikim sheshi Urban Lis & Komsi për OE 2. në muajin maj me 

faturë tatimore nr. 8 prot., datë 19.01.2022 me Urdhër shpenzimin nr. 552 prot., datë 

12.05.2022. Ndërkohë paguar Shërbimi i pastrimit për OE A.G., faturë e cila i përket viti 2020 

paguar në muajin qershor me faturën tatimore nr. 46 prot., datë 03.11.2020 me Urdhër 

shpenzimin nr. 717 prot., datë 24.06.2022; 

- Paguar për detyrimin “Mirëmbajtje varrezash” për OE “M.M.” në muajin korrik me faturë 

tatimore nr. 1 prot., datë 31.01.2022, me Urdhër shpenzimin nr. 822 prot., datë 08.07.2022 dhe 

faturë tatimore nr. 2 prot., datë 28.02.2022 me urdhër shpenzimin nr. 822 prot., datë 

08.07.2022. Ndërkohë paguar për detyrimin “Shërbimi i pastrimit” për OE “A.G.” faturë e vitit 

2021, paguar në muajin tetor me faturën tatimore nr. 79 prot., datë 09.08.2021 me Urdhër 

shpenzimin nr. 1171 prot., datë 31.10.2022; 

Këto veprime bien në kundërshtim me përcaktimin e bërë në pikat 8 dhe 184 të Udhëzimit nr. 

9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. 

 

2.2.5. Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit 

buxhetor të tyre. 

Nga auditimi i evidencave të marra nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit për vitin 2022, në 

lidhje me investimet publike, rezultoi se Bashkia Mat ka marrë 13 financime projektesh nga 

FSHZH/FZHR, të cilat janë paraqitur në Aneksin AB13, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar 

të auditimit. 

Sa i përket fondeve të alokuara nga Ministritë e Linjës Fonde të deleguara për vitin 2022 për 

investime të cilat kanë filluar në vitin 2020, kanë vazhduar në vitin 2021 dhe sipas kontratës 

përfundojnë në vitin 2022 ose janë në proces gjatë vitit 2022, rezulton se janë financuar 13 

projekte investimi me vlerë kontrate 2,617,143,406 lekë, nga të cilat eshtë likuiduar vlera prej 

710,798,274. 

- Për vitin 2020, Bashkia Mat ka lidhur kontratë për objektet “Mbikëqyrje ujësjellësi, ndërtim 

ujësjellësi Derjan, mbikëqyrje dhe rehabilitim i KUZ” në vlerën 761,504,037 lekë, nga të cilat 

për vitin 2020 janë likuiduar 279,047,824 lekë; 

- Për vitin 2021, Bashkia Mat ka lidhur kontratë për objektet “Ndërtim Ujësjellësi Derjan Rukaj 

Loti II, Ujësjellësi Burrel faza I&II, Mbikëqyrje Ujësjellësi Derjan Rukaj loti II, Mbikëqyrje 
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Ujësjellësi Burrel faza I faza II”, në vlerën 1,592,154,305 lekë, nga të cilat është likuiduar vlera 

prej 386,728,251 lekë; 

- Për vitin 2022, Bashkia Mat ka lidhur kontratë për objektet “Rikonstruksion shkolla Mustafa 

Gjestila, Rikonstruksion shkolla 28 Nëntori, Kolaudim Rehabilitim KUZ, Blerje Objekti Hotel 

Uzinës, Rikonstruksion i Godinave te NJVV”, në vlerën 263,487,086 lekë, nga të cilat është 

likuiduar vlera prej 83,890,319 lekë; 

- Kontratat nuk janë likuiduar sipas afateve të përcaktuara por në periudha të mëvonshme, kjo 

si rezultat i mosalokimit të fondeve nga ministritë e linjës dhe për pjesën e Bashkisë Mat nga 

mosrealizmi i të ardhurave nga taksat/tarifat vendore; 

- Kontratat janë regjistruar në afat dhe me vlerë të plotë në SIFQ nga Dega e Thesarit Mat dhe 

të shtrira në kohë sipas financimit e ndarë në tre vitet sipas shkresës përcjellëse nga Ministria 

e linjës. Për çdo rast të depozitimit të kontratave në thesar është hartuar shkresë përcjellëse, ku 

është cilësuar vlera e plotë e saj, struktura buxhetore përkatëse sipas plan-buxhetit, kur është e 

shtrirë në disa vite, vlera për secilin vit. 

 

Për veprimet dhe mos veprimet ngarkohen me përgjegjësi Kryetari i Bashkisë Mat, z. A.M., në 

cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe z. D.R. me funksion ish Drejtor Ekonomik, në cilësinë e 

Nëpunësit Zbatues. 

 

2.2.6. Burimi i krijimit të të ardhurave. Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave. Vlerësimi 

i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Ligjshmëria e 

lidhjes së konratës për dhënien me qira të aseteve. Evidentimi i detyrimeve tatimore 

të paarkëtuara progresive dhe për secilin vit buxhetor sipas programit të auditimit. 

 

 Struktura e Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore: 

Për vitin 2022, pranë Bashkisë Mat është krijuar dhe ka funksionuar Sektori i Taksave dhe 

Tarifave Vendore, si një nga strukturat kryesore për vlerësimin dhe arkëtimin e të ardhurave të 

Bashkisë Mat nga taksat dhe tarifat. Ky sektor në aktivitetin e tij për arkëtimin e disa prej 

llojeve të të ardhurave bashkëpunon edhe me sektor të tjerë pranë Bashkisë, si ai i pronave, 

pyjeve, urbanistikës, infrastrukturës, ku roli i këtyre sektorëve është hartimi i autorizimit për 

arkëtim, si dhe roli i sektorit të taksave dhe tarifave vendore është hartimi i faturës për arkëtim, 

dokument i cili i shërben subjektit për kryerjen e pagesës, duke vijuar me ndjekjen e 

arkëtimit/marrjen e masave të nevojshme për ekzekutimin e pagesave/detyrimeve të krijuara. 

Ky sektor përgjatë periudhës 2022 ka pësuar 3 ndryshime në numër punonjësish dhe strukturë.  

Informacioni për punonjësit e sektorit të mësipërm, si dhe lëvizjet e tyre në detyrë janë paraqitur 

në Aneksin A1, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Sektori i Taksave dhe i tarifave Bashkia Mat, për vitin 2022 është struktura kryesore për 

vlerësimin dhe arkëtimin e të ardhurave të Bashkisë Mat nga taksat dhe tarifat. 

Veç Sektorit të taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Mat janë të angazhuara edhe 

struktura të tjera për faturimin dhe/ose mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore, të cilat janë 

janë paraqitur në Aneksin A2, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Llojet e subjekteve mbi të cilët janë aplikuar taksat dhe tarifat vendore, si dhe numri i tyre janë 

paraqitur në Aneksin A3, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Veç taksave dhe tarifave të specifikuara në Anekset 2A2 dhe A3, Bashkia Mat ka planifikuar 

dhe arkëtuar të ardhura nga disa lloje burimesh të ndryshme, si gjoba nga inspektorati i 

mbrojtjes së territorit, policia bashkiake, qira tokë bujqësore, pyjore, truall, ndërtesë, tregu 

industrial, lënda drusore etj., planifikimi dhe realizimi i të cilave është paraqitur në Aneksin 

A4, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Për vitin 2022, të ardhurat në total janë planifikuar në vlerën 132,851,614 lekë dhe janë 

realizuar në vlerën 118,859,136 lekë ose 89%. 
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Vërehet se, në disa lloje taksash/tarifash ka realizim më shumë se planifikimi, për arsye se gjatë 

vitit janë arkëtuar edhe detyrime për taksa/tarifa të prapambetura, si edhe në raste të caktuara 

për disa lloje taksash/tarifash nuk planifikohet vlerë për t’u arkëtuar, megjithëse gjatë vitit kanë 

ndodhur arkëtime. 

Për vitin 2022 nuk është planifikuar arkëtimi lidhur me sektorin e pyjeve dhe kullotave, tarifa 

e shkollimit apo të ardhura nga gjobat e policisë Bashkiake. 

Gjithashtu, nga auditimi rezultoi se procesi i planifikimit të taksave dhe tarifave vendore nuk 

është i dokumentuar. Nuk ka dokumentacion nëse Sektori i Taksave dhe Tarifave vendore të 

ketë dërguar kërkesë për informacion në drejtoritë brenda bashkisë, njësitë apo strukturat në 

varësi për të grumbulluar informacion lidhur me hartimin e paketës fiskale për vitin 2022.  

Grupi i auditimit duke iu referuar analizimit të të dhënave të paraqitura si dhe shqyrtimit të 

dokumentacionit konstaton që metodologjia e përdorur nga Sektori i Taksave dhe Tarifave 

vendore për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore nuk parashikon saktë pritshmëritë 

lidhur me të ardhurat e veta të Bashkisë. Këto veprime janë në kundërshtim me VKB-në nr. 

113, datë 06.12.2021 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Mat”, 

administrimin e tyre dhe penalitetet për kundërvajtjet administrative për vitin 2022”. Në 

kundërshtim me rregulloren e brendshme neni 90 pika e) “Detyrat dhe përgjegjësitë e 

përgjegjësit te sektorit”. 

Evidenca e bizneseve për vitin 2022 është paraqitur në Aneksin A5, bashkëlidhur Raportit 

Përfundimtar të auditimit. 

Përsa i përket gjendjes së numrit të bizneseve për vitin 2022 rezultoi se: 

Gjendja në fillim të vitit ka qenë 753 subjekte, ndërsa regjistrime të reja ka patur për 70 

subjekte, aktivitete të mbyllura 71 subjekte dhe gjendja në fund të periudhës së vitit 2022 

rezulton në një numër prej 752 subjektesh. 

 

Titulli i gjetjes: Mangësi në planifikimin dhe realizimin e të ardhurave. 

Situata: Për vitin 2022, të ardhurat në total janë planifikuar në vlerën 132,851,614 lekë dhe 

janë realizuar në vlerën 118,859,136 lekë ose 89%. Vërehet se, në disa lloje taksash/tarifash ka 

realizim më shumë se planifikimi, për arsye se gjatë vitit janë arkëtuar edhe detyrime për 

taksa/tarifa të prapambetura, si edhe në raste të caktuara për disa lloje taksash/tarifash nuk është 

planifikuar arkëtim, megjithëse gjatë vitit kanë ndodhur arkëtime. 

Për vitin 2022 nuk është planifikuar arkëtim nga sektori i pyjeve dhe kullotave, tarifa e 

shkollimit apo të ardhura nga gjobat e policisë Bashkiake. 

Gjithashtu, nga auditimi rezulton se procesi i planifikimit të taksave dhe tarifave vendore nuk 

është i dokumentuar. Nuk ka dokumentacion nëse Sektori i Taksave dhe Tarifave vendore të 

ketë dërguar kërkesë për informacion në drejtoritë brenda bashkisë, njësitë apo strukturat në 

varësi për të grumbulluar informacion lidhur me hartimin e paketës fiskale për vitin 2022.  

Grupi i auditimit duke iu referuar analizimit të të dhënave të paraqitura si dhe shqyrtimit të 

dokumentacionit, konstaton që metodologjia e përdorur nga Sektori i Taksave dhe Tarifave 

vendore për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore nuk parashikon saktë pritshmëritë 

lidhur me të ardhurat e veta të Bashkisë. Këto veprime janë në kundërshtim me VKB-në nr. 

113, datë 06.12.2021 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Mat, 

administrimin e tyre dhe penalitetet për kundërvajtjet administrative për vitin 2022” dhe me 

Rregulloren e brendshme neni 90 pika e) “Detyrat dhe përgjegjësitë e përgjegjësit të sektorit”. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: VKB nr. 113, datë 06.12.2021 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në 

Bashkinë Mat, administrimin e tyre dhe penalitetet për kundërvajtjet administrative për vitin 

2022” dhe me Rregulloren e brendshme neni 90 pika e) “Detyrat dhe përgjegjësitë e 

përgjegjësit të sektorit”. 

Ndikimi/Efekti: Mosplanifikim i saktë i treguesve në planin e të ardhurave. 
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Shkaku: Moszbatimi i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E lartë.  

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të bashkëpunojë me strukturat e tjera 

të Bashkisë, me qëllim grumbullimin në mënyrë periodike të informacionit të nevojshëm për 

planifikimin e të ardhurave të bashkisë. Gjithashtu, në vijim të analizojë të gjithë zërat e taksave 

dhe tarifave vendore me qëllim identifikimin e saktë të nivelit të realizimit duke argumentuar 

dhe dokumentuar nivelet e realizimit. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi z. E.B. me detyrë ish 

Përgjegjës i Taksave dhe i Tarifave Vendore për periudhën 22.11.2019-21.01.2022 dhe z. D.R. 

me detyrë drejtor Ekonomik, Përgjegjës për Sektorin e Taksave nga data 21.01.2022-

31.12.2022. 

 

Debitorët sipas kategorive: 

 Biznesi dhe Institucionet: 

 

Titulli i gjetjes: Debitorët “biznes” të cilët nuk kanë likuiduar detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore, si dhe masat shtrënguese për arkëtimin e detyrimeve përkatëse. 

Situata: Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore, në Bashkinë Mat dhe NJA, gjendja e bizneseve debitore gjatë vitit 2022 për tarifën e 

shërbimit, ndriçimit, taksën e ndërtesës, truallit, reklamës, tabelës, zënies së hapësirës publike, 

infrastrukturës arsimore, etj., është 409 subjekte, për vlerën 46,531,158 lekë, si më poshtë: 

7 subjekte “Biznesi VIP”, debitor në vlerën  8,159,543 lekë 

39 subjekte “Biznesi i Madh”, në vlerën  16,727,915 lekë 

289 subjekte “Biznesi i Vogël”, në vlerën  17,497,320 lekë 

10 subjekte “Lojra Fati” në vlerën  5,000 lekë 

1 subjekt “Kompani sigurimesh”, në vlerën  5,000 lekë 

37 subjekte “Tregtar Ambulant”, në vlerën  1,302,865lekë 

26 subjekte “Institucione”, në vlerën  2,116,600 lekë 

Në mënyrë tabelore, debitorët janë paraqitur në Aneksin A6, bashkëlidhur Raportit 

Përfundimtar të auditimit. 

Për debitorët e mësipërm, konstatohet se nuk është aplikuar kamatëvonesë rast pas rasti, për 

moslikuidim të detyrimit tatimor. 

Për vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, nga bizneset, nga ana e Sektorit të 

Taksave dhe Tarifa Vendore, janë dërguar njoftim detyrimet për subjektet debitorë dhe më pas 

janë dërguar disa shkresa për bllokimin e llogarive bankare në bankat e nivelit të dytë, barrë 

hipotekore në pasuritë e paluajtshme në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës/Drejtorisë së 

Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, por nuk ka pasur mbulim të mjaftueshëm në 

krahasim me numrin e debitorëve të rezultuar brenda vitit. Masat shtrënguese janë paraqitur në 

Aneksin A7, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit, nga ku rezulton se Sektori i 

Taksave dhe Tarifave Vendore për vitin 2022, ka marrë masa vetëm për “Njoftim dhe kerkesë 

për për pagesë debie” dhe “Bllokim i llogarive bankare”. Si rezultat i masave të marra është 

mbledhur borxhi në vlerën 11,085,638 lekë. Duke iu referuar dokumentacionit të vënë në 

dispozicion nga ana e Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore rezultoi se, për më tej nuk 

është vazhduar me marrjen e masave të tjera shtrënguese, si bllokimi i aktivitetit të biznesit, 

sekuestro e mallrave të debitorëve e deri në kallëzim penal.  

Sa më sipër, janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore 

në RSH”, i ndryshuar, nenet 76 dhe 114; Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 4, pikat 1 dhe 2, neni 9, pikat 1 dhe 2, neni 20, pika 1, 

neni 22, neni 22/5, neni 24, neni 27, pika 3, shkronja “c”, neni 34 dhe neni 35; Ligjin nr. 
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139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 1/1.3, neni 27, pika 1, neni 

35, pika 2 dhe neni 64; Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 5, 

shkronja “a”, neni 7, pika 2, neni 12, pika 1, neni 14, neni 40 dhe neni 42, pika 2; VKB nr. 113, 

datë 06.12.2021. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, nenet 

76 dhe 114; Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, 

neni 4, pikat 1 dhe 2, neni 9, pikat 1 dhe 2, neni 20, pika 1, neni 22, neni 22/5, neni 24, neni 

27, pika 3, shkronja “c”, neni 34 dhe neni 35; Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, 

i ndryshuar, neni 9, pika 1/1.3, neni 27, pika 1, neni 35, pika 2 dhe neni 64; Ligji nr. 68/2017 

“Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 5, shkronja “a”, neni 7, pika 2, neni 12, pika 1, 

neni 14, neni 40 dhe neni 42, pika 2; VKB nr. 113, datë 06.12.2021. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat në vlerën 46,531,158 

lekë. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës, si dhe nivel i ulët i ndërgjegjësimit të 

bizneseve për likuidimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave të marrë masa për identifikimin e subjekteve që 

ushtrojnë aktivitet në territorin administrativ të Bashkisë Mat, me qëllim përditësimin e 

regjistrit të taksave dhe tarifave për bizneset, si dhe në vijim për nxjerrjen e njoftim vlerësimit 

tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët (bllokim të llogarive bankare, njoftim të 

Drejtorisë Rajonale të Transportit për vendosje të barrës siguruese për mjetet dhe në ASHK 

për pasuritë e paluajtshme, etj.), për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, në vlerën 

46,531,158 lekë. 

 

Titulli i gjetjes: Debitorët “familjarë”, të cilët nuk kanë likuiduar detyrimet për taksat dhe 

tarifat vendore, si dhe puna e pamjaftueshme e agjentit tatimor UK Sha Mat. 

Situata: Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore, në Bashkinë Mat dhe NJA, gjendja e familjeve debitore gjatë vitit 2022 për tarifën e 

shërbimit (gjelbërim, pastrim), ndriçimit, taksën e ndërtesës, truallit, si dhe tarifën e 

infrastrukturës arsimore, është 9,719 familje, si më poshtë: 

9,719 familje nga 4218 gjithsej të taksuara për Qytetin e Burrelit, ose 80% e tyre rezultojnë 

debitore në një ose disa taksa/tarifa ose ndryshe vetëm 20% e familjeve i kanë likuiduar 

plotësisht detyrimet për taksat/tarifat vendore; 

904 familje nga 960 gjithsej të taksuara për NJA Derjan-Macukull, ose 94% e tyre rezultojnë 

debitore në një ose disa taksa/tarifa; 

500 familje nga 517 gjithsej të taksuara për NJA Ulëz, ose 96% e tyre rezultojnë debitore në 

një ose disa taksa/tarifa. 

925 familje nga 918 gjithsej të taksuara për NJA Rukaj, ose 99% e tyre rezultojnë debitore në 

një ose disa taksa/tarifa; 

1,149 familje nga 1,244 gjithsej të taksuara për NJA Lis, ose 92% e tyre rezultojnë debitore në 

një ose disa taksa/tarifa; 

1,255 familje nga 1,346 gjithsej të taksuara për NJA Komsi, ose 93 % e tyre rezultojnë debitore 

në një ose disa taksa/tarifa; 

768 familje nga 859 gjithsej të taksuara për NJA Baz, ose 89% e tyre rezultojnë debitore në 

një ose disa taksa/tarifa. 

Numri i familjeve debitore është paraqitur në Aneksin A8, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar 

të auditimit. Vlera e debisë nga familjet debitore, është paraqitur në Aneksin A9 bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të auditimit, nga ku konstatohet se në fund të vitit 2021 në Bashkinë Mat 

dhe NJA, vlera debitore për taksat dhe tarifat për familjarët është 36,597,002 lekë. Vlera 
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debitore e krijuar gjatë vitit 2022 për taksat dhe tarifat për familjarët është 13,533,270 lekë. 

Debia progresive në fund të vitit 2022 është 50,130,272 lekë. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKB nr. 113, datë 06.12.2021 nenet 17, 19. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: VKB nr. 113, datë 06.12.2021 nenet 17, 19. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat në vlerën 50,130,272 

lekë. 

Shkaku: Nga UK sha Mat nuk janë marrë masa për arkëtimin e vlerës debitore, si dhe nga 

Bashkia Mat nuk është marrë masë për gjobitjen në masën 50% të vlerës së pa arkëtuar të 

agjentit tatimor UK ShA. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi 1: Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë masat e nevojshme për të analizuar situatën 

e krijuar si pasojë e detyrimeve të krijuara nga puna e dobët e UK Sh A., Mat (në rolin e agjentit 

tatimor) për taksat dhe tarifat vendore nga abonentët familjarë, me qëllim marrjen e 

përgjegjësive ligjore nga palët dhe shmangien e veprimeve abuzive në mbledhjen e taksave dhe 

tarifave vendore. Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave në bashkëpunim me Administratorët e 

Njësive Administrative, të marrë masa për evidentimin e abonentëve familjarë, ndaj të cilëve 

nuk janë aplikuar detyrimet për taksat e tarifat vendore si edhe të përditësohet regjistri i 

familjeve me të dhënat e evidentuara në terren, me qëllim rritjen e të ardhurave. 

Rekomandimi 2. Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe ligjore për arkëtimin e vlerës 50,130,272 lekë, me 

qëllim eleminimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat.  

 

 Familje debitore për taksën e tokës bujqësore: 

Në mënyrë tabelore, vlera debitore për taksën e tokës bujqësore është paraqitur në Aneksin 

A10, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit.  

 

Titulli i Gjetjes: Keqmenaxhim mbi procedurat e ndjekura të planifikimit, arkëtimit të taksës 

së tokës bujqësore.  

Situata: Vlera debitore gjithsej për taksën e tokës bujqësore, krijuar përgjatë periudhës deri në 

vitin 2022 është 2,397,189 lekë. Sipërfaqja e tokës bujqësore të taksuar, është bërë mbi bazën 

e vetëdeklarimeve të familjeve që përdorin tokë bujqësore, si dhe jo të jenë bërë verifikime me 

qëllim sigurimin e të dhënave dhe krijimin e kadastrës vendore të tokës bujqësore, detyrë e 

Specialistit të Kadastrës dhe Menaxhimit të Tokës. Mangësi konstatohen edhe në organizimin 

e strukturave për ndjekjen e kësaj takse, mos përditësimi i regjistrave të familjeve fermere që 

disponojnë toke si dhe niveli i ulët i realizimit të taksës së tokës bujqësore, duke u evidentuar 

një numri i madh i familjeve debitore në vlera të konsiderueshme debitore. Regjistrat nuk janë 

të përditësuar sipas ndryshimeve të bëra vit pas viti në kadastër për tokat në disponim dhe 

përdorim. Nuk janë bërë njoftim detyrime për të gjithë fermerët e evidentuar në regjistrat, pasi 

faturimet dhe arkëtimet janë kryer vetëm në rastet, kur fermerët janë paraqitur pranë Bashkisë. 

Sa më sipër, janë veprime në kundërshtim me VKB nr. 113, datë 06.12.2021, “Për miratimin 

e paketës fiskale 2022”, neni 7. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: VKB nr. 113, datë 06.12.2021, neni 7 . Për miratimin e paketës fiskale 2022. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 2,397,189 lekë.  

Shkaku: Keqmenaxhim dhe mos marrja e masave për ndjekjen e debitorëve nga strukturat 

përgjegjëse. 

Rëndësia: E lartë.  

Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave, në bashkëpunim me Sektorin e 

Menaxhimit të Tokës, të ngrejë një grup punë me specialistë të fushës, për hartimin e regjistrit 
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të familjeve që disponojnë tokë bujqësore, sipas të dhënave të marra nga institucionet 

përgjegjëse dhe verifikimit në terren. Gjithashtu të nxjerrë njoftim detyrimin për familjet, si 

dhe të ndjekë procedurat ligjore për arkëtimin e vlerës 2,397,189 lekë.  

 

Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi z. E.B. me detyrë ish 

Përgjegjës i Taksave dhe i Tarifave Vendore për periudhën 22.11.2019-21.01.2022, z. A.H., 

me detyrë përgjegjës në sektorin e tokës bujqësore dhe z. D.R. me detyrë drejtor Ekonomik, 

Përgjegjës për Sektorin e Taksave nga data 21.01.2022-31.12.2022. 

 

 Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtesat informale), objekt legalizimi. 

Në lidhje me realizimin e të ardhurave të Bashkisë nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga 

legalizimi, urbanizimi dhe integrimi i ndërtimeve pa leje, bazuar në dokumentet e shkresave të 

dërguara nga zyra e vendore e ASHK Mat, u auditua i gjithë dokumentacioni për vitin 2022, i 

paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit.  

Në Bashkinë Mat, deri në datën 31.12.2022, disponohen shkresat përcjellëse dhe listat me 

emrat përkatës që ju janë miratuar lejet e legalizimit për ndërtimet pa leje ndërtimi brenda 

territorit të Bashkisë Mat. Nga ZVASHK Mat, janë dërguar dokumentet për çdo person që ka 

ndërtuar objekt banimi apo social ekonomik në territorin e Bashkisë Mat, ku përcaktohet edhe 

detyrimi për të paguar vlerën e taksës së ndikimit në infrastrukturë. Nga auditimi mbi vjeljen 

e detyrimeve për taksën e ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se nga Bashkia Mat, nuk janë 

marrë masa të veçanta për vjeljen e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore 

që legalizohen nga ZVASHK Mat. Lista e personave të cilët janë pajisur me leje legalizimi, 

sipërfaqet ndërtimore sipas objekteve, funksioni, vendndodhja e objektit, sipërfaqja e objektit, 

detyrimi sipas personave që duhet të paguanin, për periudhën e vitit 2022, janë paraqitur të 

përmbledhura në tabelën më poshtë, ndërsa në mënyrë analitike janë pasqyruar në Anekset 

A11, A12 A13 dhe A14, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Vlera totale e debitorëve për TNI deri në datën 31.12.2022: 

Gjithsej progresive 
Subjekte 

Nr.  Vlera 

Nga të cilat krijuar në 2022 8 307,827 

Nga të cilat progresive deri në 31.12.2021 81 2,726,502 

 

Titulli i gjetjes: Parregullsi në procedurat e ndjekura për arkëtimin e të ardhurave nga taksa e 

ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e ndërtimeve informale në territorin e Bashkisë Mat. 

Situata: Bazuar në të dhënat e marra nga Bashkia Mat, u konstatua se nuk janë marrë masa 

për vjeljen dhe arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet pa leje, të pajisura 

me leje legalizimi nga ZVASHK Mat konkretisht: 

Vlera debitore në datën 31.12.2021 është 2,726,502 lekë, nga të cilat krijuar në vitin 2022 në 

vlerën prej 307,827 lekë dhe vlera progresive deri në 31.12.2022 është 3,034,329 lekë, vlerë e 

cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat. Për debitorët e mësipërm nuk 

janë marrë masat e nevojshme të përcaktuara në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Kreu XI, nenet 90-91. 

Theksojmë se nga sektori i urbanistikës janë bërë njoftimet për pagesën e taksës, por në vijimësi 

nga sektori i taksave dhe tarifave vendore nuk janë marrë të gjitha masat për arkëtimin e kësaj 

takse. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar, Kreu XI, nenet 90-91. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 3,034,329 lekë. 

Shkaku: Mosmarrja e masave shtrënguese për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Rëndësia: E lartë. 
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Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave të marrë të gjitha masat e nevojshme 

për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e objekteve informale, në 

vlerën 3,034,329 lekë. 

 

 Tarifa e pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit për subjektet që kanë kryer punime 

ndërtimi me fondet publike. 

Të dhënat për tarifën e pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit për subjektet që kanë kryer punime 

ndërtimi me fondet publike, është paraqitur në Aneksin A15, bashkëlidhur Raportit 

Përfundimtar të auditimit. 

 

Titulli i gjetjes: Parregullsi në lidhje me detyrime nga subjektet që kanë kryer punime ndërtimi 

me fondet publike. 

Situata: Nga auditimi lidhur me tarifën e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit, për subjektet që 

kanë kryer punime ndërtimi me fondet publike rezultoi se kanë kryer punime ndërtimi tetë 

subjekte, nga të cilat 2 subjekte nuk kanë paguar detyrimin për vitin 2022. Konkretisht subjekti 

E. ShPK & E. ShPK dhe 5.K. ShPK, kanë paguar detyrimin në vitin 2023. Përsa i përket 

subjektit 5.K. ShPK rezulton të jetë debitor prej  82,500 lekësh nga mos pagesa e tarifës së 

pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit. Nga komunikimi verbal me sektorin e taksave, janë shprehur 

se për subjektin 5.K. nuk ka dalë asnjë njoftim vlerësimi, dhe nuk ekziston dokumentacion i 

cili vërteton korespondecën midis dy drejtorive, siç janë sektori i taksave dhe i tarifave vendore 

dhe zyrës juridike. Për më shumë nuk dokumentohet puna e kryer në terren, nga strukturat e 

sektorit të taksave dhe tarifave vendore, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e 

bashkisë Mat në vlerën 82,500 lekë. 

Këto veprime janë në kundërshtim me VKB nr. 113 datë 06.12.2021, “Për miratimin e paketës 

fiskale 2022”, neni 18. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: VKB nr. 113 datë 06.12.2021, “Për miratimin e paketës fiskale 2022”, neni 18. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 82,500 lekë. 

Shkaku: Moszbatimi kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Sektori i taksave të marrë të gjitha masat e nevojshme për arkëtimin e tarifës 

së, pastrim, gjelbërim, ndriçim në vlerën 82,500 lekë. 

 

 Auditimi mbi tarifën e lëshimit të licencave për subjektet që tregtojnë karburante për 

konsumatorët fundorë, të Bashkisë Mat. 

Në lidhje me subjektet e tregtimit të karburanteve që ushtrojnë aktivitet me seli në territorin e 

Bashkisë Mat, u vendosën në dispozicion të grupit të auditimit 12 dosje të subjekteve që 

ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për 

konsumatorët fundorë, si dhe regjistri i taksave dhe tarifave vendore (formati EXCEL) për 

subjektet që kanë ushtruar aktivitet në tregtimin e karburanteve në Bashkinë Mat, për vitin 

2022. 

Të dhënat për subjektet të cilat tregtojnë karburante dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për 

konsumatorët fundorë, janë paraqitur në Aneksin A16, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

auditimit. 

 

Titulli i Gjetjes: Parregullsi në menaxhimin e të ardhurave nga tarifa e licencimit të subjekteve 

që tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit për subjektet të cilat tregtojnë karburante dhe lëndë 

djegëse për konsumatorët fundorë, u konstatua se:  
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2 subjekte të cilët kanë ushtruar aktivitet për tregtimin e karburanteve gjatë periudhës 

01.01.2019-31.12.2022, nuk kanë qenë të pajisur me licencë për ushtrimin e aktivitetit, 

konkretisht: 

- J., është pajisur me licencë për periudhën 31.12.2020-21.12.2021, pa rinovuar licencën për 

vitet në vazhdim; 

- P.O., është pajisur me licencë për periudhën 31.12.2019-31.12.2020, pa rinovuar licencën më 

tej. 

- M.M., nuk rezulton të jetë pajisur me licencë. 

- A.A. është pajisur me licencë, por nuk ka bërë pagesën e tarifës, sipas kuadrit rregullator të 

fushës. 

Për këto subjekte nuk administrohet dosje me dokumente, si dhe për ato subjekte që 

administrohen dosjet përkatëse, nuk administrohet dokumentacion për njoftimin e tyre për 

detyrimin e pajisjes me licencë për ushtrimin e aktivitetit ose në të kundërt njoftimin e 

Inspektoratit përkatës, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e Përgjithshme 

të Tatimeve. Si pasojë e situatës së sipërpërmendur rezultojnë detyrime të papaguara në vlerën 

4,000,000 lekë, e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat. 

Këto veprime dhe mosveprime janë në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Ligjin nr. 9632, 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 4, pika 2 dhe neni 5, 

shkronja “ç” pikat i-vi; Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, neni 9, 

pika 1.3., shkronjat “a” dhe “b”, neni 35, pika 5, shkronja “c”; Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 

“Për procedurat tatimore në RSH”, neni 29, pika 1, neni 69, pika1 dhe neni 89, pikat 1 dhe 2; 

Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 12 dhe 14; VKM nr. 970, 

datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar, Kreu II, pikat 15.1. dhe 15.2.; 

VKM nr. 344, datë 19.04.2017; dhe VKB nr. 113, datë 06.12.2021 “Për miratimin e paketës 

fiskale për vitin 2022”, neni 25. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 

4, pika 2 dhe neni 5, shkronja “ç” pikat i-vi; Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, 

i ndryshuar, neni 9, pika 1.3., shkronjat “a” dhe “b”, neni 35, pika 5, shkronja “c”; Ligji nr. 

9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, neni 29, pika 1, neni 69, pika1 dhe 

neni 89, pikat 1 dhe 2; Ligji nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 12 dhe 

14; VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien 

e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar, Kreu II, pikat 

15.1. dhe 15.2.; VKM nr. 344, datë 19.04.2017; dhe VKB nr. 113, datë 06.12.2021 “Për 

miratimin e paketës fiskale për vitin 2022”, neni 25. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë Mat në vlerën 7,900,000 

lekë.  

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, nëpërmjet sektorit të licencimit dhe sektorit të taksave 

dhe tarifave vendore, të marrë masat e nevojshme, për identifikimin dhe pajisjen me licencë 

për ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të karburanteve dhe lëndëve djegëse për konsumatorët 

fundorë, subjektet të cilat nuk janë pajisur. Gjithashtu të marrë masat e nevojshme për 

arkëtimin e detyrimeve ndaj subjekteve J.; P.O.; M.M. dhe A.A. të cilat kanë pasur licencë të 

ushtrimit të aktivitetit, por nuk kanë kryer pagesën për tarifën përkatëse, në vlerën 1,500,000 

lekë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohen me përgjegjësi, A.P. me detyrë përgjegjës në 

drejtorinë e Shërbimeve. 
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Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga z. A.P. është paraqitur observacioni i 

protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

Dokumentet e liçencimit te subjekteve për percaktimin e proçedurave dhe kushteve për dhënien e 

liçencave licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës si dhe liçencave 

për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse. 

Ne projekt raportin e hartuar nga grupi i auditimit janë nxjerrë disa mangësi mbi mosrespektimin dhe 

mos. Unë i kundershtoj perfundimet e nxjerra nga grupi i auditimit të kontrollit të shtetit . 

Me poshtë po japim në mënyrë të detajuar sqarimin për secilin predentim të ngritur nga grupi i 

auditimit. 

Ju vemë në dijeni se Bashkia Mat konkretisht Sektori Infrastruktures të cilët kanë si detyrë liçencimin e 

subjekteve për tregtim për dhenien e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm 

të naftës si dhe liçencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse në territorin e bashkis Mat bazuar në 

vendim nr. 344, datë 19.4.2017 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 970, datë 2.12.2015, të 

këshillit të ministrave, “për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”. Duke pasur parasysh se bashkia Mat ka ngritur 

komision për identifikimin si dhe per marrjen e masave per subjektet që nuk kanë liçence per 

shfrytëzimin e aktivitetit, si dhe është bërë e mundur bllokimi i llogarive të subjekteve të cilët ushtrojnë 

aktivitetin në mënyrë të jashtëligjshme si dhe janë njoftuar për bllokimin e tyre në rast moslekujdimi.  

Pretendimi juaj nuk qëndron. 

Përsa i përket konstatimit tuaj pas shqyrtimit të dosjeve ku 9 liçenca të dhëna duke filluar nga periudha 

18.10.2019 deri në 31.12.2022, nuk është respektuar afati i vlefshmërinë e liçencës për ushtrimin e 

aktivitetit të tregtimit të karburanteve, konkretisht liçenca nuk është dhënë për 5 vite , por për 1 -2.6 

vite , në kundërshtim me përcaktimin e bërë në pikën 2 të nenit 20 të ligjit nr.8450, datë 24.2.1999 “Për 

përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës , të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar. 

Konstatimi juaj në lidhje me afatin e liçencave të dhëna nga bashkia Mat, nuk qëndron , pasi bazuar në 

nenin 20 “Autorizimet” të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 i ndryshuar , referuar nga ana juaj se : 

Neni20,Autorizimet  

2. Autorizimet për personat juridike, qe ushtrojnë veprimtaritë e parashikuara ne pikat "ç" dhe "d" te 

nenit 11, jepen nga organi i pushtetit vendor për një periudhe deri në 5 vjet me te drejte përsëritjeje. 

Ku në zbatim të përcaktimeve të kësaj dispozite , duke qenë se afati përcaktohet deri në 5 -vite , në 

interpretim të këtij përcaktimi konkludohet se afati mund të jetë 1-5 vite , duke qenë se si referencë 

përcakton fjalën “vite”, dhe jo siç interpretohet nga ana juaj se duhet të jetë domosdoshmërisht 5 – 

vite, pasi vet dispozita e lejon “deri në 5 -vite”, ku ligjëvenësi ka patur si qëllim që liçenca të jepet për 

një afat edhe më pak se 5 vite , siç ka proçeduar edhe bashkia në rastet që ju referoni. 

Pretendimi juaj nuk qëndron . 

Persa i perket subjekti A.A. me nr NIPT L.....D me adresë rruga D. K. Burrel , i cili është i liçensuar 

me liçencen nr.01.datë 20.09.2021 si Njësi të shitjes Lëndeve Djegëse, bazuar në vendim nr. 344, datë 

19.4.2017 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 970, datë 2.12.2015, të këshillit të ministrave, 

“për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj”. 

- Pika 10 ndryshohet, si më poshtë vijon: “10. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për 

njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga 

konsumatorët fundorë, është 500 000 (pesëqind mijë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 100 000 (njëqind 

mijë) lekë për bashkitë e tjera.” 

Duke u nisur nga kjo subjekti A.A. nuk është debitor ndaj bashkisë Mat dhe nuk duhet të trajtohet si 

subjekt i liçensuar Stacion i shitjes së karburanteve pasi ky subjekt në kërkesën e tij është shprehur për 

tu paisur me autorizim si Njësi të shitjes Lëndëve Djegëse. 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Në përgjigje të kundërshtimit tuaj theksojmë se, përsa i përket llogaritjeve të afateve për diferencën 

debitore, merret në konsideratë pra do llogaritet, ndryshimet do të reflektohen në material. 

Për këtë çështje observacioni meret në konsideratë. 

Përsa i përket subjektit A.A. ju keni paraqitur licencën ku specifikohet se, licenca është dhënë për 

tregëtimin me pakicë të karburantëve për kategorinë e produkteve njësi shitjes lëndëve djegëse. Nga 

ana juaj nuk është përcjellë pranë grupit të auditimit asnjë dokumentacion ku të provojë të kundërtën 

lidhur më subjektin A.A.. Gjithashtu referuar dhe QKB-së ku thuhet se Ojekti i aktivitetit: është tregtim 

me shumicë dhe pakicë i naftës dhe i gazit, dhe jo sikurse ju pretendoni. 

Observacioni për këte çështje nuk meret në konsideratë. 

 

 Lidhur me debitorët nga të ardhurat e qirasë 

Nga auditimi i të dhënave të vëna në dispozicion nga sektori i taksave dhe i tarifave vendore, 

rezultoi se janë lidhur 19 kontrata me afat nga 1 deri ne 10 vite, nga të cilat 9 subjekte janë 

debitorë nga mospagesa e detyrimit vjetor të cilët duhet të paguanin sipas kontratave të qirasë.  

Në fund të vitit 2021 rezulton se nga detyrimet e lëna nga grupi i KLSH-së janë 7 subjekte 

debitore nga të cilët vetëm 1 subjekt ka paguar detyrimet dhe 6 prej tyre vazhdojnë mbeten 

debitorë. Debia progresive më 31.12.2022 është 958,350 lekë, përsa i përket pagesave nga ana 

e subjekteve janë kryer pagesa në vlerën 7,516,686 lekë dhe totali i debitorëve është në vlerën 

7,891,215 lekë vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat. 

Të dhënat për subjektet të cilat tregtojnë karburante dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për 

konsumatorët fundorë, janë paraqitur në Aneksin A17, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

auditimit. 

 

 Debitorët nga gjoba të vendosura nga Policia Bashkiake. 

 

Titulli i gjetjes: Mangësi në procedurat e ndjekura për arkëtimin e gjobave të vendosura nga 

Policia Bashkiake Mat. 

Situata: Nga auditimi i procedurave të ndjekura për arkëtimin e gjobave të vendosura nga 

Policia Bashkiake, u konstatua se deri në datën 31.12.2022 në mënyrë progresive janë krijuar 

të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat në vlerën 1,693,000 lekë, nga të cilat në 

vitin 2022 janë vendosur 1732 gjoba në vlerën 1,025,000 lekë. Për arkëtimin e detyrimeve të 

prapambetura nga gjobat e Policisë Bashkiake, konstatohet se nuk janë marrë masat përkatëse, 

gjithashtu nuk janë të kontabilizuara. Nuk rezulton në asnjë rast të jetë bërë kërkesë për titull 

ekzekutiv, sipas përcaktimit në Ligjin nr. 10279, datë 20.05.201 “Për kundërvajtjet 

administrative”, neni 30, pika 4.  

Të dhënat për gjobat e Policisë Bashkiake, janë paraqitur në Aneksin A18, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 10279, datë 20.05.201 “Për kundërvajtjet administrative”, i ndryshuar, neni 

30, pika 4, Ligji nr. 8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të 

Bashkisë dhe të Komunës”, i ndryshuar. 

Ndikimi: Të ardhura të munguara në vlerën 1,693,000 lekë. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Mat në bashkëpunim me drejtuesit e sektorëve të 

mësipërm, të marrin masat e nevojshme duke ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe ligjore 

për arkëtimin e vlerës 1,693,000 lekë, si rrjedhojë e gjobave të vendosura. Të kërkohet lëshimi 

i titullit ekzekutiv për gjobat e vendosura. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi, z. D.K., Kryeinspektor 

i Policisë Bashkiake. 

 

Titulli i gjetjes: Përllogaritje të gabuara/përjashtim nga taksa e ndërtesës dhe tarifës së 

shërbimit të disa bizneseve që ushtrojnë aktivitet në territorin administrativ të Bashkisë Mat. 

Situata: Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i dokumentacionit në dispozicion, kryqëzimi i të dhënave 

me kontratat e qerave për sipërfaqet pyjore, ekstraktet e regjistrimit të subjekteve në QKB, 

licencimet nga ERE për subjektet me aktivitet prodhimin dhe tregëtimin e energjisë elektrike, 

u përzgjodhën në mënyrë të rastësishme përllogaritjet e bëra nga Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore, për taksën e ndërtesës dhe tarifën e shërbimeve (pastrim, gjelbërim, ndriçim) për 

subjektet “Biznes VIP”, “Biznes i Madh”  

Nga ky vlerësim u konstatua se, për vitin 2022 është përllogaritur gabim ose janë përjashtuar 

nga taksa e ndërtesës dhe tarifa e shërbimit disa subjekte, konkretisht: për taksën e ndërtesës 3 

subjekte “biznes i madh”, për tarifën e shërbimit 5 subjekte “biznes i madh” dhe 4 subjekte me 

aktivitet HEC për tarifën e shërbimit, duke krijuar të ardhura të munguara në vlerën 4,154,110 

lekë të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat. 

Të dhënat me subjektet debitore për të cilat është përllogaritur gabim ose janë përjashtuar nga 

disa taksa, janë paraqitur në Anekset A19, A20 dhe A21, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar 

të auditimit. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: VKB nr. 113, datë 06.12.2021 “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2022”, neni 5 

dhe neni 18. 

Ndikimi: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat në vlerën 4,154,110 lekë. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masat e nevojshme, duke 

vlerësuar dokumentacioni (kontratë qiraje, dokument pronësie, leje ndërtimi, etj), duke kryer 

verifikimet në terren për subjektet e mësipërme, si dhe në vijim, njoftimin për vlerësimin e 

detyrimit tatimor, si dhe ndjekjen e të gjithë procedurave ligjore për arkëtimin e vlerës 

4,154,110 lekë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohet me përgjegjësi z. E.B. me detyrë ish përgjegjës i 

taksave dhe i tarifave vendore për periudhën 22.11.2019-21.01.2022 dhe z. D.R., me detyrë ish 

drejtor Ekonomik, përgjegjës për sektorin e taksave për periudhën 21.01.2022-31.12.2022. 

 

 Detyrimi i krijuar nga mospagesa e taksës së ndërtesës dhe truallit për subjektin A. 

ShPK përjashtuar nga taksa: 

Nga auditimi i bërë në bazë të analizës së riskut, grupi i auditimit konstatoi se në regjistrin e 

bisneseve “VIP”, subjekti A. ShPK me aktivitet përpunim mineral kromi, ishte i përjashtuar 

nga taksa e ndërtesës dhe e truallit. Nga shqyrtimi i dosjes së subjektit A. ShPK, u konstatua 

se sektori i taksave dhe i tarifave vendore, me shkresën nr. 932 prot., datë 21.04.2016, i ka 

dërguar këtij subjekti njoftim vlerësimi për detyrimet mbi taksën e ndërtesës dhë të truallit.  

 

Titulli i gjetjes: Përjashtimi nga taksa e ndërtesës dhe e truallit e Subjektit A.. 

Situata: Me shkresën nr. 393 prot., datë 21.02.2017 nga sektori i taksave Bashkia Mat është 

bërë njoftim vlerësimi drejtuar subjekti A. ShPK, pa përfshirë taksën e ndërtesës dhe të truallit, 

ndërsa me me shkresën nr. 1139 prot., datë 24.04.2017, ka dalë fatura për arkëtim lidhur me 

taksat ndërtesë/truall, taksa të cilat i përkasin vitit 2017.  

Subjekti A. ShPK, me shkresën nr. 151/2 prot., i është drejtuar Bashkisë Mat me lëndën kthim 

përgjigje, ankim mbi llogaritjen e taksës, ku pretendon se taksa e pasurisë është një çështje e 
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sqaruar ndërmjet shoqërisë koncensionare dhe Bashkisë dhe në përputhje me legjislacionin në 

fuqi që rregullon këtë taksë (Ligji nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, 

i ndryshuar), i cili parashikon që taksa e pasurisë së paluajtshme paguhet nga pronari që e 

zotëron këtë pasuri.  

Sipas pretendimit të shoqërisë koncensionare është vendosur që taksa për pasuritë e 

paluajtshme nuk mund të jetë detyrimi i shoqërisë A. ShPK  

Me shkresën nr 157/5 datë 20.09.2018, drejtuar Bashkisë Mat, shoqëria A. thekson se e njëjta 

çështje është trajtuar dhe në Bashkitë e tjera, të cilat kanë dalë në konkluzionin që taksa mbi 

pasuritë nuk i përket shoqërisë A. por shtetit Shqiptar. 

Sektori i taksave dhe i tarifave vendore në Bashkinë Mat, me shkresën nr. 1551 prot., datë 

12.06.2018, ka dërguar pranë shoqërisë A. ShPK njoftim për detyrimet tatimore ku përfshihen 

dhe taksat ndërtesë/truall.  

Nga sektori i taksave në Bashkinë Mat, është kërkuar që t’i vihet në dispozicion nga ana e 

shoqërisë A. ShPK një kopje e kontratës koncensionare që ata kanë me ministrinë përkatëse, 

kontaratë e cila nuk është pjesë e dosjes, e cila mban korespondencën ndërmjet bashkisë dhe 

shoqërisë A. ShPK. 

Me shkresën nr. 4427 prot., datë 03.12.2019, sektori i taksave Bashkia Mat ka dërguar pranë 

Ministrisë së Financave njoftimin për detyrimin tatimor për shoqërinë A. ShPK për vitet 2016-

2019, detyrim për taksën e ndërtesës në vlerën 5,280,000 lekë dhe për taksën e truallit në vlerën 

2,907,000 lekë. 

Në përgjigje të shkresës së drejtuar nga ana e Bashkisë Mat pranë MFE, Drejtoria e 

përgjithshme rregullatore dhe e përputhshmërisë, drejtoria e koncensioneve pranë MFE, me 

shkresën nr. 18094/1 datë 28.10.2019 ka sqaruar se në rastin e kontaratave koncesionare 

detyrimet për taksat dhe tarifat vendore likuidohen nga pronari i këtyre pasurive të paluajtshme 

që është Autoriteti Kontraktues, Ministria përgjegjëse (MIE) që ka në fushën përgjegjegjësisë 

objektin e dhënies me qera të koncensionit, kur një gjë e tillë përcaktohet në kontratën 

koncesionare.  

Për sa më sipër kanë rekomanduar që kërkesa të adresohet pranë autoritetit kontraktues përkatës 

i cili menaxhon këtë kontratë koncensioni. Nga ana tjetër sektori i taksave Bashkia Mat me 

shkresën nr. 2364/1 datë 12.12.2018, është shprehur se shoqëria A. është pajisur me certifikatë 

për vërtetim trualli “Në përdorim” nga ZVRPP Mat. 

Gjithashtu në përgjigje të kësaj shkrese, sektori i taksave është shprehur se ankimimi nga na e 

shoqërisë A. merret në konsideratë pasi fatura për arkëtim për këto zëra i është dërguar MFE 

ku i është bërë me dije se shoqërisë koncensionare A. ShPK i lind detyrimi i pasurisë në vlerën 

8,187,000 lekë.  

Nga auditimi i dosjes së vënë në dispozicion nga sektori i taksave dhe i tarifave vendore 

Bashkia Mat, rezultoi se për vitin 2019 ka dalë shkresa për njoftim vlerësimi, drejtuar subjektit 

A., me nr. 357 prot., datë 11.02.2019, pa përfshirë taksën e Truallit dhe të ndërtesës.  

Po në vitin 2019 është dërguar faturë për arkëtim me shkresën nr. 411 prot., datë 11.02.2019 

duke vazhduar në të njëjtën linjë si më lart, pa përfshirë 2 llojet e taksave truall/ndërtesë. 

Për vitin 2020, me shkresën nr. 215 prot., datë 17.01.2020 ka dalë njoftim vlerësimi për 

detyrime tatimore nga sektori i taksave dhe i tarifave vendore, pa përfshirë taksën e ndertesës 

dhe të truallit.  

Për vitin 2021, ka dalë shkresa nr. 187 prot., datë 13.01.2021, për njoftim vlerësime tatimore 

për subjektin A. ShPK, në të cilën nuk është llogaritur Taksa e ndërtesës dhe e truallit.  

Si më lart është vepruar dhe për vitin 2022 nga strukturat e Baashkisë Mat, Sektori i Taksave 

dhe i Tarifave Vendore ku me shkresën nr. 92 prot., datë 11.01.2022, është dërguar njoftim 

vlerësimi për detyrime, pa llogaritur detyrimin taksën e ndërtesës dhe taksën e truallit. 

Nga të dhënat e vëna në dispozicion nga sektori i taksave dhe i tarifave vendore, marrë nga 

Agjensia shtetërore e kadastrës Mat, rezulton se prona me nr. pasurie 240/1, ka një sipërfaqe 
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totale truallit 154,000 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 14,000 m2, pra vlera për vitet 2016- 2017 duhet 

ishte 1,680,000 lekë dhe për vitet 2018 dhe 2019 detyrimi për taksën e ndërtesës duhet të ishte 

1,400,000 lekë, pra në total 3,080,000 lekë, me një diferencë prej 2,200,000 lekësh të llogaritur 

me shumë nga sektori i taksave.  

Ndërsa taksa e truallit është llogaritur për 57,000 m2, ndërkohë që duhet të ishte llogaritur për 

154,000 m2, nga viti 2016-2019 duhej llogaritur në total në vlerën 7,392,000 lekë, pra në total 

një diferencë prej 4,485,000 lekë më pak nga llogaritja e gabuar.  

Përsa i përket viteve 2020-2022, nga sektori i taksave dhe i tarifave vendore shoqëria A. ShPK 

ka marrë njoftim vlerësimi dhe fatura për arkëtim, por pa përfshirë taksat e ndërtesës dhe atë 

të truallit. 

Vlera debitore për periudhën 2016-2019, përcjellë nga sektori i taksave pranë MFE-së, është 

paraqitur në Aneksin A22, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Sipas paketave fiskale 2020, 2021 dhe 2022, ku treguesit për nivelin e taksës sipas kategorive 

janë të përcaktuara, konkretisht shoqëria A. bën pjesë në Biznesin “VIP”, i cili e ka të 

përcaktuar nivelin e taksës së ndërteses me 170 lekë për m2, për taksën e pasurisë është 

përcaktuar 0.15 lekë m2. Grupi i auditimit ka llogaritur detyrimin e krijuar për vitet 2020-2022 

nga mospagesa e taksës së truallit dhe të ndërtëses, llogaritjet të cilat janë të pasqyruarar në 

Aneksin A23, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Konkluzion: 

Nga auditimi arrihet në konluzion se për sa na është vënë në dispozicion nga Sektori i Taksave 

dhe i Tarifave në Bashkinë Mat, rezultoi se nga strukturat përgjegjëse të bashkisë Mat nuk 

dokumentohet korspondenca shkresore me Ministrinë e Energjitikës dhe Infrastrukturës (MIE) 

ku të saqrohet e gjithë situata e sipërpërmendur. Nga shqyrtimi i dosjes, rezultoi se nga ana e 

Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore janë dërguar njoftime për vlerësim dhe fatura për 

arkëtim, pa llogaritur taksën e pasurisë, e cila nuk është e argumentuar.  

Nga grupi i auditimit u kërkua që të vihet në dispozicion një kopje e kontratës koncensionare 

e lidhur ndërmjet (MIE) dhe A., kontratë e cila nuk gjendej në dosjen e subjektit, kështu që në 

këto kushte grupi i auditimit i referohet Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e 

Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 20, neni 22, pikat 1 dhe 6, VKB nr. 113, datë 06.12.2021 

“Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2022” neni 4 pika 9 “a” neni 8 pika 2. Nga mospagesa 

e taksës së pasurisë, është krijuar detyrimi 10,472,000 lekë, vlerë e cila i përket periudhës 2016-

2019 dhe detyrimi prej 14,070,000 lekë i cili është krijuar për periudhën 2020-2022. Në total, 

detyrimi nga mospagesa e taksës së pasurisë për vitet 2016-2022 rezulton të jetë 24,542,000 

lekë, vlerë e cila përbën të ardhura të munguara me efekt negativ financiar për buxhetin e 

bashkisë Mat. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 9, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 

20, neni 22, pikat 1 dhe 6; VKB nr. 113, datë 06.12.2021 “Mbi miratimin e paketës fiskale të 

vitit 2022” neni 4 pika 9 “a” neni 8 pika 2. 

Ndikimi: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat në vlerën 24,542,000 lekë. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Sektori i taksave Bashkia Mat të sqarojë situatën ndërmjet Autoritetit 

kontraktor në rastin e mësipërm Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe subjektit 

A. ShPK, pasi të sqarohet situata se kujt i takon detyrimi për taksën e ndërtesës dhe truallit, 

nga ana e Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Mat të ndiqen të gjitha procedurat 

ligjore për arkëtimin e vlerës 24,542,000 lekë. 
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Nga auditimi i taksave dhe i tarifave vendore rezultoi se: 

Vlera debitore në fund të vitit 2021 ka qenë 74,987,543 lekë, si më poshtë: 

- Nga Biznesi Vip: 5 subjekte për vlerën 5,114,318 lekë; 

- Nga Biznesi i Madh: 59 subjekte për vlerën 13,890,241 lekë; 

- Nga Biznesi i Vogël: 273 subjekte për vlerën 16,659,480 lekë; 

- Nga Familjarët, (për taksa dhe tarifa vendore): 10,715 familje për vlerën 36,597,002 lekë; 

- Nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e objekteve informale: 81 subjekte për 

vlerën 2,726,502 lekë; 

- Nga Taksa e tokës bujqësore: 4,354 subjekte për vlerën 1,933,203 lekë. 

Vlera debitore e krijuar gjatë vitit 2022 ka qenë 25,643,739 lekë, si më poshtë: 

- Nga Biznesi Vip: 6 subjekte për vlerën 3,321,450 lekë; 

- Nga Biznesi i Madh: 39 subjekte për vlerën 3,323,880 lekë; 

- Nga Biznesi i Vogël: 220 subjekte për vlerën 4,737,024 lekë; 

- Nga Familjarët, (për taksa dhe tarifa vendore): 7,453 familje për vlerën 13,533,270 lekë; 

- Nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e objekteve informale: 7 subjekte për 

vlerën 264,129 lekë; 

- Nga Taksa e tokës bujqësore: 3,827 subjekte për vlerën 463,986 lekë. 

Vlera debitore në fund të vitit 2022 (progresive) ka qenë 95,968,225 lekë, si më poshtë: 

- Nga Biznesi Vip: 7 subjekte debitorë për vlerën 8,159,543 lekë; 

- Nga Biznesi i Madh: 39 subjekte për vlerën 16,727,915 lekë; 

- Nga Biznesi i Vogël: 220 subjekte për vlerën 17,497,320 lekë; 

- Nga Familjarët, (për taksa dhe tarifa vendore): 9719 familjar për vlerën 50,130,272 lekë; 

- Nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e objekteve informale: 30 subjekte për 

vlerën 1,055,986 lekë; 

- Nga Taksa e tokës bujqësore: 4017 subjekte për vlerën 2,397,189 lekë. 

Llogaritjet e gabuara: 

- Nga llogaritjet e gabuara për taksën e ndërtesës/tarifën e shërbimit për bizneset vip dhe biznes 

i madh rezultoi vlera debitore 4,154,110 lekë. 

Përjashtimi nga taksa e ndërtesës dhe truallit e subjektit A.: 

Rezultoi në vlerën debitore 24,542,000 lekë. 

Gjoba të Policisë Bashkiake: 

Rezultoi vlera debitore 1,693,000 lekë. 

Debitorë nga mospagesa e tarifës për autorizim tregëtimi të karburantit: 

Rezultoi në vlerën 1,500,000 lekë. 

Debitorët nga kontarat e qirasë: 

Rezultoi në vlerën prej 7,891,215 lekë. 

Tabela përmbledhëse e debitorëve është paraqitur në Aneksin A24, bashkëlidhur Raportit 

Përfundimtar të auditimit. 

 

 

2.3. Auditim mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin në se 

pasqyrat financiare për vitin 2022, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të 

pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në 

kuadrin rregullator në fuqi. 

 

2.3.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike. 

2.3.2. Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme 

të pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të njësisë. 

2.3.3. Rregullshmëria e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës dhe arkës. 
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 Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 

Për vitin 2021 nga njësia shpenzuese “Bashkia Mat”, për hartimin e pasqyrave financiare dhe 

përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në UMFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar me UMFE nr. 5, datë 22.02.2022. Lidhur me 

operacionet buxhetore, është rakorduar dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Mat , dhe nuk ka 

pasur në asnjë rast kontestimi. 

 Hartimi i pasqyrave financiare të konsoliduara.  

Bashkia Mat për vitin 2022 ka hartuar Pasqyrat Financiare vetëm përnjësinë shpenzuese 

Bashkia Mat, pasi nuk ka në varësi njësi të tjera shpenzuese. 

 Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare. 

Pasqyrat financiare janë të firmosura nga NA dhe NZ dhe janë dërguar në Degën e Thesarit 

Mat për vitin ushtrimor 2022 me shkresën përcjellëse nr. 1394 prot., datë 30.03.2022 

konfirmuar nga Dega e Thesarit Mat. Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues është Kryetari i 

Bashkisë Mat dhe në cilësinë e Nëpunësit Zbatues është Drejtori i Financës.  

 Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin, bankat e nivelit të dytë dhe me treguesit 

e realizimit të buxhetit.  

Për vitin 2022 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës, sipas natyrës për 

shpenzimet e klasës 6 dhe klasës 2, me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrakte banke 

(dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj), për shumat për çdo llogari dhe në 

total mujor e vjetor, rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës, i mbajtur 

sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të 

shpenzimeve. 

 Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe 

sigurimi i informacionit kontabël, përgatitja e llogarive për vlerësimin e gjendjes pasurore, 

financiare dhe rezultatit. 

Për t’u siguruar nëse regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe me saktësi, 

u kryen testime në regjistrimet e ditarëve kontabël në lidhje me: 

- mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t’u 

pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël); 

- mosndryshueshmërinë e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre;  

- tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të ushtrimit 

vjetor; 

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të 

mëvonshëm nëpërmjet: 

- shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë 

justifikues; 

- kontrollit të vlefshmërisë së një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti, duke e krahasuar 

këtë dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur; 

- verifikimit të pajtueshmërisë së shumave të nxjerra nga regjistrimet kronologjike me 

regjistrimet në llogari (barazimi i lëvizjeve të ditarëve me ato të librit të llogarive) dhe 

verifikimit të pajtueshmërive të tjera aritmetike. 

 Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit të Bashkisë.  

Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: 

- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e 

veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  

- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në 

programin “Excel”. 

- Nuk janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen 

e kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 
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- Përditësimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjke dhe kontabilizimet e tyre 

janë kryer në ditaret e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj., por nuk janë mbajtur partitarët 

për llogaritë kreditore e debitore. Nuk është mbajtur libri i madh apo libri centrilizator për 

evidentimin e veprimeve kontabël të kryera, duke kaluar nga ditarët në fletë-kontabilizimet apo 

kartelat kontabël, deri në bilancin vërtetues, rezultuar nga prerja e artikujve kontabël. 

Gjithashtu, nuk është mbajtur libri i veprimeve të ndryshme për evidentimin e sistemimeve të 

ndryshme në kartelat kontabël. Këto libra kontabël janë bartës të informacionit të regjistruar 

në mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga 

dokumentat vërtetuese.  

- Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të 

llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të 

hyra në kontabilitet.  

- Plotësimi i dokumentave bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi përshkruajnë 

me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmbajnë të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe 

vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe 

ekzekutuar veprimin me të dhenat e nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore 

ose administrative. Kështu: Dokumentat vërtetues si Urdhër-shpenzimi, fletë hyrje-daljet, 

mandat arkëtimet e pagesat, janë të hartuara me të gjitha elementet që kërkon formati i miratuar. 

Këto dokumente shoqërohen nga dokumenta autorizues si me urdhërat apo vendimet e 

organeve drejtuese, kontratat, dokumentat kryesore të procedurave të prokurimit, akt-

marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentat vërtetues të shpenzimit 

si faturat, listëpagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj. 

- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur “të 

angazhimeve” (ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshëm 

për të vlerësuar gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 

 Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes 

së zërave të pasqyrave financiare.  

Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financiare 

të Bashkisë Mat për aktivitetin ekonomiko-financiar për vitin ushtrimor 2022. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria e Financës. Gjatë fazës së ekzekutimit në 

terren, u kryen teste të detajeve dhe teste thelbësore, nga ku u konstatua se, janë mbartur saktë 

tepricat e llogarive dhe se tepricat në çelje për vitin 2022 rakordojnë me tepricat në mbyllje të 

vitit 2021. 

Nga verifikimi i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2022, rezultoi se llogaritë e 

Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me formatet anekse, pjesë e PF, si dhe llogaritë sintetike 

kuadrojnë me ato analitike; Totali i Aktivit për vitin 2021 është në vlerën 3,085,185,949 lekë 

dhe për vitin 2022 është 3,731,573,540 lekë. 

 Qasja dhe metodologjia e auditimit 

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh 

nivelin maksimal të devijimit që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te 

përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën 2% për të gjitha 

zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar.  

Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të disponueshme 

dhe të siguruara nga vetë subjekti. Në gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës për vitin 

2022 ka marrë në konsideratë vlerën e precizionit 36,466,642 lekë për shpenzimet dhe 

13,223,263 lekë për të ardhurat, sipas Aneksit PF1, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

auditimit. 

 

Auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2022: 
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Në hartimin e bilancit është zgjedhur që nënzërat e bilancit të paraqiten drejtpërdrejt në 

pasqyrën e bilancit. 

Pasqyra e pozicionit financiar të Bashkise Mat në 31.12.2022, sipas formatit F1, është paraqitur 

më poshtë: 

- Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet=3,306,275,226 lekë. 

- Aktivet 3,731,573,540 lekë 

- Detyrimet 425,298,314 lekë 

- Aktivet Neto 3,306,275,226 lekë 

 

AKTIVET: 

Aktivet afatshkurta në datën 31.12.2022 janë në vlerën 515,087,568 lekë dhe përbëhen nga: 

- Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” në shumën 140,420,347 lekë; 

- Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” në shumën 41,337,644 lekë; 

- Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” në shumën 333,329,577 lekë 

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” përbëhen nga vlera e llogarisë 

520 “Disponibilitete në thesar”, në shumën 140,420,347 lekë, e cila përbëhet nga gjendja e 

llogarisë 85 “Rezultati i vitit ushtrimor” në shumën 48,451,610 lekë dhe gjendja e llogarisë 466 

“Mjete në ruajtje”, në shumën 91,968,736 lekë.  

Lëvizjet e klasës 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre”, janë paraqitur në Aneksin PF2, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive përkatëse 

për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet në debi të 

llogarive përkatëse të klasës 4. 

Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të 

Bashkisë Mat në 31.12.2022, paraqitet në vlerën 41,337,644 lekë dhe përbehet nga llogaria 

kontabël 31 “Materiale” në vlerën 9,243,162 lekë dhe nga llogaria kontabël 32 “Inventar i 

imët” në vlerën 32,094,482 lekë. 

Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumën -2,160,336 lekë, 

e cila kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi gjendjes së inventarit” në shumën 2,160,336 lekë 

Lëvizjet e klasës 3“ Gjendje inventari qarkullues”, është paraqitur në Aneksin PF3, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerën 10,223,421 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për vitin 2022 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendje në 01.01.2022 10,223,421 

Hyrje me pagesë gjatë vitit 2022  

Dalje nga magazina gjatë vitit 2022  

Gjendja në 31.12.2022 9,243,162 

Llogaria 327 “Objekte inventari”, ka vlerën 32,094,482 lekë dhe përputhet me rezultatin e 

inventarizimit vjetor dhe nuk ka ndryshime. Lëvizjet e llogarisë 32 “Objekte inventari” 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendje në 01.01.2022 33,274,559 

Hyrje me pagesë gjatë vitit 2022  

Dalje nga magazina gjatë vitit 2022  

Gjendja në 31.12.2022 32,094,482 

Gjendja e llogarive të mësipërme është e kuadruar me gjendjen e inventareve. Për kryerjen e 

tyre është zbatuar UMF nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”. Titullari i Bashkisë Mat ka nxjerrë Urdhërat e inventarizimit datë 19.10.2022, ku janë 

përcaktuar grupi për inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve. Llogaritë e klasës 3 kanë 

funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” 
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dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi të llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të 

inventarit”. 

 

Inventarizimi i aktiveve: 

Gjatë vitit 2022, mbështetur në UMF nr. 30 datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

sektorin publik”, nga titullari i Bashkisë Mat ka dalë urdhëri nr. 718 datë 19.10.2022, “Për 

ngritjen e komisionit të inventarizimit të aktiveve për vitin 2022 të Bashkisë Mat, përfshirë 7 

Njësitë Administrative në territorin e Bashkisë Mat”.  

Në përgjigje të urdhërit të inventarizimit, janë hartuar raportet e inventarizimit fizik për vitin 

2022 nga anëtarët e komisioneve përkatës për aparatin e bashkisë, bordin e kullimit, 

zjarrfikëset, ndërmarrjen e rrugëve, shkollat, konviktet, si dhe për 7 Njësitë Administrative.  

Në secilin raport inventarizimi janë përpiluar relacione për aktive të konstatuara për t’u nxjerrë 

jashtë përdorimit, në përputhje me UMF nr. 30 datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në sektorin publik”. 

Llogaritë Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra”: 

Lëvizjet e klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra”, janë paraqitur 

në Aneksin PF4, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fund të vitit 2022 ka qenë 74,355,304 lekë, e cila 

përbëhet nga një pjesë e debitorëve të trashëguar nga ish-komunat dhe debitorët e tatim taksave 

të krijuar ndër vite. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2022 66,299,999 

Shtesa gjatë vitit 2022 (D) 47,558,869 

Pakësime gjatë vitit 2022 (K) 39,503,564 

Gjendja në 31.12.2022 74,355,304 

Llogaria 429 “Paradhënie , deficite e gjoba”, në fund të vitit 2021 ka qenë1774,523 lekë, e cila 

përbëhet nga shuma 17,1774,523 lekë të debitorëve, e krijuar nga rekomandimet e lëna nga 

KLSH dhe debitorë të tjerë nga ish-Bashkia Burrel . 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2022 17,774,523 

Shtesa gjatë vitit 2022 (D)  

Pakësime gjatë vitit 2022 (K)  

Gjendja në 31.12.2022 17,774,523 

Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitorë)”, në fund të vitit 2022 ka qenë 

241,199,750 lekë dhe kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”, të 

Pasqyrës së Performancës Financiare. Vlera prej 241,199,750 lekë, përfaqëson llogaritë e 

Klasës së 4 të Pasivit të Pasqyrës Financiare të Pozicionit Financiar dhe përbëhet nga: 
Emërtimi i llogarive Vlera 

Llogari 401-408 217,797,446 

Paga personeli llog 42 16,979,740 

Tatim mbi të ardhurat llog. 431 759,919 

Sigurime shoqërore llog.435 4,978,327 

Sigurime shëndetësore llog.436 684,318 

Totali 241,199,750 

 

Aktivet Afatgjata JoMateriale (AAJM): 

Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet afatgjata jo materiale”, përbëhen nga llog. 202 “Studime dhe 

kërkime”, në vlerën 40,008,269 lekë. Sipas llogarisë analitike, vlera e kësaj llogarie është 

40,008,269 lekë. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2022 40,008,269 

Shtesa gjatë vitit 2022(D)  

Pakësime gjatë vitit 2022 (K)  

Gjendja në 31.12.2022 (D) 40,008,269 
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Llogaria 202 “Studime dhe Kërkime”, paraqitet në fund të vitit 2022 në vlerën neto 40,008,269 

lekë, dhe në fund të vitit 2021 në vlerën neto 40,008,269 lekë. Sipas inventarit kontabël, gjendja 

e kësaj llogaritje është në vlerën neto 40,008,269 lekë dhe përbëhet nga 20 projekte për 

investime të kryera. 

 

Aktivet Afatgjata Materiale (AAM): 

Llogaritë e Klasës 21 “Aktivet Afatgjata Materiale”, AAM sipas të dhënave të pasqyruara për 

vitin ushtrimor 2022, paraqiten në shumën 1,691,089,317 lekë. Në vitin paraardhës 2021, vlera 

totale e AAM-ve ka qenë 1,578,150,375 lekë, me një shtesë në shumën 212,177,269 lekë, 

shtesa që kanë ardhur kryesisht si rezultat i investimeve të ndryshme në rrugë, rrjete, vepra 

ujore dhe blerje në Bashkinë Mat, si dhe pakësimet nga amortizimi dhe lëvizjet brenda aktiveve 

në shumën 103,596,716 lekë. 
Nr. 

Llog. 
Emërtimi 

Gjendja më 

31.12.2021 
Shtesa Pakësime 

Gjendja më 

31.12.2022 

210 Toka,Troje,Terrene 27,399,128 1,226,801  28,625,929 

211 Pyje, Kullota, Plantacione 10,550,203 838,800 838,800 10,550,203 

212 Ndërtime e Konstruksione 726,748,559 68,518,417 36,663,144 758,603,832 

213 Rrugë, rrjete, vepra ujore 757,535,292 113,538,660 40,768,970 830,304,982 

214 Instalime dhe paisje 7,276,739 2,076,902 399,536 8,985,129 

215 Mjete Transporti 37,687,511 17,529,600 16,857,502 38,559,609 

218 Inventar Ekonomik 10,952,943 8,448,089 3,941,399 15,459,633 

Shuma 1,618,158,644 212,177,269 99,469,351 1,731,097,586 

1. Llogaria 210 “Toka, troje terrene”, është paraqitur në bilanc në vlerën 28,625,929 lekë. Kjo 

llogari ka pasur shtesë në vlerën 1,226,801 si pasojë e 1 shpronësimi. 

Kjo llogari ka inventar kontabël, por jo inventar fizik. 

Nr. Objekti 
Vlera e mbetur 

31.12.2021 

Shtesa 

2022 

Vlera e mbetur 

31.12.2022 

1 Rregullim Lulishtje shkolla Shlli  152,000  152,000 

2 Shk,9-vjeç,”M.Gjestila”  1,024,598  1,024,598 

3 Shk,9-vjeç,”31-Korriku”  1,024,599  1,024,599 

4 Sporti  17,258,985  17,258,985 

5 Kendi i lojrave  2,255,360 1,226,801 3,482,161 

6 Toke per Varrezat  4,532,186  4,532,186 

7 Shpronesim per varreza  1,151,400  1,151,400 

Shuma 27,399,128 1,226,801 28,625,929 

2. Llogaria 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, është paraqitur për vitin 2022 për vlerën 

10,550,203 lekë. Vlera e llogarisë 211 është e pandryshuar nga viti 2021. Këto asete janë 

paraqitur në mënyrë analitike më poshtë: 
Nr. Objekti  Vlera e mbetur 31.12.2022 

1 Nj ad Macukull(Total) 8,071,531  

 Pyllezim me arrore  8,071,531  

2 Nj ad Rukaj( Total) 1,365,712  

 Pyje e kullota  1,365,712  

3 NJ Ad Baz(Total) 1,112,960  

 Sistemim gjelberim 1,112,860  

Totali 10,550,203  

Nga auditimi i llogarisë 210 “Toka, troje terrene” dhe llogarisë 211 “Pyje, Kullota, 

Plantacione”, ka rezultuar se nga këto objekte, asnjë prej tyre nuk është pajisur me titull 

pronësie dhe asnjë prej tyre nuk është në proces regjistrimi. Kjo ka sjellë që kontabilizimi i tyre 

në librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare të kryhet pa u mbështetur në një dokumentacion 

vërtetues, siç është titulli i pronësisë. Këto veprime janë bërë në kundërshtim me VKM nr. 510, 

datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të paluajtshme dhe të 

luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme”. 

3. Llogaria 212 “Ndërtesa dhe konstruksione”, cila pasqyron gjendjen e 108 aseteve për llogari 

të Bashkisë Mat, në fund të vitit 2021 rezulton me një vlerë neto 726,748,559 lekë dhe në fund 

të vitit 2022 rezulton me një vlerë neto 758,603,832 lekë. Diferenca prej 31,855,273 lekë në 
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rritje vlere e gjendjes kontabël të vitit ushtrimor 2022 nga viti 2021, vjen për shkak të 

kapitalizimit të investimeve të kryera në vitin 2022. Kapitalizimi për vitin 2022 është në vlerën 

68,518,417 lekë për objektet si më poshtë: 

- Konvikti Burrel 9,107,418 lekë 

- Blerje godinë ish hoteli i uzinës 20,010,000 lekë 

- Blerje godine ish reparti ushtarak shkolla profesionale 13,461,728 lekë 

- Blerje godina sociale 12,882,249 lekë 

- Ambulanca Shoshaj 2,822,602 lekë 

- Qendra Shëndetsore Lis 7,550,077 lekë 

- Ambulanca Zenisht 2,666,013 lekë 

Amortizimi vjetor për ketë llogari ka qënë në vlerën 36,663,144 lekë. 

Lëvizjet e llogarisë 212 “Ndërtesa dhe Konstruksione”, janë paraqitur në Aneksin PF5, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

4. Llogaria 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, cila pasqyron gjendjen 157 aseteve për llogari të 

Bashkisë Mat, në fund të vitit 2021 rezulton me një vlerë neto 757,535,292 lekë dhe në fund të 

vitit 2022 rezulton me një vlerë neto 830,304,982 lekë. Diferenca prej 72,769,690 lekë në rritje 

vlere e gjendjes kontabël të vitit ushtrimor 2022 nga viti 2021, vjen për shkak të kapitalizimit 

të investimeve të kryera në vitin 2022. Kapitalizimi për vitin 2022 është në vlerën 113,538,660 

lekë për objektet si më poshtë: 

- Çezma Publike  1,016,787 lekë 

- Rehabilitim Rrjeti Kuz  87,979,587 lekë 

- Rikualifikim Sheshi Komsi  3,633,757 lekë 

- Rruga lidhësë Sheshi Komsi  3,268,592 lekë 

- Sifoni Karicë  1,012,228 lekë 

- Rikualifikim urban sheshi Lis  5,169,102 lekë 

- Diga Ujëmbledhësi Shoshaj shtesë 11,444,083 lekë 

Amortizimi vjetor për ketë llogari ka qënë në vlerën 40,768,970 lekë. 

Lëvizjet e llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, janë paraqitur në Aneksin PF6, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

 

Titulli i gjetjes: Parregullsi dhe mangësi në kontabilizimin e Aktiveve afatgjata materiale, pa 

titull pronësie. 

Situata: Nga auditimi, rezultoi se nga inventari i pasurive të paluajtshme në vlerën kontabël 

neto 764,697,889 lekë, objektet nuk janë pajisur plotësisht me titull pronësie, si më poshtë: llog 

210 “Toka troje terrene”, elementë në vlerën neto 28,625,929 lekë; llog. 211 “Pyje, Kullota, 

Plantacione”, elementë në vlerën neto 10,550,203 lekë; log. 212 “Ndërtesa e konstruksione”, 

103 objekte me vlerën neto 758,603,832 lekë. Për rrjedhojë ka rezultuar se kontabilizimi i 

aktiveve afatgjata materiale, të cilat përfaqësojnë pasuri të paluajtshme, nuk është mbështetur 

në një titull pronësie (certifikatë pronësie apo vërtetim hipotekor). Pavarësisht evidentimit të 

tyre në inventarin e aktiveve, dokumenti i cili vërteton pronësinë mbi pasuritë e paluajtshme 

është titulli i pronësisë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 1, datë 17.11.2023 

Kriteri: VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha 

pronave të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i 

pasurive të paluajtshme”, pikat 1 dhe 2. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e titullit të pronësisë është pengesë për kryerjen e transaksioneve të 

ndryshme me pasuritë e paluajtshme; është pengesë për menaxhimin e risqeve dhe mbrojtjen 

ndaj tyre, pasi mungesa e titullit të pronësisë pengon sigurimin e tyre; ka sjellë që kontabilizimi 

i tyre në librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare të kryhet pa u mbështetur në një 
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dokumentacion vërtetues, siç është titulli i pronësisë, i cili vërteton pronësisë dhe ushtrimin e 

të drejtave mbi një pasuri të paluajtshme. 

Shkaku: Nga ballafaqimi i problematikës gjatë auditimit në terren, ka rezultuar se shkaqe të 

kësaj gjendjeje edhe pas 5 vitesh nga kryerja e këtij procesi janë: dokumentacioni i paplotë i 

trashëguar nga ish-Komunat; vështirësia e hasur në plotësimin e dosjeve sipas kërkesave të 

akteve ligjore e nënligjore për regjistrimin e titujve të pronësisë; kostoja e kryerjes së këtyre 

veprimeve në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme/Agjecisë së Kadastrës, e cila është 

e konsiderueshme referuar numrit të objekteve të cilët duhet të regjistrohen. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Mat të marrë masa të menjëhershme dhe të përgatisë dosjet me 

dokumentacionin e duhur për regjistrim në AShK dhe nëpërmjet Drejtorisë Ekonomike të 

përllogarisë kostot për kryerjen e këtij shërbimi, buxhetimin dhe burimet e financimit, me 

qëllim pajisjen sa më parë të pasurive të paluajtshme me titull pronësie. 

 

5. Llogaria 215 “Mjete transporti”, paraqet vlerën e mjeteve të transportit në pronësi të 

Bashkisë Mat në datën 31.12.2022, për shumën 38,559,609 lekë. 

Kjo llogari është shtuar në vlerën 17,529,600 për blerjen e 4 mjeteve. Llogaria është pakësuar 

nga amortizimi vjetor në vlerën 7,397,502 lekë dhe mjete të transferuara institucioneve të 

varësisë në vlerën 9,460,000 lekë. Rritja neto e llogarisë 215 “Mjete transporti” për vitin 2022 

është në vlerën 87,098 lekë. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2022 37,687,511 

Shtesa gjatë vitit 2022 (D) 17,529,600 

Pakësimet gjatë vitit 2022 (K) 16,857,502 

Gjendja në 31.12.2022  38,559,609 

Lëvizjet e llogarisë 215 “Mjete Transporti”, janë paraqitur në Aneksin PF7, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të auditimit. 

6. Llogaria kontabël 218 “Inventar ekonomik”, përfaqëson inventarin ekonomik në përdorim 

nga shkollat, kopshtet, çerdhet, njësitë administrative, institucionet e Bashkisë Mat. Sipas 

pasqyrave financiare të Bashkisë Mat, gjendja e llogarisë 218 në datën 31.12.2022 paraqitet në 

vlerën 15,459,633 lekë. Krahasuar me vitin 2021, llogaria 218 “Inventari ekonomik” është 

rritur me vlerën 4,506,690 lekë. 
Lëvizjet Llog. 218 “Inventar ekonomik” për vitin 2022, vlera në lekë 

Çelje në 01.01.2021 10,952,943 

Shtesa gjatë vitit 2022 (D) 8,448,089 

Dalje (K) 3,941,399 

Gjendja në 31.12.2022 15,459,633 

Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM”: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare të 

Bashkisë Mat në fund të vitit 2022, paraqitet në vlerën (1,028,309,244) lekë, që ka të bëjë me 

amortizimin e akumuluar në datën 31.12.2022. Krahasuar me vitin 2021, llogaria 219 

“Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” paraqitet me shtesë prej (87,384,040) 

lekë, e cila ka të bëjë me amortizimin vjetor të vitit 2022. 

Lëvizjet e llogarisë 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM”, janë paraqitur në Aneksin PF8, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Përllogaritja e amortizimit të AAGJM-ve është bërë në përputhje me normat e amortizimit 

sipas llojit të aktivit të përcaktuar në UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në 

Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2019, “Për procedurat e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore, në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Normat e amortizimit sipas llojit të aktivit të llogaritura nga Bashkia Mat, janë si më poshtë:  

- ndërtesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje 5%; 

- inventarin ekonomik (aktive të tjera afatgjata materiale mbi bazë grupimi) 20%; 

- për pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazë grupimi) 25%; 
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- për mjetet e transportit 20%; 

- për aktivet afatgjata jomateriale (metoda lineare) 15%. 

 

Aktivet Afatgjata Financiare: 
 

Titulli i gjetjes: Mangësi në kontabilizimin e llogarisë 26 “Aktivet Afatgjata Financiare”. 

Situata: Aktivet Afatgjata Financiare në fund të viteve 2021 dhe 2022 rezultojnë në vlerën 0 

lekë.  

- Bashkia Mat, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet si aksionare me 100% të aksioneve 

të “K.B.” ShPK me NUIS L.......K, e cila është shoqëri aksionere me objekt “Organizimi i 

aktiviteteve sportive në fushën e futbollit.Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin e futbollit si dhe 

pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit”. Numri i 

aksioneve është 100 me vlerë nominale 1,000 lekë/aksion dhe kapital në vlerë monetare prej 

100,000 lekë. 

- Bashkia Mat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet si aksionere me 100% të aksioneve 

të “T.M.” Sh.A., me NUIS M......G, e cila është shoqëri aksionere me objekt “Projektim, 

ndërtim, rindërtim, zbatim të tregjeve me qëllim tregtimin e produkteve bujqësore ose tregjeve 

të kafshëve”. Numri i aksioneve është 1,000 me vlerë nominale 30,211 lekë/aksion dhe kapital 

në vlerë monetare prej 30,211,950 lekë. 

- Bashkia Mat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet si aksionere me 13.86% të 

aksioneve të “Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër” Sh.A., me NUIS M.....L, e cila 

është shoqëri aksionere me objekt “Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve 

dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhimi dhe blerja 

e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve”. Numri i aksioneve është 13,860 me vlerë 

nominale 100 lekë/aksion dhe kapital në vlerë monetare prej 1,386,000 lekë. 

Vlerat e mësipërme sipas Qendrës Kombëtare të Biznesit në asnjë rast nuk paraqiten në aktivet 

afatgjata financiare të Bilancit kontabël 2022, më konkretisht në llogarinë 26 “Pjesmarrje në 

kapitalet e veta”, në kundërshtim me Urdhërin nr. 64 datë 22.07.2014 i Ministrit të Financave, 

“Për shpalljen e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standardin 

Kombëtar të Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata 

Jomateriale” pikat 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi 

kontabël i investimeve në Pjesmarrje”. 

Në rastin tonë investimi përbën aksionet me vlerë kontabël (kosto) 31,697,950 lekë dhe 

investori është Bashkia Mat. 

Kjo procedurë mospasqyrimi në Aktivet Afatgjata Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së 

aksioneve të cilat janë investime në pjesëmarrje me vlerë kontabël 31,697,950 lekë përbën 

shtrembërim të informacionit financiar. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 1, datë 17.11.2023 

Kriteri: Urdhëri nr. 64 datë 22.07.2014 i Ministrit të Financave, “Për shpalljen e Standardeve 

Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 5 

“Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jomateriale” pikat 55, 56, 57 si dhe me 

Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi kontabël i investimeve në Pjesmarrje”. 

Ndikimi/Efekti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformimi i informacionit financiar për sa 

i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitin 2022 të 

llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, gjendje kjo e nënvlerësuar me 31,697,950 lekë. 

Shkaku: Moszbatimi i plotë dhe i rregullt i procedurave kontabël për regjistrimin e veprimeve 

financiare. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga Bashkia Mat, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të bërë 

sistemimet në kontabilitet dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin aksionar me vlerë 
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kontabël 31,697,950 lekë në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe kredi të 

llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

 

4. Investimet: 

Gjendja e llogarive 230 “Investime për aktive afatgjata jo materiale” dhe 231 “Investime për 

aktive afatgjata materiale”në datën 31.12.2022 paraqitet në vlerën 1,485,388,386 lekë. Në PF 

të disponueshme në sistemin e thesarit, vlera totale e investimeve është 1,485,388,386 lekë, 

përkatësisht 0 lekë në llogarinë 230 “Investime për aktive afatgjata jo materiale” dhe 

176,545,961 lekë në llogarinë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”. 

Nga auditimi u verifikua se kjo llogari pasqyron vlerën reale të investimeve në proces. Si 

rregull, këto llogari paraqesin vlerën e investimeve në proces, të cilat nuk kanë përfunduar 

brenda vitit ushtrimor dhe do të kenë financime të tjera deri në përfundimin e tyre kur ato të 

bëhen aktive dhe të kalojnë te llogaritë e klasës 2 “Aktive afatgjata materiale”.  

Lëvizjet e llogarisë 231 “Investime në proces”, janë paraqitur në Aneksin PF9, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të auditimit. 

 

PASIVET (DETYRIMET): 

Pasivet Afatshkurtra 

Llogaritë e klasës 4, në pasiv të bilancit, janë llogari të pagueshme. Ato paraqesin detyrimet e 

Bashkisë Mat më 31.12.2022, kundrejt furnitorëve, pagat e punonjësve të muajit dhjetor 2021, 

detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të muajit dhjetor 2021, 

kreditorë për mjete në ruajtje të cilat kryesisht kanë të bëjnë me garancitë e kontratave, 

kreditorë të ndryshëm etj., si më poshtë: 
Llogaritë Viti 2022 Viti 2021 Diferenca 

401-408 Furnitorë e llogari të lidhura me to 217,797,446 296,286,548 (78,480,102) 

42 Detyrime ndaj personelit 16,979,740 15,737,293 1,242,447 

431 Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa 759,919 911,221 (151,302) 

435 Sigurime shoqërore 4,978,327 4,663,548 314,779 

436 Sigurime shëndetsore 684,318 641,362 42,956 

467 Kreditor të ndryshëm 0 20,605,519 (20,605,519) 

4341 Operacione me shtetin (detyrime) 92,129,828 84,074,522 8,055,306 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në fund të vitit 2022 është në vlerën 

217,797,446 lekë, paraqet gjendjen e faturave të palikuiduara nga Bashkia Mat më 31.12.2022. 

Lëvizjet e llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, janë paraqitur në Aneksin 

PF10, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Gjendja e llogarisë 401-408 në shumën 217,797,446 lekë përbëhet nga 57 fatura tatimore të 

palikuiduara të cilat kanë kaluar afatin 60 ditor, në vlerën 37,289,295 lekë. 

 

Titulli i gjetjes: Detyrimet e prapambetura të pa likuiduara. Marrja e angazhimeve për kryerjen 

e shpenzimeve përtej kufirit të fondeve buxhetore të disponuara realisht, në llogarinë e thesarit. 

Situata: Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në datën 01.01.2022, ka qenë 

në vlerën 296,286,548 lekë ndërsa në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie paraqitet në 

vlerën 217,797,446 lekë, e cila përbëhet nga shpenzime kryesisht për kontrata shërbimesh dhe 

blerje mallrash, etj., angazhime të marra mbi bazën e burimit të financimit nga të ardhurat e 

veta të bashkisë, por këto angazhime janë marrë pa u siguruar këto fonde reale në llogarinë e 

njësisë vendore në thesar, thjesht mbi bazën e planifikimit e të pritshmërisë së të ardhurave. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 1, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë”, neni 50 dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 85, pika 2 dhe Udhëzimi i MF nr. 5, datë 21.02.2022, 

“Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, 
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paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, pikat 82-91. 

Ndikimi/Efekti: Krijimi i detyrimeve të prapambetura, duke mbartur këto detyrime për 

periudhat e tjera kontabël të mëvonshme, denatyrim i buxhetit koherent dhe atij pasardhës. 

Shkaku: Moszbatimi i plotë dhe i rregullt i procedurave kontabël për regjistrimin e veprimeve 

financiare. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Me qëllim që të mos krijohen detyrime të prapambetura dhe planifikimi i 

shpenzimeve të një viti buxhetor të mos rëndojë shpenzimet e vitit pasardhës, Kryetari i 

Bashkisë Mat dhe Drejtoria Ekonomike dhe e Menaxhimit Financiar, të marrin masa të 

menjëhershme për pagesën e faturave të palikuiduara në vlerën totale 37,289,295 lekë, si dhe 

të paraqesin në mbledhjet e Këshillit Bashkiak një material për gjendjen e faturave të 

palikuiduara në vite, të hartojnë grafik për shlyerjen e tyre, në përputhje me kërkesat ligjore 

për radhën e pagesave. 

 

Stoku i detyrimeve të prapambetura të raportuar në MFE është në vlerën 20,605,519 lekë dhe 

përbëhet nga 28 fatura tatimore. 

Nga auditimi i llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” u vërtetua se faturat e 

palikuiduara të cilat janë nuk janë likuiduar brenda 60 ditëve janë në vlerën 37,289,295 lekë, 

vlerë e cila nuk rakordon me stokun e detyrimeve të prapambetura të raportuar në MFE në 

kundërshtim me UMFE nr. 37 datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të 

stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”. 

Detyrimet e prapambetura të cilat janë regjistruar në llogarinë 401-408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to”, janë paraqitur në Aneksin PF11, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

auditimit. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me 

to”. 

Situata: Nga auditimi i llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”, u konstatua 

Vendimi nr. 631 datë 04.02.2019, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për detyrimin që 

Bashkia Mat ka ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit, për vlerën 5,125,862 lekë. Ky vendim 

gjykate i vitit 2019, është regjistruar në shumën 42,000 lekë në llogarinë 401-408, duke e 

nënvlerësuar këtë llogari për vlerën 5,083,862 lekë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 1, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 61 dhe UMF nr. 5 datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve 

të prapambetura”. 

Ndikimi/Efekti: Mosregjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa 

i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitin 2022 të 

llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”. 

Shkaku: Moszbatimi i plotë dhe i rregullt i procedurave kontabël për regjistrimin e veprimeve 

financiare. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga Bashkia Mat, Drejtoria e Financës dhe të ardhurave, të merren masa për 

të bërë sistemimin e llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”, si dhe të merren 

masa që Drejtoria e Financës të rakordojë çdo muaj, në mënyrë sistematike, me Drejtorinë 

Juridike mbi balancat e llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”, në lidhje 

me detyrimet që vijnë nga vendimet gjyqësore. 
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Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare, paraqitet në vlerën 

16,979,740 lekë dhe përfaqëson vlerën e pagave të muajit dhjetor për t’u paguar në muajin 

janar të vitit pasardhës, të cilat janë paguar në muajin janar 2022 në shumën 16,979,740 lekë. 

Lëvizjet e llogarisë 42 “Detyrime ndaj personelit”, janë paraqitur në Aneksin PF12, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 759,919 lekë dhe 

përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime ndaj shtetit për muajin dhjetor, e paguar ne 

janar 2022. 

Lëvizjet e llogarisë 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa”, janë paraqitur në Aneksin 

PF13, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Llogaria 435, “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore”, paraqesin 

vlerën e papaguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit dhjetor që paguhen 

në muajin janar dhe janë përkatësisht në vlerat 4,978,327 lekë dhe 684,318 lekë. 

Lëvizja e llogarisë 435 “Sigurime shoqërore” dhe 436 “Sigurime shëndetësore”, janë paraqitur 

në Aneksin PF14, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Llogaria 466 “Kreditore për mjete në ruajtje”, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të 

Bashkisë Mat, në fund të vitit 2022 paraqitet në vlerën 91,968,736 lekë dhe përfaqëson vlerën 

e garancisë së kontratave në masën 5%. Vlera e mësipërme është e rakorduar me Degën e 

Thesarit Mat. 

Detajet e llogarisë 466 “Kreditore për mjete në ruajtje”, për të cilat ka kaluar afati i garancisë 

janë paraqitur në Aneksin PF15, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 
Llog 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” 

Çelje e vitit 2022 54,128,551 

Shtesa 38,442,680 

Pakësime 597,994 

Gjendja në 31.12.2022 91,973,237 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”. 

Situata: Nga auditimi i llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, u konstatua se vlera në 

fund të vitit 2022, ka pasur në përbërje të llogarisë detyrime për garanci punimesh të bashkisë 

ndaj subjekteve privatë, garanci këto të cilave u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratat 

përkatëse të investimit dhe përsëri janë akoma gjendje në llogarinë 466. 

Sistemimi i vlerës totale të llogarisë 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” duhet të bëhet duke 

njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të sistemuar dhe pastruar 

garancitë të cilat tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratën e investimit përkatës. 

Përfundimisht për vitin 2022, Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” është 

mbivlerësuar për 7,426,072 lekë, për të cilat duhet të bëhet sistemimi i llogarisë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 1, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6; 

UMFE nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar me UMFE 

nr. 5, datë 21.2.2022, seksioni “Funksionimi kontabël i llogarive të tjera të klasës 4”. 

Ndikimi/Efekti: Mosregjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa 

i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitin 2021 të 

llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”. 

Shkaku: Moszbatimi i plotë dhe i rregullt i procedurave kontabël për regjistrimin e veprimeve 

financiare. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga Bashkia Mat, Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave, të merren masa për 

të bërë sistemimin e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” duke rakorduar me 

Drejtorinë e Shërbimeve çdo muaj mbi balancat e llogarisë 466 si dhe duke njoftuar subjektet 
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për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të sistemuar dhe pastruar garancitë të cilave 

tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratën e investimit përkatës. 

 

Pasqyra e Performancës financiare (F2):  
Të ardhurat dhe shpenzimet, e paraqitura në Pasqyrën e Performancës Financiare të Bashkisë 

Mat më datë 31.12.2022 janë të kuadruara me Degën e Thesarit Mat, konkretisht: 

Rakordimi të ardhurave: 

Emërtimi 
Vlera sipas Pasqyrës së 

Performancës 
Dokumentimi Vlera Diferenca 

Të ardhurat e krijuara gjatë vitit 116,513,987 Aktrakordimi me Degën e Thesarit 117,592,592 1,078,605 

Granti nga buxheti 458,537,095 Çelja e buxhetit nga MFE 458,537,095 0 

Financim i pritshëm nga buxheti 241,199,750 Sipas llogarisë 7206 241,199,750 0 

Totali i të ardhurave 816,250,832  817,329,437 1,078,605 

 

Rakordimi i Shpenzimeve: 

Emërtimi 
Sipas 

Situacionit 

Detyrimet e vitit 

2021 

Detyrimet e vitit 

2022 

Sipas Pasqyrës së 

Performancës 

600 237,083,387 15,737,293 221,346,094 237,083,387 

601 39,739,902 6,216,131 33,523,771 39,739,902 

602 94,294,956 27,220,414 67,074,542 94,294,956 

604 26,858,957  26,858,957 26,858,957 

606 367,661,684  367,661,684 367,661,684 

63    2,160,336 

Totali 765,638,886 49,173,838 716,465,048 767,799,222 

 

Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqet rrjedhën e likuiditeteve dhe gjendjen më datë 31.12.2022 

Pasqyra e flukseve monetare (F3): 
Nr. Përmbajtje Periudha Raportuese Periudha Paraardhëse 

1 Veprimtaritë e shfrytëzimit 1,630,549,451 1,658,342,009 

2 Veprimtaritë e investimeve -792,383,542 -760,62,405 

3 Transferta e të tjera -813,383,396 -845,944,569 

4 Teprica në fillim të vitit ushtrimor 115,592,834 63,657,799 

5 Teprica e likujditeteve në fund te vitit ushtrimor 140,420,347 115,592,834 

 

Nga kontrollet e kryera, rezultoi se teprica e llogarisë së likuiditeteve më datë 31.12.2022, e 

paraqitur në këtë pasqyrë është 140,420,347 lekë dhe kuadron me tepricën e likuiditeteve të 

paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në Aktiv “Mjetet monetare dhe ekuivalentët e 

tyre” e cila është 140,420,347 lekë. 

Plotësimi i Pasqyrës së Flukseve monetare është bërë në përputhje me kërkesat e përcaktuara 

në UMFE nr. 8, datë 09.03.2019, Kapitulli III, pika 3.6 “Rregullat e plotësimit të pasqyrës 

financiare individuale të flukseve monetare”, i ndryshuar. 

 

Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4): 

Nga verifikimi i kryer, rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/fonde neto të paraqitura në 

“Pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto”, është e barabartë me vlerën e tyre të 

paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në shumën 2,608,137,386 lekë. Në këtë pasqyrë 

janë paraqitur saktë grantet bazë (çelja e vitit), rezultati i vitit të mëparshëm si dhe rezultatet e 

ushtrimit. 

- Vlera prej 879,255,324 lekë, përfaqëson gjithë shtesat e aktiveve neto/fonde neto gjatë vitit 

ushtrimor, të pasqyruara në të njëjtën vlerë edhe në Librin e madh në kredi të llogarisë 101, 

“Fonde bazë”, të ndara 792.383.542 lekë për grante të brendshme kapitale, transferta të 

brendshme të AAGJ dhe dhuratat në natyrë në vlerën 86,957,157 lekë; 

- Vlera prej 83,025,651 lekë, përfaqëson amortizimin vjetor; 

- Vlera prej 4,621,654 lekë përfaqëson nxjerrjet jashtë përdorimit; 

Të gjitha këto vlera janë rakorduar edhe me pasqyrën nr. 7 gjendja dhe ndryshimi i AAGJ; 
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Vlera prej 61,464,284 lekë, përfaqëson rezultatin financiar të vitit ushtrimor pasqyruar në llog. 

85 dhe llog. 12. 

- Nga auditimi, rezultoi se fondet neto të pasqyruara në Pasqyrën “Ndryshimi në fondet 

neto/aktivet neto” në shumën 1,956,709,769 lekë kuadrojnë me paraqitjen e tyre në Pasqyrën e 

Pozicionit Financiar. 

Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto është paraqitur në Aneksin PF16, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Plotësimi i Pasqyrës së Aktiveve neto/Fondeve neto është bërë në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në UMFE nr. 8, datë 09.03.2019, Kapitulli III, pika 3.5 “Rregullat e plotësimit të 

pasqyrës financiare individuale të ndryshimeve në Aktivet neto/Fondet neto”. 

 

2.3.4. Auditim mbi administrimin e aseteve, procedura e inventarizimit si dhe regjistrimin 

e tyre në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës 

Në zbatim të kësaj pike, janë administruar evidencat: 

- Lista e pasurive të paluajtshme të transferuar në Bashkinë Mat; 

- Lista e pasurive të paluajtshme të regjistruar në kadastër; 

- Inventari i fondit pyjor; 

- Kontratat e HEC-eve mbi fondit pyjor. 

Sipas Ligjit nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të 

shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, që nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, bashkitë ishin 

të detyruara të paraqisnin në Këshillin e Ministrave listën e pronave që kërkonin t’u 

transferoheshin. Për bashkinë Mat, lista e pronave është miratuar me VKM nr. 771, datë 

14.11.2007 “Për Miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore 

që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Burrel, të qarkut Dibër”, i ndryshuar.  

 

Titulli i gjetjes: Mosregjistrimi i pasurive të paluajtshme të bashkisë Mat dhe mungesa e 

përditësimit të inventarit të pasurive të paluajtshme.  

Situata: Nga totali prej rreth 2123 pasuri që i janë transferuar Bashkisë Mat (490), përfshirë 

pasuritë e paluajtshme të ish-komunave Komsi (921), Baz (185), Ulëz (427) Rukaj (45) dhe 

Derjan (55), vetëm 69 pasuri janë certifikuar. Sa më sipër janë paraqitur në Aneksin PF17, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Me VKM nr. 806, datë 12.12.2022, Bashkisë Mat i është transferuar nga Ministria e Mbrojtjes 

pasuria “Shtëpia e ushtarakëve” zona kadastrale 1326, me sipërfaqe trualli 1645 m2 dhe 

sipërfaqe ndërtese 1153 m2, e cila ende nuk është regjistruar në Zyrën Vendore të Kadastrës 

Burrel (ZVASHK). Për këtë arsye, sektorit të pronave i është kërkuar informacion mbi shkaqet 

e vonesave në regjistrim, për të cilën në datën 29.09.2023, Bashkia Mat i ka dërguar ZVASHK 

Burrel kërkesë për informacion. Nga ZVASHK Burrel nuk është kthyer përgjigje mbi arsyet e 

mosregjistrimit.  

Nga verifikimi i deritanishëm i evidencave, rezultoi se inventarët e pasurive të paluajtshme nuk 

përbëjnë një pasqyrë reale të gjendjes faktike të këtyre pasurive, për shkak se nga ana e 

Bashkisë Mat nuk është rakorduar me Zyrën Vendore të ASHK-së mbi statusin juridik dhe 

tjetërsimin e mundshëm të pronave nga persona të tretë, përmes procedurave të legalizimit, 

privatizimit, vendimet e kthimit/kompensimit apo vendimet gjyqësore. Si rrjedhojë, inventari 

rezulton i papërditësuar, në kundërshtim me nenin 37, të Ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e 

proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

Nga auditimi, u konstatua se nga 490 pasuri të paluajtshme të Bashkisë Mat, për 192 pasuri 

rezulton se trualli është shtetëror ndërsa objekti mbi truall rezulton privat, çka nënkupton se 

këto troje nuk i përkasin më bashkisë ose thënë ndryshe janë ndërtime pa leje që sipas Ligjit 

nr. 20/2020 janë në proces të kalimit të truallit në pronësi, përmes procedurës së legalizimeve. 

Për secilën nga këto pasuri, Bashkia Mat duhet të rakordojë me Zyrën Vendore të ASHK-së 
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për të konfirmuar statusin juridik përfundimtar të tyre (nëse janë kaluar në pronësi të privatëve 

përmes legalizimit ose privatizimit) dhe të përditësojë listën e inventarit. 12 pasuri, sipas 

Aneksit PF18, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit, rezultojnë të jenë zënë nga 

banorë për arsye strehimi. 

Nga pasuritë e paluajtshme të regjistruara në kadastër, rezulton se nga Bashkia Mat është blerë 

pasuria “Hoteli i ish-Uzinës së Ferokromit”, me sipërfaqe 570 m2 truall+ ndërtesë, në pronësi 

të shoqërisë “Z.G.”, në të cilën jetojnë 58 familje, pa titull pronësie. Me shkresat nr. 1329 datë 

30.03.2020 dhe nr. 1328/1 datë 11.05.2022 dërguar në MFE, Bashkia Mat ka paraqitur 

kërkesën për mbështetje financiare nga buxheti i shtetit, për blerjen dhe rikonstruksionin e këtij 

objekti. Deri në vitin 2012, ky objekt ka qenë në pronësi të Shoqërisë “A.”, por meqenëse kjo 

shoqëri kishte detyrime financiare ndaj subjektit privat “Z.G.”, i ka transferuar këtij të fundit 

pronësinë e objektit, me vlerë kontabile të transferuar 20,010,000 lekë. Për blerjen e këtij 

objekti rezultojnë faktet si më poshtë: 

- Bashkia Mat me VKB nr. 16 datë 08.04.2016 ka propozuar kalimin e objektit të ish-hotelit 

në fond publik banesash sociale dhe i ka kërkuar MFE alokimin e një fondi prej 93.2 milionë 

lekë për blerjen e objektit dhe rikonstruksionit të tij. Gjithashtu, Bashkia Mat ka propozuar që 

të ngrihet një grup pune për vlerësimin e objektit, në bashkëpunim me Entin Kombëtar të 

Banesave.  

- Me shkresën nr. 1039 prot, datë 05.06.2020, nga Enti Kombëtar i Banesave është përcjellë 

raporti përmbledhës i vlerësimit, në përfundim të së cilit vlerësohet se kostoja e ndërtimit të dy 

pallateve 6-kate për strehimin e banorëve, në vlerën 203,900,000 lekë është më e ulët se kostoja 

e rikonstruksionit, përllogaritur në vlerën 62,642,938 lekë me TVSh, duke lënë shënimin se për 

objektin duhet bërë një akt ekspertimi për qëndrueshmërinë. Për këtë të fundit, është bërë akt-

ekspertiza nga Instituti i Ndërtimit ku është lënë rekomandimi se “...struktura e objektit në 

gjendjen ekzistuese nuk i plotëson kushtet e sigurisë dhe qëndrueshmërisë sipas kushteve 

teknike në fuqi. Struktura duhet t’i nënshtrohet përforcimit dhe restaurimit të elementëve 

strukturore në fuqi, duke u bazuar në një projekt përforcimi strukturor të detajuar për objektin. 

Gjithashtu të llogaritet qëndrueshmëria e objektit për aktivitetin sizmik të zonës”.  

- Me shkresën nr. 3980/1 datë 24.09.2021 përcjellë MFE-së, Bashkia Mat arsyeton se kostoja 

financiare e blerjes, përfshirë shpenzimet për rikonstruksionin dhe përshtatjen e objektit, nuk 

tejkalojnë kostot mesatare të ndërtimit për objekti të reja, sipas Udhëzimit nr. 3 datë 02.02.2016 

për qytetin e Burrelit dhe rezulton me kursim mbi 98 milionë lekë.  

Në përfundim, MFE me shkresën nr. 144/30 datë 28.07.2022 ka njoftuar Bashkinë Mat se 

projekti përkatës është miratuar për t’u mbështetur si fond banesash. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 3, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën 

e Shqipërisë”, neni 3. 

Ndikimi/Efekti: Mospërditësimi i inventarit dhe mosregjistrimi i pasurive në pronësi të 

bashkisë, sjell riskun e zaptimit të këtyre aseteve, mosvënien në përdorim në funksion të 

komunitetit dhe potencialisht mungesë të ardhurash nga qiratë që mund të mblidhen nga këto 

pasuri. 

Shkaku: Mungesë burimesh logjistike dhe njerëzore në bashkinë Mat, mos marrja e masave 

për përditësimin e inventarit si dhe mos rakordim me ZVASHK mbi statusin juridik të pasurive. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Mat, në bashkëpunimin me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, të 

marrë masa për përditësimin e inventarit dhe regjistrimin e pasurive të paluajtshme, përmes 

verifikimit juridik dhe faktik (evidentim në terren) të gjendjes së pronës. 

 

Titulli i gjetjes: Mungesa e planeve të mbarështimit për menaxhimin e fondit pyjor dhe të 

dokumentacionit të administrimit të lëndës drusore të sekuestruar. 
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Situata: Në lidhje me menaxhimin e fondit pyjor rezulton se, në kundërshtim me nenin 27 të 

Ligjit nr. 57/2020 “Për Pyjet”, Bashkia Mat nuk ka miratuar plane mbarështimi për pyjet. 

Bashkia Mat ka refuzuar procesin e regjistrimit fillestar të pasurive të tipit pyje dhe kullota dhe 

ngritjen e sistemit kombëtar të informacionit për pyjet, pasi sipas Bashkisë Mat, ky proces 

cënon sipërfaqe të fondit pyjor dhe kullosor duke u kaluar rretheve fqinje si: Krujë, Kurbin, 

Mirditë dhe Dibër. Bashkia Mat ka në inventar 35,160.43 ha pyje/kullota, kurse në VKM-të e 

ndryshuara nr. 395, datë 13.05.2020 dhe nr. 684 datë 13.05.2020 rezulton një diferencë prej 

995.19 ha kryesisht në: 

1. Njësinë Administrative Ulëz, ekonomia pyjore Ulëz-Shkopet, Trodhen; 

2. Njësinë Administrative Komsi, ekonomia pyjore Qafështamë-Ketë; 

3. Njësinë Administrative Macukull, ekonomia pyjore Mbas Deje; 

4. Njësinë Administrative Lis, ekonomia pyjore Balgjaj 1. 

Referuar gjurmës së gjeoportalit ASIG për ndarjen e kufijve me rrethet fqinje është konstatuar 

se krahas fondit pyjor dhe kullosor të cituar me lart, cënohet sipërfaqja e Liqenit Ulëz me rreth 

300 ha dhe liqeni Shkopet cënohet në afërsi të digës me një sipërfaqe prej 20 ha. Për këtë arsye, 

Bashkia ka ngritur kërkesë padi në Gjykatën Administrative të Apelit kundër Këshillit të 

Ministrave. 

Për lëndën drusore të sekuestruar, përfshirë nga IKMT dhe institucione të tjera ligjzbatuese që 

i janë dorëzuar bashkisë Mat në sasinë 486.78 mst, nga auditimi konstatohet se nuk janë bërë 

hyrje në magazinë të materialit drusor, veprime në kundërshtim me UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kreu III “Dokumentimi i 

lëvizjes së aktiveve”. Nga ana e Bashkisë Mat ndonëse nuk ka “fletëhyrje”, administrohen 

vetëm disa fatura “fletë dalje” të parregullta, dorëzuar shkollave dhe kopshteve etj., pa 

nënshkrimet e magazinierit dhe pa firmë llogaritari, për pasojë nuk ka gjurmë auditimi mbi 

mënyrën e shpërndarjes së lëndës drusore nëpër shkolla, kopshte apo institucione të tjera në 

varësi të bashkisë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 3, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 57/2020 “Për Pyjet” dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”, neni 27. 

Ndikimi/Efekti: Plani i mbarështimit është dokumenti bazë për një ekonomi pyjore, mungesa 

e të cilit pengon analizën e gjendjes së pyjeve, përcaktimin e objektivave që duhet të realizohen, 

si dhe planifikimin e masave për trajtimin e tyre dhe ndërhyrjet për vitet e ardhshme. 

Shkaku: Moszbatimi i detyrimeve ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Mat të marrë masa që të miratojë plane mbarështimi për ekonomitë 

pyjore si dhe të bëjë hyrje në magazinë lëndën drusore të sekuestruar, duke dokumentuar të 

gjithë procesin e shpërndarjes nëpër shkolla, kopshte dhe institucione të tjera.  

 

Titulli i gjetjes: Lidhja e kontratave të qirasë për aktivitetet e “HEC”-ve në fondin pyjor. 

Situata: Nga auditimi u konstatua se në 2 raste janë lidhur kontrata qiraje me subjekte që 

operojnë në fushën e HEC-ve, të cilët rezultojnë debitorë dhe që nuk kanë përmbushur 

detyrimin e rehabilitimit të sipërfaqes të hequr nga fondi pyjor, si vijon: 

1. Kontrata e qirasë nr. 3598 prot., datë 23.08.2022 mes Bashkisë Mat dhe qiramarrësit “A.A.” 

ShPK, është lidhur si shtesë e kontratës së qirasë nr. 3575 prot., datë 04.08.2021, në lidhje me 

shtyrjen e afatit. Në dosjen përkatëse është administruar një shkresë me nr. 3465 prot., datë 

12.08.2022 ku subjekti informohet se bazuar në gjetjet e KLSH-së ka një detyrim në vlerën 

2,596,350 lekë si dhe sipas verifikime të kryera në Zyrën e Taksave Vendore, rezulton se ka 

detyrime të pashlyera ndaj Bashkisë Mat. 

Sa më sipër rezulton se Bashkia Mat ka vijuar me lidhjen e kontratës, pavarësisht se subjekti 

ka shkelur kushtet e kontratës, konkretisht; 
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- Kontrata e qirasë e datës 23.08.2022 është lidhur pa kryer shlyerjen e detyrimeve financiare 

përkatëse; 

- Nga ana e subjektit nuk është rehabilituar sipërfaqja pyjore 0.156 ha për HEC-et “Guri i 

Zi”, “Daznjanë dhe “Shell”, sipas urdhërit të Ministrit nr. 108, datë 12.04.2018, që 

njëkohësisht, përbën edhe arsye për zgjidhjen e kontratës së amenduar nr. 3575 datë 04.08.2021 

dhe asaj të rinovuar me nr. 3598 datë 23.08.2022, neni 12, ku përcaktohet se kontrata zgjidhet 

kur qiramarrësi që kryen veprimtarinë nuk e ka rehabilituar zonën pyjore në përputhje me 

planin e rehabilitimit. 

Në kundërshtim me pikën 24 të Udhëzimin nr. 1, datë 09.06.2016 “Për rregullat, procedurat e 

kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe 

kullosor publik”, në dosje nuk administrohen:  

- leja/licenca përkatëse nga institucioni qendror për ushtrimin e veprimtarisë; 

- kontrata/marrëveshja e lidhur me autoritetin përkatës për ushtrimin e aktivitetit sipas pikës 

22 të këtij udhëzimi; 

- projekti teknik dhe grafiku i punimeve të parashikuara;  

- hartat topografike me koordinatat e sipërfaqes objekt përdorimi në formatin PDF dhe në 

format elektronik në shkallën 1:10000, ku të jenë evidentuar elementet kryesore, si: zona 

kadastrale sipas ZRPP-së, kufijtë natyrorë, relievi, objektet aktuale, çdo planimetri tjetër në 

shkallë më të detajuar, si dhe lidhjen me të dhënat për treguesit kadastralë pyjorë dhe kullosorë; 

- leja e mjedisit/deklarata e ministrit të Mjedisit; 

- leja e ndërtimit. 

2. Me shkresën nr. 2500 prot., datë 09.06.2022, Shoqëria “D.E.” ShPK është njoftuar nga 

Bashkia Mat për përfundimin e kontratës së qirasë lidhur datë 08.05.2017 për dhënien në 

përdorim të fondit pyjor/kullosor publik për HEC “Antena” ndërtuar në ekonominë pyjore 

Komsi, Qafshtamë-Ketë 2 me afat kohor 5 vjeçar (08.05.2017-08.05.2022). Ndërsa, me 

shkresën nr. 3451 prot, datë 12.08.2022 ky subjekt është njoftuar se ka detyrime në vlerën 2, 

279,980 lekë, konstatuar nga auditimi i KLSH-së si dhe nga verifikimi i sistemit të tatim 

taksave. Nga auditimi i dokumentacionit rezultoi se: 

- Me shkresën nr. 2500/1 prot., datë 21.06.2022 drejtuar Bashkisë Mat, shoqëria “D.E.” 

ShPK, shprehet se ka përfunduar punimet e HEC “Antena” dhe se ka patur ndryshim mes 

projektit dhe zbatimit, ku si rrjedhojë ka rezultuar se gjatësitë e kanaleve, rrugëve etj., janë 

3.175 km dhe jo 5.921 km, sikurse ishte përcaktuar në kontratën e mëparshme. Mbi këtë 

arsyetim, subjekti ka kërkuar rivlerësimin e detyrimit të prapambetur nga 1,771,940 lekë që 

rezultonte nga 5.921 km në vlerën 1,335,090 lekë; 

- Në datën 05.07.2022 është mbajtur procesverbali për vlerësimin e gjatësisë së veprave 

hidroteknike; 

- Në datën 07.04.2023, me kontratën nr. 1522 prot., është rinovuar kontrata për një periudhë 

10 vjeçare për dhënien me qira të një sipërfaqeje prej 4 km (nga 5.921 km), me tarifë 529,300 

lekë nga 603,280 lekë, vlerësuar në kontratën e mëparshme. 

Sa më sipër konstatohet se: 

- Ndryshimi mes projektit dhe zbatimit përfundimtar i HEC “Antena”, sipas shkresës nr. 

2500/1 datë 21.06.2022, i përket kuadrit rregullues të Ligjit nr. 8402 datë 10.09198 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” dhe situacionet e punimeve të 

vulosura/firmosura sipas Udhëzimit nr. 3, datë 15.02.2001 dhe Udhëzimit nr. 1, datë 

16.06.2011, “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e për rrjedhojë nuk 

është tagër i Bashkisë Mat. Nëse përgjatë zbatimit rezultojnë devijime nga projekti i miratuar 

nga KKT, organ ky përgjegjës për lejet e ndërtimit të HEC-ve, çdo ndryshim projekti duhet të 

marrë miratimin nga KKT; 
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- Në kontratën e datës 07.04.2023, subjektit i është dhënë me qira nën/ngastra pyjore 48/b, e 

cila nuk është pjesë e raportit teknik të miratuar për dhënien në përdorim të fondit pyjor si dhe 

të projektit të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, në bazë të vendimit nr. 08 datë 

10.11.2017. 

- Për të dyja praktikat e mësipërme, nuk administrohet në dosje dokumentacioni si leja e 

ndërtimit, hartat topografike etj.  

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 3, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 57/2020 “Për Pyjet”, VMK nr. 537 datë 22.09.2021 “Për përcaktimin e 

kostove për pyllëzimin kompensues, në rastet e ndryshimit të destinacionit të fondit pyjor”, 

Udhëzimi nr. 1, datë 9.6.2016 “Për rregullat, procedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit 

të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”. 

Ndikimi/Efekti: Cënimi i fondit pyjor nga mungesa e rehabilitimeve. 

Shkaku: Moszbatimi i detyrimeve ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Mat të marrë masa për të lidhur me të gjitha subjektet që operojnë në 

fushën e HEC-ve një marrëveshje ku të përcaktohen kostot e pyllëzimin kompensues, vlera e 

të cilës të përfshihet si aneks i kontratave të qirave, duke monitoruar zbatimin e tyre. Në rast të 

moszbatimi të këtij detyrimi, Bashkia Mat të anulojë të gjitha kontratat e qirasë për subjektet 

që kanë shkelur kushtet, duke njoftuar Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, si agjenci 

përgjegjëse për monitorimin e HEC-eve. 

 

 

2.4. Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si 

dhe zbatimin e kontratave të punimeve 

2.4.1. Programimi i nevojave dhe përgatitja e regjistrit të prokurimeve. 

Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor përfitues 

malli/shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit ushtrimor. Programi i 

nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia vendore për punë, 

shërbime dhe mallra, të cilat janë miratuar me Vendim të KB sipas viteve përkatëse, bashkë 

me ndryshimet gjatë vitit. 

 

2.4.2. Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara. 

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-

së, pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të prokurimit, 

duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe 

rishikimit analitik të letrave të punës dhe dokumentacionin elektronik të marrë nga sistemi SPE, 

u konstatuan shkelje të akteve ligjore/nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë 

të hollësishme janë trajtuar, si vijon: 

Procedurat e periudhës 01.01.2019-31.12.2019: 

Për periudhën 01.01.2019-31.12.2019, nga Bashkia Mat, referuar të dhënave të regjistrit të 

prokurimeve janë kryer gjithsej 30 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 51,949,627 

lekë pa TVSh dhe vlerë kontrate të lidhur 49,393,178 lekë pa TVSh, me një vlerë ulje nga fondi 

limit në shumën 2,556,449 lekë pa TVSh ose 5%. Sipas llojit të procedurave dhe natyrës të 

dhënat janë në pasqyrën më poshtë: 
Procedura 01.01.2019-31.12.2019 Nr. Vlera e Fondit Limit Vlera e Kontraktuar Diferenca me Fondin Limit 

Gjithsej 30 51,949,627 49,393,178 2,556,449 

Kërkesë për propozim 11 40,573,088 39,177,104 1,395,984 

Negocim pa shpallje 2 1,452,250 1,444,098 8,152 

Me vlerë të ulët 18 9,924,289 8,771,976 1,152,313 

Sipas objekteve 30 51,949,627 49,393,178 2,556,449 

Objekte në fushën e investimeve - - -  

Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 30 51,949,627 49,393,178 2,556,449 
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U audituan gjithsej 7 procedura prokurimi, me vlerë të fondit limit 28,760,314 lekë dhe vlerë 

të kontratave 28,104,200 lekë ose 55% e fondit limit total. Në procedurat e audituara kanë 

marrë pjesë gjithsej 15 OE/BOE, nga të cilat janë skualifikuar 5 OE/BOE. Me 1 OE kanë qenë 

2 procedura, ndërsa me 1 OE të kualifikuar kanë qenë 5 procedura. Procedurat e zgjedhura për 

auditim janë paraqitur në tabelën më poshtë. Vlerat e paraqitura janë pa TVSh. 
Nr. Objekti Lloji i procedurës OE fitues Fondi limit Vlera e kontratës 

1 Blerje automjet (fuoristrade) per sherbimin 

zjarrfikes 

Kërkesë për propozim C. 2,375,000 2,370,000 

2 Blerje naftë Me negociim pa shpallje J. 1,042,528 1,042,528 

3 Hidroizolim taraca e muzeut Kërkesë për propozim P. 1,889,000 1,878,277 

4 Mirembajtje kanale vaditese Kërkesë për propozim A. 4,837,566 4,700,000 

5 Mirëmbajtje objekte ndertimore dhe lyerje Kërkesë për propozim A. 5,700,000 5,613,842 

6 Ushqime Kopshte Kërkesë për propozim S.T. 4,916,667 4,500,000 

7 Blerje naftë E hapur J. 7,999,553 7,999,553 

Totali 28,760,314 28,104,200 

 

Procedurat e periudhës 01.01.2020-31.12.2020: 

Për periudhën 01.01.2020-31.12.2020, nga Bashkia Mat referuar të dhënave të regjistrit të 

prokurimeve janë kryer gjithsej 44 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 2,100,181,653 

lekë pa TVSh dhe vlerë kontrate të lidhur prej 2,065,908,300 lekë pa TVSh, me një vlerë ulje 

nga fondi limit në shumën 34,273,353 lekë pa TVSh ose 1.63%. Sipas llojit të procedurave dhe 

natyrës të dhënat janë në pasqyrën si vijon: 
Procedura 01.01.2020-31.12.2020 Nr. Vlera e Fondit Limit Vlera e Kontraktuar Diferenca me Fondin Limit 

Gjithsej 44 2,100,181,653 2,065,908,300 34,273,353 

E hapur 8 2,021,187,140 1,996,800,340 24,386,800 

Kërkesë për propozim 17 59,438,856 46,334,070 13,104,786 

Negociim pa shpallje 2 6,249,999 5,527,924 722,075 

Shërbim Konsulence 1 6,666,665 6,620,000 46,665 

Me vlerë të ulët 16 6,638,993 5,741,326 897,667 

Sipas objekteve 44 2,100,181,653 2,065,908,300 34,273,353 

Objekte në fushën e investimeve 6 1,954,992,520 1,947,109,069 7,883,451 

Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 38 145,189,133 118,799,231 26,389,902 

 

U audituan gjithsej 4 procedura prokurimi, me vlerë të fondit limit 1,952,634,844 lekë dhe 

vlerë të kontratave 1,944,781,239 lekë ose 92.9% e fondit limit total. Në procedurat e audituara 

kanë marrë pjesë gjithsej 9 OE/BOE, nga të cilat janë skualifikuar 5 OE/BOE dhe janë 

kualifikuar 4 OE/BOE. Me 1 OE ka qenë 1 procedurë, ndërsa me 1 OE të kualifikuar kanë qenë 

4 procedura. Procedurat e zgjedhura për auditim janë paraqitur në tabelën më poshtë. Vlerat e 

paraqitura janë pa TVSh. 
Nr. Objekti Lloji i procedurës OE fitues Fondi limit Vlera e kontratës 

1 
Ndërtim i rrjetit të kuz Blloku Drita nr. 1 

dhe Drita Nr. 2 dhe lagjja e re, qyteti Burrel 
E hapur BOE C. & K. 71,820,319 71,754,165 

2 

Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i 

qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë 

administrative Derjan dhe Rukaj – Loti II 

E hapur BOE E. & E. 281,831,672 279,860,372 

3 

Ndërtim ujësjellsi për furnizimin me ujë i 

qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë 

administrative Derjan dhe Rukaj - Loti I 

E hapur BOE E. & E. 561,354,044 557,546,953 

4 
Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së qytetit të 

Burrel (Faza I + Faza II), Bashkia Mat 
E hapur BOE L.O. & F. 1,037,628,809 1,035,619,749 

Totali 1,952,634,844 1,944,781,239 

 

Procedurat e periudhës 01.01.2021-31.12.2021: 

Për periudhën 01.01.2021-31.12.2021, nga Bashkia Mat referuar të dhënave të regjistrit të 

prokurimeve janë kryer gjithsej 42 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 137,111,377 

lekë pa TVSh dhe vlerë kontrate të lidhur 131,336,964 lekë pa TVSh, me një vlerë ulje nga 
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fondi limit në shumën 5,774,413 lekë pa TVSh ose 4%. Sipas llojit të procedurave dhe natyrës 

të dhënat janë në pasqyrën si vijon: 
Procedura 01.01.2021-31.12.2021 Nr. Vlera e Fondit Limit Vlera e Kontraktuar Diferenca me Fondin Limit 

Gjithsej 42 137,111,377 131,336,964 5,774,413 

E hapur 3 44,250,623 42,463,943 1,786,680 

E hapur e thjeshtuar 9 48,410,147 47,625,509 784,638 

Kërkesë për propozim 8 26,565,252 24,575,435 1,989,817 

Me vlerë të ulët 20 6,299,785 5,136,310 1,163,475 

Negociim pa shpallje 1 3,252,237 3,250,767 1,470 

Shërbim Konsulence 1 8,333,333 8,285,000 48,333 

Sipas objekteve 42 137,111,377 131,336,964 5,774,413 

Objekte në fushën e investimeve 3 31,666,666 29,893,154 1,773,512 

Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 39 103,153,044 101,443,810 1,709,234 

 

U audituan gjithsej 6 procedura prokurimi, me vlerë të fondit limit 74,420,064 lekë dhe vlerë 

të kontratave 72,012,597 lekë ose 54% e fondit limit total. Në procedurat e audituara kanë 

marrë pjesë gjithsej 12 OE/BOE, nga të cilat janë skualifikuar 6 OE/BOE dhe janë kualifikuar 

6 OE/BOE. Me 1 OE ka qenë 4 procedurë, ndërsa me 1 OE të kualifikuar kanë qenë 2 

procedura. Procedurat e zgjedhura për auditim janë paraqitur në tabelën më poshtë. Vlerat e 

paraqitura janë pa TVSh. 
Nr. Objekti Lloji i procedurës OE fitues Fondi limit Vlera e kontratës 

1 Ndërtimi i Aneksit të Stadiumit” E hapur 2. 30,000,000 28,230,508 

2 
Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore Lis, 

Ambulancës Zenisht, dhe Ambulancës Mallunxë” 
E hapur C.  11,199,324 11,000,314 

3 
Rikonstruksion i godinave në pronësi për strehim 

social 
E hapur R.  10,699,138 10,640,108 

4 
Rehabilitimi i ambienteve të brendshme të 

konviktit faza II 
E hapur V.N.  9,337,199 8,980,900 

5 
Blerje kamion spërkatës (autobot) dhe 

minieskavator  
E hapur T. 9,932,167 9,910,000 

6 

Rehabilitimin e segmenteve të rrugës kryesore të 

fshatit Frankth, të rrugës të shkollës së fshatit 

Frankth, të rrugës fshatit Shëlli 

Negociim pa shpallje D. 3,252,237 3,250,767 

Totali 74,420,064 72,012,597 

 

Procedurat e periudhës 01.01.2022-31.12.2022: 

Për periudhën 01.01.2022-31.12.2022, nga Bashkia Mat referuar të dhënave të regjistrit të 

prokurimeve janë kryer gjithsej 38 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 281,948,057 

lekë pa TVSh dhe vlerë kontrate të lidhur prej 276,357,925 lekë pa TVSh, me një vlerë ulje 

nga fondi limit në shumën 5,590,131 lekë pa TVSh ose 2%. Sipas llojit të procedurave dhe 

natyrës të dhënat janë në pasqyrën si vijon: 
Procedura 01.01.2022-31.12.2022 Nr. Vlera e Fondit Limit Vlera e Kontraktuar Diferenca me Fondin Limit 

Gjithsej 38 281,948,057 276,357,925 5,590,132 

E hapur 5 250,979,663 247,627,966 3,351,697 

E hapur e thjeshtuar 6 18,051,598 16,160,942 1,890,656 

Me vlerë të ulët 27 12,916,795 11,346,860 1,569,935 

Sipas objekteve 38 281,948,057 276,357,925 5,590,132 

Objekte në fushën e investimeve 4 199,921,330 196,641,614 3,279,716 

Objekte në fushën e shërbimeve/blerje  82,026,727 79,716,311 2,310,416 

 

U audituan gjithsej 6 procedura prokurimi, me vlerë të fondit limit 255,812,996 lekë dhe vlerë 

të kontratave 252,325,966 lekë ose 90.7% e fondit limit total. Në procedurat e audituara kanë 

marrë pjesë gjithsej 12 OE/BOE, nga të cilat janë skualifikuar 6 OE/BOE dhe janë kualifikuar 

6 OE/BOE. Me 1 OE ka qenë 4 procedurë, ndërsa me 1 OE të kualifikuar kanë qenë 2 

procedura. Procedurat e zgjedhura për auditim janë paraqitur në tabelën më poshtë. Vlerat e 

paraqitura janë pa TVSh. 
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Nr. Objekti Lloji i procedurës OE fitues Fondi limit Vlera e kontratës 

1 
Rikonstruksion Shkolla 9-vjecare “Mustafa 

Gjestila”, Burrel 
E hapur OE U. 100,192,723 98,447,456 

2 
Rikonstruksion i Gjimnazit “28 Nëntori”, 

Bashkia Mat 
E hapur BOE “E.S.” dhe “B.I.” 95,678,607 94,182,418 

3 
Blerje Naftë Diesel (D1) dhe Benzinë pa 

plumb 
E hapur OE R. 25,358,313 25,358,313 

4 Blerje materiale të ndryshme ndërtimi E hapur BOE S. dhe S.G. 20,833,333 20,723,092 

5 
Shërbim mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi të 

automjeteve 
E hapur, M. Kuadër I.M. 8,916,666 8,916,666 

6 Blerje makinerie teknologjike për pastrim  L. 4,833,000 4,698,000 

Totali 255,812,996 252,325,966 

 

Prokurimet e zhvilluara nga Bashkia Mat për periudhën 01.01.2019-31.12.2022, janë paraqitur 

në Anekset P1-P4, bashkëlidhur Projet Raportit të Auditimit.  

 

Procedurat e zhvilluara në total, sipas llojit janë paraqitur në tabelën më poshtë: 
Procedura 01.01.2019-31.12.2019 Nr. Vlera e Fondit Limit Vlera e Kontraktuar Diferenca me Fondin Limit 

Të hapura 16 2,316,417,426 2,286,892,249 29,525,177 

Kërkesë për propozim 36 126,577,196 110,086,609 16,490,587 

E hapur e thjeshtuar 15 66,461,745 63,786,451 2,675,294 

Negociim pa shpallje 5 10,954,486 10,222,789 731,697 

Shërbim Konsulence 2 14,999,998 14,905,000 94,998 

Me vlerë të ulët 81 35,779,862 30,996,472 4,783,390 

Gjithsej 154 2,571,190,714 2,516,889,570 54,301,144 

 

Procedurat e audituara, janë paraqitur të përmbledhura në tabelën më poshtë. 
Nr. Objekti Lloji i procedurës OE fitues Fondi limit Vl. kontratës 

1 
Blerje automjet (fuoristrade) per sherbimin 

zjarrefikes 
Kërkesë për propozim C. 2,375,000 2,370,000 

2 Blerje naftë Me negociim pa shpallje J. 1,042,528 1,042,528 

3 Hidroizolim taraca e muzeut Kërkesë për propozim P 1,889,000 1,878,277 

4 Mirembajtje kanale vaditese Kërkesë për propozim A. 4,837,566 4,700,000 

5 Mirëmbajtje objekte ndertimore dhe lyerje Kërkesë për propozim A. 5,700,000 5,613,842 

6 Ushqime Kopshte Kërkesë për propozim S.T. 4,916,667 4,500,000 

7 Blerje naftë E hapur J. 7,999,553 7,999,553 

8 
Ndërtim i rrjetit të kuz Blloku Drita nr. 1 dhe 

Drita Nr. 2 dhe lagjja e re, qyteti Burrel 
E hapur BOE C. & K. 71,820,319 71,754,165 

9 

Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i 

qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë 

administrative Derjan dhe Rukaj – Loti II 

E hapur BOE E. & E. 281,831,672 279,860,372 

10 

Ndërtim ujësjellsi për furnizimin me ujë i 

qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë 

administrative Derjan dhe Rukaj - Loti I 

E hapur BOE E. & E. 561,354,044 557,546,953 

11 
Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së qytetit të 

Burrel (Faza I + Faza II), Bashkia Mat 
E hapur BOE L. & F. 1,037,628,809 1,035,619,749 

12 Ndërtimi i Aneksit të Stadiumit” E hapur 2. 30,000,000 28,230,508 

13 

1. Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore Lis, 

Ambulancës Zenisht, dhe Ambulancës 

Mallunxë” 

E hapur C.  11,199,324 11,000,314 

14 
Rikonstruksion i godinave në pronësi për 

strehim social 
E hapur R.  10,699,138 10,640,108 

15 
Rehabilitimi i ambienteve të brendshme të 

konviktit faza II 
E hapur V.N.  9,337,199 8,980,900 

16 
Blerje kamion spërkatës (autobot) dhe 

minieskavator  
E hapur T. 9,932,167 9,910,000 

17 

Rehabilitimin e segmenteve të rrugës kryesore 

të fshatit Frankth, të rrugës të shkollës së 

fshatit Frankth, të rrugës fshatit Shëlli 

Negociim pa shpallje D. 3,252,237 3,250,767 

18 
Rikonstruksion Shkolla 9-vjecare “Mustafa 

Gjestila”, Burrel 
E hapur OE U. 100,192,723 98,447,456 

19 
Rikonstruksion i Gjimnazit “28 Nëntori”, 

Bashkia Mat 
E hapur BOE “E.S.” dhe “B.I.” 95,678,607 94,182,418 
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Nr. Objekti Lloji i procedurës OE fitues Fondi limit Vl. kontratës 

20 
Blerje Naftë Diesel (D1) dhe Benzinë pa 

plumb 
E hapur OE R. 25,358,313 25,358,313 

21 Blerje materiale të ndryshme ndërtimi E hapur BOE S. dhe S.G. 20,833,333 20,723,092 

22 
Shërbim mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi të 

automjeteve 
E hapur, M. Kuadër I.M. 8,916,666 8,916,666 

23 Blerje makinerie teknologjike për pastrim E hapur e thjeshtuar L. 4,833,000 4,698,000 

Totali 2,311,627,866 2,297,223,981 

 

Titulli i gjetjes: Nga auditimi, u konstatua se në procedurat e zhvilluara për periudhën 

01.01.2019-31.12.2022, janë konstatuar mangësi në hartimin e Fondit Limit, kritere jo në 

përputhje me volumin dhe natyrën e objektit që prokurohet dhe se OE të shpallur fitues nuk 

plotësojnë kriteret e DT, të miratuar nga AK. 

Situata: Referuar të dhënave më sipër, për periudhën 01.01.2019-31.12.2022, janë realizuar 

gjithsej 154 procedura me fond limit 2,571,190,714 lekë pa TVSh dhe vlerë kontrate 

2,516,889,570 lekë pa TVSh, me një diferencë për vlerën 54,301,144 lekë ose ulje nga fondi 

limit në masën 2.11%, nga të cilat:  

Për vitin 2019 janë realizuar 30 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 51,949,627 lekë 

pa TVSh dhe vlerë kontrate të lidhur 49,393,178 lekë pa TVSh, me një vlerë ulje nga fondi 

limit në shumën 2,556,449 lekë pa TVSh ose 5%; 

Për vitin 2020 janë realizuar 44 procedura me fond limit 2,100,181,653 lekë pa TVSh dhe 

vlerë kontrate 2,065,908,300 lekë pa TVSh, me një vlerë ulje nga fondi limit në shumën 

34,273,353 lekë pa TVSh ose 1.63%; 

Për vitin 2021 janë realizuar 42 procedura me fond limit 137,111,377 lekë pa TVSh dhe vlerë 

kontrate 131,336,964 lekë pa TVSh, me një vlerë ulje nga fondi limit në shumën 5,774,413 

lekë pa TVSh ose 4.2%; 

Për vitin 2022 janë realizuar 38 procedura me fond limit 281,948,057 lekë pa TVSh dhe vlerë 

kontrate 133,942 mijë lekë pa TVSh, me një vlerë ulje nga fondi limit në shumën 5,590,132 

lekë pa TVSh ose 1.98%. 

Referuar vlerësimit të dhënave të materialitetit dhe riskut, nga 154 procedura me fond limit 

968,088 mijë lekë, grupi i auditimit vlerësoi për auditim 23 procedura me fond limit 

2,311,627,866 lekë ose 89.9% e fondit limit total ose 91.27% të vlerës totale të kontratave, nga 

të cilat:  

Për vitin 2019, nga 30 procedura me fond limit 51,949,627 lekë pa TVSh, u audituan 7 

procedura, me fond limit 28,760,314 lekë pa TVSh ose 55% e vlerës së fondit limit të 

prokuruar. Në procedurat e audituara kanë marrë pjesë gjithsej 15 OE/BOE, nga të cilat janë 

skualifikuar 5 OE/BOE. Me 1 OE kanë qenë 2 procedura, ndërsa me 1 OE të kualifikuar kanë 

qenë 5 procedura; 

Për vitin 2020, nga 44 procedura me fond limit 2,100,181,653 lekë pa TVSh, u audituan 4 

procedura, me fond limit 1,952,634,844 lekë pa TVSh ose 92.9% e vlerës së fondit limit të 

prokuruar. Në procedurat e audituara kanë marrë pjesë gjithsej 9 OE/BOE, nga të cilat janë 

skualifikuar 5 OE/BOE dhe janë kualifikuar 4 OE/BOE. Me 1 OE ka qenë 1 procedurë, ndërsa 

me 1 OE të kualifikuar kanë qenë 4 procedura; 

Për vitin 2021, nga 42 procedura me fond limit 137,111,377 lekë pa TVSh, u audituan 6 

procedura, me fond limit 74,420,064 lekë pa TVSh ose 54% e vlerës së fondit limit të 

prokuruar. Në procedurat e audituara kanë marrë pjesë gjithsej 12 OE/BOE, nga të cilat janë 

skualifikuar 6 OE/BOE dhe janë kualifikuar 6 OE/BOE. Me 1 OE ka qenë 4 procedurë, ndërsa 

me 1 OE të kualifikuar kanë qenë 2 procedura. 

Për vitin 2022, nga 38 procedura me fond limit 281,948,057 lekë pa TVSh u audituan 6 

procedura, me fond limit 255,812,996 lekë pa TVSh ose 90.7% e fondit limit të prokuruar. Në 

procedurat e audituara kanë marrë pjesë gjithsej 12 OE/BOE, nga të cilat janë skualifikuar 6 
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OE/BOE dhe janë kualifikuar 6 OE/BOE. Me 1 OE ka qenë 4 procedurë, ndërsa me 1 OE të 

kualifikuar kanë qenë 2 procedura. 

Nga auditimi i 23 procedurave me fond limit 2,311,627,866 lekë pa TVSh, u konstatuan shkelje 

të LPP, legjislacionit të fushës sipas natyrës së objekteve të prokuruara dhe akteve nënligjore, 

si më poshtë: 

 Për aktivitetin e vitit 2019, nga auditimi i 7 procedurave me fond limit 28,760,314 lekë 

pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 4 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me hartimin e fondit limit, për vlerën totale të 

kontraktuar 15,620,358 lekë pa TVSh; 

- Në 6 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 25,734,200 lekë pa TVSh; 

- Në 6 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 26,225,923 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2020, nga auditimi i 4 procedurave, me fond limit 1,952,634,844 

lekë pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 4 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 1,944,781,239 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 1,944,781,239 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2021, nga auditimi i 6 procedurave, me fond limit 74,420,064 lekë 

pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 2 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 31,481,275 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 57,761,516 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2022, nga auditimi i 6 procedurave, me fond limit 255,812,996 lekë 

pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 5 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 247,627,945 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 238,711,279 lekë pa TVSh; 

- Në 1 procedurë, u konstatuan probleme në lidhje me marrjen e mallit në dorëzim, i cili kishte 

mospërputhje me ST të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, për vlerën totale të kontraktuar 

4,698,000 lekë pa TVSh; 

Vendosja e kritereve të vlerësimit në mënyrë të paargumentuar apo të papërshtatshme dhe jo 

në përputhje me objektin e prokurimit, rrjedhimisht në mospërputhje me LPP dhe Rregullat e 

prokurimit publik, shkel qëllimin dhe parimet kryesore të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, siç është nxitja e konkurrencës dhe pjesëmarrjes së shoqërive të vogla e të 

mesme, trajtimi i barabartë, mosdiskriminimi, etj., konkretisht neni 2 “Qëllimi”, pikat d) dhe 

dh); neni 3 “Parime të përgjithshme”, pikat 1 dhe 2; neni 41, “Kërkesa të veçanta për kontratat 

e shërbimeve”, pika 3; neni 76, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 4; neni 82 “Formulari 

përmbledhës i vetëdeklarimit”, pikat 1, 2 dhe 5; dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 
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miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 “Formulari përmbledhës i 

vetëdeklarimit”, pikat 1 dhe 6; neni 39, “Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, 

pika 5;  

Duke shpallur fitues OE/BOE të cilët nuk i plotësojnë të gjitha kriteret e vendosura në DT. 

KVO ka vepruar në mospërputhje me kërkesat e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, neni 87 “Kriteret për shpalljen e ofertës fituese”, pika 1; neni 92 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3; neni 98 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika 1, germa a) 

dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 

45 “Kriteret për shpalljen e ofertёs fituese”, pika 1; neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i 

ofertave”, paragrafi i fundit; neni 85 “Lidhja e kontratës”, pika 2. Vlerësimi i gabuar i ofertave, 

ka shkaktuar që AK Bashkia Mat, gjatë periudhës 2019-2022, të lidhë kontrata në kundërshtim 

me legjislacionin e prokurimit publik për vlerën 2,267,479,957 lekë pa TVSh. 

Mangësitë në vendosjen e kritereve dhe vlerësimin e ofertave për procedurat e vitit 2020 dhe 

një pjese të vitit 2021, janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, nenet 2, 20, 23, 24, 46, 47, 53, 55, 58 dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenet 26, 27, 28, 

61, aktualisht të shfuqizuara. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimet nr. 2, 5, 8, 11 dhe 16, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 2 “Qëllimi”, pikat d) dhe 

dh); neni 3 “Parime të përgjithshme”, pikat 1 dhe 2; neni 41, “Kërkesa të veçanta për kontratat 

e shërbimeve”, pika 3; neni 76, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 4; neni 82 “Formulari 

përmbledhës i vetëdeklarimit”, pikat 1, 2 dhe 5, neni 87 “Kriteret për shpalljen e ofertës 

fituese”, pika 1, neni 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3; neni 98 “Anulimi i një procedure 

prokurimi”, pika 1, germa a) dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 26 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, pikat 1 dhe 6; neni 

39, “Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 5; neni 45 “Kriteret për shpalljen 

e ofertёs fituese”, pika 1; neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, paragrafi i fundit; neni 

85 “Lidhja e kontratës”, pika 2.  

Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenet 2, 20, 23, 24, 46, 

47, 53, 55, 58 dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, nenet 26, 27, 28, 61, aktualisht të shfuqizuara. 

Shkaku: Mosvlerësimi i drejtë i kritereve, kritere jo në përputhje me procedurën e zhvilluar 

dhe/ose aplikimi i kritereve të rënduara, të cilat çojnë direkt ose indirekt në uljen e numrit të 

OE pjesëmarrës. 

Ndikimi/Efekti: Aplikimi i kritereve jo në mënyrë të argumentuar dhe jo në përputhje me 

procedurën, si dhe shpallja fitues e OE me mangësi në plotësimin e kritereve të DST duke 

shkaktuar lidhje kontratash në kundërshtim me LPP dhe aktet nënligjore për vlerën totale 

2,267,479,957 lekë pa TVSh. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi 1: Kryetari i Bashkisë Mat, në cilësinë e Titullari të Autoritetit Kontraktor, të 

marrë masat e nevojshme që në komisionet e ngritura për hartimin e fondit limit të vendosen 

specialistë të fushës të mirëtrajnuar, të përdoren metodat e parashikuara me akte ligjore dhe 

eksperiencat më të mira të fushës, me qëllim mirëpërdorimin e fondeve publike dhe 

minimizimin e shpenzimeve të cilat nuk janë të domosdoshme. 

Rekomandimi 2: Kryetari i Bashkisë Mat, në cilësinë e Titullarit të AK, të marrë masat e 

nevojshme që në procedurat e prokurimit publik, kriteret e veçanta të kualifikimit të hartohen 

në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës që 

prokurohet, ndërsa në shpalljen e OE fitues të vlerësohen në maksimum kriteret e DST të 

miratuara nga AK, duke konsideruar faktin se kualifikimi i OE të cilët nuk plotësojnë kriteret 

e DST, përbën risk real për shpenzimet e njësisë publike. 
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Rekomandimi 3: Kryetari i Bashkisë Mat, në cilësinë e titullarit të Autoritetit Kontraktor, të 

marrë masa që e gjitha praktika e zhvillimit të procedurës së prokurimit, duke filluar nga urdhër 

prokurimi dhe deri në lidhjen e kontratës të protokollohet në protokollin e Bashkisë Mat dhe jo 

me protokoll apo regjistër të veçantë. 

Rekomandimi 4: Kryetari i Bashkisë Mat, në cilësinë e Titullarit të AK, të analizojë arsyet e 

kualifikimit të padrejtë të operatorëve ekonomikë dhe të marrë masa për eliminimin e 

praktikave të tilla. Të vlerësohen në maksimum kriteret e DT të miratuara nga AK, duke 

konsideruar faktin se kualifikimi i OE që nuk plotësojnë kriteret e DT, përbën shkelje të 

procedurave të prokurimit publik dhe risk real për mosrealizimin me sukses të kontratës. 

Rekomandimi 5: Nga strukturat e Bashkisë Mat të mbahet në vëmendje zbatimi i kontratës në 

zbatim të kuadrit rregullator të fushës. Mallrat dhe shërbimet e lidhura me to që do të 

furnizohen duhet të merren në dorëzim sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. 

 

2.4.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i kritereve 

kualifikuese, fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit, etj.), si dhe për marrjen 

në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve, sipas specifikimeve teknike dhe kontratave të 

lidhura. 

 

Procedurat e audituara për periudhën 01.01.2019-31.12.2019 

 

1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Mirëmbajtje objekte ndërtimore + 

lyerje për shkollat dhe objektet e Bashkisë Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 318, datë 22.08.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 316, datë 22.08.2019 

1. A.N., Kryetar 

2. A.M., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 317, datë 22.08.2019 

1. A.G., Kryetar 

2. E.Ç., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 
Kërkesë për propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

5,653,597 lekë  
6. Oferta fituese: A. ShPK  

Oferta 5,613,842 lekë pa TVSh. 

Kontrata datë 25.09.2019, me afat 60 ditë 

nga data e fillimit të punimeve 

7. Diferenca me fondin limit: 

39,755 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 

09.09.2019 

9. Burimi i Financimit:  

Grant 2019: 5,553,597 lekë 

Të ardhura 2019: 100,000 lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 1 OE , 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Fondi limit: Drejtoria e Shërbimeve Bashkia Mat me shkresën datë 22.08.2019 së 

bashku me preventivin e punimeve i hartuar nga ing. E.L. dhe ing. A.M. ka kërkuar zhvillimin 

e proçedurës më objekt “Mirëmbajtje objekte ndërtimore +lyerje për shkollat dhe objektet e 

Bashkisë Mat”. Për hartimin e fondit limit nuk është ngritur urdhër i posaçëm nga titullari i 

Autoriteti Kontraktor dhe është hartuar nga inxhinierët z. E.L. dhe z. A.M. punonjës të 

Drejtorisë së Shërbimeve Bashkia Mat. Komisioni në bazë të punimeve të përllogaritura për 

proçedurën e mësipërme ka përcaktuar vlerën e fondit limit 5,653,597 lekë i cili nga auditimi i 

kryer për zërat e preventivit punime janë përllogaritur në përputhje me VKM nr. 629 dt 

15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të 

analizave teknike të tyre”. 

Pjesë e dosjes së bashku me preventivin duhet të jetë dhe grafiku i punimeve i cili nuk është 

përgatitur nga inxhinierët që kanë përllogaritur fondin limit në kundërshtim me nenin 26 pika 

4 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014. 
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Hartimi i kritereve: Më datë 27.08.2019 është mbajtur procesverbali nr. 1 “Për hartimin e 

dokumenteve të tenderit dhe hartimin e kritereve të veçanta”. DST nuk janë firmosur nga z. 

A.M.. 

Nga auditimi konstatohet se nga NJP janë vendosur kritere të paargumentuara e të 

pambështetura në ligj, konkretisht: 

1. Pika 2.3.3. nuk është në përputhje me pikën 8 germa (b) të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Kjo dispozitë 

përcakton të drejtën që kanë AK për të kërkuar fuqinë minimale punëtore që OE duhet të 

disponojnë për ekzekutimin e objektit të prokurimit, pa përcaktuar periudhën kohore se për sa 

kohë duhet të disponohet ky numër punonjësish. Për AK duhet të jetë e mjaftueshme që në 

momentin e paraqitjes së ofertës, OE të disponojë fuqinë minimale punëtore, pa qenë e 

nevojshme që këto kapacitete të shtrihen në periudha më të hershme. 

2. Pika 2.3.4. nuk është në përputhje me pikën 3 të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Kjo dispozitë përcakton që 

specifikimet teknike shprehin qartë kërkesat e AK për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të 

materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe 

përbërësit e projektit të punës. Në kundërshtim me pikën 8 germa (b) të nenit 26 të VKM-së 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

Licencat të cilat nuk janë në përputhje me objektit e kontratës janë: 

 N.S.2 A (Impiante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri , mirëmbajtja e tyre) 

 N.P.2 A (Ndërtime civile dhe industriale) 

Vlerësimi i Ofertave: Në këtë tender kanë marrë pjesë 2 OE, është skualifikuar OE “H.M.” 

ShPK për mosparaqitje dokumentash dhe është kualifikuar dhe shpallur fituese OE “A.” ShPK 

me ofertën ekonomike 5,613,842 lekë pa Tvsh. 

Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, raporti përmbledhës, në 

përputhje me nenet 64, 66 dhe 68 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se:  

- Sipas kritereve të veçanta në DST operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për 

mjetet autobot uji (1 copë). 

- Sipas kritereve të veçanta në DST operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion për mjetin 

kamion me targa AA967HU, i cili sipas lejes së qarkullimit është në pronësi të z. L.H.A. dhe 

jo të shoqërisë “A.” ShPK. Për mjetin nuk ka kontratë qiraje për përdorim nga shoqëria “A.”. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi KVO i përbërë prej z. A.G., z. E.Ç., znj. D.T.. 

Konkluzion: OE “A.” ShPK nuk plotëson kriteret e vendosura në DST dhe në këto kushte, 

KVO nuk duhej të kishte kualifikuar OE dhe nuk duhej t’i kishte propozuar titullarit shpalljen 

fitues të tij.  

Sa më sipër rezulton se, KVO ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik”, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 1 (a), dhe 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, 

“Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 2, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 5,653,957 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 
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Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga njësia e prokurimit është paraqitur observacioni 

me pa nr. prot., datë 26.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/13 prot., datë 29.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

1. Nga AK është kërkuar: "Operatori Ekonomik duhet të ketë stafin e nevojshëm për kryerjen e këtij 

investimi një punësim mesatar minimumi prej 15 (pesëmbëdhjetë) persona duke përfshirë edhe stafin 

drejtues dhe teknik, për periudhen janar 2019- korrik 2019". 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit të Auditit të KLSH sqarojmë se kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 46, pika 1/b, si dhe VKM Nr. 

914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 26, pika 8. 

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një 

garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike (të cilat 

janë publikuar së bashku me Dokumentet e Tenderit) si dhe punimet/shërbimet që do të kryhen brenda 

afatit kohor të parashikuar në dokumentat e tenderit. 

Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje për periudhën muajt e fundit, 

tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për 

numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, 

është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në 

përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Periudha e kërkuar, përveç besueshmërisë së 

operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe 

problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i 

kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë subjekti ofertues. Kriteri për kualifikim është vendosur që 

t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet 

dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e 

nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. E 

njëjta praktikë ndiqet nga të gjithë autoritetet kontraktore për prokurime të ngjashme. Bashkëngjitur 

procesverbali i argumentimit të kritereve për procedurën me objekt “Rikonstruksioni në ambientet e 

brendshme në godinën e KLSH –së” ku argumentohet kriteri “Të gjithë punonjësit e kërkuar sipas pikës 

duhet të jenë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën korrik –shtator 2023. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me pretendimet e ngritura NjP e përbërë nga z. A.N., z. A.M. dhe z. D.N. ju bëjmë me dijeni 

se: 

Në dijeninë e grupit të auditimit për verifikimin e dokumentave të tenderit apo ftesë për ofertë duhet 

një adresë (llogari) e hapur nga Agjencia e Prokurimit Publik për të vërtetuar pretendimin e ngritur nga 

Ju. Për më tepër nuk argumentohet mënyra se si nga ana Juaj janë verifikuar DT apo ftesa për ofertë e 

një procedure prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Pretendimi Juaj ngrihet mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Rikontruksion në 

ambientet e brendshme në godinën e KLSH-së” për vitin 2023, ku argumentoni kriterin “Të gjithë 

punonjësit e kërkuar sipas pikës, duhet të jenë në listëpagesat e shoqërive për periudhën Korrik-Shtator 

2023”. Theksojmë se në observacion ngrihen pretendimet mbi një procedurë që edhe nga Ju vetë nuk 

përcaktoni çfarë procedure është me vlerë të ulët apo të lartë (pra nuk evidentohet fondi limit apo cili 

OE e ka fituar këtë procedurë). Për më tepër nuk paraqitet asnjë dokumentacion justifikues konkretisht 

DT apo ftesë për ofertë për të cilat ngrihen pretendimet nga Ju. 

Gjithashtu vlen të theksohet se dokumentohet dhe argumentohet mënyra se si është përfituar ky 

informacion kofidencial kur jemi në kushtet kur, Ju nuk keni akses për verifikimin e një procedure 

prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Në kuadër të shqyrtimit të këtij observacioni grupi i auditimit me përgjegjësi maksimale dhe në mënyrë 

profesionale duke komunikuar dhe verifikuar regjistrin elektronik të publikuar në APP mbi planifikimin 

dhe realizimin për vitin 2023 për procedurat e prokurimit konstatohet se, procedura e cila pretendohet 

nga ju i për një procedure prokurimi me vlerë të vogël, ku referuar ftesës për ofertë kapaciteti i 

punonjësve për një periudhë 3 mujore nuk kërkohet si kriter. 
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Në pikën nr. 2.3.3, mbi kapacitetin teknik është vendosur kriteri se operatori ekonomik duhet të ketë të 

deklaruar në listëpagesë fuqinë punëtore prej 15 punonjës për periudhën janar 2018-korrik 2019. 

Vendosja e kriterit se punonjësit duhet të jenë të punësuar për një periudhë 19-mujore, është i pa 

nevojshëm, i pa mbështetur në kuadrin ligjor në fuqi mbi të cilin zhvillohet veprimtaria e prokurimit 

publik. Kuadri ligjor në fuqi për prokurimin publik kërkon fuqinë minimale punëtore të operatorit 

ekonomik, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit, por jo periudha kohore të punësimit 

të fuqisë punëtore. Vërtetimet për periudhat e mëparshme, lidhen me përvojat për punë të ngjashme e 

jo me fuqinë punëtore. Është e mjaftueshme listëpagesa e muajit të fundit për numrin e duhur të kërkuar 

të punonjësve. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 

 

Pretendimi i subjektit: 

2. Licenca N.S.2.A (Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanderi dhe mirëmbajtja e tyre). 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit të Auditit të KLSH sqarojmë se kërkesat e mësipërme është 

përcaktuar bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 46, 

pika 1/a; VKM Nr. 914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 26, pika 8., si dhe mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

Sipas VKM Nr.42 të datës 16.01.2008, Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtje e tyre. 

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtja ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, 

lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado qe te jete shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me 

punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet 

e përgjithshme. Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara 

nëpërmjet kësaj procedure pasi në preventiv parashikohen edhe punime riparimi dhe mirëmbajtje 

ulluqe shkarkimi ujërash etj., dhe jo vetem lyerje. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre 

punimeve në preventivin e projektit to zbatimit. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z.A.N., z. 

A.M., z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin 

nr. 4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pabazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

Pretendimi i subjektit: 

3. Licenca N.P - 2 A Ndërtime civile e industriale. 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit të Auditit të KLSH sqarojmë se kërkesat e mësipërme është 

përcaktuar bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 46, 

pika 1/a; VKM Nr. 914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 26, pika 8., si dhe mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

Me punime të tilla, referuar VKM Nr.42 të datës 16.01.2008 konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose 

ristrukturime me nderhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose 

jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, 

punime plotësuese dhe pajisje. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma 

ushtrie, teatro, stadiume, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe 

metroje, godina aeroporti me ndonje punim special në betonarme të thjeshte ose të paranderur, betonim 

të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë 

me karakteristika të veçanta e komplekse. 

Kjo liçencë nuk kërkohet vetëm për të riparuar strukturën e objektit. 
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Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara nëpërmjet kësaj 

procedure pasi punimet janë për mirëmbajtjen e objekteve ku zhvillohen aktivitetet njerëzore, shkolla, 

zyra etj., dhe punimet janë betonarme të thjeshta, punime plotësuese etj. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z.A.N., z. 

A.M., z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin 

nr. 4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

Pretendimi i subjektit: 

4.Sipas kërkesave në DST kamioni vetëshkarkues është kërkuar sepse duhet të punojë për realizimin e 

punimeve në të gjitha objektet për transportimin dhe ngarkim -shkarkimin me vinxh të skelerive dhe 

materialeve të tjera të ndërtimit (tulla, çimento, rërën sipas preventivit) për secilin objekt në periudhën 

e zbatimit të punimeve, pasi vendndodhja e tyre është në disa njësi administrative. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Argumentat e përcjella në observacion nga njësia e prokurimit pranohen për kërkesën e mjetit kamion 

vetëshkarkues 4x4 me vinxh 

Observacioni i paraqitur merret në konsideratë në hartimin e raportit të auditimit. 

 

2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje ushqime për kopshte 

Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 25, datë 25.01.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 25, datë 25.01.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.G., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 317, datë 22.08.2019 

1. P.M., Kryetar 

2. E.B., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 
Kërkesë për propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

4,916,666 lekë  

6. Oferta fituese: A. ShPK  

Nuk ka 
7. Diferenca me fondin limit: 

Nuk ka 

8. Data e hapjes së 

tenderit: 

11.02.2019 

9. Burimi i Financimit:  

Të ardhurat e Bashkisë Mat 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 2 OE , 

c) Kualifikuar 0 OE 

11. Ankimime AK: N. 

ShPK, ankesë nr. 484 prot., 

datë 22.02.2019 

12. Përgjigje ankesës nga AK: 

Urdhëri nr. 61 datë 25.02.2019 

13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 

 

Hartimi i fondit limit: Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Mat nr. 24, datë 23.01.2019, me nr. 

196 prot., është ngritur “Komisioni i përllogaritjes së fondit limit, testimit të tregut”, i përbërë 

nga z. N.P., znj. A.R. dhe z. A.N.. 

Komisioni për testimin e tregut sipas urdhërit të mësipërm ka marrë ofertat si më poshtë nga 

tregu: 

- Testim tregu për çmimet e artikujve ushqimorë. Oferta është marrë nga operatori ekonomik 

A.T. me Nipt L......E dhe S.Q. me Nipt K.....M. 

- Testim tregu për çmimet e artikujve fruta-perime. Oferta është marrë nga operatori ekonomik 

S.D. me Nipt K......H dhe X.A. me Nipt L......P. 

- Testimi i tregut për çmimet e artikujve bulmet dhe mish pule. Oferta është marrë nga operatori 

ekonomik S.D. me Nipt K......H dhe A.M. me Nipt K......P. 

- Testimi i tregut për çmimin e artikullit mish viçi. Oferta është marrë nga operatori ekonomik 

S.D. me Nipt K......H dhe I.L. me Nipt K.......P. 

- Testim tregu për çmimin e artikullit bukë gruri. Oferta është marrë nga operatori ekonomik 

S.D. me Nipt K......H dhe A.M. me Nipt K.......P. 
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Komisioni në bazë të testimit të tregut ka përcaktuar vlerën e fondit limit 4,916,658 lekë në 

përputhje më VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

i ndryshuar. 

Hartimi i kritereve: Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Mat nr. 25, datë 25.01.2019, 

me nr. 209 prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. E.Ç., zj. A.G. dhe z. 

D.N. në procedurën “Kërkesë për propozim”, me fondin limit 4,916,666 lekë pa TVSh, nga të 

ardhurat Bashkia Mat+Grant. 

- Në datë 29.01.2019 është administruar procesverbali për hartimin e dokumenteve të tenderit. 

DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”.  

Nga auditimi konstatohet se nga NJP janë vendosur kritere të paargumentuara e të 

pambështetura, konkretisht: 

1. Pika 2.3 (2). nuk është në përputhje me pikën 3 të nenit 46 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”. 

2. Pika 2.3. nuk është në përputhje me pikën 8 germa (b) të nenit 26 të VKM-së Nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kjo dispozitë 

përcakton të drejtën që kanë AK për të kërkuar fuqinë minimale punëtore që OE duhet të 

disponojnë për ekzekutimin e objektit të prokurimit, pa përcaktuar periudhën kohore se për sa 

kohë duhet të disponohet ky numër punonjësish. Për AK duhet të jetë e mjaftueshme që në 

momentin e paraqitjes së ofertës, OE të disponojë fuqinë minimale punëtore, pa qenë e 

nevojshme që këto kapacitete të shtrihen në periudha më të hershme. 

Vlerësimi i Ofertave: Me urdhër të Titullarit të Autoritetit Kontraktor, është ngritur Komisioni 

për Vlerësimin e Ofertave për proçedurën e prokurimit me objekt “Blerje ushqime për kopshtet 

në Bashkinë Mat” i cili përbëhet nga z. P.M., z. E.B. dhe zj. D.T.. 

Në këtë tender ka marrë pjesë 2 OE, “4.” ShPK me Nipt L.......K me ofertë ekonomike 

3,849,405 lekë dhe OE “N.” ShPK me Nipt J........S me ofertë ekonomike 3,699,460 lekë. 

Në datën 11.02.2019 është mbajtur procesverbal për hapjen dhe vlerësimin e ofertave me nr. 

11/1 prot datë 1.02.2019. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi ka kryer vlerësimin ka 

skualifikuar të dy operatorët ekonomik për mosplotësim të kritereve të veçanta. 

Me shkresën nr. 433 prot datë 19.02.2019 nga njësia e prokurimit është hartuar formulari i 

njoftimit të anulimit dhe është firmosur nga titullari i AK. 

Kjo kërkesë nuk është në përputhje me pikën 5 të nenit 78 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Titullari i Autoritetit Kontraktor me urdhërin e brendshëm nr. 61 datë 25.02.2019 ka urdhëruar 

“Krijimin e komisionit të shqyrtimit të ankesës për tenderin me objekt blerje ushqimesh”, i 

përbërë nga A.N., Kryetar Komisioni; A.P. dhe A.M. Anëtarë. 

Ankesa nga operatori N.: Operatori ekonomik i skualifikuar N. ShPK ka paraqitur ankesë 

pranë Autoritetit Kontraktor me nr. 484 prot., datë 22.02.2019 për skualifikimin nga procedura 

e prokurimit “Blerje ushqime për kopshtet Bashkia Mat”. 

Në datë 19.02.2019 KVO-ja ka njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik të APP vlerësimin e 

procedurës dhe skualifikimin me arsyet si më poshtë: 

- Nuk keni paraqitur vërtetim xhiro për vitin 2018 nga administrata tatimore. 

- Mungon lista e punonjësve për vitin 2017, si dhe nuk janë punësuar dy shofera. 

- Mungon vërtetim nga AKU për thertoren brenda afatit tre mujor. 

- Për mjetet e transportit mungon certifikata e transportit. 

Kundërshtitë e operatorit ekonomik: 1. Xhiro e vitit 2018 del në sistemin e tatimeve pasi 

dorëzohet bilanci i vitit 2018. Xhiro e vitit 2016 ka qënë në vlerën 91,133,988 lekë, xhiro e 

vitit 2017 ka qenë në vlerën 89,734,477 lekë duke marrë në konsideratë xhiron e mëparshme 

subjekti e plotëson kufirin e xhiros së vendosur nga Autoriteti Kontraktor. 

2. Sipas kërkesës së mësipërme për listën e punonjësve për vitin 2017 dhe numrin e shoferëve 

është dorëzuar vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë me nr. T00770955 datë 
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09.01.2019 për numrin mesatar të punonjësve nga periudha 01.02.2016-31.12.2018 gjithashtu 

kemi dorëzuar dhe patentat e dy drejtuesve të mjeteve. 

3. Për kërkesën vërtetim nga AKU për thertoren brenda afatit 3 mujor. Në rastin kur operatori 

nuk e ka në pronësi/përdorim duhet që të vërtetojë me marrëveshje bashkëpunimi të zyrtarizuar 

e cila të tregojë qartë lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit ku ky i fundit duhet 

të përmbajë të dhëna të plota si: liçencë, telefon, email, Ẉebsite kjo është e nevojshme për 

Autoritetin Kontraktor për verifikim. 

4. Në lidhje me arsyen se për mjetet e transportit mungon çertifikata e transportit, ju sqarojmë 

se në zbatim të nenit 28 të Udhëzimit nr. 15 datë 24.07.2007 “Kriteret dhe proçedurat e lëshimit 

të licensave, autorizimeve dhe çertifikatat për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor” 

i ndryshuar me udhëzimin nr. 5 datë 17.02.2011 përcaktohet qartë se kamionët me kapacitet 

transportues nën 1.500 kg nuk certifikohen për transport brenda vendit. 

Automjeti me targa AA720GO është me kapacitet mbajtës 975 kg dhe automjeti me targa 

AA416DF është me kapacitet mbajtës 1,200 kg. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 1. Sipas formularit të ankesës nr. 484 datë 22.02.2019 

observacioni i operatorit ekonomik duhet të merrej parasysh sepse operatori ekonomik e 

plotëson kërkesën e VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, neni 27, pika 5, gërma b. 

2. Sipas formularit të mësipërm të ankesës Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave ka vepruar 

drejtë sepse operatori ekonomik sipas listëpagesave të depozituara shofer me kodin përkatës 

në listëpagesat (E-Sig 025) është vetëm punonjësi G.M. kërkesa e Autoritet Kontraktor është 

për 2 punonjës të siguruar. 

Kriteri për listëpagesat e vulosura nga Administrata Tatimore është plotësuar sepse ka dorëzuar 

të firmosura listëpagesat për periudhën 01.01.2018-31.12.2018. Pika 2 është plotësuar 

pjesërisht. 

3. Sipas kërkesave të DST në pikën 2.3. “Për kapacitetin teknik”, është kërkuar të paraqitet 

vërtetim nga AKU lëshuar jo më vonë se tre muaj nga hapja e ofertave që thertorja është 

funksionale. Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave ka vepruar drejtë duke zbatuar kërkesat e 

DST pika 2.3 “Kapacitetet teknike”. 

4. Sipas kërkesës në DST në pikën 2.3. (1) “Për kapacitetin teknik”, operatori ekonomik duhet 

të disponojë 2 (dy) mjete transporti frigoriferike ATV për të cilat duhet të paraqesë çertifikatë 

transporti. 

Sipas Udhëzimit nr. 5 datë 17.02.2011 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të liçensave, 

autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor” neni 8 

“Kamionët me kapacitet nën 1,500 kg nuk certifikohen për trasport mallrash brenda vendit”. 

Për të verifikuar peshën e ngarkesës se mjeteve Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave duhet 

të bazohet tek leja e qarkullimit në pikën 23 e cila përcakton peshën me ngarkesë maksimale 

dhe pika 24 peshën e mjetit.  

Për mjetin me targa AA720GO pesha me ngarkesë maksimale është 2,800 kg ndërsa pesha e 

mjetit pa ngarkesë është 1,825 kg. Ky mjet nuk mund të pajiset me certifikatë sepse ngarkesa 

e këtij mjeti është 975 kg dhe nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 5 datë 17.02.2011, si më 

sipër. 

Per mjetin me targa AA416DF pesha me ngarkesë maksimale është 3,500 kg ndërsa pesha e 

mjetit pa ngarkesë është 2,300 kg. Ky mjet nuk mund të pajiset me certifikatë sepse ngarkesa 

e këtij mjeti është 1,200 kg dhe nuk plotëson kërkesat e udhëzimit nr. 5 datë 17.02.2011, si më 

sipër. 

Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave ka vepruar në përputhje me VKM 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 78. 

Operatori ekonomik i cili ka paraqitur ankesën nuk plotëson kriteret e veçanta të vendosura në 

DST. 
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Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga njësia e prokurimit është paraqitur observacioni 

me pa nr. prot., datë 26.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/13 prot., datë 29.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. Operatori ekonomik pjesëmarrës të ketë në stafin e tij teknolog ushqimor me jo me pak se 5 vjet pune 

i përfshirë në listpagesat e shoqërisë, për ketë duhet të paraqitet: kontratë pune, diplomë, cv, librezë 

pune. 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit i Auditit të KLSH sqarojmë se kërkesa e mësipërme është 

përcaktuar bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 

46, pika 1/b; VKM Nr. 914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i 

ndryshuar, Neni 28, pika 5. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që 

kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht: 

Referuar natyrës se mallrave që kërkohen është e nevojshme pasja e një stafi te kualifikuar. Bazuar në 

parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që 

operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij punonjës per realizimin e objektit. Operatori 

ekonomik duhet te disponoje një teknolog ushqimor për kryerjen e furnizimit/ shërbimit i cili ka një rol 

të rëndësishëm në kontrollin e ushqimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit dhe në 

përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. Me paraqitjen e dokumentacionit për teknologun 

ushqimor dhe me përvojën e kërkuar, Autoriteti Kontraktor krijon bindjen se Operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës zotërojnë personelin e nevojshëm për realizimin me sukses të objektit që prokurohet si dhe 

ushqimet janë të një cilësie të përshtatshme për ti konsumuar nxënësit në konviktit dhe fëmijët në 

kopësht dhe çerdhe. Stafi i kërkuar duhet te jete i kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e objektit 

te prokurimit. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z. E.Ç., z. 

A.G., z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin 

nr. 4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

Pretendimet e subjektit: 

2. Pika 2.3 Operatori duhet të ketë jo më pak se 6 (gjashtë) persona të punësuar të siguruar për vitin 

2017, nga këta 2 (dy) shofera të konfirmuar me kodin përkatës në listpagesat. 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit të Auditit të KLSH sqarojmë se kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 46, pika 1/b, si dhe VKM Nr. 

914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 28, pika 5. 

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një 

garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike (të cilat 

janë publikuar së bashku me dokumentat e tenderit) si dhe furnizimin/shërbimet që do të kryhen brenda 

afatit kohor të parashikuar në dokumentat e tenderit. 

Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje per periudhen muajt e fundit 

nga data e hapjes së ofertave, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë 

kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të 

operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Periudha e kërkuar, 

përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet 

të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është 

një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë subjekti ofertues.  

Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të 

operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe 
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profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit 

me sukses të kontratës. E njëjta praktikë ndiqet nga të gjithë autoritetet kontraktore për prokurime të 

ngjashme. 

Bashkëngjitur procesverbali i argumentimit të kritereve për procedurën me objekt “Rikonstruksioni në 

ambientet e brendshme në godinën e KLSH –së” ku argumentohet kriteri “Të gjithë punonjësit e 

kërkuar sipas pikës duhet të jenë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën korrik –shtator 2023. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me pretendimet e ngritura NjP e përbërë nga z. A.G., z. E.Ç. dhe z. D.N. ju bëjmë me dijeni 

se: 

Në dijeninë e grupit të auditimit për verifikimin e dokumentave të tenderit apo ftesë për ofertë duhet 

një adresë (llogari) e hapur nga Agjencia e Prokurimit Publik për të vërtetuar pretendimin e ngritur nga 

Ju. Për më tepër nuk argumentohet mënyra se si nga ana Juaj janë verifikuar DT apo ftesa për ofertë e 

një procedure prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Pretendimi Juaj ngrihet mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Rikontruksion në 

ambientet e brendshme në godinën e KLSH-së” për vitin 2023, ku argumentoni kriterin “Të gjithë 

punonjësit e kërkuar sipas pikës, duhet të jenë në listëpagesat e shoqërive për periudhën Korrik-Shtator 

2023”. Theksojmë se në observacion ngrihen pretendimet mbi një procedurë që edhe nga Ju vetë nuk 

përcaktoni çfarë procedure është me vlerë të ulët apo të lartë (pra nuk evidentohet fondi limit apo cili 

OE e ka fituar këtë procedurë). Për më tepër nuk paraqitet asnjë dokumentacion justifikues konkretisht 

DT apo ftesë për ofertë për të cilat ngrihen pretendimet nga Ju. 

Gjithashtu vlen të theksohet se dokumentohet dhe argumentohet mënyra se si është përfituar ky 

informacion kofidencial kur jemi në kushtet kur, Ju nuk keni akses për verifikimin e një procedure 

prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Në kuadër të shqyrtimit të këtij observacioni grupi i auditimit me përgjegjësi maksimale dhe në mënyrë 

profesionale duke komunikuar dhe verifikuar regjistrin elektronik të publikuar në APP mbi planifikimin 

dhe realizimin për vitin 2023 për procedurat e prokurimit konstatohet se, procedura e cila pretendohet 

nga ju i për një procedure prokurimi me vlerë të vogël, ku referuar ftesës për ofertë kapaciteti i 

punonjësve për një periudhë 3 mujore nuk kërkohet si kriter. 

Në pikën nr. 2.3.3, mbi kapacitetin teknik është vendosur kriteri se operatori ekonomik duhet të ketë të 

deklaruar në listëpagesë fuqinë punëtore prej 6 punonjës për vitin 2017. Vendosja e kriterit se punonjësit 

duhet të jenë të punësuar prej vitit 2017 kur procedura kryhet në vitin 2019, është i pa nevojshëm, i pa 

mbështetur në kuadrin ligjor në fuqi mbi të cilin zhvillohet veprimtaria e prokurimit publik. Kuadri 

ligjor në fuqi për prokurimin publik kërkon fuqinë minimale punëtore të operatorit ekonomik, të 

nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit, por jo periudha kohore të punësimit të fuqisë 

punëtore. Vërtetimet për periudhat e mëparshme, lidhen me përvojat për punë të ngjashme e jo me 

fuqinë punëtore. Është e mjaftueshme listëpagesa e muajit të fundit për numrin e duhur të kërkuar të 

punonjësve. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 

 

2/1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje ushqime për kopshte 

Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 53, datë 19.02.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 53, datë 19.02.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.G., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

1. P.M., Kryetar 

2. E.B., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 
4. Lloji i Procedurës: 
Kërkesë për propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

4,506,944 lekë  
6. Oferta fituese:  

S.T. ShPK 4,500,000 lekë pa TVSh, me 

kontratë datë 25.07.2019 

7. Diferenca me fondin limit: 

6,944 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit: 

07.03.2019 
9. Burimi i Financimit:  

Të ardhurat e Bashkisë 1,583,333 lekë 

Grant 2,923,611 lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 2 OE , 

c) Kualifikuar 0 OE 

11. Ankimime AK:  

N. ShPK, ankesë nr. 484 prot., 

datë 02.04.2019; 

S.T. ShPK me datë 01.04.2019 

12. Përgjigje ankesës nga AK: 

Urdhëri nr. 110 datë 04.04.2019 

Vendimi nr. 136 datë 10.04.2019 

13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 
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Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: Në datën 20.02.2019 është administruar procesverbali për 

hartimin e dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreun 

V, “Zhvillimi i procedurave”.  

Nga auditimi konstatohet se nga NJP janë vendosur kritere të paargumentuara e të 

pambështetura në LPP, konkretisht: 

1. Pika 2.3. (2). nuk është në përputhje me pikën 3 të nenit 46 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”. 

2. Pika 2.3. nuk është në përputhje me pikën 8 germa (b) të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kjo dispozitë 

përcakton të drejtën që kanë AK për të kërkuar fuqinë minimale punëtore që OE duhet të 

disponojnë për ekzekutimin e objektit të prokurimit, pa përcaktuar periudhën kohore se për sa 

kohë duhet të disponohet ky numër punonjësish. Për AK duhet të jetë e mjaftueshme që në 

momentin e paraqitjes së ofertës, OE të disponojë fuqinë minimale punëtore, pa qenë e 

nevojshme që këto kapacitete të shtrihen në periudha më të hershme. 

Vlerësimi i Ofertave: Me urdhër të Titullarit të Autoritetit Kontraktor është ngritur Komisioni 

për Vlerësimin e Ofertave për proçedurën e prokurimit me objekt “Blerje ushqime për kopshtet 

në Bashkinë Mat” i cili përbëhet nga z. P.M., z. E.B. dhe zj. D.T.. 

Në këtë tender ka marrë pjesë 2 OE, “S.T.” ShPK me Nipt J........H me ofertë ekonomike në 

vlerën 4,500,000 lekë dhe OE “N.” ShPK me Nipt J........S me ofertë ekonomike në vlerën 

3,699,460 lekë. 

Dokumentacioni i vendosur në dispozicion nuk është i plotë sepse mungojnë Urdhëri i Titullarit 

të Autoriteti Kontraktor për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, procesverbalet për 

hapjen dhe vlerësimin e ofertave. 

Nga verifikimi në sistemin SPE operatorët ekonomik S.T.” ShPK me Nipt J........H me ofertë 

ekonomike në vlerën 4,500,000 lekë dhe OE “N.” ShPK me Nipt J.......S me ofertë ekonomike 

në vlerën 3,699,460 lekë, janë skualifikuar për mosplotësim kushtesh të veçanta të procedurës. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se: OE “S.T.” ShPK i ka plotësuar 

kërkesat e DST dhe duhet të ishte kualifikuar për procedurën “Blerje ushqime për kopshte”. 

Sa më sipër, KVO ka vepruar në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i 

ofertave”, pika 3. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të OE “N.” ShPK, u konstatua se: 

1. Autorizimi mjedisor i datës 03.01.2008 i paraqitur nga OE “N.” ShPK duhej konvertuar me 

leje mjedisore të tipit c sipas kërkesave të Ligjit nr. 10448 datë 14.07.2011. 

2. Sipas listëpagesave të gjeneruara nga Drejtoria Tatimore operatori ekonomik nuk disponon 

të regjistrua në listëpagesë 2 shofera me kodin përkatës. Patentat e dorëzuara nga OE nuk mund 

të konsiderohen nëqoftëse këta punonjës nuk janë të regjistruar në listëpagesë me kodin 

përkatës; 

3. Kontrata e Furnizimit nuk është paraqitur e noterizuar sipas kërkesave të DST. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi KVO i përbërë prej z. P.M., z. E.B., znj. D.T. 

Konkluzion: OE “S.T.” ShPK plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte, KVO 

duhej të kishte kualifikuar OE dhe duhej t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues të tij.  

Sa më sipër rezulton se, KVO ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik”, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 1 (a), dhe 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, 

“Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3. 
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Pas mbylljes së procedurës së prokurimit pa fitues, operatorët ekonomikë OE “S.T.” ShPK dhe 

OE “N.” ShPK kanë dorëzuar ankesat në datë 02.04.2019 brenda afateve kohore të përcaktuara 

në VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Ngritja e komisionit të shqyrtimit te ankesave: Titullari i Autoritetit Kontraktor me urdhërin 

e brendshëm nr. 100 datë 04.04.2019 ka urdhëruar “Krijimin e komisionit të shqyrtimit të 

ankesës për tenderin me objekt blerje ushqimesh”, i përbërë nga: A.N., Kryetar; A.P. dhe J. K., 

Antarë. 

Ankesa nga operatori N. ShPK: Operatori ekonomik i skualifikuar N. ka paraqitur ankesë 

pranë Autoritetit Kontraktor me datë 02.04.2019 për skualifikimin nga procedura e prokurimit 

“Blerje ushqime për kopshtet Bashkia Mat”. 

KVO-ja ka njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik të APP vlerësimin e procedurës dhe 

skualifikimin me arsyet si më poshtë: 

1. Nuk keni paraqitur dokument për likuidimin e taksave vendore për vitin 2019; 

2. Nuk keni paraqitur leje mjedisore me kodin përkatës për ambientet furrë buke; 

3. Leje Higjeno-Sanitare për thertoren është jashtë afateve ligjore, pasi leja e paraqitur ka qenë 

me afat vjeçar me të drejtë ripërtëritje; 

4. Kontrata e furnizimit për artikullin vezë jo noteriale; 

5. Në kërkesat për kualifikim është kërkuar teknolog ushqimor ndërsa ju keni paraqitur 

merceolog; 

6. Nuk keni paraqitur dy shofera me kodet përkatëse në listë pagesat e sigurimeve shoqërore. 

Kundërshtitë e operatorit ekonomik: 1. Në lidhje me likuidimin e taksave vendore ne kemi 

paraqitur vërtetim për shlyerje taksave vendore për vitet 2016, 2017, 2018. Taksat vendore për 

vitin 2019 paguhen gjatë vitit 2019 sipas ligjit në fuqi nr. 9632 datë 30.10.2016, neni 14.  

Në momentin që e kemi kërkuar, Bashkia Tiranë nuk kishte përcaktuar akoma nivelin e taksave 

nga Këshilli Bashkiak. 

2. Për lejen mjedisore ne e kemi dorëzuar autorizimin mjedisor me nr. 17, datë 03.01.2008. 

Furra e Bukës është kompletuar me leje Higjeno- Sanitare, licencë, leje profesionale. 

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave: KSHA nuk e ka marrë në konsideratë observacionin e 

operatorit ekonomik duke mos pranuar asnjë nga argumentet e operatorit. 

1. OE duhet të kishte paraqitur pagesën e këstit të parë. 

2. Autorizimi mjedisor nuk është dokumentacion i kërkuar në DST por leja mjedisore kërkohet. 

3. Leja Higjeno sanitare për thertoren është jashtë afateve ligjore, pasi leja e paraqitur ka qenë 

me afat 1 vjeçar me të drejtë rinovimi. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 1. Taksat vendore nuk duhej të kërkoheshin për vitin 2019 

sepse OE është brenda afatit për pagesën e taksave sipas Ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006. 

Procedura është hapur në datë 19.02.2019. OE ka detyrim ligjor të paguaj këstin e parë brenda 

datës 20.04.2019; 

2. Autorizimi mjedisor i datës 03.01.2008 i paraqitur nga OE “N.” ShPK duhej konvertuar me 

leje mjedisore të tipit c sipas kërkesave të Ligjit nr. 10448 datë 14.07.2011; 

3. Leja Higjeno-Sanitare është jashtë afateve të kërkuara sipas legjislacionit por kontrata e 

furnizimit për të 2 OE “N.” dhe “S.T.” është me të njëjtet operatorë dhe duhet të konsiderohej 

e plotësuar kjo kërkesë; 

4. Kontrata e Furnizimit nuk është paraqitur e noterizuar sipas kërkesave të DST; 

5. Sipas listëpagesave të gjeneruara nga Drejtoria Tatimore nuk operatori ekonomik nuk 

disponon të regjistruar në listëpagesë 2 shofera me kodin përkatës. Patenta e dorëzuara nga OE 

nuk mund të konsiderohen nëqoftëse këta punonjës nuk janë të regjistruar në listëpagesë me 

kodin përkatës; 

6. Skualifikimi i OE për paraqitjen e merceologut nuk qëndron sepse, Merceologjia është 

nëndegë e teknologjisë së prodhimit. 

Ankesa merret parasysh pjesërisht. 
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Ankesa nga operatori S.T. ShPK: Operatori ekonomik i skualifikuar S.T. ka paraqitur ankesë 

pranë Autoritetit Kontraktor me datë 01.04.2019 për skualifikimin nga procedura e prokurimit 

“Blerje ushqime për kopshtet Bashkia Mat”. 

KVO-ja ka njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik të APP vlerësimin e procedurës dhe 

skualifikimin me arsyet si më poshtë: 

- Nuk keni paraqitur dokument për likuidimin e taksave vendore për vitin 2019; 

- Leja higjeno-sanitare për artikullin vezë është jashtë afatit. 

Kundërshtitë e operatorit ekonomik: 1. Në lidhje me likuidimin e taksave vendore ne kemi 

paraqitur vërtetim për shlyerje taksave vendore për vitet 2016, 2017, 2018. Taksat vendore për 

vitin 2019 paguhen gjatë vitit 209 sipas Ligjit në fuqi nr. 9632 datë 30.10.2016, neni 14. 

2. Leja higjeno-sanitare e lëshuar pas vitit 2010 me emërtimin “Akt miratimi higjeno-sanitar” 

është 1 dokument pa afat, në ndryshim nga formati i vjetër i cili ka afat 1 vit nga data e lëshimit. 

Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave: KSHA ka marrë në konsideratë observacionin e 

operatorit ekonomik duke pranuar argumentet e operatorit. 

1. OE ka paraqitur vërtetim për taksat vendore për vitin 2018, 2019 nga Bashkia Lushnjë; 

2. Leja higjeno-sanitare për pularinë me nr. 85 datë 31.05.2011 nuk është me afat të caktuar. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 1. Taksat vendore nuk duhej të kërkoheshin për vitin 2019 

sepse OE është brenda afatit për pagesën e taksave sipas Ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006. 

Procedura është hapur në datë 19.02.2019. OE ka detyrim ligjor të paguajë këstin e parë brenda 

datës 20.04.2019. 

2. Leja higjeno-sanitare për pularinë me nr. 85 datë 31.05.2011 nuk është me afat të caktuar. 

Me vendim Nr.136 datë 10.04.2019 KSHA ka pranuar ankesën nga OE “S.T.” ShPK dhe ka 

refuzuar ankesën e paraqitur nga operatori “N.” ShPK në përputhje me  

VKM 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 78 

“Shqyrtimi i ankesave”. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 2, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 4,500,000 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga njësia e prokurimit është paraqitur observacioni 

me pa nr. prot., datë 26.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/13 prot., datë 29.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. Operatori ekonomik pjesëmarrës të ketë në stafin e tij teknolog ushqimor me jo me pak se 5 vjet pune 

i përfshirë në listpagesat e shoqërisë, për ketë duhet të paraqitet: kontratë pune, diplomë, cv, librezë 

pune. 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit i Auditit të KLSH sqarojmë se kërkesa e mësipërme është 

përcaktuar bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 

46, pika 1/b; VKM Nr. 914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i 

ndryshuar, Neni 28, pika 5. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që 

kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht: 

Referuar natyrës se mallrave që kërkohen është e nevojshme pasja e një stafi te kualifikuar. Bazuar në 

parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që 

operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij punonjës per realizimin e objektit. Operatori 
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ekonomik duhet te disponoje një teknolog ushqimor për kryerjen e furnizimit/ shërbimit i cili ka një rol 

të rëndësishëm në kontrollin e ushqimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit dhe në 

përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. Me paraqitjen e dokumentacionit për teknologun 

ushqimor dhe me përvojën e kërkuar, Autoriteti Kontraktor krijon bindjen se Operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës zotërojnë personelin e nevojshëm për realizimin me sukses të objektit që prokurohet si dhe 

ushqimet janë të një cilësie të përshtatshme për ti konsumuar nxënësit në konviktit dhe fëmijët në 

kopësht dhe çerdhe. Stafi i kërkuar duhet te jete i kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e objektit 

te prokurimit. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z.E.Ç., z. A.G., 

z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin nr. 

4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

Pretendimet e subjektit: 

2. Pika 2.3 Operatori duhet të ketë jo më pak se 6 (gjashtë) persona të punësuar të siguruar për vitin 

2017, nga këta 2 (dy) shofera të konfirmuar me kodin përkatës në listpagesat. 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit të Auditit të KLSH sqarojmë se kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 46, pika 1/b, si dhe VKM Nr. 

914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 28, pika 5. 

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një 

garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike (të cilat 

janë publikuar së bashku me dokumentat e tenderit) si dhe furnizimin/shërbimet që do të kryhen brenda 

afatit kohor të parashikuar në dokumentat e tenderit. 

Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje per periudhen muajt e fundit 

nga data e hapjes së ofertave, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë 

kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të 

operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Periudha e kërkuar, 

përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet 

të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është 

një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë subjekti ofertues.  

Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të 

operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe 

profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit 

me sukses të kontratës. E njëjta praktikë ndiqet nga të gjithë autoritetet kontraktore për prokurime të 

ngjashme. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me pretendimet e ngritura NjP e përbërë nga z. A.G., z. E.Ç. dhe z. D.N. ju bëjmë me dijeni 

se: 

Në dijeninë e grupit të auditimit për verifikimin e dokumentave të tenderit apo ftesë për ofertë duhet 

një adresë (llogari) e hapur nga Agjencia e Prokurimit Publik për të vërtetuar pretendimin e ngritur nga 

Ju. Për më tepër nuk argumentohet mënyra se si nga ana Juaj janë verifikuar DT apo ftesa për ofertë e 

një procedure prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Pretendimi Juaj ngrihet mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Rikontruksion në 

ambientet e brendshme në godinën e KLSH-së” për vitin 2023, ku argumentoni kriterin “Të gjithë 

punonjësit e kërkuar sipas pikës, duhet të jenë në listëpagesat e shoqërive për periudhën Korrik-Shtator 

2023”. Theksojmë se në observacion ngrihen pretendimet mbi një procedurë që edhe nga Ju vetë nuk 

përcaktoni çfarë procedure është me vlerë të ulët apo të lartë (pra nuk evidentohet fondi limit apo cili 

OE e ka fituar këtë procedurë). Për më tepër nuk paraqitet asnjë dokumentacion justifikues konkretisht 

DT apo ftesë për ofertë për të cilat ngrihen pretendimet nga Ju. 
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Gjithashtu vlen të theksohet se dokumentohet dhe argumentohet mënyra se si është përfituar ky 

informacion kofidencial kur jemi në kushtet kur, Ju nuk keni akses për verifikimin e një procedure 

prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Në kuadër të shqyrtimit të këtij observacioni grupi i auditimit me përgjegjësi maksimale dhe në mënyrë 

profesionale duke komunikuar dhe verifikuar regjistrin elektronik të publikuar në APP mbi planifikimin 

dhe realizimin për vitin 2023 për procedurat e prokurimit konstatohet se, procedura e cila pretendohet 

nga ju i për një procedure prokurimi me vlerë të vogël, ku referuar ftesës për ofertë kapaciteti i 

punonjësve për një periudhë 3 mujore nuk kërkohet si kriter. 

Në pikën nr. 2.3.3, mbi kapacitetin teknik është vendosur kriteri se operatori ekonomik duhet të ketë të 

deklaruar në listëpagesë fuqinë punëtore prej 6 punonjës për vitin 2017. Vendosja e kriterit se punonjësit 

duhet të jenë të punësuar prej vitit 2017 kur procedura kryhet në vitin 2019, është i pa nevojshëm, i pa 

mbështetur në kuadrin ligjor në fuqi mbi të cilin zhvillohet veprimtaria e prokurimit publik. Kuadri 

ligjor në fuqi për prokurimin publik kërkon fuqinë minimale punëtore të operatorit ekonomik, të 

nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit, por jo periudha kohore të punësimit të fuqisë 

punëtore. Vërtetimet për periudhat e mëparshme, lidhen me përvojat për punë të ngjashme e jo me 

fuqinë punëtore. Është e mjaftueshme listëpagesa e muajit të fundit për numrin e duhur të kërkuar të 

punonjësve. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 

 

3. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje automjet për shërbimin 

zjarrfikës” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 2923, datë 25.09.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 424, datë 25.09.2019 

1. A.N., Kryetar 

2. A.M., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 422, datë 25.09.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.D., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 
Kërkesë për propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

2,375,000 lekë  

6. Oferta fituese: OE C. ShPK me ofertë 

2,370,000 lekë pa TVSh, me kontratë datë 

04.11.2019, me afat 10 ditë nga firmosja e 

kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit: 

5,000 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

14.10.2019 
9. Burimi i Financimit:  

Grant 2019- 1,185,407 lekë 

Grant 2020- 1,189,593 lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) Skualifikuar 1 OE , 

c) Kualifikuar 0 OE 

11. Ankimime AK: Jo  12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i fondit limit: Për hartimin e fondit limit nuk është ngritur urdhër nga titullari 

i Autoriteti Kontraktor dhe është zbatuar neni 59 pika 1 e VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Njësia e Prokurimit ka administruar në dosjen e procedurës 3 oferta të paraqitura nga operatorët 

T.A.A., C. dhe U.M.. Komisioni për vlerësimin e çmimit të mallrave pjesë e kësaj 

proçedure/komisioni i hartimit të fondit limit ka vepruar në përputhje me nenin 59 pika 2 germa 

(a) të VKM 914 datë 29.12.2014 “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës”. 

Hartimi i kritereve: Nga auditimi konstatohet se nga NJP janë vendosur kritere të 

argumentuara: 

Vlerësimi i Ofertave: Në këtë tender ka marrë pjesë 1 OE, dhe është kualifikuar dhe shpallur 

fituese OE “C.” ShPK me NIPT K.......J me ofertën ekonomike 2,370,000 lekë pa TVSh. 

Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, raporti përmbledhës, në 

përputhje me nenin 66, pika 3 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se: 1. Sipas kritereve të përgjithshme në 

DST operatori ekonomik nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore. 
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2. Sipas kritereve të përgjithshme në DST operatori ekonomik nuk kanë paraqitur vërtetim për 

shlyerjen e tatime. 

Sa më sipër, mban përgjegjësi KVO i përbërë nga z. E.Ç., z. A.D., znj. D.T.. 

Konkluzion: OE “C.” ShPK nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte, KVO 

nuk duhej të kishte kualifikuar OE dhe nuk duhej t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues 

të tij.  

Sa më sipër rezulton se, KVO ka vepruar në kundërshtim me kërkesat e Ligjit nr. 9643 datë 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 

1 (a) dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 

66, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3. 

Zbatimi i kontratës: Me urdhërin nr. 471 datë 10.10.2019 të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

është ngritur komisioni i marrjes në dorëzim të aktiveve. 

Objekti i prokurimit është bërë hyrje në magazinë sipas dokumentit flete-hyrje nr. 59, datë 

11.11.2019. Komisioni i marrjes në dorëzim të aktiveve i përbërë nga z. A.P., z. A.S., z. A.M., 

z. E.L. dhe znj. E.R. ka mbajtur procesverbalin në datë 13.1.2019 për marrjen në dorëzim të 

mjetit Mitsubishi L200. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 2, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 2,370,000 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi 

anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

4. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Mirëmbajtje kanale vaditëse” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 140, datë 16.04.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 140, datë 16.04.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.G., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 422, datë 25.09.2019 

1. P.M., Kryetar 

2. E.B., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 
Kërkesë për propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

4,788,820 lekë  

6. Oferta fituese: OE A. ShPK me ofertë 

4,700,000 lekë pa TVSh, me kontratë datë 

06.06.2019, me afat 20 ditë nga firmosja e 

kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit: 

88,820 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

07.05.2019 
9. Burimi i Financimit:  

Grant 2019- 3,624,554 lekë 

Të ardhura 2019- 1,164,266 lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 1 OE , 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo  12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

hartimin e fondit limit, përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i fondit limit: Drejtoria e Politikave të Zhvillimit Ekonomik, Bujqësisë dhe 

Pyjeve i është drejtuar me shkresë në datë 08.04.2019 njesisë së prokurimit Bashkia Mat për 

kërkesë mirëmbajtje kanale vaditëse. Fondi limit është përllogaritur sipas preventivit të hartuar 

nga ing z. A.M. dhe teknik z. P.V.. 

Komisioni për përllogaritjen e fondit limit, hartimin e preventivit ka hartuar dokumentacionin 

për proçedurën “Blerje materiale për mirëmbatje të kanaleve vaditëse”. Dokumentacioni i 

mëposhtëm në dosje. 

 Preventivi me çmime  
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Nuk është përgatitur grafiku i punimeve nga inxhinierët që kanë përllogaritur fondin limit në 

kundërshtim me nenin 26 pika 4 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014. 

Hartimi i kritereve: Me datë 24.04.2023 është administruar procesverbali për hartimin e 

dokumenteve të tenderit. DST janë firmosur nga gjithë NJP, në përputhje me Kreu V, 

“Zhvillimi i procedurave”; 

Nga auditimi konstatohet se nga NJP janë vendosur kritere të paargumentuara e të 

pambështetura, konkretisht Pika 2.3.4. nuk është në përputhje me pikën 8 gërma (b) të nenit 27 

të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Kjo dispozitë përcakton të drejtën që kanë AK për të kërkuar fuqinë minimale punëtore që OE 

duhet të disponojnë për ekzekutimin e objektit të prokurimit, pa përcaktuar periudhën kohore 

se për sa kohë duhet të disponohet ky numër punonjësish. Për AK duhet të jetë e mjaftueshme 

që në momentin e paraqitjes së ofertës, OE të disponojë fuqinë minimale punëtore, pa qenë e 

nevojshme që këto kapacitete të shtrihen në periudha më të hershme. 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë si dokument justifikues vërtetim nga Drejtoria Rajonale 

e Tatime për mospasje detyrime në momentin e konkurrimit në procedurë. Mandat pagesat nuk 

janë dokument justifikues për të vërtetuar nëqoftëse operatori ekonomik nuk ka detyrime. 

Vlerësimi i Ofertave: Në këtë tender kanë marrë pjesë 2 OE, dhe është kualifikuar OE “A.” 

ShPK me ofertën ekonomike 4,700,000 lekë pa TVSh. 

Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, raporti përmbledhës, në 

përputhje me nenin 2 dhe 84 të VKM-së nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se: Operatori ekonomik “A.” ShPK: 

1. Sipas kritereve të veçanta në DST operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për 

mjetet autobot uji (2 copë). 

2. Sipas kritereve të veçanta në DST operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion për 

mjetin kamion me targa AA967HU i cili sipas lejes së qarkullimit është në pronësi të z. Luan 

H.A. dhe jo të shoqërisë “A.” për mjetin nuk ka kontratë qiraje për përdorim nga shoqëria “A.”. 

Operatori ekonomik “S.” ShPK: 

1. Sipas kritereve të veçanta në DST për artikujt të cilët janë objekt i procedurës nuk është 

paraqitur dëshmi të testimeve të produkteve. 

2. Sipas kritereve të veçanta në DST certifikata ISO e prodhuesit nuk është përkthyer në gjuhen 

shqipe. 

3. Sipas kritereve të veçanta në DST operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për 

mjetet autobot uji (2 copë). 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi KVO i përbëre nga z. P.M., z. E.B., zj. D.T.. 

Konkluzion: OE “A.” ShPK nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte, 

KVO nuk duhej të kishte kualifikuar OE dhe nuk duhej t’i kishte propozuar titullarit shpalljen 

fitues të tij.  

Sa më sipër rezulton se, KVO ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik”, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 1, (a) dhe 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, 

“Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3.  

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 2, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Lidhje kontrate me OE të kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimit publik për vlerën 4,700,000 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 
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Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga njësia e prokurimit është paraqitur observacioni 

me pa nr. prot., datë 26.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/13 prot., datë 29.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi nga administrata tatimorë(Drejtoria Rajonale e Tatim 

Taksave) për punësimin mesatar jo më pak se 9 (nëntë) punonjës për periudhën Janar 2018-Mars 2019 

ku përfshihet edhe stafi menaxherial i drejtuesve teknik: 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit të Auditit të KLSH sqarojmë se kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 46, pika 1/b, si dhe VKM Nr. 

914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 28, pika 5. 

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një 

garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike (të cilat 

janë publikuar së bashku me dokumentat e tenderit) si dhe furnizimin/shërbimet që do të kryhen brenda 

afatit kohor të parashikuar në dokumentat e tenderit. 

Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje per periudhen muajt e fundit 

nga data e hapjes së ofertave, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë 

kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të 

operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Periudha e kërkuar, 

përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet 

të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është 

një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë subjekti ofertues.  

Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të 

operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe 

profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit 

me sukses të kontratës. E njëjta praktikë ndiqet nga të gjithë autoritetet kontraktore për prokurime të 

ngjashme. 

Bashkëngjitur procesverbali i argumentimit të kritereve për procedurën me objekt “Rikonstruksioni në 

ambientet e brendshme në godinën e KLSH –së” ku argumentohet kriteri “Të gjithë punonjësit e 

kërkuar sipas pikës duhet të jenë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën korrik –shtator 2023. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me pretendimet e ngritura NjP e përbërë nga z. A.G., z. E.Ç. dhe z. D.N. ju bëjmë me dijeni 

se: 

Në dijeninë e grupit të auditimit për verifikimin e dokumentave të tenderit apo ftesë për ofertë duhet 

një adresë (llogari) e hapur nga Agjencia e Prokurimit Publik për të vërtetuar pretendimin e ngritur nga 

Ju. Për më tepër nuk argumentohet mënyra se si nga ana Juaj janë verifikuar DT apo ftesa për ofertë e 

një procedure prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Pretendimi Juaj ngrihet mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Rikontruksion në 

ambientet e brendshme në godinën e KLSH-së” për vitin 2023, ku argumentoni kriterin “Të gjithë 

punonjësit e kërkuar sipas pikës, duhet të jenë në listëpagesat e shoqërive për periudhën Korrik-Shtator 

2023”. Theksojmë se në observacion ngrihen pretendimet mbi një procedurë që edhe nga Ju vetë nuk 

përcaktoni çfarë procedure është me vlerë të ulët apo të lartë (pra nuk evidentohet fondi limit apo cili 

OE e ka fituar këtë procedurë). Për më tepër nuk paraqitet asnjë dokumentacion justifikues konkretisht 

DT apo ftesë për ofertë për të cilat ngrihen pretendimet nga Ju. 

Gjithashtu vlen të theksohet se dokumentohet dhe argumentohet mënyra se si është përfituar ky 

informacion kofidencial kur jemi në kushtet kur, Ju nuk keni akses për verifikimin e një procedure 

prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Në kuadër të shqyrtimit të këtij observacioni grupi i auditimit me përgjegjësi maksimale dhe në mënyrë 

profesionale duke komunikuar dhe verifikuar regjistrin elektronik të publikuar në APP mbi planifikimin 

dhe realizimin për vitin 2023 për procedurat e prokurimit konstatohet se, procedura e cila pretendohet 
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nga ju i për një procedure prokurimi me vlerë të vogël, ku referuar ftesës për ofertë kapaciteti i 

punonjësve për një periudhë 3 mujore nuk kërkohet si kriter. 

Në pikën nr. 2.3.3, mbi kapacitetin teknik është vendosur kriteri se operatori ekonomik duhet të ketë të 

deklaruar në listëpagesë fuqinë punëtore prej 9 punonjës për periudhën janar 2018-Mars 2019. Vendosja 

e kriterit se punonjësit duhet të jenë të punësuar për një periudhë 15-mujore, është i pa nevojshëm, i pa 

mbështetur në kuadrin ligjor në fuqi mbi të cilin zhvillohet veprimtaria e prokurimit publik. Kuadri 

ligjor në fuqi për prokurimin publik kërkon fuqinë minimale punëtore të operatorit ekonomik, të 

nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit, por jo periudha kohore të punësimit të fuqisë 

punëtore. Vërtetimet për periudhat e mëparshme, lidhen me përvojat për punë të ngjashme e jo me 

fuqinë punëtore. Është e mjaftueshme listëpagesa e muajit të fundit për numrin e duhur të kërkuar të 

punonjësve. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 

 

5. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Hidroizolim tarraca e muzeut” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 170, datë 15.05.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 170, datë 15.05.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.G., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 422, datë 25.09.2019 

1. P.M., Kryetar 

2. E.B., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 
Kërkesë për propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

1,889,000 lekë  

6. Oferta fituese: OE P. ShPK me ofertë 

1,878,277 lekë pa TVSh, me kontratë datë 

06.06.2019, me afat 20 ditë nga firmosja e 

kontratës. 

7. Diferenca me fondin limit: 

10,723 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

05.06.2019 
9. Burimi i Financimit:  

Grant 2019 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 1 OE , 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo  12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

hartimin e fondit limit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i fondit limit: Drejtoria e Shërbimeve Bashkia Mat me shkresën datë 

10.04.2019 ka kërkuar zhvillimin e proçedurës më objekt “Hidroizolim tarraca e muzeut”. Për 

hartimin e fondit limit nuk është ngritur urdhër i posaçëm nga titullari i Autoriteti Kontraktor 

dhe nuk përcaktohet si është hartuar por është shprehur vetëm vlera e fondit limit. Vlera e fondit 

limit është përcaktuar 1,889,000 lekë. Kjo praktikë është në kundërshtim me nenin 59 të VKM-

së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe 

nenin 26 pika 1 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar. 

Hartimi i kritereve: Më datë 23.05.2019 është mbajtur procesverbali nr. 1 për hartimin e 

dokumenteve të tenderit dhe hartimin e kritereve të veçanta.  

Nga auditimi u konstatua se nga NJP janë vendosur kritere të paargumentuara e të 

pambështetura, konkretisht: 

1. Pika 2.3.2. nuk është në përputhje me pikën 8 germa (b) të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kjo dispozitë 

përcakton të drejtën që kanë AK për të kërkuar fuqinë minimale punëtore që OE duhet të 

disponojnë për ekzekutimin e objektit të prokurimit, pa përcaktuar periudhën kohore se për sa 

kohë duhet të disponohet ky numër punonjësish. Për AK duhet të jetë e mjaftueshme që në 

momentin e paraqitjes së ofertës, OE të disponojë fuqinë minimale punëtore, pa qenë e 

nevojshme që këto kapacitete të shtrihen në periudha më të hershme. 

2. Pika 2.3.6. nuk është në përputhje me pikën 3 të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kjo dispozitë përcakton që 

specifikimet teknike shprehin qartë kërkesat e AK për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të 

materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe 
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përbërësit e projektit të punës. Në kundërshtim me pikën 8 germa (b) të nenit 26 të VKM-së 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

Licencat të cilat nuk janë në përputhje me objektit e kontratës janë:  

 N.P.1 A (Punime gërmimi në tokë) 

 N.P 12 A (Punime të inxhinierisë së mjedisit) 

 N.S.1 A (Punime për prishjen e ndërtimeve) 

 N.S.9 A (Punime strukturore speciale) 

 N.S.18 A (Punime topogjeodezike) 

Licencat e mësipërme nuk janë në përputhje me Vendimin nr. 42, datë 16.01.2008 “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

3. Pika 2.3.4 nuk është në përputhje me pikën 3 të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kjo dispozitë përcakton që 

specifikimet teknike shprehin qartë kërkesat e AK për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të 

materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe 

përbërësit e projektit të punës. Në kundërshtim me pikën 8 germa (b) të nenit 26 të VKM-së 

nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

Vlerësimi i Ofertave: Në këtë tender ka marrë pjesë 1 OE, është kualifikuar dhe shpallur 

fituese OE “P.” ShPK me ofertën ekonomike 1,878,277 lekë pa TVSh. 

Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, raporti përmbledhës, në 

përputhje me nenet 64, 66 dhe 68 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se Operatori ekonomik i shpallur fitues 

në procedurën e prokurimit “Hidroizolim tarraca e muzeut” ka dorëzuar dokumentacionin në 

përputhje me DST. 

Konkluzion: Klasifikimi dhe shpallja e Ofertës fituese është bërë në përputhje me LPP. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 2, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 1,889,000 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me përgjegjësi 

anëtarët e NjP. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga njësia e prokurimit është paraqitur observacioni 

me pa nr. prot., datë 26.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/13 prot., datë 29.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi nga administrata tatimorë(Drejtoria Rajonale e Tatim 

Taksave) për punësimin mesatar jo më pak se 20 (njëzetë) punonjës për periudhën Janar 2018-Maj 

2019. 
Në lidhje me këtë konstatim të Grupit të Auditit të KLSH sqarojmë se kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 46, pika 1/b, si dhe VKM Nr. 

914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 28, pika 5. 

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një 

garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas specifikimeve teknike (të cilat 

janë publikuar së bashku me dokumentat e tenderit) si dhe furnizimin/shërbimet që do të kryhen brenda 

afatit kohor të parashikuar në dokumentat e tenderit. 



103 

Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje per periudhen muajt e fundit 

nga data e hapjes së ofertave, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë 

kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të 

operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Periudha e kërkuar, 

përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet 

të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është 

një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë subjekti ofertues.  

Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të 

operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe 

profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit 

me sukses të kontratës. E njëjta praktikë ndiqet nga të gjithë autoritetet kontraktore për prokurime të 

ngjashme. 

Bashkëngjitur procesverbali i argumentimit të kritereve për procedurën me objekt “Rikonstruksioni në 

ambientet e brendshme në godinën e KLSH –së” ku argumentohet kriteri “Të gjithë punonjësit e 

kërkuar sipas pikës duhet të jenë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën korrik –shtator 2023. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me pretendimet e ngritura NjP e përbërë nga z. A.G., z. E.Ç. dhe z. D.N. ju bëjmë me dijeni 

se: 

Në dijeninë e grupit të auditimit për verifikimin e dokumentave të tenderit apo ftesë për ofertë duhet 

një adresë (llogari) e hapur nga Agjencia e Prokurimit Publik për të vërtetuar pretendimin e ngritur nga 

Ju. Për më tepër nuk argumentohet mënyra se si nga ana Juaj janë verifikuar DT apo ftesa për ofertë e 

një procedure prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Pretendimi Juaj ngrihet mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Rikontruksion në 

ambientet e brendshme në godinën e KLSH-së” për vitin 2023, ku argumentoni kriterin “Të gjithë 

punonjësit e kërkuar sipas pikës, duhet të jenë në listëpagesat e shoqërive për periudhën Korrik-Shtator 

2023”. Theksojmë se në observacion ngrihen pretendimet mbi një procedurë që edhe nga Ju vetë nuk 

përcaktoni çfarë procedure është me vlerë të ulët apo të lartë (pra nuk evidentohet fondi limit apo cili 

OE e ka fituar këtë procedurë). Për më tepër nuk paraqitet asnjë dokumentacion justifikues konkretisht 

DT apo ftesë për ofertë për të cilat ngrihen pretendimet nga Ju. 

Gjithashtu vlen të theksohet se dokumentohet dhe argumentohet mënyra se si është përfituar ky 

informacion kofidencial kur jemi në kushtet kur, Ju nuk keni akses për verifikimin e një procedure 

prokurimi të zhvilluar nga KLSH. 

Në kuadër të shqyrtimit të këtij observacioni grupi i auditimit me përgjegjësi maksimale dhe në mënyrë 

profesionale duke komunikuar dhe verifikuar regjistrin elektronik të publikuar në APP mbi planifikimin 

dhe realizimin për vitin 2023 për procedurat e prokurimit konstatohet se, procedura e cila pretendohet 

nga ju i për një procedure prokurimi me vlerë të vogël, ku referuar ftesës për ofertë kapaciteti i 

punonjësve për një periudhë 3 mujore nuk kërkohet si kriter. 

Në pikën nr. 2.3.3, mbi kapacitetin teknik është vendosur kriteri se operatori ekonomik duhet të ketë të 

deklaruar në listëpagesë fuqinë punëtore prej 9 punonjës për periudhën janar 2018-maj 2019. Vendosja 

e kriterit se punonjësit duhet të jenë të punësuar për një periudhë 17-mujore, është i pa nevojshëm, i pa 

mbështetur në kuadrin ligjor në fuqi mbi të cilin zhvillohet veprimtaria e prokurimit publik. Kuadri 

ligjor në fuqi për prokurimin publik kërkon fuqinë minimale punëtore të operatorit ekonomik, të 

nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit, por jo periudha kohore të punësimit të fuqisë 

punëtore. Vërtetimet për periudhat e mëparshme, lidhen me përvojat për punë të ngjashme e jo me 

fuqinë punëtore. Është e mjaftueshme listëpagesa e muajit të fundit për numrin e duhur të kërkuar të 

punonjësve. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 

 

Pretendimet e subjektit: 

2. Licencat të cilat nuk janë në përputhje me objektin e kontratës: 

N.P.1.A (Punime gërmimi në tokë) 

N.P.12.A (Punime të inxhinierisë së mjedisit) 

N.S.1.A (Punime për prishjen e ndërtimeve) 

N.S.9.A (Punime strukturore speciale) 
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N.S.18.A (Punime topogjeodezike) 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit të Auditit të KLSH sqarojmë se kërkesat e mësipërme është 

përcaktuar bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 46, 

pika 1/a; VKM Nr. 914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 26, pika 8., si dhe mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

-N.P -1 A Punime gërmimi në tokë. 

Me punime të tilla, referuar VKM Nr.42 të datës 16.01.2008 Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe 

ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që 

do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore. 

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjine e nderhyrjeve që parashikohen 

për realizimin e këtij preventivi bazuar në elementët që duhet të respektohen. 

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara nëpërmjet kësaj 

procedure pasi në specifikime parashikohen edhe gërmimet shtese dhe jo vetem hidroizolimi i taraces 

(faqja 5 e specifikimeve teknike, bashkëngjitur me observacionin). 

-N.P - 12 A Punime të inxhinierisë mjedisore.  

Me punime të tilla, referuar VKM Nr.42 të datës 16.01.2008 konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose 

ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territory për rivegjetizimin e 

skarpateve rrugore, hekurudhor te karrierave dhe mbetjeve inerte. 

Meqënëse Muzeu është institucion i veçantë që mbart vlera historike, kulturore etnografike etj., është 

kërkuar liçenca e mësipërme. 

-N.S - 1 A Punime per prishjen e ndërtimeve. 

Me punime të tilla, referuar VKM Nr.42 të datës 16.01.2008 Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe 

ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që 

do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.  

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjinë e ndërhyrjeve që parashikohen 

për realizimin e këtij preventivi bazuar në elementet që duhet të respektohen.  

Vendosja e kësaj pike license si kriter lidhet me zbatimin e punimeve të parashikuara nëpërmjet kësaj 

procedure pasi ne specifikime parashikohen edhe gërmime shtesë dhe jo vetëm hidroizolimi i tarracës 

(faqja 5 e specifikimeve teknike, bashkëngjitur me observacionin). 

Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të zbatimit. 

Klasifikimi i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi i referohet 

Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret 

dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve 

juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

-N.S.9.A (Punime strukturore speciale) 

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjinë e ndërhyrjeve që parashikohen 

për realizimin e këtij preventivi bazuar në elementet që duhet të respektohen dhe meqenëse Muzeu është 

institucion i veçantë që mbart vlera historike, kulturore etnografike etj., është kërkuar licenca e 

mësipërme. Kategoria A i referohet vlerës totale të këtyre punimeve në preventivin e projektit të 

zbatimit. 

Klasifikimi i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi i referohet 

Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret 

dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve 

juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

-N.S.18.A (Punime topogjeodezike) 

Vendosja si kriter teknik i kësaj license lidhet ngushtë me tipologjinë e ndërhyrjeve që parashikohen 

për realizimin e këtij preventivi bazuar në elementet që duhet të respektohen.  

Sikurse shtjellohet në specifikimet teknike të punimeve ndërtimore, mbështetur në dokumentacionin 

topografik të hartuar nga specialistët dhe dokumentacionin e objektit, Kontraktori duhet të kryejë 

transferimin e pikave preferenciale dhe gjurmës së objekteve në terren, si dhe çdo shërbim tjetër 

topografik, të nevojshëm për zbatimin e saktë të projektit. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
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Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z.E.Ç., z. A.G., 

z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin nr. 

4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 
 

Pretendimet e subjektit: 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit i Auditit të KLSH sqarojmë se kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar Neni 46, pika 1/b, si dhe VKM Nr. 

914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 26, pika 8. 

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, specifikimet teknike dhe 

zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për 

punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë 

normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve është 

përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të 

mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve.  

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është 

bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili) si dhe në bashkërendim me 

kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3, kapaciteti teknik në DST. 

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e 

domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me 

njëri tjetrin ,stafin mbështetës si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses 

kontratën objekt prokurimi.  

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z.E.Ç., z. A.G., 

z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin nr. 

4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

6. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Karburanti Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 23, datë 23.01.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 23, datë 23.01.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.G., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

1. P.M., Kryetar 

2. E.B., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 
4. Lloji i Procedurës: 

E hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

9,382,754 lekë  

6. Oferta fituese: Ska 7. Diferenca me fondin limit: 

Ska  

8. Data e hapjes së tenderit: 

27.02.2019 
9. Burimi i Financimit:  

Grant 2019: 8,766,087 lekë 

Të ardhura 2019: 616,667 lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 4 OE 

b) Skualifikuar 4 OE , 

c) Kualifikuar 0 OE 

11. Ankimime AK:  

Ankesë OE “R.” ShPK, nr. prot 

722 datë 20.03.2019  

12. Përgjigje ankesës nga AK:  
Vendim nr. 722/1 datë 26.03.2019 

13. Përgjigje ankesës nga KPP:  
Vendim nr. 310/2019 datë 23.05.2019 

 

Hartimi i fondit limit: Për procedurën e mësipërme nuk është argumentuar fondi limit. 

Hartimi i fondit limit duhet të mbështetet në kërkesat e drejtorive të institucionit dhe normat e 

konsumit të mjeteve. Hartimi i fondit limit është bërë në kundërshtim me nenin 59 të VKM nr. 

914 datë 29.12.2014. 

Hartimi i kritereve: 1. Pika 2.3. (B). Kapaciteti teknik: nuk është në përputhje me nenin 20, 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  



106 

2. Pika 2.3. (F). Kapaciteti teknik: është vendosur në kundërshtim me Ligjin nr. 118/2012 “Për 

transportimin e mallrave të rrezikshëm”. Karburantet nuk konsiderohen mallra të rrezikshëm 

dhe nuk përfshihen në asnjë nga klasat e përcaktuara në nenin 23 të Ligjit nr. 118/2012 “Për 

transportimin e mallrave të rrezikshëm”. 

Vlerësimi i Ofertave: Në këtë tender kanë marrë pjesë 4 OE të cilët janë skualifikuar, me të 

dhënas sipas tabelës më poshtë: 

Nr.  OE pjesmarrës 
O. Ekonomike 

(marzhi i fitimit) 
Arsyet e skualifikimit, sipas Raportit Përmbledhës 

1 OE D.O. ShPK 9% 

Skualifikuar 

1. Për mjetin bot dhe cisternë e lëvizshme, janë fotokopje dokumentacioni, dokumentacioni 

teknik jashtë afateve ligjore. 

2. Polica e sigurimit ka përfunduar afati me datë 14.02.2019 jashtë afateve ligjore. 
3. Certifikata e analizave (raport teknik) fotokopje. 

4. Nuk është paraqitur liçencë për tregtim karburanti nga pushteti vendor për pikën e karburantit 

në qytetin e Burrelit. 

2 OE R. ShPK 6.99% 

Skualifikuar 

1. Raport analiza e subjektit është jashtë afateve të përcaktuara. 

2. Nuk keni paraqitur dokumentacion për mjetin bot dhe cisternë e çertifikuar nga organet 
përkatëse. 

3. Kontrata e lidhur me subjektin K. Sha nuk është lidhur para noterit. 

3 OE J. ShPK 11% 

Skualifikuar 

1. Bilanc i vitit 2017 pa konfirmuar nga dega e tatimeve. 
2. Për mjetin tip bot mungojnë dokumentacioni teknik dhe kontrata e dhënies me qera para 

noterit. 

4 
BOE B.O. & O. 
ShPK 

7.3% 

Skualifikuar 

1. Nuk keni paraqitur vërtetim nga pushteti vendor për likuidimin e taksave dhe tarifave vendore, 

ky dokument është lëshuar vetëm ku subjekti ka selinë, ndërsa aktiviteti juaj ka aktivitet në disa 

njësi të vetëqeverisjes vendore. 
2. Në marrëveshjen e bashkëpunimit janë përcaktuar përqindja dhe jo sasitë dhe detaje të tjera 

të cilat siç përcaktohen në ligjin për prokurimet publike. 

3. Nuk keni paraqitur licence për tregtim karburanti nga pushteti vendor për pikën e karburantit 

në qytetin e Burrelit. 

 

Konkluzion: Asnjë nga operatorët ekonomik nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe 

KVO ka vepruar në përputhje me LPP dhe Rregullat e prokurimit publik. 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor me urdhërin e brendshëm nr. 101 datë 25.03.2019 ka urdhëruar 

“Krijimin e komisionit të shqyrtimit të ankesës për tenderin me objekt blerje ushqimesh”, i 

përbërë nga A.N., Kryetar Komisioni, A.P. dhe A.M., Antarë. 

Ankesa nga operatori R. ShPK: Operatori ekonomik i skualifikuar R., ka paraqitur ankesë 

pranë Autoritetit Kontraktor me nr. 722 prot., datë 20.03.2019 për skualifikimin nga procedura 

e prokurimit “Blerje karburant Bashkia Mat”. 

KVO-ja ka njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik të APP vlerësimin e procedurës dhe 

skualifikimin me arsyet si më poshtë: 

1. Raport analiza e subjektit është jashtë afateve të kërkuara; 

2. Nuk keni paraqitur dokumentacion për mjetin bot dhe cisternë e çertifikuar nga organet 

përkatëse; 

3. Kontrata e lidhur me subjektin K. ShA nuk është lidhur para noterit. 

Kundërshtitë e operatorit ekonomik: Pretendimi 1. OE “R.” ShPK ka lidhur kontratë në 

datën 03.01.2019 me shoqërinë “K.” ShA me objekt furnizimin me naftë. Kësaj kontrate i janë 

bashkëngjitur raport analiza para zhdoganimit për mallin “Gazoil standart SSH EN 590:2013 

+A1 207”, të cilat janë kryer nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, të lëshuara në 

datën 08.02.2019 me numër 485/1. 

Pretendimi 2. Sipas kontratës, shoqëria “K.” ShA merr përsipër me shpenzimet e veta të 

realizojë transportin e karburantit për llogari të shoqërisë “R.” ShPK përgjatë kohëzgjatjes së 

kësaj kontrate. Mjeti që do të transportojë mallin është me targa AA140ES. 

Pretendimi 3. Sipas legjislacionit të Kodit Civil, kapitulli V, nenet 659-689, nuk specifikohet 

që kontratat e lidhura ndërmjet palëve marrin formë ligjore vetëm nëse janë të lidhura përpara 

noterit. 
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Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, me Vendimin nr. 722/1 datë 26.03.2019, nuk e ka marrë 

në konsideratë observacionin e operatorit ekonomik duke mos pranuar asnjë nga argumentet e 

operatorit. 

1. OE “R.” ShPK ka paraqitur raport analiza të datës 10.04.2017 e cila nuk është në përputhje 

me DST e cila kërkohet të jetë brenda 2 muajve të fundit. 

Raporti i analizave i paraqitur nga OE “K.” ShA nuk mund të merret në konsideratë sepse OE 

“R.” ShPK ka marrë pjesë në procedurë i vetëm dhe jo bashkim operatorësh me “K.” ShA. 

2. Mjeti me targa AA140ES nuk mund të konsiderohet si përmbushje kriteri sepse nuk ka asnjë 

kontratë me subjektin “R.” ShPK për përdorimin e këtij mjeti. 

3. Kontrata e furnizimit midis OE “R.” ShPK dhe “K.” ShA ju shërben vetëm palëve dhe ka 

forcën e ligjit vetëm për palët.  

Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin nr. 592/1 prot., datë 05.04.2019 ka vendosur 

të kalojë për shqyrtim ankesën e paraqitur nga OE “R.” ShPK. 

Me vendimin e KPP nr. 310/2019 prot., datë 23.05.2019 është vendosur të mos pranojë ankesën 

e paraqitur nga operatori ekonomik “R.” ShPK për procedurën e hapur me Ref. 0577-01-25-

2019 me objekt “Blerje Nafte”. 

 

6/1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Karburanti Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 107, datë 01.04.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 107, datë 01.04.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.G., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

1. P.M., Kryetar 

2. E.B., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 
4. Lloji i Procedurës: 
E hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

8,340,226 lekë  

6. Oferta fituese: Ska 7. Diferenca me fondin limit: 

Ska  

8. Data e hapjes së tenderit: 

27.02.2019 
9. Burimi i Financimit:  

Grant 2019: 7,723,559 lekë 

Të ardhura 2019: 616,667 lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) Skualifikuar 1 OE , 

c) Kualifikuar 0 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 

 

Hartimi i fondit limit: Për procedurën e mësipërme nuk është argumentuar fondi limit. 

Hartimi i fondit limit duhet të mbështetet në kërkesat e drejtorive të institucionit dhe normat e 

konsumit të mjeteve. Hartimi i fondit limit është bërë në kundërshtim me nenin 59 të VKM 

914 datë 29.12.2014. 

Hartimi i kritereve: 1. Pika 2.3. (B). Kapaciteti teknik, nuk është në përputhje me nenin 20 të 

Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

Vlerësimi i Ofertave: Në këtë tender ka marrë pjesë vetëm BOE “A.” ShPK dhe “O.” ShPK, 

i cili është skualifikuar. 

Sipas vlerësimit të KVO-së nga verifikimi bashkimi i operatorëve ekonomik është skualifikuar 

pasi:  

1. Nuk ka paraqitur vërtetim për likuidimin e taksave vendore përcaktuar në DST, në kërkesat 

për kualifikim. 

2. Në DST është kërkuar IQT, nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se subjekti “O.” ShPK 

nuk e ka paraqitur këtë dokument. 

3. Në kontratën e bashkëpunimit është ndarë në përqindje, por nuk është specifikuar sipas nenit 

74 të VKM nr. 1 datë 10.01.2007, i ndryshuar. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se: Bashkimi i operatorëve ekonomik i 

skualifikuar në procedurën e prokurimit “Blerje Karburanti” ka patur mangësi në 

dokumentacion si më poshtë: 

1. Nga operatori ekonomik “O.” ShPK nuk është paraqitur vërtetim nga Pushteti Vendor për 

vitin 2019 për likuidimin e taksave vendore përcaktuar në DST në kërkesat për kualifikim. 

Konkluzion: BOE nuk plotëson kriteret e vendosur në DST.  
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Sa më sipër, KVO ka vepruar në përputhje me kërkesat e VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga njësia e prokurimit është paraqitur observacioni 

me pa nr. prot., datë 26.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/13 prot., datë 29.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. Operatori të ketë minimumi 1 (një) pikë furnizimi me vendodhje në Bashkinë Mat: në Njesinë 

Administrative Burrel ose në një rreze jo me shumë së 3 (tre) kilometra nga kjo Njësi, këto të pasqyruara 

në Ekstraktin e shoqërisë të lëshuar nga QKR . 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit i Auditit të KLSH sqarojme se ky kriter është vendosur për të 

siguruar furnizminin sipas nevojave të AK në një rreze të përshtatëshme sidomos për mjetet e rënda 

dhe meqënëse Njësia Administrative Burrel nga pozicioni gjeografik është pothuajse në qendër të 

njësive administrative të tjera ku shpërndahen mjetet edhe furnizimi është më efikas dhe ka më pak 

kosto lëvizjeje për furnizim.  

Kriteri i vendosur në këte menyrejo vetëm që nuk është diskriminues por përfshin pothuajse të gjitha 

pikat e tregtimit të karburanteve në Bashkinë Mat. Në rast se nuk do të ishte ky kriter, ofertues të 

mundshëm mund të ishin edhe subjekte me pika tregtimi në qytete të largëta tek të cilët nuk mund të 

arrihet të realizohet furnizim i përditshëm nga mjetet e Bashkisë Mat.   

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z. E.Ç., z. 

A.G., z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin 

nr. 4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 
 

Pretendimet e subjektit: 

2. Subjekti ofertues te deklaroje se merr persiper furnizimin me nafte me bot kur kerkohet nga Autoriteti 

Kontraktor. Mjeti çisterne duhet te jete i paisur me Çertifikaten e miratimit per mjetet qe transportojne 

mallra te rrezikshem. 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit i Auditit të KLSH sqarojmë se pajisja me çertifikatën për cisternën 

rregullohet sipas Ligjn nr. 9272, datë 16.9.2004 “Për aderimin e republikës së shqipërisë në 

“marrëveshjen europiane” për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme (adr)” dhe 

protokollin e nënshkrimit”; ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, ”Per perpunimin, transportimin dhe 

tregtimin e naftes, të gazit dhe nenprodukteve të tyre”, të ndryshuar, si dhe VKM nr. 970, datë 2.12.2015 

“Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj” si dhe Udhëzim nr. 6, datë 27.5.2015 “Për procedurat e inspektimit të 

mjeteve, lëshimit të certificates së miratimit adr, kushtet që duhet të plotësojë personi juridik për 

inspektimin e mjeteve adr dhe tarifat e shërbimit”. 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që 

mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të prokurimit. Gjithashtu janë përcaktuar në funksion të vlerësimit dhe garantimit 

të cilësisë së mallit objekt prokurimi, aftësisë dhe zotërimit të aseteve të nevojshme fizike (mjete 

transporti/autobot) të operatorit ekonomik për të realizuar furnizimin e mallit (karburant) në përputhje 

me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara. Vetë natyra dhe rëndësia e veçantë e artikullit objekt 

prokurimi kërkon garancinë dhe vëmendjen e duhur si nga AK ashtu dhe nga operatorët ekonomik 

pjesëmarrës. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

 Për pikën 2 të observacionit për të cilën subjekti duhet të ketë të pajisur mjetin e transportit 

me çertifikatën e miratimit për mjete që transportojnë mallra të rrezikshëm.  
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Observacioni i mësipërm merret në konsideratë sepse është i argumentuar dhe i mbështetur ligjërisht. 

Observacioni i paraqitur merret në konsideratë në hartimin e raportit të auditimit. 

 

6/2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Karburanti Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 112, datë 04.04.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 112, datë 04.04.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.G., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave: 

1. P.M., Kryetar 

2. E.B., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 
Me negocim pa shpallje paraprake 

të njoftimit të kontratës 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

1,042,528 lekë  

6. Oferta fituese: J. ShPK me ofertë 

ekonomike me marzh fitimi 15%. Kontrata 

datë 19.04.2019 

7. Diferenca me fondin limit: 

Ska  

8. Data e hapjes së tenderit: 

17.04.2019 
9. Burimi i Financimit:  

Grant 2019: 7,723,559 lekë 

Të ardhura 2019: 616,667 lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) Skualifikuar 1 OE , 

c) Kualifikuar 0 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

hartimin e fondit limit, përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i fondit limit: Për procedurën e mësipërme nuk është argumentuar fondi 

limit. Hartimi i fondit limit duhet të mbështetet në kërkesat e drejtorive të institucionit dhe 

normat e konsumit të mjeteve. Hartimi i fondit limit është bërë në kundërshtim me nenin 59 të 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014. 
Hartimi i kritereve: 1. Pika 2.3. (B). Kapaciteti teknik, nuk është në përputhje me nenin 20 të 

Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

Vlerësimi i Ofertave: Në këtë tender ka marrë pjesë vetëm OE “J.” ShPK, i cili është 

kualifikuar për plotësimin e kushteve sipas DST. Sipas vendimit nr. 1 datë 18.04.2018, KVO 

ka kualifikuar dhe shpallur fitues operatorin ekonomik “J.” ShPK me ofertë ekonomike 15% 

me marzh fitimi. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se: Dokumentat e mëposhtëm të 

dorëzuara nga operatori fitues në procedurën “Blerje karburanti Bashkia Mat” nuk i përkasin 

operatorit “J.” ShPK me NIPT L.......T, por operatorit “G.V. PF” me NIPT K......O, i cili sipas 

informacionit nga Qendra Kombëtare e Biznesit rezulton biznes i çregjistruar që nga data 

01.10.2018. 

1. Bilancet e vitit 2016,2017 i përkasin operatorit “G.V. PF” me NIPT K.......O; 

2. Polica e sigurimit i përket operatorit “G.V. PF” me NIPT K......O. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi KVO i përbëre nga z. P.M., z. E.B., znj. D.T.. 

Konkluzion: OE “J.” ShPK nuk plotëson kriteret e vendosur në DST dhe nuk duhet të ishte 

kualifikuar dhe shpallur fitues. 

Sa më sipër rezulton se, KVO ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik”, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 1 (a) dhe 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, 

“Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 2, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Lidhje kontrate me OE të kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimit publik për vlerën 1,042,528 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 
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Shtesat e kontratës: Për procedurën e mësipërme janë firmosur nga Titullari i Autoritetit 

Kontraktor 2 shtesa kontrate, si më poshtë: 

1. Kontratë shtesë furnizimi me nr. 1054/1 prot, datë 20.05.2019 në vlerën 2,085,056 lekë. 

2. Kontratë shtesë furnizimi me nr. 1923, datë 16.07.2019 në vlerën 3,119,145 lekë. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”, neni 36 “Procedura me negocimin pa shpallje të njoftimit 

të kontratës” pika 2, gërma d. 

Për shtesat e kontratës operatori ekonomik ka lëshuar faturat tatimore: 

1. Faturë nr. 49, datë 30.06.2019 në vlerën 2,085,056 lekë pa TVSh dhe 2,502,062 me TVSh; 

2. Faturë nr. 51, datë 29.07.2019 në vlerën 3,119,145 lekë pa TVSh dhe 3,742,974 me TVSh. 

Nga verifikimi i pagesave për vitin 2019, nga ana e Bashkisë Mat nuk janë paguar këto fatura. 

Në datë 23.10.2019 me shkresën nr. 2322 Rep, nr. 775/1 Kol. është dërguar Bashkisë Mat 

kërkesa nga avokati i operatorit për likuidimin e faturave të papaguara sipas kontratave shtesë. 

Nga informacioni i Drejtorisë Juridike nuk kemi proces gjyqësor të hapur nga operatori për 

faturat e papaguara. 

 

Përsa është trajtuar në projekt raportin e auditimit, nga njësia e prokurimit është paraqitur observacioni 

me pa nr. prot., datë 26.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/13 prot., datë 29.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. Operatori të ketë minimumi 1 (një) pikë furnizimi me vendodhje në Bashkinë Mat: në Njesinë 

Administrative Burrel ose në një rreze jo me shumë së 3 (tre) kilometra nga kjo Njësi, këto të pasqyruara 

në Ekstraktin e shoqërisë të lëshuar nga QKR . 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit i Auditit të KLSH sqarojme se ky kriter është vendosur për të 

siguruar furnizminin sipas nevojave të AK në një rreze të përshtatëshme sidomos për mjetet e rënda 

dhe meqënëse Njësia Administrative Burrel nga pozicioni gjeografik është pothuajse në qendër të 

njësive administrative të tjera ku shpërndahen mjetet edhe furnizimi është më efikas dhe ka më pak 

kosto lëvizjeje për furnizim.  

Kriteri i vendosur në këte menyrejo vetëm që nuk është diskriminues por përfshin pothuajse të gjitha 

pikat e tregtimit të karburanteve në Bashkinë Mat. Në rast se nuk do të ishte ky kriter, ofertues të 

mundshëm mund të ishin edhe subjekte me pika tregtimi në qytete të largëta tek të cilët nuk mund të 

arrihet të realizohet furnizim i përditshëm nga mjetet e Bashkisë Mat.   

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z.E.Ç., z. A.G., 

z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin nr. 

4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

7. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Karburanti Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 219, datë 03.07.2019 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 219, datë 03.07.2019 

1. E.Ç., Kryetar 

2. A.G., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave: 

1. P.M., Kryetar 

2. E.B., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 
Kërkese për propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

7,999,553 lekë  

6. Oferta fituese: J. ShPK me ofertë 

ekonomike me marzh fitimi 15%. Kontrata 

datë 19.04.2019 

7. Diferenca me fondin limit: 

Ska  

8. Data e hapjes së tenderit: 

15.07.2019 
9. Burimi i Financimit:  

Grant 2019: 7,723,553 lekë 

Të ardhura 2019: 276,000 lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 5 OE 

b) Skualifikuar 0 OE , 
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c) Kualifikuar 5 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

hartimin e fondit limit, përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i fondit limit: Për procedurën e mësipërme nuk është argumentuar fondi 

limit. Hartimi i fondit limit duhet të mbështetet në kërkesat e drejtorive të institucionit dhe 

normat e konsumit të mjeteve. Hartimi i fondit limit është bërë në kundërshtim me nenin 59 të 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014. 

Hartimi i kritereve: 1. Pika 2.3. (B). Kapaciteti teknik, nuk është në përputhje me nenin 20 të 

Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

3. Pika 2.3. Kapaciteti teknik, nuk është në përputhje me nenin 27 të VKM nr. 914 datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” pika 4. 

Vlerësimi i Ofertave: Në këtë tender ka marrë pjesë 5 OE, të cilët janë kualifikuar: OE “E.-

O.” sha me ofertën ekonomike 8.6% marzh fitimi, OE “R.” ShPK me ofertë ekonomike 6.4% 

marzh fitimi, OE “J.” ShPK me ofertë ekonomike 5.5% marzh fitimi, BOE “A. & O. ShPK” 

me ofertë ekonomike me 7.98% marzh fitimi dhe OE “G.O.” ShPK ofertën ekonomike 7% 

marzh fitimi. 

Sipas Vendimit nr. 1 datë 29.07.2019 të KVO-së, operatorët ekonomikë janë kualifikuar për 

plotësimin e kushteve të DST dhe është shpallur fituese oferta e operatorit “J.” ShPK me ofertë 

ekonomike 5.5% marzh fitimi. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se: 

Dokumentat e mëposhtëm të dorëzuara nga operatori fitues në procedurën “Blerje karburanti 

Bashkia Mat”, nuk i përkasin OE “J.” ShPK me NIPT L......T por operatorit “G.V. PF” me 

NIPT K......O, i cili sipas informacionit nga Qendra Kombëtare e Biznesit rezulton biznes i 

çregjistruar që nga data 01.10.2018. 

1. Bilancet e viteve 2016 dhe 2017 i përkasin operatorit “G.V. PF” me NIPT K......O; 

2. Polica e sigurimit i përket operatorit “G.V. PF” me NIPT K.......O; 

3. Fletët e analizave i përkasin operatorit “G.V. PF” me NIPT K.......O. 

Sa më sipër mban përgjegjësi KVO, i përbërë nga z. P.M., z. E.B., zj. D.T.. 

Konkluzion: OE “J.” ShPK nuk i plotëson kriteret e vendosur në DST dhe nuk duhet të ishte 

kualifikuar dhe shpallur fitues. 

Sa më sipër rezulton se, KVO ka vepruar në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 914 datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66, “Shqyrtimi dhe 

vlerësimi i ofertave”, pika 3. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 2, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Lidhje kontrate me OE të kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimit publik për vlerën 7,999,553 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga njësia e prokurimit është paraqitur observacioni 

me pa nr. prot., datë 26.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/13 prot., datë 29.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 
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1. Operatori të ketë minimumi 1 (një) pikë furnizimi me vendodhje në Bashkinë Mat: në Njesinë 

Administrative Burrel ose në një rreze jo me shumë së 3 (tre) kilometra nga kjo Njësi, këto të pasqyruara 

në Ekstraktin e shoqërisë të lëshuar nga QKR . 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit i Auditit të KLSH sqarojme se ky kriter është vendosur për të 

siguruar furnizminin sipas nevojave të AK në një rreze të përshtatëshme sidomos për mjetet e rënda 

dhe meqënëse Njësia Administrative Burrel nga pozicioni gjeografik është pothuajse në qendër të 

njësive administrative të tjera ku shpërndahen mjetet edhe furnizimi është më efikas dhe ka më pak 

kosto lëvizjeje për furnizim.  

Kriteri i vendosur në këte menyre jo vetëm që nuk është diskriminues por përfshin pothuajse të gjitha 

pikat e tregtimit të karburanteve në Bashkinë Mat. Në rast se nuk do të ishte ky kriter, ofertues të 

mundshëm mund të ishin edhe subjekte me pika tregtimi në qytete të largëta tek të cilët nuk mund të 

arrihet të realizohet furnizim i përditshëm nga mjetet e Bashkisë Mat.   

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me numër 768/13 prot., datë 

29.01.2024, është observuar nga subjekti i audituar Bashkia Mat nga Njësia e Prokurimit z. E.Ç., z. 

A.G., z. D.N., me shkresën pa nr.prot., datë 26.01.2024. Observacioni është identik me observacionin 

nr. 4727/4 prot., datë 24.11.2023, për Akt-konstatimin nr. 2, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegime/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Për sa trajtuar më sipër observacioni juaj 

lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte ligjore dhe si i tillë nuk merret në 

konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 
 

Pretendimet e subjektit: 

2. Subjekti ofertues te deklaroje se merr persiper furnizimin me nafte me bot kur kerkohet nga Autoriteti 

Kontraktor. Mjeti çisterne duhet te jete i paisur me Çertifikaten e miratimit per mjetet qe transportojne 

mallra te rrezikshem. 

Në lidhje me këtë konstatim të Grupit i Auditit të KLSH sqarojmë se pajisja me çertifikatën për cisternën 

rregullohet sipas Ligjn nr. 9272, datë 16.9.2004 “Për aderimin e republikës së shqipërisë në 

“marrëveshjen europiane” për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme (adr)” dhe 

protokollin e nënshkrimit”; ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, ”Per perpunimin, transportimin dhe 

tregtimin e naftes, të gazit dhe nenprodukteve të tyre”, të ndryshuar, si dhe VKM nr. 970, datë 2.12.2015 

“Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj” si dhe Udhëzim nr. 6, datë 27.5.2015 “Për procedurat e inspektimit të 

mjeteve, lëshimit të certificates së miratimit adr, kushtet që duhet të plotësojë personi juridik për 

inspektimin e mjeteve adr dhe tarifat e shërbimit”. 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që 

mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të prokurimit. Gjithashtu janë përcaktuar në funksion të vlerësimit dhe garantimit 

të cilësisë së mallit objekt prokurimi, aftësisë dhe zotërimit të aseteve të nevojshme fizike (mjete 

transporti/autobot) të operatorit ekonomik për të realizuar furnizimin e mallit (karburant) në përputhje 

me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara. Vetë natyra dhe rëndësia e veçantë e artikullit objekt 

prokurimi kërkon garancinë dhe vëmendjen e duhur si nga AK ashtu dhe nga operatorët ekonomik 

pjesëmarrës. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Për pikën 2 të observacionit për të cilën subjekti duhet të ketë të pajisur mjetin e transportit me 
çertifikatën e miratimit për mjete që transportojnë mallra të rrezikshëm.  

Observacioni i mësipërm merret në konsideratë sepse është i argumentuar dhe i mbështetur ligjërisht. 

Observacioni i paraqitur merret në konsideratë në hartimin e raportit të auditimit. 

 

 

Procedurat e audituara për periudhën 01.01.2020-31.12.2020 

 

1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me 

ujë të qytetit Burrel, të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti 1” 
1. Urdhër Prokurimi: 2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 
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Nr. 563, datë 14.08.2020 Nr. 563, datë 14.08.2020 

1. E.A., Kryetar; 

2. A.M., Anëtar; 

3. D.R., Anëtar 

Nr. 564, datë 14.08.2020 

1. E.H., Kryetar 

2. E.L., Anëtar 

3. E.R., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

561,354,044 lekë 

6. Oferta fituese: BOE E. & E., me ofertë 

557,546,953 lekë pa TVSh, me kontrate datë 

09.10.2020, me afat 12 muaj nga dorëzimi i 

sheshit të ndërtimit 

7. Diferenca me fondin limit: 

3,807,091 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

17.09.2020 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 1 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Nga auditimi i dosjes së tenderit, rezultoi se Fondi limit ka qenë 561,354,044 lekë pa 

TVSh, ndarë 112,270,809 lekë pa TVSh për vitin 2020 dhe 449,083,235 lekë pa TVSh për vitet 

2021-2023, nga buxheti i shtetit. 

Hartimi i kritereve: - Në pikën 2.3.1. në DT, janë kërkuar kategoritë e licensave profesionale 

të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet 

kompetente shtetërore, sipas modelit të lëshuar nga MPPT. Nga auditimi u konstatua se disa 

nga kategoritë e licensave janë të paargumentuara në kriteret e vendosura dhe skanë lidhje me 

zërat e punimeve në projekt-preventiv, si në vlerën e kategorisë apo dhe të punëve që do kryhen 

në terren, konkretisht licenca e kategorisë NP-12. “Punime të inxhinierisë së mjedisit” dhe 

licenca e kategorisë NS-18, “Punime topogjeodezike”. 

- Në pikën 2.3.2. në DT, janë kërkuar certifikatat PAS 99 “Sisteme të menaxhimit të integruar”, 

ISO IEC 27001 “Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit”, ISO 50001 “Sistemi i 

menaxhimit të Energjisë”. Këto certifikata nuk janë në përpjestim me natyrën e punimeve, për 

pasojë nuk duheshin vendosur si kritere kualifikimi. 

- Është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se 260 

punonjës për periudhën korrik 2019-korrik 2020, ku përfshihen edhe Stafi menaxherial i 

Drejtuesve Teknik. Kjo kërkesë nuk është në përputhje me pikën 8 germa (b) të nenit 26 të 

VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar. Kjo dispozitë përcakton të drejtën që kanë AK për të kërkuar fuqinë minimale 

punëtore që OE duhet të disponojnë për ekzekutimin e objektit të prokurimit, pa përcaktuar 

periudhën kohore se për sa kohë duhet të disponohet ky numër punonjësish. Për AK duhet të 

jetë e mjaftueshme që në momentin e paraqitjes së ofertës, OE të disponojë fuqinë minimale 

punonjëse, pa qenë e nevojshme që këto kapacitete të shtrihen në periudha më të hershme. 

Nuk ka një analizë për përcaktimin e fuqisë punëtore, në lidhje me orët e punës për çdo zë 

punimi sipas manualit në fuqi, me volumet e punës sipas preventivit dhe me afatin e punimeve 

sipas grafikut të punimeve.  

- Kërkesa që “...OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar ose të kontraktuar të paktën 

1 Ekspert për vlerësimin e ndikimit në mjedis, të vërtetuar me kontratë noteriale pune (të 

vlefshme) dhe të pajisur me Çertifikatën përkatëse”, është një kusht i panevojshëm pasi, 

vlerësimi i ndikimit në mjedis është kryer që në hapat fillestarë të projektit të miratuar. 

- Kërkesa që “...OE ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga Administratori i 

shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e 

shoqërisë i cili duhet të ketë eksperiencë pune minimum 15 vjet dhe të deklaroje se ai nuk është 

i angazhuar në kontratat të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen 

punimet në objekt, shoqëruar me dokumentacionin…”, është kriter i ekzagjeruar dhe 

diskriminues. Kërkesa për eksperiencën e punës të inxhinierëve është e panevojshme dhe e 

paaplikueshme sepse eksperienca e punës së stafit teknik të një OE që operon në sektorin e 
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ndërtimit rregullohet nga: VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

- Kërkesat për certifikata cilësie PAS 99 “Sisteme të menaxhimit të integruar”, ISO IEC 27001 

“Sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit”, ISO 50001 “Sistemi i menaxhimit të 

energjisë”, nuk janë në përpjestim me natyrën e punimeve, për pasojë nuk duheshin vendosur 

në kriteret e vlerësimit. 

Kriteret e vendosura më sipër nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që 

prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe kanë krijuar mundësinë për të favorizuar 

operatorë ekonomikë të caktuar. Për sa më sipër, është vepruar në kundërshtim me pikën 5 të 

nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

i ndryshuar.  

Vlerësimi i Ofertave: Për të vërtetuar punime të ngjashme, BOE E. & E. ka paraqitur 5 

kontrata të realizuara në sektorin publik: 

- Operatori ekonomik E. ShPK, ka kryer punë si nënkontraktor me kompaninë A. SRL në 

cilësinë e Kontraktorit kryesor, me objekt: “Ndërtimi i kanalizimit të ujrave të zeza (KUZ) 

Vlorë”. OE E. ShPK ka kryer punime me vlerë 2,233,148 euro, ose 17% të totalit të kontratës; 

- E. ShPK ka kryer punime si nënkontraktor me kompaninë J.S. SRL & A. SPA, në cilësinë e 

Kontraktorit kryesor, me objekt “Ndërtimi i sistemit të kanalizimeve në Vlorë, Ksamil, Kavajë 

dhe Shëngjin (Lezhë), Loti 2: Zgjerimi i impiantit të ujërave të ndotura Kavajë”, sa 20% e 

vlerës së kontratës (14,381,885.61 euro) me vlerë 2,876,377.12 Euro pa TVSh. 

Sa më sipër, konstatohet se në preventivin e punimeve dhe në situacionet e paraqitura, llojet e 

punimeve nuk kanë ngjashmëri në llojin e punimeve të kryera. Vlera totale nuk mund të jetë 

tregues për sa kohë nuk përputhet dhe dëshmon ngjashmëri të punëve të kryera. Po ashtu 

mungojnë faturat tatimore për secilin prej situacioneve. 

- OE, E. ShPK si pjesë e BOE, E. & K.K. ka kryer punime sipas kontratës nr. 97, datë 20 janar 

2017 lidhur me AK Bashkia Fushë Arrëz, me objekt: “Rikonstruksion i fasadave dhe sheshit të 

qytetit Fushë Arrëz”. Vlera e kontratës ka qenë 88,836,310 lekë me TVSh, ku E. ShPK ka kryer 

49% të punimeve.  

- Kontratë pune nr. 269 prot., datë 11.05.2017, lidhur me AK Bashkia Kamëz, me objekt 

“Ndërtim Rruga “Abdi Bej Toptani””. Vlera e kontratës ka qenë 89,902,764 lekë me TVSh, ku 

E. ShPK ka kryer 100% të punimeve.  

- Kontratë pune nr. 435 prot., datë 31.10.2016, lidhur me AK Bashkia Kamëz me objekt 

“Ndërtim rruga Demokracia II (Ura Paskuqan 1-Babrru Qendër)”. Vlera e kontratës ka qenë 

89,902,764 lekë me TVSh, ku E. ShPK ka kryer 100% të punimeve. 

Sa më sipër, konstatohet se në preventivin e punimeve dhe në situacionet e paraqitura, llojet e 

punimeve nuk kanë ngjashmëri, si në llojin e punimeve të kryera apo dhe në përqindjen e tyre 

në vlerë. Ky kriter është po aq i rëndësishëm për zbatueshmërinë e kontratës por është dhe një 

nga kriteret më të domosdoshëm për kualifikim në rastin e punëve publike. Anëtari i KVO, një 

nga të cilët është specialist i fushës me profesion inxhinier, nuk duhej të vlerësonte si kriter të 

plotësuar këtë pikë. Sa më sipër mban përgjegjësi drejtpërdrejt për këtë rast. Ky BOE duhej 

skualifikuar dhe duhej vazhduar me OE të rradhës nëse do kishte. 

- Nga auditimi, u kostatua se asnjëri nga OE nuk ka paraqitur certifikatën OHSAS 18001 “Për 

sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” ose ekuivalente me të, të njohur nga 

Standardet Shqiptare.  

- OE i shpallur fitues nuk plotëson pikën 2.3.3. në DT, pasi ka paraqitur dëshmi trajnimi për dy 

persona, konkretisht nga subjekti A. ShPK, e cila nuk është e akredituar për të ofruar kurse 

trajnimi për formimin profesional në përputhje me Ligjin nr. 15/2017, “Për arsimin dhe 

formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”. Certifikatat e trajnimit, lëshuar nga A. nuk 
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mund të konsiderohen se përmbushin kriterin e përcaktuar nga autoritetit kontraktor për 

“dëshmi profesionale të punonjësve”, në dokumentet e tenderit.  

- OE i shpallur fitues nuk plotëson pikën 2.3.5. në DT. Asnjëri nga OE pjesëmarrës në këtë 

procedurë, nuk ka paraqitur mandat pagesa bankare për automjetet e marra me qera. 

Konkluzion: Nga Bashkia Mat, Njësia e Hartimit të Kritereve të Kualifikimit, rezulton se në 

mënyrë të paargumentuar janë hartuar dhe miratuar kritere të ekzagjeruara të cilat njëkohësisht 

ulin ekonomicitetin e procedurës së prokurimit përmes vendosjes së kritereve për një OE 

thuasje të paracaktuar. Referuar grafikut të punimeve, specifikimeve teknike të projektit dhe 

relacionit teknik, nuk shpjegohet në asnjë moment përllogaritja e orëve të punës dhe 

argumentimi i stafit të kërkuar se si rezultat i kujt llogaritjeve është kërkuar një numër i tillë 

punonjësish. Gjithashtu vendosja e kërkesave të veçanta për kualifikimin e operatorëve 

ofertues, nuk është e sqaruar në mënyrë teknike dhe ligjore pasi, nuk argumentohet arsyeja e 

vendosjes së tyre, liçencat, certifikatat e kërkuara, mjetet e punës, numri i fuqisë punëtore etj. 

Po ashtu, janë kërkuar mjete që nuk kanë lidhje me zërat e punimeve të parashikuara, si Rrul, 

Autobitumatriçe, Asfaltoshtruese, Prerëse Asfalti dhe Rimorkiator për trasportimin e mjeteve 

të rënda me kapacitet min 20 ton, pasi në preventiv nuk kemi të bëjmë me shtrim asafalti. 

Relievi malor dhe mungesa e rrugës së përshtatshme për mjete si rimorkiatori, e bëjnë këtë 

kërkesë të panevojshme. 

Në lidhje me vlerësimin e ofertave, KVO duhej të analizonte mirë dokumentacionin e paraqitur 

dhe në bazë të mangësive të skualifikonte dhe BOE të ngelur në garë dhe të rishpallte rishtaz 

procedurë të re për këtë objekt. 

Kontrata është lidhur në papajtueshmëri me kërkesat LPP. 

Sa më sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, neni 2, “Parimet e përzgjedhjejes”, dhe 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, 

neni 26, “Kontratat për punë publike” dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”. 

Lidhur me mangësitë e mësipërme, ngarkohen me përgjegjësi, anëtarët e NJP z. A.M., 

specialist i fushës (Inxhinier), z. E.A. në cilësinë e personit përgjegjës për administrimin dhe 

pregatitjen e dokumenteve standarde të tenderit si dhe z. D.R. në cilësinë e specialistit të fushës, 

Ekonomist. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 8, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Lidhje kontrate me OE të kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimit publik për vlerën 561,354,044 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Vendosja e kritereve të ekzagjeruara dhe jo në përputhje me kërkesat dhe kuadrin 

ligjor të PP. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së 

qytetit të Burrel (Faza I + Faza II), Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 5482, datë 14.12.2020 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 5482, datë 14.12.2020 

1. E.A., Kryetar; 

2. A.M., Anëtar; 

3. D.R., Anëtar 

Preventivi dhe specifikimet teknike janë hartuar 

nga S.I. 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 5483, datë 14.12.2020 

1. E.H., Kryetar 

2. E.L., Anëtar 

3. E.R., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

1,037,628,809 lekë 

6. Oferta fituese: BOE L.O. & F., me ofertë 

1,035,619,748 lekë pa TVSh, me kontrate nr. 
7. Diferenca me fondin limit: 

2,009,061 lekë pa TVSh 



116 

848 prot., datë 19.02.2021, me afat 30 muaj nga 

njoftimi i fillimit të punimeve 

8. Data e hapjes së tenderit: 

15.01.2021 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b) Skualifikuar 2 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Etapa përgatitore: Me shkresën nr. 3038 prot., datë 27.11.2020 “Dërgohet miratimi 

i objektit për programin “Furizimi me ujë dhe kanalizime” të Sektorit të Planifikimit të 

Investimeve, Drejtoria e Planifikimit të Investimeve, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës 

Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 

protokolluar pranë Bashkisë Mat me nr. 5273 prot., datë 02.12.2020, përcaktohet se, AKUM 

ka miratuar projekt-zbatimin për objektin: “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së qytetit të Burrel 

(Faza I + Faza II), Bashkia Mat” me Vendimin e Këshillit Teknik nr. 50, datë 17.11.2020 me 

vlerë të plotë 1,245,154,571 lekë me TVSh, ku paraqitet dhe tabela me të dhënat e parashikuara 

në buxhet për investimin dhe supervizionin, ndërsa me shkresën nr. 3038/1 prot., datë 

27.11.2020 “Tabela e ndarjes së fondit për objektin: “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së qytetit 

të Burrel (Faza I + Faza II), Bashkia Mat”, protokolluar pranë Bashkisë Mat me nr. 5274 prot., 

datë 02.12.2020, ka paraqitur tabelën me vlerat përkatëse të ndara për investimin, supervizionin 

dhe kolaudimin e objektit. 

Me shkresën nr. 5415 prot., datë 10.12.2020 “Kërkesë për prokurim të objektit “Ndërtimi i 

rrjetit shpërndarës së qytetit të Burrel (Faza I + Faza II), Bashkia Mat” nga Drejtoria e 

Shërbimeve/Bashkia Mat, është kërkuar zhvillimi i kësaj proçedure prokurimi, kërkesë e cila 

është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor, Bashkia Mat me shkresën nr. 5415/1 prot., 

datë 10.12.2020 “Miratim kërkese për proçedurë prokurimi me objek: “Ndërtimi i rrjetit 

shpërndarës së qytetit të Burrel (Faza I + Faza II), Bashkia Mat”. 

Fondi limit: 1,037,628,809.16 lekë pa TVSh nga buxheti i shtetit, ndarë për vitin 2021 në 

vlerën 207,525,761.66 lekë pa TVSh, për vitin 2022 në vlerën 103 762 880.83 lekë pa TVSh 

për vitin 2023 në vlerën 103,762,880.83 lekë pa TVSh dhe për vitin 2024 në vlerën: 

622,577,285.84 lekë pa TVSh. 

Në datën 15.12.2020 Njësia e Prokurimit ka hartuar dokumentat e tenderit, të cilat janë firmosur 

në çdo faqe nga të gjithë anëtarët e Njësisë së Prokurimit. 

Me proçesverbalin nr. 2, datë 15.12.2020, në zbatim të Udhëzimit nr. 04, datë 9.05.2017 “Për 

veprimet Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik” të Agjensisë së Prokurimit 

Publik, Anëtarët e Njësisë së prokurimit, vendosën që z. E.A., anëtar i njësisë së prokurimit 

(personi përgjegjës) të jetë personi i autorizuar i cili do të kryejë veprimet në sistemin e 

Prokurimit Elektronik (SPE) për proçedurën e prokurimit të sipërcituar. 

Më datë 15.12.2020 personi i autorizuar për kryerjen e veprimeve në sistem, ka proçeduar me 

hedhjen e proçedurës së prokurimit në sistemin e prokurimit elektronik (SPE) të APP-së, 

proçedurë e cila mori nr. REF-82287-12-15-2020, dhe u publikua në sistem më datë 

16.12.2020. 

Ankesa ndaj dokumentave të tenderit (kritereve për kualifikim) nuk ka patur. 

Hartimi i kritereve: Kërkesat e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga komisioni i përbërë 

nga E.A., (jurist), A.M., (inxhinier ndërtimi) dhe D.R., (Ekonomist), të cilat janë evidentuar në 

procesverbalin e datës 15.12.2020, nga të cilat disa prej tyre janë të paargumentuara, si më 

poshtë: 

- Kriteri “...për disponimin e kategorive të licencave profesionale për ndërtimin...”, nuk është 

në raport të drejtë me ato që nevojiten për kryerjen e punimeve sipas kategorive dhe zërave të 

preventivit, duke u bërë kështu shkak për kufizimin e pjesëmarrjes së OE. Konkretisht, referuar 
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VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurat e 

dhënies së Licencave Profesionale të Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit të Subjekteve 

Juridike, që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi”, i ndryshuar, në Lidhjen nr. 4, është përcaktuar se 

niveli i shoqërisë (licencës/kategorisë) në raport me vlerën në lekë të punimeve të kryera për 

çdo kategori punimi është si më poshtë: 
Niveli i Shoqërisë Sipas vlerave në lekë të punimeve të kryera për çdo kategori punimi 

A 0-20 milion lekë 

B 21-50 milion lekë 

C 51-100 milion lekë 

D 101-200 milion lekë 

E 201-400 milion lekë 

F 401-800 milion lekë 

G Mbi 800 milion lekë 

Duke krahasuar kriteret e vendosura nga ana e NJP me tabelën si më sipër rezulton se 6 

kategoritë e licencave: NP-1/G “Punime gërmimi në tokë”, NP-2/E “Ndërtime Civile dhe 

industriale”, NP-3/D “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje, godinash civile e industriale, veshje 

fasada”, NP-5/E “Punime nëntokësore, ura e vepra arti” dhe NP-12/E “Punime të inxhinierisë 

së mjedisit” janë kërkuar për vlerë punimesh mbi 800,000,000 lekë. 

Nga këto, përveç faktit se janë vendosur kategori për ndërtimet e përgjithshme licence me 

nivele shumë më të larta nga ato që nevojiten për kryerjen e punimeve, rezulton se kategoritë 

NP-1/G “Punime gërmimi në tokë”, NP-3/D “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje, godinash civile 

e industriale, veshje fasada”, NP-5/E “Punime nëntokësore, ura e vepra arti” dhe NP-12/E 

“Punime të inxhinierisë së mjedisit” janë vendosur pavarësisht se referuar preventivit të 

punimeve nuk ka asnjë zë që lidhet me punimet e lidhura me këto kategori licence. 

Në mënyrë të ngjashme, janë vendosur pa asnjë domosdoshmëri kategoritë e licencave për 

punimet speciale NS-1/C “Punime për prishjen e ndërtimeve kur në fakt, referuar preventivit 

nuk ka asnjë zë të vetëm për prishje ndërtimesh”, NS-6/D “Sinjalistika rrugore jo ndriçuese”, 

kur në fakt, referuar preventivit nuk ka asnjë zë të vetëm për sinjalistikë rrugore që përputhet 

me kategorinë dhe vlerën që përkon me të, NS-10 /F “Shtresa dhe mbistruktura speciale”, kur 

në fakt, referuar preventivit nuk ka asnjë zë të vetëm për ndërtim, mirëmbajtje dhe ristrukturimi 

i shtresave (dyshemeve) të realizuara me materiale të veçanta, natyrale ose artificiale, të cilat 

janë me ngarkesa të konsiderueshme, si mund të jenë pistat aeroportuale, NS-20/C “Shpime 

gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë”, kur në fakt, referuar preventivit nuk ka asnjë zë 

të vetëm për punime në lidhje me shpimet gjeologo inxhinierike; 

Nga sa më sipër, rezulton se kategoritë e kërkuara nga ana e NJP janë krejtësisht të 

paargumentuara, përtej domosdoshmërive dhe jashtë nevojave duke u bërë kështu shkak për 

krijimin e kushteve të mungesës së një konkurrence të lirë e të ndershme, situatë e cila, në 

gjykim të grupit të auditimit, ka ngushtuar konkurencën. 

- Kriteri: “...Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga Administratori 

i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën 

e shoqërisë, me eksperiencë pune minimumi 10 (dhjetë) vjet dhe të deklaroje se ai do të jetë i 

pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt...”, nuk është i argumentuar 

dhe i përshtatshëm, pasi vendosja e eksperiencës së inxhinierit nuk është e argumentuar 

teknikisht se përse duhet me të paktën 10 vite eksperiencë. Së pari duhet sqaruar fakti se VKM 

nr. 759, datë 12.11.2014 “Për licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që 

do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e 

kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”, i ndryshuar, ka përcaktuar qartë se cilat janë 

kriteret e dhënies së licencave profesionale në zbatim për drejtuesit teknik dhe në mënyrë të 

ngjashme ka diktuar edhe VKM nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, për firmat sipërmarrëse. 
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Për rrjedhojë rezulton se edhe ky kriter nuk është i argumentuar dhe as në përputhje me nevojat 

e investimit.  

- Kriteri: “...OE duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se 200 (dyqind) punonjës për 

periudhën dhjetor 2019-nëntor 2020, ku përfshihen edhe Stafi menaxherial i Drejtuesve 

Teknik...”, nuk është i argumentuar dhe i përshtatshëm, pasi sipas dokumentacionit të vënë në 

dispozicion, nuk rezulton ndonjë llogaritje analitike në raport me grafikun e punimeve, 

kapacitet e mjeteve si dhe normativat përkatëse se prej nga ka rezultuar një numër prej 200 të 

punësuarish në lidhje me këtë kontratë. 

- Kriteri: “...OE duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe 

çertifikimet përkatëse...”, nuk është i argumentuar dhe i përshtatshëm, pasi nga auditimi nuk 

rezultoi ndonjë llogaritje analitike në raport me grafikun e punimeve, kapacitet e mjeteve si 

dhe normativat përkatëse se prej nga ka rezultuar një numër specialistësh si më sipër, pra përse 

2 inxhinierë ndërtimi, 2 gjeodetë e kështu me rradhë. Gjithashtu, konstatohet se në mënyrë 

krejtësisht të paargumentuar dhe jo në përputhje me domosdoshmëritë që paraqet realizimi i 

punimeve, janë kërkuar inxhinierë gjeoteknikë dhe inxhinierë gjeologë, inxhinier mekanikë. 

- Në lidhje me kërkesat për stafin si më sipër, nuk është e argumentuar arsyeja se përse stafi i 

mëparshëm është kërkuar të jetë në listëpagesa që prej dhjetorit 2019 dhe në rastin e fundit 

është kërkuar të jenë në listëpagesa prej shtatorit e deri në nëntor të vitit 2020. Së dyti, 

konstatohet se ashtu si edhe në rastin më sipër, edhe për këtë pjesë të stafit nuk rezulton ndonjë 

llogaritje analitike në raport me grafikun e punimeve, kapacitetet e mjeteve si dhe normativat 

përkatëse se prej nga ka rezultuar një numër specialistësh si më sipër, pra përse nevojiten 2 

Inxhinierë Ndërtimi, nga të cilët 1 të jetë profili Transport; 2 Inxhinierë Gjeodetë/Topografë; 1 

Inxhinier Mjedisi, profili Trajtimi i Ujrave, i pajisur me çertifikatë “Për sistemin e Menaxhimit 

të Mjedisit dhe të Mbetjeve”, si dhe i pajisur me çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit në 

Mjedis, të lëshuar nga Ministria e Mjedisit; 

- Kriteri: “...OE duhet të ketë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e të gjitha punimeve 

në këtë objekt, të cilët duhet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën qershor-

nëntor 2020, stafin mbështetës 2 Teknikë Gjeometër, 3 Teknikë Ndërtimi, 2 Mekanikë dhe 1 

Elektriçist...;. minimumi 75 punonjës të kualifikuar, nga të cilët të jenë të paktën punonjës me 

specialitetin 10 Specialistë për Montim Tubash, 2 Teknikë Ndërtimi, 3 Specialistë për testimin 

e tubave nën presion, 2 Elektriçistë, 3 Pompistë, 7 Hidraulikë, 2 Mekanikë, 4 Saldatorë, 12 

Karpentierë (marangozë), 7 Hekurkthyesa, 4 Hidroizolues, 3 Muratorë, 10 Specialistë 

ndërtimi, 3 Montatorë dhe 3 Bojaxhi, të pajisur me dëshmi kualifikimi e Sigurimit Teknik (të 

vlefshme), lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, ose nga subjekte juridike 

private të akredituara për çertifikimin e punonjësve në bazë të Ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 

dhe ligjit nr. 13/2013....; të paktën 9 punonjës manovratorë të mjeteve të rënda, nga të cilët 2 

automakinistë dhe 7 eskavatoristë..... 2 punonjës, të cilët të disponojnë çertifikatë të trajnimit 

si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e 

Ligjit nr. 10327, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe VKM-së nr. 312, 

datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier””, 2 punonjës 

specialist si Ekspert zjarrëfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, të 

çertifikuar nga Drejtoria e MZSH-së, 1 Inxhinier Auditues i Energjisë (i pajisur me çertifikatë 

për Auditimin e Energjisë), e lëshuar nga shoqëri të akredituara ose nga organizma 

ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, 2 punonjës të çertifikuar si 

“Ekspert për Ndihmën e Parë dhe Ndërhyrjen ndaj Emergjencave”, 1 inxhinier “Përgjegjës 

për dëmet në mjedis” i pajisur me çertifikatë lëshuar nga shoqëri të akredituara ose nga 

organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, 1 inxhinier 

“Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 9001: 2015” i pajisur 

me çertifikatë lëshuar nga shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues 

të njohur nga Republika e Shqipërisë....”, nuk është i argumentuar, se përse këta specialistë 
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duhet të jenë domosdoshmërisht edhe inxhinierë. Gjithashtu, konstatohet se në mënyrë të 

përsëritur, krejtësisht të paargumentuar dhe jo në përputhje me domosdoshmëritë që paraqet 

realizimi i punimeve. 

- Kriteri: “...OE duhet të ketë në stafin e tij, të paktën 15 punonjës të çertifikuar për punime në 

lartësi, ku njëri prej të cilëve të jetë inxhinier, si dhe të të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë 

për periudhën qershor-nëntor 2020...”, në mënyrë të ngjashme me si më sipër rezulton se është 

i paargumentuar kriteri i vendosur në lidhje me numrin prej 15 të punësuarve të certifikuar për 

punime në lartësi aq më tepër ku janë kërkuar nga këta që 1 të jetë edhe inxhinier ndërtimi; 

- Kriteri “...OE duhet të jetë i pajisur me licencë III.2.A (1+2) “Veprimtari të ekspertizës lidhur 

me ndikimin në mjedis, Ndikimi në mjedis Auditim Mjedisor”, Ndikim Mjedisor”, nuk është i 

argumentuar dhe i përshtatshëm, pasi licenca e mësipërme lëshohet nga QKL për subjektet e 

licencuara juridike ose fizike tregtare, për të kryer veprimtarinë e vlerësimit të ndikimit në 

mjedis dhe auditimit mjedisor, si ekspertë të VNM-së dhe auditimit mjedisor, kjo pasi edhe 

raportet e thelluara edhe raportet paraprake të VNM-ve pranohen si të tillë vetëm kur janë 

nënshkruar nga një ekspertë i certifikuar apo nga subjekte juridike ose fizike tregtare, të 

licencuara nga QKL-ja, për veprimtarinë e vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe auditimit 

mjedisor.  

Pra, nga sa më sipër rezulton se procesi i vlerësimit të ndikimit në mjedis, është një fazë e cila 

ezaurohet përpara miratimit të Projektit dhe pasi Projekti është miratuar, marrë në dorëzim dhe 

nuk mundet kurrsesi të vendoset si kriter për firmat sipërmarrëse që do të marrin pjesë. Ajo që 

duhet theksuar në këtë rast është fakti se një licencë e tillë nuk mund t’i kërkohet një firme 

sipërmarrëse për një projekt të miratuar gjatë fazës së zbatimit dhe aq më tepër duke u zbatuar 

nga vetë ajo firmë zbatimi pasi do të ishte në konflikt të hapur interesi. 

- Kriteri “OE duhet të jetë i pajisur me Licencë Kodi I.2.A “Studimi e përgatitja e projekteve 

për masat e mbrojtjes nga zjarri për ndërtesa të çdo lloji...”, nuk është i argumentuar dhe i 

përshtatshëm, pasi licenca e mësipërme është krejtësisht jashtë çdo domosdoshmërie, sepse 

aktualisht kontrata objekt prokurimi është kontratë për punime zbatimi (punime civile) dhe si 

e tillë ka patur një projekt të miratuar tashmë nga ana e AK. Për rrjedhojë ky kriter nuk duhet 

të ishte vendosur. 

- Kriteri “...OE duhet të ketë dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës 

(Shtojca 10)....”, nuk është i argumentuar dhe i përshtatshëm, pasi sipas dokumentacionit të 

vënë në dispozicion nuk rezulton ndonjë llogaritje analitike në raport me grafikun e punimeve, 

kapacitet e mjeteve si dhe normativat përkatëse se prej nga ka rezultuar një numër i tillë mjetesh 

në lidhje me këtë kontratë. 

Gjithashtu, përveç mangësisë së argumentit në lidhje me numrin e mjeteve si më sipër rezulton 

se nga ana e NJP janë vendosur kërkesa për pajisje dhe mjete të cilat nuk kanë asnjë 

domosdoshmëri për realizimin e kontratës.  

Vlen të theksohet në këtë rast se ka një disproporcion mes numrit të stafit të kërkuar (200 

persona) me numrin e kokoreve (200 copë) si dhe numrin e fikseve prej 5 copësh apo 10 tabela 

paralajmëruese në një kantier me shtrirje si ajo e një rrjeti ujësjellësi. 

Konkluzion mbi kriteret e kualifikimit: Nga Bashkia Mat, Njësia e hartimit të kritereve të 

kualifikimit, në mënyrë të paargumentuar dhe justifikuar, ka hartuar dhe miratuar kritere 

diskriminuese duke ulur ndjeshëm edhe efektivitetin, efiçiencën dhe ekonomicitetin e 

procedurës së prokurimit përmes vendosjes së kritereve për një OE thuasje të paracaktuar. 

Referuar grafikut të punimeve, specifikimeve teknike të projektit dhe relacionit teknik, nuk 

shpjegohet në asnjë moment përllogaritja e orëve të punës dhe argumentimi i stafit të kërkuar 

se si rezultat i kujt llogaritjeve është kërkuar një numër i tillë punonjësish. Gjithashtu vendosja 

e kërkesave të veçanta për kualifikimin e operatorëve ofertues, nuk është e sqaruar në mënyrë 
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teknike dhe ligjore pasi; nuk argumentohet arsyeja e vendosjes së tyre, liçencat, certifikatat e 

kërkuara, mjetet e punës, numri i fuqisë punëtore etj. 

Sa më sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, neni 2, “Parimet e përzgjedhjejes” dhe 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, 

neni 26, “Kontratat për punë publike” dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”. 

Për mangësitë e konstatuara mbi hartimin e kritereve të kualifikimit, mbajnë përgjegjësi 

anëtarët e njësisë së Prokurimit dhe hartimit të DST si vijon: z. E.A., kryesisht specialisti i 

fushës z. E.L. me profesion (inxhinier) dhe z. D.R.. 

Vlerësimi i Ofertave: Për arsyet e mëposhtme janë skualifikuar 2 OE, si vijon: 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vlerësuar se nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur 

nga OE E. ShPK, për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Pranimit/Kualifikimit, si më 

poshtë: 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1 gërma “b” dhe “ç”/2. “Kriteret e veçanta të 

kualifikimit”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk është e plotë “Deklarata 

mbi konfliktin e interesit sipas Shtojcës 7” dhe nuk është paraqitur “Deklarata mbi 

disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10”; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.2.4. “Për kapacitetin ekonomik dhe financiar”, 

pasi nuk është paraqitur “Vërtetim lëshuar nga Bashkia me anë të së cilit të vërtetohet shlyerja 

e taksave për vitin 2019 dhe 2020 për adresën ku operatori ushtron aktivitet sipas Ekstraktit 

Historik lëshuar nga QKR, si dhe një vërtetim që nuk ka detyrime ndaj Bashkisë Mat.”; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.1. “Përvoja të mëparshme”, pasi bazuar në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon punë të ngjashme për një objekt të 

vetëm jo më të vogël se 50% e fondit limit ose punë të ngjashme ku vlera totale e punimeve të 

kryera gjatë 3 viteve të fundit të jetë jo më e vogël se 200% e fondit limit. Kontratat e paraqitura 

nga OE kanë një vlerë më të vogël se vlerat e kërkuara në gërmën “a” dhe “b”; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2. “Për kapacitetin Teknik”, “...liçencat 

profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në liçensë të disponojnë kategoritë e 

nevojshme për zbatimin e kontratës...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, 

për punimet e përgjithshme, nuk disponon klasifikimin E për Kategorinë NP-5, klasifikimin G 

për Kategorinë NP-7, klasifikimin E për Kategorinë NP-9, klasifikimin E për Kategorinë NP-

12, për punimet speciale: klasifikimin D për Kategorinë NS-6, klasifikimin F për Kategorinë 

NS-9, klasifikimin C për Kategorinë NS-16, klasifikimin D për Kategorinë NS-18, dhe 

Kategorinë NS-20, të liçencës profesionale; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.3. “Për kapacitetin Teknik”, “...liçencat e 

nevojshme lëshuar nga Qendra Kombëtare e Liçencimit (QKL) për zbatimin e kontratës...”, 

pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, nuk disponon Liçencë lidhur me ndikimin 

në mjedis, Kodi III.2.A., Liçencë për mbrojtjen nga zjarri, Kodi I.2.A., Leje mjedisore e tipit 

C për “Magazinim dhe/ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të zeza urbane”, Kodi III.1.A., 

(lëshuar nga QKB) dhe Liçencë për “Shpues profesionist për ujë”, Kodi III.7.B., (lëshuar nga 

QKB); 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.4. “Për kapacitetin Teknik”, “...certifikatat 

ISO...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon çertifikatat: ISO 

3834-2; ISO 28001; ISO 1452-1; DS CEN 15128; BS EN 13331-1 2002 dhe Rregullore (EU) 

nr. 333/2011; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5. “Për kapacitetin Teknik”, “...Lista e 

mallrave/materialeve të përcaktuara në Preventivin objekt prokurimi...”, pasi në 
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dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar për 

listën e mallrave/materialeve (Autorizime, katalog, dëshmi testimeve zyrtare etj.); 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.6. “Për kapacitetin Teknik”, “...kontratë 

shërbimi të lidhur me një laborator të akredituar nga organizma kombëtarë ose 

ndërkombëtarë...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, nuk ka paraqitur 

kontratë shërbimi të lidhur me një laborator të akredituar; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “a”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe 

çertifikimet përkatëse...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon 

staf inxhinierik si drejtues teknik në liçencën e shoqërisë 1 Inxhinier Ndërtimi, profili 

Transport, 2 Inxhinierë Ndërtimi, profili Strukturist, 2 Inxhinierë Gjeodetë/Topografë, por 

vetëm 1 të tillë, 1 Inxhinier Ndërtimi, profili Gjeoteknik, 2 Inxhinierë Gjeologë, nga të cilët 1 

të jetë profili Hidrogjeologji; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “b”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar 2 Inxhinierë Ndërtimi, nga të cilët 1 të jetë profili 

Transport, 2 Inxhinierë Gjeodetë/Topografë, 1 Inxhinier Mjedisi, profili Trajtimi i Ujrave, i 

pajisur me çertifikatë “Për sistemin e Menaxhimit të Mjedisit dhe të Mbetjeve”, si dhe i pajisur 

me çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, të lëshuar nga Ministria e Mjedisit; 1 

Inxhinier Elektrik/ Elektronik i pajisur me çertifikatë për sistemin e SCADA, lëshuar nga 

organizma kombëtar ose ndërkombëtar kompetente për sistemet SCADA....”, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponohet staf inxhinierik si më sipër; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “d”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar si staf mbështetës 2 Teknikë Gjeometër, 3 Teknikë 

Ndërtimi, 2 Mekanikë, 1 Elektriçist...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se 

nuk disponon stafin mbështetës 2 Teknikë Gjeometër, 3 Teknikë Ndërtimi, por vetëm 1 të tillë 

dhe 2 Mekanikë. Për 1 Elektriçist nuk është paraqitur Dëshmi Aftësie e lëshuar nga subjektet 

e akredituar/Diplomë (Dëftesë); 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “e”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar minimumi 75 punonjës të kualifikuar, nga të cilët të jenë 

të paktën punonjës me specialitetin: 10 Specialistë për Montim Tubash, 2 Teknikë Ndërtimi, 3 

Specialistë për testimin e tubave nën presion, 2 Elektriçistë, 3 Pompistë, 7 Hidraulikë, 2 

Mekanikë, 4 Saldatorë, 12 karpentierë (marangozë), 7 Hekurkthyesa, 4 Hidroizolues, 3 

Muratorë, 10 Specialistë ndërtimi, 3 montator, dhe 3 Bojaxhinj, të pajisur me dëshmi 

kualifikimi e Sigurimit Teknik (të vlefshme), lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe 

Industrial, ose nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve në 

bazë të Ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 dhe Ligjit nr. 13/2013;...”, pasi në dokumentacionin e 

paraqitur, konstatohet se nuk disponon puonjësit e kualifikuar 10 Specialistë për Montim 

Tubash, por vetëm 3 të tillë, për të cilët nuk janë paraqitur dhe kontratat e punës, 2 Teknikë 

Ndërtimi, 3 Specialistë për testimin e tubave nën presion, 3 Pompistë, 7 Hidraulikë, por vetëm 

5 të tillë, 2 Mekanikë, por vetëm 1 të tillë, 12 Karpentierë (Marangozë), por vetëm 5 të tillë, 7 

Hekurkthyesa, por vetëm 4 të tillë, 10 Specialistë ndërtimi, por vetëm 3 të tillë dhe 3 Montatorë; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “f”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

ofertues duhet të ketë të punësuar të paktën 9 punonjës manovratorë të mjeteve të rënda, nga 

të cilët 2 automakinistë dhe 7 eskavatoristë...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, 

konstatohet se nuk disponon 7 eskavatoristë, por vetëm 5 të tillë; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “g”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/ çertifikuar, minimumi 2 punonjës, të cilët 

të disponojnë çertifikatë të trajnimit si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në 

punë”..., 2 punonjës specialist si Ekspert zjarrfikës..., 1 Inxhinier Auditues i Energjisë (i pajisur 

me çertifikatë për Auditimin e Energjisë)..., 2 punonjës të çertifikuar si “Ekspert për ndihmën 
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e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”..., 1 inxhinier “Përgjegjës për dëmet në mjedis”... 

dhe 1 inxhinier “Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 

9001:2015”...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon personel të 

çertifikuar 2 punonjës, të cilët të disponojnë çertifikatë të trajnimit si “Përgjegjës për sigurinë 

dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, por vetëm 1 të tillë, 2 punonjës specialist si “Ekspert 

zjarrfikës”, por vetëm 1 të tillë, 2 punonjës të çertifikuar si “Ekspert për ndihmën e parë dhe 

ndërhyrjen ndaj emergjencave”, por vetëm 1 të tillë, 1 inxhinier “Përgjegjës për dëmet në 

mjedis”... dhe 1 inxhinier “Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 

9001:2015”...; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “h”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij, të paktën 15 punonjës të çertifikuar për punime në lartësi, 

ku njëri prej të cilëve të jetë inxhinier...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se 

nuk disponon në stafin e tij të paktën 15 punonjës të çertifikuar për punime në lartësi, por vetëm 

5 të tillë, ku njëri prej të cilëve është inxhinier; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “i”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin 

Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë, me 

eksperiencë pune minimumi 10 vjet dhe të deklaroje se ai do të jetë i pranishëm gjatë gjithë 

kohës që do të kryhen punimet në objekt...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet 

se nuk ka paraqitur deklaratë për përcaktimin e Drejtuesit Teknik. 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.10., “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të disponojë 1 njësi magazinimi në pronësi ose me qera për magazinimin e 

materialeve (të ndërtimit dhe inerteve) me vendodhje në territorin e Bashkisë Mat...”, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon 1 njësi magazinimi në pronësi ose 

me qera për magazinimin e materialeve (të ndërtimit dhe inerteve) me vendodhje në territorin 

e Bashkisë Mat. 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.11., “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të disponojë duhet të disponojë 1 kantier për prodhimin e inerteve në 

pronësi ose me qera...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon 1 

kantier për prodhimin e inerteve në pronësi ose me qera. 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.12., “Për kapacitetin Teknik”, “...OE ofertues 

duhet të plotësojë dhe të dorëzojë së bashku me dokumentet e tjera, skedën teknike për 

materialet/ pajisjet..., autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar..., specifikimet 

teknike (referuar katalogëve dhe nr. i faqes së katalogëve për çdo pajisje/material etj.) 

kompaninë prodhuese dhe çertifikatën ISO 9001: 2008/2015 ose Çertifikatën e Konformitetit 

CE të prodhuesit së bashku me të dhëna të plota të shoqërisë prodhuese...”, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk ka dorëzuar skedën teknike për 

materialet/pajisjet e kërkuara në tabelën e paraqitur në DST, si dhe bashkëlidhur 

dokumentacionin përkatës.  

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3., “Për kapacitetin Teknik”, “...Autoriteti 

Kontraktor do të organizojë një vizitë në kantier 7 ditë përpara datës së zhvillimit të tenderit, 

ku operatorët ekonomik të interesuar duhet të paraqiten pranë autoritetit kontraktor në orën 

8.00, me mostrat e tubacioneve PE 100 RC..., Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

deklaratën, ku të shprehet se është dakort me mënyrën e financimit të objekt investimit, dhe se 

punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga 

autoriteti kontraktor (në rast të shpalljes fitues)...”, pasi OE nuk është paraqitur pranë 

autoritetit kontraktor në vizitën e organizuar së bashku me mostrat e tubacioneve PE 100 RC 

të kërkuara, si dhe nuk ka deklaruar se është dakort me mënyrën e financimit të objekt 

investimit. 
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- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.13., “Për kapacitetin Teknik”, “...OE duhet të 

paraqesë Analizat e çmimeve të preventivit, Plan-organizimin dhe metodologjinë e punimeve 

në objekt, ...si dhe Grafikun e detajuar të punimeve të firmosur e vulosur nga përfaqësuesi i 

ofertuesit...”, pasi në dokumentacionin e ngarkuar për tender, nuk ka paraqitur Analizat e 

çmimeve të preventivit, Plan-organizimin dhe metodologjinë e punimeve në objekt, ...si dhe 

Grafikun e detajuar të punimeve. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE “Gj. K.” ShA, për pjesëmarrje në tender, 

rezulton se nuk përmbush të gjithë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e 

Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit, si më poshtë:  

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1 gërma “b” dhe “ç”/2. “Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit”, “1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: b. Deklaratë për paraqitje oferte të 

pavarur, sipas Shtojcës 1/1; ç. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas 

Shtojcës 5”. Ky kusht nuk përmbushet nga ana e OE, pasi në dokumentacionin e paraqitur, 

konstatohet se në “Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur” nuk ka klikuar mënyrën e 

përgatitjes së ofertës, ndërsa “Deklarata mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike” nuk është 

sipas formatit të Shtojcës nr. 5. 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.2.4. “Për kapacitetin ekonomik dhe financiar”, 

“Vërtetim lëshuar nga Bashkia me anë të së cilit të vërtetohet shlyerja e taksave për vitin 2019 

dhe 2020 për adresën ku operatori ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar nga QKR, 

si dhe një vërtetim që nuk ka detyrime ndaj Bashkisë Mat.”, pasi në dokumentacionin e 

paraqitur, konstatohet se nuk ka paraqitur vërtetimet nga Bashkia ku operatori ushtron aktivitet 

për vitin 2020, si dhe nuk ka paraqitur vërtetim që nuk ka detyrime ndaj Bashkisë Mat; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2. “Për kapacitetin teknik”, “...OE duhet të 

dëshmojnë se disponojnë liçensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në liçensë 

të disponojnë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës..., Kategoria NS-3 (Impiante 

ngritëse dhe transportuese), Klasifikimi C...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet 

se nuk disponon klasifikimin C për Kategorinë NS-3, për punimet speciale në liçencën 

profesionale; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.3. “Për kapacitetin teknik”, “...OE duhet të jetë 

i pajisur me liçencat e nevojshme lëshuar nga Qendra Kombëtare e Liçencimit (QKL) për 

zbatimin e kontratës...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, nuk disponon 

Liçencë lidhur me ndikimin në mjedis, Kodi III.2.A., Liçencë për mbrojtjen nga zjarri, Kodi 

I.2.A., Leje mjedisore e tipit C për “Magazinim dhe/ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të 

zeza urbane”, Kodi III.1.A (lëshuar nga QKB) dhe Liçencë për “Shpues profesionist për ujë”, 

Kodi III.7.B (lëshuar nga QKB); 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.4. “Për kapacitetin teknik”, “...OE duhet të 

paraqesë Çertifikatat ISO...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, nuk 

disponon çertifikatat ISO 1452-1; DS CEN 15128 dhe Rregullore (EU) nr. 333/2011; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5. “Për kapacitetin teknik”, “...Për Listën e 

mallrave/materialeve të përcaktuara në Preventivin objekt prokurimi....”, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar për 

listën e mallrave/ materialeve (Autorizime, katalog, dëshmi testimeve zyrtare etj.); 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.6. “Për kapacitetin teknik”, “...OE duhet të 

paraqesë një kontratë shërbimi të lidhur me një laborator të akredituar nga organizma 

kombëtar ose ndërkombëtar...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, nuk ka 

paraqitur kontratë shërbimi të lidhur me një laborator të akredituar; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “a”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe 

çertifikimet përkatëse...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon 
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staf inxhinierik si drejtues teknik në liçencën e shoqërisë 2 Inxhinierë Ndërtimi, profili 

Strukturist, por vetëm 1 të tillë, 1 Inxhinier Ndërtimi, profili Gjeoteknik, 1 Inxhinier 

Hidroteknik, 1 Inxhinier Elektrik, 1 Inxhinier Gjeolog, profili Hidrogjeologji dhe 1 Inxhinier 

Elektronik; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “b”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar 2 Inxhinierë Ndërtimi, nga të cilët 1 të jetë profili 

Transport, 2 Inxhinierë Gjeodetë/Topografë, 1 Inxhinier Mjedisi, profili Trajtimi i Ujrave, i 

pajisur me çertifikatë “Për sistemin e Menaxhimit të Mjedisit dhe të Mbetjeve”, si dhe i pajisur 

me çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, të lëshuar nga Ministria e Mjedisit; 1 

Inxhinier Elektrik/ Elektronik i pajisur me çertifikatë për sistemin e SCADA, lëshuar nga 

organizma kombëtar ose ndërkombëtar kompetente për sistemet SCADA....”, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon stafin inxhinierik 1 Inxhinier 

Ndërtimi, të jetë profili Transport, për 2 Inxhinierë Gjeodetë/Topografë, mungojnë librezat e 

punës, Inxhinieri i Mjedisit, nuk është i profilit Trajtimi i Ujrave, i mungon libreza e punës dhe 

nuk është i çertifikuar për sistemin e menaxhimit të mjedisit dhe mbetjeve dhe 2 Inxhinierët 

Elektrikë nuk janë të pajisur me çertifikatë për sistemin e SCADA; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “d”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar si staf mbështetës 2 Teknikë Gjeometër, 3 Teknikë 

Ndërtimi, 2 Mekanikë, 1 Elektriçist...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se 

nuk disponon stafin mbështetës 2 Teknikë Gjeometër dhe për 3 Teknikë Ndërtimi nuk janë 

paraqitur Dështimtë e Aftësisë të lëshuara nga subjektet e akredituar/Diplomë (Dëftesë); 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “e”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të ketë të punësuar minimumi 75 punonjës të kualifikuar, nga të cilët të jenë 

të paktën punonjës me specialitetin: 10 Specialistë për Montim Tubash, 2 Teknikë Ndërtimi, 3 

Specialistë për testimin e tubave nën presion, 2 Elektriçistë, 3 Pompistë, 7 Hidraulikë, 2 

Mekanikë, 4 Saldatorë, 12 karpentierë (marangozë), 7 Hekurkthyesa, 4 Hidroizolues, 3 

Muratorë, 10 Specialistë ndërtimi, 3 montator, dhe 3 Bojaxhinj, të pajisur me dëshmi 

kualifikimi e Sigurimit Teknik (të vlefshme), lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe 

Industrial, ose nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve në 

bazë të Ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 dhe Ligjit nr. 13/2013;...”, pasi në dokumentacionin e 

paraqitur, konstatohet se nuk disponon puonjësit e kualifikuar 10 Specialistë për Montim 

Tubash, 3 Specialistë për testimin e tubave nën presion, 3 Pompistë, 7 Hidraulikë, por vetëm 5 

të tillë, 12 Karpentierë (Marangozë), por vetëm 5 të tillë, 7 Hekurkthyesa, por vetëm 1 të tillë, 

4 Hidroizolues, 3 Muratorë, por vetëm 2 të tillë, 10 Specialistë ndërtimi, 3 Montatorë, dhe 3 

Bojaxhinj; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “g”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/ çertifikuar, minimumi 2 punonjës, të cilët 

të disponojnë çertifikatë të trajnimit si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në 

punë”..., 2 punonjës specialist si Ekspert zjarrfikës..., 1 Inxhinier Auditues i Energjisë (i pajisur 

me çertifikatë për Auditimin e Energjisë)..., 2 punonjës të çertifikuar si “Ekspert për ndihmën 

e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”..., 1 inxhinier “Përgjegjës për dëmet në mjedis”... 

dhe 1 inxhinier “Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 

9001:2015”...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon 2 punonjës 

specialist si “Ekspert zjarrfikës”, por vetëm 1 të tillë dhe 1 inxhinier “Përgjegjës për sigurinë 

dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 9001:2015”...; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8., germa “h”, “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij, të paktën 15 punonjës të çertifikuar për punime në lartësi, 

ku njëri prej të cilëve të jetë inxhinier...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se 

nuk disponon në stafin e tij të paktën 15 punonjës të çertifikuar për punime në lartësi, por vetëm 

4 të tillë, ku njëri prej të cilëve është inxhinier; 
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- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.9., “Makineri, Pajisje”, “...OE duhet të paraqesë 

automjetet, mjete dhe pajisjet (sipas tabelës) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qira 

të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës...”, pasi në dokumentacionin e paraqitur, 

konstatohet se nuk disponon automjetet, mjetet dhe pajisjet 1 Makineri për shkulje pemësh, 1 

Makineri speciale për hidrombjellje bari, 3 Autobotë uji, por vetëm 1 të tillë, 4 Kamionçina me 

kapacitet mbajtës minimumi 1.5 ton dhe maksimumi 2 ton për secilën kamionçinë, 3 Pompa 

uji zhytëse, 2000 m2 Skela metalike, 1 Aparaturë për testimin e ngjeshmërisë së materialit me 

metodë me goditje (me pjatë) duhet të plotësojë këto parametra: Forca e goditjes (ndikimit): 

7070 N; Koha e ndikimit: 17ms; Lartësia e lëshimit: 720 mm; Memorie: 900 matje, 2 Skela 

kullë, 2000 m2 Kallëperi metalike, 1 Pajisje prerëse hidraulike për struktura b/a (tip gërshërë), 

1 Pajisje për largim ujërash nëntokësore me aksesorët përkatës dhe 1 Mikser Rrotullues 360o 

me goma; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.10., “Për kapacitetin Teknik”, “...OE 

pjesëmarrës duhet të disponojë 1 njësi magazinimi në pronësi ose me qera për magazinimin e 

materialeve (të ndërtimit dhe inerteve) me vendodhje në territorin e Bashkisë Mat...”, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon 1 njësi magazinimi në pronësi ose 

me qera për magazinimin e materialeve (të ndërtimit dhe inerteve) me vendodhje në territorin 

e Bashkisë Mat. 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.12., “Për kapacitetin Teknik”, “...OE ofertues 

duhet të plotësojë dhe të dorëzojë së bashku me dokumentet e tjera, skedën teknike për 

materialet/ pajisjet..., autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar..., specifikimet 

teknike (referuar katalogëve dhe nr. i faqes së katalogëve për çdo pajisje/material etj.) 

kompaninë prodhuese dhe çertifikatën ISO 9001: 2008/2015 ose Çertifikatën e Konformitetit 

CE të prodhuesit së bashku me të dhëna të plota të shoqërisë prodhuese...”, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk ka dorëzuar skedën teknike për 

materialet/pajisjet e kërkuara në tabelën e paraqitur në DST, si dhe bashkëlidhur 

dokumentacionin përkatës.  

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3., “Për kapacitetin Teknik”, “...Autoriteti 

Kontraktor do të organizojë një vizitë në kantier 7 ditë përpara datës së zhvillimit të tenderit, 

ku operatorët ekonomik të interesuar duhet të paraqiten pranë autoritetit kontraktor në orën 

8.00, me mostrat e tubacioneve PE 100 RC..., Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

deklaratën, ku të shprehet se është dakort me mënyrën e financimit të objekt investimit, dhe se 

punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga 

autoriteti kontraktor (në rast të shpalljes fitues)...”, pasi OE nuk është paraqitur pranë 

autoritetit kontraktor në vizitën e organizuar së bashku me mostrat e tubacioneve PE 100 RC 

të kërkuara, si dhe nuk ka deklaruar se është dakort me mënyrën e financimit të objekt 

investimit. 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.13., “Për kapacitetin Teknik”, “...OE duhet të 

paraqesë Analizat e çmimeve të preventivit, Plan-organizimin dhe metodologjinë e punimeve 

në objekt, ...si dhe Grafikun e detajuar të punimeve të firmosur e vulosur nga përfaqësuesi i 

ofertuesit...”, pasi në dokumentacionin e ngarkuar për tender, nuk ka paraqitur Analizat e 

çmimeve të preventivit, Plan-organizimin dhe metodologjinë e punimeve në objekt, ...si dhe 

Grafikun e detajuar të punimeve. 

Konkluzion mbi Vlerësimin e Ofertave: Nga KVO është mbajtur Raporti përmbledhës në të 

cilin është përshkruar e gjithë procedura e ndjekur deri në shpalljen e fituesit. Sipas këtij 

Raporti përmbledhës dhe formularit të njoftimit të fituesit, nga 3 operatorë pjesëmarrës janë 

skualifikuar 2 OE dhe është kualifikuar 1 OE. Në përfundim, mbi bazën e Raportit 

përmbledhës, Titullari i AK ka shpallur fituese ofertën e shoqërisë BOE “L.O.” ShPK dhe “F.” 

ShPK, me vlerë të ofertuar: 1,035,619,748.95 lekë pa TVSh, dhe 1, 242,743,698.74 lekë me 

TVSh. 
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Grupi auditimit konstatoi se vlerësimi i mësipërm lidhur me skualifikimin ka rezultuar i drejtë 

për 2 OE në garë por ka pasur mangësi në vlerësimin e shpalljen fitues të BOE fitues, si më 

poshtë.  

Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8. gërma “h” OE ofertues duhet të ketë në stafin 

e tij, të paktën 15 punonjës të çertifikuar për punime në lartësi....”, pasi në dokumentacionin e 

paraqitur, konstatohet se për punonjësit me profil për punime në lartësi, grupi i auditimit gjykon 

se dokumentacioni i paraqitur nga BOE L.O. dhe F., për punonjësit me profesion “Përgjegjës 

për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit”, “Përgjegjës të punimeve në lartësi” dhe “Përgjegjës 

për mbrojtjen dhe menaxhimin e dëmeve në mjedis”, nuk mund të konsiderohet i vlefshëm pasi 

institucioni lëshues i certifikatave të trajnimit, konkretisht shoqëria A., nuk është licencuar nga 

ana Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe nuk disponon asnjë licencë për të ofruar kurse 

trajnimi për formimin profesional në përputhje me Ligjin nr. 15/2017, “Për arsimin dhe 

formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” dhe për pasojë procedura e mësipërme nuk 

është në përputhje me kërkesat e LPP. 

Në lidhje me disponueshmërinë e mjeteve dhe deklarimin sipas shtojcës nr. 10, u konstatua se 

në deklarimin e disponueshmërisë së pajisjeve dhe mjeteve, BOE L.O. & F., ka deklaruara në 

Shtojcën nr. 10, 5 mjete të cilat kanë të njëjtat karakteristika dhe të dhëna ku figurojnë në 

përdorim në një tjetër kontratë pune po në bashkinë Mat, konkretisht: mjeti fadromë me goma 

me targë ABMT-91; mjeti eskavator me goma me targë ACMT-17, paraqitur nga L.O. ShPK; 

mjeti kamion Volvo me targë AA472TI; mjeti kamionçinë Mercedes-Benz 906, Sprinter 511 

CDI me targë AA839TA dhe mjeti kamion me Bot për spërkatje asfalti, lloji Mercedes-Benz, 

me targë AA840TA, të cilat rezultojnë të dhëna me qera nga OE F. ShPK dhe qiramarrës, 

subjekti E. ShPK, nëpërmjet kontratës me nr. 2816 rep dhe nr. 1866 kol, datë 12.09.2020, i cili 

është shpallur fitues në tenderin me objekt “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i qytetit 

Burrel, të fshatrave të njësisë administrative Derjan dhe Rukaj-Loti 1”, duke kryer deklarim e 

të dhëna jo të sakta mbi sa më sipër. 

Sa më sipër, grupi i auditimi konstaton se KVO nuk ka vlerësuar sipas parimit dhe kërkesave 

të LPP në garë, duke i dhënë më rëndësi çmimit më të ulët e për pasojë duke kaluar përciptazi 

dokumentet e paraqitura nga BOE i kualifikuar si fitues, veprime që bien në kundërshtim me 

Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, “Kualifikimi i 

ofertuesve”, pika 1, gërma “b”; nenin 53, “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3, si dhe me VKM nr. 

914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, 

“Kontratat për punë publike”, pika 8, neni 47 “Raportimi i skualifikimit”. 

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të nenit 47 të LPP dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek 

titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka 

sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 1,242,743,698 lekë me TVSh me një OE, i cili është 

shpallur fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit 

të Ofertave, i përbërë nga z. E.H., z. A.M. dhe z. E.R.. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 8, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 1,035,619,748 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të PP. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 



127 

3. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me 

ujë i qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë administrative Derjan dhe Rukaj, Loti II” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 804, datë 16.12.2020 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 804, datë 16.12.2020 

1. E.A., Kryetar; 

2. E.L., Anëtar; 

3. D.R., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 564, datë 14.08.2020 

1. E.H., Kryetar 

2. A.M., Anëtar 

3. E.R., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

281,831,671.67 lekë 

6. Oferta fituese: BOE E. & E., me ofertë 

279,860,372 lekë pa TVSh, me kontrate datë 

24.02.2021, me afat 12 muaj nga dorëzimi i 

sheshit të ndërtimit 

7. Diferenca me fondin limit: 

1,971,299.67 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

18.01.2021 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) Skualifikuar 0 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: Nga auditimi, u konstatua se për kërkesën “…OE duhet të 

dëshmojnë se disponojnë licencë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në liçensë 

të disponojnë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës....”, disa nga kategoritë e 

licencave janë të paargumentuara dhe skanë lidhje me zërat e punimeve në projekt-preventiv, 

si në vlerën e kategorisë apo dhe të punëve që do kryhen në terren, konkretisht Kategoria NP-

12. “Punime të inxhinierisë së mjedisit” dhe Kategoria N.S.-18. “Punime topogjeodezike”; 

- Kërkesa për Certifikatat PAS 99 “Sisteme të menaxhimit të integruar”, ISO IEC 27001 

“Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit” dhe ISO 50001 “Sistemi i menaxhimit të 

Energjisë”, nuk janë në përpjestim me natyrën e punimeve, për pasojë nuk duheshin vendosur 

në kriteret e vlerësimit; 

- Kërkesa që OE duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se 240 punonjës për periudhën 

dhjetor 2019-nëntor 2020, ku përfshihen edhe Stafi menaxherial i Drejtuesve Teknikë nuk është 

në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që prokurohet. Nuk ka një analizë për 

përcaktimin e fuqisë punëtore, në lidhje me orët e punës për çdo zë punimi sipas manualit në 

fuqi, me volumet e punës sipas preventivit dhe me afatin e punimeve sipas grafikut të 

punimeve; 

- Kërkesa që OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, ose të kontraktuar të paktën 

1 Ekspert për vlerësimin e ndikimit në mjedis, të vërtetuar me kontratë noteriale pune (të 

vlefshme) dhe të pajisur me Çertifikatën përkatëse, nuk është e argumentuar dhe kufizon 

pjesëmarrjen e OE në procedurë; 

- Kërkesa që OE pjesëmarrës “...duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e të 

gjitha punimeve në këtë objekt, minimuni 1 person që përmbush kriteret për të qenë 

“Përgjegjës për dëmet në mjedis” dhe minimuni 1 person që përmbush kriteret për të qenë 

“Ekspert për Ndihmën e parë dhe Ndërhyrjen ndaj Emergjencave”....”, nuk është e 

argumentuar dhe kufizon pjesëmarrjen e OE në procedurë; 

- Kërkesa që OE ofertues “...duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga Administratori i 

shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e 

shoqërisë i cili duhet të ketë eksperiencë pune minimumi 15 vjet...”, është kriter i ekzagjëruar 

dhe diskriminues. Kërkesa e mësipërme për eksperiencën e punës të inxhinierëve është e 

panevojshme dhe e paaplikueshme sepse eksperienca e punës të stafit teknik të një OE që 

operon në sektorin e ndërtimit rregullohet nga VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për Miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”; 
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Kriteret e vendosura më sipër, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe kanë krijuar mundësinë për 

të favorizuar operatorë ekonomikë të caktuar.  

Për sa më sipër, është vepruar në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë 

publike”, pika 5.  

Vlerësimi i ofertave: Nga auditimi i kritereve të vlerësimit, u konstatua se për pikën 2.3. 

“Kapaciteti teknik, përvoja të mëparshme” është kërkuar “Punë të ngjashme për një objekt të 

vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% (që i korrespondon vlerës 140,915,835.8 lekë) e fondit 

limit që është realizuar gjatë tri viteve ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare 

totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e vogël se 

200% (që i korrespondon vlerës 563,663,343 lekë) e fondit limit të kontratës që prokurohet....”; 

BOE ka paraqitur 5 kontrata të realizuara në sektorin publik për të vërtetuar punime të 

ngjashme: 

- Operatori ekonomik E. ShPK, ka kryer punë si nënkontraktor me kompaninë A. SRL në 

cilësinë e Kontraktorit kryesor, me objekt: “Ndërtimi i kanalizimit të ujrave të zeza (KUZ) 

Vlorë”. OE E. ShPK ka kryer punime me vlerë 2,233,148 Euro, ose 17% të totalit të kontratës; 

- E. ShPK ka kryer punime si nënkontraktor me kompaninë J.S. SRL & A. SPA, në cilësinë e 

Kontraktorit kryesor, me objekt “Ndërtimi i sistemit të kanalizimeve në Vlorë, Ksamil, Kavajë 

dhe Shëngjin (Lezhë), Loti 2: Zgjerimi i impiantit të ujërave të ndotura Kavajë”, sa 20% e 

vlerës së kontratës (14,381,885.61 Euro) me vlerë 2,876,377.12 Euro pa TVSh. 

Sa më sipër, konstatohet se në preventivin e punimeve dhe në situacionet e paraqitura, llojet e 

punimeve nuk kanë ngjashmëri në llojin e punimeve të kryera. Vlera totale nuk mund të jetë 

tregues për sa kohë nuk përputhet dhe dëshmon ngjashmëri të punëve të kryera. Po ashtu 

mungojnë faturat tatimore për secilin prej situacioneve. 

- OE E. ShPK si pjesë e BOE, E. & K.K. ka kryer punime sipas kontratës nr. 97, datë 20 janar 

2017 lidhur me AK Bashkia Fushë Arrëz, me objekt: “Rikonstruksion i fasadave dhe sheshit të 

qytetit Fushë Arrëz”. Vlera e kontratës ka qenë 88,836,310 lekë me TVSh, ku E. ShPK ka kryer 

49% të punimeve.  

- Kontratë pune nr. 269 prot., datë 11.05.2017, lidhur me AK Bashkia Kamëz, me objekt 

“Ndërtim Rruga “Abdi Bej Toptani””. Vlera e kontratës ka qenë 89,902,764 lekë me TVSh, ku 

E. ShPK ka kryer 100% të punimeve.  

- Kontratë pune nr. 435 prot., datë 31.10.2016, lidhur me AK Bashkia Kamëz me objekt 

“Ndërtim rruga Demokracia II (Ura Paskuqan 1-Babrru Qendër)”. Vlera e kontratës ka qenë 

89,902,764 lekë me TVSh, ku E. ShPK ka kryer 100% të punimeve. 

Sa më sipër lidhur si dëshmi për përvojën e mëparshme, konstatohet se: Në preventivin e 

punimeve dhe në situacionet e paraqitura, llojet e punimeve nuk kanë ngjashmëri si llojin e 

punimeve të kryera apo dhe në përqindjen e tyre në vlerë. Sa më sipër konstatohet se ky kriter 

është po aq i rëndësishëm për zbatueshmërinë e kontratës por është dhe një nga kriteret më të 

domosdoshëm për kualifikim në rastin e punëve publike. Anëtari i KVO, një nga të cilët është 

me profesion inxhinier nuk duhej të vlerësonte si kriter të plotësuar këtë pikë. Sa më sipër mban 

përgjegjësi drejtpërdrejt për këtë rast. Ky BOE duhej skualifikuar dhe duhej vazhduar me OE 

të radhës nëse do kishte. 

- Asnjëri nga nga OE nuk ka paraqitur certifikatën OHSAS 18001 “Për sistemin e menaxhimit 

të shëndetit dhe sigurisë në punë” ose ekuivalente me të, të njohur nga Standardet Shqiptare; 

- BOE nuk plotëson kërkesën për “...staf mbështetës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë 

objekt, ...për punonjës me specialitetin minimuni 1 person që përmbush kriteret për të qenë 

“Përgjegjës për dëmet në mjedis” dhe minimuni 1 person që përmbush kriteret për të qenë 

“Ekspert për Ndihmën e parë dhe Ndërhyrjen ndaj Emergjencave”....”, pasi ka paraqitur 

dëshmi trajnimi për dy persona, nga shoqëria A. ShPK, e cila nuk është e licencuar nga ana 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe nuk disponon asnjë licencë për të ofruar kurse 
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trajnimi për formimin profesional në përputhje me Ligjin nr. 15/2017, “Për arsimin dhe 

formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; 

- BOE nuk plotëson kërkesën për “...1 njësi magazinimi në pronësi ose me qera për 

magazinimin e materialeve me vendodhje në territorin e Bashkisë Mat...”, pasi njësia e 

magazinimit e paraqitur është dhënë me qira nga shoqëria U. ShPK për E. ShPK, me afat deri 

në perfundimin e kontratës së punimeve për procedurën “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me 

ujë i qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë administrative Derjan dhe Rukaj, Loti 1”, me 

kontratën nr. 2527 rep. dhe nr. 1706 kol., datë 31.08.2020; 

- BOE nuk plotëson kërkesën që “...mjetet me qira... të jenë të shoqëruara detyrimisht dhe 

mandat pagesat bankare për secilin nga automjetet dhe/ose pajisjet e marra me qira...”, pasi 

në asnjë rast, nga OE nuk janë paraqitur mandat pagesa bankare për automjetet e marra me 

qera; 

- BOE nuk plotëson kërkesën për “...1 kantier për prodhimin e inerteve në pronësi ose me 

qera...”, pasi asnjëri nga OE nuk ka paraqitur disponueshmërinë e 1 kantieri për prodhimin e 

inerteve në pronësi ose me qera; 

Anëtari i KVO, një nga të cilët është me profesion inxhinier nuk duhej të vlerësonte si kriter të 

plotësuar këtë pikë. Sa më sipër mban përgjegjësi drejtpërdrejt për këtë rast. Ky BOE duhej 

skualifikuar dhe duhej vazhduar me OE të radhës nëse do kishte. 

Sa më sipër, grupi i auditimi konstaton se KVO nuk ka vlerësuar sipas parimit dhe kërkesave 

të LPP në garë, veprime që bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, gërma “b”; nenin 

53, “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3, si dhe me VKM nr. 914 datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, “Kontratat për punë publike”, pika 8, 

neni 47 “Raportimi i skualifikimit”. 

Me skualifikimin e këtij OE, në zbatim të nenit 47 të LPP dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, KVO duhet të kishte bërë propozimin tek 

titullari i AK për anulimin e procedurës dhe fillimin e një procedure të re. Ky mosveprim ka 

sjellë lidhjen e një kontrate me vlerë 281,831,672 lekë me TVSh me një OE, i cili është shpallur 

fitues në papajtueshmëri me legjislacionin e PP. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 8, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 281,831,672 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

4. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim i rrjetit të Kuz Blloku Drita 

nr. 1 dhe Drita nr. 2 dhe lagjia e re, qyteti Burrel” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 287, datë 29.04.2020 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 287, datë 29.04.2020 

1. E.A., Kryetar; 

2. E.M., Anëtar; 

3. D.R., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 288, datë 29.04.2020 

1. E.H., Kryetar 

2. A.M., Anëtar 

3. E.R., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

71,820,319 lekë 

6. Oferta fituese: BOE C. & K., me ofertë 

71,754,165 lekë pa TVSh, me kontrate datë 

10.07.2020, me afat 6 muaj nga dorëzimi i 

sheshit të ndërtimit 

7. Diferenca me fondin limit: 

66,154 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

08.06.2020 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b) Skualifikuar 2 OE, 
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c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Fondi limit: Objekti i prokurimit është “Ndërtim i rrjetit të Kuz Blloku Drita Nr.1 

dhe Drita nr. 2 dhe lagjia e Re, qyteti Burrel”, me fondin total: 71,820,319 lekë pa TVSh, ndarë 

për vitin 2020 në vlerën: 14,364,064 lekë pa TVSh nga grandi, ndërsa për vitin 2021 në vlerën: 

25,000,000 lekë pa TVSh nga grandi, ndërsa për vitin 2020 në vlerën: 32,456 255 lekë pa TVSh 

nga buxheti i shtetit, me afat realizimi të punimeve: 6 muaj nga data e dorëzimit të sheshit të 

ndërtimit. 

Faza përgatitore: Në shkresën nr. 411 prot., datë 11.02.2020 “Ndarja e fondit për objektin: 

“Ndërtim i rrjetit të kuz Blloku Drita nr. 1 dhe Drita nr. 2 dhe lagjia e re, qyteti Burrel” 

sqarohet se, në bazë të VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave 

për shërbime në planifikimin territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim” bëhet ndarja e 

fondit për objektin e mëposhtëm, ku është paraqitur “Tabela e ndarjes së fondit për objektin”; 

Me shkresën nr. 1674 prot., datë 29.04.2020 “Kërkesë për “Ndërtim i rrjetit të Kuz, Blloku 

Drita nr. 1 dhe Drita nr. 2 dhe lagjia e re, qyteti Burrel” nga Sektori i Urbanistikës, 

Planifikimit dhe Menaxhimit të Territorit/Bashkia Mat, është kërkuar zhvillimi i kësaj 

proçedure prokurimi, kërkesë e cila u miratua nga Titullari i Autoritetit Kontraktor, Bashkia 

Mat me shkresën nr. 1674/1 prot., datë 29.04.2020 “Miratim kërkese për proçedurë prokurimi”; 

- Në datën 29.04.2020 Njësia e Prokurimit ka përcaktuar kriteret e përgjithshme e të veçanta të 

kualifikimit dhe pranimit dhe ka miratuar Dokumentat e Tenderit të cilat janë firmosur në çdo 

faqe nga të gjithë anëtarët e Njësisë së Prokurimit dhe më pas është vendosur vazhdimi i 

mëtejshëm i proçedurave ligjore të prokurimit; 

- Me proçesverbalin nr. 2, datë 29.04.2020, në zbatim të Udhëzimit nr. 04, datë 9.05.2017 “Për 

veprimet Njësisë së Prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik” të Agjensisë së Prokurimit 

Publik, Anëtarët e Njësisë së prokurimit, vendosën që z. E.A., anëtar i njësisë së prokurimit 

(personi përgjegjës) të jetë personi i autorizuar i cili do të kryejë veprimet në sistemin e 

Prokurimit Elektronik (SPE) për proçedurën e prokurimit të sipërcituar; 

- Në datën 30.04.2020 personi i autorizuar për kryerjen e veprimeve në sistem, proçedoi me 

hedhjen e proçedurës së prokurimit në sistemin e prokurimit elektronik (SPE) të APP-së, 

proçedurë e cila mori nr. REF-57219-04-30-2020, dhe është publikuar në sistem më datë 

04.05.2020; 

- Ankesa ndaj dokumentave të tenderit (kritereve për kualifikim) nuk ka patur; 

- Agjensia e Prokurimit Publik nëpërmjet postës elektronike (email) më datë 06.05.2020, ka 

dërguar email-in me subjekt: “Bashkia Mat në lidhje me proceduren e prokurimit me objekt 

“Ndërtim i rrjetit të Kuz, Blloku Drita nr. 1, Drita nr. 2 dhe lagjia e re, qyteti Burrel”, ku ka 

parashtruar rekomandimet për ndryshimin e disa prej kritereve të vendosura në dokumentat 

standarte të tenderit (DST) për këtë proçedurë prokurimi; 

- Autoriteti Kontraktor, në kuadër të shqyrtimit të rekomandimeve të dërguar nga APP, me 

Urdhërin nr. 348, datë 28.05.2020 “Për Pezullimin e proçedurës së prokurimit me objekt 

“Ndërtim i rrjetit të Kuz Blloku Drita Nr.1 dhe Drita Nr. 2 dhe lagjia e Re, qyteti Burrel” ka 

pezulluar proçedurën e prokurimit në sistemin elektronik të prokurimeve (SPE), faqja zyrtare 

e APP-së; 

- Mbi bazën e rekomandimeve të APP-së për këtë objekt prokurimi, në zbatim të pikës 2 të 

nenit 42, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe nenit 

62 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i 

ndryshuar, Autoriteti Kontraktor, Bashkia Mat, për këtë proçedurë, vendosi që referuar 

konstatimeve të APP-së, Njësia e Hartimit të Dokumentave të mblidhet në datë 28.05.2020 për 
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modifikimin/ndryshimin e disa prej kritereve për të cilat kishte rekomanduar dhe APP-ja në 

dokumentat standarte të tenderit, duke hartuar dhe miratuar Shtojcën nr. 2028 prot., datë 

28.05.2020, ku krahas të tjerave është vendosur edhe zgjatja e afatit kohor për dorëzimin e 

ofertave me 5 ditë, përkatësisht më datë 08.06.2020, ora 1000;  

- Më tej në mbështetje të përcaktimeve të rregullave të prokurimit publik dhe në zbatim të 

Urdhërit nr. 349, datë 28.05.2020 “Për nxjerrjen nga pezullimi të proçedurës së prokurimit me 

objekt “Ndërtim i rrjetit të Kuz Blloku Drita Nr.1 dhe Drita Nr. 2 dhe lagjia e Re, qyteti Burrel” 

është proceduar me ngarkimin e shtojcës në proçedurën e objekt prokurimi të krijuar në 

sistemin elektronik të prokurimit (SPE), faqja zyrtare e APP-së. 

Hartimi i kritereve: Kërkesat e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga komisioni i përbërë 

prej 1. E.A., (jurist) 2. A.M., (inxhinier ndërtimi), 3. D.R., (Ekonomist), të cilat janë evidentuar 

në procesverbalin e datës 29.04.2020 nga të cilat disa prej tyre janë të paargumentuara, 

konkretisht si më poshtë: 

- Kriteri në pikën 2.3.1. “...Liçensa profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt 

i kontratës..., Kategoria NP-12/B “Punime të inxhinierisë së mjedisit”, Kategoria NS-1/B 

“Punime për prishjen e ndërtimeve”, Kategoria NS-7/B “Barrierra dhe mbrojtje rrugore” dhe 

Kategoria NS-4/A “Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to”...”, nuk janë të 

argumentuara dhe në përputhje me objektin që prokurohet; 

- Kriteri në pikën 2.3.4. “...Çertifikatat ISO... PAS 99 “Sisteme të menaxhimit të integruar”, 

ISO 27001 “Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit”, ISO 50001 “Sistemi i 

menaxhimit të Energjisë” dhe ISO 3834-2 “Për menaxhimin e kushteve të cilësisë për shkrirjen 

e metaleve””, nuk janë të argumentuara dhe në përputhje me objektin që prokurohet; 

Për sa më sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit 

që prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën, duke krijuar mundësinë për të favorizuar 

operatorë ekonomikë, thuajse të caktuar. Për sa më sipër, është vepruar në kundërshtim me 

LPP, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, neni 2, “Parimet e përzgjedhjes”, si dhe me VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar neni 26 

“Kontratat për punë publike”, pika 5, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit” 

Lidhur me mangësitë e mësipërme, ngarkohen me përgjegjësi, kryesisht anëtari i NJP z. A.M., 

specialist i fushës (Inxhinier), si dhe z. E.A. në cilësinë e personit përgjegjës për administrimin 

dhe pregatitjen e dokumenteve të tenderit. 

Vlerësimi i ofertave: Në listën e shfaqur nga hapja elektronike rezultoi se kishin marrë pjesë 

3 OE, të cilët janë: BOE C. ShPK & K. ShPK, BOE S. ShPK & E.K. ShPK dhe OE A.S.G. 

ShPK; 

Vlerat e Ofertuara janë: BOE C. ShPK & K. ShPK ka ofertuar 71,754,165 lekë pa TVSh, dhe 

86,104,998 lekë me TVSh; BOE S. ShPK & E.K. ShPK ka ofertuar 49,316,925 lekë pa TVSh 

dhe 59,180,310 lekë me TVSh; OE A.S.G. ShPK nuk ka paraqitur ofertë ekonomike; 

- Në datën 22.06.2020, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, për mbylljen e fazës së vlerësimit 

të ofertave dhe dokumentacionit administrativo-ligjor të paraqitur nga OE pjesëmarrës, ka 

mbajtur proçesverbalin nr. 4, datë 22.06.2020 “Për Vlerësimin e proçedurës...”, nga ku ka 

rezultuar:  

- KVO ka konstatuar se Operatori Ekonomik Pjesëmarrës A.S.G., nuk ka paraqitur Ofertë 

Ekonomike (sipas Shtojcë 1 të DST-së) si dhe dokumentat e kërkuar në Dokumentat Standarte 

të Tenderit. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) ka vendosur të skualifikojë këtë OE 

pasi nuk përmbush kushtet dhe kërkesat e paraqitura në njoftimin e kontratës; 

- KVO ka vlerësuar sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës e në 

dosjen e ofertës të dorëzuar (ngarkuar në SPE) nga BOE S. ShPK & E.K. ShPK, nga ku rezultoi 

se dosja përmbante dokumentacionin e cituar në Proçesverbalin e Vlerësimit; 
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- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga BOE S. ShPK & E.K. ShPK, për 

pjesëmarrje në tender, ka rezultuar se nuk përmbush të gjithë dokumentacionin e kërkuar në 

përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe Veçanta të Pranimit/Kualifikimit, si më poshtë: 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i Kritereve të Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit: 

“...nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen: a. 

Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar 

zyrtarisht; b. Prokura e posaçme...”, pasi në Kontratën e Bashkëpunimit (marrëveshje e 

noterizuar) nuk janë përcaktuar pjesët e punimeve të preventivit objekt prokurimi që kanë 

marrë përsipër secili, por vetëm % (përqindja) e pjesëmarrjes, në kundërshtim me përcaktimet 

e pikës 1 dhe 2 të nenit 74 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 (i ndryshuar);  

- Nuk është përmbushur përcaktimi i gërmës “a” të pikës 2.3.1. “Përvoja të mëparshme”, ku 

përcaktohet “...Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% (që 

i korrespondon vlerës 35,910,160 lekë) e fondit limit që është realizuar gjatë tri viteve te fundit. 

Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë 

sëbashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e vogël se 200% (që i korrespondon vlerës 

143,640,640 lekë) e fondit limit të kontratës që prokurohet...”, pasi në dokumentacionin e 

paraqitur, konstatohet se, OE S., nuk përmbush kushtin e punimeve të ngjashme në raport me 

përqindjen e punimeve që ka marrë përsipër në bazë të preventivit të ofertuar, si dhe Faturat 

Tatimore Shitje për kontratat e paraqitura për përmbushjen e këtij kriteri, nuk janë të plotësuar 

sipas legjislacionit tatimor, pasi janë të pafirmosura nga ana e investitorit (blerësit) dhe 2 prej 

tyre janë të pavulosura nga shitësi, si dhe në dokumentacionin e paraqitur nga shoqëria E.K., 

konstatohet se faturat tatimore Shitje për kontratat e paraqitura të cilat kanë zëra punimesh të 

ngjashme, nuk janë të plotësuar sipas legjislacionit tatimor, pasi janë të pafirmosura nga ana e 

investitorit (blerësit) dhe shitësit si dhe të pavulosura nga ky i fundit; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.4. “...Certifikatat ISO...”, pasi referuar natyrës 

së punimeve të cilat kanë marrë përsipër, OE S., nuk disponon Çertifikatën OHSAS 18001 

“Për kushtet e sigurisë dhe të shëndetit të punonjësve”, e përditësuar, ndërsa OE E.K., nuk 

disponon Certifikatat DS CEN/TR 15128:2005 “Sistemi i menaxhimit për shqyrtimin e 

standarteve europiane për riparimin e sistemeve të kanalizimit dhe kullimit” e përditësuar, dhe 

BS EN 13331-1:2002 “Sistemi i menaxhimit për sistemet për veshjet e kanaleve, specifikimet e 

produkteve” e përditësuar; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5. “...Certifikatat ISO...”, pasi referuar natyrës 

së punimeve të cilat kanë marrë përsipër, në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, OE 

S. nuk disponon dëshmi të testimeve zyrtare të kryera për materialet “Tubacione Plastike”, të 

përcaktuara në preventivin objekt prokurimi, ku konkretisht për materialet: Tuba të brinjëzuar 

HDPE SN8 Dn=250 mm dhe Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=600 mm, ndërsa OE E.K., 

nuk ka paraqitur dëshmitë e testimeve zyrtare të kryera për materialet “Tubacione Plastike” të 

përcaktuara në preventivin objekt prokurimi; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.6. “...Certifikatat ISO...”, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, OE S., nuk ka paraqitur Mandat pagesën bankare 

të FDP-së për muajin prill 2017; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.6./b. “Për kapacitetin teknik”, pasi referuar 

natyrës së punimeve të cilat ka marrë përsipër, OE S. nuk ka paraqitur Kartelat personale 

përkatëse të Sigurimit Teknik (të vlefshme) për punonjësit me specialitetin: Teknik ndërtimi, 

Murator, Punëtor ndërtimi, Manovratore dhe Shofer mjeteve, ndërsa OE E.K., nuk disponon 

punonjës me specialitetin Punonjes per punime PVC dhe Gome; 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7. “...Certifikatat ISO...”, pasi referuar 

dokumentacionit të paraqitur, konstatohet se, kantieri i paraqitur nuk është në një distancë jo 

më shumë se 25 km nga Njësia Administrative Burrel, si dhe nuk është i pajisur me Leje 

Mjedisi nga QKL, (Kodi III.1.B), përkatësht për poligon prodhimi dhe nyje larëse; 
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Për këto arsye: KVO unanimisht ka vendosur të skualifikojë BOE S. ShPK & E.K. ShPK, pasi 

nuk përmbushin të gjitha kushtet dhe kërkesat e paraqitura në njoftimin e kontratës.  

Mbi skualifikimin e më sipërm KVO ka vepruar drejt. 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave më tej ka vijuar me vlerësimin e ofertës të dorëzuar 

(ngarkuar në SPE) nga BOE C. ShPK & K. ShPK, nga ku ka vlerësuar se dosja përmban 

dokumentacionin e cituar në Proçesverbalin e Vlerësimit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të 

paraqitur nga BOE C. ShPK & K. ShPK, për pjesëmarrje në tender, rezulton se: Sipas 

vlerësimit të KVO, përmbush të gjithë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e 

Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) unanimisht ka 

vendosur të kualifikojë BOE C. ShPK & K. ShPK, pasi përmbush të gjitha kushtet dhe kërkesat 

e paraqitura në njoftimin e kontratës.  

Nga auditimi i vlerësimit të ofertave, rezultoi se nga KVO ka pasur një vlerësim jo të drejtë të 

ofertës BOE C. ShPK & K. ShPK, pasi: 

- Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3. “Për kapacitetin teknik”, sepse OE C. ShPK, 

ka kryer punë si kontraktor me AK Bashkia Kamëz, me objekt “Ndërtimi rruga Bajram Curri 

+rruga Macukull, Bathore Kamëz. Vlorë”. OE C. ShPK ka kryer punime me vlerë 

14,800,3230, lekë ose 100% të totalit të kontratës. 

Në preventivin e punimeve dhe në situacionet e paraqitura, llojet e punimeve nuk kanë 

ngjashmëri si llojin e punimeve të kryera apo dhe në përqindjen e tyre në vlerë. Ky kriter është 

po aq i rëndësishëm për zbatueshmërinë e kontratës por është dhe një nga kriteret më të 

domosdoshëm për kualifikim në rastin e punëve publike. Anëtari i KVO, z.A.M., i cili është 

me profesion inxhinier nuk duhej të vlerësonte si kriter të plotësuar këtë pikë, kriter ky i 

detyrueshëm për kualifikim. Sa më sipër mban përgjegjësi drejtpërdrejt për të gjitha rastet e 

trajtuara. Ky BOE duhej skualifikuar dhe duhej vazhduar me OE të radhës nëse do kishte. 

Sa më sipër, kontrata është lidhur në papajtueshmëri me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, gërma “b” dhe neni 

53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3.  

Për sa më sipër mban përgjegjësi KVO, e përbërë nga E.H., A.M. dhe E.R.. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 8, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 71,820,319 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 
Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga subjekti i audituar është paraqitur observacioni 

me nr. 4727/13 prot., datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 prot., datë 29.01.2024 si 

më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Pas shqyrtimit të materialit të Projekt-Raportit të Auditimit, ne, punonjësit dhe ish-punonjësit e 

Bashkisë Mat, caktuar në Njësinë e prokurimit dhe Komisionin e Vlerësimit të Ofertave, Bashkia Mat, 

duke mosqënë dakort me konstatimet Tuaja të pasqyruara në ProjektRaporin e Auditimit për proçedurat 

e prokurimit të zhvilluara në periudhën, vitet 2020, po ju paraqesim kundërshtimet tona të bazuara në 

aktet ligjore dhe provat shkresore të cilat gjenden në dosjet e proçedurave të prokurimit objekt auditimi 

1. Në lidhje me proçedurën e prokurimit “E Hapur – Punë” me mjete elektronike, me Nr. REF-68803-

08-16-2020, me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i qytetit Burrel, të fshatrave të njësisë 

administrative Derjan dhe Rukaj –Loti 1” kundërshtojmë konstatimet tuaja, si më poshtë parashtrojmë: 
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Në lidhje me përmbushjen e kriterit 2.3.1 (Përvoja të mëparshme)/ 2.3 Për kapacitetin teknik/ 2. Kriteret 

e Veçanta të Kualifikimit të Shtojcës 12 në DST, ju shpreheni se ky kriter nuk është përmbushur nga 

ana e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës, shoqëritë “E.” ShPK, dhe “E.” ShPK, dhe të 

kualifikuar për këtë proçedurë prokurimi, me arsyetimin se, citojmë: për anëtarin “E.” ShPK “-Sa më 

sipër lidhur si dëshmi për përvojën e mëparshme, konstatohet se: Në preventivin e punimeve dhe në 

situacionet e paraqitura, llojet e punimeve nuk kanë ngjashmëri në llojin e punimeve të kryera. Vlera 

totale nuk mund të jetë tregues për sa kohë nuk përputhet dhe dëshmon ngjashmëri të punëve të kryera. 

Po ashtu mungojnë faturat tatimore për secilin prej situacioneve.” Për anëtarin “E.” ShPK, shpreheni 

se, - “Sa më sipër lidhur si dëshmi për përvojën e mëparshme, konstatohet se: Në preventivin e 

punimeve dhe në situacionet e paraqitura, llojet e punimeve nuk kanë ngjashmëri si llojn e punimeve të 

kryera apo dhe në përqindjen e tyre në vlerë. Sa më sipër konstatohet se ky kriter është po aq i 

rëndësishëm për zbatueshmërinë e kontartës por është dhe një nga kriteret më të domosdoshëm për 

kualifikim në rastin e punëve publike...” 

Në lidhje me konstatimin Tuaj, rezulton të jetë një konstatim i gabuar, pasi edhe pse në argumentimin 

tuaj shprehni fjalën “ngjashmëri” në fakt do të shkonte përshtat fjala “e së njëjtës natyrë”, pasi mund 

të thuhet që punimet e mëparshme të paraqitura nga B.O.E. nuk janë të së njëjtës natyrë (ujësjellësa), 

por kurrësesi nuk mund të thuhet se nuk janë punime të ngjashme. Ligjvënësi për vërtetimin e përvojës 

së mëparshme ka kërkuar që kontratat të jenë të ngjashme, ku sipas praktikës tashmë të konsoliduar 

nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit Publik, me të drejtë është kundërshtuar 

arsyetimi se punët e mëparshme duhet të jenë të së njëjtës natyrë, pasi në këtë rast do të kishim kufizim 

të rrethit të operatorëve ekonomik që do të kishin interes të merrnin pjesë në tender, pasi do të merrnin 

pjesë vetëm operatorët ekonomikë të cilët do të kishin punë të ngjashme vetëm për ujësjellësa. Ndërsa 

në lidhje me punët e mëparshme të ngjashme, ngjashmëria e tyre del pas analizimit të karakteristikave 

në natyrë, kompleksitetit dhe metodologjisë të kontratës së ngjashme, ku në rastin konkret kontratat e 

paraqitura nga “E.” ShPK, si nënkontraktor në kontratën me objekt “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve 

në Vlorë, Faza 2, Loti 1-Refabilitimi i impiantit ekzistues të trajtimit të ujërave të ndotura, Vorë, Loti 2 

– Ndërtimi i sistemit të kanalizimeve në Vlorë, zona C2” dhe kontratën me objekt: “Ndërtimi i Sistemit 

të Kanalizimeve në Vlorë, Ksamil, Kavajë dhe Shëngjin (Lezhë), Loti 2: Zgjerimi i Impiantit të Ujrave 

të Ndotura Kavajë”, referuar të 3 (tre) komponentëve që duhet të përmbush kontrata e mëparshme e 

ngajshme në rastin konkret përmbushet, pasi referuar punimeve objekt prokurimi me ato të punëve të 

ngjashme të kryera, në të dyja rastet kemi gërmime, mbushje, betonime, punime asfalti, tuba KUZ etj. 

Ku e njëjta situatë është dhe në rastin e punëve të ngjashme të kryera nga O.E. “E.” ShPK, ku si përvojë 

të ngjashme ka paraqitur kontratat me objekt: “Rikonstruksion i fasadave dhe sheshit të qytetit Fushë 

Arrëz”, “Ndërtim rruga Demokracia Loti II (Aksi Ura Paskuqan 1 – Babrru Qendër”, dhe “Ndërtim 

rruga “Abdi Bej Toptani” ku dhe në këtë rast kemi kryerjen e punimeve të gërmimeve, betonime, 

ndërtim pusetash, punime asfalti, tuba KUSH etj. Ndërsa në lidhje me faturat tatimore shitje për secilin 

prej situacioneve, mosparaqitja e këtij dokumentacioni përbën devijim të vogël në kuptim të 

përcaktimeve të rregullave të prokurimit publik, pasi referuar dokumentacionit të paraqitur si shkresat 

e miratimit për nënkontraktorin “E.” ShPK, në të cilat përcaktohen punimet dhe vlerat që do të kryejë 

nënkontraktori, kontratat, Formularët e Vlerësimit dhe situacionet e paraqitura vërtetojnë 

katërçipërisht se këto punime janë kryer nga nënkontraktori. Dhe se shprehja e përdorur “Kontrata 

është lidhur në kundërshtim me LPP” është e pabazuar, pasi LPP-ja i ka të përcaktuar rastet kur 

kontrata është nënshkruar në kundërshtim me ligjin. 

Për sa më lart, duke qënë se ky konstatim nuk qëndron, kërkojmë që të hiqet. 

3. Në lidhje me vendosjen e kategorive dhe niveleve të klasifikimit të liçencës që duhet të disponojnë/ 

përmbushin operatorët ekonomikë, nga ana e njësisë së prokurimit, në kriterin 2.3.2 / 2.3 Për 

kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të Shtojcës 12 në DST, ju shpreheni se, citojmë 

shkurtimisht: “Sa më sipër konstatohet se disa nga kategoritë e liçencave janë të paargumentuara në 

kriteret e vendosura dhe skanë lidhje me zërat e punimeve në projekt - preventiv, si në vlerën e 

kategorisë apo dhe të punëve që do të kryhen në terren. 1. Kategoria NP-12... 2. Kategoria NS-18...” 

Në lidhje me përmbajtjen se si duhet të kryhet argumentimi nuk kemi patur një model të miratuar nga 

agjencitë/organet të cilat kanë të drejtë nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të ligjit apo VKM-së, 

me qëllim që të kemi një rregullim në praktikë, ku si rrjedhojë jemi përpjekur të japim argumentim 

referues dhe jo shterues dhe nga ana teknike, por nuk mund të thuhet se nuk është kryer. Ndërsa 

konstatimi se kategoritë e punimeve të përgjithshme NP-12 (Punime të inxhinierisë së mjedisit) dhe 
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speciale NS-18 (Punime topogjeodezike) nuk kanë lidhje me zërat e punimeve në projekt është i 

pavërtetë dhe i pabazuar, ku parashtrojmë se, është kërkuar kategoria NP-12, pasi referuar natyrës së 

investimit objekt prokurimi, duke qënë se kjo vepër po zhvillohej në terren të pyllëzuar, disponimi i 

kësaj kategorie ka të bëjë me ruajtjen dhe eleminimin e prishjes së ekuilibrave ekologjike në terrenin 

ku do të kryhen punimet objekt prokurimi si nga proçesi i kryerjes së punimeve ashtu dhe mbetjeve 

inerte, në përputhje kjo dhe me punimet që përfshihen në këtë kategori liçencë sipas VKM-së Nr.42, 

datë 16.01.2008. Po ashtu, në mënyrë të gabuar argumentohet që nuk nevojitet disponimi nga O.E. 

pjesëmarrës të kategorisë NS-18, pasi edhe pse në preventivat për punë publike nuk kemi të përcaktuar 

në mënyrë konkrete vlerën e shërbimit të topografisë, ky shërbim është i përfshirë në punimet që kanë 

natyrë topogjeodezike, ku në rastin konkret kemi punime ku është mëse e nevojshme disponimi i kësaj 

kategorie, pasi gjatë implementimit të investimit duhet të kryhen piketime të linjës, depove, puseve etj., 

sipas terrenit dhe lartësisë së tij, ku gjithashtu pas përfundimit të punimeve do të duhet që të bëhet nga 

ana e kontraktorit azhornimi faktit i objektit. Ndërsa kërkesa për klasifikimin B, është kërkuar referuar 

rëndësisë (ujësjellës) që paraqet investimi objekt prokurimi, pasi klasifikimi A merret edhe vetëm për 

faktin e disponimit të drejtuesit teknik në liçencë, edhe pse shoqëria e liçencuar mund të mos ketë fare 

eksperiencë në këto punime. 

Për sa më lart, duke qënë se ky konstatim nuk qëndron, kërkojmë që të hiqet. 

4. Në lidhje me vendosjen e çertifikatave ISO që duhet të disponojnë/ përmbushin operatorët ekonomikë, 

nga ana e njësisë së prokurimit, në kriterin 2.3.4 / 2.3 Për kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit të Shtojcës 12 në DST, ju shpreheni se, citojmë shkurtimisht: “Sa më sipër asnjëri nga 

operatorët ekonomik nuk ka paraqitur OHSAS 18001 (Për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe 

sigurisë në punë) ose ekuivalente me të, të njohur nga Standartet Shqipëtare.  

Janë kërkuar çertifikata cilësie PAS 99 (Sisteme të menaxhimit të integruar), ISO IEC 27001 (Sistemet 

e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit), ISO 50001 (Sistemi i menaxhimit të Energjisë). Këto 

çertifikata nuk janë në përpjestim me natyrën e punimeve, për pasojë nuk duhej vendosur në KVK.” 

Referuar konstatimeve Tuaja, ndryshe nga sa ju dispononi rezulton se të 2 (dy) shoqëritë pjesëmarrëse 

“E.” ShPK, dhe “E.” ShPK, disponojnë Çertifikatën ISO 45001: 2018 (Për Sistemin e Menaxhimit të 

Shëndetit dhe Sigurisë në Punë) të vlefshme, të cilat janë ekuivalente me Çertifikatën OHSAS 18001, 

dhe të njohura nga Standartet Shqiptare, konkretisht, shoqëria “E.” ShPK, disponon çertifikatën me 

Nr.1710AL329OHS, lëshuar datë 16.07.2020, ndërsa shoqëria “E.” ShPK, disponon çertifikatën me 

Nr.AQS/S/52702020, lëshuar datë 05.05.2020. (Bashkëlidhur observacionit të 2 (dy) çertifikatat e 

cituara) 

Ndryshe nga sa ju konstatoni, siç kemi argumentuar dhe në Proçesverbalin Nr.1 për hartimin e 

dokumentave të mbajtur nga njësia e prokurimit, Çertifikatat ISO 27001 (Për menaxhimin e sigurisë së 

informacionit) dhe PAS 99 (Për sistemin e menaxhimit të integruar), janë kërkuar në zbatim të 

parashikimeve të nenit 46 pika 2 të të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i 

ndryshuar), ku përcaktohet se, citojmë: “2. Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të 

lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me 

standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.” si dhe nenit 

30 “Kërkesat e Cilësisë” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), parashikohet se: “1. Autoriteti kontraktor, për të 

vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u 

kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i 

akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur 

nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve 

të kandidatit ose të ofertuesit.” Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit, dhe në përputhje 

me natyrën e kontratës objekt prokurimi, ku është kërkuar çertifikata ISO 27001 (Për menaxhimin e 

sigurisë së informacionit) – me qëllim vërtetimin e aftësisë së operatorit ekonomik në lidhje me 

garantimin e ruajtjes së informacioneve financiare e personale ndaj humbjes, vjedhjes, dhe dëmtimit 

nëpërmjet një kuadri sistematik, si dhe përputhshmëria me kërkesat ligjore statutore, rregullatore dhe 

kontraktuale, ku kjo i jep siguri autoritetit kontraktor për ofertuesit, se këto të fundit kanë marrë masat 

e nevojshme në mbrojtjen e të dhënave të tyre dhe parandalimin e situatave kërcënuese me qëllim 

sigurimin e vazhdimit të aktivitetit të tyre, si dhe çertifikata PAS 99 (Për sistemin e menaxhimit të 

integruar) është kërkuar me qëllim vërtetimin se, operatorët ekonomik pjesëmarrës në veprimtarinë që 
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ushtron (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) përmbush të gjitha përgjegjësitë e tij ndaj 

klientëve, furnizuesve dhe investitorëve, në rastin konkret ndaj A.K., duke përforcuar besimin në 

mirëorganizimin e tij si sipërmarrës për përfundimin me sukses të kontratës objekt prokurimi. Ky 

çertifikimi konfirmon faktin që ofertuesi ka një qasje të saktë ndaj zhvillimit dhe zbatimit të sistemit të 

saj të menaxhimit të integruar. Për sa parashtruam, ndryshe nga sa ju shpreheni, këto çertifikata janë 

kërkuar në përputhje me objektin e prokurimit, pasi disponimi i të 2 (dy) çertifikatave kanë lidhje me 

garantimin e besueshmërisë dhe sigurisë të operatorëve ekonomikë në realizimin e punimeve të 

kontratës objekt prokurimi, pasi në të kundërt mund të cënohet realizimi i saj.  

Për sa më lart, duke qënë se konstatimet Tuaja nuk qëndrojnë, kërkojmë heqjen e tyre. 

5. Në lidhje me vendosjen e numërit mesatar prej jo më pak se 260 (dyqind e gjashtëdhjetë) punonjës 

që duhet të disponojnë/ përmbushin operatorët ekonomikë, nga ana e njësisë së prokurimit, në kriterin 

2.3.7 / 2.3 Për kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të Shtojcës 12 në DST, ju 

shpreheni se, citojmë shkurtimisht: “Përsa më sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me 

natyrën dhe volumin e objektit që prokurohet, nuk kanë nxitur konkurrencën dhe kanë krijuar mundësinë 

për të favorizuar operatorë ekonomikë të caktuar.  

Së pari, kriteri i vendosur për disponimin e një numëri mesatar prej jo më pak se 260 (dyqind e 

gjashtëdhjetë) punonjës nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, siç kemi argumentuar dhe në 

Proçesverbalin Nr.1 për hartimin e dokumentave të mbajtur nga njësia e prokurimit (faqja 16), numri 

i tyre është përllogaritur në përputhje me natyrën e kontratës, bazuar në përmasat/ volumin e preventivit 

të punimeve, afatit të kryerjes së punimeve përcaktuar në dokumentat e tenderit dhe mundësisë së 

mobilizimit të punonjësve me orare të caktuara sikundër parashikojnë dispozitat ligjore në fuqi. 

Konstatimi Juaj se kriteri i vendosur nuk është në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit që 

prokurohet, është një konstatim apriori, pasi nuk na paraqitet një analizë e juaja teknike ku jeni 

mbështetur për një konstatim të tillë. Ndryshe nga sa ju parashtroni analiza për përcaktimin e fuqisë 

punëtore, në lidhje me orët e punës për çdo zë punimi sipas manualit në fuqi, me volumet e punës sipas 

preventivit dhe me afatin e punimeve sipas grafikut të punimeve, kryhet nga ana e projektuesit që në 

fazën e projektit si dokument bashkëlidhur projektit, ndërsa mospasqyrimi i përllogaritjeve aritmetike 

në proçesverbal nga njësia e prokurimit, nuk do të thotë se nga kjo e fundit nuk është kryer një analizë 

për përcaktimin e fuqisë punëtore nga specialisti i fushës, pasi siç kemi parashtruar dhe më lart nuk 

kemi patur një model të miratuar sesi duhet të kryhet argumentimi në Proçesverbalin e mbajtur për 

hartimin e dokumentave të proçedurës. 

Së dyti, ndryshe nga sa ju keqinterpretoni se është vepruar në kundërshtim me pikën 5 të nenit 26 të 

VKM nr.914, datë 29.12.2014, kjo kërkesë e autoritetit kontraktor është në përputhje me përcaktimet e 

LPP-së, konkretisht në nenin nenit 46 pika 1 gërma “b” e tij, pasi stafi i punonjësve i kërkuar i shërben 

autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomik, të cilët, duhet 

të vërtetojnë se disponojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, 

aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, 

për të zbatuar kontratën, gjithçka në funksion të përmbushjes me sukses të kontratës.  

Së treti, ndryshe nga sa ju konkludoni në mënyrë të gabuar, në asnjë rast autoriteti kontraktor nuk mund 

të favorizojë operatorë ekonomikë të caktuar nëpërmjet kritereve për kualifikim, pasi ato janë publike 

dhe se në rast se ato nuk janë në përputhje me ligjin, çdo operatorë ekonomik i interesuar që mendon 

se mund të dëmtohet ose kufizohet nga pjesëmarrja në tender ka në dorë mjetin proçedurial (ankesë) 

për të kundërshtuar vendosjen e kriterit/ kritereve në rast se nuk është/janë në zbatim të parashikimeve 

ligjore apo në përputhje me natyrën e objektit të kontratës. Ky ka qënë dhe qëllimi i ligjvënësit që ka 

sanksionuar të drejtën e operatorëve ekonomik për të ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimeve të 

autoritetit kontraktor. Në rastin konkret nuk rezulton që të ketë patur ankesë ndaj kritereve për 

kualifikim nga ndonjë operator ekonomik i interesuar, dhe se në tregun shqiptar ka mjaft operatorë 

ekonomik që ushtrojnë aktivitet në fushën e ndërtimit dhe që disponojnë një numër më të lartë 

punonjësish, ku fakt tjetër është dhe mundësia e përmbushjes së këtij kriteri nëpërmjet pjesëmarrjes të 

shoqërive që nuk kanë numër të konsiderueshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës objekt 

prokurimi si bashkim operatorësh ekonomik. 

Për sa më lart, duke qënë se ky konstatim nuk qëndron, kërkojmë që të hiqet. 

6. Në lidhje me kërkesat për disponim si pjesë të stafit mbështetës të punonjësve me specialitetin 

Minimuni 1 (një) person që përmbush kriteret për të qenë “Përgjegjës për dëmet në mjedis” dhe 

Minimuni 1 (një) person që përmbush kriteret për të qenë “Ekspert për Ndihmën e parë dhe Ndërhyrjen 
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ndaj Emergjencave ” në kriterin 2.3.7 gërma “g” / 2.3 Për kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit të Shtojcës 12 në DST, ju shpreheni se, citojmë: “Për sa më sipër cituar, grupi i auditimit 

të KLSH gjykon se, në kushtet kur shoqëria A. nuk është e licencuar nga ana e Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë dhe nuk disponon asnjë licencë për të ofruar kurse trajnimi për formimin profesional 

në përputhje me ligjin nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, 

Çertifikatat e Trajnimit, lëshaur nga A. nuk mund të konsiderohen se përmbushin kriterin e përcaktuar 

nga autoriteti kontraktor për “dëshmi profesionale të punonjësve”, në dokumentet e tenderit”. 

Referuar kriterit të mësipërm rezulton se gjykimi juaj është i gabuar dhe i pabazuar, ku më hollësisht 

sqarojmë, është i gabuar pasi në kriterin e sipërcituar nuk është kërkuar që çertifikatat/ dëshmit e 

trajnimit të jenë të lëshuar nga subjekte të akredituar sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin 

profesional në Republikën e Shqipërisë”, por duhen të jenë të akredituar sipas ligjit, ku referencë ligjore 

kanë dhe marrëveshjet e lidhura kombëtare apo ndërkombëtare, ndërsa fakti se, nëse shoqëria A. ka të 

drejtë t’i lëshojë këto çertifikata (pasi në rastin konkret për përmbushjen e kushtit janë paraqitur 

çertifikata trajnimi) nuk është detyrë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (KVO) të hetojë në lidhje 

me të drejtën e ushtrimit të veprimtarisë së subjektit në fjalë, por është detyrë e struktura ligjzbatuese 

kompetente në Republikën e Shqipërisë për kontrollin e këtyre subjekteve, ku ky konstatim nëse është i 

bazuar (pasi referuar konstatimit Tuaj nuk shpreheni ku bazoheni) mund t’u adresohet atyre nga ana 

Juaj, detyra e KVO-s është që të kërkojë sqarime dhe dokumenta shtesë operatorëve ekonomik në rast 

se konstaton parregullsi në lidhje me përmbajtjen dhe formën e paraqitur të dokumentave. 

Për sa më lart, duke qënë se ky konstatim nuk qëndron, kërkojmë që të hiqet. 

7. Në lidhje me kërkesën për përcaktimin e Drejtuesit Teknik të punimeve, i cili duhet të ketë një 

eksperiencë pune minimumi 15 (pesëmbëdhjetë) vite përcaktuar në kriterin 2.3.7 gërma “h”/ 2.3 Për 

kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të Shtojcës 12 në DST, ju shpreheni se, citojmë: 

“Kriter i ekzagjëruar dhe diskriminues. Kërkesa e mësipërme për eksperiencën e punës të inxhinierëve 

është e pa nevojshme dhe e pa aplikueshme sepse eksperienca e punës të stafit teknik të një operatori 

ekonomik që operon në sektorin e ndërtimit rregullohet nga Vendimi Nr.42, datë 16.01.2008 “Për 

Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurat e Dhënies së Licencave Profesionale të Zbatimit, 

Klasifikimit dhe Disiplinimit të Subjekteve Juridike, që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi”. 

Ndryshe nga sa ju konkludoni, kërkesa që drejtuesi teknik duhet të ketë një eksperiecë pune minimumi 

15 (pesëmbëdhjetë) vite nuk është aspak e ekzagjeruar dhe diskriminues, pasi siç është argumentuar 

dhe në Proçesverbalin Nr.1 për hartimin e dokumentave të mbajtur nga njësia e prokurimit (faqja 18), 

kjo kërkesë është vendosur bazuar kompleksitetit dhe rëndësisë që ka ky objekt investimi, pasi kemi të 

bëjmë me punime që do të kryhen për ujësjellës, me një shtrirje me gjatësi të konsiderueshme, ku përvoja 

e drejtuesit teknik është e rëndësishme për drejtimin e punimeve në kantier. Ndërsa me VKM-në që iu i 

referoheni, kjo kërkesë nuk vjen as në kundërshtim me këtë VKM, dhe as dublohet si kërkesë, pasi në 

këtë VKM trajtohen rregullat në lidhje me proçedurat e dhënies së liçencave subjekteve juridike që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi, ku përvoja për drejtuesit teknik në lidhje me nivelet e klasifikimit të 

liçencës trajtohet vetëm si një prej kritereve, pasi është dhe përvoja e punimeve të kryera të shoqërisë 

etj. Pra, përmbushja e kërkesës së autoritetit nuk përmbushet referuar rregullimeve të VKM-së, por ka 

të bëjë me përvojën individuale të inxhinierit, pasi 15 vitet e kërkuara të eksperincës jo 

domosdoeshmërisht mund të jenë kryer në shoqërinë pjesëmarrëse në prokurim.  

Për sa më lart, duke qënë se ky konstatim nuk qëndron, kërkojmë që të hiqet. 

8. Në lidhje me konstatimin tuaj për vendosjen dhe përmbushjen e kriterit 2.3.10 gërma “h”/ 2.3 Për 

kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të Shtojcës 12 në DST, ku shpreheni se, citojmë: 

“Në asnjë rast, nga operatori ekonomik nuk është paraqitur mandat pagesa bankare për automjetet me 

qera. a) Sa më sipër në këtë procedurë, disa nga kriteret e vendosura janë të pa argumentuara dhe të 

panevojshme për realizimin e kësaj kontrate. b) Komisioni i vlerësimit të ofertave duhej të analizonte 

mirë dokumentacionin e paraqitur dhe në bazë të mangësive të skualifikonte dhe BOE të ngelur në garë 

dhe të rishpallte rishtaz proçedurë të re për këtë objekt.” 

Në përmbajtje të kriterit, ndër të tjerash është përcaktuar se, citojmë: “Shënim: Për të konfirmuar 

disponibilitetin e mjeteve të marra me qira, të paraqiten: 1. Kontratë noteriale qiraje/ huapërdorje me 

emër objekti dhe me afate të përcaktuar të cilat do të jenë në dispozicion deri në realizimin e punimeve 

dhe/ ose; 2. Kontrate noteriale qiraje/ huapërdorje pa afat të përcaktuar por të jenë të shoqëruara 

detyrimisht dhe mandat pagesat bankare për secilin nga automjetet dhe/ ose pajisjet e marra me qira.” 
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Referuar sa më lart, rezulton se konstatimi Juaj, se në asnjë rast nuk është paraqitur mandat pagesa 

nuk qëndron, pasi të gjitha mjetet e marrë me qira në kontratat e paraqitura është përcaktuar objekti i 

prokurimit dhe afati i kontratës, ku operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka patur detyrimin që të 

paraqesë mandat pagesat, pasi këto të fundit janë kërkuar në rast se kontrata do të ishte pa afat të 

përcaktuar. 

Po ashtu, i pabazuar është dhe konstatimi se, disa nga kriteret janë të pa argumentuara dhe të 

panevojshme për realizimin e kontratës, pasi argumentimet e nevojshme janë dhënë në Proçesverbalin 

Nr.1 për hartimin e dokumentave të mbajtur nga njësia e prokurimit (faqja 22-23), ndërsa në lidhje më 

nevojën e këtyre kritereve, korrekte nga ana juaj do të ishte të specifikohej se cili kriter ju duket i 

panevojshëm dhe arsyetimi juaj, pasi të gjitha automjetet/ mjetet dhe pajisjet janë kërkuar në përputhje 

me punimet e parashikuara në preventiv dhe që do të kryhen në objekt. 

Gjithashtu, ndryshe nga sa ju konkludoni në mënyrë të pabazuar, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka 

analizuar të gjithë dokumentacionin e paraqitur, në të cilin nuk ka konstatuar asnjë mangësi në 

përmbushjen e kritereve për kualifikim, ku në zbatim të parashikimeve të LPP-së dhe rregullave të 

prokurimit publik ka disponuar me kualifikimin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës 

“E.” ShPK, dhe “E.” ShPK 

Për sa më lart, duke qënë se konstatimet Tuaja nuk qëndrojnë, kërkojmë heqjen e tyre. 

Në lidhje me proçesin e vlerësimit të ofertave të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, ju shpreheni se, 

citojmë: “ Në lidhje me disponueshmërinë e mjeteve dhe deklarimin sipas shtojcës nr.10. Është 

konstatuar se në deklarimin e disponueshmërisë së pajisjeve dhe mjeteve, BOE, ka deklaruar në 

shtojcën nr.10, pesë (5) mjete të cilat kanë të njëjtat karakteristika dhe të dhëna ku figurojnë në 

përdorim dhe në një tjetër kontratë pune po në bashkinë Mat. 

1. Mjeti fadromë me goma me targë ABMT-91 

2. Mjeti eskavator me goma me targë ACMT-17, paraqitur nga L.O. shpk. 

3. Mjeti kamion Volvo me targë AA472TI; 

4.Mjeti kamioncinë Mercedes-Benz 906, Sprinter 511 CDI me targë AA839TA 

5. Mjeti kamion me Bot për spërkatje asfalti, lloji Mercedes-Benz, me targë AA840TA, rezultojnë të 

dhëna me qera nga OE F. shpk dhe qiramarrës, subjekti E. shpk, nëpërmjet kontratës me nr.Rep: 2816, 

dhe nr.Kol: 1866, datë 12.09.2020 i cili është shpallur fitues në tenderin. Numri i referencës së 

procedures: REF-68803-08-16-2020 me objekt: "Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i qytetit 

Burrel, të fshatrave të njësisë administrative Derjan dhe Rukaj-Loti 1". 

Sa më sipër grupi i auditimi gjykon se KVO nuk ka vlerësuar sipas parimit të barazisë në garë, duke i 

dhënë më rëndësi çmimit më të ulët e për pasojë duke kaluar përciptazi dokumentet e paraqitura nga 

OE. Veprime që bien ë kundërshtim me kërkesat e ligjit si më poshtë: Në nenin 46, pika 1 gërma "b" të 

Ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", i ndryshuar. 

Konstatimi Juaj është krejtësisht i gabuar, pasi referuar dokumentacionit të paraqitur rezulton se 

Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Pjesëmarrës disponojnë automjete dhe mjete më shumë se numri i 

kërkuar i tyre në kriteret për kualifikim.  

Lidhur sa më sipër për këtë pretendim, sqarojmë se: Në procedurën “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së 

qytetit të Burrel (Faza I + Faza II), Bashkia Mat”, në asnjë rast nuk jemi shprehur që nuk ka mjete të 

mjaftueshme në dispozicion nga peratorët ekonomikë të shpallur fitues. Ne sqarojmë dhe një herë se 

deklarimi nga OE F. shpk është i pasaktë për sa kohë mjetet e paraqitura, janë dhënë me qera te një 

operator tjetër ekonomik dhe janë në dispozicion deri në përfundimin e kontratës në një objekt tjetër. 

Kjo është përgjegjësi direkte e Operatorëve Ekonomikë por dhe një mangësi nga KVO gjatë verifikimit 

të dokumentacionit në procedurat e vlerësimit. 

Për sa më lart, duke qënë se ky konstatim nuk qëndron, kërkojmë që të hiqet. 

 

 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

1. Në nenin 81 të UMF nr.9 datë 20.03.2018 është përcaktuar qartë se”: Çdo njësi e qeverisjes së 

përgjithshme është e detyruar që, përpara fillimit të një procedure prokurimi, një apo shumëvjeçare, të 

marrë një konfirmim nga Ministria përgjegjëse për Financat, në strukturat e degëve të thesarit, që fondet 

të cilat synohen të prokurohen, janë brenda limitit të miratuar për angazhime.  

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 
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2. Referuar rregullave të prokurimit publik, përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit 

kontraktor duhet të bëhet nga secili anëtar i bashkimit në përputhje me përqindjen e shërbimeve të marra 

përsipër. Grupi i auditimit gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë 

“E.” ShPK & “E.” ShPK, nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor 

në dokumentat e tenderit, pasi operatori ekonomik “E.” ShPK nuk e plotëson kërkesën për kontratat e 

ngjashme sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit. Kriteret kualifikuese të 

përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit 

ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të 

vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën 

objekt prokurimi.  

Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “E.” ShPK & “E.” 

ShPK në këtë procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor. 

Lidhur me lidhjen e kontratës në kundërshtim me LPP, grupi auditimit gjykon se duke u nisur nga 

kërkesat e paraqitura në DST, mosplotësimi i tyre sidomos në kushtet e vecanta të kualifikimit dhe 

vlerësimi i gabuar nga KVO, ka sjellë që kontrata nuk është lidhur në frymën e LPP dhe jo atë të Kodit 

Civil. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 
3. Konstatimet tona të gjetura gjatë auditimit, janë të bazuara në kritere ligjore dhe jo baza hipotetike 

apo subjektive. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 
4. Merr në konsideratë pjesërisht observacionin tuaj, vetëm për çertifikatat ISO 27001 (Për menaxhimin 

e sigurisë së informacionit) dhe PAS 99 (Për sistemin e menaxhimit të integruar) por jo për ISO 27001 

(Për menaxhimin e sigurisë së informacionit), pasi nuk kemi të bëjmë me investime në sisteme IT apo 

ato të rëndësisë së veçantë, si në infrastrukturë ushtarake etj. 

Për sa më sipër grupi i merr parasysh pjesërisht kundërshtimet tuaja. 

5. Përsa sipër fakti që nuk ka patur ankesa as nga operatorët ekonomikë as nga APP-ja, nuk përjashton 

mundësinë e vendosjes së kritereve të pa nevojshme dhe të ekzagjeruara nga ana e NJP. Bazuar në 

konstatimet e mësipërme, kundërshtimet tuaja nuk merren parasysh. 

Në lidhje me kërkesën për disponin si pjesë të stafit të punësuar, ose të kontraktuar të paktën 1 (një) 

Ekspert për vlerësimin e ndikimit në mjedis në kriterin 2.3.7 gërma “f” / 2.3 Për kapacitetin teknik/ 

Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të Shtojcës 12 në DST, ju shpreheni se, citojmë: “Kërkesa për ekspert 

për vlerësimin e ndikimit në mjedis është një kusht i panevojshëm pasi, vlerësimi i ndikimit në mjedis 

është kryer që në hapat fillestar të projektit të miratuar” duke përcaktuar qartë kushtet dhe nevojat. 

Ndryshe nga sa ju konstatoni se ky kusht është i panevojshëm, referuar dispozitave ligjore të ligjit nr. 

10 431, datë 09.06.2011“Për mbrojtjen e mjedisit” (i ndryshuar), dhe ligjit nr. 10 440, datë 07.07.2011 

“Për Vlerësimin e ndikimit në Mjedis” (i ndryshuar), mbrojtja e mjedisit nga ndotja dhe dëmtimi përbën 

një përparësi kombëtare, ku të gjithë personat fizikë dhe juridikë duhet të marrin masat e nevojshme 

për mosdëmtimin e tij gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre, ku në rastin konkret duke qënë se investimi 

objekt prokurimi shtrihet në një zonë mjaft të pasur me burime natyrore, njësia e prokurimit ka vlerësuar 

të domosdoeshëm vendosjen e kësaj kërkese, me qëllim që punimet të mbikqyren vazhdimisht nga një 

ekspert që është i aftë/ çertifikuar që të vlerësojë ndikimet negative që mund t’i vijnë mjedisit nga 

përdorimi i mjeteve, mënyra e kryerjes së punimeve, duke propozuar dhe ndryshime në rastet kur 

rrezikohet seriozisht mjedisi. Pra, referuar vendodhjes së objektit të investimit dhe rëndësisë që paraqet 

mjedisi është vlerësuar e nevojshme prezenca e këtij eksperti edhe gjatë fazës së kryerjes së punimeve. 

Për sa më sipër grupi i auditimit merr parasysh observacionin tuaj. 

6. Për sa më sipër pretendimeve tuaja, sqarojmë se: Grupi i auditimit, është bazuar në Vendimin e 

Komisionit të Prokurimit Publik (K.P.P.238/2021). Nga ku KPP vëren se certifikatat e trajnimit të 

lëshuar për punonjësit nga kompania A., referuar korrespondencës së Komisionit të Prokurimit Publik 

dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk mund të konsiderohen të vlefshme. Konkretisht me 

shkresën nr. 944/3 prot., datë 25.09.2020. Komisioni i Prokurimit Publik i është drejtuar Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë, duke i kërkuar informacion si më poshtë vijon: “Komisioni i Prokurimit 

Publik në kuadër të shqyrtimit të ankesës së paraqitur nga një operator ekonomik i shfaqet nevoja e 

kryerjes së procedurës së hetimit administrativ, lidhur me pretendimet e ngritura. Gjatë shqyrtimit 

administrativ të ankesës është konstatuara se nga operatori ekonomik, në përmbushje të kritereve 
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kualifikuese, janë paraqitur Certifikata Trajnimi, lëshuar nga shoqëria A. për profesione të ndryshme të 

ndërtimit. Sa më sipër, në zbatim të nenit 19/1 e vijues të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, nenit 28, pika 2 e Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 

12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit 

Publik, neneve 71, 72, 73 të ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë, KPP ju drejtohet ju si institucion kompetent për një sqarim lidhur me faktin nëse shoqëria 

A. është e akredituar për të ofruar kurse trajnimi për formim profesional për kualifikime në përputhje 

me Ligjin Nr.15/2017, datë 16.02.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në RSH”, dhe nëse po 

cilat janë profesionet e certifikuara që trajnohen prej saj.” III.1.9. Në datën 06.10.2020, është 

protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 944/5 prot., shkresa e Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, Drejtoria e Politikave 

të Punësimit dhe të Aftësimit Profesional, me nr. 17969/1 prot., datë 05.10.2020 me objekt “Kthim 

përgjigjeje”, ku thuhet shprehimisht se: “Në përgjigje të shkresës tuaj nr.944/3 prot, datë 25.09.2020, 

protokolluar me tonën me nr.17969 prot., datë 28.09.2020 me objekt "Kërkesë për informacion" ju 

bëjmë me dije se pas verifikimeve të kryera rezulton se, shoqëria A., nuk është licencuar nga ana 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe nuk disponon asnjë licencë për të ofruar kurse trajnimi për 

formimin profesional në përputhje me ligjin nr.15/2017, "Për arsimin dhe formimin profesional në 

Republikën e Shqipërisë". III.1.10. 

Duke marrë parasysh faktin se: Vendimet e KPP janë (quasi gjyqësore) si vendime gjykate, vlerësojmë 

se: Pretendimet tuaja mund të qëndrojnë vetëm për mos pasjen dijeni të këtij fakti. Nga ana tjetër kjo i 

bën të pavlefshme certifikatat e lëshuara nga A., e për pasojë zhvlerëson si plotesimin e kriterit të 

kërkuar në KVK. Ky argumentim vlen dhe për Procedurën “Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së qytetit të 

Burrel (Faza I + Faza II), Bashkia Mat” ku janë kërkuar një numër prej 15 punonjësish në lartësi, të 

cilët kanë si dëshmi vetëm certifikatë trajnimi nga A.. 

Për sa më sipër grupi i auditimit nuk merr parasysh kundërshtimet tuaja. 

7. Pikërisht në VKM 42/2008, në LPP apo çdo akt tjetër rregullator, nuk ka një referencë për 

përcaktimin e eksperiencës me vite pune për drejtuesit teknik, nga ana juaj përcaktimi 15 vite 

eksperiencë është kriter subjektiv dhe diskriminues. 

Për sa më sipër grupi i auditimit nuk merr parasysh kundërshtimet tuaja. 

8. Në procedurat e mësipërme për të gjitha mangësitë e konstatuara është dhënë shpjegimi dhe arsyetimi 

për secilin kriter dhe mangësitë e konstatuara. Kjo bazuar në kritere dhe kërkesa ligjore. Spjegimet dhe 

kundërshtimet tuaja nuk kanë argumente shtesë apo të bazuara të cilat do ndyshonin qëndrimin e grupit 

të auditimit. 

Sa më sipër nuk merr në konsideratë pretendimet tuaja. 

 

Procedurat e audituara për periudhën 01.01.2021-31.12.2021 

 

1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i godinave në pronësi 

të NJVV për strehim social” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 437, datë 20.08.2021 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 437, datë 20.08.2021 

1. E.L., Kryetar; 

2. D.R., Anëtar; 

3. E.A., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

1. E.H., Kryetar 

2. E.D., Anëtar 

3. E.B., Anëtar 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur e 

thjeshtuar 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

10,699,137 lekë 

6. Oferta fituese: OE R., me ofertë 10,640,108 

lekë pa TVSh, me kontrate datë 13.10.2021, me 

afat 4 muaj nga data e dorëzimit të sheshit të 

ndërtimit 

7. Diferenca me fondin limit: 

59,029 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

27.09.2021 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 6 OE 

b) Skualifikuar 5 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 10,699,137 lekë pa TVSh, ndarë për vitin 2021 

në vlerën: 4,881,952 lekë pa TVSh, nga buxheti i shtetit në vlerën: 3,812,037 lekë pa TVSh, 
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dhe nga grandi i bashkisë në vlerën: 1,069,914 lekë pa TVSh, dhe për vitin 2022 në vlerën: 

5,817,186 lekë pa TVSh, nga buxheti i shtetit, me afat realizimi 4 muaj nga data e dorëzimit të 

sheshit të ndërtimit. 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

vlerësimin e ofertave. 

Situata: Në këtë procedurë tenderimi janë skualifikuar 5 OE dhe është shpallur fitues OE R. 

ShPK. Klasifikimi i ofertave është sipas tabelës më poshtë:  
Operatori ekonomik Oferta Ekonomike në lekë Klasifikimi 

A.K. 7,854,297 Skualifikuar 

2. 8,111,824 Skualifikuar 

S. 8,415,636 Skualifikuar 

A. 8,923,204 Skualifikuar 

V.K. 10,157,293 Skualifikuar 

R. 10,640,108 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

Nga shqyrtimi i raportit përmbledhës të vlerësimit të ofertave rezulton se KVO ka skualifikuar 

në mënyrë të padrejtë OE “2.” ShPK me ofertë më të ulët, ndonëse i plotëson kriteret e DST 

dhe të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe duke përdorur argumentime që nuk 

janë në përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”. 

Vlerësimi i OE “2.” ShPK me vlerë 8,111,824 lekë: 

Vlerësimi i KVO nr. 1: Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1 germa “a” / 2. Kriteret e 

Veçanta të Kualifikimit: Bazuar në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se në Formularin 

Përmbledhës të vetëdeklarimit në seksionin B “Deklarata për Dorëzimin e Ofertave të 

Pavarura” pika 8, 9 dhe 10 e saj, nuk ka deklaruar se nuk ka patur konsultim, komunikim... 

me ndonjë konkurrent tjetër, si dhe në seksionin D, Deklarata “Për zbatimin e dispozitave 

ligjore në marrëdhëniet e punës” pika 3, nuk ka deklaruar se nuk ka masë efektive ligjore të 

vendosur nga ISHPSHSH, ku bazuar në nenin 76 pika 3, germa “a” duhet të skualifikohet. 

Nga auditimi rezultoi se OE i ka plotësuar duke u shprehur “Jo”, në vend të “Po” në rubrikat 

8, 9, 10 të formularit të vetëdeklarimit. Duke qenë se këto rubrika përmbajnë fjali mohuese 

“nuk”, si përgjigje është dhënë “Jo”, për të shprehur nga ana kuptimore pikërisht objektin e 

deklaratës se nuk ka patur konsultime me ndonjë konkurrent tjetër, etj. Marrë shkas nga natyra 

deklarative e këtij formulari, kuadri ligjor parashikon të drejtën e AK që të kërkojë sqarime 

lidhur me formularin e vetëdeklarimit, gjë që nuk është zbatuar sipas Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”, neni 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, pika 2. 

Vlerësimi i KVO nr. 2: Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5 germa “a”/ 2.3 

Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit: Ky kusht nuk përmbushet nga ana e 

Operatorit Ekonomik pjesëmarrës, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, për 

inxhinierin elektrik, paga e përcaktuar në kontratën e punës (noteriale) vjen në kundërshtim me 

VKM nr. 1025, datë 16.12.2020 “Për Përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. 

Nga auditimi, rezultoi se argumentimi i KVO, mbi vlerësimin se paga e inxhinierit elektrik e 

paraqitur prej 26,000 lekë nuk është në përputhje me VKM nr. 1025 datë 16.12.2020, tejkalon 

tagrin e shqyrtimit për vlerësimin e ofertave, pikë së pari për arsyen se nuk është e përcaktuar 

në DST një parashikim i tillë. Sipas listëpagesave të paraqitura, rezulton se paga e inxhinierit 

elektrik është 35,000 mijë lekë, në përputhje me VKM nr. 1025 datë 16.12.2020.  

Vlerësimi i KVO nr. 3. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 

2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit: Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, 

pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se: Nuk vërtetohet disponimi i 2 (dy) 

matrapikëve, por vetëm 1 (një) të tillë, pasi nuk është paraqitur foto për të 2 (dy) pajisjet 

matrapik, sipas pikës 3 të kushtit 2.3.7. 

Nga auditimi rezultoi se për disponimin e 2 matrapikëve, OE ka paraqitur faturën tatimore me 

nr. 85446529 serial, datë 20.01.2020, për dy matrapikë dhe dy trapanë shoqëruar me 1 foto të 

matrapikut. Sipas pikës 3 të kushtit, lidhur me foton është përcaktuar “të paktën 1 foto”. 
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Argumentimi i KVO-së bie në kundërshtim me nenin 92 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin 

publik”. 

Sa më sipër, për këto 3 arsye të cilat janë vlerësuar në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020 

“Për prokurimin publik”, si dhe me kriteret e përcaktuara në DST, të cilat operatori ekonomik 

“2.” ShPK i plotëson, rezulton një diferencë mes ofertës së OE fitues “R.” ShPK dhe ofertës së 

skualifikuar “2.” ShPK, në vlerën 2,528,284 lekë.  

Vlerësimi i OE“A.K.” ShPK me vlerë 7,854,297 lekë: 

Vlerësimi i KVO nr. 1: Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1 gërma “a” / 2. Kriteret e 

Veçanta të Kualifikimit: Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi bazuar 

në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se në “Formularin Përmbledhës” të 

vetëdeklarimit nuk është deklaruar i gjithë informacioni që kërkohet, si dhe në seksionin A 

Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit nuk është e plotësuar 

saktë sipas kërkesave që përmban. 

Nga auditimi rezultoi se KVO nuk shprehet qartë se çfarë konkretisht nuk ka zbatuar, ndërkohë 

që i gjithë dokumentacioni që kërkohet nga seksioni A është pjesë e ofertës së dorëzuar si 

pagesa e detyrimeve për taksat etj., dhe ka qenë i administruar nga vet KVO. 

Vlerësimi i KVO nr. 2: Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.1/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 

2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit: Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik 

pjesëmarrës, pasi në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, për vërtetimin e punëve të 

ngjashme me entin publik, nuk janë paraqitur të gjitha faturat tatimore shitje për punimet e 

kryera. 

Nga auditimit rezultoi se ka paraqitur kontratën e sipërmarrjes nr. 5079 datë 30.10.2020 për 

“Rikonstruksionin e tregut Shupenzë” me Bashkinë Bulqizë në cilësinë e BOE “A.C. & E.”, ku 

A.C. zotëron 95% të punimeve, me vlerë 24,769,650 lekë, me akt kolaudimi, faturë fiskale me 

Bashkinë në vlerën 11,190,375 dhe formular vlerësimi nga Bashkia Bulqizë që provon 

kapacitetin teknik për kryerjen e punëve të ngjashme. 

Vlerësimi i KVO nr. 3. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5 gërma “b”/ 2.3 

Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit: Nuk janë paraqitur kartelat përkatëse 

të Sigurimit Teknik (të vlefshme) për punonjësin me specialitetin e kërkuar. Punonjësi i 

deklaruar me specalitetin Bojaxhi, nuk figuron në listëpagesat për periudhën korrik 2021 e në 

vazhdim. Nga verifikimi i dokumentacionit specialisti Bojaxhi nuk figuron në listëpagesat e 

muajit korrik. Për punonjësit me specialitetin Teknik Ndërtimi, Murator dhe Bojaxhi, paga e 

përcaktuar në Kontratat Individuale të punës vjen në kundërshtim me VKM nr.1025, datë 

16.12.2020 “Për Përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. 

Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar rezulton se: 

- Tekniku i ndërtimit zotëron dëshmi të kualifikimit të sigurimit teknik; 

- Punonjësi hidraulik, elektricist, murator, pllakashtrues, suvatues, bojaxhi, kanë paraqitur 

kontrata punë të vlefshme dhe kanë certifikime të sigurimit teknik nga A. ShPK; 

- Specialisti i profesionit “bojaxhi” nuk figuron në listat e muajit korrik; 

Vlerësimi i KVO nr. 3: Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 

2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit: Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, 

pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se: 

- Faturat tatimore për blerjen e pajisjes depozitë uji 5000 litra, është paraqitur fotokopje. 

- Për pajisjet: Depozitë uji 5000 litra, Vinç 0,5 ton, Skeleri Betoniere 0.25 - 0.5 m3, Gjenerator, 

Matrapik, si dhe mjetet dhe pajisjet mbrojtëse në punë, rezulton se nuk janë paraqitur foto për 

këto pajisje, sipas pikës 3 të kushtit 2.3.7.  

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se për pajisjet motor saldimi, skeleri dhe bot uji 

është paraqitur fatura tatimore nr. 6424765 serial datë 11.01.2004, e cila është fotokopje. 

Vlerësimi i OE “R.” ShPK me vlerë 10,640,108 lekë: 
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Për subjektin “R.” ShPK, për kritere që KVO i ka konsideruar skualifikuese për OE-të “2.” 

ShPK dhe A.K.” ShPK, si ofertat më të ulëta, konstatohet se ky operator ekonomik nuk 

përmbush: 

- Kriterin e pikës 2.3.5 germa “a”/ 2.3 Kapaciteti teknik, pasi Inxhinieri elektrik ka pagën prej 

22,000 lekë nën kufirin minimal të përcaktuar në VKM nr.1025, datë 16.12.2020 “Për 

Përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”; 

- Kriterin e pikës 2.3.7/ 2.3 Kapaciteti teknik, pasi KVO ka skualifikuar ndër arsye të tjera, 

operatorin ekonomik “A. ShPK” me arsyetimin se ““Nuk vërtetohet disponimi i 2 (dy) 

kamionëve të kërkuar, por vetëm 1 (një) të tillë”, pasi referuar certifikatës datë 06.01.2021 

“Për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet” lëshuar nga Bashkia Vlorë, për 

Kamionin e marrë me qira, marka BENZ, me targa VL4863B, rezulton se është në përdorim të 

personit juridik “L.” ShPK, dhe jo në emër të operatorit ekonomik pjesëmarrës “A.” ShPK 

dhe se ky i fundit nuk ka paraqitur një të tillë”. Nga auditimit rezultoi se e njëjta gjë konstatohet 

edhe për kontratën fituese, ku rezulton se certifikata për transport mallrash rezulton në emër të 

një të treti “A.A.” ShPK, por KVO nuk e ka përmendur si kriter skualifikues. 

- Kriterin e pikës 2.3.5, germa C “Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar 

si staf mbështetës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë 

pune të vlefshme, të pajisur me certifikatë/dëshmi trajnimi të lëshuar nga subjekte të akredituar 

sipas ligjit, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 

2.3.4, 1 (një) person që përmbush kriteret për të qenë “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen 

e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e ligjit nr.10327, datë 18.02.2010 “Për 

sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe VKM-së nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e 

rregullores “Për sigurinë në kantier”.  

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se inxhinieri B.M., si përgjegjës për sigurinë dhe 

mbrojtjen e shëndetit në punë, nuk është certifikuar nga një subjekt i akredituar. Konkretisht, 

subjekti “R.” nuk është i akredituar. 

Në këto kushte, KVO ka vepruar në mospërputhje me kërkesat e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik”, neni 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi 

i ofertave”, pika 2. 

Përgjegjësia për sa më sipër është e KVO, e përbërë nga E.H., E.D. dhe E.B.. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 5, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 10,640,108 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor për vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi 

anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga z. A.P. është paraqitur observacioni i 

protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. ... Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) në vendimin interpretues nr.718/2023, datë 03.08.2023, 

vetëm për shkak se një operator ekonomik nuk kishte paraqitur Formularin Përmbledhës së 

Vetëdeklarimit sipas formatit të miratuar në DST ka mbajtur qëndrimin se formulari i paraqitur ishte i 

parregullt, dhe nuk plotësonte kriterin sipas shtojcës 8, “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, të 

përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Së fundmi, por jo nga rëndësia, rezulton se shoqëria “2.” ShPK, 
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ka qenë dakord me mangësitë e konstatuara që kanë pasjell s’kualifikimin e ofertës së tyre, pasi në të 

kundërt (nëse do të konsideronin të padrejtë) do të kishin ushtruar të drejtën e ankimit ndaj vendimit të 

KVO-s, Nuk vërtetohet disponimi i pajisjeve kokore, komplet i ndihmës së shpejtë dhe Tabela 

paralajmëruese..., pasi nuk është paraqitur foto për këto pajisje, sipas pikës 3 të kushtit 2.3.7. 3. Për 

pajisjen: Vinç 0,5 rezulton se Faturat tatimore shitje për blerjen e tij, nuk është e plotësuar sipas 

legjislacionit tatimor në të gjitha elementët e tyre, si dhe nuk paraqitet pesha ngritëse e vinçit. Pra, 

vërtetohet fakti i provuar se OE pjesëmarrës shoqëria “2.” ShPK, ka patur mangësi dhe në vërtetimin 

e disponimit të mjeteve dhe pajisjeve në punë të kërkuar, si dhe në disponimin e pajisjes “Vinç 0,5 ton”, 

ku nuk kuptohet fakti se përse nga ana Juaj nuk janë pasqyruar të gjitha arsyet e skualifikimit. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

1. Observacioni nuk merret në konsideratë, sikurse trajtuar, pasi është në kundërshtim me Ligjin nr. 

162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”. 

 

2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtimi i Aneksit të Stadiumit” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 79, datë 19.02.2021 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 79, datë 19.02.2021 

1. E.L., Kryetar; 

2. D.R., Anëtar; 

3. E.A., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

1. E.H., Kryetar 

2. E.M., Anëtar 

3. E.R., Anëtar 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

29,999,999.9 lekë 

6. Oferta fituese: BOE K. & 2., me ofertë 

28,230,508 lekë pa TVSh, me kontrate datë 

21.04.2021, me afat deri në datën 

30.09.2021 

7. Diferenca me fondin limit: 

1,769,492 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

26.03.2021 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit dhe të ardhurat 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 1 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 29,999, 999.9 lekë pa TVSh nga buxheti i 

shtetit, ndarë për vitin 2021 në vlerën: 2,500,000 lekë pa TVSh, nga grandi: 1,666,666.6 lekë 

pa TVSh, dhe nga të ardhurat: 833,333.3 lekë pa TVSh, për vitin 2022 në vlerën: 16,250,000 

lekë pa TVSh, nga grandi, dhe për vitin 2023 në vlerën: 11,250,000 lekë pa TVSh, nga grandi. 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Në këtë procedurë ka marrë pjesë BOE “2.P.” ShPK, (16.82%) dhe “K.” ShPK 

(83.18%) me ofertë 28,230, 07.8 lekë pa TVSh dhe OE “E.V.” ShPK, i cili nuk ka paraqitur 

ofertë.  

Hartimi i kritereve: Nga auditimi i konstatua se njësia e prokurimi ka përcaktuar kritere të 

veçanta që nuk lidhen me objektin e kontratës, si më poshtë:  

- Për kriterin 2.3.6 “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar të 

paktën 1 (një) Inxhinier Auditues i Energjisë, të vërtetuar me Kontratë Noteriale Pune (të 

vlefshme), Diplomë, CV dhe të pajisur me Certifikatën përkatëse”, Njësia e prokurimit ka 

argumentuar përfshirjen e këtij kriteri në bazë të ligjit nr. 116/2016 “Për performancën e 

energjisë së ndërtesave”, me qëllim që ky objekt të jetë në përputhje me kërkesat e 

performances së energjisë. 

Kriteri i mësipërm i vendosur nuk lidhet me objektin e kontratës dhe nuk është pjesë e 

fushëzbatimit të Ligjit nr. 124/2015 “Për eficiencën e energjisë”, pasi: 

Së pari, shërbimi i audituesit të energjisë është i bazuar në Ligjin nr. 124/2015 “Për efiencien 

e energjisë”, që rregullon marrëdhëniet ndërmjet autoriteteve shtetërore dhe personave fizikë 

dhe /ose juridikë, publikë ose privatë, që ushtrojnë veprimtari në sektorët rezidencialë, të 

shërbimeve, industrisë, transportit, bujqësisë, si dhe të gjithë sektorëve të tjerë të ekonomisë, 
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për nxitjen e përdorimit me efiçiencë të energjisë dhe për zhvillimin e tregut për shërbimet 

energjetike. Fushat sportive, sikurse është objekti i tenderit, nuk janë pjesë e këtij ligji.  

Së dyti, në përkufizimin ligjor, “Auditim energjetik” është procedura që ndiqet për mbledhjen 

e të dhënave të nevojshme për profilin ekzistues të konsumit të energjisë së një ndërtese ose 

një grupi ndërtesash, të një objekti dhe/ose instalimi industrial, në pronësi ose përgjegjësi 

administrimi të një personi juridik, publik ose privat, me qëllim identifikimin dhe përllogaritjen 

e kostove dhe kursimeve të energjisë, raportimin e rezultateve dhe evidentimin e masave që 

duhen marrë në funksion të përmirësimit të efiçencës së energjisë. Në përkufizimin ligjor, 

“ndërtesa është një konstruksion me mure ose materiale të ngjashme, i mbuluar, në të cilin 

energjia përdoret për të plotësuar kërkesat për një ambient të brendshëm të përshtatshëm”, 

ndërkohë në rastin konkret objekt i prokuruar është një aneks stadiumi (fushë futbolli), që nuk 

ka ambient të brendshëm të mbuluar dhe nuk përfshihet në përkufizimin e termit “ndërtesë”. 

Së treti, në bazë të nenit 16, pika 4, auditimi energjetik është i detyrueshëm për çdo person 

juridik, publik ose privat, që kategorizohet si konsumator i madh energjie, të gjithë personat 

fizikë dhe/ose juridikë, që aplikojnë për një program të financuar nga Fondi për Efiçencën e 

Energjisë për nxitjen dhe përmirësimin e efiçencës. Në rastin objekt prokurimi, për “aneks 

stadiumi”, ligji nuk e parashikon auditimin si të detyrueshëm pasi ky objekt është jashtë fushës 

së Ligjit nr. 124/2015 “Për efiencien e energjisë”. 

Së katërti, në DST është kërkuar që audituesi i energjisë të jetë i punësuar nga subjekti me 

kontratë noteriale pune, ndërkohë që sipas Ligjit nr. 124/2015 “Për efiencien e energjisë”, neni 

17, pika 5 germa (b), auditimi energjetik nuk mund të kryhet nga një auditues energjetik, i cili 

është anëtar i një organi drejtues të entitetit, që ka kërkuar, ose të cilit i bëhet auditimi apo është 

i punësuar nga personi që ka kërkuar auditimin. 

- Për kriterin 2.3.6/c: “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar 1 

(një) Ekspert zjarrfikës, të vërtetuar me Kontratë Noteriale Pune (të vlefshme), Diplomë, CV 

dhe të pajisur me Certifikatën përkatëse. Njësia e prokurimit e ka argumentuar vendosjen e 

këtij kriteri se operatori ekonomik duhet të jetë i trajnuar për cdo rast emergjence, ku ndër të 

tjerat të jenë edhe rastet e zjarrit”, konstatohet se në bazë të Ligjit nr. 152/2015 “Për shërbimin 

e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, neni 3, “Ekspert zjarrfikës privat” është personi fizik 

dhe juridik, i certifikuar, i cili harton projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, kryen aktin 

e ekspertizës për zjarrin e rënë, kryen trajnime në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, 

sipas dispozitave të këtij ligji. Ky kriter dublon kriterin tjetër, konkretisht disponimin e një 

“eksperti për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen e emergjencave”.  

- Për kriterin 2.3.5. “Operatori ekonomik duhet të ketë një punësim mesatar jo më pak se 30 

(tridhjetë) punonjës për periudhën Tetor 2020-Shkurt 2021, ku përfshihen edhe Stafi 

menaxherial i Drejtuesve Teknik.”, konstatohet se nga njësia e prokurimit nuk argumentohet, 

sipas proceseve të punës së ndërtimit, përfshirë grafikun e punimeve, etj, se pse është 

përcaktuar niveli minimal prej 30 punonjësish, ndërkohë që sa i përket objektit të kontratës, e 

cila është një fushë futbolli dhe referuar preventivit të punimeve, shumica e punimeve kanë 

gërmime dhe mbushje me makineri. 

- Për kriterin 2.3.1., “Përvoja të mëparshme”, “a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në 

një vlerë jo më të vogël se 50% (që i korrespondon vlerës 15,000,000 lekë) e fondit limit që 

është realizuar gjatë tri viteve te fundit ose b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera 

monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e 

vogël se 200% (që i korrespondon vlerës 60,000,000 lekë) e fondit limit të kontratës që 

prokurohet”, konstatohet se për këtë kriter, Njësia e Prokurimit ka kërkuar punë të ngjashme 

për një objekt të vetëm në intervalin 50% e lart të fondit limit ose punë ngjashme ku vlera 

monetare totale e punëve të kryera e marra së bashku në intervalin 200% e lartë, në kundërshtim 

me pikën 7 të nenit 26 të VKM nr.914 datë datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar e cila përcakton se në procedurat e prokurimit me vlerë nën 
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kufirin e ulët monetar, “vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë vlerën 

limit të kontratës që prokurohet. Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufirin e ulët 

monetar, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë 50% të vlerës limit të 

kontratës që prokurohet”. 

Përgjegjësia për sa më sipër është e Njësisë së prokurimit, e përbërë nga E.L., D.R. dhe E.A.. 

Vlerësimi i ofertave: Në lidhje me plotësimin e kriterit që “Operatori ekonomik ofertues duhet 

të ketë pjesë të stafit të punësuar të paktën 1 (një) Inxhinier Auditues i Energjisë, të vërtetuar 

me Kontratë Noteriale Pune (të vlefshme), Diplomë, CV dhe të pajisur me Certifikatën 

përkatëse”, rezulton se : 

- Në kundërshtim me nenin 17, pika 1 të Ligjit nr. 124/2015 “Për eficencën e energjisë”, 

Audituesi energjetik, z. O.I. nuk është i pajisur me certifikatë nga Agjencia për Efiçencën e 

Energjisë, e cila mban, përditëson dhe publikon në faqen e saj zyrtare një listë të audituesve 

energjetikë. Si rrjedhojë, OE fitues nuk përmbush kriterin e përcaktuar në DST në lidhje me 

audituesin e energjisë. 

Përgjegjësia për sa më sipër është e KVO, e përbërë nga E.H., E.M. dhe E.R.. 

Shtesë kontrate: Me shkresën nr. 5544 prot., datë 17.12.2021, hartuar nga z. E.A. dhe 

nënshkruar nga Titullari i AK, z. A.M., është miratuar relacioni mbi arsyet dhe argumentimet 

për modifikimin e kontratës së sipërmarrjes të investimit me objekt “Ndërtimi i aneksit të 

stadiumit”, përmes së cilës është bërë një shtesë prej 19.94 % të vlerës së ofertës prej 

5,630,044.11 lekë. Në lidhje me shtesën e kontratës, konstatohet si më poshtë: 

- Me shkresën nr. 4290 prot., datë 29.09.2021 është dërguar relacioni teknik nga mbikëqyrësi i 

punimeve, Ing. I.K., ku është arsyetuar se për shkak se gjysma e fushës në anën perëndimore 

ka disnivel, duhet ndërtuar një mur mbajtës, ku vlera e punimeve është përcaktuar 6,333,977.94 

lekë: 

- Deri në datën 11.10.2021 është situacionuar vlera 11,640,266 lekë: 

- Me shkresën nr. 12 datë 13.10.2021, shoqëria 2. ShPK ka njoftuar Bashkinë Mat se 

“...bashkëlidhur po ju dërgojmë dokumentacionin e punimeve shtesë të realizuar në ndërtimin 

e aneksit të stadiumit të Burrelit, shoqëruar edhe me foto të punimeve të kryera”, ndërkohë në 

tabelën e punimeve përfundimtare rezulton se shuma e punimeve të paparashikuara është 

7,296,23.79 lekë: 

- Me shkresën nr. 13 datë 18.10.2021 Bashkia Mat është njoftuar “...siç jeni dijeni në seksionin 

perëndimor të fushës është ndërtuar një mur mbajtës i paparashikuar në projekt...”, për të cilën 

është kërkuar shtyrje e kontratës për një periudhë 5-6 muaj: 

- Me relacionin nr. 5544 prot, datë 17.12.2021, nga Titullari i AK është miratuar relacioni mbi 

arsyet dhe argumentimet për modifikimin e kontratës së sipërmarrjes të investimit me objekt 

“Ndërtimi i aneksit të stadiumit”, përmes së cilës është bërë një shtesë prej 19.94 % të vlerës 

së ofertës prej 5,630,044.11 lekë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 5, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 29,999,999.9 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga z. A.P. është paraqitur observacioni i 

protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 
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Pretendimet e subjektit: 

1. ...Nga Bashkia Mat është përcjellë observacioni se “kërkesa për disponimin e 1 (një) punonjësi që 

përmbush kriteret për të qenë “Auditues i Energjisë, në profilin Auditimi Energjitik në ndërtesa”, 

shërben për kontrollin dhe marrjen e masave që produktet dhe pajisjet që do të vendosen në objekt gjatë 

zbatimit të punimeve, të cilët kanë ndikim të drejtpërdrejtë në konsumin e energjisë, të përmbushin 

kërkesat minimale të efiçencës së energjisë, kërkesë kjo në zbatim të ligjit nr. 124/2015 “Për Efiçencën 

e Energjisë”, ligjit nr. 116/2016 “Për Performancën e Energjisë së Ndërtesave” dhe akteve në zbatim 

të tyre, duke garantuar në këtë mënyrë zbatimin e kërkesave minimale për performancën e energjisë së 

sistemeve teknike të ndërtesës.  
1.1. ...Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.537, datë 08.07.2020 “Për miratimin e 

kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave” (i cili 

ka dalë në zbatim të ligjit nr.116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave”) në pikën 4 të tij 

përcaktohet se, citojmë: “Kërkesat e këtij vendimi zbatohen për ndërtesat publike dhe jorezidenciale, 

sipas tipologjisë dhe funksionalitetit të stokut të këtyre ndërtesave në përputhje me pikën 7, neni 5, të 

ligjit nr. 116/2016: ...e) objektet sportive, përfshirë objektet e mbyllura, përveç shesheve me akull të 

brendshëm, të shënuara me kodin JR6S.”, pra rezulton se objekti sportiv, fushë sporti nuk përjashtohet 

nga objektet të cilat duhet të kenë kërkesat minimale të performncës së energjisë.Në kriterin e 

përcaktuar në pikën 2.3.6, germa “d” kërkohet Inxhinier Auditues i Energjisë, dhe jo Auditues i 

Energjisë i certifikuar, si dhe përcaktohet që duhet të paraqesë Certifikatën përkatëse, pa e specifikuar 

llojin dhe se nga cili organ e lëshon. 

2. Nga Bashkia Mat është përcjellë observacioni se “Kriteri i vendosur për disponimin e një numri 

mesatar prej jo më pak se 30 (tridhjetë) punonjës nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, siç kemi 

argumentuar dhe në Procesverbalin Nr.1 për hartimin e dokumenteve të mbajtur nga njësia e 

prokurimit (faqja 14), numri i tyre është përllogaritur në përputhje me natyrën e kontratës, bazuar në 

përmasat/ volumin e preventivit të punimeve, afatit të kryerjes së punimeve përcaktuar në dokumentet 

e tenderit dhe mundësisë së mobilizimit të punonjësve me orare të caktuara sikundër parashikojnë 

dispozitat ligjore në fuqi. Konstatimi Juaj se kriteri i vendosur nuk është në përputhje me natyrën dhe 

volumin e objektit që prokurohet, është një konstatim apriori, pasi nuk na paraqitet një analizë e juaja 

teknike ku jeni mbështetur për një konstatim të tillë. Ndryshe nga sa ju parashtroni analiza për 

përcaktimin e fuqisë punëtore, në lidhje me orët e punës për çdo zë punimi sipas manualit në fuqi, me 

volumet e punës sipas preventivit dhe me afatin e punimeve sipas grafikut të punimeve, kryhet nga ana 

e projektuesit që në fazën e projektit si dokument bashkëlidhur projektit, ndërsa mospasqyrimi i 

përllogaritjeve aritmetike në proçesverbal nga njësia e prokurimit, nuk do të thotë se nga kjo e fundit 

nuk është kryer një analizë për përcaktimin e fuqisë punëtore nga specialisti i fushës, pasi siç kemi 

parashtruar dhe më lart nuk kemi patur një model të miratuar sesi duhet të kryhet argumentimi në 

procesverbalin e mbajtur për hartimin e dokumenteve të procedurës”. 

3. Nga Bashkia Mat është përcjellë observacioni se “kërkesa e vendosur për punë të ngjashme për një 

objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së kontratës, është në përputhje me 

përcaktimet e dispozitës, pasi është kërkuar brenda kufirit të lejuar 50 % të vlerës së kontratës objekt 

prokurimi, ku në rast se, siç cituam më lart, do të vendosej togfjalëshi “sa 50 % e vlerës së kontratës 

objekt prokurimi” do të sillte keqinterpretime dhe konfuzion në vlerësimin e ofertave, pasi padrejtësisht 

dhe në kundërshtim me ligjin do të skualifikoheshin OE që kanë punë të ngjashme në një vlerë më të 

lartë, të cilët plotësojnë kërkesën e vendosur, në rast se do të vendosej togfjalëshi “jo më të madhe se 

50 % e vlerës së kontratës” do të kualifikoheshin dhe operatorët ekonomikë që sdo kishin punë të 

ngjashme, ose në vlera të papërfillshme, të cilat nuk përmbushnin qëllimin e dispozitave ligjore dhe 

nënligjore të prokurimit publik në lidhje me vërtetimin e përvojës së duhur, si rrjedhojë formulimi i 

kriterit është në përputhje masën e lejuar nga dispozita nënligjore, dhe nuk krijon konfuzione për OE 

dhe komisionin e vlerësimit të ofertave. Për sa i përket masës së % që duhet të vendoset brenda kufirit 

të shprehur, dispozita e lë në diskrecion të autoritetit kontraktor. I njëjti argument vlen dhe për 

formulimin dhe masën e përcaktuar (%) kur paraqiten punë të ngjashmë për më shumë se 1 (një) objekt 

të realizuar”. 

4. Nga Bashkia Mat është përcjellë observacioni se “ndryshe nga sa ju konstatoni, rezulton që z.O. 

Islami ka Çertifikatë kaulifikimi pasunversitar “Auditm Energjie” Nr. Çertifikate. “AE-35”, 

Nr.rregj.32, datë 15.10.2014, lëshuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës, pra audituesi e tejkalon 
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kërkesën e Autoritetit Kontraktor të vendosur në DST, sepse sipas dokumentacionit të paraqitur, ai 

është kualifikuar si Auditues Energjie”. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

1. Observacioni nuk merret në konsideratë, sikurse trajtuar, pasi është në kundërshtim me Ligjin nr. 

124/2015 “Për efiencien e energjisë”. 

2. Observacioni nuk merret në konsideratë, sikurse është trajtuar, pasi nga njësia e prokurimit nuk 

argumentohet, sipas proceseve të punës së ndërtimit, përfshirë grafikun e punimeve, etj, se pse është 

përcaktuar niveli minimal prej 30 punonjës. 

3. Observacioni merret pjesërisht në konsideratë. Kuadri ligjor përcakton se AK vlera e kërkuar nga 

autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë 50 % të vlerës limit të kontratës që prokurohet.Në rastin 

konkret, Njësia e Prokurimit ka kërkuar 50% e lartë. 

4. Observacioni nuk merret në konsideratë, pasi z. I. nuk është i akredituar, sikurse e kërkon kuadri 

rregullator.  

 

3. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje kamion spërkatës (autobot) 

dhe minieskavator” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 411 datë 04.08.2021 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 411 datë 04.08.2021 

1. E.D., Kryetar; 

2. D.R., Anëtar; 

3. E.A., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

1. E.H., Kryetar 

2. D.N., Anëtar 

3. D.T., Anëtar 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur e 

thjeshtuar 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

9,932,166 lekë 

6. Oferta fituese: OE T., me ofertë 9,910,000 

lekë pa TVSh, me kontrate datë 06.10.2021 
7. Diferenca me fondin limit: 

22,166 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

26.08.2021 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit dhe të ardhurat e bashkisë 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 1 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit në vlerën: 9,932,166.6 lekë pa TVSh, nga 

grandi në vlerën: 666,666.6 lekë pa TVSh, nga të ardhurat në vlerën: 1,000,000 lekë pa TVSh, 

dhe nga fonde të tjera në vlerën: 8,265,500 lekë pa TVSh. 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se në këtë procedurë kanë marrë pjesë:  

- OE “T.” ShPK në vlerën 9,910,000 lekë pa TVSh; 

- Operatori Ekonomik: “G.H.” P. Fizik (nuk ka paraqitur ofertë). 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka konstatuar se OE “G.H.” P. Fizik, nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike (sipas Shtojcës 1 të DST-së) në zbatim të nenit 29 të Vendimit Këshillit të 

Ministrave nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe 

dokumentat e kërkuar në Dokumentet Standarde të Tenderit. 

Nga auditimi u konstatua se operatori ekonomik“T.” i shpallur fitues, rezulton me të njëjtin 

administrator me OE “T.”, shoqëri kjo që me vendimin nr. 04 datë 12.01.2021 të Agjencisë së 

Prokurimit Publik është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik me 18 

muaj (tetëmbëdhjetë) muaj (duke filluar nga data 12.01.2021-12.07.2022). 

Në bazë të nenit 76, pika 3, germa (g), të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, çdo 

operator ekonomik skualifikohet nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit nëse ka në 

cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, 

ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët 

janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të 

përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit. 
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Për sa më sipër, KVO duhet të kishte skualifikuar OE T. dhe të kishte anuluar procedurën e 

prokurimit. Përgjegjësia është e KVO, e përbërë nga E.H., D.N. dhe D.T.. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 5, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 9,932,166 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga z. A.P. është paraqitur observacioni i 

protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. ...në rastin konkret nuk është e munduar nga ana Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, që të 

kontrollojë nëse administratori i Operatorit Ekonomik të shpallur fitues është përjashtuar nga APP apo 

jo, për shoqëri të tjera ku mund të jetë administrator/e. 

1.1. ... mund të jetë e vërtetë, por Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka qenë në pamundësi për ta ditur 

këtë fakt, pasi në Buletin e Njoftimeve Publike që publikohet çdo fillim jave nga APP-ja, në Kreun 

“Operatorët ekonomikë të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike” pasqyron 

informacionin vetëm për të dhënat: emrin, nr. nipt-i, dhe periudhën e përjashtuar të operatorëve 

ekonomik, dhe nuk pasqyron të paktën dhe emrat e administratorëve, apo ortakëve të personit juridik. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Observacioni nuk merret në konsideratë, pasi qenia apo jo e një OE i skualifikuar nga prokurimi 

publik përbën një kusht detyrues, sipas nenit 76, pika 3, germa (g), të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin 

publik”. 

 

4. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i ambienteve të 

brendshme të konviktit faza II, Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 673, datë 22.12.2021 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 673, datë 22.12.2021 

1. E.D., Kryetar; 

2. D.R., Anëtar; 

3. E.A., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 564, datë 14.08.2020 

1. E.H., Kryetar 

2. D.N., Anëtar 

3. R.K., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur e 

thjeshtuar 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

9,377,199 lekë 

6. Oferta fituese: BOE V.N.M.P. & U., me 

ofertë 8,980, 900 lekë pa TVSh, me kontrate 

datë 03.03.2022 

7. Diferenca me fondin limit: 

396,299 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

26.03.2021 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) Skualifikuar 0 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 9, 337,199 lekë pa TVSh, nga grandi, ndarë 

për vitin 2021 në vlerën: 3,147,018.2 lekë pa TVSh, për vitin 2022 në vlerën: 3,250,000 lekë 

pa TVSh dhe për vitin 2023 në vlerën: 2,940,180.8 lekë pa TVSh. 

Në këtë procedurë ka marrë pjesë vetëm BOE “V.N.M.P.” ShPK (89%), dhe “U.” ShPK (11%), 

me ofertë 8,980,900 lekë pa TVSh. 
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Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

hartimin e fondit limit, përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Vlerësimi i ofertave: Nga auditimi rezultoi se: 

- Kontrata nr. 181 rep., nr. 87 kol., datë 14.01.2022 për krijimin e BOE parashikon se “...të 

gjitha veprimet dhe punimet shoqëritë do t’i kryejnë së bashku duke bërë regjistrimin e mjeteve 

financiare, të punës dhe personelin...”, parashikim ky që vjen në kundërshtim me pikën 1 të 

nenit 88 të VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” se 

“...në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili 

nga anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndërmjet palёve”. 

Në dokumentet e tenderit është përcjellë një preventiv i punëve të ndara, që nuk është pjesë e 

kontratës së bashkëpunimit të noterizuar.  

- BOE “V.N.M.P. & U.” nuk përmbush kriterin 2.3.6., në lidhje me stafin ku në DST duhet të 

figurojnë detyrimisht në listëpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar (tetor-dhjetor), 

konkretisht: 

 Kontrata e punës mes “V.N.M.P.” ShPK dhe muratorit z. Y.L. lidhur me datë 01.01.2021 

është e panoterizuar dhe z. L. nuk figuron në listëpagesat e kontributeve të sigurimeve 

shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi për muajt tetor-nëntor 2021;  

 Kontrata e punës me hidraulikun z. B.K. lidhur me datë 01.01.2021 është e panoterizuar dhe 

z. K. nuk figuron në listëpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe 

tatimit mbi të ardhurat nga punësimi për muajt tetor-nëntor 2021; 

 Inxhinieri hidraulik znj. F.X., me kontrate pune 19.02.2020 nuk figuron në listëpagesat e 

kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi 

për muajt tetor-nëntor 2021; 

 Elektricisti z. K.G. nuk figuron në listëpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore, 

shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi për muajt tetor-nëntor 2021; 

 Bazuar në vërtetimin nr. T05344353 datë 12.01.2022 nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve 

Dibër rezulton se subjekti “V.N.M.P.” ka për të paguar gjithsej 153,554 lekë detyrime. 

- OE “U.” ShPK nuk ka sjellë listëpagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore për muajin 

dhjetor; 

- BOE V. & U. nuk përmbush kriterin 2.3.6. c, në lidhje me disponimin e certifikatës/dëshmi 

trajnimi të lëshuar nga subjekte të akredituar sipas ligjit, për të qenë “Përgjegjës për sigurinë 

dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, konkretisht, punonjësi i ngarkuar me këtë detyre ka një 

certifikatë nga subjekti “A.”, i cili nuk rezulton në listën e organeve të akredituara nga Drejtoria 

e Përgjithshme e Akreditimit, për periudhën e zhvillimit të procedurës së tenderit; 

Sa më sipër, në bazë të nenit 98 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, tenderi duhej 

anuluar pasi operatori ekonomik ka shkelur detyrimet e tij në lidhje me pagesën e taksave ose 

kontributeve të sigurimeve shoqërore, që në bazë të nenit 76, pika 2 përbën kriter detyrues për 

skualifikim. 

Përgjegjësia është e KVO, e përbërë nga E.H., D.N. dhe R.K.. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 5, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 9,377,199 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor për vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi 

anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 
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Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga z. A.P. është paraqitur observacioni i 

protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. Nga bashkia Mat, për kontratën e bashkëpunimit, është përcjellë observacioni se “për sa ju 

argumentoni në mënyrë të gabuar, në rastin konkret Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet shoqërive 

është marrëveshje e noterizuar, por në kushtet e përgjithshme të DST nuk është kërkuar që preventivi i 

punëve të ndara, që do i bashkëngjitet kontratës së bashkëpunimit, të jetë i noterizuar”. 

2. Nga Bashkia Mat, në lidhje me mospërmbushjen e kritereve, është përcjellë observacioni se “ndryshe 

nga sa ju konstatoni, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nuk ka kryer shkelje në vlerësimin e procedurës, 

pasi referuar konstatimeve nga ana juaj klasifikohen si devijime të vogla, të cilat nuk cenojnë realizimin 

e kontratës. Në lidhje me konstatimin tuaj se: “Bazuar në vërtetimin Nr.T05344353, datë 12.01.2022, 

nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Dibër, rezulton se subjekti “V.N.M.P.” ka për të paguar gjithsej 

153,554 lekë detyrime”. Procedura e Prokurimit me objekt “Rehabilitimi i ambienteve të brendshme të 

konviktit faza II, Bashkia Mat”, është publikuar nga APP më datë 31.12.2021. Data e hapjes dhe e 

zhvillimit të procedurës së prokurimit është data 17.01.2022, ora 10.00. Ndryshe nga sa ju citoni, 

referuar dokumentacioni të paraqitur në sistemin elektronik (SPE) të APP, nga ana e shoqërisë 

“V.N.M.P.” ShPK është ngarkuar në sistem Vërtetimi “Për pagim detyrimesh” Nr.T05282569, datë 

30.12.2021, ku rezulton se kjo shoqëri nuk ka asnjë detyrim tatimor të papaguar deri më datë 

30.12.2021 ora 10:03:18.  

Në lidhje me konstatimin tuaj se: “OE “U.” ShPK ka sjellë një kontratë pune për suvatues datë 

03.05.2019, ku administrator i kompanisë z.N.S. punëson si suvatues z.N.S., ky konstatim nga ana juaj 

është i gabuar, pasi pavarësisht se ka nënshkruar kontratë me veten, nuk përbën kusht për skualifikim. 

-Referuar parashtrimit Tuaj, ku pohoni se shoqëria “A.” nuk është e akredituar për trajnimin e 

punonjësve, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nuk ka patur dijeni për këtë fakt, por edhe nëse do të 

kishte dijeni përsëri nuk mund të merrte vendim për skualifikimin e operatorit ekonomik pjesëmarrës si 

pasojë e pavlefshmërisë absolute të këtyre akteve (çertifikatave) pa patur në dispozicion një vendim 

gjykate të formës së prerë ku të ishte vendosur pavlefshmëria e këtyre akteve të lëshuara nga subjekt/ 

trupi certifikues A.. 

2.1.... vërtetohet se administrator i shoqërisë “U.” ShPK, është z. N.S., i cili në listëpagesa ka nr. 

personal: G90508066W, ndërsa punonjësi me profesion Suvatues është z. N.S. dhe në listëpagesa ka të 

shënuar nr. personal: G10330155M (cituar dhe në kontratë). Pra, vërtetohet se nuk është i njëjti person, 

edhe pse nga ana Juaj është konstatuar si i tillë për shkak se emrat janë të përafërt dhe mbiemri është 

i njëjtë. 

2.2... Në dijeninë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave rezulton se subjekti/ trupi certifikues A. është 

një organizëm i akredituar dhe i njohur nga Republika e Shqipërisë. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

1. Konstatimi nuk ka të bëjë me noterizimin e marrëveshjes, por me faktin që nuk ka ndarje të zërave 

të punimeve që do të realizojë secili anëtar i bashkimit të operatorëve. Një ndarje e tillë, sikurse kërkohet 

nga kuadri ligjor, është e rëndësishme për të vlerësuar përmbushjen e kritereve të secilit anëtar, në 

përputhje me zërat e punimeve që do të kryejnë. 

2. Observacioni nuk merret në konsideratë, sikurse trajtuar, pasi operatori ekonomik ka shkelur 

detyrimet e tij në lidhje me pagesën e taksave ose kontributeve të sigurimeve shoqërore, që në bazë të 

nenit 76, pika 2 përbën kriter detyrues për skualifikim. Bazuar në vërtetimin Nr. T05344353, në datë 

12.01.2022 rezulton debitor ndërsa vërtetimi nr. Nr. T05282569 ka datë 30.12.2021, çka nënkupton se 

vërtetimi i datës 12.01.2022 është më i freskuar mbi gjendjen e detyrimeve. Në lidhje me kontratën e z. 

Sh., observacioni do të merret në konsideratë. 

 

5. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i segmenteve të rrugës 

kryesore të fshatit Frankth, të rrugës të shkollës së fshatit Frankth, të rrugës fshatit Shëlli” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 26 datë 22.01.2021 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 26 datë 22.01.2021 
3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

1. E.H., Kryetar 
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4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Negociim pa 

shpallje 

1. E.A., Kryetar; 

2. E.L., Anëtar; 

3. D.R., Anëtar 

2. A.M., Anëtar 

3. E.R., Anëtar 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

3,252,237 lekë 

6. Oferta fituese: BOE D.& C., me ofertë 

3,250,767 lekë pa TVSh, me kontrate datë 

04.02.2021 

7. Diferenca me fondin limit: 

1,470 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

29.01.2021 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) Skualifikuar 0 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Prokurimi me objekt “Rehabilitimi i segmenteve të rrugës kryesore të fshatit Frankth, të rrugës 

të shkollës së fshatit Frankth, të rrugës fshatit Shëlli”, është përzgjedhur për shkak të riskut që 

bart procedura me negocim pa shpallje të njoftimit. 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

hartimin e fondit limit, përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Në bazë të Procesverbalit nr. 1 datë 24.01.2021, nënshkruar nga z. E.A., përgjegjës i 

njësisë së prokurimit, z. E.L. dhe z. D.R. anëtarë, përshkruhet se “...njësia e prokurimit pasi 

shqyrtoi listën e shoqërive të regjistruara në QKR dhe studioi objektin e një numri të madh 

prej tyre për të përzgjedhur shoqëritë që do të propozohen të ftohen, ...me unanimitet vendosi 

që t’u dërgojë ftesë për pjesëmarrjen shoqërive 1. “D.”, (shpallur fitues në formë BOE me 

“C.” ShPK); 2. “H.G.C.”, nuk ka paraqitur ofertë dhe 3. E.E., nuk ka paraqitur ofertë.” 

Nga auditimi u konstatua se: 

- AK ka ftuar 2 OE, “H.G.C.” dhe “E.E.”, themeluar respektivisht në 04.04.2018 dhe 

11.01.2019, të cilat apriori nuk plotësojnë kriteret e DST. Konkretisht, për kapacitetin 

ekonomik dhe financiar, pika 2.2.1. kërkohet “kopje të vërtetuar të bilanceve, (Administratës 

Tatimore) të tre viteve të mëparshme (2017, 2018 dhe 2019)”. Këto dy subjekte, duke iu 

referuar vitit të themelimit nuk e plotësojnë kriterin përkatës pasi “H.G.C.” nuk ka bilance të 

vitit 2017, ndërsa “E.E.” është në pamundësi për të dorëzuar bilancet e viteve 2017-2018; 

- Në lidhje me kapacitetin teknik, nga të dhënat e thesarit, rezulton se “H.G.C.” dhe “E.E.” nuk 

rezultojnë me punë të ngjashme për periudhën 2019-2021, në lidhje me rehabilitimin e 

segmenteve të rrugëve dhe të urave; 

- Konstatohet se është shpallur fitues BOE “C.” ShPK & “D.” ShPK, ku operatori që është ftuar 

“D.” ka 30% të punimeve ndërsa operatori që s’është ftuar “C.” ShPK ka 70% të punimeve 

sipas akt marrëveshjes nr. 190 rep. nr. 58 kol.; 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 4 të nenit 36 të VKM nr. 914/2014 i 

ndryshuar, “Rregullat e prokurimit publik”. 

Përgjegjësia është e Njësisë së Prokurimit, e përbërë nga E.A., E.L. dhe D.R.. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 5, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 3,252,237 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në përzgjedhjen e OE, duke ngarkuar me përgjegjësi 

anëtarët e NjP. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga z. A.P. është paraqitur observacioni i 

protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 
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Pretendimet e subjektit: 
1. ... " nuk është kërkuar që punimet e mëparshme të jenë kryer vetëm me ente publike, por edhe në 

sektorin privat, pasi në rast se secili nga këto operatorë ekonomikë do të merrnin pjesë në këtë 

procedurë prokurimi, dhe do të ishin në pamundësi për të paraqitur bilancet e viti 2017, apo 2017-

2018, ato nuk mund të skualifikoheshin nga pjesëmarrja për këtë arsye, pasi arsyeja e mospërmbushja 

vjen si rezultat pamundësisë objektive (mosekzistencës së personit juridik në atë kohë), qëndrim ky i 

konsoliduar dhe nga vendimet e KPP-së për raste të tilla. (Vendimi Nr.K.P.P.633/2017, ankesa e OE 

“N.” ShPK ndaj vendimit të KVO-s për kualifikimin e OE “S.S.” ShPK Njësia e prokurimit në 

përzgjedhjen e operatorëve ekonomik që kërkohen ka patur parasysh faktin që OE të ftuar të kenë në 

fushën e veprimtarisë, atë të punimeve të ndërtimeve civile, rrugë, ura etj., dhe të jenë operatorë 

ekonomik të cilët ushtrojnë aktivitetin në bashkinë Mat, me qëllim mobilizimin e kapaciteteve punëtore, 

pajisjeve, dhe sigurimin e materialeve sa më shpejt të jetë e mundur pasi gjendeshim në një situatë 

emergjente për ndërhyrjen e menjëhershme në rehabilitimin e infrastrukturën rrugore objekt prokurimi. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
1. Observacioni nuk merret në konsideratë, sikurse është trajtuar, pasi veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me pikën 4 të nenit 36 të VKM nr. 914/2014 i ndryshuar, “Rregullat e prokurimit publik”. 

 

6. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i Qendrës 

Shëndetësore Lis, Ambulancës Zenisht, dhe Ambulancës Mallunxë” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 508 datë 04.10.2021 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 508 datë 04.10.2021 

1. E.A., Kryetar; 

2. E.L., Anëtar; 

3. D.R., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 564, datë 14.08.2020 

1. E.H., Kryetar 

2. E.D., Anëtar 

3. E.B., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur e 

thjeshtuar 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

11,199,324 lekë 

6. Oferta fituese: OE C., me ofertë 11,000,314 

lekë pa TVSh, me kontrate datë 18.11.2021 
7. Diferenca me fondin limit: 

199,010 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

22.10.2021 
9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit dhe të ardhurat 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 1 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Fondi limit 11,199,324 (lekë pa TVSh), ndarë për vitin 

2021 në vlerën 10,462,686 lekë pa TVSh, nga grandi në vlerën 2,717,500 lekë pa TVSh dhe 

nga të ardhurat në vlerën 7,745,186.75 lekë pa TVSh dhe për vitin 2022 në vlerën: 736,637.25 

lekë pa TVSh, nga granti. 

Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:  

“A.” ShPK me ofertë 9,845,167 lekë (skualifikuar) 

“C.” ShPK me ofertë 11,000,314 lekë (shpallur fitues) 

Vlerësimi i ofertave: Nga auditimi, u konstatua se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka 

vlerësuar se “A.” ShPK me ofertën më të ulët në vlerën 9,845,167 lekë nuk përmbush të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Përzgjedhjes/ Kualifikimit, 

si më poshtë: 

Vlerësimi i KVO nr. 1: “Nuk është plotësuar saktë seksioni A “Deklarata për përmbushjen e 

kritereve të përgjithshme të kualifikimit”; seksionin B “Deklarata “Për Dorëzimin e Ofertave 

të Pavarura” pika 8, 9 dhe 10 e saj, nuk ka deklaruar se nuk ka patur konsultim, komunikim... 

me ndonjë konkurrent tjetër, edhe pse në pikën 6 të saj ka deklaruar se ka përgatitur ofertën e 

tij në mënyrë të pavarur, pra, rezulton të jetë kontradiktor në deklarimet e kryera. Si dhe në 

seksionin D “Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës” pika 3 

e saj, nuk ka deklaruar se nuk ka masë efektive ligjore të vendosur nga ISHPSHSH, ku bazuar 

në nenin 76 pika 3, gërma “a” duhet të s’kualifikohet”. 
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Nga auditimi rezultoi se OE i ka plotësuar duke u shprehur ”Jo”, në vend të “Po” në rubrikat 

8, 9, 10 të formularit të vetëdeklarimit. Duke qenë se këto rubrika përmbajnë fjali mohuese 

“nuk”, si përgjigje është dhënë “Jo”, për të shprehur nga ana kuptimore pikërisht objektin e 

deklaratës se nuk ka patur konsultime me ndonjë konkurrent tjetër, etj. Marrë shkas nga natyra 

deklarative e këtij formulari, kuadri ligjor parashikon të drejtën e AK që të kërkojë sqarime 

lidhur me formularin e vetëdeklarimit, gjë që nuk është zbatuar sipas Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”, neni 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, pika 2. 

Vlerësimi i KVO nr. 2: Konstatohet se deklarata e paraqitur për caktimin e Drejtuesit Teknik 

të punimeve në objekt, nuk është nënshkruar nga drejtuesi teknik i punimeve, por vetëm nga 

administratori i shoqërisë, si dhe nuk ka një deklaratë të tillë nga vetë drejtuesi teknik. 

Nga auditimi rezultoi se vlerësimi nuk është në përputhje me DST. Konkretisht, sipas pikës 

2.3.5., germa “d” kërkohet që “...kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë 

(nga Administratori i shoqërisë dhe vetë Drejtuesi Teknik)”. Në rastin konkret, është përcjellë 

deklarata për drejtuesin teknik, nënshkruar nga Administratori, sikurse e kërkon kriteri. 

Vlerësimi i KVO nr. 3: Në preventivin e ofertës së paraqitur, vlera e ofertuar e përllogaritur 

është gabim, pasi në preventivin për rikonstruksionin e Qendrës shëndetësore Lis, tek shuma 

totale (Shuma II-Pajisje) nuk është kryer përllogaritja e të 2 (dy) shumave të ofruara për 

“Pajisje Elektrike” në vlerën 315,650 lekë dhe “Pajisje ngrohje” në vlerën 1,110,000 lekë, ku 

shuma totale e tyre rezulton në vlerën: 1 425 650 lekë, por është lënë shuma totale 1 110 000 

lekë pa TVSh, që është vlera e pajisjeve ngrohëse. Referuar përllogaritjeve të kryera, rezulton 

se shuma absolute e korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të 

ofruar, ku bazuar në nenin 82 pika 3 germa “c” e VKM-së nr. 285, datë 19.5.2021, oferta 

refuzohet. 

Nga auditimi u konstatua se në preventivin e posaçëm për rikonstruksionit të Qëndrës 

Shëndetësore Lis, rezulton se ndonëse vlera prej 315,650 lekë është përfshirë si nëntotal ajo 

nuk është përllogaritur në shumën totale për “Pajisje ngrohje” (1,110,000+315,650). Shuma 

totale për “Pajisje ngrohje” është lënë 1,110,000 lekë, por nga verifikimi i preventivit rezulton 

se shumatorja e të gjithë nëntotaleve është 5,798,475 lekë (përfshirë 315,650 si nëntotal) 

ndërkohë që vlera totale e preventivit për rikonstruksionin e Qendrës Shëndetësore Lis është 

lënë vlera 6,357,390 lekë me TVSh. Si rrjedhojë, në rastin konkret ka një mospërputhje mes 

çmimit total dhe vlerave të nëntotalit. Në nenin 82 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3, germa “b” të 

VKM nr. 285/2021, përcaktohet se “Nёse ka ndonjё mospërputhje tek çmimi total, kur totali 

ёshtё shuma ose diferenca e nёntotaleve, çmimi i nёntotalit mbizotëron dhe çmimi total 

korrigjohet në bazë të tij”.  

Ndërkohë në germen “c”, parashikohet se ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat 

absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar, 

ku është bazuar edhe vlerësimi i KVO (0.02*9,845,167=196903.34). Si konkluzion, vlera 

315,650 është më e madhe se 2%. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga z. A.P. është paraqitur observacioni i 

protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 
1. ...Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit, ndryshe nga sa konstatohet në mënyrë të gabuar nga 

ana Juaj, vërtetohet se vlerësimi i Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është në zbatim të përcaktimeve 

të nenit 76 pika 3 gërma “a” dhe nenit 82 të LPP-së, si dhe nenit 26 pika 2 gërma “f” dhe “g” të VKM-

së Nr.285, datë 19.05.2021, referuar deklarimeve të kryera nga ana e OE pjesëmarrës, shoqëria “A.” 

ShPK, në Formularin Përmbledhës së Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST. Nuk është detyrë e KVO-

s në kuptim të ligjit që të kërkojë sqarime në lidhje me deklarimet e kryera dhe të kryejë korrigjimet e 
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saj, pasi plotësimi gabim i deklaratave (në rast se jemi përpara këtij rasti) është përgjegjësi e operatorit 

ekonomik pjesëmarrës dhe jo e autoritetit kontraktor. 

2. ....Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit, vërtetohet se vlerësimi i KVO-s ka qënë i drejtë dhe në 

përmbushje të kërkesës për kualifikim të përcaktuar në pikën 2.3.5, gërma “d”/ 2.3 Kapaciteti teknik, 

pasi është kërkuar që deklarata për caktimin e drejtuesit teknik të jetë nënshkruar nga administratori 

dhe vetë drejtuesi teknik, ndërsa dokumenti i paraqitur “Deklaratë për drejtuesin teknik” është 

nënshkruar vetëm nga administratori i shoqërisë, dhe jo nga drejtuesi teknik, gjë e cila pranohet edhe 

nga ana Juaj (se e ka nënshkruar vetëm administratori), por nuk kuptohet pse jeni kontradiktor kur 

shpreheni “...sikurse e kërkon kriteri”, pasi në kërkesën për kualifikim është përcaktuar, citojmë: 

“Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë dhe 

vetë Drejtuesi Teknik) Drejtuesin Teknik të punimeve...” 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
1. Observacioni merret në konsideratë vetëm për arsyen e skualifikimit në lidhje me ofertën me gabime 

aritmetike, e cila refuzohet kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës 

së ofertës ekonomike të ofruar. 

 

Procedurat e audituara për periudhën 01.01.2022-31.12.2022 

 

1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: ““Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare 

“Mustafa Gjestila”, Burrel” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 569, datë 10.08.2022 

2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 569, datë 10.08.2022 

1. E.A., Jurist 

2. R.K., Inxhinier 

3. D.R., Ekonomist 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr. 570, datë 10.08.2022 

1. E.H., Kryetar 

2. K.X., Anëtar 

3. E.R., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 

E hapur, punë 

5. Fondi Limit pa TVSh: 

100,192,722.5 lekë  

6. Oferta fituese: OE “U.” ShPK, me ofertë 

98,447,456 lekë pa TVSh, me kontrate datë 

14.10.2022, me afat 9 muaj nga dorëzimi i 

sheshit të ndërtimit. 

7. Diferenca me fondin limit:  

1,745,266.5 lekë pa TVSh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

12.09.2022, ora: 10.00 

9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit dhe të ardhurat e veta 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës: 2 OE 

b) Skualifikuar: 1 OE 

c) Kualifikuar: 1 OE 

11. Ankimime AK: Nuk ka 12. Përgjigje ankesës nga AK: Nuk ka 13. Përgjigje nga APP apo KPP: Nuk ka 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Nga auditimi, u konstatua si më poshtë: 

- Dosja e prokurimit nuk është dorëzuar në arkivën e institucionit, nuk është e inventarizuar 

dhe dokumentet janë të panumërtuara, në kundërshtim me “Normat tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 21. 

- Të gjithë procesverbalet e mbajtur gjatë zhvillimit të procedurës janë të paprotokolluar, në 

kundërshtim me “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 18. 

Fondi limit: Miratimi i fondeve për këtë objekt është dërguar nga MAS në Bashkinë Mat me 

shkresën nr. 4367 prot., datë 28.06.2022, me objekt “Njoftim për shpalljen fitues të projekteve 

të aplikuar pranë MAS, për objekte shkollore të arsimit parauniversitar dhe programit për 

sportin”.  

Bashkëlidhur shkresës, është detajuar mënyra e financimit të këtij objekti, si më poshtë: 

Vlera e plotë e objektit: 120,231,267 lekë; 

Financimi nga MAS për vitin 2022: 22,005,368 lekë; 

Financimi nga Bashkia Mat: 18,034,690 lekë; 

Financimi nga MAS për vitin 2023: 80,191,209 lekë; 
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Me shkresën nr. 4254/4 prot., datë 18.07.2022 me objekt “Dërgohet çelja e fondeve në grupin 

e shpenzimeve kapitale për vitin 2022-2023” nga MAS, bashkëlidhur shkresën nr 12451/2 prot., 

datë 12.07.2022, nga MFE është bërë transferimi i fondit 22,005,368 lekë për vitin 2022 dhe 

80,191,209 lekë për vitin 2023, për shpenzime kapitale në llogarinë ekonomike të Bashkisë 

Mat.  

Projekti i rikonstruksionit, Raporti teknik dhe Specifikimet teknike janë hartuar nga ing. A.M., 

me nr. licence K.1784/1 dhe miratuar nga titullari i Bashkisë Mat, z. A.M.. 

Projekti elektrik është hartuar nga ing. E.M., me nr. licence E.1296/1. 

Raporti i auditimit të energjisë është hartuar nga shoqëria D. ShPK dhe nënshkruar në mënyrë 

elektronike nga ing. V.B.. 

Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis është hartuar nga ing. A.H., me nr. licence 429. 

Në dosjen e prokurimit nuk disponohet Oponenca teknike, detyra e projektimit dhe kontrata 

apo aktmarrëveshja e Bashkisë Mat me projektuesin. 

Leja e ndërtimit është miratuar nr. 327, datë 21.12.2022. 

Kriteret e vlerësimit: Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve 

për kualifikim, nga NJHDT është mbajtur procesverbali datë 25.08.2022, i cili është i 

paprotokolluar. 

- Në pikën 2.2.1. në DT, kërkohet “...vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 

2020, dhe 2021 lëshuar nga administrata tatimore, ku vlera e xhiros në të paktën 1 (një) nga 

vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se 100 % e fondit limit të kontratës që 

prokurohet.”. Nga auditimi, u konstatua se kërkesa e mësipërme është në mospërputhje me 

VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, neni 43, “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”, pika 2, germa b. 

- Në pikën 2.2.3. në DT, është kërkuar që “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë 

shlyer taksat për vitin 2022 për adresën ku ai ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar 

nga QKR, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar....”. Sa më sipër nuk është 

formuluar drejt, pasi në LPP dhe në rregullat e prokurimit publik janë të përcaktuara qartë se 

në cilat raste lejohet përjashtimi nga detyrimi për të paguar taksat, tarifat, sigurimet shoqërore, 

shëndetësore, etj. AK duhet të kërkojë vërtetime për shlyerjen e të gjitha llojeve të detyrimeve 

me organet tatimore vendore apo qendrore, pa u kufizuar me vitin aktual apo me selinë e OE, 

duke pasur parasysh se OE operojnë edhe jashtë vendit ku kanë selinë dhe kanë historik 

shumëvjeçar. Sa më sipër, është në mospërputhje me LPP, neni 76 “Kriteret detyruese për 

skualifikim”, pika 2; 

- Në pikën 2.3.1. në DT, kërkohet “Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo 

më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar 

gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; ose punë të ngjashme 

deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë 

viteve të fundit, është jo më e vogël se 200% e fondit limit të kontratës që prokurohet”. 

Nga auditimi, u konstatua se kërkesa e mësipërme është në mospërputhje me VKM-në nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 39, 

“Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 5. 

- Në pikën 2.3.2. në DT, krahas të tjerave kërkohet kategoria e licencës NS-18C, “Punime 

topogjeodezike” e cila nuk është e argumentuar, pasi në preventiv nuk parashikohen punime 

topogjodezike, aq më tepër në një vlerë 51-100 milion lekë, e cila është vlera korresponduese 

e kategorisë “C” të licencës; 

- Në pikën 2.3.4. në DT, kërkohen licencat me kodin III.2.B., “Për grumbullim dhe 

transportim i mbetjeve jo të rrezikshme” dhe me kodin 1.2.A “Shërbime ekspertize “Studimi 

dhe pregatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga Zjarri të ndërtesave të çdo lloji”, të cilat 

nuk janë të argumentuara, pasi licenca me kodin III.2.B. nuk përfshin mbetjet inerte të përftuara 
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nga prishja e ndërtimeve dhe licenca me kodin 1.2.A., është e nevojshme në momentin e 

projektimit, i cili ka përfunduar; 

- Në pikën 2.3.5. në DT, për pajisjet “hidrosanitare dhe hidraulike, elektrike, hidroizoluese 

dhe termoizoluese dhe bojën hidroplastike”, kërkohet autorizim ose aktmarrëveshje nga 

prodhuesi ose distributori i autorizuar, katalogu i prodhuesit, si dhe të jenë të prodhuara nga 

prodhues të çertifikuar me ISO 9001. Kjo kërkesë nga grupi i auditimit konsiderohet e tepërt 

dhe e paargumentuar, pasi sasitë dhe vlerat e artikujve që kërkohen, mund të gjenden në çdo 

kohë në çfarëdo dyqan materialesh ndërtimi, hidrosanitaresh apo artikujsh elektrikë; 

- Në pikën 2.3.6. në DT, kërkohet që OE duhet të disponojë jo më pak se 100 punonjës për 

tre muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave. Duke pasur parasysh edhe që më poshtë, në 

pikën 2.3.7. kërkohet një total punonjësish prej 33 punonjësish të stafit inxhinierik dhe teknik, 

si dhe 10 shoferë/manovratorë të llojeve të ndryshme, nga grupi i auditimit numri i punonjësve 

nuk konstatohet të jetë zbërthyer sipas zërave të preventivit, ndërsa kërkesa për tre muajt e 

fundit konsiderohet e papërshtatshme, sepse OE i cili do të shpallet fitues duhet të ketë një 

numër të përafërt me numrin e nevojshëm të punonjësve të paktën muajin e fundit para hapjes 

së ofertave; 

- Në pikën 2.3.7. a dhe b në DT, krahas të tjerave kërkohen 1 Inxhinier Ndërtimi i profilit 

strukturist, 2 Arkitektë dhe 1 Inxhinier gjeofizike/sizmiologji inxhinierike, të cilët nga grupi i 

auditimit konsiderohen të tepërt dhe të paargumentuar sipas preventivit të punimeve; 

- Në pikën 2.3.7.c. në DT, kërkohet që “OE ofertues duhet të ketë në stafin e tij, të paktën 

10 (dhjetë) punonjës të specializuar dhe çertifikuar për përdorim dhe punime në skela”, të cilët 

nga grupi i auditimit konsiderohen të tepërt dhe të paargumentuar, pasi ky lloj certifikimi nuk 

është i mbështetur në asnjë akt ligjor apo nënligjor; 

- Në pikën 2.3.7.e. në DT, kërkohet që “OE ofertues duhet të disponojë 1 mjek të 

përgjithshëm”, kërkesë e cila është në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 09.02.2015, e 

cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”, pika 1; 

- Në pikën 2.3.7.f. në DT, kërkohet një inxhinier “...që përmbush kriteret për të qenë 

koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizmit të punimeve”. Nga grupi i 

auditimit konstatohet se kjo kërkesë është e tepërt dhe jo në përputhje me kërkesat e VKM-së 

nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier””, neni 10 

“Kërkesat profesionale të koordinatorit të projektit dhe të koordinatorit për realizimin e 

punimeve”, pika 5; 

- Në pikën 2.3.7.g. në DT, kërkohet një inxhinier “...1 specialist ekspert zjarrëfikës në fushën 

e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”. Nga grupi i auditimit konstatohet se kjo kërkesë 

është e tepërt, e paargumentuar dhe nuk është e mbështetur në asnjë akt ligjor apo nënligjor; 

- Në pikën 2.3.7.h. në DT, kërkohet një inxhinier “...1 përgjegjës për sigurinë dhe shëndetit 

në punë për riskun e lartë gjatë realizmit të punimeve”. Nga grupi i auditimit konstatohet se 

kjo kërkesë është e tepërt, e paargumentuar dhe nuk është e mbështetur në asnjë akt ligjor apo 

nënligjor; Kjo kërkesë është e dubluar me kërkesën në pikën 2.3.7.f. 

- Në pikën 2.3.8., në DT, është kërkuar që shoferët e mjeteve të rënda dhe 

manovratorët/automakinistët të disponojnë “Dëshmi Kualifikimi e sigurimit teknik lëshuar nga 

Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, ose nga shoqëri të akredituara sipas ligjit 8734 

datë 01.02.2001 (i ndryshuar)”. Kjo kërkesë është e tepërt dhe e paargumentuar, pasi ligji në 

fjalë kërkon pajisjen me këtë lloj dëshmie vetëm për punonjësit të cilët përdorin pajisje 

elektrike; 

- Në pikën 2.3.9., në DT, është kërkuar disponimi i “...jo më pak se 2 kamionë me kapacitet 

mbi 15 Ton, 2 kamionë me kapacitet 10-15 Ton, 2 kamionçina me me kapacitet 3.5-10 Ton, 2 

kamionë me vinç dhe 3 kamionçina me kapacitet deri në 3 Ton”. Nga grupi i auditimit këto 
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kërkesa konsiderohen të tepërta, të paargumentuara dhe të pazbërthyera sipas zërave të 

punimeve në preventiv; 

- Në pikën 2.3.9., në DT, është kërkuar disponimi i “...jo më pak se 2 ekskavatorë me goma”. 

Nga grupi i auditimit kjo kërkesë konsiderohet e tepërt dhe e paargumentuar, pasi në preventiv 

nuk ka asnjë zë punimesh për ekskavator; 

- Në pikën 2.3.10., në DT, është kërkuar kantier për prodhimin e betonit, në pronësi, me qira 

ose kontratë furnizimi, me leje mjedisi me kod III.1.B., e cila nga grupi i auditimit konsiderohet 

e tepërt dhe e paargumentuar sipas zërave të preventivit; 

Këto kritere, janë të tepërta, të paargumentuara, kufizojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë dhe 

nuk përmbushin parashikimet e LPP, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, neni 2 “Qëllimi”, pikat 

c), ë), dhe d), si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 39 “Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 1 dhe 

pika 3. 

Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga E.A., R.K. dhe D.R.. 

Vlerësimi i ofertave: - Hapja e ofertave është dokumentuar nga KVO me procesverbalin nr. 

3, datë 12.09.2022, nga ku konstatohet pjesëmarrja e dy OE ofertues. i cili është i 

paprotokolluar. 

- Në tender kanë marrë pjesë 2 OE, nga të cilët është skualifikuar BOE E.S. & B.I., me 

ofertë 99,731,998.42 lekë pa TVSh dhe është kualifikuar OE U., me ofertë 98,447,456 lekë pa 

TVSh, me diferencë 1,745,266.5 lekë nga fondi limit.  

- Vlerësimi i ofertave është dokumentuar nga KVO me procesverbalin nr. 4, datë 

23.09.2022, pa numër protokolli, nga ku konstatohet se është kualifikuar si fitues OE U., i cili 

ka dhënë edhe ofertën më të ulët.  

- Formulari i njoftimit të fituesit është me nr. 4084 prot., datë 29.09.2022, nënshkruar nga 

titullari i institucionit. 

- Raporti përmbledhës është përcjellë titullarit nga KVO me shkresën nr. 4247 prot., datë 

07.10.2022, është miratuar prej tij dhe është hartuar në përputhje me LPP dhe Rregullat e 

prokurimit publik. 

- Me urdhërin nr. 722, me nr. 4390 prot., datë 14.10.2022, nga titullari i institucionit është 

caktuar z. R.K. si person përgjegjës për monitorimin e zbatimit të kontratës. 

- Kontrata ndërmjet AK Bashkia Mat dhe OE “U.” ShPK është lidhur me nr. 4392 prot., 

datë 14.10.2022, me afat 9 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit. 

Rezultatet e vlerësimit janë si më poshtë: 
Nr. OE pjesmarrës Oferta Arsyet e kualifikimit/skualifikimit 

1 
BOE E.S. & 

B.S. 
99,731,998.42 

Skualifikuar për arsyet e mëposhtme: 

1. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1/ 2. Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit, pasi nuk kanë paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3. 

2. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.1/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret 

e Veçanta të Kualifikimit pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur, anëtari i 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, shoqëria “E.S.” ShPK, nuk ka paraqitur të 

gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas gërmës “a” dhe “b” për vërtetimin e 

punimeve të kryera nga ana e saj me ente publike, dhe në sektorin privat. 

3. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret 

e Veçanta të Kualifikimit pasi nuk kanë paraqitur dokumentacionin e kërkuar për 

Listën e mallrave/ materialeve të përcaktuara në Preventivin objekt prokurimi, 

listën si më poshtë: 

 Pajisje hidrosanitare dhe hidraulike  

 Pajisje elektrike  

 Pajisje hidroizoluese dhe termoizoluese  

 Bojë hidroplastike 

4. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7 gërma “a” dhe “b”/ 2.3 

Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në deklaratat 

sipas Shtojcës 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” të paraqitur nga të 2 

(dy) shoqëritë në bashkim, nuk kanë deklaruar se disponojnë minimumi 1 (një) 

inxhinier Ndërtimi (Profili Strukturist), si drejtues teknik, dhe minimumi 1 (një) 
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Inxhinier Gjeofizike /Sizmiologji inxhinierike të punësuar si staf ndihmës për 

kryerjen e punimeve objekt kontrate. 

5. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7 gërma “c”/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 

2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në deklaratat sipas Shtojcës 8 

“Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” të paraqitur nga të 2 (dy) shoqëritë në 

bashkim, nuk kanë deklaruar se disponojnë punonjësit e specializuar/ kualifikuar 

si: Teknik hidraulik – jo më pak se 1 (një) punonjës, Specialist elektronik – jo më 

pak se 2 (dy) punonjës, dhe Specialist kondicionimi – jo më pak se 2 (dy) punonjës. 

6. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7 gërma “d”/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 

2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në deklaratat sipas Shtojcës 8 

“Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” të paraqitur nga të 2 (dy) shoqëritë në 

bashkim, nuk kanë deklaruar se disponojnë të paktën 10 (dhjetë) punonjës të 

specializuar dhe çertifikuar për përdorim dhe punime në skela. 

2 U. 98,447,456 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga shqyrtimi i ofertës fituese dhe dokumentacionit të dorëzuar pranë AK, rezultoi si më 

poshtë: 

- Katalogët e pajisjeve hidrosanitare, të kontraktuara me shoqërinë “B.”, nuk janë të 

përkthyer në gjuhën shqipe, në kundërshtim me DT dhe LPP; 

- Katalogët e pajisjeve elektrike, të kontraktuara me shoqërinë “A.E.”, nuk janë të përkthyer 

në gjuhën shqipe, në kundërshtim me DT dhe LPP; 

- OE U. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.7.f. në DT pasi certifikata e trajnimit e ing. A.S. 

është lëshuar nga shoqëria A., e cila nuk është e akredituar për trajnimin e punonjësve; 

- OE U. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.7.h. në DT, pasi certifikata e trajnimit e ing. S.B. 

është lëshuar nga shoqëria A., e cila nuk është e akredituar për trajnimin e punonjësve;3 

- OE U. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.8. në DT, pasi dëshmitë e kualifikimit për 

sigurimin teknik janë nga shoqëria H., e cila është e akredituar vetëm për trajnimin e 

punonjësve të cilët janë përdorues të pajisje elektrike;4 

Gjithashtu, punonjësit e mëposhtëm kanë mangësi në dokumentacion: 

 S.M., është deklaruar si hekurkthyes dhe si manovrator/automakinist; 

 A.F., është deklaruar si saldator dhe si shofer për mjete të rënda; 

Konkluzion: Sa më sipër OE U. ShPK nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DT. 

KVO nuk duhet të kishte kualifikuar OE U. ShPK, si dhe nuk duhet t’i kishte propozuar 

titullarit shpalljen fitues të tij. Në këto kushte, KVO ka vepruar në mospërputhje me kërkesat 

e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 

3, si dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 2. 

Duke shpallur fitues OE U. ShPK, i cili nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DST, 

AK ka lidhur kontratë në vlerën 98,447,456 lekë pa TVSh me OE të kualifikuar në kundërshtim 

me legjislacionin e prokurimit publik. 

Për veprimet/mosveprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi Komisioni për vlerësimin e 

ofertave, i përbërë nga E.H., Kryetar, K.X. dhe E.R., Anëtarë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 16, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 98,447,456 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

                                                      
3  https://dpa.gov.al/organe-te-akredituara/ 
4 https://dpa.gov.al/ëp-content/uploads/2021/07/HVAT-perfundimtar.pdf 



160 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga personat e atakuar është paraqitur observacioni 

i protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. ....Në lidhje me konstatimin Tuaj se: “Në preventiv, seksioni VI, jnë përdorur marka, si “G.” dhe 

“T.”, të cilat nuk janë shoqëruar me shprehjen “ose ekuivalente”, në mospërputhje me LPP, neni 36 

“Specifikimet teknike”, pika 4, ku përcaktohet:...” rezulton se ky konstatim është i pabazuar pasi njësia 

e prokurimit në setin e Dokumentave Standarte të Tenderit, përkatësisht në Shtojcën 5 “Formulari i 

Specifikimeve Teknike” ndër të tjerash ka vendosur shënimin citojmë: 

“Shënim: 

Në zbatim të nenit 36 të ligjit Nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin publik1”, sqarojmë 

operatorët ekonomik pjesëmarrës, se në rastet kur për punimet (përfshirë materialet/ produktet) objekt 

prokurimi është kërkuar që: 

Të jenë sipas një standarti ndërkombëtar EN..., në rastet kur ato nuk ekzistojnë, do të pranohen dhe 

ekuivalentet e tyre të njohura sipas standarteve kombëtare S SH... 

Në çdo fjali ku kemi referim të markës/ prodhuesit, dhe në ato raste, ku është përcaktuar që produkti/ 

materiali të jetë “Importi”, “Cilësi e I-rë” etj., pas emërtimit të tyre shtohet fjalia “...ose ekuivalente 

me të”. ” 

Për sa më lart, duke qënë se ky konstatim nuk qëndron, kërkojmë që të hiqet. 

2. ...Në lidhje me katalogët e papërkthyera, ndryshe nga sa ju konstatoni, katalogu është një dokument 

i cili përmban më shumë të dhëna fotografike, skema të pajisjeve, si dhe të dhëna në numra, dhe është 

një dokument i cili nuk kërkohet në asnjë rast që të jetë i përkthyer si për shkak të të dhënave që 

përmban, ashtu dhe volumit që ka si dokument. Qëndrim ky i mbajtur nga A.K. Bashkia Mat në çdo 

proçedurë prokurimi të shpallur, ku katalogët asnjëherë nuk janë kërkuar që të jenë të përkthyera në 

rastet kur janë kërkuar..... 

3. ...Observacionet e tjera parashtrojnë të njëjtat argumente dhe kanë bashkëlidhur të njëjtin 

dokumentacion si për Aktin e konstatimit..... 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

1. Argumenti juaj qëndron, pavarësisht mënyrës së të shprehurit e cila nuk është në përputhje literalisht 

me LPP. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit pranohet. 

2. Në LPP përcaktohet shprehimisht që “Të gjitha dokumentet e tenderit duhet të jenë në gjuhën shqipe”. 

Duke qenë se edhe katalogët, manualet, etj janë pjesë e dokumenteve të tenderit, edhe ato duhet të jenë 

në gjuhën shqipe. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit nuk pranohet. 

3. Duke qenë se nga subjekti i atakuar nuk janë paraqitur fakte, argumente dhe dokumente të tjera shtesë, 

të panjohura nga grupi i auditimit gjatë fazës së auditimit në terren apo shqyrtimit të kundërshtive të 

paraqitura për Aktin e Konstatimit, kjo pjesë e observacionit nuk pranohet. 

 

2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Gjimnazit “28 

Nëntori”, Bashkia Mat” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 567, datë 10.08.2022 

2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 567, datë 10.08.2022 

1. E.A., Jurist 

2. R.K., Inxhinier 

3. D.R., Ekonomist 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr. 568, datë 10.08.2022 

1. E.H., Kryetar 

2. K.X., Anëtar 

3. E.R., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 

E hapur, punë 

5. Fondi Limit pa TVSh: 

95,678,607.5 lekë  

6. Oferta fituese: B.O.E: “E.S.” dhe “B.S.” 

ShPK, me ofertë 94,182,418.3 lekë pa TVSh, 

me kontrate datë 10.10.2022, me afat 6 muaj 

nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit. 

7. Diferenca me fondin limit:  

1,496,189.2 lekë pa TVSh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

07.09.2022, ora: 10.00 

9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Shtetit dhe të ardhurat e veta 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës: 2 OE 

b) Skualifikuar: 1 OE 
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c) Kualifikuar: 1 OE 

11. Ankimime AK: Nuk ka 12. Përgjigje ankesës nga AK: Nuk ka 13. Përgjigje nga APP apo KPP: Nuk ka 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Nga auditimi, u konstatua si më poshtë: 

- Dosja e prokurimit nuk është dorëzuar në arkivën e institucionit, nuk është e inventarizuar 

dhe dokumentet janë të panumërtuara, në kundërshtim me “Normat tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 21. 

- Të gjithë procesverbalet e mbajtur gjatë zhvillimit të procedurës janë të paprotokolluar, në 

kundërshtim me “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 18. 

Fondi limit: Miratimi i fondeve për këtë objekt është dërguar nga MAS në Bashkinë Mat me 

shkresën nr. 4367 prot., datë 28.06.2022, me objekt “Njoftim për shpalljen fitues të projekteve 

të aplikuar pranë MAS, për objekte shkollore të arsimit parauniversitar dhe programit për 

sportin”.  

Bashkëlidhur shkresës, është detajuar mënyra i financimit të këtij objekti, si më poshtë: 

Vlera e plotë e objektit: 114,814,329 lekë; 

Financimi nga MAS për vitin 2022: 34,711,569 lekë; 

Financimi nga Bashkia Mat: 17,222,149 lekë; 

Financimi nga MAS për vitin 2023: 62,880,611 lekë; 

Me shkresën nr. 4254/4 prot., datë 18.07.2022 me objekt “Dërgohet çelja e fondeve në grupin 

e shpenzimeve kapitale për vitin 2022-2023” nga MAS, bashkëlidhur shkresën nr 12451/2 prot., 

datë 12.07.2022, nga MFE është bërë transferimi i fondit 34,711,569 lekë për vitin 2022 dhe 

62,880,611 lekë për vitin 2023, për shpenzime kapitale në llogarinë ekonomike të Bashkisë 

Mat.  

Projekti dhe Specifikimet teknike janë hartuar nga shoqëria “I.”, me administratore ing. F.V. 

dhe miratuar nga titullari i Bashkisë Mat, z. A.M.. 

Në dosjen e prokurimit nuk disponohet Oponenca teknike, detyra e projektimit dhe kontrata 

apo aktmarrëveshja e Bashkisë Mat me projektuesin. 

Leja e ndërtimit është miratuar nr. 312, datë 20.09.2022. 

Kriteret e vlerësimit: - Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve 

për kualifikim, nga NJHDT është mbajtur procesverbali datë 15.08.2022, i cili është i 

paprotokolluar. 

- Me shkresën nr. 3545 prot., datë 19.08.2022 janë bërë ndryshime në DT, pas 

rekomandimeve nga APP. Afati i hapjes së ofertave nuk ka ndyshuar. 

- Me shkresën nr. 3640 prot., datë 26.08.2022 janë bërë ndryshime në DT, ku krahas të 

tjerave, afati i hapjes së ofertave ka ndyshuar nga data 31.08.2022, në datën 07.09.2022. 

- Në pikën 2.2.1. në DT, kërkohet “...vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 

2020, dhe 2021 lëshuar nga administrata tatimore, ku vlera e xhiros në të paktën 1 (një) nga 

vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se 100 % e fondit limit të kontratës që 

prokurohet”. Nga auditimi, u konstatua se kërkesa e mësipërme është në mospërputhje me 

VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, neni 43, “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”, pika 2, germa b. 

- Në pikën 2.2.3. në DT, është kërkuar “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë 

shlyer taksat për vitin 2022 për adresën ku ai ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar 

nga QKR, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar”. Sa më sipër nuk është 

formuluar drejt, pasi në LPP dhe në rregullat e prokurimit publik janë të përcaktuara qartë se 

në cilat raste lejohet përjashtimi nga detyrimi për të paguar taksat, tarifat, sigurimet shoqërore, 

shëndetësore, etj. AK duhet të kërkojë vërtetime për shlyerjen e të gjitha llojeve të detyrimeve 
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me organet tatimore vendore apo qendrore, pa u kufizuar me vitin aktual apo me selinë e OE, 

duke pasur parasysh se OE operojnë edhe jashtë vendit ku kanë selinë dhe kanë historik 

shumëvjeçar. Sa më sipër, është në kundërshtim me LPP, neni 76 “Kriteret detyruese për 

skualifikim”, pika 2. 

- Në pikën 2.3.1. në DT, kërkohet “a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë 

jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar 

gjatë pesё viteve të fundit.... ose b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale 

e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se 200% 

e fondit limit të kontratës që prokurohet”. 

Nga auditimi, u konstatua se kërkesa e mësipërme është në kundërshtim me VKM-në nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 39, 

“Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 5. 

- Në pikën 2.3.2. në DT, krahas të tjerave kërkohet kategoria e licencës NP-12A, “Punime 

të inxhinierisë së mjedisit” e cila, duke pasur parasysh që në preventiv nuk ka zëra punimesh 

të cilat i përkasin kësaj kategorie; 

- Në pikën 2.3.4. në DT, kërkohen licencat me kodin III.2.B., “Për grumbullim dhe 

transportim i mbetjeve jo të rrezikshme” dhe me kodin 1.2.A “Shërbime ekspertize “Studimi 

dhe pregatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga Zjarri të ndërtesave të çdo lloji”, të cilat 

nuk janë të argumentuara, pasi licenca me kodin III.2.B. nuk përfshin mbetjet inerte të përftuara 

nga prishja e ndërtimeve dhe licenca me kodin 1.2.A., është e nevojshme në momentin e 

projektimit, i cili ka përfunduar; 

- Në pikën 2.3.5. në DT, për pajisjet “hidrosanitare dhe hidraulike, elektrike, hidroizoluese 

dhe termoizoluese dhe bojën hidroplastike”, kërkohet autorizim ose aktmarrëveshje nga 

prodhuesi ose distributori i autorizuar, katalogu i prodhuesit, si dhe të jenë të prodhuara nga 

prodhues të çertifikuar me ISO 9001. Kjo kërkesë nga grupi i auditimit konsiderohet e tepërt 

dhe e paargumentuar, pasi sasitë dhe vlerat e artikujve që kërkohen, mund të gjenden në çdo 

kohë në çfarëdo dyqan materialesh ndërtimi, hidrosanitaresh apo artikujsh elektrikë; 

- Në pikën 2.3.6. në DT, kërkohet që OE duhet të disponojë jo më pak se 90 punonjës për 

tre muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave. Duke pasur parasysh edhe që më poshtë, në 

pikën 2.3.7. kërkohet një total punonjësish prej 35 punonjësish të stafit inxhinierik dhe teknik, 

si dhe 10 shoferë/manovratorë të llojeve të ndryshme, nga grupi i auditimit numri i punonjësve 

nuk konstatohet të jetë zbërthyer sipas zërave të preventivit, ndërsa kërkesa për tre muajt e 

fundit konsiderohet e papërshtatshme, sepse OE i cili do të shpallet fitues duhet të ketë një 

numër të përafërt me numrin e nevojshëm të punonjësve të paktën muajin e fundit para hapjes 

së ofertave; 

- Në pikën 2.3.7.d. në DT, kërkohet që “OE ofertues duhet të ketë në stafin e tij, të paktën 6 

(gjashtë) punonjës të specializuar dhe çertifikuar për përdorim dhe punime në skela”, të cilët 

nga grupi i auditimit konsiderohen të tepërt dhe të paargumentuar, pasi ky lloj certifikimi nuk 

është i mbështetur në asnjë akt ligjor apo nënligjor; 

- Në pikën 2.3.7.e. në DT, kërkohet që “OE ofertues duhet të disponojë 1 mjek të 

përgjithshëm”, kërkesë e cila është në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 09.02.2015, e 

cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”, pika 1. 

- Në pikën 2.3.7.f. në DT, kërkohet një inxhinier “...që përmbush kriteret për të qenë 

koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizmit të punimeve”. Nga grupi i 

auditimit konstatohet se kjo kërkesë është e tepërt dhe jo në përputhje me kërkesat e VKM-së 

nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier””, neni 10 

“Kërkesat profesionale të koordinatorit të projektit dhe të koordinatorit për realizimin e 

punimeve”, pika 5. 
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- Në pikën 2.3.7.g. në DT, kërkohet një inxhinier “...1 specialist ekspert zjarrëfikës në fushën 

e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin”. Nga grupi i auditimit konstatohet se kjo kërkesë 

është e tepërt, e paargumentuar dhe nuk është e mbështetur në asnjë akt ligjor apo nënligjor; 

- Në pikën 2.3.7.h. në DT, kërkohet një inxhinier “...1 përgjegjës për sigurinë dhe shëndetit 

në punë për riskun e lartë gjatë realizmit të punimeve”. Nga grupi i auditimit konstatohet se 

kjo kërkesë është e tepërt, e paargumentuar dhe nuk është e mbështetur në asnjë akt ligjor apo 

nënligjor; Kjo kërkesë është e dubluar me kërkesën në pikën 2.3.7.f. 

- Në pikën 2.3.8., në DT, është kërkuar që shoferët e mjeteve të rënda dhe 

manovratorët/automakinistët të disponojnë “Dëshmi Kualifikimi e sigurimit teknik lëshuar nga 

Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, ose nga shoqëri të akredituara sipas ligjit 8734 

datë 01.02.2001 (i ndryshuar)”. Kjo kërkesë është e tepërt dhe e paargumentuar, pasi ligji në 

fjalë kërkon pajisjen me këtë lloj dëshmie vetëm për punonjësit të cilët përdorin pajisje 

elektrike; 

- Në pikën 2.3.9., në DT, është kërkuar disponimi i “...jo më pak se 2 kamionë me kapacitet 

mbi 15 Ton, 1 kamion me kapacitet 10-15 Ton, 2 kamionë me kapacitet 10-15 Ton, 1 

kamionçinë me me kapacitet 3.5-10 Ton, 2 kamionë me vinç dhe 3 kamionçina me kapacitet 

deri në 3 Ton”. Nga grupi i auditimit këto kërkesa konsiderohen të tepërta, të paargumentuara 

dhe të pazbërthyera sipas zërave të punimeve në preventiv; 

- Në pikën 2.3.9., në DT, është kërkuar disponimi i “...jo më pak se 2 ekskavatorë me goma”. 

Nga grupi i auditimit kjo kërkesë konsiderohet e tepërt dhe e paargumentuar, pasi në preventiv 

nuk ka asnjë zë punimesh për ekskavator; 

- Në pikën 2.3.10., në DT, është kërkuar kantier për prodhimin e betonit, në pronësi, me qira 

ose kontratë furnizimi, me leje mjedisi me kod III.1.B., e cila nga grupi i auditimit konsiderohet 

e tepërt dhe e paargumentuar sipas zërave të preventivit; 

Këto kritere, janë të tepërta, të paargumentuara, kufizojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë dhe 

nuk përmbushin parashikimet e LPP, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, neni 2 “Qëllimi”, pikat 

c), ë), dhe d), si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 39 “Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 1 dhe 

pika 3. 

Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga E.A., R.K. dhe D.R.. 

Vlerësimi i ofertave: - Hapja e ofertave është dokumentuar nga KVO me procesverbalin nr. 

3, datë 07.09.2022, nga ku konstatohet pjesëmarrja e dy OE ofertues. i cili është i 

paprotokolluar. 

- Në tender kanë marrë pjesë 2 OE, nga të cilët është skualifikuar OE U., me ofertë 

95,240,450 lekë pa TVSh dhe është kualifikuar BOE E.S. & B.I., me ofertë 94,182,418.3 lekë 

pa TVSh, me diferencë 1,496,189.2 lekë nga fondi limit.  

- Vlerësimi i ofertave është dokumentuar nga KVO me procesverbalin nr. 4, datë 

20.09.2022, pa numër protokolli, nga ku konstatohet se është kualifikuar si fitues BOE E.S. & 

B.I., i cili ka dhënë edhe ofertën më të ulët.  

- Formulari i njoftimit të fituesit është me nr. 4001 prot., datë 23.09.2022, nënshkruar nga 

titullari i institucionit. 

- Raporti përmbledhës është përcjellë titullarit nga KVO me shkresën nr. 4134 prot., datë 

03.10.2022, është miratuar prej tij dhe është hartuar në përputhje me LPP dhe Rregullat e 

prokurimit publik. 

- Me urdhërin nr. 698, me nr. 4270 prot., datë 10.10.2022, nga titullari i institucionit është 

caktuar z. R.K. si person përgjegjës për monitorimin e zbatimit të kontratës. 

- Kontrata ndërmjet AK Bashkia Mat dhe BOE “E.S. & B.I.” është lidhur me nr. 4272 prot., 

datë 10.10.2022, me afat 6 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit. 
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- Me urdhërin nr. 05, me nr. 36 prot., datë 05.01.2023, nga titullari i institucionit është 

zëvendësuar z. R.K. si personi përgjegjës për monitorimin e zbatimit të kontratës dhe është 

caktuar znj. M.Ç.. 

Rezultatet e vlerësimit janë si më poshtë: 
Nr. OE pjesmarrës Oferta Arsyet e kualifikimit/skualifikimit 

1 U. ShPK 95,240,450 

Skualifikuar për arsyet e mëposhtme: 

Në Listën e çmimeve të ofertës së paraqitur (Preventivi i punimeve), konstatohet 

se nga ana e Operatorit Ekonomik nuk është kryer përllogaritje mbi sasitë e 

përcaktuar në preventivin e punimeve objekt kontrate (Shtojca 2 e DST-së), por 

është proçeduar me ndryshimin/ uljen dhe rritjen e sasive të zërave të punimeve, 

veprime këto, në kundërshtim me përcaktimet e nenit 45 pika 3 e e VKM-së Nr. 

285, datë 19.5.2021 (i ndryshuar), pasi i vetmi element i ndryshueshëm është 

vetëm çmimi që oferton, dhe jo elementët e tjerë të ofertës ekonomike. 

2 BOE E.S. & B.I. 94,182,418.3 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Nga shqyrtimi i ofertës fituese dhe dokumentacionit të dorëzuar pranë AK, rezultoi si më 

poshtë: 

- BOE E.S. & B.I. në pikën 6. të formularit të vetëdeklarimit, në lidhje me përgatitjen e 

ofertës së pavarur, ka deklaruar [Jo], duke mos përmbushur kriterin e pikës 1, germa gj), si më 

poshtë: 

 
- BOE E.S. & B.I. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.3., pasi certifikatat ISO të paraqitura 

nga OE E.S., janë lëshuar nga shoqëritë R.C. dhe B.C., të cilat nuk janë të akredituara në 

Shqipëri;5 

- BOE E.S. & B.I. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.7., germa d), pasi ka deklaruar se 

disponon 3 “punonjës të specializuar dhe çertifikuar për përdorim dhe punime në skela”, nga 

6 që kërkohen në DT; gjithashtu, certifikatat e kualifikimit për këta punonjës janë lëshuar nga 

shoqëria A., e cila nuk është e akredituar në Shqipëri; 

- BOE E.S. & B.I. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.7., germa f), pasi nuk ka deklaruar 

disponimin e një inxhinieri “që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë 

dhe të shëndetit gjatë realizmit të punimeve”; 

- OE B.I. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.7., germa h), pasi certifikatat e paraqitura për 

“përgjegjës për sigurinë dhe shëndetit në punë për riskun e lartë gjatë realizmit të punimeve” 

dhe “certifikata për përdorim dhe punime në skela”, janë lëshuar nga shoqëria A., e cila nuk 

është e akredituar në Shqipëri6, ndërsa certifikata “për sigurimin teknik”, është lëshuar nga 

shoqëria H., e cila është e akredituar vetëm për certifikimin dhe trajnimin e punonjësve të cilët 

operojnë me pajisje elektrike; 

- BOE E.S. & B.I. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.7., germa c), pasi certifikatat e 

kualifikimit të paraqitura “për sigurimin teknik”, për OE B.I. janë lëshuar nga shoqëria H., 

ndërsa për OE E.S. janë lëshuar nga shoqëria H., të cilat janë të akredituara vetëm për 

certifikimin dhe trajnimin e punonjësve të cilët operojnë me pajisje elektrike, ndërsa një pjesë 

e certifikatave të kualifikimit profesional janë lëshuar nga shoqëria A., e cila nuk është e 

akredituar në Shqipëri për trajnimin e personelit; 

- OE E.S. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.9., pasi nuk ka deklaruar kapacitetin e 

kamionave/kamionçinave; 

                                                      
5 https://dpa.gov.al/organe-te-akredituara/ 
6 https://dpa.gov.al/organe-te-akredituara/ 
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Konkluzion: Sa më sipër BOE E.S. & B.I. nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DT. 

KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE E.S. & B.I., si dhe nuk duhet t’i kishte propozuar 

titullarit shpalljen fitues të tij. Në këto kushte, KVO ka vepruar në mospërputhje me kërkesat 

e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 

3, si dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 2. 

Duke shpallur fitues BOE E.S. & B.I., i cili nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosura në 

DST, AK ka lidhur kontratë në vlerën 94,182,418.3 lekë pa TVSh me OE të kualifikuar në 

kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik. 

Për veprimet/mosveprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi Komisioni për vlerësimin e 

ofertave, i përbërë nga E.H., Kryetar, K.X. dhe E.R., Anëtarë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 16, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 94,182,418.3 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga personat e atakuar është paraqitur observacioni 

i protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

1. Ndryshe nga sa ju parashtroni për mungesë dokumentacioni, rezulton se Bashkimi i Operatorëve 

Ekonomik pjesëmarrës, shoqëria “E.S.” ShPK, dhe shoqëria “B.S.” ShPK, kanë paraqitur 

dokumentacionin, si më poshtë citojmë:  

Ndryshe nga sa konstatoni në mënyrë të gabuar, se “BOE E.S. & B.I. në pikën 6. të formularit të 

vetëdeklarimit, në lidhje me përgaditjen e ofertës së pavarur, ka deklaruar (jo), duke mos përmbushur 

kriterin e pikës 1, gërma gj, si më poshtë:...”, vërtetohet se të dy anëtarët e B.O.E. me të drejtë kanë 

deklaruar “jo” në pikën 6 të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, pasi kanë paraqitur ofertën 

pjesëmarrëse si Bashkim Operatorësh Ekonomik, përcaktim i cili sqarohet në pikën 7 të Formularit për 

paraqitjen e ofertës “...(në rast të një bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nën-kontraktimit)”. 

2. ...Në lidhje me konstatimet Tuaja për përmbushjen e kërkesave për kualifikim të përcaktuara në pikën 

2.3.3, dhe 2.3.7 gërma “d”, “f” dhe “h” të Kritereve të Veçanta për kualifim në DST, ku shpreheni 

se:.... 

Referuar formulimit të kriterit 2.3.3, në DST, rezulton se ndryshe nga sa citohet nga ana Juaj, nuk është 

kërkuar paraqitja e çertifikatave ISO të lëshuar nga subjekte të akredituar vetëm nga organizmi 

kombëtar i akreditimit, por edhe nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e 

Shqipërisë, ku subjekti “R.C.” rezulton të jetë një organizëm ndërkombëtar akreditues, i cili mund të 

jetë njohur nga Republika e Shqipërisë nëpërmjet marrëveshjet e lidhura kombëtare apo 

ndërkombëtare, duke qënë se është një shoqeri që operon në territorin e Rep. së Shqipërisë. Nuk është 

detyrë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (KVO) të hetojë në lidhje me të drejtën e ushtrimit të 

veprimtarisë së subjektit në fjalë, por është detyrë e struktura ligjzbatuese kompetente në Republikën e 

Shqipërisë për kontrollin e këtyre subjekteve, ku ky konstatim nëse është i bazuar (pasi referuar 

konstatimit Tuaj nuk shpreheni ku bazoheni) mund t’u adresohet atyre nga ana Juaj, detyra e KVO-s 

është që të kërkojë sqarime dhe dokumenta shtesë operatorëve ekonomik në rast se konstaton 

parregullsi në lidhje me përmbajtjen dhe formën e paraqitur të dokumentave. 

Ndryshe nga sa konstatohen nga ana Juaj në mënyrë të gabuar, vërtetohet se B.O.E. shoqëria “B.I.” 

ShPK, dhe “E.S.” ShPK, përmbush kriterin për disponimin kanë deklaruar disponimin e të paktën 6 

(gjashtë) punonjës të specializuar dhe çertifikuar për përdorim dhe punime në skela, ku kanë paraqitur 
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çertifikatat e kërkuara për punonjësit: 1) D.M., 2) B.T., 3) X.T., 4) K.M., 5) I.K., dhe 6) H.I.. 

(Bashkëlidhur observacionit çertifikatat për 6 punonjësit) 

Po ashtu, dhe konstatimet Tuaja në lidhje me subjektin “A.”, ku pohoni se ky subjekt nuk është i 

akredituar për lëshimin e çertifikatave të kualifikimit për "punonjës të specializuar dhe çertifikuar për 

përdorim dhe punime në skela', dhe "përgjegjës për sigurinë dhe shëndetit në punë”, Komisioni i 

Vlerësimit të Ofertave nuk ka patur dijeni për këtë fakt, por edhe nëse do të kishte dijeni përsëri nuk 

mund të merrte vendim për skualifikimin e operatorit ekonomik pjesëmarrës si pasojë e pavlefshmërisë 

absolute të këtyre akteve (çertifikatave) pa patur në dispozicion një vendim gjykate të formës së prerë 

ku të ishte vendosur pavlefshmëria e këtyre akteve të lëshuara nga subjekt/ trupi çertifikues A.. Në rast 

se ky konstatim do të rezultonte i provuar, atëherë nga ana Juaj duhet të merren masa për vënien në 

dijeni të struktura ligjzbatuese kompetente në Republikën e Shqipërisë për kontrollin dhe marrjen e 

masave ndaj këtyre subjekteve. Nuk është detyrë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (KVO) të hetojë 

në lidhje me të drejtën e ushtrimit të veprimtarisë së subjektit në fjalë. Po ashtu, ndryshe nga sa ju 

dispononi në mënyrë të gabuar, referuar kritereve në dokumentat e tenderit, nuk është kërkuar që këto 

çertifikata të jenë lëshuar nga subjekte të akredituar sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin 

profesional në Republikën e Shqipërisë”, por është kërkuar që këto çertifikata të jenë lëshuar nga 

shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e 

Shqipërisë, dhe në dijenin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave rezulton se subjekt/ trupi çertifikues 

A. është një organizëm i akredituar dhe i njohur nga Republika e Shqipërisë. 

3. ...Ndryshe nga sa konstatoni në mënyrë të gabuar “OE E.S. nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.9., pasi 

nuk ka deklaruar kapacitetin e kamionave/kamionçinave”, rezulton se anëtari i B.O.E., shoqëria “E.S.” 

ShPK, ka deklaruar dispononimin e kamionçinave me qera në Seksionin C “Deklaratë “Për 

disponimin e mjeteve/ pajisje/ makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate” të 

Formularit Përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe ka paraqitur dokumentacionin për disponimin e tyre 

si më poshtë citojmë: 

Kamionçinë vetshkarkuese “FORD” (AA 327 TK) – dokumentacioni: Kontratë Qeraje Nr.Rep. 4603, 

Nr.Kol. 1872, datë 19.08.2022 lidhur ndërmjet qeradhënësit: shoqëria “E.” ShPK, dhe qeramarrësit: 

shoqëria “E.S.” ShPK, me afat të pacaktuar, Leje Qarkullimi, Çertifikatë e Pronësisë së mjetit, 

Çertifikatë e Kontrollit Teknik (e vlefshme deri dt. 25.02.2024), Policë Sigurimi (e vlefshme deri dt. 

23.02.2023), Faturë për pagesën e taksave vjetore dt.24.02.2022 dhe foto (2-copë). (noterizuar) (fletë 

7) 

Kamionçinë vetshkarkuese (deri 3.5 ton) “Mercedes Benz” (AA 193 SA) – dokumentacioni: Kontratë 

Qeraje Nr.Rep. 4603, Nr.Kol. 1872, datë 19.08.2022 lidhur ndërmjet qeradhënësit: shoqëria “E.” 

ShPK, dhe qeramarrësit: shoqëria “E.S.” ShPK, me afat të pacaktuar, Leje Qarkullimi, Çertifikatë e 

Pronësisë së mjetit, Çertifikatë e Kontrollit Teknik (e vlefshme deri dt. 15.12.2023), Policë Sigurimi (e 

vlefshme deri dt. 14.09.2022), Çertifikatë Nr.178/3, datë 15.12.2021 “Për Transport mallrash për të 

tretë dhe me qira brenda vendit” (e vlefshme), Çertifikatë Teknike e Tahografit (dt.26.11.2021), Faturë 

për pagesën e taksave vjetore dt.13.12.2021, Ekstrakt i regjistrit tregtar në emër të shoqërisë “E.” 

ShPK, Ekstrakt i regjistrit tregtar në emër të shoqërisë “E.S.” ShPK, dhe foto (2-copë). (noterizuar) 

(fletë 13) 

(Bashkëlidhur observacionit dokumentacioni i cituar).... 

Gjithashtu, ndryshe nga sa konstatoni në mënyrë të gabuar “-BOE E.S. dhe B.I. nuk përmbush kriterin 

e pikës 2.3.9. në DT për mjetet e mëposhtme:  

Mjeti me targë AA356SF “kamion me vinç”, nuk është deklaruar nga OE B.I.; 

Mjeti me targë AA848BN “kamion me vinç”, marrë me qera nga shoqëria E., nuk ka bashkëlidhur lejen 

e transportit; 

Mjeti me targë TR4239M, “autobot”, marrë me qera nga A.I., nuk është autobot uji, por makinë 

teknologjike për pastrimin dhe transportin e ujrave të zeza. Gjithashtu nuk ka bashkëlidhur lejen e 

transportit;” rezulton se: 

Për përmbushjen e kriterit të pikës 2.3.9, gërma “a” është kërkuar ndër të tjerash disponimi i automjetit 

“Kamion me Vinç” – jo më pak se 2 copë, për përmbushjen e këtij kriteri rezulton se anëtari i B.O.E 

“E.S.” ShPK, ka deklaruar 2 (dy) automjete të cilat janë kamion me vinç, përkatësisht me targat: AA 

848 BN, dhe AA 834 KN, po ashtu anëtari tjetër “B.S.” ShPK, pavarësisht faktit se nuk e ka deklaruar 

në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ka paraqitur dokumentacionin në sistemin e prokurimit 

elektronik (SPE) për automjetin Kaminon me Vinç me targa AA356SF. Pra, edhe nëse anëtari “B.S.” 
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ShPK, nuk do të kishte sjellë dokumentacionin për kamionin e tij, përsëri ky kriter vlerësohet i 

përmbushur, pasi anëtari i B.O.E “E.S.” ShPK, ka deklaruar dhe disponon 2 (dy) kamiona me vinç. Po 

ashtu, edhe pse se nuk e ka deklaruar shoqëria “B.I.” ShPK, kamionin me vinç që disponon, përderisa 

ai ka paraqitur dokumentacionin e disponimit të tij që në fazën e parë të kualifikimit, vërtetohet se ai 

e disponon këtë automjet, dhe mosdeklarimi në rastin konkret është devijm i vogël. 

Në lidhje me kamionin me vinç me targa AA 848 BN, ndryshe nga sa konstatohen nga ana Juaj, 

vërtetohet se është paraqitur Çertifikata Nr.66/2, datë 20.04.2022 “Për transport mallrash për të tretë 

dhe me qira brenda vendit” lëshuar në emër të shoqërisë “E.” ShPK (Bashkëlidhur observacionit 

dokumentacioni i automjetit bashkë me çertifikatën) 

Po ashtu, në lidhje me përmbushjen e kriterit të pikës 2.3.9, gërma “a”, ku është kërkuar ndër të tjerash 

disponimi i automjetit “Autobot uji” – jo më pak se 1 copë, rezulton se krahas automjetit që citohet nga 

ana Juaj, nga anëtari i B.O.E “B.S.” ShPK, është deklaruar në Seksionin C “Deklaratë “Për 

disponimin e mjeteve/ pajisje/ makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate” të 

Formularit Përmbledhës të vetëdeklarimit, dhe është paraqitur dokumentacioni për automjetin 

“Autobot Uji” me targa: AA 095 VO. Pra, vërtetohet përmbushja e këtij kushti, pasi autoboti 

disponohet nga anëtari i B.O.E “B.S.” ShPK (Bashkëlidhur observacionit dokumentacioni i automjetit 

Autobot) 

4. ...Observacionet e tjera parashtrojnë të njëjtat argumente dhe kanë bashkëlidhur të njëjtin 

dokumentacion si për Aktin e konstatimit..... 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

1. Sa më sipër pranohet dhe nuk paraqitet në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

2. Në LPP dhe në aktet nënligjore në zbatim, cilësohet qartë se të gjitha certifikatat e paraqitura duhet 

të jenë të akredituara në Republikën e Shqipërisë. Certifikatat A. për punonjësit nuk e kanë logon “IAF”, 

e cila i përket Forumit Ndërkombëtar të Akreditimit, e njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Në lidhje me certifikatat ISO të lëshuara nga R.C. dhe B.C., cilësojmë se certifikatat R.C. e kanë logon 

“IAF”, ndërsa certifikatat B.C. nuk e kanë logon “IAF”. 

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit pranohet vetëm për certifikatat R.C.. 
3. Dokumentacioni i paraqitur nga ana juaj është i rregullt.  

Sa më sipër, kjo pikë e observacionit pranohet. 

4. Duke qenë se nga subjekti i atakuar nuk janë paraqitur fakte, argumente dhe dokumente të tjera shtesë, 

të panjohura nga grupi i auditimit gjatë fazës së auditimit në terren apo shqyrtimit të kundërshtive të 

paraqitura për Aktin e Konstatimit, kjo pjesë e observacionit nuk pranohet. 

 

3. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Naftë Diesel (D1) dhe Benzinë 

pa plumb” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 260, datë 12.04.2022 

2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 260, datë 12.04.2022 

1. E.A., Jurist 

2. F.S., Juriste 

3. D.R., Ekonomist 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr. 261, datë 12.04.2022 

1. E.H., Kryetar 

2. D.N., Anëtar 

3. E.D., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës: 

“E hapur - Mallra” prokurim 

elektronik - M. Kuadër 

5. Fondi Limit: 

25,358,313 lekë pa TVSh. 

6. Oferta fituese: O.E: “R.” ShPK, me vlerë 

të ofertuar për normën e fitimit të shprehur 

në vlerë absolute për litër: 12 lekë pa TVSh/ 

litër (për të gjithë vlerën e M. Kuadër: 

25,358,313 lekë pa TVSh), me M. Kuadër 

datë 12.05.2022, me afat 24 muaj. 

7. Diferenca me fondin limit: 

Nuk ka (Është ofertuar për të gjithë 

vleën e F. Limit) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

29.04.2022, ora: 10.00 

9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Bashkisë (Grand + të Ardhura) 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës: 1 OE 

b) Skualifikuar: 0 OE 

c) Kualifikuar: 1 OE 

11. Ankimime AK: Nuk ka 12. Përgjigje ankesës nga AK: Nuk ka 13. Përgjigje nga APP apo KPP: Nuk ka 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave. 
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Situata: Nga auditimi, u konstatua si më poshtë: 

- Dosja e prokurimit nuk është dorëzuar në arkivën e institucionit, nuk është e inventarizuar 

dhe dokumentet janë të panumërtuara, në kundërshtim me “Normat tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 21. 

- Të gjithë procesverbalet e mbajtur gjatë zhvillimit të procedurës janë të paprotokolluar, në 

kundërshtim me “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 18. 

Fondi limit: Miratimi i fondeve për këtë prokurim është me VKB nr.130, datë 17.12.2022, 

“Për miratimin e buxhetit të vitit 2022”.  

Fondi limit është përllogaritur nga komisioni i ngritur për këtë qëllim, i përbërë nga A.P., D.N. 

dhe F.M.. 

Relacioni për llogaritjen e fondit limit është mbajtur me nr. 208/1 prot., datë 20.01.2022. 

Urdhëri i prokurimit është nënshkruar nga Dega e Thesarit. 

Për llogaritjen e fondit limit është përdorur metoda “Studim i tregut”, duke marrë tre oferta. 

Për llogaritjen e sasisë së nevojshme është marrë për bazë kërkesa nga njësitë e varësisë dhe 

sasitë e konsumuara në periudhat e mëparshme. 

Kriteret e vlerësimit: Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve 

për kualifikim, nga NJHDT është mbajtur procesverbali datë 13.04.2022, i cili është i 

paprotokolluar. 

- Në pikën 2.2.3. në DT, është kërkuar “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë 

shlyer taksat për vitin 2021 për adresën ku ai ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar 

nga QKR”. Sa më sipër nuk është formuluar drejt, pasi në LPP dhe në rregullat e prokurimit 

publik janë të përcaktuara qartë se në cilat raste lejohet përjashtimi nga detyrimi për të paguar 

taksat, tarifat, sigurimet shoqërore, shëndetësore, etj. AK duhet të kërkojë vërtetime për 

shlyerjen e të gjitha llojeve të detyrimeve me organet tatimore vendore apo qendrore, pa u 

kufizuar me vitin aktual apo me selinë e OE, duke pasur parasysh se OE operojnë edhe jashtë 

vendit ku kanë selinë dhe kanë historik shumëvjeçar. Sa më sipër, është në kundërshtim me 

LPP, neni 76 “Kriteret detyruese për skualifikim”, pika 2; 

- Në pikën 2.3.1. në DT, kërkohet “Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për 

furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së 

njoftimit të kontratës, në një vlerë sa 40 % të vlerës së fondit limit të marrëveshjes kuadër që 

prokurohet”. Nga auditimi, u konstatua se kërkesa e mësipërme është në kundërshtim me 

VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, neni 40, “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave”, pika 4. 

Këto kritere, janë të tepërta, të paargumentuara, kufizojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë dhe 

nuk përmbushin parashikimet e LPP, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, neni 2 “Qëllimi”, pikat 

c), ë), dhe d), si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 39 “Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 1 dhe 

pika 3. 

Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga E.A., F.S. dhe D.R.. 

Vlerësimi i ofertave: - Procesverbali për vlerësimin e ofertave është me nr. 5, datë 06.05.2022, 

pa numër protokolli; 

- Me nr. 2019 prot., datë 11.05.2022 është hartuar Formulari i njoftimit të OE të suksesshëm 

në Marrëveshjen Kuadër, nga ku u konstatua se në tender ka marrë pjesë 1 OE, “R.”, i cili është 

kualifikuar dhe është shpallur fitues, me ofertë 25,358,313 lekë pa TVSh.  

- Raporti përmbledhës është përcjellë titullarit nga KVO me shkresën nr. 2038 prot., datë 

12.05.2022, është miratuar prej tij dhe është hartuar në përputhje me LPP dhe Rregullat e 

prokurimit publik. 
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- Marrëveshja kuadër ndërmjet AK Bashkia Mat dhe OE “R.” është lidhur me nr. 2041 prot., 

datë 12.05.2022, me afat 24 muaj, përkatësisht për vlerën 25,108,313 lekë naftë Diesel D1 dhe 

250,000 lekë për benzinë pa plumb; 

- Me urdhërin nr. 339, me nr. 2060 prot., datë 13.05.2023, nga titullari i institucionit është 

zëvendësuar z. E.R. si personi përgjegjës për monitorimin e zbatimit të kontratës; 

- Minikontrata e parë është hartuar me nr. 2061 prot., datë 13.05.2022, për vlerën 14,000,000 

lekë pa TVSh; 

- Minikontrata e dytë është hartuar me nr. 155 prot., datë 12.01.2022, për vlerën 

11,358,312.5 lekë pa TVSh; 

Nga shqyrtimi i ofertës fituese dhe dokumentacionit të dorëzuar pranë AK, rezultoi si më 

poshtë: 

- OE R. nuk ka plotësuar shtojcën 8, pika 1.dh) në lidhje me deklarimin për shlyerjen e 

detyrimeve vendore; 

- OE R. nuk plotëson pikën 2.3.6. në DT, pasi nuk ka paraqitur Vërtetim Teknik të lëshuar 

nga ISHTI ose nga një shoqëri e akredituar; 

- Certifikata e pronësisë për objektin 64.3 m2, nuk është në emër të shoqërisë R. ShPK, me 

NUIS K.......G, por në emër të z. A.R. dhe nuk ka akt marrëveshje apo kontratë ndërmjet tyre; 

Konkluzion: Sa më sipër OE R. nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DT. KVO nuk 

duhet të kishte kualifikuar OE R., si dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues 

të tij. Në këto kushte, KVO ka vepruar në mospërputhje me kërkesat e Ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3, si dhe VKM-së nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 82 “Shqyrtimi 

dhe vlerësimi i ofertave”, pika 2. 

Duke shpallur fitues OE R., i cili nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DST, AK ka 

lidhur kontratë në vlerën 25,358,313 lekë pa TVSh me OE të kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik. 

Për veprimet/mosveprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi Komisioni për vlerësimin e 

ofertave, i përbërë nga E.H., Kryetar, D.N. dhe E.D., Anëtarë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 16, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 25,358,313 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga personat e atakuar është paraqitur observacioni 

i protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

...Observacionet e paraqitura parashtrojnë të njëjtat argumente dhe kanë bashkëlidhur të njëjtin 

dokumentacion si për Aktin e konstatimit..... 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Duke qenë se nga subjekti i atakuar nuk janë paraqitur fakte, argumente dhe dokumente të tjera shtesë, 

të panjohura nga grupi i auditimit gjatë fazës së auditimit në terren apo shqyrtimit të kundërshtive të 

paraqitura për Aktin e Konstatimit, kjo pjesë e observacionit nuk pranohet. 
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4. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje materiale të ndryshme 

ndërtimi” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 495, datë 30.06.2022 

2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 495, datë 30.06.2022 

1. E.A., Jurist 

2. E.D., Inxhinier 

3. D.R., Ekonomist 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr. 496, datë 30.06.2022 

1. E.H., Kryetar 

2. R.K., Anëtar 

3. D.T., Anëtare 

4. Lloji i Procedurës: 

“E hapur - Mallra” prokurim 

elektronik - M. Kuadër  

5. Fondi Limit: 

20,833,333 lekë pa TVSh. 

6. Oferta fituese: B.O.E: “S.” dhe “S.G.” 

ShPK, me ofertë: 20,723,092 lekë pa TVSh, 

me M. Kuadër datë 05.08.2022, me afat 24 

muaj. 

7. Diferenca me fondin limit: 

110,241 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

21.07.2022, ora: 10.00 

9. Burimi i Financimit: 

Buxheti i Bashkisë (Grand + të Ardhura) 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës: 1 OE 

b) Skualifikuar: 0 OE 

c) Kualifikuar: 1 OE 

11. Ankimime AK: Nuk ka 12. Përgjigje ankesës nga AK: Nuk ka 13. Përgjigje nga APP apo KPP: Nuk ka 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Nga auditimi, u konstatua si më poshtë: 

- Dosja e prokurimit nuk është dorëzuar në arkivën e institucionit, nuk është e inventarizuar 

dhe dokumentet janë të panumërtuara, në kundërshtim me “Normat tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 21. 

- Të gjithë procesverbalet e mbajtur gjatë zhvillimit të procedurës janë të paprotokolluar, në 

kundërshtim me “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 18. 

Fondi limit: Miratimi i fondeve për këtë prokurim është me VKB nr. 130, datë 17.12.2022, 

“Për miratimin e buxhetit të vitit 2022”. 

Fondi limit është përllogaritur nga komisioni i ngritur për këtë qëllim, i përbërë nga E.L., M.S. 

dhe F.M.. 

Nevoja për këtë blerje është nisur nga Drejtoria e Shërbimeve në Bashkinë Mat, me shkresën 

nr. 893 prot., datë 24.02.2022.4 

Relacioni për llogaritjen e fondit limit është mbajtur me nr. 2526/1 prot., datë 28.06.2022. 

Urdhëri i prokurimit është nënshkruar nga Dega e Thesarit. 

Nga shqyrtimi i listës së mallrave, u konstatua se ka artikuj të cilët nuk janë “materiale 

ndërtimi”, por “pajisje, vegla pune dhe materiale të ndryshme konsumi”, të cilat duhet të 

prokuroheshin me procedurë të posaçme; 

Për llogaritjen e fondit limit është përdorur metoda “Studim i tregut”, duke marrë tre oferta. 

Për llogaritjen e sasisë së nevojshme është marrë për bazë kërkesa nga njësitë e varësisë. 

Kriteret e vlerësimit: Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve 

për kualifikim, nga NJHDT është mbajtur procesverbali datë 05.07.2022, i cili është i 

paprotokolluar. 

- Në pikën 2.2.1., në DT, kërkohet “Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, 

operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 

2020, dhe 2021, ku vlera e xhiros në të paktën 1 (një) nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet 

të jetë sa 100% e vlerës së përllogaritur e fondit limit të marrëveshjes kuadër që prokurohet”. 

Nga auditimi, u konstatua se kërkesa e mësipërme është në kundërshtim me VKM-në nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 43, 

“Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”, pika 2, germa c. 

- Në pikën 2.2.3. në DT, është kërkuar “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë 

shlyer taksat për vitin 2021 për adresën ku ai ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar 

nga QKR”. Sa më sipër nuk është formuluar drejt, pasi në LPP dhe në rregullat e prokurimit 

publik janë të përcaktuara qartë se në cilat raste lejohet përjashtimi nga detyrimi për të paguar 
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taksat, tarifat, sigurimet shoqërore, shëndetësore, etj. AK duhet të kërkojë vërtetime për 

shlyerjen e të gjitha llojeve të detyrimeve me organet tatimore vendore apo qendrore, pa u 

kufizuar me vitin aktual apo me selinë e OE, duke pasur parasysh se OE operojnë edhe jashtë 

vendit ku kanë selinë dhe kanë historik shumëvjeçar. Sa më sipër, është në kundërshtim me 

LPP, neni 76 “Kriteret detyruese për skualifikim”, pika 2. 

- Në pikën 2.3.4. në DT, kërkohet që “Operatori ekonomik pjesëmarrës me qëllim 

magazinimin e materialeve objekt prokurimi, duhet të disponojë 1 (një) njësi magazinimi në 

pronësi ose me qera/ huapërdorje, me vendndodhje jo më larg se 15 (pesëmbëdhjetë) km nga 

qendra e Njësisë Administrative Burrel/ Bashkia Mat....”. Nga grupi i auditimit konstatohet se 

kjo kërkesë është e tepërt dhe e paargumentuar, pasi AK do të blejë mallra, të cilët do të 

transportohen nga OE dhe nuk ka pse të disponojë një ambient brenda territorit të Bashkisë 

Mat. Nëpërmjet kësaj kërkesë, AK ka përjashtuar nga konkurrenca OE të cilët nuk janë të 

licencuar në Bashkinë MAT; 

- Në pikën 2.3.6. në DT, kërkohet që “Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë 

në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit ....se ka pjesë të stafit të 

punësuar minimumi 3 (tre) shoferë të mjeteve të rënda....”. Po kështu është kërkuar në pikën 

2.3.7., që të vetëdeklarohen edhe automjetet. Nga grupi i auditimit konstatohet se kjo kërkesë 

është e tepërt dhe e paargumentuar, pasi OE është i detyruar nga LPP dhe Rregullat e prokurimit 

publik që të deklarojë në Shtojcën 8 personelin dhe mjetet e punës; 

Këto kritere, janë të tepërta, të paargumentuara, kufizojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë dhe 

nuk përmbushin parashikimet e LPP, neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, neni 2 “Qëllimi”, pikat 

c), ë), dhe d), si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 39 “Kërkesa të veçanta për kontratat për punë publike”, pika 1 dhe 

pika 3. 

Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga E.A., E.D. dhe D.R.. 

Vlerësimi i ofertave: Procesverbali për hapjen dhe zhvillimin e procedurës është me nr. 3, datë 

21.07.2022, pa numër protokolli; 

- Procesverbali për vlerësimin e procedurës është me nr. 4, datë 27.07.2022, pa numër 

protokolli; 

- Me nr. 3329 prot., datë 02.08.2022 është hartuar Formulari i njoftimit të OE të suksesshëm 

në Marrëveshjen Kuadër, nga ku u konstatua se në tender ka marrë pjesë 1 OE, “BOE S. dhe 

S.G.”, i cili është kualifikuar dhe është shpallur fitues, me ofertë 20,723,092 lekë pa TVSh; 

- Raporti përmbledhës është përcjellë titullarit nga KVO me shkresën nr. 3362 prot., datë 

04.08.2022, është miratuar prej tij dhe është hartuar në përputhje me LPP dhe Rregullat e 

prokurimit publik; 

- Marrëveshja kuadër ndërmjet AK Bashkia Mat dhe BOE S. dhe S.G. është lidhur me nr. 

3374 prot., datë 05.08.2022, me afat 24 muaj, për vlerën 20,723,092 lekë pa TVSh; 

- Me urdhërin nr. 582, me nr. 3516 prot., datë 17.08.2023, nga titullari i institucionit është 

zëvendësuar z. E.R. si personi përgjegjës për monitorimin e zbatimit të kontratës; 

- Minikontrata e parë është hartuar me nr. 3517 prot., datë 17.08.2022, për vlerën 7,916,052 

lekë pa TVSh, me afat deri në datën 31.12.2022; 

- Me shkresën nr. 5628/2 Prot., datë 30.12.2022, afati i minikontratës së parë është shtyrë 

deri në datën 30.06.2023 dhe me shkresën nr. 2463/2 Prot., datë 27.06.2023, afati i 

minikontratës së parë është shtyrë deri në datën 17.07.2023; 

Nga shqyrtimi i ofertës fituese dhe dokumentacionit të dorëzuar pranë AK, rezultoi si më 

poshtë: 

- Asnjë nga partnerët e BOE S. dhe S.G. nuk ka plotësuar shtojcën 8, pika 1.dh) në lidhje me 

deklarimin për shlyerjen e detyrimeve vendore; 
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- Asnjë nga partnerët e BOE S. dhe S.G. nuk plotëson pikën 2.1.1. në DT, për certifikatën 

ISO 9001, pasi certifikatat e paraqitura janë nga shoqëria B. V., e cila nuk është e akredituar 

në Republikën e Shqipërisë;7 

- OE S. nuk plotëson pikën 2.2.1. në DT, pasi xhiro e paraqitur për asnjë nga vitet nuk është 

në vlerën e kërkuar. Për vitin 2019 është 7,169,285 lekë, për vitin 2020 është 2,975,135 lekë 

dhe për vitin 2021 është 1,113,426 lekë; 

- Asnjë nga partnerët e BOE S. dhe S.G. nuk plotëson pikën 2.2.2. në DT, pasi nuk ka 

paraqitur Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, për bilancet; 

- OE S.G. nuk plotëson pikën 2.2.3. në DT, pasi nuk ka paraqitur vërtetime për pagesat e 

taksave vendore nga të gjithë vendet ku ushtrojnë aktivitet. OE S.G. ka paraqitur vërtetime nga 

bashkitë Tiranë dhe Klos, por nuk ka paraqitur vërtetim nga Bashkia Burrel, për adresën “Diber 

Komsi GERMAN Shesh depozitimi prane ish –UFK Burrel, Fshati German, Komsi, zona 

kadastrale 1705 dhe numer pasurie 238/33”; 

 
- OE S. nuk plotëson pikën 2.3.1. në DT, për punë të ngjashme në një vlerë sa 30% të vlerës 

së fondit limit, pasi vlera e mallrave të cilët do të mbulohen nga kjo shoqëri është 20% e totalit, 

vlerë e cila nuk mbulohet me faturat e paraqitura sipas kërkesës në DT; 

- BOE S. dhe S.G. nuk plotëson pikën 2.3.4. në DT, pasi prona e paraqitur si magazinë, me 

nr. pasurie 7/243, në zonën kadasatrale nr. 1326, volumi 20, faqe 44, nuk është magazinë, por 

e llojit “pasuri e përbashkët, pallat” 

Konkluzion: Sa më sipër BOE S. dhe S.G. nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DT. 

KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE S. dhe S.G., si dhe nuk duhet t’i kishte propozuar 

titullarit shpalljen fitues të tij. Në këto kushte, KVO ka vepruar në mospërputhje me kërkesat 

e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 

3, si dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 2. 

Duke shpallur fitues BOE S. dhe S.G., i cili nuk i plotëson të gjitha kriteret e vendosura në 

DST, AK ka lidhur kontratë në vlerën 20,723,092 lekë pa TVSh me OE të kualifikuar në 

kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik. 

Për veprimet/mosveprimet e mësipërme, ngarkohet me përgjegjësi Komisioni për vlerësimin e 

ofertave, i përbërë nga E.H., Kryetar, R.K. dhe D.T., Anëtarë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 16, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 20,833,333 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NjP dhe anëtarët e KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

                                                      
7 https://dpa.gov.al/organe-te-akredituara/ 
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Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga personat e atakuar është paraqitur observacioni 

i protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

...Observacionet e paraqitura parashtrojnë të njëjtat argumente dhe kanë bashkëlidhur të njëjtin 

dokumentacion si për Aktin e konstatimit..... 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Duke qenë se nga subjekti i atakuar nuk janë paraqitur fakte, argumente dhe dokumente të tjera shtesë, 

të panjohura nga grupi i auditimit gjatë fazës së auditimit në terren apo shqyrtimit të kundërshtive të 

paraqitura për Aktin e Konstatimit, kjo pjesë e observacionit nuk pranohet. 

 

5. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje makinerie teknologjike për 

pastrim” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 262, datë 12..04.2022 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 262, datë 12..04.2022 

1. E.A., Kryetar; 

2. F.S., Anëtar; 

3. D.R., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 263, datë 12.04.2022 

1. E.H., Kryetar 

2. R.K., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E hapur e 

thjeshtuar 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

4,833,000 lekë 

6. Oferta fituese: OE ’L., me ofertë 4,833,000 

lekë pa TVSh, me kontrate datë 24.05.2020, me 

afat 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës 

7. Diferenca me fondin limit: 

3,807,091 lekë pa TVSh 

8. Data e hapjes së tenderit: 

09.05.2022 
9. Burimi i Financimit: 

Grant 2022- 3,750,000 lekë 

Të ardhurat 2022- 1,083,000lekë 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) Skualifikuar 0 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 

 

Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për marrjen në dorëzim. 

Situata: Hartimi i fondit limit: Për hartimin e fondit limit nga titullari i Autoriteti Kontraktor 

është ngritur urdhëri nr. 202 prot., datë 24.03.2022. Komisioni për llogaritjen e fondit limit dhe 

specifikimeve teknike është i përbërë nga E.R., Drejtor/Drejtoria e Shërbimeve, Kryetar, A.P., 

specialist/sektori i infrastrukturës dhe F.M., specialiste/sektori juridik dhe PP, Anëtarë. 

Komisioni për përcaktimin e fondit limit ka mbajtur relacionin për përcaktimin e fondit limit 

dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurorimet me objekt: “Blerje Makineri 

teknologjike për pastrim”. Gjithashtu është bazuar në 3 oferta konkretisht nga subjektet: “G.”, 

me Nipt: K.....G; “A.K.”, me Nipt: K......B; dhe “I.M.”, me Nipt : K......G. 

Njësia e Prokurimit ka administruar në dosjen e procedurës 3 oferta të paraqitura nga operatoret 

ekonomik. Komisioni për vlerësimin e çmimit te mallrave pjesë e kësaj proçedure komisioni i 

hartimit të fondit limit ka vepruar në përputhje me nenin 13 të VKM nr. 285 datë 19.5.2021 

“Studimi paraprak i tregut”. 

Hartimi i kritereve: Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Mat nr. 262, datë 

12.04.2022, me nr. 1608 prot., është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. E.A., z. 

F.S. dhe z. D.R. në procedurën “Proçedurë e hapur e thjeshtuar”, me fondin limit 4,833,000 

lekë pa TVSh, nga grant dhe t ardhurat 2022. 

Me urdhërin nr. 263, datë 12.04.2022, të Titullarit të Autoritetit Kontraktor, është ngritur 

Komisioni për Vlerësimin e Ofertave për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje Makineri 

teknologjike për pastrim”, i cili përbëhet nga E.H., R.K. dhe D.N.. 

Në këtë tender ka marrë pjesë 1 OE, dhe është kualifikuar dhe shpallur fitues, OE L. ShPK me 

NIPT K.......L me ofertën ekonomike 4,833,000 lekë pa TVSh. 
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Zbatimi i kontratës: Me urdhërin nr. 441 datë 20. 06. 2022 të titullarit të Autoritetit Kontraktor 

është ngritur komisioni i marrjes në dorëzim të aktiveve. 

Objekti i prokurimit është bërë hyrje në magazinë sipas dokumentit flete-hyrje nr. 29 datë 

13.07.2022. Komisioni i marrjes në dorëzim të aktiveve i përbërë nga z. A.P., z. G.B., z. S.M., 

ka mbajtur procesverbalin në datë 13.07.2022 dhe proces verbalin 16.06.2022 për marrjen në 

dorëzim të mjeteve Makineri teknologjike për pastrim me kapacitet 11 (ton) dhe 21 (ton). 

- Marrja në dorëzim e kontratës nuk është bërë në përputhje me objektin e furnizimit të 

kontratës, neni 7, ku thuhet se , mallrat dhe shërbimet e lidhura me to që do të furnizohen duhet 

të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Në 

certifikatën e marrjes në dorëzim të mallit komisioni i marrjes në dorëzim të mjeteve është 

shprehur se ka konstatuar se makineria teknologjike e lëvruar nga kontraktuesi është në 

përputhje me specifikimet teknike dhe sasitë e përcaktuara në kontratën e furnizimit, por pa i 

dokumentuar ato në kundërshtim me nenin 7 të kontratës nr. 2196 prot., datë 24.05.2022, 

kontratë e nënshkruar ndërmjet Bashkisë Mat dhe OE L. ShPK Grupi i auditimit kërkoi 

vendosjen në dispozicion të lejeve të qarkullimit të mjeteve të cilat nuk ishin të bashkangjitura 

në certifikatën e marrjes në dorëzim, ku nga shqyrtimi i dokumentacionit u krahasua Aneksi 

nr. 3 i kontratës me nr. 2196 prot., datë 24.05.2022, (specifikimet teknike) me lejet e 

qarkullimit, ku rezultoi se në lejen e qarkullimit të mjetit me kapacitet 20 ton fuqia motorike 

është 163 kë, ndërsa në specifikimet teknike është kërkuar fuqia motorike 210-230 kë. 

Sa më sipër janë veprime në kundërshtim me UMF nr. 30 prot., datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pikat 42, 47 dhe 50. 

Gjithashtu janë veprime në kundërshtim me nenin 7 nënpika 7.1 e kontratës nr. 2196 prot., datë 

24.05.2022, lidhur ndërmjet Bashkisë Mat dhe OE L. ShPK 

- Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohet me përgjegjësi komisioni i marrjes në dorëzim. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 11, datë 17.11.2023 

Kriteri: UMF nr. 30 prot., datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, pikat 42, 47 dhe 50. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 7,622,920 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në marrjen në dorëzim, duke ngarkuar me përgjegjësi 

anëtarët e komisionit për marrjen në dorëzim. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga strukturat e Bashkisë Mat të mbahet në vëmendje zbatimi i kontratës në 

zbatim të kuadrit rregullator të fushës. Mallrat dhe shërbimet e lidhura me to që do të 

furnizohen duhet të merren në dorëzim sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. 

 

6. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Shërbim mirëmbajtje dhe pjesë 

këmbimi të automjeteve” 
1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 175, datë 09.03.2022 
2. Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr. 175, datë 09.03.2022 

1. E.A., Kryetar; 

2. E.D., Anëtar; 

3. D.R., Anëtar 

3. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Nr. 176, datë 09.03.2022 

1. E.H., Kryetar 

2. R.K., Anëtar 

3. D.N., Anëtar 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Marrëveshje 

Kuadër 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

8,916,666 lekë 

6. Oferta fituese: OE I.M., me ofertë 8,916,666 

lekë pa TVSh, me kontrate datë 09.10.2020, me 

afat 12 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit 

7. Diferenca me fondin limit: 

ska 

8. Data e hapjes së tenderit: 

07.04.2022 
9. Burimi i Financimit: 

Grant + të ardhura 2022 
10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b) Skualifikuar 0 OE, 

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime AK: Jo 12. Përgjigje ankesës nga AK: Jo 13. Përgjigje Ankesës nga KPP: Jo 
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Titulli i gjetjes: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore për prokurimin publik, në lidhje me 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit. 

Situata: Hartimi i fondit limit: Për hartimin e fondit limit, nga titullari i Autoriteti Kontraktor 

është ngritur urdhëri nr. 175, datë 09.03.2022. Komisioni për përllogaritjen e fondit limit dhe 

specifikimeve teknike është i përbërë nga E.A. Drejtor/Përgjegjës Prokurimesh Publike, 

Kryetar, E.D., specialist dhe D.R., Anëtarë. 

Hartimi i kritereve: Me urdhër prokurimi të Kryetarit të Bashkisë Mat nr. 175 prot., datë 

12.04.2022, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga z. E.A., z. E.D. dhe z. D.R. 

për procedurën “Proçedurë Marrëveshje Kuadër”, me fondin limit 8,916,666 lekë pa TVSh, 

nga granti dhe të ardhurat 2022. 

Nga auditimi konstatohet se nga NJP, kriteret nuk janë vendosur sipas Ligjit nr. 9573, datë 

3.7.2006, neni 4, “Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të 

rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë 

që lidhen me to”. 

Për veprimet dhe mos veprimet ngarkohet me përgjegjësi Njësia e prokurorimit, e përbërë nga 

E.A., Kryetar, E.D., dhe D.R., Anëtarë. 

Vlerësimi i Ofertave: Me urdhërin nr. 176, datë 09.03.2022 të Titullarit të Autoritetit 

Kontraktor, është ngritur Komisioni për Vlerësimin e Ofertave për procedurën e prokurimit me 

objekt “Shërbim mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi të automjeteve”, i cili përbëhet nga z. E.H., z. 

R.K. dhe z. D.N.. 

Në këtë tender ka marrë pjesë 1 OE, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues, OE I.M. PF, me 

NIPT K37721967G me ofertë ekonomike 8,916,666 lekë pa TVSh. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 16, datë 17.11.2023 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore për prokurimin publik, të trajtuara te situata e gjetjes. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim i fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin për prokurimin 

publik për vlerën 8,916,666 lekë pa TVSh. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me përgjegjësi 

anëtarët e NjP. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore për prokurimin 

publik. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga personat e atakuar është paraqitur observacioni 

i protokolluar në Bashkinë Mat me nr. 4727/13, datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/14 

prot., datë 29.01.2024 si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

... Në lidhje me proçedurën e prokurimit: “E Hapur - Shërbime”, prokurim elektronik – Marrëveshje 

Kuadër - me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj, me Nr. 

REF-21936-03-15-2022, me objekt: “Shërbim mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi të automjeteve” dhe 

me fond limit të marrëveshjes kuadër, në vlerën: 8 916 666.6 (tetë milion e nëntëqind e 

gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtë) lekë pa TVSh, zhvilluar më 

datë 07.04.2022, ora: 10.00, ju keni konstatuar se, citojmë: “Nga auditimi konstatohet se nga NP, 

kriteret nuk janë vendosur sipas ligjit nr.9573, datë 03.07.2006, neni 4, “Për autoriparimin, shitblerjen, 

depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose 

të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to.” Ndryshe nga sa ju parashtroni, ky nen përcakton 

detyrimin e subjekteve juridike të cilët ushtrojnë veprimtari autoriparim, që të regjistrohen pranë 

drejtorive rajonale të shërbimive të transportit rrugor ku subjekti ka selinë, dhe nuk i shtrin efektet ndaj 

të tretëve. Njësia e Prokurimit ka kërkuar që OE ekonomik duhet të disponojë leje nga QKL për pikë 

servisi, pra për vërtetimin se OE ushtron aktivitet në riparimin e automjeteve dhe disponon pikë servisi. 

Fakti se në kërkesat për kualifikim të DT, nuk është kërkuar i gjithë dokumentacioni që duhet të 

disponojë një subjekt i cili ushtron veprimtarinë e riparimeve të automjeteve, nuk do të thotë që njësia 
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e prokurimit ka përgjegjësi, por e rëndësishme është që të jenë kërkuar ato kërkesa për kualifikim, që 

nëpërmjet plotësimit të tyre të vërtetohet se një operator ekonomik pjesëmarrës vërtet ka aftësitë 

profesionale dhe kapacitetet për kryerjen e shërbimit objekt kontrate. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Argumentet e paraqitura nuk përmbajnë fakte dhe dokumente të tjera shtesë, të panjohura nga grupi i 

auditimit gjatë fazës së auditimit në terren apo shqyrtimit të kundërshtive të paraqitura për Aktin e 

Konstatimit. 

Sa më sipër, kjo pjesë e observacionit nuk pranohet. 

 

 

2.4.4. Auditim mbi zbatimin e kontratave të punimeve në investimet publike, kolaudimi dhe 

marrja në dorëzim e punimeve të kryera, sipas kontratave të lidhura me operatorët 

ekonomikë fitues. 

Në zbatim të kësaj nënpike të Programit të auditimit, nga ana e audituesve të KLSH-së, u 

analizua regjistri i realizimit të investimeve që i përket periudhës së auditimit të 

përputhshmërisë, nga data 01.01.2019 deri në datën 31.12.2022.  

Nga grupi i auditimit, në bazë të nivelit të materialitetit, riskut cilësor dhe kohës në dispozicion, 

u gjykuan për t’u audituar kontratat për punë publike, pasqyruar në Aneksin Z1, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të auditimit, me vlerë totale 1,299,423,634 lekë pa TVSh ose 

1,559,308,361 lekë me TVSh, mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit në investimet publike, 

përputhshmërinë me projektet e zbatimit, kushteve teknike të zbatimit, kushteve të 

përgjithshme dhe të veçanta të kontratës, kolaudimin, zbatimin e afateve të kontratave si dhe 

marrjen në dorëzim të punimeve të kryera.  

 

Nga auditimi mbi zbatimin e kontratave për punë publike, u konstatua si vijon: 

 

1. Zbatimi i Kontratës së Punimeve: “Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së qytetit të 

Burrelit”. 
Zbatimi i kontratës Mbikëqyrja 

Lidhja e kontratës: 

Nr. 848 prot, datë 19.02.2021 
Afati: 

Fillon ditën e dorzimit të sheshit të 

ndërtimit dhe përfundon pas 30 muajve.  

Kontrata: 

Nr. 1326 prot., datë 19.03.2021 

Vlera e kontratës:  

1,242,743,699 lekë me TVSh 
Periudha e garancisë:  

24 muaj. 
Mbikëqyrës: 

I. ShPK me licencë profesionale MK 

2406/1 dhe administrator L.L. 

Kontraktori: 

BOE L.O. ShPK dhe F. ShPK 

Punimet kanë filluar me datë 17.03.2022 Vlera e kontratës së mbikëqyrjes është 

9,950,400 lekë me TVSh Punimet kanë përfunduar  

 

Titulli i Gjetjes: Parregullsi në punimet e ndërtimit të kryera në objektin “Ndërtimi i rrjetit të 

shpërndarjes së qytetit të Burrelit, Bashkia MAT”. 

Situata: Nga kontrolli i punimeve në terren, u konstatua se: 

1. Nga kontrolli i situacionit për ndërtimin e seksionit “Depo e re kullë”, u konstatua se janë 

situacionuar kallëpe për soletë. Ky zë pune është përfshirë në çmimin e betonit dhe nuk duhet 

të llogaritet dy herë. 

- Kallëpe për soleta b/a 530 m2 x 1,500 lekë/ m2 = 795,000 lekë 

- Kallëpe për kollona b/a 10 m2 x 1,500 lekë/m2 = 15,000 lekë 

Nga kontrolli në kantier tek depo kullë, është sitaucionuar skelë metalike h=35 m. Kjo skelë 

nuk u konstatua në terren. 

- Skelë metalike me tubo h=35m 992 m2 x 19,392 lekë/m2 = 19,236,864 lekë 

- Shuma 20,046,864 lekë 
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2. Nga kontrolli i projektit të ndërtimit, bazuar mbi profilet gjatësorë të linjave të shpërndarjes, 

u konstatuan diferenca në disa linja. Janë librezuar dhe situacionuar tubacione më shumë se sa 

është në projektin e përditësuar, konkretisht: 

 F.V. tub PE 100 RC Pn 10 DN 50 mm. Janë situacionuar 9205 ml. Në profilet gjatësorë 

rezulton se këto gjatësi janë 8200 ml. Diferenca e gjatësisë është 1005 ml e cila duhet t’i 

zbritet situacionit, së bashku me paketën gërmim, mbushje. 

- F.V. tub PE 100 RC Pn 10 DN 50 mm 1005 ml x 850 lekë/ml = 854,250 lekë 

- Gërmim 1000 ml x 0.6m x 1m x 500 lekë/m3 = 300,000 lekë 

- Transport 1000 ml x 0.6m x 1m x 400 lekë/m3 = 240,000 lekë 

- Mbushje me gurë kave 1000 ml x 0.6m x 1m x 1,169 lekë/m3 = 701,400 lekë 

- Shuma = 2,095,650 lekë 

 F.V. tub PE 100 RC Pn 10 DN 355 mm. Në situacion 790 ml, sipas projektit 475 ml. 

Diferenca 315 ml 

- F.V tub PE 100 RC Pn 10 DN 355 mm 315 ml x 24,200 lekë/ml = 7,623,000 lekë 

- Gërmim 315 ml x 0.6 x 1.1 x 500 lekë/m3 =  103,950 lekë 

- Gërmim dheu me krah 315 x 0.6 x 0.1 x 1,000 lekë/m3 = 18,900 lekë 

- Transport 315 x 0.6 x 1.1 x 400 lekë/m3 = 83,160 lekë 

- Mbushje me gurë kave 315 x 0.6 x 1.1 x 1,169 lekë/m3 = 243,035 lekë 

- Shuma = 8,072,045 lekë 

 F.V. tub PE 100 RC Pn 10 DN 125 mm. Në situacion 2180 ml, sipas projektit 2087 ml. 

Diferenca 93 ml. 

- F.V tub PE 100 RC Pn 10 DN 125 mm 93 ml x 2,900 lekë/ml = 269,700 lekë 

- Gërmim, mbushje, transport 93 ml x 0.6x 2,069 = 115,450 lekë 

- Shuma = 385,150 lekë 

 F.V. tub PE 100 RC Pn 10 DN 110 mm. Në situacion 2815 ml, sipas projektit 2765 ml. 

Diferenca 50 ml. 

- F.V tub PE 100 RC Pn 10 DN 110 mm 50 ml x 1,422 lekë/ml = 71,100 lekë 

- Gërmim, mbushje, transport 50 ml x 06m x 2,069 lekë = 62,070 lekë 

- Shuma = 133,170 lekë 

 F.V. tub PE 100 RC Pn 10 DN 90 mm. Në situacion 10670 ml, sipas projektit 9034 ml. 

Diferenca 1636 ml. 

- F.V tub PE 100 RC Pn 10 DN 90 mm 1636 ml x 1,000 lekë/ml = 1,636,000 lekë 

- Gërmim, mbushje, transport 1636 ml x 0.6 m x 2,069 lekë/m3 = 2,030,930 lekë 

- Shuma = 3,666,930 lekë 

 Nga kontrolli i situacionit dhe i librezave të masave, u konstatua se gërmim për tubacion 

DN 50 janë situacionuar 11922.3 ml, ndërkohë që gjatësia e tubacioni DN 50 është 9989 

ml. Kjo situatë është nuk është e saktë pasi këto gjatësi duhet të ishin të barabarta. Diferenca 

1933 ml. 

- Gërmim me eksakvator DN 50 1933 ml x 0.6 m x 500 lekë/m3 = 579,900 lekë 

- Gërmim me eksakvator DN 63 1063 ml x 0.6m x 500 lekë/m3 = 318,900 lekë 

- Shuma = 898,800 lekë 

 Zëri i punës F.V tub PE 100 RC Pn 16 DN/OD 63 mm SDR 17 nuk u konstatua në 

projektin e zbatimit me 960 ml x 1,122 lekë/ml = 1,109,658 lekë. 

- Gërmim, mbushje, transport 960 ml x 0.6 x 2,069 lekë/m3 = 1,191,744 lekë. 

- Shuma = 2,301,402 lekë 

Vlera totale e punimeve të pakryera për pikën 3 është  17,553,147 lekë 
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3. Nga kontrolli në terren për seksionin “Ndërtimi i linjave dhe vendosja e matësave të ujit”, u 

konstatua se në pallatet ku ishin vendosur matësat, nuk ishin lyer muret ashtu si janë 

situacionuar si dhe zëri i punës veshje me pllaka majolike nuk rezultonte i kryer. 

- Lyerje me bojë hidroplastike cilësi e parë 40 m2 për një pallat. 40 m2 x 350 lekë/m2 = 14000 

lekë për një pallat.  

- Sipas situacionit janë 260 pallate: 14,000 lekë x 260 pallate = 3,640,000 lekë 

- Veshje pllaka majolike 0.6 m2 x 2,500 lekë/m2 x 260 = 390,000 lekë 

- Totali = 4,030,000 lekë 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 14, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika 3; Kontrata e sipërmarrjes 

së punimeve, nr. 848 prot., datë 19.02.2020; Kontrata e mbikëqyrjes së punimeve, nr. 1326 

prot., datë 19.03.2021. 

Ndikimi/Efekti: Shuma 41,630,011 lekë (20,046,864 + 17,553,147+ 4,030,000) lekë përbën 

dëm ekonomik shkaktuar Bashkisë Mat. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikqyrësit të punimeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Mat të merren masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 41,630,011 lekë (20,046,864 + 17,553,147+ 4,030,000) nga BOE L.O. ShPK 

dhe F. ShPK, për punime të pakryera, parashikuar në kontratën nr. 848 prot, datë 19.02.2021, 

me objekt “Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së qytetit të Burrelit”. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga Mbikëqyrësi I. ShPK është paraqitur 

observacioni datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/11 prot., datë 26.01.2024 si më 

poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

1. … nga observacionet e radhës të vëna në dispozicion të grupit të auditimit janë paraqitur disa foto 

për të tre linjat si për diametrin 400 mm,atë 300 mm dhe 200 mm. 

2. …bazuar mbi VKM 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të cmimeve të punimeve 

të ndërtimit dhe analizave të tyre të publikuara në fletoren zyrtate janë publikuar Manualet 1 deri në 4 

për cmimet e materilaeve të ndëtimit.Kjo VKM nuk ka të publikuar asnjë analizë zërit 3.248 të punimeve 

me qëllim se cfarë përfshihet në cmimin e zërit të punës. Referuar qëndrimit të grupit të auditimit pika 

2 bëjmë me dije se si duket VKM nr.629 në foto nuk përmban analizë të detajuar cmimi por njësinë, 

cmimim, shp përgjithshme, fitim dhe total. 

3. ...skela me lartësi 35 m ka qënë e ndërtuar përeth gjithë objektit dhe pas përfundimit të strukturës 

kjo skelë është cmontuar për arsye se pengon proceset e tjera të punimeve si lyerje etj. Skela në kohën 

e auditimit nga ana juaj ka qënë e cmontuar pasi ishin në fazën e lyerjes së depos dhe pengonte në 

procesin e lyerjes. 

4. ...për sa argumentojmë kundërshtojmë konstatimet e grupit të auditimit për pikën III të projekt-

raportit.Të gjitha tubacionet e zbatuara në terren janë sipas planimetrisë në projektit ,preventivit të 

punimeve ,kërkesës të autoritetit kontraktor për furnizimin me ujë të shtëpive periferike dhe preventivit 

të punimeve të rishikuar dhe janë zbatuar në terren.Shpresojmë që librezat e masave dhe vizatimeve të 

paraqitura të jenë të mjaftueshme për të pranuar kundërshtimet e bëra nga ana jonë.  

5. ...punimet e montimit të kasetave kanë përfunduar në dhjetor të vitit 2022 dhe pas këtij procesi është 

bërë suvatimi dhe lyerja me bojë. Nga dhjetori 2022 deri në nëntor 2023 janë disa muaj dhe smund të 

jetë si ditën e parë si dhe është dëmtuar nga banorët dhe agjentët atmosferikë. Përsa i përket pllakave 

majolike e kanë kundërshtuar banorët pasi kërkojnë pllaka si ato ekzistuese por është e pamundur sepse 

nuk ka në treg të tilla pasi janë model i vjetër. Punimet janë në proces dhe do riparohen defektet që do 

konstatohen.Në observacionin e radhës janë vënë në dispozicion disa foto të punimeve të lyerjes së 

shkallëve. 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: 

1. Observacioni merret në konsideratë dge reflektohet në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

2. Grupi i auditimit nuk merr në konsideratë këtë koment pasi në në Manualin nr. 3 për zërin e punës 

3.248 “Struktura monolite betoni” nënzëri i fundit për llogaritjen e çmimit është “Kallëpe”, që tregon 

së në çmimin total është llogaritur edhe ky nënzë dhe nuk mund të situacionohet edhe si zë më vete. 

3. Grupi i auditimit nuk merr në konsideratë këtë koment pasi çmontimi i skelës është procesi i fundit 

në radhën e punimeve të ndërtimit si dhe ajo është e nevojshme dhe për zërin e punës lyerje. Si mund 

të realizohet lyerja në lartësi të mëdha pa ndihmën e skelës?! Gjithashtu nuk është vënë në dispozicion 

asnjë imazh që të vërtetojë se përreth gjithë objektit ka qënë e montuar dhe skela 35 m e lartë. Grupi i 

auditimit kërkon që këto prova t’i vihen në dispozicion nëse ekzistojnë.Fotot e vëna në dispozicion nga 

ana juaj nuk faktojnë zërin e punës “F.V skelë metalike më tubo h-35m”. 

4. Grupi i auditimit nuk merr në konsideratë këtë kundërshti, pasi edhe nga ana jonë ato diferenca në 

gjatësi linjash për tubacione më seksion tërthor të ndryshëm kanë dalë si ballafaqim i planimetrisë, 

profileve gjatësorë dhe tërthorë me sasitë e situacionuara. Ashtu si ju edhe grupi i auditimit është bazuar 

tek projekti duke e krahasuar me situacionin nr. 7. Për më tepër, këto sasi edhe në librezat e masave 

janë hedhur vetëm si sasi totale dhe jo sipas piketave. Nëse këto diferenca në gjatësitë e tubacioneve 

nuk saktësohen se ku janë vendosur, nga cila piketë deri tek cila piketë, sipas seksioneve përkatëse, 

grupi i auditimit nuk do të marrë në konsideratë pretendimet e subjektit. Ju shtoni se janë bërë disa linja 

shtesë me kërkesë të autoritetit kontraktor për disa shpi në periferi .Grupi i auditimit nuk merr në 

konsideratë këtë pretendim pasi këto punime shtesë janë jasht projektit të miratuar ose duhet të 

reflektoheshin në projekt të ndryshuar duke rimodeluar dhe sasitë që do të ndryshonin për zërat e 

punimeve shtesë. 

5. Grupi i auditimit nuk merr në konsideratë këtë kundërshti, për asrsye se lyerja e pjesës së suvatimit 

të ri dallohej qartë që nuk ishte realizuar. Nëse ju keni ndonjë provë ose imazh që të vërtetojë se ato 

janë lyer dhe janë dëmtuar me kalimin e kohës, mund ta vini në dispozicion. Përsa i përket zërit “Veshje 

me pllaka majolike” është situacionuar 0.6m2 në 260 pallate gjë e cila nuk u konstatua në terren.Me 

fotot e vëna në dispozicion në observacionin e radhës grupi i auditimit nuk i merr në konsideratë pasi u 

konstatua që ato shkallë pallatesh në momëntin e kontrollit ishin të palyera ndërkohë si zë pune ishte 

situacionuar. 

 
2. Zbatimi i Kontratës së Punimeve: “Ndërtimi i rrjetit të KUZ blloku “Drita 1”, “Drita 2” 

dhe Lagjia e re, qyteti Burrel”. 
Zbatimi i kontratës Mbikëqyrja 

Lidhja e kontratës: 

Nr. 2875 prot, datë 

10.07.2020 

Afati: 

Fillon ditën e dorzimit të sheshit të 

ndërtimit dhe përfundon pas 6 muajve.  

Kontrata: 

Nr. 3702 prot., datë 03.09.2020 

Vlera e kontratës:  

86,104,998 lekë me 

TVSh 

Periudha e garancisë:  

12 muaj. 
Mbikëqyrës: 

B.O.E. “A.S.” ShPK dhe H.C. me nr. Licence MK 

2692/2 dhe 2720/2 Administrator A.N. dhe G.P.. 

Kontraktori: 

BOE C. ShPK dhe K. 

ShPK 

Punimet kanë filluar me datë 15.09.2020 Vlera e kontratës së mbikëqyrjes është 1,627,320 

lekë me TVSh. Punimet kanë përfunduar  

 
Titulli i Gjetjes: Parregullsi në punimet e ndërtimit të kryera në objektin “Ndërtimi i rrjetit të 

KUZ blloku “Drita 1”, “Drita 2” dhe Lagjia e re, qyteti Burrel”. 

Situata: Nga kontrolli i dosjes teknike dhe kontrollet e realizuara në terren për objektin 

“Ndërtimi i rrjetit të KUZ blloku “Drita 1”, “Drita 2” dhe Lagjia e re, qyteti Burrel”, u 

konstatua se për zërin e punës “F.V. tuba të brinjëzuar HDPE SN 8 Dn=250 mm”, në 

situacionin përfundimtar janë situacionuar 661.7 ml. Nga profilet gjatësorë dhe planimetritë, 

duke iu referuar edhe zbatimit në terren, u konstatua se gjatësia e këtij tubacioni është 621.7 

ml. Diferenca është 40 ml për tubacion të brinjëzuar Dn = 250 mm. 

- F.V. Tub i brinjëzuar Dn = 250 mm, 40 ml x 1,500 lekë/ml = 60,000 lekë; 
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- Gërmim dheu me ekskavator 0.25 m3, me kanale deri në 2 metër tokë e zakonshme, kategoria 

e III me shkarkim në mjet (1.16) x 1.2 m = 1.4 m2 x 40 ml = 56 m3 x 350 lekë/ m3 = 19,600 

lekë; 

- Gërmim me krahë, tokë e zakonshme + transport 5 km, 1.16 m x 0.5 m x 40 m = 23.2 m3 x 

1,000 lekë/m3 = 23,200 lekë; 

- Transport dheu deri në 5 km (23.2 m3+56 m3) x 250 lekë/m3=19,800 lekë; 

- Shtresë rere 1 m x 0.7 m x 40 m=28 m3 x 1,500 lekë = 42,000 lekë; 

- Nënshtresë zhavorri 1 m x 0.4 m x 40 m = 16 m3 x 1,300 lekë/m3 = 20,800 lekë; 

- Mbushje dhe ngjeshje me zhavorr 1 m x 1.1 m x 40 m= 44 m3 x 1,080 lekë/ m3 = 47,520 lekë; 

- Shtresë cakëlli mbeturinë kave t = 20 cm me kanale deri në 2 m përhapur dhe ngjeshur me 

makineri 1 m x 1 x 40 m = 40 m3 x 900 lekë/m3 = 36,000 lekë. 

- Totali = 268,920 lekë 

Nga kontrolli i dosjes teknike rezulton se zëri i punës “Shtresë cakelli mbeturinë kave t=20 cm 

përhapur e ngjeshur me makineri” nuk konstatohet në imazhet fotografike apo 

dokumentacionin përkatës që të justifikojë këtë zë pune, konkretisht për Bllokun Drita 1 janë 

situacionuar 5,992.7 m2, me vlerë 5,393,400 lekë, për Bllokun Drita 2 janë situacionuar 2950.8 

m2, me vlerë 2,655,720 lekë dhe për Bllokun Lagjia e re janë situacionuar 2413 m2, me vlerë 

2,171,700 lekë. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 15, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika 3; Kontrata e sipërmarrjes 

së punimeve, nr. 2875 prot., datë 10.07.2020; Kontrata e mbikëqyrjes së punimeve, nr. 3702 

prot., datë 03.09.2020. 

Ndikimi/Efekti: Shuma 268,920 lekë përbën dëm ekonomik shkaktuar Bashkisë Mat. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikqyrësit të punimeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Mat të merren masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 268,920 lekë nga BOE C. ShPK dhe K. ShPK për punime të pakryera, 

parashikuar në kontratën nr. 2875 prot, datë 10.07.2020, me objekt “Ndërtimi i rrjetit të 

shpërndarjes së qytetit të Burrelit”. Përsa i përket zërit “Shtresë çakulli, mbeturinë kave t = 20 

cm, përhapur e ngjeshur me makineri”, imazhet e vëna në dispozicion duhet të saktësohen nëse 

janë pjesë e planimetrisë së këtij projekti. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga Mbikëqyrësi A.S. ShPK është paraqitur 

observacioni pa numër dhe datë, i administruar në KLSH me nr. 768/10 prot., datë 25.01.2024 si më 

poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

… Subjekti pretendon se zeri i punes se mesiperm “Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm perhapur e 

ngjeshur me makineri” eshte realizuar gjate ndërtimit sipas dimensinoneve, specifikimeve te projektit 

dhe preventivit të kontratës në objekt gjë e cila e verifikojne fotografite qe do tu bashkelidhim të cilat 

nuk ju janë vënë në dispozicion me dosjen e punimeve,procesverbalet ,certifiklatat e cilesisë se 

materialeve gjë per të cilen sipërmarësi i punimeve edhe është likujduar por dua te argumentoj se 

realizimi i ndertimit të ketij objekti është në vitin 2021 gjë e cila ka një kohë relativisht të gjate gjë e 

cila ka sjelle dhe rindertimin e disa objekteve të tjera me shtresa asfaltike sic konstatohen dhe në terren 

aktualisht. Nga observacioni i radhës është vënë në dispozicion Referuar qëndrimit të grupit të auditimit 

i cili nuk merr në konsideratë komentin e mësipërm nëse nuk faktohet nga ana jonë që këto imazhe janë 

pjesë e planimetrisë së projektit më poshtë po ju paraqesim fotogarfitë e dërguara të pozicionuara sipas 

gjurmës së linjave të projektit. 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit merr në konsideratë pjesërisht pretendimin e subjektit pasi për imazhet e vëna në 

dispozicion për zërin e punës “Shtresë cakëlli mbeturinë kave t=20 cm e përhapur dhe ngjeshur me 

makineri” duhet të verifikohet nëse gjurma e planimitrise së projektit të miratuar përputhet me këto 

imazhe. Nga observacioni i radhës, me kërkesë të grupit të auditimit është vënë në dispozicion 

pozicionimi i të gjitha fotove sipas planimetrisë së projektit të miratuar. 

Ky argumentim merret në konsideratë nga grupi i auditimit. 

 

3. Zbatimi i Kontratës së Punimeve: “Rikonstruksion shkolla 9 vjecare “Mustafa 

Gjestila”, Burrel”. 
Zbatimi i kontratës Mbikëqyrja 

Lidhja e kontratës: 

Nr. 4392 prot, datë 

14.10.2022 

Afati: 

Fillon ditën e dorzimit të sheshit të 

ndërtimit dhe përfundon pas 9 muajve.  

Kontrata: 

Nr. 4994 prot., datë 16.12.2022 

Vlera e kontratës:  

117,440,762 lekë me 

TVSh 

Periudha e garancisë:  

12 muaj. 
Mbikëqyrës: 

B.O.E. “D.” me nr. Licence MK 1767/12, me 

Administrator V.T.. 

Kontraktori: 

OE U. ShPK 

Punimet kanë filluar me datë 21.12.2022 Vlera e kontratës së mbikëqyrjes është 1,466,588 

lekë me TVSh Punimet kanë përfunduar  

 
Titulli i Gjetjes: Parregullsi në punimet e ndërtimit të kryera në objektin “Rikonstruksion 

shkolla 9 vjeçare “Mustafa Gjestila”, Burrel”. 

Situata: Nga kontrolli i dosjes teknike dhe kontrollet e realizuara në terren për objektin 

“Ndërtimi i rrjetit të KUZ blloku “Drita 1”, “Drita 2” dhe Lagjia e re, qyteti Burrel”, u 

konstatua se për zërat e punës: 

- An F.V. paketë për furnizimin e naftës e kompletuar copë 1 me vlerë 67,000 lekë nuk është 

në objekt pasi kaldaja është me peletë dhe jo me naftë. 

- F.V. enë zgjerimi për kaldajën me karakteristika teknike nuk është në objekt me vlerë 56,600 

lekë. 

Sipas specialistit që vuri në punë kaldajën është vetëm një enë zgjerimi dhe jo dy si janë 

situacionuar. Ena ka të dhënat e mëposhtme: 

Autokllavë me membranë, Presion min/max 3/10 bar, Kapacitet 24 litra, De = 325 mm, H = 

420 mm. 

- Çati vendi e zakonshme me HD 8 m, tjegulla vendi. Nga matjet rezulton se çatia në planin e 

rrafshët ka një sipërfaqe 960 m2. Duke marrë parasysh edhe faktin se nuk jemi në plan të 

rrafshët por në plane të pjerrëta, kjo sipërfaqe duhet jetë më e madhe se ajo e rrafshët. Nqs kjo 

sipërfaqe zmadhohet me 20%, sipas nivelit të pjerësisë, rezulton një koeficent 1.2., pra 960 m2 

x 1.2=1152 m2. Janë situacionuar 1,202 m2 Diferenca është 50 m2. 

50 m2 x 5,600 lekë/m2 = 280,000 lekë 

- Totali = 280,000 lekë 
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Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 13, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika 3; Kontrata e sipërmarrjes 

së punimeve, nr. 4392 prot., datë 14.10.2022; Kontrata e mbikëqyrjes së punimeve, nr. 4994 

prot., datë 16.12.2022. 

Ndikimi/Efekti: Shuma 280,000 lekë përbën dëm ekonomik shkaktuar Bashkisë Mat. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikqyrësit të punimeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Mat të merren masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 280,000 lekë nga OE U. ShPK. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e auditimit, nga Mbikëqyrësi D. ShPK është paraqitur 

observacioni nr. 6 prot., datë 25.01.2024, i administruar në KLSH me nr. 768/12 prot., datë 26.01.2024 

si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1. Pretendimet e paraqitura janë të njëjta me ato të paraqitura për Akt Konstatimin. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

1. Sa më sipër, duke qenë se nuk janë paraqitur fakte dhe dokumente të reja, Grupi i auditimit nuk e 

merr në konsideratë këtë observacion. 

 

4. Zbatimi i Kontratës së Punimeve: “Rikonstruksioni i gjimnazit “28 Nëntori”, Bashkia 

Mat”. 
Zbatimi i kontratës Mbikëqyrja 

Lidhja e kontratës: 

Nr. 4272 prot, datë 10.10.2022 

Kontraktori: “U.” ShPK 

Afati: 

Fillon ditën e dorzimit të sheshit të 

ndërtimit dhe përfundon pas 6 muajve.  

Kontrata nr. 4993 prot., datë 

16.11.2022 

Vlera e kontratës:  

113,018,902 lekë me TVSh 
Periudha e garancisë:  

12 muaj. 
Mbikëqyrës: 

I. ShPK me licencë profesionale 

MK 1706/12 me administrator 

F.V. 

Kontraktori: 

BOE E.S. ShPK & B.I. ShPK 

Punimet kanë filluar me datë 18.11.2022 Vlera e kontratës së mbikëqyrjes 

është 1,430,762 lekë me TVSh Punimet kanë përfunduar  

 
Titulli i Gjetjes: Parregullsi në punimet e ndërtimit të kryera në objektin “Rikonstruksioni i 

gjimnazit “28 Nëntori”, Bashkia Mat”. 

Situata: Nga kontrolli i punimeve të kryera në objektin “Rikonstruksioni i gjimnazit “28 

Nëntori”, Bashkia Mat”, rezultoi se: 

- Janë situacionuar veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t = 5 cm + rrjetë + suva 1055 m2 

Sipërfaqja e fasadave të objektit është 942.5 m2, zbriten sipërfaqet e dritareve 123.5 m2 dhe 

sipërfaqja neto e fasadave është 817 m. Diferenca 1055 m2 – 817 m2 = 238 m x 2800 lekë/m2 

= 666,400 lekë. 

- Lyerje fasade me bojë hidroplastike importi cilësi e I. Diferenca që rezultoi tek polisteroli do 

të llogaritet edhe për zërin lyerje: 238 m2 x 431 lekë/m2=102,578 lekë. 

- Veshje e terreneve sportive me tartan (këndi gjimnastikor). Nga matjet rezultoi se këndi 

gjimnastikor ka një sipërfaqe 350 m2. Janë situacionuar 413 m2. Diferenca 63 m2 x 6800 

lekë/m2 = 428,400 lekë. 

- Totali = 1,077,831 lekë 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 12, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12; Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika 3; Kontrata e sipërmarrjes 
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së punimeve, nr. 4272 prot., datë 10.10.2022; Kontrata e mbikëqyrjes së punimeve, nr. 4993 

prot., datë 16.11.2022. 

Ndikimi/Efekti: Shuma 1,077,831 lekë përbën dëm ekonomik shkaktuar Bashkisë Mat. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikqyrësit të punimeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Mat të merren masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 1,077,831 lekë nga BOE E.S. ShPK & B.I. ShPK. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga Mbikëqyrësi I. ShPK është paraqitur 

observacioni me nr. 212 prot., datë 22.11.2023, i administruar në KLSH me nr. 768/3 prot., datë 

23.11.2023 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1. Subjekti pretendon se Pas shqyrtimit të informacionit dhe verifikimit të matjeve, konstatojmë se ka 

një pasaktësi në llogaritjen e sipërfaqes së veshjes së fasadës, pasi siperfqa e veshjes me polisterol eshte 

1056 m2 sipas librezes se paraqitur dhe matjeve faktike ne terren. Jane zbritur siperfaqet e dritareve 

ne volume 80 %. Dhe jane shtuar ne siperfaqe volume te punimeve per dekoret e dritareve. Te cilat 

paraqesin veshtiresi ne pune dhe konsumim materiali. 

2. Pas një rishikimi të kujdesshëm të informacionit dhe llogaritjeve tona, konstatojmë se ka një pasaktësi 

në llogaritjen e sipërfaqes së tartanit. Në lidhje me shpjegimin e situatës në terren, ka një pasaktësi në 

përcaktimin e sipërfaqes së shtuar me tartan dhe strukturave të tjera sportive. Sipas llogarive tona dhe 

matjeve të bëra në terren, sipërfaqja e përgjithshme e realizuar është 407 m2, jo 350 m2 siç është 

raportuar. 

Sipërfaqja e shtruar me tartan përfshin fushën e jashtme sportive me dimensione 24.3 x 14.9 = 362 m2, 

pistën e vrapimit me dimensione 6 x 1.5 = 9 m2 dhe këndin e paraleleve 6 x 6 = 36 m2. Kjo bën një 

total të realizuar prej 407 m2, Diferenca 413 m2 - 407 m2 = 6 m2, e cila llogaritet me një vlerë prej 

6800 lek/m2, rezulton në 40,800 lek, me shume e situacionuar. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

1. Grupi i auditimit merr pjesërshit në konsideratë këtë koment, duke pranuar që në llogaritjen e 

polisterolit të fasadave duhet të shtohen dhe sipërfaqet e dekorit të dritareve. Sipërfaqja e dritareve është 

123.5 m2. Sipërfaqja e kontureve dekorative është 0.3 e sipërfaqes së dritareve, që llogaritet 0.3*123.5 

= 37 m2. Kjo sipërfaqe duhet ti zbritet diferencës së sipërfaqes e cila është mbajtur në Akt Konstatim: 

238 m2 -37 m2 = 201 m2. Për zërin “Veshje me polisterol” kemi 201 m2 * 2800 lekë/m2 = 562,800 lekë. 

Për zërin “lyerje fasade me bojë” 201 m2 * 431 lekë/m2 = 86,631 lekë. 

2. Grupi i auditimit nuk merr në konsideratë këtë koment, pasi në observacionin e vënë në dispozicion 

duket vetëm fusha e shtruar njëtrajtësisht me tartan, ndërsa në fotot e tjera të vëna në dispozicion tregon 

vetëm dy pjesë të vogla të trajtuara me tartan, të cilat nuk kuptohen. Ju pretendoni se janë shtruar pista 

e vrapimit dhe këndi i paraleleve. Ju lutemi na vini në dispozicion prova të cilat tregojnë që janë shtruar 

36 m2 për këndin e paraleleve dhe 9 m2 për pistën e vrapimit. 

 

 

2.5. Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e planifikimit dhe zhvillimit të 

territorit. 

2.5.1. Auditimi mbi shqyrtimin e kërkesave në zbatimin e procedurave ligjore në dhënien e 

lejeve zhvillimore, ndërtimore si dhe miratimi i certifikatave të përdorimit; 

2.5.2. Auditimi mbi mandat pagesat dhe ballafaqimi me fletën e përllogaritjes së bërë nga 

Drejtoria e PZHT, në fazën e marrjes së lejes së ndërtimit dhe rillogaritja e pagesës 

së bërë në bazë të situacionit përfundimtar të punimeve të miratuar nga Drejtoria 

Rajonale e Tatim Taksave, etj; 

Përzgjedhja e lejeve ndërtimit për auditim është bërë në bazë risku duke u bazuar në kriteret si 

më poshtë: 

- Leje ndërtimi me sipërfaqe mbi 250 m2; 
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- Kategoria e funksionit “shërbime”, të cilat në rastin e Bashkisë Mat janë kryesisht në 

sektorin e bujqësisë. 

Viti 2019 

Në vitin 2019 janë miratuar gjithsej 5 leje ndërtimi, nga të cilat dy janë me funksion social-

ekonomike dhe 3 janë me funksion banimi. Për këto leje ndërtimi, janë lëshuar certifikata 

përdorimi për 4 subjekte. Në formë tabelore janë paraqitur në Aneksin LN1, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar të auditimit. 

1. Për lejen e ndërtimit me nr. 100 datë 30.04.2019 në emër të z. A.S. për objektin me funksion 

thertore rezulton se:  

- Me vendimin nr. 90, datë 22.02.2019 është miratuar leja e zhvillimit për pasurinë me nr. 

468/25, zona kadastrale 1325, në pronësi të z. A.S. dhe A.S., me sipërfaqe 6849 m2 e llojit 

“arë”; 

- Me shkresën nr. 1123 datë 02.05.2018, AZHT ka kërkuar që të merret mendimi i Ministrisë 

së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave sipas VKM nr. 283/2018 dhe të 

vendoset kusht në “Lejen e Zhvillimit”, ku të përcaktohet detyrimi i konvertimit të tokës para 

lëshimit të dokumentit të lejes së ndërtimit, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural; 

- Me shkresën nr. 158 prot., datë 14.02.2019, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

është shprehur për përputhshmërinë; 

- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, sipas paketës fiskale të vitit 2019 është përllogaritur në 

5% të vlerës së preventivit 25,340,535 lekë, si kategori “objekte/njësi shërbimi”; 

- Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është shprehur për parregullsi dhe mangësi në 

dokumentacionin e ngarkuar në platformën “e-leje”.  

Në këto rrethana, miratimi i lejes së zhvillimit është bërë me kushtin që aplikimit për lejen e 

ndërtimit t’i bashkëngjiten: 

- Leja Mjedisore nga Ministria e Mjedisit; 

- Projekti Teknik i Zbatimit; 

- Të plotësohen kushtet e zbatimi sipas VKM-së nr. 283 datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e 

tipave rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen 

dhe përpunimin e produkteve bujqësorë dhe blegtorale, në tokë bujqësore”, i ndryshuar, lidhur 

me distancën nga rruga, distancën nga banesa më e afërt e veçuar nga qendra urbane, si dhe me 

lartësinë e objektit. 

Nga auditimi rezultoi se: 

- Certifikata e përdorimit nr. 196, datë 19.03.2021 nënshkruar nga z. A.G. dhe z. A.M. është 

miratuar pa administruar lejen mjedisore të subjektit dhe në mungesë të akteve të kontrollit për 

realizimin e punimeve, veprime në kundërshtim me nenin 42 të ligjit nr. 107/2014 “Për 

planifikimin e territorit”, ku përcaktohet se “certifikata e përdorimit lëshohet vetëm kur aktet e 

kontrollit vërtetojnë realizimin e punimeve, në përputhje me kushtet e lejes ose deklaratës 

paraprake për kryerje punimesh, sipas fazave dhe kritereve të përcaktuara në legjislacionin 

për punimet e ndërtimit, në rregulloren e zhvillimit dhe në legjislacionin mjedisor”. 

- Certifikata e pronësisë datë 24.07.2018 është shoqëruar me kartelat e pasurisë të cilat 

rezultojnë të parifreskuara, për të paktën 3 muajt e fundit nga aplikimi për leje. 

- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, sipas paketës fiskale të vitit 2019 është përllogaritur në 

masën 5% të vlerës së preventivit 25,340,535 lekë, si kategori “objekte/njësi shërbimi” dhe jo 

në masën 1%. Si rrjedhojë, subjekti duhet të paguante shumën prej 253,405 lekë dhe jo 

1,267,030 lekë. 

2. Për lejen e ndërtimit me nr. 115, datë 14.06.2019, për zhvilluesin O.N., për objektin 

“Strukturë 1 kat, me destinacion thertore”, me sipërfaqe ndërtimi 463.1 m2, rezulton se: 
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- Certifikata e pronësisë datë 09.04.2019, me sipërfaqe trualli 1200 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 

427 m2 është e pa rifreskuar. Sikurse rezulton në truallin përkatës ka objekt ekzistues, përfituar 

me leje legalizimi; 

- Në sistemin e-leje administrohet leja zhvillimore nr. 109, datë 06.05.2019, në bazë të së 

cilës është miratuar leja e ndërtimit nr. 115, që ka rezultuar e pavlefshme sipas Drejtorisë së 

Urbanistikës së Bashkisë Mat, për arsye se zhvilluesi nuk ka filluar punimet e ndërtimit brenda 

afatit një vjeçar, bazuar në nenin 40 të Ligjit nr. 107/2017 “Për planifikimin e territorit”; 

- Zhvilluesit përkatës i është miratuar një leje ndërtimi e re nr. 150 datë 02.08.2020 për të 

njëjtin objekt, strukturë 1 kat, destinacion thertore me sipërfaqe trualli 1,200 m2 dhe sipërfaqe 

ndërtimi 463.1 m2; 

- Me shkresën nr. 3510 prot., datë 30.04.2019, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

shprehet se meqenëse objekti po ndërtohet në tokë truall dhe jo në tokë bujqësore, nuk përbën 

objekt shqyrtimi për VKM nr. 283/2015, 

- Agjencia Kombëtare e Mjedisit shprehet se aplikimi duhet t’i nënshtrohet procedurës së 

Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis; 

- Në lidhje me taksën e ndikimit në infrastrukturë, me Urdhërin nr. 320 datë 15.05.2020 “Për 

likuidimin e vendimit të komisionit të apelimit tatimor Bashkia Mat”, subjektit i është kthyer 

shuma prej 1,626,249 lekë (ka paguar 2,032,810 lekë e përllogaritur gabimisht në masën 5% 

nga 1%), paguar më tepër për lejen e ndërtimit nr. 115. 

Nga auditimi u konstatua se: 

- Gjurma e ndërtimit bie mbi një objekt ekzistues me sipërfaqe 427 m2, përfituar me leje 

legalizimi. Në dokumentacionin e administruar në sistemin e-leje, në aplikimin nr. 212 datë 

22.04.2021 “Për fillimin e punimeve”, nuk administrohet akti teknik për prishjen e objektit 

ekzistues, veprim në kundërshtim me pikën 8 të kushteve të lejes së ndërtimit ku përcaktohet 

se “zhvilluesit i vihet kusht që me njoftimin e punimeve të dorëzojë aktin teknik të prishjes të 

objektit ekzistues nga eksperti i licencuar”; 

- Me aplikimin nr. 277 datë 17.03.2022 është miratuar certifikata e përdorimit nga z. A.G. 

dhe z. A.M. në mungesë të aktit teknik të prishjes së objektit ekzistues nga eksperti i licencuar 

dhe në mungesë të akteve të kontrollit, veprime në kundërshtim me nenin 42 pika 3 të Ligjit 

nr. 107/2014 “Për planifikimin e territorit”. 

Viti 2020 

Për vitin 2020, rezulton se janë bërë gjithsej 12 aplikime për leje ndërtimi, për të cilat janë 

lëshuar certifikata përdorimi vetëm për 3 aplikime, me sipërfaqe më të vogël se 250 m2 dhe që 

janë të natyrës “rikonstruksion+shtesë”, si dhe aplikime për ndryshim funksioni. Në formë 

tabelore janë paraqitur në Aneksin LN2, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Viti 2021 

Për vitin 2021, janë bërë gjithsej 18 aplikime për leje ndërtimi dhe janë lëshuar certifikata 

përdorimi për 7 aplikime, nga të cilat 6 janë të natyrës “rikonstruksion+shtesë kati” dhe vetëm 

1 aplikim është objekt i ri me funksion stallë për gjedhë me sipërfaqe gjurme ndërtimi 1003 

m2. Në formë tabelore janë paraqitur në Aneksin LN3, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

auditimit. 

Për lejen e ndërtimit me nr. 202, datë 12.05.2021 në emër të zhvilluesit z. I.M., për objektin 

“Stallë për gjedhë 1 kat + hangar 1 kat + zyra administrate 2 kate + mur rrethues”, me 

sipërfaqe totale ndërtimi 1,003 m2, rezultoi se: 

- Me vendimin nr. 177, datë 31.12.2020 është miratuar leja e zhvillimit për pasurinë me nr. 

139/12, ZK 3959, në pronësi të zhvilluesit, me sipërfaqe 5000 m2 arë; 

- Taksa e ndikimit në infrastrukturë është përllogaritur sipas paketës fiskale të vitit 2021, në 

masën 3% për objektet bujqësore; 

- Nga ana e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencisë së Zhvillimit të Territorit 

dhe Agjencisë për Eficencën e Energjisë nuk është dhënë konfirmimi për miratimin e lejes, në 
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zbatim të VKM nr. 283 datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e tipave, rregullave,kritereve dhe 

procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve 

bujqësore dhe blegtorale, në tokë bujqësore”; 

 Me shkresën nr. 11518 datë 29.12.2020, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nuk ka 

dhënë vlerësimin e përputhshmërisë me arsyetimin se projektpropozimi përfshihet pjesërisht 

në tipologjinë e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e objekteve bujqësore dhe 

ka kërkuar kryerjen e korrigjimeve; 

 Me shkresën nr. 1358 prot., datë 14.04.2021, për miratimin e lejes së ndërtimit, Agjencia e 

Zhvillimit të Territorit ka kërkuar pritjen e konfirmimit nga Ministria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, në zbatim të VKM-së nr. 283, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e tipave, 

rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe 

përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë bujqësore”, i ndryshuar; 

 Me shkresën nr. 2991 prot., datë 12.04.2021, nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

është refuzuar sërish dhënia e pëlqimit me arsyetimin se objekti “zyra dhe muri rrethues” nuk 

përfshihet në tipologjinë e objekteve sipas VKM-së dhe se nuk plotësohet kushti i pikës (a) se 

distanca minimale nga kufiri i pronës duhet të jetë 20 m; 

 Me shkresën nr. 589 prot, datë 06.04.2021, Agjencia e Eficencës së Energjisë shprehet se 

përsa i përket godinës për zyra administrative ajo duhet të pajiset detyrimisht edhe me 

certifikatën paraprake të performancës së Energjisë, ndërsa për hangarin dhe stallën 

domosdoshmëria e certifikatës paraprake të performancës së Energjisë do të përcaktohet në 

bazë të raportit të auditimit.  

- Për sa më sipër, Agjencia për Efiçencën e Energjisë i ka sugjeruar Bashkisë Mat refuzimin 

e lejes së ndërtimit pasi është në kundërshtim me Ligjin nr. 124/2015 “Për eficencën e 

energjisë”, Urdhërin nr. 5, datë 12.01.2021, Ligjin nr. 116/2016 “Për efiçencën e energjisë në 

ndërtesa” dhe VKM nr. 536, datë 08.07.2020; 

- Leja e ndërtimit është dhënë në njësinë strukturore 8/82, e cila sipas pasaportës së kësaj 

njësie të përcaktuar në Planin Vendor të Bashkisë Mat lejon vetëm ndërtime të llojit “bujqësi 

kultivuese”; 

- Mungon leja mjedisore për ushtrimin e aktivitetit; 

- Certifikata e përdorimit nr. 368, datë 23.05.2023 është lëshuar në mungesë të akteve të 

kontrollit, veprime në kundërshtim me nenin 42 pika 3 të Ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin 

e territorit”. 

Viti 2022 

Për vitin 2022 janë miratuar gjithsej 20 leje ndërtimi, nga të cilat 8 u përkasin ndërtimeve në 

kuadër të investimeve të kryera nga Bashkia Mat ndërsa 12 nga subjektet private. Në formë 

tabelore janë paraqitur në Aneksin LN4, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Për lejen e ndërtimit me nr. 309 datë 14.09.2022 për “B.M.” me sipërfaqe 1091m2, në emër të 

subjektit “V.” ShPK, rezultoi se: 

- Objekti pozicionohet në pasurinë nr. 410/7 me sipërfaqe 3,090 m2 truall dhe 72 m2 ndërtesë. 

Kartelat e pasurisë së paluajtshme për seksionin “D” të qirave/përdorimit dhe “E” të 

kufizimeve/vendimeve të gjykatave nuk janë të rifreskuara 3 muajt e fundit (26.10.2021) nga 

data e aplikimi për leje ndërtimi (01.07.2022); 

- Në kundërshtim me pikën 8.4., të VKM-së nr. 22, datë 12.1.2018 “Për miratimin e kritereve 

e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e 

strukturave/objekteve në funksion të tij”, subjekti nuk ka marrë miratimin paraprak të 

projektidesë nga komisioni vlerësues, i ngritur pranë ministrisë përgjegjëse për turizmin; 

- Planvendosja e objektit bujtinë prek pjesërisht një objekt ekzistues dhe leja e ndërtimit nuk 

ka përfshirë si kusht prishjen e objektit të vjetër, veprim në kundërshtim me nenin 11, germa 

ç) të VKM-së nr. 408/2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar. 
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Titulli i gjetjes: Mbi procedurat e miratimit të lejeve të ndërtimit. 

Situata: Në katër raste, miratimi i lejeve të ndërtimit është bërë pa administruar 

dokumentacionin detyrues dhe pa marrë konfirmimin nga institucionet përgjegjëse për 

planifikimin e territorit, si më poshtë: 

- Për lejen e ndërtimi me nr. 100 datë 30.04.2019, për zhvilluesin “A.S.” për objektin me 

funksion thertore, rezulton se mungon leja mjedisore, kartelat e pasurisë të janë parifreskuara, 

për të paktën 3 muajt e fundit nga aplikimi për leje; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 150, datë 02.08.2020 për zhvilluesin “O.N.”, për objektin 

“Strukturë 1 kat, me destinacion thertore”, me sipërfaqe ndërtimi 463.1 m2, rezulton se gjurma 

e ndërtimit bie mbi një objekt ekzistues me sipërfaqe 427 m2, përfituar me leje legalizimi. Në 

aplikimin nr. 212 datë 22.04.2021 “Për fillimin e punimeve”, nuk administrohet akti teknik për 

prishjen e objektit ekzistues, veprim në kundërshtim me pikën 8 të kushteve të lejes së 

ndërtimit; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 202, datë 12.05.2021 në emër të zhvilluesit “I.M.”, për objektin 

me sipërfaqe totale ndërtimi 1003 m2 rezulton se nuk është dhënë konfirmimi për miratimin e 

lejes nga ana e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencisë së Zhvillimit të 

Territorit dhe Agjencisë për Eficencën e Energjisë; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 309 datë 14.09.2022 për “B.M.” me sipërfaqe 1091 m2 në emër 

të subjektit “V.” ShPK, rezultoi se subjekti nuk ka marrë miratimin paraprak të projektidesë 

nga komisioni vlerësues, i ngritur pranë ministrisë përgjegjëse për turizmin. Planvendosja e 

objektit bujtinë prek pjesërisht një objekt ekzistues.  

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 6, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin e territorit”. VKM nr. 408/2015 “Për miratimin 

e rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 22/2018 “Për miratimin e 

kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e 

strukturave/objekteve në funksion të tij”. 

Ndikimi/Efekti: Miratimi i lejeve të ndërtimit në mungesë të dokumentacionit ligjor, sjell si 

pasojë cënimin e kushteve të zhvillimit të territorit. 

Shkaku: Moszbatimi i dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Mat, sektori i urbanistikës, të marrë masa që kartelat e pasurive të 

paluajtshme të jenë të rifreskuara, për të paktën 3 muaj para datës së aplikimit si dhe për lejet e 

ndërtimit në fushën e agroturizmit, të cilat prekin objekte ekzistuese, të verifikojë në terren procesin 

e shembjes. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi procedurat e lëshimit të certifikatave të përdorimit. 

Situata: Në tre raste, për lejet e ndërtimit me sipërfaqe mbi 250 m2 për subjektet “O.N.”, “I.K.” 

dhe “A.S.”, janë lëshuar certifikatat e përdorimit në mungesë të akteve të kontrollit. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 6, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i 

ndryshuar, neni 42 pika 3. 

Ndikimi/Efekti: Lëshimi i certifikatave të përdorimit pa akte kontrolli sjell si pasojë mungesën 

e verifikimeve nëse objekti ka respektuar kushtet e lejes dhe projektin përkatës të ndërtimit. 

Shkaku: Moszbatimi i dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Bashkia Mat, sektori i urbanistikës dhe IMTV, të marrin masa për kryerjen e 

akteve të kontrollit periodik për lejet e ndërtimit mbi 250 m2, si parakusht për lëshimin e certifikatës 

së përdorimit. 
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2.6. Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të Mbrojtjes së 

Territorit të Njësisë Vendore (IMTV) 

Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Mat është i organizuar në nivel qendër dhe 

Njësie Administrative sipas tabelës së mëposhtme:  
Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) Emër Mbiemër Profesioni/Arsimi 

Kryeinspektor S.D. Jurist 

Inspektor i Mbrojtjes së Territorit V.B. Inxhiniere mjedisi 

Inspektor i Mbrojtjes së Territorit B.F. 
Arsim i Mesëm + Akademia 

e Sigurisë së Rendit Publik 

Sa më sipër konstatohet se: 

Arsimimi i kryeinspektorit të IMTV Bashkia Mat është në përputhje me Ligjin nr. 9780 datë 

16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundraligjshme”, i 

ndryshuar, ndërsa arsimimi i Inspektorit B.F. nuk është konform kërkesës së nenit 11 të këtij 

ligji, sipas të cilit kërkohet që kryeinspektorët dhe inspektorët në nivel kombëtar dhe qeverisje 

vendore duhet të kenë arsimin e lartë të ndryshëm profesional në fushat e drejtësisë, 

inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, konstruksionit, transportit, teknologjisë së 

materialeve, gjeologjisë, hidrogjeologjisë dhe mjedisit.  

 

2.6.1. Auditimi mbi vendimet e marra nga IMTV për prishjen e objekteve pa leje zhvillimi. 

Nga të dhënat e IMTV, Bashkia Mat, vënë në dispozicion grupit të auditimit, u konstatua se: 

Në total shuma e gjobave rezulton në vlerën 5,170,325 lekë, nga e cila janë arkëtuar gjithsej 

400,000 lekë. 

Lidhur me praktikat ligjore të mbajtura nga IMTV, paraqiten rastet specifike të praktikave 

(procesverbale konstatimi, vendim i dënimit me gjobë, vendim i prishjes së objektit) dhe arsyet 

e mospërputhjes. 

Aktet e mbajtura (procesverbale të kundërvajtjes, vendime të gjobave, vendime të prishjeve të 

objekteve të kundërligjshëm), të vëna në dispozicion nga IMTV Bashkia Mat janë paraqitur në 

Aneksin IMTV1, bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

 

2.6.2. Auditimi mbi ekzekutimin e vendimeve të IMTV; Për subjektet të cilët kanë kryer 

kundërvajtje administrative dhe procedura e ndjekur për vendimet e gjobave të pa 

arkëtuara nga IMTV. 

Vlerat e arkëtuara dhe të palikuiduara, për të cilat janë bërë kërkesa në Gjykatën Administrative 

për lëshimin e titullit ekzekutiv me qëllim vjeljen e gjobave, janë paraqitur në Aneksin IMTV2, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Janë mbajtur proves-verbale konstatimi dhe masa administrative për rastet e konstatuara në 

përputhje me Ligjin nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundraligjshme”, i ndryshuar. 

 

2.6.3. Auditimi mbi procedurat e ndjekura nga IMTV lidhur me zbatueshmerin e kushteve 

të lejeve të ndërtimit si dhe bashkëveprimi me Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit 

të Zhvillimit Territorit. 

Puna e kryer nga IMTV është bazuar më shumë gjatë kontrolleve rutinë në territor nga ky 

inspektorat dhe nuk ka evidence shkresore të ndërveprimit me DPZHKT, veprim i cili duhet të 

ishte dhe të jetë i domosdoshëm për evidentimin në kohë të devijimeve të mundshme të 

punimeve të ndërtimit për zhvilluesit, duke marrë informacion për secilin subjekt zhvillues që 

në hapat e parë si: Akt-kontrollet në të gjitha fazat e ndërtimit të cilat janë si bazë e 

informacionit me të dhëna që nga projekti e deri në përfundim të objekteve. Mosmarrja e 

masave nga IMTV është në kundërshtim me përcaktimet e të Ligjit nr. 107/2014, datë 

31.07.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” neni 52, germa “e” dhe neni 53, pika 

6. 
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Titulli i gjetjes: Mangësi gjatë kryerjes së detyrave funksionale nga IMTV dhe mos 

përputhshmëria e emërimit të inspektorëve për shkak të arsimimit. 

Situata: 1. Nga auditimi i veprimtarisë së IMTV Bashkia Mat, u konstatua se formimi arsimor 

i një inspektori nuk është konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi. Konkretisht nga të dhënat 

e marra nga drejtoria e burimeve njerëzore, është konstatuar se z. B.F. është diplomuar në 

Akademinë e Sigurisë dhe Rendit Publik dhe është emëruar si inspektori i IMTV. Ky veprim 

është në kundërshtim me Ligjin nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e 

territorit nga ndërtimet e kundraligjshme”, i ndryshuar, neni 11. 

2. Nga auditimi i veprimtarisë së IMTV-së Bashkia Mat, u konstatua se puna e kryer nga IMTV 

është bazuar më shumë gjatë kontrolleve rutinë në territor dhe nuk ka evidencë shkresore të 

ndërveprimit me DPZHKT, veprim i cili duhet të ishte dhe të jetë i domosdoshëm për 

evidentimin në kohë të devijimeve të mundshme të punimeve të ndërtimit për zhvilluesit, duke 

marrë informacion për secilin subjekt zhvillues që në hapat e parë si: Akt-kontrollet në të gjitha 

fazat e ndërtimit të cilat janë si bazë e informacionit me të dhëna që nga projekti e deri në 

përfundim të objekteve, kryesisht atyre mbi 250 m2, të cilat kanë shtrirë dhe mund të vijojnë 

aktivitetin e ndërtimit në zona të përcaktuara me rëndësi kombëtare, të ndaluara ose të 

mbrojtura. Mosmbajtja në kontroll e territorit sipas përcaktimeve ligjore është dhe mund të jetë 

shkak për pasoja jo vetëm në mbrojtjen e territorit por bëhet shkak dhe për shmangien nga 

detyrimet që parashikohen për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. 

Mosmarrja e masave nga IMTV është në kundërshtim me përcaktimet e të Ligjit nr. 107/2014, 

datë 31.07.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 51, “Inspektimi”. 

Trajtuar gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 7, datë 17.11.2023 

Kriteri: Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 

51 “Inspektimi”, dhe Ligji nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit 

nga ndërtimet e kundraligjshme”, i ndryshuar, neni 11. 

Ndikimi/Efekti: Vijueshmëria e fenomenit të ndërtimeve jashtë lejeve të miratuara dhe atyre 

pa leje ndërtimi, e cila ka sjellë dhe mund të sjellë pasoja sociale, ekonomike, po ashtu në 

kundërshtim me planet e miratuara urbanistike e mjedisore. 

Shkaku: Mosmarrja në kohë e masave me qëllim parandalimin e fenomenit të ndërtimeve pa 

leje. Rekrutimi i punonjësve (inspektorë) pa formimin e duhur arsimor sipas kërkesave të ligjit. 

Mosbashkëpunimi ndërsektorial me DPZHKT për aplikantët për leje zhvillimore e ndërtimore. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: 1. Kryetari i Bashkisë Mat të marrë masa që IMTV të ketë bashkëpunim me 

DPZHKT, Policinë Bashkiake, Policinë e Shtetit, administratorët e njësive vendore, kryepleq 

apo dhe çdo organ në nivel qendror e vendor, të dërgojnë e kërkojnë informacione periodike 

mbi gjendjen në territor. Të ushtrojnë inspektime të planifikuara mbi zona të caktuara por 

sidomos ato me rëndësi kombëtare, pyje, lumenj apo zona të mbrojtura, si dhe të marrë masa 

për parandalimin e ndërtimeve pa leje dhe monitorimin e zbatimit të lejeve të ndërtimit. 

2. Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë masa që plotësimi i pozicioneve të punës për inspektorët 

e IMTV-së, të bëhet sipas kërkesave të përcaktuara në ligj, lidhur me arsimin përkatës. 

 

Sa më sipër, për mangësitë e konstatuara mbajnë përgjegjësi z. S.D., me detyrë Kryeinspektor 

i IMTV për periudhën 24.10.2019 deri më datë 31.12.2022 dhe z. A.M., me detyrë Kryetar 

Bashkie, për emërimin në pozicionin e Inspektorit të IMTV pa arsimin përkatës. 
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2.7. Të ndryshme, të dala gjatë auditimit 

 

1. Në lidhje me ankesën e Federatës Shqiptare të Futbollit, administruar në KLSH me nr. 531/8 

datë 07.06.2023, me objekt zbatimin e detyrimit të Ligjit nr. 79/2017 “Për Sportin”, sipas të 

cilit “Institucionet publike qendrore dhe vendore, që kanë në zotërim aksione të shoqërive 

tregtare sportive, brenda një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji, i nxjerrin ato në shitje në 

përputhje me rregullat dhe procedurat e përcaktuara në legjislacionin në fuqi”, nga Bashkia 

Mat rezulton se janë ndjekur procedurat ligjore për shitjen e klubit sportiv, si më poshtë: 

 Në muajin shtator 2022 ka filluar procedurat për kontraktimin e një eksperti vlerësues të 

licencuar për vlerësimin e aseteve të klubit; 

 Në muajin mars 2023, pas përgatitjes së materialeve, është paraqitur në Këshillin Bashkiak 

projektvendimi për shitjen e klubit, ku për shkak të mungesës së kuorumit nuk u miratua në atë 

datë, por në mbledhjen pasardhëse në prill, me VKB nr. 28 datë 25.04.2023; 

 Në datën 31.07.2023 është zhvilluar ankandi për shitjen e klubit, por ka dështuar, pasi nuk 

është paraqitur asnjë ofertues. 

Më hollësisht, në lidhje me procedurat dhe ecurinë e tyre, në rend kronologjik rezulton se:  

 Në bazë të Urdhërit të Ankandit nr. 286, datë 03.07.2023, shkresa nr. 2575 prot., datë 

03.07.2023 të Titullarit të Autoritetit Shitës, është ngritur Njësia e Ankandit për procedurën e 

Hapur të Ankandit Publik, me objekt “Shitja e kuotave në masën 100% të kapitalit të bashkisë 

Mat në shoqërinë “K.B.” ShPK”, me REF-Nr. UA. 286, datë 03.07.2023; 

 Vlera fillestare e ankandit prej 9,163,939 lekë pa TVSh, u bazua në llogaritjen e kryer nga 

Komisioni i Posaçëm i Vlerësimit për llogaritjen e vlerës fillestare të Ankandit për shitjen e 

100% të kuotave, në zbatim të Urdhërit të Brendshëm nr. 263, datë 21.06.2023. Ky komision, 

me shkresën nr. 2416/1 prot., datë 30.06.2023 “Relacion mbi vlerësimin/përcaktimin e vlerës 

fillestare të ankandit publik me objekt: “Shitja e kuotave në masën 100% të kapitalit të bashkisë 

Mat në shoqërinë “K.B.” ShPK”” miratuar nga Titullari i Autoritetit Shitës, përcaktoi vlerën 

fillestare të Ankandit; 

 Dokumentet e ankandit u hartuan dhe miratuan nga anëtarët e Njësisë së Ankandit sipas 

Procesverbalit të mbajtur më datë 05.07.2023, duke caktuar datën 31.07.2023 ora 11:00 si datë 

të hapjes dhe zhvillimit të ankandit; 

 Njoftimi për Ankandin Publik u botua në Buletinin e Njoftimeve Publike me nr. 61, të datës 

10 Korrik 2023 të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP), në zbatim të nenit 23 të Ligjit nr. 

9874, datë 14.02.2008 “Për Ankandin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 1719, datë 17.12.2008 

“Për miratimin e rregullave të Ankandit Publik”, i ndryshuar, Kreu I, pika 1.2., germa “a”, dhe 

Kreu III, pika 3.3.1., gërma “a”. 

 Deri në datën 31.07.2023 ora 11:00 nuk ishte paraqitur asnjë kandidat blerës i interesuar 

për të marrë dokumentet e ankandit sipas njoftimit të kryer. 

2. Nga ana e banorëve të fshatit Madhesh është përcjellë një ankesë, administruar në mënyrë 

elektronike në Kontrollin e Lartë të Shtetit, ku shprehet shqetësimi mbi çështjet si: 

 Mungesa e investimeve në infrastrukturë, ujë vaditës, rrugë; 

 Mungesa e mbështetjeve me subvencione për fermerët; 

 Refuzimi i dhënies së lejeve për investim në turizëm dhe agro-turizëm, si pjesë e AZHBR-

së; 

 Përfshirja e fshatit Madhesh në taksat e gjelbërimit, pastrimit, tokës, ndërkohë që sipas 

pretendimit të banorëve, nuk ofrohet asnjë shërbim në këtë drejtim; 

 Mungesa e investimeve në peshkim dhe konflikti me organizatën e peshkimit, që sipas 

pretendimit funksion prej vitit 2019 dhe nuk e njeh si të tillë; 

 Mospërfshirja e banorëve të Madheshit në takime dhe dëgjesa publike; 

Në lidhje me këto pretendime të banorëve të fshatit Madhesh, nga auditimi rezultoi se: 
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 Për çështjet e subvencioneve për fermerët, dhënien e lejeve për agroturizëm dhe mungesën 

e investimeve për peshkim, vendimmarrja u përket institucioneve në nivel qendror, si Ministria 

e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, AZHBR etj.; 

 Përjashtimi i fshatit Madhesh nga taksat e tokës, gjelbërimit dhe pastrimit apo mungesa e 

investimeve në infrastrukturë është pjesë e vendimmarrjes së Këshillit Bashkiak; 

 Në lidhje me mospërfshirjen e banorëve të fshatit Madhesh në takime dhe dëgjesa publike, 

nga ana e Bashkisë Mat njoftimet për të marrë pjesë në dëgjesa publike publikohen në faqen e 

saj të internetit dhe pjesëmarrja është e hapur. 

 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 
 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, përfshirë funksionimin e 

auditimit të brendshëm, rezulton se Bashkia Mat ka shfaqur mangësi në drejtim kryesisht të 

menaxhimit të riskut dhe sistemit të kontrollit të brendshëm, duke mos zbatuar plotësisht Ligjin 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe Ligjin 

nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”: 

- Rregullorja e brendshme është e papërditësuar dhe mungojnë procedurat e sinjalizimit të 

rasteve të parregullsive; 

- Nuk është hartuar strategjia e menaxhimit të riskut për vitin 2022 (është hartuar për vitin 

2023), si dhe nuk ka një strukturë të miratuar dhe një koordinator të deleguar të riskut; 

- Nuk ka procedura të përshtatshme për të siguruar IT të ndryshme në sektorë të ndryshëm si 

dhe nuk ka plan investimesh për programet e IT, për pasojë mungon gjurma e auditimit; 

- Njësia e Auditimit të Brendshëm, e përbërë nga dy punonjës, është në pamundësi për të 

ushtruar një punë audituese me efektivitet për të mbuluar fushat me risk të aktivitetit në 

Bashkinë Mat. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1., faqe 12-22 të Projekt Raportit të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë masa për hartimin e një rregulloreje të 

re për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Mat në lidhje me objektivat dhe ndarjen e 

detyrave për çdo punonjës dhe drejtori. Në veçanti të plotësohet Njësia e Auditit të Brendshëm 

me një numër punonjësish të mjaftueshëm për rritjen e numrit dhe cilësisë së auditimeve. Në 

lidhje me auditimin e procedurave të prokurimit, Njësia e Audit të Brendshëm të hartojë një 

regjistër të veçantë për operatorët ekonomikë të skualifikuar, duke rakorduar me të dhënat e 

Agjencisë së Prokurimit Publik. Po ashtu, të marrë masa për zbatimin e programeve elektronike 

të licencuara për menaxhimin e financave të bashkisë, me qëllim mbrojtjen nga ndërhyrje të 

paautorizuara. Në veçanti, për menaxhimin e riskut të krijohet një plan menaxhimi i posaçëm 

lidhur me riskun e mashtrimit. 

Brenda vitit 2024 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave në përgatitjen e PBA 2022-2024, u 

konstatua se: 

- Nuk administrohet dokumenti përfundimtar i PBA-së për periudhën 2022, por në dosje 

administrohet vetëm VKB nr. 28, datë 26.03.2021 për miratimin e tavaneve përgatitore për 

PBA 2022-2024, i cili nuk ka dalë në përputhje me përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 

“Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 34, pika 6. 
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- Për hartimin e PBA 2022-2024 nuk janë kryer konsultime me komunitetin dhe grupet e 

interesit të Bashkisë Mat, në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për 

financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 5, shkronja “ç”; 

- Për PBA 2022-2024 nuk ka gjetur zbatim përcaktimi i bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për 

financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 37, pika 1; 

- Për PBA 2022-2024 nga Kryetari i Bashkisë nuk është nxjerrë udhëzimi vjetor për përgatitjen 

e buxhetit; 

- Nuk dokumentohet në dosje dokumenti për publikimin e dokumentit të parë të Programit 

Buxhetor Afatmesëm; 

- Pjesë e dokumentacionit të Projekt-dokumentit të PBA 2022-2024 që duhet dërguar në MFE 

si edhe në Këshillin Bashkiak janë vetëm formatet output, të cilat gjenerohen nga Instrumenti 

i Planifikimit Financiar. Këto formate duhen dërguar të printuara/nënshkruara nga Kryetari i 

NJVQV-së dhe DEMP (sipas rastit). Konkretisht në dosje mungon Formati B2 dhe Formati 

F16, gjithashtu formatet nuk rezultojnë të printuara sikurse përcaktohet në UMF nr. 7, datë 

07.26.2021. pika 24, “Formatet e kërkuara për raportim”. 

- Në buxhetin vjetor të vitit 2022, nuk janë planifikuar fonde për investime në 

shtimin/përmirësimin e fondit pyjor, në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Ligjin nr. 9385, 

datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, neni 23, pika 5, në fuqi deri më 

datë 12.06.2020, si dhe në Ligjin nr. 57/2020 “Për pyjet”, neni 13, pika 3, hyrë në fuqi më datë 

13.06.2020. Për vitin 2022 nga Bashkia Mat janë përgatitur 3 raporte për monitorimin e procesit 

të zbatimit të buxhetit. Raporti i monitorimit 4 mujorin e parë me nr. 2226 prot, datë 

26.05.2022, raporti i monitorimit për 8 mujorin 2022 me nr. 3897 prot, datë 16.09.2022 dhe 

për 12 mujorin 2022 me nr. 875 prot., datë 23.02.2023. Nga auditimi rezultoi se, raportet e 

monitorimit janë paraqitur në Këshillin Bashkiak në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat 

e vetëqeverisjes vendore”, neni 48. Kryetari i Bashkisë Mat nuk ka miratuar rregullat specifike 

dhe procedurale që duhet të ndiqen në procesin e monitorimit të zbatimit të buxhetit. Raportet 

e monitorimit nuk janë hartuar në përputhje me kërkesat e Shtojcës 2 “Përmbajtja e raportit të 

monitorimit” dhe Shtojcës 5 “Treguesit e monitorimit të performancës së programeve dhe 

treguesit financiarë”, të UMFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të 

monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”. Në dosjet të cilat përmbajnë 

raportet e monitorimit mungon Aneksi nr. 3, Aneksi nr. 4 dhe Aneksi nr. 5.  

Këto veprime janë në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”, neni 48 dhe UMFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat 

standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pikat 10, 48 dhe 59. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 42-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë masat e nevojshme që gjatë fazave të 

planifikimit të buxhetit afatmesëm dhe atij vjetor, të ngrejë grupin e menaxhimit strategjik, si 

dhe të dokumentohen kërkesat buxhetore nga çdo drejtues programi ekonomik të Bashkisë Mat. 

2.2. Rekomandimi: Bashkia Mat, të marrë masa për plotësimin e raporteve të monitorimit 

sipas kërkesave rregullatore. 

Në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2022 nga Bashkia Mat janë përgatitur 3 raporte për 

monitorimin e procesit të zbatimit të buxhetit. Raporti i monitorimit 4 mujorin e parë me nr. 

2226 prot, datë 26.05.2022, raporti i monitorimit për 8 mujorin 2022 me nr. 3897 prot, datë 

16.09.2022 dhe për 12 mujorin 2022 me nr. 875 prot., datë 23.02.2023. Nga auditimi rezultoi 

se, raportet e monitorimit janë paraqitur në Këshillin Bashkiak në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 

“Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 48. Kryetari i Bashkisë Mat nuk ka miratuar 

rregullat specifike dhe procedurale që duhet të ndiqen në procesin e monitorimit të zbatimit të 

buxhetit. Raportet e monitorimit nuk janë hartuar në përputhje me kërkesat e Shtojcës 2 
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“Përmbajtja e raportit të monitorimit” dhe Shtojcës 5 “Treguesit e monitorimit të performancës 

së programeve dhe treguesit financiarë”, të UMFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat 

standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”. Në dosjet të cilat 

përmbajnë raportet e monitorimit mungon Aneksi nr. 3, Aneksi nr. 4 dhe Aneksi nr. 5.  

Këto veprime janë në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”, neni 48 dhe UMFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat 

standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”, pikat 10, 48 dhe 59. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Bashkia Mat, të marrë masat që Raportet e monitorimit të plotësohen sipas 

Kuadrit rregullator të fushës, ku të jenë të pasqyruar Raporti i shpenzimeve sipas programeve, 

Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetorë, Raporti i realizimit të 

produkteve të programit, Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim 

të huaj. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi vendimet gjyqësore, u konstatua 

se në fund të periudhës ushtrimore 2022 janë në vlerën 1,944,338 lekë. Konstatohet se 

detyrimet gjyqësore në fund të periudhës ushtrimore 2022 nuk janë pasqyruar në Raportin e 

Monitorimit dërguar në MFE.  

Nga kryqëzimi i të dhënave mbi detyrimet e Bashkisë Mat ndaj palëve të treta, kryesisht të 

detyrimeve të krijuara si rrjedhojë e vendimeve gjyqësore, u konstatua se: 

- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 545 prot., të Gjykatës së Apelit ndaj Bashkisë Mat, është krijuar 

detyrimi për kryerjen e pagesës në favor të subjektit “R.K.” në vlerën 1,790,338 lekë. Ndaj 

këtij subjekti, deri në 31.12.2022 nuk është kryer asnjë likuidim, ndërkohë që në fund të vitit 

2021, Bashkia Mat ka pasur disponibilitete në thesar, të cilat mund t’i përdorte për likuidimin 

e detyrimit ndaj subjektit të mësipërm; 

- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 1116 të Gjykatës së Apelit ndaj Bashkisë Mat, është krijuar 

detyrimi për kryerjen e pagesës në favor të subjektit “Z.P.M.” në vlerën 112,000 lekë. Ndaj 

këtij subjekti, deri në 31.12.2022 nuk është kryer asnjë likuidim, nga shqyrtimi i 

dokumentacionit rezulton se Bashkia Mat i detyrohet subjektit “Z.P.M.” në vlerën 112,000 

lekë. Për më tepër konstatohet se, në vitin 2022 ndaj këtij subjekti nuk është kryer asnjë 

likuidim, ndërkohë që rezulton se, në vitin 2021 Bashkia Mat ka kryer likuidime ndaj 

subjekteve të tjera për detyrime të krijuara nga vendimet gjyqësore, të cilat kanë dalë më vonë 

në kohë në krahasim me vendimin e gjykatës për subjektin e mësipërm, pra pa e respektuar 

rradhën e likuidimit sipas paraqitjes së detyrimit; 

- Si rrjedhojë e Vendimit nr. 631 prot., datë 04.02.2019 të Gjykatës së Apelit ndaj Bashkisë 

Mat është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favor të subjektit “F.E.G.” në vlerën 

42,000 lekë. Ndaj këtij subjekti, deri në 31.12.2022 janë kryer likuidime pjesore në vlerën 

300,000 lekë, ndërkohë në fund të çdo viti buxhetor siç e kemi cituar edhe më sipër Bashkia 

Mat ka pasur fonde në dispozicion, të cilat mund t’i përdorte për likuidimin e detyrimeve për 

vendimet gjyqësore. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në UMFE 

nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, pikat 8 

dhe 60, UMF nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të 

njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, UMFE nr. 37, datë 06.10.2020 “Për 

monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së 

përgjithshme” dhe UMFE nr. 5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 
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4.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Mat, në rolin e Nëpunësit Autorizues në bashkëpunim 

me Nëpunësin Zbatues, të marrë masat e nevojshme që gjatë hartimit të kërkesave buxhetore 

(PBA dhe buxhet vjetor) të planifikojë mënyrën dhe kronologjinë e likuidimit të detyrimeve të 

prapambetura, si dhe respektimin gjatë zbatimit të buxhetit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2022, të ardhurat në total janë planifikuar në vlerën 

132,851,614 lekë dhe janë realizuar në vlerën 118,859,136 lekë ose 89%. Vërehet se, në disa 

lloje taksash/tarifash ka realizim më shumë se planifikimi, për arsye se gjatë vitit janë arkëtuar 

edhe detyrime për taksa/tarifa të prapambetura, si edhe në raste të caktuara për disa lloje 

taksash/tarifash nuk është planifikuar arkëtim, megjithëse gjatë vitit kanë ndodhur arkëtime. 

Për vitin 2022 nuk është planifikuar arkëtim nga sektori i pyjeve dhe kullotave, tarifa e 

shkollimit apo të ardhura nga gjobat e policisë Bashkiake. 

Gjithashtu, nga auditimi rezulton se procesi i planifikimit të taksave dhe tarifave vendore nuk 

është i dokumentuar. Nuk ka dokumentacion nëse Sektori i Taksave dhe Tarifave vendore të 

ketë dërguar kërkesë për informacion në drejtoritë brenda bashkisë, njësitë apo strukturat në 

varësi për të grumbulluar informacion lidhur me hartimin e paketës fiskale për vitin 2022.  

Grupi i auditimit duke iu referuar analizimit të të dhënave të paraqitura si dhe shqyrtimit të 

dokumentacionit, konstaton që metodologjia e përdorur nga Sektori i Taksave dhe Tarifave 

vendore për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore nuk parashikon saktë pritshmëritë 

lidhur me të ardhurat e veta të Bashkisë.  

Këto veprime janë në kundërshtim me VKB-në nr. 113, datë 06.12.2021 “Për sistemin e 

taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Mat, administrimin e tyre dhe penalitetet për 

kundërvajtjet administrative për vitin 2022” dhe me Rregulloren e brendshme neni 90 pika e) 

“Detyrat dhe përgjegjësitë e përgjegjësit të sektorit”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të bashkëpunojë me strukturat e 

tjera të Bashkisë, me qëllim grumbullimin në mënyrë periodike të informacionit të nevojshëm 

për planifikimin e të ardhurave të bashkisë. Gjithashtu, në vijim të analizojë të gjithë zërat e 

taksave dhe tarifave vendore me qëllim identifikimin e saktë të nivelit të realizimit duke 

argumentuar dhe dokumentuar nivelet e realizimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi, rezultoi se nga inventari i pasurive të paluajtshme në 

vlerën kontabël neto 764,697,889 lekë, objektet nuk janë pajisur plotësisht me titull pronësie, 

si më poshtë: llog 210 “Toka troje terrene”, elementë në vlerën neto 28,625,929 lekë; llog. 211 

“Pyje, Kullota, Plantacione”, elementë në vlerën neto 10,550,203 lekë; llog. 212 “Ndërtesa e 

konstruksione”, 103 objekte me vlerën neto 758,603,832 lekë. Për rrjedhojë ka rezultuar se 

kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, të cilat përfaqësojnë pasuri të paluajtshme, nuk 

është mbështetur në një titull pronësie (certifikatë pronësie apo vërtetim hipotekor). Pavarësisht 

evidentimit të tyre në inventarin e aktiveve, dokumenti i cili vërteton pronësinë mbi pasuritë e 

paluajtshme është titulli i pronësisë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3., faqe 48-65 të Projekt Raportit të Auditimit). 

6.1. Rekomandimi: Bashkia Mat të marrë masa të menjëhershme dhe të përgatisë dosjet me 

dokumentacionin e duhur për regjistrim në AShK dhe nëpërmjet Drejtorisë Ekonomike të 

përllogarisë kostot për kryerjen e këtij shërbimi, buxhetimin dhe burimet e financimit, me 

qëllim pajisjen sa më parë të pasurive të paluajtshme me titull pronësie. 

Deri në 30 qershor 2024 

 

7. Gjetje nga auditimi: Aktivet Afatgjata Financiare në fund të viteve 2021 dhe 2022 
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rezultojnë në vlerën 0 lekë.  

- Bashkia Mat, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet si aksionare me 100% të aksioneve 

të “K.B.” ShPK, me NUIS L…..K, e cila është shoqëri aksionare me objekt “Organizimi i 

aktiviteteve sportive në fushën e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin e futbollit si dhe 

pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit”. Numri i 

aksioneve është 100 me vlerë nominale 1,000 lekë/aksion dhe kapital në vlerë monetare prej 

100,000 lekë. 

- Bashkia Mat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet si aksionere me 100% të aksioneve 

të “T.M.” Sh.A., me NUIS M……G, e cila është shoqëri aksionare me objekt “Projektim, 

ndërtim, rindërtim, zbatim të tregjeve me qëllim tregtimin e produkteve bujqësore ose tregjeve 

të kafshëve”. Numri i aksioneve është 1,000 me vlerë nominale 30,211 lekë/aksion dhe kapital 

në vlerë monetare prej 30,211,950 lekë. 

- Bashkia Mat në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet si aksionere me 13.86% të 

aksioneve të “Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër” Sh.A., me NUIS M……L, e 

cila është shoqëri aksionare me objekt “Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve 

dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhimi dhe blerja 

e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve”. Numri i aksioneve është 13,860 me vlerë 

nominale 100 lekë/aksion dhe kapital në vlerë monetare prej 1,386,000 lekë. 

Vlerat e mësipërme sipas Qendrës Kombëtare të Biznesit në asnjë rast nuk paraqiten në aktivet 

afatgjata financiare të Bilancit kontabël 2022, më konkretisht në llogarinë 26 “Pjesmarrje në 

kapitalet e veta”, në kundërshtim me Urdhërin nr. 64 datë 22.07.2014 i Ministrit të Financave, 

“Për shpalljen e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standardin 

Kombëtar të Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata 

Jomateriale” pikat 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi 

kontabël i investimeve në Pjesmarrje”. 

Në rastin tonë investimi përbën aksionet me vlerë kontabël (kosto) 31,697,950 lekë dhe 

investori është Bashkia Mat. 

Kjo procedurë mospasqyrimi në Aktivet Afatgjata Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së 

aksioneve të cilat janë investime në pjesëmarrje me vlerë kontabël 31,697,950 lekë përbën 

shtrembërim të informacionit financiar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3., faqe 48-65 të Projekt Raportit të Auditimit). 

7.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Mat, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin aksionar me 

vlerë kontabël 31,697,950 lekë në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe 

kredi të llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

Deri në 30 qershor 2024 

 

8. Gjetje nga auditimi: Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në datën 

01.01.2022, ka qenë në vlerën 296,286,548 lekë ndërsa në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj 

llogarie paraqitet në vlerën 217,797,446 lekë, e cila përbëhet nga shpenzime kryesisht për 

kontrata shërbimesh dhe blerje mallrash, etj., angazhime të marra mbi bazën e burimit të 

financimit nga të ardhurat e veta të bashkisë. Këto angazhime janë marrë pa u siguruar këto 

fonde reale në llogarinë e njësisë vendore në thesar, por mbi bazën e planifikimit e të 

pritshmërisë së të ardhurave.  

Në llogarinë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” janë regjistruar 57 fatura tatimore 

me vlerë 37,289,295 lekë për të cilat u ka kaluar afati 60 ditor për t’u paguar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3., faqe 48-65 të Projekt Raportit të Auditimit). 

8.1. Rekomandimi: Me qëllim që të mos krijohen detyrime të prapambetura dhe planifikimi i 

shpenzimeve të një viti buxhetor të mos rëndojë shpenzimet e vitit pasardhës, Kryetari i 

Bashkisë Mat dhe Drejtoria Ekonomike dhe e Menaxhimit Financiar, të marrin masa të 
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menjëhershme për pagesën e faturave të palikuiduara në vlerën totale 37,289,295 lekë, si dhe 

të paraqesin në mbledhjet e Këshillit Bashkiak një material për gjendjen e faturave të 

palikuiduara në vite, të hartojnë grafik për shlyerjen e tyre, në përputhje me kërkesat ligjore 

për rradhën e pagesave. 

Deri në 30 qershor 2024 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me 

to”, u konstatua Vendimi nr. 631 datë 04.02.2019, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për 

detyrimin që Bashkia Mat ka ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit, për vlerën 5,125,862 lekë. 

Ky vendim gjykate i vitit 2019, është regjistruar në shumën 42,000 lekë në llogarinë 401-408, 

duke e nënvlerësuar këtë llogari për vlerën 5,083,862 lekë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3., faqe 48-65 të Projekt Raportit të Auditimit). 

9.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Mat, Drejtoria e Financës dhe të ardhurave, të merren masa 

për të bërë sistemimin e llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”, si dhe të 

merren masa që Drejtoria e Financës të rakordojë çdo muaj, në mënyrë sistematike, me 

Drejtorinë Juridike mbi balancat e llogarisë 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”, 

në lidhje me detyrimet që vijnë nga vendimet gjyqësore. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, u 

konstatua se vlera në fund të vitit 2022, ka pasur në përbërje të llogarisë detyrime për garanci 

punimesh të bashkisë ndaj subjekteve privatë, garanci këto të cilave u ka kaluar afati i 

përcaktuar në kontratat përkatëse të investimit dhe përsëri janë akoma gjendje në llogarinë 466. 

Sistemimi i vlerës totale të llogarisë 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” duhet të bëhet duke 

njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të sistemuar dhe pastruar 

garancitë të cilat tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratën e investimit përkatës. 

Përfundimisht për vitin 2022, Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” është 

mbivlerësuar për 7,426,072 lekë, për të cilat duhet të bëhet sistemimi i llogarisë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3., faqe 48-65 të Projekt Raportit të Auditimit). 

10.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Mat, Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave, të merren masa 

për të bërë sistemimin e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” duke rakorduar me 

Drejtorinë e Shërbimeve çdo muaj mbi balancat e llogarisë 466 si dhe duke njoftuar subjektet 

për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të sistemuar dhe pastruar garancitë të cilave 

tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratën e investimit përkatës. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga totali prej rreth 2123 pasuri që i janë transferuar Bashkisë Mat 

(490), përfshirë pasuritë e paluajtshme të ish-komunave Komsi (921), Baz (185), Ulëz (427) 

Rukaj (45) dhe Derjan (55), vetëm 69 pasuri janë certifikuar dhe regjistruar në AShK. 

Inventarët e pasurive të paluajtshme të miratuara nuk përbëjnë një pasqyrë reale të gjendjes 

faktike të këtyre pasurive, për shkak se nga ana e Bashkisë Mat nuk është rakorduar me Zyrën 

Vendore të ASHK-së mbi statusin juridik dhe tjetërsimin e mundshëm të pronave nga persona 

të tretë, përmes procedurave të legalizimit, privatizimit, vendimet e kthimit/kompensimit apo 

vendimet gjyqësore. Si pasojë, inventari rezulton i papërditësuar, në kundërshtim me nenin 37 

të Ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3., faqe 48-65 të Projekt Raportit të Auditimit). 

11.1. Rekomandimi: Bashkia Mat, në bashkëpunimin me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, 

Dega Mat, të marrë masa për përditësimin e inventarit dhe regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme, përmes verifikimit juridik dhe faktik të gjendjes së pronës (evidentim në terren). 
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Brenda vitit 2024 

 

12. Gjetje nga auditimi: Bashkia Mat ka në inventar 35,160.43 ha pyje/kullota dhe nuk ka 

miratuar plane mbarështimi për ekonomitë pyjore, me qëllim mbrojtjen e fondit pyjor, rritjen e 

të ardhurave nga pyjet dhe nxitjen e investimeve, përfshirë përfitimin e fondeve IPA. Për lëndën 

drusore të sekuestruar në sasinë 486.78 mst, konstatohet se nuk është bërë hyrje në magazinë e 

materialit drusor. Nga ana e bashkisë Mat ndonëse nuk ka “fletëhyrje”, administrohen vetëm 

disa fatura “fletë dalje” të parregullta, dorëzuar shkollave dhe kopshteve, pa nënshkrimet e 

magazinierit dhe pa firmë llogaritari, për pasojë nuk ka gjurmë auditimi mbi mënyrën e 

shpërndarjes së lëndës drusore nëpër shkolla, kopshte apo institucione të tjera në varësi të 

bashkisë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3., faqe 48-65 të Projekt Raportit të Auditimit). 

12.1. Rekomandimi: Bashkia Mat të marrë masa që të miratojë plane mbarështimi për 

ekonomitë pyjore si dhe të bëjë hyrje në magazinë lëndën drusore të sekuestruar, duke 

dokumentuar të gjithë procesin e shpërndarjes nëpër shkolla, kopshte dhe institucione të tjera. 

Brenda vitit 2024 

 

13. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste janë lidhur kontrata qiraje me subjekte që operojnë në 

fushën e HEC-eve, të cilët rezultojnë debitorë dhe nuk kanë përmbushur detyrimin e 

rehabilitimit të sipërfaqes që është hequr nga fondi pyjor, si vijon: 

- Kontrata e qirasë nr. 3598 prot., datë 23.08.2022 mes Bashkisë Mat dhe qiramarrësit “A.A.” 

ShPK është lidhur pa kryer shlyerjen e detyrimeve financiare përkatëse, si dhe nuk është 

rehabilituar sipërfaqja pyjore 0.156 ha për HEC-et “Guri i Zi”, “Daznjanë” dhe “Shell”, sipas 

Urdhërit të Ministrit nr. 108 datë 12.04.2018. 

- Kontrata e qirasë nr. 1522 prot., datë 07.04.2023 mes Bashkisë Mat dhe qiramarrësit shoqëria 

“D.E.” ShPK, është lidhur pa kryer shlyerjen e detyrimeve financiare përkatëse, si dhe nuk 

është rehabilituar sipërfaqja pyjore 0.156 ha. Për këtë subjekt, rezulton se i është dhënë me qira 

nën/ngastra pyjore 48/b, e cila nuk përfshihet në raportin teknik dhe në projektin e miratuar 

nga Këshilli Kombëtar i Territorit në bazë të Vendimit nr. 08 datë 10.11.2017. 

Për të dyja praktikat e mësipërme, nuk administrohet në dosje dokumentacioni i detyrueshëm, 

si leja e ndërtimit, hartat topografike etj.  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 57/2020 “Për Pyjet”, VMK nr. 537 

datë 22.09.2021 “Për përcaktimin e kostove për pyllëzimin kompensues, në rastet e ndryshimit 

të destinacionit të fondit pyjor”, Udhëzimin nr. 1, datë 9.6.2016 “Për rregullat, procedurat e 

kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe 

kullosor publik”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3., faqe 48-65 të Projekt Raportit të Auditimit). 

13.1. Rekomandimi: Bashkia Mat, të marrë masa për të lidhur me të gjitha subjektet që 

operojnë në fushën e HEC-eve një marrëveshje ku të përcaktohen kostot e pyllëzimit 

kompensues, vlera e së cilës të përfshihet si aneks i kontratave të qirave, duke monitoruar 

zbatimin e tyre. Në rast të moszbatimit të këtij detyrimi, Bashkia Mat të anulojë të gjitha 

kontratat e qirasë për subjektet që kanë shkelur kushtet, duke njoftuar Agjencinë Kombëtare të 

Burimeve Natyrore, si agjenci përgjegjëse për monitorimin e HEC-eve. 

Menjëherë 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 23 procedurave me fond limit 2,311,627,866 lekë pa 

TVSh, u konstatuan shkelje të LPP, legjislacionit të fushës sipas natyrës së objekteve të 

prokuruara dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

 Për aktivitetin e vitit 2019, nga auditimi i 7 procedurave me fond limit 28,760,314 lekë 

pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 
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- Në 4 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me hartimin e fondit limit, për vlerën totale të 

kontraktuar 15,620,358 lekë pa TVSh; 

- Në 6 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 25,734,200 lekë pa TVSh; 

- Në 6 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 26,225,923 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2020, nga auditimi i 4 procedurave, me fond limit 1,952,634,844 

lekë pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 4 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 1,944,781,239 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 1,944,781,239 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2021, nga auditimi i 6 procedurave, me fond limit 74,420,064 lekë 

pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 2 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 31,481,275 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 57,761,516 lekë pa TVSh; 

 Për aktivitetin e vitit 2022, nga auditimi i 6 procedurave, me fond limit 255,812,996 lekë 

pa TVSh, u konstatuan me shkelje të LPP dhe akteve nënligjore, si më poshtë: 

- Në 5 procedura u konstatuan shkelje në lidhje me kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë 

pjesëmarrjen e OE, për vlerën totale të kontraktuar 247,627,945 lekë pa TVSh; 

- Në 4 procedura, OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Mat, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, për vlerën totale të 

kontraktuar 238,711,279 lekë pa TVSh; 

- Në 1 procedurë, u konstatuan probleme në lidhje me marrjen e mallit në dorëzim, i cili kishte 

mospërputhje me ST të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, për vlerën totale të kontraktuar 

4,698,000 lekë pa TVSh; 

Vendosja e kritereve të vlerësimit në mënyrë të paargumentuar apo të papërshtatshme dhe jo 

në përputhje me objektin e prokurimit, rrjedhimisht në mospërputhje me LPP dhe Rregullat e 

prokurimit publik, shkel qëllimin dhe parimet kryesore të LPP, siç është nxitja e konkurrencës 

dhe pjesëmarrjes së shoqërive të vogla e të mesme, trajtimi i barabartë, mosdiskriminimi, etj., 

konkretisht neni 2 “Qëllimi”, pikat d) dhe dh); neni 3 “Parime të përgjithshme”, pikat 1 dhe 2; 

neni 41, “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, pika 3; neni 76, neni 77 “Kërkesat 

për kualifikim”, pika 4; neni 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, pikat 1, 2 dhe 5; 

dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 

26 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, pikat 1 dhe 6; neni 39, “Kërkesa të veçanta për 

kontratat për punë publike”, pika 5;  

Duke shpallur fitues OE/BOE të cilët nuk i plotësojnë të gjitha kriteret e vendosura në DT. 

KVO ka vepruar në mospërputhje me kërkesat e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, neni 87 “Kriteret për shpalljen e ofertës fituese”, pika 1; neni 92 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3; neni 98 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika 1, germa a) 

dhe VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 
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45 “Kriteret për shpalljen e ofertёs fituese”, pika 1; neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i 

ofertave”, paragrafi i fundit; neni 85 “Lidhja e kontratës”, pika 2. Vlerësimi i gabuar i ofertave, 

ka shkaktuar që AK Bashkia Mat, gjatë periudhës 2019-2022, të lidhë kontrata në kundërshtim 

me legjislacionin e prokurimit publik për vlerën 2,267,479,957 lekë pa TVSh. 

Mangësitë në vendosjen e kritereve dhe vlerësimin e ofertave për procedurat e vitit 2020 dhe 

një pjese të vitit 2021, janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, nenet 2, 20, 23, 24, 46, 47, 53, 55, 58 dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenet 26, 27, 28, 

61, aktualisht të shfuqizuara. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 65-188 të Projekt Raportit të Auditimit). 

14.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, në cilësinë e Titullari të Autoritetit Kontraktor, 

të marrë masat e nevojshme që: 

- Në komisionet e ngritura për hartimin e fondit limit të vendosen specialistë të fushës të 

mirëtrajnuar, të përdoren metodat e parashikuara me akte ligjore dhe eksperiencat më të mira 

të fushës, me qëllim mirëpërdorimin e fondeve publike dhe minimizimin e shpenzimeve të cilat 

nuk janë të domosdoshme. 

- Në procedurat e prokurimit publik, kriteret e veçanta të kualifikimit të hartohen në përpjesëtim 

dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës që prokurohet, 

ndërsa në shpalljen e OE fitues të vlerësohen në maksimum kriteret e DST të miratuara nga 

AK, duke konsideruar faktin se kualifikimi i OE të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, përbën 

risk real për shpenzimet e njësisë publike. 

- Të gjitha praktika e zhvillimit të procedurës së prokurimit, duke filluar nga urdhër prokurimi 

dhe deri në lidhjen e kontratës të protokollohet në protokollin e Bashkisë Mat dhe jo me 

protokoll apo regjistër të veçantë. 

- Të analizojë arsyet e kualifikimit të padrejtë të operatorëve ekonomikë dhe të marrë masa për 

eliminimin e praktikave të tilla. Të vlerësohen në maksimum kriteret e DT të miratuara nga 

AK, duke konsideruar faktin se kualifikimi i OE që nuk plotësojnë kriteret e DT, përbën shkelje 

të procedurave të prokurimit publik dhe risk real për mosrealizimin me sukses të kontratës. 

- Të mbahet në vëmendje zbatimi i kontratës në zbatim të kuadrit rregullator të fushës. Mallrat 

dhe shërbimet e lidhura me to që do të furnizohen duhet të merren në dorëzim sipas 

specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

15. Gjetje nga auditimi: Në katër raste, lejet e ndërtimit janë miratuar pa administruar 

dokumentacionin detyrues dhe pa marrë konfirmimin nga institucionet përgjegjëse të 

planifikimit të territorit, si më poshtë: 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 100 datë 30.04.2019 për zhvilluesin “A.S.”, për objektin me 

funksion thertore rezultoi se mungon leja mjedisore, kartelat e pasurisë të janë parifreskuara, 

për të paktën 3 muajt e fundit nga aplikimi për leje; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 150, datë 02.08.2020 për zhvilluesin “O.N.”, për objektin 

“Strukturë 1 kat, me destinacion thertore”, me sipërfaqe ndërtimi 463.1 m2, rezultoi se gjurma 

e ndërtimit bie mbi një objekt ekzistues me sipërfaqe 427 m2, përfituar me leje legalizimi. Në 

aplikimin nr. 212 datë 22.04.2021 “Për fillimin e punimeve”, nuk administrohet akti teknik për 

prishjen e objektit ekzistues, veprim në kundërshtim me pikën 8 të kushteve të lejes së 

ndërtimit; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 202, datë 12.05.2021 në emër të zhvilluesit I.M., për objektin me 

sipërfaqe totale ndërtimi 1003 m2 rezultoi se nuk është dhënë konfirmimi për miratimin e lejes 

nga ana e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencisë së Zhvillimit të Territorit 

dhe Agjencisë për Eficencën e Energjisë; 

- Për lejen e ndërtimit me nr. 309 datë 14.09.2022 për “B.M.” me sipërfaqe 1091m2 në emër të 
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subjektit “V.” ShPK, rezultoi se subjekti nuk ka marrë miratimin paraprak të projektidesë nga 

komisioni vlerësues, i ngritur pranë ministrisë përgjegjëse për turizmin. Planvendosja e 

objektit bujtinë bie pjesërisht mbi gjurmën e një objekt ekzistues.  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin e 

territorit”, VKM nr. 408/2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i 

ndryshuar dhe VKM nr. 22/2018 “Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin 

e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave/objekteve në funksion të tij”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5., faqe 188-193 të Projekt Raportit të Auditimit). 

15.1. Rekomandimi: Bashkia Mat, sektori i urbanistikës, të marrin masa që kartelat e pasurive 

të paluajtshme të jenë të rifreskuara, për të paktën 3 muaj para datës së aplikimit si dhe për lejet 

e ndërtimit në fushën e agroturizmit, të cilat prekin objekte ekzistuese, të verifikojë në terren 

procesin e shembjes. 

Në vijimësi 

 

16. Gjetje nga auditimi: Në 3 raste, për lejet e ndërtimit me sipërfaqe mbi 250 m2 për subjektet 

“O.N.”, “I.K.” dhe “A.S.” janë lëshuar certifikatat e përdorimit në mungesë të akteve të 

kontrollit, veprime në kundërshtim me nenin 42 pika 3 të Ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin 

e territorit”. Lëshimi i certifikatave të përdorimit pa akte kontrolli sjell si pasojë mungesën e 

verifikimeve nëse objekti ka respektuar kushtet e lejes dhe projektin përkatës të ndërtimit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5., faqe 188-193 të Projekt Raportit të Auditimit). 

16.1. Rekomandimi: Bashkia Mat, sektori i urbanistikës dhe IMTV, të marrin masa për 

kryerjen e akteve të kontrollit periodik për lejet e ndërtimit mbi 250 m2, si parakusht për 

lëshimin e certifikatës së përdorimit. 

Në vijimësi 

 

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së IMTV Bashkia Mat, u konstatua se 

formimi arsimor i një inspektori nuk është konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi. 

Konkretisht nga të dhënat e marra nga drejtoria e burimeve njerëzore, është konstatuar se z. 

B.F. është diplomuar në Akademinë e Sigurisë dhe Rendit Publik dhe është emëruar si 

inspektori i IMTV. Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundraligjshme”, i ndryshuar, neni 11. 

Gjithashtu, puna e kryer nga IMTV është bazuar më shumë gjatë kontrolleve rutinë në territor 

dhe nuk ka evidencë shkresore të ndërveprimit me DPZHKT, veprim i cili duhet të ishte dhe 

të jetë i domosdoshëm për evidentimin në kohë të devijimeve të mundshme të punimeve të 

ndërtimit për zhvilluesit, duke marrë informacion për secilin subjekt zhvillues që në hapat e 

parë si: Akt-kontrollet në të gjitha fazat e ndërtimit të cilat janë si bazë e informacionit me të 

dhëna që nga projekti e deri në përfundim të objekteve, kryesisht atyre mbi 250 m2, të cilat 

kanë shtrirë dhe mund të vijojnë aktivitetin e ndërtimit në zona të përcaktuara me rëndësi 

kombëtare, të ndaluara ose të mbrojtura. Mosmbajtja në kontroll e territorit sipas përcaktimeve 

ligjore është dhe mund të jetë shkak për pasoja jo vetëm në mbrojtjen e territorit por bëhet 

shkak dhe për shmangien nga detyrimet që parashikohen për taksën e ndikimit në infrastrukturë 

nga ndërtimet e reja. Mosmarrja e masave nga IMTV është në kundërshtim me përcaktimet e 

të Ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 51, 

“Inspektimi”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6., faqe 193-195 të Projekt Raportit të Auditimit). 

17.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë masa që plotësimi i pozicioneve të 

punës për inspektorët e IMTV-së, të bëhet sipas kërkesave të përcaktuara në ligj, lidhur me 

arsimin përkatës. 

Gjithashtu, nga Bashkia Mat, të merren masa që IMTV të bashkëpunojë rregullisht me 

DPZHKT, Policinë Bashkiake, Policinë e Shtetit, administratorët e njësive vendore, kryepleqtë 
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apo dhe çdo organ në nivel qendror e vendor, të dërgojnë e kërkojnë informacione periodike 

mbi gjendjen në territor. Të ushtrojnë inspektime të planifikuara mbi zona të caktuara por 

sidomos ato me rëndësi kombëtare, pyje, lumenj apo zona të mbrojtura, si dhe të marrë masa 

për parandalimin e ndërtimeve pa leje dhe monitorimin e zbatimit të lejeve të ndërtimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15, “Të drejtat e KLSH”, shkronjat b dhe c, Ligjin nr. 44, datë 30.04.2015, 

“Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë”, nenet 98-102, Ligjin nr. 139, 

datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenet 21-33 dhe pikën 93 të Udhëzimit të 

Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, nga ana e Titullarit të Bashkisë Mat, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të 

kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin e 

shpërblimit të dëmit. Nëpunësi Zbatues të ndjekë procesin me qëllim shpërblimin e dëmit në 

vlerën 43,256,762 lekë, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës për 

punë publike me objekt “Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së qytetit të Burrelit, Bashkia MAT”, 

me vlerë 1,242,743,699 lekë me TVSh, fituar nga BOE L.O. ShPK dhe F. ShPK, rezultuan 

punë të pakryera me pasojë dëm ekonomik në vlerën totale 41,630,011 lekë. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 848 

prot., datë 19.02.2020 të lidhur ndërmjet Bashkisë Mat dhe BOE L.O. ShPK dhe F. ShPK, 

Ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të 

ndryshuar, neni 7, si dhe Udhëzimin e KM nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”, Kreu III, pika 4. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 82-190 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Mat të merren masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 41,630,011 lekë (20,046,864 + 17,553,147+ 4,030,000) nga BOE L.O. ShPK 

dhe F. ShPK, për punime të pakryera, parashikuar në kontratën nr. 848 prot, datë 19.02.2021, 

me objekt “Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së qytetit të Burrelit”. 

Brenda datës 15.09.2024 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës për 

punë publike me objekt: “Ndërtimi i rrjetit të KUZ blloku “Drita 1”, “Drita 2” dhe Lagjia e 

re, qyteti Burrel”, me vlerë 86,104,998 lekë me TVSh, fituar nga BOE C. ShPK dhe K. ShPK, 

rezultuan punë të pakryera me pasojë dëm ekonomik në vlerën totale 268,920 lekë. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve 2875 

prot., datë 10.07.2020, të lidhur ndërmjet Bashkisë Mat dhe BOE C. ShPK dhe K. ShPK, Ligjin 

nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të 

ndryshuar, neni 7, si dhe Udhëzimin e KM nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”, Kreu III, pika 4. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 82-190 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Mat të merren masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 268,920 lekë nga BOE C. ShPK dhe K. ShPK për punime të pakryera, 

parashikuar në kontratën nr. 2875 prot, datë 10.07.2020, me objekt “Ndërtimi i rrjetit të 

shpërndarjes së qytetit të Burrelit”. Përsa i përket zërit “Shtresë çakulli, mbeturinë kave t = 20 
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cm, përhapur e ngjeshur me makineri”, imazhet e vëna në dispozicion duhet të saktësohen nëse 

janë pjesë e planimetrisë së këtij projekti. 

Brenda datës 15.09.2024 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës për 

punë publike me objekt: “Rikonstruksioni i shkollës Mustafa Gjestila, Burrel”, me vlerë 

117,440,762 lekë me TVSh, fituar nga OE U. ShPK, rezultuan punë të pakryera me pasojë dëm 

ekonomik në vlerën totale 280,000 lekë. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 4392 

prot., datë 14.10.2022, të lidhur ndërmjet Bashkisë Mat dhe OE U. ShPK, Ligjin nr. 8402, datë 

10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 7, si 

dhe Udhëzimin e KM nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu III, 

pika 4. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 82-190 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Mat të merren masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 280,000 lekë nga OE U. ShPK. 

Brenda datës 15.09.2024 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit sipas kontratës për 

punë publike me objekt: “Rikonstruksioni i gjimnazit “28 Nëntori”, Bashkia Mat”, me vlerë 

113,018,902 lekë me TVSh, fituar nga BOE E.S. ShPK & B.I. ShPK, rezultuan punë të 

pakryera me pasojë dëm ekonomik në vlerën totale 1,077,831 lekë. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 4272 

prot., datë 10.10.2022, të lidhur ndërmjet Bashkisë Mat dhe OE U. ShPK, Ligjin nr. 8402, datë 

10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 7, si 

dhe Udhëzimin e KM nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu III, 

pika 4. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4., faqe 82-190 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Mat të merren masat adminstrative apo ligjore për të 

arkëtuar vlerën 1,077,831 lekë nga BOE E.S. ShPK & B.I. ShPK. 

Brenda datës 15.09.2024 

 

 

C. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RRITJEN E 

PERFORMANCËS NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE 

TARIFAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA 

(TË ARDHURA TË MUNGUARA) 

 

1. Gjetje nga auditimi: Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga Sektori i Taksave dhe 

Tarifave Vendore, në Bashkinë Mat, gjendja e bizneseve debitore gjatë vitit 2022 për tarifën e 

shërbimit, ndriçimit, taksën e ndërtesës, truallit, reklamës, tabelës, zënies së hapësirës publike, 

infrastrukturës arsimore, etj., është 409 subjekte, për vlerën 46,531,158 lekë. 

Për debitorët, konstatohet se nuk është aplikuar kamatëvonesë rast pas rasti, për moslikuidim 

të detyrimit tatimor. 

Për vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, nga bizneset, nga ana e Sektorit të 

Taksave dhe Tarifa Vendore, janë dërguar njoftim detyrimet për subjektet debitorë dhe më pas 

janë dërguar disa shkresa për bllokimin e llogarive bankare në bankat e nivelit të dytë, barrë 

hipotekore në pasuritë e paluajtshme në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës/Drejtorisë së 

Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, por nuk ka pasur mbulim të mjaftueshëm në 

krahasim me numrin e debitorëve të rezultuar brenda vitit. Sektori i Taksave dhe Tarifave 
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Vendore për vitin 2022, ka marrë masa vetëm për “Njoftim dhe kerkesë për për pagesë debie” 

dhe “Bllokim i llogarive bankare”. Si rezultat i masave të marra është mbledhur borxhi në 

vlerën 11,085,638 lekë. Duke iu referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga ana e 

Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore rezultoi se, për më tej nuk është vazhduar me marrjen 

e masave të tjera shtrënguese, si bllokimi i aktivitetit të biznesit, sekuestro e mallrave të 

debitorëve e deri në kallëzim penal. 

Sa më sipër, janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore 

në RSH”, i ndryshuar, nenet 76 dhe 114; Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 4, pikat 1 dhe 2, neni 9, pikat 1 dhe 2, neni 20, pika 1, 

neni 22, neni 22/5, neni 24, neni 27, pika 3, shkronja “c”, neni 34 dhe neni 35; Ligjin nr. 

139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 1/1.3, neni 27, pika 1, neni 

35, pika 2 dhe neni 64; Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 5, 

shkronja “a”, neni 7, pika 2, neni 12, pika 1, neni 14, neni 40 dhe neni 42, pika 2; VKB nr. 113 

prot., datë 06.12.2021. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave të marrë masa për identifikimin e subjekteve që 

ushtrojnë aktivitet në territorin administrativ të Bashkisë Mat, me qëllim përditësimin e 

regjistrit të taksave dhe tarifave për bizneset, si dhe në vijim për nxjerrjen e njoftim vlerësimit 

tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët (bllokim të llogarive bankare, njoftim të 

Drejtorisë Rajonale të Transportit për vendosje të barrës siguruese për mjetet dhe në ASHK 

për pasuritë e paluajtshme, etj.), për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, në vlerën 

46,531,158 lekë. 

Menjëherë 
 

2. Gjetje nga auditimi: Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga Sektori i Taksave dhe 

Tarifave Vendore, në Bashkinë Mat dhe NJA, gjendja e familjeve debitore gjatë vitit 2022 për 

tarifën e shërbimit (gjelbërim, pastrim), ndriçimit, taksën e ndërtesës, truallit, si dhe tarifën e 

infrastrukturës arsimore, është 9,719 familje. 

Vlera debitore totale për taksat dhe tarifat për familjarët është 36,597,002 lekë. Vlera debitore 

e krijuar gjatë vitit 2022 për taksat dhe tarifat për familjarët është 13,533,270 lekë. Debia 

progresive në fund të vitit 2022 është 50,130,272 lekë. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKB nr. 113 prot., datë 06.12.2021 nenet 17, 

19. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, të marrë masat e nevojshme për të analizuar 

situatën e krijuar si pasojë e detyrimeve të krijuara nga puna e dobët e UK Sh A., Mat (në rolin 

e agjentit tatimor) për taksat dhe tarifat vendore nga abonentët familjarë, me qëllim marrjen e 

përgjegjësive ligjore nga palët dhe shmangien e veprimeve abuzive në mbledhjen e taksave dhe 

tarifave vendore. Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave në bashkëpunim me Administratorët e 

Njësive Administrative, të marrë masa për evidentimin e abonentëve familjarë, ndaj të cilëve 

nuk janë aplikuar detyrimet për taksat e tarifat vendore si edhe të përditësohet regjistri i 

familjeve me të dhënat e evidentuara në terren, me qëllim rritjen e të ardhurave. 

2.2. Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave të marrë masa dhe të ndjekë të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe ligjore për arkëtimin e vlerës 50,130,272 

lekë, me qëllim eleminimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat. 

Menjëherë  

 

3. Gjetje nga auditimi: Vlera debitore gjithsej për taksën e tokës bujqësore, krijuar përgjatë 

periudhës deri në vitin 2022 është 2,397,189 lekë. Sipërfaqja e tokës bujqësore të taksuar, është 

bërë mbi bazën e vetëdeklarimeve të familjeve që përdorin tokë bujqësore, si dhe jo të jenë 
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bërë verifikime me qëllim sigurimin e të dhënave dhe krijimin e kadastrës vendore të tokës 

bujqësore, detyrë e Specialistit të Kadastrës dhe Menaxhimit të Tokës. Mangësi konstatohen 

edhe në organizimin e strukturave për ndjekjen e kësaj takse, mos përditësimi i regjistrave të 

familjeve fermere që disponojnë toke si dhe niveli i ulët i realizimit të taksës së tokës bujqësore, 

duke u evidentuar një numri i madh i familjeve debitore në vlera të konsiderueshme debitore. 

Regjistrat nuk janë të përditësuar sipas ndryshimeve të bëra vit pas viti në kadastër për tokat 

në disponim dhe përdorim. Nuk janë bërë njoftim detyrime për të gjithë fermerët e evidentuar 

në regjistrat, pasi faturimet dhe arkëtimet janë kryer vetëm në rastet, kur fermerët janë paraqitur 

pranë Bashkisë. 

Sa më sipër, janë veprime në kundërshtim me VKB nr. 113 prot., datë 06.12.2021, “Për 

miratimin e paketës fiskale 2022”, neni 7. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave, në bashkëpunim me Sektorin e 

Menaxhimit të Tokës, të ngrejë një grup punë me specialistë të fushës, për hartimin e regjistrit 

të familjeve që disponojnë tokë bujqësore, sipas të dhënave të marra nga institucionet 

përgjegjëse dhe verifikimit në terren. Gjithashtu të nxjerrë njoftim detyrimin për familjet, si 

dhe të ndjekë procedurat ligjore për arkëtimin e vlerës 2,397,189 lekë. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Bazuar në të dhënat e marra nga Bashkia Mat, u konstatua se nuk janë 

marrë masa për vjeljen dhe arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet pa 

leje, të pajisura me leje legalizimi nga ZVASHK Mat konkretisht: 

Vlera debitore në datën 31.12.2021 është 2,726,502 lekë, nga të cilat krijuar në vitin 2022 në 

vlerën prej 307,827 lekë dhe vlera progresive deri në 31.12.2022 është 3,034,329 lekë, vlerë e 

cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat. Për debitorët e mësipërm nuk 

janë marrë masat e nevojshme të përcaktuara në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Kreu XI, nenet 90-91. 

Theksojmë se nga sektori i urbanistikës janë bërë njoftimet për pagesën e taksës, por në vijimësi 

nga sektori i taksave dhe tarifave vendore nuk janë marrë të gjitha masat për arkëtimin e kësaj 

takse. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe të Ardhurave të marrë të gjitha masat e 

nevojshme për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e objekteve 

informale, në vlerën 3,034,329 lekë. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i tarifës së pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit, për 

subjektet që kanë kryer punime ndërtimi me fondet publike rezultoi se kanë kryer punime 

ndërtimi tetë subjekte, nga të cilat 2 subjekte nuk kanë paguar detyrimin për vitin 2022. 

Konkretisht subjekti E. ShPK & E. ShPK për vlerën 150,000 lekë dhe 5.K. ShPK për vlerën 

82,500 lekë, nga të cilët BOE E. ShPK & E. ShPK kanë paguar detyrimin në vitin 2023. Për 

subjektin 5.K. nuk ka dalë asnjë njoftim vlerësimi dhe nuk ekziston dokumentacion i cili të 

vërteton korespondecën midis sektorit të taksave e tarifave vendore dhe zyrës juridike. Për më 

shumë nuk dokumentohet puna e kryer në terren, nga strukturat e sektorit të taksave dhe tarifave 

vendore, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat në vlerën 82,500 lekë. 

Këto veprime, janë në kundërshtim me VKB nr. 113 datë 06.12.2021, “Për miratimin e paketës 

fiskale 2022”, neni 18. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Sektori i taksave të marrë të gjitha masat e nevojshme për arkëtimin e 

tarifës së pastrim, gjelbërim, ndriçimit në vlerën 82,500 lekë nga subjekti 5.K. ShPK. 
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Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për subjektet të cilat tregtojnë 

karburante dhe lëndë djegëse për konsumatorët fundorë, u konstatua se:  

3 subjekte të cilët kanë ushtruar aktivitet për tregtimin e karburanteve gjatë periudhës 

01.01.2019-31.12.2022, nuk kanë qenë të pajisur me licencë për ushtrimin e aktivitetit, 

konkretisht: 

- J., është pajisur me licencë për periudhën 31.12.2020-21.12.2021, pa rinovuar licencën për 

vitet në vazhdim; 

- P.O., është pajisur me licencë për periudhën 31.12.2019-31.12.2020, pa rinovuar licencën më 

tej. 

- M.M., nuk rezulton të jetë pajisur me licencë. 

- A.A. është pajisur me licencë, por nuk ka bërë pagesën e tarifës, sipas kuadrit rregullator të 

fushës. 

Për këto subjekte nuk administrohet dosje me dokumente, si dhe për ato subjekte që 

administrohen dosjet përkatëse, nuk administrohet dokumentacion për njoftimin e tyre për 

detyrimin e pajisjes me licencë për ushtrimin e aktivitetit ose në të kundërt njoftimin e 

Inspektoratit përkatës, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e Përgjithshme 

të Tatimeve. Si pasojë e situatës së sipërpërmendur rezultojnë detyrime të papaguara në vlerën 

1,500,000 lekë, e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat. 

Këto veprime dhe mosveprime janë në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Ligjin nr. 9632, 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 4, pika 2 dhe neni 5, 

shkronja “ç” pikat i-vi; Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, neni 9, 

pika 1.3., shkronjat “a” dhe “b”, neni 35, pika 5, shkronja “c”; Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 

“Për procedurat tatimore në RSH”, neni 29, pika 1, neni 69, pika1 dhe neni 89, pikat 1 dhe 2; 

Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, neni 12 dhe 14; VKM nr. 970, 

datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar, Kreu II, pikat 15.1. dhe 15.2.; 

VKM nr. 344, datë 19.04.2017; dhe VKB nr. 113, datë 06.12.2021 “Për miratimin e paketës 

fiskale për vitin 2022”, neni 25. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

6.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Mat, nëpërmjet sektorit të licencimit dhe sektorit të 

taksave dhe tarifave vendore, të marrë masat e nevojshme, për identifikimin dhe pajisjen me 

licencë për ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të karburanteve dhe lëndëve djegëse për 

konsumatorët fundorë, subjektet të cilat nuk janë pajisur. Gjithashtu të marrë masat e 

nevojshme për arkëtimin e detyrimeve ndaj subjekteve J.; P.O.; M.M. dhe A.A. të cilat kanë 

pasur licencë të ushtrimit të aktivitetit, por nuk kanë kryer pagesën për tarifën përkatëse, në 

vlerën 1,500,000 lekë. 

Menjëherë 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të ndjekura për arkëtimin e gjobave të 

vendosura nga Policia Bashkiake, u konstatua se deri në datën 31.12.2022 në mënyrë 

progresive janë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat në vlerën 1,693,000 

lekë, nga të cilat në vitin 2022 janë vendosur 1732 gjoba në vlerën 1,025,000 lekë. Për 

arkëtimin e detyrimeve të prapambetura nga gjobat e Policisë Bashkiake, konstatohet se nuk 

janë marrë masat përkatëse, gjithashtu nuk janë të kontabilizuara. Nuk rezulton në asnjë rast të 

jetë bërë kërkesë për titull ekzekutiv, sipas përcaktimit në Ligjin nr. 10279, datë 20.05.201 “Për 

kundërvajtjet administrative”, neni 30, pika 4. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 



206 

7.1. Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Mat në bashkëpunim me drejtuesit e sektorëve të 

mësipërm, të marrin masat e nevojshme duke ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe ligjore 

për arkëtimin e vlerës 1,693,000 lekë, si rrjedhojë e gjobave të vendosura. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i dokumentacionit në dispozicion, 

kryqëzimi i të dhënave me kontratat e qerave për sipërfaqet pyjore, ekstraktet e regjistrimit të 

subjekteve në QKB, licencimet nga ERE për subjektet me aktivitet prodhimin dhe tregëtimin 

e energjisë elektrike, u përzgjodhën në mënyrë të rastësishme përllogaritjet e bëra nga Sektori 

i Taksave dhe Tarifave Vendore, për taksën e ndërtesës dhe tarifën e shërbimeve (pastrim, 

gjelbërim, ndriçim) për subjektet “Biznes VIP”, “Biznes i Madh”  

Nga ky vlerësim u konstatua se, për vitin 2022 është përllogaritur gabim ose janë përjashtuar 

nga taksa e ndërtesës dhe tarifa e shërbimit disa subjekte, konkretisht: për taksën e ndërtesës 3 

subjekte “biznes i madh”, për tarifën e shërbimit 5 subjekte “biznes i madh” dhe 4 subjekte me 

aktivitet HEC për tarifën e shërbimit, duke krijuar të ardhura të munguara në vlerën 4,154,110 

lekë të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Mat. 

Sa më sipër, është në kundërshtim me VKB nr. 113, datë 06.12.2021 “Për miratimin e paketës 

fiskale të vitit 2022”, neni 5 dhe neni 18. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

8.1. Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masat e nevojshme, duke 

vlerësuar dokumentacioni (kontratë qiraje, dokument pronësie, leje ndërtimi, etj), duke kryer 

verifikimet në terren për subjektet e mësipërme, si dhe në vijim, njoftimin për vlerësimin e 

detyrimit tatimor, si dhe ndjekjen e të gjithë procedurave ligjore për arkëtimin e vlerës 

4,154,110 lekë. 

Menjëherë 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i bërë në bazë të analizës së riskut, grupi i auditimit 

konstatoi se në regjistrin e bisneseve “VIP”, subjekti A. ShPK me aktivitet përpunim mineral 

kromi, ishte i përjashtuar nga taksa e ndërtesës dhe e truallit. Nga të dhënat e vëna në 

dispozicion nga sektori i taksave dhe i tarifave vendore, marrë nga Agjensia shtetërore e 

kadastrës Mat, rezulton se prona me nr. pasurie 240/1, ka një sipërfaqe totale truallit 154,000 

m2 dhe sipërfaqe ndërtese 14,000 m2, pra vlera për vitet 2016- 2017 duhet ishte 1,680,000 lekë 

dhe për vitet 2018 dhe 2019 detyrimi për taksën e ndërtesës duhet të ishte 1,400,000 lekë, pra 

në total 3,080,000 lekë, me një diferencë prej 2,200,000 lekësh të llogaritur me shumë nga 

sektori i taksave. 

Ndërsa taksa e truallit është llogaritur për 57,000 m2, ndërkohë që duhet të ishte llogaritur për 

154,000 m2, nga viti 2016-2019 duhej llogaritur në total në vlerën 7,392,000 lekë, pra në total 

një diferencë prej 4,485,000 lekë më pak nga llogaritja e gabuar.  

Përsa i përket viteve 2020-2022, nga sektori i taksave dhe i tarifave vendore shoqëria A. ShPK 

ka marrë njoftim vlerësimi dhe fatura për arkëtim, por pa përfshirë taksat e ndërtesës dhe atë 

të truallit. 

Sipas paketave fiskale 2020, 2021 dhe 2022, ku treguesit për nivelin e taksës sipas kategorive 

janë të përcaktuara, konkretisht shoqëria A. bën pjesë në Biznesin “VIP”, i cili e ka të 

përcaktuar nivelin e taksës së ndërteses me 170 lekë për m2, për taksën e pasurisë është 

përcaktuar 0.15 lekë m2. 

Nga auditimi arrihet në konluzion se për sa na është vënë në dispozicion nga Sektori i Taksave 

dhe i Tarifave në Bashkinë Mat, nga strukturat përgjegjëse të bashkisë Mat nuk dokumentohet 

korspondenca shkresore me Ministrinë e Energjitikës dhe Infrastrukturës (MIE) ku të saqrohet 

e gjithë situata e sipërpërmendur. Nga shqyrtimi i dosjes, rezultoi se nga ana e Sektorit të 
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Taksave dhe Tarifave Vendore janë dërguar njoftime për vlerësim dhe fatura për arkëtim, pa 

llogaritur taksën e pasurisë, e cila nuk është e argumentuar. 

Nga grupi i auditimit u kërkua që të vihet në dispozicion një kopje e kontratës koncensionare 

e lidhur ndërmjet (MIE) dhe A., kontratë e cila nuk gjendej në dosjen e subjektit, kështu që në 

këto kushte grupi i auditimit i referohet Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e 

Taksave Vendore”, i ndryshuar, neni 20, neni 22, pikat 1 dhe 6, VKB nr. 113, datë 06.12.2021 

“Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2022” neni 4 pika 9 “a” neni 8 pika 2. Nga mospagesa 

e taksës së pasurisë, është krijuar detyrimi 10,472,000 lekë, vlerë e cila i përket periudhës 2016-

2019 dhe detyrimi prej 14,070,000 lekë i cili është krijuar për periudhën 2020-2022. Në total, 

detyrimi nga mospagesa e taksës së pasurisë për vitet 2016-2022 rezulton të jetë 24,542,000 

lekë, vlerë e cila përbën të ardhura të munguara me efekt negativ financiar për buxhetin e 

bashkisë Mat. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2., faqe 22-48 të Projekt Raportit të Auditimit). 

9.1. Rekomandimi: Sektori i taksave Bashkia Mat të sqarojë situatën ndërmjet Autoritetit 

kontraktor në rastin e mësipërm Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe subjektit 

A. ShPK, pasi të sqarohet situata se kujt i takon detyrimi për taksën e ndërtesës dhe truallit, 

nga ana e Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Mat të ndiqen të gjitha procedurat 

ligjore për arkëtimin e vlerës 24,542,000 lekë. 

Menjëherë 

 

 

E. MASA DISIPLINORE 

 

E. 1. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil: 
Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së”, shkronja c., Ligjin 

nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 58 “Llojet e masave 

disiplinore”, në VKM-në nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore 

dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në 

shërbimin civil”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Mat, që për shkeljet e paraqitura në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në performancën dhe llojin e shkeljeve, t’i kërkojë 

komisionit disiplinor fillimin e procedurave për dhënien e masave disiplinore si më poshtë: 

 

a) Vërejtje me paralajmërim, deri në largim nga shërbimi civil për punonjësin: 

1. Z. E.H., me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, në cilësinë e kryetarit të KVO, pasi në 14 raste, 

vlerësimi i ofertave dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është 

bërë në përputhje me kuadrin rregullator të prokurimit publik. 

2. Znj. D.T., me detyrë Drejtor i Financës, pasi në 6 raste, në cilësinë e anëtarit të KVO, ku 

vlerësimi i ofertave dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është 

bërë në përputhje me kuadrin rregullator të prokurimit publik dhe në 1 rast nuk ka kryer 

verifikime për operatorët ekonomikë që rezultojnë të përjashtuar nga procedurat e prokurimit, 

bazuar në buletin publik të Agjencisë së Prokurimit Publik;  

3. Z. E.A., me detyrë Kryetar i Njësisë së Prokurimit në 7 raste dhe si Anëtar i Njësisë së 

Prokurimit në 4 raste, pasi ka miratuar kritere të veçanta kualifikuese që nuk lidhen 

drejtpërdrejt me objektin e prokuruar, dhe në 1 rast, në cilësinë e anëtarit të KVO, ku vlerësimi 

i ofertave dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në 

përputhje me kuadrin rregullator të prokurimit publik; 

4. Z. R.K., me detyrë specialist, në 2 raste, në cilësinë e anëtarit të KVO, ku vlerësimi i ofertave 

dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në përputhje me 

kuadrin rregullator të prokurimit publik; 
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5. Z. E.R., si Anëtar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 5 procedura, vlerësimi i ofertave 

dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në përputhje me 

kuadrin rregullator të prokurimit publik; 

 

Për veprime/mosveprime në mospërputhje me Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik”, neni 2 “Qëllimi”, pikat d) dhe dh), neni 3 “Parime të përgjithshme”, pikat 1 dhe 2, 

nenet 39, 40 dhe 41, “Kërkesa të veçanta për kontratat....”, neni 76, “Kriteret detyruese për 

skualifikim”, pika 2, neni 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, pikat 1, 2 dhe 5, neni 

87 “Kriteret për shpalljen e ofertës fituese”, pika 1, neni 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3, neni 

98 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr. 1, germa a), si dhe VKM-në nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26 “Formulari 

përmbledhës i vetëdeklarimit”, pikat 1 dhe 6, neni 45 “Kriteret për shpalljen e ofertёs fituese”, 

pika 1, neni 76, “Kriteret detyruese për skualifikim”, pika 2, neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi 

i ofertave”, paragrafi i fundit, etj. 

 

b) Vërejtje, për punonjësit e mëposhtëm: 

1. Z. A.G., me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, për mangësi të konstatuara në 

procedurat e miratimit të lejeve të ndërtimit, veprime dhe mosveprime në kundërshtim me 

Ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin e territorit”, VKM nr. 408/2015 “Për miratimin e 

rregullores së zhvillimit të territorit”, i ndryshuar dhe VKM nr. 22/2018 “Për miratimin e 

kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e 

strukturave/objekteve në funksion të tij”, si dhe në pozicionin e Kryetarit të Njësisë së 

Prokurimit,  

2. Z. A.P., me detyrë Përgjegjës në Drejtorinë e Shërbimeve, për moszbatim të pikave 15.1 dhe 

15.2 të Kreut II në VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i 

ndryshuar, me VKM nr. 344, datë 19.04.2017; 

3. Z. A.H., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve, për moszbatim të VKB-së 

nr. 113 prot., datë 06.12.2021, neni 7, pika 11, “Për miratimin e paketës fiskale të vitit 2022”, 

si dhe për mangësi të konstatuara në procedurat e shqyrtimit të kërkesave për dhënien në 

përdorim të fondit pyjor; 

4. Znj. F.S., me detyrë Specialiste Prokurimesh, për veprime/mosveprime në mospërputhje me 

Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 2 “Qëllimi”, pikat d) dhe dh), 

neni 3 “Parime të përgjithshme”, pikat 1 dhe 2, nenet 39, 40 dhe 41, “Kërkesa të veçanta për 

kontratat....”, etj. 

 

E. 2. Për punonjësit e larguar: 
Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e 

natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të 

tilla, pasi personat e përmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka 

adresim institucional për dhënien dhe zbatimin e tyre. 

1. Z. E.Ç., si Kryetar i Njësisë së Prokurimit në 5 procedura, si Kryetar i Komisionit për 

vlerësimin e Ofertave në 1 procedurë dhe si Anëtar i Komisionit për vlerësimin e Ofertave në 

2 procedura;  

2. Z. D.N., si Anëtar i Njësisë së Prokurimit në 5 procedura, ku janë miratuar kritere të veçanta 

kualifikuese që nuk lidhen drejtpërdrejt me objektin e prokuruar dhe si Anëtar i Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave në 2 procedura, ku vlerësimi i ofertave dhe i dokumentacionit të 

dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në përputhje me kuadrin rregullator të 

prokurimit publik; 
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3. Z. A.N., si Kryetar i Njësisë së Prokurimit në 5 procedura, ku janë miratuar kritere të veçanta 

kualifikuese që nuk lidhen drejtpërdrejt me objektin e prokuruar dhe si Anëtar i Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave në 1 procedurë, ku vlerësimi i ofertave dhe i dokumentacionit të 

dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në përputhje me kuadrin rregullator të 

prokurimit publik; 

4. Z. A.M., si Anëtar i Njësisë së Prokurimit në 9 procedura, ku janë miratuar kritere të veçanta 

kualifikuese që nuk lidhen drejtpërdrejt me objektin e prokuruar; 

5. Z. A.D., si Anëtar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 1 procedurë, ku vlerësimi i 

ofertave dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në 

përputhje me kuadrin rregullator të prokurimit publik; 

6. Z. P.M., si Kryetar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 2 procedura, vlerësimi i ofertave 

dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në përputhje me 

kuadrin rregullator të prokurimit publik; 

7. Z. E.B., si Anëtar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 2 procedura, vlerësimi i ofertave 

dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në përputhje me 

kuadrin rregullator të prokurimit publik; 

8. Z. B.B. me detyrë ish përgjegjës i taksave dhe i tarifave vendore për vitin 2019, për 

parregullsi dhe probleme në krijuara në sektorin e taksave dhe i tarifave vendore për vitin 2019;  

9. Z. E.B., me detyrë ish përgjegjës, i taksave dhe i tarifave vendore për periudhën 22.11.2019-

21.01.2022, për parregullsi dhe probleme në krijuara në sektorin e taksave dhe i tarifave 

vendore për periudhën 22.11.2019-21.01.2022, si dhe si Anëtar i Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave në 2 procedura, vlerësimi i ofertave dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët 

ekonomikë nuk është bërë në përputhje me kuadrin rregullator të prokurimit publik; 

10. Z. D.R. me detyrë drejtor Ekonomik, përgjegjës për sektorin e taksave nga data 21.01.2022-

31.12.2022, për parregullsi dhe probleme në krijuara në sektorin e taksave dhe i tarifave 

vendore për periudhën 21.01.2022-31.12.2022, si dhe Anëtar i Njësisë së Prokurimit në 10 

procedura, ku janë miratuar kritere të veçanta kualifikuese që nuk lidhen drejtpërdrejt me 

objektin e prokuruar; 

11. Z. E.L., si Anëtar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 4 procedura, vlerësimi i ofertave 

dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në përputhje me 

kuadrin rregullator të prokurimit publik, si Kryetar i Njësisë së Prokurimit në 2 procedura dhe 

si Anëtar i Njësisë së Prokurimit në 2 procedura, ku janë miratuar kritere të veçanta kualifikuese 

që nuk lidhen drejtpërdrejt me objektin e prokuruar; 

12. Z. E.D., si Anëtar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 2 procedura, vlerësimi i ofertave 

dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në përputhje me 

kuadrin rregullator të prokurimit publik dhe si Kryetar i Njësisë së Prokurimit në 1 procedurë, 

ku janë miratuar kritere të veçanta kualifikuese që nuk lidhen drejtpërdrejt me objektin e 

prokuruar; 

13. Znj. E.M., si Anëtare e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në 2 procedura, vlerësimi i 

ofertave dhe i dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë nuk është bërë në 

përputhje me kuadrin rregullator të prokurimit publik; 

 

Punonjësit të cilët kanë qenë pjesëmarrës në komisionet e ndryshme për prokurimin publik, 

ngarkohen me përgjegjësi për moszbatimin e kërkesave të Ligjit nr. 9632, datë 30/10/2006 

“Për sistemin e taksave vendore”, Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Kreu XI, “Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore 

të papaguara” neni 93, “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë”, neni 181 “Mospagimi i taksave 

dhe tatimeve”, me pasojë mosmarrjen e masave të plota për arkëtimin e detyrimit 236,557 mijë 

lekë, Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, neni 9, “Të drejtat dhe 

përgjegjësitë”, pika 1.3., nenin 35,“Të ardhurat që rrjedhin nga burimet e veta vendore”, 
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Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, i ndryshuar, neni 3, pika 9 dhe 10, 

si dhe me Ligjin nr. 9632, datë 30.10.20106 “Për sistemin e taksave vendore”, Kreu II, Kreu 

IV, Kreu V, Kreu VII, etj 

Punonjësit të cilët kanë qenë të angazhuar me taksat dhe tatimet vendore, ngarkohen me 

përgjegjësi për veprime/mosveprime në mospërputhje me Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, neni 2 “Qëllimi”, pikat d) dhe dh), neni 3 “Parime të përgjithshme”, pikat 

1 dhe 2, neni 76, “Kriteret detyruese për skualifikim”, pika 2, neni 82 “Formulari përmbledhës 

i vetëdeklarimit”, pikat 1, 2 dhe 5, neni 87 “Kriteret për shpalljen e ofertës fituese”, pika 1, 

neni 92 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3, neni 98 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr. 

1, germa a), si dhe VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, neni 26 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit”, pikat 1 dhe 6, neni 76, “Kriteret 

detyruese për skualifikim”, pika 2, neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, paragrafi i 

fundit, etj. 

 

 

F. NJOFTIM PËR DEPARTAMENTIN E ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 

KOMISIONERIN PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL 

 

Për punonjësit për të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, Bashkia Mat, 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme, pasi të zbatojë procedurat e 

nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të 

afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 

Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të Ligjit nr. 152/2013 “Për 

Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e 

ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të Ligjit nr. 152/2013 

“Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

 

 

G. MASA ADMINISTRATIVE 

 

Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e ndërtimit, përcaktuar në nenin 7, nenin 8, nenin 

15, pika 1 dhe pika 5, Kreu III, neni 16 të Ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me Ligjin nr. 120/2020 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në Ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, të ndryshuar, neni 14/8, pika 1, germa d dhe Udhëzimit nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu II, Pika 3 (si dhe 

përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit dhe komentet e subjektit të audituar, mbështetur në nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 

9/1, shkronja (a) të Ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit”, ndryshuar 

me Ligjin nr. 183/2014, datë 24.12.2014 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të Ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i 

rekomandojmë Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor, të vlerësojë 

shkeljet e konstatuara dhe të vendosë masë administrative me gjobë për 1 mbikëqyrës dhe masa 

disiplinore “Heqje përfundimtare e licencës për ushtrimit e profesionit” për shoqërinë zbatuese: 

Kontraktori: B.O.E “L.O.” ShPK dhe“F.” ShPK dhe shoqërinë mbikëqyrëse të punimeve “I.” 

ShPK, me licencë MK2406/1, si më poshtë: 
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1. Znj. L.L., në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve, drejtues ligjor dhe teknik i shoqërisë “I.” 

ShPK dhe licencë MK2406/1, për shkeljet e konstatuara në zbatimin e punimeve të ndërtimit, 

për kontratën: “Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së qytetit të Burrelit”, Bashkia Mat, me 

sipërmarrës punimesh “L.O.” ShPK dhe“F.” ShPK, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 

41,630,011 lekë si rrjedhojë e diferencave në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt, 

duke hartuar situacione fiktive. 

2. Shoqërisë “L.O.” ShPK dhe “F.” ShPK, në cilësinë e sipërmarrësit të punimeve, për shkeljet 

e konstatuara në Kontratën e zbatimit me nr. 848 prot., datë 19.02.2021 me objekt: “Ndërtimi 

i rrjetit të shpërndarjes së qytetit të Burrelit”, Bashkia Mat, me sipërmarrës punimesh 

Operatorin Ekonomik “L.O.” ShPK dhe “F.” ShPK, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 

41,630,011 lekë, si rrjedhojë e diferencave në volume pune të likuiduara por të pakryera në 

fakt, duke hartuar fatura dhe situacione fiktive. 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

GRUPI I AUDITIMIT 

 

J.P. 

S.D. 

R.L. 

K.H. 

R.A. 

E.R. 

 

 

DREJTORI I DEPARTAMENTIT 

 

B.D. 


