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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore në Kontrollin e Lartë të Shtetit, në zbatim të 

planit vjetor të auditimeve kreu auditimin financiar dhe të përputhshmërisë me objektiv 

vlerësimin e veprimtarisë së Bashkisë Patos, për aktivitetin ekonomik dhe financiar, prokurimet 

publike, investimet publike, planifikimi dhe zhvillimi i territorit, etj. Auditimi Financiar u krye 

për periudhën 01.01.2022-31.12.2022 dhe Auditimi i Përputhshmërisë për periudhën 

01.07.2019-31.12.2022. Auditimi është kryer duke mbajtur në konsideratë Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI), Manualin e auditimit financiar të KLSH-së, Manualin e 

auditimit të përputhshmërisë, Rregulloren e procedurave të auditimit të KLSH-së, Kodin e 

Etikës, si dhe praktikat më të mira audituese të fushës.  

Auditimi u fokusua në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive kryesore nga Bashkia patos si 

planifikimi, hartimi dhe realizimi i zërave të shpenzimeve buxhetore, realizimi dhe përdorimi i të 

ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, auditim me zgjedhje i transaksioneve financiare nëse 

janë në përputhje me kërkesat ligjore, mbajtjen e evidencës kontabël, zbatimin e dispozitave 

ligjore në fushën e procedurave të prokurimit publik, planifikimi dhe zhvillimi i territorit etj. 

Në mënyrë të përmbledhur nga auditimi rezultoi se: 

- Për vitin 2022 planifikimi i shpenzimeve ka vlerën 808,235 mijë lekë, ndërsa realizimi vlerën 

502,679 mijë lekë, ose në masën 62.1%. 

-Në llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm”, nuk është pasqyruar vlera 151,141,148 lekë e cila ka 

të bëjë me detyrimet për taksat dhe tarifat vendore.  

-Për aktivet të cilat i përkasin llogarisë 210 “Toka, troje, terrene” është pasqyruar vlera 

4,220,846 lekë, Bashkia Patos prej 1039 pronave që janë transferuar sipas VKM-ve respektive, 

vetëm për 29 prona posedon titull pronësie si dhe vetëm 91 prej tyre janë të regjistruara në 

kontabilitet, gjithashtu për këtë llogari është përllogaritur normë amortizimi në vlerën 1,074,287 

lekë ndërkohë që duke u bazuar në SKK nr. 5, për këtë llogari nuk mund të aplikohet normë 

amortizimi. 

-Llogaria 211 “Pyje, plantacione” paraqitet në vlerën 0 lekë, ndërkohë që në këtë llogari nuk janë 

pasqyruar 682.75 ha pyje. 

- Nga auditimi i dokumentacionit ligjor për arkëtimin e debitorëve, konstatohet se në fund vitit 

2021 borxhi tatimor është në vlerën 91,459,528 lekë. Përgjatë vitit 2022 është krijuar borxhi 

tatimor në vlerën 33,236,601 lekë. Në total detyrimet për taksat dhe tarifat vendore në mënyrë 

progresive më datën 31.12.2022, në Bashkinë Patos janë në vlerën 124,696,129 lekë.  

- Nuk janë ndjekur procedurat për pagesën e detyrimeve nga pesë subjekte për pajisjen me 

Autorizim/Licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët duke sjellë 

të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Patos në vlerën 5,350,000 lekë. 

- Nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë 1,524 persona me vlerë 

33,340,042 lekë ,e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Patos.  

- Nuk kanë likuiduar detyrimet për periudhën objekt auditimi 65 qiramarrës në vlerën 1,963,641 

lekë që janë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Patos. 

Gjatë auditimit të procesit të dhënies së lejeve të ndërtimit u konstatuan: 

- 5 raste tek të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me moskonvertimin e resursit të tokës 

“arë” në “truall”, përpara miratimi të lejes të ndërtimit dhe zbatimit të punimeve; 

- 1 rast me mosrespektimin e lartësisë së lejuar në përputhje me tipologjinë e ndërtimit; 

- 1 rast mos përcaktim i saktë i numrit të kateve në planvendosje dhe të dhënat e treguesve të 

zhvillimit; 
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- 1 rast me mungesën e marrjes së miratimeve dhe autorizimeve përkatëse në lejen e zhvillimit 

dhe në lejen e ndërtimit; 

- 4 raste në të cilat pasqyrohej e njëjta situatë lidhur me mungesën e pajisjes me “Certifikatë 

përdorimi” të objektit pasi ishte në përdorim. 

- Nga auditimi i zbatimit të punimeve rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 

vlerën 2,081,633 lekë për 4 kontrata. 
- Nga auditimi i 10 procedurave me vlerë totale të fondit limit 1,323,416 mijë lekë, janë 

konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP 10 procedura me vlerë kontrate 

1,275,339 mijë lekë ose 100 % e vlerës. Në këto procedura ofertat ekonomike të operatorëve 

ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DT. 

 

Bazuar në rezultatet e auditimit në Bashkinë Patos, KLSH ka dhënë “Opinion të kualifikuar” për 

pasqyrat financiare dhe “Opinion të kundërt” për përputhshmërinë.   

Referuar gjetjeve të auditimit për përmirësimin e gjendjes janë dhënë rekomandimet përkatëse. 
 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

Në zbatim të Programit të Auditimit nr. 119/1 prot., datë 31.01.2023, i ndryshuar me shkresën nr. 119/2 

prot., datë 07.03.2023, miratuar nga Kryetari i KLSH-së, nga data 08.02.2023, deri më 24.03.2023, në 

Institucionin Bashkia Patos u krye auditimi “Financiar dhe i përputhshmërisë”. Auditimi u shtri mbi 

çështjet kryesore të veprimtarisë së institucionit si: menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm, 

planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, vlerësimi i pasqyrave financiare, prokurimet publike, zbatimi i 

kontratave të punimeve, lejet e ndërtimit, aktiviteti i IMT, zbatmi i rekomandimeve, administrimi i 

aseteve. 

Për përfitimin e rezultateve të auditimit, grupi i auditimit u mbështet mbi dy elementë: në sistemin e 

kontrollit të brendshëm dhe në punën konkrete mbi evidencat e auditimit, por kryesisht mbi këtë të fundit. 

Audituesit janë kujdesur që evidencat me të cilat kanë punuar për të argumentuar rezultatet e auditimit, të 

plotësonin tre cilësi: të ishin të përshtatshme (të kishin lidhje me çështjen që auditohej), të besueshme 

(burimi nga vjen evidenca të ketë besueshmëri) dhe të mjaftueshme (sasia e evidencës të jetë e 

mjaftueshme për arritjen e konkluzioneve të auditimit). 

Në përfundim të punës audituse në terren, nga grupi i auditimit janë mbajtur dhe protokolluar në subjekt 

25 akt konstatime. Pas hartimit të akteve të konstatimit dhe projektraportit, nga subjekti i audituar janë 

bërë kundërshti, të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit dhe janë bërë pjesë e materialit në Projetraport 

dhe në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

 

2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 
Nr. Përmbledhja e gjetjes Rëndësia Rekomandim 

1 Nga auditimi u konstatua se Bashkia Patos nuk ka ngritur një 
sistem efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash dhe 

procedurash të shkruara për këtë qëllim. 

-Nuk ka hartuar, miratuar, arkivuar gjurmët e auditimit e cila 

përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare 
dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të 

tyre, që synon të ripërshkrojë të gjitha veprimtaritë individuale 

dhe vendimmarrjen lidhur me to. 
-Nuk ka procedurë të veçantë për mbledhjen dhe dokumentimin e 

gabimeve, ankesave për analizën e tyre, identifikimin e shkaqeve 

dhe për eliminimin e problemeve të dala gjatë kryerjes së 
detyrave. 

b. Nga auditimit i organizimit dhe funksionimit të Njësisë së 

Auditit të Brendshëm Bashkia Patos u konstatuan paregullsitë si 
më poshtë: 

-Struktura e NjAB nuk është e plotësuar me numrin maksimal të 

punonjësve gjë e cila ndikon në mos funksionimin me kapacitet të 

E lartë -Nga Kryetari i Bashkisë Patos të merren masa për njohjen 
nga stafi të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin 

dhe komponentëve të tij, për hartimin e gjurmës së 

auditimit dhe një procedure për mbledhjen dhe 

dokumentimin e gabimeve, ankesave për analizimin e 

tyre. 
-Bashkia Patos të marrë masa për plotësimin me kapacitet 

të plotë me burimet njerëzore të nevojshme të strukturës 

së NJAB me qëllim mirë organizimin dhe 
mirëfunksionimin e saj. 

-Nga NJAB të merren masa që, pjesë e planit vjetor të vitit 

2023 të përfshihen edhe auditimi të Drejtorisë së Financës. 
Nga Përgjegjësi i NJAB të kryhet vlerësimi i brendshëm i 

cilësisë në zbatim të dispozitave ligjore përkatëse. 
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plotë të kësaj njësie. 

-NJAB nuk ka kryer auditimin e Drejtorisë së Financës e cila ka 
qenë pjesë e planit vjetor dhe është fushë me risk të lartë. 

-Nga Përgjegjësi i NJAB nuk është vepruar konform me Manualin 

e Auditimit të Brendshëm të miratuar me Urdhrin e MF nr. 100, 
datë 25.10.2016, Kapitullin VII, pika 7.1.1 “Vlerësimi i 

brendshëm i cilësisë” që kryhet nga vetë nga kjo Njësi. Për 

përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së veprimtarisë së 
auditimit të brendshëm, duhen bërë vlerësimet e brendshme të 

cilësisë me përcaktimin nëse politikat dhe procedurat e 

aplikueshme, janë krijuar dhe zbatuar për vlerësimin e 
përputhshmërisë me standardet dhe kodin e etikës. 

2 Nga auditimi u konstatohet se realizimi i shpenzimeve buxhetore 

vetëm me të ardhurat e vetë Bashkisë Patos së bashku me 

transfertat e pa kushtëzuara, për vitin 2022 kanë diferenca të 
dukshme me vlerën e planifikuar. Për vitin 2022 planifikimi i 

shpenzimeve ka vlerën 808,235 mijë lekë, ndërsa realizimi vlerën 

502,679 mijë lekë, ose në masën 62.1%. Në mos realizimin e 
buxhetit ka ndikuar niveli i realizmit të investimeve të 

planifikuara, i cili është zëri më kryesor i buxhetit në lidhje me 

ndikimin që ka në ofrimin e të mirave publike ndaj komunitetit, 
është akoma më i ulët se mesatarja e realizimit të buxhetit. Për 

vitin 2022 investimet janë planifikuar në vlerën 314,595 mijë 

lekë, realizuar 81,879 mijë lekë, ose në masën 26%. Gjithashtu 
edhe shpenzimet operative të cilat janë planifikuar në vlerën 

104,140 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 55,539 mijë lekë ose në 
masën 53.5%. 

Ky mos realizim vjen si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave, 

që do të thotë se nga Bashkia Patos në fillim të vitit buxhetor 
planifikohen angazhime buxhetore, duke mos u mbështetur në 

planifikime realiste të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat 

vendore dhe ky planifikim nuk korrigjohet gjatë vitit, duke mos 
përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat reale 

të realizuara. 

E lartë -Bashkia Patos, të marrë masat për programimin e 

buxheteve afat mesëm, bazuar në radhë të parë me burimet 

e veta të financimit, duke zbatuar të gjitha procedurat 
ligjore me qëllim hartimin sa më real të buxhetit, 

mbështetur në realizimin sa më objektiv të të ardhurave 

dhe shpenzimeve.  

 

3 Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” paraqitet më datë 

31.12.2021, në vlerën 14,298,391 lekë ndërsa në mbyllje të 
bilancit më datë 31.12.2022, paraqitet në vlerën 14,234,425 lekë 

me një ulje në vlerë 63,966 lekë. Nga krahasimi i të dhënave të 

vlerës së debitorëve për taksa dhe tarifat vendore të paraqitur në 
bilanc, në listën e debitorëve të administruar nga Drejtoria e të 

Ardhurave Vendore në datën 31.12.2022, konstatohet se vlera e 

pasqyruar në bilanc nuk është e saktë. Në bilanc detyrimet për 
taksat dhe tarifat vendore janë në vlerën 14,234,425 lekë ndërkohë 

që vlera reale e këtyre detyrimeve është në vlerën 151,141,148 

lekë me një diferencë paraqitje më pak në bilanc prej 136,906,723 
lekë. 

E lartë -Bashkia Patos, Drejtoria e Financës të sistemojë llogarinë 

468 “Debitorë të ndryshëm”, duke pasqyruar në të vlerën 
reale të debitorëve për taksat dhe tarifat vendore të 

kategorisë privat dhe familjar. 

 

4 1. Në total aktivet të cilat i përkasin llogarisë 210 “Toka, troje, 

terrene”, për koston historike në vlerën 4,220,846 lekë Bashkia 
Patos prej 1039 prona të cilat janë transferuar sipas VKM 

respektive vetëm për 29 prona posedon titull pronësie si dhe 

vetëm 91 prej tyre janë të regjistruara në kontabilitet. Veprime 
këto në kundërshtim me VKM nr. 510, datë 14.08.2001, “Për 

inventarizimin dhe hipotekimin e të gjithave pronave të 

paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI, “Transferimi i pasurive 
dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, pika 1 dhe 2. Për 

rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, nuk 

është mbështetur në dokumentacionin e duhur, në kundërshtim me 
Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 35, gërma “a”, “b” 

dhe “c”. 
2. Llogaria 211 “Pyje, platacione” paraqitet me vlerën 0 lekë, 

ndërkohë në pasqyrat financiare të vitit 2022, nuk është pasqyruar 

vlera e pyjeve dhe e kullotave të transferuara në pronësi të 
Bashkisë Patos me VKM nr. 684, datë 02.09.2020, “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 433, datë 08.06.2016, “Për 

transferim në pronësi të Bashkive, të pyjeve dhe kullotave, sipas 
inventarit, aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të 

ish-Komunave/Bashkive”” i ndryshuar, sipas listës në faqen 555 

të VKM, janë transferuar 682.75 ha pyje. Të regjistruara në 
ASHK janë 4 pasuri me nr. 2/8, 2/1, 2/5, 2/3 me sipërfaqe 4 ha në 

E lartë -Bashkia Patos të marrë masat e duhura ligjore për 

regjistrimin në kontabilitet të të gjithë aseteve të llogarisë 
210 “Toka, troje, Terrene” dhe llogarisë 211 “Pyje, 

Kullota Plantacione”, duke përfshirë këtu edhe asetet e 

ish-komunave, sot NJA të Bashkisë. Bazuar në 
legjislacionin në fuqi të bëhet vlerësimi i aseteve për 

vlerën e tyre reale, sipas zonave kadastrale. Të merren 

masa për regjistrimin e aseteve si pasuri e saj në ASHK. 
-Drejtoria e Financiare në pasqyrat e vitit 2023 të bëjë 

sistemimin e vlerës 1,074,287 lekë e cila ka të bëjë me 

kontabilizimin dhe paraqitjen e gabuar të normës së 
amortizimit për llogarinë 210 “Toka, troje, terrene” si dhe 

për këto llogari mos të aplikohet normë amortizimi 

referuar parashikimeve në dispozitat ligjore përkatëse. 
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ekonominë pyjore “Ana e Lumit Seman 2”, ndësa pjesa tjetër 

është në proces certifikimi, mbasi ka përfunduar faza e parë dhe e 
dytë e rregjistrimit e inicuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

dhe kompanisë së kontraktuar “C.-P. & D.”. 

3. Nga auditimi i llogarisë 210 “Troje, toka, terrene” konstatohet 
se është përllogaritur normë amortizimi në vlerën 1,074,287 lekë. 

Duke u bazuar në Standardin Kombëtar të Kontabilitetit SKK nr. 

5, “Afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo materiale”, i 
përmirësuar, pika 30, nuk mund të aplikohet normë amortizimi 

për këtë llogari. 

5 Për llogarinë 215 “Mjete transporti” në pasqyrat financiare është 

kontabilizuar vlera 8,525,957 lekë. Në këtë vlerë është përfshirë 
edhe automjeti tip B. me targë AA.... me vlerë kosto historike 

1,450,000 lekë i cili nuk është në gjendje pune dhe është nxjerrë 

jashtë përdorimit sipas Vendimit nr. 27, datë 13.02.2023, të 
Kryetarit të Bashkisë. Në zbatim të Udhëzimit të MF nr. 5, datë 

21.02.2022, “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 

09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 
raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, Aneksi nr. 1, “Analiza, përbërja sipas klasave dhe 

trajtimi kontabël i llogarive të kontabilitetit publik në njësitë e 
qeverisjes së përgjithshme (NJQP)”, 2.1, “Trajtimi kontabël dhe 

funksionimi i llogarive të klasës 2”,  vlera 1,450,000 lekë e cila i 

përket kostos historike mjete të dëmtuara duhej të debitohej në 
llogarinë 24 “Aktive afatgjata të dëmtuara”. Pra nga llogaria 215 

“Mjete transporti” duhet të zbritet vlera e automjeteve të dëmtuara 
dhe të regjistrohet në llogarinë 24 “Aktive afatgjata të dëmtuara”. 

E lartë -Bashkia Patos, Drejtoria e Financës në pasqyrat e vitit 

2023 të bëjë sistemimin e vlerës 1,450,000 lekë e cila ka 
të bëjë me kontabilizimin dhe paraqitjen e gabuar të 1 

automjeti të dëmtuar në llogarinë 215 “Mjete transporti”, 

sistemi të kryhet referuar trajtimit kontabël në llogarinë 24 
“Aktive afatgjata të dëmtuara”. 

 

6 Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan 5 praktika tek të 

cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me moskonvertimin e 

resursit të tokës “arë” në “truall”, përpara miratimi të lejes të 
ndërtimit dhe zbatimit të punimeve, përkatësisht në lejen e 

ndërtimit të miratuar me objekt: 1. “Ndërtim kantinevere 1 

kat+bodrum beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 21, 
datë 13.01.2020, me zhvillues B. G., në adresën Dukas, Patos; 2. 

“Dy kapanone 1 kat për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve 

bujqësore dhe blegtorale”, për të cilën është marrë Vendimi nr.1, 
datë 03.02.2020, me zhvillues “D.” Shpk, NJA Zharrëz, Patos; 3. 

“Shtesë anësore në objekt ekzistues”, për të cilën është marrë 

Vendimi nr. 9, datë 23.10.2020, me zhvillues F. S., NJA Zharrëz, 
Patos; 4. “Banesë 1 kat beton arme”, për të cilën është marrë 

Vendimi nr. 17, datë 17.06.2022, me zhvillues N. K. e I. K., 

Sheqishtë, NA Zharrëz, Patos; 5. “Objekt 1 kat për grumbullimin 
e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, 

datë 13.08.2020, me zhvillues M. S., Sheqishtë, NJA Zharrëz, 

Bashkia Patos. Veprime këto në kundërshtim me Vendimin nr. 5, 
datë 07.03.2016; Vendimin nr. 1, datë 30.07.2015; Vendimin nr. 

5, datë 29.12.2014; Vendimin nr. 283, datë 01.04.2015. 

E lartë -Nga DPZHT Patos të merren masa për të verifikuar 

dokumentacionin e pronësisë dhe statusin e pronës që të 

jetë në përputhje me kriteret e përcaktuara për zhvillimin e 
zonës përkatëse, përpara miratimit të lejes së ndërtimit. 

 

7 Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan 1 praktikë tek të 
cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me mosrespektimin e 

lartësisë së lejuar në përputhje me tipologjinë e ndërtimit, në bazë 

të rregullave dhe kritereve të përcaktura sipas Vendimit, 
përkatësisht në lejen e ndërtimit me objekt: “Stallë për rritje 

derrash 1 kat b/a + metalike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 

2, datë 27.02.2020, me zhvillues K. S., Sheqishtë, NJA Zharrëz, 
Patos. Veprime këto në kundërshtim me Vendimin nr. 283, datë 

01.04.2015. 

E lartë -Nga DPZHT Patos të merren masa për të verifikuar 
lartësistë e lejuara të strukturës së ndërtimit, në përputhje 

me rregulloren dhe kriteret e përcaktura. 

 

8 Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 
“Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri 

Sheqishtë”, Bashkia Patos, me vlerë të kontratës (me Tvsh) 

17,564,628 lekë, realizuar nga OE “A. K.” Shpk, rezultuan 
diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 754,952 

lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1673/19 prot., datë 
05.10.2022 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe 

OE “A. K.” Shpk.   

E lartë Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës 
prej 754,952 lekë pa Tvsh nga OE “A. K.” Shpk, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1673/19 prot., 

datë 05.10.2022, me objekt “Rikonstruksion dhe shtrim 
me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri - Sheqishtë”, Bashkia 

Patos, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 
punimeve të pakryera. 

9 Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”, Bashkia Patos, me 
vlerë të kontratës (pa tvsh)85,964,816 lekë, realizuar nga BOE 

“G.” ShPK & “A.” ShPK & “Sh.” SHPK, rezultuan diferenca në 

volume pune të pakryera në fakt në vlerën 748,586 lekë pa tvsh. 

E lartë -Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës 

prej 748,586 lekë pa tvsh nga BOE “G.” ShPK & “A.” 
ShPK & “Sh.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 1067/19 prot., datë 24.09.2019, me 

objekt “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti””, 
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 1067/19 prot datë 24.09.2019 të 
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe BOE “G.” 

ShPK & “A.” ShPK & “Sh.” SHPK.  

Bashkia Patos, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 
likuidimit të punimeve të pakryera. 

 

10 Nga auditimi i të dhënave në lidhje me detyrimet e tatimpaguesit 

që kanë ndaj Bashkisë Patos konstatohet se deri më datën 
31.12.2021, borxhi tatimor është në vlerën 91,459,528 lekë. 

Përgjatë periudhës nga data 01.01.2022 deri më 31.12.2022, është 

krijuar borxhi tatimor në vlerën 33,236,601 lekë. Në total 
detyrimet për taksat dhe tarifat vendore në mënyrë progresive më 

datën 31.12.2022, në Bashkinë Patos janë në vlerën 124,696,129 

lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e 

Bashkisë Patos e përbëra nga: 

-Detyrimet për taksën e tokës bujqësore në vlerën 53,023,566 lekë 

për 2,618 familje; 
-Detyrimet për taksën e ndërtesës në vlerën 22,921,574 lekë për 

5,357 familje; 

-Detyrimet për taksën e pastrimit në vlerën 34,064,516 lekë për 
5,357 familje; 

-Detyrimet për tarifën e shërbimit komunitar në vlerën 3,195,792 

lekë për 5,357 familje; 
-Detyrimet për tarifën e vaditjes dhe kullimit në vlerën 2,557,411 

lekë për 657 familje; 

-Detyrime nga biznesi i vogël në vlerën 7,383,601 lekë; 
-Detyrime nga biznesi i madh në vlerën 1,549,669 lekë; 

Lidhur me hapat që janë ndjekur për të mbledhur detyrimet për 
taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Patos konstatohet se, të 

gjitha bizneset debitorë janë njoftuar për kalimin e afatit për 

pagesat vendore. Pas dërgimit të njoftimeve, për subjektet që kanë 
vazhduar të rezultojnë debitorë për detyrimet vendore nuk janë 

marrë masa të tjera ligjore. Veprime këto në kundërshtim me 

Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në 
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Kreu XI “Mbledhja me 

force e detyrimeve tatimore të papaguara”, nenet 88-104, neni 

114, Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen 
vendore” i ndryshuar, neni 9, pika 1.3, Ligjin nr. 68/2017, datë 

27.04.2017, “Për financat e qeverisjes vendore”, neni 35, dhe 

Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave 
vendore”, neni 3, pikat 9-10. Ligjin nr. 68/2017, “Për financat e 

qeverisjes vendore”, neni 35 “Të ardhurat që rrjedhin nga burimet 

e veta vendore”. 

E lartë Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhurave Vendore të marrë 

masa për nxjerrjen e njoftimit të vlerësimit tatimor për 
debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore deri më datën 

31.12.2022, në vlerën totale 124,696,129 lekë, e cila 
përbëhet nga: 

-53,023,566 lekë detyrime për taksën e tokës bujqësore 

për 2,618 familje; 
-22,921,574 lekë detyrime për taksën e ndërtesës për 

5,357 familje; 

-34,064,516 lekë detyrime për taksën e pastrimit për 5,357 
familje; 

-3,195,792 lekë detyrime për tarifën e shërbimit komunitar 

për 5,357 familje; 
-2,557,411 lekë detyrime për tarifën vaditje dhe kullimi 

për 657 familje; 

-7,383,601 lekë detyrime nga biznesi i vogël; 
-1,549,669 lekë detyrime nga biznesi i madh; 

a. T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër 

bllokimet e llogarive bankare. 
b. Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, 

kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për mjetet) dhe 
në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c. Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të angazhohet për të 
verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të 

tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite 

të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar.  
d. Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk 

pranojnë të paguajnë detyrimet, nga ana e Drejtorisë së të 

Ardhurave Vendore të merren masa administrative apo 
sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet 

kallëzim penal.  

e. Drejtoria e të Ardhurave Vendore të bashkërendojë 
punën me QKB Bashkia Patos, për mos kalimin e 

subjekteve debitorë me status pasiv ose mbyllje dhe 

lejimin e tyre në debitorë të keq. 
f. Në regjistrat e debitorëve, të evidentohen vlera e 

detyrimit të pa arkëtuar, statusi i tyre dhe hapat e 

ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin 
e debitorëve. 

11 Nga auditimi i të dhënave të pasqyruara në AKBN konkretisht 

Regjistrin e Lejeve Minerare, Drejtorinë Rajonale të Fier, Qendrës 

Kombëtare të Biznesit konstatohet se për vitin 2022, në territorin 
e Bashkisë Patos ushtrojnë aktivitet subjektet si më poshtë: 

1. Subjekti “A.” Shpk, i regjistruar në AKBN i pajisur me lejen nr. 

1736, datë 23.12.2014, për shfrytëzimin e vendburimit Zharrëz 
për llojin e mineralit kongomeratë me sipërfaqe 0.428 km2. 

2. Subjekti “C.” Shpk, i regjistruar në AKBN i pajisur me lejen nr. 
1356, datë 04.06.2009, për shfrytëzimin e vendburimit Kasnicë, 

Ruzhdie, Fier për llojin e mineralit rërë bituminoze me sipërfaqe 

0.39 km2. Deri më datën 31.12.2022, Subjekti “C.” Shpk ka 
detyrime të pa paguar të cilat lindin nga kontrata e qirasë me nr. 

3113/1 prot., datë 28.12.2018, në vlerën 2,327,718 lekë e cila 

konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Patos. 
-Gjithashtu në Bashkinë Patos dy subjektet që ushtrojnë aktivitet 

shfrytëzimi konkretisht për rërë bituminoze dhe konglomeratë nuk 

ka të miratuar me VKM apo ligj të veçantë heqjen nga fondi 
pyjor/ndryshimi i zërit kadastral i sipërfaqeve të miratuara 

referuar lejeve të AKBN-së.  

E lartë -Bashkia Patos, Drejtoria e Zhvillimit, Bujqësor, 

Blegtorial, Pyjor Mjedisit dhe Kontrollit të Ushqimit të 

marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat 
administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve në 

vlerën 2,327,718 lekë të papaguara ndaj Subjektit “C.” 

Shpk sipas kontratës së qirasë me nr. 3133/1 prot., datë 
28.12.2018, për shfrytëzimin e vendburimit Kasnicë, 

Ruzhdie, Fier për llojin e mineralit rërë bituminoze me 
sipërfaqe 0.39 km2. 

-Bashkia Patos, Drejtoria e Zhvillimit, Bujqësor, 

Blegtorial, Pyjor. Mjedisit dhe Kontrollit të Ushqimit të 
marrë masa të menjëhershme ku t’i kërkojë Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), që të marrë masa për 

evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga subjektet 
private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor këto 

sipërfaqe, si dhe të hartojë bilancin e përgjithshëm të 

sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të mbetura. 
 

12 Nga auditimi i 10 procedurave me vlerë totale të fondit limit 

1,323,416 mijë lekë, janë konstatuar me shkelje të akteve 
ligjore/nënligjore të LPP 10 procedura me vlerë kontrate 

1,275,339 mijë lekë ose 100 % e vlerës. Në këto procedura ofertat 

ekonomike të operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk 
plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DT. Vendosja jo e 

E lartë -AK në hartimin e DT, të shmang aplikimin e kritereve që 

nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të 

mirë argumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, pasi këto veprime direkt ose indirekt pengojnë 
pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në 
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drejtë e kritereve për kualifikim ka sjellë mungesë konkurrence 

me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike, 
respektivisht:  

1. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 

“Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”. Bashkia Patos, 
Viti 2021, me fond limit 74,258 mijë lekë, me fitues BOE “G.” 

Shpk & “Sh.” Shpk & “A.” Shpk, me vlerë të ofertës 72,259 mijë 

lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të 
ekzagjeruara dhe të paargumentuara.  

Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 
Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën 

shkak të ligjshëm për skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk 

duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të ishte shpallur 
fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja 

fitues e BOE “G.” Shpk & “Sh.” Shpk &“A.” Shpk.  

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të 
paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese BOE “G.” Shpk & 

“Sh.” Shpk & “A.” Shpk, me ofertë 72,259 mijë lekë, ku ka 

rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e 
mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë 

përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 72,259 

mijë lekë pa Tvsh (86,710,948 lekë me Tvsh).  
2. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 

“Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të brendshëm të 

ujësjellësit Qytetit Patos Loti I” (Rrjeti shpërndarës) ”Bashkia 
Patos, Viti 2019, me fond limit 450,024 mijë lekë, me fitues OE 

“2....” Shpk, me vlerë të ofertës 444,056 mijë lekë, rezulton, në 

aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të 
paargumentuara.  

3. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 

“Rikonstruksioni i rrugës Çamëria” .Bashkia Patos,Viti 2021, me 
fond limit 8,042 mijë lekë, me fitues BOE “H.” Shpk & “Sh.” 

Shpk, me vlerë të ofertës 7,397 mijë lekë, rezulton, në aplikimin e 

kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të paargumentuara.  
Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SPE i dokumenteve, përbën 
shkak të ligjshëm për skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk 

duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të ishte shpallur 

fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja 
fitues e BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk. 

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të pa 

argumentuara, nga NJP, shpallja fituese BOE “H.” Shpk & “Sh.” 
Shpk, me ofertë 7,397 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 

kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 
paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 7,937 mijë lekë pa 

Tvsh (8,877,048 lekë me Tvsh).  

4. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 
“Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të brendshëm të 

Ujësjellësit Qytetit Patos Loti II” Bashkia Patos,Viti 2020, me 
fond limit 608,941mijë lekë, me fitues OE “2.....” Shpk, me vlerë 

të ofertës 596,422mijë lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në 

DT, janë të ekzagjeruara dhe të pa argumentuara.  

5. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 

“Rikonstruksioni i rrugës rrugës së Varrezave, Dukas”. Bashkia 

Patos,Viti 2021, me fond limit 12,160 mijë lekë, me fitues BOE 
“H.” Shpk & “Sh.” Shpk, me vlerë të ofertës 8,956 mijë lekë, 

rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe 

të paargumentuara.  
Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën 
shkak të ligjshëm për skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk 

duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të ishte shpallur 

fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja 
fitues e BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk. 

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të 

paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese BOE “H.” Shpk & 

skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme. 

Gjithashtu, Titullari i Bashkisë Patos dhe KVO, të marrin 
masa për eleminimin e rasteve të mësipërme, duke 

analizuar arsyet e skualifikimit të padrejtë të operatorëve 

ekonomikë, të cilët plotësojnë kriteret e DT, në mënyrë që 
në të ardhmen të mos përsëriten veprime të tilla, për të 

mirë përdorur fondet e Bashkisë. 
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“Sh.” Shpk, me ofertë 8,956 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 
kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 8,956 mijë lekë pa 

Tvsh (10,747,930 lekë me Tvsh).  
6. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Sistemim i 

hapësirave, lagjja 29 Marsi, Blloku te zjarrëfiksja”, Bashkia Patos, 

Viti 2021, me fond limit 49,795 mijë lekë, me fitues BOE “M. I. 
G.” Shpk & “L. K.” Shpk, me vlerë të ofertës 40,828 mijë lekë, 

rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe 

të pa argumentuara.  
Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën 

shkak të ligjshëm për skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk 

duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të ishte shpallur 
fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja 

fitues e BOE “M. I. G.” Shpk & “H.” Shpk & “Sh.” Shpk. 

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të 
paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese BOE “M. I. G.” Shpk 

& “L. K.” Shpk, me ofertë 39,473 mijë lekë, ku ka rezultuar se 

KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 
plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë 

përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 40,828, 

mijë lekë pa Tvsh (48,994,499lekë me Tvsh).  
7. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 

“Rehabilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë Patos”, Bashkia Patos,Viti 

2021, me fond limit 10,537 mijë lekë, me fitues BOE “I.... G.” 
Shpk dhe “2... K.” Shpk, me vlerë të ofertës 7,685 mijë lekë, 

rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe 

të paargumentuara.  
Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të 

paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese BOE “I..... G.” Shpk 

dhe “2.... K.” Shpk, me ofertë 7,685 mijë lekë, ku ka rezultuar se 
KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 

plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë 

përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 7,685 

mijë lekë pa Tvsh (9,222,252 lekë me Tvsh).  

8. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 

“Rikonstruksioni i ambienteve të Qendrës Shëndetësore Ruzhdie 
dhe Ambulancës Dukas Çoban”, Bashkia Patos,Viti 2021, me 

fond limit 12,568 mijë lekë, me fitues BOE “A. C.” Shpk & “6...-

P.” Shpk, me vlerë të ofertës 11,973 mijë lekë, rezulton, në 
aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të 

paargumentuara.  

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të 
paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese BOE “A. C.” Shpk & 

“6..P.” Shpk, me ofertë 7,685 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO 

ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 
kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 11,973 mijë lekë pa 

Tvsh (14,368,211lekë me Tvsh).  
9. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 

“Përmirësim i banesave ekzistuese për familjet në nevojë”, 
Bashkia Patos, Viti 2021, me fond limit 15,932 mijë lekë, me 

fitues OE “I.” Shpk, me vlerë të ofertës 13,773 mijë lekë, 

rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe 

të paargumentuara.  

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të 

paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese OE “I.” Shpk, me 
ofertë 7,685 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe 

shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për 

kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të 
fondeve publike për vlerën 13,773 mijë lekë pa Tvsh (16,528,523 

lekë me Tvsh).  

10. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: 
“Rikonstruksion i shkollës “Muhamet Shehu” dhe ndërtim i 

palestrës”, Bashkia Patos, Viti 2022, me fond limit 81,153 mijë 

lekë, me fitues OE “Sh.” Shpk, me vlerë të ofertës 71,986 mijë 

lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të 

ekzagjeruara dhe të pa argumentuara.  
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3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit 

Opinioni i auditimit:  

Opinion mbi pasqyrat financiare të vitit 2022:  

Ne kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Aparatit të Bashkisë Patos për vitin ushtrimor 2022, ku 

përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, performancës financiare, pasqyra e flukseve monetare, shënimet 

shpjeguese, ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto etj,. 

Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme të 

auditimit, mbështetur në Standardet Nërkombëtare të Auditimit (SNA-të) shprehim një opinion të 

modifikuar (kualifikuar)1 për llogaritë vjetore të vitit ushtrimor 2022 të Aparatit të Bashkisë Patos, 

duke arritur në përfundimin se anomalitë e konstatuara apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht 

ose së bashku, janë materiale por jo të përhapura në llogaritë vjetore të vitin 2022, të cilat justifikojnë 

dhënien e opinionit të modifikuar. Këto anomali janë të shprehura te baza për opinionin e auditimit. 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare: 

Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik. 

Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e 

Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur 

kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-

t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të 

një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve 

Ndërkombëtare Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me 

standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë punës sonë audituese janë 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 

Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë vlerën e materialitetit prej 8,143 mijë lekë, 

llogaritur mbi shpenzimet faktike të vitit 2022, si dhe anomalitë e mëposhtme: 

-Në llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm” nuk është pasqyruar vlera 151,141,148 lekë e cila ka të bëjë 

me detyrimet për taksat dhe tarifat vendore.  

-Për aktivet të cilat i përkasin llogarisë 210 “Toka, troje, terrene” është pasqyruar vlera 4,220,846 lekë, 

Bashkia Patos prej 1039 pronave që janë transferuar sipas VKM-ve respektive, vetëm për 29 prona 

posedon titull pronësie si dhe vetëm 91 prej tyre janë të regjistruara në kontabilitet, gjithashtu për këtë 

llogari është përllogaritur normë amortizimi në vlerën 1,074,287 lekë ndërkohë që duke u bazuar në SKK 

nr. 5, për këtë llogari nuk mund të aplikohet normë amortizimi. 

-Llogaria 211 “Pyje, plantacione” paraqitet në vlerën 0 lekë, ndërkohë që në këtë llogari nuk janë 

pasqyruar 682.75 ha pyje. 

-Në llogarinë 215 “Mjete transporti” është pasqyruar vlera 1,450,000 lekë e cila i përket 1 automjeti të 

dëmtuar i cili duhej të kontabilizohej në llogarinë 24 “Aktive afatgjata të dëmtuara”. 

-Llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” paraqitet në vlerën 35,722,934 lekë, nga të cilat 2,208,274 

lekë i përkasin ngurtësimeve të viteve 2020 e para, të cilave u ka kaluar afati i garancisë, Bashkia Patos 

nuk ka kryer asnjë veprim sipas kushteve të kontratës për zhbllokimin e këtyre fondeve. 

II. Opinioni mbi përputhshmërinë 

Ne kemi audituar planifikimin e nevojave për investime, përputhshmërinë ligjore për zbatimin e kuadrit 

rregullator në fuqi mbi zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe zbatimin në teren të 

kontratave të punimeve të lidhura midis autoritetit kontraktor dhe operatorëve të shpallur fitues. Në 

opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në dispozicion, kemi 

konstatuar se në veprimtarinë e Bashkisë Patos, janë evidentuar devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator 

në fuqi, të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin”, të cilat në gjykimin profesional të 

                                                           
1Manuali i Auditimit Financiar të KLSH-së, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 246, datë 

29.12.2022. 
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audituesit të pavarur, janë materiale dhe të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinioni të kundërt 

të përputhshmërisë. 
Baza për dhënien e opinionit të kundërt2 

Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të 

siguruar bazën për opinionin tonë, si më poshtë: 

-Bashkia Patos nuk ka ngritur një sistem efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, 

duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të shkruara për këtë qëllim. 

-Nuk janë marrë masa të plota për arkëtimin e detyrimeve të prapambetura nga debitorët, duke bërë që 

detyrimet e pa arkëtuara për taksat dhe tarifat vendore në mënyrë progresive më datën 31.12.2022, në 

kenë vlerën 167,677,530 lekë. 

-Në 10 raste dhe konkretisht në procedurat e prokurimit për objektet: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa 

Matohiti”, “Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit Qytetit Patos 

Loti I” (Rrjeti shpërndarës)”, “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria” periudha 01.07.2019, deri më 

31.12.2019; “Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të brendshëm të Ujësjellësit Qytetit Patos 

Loti II”, “Rikonstruksion i rrugës së Varrezave, Dukas”, viti 2020, “Sistemim i hapësirave, lagjja “29 

Marsi”, Blloku te zjarrëfiksja”, “Rehabilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë Patos”, “Rikonstruksioni i 

ambienteve të Qendrës Shëndetësore Ruzhdie dhe Ambulancës Dukas Çoban”, viti 2021, “Përmirësim i 

banesave ekzistuese për familjet në nevojë”, “Rikonstruksion i shkollës “Muhamet Shehu” dhe ndërtim i 

palestrës” viti 2022, janë vendosur kritere të cilët nuk janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, elementë të cilët kanë efekt në kufizimin e pjesëmarrjes 

së operatorëve ekonomikë. 

-Në 7 raste në procedurat e prokurimit publik janë kualifikuar dhe shpallur fitues dhe lidhur kontrata me 

operatorë ekonomikë, të cilët nuk plotësojë kriteret e vendosura në dokumentet e tenderit, në 

papajtueshmëri me legjislacionin e prokurimit publik në vlerën totale 162,874,510 lekë, konkretisht si 

vijon: 

1. Në procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”, me vlerë të 

fondit limit 74,258,784 lekë pa Tvsh, zhvilluar në vitin 2019, është shpallur fitues BOE “G.” Shpk & 

“Sh.” Shpk & “A.” Shpk me fond limit 72,259,124 pa Tvsh, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta 

të DT, por është kualifikuar dhe shpallur fitues.  

2. Në procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria”, me vlerë të fondit limit 

8,042,742 lekë pa Tvsh, zhvilluar në vitin 2019, është shpallur fitues BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, me 

fond limit 7,397,540 pa Tvsh, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të DT, por është kualifikuar 

dhe shpallur fitues.  

3. Në procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrugës së Varrezave, Dukas”, me vlerë të 

fondit limit 12,160,227 lekë pa TVSh, zhvilluar në vitin 2020, është shpallur fitues BOE “H.” Shpk & 

“Sh.” Shpk me fond limit 8,956,609 pa Tvsh, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të DT, por 

është kualifikuar dhe shpallur fitues.  

4. Në procedurën e prokurimit me objekt: “Sistemim i hapësirave, lagjja 29 Marsi, Blloku te zjarrëfiksja”, 

me vlerë të fondit limit 49,795,880 lekë pa Tvsh, zhvilluar në vitin 2021, është shpallur fitues BOE “M. I. 

G.” Shpk & “L. K.” Shpk me fond limit 40,828,749 pa Tvsh, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e 

veçanta të DT, por është kualifikuar dhe shpallur fitues.  

5. Në procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë Patos”, me vlerë të 

fondit limit 10,537,749 lekë pa Tvsh, zhvilluar në vitin 2021, është shpallur fitues BOE “M. I. G.” Shpk 

& “L. K.” Shpk, me fond limit 7,685,210 pa Tvsh, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të DT, 

por është kualifikuar dhe shpallur fitues.  

6. Në procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i ambienteve të Qendrës Shëndetësore 

Ruzhdie dhe ambulancës Dukas Çoban”, me vlerë të fondit limit 12,568,796 lekë pa Tvsh, zhvilluar në 

                                                           
2Sipas Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 

245, datë 29.12.2022, Opinion i kundërt jepet nëse rastet kur mospërputhjet janë materiale dhe të përhapura. 
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vitin 2021, është shpallur fitues BOE “A. C.” Shpk & “6..-P.” Shpk, me fond limit 11,973,509 pa Tvsh, i 

cili nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të DT, por është kualifikuar dhe shpallur fitues.  

7. Në procedurën e prokurimit me objekt: “Përmirësim i banesave ekzistuese për familjet në nevojë” me 

vlerë të fondit limit 15,932,480 lekë pa Tvsh, zhvilluar në vitin 2022, është shpallur fitues OE “I.” Shpk, 

me fond limit 13,773,769 pa Tvsh, i cili nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të DT, por është 

kualifikuar dhe shpallur fitues. 

-Janë konstatuar anomali në fushën e lejeve të ndërtimit dhe zbatimit të tyre në teren.  

1. Në pesë praktika tek të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me moskonvertimin e resursit të tokës 

“arë” në “truall”, përpara miratimi të lejes të ndërtimit dhe zbatimit të punimeve. 

2. Në një praktikë tek të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me mosrespektimin e lartësisë së lejuar 

në përputhje me tipologjinë e ndërtimit, në përputhje me rregulloren dhe legjislacionin në fuqi. 

3. Në një praktikë tek e cilat pasqyrohej situata, në lidhje me mospërcaktimin e saktë të numrit të kateve 

në planvendosje dhe të dhënat e tregueve të zhvillimit, në përputhje me rregulloren dhe legjislacionin në 

fuqi. 

4. Në një praktikë tek e cilat pasqyrohej situata, në lidhje me mosparaqitjen e saktë të rilevimit topografik 

duke pasqyruar gjendjen ekzistuese të parcelës dhe objekteve të tjera që zhvillohen në të. 

5. Në një praktikë tek e cilat pasqyrohej situata, në lidhje me mosparaqitja në sistemin “e-Leje” të 

marrëveshjes me pronarin e tokës dhe ndërmjet palëve të treta, në bazë të legjislacionit në fuqi. 

6. Në një praktikë tek e cila pasqyrohej situata në lidhje me mungesën e marrjes së miratimeve dhe 

autorizimeve përkatëse në lejen e zhvillimit dhe në lejen e ndërtimit, në zbatim të legjislacionit të 

posaçëm në fuqi. 

7. Në një praktikë tek e cila pasqyrohej situata në lidhje me mospërputhjen ndërmjet tipologjisë së 

objektit dhe tipologjisë së objekteve të lejuara në njësinë përkatëse. 

8. Gjatë verifikimit në terren të objekteve të cilat ishin pajisur me leje ndërtimi u konstatuan katër 

praktika në të cilat pasqyrohej e njëjta situatë lidhur me mungesën e pajisjes me “Certifikatë përdorimi” 

të objektit pasi ishte në përdorim. 

9. Gjatë auditimit të procedurave së miratimit të “Certifikatave të përdorimit” u konstatuan dy praktika në 

të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në të cilat zbatimi i punimeve në terren nuk përputhej me lejet e 

ndërtimit të miratuara.  

Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan tetë praktika tek të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në 

lidhje me mosparaqitja e mënyrës së llogaritjes së taksës së ndikimit në infrastrukturë në njoftimin për 

pagesën e taksës. 

10. Në pesë praktika tek të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me mospërputhjen ndërmjet projektit 

të miratuar për leje ndërtimi dhe zbatimit në terren sipas rregullores dhe legjislacionit në fuqi. 

11. Në tre praktika tek të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me përdorimin e objektit pa u pajisur 

me certifikatë përdorimi dhe ndryshimi i destinacionit të përdorimit në kundërshtim me lejen e ndërtimit 

të miratuar. 

12. Në një praktikë tek e cila pasqyrohej realizimi i ndërtimit pa u pajisur me leje ndërtimi dhe pa 

deklaratë paraprake punimesh. 

-Nga auditimi i zbatimit të punimeve për katër kontrata është konstatuar dëm ekonomik në vlerën totale 

2,081,633 lekë si pasojë e diferencave në realizimin e punimeve, konkretisht si më vijon: 

1. Vlera 96,532 lekë për objektin: “Sistemimi i hapësirave, Lagjja “29 Marsi”, Blloku Zjarrëfiksja”, 

Bashkia Patos, për të cilën është shpallur fitues BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk. 

2. Vlera 754,952 lekë për objektin: “Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri 

Sheqishtë”, Bashkia Patos, për të cilën është shpallur fitues BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk. 

3. Vlera 481,563 lekë për objektin: “Rikonstruksion i segmentit “Hekuran Melova”, degëzimi i rrugës 

“Late Bregu” tek pallatet dykatëshe”, Bashkia Patos, për të cilën është shpallur fitues OE “C. R.” Shpk. 

4. Vlera 748,586 lekë për objektin: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”, Bashkia Patos, për të 

cilën është shpallur fitues BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk. 
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Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Patos: 

Drejtimi i njësisë vendore, është përgjegjës për përgatitjen dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore 

në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi të raportimit financiar. Drejtimi është përgjegjës për ngritjen 

dhe monitorimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e 

mundshme, për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e 

miratuara, për kontrollin e procesit të raportimit financiar dhe realizimit të të ardhurave nga taksat e 

tarifat vendore, planifikimin dhe realizimin e buxhetit dhe të gjithë veprimtarisë që zhvillon Bashkia 

Patos. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH-së: 

Përgjegjësia e audituesit të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë bindje, të cilat 

do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e hartimit 

të pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nëse pasqyrat financiare janë përgatitur në të gjitha 

aspektet materiale në përputhje me kuadrin e rregullator të raportimit financiar, nëse hartimi i kritereve të 

DT, vlerësimi i ofertave dhe zbatimi i kontratave të punimeve janë në përputhshmëri më kriteret e fushës 

së prokurimeve publike dhe kriteret e kontratave të lidhura, si dhe nëse veprimtaria në fushat e tjera të 

institucionit është zhvilluar në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Audituesi identifikon çështjet më të 

rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare dhe fushave të tjera të auditimit dhe i përshkruan 

ato në raportin e auditimit. Siguria që jepet nga audituesi është një siguri e arsyeshme e cila është një 

nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet, mundëson 

identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë.  

Përgjegjësia e audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme për shkallën e 

përputhshmërisë së aktivitetit të institucionit të audituar me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi dhe të 

japë opinion për këtë. 

 

II. HYRJA  
Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit”, në zbatim të programit të auditimit nr. 119/1 prot., datë 31.01.2023, i ndryshuar me 

shkresën nr. 119/2 prot., datë 07.03.2023, miratuar nga Kryetari i KLSH-së, nga data 08.02.2023, deri më 

24.03.2023, në institucionin Bashkia Patos u krye auditmi “Financiar dhe i Përputhshmërisë”. 

Auditimi financiar mbuloi periudhën prej datës 01.01.2022, deri më 31.12.2022, ndërsa auditimi i 

përputhshmërisë prej datës 01.07.2019, deri më 31.12.2022. 

Auditimi u krye nga grupi i auditimit me përbërje: 

1. G. K. (Përgjegjës grupi) 

2. A. Z., Anëtar 

3. M. H., Anëtar 

4. O. F., Anëtare 

5. A. V., Anëtar 

6. K. H., Anëtar 

7. E. Ç., Anëtar 

 

1. Objektivat e auditimit 
Auditimi financiar dhe i përputhshmërisë në Bashkinë Patos kishte si objektiva kryesore: 

-Vlerësimin nëse aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet janë në të gjitha aspektet 

materiale ose jo, në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit subjekti që auditohet 

ushtron veprimtarinë e tij; 

-Vlerësimin e zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi, duke vlerësuar risqet e anomalive materiale në pasqyrat 

financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit të njësisë dhe mjedisit të saj, duke krijuar 
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kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara dhe gabimeve 

materiale (ISSAI 1315)3; 

-Dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare dhe procedurat e prokurimit duke kryer vlerësimin e 

risqeve, nivelin e materialitetit dhe identifikimit të gabimeve, bazuar në standardet ISSAI 1700;  

-Dhënien e opinionit dhe hartimin e Raportit Përfundimtar të Auditimit mbi bazën e vlerësimeve të 

gjetjeve dhe dhënien e rekomandimeve për përmirësim, mbështetur mbi evidenca të besueshme, të 

mjaftueshme dhe përkatëse. 

2. Qëllimi i auditimit 
Objektivi i auditimit financiar në Bashkinë Patos është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme, për 

periudhën nën auditim, mbi transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike nëse janë raportuar drejt dhe 

saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në 

fuqi. Ndërsa në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të 

pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve, politikave, kodeve të 

vendosura apo termave, prokurimin e mallrave/shërbimeve dhe investimeve. 
3. Identifikimi i çështjes  
Raportit Përfundimtar i Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të strukturave të Bashkisë 

Patos dhe përgjegjësive, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e 

vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit, në funksion të zbatimit të strategjive që orientojnë 

zhvillimin e bashkisë, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit në 

plotësimin e kërkesave të tyre. Çështjet mbi të cilat është shtrirë auditimi: 

 Auditim mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe auditin e brendshëm. 
 Auditim mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, burimi i krijimi të të ardhurave, vlerësimi 

i mbledhjes së tyre.  
 Auditim mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat financiare 

për vitin 2022, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare 

dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi.  
 Auditim mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike për periudhën 

nga data 01.07.2019, deri më 31.12.2022. 
 Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit. 
 Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit të Njësisë Vendore 

(IMTV). 
 Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm.  
4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese  
Strukturat drejtuese të Bashkisë Patos, janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiarë në 

përputhje me ligjin për kontabilitetin. Ato janë përgjegjëse për aktivitetin financiar, në përputhje me 

kriteret e përputhshmërisë duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjin e buxhetit dhe aktet nënligjore në 

zbatim të tij, ligjin e prokurimeve së bashku me aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për auditin e brendshëm dhe aktet 

nënligjore në zbatim të tij, etj.  

5. Përgjegjësitë e audituesve  
Përgjegjësia e grupit të auditimit është që të shprehë një opinion në lidhje me pasqyrat financiare dhe 

përputhshmërinë e zbatimit të procedurave të prokurimit dhe zbatimit të kontratave në zbatim të akteve 

ligjore dhe nënligjore. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

ISSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike, të planifikojë dhe të kryejë auditimin me 

qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, mbështetur në evidencat e grumbulluara 

të auditimit.  

                                                           
3Në zbatim të përcaktimeve të Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së. 



16 
 

6. Kriteret e vlerësimit  
Grupi i auditimit për të vlerësuar aktivitetin e Bashkisë Patos është mbështetur në kuadrin ligjor, 

nënligjor dhe rregullativ të listuar më poshtë. Ky kuadër ligjor ka shërbyer si bazë për burimin e kritereve 

që ka hartuar grupi i auditimit kundrejt të cilave janë vlerësuar aktivitetet e Bashkisë Patos. Burimet e 

kritereve të vlerësimit janë: 

 Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”;  

 Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015. “Për vetëqeverisjen vendore”; 

 Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; 

 Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar; 

 Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar; 

 Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar; 

 Ligji nr. 88/2019, datë 18.12.2019, “Për buxhetin e vitit 2020” i ndryshuar; 

 Ligji nr. 137/2020, datë 16.11.2020, “Për buxhetin e vitit 2021” i ndryshuar; 

 Ligji nr. 9780, datë 06.07.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme” i ndryshuar; 

 Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”; 

 Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010, “Për kundërvajtjet administrative”; 

 Ligji nr. 9643, datë 20.11.2016,  “Për prokurimin publik” i ndryshuar;  

 Ligji nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”; 

 VKM nr. 894, datë 04.11.2015, “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga Inspektorati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”; 

 VKM nr. 783, datë 22.11.2006, “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”; 

 VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me 

VKM nr. 797, datë 29.12.2017; 

 VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”; 

 VKM nr.165, datë 02.03.2016, “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe 

caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të 

punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar; 

 Udhëzimi i MFE nr. 5, datë 27.12.2014, “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”; 

 Udhëzimi MFE nr. 21, datë 25.10.2016, “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”; 

 Udhëzim i MFE nr. 23, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit 

buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”. 

 Udhëzimi i MFE nr. 10, datë 28.02.2020,“Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 

2021-2023”. 

 Udhëzimin i MFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të 

Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”;  

 Udhëzimi i MF nr. 8, datë 09.03.2018, “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar; 

 Udhëzimi i MF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i 

ndryshuar; 

 Etj.,.  

7. Standardet e auditimit  
Për kryerjen e auditimit financiar dhe të përputhshmërisë në Bashkinë Patos grupi i auditimit ka ndjekur 

edhe standardet ndërkombëtare të auditimit si më poshtë: 

- ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik; 

- ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë”, që përcakton parimet themelore të 

ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të 

përputhshmërisë; 

- ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; si dhe ISSAI 

4200; 



17 
 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilisteve IFAC.  

8. Metodologjia e auditimit  
1. Kontrolli: 

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë 

numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes së 

tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh që kanë të bëjnë me 

evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të 

sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me 

nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër 

shpenzimeve). 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese: 

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse regjistrimet e 

bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve justifikuese (Urdhër 

shpenzimeve), konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm dokumentar në bazë 

të Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011, “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i 

ndryshuar. 

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese: 

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj.,. Kontrolli kontabël i ushtruar 

ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, por probleme u 

konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu, u krye mbikëqyrje fizike e magazinës 

për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël.  

4. Kontrolli i vlerësimit: 

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, nëse 

pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.  

5. Konfirmim nga të tretët: 

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me informacionin e 

gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione të tjera shtetërore.   

6. Kontrolli sipas një treguesi: 

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”, që 

përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka mungesa e pjesëve justifikuese, 

gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak të lexueshme, shifra të 

renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.  

7. Intervistimi: 

U kryen intervista me specialistët e Bashkisë Patos me qëllim për të kuptuar dhe vlerësuar më mirë 

problematikat e konstatuara. 

8. Raporte dhe Informacione: 

U shqyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me çështjet nën auditim. 

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit 

Mbështetur në standardet ISSAI, audituesit duhet të identifikojnë dhe vlerësojnë risqet e anomalive 

materiale në pasqyrat financiare si dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit të njësisë dhe mjedisit 

të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe 

implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të gabimeve materiale4.  

Sa më sipër grupi i auditimit realizoi vlerësimin e materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe ISSAI 

1450,duke përcaktuar nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të influencuar te 

përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe ndjeshmëria e zonave 

të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të 

planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për përllogaritjen e materialitetit janë marrë shpenzimet për paga, 

shpenzime operative dhe investime. 

                                                           
4ISSAI 1315 
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Pas përcaktimit të nivelit të materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të kontrollit të 

brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 5-të 

komponentëve të kontrollit të brendshëm. Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në 

përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të moderuar deri të lartë.  

Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë 

subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të 

kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të vlefshëm 

administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar 

skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që 

KLSH-ja aplikon5. 

Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5%, duke shtuar 

nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera. Në këtë kontekst 

procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të marrëdhënieve mes informacionin 

financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve në 

regjistra/ditarë/partitarë, ose në trajtë elektronike por edhe inspektime fizike; observimet që konsistojnë 

në analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth 

performancës së proceseve/procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka 

ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetent 

dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese.  

9. Dokumentimi i auditimit 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit, kryer në përputhje me standardet 

përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullator, rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat 

e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, janë reflektuar në 

përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet profesionale në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky 

dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe 

raportin e audituesve dhe shërben si një burim informacioni për përgatitjen e tyre.  

 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin  
Bashkia e Patosit kufizohet në veri dhe perëndim me Bashkinë Fier, në jug me Bashkinë Mallakastër dhe 

në lindje me Bashkinë Roskovec. Sipas Censusit të vitit 2011 Bashkia Patos ka një popullsi prej 22.959 

banorësh, ndërsa në regjistrin civil rezultojnëbanues 42,738 banorë. Territori i Bashkisë është vetëm 82.5 

km2. Në bazë të të dhënave të regjistrit civil densiteti i popullsisë është 518 banorë për km2, ndërsa në 

bazë të censusit densiteti i popullsisë është 278.3 banorë për km2. Qyteza e Patosit nisi të ndërtohej rreth 

vitit 1949 për të strehuar punëtorët dhe inxhinierët e naftës. Baseni naftëmbajtës i njohur si “Patos-

Marrinza” është historikisht zona më e pasur me naftë në Shqipëri dhe sot vijon të prodhojë shumicën 

dërrmuese të naftës bruto në vendin tonë.  

Por pavarësisht kësaj, numri i të punësuarve në industrinë e naftës nga kjo zonë është sot shumë herë më i 

ulët se sa ka qenë dikur. Për shumë vite burimi kryesor ekonomik ka qenë sektori naftënxjerrës, por pasi 

kanë nisur operimin në tregun e naftës kompanitë e huaja niveli i të punësuarve në këtë sektor ka 

ndryshuar, duke sjellë një përqendrim gjithnjë e më të madh tek sektori i bujqësisë dhe agrikulturë. Sipas 

të dhënave tashmë, përveç ish komunës Zharrës, zonat e tjera si Patosi dhe Ruzhdia kanë si burim kryesor 

ekonomik kultivimin e ullirit dhe tregtimin e nënprodukteve të tij, të cilat favorizohen dhe nga vetë 

relieve kodrinor i kësaj zone.  

Më tej është sektori privat i shërbimeve ai që siguron të ardhurat për zonën urbane dhe vitet e fundit kanë 

nisur aktivitetin në këtë njësi vendore edhe bizneset fasone. Për shkak të relievit malor, në këtë bashki ka 

                                                           
5Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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zona të largëta me qendrën e Bashkisë, popullsia e tyre është reduktuar ndjeshëm për shkak të 

zhvendosjes drejt qendrave urbane të vendit ose drejt vendeve fqinje.  

 

1. Përshkrimi rezultateve sipas drejtimeve të auditimit 
 

2.1 Auditim mbi kontrollin e brendshëm financiar publik 
 

1. Titulli i gjetjes: Mangësi në funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe mbi proceset e 

veprimtarisë së Njësisë së Auditit të Brendshëm. 

Situata: a. Nga auditimi u konstatua se Bashkia Patos nuk ka ngritur një sistem efektiv të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash dhe procedurash të 

shkruara për këtë qëllim. 

-Nuk ka hartuar, miratuar, arkivuar gjurmët e auditimit e cila përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të 

transaksioneve financiare dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të 

ripërshkrojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. 

-Nuk ka procedurë të veçantë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, ankesave për analizën e tyre, 

identifikimin e shkaqeve dhe për eliminimin e problemeve të dala gjatë kryerjes së detyrave. 

b. Nga auditimit i organizimit dhe funksionimit të Njësisë së Auditit të Brendshëm Bashkia Patos u 

konstatuan paregullsitë si më poshtë: 

-Struktura e NJAB nuk është e plotësuar me numrin maksimal të punonjësve gjë e cila ndikon në mos 

funksionimin me kapacitet të plotë të kësaj njësie. 

-NJAB nuk ka kryer auditimin e Drejtorisë së Financës e cila ka qenë pjesë e planit vjetor dhe është fushë 

me risk të lartë. 

-Nga Përgjegjësi i NJAB nuk është vepruar konform me Manualin e Auditimit të Brendshëm të miratuar 

me Urdhrin e MF nr. 100, datë 25.10.2016, Kapitullin VII, pika 7.1.1 “Vlerësimi i brendshëm i cilësisë” 

që kryhet nga vetë nga kjo njësi. Për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së veprimtarisë së auditimit 

të brendshëm, duhen bërë vlerësimet e brendshme të cilësisë me përcaktimin nëse politikat dhe 

procedurat e aplikueshme, janë krijuar dhe zbatuar për vlerësimin e përputhshmërisë me standardet dhe 

kodin e etikës. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 4, 

pika 20, neni 16, pikat 2-3, Manuali për MFK i miratuar me Urdhrin e MFE nr. 108, datë 17.11.2016, dhe 

Manuali për Auditin e Brendshëm i miratuar me Urdhrin e MFE nr. 100, datë 17.10.2016. 

Ndikimi: Mos njohja e plotë si dhe sa duhet e koncepteve të ligjit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin duke sjellë një nivel mesatar të riskut të funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

Nuk jep siguri të arsyeshme për objektivat e përcaktuara nga institucioni. Mos auditimi i Drejtorisë së 

Financës risk të lartë mbi menaxhimin e fondeve të institucionit. 

Shkaku: Mos hartimi i gjurmës së auditimit si dhe një procedure për mbledhjen dhe dokumentimin e 

gabimeve, ankesave. Mos vlerësimi nga drejtuesi i NJAB dhe mos përmbushja e angazhimeve për 

auditimin sipas planifikimeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga Kryetari i Bashkisë Patos të merren masa për njohjen nga stafi të ligjit për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe komponentëve të tij, për hartimin e gjurmës së auditimit dhe një 

procedure për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, ankesave për analizimin e tyre. 

Rekomandim: Bashkia Patos të marrë masa për plotësimin me kapacitet të plotë me burimet njerëzore të 

nevojshme të strukturës së NJAB me qëllim mirë organizimin dhe mirëfunksionimin e saj. 

Rekomandim: Nga NJAB të merren masa që, pjesë e planit vjetor të vitit 2023 të përfshihen edhe 

auditimi të Drejtorisë së Financës. Nga Përgjegjësi i NJAB të kryhet vlerësimi i brendshëm i cilësisë në 

zbatim të dispozitave ligjore përkatëse. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: znj. R. B. me detyrë 

Kryetariae Bashkisë Patos dhe z. H. M. me detyrë Drejtor i Njësisë së Auditimit të Brendshëm. 
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Më hollësisht rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë: 

Auditimi u zhvillua në zbatim të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar, akteve ligjore e nënligjore të dala në zbatim të tij, për të vlerësuar nëse sistemi i 

drejtimit, politikat, procedurat, veprimtaritë, kontrollet, kanë ndikuar që planifikimi dhe përdorimi i 

burimeve financiare, kanë bërë të mundur ofrimin me efikasitet dhe efektshmëri të shërbimeve publike si 

dhe ka ndikuar në adresimin e risqeve, për të dhënë garanci të mjaftueshme se objektivat e njësisë publike 

do të arrihen nëpërmjet: 

i. Pajtueshmërisë me legjislacionin dhe me aktet e brendshme e kontratat; 

ii. Informacioneve operative e financiare të besueshme e të plota; 

iii. Mbrojtjes së informacionit e të aktiveve; 

Referuar të dhënave të paraqitura në vetëvlerësimin e bërë nga ana e Bashkisë Patos si dhe duke u bazuar 

në përgjigjet e pyetësorit, më poshtë paraqesim punën e bërë nga ky institucion dhe mangësitë e 

konstatuara në plotësimin e kërkesave që kërkojnë komponentët në drejtim të funksionimit me 

përgjegjshmëri menaxheriale realizimit të objektivave të institucionit dhe përdorimit me efektivitet të 

fondeve të tij. 

Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për menaxhimin financiar dhe kontrollin u konstatua se, 

gjendja aktuale e sistemit të MFK-së nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testimeve të kryera, tregon 

se aspektet e MFK-së kuptohen dhe funksionojnë mjaftueshëm, përgjatë gjithë strukturave të njësisë. 

Konkluzioni në lidhje me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në mënyrë të 

detajuar argumentohen si më poshtë: 

1. Mjedisi i kontrollit 

Mjedisi i kontrollit është bazë e menaxhimit të fondeve dhe përbën themelin ku ngrihen të gjithë 

komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm i cili përmban: 

a. Integriteti dhe vlerat etike: 

-Nëpunësit e Bashkisë Patos duhet të respektojnë rregullat dhe parimet e përcaktuara në Ligjin nr. 9131, 

datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”, Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005, “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” dhe Ligjin nr. 9887, datë 

10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 

-Me Vendimin e Kryetares të Bashkisë znj. R. B. sipas shkresës nr. 52 prot., datë 07.01.2020, është 

miratuar Kodi i Sjelljes për Bashkinë Patos në të cilën janë të përfshirë rregulla të etikës për zbatim nga 

stafi i punonjësve të bashkisë gjatë veprimtarisë në këtë institucion. 

Për vitin 2022 është miratuar kalendari për trajnimin e punonjësve i miratuar nga Kryetariae Bashkisë 

znj. R. B. me shkresën nr. 640 prot., datë 28.02.2022. Më datën 18.11.2022, është zhvilluar trajnimi i 

punonjësve të institucionit mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin ku janë mbajtur dhe procesverbalet 

përkatëse për pjesëmarrjen në trajnim. 

-Në lidhje me ankesat dhe kërkesat e ndryshme të paraqitura pranë bashkisë, ato regjistrohen pranë Zyrës 

së Protokollit të institucionit me një ndalesë, nga ku më pas bëhen raportimet e nevojshme në drejtoritë 

përkatëse dhe dhënia e përgjigjeve sipas afateve të përcaktuara, në përputhje me Ligjin nr. 119/2014, datë 

18.09.2014, “Për të drejtën e informimit” dhe Urdhrin e Komisionerit për të drejtën e informimit dhe 

mbrojtjen e te dhënave personale “Për miratimin e programit model të transparencës për njësitë e 

vetëqeverisjes vendore”. 

-Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 17.10.2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr. 109, datë 

26.02.2014, “Për vlerësimin e rezultateve në punë” si dhe Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës 

i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, çdo drejtori ka kryer vlerësimin e punonjësve të saj 6 mujor, 

vlerësim i cili nënshkruhet nga zyrtari përgjegjës, nëpunësi përkatës si dhe zyrtari i autorizuar. 

b. Titullari/Nëpunësi Autorizues (NA)/Bordi apo Këshilli i Drejtuesve demonstrojnë pavarësi dhe 

përgjegjshmëri në ushtrimin e përgjegjësisë për mbikëqyrje: 

-Procedurat e institucionit për ushtrimin e përgjegjësive mbikëqyrëse që përcaktojnë rolin dhe 

fushëveprimin e NA dhe të stafit menaxherial janë të përcaktuara në rregulloren e brendshme dhe 

veprohet në bazë të saj. 
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-Nga Drejtoritë dhe Sektorët janë hartuar planet vjetore dhe mujore të punës dhe raportet vjetore të 

analizës së veprimtarisë drejtuar Titullarit (NA) dhe Këshillit Bashkiak lidhur me realizimin e 

objektivave të miratuara sipas programeve. Në Rregulloren e Brendshme është përcaktuar mënyra e 

hartimit, miratimi, ndjekja e raportimi i realizimit të planeve mujore nga Drejtorët në Aparatin e 

Bashkisë, Administratorët e NJA si dhe Drejtorët e Njësive të Varësisë drejtuar Nënkryetarëve të 

bashkisë sipas fushave që ato mbulojnë.  

-Çdo mbledhje të titullarit me stafin për ushtrimin e përgjegjësive mbikëqyrëse janë mbajtur 

procesverbale e protokoll.  

-Ka raporte monitorimi periodik dhe vjetor për buxhetin vjetor pranë Këshillit Bashkiak dhe NA si dhe në 

MFE.  

-Titullari merr opinione për performancën e institucionit dhe funksionimin e sistemeve të kontrollit të 

brendshëm nga Auditi i Brendshëm nëpërmjet veprimtarisë audituese, Njësia e Harmonizimit në MFE.  

-Këshilli Bashkiak me kompetencat e tij nëpërmjet vendim-marrjes ushtron përgjegjësitë e mbikëqyrjes 

dhe kontrollit të veprimtarisë së institucionit. 

c. Titullari/Nëpunësi Autorizues (NA) krijon strukturat organizative, linjat e raportimit, autoritetet 

dhe përgjegjësitë: 

-Me Vendimin nr. 21, datë 31.01.2022, të Kryetares të Bashkisë është miratuar rregullorja e brendshme e 

institucionit. 

-Është hartuar dhe miratuar deklarata e misionit dhe dokumenti i PBA, por këto nuk janë përfshirë në 

rregulloren e brendshme. Në dokumentet e PBA-ve ka miratuar strategjinë me objektivat dhe prioritetet 

strategjike në përputhje me ligjin organik të buxhetit, si dhe plan veprimeve të menaxhimit të financave, 

të cilat janë dërguar pranë MFE me shkresat përkatëse.  

-Referuara të dhënave të paraqitura nga pyetësori, në hartimin e planit strategjik, konfirmohet se kanë 

marrë pjesë drejtorët e drejtorive dhe të sektorëve (menaxherët e programeve), për të cilat disponohen 

procesverbale të takimeve të tyre, me palët e treta si me grupet e interesit, si dhe për dëgjesat me 

publikun. 

-Mënyra e informimit të stafit punonjës me rregulloren e brendshme, është kryer me metodën shkresore 

dhe elektronike. 

-Struktura organizative me numër 131 punonjës është në përputhje me madhësinë dhe aktivitetet e 

Bashkisë e cila është miratuar me Vendimin nr. 137, datë 28.12.2021, të Kryetares të Bashkisë znj. R. B.. 

Ralizimi i saj për periudhën objekt auditimi paraqitet si më poshtë: 

Viti Muajt 

Plani/Numër 

punonjës 

Nëpunës Civil 

Realizimi/Numër 

punonjës 

Nëpunës Civilë 

Diferenca  Plani/Numër 

punonjës 

Kod Pune 

Realizimi/Numër 

punonjës 

Kod Pune 

Diferenca 

2022 Janar 66 53 13 65 64 1 

2022 Shkurt 66 53 13 65 64 1 

2022 Mars 66 53 13 65 64 1 

2022 Prill 66 53 13 65 64 1 

2022 Maj 66 53 13 65 64 1 

2022 Qershor 66 53 13 65 64 1 

2022 Korrik 66 53 13 65 64 1 

2022 Gusht 66 53 13 65 64 1 

2022 Shtator 66 53 13 65 64 1 

2022 Tetor 66 60 6 65 64 1 

2022 Nëntor 66 60 6 65 64 1 

2022 Dhjetor 66 60 6 65 64 1 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Për vitin 2022 për punonjësit që i rregullojnë marrëdhëniet me anë të Shërbimit Civil realizimi i 

strukturës është në masën 82.9% ndërsa për punonjësit që rregullojnë marrëdhëniet me Kod Pune 

realizimi i strukturës është në masën 98.4%. Në total realizimi i strukturës është në masën 90.6%.  

Mos plotësimi i strukturës organizative të Bashkisë Patos me numrin e plotë të punonjësve ndikon në mos 

funksionimin me kapacitet të plotë të institucionit. 
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d. Njësia publike demonstron angazhim në realizimin e kompetencave: 

Nëpunësit e Bashkisë Patos i rregullojnë marrëdhëniet e punës në nivel drejtorie, përgjegjës sektori apo 

specialist me Ligjin nr. 152/2013, datë 17.10.2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe aktet 

nënligjore të tij, për sa i përket punonjësve administrativ dhe terrenit i rregullojnë marrëdhëniet e punës 

me Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. 

Referuar Kreut III pika 3.1 Mjedisi i Kontrollit të Brendshëm, të Manualit të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit i miratuar me Urdhrin e MFE nr. 108, datë 17.11.2016, ku përcaktuar që: 

 Një procedurë transparente për rekrutim; 

 Kritere dhe kërkesa të përshtatshme në drejtim të kualifikimit; 

 Një sistem trajnimi dhe kualifikimi; 

 Një sistem për vlerësimin e performancës; 

Për punonjësit të cilët i rregullojnë marrëdhëniet e punës me Kod Pune kriteret për rekrutimin e tyre 

përcaktohen bashkëlidhur shpalljes së vendit vakant të punës sipas specifikave të secilit pozicion. 

Mbi politikat dhe praktikat e ndjekura për menaxhimin e burimeve njerëzore në rregulloren e brendshme 

të institucionit janë përcaktuar detyrat sipas drejtorive dhe sektorëve si dhe ka një ndarje detyrash dhe 

përgjegjësish deri në nivel përgjegjës sektori dhe specialisti. 

e. Njësia publike vepron në përputhje me përgjegjshmërinë menaxheriale: 

Çdo titullar i njësisë publike duhet të krijojë Grupin e Menaxhimit Strategjik, (në vijim GMS) me 

pjesëmarrjen e nivelit menaxherial ekzistues të njësisë. GMS është një element integral i 

përgjegjshmërisë dhe qeverisjes publike, si dhe luan një rol kyç përsa i takon integritetit të informacionit 

financiar të njësisë publike, sistemit të saj të kontrollit të brendshëm, si dhe sjelljes etike. Ai ofron 

mbështetje dhe këshilla për titullarin e njësisë si dhe përkujdeset për performancën e njësisë publike.  

GMS duhet të kuptojë sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë dhe të garantojë se komponentët e 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe të menaxhimit efektiv të riskut janë të pranishëm dhe se 

funksionojnë me efektivitet brenda njësisë. 

Me shkresën nr. 70 prot., datë 07.01.2022, dhe Urdhrin e Kryetares të Bashkisë znj. R. B. është kryer një 

ndryshim në GMS i cili përfshin 23 punonjës (Administratorët e NJA Ruzhdie dhe Zharës) në përputhje 

me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 8, 

gërma “b”, neni 24, pika 2. 

-Nga GMS janë hartuar procesverbalet përkatëse për hartimin e planit strategjik dhe PBA-së, në përputhje 

me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 8, 

pika 8, gërma “b”, neni 27, pikat 1-2, dhe Manualin për MFK i miratuar me Urdhrin nr. 108, datë 

17.11.2016, Kapitulli II, pika 2.2.6, dhe Udhëzimin e MF nr. 16, datë 20.07.2016, “Për përgjegjësitë dhe 

detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë 

publike”, pika 2.2.4, nën pikat 1-5. 

-Lidhur me delegimin e kompetencave, nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues dhe menaxherë të tjerë 

të njësisë, kanë të drejtë të delegojnë disa nga të drejtat dhe detyrat e tyre. Mënyra e delegimit të detyrave 

është e përcaktuar në rregulloren e brendshme të institucionit. 

2. Menaxhimi i riskut 

Risku zakonisht përcaktohet si pasiguria e rezultatit, qoftë kjo mundësi pozitive apo negative i veprimeve 

dhe ngjarjeve. Kjo është mundësia që një ngjarje e caktuar, e cila do të ketë ndikim në arritjen e 

objektivave të njësisë, mund të ndodhë. Risku matet me efektin e tij dhe shkallën e mundësisë së 

ndodhjes.  

Menaxhimi i riskut përfshin identifikimin, vlerësimin, kontrollin dhe monitorimin e këtyre ngjarjeve të 

mundshme apo situatave që mund të kenë një efekt negativ në arritjen e objektivave të njësive dhe është 

projektuar për të dhënë siguri të arsyeshme se objektivat do të arrihen.  

Titullari i njësisë publike është përgjegjës për zhvillimin e politikave, miratimin dhe monitorimin e 

strategjisë për menaxhimin e riskut brenda njësisë së tij. Analizimin dhe rifreskimin e kontrolleve që 

synojnë minimizimin e riskut, sipas strategjisë së riskut.  
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Në përmbushje të përgjegjësive të tij, nëpunësi autorizues mund ti delegojë disa prej detyrave të veta për 

koordinimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinimin e riskut, punonjësve që janë pjesë e 

strukturës së financës konkretisht nëpunësit zbatues. 

Menaxhimi i riskut mundëson vendimmarrjen cilësore, parashikimin më të mirë dhe optimizimin e 

burimeve në dispozicion, që kanë të bëjnë me prioritetet dhe shmangien e problemeve të ardhshme që 

mund të shfaqen gjatë punës për arritjen e objektivave të vendosura.  

Strategjia e riskut është përcaktuar si qasje organizative në drejtim të menaxhimit të riskut nga ana e 

titullarit të institucionit dhe e pasqyruar në politikat e nivelit të lartë të njësisë dhe më tej. Strategjia e 

riskut përcakton mënyrën se si duhet të sillet institucioni ndaj risqeve dhe vendos kuadrin e përgjithshëm 

të procesit të menaxhimit të riskut.  

Strategjia e riskut të njësisë duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë strukturat për menaxhimin dhe për 

kontrollimin e risqeve, si duhet të trajtohen risqet në nivel strategjik, në nivel programi dhe në nivel 

aktiviteti, strukturat për monitorimin dhe vlerësimin e tij, kriteret për përcaktimin e risqeve madhore, 

mekanizmat e regjistrit të riskut si dhe kriteret për matjen e riskut. 

Me shkresën nr. 2997/1 prot., datë 05.12.2022, është hartuar dhe miratuar nga GMS Strategjia e 

Menaxhimit të Riskut si dhe me shkresën nr. 2997 prot., datë 05.12.2022, është hartuar dhe miratuar 

Regjistri i Riskut në përputhje me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar, neni 21, pika 2, Udhëzimin nr. 16, datë 20.07.2016, “Përgjegjësitë dhe detyrat e 

koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësitë publike”, Aneksi 2, “Regjistri dhe 

matrica e riskut”  si dhe Manualin për MFK i miratuar me Urdhrin e MFE nr. 108, datë 17.11.2016, 

Kapitulli III, pika 3.2, “Menaxhimi i riskut”. 

3. Aktivitet e kontrollit 
Sistemi me dy firma është një procedurë e cila kryhet për të vërtetuar saktësinë e të dhënave të përfshira 

në dokument. Detyrimet financiare si nënshkrimi i kontratave, urdhër-shërbimet dhe kryerja e pagesave, 

sistemi i firmës së dyfishtë jep garancinë se marrja përsipër e detyrimit financiar apo pagesa bëhet nga 

personi i autorizuar dhe se nuk ka shkelje të disiplinës financiare për pagesa. 

Qëllimi i kësaj procedure është të garantojë se personi përgjegjës për regjistrimet në kontabilitet është i 

informuar për detyrimin financiar që do të merret përsipër apo që do të paguhet dhe do të kryejë saktë 

veprimet e kontabilitetit.  

Likuidimet e transaksioneve nënshkruhen nga nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues të cilët janë 

konfirmuar nga MFE për autorizimin/kryerjen e veprimeve me Degën e Thesarit. 

Gjurma e auditimit është një instrument menaxhimi që mundëson nga njëra anë ndjekjen e ecurisë së një 

procesi nga fillimi në fund dhe në anën tjetër, ndjekjen e ecurisë së këtij procesi përgjatë strukturave të 

njësisë, apo ndërmjet vetë njësisë dhe institucioneve të jashtme. 

Përveç kësaj gjurma e auditimit jep informacione për të rindërtuar transaksione dhe operacione të veçanta 

në kuadër të një procesi të caktuar si dhe për t’i verifikuar këto transaksione dhe operacione.  

Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit për procedura që lidhen me veprimtari kryesore 

të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë dokumentohen në atë formë, që u mundëson 

audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit. 

Gjurmëve të auditimit duhet të përfshijë të paktën proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e 

objektivave të njësisë dhe që përfshijnë zbatimin e aktiviteteve, programeve dhe projekteve më të 

rëndësishme të saj. Gjurma e auditimit duhet të rifreskohet në mënyrë të vazhdueshme, për të garantuar 

pasqyrimin e ecurisë së aktiviteteve dhe dokumenteve që përmban një proces. 

Duke u bazuar në Udhëzimin nr. 16, datë 20.07.2016, “Përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësitë publike” përcaktohet se, “Nëpunësi autorizues i 

njësisë publike është përgjegjës për zbatimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në të 

gjitha njësitë, struktura, programet, aktivitetet dhe proceset e drejtuara prej tij në përputhje me parimet e 

ligjshmërisë, menaxhimit të shëndoshë financiar dhe transparencës.  

Nëpunësi autorizues duhet të sigurojë që do të ndiqet qasja e përgjithshme e rekomanduar për ngritjen, 

vlerësimin dhe përmirësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit, duhet të përfshijë hapat kryesorë të 
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vlerësuara të rëndësishme për një sistem të shëndoshë të menaxhimit financiar dhe kontrollit: Përgatitja e 

gjurmës së auditit për proceset kryesore të punës”. 

Për vitin 2022 Bashkia Patos nuk ka hartuar, miratuar, arkivuar gjurmët e auditimit e cila përfaqëson 

rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në 

përfundim të tyre, që synon të ripërshkrojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur 

me to. Ajo përfshin mbajtjen e dokumentacionit, raportimit, kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së 

dosjeve.  

Që ka si qëllim të ndihmojë menaxhimin për të vlerësuar përshtatshmërinë e sistemeve të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit, të identifikojë boshllëqet. Veprime këto në kundërshtim Ligjin nr. 10296, datë 

08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 16, pika 2-3 dhe Manuali për 

MFK i miratuar me Urdhrin e MFE nr. 108, datë 17.11.2016, Kapitulli III, “Aktivitetet e kontrollit”.  

Titullarët e njësive kanë përgjegjësi për vendosjen e rregullave dhe procedurave për njoftimin, 

shqyrtimin, zbulimin dhe raportimin e dobësive administrative, mospërputhjeve dhe shkeljeve, që 

krijojnë terren për korrupsion, mashtrime, apo parregullsi. Procedurat antikorrupsion, përfshijnë:  

 Kontrollet parandaluese; 

 Një sistem për investigim të brendshëm të paralajmërimeve të hershme për korrupsion, mashtrime 

dhe parregullsi; 

 Një sistem për zbulimin e mashtrimeve dhe parregullsive; 

 Një sistem për raportimin e parregullsive të gjetura, që duhet të përshkruajë qartësisht linjën e 

brendshme dhe të jashtme të raportimit, pa rënë ndesh me të drejtën kushtetuese të individit; 

 Procedurat e sinjalizimit; 

Në Kodin e Sjelljes të miratuar me shkresën nr. 52 prot., datë 07.01.2020, në nenet 15-19 janë të 

përcaktuara procedurat për sinjalizimin e parregullsive dhe parandalimi i korrupsionit. 

-Bashkia Patos nuk ka procedurë të veçantë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, ankesave për 

analizën e tyre, identifikimin e shkaqeve dhe për eliminimin e problemeve të dala gjatë kryerjes së 

detyrave. Veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar, neni 4, pika 20. 

4. Monitorimi 
Kontrolli i brendshëm mbulon vlerësimin e efektivitetit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Sistemi 

dhe komponentët e tij të veçantë mund të vlerësohen nëpërmjet procesit të vazhdueshëm të monitorimit 

dhe nëpërmjet një sistemi vlerësimesh të shkëputura.  

Sistemi i MFK kërkon monitorim të vazhdueshëm për të mundësuar vlerësimin sa më të mirë të 

funksionimit të këtij sistemi, për të bërë përditësimet në kohën e duhur në rast të ndryshimit të rrethanave 

dhe mënyrave të operacioneve, si dhe për të identifikuar masat që synojnë një zhvillim të vazhdueshëm të 

sistemit.  

Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili synon të ofrojë garanci të 

arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë, sipas qëllimit për të cilin janë krijuar dhe mbeten 

efecientë me kalimin e kohës.  

Monitorimi i sistemit të kontrollit të brendshëm bëhet për të vlerësuar cilësinë e sistemit dhe të 

performancës në kohë. Vlerësimi dhe monitorimi i sistemit të MFK duhet të bëhet nëpërmjet: monitorimit 

të vazhdueshëm, vetëvlerësimit, auditit të brendshëm.  

Procedura nëpërmjet vetëvlerësimit, një përdorues i buxhetit ka nevojë për të përcaktuar nëse ka apo jo 

një sistem të përshtatshëm të menaxhimit financiar dhe kontrollit, me rregullat dhe procedurat që 

sigurojnë se operacionet janë duke u kryer rregullisht, në mënyrë etike, ekonomike, efikase dhe efektive.  

Vlerësimi i sistemit të MFK bëhet duke plotësuar pyetësorin e vetëvlerësimit. Çdo nëpunës autorizues për 

çdo vit duhet të përgatisë një deklaratë “Deklarata për cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm”, në 

të cilën ai do të deklarojë se si sistemi i kontrollit të brendshëm mbështet arritjen e politikave të njësisë, 

qëllimeve dhe objektivave, ndërsa ruan fondet publike dhe pasurinë e njësisë ekonomike. Kjo deklaratë 

duhet të mbulojë vitin financiar paraardhës.  
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Në deklaratë, nëpunësi autorizues i njësisë publike duhet të përshkruajë dobësitë e sistemit të kontrollit 

dhe planet për trajtimin e tyre. Me nënshkrimin e deklaratës, drejtuesi i njësisë merr përgjegjësinë për 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar.  

Qëllimi i kësaj deklarate është për të rritur llogaridhënien e menaxhimit dhe për të inkurajuar përpjekjet 

për përmirësime në sistemin e kontrollit të brendshëm. Raporti vjetor i cilësisë dhe gjendjes së sistemeve 

të kontrollit të brendshëm. Çdo vit, nëpunësi autorizues i çdo njësie publike duhet të kryejë një 

vetëvlerësim mbi gjendjen dhe cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm të njësisë, dhe të paraqesë 

një raport mbi gjetjet e këtij vetëvlerësimi te nëpunësi i parë autorizues . 

Me shkresën nr. 3291/1 prot., datë 28.02.2022, dhe shkresën nr. 3133/2 prot., datë 28.02.2023, nga 

Bashkia Patos është hartuar dhe dërguar pranë MF, Deklarata për Cilësinë e Sistemit të Kontrollit të 

Brendshëm, Raporti Vjetor për Funksionimin e Sistemeve të Kontrollit të Brendshëm dhe Pyetësorin e 

Vetëvlerësimit për Komponentët e MFK të Brendshëm, në funksion të realizimit të pesë fushave në të 

cilat funksionon MFK në përputhje me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për organizimin dhe 

funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit” i ndryshuar, neni 18, pika 1, dhe 

Udhëzimi nr. 28, datë 15.12.2011, “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit 

të kontrollit të brendshëm në njësinë publike”, pika 15 dhe Manualin për MFK , miratuar me Urdhrin e 

MF nr. 108, datë 17.11.2016 Kapitulli III, pika 3.5 “Monitorimi dhe raportimi”, si dhe formatin e 

rishikuar të pyetësorit nga MFE për vitin 2022, “Pyetësori i vetë vlerësimit për komponentët e 

menaxhimit financiar dhe kontrollit”. 

Gjithashtu është hartuar plani i veprimit për ecurinë e sistemit të MFK në përputhje me Udhëzimin e MF 

nr. 16, datë 20.07.2016, “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të MFK dhe koordinatorit të riskut 

në njësitë publike”, pika 2.2, dhe Manuali për MFK i miratuar me Urdhrin e MFE nr. 108, datë 

17.11.2016, Kapitulli II pika 3.5 “Monitorimi dhe raportimi”, Aneksi nr.8. 

5. Informimi dhe komunikimi 

Titullarët e njësive publike miratojnë dhe vënë në funksionim sisteme informacioni dhe komunikimi që 

sigurojnë:  

 Identifikimin, mbledhjen dhe përhapjen e një informacioni të vërtetë dhe të besueshëm në një format 

të përshtatshëm, brenda afateve të duhura, duke bërë të mundur që çdo punonjës të marrë përsipër 

përgjegjësitë përkatëse. 

 Një komunikim efektiv, si vertikal, ashtu edhe horizontal, në të gjitha nivelet e hierarkisë së njësisë. 

 Ngritjen dhe zhvillimin e një sistemi të përshtatshëm të informacionit për menaxhimin e njësisë që ka 

si qëllim shpërndarjen e udhëzimeve dhe urdhrave të qartë dhe të saktë për rolet e çdo punonjësi të 

përfshirë në MFK. 

 Ngritjen e një sistemi për dokumentimin dhe qarkullimin e dokumenteve, që përmbajnë rregullat për 

përgatitjen, formatimin, lëvizjen, përdorimin dhe arkivimin e dokumenteve, në bazë të rregullave të 

nxjerra nga MF.  

 Dokumentimin e të gjitha këtyre veprimtarive, proceseve dhe transaksioneve, me qëllim që të 

sigurohet gjurma e duhur e auditimit për vijueshmërinë dhe monitorimin.  

Komunikimi është shkëmbimi i informacioneve të dobishme ndërmjet punonjësve të të gjitha niveleve të 

njësisë publike, si horizontalisht dhe vertikalisht, dhe ndërmjet njësive publike për të mbështetur 

vendimet dhe për të koordinuar aktivitetet.  

Menaxhimit duhet t’i jepen raporte të nevojshme mbi performancën (përmbushjen e detyrave) e njësisë 

në raport me objektivat e caktuara, për të bërë të mundur që ata të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre me 

efiçiencë dhe efektivitet.  

Zhvillimi ose rishikimi i sistemeve të informacionit duhet të bazohet në një plan strategjik për sistemet e 

informacionit të lidhur me strategjinë e njësisë dhe që ti përgjigjet përmbushjes së objektivave si në nivel 

aktiviteti ashtu edhe objektivave të përgjithshme të mbarë njësisë publike. Mbështetja e menaxhimit për 

zhvillimin e sistemeve të nevojshme të informacionit duhet të shfaqet me angazhimin e burimeve të 

përshtatshme njerëzore dhe financiare. Informacioni është i dobishëm vetëm nëse arrin në kohën e duhur, 

përmban hollësi të mjaftueshme dhe është i përshtatshëm për përdoruesin. 
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Shkëmbimi i informacionit në Bashkinë Patos dhe kanalet e komunikimit të institucionit, si horizontalisht 

ashtu dhe vertikalisht, funksionojnë, sipas nivelit të hierarkisë në mënyrë shkresore dhe elektronike. 

Sistemi aktual i komunikimit të institucionit ka nevojë për përmirësim, pavarësisht se informacioni është i 

mjaftueshëm për zbatimin e detyrave.  
 

2. Organizimi i njësisë së auditit të brendshëm. 

Në zbatim të VKM nr. 83, datë 03.02.2016, “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditit të 

Brendshëm në Sektorin Publik” si dhe sipas Vendimit nr. 137, datë 28.12.2021, të Kryetares të Bashkisë 

znj. R. B. është miratuar struktura organizative e Bashkisë Patos ku pjesë e saj është dhe Njësia e 

Auditimit të Brendshëm (në vijim NJAB) e përbërë nga tre pozicione konkretisht, 1 përgjegjës njësie dhe 

2 specialist auditi. Përgjatë periudhës objekt auditimi pjesë e NJAB kanë qenë punonjësit si më poshtë: 

 Z. H. M. me detyrë përgjegjës i njësisë së auditit të brendshëm. 

 Znj. E. H. me detyrë specialiste auditi. 

Deri më datë 31.12.2022, struktura e NJAB funksionon me 2 punonjës konkretisht: z. H. M. me detyrë 

përgjegjës i NJAB i cili është certifikuar që prej viti 2005, ndërsa znj. E. H. me detyrë specialiste e NJAB  

është ne proces certifikimi. 

Të dhënat e detajuara paraqiten në tabelën si më poshtë: 

Nr. Viti Emër Mbiemër Funksioni Arsimi 

Vjetërsi në 

punë 

Vjetërsi në 

auditim/vite 

Certifikimi Trajnime të 

vijueshme 

1 2022 H. M. Përgjegjës i Njësisë Financë 41 16 2005 - 

2 2022 E. H. Specialiste Auditi Financë 6.5 
1.5 Në proces 

certifikimi 
 16 orë në vit 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Për sa trajtuar më sipër konstatohet se struktura e NJAB Bashkia Patos nuk është e plotësuar me numrin 

maksimal të punonjësve pra nga 3 pozicione pune të miratuara sipas Vendimit nr. 137, datë 28.12.2021, 

të Kryetares të Bashkisë konkretisht një prej dy pozicioneve specialist auditi është vakant gjë e cila 

ndikon në mos funksionimin me kapacitet të plotë të kësaj njësie. 

1. Karta e Auditimit të Brendshëm për NJAB të Bashkisë Patos për vitin 2022 është miratuar me shkresën 

nr. 1524 prot., datë 16.06.2022, në përputhje me nenin4, pika 12, të Ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015, 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” e cila nuk është dërguar në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm në MFE, sipas Manualit të Auditimit të Brendshëm të miratuar 

me Urdhrin e MF nr. 100, datë 25.10.2016, Kapitulli II, pika 2.5. 

2. Plani Strategjik është përgatitur dhe dërguar në DPHAB pranë MFE për vitet 2023-2025 me shkresën 

nr. 2340/2 prot., datë 14.10.2022, në përputhje me standardin e përcaktuar në Manualin e Auditimit të 

Brendshëm të miratuar me Urdhrin e MF nr. 100, datë 25.10.2016, Kapitulli III, pika 3.2. Referuar planit 

strategjik për vitin 2023 synohen të realizohen 15 auditime për vitin 2024 synohet të realizohen 15 

auditime si dhe për vitin 2025 synohen të realizohen 15 auditime. 

3. Raporti vjetor i veprimtarisë audituese për vitin 2022, është dërguar me shkresën nr. 225/2 prot., datë 

10.02.2023, në DHAB në MFE, bashkëlidhur ndodhen edhe pasqyrat shoqëruese. Dokumentacioni është 

dërguar në afat shoqëruar edhe me pjesën përshkruese të raportit i përgatitur sipas standardeve që 

përcakton Manuali i Auditimit të Brendshëm të miratuar me Urdhrin e MF nr. 100, datë 25.10.2016, 

Kapitulli III, pika 3.6. 

4. Struktura e Projekt Raporteve dhe Raporteve Përfundimtare të Auditimit për vitin 2022 është hartuar e 

plotësuar sipas standardeve të vendosura në Manualin e AB të miratuar me Urdhrin e MF nr. 100, datë 

25.10.2016, Kapitulli IV, pika 4.1.12, Hapi 11. 

5. Dosjet koherente të NJAB për auditimet e realizuara për periudhën objekt auditimi në përgjithësi janë 

mbajtur të plotësuara në përputhje me kërkesat e Manualit të AB të miratuar me Urdhrin e MF nr. 100, 

datë 25.10.2016, Kapitulli VI, në to është i përfshirë i gjithë informacioni dhe dokumentet e nevojshme. 
 

Vlerësimi mbi veprimtarinë e njësisë së auditit të brendshëm. 

Duke u bazuar në Planin Vjetor për vitin 2022, për auditimet të cilat do të realizohen nga NJAB i cili 

është miratuar me shkresën nr. 2327/2 prot., datë 19.10.2021, kanë qenë objekt auditimi subjektet si më 

poshtë: 
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Nr. Auditimet e planifkuara Nr. Auditimet e realizuara 

1 Njësia Administrative Zharrëz 1 Njësia Administrative Zharrëz 

2 Njesia Administrative Ruzhdie 2 Njesia Administrative Ruzhdie 

3 Drejtoria e te ardhurave vendore 3 Drejtoria e te ardhurave vendore 

4 Njësia e prokurimit publik 4 Njësia e prokurimit publik 

5 Drejtoria e financës 5 Drejtoria e planifikimit urban 

6 Drejtoria e planifikimit urban 6 MZSH 

7 MZSH 7 Ujësjellës Kanalizime ShA 

8 Ujësjellës Kanalizime ShA 8 Drejtoria e zhvillimit bujqësor 

9 Drejtoria e zhvillimit bujqësor 9 Drejtoria e shërbimit social 

10 Drejtoria e shërbimit social 10 Agjensia e shërbimeve publike 

11 Ndërmarrja e pastrimgjelbërimit 11 Klubi sportive “A.” 

12 Ndërmarrja e mirëmbajtjes urbane  

13 Klubi sportive “A.” 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Vlerësojmë se sipas përcaktimeve të bëra në Manualin e AB të miratuar me Urdhrin e MF nr. 100, datë 

25.10.2016, Seksioni VI, Kreu III, pika 1, programet kanë përmbledhur orientimet kryesore të veprimit 

në përputhje me risqet dhe problematikat e subjekteve dhe përmbajnë në mënyrë të qartë emërtimin e 

subjektit, llojin e auditimit, periudhën dhe afatin e misionit, drejtimet dhe grupin e punës. Referencat 

ligjore të vendosura në programet e auditimit kanë reflektuar dispozitat dhe kuadrin ligjor në fuqi. 

Për vitin 2022 referuar planifikimit vjetor janë planifikuar për t’u kryer 13 auditime dhe janë realizuar 11 

auditime në masën 85%. 

Gjithashtu vlen të theksohet se për vitin 2022 në lidhje me auditimet e pa realizuara, NJAB sqaron se mos 

realizimi ka ardhur për shkak sepse Ndërmarrja e Pastrimit dhe Ndërmarrja e Gjellbërimit të paraqitura në 

Programin Vjetor me nr. 2327/2 prot., datë 19.10.2021, u mbyllën me VKB nr. 66 dhe VKB nr. 67, datë 

14.10.2021, për të krijuar Agjensinë e Shërbimeve Publike me VKB nr. 68, datë 14.10.2021, për të cilën 

është kryer angazhimi për auditim në vitin 2022. 

Në planin vjetor është parashikuar angazhimi për realizimin e auditimit të Drejtorisë së Financës por ky 

angazhim nuk është realizuar. Pra plani i auditimeve ka qenë 13 angazhime auditimi dhe realizimi është 

12 angazhime auditimit (përfshirë edhe auditimin e dy subjekteve të cilat janë bashkuar në një të vetëm) 

ose në masën 92.3%.  

-Pasqyra e rekomandimeve të dhëna nga auditimet e realizuara nga NJAB për vitin 2022 dhe faza e 

zbatueshmërisë së tyre paraqitet në mënyrë të hollësishme si më poshtë: 
VITI 2022 

Nr. Subjekti i Audituar Numri i 

rekomandimeve 

Pranuar Zbatuar Zbatuar 

pjesërisht 

Në 

proces 

Pa 

zbatuar 

1 Njësia Administrative Zharrëz 4 4 4 0 0 0 

2 Njësia Adminstrative Ruzhdie 4 4 4 0 0 0 

3 Drejtoria e të ardhurave vendore 4 4 4 0 0 0 

4 Njesia e prokurimit publik 1 1 1 0 0 0 

5 Drejtoria e planifikimit urban 1 1 1 0 0 0 

6 MZSH 1 1 1 0 0 0 

7 Ujësjellës Kanalizime Sha 2 2 2 0 0 0 

8 Drejtoria e zhvillimit bujqësor 2 2 2 0 0 0 

9 Drejtoria e shërbimit social 0 0 0 0 0 0 

10 Agjensia e shërbimeve publike 2 2 2 0 0 0 

11 Klubi  sportiv “A.” 2 2 2 0 0 0 

                      Total 23 23 23 0 0 0 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

-Vlerësimi i procedurave dhe standardeve të kryerjes së auditimit të brendshëm. 

Nga auditimi i dokumentacionit të dosjeve të përzgjedhura në përgjithësi janë zbatuar kërkesat e Ligjit nr. 

114/2015, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe Manualit të AB të 

miratuar me Urdhrin e MF nr. 100, datë 25.10.2016. 

-Vlerësojmë se sipas përcaktimeve të bëra në Manualin e AB të miratuar me Urdhrin e MF nr. 100, datë 

25.10.2016, Kapitulli VI, “Evidentimi dhe dokumentimi i punës audituese”, në përgjithësi programet 

kanë përmbledhur orientimet kryesore të veprimit në përputhje me risqet dhe problematikat e subjekteve, 

dhe përmbajnë në mënyrë të qartë emërtimin e subjektit, llojin e auditimit, periudhën dhe afatin e 
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auditimit, drejtimet që do të ndiqen, dhe grupin e auditimit. Në përgjithësi referencat ligjore të vëna në 

programet e auditimit reflektojnë kuadrin ligjor në fuqi. 

-Hartimi i Projekt Raporteve dhe Raporteve Përfundimtare është bërë sipas strukturës së miratuar në 

manualin e auditimit. Për çdo rast si Projekt Raportet edhe Raportet Përfundimtare të Auditimit janë 

dërguar pranë subjekteve të audituara me shkresa të protokolluara dhe brenda afateve ligjore të 

përcaktuara në manual. Në dosje janë të administruara komentet në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet. 

-Nga Përgjegjësi i NjAB nuk është vepruar konform me Manualin e AB të miratuar me Urdhrin e MF nr. 

100, datë 25.10.2016, Kapitullin VII, pika 7.1.1 “Vlerësimi i brendshëm i cilësisë” që kryhet nga vetë nga 

kjo Njësi. Për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së veprimtarisë së auditimit të brendshëm, duhen 

bërë vlerësimet e brendshme të cilësisë me përcaktimin nëse politikat dhe procedurat e aplikueshme, janë 

krijuar dhe zbatuar për vlerësimin e përputhshmërisë me standardet dhe kodin e etikës. 
 

2.2 Auditim mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të buxhetit. 
 

1. Programimi i PBA dhe programimi i buxhetit vjetor. 

Nga auditimi i procedurave për hartimin e PBA-së 2022-2024 konstatohet se, për realizimin e fazave të 

përgatitjes ka dalë Urdhri i Titullarit nr. 2827, datë 30.03.2021, “Për krijimin e GMS për hartimin e 

Buxhetit Afatmesëm 2022-2024”.  

PBA për periudhën 2022-2024 është miratuar në VKB nr. 71, datë 14.12.2021, “Për miratimin e Buxhetit 

Afatmesëm 2022-2024”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresën nr. 3061/2 prot., datë 

17.12.2021. 

Në fazën përfundimtare duke iu referuar realizimeve të viteve paraardhëse, janë hartuar formatet e 

detajuara me kërkesat për fonde për harkun kohor tre vjeçar sipas programeve si për shpenzimet korrente, 

ashtu edhe për investimet dhe të ardhurat.  

Faza e parë e PBA-së 2022-2024 është miratuar në KB në muajin Qershor, me VKB nr. 29, datë 

29.06.2021, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresën nr. 719/1 prot., datë 12.07.2021. 

Rapori i vlerësimit dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave është miratuar me VKB nr. 11, datë 

24.02.2021, konfirmuar nga Prfekti i Qarkut Fier me shkresën nr. 239/1 prot., datë 03.03.2021. 

Nga Bashkia Patos janë përgatitur dhe dërguar për miratimin në KB, tavanet përgatitore të PBA-së 2022-

2024 më datë 24.03.2021, sipas shkresës së MFE për transfertat me shkresën nr. 5239 prot., datë 

18.03.2021, si dhe janë miratuar tavanet për çdo program në Këshillin Bashkiak brenda afatit në muajin 

mars të vitit 2021, me VKB nr. 15, datë 30.03.2021, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresën 

nr. 90/4 prot., datë 09.04.2021. 

Me Urdhrin nr. 6, datë 08.01.2021, të Kryetarit të Bashkisë znj. R. B. është ngritur GMS dhe ekipet e 

menaxhimit të programeve (EMP). 

Është miratuar Udhëzimi i Brendshëm për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm nr. 1, datë 

31.03.2021. 

Drejtuesit e ekipit të menaxhimit të programeve kanë marrë tavanët përgatitor për hartimin e kërkesave 

buxhetore me shkresën nr. 90/4 prot., datë 09.04.2021, si dhe kanë paraqitur kërkesat buxhetore sipas 

programit tekordinatori i GMS me shkresën nr. 90/6 prot., datë 29.05.2021. 

Projekt dokumenti i parë i PBA 2022-2024, është miratuar brenda afateve të përcaktuara në Udhëzimin 

nr. 10, datë 28.02.2020, të MFE. 

Nga Bashkia Patos janë dokumentuar dhe ndjekur të gjitha hapat e tjera në vijim si dhe është publikuar 

dokumentin e parë të PBA-së brenda datës 5 korrik 2021.  

Në dokumentin e PBA-së janë përcaktuar tendencat e politikave të shpenzimeve sipas funksioneve, si 

dhe është bërë analiza e zërave të buxhetit në tre vite dhe tendencat nga viti në vit për tre vitet që 

përfshin kjo PBA. 

Për hartimin e programit buxhetor afatmesëm dhe projektbuxhetit vjetor janë kryer konsultime me 

komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet procesit të “Buxhetimit 

me pjesëmarrje”, sipas kalendarit të miratuar me VKB nr. 70, datë 14.12.2021, si dhe kalendarit të 
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konsultimit publik të cilat janë të publikuara edhe në faqen zyrtare të bashkisë, dokumentet e evidentimit 

të kryerjes së këtyre konsultimeve.  

Buxhetet janë hartuar mbi bazën e kërkesave shkresore nga NJA, drejtuesit e programeve për gjithë 

funksionet që mbulojnë, e cila vërtetohet me kërkesat për nevojat reale, dhe mbi bazën e tyre të hartohej 

buxheti. 

Në VKB nr. 71, datë 14.12.2021, për miratimin e buxhetit bazë/fillestar vjetor, të ardhurat nga burimet e 

veta të planifikuara për vitin 2022 kanë vlerën 273,582,000 lekë, transferta e pakushtëzuar ka vlerën 

134,575,000 lekë, transferta specifike ka vlerën 97,605,000 lekë. 

Në total të ardhurat kanë vlerën 505,762,000 lekë, po ashtu edhe shpenzimet kanë vlerën 505,762,000 

lekë. 

Përgjatë vitit 2022, janë marrë gjithashtu edhe disa vendime të tjera të KB të cilat kanë bërë që të 

ndryshojnëvlerat e buxhetit bazë (miratuar në Dhjetor 2022). Këto ndryshime paraqiten si më poshtë: 

-VKB nr. 11, datë 28.02.2022, për mbulimin e fondit të bashkëfinancimit dhe miratimin e listës së 

familjeve për aplikimin e projektit: “Përmirësimi i banesave egzistuese për familje në nevojë”. 

-VKB nr. 26, datë 27.04.2022, “Për ndryshimin e destinacionit të ish-kopështit në lagjen “Mustafa 

Matohiti”, në fond banesë për 2 familje në nevojë”. 

-VKB nr. 27, datë 27.04.2022, “Mbi dhënien e ndihmës financiare për shkak të një sëmundje të rëndë znj. 

L. M.”. 

-VKB nr. 30, datë 26.05.2022, për miratimin e projektit: “Shërbim në familje për personat me aftësi të 

kufizuara të shëndetit mendor dhe vlerën e bashkëfinancimit të tij”. 

-VKB nr. 32, datë 26.05.2022, “Për një ndryshim në VKB nr. 71, datë 14.12.2021, “Mbi miratimin e 

numrit të përgjithshëm të punonjësve, dokumentin përfundimtar të buxhetit afatmesëm 2022-2024 dhe 

buxhetin e bashkisë për vitin 2022”. 

-VKB nr. 33, datë 26.05.2022, “Për një ndryshim në VKB nr. 69, datë 14.12.2021, mbi miratimin e 

nivelit të pagave të bashkisë, institucioneve në vartësi, njësive administrative dhe funskioneve të 

transferuara për vitin 2022”. 

-VKB nr. 42, datë 20.06.2022, “Për miratimin e projektit: “Rikonstruksioni i rrugës Zharrëz- Shën Maria” 

dhe bashkëfinancim nga “B. P. A.” L.. 

-VKB nr. 45, datë 20.06.2022, “Për dhënien e ndihmës financiare z. E. G. për rehabilitimin e dëmeve të 

shkaktuara nga rënia e zjarrit në banesë në fshatin Belinë NJA Zharrëz”. 

-VKB nr. 50, datë 20.07.2022, “Për miratimin e projektit: “Rikonstruksioni i shkollës Muhamet Shehu 

dhe ndërtim i palestrës” me bashkëfinancimi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. 

-VKB nr. 59, datë 03.08.2022, “Për miratimin e projektit: “Përmirësimi i infrastrukturës së Qëndrës 

Kulturore të Fëmijëve, autorizimit të Kryetares së Bashkisë për nënshkruar kontratën e grantit dhe 

bashkëfinancimit me E. M.”. 

-VKB nr. 62, datë 03.08.2022, “Për miratimin e shtimit të vlerës së projektit: “Rikonstruksion dhe shtrim 

me asfalto beton të rrugës Banaj”. 

-VKB nr. 69, datë 15.09.2022, “Për miratimin e përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit 

për mbrojtjen civile në Bashkinë Patos”. 

-VKB nr. 73, datë 04.10.2022, “Për ndryshimin e VKB nr. 69, datë 14.12.2021, mbi miratimin e nivelit të 

pagave të bashkisë, institucioneve në vartësi, njësive administrative dhe funskioneve të transferuara për 

vitin 2022”. 

-VKB nr. 87, datë 25.11.2022, “Për dhënien e ndihmës financiare z. Xh. G. për rehabilitimin e dëmeve të 

shkaktuara nga rënia e zjarrit në banesë”. 

Të dhënat për PBA dhe projektbuxhetet për vitin 2022 si më poshtë: 
000/Lekë 

Viti 2022 

 

Llogaria 

 

Emërtimi 

Buxheti Faktik 

2021 

PBA Faza e I-

rë 

PBA Faza e II-

të 

Buxheti 

Final 

600 Paga 210,503         199,263        199,263      206,426     

601 Sigurime Shoqërore 35,085     33,453     33,453     34,512     

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 102,771     104,993     104,993     128,254     

604 Transferta Korente të Huaja 7,973     24,125     24,125     8,298     
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606 Trans për Buxhet Familjarë dhe Individ 27,473     5,252     5,252     4,572     

I Shpenzime Korrente 383,805 367,086 367,086 382,062 

230 Kapitale të Patrupëzuara 7,573     - - - 

231 Kapitale të Trupëzuara 295,446     123,538     123,538     123,700     

 Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm 303,019 123,538 123,538 123,700 

230 Kapitale të Patrupëzuara - - - - 

231 Kapitale të Trupëzuara - - - - 

 Shpenzime Kapitale me financim të huaj - - - - 

II Shpenzime Kapitale 303,019 123,538 123,538 123,700 

III Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti - - - - 

I+II +III Totali I Shpenzimeve 686,824 490,624 490,624 505,762 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

 

Realizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitet 2019-2022 paraqitet si më poshtë: 
000/Lekë 

Nr. Emërtimi Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 

1 Të ardhurat faktike       562,643            552,683            679,471            689,676     

2 Shpenzimet faktike       470,054            385,973            440,920            443,482     
Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Me VKB nr. 10, datë 25.02.2022, është kryer shtesë në buxhet duke u alokuar fondet e trashëguara nga 

viti 2022, duke planifikuar të ardhura dhe shpenzime shtesë në vlerën 243,543,235 lekë nga të cilat 

5,000,000 lekë shtesë transfertë e pakushtëzuar e vitit 2022. 

Lista e investimeve të reja të parashikuara në buxhetin vjetor të vitit 2022 nga të ardhurat e veta dhe 

granti është paraqitur në mënyrë analitike në Projektraportin e Auditimit. 
 

Krahasimi i planeve buxhetore me PBA respektive: 
PBA 2022-2024 me planin buxhetor 2022, paraqitet në tabelën e mëposhtme:   

000/Lekë 

 

 

Nr. 

 

 

Emërtimi 

Plani 

përfundimtar 

2022 

Sipas 

PBA 

2022-2024 

 

 

Ndryshimi 

1 Shpenzime për pagat (600 + 601) (nga të ardhur e grant i pakushtëzuar e specifike) 240,938 232,716 8,222 

2 Shpenzime (602, 604, 609) (nga ardhura e grant i pakushtëzuar e specifike) 141,123 134,370 6,753 

3 Investime Bashkia (nga të ardhura e grant i pakushtëzuar) 123,701 123,538 163 

4 Investime nga FZHSH - - - 

Total i planit fillestar 505,762 490,624 15,138 

 Shtesat nga PushtetiQendror 412,901 - - 

5 Investime grant i kushtëzuar 197,474 - - 

6 Shpenzime për pagat (600 + 601) 4,280 - - 

7 Shpenzime (602, 604, 609) 211,147 - - 

 Grant i kushtëzuar (230-231) 197,474 - - 

Gjithsej 918,663 - - 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Për vitin 2022 me miratimin e Buxhetit të Shtetit, Bashkisë Patos u miratua shtesë në transfertën e 

pakushtëzuar dhe në atë specifike në vlerën 15,138 mijë lekë e cila është reflektuar edhe në buxhetin 

përfundimtar të Bashkisë për vitin 2022. Ndryshimet kanë ardhur si rezultat i ndryshimit të transfertës së 

pakushtëzuar dhe sektoriale nga Buxheti i Shtetit me shkresën nr. 18976 prot., datë 29.10.2021, dhe 

rritjen e nivelit të parashikuar të të ardhurave me VKB nr. 58, datë 26.12.2021, “Mbi strukturën dhe 

nivelin e taksave dhe tarifave vendore të vitit 2022”. 

Planifikimi i detyrimeve të prapambetura në planin e vitit buxhetor 2022, paraqitet si më poshtë: 
000/Lekë 

 

Kodi i 

detyrimit të 

prapambetura 

 

 

Emërtimi i detyrimit te 

prapambetur 

Deyrimi i 

prapambetur 

progresiv më 

31.12 2020 

Planifikimi për likujdim 

në planin e buxhetit 2022 

i vlerës së detyrimit të 

prapambetur 

Pagesa në fakt gjatë vitit 

2022 e detyrimit të 

prapambetur të planifikuar 

në planin e buxhetit 

4864100 Për vendimet gjyqësore 0 0 0 

4864200 Për sherbime 0 0 0 

4864300 Për mirëmbajtje 0 0 0 

4864400 Për investime 0 0 0 

4864400 Për investime nga Ministrite e Linjes 0 0 0 

4865600 Për mallra 0 0 0 
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4864900 Të tjera 0 0 0 

Totali 0 0 0 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Lista analitike e detyrimeve të prapambetura për investimemë 31.12.2022 dhe planifikimi për likujdim në 

planin e këtij buxheti. 
000/Lekë 

Nr. Emërtimi i objektit 

kontratës së pa 

likujduar 

Data e 

lidhjes së 

kontratës 

Vlera e pa 

likujduar e 

kontratës 

Vlera e kontratës 

planifikuar për 

likujdim në planin e 

buxhetit 2022 

Pagesa në fakt 

gjatë vitit 2022 e 

detyrimit të 

kontratës 

Vlera e pa 

likujduar 

më 

31.12.2022 

Burimi i 

financimit 

1 Mbikqyrës "Sistemim i 

Bllokut të Zjarrfiskja ne 
Lagjen 29 Marsi 

vazhdim" 

Nr. 

851/14prot., 
datë 

03.08.2021 

868 868 0 0 Transferta e 

pakushtezuar 

2 Rikonstruksioni i 
segmentit Hekuran 

Melova, degëzim i 

rrugës Late Bregu" 

tepallatet dy katësh" 

Nr. 2324/57 
prot., datë 

19.09.2022 

30,589 30,589 0 0 Të ardhurat e 
Bashkisë 

Totali 31,457 31,457 0 0  

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet. Kontrolli i realizimit të shpenzimeve. 

Në programet buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga pushteti qendror të 

grandeve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe fondeve të krijuar nga 

burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen 

e fondeve të grandeve. 

Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën artikulli është kryer 

në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit.  

Gjatë periudhës së audituar, janë kryer ndryshime në buxhet (shtesa/pakësime). Në rastet e lëvizjeve 

brenda të njëjtit artikull dhe brenda programit, këto lëvizje janë kryer me urdhër të titullarit, ndërsa 

lëvizjet nga programi në program dhe nga një artikull në tjetrin janë kryer me VKB. 

Si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse të buxhetit vjetor kanë 

pësuar ndryshime në kuptimin e vlerëstotale, pasi janë çelur fondet për funksionet e deleguara, grandeve 

qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime lindje, etj., të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara 

në çeljen fillestare të vitit. 

Përgjatë vitit 2022 janë marrë disa vendime të tjera nga Këshilli Bashkiak të cilat kanë bërë që të 

ndryshojnë vlerat e buxhetit bazë të miratuar në muajin dhjetor të vitit 2021, si më poshtë: 

Me VKB nr. 10, datë 25.02.2022, është kryer shtesë për alokimin e fondeve të trashëguara nga viti 2021, 

duke planifikuar të ardhura dhe shpenzime shtesë në vlerën 243,550,935 lekë. Gjitha shtesa buxheti pasur 

edhe nga fondet e pushtetit qendror sipas shkresës nr. 16040 prot., datë 29.08.2022, shkresën nr. 2317/1 

prot., datë 28.12.2022, shkresën nr. 1954/1 prot., datë 17.11.2022, shkresën nr. 130 prot., datë 

05.01.2023, nga MFE. Të dhënat mbi ndryshimet e buxhetit për vitin 2022 shtesa dhe pakësime paraqiten 

si më poshtë: 
000/Lekë 

Periudha 

buxhetore 

Buxheti fillestar Ndryshime gjatë vitit Ndryshimet e ndodhura të buxhetit 

Nr./datë Vlera Nr./datë Vlera Shtesa Shuma Pakësime Shuma 

 
 

 

2022 

 
 

Nr. 71, datë 

14.12.2021 

 
 

 

505,762 

VKB nr. 10, datë 
25.02.2022 

243,543 602 30,045 0 0 

604-609 2,000 0 0 

231 211,499 0 0 

PushtetiQendror 2,189 600+601 2,189 0 0 

PushtetiQendror 8,450 231 8,450 0 0 

Totali 254,183   

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Në hartimin e projekt buxhetit vjetor, janë marrë në konsideratë kërkesat e dokumentuara të EMP për 

buxhetin afatmesëm 2022-2024, ku kërkesat janë hartuar duke iu referuar kryesisht realizimit të artikujve 

buxhetorë për vitin buxhetor paraardhës. 

Nga auditimi i buxhetit vjetor dhe ndryshimeve, në Bashkinë Patos konstatohet se për vitin 2022, gjendja 

fillestare e planit të çelur së bashku me fondet e trashëguara është 505,762 mijë lekë. Me VKB e 
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sipërpërmendura ka pasur shtesë buxheti në vlerën 254,183 mijë lekë. 

Planifikimi dhe detajimi i buxhetit në nivel artikulli dhe nënartikulli, është bërë sipas nevojave të 

paraqitura dhe kërkesave për fonde buxhetore, duke u bazuar në kërkesat e udhëzimeve përkatëse “Për 

procedurat standarde të hartimit dhe zbatimit të buxhetit”. 

Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet që kanë pësuar zërat e tij gjatë vitit, janë të rakorduar me 

Degën e Thesarit Fier dhe janë të raportuara periodikisht pranë Degës së Thesarit dhe në MFE. 

Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas klasifikimit buxhetor për të gjithë periudhën e 

audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore dhe ndryshimet e bëra në periudha të ndryshme, janë 

evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nënartikulli sipas 

shërbimeve dhe më vete për çdo njësi vartëse e sipas periudhave të planifikuara. 

Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nënartikuj është bërë periodikisht mbi bazën e 

situacioneve mujore të konfirmuara nga Dega e Thesarit. Raportimi i realizimit të buxhetit është i 

shoqëruar me relacionin e realizimit të buxhetit duke argumentuar edhe shtesat e buxhetit gjatë periudhës 

ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe që nuk janë alokuar fonde që në fillim të çeljes së 

buxhetit. 

Ndarja e plan buxheteve sipas strukturës dhe çelja e fondeve është realizuar sipas detajimeve të bëra në 

fillim të vitit ushtrimor, duke reflektuar ndryshimet e diktuara sipas nevojave të mbështetura në kriteret 

ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë. 

Nga auditimi i dokumentacionit që shoqëron plan-buxhetet për vitin 2022, u konstatua se është realizuar 

në nivel titulli, kapitulli, artikulli e nën artikulli, duke respektuar disiplinën buxhetore sipas strukturës 

buxhetore dhe burimeve të financimit. Gjatë vitit 2022, buxheti i Bashkisë Patos ka pësuar ndryshime 

nëpërmjet VKB, ndryshime të cilat për çdo rast janë shoqëruar me praktikën përkatëse për ndryshimin e 

buxhetit në Degën e Thesarit, e reflektuar normalisht në situacionet e shpenzimeve. Për të gjitha rastet e 

ndryshimit të buxhetit, VKB-të janë të konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Fier. 

U verifikuan situacionet mujore të rakorduar me Degën e Thesarit Fier dhe u gjetën të rakorduara me 

shpenzimet e kontabilizuara për pjesën e të ardhurave dhe tarifave të Bashkisë dhe të granteve. Të gjitha 

veprimet për arkëtimet dhe pagesat, për llogari të Bashkisë Patos janë kryer në bankat e nivelit të dytë, të 

cilat janë të dokumentuara dhe të rregullta, edhe në mbështetje të rakordimeve periodike me Degën e 

Thesarit Fier, për çdo muaj dhe në mënyrë progresive. 

Nga Këshilli i Bashkisë është bërë miratimi i të ardhurave dhe shpenzimeve, sipas burimeve të 

financimit, strukturës buxhetore dhe institucioneve. Gjatë auditimit, rezulton se Kryetari i Bashkisë ka 

raportuar normalisht në Këshillin Bashkiak për gjendjen ekonomiko-financiare në përputhje me dispozitat 

ligjore përkatëse. 
 

3. Auditimi mbi saktësinë e realizmit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit. Mënyra e përdorimit të të ardhurave. 

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit periudha 01.01.2022 deri datën 31.12.2022, referuar akt-

rakordimet me thesarin paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
000/Lekë 

Emërtimi i shpenzimeve Artikulli Plan Fakt Realizimi në % 

Paga 600 143,336 130,445 91% 

Sigurime shoqërore 601 24,739 22,194 89.7% 

Shpenzime operative 602 104,140 55,539 53.5% 

Transferimekorrenteteknivele të tjera të Qeverisë 604 6,498 750 11.5% 

Transferta në buxhetet familjare 606 6,692 5,188 77.5% 

Fondi rezervë 609 0 0 - 

Investime 230-231 314,595 81,879 26% 

Totali i planit Bashkia 600,000 295,995 49.3% 

Transferta buxhetore kushtëzuarfunskionet e deleguarapaga 600 3,700 3,437 92.8% 

Transferta buxhetore kushtëzuarfunskionet e deleguarasigurime 601 580 574 98.9% 

Transferta buxhetore paaftësi e ndihmë ekonomike 606 203,955 202,673 99.3% 

Shuma totale 808,235 502,679 62.1 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 
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Duke u bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion konstatohet se, nuk ka diferenca ndërmjet 

buxhetit të miratuar sipas VKB të sipërpërmendura dhe të dhënave të paraqitura në relacion dhe 

projektvendimin e hartuar nga Drejtoria e Financës. 

Miratimi dhe përdorimi i fondit rezervë, kontigjencës dhe emergjencë: 

Me VKB nr. 71, datë 14.12.2021, është planifikuar vlera 8,298,000 lekë nga e cila 2,000,000 lekë i përket 

fondit rezervë. Në zbatim të Ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

është përllogaritur vlera deri në 3% të buxhetit vjetor. Vlera e përdorur nga fondi rezervë është 600,000 

lekë si më poshtë: 

-Me VKB nr. 27, datë 27.04.2022, “Ndihmë financiare” në vlerën 100,000 lekë. 

-Me VKB nr. 45, datë 20.06.2022, “Ndihmë financiare” në vlerën 50,000 lekë. 

-Me VKB nr. 87, datë 25.11.2022, “Restaurim i një banesa për familje në nevojë” në vlerën 450,000 lekë. 

Bashkia Patos për vitin 2022 nuk ka përfituar subvencione nga PushtetiQendror.  

Bashkia Patos për vitin 2022 nuk ka aplikuar për kredi. 

 

2. Titulli i gjetjes: Diferenca të dukshme midis vlerës së planifikuar të shpenzimeve buxhetore dhe 

vlerës së realizuar, për zërat të cilët mbulohen nga të ardhurat e veta. 

Situata: Nga auditimi u konstatua se realizimi i shpenzimeve buxhetore vetëm me të ardhurat e veta të 

Bashkisë Patos së bashku me transfertat e pa kushtëzuara, për vitin 2022 kanë diferenca të dukshme me 

vlerën e planifikuar. Për vitin 2022 planifikimi i shpenzimeve ka vlerën 808,235 mijë lekë, ndërsa 

realizimi vlerën 502,679 mijë lekë, ose në masën 62.1%. Në mos realizimin e buxhetit ka ndikuar niveli i 

realizmit të investimeve të planifikuara, i cili është zëri më kryesor i buxhetit në lidhje me ndikimin që ka 

në ofrimin e të mirave publike ndaj komunitetit, është akoma më i ulët se mesatarja e realizimit të 

buxhetit. Për vitin 2022 investimet janë planifikuar në vlerën 314,595 mijë lekë, realizuar 81,879 mijë 

lekë, ose nëmasën 26%. Gjithashtu edhe shpenzimet operative të cilat janë planifikuar në vlerën 104,140 

mijë lekë dhe realizuar në vlerën 55,539 mijë lekë ose në masën 53.5%. 

Ky mos realizim vjen si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se nga Bashkia Patos në 

fillim të vitit buxhetor planifikohen angazhime buxhetore, duke mos u mbështetur në planifikime realiste 

të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore dhe ky planifikim nuk korrigjohet gjatë vitit, duke 

mos përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat reale të realizuara.  

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar me Ligjin nr. 114/2012, datë 07.12.2012, dhe Ligjin nr. 57/2016, datë 

02.06.2016, nenet 2, 3, 6, 9, 10, 15, 27 dhe 32, Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, 

Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar me Ligjin nr. 

9477, datë 9.2.2006, Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 

gërma “c” dhe “ç”, Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore” nenet 2 

dhe 3 pika 3, UMFE nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i 

ndryshuar, nenet 79, 80 dhe 81, UMFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit 

të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”; UMFE nr. 23, datë 22.11.2016, “Për procedurat 

standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” dhe VKB përkatëse. 

Ndikimi/Efekti: Planifikimi joreal i të ardhurave të veta, zërave të shpenzimeve e investimeve dhe mos 

realizimi i tyre kryesisht për shkak të mosrealizimit të ardhurave, sjellin mungesa në plotësimin e 

nevojave reale të komunitetit dhe ulje të performancës të njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve. 

Shkaku: Planifikim i të ardhurave dhe më pas i procedurave të prokurimeve për mallra/shërbime dhe 

investime, pa një studim të mirëfilltë, duke u mbështetur në planifikim dhe jo në realizimin faktik. 

Mungesa e një analize financiare në programimin e buxheteve, mosnxjerrja e konkluzioneve të sakta për 

mosrealizimet e buxheteve në periudhat e mëparshme, si dhe mos respektimi i kërkesave ligjore për 

programimin e buxheteve. 

Rëndësia: E lartë. 
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Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masat për programimin e buxheteve afat mesëm, bazuar në radhë 

të parë me burimet e veta të financimit, duke zbatuar të gjitha procedurat ligjore me qëllim hartimin sa 

më real të buxhetit, mbështetur në realizimin sa më objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve.  
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: znj. R. B. me detyrë 

Kryetare e Bashkisë Patos dhe znj. M. Sh. me detyrë Drejtore e Financës. 

 
4. Vlersësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikuiduara. 

Duke u bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion konstatohet se, vlera e raportuar nga Bashkia 

Patos në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për detyrimet e prapambetura në datën 31.12.2022, është 

0 lekë, përveç detyrimeve nga financimi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës për objektin 

“Rikonstruksion Magjistrali Ujësjellësit Loti I dhe II dhe Supervizioni i Punimeve, është 814,442 mije 

lekë (sipas kontratave të lidhura).  
000/Lekë 

Nr. Objekti i prokurimit Kontrata nr.. datë 

Vlera e plotë e 

kontratës me 

TVSH 

Vlera e 

likujduar 

Vlera e pa 

likujduar 

Arsyet e mos 

likujdimit 

1 
Rikonstruksion Magjistrali i 
Ujësjellësit Loti I dhe 

supervizues 

Nr. 2214/21 prot., datë 

31.03.2020. 

Nr. 2506/1 prot., datë 
31.03.2020 

        537,836           413,150       124,686     

Mungese 

Financimi nga 

Ministria e 
Energjitikes 

2 
Rikonstruksion Magjistrali i 
Ujësjellësit Loti II dhe 

supervizues 

Nr. 1851/11 prot., datë 

10.12.2020. 

Nr. 1917/12  prot., datë 
26.02.2021 

        710,531             20,775       689,756     

Mungese 

Financimi nga 

Ministria e 
Energjitikes 

Totali      1,248,367           433,925       814,442       

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

-Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2022 për investimet (nga të ardhurat e veta). 
000/Lekë 

Nr. 
Emërtimi i 

Objektit 

Emërtimi 

i Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe 

data e faturës 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

ne 

31.12.2021 

Shtesat 

gjate 

vitit 

2022 

Shlyerjet 

gjatë 

vitit 

2022 

Vlera e 

detyrimit 

me 

31.12.2022 

1 

Rikonstruksioni i 
segmentit 

Hekuran Melova, 

degëzim i rrugës 
Late Bregu" 

tepallatet dy 

katësh" C. R. 

2324/57.prot., 

datë 
19.09.2022 

Nr. 232, datë 
27.12.2022 232/2022 0 0 0 9724 

Totali i detyrimit  0 0  0 9,724 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

-Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2022 për investimet (Nga granti) 
000/Lekë 

Nr. 
Emërtimi i i 

Objektit 

Emërtimi 

i Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri 

dhe 

data e 

faturës 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

ne 

31.12.2021 

Shtesat 

gjate 

vitit 

2022 

Shlyerjet 

gjatë vitit 

2022 

Vlera e 

detyrimit 

me 

31.12.2022 

1 

Mbikqyrës 

"Sistemim i 
Bllokut te 

Zjarrfiskja ne 

Lagjen 29 Marsi 
vazhdim " 

S. 
Nr.851/14.prot., 

datë 03.08.2021 

Nr. 
1/2023, 

dtatë 

10.01.2023 

Nr. 

01/2023 
0 0 0 723 

Totali i detyrimit  0 0   0 723 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

-Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2022 për mallrat dhe shërbimet (Nga të ardhurat e veta)  
000/Lekë 
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Nr. 
Emërtimi i i 

Objektit 

Emërtimi 

i 

Subjektit 

Data e 

lidhjes së 

kontratës 

Numri dhe 

data e faturës 

Numër serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

në 

31.12.2021 

Shtesat 

gjate vitit 

2022 

Shlyerjet 

gjatë vitit 

2022 

Vlera e 

detyrimit me 

31.12.2022 

1 
Uji Dhjetor 
2022 

Sha 

Ujësjelles 

Patos 

- 
471/ 

23.12.2022 
471/2022 0 0 0         105,534     

2 
Karburanti 

Bashkia 
O. shpk 13.07.2022 58/06.01.2023 58/2023 0 0 0             7,960     

3 
Lavazho 

Dhjetor 2022 
G. 02.02.2022 366/29.12.2022 366/2022 0 0 0           24,240     

4 Posta dhjetor Posta - 25/ 06.01.2023 25/2023 0 0 0           27,185     

5 Posta dhjetor Posta - 30/06.01.2023 30/2023 0 0 0                700     

6 
Energjia 

Dhjetor 
FSHU - 19.01.2023 Përmbledhëse 0 0 0         186,276     

7 
Internet 

dhjetor 2022 
M. 06.04.2022 337/29.12.2022 337/2022 0 0 0           19,853     

8 
Energjia 

Dhjetor 
FSHU - 19.01.2023 Përmbledhëse 0 0 0         225,947     

9 
Energjia 

Dhjetor 
FSHU - 19.01.2023 Përmbledhëse 0 0 0           15,976     

10 
Karburanti 

MZSH 
O. shpk 13.07.2022 59/06.01.2023 59/2023 0 0 0             5,970     

Totali i detyrimit 0 0 0 619,641     

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Referuar auditimit të dokumentacionit të bankës konstatohet se këto detyrime janë likudiuar brenda 

periudhës janar-shkurt të vitit 2023 sipas urdhër shpenzimeve përkatëse. 

Lista analitike e detyrimeve për vendimet gjyqësore. 

- Mbi pagesat e vendimet gjyqësore për çështje të tjera të ndryshme: 
000/Lekë 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2022 

Vlera e vendimeve 

gjyqësore si çelje më 

01.01.2022 

Numri i vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në financë 

gjatë vitit 2022 

Vlera e vendimeve 

gjyqësore të ardhura në 

financë 

gjatë vitit 2022 

Pagesa në 

lekë të kryera 

gjatë vitit 

2022 

Detyrimi në lekë 

më 31.12.2022 

Nr.318 datë 

09.03.2018 lënë 

në fuqi me 
vendimin 420 

datë24.02.2020 

a) 405,927 lekë 

detyrimi 

b) 200,722 lekë 
Shpenzime 

gjyqësore 

c) 58250.8 lekë 
tarifë 

përmbarimore. 

2 a) 405,927 lekë 

detyrimi 

b) 200,722 lekë 
Shpenzime gjyqësore 

c) 58250.8 lekë tarifë 

përmbarimore.përmbar
imore 

a)284,691 lekë 

detyrimi. 

b)200,722 
lekë(PAG.21) 

shpenzime 

gjyqësore 
c)58,250 lekë 

shpenzimepër

mbarimore 

Vlera prej 

121,236.34 lekë 

detyrim i ngelur 
 

 

 

Nr.943 datë 
19.05.2020  

896,000  896,000 896,000 0 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Shpenzimet gjyqësore janë planifikuar në vlerën 1,500,000 lekë dhe realizuar në vlerën 1,238,941 lekë. 

Ndërsa vlera 121,236 lekë është likuiduar në muajin mars të vitit 2023. Gjithashtu Bashkia Patos nuk ka 

pasur raste për dëshpërblim page për vitin 2022. Bashkia Patos për zbatimin e vendimeve gjyqësore për 

vitin 2022 ka shpenzuar vlerën 1,221,236 lekë, e cila i përket vendimeve për çështje të tjera gjyqësore. 

Totali i shpenzimeve të miratuara nga të ardhurat e veta me VKB për vitin 2022 ka vlerën 295,995,000 

lekë, ndërsa stoku i detyrimeve të prapambetura nga të ardhurat e veta më 31.12.2022 (pa përfshirë 

detyrimet e FZHR), ka vlerën 0 lekë. Raporti i këtyre treguesve, praraporti i stokut të detyrimeve të 

prapambetura me shpenzimeve totale të miratuara, ka vlerën 0 %. 

 

5. Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHSH, saktësia e raportimit buxhetor të 

tyre. 

Pasqyra e kontratave për investime dhe likuidimet sipas periudhave. 
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000/Lekë 

Nr. 
Objekti i 

prokurimit 
Kontrata nr.. datë 

Vlera e plotë e 

kontratës me 

TVSH 

Vlera e likujduar 
Vlera e pa 

likujduar 

Arsyet e mos 

likujdimit 

1 

Rikonstruksion 

Magjistrali i 
Ujësjellësit Loti I dhe 

supervizues 

Nr. 2214/21 prot., datë 

31.03.2020. 
Nr. 2506/1 prot., datë 

31.03.2020 

        537,836           413,150       124,686     

Mungese 

Financimi nga 
Ministria e 

Energjitikes 

2 

Rikonstruksion 
Magjistrali i 

Ujësjellësit Loti II 

dhe supervizues 

Nr. 1851/11 prot., datë 
10.12.2020. 

Nr. 1917/12  prot., datë 

26.02.2021 

        710,531             20,775       689,756     

Mungese 
Financimi nga 

Ministria e 

Energjitikes 

Totali      1,248,367           433,925       814,442     
 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Raportet e Monitorimit 

Për vitin 2022 nga Bashkia Patos është përgatitur raporti i monitorimit me shkresën nr. 582/1 prot., datë 

24.02.2023, i cili është dërguar MFE, ku është publikuar më datë 28.02.2023, në faqen Web të Bashkisë. 
(Përsa trajtuar më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 7, datë 24.03.2023, dhe në Projekt Raportin e Auditimit) 

 

6. Burimi i krijimit të të ardhurave. Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave.  

 Struktura për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore: 

Për vitin 2022 numri i përgjithshëm i punonjësve të Bashkisë Patos është miratuar me Vendimin nr. 137, 

datë 28.12.2021, të Kryetares të Bashkisë znj. R. B. ku pjesë e saj përfshihet edhe struktura e Drejtorisë 

së të Ardhurave Vendore (në vijim DAV). Kjo drejtori sipas strukturës së miratuar ka në përbërje të saj 5 

punonjës konkretisht: 1 drejtor drejtorie, 2 specialist për taksat dhe tarifat për të ardhurat dhe 2 inspektor. 

Krahas strukutrës në bashki, në njësitë administrative ka nga një punonjës të ngarkuar me vjeljen e 

taksave dhe tarifave të popullatës, ndërsa në NjA Zharëz ka dy punonjës tregu. Struktura e DAV për vitin 

2022 paraqitet në mënyrë analitike si më poshtë: 
Nr. Emër Mbiemër Funksioni 

1 A. M. Drejtor i të Ardhurave Vendore 

2 S. M. Specialist i taksave dhe tarifave për të ardhurat 

3 Vakant Specialist i taksave dhe tarifave për të ardhurat 

4 E. Q. Inspektor 

5 E. A. Inspektor 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Për sa trajtuar më sipër konstatohet se struktura e DAV nuk është e plotësuar me numrin maksimal të 

punonjësve pra nga 5 pozicione pune të miratuara sipas vendimit të sipërpërmendur, një prej dy 

pozicioneve “Specialist i taksave dhe tarifave për të ardhurat” është vakant gjë e cila ndikon në mos 

funksionimin me kapacitet të plotë të kësaj drejtorie. 

 

 Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve: 

3. Titulli i gjetjes: Nuk është kryer një planifikim i saktë i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ku 

t’i referohet kërkesave reale të institucionit.  

Situata: Me VKB nr. 58, datë 26.11.2021, është miratuar struktura dhe niveli i taksave dhe tarifave të 

cilat do të aplikohen në territorin e Bashkisë Patos për vitin 2022. Referuar planit vjetor të miratuar, 

aktrakordimeve me Degën e Thesarit Fier si dhe të dhënave të nxjerra nga sistemi TAIS (Tax 

Administration Information System), parashikimi dhe realizimi i të ardhurave të Bashkisë Patos për vitin 

2022 paraqitet në mënyrë analitike si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Emërtimi Plani 2022 Fakti 2022 Realizimi në % Diferenca 

A Të ardhurat nga taksat 178,538,000 162,596,151 91% - 15,941,849 

1 Taksa mbi ndërtesën 21,386,000 9,869,583 46% - 11,516,417 

2 Taksa mbi tokën bujqësore 21,006,000 8,473,709 40% - 12,532,291 

3 Taksa e ndikimit në infrastrukturë 5,600,000 1,771,953 32% - 3,828,047 

4 Taksa e kalimit të drejtës së pronësisë 300,000 0 - - 300,000 

5 Taksa e rregjistrimit të automjeteve 15,489,000 17,596,293 113% + 2,107,293 

6 Taksë  tabele 630,000 882,740 140% + 252,740 

7 Taksa e Rentës minerale 71,243,000 76,567,420 107% + 5,324,420 

8 Taksa e truallit 38,082,000 37,396,801 98% - 685,199 
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9 Tatim i thjeshtuar i biznesit të vogël 0 119,867 - + 119,867 

10 Taksë  tregu 1,290,000 566,300 44% - 723,700 

11 Taksë rregjistrimi biznesi 0 0 - 0 

12 Tatim mbi të ardhurat personale TAP 3,512,000 7,804,926 233% + 4,292,926 

B Të ardhurat jo tatimore 95,044,000 40,717,370 43% - 54,326,630 

1 Tarifa e pastrimit 33,038,000 18,719,503 57% - 14,318,497 

2 Tarifa për hapsirat publike 250,000 30,000 12% - 220,000 

3 Tarifa e ndriçimit 1,555,000 1,239,458 80% - 315,542 

4 Tarifa e gjelbërimit 1,555,000 1,383,708 89% - 171,292 

5 Tarifa për reklamë 419,000 0 - - 419,000 

6 Tarifa për parkim 891,000 687,096 77% - 203,904 

7 Tarifa e shërbimit veterinar 2,046,000 0 - - 2,046,000 

8 Tarifa për shërbime të tjera administrative 1,100,000 1,171,642 106% + 71,642 

9 Tarifa për dhënie leje liçensa dhe autorizime 3,119,000 1,204,836 39% - 1,914,164 

10 Tarifë ndotje mjedisi 40,956,000 11,072,500 27% - 29,883,500 

11 Tarifë mirëmbajtje vaditje kullim 880,000 660,013 75% - 219,987 

12 Qira toke 1,300,000 268,120 21% - 1,031,880 

13 Qira ndërtese 1,000,000 1,793,407 179% + 793,407 

14 Dhurata dhe sponsorizime 0 0 - 0 

15 Të ardhura nga gjobat 500,000 336,200 67% - 163,800 

16 Të ardhura nga pagesat kopësht dhe çerdhe 2,800,000 1,711,679 61% - 1,088,321 

17 Sekuestrime dhe zhdëmtime 0 0 - 0 

18 Të tjera jotatimore 0 0 - 0 

19 Grant nga nivele të tjera 0 0 - 0 

20 Tarifa për shërbim komunitar 3,635,000 439,208 12% - 3,195,792 

Totali 273,582,000 203,313,521 74% - 70,268,479 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos.  

Për vitin 2022 planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore është në vlerën 273,582,000 lekë 

dhe realizimi në vlerën 203,313,521 lekë ose në masën 74% pra ka një mosrealizim të të ardhurave në 

vlerën 70,268,479 lekë.  
Me tejkalim paraqiten zërat si më poshtë: 

1. “Taksa e regjistrimit të automjeteve” është planifikuar në vlerën15,489,000 lekë ndërsa arkëtimet 

janë vlerën 17,596,293 lekë ose realizuar në masën 113%. 

2. “Taksa e rentës minerale” është planifikuar në vlerën 71,243,000 lekë ndërsa arkëtimet janë vlerën 

76,567,420 lekë ose realizuar në masën 107%. 

3. “Tatim mbi të ardhurat personale TAP” është planifikuar në vlerën 3,512,000 lekë ndërsa arkëtimet 

janë në vlerën 7,804,926 lekë ose realizuar në masën 233%. 

Si dhe disa prej zërave fiskal nuk janë realizuar në krahasim me planin e përgjithshëm të të ardhurave si 

më poshtë: 

1. “Taksa mbi ndërtesën” është planifikuar në vlerën 21,386,000 lekë ndërsa arkëtimet janë në vlerën 

9,869,583 lekë ose realizuar në masën 46%. 

2. “Taksa mbi tokën bujqësore” është planifikuar në vlerën 21,006,000 lekë ndërsa arkëtimet janë në 

vlerën 8,473,709 lekë ose realizuar në masën 40%. 

3. “Tarifa e pastrimit” është planifikuar në vlerën 33,038,000lekë ndërsa arkëtimet janë në vlerën 

18,719,503lekë ose realizuar në masën 57%. 

4. “Tarifë ndotjemjedisi” është planifikuar në vlerën 40,956,000lekë ndërsa arkëtimet janë në vlerën 

11,072,500lekë ose realizuar në masën 27%. 

Referuar planifikimit dhe realizimit të të ardhuarave nga taksat dhe tarifat vendore konstatohet se për disa 

zëra realizimi paraqitet në vlera të ulta dhe për disa zëra realizimi paraqitet me tejkalim mbi planin gjë e 

cila tregon se planifikimi i të ardhurave nuk është real, ka rezerva në planifikim ose fryrje të pritshmërisë 

së arkëtimeve e cila kryesisht vjen për shkak të mos njohjes së situatës, moskryerjes së rregullt të 

procedurave apo përfshirja e arkëtimeve si pasojë e detyrimeve nga vitet e mëparshme gjë e cila ndikon 

negativisht në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore duke mos pasqyruar sakt burimin e 

të ardhurave. 

Nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore nuk është kryer një analizë e detajuar në planifikimin e të 

ardhurave për arsye se nuk janë përfshirë, parashikuar edhe të ardhurat që do të vijnë nga arkëtimet si 

pasojë e detyrimeve nga vitet e mëparshme.  
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Gjithashtu në evidencat dhe raportimet mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave nga kjo drejtori 

nuk është kryer një ndarje konkrete nga arkëtimet e realizuar nga taksat dhe tarifat vendore për secilin vit 

dhe detyrimeve të prapambetura të arkëtuara përgjatë vitit 2022 me qëllim pasqyrimin real të të 

ardhurave. 

Në këtë konteks është e rëndësishme të theksohet për vëmendjen e menaxhimit të lartë të Bashkisë Patos 

që në procesin e planifikimit, menaxhimi nuk ka marrë në konsideratë mosrealizimet apo tejkalimet e 

mëparshme në mënyrë që planifikimi në të ardhmen të kryhet mbi baza sa më reale për të mos shkaktuar 

defiçit në të ardhurat e arkëtuara dhe për pasojë mosrealizim të shpenzimeve, invenstimeve, 

mirëmbajtjeve etj., në dëm të interesave të publikut. 

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 64, Ligji 

nr. 68/2017, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 5, neni 42, pikat 

1-2 dhe pika 4, neni 54, nënpika “c”, Udhëzimi i MFE nr. 9, datë 20.03.2018, “Procedurat standarde për 

menaxhimin e të ardhurave” Kreu IV, pika 200, Udhëzimi i MFE nr. 8, datë 09.03.2018, “Për procedurat 

e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kreu 

II, pika 2, gërma “a” dhe “b”, Kreu III, pika 32, Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave 

vendore” i ndryshuar dhe Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar. 

Ndikimi: Mos planifikimi i saktë i të ardhurave të pritshme nga taksat dhe tarifat vendore ndikon në 

hartimin e buxhetit të bashkisë, në angazhimet që parashikohen të ndërmerren gjatë vitit buxhetor. Për të 

ardhurat të cilat vijnë nga detyrimet prapambetura nga taksave dhe tarifave të cilat janë të pa planifikuara, 

shpërndahen sipas zërave por nuk ka një ndarje të ardhurave nga detyrimet e prapambetura dhe ato 

aktuale duke mos pasqyruar qartë se cili është burimi i tyre duke ndikuar në nivelin e realizimit të plan-

faktit të të ardhurave vjetore të Bashkisë Patos.   

Shkaku: Mos njohja e situatës nga strukturat përgjegjëse, neglizhenca dhe mosrespektimi i akteve ligjore 

e nënligjore në fuqi. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore të marrë masa që gjatë hartimit të planit për realizimin 

e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, të eliminojë planifikimet formale dhe të kryej parashikime 

të besueshëm bazuar në analiza të hollësishme për secilin zë, duke marrë në konsideratë realizimin e të 

ardhurave të vitit të mëparshëm por edhe arkëtimet nga detyrimet e prapambetura nga taksat dhe tarifat 

vendore nga vitet paraardhëse me qëllim pasqyrimin real të situatës të të ardhurave vjetore të bashkisë. 

Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore të marrë masa që për secilin vit buxhetor, të mbajë të 

ndara për efekt planifikimi, të ardhurat e përfituara nga detyrimet e prapambetura, nga të ardhurat e 

përfituara nga taksat dhe tarifat vendore të vitit buxhetor aktual. 

 

 Agjentët tatimorë dhe rakorimet me ta: 

4. Titulli i gjetjes: Mangësi të konstatuara në dokumentacionin mbi aktivitetin e agjentëve tatimorë. 

Situata: Duke u bazuar në regulloren e brendshme të institucionit të aplikuar për vitin 2022 miratuar me 

Vendimin nr. 21, datë 31.01.2022, të Kryetares të Bashkisë Patos, në këtë regullore nuk është përcaktuar 

personi i cili duhet të ketë për detyrë ndjekjen e arkëtimeve nga agjentët tatimorë dhe mbajtjen e 

aktrakordimeve me ta. 

Të ardhurat nga agjentët tatimorë (Drejtoria Rajonale Tatimore Fier në lidhje me TFTH, Drejtoria e 

Përgjithshme e Buxhetit, Drejtoria e Menaxhimit të Buxhetit pranë MFK në lidhje me rentën minerare, 

ASHK në lidhje me taksën e ndikimit në infrastrukturë dhe DRSHTRR në lidhje me taksën vjetore të 

mjeteve të përdorura, derdhen automatikisht në fund të çdo muaji për llogari të Bashkisë Patos dhe 

konfirmohen nga Dega e Thesarit Fier. 

Në lidhje me subjektet, detyrimet tatimore të të cilëve arkëtohen nga agjentët tatimorë u konstatua se nga 

Bashkia Patos nuk është krijuar një bazë e dhënash e plotë dhe e saktë, ku të përcaktohet numri i 

subjekteve tatimpagues, lloji i detyrimeve të tyre, periudha e ushtrimit të veprimtarisë, sa kanë paguar, sa 

nuk paguajnë dhe sa subjekte janë të përjashtuar nga pagesa e këtyre taksave, si dhe nuk është bërë 
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asnjëherë rakordim me këta agjentë në lidhje me detyrimet e tyre ndaj Bashkisë Patos, pavarësisht 

konfirmimit të arkëtimeve nga dega e Thesarit Fier. 

Po kështu, edhe në lidhje me detyrimet e abonentëve familjarë, u konstatua se Bashkia Patos nuk ka 

krijuar një bazë të dhënash të plotë dhe të saktë për familjet, ku të përcaktohet numri i familjeve dhe sasia 

e sipërfaqes së banimit që ka secila familje, kujt viteve i përket banesa, para apo pas vitit 1993, sa kanë 

paguar, sa nuk paguajnë dhe sa familje janë të përjashtuar nga pagesa e këtyre taksave, nuk është plotësua 

rrregullisht njoftimi i detyrimit për çdo familje, si për taksën e ndërtesës edhe për tarifën e pastrim-

gjelbërim-ndriçimit. 

Përsa i përket rakordimeve me agjentët tatimorë, u konstatua se: 

a) Për rentën minerare, e cila rrjedh nga eksportet bëhet rakordim periodik i rregullt mujor me Degën e 

Doganës Vlorë dhe mbahet korespondencë me Ministrinë e Financave. Për rentën e cila rrjedh nga shitjet 

brenda vendit, mbahet korrespondenca me Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 

Thesarit. Në opinionin e grupit të auditimit vlerësohet se korrespondenca vetëm me një degë doganore 

nuk është e mjaftueshme, pasi eksporte mund të bëhen edhe nga degë të tjera, gjë që e bën të 

domosdoshëm bashkëpunimin dhe rakordimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. 

b) Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin ndiqet rakordim me Drejtorinë Rajonale Tatimore Fier.  

c) Për taksën vjetore të mjeteve të përdorura janë mbajtur rakordime me DRSHTRR Fier në periudha të 

ndryshme brenda vitit. 

ç) Taksa e kalimit të pronësisë është derdhur për llogari të Bashkisë në kohë jo periodike. Aktet e 

rakordimit nuk janë mbajtur rregullisht.  

Për detyrimet e familjarëve konstatohet se “Ujësjellës Kanalizime” Sh.a Patos nuk është caktuar si agjent 

tatimor për vjeljen e taksës së ndërtesës e të truallit dhe tarifën e pastrimit dhe të shërbimit. Të ardhurat e 

vjela nga agjentët tatimorë për vitin 2022 paraqiten si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Emërtimi Plani 2022 Realizimi 2022 

1 Tatimi i Thjeshtë i Fitimit (Agjenti DRT Fier) 0 119,867 

2 Tatimi mbi të Ardhurat Personale TAP (Agjenti DRT Fier) 3,512,000 7,804,926 

3 Taksa e rregjistrimit të automjeteve (Agjenti DSHTR) 15,489,000 17,596,293 

4 Taksa e kalimit të drejtës së pronësisë (Agjenti ASHK) 300,000 0 

5 Taksa e Rentës Minerale  (Dogana Vlorë) 71,243,000 76,567,420 

Totali 90,544,000 102,088,506 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Kriteri: Ligji nr. 9632, datë 30.10.20106 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, nenet 4, 5, 6, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, etj., dhe Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 7, Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave 

vendore”, i ndryshuar, neni 15, dhe UMF nr. 26, datë 04.09.2008, “Për taksat kombëtare”. 

Ndikimi: Mos njohja e situatë çon në mungesë të ardhurash për Bashkisë Patos. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Patos dhe Agjentëve tatimorë si dhe mos zbatimi i 

dispozitave ligjore përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të marrë masa për të kryer rakordimin periodik mujor 

me agjentët tatimorë, për të evidentuar gjendjen reale të të ardhurave që përfiton Bashkia Patos nga taksat 

që mblidhen nga këta agjentë. Për agjentët tatimorë që nuk realizojnë mbledhjen e saktë të ardhurave, 

Bashkia të fillojë procedurat për penalizmin e tyre me 50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të pa 

mbledhura apo të shmangura. 

 

5. Titulli i gjetjes: Nga Bashkia Patos nuk janë ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e detyrimeve 

të pa arkëtuara (borxhit tatimor) për të gjithë subjektet. 

Situata: Referuar të dhënave të paraqitura nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore, detyrimet për taksat e 

tarifat vendore për subjektet fizik/juridik dhe abonentë familjare paraqitet si vijon: 

 Detyrimet e familjarëve: 

-Mënyra e parashikimit të detyrimeve të familjarëve: 

Tarifa e pastrimit parashikohet në bazë të numrit të familjeve rezidente aktive të Bashkisë. Për këtë, nga 
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Drejtoria e të Ardhurave Vendore përdoren kontratat e popullatës për furnizimin me energji elektrike 

sipas OSHEE me përditësimet përkatëse. 

Taksa e ndërtesës parashikohet në bazë të regjistrit të taksës që kanë njësitë, të përditësuar me numër 

njësi pronësie të reja, saktësim dhe shtim sipërfaqesh. 

Tarifa mirëmbajtje vaditje + kullim aplikohet vetëm në NJA Zharrëz. Parashikimi bëhet në bazë të 

sipërfaqes së tokës brenda zonës ku ofrohet ky shërbim. 

Nga auditimi u konstatua se Bashkia Patos nuk ka lidhur kontratë me “Ujësjellës Kanalizime” Sh.a, Patos 

për vjeljen e detyrimeve të familjarëve mbi bazën e kontratave të ujit të pijshëm që abonentët familjarë 

kanë, evidentimit dhe regjistrimit të abonentëve të rinj duke plotësuar regjistrin e taksapaguesve 

familjarë, gjë e cila ka shkaktuar edhe mangësitë e mëdha dhe një numër të lartë debitorësh në lidhje me 

këto detyrime. 

-Njoftimet e bëra për familjarët, masat e mara dhe masat shtrënguese: 

shërbimi për familjet ofrohet në zyrën me një ndalesë për qytetin dhe në dy NJA nga specialisti i 

ngarkuar për taksat dhe tarifat vendore. 

Paketa Fiskale e Bashkisë publikohet në faqen zyrtare të saj, ku të gjithë personat e interesuar mund të 

marrin informacion të gjerë në lidhje me taksat dhe tarifat vendore, nivelin e tyre, afatet e pagesave, 

përjashtimet përkatëse etj. 

Shpërndarja e faturave dhe njoftimi i familjeve për detyrimet vendore, kryesisht është bërë nëpërmjet 

kryepleqve dhe pleqësive të fshatrave. 

Për shërbimet që qytetarët kërkojnë të kryejnë në bashki, zakonisht kërkohet dokumentimi i shlyerjes së 

detyrimeve, nëpërmjet librezës së taksave vendore, me synim ndërgjegjësimin e tyre për pagesën e 

taksave dhe tarifave vendore në mënyrë vullnetare. Sa më sipër është e vetmjamasë shtrënguese e 

aplikuar për vjeljen e detyrimeve të papaguara nga popullata. 

Bashkia Patos në të dy NJA dhe në Zyrën me një ndalesë ka sportel të Postës Shqiptare ku pranohen 

pagesat e detyrimeve vendore për familjarët dhe bizneset. 

Me VKB nr. 5, datë 28.01.2021, Bashkia Patos ka miratuar pagesën me këste të detyrimeve të 

prapambetura të taksave dhe tarifave vendore. Ky vendim ka pasur si qëllim ndihmën për familjet të cilat 

nuk kanë mundësi financiare për pagesën e menjëhershme të këtyre detyrimeve.  

Në mënyrë analitike parqiten të dhënat për detyrimet e përmbledhura për abonentët familjarë për taksat 

dhe tarifat vendore si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Emërtimi Deri më datën 31.12.2021 Viti 2022 Totali progresiv Numri i familjeve debitore 

1 Taksa e tokës bujqësore 40,491,275 12,532,291 53,023,566 2,618 

2 Taksa e ndërtesës 16,247,474 6,674,100 22,921,574 5,357 

3 Tarifa e pastrimit 25,922,986 8,141,530 34,064,516 5,357 

4 Tarifa e shërbimit komunitar 0 3,195,792 3,195,792 5,357 

5 Tarifa vaditje + kullim 2,337,424 219,987 2,557,411 657 

Totali 84,999,159 30,763,700 115,762,859  

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

(Shënim: Taksa vaditje + kullim është aplikuar nga Bashkia Patos nga viti 2019 dhe në vazhdim për 

Njësinë Administrative Zharës si dhe tarifa e shërbimit komunitar është aplikuar nga viti 2022). 

Detyrimet e analitike për abonentët familjarë për taksat dhe tarifat vendore sipas NjA. 
Lekë 

Detyrimet deri më 31.12.2021 

Nr. Njësitë 

Administrative 

Taksa e tokës 

bujqësore 

Taksa e 

ndërtesës 

Taksa e 

pastrimit 

Tarifa e shërbimit 

komunitar 

Tarifa vaditje 

+ kullim 

Totali  

1 Patos 11,562,071 9,611,954 20,332,996 0 0 41,507,021 

2 Zharëz 14,583,034 3,362,720 5,589,990 0 2,337,424 25,873,168 

3 Ruzhdie 14,346,170 3,272,800 0 0 0 17,618,970 

Totali 40,491,275 16,247,474 25,992,986 0 2,337,424 84,999,159 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Lekë 

Detyrimet nga data 01.01.2022 deri më 31.12.2022 

Nr. Njësitë 

Administrative 

Taksa e tokës 

bujqësore 

Taksa e 

ndërtesës 

Taksa e 

pastrimit 

Tarifa e shërbimit 

komunitar 

Tarifa vaditje 

+ kullim 

Totali 

1 Patos 4,004,226 3,292,500 5,108,530 2,125,792 0 14,531,048 
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2 Zharëz 4,718,387 1,915,500 2,669,000 914,000 219,987 10,436,874 

3 Ruzhdie 3,809,678 1,466,100 364,000 156,000 0 5,795,778 

Totali 12,532,291 6,674,100 8,141,530 3,195,792 219,987 30,763,700 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Duke u bazuar në të dhënat e sipërpërmendura konstatohet se deri më datën 31.12.2022, për mos pagesën 

e detyrimeve tatimore janë debitorë nga abonentët familjarë në vlerën 115,762,859 lekë e cila 

konsiderohet detyrim i pa arkëtuar nga debitorët (e ardhur e planifikuar por e pa arkëtuar) 

Buxhetin e Bashkisë Patos konkretisht: 

a) Vlerën 53,023,566 lekë për 2,618 familje e cila përbën të ardhura të munguara për Buxhetin e 

Bashkisë Patos nga mos arkëtimi i taksës së tokës bujqësore. Sipas të dhënave të paraqituara nga Zyra e 

Kadastrës (sot ASHK) si rezulton findi i tokës, struktura dhe ndaja sipas kategorive paraqitet si më 

poshtë: 
Lekë 

Nr. Njësitë 

Administrative 

Tokë 

bujqësore 

gjithsej 

Numri 

familjeve 

që kanë 

marrë  

AMTP 

Sipërfaqja 

e tokës 

ndarë në 

fakt ligji 

nr. 7501 

Kategoria e tokës e ndarë sipas Ligjit nr. 7501/në hektar Totali i 

kategorive 

Sipërfaqe 

e tokës së 

pandarë 

Ha në 

1/8/1991 

I II III IV V VI VII 

1 Patos 2,434 1,962 1,406 12 143 188 500 168 172 223 1,406 30 

2 Zharëz 2,100 1,407 2,090 4 490 1,179 388 29 0 0 2,090 0 

3 Ruzhdie 1,363 673 2,092 0 0 0 0 0 892 1,200 2,092 352 

Shuma 5,897           382 

Çmimi sipas VKB 4,042 5,588 5,600 4,900 4,200 3,600 3,000 2,400 1,800 5,588  

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Referuar të dhënave të paraqitura në tabelën më sipër konstatohet se me Ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991, 

“Për tokën” janë trajtuar gjithsej 4,042 familje dhe 5,588 hektarë. Të dhënat mbi detyrimet e taksës së 

tokës bujqësore paraqiten si më poshtë: 
Lekë 

Detyrimet e Taksës së tokës bujqësore 

Periudha Numri i familjeve Vlera e detyrimeve 

Deri më datën 31.12.2021 2548 40,491,275 

Për periudhën nga 01.01.2022 deri më 31.12.2022 2,618 12,532,291 

Totali/Progresiv  53,023,566 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

b) Vlerën 22,921,574 lekë për 5,357 familje e cila përbën të ardhura të munguara për Buxhetin e 

Bashkisë Patos nga mos arkëtimi i taksës së ndërtesës; 

c) Vlerën 34,064,516 lekë për 5,357 familje e cila përbën të ardhura të munguara për Buxhetin e 

Bashkisë Patos nga mos arkëtimi i taksës së pastrimit; 

ç) Vlerën 3,195,792 lekë për 5,357 familje e cila përbën të ardhura të munguara për Buxhetin e Bashkisë 

Patos nga mos arkëtimi i taksës së shërbimit komunitar; 

d) Vlerën 2,557,411 lekë për 657 familje e cila përbën të ardhura të munguara për Buxhetin e Bashkisë 

Patos nga mos arkëtimi i taksës së vaditjes dhe kullimit. 

 Detyrimeve tatimore janë debitorë subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh: 

Nga auditimi i të dhënave në lidhje me menaxhimin e borxhit nga taksat dhe tarifat vendore konstatohet 

se për mos pagesën e detyrimeve tatimore janë debitorë subjektet e biznesit të vogël dhe biznesit të madh 

në vlerën 8,933,270 lekë e cila konsiderohet detyrim i pa arkëtuar nga debitorët (e ardhur e 

planifikuar por e pa arkëtuar) për Buxhetin e Bashkisë Patos. Të dhënat paraqiten në mënyrës 

analitike si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Njësitë Administrative Deri më datë 31.12.2021 2022 Totali progresiv 

1 Subjektet fizik bisnesi i vogël Patos 2,562,869 880,813 3,443,682 

2 Subjektet juridik bisnesi i madh Patos 1,166,478 383,191 1,549,669 

3 Subjektet fizik bisnesi i vogël Zharëz 2,473,428 1,131,079 3,604,507 

4 Subjektet juridik bisnesi i madh Zharëz 0 0 0 

5 Subjektet fizik bisnesi i vogël Ruzhdie 257,594 77,818 335,412 

6 Subjektet juridik bisnesi i madh 
Ruzhdie 

0 0 0 

Totali 6,460,369 2,472,901 8,933,270 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 
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Sa më sipër arihet në konkluzionin se nga strukturat tatimore të Bashkisë Patos për asnjë nga subjektet ku 

me gjithëse janë debitorë në vite dhe vlera të konsiderueshme pasi janë njoftuar për pagesën e detyrimeve 

nuk kanë vazhduar më tej ndjekjen e procedurave dhe rrugët ligjore për arkëtim e këtyre detyrimeve. 

Gjithashtu konstatohet se nga Bashkia Patos nuk janë aplikuar kamatëvonesa për mos likuidimin e 

taksave dhe tarifave vendore. 

Kriteri: Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, Kreu XI “Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara”, nenet 88-104, neni 114, 

Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, neni 9, pika 1.3, Ligji nr. 

68/2017, datë 27.04.2017, “Për financat e qeverisjes vendore”, neni 35, dhe Ligji nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, neni 3, pikat 9-10. Ligji nr. 68/2017, “Për financat e 

qeverisjes vendore”, neni 35 “Të ardhurat që rrjedhin nga burimet e veta vendore”. 

Ndikimi: Mos ndjekja e plotë e procedura për arkëtimin e detyrimeve, rrit nivelin e detyrimeve të 

paarkëtuara në fund të periudhave ushtrimore, si një e ardhur e munguar në buxhetin e bashkisë. 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit ligjorë në fuqi, si dhe mungesa e një strukturë 

organizative të përshtatshme. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhurave Vendore të marrë masa për nxjerrjen e njoftimit 

tëvlerësimittatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore deri më datën 31.12.2022, në vlerën totale124,696,129 lekë, e cila përbëhet nga: 

-53,023,566 lekë detyrime për taksën e tokës bujqësore për 2,618 familje; 

-22,921,574 lekë detyrime për taksën e ndërtesës për 5,357 familje; 

-34,064,516 lekë detyrime për taksën e pastrimit për 5,357 familje; 

-3,195,792 lekë detyrime për tarifën e shërbimit komunitar për 5,357 familje; 

-2,557,411 lekë detyrime për tarifën vaditje dhe kullimi për 657 familje; 

-7,383,601 lekë detyrime nga biznesi i vogël; 

-1,549,669 lekë detyrime nga biznesi i madh; 

a. T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 

b. Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për 

mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c. Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të angazhohet 

për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në 

fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar.  

d. Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, nga ana e Drejtorisë 

së të Ardhurave Vendore të merren masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave 

të bëhet kallëzim penal.  

e. Drejtoria e të Ardhurave Vendore të bashkërendojë punën me QKB Bashkia Patos, për mos kalimin e 

subjekteve debitorë me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të keq. 

f. Në regjistrat e debitorëve, të evidentohen vlera e detyrimit të pa arkëtuar, statusi i tyre dhe hapat e 

ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin e debitorëve. 

 

 Ligjshmëria e lidhjes së kontratës për dhënien me qira të aseteve dhe arkëtimi i detyrimeve: 

6. Titulli i gjetjes: Të ardhura të munguara nga dhënia me qira e tokës bujqësore. 

Situata: Bashkia Patos ka të mbartura nga ish-komuna Ruzhdie 65 kontrata me persona fizikë për 

qiradhënie të tokave bujqësore, të cilat janë lidhur përgjatë viteve 2009-2012. Detyrimi për pagesën e 

qirasë së tokave bujqësore i komunikohet qiramarrësve nëpërmjet njoftimeve përkatëse të taksave dhe 

tarifave vendore, të cilat shpërndahen nga specialisti i taksave në NJA Ruzhdie. Megjithëse njoftimet 

bëhen çdo fillim viti dhe përsëri gjatë vitit, pagesat e tokës me qira nuk janë bërë në mënyrë të rregullt ku 

konstatohet se detyrimet deri më datën 31.12.2022, janë në vlerën 1,963,641 lekë e cila konsiderohet 

detyrim i pa arkëtuar nga debitorët (e ardhur e planifikuar por e pa arkëtuar) për Buxhetin e 

Bashkisë Patos. Të dhënat paraqiten në mënyrë analitike si më poshtë: 
Lekë 
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Njësia 

Administrative 

Numri i 

kontratave 

Sipërfaqa 

në  m2 

Deri më datë 31.12.2021 Nga data 01.01.2022 deri më 

31.12.2022 

Totali progresiv 

Ruzhdie 65 772,113 1,548,170 415,471 1,963,641 

Totali 65 772,113 1,548,170 415,471 1,963,641 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Kriteri: Ligji nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligji nr. 

48/2014, datë 24.04.2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, Ligji nr. 7501, 

datë 19.07.1991, “Për tokën” i ndryshuar, Ligji nr. 8312, datë 26.03.1998, “Për tokat bujqësore të 

pandara”, VKM nr. 531, datë 21.08.1998, “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar me VKM nr. 176, 

datë 30.03.2001, VKM nr. 373, datë 20.06.2018, “Për përcaktimin e kritereve, të rregullave, procedurave 

dhe kontratës tip për dhënien me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit”, ku përcaktohet edhe 

Kontrata tip për t’u lidhur me qiramarrësit, përfshirë sanksionet, VKM nr. 54, datë 05.02.2014, “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”, UKM nr. 1, datë 18.07.2012, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore 

të pandara”. 

Ndikimi: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Patos në vlerën 1,963,641 lekë. 

Shkaku: Mos likuidimi i detyrimeve brenda afateve të përcaktuara në kontratat e dhënies me qira të 

tokave bujqësore. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhura Vendore të marrë masa duke ndjekur të gjitha 

procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve të papaguara nga dhënia me qira e 

tokave bujqësore në total në vlerën 1,963,641 lekë duke llogaritur dhe shtuar vlerën e kamatë vonesave 

për të gjitha rastet e detyrimeve të pa arkëtuara në afat. 

 

Për periudhën nga data 01.01.2022 deri më 31.12.2022, në total janë nënshkruar 9 kontrata për dhënien 

me qira të ndërtesave/objekteve të cilat administrohen nga Bashkia Patos. 

Duke u bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion konstatohet se, Bashkia Patos posedon titull 

pronësi vetëm për 2 objekte për të cilat janë nënshkruar 4 kontrata qiraje ndërsa për 4 objekte për të cilat 

janë nënshkruar 5 kontrata qiraje nuk posedon titull pronësie. Të dhënat paraqiten në mënyrë analitike si 

më poshtë: 
Nr. Subjekti Emri i pronës adresa Zona 

kadastrale 

Numri 

pasurie 

Pronësia 

1 V. G. Godina e I. Lagja “Naftëtari” 2890 7/72 Vërtetim hipotekor me nr. 306, datë 
04.09.2009 

2 K. Shpk Qendra Shëndetësore-ish materniteti, 

Lagja “29 marsi” 

2890 1/20 Janë në invetarin e Bashkisë Patos 

3 Posta Shqiptare 
Sh.a Filiali Patos 

Godina e I. Lagja “Naftëtari” 2890 7/72 Vërtetim hipotekor me nr. 306, datë 
04.09.2009 

4 Posta Shqiptare 

Sh.a Filiali Zharrëz 

Njësia Administrative Zharrëz 3922 119/1 Janë në invetarin e Bashkisë Patos 

5 Posta Shqiptare 
Sh.a Filiali Ruzhdie 

Njësia Administrative Rushdie 3250 837/8 Janë në invetarin e Bashkisë Patos 

6 S.M. Ish-zyrat e NFP Lagja “1 Maj” 2890 6/15 Certifikatë pronësie e datës 28.06.2021 

7 Sh. J. Ish-Bashkia “Lagja e Re” 2890 8/4 Janë në invetarin e Bashkisë Patos 

8 E. M. Qendra Shëndetësore ish-materniteti 

Lagja “29 Mars” 

2890 1/20 Janë në invetarin e Bashkisë Patos 

9 A. P. Ish-zyrat e N. Lagja “1 Maj” 2890 6/15 Certifikatë pronësie e datës 28.06.2021 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Për vendosjen e tarifave për dhënien me qira të objekteve dhe ndërtesave/objekteve nga Bashkia Patos 

janë aplikuar çmimet e parashikuara në Vendimin nr. 22, datë 31.01.2022, të Kryetares të Bashkisë znj. 

R. B., si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Emërtimi Njësia Administrative 

1 Tarifë për dhënien me qira ndërtesa/objekteve  100 lekë për m2 në muaj 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi likuidimin e tarifave për dhënien me qira të ndërtesave konstatohet 

se për 9 kontrata janë likuiduar detyrimet sipas çdo kontrate si më poshtë: 
Lekë 
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Nr. Subjekti Nipti Afati Viti i lidhjes së kontratës Sipërfaqe 

në m2 

Vlera 

në vit 

Vlera e 

likuiduar 

1 V. G. L.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 427/1 prot., datë 23.02.2022 44.6 53,520 53,520 

2 K. shpk L.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 887 prot., datë 05.04.2022 14.6 17,520 17,520 

3 Posta Shqiptare sh.a 

Filiali Patos 

J.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 1499 prot., datë15.06.2022 23 27,600 27,600 

4 Posta Shqiptare sh.a 
Filiali Zharëz 

J.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 1500 prot., datë 15.06.2022 22.2 26,640 26,640 

5 Posta Shqiptare sh.a 

Filiali Ruzhdie 

J.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 1501 prot., datë15.06.2022 7 8,400 8,400 

6 S. M. K.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 1742 prot., datë 14.07.2022 24.75 29,700 29,700 

7 Sh. J. K.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 2121 prot., datë 01.09.2022 48.6 58,320 58,320 

8 E. M. L.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 2040/1 prot., datë 13.09.2022 45.6 54,720 54,720 

9 A. P. J.. 01.01.2022-31.12.2022 Nr. 3214 prot., datë 30.12.2022 23.3 27,960 27,960 

Totali 253.65 304,380 304,380 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

7. Titulli i gjetjes: Mangësi në dokumentacionit në fazën para lidhjes së kontratave për marrjen e 

ndërtesave me qira. 

Situata: Nga auditimi i ligjshmërisë së 9 kontratave të sipërpërmendura për dhënien me qira të 

ndërtesave/objekteve janë konstatuar mangësi në dokumentacionin e paraqitur nga subjektet në fazën 

para lidhjes së kontratave si më poshtë: 

-Në 9 raste nuk disponohet kërkesa e subjektit për marrje me qira të pasurisë shtetërore;  

-Në 9 raste nuk disponohet planbiznesi në mënyrë të hollësishme për vënien në funksionim të objektit, ku 

të përshkruhen qartë: plani i punësimit, plani i investimeve, si dhe treguesit që do të realizohen;  

-Në 9 raste nuk disponohet oferta për vlerën e detyrimit mujor të qirasë;  

-Në 9 raste nuk disponohet certifikata e regjistrimit dhe certifikata historike e regjistrimit të subjektit në 

QKR; 

-Në 9 raste nuk disponohet NUIS-i dhe vërtetimi nga dega e tatimeve se subjekti ka shlyer detyrimet 

tatimore dhe sigurimet shoqërore;  

-Në 9 raste nuk disponohet vërtetimi nga institucionet përkatëse që nuk është në ndjekje penale, si dhe 

nuk ka procese gjyqësore në lidhje me aktivitetin.  

-Gjithashtu pas lidhjes së kontratës nga Bashkia Patos nuk janë masat e duhura për ngritjen e një grupi 

pune për monitorimin e 9 kontratave të sipërpërmendur për dhënien me qira të ndërtesave/objekteve.  

Kriteri: VKM nr. 54, datë 05.02.2014, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, pikat 1-3 dhe pika 7. 

Ndikimi: Parregullsi në procesin e dhënies së ndërtesave me qira.  

Shkaku: Mos respektimi i dispozitave ligjore përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Sektori Juridik të marrë sa që para 

lidhjes së kontratës për dhënien e ndërtesave me qira, për subjektet që nuk paraqesin dokumentacionin 

sipas kërkesave të dispozitave ligjore përkatëse të bëjë skualifikimin e tyre. 

Rekomandim: Nga Kryetari i Bashkisë të merren masa për ngritjen e një grupi pune për monitorimin e 

kontratave të dhënies me qira të ndërtesave në zbatim të dispozitave ligjore përkatëse. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit nga Bashkia Patos janë paraqitur 

observacionet elektronikisht në adresën zyrtare të KLSH, nga znj. N. H. Përgjegjës i Sektorit Juridik ku janë 

shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

“Të drejtën e lidhjes së kontratës së enfiteozës për pasuritë shtetërore, me afat deri në 20 (njëzetë) vjet, e ka 

Ministria përgjegjëse për ekonominë ose organi i Qeverisjes Vendore, që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të 

pronarit mbi pronën. Nëntë Kontratat e lidhura nga ana e Bashkisë Patos janë me sipërfaqe  nën 200 m2, 

kryesisht janë objekte me sipërfaqe 20 deri në 50m2 dhe referuar pikës 5 të VKM-së 54 datë 05.02.2014 

përcaktohet se: “Përjashtohen nga konkurrimi: a) dhënia me qira e sipërfaqeve deri në 200 m2 , të cilat jepen 

me afat deri në 1 vit; Këto kontrata janë të vazhdushme nga qiramarrës të njëjtë për gati 10(dhjetë) vjet të cilët 

janë korrekt mbi pagesën e tarifës së qiras, dhe çdo vit rinovojnë lidhjen e  kontratës me Bashkinë Patos.” 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga znj. N. H. sqarojmë se: 
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Parregullsia e konstatuar nga grupi i auditimit nuk ka të bëjë me kontratat e qirasë enfiteozë e cila pretendohet 

nga Ju në observacion por ka të bëjë me kontratat apo rilidhjen e kontratave për dhënien me qira të 

ndërtesave/objekteve konkretisht: Ju shpreheni se porcedura për plotësimin me dokumentacion sipas pikës 5, të 

VKM nr. 54, datë 05.02.2014, “Për përcaktimin e kritereve të procedurës e të dhënies me qira, enfiteozë 

apokontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i përket dhënies me qira e objekteve me sipërfaqe deri në 200 m2 pra 

nuk përfshihet në pikën 7. Në lidhje me këtë situatë ju bëjmë me dije se në pikën 7, gërma “dh” të VKM nr. 54, 

datë 05.02.2014, “Për përcaktimin e kritereve të procedurës e të dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”, përcaktohet se: “Ky dokumentacion duhet të plotësohet edhe në rastet kur objekti jepet me 

qira pa konkurrim”. Në kushte të tilla ky dokumentacion vlen për çdo rast lidhjeje kontrate të re apo rilidhje 

kontrate, për arsye se në këtë dokumentacion përfshihen vërtetimet për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe 

tarifave vendore, dëshmitë a është subjekti qiramarrës në procese gjyqësore, plani i biznesit etj., pra ky 

dokumentacion duhet të jetë i azhornuar për çdo vit. 

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 
 

 Bisneset, regjistrimi dhe mbajtja e të dhënave: 

Bashkia Patos ka implementuar sistemin TAIS (Tax Administration Information System) në vitin 2014. 

Ky sistem i ndërtuar nga “I. B. S.” Shpk dhe financuar nga U.., është ndërtuar mbi “M. D. N..”. 

“TAIS” është një sistem i kompjuterizuar i ndërtuar me objektiv rritjen e produktivitetin në proceset e 

administrimit të taksave vendore. Nëpërmjet tij të gjitha sistemet e informacionit për taksat vendore dhe 

bazat përkatëse të të dhënave, integrohen duke mundësuar instrumente që luftojnë evazionin fiskal, nxisin 

pagimin e taksave dhe plotësojnë kërkesat për informacion në nivel drejtues e operacional dhe për 

kontroll të brendshëm. Funksionalitetet që ka sistemi “TAIS” përfshijnë të gjithë ciklin e administrimit të 

taksave vendore nga bashkia, si regjistri i të dhënave të taksapaguesve, llogaritja e taksave, faturimi dhe 

pagesat, identifikimi i debitorëve dhe raportime të ndryshme. 

Sistemi është i pajisur me manuale të ndryshme për proceset e punës si: 

 Sistemi i administrimit të taksave lokale. 

 Manual për administratoret e sistemit. 

 Pyetje të përgjithshme për sistemin dhe proceset funksionale. 

 Metoda filtrimi dhe personalizime. 

Referuar të dhënave të nxjerra nga sistemi “TAIS” nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore për vitin 2022 

gjendja e bizneseve të regjistruara apo ç’regjsitruara paraqitet si më poshtë: 
Emërtimi Numri Lloji i biznesit Viti Gjendja 

në fillim 

Regjistrimet 

e reja (hyrje) 

Mbyllur 

aktiviteti (dalje) 

Gjendja në fund 

të vitit 

Njësia Administrative Patos 1 Biznesi i Madh 2022 100 2 2 110 

Njësia Administrative Patos 2 Biznesi i Vogël 2022 377 12 10 379 

Total 1+2 477 14 12 489 

NJA Zharëz + Ruzhdie 3 Biznesi i Madh 2022 22 0 0 22 

NJA Zharëz + Ruzhdie 4 Biznesi i Vogël 2022 115 10 6 119 

Total 3+4 137 10 6 141 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

8. Titulli i gjetjes: Nga DAV nuk janë hartuar raporte për informimin e strukturave drejtuese të Bashkisë 

Patos mbi situatën debitore nga taksat dhe tarifat vendore. 

Situata: Nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore nuk disponohet regjistër në formë shkresore për 

taksapaguesit familjarë dhe privatë për taksën mbi token bujqësore, por të dhënat mbahen në programin 

Excel nga kjo drejtori. Drejtoria e të Ardhurave Vendore nuk harton raporte periodike gjatë vitit dhe as 

raporte vjetore me shkrim për titullarin e institucionit dhe Këshillit Bashkiak, për ta informuar për 

situatën e arkëtimeve dhe debitorëve. Gjithashtu nga kjo drejtori nuk dorëzohet lista shkresore e 

debitorëve të vitit buxhetor në arkiv dhe as në Drejtorinë e Financës për efekt kontabilizimi.  

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 

19 dhe Regullorja e Brendshme e institucionit miratuar me Vendimin nr. 21, datë 30.01.2022, neni 36, 

pika 5.  

Ndikimi: Mosinformimi i strukturave drejtuese të Bashkisë Patos mbi situatën debitore nga taksat dhe 

tarifat vendore. 
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Shkaku: Mos zbatimi i dispozitave ligjore përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: DAV të hartojë raporte periodike mujore dhe në fund të vitit raportin vjetor drejtuar 

titullarit të institucionit dhe Këshillit Bashkiak mbi realizimin e të ardhurave dhe gjendjen debitore. Lista 

e debitorve në fund të vitit buxhetor të protokollohet dhe një kopje e saj të dorëzohet në Drejtorinë e 

Financë për efekt kontabilizimi.  

 

 Të ardhurat dhe vlerat debitor nga taksa e ndikimit në infrastrukturë: 

 

9. Titulli i gjetjes: Mbi menaxhimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Situata: Duke u bazuar në të dhënat që disponon Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Drejtoria 

e Planifikimit, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban në lidhje me pagesën e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për legalizimin e ndërtimeve pa leje sipas listave të sjella nga Drejtoria Rajonale e Aluiznit 

Fier (sot ASHK) me shkresë të destinuara për regjistrim në ASHK Fier, deri më datën 31.12.2021, sipas 

listave për leje legalizimi dhe kryqëzimi i tyre me personat që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së 

ndikimit në infrastrukturës konstatohet se nuk kanë kryer pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë 

për 1,524 persona në vlerën 33,340,042 lekë e cila konsiderohet detyrim i pa arkëtuar nga debitorët 

për Buxhetin e Bashkisë Patos. Të dhënat paraqiten si më poshtë: 
Lekë 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

Viti Persona Vlera e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë 

Vlera e arkëtuar Vlera e detyrimit  

Deri më datë 31.12.2021 1,524 49,214,453 15,874,411 33,340,042 

Totali 1,524 49,214,453 15,874,411 33,340,042 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

 

Për vitin 2022, nga DAV dhe Drejtoria e Planifikimi, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban nuk ka 

asnjë korrespodencë në formë shkresore me Agjencinë Shtetëore të Kadastrës Drejtoria Vendore Fier në 

lidhje me taksën e ndikimit në infrastrukturë.  

Referuar akt rakordimeve me Degën e Thesarit Fier të ardhurat e realizuara për taksën e kalimit të së 

drejtës së pronësisë së paluajtshme për periudhën janar-dhjetor 2022 janë në vlerën 0 lekë.  

Gjithashtu nuk disponohet listaemërore sipas banesave të legalizuara në territorin e bashkisë për vitin 

2022 për kalimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Grupi i auditimit më datë 28.02.2023, bërë kërkesë për informacion drejtuar DAV dhe Drejtorisë së 

Planifikimit, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban për arkëtimet dhe detyrimet ndaj Bashkisë për 

taksën e ndikimit në infrastrukturë. 

Në lidhje me këtë situatë Bashkia Patos me shkresën nr. 636 prot., datë 28.02.2023, është drejtuar ASHK 

Fier në lidhje me këtë situatë. Deri më datën 24.03.2023, nga ASHK Fier nuk ka asnjë përgjigje zyrtare.  

Kriteri: Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa 

leje”, neni 27, pika “d”, Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, 

neni 27, pika 2.1, dhe VKM nr. 860, datë 10.12.2014, “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe 

administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim” i ndryshuar, 

pika 5. 

Ndikimi: Të ardhura të munguara për Buxhetin e Bashkisë Patos në vlerën 33,340,042 lekë. 

Shkaku: Mos kryerja e aktrakordimeve midis DAV dhe Drejtoria e Planifikimi, Kadastrës dhe Kontrollit 

të Zhvillimit Urban dhe ASHK Rajonale Fier për ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e 

detyrimeve. 

Rëndësia:E lartë. 

Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e Planifikimi, Kadastrës 

dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban duke ndjekur të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 33,340,042 lekë ndaj 

1,524 persona. 
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Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e Planifikimi, Kadastrës 

dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban të vazhdojë korrespodencën zyrtare me ASHK Fier në lidhje me 

situatën debitore nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për vitin 2022. 

 

 Pajisja me autorizime e subjekteve që tregtojnë hidrokarbure dhe derivatet e tyre: 

 

10. Titulli i gjetjes: Mungesë të ardhurash, nga mos lëshimi i licencave/autorizimeve të subjekteve që 

tregtojnë karburante. 

Situata: Nga auditimi i tarifave vendore për subjektet që tregtojnë hidrokarbure dhe derivatet e tyre u 

konstatua se ka mangësi në plotësimin e të dhënave të këtyre subjekteve në përgjithësi dhe debitorëve në 

veçanti, si përshembull në krijimin e një regjistri të posaçëm për këto lloj subjektesh, në evidentimin e 

subjekteve që vërtet e ushtrojnë këtë lloj aktiviteti dhe në mbledhjen e detyrimeve specifike për këto 

kategori biznesi.  

Nga të dhënat e paraqitura nga DAV si dhe nga verifikimi në faqen e internetit të QKB u konstatua se në 

Bashkisë Patos figurojnë rreth 13 subjekte me aktivitet në territorin e Bashkisë Patos dhe në NjA Zharëz 

të cilat tregtojnë me pakicë hidrokarbure dhe nënproduktet e tyre. 

Nga auditimi i kësaj kategorie të bisneseve në lidhje me pajisjen me lejet përkatëse të tregtimit dhe 

pagesat e tyre u konstatua se 13 subjekte janë pajisur me autorizim të cilat janë përpara objekt auditimi 

konkretisht: 12 subjet për tregtim karburanti dhe 1 subjekt tregtim me shumicë të hidrokarbureve dhe 

nënprodukteve të tyre.  

Në total nga 13 subjekte të cilat kanë ushtruar aktivitetin deri më datë 31.12.2022,  pesë prej tyre kanë 

ende pa likuiduar detyrimin në vlerën 5,350,000 lekë e cila konsiderohet e detyrim i pa arkëtuar nga 

debitorët për buxhetin e Bashkisë Patos. 
Lekë 

Nr. Subjekti Nipti Adresa Aktivitet Fillimi Përfundimi Detyrime 

për tu 

paguar 

Detyrimi i 

paguar 

Diferenca 

1 A. P. K.. Patos Karburant 05.09.2018 04.09.2023 1,000,000 400,000 600,000 

2 H. Shpk K.. Patos Karburant 17.07.2020 16.07.2025 1,000,000 150,000 850,000 

3 L. Shpk K.. Patos Karburant 13.01.2020 12.01.2025 1,000,000 1,000,000 0 

4 E. Shpk L.. Patos Karburant 05.02.2015 04.02.2020 1,000,000 0 1,000,000 

5 P. S. Shpk K.. Patos Karburant 30.09.2019 29.09.2024 1,000,000 1,000,000 0 

6 B. Sha P. K.. Patos Tregti meshumicë 29.07.2013 Pa afat 1,000,000 1,000,000 0 

7 O. Shpk P. J.. Patos Karburant 16.08.2019 15.08.2024 1,000,000 1,000,000 0 

8 E. Shpk L.. Zharës Karburant - - 1,000,000 0 1,000,000 

9 A. O. Shpk L.. Zharës Karburant 07.11.2018 06.11.2023 1,000,000 1,000,000 0 

10 G. O. Shpk L.. Zharës Karburant 22.09.2015 21.09.2020 2,000,000 100,000 1,900,000 

11 S. Shpk J.. Patos Karburant 16.08.2019 15.08.2024 1,000,000 1,000,000 0 

12 O. Shpk Zh. J.. Zharëz Karburant 02.10.2020 01.10.2025 1,000,000 1,000,000 0 

Totali 13,000,000 7,650,000 5,350,000 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

 

Kriteri: Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 35, VKM nr. 

170, datë 25.04.2002, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të 

autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, Kapitulli II dhe III, pika 

4, dhe VKM nr. 970, datë 02.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e 

licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, Kapitulli II, pika 1, gërma 

“b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, Kapitulli II, pika 1, gërma “b” dhe pika 9 

dhe 15. 

Ndikimi: Të ardhura të munguara për Buxhetin e Bashkisë Patos në vlerën 5,350,000lekë. 

Shkaku: Mos ndjekja e procedurave në bashkëpunim me institucionet përkatëse për mbylljen e aktivitetit 

të subjekteve që nuk rinovojnë liçencën. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga Bashkia Patos, Drejtoria e Hartimit të Projekteve, Monitorimit të Investimeve dhe 

Shërbimeve të merren masa për të pajisur subjektet me licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve 
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për automjetet, vajrave lubrifikanëte dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë dhe të 

arkëtojë tarifat e plota për subjektet që kanë bërë pagesa pjesore për pajisje me autorizime, për shumën 

debitorë prej 5,350,000 lekë. Në rastet kur këto subjekte nuk paraqiten për licencim apo për arkëtimin e 

plotë të tarifës së licencë/autorizimit në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror Teknik të ndërmerren 

veprime administrative e ligjore deri në mbylljen e aktivitetit të këtyre subjekteve. 

 
 Të ardhurat nga asetet e fondit pyjor kullosor: 
11. Titulli i gjetjes: Detyrime nga kontrta për dhënien me qira të burimeve minerare. 

Situata: Grupi i auditimi bëri kërkesë për kontratat e qirave të fondit pyjor/kullosor lidhur me subjektet 

të cilat ushtrojnë aktivitet në sektorin e burimeve minerare në Bashkinë Patos.  

Nga auditimi i të dhënave të pasqyruara në AKBN konkretisht Regjistrin e Lejeve Minerare, DRT Fier, 

QKB konstatohet se për vitin 2022, në territorin e Bashkisë Patos ushtrojnë aktivitet subjektet si më 

poshtë: 

1. OE “C.” Shpk, i regjistruar në AKBN i pajisur me lejen nr. 1356, datë 04.06.2009, për shfrytëzimin e 

vendburimit Kasnicë, Ruzhdie, Fier, për llojin e mineralit rërë bituminoze me sipërfaqe 0.39 km2. 

2. OE “A.” Shpk, i regjistruar në AKBN i pajisur me lejen nr. 1736, datë 23.12.2014, për shfrytëzimin e 

vendburimit Zharrëz, për llojin e mineralit kongomeratë me sipërfaqe 0.428 km2. 

1.1. OE “C.” Shpk, për vitin 2022 ka shlyer detyrimet për taksat dhe tarifat vendore si më poshtë: 

 Tarifë pastrami 100,000 lekë 

 Tarifë gjelbërimi 5,000 lekë 

 Tarifë ndriçimi     5,000 lekë 

Totali                110,000 lekë 

Për sa i përket detyrimeve të kontratës së qirasë konstatohet se: 

Në zbatim të kontratës së qirasë me nr. 3133/1 prot., datë 28.12.2018, të nënshkruar ndërmjet Bashkisë 

Patos të përfaqësuar nga znj. R. B.j dhe OE “C.” Shpk, përfaqësuar nga Administratori z. A. Q., në nenin 

10 dhe nenin 11, përcaktohet se: 
10. “Qiramarrësi”, duhet të paguajë të gjitha detyrimet e prapambetura për periudhën 04.06.2019-04.06.2017, gjithsej 

1,732,320 lekë sipas sipërfaqes së shfrytëzuar, parashikuar në programin e punës të miratuar nga AKBN, e cila është 3.208 ha x 

540,000 lekë = 1,732,320 lekë. 

11. “Qiramarësi”, duhet të paguajë të gjitha detyrimet e prapambetura për periudhën 04.06.2017-04.06.2018, gjithsej 414,900 

lekë sipas sipërfaqes së shfrytëzuar, parashikuar në programin e punës të miratuar nga AKBN, e cila është 0.7685 ha x 540,000 

lekë/ha = 414,990 lekë. 

Sipas kontratës së qirasë me nr. 3113/1 prot., datë 28.12.2018, OE “C.” Shpk, për periudhën nga data 

04.06.2019, deri më 04.06.2019, ka detyrime ndaj Bashkisë në vlerën 2,527,718 lekë. 

Për shlyerjen e këtyre detyrimeve ndërmjet palëve është nënshkruar akt marrëveshja me nr. 3113/2 prot., 

datë 18.06.2019, ku OE “C.” Shpk, ka kryer pagesën e këstit të pare në vlerën 200,000 lekë më datë 

21.06.2019. 

Detyrimi total i OE “C.” Shpk, ndaj Bashkisë Patos sipas kontratës së qirasë me nr. 3113/1 prot., datë 

28.12.2018, është në vlerën 2,327,718 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e 

Bashkisë Patos. 

Në kushtet kur nga OE “C.” Shpk, nuk janë kryer më pagesa për likuidimin e detyrimeve sipas akt 

marrëveshjes me me nr. 3113/2 prot., datë 18.06.2019, Bashkia Patos me shkresën nr. 2060 prot., datë 

11.08.2021, ka pezulluar kontratën deri në regjistrimin e pronës në e emër të bashkisë. 

1.2. OE “A.” Shpk, për vitin 2022 ka shlyer detyrimet për taksat dhe tarifat vendore si më poshtë: 
 Taksë ndërtese 50,820 lekë 

 Taksë trualli 47,430 lekë 

 Tarifë gjelbërimi 4,000 lekë 

 Tarifë ndriçimi 4,000lekë 

 Tarifë pastrimi 70,000lekë 

 Taksë tabele120 lekë 

Totali 176,370 lekë 
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OE “A.” Shpk, nuk ka detyrime kontraktuale për arsye se nuk ka kontratë qiraje të nënshkruar me 

Bashkinë Patos por ka kontratë qiraje noteriale me nr. 3690 rep., nr. 1172 kol., datë 16.10.2015, dhe 

kontratën me nr. 25 prot., datë 03.01.2017, me OE “A.” Shpk. 

Gjithashtu në Bashkinë Patos dy subjektet që ushtrojnë aktivitet shfrytëzimi konkretisht për rërë 

bituminoze dhe konglomeratë nuk ka të miratuar me VKM apo ligj të veçantë heqjen nga fondi 

pyjor/ndryshimi i zërit kadastral i sipërfaqeve të miratuara referuar lejeve të AKBN-së.  

Kriteri: Ligji nr. 10 304, datë 15.07.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, neni 15, 

pika 5, neni 24, pika 10, Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, 

pika 6 e nenit 17, të Ligjit nr. 9693, datë 19.03.2007, “Për fondin kullosor”, pikat 3, 7, 7, 9, 10, 11 dhe 12, 

VKM nr. 1353, datë 10.10. 2008, “Për rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e 

dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor” 

i ndryshuar me VKM nr. 434, datë 08.06.2016, VKM nr. 1374, datë 10.10.2008, “Për rregullat dhe 

procedurat qe ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor” i ndryshuar 

me VKM nr. 435, datë 08.06.2016, dhe VKM nr. 391, datë 21.06.2006, i ndryshuar me VKM nr. 1064, 

datë 22.12.2010, “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6.1 

dhe pika 9.2.3.4. 

Ndikimi: Të ardhura të munguara për Buxhetin e Bashkisë Patos në vlerën 2,327,718 lekë. 

Shkaku: Mos zbatimi i dispozitave ligjore përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e Zhvillimit, Bujqësor, Blegtorial, Pyjor Mjedisit dhe Kontrollit 

të Ushqimit të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e 

detyrimeve në vlerën 2,327,718 lekë të papaguara ndaj subjektit “C.” Shpk sipas kontratës së qirasë me 

nr. 3133/1 prot., datë 28.12.2018, për shfrytëzimin e vendburimit Kasnicë, Ruzhdie, Fier për llojin e 

mineralit rërë bituminoze me sipërfaqe 0.39 km2. 

Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e Zhvillimit, Bujqësor, Blegtorial, Pyjor. Mjedisit dhe Kontrollit 

të Ushqimit të marrë masa të menjëhershme ku t’i kërkojë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë 

(MIE), që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga subjektet private, duke 

zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë bilancin e përgjithshëm të 

sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të mbetura. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1. Znj. R. B., me detyrë Kryetar i Bashkisë Patos. 

2. Z. A. M., me detyrë Drejtori i Drejtorisë të të Ardhurave Vendore. 

3. Znj. S. M., me detyrë Specialist i taksave dhe tarifave për të ardhurat pranë Drejtorisë së të 

Ardhurave Vendore.  

4. Z. E. Q., inspektor për mbledhjen e taksave dhe tarifave pranë Drejtorisë së të Ardhurave Vendore.  

5. Z. E. A., inspektor për mbledhjen e taksave dhe tarifave pranë Drejtorisë së të Ardhurave Vendore.   

6. Znj. N. H., me detyrë Përgjegjës i Sketorit të Juridik. 

7. Z. O. G. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit, Bujqësor, Blegtorial, Pyjor Mjedisit dhe 

Kontrollit të Ushqimit. Pyjor. 

8. Z. L. Ç., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban. 

 

2.3 Auditim mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin mbi 

pasqyrat financiare për vitin 2022.  

 

Hartimi i pasqyrave financiare: 

Për vitin 2022 në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të MF nr. 5, datë 21.02.2022, “Për disa ndryshime 

në udhëzimin e MFE nr. 8, datë 09.03.2018, “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të qeverisjes së përgjithshme”, janë përgatitur pasqyrat financiare 

të përbëra si më poshtë: 
- Formati nr. 1. Pasqyra e pozicionit financiar. 

- Formati nr. 2. Pasqyra e performancës financiare (Klasifikimi sipas natyrës ekonomike). 
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- Formati nr. 3. Pasqyra e flukseve monetare (CASH FLOW). 

- Formati nr. 4. Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto. 

- Formati nr. 5. Pyetësor dhe shënimet shpjeguese. 

- Formati nr. 6. Investimet dhe burimet e financimit. 

- Formati nr. 7/a. Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (kosto historike). 

- Formati nr. 7/b. Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (vlera neto). 

- Formati nr. 8. Numri i punonjësve dhe fondi i pagave. 
 

Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare: 

Pasqyrat financiare vjetore të Aparatit të Bashkisë Patos pët vitin 2022 janë të nënshkruara nga z. Sh. 

B., me detyrë Sekretar i Përgjithshëm në cilësinë e nëpunësit autorizues dhe znj. M. Sh., me detyrë 

Drejtor i Financës në cilësinë e nëpunësit zbatues, të cilat janë depozituar pranë Degës së Thesarit Fier 

me shkresën nr. 616 prot., datë 27.02.2023, të Kryetares të Bashkisë znj. R. B. brenda afatit ligjor të cilat 

janë konfirmuar me shkresën me nr. 177 prot., datë 28.02.2023. 
 

Rakordimi i pasqyrave financiare me Thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me treguesit e 

realizimit të buxhetit: 
Për vitin 2022 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për shpenzimet e 

klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrakte banke (dokument i nxjerrjes së 

llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe në total mujor e vjetor konstatohet se 

nuk ka diferenca. Për këtë është përdorur ditari i bankës i mbajtur sipas natyrës për autorizimet buxhetore 

(çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të shpenzimeve. 
 

Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe sigurimi i 

informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes pasurore, financiare dhe 

rezultatit: 

Për t’u siguruar nëse, regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe me saktësi u kryen 

testime në regjistrimet në ditarët kontabël në lidhje me: 

-Mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u pranuar në 

kontabilitet (vlerësimi kontabël); 

-Mos ndryshueshmëria e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre; 

-Tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të të ushtrimit vjetor;  

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të mëvonshëm 

nëpërmjet: 

-Shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë justifikues; 

-Kontrollit të vlefshmërisë të një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti duke e krahasuar këtë 

dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur; 

-Verifikimit të pajtueshmërisë së shumave të nxjerra nga regjistrimet kronologjike me regjistrimet në 

llogari (barazimi i lëvizjeve të ditarëve me ato të librit të llogarive) dhe verifikimit të pajtueshmërive të 

tjera aritmetike. 
 

Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit: 

Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se:  

-Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e veprimeve 

ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  

-Regjistrimet kontabël janë kryer me regjistra ose në programin “E.”. 

-Janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e kontabilitetit, 

sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 

-Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjike dhe kontabilizimet e tyre janë kryer në 

ditarët e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj.,. Këto libra kontabël janë bartës të informacionit të 

regjistruar në mënyrë kronologjike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga dokumentet 

vërtetuese.  

-Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të llogarive sipas 

klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të hyra në kontabilitet.  
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-Plotësimi i dokumenteve bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi përshkruajnë me vërtetësi 

veprimin ose ngjarjen, përmban te dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, 

treguesit sasiore dhe ato te vlerës, personat qe kane urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin me te dhënat te 

nevojshme qe i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet vërtetues si 

urdhër-pagesa, fletë hyrje-daljet, mandat arkëtimet e pagesat, janë të hartuara me të gjitha elementet që 

kërkon formati i miratuar. Këto dokumente shoqërohen nga dokumente autorizues si kërkesat për 

financim për veprimet ekonomike të kryera nga drejtoritë përkatëse të miratuar sipas shkallës së 

hierarkisë, detyrave e përgjegjësive, duke argumentuar shkakun e veprimit të shoqëruar me urdhrat apo 

vendimet e organeve drejtuese, kontratat, dokumentet kryesore të procedurave të prokurimit, akt-

marrëveshjet etj.,. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentet vërtetues të shpenzimit si faturat, 

listë pagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj.,  

-Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të angazhimeve (ose në 

bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme për të vlerësuar gjendjen pasurore, 

gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 
 

Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes së zërave 

të pasqyrave financiare: 

Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financiare të Aparatit 

të Bashkisë Patos për aktivitetin ekonomiko-financiare për periudhën 01.01.2022, deri më datën 

31.12.2022. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria e Financës. Gjatë fazës së auditimit në terren u kryhen 

teste të detajeve dhe testeve thelbësore ku është konstatuar se, janë mbajtur tepricat e llogarive dhe se 

tepricat në çelje për vitin 2022 rakordojnë me tepricat në mbyllje të vitit 2021.   

Nga verifikimi i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2022 rezulton se, llogaritë e Aktivit dhe 

të Pasivit kuadrojnë me formatet anekse pjesë e pasqyrave financiare si dhe llogaritë sintetike kuadrojnë 

me ato analitike. Nga verifikimi i akt-rakordimit vjetor të Degës së Thesarit Fier për treguesit e realizimit 

të buxhetit dhe krahasuar këto me veprimet kontabël në llogarinë e 520 “Disponibilitete në Thesar” dhe 

në ditarin e bankës rezultojnë të jenë rakorduara, veprime të paraqitura në formatin e pasqyrës së lëvizjes 

në cash në vitin 2022. 

Gjendja e llogarive të evidentuara në bilanc në fund të periudhës raportuese ushtrimore të vitit 2022, të 

pozicionit financiar të “Aparatit Bashkia Patos”, Formati nr. 1, paraqitet në pasqyrat e mëposhtme. Nga 

procesi i auditimit mbi referencat e llogarive të aktivit dhe pasivit, në lidhje me verifikimin e vlerave të 

pasqyruara në llogaritë e pasqyrave të pozicionit financiar të periudhës raportuese ushtrimore 2022, të 

saktësisë dhe besueshmërisë së tyre paraqiten si më poshtë: 
Lekë 

Aktivet Neto janë të barabarta me Aktivet - Pasive = Aktivet Neto 1,564,557,766 

Aktivet 1,639,169,643 

Pasivet 74,611,877 

Aktivet Neto 1,564,557,766 

 

Lekë 

Aktivet Afatshkurtra më datë 31.12.2021 paraqiten në vlerën  

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” 281,916,203 

Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” 26,242,094 

Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra” 38,888,943 

 

A. AKTIVET 

I. Aktivet Afat Shkurtra 

1. Llogaritë e Klasës 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre” përbëhen nga: 
Lekë 

Logaritë kontabël Emërtimi i llogarive 31.12.2022 31.12.2021 Diferenca/Ndryshimi 

2022-2021 

531 Mjete monetare ne arkë 0 0 0 

512,56 Mjete monetare në bankë 0 0 0 

520 Disponibilitete në thesar 281,916,203 268,943,234 12,972,969 

50 Letra me vlerë 0 0 0 
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532 Vlera të tjera 0 0 0 

54 Akreditiva dhe paradhënie 0 0 0 

59 Provigjone zhvlerësimi letra me vlerë (-) 0 0 0 

Totali 281,916,203 268,943,234 12,972,969 

 

Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 281,916,203 lekë përbëhet nga: gjendja e 

llogarisë 85 “Rezultati i veprimtarisë së vitit ushtrimor” në shumën 246,193,269 lekë (fondi i trashëguar 

246,193,569 lekë nga transferta e pakushtëzuar 67,427,901 lekë, transferta specifike në vlerën 28,882,736 

lekë dhe të ardhurat e veta, në vlerën 149,882,932 lekë, 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në vlerë 

35,722,634 lekë) dhe gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në shumën 35,722,934 lekë.  

Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive përkatëse për të 

ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet në debi të llogarive përkatëse të 

klasës 4. 
 

2. Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga: 
Lekë 

Logaritë kontabël Emërtimi i llogarive 31.12.2022 31.12.2021 Diferenca/Ndryshimi 

2022-2021 

31 Materiale 2,592,735 1,770,607 822,128 

32 Inventar i imët 23,649,359 22,950,536 398,823 

33 Prodhime, punime e shërbime  në proces 0 0 0 

34 Produkte 0 0 0 

35 Mallra 0 0 0 

36 Kafshë në rritje e majmeri 0 0 0 

37 Gjendje të pambritura ose pranë të tretëve 0 0 0 

38 Diferenca nga çmimet e magazinimit 0 0 0 

39 Provigjone për zhvlerësimin e inventarit (-) 0 0 0 

Totali 26,242,094 24,721,143 1,520,951 
 

Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Aparatit të Bashkisë Patos në datë 

31.12.2022, paraqitet në vlerën 26,242,094 lekë dhe përbëhet nga llogaria kontabël 31 “Materiale” në 

vlerën 2,592,735 lekë dhe nga llogaria kontabël 32 “Inventar i imët” në vlerën 23,649,359 lekë. 

Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumëm 1,520,951 lekë e cila 

kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi i gjendjes së inventarit” në shumën -1,520,951 lekë.  

-Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerën 2,592,735 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për vitin 2022 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Lekë 

Lëvizjet e llogarisë Vlera 

Çelje e vitit 2022 1,770,607 

Hyrje ma pagesë gjatë vitit 2022 23,444,687 

Dalje ng amagazina gjatë vitit 2022 22,622,559 

Gjendja në 31.12.2022 2,592,735 
 

-Llogaria 327 “Objekte inventari”, ka vlerën 23,649,359 lekë. Lëvizjet e llogarisë 32 “Objekte 

inventari” paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Lekë 

Lëvizjet e llogarisë Vlera 

Çelje e vitit 2022 22,950,536 

Hyrje ma pagesë gjatë vitit 2022 7,893,882 

Dalje ng amagazina gjatë vitit 2022 7,195,059 

Gjendja në 31.12.2022 23,649,359 

 

Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 “Ndryshimi i 

gjendjeve të inventarit” dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi të llogarisë 63 “Ndryshimi i 

gjendjeve të inventarit”. 
 

3. Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra” përbëhet nga: 
Lekë 

Logaritë 

kontabël 

Emërtimi i llogarive 31.12.2022 31.12.2021 Diferenca/Ndryshimi 

2022-2021 

 Llogari të arkëtueshme    
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411 Klientë e llogari tengjashme 0 0 0 

423,429 Personeli, paradhënie, deficite e gjoba 0 0 0 

431 Tatime e taksa 0 0 0 

432 Tatimembledhur nga shteti për llogari Pushtetit Lokal 0 0 0 

433 Fatkeqësinatyrore që mbulonshteti 0 0 0 

435 Sigurime Shoqërore 0 0 0 

436 Sigurime Shëndetësore 0 0 0 

437,438 Organizma të tjerë shoqërore 0 0 0 

44 Institucione të tjera publike 0 0 0 

465 Efekte për t'u arkëtuar nga shitjaletra me vlerë vendosjes 0 0 0 

468 Debitorë tendryshëm 14,234,425 14,298,391 - 63,966 

4342 Operacione me shtetin (Të drejta) 24,654,518 39,379,075 - 14,724,557 

45 Marrëdhënie me institucione brenda dhe jashtë sistemit 0 0 0 

49 Shuma të parashikuara për zhvlerësim (-) 0 0 0 

Totali 38,888,943 53,677,466 - 14,788,523 

 Të tjera aktiveafatshkurtra    

409 Parapagime 0 0 0 

473 Llogari të pritjes të marrëdhënieve me thesarin 0 0 0 

477 Diferencakonvertimiaktive 0 0 0 

481 Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime 0 0 0 

486 Shpenzime të periudhave të ardhshme 0 0 0 

Totali 0 0 0 

 

12. Titulli i gjetjes: Mos kontabilizimi në bilanc i vlerës 151,141,148 lekë e cila është detyrim i 

debitorëve për taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisë Patos. 

Situata: Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”paraqitet për vitin 2021 në vlerën 14,298,391 

lekë ndërsa në mbyllje të bilancit të vitit 2022 paraqitet në vlerën 14,234,425 lekë me një zbritje në vlerë 

63,966 lekë. Në mënyrë të përmbledhur paraqiten të dhënat për Bashkinë Patos dhe NJA si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Emërtimi Llogaria kontabël Shuma 

1 Bashkia Patos 468 13,179,302 

2 Njësia Administrative Ruzhdie 468 199,533 

3 Njësia Administrative Zharrëz 468 855,590 

Totali 14,234,425 

 

Lekë 

Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” 

Çelje e vitit 2022 14,298,391 

Shtesa (K) 203,249,555 

Pakësime (D) 203,313,521 

Gjendja debitore në 31.12.2022 14,234,425 

 

Vlera e mësipërme e pasqyruar në bilanc prej 14,234,425 lekë përbëhet nga: 
Lekë 

Nr. Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” 

1 Detyrime të biznesit të madh për taksa dhe tarifa vendore 8,843,221 

2 Detyrime të biznesit të vogël për taksa dhe tarifa vendore 1,545,676 

3 Detyrime të taksapaguesve familjar për taksën e tokës bujqësore 0 

4 Debitorë të ndryshëm 10,388,897 

Totali 14,234,425 
 

Nga krahasimi i të dhënave të vlerës së debitorëve për taksa dhe tarifat vendore të paraqitur në bilanc, në 

listën e debitorëve të administruar nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore në datën 31.12.22022, 

konstatohet se vlera e pasqyruar në bilanc nuk është e saktë. Në bilanc detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore janë në vlerën 14,234,425 lekë ndërkohë që vlera reale e këtyre detyrimeve është në vlerën 

151,141,148 lekë me një diferencë paraqitje më pak në bilanc prej 136,906,723 lekë. 

Nga të dhënat e Drejtoria e të Ardhurave Vendore konstatohet se, në datën 31.12.2022, gjendja e 

debitorëve është si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” 

1 Detyrime të biznesit të madh për taksa dhe tarifa vendore 1,568,509 

2 Detyrime të biznesit të vogël për taksa dhe tarifa vendore 15,328,091 

3 Detyrime të taksapaguesve familjar për taksën e tokës bujqësore 40,491,275 
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4 Debitorë të ndryshëm 79,518,848 

Totali 136,906,723 

 

Në mënyrë analitike paraqtien debitorët me vlera më të larta si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Lista e debitorëve me vlera më të larta 

1 A. D. shpk 80,120 

2 S. O. & D.  351,360 

3 A. shpk 289,370 

4 L. shpk 116,081 

5 E. shpk 40,120 

6 E. shpk 332,412 

7 F. T. shpk 77,255 

8 Q. G. 700,000 

9 S. H. 950,000 

10 E.B. 1,000,000 

11 E. B. 1,000,000 

12 A. G. 1,900,000 

 

Nga Drejtoria Financës llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” është mbajtur në mënyrë analitike, e cila në 

fund të vitit 2022 paraqitet me një zbritje në vlerën 63,966 lekë. Nga verifikimi i pasqyrave financiare 

konstatohet se, totali i llogarisë analitike në fund të vitit 2022, kuadron me llogarinë sintetike në Aktivit 

të Pasqyrës së Pozicionit Financiar dhe me lëvizjet e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” të pasqyruara 

në Librin e Madh (Centralizatorin 2022). 

Në total nga shuma prej 14,234,425 lekë të pasqyruar në bilanc në datën 31.12.2022, shuma prej 

10,388,897 lekë ose 72.9% të debitorëve e zënë debitorët e taksave.  

Kriteri: Udhëzimin e MF nr. 5, datë 21.02.2022, “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 

09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 5. 

Ndikimi: Mos kontabilizimi i plotë i të gjithë debitorëve shoqërohet me rrezikun e humbjes së gjurmës së 

auditimit për debitorët, rrezikon humbjen e së drejtës së njësisë vendore për kërkimin e detyrimit në 

vazhdimësi. 

Shkaku: Mos zbatim nga nëpunësi zbatues i kërkesave ligjore të përshkruara më lart, në mbajtjen e 

sistemit të kontabilitetit. Mos vendosje e rregullave të shkruara nga menaxhimi i lartë, për përcaktimin e 

detyrimit të kalimit në mënyrë zyrtare të listës së debitorëve nga drejtoria e taksave dhe tarifave vendore 

në financë dhe kontabilizimin e tyre. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Financës të sistemojë në kontabilitet llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm”, 

duke pasqyruar në të vlerën reale të debitorëve për taksat dhe tarifat vendore të kategorisë privat dhe 

familjar. 

-Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)”, në fund të vitit 2022 paraqitet në vlerën 

24,654,518 lekë dhe kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti” të Pasqyrës së 

Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 14,207,167 lekë shpenzimet korrente dhe 10,447,351 

lekë shpenzimeve kapitale, si dhe përbëhet nga: 
Lekë 

Emërtimi i llogarive Vlera 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 10,461,281 

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” 605,711 

Paga personelillogaria 42 9,650,411 

Tatimi mbi të ardhurat llogaria 431 611,672 

Sigurime shoqërorellogaria 435 2,925,633 

Sigurime shëndetësore 436 399,810 

Totali 24,654,518 
 

Lekë 

Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (të drejta) 

Çelje e vitit 2022 39,379,075 

Shtesa (K) 24,654,518 



55 
 

Pakësime (D) 39,379,075 

Gjendja debitore në 31.12.2022 24,654,518 
 

Nga auditimi rezultoi se llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, është paraqitur në vlerën 0 

lekë, kjo në zbatim të Udhëzimit MFE nr. 5, datë 21.02.2022 , “Për disa ndryshime në udhëzimin nr 8, 

datë 09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme” seksioni 3.1, për të cilën është kredituar llogaria 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme”, për vlerën 605,711 lekë në debi të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” për 

vlerën 605,711 lekë. 

Llogaritë e klasës 4, kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të drejtave për tu arkëtuar në kredi të 

llogarive të klasës 7 dhe duke u kredituar për arkëtimin e të drejtave në debi të llogarive financiare të 

klasës 5. 
 

II. AKTIVET AFAT GJATA  

1. Aktivet Afatgjata Jomateriale 

-Llogaria 202 “Studime dhe kërkime”më datën 01.01.2022, ka qenë në vlerën 305,478 lekë. Gjatë vitit 

2022 për këtë llogari ka pasur shtesa në vlerë 454,545 lekë, dhe amortizim vjetor në vlerën 62,876 lekë 

ndërsa më datë 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie paraqitet në vlerën 697,156 lekë. Analiza e detajuar e 

llogarisë paraqitet në pasqyrën si më poshtë:  
Lekë 

Referenca Nr. Përshkrimi Vlera 

 
 

 

 
 

Ditari i 

veprimeve 

1 Çelje datë 01.01.2022 836,000 

2 Shtesë + 454,545 

3 Pakësime 0 

4 Studime-Projektime (kosto historike) analiza 1,290,545 

 Studim Projektim KUZ G. L. 300,000 

Projekt KUZ  VERBAS 130,000 

Projekt KUZ Frashër-Sheqishtë 406,000 

Studim Projektim i objektit “Rehabilitimstacionit të pompimit të Belinës dhe pjesërisht i 

rrjetitujitës të saj në vitin 2022” 

454,545 

Totali 1,290,545 

5 Amortizim i akumuluar 530,522 

6 Amortizimi për periudhën nga data 01.01.2022-31.12.2022 62,876 

7 Gjendja më datë 31.12.2022 697,156 
 

Nga auditimi i llogarisë 202 “Studime dhe kërkime” konstatohet se, vlera prej 836,000 lekë i përket 

periudhës përpara vitit 2022 por është regjistruar në këtë llogari për arsye se këto projekte nuk janë 

zbatuar ndërsa projekti në vlerën 454,545 lekë në proces zbatimi të punimeve. 
 

2. Aktivet Afatgjata Materiale 

13. Titulli i gjetjes: Mos dokumentimi i plotë në bilanc i aktiveve të llogarisë 210 “Toka, troje, terrene”, 

dhe aktiveve të llogarisë 211 “Pyje, kullota plantacione”, si dhe përllogaritje e gabuar të amortizimit të 

tyre. 

Situata: 1.Në total aktivet të cilat i përkasin llogarisë 210 “Toka, troje, terrene”, për koston historike në 

vlerën 4,220,846 lekë Bashkia Patos prej 1039 prona të cilat janë transferuar sipas VKM respektive 

vetëm për 29 prona posedon titull pronësie si dhe vetëm 91 prej tyre janë të regjistruara në kontabilitet. 

Në mënyrë analitike paraqiten të dhënat si më poshtë: 

Me VKM nr. 443, datë 15.06.2016, NJA Patos i janë kthyer gjithësej 280 prona nga të cilat: 

-106 prona objekte (Shkolla, kopështe, vendstrehime, buste, objekte të tjera) nga të cilat 36 prej tyre janë 

të regjistruar në kontabilitet. 

-59 prona rrugë nga të cilat 15 prej tyre janë të regjistruar në kontabilitet. 

-115 prona të tjera (toka pa frut, hapsira publike) nuk janë të regjistruara në kontabilitet. 

Me VKM nr. 432, datë 15.05.2013, NJA Zharrëz i janë transferuar 95 prona nga të cilat: 

-40 objekte (Shkolla, kopështe, vendstrehime, lapidar) nga të cilat 20 prej tyre janë të regjistruar në 

kontabilitet. 

-10 prona rrugë të cilat janë të regjistruara në kontabilitet. 

-45 janë prona të tjera (tokapafrut, hapsira publike) nuk janë të regjistruara në kontabilitet. 
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Me VKM nr. 559 datë 27.07.2016, NJA Ruzhdie i janë transferuar 664 prona nga të cilat: 

-15 objekte (Shkolla, qendër shëdetësore, lapidar) nga të cilat 10 prej tyre janë të regjistruar në 

kontabilitet. 

-649 prona të tjera (toka pa frut, hapsira publike, rrugë, kanale) nuk janë të regjistruara në kontabilitet. 

Gjithsej në NJA Ruzhdie janë rregjistruar: 1 objekt me certifikatë pronësie si dhe 11 prona me vërtetim 

hipotekor. 
Nr. Bashkia/Njësia Nurmi i pronave në 

inventar 

Nr. i Praktikave të 

Certifikuara deri 

Dhjetor 2019 

Nr. Praktikave të 

Certifikuara 2019-

2021 

Prona të pa 

certifikuara 

1 Zharrës 95 0 2 93 

2 Patos 280 0 15 265 

3 Ruzhdie 664 0 12 632 

Totali 1,039 0 29 990 

(Shënim: Në njësin administrative Ruzhdiendodhen edhe 11 prona Pyje me Vërtetim Hipoptekor). 

Veprime këto në kundërshtim me VKM nr. 510, datë 14.08.2001, “Për inventarizimin dhe hipotekimin e 

të gjithave pronave të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI, “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i 

pasurive të paluajtshme”, pika 1 dhe 2. Për rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, 

nuk është mbështetur në dokumentacionin e duhur, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 35, gërma “a”, “b” 

dhe “c”. 

2. Llogaria 211“Pyje, platacione” paraqitet me vlerën 0 lekë, ndërkohë në pasqyrat financiare të vitit 

2022, nuk është pasqyruar vlera e pyjeve dhe e kullotave të transferuara në pronësi të Bashkisë Patos me 

VKM nr. 684, datë 02.09.2020, “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 433, datë 08.06.2016, “Për 

transferim në pronësi të Bashkive, të pyjeve dhe kullotave, sipas inventarit, aktualisht në administrim të 

MM e të ish-Komunave/Bashkive” i ndryshuar, sipas listës në faqen 555 të VKM, janë transferuar 682.75 

ha pyje. Të regjistruara në ASHK janë 4 pasuri me nr. 2/8, 2/1, 2/5, 2/3 me sipërfaqe 4 ha në ekonominë 

pyjore “Ana e Lumit Seman 2”, ndësa pjesa tjetër është në proces certifikimi, mbasi ka përfunduar faza e 

parë dhe e dytë e rregjistrimit e inicuar nga MTM dhe kompanisë së kontraktuar “C. P. & D.”. 

3. Nga auditimi i llogarisë 210 “Troje, toka, terrene” konstatohet se është përllogaritur normëa mortizimi 

në vlerën 1,074,287 lekë si më poshtë: 
Lekë 

Referenca Nr. Përshkrimi Vlera 

 

Ditari i 
veprimeve 

1 Kosto historike 4,220,846 

2 Amortizim i akumuluar 908,679 

3 Çelje datë 01.01.2022 3,312,167 

4 Shtesë apo pakësime 0 

5 Amortizimi për periudhën nga data 01.01.2022-31.12.2022 165,608 

6 Gjendja më datë 31.12.2022 3,146,559 

Duke u bazuar në SKK nr. 5, “Afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo materiale”, i përmirësuar, pika 

30, citohet se, “Vlera e amortizueshme e një elementi të AAM-së njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe 

shpenzimeve, si shpenzim në mënyrë sistematike përgjatë jetës së dobishme të këtij aktivi. Përjashtime 

bëjnë aktivet afatgjata materiale me jetë të dobishme pa afat si për shembull, toka (përveç minierave dhe 

vendeve të përdorura për groposje), punimet e artit me jetë afatgjatë, veprat e muzeve dhe librat të cilat 

nuk amortizohen. Punimet e artit të marra për qëllime projektimi, si dhe veprat e muzeve dhe librat, që 

duhet të zëvendësohen pas një periudhe kohe të caktuar, amortizohen gjatë jetës së tyre të dobishme”. Në 

kushte të tilla për këtë llogari nuk mund të aplikohet normë amortizimi. 

Kriteri: SKK nr. 5, “Afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo materiale”, i përmirësuar, pika 30, VKM 

nr. 510, datë 14.08.2001, “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjithave pronave të paluajtshme dhe të 

luajtshme”, Kreu VI, “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, pika 1 dhe 2, dhe 

Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, 

pika 35, gërma “a”, “b” dhe “c”. 

Ndikimi: Pasqyrat financiare paraqesin informacion të gabuar për llogarinë 210 “Toka, troje, terrene” 

dhe llogarinë 211 “Pyje, kullota plantacione”, nuk pasqyrojnë me vërtetësi vlerën e saktë të pasurisë së 

institucionit. 
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Shkaku: Mos marrja e masave për inventarizimin e pasurisë që paraqitet në llogarinë 210 “Toka, troje, 

terrene” dhe llogarinë 211 “Pyje, kullota, plantacione”, mos pasqyrimin e vlerave të tyre në aktivin e 

pasqyrave financiare. Mos marrja e masave për regjistrimin e pasurive të kësaj llogarie në ASHK. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Bashkia Patos të marrë masat e duhura ligjore për regjistrimin në kontabilitet të të gjithë 

aseteve të llogarisë 210 “Toka, troje, Terrene” dhe llogarisë 211 “Pyje, kullota plantacione”, duke 

përfshirë këtu edhe asetet e ish komunave, sot NJA të Bashkisë. Bazuar në legjislacionin në fuqi të bëhet 

vlerësimi i aseteve për vlerën e tyre reale, sipas zonave kadastrale. Të merren masa për regjistrimin e 

aseteve si pasuri e saj në ASHK. 

Rekomandim: Drejtoria e Financës në pasqyrat e vitit 2023 të bëjë sistemimin e vlerës 1,074,287 lekë e 

cila ka të bëjë me kontabilizimin dhe paraqitjen e gabuar të normës së amortizimit për llogarinë 210 

“Toka, troje, terrene” si dhe për këto llogari mos të aplikohetnormëamortizimi referuar parashikimeve në 

dispozitat ligjore përkatëse. 
 

-Llogaria 212 “Ndërtime konstruksione” më datën 01.01.2022, ka qenë në vlerën 547,911,628 lekë. 

Gjatë vitit 2022 për këtë llogari ka pasur shtesa në vlerën 46,235,904 lekë, pakësime në vlerën 1,816,296 

lekë dhe amortizim vjetor në vlerën 26,616,562 lekë ndërsa më datë 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie 

paraqitet në vlerën 562,714,674 lekë.   
Lekë 

Referencë Nr. Përshkrimi Vlera 

 

 
Ditari i 

veprimeve 

1 Kosto historike 715,077,652 

2 Amortizim i akumuluar 167,166,024 

3 Çelje datë 01.01.2022 547,911,628 

4 Shtesë  + 46,235,904 

 Pakësime, transferimeNdërmarrjeVartëse - 1,816,296 

5 Amortizimi për periudhën nga data 01.01.2022-31.12.2022 - 29,616,562 

6 Gjendja më datë 31.12.2022 562,714,674 

(Analiza e detajuar e kësaj llogarie është paraqitur në Projektraportin e Auditimit) 
 

-Llogaria 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” më datën 01.01.2022, ka qenë në vlerën 80,290,890 lekë. 

Gjatë vitit 2022 për këtë llogari ka pasur shtesa në vlerë 66,719,459 lekë, pakësim në vlerën 25,937,391 

lekë dhe amortizim vjetor në vlerën 12,276,939 lekë ndërsa më datë 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie 

paraqitet në vlerën 108,796,019 lekë. Analiza e detajuar e llogarisë paraqitet në pasqyrën si më poshtë:  
Lekë 

Referenca Nr. Përshkrimi Vlera 

 

 

 
 

 

Ditari i 
veprimeve 

1 Kosto historike 93,442,926 

2 Amortizim i akumuluar 13,152,036 

3 Çelje datë 01.01.2022 80,290,890 

Shtesë 

4 Blerje bazë materiale për zgjerim KUZ në Lagjen 29 Marsi +719,124 

5 Blerje bazë materiale për ndriçim rrugor + 14,407,644 

6 Bordura metalike mbrojtëse për këmbësorët në Rreres, Ura e çobaneve dhe kthesa e Verbasit + 731,399 

7 Rikonstruksion dhe shtrim me asfalto beton Rruga Xhepaj Siqece + 10,079,224 

8 Rehabilitim i rrjetit ujitës Belinë + 9,566,835 

9 Shtesa tjera + 31,215,233 

10 Pakësime, transferimendërmarrjevartëse  - 25,937,391 

11 Amortizimi për periudhën nga data 01.01.2022-31.12.2022 - 12,276,939 

12 Gjendja më datë 31.12.2022 108,796,019 
 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune”, më datën 01.01.2022, ka qenë në 

vlerën 7,415,385 lekë. Gjatë vitit 2022 për këtë llogari ka pasur shtesa në vlerë 1,355,260 lekë, pakësim 

në vlerën 118,900 lekë dhe amortizim vjetor në vlerën 391,045 lekë ndërsa më datë 31.12.2022, gjendja e 

kësaj llogarie paraqitet në vlerën 8,379,045 lekë. Analiza e detajuar e llogarisë paraqitet në pasqyrën si 

më poshtë: 
Lekë 

Referenca Nr. Përshkrimi Vlera 

 
 

Ditari i 

1 Kosto historike 10,94,777 

2 Amortizim i akumuluar 3,534,392 

3 Çelje datë 01.01.2022 7,415,385 
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veprimeve 4 Shtesë vegla pune + 1,355,260 

 Pakësime, transferime Ndërmarrje Vartëse - 118,900 

5 Amortizimi për periudhën nga data 01.01.2022-31.12.2022 - 391,045 

 6 Gjendja më datë 31.12.2022 8,379,600 

(Analiza e detajuar e kësaj llogarie është paraqitur në Projektraportin e Auditimit) 
 

-Llogaria 215 “Mjete transporti”, më datën 01.01.2022, ka qenë në vlerën 3,787,446 lekë. Gjatë vitit 

2022 për këtë llogari ka pasur shtesa në vlerë 5,496,000 lekë dhe amortizim vjetor në vlerën 757,489 lekë 

ndërsa më datë 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie paraqitet në vlerën 8,525,957 lekë. Analiza e detajuar 

e llogarisë paraqitet në pasqyrën si më poshtë:  
Lekë 

Nr. Emërtimi Përgjegjësi material Targa Vlera 

Kontabël 

1 B. A. H. A..... 1,450,000 

2 B. M. Xh. A..... 1,560,000 

3 F. E. P. A...... 960,000 

4 Blerje mjeti tip I. për MNZ A. H. E pa targuar 5,280,000 

5 Autoveturë Njësia Administrative Zharrëz G. M. A..... 5,186,400 

6 Autobus B. E. P. F...... 1,917,600 

7 Miniekskavator për Ujitje dhe Kullimin R. P. E pa targuar 5,496,000 

Totali kosto historike 16,354,000 

Shtesa 5,496,000 

Amortizimi i akumuluar - 12,566,554 

Çelje më datë 01.01.2022 16,354,000 

Amortizimi për periudhën nga data 01.01.2022-31.12.2022. - 757,489 

Gjendja më datë 31.12.2022 8,525,957 

(Kosto historike në vlerën 16,354,000 – amortizimin e akumuluar në vlerën 12,566,554 lekë = 3,787,446 lekë 

gjendja më datë 01.01.2022). 

 
14. Titulli i gjetjes: Kontabilizim jo i saktë i llogarisë 215 “Mjete transporti” në pasqyrat financiare. 

Situata: Për llogarinë 215 “Mjete transporti” në pasqyrat financiare është kontabilizuar vlera 8,525,957 

lekë. Në këtë vlerë është përfshirë edhe automjeti tip B. me targë A.... me vlerë kosto historike 1,450,000 

lekë i cili nuk është në gjendje pune dhe është nxjerrë jashtë përdorimit sipas Vendimit nr. 27, datë 

13.02.2023, të Kryetarit të Bashkisë. Në zbatim të Udhëzimit të MF nr. 5, datë 21.02.2022, “Për disa 

ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Aneksi nr. 1, “Analiza, përbërja 

sipas klasave dhe trajtimi kontabël i llogarive të kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme (NJQP)”, 2.1, “Trajtimi kontabël dhe funksionimi i llogarive të klasës 2”,  vlera 1,450,000 

lekë e cila i përket kostos historike mjete të dëmtuara duhej të debitohej në llogarinë 24 “Aktive afatgjata 

të dëmtuara”. Pra nga llogaria 215 “Mjete transporti” duhet të zbritet vlera e automjeteve të dëmtuara dhe 

të regjistrohet në llogarinë 24 “Aktive afatgjata të dëmtuara”. 

Kriteri: Udhëzimi i MF nr. 5, datë 21.02.2022, “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 

09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Aneksi nr. 1. 

Ndikimi: Paraqitje jo e saktë e llogarisë 215 “Mjete transporti” në pasqyrat financiare. 

Shkaku: Kjo situatë vjen si pasojë e mos respektimit të legjislacionit përkatës në fuqi. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Financës në pasqyrat e vitit 2023 të bëjë sistemimin e vlerës 1,450,000 lekë e 

cila ka të bëjë me kontabilizimin dhe paraqitjen e gabuar të 1 automjeti të dëmtuar në llogarinë 215 

“Mjete transporti”, sistemi të kryhet referuar trajtimit kontabël në llogarinë 24 “Aktive afatgjata të 

dëmtuara”. 
 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” më datën 01.01.2022, ka qenë në vlerën 40,529,442 lekë. Gjatë 

vitit 2022 për këtë llogari ka pasur shtesa në vlerë 1,380,170 lekë, pakësim në vlerën 6,850,180 lekë dhe 

amortizim vjetor në vlerën 8,002,797 lekë ndërsa më datë 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie paraqitet 

në vlerën 33,700,919 lekë. Analiza e detajuar e llogarisë paraqitet në pasqyrën si më poshtë:  
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Lekë 

Referenca Nr. Përshkrimi Vlera 

 
 

Ditari i 

veprimeve 

1 Kosto historike 82,918,218 

2 Amortizim i akumuluar 42,388,776 

3 Çelje datë 01.01.2022 40,529,442 

4 Shtesë  + 1,380,170 

 Pakësime, transferime Ndërmarrje Vartëse -  6,850,180 

5 Amortizimi për periudhën nga data 01.01.2022-31.12.2022 8,082,797 

6 Gjendja më datë 31.12.2022 33,700,919 
 

Gjendja e llogarisë 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT”, në mbyllje të vitit ushtrimor 2022 

paraqitet në vlerën 551,631,519 lekë, ku është kontabilizuar vlera për 6 kontrata punimesh të cilat janë në 

proces zbatimi punimesh. Nga testimi i kontratave konstatohet se nuk ka kontrata punimesh të cilat janë 

ende të pa likuiduara nga viti 2022. 
Lekë 

Referenca Nr. Përshkrimi Vlera 

 

 

Ditari i 
veprimeve 

1 Rikostruksioni i magjistralit kryesor të Ujësjellësit, rrjeti shpërndarës dhe rrjetit të brendshëm 

QytetitPatos  (Loti1+Loti II) 

444,027,052 

2 Rikonstruksion dhe shtrim me asfalto beton rruga Fshati i Ri Sheqishtë 14,341,601 

3 Sistemimi i hapësirave në lagien 29 Marsi 42,143,854 

4 Sistemimi i hapësirave për parkim 10,445,340 

5 Përmirësimi i banesave ekzistuese për familje në nevojë 8,239,522 

6 Rikonstruksion Shkolla M.Shehu 32,434,150 

Totali 551,631,519 

 
 

 

B. PASIVET (DETYRIMET) 

I. Pasivet Afatshkurtra 

1. Llogari të pagueshme 

Llogaritë e klasës 4, në pasiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, janë llogari të pagueshme ato paraqesin 

detyrimet e Bashkisë Patos më 31.12.2022, kundrejt furnitorëve, pagat e punonjësve të muajit dhjetor 

2022, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të muajit Dhjetor 2022, 

kreditorë për mjete në ruajtje të cilat kryesisht kanë të bëjnë me garancitë e kontratave, kreditorë të 

ndryshëm etj., si më poshtë:  
Lekë 

Llogaria Emërtimi i llogarisë  Viti 2022 Viti 2021 Diferenca/Ndryshimi 

401-408 Furnitorë e llogari të lidhura me to 10,461,281 25,344,587 (14,883,306) 

42 Detyrime ndaj personelit 9,650,411 8,998,929 651,482 

16,17,18 Hua afatshkurtra 0 0 0 

460 Huadhënës 0 0 0 

431 Detyrime ndaj shtetit tatim taksa 611,672 576,789 34,883 

432 Tatime, mbledhur për llogari të pushtetit lokal 0 0 0 

433 Detyrime, shteti fatkeqësi natyrore 0 0 0 

435 Sigurime shoqërore 2,925,633 2,697,661 227,972 

436 Sigurime shëndetësore 399,810 368,319 31,491 

437,438 Organizma të tjerë shtetërore 0 0 0 

44 Institucione të tjera publike 0 0 0 

45 Marrëdhënie midis institucioneve apo njësive ekonomike 0 0 0 

464 Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlerë 0 0 0 

466 Kreditorë për mjete në ruajtje 35,722,934 30,392,300 5,330,634 

467 Kreditorë të ndryshëm 605,711 1,392,790 (787,079) 

4341 Operacione me shtetin (detyrime) 14,234,425 14,298,391 (63,966) 

49 Shuma të parashikuara për zhvlerësim (-) 0 0 0 

Gjendje në fund të periudhës 74,611,877 84,069,766 (9,457,889) 

 

-Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në datën 31.12.2022, është në vlerën 

10,461,281 lekë paraqet gjendjen e faturave të pa likuiduara nga Bashkia Patos. Lëvizja e llogarisë 401-

408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, paraqitet në tabelën si më poshtë:  
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Lekë 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

Çelje e vitit 2022 25,344,587 

Shtesa (K) 279,189,086 

Pakësime (D) 294,072,392 

Gjendja debitore në 31.12.2022 10,461,281 

 

Gjendja e llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në shumën 10,461,281 kë përbëhet nga: 
Lekë 

Faturat e pa likuiduara deri më datë 31.12.2022 

Nr. Datë Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” Subjektet Detyrimi 

1 06.01.2023 Karburant O. SHPK 13,930 

2 10.01.2023 Mbikëqyrësi “Sistemim i bllokut të zjarrëfikses në Lagjen 29 marsi” S. 723,282 

3 27.12.2022 Rikonstruksioni i segmentit Hekuran Melova, degëzimi i rrugës Late Bregu tek 

pallatet dy katësh 

C. R. 9,724,069 

Totali 10,461,281 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në datën 01.01.2022, ka qenë në vlerën 

25,344,587 lekë. Gjatë vitit 2022 për këtë llogari ka pasur shtesa në vlerën 279,189,086 lekë dhe pakësim 

në vlerën 294,072,392 lekë ndërsa në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie paraqitet në vlerën 

10,461,281 lekë. Gjatë kësaj periudhe është likuiduar vlera minimale 13,930 lekë. Shtesa e detyrime të 

Bashkisë Patos për llogarinë 401-408 gjatë vitit 2022 është në vlerën 10,447,351 lekë e cila përbëhet nga 

2 shpenzime konkretisht një kontratë për mbikëqyrje të punimeve dhe një kontratë punimesh. Angazhime 

të marra mbi bazën e planifikimit të pritshëm për realizimin e të ardhurave të veta të bashkisë por këto 

angazhime janë marrë pa u siguruar të ardhurat reale nga llogaria e njësisë vendore në thesar. 
 

-Llogaria 42 “Detyrime ndaj personelit” referuar pasqyrave financiare vlera 9,650,411 lekë përfaqëson 

vlerën e pagave për muajin dhjetor të vitit 2022 e cila mbetet për t’u paguar në muajin janar të vitit 

pasardhës. 
Lekë 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

Çelje e vitit 2022 8,998,929 

Shtesa (K) 112,429,429 

Pakësime (D) 111,777,947 

Gjendja debitore në 31.12.2022 9,650,411 

 

Konkretisht sipas dokumenteve të Thesarit të muajit Janar të vitit 2023, konstatohet se: 
Lekë 

Urdhër Shpenzimi Vlera 

Nr. Datë 

1 12.01.2023 9,405,876 

2 12.01.2023 244,535 

Totali 9,650,411 

 

-Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 611,672 lekë dhe 

përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime nga Shtetit për muajin dhjetor. 
Lekë 

Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa” 

Çelje e vitit 2022 576,789 

Shtesa (K) 6,839,515 

Pakësime (D) 6,804,632 

Gjendja debitore në 31.12.2022 611,672 

 

Konkretisht sipas dokumenteve të Thesarit të muajit Janar të vitit 2022 kosntatohet se: 
Lekë 

Urdhër Shpenzimi Vlera 

Nr. Datë 

4 16.01.2023 611,672 

Totali 611,672 
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-Llogaria 435 “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore”, paraqet vlerën e pa 

paguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit dhjetor të vitit 2022 që paguhen në 

muajin janar të vitit pasardhës dhe janë përkatësisht në vlerat 2,925,633 lekë dhe 399,810 lekë.  
Lekë 

Llogaria 435 “Sigurime shoqërore” 

Çelje e vitit 2022 2,697,661 

Shtesa (K) 33,791,627 

Pakësime (D) 33,563,655 

Gjendja debitore në 31.12.2022 2,925,633 

Llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” 

Çelje e vitit 2022 368,319 

Shtesa (K) 4,610,986 

Pakësime (D) 4,579,495 

Gjendja debitore në 31.12.2022 399,810 

 

Konkretisht sipas dokumenteve të Thesarit të muajit Janar të vitit 2023, konstatohet se: 
Lekë 

Urdhër Shpenzimi Vlera 

Nr. Datë 

4 16.01.2023 2,925,633 

Totali 2,925,633 

 

Lekë 

Urdhër Shpenzimi Vlera 

Nr. Datë 

4 16.01.2023 399,810 

Totali 399,810 

 

-Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” sipas pasqyrës së pozicion financiar të Bashkisë Patos 

në fund të vitit 2022 paraqitet në vlerë 35,722,934 lekë dhe përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave 

në masës 5%. Vlera e mësipërme është rakorduar me Degën e Thesarit Fier.  
Lekë 

Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” 

Çelje e vitit 2022 30,392,300 

Shtesa (K) 13,225,145 

Pakësime (D) 7,894,511 

Gjendja debitore në 31.12.2022 35,722,934 
 

Në mënyrë analitike sipas objekteve dhe vitit që i përket paraqitet në pasqyrën, si më poshtë: 
Lekë 

Garanci punimesh Objekti i shpenzimit Debi Kredi 

Nr. Kodi OE 

1 C.... Sh. Ndërtim lulishte pranë Stadiumit A. N.  132,038 

2 C..... Sh. Ndërtim Varreza Publike  184,119 

3 C ..... Sh. Ndërtim rrugelagjia 1 Maji  86,525 

4 C..... Sh. Ndriçim i rrugëveVerbas-Belinë në NJA Zharrëz  176,417 

5 C...... Sh. Rikonstruksion Rrugës Qendër Zharrëz  103,460 

6 C...... Sh. Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton Rruga Xhepaj, Siceqe  492,089 

7 C......   Sh. Rikonstruksion Shkolla Muhamet Shehu pjesa nga m.arsimit  1,621,708 

8 C......   S. Lyerje e Pallatit të Kulturës  46,229 

9 C......   S. Shpk Rikonstruksion trotuari rruga kinemaja e vjetër    888,982 

10 C......   R. G. Blerje mjete transporti  96,000 

11 C.....   R. G. Blerje mjeti tip skrep  330,000 

12 C......   I. SHPK Suvatim Sallës së Këshillit    19,956 

13 C......   I. SHPK Rikonstruksioni i Rrugës Dhori Tanaka  26,987 

14 C...... I. SHPK Ndërtim muri mbajtës në Lagjen 1 Maji,2016  12,540 

15 C...... I. SHPK Linjë TM 6 KV për furnizimin e pompës me ujë  25,427 

16 C...... I. SHPK Përmirësimi i banesave ezistuese për familjet ne nevojë  411,676 

17 C.....   A. Sistemimambjente publike  23,713 

18 C.....   A. Ndërtimi i Trotuarit A. N., G., 2016  27,820 

19 C..... A. G. Blerje mjetiteknologj, 2016  157,200 

20 C..... H. K. Rikonstruksion rruga lagje e re + M.Matohiti, 2016-2017 65,508  

21 C..... Sh. Rikonstruksion rruga Rrapi Tiku, 2016-2017 464,279  

22 C..... A..Shpk Shpim pusi,2017  77,340 



62 
 

23 C..... I... C. Sinjalist.rrugore Shëtitorja  419,436 

24 C..... G.. C. Trajtim mur mbajtes në rrugën Rruzhdie-Gjinoqar,2019  244,590 

25 C.....   S. SHPK Rikontruksion rruga këneta e Mitros Zharrëz,2019 745,199  

26 C.....   S. SHPK Sistemim i hapësirave për parkim pas ish-bashkisë  522,267 

27 C..... K. G. Ndërtim rrjetit KUZ, KUB në lagjien Dukas Patos,2019  138,122 

28 C..... G. SHPK Rikonstruksioni i Shkollës M. Matohiti,2019 4,298,087  

29 C..... K. I. Rikontruksion Godinës së Bashkisë 2020  1,148,659 

30 C..... K. I. Rikontruksion i zyrave mbështetëse të Bashkisë 2020  402,003 

31 C..... 2.. Rikontruksion Magjistralit kryesor ujësjellësit Loti I  20,500,000 

32 C..... H. Rikontruksion Rruga Çamëria 2020 443,852  

33 C..... H. Ndërtim KUZ në Rruga Çamëria 65,838  

34 C...... H. Rikonsrtuksioni i rrugësVarreza Dukas  537,266 

35 C..... I.. Adaptim i ish-qendrës Kualif.në Banesa Sociale,Seksioni 2 1,166,448  

36 C..... I.... Rehabilitim i rrjetit ujitës Belinë  461,113 

37 C...... M. I. G. Sistemim i hapësirave në Lagjen 29 marsi  2,107,194 

38 C....... G. Ndërtimi Emergjent i muritmbajtës në rrugën Ruzhdije si pasojë e 
rrëshqitjes së tokës 

 398,539 

39 C..... C. Rikontruksion Shkolla Koli Dimo në adaptim kopështi  201,055 

40 C..... C. Rikontruksion i ambjenteve të kopështit të fëmijëve qendër 

Zharrëz dhe sistemim i hapësirave publike 

 135,436 

41 C...... C. Rikontruksion i ambjenteve të Shkollës Sotir Capo për 

adaptimkopështi për fëmijë 

 149,260 

42 C...... A. C. Sistemim e rivitalizim i miniblloqevelagjia e re  327,621 

43 C..... A. C. Rikontruksion dhe shtrim me asf-beton rrugfshati i ri sheqishtë  717,080 

44 C...... A. C. Rikontruksion Magjistralit kryesor ujësjellës Loti II  1,500,000 

45 C...... A. Rehabilitim i pjesshëm i Godinës NJA Zharrës + dhomat e 

zhveshjes sporti 

 270,019 

1 C...... Parapagimkopesht/çerdhe Parapagim kopesht/çerdhe 138,000 342,000 

3 C...... Parapagim kontrata 
banesa sociale 

Parapagim kontrata banesa sociale  213,243 

2 C..... Taksë pulle  Gjendja 

Civile 

Taksë pulle Gjendja Civile 507,300 47,505 

Gjendje në datën 31.12.2022  7,894,511 35,722,934 

 

15. Titulli i gjetjes: Mbi mangësitë e konstatuara në llogarinë 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje”, në 

pasqyrat financiare. 

Situata: Llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është në vlerën 35,722,934 

lekë e rakorduar me Degën e Thesarit. Gjatë vitit 2022 për këtë llogari ka pasur shtesa në vlerën 

13,225,145 lekë dhe pakësim në vlerën 7,894,511 lekë ndërsa në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj 

llogarie paraqitet në vlerën 35,722,934 lekë. 

Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se janë ngurtësuar fonde në vlerën 2,208,274 lekë të cilat i 

përkasin ngurtësimeve të viteve 2020 e para, të cilave u ka kaluar afati i garancisë, Bashkia Patos nuk ka 

kryer asnjë veprim sipas kushteve të kontratës për ç‘bllokimin e këtyre fondeve. 

Kriteri: Udhëzimi i MF nr. 5, datë 21.02.2022, “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 

09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kapitulli III, pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, datë 15.02.2011, 

“Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kapitulli II, pika 10. 

Ndikimi: Pasqyrim jo i saktë i kësaj llogarie. 

Shkaku: Mos zbatimi i dispozitave ligjore përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Patos, Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Hartimit të Projekteve, 

Shërbimeve dhe Emergjencave Civile të marrë masa për kalimin e fondeve te secili kontrator për të cilin 

ka mbaruar periudha e garancisë dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka pretendime për cilësinë e investimin të 

kryer për periudhën e garancisë. 
 

-Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqiten faturat e pa likuiduara për investime dhe shërbime të 

cilat për vitin 2022 janë në vlerën 605,711 lekë. Analiza e detajuar e llogarisë paraqitet në pasqyrën si më 

poshtë:  
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Lekë 

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

Çelje e vitit 2022 1,392,790 

Shtesa (K) 237,430,243 

Pakësime (D) 238,217,322 

Gjendja kreditore në 31.12.2022 605,711 

Faturat e pa likuiduara të kontabilizuara në pasqyrat financiare më datë 31.12.2022, të cilat janë likuiduar 

përgjatë muajve janar-shkurt 2023. Analiza e detajuar e llogarisë paraqitet në pasqyrën si më poshtë:  
Lekë 

Nr. Fatura Lloji i shërbimit Subjekti Vlera 

1 471/2022 Uji Dhjetor 2022 Sha Ujësjellës Patos  105,534  

2 366/2022 Lavazho Dhjetor 2022 G.  24,240  

3 25/2023 Posta dhjetor Posta  27,885  

4 Përmbledhëse Energjia Dhjetor FSHU  428,199  

5 337/2022 Internet dhjetor 2022 M.  19,853  

1 471/2022 Uji Dhjetor 2022 Sha Ujësjellës Patos  105,534  

Gjendja në 31.12.2022 605,711 

 

Lekë 
Urdhër Shpenzimi Vlera 

Nr. Datë 

66 10.03.23  105,534  

32 20.02.23  24,240  

34 20.02.23  27,885  

6 23.01.23  428,199  

10 24.01.23  19,853  

Totali 605,711 

-Llogaria 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)” sipas pasqyrës së pozicion financiar të Bashkisë 

Patos në fund të vitit 2022 paraqitet në vlerë 14,234,425 lekë. Analiza e detajuar e llogarisë paraqitet në 

pasqyrën si më poshtë:  
Lekë 

Llogaria 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)” 

Çelje e vitit 2022 14,298,391 

Shtesa (K) 0 

Pakësime (D) 63,966 

Gjendja debitore në 31.12.2022 14,234,425 

(Analiza e detajuar e kësaj llogarie është paraqitur në Projekt Raportin e Auditimit) 

 

TË ARDHURAT 

1. Të ardhurat nga taksat dhe tatimet: 

-Llogaria 70 “Të ardhurat nga taksat e tatimet”, në datën 31.12.2021, ka qenë në vlerën 

129,862,412lekë ndërsa në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie ka qenë 73,686,492 lekë ose me 

zbritje në vlerën 56,175,920 lekë. Analiza e detajuar e llogarisë të ardhurat nga taksat e tatimet paraqitet 

në pasqyrën si më poshtë: 
Lekë 

Llogaria Emërtimi 31.12.2022 31.12.2021 

70 I. TË ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIME 73,686,492 129,862,412 

700 1. Tatimi mbi të ardhurat 181,078 529560 

7000 Tatimi mbi të ardhurat personale 0 0 

7001 Tatimi mbi fitimin 0 0 

7002 Tatim mbi biznesin e vogël 181,078 529,560 

7009 Të tjera tatime mbi të ardhurat 0 0 

702 2. Tatimi mbi pasurinë 55,740,057 83,922,200 

7020 Tatim mbi pasurinë e paluajtshme 55,740,057 83,863,540 

7021 Tatim mbi shitjen e pasurisë së paluajtshme 0 0 

7029 Të tjera tatime mbi pasurinë 0 58,660 

703 3. Tatime mbi mallrat e shërbimet brenda vendit 17,744,257 45,372,902 

7030 Tatim mbi vlerën e shtuar (TVSH) 0 0 

7031 Akciza 0 0 

7032 Taksë mbi shërbimet specifike 0 0 

7033 Taksë mbi përdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 0 0 

7035 Taksë vendore mbi përdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 17,744,257 45,372,902 

704 4. Taksë mbi tregtinë dhe transaksionet ndërkombëtare 0 0 
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7040 Taksë doganore për mallrat e importit 0 0 

7041 Taksë doganore për mallrat e eksportit 0 0 

7042 Tarifë shërbimidoganor e kalipostë 0 0 

7049 Të tjera taksa mbi tregtinë e transaksionet ndërkombëtare 0 0 

705 5. Taksë e rrugës 0 0 

708 6. Të tjera tatime e taksa kombëtare 21,100 37,750 

709 7. Gjoba e kamatëvonesa 0 0 

 

2. Të ardhurat jo tatimore: 

Llogaria 71 “Të ardhura jo tatimore”, në datën 31.12.2021, ka qenë në vlerën 59,260,827 lekë ndërsa 

në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie ka qenë 25,888,450 lekë se me zbritje në vlerën 33,372,377 

lekë. Analiza e detajuar e llogarisë të ardhurat jo tatimore paraqitet në pasqyrën si më poshtë: 
Lekë 

Llogaria Emërtimi 31.12.2022 31.12.2021 

71 III. TË ARDHURA JO TATIMORE 25,888,450 59,260,827 

710 1. Nga ndërmarrjet dhe pronësia 2,061,527 2,250,475 

7100 Nga ndërmarrjet publike jo financiare 0 0 

7101 Nga ndërmarrjet publike financiare 0 0 

7109 Të tjera nga ndërmarrjet dhe pronësia 2,061,527 2,250,475 

711 2. Shërbimet Administrative dhe të Ardhura Sekondare 23,612,306 35,324,001 

7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 19,924,339 24,839,080 

7111 Të ardhura sekondare e pagesa shërbimesh 3,275,767 9,906,598 

7112 Taksë për veprime gjyqësore e noteriale 0 0 

7113 Të ardhura nga shitja e mallrave e shërbimeve 76,000 152,000 

7114 Të ardhura nga biletat 0 0 

7115 Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e zhdëmtime 336,200 426,323 

7116 Të ardhura nga transferimi i pronës, legalizimi i ndërtimeve pa leje 0 0 

719 3. Të tjera të ardhura jo tatimore 214,617 21,686,351 

 

Të ardhurat njihen atëherë kur është e mundshme që njësia ekonomike do të ketë përfitime ekonomike në 

të ardhmen dhe këto përfitime mund të maten me besueshmëri.  
 

3. Të ardhura të tjera: 

-Llogaria 72 “Grante korente”, në datën 31.12.2021, ka qenë në vlerën 511,218,806 lekë ndërsa në 

datën 31.12.2022 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 556,263,840 lekë ose me ritje në vlerën 45,045,034 

lekë. Analiza e detajuar e llogarisë grante korente paraqitet në pasqyrën si më poshtë: 
Lekë 

Llogaria Emërtimi 31.12.2022 31.12.2021 

72 V. GRANTE KORENTE 556,263,840 511,218,806 

720 1. Grant korent i brendshëm 556,263,840 511,218,806 

7200 Nga Buxheti për NJQP (Qendrore) 206,683,617 189,568,233 

7201 Nga Buxheti për NJQP (Vendore) 231,633,267 227,099,348 

7202 Nga Buxheti për pagesa të posaçmete ISSH 0 0 

7203 Nga Buxheti për mbulimdeficiti (ISSH e ISKSH) 0 0 

7204 Pjesëmarrje e institucioneve në tatimenacionale 103,515,198 76,472,182 

7205 Financim shtesë për të ardhurat e krijuara brenda sistemit 0 0 

7206 Financim i pritshëm nga buxheti 14,207,167 16,807,171 

7207 Sponsorizime të brendshme (nga të tretët) 224,591 1,271,872 

7209 Të tjera grantekorente të brendshme 0 0 

721 2. Grant korent i huaj 0 0 

 

-Llogaria “Të ardhura të tjera”, në datën 31.12.2021, ka qenë në vlerën 172,121,440 lekë ndërsa në 

datën 31.12.2022 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 238,550,934 lekë ose me ritje në vlerën 66,428,949 

lekë. Analiza e detajuar e llogarisë grante korente paraqitet në pasqyrën si më poshtë: 
Lekë 

Llogaria Emërtimi 31.12.2022 31.12.2021 

 VI. TË ARDHURA TË TJERA 238,550,934 172,121,440 

781 Të ardhura nga investimet në ekonomi 0 0 

782 Rimarrje shumash të parashikuara për aktiveafatshkurtra 0 0 

783 Rimarrje shumash të parashikuara për aktive afatgjata 0 0 

784 Rimarjeshumash për shpenzime të viteve të ardhshme 0 0 

787 Tërheqje nga seksioni i investimeve 238,550,934 172,121,440 
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SHPENZIMET 

1. Shpenzimet për pagat, përfitimet e punonjësve dhe kontributet shoqërore: 
-Llogaria 600 “Pagat dhe përfitimet e punonjësve”, në datën 31.12.2021, ka qenë në vlerën 

135,207,772 lekë, ndërsa në datën 31.12.2022 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 134,718,816 lekë ose me 

zbritje në vlerën 488,956 lekë. 

-Llogaria 601 “Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”, në datën 31.12.2021, ka qenë 

në vlerën 22,002,883lekë, ndërsa në datën 31.12.2022 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 22,877,115 lekë 

ose me rritje në vlerën 874,232 lekë. Këto shpenzime janë të rakorduara me Degën e Thesarit Fier me të 

njëjtën vlerë. Analiza e detajuar për llogaritë e pagave dhe kontributeve për sigurimet shoqërore dhe 

shëndetësore paraqitet në pasqyrën si më poshtë:  
Lekë 

Llogaria Emërtimi 31.12.2022 31.12.2021 

6001 Paga, personel i përhershëm 134,718,816 135,207,772 

6010 Kontributi i Sigurimeve Shoqërore 18,315,115 19,882,683 

6011 Kontribut i SigurimeveShëndetësore 4,562,000 2,120,200 

Totali 157,595,931 157,210,655 

 

2. Blerje mallra dhe shërbime: 

Llogari e cila përfshin të gjitha shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve të 

nevojshme për kryerjen e veprimtarisë së institucionit. 

-Llogaria 602 “Blerje mallra dhe shërbime”, në datë 31.12.2021, ka qenë në vlerën 47,252,054 lekë 

ndërsa në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie ka qenë në vlerën 52,623,412 lekë ose me ritje në 

vlerën 5,371,358 lekë. Këto shpenzime janë të rakorduara me Degën e Thesarit Fier me të njëjtën vlerë. 

Analiza e detajuar e llogarisë blerje mallra dhe shërbime paraqitet në pasqyrën si më poshtë: 
Lekë 

Llogaria Emërtimi 31.12.2022 31.12.2021 

602 III. BLERJE MALLRA E SHËRBIME 52,623,412 47,252,054 

602 Mallra dhe shërbime të tjera 0 0 

6020 Materiale zyre e të përgjithshme 3,549,127 1,785,979 

6021 Materiale dhe shërbime speciale 1,729,052 3,598,365 

6022 Shërbime nga të tretë 5,578,868 7,883,053 

6023 Shpenzime transporti 933,645 7,009,183 

6024 Shpenzime udhëtimi 106,760 217,409 

6025 Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme 1,656,686 3,569,079 

6026 Shpenzime për qiramarrje 0 0 

6027 Shpenzime për detyrime për kompensime legale 0 0 

6028 Shpenzime të lidhura me huamarrjen për hua 0 0 

6029 Shpenzime të tjera operative 39,069,274 23,188,986 
 

Për vitin 2022 totali i te ardhurave në vlerë është 894,389,716 lekë dhe totali shpenzimeve është  

648,196,447 lekë. Diferenca e tyre në vlerën 246,193,269 lekë rakordon me gjendjen e llogarisë 85 

“Rezultati i veprimtarisë së vitit ushtrimor” në vlerë 246,193,269 lekë. 
 

Auditim mbi administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e 

monetare dhe letrave me vlerë. Rregullaritetin i veprimeve të kryera nëpërmjet bankës:  

Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë kronologjike në 

ditarin e bankës në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të nënshkruara nga nëpunësi autorizues dhe 

zbatues të konfirmuar nga nëpunësi i thesarit dhe të vulosura nga të dy palët. 

Në përgjithësi përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues 

sipas natyrës së shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, 

preventiva, situacione, fletëhyrje, listë pagesa, deklarimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e 

përllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi dhe nga 

punonjësi etj.. Vlerat e shënuara në urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre dokumenteve 

financiare që mbështesin këtë shpenzim. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është 

bërë sipas destinacionit dhe sipas natyrës së shpenzimeve. 
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16. Titulli i gjetjes: Përfitimi i shërbimeve pa kontratë dhe pa procedurë prokurimi. 

Situata: Nga auditimi me zgjedhje i praktikave për veprimet e kryera me bankë kontatohet se, në 10 raste 

janë zhvilluar projekte artistike, të cilat nuk janë përfituar nëpërmjet zhvillimit të procedurave të 

prokurimit, të parashikuara në Ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” nenet 7-9 

dhe nenet 65-70 dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar me VKM nr. 710, datë 24.11.2021, neni 8. Analiza e detajuar paraqitet si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Emërtimi i projektit Urdhër Shpenzimi OperatoriEkonomikë Vlera 

Nr. Datë 

1 Bolero në vilën e pleqëve 132 20.04.2022 E... 200,000 

2 Miss dhe mister Patosi 133 20.04.2022 N..... 500,000 

3 Ninulldashurie (dita ndërkombëtare e gruas) 176 17.05.2022 A. S. 30,000 

4 Yjet Fest 283 22.07.2022 A... 565,000 

5 Open kinema 312 04.08.2022 S. G. 300,000 

6 S. B. 475 16.11.2022 L. Th., E. M., M. Rr. 60,000 

7 Brez pas brezimyzeqar 476 16.11.2022 R. I., R. J. 100,000 

8 Infermiere E. 551 20.012.2022 A. F. 100,000 

9 4 Shfaqeteatrore për qytettin 553 21.12.2022 T. Sh. Ç. 500,000 

10 Këngëterinisë 587 30.12.2022 R. Ll. 200,000 

Totali 2,555,000 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Miratimi i përdorimit të fondeve për realizimin e projekteve artistike është kryer sipas Vendimit nr. 71, 

datë 14.12.2021, të KB me objet “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve, dokumentin 

përfundimtar të Projekt Buxhetit AFM 2022-2024 dhe buxhetin e Bashkisë Patos për vitin 2022”. Duke u 

bazuar në VKB e mësipërme fondet e miratuara për projektet artistike është në vlerën 3,690,000 lekë nga 

të cilat është shpenzuar shuma 2,550,000 lekë. 

Nga Bashkia Patos për periudhën nga data 01.01.2022 deri më 31.12.2022, për 10 subjekte është 

likuiduar shuma 2,550,000 lekë. Për këto projekte nuk ka as kontrata të lidhura ndërmjet palëve por 

pagesa e këtij shërbimi është kryer mbi bazën e faturave tatimore të lëshuara nga subjetet përkatëse. 

Vlera 2,550,000 lekë përbën shpenzime të kryera jo në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në 

fuqi të prokurimit publik. 

Kriteri: Ligji nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” nenet 7-9 dhe nenet 65-70 dhe 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM 

nr. 710, datë 24.11.2021, neni 8. 

Ndikimi: Shpenzime të kryera jo në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në vlerën 

2,555,000 lekë. 

Shkaku: Nuk janë respektuar dispozitat ligjore përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga Kryetari i Bashkisë dhe Drejtoria e Financës të evidentohen të gjitha rastet të cilat 

janë objekt i Ligjit nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, për të cilat nuk është 

zhvilluar procedurë prokurimi si dhe për rastet që nuk janë nënshtruar procedurës së prokurimit të 

merren masat e nevojshme për ndërprerjen e tyre referuar akteve ligjore në fuqi. 
 

3. Subvencionet: 

Përfshin ato shpenzime korrente të cilat konsiderohen si një mbështetje e qeverisë për subjekte prodhuese 

apo të shërbimeve, pavarësisht nga pronësia dhe përfituesi. Bashkia Patos nuk ka pasur subvencione. 
 

4. Transferime korente: 

Gjendja e llogarisë së fondeve 604 “Transferime korente të brendshme” paraqitet në bilanc për vitin 

2022 në vlerën 208,610,476 lekë e cila rakordon me akt rakordimin me Thesarin. 

Gjendja e llogarisë së fondeve 606 “Transferime për Buxhetet familjare e Individë”, paraqitet në 

bilanc për vitin 2021 në vlerën 207,860,476 lekë, e cila rakordon me akt rakordimin me Thesarin.  
Lekë 

Llogaria Emërtimi 31.12.2022 31.12.2021 

 V. TRANSFERIME KORENTE 208,610,476 212,735,283 

604 1. Transferimekorente të brendshme 750,000 21,189,071 
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6040 Transferime korente tek nivele të tjera të Qeverisë 0 0 

6041 Transferime korente tek institucione të ndryshme 0 0 

6042 Transferime korente tek Sigurimet Shoqërore e Shëndetësore 0 0 

6044 Transferime korente tek Organizata jo fitimprurëse 750,000 21,189,071 

605 2. Transferimekorente me jashtë 0 0 

6051 Transferime për Organizatat Ndërkombëtare 0 0 

6052 Transferime për Qeveritë e Huaja 0 0 

6053 Transferime për institucionet jo fitimprurëse të huaja 0 0 

6059 Transferime të tjera korrente me jashtë shtetit 0 0 

606 3. Transferime për buxhetet familjare e individë 207,860,476 191,546,212 

6060 Transferta të paguara nga ISSH e ISKSH 202,672,924 183,545,557 

6061 Transferta të paguara nga institucionet e tjera Pushtetit Vendor 5,187,552 8,000,655 
 

Për vitin 2021, numri i punonjësve është miratuar me Vendimin nr. 137 prot., datë 28.12.2021, të 

Kryetarit të Bashkisë dhe VKB nr. 69, datë 14.12.2021, “Për miratimin e nivelit të pagave të bashkisë, 

institucioneve në varësi dhe të njësive administrative për vitin 2022”, me numër 131 punonjës. 

Planifikimi dhe realizimi i strukturës organizative paraqitet si më poshtë: 
Viti Muajt Plani/Numër 

punonjës 

Nëpunës Civil 

Realizimi/Numër 

punonjës 

Nëpunës Civilë 

Diferenca Plani/Numër 

punonjës 

Kod Pune 

Realizimi/Numër 

punonjës 

Kod Pune 

Diferenca 

2022 Janar 66 53 13 65 64 1 

2022 Shkurt 66 53 13 65 64 1 

2022 Mars 66 53 13 65 64 1 

2022 Prill 66 53 13 65 64 1 

2022 Maj 66 53 13 65 64 1 

2022 Qershor 66 53 13 65 64 1 

2022 Korrik 66 53 13 65 64 1 

2022 Gusht 66 53 13 65 64 1 

2022 Shtator 66 53 13 65 64 1 

2022 Tetor 66 60 6 65 64 1 

2022 Nënotr 66 60 6 65 64 1 

2022 Dhjetor 66 60 6 65 64 1 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 
 

Referuar të dhënave të sipërpërmendura konstatohet se, për vitin 2022 për punonjësit që i rregullojnë 

marrëdhëniet me anë të Shërbimit Civil realizimi i strukturës është në masën 82.9% ndërsa për punonjësit 

që rregullojnë marrëdhëniet me Kod Pune realizimi i strukturës është në masën 98.4%. Në total realizimi 

i strukturës është në masën 90.6%.  

 

17. Titulli i gjetjes: Rekrutim i punonjësve jo në përputhje me kriteret e pozicionit të punës. 

Situata: Nga auditimi me zgjedhje i 10 dosjeve të punonjësve të aparatit të Bashkisë Patos konstatohet 

se, në një rast punonjësi nuk është emëruar në përputhje me kriteret e pozicionit të punës konkretisht: 
Pozicioni i punës Punonjësi/Arsimi 

Këshilltar i Kryetarit për teknologjinë dhe 

informacionin 

J.B. i diplomuar në Inxhinieri Nafte dhe ka 7 (shtatë) vite 

punë në pozicionin Specialist IT në Bashkinë Patos. 

Veprime këto në kundërshtim me kriteret për punësim ku përcaktohet që: 
Arsimi: Master Shkencor në Inxhinieri. 

Përvoja: Të paktën 3 vjetpunësim në administratë në fushën e teknologjisë dhe informacionit. 
Kriteri: Kriteret e pozicionit të punës. 

Ndikimi: Mos efektivitet në përdorim e burimeve njerëzore 

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e Burimeve Njerëzore të marrë masa që rekrutimet e punonjësve 

të kryhen në përputhje me kriteret e pozicioneve të punës. 
 

Procesi i inventarizimit 

Inventarizimi i aktiveve është një element i rëndësishëm kontrolli në kuadrin e menaxhimit të aktiveve të 

njësisë i cili kryhet për të vërtetuar saktësinë, cilësinë e gjendjes fizike të aktiveve në një kohë të caktuar 

si dhe përdorimin në mënyrën e duhur dhe me eficiencë të tyre. Çdo njësi publike duhet të kontrollojë të 
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paktën një herë në vit ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale, aktiveve 

afatshkurtra, të detyrimeve dhe të drejtave, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementëve dhe 

dokumentacionit mbështetës. 
 

18. Titulli i gjetjes: Regjistri i aktiveve nuk është hartuar sipas formatit përkatës. Ngritja e komisionit të 

inventarizimit nuk është kryer në përputhje me dispozitat ligjore. 

Situata: Bashkia Patos ka të hartuar regjistrin e aktiveve në formë elektronike në programin “E.” në 

vartësi të llojit të aktiveve afatgjata apo afatshkurtra si dhe grupit përkatës brenda llojit. Gjithashtu 

regjistri nuk është i plotësuar me të gjithë elementët përbërës konkretisht: datën e skadencës, vendodhjen, 

personin përgjegjës, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe datën e daljes nga pronësia.  

Për vitin 2022, Kryetaria e Bashkisë Patos znj. R. B. ka nxjerrë Urdhrin nr. 168, datë 02.11.2022, për 

krijimin e komisionit të inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve të vetë institucionit dhe NJA Zharrëz 

dhe Ruzhdie i përbërë nga 15 punonjës si dhe Urdhrin nr. 169, datë 02.11.2022, për krijimin e komisionit 

të inventarizimit dhe vlerësimit të aseteve i përbërë nga nga 7 punonjës. Procesi i inventarizimit të 

aktiveve të institucionit është kryer dy herë radhazi nga i njëjti komision i cili ka ushtruar këtë funksion 

në vitin 2021 në zbatim të Urdhrit nr. 131, datë 21.10.2021, të Kryetares të Bashkisë znj. R. B..  

Kriteri: Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i 

ndryshuar, pika 30 dhe pika 84. 

Ndikimi: Paraqitje jo e plotë e pozicionit financiar. 

Shkaku: Kjo vjen si pasojë e mos respektimit të legjislacionit përkatës në fuqi. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nëpunësi zbatues të marrë masa për hartimin dhe plotësimin e regjistrit të aktiveve me të 

gjithë elementët e tij të domosdoshëm, me qëllim identifikimin në këtë dokument të të gjitha aktiveve të 

njësisë vendore, si dhe uljen e rriskut nga humbjet dhe keq menaxhimin e tyre. 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Patos të marrë masa për të eleminuar praktikat e kryerjes së procesit 

të inventarizimit peridik të aktiveve, dy herë me rradhë në të njëjtin vend nga i njëjti komision. 
 

Pas përfundimit të procesit të inventarizimit nga komisioni i inventarizimit është hartuar relacioni 

shoqërues i inventarizimit dhe vlerësimit të materialeve të inventarit për Bashkinë Patos dhe NjA sipas 

shkresës nr. 440 prot., datë 13.02.2023, në përputhje me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 85, gërma “c”.  

Me Vendimin nr. 27, datë 13.02.2023, të Kryetaria e Bashkisë znj. R. B. është miratuar nxjerrja jashtë 

përdorimit të materialeve të inventarit për vitin 2022 si më poshtë: 
Lekë 

Nr. Llogaria kontabël Vlera 

1 Llogaria kontabël 327/1 (inventar i imët)                 1,373,121 

2 Llogaria kontabël 218/1 (inventar informatik) 751,289 

3 Llogaria kontabël 218 (inventar ekonomik)    811,382 

4 Llogaria kontabël 214 (inventar makineri e pajisje vegla pune) 18,000 

5 Llogaria kontabël 215 (inventar mjete transporti) 1,450,000 

Totali 4,403,792 

Deri më datën 24.03.2023, në të cilën përfundon faza e auditimit në terren nuk është realizuar procesi i 

asgjesimit të aktiveve të cilat janë vlerësuar për nxjerra jashtë përdorimit sipas Vendimit nr. 27, datë 

13.02.2023, të Kryetares të Bashkisë znj. R. B..  
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1 Znj. R. B. me detyrë Kryetare e Bashkisë Patos. 

2. Z. Sh.B. me detyrë Sekretar i Përgjithshëm në cilësinë e nëpunësit autorizues. 

3. Znj. M. Sh. Drejtor i Drejtorisë së Financës në cilësinë e nëpunësit zbatues. 

 

2.4 Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe 

zbatimin e kontratave të punimeve 

2.4.1. Programimi i nevojave dhe përgatitja e regjistrit të prokurimeve. 
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Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor përfitues 

malli/shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit ushtrimore. Programi i nevojave 

është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia vendore për punë e shërbime mallra, të 

cilat janë miratuar me Vendimit të Këshillit Bashkiak. 
 

2.4.2. Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara. 

Mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga Bashkia Patos (regjistrat e parashikimit dhe realizimit të 

prokurimeve) si dhe të dhënave nga Sistemi i Prokurimit Elektronikt të APP-së për periudhën nga data 

01.07.2019, deri më 31.12.2022, të dhënat mbi procedurat e zhvilluara paraqiten si më poshtë: 
Lekë 

Periudha 

Lloji i procedurës 
Nr. 

Proc. 

Fondi limit 

pa TVSh 

Kontrata 

pa TVSh 

Fondi total i 

kursyer pa 

TVSh 

% që zë fondi i 

kursyer ndaj 

fondit limi 

01.07.2019-
31.12.2019 

Hapura 3 509,559,993 497,527,501 12,032,492 2.3%                  

Kërkese për propozim 6 21,081,585 19,789,481 1,292,104 6.1% 

2020 
Hapura 4 657,619,953 634,392,262 23,227,690 3.53 

Kërkes për propozim 12 37,232,325 34,633,830 2,598,494 6.97% 

2021 

Hapura 5 145,506,697 120,624,673 20,321,291 13.7% 

Kërkes për propozim (E hapur e thjeshtuar) 16 55,968,357 48,145,400 7,822,955 13.97% 

Me negocim pa shpalljeparaprake të njoftimit 1 7,028,081 7,011,559 16,521 0.23% 

2022 

Hapura 5 189,379,985 161,332,567 20,322,109 10.7% 

E hapur e thjeshtuar 7 28,194,337 26,704,194 1,490,142 5.28% 

Me negocim pa shpalljeparaprake të njoftimit 1 2,390,844 2,378,865 11,978 0.5% 

Shuma procedura sipas llojit 60 1,653,962,157  1,552,540,337 89,135,779 5.3% 

 

Periudha 
 

Procedura sipas objektit 

 

Nr. 

Fondi limit 

pa TVSh 

Kontrata 

pa TVSh 

% ndarë në lloje 

Fond limit Kontratës 

01.07.2019-
31.12.2019 

Ne fushën e ndërtimeve 3 481,206,828 470,598,209 10,608,619 2.2% 

Në shërbime/ blerje, etj 6 49,434,750 46,718,773 2,715,977 5.4% 

2020 
Ne fushën e ndërtimeve 8 671,431,934 647,188,505 24,243,431 3.61% 

Në shërbime/ blerje, etj 8 23,420,341 21,837,588 1,582,753 6.75% 

2021 
Ne fushën e ndërtimeve 11 140.242,734 115,190,112 22,511,565                16% 

Në shërbime/ blerje, etj 11 68,260,397 60,591,521 5,649,202 8.27% 

2022 
Ne fushën e ndërtimeve 4 153,668,169 125,755,550 27,912,618 18.1% 

Në shërbime/ blerje, etj 9 66,296,997 64,660,007 1,602,120 2.41% 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Për periudhën objekt auditimi nga data 01.07.2019, deri më 31.12.2022, janë realizuar në total 60 

procedura prokurimi me vlerë të lartë, me fond limit në shumën 1,653,962,157 lekë pa Tvsh dhe me vlerë 

kontrate të lidhur në shumën 1,552,540,337 lekë pa Tvsh, ndërsa për secilin vit buxhetor janë realizuar si 

më poshtë: 
-Për 6-mujorin e dytë të vitit 2019 janë realizuar 9 procedura prokurimit me vlerë të lartë me fond limit 

në shumën 530,641,578 lekë pa Tvsh dhe me vlerë kontrate të lidhur në shumën 517,316,982 lekë pa 

Tvsh, nga të cilat referuar llojit të procedurës janë realizuar, 3 procedura prokurimit në fushën e 

ndërtimeve me fond limit në shumën 481,206,828 lekë pa Tvsh dhe 6 procedura prokurimit në fushën e 

shërbimeve dhe blerjeve etj., me fond limit 49,434,750 lekë pa Tvsh. 

-Për vitin 2020 janë realizuar 16 procedura prokurimi me vlerë të lartë me fond limit në shumën 

694,852,278 lekë pa Tvsh dhe me vlerë kontrate të lidhur në shumën 669,026,096 lekë pa Tvsh, nga të 

cilat referuar llojit të procedurës janë realizuar, 8 procedura prokurimit në fushën e ndërtimeve me fond 

limit në shumën 671,431,934 lekë pa Tvsh dhe 8 procedura prokurimit në fushën e shërbimeve dhe 

blerjeve etj., me fond limit 23,420,341 lekë pa Tvsh. 

-Për vitin 2021 janë realizuar 17 procedura prokurimi me fond limit në shumën 201,475,054 lekë pa Tvsh 

dhe me vlerë kontrate të lidhur në shumën 168,770,074 lekë pa Tvsh, nga të cilat referuar llojit të 

procedurës janë realizuar, 11 procedura prokurimit në fushën e ndërtimeve me fond limit në shumën 

140,242,734 lekë pa Tvsh dhe11 procedura prokurimit në fushën e shërbimeve dhe blerjeve me fond limit 

68,260,397 lekë pa Tvsh.  

-Për vitin 2022janë realizuar 13 procedura prokurimi me vlerë të lartë me fond limit në shumën 

219,965,166 lekë pa Tvsh dhe me vlerë kontrate të lidhur në shumën 190,415,628 lekë pa Tvsh, nga të 

cilat referuar llojit të procedurës janë realizuar, 4 procedura prokurimit në fushën e ndërtimeve me fond 
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limit në shumën 153,668,169 lekë pa Tvsh dhe 9 procedura prokurimit në fushën e shërbimeve dhe 

Blerjeve etj., me fond limit 66,296,997 lekë pa Tvsh. 
 

-Mbi likuidimin e procedurave të prokurimeve me vlera të larta për periudhën nga data 01.07.2019, deri 

më 31.12.2022, paraqitet si më poshtë: 
Lekë 

Periudha Vlera e kontratave me Tvsh Likuiduar Realizimi në % 

Nga data 01.07.2019-31.12.2019 613,915,009 480,888,925 78.3% 

2020 792,540,467 110,935,807 13.9% 

2021 210,791,085 168,215,247 79.8% 

2022 206,119,400 103,421,391 50.1% 

Totali 1,823,365,961 863,461,370 47.3% 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 
 

Për periudhën objekt auditimi nga data 01.07.2019, deri më 31.12.2022, janë realizuar në tota l60 

procedura prokurimi me vlerë të lartë, me fond limit në shumën 1,653,962,157 lekë pa Tvsh dhe me vlerë 

kontrate të lidhur në shumën 1,552,540,337 lekë pa Tvsh, nga të cilat janë audituar10 procedura me fond 

limit në shumën 1,323,416,128 lekë pa Tvsh ose në masë 80% të fondit limit. Me vlerë të kontratave 

tëlidhura1,273,984,149.65 lekë pa Tvsh ose 96% e vlerës së prokuruar. 
 

a. Procedurat e prokurimit me vlerë të lartë të audituara për periudhën nga data 01.07.2019, deri më 

31.12.2019, paraqiten si më poshtë: 
 

1. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”. 
1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”, BashkiaPatos, viti 

2019. 

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 8 datë 07.05.2019  

2. Njësia e Prokurimit: Nr.1067/1 prot., 

datë 07.05.2019 

1 D. K. (Jurist) 

2. A. K. (Ing. Ndërtimi) 

3. F. K. (Ekonomist) 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-Urdhër 

Nr.1067/1 prot., datë 07.05.2019 

1. A. P. (Kryetar)-Akitekt 

2. E. R. (Akitekt) 

3. B. F. 

3. I. Sh. (Juriste) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E Hapur” 

 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

74,258,784 lekë 

6. Oferta fituese: BOE & “G.” Shpk & 

“Sh.” Shpk & “A.” Shpk, vlera e ofertës 

72,259,124 lekë pa Tvsh 

7. Diferenca me fondin limit   

1,999,660 lekë 

8. Data e hapjes së 

ofertave: 
24.06.2019 

 

9. Burimi Financimit: Komiteti për 

Zhvillimin e Rajoneve 
10. OperatorëtEkonomikë 

1. OE “4…” Shpk 

2. OE “A. K.” Shpk 

3. OE “A. K.” Shpk 

4. BOE “B..” Shpk 

5. BOE “B.” Shpk 

6. OE “E.” Shpk 

7. OE “F. K.” Shpk 

8. BOE “G.” Shpk & “Sh.” Shpk & “A.” 

Shpk 

9. OE “L. K.” Shpk 

11. Ankimime AK: KA 

 

12. Përgjigjeankesës nga AK,  

- Ankesa me nr.1910 prot, datë 11.07.2019 

e OE “L. K.” Shpk ka marrë përgjigje me 

shkresën nr. 1910/5 prot., datë 17.07.2019. 

- Ankesa me nr.1918 prot, datë 12.07.2019 

e OE “B.” Shpk ka marrë përgjigje me 

shkresën nr. 1918/3 prot., datë 17.07.201 

13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo KPP. 

Vendimi nr. 586/1 2019, datë 04.09.2019 

b. Kontrata nr. 1667 prot., datë 24.09.2019 

14. Lidhja e kontratës 24.09.2019 15. Vlera e kontratës (me tvsh)  86,710,948.80 

Hartimi i kritereve të DT: 

Me shkresën nr. 1067/7 prot., datë 09.052019, nga Njësia e Prokurimit është hartuar procesverbali nr. 1, 

me objekt “Mbi diskutimin dhe miratimin e dokumentave të tenderit”.  

Me shkresën nr. 1067/8 prot., datë 09.052019, Njoftimi i kontratës së shkurtuar, botuar në Buletin me nr. 

19 datë 13 Maj 219, faqe 22/546. 
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Ankesapër DT 

Me shkresën me nr. 1343 prot., datë 13.05.2019, OE “B..” Shpk, ka paraqitur ankesë për DT të 

procedurës. 

Me nr. 1343/1 prot., datë 15.05.2019 Titullari i AK ka urdhër pezullimi e procedurës së prokurimit dhe 

është ngritur KSHA (me nr. 1334/2 prot., datë 15.05.2019) i përbërë ng: A. P., E. R. e I. Sh.. 

Vendimi i KSHA me nr. 1343/3 prot., datë 15.05.2019, miratuar nga Titullari i AK për miratimin 

pjesërish të ankesës për DT. 

Me nr. 1343/5 prot., datë 17.05.2019 “Kthim përgjigje” i është drejtuar OE “B…” Shpk, vendimi i marrë 

nga Titullari i AK. 

Me shkresën me nr. 1359 prot., datë 15.05.2019 OE “S.” Shpk ka paraqitur ankesë për DT të procedurës. 

Me nr. 1359/1 prot., datë 15.05.2019 Titullari i AK ka urdhër KSHA për shqyrtimin e: 

-ankesës nr. 1359 prot., datë 15.05.2019 të OE “S.” Shpk; 

-ankesës nr. 1360 prot., datë 15.05.2019 të OE “A.” Shpk; 

-ankesës nr. 1361 prot., datë 15.05.2019 të OE “K. K.” Shpk; 

Vendimi i KSHA me nr. 1359/2 prot., datë 20.05.2019, miratuar nga Titullari i AK, për mos miratimin e 

ankesës të OE “S.” Shpk për DT. 

Me nr. 1359/4 prot., datë 17.05.2019 “Kthim përgjigje” i është drejtuar OE “S.” Shpk, vendimi i marrë 

nga Titullari i AK. 

Vendimi i KSHA me nr. 1360/1 prot., datë 20.05.2019, miratuar nga Titullari i AK, për pranimin e 

ankesës të OE “A.” Shpk për DT. 

Me nr. 1359/4 prot., datë 17.05.2019, “Kthim përgjigje” i është drejtuar OE “A.” Shpk, vendimi i marrë 

nga Titullari i AK. 

Vendimi i KSHA me nr. 1361/1 prot., datë 20.05.2019, miratuar nga Titullari i AK, për miratimin e 

pjesshëm të ankesës të OE “K. K.” Shpk për DT. 

Me nr. 1361/3 prot., datë 20.05.2019 “Kthim përgjigje” i është drejtuar OE “K. K.” Shpk, vendimi i 

marrë nga Titullari i AK. 

Ndryshimet në DT:  

Nga asistenca e APP i është dërguar më datë 21.05.2019, elektronikisht në lidhje me procedurën e 

prokurimit të shpallura në SPE me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”, Bashkia Patos 

me fond limit 74.258.784 lekë pa Tvsh, AK Bashkia Patos në lidhje me procedurën me REF--21292-05-

09-2019, në lidhje me disa konstatime në DT.  

Me nr. 1067/1 Prot., datë 21.05.2019 datë është publikuar në SPE “Shtojca e DT”. Nga monitorimi që 

APP po i bën procedurave NJP ka vendosur ndryshimet në DT dhe paraqitjen në SPE të shtojcës: 

Me nr. 1067/14 prot., datë 14.06.2019, NJP ka kërkuar pezullimin nga Titullari i AK, pasi janë hartuar 

një Shtojcë për DT, në zbatim të Manualit nr. 2, datë 06.02.2018 “Për rolin e administratorit, NjP dhe 

KVO”. 

Me nr. 1067/13 Prot., 19.06.2019 datë është publikuar në SPE “Shtojca e DT”. Nga monitorimi që APP 

po i bën procedurave NJP ka vendosur ndryshimet në DT dhe paraqitjen në SPE të shtojcës. 

 

19. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT, kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën 

dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mire argumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, 

janë veprime të cilat direkt ose indirect pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në 

skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 
1. Në pikën 2.2 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “..në lidhje me licencat profesionale 

(kategoritë dhe nivelin e klasifikimit), rezulton se AK ka kërkuardisponimin e kategorive:… 
NS-8 Ndërtime të parapërgatitura, beton-arme/metalike    “Kategoria A” 

NS-12 Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit   “Kategoria A” 

NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni   “Kategoria A” 
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2. Në pikën 2.3 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Dëshmitë për mjetet e pajisjet teknike, që 

ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e 

kontratës.  

(Mjetet mund tejene ne pronesi ose me qera) 

- Kamiona, kapaciteti total mbajtës 10- 20 toncopë 4 

- Kamiona, kapaciteti total mbajtës 2- 3 ton copë 2 

- Kamionçine, kapaciteti total mbajtes 2 - 4 toncopë 2 

- Kamion me vinccopë 2 

- Autobot uji mbi 5000 litra                                copë 2 

- Pompe per shtresat e varfra copë 1 

- Pajisje ndricimi për kantier copë 1 

- Minieskavator copë 1 

- Bobcat                                                                 copë 1 

- Eskavator me goma copë 2 

- Tokmak elektrik copë 1 

- Matrapik copë 5 

- Kompresor copë 1 

- Tranxh copë 2 

- Pirun copë 1 

- Saldatrice copë 4 

- Gjenerator copë 2 

Vendosja e kërkesës për disponimin e mjete/makineri të mësipërme, mbështetur në tipologjinë e 

objektit të kontratës që prokurohet, punimet konkrete që do të realizohen dhe volumet e tyre nuk janë në 

përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 46 të LPP dhe pikës 5 të nenit 26, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, që çdo kriter i veçantë duhet të jetë në 

përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. 

3. Në pikën 2.4 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Në lidhje me fuqinë punëtore të operatorit 

ekonomik kërkohet: 
Mbi argumentimin e stafit teknike: 

- Mbi punimet e prishjes 9 puntorë + 1 teknik + 1 manovrator mjeti transporti + 1 skrepist + 1 inxhinier 
- Punimet e muratures: 5 specialist + 3 puntorë. 

- Punime të suvatimit dhe bojatisje + shtresa+çatie: 5 suvaxhinj + 5 bojaxhinj + 10 puntorë. + 3 specialist + 6 puntore + 2 manovrator trans+ 

2 automakinist 
- Punime dyer+dritare:2 specialist dritaresh + 2 puntor .  

- Punime ndërtimi palestre: 5 karpentier + 5 hekurkthyes + 5 puntor+ 2 manovrator + 3 manovrator transporti 

- Punime hidrosanitare: 3 pllakashtrues + 3 hidraulike+ 5 puntorë. 
- Punime elektrike dhe ngrohje: 3 mekanike + 2 hidraulike+ 4 puntore.+ 3 manovrator + 2 manovrator mjetesh 

- Punime të sistemit të jashtëm: 3 pllakashtrues + 6 puntorë+4 saldator 

Totali i stafit është:  
- Specialistë: - 48 persona 

- Puntorë: - 16 persona 

- Manovratorë : - 6 persona 
- Teknik ndërtimit: - 1 person 

- Inxhiniera - 9 persona 

- Mjek - 1 person 
- Auditues energjie - 1 person 

- Ekspert MNZ  - 1 person 

- Teknikë - 2 persona 

Totali: - 85 persona 

Kërkesat për fuqinë punëtore (85) i shërben AK për të provuar vetëm kapacitetet teknike dhe 

profesionale të OE, që vlerësohen të nevojshme për të realizuar kontratën që prokurohet. Ky kriter nuk 

është pjesë e kritereve që vërtetojnë eksperienca të suksesshme në realizimin e punimeve të ngjashme apo 

qëndrueshmërinë ekonomike e financiare të ofertuesit. Kërkesat nuk janë në përputhje me përcaktimet e 

pikës 1 të nenit 46 të LPP dhe pikës 5 të nenit 26, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, që çdo kriter i veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe 

përmasën e kontratës. 
- Pikën 4, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ku parashikohet se: “ …Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.”, 

- Pikën 6/ç, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ku parashikohet se: “fuqinë minimale punëtore 

të operatorit ekonomik, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit”. 
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Kriteri që 6 (gjashtë) manovrator, e 3 (tre) shofere, të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë nga 

muaji Maj 2021 e në vazhdim, nisur nga fakti se makineritë dhe pajisjet të cilat duhet të disponojë 

operatori ekonomik për ekzekutimin e kontratës, kërkohen të jenë në pronësi ose me qera. Rrjedhimisht, 

në rastin kur makineritë disponohen me qera, kriteri i disponimit të drejtuesve te mjeteve në listpagesat e 

shoqërisë është i tepërt, pasi ata mund të disponohen nga operatori ekonomik edhe nëpërmjet 

kontraktimit. 

4. Në pikën 2.4.1 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “..në lidhje me drejtuesit teknik që duhet 

të figurojnë në licencën dhe në listëpagesat e OE, ndër të tjerë, AK ka kërkuar: 
 Inxhinier ndërtimi Profili Strukturist (1))  

 Inxhinier topograf (1) 

 Inxhinier mjedisi (1) i pajisur me VNM 

 Inxhinier elektronik (1) 

 Arkitekt  (1) 

Referuar punimet konkrete të parashikuara në preventiv, nuk është parashikuar asnjë punim për zbatimin 

e të cilit do të ishte e pamjaftueshme ekspertiza profesionale e inxhinierave të kërkuar nga AK dhe do të 

ishte e nevojshme ekspertiza plotësuese e inxhinierëve: ndërtimi profili strukturist: mjedisi i pajisur me 

VNM e elektronik. 

elektronik. 

5. Në pikën 2.4.2 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të ketë të 

punësuar minimumi 43 (dyzete e tre) punonjës të pajisur me kartela personale të sigurimit teknik, të 

lëshuara nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial ose institucion ekuivalent me profesionet si më 

poshtë:  

- Elektricist     5 

- Hidraulik      4 

- Karpentiere   5 

- Bojaxhi         5 

- Mekanik       5 

- Saldator        5 

- Pllakashtrues 3 

- Hekurkthyes  3 

- Murator       5 

- Konstruktor metalik 1 

-Specialist termoteknik 1 

- Specialist izolimi 1 

Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqiten dëshmitë e kualifikimit të sigurimit teknik nga ISHTI ose 

nga institucion ekuivalent, kontratat e punës të vlefshme, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për 

periudhën  tetor 2018 - mars 2019. 

Kërkesat për fuqinë punëtore 43 punonjës të pajisur me kartela personale të sigurimit teknik nuk 

është pjesë e kritereve që vërtetojnë eksperienca të suksesshme në realizimin e punimeve të ngjashme apo 

qëndrueshmërinë ekonomike e financiare të ofertuesit. Kërkesat nuk janë në përputhje me përcaktimet e 

pikës 1 të nenit 46 të LPP dhe pikës 5 të nenit 26, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, që çdo kriter i veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe 

përmasën e kontratës.:  

5. Në pikën 2.4.4 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar:“Operatori ekonomik ofertues duhet të 

ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, CV, 

librezë pune dhe të figurojnë në listëpagesa, 1 (një) mjek të përgjithshëm në bazë të paragrafit 12/2 të 

VKM nr. 692, datë 13.12.2001 “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i 

ndryshuar me VKM nr. 742, datë 06.11.2003 për të paktën 6 muajt e fundit. Në rastin e bashkimit të 

operatorëveekonomikë, secili prej operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) mjek të 

përgjithshëm”.  

Nuk ka element të kontratës që të bëjnë të jetë e nevojshme kërkesa për mjek. Autoriteti 

kontraktor nuk mund të kërkojë që operatorët ekonomik ti vërtetojnë se plotësojnë çdo detyrim që ata 
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kanë për funksionimin e tyre si shoqëri private. Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë vetëm plotësimin e 

kritereve që kanë lidhje me zbatimin e kontratës. Organizimi i shërbimit mjekësor nga operatorët 

ekonomik është një çështje që ju përket atyre dhe organeve të tjera kontrolluese të këtij elementi 

(Ispektorati i Punës etj.,) dhe jo çështje e verifikimit nga autoritetit kontraktor, përderisa mjeku nuk lidhet 

me natyrën e kontratës, që do të thotë me elementët e punimeve të preventivit. 

- Në vendosjen e këtij kriteri nuk është të mbajtur në konsideratë VKM nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 108, datë 9.2.2011, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, 

personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, në 

lidhje me detyrimin e punëdhënësit për të siguruar shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të 

punës, apo nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë, sipas grupeve përkatëse në të cilin mund 

të bëjnë pjesë operatorët ekonomikë pjesëmarrës, si dhe numrit respektiv të punonjësve për secilin grup të 

përcaktuar më sipër. 

Vendosja e këtij kriteri, penalizon/kufizon pjesëmarrjen e OE/BOE, që nuk janë të detyruar për marrjen 

në punë të mjekut të ndërmarrjes referuar VKM nr. 692, datë 13.12.2001“Për masat e veçanta të 

sigurimit dhe të mbrojtjes së shëndetit në punë” i ndryshuar (pika 12/2.  Për subjektet që nuk përfshihen 

në pikën 12/1 të këtij vendimi, marrja në punë e mjekut të ndërmarrjes është e detyrueshme për ato 

ndërmarrje, ku numri i të punësuarve është jo më pak se 15 punonjës.). 

6. Në pikën 2.4.5 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues duhet të 

ketë Ing. Auditues Energjie 1 (një) person të pajisur me çertifikatë për auditimin e energjisë, për të cilin 

duhet të ketë këto dokumenta provues: Kontrata e punës e vlefshme, Diploma dhe çertifikata për 

eficencën e energjisë, të jetë i pasqyruar në listepagesat e shoqërisë për të paktën 6 muajt e fundit. 

Kërkesa për Auditues Energjie, referur komponentët në lidhje me eficencën e energjisë janë ezauruar në 

fazën e hartimit të studimit dhe projektimit të objektit dhe konkluzionet e nevojshme janë pjesë e 

dokumenteve teknike (specifikimeve teknike dhe projektit në përgjithësi), nuk është në përputhje me 

përcaktimet e pikës 1 të nenit 46 të LPP dhe pikës 5 të nenit 26, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, që çdo kriter i veçantë duhet të jetë në përputhje me 

natyrën dhe përmasën e kontratës. Gjithashtu, duke konsideruar faktin që; kriteri sjellë kufizimin e 

pjesëmarrjes së OE ofertues të mundshëm, të cilët vlerësohet se kanë kapacitetin e nevojshëm dhe të 

mjaftueshëm për ekzekutimin e kontratës (edhe pa disponimin e kategorisë në fjalë), dhe nuk 

përcaktimeve të nenit 20 të LPP për të shmangur çdo kriter apo kërkesë, që lidhet me kualifikimin e 

operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj 

kategorive të tyre. 

5. Në pikën 2.4.6 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të ketë pjesë 

të stafit të tij Ekspert zjarrfikës 1 (një) person, për të cilin operatori ekonomik duhet të paraqesë 

Çertifikatën e Ekspertit zjarrfikës, CV si dhe Kontraten e punës të vlefshme dhe të rezultojë në 

listëpagesat e shoqërisë për të paktën 6 muajt e fundit.” 

6. Në pikën 2.4.7 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të ketë pjesë 

të stafit të tij një person të pajisur me çerifikatë për mbrojtjen e shëndetit dhe tësigurisënë punë, lëshuar 

nga autoritete të certifikuara. Kjo të vërtetohet me paraqitjen e dokumenteve: kontratë pune të vlefshme, 

çertifikate për mbrojtjen.  

Shëndetit dhe të Sigurisë në punë, CV, dhe të figurojë në listëpagesë për të pakten 6 muajt e fundit”. 

7. Në pikën 2.5 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar, “  në lidhje me disponimin e liçinsave nga 

QKB, AK ka kërkuar: Kandidati/ofertuesi duhet të jetë i pajisur me liçencat e mëposhtme:  
Licencë nga QKB me kod I.2.A;  

Liçencë nga QKB me kod III.2.B ;…” 

- Zbatimin e përcaktimeve të nenit 46 Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, dhe nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 që parashikon se “...çdo kriter i vecantë duhet 

të jetë në perputhje dhe i lidhurngushtë me natyrën e kontratës”, e për rrjedhim, kërkesa për licencën e 

mësipërme duhet të përkojë me tipologjinë e objektit të kontratës që prokurohet; 

- Ekspertizat profesionale në fjalë janë ezauruar në procesin e studimit dhe projektimit, nëpërmjet 

hartimit të preventivit, specifikimeve teknike, projektit dhe relacioneve teknike. 
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- Garantimi i realizimi të punimeve respektive në fazën e zbatimit përmbushet nëpërmjet disponimit nga 

ofertuesit të kategorisë respektive në licencën profesionale. 

Kategoria e kësaj veprimtarie ndahet në dy nënkategori si vijon: a) “Shërbime ekspertize” me 

kodin I.2.A, të cilat mund të specifikohen në shërbime këshillimi, projektimi, planifikimi, vlerësimi i 

dëmeve, informimi, edukimi në sferën e mbrojtjes civile apo specifikime të tjera sipas rastit. 

Veprimtaritë e nënkategorisëIII.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, 

transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.  

Kriteri për disponimin e licencë me Kodet e sipërcituara, sjellë kufizim të panevojshëm, pasi 

operatorët ekonomik të cilët mund të disponojnë të gjitha kapacitetet dhe kualifikimet e nevojshme për 

zbatimin me sukses të punimeve, do të penalizoheshin vetëm për faktin që nuk disponojnë stacion 

transferimi mbetjesh. Nga ana e AK përcaktohet vendi i hedhjeve të mbetjeve.  

8. Në pikën 2.3.6. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar, “në lidhje me çertifikatën ISO të 

prodhuesit/distributorit, AK ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim 

prodhuesi/distributori dhe certifikatë ISO 9001:2015 të prodhuesit/distributorit të autorizuar, për 

pajisjet e pasqyruara në preventiv, për: 

Në lidhje me kërkesën që produktet të jenë të pajisura me certifikatën ISO 9001:2015, nga NJHDT, nuk i 

është në përputhje me:  

- nenit 46, pika 2 të LPP parashikohet se: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të 

lëshuara nga organet ë pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me 

standardet e kërkuar atë cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit”. 

- nenit 30 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 parashikohet se: “AK për të vërtetuar se punët, mallrat ose 

shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin 

certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i 

akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”. 

Operatorët ekonomikë ofertues në këtë procedure prokurimi, mund të mos jenë detyrimisht prodhues të 

produkteve të kërkuara prej jush, por e sigurojnë mallin nga prodhuesit. Në këtë rast kërkesa për 

paraqitjen e çertifikatës ISO të prodhuesit rezulton t’i adresohet palëve të treta (prodhuesit), të cilët nuk 

janë konkurrent në procedurën e prokurimit.  

Në pikën 2.3.7 të Kapacitetit Teknik, në lidhje me çertifikatën ISO, AK ka kërkuar: 
Çertifikata ISO 3834-2:2006 (e vlefshme); “Për Sistemin e menaxhimit të cilësisë në saldim” 
Çertifikata ISO 8000 -2014 (e vlefshme) “Sistemi i menaxhimit të përgjegjësisë sociale” 

Çertifikata ISO 9001-2015 (e vlefshme) “Sistemi i menaxhimit të cilësisë” 

Çertifikata ISO 14001-2015 (e vlefshme) “Sistemi i menaxhimit të mjedisit” 
Çertifikata OHSAS 18001-2007 (e vlefshme) “Shëndetin dhe Sigurimin ne pune”, 

Çertifikata PAS 99-2012 (e vlefshme)“Sistemet e menaxhimit të integruar” 

Çertifikata ISO 50001 -2011 (e vlefshme) “Për sistemet e menaxhimit të energjisë”;  

Mbështetur në tipologjinë e kontratës që prokurohet, si dhe tipologjinë e punimeve ndërtimore për 

ekzekutimin e kontratës, kërkesat për disponimin e certifikatave të mëspërme nuk përmbushin 

përcaktimet e pikës 5 të nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 që kërkesat të jenë në përputhje dhe të 

lidhura ngushtë me natyrën dhe përmasat e kontratës që prokurohet, si dhe te nenit 30 të VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014, ku parashikohet se: …Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të 

lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit. 
Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mire argumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirect pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedure e ngarkojnë 

me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së 

Prokurimit. 

Ndikimi: Kufizimi i pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertues që kanë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK Bashkia Patos, Njësia e Prokurimit, të marrin masa që. në hartimin e DT, të shmang 

aplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 
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vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mire argumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme.  

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës.  

Për hartimin e kërkesave për kualifikim jo në përputhje me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 

24.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik” sipas të cilit: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të 

përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës dhe ngarkohet 

me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së 

Prokurimit. 

Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim, janë veprime në mospërputhje me përcaktimet e ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germa (c, ç, d), neni 2 

germa (a, b, c), 20, 23 si dhe nenin 46 pika (1, 3), si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike” Kreu III, 

“Dokumentet e tenderit”, pika 3, “Informacione të veçanta”, në të cilën përcaktohet se: “Kontratat për 

punë, në të cilën është përcaktuar se: “Në çdo rast kërkesat e mësipërme duhet të jenë të argumentuara 

nga autoriteti kontraktues”, për të cilat ngarkohet me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga znj. D. K., z. A. 

K., z. F. K.. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga anëtarët e Njësisë së Prokurimi: Znj. D. K., z. F. K. e z. 

A. K. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/23.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimin nr. 21, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 
 

-Zhvillimi i procedurës. 

Procesverbali i KVO me nr. 2, datë 24.06.2019 i hapjes së procedurës nga ku ka rezultuar se 9 (nëntë) 

OE/BOE kanë marrë pjesë me vlera ekonomike përkatëse të ofruara: 

Procesverbali i KVO me nr.3, datë 08.07.2019 “I hapjes së ofertave elektronike dhe inventari fizik i 

dokumenteve kualifikuese dhe ofertat e konomike”. 

Procesverbali me nr. 4, datë 00.10.2019 “Mbi hapjen, zhvillimin dhe vlerësimin e ofertave” për 

vlerësimin e dokumentacionit të OE pjesëmarrës, nga ku ka rezultuar se është kualifikuar të 1 BOE, është 

shpallur oferta më e favorshme dhe që plotëson gjithë kriteret e DT ajo e paraqitur nga BOE “G.” Shpk 

& “Sh.” Shpk & “A.” Shpk. 

Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. OE “4…” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 55,674,899 (pesëdhjetë e pesëmilion e 

gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa Tvsh. 

2. OE “A. K.” Shpk, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

3. OE “A. K.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 73,841,894 (shtatëdhjetë e tre 

milion e tetëqind e dyzetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë pa Tvsh. 

4. OE “B.” Shpk, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

5. OE “B.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 59,054,627 (pesëdhjetë e nëntë milion e 

pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e njëzet e shtatë) lekë pa Tvsh. 

6. OE “E. V.”Shpk, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

7. OE “F. K.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 73,281,194 (shtatëdhjetë e tre 

milion e dyqind e tetëdhjetë e një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë pa Tvsh. 

8. BOE “G.” Shpk & “Sh.” Shpk & “A.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 

72,259,124 (shtatëdhjetë e dy milion e dyqind e pesëdhjetë e nentë mijë e njëqind e njëzet e katër) lekë 

paTvsh. 
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9. OE “L.K.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 56,437,555.30 (pesëdhjetë e gjashtë 

milion e katërqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e pesëpikë tre) lekë pa Tvsh.  

Janë skualifikuar OE/BOE si më poshtë: 
1. OE “4…” Shpk; 

2. OE “A. K.” Shpk;  

3. OE “A. K.” Shpk;  

4. OE “B.” Shpk; 

5. OE “B.” Shpk; 

6. OE “E. V.” Shpk; 

7. OE “F. K.”  Shpk; 

8. OE “L. K.” Shpk;  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, është informuar BOE “G.” Shpk & “Sh.” Shpk & “A. 

S.” Shpk, është identifikuar si oferta e suksesshme. Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 08.07.2019. 

- Ankesa me nr. 1910 prot., datë 11.07.2019 e OE “L. K.” Shpk, ka marrë përgjigje me shkresën nr. 

1910/5 prot., datë 17.07.2019. 

- Ankesa me nr. 1918 prot., datë 12.07.2019 e OE “B.” Shpk, ka marrë përgjigje me shkresën nr. 1918/3 

prot., datë 17.07.2019. 

Për këtë procedurë ka vendim të KPP-së me nr. 586/1, datë 04.09.2019, në Bashkinë Patos me nr. 

2090/4 prot., datë 09.09.2019. 

Raporti përmbledhës me nr. 1067/15 prot., datë 1.09.2019, miratuar nga i titullarit të AK znj. R. 

B.. Formulari i Njoftimit të Fituesi me nr. 1067 prot., datë 11.09.2019. 

Kontrata me BOE “G.” Shpk & “Sh.” Shpk & “A. S.” Shpk, me nr. 1007 prot., datë 

24.09.2019. Vlera totale përfundimtare e kontratës: 85,964,816 (tetëdhjetë e pesë milionë e nëntëqindë e 

gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqindë e gjashtëmbëdhjetë) lekë me Tvsh. 

Lidhur me BOE “G.” Shpk & “Sh.” Shpk &“A. S.” Shpk, të shpallur fitues, rezulton se BOE nuk ka 

plotësuar të gjitha kriteret e DT duke u kualifikuar dhe shpallur fitues pa të drejtë nga ana e KVO-së dhe 

Titullarit të AK dhe konkretisht: 
 

20. Titulli i gjetjes: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “H.” 

Shpk & “Sh.” Shpk, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT, me mangësi në dokumentacionin e 

paraqitur. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, të shpallur fitues 

janë konstatuar mangësi në plotësimin e kërkesave të përcaktuara në kriteret e veçanta për kualifikim si 

më poshtë: 

Me nr. 3126 rep., nr. 1365/1 kol., datë 15.06.2019, kontrata e bashkpunimit të përkohshëm ndërmjet OE 

“G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, ku punimet do të realizohen në raporte respektive 8.67%, 23.58% 

e 67.75% ku mardhëniet nga dita e lidhjes së kontratës deri në përfundimin e punimeve do të kryhen nga 

përfaqsues i BOE “G.” Shpk, me administrator z. A. B.. 

Me nr. 3127 rep., nr. 1366/1 kol., datë 15.06.2019, prokura e posaçme, ku emërohet përfaqsues i BOE 

“G.” Shpk, me administrator z. A. B., nga OE “Sh.” me administrator z. Y. B.. 

BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, nuk plotëson pikën 2.1 “për shlyerjen e taksave dhe 

tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2018, kudo ku operatori ushtron aktivitet” 

pasi: 

BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, nuk plotëson pikën 2.3 “Kopje të certifikuar të bilancit 

të viteve 2016, 2017 dhe 2018 të paraqitura në autoritetin përkatës Drejtoria e Tatimeve, të konfirmuara 

nga ky autoritet si dhe nga një Ekspert Kontabël i Autorizua”. 
OE “Sh.” Shpk, ka deklarua në Shtojcën 10 

I. Kamiona, kapaciteti total mbajtës 10- 20 ton-5 (pesë) Copë 

a. Kamion 10-20 ton -1 copë: Targa AA…; Leje qarkullimi nr. TR…..; Shasia nr. WD……; Kontrata e qirasë nr. 

3067 Rep., nr. 1331 Kol., datë 13.06.2019. Çertifikata me nr. 498 prot., datë 28.01.2019 me nr. 20 “Për transport 

mallrash për nevojat e veta brenda vendit”, nga Bashkia Vorë. 

b. Kamion 10-20 ton -1 copë: Targa AA…..; Leje qarkullimi nr. TR……; Shasia nr. WD……..; Kontrata e qirasë 

nr. 3067 Rep., nr. 1331 Kol., datë 13.06.2019. 
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Çertifikata me nr. 499 prot., datë 28.01.2019, me nr. 21 “Për transport mallrash për nevojat e veta brenda vendit” 

nga Bashkia Vorë. 

c.Kamionë 10-20 ton; Targa AA….; Leje qarkulliminr. FR……; Shasia nr. WD…..; Kontrata e qerasë nr.1515 Rep., 

nr. 774 Kol., datë 29.09.2019 (10 vite) 

d. Kamion 10-20 ton; Targa AA…..; Leje qarkullimi nr. FR……; Shasia nr. WM……..; Kontrata e qirasë nr. 894 

Rep., nr. 447 Kol., datë 24.05.2016 (10 vite), me qiradhënës z. Z. M.. Çertifikata e kryerjes së operacionit teknik ka 

përfunduar më datë 02.07.2019. 

e. Kamion 10-20 ton; Targa AA…; Leje qarkullimi nr. SR…8; Shasia nr. ZC……; Kontrata e qirasë nr. 2559 Rep., 

nr. 983 Kol., datë 08.11.2018 (10 vite). 

Me qiradhënës OE “J. C.” Shpk. Me kapacitet 23 ton (40,000-17,000). 

Çertifikata me nr. 01, datë 20.02.2018, “Për transport ndërkombëtar mallrash për llogari të vet”, lëshuar nga 

DRSHTRR, Sarandë. 

OE “Sh.” Shpk, nga 5 kamion të paraqitur  

II. Kamiona, kapaciteti total mbajtës 2- 3 ton-2 copë 

a. Kamion 2-3 ton; Targa AA….; Leje qarkullimi nr. FR…..; Shasia nr. WD…..; Kontrata e qirasë nr. 1347 Rep., 

nr. 1073 Kol., datë 09.05.2016 (10 vite). 

Çertifikata me nr. 132, datë 06.06.2017, “Për transport ndërkombëtar mallrash për nevojat e vetë” nga DRSHTRR, 

Fier, për OE “Sh.” Shpk. 

b. Kamionë 2-3 ton -1 copë; Targa AA…..; Leje qarkullimi nr. TR…..; Shasia nr. WD……. Kontrata e qirasë nr. 

3067 Rep., nr. 1331/1 Kol., datë 13.06.2019, (për objektin e prokuruar). Çertifikata me nr. 17 prot., datë 21.03.2019, 

me nr. 21 “Për transport mallrash për nevojat e veta brenda vendit” nga Bashkia Ura Vajgurore për OE “E. K.” 

Shpk. Certifika e kryerjes së operacioneveteknika ka përfunduar më datë 10.02.2019. 

III. Kamionçinë, kapaciteti total mbajtës 2-4 ton 

- IV. Kamion me vinç-copë 2 

- V. Autobot uji mbi 5000 litra copë 2 

BOE “G.” Shpk& “A.” Shpk& “Sh.” Shpk, nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të vendosura në 

DT dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO por duhet të ishte skualifikuar. KVO nuk 

duhet ti kishte propozuar Titullarit të Autoritetit Kontraktor të shpalltefitues BOE “G.” Shpk & “A.” 

Shpk & “Sh.” Shpk “por anullimin e procedurës së prokurimit publik, për arsye se asnjë nga OE nuk 

plotëson të gjitha kriteret e vendosura në DT.  

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për skualifikimin e 

BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishtekualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të ishte shpallur fitues. 

Gjithashtu nga Titullari i AK nuk duhet të ishte miratuar shpalljafitues e BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk 

& “Sh.” Shpk.Sa mësipër, KVO nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e pikës 5, të 

nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave” të ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar ku 

citohet: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit”. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO znj. A. P., znj. E. R., znj. B. F. e znj. I. Sh. 

Ndikimi: Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotëson kriteret e DT ka 

shkaktuar paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 72,259,124 lekë pa Tvsh. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. Duke shpallur 

fitues BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, i cili nuk plotëson kriteret e DT, është shkaktuar 

paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 72,259,124 lekë pa Tvsh. 
 

Konkluzioni: Referuar sa mësipërm, kualifikimi i BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, nuk është 

në kushtet e plotësimit të dispozitave ligjore/nënligjore të LPP, pasi nuk plotësojnë disa nga kriteret e 

DT. KVO duhet të kishte propozuar anullimin e procedurës së prokurimit, veprime në kundërshtim me 

ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e 

KVO të përbërë nga: znj. A. P., në cilësinë e Kryetare e KVO, znj. I. Sh. e znj. E. R. dhe znj. B. F. në 

cilësinë e anëtarëve të KVO, si dhe titullarin e autoritetit kontraktor znj. R. B.. 
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Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin e kontratës, 

është kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, në kushtet kur duhej 

anuluar dhe AK të zhvillonte procedurë tjetër me kushte me favorizuese, për një përdormi më efektin të 

fondit për vlerën 72,259,124 lekë pa Tvsh, duke ngarkuar me përgjegjësi Titullarin e AK, anëtarët e 

NJHDT dhe KVO. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. R. B. me detyrë Kryetare 

e Bashkisë Patos në cilësinë e titullarit të AK, znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të 

Njësisë së Prokurimit. dhe znj. A. P., znj. E. R., znj. I. Sh. dhe znj. B. F. në cilësinë e anëtarëve të KVO, 

si dhe Titullaren e AK znj. R. B.. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave :Znj. A. P., znj. E. R., 

znj. B. F. e znj. I. Sh.  me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin 

nr. 312/23.1 prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimin nr. 21, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegimi/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

2. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të 

brendshëm të ujësjellësit Qytetit Patos Loti I” (Rrjeti shpërndarës)”, Bashkia Patos. 

 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të brendshëm të 

ujësjellësit Qytetit Patos Loti I” (Rrjeti shpërndarës)”, Bashkia Patos, viti 2019 

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 2 datë 16.08.2019  

2. Njësia e Prokurimit:2214 Prot., datë 

18.08.2019 

1. F. K. P. Sektorit të Prok. Publik 

2. A. K. Dr. Hartimi të Polit./Projekt 

3. M. N. Specialist Prokurimi/Jurist 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-

Urdhër nr. 2214/4, datë 19.08.2019: 

1. Sh. B. (Kryetar) 

2. A. P. (Anëtare) 

3. G. A. (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E Hapur e 

Thjeshtuar” 

5. Fondi Limit (pa Tvsh)  

450,024,892 lekë 

6. Oferta fituese: OE “2….” Shpk, vlera e 

ofertës, 444,056,344 lekë pa Tvsh 

7. Diferenca me fondin limit   

5,968,548 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave: 
30.09.2019 

9. Burimi Financimit: 
AKUM 

10. OperatorëtEkonomikë 

1.OE “S.” Shpk 

2. OE “S.” Shpk 

3. OE “A.” Shpk 

4. OE “B.” Shpk 

5. OE “S.” Shpk 

6. OE “L.” Shpk 

7.OE “A. K.” Shpk 

8. OE “A. S.” Shpk 

9. OE “G.” Shpk 

10. OE “A. I. G.” Shpk 

11. OE “2…” Shpk 

11. Ankimime AK, Ka  12. Përgjigjeankesës nga AK,  

- Ankesa me nr. 2948 prot., datë 31.10.2019 e OE 

“2…” Shpk, ka marrë përgjigje me shkresën nr. 

2948/4 pro.t, datë 06.11.2019. 

- Ankesa me nr. 2907 prot, datë 29.10.2019 e OE 

“S.” Shpk ka marrë përgjigje me shkresën nr. 

2907/5 prot., datë 04.11.2019 

- Ankesa me nr. 2930 prot, datë 30.10.2019 e 

BOE “L.” Shpk & “Sh. I.” Shpk & “B..” Shpk ka 

marrë përgjigje me shkresën nr. 2930/4 prot, datë 

05.11.2019. 

13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo 

KPP,  

KPP-së me Nr. 100/2020, Tiranë, më 

05/03/2020  

 

b. Kontrata 2214 prot., datë 31.03.2020 

15. Vlera e kontratës (me tvsh)  532,867,612.8  

Hartimi fondit limit: Projekt zbatimi, grafiku i punimeve, projekt preventive dhe përllogaritja e fondit 

limit është realizuar, nga BOE “I.” Shpk & “A.” Shpk. 
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Hartimi i dokumenteve të tenderit: 
Njësia e Prokurimit me Procesverbalin e datës 18.08.2019, është autorizuar z. F. K., nëpunësi i 

cili do të kryejë veprimet bë SPE. 

Me shkresën nr. 2213/2 prot., datë 16.08.2019, Titullari i AK, i është drejtuar “Ujësjellës 

Kanalizime” Sha, Patos për caktim e një specialisti të fushës për tu bërë pjesë e KVO-së. 

Me nr. 114 prot., datë 19.08.2019, nga administratori i UK Sha, Patos është rekomanduar z. G. A. 

(inxhinier ndërtimi, Kryetar i Bordit Drejtues të Ujësjellësit) 

Më datë 19.08.2019 (pa numër protokolli) Kriteret e vlerësimit, formuluar/nënshkruar nga z. A. 

K.. 

Procesverbali mbi diskutimin dhe miratimin e DT me nr. 2214/5 prot., datë 19.08.2019, 

formuluar/nënshkruar nga anëtarët e NJP. Lidhur me kriteret e vendosura nga NJHDT në DT. 

Me nr. 2214/6 prot., datë 20.08.2019 Njoftimi i shkurtuar i kontratës. 

Deklarata e mospasjes së konfliktit të interesit më datë 19.08.2019 (pa numër protokolli) nga 

anëtarët e KVO-së. 

Me Procesverbalin nr. 272 prot., datë 22.09.2021 “Për argumentimin dhe miratimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim” formuluar/nënshkruar nga anëtarët e NJP.  

Ndryshime në DT: Shtojca 7, datë 05.10.2021 në SPE. 

Nga asistenca e APP i është dërguar më datë 21.08.2019, elektronikisht në lidhje me procedurën e 

prokurimit të shpallura në SPE, autoritetit kontraktor Bashkia Patos në lidhje meprocedurën.  

Bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 42, pika 2, dhe në 

nenin 62 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, Njësia e 

Prokurimit me iniciativën e vet vendosi të bëjë modifikimin e DT për procedurën me objekt: 

“Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit Qytetit Patos Loti I” (Rrjeti 

shpërndarës)”, me fond limit 450,024,892 (katërqind e pesëdhjetë milion e njëzetë e katër mijë e tetëqind 

e nëntëdhjetë e dy)lekë pa Tvsh. 

 

21. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT nuk ka formuluar Specifikimet Teknike, kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mire argumetuara dhe në 

përputhje me procedurën e zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE 

në procedurë ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 
1. Në Pikën 2.3. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatorët ekonomike duhet të 

dëshmojnë se disponojnë licencë profesonale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe në licencë 

disponojnë kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licencën 

përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me VKM nr. 42, datë 16.01.2008, “Për miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies se licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar”. 

Licenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme: 
N.P.1: Punimegërmimi nëtokë. “Kategoria B” 

NP 4 B; Rrugë, Autostrada, Mbikalime, Hekurudha, Tramvaj, Metro, Pista Aeroportuale “Kategoria B” 

NP 5 A; Punime nëntokësore, Ura dhe Vepra Arti  “Kategoria A” 

NP 7 F; Ujësjellësa, Gazsjellësa, Vajsjellësa, Vepra kullimi dhe vaditje “Kategoria F” 

N.P.12: Punime të inxhinierisë Mjedisore “Kategoria A” 

Për procedurat e punës të përcaktuara në projekt-preventiv, të sistemimit, spostimit apo ndryshimit të linjave të 

transmetimit të tensionit të mesëm të rrjetit të energjisë elektrike 

NS 6A; Sinjalistika rrugore jo ndriçuese  “Kategoria A” 

NS 9A; Punime strukturorë speciale.   “Kategoria A” 

NS-18: Punime topogjeodezike.  “Kategoria A” 

2. Në Pikën 2.3. ii. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar:“Operatori duhet të dëshmojë se ka 

pjesë të stafit teknik që do të angazhohet për realizimin e punimeve stafin e mëposhtëm ; 
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3. Në Pikën 2.3. ii. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “a. Stafi Teknik i Shoqërisë të ketë në 

përbërje : 
1. Inxhinier Ndërtimi                  1 (një)  

2. Inxhinier Hidroteknik                    1 (një)  

3. Inxhinier Topograf    1 (një) 

4. Inxhinier Gjeolog    1 (një) 

5. Inxhinier Mekanik    1(një) 

6. Inxhinjer Mjedisi                          1 (një) 

Secili prej pjestarëve të stafit teknik të mësipërm, duhet jetë në Listëpagesat për periudhën (Gusht 2018-Korrik 

2019) dhe në licencën e shoqërisë. 

Për secilin prej pjesëtareve të stafit duhet të paraqitet: 

- kontratë pune e vlefshme 

- diploma; 

4. Në Pikën 2.3. ii. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “b. Operatori ekonomik ofertues duhet 

të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, dhe 

të figurojë në listëpagesa ne periudhën e kërkuarmë sipër, 1 (një) mjek të përgjithshëm. Në rastin e 

bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej operatorëve që plotëson kriteret e VKM nr. 742, datë 

06.11.2013, duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) mjek të përgjithshëm. (marrja në punë e mjekut të 

ndërmarrjes është e detyrueshme për ato ndërmarrje, ku numri i të punësuarve është jo më pak se 15 

punonjës”. 

5. Në Pikën 2.3. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “c. Operatori ekonomik duhet të ketë në 

listëpagesat e shoqërisë për periudhën (Gusht 2018-Korrik 2019) si pjesë e stafit teknik; 

c1. Drejtuesi i punimeve në kantjer që do të vendoset një inxhinier që përmbush kriteret për të 

qenëkoordinator për realizimin e punimeve në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizmit të 

punimeve, i cili duhet të jetë i pajisur me çertifikatë/dëshmi trajnimi (specialist për sigurinë dhe 

mbrojtjen e shëndetit në punë) që tregon pjesëmarrjen e tij në kurse specifike për sigurinë, të organizuara 

nga subjekte të njohura publike ose private, sipas kërkesave të Ligjit nr. 10237, datë 18.02.2010, “Për 

sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe VKM. nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për 

sigurinë në kantier”. 

Për specialistin e kërkuar si më sipër, duhet të paraqitet: 

- Çertifikata e trajnimit për sigurinë dhe shëndetin në punë e dhënë nga një organizëm i akredituar, 

licencuar/certifikuar, certifikimishqiptar ose i huaj. 

c2.Specialist ekspert zjarrëfikes në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin dëshmuar me 

kontratë pune dhe certifikata përkatëse e dhënë nga Drejtoria MZSH. 
Kërkesat  nuk janë në përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 46 të LPP dhe pikës 5 të nenit 

26, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, që çdo kriter i 

veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. 

- Pikën 4, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ku parashikohet se: “ …Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.”, 

- Pikën 6/ç, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ku parashikohet se: “fuqinë minimale punëtore 

të operatorit ekonomik, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit”. 

6. Në Pikën 2.3. iv. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të jetë e 

pajisur me licencat e lëshuara nga QKB si më poshtë: 

- Licencë për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve të ndryshme, kodi III .2.B”. 

7. Në Pikën 2.3. v, të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues duhet të 

jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat 

janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e 

Shqipërisë, konkretisht: 
a. ISO 9001-2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë) ose ekuivalente (e vlefshme). 

b. ISO 14001-2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor) ose ekuivalente (e vlefshme). 

c. OHSAS 18001- 2007/2013 ose ISO 45001-2018 (Sistemi i menaxhimit dhe sigurisë në punë) ose ekuivalente (e 

vlefshme). 
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d. ISO 39001-2012 (Sistemi i menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugore) ose ekuivalente (e vlefshme). 

e. ISO PAS 99:2012 (Për sistemin e integruar të menaxhimit) ose ekuivalente (e vlefshme). 

f. ISO 3834-2:2006 (Kërkesat e cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike) ose ekuivalente (e 

vlefshme). 

g. ISO 50001: 2011 (Për sistemin e menaxhimittëenergjisë) ose ekuivalente (e vlefshme). 

8. Në Pikën 2.3. vi.të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të disponojë 

mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për 

mjetet dhe paisjet teknike që ka në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik. 

Kërkohen të jenë në dispozicion këto makineri, pajisje e mjete pune; 

Vendosja e kërkesës për disponimin e mjete/makineri të mësipërme, mbështetur në tipologjinë e 

objektit të kontratës që prokurohet, punimet konkrete që do të realizohen dhe volumet e tyre nuk janë në 

përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 46 të LPP dhe pikës 5 të nenit 26, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, që çdo kriter i veçantë duhet të jetë në 

përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. të nenit 46 të LPP dhe pikës 5 të nenit 26 të VKM nr. 

914, datë 29.12.2014, “Për miratimi erregullave të prokurimit publik” që kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.  

OE konkurues në këtë procedurë, mund të mos jenë detyrimisht prodhues të mallit, dhe e 

sigurojnë mallin nga këta të fundit, apo distributorët e autorizuar prej tyre. Rezulton se në këtë rast 

kërkesa për paraqitjen e lejes mjedisore, mund t’i adresohet palëve të treta, të cilat mund të mos jenë 

konkurrent/kandidat në procedurën konkrete të prokurimit.  

Materialet e ndërtimit që përdoren në objekt (Inerte dhe betone etj.,), janë në një treg të lirë dhe furnitorët 

ose prodhuesit e tyre ushtrojnë veprimtarin në përputhje me kërkesat e palëve brenda standardeve ligjore 

të shtetit shqiptar. Sipas specifikimeve që ka objekti është e detyrueshme të bëhet furnizimi, dhe kjo të 

realizohet me kontrata dy palëshe furnizimi ku përcaktohen detyrimet dhe kërkesat e palëve brenda 

kërkesave dhe standardeve ligjore”. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuarateksituata e gjetjes. 

Shkaku: Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mire argumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë e ngarkojnë 

me përgjegjësi Ing. A. M., në cilesinë e anëtarit të NJHDT, që ka hartuar kriteret teknike të 

vlerësimit. 

Ndikimi: Kufizimii pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertues që kanë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK në hartimin e DT, duhet të formulojë detyrimisht specifikimet teknike; të shmang 

aplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme. 
 

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës, në kundërshtim me e gërmën “c”, “ç”, d”, të pikë 2, neni 1; gërmën “a”, “b”, “c” tënenit 2; 

neni 20; neni 23, nenit 46 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 

26 “Kontratat për punë publike” Kreu III, “Dokumentet e tenderit”, pika 3, “Informacione të 

veçantaVKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, që 

çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim i lidhur ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 

kontratës dhe faktin se, vendosja e kriteri mund të sjellë kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të 

mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe profesional të nevojshëm për ekzekutimin e 

kontratës, sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga z. A. K., z. F. K. e z. M. N. në 

cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga anëtarët e Njësisë së Prokurimi: z. F. K., z. M. N. e z. A. 
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K. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 119/8 prot., datë 

06.04.2023, për Akt Konstatimin nr. 22, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në Projekt Raportin 

e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 
 

- Zhvillimi i procedurës. 
Më datë 30.09.2019, Procesverbali nr. 2, (pa numër protokolli) për hapjes së procedurës së prokurimit, ku 

është konstatuar që në këtë procedurë kanë marrë pjesë 11 (njëmbëdhjetë) OE/BOE. 

Më datë 30.09.2019, Procesverbali nr. 3, (pa numër protokolli) i hapjes së ofertave elektronike dhe 

inventari fizik i dokumenteve kualifikuese dhe ofertave ekonomike. 

Më datë 24.09.2019, Procesverbali nr. 4, (pa numër protokolli) mbi hapjen, zhvillimin dhe vlerësimin e 

ofertave të prokurimit të sipërcituar. 

Kanë qenëpjesëmarrës në procedurë 11 (njëmbëdhjetë) OE/BO ofertues me vlerat ekonomike 

përkatëse të ofruara: 
1. OE. “S.” Shpk, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

2. OE “S.” Shpk, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

3. OE “A. C.” Shpk, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

4. OE “B..” Shpk, me vlerë ekonomike, sipas formularit të oferteës 245,930,810 (dyqind e dyzetë e pesë 

milion e nëntëqind e tridhjetë mijë e tetëqind e dhjetë) lekë pa Tvsh. 

5. OE “S.” Shpk, me vlerë ekonomike, sipas formularit të ofertës 337,191,647 (treqind e tridhjetë e 

shtatë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e dyzetë e shtatë) lekë pa Tvsh. 

6. BOE “L.” Shpk & “Sh. I.” Shpk & “B…” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 

359,215,072 (treqind e pesëdhjetë e nëntë milion e dyqind e pesëmbëdhjetë mijë e shtatëdhjetë e dy) lekë 

pa Tvsh. 

7. OE “A. K.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 380,605,941 (treqind e tetëdhjetë 

milion e gjashtëqind e pesë mijë e nëntëqind e dyzetë e një) lekë pa Tvsh. 

8. BOE “A. S.” Shpk & “Gj.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 398,380,000 

(treqind e nëntëdhjetë e tetë milion e treqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa Tvsh. 

9. OE “G.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 400,089,765 (katërqind milion e 

tetëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh. 

10. OE “A. I. G. C.” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 420,591,187 (katërqind e 

njëzetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e një mijë e njëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh. 

11. OE “2…” Shpk, me vlerë ekonomike sipas formularit të ofertës 444,056,344 (katërqind e dyzetë e 

katër milion e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e dyzetë e katër) lekë pa Tvsh.  

- Ankesa me nr. 2948 prot., datë 31.10.2019 OE “2…” Shpk, ka marrë përgjigje me shkresën nr.2948/4 

prot, datë 06.11.2019. 

- Ankesa me nr.2907 prot., datë 29.10.2019 OE “S.” Shpk, ka marrëpërgjigje me shkresën nr.2907/5 

prot., datë 04.11.2019. 

- Ankesa me nr.2930 prot., datë 30.10.2019, e BOE “L.” Shpk & “Sh. I.” Shpk & “B..” Shpk ka marrë 

përgjigje me shkresën nr.2930/4 prot., datë 05.11.2019. 

Për këtë procedurë ka dalë Vendimtë KPP-së me nr. 100/2020, datë 05.03.2020, në Bashkinë Patos me 

nr. 736 prot., datë 09.03.2020, kunë pikat 1 dhe 2 të saj është vendosur të mos pranohen dy ankesate 

paraqitura nga: BOE “L.” Shpk & “Sh. I.” Shpk & “B…” Shpk & “S.” Shpk, dhe në pikën 3 të vendimit 

AK lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit. 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur është njoftuar OE “2....” Shpk me vlerë ekonomike të 

ofertës 444,056,344 (katërqind e dyzetë e katër milion e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e dyzetë e 

katër) lekë pa Tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Më datë 10.03.2020, u ngarkua njoftim fituesi ne SPE, u bë publikimi më datë 11.03.2020. Njoftimi i 

Klasifikimit ishte bërë në datë 08.11.2019. 
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Më datë 18.03.2020, KVO zhvilloi rivlerësim të procedurës për shkak të një gabimi aritmetik në ofertën 

ekonomike të OE “2...” Shpk, pasi i dërgoi kërkesë OE “2....” Shpk, i cili ra dakort me gabimet 

aritmetike të ofertës duke pranuar vlerën e re.  

Raporti përmbledhës me nr. 2214/15 prot., datë 26.03.2020, miratuar nga i titullarit të AK znj. R. B.. 

Formulari i Njoftimit të Fituesi me nr. 2214/16 prot., datë 26.03.2020. 

Kontrata me OE “2…” Shpk, fitues nr. 2214/21 prot., datë 31.03.2020. Vlera totale përfundimtare e 

kontratës: 532,867,612.80 (pesë qind e tridhjetë e dy milionë e tetëqindë e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e 

gjashtëqindë e dymbëdhjetë pikë tetë) lekë me Tvsh. 

Lidhur me OE “2…” Shpk, rezulton se OE ka plotësuar të gjitha kriteret e DT duke u kualifikuar dhe 

shpallurfitues nga ana e KVO-së dhe Titullarit të AK.  
 

Konkluzioni: Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e zhvillimit të 

procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për 

prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta për kontratat për punë publike” dhe neni 78 

“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. R. B. me 

detyrë Kryetar i Bashkisë Patos në cilësinë e titullarit të AK, z. A. K., z. F. K. e z. M. N. në 

cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit. 

 
3. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria”,Bashkia Patos. 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria”, Bashkia Patos, viti 2019. 

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 26, 

datë 19.09.2019. 

2. Njësia e Prokurimit: Urdhërinr. 

2484 prot., datë 19.09.2019.  

1. D. K. (Jurist) 

2. A. K. (Inxh. Ndërtimi ) 

3. F. K. (Ekonomist) 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave- Urdhri nr. 

2484/2 prot., datë 23.09.2019. 

1. K. A. Kryetar (Financier) 

2. I. Sh. Anëtar (Arkitekte) 

3. M. M. Anëtar (Jurist) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim” 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

8,042,742 lekë 

6. Oferta fituese: BOE “H.” Shpk & 

“Sh.” Shpk me fond limit 7,397,540 

lekë 

7. Diferenca me fondin limit   

1,999,660 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave: 
21.10.2019 

 

9. Burimi Financimit: Të ardhurat e 

Bashkisë Patos 
10. OperatorëtEkonomikë 

OE të Kualifikuar 

-BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk 

OE të s’kualifikuar 

- BOE “6.....” Shpk & "Sh.” Shpk 

- OE “Sh.” Shpk 

- OE “S.” Shpk 

11. Ankimime AK: KA 

 

12. Përgjigjeankesës nga AK,  

- Ankesa ka marr përgjigje me 

shkresën nr. 3005/5 prot., datë 

11.11.2019, BOE “6...” Shpk & “Sh.” 

Shpk 

13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo KPP. 

Nuk ka 

b. Kontrata nr.  prot., datë 02.12.2019 

14. Lidhja e kontratës 02.12.2019 15. Vlera e kontratës (me tvsh)  8,877,048 lekë 

Me VKM nr. 81, datë 20.12.2018, është miratuar buxheti për vitin 2019, ku pjesë e saj është parashikuar 

si kategori edhe shpenzimi në vlerën 12,264,000 lekë për objektin: “Rrugë lidhëse ndërmjet rrugës Gani 

Banaj dhe rrugës Çamëria”. 

Nga grupi i punës i përbërë nga ing. z. A. K., ing. znj. S. T., ing. z. P. G. dhe arkitekt z. R. B. është 

hartuar projekti për objektin: “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria” . Projekti është përcjellë me shkresën 

nr. 2297 prot., datë 29.08.2019, pranë NjP dhe Drejtorisë së Planifikimit Urban dhe Kontrollit të 

Zhvillimit.  

Më datë 19.09.2019, NjP e përbërë nga znj. D. K., z. A. K. dhe z. F. K. ka mbajtur procesverbalin me 

objekt “Mbi rillogaritjen e fondit limit për procedurën “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria”. 
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Me Urdhrin nr. 26, datë 19.09.2019, Titullare e AK ka urdhëruar NjP për kryerjen e prokurimit me objekt 

“Rikonstruksioni i rrugës Çamëria”. 

Në zbatim të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, neni 39, pika 2, ku përcaktohet se: “Njoftimi i kontratës hartohet dhe publikohet në Buletinin e 

Njoftimeve Publik dhe në faqen e internetit të APP-së, në përputhje me LPP dhe me këto rregulla”, znj. 

R. B. me shkresën nr. 2434/4 prot., datë 23.09.2019, ka kryer njoftimin e kontratës për procedurën e 

prokurimit për objektin “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria” publikuar në SPE.  

 

22. Titulli i gjetjes: Në lidhje me përzgjedhjen e operatorëve ekonomik që është dërguar ftesë për 

pjesëmarrje në procedurën e prokurimit. 

Situata: Referuar procedurës së aplikuar konkretisht “Kërkesë për propozim”, Bashkia Patos është 

drejtuar pesë operatorëve ekonomikë me ftesës sipas shkresës nr. 2484/5 prot., datë 24.09.2019, OE si më 

poshtë: 
 OE “E. K.” Shpk; 

 OE “Sh.” Shpk; 

 OE “S.” Shpk; 

 OE “H.” Shpk; 

 OE “I. D.” Shpk; 

Kriteri: VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 39, pika 1 dhe pika 4. 

Shkaku: NjP nuk ka argumentuar dhe dokumentuar përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë 

në zhvillimin e kësaj procedure, veprim që nuk është në përputhje me rregullat e prokurimit publik dhe 

ngarkon me përgjegjësi: znj. R. B. Titullare e Autoritetit Kontraktor dhe znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në 

cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit. 

Ndikimi: Në procedurën e prokurimit: “Kërkesë për propozim”, autoriteti kontraktor nuk ka zbatuar 

kuadrin ligjor në argumentimin dhe nuk dokumentuar përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që u ka 

dërguar ftesë për pjesëmarrje në procedurën e prokurimit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK në hartimin në procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”, duhet të të 

argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e operatorëve ekonomikë që do të ftojë për pjesëmmarrje.  

 

Hartimi i kritereve të DT: 

Në zbatim të Urdhrit nr. 26, datë 19.09.2019, të titullarit të AK, me shkresën nr. 2481/1 prot., datë 

20.09.2019, ing. A. K. ka hartuar kriteret e vlerësimit të cilat janë dërguar pranë NjP. 

Me shkresën nr. 2484/3 prot., datë 23.09.2019, nga NjP është hartuar procesverbali nr. 1, me objekt: 

“Mbi diskutimin dhe miratimin e dokumentave të tenderit” në të cilën janë miratuar dokumentet e 

tenderit. 

Ndryshime në DT (shtojca): 

- Me shkresën nr. 2583 prot., datë 30.09.2019, nga OE “A.” Shpk, është paraqitur pranë Bashkisë Patos 

formulari i ankesës në lidhje kriteret e vendosura në DT. Me shkresën nr. 2583/1 prot., datë 01.10.2019, 

Kryetare e Bashkisë deri në momentin e trajtimit të ankesës ka pezulluar procedurën e prokurimit. Me 

shkresën nr. 2583/2 prot., datë 01.10.2019, është ngritur KSHA i përbërë nga z. V. N., znj. S. T. dhe znj. 

I. T.. Me shkresën nr. 2583/3 prot., datë 03.10.2019, KSHA ka marrë vendimin se ankesa e OE “A.” 

Shpk, nuk do të pranohet. Vendimin nr. 2583/4 prot., datë 03.10.2019, i Titullari të AK, ankesa e OE 

“A.” Shpk, nuk është paranuar. Me shkresën nr. 2583/5 prot., datë 03.10.2019, i është kthyer përgjigje 

OE “A.” Shpk, në lidhje me trajtimin dhe mos pranimin e ankesës. 

- Më datë 01.10.2019, nga APP i jep autoriteteve kontraktore në lidhje meprocedurat e prokurimit të 

shpallura në SPE, në adresën elektronike të AK Bashkia Patos, rezulton se: për procedurën e me REF-

36713-09-23-2019, me objekt: “Rikonstruksion i rrugës “Çamëria”, Bashkia Patos me fond limit 

8,042,742 lekë pa Tvsh, ka sygjeruar disa kritere të DT që nuk janë në përputhje me natyrën dhe përmasat 

e kontratës. Me shkresën nr. 2484/6 prot., datë 15.10.2019, Njësia e Prokurimit ka hartuar shtojcë në DT. 
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23. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT, kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën 

dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 
1. Në Pikën 2.3.3.1 të Kapacitetit Teknik, në lidhje me liçencat, të DT është kërkuar: “Liçencat 

profesionale të shoqërisë lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës, referuar preventivit të punimeve si 

dhe llojit të punimeve të parashikuara në të duhet të ketë këto pika në liçensën profesionale: …NP-12 

A…”.  

2. Në Pikën 2.3.3.6, të Kapacitetit Teknik, në lidhje me drejtuesit teknik, në DT është kërkuar: 

“Operatori ekonomik duhet të ketë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë ing. si më poshtë: 

 Inxhinier gjeolog                         1 (një) 

 Inxhinier mjedisi                         1 (një) 

Të gjithë ing. e kërkuar më sipër të jenë të shoqëruar me CV, diplomë, librezë pune dhe kontratë noteriale pune me 

kusht që kontratat të jenë me afat vlefshmëriebrandaafatit të zbatimit të punimeve për këtë objekt. 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë nga administratori i shoqërisë pjesmarrëse në këtë prokurim, 

se inxhinierët e mësipërm janë të disponueshëm për realizmin e kësaj kontrate dhe nuk janë të angazhuar në 

kontrata të tjera. 

3. Në Pikën 2.3.3.6, të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues duhet 

të ketë 1 (një) mjek ndërmarrjeje të punësuar, në bazë të paragrafit 12/2 te VKM nr. 692, datë 

13.12.2001, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i ndryshuar me VKM 

nr. 742, datë 06.11.2003”. 
Kjo pikë do të vërtetohet me paraqitjen e : a) Licencës, b) Kontratës së punës c) Diplomën e mjekut si dhe të jetë i 

regjistruar në listpagesa për periudhën Mars 2019-Gusht 2019. 

(Edhe në rastet e bashkimit të operatoreve pika “c” duhet të plotësohet nga secili operator në bazë të paragrafit 

12/2 të VKM nr. 692, datë 13.12.2001,“Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i 

ndryshuar me VKM nr. 742, datë 06.11.2003. Në rast se operatori ka më shume se 15 puntorë të siguruar) 

4. Në Pikën 2.3.3. 11/7 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Mbështetur në: Ligj nr. 9010, 

datë 13.02.2003, “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta, ndryshuar me Ligjin nr 10137, datë 

11.05.2009, “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në 

Republikën e Shqipërisë”. 
Kreu II Neni 9 Detyrime të krijuesit të mbetjeve 

Neni 12 Përpunimi dhe asgjësimi i mbetjeve të ndërtimit 

Neni 25 Lejet mjedisore 

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencën III.2.B Grumbullim dhe transportim i mbetjeve”. 

Shkaku: Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedure e ngarkojnë 

me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së 

Prokurimit. 

Ndikimi: Kufizimi i pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertues që kanë 

kapacitete juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK Bashkia Patos, Njësia e Prokurimit, të marrin masa që. në hartimin e DT, të 

shmangaplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën 

dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirect pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme.  

Për sa trajtuar më sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit 

që prokurohen, nuk kanë nxitur konkurrencë dhe krijon mundësi për të favorizuar operatorë ekonomikë të 
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caktuar. Vlen të theksohet se për kushtet e përcaktuara në kriteret e veçanta për kualifikim konkretisht a) 

liçencën N.P.12: Punime të inxhinierisë mjedisore, b) Inxhinier gjeolog dhe c) Inxhinier mjedisi janë 

dhënë rekomandimet përkatëse nga APP-ja sipas email-it të sipërpërmendur por nga Bashkia Patos nuk 

është marrë asnjë masë për zbatimin e tyre. 
 

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës. Për hartimin e kërkesave për kualifikim jo në përputhje me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, 

datë 24.12.2014, “Për rregullat e Prokurimit Publik” sipas të cilit: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit 

duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës” dhe ngarkohet 

me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së 

Prokurimit. 
Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim, janë veprime në mospërputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1, pika 2, gërma (c, ç, d), neni 2 

gërma (a, b, c), 20, 23 si dhe nenin 46 pika (1, 3), si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike” Kreu III, 

“Dokumentet e tenderit”, pika 3, “Informacione të veçanta”, në të cilën përcaktohet se: “Kontratat për 

punë, në të cilën është përcaktuar se: “Në çdo rast kërkesat e mësipërme duhet të jenë të argumentuara 

nga autoriteti kontraktues”, për të cilat ngarkohet me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga znj. D. K., z. A. 

K., z. F. K..  

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga anëtarët e Njësisë së Prokurimi: Znj. D. K., z. F. K. e z. 

A. K. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 119/8 prot., 

datë 06.04.2023, për Akt Konstatimin nr. 10, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në Projekt 

Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

-Zhvillimi i procedurës. 

Me shkresën nr. 2484/2 prot., datë 23.09.2019, të titullarit të AK znj. R. B. është ngritur komisioni i 

vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga z. K. A. kryetar me detyrë Nënkryetar i Bashkisë (Financier) 

si dhe anëtarët znj. I. Sh. dhe znj. M. M.. 

Vlerësimi i ofertave nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë për të cilët referuar procesverbalit 

nr. 4, datë 21.10.2019, KVO-ja i përbërë nga z. K. A. kryetar dhe anëtarët znj. I. Sh., znj. M. M. ka kryer 

në SPE vlerësimin dhe klasifikimin përkatës si më poshtë: 

1. BOE “6….” Shpk & “Sh.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 5,000,000 lekë pa Tvsh. 

2. OE “Sh.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 6,188,605 lekë pa Tvsh. 

3. BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 6,188,605 lekë pa Tvsh. 

4.OE “S.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 7,639,205 lekë pa Tvsh. 

Me shkresën nr. 2484/8 prot., datë 22.11.2019, nga KVO është mbajtur Raporti Përmbledhës drejtuar 

Kryetarit të Bashkisë në cilën e titullarit të autoritetit kontraktor. Me shkresën nr. 2484/9 prot., datë 

26.11.2019, është mbajtur formulari i njoftimit të fituesit si oferta më e sukseshme e BOE “H.” Shpk & 

“Sh.” Shpk.  

Me procevrbalin nr. 2434/11 prot., datë 02.12.2019, KVO ka shqyrtuar dokumentacionin orgjinal të BOE 

“H.” Shpk & “Sh.” Shpk. 

Lidhja e kontratës: Kontrata e sipërmarrjes për punë publike me nr. 2484/12 prot., datë 02.11.2019, 

është lidhur mes Autoritetit Kontraktor, Bashkia Patos, të përfaqësuar nga Kryetarja e Bashkisë znj. R. B. 

dhe BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria”, Bashkia Patos, në 

përputhje me projekt-zbatimin e objektit, specifikimet teknike dhe çdo dokument të tenderit, si pjesë 

integrale e kontratës. Vlera e kontratës është 8,877,048 (tetë milionë e tetëqindë e shtatëdhjetë mijë e 

dyzetë e tetë) lekë me Tvsh. 
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Lidhur me BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk të shpallur fitues, rezulton se ky BOE nuk ka plotësuar të 

gjitha kriteret e DT duke u kualifikuar dhe shpallur fitues pa të drejtë nga ana e KVO-së dhe Titullarit të 

AK 
 

24. Titulli i gjetjes: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave kakualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “H.” 

Shpk & “Sh.” Shpk, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT, me mangësi në dokumentacionin e 

paraqitur. 

Situata: Autoriteti Kontraktor Bashkia Patos, ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “H.” Shpk & 

“Sh.” Shpk. KVO duhet të kishte skualifikuar BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, dhe duhet ti kishte 

propozuar Titullarit të AK, anullimin e procedurës së prokurimit pasi asnjë prej OE pjesëmarrës në 

prokurim nuk plotësonin kushtet e DT. Për sa më sipër nga KVO nuk është siguruar mirëpërdorim i 

fondeve publike, nuk janë respektuar parimet e përzgjedhjes së operatorëve ekonomik dhe ofertës fituese. 

Nga auditimi i dokumentacionit të BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk të shpallur fitues janë konstatuar 

mangësi në plotësimin e kërkesave të përcaktuara në kriteret e veçanta për kualifikim si më poshtë: 

1. Për pikën 2.2.2.1. Vërtetim lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga 

pushteti vendor për vitin 2019, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKR. (Në rastet e 

bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzoj vërtetimin lëshuar nga Bashkia 

në të cilën është rregjistruar sipas QKB-së). 

a) OE “Sh.” Shpk ka paraqitur vërtetimin për shlyerjen e detyrime për taksat dhe tarifat vendore me 

shkresën nr. 2066 prot., datë 19.04.2019, vërtetim i lëshuar nga Bashkia Vau i Dejës. Në këtë shkresë 

citohet se, OE “Sh.” Shpk ka shlyer detyrimet për taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisë Vau i Dejës 

deri më datë 19.04.2019”. Ky vërtetim nuk i referohet shlyerjes së detyrimeve për taksat dhe tarifat 

vendore për vitin 2019, por deri më datë 19.04.2019, në kushte të tilla vërtetimi i cili duhej të paraqitej 

nga OE “Sh.” Shpk, duhet të ishte i muajit shtator të vitit 2019. 

Nga OE “Sh.” Shpk nuk janë paraqitur vërtetimet për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave 

vendore ndaj Bashkisë Durrës dhe Fushë-Arrëz referuar likudimeve të kontratave të kryera nga Dega e 

Thesarit Durrës dhe Pukë ndërkohë që ka ushtruar aktivitet në këto qytete referuar kontratave si më 

poshtë: 

-Kontrata me nr. 756 prot., datë 18.07.2019, me objekt: “Rikonstruksion godine” institucioni Gjykata e 

Apelit Durrës. Fatura me nr. 4906, datë 20.09.2019, në vlerën 1,692,848 lekë regjistruar më datë 

27.09.2019, dhe likuiduar më datë 30.09.2019, nga Dega e Thesarit Durrës. 

-Kontrata me nr. 756 prot., datë 18.07.2019, me objekt: “Rikonstruksion godine” institucioni Gjykata e 

Apelit Durrës. Fatura nr. 3761, datë 31.07.2019, në vlerën 1,578,948 lekë regjistruar më datë 01.08.2019, 

dhe likuiduar më datë 02.08.2019, nga Dega e Thesarit Durrës. 

-Kontrata me nr. 50 prot., datë 10.01.2019, me objekt: “Rikonstruksion i plotë rrjeti” institucioni Bashkia 

Fushë-Arrëz. Fatura nr. 7986, datë 27.06.2019, në vlerën 947,425 lekë regjistruar më datë 18.07.2019, 

dhe likujduar më datë 19.07.2019, nga Dega e Thesarit Pukë. 

b) Nga OE “H.” Shpk nuk janë paraqitur vërtetimet për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave 

vendore ndaj Bashkisë Gjirokastër dhe Divjakë referuar likudimeve të kontratave të kryera nga Dega e 

Thesarit Gjirokastës dhe Lushnje ndërkohë që ka ushtruar aktivitet në këto qytete referuar kontratave si 

më poshtë: 

-Kontrata me nr. 1452/1 prot., datë 03.06.2019, me objekt: “Rikonstruksion godine” institucioni Dogana 

Gjiroakstër. Fatura nr. 42, me numër serie 21395042, datë 02.10.2019, në vlerën 4,975,798 lekë 

regjistruar më datë 24.10.2019, dhe likuiduar më datë 25.10.2019, nga Dega e Thesarit Gjirokastër. 

-Kontrata me nr. 1452/1 prot., datë 03.06.2019, me objekt: “Rikonstruksion godine” institucioni Dogana 

Gjiroakstër. Fatura nr. 35, me numër serie 21395035, datë 11.07.2019, në vlerën 3,650,500 lekë 

regjistruar më datë 17.07.2019, dhe likuiduar më datë 18.07.2019, nga Dega e Thesarit Gjirokastër. 

-“Kasa kolektorësh” institucioni “Ujësjellës Kanalizime Divjakë” Sh.a. Fatura nr. 21395028, datë 

22.05.2019, në vlerën 142,272 lekë regjistruar më datë 26.08.2019, dhe likuiduar më datë 30.08.2019, 

nga Dega e Thesarit Lushnje. 
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2. Për pikën 2.2.2.3. Kopje të certifikuar të bilancit të viteve2016, 2017 dhe 2018, të paraqitura në 

autoritetin përkatës Drejtoria e Tatimeve, të konfirmuara nga ky autoritet.  

-Bilancet e paraqitura nga OE “H.” Shpk, për vitet 2016, 2017 dhe 2018 janë depozituar pranë DRT Fier 

në të cilat ndodhet vula e sekretarisë por nuk është marrë konfirmi me shkresë dhe me vulë nga kjo 

drejtori. 
 

Sa më sipër, BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, nuk plotëson kriteret e përcaktuara në DT dhe referuar 

përcaktimeve të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014, KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE “H.” Shpk 

& “Sh.” Shpk, dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit për shpalljen fitues të tij. KVO duhet të kishte 

anuluar tenderin dhe moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e Ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr. 

1, gërma “ç”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 si dhe 

kërkesat e Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 

2 “Qëllimi i ligjit”. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. K. A., znj. I. Sh., znj. M. M.. 

Ndikimi: Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotëson kriteret e DT ka 

shkaktuar paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 7,397,540 lekë pa Tvsh. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. Duke shpallur 

fitues BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, i cili nuk plotëson kriteret e DT, është shkaktuar paligjshmëri në 

përdorimin e fondeve publike, në vlerën 7,397,540 lekë pa Tvsh. 
 

Konkluzioni: Referuar sa mësipër, kualifikimi i BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, nuk është në kushtet e 

plotësimit të dispozitave ligjore/nënligjore të LPP, pasi nuk plotësojnë disa nga kriteret e DT. KVO duhet 

të kishte propozuar anullimin e procedurës së prokurimit, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, 

datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO të përbërë 

nga: z. K. A., në cilësinë e kryetarit të KVO, znj. I. Sh. dhe znj. M. M. në cilësinë e anëtarëve të KVO, si 

dhe titullarin e autoritetit kontraktor znj. R. B.. 

Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin e kontratës, 

është kualifikuar BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, në kushtet kur duhej anuluar dhe AK të zhvillonte 

procedurë tjetër me kushte me favorizuese, për një përdormi më efektin të fondit për vlerën 

7,397,540lekë pa Tvsh, duke ngarkuar me përgjegjësi Titullarin e AK, anëtarët e NJHDT dhe KVO. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. R. B. me detyrë 

Kryetare e Bashkisë Patos në cilësinë e titullarit të AK, znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në cilësinë e 

anëtarëve të Njësisë së Prokurimit. dhe z. K. A., znj. I. Sh., znj. M. M. në cilësinë e Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave :Z. K. A. e znj. I. Sh. 

anëtarët me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/25.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimin nr. 10, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit.  
  

b. Procedurat e prokurimit me vlerë të lartë të audituara për periudhën nga data 01.01.2020, deri 

më 31.12.2020, paraqiten si më poshtë: 
 

4. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të 

brendshëm të Ujësjellësit Qytetit Patos Loti II”. 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të brendshëm të 

Ujësjellësit Qytetit Patos Loti II”, Bashkia Patos, viti 2020. 
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1. Urdhër Prokurimi: 

Nr. 9, datë 06.08.2020  

2. Njësia e Prokurimit: nr.1851 prot 

datë 06.08.2020 

1. D. K. (Jurist) 

2. A. L. (Ing. Ndërtimi) 

3. M. N. (Financier) 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-Urdhër 

nr.1851/2 prot., datë 07.08.2020: 

1. A. P. (Kryetar) 

2. Sh. B. (Anëtar) 

3. K. A. (Anëtar) 

4. V. N. (Anëtar) 

5. E. R. (Anëtar)  

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E Hapur” 

 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

608,941,395 lekë 

6. Oferta fituese: BOE “A. C.” Shpk & 

“L.” Shpk, vlera e ofertës 596,422,235 

lekë pa Tvsh 

7. Diferenca me fondin limit: 12,519,160.06 

lekë 

8. Data e hapjes së ofertave: 
16.09.2020 

 

9. Burimi Financimit: AKUM 10. OperatorëtEkonomikë 

1.BOE “A. C.” Shpk & “L.” Shpk.  

2. OE “G….” Shpk 

11. Ankimime AK:  12. Përgjigjeankesës nga AK: 1 13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo KPP. 

b. Kontrata nr. 1851/11prot., datë 11.12.2020 

14. Lidhja e kontratës 11.12.2020  15. Vlera e kontratës (me tvsh)  705,415,837.32 lekë 

Burimi i Financimit: vënë në dispozicion nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë-Agjencia 

Kombëtare e Ujësjellës Kanalizime dhe Infrastrukturës së Mbetjeve sipas Vendimit nr. 42, datë 

28.10.2019, të Këshillit Teknik të AKUM-it, për objektin: “Rikonstruksioni i Magjistralit Kryesor dhe 

Rrjetit të Brendshëm të Ujësjellësit QytetitPatos Loti II”. 

Prokurimi i këtij objekti do të bëhet me vlerë të plotë por periudha e financimit do të jetë nga viti 2020-

2023,sipas miratimit të planit të buxhetit për shpenzimet kapitale me shkresën me nr.4473/1prot., datë 

30.06.2020, sipas kualifikimit: Për vitin 2020 financimi do të jetë me vlerë 144,095,000 (njëqind e dyzetë 

e katër milion e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë me Tvsh; për vitin 2021 financimi do të jetë ne vlerën 

100,000,000 (njëqin dmilion) lekë me Tvsh; për vitin 2022 financimi do të jetë në vlerën 40,000,000 

(dyzetë milion) lekë me Tvsh, kurse pjesa tjetër për vitin 2023. 

- Me Urdhrin e prokurimit me nr. 9, me shkresën nr. 1851 prot., datë 06.08.2020, ku është urdhëruar 

procedura e prokurimit, fondi limit, lloji i procedurës së prokurimit dhe NJHDT: znj. D. K., z. A. L. 

(Përgjegjës i Drejtorisë së Shërbimeve Publike) e z. M. N. (Specialist Prokurimi/Jurist). 

- Urdhri i Titullarit të AK për ngritje e KVO me nr. 1851/2 prot., datë 07.08.2020, ku KVO përbëhet nga: 

znj. A. P. (Kryetare); z. Sh. B., z . K. A.; z. V. N. e znj. E. R..  

Hartimi fondit limit: Projekt zbatimi, grafiku i punimeve, projekt preventive dhe përllogaritja e fondit 

limit është realizuar, nga BOE “I.” Shpk & “A.” Shpk. 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit: 
Me nr. 1851/1 prot., datë 06.08.2020, kriteret e vlerësimit, formuluar/nënshkruar nga ing. A. L.. 

Procesverbali nr. 1, mbi diskutimin dhe miratimin e Dokumenteve të Tenderit me nr. 1851/3 prot., datë 

07.08.2020, formuluar/nënshkruar nga anëtarët e NJP. Lidhur me kriteret e vendosura nga NJHDT në 

DT. Me nr. 1851/4 prot., datë 10.08.2020, Njoftimi i shkurtuar i kontratës. 

Deklarata e mospasjes së konfliktit të interesit më datë 07.08.2020, (pa numër protokolli) nga anëtarët e 

KVO-së. 

Ndryshimet në DT:  

Nga asistenca e APP i është dërguar më datë 20.08.2020, elektronikisht në lidhje me procedurën e 

prokurimit të shpallura në SPE me objekt: “Rikonstruksioni i Magjistralit Kryesor dhe rrjetit të 

brendshëm të Ujësjellësit Qytetit Patos Loti II”, Bashkia Patos me fond limit 608,941,395 lekë pa Tvsh, 

autoritetit kontraktor Bashkia Patos. 

Me nr. 1851/6 prot., datë 01.09.2020, NJP ka kërkuar pezullimin nga Titullari i AK (Administratori i 

SPE), pasi janë hartuar një Shtojcë për DT, në zbatim të Manualit nr. 2, datë 06.02.2018, “Për rolin e 

Administratorit”, NjP dhe KVO. 
 

25. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT nuk ka formuluar Specifikimet Teknike, kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në 
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përputhje me procedurën e zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE 

në procedurë ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 

1. Në pikën 2.1 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori duhet të dëshmojë se ka pjesë 

të stafit teknik që do të angazhohet për realizimin e punimeve stafin e mëposhtëm; 

a. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar si drejtues teknik stafin inxhinierik të mëposhtëm: 
Inxhinier Ndërtimi                   2 (dy)  

Inxhinier  Hidroteknik             2 (dy)  

Inxhinier Gjeolog                    2 (dy) 

Inxhinier Mekanik                   2 (dy) 

Inxhinjer Elektrik                    1 (një) 

Inxhinier Gjeodet                     2 (dy) 

Inxhinier Gjeoteknik               1 (një) 

Secili prej pjestarëve të stafit teknik të mësipërm duhet jetë ne listëpagesa për periudhën (Janar 2020-

Qershor 2020), dhe në licensën e shoqërisë. 

Për secilin prej pjesëtarëve të stafit duhet të paraqitet: 

- Kontratë noteriale pune 

- Diploma 

-CV 

b. Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin teknik për periudhën Janar 2020- Qershor 2020 stafin si 

më poshtë: 
Inxhinier Ndërtimi                                  2 (dy)  

Inxhinier Ndërtimi profili transport         1 (një) 

Inxhinier Elektrik                                     1 (një) 

Inxhinjer Mjedisi                                      1 (një) 

Inxhinier Gjeolog                                     1 (një) 

Inxhinier Mekanik                                    1 (një) 

Inxhinier Gjeodet                                      1(një) 

Për secilin prej pjesëtareve të stafit duhet të paraqitet: 

- Kontratë noteriale pune 

- Diploma 

- CV 

Punonjësit e kërkuar në pikën 2.1/a dhe b duhenplotësuar në mënyrë kumulative. 

Kërkesa për paraqitjen e kontratës individuale të punës të lidhur para noterit, për punonjësit e 

kërkuar, referuar Kodit të Punës, në lidhje me formën që duhet të ketë një kontratë pune, në nenin 21 të 

këtij kodi përcaktohet se “Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar...”.  

2. Në pikën 2.1.d. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të ketë në 

listëpagesat e shoqërisë për periudhën (Janar 2020-Qershor 2020) si pjesë e stafit teknik 1 (një) punonjës 

të pajisur me certifikatë: “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e 

lëshuar nga Kryqi i Kuq, shoqëri të akredituara ose organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga 

Republika e Shqipërisë”. 

3. Në pikën 2.1.e. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të kete në 

staf 1 (një) punonjës që disponon certifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në 

punë në përputhje me klauzolat e ligjit nr. 10327, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” 

dhe VKM nr. 312, datë 05.05.2010, “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.   

4. Në pikën 3 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të jetë e pajisur 

me licencat e lëshuara nga QKB si me poshtë: 

a. Licencë për grumbullim, transportim dhe riciklimin e mbetjeve jo të rrezikshme (mbetje inerte), kodi 

III .2.B” 

5. Në pikën 4 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Numri dhe lloji i makinerive, pajisjeve në 

pronësi/qira: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund tivihen në 
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dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushurkontratën. Mjetet dhe numri i tyre është përcaktuar 

bazuar në grafikun e punimeve, preventivin dhe orët e punës që duhet për të përmbushurkontratën. 

d. Për fabrikën e asfaltit, impiantin e betonit dhe nyjen inerte nëse janë në pronësi duhet te paraqiten 

kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore përkatëse, leja mjedisore e lëshuar nga QKL. 

Nëse është marrë me qira, krahas dokumentacionit të mësipërm duhet të paraqitet edhe kontrata 

noteriale e qerasë. Operatori ekonomik për fabrikën e asfaltit dhe betonit mund të paraqesë edhe 

kontrata të vlefshme furnizimi me operatorë ekonomikë. Në këtë rast duhet të paraqesë kontratën 

noteriale të furnizimit leja mjedisore e lëshuar nga QKL. 

6. Në pikën 5 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të disponojë dhe 

paraqesë certifikatat të vlefshme: 

- ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë) ose ekuivalente (e vlefshme) 

- ISO 14001- 2015 (Sistemi i menaxhimit Mjedisor)ose ekuivalente (e vlefshme) 

 - OHSAS 18001-2007/2013 ose ISO 45001-2018 (Sistemi i menaxhimit dhe sigurisë në punë) ose 

ekuivalente (e vlefshme). 

- ISO 39001-2012 (Sistemi i menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugore) ose ekuivalente (e vlefshme) 

- ISO PAS 99:2012 (Për sistemin e integruar të menaxhimit) ose ekuivalente (e vlefshme) 

- ISO 3834-2:2006 (Kërkesat e cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike) ose ekuivalente 

(e vlefshme) 

- ISO 50001: 2011 (Për sistemin e menaxhimit të energjisë) ose ekuivalente (e vlefshme) 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë dhe 

ngarkojnë me përgjegjësi Ing. A. M., në cilesinë e anëtarit të NJHDT, që ka hartuar kriteret teknike 

të vlerësimit. 

Ndikimi: Kufizimii pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertues që kanë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK në hartimin e DT, duhet të formulojë detyrimisht specifikimet teknike, të shmang 

aplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme. 

 

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës, në kundërshtim me pikën 1, të nenit 77 të LPP dhe pikës 4, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për rregullat e prokurimit publik”, që çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim i lidhur 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës dhe faktin se, vendosja e kriteri mund të 

sjellë kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe 

profesional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi NJHDT e 

përbërë nga Znj. D. K., z. A. L. z. M. N. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: znj. D. K., z. A. K., z. F. K. 

në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga anëtarët e Njësisë së Prokurimi: Znj. D. K., z. M. N. e z. 

A. L. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/25.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimin nr. 23, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit.  

 



93 
 

- Zhvillimi i procedurës. 

Më datë 16.09.2020, Procesverbali nr. 2, (pa numër protokolli) për hapjes së procedurës së prokurimit, ku 

është konstatuar që në këtë procedurë kanë marrë pjesë 2 (dy) OE/BOE. 

Më datë 16.09.2020, Procesverbali nr. 3, (pa numër protokolli) i hapjes së ofertave elektronike dhe 

inventari fizik i dokumenteve kualifikuese dhe ofertave ekonomike. 

Formularët e deklarimit të mospasjes së konfliktit të interestit, me datë 16.09.2020, formuluar/nënshkruar 

nga anëtarët e KVO-së. 

Më datë 09.10.2020, Procesverbali nr. 4, (pa numër protokolli) mbi hapjen, zhvillimin dhe vlerësimin e 

ofertave të prokurimit të sipërcituar, bashkangjitur KVO ka deklaruar se është mbyllur vlerësimit dhe 

informon NJP për vazhdimin e mëtejshëm të procedurës 

Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. BOE “A. C.” Shpk & “L.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 596,422,234.94 (pesëqind e 

nëntëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e njëzetë e dy mijë e dyqind e tridhjetë e katër pikë nëntëdhjetë e 

katër) lekë pa Tvsh. 

1. OE “G. C.” Shpk, ofron vlerën sipas formularit të ofertës 608,118,178.04 (gjashtëqind e tetë milion e 

njëqind e njëmbëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e tetë pikë zero katër) lekë pa Tvsh. 

Njësia e Prokurimit i ka formuluar/nënshkrar kur është hapur procedura. 

Raporti përmbledhës me nr. 1851/7 prot., datë 19.10.2020, miratuar nga Titullarit i AK.  

Formulari i Njoftimit të Fituesi me nr. 1851/1 prot., datë 19.10.2020.  

Është informuar BOE “A. C.” Shpk & “L.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 596,422,234.94 

(pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e njëzetë e dy mijë e dyqind e tridhjetë e katër pike 

nëntëdhjetë e katër) lekë pa Tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Ky Akt-Konstatim, mbahet në 2 (dy) kopje, nga të cilat 1 (një) kopje i lihet institucionit dhe 1 (një) kopje 

merret nga përfaqësuesit e autorizuar të KLSH-së. 

Kontrata me OE fitues nr. 1851/11 prot., datë 11.12.2020, vlera totale përfundimtare e kontratës: 

705,415,837.32 (shtatëqind e pesë milion e katërqindë e pesëmbëdhjetë mijë e tetëqindë e tridhjetë e 

shtatë pikë tridhjetë e dy) lekë me Tvsh. 

Lidhur me BOE “A. C.” Shpk & “L.” Shpk, të shpallur fitues, rezulton se OE ka plotësuar të gjitha 

kriteret e DT duke u kualifikuar dhe shpallur fitues nga ana e KVO-së dhe Titullarit të AK.  
 

Konkluzioni: Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e zhvillimit të 

procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për 

prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta për kontratat për punë publike” dhe neni 78 

“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”,të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”.  
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. R. B. me detyrë Kryetar i 

Bashkisë Patos në cilësinë e titullarit të AK, znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë 

së Prokurimit. 

 
5. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrugës së Varrezave, Dukas”, 

a. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrugës së Varrezave, Dukas”, Bashkia Patos, viti 

2020. 

1. Urdhër Prokurimi: 15, datë 

09.10.2020. 

2. Njësia e Prokurimit: Urdhri nr. 

2345/5 prot., datë 19.12.2020.  

1. D. K. (Jurist) 

2. A. M. (Inxh Ndërtimi) 

3. M. N. (Jurist) 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: Urdhri 

nr. 2484/2 prot., datë 23.09.2019. 

1. Sh. B. Kryetar (Jurist) 

2. A. P. Anëtar (Arkitekt) 

3. E. R. Anëtar (Arkitekt) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Tender i hapur” 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

12,160,227.50 lekë 

6. Oferta fituese: BOE “H.” Shpk & 

“Sh.” Shpk me fond limit 8,956,609 

lekë 

7. Diferenca me fondin limit: 

3,203,618.50 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave: 
19.01.2021 

9. Burimi Financimit: Të ardhurat e 

Bashkisë Patos 
10. OperatorëtEkonomikë 

OE të Kualifikuar 
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-BOE “H.” & “Sh.” 

OE të s’kualifikuar 

BOE “A.” & “2....”  

-OE “E…” Shpk 

-OE “K….” Shpk 

-OE“Sh.” Shpk 

11. Ankimime AK: KA 

Nuk Ka 

12. Përgjigjeankesës nga AK,  13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo KPP. 

Nuk Ka 

b. Kontrata nr.  prot., datë 10.03.2021 

14. Lidhja e kontratës 10.03.2021 15. Vlera e kontratës (me tvsh)  10,747,930.80lekë 

Hartimi i kritereve të DT: 

Në zbatim të Urdhrit nr. 15, datë 09.12.2020, të titullarit të AK, me shkresën nr. 2345/7 prot., datë 

09.12.2020, ing. A. M. ka hartuar kriteret e vlerësimit të cilat janë dërguar pranë NjP dhe për dijeni 

Kryetarit të Bashkisë.  

Me shkresën nr. 2345/8 prot., datë 10.12.2020, nga Njësia e Prokurimit është hartuar procesverbali nr. 1, 

me objekt “Mbi diskutimin dhe miratimin e DT”. 

Ndryshime në DT (shtojca): 

Me shkresën nr. 3134 prot., datë 17.12.2020, nga OE “2....” Shpk është paraqitur pranë Bashkisë Patos 

dhe për dijeni të APP formulari i ankesës në lidhje kriteret e vendosura në DT. Me shkresën nr. 3143/1 

prot., datë 18.12.2020, znj. R. B. Kryetar i Bashkisë deri në momentin e trajtimit të ankesës ka pezulluar 

procedurën e prokurimit. Me shkresën nr. 3134/2 prot., datë 18.12.2020, Titullari i AK ka ngritur KSHA 

të përbërë nga z. Sh.B., znj. A. P. dhe znj. E. R.. Me shkresën nr. 3143/3 prot., datë 21.12.2020, KSHA ka 

marrë vendimin që ankesa e OE “2....” Shpk ku në disa prej çështjeve të ngritura nga OE jamë marrë në 

konsideratë pjesërsiht. Me Vendimin sipas shkresës nr. 3143/4 prot., datë 21.12.2020, të Titullarit të AK 

është vendosur të pranoj pjesërisht ankesën e OE “2....” Shpk. Me shkresën nr. 3143/5 prot., datë 

21.12.2020, Bashkia Patos i ka kthyer përgjigje OE “2....” Shpk.  

-Më datë 29.12.2020, nga asistenca që APP i jep autoriteteve kontraktore në lidhje me procedurat e 

prokurimit të shpallura në SPE, në adresën elektronike të AK Bashkia Patos, rezulton se: për procedurën 

e me REF-81871-12-11-2020, me objekt: “Rikonstruksion i rrugës së varrezave, Dukas”, Bashkia Patos 

me fond limit 12,160,227.50 lekë pa Tvsh,ka sygjeruar disa kritere të DT që nuk janë në përputhje me 

natyrën dhe përmasat e kontratës. 

Me shkresën nr. 2345/10 prot., datë 07.01.2021, Njësia e Prokurimit e përbërë nga znj. D. K., z. A. M. 

dhe z. M. N. kanë hartuar shtojcë në dokumentet e tenderit.  

 

26. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT, kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën 

dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 
1. Në Pikën 3.2. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: 
 Skrep copë 2 (dy) 

 Rimorkiator copë 1 (një) 

 Matrapik copë 4 (katër) 

 Tokmak për ngjeshje dheu copë 4 (katër) 

 Kontinier stacioner copë 1 (një) 

 Depozitë për grumbullim materiale copë 1 (një) 

 Kontinierstacioner copë 1 (një) 

 Depozitë për grumbullim materiale copë 1 (një) 

2.Në Pikën 3.8. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Mbështetur në: Ligj nr. 9010, datë 

13.02.2003, “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta, Ndryshuar me ligjin nr 10137, datë 
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11.05.2009, “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në 

Republikën e Shqipërisë” 
Kreu II Neni 9 Detyrime të krijuesit të mbetjeve 

Neni 12 Përpunimi dhe asgjësimi i mbetjeve të ndërtimit 

Neni 24/1  

Neni 25 Lejet mjedisore 

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencën III.2.B Grumbullim dhe transportim i mbetjeve”. 

3. Në Pikën 3.8. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Shoqëria duhet të jetë e pajisur edhe 

me çertifikatat e mëposhtme: 
a. Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë çertifikatë ISO 9001-2015 – Standard për sistemin e menaxhimit të 

cilësisë (e vlefshme) (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën ISO).  

b. Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë çertifikatë ISO 14001 - 2004 - Standard për sistemin e menaxhimit të 

mjedisit (e vlefshme). (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO).  

c. Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë certificate OHSAS 18001-2007 ose ekuivalenten e saj ISO 45001-2018 

Standart për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë nëpunë (e vlefshme) (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo 

anëtar i grupit duhet të paraqesëçertifikatën OHSAS/ISO). 

d. Certifikatë ISO 99-2012-Sistemi i menaxhimit të integruar (e vlefshme) (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, 

çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën OHSAS/ISO). 

e. Certifikatë ISO 28001:2007-Standard për sistemin e menaxhimit të sigurisë për zinxhirin e funizimit (e vlefshme) (Në 

rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën OHSAS/ISO). 

Shkaku: Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedure dhe 

ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: znj. D. K., z. A. M., z. M. N. në cilësinë e anëtarëve të 

Njësisë së Prokurimit. 

Ndikimi: Kufizimi i pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertues që kanë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK Bashkia Patos, Njësia e Prokurimit, të marrin masa që. në hartimin e DT, të shmang 

aplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme.  
 

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës.  

Për hartimin e kërkesave për kualifikim jo në përputhje me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 

24.12.2014, “Për rregullat e prokurimit publik”, sipas të cilit: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të 

përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhurangushtë me aftësinëzbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës” dhe ngarkohet 

me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga znj. D. K., z. A. M., z. M. N. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së 

Prokurimit.  

Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim, janë veprime në mospërputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1, pika 2, gërma (c, ç, d), neni 2 

gërma (a, b, c), 20, 23 si dhe nenin 46 pika “1”, “3”, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27 “Kontratat e mallrave” Kreu III, 

“Dokumentet e tenderit”, pika 3, “Informacione të veçanta”, në të cilën përcaktohet se: “Kontratat për 

punë, në të cilën është përcaktuar se: “Në çdo rast kërkesat e mësipërme duhet të jenë të argumentuara 

nga autoriteti kontraktues”, për të cilat ngarkohet me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga znj. D. K., z. A. 

M., z. M. N. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimitsi dhe titullari i AK, znj. R. B.., në cilësinë 

e miratuesit të tyre. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga anëtarët e Njësisë së Prokurimi: Znj. D. K., z. M. N. e z. 

A. M. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/13.1 
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prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimin nr. 11, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit.  

  

Vlerësimi i ofertave nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Me shkresën nr. 2345/6 prot., datë 09.12.2020, të titullarit të AK znj. R. B. është ngritur KVO i përbërë 

nga z. Sh. B. me detyrë Sekretar i Përgjithshëm (jurist) dhe anëtarët znj. A. P. me detyrë Nënkryetare e 

Bashkisë (arkitekte), znj. E. R. me detyrë Specialiste Urbanistike (arkitekte).  

Në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 5 operatorë ekonomik për të cilët referuar procesverbalit nr. 

4, të datës 16.02.2021, KVO-ja i përbërë nga z. Sh. B. kryetar dhe anëtarët  znj. A. P., znj. E. R. ka kryer 

në SPE vlerësimin dhe klasifikimin përkatës si më poshtë:  

1. BOE “A.” Shpk& “2...” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 11,092,348 lekë pa Tvsh. 

2. OE “E. K.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 10,018,800lekë pa Tvsh. 

3. BOE “H.” Shpk & “Shpresa-Al” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 8,956,609 lekë pa Tvsh. 

4. OE “K…..” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 9,522, 386 lekë pa Tvsh. 

5. OE “Sh.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 8,955,667 lekë pa Tvsh. 

Me shkresën nr. 2345/13 prot., datë 24.02.2021, nga KVO është mbajtur Raporti Përmbledhës drejtuar 

Kryetarit të Bashkisë në cilën e titullarit të autoritetit kontraktor. Me shkresën nr. 2345/14 prot., datë 

24.02.2021, është mbajtur formulari i njoftimit të fituesit si oferta më e sukseshme e BOE “H.” Shpk Fier 

& “Sh.” Shpk. 

 

27. Titulli i gjetjes: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “H.” 

Shpk & “Sh.” Shpk, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT, me mangësi në dokumentacionin e 

paraqitur. 

Situata: 

1. Për pikën 2.1. Vërtetim lëshuar per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga 

Pushteti Vendor për vitin 2020, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në 

përputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i 

ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për 

vitin 2020. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë 

vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-së). 
a) OE “Sh.” Shpk ka paraqitur vërtetimin për shlyerjen e detyrime për taksat dhe tarifat vendore me shkresën nr. 

4850 prot., datë 25.08.2020, vërtetim i lëshuar nga Bashkia Vau i Dejës. Në këtë shkresë citohet se, “OE “Sh.” 

Shpk, ka shlyer detyrimet për taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisë Vau i Dejës”. Në këtë dokument nuk 

përcaktohet se a janë likuiduar detyrimet e vitit 2020, në kushte të tilla vërtetimi i cili duhej të paraqitej nga OE 

“Sh.” duhet të ishte i muajit Dhjetor të vitit 2019. 

Nga OE “Sh.” Shpk nuk janë paraqitur vërtetimet për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore ndaj 

Bashkisë Përmet, Elbasan dhe Lezhë referuar likudimeve të kontratave të kryera nga Dega e Thesarit Përmet, 

Elbasan dhe Lezhë ndërkohë që ka ushtruar aktivitet në këto qytete referuar kontratave si më poshtë: 

-Kontrata me nr. 725 prot., datë 17.03.2020, me objekt: “Karburant dhe vaj” institucioni Bashkia Përmet. Fatura nr. 

14301, me numër serie 92385801 datë 02.11.2020, në vlerën 626,920 lekë regjistruar më datë 10.12.2020, dhe 

likuiduar më datë 14.12.2020, nga Dega e Thesarit Përmet. 

-Kontrata me nr. 725 prot., datë 17.03.2020, me objekt: “Karburant dhe vaj” institucioni Ndërmarrja Pastrim 

Gjelbërim. Fatura nr. 14302, me numër serie 92385802, datë 02.11.2020, në vlerën 188,076 lekë regjistruar më datë 

09.12.2020, dhe likuiduar më datë 11.12.2020, nga Dega e Thesarit Përmet. 

-Kontrata me nr. 725 prot., datë 17.03.2020, me objekt: “Karburant dhe vaj” institucioni Ndërmarrja Pastrim 

Gjelbërim. Fatura nr. 372, me numër serie 81130372, datë 01.10.2020, në vlerën 184,824 lekë regjistruar më datë 

26.11.2020, dhe likuiduar më datë 27.11.2020, nga Dega e ThesaritPërmet. 

-Kontrata me nr. 725 prot., datë 17.03.2020, me objekt “Karburant dhe vaj” institucioniNdërmarrjaPastrim 

Gjelbërim. Fatura nr. 37, me numër serie81130371, datë 01.10.2020, në vlerën 508,266 lekë regjistruar më datë 

29.10.2020, dhe likuiduar më datë 30.10.2020, nga Dega e ThesaritPërmet. 
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-Kontrata me nr. 725 prot., datë 17.03.2020, me objekt “Karburant dhe vaj” institucioni Ndërmarrja Pastrim 

Gjelbërim. Fatura nr. 347, me numër serie81130347, datë 01.09.2020, në vlerën 192,456 lekë regjistruar më datë 

29.09.2020, dhe likuiduar më datë 30.09.2020, nga Dega e Thesarit Përmet. 

-Kontrata me nr. 725 prot., datë 17.03.2020, me objekt: “Karburant dhe vaj” institucioni Bashkia Përmet. Fatura nr. 

345, me numër serie81130346, datë 01.09.2020, në vlerën 689,634 lekë regjistruar më datë 28.09.2020, dhe 

likuiduar më datë 29.09.2020, nga Dega e Thesarit Përmet. 

-Kontrata me nr. 725 prot., datë 17.03.2020, me objekt: “Karburant dhe vaj” institucioni Bashkia Përmet. Fatura nr. 

2175, me numër serie81122175, datë 03.08.2020, në vlerën 689,634 lekë regjistruar më datë 28.09.2020, dhe 

likuiduar më datë 29.09.2020, nga Dega e Thesarit Përmet. 

-Kontrata me nr. 10213/10 prot., datë 30.12.2019, me objekt: “Rivitalivim i lulishtes Kozma Naska” institucioni 

Bashkia Elbasan. Fatura nr. 306, datë 05.02.2020, në vlerën 4,000,000 lekë regjistruar më datë 14.07.2020, dhe 

likuiduar më datë 15.07.2020, nga Dega e Thesarit Elbasan. 

-“Të tjera materiale dhe shërbimespeciale”, institucioni Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë. Fatura nr. 6167, datë 

05.02.2020, në vlerën 36,600 lekë regjistruar më datë 18.02.2020, dhe likuiduar më datë 20.02.2020, nga Dega e 

Thesarit Lezhë. 

b) Nga OE “H.” Shpk, nuk janë paraqitur vërtetimet për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore ndaj 

Bashkisë Sarandë dhe Divjakë referuar likudimeve të kontratave të kryera nga Dega e Thesarit Sarandë dhe Lushnje 

ndërkohë që ka ushtruar aktivitet në këto qytete referuar kontratave si më poshtë: 

-Kontrata me nr. 348 prot., datë 10.08.2020, me objekt: “Përmirësimi i ujërave të zeza Sarandë ITUN” institucioni 

“Ujësjellës Kanalizime” Sh.a Sarandë. Fatura nr. 571, datë 02.12.2020, në vlerën 11,392,750 lekë regjistruar më 

datë 29.12.2020, dhe likuiduar më datë 30.12.2020, nga Dega e Thesarit Sarandë. 

-Kontrata me nr. 348 prot., datë 10.08.2020, me objekt: “Përmirësimi i ujërave të zeza Sarandë ITUN” institucioni 

“Ujësjellës Kanalizime” Sh.a Sarandë. Fatura nr. 568, datë 16.10.2020, në vlerën 3,310,115 lekë regjistruar më datë 

19.10.2020, dhe likuiduar më datë 20.10.2020, nga Dega e Thesarit Sarandë. 

-Kontrata me nr. 55 prot., datë 24.04.2020, me objekt: “Tuba e rekorderi ujësjellsi PE 250mm” institucioni 

“Ujësjellës Kanalizime” Sh.a Divjakë. Fatura nr. 568, datë 16.10.2020, në vlerën 1,658,244 lekë regjistruar më datë 

13.07.2020, dhe likuiduar më datë 16.07.2020, nga Dega e Thesarit Lushnje. 

2. Për pikën 2.3. Kopje të certifikuar të bilancit të viteve2016, 2017 dhe 2018, të paraqitura në autoritetin përkatës 

Drejtoria e Tatimeve, të konfirmuara nga ky autoritet.  

Pasqyrat financiare të paraqitura nga OE “H.” Shpk, për vitet 2016, 2017 dhe 2018 janë të depozituara pranë 

Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Fier në të cilat ndodhet vula e sekretarisë por nuk është marrë konfirmi me shkresë 

dhe me vulë nga kjo drejtori. 

BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, për realizimin e kontratës kanë lidhur aktmarëveshjen me nr. 74 rep., datë 

13.01.2021, ku përcaktohet se preventivi do të realizohet 51% nga OE “H.” Shpk dhe 49% nga OE “Sh.” Shpk. 

Nga auditimi i dokumentacionit të OE të shpallurfitues janë konstatuar se 2 kritereve janë mbulluar nga 

një OE për realizimin e preventivit dhe jo sipas % të përcaktuar në aktmarrëveshje, si më poshtë: 
Nr. Mjet/Pajisje sipas DT Numri i kërkuar/ 

copë në DT 

Disponibiliteti nga OE 

“Harmonia” Shpk 51% 

Disponibiliteti nga OE 

“Shpresa-Al” Shpk 49% 

1 Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtës 
mbi/oso 15 ton 

2 0 1. AA..... 
2. AB..... 

2 Auto-Betoniere 2 0 1. A....... 

2. A....... 

Për sa trajtuar më sipër BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të 

vendosura në DT dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO por duhet të ishte 

skualifikuar. KVO nuk duhet ti kishte propozuar Titullarit të AK të shpalltefitues BOE “H.” Shpk & 

“Sh.” Shpk, por anullimin e procedures së prokurimit publik, për arsye se asnjë nga OE nuk plotëson të 

gjitha kriteret e vendosura në DT.  

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuarateksituata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO K. A., znj. I. Sh., znj. M. M.. 

Ndikimi: Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotëson kriteret e DT ka 

shkaktuar paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 8,956,609 lekë pa Tvsh. 

Rëndësia: E lartë 
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Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. Duke 

shpallurfitues BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, i cili nuk plotëson kriteret e DT, është shkaktuar 

paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 8,956,609 lekë pa Tvsh. 
 

Konkluzioni:Referuar sa mësipër, kualifikimi i BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, nuk është në kushtet e 

plotësimit të dispozitave ligjore/nënligjore të LPP, pasi nuk plotësojnë disa nga kriteret e DT. KVO duhet 

të kishte propozuar anullimin e procedurës së prokurimit, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, 

datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të cilat ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e KVO të përbërë 

nga: z. Sh. B., në cilësinë e kryetarit të KVO, znj. A. P. dhe znj. E. R. në cilësinë e anëtarëve të KVO, 

si dhe titullarin e AK znj. R. B..Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me 

natyrën dhe volumin e kontratës, është kualifikimi BOE “H.” Shpk & “Sh.” Shpk, në kushtet kur duhej 

anuluar dhe AK të zhvillonte procedurë tjetër me kushte me favorizuese, për një përdormi më efektin të 

fondit për vlerën 8,956,609 lekë pa Tvsh, duke ngarkuar me përgjegjësi Titullarin e AK, anëtarët e 

NJHDT dhe KVO. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. R. B. me detyrë Kryetare 

e Bashkisë Patos në cilësinë e titullarit të AK, znj. D. K., z. A. M., z. M. N. në cilësinë e anëtarëve të 

Njësisë së Prokurimit. dhe z. Sh. B., znj. A. P., znj. E. R. në cilësinë e Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: Znj. A. P., Z. Sh. B. e 

znj. E znj E. R. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 

312/13.1 prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimin nr. 11, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje 

në Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

c. Procedurat e prokurimit me vlerë të lartë të audituara për periudhën nga data 01.01.2021, deri më 

31.12.2021, paraqiten si më poshtë: 

6. Procedura e prokurimit me objekt:“Sistemim i hapësirave, lagjja 29 Marsi, Bllokutezjarrëfiksja”. 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim i hapësirave, lagjja 29 Marsi, Blloku te zjarrëfiksja”, Bashkia 

Patos, viti 2021. 

1. Urdhër Prokurimi 

nr.13, datë 23.03.2021 

2. Njësia e Prokurimit:Nr. 851 prot., date 

23.03.2021 

1 D. K. (Jurist) 

2. A. M. (Ing. Ndërtimi) 

3. M. N. (Ekonomist) 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-Urdhër 

Nr.831/1 prot., datë 26.03.2021 

1. A. P. (Kryetar) 

2. Sh. B. 

3. E. R. 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E Hapur” 

 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

49,795,880.70 lekë 

6. Oferta fituese: BOE “M..” Shpk & “L. 

K.” Shpk, vlera e ofertës 40,828,749.25 

lekë pa Tvsh 

7. Diferenca me fondin limit: 

10,322,176.70 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave: 

05.05.2021 
9. Burimi Financimit: Të ardhurat e 

Bashkisë 
10. OperatorëtEkonomikë 

1. BOE “A.” Shpk & “E. K.” Shpk 

2. BOE “A. K.” Shpk & “S...” Shpk 

3. BOE “C.” Shpk & “N.” Shpk 

4. OE “E..” Shpk 

5. BOE K. I.” Shpk & “A. C.” Shpk 

6. OE “M.” Shpk 

7. BOE “M...” Shpk & “L. K.” Shpk 

8. OE “Sh.” Shpk 

11. Ankimime AK: KA 

 

12. Përgjigjeankesës nga AK,  

- Kthim përgjigje BOE “A.” Shpk & “E. 

K.” Shpk 

Nr. 1440/3 prot., datë 14.06.2021 

- Kthim përgjigje OE “E. A.” Shpk nr. 

1439/5 prot., datë 14.06.2021 

- Kthim përgjigje BOE “M. I. G.” Shpk & 

“L. K.” Shpk, nr. 1451/3 prot.,datë 

13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo KPP. 

Vendim KPP i përbashkët për dy ankesat 

Nr.1129/2022 date 22.11.2022 
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14.06.2021 

b. Kontrata nr. 851/15 prot., datë 03.08.2021 

14. Lidhja e kontratës 03.08.2021 15. Vlera e kontratës (me tvsh)  48,994,499.10 

Hartimi i kritereve të DT: 

Me procesverbalin nr.1, nr. 851/1 prot., datë 26.03.2021, nga Njësia e Prokurimit ka diskutuar/miratuar 

dokumentet e tenderit, dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterereve për kualifikim”. 

Me shkresën nr. 851/4 prot., datë 29.03.2021, Njoftimi i kontratës së shkurtuar.  

Ndryshimet në DT:  

Nga asistenca e APP i është dërguar më datë 07.04.2021, elektronikisht në lidhje me procedurën e 

prokurimit të shpallura në SPE me objekt:“Sistemim i hapësirave, lagjja 29 Marsi,Blloku te zjarrëfiksja” 

dhe ndërtim i palestrës”, Bashkia . 

Me nr. 851/5 prot., datë 23.05.2022, është formuluar nga Njësia e Prokurimit ka vendosur paraqitjen në 

SPE e Shtojcës në DT. 
 

28. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT nuk ka formuluar Specifikimet Teknike, kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në 

përputhje me procedurën e zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE 

në procedurë ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 

1. Në pikën 2.3.1 të Kapacitetin Teknik: në DT është kërkuar: “Licencat profesionale të shoqërisë 

lidhur me ekzekutimin e puneve të kontrates, referuar preventivit të puimeve si: 
N.S-8: Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri “Kategoria A” 

2. Në pikën 2.3.6. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Shoqëria duhet të ketë në stafin e saj 

drejtues (në licencën e shoqërisë):  

- Inxhinier ndërtim i1 (një) 

- Inxhiner elektrik 1 (një)  

- Inxhinier hidroteknik 1(një) 

- Topograf 1 (një) 

- Arkitekt/arkitekt pejsazhi 1 (një) 

-Inxhinier mjedisi  1 (një” 

2.1. Në pikën 3.6.1 të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Të gjithë punonjësit e kërkuar sipas 

pikës 6 të jenë të shoqëruar me diplomë, kontrata pune, CV. 

3. Në pikën 2.3.7. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 

një punonjës që përmbush kriterin për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe shëndetit nëpunë dhe që të 

disponoj dëshmi trajnimi si “Specialist për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë” në përputhje me klauzolat e 

Ligjit nr. 10327, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe VKM nr. 312, datë 05.05.2010, “Për 

miratimin e e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Për specialistin e shoqërisë duhet të paraqitet certifikata e 

trajnimit për “Specialist për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë” e dhënë nga një organizëm i licencuar 

certifikimi shqiptar ose i huaj dhe kontrata e punës si dhe duhet të jetë i përfshirë në listëpagesën e shoqërisë për 

periudhën Shtator2020 -Shkurt 2021”. 

4. Në pikën 2.3.8. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Mbështetur në: Ligj nr. 9010, datë 

13.02.2003, “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, ndryshuar me Ligjin nr. 10137, datë 11.05.2009, 

“Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”. 

Kreu II Neni 9 Detyrime të krijuesit të mbetjeve 

Neni 12 Përpunimi dhe asgjësimi i mbetjeve të ndërtimit 

Neni 24/1 

Neni 25 Lejet mjedisore 

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencën profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) 

Kodi III.2.B”. 

4. Në pikën 2.4.1. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Certifikat ISO: 
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a. ISO 9001-2015-Standard për sistemin e menaxhimit të cilësisë ose ekuivalente (e vlefshme), Certifikata të 

lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e BOE, çdo anëtar i grupit duhet të 

paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes). 

b. ISO 14001-2015 - Standard për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit ose ekuivalente (e vlefshme), Certifikata 

të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmikombëtar i akreditimit ose 

organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e BOE, çdo anëtar i grupit 

duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt 

marrëveshjes). 

c. ISO 45001-2018- Standart për Menaxhimin e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ose ekuivalente (e vlefshme), 

Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit 

ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e BOE, çdo anëtar i 

grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave tëpunimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas 

aktmarrëveshjes). 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedure dhe 

ngarkojnë me përgjegjësi Ing. A. M., në cilësinë e anëtarit të NJHDT, që ka hartuar kriteret teknike 

të vlerësimit. 

Ndikimi: Kufizimi i pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertuesqë kanë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK në hartimin e DT, duhet të formulojë detyrimisht specifikimet teknike; të shmang 

aplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme 
 

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës, në kundërshtim me pikën 1, të nenit 77 të LPP dhe pikës 4, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për rregullat e prokurimit publik”, që çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim i lidhur ngushtë 

me aftësinëzbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës dhe faktin se, vendosja e kriteri mund të 

sjellëkufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe 

profesional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi NJHDT e 

përbërë nga nga znj. D. K., z. A. K., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit 

Mos argumentimi i kërkesave për kualifikim, janë veprime në mospërputhje me përcaktimet e 

Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, gërma (c, ç, d), 

neni 2 gërma (a, b, c), 20, 23 si dhe nenin 46 pika (1, 3), si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27 “Kontratat e mallrave” Kreu III, 

“Dokumentet e tenderit”, pika 3, “Informacione të veçanta”, në të cilën përcaktohet se: “Kontratat për 

punë, në të cilën është përcaktuar se: “Në çdo rast kërkesat e mësipërme duhet të jenë të argumentuara 

nga autoriteti kontraktues”, për të cilat ngarkohet me përgjegjësi NJHDT e përbërë nga znj. D. K., z. 

A. M., z. M. N. si dhe titullari i AK, znj. R. B., në cilësinë e miratuesit të tyre. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga anëtarët e Njësisë së Prokurimi: Znj. D. K., z. M. N. e z. 

A. L.i me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/27.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimet nr. 25, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 
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-Zhvillimi i procedurës. 

Procesverbali nr. 2, i KVO, datë 05.05.2021, i hapjes së procedurës nga ku ka rezultuar se 8 (tetë) 

OE/BOE kanë marrë pjesë me vlera ekonomike përkatëse të ofruara: 

Procesverbali nr.3, i KVO, datë 05.05.2021, i hapjes së ofertave elektronike dhe inventari fizik i 

dokumenteve kualifikuese dhe ofertat ekonomike. 

Procesverbali KVO, datë 01.06.2021, “Mbi hapjen, zhvillimin dhe vlerësimin e ofertave” për vlerësimin 

e dokumentacionit të OE pjesëmarrës, nga ku ka rezultuar se janë skualifikuar të 8 OE. 

Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. BOE “A.” Shpk& “E. K.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 38,950,690.76 (tridhjetë e tetë milion 

e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë pikë shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa Tvsh. 

2. BOE “A. K.” Shpk & “S..” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 39,473,704 (tridhjetë e nëntë milion 

e katërqind e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e katër) lekë pa Tvsh. 

3. OE “C.” Shpk & “N.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës, 36,704,559 (tridhjetë e gjashtë milion e 

shtatëqind e katër mijë e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë) lekë pa Tvsh. 

4. OE “E.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës, 43,453,980,05 (dyzetë e tre milion e katërqind e 

pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e tetëdhjetë pikë zeropesë) lekë pa Tvsh. 

5. BOE “K. I.” Shpk & “A. C.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës, 41,366,619 (dyzetë e një milion e 

treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa Tvsh. 

6. OE “M.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës, 48,693,005,20 (dyzetë e tetë milion e gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e tre mijë e pesëpikënjëzetë) lekë pa Tvsh. 

7. BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, (me NIPT-e respektive L….. e K……..) me vlerë ekonomike 

të ofertës, 40,828,749.25 (dyzetëmilion e tetëqind e njëzetë e tetë mijë e shtatëqind e dyzetë e nëntë pikë 

njëzetë e pesë) lekë pa Tvsh. 

8. OE “Sh.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës, 34,870,541 (tridhjetë e katër milion e tetëqind e 

shtatëdhjetë mijë e pesëqind e dyzetë e një) lekë pa Tvsh. 

- Ankesa me nr. 1439 prot., datë 07.06.2021, e OE “A.” Shpk, ka marrë përgjigje me shkresën nr. 

1439/5 prot., datë 14.06.2021. 

- Ankesa me nr. 1440 prot., datë 07.06.2021, e OE “E.” Shpk, ka marrë përgjigje me shkresën nr. 

1440/5 prot., datë 14.06.2021. 

- Ankesa me nr. 1451 prot., datë 07.06.2021, e BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, ka marrë 

përgjigje me shkresën nr. 1451/3 prot., datë 14.06.2021. 

Me nr. 1439/1 prot., datë 07.06.2021, Urdhëri për pezullim e procedurës, dhe shqyrtimin e ankesave, nga 

Komisioni i shqyrtimit të ankesave (nr. 1439/2 prot., datë 07.06.2021) i përbërë nga: z. V. N., znj. J. B. e 

I. Sh. 

Njoftim për hapjen e fazës së vlerësimit nr. 851/7 prot., datë 15.06.2021, nga z. M. N. (zyrtar i autorizuar) 

drejtuar KVO, për rivlerësimin e procedurës. 

-Procesverbal nr. 4, datë 15.06.2021, nga KVO, ku oferta e BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk 

kualifikohet. 

Në dosjen e prokurimit gjendet Raport Përmbledhës nr. 851/8 prot., datë 25.06.2021, dhe miratim 

procedurës nga Titullari i AK. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, është informuar BOE “M. I. G.” & “L. K.” Shpk, me vlerë 

ekonomike të ofertës, 40,828,749.25 (dyzetë milion e tetëqind e njëzetë e tetë mijë e shtatëqind e dyzetë e 

nëntë pikë njëzetë e pesë) lekë pa Tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Kontrata me BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, nr. 851/15 prot., datë 03.08.2021. Vlera totale 

përfundimtare e kontratës: 48,994,499.10 (tetëdhjetë e pesë milion e gjashtëqindë e njëzetë e tetë mijë e 

tetëqindë e tetëdhjetë e gjashtë) lekë me Tvsh. 

 
29. Titulli i gjetjes: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “M. I. 

G.” Shpk & “L. K.” Shpk, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT, me mangësi në 

dokumentacionin e paraqitur. 
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Situata: 

Me nr. 2006 rep., nr. 406 kol., datë 30.04.2021, kontrata e bashkëpunimit të përkohshëm ndërmjet OE 

“M. I. G.” Shpk dhe OE “L. K.” Shpk, ku punimet do të realizohen në raporte respektive 65 % dhe 35% 

ku mardhëniet nga dita e lidhjes së kontratës deri në përfundimin e punimeve do të kryhen nga përfaqsues 

i OE “M. I. G.” Shpk, me administrator znj. P. K.. 

Me nr. 2007 rep., nr. 407 kol., datë 30.04.2021, Prokura e posaçme, ku emërohet përfaqsues i BOE “M. I. 

G.” Shpk, nga OE “L. K.” Shpk me administrator z. F. Sh.. 

OE “L. K.” Shpk; gjatë vitit 2020 ka ushtruar aktivitet në bashkitë; Durrës; Lushnje; Kuçovë; Elbasan; 

Korçë; Kavajë; Tiranë; Gjirokastër; Vlorë; Librazhd; Skrapar;  

OE “L. K.” Shpk, ka këto mangësi: 

Nuk plotëson pikën 2.1 Vërtetim e lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga 

Pushteti Vendor për vitin 2020, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në përputhje me 

percaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lidhur me afatet e 

kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2020. (Në rastet e bashkimit të 

operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzoj vërtetimin lëshuar nga bashkia në të cilën është 

regjistruar sipas QKB-së). 

Nuk plotëson pikën 2, Dëshmitë për mjetet e pajisjet teknike Operotori Ekonomik duhet të ketë në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion nga operatorë të tjerë ekonomike për ekzekutimin e 

kontratës mjetet dhe makineritë e mëposhtme: 
Autoboti i Ujit me targa AA…., i marrë me qira nga L. F., Me Certifikatë nr. 16199, Transport mallrash brenda 

vendit për llogari të vet, dhe i ka përfunduar afat. 

OE “M. I. G.” Shpk, mjete; 

Kamion vetëshkarkues mbi/ose15 ton, Targa 5….., Leje Qarkullimi T……; 

Fadrom me goma, Targa A……, Leje Qarkullimi T……; 

Kamioçinë deri në 3.5 ton, Targa A….., Leje Qarkullimi T…….; 
Për sa trajtuar më sipër BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të 

vendosura në DT dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO por duhet të ishte 

skualifikuar. KVO nuk duhet t’i kishte propozuar Titullarit të AK të shpallte fitues “M. I. G.” Shpk & “L. 

K.” Shpk, por anullimin e procedures së prokurimit publik, për arsye se asnjë nga OE nuk plotëson të 

gjitha kriteret e vendosura në DT. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. K. A., znj. I. Sh., znj. M. M.. 

Ndikimi: Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotëson kriteret e DT ka 

shkaktuar paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 40,828,749.25 lekë pa Tvsh. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. Duke 

shpallurfitues BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, i cili nuk plotëson kriteret e DT, është shkaktuar 

paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 40,828,749.25 lekë pa Tvsh. 
 

Konkluzioni: Procedura paraqitet probleme si në aplikimin e kritereve, ku evidentohet kritere jo në 

përputhjen me procedurën dhe tipologjinë e saj, veprime të cilat direkt ose indirekt kanë penguar 

pjesëmarrjen e procedurës, si dhe në shpalljen fitues të BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, pasi nuk 

është në kushtet e plotësimit të gjitha kritereve të DT, veprime në paligjshmëri të dispozitave të LPP, ku 

KVO duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte procedurë tjetër me kushte me favorizuese, për një 

përdormi më efektin të fondit për vlerën 40,828,749.25 lekë. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. R. B. me detyrë Kryetar i 

Bashkisë Patos në cilësinë e titullarit të AK, z. F. K. në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit dhe 

znj. A. P., në cilësinë e Kryetare e KVO, znj. E. R. dhe znj. B. F. në cilësinë e anëtarëve të Komisionit të 

Vlerësimit të Ofertave. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: znj. A. P., znj. E. R. e 
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znj. B. F. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/23.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimet nr. 25, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

  
7. Procedura e prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë Patos” Bashkia Patos 

2021. 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:“Rehabilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë Patos” Bashkia Patos, viti 2021. 

1. Urdhër Prokurimi: nr. 19, 

datë 16.07.2021. 

2. Njësia e Prokurimit: Urdhri nr. 

1467/3 prot., datë 16.07.2021.  

1. M. N. (Jurist) 

2. A. M. (Inxh. Ndërtimi ) 

3. F. K. (Ekonomist) 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: Urdhri nr. 

1467/4 prot., datë 16.07.2021. 

1. A. P. Kryetar (Arkitekt) 

2. Sh. B. (Jurist) 

3. E. R. Anëtar (Arkitekt) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Procedurë e hapur 

e thjeshtuar” 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

10,537,749.98 lekë 

6. Oferta fituese: BOE “I….” Shpk & 

“2…” Shpk me vlerë 7,685,210 lekë pa 

Tvsh. 

7. Diferenca me fondin limit: 

2,852,539.98 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave: 
08.09.2021 

9. Burimi Financimit: 
30% Të ardhurat e Bashkisë Patos dhe 

70% kontribut nga HAP 

 

10. OperatorëtEkonomikë 

OE të Kualifikuar 

-BOE “H.” & “Sh.” 

OE të s’kualifikuar 

-OE “N.” Shpk 

-OE “Sh.” Shpk 

-OE “S.” Shpk 

11. Ankimime AK: KA 12. Përgjigjeankesës nga AK: 

Tërhqeje nga ankesa e OE “S. K.” për 

kriteret e DT me shkresën nr. 2080/1 

prot., datë 16.08.2021, dhe relacion me 

shkresën nr. 2080/2 prot., datë 

16.08.2021. 

13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo KPP. 

Me shkresën nr. 2080/7 prot., datë 01.09.2021 

nuk ka paguar tarifën 

nr. 2567/5 prot., datë 01.02.2022, të KPP-së. 

b. Kontrata nr. 1467/22 prot., datë 01.11.2021 

14. Lidhja e kontratës 01.11.2021 15. Vlera e kontratës (me tvsh)  9,222,252 lekë 

Hartimi i kritereve të DT: 

Më datë 16.07.2021, Njësia e Prokurimit ka mbajtur procesverbalin me objekt “Mbi rillogaritjen e fondit 

limit për tenderin “Procedurë e hapur e thjeshtura” për procedurën “Rehabilitimi i rrjetit ujitës, zona 

Belinë”. Me urdhrin nr. 19, datë 16.07.2021, Titullari iAK ka urdhëruar NjP për kryerjen e prokurimit me 

objekt: “Rehabilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë” me fond limit në vlerën 10,537,749.98 lekë pa Tvsh. 

NJP me shkresën nr. 1467/6 prot., datë 30.07.2021, ka hartuar procesverbali për argumentimin dhe 

miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikimi. 

Ndryshime në DT (shtojca): 

- Me shkresën nr. 2080 prot., datë 16.08.2021, nga OE “S. K. K.” Shpk, është paraqitur pranë Bashkisë 

Patos formulari i ankesës në lidhje me kriteret e vendosura në DT. Me shkresën nr. 2080/1 prot., datë 

16.08.2021, OE “S. K. K.” Shpk është paraqitur pranë Bashkisë Patos kërkesa për tërheqje nga ankimimi.  

Nga NjP është mbajtur relacioni sipas shkresës nr. 2080/2 prot., datë 16.08.2021, për mos shqyrtimin e 

ankesës në kushtet kur OE “S. K. K.” Shpk është tërhequr nga ankesa. 

Në vijushmërinë të shkresave nr. 1489/2 prot., datë 20.08.2021, në Bashkinë Patos me nr. 2080/5 prot., 

datë 25.08.2021, dhe shkresën nr. 1489/3 prot., datë 24.08.2021, në Bashkinë Patos me nr. 2080/6 prot., 

datë 26.08.2021, me KPP, nga Bashkia Patos është kryer përgjigje sipas shkresës nr. 2080/4 prot., datë 

24.08.2021, duke i dhënë informacion mbi ankesën dhe tërheqjen nga ankesa të OE “S. K. K.” Shpk. 

Me Vendimin nr. 547/2021, me nr. 1489/5 prot., datë 27.08.2021, KKP ka vendosur të vijojë me 

zhvillimin e procedurës “Rehabilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë”. 

Më datë 12.08.2021, nga asistenca që APP i jep AK në lidhje me procedurat e prokurimit të shpallura në 

SPE, në adresën elektronike të AK Bashkia Patos rezulton se: për procedurën me REF-02475-08-09-
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2021, me objekt: “Rehebilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë” me fond limit 10,537,749.98 lekë pa Tvsh, ka 

sygjeruar disa kritere të DT që nuk janë në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës.. 

Me shkresën nr. 1467/8 prot., datë 19.08.2021, Njësia e Prokurimit e përbërë nga z. A. M., z. F. K. dhe z. 

M. N. kanë kanë hartuar kanë hartuar shtojcë e DT. 

Në lidhje me kriteret e vendosura nga NJHDT, janë konstatuar kritere jo në përputhje me 

shërbimit/investimit të kërkuar, nuk është i argumentuar dhe cënon pjesëmarrjen e OE të interesuar, 

konkretisht: 
 

30. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT, janë konstatuar kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 

zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me 

procedurën e zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë 

ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 

1. Në Pikën 3.2. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, i ndryshuar, e cila 

përfshin kategoritë e mëposhtme: 
a. NP-1: Punime gërmimi në tokë                    “Kategoria A”. 

b. NP-5: Punime nëntokësore, ura e vepra arti.     “Kategoria A” 

c. N.P.7.a: Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje   “Kategoria A” 

d. NP-9: Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime      “Kategoria A 

e.N.S. 1: Punime për prishjen e ndërtimeve                  “Kategoria A” 

f. NS-18: Punime topogjeodezike.      “Kategoria A” 

2. Në Pikën 2.3.5. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të 

disponojëpunonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: 
a. Teknike ndërtimi3 (tre) për këtë duhet të paraqes diplomë të shkollës së mesme, kontrate pune të vlefshme, 

dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (të vlefshme) IQT ose ekuivalente) dhe të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë 

nga muaji Maj 2021 e në vazhdim. 

b. Teknik topograf1 (një) për këtë duhet të paraqes diplomë të shkollës, kontratë pune të vlefshme, dëshmi 

kualifikimi të sigurimit teknik (të vlefshme) IQT ose ekuivalente) dhe të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë nga 

muaji Maj 2021 e në vazhdim. 

c. Specialistë 8 (tetë) 

d. Karpentiere 4 (katër) për këtë duhet të paraqes, kontrate pune të vlefshme, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik 

(të vlefshme) IQT ose ekuivalente dhe të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë nga muaji Maj 2021 e në vazhdim. 

f. Nivelues betoni 4 (katër) për këtë duhet të paraqes, kontrate pune të vlefshme, dëshmi kualifikimi të sigurimit 

teknik (të vlefshme) IQT ose ekuivalente dhe të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë nga muaji Maj 2021 e në 

vazhdim. 

g. Puntorë të thjeshtë 10 (dhjetë) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vlefshme dhe të figurojnë  në 

listëpagesën e shoqërisë nga muaji Maj 2021 e në vazhdim. 

i. Shoferë 3 (tre) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vlefshme leje drejtimi, dëshmi kualifikimi të sigurimit 

teknik (të vlefshme) IQT ose ekuivalente dhe të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë nga muaji Maj 2021 e në 

vazhdim. (Në raste kur makinerit dispononohen me qira, këta punonjës do të jenë të kontraktuar). 

j. Manovratorë 3 (tre) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vlefshme  leje drejtimi, IQT (ekuivalente) dhe të 

figurojnë në listëpagesën e shoqërisë nga muaji Maj 2021 e në vazhdim. (Në raste kur makinerit dispononohen me 

qira, këta punonjës do të jenë të kontraktuar). 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin: 

 - diplomë,  

 - kontrata pune,  

 - dëshmi kualifikimi, 

 - Në raste kur makinerit dispononohen me qira, këta punonjës do të jenë të kontraktuar. 

3. Në Pikën 2.3.7. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: Operatori ekonomik pjesëmarrës, për 

realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:  
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1. Kamion me kapacitet mbajtës mbi/ose 15 toncopë 1 (një) 

2. Kamion me kapacitet mbajtës (8 deri në 10 ton) copë 1 (një) 

3. Kamioçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 toncopë 1 (një) 

3. Skrep copë 1 (një) 

4. Mini Fadrome copë 1 (një) 

5. Betoniere copë 2 (dy) 

6. Autobetoniere copë 1 (një) 

7. Ekskavator me zinxhirë copë 1 (një) 

8. Ekskavator me goma copë 2 (dy) 

9. Depozitë uji copë 1 (një) 

10. Pompë uji copë 2 (dy) 

11. Vibrator betony copë 2 (dy) 

12. Prerëse bari copë 2 (dy) 

13. Matrapik copë 2 (dy) 

14. Tokmak për ngjeshje dheu copë 2 (dy) 

15. Gjenerator 3.5 KË copë 2 (dy) 

4. Në Pikën 2.3.8. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: Certifikat ISO: 
b. ISO 14001 - 2015 - Standard për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit (e vlefshme) ose ekuivalente, 

Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit 

ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

d. ISO 3834-2006 Standart për kërkesat e cilësisë për saldimin e materialeve metalike (e vlefshme) ose 

ekuivalente, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar 

i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Vendosja e kërkesës, së mësipërme nuk përmbush përcaktimet pikës 3 të nenit 44 nëVKM nr. 285, 

datë 19.05.2021, ku parashikohet që “Certifikatat dhe etiketat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim 

dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, si dhe çdo operator ekonomik duhet tё ketё akses nё to, 

duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”. 

Për sa trajtuar më sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit 

që prokurohen, nuk kanë nxitur konkurrencë dhe krijon mundësi për të favorizuar operatorë ekonomikë të 

caktuar.  

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara teksituata e gjetjes. 

Shkaku: Aplikimi i kritereve teknike të vlerësimit në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me 

procedurën e zhvilluar. 

Ndikimi: Kufizimi i pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertues që kanë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: AK në hartimin e DT, duhet të formulojë detyrimisht specifikimet teknike; të shmang 

aplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme.  
 

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës, në kundërshtim me pikën 1, të nenit 77 të LPP dhe pikës 4, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për rregullat e prokurimit publik”, që çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim i lidhur 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës dhe faktin se, vendosja e kriteri mund të 

sjellë kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe 

profesional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, e ngarkojnë me përgjegjësi Ing. A. M., në cilësinë 

e anëtarit të NJHDT, që ka hartuar kriteret teknike të vlerësimit. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: z. A. M., z. në cilësinë e 

anëtarit të Njësisë së Prokurimit. 
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Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga anëtarët e njësisë së prokurimi: z. M. N., z. F. K. e z. A. 

M. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/14.1 prot., 

datë 31.03.2023, për Akt Konstatimet nr. 13, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në Projekt 

Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit.  

  

Vlerësimi i ofertave nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Me shkresën nr. 1467/4 prot., datë 16.07.2021, të titullarit të autoritetit kontraktor znj. R. B. është ngritur 

KVO i përbërë nga znj. A. P. (Kryetar) si dhe anëtarët z. Sh. B. e znj. E. R..  

Në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë për të cilët referuar procesverbalit 

nr. 4, datë 21.09.2021.  

1. BOE “I…” Shpk & “2…..” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 7,685,210 lekë pa Tvsh. 

2. OE “N.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës7,685,210 lekë pa Tvsh. 

3. OE “Sh.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës7,904,493 lekë pa Tvsh. 

4. OE “S.” Shpk, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

Me shkresën nr. 1467/14 prot., datë 21.09.2021, është mbajtur formulari i njoftimit të fituesit si oferta më 

e sukseshme e BOE “I…..” Shpk &“2…..” Shpk. Me shkresën nr. 1467/15 prot., datë 29.09.2021, nga 

KVO është mbajtur Raporti Përmbledhës drejtuar Kryetarit të Bashkisë në cilën e titullarit të autoritetit 

kontraktor.  

Me procevrbalin nr. 1467/17 prot., datë 29.09.2021, KVO ka shqyrtuar dokumentacionin orgjinal të BOE 

“I….” Shpk &“2…..” Shpk. 

Nga auditimi i dokumentacionit të BOE “I……” Shpk & “2…….” Shpk të shpallur fitues janë konstatuar 

mangësi në plotësimin e kërkesave të përcaktuara në kriteret e veçanta për kualifikim si më poshtë: 

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për skualifikimin e 

BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishtekualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të ishte shpallur fitues. 

Gjithashtu nga titullari i AK nuk duhet të ishte miratuar procedura. 

Nga auditimi i dokumentacionit të BOE “I……” Shpk & “2……” Shpk të shpallur fitues janë konstatuar 

mangësi në plotësimin e kërkesave të përcaktuara në kriteret e veçanta për kualifikim.  
 

31. Titulli i gjetjes: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar dhe ka shpallurfitues BOE “A. C.” 

Shpk & “6…” Shpk, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT, me mangësi në dokumentacionin e 

paraqitur. 

Situata: 
1. Për pikën 2.2.3. Vërtetim lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga 

Pushteti Vendor për vitin 2021, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në 

përputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, lidhur me 

afatet e kryerjes se pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2021.  

Nga OE “2.. K.” Shpk, nuk janë paraqitur vërtetimet për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave 

vendore nga Bashkitë; Sarandë, Selenicë, Tiranë dhe Përrenjas referuar likudimeve të kontratave të 

kryera nga Dega e Thesarit Sarandë, Vlorë, Tiranë dhe Librazhd ndërkohë që ka ushtruar aktivitet në këto 

qytete referuar kontratave si më poshtë: 

-Kontrata me nr. 122/1 prot., datë 12.04.2021, me objekt: “Sistemim i KUZ rrjeti sekondar dhe tercial 

Ksamil nga “Ujësjellës Kanalizime” Sh.a, Sarandë fatura nr. 4/2021, datë 05.05.2021, në vlerën 

9,341,884 lekë regjistruar më datë 10.02.2021, dhe likuiduar më datë 14.05.2021, nga Dega e Thesarit 

Sarandë. 

-Kontrata me nr. 1752 prot., datë 04.06.2021, me objekt: “Riparim i shkarkuesit të rezervuarit Harvala 

zgjerimi i rrugës Resulaj Romës” institucioni Bashkia Selenicë, fatura nr. 19, datë 02.08.2021, në vlerën 

3,944,139 lekë regjistruar më datë 09.08.2021, dhe likuiduar më datë 10.08.2021, nga Dega e Thesarit 

Vlorë. 
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-Kontrata me nr. 1235/4 prot., datë 17.05.2021, me objekt: “Rikonstruksion godine” institucioni Reparti 

Ushtarak Tiranë fatura nr. 19, datë 02.08.2021, në vlerën 2,615,350 lekë regjistruar më datë 29.06.2021, 

dhe likuiduar më datë 30.06.2021, nga Dega e ThesaritTiranë. 

-Kontrata me nr. 500 prot., datë 01.03.2021, me objekt “Për sistemim të qendrës fshati Përrenjas” 

institucioni Bashkia Përrenjas fatura nr. 8/2021, datë 14.05.2021, në vlerën 1,866,055 lekë regjistruar më 

datë 19.05.2021, dhe likuiduar më datë 20.05.2021, nga Dega e Thesarit Librazhd. 

Kualifikimi nga ana e KVO e BOE “I….” Shpk & “2……” Shpk, në kushtet e mos plotësimit të kritereve 

të vendosura në DT, është veprim në kundërshtim me:  

Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me Ligjin neni 3, “Parimet e 

përzgjedhjeje”, neni 98, “Anulimi i një procedure prokurimi”, si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika 2 e neni 82, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 

2, neni 67, “Klasifikimi i ofertave”, neni 83, “Njoftimi i fituesit”. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. K. A., znj. I. Sh., znj. M. M.. 

Ndikimi: Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotëson kriteret e DT ka 

shkaktuar paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 7,685,210 lekë pa Tvsh. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. Duke shpallur 

fitues BOE “I…..” Shpk & “2….” Shpk, i cili nuk plotëson kriteret e DT, është shkaktuar paligjshmëri në 

përdorimin e fondeve publike, në vlerën 7,685,210 lekë pa Tvsh. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. A. P., z. Sh. B. dhe znj. 

E. R. në cilësinë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. 
 

Konkluzioni: Procedura paraqitet probleme si në aplikimin e kritereve, ku evidentohet kritere jo në 

përputhjen me procedurën dhe tipologjinë e saj, veprime të cilat direkt ose indirekt kanë penguar 

pjesëmarrjen e procedurës, si dhe në shpalljen fitues të BOE “I…..” Shpk & “2…..” Shpk, pasi nuk është 

në kushtet e plotësimit të gjitha kritereve të DT, veprime në paligjshmëri të dispozitave të LPP, ku KVO 

duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte procedurë tjetër me kushte me favorizuese, për një përdormi 

më efektin të fondit për vlerën 7,685,210 lekë pa Tvsh. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. R. B.j me detyrë Kryetar 

i Bashkisë Patos në cilësinë e titullarit të AK, z. A. M. e në cilësinë e anëtarit të NjP dhe znj. A. P., z. Sh. 

B. e znj. E. R. në cilësinë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: A. P., z. Sh. B. dhe znj. 

E. R. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/14.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimet nr. 13, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

  
8. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i ambienteve të Qendrës Shëndetësore 

Ruzhdie dhe Ambulancës Dukas Çoban”, zhvilluar në vitin 2021. 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i ambienteve të Qendrës Shëndetësore Ruzhdie dhe 

Ambulancës Dukas Çoban”, Bashkia Patos, viti 2021. 

1. Urdhër Prokurimi 

nr. 26, datë 18.10.2021. 

2. Njësia e Prokurimit: Urdhri nr. 

2683/1 prot., datë 18.10.2021.  

1. M. N. (Jurist) 

2. A. Sh. (Inxhinier Ndërtimi) 

3. F. K. (Ekonomist) 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: Urdhri nr. 

26832 prot., datë 18.10.2021. 

1. J. Sh. Kryetar (Shke Sociale) 

2. S. M. Anëtare (Inxh. Ndërtimi) 

3. I. Sh. Anëtar (Jurist) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E Hapur” 

 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

12,568,796.01 lekë 

6. Oferta fituese: BOE “A. C.” Shpk & 

“6…n” Shpk vlera e ofertë 11,973,509.42 
7. Diferenca me fondin limit   

595,286.59 lekë 



108 
 

lekë. 

8. Data e hapjes së ofertave: 
08.11.2021 

9. Burimi Financimit: 
30% Të ardhurat e Bashkisë Patos dhe 

70% kontribut nga HAP 

 

10. OperatorëtEkonomikë 

OE të Kualifikuar 

- BOE “A. C.” Shpk dhe “6….” Shpk 

OE të s’kualifikuar 

- BOE “S.” Shpk 

-OE “A...” Shpk &“Sh.”Shpk 

-OE “M.” Shpk & “G.” Shpk 

11. Ankimime AK: KA 

 

12. Përgjigjeankesës nga AK,  

Ankesa ka marr përgjigje me shkresën nr. 

2683/20 prot., datë 06.01.2022, BOE 

“M.” Shpk & “Sh.” Shpk 

13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo KPP. 

Me shkresën nr. 2567/5 prot., datë 01.02.2022, 

të KP, në Bashkinë Patos me nr. 2683/23 prot., 

datë 07.02.2022. 

b. Kontrata nr. 2683/30 prot., datë 04.04.2022 

14. Lidhja e kontratës 04.04.2022 15. Vlera e kontratës (me tvsh)  14,368,211.30 

Hartimi i kritereve të DT: 

Në zbatim të Urdhrit nr. 26, datë 18.10.2021, të titullarit të AK, me shkresën nr. 2683/3 prot., datë 

20.10.2021, ing. A. M. ka hartuar kriteret e vlerësimit të cilat janë dërguar pranë Njësisë së Prokurimit 

dhe për dijeni Kryetarit të Bashkisë.  

Ndryshime në DT (shtojca): 
Me shkresën nr. 2683/7 prot., datë 27.10.2021, z. M. N. është drejtuar me kërkesë për pezullim të 

procedurës deri në hedhjen e shtojcës së hartuar në sistem. Me shkresën nr. 2683/6 prot., datë 27.10.2021, 

nga Njësia e Prokurimit është mbajtur njoftimi për ndryshimin e dokumentave të tenderit e përbërë nga z. 

A. M., z. F. K. dhe z. M. N..  

- Më datë 26.10.2021, nga asistenca që Agjencia e Prokurimit Publik (APP) i jep autoriteteve kontraktore 

në lidhje meprocedurat e prokurimit të shpallura në SPE, në adresën elektronike të AK Bashkia Patos, 

rezulton se: për procedurën e me REF-09096-10-21-2021, me objekt: “Rikonstruksioni i ambienteve 

Qendrës Shëndetësore Ruzhdie dhe Ambulancës Dukas Çoban” me fond limit 12,568,796.01 lekë pa 

Tvsh, ka sugjeruar disa kritere të DT që nuk janë në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës. 

 

Titulli i gjetjes 32: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT, janë konstatuar kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 

zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me 

procedurën e zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë 

ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 

1. Në Pikën 2.3.5, të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të 

disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: 
a. Teknike ndërtimi 2 (dy) për këtë duhet të paraqes diplomë të shkollës së mesme, kontratë pune të vlefshme , 

dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (të vlefshme) IQT (ose ekuivalente), dhe të figurojn në listpagesën e 

shoqërisë nga muaji Gusht 2021 e në vazhdim. 

b. Specialiste 12 (dymbëdhjetë) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vlefshme, dëshmi kualifikimi të sigurimit 

teknik (të vlefshme) IQT (ose ekuivalente), dhe të figuroj në listpagesën e shoqërisë nga muaji Gusht 2021 e në 

vazhdim. 

Specialistët do të jenë sipas ndarjes më poshtë: 

Suvatues 4 (katër) 

Pllakashtrues 4 (katër) 

Bojaxhinj 4 (katër) 

c. Puntorë të thjeshtë 12 (dymbëdhjetë) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vlefshme, dhe të figurojn në 

listpagesën e shoqërisë nga muaji Gusht 2021 e në vazhdim. 

d. Elektricistë 4 (katër) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vlefshme, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik 

(të vlefshme) IQT (ose ekuivalente), dhe të figuroj në listpagesën e shoqërisë nga muaji Gusht 2021 e nëvazhdim. 

e. Hidraulike 2 (dy) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vlefshme, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (të 

vlefshme) IQT (ose ekuivalente), dhe të figurojn në listpagesën e shoqërisë nga muaji Gusht 2021 e në vazhdim. 
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f. Specialist ngrohje-kondicionimi 2 (dy) për këtë duhet të paraqes, kontrate bashkëpunim/pune të vlefshme ose 

deklaratë disponibiliteti dhe eskluziviteti, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (të vlefshme) IQT (ose 

ekuivalente), dhe të figurojn në listpagesën e shoqërisë nga muaji Gusht 2021 e nëvazhdim. 

g. Shoferë 2 (dy) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vle fshme leje drejtimi, dëshmi kualifikimi të sigurimit 

teknik (të vlefshme) IQT (ose ekuivalente), dhe të figurojn në listpagesën e shoqërisë nga muaji Gusht 2021 e në 

vazhdim. 

(Në raste kur makinerit dispononohen me qera, këta punonjës mund të jenë të kontraktuar.) 

h. Manovratorë 2 (dy) për këtë duhet të paraqes, kontratë pune të vlefshme leje drejtimi, dëshmi kualifikimi të 

sigurimit teknik (të vlefshme) IQT (ose ekuivalente) dhe të figurojn në listpagesën e shoqërisë nga muajiGusht 2021 

e në vazhdim. 

i. (Në raste kur makinerit dispononohen me qera, këta punonjës mund të jenë të kontraktuar.)”. 

2. Në Pikën 2.3.6, të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik pjesëmarrës, për 

realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 43 (dyzet e tre) persona. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të 

punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentat për të vërtetuar këtë kriter janë: 

a) Vertetimte lëshuar nga Dega e Tatimeve të Rrethit ose nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore të rrethit 

përkatës ose me vulë elektronik. 

b) Listëpagesat për periudhën e mësipërme (E-sig 25). 

3. Në Pikën 2.3.8, të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Mbështetur në: Ligj nr. 9010, datë 13.02.2003, 

“Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, ndryshuar me Ligjin nr. 10137, datë 11.05.2009, “Për disa 

ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në RSH”, Kreu II, Neni 9 “Detyrime të 

krijuesit të mbetjeve”. Neni 12 “Përpunimi dhe asgjësimi i mbetjeve të ndërtimit”; Neni 24/1; Neni 25 “Lejet 

mjedisore”. 

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licensën profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) 

Kodi III.2.B”. 

Referuar objektit të prokuruar “rikonstruksion rruge” transporti i materialeve gjatë realizimit të 

punimeve, mjeteve u nevojitet vetëm: lejen e qarkullimit, certifikatat e pronësisë, siguracionin, 

kolaudimin, certifikatë transporti.  

Kriteri për disponimin e licencë me Kodin III.2.B, “Për grumbullim dhe transportim i mbetjeve”, 

sjellë kufizim të panevojshëm, pasi operatorët ekonomik të cilët mund të disponojnë të gjitha kapacitetet 

dhe kualifikimet e nevojshme për zbatimin me sukses të punimeve, do të penalizoheshin vetëm për faktin 

që nuk disponojnë stacion transferim i mbetjesh. Nga ana e AK përcaktohet vendi i hedhjeve të mbetjeve.  

Për sa trajtuar më sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit 

që prokurohen, nuk kanë nxitur konkurrencë dhe krijon mundësi për të favorizuar operatorë ekonomikë të 

caktuar.  
 

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës, në kundërshtim me pikën 1, të nenit 77 të LPP dhe pikës 4, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për rregullat e prokurimit publik”, që çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim i lidhurngushtë 

me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës dhe faktin se, vendosja e kriteri mund të sjellë 

kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe 

profesional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi NJHDT e 

përbërë nga z. M. N., z. A. M., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga nga anëtarët e njësisë së prokurimi: z. M. N., z. F. K. e z. 

A. M. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/14.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimet nr. 12, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit.Përsa  

 
Vlerësimi i ofertave: 

Me shkresën nr. 2683/2 prot., datë 18.10.2021, të titullarit të AK znj. R. B. është ngritur komisioni i 

vlerësimit të ofertave (KVO) i përbërë nga znj. J. Sh. Kryetar me detyrë Drejtori i Drejtorisë së Burimeve 
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Njerëzore (Shkenca Sociale) si dhe anëtarët znj. S. M. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Projektimeve 

(Inxhinier Ndërtimi), znj. I. Sh. me detyrë Specialist Jurist (jurist). 

Në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 4 operatorë ekonomikë për të cilët referuar procesverbalit 

nr. 4, sipas shkresës nr. 2683/11 prot., datë 20.12.2021, KVO-ja i përbërë nga znj. J. Sh. kryetar dhe 

anëtarët znj. I. Sh., znj. S. M. ka kryer në SPE vlerësimin dhe klasifikimin përkatës si më poshtë: 

OE “S.” Shpk; 

BOE “A.” Shpk & “G.” Shpk; 

BOE “M.” Shpk & “Sh.” Shpk; 

BOE “A. C.” Shpk& “6..” Shpk. 

Me procevrbalin nr. 2683/10 prot., datë 17.12.2021, KVO ka shqyrtuar dokumentacionin orgjinal të BOE 

“A. C.” Shpk & “6.” Shpk. 

Me shkresën nr. 2683/25 prot., datë 07.02.2022, nga KVO është mbajtur Raporti Përmbledhës drejtuar 

Kryetarit të Bashkisë në cilën e titullarit të autoritetit kontraktor. Me shkresën nr. 2683/26 prot., datë 

07.02.2022, është mbajtur formulari i njoftimit të fituesit si oferta më e sukseshme e BOE “A. C.” Shpk 

& “6..” Shpk, pas procesit të ankimimit. 

 

33. Titulli i gjetjes: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave kakualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “A. C.” 

Shpk & “6…” Shpk, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT, me mangësi në dokumentacionin e 

paraqitur. 

Situata: 
Nga auditimi i dokumentacionit të BOE “A. C.” Shpk & “6…” Shpk, të shpallur fitues janë konstatuar 

mangësi në plotësimin e kërkesave të përcaktuara në kriteret e veçanta për kualifikim si më poshtë: 

Për pikën 2.2.2.“Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 

2020, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet 

e përcaktimeve Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të 

ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar, ku bilancet e dy viteteve të 

njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit”. 

-Pasqyrat financiare të paraqitura nga OE “A. C.” Shpk, për vitet 2019, 2020 janë të depozituara pranë 

DRT Fier, në një të vetëm në të cilat ndodhet vula e sekretarisë por nuk është marrëkonfirmi me shkresë 

dhe me vulë nga kjo drejtori. 

Për sa trajtuar më sipër BOE“A. C.” Shpk & “6….” Shpk, nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të 

vendosura në DT dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO por duhet të ishte 

skualifikuar. KVO nuk duhet ti kishte propozuar Titullarit të AK të shpallet fitues BOE “A. C.” Shpk & 

“6…” Shpk, por anullimin e procedures së prokurimit publik, për arsye se asnjë nga OE nuk plotëson të 

gjitha kriteret e vendosura në DT. 

Kualifikimi nga ana e KVO e BOE “A. C.” Shpk & “6…” Shpk, në kushtet e mos plotësimit të kritereve 

të vendosura në DT, është veprim në kundërshtim me:  

Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me Ligjin neni 3, “Parimet e 

përzgjedhjeje”, neni 98, “Anulimi i një procedure prokurimi”, si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, pika 2 e neni 82, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 

2, neni 67, “Klasifikimi i ofertave”, neni 83, “Njoftimi i fituesit”. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Ndikimi: Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotëson kriteret e DT ka 

shkaktuar paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 11,973,509 lekë pa Tvsh. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. K. A., znj. I. Sh., znj. M. M.. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. Duke shpallur 

fitues BOE “A. C.” Shpk & “6…” Shpk, i cili nuk plotëson kriteret e DT, është shkaktuar paligjshmëri në 

përdorimin e fondeve publike, në vlerën 11,973,509 lekë pa Tvsh. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. J. Sh., znj. S. M., znj. I. 

Sh. në cilësinë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. 

Konkluzioni: Procedura paraqitet probleme si në aplikimin e kritereve, ku evidentohet kritere jo në 

përputhjen me procedurën dhe tipologjinë e saj, veprime të cilat direkt ose indirekt kanë penguar 

pjesëmarrjen e procedurës, si dhe në shpalljen fitues të BOE “A. C.” Shpk & “6….” Shpk, pasi nuk është 

në kushtet e plotësimit të gjitha kritereve të DT, veprime në paligjshmëri të dispozitave të LPP, ku KVO 

duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte procedurë tjetër me kushte me favorizuese, për një përdormi 

më efektin të fondit për vlerën 11,973,509 lekë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: znj. R B. në cilësinë e 

Titullarit të AK, z. M. N., z. A. M. e z. F. K. anëtarë të NjP e znj. J. Sh., znj. S. M., znj. I. Sh. në cilësinë 

e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: znj J. Sh., znj. S. M. e 

znj. I. Sh. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/15.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimet nr. 13, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

  

d. Procedurat e prokurimit me vlerë të lartë të audituara për periudhën nga data 01.01.2022, deri më 

31.12.2022, paraqiten si më poshtë: 

 

9. Procedura e prokurimit me objekt: “Përmirësim i banesave ekzistuese për familjet në nevojë” 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:“Përmirësim i banesave ekzistuese për familjet në nevojë”, Bashkia 

Patos, viti 2021. 

1. Urdhër Prokurimi: nr. 19, datë 

16.07.2021. 

2. Njësia e Prokurimit: Urdhri nr. 

1867/2 prot., datë 05.08.2022.  

1. D. K. (Jurist) 

2. M. N. (Jurist) 

3. A. M. (Inxh. Ndërtimi  

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: Urdhri 

nr. 1867/3 prot., datë 09.08.2022. 

1. Sh. B. Kryetar (Jurist) 

2. N. H. Anëtar (Jurist) 

3. B. M. (Inxh. Ndërtimi) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Procedurë e hapur e 

thjeshtuar” 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

15,932,480.83 lekë 

6. Oferta fituese: OE “I.” Shpk me 

fond limit 13,773,769.23 lekë 
7. Diferenca me fondin limit: 

2,158,711.60 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave: 
07.09.2022 

9. Burimi Financimit: Të ardhurat e 

Bashkisë Patos dhe MFE. 
10. Operatorët Ekonomikë 

OE të Kualifikuar 

OE “I.” Shpk 

11. Ankimime AK: Nuk ka 12. Përgjigje ankesës nga AK: Nuk 

ka 

13. Përgjigje Ankesës nga APP apo KPP. 

b. Kontrata nr. 1867/16 prot., datë 28.09.2022 

14. Lidhja e kontratës 28.09.2022 15. Vlera e kontratës (me tvsh)  16,528,523lekë 

Hartimi i kritereve të DT: 

Në zbatim të Urdhrit nr. 16, datë 05.08.2022, të titullarit të AK, me shkresën nr. 1867/4 prot., datë 

18.08.2022, ing. A. M. ka hartuar kriteret e vlerësimit të cilat janë dërguar pranë NjP dhe për dijeni 

Kryetarit të Bashkisë. Urdhri i prokurimit është i miratuar elektronikisht në Degën e Thesarit Fier në 

përputhje me Udhëzimin e MFE nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” 

i ndryshuar, pika 154. Me shkresën nr. 1867/5 prot., datë 19.08.2022, nga NJP është hartuar procesverbali 

për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikimi. 

Ndryshime në DT (shtojca): 

- Më datë 29.08.2022, nga asistenca që APP i jep autoriteteve kontraktore në lidhje me procedurat e 

prokurimit të shpallura në SPE, në adresën elektronike të AK Bashkia Patos, rezulton se: për procedurën 

e me REF-39389-08-22-2022, me objekt: “Përmirësimi i banesave ekzistuese për familjet në nevojë”, 

Bashkia Patos me fond limit 15,932,480 lekë pa Tvsh, ka sugjeruar disa kritere të DT që nuk janë në 

përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës. 

Me shkresën nr. 1867/7 prot., datë 26.08.2022, dhe shkresën nr. 1867/8 prot., datë 29.08.2022, NJP e 

përbërë nga znj. D. K., z. A. K. dhe z. F. K. kanë kryer ndryshim në DT. 
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34. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT, janë konstatuar kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 

zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me 

procedurën e zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë 

ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 

1. Në Pikën 2.3.2. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të 

paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të 

lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në baze të VKM nr. 42, datë 16.01.2008 i 

ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme: 

g. N.S–8: Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri. “Kategoria A” 

h.N.S–14: Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj., “Kategoria A” 

Në rast bashkimi operatorësh secili duhet të disponojë kategoritë e licencës sipas marrëveshjes së 

bashkëpunimit”. 

2. Në Pikën 2.3.7. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Mbështetur në: Ligj nr. 9010, datë 

13.02.2003, “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, ndryshuar me Ligjin nr. 10137, datë 

11.05.2009, “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në RSH”, 

Kreu II, Neni 9 “Detyrime të krijuesit të mbetjeve”. Neni 12 “Përpunimi dhe asgjësimi i mbetjeve të 

ndertimit”; Neni 24/1; Neni 25 “Lejet mjedisore”. 

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencën profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit 

(QKL) Kodi III.2.B”.  

3. Në Pikën 2.34. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: Certifikat ISO: 

a. ISO 9001-2015-Standard për Sistemin e Menaxhimit tëCilësisë ose ekuivalente (e vlefshme), 

Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmikombëtar i 

akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

b.ISO 14001-2015-Standard për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit ose ekuivalente (e vlefshme), 

Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmikombëtar i 

akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO 

sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes). 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Aplikimi i kritereveteknike të vlerësimit në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me 

procedurën e zhvilluar. 

Ndikimi: Kufizimi i pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertues që kanë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: AK në hartimin e DT, duhet të formulojë detyrimisht specifikimet teknike; të shmang 

aplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mire argumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme.  

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës, në kundërshtim me pikën 1, të nenit 77 të LPP dhe pikës 4, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për rregullat e prokurimit publik”, që çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim i lidhur 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës dhe faktin se, vendosja e kriteri mund të 

sjellë kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe 

profesional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, e ngarkojnë me përgjegjësi Ing. A. M., në cilësinë 

e anëtarit të NJHDT, që ka hartuar kriteret teknike të vlerësimit. 
 



113 
 

Konkluzion: Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e zhvillimit të 

procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për 

prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta për kontratat për punë publike” dhe neni 78 

“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, konkretisht: 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga anëtarët e Njësisë së Prokurimi: Znj. D. K., Z. M. N. e z. 

A. M. me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 312/16.1 

prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimet nr. 14, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në 

Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 
 

Vlerësimi i ofertave nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Me shkresën nr. 1867/3 prot., datë 09.08.2022, të titullarit të AK znj. R. B. është ngritur KVO i përbërë 

nga z. Sh. B. kryetar me detyrë Sekretar i Përgjithshëm (Jurist) dhe anëtarët znj. B. M., e znj. N. H. me 

detyrë Përgjegjës i Sektorit Juridik (Juriste). 

Në procedurën e prokurimit kanë marrë pjesë 1 OE për të cilin referuar procesverbalit të datës 

15.09.2022, KVO-ja i përbërë nga z. Sh. B., Kryetar dhe anëtarët znj. B. M., znj. N. H. kanë kryer 

vlerësimin dhe klasifikimin. 

1.OE “I.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 13,773,769 lekë pa Tvsh. 
 

35. Titulli i gjetjes: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues OE “I.” 

Shpk, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT, me mangësi në dokumentacionin e paraqitur. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të OE “I.” Shpk të shpallur fitues janë konstatuar mangësi në 

plotësimin e kërkesave të përcaktuara në kriteret e veçanta për kualifikim si më poshtë: 

1.Për pikën 2.2.3.Vërtetim lëshuar per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga 

pushteti vendor për vitin 2022, kudo ku operatori ushtron aktivitet, sipas regjistrimit në QKB, në 

përputhje me përcaktimet e ligjit nr. nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, lidhur 

me afatet e kryerjes se pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2022. 

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzoj vërtetimin lëshuar 

nga bashkia në të cilën është rregjistruar sipas QKB-se). 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit 

përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DT dhe dokumentacioni i kërkuar do të 

paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit. 

Nga OE “I.” Shpk nuk janë paraqitur vërtetimet për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave 

vendore ndaj Bashkisë Vlorë referuar likudimeve të kontratave të kryera nga Dega e Thesarit Vlorë 

ndërkohë që ka ushtruar aktivitet në këtë qytete referuar kontratës si më poshtë: 

-Kontrata me nr. 7619 prot., datë 04.07.2022, me objekt: “Ndërtimi i skarpatës për godinën e bashkisë” 

institucioni Bashkia Vlorë. Fatura me nr. 18, datë 17.11.2022, në vlerën 3,825,200 lekë regjistruar më 

datë 06.12.2022, dhe likuiduar më datë 07.12.2022, nga Dega e ThesaritVlorë. 

Për sa trajtuar më sipër OE “I.” Shpk, nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta të vendosura në DT dhe 

për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO por duhet të ishte skualifikuar. KVO nuk duhet ti 

kishte propozuar Titullarit të Autoritetit Kontraktor të shpallte fitues OE “I.” Shpk por anullimin e 

procedures së prokurimit publik, për arsye se asnjë nga OE nuk plotëson të gjitha kriteret e vendosura në 

DT.  

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. K. A., znj. I. Sh., znj. M. M.. 

Ndikimi: Mos anulimi i procedurës dhe shpallja fitues e OE, i cili nuk i plotëson kriteret e DT ka 

shkaktuar paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 13,773,769 lekë pa Tvsh. 
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Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. Duke shpallur 

fitues OE “I.” Shpk, i cili nuk plotëson kriteret e DT, është shkaktuar paligjshmëri në përdorimin e 

fondeve publike, në vlerën 13,773,769 lekë pa Tvsh. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: z. Sh. B., znj. N. H. dhe znj. 

B. M. në cilësinë e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. 
 

Konkluzioni: Procedura paraqitet probleme si në aplikimin e kritereve, ku evidentohet kritere jo në 

përputhjen me procedurën dhe tipologjinë e saj, veprime të cilat direkt ose indirekt kanë penguar 

pjesëmarrjen e procedurës, si dhe në shpalljen fitues të OE “I.” Shpk, pasi nuk është në kushtet e 

plotësimit të gjitha kritereve të DT, veprime në paligjshmëri të dispozitave të LPP, ku KVO duhet të 

anulonte procedurën dhe zhvillonte procedurë tjetër me kushte me favorizuese, për një përdormi më 

efektin të fondit për vlerën 13,773,769 lekë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Znj. R. B. cilësinë e Titullare 

e Autoritetit Kontraktor, Ing. A. M. në cilësinë e anëtari i Njësisë së Prokurimit. dhe z. Sh. B., znj. N. H. 

dhe znj. B. M.. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: z. Sh. B., znj. N. H. 

dhe znj. B. M., me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me observacionin nr. 

312/16.1 prot., datë 31.03.2023, për Akt Konstatimet nr. 14, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje 

në Projekt Raportin e Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

10. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Muhamet Shehu” dhe ndërtim i 

palestrës” 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Muhamet Shehu” dhe ndërtim i palestrës”, 

BashkiaPatos, viti 2022. 

1. Urdhër Prokurimi 

nr.17, datë 09.08.2022 

2. Njësia e Prokurimit: Nr. 1784/1 

datë 09.08.2022 

1. D. K. (Jurist) 

2. A. M. (Ing. Ndërtimi) 

3. F. K. (Ekonomist) 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-Urdhër 

nr. 1067/1 prot., datë 07.05.2019 

1. Sh. B. (Kryetar) 

2. A. L. (Ing. Ndërtimi) 

2/1. B. M. 

3. I. Sh.(Juriste) 

3/1. E. B. 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E Hapur” 

 

5. Fondi Limit (pa Tvsh) 

81,153,183.84 lekë 

6. Oferta fituese: OE “Sh.” Shpk, vlera 

e ofertës 71,986,105 lekë pa Tvsh 
7. Diferenca me fondin limit   

9,167,078.84 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave: 
28.07.2022 

 

9. Burimi Financimit: 
Ministria e Financave dhe Bashkia 

Patos 

10. OperatorëtEkonomikë 

1. OE “Sh.” Shpk 

2. BOE “A. C.” Shpk & “2.. K.” Shpk 

3. OE “2….” Shpk 

4. OE “E. K.” Shpk 

6. OE “G.” Shpk 

7. OE “V. K.” Shpk 

11. Ankimime AK: KA 

 

12. Përgjigjeankesës nga AK,  

- Kthimpërgjigje BOE “A. C.” Shpk & 

“2.. K.” Shpk nr. 2685/5 prot., datë 

02.11.2022 

- Kthim përgjigje OE “2…” Shpk 

nr. 2686/3 prot., datË 02.11,2022 

13. PërgjigjeAnkesës nga APP apo KPP. 

Vendim KPP i përbashkët për dy ankesat 

Nr.1129/2022 date 22.11.2022 

b. Kontrata nr. 1784/18 prot., datë 05.11.2022 

14. Lidhja e kontratës 05.12.2022 15. Vlera e kontratës (me tvsh)  85,628,886 
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Hartimi i kritereve të DT: 

Me shkresën nr. 1784/4 prot., datë 17.08.2022, nga Njësia e Prokurimit është hartuar procesverbali, me 

objekt “Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterereve për kualifikim”. 

Me shkresën nr. 1784/5 prot., datë 18.08.2022, Njoftimi i kontratës së shkurtuar, botur në Buletin me nr. 

114, datë 22 Gusht Maj 2022, në faqet 35-36/448. 

Ankesa Për DT 

Më datë 23.08.2022 OE “E. K.” Shpk” ka paraqitur në SPE ankesë/kërkesë për sqarime më 

lidhje me DT të procedurës. 

Nga Nësia e Prokurimit i është kthyer përgjigje më datë 26.8.2022. 

Ndryshimet në DT:  

Nga asistenca e APP i është dërguar më datë 24.08.2022, elektronikisht në lidhje me procedurën e 

prokurimit të shpallura në SPE me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Muhamet Shehu” dhe ndërtim i 

palestrës”, Bashkia Patos me fond limit 81,153,183.83 lekë pa Tvsh, autoritetit kontraktor Bashkia 

Patos në lidhje me procedurën me REF-39170-08-18-2022, në lidhje me disa konstatime në DT.  

Me nr. 1784/6 prot., datë 26.08.2022, është formuluar nga Njësia e Prokurimit ka vendosur paraqitjen në 

SPE e Shtojcës në DT. 
 

36. Titulli i gjetjes: Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën 

e kontratës dhe vlerën e kontratës. 

AK në hartimin e DT nuk ka formuluar Specifikimet Teknike, kriteret nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në 

përputhje me procedurën e zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE 

në procedurë ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme.  

Situata: 
1. Në pikën 2.3.3.  të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Operatori ekonomik pjesëmarrës, për 

realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën 

e shoqërisë, si më poshtë: 
a. Inxhinier ndërtimi  1 (një) 

b. Inxhinier mekanik  1 (një) 

c. Inxhinier elektrike  1 (një) 

d. Inxhinier hidroteknik  1 (një) 

e. Inxhinier gjeodet                1 (një) 

f. Arkitekt   1 (një) 

2. Në pikën 2.3.4. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “OE, për realizimin e punimeve objekt 

kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e 

shoqërisë), si më poshtë: 

a. 1 (një) punonjës të pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj 

emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq, ose shoqëri të akredituara ose nga organizma 

ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

b. 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë 

në përputhje me klauzolat e Ligjit nr. 10327, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe 

VKM nr. 312, datë 05.05.2010, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. 

c. 1 (një) punonjës, të disponojmë çertifikatë si “Koordinator për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në 

punë në përputhje me klauzolat e Ligjit nr. 10327, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në 

punë” dhe VKM nr. 312, datë 05.05.2010, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”. 

d. 3 (tre) Punonjës të certifikuar për punime që kryhen në lartësi. 

-Për këtë duhet të paraqes Diplomë/Certifikatë, CV, kontratë pune të vlefshme, dhe të figurojnë 

listpagesën e shoqërisë nga muaji Qershor 2022 e në vazhdim. Në fazën e ofertimit OE plotëson 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit 

përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DT dhe dokumentacioni i kërkuar do të 
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paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit. 

3. Në pikën 2.3.8. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Mbështetur në: Ligj nr. 9010, datë 

13.02.2003, “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, ndryshuar me Ligjin nr. 10137, datë 

11.05.2009, “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Kreu II Neni 9 Detyrime të krijuesit të mbetjeve 

Neni 12 Përpunimi dhe asgjësimi i mbetjeve të ndërtimit 

Neni 25 Lejet mjedisore 

Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me licencën profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit 

(QKL) Kodi III.2.B”. 

4. Në pikën 2.4.1. të Kapacitetit Teknik, në DT është kërkuar: “Certifikat ISO: 

b. ISO 14001-2015-Standard për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit ose ekuivalente (e vlefshme), 

Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmikombëtar i 

akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e 

BOE, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave tepunimeve që do të marrë 

përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes). 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë e ngarkojnë 

me përgjegjësi Ing. A. M., në cilësinë e anëtarit të NJHDT, që ka hartuar kriteret teknike të 

vlerësimit. 

Ndikimi: Kufizimii pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurën e prokurimit publik, duke 

ngushtuar konkurencën, duke penguar pjesëmarrjen në prokurimi të kandidatëve ose ofertues që kanë 

kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: AK në hartimin e DT, duhet të formulojë detyrimisht specifikimet teknike; të shmang 

aplikimin e kritereve që nuk janë përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës, në mënyrë jo të mire argumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, janë 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e 

OE me ofertë më të leverdishme.  
 

- Zhvillimi i procedurës. 

Me shkresën nr. 1784/8 prot., datë 13.09.2022, ing. A. L. , ka kërkuar përjashtimin nga KVO-ja, për arsye 

se gjatë të shqyrtimit të dokumentacionit ka konstatuar se në një kontratë pune të ngarkuar në SPE nga 

OE konkurues figuronte si mbikqyrës. 

Me urdhërin nr. 1784/9 prot., datë 13.09.2022, për zvendësimin e anëtarit të KVO ing. A. L. me znj. B. 

M. 

Me vendimin nr. 2264/2 prot., datë 20.09.2022, “Për lirimin nga shërbimi civil” znj. I. Sh.. 

Me urdhërin nr. 1784/10 prot., datë 21.09.2022, për zvendësimin e anëtarit të KVO znj. I. Sh. me znj. E. 

B. 

Procesverbali i KVO, datë 21.09.2022, i hapjes së procedurës nga ku ka rezultuar se 6 (gjashtë) OE/BOE 

kanë marrë pjesë me vlera ekonomike përkatëse të ofruara: 

Procesverbali i KVO, “I hapjes së ofertave elektronike dhe inventari fizik i dokumenteve kualifikuese dhe 

ofertat ekonomike” 

Procesverbali i KVO, datë 04.10.2022, “Mbi hapjen, zhvillimin dhe vlerësimin e ofertave” për vlerësimin 

e dokumentacionit të OE pjesëmarrës, nga ku ka rezultuar se janë kualifikuar të 2 OE, është shpallur 

oferta më e favorshme dhe që plotëson gjithë kriteret e DT ajo e paraqitur nga OE “Sh.” Shpk dhe OE “E. 

K.” Shpk. 

Është shpallur oferta më e favorshme dhe që plotëson gjithë kriteret e DT ajo e paraqitur nga OE “Sh.” 

Shpk.  
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Procesverbali i KVO, datë 04.10.2022, “I mbylljes së procesit të vlerësimit të procedurës” dhe shpallja në 

SPE”, dhe i është drejtuar OE “Sh.” Shpk, për paraqitjen e dokumentacionit provues të vetdeklaruar dhe 

të dokumentave të tjerë shoqëruues të ofertsës.  

Më datë 10.10.2022, është mbajtur procesverbali i KVO-së është marrë në dorëzim dokumentacioni i 

sipërcituar. 

Me nr. 1784/12 prot., datë 18.10.2022, “Procesverbali mbi kontrollin e dokumenatve”, ku KVO ka 

shqyrtuar, kontrolluar dhe vlerësuar si të rregullta dhe në përputhje me formën ligjore i ka kaluar NJP, për 

të vazhduar procedurat e mëtejshme. 

Me nr. 1784/13 prot., datë 19.10.2022, “Formulari i njoftimit të fituesit (paraprak)”, botuar në Buletinin 

nr. 173, datë 19 Dhjetor 2022, faqet 569-570/750. 

Në këtë procedurë kanë marrë pjesë ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. BOE “A. C.” Shpk & “2.. K.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 68,210,930.91 (gjashtëdhjetë e 

tetë milion e dyqind e dhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë pikë nëntëdhjetë e një) lekë pa Tvsh. 

2. OE “2...”Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 69,974,257 (gjashtëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e 

shtatëdhjetë e katër mijë e dyqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh. 

3. OE “Sh.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 71,986,105 (shtatëdhjetë e një milion e nëntëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e pesë) lekë pa Tvsh. 

4. OE “E. K.”Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 78,717,408.73 (shtatëdhjetë e tetëmilion e shtatëqind 

e shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e tetëpikështatëdhjetë e tre) lekë pa Tvsh. 

5. OE “G.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 79,803,656.25 (shtatëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e 

tre mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë njëzetë e pesë) lekë pa Tvsh. 

6. OE “V. K.” Shpk, me vlerë ekonomike të ofertës 80,337,128.70 (tetëdhjetë milion e treqind e 

tridhjetë e shtatë mijë e njëqind e njëzetë e tetë pike shtatëdhjetë) lekë pa Tvsh. 

- Ankesa me nr. 2685 prot., datë 27.10.2022, e BOE “A. C.” Shpk & “2.. K.” Shpk, ka marrë përgjigje 

me shkresën nr. 2685/5 prot., datë 02.11.2022. 

- Ankesa me nr. 1918 prot., datë 12.07.2019, e OE “2...” Shpk, ka marrë përgjigje me shkresën nr. 

2686/3 prot., date 02.11,2022. 

Me nr. 2685/1 prot., datë 27.10.2022, Urdhëri për pezullim e procedurës, dhe shqyrtimin e ankesave, nga 

Komisioni i shqyrtimit të ankesave (nr. 2685/2 prot., datë 27.10.2022) i përbërë nga: z. A. M., Ing. S. M. 

e znj. N. H.. 

Vendim KPP i përbashkët për dy ankesat nr.1129/2022, datë 22.11.2022, për mospranimin e dy ankesave. 

Formulari i Njoftimit të Fituesi me nr. 1784 prot., datë 24.11.2022, botuar në Buletinin nr. 164, datë 30 

Nëntor 2022, faqet 321-322/590. 

Kontrata me OE “Sh.” Shpk, fitues nr. 1784/18 prot., datë 05.12.2022. Vlera totale përfundimtare e 

kontratës: 85,628,886 (tetëdhjetë e pesë milion e gjashtëqindë e njëzetë e tetë mijë e tetëqindë e tetëdhjetë 

e gjashtë) lekë me Tvsh. 
 

Lidhur me OE “Sh.” Shpk, të shpallur fitues, rezulton se OE ka plotësuar të gjitha kriteret e DT duke 

u kualifikuar dhe shpallur fitues pa të drejtë nga ana e KVO-së dhe Titullarit të AK dhe konkretisht: 
 

Për sa trajtuar më sipër, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumin e objektit 

që prokurohen, nuk kanë nxitur konkurrencë dhe krijon mundësi për të favorizuar operatorë ekonomikë të 

caktuar.  
 

Konkluzion: Për këtë procedurë prokurimi janë vendosur kritere jo në përputhje me natyrën dhe volumin 

e kontratës, në kundërshtim me pikën 1, të nenit 77 të LPP dhe pikës 4, të nenit 39, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për rregullat e prokurimit publik”, që çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim i lidhur 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës dhe faktin se, vendosja e kriteri mund të 

sjellë kufizimin e pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm, të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe 

professional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi NJHDT e 

përbërë nga znj. D. K., z. A. M., z. F. K. në cilësinë e anëtarëve të Njësisë së Prokurimit. 
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Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga subjekti i audituar Bashkia Patos, nga anëtarët e Njësisë 

së Prokurimi: Znj. D. K., z. M. N. e z. A. L., me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është 

identik me nr. 312/26.1 prot., datë 31.03.2023, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në Projekt 

Raportin e Auditimit. Përsa më sipër, pretendimet nuk merret në konsideratë. 

 

Auditim mbi prokurimet me blerje të vogla. 
 

37. Titulli i gjetjes: Paregullsi në zhvillimin e procedurave të prokurimeve me vlera të vogla. 

Situata: Për periudhën nga data 01.07.2019, deri më 31.12.2022, Bashkia Patos në total ka zhvilluar 469 

prokurimi me vlera të vogla të publikuara në sistemin e prokurimit elektronik të APP-së, me fond limit në 

vlerën 60,374,830 lekë pa Tvsh dhe realizim kontrate në vlerën 52,892,301 lekë pa Tvsh me një diferencë 

mosrealizimi të fondit limit në vlerën 7,482,529 lekë pa Tvsh. Nga të cilat me zgjedhje janë audituar në 

total 48 procedura prokurimi me vlera të vogla me fond limit në vlerën 21,099,954 lekë pa Tvsh dhe 

realizim kontrate në vlerën 18,743,115 lekë pa Tvsh ose në masën 34.9% të totalit të vlerës së fondit 

limit. Në mënyrë analitike paraqiten të dhënat si më poshtë:  
Lekë 

Procedurat e prokurimit me vlera të vogla për periudhën nga data 01.07.2019, deri më 31.12.2022 

 

Nr. 

 

Periudha 

Të dhënat sipas regjistrit të prokurimeve  Të dhënat e audituara 

Numri i 

procedurave 

të realizuara 

Fondi limit Realizimi në 

vlerë 

kontrate 

Numri i 

procedurave 

Fondi 

limit 

Realizimi 

në vlerë 

kontrate 

Në % i 

vlerës së 

fondit limit 

1 01.07.2019-31.12.2019 74 6,593,313 5,893,685 8 3,088,794 2,649,620 47% 

2 2020 131 15,569,339 13,725,078 12 4,491,234 4,009,234 29% 

3 2021 124 20,572,274 17,531,816 12 6,045,298 5,626,600 30% 

4 2022 140 17,639,904 15,741,722 16 7,474,628 6,457,661 42% 

Totali 469 60,374,830 52,892,301 48 21,099,954 18,743,115 34.9% 

Burimi i të dhënave: Regjistri i realizimeve i procedurave të prokurimit për periudhën nga data 01.07.2019, deri më 31.12.2022. 

Referuar të dhënave të sipërpërmendura mbi auditimin e procedurave të prokurimeve me vlera të vogla 

janë konstatuar parregullsitë si më poshtë: 

-Për vitin 2021 dhe 2022 në dy raste janë shmangur procedurat normale të prokurimit duke 

copëzuarfondin limit. 

-Në 13 raste nuk argumentohet dhe dokumentohet mënyra e përllogaritjes së fondit limit. 

-Në 3 raste në dosjet e prokurimeve nuk disponohet të gjitha dokumentacionet e përcaktuara në kriteret e 

ftesës për ofertë (numër llogaire, vërtetimi për shkyerjen e taksave dhe tarifave vendore, deklarata e 

garancisë, të cilat përbëjnë skualifikim të operatorëve për mos plotësimin e tyre ndërkohë që nga 

komisioni i prokurimit me vlera të vogla edhe këto kritere nuk janë përmbushur operatorët janë shpallur 

fitues. 

-Në 4 raste fatura tatimore nuk është nënshkruar nga të anëtarët e komisionit. 

-Në 17 raste kanë rezultuar vonesa nga Bashkia Patos në likuidimin e faturave tatimore ndaj operatorë 

ekonomikë duke sjell risk për krijimin e detyrimeve kontraktuale. 

-Në 48 raste dosjet e procedurave të prokurimit me vlera të vogla nuk janë të inventarizuara dhe 

arkivuara. 

Kriteri: Ligji nr. 48/2014, datë 24.04.2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, 

neni 7, Norma tekniko profesionale dhe metodologjisë të shërbimit arkivor në R.SH.”, neni 3 dhe neni 29 

miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në zbatim të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për 

arkivat”, VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 40, pika 1, neni 59, pika 2, Udhëzimi nr. 3, datë 08.01.2018, “Mbi përdorimin e procedurës së 

prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar, pika 19. 

Ndikimi: Risk mbi mosfunksionimin dhe marrjen e duhur të shërbimit. 

Shkaku: Kjo situatë vjen si pasojë e mos respektimit të legjislacionit përkatës në fuqi. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Bashkia Patos, Drejtoria e Financës dhe Sektori Juridik përgjatë zhvillimit të procedurave 

të prokurimeve me vlera të vogla të marrë masa që:  
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-Përgjatë hartimit të regjistrit të parashikimeve të prokurimeve, të shmanget mundësia e copëzimit të 

fondeve për të njëjtin grup mallrash apo shërbimesh. 

-Përpara fillimit të procedurës së prokurimit me vlera të vogla të argumentojë dhe të dokumentojë nevojat 

e institucionit për mallra dhe shërbime. 

-Për raste në të cilat nga operatorët ekonomikë nuk paraqesin dokumentacionin e kërkuar në kriteret e 

ftesës për ofertë të bëhet skualifikimi i tyre. 

-Për çdo rast faturat tatimore të nënshkruhen sipas përcaktimeve ligjore. 

-Për çdo rast likuidimi i faturave të kryhet brenda afateve ligjore duke shmangur krijimin e detyrimeve 

kontraktuale. 

-Të gjitha aktet e hartuara në lidhje me procedurat e prokurimit, të kalojnë përmes arkivës së institucionit, 

me qëllim evidentimin e rrjedhshmërisë së veprimeve gjithashtu pas përfundimit të çdo procedure të 

kryhet arkivimi i tyre. 

Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohen me përgjegjësi: z. R. B. Kryetar i Bashkisë në cilësinë e 

titullarit të autoritetit kontraktor, znj. M. Sh. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Financës (për mos 

likudimin brenda afateve të faturave për prokurimet me vlera të vogla), si dhe komisioni i prokurimeve 

me vlera të vogla sipas periudhave respektive i përbërë nga znj. D. K., z. F. K., z. M. N., znj. I. Sh., znj. 

E. B.. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga nga subjekti i audituar Bashkia Patos nga subjekti i audituar Bashkia Patos, nga znj. D. K., z. M. N., 

z. F. K. dhe znj. E. B. anëtarë të Komisionit të Prokurimeve me Vlera të Vogla, me shkresën nr. 312/31 prot., datë 

22.05.2023. Observacioni është identik me observacionet elektronikisht në adresën zyrtare të KLSH, për Akt 

Konstatimet nr. 4, 5, 6 dhe 7, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në Projekt Raportin e 

Auditimit.  

Për sa trajtuar më sipër observacioni Juaj lidhur me këtë çështje është i pa bazuar në prova dhe në fakte 

ligjore dhe si i tillë nuk merret në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit. 

 

2.4.1 Auditim mbi zbatimin e kontratave të punimeve në investimet publike. 
 

1. “Sistemimi i hapësirave, Lagjja 29 Marsi, Blloku Zjarrëfiksja”, Bashkia Patos. 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 851/15 prot datë 03.08.2021 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos, të përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë znj. R. B. dhe 

BOE “M. I. G.” Shpk me përfaqësues znj. P. K., me licencë profesionale NZ...... dhe “L. K.” Shpk me 

përfaqësues z. F. Sh., me licencë profesionale NZ...... Vlera e kontratës është 48,994,499.1 lekë me Tvsh. 

Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 180 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit 

të kontratës. Me shkresën e mbikëqyrësit të punimeve, me nr 1764/15 prot., datë 24.01.2022 është 

kërkuar shtyrja e afatit për shkak të moslirimit të sheshit në zonën 5, motit me ngrica dhe shi, pengesave 

të banorëve si dhe shtimit të punimeve për KUZ. Pas kësaj kërkese është nxjerrë Urdhri i titullarit të AK 

znj. R. B., nr 1764/17 prot., datë 24.01, për verifikimin e problematikave. Me Urdhrin nr 9802 prot., datë 

31.08.2021 të titullarit të Bashkisë Patos, është urdhëruar rifillimi i punimeve. Pas këtij Urdhri, është 

hartuar amendamenti i kontratës me nr 851/18 prot, datë 27.04.2022, i cili bën shtyrjen e afatit të 

përfundimit të punimeve me 90 ditë nga data e nënshkrimit të amendamentit. 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas  aktit me nr. 851/14 prot, datë 03.08.2021, është lidhur 

kontrata me BOE “S. P.” Shpk & “6... P.” Shpk, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh 

respektivisht MK......  e MK ....... dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 867,939 lekë me Tvsh.   

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas Kontratës me nr. 851/19 prot., datë 21.07.2022, është 

emëruar për kryerjen e këtij shërbimi ing. T. N. PF, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh 

MK.... dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 80,462 lekë me TVSH.  

Për marrjen e përkohshme në dorëzim të objektit, nga grupi i punës me përbërje ing. A. M., ing. A. L. dhe 

ing. S. M., është hartuar Akti i Marrjes së Përkohshme në dorëzim pa nr. prot., pa datë.  
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Projektpreventivi 

- Për këtë objekt, administrohet në dosje Leje Infrastrukturore me nr. 3, datë 19.07.2021. Ky veprim është 

në përputhje me  Ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” Neni 39, “Leja e 

ndërtimit” sipas të cilit “1.Leja e ndërtimit është e nevojshme për çdo ndërtim, riparim, restaurim apo 

prishje të objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje të ndërtimeve të përkohshme, me përjashtim të 

rasteve të parashikuara nga neni 41 i këtij ligji.”.  

Në dosjen e zbatimit nuk administrohet Oponenca Teknike, në kundërshtim me Ligjin nr. 3/2020 “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve 

të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 6, sipas të cilit “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve 

do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë 

e ndërtimeve, për të gjitha: a) ndërtimet publike; b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar, së 

paku, 100 milionë lekë; c) objektet me akses publik...”. Sa sipër, ngarkohet me përgjegjësi, titullari i 

Bashkisë Patos, znj. R. B.. 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga Drejtoria e Planifikimit Urban, Kontrollit të Zhvillimit dhe 

Projekteve në vitin 2021 dhe është miratuar nga Bashkia Patos. 

 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 03.08.2021  dhe kanë 

përfunduar me datë 26.07.2022, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë 

amendamentin për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve.  

- Pas kërkesë propozimit të Mbikëqyrësit të punimeve pa nr. prot., datë 22.09.2021, titullari i Bashkisë 

Patos, nisur nga krahasimi i preventivit me faktin i bërë nga grupi i punës i ngritur për këtë qëllim, janë 

miratuar ndryshime volumesh, me punime që shtohen prej 9,724,925 lekë pa TVSH dhe punime që 

pakësohen në vlerë 7,814,520 lekë pa Tvsh, duke përdorur edhe fondin rezervë në vlerën prej 1,904,420 

lekë pa Tvsh.  

Nga auditimi i preventivit të ripunuar, konstatohet se janë shtuar 2 zëra të rinj pune. Në dosjen teknike 

administrohet dokument për negociimin e këtyre zërave të rinj pune, në përputhje me UKM nr. 2, datë 

15.02.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, kreu II, pika 8.3. Përsa sipër, ngarkohet me 

përgjegjësi Mbikëqyrësi i punimeve. 

- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

1. Projekt i zbatimit, preventivi bazë dhe i ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Sistemimi i hapësirave, Lagjja 29 Marsi, Blloku Zjarrëfiksja”, Bashkia Patos 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 851/15 prot datë 03.08.2021 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh)  

48,994,499.1  lekë 

BOE fitues “M. I. G.” Shpk & “L. K.” 

Shpk 

16.Likuiduar deri dt  

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 48,975,455 lekë 

-Vlera pa tvsh 40,812,879 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 180 ditë ,   Zbatuar  357 ditë. 

Fillimi punimeve: 03.08.2021 

Perfundimi punimeve : 26.07.2022 

19. Zgjatja e kontratës   

Amendamenti nr 851/18 prot, datë 

27.04.2022, shtyrje 90 ditë 

20. Mbikëqyrësi i punimeve; BOE “S. 

P.” Shpk & “6....-P.” Shpk 

Licenca Nr: 

MK..... 

MK...... 

Kontrata me nr 851/14 prot, 

datë 03.08.2021 

Likuiduar   

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

Ing. T. N.  P... 

Licenca Nr: 

MK....... 

Kontrata nr. 851/19 prot., 

datë 21.07.2022 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 

lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
pa nr. prot., pa datë 

23.Akt i marrjes në dorëzim pa nr. prot., pa 

datë 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë (për mallrat) 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga 

verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 

kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar 
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nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore në vlerën 96,532 lekë pa Tvsh. 

 

38. Titulli i Gjetjes: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin: “Sistemimi i 

hapësirave, Lagjja “29 Marsi”, Blloku Zjarrëfiksja”, Bashkia Patos, nga zbatuesi i punimeve BOE “M. I. 

G.” Shpk & “L. K.” Shpk.  

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “FV bordura betoni 15x 30” dhe “Vijëzim 

shirita gjatësorë”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i 

punimeve. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk 

janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimi”, i ndryshuar, 

Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 851/15 prot., datë 03.08.2021. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 851/14 prot., datë 03.08.2021. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 851/19 prot., datë 21.07.2022. 

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë 

Patos. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të 

projektpreventivit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 96,532 lekë pa Tvsh nga 

BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 851/15 prot datë 

03.08.2021, me objekt “Sistemimi i hapësirave, Lagjja “29 Marsi”, Blloku Zjarrëfiksja”, Bashkia Patos, 

vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të pakryera. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 96,532 lekë pa 

Tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Znj. A. R. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Z. T. N. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën pa nr. prot, datë 24.05.2023, protokolluar në KLSH me nr prot 

119/15, datë 25.05.2023, është observuar nga mbikëqyrësi i punimeve znj. A. R., si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1. Zëri FV bordura 20 x 30 cm, çmimi. 
Duke pasur parasysh që bordurat e përshkruara në projekt janë me përmasa që perdoren në autostrada dhe jo në 

zona të banuara e ambiente rekreative, kemi menduar të vendosim këtë bordurë për të harmonizuar të gjithë 

elementët arkitektonikë dhe me funksionin e vetë veprës. Ndryshimi i dimensionit te bordurave është aplikuar për 

të rritur gjerësinë e pjesës kaluese të rrugës. Për këto arsye mendojmë se duhet të rishikohet Akt Konstatimi në 

lidhje me këtë zë punimi. 

Në lidhje me arsyetimine bërë nga grupi i Auditimit, mendojmë se i kemi paraqitur arsyet tona per te cilat 

mendojmë se janë te qënësishme dhe të argumentuara teknikisht, kërkojme dhe një herë të rishikohet ky opinion 

në lidhje me këtë pretendim. 

Opinioni i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit pas shqyrtimit të observacionit, sqaron se nëse ky ndryshim do të ishte menduar për të rritur 

funksionalitetin e veprës, duhet të ishte bërë negociimi i çmimit, si çmim i ri, i cili nuk është në preventivin e 

ofertës. Sa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 
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Pretendimi i subjektit: 

2. Zëri FV bordura 8x20 cm për konturimin e fidaneve + bordura trotuari, çmimi.  
Kërkojmë që të rishikohet opinioni i grupit të auditimit, pasi jua kemi shpjeguar dhe herën e parë gjatë 

observacionit të Akt Konstatimit është një arsyetim i pabazuar ne Ligj dhe KTZ si mëposhtë: 

- Nga ana teknike ju e konsideroni bordurën e betonit një strukturë masive dhe i referoheni zërit të preventivit 

3.243 Struktura monolite betoni C 16/20 (për shtresë trotuari) me vlerë 9000 lek m3 pra i referoheni një zëri 

pune që nuk ka armaturë në analizën e vetë sic është në fakt një strukturë e hollë dhe kërkon rreth 33.33 m2 

armaturë për 1m3 beton. 

- Nje arsyetim teknik dhe ligjor i gabuar është pretendimi i këtyre bordurave të  “parapërgatitur” nga ana juaj, 

pasi në asnjë dokument të projektit, preventivit  dhe  specifikimeve nuk përmendet një gjë e tillë. 

- Nje arsyetim ligjor eshtë dhe se ne preventivin fillestar është e specifikuar nr i analizes që i eshte referuar ky zë 

punimi dhe është analiza 3.619/a Bordura betoni 6x20 cm pra nuk është permasa e trete 80 cm dhe ne kemi 

zbatuar zërin sipas zërit përkates të manualit të ndërtimit . 

- Ne si zyrë jemi te licencuar dhe për hartim projektesh ku gjithmonë kur hartohet preventivi, po te kemi tre 

permasat te sakta ateherë ky ze punimi vendoset në njesine copë dhe jo me ml. 

Opinioni i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit, pas shqyrtimit të observacionit, merr në konsideratë argumentet dhe do ta reflektojë në tabelën 

e dëmit ekonomik. 

Pretendimi i subjektit: 

4. Zëri Ndërtim puseta betoni 1x1x1.5 m+kapak gize..  

 
(pusete e mbuluar me pllakat e trotuarit me kërkesën e banoreve) 

Në lidhje me këtë Opinion që ju përsëri kërkoni të mos rishikohet mendojmë që kemi zbatuar ligjin dhe KTZ, pasi 

si pjesë e dosjes së mbikqyresit dhe librit të kantierit janë: 

- libreza e masave (pjesë e dosjes) 

- foto gjate punimeve (foto më sipër) 

- proces verbal punime të maskuara (pjesë e dosjes) 

Nga sa mësipër dhe observacionit të Akt Konstatimit mendojmë se i kemi zbatuar të gjitha kërkesat ligjore që 

duhen për evidentimin e një punimi, por fakti që është mbuluar me pllaka për mos hasur në konflikte sociale me 

banorët nuk do të thotë që ky punim nuk është realizuar. Kërkojmë rishikimin e këtij opinioni nga ana juaj, pasi 

kemi realizuar këtë zë punimi. sipas situacionit përfundimtar dhe librezës së masave. 

Opinioni i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit, pas shqyrtimit të observacionit, merr në konsideratë argumentet dhe do ta reflektojë në tabelën 

e dëmit ekonomik. 

Pretendimi i subjektit: 

5. Zëri 1. Vijëzim shirita gjatësorë.  
Në lidhje me këtë peretendim mendojmë se kemi qenë shumë të qartë në menaxhimin e një projekti të ndarë në 

zona pa koordinata ku ndahej zona nga zona, si dhe preventivi po ashtu i ndarë në 5 zona, por sic jemi shprehur 

duke pasur qëllim që volumet në total të preventivit mos të lëviznin duke ruajtur dhe strukturen e tij, kemi ruajtur 

vlerën totale të zërit të punës i cili është i matshëm në cdo moment si total dhe nuk ka diferenca. Kërkojmë të 

rishikohet ky opinion pasi nuk ka diferenca n sasi sic shpreheni ju në Draft Raport. 
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Opinioni i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit pas shqyrtimit të observacionit, sqaron se pretendimi i observuesit nuk ka asnjë bazë teknike, 

pasi libri i masave hartohet sipas faktit. Sa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

2. “Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri - Sheqishtë”, Bashkia Patos. 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1673/19 prot., datë 05.10.2022, të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos, të përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë znj. R. B. dhe OE 

“A. K.” Shpk, me përfaqësues z. A. K., me licencë profesionale NZ....... Vlera e kontratës është 

17,564,628 lekë me Tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 150 ditë 

kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës. 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 1673/20 prot., datë 05.10.2022, është lidhur 

kontrata me OE “G... C.” Shpk, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh respektivisht MK. 

2928/9 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 308,699 lekë me Tvsh. 

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas Kontratës me nr. 1623/25 prot., datë 23.12.2022, është 

emëruar për kryerjen e këtij shërbimi ing. T. N. P.. me nr. licencë për mbikëqyrje kolaudim punimesh 

MK....., dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 30,316 lekë me Tvsh. Për marrjen e përkohshme në 

dorëzim të objektit, nga grupi i punës me përbërje ing. A. M., ing. A. L. dhe ing. S. M., është hartuar Akti 

i Marrjes së Përkohshme në dorëzim pa nr. prot., datë 23.01.2023.  

Projektpreventivi 

Në dosjen e zbatimit nuk administrohet Oponenca Teknike, në kundërshtim me Ligjin nr. 3/2020, “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 6, sipas të cilit “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të 

objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon 

veprimtarinë e ndërtimeve, për të gjitha: a) ndërtimet publike; b) ndërtimet jopublike, me vlerë të 

preventuar, së paku, 100 milionë lekë; c) objektet me akses publik...”. Sa sipër, ngarkohet me përgjegjësi, 

titullari i AK, zjn. R. B.. 

-Projekti i zbatimit është hartuar nga Drejtoria e Planifikimit Urban, Kontrollit të Zhvillimit dhe 

Projekteve në muajin dhjetor 2020 dhe është miratuar nga Bashkia Patos. 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur më datë 05.10.2022 dhe kanë 

përfunduar më datë 23.12.2022, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve.  

-Pas kërkesë propozimit të Mbikëqyrësit të punimeve me nr. 2432/4 prot., datë 05.12.2022, titullari i AK, 

nisur nga krahasimi i preventivit me faktin i bërë nga grupi i punës i ngritur për këtë qëllim, janë miratuar 

ndryshime volumesh, me punime që shtohen prej 1,178,074 lekë pa Tvsh dhe punime që pakësohen në 

vlerë 481,732 lekë pa Tvsh, duke përdorur edhe fondin rezervë në vlerën prej 696,343 lekë pa Tvsh.  

Nga auditimi i preventivit të ripunuar, konstatohet se janë shtuar 2 zëra të rinj pune. Në dosjen teknike 

administrohet dokument për negocimin e këtyre zërave të rinj pune, në përputhje me UKM nr. 2, datë 

15.02.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, kreu II, pika 8.3. Përsa sipër, ngarkohet me 

përgjegjësi Mbikëqyrësi i punimeve. 
Nga verifikimi në terren, konstatohet se janë vendosur bordura me dimensione 15 x 30 cm, nga 20 x 35 

cm që është në projekt preventivin e pandryshuar të objektit. Vlera prej 135,720 lekë e 174 ml bordure, 

është përdorim pa efektivitet i fondeve buxhetore. 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri - Sheqishtë”, 

Bashkia Patos 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 1673/19 prot datë 05.10.2022 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh)  17,564,628 

lekë 

BOE fitues “M. I. G.” Shpk& “L. K.” 

Shpk 

16.Likuiduar deri dt  

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 14,636,523.3 lekë 

-Vlera pa tvsh 17,564,628 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 150 ditë ,   Zbatuar  79 ditë. 

Fillimi punimeve: 05.10.2022 

Perfundimi punimeve : 23.12.2022 

19. Zgjatja e kontratës   

Nuk ka 
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20. Mbikëqyrësi i punimeve 

OE “G.. C.” ShPK 

Licenca Nr: 

MK......   

Kontrata me nr 1673/20 

prot, datë 05.10.2022 

Likuiduar   

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

Ing. T. N.  P.. 

Licenca Nr: 

MK..... 

Kontrata nr. 1623/25 prot., 

datë 23.12.2022 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar 

(........ lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 19.01.2023 

23.Akt i marrjes në dorëzim nr. 1651/4 

prot., datë 23.01.2023 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë (për mallrat) 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga 

verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 

kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar 

nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore në vlerën 754,952 lekë pa Tvsh. 
 

39. Titulli i gjetjes: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion 

dhe shtrim me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri - Sheqishtë”, Bashkia Patos, nga zbatuesi i punimeve BOE 

“M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, për zërat e punimeve A.1.1, A.2 (1+3+5) dhe A.3 (2+3+12). 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës: “FV bordura betoni 150x 30” dhe “Transport 

materiale ndërtimi dhe dheu me auto deri në 7 km”, “Shtresë çakulli mbeturinë”, “Shresë binderi me 

granil gur kave t=5cm”, “Shtresë stabilizanti për bankinë”, etj, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë 

përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk 

janë në përputhshmëri me: 

-Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimi”, i ndryshuar, 

Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

-Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001, “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3. 

-Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1673/19 prot., datë 05.10.2022. 

-Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1623/25 prot., datë 23.12.2022. 

-Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 1157/1 prot., datë 28.04.2021. 

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë 

Patos. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të 

projektpreventivit. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 754,952 lekë pa Tvsh nga 

BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1673/19 prot., datë 

05.10.2022, me objekt: “Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri - Sheqishtë”, 

Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 

si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

754,952 lekë pa Tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. L. H. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Z. T. N. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
 

3. “Rikonstruksion i segmentit Hekuran Melova, degëzimi i rrugës “Late Bregu” tek pallatet 

dykatëshe”, Bashkia Patos. 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 2324/57 prot., datë 19.09.2022, të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos, të përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë znj. R. B. dhe OE 

“C. R.” Shpk, me përfaqësues z. A. K., me licencë profesionale NZ...... Vlera e kontratës është 
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30,588,573.6 lekë me Tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 98 ditë 

kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës. Me shkresën e mbikëqyrësit të punimeve, me nr. 2313/13 

prot., datë 24.11.2022, është kërkuar shtyrja e afatit për shkak të moslirimit të sheshit dhe motit me shi. 

Pas kësaj kërkese është nxjerrë Urdhri i titullarit të AK znj. R. B., nr. 2313/15 prot., datë 25.11.2022, për 

verifikimin e problematikave. Pas këtij Urdhri, është hartuar amendamenti i kontratës me nr 2313/19 

prot., datë 27.12.2022, i cili bën shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve me 40 ditë nga data e 

nënshkrimit të amendamentit. Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 2324/56 prot., 

datë 19.09.2022, është lidhur kontrata me OE “D.” Shpk, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK...... dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 532,981.75 lekë me Tvsh. 

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas Kontratës me nr. 2324/61 prot., datë 03.02.2023, është 

emëruar për kryerjen e këtij shërbimi ing. T. N. P.., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh 

MK...., dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 61,240 lekë me Tvsh.  

Në dosjen teknike, nuk administrohet certifikata për marrjen e përkohshme në dorëzim të objektit.  

Projektpreventivi 

Në dosjen e zbatimit nuk administrohet Oponenca Teknike, në kundërshtim me Ligjin nr. 3/2020, “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, neni 6, sipas të cilit “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të 

objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon 

veprimtarinë e ndërtimeve, për të gjitha: a) ndërtimet publike; b) ndërtimet jopublike, me vlerë të 

preventuar, së paku, 100 milionë lekë; c) objektet me akses publik...”.  

-Projekti i zbatimit është hartuar nga Drejtoria e Planifikimit Urban, Kontrollit të Zhvillimit dhe 

Projekteve në vitin 2021 dhe është miratuar nga Bashkia Patos. 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur më datë 30.09.2022, dhe kanë 

përfunduar më datë 04.02.2023, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë 

amendamentin për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve.  

-Në dosjen teknike administrohet projekti i azhurnuar dhe korrespondenca midis sipërmarrësit, 

mbikëqyrësit dhe investitorit, në lidhje me ndryshimet në projekt dhe miratimi i preventivit të ripunuar. 

Pas kërkesë propozimit të Mbikëqyrësit të punimeve me nr. 2313/3 prot., datë 11.11.2022, titullari i AK, 

nisur nga krahasimi i preventivit me faktin i bërë nga grupi i punës i ngritur për këtë qëllim, janë miratuar 

ndryshime volumesh, me punime që shtohen prej 4,929,392 lekë pa Tvsh dhe punime që pakësohen në 

vlerë 3,715,560 lekë pa Tvsh, duke përdorur edhe fondin rezervë në vlerën prej 1,213,832 lekë pa Tvsh.  

Nga auditimi i preventivit të ripunuar, konstatohet se janë shtuar 2 zëra të rinj pune. Në dosjen teknike 

administrohet dokument për negociimin e këtyre zërave të rinj pune, në përputhje me UKM nr. 2, datë 

15.02.2005, “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, kreu II, pika 8.3. Përsa sipër, ngarkohet me 

përgjegjësi Mbikëqyrësi i punimeve. 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion i segmentit Hekuran Melova, degëzimi i rrugës “Late Bregu” tek 

pallatet dykatëshe”, Bashkia Patos 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 2324/57 prot datë 19.09.2022 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh)  

30,588,573.6 lekë 

OE fitues “C. R.” ShPK 

16.Likuiduar deri dt  

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 25,490,478 lekë 

-Vlera pa tvsh 30,588,574 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 98 ditë ,   Zbatuar  126 ditë. 

Fillimi punimeve: 30.09.2022 

Perfundimi punimeve : 04.02.2023 

19. Zgjatja e kontratës   

Amendamenti nr 2313/19 prot, 

datë 27.12.2022, shtyrje 40 ditë 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

BOE “D.” ShPK 

Licenca Nr: 

MK.....   

Kontrata me nr 2324/56 

prot, datë 19.09.2022 

Likuiduar   

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

Ing. T. N.  P... 

Licenca Nr: 

MK..... 

Kontrata nr. 2324/61 prot., 

datë 03.02.2023 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar 

(........ lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Nuk administrohet në dosje 

23.Akt i marrjes në dorëzim nuk ka 24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë (për mallrat) 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga 

verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 
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kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar 

nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore në vlerën 481,563 lekë pa Tvsh. 
 

40. Titulli i gjetjes: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin: “Rikonstruksion 

i segmentit Hekuran Melova, degëzimi i rrugës “Late Bregu” tek pallatet dykatëshe”, Bashkia Patos, nga 

zbatuesi i punimeve OE “C. R.” Shpk, për zërat e punimeve A-2 (4+5+6), A-3.8 dhe E. 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës: “Shtresë stabilizanti + Shtresë binderi + 

shtresë asfaltobetoni”, “Struktura të holla monolite për kunetë” dhe “Punime për sinjalistikën rrugore”, 

për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk 

janë në përputhshmëri me: 

-Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimi”, i ndryshuar, 

Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

-Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001, “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3. 

-Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2324/57 prot., datë 19.09.2022. 

-Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2324/56 prot., datë 19.09.2022. 

-Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 2324/61 prot., datë 03.02.2023. 

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë 

Patos. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 481,563 lekë pa tvsh nga 

OE “C. R.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2324/57 prot., datë 19.09.2022, me 

objekt: “Rikonstruksion i segmentit Hekuran Melova, degëzimi i rrugës “Late Bregu” tek pallatet 

dykatëshe”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. 
 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 481,563 lekë 

pa Tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. V. T. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 
 

4. “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”, Bashkia Patos. 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1067/19 prot., datë 24.09.2019, të 

lidhur mes AK Bashkia Patos, të përfaqësuar nga Kryetare e Bashkisë znj. R. B. dhe BOE “G.” Shpk, me 

përfaqësues z. A. B., me licencë profesionale NZ..... & “A.” Shpk me përfaqësues z. N. C., me licencë 

profesionale NZ..... & “Sh.” Shpk me përfaqësues z. Y. B., me licencë profesionale NZ...... Vlera e 

kontratës është 85,964,816 lekë me Tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 

180 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës. Është hartuar një amendament për shtyrjen e 

afatit të përfundimit të punimeve me nr. 2759/17 prot., datë 30.03.2020, me 30 ditë, për shkak të Covid 

19.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 1436/15 prot., datë 02.09.2019, është lidhur 

kontrata me OE “D.” Shpk, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK...... dhe me vlerë të 

kontratës së shërbimit 1,208,000 lekë me Tvsh. 

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas Kontratës me nr. 1067/23 prot., datë 20.05.2020, është 

emëruar për kryerjen e këtij shërbimi ing. T. N. P.. me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh 

MK....., dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 47,609 lekë me Tvsh.  
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Për marrjen e përkohshme në dorëzim të objektit, është hartuar Akti i Marrjes së Përkohshme në dorëzim 

pa nr. prot., datë 26.06.2020.  

Projektpreventivi 

-Projekti i zbatimit është hartuar nga Drejtoria e Hartimit dhe Aplikimit të Projekteve në Tetor 2014 dhe 

është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Patos. 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 01.11.2019, dhe kanë 

përfunduar më datë 04.06.2020, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë 

amendamentin e kontratës. 

-Në dosjen teknike administrohet projekti i azhurnuar dhe korrespondenca midis sipërmarrësit, 

mbikëqyrësit dhe Investitorit, në lidhje me ndryshimet në projekt dhe miratimi i preventivit të ripunuar. 

Pas kërkesë propozimit të Mbikëqyrësit të punimeve me nr. 2759/3 prot., datë 25.11.2019, titullari i 

Bashkisë Patos, nisur nga krahasimi i preventivit me faktin i bërë nga grupi i punës i ngritur për këtë 

qëllim, janë miratuar ndryshime volumesh, me punime që shtohen prej 21,833,459 lekë pa Tvsh dhe 

punime që pakësohen në vlerë 17,701,898 lekë pa Tvsh, duke përdorur edhe fondin rezervë në vlerën prej 

3,912,897 lekë me Tvsh.  
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti””, Bashkia Patos 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 1067/19 prot datë 24.09.2019 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh)  85,964,816 

lekë 

BOE fitues “G.” ShPK & “A.” ShPK & 

“Sh.” ShPK 

16.Likuiduar deri dt  

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 85,961,801 lekë 

-Vlera pa tvsh 68,708,168 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 180 ditë ,   Zbatuar  214 ditë. 

Fillimi punimeve: 01.11.2019 

Perfundimi punimeve : 04.06.2020 

19. Zgjatja e kontratës   

Amendamenti nr. 2759/17, datë 

30.03.2020, shtyrje me 30 ditë 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

BOE “D.” ShPK 

Licenca Nr: 

MK......   

Kontrata me nr 1436/15 

prot, datë 02.09.2019 

Likuiduar   

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

Ing. T. N.  P.. 

Licenca Nr: 

MK...... 

Kontrata nr. 1067/23 prot., 

datë 20.05.2020 

Likuiduar  

(......lekë) 

Pa likuiduar 

(........ lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 26.06.2020 

23.Akt i marrjes në dorëzim 

Datë 26.06.2020 

24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  

..................lekë (për mallrat) 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si dhe nga 

verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 

kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar 

nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore në vlerën 748,586 lekë pa Tvsh. 
 

41. Titulli i gjetjes: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin “Rikonstruksion 

i shkollës “Mustafa Matohiti””, Bashkia Patos, nga zbatuesi i punimeve OE “G.” Shpk & “A.” Shpk & 

“Sh.” Shpk, për zërat e punimeve në shkollën ekzistuese A/4.6, A/6.3 dhe A/8 (9+28+29) dhe në palestër 

B/2.1 dhe B/3.2. 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës: “FV plintusesh gres porcelanat me t=10 cm, 

çmimi”, “FV dyer të brendshme druri importi cilësi e I-rë, çmimi”, “Kangjella metalike për rrethimin e 

oborrit”, “Paralele h=175 cm”, “Rrethim i fushës me rrjet tel”, “Mur tulle t=20 cm” dhe “Beton C 25/30 

për plinta (përfshirë trarët lidhës)”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime të cilat nuk 

janë në përputhshmëri me: 

-Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimi”, i ndryshuar, 

Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

-Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001, “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3. 

-Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1067/19 prot., datë 24.09.2019. 
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-Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1436/15 prot, datë 02.09.2019. 

-Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 1067/23 prot., datë 20.05.2020. 

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e Bashkisë 

Patos. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e zbatimit të 

projektpreventivit. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 748,586 lekë pa Tvsh nga 

BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1067/19 

prot., datë 24.09.2019, me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti”, Bashkia Patos, vlerë 

kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të pakryera. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

748,586 lekë pa Tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. V. T. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Z. T. N. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

2.5 Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit. 
 

Bashkia Patos ka të miratuar Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Rregulloren e Planit të miratuar me 

Vendimin e KKT nr. 2, datë 28.12.2020, për lejet e ndërtimit të cilat aplikohet përpara miratimit të Planit 

të Përgjithshëm Vendor, zbatohet Vendimi nr. 5, datë 07.03.2016, i KKT, për disa shtesa dhe ndryshime 

në Vendimin nr. 1, datë 30.07.2015, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e 

Planeve të Përgjithshëme Vendore”. 
 

Lejet e ndërtimit dhe zhvillimit për periudhën nga data 01.07.2019, deri më 31.12.2022. 
Referuar sistemit “e-Leje” për lejet e ndërtimit dhe në bazë informacioneve që janë vendosur në dispozicion nga 

Bashkia Patos, gjatë periudhës 01.07.2019-31.12.2022, janë zhvilluar aplikimet dhe miratimet për lejet e ndërtimit 

të paraqitura në tabelën e mëposhtme:  
Aplikimet e lejeve të ndërtimit për periudhën 01.07.2019 – 31.12.2022 nga sistemi e-Leje 

Nr. Përshkrimi i lejes Numri i 

aplikimeve 

Numri i 

lejeve të 

miratuara 

1 Certifikatë përdorimi 22 9 

2 Deklaratëparaprake për kryerjepunimesh 140 117 

3 Leje infrastrukture 15 11 

4 Leje ndërtimi për ndërtim të ri me siperfaqe deri në 250 m2 17 9 

5 Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni 4 4 

6 Leje për ndryshim funksioni 0 1 

7 Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit 4 1 

8 Leje për ndryshimin e subjektit zhvillues 0 0 

9 Leje për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit 1 1 

10 Leje rindërtimi, rikonstruksioni dhe riparimi të ndërtesës së dëmtuar pa shtim apo ndryshim funksioni 0 0 

11 Leje zhvillimi 72 35 

12 Njoftim për fillim punimesh 26 19 

13 Njoftim për ndryshimin e subjektit zbatues 0 0 

14 Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe deri në 250 m2 9 6 

15 Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me siperfaqe më të madhe se 250 m2 12 5 

16 Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 3 2 

17 Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim funksioni 3 2 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Referuar të dhënave vënë në dispozicion nga DPKTZH e Bashkisë Patos, janë miratuar 30 leje ndërtimi, 

ndër të cilat leje për ndërtim të ri me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 janë miratuar 5 leje ndërtimi, leje 
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ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 janë miratuar 2 leje 

ndërtimi, leje ndërtimi për ndërtim të ri deri në 250 m2 janë miratuar 9 leje ndërtimi, ndërsa leje për 

shtesë në ndërtimin ekzistues me sipërfaqe deri në 250 m2  janë miratuar 6 leje ndërtimi, 4 leje ndërtimi 

për rikonstruksion pa ndryshim funksioni, 1 leje ndërtimi për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit, 1 

leje për ndryshim funksioni dhe 2 leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim funksioni. 

 
Në tabelën e mëposhtme pasqyrohetpërmbledhja e listës së lejeve të ndërtimit të miratuara nga Bashkia Patos, për 

peridhën 01.07.2019, deri më 31.12.2022: 
Lekë 

Nr. 

Emërtimi i lejes së ndërtimit 

Nr. Prot. 

i 

aplikimit 

Data e 

aplikimit 
Aplikanti Zhvilluesi 

Vendimi 

Leje 

ndërtimi 

Sipërfaqe 

totale 

ndërtimi 

Preventivi 

Sipas 

subjektit 

1 

Rikonstruksioni i shkollës 

“Mustafa Matohiti” dhe shtesë 
palestre 

1995 22/07/2019 
Bashkia 

Patos 
Bashkia Patos 

Nr. 14 Datë 

22/08/2019 
1210  84,633,744  

2 

Shtesë objekti shërbimi 2 kate 

(zyra) 
2108 3/8/2019 E. M. F. Ch. A. 

Nr. 16 Datë 

17/09/2019 
177.82 9,737,764  

3 
Rikonstruksioni i Bashkisë Patos 2497 15/10/2019 

Bashkia 
Patos 

Bashkia Patos 
Nr. 17 Datë 
15/10/2019 

1190 28,319,240  

4 

Stallë për rritjederrash 1 kat b/a + 

metalike 
3187 20/11/2019 A. K. K. S. 

Nr. 2 Datë 

27/02/2020 
960 36,770,380  

5 
Ndërtim kantinevere 1 kat + 
bodrum beton arme 

2607/8 15/12/2019 A. K. B. G. 
Nr. 21 Datë 
13/01/2020 

310 41,137,000  

6 

Dy kapanone 1 kat për 

grumbullimin dhe ruajtjen e 
produkteve bujqësore dhe 

blegtorale 

2688/3 20/12/2019 A. K. D. 
Nr. 1 Datë 
03/02/2020 

3160 28,707,090  

7 

Shtesë 1 kat mbi objekt ekzistues 1 

kat banim 
2630/5 27/02/2020 M. G. A. D. 

Nr. 3 Datë 

06/05/2020 
153.5 3,906,187  

8 
Stallë për rritjevicash 871 7/4/2020 A. K. F. 

Nr. 4 Datë 

08/05/2020 
840    -    

9 

Objekt 1 kat për grumbullimin e 

produkteve bujqësore 
846/8 28/06/2020 E. M. M. S. 

Nr. 6 Datë 

13/08/2020 
1750 10,506,933  

10 

Rikonstruksion dhe shtesë anësore 
i objekteve të shoqërisë F. Ch. A. 

1574 6/7/2020 U. I. F. Ch. A. 
Nr. 5 Datë 
03/08/2020 

3633 10,244,550 

11 
Zgjerim magazine në ndihmë të 
aktivitetit të rritjes së derrave 

913/9 7/8/2020 A. K. M. P. 
Nr. 8 Datë 
09/10/2020 

177.9 
                        

3,018,451  

12 
Shtesë anësore në objekt ekzistues 1953/6 23/10/2020 M. P. F. S. 

Nr. 9 Datë 

23/10/2020 
960 

                      

15,346,533  

13 
Shtesë një kat mbi një kat 
banimekzistues 

3031 3/12/2020 M. G. D. E. 
Nr. 1 Datë 
12/01/2021 

190.46 
                        

3,914,918  

14 

Shtesë një kat banim mbi 

banesëekzistues 1 kat 
1490 30/05/2021 Th. Xh. Th. Xh. 

Nr. 5 Datë 

16/08/2021 
213.2 

                        

4,864,207  

15 

Ndryshimin e destinacionit të 

pasurisë Nr.5/1+1-1 ZK.2890. 
1809 15/07/2021 R. N. R. N. 

Nr. 4 Datë 

19/07/2021 
74.31 

                           

138,503  

16 

Objekt për grumbullimin dhe 
ruajtjen e produkteve bujqësore e 

blegtorale, përfshirë edhe ato 

frigoriferike. 

1168/3 18/07/2021 A. K. S. G. 
Nr. 6 Datë 

23/08/2021 
275 

                        

6,200,866  

17 

Kapanon me konstruksion metalik 

me veprimtari shërbim 
2695 15/10/2021 O. Gj. A. H. 

Nr. 2 Datë 

10/02/2022 
172.14 

                        

7,073,830  

18 

Shtesë 1 kat banimi mbi 

banesënekzistuese 1 kat 
2696 17/10/2021 A. K. F. Xh. 

Nr. 3 Datë 

11/02/2022 
176.9 

                        

2,977,170 

19 
Ndërtim banese 1 kat + podrum 2708 21/10/2021 G. V. M. 

Nr. 7 Datë 
10/11/2021 

116 
                        

6,702,179  

20 
Ndërtim Fushe Sporti (Kalceto) 3171 6/12/2021 R. Gj. E. B. 

Nr. 8 Datë 

17/12/2021 
989 

                        

6,415,527  

21 
Ndërtim kapanoni me konstruksion 
metalik në pasurinë 12/1. 

187 17/01/2022 E. Z. A. 
Nr. 4 Datë 
21/02/2022 

88.2 
                        

2,714,359  

22 

Ndërtimi i bazamentit të peshores 

dhe sistemimi i sheshitpërreth tij në 
stacionin e naftësVisokë. 

386 1/2/2022 A. SHA A. SHA 
Nr. 1 Datë 

10/02/2022 
129.82 

                        

1,439,229 

23 
Godinëbanimi 1 kat 783 18/03/2022 M. G. Th. G. 

Nr. 8, datë 

31/05/2022 
181 

                        

5,523,428 
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24 

Rikonstruksion me ndryshim 

funksioni nga apartament në njësi 
shërbimi 

784 20/03/2022 M. G. A. G. 
Nr. 7, datë 

26/04/2022 
53.46 

                             

26,375 

25 

Zgjerim magazine në ndihmë të 

aktivitetit të rritjes së derrave 
831 28/03/2022 T. N. M. P. 

Nr. 10, datë 

29/04/2022 
177.9 

                                         

-    

26 
Rikonstruksion i kabinës elektrike 
Gr. 6 

883 2/4/2022 K. P. B. P. A. 
Nr. 15, datë 
21/07/2022 

56 
                        

1,664,163  

27 

Rikonstruksion i kabinës elektrike 

Gr.24  
882 2/4/2022 K. P. B. P. A. 

Nr. 14, datë 

21/07/2022 
56 

                        

1,181,219 

28 
Ndërtim kapanoni me konstruksion 
metalik në pasurinë 12/1 

1231 9/5/2022 E. Z. A. 
Nr. 9 Datë 
20/06/2022 

88.2 
                        

2,714,359  

29 

Magazinë për grumbullimin e 

produkteve bujqësore 
1567 20/06/2022 A. M. E. C. 

Nr. 10, datë 

12/07/2022 
111.4 

                        

1,793,753  

30 

Rikonstruksion i shkollës 
“Muhamet Shehu” dhe ndërtim 

palestre 

3041 7/12/2022 
Bashkia 

Patos 
Bashkia Patos 

Nr. 17, datë 

07/12/2022 
1474.55 

                      

95,394,560  

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Në bazë të informacioneve që janë vendosur në dispozicion nga Bashkia Patos për periudhën 01.07.2019, deri më 

31.12.2022, janë dhënë 9 certifikata përdorimi, të paraqitura në tabelën e mëposhtme: 
 

Nr. Objekti 

Nr. 

Prot.iapli

kimit 

Data e 

aplikimit 
Aplikanti Zhvilluesi Vendimi për certifikatë 

1 
Stallë për rritjeviçash 1883 9/8/2020 A. K. F. 

Nr. 1, 

 Datë 28/08/ 2020 

2 
Ndërtim kantinëvere 1 kat + 
bodrum beton arme 

1824  16/07/2021 A. K. B. G. 
Nr. 29  

Datë 22/07/2021 

3 

Stallë për rritjederrash 1 kat b/a + 

metalike 
1844 18/07/2021 A. K. K. S. 

Nr. 36  

Datë 27/07/2021 

4 
Shtesë 1 kat mbi një kat 
banimiekzistues 

2185 12/8/2021 B. A. D. E. 
Nr. 74 

 Datë 30/12/2021 

5 
2 kapanone 1 kat për rritjezogjsh 502  15/02/2022 A. K. E. 

Nr. 3  

Datë 21/02/2022 

6 
Banesë 1 dhe 2 kate beton arme 844 29/03/2022 R.G.N. S. Ç. 

Nr. 15, 
 Datë 26/05/2022 

7 
Banesë 1 kat beton arme 1346 25/05/2022 A. K. N. K. 

Nr. 17,  

Datë 17/06/2022 

8 

Rikonstruksion me ndryshim 
funksioni nga apartament në njësi 

shërbimi 

2178 4/9/2022 A. M. A. G. 
Nr. 30, 

 Datë 15/09/2022 

9 
Zgjerim magazine në ndihmë të 
aktivitetit të rritjes së derrave 

831/5 10/10/2022 T. N. M. P. 
Nr. 66, 

 Datë 18/10/2022 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Në bazë të analizës së riskut dhe me shqyrtimin rast pas rasti të tipologjive të ndryshme të ndërtimit janë 

përzgjedhur për tu audituar rastet e mëposhtmë të lejeve të ndërtimit dhe dhënia e certifikatave të 

përdorimit për ndërtime me sipërfaqe deri ose më të madhe se 250 m2: 
Lekë 

Nr. Kategoria e 

aplikimit 

Emërtimi i lejes së 

ndërtimit 

Zhvilluesi Vendimi 

Leje 

ndërtimi 

Preventivi 

sipas 

subjektit 

Cerifikatë përdorimi 

1 Leje ndërtimi për 

ndërtim të ri me 
sipërfaqe më të 

madhe se 250 m2 

“Ndërtim kantinevere 1 kat 

+ bodrum beton arme” 

B. G. Nr. 21 Datë 

13/01/2020 

41,137,000 Nr. 29 Datë 22/07/2021 

2 Leje ndërtimi për 

ndërtim të ri me 
sipërfaqe më të 

madhe se 250 m2 

“Stallë për rritjederrash 1 

kat b/a + metalike” 

K. S. Nr. 2 Datë 

27/02/2020 

36,770,380 

 

Nr. 36 Datë 27/07/2021 

3 Leje ndërtimi për 
ndërtim të ri me 

sipërfaqe më të 

madhe se 250 m2 

Dy kapanone 1 kat për 
grumbullimin dhe ruajtjen e 

produkteve bujqësore dhe 

blegtorale 

D. 

 

Nr. 1 Datë 
03/02/2020 

28,707,090 Nuk ka marrëende 
certifikatë përdorimi 

4 Leje ndërtimi për 
ndërtim të ri me 

sipërfaqe më të 

madhe se 250 m2 

"Objekt për grumbullimin 
dhe ruajtjen e produkteve 

bujqësore e blegtorale, 

përfshirë edhe ato 
frigoriferike” 

“S. G.”shpk Nr. 6 Datë 
23/08/2021 

6,200,866 
 

Objekti ka përfunduar 
punimet. Nuk ka bërë 

njoftim fillim punesh dhe 

nuk ka marrë certifikatë 
përdorimi 

5 Leje ndërtimi për “Shtesë anësore në objekt F. S. Nr. 9 Datë 15,346,533 Objekti ka përfunduar 
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shtesë në 

ndërtiminekzistues, 
me sipërfaqe më të 

madhe se 250 m2 

ekzistues” 23/10/2020 

 

punimet. Nuk ka bërë 

njoftim fillim punesh dhe 
nuk ka marrë certifikatë 

përdorimi 

6 Leje ndërtimi për 

ndërtim të ri, me 
siperfaqe deri në 250 

m2 

“Banesë 1 kat beton arme” 

 

N. .K e I. K. Nr. 15 Datë 

22/08/2019 

5,752,009 Nr. 17, Datë 17/06/2022 

7 Leje ndërtimi për 
ndërtim të ri, me 

siperfaqe më të 

madhe se 250 m2 

“Objekt 1 kat për 
grumbullimin e produkteve 

bujqësore” 

M. S. Nr. 6 Datë 
13/08/2020 

10,506,933 Nuk ka bërë njoftim fillim 
punesh 

8 Leje ndërtimi për 
ndërtim të ri me 

siperfaqe deri në 250 

m2 

“Magazinë për 
grumbullimin e produkteve 

bujqësore” 

E. .Ç. Nr. 10, datë 
12/07/2022 

1,793,753 Objekti ka përfunduar 
punimet. Nuk ka bërë 

njoftim fillim punesh dhe 

nuk ka marrë certifikatë 
përdorimi 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan 5 praktika, në lidhje me moskonvertimin e resursit të 

tokës “arë” në “truall”, përpara miratimi të lejes të ndërtimit dhe zbatimit të punimeve. 

42. Titulli i gjetjes: Mos konvertimi i resursit të tokës “arë” në “truall” përpara miratimi të lejes të 

ndërtimit dhe zbatimit të punimeve. 

Situata: Nga auditimi i lejeve të ndërtimit u konstatua se në dokumentat e pronësisë të ngarkuar në 

sistemin “e-Leje”, statusi i tokës është “arë” dhe nuk është konvertuar në “truall” përpara miratimit të 

lejes së ndërtimit dhe fillimit të punimeve të ndërtimit, gjetje e cila u evidentua në rastet e mëposhtme të 

miratura për leje ndërtimi, me objekt: 

1. “Ndërtim kantinevere 1 kat+bodrum beton arme”, për të cilën është marrë vendimi nr. 21, datë 

13.01.2020, me zhvillues B. G., Dukas, Patos. Bashkia Patos ka miratuar Planin e Përgjithshëm Vendor 

në datën 28.12.2020. Për lejet e ndërtimit të cilat aplikohet përpara miratimit të Planit të Përgjithshëm 

Vendor, zbatohet Vendimi nr. 5, datë 07.03.2016, i KKT, për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 

1, datë 30.07.2015, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e 

zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të 

përgjithshëmevendore”. Në bazë të pikës 3 përcaktohet si më poshtë: “Autoritetet e zhvillimit të territorit 

lejohen të japin leje ndërtimi për rastet përjashtimore të pikës 2, vetëm brenda zonave të urbanizuara, të 

identifikuara sipas Vendimit nr. 5, datë 29.12.2014, të KKT, me përjashtim të strukturave sipas gërmës 

“e”, për të cilat zbatohet VKM nr. 283, datë 01.04.2015, “Për përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve 

dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve 

bujqësore dhe blegtoriale, në tokë bujqësore”, e ndryshuar, me përjashtim të strukturave sipas gërmave 

“d”, dhe me përjashtim të banesave individuale/një familjare sipas pikës e), me kushtin që toka ku do të 

ndërtohet të jetë me statusin aktual “truall”. Në pikën 3/1 të këtij vendimi përcaktohet se: 

“Konvertimi nga resursi i tokës “arë” në “truall” për strukturat sipas gërmës “d” do të kryhet sipas 

procedurave përkatese, në përputhje me legjislacionin në fuqi”. Duke u bazuar në VNM-në paraprake, në 

pikën 3.2, përcaktohet se vendimi është i vlefshëm pasi subjekti të bëj ndryshimin e statusit të tokës, nga 

tokë arë, në tokë truall. Në dokumentacionin e pronësisë të ngarkuar në sistemin “e-leje”, prona ka 

statusin “arë” dhe nuk pasqyrohet dokumentacion tjetër për ndryshimin e statusit të pronësisë. 

2. “Dy kapanone 1 kat për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale”, për të cilën 

është marrë vendimi nr. 1, datë 03.02.2020, me zhvillues “D.” Shpk, NJA Zharrëz, Patos. Në lejen e 

ndërtimit të miratuar, në pikën 2 përcaktohet që leja do të jetë e vlefshme vetëm pasi të bëhet konvertimi i 

resursit të tokës në truall, pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Në bazë të Vendimit nr. 

283, datë 01.04.2015, “Për përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e 

objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë 

bujqësore”, pika 3, në kushtet e mungesës së planit të përgjithshëm vendor: d) në rast se, si pasojë e 

verifikimeve në terren, rezulton që propozimi është në përputhje me kriteret e përcaktuara sipas këtij 

vendimi dhe dokumentet e planifikimit të territorit në fuqi, kryetari i bashkisë merr vendim për miratimin 

e lejes së ndërtimit dhe i propozon Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 
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të vijojë procedurat për kalimin në sipërfaqe ndërtimore të tokës bujqësore, objekt i lejes së ndërtimit. 

Kjo ministri, më pas, harton projektvendimin, të cilin e paraqet për miratim në Këshillin e Ministrave; dh) 

pas miratimit të kalimit të tokës bujqësore në sipërfaqe ndërtimore, bashkia i dorëzon kërkuesit 

dokumentin e lejes dhe e boton atë në regjistrin e integruar të planifikimit të territorit. 

Në dokumentacionin e pronësisë të ngarkuar në sistemin “e-Leje”, prona ka statusin “arë” dhe nuk 

pasqyrohet dokumentacion tjetër për ndryshimin e statusit të pronësisë. 

3.“Shtesë anësore në objekt ekzistues”, për të cilën është marrëvendimi nr. 9, datë 23.10.2020, me 

zhvillues F. S., NJA Zharrëz, Patos. Leja e ndërtimit është miratuar përpara miratimit të Planeve të 

Përgjithshme Vendore. Në bazë të Vendimit nr. 1, datë 30.07.2015, dhe Vendimit nr. 5, datë 07.03.2016, 

i KKT, për disa shtesa dhe ndryshime “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga 

autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e 

planeve të përgjithshëmevendore”, në pikën 3 përcakohet se: “Autoritetet e zhvillimit të territorit lejohen 

të japin leje ndërtimi për rastet përjashtimore të pikës 2, vetëm brenda zonave të urbanizuara, të 

identifikuara sipas vendimit nr.5, datë 29.12.2014, të KKT, me përjashtim të strukturave sipas gërmës e), 

për të cilat zbatohet VKM nr. 283, datë 01.04.2015, “Për përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe 

procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore 

dhe blegtoriale, në tokë bujqësore”, e ndryshuar, me përjashtim të strukturave sipas germave d), dhe me 

përjashtim të banesave individuale/një familjare sipas pikës e), me kushtin që toka ku do të ndërtohet të 

jetë me statusin aktual “truall”. Në dokumentacionin e pronësisë, pjesa në të do të zhvillohet shtesa është 

me status “arë” dhe jo “truall”, jo në përputhje me vendimin nr.5, pika 3. 

4.“Banesë 1 kat beton arme”, për të cilën është marrë vendimi nr.17, datë 17.06.2022, me zhvillues N. K. 

e I. K., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Në zbatimi të Vendimit nr. 5, datë 07.03.2016, i KKT, për disa 

shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.1, datë 30.07.2015, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave 

që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri 

në miratimin e planeve të përgjithshëmevendore”, autoritetet vendore mund të miratojnë leje 

ndërtimivetëm pasi të merret njoftimi për konformiteti nëpërmjet rrugëveelktronike nga dhe nga AZHT 

dhe nga Ministria e Zhvillimit Urban. Në bazë të Vendimit nr. 1, në pikën 2 dhe 3 përcaktohet si më 

poshtë: “Autoritetet e zhvillimit të territorit lejohen të japin leje ndërtimi për rastet përjashtimore të pikës 

2 (në të cilat bëjnë pjesë edhe banesatindividuale/ njëfamiljare me sipërfaqë deri në 250 m2), vetëm 

brenda zonave të urbanizuara, të identifikuara sipas Vendimit nr. 5, datë 29.12.2014, të KKT, me 

përjashtim të strukturave sipas gërmës “e”, për të cilat zbatohet VKM nr. 283, datë 01.04.2015, “Për 

përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, 

ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dheblegtoriale, në tokë bujqësore”, e ndryshuar, me 

përjashtim të strukturave sipas gërmave “d”, dhe me përjashtim të banesave individuale/një familjare 

sipas pikës e), me kushtin që toka ku do të ndërtohet të jetë me statusin aktual “truall”. Në 

dokumentacionin e pronësisë të ngarkuar në aplikimin për leje ndërtimi, statusi i pronës është “arë” dhe 

nuk është konvertuar në “truall”. 

5.“Objekt 1 kat për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 

13.08.2020, me zhvillues M. S., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Në mendimet e institucionit të paraqitur 

në lejen e ndërtimit AZHT, e cila jep konformitetin për miratimin e lejes së ndërtimit, zona nuk bën pjesë 

në rastet përjashtimore sipas Vendimit nr.1, dhe nuk bën pjesë brenda zonave të urbanizuara të miratuara 

me Vendimin nr. 5, por përcaktohet që duhet të vijoj konvertimi i tokës nga arë në truall, sipas 

legjislacionit në fuqi. Edhe në VNM-në paraprake përcaktohet në pikën 3.2, që vendimi është i vlefshëm 

vetëm pas ndryshimit të statusit të truallit. Gjithashtu edhe në lejen e ndërtimit të miratuar përcaktohet si 

më poshtë: “Kjo leje është e vlefshme vetëm pasi të bëhet konvertimi i resursit të tokës në truall pranë 

Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”. Në bazë të Vendimit nr. 283, datë 1.4.2015, “Për 

përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, 

ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë bujqësore”, pika 3, në kushtet e 

mungesës së planit të përgjithshëm vendor, në pikën dh përcaktohet se: “Pas miratimit të kalimit të tokës 

bujqësore në sipërfaqe ndërtimore, bashkia i dorëzon kërkuesit dokumentin e lejes dhe e boton atë në 

regjistrin e integruar të planifikimit të territorit”. Në dokumentacionin e pronësisë të ngarkuar në sistemin 



133 
 

“e-Leje”, prona ka statusin “arë” dhe nuk pasqyrohet dokumentacion tjetër për ndryshimin e statusit të 

pronësisë. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me kuadrin rregullator 

në fuqi, si më poshtë vijon:  
-Në bazë të Vendiminr. 5, datë 07.03.2016, i KKT, për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 1, datë 

30.07.2015, “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit 

për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshëmevendore”, pika 3 

përcaktohet si më poshtë: “Autoritetet e zhvillimit të territorit lejohen të japin leje ndërtimi për rastet përjashtimore 

të pikës 2, vetëm brenda zonave të urbanizuara, të identifikuara sipas Vendimit nr. 5,datë 29.12.2014, të KKT, me 

përjashtim të strukturave sipas gërmës e), për të cilat zbatohet VKM nr. 283, datë 01.04.2015, “Për përcaktimin e 

tipave, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e 

produkteve bujqësore dheblegtoriale, në tokë bujqësore”, e ndryshuar, me përjashtim të strukturave sipas gërmave 

“d”, dhe me përjashtim të banesave individuale/një familjare sipas pikes “e”, me kushtin që toka ku do të ndërtohet 

të jetë me statusin aktual “truall”. Në pikën 3/1 të këtijvendimi përcaktohet se: “Konvertimi nga resursi i tokës “arë” 

në “truall” për strukturat sipas gërmës “d” do të kryhet sipas procedurave përkatese, në përputhje me legjislacionin 

në fuqi." 

-Në bazë të Vendimit nr. 5, datë 29.12.2014, pika 9, përcakton se konvertimi nga tokë “arë” në tokë “truall” për 

sipërfaqet brenda zonave të urbanizuara do të bëhet sipas procedurave përkatëse, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi. 

-Në bazë të Vendimit nr. 283, datë 1.4.2015, “Për përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe procedurave për 

ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë 

bujqësore”, pika 3, në kushtet e mungesës së planit të përgjithshëm vendor, në pikën dh përcaktohet se: pas 

miratimit të kalimit të tokës bujqësore në sipërfaqe ndërtimore, bashkia i dorëzon kërkuesit dokumentin e lejes dhe e 

boton atë në regjistrin e integruar të planifikimit të territorit. 

Ndikimi: Mosrespektimi i kritereve të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi, ndikon në ndërtimin e 

objekteve në resursin e tokës “arë” dhe jo në resursin e tokës “truall”, duke cënua rruajtjen dhe mbrojtjen 

e tokës bujqësore. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga DPZHT Patos të merren masa për të verifikuar dokumentacionin e pronësisë dhe 

statusin e pronës që të jetë në përputhje me kriteret e përcaktuara për zhvillimin e zonës përkatëse, 

përpara miratimit të lejes së ndërtimit. 
 

Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan 1 praktikë, që nuk respekonn e lartësinë e lejuar në 

përputhje me tipologjinë e ndërtimit, në bazë të rregullave dhe kritereve të përcaktura.  

43. Titulli i gjetjes: Mosrespektimi i lartësisë maksimale të lejuar në përputhje me tipologjinë e 

ndërtimit, në bazë të rregullave dhe kritereve të përcaktura sipas Vendimit nr. 283, datë 01.04.2015, “Për 

përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe procedurave për ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe 

përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë bujqësore”. 
Situata: Nga auditimi i lejeve të ndërtimit u konstatua që në lejen e ndërtimit të miratuar nuk 

respektuarlartësiamaksimale e lejuar në përputhje me tipologjinë e ndërtimit, gjetje e cila u evidentua në 

rastet e mëposhtme të miratura për leje ndërtimi, me objekt: “Stallë për rritje derrash 1 kat b/a+metalike”, 

për të cilën është marrë vendimi nr. 2, datë 27.02.2020, me zhvillues K. S., në Sheqishtë, NJA Zharrëz, 

Patos. Lartësia maksimale e lejuar e objektit në bazë të rregullave dhe kritereve të përcaktura është 4,5 

metra. Nga shqyrtimi i projektit të ndërtimit të ngarkuar në sistemin “e-Leje”, në prerjen tërthore 

evidentohet që lartësia e objektit është 5.3 metra, duke tejkaluar lartësinë e lejuar. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me kuadrin rregullator 

në fuqi, si më poshtë vijon: 
-Në bazë të Vendimit nr. 283, datë 01.04.2015, “Për përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe procedurave për 

ndërtimin e objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë 

bujqësore”, Kreu II.b, pika 4, përcaktohet se: “Për stallat që mbarështojnë 10-50 njësi gjedhi mbi bazë ditore, 

distancat minimale nga kufijtë e pronës janë 10 metër, ndërsa karakteristikat e tjera janë të njëjta me ato të 

përcaktuara në pikën 3”. 

Ndërsa në Kreun II.b, Pika 3 përcakton: 
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a) Të respektojnë distancat minimale të mëposhtme:  

- 20 metër nga kufijtë e pronës;  

- 500 metër nga qendrat e banuara;  

- 100 metër nga banesa më e afërt, e veçuar nga qendra urbane. 

 b) Të zhvillohen në një kat të vetëm, me lartësi të ndryshme në bazë të karakteristikave të veçanta teknike dhe 

lartësi maksimale 4,50 m;  

c) Vëllimi maksimal i objektit të mos tejkalojë intensitetin e ndërtimit prej 0.5 m³/m². 

Ndikimi: Tejkalimi i lartësisë në ndërtimit ndikon në mosrespektimin e lartësisë së lejuar të tipologjisë së 

ndërtimit, duke rritur vëllimin e objektit dhe rritjen e intensitetit të ndërtimit. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: Nga DPZHT Patos të merren masa për të verifikuar lartësistë e lejuara të strukturës së 

ndërtimit, në përputhje me rregulloren dhe kriteret e përcaktura. 

 

Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatua 1 praktikë, me mospërcaktimin e saktë të numrit të 

kateve në planvendosje dhe të dhënat e tregueve të zhvillimit, në përputhje me rregulloren dhe 

legjislacionin në fuqi. 

44. Titulli i gjetjes: Mos përcaktimi i saktë i numri të kateve në planvendosje dhe të dhënat e tregueve të 

zhvillimit, në përputhje me rregullloren dhe legjislacionin në fuqi. 

Situata: Nga auditimi i lejeve të ndërtimit u konstatua se në planvendosje dhe në të dhënat e treguesve të 

parametrave të zhvillimit, nuk pasqyrohej saktë numri i kateve dhe lartësia e objektit sipas projektit të 

ndërtimit.  

Gjetja e konstatuar u evidentua në rastet e mëposhtme të miratura për leje ndërtimi, me objekt: 

1.“Shtesë anësore në objekt ekzistues”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 9, datë 23.10.2020, me 

zhvillues F. S., me adresë NJA Zharrëz, Patos. Leja e ndërtimit e miratuar është dhënë për zhvillimin e 

objektit në lartësinë e 1 kati. Duke u bazuar në projektin e ndërtimit, objekti zhvillohet në lartësinë 7.6 

metra, duke tejkaluar lartësinë e 1 kati. Ndonëse në rastet kur kati përdhe shfrytëzohet për përdorim 

shërbimi, lartësia minimale dysheme, dysheme është 5.00 m, objekti e tejkalon lartësinë me 2.6 metra. 

Duke ju referuar edhe objektit ekzistues 2 kate që zhvillohet në të njëjtën lartësi me shtesën e propozuar, 

objekti i propozuar është 2 kate. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me kriteret e përcaktuara 

në VKM nr. 408:  
Pika 1 e nenit 37, që përcakton se; “ për llogaritjen apo vlerësimin sipas përcaktimve të kësaj rregulloreje, lartësia 

e ndërtimeve shprehet gjithmonë njëkohësisht në numër katesh dhe metra”. 

Pika 3/a e Nenit 37, përcakton se: “ lartësia dysheme-dysheme është 3.00 m, për objektet industriale është, 

minimalisht, 3,5 (tre presjepesë) m”.  

Pika 3/c e Nenit 37, përcakton se: “ kati përdhe, në rastet kur shfrytëzohet për përdorim shërbimi, lartësia minimale 

dysheme - dysheme është 5.00 m”. 

Ndikimi: Mosparaqitja e saktë e numrit të kateve në planvendosje, tek të dhënat e treguesve të 

parametrave të zhvillimit, ndikon në parametrat e zhvillimit dhe në respektimin e distancave nga kufiri i 

pronës dhe ruajtjen e distancave ndërmjet objekteve. Ndryshimi i të dhënave për numrat e kateve ndikon 

në elementët e mëposhtëm:  

-lartësinë e strukturave ekzistuese përreth strukturës së re;  

-normat e lejuara të distancave;  

-vlerat mjedisore dhe ekologjike në zonë;  

-diellëzimin dhe orientimin;  

-respektimin e normave mjedisore 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHTPatos. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: Nga DPZHT Patos të merren masa për të shqyrtuar me vëmendje të dhënat e paraqitura 

në planvendosje, në lidhje me përcaktimin e saktë të numrit të kateve të objektit, duke i verifikuar me 

projektin e ndërtimit. 
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Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatua 1 praktikë, me mosparaqitjen e saktë të rilevimit 

topografik duke pasqyruar gjendjen ekzistuese të parcelës dhe objekteve të tjera që zhvillohen në të. 

45. Titulli i gjetjes: Mosparaqitja e saktë e rilevimit topografik duke pasqyruar gjendjen ekzistuese të 

parcelës dhe objekteve të tjera që zhvillohen në të. 

Situata: Nga auditimi i lejeve të ndërtimit u konstatua se në materialet e ngarkuara në sistemin “e-Leje”, 

në rilevimin topografik nuk pasqyrohej gjendja e reale e parcelës dhe nuk evidentohet ndërtimi ekzistues i 

gjendur në parcelë. 

Gjetja e konstatuar u evidentua në rastin e mëposhtëm të miratur për leje ndërtimi, me objekt: “Objekt për 

grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë edhe ato frigoriferike”, për të 

cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos. 

Duke u bazuar në planvendosjen e miratuar dhe në rilevimin topografik, në parcelë nuk ka ndërtime. Por 

nga verifikimi i fotove ajrore dhe nga portali “A.”, evidentohet që parcela është e ndërtuar dhe ka edhe 

një objekt të ndërtuar në të. Dokumentacioni i paraqitur nuk është në përputhje me gjendjen reale të 

parcelës në terren. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me pikën “c” të nenin 15 

të VKM nr. 408, “ plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese”; 

Ndikimi: Mospasqyrimi i saktë dhe me të gjithë elementët e ndërtimit të gjendjes ekzistuese, ndikon në 

zhvillimin e parcelës e në treguesit e zhvillimit dhe cënimin e tokës bujqësore. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim: Nga DPZHT Patos të merren masa për të mos miratuar lejet e ndërtimit pa shqyrtuar me 

vëmendje përputhshmërinë ndërmjet gjendjes ekzistuese dhe dokumentacionit të ngarkuar në sistem. 

 

Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatua 1 praktikë, në lidhje me mosparaqitja në sistemin “e-

Leje” të marrëveshjes me pronarin e tokës dhe ndërmjet palëve të treta, në bazë të legjislacionit në fuqi. 

46. Titulli i gjetjes: Mosparaqitja në sistemin “e-Leje” të marrëveshjes me pronarin e tokës dhe ndërmjet 

palëve të treta, në bazë të legjislacionit në fuqi. 

Situata: Nga auditimi i lejeve të ndërtimit u konstatua se në materialet e ngarkuara në sistemin “e-Leje”, 

nuk paraqitet marrëveshja me pronarin e tokës dhe ndërmjet palëve të treta. Gjetja e konstatuar u 

evidentua në rastin e mëposhtëm të miratur për leje ndërtimi, me objekt: “Objekt për grumbullimin dhe 

ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë edhe ato frigoriferike”, për të cilën është marrë 

Vendimi nr. 6, datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos.  

Objekti zhvillohet në një tokë “arë”, në ZK 2890 dhe nr. pasurie 102/4 në pronësi të Ministrisë së 

Bujqësisë dhe me një kontratë qeraje për një periudhe 90 vjeçare. Në dokumentacionin e pronësisë të 

ngarkuar në sistemin “e-Leje” nuk është paraqitur kontrata e qiramarrjes ndërmjet “S. G.” Shpk, dhe 

Ministrisë së Bujqësisë, e cila përcakton kushtet e zhvillimit të kontratës dhe kryesisht zbatimi i ligjit për 

mbrojtjen e tokës bujqësore. Ky dokumentacion është paraqitur nga ana e DPZHT-së Patos, pasi 

disponohej prej tyre, por nevojitej të ngarkohej edhe në sistemin “e-Leje”. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me me pikën “b” të 

nenin 15 të VKM nr. 408, ku përcaktohet se: “Në dokumentacionin që nevojitet për miratimin e lejes së 

ndërtimit duhet të paraqitet edhe marrëveshja me pronarin e tokës dhe e palëve të treta, si më poshtë: Dokumente 

që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në një zhvillim, përfshirë marrëveshjet nëpërmjet 

pronarëve dhe zhvilluesit ose/dhe palëve të treta”. 

Ndikimi: Mospasqyrimi i saktë dhe me të gjithë elementët e ndërtimit të gjendjes ekzistuese, ndikon në 

zhvillimin e parcelës e në treguesit e zhvillimit dhe cënimin e tokës bujqësore. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandim: Nga DPZHT Patos të merren masa për të verifikuar në sistemin “e-Leje” paraqitjen e të 

gjithë dokumentacionin e nevojshëm, për paramiratimit të lejes së ndërtimit. 
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Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan 1 praktikë në lidhje me mungesën e marrjes së 

miratimeve dhe autorizimeve përkatëse në lejen e zhvillimit dhe në lejen e ndërtimit, në zbatim të 

legjislacionit të posaçëm në fuqi. 

47. Titulli i gjetjes: Mungesa e marrjes së lejes dhe autorizimeve përkatëse në lejen e zhvillimit dhe në 

lejen e ndërtimit, në zbatim të legjislacionit të posacëm në fuqi. 

Situata: Nga auditimi i lejeve të ndërtimit u konstatua që në lejen e ndërtimit të miratuar nuk janë marrë 

miratimet nga institucionet përkatëse, gjetje e cila u evidentua në rastet e mëposhtme të miratura për leje 

ndërtimi, me objekt: “Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë 

edhe ato frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” 

Shpk, Patos. Në dokumentat e ngarkuar në sistemin “e-Leje”, mungojnë mendimet e intitucioneve. 

Gjithashtu edhe në lejen e zhvillimit të miratuar, nuk janë marrë mendimet e institucioneve. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me: 

Pikën 1 të Nenit 10/1 të VKM nr. 408, ku përcaktohet se: “Autoriteti vendor përgjegjës dhe sekretariati i 

KKT-së, sipas fushës përkatëse të kompetencës: a) shqyrtojnë kërkesën për leje zhvillimi, duke bashkërenduar 

punën nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, me të gjitha autoritetet publike të specializuara, nëse pasuria për të 

cilën kërkohet leja e zhvillimit ndodhet në zona apo është objekt me kufizime apo kushtëzime të veçanta sektoriale, 

për shkak të vlerave monumentale, arkeologjike, natyrore apo mjedisore; 

b) marrin vetë, kryesisht, dhe administrojnë, nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit, të gjithë 

dokumentacionin apo informacionin e nevojshëm nga ASHK, sipas rastit;  

c) sigurojnë përditësimet e infrastrukturës rrugore, të kanalizimeve, atyre elektrike, telefonike, të pikave të 

depozitimit të mbetjeve, intensitetin e studimit sizmologjik, si shërbim me një ndalesë. 

Pikën “3” të nenin 14 të VKM-së nr. 408, përcaktohet se: “Lejet e ndërtimit jepen vetëm pasi janë marrë lejet dhe 

autorizimet përkatëse për ndërtimin në fjalë, në zbatim të legjislacionit të posaçëm në fuqi”. 

Ndikimi: Mungesa e marrjes së lejes dhe autorizimeve përkatëse në lejen e zhvillimit dhe në lejen e 

ndërtimit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm në fuqi ndikon në miratimin e lejes së ndërtimit pa qenë 

në konformitet me legjislacionin në fuqi. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga DPZHT Patos të merren masa për të marrë miratimet nga institucionet përkatëse dhe 

konformitetin përpara miratimit të lejes së zhvillimit dhe lejes së ndërtimit. 

 

48. Titulli i gjetjes: Mospërputhja ndërmjet tipologjisë së objektit dhe tipologjisë së objekteve të lejuara 

në njësinë përkatëse. 

Situata: Nga auditimi i lejeve të ndërtimit u konstatua që në lejen e ndërtimit të miratuar tipologjia e 

ndërtimit nuk përkon me tipologjinë e objekteve të lejuara në njësinë në të cilën zhvillohet, për ndërtimi e 

objektit: “Magazinë për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 10, 

datë 12.07.2022, me zhvillues E. Ç., Patos. 

Duke u bazuar në Planin e Përgjithshëm Vendor, të miratuar me Vendimin nr. 2, datë 28.12.2020, objekti 

bën pjesë në njësinë strukturore PT_B_B2_22/1. Kategoria e zhvillimit të njësisë është B. Tokë bujqësore 

_78 % dhe EB Ekonomi Bujqësore 22%. Objekti ka marrë lejen e ndërtimit në datë 12.07.2022. Nga 

verifikimi i zbatimit të lejes së ndërtimit në terren evidentohet që tipologjia e objektit nuk përkon me 

tipologjinë e objekteve të lejuara në zonë dhe nuk është në funksion të bujqësisë por të ofrimit të 

shërbimit (bar-kafe). 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me kuadrin rregullator 

në fuqi, si më poshtë vijon: 

Në zbatim të kushteve të lejes së ndërtimit të miratuar përcaktohet në pikën 6 dhe në pikën 7: 

6. Gjatë zbatimit të punimeve objekti do të kontrollohet nga autoritetet e kontrollit të zhvillimit dhe 

inspektoriati përkatës në fushën e ndërtimit.  

7. Në shkelje të kushteve ligjore të kësaj leje do të merren masa konform ligjit deri në prishje të saj. 

Ndikimi: Mungesa e verifikimit të zbatimit të punimeve dhe aktkontrolleve në fazat gjatë zbatimit të 

objektit, ndikon në ndërtimin e tipologjisë së objekti në mospërputhje me njësinë në të cilënzhvillohet. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 



137 
 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga DPZHT Patos të merren masa për të ndjekuar zhvillimin e lejeve të miratuara edhe 

gjatë fazave të zbatimit, në mënyrë që tipologjia e ndërtimit dhe objekti të jetë në përputhje me lejen e 

ndërtimit të miratuar. 

 

Gjatë verifikimit në terren të objekteve të cilat ishin pajisur me leje ndërtimi u konstatuan 4 praktika në të 

cilat pasqyrohej e njëjta situate lidhur me mungesën e pajisjes me “Certifikatë përdorimi” të objektit pasi 

ishte në përdorim. 

49. Titulli i gjetjes: Mungesa e pajisjes me “Certifikatë përdorimi” të objektit me leje ndërtimi në 

përdorim. 

Situata: Gjatë verifikimit në terren të objekteve të cilat ishin pajisur me leje ndërtimi u konstatua që 

mungonte “Certifikatë përdorimi” e objekteve që ishin në përdorim, evidentuar në rastet e mëposhtme: 

1.“Dy kapanone 1 kat për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale” , për të cilën 

është marrë Vendiminr.1, datë 03.02.2020, me zhvillues “D.” Shpk, NJA Zharrëz, Patos. Nga verifikimi i 

objekteve në terren, objektet janë në përdorim, pa u pajisur me certifikatë përdorimi. 

2.“Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë edhe ato 

frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos. 

Nga verifikimi i objektit në terren dhe nga foto ajrore konstatohet që realizimi në terren nuk përputhet me 

planvendosjen e miratuar, duke u pozicionuar në kufi me pronën pa ruajtur distancën e nevojshme, në 

përputhje me planvendosjen e miratuar. Gjithashtu konstruksioni i objektit nuk përputhet me projektin e 

ndërtimit të miratuar në lejen e ndërtimit, objektit është realizuar me kolona dhe trarë betoni dhe ndarja 

me mure tulle, në lartësinë e dy kateve. Në projektin e ndërtimit të miratuar objekti paraqitet me 

konstruksion metalik. Ndonëse objekti ka përfunduar punimet dhe është në përdorimin, mungon njoftimi 

i fillimit të punimeve në sistem dhe pajisja me certifikatë përdorimi. 

3.“Shtesë anësore në objekt ekzistues”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 9, datë 23.10.2020, me 

zhvillues F. S., NJA Zharrëz, Patos. Nga verifikimi i objektit në terren evidentohet që objekti ka 

përfunduar punimet dhe është në përdorim, pa u pajisur me certifikatë përdorimi. 

4.“Magazinë për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 10, datë 

12.07.2022, me zhvillues E. Ç., Patos. Nga verifikimi i objektit në terren evidentohet që objekti ka 

përfunduar punimet dhe është në përdorim. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me kuadrin rregullator 

në fuqi: si më poshtë vijon: 
Neni 50 të Ligjit nr. 107/2014, ku përcaktohet që: “Çdo autoritet i planifikimit, në përputhje me sferën e tij 

të juridiksionit dhe të përgjegjësive, kryen vëzhgime për zhvillimet në territor, me qëllim studimin dhe vlerësimin e 

këtyre zhvillimeve, parashikimin e rreziqeve apo të tendencave, parandalimin e zhvillimeve të dëmshme apo për 

ndërmarrjen e politikave, miratimin e dokumenteve apo të kryerjes së veprimeve të përshtatshme për sigurimin e një 

zhvillimi të qëndrueshëm të territorit”. 

Pika “g” e neni 50 të Ligjit nr. 107/2014, ku përcaktohet që: “përdorimi i objektit pa lëshimin e certifikatës 

së përdorimit”. 

Neni 27/2 e VKM-në nr. 408,  “mbikëqyrja e punimeve, përpara miratimit tëcertifikatës së përdorimit, 

nevojitet plotësimi me dokumentacionin e nevojshëm për pajisjen me certifikatë përdorimi”. 

Ndikimi: Përdorimi i objektit pa u pajisur me certifikatë përdorimi, ndikon në verifikimin e 

përputhshmërisë së objektit me lejen e ndërtimit të miratuar, mungesën e akteve të kontrollit të objektit 

gjatë punimeve të ndërtimit, duke ndikuar konformitetin e realizimit të punimeve, në sigurinë dhe në 

qëndrueshmërinë e objektit. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Pas miratimit të lejes së ndërtimit DPZHT Patos të marrë masa për të zhvilluar 

mbikëqyrjen e punimeve dhe verifikime në terren të ndërtimit të objektit, për të verifikuar mbajtjen e 

akteve të kontrollit dhe të mos lejojë përdorimin e objekti pa u pajisur me certifikatë përdorimi. 
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Gjatë auditimit të procedurave së miratimit të “Certifikatave të përdorimit” u konstatuan 2 praktika në të 

cilat, zbatimi i punimeve në terren nuk përputhej me lejet e ndërtimit të miratuara.  

50. Titulli i gjetjes: Miratimi i certifikatës së përdorimit jo në përputhshmëri me lejen e ndërtimit të 

miratuar dhe zbatimin e punimeve në terren. 

Situata: Nga auditimi i procedurave së miratimit të “Certifikatave të përdorimit” u konstatua se leja e 

ndërtimit e miratuar nuk përputhej me zbatimin në terren të objektit. Gjetja e konstatuar u evidentua në 

rastet e mëposhtme të miratura me objekt:  

1. “Ndërtim kantine vere 1 kat+bodrum beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr.21, datë 

13.01.2020, me zhvillues B. G., Dukas, Patos. Objekti është pajisur me certifikatë përdorimi me 

Vendimin nr. 29, datë 22.07.2021. Nga dokumentacioni i ngarkuar në sistemin “e-Leje” objekti është 

certifikuar pa përfunduar punimet e ndërtimit, në bazë të fotove të bashkëngjitur dosjes. Bashkëngjitur 

evidentohen foto të objektit të marrë në dorëzim, me punime të papërfunduara. Nga verifikimi në terren i 

objektit të përfunduar evidentohet që është realizuar në lartësinë e dy kateve mbi tokë dhe një kati 

nëntokë, pasi lartësia e ndërtimit është dy herë më e lartë se lartësia e projektit të ndërtimit dhe e 

përshkruar në certifikatën e përdorimit, duke tejkaluar lartësinë dhe vëllimin e lejuar të godinës. 

2.“Banesë 1 kat beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 17, datë 17.06.2022, me zhvillues N. 

K. e I. K. Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Objekti ka marë certifikatë përdorimi me Vendimin nr. 17, datë 

17.06.2022, në kundërshtim me lejen e ndërtimit dhe me legjislacionin në fuqi. Nga verifikimi i fotove në 

terren dhe fotove të ngarkuara në sistemin “e-Leje” përpara miratimit të certifikatës së përdorimit, 

evidentohet që në fasadën lindore është realizuar një dalje konsol dhe është shtuar një çarje në ndryshim 

nga projekti i ndërtimit, të pasqyruar më poshtë. Ndërsa në fasadën jugore nuk janë realizuar thyerjet e 

volumeve të objektit, duke e trajtuar në një linjë faqen dhe duke shtuar volum dhe sipërfaqe ndërtimi. 

Realizimi i objektit nuk përkon me projektin e ndërtimit të miratuar. Konfirgurimi i gjurmës së ndërtimit 

është i ndryshëm nga projekti i ndërtimi. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me kuadrin rregullator 

në fuqi, si më poshtë vijon: 
Pikat 3 e 4 e Nenit 42 të Ligjit nr. 107/2014, ku përcaktohet si më poshtë: 

Pika 3. “Certifikata e përdorimit lëshohet vetëm kur aktet e kontrollit vërtetojnë realizimin e punimeve, në përputhje 

me kushtet e lejes ose deklaratës paraprake për kryerje punimesh, sipas fazave dhe kritereve të përcaktuara në 

legjislacionin për punimet e ndërtimit, në rregulloren e zhvillimit dhe në legjislacionin mjedisor”.  

Pika 4. “Në rast se konstatohet mospërputhje e punimeve të kryera me kërkesat, sipas pikës 3, autoriteti i 

planifikimit lëshon aktin e konstatimit të mospërputhshmërisë, i cili jep sugjerimet dhe afatin kohor dhe, nëse 

afatikohor nuk respektohet, sanksionet për sigurimin e përputhshmërisë nga zhvilluesi”. 

Pika “c” e nenit 29 të Ligjit nr. 107/2014, “dhënien e certifikatës së përdorimit, sipas nenit 42 të këtij ligji” 

Pika 3 e Nenit 27/1 e 27/2 të VKM-në nr. 408,  

Pika 3 e Nenit 27/1, përcakton që: “Autoriteti vendor mund të verifikojë konformitetin e akteve të kontrollit sipas 

shkronjave “a”, “c”, “ç” dhe “dh”, të pikës 1, sipas gjendjes faktike të objektit, brenda 15 ditëve pune nga 

depozitimi i tyre. Në mungesë verifikimi nga autoriteti vendor, brenda afatit të mësipërm, subjekti ndërtues mund të 

kaloje në fazën vijuese. Në rast se konstatohet mospërputhje e faktit me aktkontrollet e mbajtura, ai merr masat e 

nevojshme kundrejt subjektit ndërtues, si dhe subjekteve të licencuara që janë shprehur në aktkontrolle”. 

Neni 27/2, “ përpara miratimit të certifikatës së përdorimit, nevojitet plotësimi me dokumentacionin e nevojshëm 

për pajisjen me certifikatë përdorimi”. 

Ndikimi: Zbatimi i realizmit jo në përputhje me lejen e ndërtimit të miratuar ndikon në zhvillimin 

informal të ndërtimeve, pa u bazuar në bazë të rregullores dhe sipas legjislacionit në fuqi. 

Ndryshimi/shtimi i volumeve të ndërtimit të cilat nuk janë parashikuar në projektin e ndërtimit të 

miratuar, ndikojnë në qëndrueshmërinë dhe sigurinë e objektit, në aspektin arkitektonik dhe në 

ndryshimin e parametrave të zhvillimit në zonën e caktuar, si edhe në respektimin e distancave. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Përpara miratimit të certifikatës së përdorimit, DPZHT Patos të marrë masa për të 

verifikuar aktet e kontrolleve të mbajtura dhe realizimin e zbatimit të punimeve në terren, në mënyrë që 

të jenë në përputhshmëri me lejen e ndërtimit të miratuar. 
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Për sa më lart, për lejen e ndërtimit të trajtuar më sipër, për veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme ngarkohen me përgjegjësi strukturat e ngritura për miratimin e lejes së ndërtimit: znj. 

R. B., me detyrë Kryetari i Bashkisë Patos; z. L. Ç., me detyrë Drejtor i Planifikimit, Kadastrës dhe 

Kontrollit të Zhvillimit Urban, nga periudha 26.09.2019 e në vijim; znj.E. R., me detyrë specialist 

urbanist, nga periudha 05.12.2014 deri në 02.12.2022; znj.I. Sh., me detyrë specialist urbanist, nga 

periudha 04.11.2017 deri në 21.09.2022; znj. A. P., me detyrë Nënkryetare e Bashkisë, nga periudha 

26.09.2019 e në vijim; z. V. N., me detyrë Drejtor i Monitorimit të Politikave dhe Shërbimeve, deri në 

31.12.2021, me detyrë Drejtor i Monitorimit të Politikave dhe Shërbimeve, deri në 31.12.2021; z. A. L., 

me detyrë përgjegjës i shërbimeve, nga periudha 11.01.2016 e në vijim, me detyrë përgjegjës i 

shërbimeve, nga periudha 11.01.2016 e në vijim; z. Sh. B., me detyrë Drejtor i Burimeve Njerëzore për 

periudhën 05.11.2014-31.12.2019 dhe me detyrë Sekretar i Përgjithshëm, nga periudha 01.01.2020 e në 

vijim; znj. S. T., me detyrë përgjegjëse e projekteve, për periudhën 04.04.2018, me detyrë përgjegjëse e 

projekteve, për periudhën 04.04.2018; z. A. M., me detyrë Drejtor i Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes Urbane 

dhe Rurale, për periudhën 11.11.2013-31.12.2021, dalë në pension;  

 
Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan 8 praktika, në lidhje me mosparaqitja e mënyrës së 

llogaritjes së taksës së ndikimit në infrastrukturë në njoftimin për pagesën e taksës. 

51. Titulli i gjetjes: Mosparaqitja e mënyrës së llogaritjes së taksës së ndikimit në infrastrukturë në 

njoftimin për pagesën e taksës. 

Situata: Nga auditimi i lejeve të ndërtimit u konstatua se në njoftimin për pagesën e taksës nuk paraqitej 

mënyra e llogaritjes së taksës. Gjetja e konstatuar u evidentua në rastet e mëposhtme të miratura për leje 

ndërtimi, me objekt: 

1. “Ndërtim kantinevere 1 kat+bodrum beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 21, datë 

13.01.2020, me zhvillues B. G., Patos. Në shkresa për njoftimin e pagesës së taksës së ndikimin në 

infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe mënyra e llogaritjes së saj. 

2. “Stallë për rritje derrash 1 kat b/a+metalike”, për të cilën është marrë Vendimi nr.2, datë 27.02.2020, 

me zhvillues K. S., në Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Në shkresa për njoftimin e pagesës së taksës së 

ndikimin në infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe mënyra e llogaritjes së saj. 

3. “Dy kapanone 1 kat për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale”, për të cilën 

është marrë Vendimi nr. 1, datë 03.02.2020, me zhvillues “D.” Shpk, NJA Zharrëz, Patos. Në shkresa për 

njoftimin e pagesës së taksës së ndikimin në infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe mënyra e 

llogaritjes së saj. 

4.“Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë edhe ato 

frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos. 

Në shkresa për njoftimin e pagesës së taksës së ndikimin në infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe 

mënyra e llogaritjes së saj. 

5. “Shtesë anësore në objekt ekzistues”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 9, datë 23.10.2020, me 

zhvillues F. S., NJA Zharrëz, Patos. Në shkresa për njoftimin e pagesës së taksës së ndikimin në 

infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe mënyra e llogaritjes së saj. 

6. “Banesë 1 kat beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 17, datë 17.06.2022, me zhvillues N. 

K. e I. K., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Në shkresa për njoftimin e pagesës së taksës së ndikimin në 

infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe mënyra e llogaritjes së saj. 

7. “Objekt 1 kat për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 

13.08.2020, me zhvillues M. S., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Në shkresa për njoftimin e pagesës së 

taksës së ndikimin në infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe mënyra e llogaritjes së saj. 

8. “Magazinë për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr.10, datë 

12.07.2022, me zhvillues E. Ç., Verbas, Patos. Në shkresa për njoftimin e pagesës së taksës së ndikimin 

në infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe mënyra e llogaritjes së saj. 

Kriteri: Anomalitë e mësipërme të trajtuara në këtë gjetje nuk janë në përputhje me kuadrin rregullator 

në fuqi, si më poshtë vijon: 
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Neni 27 i Ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, “Taksa e ndikimit në 

infrastrukturë”. 

Neni 46 e Ligjit nr. 107/2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, “Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

nga ndërtimet e reja”: 

-Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja zbatohet për zhvillimet që, sipas këtij ligji, kërkojnë pajisjen 

me leje ndërtimi dhe llogaritet mbi çmimin referencë ose preventivin e investimit të ri që kërkohet të kryhet, duke 

përzgjedhur atë që ka vlerën më të lartë. 

Ndikimi: Mosparaqitja e mënyrës së llogaritjes së taksës së ndikimit në infrastrukturë ndikon në 

mungësn e transparencës dhe në verifikimin e saktësisë në llogaritjes e taksës. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPZHT Patos. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa që në njoftimin për pagesën e taksës së ndikimi në 

infrastrukturë të pasqyrohet mënyra e llogaritjes së saj dhe jo vetëm tarifa që nevojite të likujdohet. 

 

Për sa më lart, për lejen e ndërtimit të trajtuar më sipër, për veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme ngarkohen me përgjegjësi strukturat e ngritura për miratimin e lejes së ndërtimit: znj. 

R. B., me detyrë Kryetar i Bashkisë Patos; z. L. Ç., me detyrë Drejtor i Planifikimit, Kadastrës dhe 

Kontrollit të Zhvillimit Urban, nga periudha 26.09.2019 e në vijim, me detyrë Drejtor i Planifikimit, 

Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban, nga periudha 26.09.2019 e në vijim; znj. A. K., me detyrë 

Nënkryetare e Bashkisë, nga periudha 26.09.2019 e në vijim; znj. I. Sh., me detyrë specialiste juriste, nga 

periudha 04.11.2017 deri në datën  21.09.2022; z. Rr. B., me detyrë specialist i menaxhimit të aseteve, 

nga periudha 05.01.2010-05.01.2021. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/16 prot., datë 25.05.2023, është 

observuar nga Këshilli Teknik i Bashkisë Patos, i ngritur me urdhër të Kryetares së Bashkisë, znj. R. B., nga znj. A. 

P., nga z. Sh. B., nga znj. S. T., nga z. A. L., nga znj. I. Sh., me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. 

Observacioni është identik me shkresën nr. 312/17.1 prot., datë 31.03.2023, të cilit grupi i auditimit i ka dhënë 

shpjegimi/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Përsa më sipër, pretendimet nuk merret në konsideratë. 

 

2.6 Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. 
 

1. Në lidhje me plotësimin e kritereve arsimore të punonjësve të IMT-së, sipas përcaktimeve të nenin 11 

të Ligjit nr. 183/2014, datë 24.12.2014, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit në ndërtimet e 

kundërligjshme” janë konstatuar: 

Në bazë të të dhënave të vendosura në dispozicion nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Patos, 

të paraqitur në tabelën e mëposhtme, tre inspektorë nuk kanë kualifikimin e duhur për pozicionin e punës. 
Nr. Emër Mbiemër Pozicioni Arsimi Data e fillimit 

1 
A. G. 

Kryeinspektor i 

IVMT 

Universiteti Jo Publik “K.” dega Drejtësi dhe Shkenca Sociale 01.07.2021- e në vijim 

2 
B.B. 

Kryeinspektor i 
IVMT 

Shkolla e Lartë e Punëve të Brendshme 
(Profili i sigurimit) 

23.12.2013-01.07.2021 
Dalë në pension 

3 
D. L. Inspektor 

Shkolla e Mesme Ushtarake të Oficerëve (Me titull oficerë 

rezervist) 

10.12.2013 

4 
Xh. C. Inspektor 

Universiteti Jo Publik "K." 

Me diplomë Bachelor në Menaxhim Biznesi 

 

15.09.2016 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

52. Titulli i gjetjes: Mosplotësimi i kritereve arsimore i punonjësve të IVMT-së. 

Situata: Në bazë të të dhënave të vendosura në dispozicion nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore të 

Bashkisë Patos, tre inspektorë nuk kanë kualifikimin e duhur për pozicionin e punës dhe nuk plotësojnë 

kriterin e arsimit të nevojshëm për pozicionin e punës si kryeinspektorë/ inspektorë, të evidentuar më 

poshtë: 1. z. D. L. me pozicion inspektor ka përfunduar shkollën e Mesme Ushtarake të Oficerëve me 

titull oficerë rezervist; 2. z. Xh. C. me pozicion inspektori ka diplomë bachelori në Menaxhim Biznesi; 3. 

z. B. B. me pozicion ish-kryeinspektori ka përfunduar studimet në Shkollën e Lartë të Punëve të 

Brendshme. 
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Kriteri: Ligji nr.183/2014, datë 24.12.2014, neni 11, ku përcaktohet që: “Kryeinspektorët dhe 

inspektorët në nivel kombëtar dhe qeverisjeje vendore duhet të kenë arsimin e lartë të nevojshëm 

profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, konstruksionit, 

transportit, tekno-logjisë së materialeve, gjeologjisë, hidrogjeologjisë dhe mjedisit”. 

Ndikimi: Mungesa e formimit profesional të nevojshëm për pozicionin e punës, ndikon në zbatimin e 

detyrës si inspektor në Inspektoriatin Vendor të Mbrojtjes së Territorit. 

Shkaku:Neglizhencë nga ana e Bashkisë Patos. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga Bashkisë Patos të merren masa për të punësuar punonjës të kualifikuar për 

pozicionin e punës dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 
2. Në raport me vendimet e marra nga IVMT për prishjen e objekteve pa leje dhe ekzekutimin e 

vendimeve të IVMT, janë pasqyruar më poshtë të dhënat e vendosura në dispozicion nga Inspektoriati i 

Mbrojtjes së Territorit. 

-Për vitin 2019, janë mbajtur 46 akte-kontrolle, 0 proçes-verbale konstatimi, dhe në zbatim të tyre është 

nxjerrë 1 vendim me gjobë në vlerën 50,000 lekë gjobë për punime në të cilat kërkohet leje ndërtimi, 

vendimepezullimi 3, për të njëjtënperiudhë IVMT ka nxjerrë 21 vendime për prishje objektesh për lirime 

hapësira publike të cilat janë nxjerrë në zbatim të investimeve të ndryshme publike, si dhe 3 PV 

ekzekutimi të prishjeve. 

-Për vitin 2020, janë mbajtur 38 akte-kontrolle, 2 proçes-verbale konstatimi, dhe në zbatim të tyre është 

nxjerrë 1 vendim me gjobë në vlerën 50.000 lekë gjobë për punime në të cilat kërkohet leje me deklarat 

paraprake, vendime pezullimi 2, për të njëjtën periudhë IVMT ka nxjerrë 1 vendime për prishje objektesh 

për lirime hapsira publike të cilat janë nxjerrë në zbatim të investimeve të ndryshme publike si dhe 1 PV 

ekzekutimi të prishjeve. 

-Për vitin 2021, janë mbajtur 69 akte-kontrolle, 7 proçes-verbale konstatimi, dhe në zbatim të tyre është 

nxjerrë 5 vendim me gjobë në vlerën 350,000 lekë gjobë për punime në të cilat kërkohet leje ndërtimi, 

vendime pezullimi 3, për të njëjtën periudhë IVMT ka nxjerrë 38 vendime prishje objektesh për lirime 

hapsira publike të cilat janë nxjerrë në zbatim të investimeve të ndryshme publike si dhe 4 PV ekzekutimi 

të prishjeve. 

-Për vitin 2022, janë mbajtur 18 proçes-verbale konstatimi, vendime gjobe 0, vendim pezullimi 0, për të 

njëjtën periudhë IVMT ka nxjerrë 13 vendime prishje objektesh për lirime hapësirave publike të cilat janë 

nxjerrë në zbatim të investimeve të ndryshme publike, PV ekzekutimi të prishjeve 0. 

 
Më poshtë pasqyrohet tabela e vendimeve “Për prishje objekti”, për periudhën 01.07.2021-31.12.2021 dhe 

vendimet e ekzekutuara. 
Nr. Subjekti Nr. data e vendimit Ekzekutuar Në total 

1 K. M. Urdhër nr. 2561/2 prot., datë 25.10.2019 Po 12 

2 Mure rrethueslagja e Reikj0jhhhh Urdhër nr. 2675 prot., datë 09.10.2019 Po 1 

3 Lirim hapësire publike Unaza qytetit Urdhër nr. 2675 prot., datë 09.10.2019 Po 1 

4 Prishje mure rrethues (Novosel Zharrëz) Urdhër nr. 2085prot., datë 31.07.2019 Po 7 

5 Për lirimin e hapsirave publike “GrizëLënginas”. Urdhër nr. 1223 prot., datë 02.06.2020 Po 1 

6 Për prishjen e hapësirave publike lagja “Naftëtari” Urdhër nr.1543/1 prot., datë 16.06.2021 Po 1 

7 Për lirimin e hapsirave publike “29 marsi” Urdhër nr. 2239 prot., datë 01.09.2021 Po 30 

8 Prishje objekti shtesë Urdhër nr. 2322 prot.,datë 09.09.2021 Po 1 

9 Për lirimin e hapësirave publike “shtesë” “29 marsi” Urdhër nr. 2239/1 prot., datë 01.09.2021 Po 6 

10 Për prishjen e hapësirave publike lagja “Naftëtari” Urdhër nr. 1543/1 prot., datë 16.06.2021 Po 1 

11 Për prishjen e objekti lagjia e Re Urdhër nr. 2518 prot., datë 11.10.2022 Po 1 

12 Për lirimin e haëpsirave publike “29 marsi” Urdhër nr. 140/1 prot., datë 25.01.2022 Po 1 

13 Për lirimin e hapësirave publike “29 marsi” shtesë Urdhër nr. 141 prot., datë 14.01.2022 Po 1 

14 Për lirimin e hapësirave publike “Dukas Breg” Urdhër nr.2399 prot., datë 29.09.2022 Po 8 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

3. Auditimi mbi ekzekutimin e vendimeve të IVMT. Për subjektet të cilët kanë kryer kundërvajtje 

administrative dhe procedura e ndjekur për vendimet e gjobave të pa arkëtuara nga IVMT. Më poshtë 

pasqyrohet tabela e vendimeve “Dënim me gjobë”, për periudhën 01.07.2019-31.12.2022, të 

palikujduara. 
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Lekë 

Nr. Subjekti Nr. data e vendimit Arsyeja/Shkaku i gjobës 
Vlera e 

gjobës 

Situata aktuale e gjobës Totali i 

gjobave të pa 

likujduara 
Likuiduar 

Proces 

gjyqësor 

Pa 

likuiduar 

1 M. M. Nr. 18, datë 30.08.2019 Dalje nga leja 50,000 Jo Jo Po 50,000 

2 T. G. Nr. 20, datë 08.09.2020 Dalje nga vetëdeklarimi 50,000 Jo Jo Po 50,000 

3 A. D. Nr. 01, datë 16.03.2021 Punime të pa deklaruara 150,000 Po Jo Jo - 

4 F. G. Nr. 21, datë 19.05.2021 Ndërtim pa leje 50,000 Jo Jo Po 50,000 

5 L. M. Nr. 22, datë24.05.2021 Ndërtim kati i dytë 50,000 Po Jo Jo - 

6 Sh. M. Nr. 23, datë 15.11.2021 Ndërtim soletekatidytë 50,000 Jo Jo Po 50,000 

7 S. T. Nr. 24, datë 12.11.2021 Prishjestrukture toke 50,000 Po Jo Jo - 

TOTALI 450,000 250,000   200,000 

Burimi i të dhënave: Bashkia Patos. 

Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Patos gjatë periudhës 01.07.2019-31.12.2022, ka marrë 

7 vendime për “Dënim me gjobë”, të cilat janë të pa mbledhura e të pa ekzekutuara, me një vlerë të 

debisë për 4 vjet në vlerën 200,000 lekë. 

 
53. Titulli i gjetjes: Moslikujdimi i gjobave të vendosura nga Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së 

Territorit të Bashkisë Patos. 

Situata: Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Patos, gjatë periudhës 01.07.2019-31.12.2022, 

ka marrë 7 vendime për “Dënim me gjobë”, të cilat janë të pa mbledhura e të pa ekzekutuara, me një 

vlerë të debisë për 4 vjet në vlerën 200,000 lekë. 

Kriteri: Neni 5 i Ligjit nr. 9780, datë 06.07.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme” dhe Nenet 9 e 22 të Ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010, “Për kundërvajtjet 

administrative”.  

Ndikimi: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Patos nga mos pagesa e gjobave të vendosura 

nga IMTV. 

Shkaku: Mos zbatim i legjislacionit nga IVMT për ndjekjen e hapave ligjorë për të bërë të mundur 

arkëtimin e gjobave. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike të ndjekin me 

përpikmëri procedurat gjyqësore që kanë ndërmarrëkundërkundërvajtësve që nuk kanë paguar në mënyrë 

vullnetare gjobat e vendosura nga IMTV për vlerën totale 200,000 lekë. Gjithashtu, IVMT të ndjekë me 

vëmendje të gjitha rastet që nuk e paguajnë gjobën brenda afatit duke i dërguar menjëherë në gjykatë për 

të nxjerrë titullin ekzekutiv si dhe të llogarisë kamatëvonesën përkatëse referuar kuadrit ligjor në fuqi. 

Për sa më lart, për vendimet e gjobave të pa arkëtuara mbajnë përgjegjësi: znj. R. B., me detyrë 

Kryetaree Bashkisë Patos; z. A. G., me pozicion Kryeinspektori IVMT Patos, nga periudha 01.07.2021; 

z. B. B., me pozicion inspektor i IVMT-së Patos, 23.12.2013-01.07.2021, dalë në pension; z. A. M., me 

pozicion Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave Vendore. 

 

3. Auditimi mbi procedurat e ndjekura nga IVMT lidhur me zbatimin në terren të kushteve të lejeve të 

ndërtimit si dhe bashkëveprimi me Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit të 

Bashkisë etj, sipas dispozitave ligjore në fuqi. 
 

Në bazë të Rregullores “Mbi organizimin, funksionimin, detyrat dhe proçedurat për zbatimin e 

kompetencave vendorenë administratën dhe njësitë administrative të Bashkisë Patos”, neni 44, 

Inspektoriati ndërtimor urbanistik, përgjegjësitë e INU-së janë: 1. Të mbajë nënkontroll territorin urban të 

bashkisë, në funksion të zbatimit të planit rregullues të qendrave të banuara, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi; 2. Të ndërhyjë në të gjitha rastet kur vëren shkelje të ligjit për urbansitikën dhe të 

ndalojë e më pas të vendosë për prishjen e çdo ndërtimi pa leje dhe në kundërshtim me planin e 

përgjithshëm rregullues të qytetit. 

Nga verifikimi në terren i realizimit të punimeve të zbatimit të lejeve të ndërtimit të miratuara, u 

konstatuan 5 praktika tek të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me mospërputhjen ndërmjet 

projektit të miratuar për leje ndërtimi dhe zbatimit në terren sipas rregullores dhe legjislacionit në fuqi. 
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54. Titulli i gjetjes: Mospërputhja ndërmjet projektit të miratuar për leje ndërtimi dhe zbatimit në terren. 

Situata: Nga verifikimi në terren i realizimit të punimeve të zbatimit të lejeve të ndërtimit të miratuara u 

konstatuan rritja e numrit të kateve të objekteve, shtim volumesh anësore dhe ndryshime destinacioni nga 

tipologjia e ndërtimit të miratuar. Me ndryshimet e evidentuara gjatë realizimit të punimeve në terrën, 

ndërimet nuk zbatojnë lejet e ndërtimit të miratuara dhe nuk respektojnë kondicionet urbane të lejuara në 

njësinë përkatëse sipas rregullores së planifikimit të territorit në fuqi.   

1. “Ndërtim kantine vere 1 kat+bodrum beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr.21, datë 

13.01.2020, me zhvillues B. G., në adresën Dukas, Patos. Nga verifikimi në terren i objektit të përfunduar 

evidentohet që është realizuar në lartësinë e dy kateve mbi tokë dhe një kati nën tokë, pasi lartësia e 

ndërtimit është dy herë më e lartë se lartësia e projektit të ndërtimit dhe e përshkruar në certifikatën e 

përdorimit, duke tejkaluar vëllimin e lejuar të godinës. Mungesa e kontrollit në terren të punimeve të 

ndërtimit nga inspektorët e IMT-së të Bashkisë Patos, pa mbajtur procedurat ligjore për kontrollin e 

ndërtimeve në zbatim të ligjit, ka sjellë si pasojë realizimin e ndërtimit jo në përputhje me lejen e 

ndërtimit. 

2. “Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë edhe ato 

frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos. 

Nga verifikimi në terren i objektit të përfunduar evidentohet që është realizuar me kolona e trarë betoni 

dhe ndarja me mure tulle, në lartësinë e dy kateve. Në projektin e ndërtimit të miratuar objekti paraqitet 

me konstruksion metalik. Duke u bazuar në Vendimin nr. 283, datë 01.04.2015, distanca nga kufiri i 

pronës është 7 metra, por realizimi në terren nuk përputhet me planvendosjen e miratuar, duke u ndërtuar 

në kufi me pronën pa ruajtur distancën e nevojshme. Mungesa e kontrollit në terren të punimeve të 

ndërtimit nga inspektorët e IMT-së të Bashkisë Patos, pa mbajtur procedurat ligjore për kontrollin e 

ndërtimeve në zbatim të ligjit ka sjellë si pasojë realizimin e ndërtimit jo në përputhje me lejen e 

ndërtimit dhe përdorimin e tij pa marrë certifikatë përdorimi. 

3. “Banesë 1 kat beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 17, datë 17.06.2022, me zhvillues N. 

K. e I. K., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Realizimi i objektit nuk përkon me projektin e ndërtimit të 

miratuar. Konfirgurimi i gjurmës së ndërtimit është i ndryshëm nga projekti i ndërtimi. Nga verifikimi i 

fotove në terren dhe fotove të ngarkuara në sistemin e-leje, evidentohet që në fasadën lindore është 

realizuar një dalje konsol dhe është shtuar një çarje në ndryshim nga projekti i ndërtimit, të pasqyruar më 

poshtë. Ndërsa në fasadën jugore nuk janë realizuar thyerjet e volumeve të objektit, duke e trajtuar në një 

linjë faqen dhe duke shtuar volum dhe sipërfaqe ndërtimi. Objekti ka marë certifikatë përdorimi me 

Vendimin nr. 17, datë 17.06.2022, në kundërshtim me lejen e ndërtimit dhe me legjislacionin në fuqi. 

Mungesa e kontrollit në terren të punimeve të ndërtimit nga inspektorët e IMT-së të Bashkisë Patos, pa 

mbajtur procedurat ligjore për kontrollin e ndërtimeve në zbatim të ligjit ka sjellë si pasojë realizimin e 

ndërtimit jo në përputhje me lejen e ndërtimit. 

4. “Objekt 1 kat për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 

13.08.2020, me zhvillues M. S., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Nga verifikimi i punimeve të ndërtimit 

në terren, realizimi i objektit nuk përkon me projektin e ndërtimit të miratuar, pasi forma e  konstruksionit 

dhe lartësia e ndërtimit është e ndryshme. Mungesa e kontrollit në terren të punimeve të ndërtimit nga 

inspektorët e IMT-së të Bashkisë Patos, pa mbajtur procedurat ligjore për kontrollin e ndërtimeve në 

zbatim të ligjit, ka sjellë si pasojë realizimin e ndërtimit jo në përputhje me lejen e ndërtimit dhe 

përdorimin e tij pa marrë certifikatë përdorimi. 

5. “Magazinë për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 10, datë 

12.07.2022, me zhvillues E. Ç., Verbas, Patos. Nga verifikimi i punimeve të ndërtimit në terren, realizimi 

i objektit nuk përkon me projektin e ndërtimit të miratuar. Mungesa e kontrollit në terren të punimeve të 

ndërtimit nga inspektorët e IMT-së të Bashkisë Patos, pa mbajtur procedurat ligjore për kontrollin e 

ndërtimeve në zbatim të ligjit, ka sjellë si pasojë realizimin e ndërtimit jo në përputhje me lejen e 

ndërtimit dhe përdorimin e tij pa marrë certifikatë përdorimi. 

Kriteri: Neni 51 i Ligjit nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 51, 

“Inspektimi” përcaktohet që: 
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1. Inspektimi ka për mission garantimin dhe mbrojtjen e interest kombëtar për një zhvillim të drejtë dhe të 

qëndrueshëm të territorit, përmes parandalimit të punimeve dhe ndërtimeve të paligjshme, sipas këtij ligji dhe 

akteve të nxjerra në zbatim të tij, si dhe ndëshkimin e drejtë të kundërvajtësve, që shkelin dispozitat e këtij ligji.  

2. Inspektimi për verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore, sipas këtij ligji, kryhet në përputhje me këtë ligj, 

aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe legjislacionit të zbatueshëm për inspektimin e ndërtimit në 

Republikën e Shqipërisë.  

3. Autoritetet e inspektimit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimet inspektuese ndërmjet tyre, si dhe me 

autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e efektivitetit të inspektimit. Kur vihet në dijeni të fakteve, edhe pse ato 

mund të mos jenë brenda sferës së tij të juridiksionit dhe përgjegjësive, çdo autoritet i inspektimit njofton menjëherë 

autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar.  

4. Aktet e nxjerra nga autoritetet e inspektimit gjatë veprimtarisë së tyre ose të ankimit botohen në regjistër e sipas 

mjeteve tradicionale të informimit.  

5. Të dhënat e përmbledhura dhe konkluzionet e veprimtarisë së inspektimit janë pjesë e raportit vjetor për 

zhvillimet në territor.  

Nenet 5 e 12 të Ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007, ku përcaktohet që: 

Neni 5, “Detyrat e inspektoratit ndërtimor e urbanistik të bashkisë/ komunës”, “Gjatë ushtrimit të përgjegjësive të 

parashikuara në nenin 4 të këtij ligji, inspektorati ndërtimor e urbanistik i bashkisë/komunës merr masat e 

mëposhtme: 

a) vendos përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës; 

b) vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës;  

c) paraqet pranë organeve përkatëse kërkesën për heqje të licencës profesionale personale ose të shoqërisë, në rast 

të ndërtimit pa leje, si dhe në rastet kur vëren shkelje të kushteve teknike të zbatimit, projektimit dhe shkelje të 

masës së pezullimit të punimeve të ndërtimit;  

ç) vendos pezullimin e punimeve në ndërtim në rastin kur një afat kohor paraprak është i nevojshëm për marrjen e 

vendimit për përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës;  

d) vendos prishjen e ndërtimit të kundërligjshëm;  

dh) përgatit kallëzimin penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e paraqet atë pranë 

organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi;  

e) jep informacionin e kërkuar Inspektoratit Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar, si dhe krijon të gjitha lehtësitë për 

përmbushjen e detyrave të këtij Inspektorati. 

Neni 12, “Ushtrimi i kontrollit”, ku përcaktohet që: “Për ushtrimin e përgjegjësive dhe detyrave të parashikuara në 

këtë ligj, kryeinspektorët/inspektorët kanë të drejtë të hyjnë dhe të ushtrojnë kontroll në mjediset ku kryhet ndërtimi. 

Subjekti që kontrollohet (sipas rastit, investitori, projektuesi, zbatuesi i punimeve, mbikëqyrësi, kolaudatori, 

prodhuesi i materialeve të ndërtimit) dhe të gjithë personat e tjerë të përfshirë në procesin e ndërtimit janë të 

detyruar të ndihmojnë në kryerjen e kontrollit, si dhe në shqyrtimin e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm. 

Kryeinspektori/ inspektori duhet të identifikohet me dokument zyrtar. Gjendja e konstatuar gjatë kontrollit 

pasqyrohet në procesverbalin përkatës. Mbajtja e procesverbalit është e detyrueshme në çdo rast kontrolli dhe 

nënshkruhet si nga kryeinspektori/inspektori që kryen kontrollin, ashtu dhe nga subjekti i kontrolluar, kur ky i fundit 

është i pranishëm dhe nuk kundërshton të nënshkruajë. Një kopje e procesverbalit i jepet subjektit të kontrolluar”. 

Ndikimi: Zbatimi i realizimit të punimeve të ndërtimit jo në përputhje me lejen e ndërtimit të miratuar 

ndikon në zhvillimin informal të ndërtimeve, pa u bazuar në PPV të miratuar dhe në legjislacionin në 

fuqi. Ndryshimi/shtimi i volumeve të ndërtimit të cilat nuk janë parashikuar në projektin e ndërtimit të 

miratuar, ndikojnë në qëndrueshmërinë dhe sigurinë e objektit, në aspektin arkitektonik dhe në 

ndryshimin e parametrave të zhvillimit në zonën e caktuar, si edhe në respektimin e distancave. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e IVMT Patos. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga IVMT Patos të merren masa për të zhvilluar kontrolle të vazhdueshme në terren dhe 

të evidentojë në mënyrë konstante çdo problematikë që konstatohet nga kontrolli i kryer dhe duke 

ekzekutuar vendimet e marra. 

 
Nga verifikimi në terren i realizimit të punimeve të zbatimit të lejeve të ndërtimit të miratuara, u 

konstatuan 3 praktika, në lidhje me përdorimin e objektit pa u pajisur me certifikatë përdorimi dhe 

ndryshimi i destinacionit të përdorimit në kundërshtim me lejen e ndërtimit të miratuar. 



145 
 

55. Titulli i gjetjes: Përdorimi i objektit pa u pajisur me certifikatë përdorimi dhe ndryshimi i 

destinacionit të përdorimit në kundërshtim me lejen e ndërtimit të miratuar. 

Situata: Nga verifikimi në terren i realizimit të punimeve të zbatimit të lejeve të ndërtimit të miratuara u 

konstatuan rritja e numrit të kateve të objekteve, shtim volumesh anësore dhe ndryshime destinacioni nga 

tipologjia e ndërtimit të miratuar. Me ndryshimet e evidentuara gjatë realizimit të punimeve në terrën, 

ndërimet nuk zbatojnë lejet e ndërtimit të miratuara dhe nuk respektojnë kondicionet urbane të lejuara në 

njësinë përkatëse sipas rregullores së planifikimit të territorit në fuqi.   

1. “Dy kapanone 1 kat për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale”, për të cilën 

është marrë vendimi nr.1, datë 03.02.2020, me zhvillues “D.” Shpk, Verbas, NJA Zharrëz, Patos. Nga 

verifikimi në terren i objektit evidentohet që punimet kanë përfunduar dhe është në përdorim, pa u pajisur 

me certifikatë përdorimi. 

2. “Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë edhe ato 

frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos. 

Nga verifikimi në terren i objektit evidentohet që punimet kanë përfunduar dhe është në përdorim, pa u 

pajisur me certifikatë përdorimi. 

3.“Magazinë për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrëVendimi nr. 10, datë 

12.07.2022, me zhvillues E. Ç., Verbas, Patos. Tipologjia e objektit nuk përkon me tipologjinë e 

objekteve të lejuara në zonë dhe nuk është në funksion të bujqësië por të ofrimit të shërbimit (bar-kafe). 

Në zbatim të kushteve të lejes së ndërtimit të miratuar përcaktohet si më poshtë: pika 6. Gjatë zbatimit të 

punimeve objekti do të kontrollohet nga autoritetet e kontrollit të zhvillimit dhe inspektoriati përkatës në 

fushën e ndërtimit. Mungesa e kontrollit në terren të punimeve të ndërtimit nga inspektorët e IMT-së të 

Bashkisë Patos, pa mbajtur procedurat ligjore për kontrollin e ndërtimeve në zbatim të ligjit, ka sjellë si 

pasojë realizimin e ndërtimit jo në përputhje me tipologjinë e ndërtimit të lejuar në zonë dhe përdorimin e 

tij pa marrë certifikatë përdorimi. 

Kriteri: Nenet 50, 51 e gërma “f” e nenit 52 të Ligjit 107/2014, ku përcaktohet që:  
Neni 50, “Çdo autoritet i planifikimit, në përputhje me sferën e tij të juridiksionit dhe të përgjegjësive, kryen 

vëzhgime për zhvillimet në territor, me qëllim studimin dhe vlerësimin e këtyre zhvillimeve, parashikimin e rreziqeve 

apo të tendencave, parandalimin e zhvillimeve të dëmshme apo për ndërmarrjen e politikave, miratimin e 

dokumenteve apo të kryerjes së veprimeve të përshtatshme për sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm të 

territorit”. 

Neni 51, 1. Inspektimi ka për mission garantimin dhe mbrojtjen e interest kombëtar për një zhvillim të drejtë dhe të 

qëndrueshëm të territorit, përmes parandalimit të punimeve dhe ndërtimeve të paligjshme, sipas këtij ligji dhe 

akteve të nxjerra në zbatim të tij, si dhe ndëshkimin e drejtë të kundërvajtësve, që shkelin dispozitat e këtij ligji.  

2. Inspektimi për verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore, sipas këtij ligji, kryhet në përputhje me këtë ligj, 

aktetnënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe legjislacionit të zbatueshëm për inspektimin e ndërtimit në Republikën 

e Shqipërisë.  

3. Autoritetet e inspektimit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimet inspektuese ndërmjet tyre, si dhe me 

autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e efektivitetit të inspektimit. Kur vihet në dijeni të fakteve, edhe pse ato 

mund të mos jenë brenda sferës së tij të juridiksionit dhe përgjegjësive, çdo autoritet i inspektimit njofton menjëherë 

autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar.  

4. Aktet e nxjerra nga autoritetet e inspektimit gjatë veprimtarisë së tyre ose të ankimitbotohen në regjistër e sipas 

mjeteve tradicionale të informimit.  

5. Të dhënat e përmbledhura dhe konkluzionet e veprimtarisë së inspektimit janë pjesë e raportit vjetor për 

zhvillimet në territor.  

Pika “f” e Nenit 52, “Përdorimi i objektit pa lëshimin e certifikatës së përdorimit”. 

Neni 5 i Ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, “Detyrat e inspektoratit ndërtimor e urbanistik të bashkisë/ komunës”, ku 

përcaktohet që: 

Gjatë ushtrimit të përgjegjësive të parashikuara në nenin 4 të këtij ligji, inspektorati ndërtimor e urbanistik i 

bashkisë/komunës merr masat e mëposhtme: 

a) vendos përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës; 

b) vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës;  
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c) paraqet pranë organeve përkatëse kërkesën për heqje të licencës profesionale personale ose të shoqërisë, në rast 

të ndërtimit pa leje, si dhe në rastet kur vërenshkelje të kushteve teknike të zbatimit, projektimit dhe shkelje të masës 

së pezullimit të punimeve të ndërtimit;  

ç) vendos pezullimin e punimeve në ndërtim në rastin kur një afat kohor paraprak është i nevojshëm për marrjen e 

vendimit për përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës;  

d) vendos prishjen e ndërtimit të kundërligjshëm;  

dh) përgatit kallëzimin penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e paraqet atë pranë 

organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi;  

e) jep informacionin e kërkuar Inspektoratit Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar, si dhe krijon të gjitha lehtësitë për 

përmbushjen e detyrave të këtij Inspektorati. 

Neni 12 i Ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, ku përcaktohet që: “Për ushtrimin e përgjegjësive dhe detyrave të 

parashikuara në këtë ligj, kryeinspektorët/inspektorët kanë të drejtë të hyjnë dhe të ushtrojnë kontroll në mjediset ku 

kryhet ndërtimi. Subjekti që kontrollohet (sipas rastit, investitori, projektuesi, zbatuesi i punimeve, mbikëqyrësi, 

kolaudatori, prodhuesi i materialeve të ndërtimit) dhe të gjithë personat e tjerë të përfshirë në procesin e ndërtimit 

janë të detyruar të ndihmojnë në kryerjen e kontrollit, si dhe në shqyrtimin e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm. 

Kryeinspektori/inspektori duhet të identifikohet me dokument zyrtar. Gjendja e konstatuar gjatë kontrollit 

pasqyrohet në procesverbalin përkatës. Mbajtja e procesverbalit është e detyrueshme në çdo rast kontrolli dhe 

nënshkruhet si nga kryeinspektori/inspektori që kryen kontrollin, ashtu dhe nga subjekti i kontrolluar, kur ky i fundit 

është i pranishëm dhe nuk kundërshton të nënshkruajë. Një kopje e procesverbalit i jepet subjektit të kontrolluar”. 

Ndikimi: Përdorimi i objektit pa u pajisur me certifikatë përdorimi ndikon në mungesën e konformitetin 

të ndërtimit me lejen e ndërtimit të miratuar, në mungesën e certifikimit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë, si 

edhe në ndryshimin e tipologjisë së ndërtimit/ose ndryshimit të funksionit të përdorimit, me tipologjinë e 

ndërtimit të lejuar në zonë, në kundërshtim me planifikimin e territorit për njësinë përkatëse. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e IVMT  Patos. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga IVMT Patos të merren masa për të zhvilluar kontrolle të vazhdueshme në terren dhe 

të verifikojnë në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e punimve gjatë ndërtimit për objektet që janë pajisur 

me leje ndërtimi deri në përfundimin e punimeve të ndërtimit dhe moslejimin e përdorimit të objektit pa u 

pajisur me certifikatë përdorimi. 

 
Nga verifikimi në terren i realizimit të ndërtimit, u konstatuan 1 praktikë, ku ndërtimi është realizuar pa u 

pajisur me leje ndërtimi dhe pa deklaratë paraprake punimesh. 

56. Titulli i gjetjes: Zhvillimi i ndërtimeve pa u pajisur me leje ndërtimi dhe pa deklaratë paraprake 

punimesh. 

Situata: Nga verifikimi i zbatimit të lejeve të ndërtimit u evidentua që në të njëjtënparcelë që është 

miratuar leja e ndërtimit me nr. 7, datë 06.05.2019, për objektin: “Stallë për rritje viçash”, Sheqishtë, 

Zharrëz, Patos, paraqitur nga zhvilluesi “F..” Shpk, janë ndërtuar disa objekte të tjera me konstruksion 

metalik, për të cilat nuk është marrë leje ndërtimi/deklaratë paraprake punimesh. Nga verifikimi i fotove 

ajrore të shqyrtuara në bazë të kronologjisë, objekti: “Stallë për rritje viçash” është ndërtuar në vitin 

2020, pas miratimit të lejes së ndërtimit, ndërsa objektet e tjera të ndërtuara në të njëjtën parcelë deri në 

vitin 2022, përgjatë 2 viteve, janë ndërtuar pa leje u pajisur me leje ndërtimi ose deklaratë paraprake 

punimesh. Mungesa e kontrollit në terren të punimeve të ndërtimit nga inspektorët e IMT-së të Bashkisë 

Patos, pa mbajtur procedurat ligjore për kontrollin e ndërtimeve në zbatim të ligjit, ka sjellë si pasojë 

zhvillimin e ndërtimeve informale. 

Kriteri: Nenet 50, 51 e gërma “f” e nenit 52 të e Ligjit 107/2014, ku përcaktohet që:  
Neni 50, “Çdo autoritet i planifikimit, në përputhje me sferën e tij të juridiksionit dhe të përgjegjësive, kryen 

vëzhgime për zhvillimet në territor, me qëllim studimin dhe vlerësimin e këtyre zhvillimeve, parashikimin e rreziqeve 

apo të tendencave, parandalimin e zhvillimeve të dëmshme apo për ndërmarrjen e politikave, miratimin e 

dokumenteve apo të kryerjes së veprimeve të përshtatshme për sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm të 

territorit”. 

Neni 51, 1. Inspektimi ka për mission garantimin dhe mbrojtjen e interest kombëtar për një zhvillim të drejtë dhe të 

qëndrueshëm të territorit, përmes parandalimit të punimeve dhe ndërtimeve të paligjshme, sipas këtij ligji dhe 

akteve të nxjerra në zbatim të tij, si dhe ndëshkimin e drejtë të kundërvajtësve, që shkelin dispozitat e këtij ligji.  
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2. Inspektimi për verifikimin e respektimit të kërkesave ligjore, sipas këtij ligji, kryhet në përputhje me këtë ligj, 

aktetnënligjore të nxjerra në zbatim të tij dhe legjislacionit të zbatueshëm për inspektimin e ndërtimit në Republikën 

e Shqipërisë.  

3. Autoritetet e inspektimit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimet inspektuese ndërmjet tyre, si dhe me 

autoritetet e planifikimit, me qëllim rritjen e efektivitetit të inspektimit. Kur vihet në dijeni të fakteve, edhe pse ato 

mund të mos jenë brenda sferës së tij të juridiksionit dhe përgjegjësive, çdo autoritet i inspektimit njofton menjëherë 

autoritetin tjetër përgjegjës ose të interesuar.  

4. Aktet e nxjerra nga autoritetet e inspektimit gjatë veprimtarisë së tyre ose të ankimit botohen në regjistër e sipas 

mjeteve tradicionale të informimit.  

5. Të dhënat e përmbledhura dhe konkluzionet e veprimtarisë së inspektimit janë pjesë e raportit vjetor për 

zhvillimet në territor.  

Pika “f” e Nenit 52, “Përdorimi i objektit pa lëshimin e certifikatës së përdorimit”. 

Neni 5 i Ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, “Detyrat e inspektoratit ndërtimor e urbanistik të bashkisë/ komunës”, ku 

përcaktohet që: 

Gjatë ushtrimit të përgjegjësive të parashikuara në nenin 4 të këtij ligji, inspektorati ndërtimor e urbanistik i 

bashkisë/komunës merr masat e mëposhtme: 

a) vendos përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës; 

b) vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës;  

c) paraqet pranë organeve përkatëse kërkesën për heqje të licencës profesionale personale ose të shoqërisë, në rast 

të ndërtimit pa leje, si dhe në rastet kur vërenshkelje të kushteve teknike të zbatimit, projektimit dhe shkelje të masës 

së pezullimit të punimeve të ndërtimit;  

ç) vendos pezullimin e punimeve në ndërtim në rastin kur një afat kohor paraprak është i nevojshëm për marrjen e 

vendimit për përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës;  

d) vendos prishjen e ndërtimit të kundërligjshëm;  

dh) përgatit kallëzimin penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e paraqet atë pranë 

organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi;  

e) jep informacionin e kërkuar Inspektoratit Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar, si dhe krijon të gjitha lehtësitë për 

përmbushjen e detyrave të këtij Inspektorati. 

Neni 12 i Ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, ku përcaktohet që: “Për ushtrimin e përgjegjësive dhe detyrave të 

parashikuara në këtë ligj, kryeinspektorët/inspektorët kanë të drejtë të hyjnë dhe të ushtrojnë kontroll në mjediset ku 

kryhet ndërtimi. Subjekti që kontrollohet (sipas rastit, investitori, projektuesi, zbatuesi i punimeve, mbikëqyrësi, 

kolaudatori, prodhuesi i materialeve të ndërtimit) dhe të gjithë personat e tjerë të përfshirë në procesin e ndërtimit 

janë të detyruar të ndihmojnë në kryerjen e kontrollit, si dhe në shqyrtimin e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm. 

Kryeinspektori/inspektori duhet të identifikohet me dokument zyrtar. Gjendja e konstatuar gjatë kontrollit 

pasqyrohet në procesverbalin përkatës. Mbajtja e procesverbalit është e detyrueshme në çdo rast kontrolli dhe 

nënshkruhet si nga kryeinspektori/inspektori që kryenkontrollin, ashtu dhe nga subjekti i kontrolluar, kur ky i fundit 

është i pranishëm dhe nuk kundërshton të nënshkruajë. Një kopje e procesverbalit i jepet subjektit të kontrolluar”. 

Ndikimi: Ndërtimi i objekteve pa u pajisur me leje ndërtimi, ndikon në mosrespektimin e kondicioneve 

urbane, në qëndrueshmërinë dhe sigurinë e objektit, në aspektin arkitektonik dhe në ndryshimin e 

parametrave të zhvillimit në zonën e caktuar, si edhe në respektimin e distancave. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e IVMT Patos. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga IVMT Patos të merren masa për të zhvilluar kontrolle të vazhdueshme në terren dhe 

të evidentojë zhvillimin e ndërtimeve pa leje ndërtimi, duke marrë masat e nevojshme për ndërprerjen e 

punimeve pa u pajisur me leje ndërtimi. 

Për sa më lart, për zbatimet e punimeve të ndërtimit të trajtuara më sipër mbajnë përgjegjësi: Znj. 

R. B., me detyrë Kryetare e Bashkisë Patos; z.A. G., me pozicion Kryeinspektori IVMT-së Patos, nga 

periudha 01.07.2021 e në vijim; z. B. B., me pozicion inspektor i IVMT-së Patos, për periudhën 

23.12.2013-01.07.2021, dalë në pension; z. D. L., me pozicion inspektor i IVMT-së Patos, nga data 

10.12.2013; z. Xh. C., me pozicion inspektori i IVMT-së Patos, nga data 15.09.2016. 

Lidhur me objektin e mësipërm, me shkresën e protokolluar në KLSH me nr. 119/6 prot., datë 06.04.2023, është 

observuar nga Kryeinspektori i IVMT-së, z .A. G., Inspektori i IVMT-së z. D. L. dhe inspektori i IVMT-së, z. Xh. Ç., 

me shkresën nr. 312/31 prot., datë 22.05.2023. Observacioni është identik me  shkresën nr. nr. 312/18.1 prot., datë 

31.03.2023 të cilit grupi i auditimit i ka dhënë shpjegimi/përgjigje në Projekt Raportin e Auditimit. Përsa më sipër, 
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pretendimet nuk merret në konsideratë. 

 

2.7 Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme 
 

57. Titulli i gjetjes: Mos zbatimi i plotë i rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme të KLSH-

së. 

Situata: Bashkia Patos, së fundmi është audituar nga KLSH në vitin 2022 dhe Raporti përfundimtar me 

objekt: “Auditim financiar në Bashkinë Patos për periudhën nga data 01.01.2019, deri më 31.12.2021”, si 

dhe rekomandimet janë dërguar me shkresën nr. 51/8 prot., datë 16.05.2022, protokolluar në Bashkinë 

Patos me nr. 120/2 prot., datë 18.05.2022, ku janë lënë për zbatim 9 masa organizative, 8 masa për 

eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin 

me ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet të fondeve publike (të ardhura të munguara) në vlerën 

99,398,839 lekë dhe 5 masa disiplinore. 

a. Masa organizative janë rekomanduar 9 masa të cilat janë pranuar plotësisht, nga masat e pranuara 4 

masa janë zbatuar, 3 masa janë zbatuar pjesërsiht, 2 masa janë në proces zbatimi. 

b. Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe për 

menaxhimin me ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet të fondeve publike (të ardhura të munguara) janë 

rekomanduar 8 masa në vlerën 99,398,839 lekë të cilat janë pranuar plotësisht, nga masat e pranuara 8 

masa nuk janë zbatuar. 

c. Masa disiplinore janë rekomanduar 5 masa të cilat janë pranuar plotësisht, nga masat e pranuara 5 masa 

janë zbatuar pjesërisht. 

2. Raporti Përfundimtar për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të 

evaduara për periudhën 23.09.2019, deri më 31.12.2019, në Bashkinë Patos e cila përfshin “Auditim 

financiar dhe përputhshmërie për periudhën nga data 01.01.2017, deri më 30.06.2019”, janë dërguar me 

shhkresën nr. 610/64 prot., datë 04.12.2020, protokolluar në Bashkinë Patos me nr. 1468/5 prot., datë 

07.12.2020, ku janë rikërkuar për zbatim 6 masa organizative, 5 masa për shpërblimdëmi në vlerën 

2,668,052 lekë dhe 1 masë për uljen e borxhit tatimor duke ritur performancën në arkëtimin e detyrimeve 

për tatim taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia e tokave bujqësore, taksa e ndikimit në 

infrastrukturë (të ardhura të munguara) në vlerën 42,732,889 lekë.  

a. Masa organizative janë rikërkuar për zbatim 6 masa nga të cilat 2 masa janë në proces zbatimi dhe 4 

masa nuk janë zbatuar. 

b. Masa për shpërblim dëmi janë rikërkuar 5 masa në vlerën 2,668,052 lekë të cilat janë në proces 

zbatimi. 

c. Masa për uljen e borxhit tatimor duke ritur performancën në arkëtimin e detyrimeve për tatim taksat 

vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia e tokave bujqësore, taksa e ndikimit në infrastrukturë (Të 

ardhura të munguara) është rikërkuar 1 masë në vlerën 42,732,889 lekë e cila nuk është zbatuar. 

Kriteri: Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, neni 15, gërma “c”, neni 30, pika 2. 

Ndikimi: Mos zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimet e mëparshme ka sjell që 

strukturat e Bashkisë Patos në fusha dhe aspekte të caktuara vijojnë veprimtarinë në kundërshtim me 

kuadrin rregullator ligjor. 

Shkaku: Mos angazhim sa duhet t strukturave të Bashkisë Patos për zbatimin e rekomandimeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Strukturat drejtuese të Bashkisë Patos të analizojnë dhe të nxjerrë përgjegjësinë për 

moszbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin “Financiar për periudhën nga data 

01.01.2019, deri më 31.12.2021”. Të marrë masa të menjëhershme për zbatimin e rekomandimeve që 

janë ende të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi dhe të pa zbatuara si vijon: 

-Për 3 masa organizative të cilat janë zbatuarpjesërisht, dhe 2 masa në proces zbatimi. 

2.1.  Kryetari i Bashkisë Patos, të marrë masa për plotësimin e strukturës së NJAB me personel konform 

akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi duke përcaktuar kriteret specifike profesionale për çdo pozicioni të 
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strukturës së NJAB si dhe ndjekë në kohë procedurën për çertifikimin e audituesve.  

3.1. Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të buxhetit, 

Bashkia Patos, të marrë masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin e mundshëm dhe 

objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve. Të bëhen periodikishtanalizat e punës për 

realizimin/mosrealizimin e buxheteve paraardhës, duke nxjerrë konkluzione të sakta për realizimet dhe 

mosrealizimet e buxheteve përkatëse. Të kryhet në mënyrë të saktë kontabilizimi i të ardhurave në 

llogaritë kontabël dhe të sigurohet rregullsi dhe saktësi në raportimin dhe rakordimin e treguesve të 

realizimit të të ardhurave, në përputhje me raportimet e Degës së Thesarit sipas akt-rakordimeve të 

Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit.  

4.1. Nga BashkiaPatos, të merren masa që planifikimi i procedurave për investime, shërbime dhe 

blerjemallrash të bëhet mbi bazën e të ardhurave reale, të disponueshme dhe jo të planifikimit, duke 

planifikuar shpenzimet më të domosdoshme për nevojat e bashkisë Patos.  

5.1. Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorin e të Ardhurave të marrin masat për kontabilizimin 

dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera nga të ardhurat vendore për vitet 2020 - 2021 në vlerën 

136,906,723 lekë sipas evidencave të Drejtorisë të Ardhurave Vendore. 

7.1. Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanistikës të njoftoj subjektet të cilave ju 

është ngurtësuar vlera 5% e garancisë së punimeve, për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të 

likuiduar garancitë të cilat tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratën e investimit.  

-Për 8 masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe për 

menaxhimin me ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet të fondeve publike (të ardhura të munguara) në 

vlerën 99,398,839 lekë të cilat nuk janë zbatuara. 

1.1. BashkiaPatos, të marrë masa për të krijuar bazat e të dhënave për subjektet, tarifat apo taksat e të 

cilavemblidhen nëpërmjet agjentëve tatimorë etj., të kryqëzohet informacioni me institucionet e tjera 

përkatëse dhe rakordimet të bëhen në fund të çdo muaji sipas formularit përkatës të miratuar nga Ministri 

i Financave. Bashkia Patos, të bashkërendojë veprimtarinë e saj me institucionet e tjera të linjës, të 

nisëmenjëherë procedurat për të krijuar të plotë regjistrin e subjekteve që zhvillojnë aktivitet në territorin 

e saj, si dhe të zhvillojë korrespondencë të rregullt periodike me këto institucione (QKB-në, QKL-në, 

DRT-në, ASHK-në, etj,), për të evidentuar bizneset që ushtrojnë aktivitet në territorin e saj dhe për të 

përditësuar bazën ekzistuese të të dhënave. 

2.1. Bashkia Patos të ngrejë grup pune me specialistë të fushës, për të përditësuar regjistrin e familjeve që 

disponojnë tokë bujqësore, sipas të dhënave të marra nga institucionet përgjegjëse (ASHK Patos dhe 

Qarku Fier). Të marrë të gjitha masat duke ndjekur procedurat administrative e ligjore për arkëtimin e 

vlerës 40,491,275 lekë. 

2.2. BashkiaPatos, të marrë masa për të propozuar dhe miratuar në Këshillin Bashkiak kontraktimin e 

shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Patos” Sha, për kryerjen nga ana e këtij të fundit të agjentit tatimor për 

arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore së bashku me faturat ujit të pijshëm, me synim përmirësimin e 

vjeljes së detyrimeve nga familjarët. 

2.3. Bashkia Patos, të marrë masa për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e familjeve ndaj të cilave 

nuk janë aplikuar detyrimet për taksat e tarifat vendore. Të hartohet regjistri përkatës me të dhënat e 

evidentuara në terren, si dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme administrative në të gjitha 

shkallët për arkëtimin e vlerës debitore prej 44,507,884 lekë. 

3.1. Bashkia Patos të marrë masa për të llogaritur dhe kontabilizuar detyrimin total të papaguar (përfshirë 

vlerën e kamatëvonesave) dhe të kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës prej 1,612,831 lekë, duke 

llogaritur dhe shtuar vlerën e kamatëvonesave për të gjitha rastet e detyrimeve të pa arkëtuara në afat, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 

gjykimit ndaj debitorëve. 

4.1. Bashkia Patos nëpërmjet bashkëpunimit institucional t’i kërkojë ASHK-së, Drejtoria Fier, që të mos 

lëshojë dhe të pajisë me certifikata legalizimi subjektet apo individëtpërfitues nga procesi i legalizimit pa 

kryer pagesat e taksës së ndikimit në infrastrukturë në masën 0.5% të vlerës së investimit për objektet që 

përfitojnë nga legalizimi pranë Bashkisë Patos. Drejtoria e planifikimit urban, kontrollit të zhvillimit dhe 

projekteve, të ndjekë procedurat e njoftimit të personave për detyrimet, si dhe të vijojë me masa 
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shtrënguese deri në arkëtimin e vlerës 33,398,133 lekë nga të gjithë individët e listuar si debitorë, sipas 

listës në aneksin pasqyrë nr. 15 bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.  

5.1. Bashkia Patos, të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për arkëtimin e 

detyrimeve të pa vjela nga subjektet fizikë/juridikë, për të gjitha detyrimet tatimore të pa mbledhura ndaj 

subjekteve debitore në vlerën prej 11,346,600 lekë (9,308,122 lekë detyrimi dhe 2,038,849 lekë gjoba, 

sipas, sipas listës në aneksin nr. A-16, A-17 dhe A-18 bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit, 

duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a. T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 

b. Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për 

mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c. Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i zhvillimit ekonomik të angazhohet për të 

verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatimpaguesve, me qëllim konfiskimin në fund të 

çdo dite të një shume jo më pak se 50% të qarkullimit të realizuar. 

d. Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare bizneset, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite, nga ana e 

Drejtorisë së Financës dhe sektorit juridik të Bashkisë Patos, të merren masa administrative apo sekuestro 

dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal. 

6.1. Nga Bashkia Patos të merren masa për të pajisur subjektet me licenca për tregtimin me pakicë të 

karburanteve për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët 

fundorë dhe të arkëtojë tarifat e plota për subjektet që kanë bërë pagesa pjesore për pajisje me autorizime, 

për shumën debitorë prej 5,550,000 lekë. Në rastet kur këto subjekte nuk paraqiten për licencim apo për 

arkëtimin e plotë të tarifës së licencë/autorizimit në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror Teknik të 

ndërmerren veprime administrative e ligjore deri në mbylljen e aktivitetit të këtyre subjekteve. 

-Për 5 masa disiplinore të cilat janë zbatuara pjesërisht. 

1. Znj. M. Sh., me detyrë Drejtore e Financës. 

2. Znj. Xh. Gj., me detyrë Përgjegjëse e Kontabilitetit. 

3. Z. A. M., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore; 

4. Znj. S. M., me detyrë specialiste në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore; 

5. Z. E. A., me detyrë inspektor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

Rekomandim: Strukturat drejtuese të Bashkisë Patos të analizojnë dhe të nxjerrë përgjegjësinë për 

moszbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin për verifikimin e zbatimit të 

rekomandimeve për “Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë periudhën nga data 01.01.2017, deri më 

30.06.2019”. Të marrë masa të menjëhershme për zbatimin e rekomandimeve që janë ende të zbatuara 

pjesërisht, në proces zbatimi dhe të pa zbatuara si vijon: 

-Për 2 masa organizative të cilat janë në proces zbatimi dhe 4 masa të cilat nuk janë zbatuar. 

5.1. Bashkia Patos, të marrë masat që me specialist të fushës, të saktësojë pronat të cilat padrejtësisht 

zotërohen nga persona të ndryshëm dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për lirimin dhe 

administrimin e tyre në interes publik. Drejtoria e Aseteve në bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanistikës, 

Drejtorinë e Planifikimit Territorit, të marrin masat për krijimin e regjistrit të aseteve dhe vazhdimin e 

procedurave për regjistrimin e tyre në pronësi të Bashkisë Patos në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar dhe Ligjit nr. 

139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”.  

7.1. Bashkia Patos, të analizojë gjendjen e debitorëve sipas viteve të krijimit të dhe të procedojë sipas 

kërkesave ligjore për arkëtimin e vlerës së tyre duke bërë kërkesë padi në gjykatë. Të vlerësojë rastet e 

debitorëve pa shpresë arkëtimi dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për sistemimin e vlerave debitorë. 

8.1. Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e Shërbimeve, të 

saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar si garanci për punimet e kryera për të cilat 

kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet e parashkrimit të së drejtës, në zbatim të 

kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 15.02.2011, “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. Drejtoria e Financës, për këto raste, të procedojë sipas kërkesave 

ligjore pranë Degës së Thesarit Fier për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes 

publik. 
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11.1. Drejtori i Shërbimit të marri masa të menjëhershme deri në vjeljen përfundimtare të kësaj tarife, për 

të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve për konsumatorët fundorë në këtë 

bashki. 

12.1. Bashkia Patos të marrë masa të menjëhershme deri në vjeljen përfundimtare të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë në vlerën 13,309,757 lekë, për të gjitha subjektet dhe familjarët që janë pajisur me leje 

legalizimi nga zyra e ALUIZN-it. 

13.1. Nga Bashkia Patos të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e vlerës 29,803,435 lekë për taksat 

e tarifat vendore për familjarët, për lidhjen e kontratave të qirasë përpara noterit e taksave vendore nga 

bizneset. Bashkia Patos të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për vjeljen e detyrimeve të 

subjekteve debitorë, siç parashikohet në Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 i ndryshuar, neni 93 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

-Për 5 masa për shpërblimdëmi në vlerën 2,668,052 lekë të cilat nuk janë zbatuar. 

1.1. Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 161,000 lekë pa Tvsh nga BOE “E. 

K.” Shpk & “F.” Shpk & “A.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 683/14 prot., datë 

03.11.2016, me objekt: “Rikualifikimi urban i shëtitores Republika”, Bashkia Patos, vlerë që përfaqëson 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

3.1. Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,321,591 lekë pa Tvsh nga OE “G… 

C.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1718/10 prot,. datë 20.04.2018, me objekt: 

“Rikonstruksion i rrugës Unaza”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e likuidimit dy herë për trajtimin e dubluar “Spërkatje 

me emulsion bituminoz 0.5 l/m2”. 

4.1. Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 664,600 lekë pa Tvsh nga BOE “S.” 

Shpk & “J.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 829/16 prot., datë 31.08.2017, me 

objekt: “Rikonstruksioni i rrugës Unazë-Grizë Velaj”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

6.1. Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 176,862 lekë pa Tvsh nga OE “Sh.” 

Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1636/12 prot., datë 12.09.2018, me objekt: “Ndërtim 

trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier-Berat (në fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i dy urave për 

këmbësorë në krah të urës së automjeteve”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

7.1. Bashkia Patos, drejtoria e financës, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura 

administrative dhe gjyqësore arkëtimin e shumës 343,999 lekë si sigurim kontrate OE “S.” Shpk të 

shpallur fitues për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjet makine vetëshkarkuese”, bazuar kjo 

në LPP dhe të Udhëzimit nr. 914, datë 29.12.2014, neni 24. 

-Për 1 masë për uljen e borxhit tatimor duke riturper formancën në arkëtimin e detyrimeve për tatim 

taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia e tokave bujqësore, taksa e ndikimit në 

infrastrukturë (të ardhura të munguara) në vlerën 42,732,889 lekë e cila nuk është zbatuar. 

1.1. Bazuar në nenin 91-93 pika 1 “Masa e sigurimit të detyrimit tatimor”, “Sekuestrimi dhe konfiskimi i 

pasurisë” të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, nga Drejtoria e Tatim Taksave Bashkia Patos të merren masa për të zbatuar të gjitha etapat për 

arkëtimin e detyrimeve për vlerën 42.732,889 lekë, si më poshtë: 

-Të arkëtohet vlera prej 13,309,757 lekë sipas VKM. nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e 

mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për 

legalizim”, pika 5, si dhe ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, 

pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. 

Të ndiqen rrugët e mëposhtme: 

a-Të ndiqen të gjitha etapat sipas kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, nenet 91-93 (Sektori i Taksave dhe Drejtoria Juridike). 

b- Bashkia Patos, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit të marrë 

masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën prej 13,309,757 lekë. 
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A. mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin “Financiar për periudhën nga data 

01.01.2019, deri më 31.12.2021, në Bashkinë Patos”. 
 

I. Respektimi i afatit prej 20 ditësh, për informimin e KLSH-së mbi planin e veprimeve të subjektit 

për zbatimin e rekomandimeve të lëna: 

Në zbatim të nenit 15, gërma “j”, të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”, Bashkia Patos ka kthyerpërgjigje në KLSH me shkresën nr. 

120/14 prot., datë 06.06.2022, duke respektuar kështu afatin 20 ditor të informimit në lidhje me planin e 

veprimeve të ndërmarra për zbatimin e rekomandimeve. 
 

II. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh, për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të 

rekomandimeve të lëna: 

Në zbatim të nenit 30, pika 2, të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollin të Lartë të Shtetit”, Bashkia Patos ka kthyer përgjigje në KLSH me shkresën nr. 120/23 prot., 

datë 06.12.2022, duke respektuar kështu afatin brenda 6 muajve të informimit në lidhje me planin e 

veprimeve të ndërmarra për zbatimin e rekomandimeve. 
 

III. Rekomandimet e KLSH-së: 

Sipas shkresës përcjellëse të Raportit Përfundimtar të Auditimit për auditimin e ushtruar në “Bashkinë 

Patos” administruar në KLSH me nr. 51/8 prot., datë 16.05.2022, dhe protokolluar në Bashkinë Patos me 

nr. 120/2 prot., datë 18.05.2022, janë rekomanduar gjithsej: 

 9 masa organizative. 

 8 masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe për 

menaxhimin me ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet të fondeve publike (Të ardhura të munguara) 

në vlerën 99,398,839 lekë. 

 5 masa disiplinore. 
 

IV. Statusi i pranimit të rekomandimeve të KLSH-së: 
Masat Rekomanduar Pranuar Pa pranuar 

Masa organizative 9 9 0 

Masa për eliminimin e efekteve negative 8 8 0 

Masa disiplinore 5 5 0 

Totali 22 22 0 

 

V. Statusi i zbatimit të rekomandimeve të pranuara nga ana e Bashkisë Patos: 

Masat Rekomanduar 
Të 

zbatuara 

Të zbatuara 

pjesërisht 

Në proces 

zbatimi 

Të pa zbatuara 

Masa organizative 9 4 3 2 0 

Masa për eliminimin e efekteve negative 8 0 0 0 8 

Masa disiplinore 5 0 5 0 0 

Totali 22 4 8 2 8 

Totali në % 100% 18% 36.3% 9% 36.3% 

 

Më hollësishtrezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë: 
 

A. Masa Organizative  

1.1. Rekomandimi: Nga Nëpunësi Autorizues, të merren masa për njohjen dhe menaxhimin nga stafi të 

ligjit për MFK dhe manualit përkatës të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve, ku të 

bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të 

institucionit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga Bashkia Patos është hartuar strategjia e riskut si dhe regjistri i riskut.  

Rekomandimi është zbatuar. 
 

1.2. Rekomandimi: Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore të merren masa që në rregulloren e brendshme 
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të përcaktohen qartë detyrat dhe funksionet për çdo pozicioni pune, të hartojë programe të trajnimeve për 

ngritjen profesionale të stafit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Për vitin 2022 është miratuar kalendari për trajnimin e punonjësve i miratuar nga Kryetari i 

Bashkisë znj. R. B. me shkresën nr. 640 prot., datë 28.02.2022. Më datën 18.11.2022, është zhvilluar trajnimi i punonjësve të 

institucionit mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin ku janë mbajtur dhe procesverbalet përkatëse për pjesëmarrjen në 

trajnim. 

Rekomandimi është zbatuar. 
 

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Patos, të marrë masa për plotësimin e strukturës së NJAB me 

personel konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi duke përcaktuar kriteret specifike profesionale për 

çdo pozicioni të strukturës së NJAB si dhe ndjekë në kohë procedurën për çertifikimin e audituesve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi i zbatimit të strukturës së Njësisë së Auditit të Brendshëm në Bashkinë Patos 

konstatohet se kjo strukturë nuk është plotësuar me numrin maksimal të punonjësve. (Trajtuar më hollësisht në pikën 2.1, të 

Projektraportit të Auditimit). 

Rekomandimi është në proces zbatimi. 
 

2.2. Rekomandimi: NJAB në hartimin e planeve vjetore të planifikohen, të kryhet monitorimi i zbatimit 

të rekomandimeve i cili kërkon që Drejtuesi i Auditimit Brendshëm duhet të vendosë dhe të mirëmbajë 

një sistem për monitorimin e trajtimit të rezultateve të rekomanduara menaxhimit sipas Manualit të AB. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga NJAB janë marrë masat e duhura për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve. Në pikën 

2.1, të Projektraportit të Auditimit, është trajtuar zbatueshmëria e rekomandimeve të lëna nga auditit i brendshëm. 

Rekomandim është zbatuar. 
 

3.1. Rekomandimi: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe 

realizimit të buxhetit, Bashkia Patos, të marrë masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në 

realizimin e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve. Të bëhen periodikisht analizat e 

punës për realizimin/mosrealizimin e buxheteve paraardhës, duke nxjerrë konkluzione të sakta për 

realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse. Të kryhet në mënyrë të saktë kontabilizimi i të 

ardhurave në llogaritë kontabël dhe të sigurohet rregullsi dhe saktësi në raportimin dhe rakordimin e 

treguesve të realizimit të të ardhurave, në përputhje me raportimet e Degës së Thesarit sipas akt-

rakordimeve të Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi i zbatimit të buxhetit konstatohet nivele të ulta të realizimit të tij, konkretisht në 

masën 62.1%.  

Në nivelin e realizimit ka ndikuar realizimi në zërat e buxhetit si vijon: 

-Shpenzimet për paga dhe sigurime Art. 600-601, është realizuar në masën 90.8%. Realizimi në këtë nivel për këto zëra 

shpenzimesh ka ardhur nga mos plotësimi i plotë i organikës. 

-Shpenzimet operative Art. 602, është realizuar në masën 53.5%; 

-Shpenzimet për investime Art. 230-231, është në masën prej 26%. (Trajtuar më hollësisht në pikën 2.2, të Projektraportit të 

Auditimit). 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

4.1. Rekomandimi: Nga BashkiaPatos, të merren masa që planifikimi i procedurave për investime, 

shërbime dhe blerje mallrash të bëhet mbi bazën e të ardhurave reale, të disponueshme dhe jo të 

planifikimit, duke planifikuar shpenzimet më të domosdoshme për nevojat e bashkisë Patos. 

Në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi i zbatimit të buxhetit konstatohet nivele të ulta të realizimit të tij, konkretisht në 

masën 62.1%.  

Në nivelin e realizimit ka ndikuar realizimi në zërat e buxhetit si vijon: 
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-Shpenzimet për paga dhe sigurime Art. 600-601, është realizuar në masën 90.8%. Realizimi në këtë nivel për këto zëra 

shpenzimesh ka ardhur nga mos plotësimi i plotë i organikës. 

-Shpenzimet operative Art. 602, është realizuar në masën 53.5%; 

-Shpenzimet për investime Art. 230-231, është në masën prej 26%. (Trajtuar më hollësisht në pikën 2.2, të Projektraportit të 

Auditimit). 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

5.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorin e të Ardhurave të marrin masat 

për kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera nga të ardhurat vendore për vitet 2020 - 2021 

në vlerën 136,906,723 lekë sipas evidencave të Drejtorisë të Ardhurave Vendore. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare 2022 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Me Urdhrin nr. 148, datë 29.09.2022, “Për popullimin e sistemit “P.” dhe evidentimin e 

familjeve me tokë bujqësore dhe familjet debitore” janë duke u identifikuar debitorët që përfshihen në këtë vlerë. 

Rekomandimi është në proces zbatimi. 
 

6.1 Rekomandimi: Nëpunësi zbatues të marrë masa për sistemimin në kontabilitet dhe regjistrimin e 

pjesëmarrjes 100% në kapitalin e aksioneve tek “Ujësjellës Kanalizime Patos” Sha, me vlerë 14,530,000 

lekë, në debi të llogarisë. 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta” dhe kredi të llogarisë financiare të klasës 5, 

për pjesëmarrjen me kapitalin e vet.  

Në mbyllje të pasqyrave financiare 2022 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Në pasqyrat financiare të vitit 2022 është kryer sistemimi i vlerës. (Trajtuar më hollësisht në 

pikën 2.3, të Projektraportit të Auditimit). 

Rekomandimi është zbatuar. 
 

7.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanistikës të njoftoj 

subjektet të cilave ju është ngurtësuar vlera 5% e garancisë së punimeve, për paraqitjen e 

dokumentacionit të nevojshëm për të likuiduar garancitë të cilat tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në 

kontratën e investimit. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Për vitin 2022 konstatohet e njëjtasituatë ku gjendja më datë 31.12.2022, është në vlerën 

35,722,934 lekë. (Trajtuar më hollësisht në pikën 2.3, të Projektraportit të Auditimit). 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

Masa për eleminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe 

për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike. (të ardhurave të 

munguara) 

 

1.1. Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masa për të krijuar bazat e të dhënave për subjektet, tarifat 

apo taksat e të cilavemblidhen nëpërmjet agjentëve tatimorë etj., të kryqëzohet informacioni me 

institucionet e tjera përkatëse dhe rakordimet të bëhen në fund të çdo muaji sipas formularit përkatës të 

miratuar nga Ministri i Financave. Bashkia Patos, të bashkërendojë veprimtarinë e saj me institucionet e 

tjera të linjës, të nisëmenjëherë procedurat për të krijuar të plotë regjistrin e subjekteve që zhvillojnë 

aktivitet në territorin e saj, si dhe të zhvillojë korrespondencë të rregullt periodike me këto institucione 

(QKB-në, QKL-në, DRT-në, ASHK-në, etj,), për të evidentuar bizneset që ushtrojnë aktivitet në territorin 

e saj dhe për të përditësuar bazën ekzistuese të të dhënave. 

Në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Kjo problematikë është konstatuar edhe përgjatë auditimit të ushtruar për periudhën 

01.01.2022 deri më 31.12.2022, konkretisht për taksën e ndikimit në infrastrukturë por nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore 

nuk janë masat e duhura për krijimin e një baze të dhënash për taksat dhe tarifat të cilat mblidhen nga agjentët tatimorë. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
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2.1. Rekomandim: Bashkia Patos të ngrejë grup pune me specialistë të fushës, për të përditësuar 

regjistrin e familjeve që disponojnë tokë bujqësore, sipas të dhënave të marra nga institucionet 

përgjegjëse (ASHK Patos dhe Qarku Fier). Të marrë të gjitha masat duke ndjekur procedurat 

administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 40,491,275 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi shlyerjes së detyrimeve për sa i përket taksës së ndikimit në infrastrukturë 

konstatohen detyrime deri më datën 31.12.2022, në vlerën 33,340,042 lekë. Për vitin 2022 nuk ka rakordime me ASHK dhe të 

dhëna për gjendjen debitore të kësaj takse. (Trajtuar më hollësisht në nënpikën 2.6, të Projektraportit të Auditimit).  

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

2.2. Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masa për të propozuar dhe miratuar në Këshillin Bashkiak 

kontraktimin e shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Patos” Sha, për kryerjen nga ana e këtij të fundit të 

agjentit tatimor për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore së bashku me faturat ujit të pijshëm, me 

synim përmirësimin e vjeljes së detyrimeve nga familjarët. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Me VKB nr. 41, datë 20.06.2022, “Për caktimin e Shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime” Sha, 

Patos si agjent tatimor për mbledhjen e taksave dhe tarifave familjare”. Ky vendim nuk është aplikuar për arsye se “Ujësjellës 

Kanalizime” Sha, Patos është në fazën e riorganizimit sipas legjislacionit në fuqi. (Trajtuar më hollësisht në nënpikën 2.6, të 

Projektraportit të Auditimit).  

Rekomandimi në proces zbatimi. 
 

2.3. Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masa për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e 

familjeve ndaj të cilave nuk janë aplikuar detyrimet për taksat e tarifat vendore. Të hartohet regjistri 

përkatës me të dhënat e evidentuara në terren, si dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative në të gjitha shkallët për arkëtimin e vlerës debitore prej 44,507,884 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi i shlyerjes së detyrimeve mbi situatën debitore konstatohet se për vitin 2022 ka 

një vlerë të lartë debitorësh në shumën115,762,859 lekë. Nga Bashkia Patos në lidhje me këtë situatë janë marrë masa 

konkretisht nga Kryetari i Bashkisë duke nxjerrë urdhrin nr. 148, datë 29.09.2022, “Për popullimin e sistemit “P.” dhe 

evidentimin e familjeve me tokë bujqësore dhe familjet debitore”. (Trajtuar më hollësisht në nënpikën 2.6, të Projektraportit 

të Auditimit).  

Rekomandimi është në proces zbatimi. 
 

3.1. Rekomandim: Bashkia Patos të marrë masa për të llogaritur dhe kontabilizuar detyrimin total të 

papaguar (përfshirë vlerën e kamatëvonesave) dhe të kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës prej 

1,612,831 lekë, duke llogaritur dhe shtuar vlerën e kamatëvonesave për të gjitha rastet e detyrimeve të pa 

arkëtuara në afat, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në 

të gjitha shkallët e gjykimit ndaj debitorëve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi mbi situatën debitore për taksën e dhënies së tokës bujqësore me qira 

konstatohen deri më datën 31.12.2022, detyrime në vlerën 1,963,641 lekë. (Trajtuar më hollësisht në nënpikën 2.6, të 

Projektraportit të Auditimit).  

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

4.1. Rekomandim: Bashkia Patos nëpërmjet bashkëpunimit institucional t’i kërkojë ASHK-së, Drejtoria 

Fier, që të mos lëshojë dhe të pajisë me certifikata legalizimi subjektet apo individëtpërfitues nga procesi 

i legalizimit pa kryer pagesat e taksës së ndikimit në infrastrukturë në masën 0.5% të vlerës së investimit 

për objektet që përfitojnë nga legalizimi pranë Bashkisë Patos. Drejtoria e planifikimit urban, kontrollit të 

zhvillimit dhe projekteve, të ndjekë procedurat e njoftimit të personave për detyrimet, si dhe të vijojë me 

masa shtrënguese deri në arkëtimin e vlerës 33,398,133 lekë nga të gjithë individët e listuar si debitorë, 

sipas listës në aneksin pasqyrë nr. 15 bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.  

Menjëherë 
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Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi shlyerjes së detyrimeve për sa i përket taksës së ndikimit në infrastrukturë 

konstatohen detyrime deri më datën 31.12.2022, në vlerën 33,340,042 lekë. Për vitin 2022 nuk ka rakordime me ASHKdhe të 

dhëna për gjendjen debitore të kësaj takse. (Trajtuar më hollësisht në nënpikën 2.6, të Projektraportit të Auditimit).  

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

5.1. Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore 

për arkëtimin e detyrimeve të pa vjela nga subjektet fizikë/juridikë, për të gjitha detyrimet tatimore të pa 

mbledhura ndaj subjekteve debitore në vlerën prej 11,346,600 lekë (9,308,122 lekë detyrimi dhe 

2,038,849 lekë gjoba, sipas, sipas listës në aneksin nr. A-16, A-17 dhe A-18 bashkangjitur Raportit 

Përfundimtar të Auditimit, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a. T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 

b. Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për 

mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c. Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i zhvillimit ekonomik të angazhohet për 

të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatimpaguesve, me qëllim konfiskimin në fund 

të çdo dite të një shume jo më pak se 50% të qarkullimit të realizuar. 

d. Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare bizneset, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite, nga ana e 

Drejtorisë së Financës dhe sektorit juridik të Bashkisë Patos, të merren masa administrative apo sekuestro 

dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal. 

Menjëherë 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi shlyerjes së detyrimeve për sa i përket detyrimeve nga biznesi i madh dhe 

biznesi i vogël konstatohet detyrime deri më datën 31.12.2022, në vlerën 8,933,270 lekë konkretisht për biznesin e madh në 

vlerën 1,549,669 lekë dhe biznesin e vogël në vlerën 7,383,601 lekë. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

6.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për të pajisur subjektet me licenca për tregtimin 

me pakicë të karburanteve për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë dhe të arkëtojë tarifat e plota për subjektet që kanë bërë pagesa pjesore për pajisje 

me autorizime, për shumën debitorë prej 5,550,000 lekë, sipas listës/pasqyrës aneks nr. A22 

bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit. Në rastet kur këto subjekte nuk paraqiten për licencim 

apo për arkëtimin e plotë të tarifës së licencë/autorizimit në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror 

Teknik të ndërmerren veprime administrative e ligjore deri në mbylljen e aktivitetit të këtyre subjekteve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi shlyerjes së detyrimeve për sa i përket detyrimeve nga subjektet që ushtrojnë 

tregtim të hidrokarbure dhe derivatet e tyre deri më datë 31.12.2022, janë konstatuar detyime 5,350,000 lekë. (Trajtuar më 

hollësisht në nënpikën 2.6, të Projektraportit të Auditimit).  

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 
Masa Disiplinore. 

I. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil. 

Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së, të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të nenit 58, 

“Llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, 

VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, 

përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil” dhe, nenin 64 shkronjën “g”, të 

ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i rekomandojmë Kryetarit së 

Bashkisë Patos, që ti kërkojë Komisionit Disiplinor, të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore 

për një punonjës, si më poshtë 

Për problematikat e konstatuara në lidhje me planifikimin dhe realizimin e buxhetit, si më poshtë 

vijon; 

1. Znj. M. Sh., me detyrë Drejtore e Financës, për mos zbatimi të akteve ligjore e nënligjoretë 
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mëposhtme: 

Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 114/2012 datë 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, datë 2.6.2016, nenet 2, 3, 6, 9, 

10, 15, 27 dhe 32; ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”; ligji nr. 

9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar me ligjin nr. 9477, datë 9.2.2006; Ligji nr. 139/2015, 

datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 germa “c” dhe “ç”; Ligji nr. 68/2017, datë 

27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, nenet 2 dhe 3 pika 3; UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, nenet 79, 80 dhe 81; UMF nr. 10, datë 

28.02.2017, “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”; UMF nr. 10/1, datë 

28.02.2017 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm për pushtetin vendor”, UMFE nr. 22, datë 

30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore”; 

UMFE nr. 23 datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” 

dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. 

Për problematikat e konstatuara në lidhje me Pasqyrat financiare, si më poshtë vijon; 

2. Znj. Xh. Gj., me detyrë Përgjegjëse e Kontabilitetit. 

- Mos regjistrimi në kontabilitet për sa i përket gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat Financiare për 

vitin 2020 dhe 2021 të “Ujësjellës Kanalizime Patos” Sha, në vlerë 14,530,000 lekë, në debi të llog. 26 

“Pjesëmarrje në kapitalet e veta” dhe kredi të llogarisë financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me 

kapitalin e vet.  

- Mos zbatim të VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave 

kontabël” Kapitulli I, pika 1. dhe Udhëzimi i MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, referuar 

raportit të auditimit. 

Për problematikat e konstatuara në lidhje me të ardhurat, si më poshtë vijon; 

3. Z. A. M., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore; 

4. Znj. S. M., me detyrë specialiste në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore; 

5. Z. E. A., me detyrë inspektor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

Për mos zbatimi të akteve ligjore e nënligjore të mëposhtme: 

Ligji nr. 7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar; ligji nr. 9632, datë 

30.10.20106 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 4 pika 7 dhe neni 24, ligji nr. 9920, datë 

19/5/2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nenin 70 dhe 117, ligji nr. 

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, neni 9 pika 1.3, neni 35, ligji nr. 68/2017 “Për 

financate vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10; ligji nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për 

taksat kombëtare”, i ndryshuar, ligji nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare”; ligji nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar; ligji nr. 8312, datë 26.03.1998 “Për 

tokat bujqësore të pandara”, ligji nr. 9482 datë 03.04.20106, “Për legalizimin urbanizimin dhe integrimin 

e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i 

ndryshuar, nenet 4, 5, 9 dhe 27; VKM nr. 531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i 

ndryshuar me VKM-në nr. 176, datë 30.03.2001, VKM nr. 373, datë 20.06.2018, “Për përcaktimin e 

kritereve, të rregullave, procedurave dhe kontratës tip për dhënien me qira të tokave bujqësore në pronësi 

të shtetit”, ku përcaktohet edhe kontrata tip për t’u lidhur me qeramarrësit, përfshirë sanksionet, VKM nr. 

54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë 

apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”; VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave 

dhe të kushteve për dhënien e liçencave për tregtimin e naftësbruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar 

me VKM nr. 344 datë 19.04.2017 kapitulli II, pika 1; germa “b”, pikat 9, 15.1 dhe 15.2., UMF nr. 26, dt. 

04.09.2008 dhe UMF nr. 12, dt. 4.4.2017, “Për taksat kombëtare”, UKM nr. 1, datë 18.07.2012 “Për 

procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”, etj. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Me shkresën nr. 2834/6 prot., datë 05.12.2022, shkresën nr. 2834/7 prot., datë 05.12.2022, 

shkresën nr. 2835/9 prot., datë 05.12.2022, shkresën nr. 2835/10 prot., datë 05.12.2022, dhe shkresën nr. 2835/11 prot., datë 
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05.11.2022, janë marrëvendimet nga komisioni disiplinor i përbërë nga z. Sh. B. Kryetar, dhe anëtarët znj. J. Sh., znj. L. Q., z. 

L. Ç. dhe znj. N. H., ku është vendosur mos dhënie e masës disiplinore të rekomanduar nga KLSH për punonjësit si më 

poshtë: 

-z. E. A. 

-znj. S. M. 

-z. A. M. 

-znj. Xh. Gj. 

-znj. M. Sh.. 

Këto vendime nuk përmbajnë asnjë analizë të shkeljeve të konstatuara nga auditimi i KLSH-së si dhe nuk është argumentuar 

vendimmarrja për mos dhënie mase disiplinore ndaj punonjësve. 

Rekomandimi është zbatuarpjesërisht. 
 

B. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin “për verifikimin e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara për periudhën 23.09.2019, deri më 

31.12.2019, në bashkinë patos e cila përfshin auditimin financiar dhe përputhshmërie nga data 

01.01.2017, deri më 30.06.2019”. 
 

RaportiPërfundimtar për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të 

evaduara për periudhën 23.09.2019, deri më 31.12.2019, në Bashkinë Patos e cila përfshin “Auditim 

financiar dhe përputhshmërie për periudhën nga data 01.01.2017, deri më 30.06.2019”, është dërguar me 

shhkresën nr. 610/64 prot., datë 04.12.2020, në Bashkinë Patos me nr. 1468/5 prot., datë 07.12.2020.  

Në përfundim të procesit të auditimit, nga Bashkia Patos për zbatimin e rekomandimeve të KLSH 

paraqitur me shkresën e saj nr. 367/8 prot., datë 29.09.2019, konstatohet se pjesa më me peshë e tyre 

është e pazbatuar. Duke parë punën e pamjaftueshme të bërë në drejtim të zbatimin të tyre, rikërkojmë të 

vazhdojnë procedurat ligjore, si më poshtë: 

Masat Rekomanduar 
Të 

zbatuara 

Të zbatuara 

pjesërisht 

Në proces 

zbatimi 

Të pa zbatuara 

Masa organizative 6 0 0 2 4 

Masa për shpërblimdëmi 5 0 0 5 0 

Masa për uljen e borxhit tatimor 1 0 0 0 1 

Totali 12 0 0 7 5 

Totali në % 100% 0% 0% 58.3% 41.7% 

 

Më hollësishtrezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë: 

A. Masa Organizative: 
 

5.1. Rekomandim: Bashkia Patos, të marrë masat që me specialist të fushës, të saktësojë pronat të cilat 

padrejtësishtzotërohen nga persona të ndryshëm dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për lirimin 

dhe administrimin e tyre në interes publik. 

Drejtoria e Aseteve në bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanistikës, Drejtorinë e Planifikimit Territorit, të 

marrin masat për krijimin e regjistrit të asetevedhevazhdimin e procedurave për regjistrimin e tyre në 

pronësi të Bashkisë Patos në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.  
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga Bashkia Patos janë marrë masat duke hartuar një regjistër asetesh por jo sipas formatit të 

Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, në E.. Por refreruar 

procedurave të regjistrimit të pronave ka ende prona të pa regjistruara trajtuar më hollësit në aktkonstatimin nr. 9, datë 

24.03.2022. 

Rekomandimi është në proces zbatimi. 
 

7.1. Rekomandim: BashkiaPatos, të analizojë gjendjen e debitorëve sipas viteve të krijimit të dhe të 

procedojë sipas kërkesave ligjore për arkëtimin e vlerës së tyre duke bërë kërkesë padi në gjykatë. Të 

vlerësojë rastet e debitorëve pa shpresëarkëtimi dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për sistemimin e 

vlerave debitorë. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Me Urdhrin nr. 148, datë 29.09.2022, “Për popullimin e sistemit “P.” dhe evidentimin e 

familjeve me tokë bujqësore dhe familjet debitore” janë duke u identifikuar debitorët që përfshihen në këtë vlerë. 

Rekomandimi është në proces zbatimi. 
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8.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e 

Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar si garanci për punimet e kryera 

për të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet e parashkrimit të së drejtës, 

në zbatim të kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. Drejtoria e Financës, për këto raste, të procedojë sipas 

kërkesave ligjore pranë Degës së Thesarit Fier për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e 

tyre në interes publik. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Për vitin 2022 konstatohet e njëjta situatë ku gjendja më datë 31.12.2022, është në vlerën 

35,722,934 lekë. (Trajtuar më hollësisht në akt konstatimin nr. 9, datë 24.03.2023) 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

11.1. Rekomandim: Drejtori i Shërbimit të marri masa të menjëhershme deri në vjeljen përfundimtare të 

kësaj tarife, për të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve për konsumatorët 

fundorë në këtë bashki. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi shlyerjes së detyrimeve për sa i përket detyrimeve nga subjektet që ushtrojnë 

tregtim të hidrokarbure dhe derivatet e tyre deri më datë 31.12.2022, janë konstatuar detyime 5,350,000 lekë. (Trajtuar më 

hollësisht në akt konstatimin nr. 8, datë 24.03.2023).  

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

12.1. Rekomandim: Bashkia Patos të marrë masa të menjëhershme deri në vjeljen përfundimtare të 

taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën 13,309,757 lekë, për të gjitha subjektet dhe familjarët që 

janë pajisur me leje legalizimi nga zyra e ALUIZN-it. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Kjo problematikë është konstatuar edhe përgjatë auditimit të ushtruar për periudhën 

01.01.2022 deri më 31.12.2022, konkretisht për taksën e ndikimit në infrastrukturë por nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore 

nuk janë masat e duhura për krijimin e një baze të dhënash për taksat dhe tarifat të cilat mblidhen nga agjentët tatimorë. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

13.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e vlerës 

29,803,435 lekë për taksat e tarifat vendore për familjarët, për lidhjen e kontratave të qirasë përpara 

noterit e taksave vendore nga bizneset. Bashkia Patos të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore 

për vjeljen e detyrimeve të subjekteve debitorë, siç parashikohet në Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 i 

ndryshuar, neni 93 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Kjo problematikë është konstatuar edhe përgjatë auditimit të ushtruar për periudhën 

01.01.2022 deri më 31.12.2022, në vlerën 117,726,500 lekë si më poshtë: 

-Mospagimi i taksës së tokës bujqësore në vlerën 53,023,566 lekë. 

-Mospagimi i taksës së ndërtesës në vlerën 22,921,574 lekë. 

-Mospagimi i taksës së pastrimit në vlerën 34,064,516 lekë. 

-Mospagimi i taksës së shërbimit komunitar në vlerën 3,195,792 lekë. 

-Mospagimi i taksës së vaditjes dhe kullimit në vlerën 2,557,411 lekë. 

-Mospagimi i qirasë së tokës vlerën 1,963,641 lekë. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 
 

 

B. Masa Për Shpërblim Dëmi: 
 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 161,000 lekë pa Tvsh 

nga BOE “E. K.” Shpk & “F.” Shpk & “A.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 683/14 

prot., datë 03.11.2016, me objekt: “Rikualifikimi urban i shëtitores Republika”, Bashkia Patos, vlerë që 

përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve 

të pakryera. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/38prot., datë 24.10.2019, ka njoftuar BOE “E. K.” Shpk 

& “F.” Shpk & “A.” Shpk, për detyrimin e konstatuar nga KLSH-ja duke i kërkuar likuidimin vullnetar të detyrimit duke i 
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nisur edhe faturën për arkëtim me nr. 1292 prot., datë 24.10.2019. Deri në datën e verifikimit 10.07.2020, nga Bashkia Patos 

na u relatua se sipas komunikimit, BOE “E. K.” Shpk & “F.” Shpk & “A.” Shpk, do të bëjnë likuidimin e detyrimit. Deri më 

datë 24.03.2023, nga Bashkia Patos nuk është paraqitur asnjë dokumentacion mbi zbatimin e rekomandimit por ka mbetur në 

fazër e trajtuar në auditimin e mëparshëm të zhvilluar nga KLSH. 

Rekomandimiështë  në proces zbatimi. 
 

3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,321,591 lekë pa 

Tvsh nga OE “G… C.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1718/10 prot,. datë 

20.04.2018, me objekt: “Rikonstruksion i rrugës Unaza”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e likuidimit dy herë për trajtimin e 

dubluar “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2”. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/36 prot., datë 24.10.2019, ka njoftuar OE “G… C.” Shpk, 

për detyrimin e konstatuar nga KLSH-ja duke i kërkuar likuidimin vullnetar të detyrimit duke i nisur edhe faturën për arkëtim 

me nr. 1294, datë 24.10.2019. Nga ana e OE “G… C.” Shpk, është bërë kundërshtimi i detyrimit në Gjykatën Administrative 

të Shkallës së Parë Vlorë, sipas Aktit nr. 1787/359, datë 05.12.2019 dhe me shkresën nr. 3395/4 prot., datë 19.06.2020 është 

bërë dhe njoftimi i vendimit nr. 174, datë 09.03.2020. Deri më datë 24.03.2023, nga Bashkia Patos nuk është paraqitur asnjë 

dokumentacion mbi zbatimin e rekomandimit por ka mbetur në fazër e trajtuar në auditimin e mëparshëm të zhvilluar nga 

KLSH. 

Rekomandimiështë  në proces zbatimi. 
 

4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 664,600 lekë pa Tvsh 

nga BOE “S.” Shpk & “J.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 829/16 prot., datë 

31.08.2017, me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës Unazë-Grizë Velaj”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/33 prot., datë 24.10.2019, ka njoftuar BOE “S.” Shpk & 

“J.” Shpk, për detyrimin e konstatuar nga KLSH-ja duke i kërkuar likuidimin vullnetar të detyrimit duke i nisur edhe faturën 

për arkëtim me nr. 1295, datë 24.10.2019. Nga ana e BOE “S.” Shpk & “J.” Shpk, është bërë kundërshtimi i detyrimit në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë sipas Aktit nr. 1770, datë 11.12.2019 dhe nga Bashkia Patos me shkresën 

nr.3396/2 prot., datë 20.01.2020 janë dërguar prapësimet dhe provat shkresore mbi kërkesë padinë. Çështja vazhdon në 

gjykatë, pasi akoma nuk është marr vendim. Deri më datë 24.03.2023, nga Bashkia Patos nuk është paraqitur asnjë 

dokumentacion mbi zbatimin e rekomandimit por ka mbetur në fazër e trajtuar në auditimin e mëparshëm të zhvilluar nga 

KLSH. 

Rekomandimiështë në proces zbatimi. 
 

6.1. Rekomandim: Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 176,862 lekë pa Tvsh 

nga OE “Sh.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1636/12 prot., datë 12.09.2018, me 

objekt: “Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier-Berat (në fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i dy 

urave për këmbësorë në krah të urës së automjeteve”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar.  

Koment i grupit të auditimit: Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/32 date 24.10.2019, ka njoftuar OE “Sh.” Shpk, për 

detyrimin e konstatuar nga KLSH-ja duke i kërkuar likuidimin vullnetar të detyrimit duke i nisur edhe faturën për arkëtim me 

nr. 1297 datë 24.10.2019. Deri më datë 24.03.2023, nga Bashkia Patos nuk është paraqitur asnjë dokumentacion mbi zbatimin 

e rekomandimit por ka mbetur në fazër e trajtuar në auditimin e mëparshëm të zhvilluar nga KLSH. 

Rekomandimi është në proces zbatimi. 
 

7.1. Rekomandim: Bashkia Patos, drejtoria e financës, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e 

duhura administrative dhe gjyqësore arkëtimin e shumës 343,999 lekë si sigurim kontrate OE “S.” Shpk 

të shpallur fitues për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjet makine vetëshkarkuese”, bazuar 

kjo në LPP dhe të Udhëzimit nr. 914, datë 29.12.2014, neni 24. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Bashkia Patos me shkresën nr. 1499/37 date 24.10.2019, ka njoftuar OE “S.” Shpk, për 

detyrimin e konstatuar nga KLSH-ja duke i kërkuar likuidimin vullnetar të detyrimit duke i nisur edhe faturën për arkëtim me 

nr. 1298, datë 24.10.2019. Nga ana e OE “S.” Shpk është bërë kundërshtimi i detyrimit në Gjykatën Administrative të Shkallës 

së Parë Vlorë sipas akti nr. 1770, dhe çështjes nr. 31157-01259-84-2019. Deri më datë 24.03.2023, nga Bashkia Patos nuk 

është paraqitur asnjë dokumentacion mbi zbatimin e rekomandimit por ka mbetur në fazër e trajtuar në auditimin e mëparshëm 
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të zhvilluar nga KLSH. 

Rekomandimi është në proces zbatimi. 
 

C. Masa për uljen e borxhit tatimor duke ritur performancën në arkëtimin e detyrimeve për tatim 

taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia e tokave bujqësore, taksa e ndikimit në 

infrastruktur (të ardhura të munguara). 

 

1.1.1. Për këtë rekomandojmë: Bazuar në nenin 91-93 pika 1 “Masa e sigurimit të detyrimit tatimor”, 

“Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë” të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nga Drejtoria e Tatim Taksave Bashkia Patos të merren masa për të 

zbatuar të gjitha etapat për arkëtimin e detyrimeve për vlerën 42.732,889 lekë, si më poshtë: 

-Të arkëtohet vlera prej 13,309,757 lekë sipas VKM. nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e 

mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për 

legalizim”, pika 5, si dhe ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, 

pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen. 

Të ndiqen rrugët e mëposhtme: 

a-Të ndiqen të gjitha etapat sipas kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë”, nenet 91-93 (Sektori i Taksave dhe Drejtoria Juridike). 

b- Bashkia Patos, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit të marrë 

masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën prej 13,309,757 lekë. 
Statusi i rekomandimit: I pranuar. 

Koment i grupit të auditimit: Nga auditimi i vjeljes së të ardhurave deri më datën 31.12.2023, konstatohet vlerë e lartë e 

detyrimeve 167,677,530 lekë konkretisht si më poshtë: 

-Mospagimi i taksës së tokës bujqësore në vlerën 53,023,566 lekë. 

-Mospagimi i taksës së ndërtesës në vlerën 22,921,574 lekë. 

-Mospagimi i taksës së pastrimit në vlerën 34,064,516 lekë. 

-Mospagimi i taksës së shërbimit komunitar në vlerën 3,195,792 lekë. 

-Mospagimi i taksës së vaditjes dhe kullimit në vlerën 2,557,411 lekë. 

-Mospagimi i qirasë së tokës vlerën 1,963,641 lekë. 

-Mospagimi i taksave dhe tarifave vendore nga subjektet e biznesit të vogël dhe biznesi i madh 8,933,270 lekë e ndarë kjo: 

-Mospagimi i taksave dhe tarifave nga biznesi i madh në vlerën 1,549,669 lekë. 

-Mospagimi i taksave dhe tarifave vendore nga biznesi i vogël në vlerën 7,383,601 lekë. 

-Mospagimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën 33,340,042 lekë. 

-Mospagimimospagimi i detyrimit për pajisje me licencë tregtimi për shitjen me pakicë të hidrokarbureve dhe nënporodukteve 

të tyre në vlerën 5,350,000 lekë. 

-Mospagimi i detyrime të kontratave për dhënien me qira nga përdorimi dhe shfrytëzimi i pasurive të paluajtshme që përdoren 

nga subjektet që ushtrojnë aktivitet mineral në sipërfaqet ku funksionojnëlejet minerare aktive në vlerën 2,327,718 lekë. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 

Për përmirësimin e gjendjes, rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: a. Nga auditimi u konstatua se Bashkia Patos nuk ka ngritur një sistem 

efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të 

plotë rregullash dhe procedurash të shkruara për këtë qëllim. 

-Nuk ka hartuar, miratuar, arkivuar gjurmët e auditimit e cila përfaqëson rrjedhën e dokumentuar 

të transaksioneve financiare dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, 

që synon të ripërshkrojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. 
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-Nuk ka procedurë të veçantë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, ankesave për 

analizën e tyre, identifikimin e shkaqeve dhe për eliminimin e problemeve të dala gjatë kryerjes 

së detyrave. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 4, pika 20, neni 16, pikat 2-3. 

b. Nga auditimit i organizimit dhe funksionimit të Njësisë së Auditit të Brendshëm Bashkia 

Patos u konstatuan paregullsitë si më poshtë: 

-Struktura e NJAB nuk është e plotësuar me numrin maksimal të punonjësve gjë e cila ndikon në 

mos funksionimin me kapacitet të plotë të kësaj njësie. 

-NJAB nuk ka kryer auditimin e Drejtorisë së Financës e cila ka qenë pjesë e planit vjetor dhe 

është fushë me risk të lartë. 

-Nga Përgjegjësi i NJAB nuk është vepruar konform me Manualin e Auditimit të Brendshëm të 

miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 100, datë 25.10.2016, Kapitullin VII, pika 7.1.1 

“Vlerësimi i brendshëm i cilësisë” që kryhet nga vetë nga kjo njësi. Për përmirësimin e 

vazhdueshëm të cilësisë së veprimtarisë së auditimit të brendshëm, duhen bërë vlerësimet e 

brendshme të cilësisë me përcaktimin nëse politikat dhe procedurat e aplikueshme, janë krijuar 

dhe zbatuar për vlerësimin e përputhshmërisë me standardet dhe kodin e etikës. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.1, faqe 19-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisë Patos të merren masa për njohjen nga stafi të ligjit 

për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe komponentëve të tij, për hartimin e gjurmës së 

auditimit dhe një procedure për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, ankesave për 

analizimin e tyre. 

1.2. Rekomandimi: Bashkia Patos të marrë masa për plotësimin me kapacitet të plotë me 

burimet njerëzore të nevojshme të strukturës së NJAB me qëllim mirë organizimin dhe 

mirëfunksionimin e saj. 

1.3. Rekomandimi: Nga NJAB të merren masa që, pjesë e planit vjetor të vitit 2023 të 

përfshihen edhe auditimi të Drejtorisë së Financës. Nga Përgjegjësi i NJAB të kryhet vlerësimi i 

brendshëm i cilësisë në zbatim të dispozitave ligjore përkatëse. 

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se realizimi i shpenzimeve buxhetore vetëm 

me të ardhurat e veta të Bashkisë Patos së bashku me transfertat e pa kushtëzuara, për vitin 2022 

kanë diferenca të dukshme me vlerën e planifikuar. Për vitin 2022 planifikimi i shpenzimeve ka 

vlerën 808,235 mijë lekë, ndërsa realizimi vlerën 502,679 mijë lekë, ose në masën 62.1%. Në 

mos realizimin e buxhetit ka ndikuar niveli i realizmit të investimeve të planifikuara, i cili është 

zëri më kryesor i buxhetit në lidhje me ndikimin që ka në ofrimin e të mirave publike ndaj 

komunitetit, është akoma më i ulët se mesatarja e realizimit të buxhetit. Për vitin 2022 investimet 

janë planifikuar në vlerën 314,595 mijë lekë, realizuar 81,879 mijë lekë, ose në masën 26%. 

Gjithashtu edhe shpenzimet operative të cilat janë planifikuar në vlerën 104,140 mijë lekë dhe 

realizuar në vlerën 55,539 mijë lekë ose në masën 53.5%. 

Ky mos realizim vjen si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se nga Bashkia 

Patos në fillim të vitit buxhetor planifikohen angazhime buxhetore, duke mos u mbështetur në 

planifikime realiste të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore dhe ky planifikim nuk 

korrigjohet gjatë vitit, duke mos përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat 

reale të realizuara. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me Ligjin nr. 

114/2012, datë 07.12.2012, dhe Ligjin nr. 57/2016, datë 02.06.2016, nenet 2, 3, 6, 9, 10, 15, 27 
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dhe 32, Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Ligjin 

nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Ligjin nr. 9228, datë 

29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” i ndryshuar me Ligjin nr. 9477, datë 

9.2.2006, Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 

gërma “c” dhe “ç”, Ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore” 

nenet 2 dhe 3 pika 3, UMFE nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit” i ndryshuar, nenet 79, 80 dhe 81, UMFE nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat 

standarde të monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”; UMFE nr. 23, datë 

22.11.2016, “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” dhe 

Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 28-50 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Bashkia Patos, të marrë masat për programimin e buxheteve afat mesëm, 

bazuar në radhë të parë me burimet e veta të financimit, duke zbatuar të gjitha procedurat ligjore 

me qëllim hartimin sa më real të buxhetit, mbështetur në realizimin sa më objektiv të të 

ardhurave dhe shpenzimeve.  

Në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Referuar planifikimit dhe realizimit të të ardhurave nga taksat dhe 

tarifat vendore konstatohet se për disa zëra realizimi paraqitet në vlera të ulta dhe për disa zëra 

realizimi paraqitet me tejkalim mbi planin, gjë e cila tregon se planifikimi i të ardhurave nuk 

është real, si dhe nuk ka një ndarje për efekt planifikimi, të të ardhurave të vitit aktual buxhetor, 

me të ardhurat që sigurohen nga detyrimet e prapambetura. Veprime këto në kundërshtim Ligjin 

nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 64, Ligjin 

nr. 68/2017, datë 27.04.2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” i ndryshuar, neni 5, neni 

42, pikat 1-2 dhe pika 4, neni 54, nënpika “c”, Udhëzimin e MFE nr. 9, datë 20.03.2018, 

“Procedurat standarde për menaxhimin e të ardhurave” Kreu IV, pika 200, Udhëzimin e MFE nr. 

8, datë 09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore 

në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kreu II, pika 2, gërma “a” dhe “b”, Kreu III, pika 32, 

Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për Sistemin e taksave vendore” i ndryshuar dhe Ligji nr. 

9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar në nënpikën 2.2, faqe 28-50 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore të marrë masa që gjatë hartimit të planit 

për realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, të eliminojë planifikimet formale 

dhe të kryej parashikime të besueshëm bazuar në analiza të hollësishme për secilin zë, duke 

marrë në konsideratë realizimin e të ardhurave të vitit të mëparshëm por edhe arkëtimet nga 

detyrimet e prapambetura nga taksat dhe tarifat vendore nga vitet paraardhëse me qëllim 

pasqyrimin real të situatës të të ardhurave vjetore të bashkisë. 

3.2. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore të marrë masa që për secilin vit buxhetor, 

të mbajë të ndara për efekt planifikimi, të ardhurat e përfituara nga detyrimet e prapambetura, 

nga të ardhurat e përfituara nga taksat dhe tarifat vendore të vitit buxhetor aktual. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e paraqitura nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të 

ardhurat nga agjentët tatimorë (Drejtoria Rajonale Tatimore Fier në lidhje me TFTH, Drejtoria e 

Përgjithshme e Buxhetit, Drejtoria e Menaxhimit të Buxhetit pranë Ministrisë së Financave në 
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lidhje me rentën minerare, Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) në lidhje me taksën e 

ndikimit në infrastrukturë dhe Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

(DRSHTRR) në lidhje me taksën vjetore të mjeteve të përdorura) derdhen automatikisht në fund 

të çdo muaji, për llogari të Bashkisë Patos nuk ka krijuar bazë të plotë të dhënash për detyrimet 

që vilen nëpërmjet agjentëve tatimorë, në bazë të të cilave të bëjë akt-rakordimet. Në lidhje me 

mosrealizimet e taksave nga agjentët tatimorë, Bashkia Patos, duhet të marrë masa për 

evidentimin e diferencave të pa mbledhura sipas llojit të taksës/tarifës, të cilat përbëjnë mungesë 

të ardhurash për buxhetin e saj dhe të fillojë procedurat për gjobitjen e këtyre agjentëve tatimorë 

me 50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të pa arkëtuara apo të shmangura sipas Ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore”, neni 117. Veprime këto në kundërshtim me 

Ligjin nr. 9632, datë 30.10.20106, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, nenet 4, 5, 6, 

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, etj., dhe Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 7, Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin 

e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 15, dhe UMF nr. 26, datë 04.09.2008, “Për taksat 

Kombëtare”. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.2, faqe 28-50 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të marrë masa për të kryer rakordimin 

periodik mujor me agjentët tatimorë, për të evidentuar gjendjen reale të të ardhurave që përfiton 

Bashkia Patos nga taksat që mblidhen nga këta agjentë. Për agjentët tatimorë që nuk realizojnë 

mbledhjen e saktë të ardhurave, Bashkia të fillojë procedurat për penalizmin e tyre me 50% të 

shumës së plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura apo të shmangura. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ligjshmërisë së 9 kontratave për dhënien me qira të 

ndërtesave/objekteve janë konstatuar mangësi në dokumentacionin e paraqitur nga subjektet në 

fazën e konkurimit si më poshtë: 

-Në 9 raste nuk disponohet kërkesa e subjektit për marrje me qira të pasurisë shtetërore;  

-Në 9 raste nuk disponohet planbiznesi në mënyrë të hollësishme për vënien në funksionim të 

objektit, ku të përshkruhen qartë: plani i punësimit, plani i investimeve, si dhe treguesit që do të 

realizohen;  

-Në 9 raste nuk disponohet oferta për vlerën e detyrimit mujor të qirasë;  

-Në 9 raste nuk disponohet certifikata e regjistrimit dhe certifikata historike e regjistrimit të 

subjektit në QKR; 

-Në 9 raste nuk disponohet NUIS-i dhe vërtetimi nga dega e tatimeve se subjekti ka shlyer 

detyrimet tatimore dhe sigurimet shoqërore;  

-Në 9 raste nuk disponohet vërtetimi nga institucionet përkatëse që nuk është në ndjekje penale, 

si dhe nuk ka procese gjyqësore në lidhje me aktivitetin.  

-Gjithashtu pas lidhjes së kontratës nga Bashkia Patos nuk janë masat e duhura për ngritjen e një 

grupi pune për monitorimin e 9 kontratave të sipërpërmendur për dhënien me qira të 

ndërtesave/objekteve. Veprime këto në kundërshtim me VKM nr. 54, datë 05.02.2014, “Për 

përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të 

tjera të pasurisë shtetërore”, pikat 1-3 dhe pika 7. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.2, faqe 

28-50 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Sektori Juridik të marrin masa që 

para lidhjes së kontratës për dhënien e ndërtesave me qira, për subjektet që nuk paraqesin 

dokumentacionin sipas kërkesave të dispozitave ligjore përkatëse të bëjë skualifikimin e tyre. 
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5.2. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisë të merren masa për ngritjen e një grupi pune për 

monitorimin e kontratave të dhënies me qira të ndërtesave, në zbatim të dispozitave ligjore 

përkatëse. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore nuk disponohet regjistër në 

formë shkresore për taksapaguesit familjarë dhe privatë për taksën mbi token bujqësore, por të 

dhënat mbahen në programin “E.” nga kjo drejtori. Drejtoria e të Ardhurave Vendore nuk harton 

raporte periodike gjatë vitit dhe as raporte vjetore me shkrim për titullarin e institucionit dhe 

Këshillit Bashkiak, për ta informuar për situatën e arkëtimeve dhe debitorëve. Gjithashtu nga kjo 

drejtori nuk dorëzohet lista shkresore e debitorëve të vitit buxhetor në arkiv dhe as në Drejtorinë 

e Financës për efekt kontabilizimi. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 

08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 19 dhe Regulloren e 

Brendshme e institucionit miratuar me Vendimin nr. 21, datë 30.01.2022, neni 36, pika 5. (Më 

hollësisht trajtuar në nënpikën 2.2, faqe 28-50 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore të hartojë raporte periodike mujore dhe 

në fund të vitit raportin vjetor drejtuar titullarit të institucionit dhe Këshillit Bashkiak, mbi 

realizimin e të ardhurave dhe gjendjen debitore. Lista e debitorve në fund të vitit buxhetor të 

protokollohet dhe një kopje e saj të dorëzohet në Drejtorinë e Financë për efekt kontabilizimi.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

7. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” paraqitet më datë 

31.12.2021, në vlerën 14,298,391 lekë ndërsa në mbyllje të bilancit më datë 31.12.2022, 

paraqitet në vlerën 14,234,425 lekë, me një ulje në vlerë 63,966 lekë. Nga krahasimi i të dhënave 

të vlerës së debitorëve për taksa dhe tarifat vendore të paraqitur në bilanc, në listën e debitorëve 

të administruar nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore në datën 31.12.22022, konstatohet se vlera 

e pasqyruar në bilanc nuk është e saktë. Në bilanc detyrimet për taksat dhe tarifat vendore janë 

në vlerën 14,234,425 lekë ndërkohë që vlera reale e këtyre detyrimeve është në vlerën 

151,141,148 lekë, me një diferencë paraqitje më pak në bilanc prej 136,906,723 lekë. Veprime 

këto në kundërshtim me Udhëzimin e MF nr. 5, datë 21.02.2022, “Për disa ndryshime në 

Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 5. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.3, faqe 50-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës të sistemojë në kontabilitet llogarinë 468 “Debitorë të 

ndryshëm”, duke pasqyruar në të vlerën reale të debitorëve për taksat dhe tarifat vendore të 

kategorisë privat dhe familjar.  

Deri më datë 31.12.2023 

 

8. Gjetje nga auditimi: 1. Në total aktivet të cilat i përkasin llogarisë 210 “Toka, troje, terrene”, 

për koston historike në vlerën 4,220,846 lekë Bashkia Patos prej 1039 prona, të cilat janë 

transferuar sipas VKM respektive vetëm për 29 prona posedon titull pronësie si dhe vetëm 91 

prej tyre janë të regjistruara në kontabilitet. Veprime këto në kundërshtim me VKM nr. 510, datë 

14.08.2001, “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjithave pronave të paluajtshme dhe të 

luajtshme”, Kreu VI, “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, pika 1 

dhe 2. Për rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, nuk është mbështetur në 
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dokumentacionin e duhur, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 35, gërma “a”, “b” dhe “c”. 

2. Llogaria 211 “Pyje, platacione” paraqitet me vlerën 0 lekë, ndërkohë në pasqyrat financiare të 

vitit 2022, nuk është pasqyruar vlera e pyjeve dhe e kullotave të transferuara në pronësi të 

Bashkisë Patos me VKM nr. 684, datë 02.09.2020, “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 

433, datë 08.06.2016, “Për transferim në pronësi të Bashkive, të pyjeve dhe kullotave, sipas 

inventarit, aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish-Komunave/Bashkive”” i 

ndryshuar, sipas listës në faqen 555 të VKM, janë transferuar 682.75 ha pyje. Të regjistruara në 

ASHK janë 4 pasuri me nr. 2/8, 2/1, 2/5, 2/3 me sipërfaqe 4 ha në ekonominë pyjore “Ana e 

Lumit Seman 2”, ndërsa pjesa tjetër është në proces certifikimi, mbasi ka përfunduar faza e parë 

dhe e dytë e rregjistrimit e inicuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe kompanisë së 

kontraktuar “C.-P. & D.”. 

3. Nga auditimi i llogarisë 210 “Troje, toka, terrene” konstatohet se është përllogaritur normë 

amortizimi në vlerën 1,074,287 lekë. Duke u bazuar në Standardin Kombëtar të Kontabilitetit 

(SKK) nr. 5, “Afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo materiale”, i përmirësuar, pika 30, nuk 

mund të aplikohet normë amortizimi për këtë llogari. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 

50-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1. Rekomandimi: Bashkia Patos të marrë masat e duhura ligjore për regjistrimin në 

kontabilitet të të gjithë aseteve të llogarisë 210 “Toka, troje, Terrene” dhe llogarisë 211 “Pyje, 

Kullota Plantacione”, duke përfshirë këtu edhe asetet e ish-komunave, sot NJA të Bashkisë. 

Bazuar në legjislacionin në fuqi të bëhet vlerësimi i aseteve për vlerën e tyre reale, sipas zonave 

kadastrale. Të merren masa për regjistrimin e aseteve si pasuri e saj në ASHK. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

8.2. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në pasqyrat e vitit 2023 të bëjë sistemimin e vlerës 

1,074,287 lekë, e cila ka të bëjë me kontabilizimin dhe paraqitjen e gabuar të normës së 

amortizimit për llogarinë 210 “Toka, troje, terrene”, si dhe për këto llogari mos të aplikohet 

normë amortizimi referuar parashikimeve në dispozitat ligjore përkatëse. 

Deri më datë 31.12.2023 

 

9. Gjetje nga auditimi: Për llogarinë 215 “Mjete transporti” në pasqyrat financiare është 

kontabilizuar vlera 8,525,957 lekë. Në këtë vlerë është përfshirë edhe automjeti tip B. me targë 

AA…. me vlerë kosto historike 1,450,000 lekë i cili nuk është në gjendje pune dhe është nxjerrë 

jashtë përdorimit sipas Vendimit nr. 27, datë 13.02.2023, të Kryetarit të Bashkisë. Në zbatim të 

Udhëzimit të MFE nr. 5, datë 21.02.2022, “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 

09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Aneksi nr. 1, “Analiza, përbërja sipas klasave 

dhe trajtimi kontabël i llogarive të kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme 

(NJQP)”, 2.1, “Trajtimi kontabël dhe funksionimi i llogarive të klasës 2”, vlera 1,450,000 lekë e 

cila i përket kostos historike mjete të dëmtuara duhej të debitohej në llogarinë 24 “Aktive 

afatgjata të dëmtuara”. Pra nga llogaria 215 “Mjete transporti”, duhet të zbritet vlera e 

automjeteve të dëmtuara dhe të regjistrohet në llogarinë 24 “Aktive afatgjata të dëmtuara”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 50-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e Financës në pasqyrat e vitit 2023 të bëjë 

sistemimin e vlerës 1,450,000 lekë e cila ka të bëjë me kontabilizimin dhe paraqitjen e gabuar të 

1 automjeti të dëmtuar në llogarinë 215 “Mjete transporti”, sistemi të kryhet referuar trajtimit 

kontabël në llogarinë 24 “Aktive afatgjata të dëmtuara”. 
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Deri më datë 31.12.2023 

 

10. Gjetje nga auditimi: Llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare 

është në vlerën 35,722,934 lekë e rakorduar me Degën e Thesarit. Gjatë vitit 2022 për këtë 

llogari ka pasur shtesa në vlerën 13,225,145 lekë dhe pakësim në vlerën 7,894,511 lekë ndërsa 

në datën 31.12.2022, gjendja e kësaj llogarie paraqitet në vlerën 35,722,934 lekë. 

Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se janë ngurtësuar fonde në vlerën 2,208,274 lekë të 

cilat i përkasin ngurtësimeve të viteve 2020 e para, të cilave u ka kaluar afati i garancisë, 

Bashkia Patos nuk ka kryer asnjë veprim sipas kushteve të kontratës për ç‘bllokimin e këtyre 

fondeve. Veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin i MF nr. 5, datë 21.02.2022, “Për disa 

ndryshime në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kapitulli III, 

pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, datë 15.02.2011, “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kapitulli II, pika 10. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, 

faqe 50-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Patos, Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Hartimit të 

Projekteve, Shërbimeve dhe Emergjencave Civile të marrë masa për kalimin e fondeve te secili 

kontraktor për të cilin ka mbaruar periudha e garancisë dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka 

pretendime për cilësinë e investimin të kryer për periudhën e garancisë. 

Deri më datë 31.12.2023 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i praktikave për veprimet e kryera me bankë 

kontatohet se, në 10 raste janë zhvilluar projekte artistike, të cilat nuk janë përfituar nëpërmjet 

zhvillimit të procedurave të prokurimit, të parashikuara në Ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020, 

“Për prokurimin publik” nenet 7-9 dhe nenet 65-70 dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 710, datë 24.11.2021, neni 

8. Miratimi i përdorimit të fondeve për realizimin e projekteve artistike është kryer sipas VKB 

nr. 71, datë 14.12.2021, me objekt “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve, 

dokumentin përfundimtar të Projekt Buxhetit AFM 2022-2024 dhe buxhetin e Bashkisë Patos 

për vitin 2022”. Duke u bazuar në VKB e mësipërme fondet e miratuara për projektet artistike 

është në vlerën 3,690,000 lekë nga të cilat është shpenzuar shuma 2,550,000 lekë. Nga Bashkia 

Patos për periudhën nga data 01.01.2022 deri më 31.12.2022, për 10 subjekte është likuiduar 

shuma 2,550,000 lekë. Për këto projekte nuk ka as kontrata të lidhura ndërmjet palëve por 

pagesa e këtij shërbimi është kryer mbi bazën e faturave tatimore të lëshuara nga subjektet 

përkatëse. Vlera 2,550,000 lekë përbën shpenzime të kryera jo në përputhje me aktet ligjore 

dhe nënligjore në fuqi të prokurimit publik. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 50-69 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisë dhe Drejtoria e Financës të evidentohen të gjitha 

rastet të cilat janë objekt i Ligjit nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, për të 

cilat nuk është zhvilluar procedurë prokurimi si dhe për rastet që nuk janë nënshtruar procedurës 

së prokurimit të merren masat e nevojshme për ndërprerjen e tyre referuar akteve ligjore në fuqi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i 10 dosjeve të punonjësve të aparatit të 

Bashkisë Patos konstatohet se, në një rast punonjësi nuk është emëruar në përputhje me kriteret e 
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pozicionit të punës. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 50-69 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

12.1. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e Burimeve Njerëzore të marrë masa që 

rekrutimet e punonjësve të kryhen në përputhje me kriteret e pozicioneve të punës. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

13. Gjetje nga auditimi: 1. Bashkia Patos ka të hartuar regjistrin e aktiveve në formë 

elektronike në programin E. në vartësi të llojit të aktiveve afatgjata apo afatshkurtra si dhe grupit 

përkatës brenda llojit. Regjistri nuk është i plotësuar me të gjithë elementët përbërës konkretisht: 

datën e skadencës, vendodhjen, personin përgjegjës, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe 

datën e daljes nga pronësia. Veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 30. 

2. Për vitin 2022, Kryetari i Bashkisë Patos ka nxjerrë Urdhrin nr. 168, datë 02.11.2022, për 

krijimin e komisionit të inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve të vetë institucionit dhe NJA 

Zharrëz dhe Ruzhdie i përbërë nga 15 punonjës si dhe Urdhrin nr. 169, datë 02.11.2022, për 

krijimin e komisionit të inventarizimit dhe vlerësimit të aseteve i përbërë nga 7 punonjës. 

Procesi i inventarizimit të aktiveve të institucionit është kryer dy herë radhazi nga i njëjti 

komision i cili ka ushtruar këtë funksion në vitin 2021 në zbatim të Urdhrit nr. 131, datë 

21.10.2021, të Kryetarit të Bashkisë. Veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 84. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 50-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1. Rekomandimi: Nëpunësi zbatues të marrë masa për hartimin dhe plotësimin e regjistrit të 

aktiveve me të gjithë elementët e tij të domosdoshëm, me qëllim identifikimin në këtë dokument 

të të gjitha aktiveve të njësisë vendore, si dhe uljen e rriskut nga humbjet dhe keq menaxhimin e 

tyre. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

13.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Patos të marrë masa për të eliminuar praktikat e 

kryerjes së procesit të inventarizimit periodik të aktiveve, dy herë me radhë në të njëjtin vend 

nga i njëjti komision. 

Në vijimësi 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 10 procedurave me vlerë totale të fondit limit 1,323,416 

mijë lekë, janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP 10 procedura me vlerë 

kontrate 1,275,339 mijë lekë. Në 10 raste janë vendosur kritere të cilët nuk janë në përpjesëtim 

dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, elementë të cilët 

kanë efekt në kufizimin e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë. Në 7 raste janë kualifikuar 

dhe shpallur fitues dhe lidhur kontrata me operatorë ekonomikë, të cilët nuk plotësojë kriteret e 

vendosura në dokumentet e tenderit, në papajtueshmëri me legjislacionin e prokurimit publik në 

vlerën totale 162,874 mijë lekë, respektivisht: 
1. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa 

Matohiti” Bashkia Patos,Viti 2021, me fond limit 74,258 mijë lekë, me fitues BOE “G.” Shpk & 

“Sh.” Shpk & “A.” Shpk, me vlerë të ofertës 72,259 mijë lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve 

në DT, janë të ekzagjeruara dhe të pa argumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 24.12.2014, 

“Për rregullat e prokurimit publik” sipas të cilit: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të 
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përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për 

skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të 

ishte shpallur fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja fitues e BOE 

“G.” Shpk & “Sh.” Shpk & “A.” Shpk. 

Sa sipër, KVO nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e nenit 1 “Objekti dhe 

qëllimi”, pika “d,” neni 2, “Parimet e përzgjedhjes”, neni 24 “Anulimi i një procedure 

prokurimi”, pika nr.1, gërma “ç”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 

1, gërma “a” e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” i ndryshuar. 

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese 

BOE “G.” Shpk & “Sh.” Shpk & “A.” Shpk, me ofertë 72,259 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO 

ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, 

me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 72,259 mijë lekë pa Tvsh 

(86,710,948 lekë me Tvsh). (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 faqe 69-121 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

2. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe 

rrjetit të brendshëm të ujësjellësit Qytetit Patos Loti I” (Rrjeti shpërndarës) Bashkia Patos,viti 

2019, me fond limit 450,024 mijë lekë, me fitues OE “2…” Shpk, me vlerë të ofertës 444,056 

mijë lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të pa argumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me me përcaktimet e gërmën “c”, “ç”, d”, të pikë 2, neni 1; 

gërmën “a”, “b”, “c” të nenit 2; neni 20; neni 23, nenit 46 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike” Kreu III, 

“Dokumentet e tenderit”, pika 3, “Informacione të veçanta VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 

faqe 69-121 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës Çamëria”. 

Bashkia Patos, viti 2021, me fond limit 8,042 mijë lekë, me fitues BOE “H.” Shpk & “Sh.-A.” 

Shpk, me vlerë të ofertës 7,397 mijë lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të 

ekzagjeruar dhe të paargumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 24.12.2014, “Për 

rregullat e prokurimit publik” sipas të cilit: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të 

përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për 

skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të 

ishte shpallur fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja fitues e BOE 

“H.” Shpk & “Sh.-A.” Shpk. 

Sa sipër, KVO nuk është vepruar në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e nenit 1 “Objekti 

dhe qëllimi”, pika “d” neni 2, “Parimet e përzgjedhjes”, neni 24 “Anulimi i një procedure 

prokurimi”, pika nr. 1, germa “ç”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 

1, germa “a” e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruar dhe të paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese BOE 

“H.” Shpk & “Sh.-A.” Shpk, me ofertë 7,397 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe 
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shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë 

përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 7,937 mijë lekë pa Tvsh (8,877,048 

lekë me Tvsh). (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 faqe 69-121  të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

4. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe 

rrjetit të brendshëm të Ujësjellësit Qytetit Patos Loti II” Bashkia Patos, Viti 2020, me fond limit 

608,941 mijë lekë, me fitues OE “2…” Shpk, me vlerë të ofertës 596,422 mijë lekë, rezulton, në 

aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të paargumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me përcaktimet e germën “c”, “ç”, d”, të pikë 2, neni 1; 

gërmën “a”, “b”, “c” të nenit 2; neni 20; neni 23, nenit 46 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, 

“Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 26 “Kontratat për punë publike” Kreu III, 

“Dokumentet e tenderit”, pika 3, “Informacione të veçanta VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 

faqe 69-121 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës rrugës së 

Varrezave, Dukas”. Bashkia Patos, Viti 2021, me fond limit 12,160 mijë lekë, me fitues BOE 

“H.” Shpk & “Sh.-A.” Shpk, me vlerë të ofertës 8,956 mijë lekë, rezulton, në aplikimin e 

kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të paargumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 24.12.2014, “Për 

rregullat e Prokurimit Publik” sipas të cilit: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të 

përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për 

skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të 

ishte shpallur fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja fitues e BOE 

“H.” Shpk & “Sh.-A.” Shpk. 

Sa sipër, KVO nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e nenit 1 “Objekti dhe 

qëllimi”, pika “d,” neni 2, “Parimet e përzgjedhjes”, neni 24 “Anulimi i një procedure 

prokurimi”, pika nr.1, gërma “ç”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 

1, gërma “a” e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese 

BOE “H.” Shpk & “Sh.-A.” Shpk, me ofertë 8,956 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me 

pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 8,956 mijë lekë pa Tvsh 

(10,747,930.80 lekë me Tvsh). (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 faqe 69-121 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

6. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Sistemim i hapësirave, lagjja “29 Marsi”, 

Blloku te zjarrëfiksja”, Bashkia Patos, viti 2021, me fond limit 49,795 mijë lekë, me fitues BOE 

“M. I. G. Shpk & “L. K.” Shpk, me vlerë të ofertës 40,828 mijë lekë, rezulton, në aplikimin e 

kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të paargumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 24.12.2014, 

“Për rregullat e prokurimit publik” sipas të cilit: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të 

përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 
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Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për 

skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të 

ishte shpallur fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja fitues e BOE 

“M. I. G.” Shpk & “H.” Shpk & “Sh.-A.” Shpk. 

Sa sipër, KVO nuk ka vepruar në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e nenit 1 “Objekti dhe 

qëllimi”, pika “d,” neni 2, “Parimet e përzgjedhjes”, neni 24 “Anulimi i një procedure 

prokurimi”, pika nr.1, gërma “ç”, neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, nenin 53 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 dhe pika 5, neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”, pika 

1, gërma “a” e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik” i ndryshuar. 

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese 

BOE “M. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, me ofertë 39,473 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me 

pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 40,828 mijë lekë pa Tvsh 

(48,994,499 lekë me Tvsh). (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 faqe 69-121 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

7. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i rrjetit ujitës zona Belinë 

Patos”,Bashkia Patos,Viti 2021, me fond limit 10,537 mijë lekë, me fitues BOE “I… G.” Shpk 

dhe “2.. K.” Shpk, me vlerë të ofertës 7,685 mijë lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, 

janë të ekzagjeruara dhe të paargumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta për kontratat për punë 

publike” dhe neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për 

skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të 

ishte shpallur fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja fitues e BOE 

“I… G.” Shpk & “2.. K.” Shpk. 

Sa sipër, KVO ka vepruar jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e pikës nenit 80 “Parimet 

e procesit të përzgjedhjes” të Ligjit 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” i ndryshuar, 

ku citohet “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë kur oferta e tij nuk përputhet me 

specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.  

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese 

BOE “I… G.” Shpk & “2.. K.” Shpk, me ofertë 7,685 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me 

pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 7,685 mijë lekë pa Tvsh 

(9,222,252 lekë me Tvsh). (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 faqe 69-121  të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

8. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i ambienteve të Qendrës 

Shëndetësore Ruzhdie dhe Ambulancës Dukas, Çoban”, Bashkia Patos, viti 2021, me fond limit 

12,568 mijë lekë, me fitues BOE “A. C.” Shpk & “6..-P.” Shpk, me vlerë të ofertës 11,973 mijë 

lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të ekzagjeruara dhe të paargumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta për kontratat për punë 

publike” dhe neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 
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Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për 

skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të 

ishte shpallur fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja fitues e BOE “A. 

C.” Shpk & “6..-P.” Shpk. 

Sa sipër, KVO ka vepruar jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e pikës nenit 80 “Parimet 

e procesit të përzgjedhjes” të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar ku citohet “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë kur oferta e tij nuk përputhet 

me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.  

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese 

BOE “A. C.” Shpk & “6…-P.” Shpk, me ofertë 7,685 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me 

pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 11,973 mijë lekë pa Tvsh 

(14,368,211.30 lekë me Tvsh). (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 faqe 69-121 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

9. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Përmirësim i banesave ekzistuese për 

familjet në nevojë”, Bashkia Patos, viti 2021, me fond limit 15,932 mijë lekë, me fitues OE “I.” 

Shpk, me vlerë të ofertës 13,773 mijë lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në DT, janë të 

ekzagjeruara dhe të paargumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta për kontratat për punë 

publike” dhe neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

Mos disponimi, apo mos ngarkimi në SEP i dokumenteve, përbën shkak të ligjshëm për 

skualifikimin e BOE dhe për këtë arsye nuk duhet të ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet të 

ishte shpallur fitues. Gjithashtu nga titullari nuk duhet të ishte miratuar shpallja fitues e OE “I.” 

Shpk. 

Sa sipër, KVO ka vepruar jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e pikës nenit 80 “Parimet 

e procesit të përzgjedhjes” të Ligjit 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” i ndryshuar, 

ku citohet “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë kur oferta e tij nuk përputhet me 

specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.  

Aplikimi i kritereve në DT, të ekzagjeruara dhe të paargumentuara, nga NJP, shpallja fituese OE 

“I.” Shpk, me ofertë 7,685 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin 

në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 13,773 mijë lekë pa Tvsh (16,528,523 lekë me 

Tvsh). (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 faqe 69-121 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

10. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës “Muhamet 

Shehu” dhe ndërtim i palestrës”, Bashkia Patos, Viti 2022, me fond limit 81,153 mijë lekë, me 

fitues OE “Sh.” Shpk, me vlerë të ofertës 71,986 mijë lekë, rezulton, në aplikimin e kritereve në 

DT, janë të ekzagjeruara dhe të pa argumentuara.  

Kriteret në DT nuk janë në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të Ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta për kontratat për punë 

publike” dhe neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. (Më hollësisht trajtuar në 

nënpikën 2.4 faqe 69-121 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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14.1. Rekomandimi: AK në hartimin e DT, të shmang aplikimin e kritereve që nuk janë 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës, në 

mënyrë jo të mirë argumetuara dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar, pasi këto veprime 

direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedurë ose çojnë në skualifikimin e OE me 

ofertë më të leverdishme. Gjithashtu, Titullari i Bashkisë Patos dhe KVO, të marrin masa për 

eleminimin e rasteve të mësipërme, duke analizuar arsyet e skualifikimit të padrejtë të 

operatorëve ekonomikë, të cilët plotësojnë kriteret e DT, në mënyrë që në të ardhmen të mos 

përsëriten veprime të tilla, për të mirë përdorur fondet e Bashkisë. 

Menjëherë 

 

15. Gjetje nga auditimi: Për periudhën nga data 01.07.2019, deri më 31.12.2022, Bashkia Patos 

në total ka zhvilluar 469 procedura prokurimi me vlera të vogla të publikuara në sistemin e 

prokurimit elektronik të APP-së, me fond limit në vlerën 60,374,830 lekë pa Tvsh dhe realizim 

kontrate kontrate në vlerën 52,892,301 lekë pa Tvsh me një diferencë mosrealizimi të fondit 

limit në vlerën 7,482,529 lekë pa Tvsh. Nga të cilat me zgjedhje janë audituar në total 48 

procedura prokurimi me vlera të vogla me fond limit në vlerën 21,099,954 lekë pa Tvsh dhe 

realizim kontrate në vlerën 18,743,115 lekë pa Tvsh ose në masën 34.9% të totalit të vlerës së 

fondit limit, ku janë konstatuar parregullsitë si më poshtë: 

-Për vitin 2021 dhe 2022 në 2 raste janë shmangur procedurat normale të prokurimit duke 

copëzuar fondin limit. 

-Në 13 raste nuk argumentohet dhe dokumentohet mënyra e përllogaritjes së fondit limit. 

-Në 3 raste në dosjet e prokurimeve nuk disponohet të gjitha dokumentacionet e përcaktuara në 

kriteret e ftesës për ofertë (numër llogarie, vërtetimi për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore, 

deklarata e garancisë, të cilat përbëjnë skualifikim të operatorëve për mos plotësimin e tyre 

ndërkohë që nga komisioni i prokurimit me vlera të vogla edhe këto kritere nuk janë përmbushur 

operatorët janë shpallur fitues. 

-Në 4 raste fatura tatimore nuk është nënshkruar nga të anëtarët e komisionit. 

-Në 17 raste kanë rezultuar vonesa nga Bashkia Patos në likuidimin e faturave tatimore ndaj 

operatorë ekonomikë duke sjell risk për krijimin e detyrimeve kontraktuale. 

-Në 48 raste dosjet e procedurave të prokurimit me vlera të vogla nuk janë të inventarizuara dhe 

arkivuara. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 48/2014, datë 24.04.2014, “Për pagesat e 

vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, neni 7, “Norma tekniko profesionale dhe 

metodologjisë të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 3 dhe neni 29 miratuar nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në zbatim të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 

neni 40, pika 1, neni 59, pika 2, Udhëzimi nr. 3, datë 08.01.2018, “Mbi përdorimin e procedurës 

së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar, pika 19. 

(Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4 faqe 69-121  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

15.1. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e Financës dhe Sektori Juridik përgjatë zhvillimit 

të procedurave të prokurimeve me vlera të vogla të marrë masa që:  

-Përgjatë hartimit të regjistrit të parashikimeve të prokurimeve, të shmanget mundësia e 

copëzimit të fondeve për të njëjtin grup mallrash apo shërbimesh. 

-Përpara fillimit të procedurës së prokurimit me vlera të vogla të argumentojë dhe të 

dokumentojë nevojat e institucionit për mallra dhe shërbime. 

-Për raste në të cilat nga operatorët ekonomikë nuk paraqesin dokumentacionin e kërkuar në 

kriteret e ftesës për ofertë të bëhet skualifikimi i tyre. 
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-Për çdo rast faturat tatimore të nënshkruhen sipas përcaktimeve ligjore. 

-Për çdo rast likuidimi i faturave të kryhet brenda afateve ligjore duke shmangur krijimin e 

detyrimeve kontraktuale. 

-Të gjitha aktet e hartuara në lidhje me procedurat e prokurimit, të kalojnë përmes arkivës së 

institucionit, me qëllim evidentimin e rrjedhshmërisë së veprimeve gjithashtu pas përfundimit të 

çdo procedure të kryhet arkivimi i tyre. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

16. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan pesë praktika tek të 

cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me moskonvertimin e resursit të tokës “arë” në 

“truall”, përpara miratimi të lejes të ndërtimit dhe zbatimit të punimeve, përkatësisht në lejen e 

ndërtimit të miratuar me objekt: 1.“Ndërtim kantinevere 1 kat+bodrum beton arme”, për të cilën 

është marrë vendimi nr. 21 datë 13.01.2020, me zhvillues B. G., Dukas, Patos; 2. “Dy kapanone 

1 kat për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale”, për të cilën është 

marrë vendimi nr.1, datë 03.02.2020, me zhvillues “D.” Shpk, NJA Zharrëz, Patos; 3. “Shtesë 

anësore në objekt ekzistues”, për të cilën është marrë vendimi nr.9, datë 23.10.2020, me 

zhvillues F. S., NJA Zharrëz, Patos; 4. “Banesë 1 kat beton arme”, për të cilën është marrë 

Vendimi nr. 17, datë 17.06.2022, me zhvillues N. K. e I. K., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Bashkia 

Patos; 5. “Objekt 1 kat për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë 

Vendimi nr. 6, datë 13.08.2020, me zhvillues M. S., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Bashkia Patos. 

Veprime këto në kundërshtim me Vendimin nr. 5, datë 07.03.2016; Vendimin nr. 1, datë 

30.07.2015; Vendimin nr. 5, datë 29.12.2014; Vendimin nr. 283, datë 01.04.2015. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.5, faqe 131-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

16.1. Rekomandimi: Nga DPZHT Patos të merren masa për të verifikuar dokumentacionin e 

pronësisë dhe statusin e pronës që të jetë në përputhje me kriteret e përcaktuara për zhvillimin e 

zonës përkatëse, përpara miratimit të lejes së ndërtimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

17. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan një praktikë tek e 

cila pasqyrohej situata, në lidhje me mosrespektimin e lartësisë së lejuar në përputhje me 

tipologjinë e ndërtimit, në bazë të rregullave dhe kritereve ligjore, përkatësisht në lejen e 

ndërtimit me objekt: “Stallë për rritje derrash 1 kat b/a+metalike”, për të cilën është marrë 

Vendimi nr.2, datë 27.02.2020, me zhvillues K. S., në Sheqishtë, NJA Zharrëz, Patos. Veprime 

këto në kundërshtim me Vendimin nr. 283, datë 01.04.2015. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, 

faqe 131-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

17.1. Rekomandimi: Nga DPZHT Patos të merren masa për të verifikuar lartësitë e lejuara të 

strukturës së ndërtimit, në përputhje me rregulloren dhe kriteret e përcaktuara. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

18. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatua një praktikë tek e 

cilat pasqyrohej situata, në lidhje me mos përcaktimin e saktë të numrit të kateve në 

planvendosje dhe të dhënat e treguesve të zhvillimit, në përputhje me rregulloren dhe 

legjislacionin në fuqi, përkatësisht në lejen e ndërtimit me objekt: “Shtesë anësore në objekt 

ekzistues”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 9, datë 23.10.2020, me zhvillues F. S., me 

adresë NJA Zharrëz, Patos. Veprime këto në kundërshtim me VKM nr. 408, neni 37. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 131-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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18.1. Rekomandimi: Nga DPZHT Patos të merren masa për të shqyrtuar me vëmendje të dhënat 

e paraqitura në planvendosje, në lidhje me përcaktimin e saktë të numrit të kateve të objektit, 

duke i verifikuar me projektin e ndërtimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

19. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatua një praktikë tek e 

cilat pasqyrohej situata, në lidhje me mosparaqitjen e saktë të rilevimit topografik duke 

pasqyruar gjendjen ekzistuese të parcelës dhe objekteve të tjera që zhvillohen në të,  përkatësisht 

në lejet e ndërtimit me objekt: “Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e 

blegtorale, përfshirë edhe ato frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 

23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos, Rrethi Patos. Veprime këto në kundërshtim me 

VKM nr. 408, neni 15. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 131-143 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

19.1. Rekomandimi: Nga DPZHT Patos të merren masa për të mos miratuar lejet e ndërtimit pa 

shqyrtuar me vëmendjen përputhshmërinë ndërmjet gjendjes ekzistuese dhe dokumentacionit të 

ngarkuar në sistem. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

20. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatua një praktikë tek e 

cilat pasqyrohej situata, në lidhje me mosparaqitja në sistemin “e-Leje” të marrëveshjes me 

pronarin e tokës dhe ndërmjet palëve të treta, në bazë të legjislacionit në fuqi, përkatësisht leja e 

ndërtimit me objekt: “Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, 

përfshirë edhe ato frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendiminr nr. 6, datë 23.08.2021, me 

zhvillues “S. G.” Shpk, Patos, Rrethi Patos. Anomalitë e trajtuara në këtë gjetje nuk janë në 

përputhje me në bazë të VKM-së nr. 408, neni 15, pika b. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, 

faqe 131-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

20.1. Rekomandimi: Nga DPZHT Patos të merren masa për të verifikuar në sistemin e-Leje 

paraqitjen e të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, përpara miratimit të lejes së ndërtimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

21. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan një praktikë tek e 

cila pasqyrohej situata në lidhje me mungesën e marrjes së miratimeve dhe autorizimeve 

përkatëse në lejen e zhvillimit dhe në lejen e ndërtimit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm në 

fuqi, përkatësisht leja e ndërtimit me objekt: “Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve 

bujqësore e blegtorale, përfshirë edhe ato frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, 

datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos, Rrethi Patos. Veprime këto në kundërshtim 

me VKM nr. 408, neni 10/1, dhe neni 14, pika 3.(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 131-

143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

21.1. Rekomandimi: Nga DPZHT Patos të merren masa për të marrë miratimet nga 

institucionet përkatëse dhe konformitetin përpara miratimit të lejes së zhvillimit dhe lejes së 

ndërtimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

22. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatua një praktikë tek e cila 

pasqyrohej situata në lidhje me mospërputhjen ndërmjet tipologjisë së objektit dhe tipologjisë së 

objekteve të lejuara në njësinë përkatëse, përkatësisht në lejet e ndërtimit me objekt: “Magazinë 
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për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 10, datë 

12.07.2022, me zhvillues E. Ç., Patos. Veprime këto në kundërshtim me zbatimin e kushteve të 

lejes së ndërtimit të miratuar sipas pikës 6 dhe pikës 7. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 

131-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

22.1. Rekomandim: Nga DPZHT Patos të merren masa për të ndjekur zhvillimin e lejeve të 

miratuara edhe gjatë fazave të zbatimit, në mënyrë që tipologjia e ndërtimit dhe objekti të jetë në 

përputhje me lejen e ndërtimit të miratuar. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

23. Gjetje nga auditimi: Gjatë verifikimit në terren të objekteve të cilat ishin pajisur me leje 

ndërtimi u konstatuan katër praktika në të cilat pasqyrohej e njëjta situatë lidhur me mungesën e 

pajisjes me “Certifikatë përdorimi” të objektit pasi ishte në përdorim, përkatësisht në lejen e 

ndërtimit me objekt: 1. “Dy kapanone 1 kat për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve 

bujqësore dhe blegtorale”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 1, datë 03.02.2020, me zhvillues 

“D.” Shpk, me adresë Verbas, NJA Zharrëz, Patos; 2.“Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e 

produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë edhe ato frigoriferike”, për të cilën është marrë 

Vendimi nr. 6, datë 23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, Patos, Rrethi Patos; 3.“Shtesë 

anësore në objekt ekzistues”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 9, datë 23.10.2020, me 

zhvillues F. S., NJA Zharrëz, Patos; 4.“Magazinë për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për 

të cilën është marrë Vendimi nr. 10, datë 12.07.2022, me zhvillues E. Ç., Verbas, Patos. 

Veprime këto në kundërshtim me Ligjin 107, neni 50, me Ligjin 107, neni 52, pika “g”, me 

VKM-në nr. 408, neni 27. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 131-143 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

23.1. Rekomandimi: Pas miratimit të lejes së ndërtimit DPZHT Patos të marrë masa për të 

zhvilluar mbikëqyrjen e punimeve dhe verifikime në terren të ndërtimit të objektit, për të 

verifikuar mbajtjen e akteve të kontrollit dhe të mos lejojë përdorimin e objekti pa u pajisur me 

certifikatë përdorimi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

24. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të procedurave së miratimit të “Certifikatave të 

përdorimit” u konstatuan dy praktika në të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në të cilat zbatimi i 

punimeve në terren nuk përputhej me lejet e ndërtimit të miratuara, përkatësisht për lejet e 

ndërtimit me objekt: 1.“Ndërtim kantine vere 1 kat+bodrum beton arme”, për të cilën është 

marrë Vendimi nr. 21, datë 13.01.2020, me zhvillues B. G., Dukas, Patos; 2.“Banesë 1 kat beton 

arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr.17, datë 17.06.2022, me zhvillues N. K. e I. K., 

Sheqishtë, NJA Zharrëz, Bashkia Patos. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin 107/2014, neni 

42, “Certifikata e përdorimit”, me Ligjin 107/2014, neni 29, pika c, me VKM-në nr. 408, neni 

27. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 131-143   të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

24.1. Rekomandimi: Përpara miratimit të certifikatës së përdorimit, DPZHT Patos të marrë 

masa për të verifikuar aktet e kontrolleve të mbajtura dhe realizimin e zbatimit të punimeve në 

terren, në mënyrë që të jenë në përputhshmëri me lejen e ndërtimit të miratuar. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

25. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të lejeve të ndërtimit u konstatuan tetë praktika tek të 

cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në lidhje me mosparaqitja e mënyrës së llogaritjes së taksës së 

ndikimit në infrastrukturë në njoftimin për pagesën e taksës, përkatësisht në lejet e ndërtimit me 
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objekt: 1.“Ndërtim kantinevere 1 kat+bodrum beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 

21, datë 13.01.2020, me zhvillues B. G., Patos; 2.“Stallë për rritje derrash 1 kat b/a+metalike”, 

për të cilën është marrë Vendimi nr. 2, datë 27.02.2020, me zhvillues K. S., në Sheqishtë, NJA 

Zharrëz, Patos; 3. “Dy kapanone 1 kat për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore dhe 

blegtorale”, për të cilën është marrë Vendimi nr.1, datë 03.02.2020, me zhvillues “D.” Shpk, 

Verbas, NJA Zharrëz, Patos; 4. “Objekt për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e 

blegtorale, përfshirë edhe ato frigoriferike”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 

23.08.2021, me zhvillues “S. G.” Shpk, me adresë Patos, Rrethi Patos; 5. “Shtesë anësore në 

objekt ekzistues”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 9, datë 23.10.2020, me zhvillues F. S., 

NJA Zharrëz, Patos; 6.“Banesë 1 kat beton arme”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 17, datë 

17.06.2022, me zhvillues N. K. e I. K., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Bashkia Patos; 7.“Objekt 1 kat 

për grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 6, datë 

13.08.2020, me zhvillues M. S., Sheqishtë, NJA Zharrëz, Bashkia Patos; 8.“Magazinë për 

grumbullimin e produkteve bujqësore”, për të cilën është marrë Vendimi nr. 10, datë 12.07.2022, 

me zhvillues E. Ç., Verbas, Patos. Në shkresa për njoftimin e pagesës së taksës së ndikimin në 

infrastrukturë, nevojitet të paraqitet edhe mënyra e llogaritjes së saj. Veprime këto në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, 

neni 27, taksa e ndikimit në infrastrukturë, me Ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, neni 46, Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.5, faqe 131-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

25.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Patos të merren masa që në njoftimin për pagesën e taksës së 

ndikimi në infrastrukturë të pasqyrohet mënyra e llogaritjes së saj dhe jo vetëm tarifa që 

nevojitet të likuidohet. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

26. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi në terren i realizimit të punimeve të zbatimit të lejeve 

të ndërtimit të miratuara, u konstatuan pesë praktika tek të cilat pasqyrohej e njëjta situatë, në 

lidhje me mospërputhjen ndërmjet projektit të miratuar për leje ndërtimi dhe zbatimit në terren 

sipas rregullores dhe legjislacionit në fuqi. Zbatimi i realizmit jo në përputhje me lejen e 

ndërtimit të miratuar ndikon në zhvillimin informal të ndërtimeve, pa u bazuar në Planin e 

Përgjithshëm Vendor të miratuar dhe në legjislacionin në fuqi. Ndryshimi/shtimi i volumeve të 

ndërtimit të cilat nuk janë parashikuar në projektin e ndërtimit të miratuar, ndikojnë në 

qëndrueshmërinë dhe sigurinë e objektit, në aspektin arkitektonik dhe në ndryshimin e 

parametrave të zhvillimit në zonën e caktuar, si edhe në respektimin e distancave. Veprime këto 

në kundërshtim me Ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 51 

dhe Ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007, neni 5. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6, faqe 143-151 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

26.1. Rekomandimi: Nga IVMT Patos të merren masa për të zhvilluar kontrolle të 

vazhdueshme në terren dhe të evidentojë në mënyrë konstante çdo problematikë që konstatohet 

nga kontrolli i kryer dhe duke ekzekutuar vendimet e marra. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

27. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi në terren i realizimit të ndërtimit, u konstatuan një 

praktikë tek e cila pasqyrohej realizimi i ndërtimit pa u pajisur me leje ndërtimi dhe pa deklaratë 

paraprake punimesh. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin 
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dhe zhvillimin e territorit”, neni 51 dhe me Ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007, neni 5. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.6, faqe 143-151 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

27.1. Rekomandimi: Nga IVMT Patos të merren masa për të zhvilluar kontrolle të 

vazhdueshme në terren dhe të evidentojë zhvillimin e ndërtimeve pa leje ndërtimi, duke marrë 

masat e nevojshme për ndërprerjen e punimeve pa u pajisur me leje ndërtimi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

28. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi në terren i realizimit të ndërtimit, u konstatuan një 

praktikë tek e cila pasqyrohej realizimi i ndërtimit pa u pajisur me leje ndërtimi dhe pa deklaratë 

paraprake punimesh. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin 

dhe zhvillimin e territorit”, neni 51 dhe me Ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007, neni 5. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.6, faqe 143-151 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

28.1. Rekomandimi: Nga IVMT Patos të merren masa për të zhvilluar kontrolle të 

vazhdueshme në terren dhe të evidentojë zhvillimin e ndërtimeve pa leje ndërtimi, duke marrë 

masat e nevojshme për ndërprerjen e punimeve pa u pajisur me leje ndërtimi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

29. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i të dhënave të paraqitura nga Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore të Bashkisë Patos, tre inspektorë nuk kanë kualifikimin e duhur për pozicionin e punës 

dhe nuk plotësojnë kriterin e arsimit të nevojshëm për pozicionin e punës si 

kryeinspektorë/inspektorë. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 183/2014, datë 

24.12.2014, nenin 11, të arsimimit të kryeinspektorëve dhe inspektorëve të inspektoratit të 

mbrojtjes së territorit. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6, faqe 143-151 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

29.1. Rekomandimi: Nga Bashkisë Patos të merren masa për të punësuar punonjës të 

kualifikuar për pozicionin e punës dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

30. Gjetje nga auditimi: Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Patos, gjatë 

periudhës 01.07.2019-31.12.2022, ka marrë shtatë vendime për “Dënim me gjobë”, të cilat janë 

të pa mbledhura e të pa ekzekutuara, me një vlerë të debisë për 4 vjet, në vlerën 200,000 lekë. 

Veprime këto në kundërshtim me Ligji nr. 9780, datë 06.07.2007, “Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme” i ndryshuar, dhe Ligjin nr.10279, datë 

20.05.2010, “Për kundërvajtjet administrative”, neni 9 dhe neni 22. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2.6, faqe 143-151 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

30.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike të 

ndjekin me përpikmëri procedurat gjyqësore që kanë ndërmarrë kundër kundërvajtësve që nuk 

kanë paguar në mënyrë vullnetare gjobat e vendosura nga IMTV për vlerën totale 200,000 lekë. 

Gjithashtu, IVMT të ndjekë me vëmendje të gjitha rastet që nuk e paguajnë gjobën brenda afatit 

duke i dërguar menjëherë në gjykatë për të nxjerrë titullin ekzekutiv si dhe të llogarisë 

kamatëvonesën përkatëse referuar kuadrit ligjor në fuqi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

32. Gjetje nga auditimi: 1. Bashkia Patos, së fundmi është audituar nga KLSH në vitin 2022 

dhe Raporti Përfundimtar me objekt: “Auditim financiar në Bashkinë Patos për periudhën nga 

data 01.01.2019, deri më 31.12.2021”, si dhe rekomandimet janë dërguar me shkresën nr. 51/8 
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prot., datë 16.05.2022, protokolluar në Bashkinë Patos me nr. 120/2 prot., datë 18.05.2022, ku 

janë lënë për zbatim 9 masa organizative, 8 masa për eliminimin e efekteve negative të 

konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, efiçencë 

dhe efektivitet të fondeve publike (të ardhura të munguara) në vlerën 99,398,839 lekë dhe 5 

masa disiplinore. 

a. Masa organizative janë rekomanduar 9 masa të cilat janë pranuar plotësisht, nga masat e 

pranuara 4 masa janë zbatuar, 3 masa janë zbatuar pjesërisht, 2 masa janë në proces zbatimi. 

b. Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike 

dhe për menaxhimin me ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet të fondeve publike (të ardhura të 

munguara) janë rekomanduar 8 masa në vlerën 99,398,839 lekë të cilat janë pranuar plotësisht, 

nga masat e pranuara 8 masa nuk janë zbatuar. 

c. Masa disiplinore janë rekomanduar 5 masa të cilat janë pranuar plotësisht, nga masat e 

pranuara 5 masa janë zbatuar pjesërisht. 

2. Raporti Përfundimtar për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e 

mëparshme të evaduara për periudhën 23.09.2019, deri më 31.12.2019, në Bashkinë Patos e cila 

përfshin: “Auditim financiar dhe përputhshmërie për periudhën nga data 01.01.2017, deri më 

30.06.2019”, janë dërguar me shkresën nr. 610/64 prot., datë 04.12.2020, protokolluar në 

Bashkinë Patos me nr. 1468/5 prot., datë 07.12.2020, ku janë rikërkuar për zbatim 6 masa 

organizative, 5 masa për shpërblim dëmi në vlerën 2,668,052 lekë dhe 1 masë për uljen e borxhit 

tatimor duke rritur performancën në arkëtimin e detyrimeve për tatim taksat vendore, përfshirë 

dhe detyrimet nga qiradhënia e tokave bujqësore, taksa e ndikimit në infrastrukturë (Të ardhura 

të munguara) në vlerën 42,732,889 lekë.  

a. Masa organizative janë rikërkuar për zbatim 6 masa nga të cilat 2 masa janë në proces zbatimi 

dhe 4 masa nuk janë zbatuar. 

b. Masa për shpërblim dëmi janë rikërkuar 5 masa në vlerën 2,668,052 lekë të cilat janë në 

proces zbatimi. 

c. Masa për uljen e borxhit tatimor duke rritur performancën në arkëtimin e detyrimeve për tatim 

taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia e tokave bujqësore, taksa e ndikimit në 

infrastrukturë (Të ardhura të munguara) është rikërkuar 1 masë në vlerën 42,732,889 lekë e cila 

nuk është zbatuar. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15, gërma “c”, neni 30, pika 

2. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7, faqe 151-165 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

32.1. Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Bashkisë Patos të analizojnë dhe të nxjerrë 

përgjegjësinë për moszbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin “Financiar për 

periudhën nga data 01.01.2019, deri më 31.12.2021”. Të marrë masa të menjëhershme për 

zbatimin e rekomandimeve që janë ende të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi dhe të pa 

zbatuara si vijon: 

-Për 3 masa organizative të cilat janë zbatuar pjesërisht, dhe 2 masa në proces zbatimi. 

2.1. Kryetari i Bashkisë Patos, të marrë masa për plotësimin e strukturës së NJAB me personel 

konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi duke përcaktuar kriteret specifike profesionale për 

çdo pozicioni të strukturës së NJAB si dhe ndjekë në kohë procedurën për çertifikimin e 

audituesve.  

3.1. Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të 

buxhetit, Bashkia Patos, të marrë masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin 

e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve. Të bëhen periodikisht analizat e 

punës për realizimin/mosrealizimin e buxheteve paraardhës, duke nxjerrë konkluzione të sakta 
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për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse. Të kryhet në mënyrë të saktë 

kontabilizimi i të ardhurave në llogaritë kontabël dhe të sigurohet rregullsi dhe saktësi në 

raportimin dhe rakordimin e treguesve të realizimit të të ardhurave, në përputhje me raportimet e 

Degës së Thesarit sipas akt-rakordimeve të Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit.  

4.1. Nga Bashkia Patos, të merren masa që planifikimi i procedurave për investime, shërbime 

dhe blerje mallrash të bëhet mbi bazën e të ardhurave reale, të disponueshme dhe jo të 

planifikimit, duke planifikuar shpenzimet më të domosdoshme për nevojat e bashkisë Patos.  

5.1. Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorin e të Ardhurave të marrin masat për 

kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve të pa shlyera nga të ardhurat vendore për vitet 2020 - 

2021 në vlerën 136,906,723 lekë sipas evidencave të Drejtorisë të Ardhurave Vendore. 

7.1. Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë e Urbanistikës të njoftoj subjektet të 

cilave ju është ngurtësuar vlera 5% e garancisë së punimeve, për paraqitjen e dokumentacionit të 

nevojshëm për të likuiduar garancitë të cilat tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratën e 

investimit.  

-Për 8 masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet të fondeve publike (të 

ardhura të munguara) në vlerën 99,398,839 lekë të cilat nuk janë zbatuara. 

1.1. Bashkia Patos, të marrë masa për të krijuar bazat e të dhënave për subjektet, tarifat apo 

taksat e të cilave mblidhen nëpërmjet agjentëve tatimorë etj., të kryqëzohet informacioni me 

institucionet e tjera përkatëse dhe rakordimet të bëhen në fund të çdo muaji sipas formularit 

përkatës të miratuar nga Ministri i Financave. Bashkia Patos, të bashkërendojë veprimtarinë e saj 

me institucionet e tjera të linjës, të nisëmenjëherë procedurat për të krijuar të plotë regjistrin e 

subjekteve që zhvillojnë aktivitet në territorin e saj, si dhe të zhvillojë korrespondencë të rregullt 

periodike me këto institucione (QKB-në, QKL-në, DRT-në, ASHK-në, etj,), për të evidentuar 

bizneset që ushtrojnë aktivitet në territorin e saj dhe për të përditësuar bazën ekzistuese të të 

dhënave. 

2.1. Bashkia Patos të ngrejë grup pune me specialistë të fushës, për të përditësuar regjistrin e 

familjeve që disponojnë tokë bujqësore, sipas të dhënave të marra nga institucionet përgjegjëse 

(ASHK Patos dhe Qarku Fier).Të marrë të gjitha masat duke ndjekur procedurat administrative e 

ligjore për arkëtimin e vlerës 40,491,275 lekë. 

2.2. Bashkia Patos, të marrë masa për të propozuar dhe miratuar në Këshillin Bashkiak 

kontraktimin e shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Patos” Sha, për kryerjen nga ana e këtij të 

fundit të agjentit  tatimor për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore së bashku me faturat ujit 

të pijshëm, me synim përmirësimin e vjeljes së detyrimeve nga familjarët. 

2.3. Bashkia Patos, të marrë masa për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e familjeve ndaj 

të cilave nuk janë aplikuar detyrimet për taksat e tarifat vendore. Të hartohet regjistri përkatës 

me të dhënat e evidentuara në terren, si dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative në të gjitha shkallët për arkëtimin e vlerës debitore prej 44,507,884 lekë. 

3.1. Bashkia Patos të marrë masa për të llogaritur dhe kontabilizuar detyrimin total të papaguar 

(përfshirë vlerën e kamatëvonesave) dhe të kërkojë në rrugë ligjore arkëtimin e vlerës prej 

1,612,831 lekë, duke llogaritur dhe shtuar vlerën e kamatëvonesave për të gjitha rastet e 

detyrimeve të pa arkëtuara në afat, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative 

dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj debitorëve. 

4.1. Bashkia Patos nëpërmjet bashkëpunimit institucional t’i kërkojë ASHK-së, Drejtoria Fier, 

që të mos lëshojë dhe të pajisë me certifikata legalizimi subjektet apo individët përfitues nga 

procesi i legalizimit pa kryer pagesat e taksës së ndikimit në infrastrukturë në masën 0.5% të 
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vlerës së investimit për objektet që përfitojnë nga legalizimi pranë Bashkisë Patos. Drejtoria e 

planifikimit urban, kontrollit të zhvillimit dhe projekteve, të ndjekë procedurat e njoftimit të 

personave për detyrimet, si dhe të vijojë me masa shtrënguese deri në arkëtimin e vlerës 

33,398,133 lekë nga të gjithë individët e listuar si debitorë, sipas listës në aneksin pasqyrë nr. 15 

bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.  

5.1. BashkiaPatos, të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për 

arkëtimin e detyrimeve të pa vjela nga subjektet fizikë/juridikë, për të gjitha detyrimet tatimore 

të pa mbledhura ndaj subjekteve debitore në vlerën prej 11,346,600 lekë (9,308,122 lekë 

detyrimi dhe 2,038,849 lekë gjoba, sipas, sipas listës në aneksin nr. A-16, A-17 dhe A-18 

bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a. T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 

b. Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c. Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i zhvillimit ekonomik të 

angazhohet për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatimpaguesve, me 

qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50% të qarkullimit të realizuar. 

d. Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare bizneset, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite, nga 

ana e Drejtorisë së Financës dhe sektorit juridik të Bashkisë Patos, të merren masa 

administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal. 

6.1. Nga Bashkia Patos të merren masa për të pajisur subjektet me licenca për tregtimin me 

pakicë të karburanteve për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë dhe të arkëtojë tarifat e plota për subjektet që kanë bërë pagesa pjesore për 

pajisje me autorizime, për shumën debitorë prej 5,550,000 lekë, sipas listës/pasqyrës aneks nr. 

A22 bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit. Në rastet kur këto subjekte nuk paraqiten 

për licencim apo për arkëtimin e plotë të tarifës së licencë/autorizimit në bashkëpunim me 

Inspektoriatin Shtetëror Teknik të ndërmerren veprime administrative e ligjore deri në mbylljen 

e aktivitetit të këtyre subjekteve. 

-Për 5 masa disiplinore të cilat janë zbatuara pjesërisht. 

1. Znj. M. Sh., me detyrë Drejtore e Financës. 

2. Znj. Xh. Gj., me detyrë Përgjegjëse e Kontabilitetit. 

3. Z. A. M., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore; 

4. Znj. S. M., me detyrë specialiste në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore; 

5. Z. E. A., me detyrë inspektor në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

32.2. Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Bashkisë Patos të analizojnë dhe të nxjerrë 

përgjegjësinë për moszbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin për verifikimin 

e zbatimit të rekomandimeve për “Auditimin financiar dhe të përputhshmërisë periudhën nga 

data 01.01.2017, deri më 30.06.2019”. Të marrë masa të menjëhershme për zbatimin e 

rekomandimeve që janë ende të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi dhe të pa zbatuara si 

vijon: 

-Për 2 masa organizative të cilat janë në proces zbatimi dhe 4 masa të cilat nuk janë zbatuar. 

5.1. Bashkia Patos, të marrë masat që me specialist të fushës, të saktësojë pronat të cilat 

padrejtësisht zotërohen nga persona të ndryshëm dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për 

lirimin dhe administrimin e tyre në interes publik. Drejtoria e Aseteve në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Urbanistikës, Drejtorinë e Planifikimit Territorit, të marrin masat për krijimin e 

regjistrit të aseteve dhe vazhdimin e procedurave për regjistrimin e tyre në pronësi të Bashkisë 



182 
 

Patos në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.  

7.1. Bashkia Patos, të analizojë gjendjen e debitorëve sipas viteve të krijimit të dhe të procedojë 

sipas kërkesave ligjore për arkëtimin e vlerës së tyre duke bërë kërkesë padi në gjykatë. Të 

vlerësojë rastet e debitorëve pa shpresë arkëtimi dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për 

sistemimin e vlerave debitorë. 

8.1. Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e Shërbimeve, 

të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar si garanci për punimet e kryera për 

të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet e parashkrimit të së 

drejtës, në zbatim të kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. Drejtoria e Financës, për 

këto raste, të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë Degës së Thesarit Fier për rimarrjen e 

fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes publik. 

11.1. Drejtori i Shërbimit të marri masa të menjëhershme deri në vjeljen përfundimtare të kësaj 

tarife, për të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve për konsumatorët 

fundorë në këtë bashki. 

12.1. Bashkia Patos të marrë masa të menjëhershme deri në vjeljen përfundimtare të taksës së 

ndikimit në infrastrukturë në vlerën 13,309,757 lekë, për të gjitha subjektet dhe familjarët që 

janë pajisur me leje legalizimi nga zyra e ALUIZN-it. 

13.1. Nga Bashkia Patos të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e vlerës 29,803,435 lekë 

për taksat e tarifat vendore për familjarët, për lidhjen e kontratave të qirasë përpara noterit e 

taksave vendore nga bizneset. Bashkia Patos të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore 

për vjeljen e detyrimeve të subjekteve debitorë, siç parashikohet në Ligjin nr. 9920, datë 

19.05.2008 i ndryshuar, neni 93 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

-Për 5 masa për shpërblimdëmi në vlerën 2,668,052 lekë të cilat nuk janë zbatuar. 

1.1. Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 161,000 lekë pa Tvsh nga 

BOE “E. K.” Shpk & “F.” Shpk & “A.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

683/14 prot., datë 03.11.2016, me objekt: “Rikualifikimi urban i shëtitores Republika”, Bashkia 

Patos, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 

3.1. Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,321,591 lekë pa Tvsh nga 

OE “G... C.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1718/10 prot,. datë 

20.04.2018, me objekt: “Rikonstruksion i rrugës Unaza”, Bashkia Patos, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

likuidimit dy herë për trajtimin e dubluar “Spërkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2”. 

4.1. Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 664,600 lekë pa Tvsh nga 

BOE “S.” Shpk & “J.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 829/16 prot., datë 

31.08.2017, me objekt: “Rikonstruksioni i rrugës Unazë-Grizë Velaj”, vlerë kjo e cila përfaqëson 

një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

6.1. Nga Bashkia Patos, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 176,862 lekë pa Tvsh nga OE 

“Sh.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1636/12 prot., datë 12.09.2018, me 

objekt: “Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier-Berat (në fshatin Zharrës) si dhe 

ndërtimi i dy urave për këmbësorë në krah të urës së automjeteve”, Bashkia Patos, vlerë kjo e 

cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 
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7.1. Bashkia Patos, drejtoria e financës, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e 

duhura administrative dhe gjyqësore arkëtimin e shumës 343,999 lekë si sigurim kontrate OE 

“S.” Shpk të shpallur fitues për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjet makine 

vetëshkarkuese”, bazuar kjo në LPP dhe të Udhëzimit nr. 914, datë 29.12.2014, neni 24. 

-Për 1 masë për uljen e borxhit tatimor duke ritur performancën në arkëtimin e detyrimeve për 

tatim taksat vendore, përfshirë dhe detyrimet nga qiradhënia e tokave bujqësore, taksa e ndikimit 

në infrastrukturë (Të ardhura të munguara) në vlerën 42,732,889 lekë e cila nuk është zbatuar. 

1.1. Bazuar në nenin 91-93 pika 1 “Masa e sigurimit të detyrimit tatimor”, “Sekuestrimi dhe 

konfiskimi i pasurisë” të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë ”, i ndryshuar, nga Drejtoria e Tatim Taksave Bashkia Patos të merren masa për të 

zbatuar të gjitha etapat për arkëtimin e detyrimeve për vlerën 42.732,889 lekë, si më poshtë: 

-Të arkëtohet vlera prej 13,309,757 lekë sipas VKM. nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin 

e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “ Për sistemin e 

taksave vendore”, i ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet 

që legalizohen. 

Të ndiqen rrugët e mëposhtme: 

a-Të ndiqen të gjitha etapat sipas kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, nenet 91-93 (Sektori i Taksave dhe Drejtoria Juridike). 

b- Bashkia Patos, nëpërmjet Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit të 

marrë masa si dhe të ndjek të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës 

së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën prej 13,309,757 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja “b” dhe “c” -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-

102, të Ligjit nr. 44, datë 30/4/2015, “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe 

pikën 93 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike (Bashkia Patos), të 

nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha 

shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë 

procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e 

dëmit në vlerën 2,081,633 lekë, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Sistemimi i hapësirave, Lagjja “29 Marsi”, Blloku Zjarrëfiksja”, Bashkia Patos, me vlerë të 

kontratës 48,994,499 lekë me Tvsh, realizuar nga BOE “M.. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 96,532 lekë pa Tvsh. Veprimet 

e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 851/15 prot., datë 

03.08.2021, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe BOE “M.. I. G. Shpk & “L. 

K.” Shpk. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4.1, faqe 121-131 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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1.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 96,532 lekë 

pa Tvsh nga BOE “M.. I. G.” Shpk & “L. K.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 

nr. 851/15 prot datë 03.08.2021, me objekt “Sistemimi i hapësirave, Lagjja “29 Marsi”, Blloku 

Zjarrëfiksja”, Bashkia Patos, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri - Sheqishtë”, me vlerë të 

kontratës (me tvsh) 17,564,628 lekë, realizuar nga OE “A. K.” Shpk, rezultuan diferenca në 

volume pune të pakryera në fakt në vlerën 754,952 lekë pa Tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1673/19 prot., datë 05.10.2022, të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe OE “A. K.” Shpk. (Më hollësisht trajtuar në 

nënpikën 2.4.1, faqe 121-131 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 754,952 lekë 

pa Tvsh nga OE “A. K.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1673/19 prot., 

datë 05.10.2022, me objekt: “Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton i rrugës Fshati i Ri-

Sheqishtë”, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 

pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Rikonstruksion i segmentit Hekuran Melova, degëzimi i rrugës “Late Bregu” tek pallatet 

dykatëshe”, me vlerë të kontratës 30,588,573.6 lekë me Tvsh, realizuar nga OE “C. R.” Shpk, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 481,563 lekë pa Tvsh. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 

2324/57 prot., datë 19.09.2022, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe OE “C. 

R.” Shpk. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4.1, faqe 121-131 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 481,563 lekë 

pa Tvsh nga OE “C. R.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2324/57 prot., 

datë 19.09.2022, me objekt “Rikonstruksion i segmentit Hekuran Melova, degëzimi i rrugës 

“Late Bregu” tek pallatet dykatëshe”, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Rikonstruksion i shkollës “Mustafa Matohiti””, Bashkia Patos, me vlerë të kontratës 

85,964,816 lekë pa Tvsh, realizuar nga BOE “G.” Shpk & “A.” Shpk & “Sh.” Shpk, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 748,586 lekë pa Tvsh. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1067/19 prot., datë 

24.09.2019, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Patos dhe BOE “G.” Shpk & “A.” 

Shpk & “Sh.” Shpk. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.4.1, faqe 121-131 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Patos të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 748,586 lekë 

pa tvsh nga BOE “G.” ShPK & “A.” ShPK & “Sh.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 
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kontratën me nr. 1067/19 prot., datë 24.09.2019, me objekt “Rikonstruksion i shkollës “Mustafa 

Matohiti””, Bashkia Patos, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

C. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR PËR RRITUR PERFORMANCËN NË 

ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE 

DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA). 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave në lidhje me detyrimet e tatimpaguesit që 

kanë ndaj Bashkisë Patos konstatohet se deri më datën 31.12.2021, borxhi tatimor është në 

vlerën 91,459,528 lekë. Përgjatë periudhës nga data 01.01.2022 deri më 31.12.2022, është 

krijuar borxhi tatimor në vlerën 33,236,601 lekë. Në total detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore në mënyrë progresive më datën 31.12.2022, në Bashkinë Patos janë në vlerën 

124,696,129 lekë, e cila konsiderohet detyrim i pa arkëtuar nga debitorët (e ardhur e 

planifikuar por e pa arkëtuar) për buxhetin e Bashkisë Patos e përbëra nga: 

-Detyrimet për taksën e tokës bujqësore në vlerën 53,023,566 lekë për 2,618 familje; 

-Detyrimet për taksën e ndërtesës në vlerën 22,921,574lekë për 5,357 familje; 

-Detyrimet për taksën e pastrimit në vlerën 34,064,516 lekë për 5,357 familje; 

-Detyrimet për tarifën e shërbimit komunitar në vlerën 3,195,792 lekë për 5,357 familje; 

-Detyrimet për tarifën e vaditjes dhe kullimit në vlerën 2,557,411 lekë për 657 familje; 

-Detyrime nga biznesi i vogël në vlerën 7,383,601 lekë; 

-Detyrime nga biznesi i madh në vlerën 1,549,669 lekë; 

Lidhur me hapat që janë ndjekur për të mbledhur detyrimet për taksat dhe tarifat vendore në 

Bashkinë Patos konstatohet se, të gjitha bizneset debitorë janë njoftuar për kalimin e afatit për 

pagesat vendore. Pas dërgimit të njoftimeve, për subjektet që kanë vazhduar të rezultojnë 

debitorë për detyrimet vendore nuk janë marrë masa të tjera ligjore. Veprime këto në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, Kreu XI “Mbledhja me force e detyrimeve tatimore të papaguara”, 

nenet 88-104, neni 114, Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore” i 

ndryshuar, neni 9, pika 1.3, Ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017, “Për financat e qeverisjes 

vendore”, neni 35, dhe Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, neni 

3, pikat 9-10. Ligjin nr. 68/2017, “Për financat e qeverisjes vendore”, neni 35 “Të ardhurat që 

rrjedhin nga burimet e veta vendore”. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.2, faqe 28-50 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhurave Vendore të marrë masa për 

nxjerrjen e njoftimit të vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore deri më datën 31.12.2022, në vlerën totale 

124,696,129 lekë, e cila përbëhet nga: 

-53,023,566 lekë detyrime për taksën e tokës bujqësore për 2,618 familje; 

-22,921,574 lekë detyrime për taksën e ndërtesës për 5,357 familje; 

-34,064,516 lekë detyrime për taksën e pastrimit për 5,357 familje; 

-3,195,792 lekë detyrime për tarifën e shërbimit komunitar për 5,357 familje; 

-2,557,411 lekë detyrime për tarifën vaditje dhe kullimi për 657 familje; 

-7,383,601 lekë detyrime nga biznesi i vogël; 

-1,549,669 lekë detyrime nga biznesi i madh; 
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a. T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 

b. Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c. Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të 

angazhohet për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me 

qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar.  

d. Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, nga ana e 

Drejtorisë së të Ardhurave Vendore të merren masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes 

së këtyre masave të bëhet kallëzim penal.  

e. Drejtoria e të Ardhurave Vendore të bashkërendojë punën me QKB Bashkia Patos, për mos 

kalimin e subjekteve debitorë me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të keq. 

f. Në regjistrat e debitorëve, të evidentohen vlera e detyrimit të pa arkëtuar, statusi i tyre dhe 

hapat e ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin e debitorëve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Bashkia Patos ka të mbartura nga ish-komuna Ruzhdie 65 kontrata me 

persona fizikë për qiradhënie të tokave bujqësore, të cilat janë lidhur përgjatë viteve 2009-2012. 

Detyrimi për pagesën e qirasë së tokave bujqësore i komunikohet qiramarrësve nëpërmjet 

njoftimeve përkatëse të taksave dhe tarifave vendore, të cilat shpërndahen nga specialisti i 

taksave në NJA Ruzhdie. Megjithëse njoftimet bëhen çdo fillim viti dhe përsëri gjatë vitit, 

pagesat e tokës me qira nuk janë bërë në mënyrë të rregullt ku konstatohet se detyrimet deri më 

datën 31.12.2022, janë në vlerën 1,963,641 lekë e cila konsiderohet detyrim i pa arkëtuar nga 

debitorët për buxhetin e Bashkisë Patos. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 7850, 

datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjin nr. 48/2014, datë 

24.04.2014, “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, Ligjin nr. 7501, datë 

19.07.1991, “Për tokën” i ndryshuar, Ligjin nr. 8312, datë 26.03.1998, “Për tokat bujqësore të 

pandara”, VKM nr. 531, datë 21.08.1998, “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar me VKM 

nr. 176, datë 30.03.2001, VKM nr. 373, datë 20.06.2018, “Për përcaktimin e kritereve, të 

rregullave, procedurave dhe kontratës tip për dhënien me qira të tokave bujqësore në pronësi të 

shtetit”, ku përcaktohet edhe Kontrata tip për t’u lidhur me qiramarrësit, përfshirë sanksionet, 

VKM nr. 54, datë 05.02.2014, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, UKM nr. 1, datë 

18.07.2012, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”. (Më hollësisht 

trajtuar në nënpikën 2.2, faqe 28-50 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.2. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhura Vendore të marrë masa duke ndjekur 

të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve të papaguara nga 

dhënia me qira e tokave bujqësore në total në vlerën 1,963,641 lekë duke llogaritur dhe shtuar 

vlerën e kamatëvonesave për të gjitha rastet e detyrimeve të pa arkëtuara në afat. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Duke u bazuar në të dhënat që disponon Drejtoria e Taksave dhe 

Tarifave Vendore dhe Drejtoria e Planifikimit, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban në 

lidhje me pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e ndërtimeve pa leje 

sipas listave të sjella nga Drejtoria Rajonale e Aluiznit Fier (ASHK), me shkresë të destinuara 

për regjistrim në ASHK Fier, deri më datën 31.12.2021, sipas listave për leje legalizimi dhe 

kryqëzimi i tyre me personat që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së ndikimit në 
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infrastrukturës konstatohet se nuk kanë kryer pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për 

1,524 persona në vlerën 33,340,042 lekë e cila konsiderohet detyrim i pa arkëtuar nga 

debitorët për Buxhetin e Bashkisë Patos. Për vitin 2022, nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore 

dhe Drejtoria e Planifikimi, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban nuk ka asnjë 

korrespodencë në formë shkresore me Agjencinë Shtetëore të Kadastrës Drejtoria Vendore Fier 

në lidhje me taksën e ndikimit në infrastrukturë.  

Referuar aktrakordimeve me Degën e Thesarit Fier të ardhurat e realizuara për taksën e kalimit 

të së drejtës së pronësisë së paluajtshme për periudhën janar-dhjetor 2022 janë në vlerën 0 lekë.  

Gjithashtu nuk disponohet lista emërore sipas banesave të legalizuara në territorin e bashkisë për 

vitin 2022 për kalimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Grupi i auditimit më datë 28.02.2023, bërë kërkesë për informacion drejtuar Drejtorisë së të 

Ardhurave Vendore dhe Drejtorisë së Planifikimit, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban 

për arkëtimet dhe detyrimet ndaj Bashkisë për taksën e ndikimit në infrastrukturë. 

Në lidhje me këtë situatë Bashkia Patos me shkresën nr. 636 prot., datë 28.02.2023, është 

drejtuar ASHK Fier. Deri më datën 24.03.2023, nga ASHK Fier nuk ka asnjë përgjigje zyrtare. 

Veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, neni 27, pika “d”, Ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 27, pika 2.1, dhe VKM nr. 860, 

datë 10.12.2014, “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për 

ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim” i ndryshuar, pika 5. (Më hollësisht 

trajtuar në nënpikën 2.2, faqe 28-50 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e 

Planifikimi, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban duke ndjekur të gjitha procedurat 

administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa 

leje në vlerën 33,340,042 lekë ndaj 1,524 persona. 

3.2. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e 

Planifikimi, Kadastrës dhe Kontrollit të Zhvillimit Urban të vazhdojë korrespodencën zyrtare me 

ASHK Fier në lidhje me situatën debitore nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për vitin 2022. 

Brenda datës 31.12.2023 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i tarifave vendore për subjektet që tregtojnë hidrokarbure 

dhe derivatet e tyre u konstatua se ka mangësi në plotësimin e të dhënave të këtyre subjekteve në 

përgjithësi dhe debitorëve në veçanti, si në krijimin e një regjistri të posaçëm për këto lloj 

subjektesh, në evidentimin e subjekteve që vërtet e ushtrojnë këtë lloj aktiviteti dhe në 

mbledhjen e detyrimeve specifike për këto kategori biznesi.  

Nga të dhënat e paraqitura nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore si dhe nga verifikimi në faqen 

e internetit të Qendrës Kombëtare të Biznesit u konstatua se në Bashkisë Patos figurojnë rreth 13 

subjekte me aktivitet në territorin e Bashkisë Patos dhe në NJA Zharëz të cilat tregtojnë me 

pakicë hidrokarbure dhe nënproduktet e tyre. 

Nga auditimi i kësaj kategorie të bisneseve në lidhje me pajisjen me lejet përkatëse të tregtimit 

dhe pagesat e tyre u konstatua se 13 subjekte janë pajisur me autorizim të cilat janë përpara 

objekt auditimi konkretisht: 12 subjet për tregtim karburanti dhe 1 subjekt tregtim me shumicë të 

hidrokarbureve dhe nënprodukteve të tyre.  

Në total nga 13 subjekte të cilat kanë ushtruar aktivitetin deri më datë 31.12.2022, pesë prej tyre 

kanë ende pa likuiduar detyrimin në vlerën 5,350,000 lekë e cila konsiderohet e detyrim i pa 

arkëtuar nga debitorët për buxhetin e Bashkisë Patos. Veprime këto në kundërshtim me 

Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 35, VKM 
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nr. 170, datë 25.04.2002, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e 

të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, Kapitulli II 

dhe III, pika 4, dhe VKM nr. 970, datë 02.12.2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i 

ndryshuar, Kapitulli II, pika 1, gërma “b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, datë 

19.04.2017, Kapitulli II, pika 1, gërma “b” dhe pika 9 dhe 15. (Më hollësisht trajtuar në 

nënpikën 2.2, faqe 28-50 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Patos, Drejtoria e Hartimit të Projekteve, Monitorimit të 

Investimeve dhe Shërbimeve të merren masa për të pajisur subjektet me licenca për tregtimin me 

pakicë të karburanteve për automjetet, vajrave lubrifikanëte dhe lëndëve djegëse për përdorim 

nga konsumatorët fundorë dhe të arkëtojë tarifat e plota për subjektet që kanë bërë pagesa 

pjesore për pajisje me autorizime, për shumën debitorë prej 5,350,000 lekë. Në rastet kur këto 

subjekte nuk paraqiten për licencim apo për arkëtimin e plotë të tarifës së licencë/autorizimit në 

bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror Teknik të ndërmerren veprime administrative e ligjore 

deri në mbylljen e aktivitetit të këtyre subjekteve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave të pasqyruara në AKBN konkretisht 

Regjistrin e Lejeve Minerare, Drejtorinë Rajonale të Fier, Qendrës Kombëtare të Biznesit 

konstatohet se për vitin 2022, në territorin e Bashkisë Patos ushtrojnë aktivitet subjektet si më 

poshtë: 

1. Subjekti “A.” Shpk (me Nipt L……) i regjistruar në AKBN i pajisur me lejen nr. 1736, datë 

23.12.2014, për shfrytëzimin e vendburimit Zharrëz për llojin e mineralit kongomeratë me 

sipërfaqe 0.428 km2. 

2. Subjekti “C.” Shpk (me Nipt K……) i regjistruar në AKBN i pajisur me lejen nr. 1356, datë 

04.06.2009, për shfrytëzimin e vendburimit Kasnicë, Fier për llojin e mineralit rërë bituminoze 

me sipërfaqe 0.39 km2. Deri më datën 31.12.2022, Subjekti “C.” Shpk, ka detyrime të pa paguar 

të cilat lindin nga kontrata e qirasë me nr. 3113/1 prot., datë 28.12.2018, në vlerën 2,327,718 

lekë e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Patos. 
-Gjithashtu në Bashkinë Patos dy subjektet që ushtrojnë aktivitet shfrytëzimi konkretisht për rërë 

bituminoze dhe konglomeratë nuk ka të miratuar me VKM apo ligj të veçantë heqjen nga fondi 

pyjor/ndryshimi i zërit kadastral i sipërfaqeve të miratuara referuar lejeve të AKBN-së. Veprime 

këto në kundërshtim me Ligjin nr. 10 304, datë 15.07.2010, “Për sektorin minerar në Republikën 

e Shqipërisë”, neni 15, pika 5, neni 24, pika 10, Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005, “Për pyjet dhe 

shërbimin pyjor”, i ndryshuar, pika 6 e nenit 17, të Ligjin nr. 9693, datë 19.03.2007, “Për fondin 

kullosor”, pikat 3, 7, 7, 9, 10, 11 dhe 12, VKM nr. 1353, datë 10.10. 2008, “Për rregullat për 

paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat 

e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor” i ndryshuar me VKM nr. 434, datë 

08.06.2016, VKM nr. 1374, datë 10.10.2008, “Për rregullat dhe procedurat qe ndiqen për heqjen, 

shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor” i ndryshuar me VKM nr. 435, datë 

08.06.2016, dhe VKM nr. 391, datë 21.06.2006, i ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010, 

“Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, lidhja nr. 2, pikat 6.1 dhe pika 

9.2.3.4. (Më hollësisht trajtuar në nënpikën 2.2, faqe 28-50 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e Zhvillimit, Bujqësor, Blegtorial, Pyjor Mjedisit 

dhe Kontrollit të Ushqimit të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative dhe 
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ligjore për arkëtimin e detyrimeve në vlerën 2,327,718 lekë të papaguara ndaj Subjektit “C.” 

Shpk sipas kontratës së qirasë me nr. 3133/1 prot., datë 28.12.2018, për shfrytëzimin e 

vendburimit Kasnicë, Fier për llojin e mineralit rërë bituminoze me sipërfaqe 0.39 km2. 

5.2. Rekomandimi: Bashkia Patos, Drejtoria e Zhvillimit, Bujqësor, Blegtorial, Pyjor. Mjedisit 

dhe Kontrollit të Ushqimit të marrë masa të menjëhershme ku t’i kërkojë Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë, që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme 

nga subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë 

bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të mbetura. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

D. MASA DISIPLINORE 

Bazuar në nenin 15, Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 57, 58 dhe 59,  të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar me VKM nr. 115, datë 05.03.2014, “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të 

rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisioni disiplinor në shërbimin civil, i 

rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Patos t’i kërkojë Komisionit Disiplinor pranë 

Institucionit, që bazuar në shkeljet e konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të 

KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo nëpunës të atakuar dhe të kryej marrjen e 

masave disiplinore përkatëse në proporcion me shkallën e shkeljes. 

Bazuar në nenin 37 të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996, “Kodi i punës në Republikën e 

Shqipërisë” dhe kontratën individuale të punës, pasi të jenë shqyrtuar dhe vlerësuar shkeljet e 

evidentuara, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Patos, fillimin e dhënies së masave 

disiplinore për të gjithë punonjësit e konstatuar me përgjegjësi sipas çështjeve të trajtuara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit, në proporcion me shkallën e shkeljes. 

E. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 

KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL 

Për punonjësit që do të jepen masa disiplinore, pas përfundimeve të afateve ankimore, Bashkia 

Patos, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 

Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të Ligjit nr. 152/2013, “Për 

Nëpunësin Civil” i ndryshuar. 

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë 

në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar. 
 
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

 
   GRUPI I AUDITIMIT 

1. G.    K. 

2. A.    Z. 

3. M.   H. 

4. O.    F. 

5. A.    V. 

6. K.    H. 

7. E.    Ç. 

                                                                                        DREJTORI I DEPARTAMENTIT  

 

                  B. D. 
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