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PERMBLEDHJE
Kontrolli i Larté i Shtetit (kétu e né vazhdim KLSH), ushtroi auditim né subjektet Ujésjellés
Kanalizime SHA Kavajé, Portin Detar SHA Vloré dhe Rezidenca Studentore Universitare nr. 2
SHA Tirané, mbi “Verifikimin e zbatimit té rekomandimeve té léna né auditimet pér 6-mujorin e
paré té vitit 2020 pér auditimet e kryera n€ vitin 2020, pérkatésisht pér periudhat 01.01.2018-
31.12.2019 paraqitur me shkresén e administruar né KLSH me nr. 1016/7 prot., daté 18.05.2020
(administruar né subjekt me nr. 1318 prot., daté 19.05.2020), 01.11.2017-31.12.2019 paragitur
me shkresén e administruar n€ KLSH me nr. 974/8 prot., dat€¢ 18.05.2020 (administruar né
subjekt me nr. 86/3 prot., daté 19.05.2020) dhe 01.07.2017-31.12.2019 paraqitur me shkresén e
administruar n€ KLSH me nr. 972/11 prot., dat€ 28.05.2020 (administruar né subjekt me 75/50
prot., daté 29.05.2020) duke i kushtuar vémendjen e posagme ¢éshtjeve, g€ lidhen me:

- Vlerésimin e rekomandimeve t€ KLSH™ té 1éna nga auditimet e kryera né vitin 2020, hartimi i
programeve (plan veprimeve) nga subjektet e audituara, duke ngarkuar me detyra personat
pérgjegjés dhe pércaktuar afatet konkrete pér zbatimin e rekomandimeve pér ¢do njési vartése;

- Nxjerrjen nga titullari i njésis€ publike t€ akteve administrative t€ nevojshme, si:

a. vendimeve (urdhrave) pér zbatimin e masave organizative;

b. vendimet ekzekutive pér shpérblimin e démit;

c. vendimet e népunésit autorizues, komisioneve disiplinore pér dhénien e masave disiplinore;

d. vendimet pér marrjen e masave administrative nga organet vendimmarrése té pércaktuara me
ligj, si IMTV, Komisioneve té Licencave, APP, e té tjera masa e rekomandime q¢ i pércillen
subjektit t€ audituar népérmjet Vendimit té Kryetarit t€ Kontrollit té Larté t& Shtetit, et].

Pér ¢cdo subjekt né€ t€ cilin u auditua zbatimi i rekomandimeve u mbajt njé aktkonstatimi.
Konkretisht u mbajtén Aktkonstatimi nr. 1 dat€ 19.02.2021 administruar né Portin Detar Vloré
SHA me nr. 109/2 prot., daté 19.02.2021, Aktkonstatimi nr. 2, daté 19.02.2021, administruar né
Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé me nr. 209 prot., dat€ 19.02.2021 dhe Aktkonstatimi, daté

19.02.2021, administruar né Rezidencén Studentore Universitare nr. 2 SHA Tirané me 81/2 prot.,
daté 19.02.2021. Me shkresat e protokolluara né KLSH me nr. 251/4 prot., daté¢ 01.03.2021, nr.
251/5 prot., daté 05.03.2021 dhe nr. 251/3 prot., daté 01.03.2021 pérkatésisht nga subjektet Porti
Detar SHA Vloré, Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé dhe Rezidenca Studentore Universitare nr.
2 SHA Tirané jané paraqitur observacionet pér aktet e mbajtura. Nga observacionet e mésipérme,
kané gjetur reflektim né Projektraport ato t€ dérguar brenda afatit dhe konkretisht ato té dérguara
nga ana e Portit Detar SHA Vloré dhe ato té dérguara nga ana e Rezidencés Studentore
Universitare nr. 2 SHA Tirané. Observacionet jashté afatit t& nisura nga e subjektit Ujésjellés
Kanalizime SHA Kavajé pér aktet e konstatimit gjejné reflektim né kété Raport Pérfundimtar
Auditimi. Me shkresat e administruara né KLSH me nr. 251/6 prot., daté 09.04.2021, nr. 251/7
prot., daté 09.04.2021 dhe nr. 251/8 prot., daté 09.04.2021 jané dérguar pérkatésisht né subjektet
Porti Detar SHA Vloré, Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé dhe Rezidenca Studentore
Universitare nr. 2 SHA Tiran€, Projektraportet e Auditimit. Nga ana e Portit Detar SHA Vloré,
me dat€ 20.04.2021 éshté dérguar né rrugé elektronike shkresa e administruar né€ kété subjekt me
nr. 109/6 prot., daté 20.04.2021, e administruar mé pas né KLSH me nr. 251/9 prot., daté
23.04.2021, sipas té cilés nuk kané observacione mbi Projektraportin dhe se t€ gjitha
observacionet jané nisur né fazén e akt-konstatimeve. Nga ana e subjektit Ujésjellés Kanalizime
SHA Kavajé, né daté 20.04.2021, né rrugé elektronike jané dérguar observacionet né lidhje me
Projektraportin té cilat gjejné reflektim né€ ké&t€ Raport Pérfundimtar Auditimi. Nga ana e
subjektit Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 SHA Tiran€ jan€ dérguar sipas shkresés sé
administruar né subjekt me nr. 81/6 prot., daté 28.04.2021 dhe n¢ KLSH me nr. 251/11 prot., daté
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29.04.2021 observacionet né lidhje me Projektraportin té cilat gjejné reflektim né kété Raport
Pérfundimtar Auditimi.

Né pérfundim_té procesit té auditimit, rezulton Se:

I. Respektimi i afatit ligjor prej 20 ditésh, pér informimin e KIL.SH mbi planin e veprimeve
té subjektit pér zbatimin e rekomandimeve e 1éna.

-Né zbatim té nenit 15, shkronja “j”, té ligjit nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, subjektet kané respektuar afatin 20 ditor né masén
66.6 % e totalit t& tyre (2 nga 3).

Konkretisht kané respektuar afatin subjektet Porti Detar SHA Vloré (shkresa nr. 85/42 prot., daté
09.06.2020) dhe Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 SHA Tirané (shkresa nr. 75/59 prot.,
daté 17.06.2020), dhe nuk éshté respektuar ky afat nga subjekti Ujésjellés Kanalizime SHA
Kavajé.

Né lidhje me shkresén e dérguar nga ana e Portit Detar SHA Vloré konstatohet se kjo shkresé nuk
ka té detajuar planin e veprimeve té subjektit pér zbatimin e rekomandimeve pasi nuk jané
adresuar saktésisht problematikat sipas strukturave té Portit Detar SHA Vloré€.

Il. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh, pér raportimin né KL.SH, té ecurisé sé zbatimit
té rekomandimeve té léna.

-Né zbatim té nenit 30, paragrafi 2, té ligjit nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
Sfunksionimin e Kontrollit t¢ Larté té Shtetit”, subjektet kané respektuar afatin 6 — mujor né masén
33.3 % e totalit t& tyre (1 nga 3).

Konkretisht ka respektuar afatin subjekti Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 SHA Tirané me
njé devijim nga afati 6-mujor pér shkak té pandemisé dhe nuk kané respektuar kété detyrim
subjektet Porti Detar SHA Vloré dhe Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé.

I11. Rekomandimet e KLSH

Sipas shkresave pércjellése t€ Raporteve Pérfundimtare t& Auditimit t€ kryer né subjektet
Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé, Porti Detar SHA Vloré dhe Rezidenca Studentore
Universitare nr. 2 SHA Tirané, administruar né KLSH pérkatésisht me shkresat né KLSH me nr.
1016/7 prot., daté 18.05.2020 dhe né Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé me nr. 1318 prot., me
nr. 974/8 port., daté¢ 18.05.2020 dhe né Portin Detar SHA Vloré me nr. 86/3 prot., daté
19.05.2020 dhe me nr. 972/11 prot., daté 28.05.2020 dhe né Rezidencén Studentore Universitare
nr. 2 SHA Tirané me nr. 75/50 prot., daté 29.05.2020 jané rekomanduar gjithse;:

a. 132 masa organizative;

b. 10 masa pér shpérblim démi né vlerén 106,390,895 leké;

C. 12 masa pér shpenzime jo né pérputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencés dhe
efektivitetit né shumén 98,864,381 leké;

d. 1 masé né drejtim té té ardhurave té munguara né shumén 900,000 leké;

e. 1 masé né drejtim té detyrimeve ndaj té tretéve né shumén 96,096,211 leké;

f. 6 masa né drejtim té shmangies sé paligjshmérisé né shumén 682,460,811 leké;

g. 1 masé pér shmangien e pagesave té kryera né ményré jo té rregullt (pér punime té
pakryera né fakt né momentin e likuidimit) né shumén 37,165,900 leké;

h. 5 masa administrative

i. 49 masa disiplinore;

IV. Statusi i pranimit té rekomandimeve té¢ KL.SH

Sipas dokumentacionit t€ véné né& dispozicion rezulton se statusi i pranueshmérisé sé
rekomandimeve té béré nga ana e KLSH né lidhje me subjektet e audituara Ujésjellés Kanalizime
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SHA Kavajé, Porti Detar SHA Vloré dhe Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 SHA Tirané
paragitet si mé poshté:

Nr. Rekomandimi Rekomanduar Pranuar Pa pranuar
1 | Masa Organizative 132 126 6
i 11 . 10 10
2 | Masa pér Shpérblim Démi 106,390,896 leks | 106,390,896 leké ]
3 |3 12 12 i
= 98,864,381 leké 98,864,381 leké
i i 1
4 | Té Ardhura t€ Munguara 900,000 leké 1 -
. o 1
5 | Detyrime ndaj té tretéve 96,096.211 leké 1 -
Masé né drejtim t€ shmangies sé& 6 5 1
paligjshmérisé 682,460,811 leké | 650,453,137 leké | 32,007,674 leké
7 Masa pér shmangien e pagesave té 1 1 )
— | kryera né ményré jo té rregullt 37,165,900 leké 37,165,900 leké
8 | Masa Administrative 5 5 -
9 | Masa Disiplinore 49 48 1
Shuma 217 209 8

Nga sa mé sipér rezulton se pranueshméria e numrit total t€ rekomandimeve té béra nga KLSH
pér kéto 2 subjekte éshté né masén 96 % dhe rekomandimet e papranuara pérbéjné 4 % té tyre.

I/1 HYRJIA

Auditimi €shté kryer n€ pérputhje me ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, si dhe manualit “Pér ndjekjen e zbatimit té
rekomandimeve té Kontrollit té Larté té Shtetit léné subjekteve té audituara dhe regjistri
elektronik institucional i zbatimit té rekomandimeve”, miratuar me shkresén nr. 67, daté
23.06.2020 (nr. 341/17 prot., daté 23.06.2020).

Auditimi 1 zbatimit t€ rekomandimeve t€ léna né auditimet e méparshme, sipas drejtimeve té
Programit t€ Auditimit nr. 251/1, prot., daté 11.02.2021 dhe njoftimit “Pér fillim projekt auditimi
tematik pér zbatimin e rekomandimeve” nr. 251 prot., dat€ 11.02.2021, t€ miratuar nga Kryetari i
Kontrollit t¢ Larté t&€ Shtetit &shté kryer nga Grupi 1 Audituesve Shtetéroré t&€ KLSH, 1 pérbéré
nga:

1. J.H., (Pérgjegjés grupi)

2. 1. S., anétare

3. E. S, anétar.

1/2. OBJEKTI AUDITIMIT

Zbatimi i masave t€ rekomanduara né auditimin e méparshém t€ dérguara me shkresat me nr.
1016/7 prot., daté 18.05.2020 (administruar né UKKa SHA me nr. 1318 prot., daté 19.05.2020)
me shkresén e administruar né KLSH me nr. 974/8 prot., dat€ 18.05.2020 (administruar né PDV
SHA me nr. 86/3 prot., daté 19.05.2020), dhe me shkresén me nr. 972/11 prot., dat€ 28.05.2020
(administruar né RSU nr. 2 SHA Tirané me nr. 75/50 prot., daté 29.05.2020) sé bashku me
Raportin Pérfundimtar t& Auditimit, nga Grupi i Audituesve Shtetérore t&€ KLSH.

1/3. QELLIMI AUDITIMIT:

Auditimi i zbatimit t€ rekomandimeve, kryhet né funksion té hartimit té raportit vjetor té
aktivitetit t&€ Kontrollit t&€ Larté t& Shtetit, q€ paraqitet né Kuvendin e Shqipérisé brenda tremujorit
té par€ té vitit pasardhés, bazuar n€ pikén 3 e nenit 31, t€ ligjit nr. 154/2014, dat€ 27.11.2014
“Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit” .



I/4. METODOLOGJIA E AUDITIMIT
Auditim i ploté i gjithé dokumentacionit té paraqitur nga subjekti dhe qé ka lidhje me zbatimin e
masave té rekomanduara nga KLSH-ja pér pérmirésimin e gjendjes s€ subjektit né t&€ ardhmen.
1/5. KONKLUZIONI:
Nga auditimi né€ terren i dokumentacionit t€ paraqitur nga subjektet Ujésjellés Kanalizime SHA
Kavajé, Porti Detar SHA Vloré dhe Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 SHA Tirané né
lidhje me zbatimin e rekomandimeve t€ 1éna nga KLSH me shkresat me nr. 1016/7 prot., daté
18.05.2020, nr. 974/8 prot., daté 18.05.2020, nr. 973/8 prot., dat€ 05.06.2020 dhe nr. 972/11 prot.,
daté 28.05.2020, rezulton se nga 217 masa té rekomanduara (Organizative, shpérblim démi, 3-E,
té ardhura té munguara, Paligishméri né procedurat e prokurimit, Pagesa té kryera né ményré jo
té rregullt administrative, disiplinore, etj.):

- jané pranuar nga subjekti 209 masa ose 96 %;

- nuk jané pranuar nga subjekti 8 masa ose 4 %.

Nga té pranuarat (209):

- jan€ zbatuar plotésisht 125, ose 59.8 % e tyre;

- jané€ zbatuar pjesé€risht 21 masa ose 10 %;

- jan€ né€ proces zbatimi 17 masé ose 8.1 %j;

- jané€ pa zbatuar 46 masa ose 22 %.

Nga sa shikohet niveli i realizmit né numér éshté né masén 59.8 %.

Né ményré té detajuar tabela pérmbledhése informuese mbi zbatueshmériné e rekomandimeve té
pranuara &shté si mé poshté:

Statusi i zbatimit
Nr. Lloji i rekomandimit Pranuar Zbatuar Zbatuar .. -
g N Né proces zbatimi Pa zbatuar
plotésisht piesérisht
1 | Masa Organizative 126 71 14 14 27
2 Masa pér Shpérblim 10 2 3 2 3
Démi 106,390,895 leké 133,333 leké 4,880,184 leké 116,240 leké 101,261,138 leké
3 | 3E 12 7 1 0 4
98,864,381 leké 81,915,772 leké 812,955 leké 16,135,654 leké
4 Té Ardhura té 1 1 0 0 0
Munguara 900,000 leke 900,000 leké
6 Detyrime ndaj t& 1 0 0 0 1
tretéve 96,096,211 leké 96,096,211 leké
Masé né drejtim té
7 hmangies sé 5 3 ! 1 0
SIMANgICs ¢ 650,453,137 leké | 13,191,132 Iek& | 3,955,840 leké | 633,306,165 leké
paligjshmérisé
Masa pér shmangien e
8 &k R 1 0 0 0 1
pagesave fe kryera ne 37,165,900 leké 37,165,900
ményré jo t€ rregullt
9 | Masa Administrative 5 3 2 0 0
10 | Masa Disiplinore 48 38 0 0 10
SHUMA 209 125 21 i 46

I1. OPINION I PERGJITHSHEM MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE
Pavarésisht nga puna e béré, ku niveli i zbatimit t€ rekomandimeve t€ pranuara éshté 59.8 %, pér
masat e propozuara né drejtim té arkétimit t€ shumave té cilésuara si dém ekonomik, subjektet e
audituara nuk kané mundésuar ndjekjen e procedurave t€ duhura duke ndérpreré pérpjekjet e tyre
pér kryerjen e ndalesave, konkretisht, padive gjyqésore pér arkétimin e vlerave té rekomanduara.




11l. ZBATIMI | REKOMANDIMEVE TE LENA NE AUDITIMIN E MEPARSHEM

A. UJESJELLES KANALIZIME SHA KAVAJE

I11/1-Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 dité pér kthimin e
pérgjigjes pér zbatimin e rekomandimeve, si¢ éshté pércaktuar né germén (j) e nenit 15, té ligjit
nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollin té Larté té
Shtetit”.

N¢ zbatim té nenit 15, shkronja “”, t&€ ligjit nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit t¢ Larté té Shtetit”, Subjekti Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé, ka
kthyer pérgjigje né KLSH, me shkresén nr. 2019 prot., daté 25.09.2020, duke mos respektuar
késhtu afatin 20 ditor t&€ dérgimit. Gjithashtu, konstatohet se nga ana e Titullarit nuk jan€ marré
masa pér dérgimin e njé informacioni si subjekt i audituar rreth programeve té tyre, pér té zbatuar
rekomandimet e 1éna nga ana e KLSH, kjo pasi shkresa e dérguar si mé sipér citon vetém
pranimin e rekomandimeve dhe marrjen e masave pér plotésimin e té€ gjitha detyrave té l€na.
Lidhur me manggsité e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési Titullari 1 Ujésjellés Kanalizime
Kavajé SHA z. A. C.

I11/2-Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes sé njoftimit té raportit té
auditimit, pér raportimin né KLSH, té ecurisé sé zbatimit té rekomandimeve té léna nga auditimi i
méparshém (pika 2 e nenit 30 té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit t¢ Larté té Shtetit”.

Nga ana e subjektit t€ audituar nuk jan€ marré masa pér t&€ raportuar né¢ Kontrollin e Larté té
Shtetit mbi ecurin€ e zbatimit t€ rekomandimeve té 1€na, veprim ky i cili €shté né kundérshtim
me Ligjin nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté
té Shtetit”, neni 30, Rekomandimet e KLSH — sé dhe ecuria e zbatimit té tyre, paragrafi 2, ku
pércaktohet se:

“Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té raportit t¢ auditimit, i raporton
Kontrollit té Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té dhéna”,

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési Administratori 1 Ujésjellés
Kanalizime Kavajé SHA, z. A. C..

111/3. Realizimi i rekomandimeve pér masa me karakter organizativ, sipas cilésimeve né planin e
veprimeve t€ hartuar nga subjekti i audituar, duke pasqyruar punén e béré té analizuar pér
rekomandimet e realizuara plotésisht, pjesérisht, né proces realizimi dhe sa nga rekomandimet
nuk jané pranuar, rezulton si mé poshté:

A. MASA ORGANIZATIVE:

1.1 Gjetja nga auditimi: Asambleja e Aksionaréve, né rastet qé €sht€ mbledhur, ka analizuar
problematikat me karakter rregullator, ekonomik dhe financiar té shoqérisé por né€ opinionin e
grupit t€ auditimit vlerésohet se nga problematikat e diskutuara nuk jané nxjerré konkluzione
mbi mbarévajtjen dhe funksionimin e shoqéris€ pér ta orientuar drejt né zgjidhjen e
problematikave, népérmjet pérshpejtimit t€ reformave t€ sektorit si¢ parashtrohet né VKM nr. 63,
27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té
pijshém, grumbullimin largimin dhe trajnimin e ujérave té ndotura”.




1.1 Rekomandimi: Asambleja e Aksionar€ve, gjat€ veprimtarisé sé saj t€ marr€ masa pér té
analizuar problematikat me karakter rregullator, ekonomik dhe financiar t€ shoqéris€ me géllim
mbarévajtjen e veprimtarisé funksionale té saj.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga 1 gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion nuk rezultoi njé 1 till€ ku t€ paraqiten té
analizuara problematika me karakter rregullator, ekonomik dhe financiar té€ shoqéris€ me géllim
mbarévajtjen e veprimtarisé funksionale té saj. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i
pranuar por i pa zbatuar.

1.2 Gjetja nga auditimi: Referuar mbledhjeve t€ K&shillit t&¢ Administrimit pér vitin 2018, nga
grupi i auditimit u konstatua se nuk ka njé regjistér qé t€ dokumentojé se sa heré éshté mbledhur
Késhilli i Administrimit pér periudhén objekt auditimi, por duke u bazuar né vendimet e marra
nga Késhilli i Administrimit pér vitin 2018, ky Ké&shill &shté mbledhur 3 heré referuar 2
vendimeve dhe 1 projektvendimi q€ ka marré pér kété vit, veprime q€ ngarkojné€ me pérgjegjési
Ké&shillin e Administrimit dhe Administratorin e Shoqérisé UKKA SHA Kavajé, pér periudhén
objekt auditimi.
- Anétarét e Késhillit t¢ Administrimit me shoqériné UK Kavajé SHA, nuk kané lidhur kontraté
pune me shoqériné UK Kavajé SHA me terma t&€ performancés;
-Referuar plotésimit té€ kuadrit rregullator t& Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, pér vitin 2018 u
konstatua se UKKA SHA Kavajé, nuk ka njé€ statut t€ miratuar.
-Késhilli i Administrimit, nuk ka monitoruar, shqyrtuar dhe miratuar veprimtariné organizative
dhe funksionale t¢ UKKA SHA Kavajé dhe vendimet e drejtimit t€ shoqéris€ nga Administratori
1 UKKA SHA Kavajé pér periudhén objekt auditimi;
-Eshté konstatuar se UK Kavajé SHA, nuk ka njé strukturé t& miratuar dhe t& unifikuar sipas
nivelit t€ pagave dhe numér t€ miratuar punonjésish né UKKA SHA Kavajé, por referuar
vendimit nr. 768/4, daté¢ 02.08.2017 1 Ké&shillit t€ Administrimit t€ UKKA SHA Kavajé,
konstatohet se &shté miratuar struktura organizative e shoqérisé me 152 punonjés, ndérkohé qé
nga auditimi analitik 1 strukturés aktuale té€ shoqéris€ UKKA SHA Kavaj€, rezultojné€ t€ punésuar
305 punonjés;
-Késhilli 1 Administrimit nuk ka shqyrtuar dhe nuk ka miratuar programe ekonomike pér vitet
2018-2019 pér shogériné UKKA SHA Kavajé;
-Késhilli i Administrimit ka miratuar me vonesé pasqyrat financiare pér vitin 2017-2018.
Pér sa mé sipér pér parregullsité e konstatuara né kundérshtim me VKM nr. 63, daté 27.01.2016
“Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin me ujé té pijshém, grumbullimin,
largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”, ngarkohet me pérgjegjési Késhilli i Administrimit
dhe Administratori i Shogérisé UKKA SHA Kavajé, pér periudhén objekt auditimi
1.2.1 Rekomandimi:
-K&shilli 1 Administrimit t€ marré masa pér shmangien e praktikave me manggsi té€ trajtuara, sa
mé sipér me q€llim mbarévajtjen e veprimtaris€ funksionale t€ shoqérisé.
-Nga Késhilli 1 Administrimit t€ merren masa pér t€ hartuar kontratén e punés me
Administratorin e Shoqgérisé.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar




Nga i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion nuk rezultoi njé i tillé ku té paraqiten masa
pér shmangien e praktikave me manggsi té trajtuara né Raportin Pérfundimtar t& Auditimit. Né
kushte t¢ tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

1.2.2 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit t€ marré masa pér monitorimin dhe shqyrtimin e
vendimeve t€ Administratorit t& UKKA Kavajé SHA, pér té plotésuar kuadrin rregullator té
shoqéris€ duke miratuar statutin e saj, pérdit€simin e rregullores sé brendshme, programet
ekonomike, planin e biznesit t& shoqéris€ né funksion t€ mbarévajtjes dhe funksionimit té
aktivitetit t¢ UKKA SHA Kavajé.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se n€ zbatim té kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 2 daté 11.05.2020 t€ Asamblesé€ sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
1261 prot., dat€ 11.05.2020, éshté miratuar statuti i Shoqéris€ por konstatohet se nuk éshté béré
pérditésimi i rregullores sé brendshme. Né& kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet i
pranuar por i zbatuar pjesérisht.

1.3 Titulli i gjetjes: Pér periudhén objekt auditimi pér vitet 2018-2019 né Ujésjellés Kanalizime
Kavajé SHA jané nxjerré rreth 300 urdhra me karakter organizativ, disiplinor, urdhra pér
procedura prokurimi, pér mbarévajtijen e veprimtaris€é s€ UK Kavajé SHA etj, nga Ish
Administratorét. Nga auditimi éshté konstatuar se baza ligjore e pérdorur pér nxjerrjen e kétyre
urdhrave nuk gjen mbéshtetje né aktet administrative qé rregullojné veprimtariné e Ujésjellésit,
sepse UK Kavajé SHA e kryen veprimtariné pa pasur njé statut t€ miratuar dhe njé rregullore t&
brendshme jo té pérditésuar. Urdhrat nuk kané siglimet e duhura qé e b&jné aktin administrativ té
rregullt nga ana e procedur€s administrative (pérshkrimi i sektorit q€ koncepton urdhrin dhe
miratimi 1 tij). Jan€ konstatuar né shumé raste paradhénie té€ njé page apo dy pagash punonjésve
pa arsye t&€ mbéshtetur né ligj dhe pa relacione shpjeguese pér punonjésin pérfitues, gjithashtu
jané konstatuar raste t€ dhénieve t€ urdhrave pér pushime nga puna, qé nuk evidentojné afatet
dhe hapat administrative deri né marrjen ¢ masave disiplinore pér largimet nga puna. Kéto
veprime ngarkojné me pérgjegjési Ish Administratorét e UKKa SHA Kavajé pér periudhén
objekt auditimi.
1.3.1 Rekomandimi: Administratori i UKKa SHA Kavajé pérpara nxjerrjes s€ urdhrave, té
marré masa pér t€ garantuar vlefshmérin€ e akteve administrative qé€ nxjerr, duke u njohur me
kuadrin rregullator t&¢ UKKA SHA Kavajé dhe procedurat administrative (pérshkrimi i sektorit
qé€ koncepton urdhrin dhe miratimi 1 tij).

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né€ zbatim té kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 2 daté 11.05.2020 t& Asamblesé€ sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
1261 prot., daté 11.05.2020, &shté miratuar statuti i Shoqéris€. Né vijim zbatimi 1 kétij
rekomandimi né€ lidhje me vlefshmériné e akteve ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit
t€ KLSH-sé&. N¢ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

I1. Auditim mbi planifikimin dhe zbatimin e programit ekonomik.
2.1 Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Kavajé, nuk ka hartuar
programe afatmesme dhe afatgjata, n€ pérputhje me objektivat e caktuar nga organet drejtuese té
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saj. Shoqéria nuk ka hartuar plan 5-vjecar pér pérmirésimin e performancés dhe plan té biznesit,
né kuadér t& Reformés Kombétare té Sektorit Ujésjellés — Kanalizime pércaktuar né Udh&zuesin
e Ministris€¢ sé¢ Transportit dhe Infrastrukturés, ku t€ pércaktohen: Deklarata e vizionit dhe
misionit, pérmbledhje pér drejtuesit e larté, g€llimet strategjike, analiza dhe parashikimi pér
menaxhimin e kérkesés pér ujé, struktura organizative dhe personeli, programi pér pérmirésimin
e performancés, programi pesévjecar pér investimet kapitale, buxheti 5-vjecar pér operacionet
mirémbajtjen, nevoja pér t&€ ardhura dhe analiza e tarifave/strategjité e cmimeve.
2.1.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé dhe Késhilli Administrativ té Shoqérisé¢ té
marrin masa pér hartimin dhe miratimin e planeve afatmesme e afatgjaté, té planit 5-vjecar pér
pérmirésimin e performancés dhe planit t& biznesit, n€ kuadér t€ Reformés Kombétare t&€ Sektorit
Ujésjellés — Kanalizime.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga 1 gjithé dokumentacioni 1 véné né dispozicion rezultoi se né zbatim té kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 4 daté 21.12.2020 té€ Asamblesé sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
2361/1 prot., daté 21.12.2020, €shté miratuar plan-biznesi i Shoqéris€ pér periudhén 2020 - 2024.
N¢ vijim zbatimi i kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t&€ KLSH-sé&.
Né kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

2.2 Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Tregtare, Administratori dhe Késhilli i Administrimit t&
Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, nuk jané miratuar programe ekonomik pér vitin 2018 dhe
vitin 2019 né kundérshtim me VKM nr. 63, daté 27.01.2016 dhe rregulloren e brendshme UK
Kavajé SHA. Megjithése nga Drejtoria Tregtare e shoqéris€ nuk jané paraqitur projekt buxhetet
té planifikuara dhe té miratuara pér vitet 2018 dhe 2019, grupi i auditimit éshté shprehur mbi
shpenzimet dhe ardhurat faktike sipas t& dhénave té programit t& kontabilitetit t& shoqéris€, nga
ku &shté konstatuar se shpenzimet sipas zérave t€ buxhetit t€ mbartura né programin e
kontabilitetit sipas funksionit, nuk jan€ t€ njéjta me shpenzimet sipas natyrés, té cilat gjithashtu
rezultojné t€ mbartura né€ kontabilitet. Pra konstatohet se njéjti fakt €shté i ndryshém né bilancin
e shogérisé dhe né zérat e shpenzimeve sipas buxhetit, pér rrjedhojé mos planifikimi 1 programit
ekonomik, ka sjellé tejkalime dhe mosrealizime né zéra t€ ndryshme té buxhetit t&€ shoqérisé pér
vitin 2018 dhe 20109.

2.2.1 Rekomandimi: Administratori, Késhilli i Administrimit dhe Asambleja e Pérgjithshme e
Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, t€ marrin masa pér hartimin dhe miratimin né kohé té
programit ekonomiko-financiar (buxhetin vjetor) dhe ndryshimet e tij gjaté vitit, si dhe t& marri
masa pér zbatimin rigoroz t€ zérave t€ buxhetit, si pér té€ ardhurat dhe shpenzimet, duke béré
analiza periodike dhe nxjerré pérgjegjésité pérkatése pér devijimet nga programi i miratuar.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né€ zbatim té kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 4 daté 21.12.2020 t€ Asamblesé sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
2361/1 prot., daté 21.12.2020, éshté miratuar plan-biznesi i Shoqérisé pér periudhén 2020 - 2024.
N¢€ vijim zbatimi 1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t€ KLSH-sé&.
Ng kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.
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2.2.2 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare t€ marré masa né€ vazhdimési qé raportimet mbi
realizimin e treguesve ekonomiké e financiar, t& jené té plota, t&€ sakta dhe t€ shoqéruara me
relacione, duke analizuar t€ dhénat historike mbi realizimin e treguesve tekniko-ekonomik té
shogérisé€; duke raportuar ¢do muaj pér ecuriné e shoqérisé prané Késhillit t&¢ Administrimit dhe
¢do vit pérpara Asamblesé sé Pérgjithshme.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né€ dispozicion nuk rezultoi njé 1 till¢ ku té paraqiten masa pér
shmangien e praktikave me manggsi té trajtuara né Raportin Pérfundimtar t€ Auditimit. Né
kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

I11. Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né pérputhje
me dispozitat ligjore né fuqi.
3.1 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i strukturés organizative rezulton se né vitin 2017 me
Vendim t€ Késhillit t€ Administrimit nr. 768/4 prot., daté 02.08.2017 &shté miratuar struktura me
152 punonjés, vendim i cili ka qené né fuqi edhe gjaté vitit 2018-2019, por nuk ka listé me
pozicione pune dhe emrat bashkéngjitur pozicionit pérkatés. Né organigramén e miratuar nga
Késhilli i Administrimit éshté edhe Auditi 1 Brendshém, por né UKKa nuk ka funksionuar kjo
strukturé. Gjithashtu u konstatua dhe mungesa e specifikimit t€ numrit t€ punonjésve pér ¢do
pozicion dhe pér ¢do sektor duke krijuar konfuzion n€ ményrén e miréfunksionimit t€ strukturés
administrative dhe ndarjes s€ punés me eficiencé sipas pozicioneve pérkatése. Kéto veprime jané
né kundérshtim me pikén c, nenin 18, VKM nr. 63, daté 27.1.2016 dhe Statutit t¢ UKKA SH.A.
3.1.1 Rekomandimi: Drejtoria Juridike, Burimeve Njerézore, K&shilli Mbikéqyrés dhe Titullari
t€ marrin masa pér hartimin e strukturés dhe organigramés s¢ shoqérisé duke specifikuar numrin
total t€ punonjésve t€ miratuar né strukturé, numrin e punonjésve pér ¢do degé dhe sektor,
pozicionin specifik t€ ¢cdo punonjési shoqéruar me organigramén e shoqérisé.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga dokumentacioni i véné né€ dispozicion rezultoi se né zbatim té€ kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 3 daté 29.06.2020 t&€ Asamblesé s¢ Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
1537/1 prot., daté 29.06.2020, éshté miratuar struktura, niveli 1 pagave/shpérblimeve dhe
organigramés sé€ shoqérisé. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar.

3.2 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i rregullores sé brendshme rezulton se rregullorja e
brendshme pér UKKa Sh.a éshté miratuar né vitin 2017 dhe gjaté késaj kohe nuk &éshté pérshtatur
me ndryshimet né strukturén organizative dhe statutin e ndryshuar t€ shoqérisé duke mos
ndihmuar né€ miréfunksionimin e brendshém té saj. N& rregulloren e brendshme nuk &shté
pércaktuar lloji 1 arsimimit pér t€ gjitha pozicionet e punés si dhe nuk jané té pércaktuar qarté
pérshkrimi 1 punés pér ¢do pozicion, duke béré té véshtiré identifikimin e detyrave dhe té
drejtave g€ ka ¢do punonjés i shoqérisé. Jané pércaktuar vetém funksionet apo detyrat e disa
pozicioneve dhe jo pérshkrimi i punés pér ¢do pozicion. N€ rregulloren e brendshme nuk jané
pércaktuar kriteret pér procedurat e marrjes né€ puné, konkurrimin dhe vlerésimin e kandidatéve.
Pérzgjedhja e punonjésve nuk &shté kryer si rezultat i njé procedure rekrutimi t€ ndjekur, as té
kritereve té pozicionit, n€ lidhje me nivelin arsimor, pérvojén né€ puné, formimin bazé etj. Cdo
rekrutim 1 punonjésve gjaté periudhés objekt auditimi €shté kryer me urdhér té administratorit té
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shoqéris€ dhe asnjé kriter tjetér. Nga ana e strukturave drejtuese nuk &shté marré asnjé masé pér
pérshtatjen apo hartimin e njé rregulloreje té re sipas organizimit t€ ri n€ zbatim t€¢ VKM nr. 63
daté 27.01.2016 "Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té
pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”. Kéto veprime jané né
kundérshtim nenin 18, pika 2c¢ t¢ VKM nr. 63 daté 27.1.2016, "Pér riorganizimin e operatoreve
qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e
ujérave té ndotura".
3.2.1 Rekomandimi: Drejtoria Juridike, Burimeve Njerézore, Késhilli Mbikéqyrés dhe Titullari
té marrin masa pér hartimin e rregullores sé€ re t€ brendshme t€ shoqéris€ ku té specifikohen qarté
detyrat dhe t€ drejtat pér ¢do pozicion pune, nivelin arsimor t€ kérkuar pér pérmbushjen efigente
t& kétyre detyrave si dhe t€ béhet vazhdimisht pérshtatja e rregullores me ri-organizimin e
shoqérisé.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se nuk €shté hartuar e miratuar njé
rregullore e pérditésuar me ndryshimet né statut. Né kushte t¢ tilla ky rekomandim konsiderohet
I pranuar por i pa zbatuar.

3.2.3 Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Njerézore, Késhilli i Administrimit dhe Titullari t&
hartohen rregulla dhe procedura specifike ku té specifikohen qarté kriteret e punésimit pér ¢do
pozicion pune lidhur me nivelin arsimor, pérvojén né puné, formimin baz€ apo trajnimet
profesionale t€ nevojshme pér pérmbushjen efikase t€ detyrave pér ¢do pozicion pune, duke
rritur transparencén e ményrés s¢ punésimit dhe rekrutimit né bazé t& meritokracisé.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni 1 véné né€ dispozicion rezultoi se nuk €shté hartuar e miratuar njé
rregullore e pérditésuar me ndryshimet né statut. Gjithashtu nuk rezultoi té€ jené hartuar rregulla
dhe procedura specifike ku t€ specifikohen qarté kriteret e punésimit pér ¢do pozicion pune
lidhur me nivelin arsimor, pérvojén né puné, formimin baz€ apo trajnimet profesionale té
nevojshme pér pérmbushjen efikase t€ detyrave pér ¢do pozicion pune, duke rritur transparencén
e ményrés sé punésimit dhe rekrutimit né bazé té meritokracis€. Né kushte té tilla ky
rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

3.3 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve té personelit u konstatua se né rregulloren e
brendshme, né€ kontratat individuale dhe né mungesé té kontratave kolektive nuk specifikohet
pérmbajtja e dosjes sé& personelit. Né kundérshtim me VKM Nr. 63 “Pér organizimin e
operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe
trajtimin e ujérave té ndotura”, daté 27.01.2016, neni 18, pika b nga auditimi i dosjes sé&
administratorit konstatohet se Z. B. T., i emé&ruar si Administrator i Ujésjellés Kanalizime Kavajé
Sh.a né datén 20.02.2018, nuk é&shté pajisur akoma, me certifikatén pérkatése pér aftésimin
specifik profesional té tij, sipas detyrés q€ do té ushtrojé, né fushén e menaxhimit té ujésjellés-
kanalizimeve e t& trajtimit t€ ujérave t€ ndotur. N& asnjé nga kontratat individuale nuk
specifikohej paga dhe elementet pérbérés t€ saj. N& disa raste mungonte CV e punonjésit,
diplomat universitare né pjesén mé t€ madhe t&€ dosjeve ishin té pa noterizuara, n€ disa raste
mungonte libreza e punés, mungonte fleta e inventarizimit dhe libreza e sigurimeve shoqérore né
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té gjitha dosjet. Gjithashtu u evidentuan raste t€ dosjeve vetém me kontratén e punés té personit
té punésuar dhe asnjé dokumentacion tjetér. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr.
7961, daté 12.07.1995 Kodi i1 Punés.
3.3.1 Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Njerézore t€ marré masa té plotésojé té gjitha dosjet
e punonjésve dhe sidomos kontrata e punés ku t€ specifikohet qarté pozicioni i punés né
pérputhje me nivelin arsimor dhe profesional t&€ ¢do punonjési si dhe paga bruto pér periudhén e
punésimit. Né ¢do koh€, n€ dosjen e punonjésit duhet t€ figurojné kopje té€ t&€ gjithé urdhrave té
transferimit né pozicione pune t€ tjera brenda shoqérisé, pér té rritur transparencén né afrimin e
pozicioneve t€ punés me formimin pérkatés.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion, konkretisht praktika pér punonjésin znj. F. T.,
rezultoi se nuk €shté plotésuar dosja me kontratén e punés né t& cilén &shté specifikuar qarté
pozicioni aktual 1 punés dhe né dosje nuk rezultojné Urdhrat e ndryshimit t€ pozicionit né
pérgjegjése Sektori dhe aktualisht Drejtoreshe Tregtare. Né vijim zbatimi i kétij rekomandimi
pér praktika té tjera ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t€¢ KLSH-sé. N¢& kushte té tilla
ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pazbatuar.

3.4 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i strukturés sé shoqérisé rezulton se kjo strukturé &shté
tejkaluar ¢cdo muaj gjaté viteve 2018 dhe 2019. Nga auditimi i vendimeve t€ Administratorit dhe
Ké&shillit Mbikéqyrés rezulton se me vendimin nr. 15/2 dat€ 20.12.2017 Késhilli i Administrimit
miratoi vetém nivelin e pagave t€ personelit t€ menaxhimit administrativ dhe pérgjegjésité e
sektoréve t€ degéve t€ shoqérisé por jo pér té gjithé punonjésit e shoqérisé. N& két€ ményré
administratori vendos pér nivelin e pagave t&€ disa punonjésve ku, pér pozicion té€ njéjta pune
aplikohen nivele t€ ndryshme duke treguar sjellje preferenciale dhe pa ia kaluar pér kompetencé
organeve kolegjiale. Veprimet e administratorit jané né kundérshtim me nenin 2, pika ¢, dhe
nenin 6, pika 1, ligji nr. 10405, daté 24.03.2011 pér “Kompetencat e organeve kolegjiale”.
3.4.1 Rekomandimi: Pércaktimi i nivelit t&€ pagave t€ kryhet sipas legjislacionit né fuqi nga
Késhilli Mbikéqyrés 1 shoqgéris€ dhe né ¢do koh€ pozicione pune t€ ngjashme, duhet té kené pagé
té nj€jté. Diferencimi mund té€ kryhet né performancén e secilit punonjés, né c¢do rast e
dokumentuar me rezultate konkrete n€ puné€ dhe jo vetém me vendim té titullarit duke favorizuar
nj€ punonjés dhe duke diskriminuar njé€ tjetér.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né zbatim té kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 3 daté 29.06.2020 t&€ Asamblesé s¢ Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
1737/1 prot., daté 29.06.2020, éshté miratuar struktura, niveli 1 pagave/shpérblimeve dhe
organigramés sé shoqéris€. N& vijim zbatimi i kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga
grupet ¢ auditimit t¢ KLSH-s€. Né kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar.

3.5 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i list€ pagesave dhe nivelit referues té€ pagave rezulton se
Késhilli 1 Administrimit me vendimin nr. 3005/9 dat€ 19.11.2018 ka ndryshuar pagat pér 9
punonjés ku 7 prej tyre paguhen mé shumé se pozicionet e ngjashme té€ miratuara né strukturé.
N¢é kété€ ményré, favorizimi 1 kétyre 7 punonjésve ka rritur kostot e pagave né 397,656 leké pér
periudhén Dhjetor 2018-Janar 2020. Nga auditimi i1 listé pagesave rezulton se ekziston
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mospérputhje midis emérimit né kontraté pune dhe emérimit t&€ pozicionit né bordero. Meqenése
struktura nuk &shté e miré pércaktuar disa nivele pagash pérgjegj€s sektori paguhen si kryetar
departamenti. Ka gjithashtu nivele t€ ndryshme pagash pér té njéjtat pozicione puné duke nxitur
diskriminimin né puné. Veprimet ¢ mésipérme jané né kundérshtim me Kodin e Punés, Neni
115, “Barazia né shpérblim” (Ndryshuar me Ligjin nr. 136/2015, daté 5.12.2015).

3.5.1 Rekomandimi: Nga Késhilli i Administrimit dhe Titullari i UKKa, té merren masa pér
miratimin e nivelit té pagave, n€ zbatim té ligjit nr. 10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat péer
caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”. Pércaktimi i nivelit t€ pagave té kryhet sipas
legjislacionit né fuqi nga Ké&shilli i Administrimit t€ shoqérisé dhe né€ ¢do kohé pozicione pune té
ngjashme duhet t€ kené pagé t€ njéjt€. Diferencimi mund t€ kryhet né performancén e secilit
punonjés, né ¢do rast e dokumentuar mé rezultate konkrete né puné dhe jo vetém me vendim té
titullarit duke favorizuar njé punonjés dhe duke diskriminuar njé tjetér.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga dokumentacioni i véné€ né dispozicion rezultoi se né zbatim t€ kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 3 daté 29.06.2020 té¢ Asamblesé sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
1737/1 prot., daté 29.06.2020, &sht€ miratuar struktura, niveli i pagave/shpérblimeve dhe
organigramés s€ shoqéris€. N&é vijim zbatimi i1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga
grupet e auditimit t&¢ KLSH-sé. N¢& kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar.

3.6 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i listé-pagesave dhe nivelit referues té pagave kané
rezultuar diferenca pozitive dhe negative né paga. Kéto diferenca kané ardhur si pasojé e
mospérputhjeve midis emérimit né kontraté¢ pune dhe emérimit t€ pozicionit né bordero.
Megenése struktura nuk €shté e miré pércaktuar disa nivele pagash pérgjegjés sektori paguhen si
kryetar departamenti. Ka gjithashtu nivele t€ ndryshme pagash pér t€ njéjtat pozicione. Ka
pozicione t€ cilat paguhen mé shumé ose mé pak se sa niveli i miratuar né strukturé. Nuk ka
unifikim té emértimeve né sistemin tatimor pér pozicione pune t€ ngjashme dhe ka diferenca né
caktimin e pagave pér t€ njé€jtat pozicione pune. Diferencat pozitive tregojné se jané paguar mé
shumé se sa pozicioni i tyre aktual 1 punés ndérsa diferencat negative tregojné q€ jané€ paguar mé
pak ose q€ mbajné njé pozicion tjetér pune né krahasim me até qé€ shénohet né kontraté pune apo
né bordero. Veprimet jané€ n€ kundérshtim me strukturén e miratuar nga Késhilli 1 Administrimit
i UKKA SHA me Vendimin nr. 768/4 prot., dat€ 02.08.2017, nivelin e pagave t&€ miratuar nga
Késhilli 1 Administrimit me Vendimin nr. 97/5, daté 10.02.2017 dhe kontratat individuale té
punés.

3.6.1 Rekomandimi: Nga Departamenti i Financés t€ merren masa qé té ri-strukturohet ményra
e pérllogaritjes s€ pagave pér ¢do t€ punésuar duke rritur transparencén né€ afrimin e
informacionit pérkatés pér t€ gjithé komponentét e pagés, sipas legjislacionit né€ fuqi, pozicionit
té punés sipas emérimit pérkatés t€ gjithsecilit né kontratén e punés dhe pércaktimin e pagés
bruto sipas arsimimit pérkatés té gjithsecilit dhe pozicionit n€ struktur€.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né zbatim té kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 3 daté 29.06.2020 t& Asamblesé s€¢ Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
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1737/1 prot., daté 29.06.2020, &shté miratuar struktura, niveli i pagave/shpérblimeve dhe
organigramés s¢ shoqéris€. Né vijim zbatimi 1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga
grupet e auditimit t€ KLSH-sé. N¢& kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar.

3.7 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi pér ¢eljen e fondit pér ish t€ pérndjekurit politik rezulton
se Ujésjellés Kanalizime Kavajé Sh.a nuk ka llogaritur dhe derdhur pér llogari té Institutit té
Integrimit t€ ish-té Pérndjekurve Politiké shumén 1 % té fondit té€ pagave pér vitin 2018-2019 né
shumén totale 1,835,010 leké. Veprimet jané né kundérshtim me shkronjén “b” t€ nenit 1 té
ligjit nr. 7598, dat€ 01.09.1992 “Pér krijimin e fondit té veganté monetar pér ish-té dénuarit e té
pérndjekurit politiké ” dhe VKM nr. 392, daté 12.08.1999 “Pér administrimin e fondit té vecanté
monetar, té krijuar sipas ligjit nr. 7598, daté 01.09.1992 “Pér krijimin e fondit té vecanté
monetar pér ish-té dénuarit e té pérndjekurit politiké”.
3.7.1 Rekomandimi: Nga Administratori i shoqérisé t€ merren masa ¢do fillim viti “Pér krijimin
e fondit té vegant€ monetar pér ish-t€ dénuarit e t€ pérndjekurit politiké” dhe té kryhet raportimi i
sakté n€ pasqyrat financiare, né pérputhje me standardet dhe politikat kontabél t€ miratuara nga
veté institucioni.
-Nga Administratori i shoqérisé dhe sektori 1 financ€s t€ merren masa q€ shuma e identifikuar té
mund té paguhet me késte sipas nj€ skeduli t€ detajuar pér llogari t€ Institutit té Integrimit t¢ ish-
té Pérndjekurve Politiké.

Brenda vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion nuk rezultoi njé i tillé ku t€ paraqiten masa
pér shmangien e praktikave me mangési t€ trajtuara n€ Raportin Pérfundimtar t€ Auditimit,
konkretisht derdhjen pér llogari té Institutit t€ Integrimit t€ ish-té Pérndjekurve Politiké shumén 1
% t& fondit t&€ pagave. N& kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa
zbatuar.

1V. Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmériné e kryerjes sé shpenzimeve me
arké, banké dhe blerjeve me viera te vogla (shpenzimet administrative, pér automjetet, udhétim
e dieta brenda dhe jashté vendit sponsorizime, etj).

4.1 Gjetje nga auditimi: Pér mbajtjen e dhe shpérndarjen e karburantit né UK Kavajé SHA, nuk
ka nj€ strukturé€ t€ ngritur me njé urdhér titullari, por kjo shpérndarje e karburantit €shté kryer me
urdhér verbal nga Administratorét e UK Kavajé SHA pér periudhén objekt auditimi.

-Nga auditimi 1 dokumentacionit pér mbajtjen e karburantit pér vitin 2018 dhe vitin 2019 u
konstatua se né ¢do praktiké té té€rheqjes s€ karburantit nga magazina e UK Kavajé SHA, nuk
argumentohet sasia e karburantit té t€rhequr nga magazina, nuk ka t€ bashkélidhur njé urdhér
shérbimi pér ¢do mjet, nuk ka fleté udhétimi, as programin e punés. Kartelat pér té€rheqjen e
karburantit jané nénshkruar nga titullari 1 UK Kavajé ose personi i autorizuar né€ formé verbale
nga Titullari 1 UK Kavajé SHA, sipas periudhés objekt auditimi. Automjetet e UK Kavajé SHA,
nuk jané té pajisura me sistemin GPS, nuk kontrollohen km e pérshkuar referuar normativave té
harxhimit t€ pércaktuara nga patenta shoqéruese e mjeteve dhe pér mjetet e pérdorura nuk jané té
Miratuara normativat e konsumit/100km pér kété qé€llim, si dhe nuk argumentohet sasia e
karburantit t€ térhequr nga magazina.

- Nga verifikimi 1 gjendjes s€ karburantit sipas evidencés nga programi Alpha Platinium né datén
18.02.2020, né zyrén e financés né¢ UK Kavajé SHA pér periudhén 2018-2019, nuk rakordon
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vlera hyrje e Naftés sipas kartelés nr. 01306 dhe vlera dalje e Naftés sipas kartelés nr. 01306,
sipas sasive t€ térhequra gjithashtu nga auditimi i dokumentacionit pér mbajtjen e karburantit né
Ujésjellés Kanalizime Kavajé pér vitin 2018 dhe vitin 2019, nuk dokumentohet me
urdhérdorézim, flet€kérkesé dhe plan té€ shpérndarjes t€ kartel€s limit shpenzimi i naftés pér vitin
2018 prej 4,457,238 leké pér 31,752 litra dhe shpenzimi i naftés pér vitin 2019 pér 3,726,099
lek& pér 25,946 litra.
4.1.1 Rekomandimi: Pér pérmirésimin e gjendjes rekomandojmé qé nga UKKA SHA Kavajé, té
merren masa qé té rregullohet me urdhér struktura g€ menaxhon mbajtjen e karburantit dhe té
dokumentohet me urdhérdorézim, flet€kérkes¢ dhe plan t€ shpérndarjes t€ kartelés limit,
shpenzimi i naft€s n€ vazhdimési.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020

Statusi i pranimit: Pranuar

Nga dokumentacioni i véné né€ dispozicion rezultoi se né€ zbatim t&€ kétij rekomandimi, jané
ploté€suar Urdhrat e shérbimit, kérkesat pér karburant dhe jané mbajtur fleté-daljet. Né vijim
zbatimi 1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t&¢ KLSH-s&. Né&
kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

V. Mbajtja e evidencés kontabél, respektimi i afateve pér nxjerrjen dhe miratimin e
bilancit nga organet drejtuese té shoqérisé, si dhe dérgimi dhe miratimi i tij né organet e
vartésisé, analiza e debitoréve, kreditoréve, derdhja e detyrimeve fiskale, sigurimeve
shogérore, etj, ndaj buxhetit té shtetit.

5.1 Gjetje nga auditimi:

a. Shogéria UK. Kavajé SHA, nuk ka miratuar pasqyrat financiare sipas afateve t€ pércaktuara
nga Ministria e Financave, né kundérshtim me Udhézimin nr. 14 daté 28.12.2006, i ndryshuar
me urdhrin nr. 26 daté 27.12.2007 dhe mosdorézimi i bilancit sipas afateve t&€ pércaktuara né
aktet ligjore dhe nénligjore, ka rénduar shogérin€ me njé gjobé prej 15,000 leké.

b. Shogéria UK Kavajé SHA, nuk ka béré transferimin e aseteve né Bashkin€ Rrogozhing,
gjithashtu nuk &shté kontabilizuar zvogélimi i kapitalit t& shoqérisé pér vitin 2018, né vlerén
93,802,627 leké vler€ e cila i takon Bashkis€ Rrogozhiné né bazé t€ pérllogaritjeve té ekspertéve
kontabél t€ miratuar né raportin “Mbi ndryshimin e kapitalit té shogérisé”, dat€ 12.02.2018, pér
sa mé sipér vlera 93,802,627 leké réndon n€ ményré té€ padrejté zerin e bilancit aktive afatgjata
materiale, veprime né kund€rshtim me Ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe
shoqérité tregtare”, i ndryshuar.

c. Bilanci i veprimtarisé ekonomiko-financiare t€ shoqérisé pér vitin 2018, nuk kuadron né
llogarité e gjendjeve sepse totali i bilancit i raportuar nga shoqgéria pér vitin 2018 éshté né vlerén
2,706,139,177 leké , ndérsa sipas programit t€ kontabilitetit totali i bilancit rezulton né vlerén
2,707,071,100 leké me nj€ diferencé né vlerén 931,923 leké. Kjo diferencé ka ardhur si rezultat 1
moskuadrimit t€ hedhjes s€ té dhénave n€ programin e kontabilitetit t€ shoqérisé duke raportuar
nj€ mospérputhje t€ t&€ dhénave né programin e kontabilitetit dhe né bilancin e raportuar, duke
ulur shkallén e besueshmérisé t€ ngjarjeve dhe fakteve né€ kontabilitetin e shoqéris€ dhe
rezultatin financiar, veprime né€ kundérshtim me udhézimin nr. 14 date 28.12.2006 , i ndryshuar
me urdhrin nr. 26 daté 27.12.2007, Ligjit nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi te
ardhurat, i ndryshuar, neni 33/1”, Ligjin nr. 9228,daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare”, i ndryshuar dhe Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe SKK2.
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5.1.1 Rekomandimi: Nga Drejtoria Tregtare ¢ UK Kavajé SHA dhe Administratori i Shoqérisé,
t¢ marrin masa pér hartimin e pasqyrave financiare dhe dorézimin e tyre né Keéshillin e
Administrimit dhe Asamblené ¢ Aksionaréve brenda afateve sipas pércaktimeve ligjore.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga dokumentacioni i véné né dispozicion, konkretisht rezulton se me daté 29.07.2020 jané
dorézuar pasqyrat financiare pér vitin 2019. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i
pranuar dhe i zbatuar.

5.1.2 Rekomandimi: Nga Drejtoria Tregtare ¢ UK Kavajé SHA té merren masa pér sistemimin e
veprimeve financiare q€ lidhen me regjistrimin e pérpikt€ né programin e kontabilitetit té
shoqéris€, sipas ngjarjeve dhe fakteve t€ konstatuara gjithashtu té kryejé té gjitha sistemimet e
diferencave qé ekzistojné midis bilancit t€ raportuar dhe té€ dhénave né€ programin e kontabilitetit
té shogérisé.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020

Statusi i pranimit: Pranuar

Nga dokumentacioni i véné né€ dispozicion, konkretisht rezulton se me daté 29.07.2020 jané
dorézuar pasqyrat financiare pér vitin 2019. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i
pranuar dhe i zbatuar.

5.1.3 Rekomandimi: Shoqéria UK Kavajé SHA té marré masa pér kontabilizimin e zvogélimit
té kapitalit duke marré né€ konsideraté rezultatin financiar (humbjen) e miratuar né Késhillin e
Administrimit dhe duke e shpérndaré kété humbje 80.5 % né UK Kavajé SHA dhe 19.5 %
Bashkis€ Rrogozhiné, duke kryer edhe transferimin e aseteve nga UK Kavajé SHA né Bashkiné
Rrogozhiné.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga dokumentacioni i véné né€ dispozicion, konkretisht rezulton se me shkresén e administruar
né Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA me nr. 545 prot., dat€ 05.03.2020, t&€ drejtoreshés sé
Drejtorisé€ Tregtare, drejtuar Késhillit t&¢ Administrimit, €shté njoftuar ky 1 fundit né lidhje me sa
pérshkruhet n€ rekomandimin e mésipérm. NE vijim nuk rezulton njé dokumentacion pér
trajtimin e késaj ¢éshtjeje. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa
zbatuar.

5.2 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se shoqéria UK Kavajé SHA, nuk ka njé
pasqyrim t€ sakté midis gjendjes né bilanc t€ veprimeve me arké dhe banké dhe me faturimet
ndaj klientéve konkretisht n€ llogarin€ “Aktive Mjete Monetare” pér vitin 2018 pérfshihet vlera
16,747,026 leké e raportuar né bilanc ndérsa gjendja e késaj llogarie sipas programit té
kontabilitetit €sht€ 16,747,751 leké, kéto veprime g€ kané€ ardhur si rezultat i mos hedhjes sé
sakté t€ mandat arkétimeve dhe mandat pagesave né librin e arkés, gjithashtu nga Drejtoria
Tregtare e UK Kavajé SHA, nuk &éshté kryer aktrakordimi pérfundimtar me arkétaren e shoqérisé
pér gjendjen reale t&€ arkés, gjithashtu nga auditimi u konstatua se Shogéria UK. Kavajé nuk
punon me kasa fiskale, n€ kundérshtim me ligjin nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té
ardhurat”, i ndryshuar.
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5.2.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA, t€ marré masa pér t€ pasqyruar né
ményré t€ sakté gjendjen né€ bilanc t€ veprimeve me arké dhe banké.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas procesverbalit t€ administruar né Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA me nr. 24/21 prot.,
daté 31.12.2020, nr. 24/30 prot., daté 31.12.2020, nr. 24/31 prot., daté 31.12.2020 dhe nr. 24/32
prot., daté¢ 31.12.2020 jané béré rakordimet mes arkés dhe sistemin Alpha nga ku nuk kané
rezultuar diferenca mes tyre. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar.

5.3 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se né bilancin e vitit 2018 pér llogariné e
detyrimeve t€ klienté€ve t€ shoqéris€ UK Kavajé SHA, rezultojné 8 klienté g€ jan€ me gjendje
kreditore n€ vlerén 12,874,007 leké, duke mos i pasqyruar sakté né bilanc t€ ardhurat e
shoqéris€, veprim &shté né kundérshtim me ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare”.

5.3.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA, t€ marré masa pér t€ sistemuar
detyrimin e faturave t€ klientéve nga diferencat qé kané rezultuar né€ librat analitiké t€ bilancit.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas bilancit t€ vitit 2019 llogaria e kétyre 8 klientéve dhe furnitoréve &€shté korrigjuar e pér
rrjedhojé edhe shuma prej 12,874,007 leké. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i
pranuar dhe i zbatuar.

5.4 Gjetje nga auditimi: Nga Shoqéria UK Kavajé SHA, nuk éshté kryer inventari fizik i
aseteve t€ shoqérisé si dhe nuk &shté llogaritur amortizimi 1 aktiveve afatgjata materiale pér vitin
2018 (Ndértesa, Impiante, Makineri Pajisje, Mjete Transporti),veprim né kundé€rshtim té Ligjit
nr. 8438, daté 28.12.1998“Tatimi mbi t€ ardhurat “,i ndryshuar, dhe udhé€zimi nr. 5 1 ministrisé sé
financave daté 30.01.2018 ,ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008, 1 ndryshuar.

5.4.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqéris€ dhe Drejtoria Tregtare té€ merren masa pér
té kryer inventarin fizik t€ aseteve t€ shoqérisé pér vitin 2018, t€ evidentohen aktivet afatgjata
materiale q€ kané dalé jashté pérdorimit, si dhe t€ kryhen procedurat pérkatése.

-Drejtoria Tregtare e shoqéris€ UK. Kavajé SHA t€ marré masa pér té kérkuar hyrjet e aktivet
afatgjata materiale si dhe hyrjet e Aktiveve té€ periudhés me kosto historike té tyre. Njékohésisht
né bazé t€ viteve té jet€s qé ky aktiv ka né shoqéri, t&€ réndohet me normat e amortizimit
pércaktuar né ligj dhe té llogaritet sakté amortizimi i akumuluar pér vitin 2018 e né vazhdim.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé¢ dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né zbatim t€ kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 2 daté 11.05.2020 t& Asamblesé€ sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
1261 prot., daté 11.05.2020, &shté miratuar inventari 1 vitit 2019. Né kushte t€ tilla ky
rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

5.5 Gjetje nga auditimi: Nga shoqéria UK Kavajé SHA dhe Drejtoria Tregtare nuk &shté
kuadruar me bilancin dhe librat analitiké té llogarisé¢ “Furnitoré” “T€ pagueshme ndaj
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punonjésve dhe sigurimeve shoqérore/shéndetésore”, “Té pagueshme pér detyrimet tatimore’,
“T¢€ pagueshme pér Shpenzimet e konstatuara” né bilancin e vitit 2018 me llogarité e gjendjeve
né programin financiar té kontabilitetit. Konkretisht né kontabilitetin e Shoqérisé paragiten (7
shtaté) furnitoré g€ jané me gjendje debitore né€ vlerén 844,976,8 leké. Kjo vleré ka ardhur si
rezultat i mos kontabilizimit t€ faturave, por vetém i pagesave té tyre , pa njohur detyrimin nga
subjekti 1 Ujésjellés Kanalizime Kavajé sha pér rrjedhojé kjo ka sjellé dhe mosdeklarimin sakté
té shpenzimeve né kundérshtim me SKK 4 “Pér t&€ drejtat dhe detyrimet”, Ligji nr. 9228, date
29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.
-Shogéria UK Kavajé SHA pér vitin 2018 ka deklaruar n€ shtet detyrimin pér TVSH-né né
vlerén 11,973,528 leké , ndérsa vlera e likuidimeve t€ raportuara n€ urdhér pagesat e tatimeve
éshté 10,296,442 leké. Diferenca pér detyrimin e papaguar t&€ TVSH-s€ pér vitin 2018 &shté
1,677,086 leké. Kjo diferencé nuk pérputhet me gjendjen e raportuar n€ muajin Dhjetor 2018 t&
vlerés sé deklaruar né shtet, veprime kéto né kundérshtim me Ligjin nr. 9228, date 29.04.2004
“Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.
5.5.1 Rekomandimi:
- Drejtoria Tregtare e shoqérisé UK. Kavajé SHA, t€ marré masa pér t€ rakorduar llogarinég, pér
té gjithé furnitorét qé nuk u ka paguar detyrimin né momentin e lindjes sé detyrimit t& tyre nga
shogéria UK. Kavajé SHA, si dhe t€ sistemojé€ ata furnitoré q€ kané dalé me pagesé¢ mé shumé se
sa detyrimi né librat analitike t& tyre.
-Drejtoria Tregtare e shoqérisé UK. Kavajé SHA, t€ marré masa pér t€ rakorduar me degén té
tatimeve Durrés pér detyrimet dhe likuidimet pér vitin 2018 dhe né vazhdim dhe t€ nxjerré njé
detyrim real t€ saj, ndaj degés s€ tatimeve Durrés, duke u bazuar né FDP dhe né Urdhér pagesat
népérmjet bankés pér likuidimin e TVSH.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né zbatim té kétij rekomandimi,
€shté kryer akt rakordimi me disa prej furnitoréve t€ cilét kan€ patur edhe pjesén me t€ madhe té
detyrimeve, konkretisht OSHEE (sot FSHU) me akt rakordimin 2027 prot., daté¢ 20.10.2020 né
shumén 728,994,032 leké. Eshté lidhur kontrata mes UKKa SHA dhe shogérisé “A...” pér blerje
klori sipas shkresés s€¢ administruar n€ shoqéri me nr. 258/5 prot., daté 24.03.2020. Gjithashtu,
€shté lidhur kontrata mes UKKa SHA dhe shoqéris€é “K...”" pér blerje karburanti sipas shkresés
s€ administruar né shoqéri me nr. 256/5 prot., dat€ 11.03.2020. Gjithashtu, éshté kryer rakordimi
me degén e tatimeve Durrés pér detyrimet dhe likuidimet pér deri n€ vitin 2019 si dhe nxjerrja e
detyrimit real t€ saj n€ shumén 41,454,204 leké. Né kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet
i pranuar dhe i zbatuar.

5.6 Gjetje nga auditimi: Shogéria UK Kavajé SHA né rolin e agjencisé zbatuese sipas
marréveshjes s€ huas miratuar me ligjin Nr. 9042 daté 03.04.2003, ka ndértuar impiantin e
prodhimit t€ ujit t€ pijshém n€ Manskuri. Ky impiant &shté projektuar g€ té furnizojé zonén e
plazhit Golem si dhe shitje me shumicé pér Ujésjellés Kanalizime Durrés. Ndértimi i tij éshté
financuar nga huaja 2,045,167.52 Euro dhe granti 1,533,875.64 Euro i marré nga Qeveria
Gjermane (Banka KfW). Punimet e impiantit jané kryer n€ lotin A ku pérfshihen 1. Ndértimi i tre
filtrave t€ rérés 1200 m3, 2. Rezervuari dhe stacionet e pompimit, sistemi automatik 1 klorinimit.
Punimet kané pérfunduar mé 04.07.2007 dhe jané marré né dorézim me “Certifikaté of Handing
Over” daté 14.09.2007 firmosur nga kontraktori, konsulenti dhe klienti (Drejtori i UKK Z. H.
Sh.). Nga auditimi éshté konstatuar se Shoqéria UK Kavajé SHA, nuk ka llogaritur kostot e
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mirémbajtjes dhe t& amortizimit t€ impiantit t€ prodhimit té ujit t&€ pijshém né Manskuri ,nuk ka
kthyer asnjé kést si principal ashtu edhe interesa pér huané e dhéné sipas kushteve té
marréveshjes s€ huasé, gjithashtu nuk ka gjurmé né bilancin e shoqéris¢ UKKA SHA té
kontabilizimit t€ disbursimit t€ kredis¢ s€ dhén€, né kund€rshtim me ligjin Nr. 9042 daté
03.04.2003 "Marréveshja e huas, e financimit dhe e projektit “Furnizimi me ujé, Kavaja II,
Manskuria" ndérmjet Republikés se Shqipéris€é dhe Bankés Gjermane pér Rindértim dhe
Zhvillim (KfW)”.
5.6.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA, té marrin masa pér té nxjerré té
dhénat e plota mbi akordimin e kredisé nga shteti shqiptar dhe nga Banka Gjermane, t&
evidentojé disbursimin e saj, me bankén e nivelit t€ dyt€ me t& cilén &shté béré disbursimi,
likuidimi 1 principalit, llogaritjen e kostove t€ mirémbajtjes, amortizimit dhe interesave, qé kjo
kredi t€ shlyhet brenda vitit 2042, si¢ éshté pércaktuar n€ marréveshjen e geveris€ shqiptare me
bankén gjermane.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se jané€ llogaritur kostot e amortizimit,
por vlera e investimit nuk €shté paraqitur n€ bilancin e shoqérisé dhe nuk jané llogaritur kostot e
mirémbajtjes. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar
pjesérisht.

5.7 Gjetje nga auditimi: N¢ bilancin e vitit 2018 t& shoqérisé né€ z&rin “t€ ardhura té shtyra” ka
nj€ vleré 1,720,430,086 leké, origjina e té cilés nuk €shté e argumentuar né t€ dhénat e programit
té kontabilitetit kjo shifér €sht€ 108 leké. Diferenca prej 1,720,430,068 leké rezulton té jeté njé
vleré e mbartur né vite n€ bilanc. Kjo vleré mund t€ keté ardhur si rezultat i mos deklarimit té té
ardhurave té muajit dhjetor té ¢do viti i raportuar né janarin e vitit t&¢ ardhshém apo t€ ndon;jé
natyre tjetér q€ nuk &shté kuadruar midis Drejtorisé sé€ Shitjes dhe Drejtorisé Tregtare né UK
Kavajé SHA. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004,
ligjin nr. 10296, dat€ 08.07.2010, SKK nr. 5 “Pér té ardhurat e shtyra”.
5.7.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare dhe Drejtoria e Shitjes né UK Kavajé SHA, té marrin
masa t€ argumentojné dhe t€ sistemojné vlerén 1,720,430,068 leké né programin e kontabilitetit
té shoqgérisé.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 202
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né pasqyrat financiare t€ vitit 2019
nuk €shté argumentuar dhe sistemuar shuma prej 1,720,430,068 leké. Né kushte té tilla ky
rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

5.8 Gjetje nga auditimi:

-N¢ bilancin e vitit 2018 t€ shoqéris€ né zérin “Rezerva té tjera “pér vitin 2018 vlera e raportuar
né bilanc éshté: 0 ndérsa gjendja e késaj llogarie sipas programit té kontabilitetit &€shté:
1,702,411,755 leké. Ekziston njé diferencé€ prej 1,702,411,755 leké. Pér vlerén 1,702,411,755
leké&, nuk jepen sqarime né€ llogariné e saj, por e sjellin me gjendje t€ mbartur nga vitet e kaluara.

- Né bilancin e vitit 2018 té shoqérisé pér zérin “Fitim /Humbje e vitit pér vitin 2018 vlera e
raportuar né bilanc éshté: -8,968,840 leké ndérsa gjendja e késaj llogarie sipas programit té
kontabilitetit éshté: -10,643,159 leké. Ekziston njé diferencé prej -1,674,319 leké. Kéto veprime
jané€ né kundérshtim me ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i
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ndryshuar, Ligji nr. 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i
ndryshuar, si dhe Ligji nr. 10296 daté 8.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin, i
ndryshuar, SKK5”Pér t€ ardhurat e shtyra”.

5.8.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA té marré masa g€ t€ evidentojé dhe
analizoj€ nga bilancet e viteve t€ méparshme ecuriné e llogarisé “Fitim/humbje” duke paraqitur
arsyet e aktivitetit me humbje si dhe t& sistemojé llogarin€é “Rezerva té tjera™ pér vlerén
1,702,411,755 leké, qé né€ bilancin e vitit 2018 paraqitet me gjendje zero.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né pasqyrat financiare t& vitit 2019
€shté pasqyruar né sistem kjo shumé por nuk &shté argumentuar dhe analizuar shuma prej
1,702,411,755 leké. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i zbatuar
pjesérisht.

5.9 Gjetje nga auditimi: Moskuadrimi i llogarive t&€ ardhura dhe shpenzime gjithsej né
shogérin€ UK. Kavajé SHA pér vitin 2018 ndérmjet bilancit dhe llogarive t€ gjendjeve né
programin e kontabilitetit Alfa. Llogaria “T€ ardhura gjithsej” pér vitin 2018 né Pasqyrén
financiare & raportuar vlera éshté: 327,169,258 leké, ndérsa gjendja e késaj llogarie ne programin
e kontabilitetit &shté: 326,974,038 leké. Ekziston njé diference prej 195,220 leké. Llogaria
“Shpenzime gjithsej” pér vitin 2018 ne Pasqyrén financiare t€ raportuar vlera €shté: 336,138,098,
ndérsa gjendja e késaj llogarie né€ programin e kontabilitetit €shté: 337,617,198 leké Ekziston njé
diference prej 1,479,100 leké. Llogaria e t€ ardhurave ka moskuadrime ne llogarite “Te ardhura
Financiare” pér vitin 2018 ne Pasqyrén financiare t€ raportuar vlera &shté: 32,146,963 leké,
ndérsa gjendja e késaj llogarie né programin e kontabilitetit &shté: 31,951,743 leké. Ekziston njé
diferencé prej 195,220 leké, si dhe ne Llogariné “Te ardhura nga aktiviteti i shfrytézimit™ pér
vitin 2018 ne Pasqyrén financiare t€ raportuar vlera éshté: 165,726,667 leké ndérsa gjendja e
késaj llogarie ne programin e kontabilitetit €shté: 165,713,708 leké. Ekziston njé diference prej
12,959.00 leké. Pér sa u pérket shpenzimeve diferencat kane ardhur si rezultat i mos raportimit té
sakte t€ blerjeve, llogaria “Shpenzime Lénd€ e paré dhe material te konsumueshme” (KMSH)
pér vitin 2018 né Pasqyrén financiare t€ raportuar vlera €shté: 116,976,428 leké. Ne programin e
kontabilitetit vlera e blerjeve te riregjistruara pér vitin 2018 &shté: 717 969 255 leké. Ndérsa ne
bilancin e raportuar vlera e blerjeve &shté: 112,322,413 leké. Kéto moskuadrime kane sjelle dhe
mos kuadrimin e sakte te humbjes ne shogériné UK. Kavaje SHA. Kjo ka ardhur si rezultat i mos
zbatimit plotésisht t€ veprimtarisé s€ shogérisé né zbatim té Ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér
tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i ndryshuar, Ligji nr. 9228 date 29.04.2004 “Pé&r kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare”, si dhe Ligji nr. 10296 date 8.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”. Mos ushtrim plotésisht t&€ veprimtaris€ s€¢ shoqéris€ né€ zbatim té Ligjit nr. 9901, daté
14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, 1 ndryshuar, Ligji nr. 9228 daté 29.04.2004
“Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe Ligji nr. 10296 date 8.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
5.9.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA, duhet t€ evidentojé nga bilancet e
viteve t€ méparshme si ka gené€ ecuria e llogarive t€ ardhura dhe shpenzime dhe té sistemojé pér
vitin 2018 dhe né vazhdim klientét q€ kané béré arkétime, por nuk ju &shté kontabilizuar
detyrimi 1 tyre ndaj shoqéris€ d.m.th. fatura e shitjes.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
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Statusi i pranimit: Pranuar

Nga gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se nuk éshté evidentuar nga bilancet e
méparshme se si ka gené ecuria e llogarive t€ ardhura dhe shpenzimeve dhe sistemimi pér vitin
2018 dhe né vazhdim pér klientét qé kané béré arkétime por g€ nuk u &shté kontabilizuar
detyrimi. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

5.10 Gjetje nga auditimi: Nga shoqéria UK Kavajé SHA, ka njé mosrakordim t& detyrimeve
fiskale, sigurimeve shogérore, etj, ndaj buxhetit t€ shtetit t& bilancit t& vitit 2018 me llogarité e
gjendjeve t€ programit t€ kontabilitetit t€ shoqéris€, si dhe me deklarimet né drejtoriné e Tatim
Taksave Durrés konkretisht pér: a. Tatimin né Burim, b. Tatimin mbi t€ Ardhurat Personale
(TAP), c. Sigurimeve Shoqérore /Shéndetésore né kundérshtim me ligjin nr. 9901, daté
14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, 1 ndryshuar, Ligji nr. 9228 date 29.04.2004
“Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe Ligji nr. 10296 date 8.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
5.10.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA té marré masa pér t€ evidentuar
me saktési dhe té€ kontabilizojé duke u mbéshtetur né dokumentet justifikues dhe dokumentet e
bankés: tatimin né burim, tatimit mbi t€ ardhurat personale (TAP) dhe kontributet sigurimeve
shoqgérore /shéndetésore t€ punonjésve.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se €shté béré njé rakordim me tatimet
né lidhje me tatimin né burim, tatimit mbi té ardhurat personale (TAP) dhe kontributet
sigurimeve shoqgérore /shéndetésore t& punonjésve, kjo referuar listé pagesave dhe likuidimeve té
kryera. N kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

5.11 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se pér vitin 2018 nuk &shté kryer procesi i
inventarizimit t€ aseteve t€ shoqéris€ nga grupi 1 punés i ngritur me urdhrin nr. 88, daté
27.12.2018 t€¢ Administratorit t¢ UKKA SHA, gjithashtu nuk éshté monitoruar zbatimi 1 kétij
urdhri, konkretisht pér Llogarin€ Inventar pér vitin 2018, gjendja e raportuar né bilanc €shté
50,723.821 leké, ndérsa gjendja e késaj llogarie sipas programit t&€ kontabilitetit €shté 49,736,256
leké , pra ekziston nj€ diferencé€ prej (987,565) leké. Kéto veprime jané né€ kundérshtim me ligjin
nr. 25 daté 10.5.2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, nenin 15 dhe ngarkojné me
pérgjegjési grupin e inventarizimit dhe Administratorin e UK Kavajé SHA pér vitin 2018.

5.11.1 Rekomandimi: Administratori i UK Kavajé SHA, t€ marré masa pér kryerjen e
inventarizimit t€ aktiveve t& Shoqérisé né fund té vitit ushtrimor, sipas procedurave té miratuara
ligjore, rezultatet e té cilit t€ pasqyrohen né bilancin ekonomiko - financiar t&€ Shoqérisé.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé¢ dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né zbatim t€ kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 2 daté 11.05.2020 t& Asamblesé€ sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
1261 prot., daté 11.05.2020, éshté miratuar inventari 1 vitit 2019, vlera e té cilit shté pasqyruar
né bilancin pasardhés. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

5.12 Gjetje nga auditimi: Drejtoria Tregtare dhe Drejtoria ¢ Shitjes né UK Kavajé SHA nuk ka
kuadruar llogarité e debitoréve dhe kreditoréve pér vitin 2018. Referuar shérbimeve té kryera
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ndaj popullatés né€ lidhje me furnizimin me ujé dhe kanalizime, UK Kavajé SHA i kané lindur
debitoré té cilét pér vitet e veprimtaris€ té késaj shoqérie nuk kané shlyer detyrimet pér
shérbimin e marré kundrejt faturimeve t€ realizuara. Né dokumentet e véna né dispozicion grupit
té auditimit nga Drejtoria e Shitjes jané paraqitur debitorét nga janari —néntor 2018 dhe debitorét
e muajit dhjetor pasqyrohen né janar té vitit 2019. Nga Drejtoria Tregtare pasqyrat e detyrimeve
té debitoréve pasqyrohen deri né muajin dhjetor t€ vitit 2018. Konkretisht t€ dhénat e debitoréve
nga Drejtoria Tregtare n€ vlerén 317,527,778 leké, t€ dhénat e debitoréve nga Drejtoria e Shitjes
né vlerén 307,366,000 leké ku diferenca midis t€ dhénave nga Drejtoria e Shitjes €shté
10,161,778 leké. Moskuadrimi i té dhénave té€ debitoréve nga Drejtoria Tregtare dhe Drejtoria e
Shitjes né UK Kavajé SHA ka denatyruar té ardhurén g€ i takon shoqérisé€ brenda vitit kalendarik
té shoqérisé pér periudhén 1.01-31.12.2018 dhe &shté veprim né kundérshtim me ligjin nr. 9228
date 29.04.2008 “ Pér Kontabilitetin” , me SKK 4 “t¢ ardhura dhe detyrime”.

5.12.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare dhe Drejtoria e Shitjes t€ marré masa pér kuadrimin e
té dhénave pér debitorét e vitit 2018, referuar shérbimeve t€ kryera ndaj popullatés né lidhje me
furnizimin me uj€ dhe kanalizime, duke u bazuar né parimin bazg t€ kontabilitetit, sipas té cilit té
ardhurat dhe shpenzimet evidentohen né momentin kur lind e drejta dhe detyrimi.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga gjithé dokumentacioni i véné né€ dispozicion rezultoi se gjaté mbylljes s€ bilancit éshté kryer
edhe rakordimi mes Degés sé¢ Shitjes dhe Degés s€ Financés. Konkretisht, sipas listés sé
debitoréve nga dega e shitjes dhe shumés sipas zérit “Llogari té arkétueshme” nga bilanci,
rezulton se vlerat jané té njéjta n€ masén 334,593,207 leké me TVSH. N¢ kushte t€ tilla ky
rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

VI. Zbatimi i ligjshmérisé né prokurimet e fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e
kontratave.

6.1 Gjetje nga auditimi: N& 3 procedura prokurimi pér vitin 2018 né vlerén 8,828,939 leké dhe
1 proceduré pér vitin 2019 né vlerén 4,299,900 leké, nuk ka gjurmé t€ studimit t€ tregut, referim
té kontratave t€ ngjashme, apo t€ dhéna referuar INSTAT, pér t€ béré t€ qart€ ményrén e
pérllogaritjes sé fondit limit t€ késaj proceduré, né kundérshtim me VKM nr.914, daté
29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar, neni 59 “Pérllogaritja e vlerés limit té
kontratés”.

-Pér njé proceduré prokurimi pér vitin 2019 “Blerje Karburanti” me vleré 4,299,900 leké né
hartimin e dokumenteve té tenderit, nuk éshté pércaktuar kufiri pér marzhin e fitimit dhe nuk ka
asnjé dokument q€ argumenton mungesén e pércaktimit t€ kétij elementi né DST, 1 cili shérben si
kufi pér t€ mbajtur nj€ ¢mim té arsyeshém dhe me ekonomicitet pér shoqériné duke minimizuar
kostot e panevojshme. Ky veprim bie n€ kundérshtim me VKM nr.914 dat€ 29.12.2014
“Rregullat e Prokurimit Publik", 1 ndryshuar.

-Né procedurén e prokurimit né vlerén, 2,954,789 leké “Blerje Karburanti” pér vitin 2018,
referuar sistemit elektronik t& APP, n€ skedarin e vlerésimit €shté konstatuar se dy nga anétarét e
KVO-s¢, nuk e kané kualifikuar operatorin ekonomik A... sh.p.k, megjithaté n€ kualifikimin
pérfundimtar ky operator éshté shpallur fitues 1 késaj procedure. N& dosjen shkresore té
prokurimit nuk gjendet asnjé gjurmé e cila justifikon kualifikimin e kétij operatori t& shpallur
fitues, gjithashtu KVO nuk ka dokumentuar me raport pérmbledhés t€ nénshkruar nga ¢do anétar
1 KVO, vazhdimin e procedurés pér miratim nga titullari i AK. Pér sa mé sipér kualifikimi,
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shpallja fitues e operatoréve ekonomik nga KVO, si dhe lidhja e kontratés, éshté kryer né ményré
té padrejté, veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, dat€ 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, 1 ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit Publik”, Ligjin
44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative té Republikés sé Shqipérisé” nenet 108-118, ¢ka
ngarkon me pérgjegjési komisionin e vlerésimit t& ofertave.

-Ne 7 procedura me blerje t&€ vogél pér vitin 2018 né vlerén 5,031,500 leké dhe 10 procedura me
blerje t€ vogél pér vitin 2019 né vlerén 6,488,499 leké , né té gjitha rastet e blerjes sé mallrave
dhe shérbimeve t€ planifikuara dhe jo té planifikuara , u konstatua se kérkesa e béré pér mallin
apo shérbimin ishte formale pa argumentin e nevojés sé€ kryerjes s¢ shpenzimit nga specialisté t&
fushés dhe ku shpesh heré kjo kérkesé nuk kishte konfirmimin e magazinierit. Gjithashtu marrja
né dorézim e mallrave referuar procedurave me blerje me vleré t€ vogél konfirmonte thjesht
marrjen né dorézim (konfirmim qé ¢ bén dhe magazina me fleté hyrjen e mbajtur) dhe jo marrjen
né dorézim konform specifikimeve teknike t&€ pércaktuara né ftesén pér ofertg.

- Né té gjitha procedurat e prokurimit dhe procedurat e prokurimit me blerje t&€ vogél pér
periudhén 2018-2019, dosjet e véna né dispozicion té grupit t& auditimit jané té pasakta nga ana e
rregullave t&€ arkivimit, kjo n€ kundérshtim me ligjin Nr. 9154, dat€ 06.11.2003 “Pér arkivat”,
dhe né Rregulloren “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike e shérbimit arkivor né
RSH”, neni 13.

- Né té gjitha procedurat e prokurimit dhe procedurat e prokurimit me blerje té vogél pér
periudhén 2018-2019, dosjet e véna né dispozicion té grupit t€ auditimit nuk gjenden deklaratat e
konfliktit t€ interesit t€ nénshkruara nga anétaret e komisioni t€ prokurimit me vleré t€ vogél, né
kundérshtim me, VKM Nr. 914, date, 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 11.

-N¢ t& gjitha procedurat e prokurimit, blerje me vleré té vogél pér periudhén 2018-2019, jané
pasqyruar dhe kané kryer veprime né sistemin elektronik APP, “Njési Prokurimi” dhe “Komision
Vlerésimi té Ofertave”, né kundérshtim me Udhézimin nr. 3, daté 08.01.2018 “Pér pérdorimin e
procedurés sé prokurimit me vleré t€ vogél”, 1 ndryshuar.

- Né 7 procedura prokurimi pér vitin 2018, blerje me vleré té€ vogél, me vleré t€ prokuruar
5,031,500 leké (pa TVSH) dhe né 7 procedura prokurimi pér vitin 2019 , blerje me vleré té
vogél, me vleré t€ prokuruar 5,586,925 leké (pa TVSH), konstatohet se: Znj. F. G. me detyré
Drejtor Tregtar 1 Shogéris€ UKK &shté njékohésisht edhe kryetare komisioni e blerjes me vleré té
vogél, né kundérshtim me ligjin Nr. 10 296, daté¢ 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, 1 ndryshuar, neni 22, pika 5.

- Né 1 proceduré prokurimi pér vitin 2019 , blerje me vleré t€ vogél, me vleré té€ prokuruar
800,000 leké (pa TVSH), specifikimet teknike (vizatimet) jané né gjuhé té€ huaj, né kundérshtim
me VKM Nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 14, pika 2, paragrafi 3.

- Autoriteti Kontraktor Shogéria Ujésjellés Kanalizime Kavajé SH pér periudhén objekt auditimi
viti 2018 dhe viti 2019, pér ¢do artikull mallrash t€ bleré nén vlerén 100,000 leké (rreth 234
urdhra prokurimi), ka pérdorur ligjin e prokurimit publik pavarésisht vlerés s€¢ mallit duke i
trajtuar si blerje emergjente t&€ cilat nuk 1 ka pasqyruar as né regjistrin e parashikimeve té
prokurimeve publike dhe nga mungesa e njé plani ekonomik té detajuar sipas nevojave té ¢do
sektori, ka vepruar né kundérshtim me VKM nr. 914 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i
ndryshuar, pika 2,paragrafi 2 ku thot¢ né ményré eksplicite”: “Pér prokurimet, vlera e
pérllogaritur e té cilave, brenda njé viti kalendarik, éshté nga 100,000 leké deri n€ 800,000 leké,
autoriteti kontraktor mund té pérdoré procedurén pér prokurim me vleré t&€ vogél, si¢ pérshkruhet
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né€ nenin 40 té kétyre rregullave. Pér objektet, ku pérfshihen mallra dhe shérbime té ngjashme,
vlera e pérllogaritur e t€ cilave, brenda nj€ viti kalendarik, nuk €ésht€¢ mé e madhe se 100,000
leké, autoriteti kontraktor nuk i nénshtrohet procedurave t&€ prokurimit. N& ¢do rast, pavarésisht
nga fakti q€ nuk do t€ prokurohen, planifikimi i kétyre objekteve dhe vlerat pérkatése duhet té
pasqyrohen respektivisht né regjistrin e parashikimeve dhe né regjistrin e realizimeve té
procedurave té prokurimit publik. Pagesat pér kéto objekte béhen sipas legjislacionit tatimor né
fuqi dhe faturat e l€shuara né kéto raste kané vlerén e kontratés sé lidhur, kur palét nuk kané
nénshkruar njé té till&”.
- Stafi i organizimit t& Procedurave té Prokurimeve né€ Ujésjellés Kanalizime Kavajé nuk ka
kryer asnjé trajnim prané APP pér periudhén objekt auditimi né kundérshtim me LPP (Ligjin pér
Prokurimin Publik) dhe VKM nr. 914 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.
Rekomandimi 6.1.1:Pér rritjen ¢ efi¢iencés né shpenzimet publike, duke zhvilluar procedura
prokurimi né pérmbushje té kritereve ligjore, kapaciteteve ekonomike, financiare dhe
profesionale, né pérzgjedhjen e ofertés mé t€ miré ekonomike, Autoriteti Kontraktor t€ marré
masa q¢ té pranojé oferta t€ cilat jané t&€ pérballueshme, té géndrueshme, t& pakushtézuara dhe
me géllim ploté€simin e nevojave té tij.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Zbatimi i kétij rekomandimi, nisur nga natyra e tij né lidhje me pranimin e ofertave té cilat jané
té pérballueshme, té€ géndrueshme, t&€ pakushtézuara dhe me géllim plotésimin e nevojave té
Autoriteti Kontraktor ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t€ KLSH-s€. N¢& kushte té
tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe né proces zbatimi.

6.1.2 Rekomandimi:Nga sektori i prokurimit, ose personat e ngarkuar nga Administratori i
Shoggéris€, pérllogaritja e vlerés sé kontratés, t& béhet duke analizuar koston e mallrave g€ do t&
prokurohen, si dhe duke harmonizuar metodat dhe alternativat e pérllogaritjes sé vlerés limit té
kontratés, né€ raport me specifikimet teknike.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Zbatimi 1 kétij rekomandimi, nisur nga natyra e tij né lidhje me pérllogaritjen e vlerés sé
kontratés, analizimin e kostos s€ mallrave qé do t€ prokurohen, si dhe duke harmonizimin e
metodave dhe alternativave t€ pérllogaritjes s€ vlerés limit t€ kontratés, né raport me specifikimet
teknike ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t€ KLSH-s€. N& kushte té tilla ky
rekomandim konsiderohet i pranuar dhe né proces zbatimi.

6.1.3 Rekomandimi: Nga Shoqéria t'i kushtohet vémendje e duhur institucionale procesit té
shqyrtimit dhe vlerésimit nga komisionet e vlerésimit té ofertave, 1 dokumentacionit ligjor dhe
administrativ i operatoréve ekonomik dhe ofertave té ofertuesve, pasi n€ disa raste konstatohet jo
korrekt.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Zbatimi i kétij rekomandimi, nisur nga natyra e tij né lidhje me vémendjen e duhur institucionale
ndaj procesit t€ shqyrtimit dhe vlerésimit nga komisionet e vlerésimit t€ ofertave, i
dokumentacionit ligjor dhe administrativ i operatoréve ekonomik dhe ofertave té ofertuesve,
ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t&¢ KLSH-sé. N¢ kushte t€ tilla ky rekomandim
konsiderohet i pranuar dhe né proces zbatimi.
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6.1.4 Rekomandimi:Autoriteti kontraktor duhet qé né ¢do rast nevoje pér kryerje shpenzimesh
nén vlerén 100,000 leké pavarésisht nga fakti q¢ nuk do t€ pérdoré proceduré prokurimi,
planifikimi i1 kétyre objekteve dhe vlerat pérkatése duhet t&€ pasqyrohen respektivisht n€ regjistrin
e parashikimeve dhe né regjistrin e realizimeve té procedurave t€ prokurimit publik. Pagesat pér
kéto objekte t& kryhen sipas legjislacionit tatimor né fuqi.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né€ dispozicion rezulton se nuk jané kryer procedura pér kryerje
shpenzimesh nén vlerén 100,000 leké. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i
pranuar dhe né proces zbatimi.

6.1.5 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé té marré masa pér planifikimin e programeve té
trajnimit pér stafin né lidhje me procedurat e prokurimit dhe pérdorimin e sistemit elektronik té
APP.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezultoi se nuk jané kryer trajnime té stafit né
lidhje me trajnimi e stafit pér prokurimet. Né kushte t& tilla ky rekomandim konsiderohet i
pranuar por i pa zbatuar.

6.2 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té prokurimeve “Kérkesé pér Propozim”
dhe procedurave blerje me vleré t€ vogél, pér vitin 2018 dhe vitin 2019 &shté konstatuar
problematika e copézimit té fondeve.

a. Nga auditimi i dy procedurave té realizuara né vitin 2018, konstatohet se jan¢ mallra t& t&
njéjti grupim dhe nga mbledhja e vlerave té pérllogaritura pér procedurat e kryera me vleré té
vogél respektivisht pér procedurén “Blerje hipoklorit” 800,000 leké dhe 790,000 leké pér
procedurén “Blerje hipoklorit kalciumi dhe hipoklorit natriumi”, Autoriteti Kontraktor duhet té
kishte pérdorur nj€ proceduré tenderi mbi kufirin e fondit pér procedurat me blerje t€ vogél, por
ndérkohé ka kryer copétim fondi duke realizuar dy procedura blerje t& vogél pér t€ nj€jtin grupim
mallrash né kundérshtim me Udh&zimin nr. 3, dat€ 08.01.2018 “Pér pérdorimin e procedurés sé
prokurimit me blerje t€ vogél“, i ndryshuar, pika 4 dhe VKM nr. 914 “Pér rregullat e prokurimit
publik” daté 29.12.2014,1 ndryshuar. Kéto veprime ngarkojné me pérgjegjési titullarin e
Autoritetit Kontraktor pér periudhén objekt auditimi dhe anétarét e komisionit te prokurimit me
vlere te vogél sipas urdhrit nr. 03 date 17.01.2018 té titullarit pér krijimin e komisionit pér
prokurimit me vleré€ t&€ vogél.

b. Pér vitin 2018 Autoriteti Kontraktor pérpara se té kryente procedurén “Kérkesé pér
Propozim” me objekt “Blerje Diesel”, éshté konstatuar se, ka prokuruar njé shtesé kontrate me
objekt “Blerje Diesel” té kontratés bazé nr.648, dat€ 30.06.2017 me operatorin e méparshém, me
vleré 532,362 leké, pa pércaktuar litrat e karburantit, pa pércaktuar as datén e 1€vrimit t€ mallit.
Autoriteti Kontraktor ka zhvilluar procedurén Kérkesé pér propozim “Blerje Karburanti” me
vleré 2,751,200 leké pa Tvsh por nuk ka pérfunduar procedurat pér lidhjen e kontratés edhe pse
ka publikuar operator fitues. Gjat€ periudhé€s sé publikimit t€ operatorit fitues, Autoriteti
Kontraktor ka vazhduar t€ prokurojé, Blerje me Vleré t&€ Vogél 600 litra Diesel 10 ppm, me
shénimin g€ ky karburant duhet pér nevojat emergjente t&€ ndérmarrjes pa analiz€ gjendje né
magazine, likuiduar me faturén nr. 369, daté 18.04.2018 né vlerén 79,625 leké pa TVSH.Nga
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Autoriteti Kontraktor, né asnjé rast nuk &shté paraqitur njé analizé e sakté¢ e gjendjes sé
karburantit/diesel sipas nevojave té Autoritetit Kontraktor, t€ vértetuar me dokumentacion mbi
l€vrimin e karburantit si dhe nuk pasqyrohet me fleta udhétimi dhe urdhra shérbimi harxhimi 1
karburantit nga mjetet ¢ UK Kavajé sh.a, n€ kundérshtim me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010
“Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” si dhe me udhézimin e Ministrisé Financave nr.
30,daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésit€ e sektorit publik” Kapitulli III
“Regjistri 1 aktiveve dhe dokumentimi i 1€vizjes sé€ tyre” Dokumentimi i lévizjeve pikat 34, 35/b,
38 dhe 39. Pér sa mé sipér vlera e prokuruar me procedurén e emergjencés, konsiderohet copétim
i fondeve duke realizuar njé procedura me blerje t€ vogél dhe njé procedure “Kérkesé pér
Propozim” ,brenda té njéjtit vit pér t€ njéjtin grupim mallrash n€ kundérshtim me Udhézimin nr.
3, dat€ 08.01.2018 “Pér pérdorimin e procedurés s€¢ prokurimit me blerje t&€ vogél”, i ndryshuar,
pika 4 dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik, i ndryshuar. Kéto
veprime ngarkojné me pérgjegjési titullarin e Autoritetit Kontraktor pér periudhén objekt
auditimi dhe anétarét e komisionit te prokurimit me vlere te vogél sipas urdhrit nr. 03 daté
17.01.2018 t& titullarit, pér krijimin e komisionit pér prokurimit me vleré t€ vogél.
c. Pér vitin kalendarik 2019 &éshté konstatuar copézimi i fondeve pér mallrat, tuba e rakorderi,
klor dhe kapaké pusetash, si mé poshté:
-Nga auditimi 1 dokumentacionit, rezulton se, AK ka zhvilluar procedura pér “Blerje Tuba Uji”,
me fond limit 795,000 leké (pa tvsh), dhe “Blerje Rakorderi”, me fond limit 791,925 leké (pa
tvsh). Kéto mallra pérfshihen ne te njéjtin grup dhe kané té€ njéjtin funksion kryesor dhe duhet te
prokuroheshin se bashku. Vlera totale, prokuruar e copézuar, 1,586,925 leké (pa tvsh) duhej t&
prokurohej né nj€ procedure t€ vetme.
-Nga auditimi i dokumentacionit t€¢ véné né€ dispozicion rezulton se pér mallin “Klor” AK ka
zhvilluar procedura, blerje me vleré nén 100,000 leké (pa tvsh), blerje me vleré t€ vogél, me fond
limit 800,000 leké (pa tvsh) dhe blerje me vleré té vogél me fond limit 600,000 leké (pa tvsh).
Vlera totale, prokuruar e copézuar 1,500,000 leké (pa tvsh) duhej t€ prokurohej né njé procedure
t€ vetme.
- Nga auditimi i dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se pér mallin “Kapak pusetash”
AK Kka zhvilluar procedura, blerje me vleré nén 100,000 leké (pa TVSH) dhe blerje me vleré té
vogél me fond limit 800,000 leké (pa TVSH Vlera totale, prokuruar e copézuar, 900,000 leké (pa
TVSh) duhej té prokurohej n€ njé procedure té vetme.
6.2.1 Rekomandimi: Titullari i Ujésjellés Kanalizime Kavajé sh.a, njésia e prokurimit, t€ marrin
masa g€ né t€ ardhmen, t&€ shmangé praktikat e copézimit t&€ fondeve pér mallra t& sé njé&jtés
kategori.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion rezulton se jané kryer procedura prokurimi vetém
pér blerje nafte dhe pér blerje klori. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar
dhe i zbatuar.

VII. Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér organizimin dhe funksionimin e sistemit té
menaxhimit financiar dhe té kontrollit dhe Auditin e Brendshém

7.1 Gjetje nga auditimi: Grupi auditues kreu verifikimet mbi implementimin dhe plotésimin e
kérkesave mbi funksionimin, pérgjegjshmériné menaxheriale dhe realizimin e objektivave té
vendosura, dhe pér komponentin e paré te MFK, pér mjedisin e kontrollit u konstatua qé:
Administratori i Shoqéris€ UKKa, nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS) dhe

27



Késhillin Teknik t& Shoqérisé UKKa. Shoqgéria UKKa nuk ka hartuar plan biznesi afatgjat€, duke
operuar pa program ekonomik pér periudhén objekt auditimi. Shoqéria UKKa &shté e pa
orientuar strategjikisht. Mungesa e Planit t€ biznesit ka ndikuar né pércaktimin e objektivave
strategjik, t€ cilat duhen té jené specifiké, t€ matshém dhe me afate kohore té pércaktuara.
UKKa, nuk e ka miratuar statutin e shoqéris€ nga Késhilli i Administrimit. Rregullorja e
Brendshme mbi Organizimin dhe Funksionimin e Strukturave dhe Detyrave né Ujésjellés
Kanalizimin SH.A., Kavajé€, e miratuar me Vendim té Ké&shillit t€ Administrimit Nr. 97/5 Prot.
dat€ 10.02.2017, €sht€ n€ kundérshtim me pércaktimet ¢ VKM nr. 63 date 27.01.2016 “Pér
riorganizimin e operatoréve q€ ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé€ t€ pijshém, grumbullimin,
largimin dhe trajtimin ¢ ujérave t€ ndotura”, pasi; a)Rregullorja e Brendshme ¢ UKKa, ka mos
pérputhje me strukturén organizative t€ miratuar me Vendim té Késhillit t€ Administrimit nr.
768/4 Prot. daté 02.08.2017; b) Rregullorja i referohet UKD (Ujésjellés Kanalizime, Durrés) dhe
jo Ujésjellés Kanalizime, Kavaj€; c)Rregullorja i referohet Késhillit Mbikéqyrés dhe jo Késhillit
té Administrimit, si organ drejtues né Shoqérin€ UKKA. Administratori i shoqéris€ pér pérudhén
respektive brenda objektit t€ auditimit, nuk ka deleguar kompetencat ose detyrat anétaréve té
caktuar té€ stafit drejtues, sipas objektivave dhe detyrave te shoqéris€, né kundérshtim me nenin
15 t€ ligjit pér MFK. Pérgjaté vitit 2018-2019, nr. i pérgjithshém i punonjésve t€ UKKa, rezulton
té keté rritje né krahasim me numrin e pérgjithshém té punonjésve té€ miratuar me Vendim té
Késhillit t& Administrimit nr. 768/4 Prot. dat€ 02.08.2017. Administratori pérkatés pér periudhén
respektive t€ ushtrimit t€ funksionit, brenda periudhés objekt auditimi, ka rritur numrin e
strukturés organizative me punonjés pértej numrit t€ pérgjithshém té strukturés s€ miratuar nga
KA, dhe né fund té vitit 2019, Shoqéria UKKa rezulton me 304 punonjés.

-Shoqéria Ujésjellés Kanalizime Kavajé né fund t& vitit 2019, rezulton me 25,124 lidhje
(abonent€), pra cka tregon q¢ UKKa ka 12.5 punonjés pér 1,000 lidhje, duke e renditur UKKa
me treguesin mé té larte t& nr. t&€ punonjésve pér 1,000 lidhje krahasuar me standardet dhe
mesataren kombétare t€ ujésjellés kanalizimeve né vend, qé€ €shté rreth 4.5-6 punonjés pér 1,000
lidhje. Administratori 1 Shoqéris€ UKKa, pér periudhén respektive brenda periudhés objekt
auditimi, nuk ka kryer vlerésime periodike té stafit t€ shoqéris€ (ngritje ose ulje né detyré) mbi
performancén dhe realizimin e detyrave t€ punonjésve, mbi bazén e pérshkrimeve t€ detyrave né
kontratén e punés dhe rregulloren e pérgjithshme. Sektori i marrédhénieve me publikun prané
shogéris€¢ UKKa, trajton ankesat e qytetaréve n€ lidhje me shérbimin e ofruar. Qytetarét qé€ kané
ankesa pér shérbimin e ofruar nga Shoqéria UKKa, paraqiten prané kétij sektori duke plotésuar
formularin e ankesave. Punonjésit e kétij sektori 1 regjistrojné ankesat e qytetareve manualisht
dhe jo né sistemin informatik "Albilling", i1 cilin e mundéson regjistrimin e tyre né modulin
"regjistrimi 1 ankesave". Pér vitin 2018 né Shogérin€ UKKa, jané regjistruar 77 ankesa té
pérgjithshme (kryesisht ankesat jané pér mbifaturim) dhe 61 ankesa pér probleme inxhinierike.
Gjaté vitit 2019 jané regjistruar 131 ankesa té pérgjithshme dhe 116 pér probleme inxhinierike.
Trajtimi 1 ankesave t€ qytetaréve béhet nga departamente/ drejtori/ sektor pérkatés ku éshté
adresuar ankesa. Shoqgéria UKKa, nuk ka zbatuar kérkesat e ligjit pér arkivat dhe rregullat e
caktuara nga Drejtoria e Pérgjithshme e Arkivave pér sistemimin dhe shfrytézimin e
dokumenteve. Nga auditimi u konstatua qé: a) dokumentet e arkivuara nuk jané t€ dokumentuara
né€ regjistrin e hyrjeve-daljeve; b) nuk jané pérpiluar pasqyrat emértuese né regjistér, né bazé té
gjitha kritereve arkivore té cilat jané: té objektit, té autorit, t& korrespondentit, t€ ndarjes
territoriale—administrative, t€ llojit t&€ dokumentit, t€ kohés; c) pasqyra emértuese nuk é&shté
miratuar nga administratori 1 shoqérisé.
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7.1.1 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé t€ marré masa pér hartimin dhe miratimin e
statutit, rregullores s¢ brendshme dhe plan biznesit afatgjaté.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né zbatim té kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 4 daté 21.12.2020 t& Asamblesé€ sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
2361/1 prot., daté 21.12.2020, éshté miratuar plan-biznesi i Shoqérisé pér periudhén 2020 - 2024.
Gjithashtu, me Vendim nr. 2 daté 11.05.2020 té¢ Asamblesé s¢ Pérgjithshme, administruar né
UKKa SHA me nr. 1261 prot., daté 11.05.2020, éshté miratuar statuti i Shogéris€ por konstatohet
se nuk &shté béré pérditésimi 1 rregullores sé brendshme. Né kushte t€ tilla ky rekomandim
konsiderohet i pranuar por i zbatuar pjesérisht.
7.1.2 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé t€ miratoj pasqyrén emértuese pér dosjet e
arkivuara dhe t€ marri masa pér regjistrimin e tyre.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né€ dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N¢€ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

7.2 Gjetje: N¢ drejtim t€ vlerésimit pér menaxhimin e riskut, u konstatua qé: Shoqéria UKKa
nuk ka hartuar regjistér risku pér identifikimin, kategorizimin, ndjekjen dhe minimizimin e
risgeve q¢ mund té shfagen gjaté ushtrimit t€ veprimtarisé sé saj.

-Shoqéria nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS) té riskut, 1 cili duhet té
kontrolloj€ si jané menaxhuar risqet brenda njésis€ publike, si dhe t& pérgatisé njé raport vjetor
mbi problematikat e hasura. Koordinatori 1 riskut nuk &shté eméruar, por funksionet e tij, i kryen
Administratori i shoqérisé sipas pércaktimeve né MFK.

7.2.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé né bashképunim me Késhillin ¢ Administrimit
t€ marré masa, pér hartimin dhe miratimin e politikave t€ menaxhimit té riskut.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N€ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

7.3 Gjetje nga auditimi: N¢ drejtim t€ vlerésimit t€ komponentit t¢ MFK pér “aktivitet e
kontrollit”, u konstatua q€: Shogéria UKKa nuk ka pérgatitur hartén e proceseve dhe gjurméve té
auditit, nuk ka té regjistruar asetet e saj dhe nuk ka evidentuar vlerat e aktiveve afatgjata, té cilat
nuk jané t€ pérdité€suara né nj€ regjistér t€ posagém né lidhje me kronologjiné e vlerés ndér vite,
rivlerésimin, amortizimin etj., probleme t& mbartura ndér vite.

-Administratori 1 shoqéris€é nuk ka paraqitur deklaratén e cilésisé s€ sistemit t€ kontrollit té
brendshém té UKKa, si edhe Raportin e Vetévlerésimit té sistemit t€ kontrollit t&¢ Brendshém né
Ministrin€ e Financave. Shoqéria UKKa, pérdor sistemin informatik “Albilling” pér faturimin
dhe arkétimin e t€ ardhurave. Nga analizimi i raporteve q€ gjeneron sistemi konstatohet qé€, ka
problematika si n€ drejtim t€ numrit t€ limituar té raporteve q€ gjenerohen, por dhe né drejtim t&
cilésisé dhe besueshmérisé s¢€ t&€ dhénave. Gjaté analizimit t€ t€ dhénave p.sh., duke krahasuar té
dhénat e njé abonenti mbi bazén e numrit té kontratés, rezulton qé né paraqitjen e "raportit mujor
té arkétimit" dhe “raportit mujor me zéra”, rezultojné t€ dhéna t€ ndryshme. Gjithashtu né
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raportet e gjeneruara nga sistemi informatik “A/billing”, gjaté eksportimit té t€ dhénave né
formatin "excel", ato nuk ruajné parametra té njéjté t¢ renditjes pér ¢do muaj. Sistemi informatik
“Albilling”, nuk ka “backup” t& bazés sé té¢ dhénave, duke cenuar siguriné e tyre.
UKKa, nuk ka hartuar rregullore n€ nivel administrimi pér pérdoruesit e sistemit “Albilling”.
N¢ sistemin informatik “Albilling” nuk pasqyrohen abonentét pa matésa. N& rubrikén “raport
mbi abonentét” nuk pasqyrohet nr. i abonentéve me dhe pa matésa. N¢ fund té vitit 2019, nr. i
abonentéve familjare pa matésa ishte 17,077, kjo e dhéné &sht€ marré nga Drejtoria e Shitjeve
prané¢ UKKa dhe jo nga sistemi, 1 cili nuk e pasqyron kété t&€ dhéné. UKKa nuk ka laborator pér
kryerjen e analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike pér monitorimin e cilésis€ s€ ujit, né
kundérshtim me VKM 379 daté 25.05.2016. Pér miratimin e rregullores "Cilésia e ujit té
pijshém".Laboratori i analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike né ITUN prané UKKa, nuk
funksionon. Sistemi SCAD funksionon vetém né pikén e furnizimit me ujé, né Cermé té
Lushnjés. Ky sistem nuk éshté i shoqéruar me manual shpjegues, dhe nuk gjeneron raporte mbi
treguesit kryesor. Sistemi SCAD nuk gjeneron log-in pér té evidentuar gjurmimin né kohé té
funksionimit té késaj pike furnizimi t¢ UKKa, me ujé t€ pijshém. Sistemi SCAD né ITUN nuk
funksionon.
7.3.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé UKKa, té kérkojé népérmjet Kryetarit té
Asambles€ sé Pérgjithshme, pérfshirjen n€ programet e auditimit t€ NjAB té Bashkis¢ Kavajé
edhe Shogériné UKKa.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né€ dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

7.3.2 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé UKKa, t€ marré masa pér vénien né funksionim
t€ ploté té sistemit t€ faturimit té ujit Albilling.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga auditimi rezulton se, nisur nga ligji nr. 87, dat€ 2019 “Pér faturén dhe sistemin e
monitorimit té qarkullimit” &shté véné né funksion t€ ploté sistemi i faturimit t€ ujit Albilling. N&
kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

7.4 Gjetje nga auditimi: N& drejtim té vlerésimit t&€ komponentit t¢ MFK pér “Informacioni dhe
komunikimi”, u konstatua qé:

-Né Rregulloren e brendshme té shoqéris€¢ UKKa, nuk éshté pércaktuar ményra e komunikimit té
informacionit té shkruar/elektronik/verbal, brenda strukturave té UKKa. Komunikimi i
brendshém dhe jashté institucionit, béhet me adresa personale dhe jo me e-mail zyrtar. UKKa,
nuk posedon fage Web-i zyrtar. Shogéria UKKa, nuk ka t€ publikuar online programin e
transparencés, né kundérshtim me ligjin nr. 119/2014 “Pér t€ Drejtén e Informimit”. Zyra e
marrédhénieve me publikun, prané UKKa nuk shfrytézon sistemin informatik “Al/billing” pér
regjistrimin dhe trajtimin e ankesave t€ qytetareve. Shogéria UKKa, nuk ka pércaktuar procedura
mbi ményrén e raportimit ditor apo periodik mbi ecurin€ dhe realizimin e treguesve ekonomiko
financiar té shoqéris¢.

7.4.1 Rekomandimi: Shoqgéria t€ krijoj fagen e web-it zyrtar, ku t€ pasqyrojé edhe programin e
transparencés, si dhe komunikimi elektronik brenda dhe jashté institucionit t€ kryhet me adresé
e-mail zyrtar.
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Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se &shté krijuar fagja web por né brendési
té saj nuk &sht€ pasqyruar programi i transparencés. Né kushte té€ tilla ky rekomandim
konsiderohet i pranuar por i zbatuar pjesérisht.

7.5 Gjetje nga auditimi: Né drejtim t& vlerésimit t€ komponentit t&¢ MFK pér monitorimin u
konstatua g€ Shoqéria nuk ka ngritur Njésiné e Auditimit t€ Brendshém (NJAB), gjithashtu kjo
shoqéri nuk €shté audituar asnjéheré nga struktura e Auditit t&¢ Brendshém té Bashkisé Kavajé.
UKKa, nuk ka hartuar deklaratén dhe raportin vjetor pér cilésin€ e sistemit té kontrollit té
brendshém dhe pyet€sorin e vetévlerésimit pér vitin 2018 dhe 2019, né€ kundérshtim me
Udhézimin e Ministrit t€ Financave nr. 28, dat€ 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratés dhe
raportit vjetor pér cilésiné e sistemit t&€ kontrollit t€ brendshém né njésité publike”.
7.5.1 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé té€ marré masa pér ngritjen ¢ Njésis¢ sé Auditit
té Brendshém.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se né zbatim t€ kétij rekomandimi, me
Vendim nr. 3 daté 29.06.2020 té¢ Asamblesé sé Pérgjithshme, administruar né UKKa SHA me nr.
1537/1 prot., daté 29.06.2020, &sht€ miratuar struktura, niveli i pagave/shpérblimeve dhe
organigramés s€ shoqéris€ brenda té€ cilés éshté ngritur edhe struktura e auditit t€ brendshém. N&
kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar.

VIII. Zbatimi i standardeve shtetérore té ujit té pijshém dhe ujérave té ndotura qé
shkarkohen né mjedis.

8.1 Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime Kavaje” sh.a kryen veprimtariné me
objekt prodhimin, grumbullimin, pérpunimin, shpérndarjen e ujit pér konsum publik dhe
largimin dhe pérpunimin e ujérave t€ ndotura. Prodhimi dhe furnizimi me ujé t€ pijshém i
popullatés, enteve private (biznesit) dhe institucioneve shtetérore €shté me ngritje mekanike,
burimet jané ujérat néntokésore dhe sipérfagésore. Uji prodhohet nga, stacioni i pompimit
Cermés me gjashté kaptazhe (puse), stacioni 1 pompimit Harizaj me tre kaptazhe (puse) si dhe
impianti 1 pérpunimit té ujit t€ pijshém Maskuria q€ burim (ujéra sipérfagésor) ka ujémbledhésin
“Rezervuari 1 Maskurisé€”. Stacioni 1 pompimit t€ Cermé&s furnizon depon kryesore qé shérben
pér qytetin e Kavajés dhe depon e Maskurisé gjaté sezonit turistik ku kérkesat pér ujé t€ pijshém
jané t€ médha. Stacioni e Pompimit Harizaj furnizon me ujé€ t€ pijshém depot qé shérbejné pér
zonén rurale. Nga vizita ne terren e grupit te auditimit né Stacionin e Pompit t€ Cermés dhe
kaptazheve (pusgpimet) u konstatua se: kaptazhet (veprat e marrjes s€ ujit) jan€ né oborrin e
shtépive private t€ cilat nuk jané€ t€ lidhura me nj€ sistem kanalizimesh pér largimin e ujérave té
ndotura. Ujérat e ndotura grumbullohen né€ gropa septike t€ cilat nuk jané€ té izoluara. Gjithashtu
né€ oborrin e shtépive, ku ndodhen kaptazhet (puset e ujit) ka dhe stalla bagétish q¢ mbaréshtohen
nga pronarét. Pér t€ gjitha puset nuk &éshté realizuar plotésisht mbrojtja higjeno-sanitare e
kaptazheve (burimet néntokésore) veprim ky né kundérshtim me VKM nr. 379, daté 25.05.2016
“Pér miratimin e rregullores cilésia e ujit t&€ pijshém”, neni 11, shtojca IV “Zonat e mbrojtjes
sanitare” pika 2 “Mbrojtja sanitare e burimeve t€ ujérave néntokésore”. Nga grupi i auditimit u
konstatua se: dezinfektimi 1 ujit t€ pijshém béhet me metodén kimike me produktet
dezinfektuese, hipokloriti i kalciumit dhe hipokloriti i natriumit. Dezinfektimi me produktin
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hipoklorit i natriumit béhet né ményré automatike me dozim, né varési t€ prurjeve nga kaptazhet,
né stacionin e pompimit Cermé. Dezinfektimi me produktin hipoklorit i kalciumit b&het né
shuarésin e presionit né qytetin e Kavajés si dhe né depon Golem.Nga auditimi i dosjeve té
personelit t&€ véna né dispozicion, administruar nga Departamenti i Burimeve Njerézore, pér
punonjésit qé kryejné dizinfektimin e ujit né periudhén objekt auditimi, Depo/shuarési i presionit
Kavajé, Specialisti i Pompimit Cermé dhe Specialisti i Depos Golem, konstatohet se nuk gjenden
déshmi té gjendjes shéndetésore té tyre, né kundérshtim me VKM nr. 379, daté 25.05.2016 “Pér
miratimin e rregullores cil€sia e ujit te pijshém”, neni 17. Gjithashtu konstatohet se nuk jané
kryer analizat e pérbérjes fiziko-kimike dhe bakteriologjike t€ ujit té pijshém pér ¢do pus, pér t&
pércaktuar trajtimin kimik té ujit.
8.1.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé duhet t€ marré masat ¢ nevojshme gé analizat e
pérbérjes fiziko-kimike dhe bakteriologjike té ujit t€ pijshém pér kaptazhet, t& kryhen né ményré
periodike dhe né€ varési té€ ndotjes qé krijohet brenda zonés 1, pér t& pércaktuar trajtimin kimik t&
ujit si dhe kryerjen e analizave te produkteve dezinfektuese nga ana e ISHP, sipas legjislacionit
ne fuqi (VKM Nr. 379, dat€ 25.05.2016, “Pér miratimin e rregullores Cilésia e Ujit té Pijshém”,
neni 14, pika 4), para se ato t€ pérdoren pér trajtimin e ujit te pijshém.

Vazhdimisht
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€¢ véné né dispozicion rezulton se nuk jan€ marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N€ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

8.1.2 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé dhe organet drejtuese duhet t&€ marrin masat e
nevojshme g€ punonjésit, té cilét kryejné dezinfektimin e ujit t€ pijshém dhe jané né kontakt me
ujin e pijshém té jené t€ pajisur me déshmi t€ gjendjes shéndetésore sipas rregullores pér pajisjen
me librez€ shéndetésore profesionale.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se nuk jan€ marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

8.1.3 Rekomandimi: Shogqéria né bashképunim me ISHP té hartojé njé rregullore (metodiké) té
kryerjes té analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike té ujit t&€ pijshém, né burimet e ujit dhe
sistemin shpérndarés, gjithashtu hartimin e njé protokolli se si duhet t&€ veprohet né rastet e
ndotjes, marrjen e masave n€ ményré rigoroze dhe t€ menjéhershme, pér mbrojtjen e shéndetit
publik.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€¢ véné né dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

8.2 Gjetje nga auditimi: Shogéria e “Ujésjellés Kanalizime Kavajé” Sh.a. kryen shérbimin e
largimit t& ujérave t€ ndotura pér qytetin e Kavajés dhe zonén e plazhit Golem. Largimi 1 ujérave
té ndotura nga qyteti 1 Kavajés béhet me vetérrjedhje dhe pér zonén Golem me ngritje mekanike
népérmjet gjashté stacioneve t€ pompimit pa presion. Sistemin i kanalizimeve mbledh ujérat e
ndotura t€ familjareve, bizneseve private dhe aktiviteteve industrialeve dhe trajtohen nga
impianti 1 pastrimit te ujérave t&€ ndotura. Impianti 1 Trajtimit t& Ujérave t€ Ndotura (ITUN) né
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Kavajé, &shté i1 pari impiant 1 kétij lloji 1 ndértuar né Shqipéri pas viteve 90, ka filluar té
funksionojé g€ nga Tetori 1 vitit 2005. Vendndodhja e ITUN é&shté né€ fshatin Qerret, né njé
distancé 0,6 km larg bregut t& detit dhe aférsisht 6 km larg nga gendra e qytetit t&€ Kavajés.
Impianti pérdor pér trajtimin e ujérave t€ ndotura metodén biologjike, konkretisht metodén e
trajtimit me filtér biologjik, té llojit filt€r me pikim. N€ vitin 2015 kané pérfunduar punimet pér
zgjerimin e impiantit pér trajtimin e ujérave t€ ndotura qé vijné nga zona Plazh Golem, pér t&
patur njé funksionim fleksibél pér t&é pérballuar njé shkall€ t€ gjeré prurjesh dhe karakteristikash
té ujit t& ndotur. Nga grupi i auditimit n€ ITUN u konstatua se impianti nuk i kryen té gjitha
proceset pér pastrimin e ujérave té ndotura, konkretisht:

-Trajtimi paraprak, kryen procesin e eliminimit t€ mbetjeve dhe copérave t€ madha,
rérémbledhési pér eliminimin e materialit t€ trashé né suspensé dhe yndyrémbledhési pér
largimin e vajrave dhe yndyrés. Pajisjet g€ kryenin két€ proces jané né€ gjendje pune por kérkojné
mirémbajte t€ tyre pér vazhdimésiné e trajtimit t€ ujérave té ndotura.

-Trajtimi primar pérfshin largimin e pjesshém t€ 1€ndéve né suspensé dhe 1€ndéve organike me
ané t& metodave fizike t€ tilla si sedimentimi, flotimi dhe sitimi. Pér t€ pérmirésuar trajtimin
primar ose ndryshe trajtimi me fotosinteze pérdoret flokulimi i para-ajruar. Né dekantuesin
primar, ajrosja, largimi i llumit dhe kalimi i materialit pér t’ju nénshtruar proceseve té tjera
kryhet nga dy pajisje lundruese (draga) té cilat 1évizin me telekomande. Nga grupi i auditimit u
konstatua se kéto dy pajisjet lundruese dhe aparaturat (pompa, pérzieré€si dhe tubat) ishin pér njé
kohé t& gjaté jashté funksionit, kété e tregonte korrozioni i tyre, e pér rrjedhojé proceset e tjera té
trajtimit nuk kryheshin.

-Trajtimi sekondar kryhen largimin i 1éndéve organike t€ tretura dhe koloidale, si dhe i1 1éndéve té
ngurta né suspensé qé¢ e kané kaluar trajtimin primar. Nga grupi i auditimit u konstatua se ky
proces nuk kryhej pér arsye se pompat dhe tubacionet jané jashté funksionit.

-Trajtimi terciar e kalon nivelin e trajtimit tradicional sekondar pér t€ larguar sasi t€ réndésishme
té azotit, fosforit, metaleve t€ rénda, 1€ndéve organike t€ biodegradueshme, baktereve dhe
viruseve. Né kété proces trajtohet materiali nga dekantuesi primar pasi jan€ veguar materialet e
ngurta. Nga grupi 1 auditimit u konstatua se ky proces nuk kryhej pér arsye se pompat dhe
tubacionet jané jashté funksionit.

-Trajtimi 1 llumit i cili pérmban 1énd€ té€ ngurta organike dhe inorganike qé jané larguar nga
rrjedha e ujit me ané t€ dekantuesit primar dhe 1€ndét organike t€ prodhuara gjaté trajtimit
sekondar biologjik dhe té larguara me ané t€ dekantuesit sekondar, trajtohet né ményra té
ndryshme. Nga grupi i auditimit u konstatua se llumi nuk trajtohej. Gjithashtu u konstatua se,
llumi dhe materialet e ngurta nga dekantuesi primar nuk €shté larguar pér njé kohé té gjaté duke
zvogeluar sasiné pérpunuese e duke démtuar bazamentin e tij. Shkarkimi i ujérave té ndotura,
pas dekantimit mekanik né ITUN Qerret, derdhen né detin Adriatik. Bazuar né kushtin qé trajtimi
i ujérave té ndotura éshté pérdorimi i metodave fizike, kimike dhe biologjike, trajtim i cili
mungon né ITUN Qerret. Ne ITUN ka sistem té kontrollit “SKADA” qé shérben pér
komandimin e gjithé procesit né ményré automatike si dhe gjeneron t€ dhénat e nevojshme. Nga
grupi 1 auditimit u konstatua se sistemi SCADA &shté jashté funksionit si dhe shoqgéria nuk ka
staf specialist pér pérdorimin e tij.

Laboratori i ITUN duhet té kryej analizat e ujérave t€ ndotura, né nyje t€ ndryshme té procesit,
sipas skemés funksionale dhe metodés biologjike qé &éshté projektuar. Analizat qé duhet t&
kryhen jané vlerat e NKO-sé (Nevoja Kimike pér Oksigjen) dhe t&€ NBO-s¢ (Nevoja Biokimike
pér Oksigjen) té shprehura né mg/l O, si dhe 1€nda e ngurté pezull e shprehur mg/l. Nga grupi 1
auditimit u konstatua se laboratori nuk kryen analizat e kérkuara, né staf nuk ka punonjés
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laborant sipas strukturés si dhe reagentét qé¢ gjendeshin né laboratorin e impiantit ishin té
skaduar. Nga ish laborantja Znj. J. Gj. nuk jané kryer analizat e ujit té€ ndotur né té gjitha fazat
dhe nuk ka mbajtur regjistra t€ sakté pér shkarkimin e ujérave n€ mjedisin prités.
Gjithashtu nga grupi i auditmit u konstatua se, té gjitha pompat jané jashté funksionit, ka carje té
tubacioneve té filtrimit, pajisjet elektrike kané probleme té theksuara dhe pajisja pér kryerjen e
procesit filtrim me pikim jan€ jashté funksionit. Pér sa mé sipér, ITUN Kavajé nuk kryen proces
té ploté té trajtimit t€ ujérave te ndotura, kryen procesin paraprak dhe at€ primar jo té ploté,
késhtu qé nuk jep rezultatin e pritshméris€ s€ investimit, nuk plotéson normat dhe standardin e
cilésis€ qé duhet t€ plotésoj uji i trajtuar pérpara se t€ derdhet né trupat ujore pritése, kjo né
kundé&rshtim me Ligjin nr. 9115, daté 24.07.2003 “Pér trajtimin mjedisor t& ujérave t€ ndotura”,
Ligjin nr. 10,431, daté€ 09.06.2011“Pér mbrojtjen e mjedisit”, VKM Nr.177, dt. 31.03.2005 “Pér
normat e lejuara t& shkarkimeve té Iéngéta dhe kriteret e zonimit t&€ mjediseve ujore pritése”, si
dhe direktivén e Bashkimit Evropian 91/271/EEC.
8.2.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé, t€ krijojé njé grup pune me specialist t& fushés
pérkatése pér evidentimin e problemeve né ITUN. Gjithashtu té evidentohen nevojat e kérkesat,
dhe té hartohet njé plan pune i detajuar, sipas t€ gjitha proceseve, pér vénien né eficensé té€ ploté
té ITUP né njé kohé sa mé t& shkurtér.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né€ dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N& kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

8.2.2 Rekomandimi: Té vihet né funksionim laboratori né ITUN, sipas standardeve shtetérore,
dhe t€ kryhen né ményré rigoroze e t&€ vazhdueshme analizat e ujit t€ ndotur qé shkarkohet né
mjedisin prités.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

8.2.3 Rekomandimi: Nga ana e shoqérisé té evidentohen dhe té krijohet njé regjistér pér té
gjitha subjektet komerciale dhe industriale qé€ shkarkojné ujin e ndotur né sistemin publik té
kanalizimeve. Nga ana e shoqéris€ t€ kérkohet/monitorohet kryerja e analizave té ujérave té
ndotura, nga veté subjektet komerciale dhe industriale, né zbatim té standardeve shtetérore, pér té
ulur koston e pérpunimit t&€ ujérave té ndotura né ITUP. Né& rast t€ moskryerjes s€ analizave té
merren masa administrative ndaj kétyre subjekteve, sipas legjislacionit né fuqi.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

8.3 Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i véné dispozicion grupit té auditimit, konstatohet
se pér periudhén objekt auditimi 01.01.2018 deri 06.09.2018 operatori sh.a Ujésjellés Kanalizime
Kavajé ka kryer veprimtari t€ pa licencuar né€ t€ gjitha kategorité, A,B,C e D, kjo né kundérshtim
me Ligjin nr. 8102, daté 28.3.1996 “Pér kuadrin rregullator té sektorit t&€ furnizimit me ujé dhe té
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largimit dhe pérpunimit té€ ujérave t€ ndotura”, i ndryshuar. Pér kryerjen e veprimtarisé té pa
licencuar, né t€ gjitha kategorité, nga operatori sh.a Ujésjellés Kanalizime Kavajé€, Komisioni
Kombétar Rregullator i ERRU me Vendim Nr. 42, daté 13.06.2018 ka dénuar me gjobé né
shumén 300,000 leké pér ushtrimin e veprimtarisé pa licensé dhe né¢ shumén 100,000 leké pér
mospagimin e detyrimeve financiare ndaj ERRU, brenda afateve kohore té pércaktuara nga ky
institucion. Nga dokumentacioni i véné né€ dispozicion konstatohet se pér mospagim té
detyrimeve financiare ndaj ERRU, Pérmbaruesi Gjyqésor G. F. me shkresén Nr. 65/42 Prot. daté
02.07.2018, ka nxjerré “ Urdhér pér vénien sekuestro konservative” né zbatim t€ Urdhrit
Ekzekutues Nr. 5583/U daté 03.07.2015 t€ Gjykatés s€ Rrethit Gjyqésor Tirané, né¢ shumén
5,346,470 leké. Nga dokumentet financiare t€ vendosura né€ dispozicion konstatohet se detyrimi 1
mbartur ndaj ERRU, deri né pérfundim t€ auditimit, ésht€ 5,779,600 leké. Shoqgéria e UK Kavajé
€shté e licencuar nga ERRU (Enti Rregullator i Ujit) me Vendimin Nr. 65, dat€ 06.09.2018, me
mbarim afati 05.09.2022. sipas licencés operatori sh.a Ujésjellés Kanalizime Kavajé autorizohet
té kryej veprimtariné pérkatése pér kategorité, A-pér grumbullimin dhe shpérndarjen e ujit pér
konsum publik, B-pér pérpunimin e ujit pér konsum publik, C-pér largimin e ujérave té ndotura.
Nga grupi i auditimit u konstatua se, pér kategoriné D-pér pérpunimin e ujérave té ndotura,
operatori sh.a Ujésjellés Kanalizime Kavajé kryen veprimtari té pa licencuar né Impiantin e
Pérpunimit t& Ujérave t&€ Ndotura. Mos licensimi pér kategorin€ nga ana e ERRU é&shté si rezultat
se shoqgéria UK Kavajé nuk éshté pajisur me Leje Mjedisore pér ITUN kjo né kundérshtim me
Ligjin nr. 10,431, daté 09.06.2011 “Pér mbrojtjen e mjedisit”, seksioni 2, neni 29, pika 1.
8.3.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqéris€¢, Késhilli Administrimit t¢ marrin masa pér
pérgatitjen e raportit t€ Vlerésimit t€ Ndikimit né Mjedis pér pajisje me Leje Mjedisore pér
ITUN qé &shté kusht paraprak pér licencimin e shogéris€ nga ana ¢ ERRU pér pérpunimin e
ujérave t€ ndotura

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N€ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

8.3.2 Rekomandimi: Nga ana e shoqérisé té arrihet né njé marréveshje me ERRU, pér shlyerjen
e detyrimeve financiare dhe ato t€ prapambetura, duke shmangur bllokimin e llogarive bankare té
cilat pér rrjedhoj€ vendosin shogérin€ né€ véshtirési financiare.

Brenda 6 mujorit té paré té vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné n€ dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N€ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

B. MASA PER SHPERBLIM DEMI:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i listé-pagesave pér periudhén objekt auditimi
2018-2019 u konstatua njé tejkalim i strukturés sé shoqérisé nga ajo e miratuar me vendim té
Késhillit Administrativ deri né 150 punonjés mbi strukturé (gjaté muajve muajve; tetor, néntor,
dhjetor, 2019 numri total 1 punonjésve ka arritur mbi 315 punonjés nga 152 punonjés qé ka né
strukturé e miratuar) duke i shkaktuar shoqérisé pér vitet 2018-2019 nj¢ dém ekonomik pa
mundési arkétimi né paga né shumén 79,388,728 leké dhe pér efekt zinxhir né sigurime
shogérore vlera e démit ekonomik pa mundési arkétimi éshté 10,414,628 leké dhe e TAP prej
3,180,845 leké. Veprimet e mésipérme jané né€ kundérshtim me strukturén e miratuar nga
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Késhilli i Administrimit 1 UKKa SH.A, Pika ”b” e Nenit 134, neni 154 “Té& drejtat dhe
detyrimet” ligj nr. 9901, dat€ 14.4.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, statutin tip té
shoqgérisé s¢ UKKa SH.A, né zbatim t¢ VKM nr. 63 daté 27.1.2016, "Pér riorganizimin e
operatoreve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe
trajtimin e ujérave té ndotura", rregulloren e brendshme e UKKa Sh.a dhe kontratat individuale
té punés. Pér kéto veprime mban pérgjegjési ish Administratori i UK Kavajé SHA z. B.T. pér
periudhén 15.08.2019-31.12.2019.

1.1 Rekomandimi: Shogqéria dhe Drejtoria e Financés duhet t€ marré masa pér shqyrtimin e
démit ekonomik pa mundési arkétimi né vlerén totale 92,984,201 leké, té ardhur si pasojé e
punésimeve mbi strukturé€, pér evidentimin e pérgjegjésive, pér shmangien e kostove té cilat
mbartin risk t€ lart€ pér efekt negativ financiar né t€ ardhmen pasi shoqéria figuron me humbje
g€ prej vitit 2015 dhe kryerjen e menaxhimit efikas pér rritjen e rentabilitetit t€ shoqérisé.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se nuk jané marré masa si nga ana e
Késhillit Mbikéqyrés ashtu edhe nga ana e Administratorit pér shqyrtimin e démit ekonomik né
vlerén totale prej 92,984,201 leké. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar
por i pa zbatuar.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit pér mbajtjen e karburantit pér vitin
2018 dhe vitin 2019 u konstatua se né ¢do praktiké té térheqjes s€ karburantit nga magazina e
UK Kavajé SHA, nuk argumentohet sasia e karburantit t€ térhequr nga magazina, nuk ka té
bashkélidhur njé urdhér shérbimi pér ¢do mjet, nuk ka flet€ udhétimi, as programin e punés.
Kartelat pér térheqjen e karburantit jané nénshkruar nga titullari i UK Kavajé pér periudhén
objekt auditimi ose personi i1 autorizuar n€ formé verbale nga Titullari 1 UK Kavajé SHA, sipas
periudhés objekt auditimi. Automjetet e UK Kavajé SHA, nuk jané t€ pajisura me sistemin GPS,
nuk kontrollohen km e pérshkuar referuar normativave t€ harxhimit té pércaktuara nga patenta
shogéruese ¢ mjeteve dhe pér mjetet e pérdorura nuk jané t€ miratuara normativat e
konsumit/100km pér kété qéllim, si dhe nuk argumentohet sasia e karburantit té térhequr nga
magazina. Nga verifikimi 1 gjendjes s€ karburantit sipas evidencés nga programi Alpha Platinium
né datén 18.02.2020, né zyrén e financés né UK Kavajé SHA pér periudhén 2018-2019 nuk
rakordon vlera hyrje e Naftés sipas kartelés nr.01306 dhe vlera dalje e Naftés sipas kartel€s nr.
01306, sipas sasive t€ térhequra gjithashtu nga auditimi i dokumentacionit pér mbajtjen e
karburantit né Ujésjellés Kanalizime Kavajé pér vitin 2018 dhe vitin 2019, nuk dokumentohet
me urdhérdorézim, fletékérkesé dhe plan té shpérndarjes t€ kartel€s limit shpenzimi i naftés pér
vitin 2018 prej 4,457,238 leké pér 31,752 litra dhe shpenzimi i naftés pér vitin 2019 pér
3,726,099 leké pér 25,946 litra. Pér rrjedhojé vlera 8,183,337 leké, pérbén dém ekonomik té
mundshém pér buxhetin e Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, dhe n.q.s nuk paragqitet
dokumentacioni i mésipérm duhet té démshpérblehet nga ish Administratorét e UK Kavajé
SHA z. H. T. pér periudhén 01.01.2018-1.08.2019, z. E. D. pér periudhén 2.08.2019-13.08.2019,
Administratori i UK Kavajé SHA z. B. T. pér periudhén 15.08.2019-31.12.2019, pérgjegjésit e
shpérndarjes s€ karburantit znj. R. B. pér periudhén 11.03.2019-31.07.2019, Znj. F. Gj. pér
periudhén 21.07.2019- 31.08.2019, z. M. Sh. pér periudhén 21.08.2019-31.12.2019 dhe z. N. C.
me detyré magazinier, pér periudhén 1.01.2018-31.12.2019.
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2.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, té ndigen t€ gjitha hapat ligjore dhe
administrative pér arkétimin e vlerés 8,183,337 leké ¢ cila pérbén dém ekonomik t€ mundshém
pér buxhetin e Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, dhe n.q.s nuk paragitet dokumentacioni i
mésipérm duhet t& démshpérblehet nga ish Administratorét ¢ UK Kavajé SHA z. H. T. pér
periudhén 01.01.2018-1.08.2019, z. E. D. pér periudhén 2.08.2019-13.08.2019, Administratori i
UK Kavajé SHA z. B. T. pér periudhén 15.08.2019-31.12.2019, pérgjegj€sit e shpérndarjes s€
karburantit znj. R. B. pér periudhén 11.03.2019-31.07.2019, Znj. F. Gj. pér periudhén
21.07.2019- 31.08.2019, z. M. Sh. pér periudhén 21.08.2019-31.12.2019 dhe z. N. C. me detyré
magazinier, pér periudhén 1.01.2018-31.12.2019.

Brenda vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t& véné né€ dispozicion rezulton se si nga ana e Késhillit Mbikéqyrés ashtu
edhe nga ana ¢ Administratorit nuk jané marré masa pér arkétimin e vlerés prej 8,183,337 leké
nga personat e sipércituar sipas periudhave pérkatése dhe as pér paraqitjen e dokumentacionit.
Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

3. Gjetje nga auditimi : Né procedurén e prokurimit, blerje me vleré t&€ vogél, me objekt “Blerje
Kapak Pusetash" né sistemin elektronik né skedarin “Njoftimi 1 Fituesit” konstatohet se OE
“A...” me ofertén mé t€ ulét €shté publikuar fitues me datén 02.09.2019 ora 11:43 dhe OE né
vendin e dyté &shté publikuar fitues me datén 02.09.2019, ora 13:11, pra nuk &shté pritur dy oré
pér t€ publikuar fitues OE t€ renditur né vendin e dyté. Ky veprim &shté né kundérshtim me
kérkesén e veté AK né DST ku thuhet se OE 1 shpallur fitues duhet t€ konfirmojé pjesémarrjen
brenda dy oréve. N& dosje nuk gjenden dokumente g€ justifikojné veprimin e mésipérm.
Mosrespektimi 1 afatit t€ pércaktuar pér t€ konfirmuar pjesémarrjen nga OE i publikuar fitues
“A...” ka sjell€ g€, diferenca midis ofertés s€¢ OE “A...” me vleré 695,400 leké (pa TVSH)” dhe
OE fitues “E...”me vler€ 789,000 leké (pa TVSH), konsiderohet dém né buxhetin e shoqgéris¢ UK
Kavajé SHA, né vlerén 93,600 leké (pa TVSH), dhe ngarkon me pérgjegjési anétarét e
komisionit e prokurimit pér blerje me vleré€ t&€ vogél znj. F. Gj., z. M. Sh. dhe z. E. S.
3.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, t€ ndigen té gjitha hapat ligjore dhe
administrative pér arkétimin e vlerés 93,600 leké (pa TVSH) e cila pérbén dém ekonomik pér
buxhetin e Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, dhe duhet t€ démshpérblehet nga anétarét e
komisionit e prokurimit pér blerje me vleré€ t&€ vogél znj. F. Gj., z. M. Sh. dhe z. E. S.

Brenda vitit 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion rezulton se si nga ana e Késhillit Mbikéqyrés ashtu
edhe nga ana e Administratorit nuk jané marré€ masa pér arkétimin e vlerés prej 93,600 leké (pa
TVSH). N¢ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

C/I._MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE
KONSTATUARA NE ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER
MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET

TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t€ procedurave té prokurimit publik pér vitin
2019, blerje me vleré t€ vogél, u konstatua mungesa e plotésimit té kritereve t€ vecanta té
vendosura n€ DST nga Komisioni i Prokurimit me vleré t€ vog€l. Mosploté€simi 1 kritereve t&
veganta n€ procedurat e prokurimit éshté si mé poshté:
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a. Né procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Kompjuter dhe
Printera”, konstatohet se likuidimi 1 mallit &shté béré sipas fatur€s tatimore, Nr. 178, daté
04.03.2019, me vleré 450,000 leké (pa TVSH), pér llogari té operatorit ekonomik fitues “F...”.
Magazinimi i mallit ka fleté-hyrje Nr. 33, dat€ 04.03.2019. Gjithashtu, konstatohet se, n€ asnjé
dokument t€ marrjes dhe te daljes nga magazina, nuk gjenden té shénuara numrat serial té
pajisjeve t€ pérfituara né€ két€ proceduré, késhtu q€ gjurmimi i tyre b&het i pa mundur, pér
rrjedhojé, grupi i auditimit nuk mund t€ shprehet pér saktésiné dhe vérteté€sin€ e pajisjeve,
veprim né kund€rshtim me udhézimin e Ministris€ s€ Financave, Nr. 30, “Pé menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”. Referuar DST, né specifikimet teknike &shté kérkuar q€ pér
mallrat e prokuruara duhet té paraqitet garanci, me afat kohor minimumi 2 vjet, nga OE fitues.
N¢é dosje, gjendet fleta e garancisé e léshuar nga OE “F....”, daté 04.03.2019.N¢ fleté garanci nuk
jané t€ shénuara Nr. serial 1 pajisjeve té€ pérfituara nga kjo procedure, si dhe nuk jané pérshkruar
kushtet e garancisé né rast se do t&€ nevojitet. Pér sa mé sipér, garancia e ofruar nuk mund té jeté
me efikasitet t€ ploté, n€ rast t€ problemeve q€¢ mund t€ kené pajisjet pér periudhén 2 vjecare.
Mosplotésimi i1 kérkesave t€ mallit té prokuruar sipas specifikimeve teknike te DST, si edhe
mungesa ¢ numrave serial né faturén tatimore dhe né garanciné e paraqitur, konsiderohet
shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet, né vlerén 450,000
leké.

b. Né DST pér procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Tuba Uji”,
€shté kérkuar g€ mallrat duhet t€ shogérohen me dokumentin teknik pérkatés, ndér to edhe:

. Certifikata e origjinés s€ prodhimit té materialit t¢ PE nga prodhuesi (B..., S..., BP, E...
GmbH ose ekuivalent ), e shogéruar me tipin e materialit, llojin dhe t€ dhénat teknike.
. Certifikata e testimit t€ tubave dhe pjes€ve speciale nga prodhuesi. Ovaliteti i tubave nuk

duhet té jeté me i madh se 1.5 %.

Nga auditimi i dosjes konstatohet se té dy certifikatat e mésipérme mungojné, késhtu q¢ OE “2...
...... ”, €shté kualifikuar n€ kundérshtim me kérkesat e ligjit nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar. Mos shogérimi 1 mallit t€ prokuruar me certifikatat e kérkuara
né DST g€ vértetojné ploté€simin e specifikimeve teknike sipas standardeve, konsiderohet
shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet né vlerén 695,000 leké.
c. Né DST pér procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Rakorderi”
€shté kérkuar g€, mallrat t€ shogérohen me dokumentacionin teknik pérkatés:

. Certifikata e origjin€s s€ mallit nga prodhuesi i materialeve.

. Certifikata e origjin€s s€ prodhimit t€ materialit t¢ PE nga prodhuesi (B...., S...., BP, E....
GmbH ose ekuivalent ) e shoqéruar me tipin e materialit, llojin dhe té€ dhénat teknike té
pérshkruara.

Nga auditimi i dosjes s€ procedurés sé prokurimit, blerje me vleré te vogél, me objekt “Blerje
Rekorderi”, konstatohet se certifikata e origjinés sé mallit nga prodhuesi i materialeve mungon
né€ dosje, dhe certifikata e origjin€s s€ prodhimit t€ materialit PE, éshté n€ gjuhé t€ huaj, késhtu
qé, OE “ T... I....” &shté kualifikuar n€ kundérshtim me kérkesat e ligjit Nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar. Mos shoqérimi i mallit t€ prokuruar me
certifikatat e kérkuara né DST, q€ vértetojné€ plot€simin e specifikimeve teknike sipas
standardeve, konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe
efektivitet né vlerén 670,000 leké.

d. N€ dokumentet e procedurés sé prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje
Tonera”, €shté kérkuar q&€: “Operatori ekonomik i renditur 1 pari, pérpara se t€ shpallet fitues,
duhet t€ dorézojé prané autoritetit kontraktor (né€ rastet kur kérkohet), dokumentet si mé poshté:
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+Certifikaté qe vérteton cilésiné e menaxhimit t&€ shoqérisé, ISO 9001-2008/1SO 9001-2015.
Certifikaté OHSAS -18001-2007(ose ekuivalente té vlefshme) pér Sistemin e Menaxhimit té
Shéndetit dhe Sigurimit n€ puné. Nga auditimi i dosjes, konstatohet se OE 1 shpallur fitues nuk 1
plotéson kriteret e mésipérme, késhtu q€ OE “I.... O....”, éshté kualifikuar né kund€rshtim me
kérkesat e ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar. Mos shoqérimi
1 mallit t€ prokuruar me certifikatat e kérkuara n€ DST, g€ vértetojné plotésimin e specifikimeve
teknike sipas standardeve, konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet,
eficencé dhe efektivitet né€ vlerén 660,000 leké.

e. Né DST pér procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Matésa Uji”,
kérkohen té plot€sohen kriteret € mé poshtme:

*Vértetimin se OE 1 shpallur fitues, duhet té keté shlyer té gjitha taksat (qendrore dhe vendore)
Vértetim nga OSHEE se objekti nuk ka detyrime t& pashlyera.

Matési i Ujit: (T€ ofroj€ mundésiné dhe té jete kompatibél me teknologjiné e Leximit Automatik
té Matési), Vulat: (Té kené logon “Ujésjellés Kanalizime Kavajé”, 6 numra serial unik té
njépasnjéshém né pjesén e pérparme té trupit (pjesa femérore). Celésat e bllokuesve: (Njeri krah
1 celésit duhet té€ jet€ 1 veshur me material plastik ose qgeramike).Nga auditimi i dosjes,
konstatohet se OE i shpallur fitues, nuk i plotéson kriteret e mésipérme, késhtu qé¢ OE “A....
S....”, &shté kualifikuar né kundérshtim me kérkesat e ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006,“Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar. Mosplotésimi i kérkesave t€ mallrave (matésa uji, vula dhe
celésave t€ bllokuesve) t€ prokuruar sipas specifikimeve teknike t&€ DST,vlera e pérfituar,
konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet né vlerén
750,000 leké (pa TVSH).

f. Né procedurén ¢ prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Klor”, sipas
kualifikimit pérfundimtar, dokumentuar me procesverbalin Nr. 1 daté 25.07.2019 konstatohet se
OE fitues “A....” renditet n€ vendin e 11 (njémbé&dhjet€). Shpallja fitues i OE “A....” &shté né
kundérshtim me udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018, “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit
me vleré t€ vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, ku pércaktohet se: “Komisioni i
prokurimit me vleré t€ vogél do té€ marré n€ konsideraté pér realizimin e objektit t€ prokurimit
vetém operatorét ekonomiké t€ renditur deri né vendin e 10 (dhjeté) t€ klasifikimit”, i ndryshuar.
Pér sa mé sipér kjo proceduré prokurimi duhej té anulohej. Mos anulimi i procedurés sé
prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Klor” vlera e pérfituar nga OE
“ATLANTIK 3”, konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe
efektivitet né vlerén 800,000 leké (pa TVSH).

g. Né procedurén e prokurimit, blerje me vleré t&€ vogél, me objekt “Blerje Kaseta Matésash”,
nga auditimi 1 sistemit elektronik t€ APP, né skedarin “Njoftimi 1 Fituesit”, OE “D.....” €shté
publikuar fitues né daté 01.07.2019, ora 09:47,sipas procesverbalit Nr.1,daté 01.07.2019, i cili
nuk ka konfirmuar pjesémarrjen, késhtu qé€ €shté kaluar né OE té radhés, por konstatohet se, OE
“A....” 1 renditur né€ vendin e dyté€, éshté publikuar fitues né daté 01.07.2019, ora 10:09, kjo né
kundérshtim me afatin e pércaktuar nga veté AK né DST. Operatori ekonomik 1 renditur 1 pari,
duhet t€ konfirmoje pjesémarrjen prané autoritetit kontraktor brenda 2 oréve nga momenti i
publikimit njoftimit t& fituesit né Sistemin e Prokurimit Elektronik. Gjithashtu, afati i publikimit
midis vendit té treté, t& katért dhe té pesté, si dhe vendit t€ gjashté me t€ shtaté, nuk éshté
respektuar nga AK. Né dosje nuk gjenden gjurmé q¢€ justifikojné kéto veprime t€ komisionit té
vlerésimit. Mosrespektimi i afatit t€ pércaktuar pér t€ konfirmuar pjes€émarrjen nga OE i
publikuar fitues “D....” ka sjell€ g€, diferenca midis ofertés se OE “D....” me vleré¢ 468,000 leké
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(pa TVSH)” dhe OE fitues “A....” me vleré 749,999 leké (pa TVSH), konsiderohet shpenzim i
fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet né vlerén 281,999 leké.
1.1 Rekomandimi: T€ merren masa pér analizimin dhe evidentimin e pérgjegjésive pér
pérzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellé si pasojé fitues njé OE q€ ka patur
mangési né dokumentacion, q€ nuk &shté evidentuar nga ana e anétaréve t€ Komisionit t&
Prokurimit me vleré té vogél.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t&€ véné n€ dispozicion rezulton se si nga ana e Ké&shillit Mbikéqyrés ashtu
edhe nga ana ¢ Administratorit nuk jan€ marré masa pér zbatimin e kétij rekomandimi. Né kushte
té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

1.2 Rekomandimi: Pé&r procedurén e prokurimit, blerje me vleré té vogél, me objekt “Blerje
Kompjuter dhe Printera”, AK ti kérkojé OE fitues “F....” t&€ paragesé€ njé garanci, pér mallrat e
pérfituara, ku té shénohet numri serial pér ¢do pajisje, gjithashtu kjo garanci t€ shog€rohet me
kushtet e saj.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€¢ véné né dispozicion rezulton se nuk jan€ marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N€ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i proceseve gjyqésore rezulton se pér periudhén objekt
auditimi, konstatohet njé numér i madh procedura gjyqésore e sekuestro konservative bankare té
UKKA, si debitore ndaj OSSHE, Drejtorisé Rajonale Tatimore Durrés, Komisionerit pér té
drejtén e informimit, ERRU dhe punonjésve té larguar nga puna. Gjaté késaj periudhe, jané
larguar nga puna 210 punonjés (duke pérfshiré 79 punonjés sé ristrukturimit té daté 02.08.2017).
Né UKKA SHA, nuk ka njé dokumentacion té€ rregullt pér numrin e sakté t€ procedurave
gjyqésore pér procedurat e zhvilluar/pérfunduara dhe procedurat né proces (vlerén monetare té
likuiduar pér secilén proceduré).Vendime e formés sé preré n€ proceset gjyqésore pérgjaté vitit
2018 -2019 pér té cilat kérkohet démshpérblim kané vleré totale 10,892,567 leké e cila pérbéné
efekt negativ financiar pér buxhetin e shoqérisé. Pér punonjésit éshté dhéné masa pushim nga
puna si pasojé€ e thyerjes sé€ disiplinés né puné, pér mosparaqitje dhe shpérdorim detyre. Pér vitin
2019 nga ana e UKK Sh.a Administratorit té saj jané kryer pushime kolektive nga puna né
periudhén Shtator — Dhjetor 2019 ku jané larguar né total 96 veta dhe pérkatésisht 21 né Shtator,
27 né Tetor, 22 n€ Néntor dhe 26 n€ Dhjetor. Gjithashtu né vitin 2017 né€ periudhén Shtator-
Néntor 2017 jané larguar 81 veta nga puna. Nga verifikimi i procedurave pér largim nga puna u
konstatua se nuk jané zbatuar procedurat e parashikuara nga Kodi 1 Punés. K&to veprime jané€ né
kundérshtim me Ligjin nr. 7961, daté 12.7.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé” pika
3, neni 155 dhe neni 148.

2.1 Rekomandimi: Shogqéria dhe Drejtoria e Financés duhet t€ marré masa pér shqyrtimin e
efektit financiar né vlerén totale 10,892,567 leké, té ardhur si pasojé e mos-ndjekjes sé
procedurave ligjore né largimin e punonjésve nga puna, pér evidentimin e pérgjegjésive, si dhe
nga Sektori Juridik t&€ merren masa pér ndjekjen e t€ gjitha ¢€shtjeve gjyqésore, né€ t€ gjitha
shkallét e gjykimit pér shmangien e kostove shtese nga proceset gjyqésore né proces té cilat
mbartin risk t€ lart€ pér efekt negative financiar n€ t€ ardhmen. Shogéria duhet t€ marré masa té
analizoj€ n€ ményré t€ detajuar rastet e largimit nga puna, si dhe krijimin e detyrimeve té shtuara
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pérmbarimore, duke evidentuar pérgjegjésité individuale, humbje té cilat jané né vlera té
konsiderueshme pér shoqéring.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t&€ véné n€ dispozicion rezulton se si nga ana e Késhillit Mbikéqyrés ashtu
edhe nga ana ¢ Administratorit nuk jané€ marré masa pér zbatimin e kétij rekomandimi. Né kushte
té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dhénies sé shpérblimeve rezulton se shogéria edhe pse
figuron me humbje gjaté vitit 2018 dhe 2019, pérveg se ka punésuar persona mbi strukturé duke i
shkaktuar déme t€ métejshme shoqérisé gjithashtu ka shpérndaré edhe shpérblime pér punonjés
té saj. Shpérblimet pér vitin 2018 kané vleré efekti negativ financiar 130,000 leké kurse pér
vitin 2019 kané vleré efekti negativ financiar 806,088 leké. N¢é rast se shogéria figuron me
humbje nuk shpérndan shpérblim. Gjithashtu nuk ka shpérblim pér puné jashté orarit, si¢ éshté
shpérblyer E. L. Puna jashté orarit paguhet sipas Kodit t¢ Punés t&€ Republikés s¢ Shqipérisé dhe
pasgyrohet né¢ pagén mujore t€ personit i cili ka punuar jashté orari, n€ referencé té listé
prezencés mujore. Veprimet jané né kundérshtim me Ligjin nr. 10405, dat€ 24.3.2011 “Pér
kompetencat pér caktimin e pagave dhe t€ shpérblimeve”, Neni 6 Kompetencat e organeve
kolegjiale 1. Organet kolegjiale drejtuese té njésive t€ fondeve speciale, t€ institucioneve
publike, t€ ndérmarrjeve shtetérore dhe t€ shoqérive tregtare, me kapital mbi 50 pér qind
shtetéror, miratojné: a) nivelet ¢ pagave té punonjésve té tyre, brenda kufirit minimal e maksimal
té caktuar nga Késhilli i Ministrave, n€ varési t€ mundésive té tyre financiare dhe pas miratimit
nga ministri pérkatés; b) masén e shpérblimit té punés, por jo mé shumé se njé pagé mujore né
vit, pas daljes sé rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri pérkatés.
3.1 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit dhe Titullari i shoqéris€¢ UKKA SHA, t€ marrin
masa q¢€ té rishqyrtojné shpérblimin e dhéné pér punonjésit e Shoqérisé pér vitet 2018 dhe 2019
né vlerén 936,088 leké, shpérblime t€ dhéna pas daljes s€ rezultatit financiar vjetor negativ, si
dhe té€ evidentohen pérgjegjésité e t&€ merret vendimi pérkatés pér vlerén e mésipérme, e cila
pérbén efekt financiar negativ pér Buxhetin e shogérisé dhe ka rénduar edhe mé tepér kostot ¢
shoqérisé né kushtet qé ajo figuron me humbje qé€ prej vitit 2015.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se nuk jané marré masa pér zbatimin e
kétij rekomandimi. N€ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

C/IL. DETYRIME NDAJ TE TRETEVE

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i gjobave dhe kamatévonesat né sistemin tatimor si dhe
gjobave kamatévonesat mbi detyrimet e papaguara té€ energjis€ elektrike rezulton se shoqéria
UKKA SHA, nga mungesa e likuiditetit dhe keq menaxhimi aktualisht ka gjoba dhe
kamatévonesa né shumén totale 96,096,211 leké. Nga auditimi i sistemit tatimor deri né Shkurt
2020, rezultojné gjoba dhe kamatévonesa né vlerén 8,637,236 leké si gjobé pér pagesa té
vonuara, nga té cilat 8,305,094 leké jan€ gjoba pér mos pagesa t€ TVSH né kohé reale, 270,850
leké pér sigurimet shoqérore dhe shéndetésore, 40,000 leké pér tatim fitimin dhe 21,292 leké pér
tatimin né burim vleré e cila pérbén efekt negativ financiar. Shoqgéria nuk éshté né gjendje té
paguajé detyrimet pér TVSH, penaliteti 1 s€ cilés rritet ¢do dité. Aktualisht interesat e regjistruara
né sistemin tatimor jané né shifrén 3,787,461 leké, vleré e cila pérbén efekt negativ financiar
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ndér té cilat 3,719,389 jané interesat vetém pér mospagimin né kohé t&€ detyrimit pér TVSH dhe
68,072 leké interesa pér pagesa t€ vonuara té sigurimeve shoqérore dhe tatimit né burim.
Shogéria nuk &shté né gjendje té paguajé faturat e energjisé elektrike me detyrim principal
173,708,004 leké dhe gjoba e kamatévonesa né shumén 83,671,514 leké, t& cilat gjithashtu
pérbéjné efekt negativ financiar. Penalitetet ¢ mésipérme llogariten sipas Ligjit nr. 9920, daté
19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, Sanksionet, Neni
114 Mospagimi né afat i detyrimit tatimor apo i kontributit.
C.11 Rekomandimi: Shoqéria, Késhilli i Administrimit dhe Drejtoria e Financés té marré masa
dhe té kryejé¢ né ményré mé efigcente menaxhimin e veprimtarisé sé pérditshme si dhe té
shqyrtoj€ efektin negativ nga gjobat dhe kamatévonesat né shumén 96,096,211 leké. Shoqéria
UKKA SHA , té marré masa pér uljen e numrit t€ punonjésve q€ ka mbi strukturé, t€ punésojé
punonjés t€ kualifikuar, t€ konsiderojé ndryshimin e politikave tregtare dhe té menaxhojé me
efektivitet asetet pér rritjen e rentabilitetin t€ shoqérisé.

Brenda 6 mujorit té paré 2020
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion rezulton se si nga ana e Késhillit Mbikéqyrés ashtu
edhe nga ana e Administratorit nuk jan€ marré masa pér zbatimin e kétij rekomandimi. Né kushte
té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

D. MASA DISIPLINORE:

Pér shkeljet e trajtuara né Raportin Pérfundimtar t€ Auditimit, sipas personave pérgjegjés i
propozojmé Asamblesé s¢ Pérgjithshme, Késhillit t€ Administrimit si dhe Administratorit té
Shoqéris€é, qé¢ mbéshtetur n€ nenin 37, t€ ligjit nr. 7961, dat€ 12.7.1995 “Kodi 1 Punés”, 1
ndryshuar, Rregulloren e Brendshme té Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA si dhe né Kontratén
Individuale t€ Punés ,té marré masat disiplinore si mé posht¢:

. Nga “Vérejtje” deri né “Paralajmérim pér ndérprerje té kontratés sé punés”, pér:
1. znj. F. Gj., aktualisht me detyré Drejtore e Shitjes dhe Ish Drejtore Tregtare né UKKA SHA,
pér periudhén objekt auditimi 2018 — 2019:
- Pér moszbatim t€ VKM nr. 63, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné
shérbimin e furnizimit me ujé€ t€ pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té
ndotura” neni 13, pika 3 (germa €), neni 18, pika 7 (germa ¢, dh dhe 1), dhe nenin 20, pika 2 c, ¢,
dhe d); Rregullores s€ brendshme té Ujésjellésit Kavajé SHA ,: pjeset - “Miratimi 1 Programit te
Zhvillimit; ligjit nr. 25 dt. 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” Nenin 17 1
(Raporti 1 ecuris€ s€ veprimtaris€), pikat 1, 2; lidhur me planifikimin dhe zbatimin e programit
ekonomik.
- Pér mos hartimin nga Shoqéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Kavajé, t€ programeve
afatmesme dhe afatgjata, t€ planeve 5-vjecar pér pé€rmirésimin e performancés dhe plan té
biznesit, nevojave pér t€ ardhura dhe analiza e tarifave/strategjité e ¢mimeve né kuadér té
Reformés Kombétare t&€ Sektorit Ujésjellés — Kanalizime; si edhe t&€ planit t€ buxhetit pér
shogériné pér vitet 2018 dhe 2019; mos zhvillimin e analizave té realizimit té planit ekonomik.
(Shih trajtimin ne Raportin Pérfundimtar t¢ Auditimit nga faqe 8 né fage 10)
- P& moszbatim té ligjit nr. 9228,daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,
ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, Standardet
Kombétare t€¢ Kontabilitetit, udhézimin nr. 14 date 28.12.2006 , i ndryshuar me urdhrin nr. 26
daté 27.12.2007 ligjit nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi t€ ardhurat”, i ndryshuar, neni
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33/17; Udhézimi nr. 30 dt. 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik” i
ndryshuar, lidhur me mbajtjen e evidencés kontabile, hartimin e pasqyrave financiare, etj.

- Pér mos hartimin dhe mosdorézimin e pasqyrave financiare brenda afatit, mos kuadrimin e
zérave t€ kontabilitetit me pasqyrat financiare dhe mos pranimi i bilancit t€ veprimtarisé pér vitin
2018 nga dega e thesarit Kavajé; mos kontabilizimin e zvogélimit t€ kapitalit nga shoqgéria UK.
Kavajé SHA, sipas detyrés sé€ 1én€ nga ekspertét kontabél.

- Pér mosrakordim né bilanc i veprimeve me arké dhe banké dhe me faturimet ndaj klientéve;
mos rakordimin e llogaris€ “Hua Bankare”, si dhe moskryerje t€ analiz€s s€ llogarive;
moskuadrimi i1 debitoréve dhe kreditoréve midis degés shitjes dhe degés s€ financés pér vitin
2018.

- Mos llogaritjen e amortizimit té aktiveve afatgjata materiale (Ndértesa, Impiante, Makineri
Pajisje, Mjete Transporti); moskryerjen e inventaréve fizike vjetore t€ aktiveve Shoqérisé,

- N€ cilésiné e anétares s€ komisionit t€ prokurimit t€ blerjeve me vlera t€ vogla, pér zbatimin e
procedurave, blerje me vleré té vogél pér vitin 2018-2019 né kundérshtim me, Ligjin nr. 9643,
daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Rregullat
e Prokurimit", Udhézimin nr. 3, daté 08.01.2018 “Pér pérdorimin e procedurés s€ prokurimit me
vleré t€ vogél”, i ndryshuar, Ligjin Nr. 10 296, daté 8.7.2010 “P&r menaxhimin financiar dhe
kontrollin™, Ligjin Nr. 9154, dat€ 06.11.2003 “Pér arkivat”, dhe né€ Rregulloren “Norma tekniko-
profesionale dhe metodologjike e shérbimit arkivor né RSH”, Udhézimi e Ministrisé sé
Financave Nr. 30 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik ”,

- Nga auditimi i dokumentacionit pér mbajtjen e karburantit t€ mbajtura nga pérgjegjésja e
shpérndarjes sé karburantit znj. F. Gj. pér periudhén 21.07.2019- 31.08.2019,u konstatua se né
cdo praktiké t€ t€rheqjes s€ karburantit nga magazina e UK Kavajé SHA, nuk argumentohet sasia
e karburantit té térhequr nga magazina, nuk ka té bashkélidhur njé urdhér shérbimi pér ¢do mjet,
nuk ka flet¢ udhétimi, as programin e punés, n¢ kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” si dhe me udhézimin e Ministrisé
Financave nr. 30,dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”
Kapitulli III “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi 1 1€vizjes s€ tyre” Dokumentimi 1 lévizjeve
pikat 34, 35/b, 38 dhe 39. ”

2.z. M. Sh., me detyré Kryeinxhinier né UKKA SHA :

- Nga auditimi 1 dokumentacionit pér mbajtjen e karburantit t€ mbajtura nga pérgjegjési 1
shpérndarjes s€ karburantit z. M. Sh. pér periudhén 21.08.2019-31.12.2019, u konstatua se né
cdo praktiké té térheqjes sé karburantit nga magazina e UK Kavajé SHA, nuk argumentohet sasia
e karburantit t€ térhequr nga magazina, nuk ka té bashkélidhur njé urdhér shérbimi pér ¢do mjet,
nuk ka flet¢ udhétimi, as programin e punés, n€ kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” si dhe me udhézimin e Ministrisé
Financave nr. 30,dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”
Kapitulli III “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i 1€vizjes s€ tyre” Dokumentimi 1 lévizjeve
pikat 34, 35/b, 38 dhe 39. ”

- N€ cilésiné e anétarit t€ komisionit té prokurimit t€ blerjeve me vlera t&€ vogla té realizuara né
vitin 2019, pér zbatimin e procedurave, blerje me vleré té vogél pér vitin 2018-2019 né
kundérshtim me, Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM
nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit", Udh&€zimin nr. 3, dat€ 08.01.2018 “Pér
pérdorimin e procedurés sé€ prokurimit me vleré t&€ vogél”, i ndryshuar, Ligjin Nr. 10 296, daté
8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Ligjin Nr. 9154, daté 06.11.2003 “Pér
arkivat”, dhe né Rregulloren “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike e shérbimit arkivor
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né RSH”, Udhézimi e Ministris€ s€ Financave Nr. 30 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik ”

- Furnizimi i popullatés me ujé€ t€ pijshém jo me cilési sipas standardeve té kérkuara, largimi dhe
pérpunimi i ujérave t€ ndotura jo sipas normave té lejuara té shkarkimeve né mjedisin prités si
dhe mos licencimi i shoqérisé Ujésjellés Kanalizime Kavajé sipas legjislacionit né fuqi pér
periudhén e audituar, n€ kundérshtim me Ligjin nr. 8102, daté 28.3.1996 “Pér kuadrin rregullator
té sektorit t&€ furnizimit me ujé dhe t&€ largimit dhe pérpunimit t€ ujérave t€ ndotura”, VKM nr.
379, daté 25.05.2016 “Pér miratimin e rregullores cilésia e ujit te pijshém” ,Ligji nr. 9115, daté
24.07.2003 “Pér trajtimin mjedisor t€ ujérave té ndotura”, Ligji nr. 10 431, daté 09.06.2011 “Pér
mbrojtjen e mjedisit”, VKM Nr. 177, dt. 31.03.2005 “Pér normat e lejuara té shkarkimeve té
léngéta dhe kriteret e zonimit t€ mjediseve ujore prité€se”, Direktiva e Bashkimit Evropian
91/271/EEC

3. 2. N. C. me detyré Magazinier né UKKA SHA;

-Nga auditimi 1 dokumentacionit pér mbajtjen e karburantit t€ mbajtura nga Magazinieri i UKKA
SHA pér periudhén 01.012018-31.12.2019, u konstatua se né ¢do praktiké t& térheqjes sé
karburantit nga magazina e UK Kavajé SHA, nuk argumentohet sasia e karburantit t& térhequr
nga magazina, nuk ka t&é bashkélidhur njé urdhér shérbimi pér ¢cdo mjet, nuk ka fleté udhétimi, as
programin e punés, né€ kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin” si dhe me udhézimin e Ministrisé Financave nr. 30,daté 27.12.2011
“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” Kapitulli III “Regjistri 1 aktiveve dhe
dokumentimi i 1€vizjes s€ tyre” Dokumentimi i 1€vizjeve pikat 34, 35/b, 38 dhe 39. ”

Il. Pér shkeljet e trajtuara né Raportin Pérfundimtar t€ Auditimit, sipas personave pérgjegjés i
propozojmé Asamblesé s€ Pérgjithshme, Késhillit t€¢ Administrimit si dhe Administratorit té
Shoqéris€, qé¢ mbéshtetur né€ nenin 37, t€ ligjit nr. 7961, dat€ 12.7.1995 “Kodi 1 Punés”, 1
ndryshuar, Rregulloren e Brendshme t€ Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA si dhe né Kontratén
Individuale t€ Punés ,t€ marré masat disiplinore si mé poshté, pér anétarét e njésive t€ prokurimit
, komisioneve t€ vlerésimit t€ ofertave, komisioneve té€ prokurimit me vleré t€ vogél pér
procedurat e prokurimit té realizuara né vitin 2018 dhe vitin 2019, sipas shkallés s¢€ pérgjegjésisé
dhe procedurave né té€ cilat jan€ konstatuar me manggsi dhe shkelje :

“Vérejtje” pér:

1.zR. M, 2. 2.G. Xhi,3.z.E. T.,4.znj. A. Y., 5.znj. J. G}., 6. 2. E. S., 7. z. M. M., 8. zn].
E.Gj.9.2.S. K, 10.z. Xh. A, 11. znj. B. X,, 12. z. B. D., 13. znj. E. S. dhe 14. z. R. V.

-N¢é 3 procedura prokurimi pér vitin 2018 né vlerén 8,828,939 leké dhe 1 proceduré pér vitin
2019 né vlerén 4,299,900 leké, nuk ka gjurmé té€ studimit té tregut, referim t€ kontratave té
ngjashme, apo t€ dhéna referuar INSTAT, pér t€ béré t€ qart€ ményrén e pérllogaritjes s€ fondit
limit té késaj proceduré, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté¢ 29.12.2014 “Rregullat e
Prokurimit”, 1 ndryshuar, neni 59 “Pérllogaritja e vlerés limit t& kontratés”.

-Pér 1 proceduré prokurimi pér vitin 2019 Blerje Karburanti” me vleré 4,299,900 leké né
hartimin e dokumenteve té tenderit, nuk éshté pércaktuar kufiri pér marzhin e fitimit dhe nuk ka
asnjé dokument qé argumenton mungesén e pércaktimit t& kétij elementi né€ DST, i cili shérben si
kufi pér té€ mbajtur njé ¢mim t&€ arsyeshém dhe me ekonomicitet pér shogériné duke minimizuar
kostot e panevojshme. Ky veprim bie né€ kundérshtim me VKM nr. 914 daté 29.12.2014
“Rregullat e Prokurimit Publik", i ndryshuar. -Né procedurén e prokurimit n€ vlerén, 2,954,789
leké “Blerje Karburanti” pér vitin 2018, referuar sistemit elektronik t&€ APP, né skedarin e
vler€simit €shté konstatuar se dy nga anétarét e KVO-sé, nuk e kané kualifikuar operatorin
ekonomik A... sh.p.k, megjithaté né kualifikimin pérfundimtar ky operator €shté shpallur fitues
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i késaj procedure. Né dosjen shkresore t& prokurimit nuk gjendet asnjé gjurmé e cila justifikon
kualifikimin e kétij operatori t€ shpallur fitues, gjithashtu KVO nuk ka dokumentuar me raport
pérmbledhés t€ nénshkruar nga ¢do anétar i KVO, vazhdimin e procedurés pér miratim nga
titullari i AK. Pér sa mé sipér kualifikimi, shpallja fitues ¢ operatoréve ekonomik nga KVO, si
dhe lidhja e kontratés, éshté kryer né ményré t€ padrejté, veprim né kundérshtim me Ligjin nr.
9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, 1 ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Rregullat e Prokurimit", Ligjin 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative t&¢ Republikés sé
Shqipérisé” nenet 108-118, cka ngarkon me pérgjegjési komisionin e vlerésimit t€ ofertave.

-Ne 7 procedura me blerje t€ vogél pér vitin 2018 né vlerén 5,031,500 leké dhe 10 procedura me
blerje t&€ vogél pér vitin 2019 né vlerén 6,488,499 leké , né té gjitha rastet e blerjes s¢ mallrave
dhe shérbimeve té planifikuara dhe jo t€ planifikuara , u konstatua se kérkesa e béré pér mallin
apo shérbimin ishte formale pa argumentin e nevojés s€ kryerjes s€ shpenzimit dhe ku shpesh
here kjo kérkes€ nuk kishte konfirmimin e magazinierit. Gjithashtu marrja né dorézim e mallrave
referuar procedurave me blerje me vleré t€ vogél konfirmonte thjesht marrjen né€ dorézim
(konfirmim gé e bén dhe magazine me flet€¢ hyrjen e mbajtur) dhe jo marrjen né dorézim
konform specifikimeve teknike t€ pércaktuara né ftesén pér oferté.

- Né té gjitha procedurat e prokurimit dhe procedurat e prokurimit me blerje t&€ vogél pér
periudhén 2018-2019, dosjet e véna né dispozicion té grupit t€ auditimit jané té pasakta nga ana e
rregullave t&€ arkivimit, kjo né kundérshtim me ligjin Nr. 9154, daté 06.11.2003 “Pér arkivat”,
dhe né Rregulloren “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike e shérbimit arkivor né
RSH”, neni 13.

- Né té gjitha procedurat e prokurimit dhe procedurat e prokurimit me blerje t&€ vogél pér
periudhén 2018-2019, dosjet e véna né dispozicion t& grupit té auditimit nuk gjenden deklaratat e
konfliktit t€ interesit t&€ nénshkruara nga anétaret e komisioni t&€ prokurimit me vleré t& vogél, né
kundérshtim me, VKM Nr. 914, date, 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 11.

-N¢ t& gjitha procedurat e prokurimit, blerje me vleré té vogél pér periudhén 2018-2019, jané
pasqyruar dhe kané kryer veprime né sistemin elektronik APP, “Njési Prokurimi” dhe “Komision
Vlerésimi té Ofertave”, né kundérshtim me Udhézimin nr. 3, daté 08.01.2018 “Pér pérdorimin e
procedurés sé prokurimit me vleré t€ vogél”, 1 ndryshuar.

- N& 7 procedura prokurimi pér vitin 2018, blerje me vleré t€ vogél, me vleré t€ prokuruar
5,031,500 leké (pa TVSH) dhe né 7 procedura prokurimi pér vitin 2019 , blerje me vleré té
vogél, me vleré t&€ prokuruar 5,586,925 leké (pa TVSH), konstatohet se: Znj. F, Gj, me detyré
Drejtor Tregtar 1 Shoqérisé UKK é&shté njékohésisht edhe kryetare komisioni e blerjes me vleré té
vogél, né kund€rshtim me ligjin nr. 10 296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, 1 ndryshuar, neni 22, pika 5.

- Né 1 proceduré prokurimi pér vitin 2019 , blerje me vleré té€ vogél, me vleré t€ prokuruar
800,000 leké (pa TVSH), specifikimet teknike (vizatimet) jané n€ gjuh€ t€ huaj, né kundérshtim
me VKM Nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 14, pika 2, paragrafi 3.

- Autoriteti Kontraktor Shoqgéria Ujésjellés Kanalizime Kavajé sh.a pér periudhén objekt auditimi
viti 2018 dhe viti 2019, pér ¢do artikull mallrash t€ bleré nén vlerén 100.000 leké (rreth 234
urdhra prokurimi), ka pérdorur ligjin e prokurimit publik pavarésisht vlerés sé mallit duke i
trajtuar si blerje emergjente té€ cilat nuk i ka pasqyruar as né regjistrin e parashikimeve té
prokurimeve publike dhe nga mungesa e njé plani ekonomik t& detajuar sipas nevojave té ¢do
sektori, ka vepruar né kundérshtim me VKM nr. 914 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i
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ndryshuar, pika 2,paragrafi 2 ku thot¢ né ményré eksplicite”: “Pér prokurimet, vlera e
pérllogaritur e té cilave, brenda nj€ viti kalendarik, &shté nga 100 000 (njéqind mij€) leké deri né
800 000 (tetéqind mij€) leké, autoriteti kontraktor mund t&é pérdoré procedurén pér prokurim me
vleré t€ vogél, si¢ pérshkruhet né nenin 40 t& kétyre rregullave. Pér objektet, ku pérfshihen
mallra dhe shérbime té ngjashme, vlera e pérllogaritur e t€ cilave, brenda njé viti kalendarik, nuk
€shté mé e madhe se 100 000 (njéqind mij€) leké, autoriteti kontraktor nuk i nénshtrohet
procedurave té prokurimit. N& c¢do rast, pavarésisht nga fakti q¢ nuk do t&€ prokurohen,
planifikimi i1 kétyre objekteve dhe vlerat pérkatése duhet t& pasqyrohen respektivisht né€ regjistrin
e parashikimeve dhe né regjistrin e realizimeve té procedurave té prokurimit publik. Pagesat pér
kéto objekte béhen sipas legjislacionit tatimor né fuqi dhe faturat e 1€shuara né€ kéto raste kané
vlerén e kontratés s€ lidhur, kur palét nuk kané€ nénshkruar njé té till&”.

I11. P&r shkeljet e trajtuara né Raportin Pérfundimtar t&€ Auditimit, sipas personave pérgjegjés i
propozojmé Asamblesé s¢ Pérgjithshme, Késhillit t€ Administrimit si dhe Administratorit t&
Shoqéris€é, qé¢ mbéshtetur n€ nenin 37, t€ ligjit nr. 7961, dat€ 12.7.1995 “Kodi 1 Punés”, 1
ndryshuar, Rregulloren e Brendshme t€ Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA si dhe né Kontratén
Individuale t€ Punés ,té marré masat disiplinore:

“Vérejtje” pér:

1.zR V,2.2.G. Xh,3.2.1.K,,4.2.S.P.,5. 2. F.Gj,,6.z. A. D, 7. z. |. K. dhe 8. znj. J.
GjJ.

-Pér furnizimin e popullatés me ujé t€ pijshém jo me cilési sipas standardeve té kérkuara, largimi
dhe pérpunimi i ujérave t&€ ndotura jo sipas normave t€ lejuara té shkarkimeve né€ mjedisin prités
si dhe mos licencimi i shoqérisé Ujésjellés Kanalizime Kavajé sipas legjislacionit né fuqi pér
periudhén e audituar n€ kundérshtim me ligjin nr. 8102, daté 28.3.1996 “Pér kuadrin rregullator
té sektorit t&€ furnizimit me ujé€ dhe té largimit dhe pérpunimit té ujérave té ndotura”, VKM nr.
379, daté 25.05.2016 “Pér miratimin e rregullores cilésia e ujit te pijshém”, Ligji nr. 9115, daté
24.07.2003 “Pér trajtimin mjedisor t€ ujérave t€ ndotura”, Ligji nr. 10 431, daté 09.06.2011 “Pér
mbrojtjen e mjedisit”’, VKM Nr. 177, dt. 31.03.2005 “Pér normat e lejuara t€ shkarkimeve té
léngéta dhe kriteret e zonimit t€ mjediseve ujore prité€se”, Direktiva e Bashkimit Evropian
91/271/EEC.

Statusi i pranimit: Pranuar

Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se njé pjesé e punonjésve pér té cilét jané
rekomanduar nga KLSH dhénia e masave disiplinore, kané shképutur marrédhéniet e punés dhe
situata aktuale e tyre dhe personave g€ aktualisht jané né marrédhénie pune paraqitet sipas
tabelés s€ méposhtme:

Nr. Emr.'..' . Pozicioni Rekomanduar Zbatuar Urdhri
Punonjésit
Drejtore e
. Shitjes dhe “Vérejtje” deri né “Paralajmérim pér ndérprerje t¢ | Larguar nga
1 F. GJ. . . S o -
Ish Drejtore kontratés s€ punés puna
Tregtare
2 M.Sh. Kryeinxhinier Vérejtje” deri né Par.glajfnerlr.r.l Ber ndérprerje t& Jo )
kontratés s€ punés
3 N.C. Magazinier Vérejtje” deri né Par.glajfnerlr.r.l Ber ndérprerje t& Jo )
kontratés sé€ punés
4 R. M. Specialist “Vérejtje” Jo -
5 G. Xh. Drejtor “Vérejtje” Larguar nga -
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Teknik puna
Sy ! Larguar nga

6 E.T. Deggés sé “Vérejtje” guna g
Shitjes p

7 A Y Specialiste “Vérejtje” Lar%llje:];nga

8 .Gj. Laborante “Vérejtje” Lar%llje:];nga

9 E.S. Specialist “Vérejtje” Jo

10 M. M. Specialist “Vérejtje” Jo

11 E. Gj. Specialiste “Vérejtje” Jo

12 K Specialist IT “Vérejtje” Lar%ﬂ?‘; nga
Kryetar i

13 Xh. A. Degés “Vérejtje” Jo
Teknike

14 B. X. Pérgjegjése “Virejtje” Larguar nga
Finance puna

15 B.D. Pérgjegjés “Vérejtje” Lar%ﬂ?‘;nga

16 E.S. Specialiste “Vérejtje” Jo

17 R. V. Specialist “Vérejtje” Largﬂﬁ; nga

18 R. V. Specialist “Vérejtje” '—af%ld?];nga

19 G. Xh. Drejtor Vérejtje Larguar nga
Teknik puna

Pérgjegjés i “Vérejtje” Larguar nga

20 l. K. o
Impiantit puna

21 S.P. Pérgjegjés i Vérejtje Larguar nga
Impiantit puna

22 F. Gj. Plrgjegjés i Vérejtje Larguar nga
Impiantit puna

23 | ApD | Peracgesi Vérejtje o
Impiantit

24 LK | Peraeceitsi “Vérejtje” .
Impiantit

25 J. Gj. Laborante Vérejtje Lar%ﬂ?‘ra nga

N¢ kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar por i zbatuar pjesérisht (zbatuar
plotésisht pér punonjésit e larguar dhe pa zbatuar pér punonjésit aktual) pér efekt t& largimit nga
puna té 15 nga 25 personave né total pér té cilét éshté rekomanduar masé e karakterit disiplinor,
kjo pasi pér punonjésit t€ cilét aktualisht jan€ né€ marrédhénie pune nuk &éshté dhéné masa
disiplinore pérkatése.

Pér sa mé sipér éshté dérguar Projektraporti i administruar n€ KLSH sipas shkresés pércjellése
me nr. 251/7 prot., daté 09.04.20211 dhe pér ¢éshtjet e trajtuara, nga ana e subjektit t€ audituar
nga z. A. C., né cilésiné e Administratorit t&€ Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé, éshté kthyer
pérgjigje sipas shkresés s€¢ administruar n€ KLSH pérmes postés elektronike dhe né€ subjekt me
nr. 439 prot., daté 19.04.2021.

Pretendimet e subjektit té audituar:

“Né lidhje me rekomandimet ...".
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Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™

Pretendimet tuaja nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit pasi ato nuk i pérmbahen
konstatimeve té audituesve, nuk sjellin fakte shtesé nga ato té konstatuara gjaté fazés sé auditimit
né terren dhe disa prej iniciativave t€ marra nga ana e Titullarit nuk shoqérohen me
dokumentacionin pérkatés justifikues e argumentues.

Pér sa mé sipér éshté dérguar Projektraporti i administruar né KLSH sipas shkresés pércjellése
me nr. 251/7 prot., daté 09.04.20211 dhe pér ¢éshtjet ¢ trajtuara, nga ana ¢ subjektit t& audituar
nga z. A. C., n€ cilésiné e Administratorit t&€ Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé, éshté kthyer
pérgjigje sipas shkresés sé administruar né KLSH pérmes postés elektronike dhe né subjekt me
nr. 439 prot., daté 19.04.2021.

Pretendimet e subjektit té audituar:

“Né lidhje me rekomandimin nr. 2.2.2

Pasqyrat financiare vjetore té treguesve ekonomiko financiaré jané mbyllur brenda afatit ligjor
té pércaktuar. Raportet mbi realizimin e treguesve ekonomiko — financiaré té pérmuajshém nuk
jané realizuar deri mé tani pér shkak té vonesave né hedhjen e dokumentacionit si rezultat i njé
viti té veshtiré pandemik. Eshté hartuar bilanci financiar i vitit 2019, bilanc i cili éshté paragitur
per shqyrtim prané Titullarit té shogerisé dhe Késhillit Administrativ, konkretisht me nr. 04.
13.07.2020 nr. 1625/1 prot., daté ku dhe éshté miratuar ”.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Pretendimet tuaja mbi kété ¢é€shtje nuk merren né€ konsideraté nga grupi i auditimit pasi ato nuk i
pé€rmbahen konstatimeve t€ audituesve dhe nuk sjellin fakte shtesé nga ato t€ konstatuara gjaté
fazés sé€ auditimit né terren.

“Né lidhje me rekomandimin nr. 3.7.1

Pika b e nenit 1 té ligjit 7598, daté 01.09.1992 pércakton se ... Ky akt pércakton se shuma prej 1
% e fondit té pagave do té derdhet nga ndérmarrjet shtetérore jo buxhetore. UKKA sh.a. éshté e
organizuar né formén e shoqérisé aksionare me kapital shtetéror e regjistruar né QKR dhe
organet tatimore dhe nuk ka statusin e ndérmarrjes shtetérore jo buxhetore pér kété arsye nuk ka
detyrimin pér zbatimin e kétij akti”. )

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Pretendimet tuaja mbi kété ¢céshtje nuk merren né konsideraté nga grupi 1 auditimit pasi ato nuk 1
pérmbahen konstatimeve t€ audituesve dhe nuk sjellin fakte shtes€. Sqarojmé se baza ligjore e
pérmendur né aktkonstatim, né Projektraport dhe né két€ Raport Pérfundimtar Auditimi i
referohet pikérisht ndérmarrjeve shtetérore jo buxhetore, né té€ cilin pérfshihet edhe shoqéria
Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajg., e cila éshté shoqéri publike me kapital 100% shtetéror. Pér
sa mé sipér pretendimet tuaja mbi kété piké nuk qéndrojné e si t€ tilla nuk merren né€ konsideraté
nga grupi i auditimit.

“Né lidhje me rekomandimin nr. 5.1.3

Me shkresén e administruar né Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé me nr. 545 prot., daté
05.03.2020 té Drejtoreshés sé Drejtorisé Tregtare, drejtuar Késhillit t¢ Administrimit, éshté
njoftuar ky i fundit ne lidhje me sa pérshkruhet né rekomandimin e mésipérm. Né vijim me
shkresén nr. 228 prot., daté 23.02.2021 i jemi drejtuar pérséri Késhillit té Administrimit pér
zvogélimin e kapitalit t¢ shogérisé UKKA sh.a. dhe né vendimin e késhillit té administrimit u
miratua zvogélimi i aseteve té shoqérisé. Pas kétij miratimi menjéheré do té kryhen veprimet né
kontabilitet dhe kéto do té pasqyrohen né bilancin e vitit 2020 ™.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:
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Pretendimet tuaja mbi kété ¢éshtje nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit pasi sipas
sqarimeve tuaja dhe shkresave t€ dérguara me observacion, t¢ administruara né¢ UKKA SHA me
nr. 545 prot., daté 05.03.2020 Relacion dhe shkresés me nr. 228 prot., daté 23.02.2021 Kérkesé
pér miratimin e kryerjes sé veprimeve kontabél pér zvogélimin e kapitaleve té shogérisé UK
Kavajé rezulton se nuk éshté marré ndonjé vendim né lidhje me sa ju pretendoni por vetém
kérkesat, t€ cilat jan€ né€ t& njéjtén situaté me até t& konstatuar gjaté fazés s€ auditimit né terren t&
zbatimit t€ rekomandimeve. Pér sa mé sipér pretendimet tuaja mbi kété piké nuk géndrojné e si
té tilla nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit.

“Né lidhje me rekomandimin nr. 5.6.1

Né shkresén nr. 211 prot., daté 02.02.2021 éshté béré konfirmimi i té dhénave té kredisé sé
neénhuazuar UKKA pér projektin ‘Furnizimi me ujé, Kavajé Il, Maskuria. Duke nxjerré té dhéna
té plota mbi akordimin e kredisé. Jané llogaritur kostot e amortizimit dhe éshté béré sistemimi né
kontabilitet dhe né bilanc i kredisé. Konkretisht né bilancin e vitit 2019 né zérin huamarrje. Pér
sa i pérket pagesés sé kredisé né situatén financiare qé ndodhemi aktualisht éshté e pamundur.
Né pritje té pérmirésimit té situatés financiare kjo do té jeté né fokusin toné primar”.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Pretendimet tuaja mbi kété ¢éshtje nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit pasi ato nuk
sjellin fakte shtes€ nga ato t€ konstatuara gjaté fazés s¢ auditimit né€ terren.

“Né lidhje me rekomandimin nr. 5.7.1

Eshté ngarkuar dega e financés té béjé hulumtimet dhe sistemimet e duhura né lidhje me
origjinén e veprimeve qé kané sjellé kété vieré né llogariné té ardhura té shtyra. Té ndodhur né
njé situaté té véshtiré pandemike jemi akoma né proces e sipér”.

QOéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Pretendimet tuaja mbi kété ¢éshtje nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit pasi ato nuk
sjellin fakte shtes€ nga ato t€ konstatuara gjaté fazés s€ auditimit né€ terren.

“Né lidhje me rekomandimin nr. 5.8.1

Nga ekspertér kontabél né vitin 2019 jané béré sistemimet pérkatése né sistemin e kontabilitetit
Alpha dhe kéto diferenca nuk ekzistojné mé né pasqyrat financiare té vitit 2019. Jané analizuar
llogarité fitim/humbje dhe éshté arsyetuar né bilancin e 2019™.

QOéndrimi i grupit té auditimit té KLSH "

Pretendimet tuaja mbi kété ¢éshtje nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit pasi ato nuk
sjellin fakte shtes€ nga ato té konstatuara gjaté fazés sé auditimit né€ terren.

“Né lidhje me rekomandimin nr. 5.9.1

Jané marré masa pér sistemimin e klientéve duke u ngarkuar dega e financés té béjé sistemimet e
duhura”. )

QOéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Pretendimet tuaja mbi két€ ¢éshtje nuk merren né konsideraté nga grupi 1 auditimit pasi ato nuk
sjellin fakte shtesé nga ato té konstatuara gjaté fazés sé auditimit né€ terren.

Sqarimet dhe argumentet e dhéna nga ana e grupit té auditimit né lidhje me observacionet e béra
nga ana e subjektit t& audituar, jan€ né pérgjigje edhe t€ observacioneve t&é dérguara pér aktet e
konstatimit, t€ administruara n€ KLSH me shkresén me nr. 251/5 prot., dat€ 05.03.2021 dhe né
Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé me nr. 262 prot., daté 01.03.2021.
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ANEKSE

Aneksi 1
Pérmbledhése e masave sipas llojit.
Né 000/leké
Rekomanduar Pranuar Papranuar — .. .
gjithsej subjeki subjekii Shkalla e pranimit Statusi i rekomandimeve te pranuara
LLOJET E Zbatuar Proces . Ne proces
MASAVE Viera N, ZATHIET pjesérisht zbatimi NEAGEE PEAIIED givq
Nr. leké Nr. Vlera Nr. | Vlera o Vlera Arket Mbeti
0 Nr. Vlera Nr. | Vlera | Nr.| Vlera r : ua a JINr.| Viera | Nr.| Viera
Masa organizative 51 - 51 - - - 100 - 20 - 5 - 4 - - - 22 - - -
Masa shpérblim démi 3 101,261 | 3 101,261 - - 100 101,261 - - - - - - - - 3 101,261 - -
'(\Q?Es)efe"t/e“d ekon 4 | 16136 | 4 | 16136 | - | - 100 | 16136 | - - - -] - - - | 4] 16136 | - -
Nga té cilat pa ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
kontabilizuar
Detyrime ndaj ¢ 1| 96096 | 1| 96096 | - - 100 | 96,096 | - - - - - - - - | 1| 9609 | - -
tretéve
Nga té cilat pa ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
kontabilizuar
Masa disiplinore 25 - 25 - - - 100 25 15 - - - - - - - 10 - - -
- Me Status Népunési ) ) ) ) . . . . ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Civil
- Me kontraté pune 25 - 25 - - - 100 25 - - - - - - - - 10 - - -
TOTALI 84 - 84 - - - 100 - 35 5 4 - - - 40 - - -
Aneksi 2
Pasqgyra e Masave Organizative
Rekomanduar | Pa pranuar Pranuar Nga té pranuarat
Nr .. . . Zbatuar Zbatuar pjesérisht Né proces Pa zbatuar
A Il (R Il e Nr. | Vleré | Nr. Vleré Nr. | Vleré | Nr. Vleré
1 51 - - - 51 - 20 - 5 - 4 - 22 -
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Aneksi 3
Pasqyra e Masave Shpérblim Démi

Né 000/leké
" Viera r;lquol:]en Nga té pranuarat — =
- Emri shkelésit Rekomanduar Pranuar | P Zbatuar Né proces Mbetja ¢
Rekomandimesh leké nga zbatuar proces
subjekti | Nr/daté | Vleré | Nr/Daté | Vlera Vlera Vlera | gjyqésor
1 Pa mundési arkétimi 92,984 1 - - - - - - 92,984 -
ish Administratorét
zZ.HT.
z.E.D.
z.B.T.
pérgjegjésit e
2 shpérndarjes 8 8,183 1 . . . . . : 8,183 .
karburantit:
znj. R. B.
Znj. F. Gj.
z. M. Sh.
magazinieri
z.N.C.
znj. F. Gj.
3 z. M. Sh. 93 1 - - - - - - - -
z.E.S.
Aneksi 4
Pasqyra e Penaliteteve nga APP/IMTYV Dhe Mbikéqyrésit (Masa Administrative)
.. . Rekomanduar Zbatuar Pa zbatuar Pjesérisht Né proces Gjyqésor
Masa administrative rekomanduar nga KLSH Nr.| Vieré | Nr.| Vieré | Nr.| Vieré | Nr.| Vieré | Nr. Vleré

1. Gjoba nga IMTV - - - - - -
2. Gjoba té APP - - - - - - - - - -
3. Gjoba mbikéqyrés/ kolaudator - - - - - - - - - -

TOTALI - - - - - - 2 - - -
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Aneksi 5

Pérmbledhése e Masave Disiplinore

Masa disiplinore rekomanduar nga KLSH Rekomanduar Zbatuar Pa zbatuar | N& proces Gjyqésor

-Masa disiplinore bazuar né ligjin pér statusin e népunésit civil - - - -
1. Largim nga shérbimi civil - - - -
2. Mbajtje pagés deri né ..... - - - -
3. Mos ngritje né detyré pér nj¢ afat - - - -
4. Vérejtje...... - - - -
-Masa disiplinore bazuar né kodin e punés 25 15 10 -
1. “Vérejtje” deri né “Paralajmérim pér ndérprerje t€ kontratés sé punés” 3 1 2 -
2. “Vérejtje” 22 14 8 -

TOTALI 25 15 10 -
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B. PORTI DETAR SHA VLORE
11/1-Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 dité pér kthimin e
pérgjigies pér zbatimin e rekomandimeve, si¢ éshté pércaktuar né germén (j) e nenit 15, té ligjit
nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollin té Larté té
Shtetit”.
Né zbatim té nenit 15, shkronja “j”, t& ligjit nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit t€ Larté t& Shtetit”, “Porti Detar SHA Vloré”, ka kthyer pérgjigje né
KLSH, me shkresén nr. 85/42 prot., daté 09.06.2020, Drejtori i Shoqérisé duke respektuar afatin
20 ditor. Né fakt konstatohet kjo shkres€ nuk ka t€ detajuar planin e veprimeve té subjektit pér
zbatimin e rekomandimeve pasi nuk jané adresuar saktésisht problematikat sipas strukturave té
Portit Detar SHA Vloré.
Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjegj€si Administratori i Portit Detar Vloré
SHA, z. A. M.
I11/2-Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes sé njoftimit té raportit té
auditimit, pér raportimin né KLSH, té ecurisé sé zbatimit té rekomandimeve té léna nga auditimi i
méparshém (pika 2 e nenit 30 té¢ ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “‘Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”.

Nga ana e subjektit t€ audituar nuk jané marré masa pér t€ raportuar né Kontrollin e Larté té
Shtetit mbi ecurin€ e zbatimit t€ rekomandimeve té 1€na, veprim ky i cili €shté né kundérshtim
me Ligjin nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté
té Shtetit”, neni 30, Rekomandimet e KLSH — sé dhe ecuria e zbatimit t& tyre, paragrafi 2, ku
pércaktohet se:

“Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té raportit t¢ auditimit, i raporton
Kontrollit té Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té dhéna”.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési Administratori i Portit Detar Vloré
SHA, z. A. M.

111/3. Realizimi i rekomandimeve pér masa me karakter organizativ, sipas cilésimeve né planin e
veprimeve té hartuar nga subjekti i audituar, duke pasqyruar punén e béré té analizuar pér
rekomandimet e realizuara plotésisht, pjesérisht, né proces realizimi dhe sa nga rekomandimet
nuk jané pranuar, rezulton si mé poshté:

A. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i masave té marra pér zbatimin e rekomandimeve té 1éna
né auditimin e méparshém, ka rezultuar se nga subjekti “Porti Detar”, Vloré sha nuk jané pranuar
3 rekomandime, jané€ pranuar por nuk jané zbatuar 2 si dhe jané zbatuar por pjesérisht 5
rekomandime né kundérshtim me nenet 15 dhe 16 t€ ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté t&€ shtetit. Konkretisht si né tabelén e mé
poshtme:

Rekomandime Rekomanduar | Pranuar Tépa Realizuar R.eal'!z.u ar Né Té pa
pranuara pjesérisht proces zbatuara
Pérmirésime ligjore - - - - - - -
Masa organizative 17 17 - 8 5 3 1
Masa shpérblim démi 6 5 1 3 - 2 1
M.D.ekonomik
U 1 1 1
pamundési arkétimi
Masa pér elimin...... 4 2 2 1 - 1 2
Masa disiplinore 12 12 - 12 -
Totali 40 37 3 24 5 6 4
Totali né % 93% 8% 60% 13% 15% 10%
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Né mbledhjen e Késhillit Mbikéqyrés té shoqérisé Porti Detar Vloré jané pranuar 37 nga 40
rekomandime. Nga kéto, 5 jané zbatuar pjesérisht duke mos pérmirésuar plotésisht proceset e
punés dhe pér 1 rekomandim nuk €shté marré ende asnjé masé pér tu zbatuar.

1. 1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori i shoqgérisé Porti Detar SHA Vloré,
t€ marré masa t€ menjéhershme pér rishikimin dhe zbatimin e t€ gjitha masave té léna nga
auditimi 1 méparshém 1 KLSH. T¢€ rishikohen rekomandimet té cilat jan€ zbatuar pjesé€risht, qé
nuk jané€ pranuar si dhe ato qé€ jané pranuar dhe nuk jan€ zbatuar ende.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar (Pjesérisht)
N¢ lidhje me kété rekomandim nuk u vu né dispozicion asnjé dokument né lidhje me marrjen e
masave nga ana e Késhillit Mbikéqyrés apo Drejtorit t€ Portit Detar SHA Vloré. N& kushte té tilla
ky rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

2. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ administruar nga ana e Sekretarit t&
Késhillit Mbikéqyrés rezultoi se jané respektuar ményra e mbledhjes s€ Késhillit Mbikéqyrés me
pérjashtim té dy rasteve pér vitin 2018 pér t€ cilat nuk disponohen né€ dosje njoftimet pérkatése té
Administratorit t€ Shogqéris€, jané mbajtur procesverbalet pérkatése t€ mbledhjeve dhe jané
firmosur nga anétarét e kétij Késhilli. Gjithashtu, nuk disponohen CV e té gjithé anétaréve té
Ké&shillit Mbikéqyrés, né kundérshtim kjo me Udhézimin nr. 318, daté 8.4.2009 “Pér emérimin,
funksionimin dhe shpérblimin e késhillit mbikéqyrés né shoqérit€ anonime shtetérore”, kreu II,
pika 2 (pér periudhén para shfuqizimit te kétij akti).

2.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA té€ marré masa pér njoftimin paraprak t€ Anétaréve té
Késhillit Mbikéqyrés pér zhvillimin e mbledhjeve.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht dokumentit me nr. 62/1 prot., daté
31.01.2020 rezulton se éshté béré kérkesa pér mbledhjen e Késhillit Mbikéqyrés duke zbatuar
rekomandimin e mésipérm. Né vijim zbatimi 1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga
grupet e auditimit t€ KLSH-s€. Né kushte té tilla Ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar plotésisht.

3. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén objekt auditimi Porti Detar Vloré SHA nuk ka hartuar
programe afatmesme dhe afatgjata ku té pércaktojé deklarata e vizionin dhe misionin e shoqérisé,
qéllimet strategjike, analiza dhe parashikimi pér pé€rmirésimin e performancés, si dhe programe
afatmesme e afatgjata pér investimet kapitale, nevoja pér t€ ardhura dhe analiza e
tarifave/strategjit€ e ¢mimeve, né kundérshtim me pikén I.2 t€ Udhé&zimit t€ Ministrisé sé
Zhvillimit Ekonomik, Tregtisé dhe Sipérmarrjes nr. 394, daté 21.8.2014 “Mbi programet e
zhvillimit ekonomik té shogérive tregtare me kapital shtetéror” dhe Udhézimit t€ Ministris€ sé
Financave dhe Ekonomis€, nr. 15, daté 2.5.2018 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik té
shogérive tregtare me kapital shtetéror”.

3.1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori i Portit Detar Vloré SHA t€ marrin
masa pér organizimin e punés pér hartimin e programeve afatmesme e afatgjata ku té

Statusi i pranimit si pjesérisht éshté cituar i tillé sipas pérgjigjes sé dhéné nga ana e subjektit té audituar me
vendimin nr. 4, daté 03.06.2020 i administruar né Drejtori me shkresén nr. 181/3 prot., daté 03.03.2020 dhe si i tillé
konsideruar i pranuar dhe né vijim éshté trajtuar zbatueshmeéria e rekomandimit
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pércaktohen, géllimet strategjike, analiza dhe parashikimi pér pé€rmirésimin e performancés, si
dhe investimet kapitale e nevoja pér té€ ardhura.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht dokumentit me titull Programi i
Zhvillimit Ekonomik pér vitin 2021 rezulton se &shté hartuar ky dokument né pérputhje me
rekomandimin e dhéné. Né kushte té€ tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar plotésisht.

4. Gjetje nga auditimi: Shpenzimet e raportuara né Késhillin Mbikéqyrés té Portit Detar Vloré
SHA pér vitet 2017 dhe 2018 kan€ mospérputhje me shpenzimet e paraqitura né pasqyrat
financiare pér vitet pérkatése. Kjo pasi pér vitin 2017 né pasqyrat financiare totali 1 shpenzimeve
€shté 152,971,847 leké, ndérsa né Analizén e realizimit t& programit ekonomik 2017 totali 1
shpenzimeve &shté 154,365,600 leké. Ndérsa pér vitin 2018 né pasqyrat financiare totali i
shpenzimeve éshté 124,269,270 leké, ndérsa ai i paraqitur né Analizén e realizimit t€ programit
ekonomik 2018 &shté 150,543,000 leké. Treguesit e planifikimit dhe realizimit t€ t€ ardhurave
dhe shpenzimeve t€ paraqitura né analizat e realizimit te programeve ekonomike pér t& tre vitet
paraqgiten me ulje, ku pér vitet 2018 dhe 10 mujorin e paré€ té vitit 2019 shpenzimet e realizuara 1
tejkalojné t€ ardhurat. Pérkatésisht pér vitin 2018 tejkalimi i t€ ardhurave paraqgitet né vlerén
25,186,000 leké ndérsa pér 10 mujorin e paré té vitit 2019 tejkalimi 1 t€ ardhurave €shté né vlerén
3,278,000 leké. Sa mé sipér ka rezultuar se nga ana e shoqéris€ nuk jan€ béré analiza dhe
vlerésime té hollésishme tekniko-ekonomiko-financiare mbi nevojat dhe pritshmériné reale té
punés duke béré qé zbatimi i programeve ekonomiko-financiare té€ jeté né kundérshtim me
parimet e ekonomicitetit, efikasitetit dhe eficiencés. NE analizat e realizimit t€ programeve
ekonomike pér vitet 2017 dhe 2018 paraqiten gjithashtu tejkalime té pa miratuara té z€rave té
shpenzimeve specifikisht pér pagesat e Késhillit Mbikéqyrés, energjisé elektrike, siguracioneve,
pér zérat pritje pércjellje, amortizime dhe fondit pér t€ pérndjekurit. Nga auditimi 1 planifikimit t&
z€rit “shpenzime personeli” né Programin Ekonomik té€ hartuar nga Zyra e financés pér vitet
2017, 2018 dhe 2019 rezultuan diferenca té konsiderueshme midis shpenzimeve té planifikuara
dhe atyre té realizuar. Konkretisht: Pér vitin 2017: Né programin ekonomik té miratuar
shpenzimet e personelit ishin 118,438,000 leké ndérkohé qé€ shpenzimet e realizuara ishin
107,919,624 leké. Nga ku vihet re njé diferencé prej 10,518,376 leké shpenzime t€ mbi
planifikuara personeli. Pér vitin 2018: Né programin ekonomik té miratuar shpenzimet e
personelit ishin 121,606,307 leké ndérkohé qé shpenzimet e realizuara ishin 110,245,154 leké.
Nga ku vihet re njé diferencé prej 11,361,153 leké shpenzime t€ mbi planifikuara personeli. Pér
vitin 2019: Né programin ekonomik t€ miratuar shpenzimet e personelit ishin 109,219,194 leké
ndérkohé q€ shpenzimet e realizuara ishin 103,804,000 leké. Nga ku vihet re njé diferencé prej
5,415,194 leké shpenzime t&€ mbi planifikuara personeli. Nga sa mé sipér, mund t€ shprehemi me
rezervé pér planifikimin dhe analizimin e z€rit t€ shpenzimeve pér paga gjaté hartimit t&é
programimit ekonomiké t€ shoqéris€. Duke sjellé késhtu njé programim jo té sakté dhe té
argumentuar miré€ pér zbatimin e numrit mesatar t€ punonjésve dhe fondit t€ pagave. Projekt
programi 1 vitit 2018 nuk éshté miratuar né Késhillin Mbikéqyrés dhe Ministriné€ e Financave dhe
Ekonomisé brenda afatit t€ pércaktuar né Udhézimit t€ Ministris€ s€ Zhvillimit Ekonomik,
Tregtisé dhe Sipérmarrjes nr. 394, daté 21.8.2014. Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé€, né
cilésin€ e ministris€é s€ linjés administrative pér Portin Detar Vloré SHA, nuk ka shprehur
géndrimet e saj lidhur me treguesit kryesoré té programit. Veprimet e mésipérme jané né
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kundérshtim me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe Kontrollin”,
neni 5. si dhe Udhézimin e Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik, Tregtisé dhe Sipérmarrjes nr. 394,
daté 21.8.2014 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik té shogérive tregtare me kapital shtetéror”.
4.1 Rekomandimi: Drejtori i Portit Detar Vloré SHA té marré masa pér eliminimin e praktikave
té€ deritanishme lidhur me formalitetin e procedurave té miratimit dhe pasaktésive q€ shogéronin
kété proces.

4.2 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés i Portit Detar Vloré SHA t€ marré masa pér t€ analizuar
dhe nxjerré pérgjegjésité pér raportimin jo té sakté té€ treguesve té aktivitetit t&€ shoqérisé.

Menjéheré dhe né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pa pranuar

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i borderos€ sé pagave pér vitet 2018-2019 u konstatua se
paga bazé mbi t€ cilén llogariteshin sigurimet shoqérore e shéndetésore dhe tatimet nuk
pérfshinte shtesén pér vjetérsin€ e punés 1-2% né vit referuar kontrat€s kolektive t€ punés dhe
niveli t€ pagave t€ miratuar n€é Programin Ekonomik 2018 dhe 2019. Nga zyra e financés nuk
€shté llogaritur dhe nuk éshté paguar shtesa pér vjetérsi né puné konkretisht n€ vlerén 111,600
leké né total pér vitin 2018 dhe né vlerén 199,440 leké né total pér vitin 2019.

-N¢ kontratat individuale t€ punés t€ hartuara nga zyra e Burimeve Njerézore nuk specifikohet
paga e punonjésve né kundérshtim me Kontratén Kolektive dhe Kodin e Punés. Pér sa kohé qé
pércaktimi i pagés pér ¢cdo punonjés béhet referuar pozicionit t& punés, kualifikimit t& diplomés
dhe vjetérsisé né puné, paga duhet t&€ specifikohet né ¢do kontraté individuale dhe jo vetém né
shkresat e emérimit.

-Nga auditimi 1 strukturés s€ miratuara si dhe rregullores s€¢ miratuar me vendimin Nr. 3 daté
19.03.2019 té Késhillit Mbikéqyrés u konstatua se né€ disa pozicione té strukturés organizative
nuk éshté pércaktuar niveli dhe lloji 1 arsimit qé kérkohet pér pozicionin si dhe né rregullore nuk
jané pércaktuar kriteret bazé€ pér ¢do pozicion. Nisur nga fakti se pjesé pérbérése e pagés bazé
ésht€ “paga e grupit” e cila jepet né formé& shpérblimi pér nivelin e diplomés pércaktimi 1
kritereve arsimore dhe profesionale pér secilin pozicion pérbén domosdoshméri. Gjithashtu nga
auditimi 1 procedurave: t€ rekrutimit, 1€vizjet paralele dhe ngritja né€ detyré t€ punonjésve u
konstatua se, nuk jané€ parashikuar procedura rekrutimi né€ rregulloren e shoqéris€ si dhe nuk
zbatohet asnj€ proceduré pérzgjedhjeje. Rekrutimi dhe 1€vizjet brenda shoqérisé béhen vetém me
shkresa emérimi nga Administratori 1 shoqgérisé.

5.1 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé Porti Detar SHA Vloré, Zyra e Burimeve
Njerézore dhe Zyra e Financés t€ marrin masa t€ menjéhershme pér pércaktimin e drejté t&
elementéve pérbérés t€ pagés dhe pagés bazé mbi té cilén pérllogariten shtesat dhe pakésimet e
saj me q€llim trajtimin e drejté financiar si dhe né t€ ardhmen té€ shmangen kéto praktika.

5.2 Rekomandimi: Administratori i shoqéris€ Porti Detar SHA Vloré dhe Sektori i Burimeve
Njerézore t€ marrin masa pér plot€simin e kontratave individuale t€ puné€s me elementin pagg.

5.3 Rekomandimi: Administratori dhe Késhilli Mbikéqyrés t€ marrin masa t& menjéhershme pér
pércaktimin né rregulloren e organizimit dhe funksionimit t& shoqérisé Porti Detar SHA Vloré, té
kritereve t&€ pérshtatshme pér ¢do pozicion pune, si dhe publikimin e vendeve vakante dhe
ndjekjen e procedurave pér nj€ proces cilésor dhe t€ drejté t€ rekrutimit dhe zhvillimit profesional
té punonjésve.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
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Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht dy dosjeve individuale t€ punés pér
punésimet e realizuara rishtazi pas dérgimit t€ Raportit Pérfundimtar t€ Auditimit, jané zbatuar
kérkesat e rekomandimeve nr. 5.1, 5.2 dhe pjesérisht pér rekomandimin 5.3 pasi pér kété té fundit
nuk rezulton té jené marré masa t€ menjéhershme pér pércaktimin né rregulloren e organizimit
dhe funksionimit t€ shoqérisé¢ Porti Detar SHA Vloré, té kritereve t€ pérshtatshme pér ¢do
pozicion pune por vetém pér publikimin ne fagen Web té vendit vakant t€ pozicionit t€ punés. N&
kushte té tilla rekomandimet 5.1 dhe 5.2 konsiderohen té pranuara dhe té zbatuara
plotésisht kurse rekomandimi 5.3 konsiderohet si i pranuar por i zbatuar pjesérisht.

6. Gjetje nga auditimi: N¢E shkresat e Asamblesé Aksionare pér vitet 2017, 2018 dhe 2019 &shté
pasqyruar tabela pérmbledhése e shpenzimeve t€ miratuara pér programin ekonomik pérkatés ku
pércaktohet numri i punonjésve, paga mesatare dhe fondi i pagave. Nga auditimi u konstatua se
né tabelén pérmbledhése t& miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisé pér Programet
Ekonomik té€ viti 2017 numri total i punonjésve €shté 120, pér vitin 2018 numri total 1 punonjésve
€sht€ 121 dhe pér vitin 2019 numri total i punonjésve t€ miratuar éshté¢ 121. Ndérkohé referuar
Programit Ekonomik analitik pér té tre vitet nga Shoqéria jané punésuar dhe 15 punonjés
“Ngarkim-shkarkimi” si punonjés me kohé té pjesshme duke e ¢uar numrin e punonjésve né total
pér vitin 2017 né 135 dhe pér vitin 2018 dhe 2019 né 136. Gjithashtu, né tabelén pérmbledhése té
miratuar nga Asambleja aksionaré né€ z€rin “Fondi 1 pagave” pér vitin 2017, 2018 dhe 2019
pérfshihen vetém shpenzimet “Paga bruto” pér punonjésit me kohé té ploté dhe jo pér punonjésit
me kontraté t€ cilét referuar kodit té punés duhet t€ trajtohen njésoj si punonjésit me kohé té ploté
dhe shpenzimet pér punonjésit me kohé t€ pjesshme duhet t€ jené pjesé e “fondit t& pagave” pér
shogéring. Nisur nga sa mé sipér konstatohet se MFE dhe Ministria e linjés edhe pse jané
shprehur parimisht dakord me pérmbajtjen e Programit ekonomik pér vitet 2017, 2018 dhe 2019
né tabelat pérmbledhése t€ miratuara nga Asambleja Aksionare nuk kané pérfshir€ punonjésit me
kontraté pér té cilét shpenzimet e pagave jané respektivisht 3,744,000 leké pér vitin 2018 dhe
4,056,000 leké pér vitin 2019 ose 7,800,000 leké né total. Nga ana e shoqérisé nuk jané pérfshiré
né programin ekonomik shpenzimet pér pagat dhe sigurimet shoqérore e shéndetésore té
punonjésve me kohé t€ pjesshme pér té€ béré t€ mundur trajtimin financiar n€ pérputhje me
kontratat pérkatése dhe né respektim té t€ drejtave té€ pércaktuara né Kodin e Punés me géllim
shmangien e diskriminimit dhe trajtimin e barabarté té punonjésve.

6.1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori i Portit Detar Vloré SHA t€ marrin
masa pér pérfshirjen né planifikim dhe miratim t€ programit ekonomiko-financiar t€ zérit “fondi 1
pagave” edhe shpenzimet pér punonjésit me kohé té pjesshme, me géllim trajtimin e ploté
financiar té€ tyre ku t€ pérfshihet jo vetém paga bruto, por edhe detyrimet pér sigurimet shogérore
¢ shéndetésoré, me géllim pér té€ dhéné siguriné e trajtimit té barabarté té punonjésve. Gjithashtu
organet drejtuese t€ shoqéris€ n€ vijimési t€ marrin masa pér t& béré t€ mundur pérfshirjen e
punonjésve me kohé té€ pjesshme né organikén e shoqéris€ dhe trajtimin e tyre si punonjés jo me
kohé té pjesshme.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)
Sipas dokumentacionit t&€ véné né€ dispozicion, konkretisht Listé-pagesés sé sigurimeve
shogérore, shéndetésore dhe tatimit mbi té ardhurat nga punésimi rezulton se pér punonjésit me
kohé t€ pjesshme jan€ paguar sigurimet shogérore dhe shéndetésore por nuk konfirmohet té jené
marré masa pér t€ béré€ t&€ mundur pérfshirjen e punonjésve me kohé t€ pjesshme né organikén e
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shoqérisé dhe trajtimin e tyre si punonjés me kohé té plot€. Né kushte t€ tilla ky rekomandim
konsiderohet si i pranuar por i zbatuar pjesérisht.

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave pér blerjet e vogla pér periudhén Néntor dhe
Dhjetor 2017 nga Porti Detar Vloré sha &shté konstatuar se: jané kryer gjithsej 20 procedura
prokurimi pér blerjet me vlera t€ vogla me vleré totale t€ fondit 1,454,688 leké. Nga kéto jané
zbatuar 18 procedura me vleré zbatimi 659,499 leké. Jané audituar 20 procedura prokurimi pér
blerjet me vlera té vogla ose 100% e vlerés sé tyre.

- Pér t& gjitha procedurat, pércaktimi i fondit limit &shté béré duke u mbéshtetur né ¢mimet e
tregut, cmimet ¢ kontratave t€ méparshme t€ realizuara nga veté shoqéria, por né€ asnjé rast nuk
jan€é dokumentuar ¢mimet e tregut ku €shté bazuar pérllogaritja e vlerés sé fondit, si dhe nuk
€shté dhéné asnjé argumentim pérse nuk éshté i €shté referuar edhe alternativave té tjera, si
manualet teknike né€ fuqi, cmimet e kontratave t¢ méparshme té realizuara nga autoritete té tjera
kontraktore, ose/dhe ¢mime té tjera zyrtare, t€ njohura nga institucionet pérkatése (si pér
shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisé, etj).

- Né t€ gjitha procedurat kérkesat pér blerje apo shérbime drejtuar Komisionit pér blerjet e vogla,
nuk pérmbajné daté apo numér protokolli.

- Pér té gjitha procedurat konstatohet se nuk €shté e nénshkruar deklarata e konfliktit t& interesit
nga anétarét e komisionit t€ prokurimit me vlera té vogla.

- Pér procedurén e prokurimit “Dreké me rastin e Vitit t&€ Ri” me fond limit 200,000 leké, nuk ka
asnj¢ dokument q¢ té vértetojé kryerjen e shérbimit dhe marrjen né dorézim té€ tij né pérputhje me
kushtet e kontratés, né kundérshtim me Udh&zimin nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”, pika 61, duke rezultuar n€ shpenzim té paligjshém né vlerén
159,000 leké me TVSh.

- Pér procedurén “Blerje material pér shérbim té brendshém” me fond limit 29,750 leké, nga
krahasimi 1 datés s€ zhvillimit t&€ procedurés sé prokurimit, 13.12.2017 dhe datés sé fletés sé
hyrjes né magazin€ 12.12.2017 konstatohet se malli €sht€ béré hyrje n€ magaziné pérpara se
procedura t€ zhvillohet. Pér sa mé sipér procedura paragqitet fiktive me fitues té paracaktuar.

- Me urdhrin e prokurimit nr. 135, daté 01.12.2017 té Titullarit t€ Autoritetit Kontraktor éshté
urdhéruar komisioni i prokurimit pér blerjet e vogla i cili ka filluar procedurén e prokurimit
“Blerje tub autozjarrfikése” me fond limit 29,166.7 leké. Urdhri 1 prokurimit éshté shogéruar nga
proces verbali i1 rasteve t&€ emergjencés konform formularit 4, daté 01.12.2017, né kushtet e
pérmbytjes s€ hyrjes s€ godin€s s€¢ Administraté€s s€ Portit Detar Vloré SHA pas reshjeve té
shumta t€ shiut. Nga auditimi éshté konstatuar se pér t€ njéjtin q€llim &shté zhvilluar njé
proceduré e méparshme prokurimi me vleré té€ vogél me urdhér prokurimi nr. 126, daté
08.11.2017 pér procedurén “Blerje tubo thithje dhe shkarkim uji @50, plastike (3+150) ml dhe
fasheta uji 3 copé” me fond limit 16,791.67 leké. Fakti g€ né mé pak se njé muaj €shté zhvilluar
nj€ proceduré prokurimi pér t€ njéjtin qéllim déshmon pér mungesén e efektivitetit t€ pérdorimit
té fondit t&€ procedurés s€ paré prej 16,791.67 leké. Veprime e mésipérme jané€ né kundérshtim me
Ligjin nr. 9643, dat€ 20/11/2006 “Pér prokurimin publik”, t& ndryshuar, neni 1, VKM Nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 59, pika 2 si
dhe nenin 64 pika 2 si dhe né kundérshtim me Udhézimin e MF nr. 30, daté 27.11.2011, “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 36 dhe 61 “Dokumentimi i
levizjes sé aktiveve”, Udhézimin Nr. 3, daté 27.01.2015 “Pér Procedurén e Prokurimit me Vieré
té Vogél” 1 ndryshuar dhe Udhézimin Nr. 2, dat€ 24.04.2017, pika 6.
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Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me procedurat e prokurimit me vleré té vogél pér vitin
2018 rezulton se jané realizuar 18 procedura, me fond limit n€ shumén totale 2,771,932 leké pa
TVSh dhe né vleré kontrate né shumén totale 2,067,444 leké pa TVSh jané audituar n€ masén
100% té tyre, pér vitin 2019 rezulton se jané realizuar 16 procedura, me fond limit né shumén
totale 3,831,800 leké pa TVSh dhe né vleré kontrate n€ shumén totale 2,875,768 leké pa TVSh
jané audituar né masén 100% t€ tyre:

- Pér 1 proceduré “Blerje pajisje zyre” rezulton se komisioni mé daté 04.07.2019 ka shpallur
fitues OE “SH....”, i cili ka léshuar faturén tatimore nr. 6747/2, daté 10.07.2019 né shumén
623,800 leké, deri mé dat€ 31.12.2019 nuk &shté kryer likuidimi, jo sipas kushteve t€ pércaktuara
né kontratén lidhur midis dy paléve me shkresén nr. 266 prot., dat€ 05.07.2019.

- Pér 2 procedura me vleré kontrate né shumén 322,800 leké me TVSh, rezulton se u éshté
dérguar ftesé-oferta operatoréve ekonomiké, natyra i aktivitetit té t€ ciléve nuk pérputhet me até
té objektit t&€ prokurimit;

- Pér 2 procedura me vleré kontrate né shumén 773,800 leké me TVSh, rezulton se njoftimi i
shpalljes fitues t€ operatorit ekonomik, &shté kryer duke mos respektuar afatin e njoftimit té
operatoréve sipas radhés dhe afatit kohor;

- Pér 3 procedura me vleré kontrate né shumén 351,200 leké me TVSh, rezulton se nuk &shté
dérguar ftes€ pér oferté 5 operatoréve ekonomik;

- Pér 1 proceduré me vler€ kontrate n€ shumén 50,000 leké me TVSh, rezulton se éshté realizuar
si blerje emergjente duke shmangur procedurat normale t€ prokurimit me vlera t€ vogla;

- Pér 2 procedura me vleré kontrate n€ shumén 796,600 leké me TVSh, rezulton se né ftesén pér
oferté drejtuar ekonomik, specifikimet teknike nuk jané pércaktuar pér té gjithé mallrat pér té
cilat kryhet shpenzimi;

- Pér té gjitha procedurat e prokurimit mé vleré t&€ vogél pér vitin 2019, marrja né dorézim e
aktiveve t€ furnizuara €shté kryer vet€ém nga njé grup i cili €shté i ngritur né fillim viti por
konstatohet se anétarét e grupit nuk jané specialist fushe pér t€ gjitha mallrat t€ cilat jan€ marré
né dorézim pér procedurat e kryera;

- Pér procedurat e prokurimit me vleré t€ vogél pér vitin 2019 rezulton se n€ kérkesat pér mallra
nuk argumentohet sasia e tyre por evidentohet vet€ém lista ose preventivi; Sa mé sipér éshté né
kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
elektronik” 1 ndryshuar, Neni 40 pika 5, Udhézimi nr. 3, dat€ 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e
procedurés sé prokurimit mé vieré té vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i
ndryshuar, pika 6, pika 7 germa b, Pika 15 si dhe Udhézimi nr. 30, dat€ 27.11.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, Pika 42, pika 43.

7.1 Rekomandimi: Komisioni pér Blerjet e Vogla t€ Portit detar Vloré SHA té marré masa pér t&
dokumentuar pérllogaritjen e vlerés sé fondit, si dhe pér t€ argumentuar alternativén e zgjedhur
pér pércaktimin e tij, 1€ marré masa pér nénshkrimin e deklaratave t€ konfliktit t& interesit. N&
rastin e procedurave té shérbimeve t€ marré masa pér miratimin dhe likuidimin e tyre vetém
bazuar né dokumentacion vértetues g€ dokumenton kryerjen e shérbimit.

7.2 Rekomandimi: Porti Detar Vloré, Zyra e Administrimit Financiar, Zyra Juridike t¢ marré
masa qé:

- T€ kryhen likuidimet brenda afateve t&€ pércaktuara né kontrata duke shmangur penalitetet;

- Komisionet pér marrjen né dorézim té punimeve/mallrave e shérbimeve, t&€ pérbéhen nga
specialist sipas fushave pérkatése;

- N¢ ftesat pér oferté drejtuar operatoréve ekonomik té€ pércaktohen pér té gjithé artikujt/mallrat
specifikimet teknike.
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Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)
Sipas dokumentacionit t€¢ véné né dispozicion, konkretisht njé procedure me objekt “Projektor
LED SMD 200 W, Copé 10" rezulton se jané realizuar kérkesat e parashtruara né rekomandimet
nr. 7.1 dhe nr. 7.2. Né vijim zbatimi i kétyre rekomandimeve ngelet pér tu verifikuar nga grupet e
auditimit t€ KLSH-s€. N& kushte t¢ tilla kéto rekomandime konsiderohen té pranuara dhe té
zbatuara plotésisht.

8. Gjetje nga auditimi: Bashkéngjitur veprimeve t€ kryera me banké, mungonte
dokumentacioni autorizues i shpenzimit, si urdhra blerje, kontrata, etj., si dhe dokumentacioni
vértetues 1 shpenzimit t€ kryer, ku pjesa mé e madhe e dokumentacionit rezultonte t& ishte
fotokopje, si dhe nuk ishte 1 ploté pér sa i pérket mungesés né disa raste t€ flet€¢hyrjeve,
situacioneve, aktmarrjeve né¢ dorézim etj. Konkretisht, pér vitin 2018 kané rezultuar dy raste:
Likuidimin e OE “I....” me vleré 504,000 leké dhe pérmbaruesin “Z...."” me vleré 15,166 leké si
dhe pér vitin 2019 kané rezultuar katér raste likuidimi pér OE “E... C...” me vleré 14,900 lekg,
OE “A... ... T....” me vleré 40,504 leké, OE “D.... T....” 78,000 leké dhe OE “SH....” me vleré
623,800 leké, ku pérveg faturés tatimore nuk kishte asnjé dokumentacion justifikues bashkélidhur
urdhértransfertés. Megjithaté, parregullsité e mésipérme kané t€ béjné me keq organizimin e
mbajtjes s¢ dokumentacionit t€ veprimeve me bankg, pasi pér rastet e sipér pérmendura u kérkua
dokumentacioni origjinal i transaksioneve t€ kryera dhe na u vu né dispozicion.

8.1 Rekomandimi: Shefi i Zyrés sé Financés t€ marré masa t€ menjéhershme, pér dokumentimin
e veprimeve t€ kryera me banké né dy aspekte, konkretisht: dokumentacionin autorizues dhe
dokumentacionin justifikues t€ shpenzimeve, duke bashkéngjitur dokumentacionit origjinal pér
c¢do transaksion té kryer.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pa pranuar
9. Gjetje nga auditimi: Ng raportin e auditimit pér vitin 2018, audituesit e pasqyrave financiare
kané dhéné Opinion me rezervé. Por nga auditimi i kétij raporti dhe letrés drejtuar drejtimit té
shogéris€, konstatohet se opinioni 1 auditimit n€ pasqyrat financiare, nuk €shté pasqyruar qarté
dhe né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t€ Auditimit (SNA) 250 “Mbajtja Parasysh e
Ligjeve dhe Rregullave né njé Auditim té Pasqyrave Financiare”. Kjo konstatohet dhe nga fakti
se ky raport &shté ridorézuar pér heré t€ dyté pasi, Asambleja Aksionare ka konstatuar
problematika né raportin e auditimit, duke kérkuar riformulimin e opinionit ¢ audituesve té
pavarur.
N¢E pasqyrat e vitit 2018, zéri Mallra pér rishitje paraqiten né vlerén 8,264,765. Kjo gjendje
vazhdon qé prej vitit 2017 e pandryshuar edhe pse gjaté vitit 2017 kané dal materiale jashté
pérdorimit né vlerén 65,702 leké, nuk jané pasqyruar n€ kontabilitet si shitje n€ kundérshtim me
Ligjin nr. 9228, daté¢ 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardet
kombétare t€ kontabilitetit.
9.1 Rekomandime: Nga Asambleja Aksionare dhe Késhilli Mbikéqyrés t€ merren masat qé
auditimi 1 pasqyrave financiare t€ kryhet né pérputhje t€ ploté me Standardet Ndérkombétare té
Auditimit, me q€llim marrjen e sigurisé pér pérmbajtjen e pasqyrave financiare.
9.2 Rekomandimi: Pérgjegjési i Zyrés sé Financés té marré masa pér llogaritjen dhe pasqyrimin
e ndryshimeve né kontabilitet dhe né€ pasqyrat financiare pas daljes jashté pérdorimit t& zérit
Mallra pér rishitje.

Né vazhdimési
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9.1 Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)

Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht materialeve sqaruese t€ dorézuara nga
ana e Pérgjegjésit t& Zyrés sé Financés Pasqyrat Financiare pér vitin 2019, rezulton se jané marré
masat pér auditimin e pasqyrave financiare n€ pérputhje t€ ploté me Standardet Ndérkombétare t&
Auditimit. N& kushte té tilla rekomandimi 9.1 konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar
plotésisht.

9.2 Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)

Sipas dokumentacionit t€ véné né€ dispozicion rezulton se ky rekomandim nuk &shté zbatuar. Né
kushte té tilla rekomandim 9.2 konsiderohet si i pranuar por i pa zbatuar.

10. Gjetje nga auditimi: Né pasqyrat e pozicionit financiar 2018, pasivi, né z€rin e kapitaleve
dhe rezervave nuk éshté pasqyruar rezerva e rivlerésimit (e cila duhet té jeté reflektuar né aktiv
me rritjen e vlerés s€ AAM dhe né pasiv né€ zérin Kapitale dhe rezerva), saktésisht né zérin
rezerva e rivlerésimit referuar SKK 2 bazohet né Standardin Ndérkombétar t&€ Kontabilitetit nr. 1
SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit t¢ paras¢” dhe SNK 24
“Shpjegimet mbi palét e lidhura”. Rezerva e rivlerésimit duhet t€ mbahet analitike pér ¢do aset
dhe jo né total. Konkretisht vlera 21,253,707 leké diferencé duhet t€ ishte pasqyruar n€ zérin 10.3
rezerva e rivlerésimit. Shoqéria referuar Raportit t€ rivlerésimit t€ aseteve pér pakésimin e AAM
né shumén 15,094,805 leké duhet ta kishte trajtuar si shpenzim t€ pa zbritshém pér efekt té
llogaritjes sé€ tatimit t€ fitimit. Sa mé sipér tregon njé paraqitje jo té drejté té zérave té klasés sé
kapitalit sepse nuk &shté paraqitur vlera e vlerésimit né¢ z& mé vete por ky klasifikim nuk ka
ndikim né vleré né PF.

10.1 Rekomandimi: Pérgjegjési i Zyrés sé Financés t€ marré masa pér evidentimin dhe
pasqyrimin e rezervave té rivlerésimit né pasqyrén e pozicionit financiare te vitit pasardhés.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pa pranuar

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t&€ pasqyrave financiare pér vitet 2017
dhe 2018, konstatohet se, shénimet shpjeguese qé shoqérojné pasqyrat financiare paraqiten
thjeshté, me informacion t€ pérgjithshém dhe mungojné sqarime té€ nevojshme pér ecuriné e
zérave t€ pasqyrave financiare. Shénimet shpjeguese né pasqyrat financiare jané element i
réndésishém, t€ cilat duhet ndér té tjera té sigurojné edhe até informacion shtes€, q¢ nuk mund t&
paraqitet né té€ gjitha formatet e pasqyrave financiare referuar Standardet Kombétare té
Kontabilitetit, SKK 1 “Kuadri 1 Pérgjithshém pér Pérgatitjen e Pasqyrave Financiare”, pika 67,
Udhézimin e Ministris€ s€ Financave nr. 8, dat€ 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes,
paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore n€ Njésité e Qeverisjes s€¢ Pérgjithshme”,
kreu 111, pika 25, Aneksi 2.

11.1 Rekomandimi: Nga drejtoria e shoqérisé Porti Detar SHA Vloré dhe Zyra e Administrimit
Financiar, t&€ marrin masat q€ gjaté hartimit t€ pasqyrave financiare, ato té pérfshijné t€ gjitha
formatet e tyre sipas pércaktimeve ligjore, duke siguruar t€ dhéna dhe informacione té plota
shpjeguese pér pérdoruesit e tyre.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht materialeve sqaruese t€ dorézuara nga
ana e Pérgjegjésit t&€ Zyrés sé Financés Pasqyrat Financiare pér vitin 2019, rezulton se jané marré
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masat pér pérfshirjen e informacioneve shpjeguese. N& kushte t&€ tilla rekomandimi
konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

12. Gjetje nga auditimi: Administratori dhe sektori i financés né pérgatitjen e pasqyrave
financiare, kan€ pérdorur norma pér llogaritjen e shpenzimeve t€ amortizimit t€ aktiveve afatgjata
materiale, specifike t€ veprimtaris€ portuale, t€ pa vlerésuara dhe aprovuara nga Ké&shilli
Mbikéqyrés, né kundérshtim me Ligjin Nr. 9228, daté 29.4.2004, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare” Neni 5, 9, “Mbajtja e kontabilitetit”, ku citohet se “Té gjitha njésité eckonomike ¢
organizojné mbajtjen e kontabilitetit mbi bazén e parimeve dhe té metodave, qé pércaktohen nga
Késhilli Kombétar i Kontabilitetit; “Respektimi i standardeve kontabél”,1. Pasqyrat financiare
paragesin me vértet€si dhe besueshméri gjendjen financiare, performancén, ndryshimet né
gjendjen financiare dhe rrjedhjen e parasé s€ njésive ekonomike. Pasqyrat financiare pérgatiten
dhe paraqiten né€ pérputhje me standardet kontabél” dhe Standardin Kombétar t& Kontabilitetit nr.
1, pika 103, ku citohet se: Disa t€ dhéna financiare, t€ paraqitura n€ pasqyrat financiare, bazohen
né vlerésime t€ béra nga drejtuesit e njésis€é ekonomike,...” dhe Standardi Kombétar i
Kontabilitetit nr. 5, “Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo materiale”, pika 39 citon
se “Cdo njési ekonomike cakton metodat e amortizimit dhe normat e amortizimit né politikat dhe
procedurat e saj kontabél, té cilat duhet té pérdoren pér amortizimin e aktiveve afatgjata
materiale”.

12.1 Rekomandimi: Nga Drejtimi i shoqérisé t€ merren masa pér aprovimin ¢ normave, té
mbéshtetura kéto n€ studime dhe vler€sime pér jeté€gjatésiné e aktiveve afatgjata materiale, nga
specialistét e fushés dhe brenda limiteve ligjore.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht materialeve sqaruese t€ dorézuara nga
ana e Pérgjegjésit t& Zyrés sé Financés Pasqyrat Financiare pér vitin 2019, rezulton se jan€ marré
masat pér ndryshimin e normave té amortizimit por nuk konfirmohet se jané aprovuar ato
paraprakisht nga drejtimi i shoqérisé. Né kushte té tilla rekomandim konsiderohet si i pranuar
por i zbatuar pjesérisht.

13. Gjetje nga auditimi: Lidhur me ekzistencén dhe 1évizjen e aktiveve té géndrueshme kemi
konstatuar se pér vitet 2017 dhe 2018 Shoqéria nuk ka hartuar regjistér kontabél té pérditésuar té
aktiveve g€ zotéron apo q€ ka né administrim, 1 cili né varési t€ llojit t€ pérmbajé kérkesat
minimale si datén e hyrjes ose marrjes né dorézim, pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, datén e
daljes né pérdorim, datén e skadencés, vlerén e shpenzimeve kapitale t€ mépasshme qé sjellin
rritje t€ vlerés sé aktivit, vendndodhjen, personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar t€ amortizimit,
kohén e shérbimeve t€ mirémbajtjes, vlerén e akumuluar t€ shpenzimeve t€ mirémbajtjes, datén e
daljes nga pronésia. Pér vitin 2019 regjistri kontabél nuk &éshté mbajtur sipas kérkesave té
Udhézimit nr. 30, dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”. Sa
mé sipér €éshté né kundérshtim me Udhézimi nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve
né njésité e sektorit publik” 1 ndryshuar, Pikat 26 deri n€ 33.

13.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré, t¢ marré masa né€pérmjet strukturave pérgjegjése té
Shoqérisé, pér t€ béré t€ mundur sa mé paré hartimin e regjistrave kontabél té aktiveve, té cilat té
jené sipas formateve t€ kérkuara dhe né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar
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Né lidhje me kété rekomandim nuk u vu né dispozicion asnjé¢ dokument. N& kushte té tilla ky
rekomandim konsiderohet i pranuar por i pa zbatuar.

14. Gjetje nga auditimi: Gjaté zhvillimit té procesit té inventarizimit pér vitin 2017, né
komisionin e ngritur nga administratori i Shoqéris€ né cilésiné e népunésit autorizues, jané
caktuar persona té cilét kan€ aktive materiale né ngarkim/pérdorim dhe kané nénshkruar né
procesin e kryerjes s€ inventarizimit, n€ kushtet e konfliktit t& interesit. N& pérbérje t€ komisionit
pér vlerésimin e aktiveve pér periudhén objekt auditimi nuk &shté caktuar népunési zbatues si
kryetar i komisionit si dhe nuk éshté pércaktuar gjendja e aktiveve dhe lista e atyre qé do té
vlerésohen.

- Pérgjaté periudhés objekt auditimi ka ndryshuar stafi i Magazin€s. Me urdhér té administratorit
té Shoqgérisé nr. 163, daté 10.06.2019 &shté ngritur komisioni pér inventarizimin e gjendjes sé
mallrave né magaziné. Me urdhrat respektiv nr. 169, dat€¢ 01.07.2019 dhe nr. 170, daté
02.07.2019 é&shté kryer zévend€simi i punonjésit t€ magazinés. Nga komisioni i pérmendur mé
sipér &sht€ mbajtur relacion me shkresén nr. 259, daté 28.06.2019 pér listén e artikujve té
magazin€s printuar nga programi “Financé 5” mé daté 05.07.2019. Relacioni &shté nénshkruar
nga komisioni si dhe nga té dy punonjésit qé shkémbejné pozicionin e magazinierit. Né kushte t&
tilla relacioni €sht€ mbajtur né ményré formale ku punonjési zé€vendésues ka nénshkruar né
relacion pa u eméruar né€ két€ pozicion. Nga auditimi rezulton se nd€rrimi i punonjésit té
magazin€s €shté kryer pa inventarin pérkatés.

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me aktivet ¢ nxjerra jashté pérdorimit dhe asgjésimit té
tyre pér vitin 2017 rezulton se, né pérbérje t€ relacionit mbajtur nga komisioni i inventarizimit
jané vlerésuar aktive pér t’u nxjerré jashté pérdorimit me vleré 65,702 leké, té cilat duhen té dalin
nga regjistri 1 aktiveve t&€ shoqéris€. N¢€ listén e aktiveve t€ nxjerra jashté pérdorimit ka materiale
té cilat konsiderohen t€ démshme, pér t€ cilat hedhja apo asgjésimi i tyre, duhet t& kryhet me njé
proceduré t& miréfillté pér shkak té natyrés dhe pérbérjes sé tyre me qéllim parandalimin dhe
pakésimin e mbetjeve nga pajisjet elektrike dhe elektronike t€ destinuara pér asgjésim si dhe té
pérmirésimit t& performancés mjedisore. Nga administratori 1 Shoqéris€é nuk jané pércaktuar
rregulla pér ményrén e transportit, asgjésimit té tyre dhe nuk disponohet asnjé korrespodencé me
Agjenciné Kombétare t€ Mjedisit pér lejimin e asgjé€simit dhe groposjes s€ pajisjeve t&€ démshme
pér shéndetin e njeriut dhe impaktin g€ kané né komunitet. Kéto pajisje jané IT dhe elektronike si
mé poshté: Printer Samsung M1 1665 copél, makiné llogaritése copé 1, RAM DDR 1 512 MB
copé 2, USB copé 2, DDR21 GB copé 1, Avometér dixhital copé 1, Indikator copé 1, Nivel
cilésor copé 1, Kabéll Lan copé 50. Komisioni pér tjetérsim dhe asgjésim, me shkresén nr. 183
prot., daté 12.03.2018 ka mbajtur procesverbalin lidhur me kryerjen e asgjésimit té aktiveve té
nxjerra jashté pérdorimit, por né t& citohet se: “Té gjitha materialet qé dalin jashté pérdorimit u
hodhén né vend grumbullimin e mbeturinave”. Nga sa mé sipér konstatohet se nuk vértetohet dhe
justifikohet me dokumentacion, ményra e asgjésimit, transportit si dhe vendi né té cilén éshté
kryer asgjésimi i aktiveve t& nxjerra jashté pérdorimit. Sa mé sipér €shté né kundérshtim me Ligji
nr. 10431, “Pér mbrojtien e mjedisit”, 1 ndryshuar, Ligji nr. 10463, daté 22.09.2011, “Pér
menaxhimin e integruar té mbetjeve” 1 ndryshuar, Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér
organizimin dhe funksionimin e sistemit té menaxhimit financiar dhe kontrollit” 1 ndryshuar,
Kreu I pika 1 pika 2, VKM nr. 957, dat€ 19.12.2012 “Pér mbetjet nga pajisjet elektrike dhe
elektronike”, Udhézimi nr. 30, dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik” i ndryshuar, pika 10, pika 13, pika 81, pika 82, pika 85 germa c, pika 99, pika 100, pika
102 dhe pika 122.
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14.1 Rekomandimi: Drejtoria e Portit Detar Vlor€, t€ marré masat e duhura qé n€ proceset e
vlerésimit t€ aktiveve dhe inventarizimit t€ shoqéris€, té caktohet népunési zbatues 1 kryetar i
komisionit si dhe né€ pérbérje t€ komisioneve mos t€ jené eméruar persona té cilét kané aktive né
ngarkim/pérdorim.

14.2 Rekomandimi: Drejtoria ¢ Portit Detar Vloré, t€ marré masa ku té pércaktohen rregulla té
qarta procedurale té Iénies dhe marrjes s€ detyrés sidomos né rastet kur ka vlera materiale né
ngarkim si dhe t€ eliminohen procedurat formale né dorézimin dhe marrjen e detyrave.

14.3 Rekomandimi: Drejtoria ¢ Portit Detar Vloré, Zyra e Administrimit Financiar, t€ marrin
masa né t& ardhmen qé né lidhje me procesin e asgjésimit t& aktiveve t&€ mbahet parasysh kuadri
rregullator ligjor pér mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu, t€ kérkohet plot€simi 1 sakté 1
dokumentacionit té rregullt dhe justifikues sipas pé€rcaktimeve ligjore.

Né vijimési

Statusi i pranimit: Pranuar

14.1 Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht sipas shkresés me nr. 456 prot.,
daté 01.12.2020 Urdhér nr. 228 daté 01.12.2020 “Mbi komisionet e inventarizimit” jané ngritur
kéto komisione me pérbérje t€ tilla me qéllim shmangien e konfliktit t& interesit. Né vijim zbatimi
1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t€ KLSH-s€. N¢& kushte té tilla
ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

14.2 Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion, konkretisht gjaté dorézimit t€ materialeve né
ngarkim t€ ish — punonjésit t€ IT z. E. H. né€ ngarkim t€ znj. K. C., sipas shkres€s me nr. 355/2
prot., dat€ 24.11.2020 jané respektuar kérkesat pérkatése pér kalimin e kétyre aktiveve. N& vijim
zbatimi 1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t&€ KLSH-sé. N¢€ kushte
té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

14.3 Sipas dokumentacionit rezulton se nuk jané€ kryer mé asgjésime. N€& vijim zbatimi i kétij
rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t&¢ KLSH-s€. Né kushte t€ tilla ky
rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

15. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit té véné né dispozicion rezultoi se pér
periudhén objekt auditimi jané realizuar né total dhe audituar n€ masén 100 % té tyre procedura
si mé& poshté:

2018

- 1 proceduré prokurimi e llojit Negocim pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés me vleré
té fondit limit 19,627,350 leké pa TVSh pér t€ cilén &shté lidhur kontrata me vleré 19,627,350
leké pa TV Sh;

2019

- 1 proceduré prokurimi e llojit Kérkesé pér Propozime me vleré té€ fondit limit 2,213,314 leké pa
TVSh pér té cilén éshté lidhur kontrata me vler€ 2,213,314 leké pa TV Sh;

- 1 proceduré prokurimi e llojit Shérbim Konsulence me vleré té fondit limit 10,167,010 leké pa
TVSh pér té cilén éshté lidhur kontrata me vleré 9,600,000 leké pa TV Sh;

Nga kéto, né 2 procedura prokurimi, konkretisht n€ vitin 2018 “Kryerja e punimeve shtesé té
paparashikuara né objektin 'Zgjerimi i terminalit té Pasagjeréve’” dhe né vitin 2019 “Blerje
Karburanti” né DST jané vendosur kritere té paargumentuara dhe/apo jo né pérputhje me
objektin e prokurimit. Sa mé sipér &shté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006,
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe géllimi” pika 2, germa (a), (b), (c),
(¢), (d) dhe (dh), neni 20, neni 46, neni 48, pika 4, paragrafi i dyté, neni 51, pika 1, VKM nr. 914,
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daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, ndryshuar, Kreu I, neni 11,
pika 3, germa b, neni 26, pika 3, pika 5, Kreu Il, Seksioni 2, neni 27, pika 2, neni 58, paragrafi i
fundit, neni 61, pika 2 si dhe VKM nr. 410 daté 13.05.2015 “Pér Krijimin, Organizimin dhe
Funksionimin e Inspektoratit Shtetéror Teknik dhe Industrial”, Kreu | Krijimi i Inspektoratit
Shtetéror Teknik dhe Industrial, pika 1.

15.1 Rekomandimi: Komisionet e ngritura pér hartimin e Kritereve t€ Pérgjithshme/Veganta té
marrin masat e duhura pér t€ vendosur si kushte pér kualifikim vetém kritere t€¢ domosdoshme
dhe té lidhura drejtpérdrejté me Investimin / mallin / shérbimin.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pa pranuar

16. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit té véné né dispozicion rezultoi se né
dy raste, konkretisht né¢ procedurat e prokurimit me objekt “Kryerja e punimeve shtesé té
paparashikuara né objektin 'Zgjerimi i terminalit té Pasagjeréve'”, “Blerje Karburanti, viti
20197, nga ana e Titullarit, pas anulimit t€ procedurave dhe nisjen e procedurave té reja, nuk jané
eméruar me urdhér té ri anétarét e NJP dhe KVO por éshté vijuar me Urdhrat dhe emérimet e
méparshme. Sa mé sipér €shté né kundérshtim me VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, ndryshuar, neni 56, paragrafi i par€ si dhe nenin 57
pika 2.

16.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA duhet t€ marré masa pér emérimin e anétaréve té
komisioneve té ngritura pér procedurat ¢ prokurimeve publike, népérmjet Urdhrave t€ rinj, né
rastet e anulimit t€ procedurave t€ méparshme me qéllim nj€ ndarje té qarté t€ pérgjegjésive.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t¢ vén€ né dispozicion, rezulton se nuk ka pasur procedura t€ reja
prokurimi. N€ vijim zbatimi i1 kétyre rekomandimeve ngelet pér tu verifikuar nga grupet e
auditimit t€ KLSH-s€. N¢ kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar
plotésisht.

17. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezultoi se pér
periudhén 01.11.2017 deri mé 31.12.2019, né 2 raste, pérkatésisht né procedurat:

- “Kryerja e punimeve shtesé té paparashikuara né objektin 'Zgjerimi i terminalit té
Pasagjeréve'”, viti 2018 me vleré€ t€ fondit limit 19,627,350 leké pa TVSh dhe vleré té kontratés
19,627,350 leké pa TVSh me OE “J....” ShPK t¢€ shpallur fitues;

- “Blerje Karburanti”, viti 2019 me vleré t€ fondit limit 2,213,314 leké pa TVSh dhe vleré té
kontratés 2,213,314 leké pa TVSh me BOE “K....” SHA & K.... ShPK té shpallur fitues; nga ana
e komisionit t& vlerésimit t€ ofertave jané kualifikuar OE té cilét nuk plot€sojné kriteret e vecanta
té kualifikimit. N€ kéto 2 raste, procedurat e prokurimit duhet t€ ishin anuluar dhe t€ rinisnin njé
té re. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe géllimi” pika 2, germa (a), (b), (¢), (¢), (d) dhe (dh),
neni 20, neni 46, neni 53, pika 3 dhe 5, VKM nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik”, 1 ndryshuar, neni 66, VIII, 74 Bashkimi i operatoréve
ekonomiké, pika 3 si dhe VKM nr. 410 daté 13.05.2015 “Pér Krijimin, Organizimin dhe
Funksionimin e Inspektoratit Shtetéror Teknik dhe Industrial”, Kreu I Krijimi I Inspektoratit
Shtetéror Teknik Dhe Industrial, pika 1.
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17.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA dhe komisionet ¢ ngritura pér shqyrtimin dhe
vlerésimin e ofertave/ankesave t€ marrin masa pér vleré€simin me pérgjegjési dhe profesionaliz€ém
t& dokumentacionit t€ ofertuesve me qéllim rritjen e efektivitetit t€ procedurave t€ prokurimit,
krijimin e kushteve t& pé€rshtatshme pér rritjen e konkurrencés mes operatoréve ekonomiké si dhe
rritjen e besueshmérisé ndaj Shogérisé.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pa pranuar

18. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t&€ véné né dispozicion rezultoi se pas
pérfundimit t& procedurés s€ prokurimit dhe lidhjes s€ kontratés sé prokurimit me objekt “Blerje
Karburanti”, viti 2019 me vler€ t€ fondit limit 2,213,314 leké pa TVSh dhe vleré t&€ kontratés
2,213,314 leké pa TVSh, nga ana e komisionit t€ marrjes n€ dorézim té karburantit, rezulton se
ky produkt nuk plotéson plotésisht specifikimet teknike té pércaktuara nga komisioni i ngritur me
Urdhér nr. 52 daté 22.02.2019 pér hartimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike. Konkretisht,
nuk déshmohet pérmbushja e kriterit né lidhje me cilésiné e karburantit “Pika e bllokimit té filtrit
CFFP % - 31/10 1/11 — 31/3 sipas standardit EN 116:1997, kjo pasi fleta e analizave nuk e
pasqyron té kryer kété lloj analize. Njékohésisht nuk rezulton e kryer as analiza n€ lidhje me
distilatin gé vion deri né 150 ° C. Pér sa mé sipér rezulton se vlera prej 1,307,075 leké me TVSh
e likuiduar deri né fund t€ periudhés objekt auditimit €shté kryer pér produkte qé nuk déshmojné
se pérmbushen kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér két€ produkt. Sa mé sipér &shté né
kundérshtim me VKM nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit
Publik”, 1 ndryshuar, neni 77, pika , Udhézimi nr. 30, dat€ 27.12.2011, i ndryshuar, “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésit€ e sektorit publik”, neni 45 si dhe Urdhri nr. 160 daté
10.06.2019.

18.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA duhet té marré masa pér té rritur efektivitetin e
punés sé komisioneve t&€ marrjes né dorézim t&é mallrave duke shmangur késhtu mos pérmbushjen
né€ masén 100 % té€ kritereve t€ vendosura pér mallra.

Né vijimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion, rezulton se nuk jané kryer procedura té reja
prokurimi. N€ vijim, zbatimi 1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t&
KLSH-sé. N kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

19. Gjetje nga auditimi: Procedura e prokurimit me objekt Hartimi i projekt-preventivit t&
zbatimit pér tenderin “Rikonstruksion i kalatés lindore né Portin Detar Vioré”, me vleré kontrate
11,520,000 leké me TVSH, nuk éshté hartuar konform rregullores pér planifikimin dhe zhvillimin
e territorit, VKM nr. 408 dat€ 13.05.2013 e ndryshuar, pasi né pikén 9 t&€ kérkesave té
pérgjithshme pércakton realizimin e dokumenteve deri né marrjen e lejes s€ zhvillimit t&
projektit, ndérkohé qé€ ligjérisht kérkohet qé projekti t&€ pajiset me leje ndértimi pér tu realizuar.
Né detyré nuk jané kérkuar specifikisht projektet me relacionet pérkatése, deklaratat e
pérgjegjésive profesionale t€ projektuesve, policat e sigurimit t€ projektuesve t€ gjitha kéto t&
nénshkruara elektronikisht, si kusht themelor pér aplikimin né€ sistemin elektronik t€ lejeve, e cila
€shté baza e té dhénave shtetérore pér t€ gjitha kérkesat dhe lejet, sipas legjislacionit té
planifikimit dhe zhvillimit t& territorit, dhe realizon ndérveprimin e té gjitha subjekteve té
pérfshira n€ proces, duke pérfshiré aplikuesin, autoritetet pérgjegjése pér dhénien e lejeve dhe
institucionet publike q€ kané detyrimin ligjor t& japin informacion apo pélqim lidhur me kérkesén
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pér leje. N€ kundérshtim me VKM nr. 354, daté 11.05.2016, “Pér miratimin e manualit té
tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”, neni 3 pika 5,
nuk jané pércaktuar né Dokumentet Standarde té€ Tenderit (DST) kriteret pér tipologjin€ e
shérbimit t€ ndaré sipas fazave: Analiza e detyrés sé projektimit /termat e referencés dhe
pércaktimi i bazés s€ projektit; Projekt-ideja paraprake; Projekt-ideja pérfundimtare; Projekti pér
miratimin e lejes s€ ndértimit; Projekti i1 zbatimit; Preventivi pérfundimtar; Pérgatitja e
dokumentacionin pér proceduré tenderimi. Rrjedhimisht edhe ményra e pagesés e pércaktuar né
kontraté nuk parashikon tolerancat e nevojshme pér koston e llogaritshme t& tenderuar dhe koston
e llogaritshme pérfundimtare. Sipas proces verbalit nr. 155/3 daté 13.05.2019 éshté béré hapja e
procedurés sé dorézimit t€ ofertave té tenderit, né prezencé té€ Komisionit t& Vlerésimit t&
Ofertave dhe Njésis€ sé& Prokurimit, ku pas verifikimit né€ sistem rezultuan gjithsej 6 operatoré
ekonomik pjes€marrés. Me ané t€ Proces Verbalit nr. 155/7 prot., dat€ 23.05.2019 KVO ka béré
shqyrtimin dhe vleré€simin e dokumentacionit dhe té ofertave t€ paraqitur nga 6 operatorét
ekonomik pjesémarrés ku ka rezultuar se katér prej operatoréve nuk plotésonin kriteret, kryesisht
kriterin e kapacitetit teknik pérvojé e ngjashme. Nga auditimi i proceduré€s se prokurimit ka
rezultuar se as fituesi operatori ekonomik “C.... G....” ShPK nuk plotéson kriterin ¢ eksperiencés
s€ ngjashme pasi nuk ka t€ vértetuara shérbime konsulence pér punime detare si dhe nuk plotéson
kushtin g€ té keté té punésuar dhe t€ figurojné né listé-pagesa specialistét: inxhinier ndértimi,
inxhinier hidroteknik, inxhinier elektrik, specialist mjedisi dhe inxhinier topograf. Sa mé sipér
éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik” t& ndryshuar;
VKM nr. 354, daté 11.05.2016, “Pér miratimin e manualit t¢ tarifave pér shérbime né planifikim
territori, projektim, mbikégyrje dhe kolaudim” dhe VKM nr. 408 daté 13.05.2013 “Peér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, € ndryshuar.

19.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor Porti Detar Vloré SHA té marré masa qé pér té gjitha
procedurat shérbim konsulence té hartojé detyra projektimi ku té pérfshihen t€ gjithé
komponentét e nevojshém teknik, ligjor dhe financiar pér garantimin e realizimit t€ shérbimit, si
dhe vendosjes sé€ kritereve q€ garantojné afté€siné zbatuese té operatoréve.

19.2 Rekomandimi: Komisioni i Vlerésimit t&€ Ofertave té Portit Detar Vloré SHA té marré masa
pér vlerésimin dhe trajtimin e kérkesave dhe t€ detyrimeve té ofertuesve né ményré té barabarté
duke argumentuar pér secilin rast arsyet specifike t&€ ploté€simit apo mosplotésimit t€ kritereve nga
ana e ofertuesve.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion, rezulton se nuk jané kryer procedura té reja
prokurimi. N€ vijim, zbatimi 1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t&
KLSH-sé. Né kushte té tilla kéto rekomandime konsiderohen té pranuara dhe té zbatuara
plotésisht.

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té kontratés nr. 292/7 prot daté 20.08.2019 pér
Hartimin e projekt-preventivit t€ “Rikonstruksion i kalat€s lindore né Portin Detar Vloré” me
operatorin fitues “C.... G....” me vleré 9,600,000 leké pa TVSh dhe afat realizimi 1 muaj, rezultoi
se pér rrjedhojé t€ mangésive t& konstatuara né€ hartimin e detyrés sé projektimit, shérbimi i
realizuar nga konsulenti nuk siguron dokumentacionin e nevojshém pér aplikimin dhe pajisen me
leje ndértimi, miratimi 1 t€ cilés né kété rast éshté kompetencé e KKT-s€. Né kundérshtim me
detyrat e pércaktuara pér tu zbatuar nga konsulenti né specifikimet e kontrat€s, nga ana e
konsulentit nuk jané dorézuar projektet e plota pasi mungojné t&€ gjitha materialet né format
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DWG, mungon projekti i sistemit t€ furnizimit me ujé me energji elektrike dhe projekti i
mbrojtjes nga zjarri. P& sa mé sipér komisioni i marrjes n€ dorézim té projektit ka marré né
dorézim njé shérbim t& paploté dhe né kundérshtim me kontratén. Nga auditimi i projektit dhe
preventivit t& realizuar rezulton se vlera totale e preventivit t€ punimeve éshté 483,824,045 leké
me TVSH, e cila mé shumé se dyfishi i vlerés s¢ llogaritur t& ndértimit t€ objektit né€ vlerén
201,999,600 leké me TVSH, akorduar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé, pér
realizimin e punimeve. Né kéto kushte rezulton se duke gené se né kontratén e shérbimit nuk
€shté parashikuar q€ vlera e preventivit t€ projektit ti pérmbahet vlerés s€¢ fondit t€ akorduar pér
realizimin e punimeve, Porti Detar Vloré SHA nuk ka fond té mjaftueshém pér realizimin e
punimeve t& rikonstruksionit t€ kalatés lindore. Sa mé sipér bie ndesh me parimet e
ekonomicitetit, efikasitetit dhe eficiencés t& shprehura né ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, neni 5, si dhe Udhézimin e MF nr. 30, daté 27.11.2011,
“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar.
20.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor Porti Detar Vloré SHA té marré masa g€ pér té gjitha
procedurat shérbim konsulence t€ hartojé kontrata ku té pérfshihen té gjith€ komponentét e
nevojshém teknik, ligjor dhe financiar q€ garantojné realizimin e zbatimit t€ punimeve.

Né vazhdimési
20.2 Rekomandimi: Komisioni i marrjes né dorézim té shérbimeve t€ konsulencés té marré masa
pér verifikimin e shérbimit sipas kushteve té pércaktuara né kontraté dhe marrjen n€ dorézim té
tij né pérputhje me komponentét qé garantojné dokumentacionin e nevojshém pér marrjen e
miratimeve e lejeve pérkatése pér zbatimin e punimeve t€ ndértimit.

Né vazhdimési

Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)

Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion, rezulton se nuk jané kryer procedura té reja
prokurimi. Né vijim, zbatimi i kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit t&
KLSH-sé. Né kushte té tilla kéto rekomandime konsiderohen té pranuara dhe té zbatuara
plotésisht.

21. Gjetje nga auditimi: Nga shoqéria Porti Detar Vloré nuk éshté zbatuar Ligji pér
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin si dhe nuk &sht€ implementuar n€ Rregulloren e
Brendshme té saj. Ligji nuk njihet nga strukturat drejtuese t€ shoqéris€ e punonjésit e saj dhe pér
pasojé nuk ka funksionuar né€ asnjé hallké t&€ njésis€ ku drejtuesit nuk kané béré njé vlerésim té
efektivitetit t€ sistemit t€ menaxhimit financiar dhe kontrollit.

- Pér periudhén nga data 06.09.2017 deri mé& 13.12.2018 Administratori né cilésin€ e Titullarit t&
Shogérisé nuk ka eméruar népunésin zbatues;

- Nuk ka hartuar dhe miratuar planin 1 cili pérmban objektivat strategjike, prioritetet e
institucionit dhe planet e veprimit;

- Nuk ka njé Kod té Brendshém Etik ose njé Kod Sjellje, rregullore, apo udhézim pér zbatimin e
etikés, si dhe nuk ka proceduré pér té€ raportuar shkeljet e legjislacionit mbi etikén dhe pér
marrjen e masave pér shkeljet e konstatuara;

- Nuk ka rregulla t€ brendshme t€ miratuara nga titullari i shoqgérisé, té cilat trajtojn€ delegimin e
detyrave dhe ményrén e dokumentimit té tyre;

- Nuk ka njé€ proceduré t€ veganté pér pérmbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, ankesave pér
analizén e tyre, identifikimin e shkaqeve dhe pér eliminimin e problemeve t¢ dala gjaté kryerjes
sé detyrave;
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- Nuk ka hartuar dhe miratuar Strategjin€ e Riskut, e cila pérdit€sohet ¢do tre vjet ose sa heré qé
ka ndryshime thelbésore t€ mjedisit t€ riskut, nuk jané analizuar dhe pérdit€suar kontrollet qé
synojné minimizimin e riskut, pra nuk €shté¢ identifikuar dhe krijuar njé regjistér risku, vlerésimi,
pér kontrollin e risgeve qé véné né rrezik arritjen e objektivave;

- Nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik t& riskut, i cili duhet t€ kontrollojé si jané
menaxhuar risget brenda njésisé publike, si dhe té pérgatisé raporte vjetore mbi problematikat e
hasura;

- Nuk ka hartuar, miratuar, arkivuar Gjurmét e Auditimit, e cila pérfaqéson rrjedhén e
dokumentuar t€ transaksioneve financiare dhe t€ transaksioneve té€ tjera, nga fillimi deri né
pérfundim té tyre, q€ synon té ripérshkoj€ t€ gjitha veprimtarisé individuale dhe vendimmarrjen
lidhur me to;

- Nuk ka procedura té€ pércaktuara té€ brendshme anti-korrupsion dhe té sinjalizimit té&
parregullsive;

- Nuk éshté hartuar dhe dérguar né Ministrin€ e Financave dhe Ekonomisé€, Deklarata dhe Raporti
vjetor pér cilésiné e sistemeve t&€ kontrollit t€ brendshém;

- Nuk ka plotésuar dhe dérguar né Ministrin€ e Financave dhe Ekonomisé, pyetésorin e
vetévlerésimit, né funksion t& realizimit t€ pesé fushave né t€ cilat funksionon menaxhimi
financiar dhe kontrolli. Sa mé sipér &shté né kundérshtim me Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010
“Pér organizimin dhe funksionin e sistemit té menaxhimit financiar dhe kontrollit”, i ndryshuar
Neni 8 pika b germa a, neni 12 pika 1, neni 15, neni 16 pika 2 pika 3, neni 17 pika 1, neni 18 pika
1, neni 20 pika 2 germa a, neni 21 pika 2, neni 27 pika 2, Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin miratuar me Urdhrin e Ministrit té€ Financave nr. 8980, daté 15.07.2010 Pika 2.2.8,
pika 2.5.1, pika 3.1, pika 3.2 pika 4.2.8 sipas Kapitujve 11, 111, IV dhe Kapitulli V, Shtojca nr. 2 si
dhe Udhézimi nr. 28, daté 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratés dhe raportit vjetor pér
cilésiné e sistemit té kontrollit té brendshém né njésiné publike” pika 15.

21.1 Rekomandimi: Nga Késhilli Mbikéqyrés t€ merren masat e menjéhershme né drejtim té
implementimit né Rregulloren e Brendshme té Shogérisé té Ligjit pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin, t€ miratohen rregullat e funksionimit t& sistemeve té€ kontrollit t&€ brendshém si dhe
vénien e administratorit t€ shoqérisé dhe drejtuesve t€ tjeré kundrejt pérgjegjésisé dhe detyrimit t&
marrjes s€ masave pér implementimin e ligjit dhe njékohé&sisht ndérgjegjésimin e t&€ gjithé
punonjésve pér zbatimin e kérkesave té€ kétij Ligji, sa mé sipér cituam dhe akteve t€ dala né
funksion t€ tij. Nga administratori né cilésin€ e Titullarit t€ Shoqérisé€ t€ merren masa pér
trajnimin e t€ gjithé stafit t€ shoqéris€ né lidhje me kérkesat e menaxhimit financiar dhe kontrollit
dhe vénien né eficiencé t€ sistemit t& kontrollit t&€ brendshém.

Né vijimési
Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se pér kété rekomandim nuk jané€ marré
masa shtesé nga ana e Titullarit t€ Autoritetit Kontraktor. N&é kushte té tilla ky rekomandim
konsiderohet i pranuar por i pazbatuar.

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se:

- Nuk jané kryer pérditshme pér ndryshimet e kryera né€ rregulloret e brendshme mbi pozicionin e
sekretar-arkivit si dhe nuk &éshté pércaktuar sipas dispozitave ligjore kompetenca lidhur me
mirémbajtjen, ruajtjen, administrimin e vulés sé Shoqérisé;
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- Nga Zyra e Shérbimeve té Brendshme, sektor i cili mbulon arkivin, nuk &shté kryer kontrolli
fizik 1 dokumentacionit arkivor té shoqérisé gjé e cila duhet t€ kryej ¢do 6 muaj duke mbajtur
procesverbalet pérkatése;

- Nga verifikimi 1 dosjeve té arkivit t€ Shoqérisé¢ &shté konstatuar se jané evidentuar
dokumentacione q€ kané tejkaluar afatin kohor, té cilat duhen dorézuar né Drejtoringé e
Pérgjithshme t& Arkivave;

- Pér periudhén objekt auditimi nuk &shté kryer mbyllja e dosjeve t€ hapura sipas pasqyrés
emértuese brenda afateve té pércaktuar né ligj, mbi verifikimin e dokumenteve dhe saktésiné e
afateve t€ ruajtjes. Sa mé sipér &shté n€ kund€rshtim me Ligji nr. 9154, dat€ 06.11.2003 “Per
arkivat”, neni 4, neni 5 pika 6, neni 8, neni 25, neni 43, pika a, “Norma tekniko-profesionale dhe
metodologjike té shérbimit arkivor né Republikén e Shqipérisé”, neni 43 si dhe Rregulloret e
Brendshme t€ Shoqéris€ miratuar respektivisht me Vendimin nr. 7, daté 04.04.2017 dhe
Vendimin nr. 3, daté 19.03.2019.

22.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré, Zyra e Shérbimeve té€ Brendshme, t€ marré masa pér
kryerjen e pérditésimeve né rregulloren e brendshme pér pércaktimin e kompetencave mbi
mirémbajtjen, ruajtjen administrimin e vulés sé shoqérisé, dorézimin ¢ dokumentacionit i cili ka
tejkaluar afatin kohor né Drejtorin€ e Pérgjithshme té€ Arkivave, kontrollin fizik t&
dokumentacionit arkivor si dhe mbylljen e dosjeve t€ hapura sipas pasqyrés emértuese brenda
afateve t& pércaktuara né ligj.

Né vijimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion rezulton se pér kété rekomandim nuk jané marré
masa shtes€ nga ana e AK me pérjashtim té nisjes s€ procesit t€ inventarizimit pér dorézimin né
Drejtoriné e Pérgjithshme té Arkivave. Né kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet i
pranuar por i zbatuar pjesérisht.

23. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ véné né dispozicion né lidhje me
kontratat e girave t€ lidhura mes Portit Detar Vloré SHA dhe subjekteve qiramarrés, né t€ gjitha
rastet, si n€ ato t€ audituara dhe né€ ato t€ paaudituara plotésisht, kontratat e qiras€, konkretisht
neni 2 Kushtet e Kontratés, paragrafi i fundit, jané lidhur né kundérshtim me VKM nr. 54 daté
05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés dhe té ményrés sé dhénies me qira,
enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, t& ndryshuar, pasi kjo kontraté¢ ka
pércaktuar mé pak kérkesa nga sa parashikohen né kété piké sipas VKM duke béré késhtu qé
Shoqéria té jeté e ekspozuar ndaj riskut t&€ mundshém té€ lidhjes s€¢ kontratave me subjekte qé€ nuk
ofrojné garanci t€ ploté pér pérmbushjen e qéllimit t&€ kontratés. Sa mé sipér shté né kundérshtim
me VKM nr. 54 daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés dhe té ményrés sé
dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, i ndryshuar, Kreu 1, pika
7.

23.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA té marré masa pér hartimin e kontratave té reja né
pérputhje me kérkesat e parashikuara nga kuadri rregullator pérkatése duke rritur késhtu kérkesat
pér subjekte té rregullta qiramarrése.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht kontrat€és me nr. 7 prot., daté
25.01.2021 e lidhur mes Portit Detar Vloré dhe subjektit L.... K.... rezulton se rekomandimi i
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mésipérm &Esht€ zbatuar. N& kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar plotésisht.

24. Gjetje nga auditimi: Prej tetorit té vitit 2019 né Terminalin e ri ushtrojné aktivitetin e tyre
me gira 6 subjekte. Nga auditimi u konstatua se kéto subjekte nuk shlyejné detyrimet e energjisé
elektrike pasi furnizohen nga sistemi gendror i terminalit dhe nuk kan€ matés t€ instaluar né
secilin subjekt pér llogaritjen e shpenzimeve té energjisé elektrike. Konsumi i1 energjisé pér kéto
subjekte pér periudhén objekt auditimi éshté paguar nga Portit Detar Vloré sha dhe jo nga
subjektet me gira né kundérshtim me nenin 2 t&€ Kontratés sé qirasé.

24.1 Rekomandimi: Nga drejtoria e Portit Detar SHA Vloré té merren masa pér llogaritjen dhe
mbajtjen e vlerés sé shpenzimeve pér energji elektrike nga subjektet me qira brenda terminalit pér
periudhén tetor-dhjetor 2019. Si dhe té instalohen matés t€ veganté né ¢do subjekt pér
pércaktimin e sakté t€ konsumit t& energjis€ elektrike né muajt né vazhdim.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion rezulton se n€ ambientet ku ushtrojné aktivitet kéto
6 subjekte nuk jané instaluar matésit por sipas njé pérllogaritjeje nga ana e specialistit elektricist
z. A. Xh., punonjés i Portit Detar Vlor€, né lidhje me konsumin mesatar mujor, éshté pérdorur kjo
sasi konsumi fikse pér secilin nga kéto subjekte brenda Terminalit t€ ri. Nga verifikimi i
dokumentacionit t¢ financés rezulton se kjo sasi konsumi éshté paguar nga subjektet qiramarrése.
Referuar kontratés sé qiras€ lidhur mes Portit Detar Vloré dhe O.... A.... sipas aktit me nr. 510
prot., daté 30.12.2020, jané parashikuar pagesa e sasis€ s€ energjis€ sipas sasisé€ s€ pérllogaritur
nga ana e ing. A.... Xh.... né masén prej 882 leké/muaj. N& vijim, pas faturs tatimore me nr.
88367906, nr. 6, daté 01.02.021 jané arkétuar shumat pérkatése pér kété sasi konsumi né masén
1,058 leké. N€ vijim zbatimi i kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet e auditimit té
KLSH-sé. Pér sa i takon pagesave pér muajt tetor — néntor — dhjetor rezulton se nuk
dokumentohet arkétimi kétyre shumave pér kéto 6 subjekte. Né kushte té tilla ky rekomandim
konsiderohet i pranuar por i zbatuar pjesérisht.

25. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ véné né dispozicion né lidhje me
kontratat e girave t€ lidhura mes Portit Detar Vloré SHA dhe subjekteve qiramarrés, nga té cilat u
audituan, pér vitin 2018 — 9 kontrata me vleré totale 2,225 mijé leké nga 12 té tilla me vleré totale
té arkétuar 2,472 mij€ leké (90 % t€ gjithé shumés s€ arkétuar deri n€ fund té vitit), si dhe pér
vitin 2019 — 7 kontrata me vleré totale 2,710 mijé leké nga 16 té tilla me vleré totale té arkétuar
3,387 mijé€ leké (80 % t&€ gjithé shumés s¢ arkétuar deri né fund té vitit) u konstatuan n€ dosje
mangésité si mé poshté:

- N€ 9 raste mungojné plan bizneset;

- Né 5 raste mungojné vértetime nga institucionet pérkaté€se g€ subjektet nuk jané né€ ndjekje
penale si dhe nuk kané€ procese gjyqésore né€ lidhje me aktivitetin si dhe treguesit q€ do té
realizohen;

- P&r 7 raste nga 9 t€ audituara pér kontratat e vitit 2018, rezultoi se dokumentacioni i nevojshém
pérpara lidhjes s€ kontratés éshté dorézuar né Administraté, pas lidhjes sé€ saj. Né kéto dokumente
té dorézuara me vones€ rezulton t€ jet€ edhe garancia e kontratés;

- Né O raste té vitit 2018 planimetrité€ jané hartuar pas datés sé lidhjes sé kontratés dhe jo pérpara
saJ;
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- N€ 13 raste rezulton se nuk jané béré arkétimet né€ formén e garancisé 3 mujore pér 8 subjekte
né vitin 2018 ne shumén 405,957 leké dhe 4 subjekte pér vitin 2019 n€ shumén 259,857 leké.

- Né 2 raste, sipas dokumentacionit t&€ dorézuar nga subjektet qgiramarrése, kéto subjekte
konkretisht “R.... F....” dhe “O.... XH....” kané rezultuar debitoré né tatime né momentin ¢
lidhjes s€ kontraté€s, pérkatésisht né shumén 13,848 leké dhe 65,486 leké;

- Né 2 raste, konkretisht né kontratat me subjektet qiramarrése “E....” dhe “L.... K....”, nuk éshté
paguar ngurtésimi n€ shumén e ploté t€ kontratés por éshté kryer pagesé vjetore;

- Né 4 raste, nga té cilat 3 né vitin 2018 né kontratat me subjektet “3 ....”, “O.... XH....” dhe
“2....7 dhe 1 né vitin 2019 né kontratén me subjektin “R.... F....” pagesat e kryera pér 3 muaj
giraje paradhénieje jané konsideruar si garanci kontrate. Pas kétyre 3 muajve nga ana e kétyre
subjekteve &€sht€ vijuar me pagesat mujore duke mos ngurtésuar deri né€ fund garancingé e
kontratés; Sa mé sipér éshté né kundérshtim me VKM nr. 54 dat€ 05.02.2014 “Pér pércaktimin e
kritereve, té procedurés dhe té ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té
pasurisé shtetérore”, i ndryshuar, Kreu 1, pika 7 dhe pika 14 si dhe Kontratat e giramarrjes, neni
6 Garancitg.

25.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA t€ marré masa pér hartimin e kontratave té reja né
pérputhje me kérkesat e parashikuara nga kuadri rregullator pérkatése duke rritur ké€shtu kérkesat
pér subjekte té rregullta qiramarrése.

Né vijimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht kontrat€s me nr. 7 prot., daté
25.01.2021 e lidhur mes Portit Detar Vloré dhe subjektit L.... K.... rezulton se rekomandimi i
mésipérm Eshté zbatuar. N€ vijim, zbatimi 1 kétij rekomandimi ngelet pér tu verifikuar nga grupet
e auditimit t€ KLSH-sé€. Né kushte t€ tilla ky rekomandim konsiderohet i pranuar dhe i
zbatuar plotésisht.

B/I. MASA PER SHPERBLIM DEMI:

1. Gjetje nga auditimi: Midis shoqérisé “Porti Detar” Vloré dhe Operatori Ekonomik “D....
B....”, 1 shpallur fitues me procedurén e prokurimit iniciuar me Urdhér prokurimi nr. 13 daté
26.02.2018 é&shté lidhur kontrata e furnizimit nr. 173 dat€ 07.03.2018 me afat kohor deri né
14.03.2018 dhe me vleré 138,000 leké pa TVSh. Nga auditimi u konstatua se OE nuk ka dorézuar
mallin brenda afatit t& pércaktuar né kontraté. Edhe pse nga autoriteti kontraktor éshté kérkuar me
shkresén nr. 201 daté 23.03.2018, likuidimin vullnetar t€ penalitetit n€ masén 20% t€ vlerés sé
kontratés referuar nenit 13 té kontratés, OE nuk e ka likuiduar penalitetin n€ masén 27,600 leké e
cila pérbén dém ekonomik pér shogéring.

1.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA té marré masat pér kontabilizimin dhe ndjekjen né té
gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e penaliteteve n€ shumén 27,600 leké dhe pérjashtimin e
operatorit ekonomik D.... B.... nga té gjitha procedurat e prokurimit n€ t& ardhmen.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht shkresés me nr. 85/39 prot., daté
09.06.2020 &éshté njoftuar subjekti “M.... 2....”7, (sipas rekomandimit éshté “D.... B....”) n€ lidhje
me detyrimin né shumén 27,600 leké si ekzekutim vullnetar, n€ t€ kundért €shté cituar ndjekja e
rrugéve ligjore pér arkétimin e késaj shume. Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion
rezulton se sipas shkresés me nr. 110 prot., dat€ 12.02.2021 nga ana e Titullarit t&€ AK &shté
paraqitur kérkesé padi né Gjykatén e Rrethit Gjyqésor Vloré me objekt detyrimin e palés sé
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paditur n€ shumén 27,600 leké. N& kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar
por né proces zbatimi.

2. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit té véné né dispozicion pér kontratén
me objekt “Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vioré SHA”, pér t€ cilén €sht€ lidhur kontrata
bazé me nr. 776 prot., daté 23.12.2016 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar nga
Titullari z. A. M. dhe sipérmarrésit t€ punimeve “J....”" ShPK, e pérfagésuar nga administratori z.
D. M. me vleré té€ kontratés 212,638,360 leké pa TVSh ose 249,186,632 leké me TVSh si dhe
kontrata shtesé me nr. 520/3 prot., daté 26.10.2018 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar
nga Titullari z. A. M. dhe sipérmarrésit té punimeve “J...” ShPK, e pérfagésuar nga
administratori z. D. M. me vleré té kontratés 19,627,350 leké pa TVSh ose 23,082,812 leké me
TVSh rezultoi se jané likuiduar zéra punimesh t€ pakryera né fakt dhe/apo zéra punimesh jo né
pérputhje me ato té pasqyruara né situacion. Konkretisht nga krahasimi i librezés s€ masave,
situacionet pérfundimtar si dhe verifikimit t& kryer rezultuan diferenca né volume pune té
likuiduara por t& pakryera né fakt apo né€ pérputhje me zérin e pérshkruar né situacion né shumén
1,367,832 leké pa TVSh. Sa mé sipér éshté n€ kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimi”, i ndryshuar, Kreu I1l, neni 7 dhe neni
12, Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”,
i ndryshuar, Kreu II, Pika 3, Udhézimi nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve té ndértimit”’, i ndryshuar me Udh&zimi Nr. 1, daté 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nénpikat
3.2 dhe 3.3, Udhézimin nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té ndértimit”, Kreu I,
pika 7, Kreu II, pikat 8.1 dhe 8.3, VKM nr. 514, daté 15/8/2007 “Pér informatizimin e llogaritjes
sé kostos dhe hartimin e manualeve teknike té ¢mimeve té punimeve té ndértimit”, ndryshuar me
VKM nr. 664, daté 26/9/2012, pika 8, kontratén e shérbimit t€ mbikéqyrjes t€ lidhur sipas aktit
me nr. nr. 07 prot., dat€ 06.01.2017, kontratén e shérbimit t&€ kolaudimit t& lidhur sipas aktit me
nr. 785 prot., daté 28.12.2016 si dhe Urdhrin e Titullarit nr. 101 daté 20.03.2018 pér monitorimin
e zbatimit t€ kontratés s€ zbatimit t€ punimeve.

2.1 Rekomandimi Porti Detar Vloré SHA té marré masat pér kontabilizimin dhe t& ndigen té
gjitha shkallét e gjykimit pér shlyerjen e démit ekonomik né shumén 1,367,832 leké pa TVSh
nga ana € OE “J....” ShPK né cilésiné e sipérmarrésit t€ punimeve né kontratén bazé té lidhur
sipas aktit me nr. 776 prot., daté 23.12.2016, me amendimet pérkatése si dhe kontratén shtesé me
nr. 520/3 prot., daté€ 26.10.2018, mes tij dhe AK Port Detar Vloré.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion, konkretisht shkres€és me nr. 85/40 prot., daté
09.06.2020 é&shté njoftuar subjekti “J....” n€ lidhje me detyrimin né shumén 1,367,832 leké si
ekzekutim vullnetar, n€ t€ kundért €shté cituar ndjekja e rrugéve ligjore pér arkétimin e késaj
shume. Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion rezulton se nga ana e Titullarit t&¢ AK nuk
€shté zbatuar plotésisht rekomandimi pasi nuk jané ndjekur t€ gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe ato ligjore né€ té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim kérkimin e shpérblimit té
démit té rekomanduar nga ana e KLSH. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i
pranuar por i zbatuar pjesérisht.

3. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ véné né€ dispozicion pér kontratén
me objekt “Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vioré SHA”, pér té cilén éshté lidhur kontrata
bazé€ me nr. 776 prot., daté¢ 23.12.2016 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar nga
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Titullari z. A. M. dhe sipérmarrésit t€ punimeve “J....”" ShPK, e pérfagésuar nga administratori z.
D. M. me vleré té€ kontratés 212,638,360 leké pa TVSh ose 249,186,632 leké me TVSh si dhe
kontrata shtes¢ me nr. 520/3 prot., daté 26.10.2018 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar
nga Titullari z. A. M. dhe sipérmarrésit té punimeve “J...” ShPK, e pérfagésuar nga
administratori z. D. M. me vleré té kontratés 19,627,350 leké pa TVSh ose 23,082,812 leké me
TVSh rezultoi se né preventiv ofertén e hartuar nga ana e sipérmarrésit t€ punimeve né ofertén e
paraqitur prané Autoritetit Kontraktor jané€ paraqitur analiza kostoje duke konsideruar si punime
ndértimi edhe punimet pér vendosjen e pajisjeve. Né fakt njé metodé e till€¢ e pérllogaritjes sé
kostos éshté e gabuar pasi:

a. Furnizimi dhe vendosja e pajisjeve si UPS 20 UPS 20 kVA ,3f. 230V, 5 min i pavarur i
montuar ne RAK, RACK lokal 12U, i montuar n€ mur me panel 24 portash, Switch 24 porta+ |
fibér optike, Central alarm zjarri max 125 detektoré , Skaner me rreze X pér bagazhet ,
Amplifikator 2x500 w. Mikrofon, Bokse né tavan etj. nuk jané punime ndértimi dhe si té tilla nuk
mund ti nénshtrohen késaj ményré té pérllogaritjes sé kostos;,

b. Vlera ¢ blerjes sé té gjitha pajisjeve nuk mund té pérfshihet as tek shpenzimet e drejtpérdrejta
dhe as tek shpenzimet e pérgjithshme dhe si e tillé, vilerés sé furnizimit me pajisje nuk mund ti
shtohet vlera prej 8 % si shpenzim i pérgjithshém dhe as ajo prej 10 % si fitim pér sipérmarrésin
pasi nuk éshté as punim ndértimi dhe as punim teknologjik por éshté punim montimi,

Duke gené se punimet ¢ montimit, nuk jané punime ndértimi té kategoris€ Punime ndértimi
rezulton se edhe analiza e kostos sé hartuar nga ana e sipérmarrésit €shté kryer né kundérshtim
me analizé€n e miratuar t€ strukturés s€ kostos s€ punimeve t€ ndértimit duke béré g€ nga ana e
sipérmarrésit t€ pérfitohen tepér shuma prej 2,406,512 leké pa TVSh. Sa mé sipér &shté né
kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit”, nenit 1, nenit 2 dhe nenit 3, neni 7, neni 12, Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”, i ndryshuar, Kreu II, Pika 3, Udhézimin
nr. 3 dat€ 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”, i ndryshuar me
Udhézimin Nr. 1, daté 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nénpikat 3.2 dhe 3.3, Udhézimin nr. 2 daté
13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té ndértimit”, Kreu |, pika 7, Kreu I, pikat 8.1 dhe 8.3,
Udhézimi nr. 2, daté 08.05.2003, né Kreun I, germa A PUNIME NDERTIMIT, paragrafi i fundit,
Kreu I, germa B Punime Teknologjike dhe t€ Montimit, Kreu II, Pika B Shpenzimet e
Pérgjithshme dhe Fitimi, kontratén e shérbimit t&€ mbikéqyrjes t€ lidhur sipas aktit me nr. nr. 07
prot., daté¢ 06.01.2017 si dhe Urdhrin e Titullarit nr. 101 daté 20.03.2018 pér monitorimin e
zbatimit t& kontratés s€ zbatimit t€ punimeve.

3.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA té marré masat pér kontabilizimin dhe t€ ndigen té
gjitha shkallét e gjykimit pér shlyerjen e démit ekonomik né shumén 2,406,512 leké pa TVSh
nga ana € OE “J....” ShPK né cilésiné e sipérmarrésit t€ punimeve né kontratén bazé té lidhur
sipas aktit me nr. 776 prot., daté 23.12.2016, me amendimet pérkatése si dhe kontratén shtesé me
nr. 520/3 prot., dat€ 26.10.2018, mes tij dhe AK Port Detar Vloré.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht shkres€s me nr. 85/41 prot., daté
09.06.2020 éshté njoftuar subjekti “J....” né lidhje me detyrimin né¢ shumén 2,406,512 leké si
ekzekutim vullnetar, né té kundért €shté cituar ndjekja e rrugéve ligjore pér arkétimin e késaj
shume. Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion rezulton se nga ana e Titullarit t&¢ AK nuk
€shté zbatuar plotésisht rekomandimi pasi nuk jané ndjekur t€ gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe ato ligjore né€ té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim kérkimin e shpérblimit té
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démit té€ rekomanduar nga ana e KLSH pasi &shté pushuar sé vepruari né pérpjekjen e tij pér
zbatimin e kétij rekomandimi. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar por
i zbatuar pjesérisht.

4. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi né terren i ambienteve té terminalit t& ri dhe territorit t&
Porit Detar Vloré, né¢ ambientet e hyrjes peréndimore té Portit mbi ambientet e oficin€s u
konstatua prezenca e dy tabelave reklame me dimensione 2 copé x 8 m x 3,75 m = 60 m°. Nga
dokumentacioni i véné né dispozicion rezulton se sipas aktit me nr. 437/2 prot., daté 31.08.2018
gshté lidhur njé kontraté mes Titullarit t¢ AK z. A. M. dhe subjektit I.... ShPK me objekt
vendosjen e tabelave té reklamave brenda territorit té Portit. Sipas késaj kontrate dhe konkretisht,
aktmarréveshjes me nr. 437/1 prot., dat€ 31.08.2018 jané parashikuar vendosja e 10 reklamave.
Konstatohet se kjo akt marréveshje €shté lidhur mes pérfagésuesve té Portit Detar Vloré SHA
Shefit t& Zyrés sé Marketingut dhe Shefes s¢ Degés Teknike dhe Investimeve znj. E.... C.... dhe
pérfagésuesit té¢ “I....” ShPK P.... P..... Né fakt, ky dokument nuk ka bazé ligjore pasi t& dy
punonjésit e mésipérm e kané lidhur kété aktmarréveshje né emér t€ Portit Detar Vloré dhe si t&
tillé nuk kané tagér ligjor pér lidhjen e akteve té tilla. Sipas marréveshjes mbi té cilén edhe &shté
lidhur kontrata pér vendosjen e reklamave, jané€ pércaktuar né€ total 10 reklama me sipérfage prej
16 m% Né fakt nga verifikimi né terren i tabelave né hyrjen peréndimore rezulton se kéto 2 tabela
kané sipérfage prej t& paktén 60 m” Nga sa mé sipér rezulton se jané pérfituar tepér nga subjekti
l.... ShPK shuma 73,333 leké, vleré kjo e cila pérbén dém ekonomik dhe si e tillé duhet arkétuar
nga IRIS ShPK. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 9901 daté 14.04.2008 “Pér
tregtarét dhe Shogérité Tregtare”, Kreu 11, neni 166 si dhe Statutin e Shoqérisé€, neni 19 si dhe
me kontratén nr. 437/1 prot., dat€ 31.08.2018.

4.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA té marré masat pér kontabilizimin dhe té ndigen té
gjitha shkallét e gjykimit pér shlyerjen e démit ekonomik né shumén 73,333 leké pa TVSh nga
ana e “I...”" ShPK né cilésiné e subjektit qiramarrés né kontratén e lidhur sipas aktit me nr. 437/1
prot., daté 31.08.2018.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€¢ véné né dispozicion, konkretisht mandat pagesé€s me daté 14.04.2020
éshté kryer kjo pages€ né shumén 73,333 leké né favor t€ subjektit Porti Detar Vloré SHA. Né
kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

5. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi né terren i ambienteve té terminalit té ri dhe territorit t&
Porit Detar Vloré u konstatua se né ambientet e terminalit t€ ri, jan€ vendosur 2 tabela reklame
me dimensione 3 ml x 2 ml nga subjekti privat A.... B.... SHA. Lidhur me kété rast nga AK Porti
Detar Vloré disponohet njé Kontraté Sponsorizimi e lidhur me A.... B.... SHA, Portit Detar Vloré
SHA dhe subjektit A.... S...., person fizik. Objekti i késaj kontrate €sht€ sponsorizimi i Portit me
shirita ndarés t€ radhés sé klientéve me njé gjaté€si 80 ml dhe 40 copé kémbé pér mbajtjen e
shiritave t€ mésipérm. Shuma e sponsorizuar nga Banka do té jeté né masén 2,600 € dhe do ti
paguhet subjektit fizik A.... S.... pas pérgatitjes sé materialeve dhe vendosjes sé tyre né
Terminalin e ri. Sipas nenit 5 T¢ drejtat dhe detyrimet e paléve, pika 2 jané parashikuar vendosja
e 1 tabele dhe jo 2 té€ tillave pér nj€ periudhé prej 5 vitesh. Nga sa mé sipér rezulton se nga ana e
subjektit “A.... B....” nuk &éshté arkétuar shuma prej 60,000 leké pér efekt té€ njé tabele reklame
mé shumé nga ajo e parashikuar né Kontratén e Sponsorizimit. Sa mé sipér €sht€ n€ kundérshtim
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me Ligjin nr. 9901 daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe Shoqgérité Tregtare”, Kreu 11, neni 166,

Statutin e Shogérisé, neni 19 si dhe me kontratén e sponsorizimit t€ lidhur mes paléve.

5.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA té marré masat e duhura duke ndjekur té gjitha

shkallét e gjykimit pér arkétimin e shumés 60,000 leké pa TVSh nga ana e “A4....B....”" pér efekt

vendosjen e njé tabele reklame mé tepér nga ato té€ parashikuara né kontratén e sponsorizimit.
Menjéheré

Statusi i pranimit: Pranuar

Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion, konkretisht shkresés me nr. 85/38 prot., daté
09.06.2020 éshté njoftuar subjekti “A.... B....” né lidhje me detyrimin n€ shumén 60,000 leké si
ekzekutim vullnetar, né té kundért €shté cituar ndjekja e rrugéve ligjore pér arkétimin e késaj
shume. Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton se &shté ndérpreré kontrata e
sponsorizimit mes “A.... B....” dhe Portit Detar Vloré SHA dhe né vend té shumés prej 60,000
leké €shté mbajtur sinjalistika (shiritat ndarés) me gjatési prej 80 ml dhe 40 copé mbajtése
shiritash, vlera e investimit t€ sé cilés éshté n€ masén 2,600 €, ose shuma prej gati 317,200 leké.
Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

B/I1. MASA PER SHMANGIEN E TE ARDHURAVE TE MUNGUARA.

1. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi né€ terren i ambienteve t€ terminalit té ri dhe territorit t&
Porit Detar Vloré u konstatua se né ambientet e terminalit t€ ri, jané vendosur 2 tabela reklame
me dimensione 3 ml x 2 ml nga subjekti privat A.... B.... SHA. Lidhur me kété rast nga AK Porti
Detar Vloré disponohet njé Kontraté Sponsorizimi e lidhur me A.... B.... SHA, Portit Detar Vloré
SHA dhe subjektit A.... S...., person fizik. Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezulton se
nga ana ¢ Administratés sé Portit Detar Vloré nuk éshté béré njé analizé e detajuar me géllim
krahasimin e investimit prej 2,600 € té kryer nga ana e subjektit A.... B.... dhe pérfitimeve t&
mundshme nga dhénia me qira e ambienteve pér reklama. Duke iu referuar gmimeve t€ miratuara
pér tarifat e reklamave rezulton se nga t€ ardhurat e siguruara, t€ paktén nga dy tabelat me
dimensione 3 m x 2 m, t€ vendosura sipas kontratés pér 5 vite, do té ishin:

2 120ela y p krah® 1€ ekspozuar y g y 2M x BV x 5,000 leké/m” x vit = 600,000 leké

(¢mimi 5,000 leké/m? x vit éshté marré nga vendimi i Késhillit Mbikéqyrés i vitit 2016)

Né pérfitim t€ subjektit sponzorisues jan€ vendosur edhe shiritat e ndarjes sé kalimit té
pasagjeréve pér t€ cilat nuk &éshté specifikuar njé metodologji arkétimi pér efekt reklame. Pér
rrjedhoj€, vlera e Kontratés s€ Sponsorizimit prej 2,600 €, ose shuma 317,200 leké (1 € = 122
leké&) éshté gati 2 heré mé e vogél nga shuma e cila mund té ishte arkétuar realisht nga Porti Detar
Vloré né€ krye né 5 viteve. Vlera prej 600,000 leké pérbén té ardhura té munguara pér
buxhetin e shoqérisé pér kété 5 vjecar. Gjithashtu, n€ dosje nuk disponohen dokumente pér
periudhén 01.01.2019 — 31.12.2019, afat pér t€ cilin nuk rezulton t€ jené arkétuar t€ ardhura nga
qiraja n€ shumén 300,000 leké, vleré Kkjo e cila pérbén té ardhura té munguara pér shkak té
mos arkétimit t€ tarifés sé€ ekspozimit t€ reklamave nga subjektet private. Aktualisht, dy tabelat
jané t&€ ekspozuara me reklama té subjektit privat “E....” dhe né lidhje me kété nuk rezulton té
jené kryer arkétime né favor t€ Portit Detar Vloré SHA Sa mé sipér €shté né€ kund€rshtim me
Ligjin nr. 9901 daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe Shogérité Tregtare”, Kreu 111, neni 166 si dhe
Statutin e Shogérisé, neni 19.

1.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA t€ marré masa pér:

- Rishikimin e kontratés sé€ sponsorizimit me qéllim shmangien e efekteve financiare negative si¢
€sht€ ajo né shumén prej 600,000 leké pér buxhetin e shoqéris€ né 5 vitet e ardhshme;
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- Vjeljen e tarifave té reklamave konform sipérfaqes s¢ dhéné me qira duke marré né konsideraté
edhe ato té vendosura né Terminalin e Ri;
- Shmangien e efekteve financiare negative si¢ €shté ajo e rastit t€ tabelave t€ reklamave mbi
ambientin e ofi¢inés pér té cilén pér té paktén periudhén 01.01.2019 — 31.12.2019 duhet té ishin
arkétuar shuma prej 300,000 leké.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit té€ véné né€ dispozicion, rezulton se &shté ndérpreré kontrata e
sponsorizimit mes “4.... B....” dhe Portit Detar Vloré SHA dhe shuma e cilésuar si e ardhur ¢
munguar né masén prej 600,000 leké pér 5 vjecarin e ardhshém té parashikuar né kontratén e
sponsorizimit me nr. 299 prot., daté¢ 29.07.2019 nuk konsiderohet mé si e tillé. Gjithashtu, nga
verifikimi né terren rezultoi se €sht€ hequr tabela e subjektit privat “E....” pér t€ cilin ishin
konstatuar t& ardhura t€ munguara nga qiraja né shumén 300,000 leké. Né kushte t€ tilla ky
rekomandim konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

B/IIl. _ MASA PER ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE
KONSTATUARA NiE ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER
MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET

TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén objekt auditimi, pér mos ndjekjen e procedurave ligjore
n€ ndérprerjen e marrédhénieve t€ punés me ish punonjésit, Porti Detar sha Vloré éshté paditur
nga 11 persona, nga té cilét 4 ¢éshtje jané n€ proces gjykimi, dhe 7 procedura kané pérfunduar
duke e detyruar Portin Vloré t& paguajé vlerén 4,657,584 leké (démshpérblim + shpenzime
gjyqésore) vleré e cila pérbén efekt financiar negativ pér shoqériné Porti Vloré. Nga kjo vlerg,
theksojmé se vlera 420,598 leké, pérbéhet nga shpenzime pé&rmbarimore, pér arsye se punonjésit
té cilét 1 fitojn€ procedurat gjyqésore kané ndjekur pérmbarimin pér ekzekutimin e vendimit.
Vlera 420,598 leké pérbén pérdorim pa efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet t€ fondeve pér
buxhetin e shoqgérisé.

1.1 Rekomandim: Porti Detar Vloré SHA té marré masat pér shmangien né t€ ardhém té
largimeve té padrejta nga puna me géllim eliminimin e efekteve me impakt negativ pér buxhetin
e Shogérisé.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht dy kérkesave dhe urdhrave pér largim
nga puna, rezulton se gjat€ periudhés né€ vijim nuk ka pasur asnjé zgjidhje t€ njéanshme té
kontratés s€ punés nga ana e punédhénésit. Largimet nga puna jané béré mé déshirén e
punémarrésve ose pér shkak té daljes né pension. Né kushte té tilla ky rekomandim
konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

2. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén objekt auditimi, pér mos ndjekjen e procedurave ligjore
né€ ndérprerjen e marrédhénieve t€ punés me ish punonjésit, Porti Detar sha Vloré éshté paditur
nga 11 persona, nga té cilét 4 ¢éshtje jané né€ proces gjykimi, dhe 7 procedura kané pérfunduar
duke e detyruar Portin Vloré t€ paguajé vlerén 4,657,584 leké (démshpérblim + shpenzime
gjyqésore) vleré e cila pérbén efekt financiar negativ pér shoqériné Porti Vloré. Theksojmé se,
sa mé sipér €shté nj€ rast 1 pers€ritur nga drejtoria e shoqéris€ pasi dhe n€ auditimin e méparshém
té¢ KLSH nr. 1133/8, daté 24.04.2018 né shoqériné€ “Porti Detar Vloré”, éshté konstatuar e njéjta
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problematiké, por nuk &shté marré asnjé mas€ mbi ndjekjen e procedurave ligjore pér ndérprerjen
e marrédhénieve t€ punés dhe shmangien e shpenzimeve gjyqésore t€ késaj natyre.

2.1 Rekomandimi: Administratori dhe Zyra e Burimeve Njerézore né shoqériné Porti Detar SHA
Vlor€, t€ marrin masa t€ menjéhershme pér zbatimin e rregullave dhe procedurave, si dhe
dokumentimin e tyre, n€ rastet e marrjes s€ masave disiplinore, largimit nga detyra, apo pushimit
té menjéhershém té punonjésve nga puna.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht dy kérkesave dhe urdhrave pér largim
nga puna, rezulton se gjat€ periudhés né€ vijim nuk ka pasur asnjé zgjidhje té njéanshme té
kontratés s€ punés nga ana e punédhénésit. Largimet nga puna jan€ béré mé déshirén e
punémarrésve ose pér shkak té daljes né pension. Gjithashtu, n€ rastin e dhénies s¢ 8 masave
disiplinore t€ rekomanduara nga KLSH, rezulton se jan€ ndjekur procedurat e duhura. Né kushte
té tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

3. Gjetje nga auditimi: Né kartelat pérkatése t€ mjeteve, né t& cilat regjistrohen té gjitha té
dhénat e automjetit si dhe shpenzimet q€ do t&€ kryhen pér to, nuk €shté evidentuar kilometrazhi 1
tij né fillim té vitit dhe n€ fund té vitit pér t€ béré ndjekjen e shpenzimeve periodike pér goma,
filtra e vaj, karburant, riparime etj. K&to shpenzime nuk mund t€ pérllogariten pa pasqyruar
elementin bazg i cili €shté kilometrazhi, pér mirémbajtjen dhe shfrytézimin e tyre. Nga verifikimi
dhe llogaritja e t&€ dhénave t€ dokumentacionit t€ vendosur né dispozicion rezulton se, jané
térhequr me tepér 4927 litra naft€ n€ vlerén 812,955 leké, t€ cilat nuk jané t€ plotésuara me
dokumentacion. Sasia e térhequr e karburantit ose vlera 812,955 leké e cila pérbén efekt negativ
financiar pér buxhetin e shoqérisé nuk pérputhet me kilometrat e pérshkuara dhe nuk
justifikohet me dokumentacion mbéshtetés. Administratori n€ cilésiné€ e Titullarit dhe népunésit
autorizues, Shefi i Zyrés s&¢ Administrimit Financiar né cilésin€ e népunésit zbatues si dhe Dega
Teknike dhe Investimeve, ¢ caktuar pér menaxhimin e aktiveve konstatohet se, nuk kané marré
masa pér pércaktimin e rregullave dhe procedurave pér monitorimin dhe mbrojtjen e aktiveve té
shogéris€ dhe nuk jané kryer kontrolle pér llogaritjen e konsumit real t€ karburantit. Sa mé sipér
éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér organizimin dhe funksionimin e
sistemit t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit” 1 ndryshuar, Ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004
“Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar si dhe pika 5, pika 10, pika 19, pika 35
germa a, b, ¢, pika 36, Udhézimi nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik” i ndryshuar.

4.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré, Zyra ¢ Administrimit Financiar, Dega Teknike dhe
Investimeve, t€ marré masat pér monitorimin e shpenzimeve t&€ karburantit, né ményré
kronologjike, me géllim pérdorimin me efektivitet, eficencé dhe ekonomicitet té tij. Nga Dega
Teknike dhe Investimeve, né kartelat pérkatése t€ automjeteve t€ evidentohen dhe pérditésohen té
gjitha t€ dhénat si dhe t€ kryhet ky riparimi né automjetet né t€ cilat jané€ konstatuar defekte né
aparatin e kilometrazhit.

Menjéheré
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion, konkretisht evidencés me sé hartuar nga ana e Ing.
A. M., me detyré pérgjegjés 1 oficin€s jané marré masat pér monitorimin e shpenzimeve t&é
karburantit, né ményré kronologjike pérgjat€ muajve. Gjithashtu, konstatohet se nuk jané€ marré
masa pér riparimin né automjetet n€ t€ cilat jané konstatuar defekte né€ aparatin e kilometrazhit.
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Né kushte té tilla ky rekomandim Kkonsiderohet si i pranuar plotésisht por i zbatuar
pjesérisht.

4. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ véné né dispozicion né lidhje me
kontratat e qirave té lidhura mes Portit Detar Vloré SHA dhe subjekteve qiramarrés, nga
shqyrtimi i dokumentacionit t& véné né€ dispozicion u konstatua se né 1 rast né kontratén e lidhur
me subjektin qiramarrés “K. D.” rezulton se €shté béré ndérprerja e kontratés jo n€ pérputhje me
kushtet e saj. Konkretisht rezulton se kérkesa pér ndérprerje pér shkak té kushteve ekonomike té
qiramarrésit €shté béré né€ daté 07.02.2018. Sipas korrespondencave rezulton se ndérprerja e
kontratés duhet té ishte kryer jo mé herét se data 06.04.2018, afat n¢ t€ cilin Porti Detar Vloré do
té kishte arkétuar shumén prej 80,166 leké prej subjektit qiramarrés. Né kushte té tilla nga ana e
Portit Detar Vloré, duhet t& ishte analizuar sakté kjo situaté dhe pér ndérprerje t€ njéanshme té
kontratés né kund€rshtim me parashikimet e béra né nenin 7 t€ saj t€ arkétonte shumén prej
195,000 leké, por kjo shumé nuk ka gené e ngurté€suar né formén e garancisé. Nga sa mé sipér
rezulton se €shté favorizuar padrejtésisht subjekti giramarrés népérmjet lidhjes sé kontratés me
mangési né dokumentacion, duke lidhur kontraté pa ngurtésuar mé paré sigurimin e kontratés si
dhe duke lejuar lidhjen e njé kontrate t€ re pa respektuar afatin pér ndérprerje t€ kontratés sé€ par€.
Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Kontratén e qirasé e lidhur sipas aktit me nr. 951/1 prot.,
daté 03.01.2018, neni 7.

5.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA t€ marré masa pér shmangien e ndérprerjes sé
kontratave né ményré té parakohshme dhe/apo té njéanshme nga ana e subjekteve qiramarrése me
qéllim shmangien e efekteve negative pér buxhetin e shoqérisé si ai né shumén 195,000 leké i
trajtuar mé sipér.

Né vijimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion rezulton se nuk ka patur mé ndérprerje té
parakohshme t& kontratave té qirasé. Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i
pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

C/I. PALIGJISHMERI NE REALIZIMIN E PROCEDURAVE TE
PROKURIMIT

Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezultoi se pér periudhén objekt auditimi
jané realizuar né total dhe audituar n€ masén 100 % té€ tyre procedura si mé poshté:

2018

- 1 proceduré prokurimi e llojit Negocim pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés me vleré
té fondit limit 19,627,350 leké pa TVSh pér t€ cilén &shté lidhur kontrata me vleré 19,627,350
leké pa TV Sh;

2019

- 1 proceduré prokurimi e llojit Kérkesé pér Propozime me vleré t€ fondit limit 2,213,314 leké pa
TVSh pér té cilén éshté lidhur kontrata me vleré€ 2,213,314 leké pa TV Sh;

- 1 proceduré prokurimi e llojit Shérbim Konsulence me vleré té€ fondit limit 10,167,010 leké pa
TVSh pér té cilén éshté lidhur kontrata me vleré 9,600,000 leké pa TV Sh;

Nga kéto 3 procedura prokurimi, n€ DST jané vendosur kritere t€ paargumentuara dhe/apo jo né
pérputhje me objektin e prokurimit. Sa mé sipér €shté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe géllimi” pika 2, germa
(a), (b), (¢), (¢), (d) dhe (dh), neni 20, neni 46, neni 48, pika 4, paragrafi i dyté, neni 51, pika 1,
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VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, ndryshuar,
Kreu I, neni 11, pika 3, germa b, neni 26, pika 3, pika 5, Kreu Il, Seksioni 2, neni 27, pika 2, neni
58, paragrafi i fundit, neni 61, pika 2 si dhe VKM nr. 410 daté 13.05.2015 “Pér Krijimin,
Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shtetéror Teknik dhe Industrial”, Kreu | Krijimi i
Inspektoratit Shtetéror Teknik dhe Industrial, pika 1. Gjithashtu, n€ 2 raste, pérkatésisht né
procedurén e vitit 2018 dhe né€ procedurén e karburantit t€ vitit 2019, nga ana e komisionit t&
vlerésimit t€ ofertave jané kualifikuar OE té cilét nuk plotésojné kriteret e veganta té kualifikimit.
N¢ kéto 2 raste, procedurat e prokurimit duhet t€ ishin anuluar dhe té rinisnin nj€ t€ re. Sa mé
sipér €shté né kundérshtim me Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe géllimi” pika 2, germa (a), (b), (¢), (¢), (d) dhe (dh), neni 20, neni
46, neni 53, pika 3 dhe 5, VKM nr. 914 daté¢ 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave té
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 66, VIII, 74 Bashkimi i operatoréve ekonomiké, pika 3 si
dhe VKM nr. 410 daté 13.05.2015 “Pér Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit
Shtetéror Teknik dhe Industrial”, Kreu I Krijimi I Inspektoratit Shtetéror Teknik Dhe Industrial,
pika 1. Si rrjedhojé vlera prej 32,007,674 leké pa TVSh pérbén paligjshméri né€ realizimin e
procedurave t& prokurimit.

14.1 Rekomandimi: Komisionet e ngritura pér hartimin e Kritereve t&€ Pérgjithshme/Veganta té
marrin masat e duhura pér té vendosur si kushte pér kualifikim vetém kritere t¢ domosdoshme
dhe t€ lidhura drejtpérdrejté me Investimin / mallin / shérbimin.

Né vazhdimési
Statusi i pranimit: Pa pranuar

C/II. PAGESA TE KRYRA NE MENYRE JO TE RREGULLT

(pér punime té pakryera né momentin e likuidimit)

1. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t&€ véné né dispozicion pér objektin
“Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vioré SHA”, €sht€ lidhur kontrata bazé€ me nr. 776 prot.,
daté¢ 23.12.2016 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar nga Titullari z. A. M. dhe
sipérmarrésit t&€ punimeve “J....” ShPK, e pérfagésuar nga administratori z. D. M. me vleré té
kontratés 212,638,360 leké pa TVSh ose 249,186,632 leké me TV Sh si dhe kontrata shtesé me nr.
520/3 prot., daté 26.10.2018 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagé€suar nga Titullari z. A. M.
dhe sipérmarrésit t€ punimeve “J....”" ShPK, e pérfagésuar nga administratori z. D. M. me vleré té
kontratés 19,627,350 leké pa TVSh ose 23,082,812 leké me TVSh. Duke gené se né auditimin e
méparshém, zbatimi 1 késaj kontrate €shté audituar pér pjesén progresive deri né fund té
periudhés objekt auditimi (deri mé 31.10.2017) pasi ka rezultuar né€ proces, né vijim paraqiten
konstatimet vetém pér periudhén objekt auditimi. Konkretisht rezultoi se jané situacionuar nga
sipérmarrési punime té€ pakryera né€ fakt n€ momentin e situacionimit n€ shumén 44,214,972 leké
pa TVSh. Nga kéto rezulton e likuiduar pér punime té pakryera né fakt né momentin e
likuidimit shuma 37,165,900 leké pa TVSh. Situacionimi dhe likuidimi i punimeve t€ pakryera
né fakt n€ momentin e likuidimit t€ tyre, pérbén njé veprimtari krejtésisht fiktive dhe éshté
fenomen diskriminues pér OE t€ tjeré, pér sa kohé pagesa té tilla nuk jané parashikuar n€ formé
té rregullt ligjore si parapagime né Dokumentet Standarde t€ Tenderit. Gjithashtu, veprime té tilla
fiktive denatyrojné krejté€sisht procesin e prokurimit pasi vet¢ AK, n€ zbatim t€¢ LPP dhe RrPP
vendos kriter n€ lidhje me kapacitetet teknike dhe ekonomike q€ duhet t€ kené€ OE pjes€marrés né
procedurat e prokurimit kur né fakt, si¢ edhe &shté shprehur mé sipér, nj€ pjesé e pagesave
pjesore kryen pér punime t€ situacionuara por té pakryera ende né fakt. Kjo praktiké pagese éshté
konstatuar edhe né auditimin e méparshém, ku pagesat pér kété kontraté kan€ gené né fillim t&
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punimeve, por q¢ me kété formé pagese ka vijuar deri né€ pérfundim t€ saj. Sa mé sipér éshté né
kundé&rshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik” té ndryshuar, neni 1,
Ligjin nr. 8402, daté¢ 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimi”, i
ndryshuar, Kreu 11, neni 7, Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve té ndertimit”, 1 ndryshuar me Udhézimin nr. 1, dat€ 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nénpikat
3.2 dhe 3.3, Udhézimi nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té ndértimit”, Kreu I,
pika 8, Kontratén e shérbimit t€ mbikéqyrjes s€ punimeve sipas aktit me nr. 07 prot., daté
06.01.2017 si dhe Urdhri i Titullarit nr. 101 daté 20.03.2018 pér monitorimin e zbatimit té
kontratgs.

1.1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés i Portit Detar Vloré SHA t€ marré masa pér nxjerrjen e
pérgjegjésive né lidhje me pagesén e kryer pér punime t€ situacionuara e t€ likuiduara dhe
njékohésisht té pakryera né fakt né momentin e likuidimit. Gjithashtu, té rrisé efektivitetin e
monitorimit t& kontratave me qéllim shmangien e pagesave pér punime t€ tilla.

Né vijimési
Statusi i pranimit: Pranuar
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton s€ né€ lidhje me kété rekomandim nuk
€sht€ marré€ asnjé masé pér nxjerrjen e pérgjegjésive né lidhje me pagesén e kryer pér punime té
situacionuara e té likuiduara dhe njékohésisht t€ pakryera né fakt n€ momentin e likuidimit. Né
kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar por i pa zbatuar.

D. MASA ADMINISTRATIVE:

D/1. Pér Agjenciné e Prokurimit Publik.

- Referuar shkeljeve t€ konstatuara né fushén e prokurimeve publike, pércaktuar né€ Ligji nr.
9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe géllimi” pika
2, germa (a), (b), (c), (¢), (d) dhe (dh), neni 20, neni 46, neni 53, pika 3 dhe 5, VKM nr. 914 daté
29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 66, VKM nr.
354 daté 11.05.2016 “Pér miratimin e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori,
projektim, mbikéqyrje dhe kolaudim”, VKM nr. 408 daté 13.05.2013 “Pér planifikimin dhe
zhvillimin e territorit” si dhe pérgjegjésité individuale t&€ evidentuara dhe pasqyruara né pjesét
takuese t€ Raportit Pérfundimtar t€ Auditimit dhe komentet e subjektit t€ audituar, bazuar né
nenin 15 dhe nenin 30, t& ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014, “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, i rekomandojmé, Agjencis€ s€¢ Prokurimit Publik,
té vlerésoj€ shkeljet e konstatuara né lidhje me procedurén e prokurimit me objekt “Hartimi i
projekt-preventivit té zbatimit pér tenderin ‘Rikonstruksion i kalatés lindore né Portin Detar
Vioré’” dhe té vendosé masé administrative me gjobé pér punonjésit si mé poshté:

A Znj. E. C. né cilésiné e Kryetarit t¢ Komisionit t€ Vlerésimit t& Ofertave;
B. Znj. M. P. né cilésiné e Anétarit t¢ Komisionit t€ Vlerésimit té Ofertave;
C. Z. Dh. P. né cilésiné e Anétarit t€ Komisionit t€ Vlerésimit té Ofertave;

pér shkeljet e konstatuara n€ shqyrtimin dhe vlerésimin e ofertave.

Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)

Sipas dokumentacionit t€ véné n€ dispozicion rezulton se me shkresén e administruar né APP me
nr. 3075/5 prot., dat€ 26.06.2020 éshté dérguar Vendimi i APP né lidhje me dénimin me gjobé né
masén 50,000 leké vetém pér punonjésin z. I. H. N& vijim, pas kérkesés sé béré nga ana e
punonjésit pér pagesén e késaj shume me késte (10 késte), €shté pranuar kjo kérkesé nga ana e
Titullarit sipas shkres€s sé¢ datés 01.07.2020. Referuar borderove pér muajt gusht e n€ vijim jané
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béré ndalesat pérkatése. Nisur nga fakti se nga ana e KLSH i &shté kérkuar APP é&shté
njékohésisht vlerésimi i shkeljeve té konstatuara né lidhje me procedurén Hartimi i projekt-
preventivit té zbatimit pér tenderin ‘Rikonstruksion i kalatés lindore né Portin Detar Vioré’” dhe
vendosja nga institucioni e masave administrative me gjobé dhe né fund vendimmarrja sipas
shkresés nr. 3075/5 prot., daté 26.06.2020 ka gené dhénia e masés vetém pér njé person, ky
rekomandim konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar.

D/2. Pér Inspektoratin Kombétar té€ Mbrojtjes Territorit (IKMT).

- Referuar shkeljeve té konstatuara né fushén e ndértimit, pércaktuar né nenin 7 dhe 12 i
ndryshuar, Kreu III, nenet 15 e 16 té ligjit nr. 8402, dat€ 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit” 1 ndryshuar dhe Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” 1 ndryshuar, Kreu Il, Pika 3 (si dhe
pérgjegjésité individuale t€ evidentuar dhe pasqyruar né pjesét takuese t€ Raportit Pé&rfundimtar
t& Auditimit dhe komentet e subjektit t€¢ audituar, mbéshtetur né nenin 5 shkronja (b) dhe nenin
9/1, shkronja (a) té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007, ndryshuar me nenin 12 t& ligjit nr. 183/2014
daté 01.04.2013 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligishme”,
bazuar n€ nenin 15 dhe nenin 30, té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014, “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, i_rekomandojmé, Portit Detar Vloré SHA, t’i
kérkojé Kryeinspektorit t€ Inspektoratit t& Mbrojtjes sé& Territorit Vendor Vloré, t€ vlerésojé
shkeljet e konstatuara dhe té vendosé masé administrative me gjobé:

1. Subjektit “IL... D....” ShPK me pérfagésues ligjor I. D., me nr. licence pér mbikéqyrje
kolaudim punimesh MK_.1..../... n€ cilésin€ e mbikéqyrésit t€ punimeve;

2. Subjektit “G.... C....” me pérfagésuese ligjore D. P., me nr. licence pér mbikéqyrje kolaudim
punimesh MK.1.../1... daté 23.03.2018 né cilésiné e kolaudatorit t€ punimeve;

pér shkeljet e konstatuara né€ zbatimin e punimeve t€ investimit me objekti “Zgjerimi i
Terminalit té Portit Detar Vioré SHA”.

Statusi i pranimit: Pranuar

Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion rezulton se me shkresat nr. 85/37 prot., daté
09.06.2020 &shté dérguar nga ana e Titullarit njoftimi pér marrjen e masave administrative ndaj
subjekteve “I.... D...” dhe “G.... C....” drejtuar Kryeinspektorit t&¢ Inspektoratit t& Mbrojtjes s&
Territorit Vloré. Sipas deklarimeve t€ béra nga ana e punonjésve té Portit Detar Vloré rezulton se
aktualisht nuk ka asnjé kthim pérgjigjeje nga ana e kétij institucioni né lidhje me marrjen e
masave administrative me gjobé ndajé dy subjekteve t€ rekomanduara nga ana e KLSH. N¢
kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar por i zbatuar pjesérisht.

E. MASA DISIPLINORE:

E/1. Pér punonjésit me kontraté.

Pér punonjésit gé marrédhéniet e punés rregullohen sipas kodit té punés.

F.1 Mbéshtetur né nenin 37 té “Kodit té Punés” si dhe nenit 5 t¢ Kontratés “Pér administrimin
dhe drejtimin e shoqgérisé Porti Detar sha Vioré”, lidhur ndérmjet Késhillit Mbikéqyrés “Porti
Detar sha Vloré” dhe Drejtorisé sé Portit Detar sha Vioré, i kérkojmé Késhillit Mbikéqyrés sé
Portit Detar Vioré, té fillojé procedurat pér dhénien e masave disiplinore pas analizimit té té
gjitha shkeljeve té kryera, pér personat si mé poshté:

1. A. M. me detyré Administrator i shoqérisé Porti Detar sha Vloré€, pasi:
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- N¢€ cilésiné e Titullarit t& shoqéris€ gjaté periudhés objekt auditimi nuk ka marré masa efektive
pér zbatimin e rekomandimit t& 1€n€ nga auditimi 1 méparshém né lidhje monitorimin e zbatimit
té kontratés me objekt “Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vloré SHA” duke béré qé né ményré
té pérséritur t€ lejohet kryerja e pagesave né¢ shumén 37,165,900 leké pa TVSh pér punime t&é
pakryera né fakt n€ momentin e likuidimit t€ kétyre situacioneve pjesore.

- N€ cilésiné e Titullarit né ményré t€ pérséritur nuk &shté marré asnjé mas€ mbi ndjekjen e
procedurave ligjore pér ndérprerjen e marrédhénieve t€ punés dhe shmangien e shpenzimeve
gjyqésore té késaj natyre duke i shkaktuar shoqérisé shpenzime té shpenzuara pa efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet né vlerén 4,657,584 leké.

- Nuk ka marré masa pér implementimin e Ligjit pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, pasi
ky ligj nuk njihet nga strukturat drejtuese t€ shoqérisé e punonjésit e saj, nuk ka funksionuar né
asnjé hallké t& njésis€ dhe pér pasojé, drejtuesit nuk kané béré njé vlerésim té efektivitetit t&
sistemit t&€ menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Masén pér Titullarin ja rekomandojmé Késhillit Mbikéqyrés pér shkeljet dhe mangésité e
konstatuara né Raportin Pérfundimtar t¢ Auditimit pasi té analizojé materialin e paraqitur dhe té
marré vendimin pérkatés, vendim ky té cilin KLSH do ta shqyrtojé né ardhmen.

Statusi i pranimit: Pa pranuar

F.11 Mbéshtetur né nenin 37 té “Kodit té Punés” si dhe Kontratés Individuale té Punés, lidhur
ndérmjet Drejtorisé sé Portit Detar SHA Vioré dhe punonjésve, i kérkojmé Késhillit Mbikéqyrés
dhe Administratorit, té fillojné procedurat pér dhénien e masave disiplinore nga “Vérejtje me
shkrim” deri né “Largim nga detyra” pas analizimit té té gjitha shkeljeve té kryera, pér personat
si mé poshté:

2. D. M. me detyré Shef i zyrés s€ Administrimit Financiar, pasi:

- Né€ cilésiné e Shefit t&€ Zyrés s€ Administrimit Financiar nuk ka kryer pagesén mbi shtesén pér
vjetérsiné né puné pér vitet 2018 dhe 2019, konkretisht né vlerén 111,600 leké né€ total pér vitin
2019 dhe né vlerén 199,440 leké né total pér vitin 2018.

- Né cilésiné e Shefit t€ zyrés s€ Administrimit Financiar nuk ka kryer planifikimin vjetor té
shpenzimeve pér personelin bazuar né t& dhéna faktike t€ Shoqérisé.

- Né€ cilésin€ e Shefit té€ zyrés s€é Administrimit Financiar pér dy kontrata blerje me vleré té vogél
né shumén totale 660,300 leké pa TVSh, nuk ka kryer likuidimet brenda afateve té pércaktuara né
kontraté.

- Né cilésin€ e Shefit t€¢ Zyrés s¢ Administrimit Financiar nuk ka kryer pasqyrimin e rezervave té
rivlerésimit n€ pasqyrén e pozicionit financiar pér vitin 2018.

- Né cilésiné e Shefit t&€ Zyrés s€ Administrimit Financiar nuk ka kryer pasqyrimin e ndryshimeve
né kontabilitet n€ pasqyrat financiare pas daljes jashté pérdorimit té z€rit Mallra pér rishitje.

- NE€ cilésin€ e Shefit t&¢ Zyrés s€¢ Administrimit Financiar gjaté hartimit t&€ pasqyrave financiare,
shénimet shpjeguese nuk jané hartuar sipas kuadrit rregullator ligjor.

- Né cilésiné e Shefit t&€ Zyrés sé¢ Administrimit Financiar nuk ka marré masat e duhura pér
respektimin e kontratave t€ qirasé né 13 raste ku rezulton se nuk jané béré arkétimet né formén e
garancis€ 3 mujore, n€ 2 raste pagesat pér ngurtésimet jané kryer me késte, né 3 raste shuma e
deklaruar si e ngurtésuar éshté pérdorur si pages€ pér muajt pasardhés duke mos kryer pagesat
vijuese, etj.

- Né cilésiné e anétarit t€ Komisionit t€ Vlerésimit t&€ Ofertave, né njé rast ka miratuar
kualifikimin dhe shpalljen fitues t€¢ OE me mangési né dokumentacion;
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3. Znj. E. C., né cilésiné e Shefit t&¢ Degés Teknike dhe Investimeve, pasi:

- Né cilésin€ e Shefit t&€ Degés Teknike si dhe anétarit t&€ Komisionit t€ marrjes né dorézim té
punimeve t€ pérfunduara né kontratén me objekt “Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vioré
SHA” rezultoi se n€ ményré t&€ pérséritur pas konstatimeve té béra nga auditimi i méparshém pér
t€ njéjtén kontraté zbatimi, jané situacionuar nga sipérmarrési punime t€ pakryera né fakt né
shumén 44,214,972 leké pa TVSh. Nga kéto, rezulton ¢ likuiduar pér punime té pakryera né fakt
né momentin e likuidimit shuma 37,165,900 leké pa TVSh;

- Né cilésin€ e Shefit t&€ Degés Teknike si dhe anétarit t&€ Komisionit t€ marrjes né dorézim té
punimeve té pérfunduara né kontratén né kontratén e pérmendur mé sipér, rezultoi njé dém
ekonomik n€ shumén 3,774,344 leké pa TVSh nga té cilat:

a. Vlera 1,367,832 leké pa TVSH si rrjedhojé e miratimit t€ situacioneve me punime té pakryera;
b. Vlera 2,406,512 leké pa TVSH leké si rrjedhojé e miratimit té likuidimit t€ punimeve té
montimit t€ pajisjeve si punime té miréfillta ndértimi;

- NE€ cilésiné e hartuesit té specifikimeve teknike né procedurén e prokurimit me objekt “Kryerja
e punimeve shtesé té paparashikuara né objektin 'Zgjerimi i terminalit té Pasagjeréve'”, rezultoi
se ka vendosur kritere konfuze dhe jo né€ lidhje me nevojat e investimit;

- Né€ cilésin€ e anétarit t€ komisionit t€¢ Vlerésimit t€¢ Ofertave né procedurén e prokurimit me
objekt “Rikonstruksion i kalatés lindore né Portin Detar Vioré” Ku rezultoi se ka kualifikuar dhe
shpallur fitues OE me mangési né¢ dokumentacion duke mos plotésuar késhtu Kriteret e Vecanta
té€ Kualifikimit;

4. Z. 1. H., specialist, pasi;

- NE cilésiné e anétarit t& Komisionit t€ marrjes né dorézim té€ punimeve t€ pérfunduara né
kontratén me objekt “Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vioré SHA” rezultoi se n€ ményré té
pérséritur pas konstatimeve t€ béra nga auditimi i méparshém pér t€ njéjtén kontraté zbatimi, jané
situacionuar nga sipérmarré€si punime té pakryera né fakt né shumén 44,214,972 leké pa TVSh.
Nga kéto, rezulton e likuiduar pér punime té pakryera né fakt n€ momentin e likuidimit shuma
37,165,900 leké pa TVSh;

- NE cilésin€ e anétarit t&¢ Komisionit t€ marrjes né dorézim té€ punimeve t€ pérfunduara né
kontratén né kontratén e pérmendur mé sipér, rezultoi njé¢ dém ekonomik n€ shumén 3,774,344
leké pa TVSh nga té cilat:

a. Vlera 1,367,832 leké pa TVSH si rrjedhojé e miratimit t€ situacioneve me punime té pakryera;
b. Vlera 2,406,512 leké pa TVSH leké si rrjedhojé e miratimit t€ likuidimit t€ punimeve té
montimit t€ pajisjeve si punime t€ miréfillta ndértimi;

- NE€ cilésiné e hartuesit té specifikimeve teknike né€ procedurén e prokurimit me objekt “Kryerja
e punimeve shtesé té paparashikuara né objektin 'Zgjerimi i terminalit té Pasagjeréve'”, rezultoi
se ka vendosur kritere konfuze dhe jo né lidhje me nevojat e investimit;

- N€ cilésiné€ e anétarit t€ komisionit t€ Vlerésimit t€ Ofertave né€ procedurén e prokurimit me
objekt “Rikonstruksion i kalatés lindore né Portin Detar Vioré”, rezultoi se ka kualifikuar dhe
shpallur fitues OE me mangési né dokumentacion duke mos plotésuar késhtu Kriteret e Veganta
té Kualifikimit;

F.11 Mbéshtetur né nenin 37 té “Kodit té Punés” si dhe Kontratés Individuale té Punés, lidhur
ndérmjet Drejtorisé sé Portit Detar SHA Vioré dhe punonjésve, Késhillit Mbikéqyrés dhe
Administratorit té Portit Detar Vioré, té fillojné procedurat pér dhénien e masave disiplinore nga
“Vérejtje” deri né “Veérejtje me paralajmérim” pas analizimit té té gjitha shkeljeve té kryera, pér
personat si mé poshté:

5. Z. K. B., né cilésiné e Shefit t&€ Degés sé Marketingut;
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6. Z. A. V., né cilésiné e specialistit t€ marketingut;

7. Znj. A. B., né cilésiné e specialistit t¢ Kontratave dhe Vlerésimit té Riskut;

- Pér shkeljet e konstatuara nga auditimi i kontratave té qiras€ nga ku rezultuan se:

a. N& 9 raste mungojné plan bizneset

b. N€ 5 raste mungojné vértetime nga institucionet pérkatése qé subjektet nuk jané né€ ndjekje
penale si dhe nuk kané€ procese gjygésore né€ lidhje me aktivitetin si dhe treguesit q€ do té
realizohen;

c. Pér 7 raste nga 9 té audituara pér kontratat e vitit 2018, rezultoi se dokumentacioni i nevojshém
pérpara lidhjes sé kontratés éshté dorézuar né Administraté, pas lidhjes s€ saj. N&é kéto dokumente
té dorézuara me vonesé rezulton té jet€ edhe garancia e kontratés;

d. N& 9 raste té vitit 2018 planimetrité jan€ hartuar pas datés s€ lidhjes sé kontratés dhe jo pérpara
saJ,

e. Né 13 raste rezulton se nuk jané béré arkétimet n€ formén e garancisé 3 mujore pér 11 subjekte
f. N¢é 2 raste, sipas dokumentacionit t€ dorézuar nga subjektet qiramarrése, kéto subjekte kané
rezultuar debitoré né tatime n€é momentin e lidhjes sé kontratés, pérkatésisht n€ shumén 13,848
leké dhe 65,486 leké;

g. Né 2 raste, nuk éshté paguar ngurtésimi né shumén e ploté t€ kontratés por éshté kryer pagesé
vjetore;

h. Né 4 raste, nga t€ cilat 3 né vitin 2018 dhe 1 né vitin 2019 pagesat ¢ kryera pér 3 muaj qiraje
paradhénieje jané konsideruar si garanci kontrate. Pas kétyre 3 muajve nga ana e kétyre
subjekteve &€sht€ vijuar me pagesat mujore duke mos ngurtésuar deri n€ fund garanciné e
kontratés;

I. Té gjitha kontratat e qirasé, konkretisht neni 2 Kushtet e Kontratés, paragrafi i fundit, jané
lidhur né€ kund€rshtim me VKM nr. 54 daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té
procedurés dhe té ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé
shtetérore”, t& ndryshuar, pasi kéto kontrata kané pércaktuar mé pak kérkesa nga sa parashikohen
né kété piké sipas VKM.

8. Znj. M. B., né cilésiné e Shefit t&€ Zyrés Juridike, pasi:

- N¢€ cilésiné e anétarit t€ njésisé s€ prokurimit pér tenderin “Rikonstruksion i kalatés lindore né
Portin Detar Vioré” Ka hartuar dokumente tenderi né kundérshtim me parimet e ekonomicitetit,
efikasitetit dhe efigiencés t€ shprehura né ligjin nr. 10296, daté¢ 08.07.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe Kontrollin”, neni 5;

- N¢ cilésin€ e personit pérgjegj€s pér prokurimin pér procedurén me objekt “Blerje Karburanti
2019 nuk jané marré masa pér:

a. Emérimin me urdhér t€ ri t€ anétaréve t€ NJP dhe KVO pas anulimit t€ proceduré s¢ paré té
prokurimit duke vijuar me Urdhrat dhe emérimet e méparshme;

b. Procesverbalin e argumentimit t€ llojit t€ procedurés;

c. Lidhjen e kontratés mes AK Porti Detar Vloré dhe BOE té shpallur fitues ende pa dorézuar té
gjithé dokumentacionin e nevojshém pas shpalljes té tij si fitues 1 procedur€s;

9. Znj. M. P., specialiste, pasi;

- Né€ cilésiné e anétares s€ KVO dhe t€ Komisionit t€ marrjes né dorézim té projektit pér tenderin
“Rikonstruksion i kalatés lindore né Portin Detar Vloré” rezultuan mangé€si si pérgjaté
kualifikimit té OE té shpallur fitues edhe gjaté marrjes né dorézim té projektit.

Statusi i pranimit: Pranuar (pjesérisht)
Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion rezulton si mé poshté:

[ Nr. | Emrii | Pozicioni | Rekomanduar |  Zbatuar | Urdhri
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Punonjésit
1 D. M ,SA\}:jenfq:n?s/trﬁTnii “Vérejtje me shkrim” deri né | Vérejtje me | Nr. 103 daté 04.06.2020 me nr.
o . . “Largim nga detyra” shkrim 204/2 prot., dat€ 04.06.2020
Financiar
2 E.C S?Zﬁ;:i?deﬁss “Vérejtje me shkrim” derin€ | Vérejtje me | Nr. 107 daté 04.06.2020 me nr.
Y ) “Largim nga detyra” shkrim 201/4 prot., daté 04.06.2020
Investimeve
3 | H Specialist “Vérejtje me shkrim” derin€ | Vérejtje me | Nr. 109 daté 04.06.2020 me nr.
T P “Largim nga detyra” shkrim 201/3 prot., daté 04.06.2020
4 K B Shefit t&¢ Degés | “Vérejtje” deri n€ “Vérejtje Véreitie Nr. 104 daté 04.06.2020 me nr.
T sé€ Marketingut me paralajmérim” JY 202/2 prot., daté 04.06.2020
- “Vérejtje” deri né “Vérejtje s Nr. 106 daté 04.06.2020 me nr.
5 AV, Specialist me paralajmérim” Verejye 202/3 prot., daté 04.06.2020
- “Vérejtje” deri né “Vérejtje s Nr. 105 daté 04.06.2020 me nr.
6 A B. Specialiste me paralajmérim” Verejye 202/3 prot., daté 04.06.2020
7 M. B Shefit t& Zyrés “Vérejtje” deri né “Vérejtje Véreitie Nr. 102 daté 04.06.2020 me nr.
T Juridike me paralajmérim” 7Y 203/2 prot., dat€ 04.06.2020
- “Vérejtje” deri né “Vérejtje s Nr. 108 daté 04.06.2020 me nr.
8 M.P. Specialiste me paralajmérim” Verejye 201/2 prot., daté 04.06.2020

Né kushte té tilla ky rekomandim konsiderohet si i pranuar dhe i zbatuar plotésisht.

86




ANEKSE

Aneksi 1
Pérmbledhése e masave sipas llojit.
Né 000/leké
Rekomanduar Pranuar Papranuar Shkalla e Statusi i rekomandimeve te pranuara
gjithsej subjekti subjekti pranimit
LLOJET E Zbatuar Proces . Ne proces
MASAVE Vlera Nr. ALy pjesérisht zbatimi M el P AT g‘}yq
Nr. leké Nr.| Vlera | Nr. Vlera % Vlera Arkétua | Mbetj
Nr. Vlera Nr. | Vlera | Nr.| Vlera " a Nr.| Vlera | Nr.| Vlera
Masa organizative 34 - 28 - 6 - 82 - 19 - 5 - 0 - - - 4 - - -
Masa shpérblim démi 5 3,935 5] 393% | 0 0 100 393 | 2 133 2 3774 | 1 27.6 133 0 0 0 1 27.6
'(\gf’ES)efe"t’ eficlekon 4| 608 | 4| 6086 | - - 100 | 6086 | 3| 5273 | 1| 83 | -| - - - |- - - -
Nga t€ cilat pa
kontabilizuar i i i i i ) i ) ) i i i ) i j j i i i i
Mungesé te ardhurat 1 900 1 900 - - 100 900 1 900 - - - - - - - - - -
Nga t€ cilat pa
kontabilizuar i i i i i ) i ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) i i
Masa disiplinore 9 - 8 - 1 - 89 - 8 - - - - - - - - - - -
- Me Status Népunési
Civil i i j i i ) i ) ) i i i ) i i i i ) ) )
- Me kontraté pune 9 - 8 - 1 - 89 - 8 - - - - - - - - - - -
Masa Administrative 5 - 5 - - - 100 5 3 - 2 - - - - - - - - -
- Nga APP 3 - 3 - - - 100 3 3 50 - - - - 35 15 - - - -
Nga t€ cilat pa
kontabilizuar i i i i j ) j ) ) i i i ) i i i i i i i
-Nga IMTV 2 - 2 - - - 100 2 - - 2 - - - - - - - - -
Nga t€ cilat pa
kontabilizuar i i i i i ) i ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) i i
Paligjshméri né
procedurat e 1 32,008 - - 1 32,008 - - - - - - - - - - - - - -
prokurimit
Pagesa (€ kryera nE 1 | 37,166 | 1 | 37,166 - - 100 | 37,166 - - - -] - - - - | 1| 37166 | - -
ményré jo t& rregullt
TOTALI 60 52 8 86.7 36 10 1 168 133 5 1 27.6
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Aneksi 2

Pasqyra e Masave Organizative

Rekomanduar | Pa pranuar Pranuar Nga té pranuarat
Nr . . .. Zbatuar Né proces Pa zbatuar
Nr. | Vierd | Nr.| Vieré | Nr. | Vleré ™9 T Viere | Nr. | Vieré | Nr. Vieré
1 34 - 6 - 28 - 19 - 0 - - -
Aneksi 3
Pasqyra e Masave Shpérblim Démi
Né 000/leké
Nr e Nuk pranchen ~Ea Epramm Pa Né
- Emri shkelésit | Rekomanduar | Pranuar pranone Zbatuar Né proces Mbetja ¢
Rekomandimesh leké nga subjekti zbatuar | proces
Nr/daté Vleré | Nr/Daté | Vlera Vlera Vlera | gjyqésor
“D...
1 B...”/ “M... 27 1 - - - - - - - 1
20...”
2 “J....” ShPK 1,368 1 - - - - - - - -
3 “J....” ShPK 2,406 1 - - - - - - - -
4 “I....” ShPK 73 1 - 14.04.2020 73 - - - - -
nr. 85/38 prot.,
5 A...B... 60 1 - daté 09.06 2020 60 - - - - -
Aneksi 4
Pasqyra e Penaliteteve nga APP/IMTV Dhe Mbikéqyrésit (Masa Administrative)
- . Rekomanduar Zbatuar Pa zbatuar Pjesérisht | Né proces Gjyqgésor
¥R ISV (e CmEE VL e N Nr. Vleré Nr. Vleré Nr. Vleré Nr. | Vleré | Nr. Vleré
1. Gjoba nga IMTV - - - - - - - - - -
2. Gjoba t& APP 3 ) 1 person 50,000 1?ke 50,000 i i i i i i
2 persona 0 leké
3. Gjoba mbikéqyrés/ kolaudator 2 - - 2 - - -
TOTALLI 5 - 3 50,000 - - 2 - - -
Aneksi 5
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Pérmbledhése e Masave Disiplinore

Masa disiplinore rekomanduar nga KLSH Rekomanduar Zbatuar | Pazbatuar | Né proces Gjyqésor

-Masa disiplinore bazuar né ligjin pér statusin e népunésit civil - - - -
1. Largim nga shérbimi civil - - - -
2. Mbajtje pagés deri né ..... - - - -
3. Mos ngritje né detyré pér njé afat - - - -
4. Vérejtje...... - - - -
-Masa disiplinore bazuar n€ kodin e punés 9 8 1 -
1. N& kompetencé t&€ Késhillit Mbikéqyrés 1 0 1 -
2. “Vérejtje me shkrim” deri né “Largim nga detyra” 8 8 - -

TOTALI 9 8 1 -
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C. REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR. 2 SHA TIRANE

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer mbi zbatimin e rekomandimeve té l1éna nga
auditimi i méparshém rezultoi se:

-N¢ lidhje me respektimin e afatit 20 ditor dhe 6-mujor pér informimin dhe raportimin e KLSH
mbi ecurin€ e zbatimit t€ rekomandimeve rezulton se ky afat €shté zbatuar dhe KLSH é&shté
informuar me shkresén nr. 485/1 daté 07.12.2017 pér planin e masave mbi rekomandimet dhe
me shkresén nr. 515 daté 07.05.2018 raport mbi zbatimin e detyrave té léna nga KLSH. Pér
zbatimin e masave rezultoi se: nga 35 masa té rekomanduara gjithsej me shkresén nr. Nr. 770/10
Prot., dat€ 22.11.2017 Raporti Pérfundimtar i Auditimit dhe Vendimi Nr. 159, daté 22.11.2017,
té¢ Kryetarit t€ KLSH-s€, jan€ marré né konsideraté dhe realizuar plotésisht 23 masa, jané
realizuar pjesérisht 7 masa, jan€ né proces 4 masa dhe nuk &éshté realizuar 1 masé, veprim né
mospérputhje me kérkesat e Ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
Sfunksionimin e KLSH”, neni 15, pika c.

1.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé Rezidenca Studentore Nr. 2, Tirané, té
marré masa pér realizimin e ploté t€ rekomandimeve té 1€na né auditimin e méparshém té
Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit.

Brenda muajit shtator 2020

Nga RSU Nr. 2 SHA: N¢ lidhje me kété rekomandim Administratori i RSU Nr. 2, ka nxjerr
Urdhrin nr. 55, daté 29.05.2020 ‘Mbi zbatimin e rekomandimeve t€ 1éna KLSH té pércjella me
shkresén nr. 75/50, daté 29.05.2020, ku ka urdhéruar informimin e personave pérgjegjés dhe
marrjen e masave pér realizimin e rekomandimeve t€ 1éna. Nj€ pjes€ e rekomandimeve jan€ 1€né
pérséri pasi problematikat nuk jané ezauruar (regjistrimi 1 pasuris€) dhe 3 rekomandime jané né
lidhje me procese gjyqésore qé jané né shkall€ t&€ ndryshme gjykimi.

Statusi: Né proces

2. Gjetje nga auditimi: RSU nr. 2 SHA ka miratuar me vonesé prej 2 vjet dhe 4 muaj Statutin e
shoqérisé, veprim né mospérputhje me Vendim té Késhillit t& Ministrave nr. 335, daté
04.05.2016, “Pér transferimin e 100% té aksioneve té shoqgérive aksionare “Rezidenca
studentore nr. 17 SHA., Tirané, “Trajtimi i studentéve nr. 2" SHA., Tirané dhe “Trajtimi i
studentéve nr. 3”7 SHA., Tirané, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe
Sipérmarrjes te Bashkia Tirané”. Hartimi 1 Statutit ésht€ béré me pjesémarrjen e Drejtuesit té
Njésis€ sé Auditit t&€ Brendshém, né mospérputhje me Ligjin 114/2015, “Pér auditin e brendshém
n€ sektorin publik”, neni 17/a. Ndryshimi 1 emértesés s€ Administratorit, né Drejtor té
Pérgjithshém é&sht€é n€ mospérputhje me Ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008, Pér tregtarét dhe
shoqérité tregtare”, i ndryshuar, neni 158, pasi né kété nen pércaktohet pér té drejtat e detyrimet
e Administratorit t&€ Shoqérisé dhe nuk pérmendet titulli Drejtor 1 Pérgjithshém. Caktimi né statut
q¢€ emérimi 1 Administratorit t€ béhet nga Késhilli Mbikéqyrés 1 shoqérisé éshté né mospérputhje
me ligjin nr. 139/2015, “Pér vetéqeverisjen vendore” neni 64/f, kompetencé kjo e Kryetarit té
Bashkisé.

Pra nga sa mé sipér rezulton se statuti nuk pérfshin detyrimet q€ ka Késhilli Bashkiak Tirané né
cilésiné e pronarit, sipas pércaktimeve té ligjit 139/2015, “Pér vetéqeverisjen vendore”, neni
9/1/2/c dhe nenit 54/e, pasi né statut duhet t€ pércaktohen garté dhe sakté té drejtat dhe detyrimet
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e secilit prej organeve drejtuese t&€ Bashkisé Tirané, sepse pér pronén organi vendimmarrés éshté
Késhilli Bashkiak dhe pér emérimin e Organeve drejtuese t€ Shoqérisé éshté Kryetari 1 Bashkisé.
2.1. Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme t€ marr€ masa pér ndryshimet n€ Statut dhe né
pérputhje me kuadrin rregullator n€ fuqi, n€ lidhje me ¢éshtjet mbi pronén dhe emérimet e
organeve drejtuese.

Menjéheré

Nga RSU Nr. 2 SHA: Me Urdhér nr. 552, dat€ 18.12.2020 ‘Mbi ngritjen e grupit t€ punés
pérgjegjés pér hartimin e draft ndryshimeve né statutin aktual t¢ RSU Nr. 2 SHA’,
Administratori i Shoqérisé ka ngritur grupin e punés pér hartimin ¢ ndryshimeve té nevojshme né
statutin e shoqéris€. Grupi 1 punés me shkresén nr. 552/1, dat€ 06.01.2021 ‘Mbi hartimin e draft
ndryshimeve né statutin aktual t¢ RSU Nr. 2 SHA’. Eshté pérgatitur relacioni nr. 552/2, daté
08.01.2021 pér Késhillin Mbikéqyrés. Késhilli Mbikéqyrés me Vendimin nr. 01, daté 13.01.2021
‘Mbi pércjelljen pér miratim nga Asambleja e Pérgjithshme t€ ndryshimeve né statutin aktual té
RSU Nr. 2 SHA. Me Vendimin nr. 1, daté 18.01.2021 Asambleja e Pérgjithshme ka miratuar
ndryshimin e statutin t&€ RSU Nr. 2 SHA. Nga verifikimi online né Qendrén Kombétare té
Biznesit rezulton se ndryshimi i statutit Eshté depozituar.

Statusi: i Zbatuar

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se rregullorja e RSU nr. 2, SHA, Tiranég, pércakton
se Njésia e Auditit t¢ Brendshém é&shté strukturé vartésie e Administratorit (Drejtorit té
Pérgjithshém), 1 cili 1 miraton njésis€é planet dhe raportet audituese, por gjithashtu njésia
audituese merr detyra t€ tjera q€ gjykon Administratori, ndérkohé g€ NjAB duhet té keté
pavarési nga Shoqgéria dhe t€ keté varési nga Késhilli Mbikéqyrés, veprime kéto né mospérputhje
me Ligjin nr. 114/2015, dat€ 22.10.2015, “Pér auditin e brendshém né sektorin publik”, nenet 5
dhe 7/¢. Administratori ka hartuar dhe miratuar katér rregullore heré té tjera pér disa funksione té
shogéris€, si mbi 1. “lévizjen e aktiveve”, 2. “mbi parandalimin e konfliktit t€ interesit”, 3. “mbi
recepsionistet” dhe 4. “mbi arkivin”, ndryshime kéto pér t€ cilat nuk &€sht€é marré miratimi 1
Késhillit Mbikéqyrés, veprime kéto n€ mospérputhje té€ nenit 27/6 t€ Statutit t&€ shoqérisé.
3.1. Rekomandimi: Ké&shilli Mbikéqyrés té€ marré masa pér miratimin e ¢do ndryshimi dhe
ndarjen e qart€ t€ detyrave mes Drejtorive t& vartésis€ né rregulloren e brendshme t€ Shoqérisé.
Gjithashtu té rishikojé€ strukturén e shoqérisé€, ku Njésia e Auditimit t€ Brendshém té pércaktohet
si njési me pavarési té ploté nga organet drejtuese té Shoqérisé me qéllim pérmbushjen e misionit
té saj.

Menjéheré

Nga RSU Nr. 2 SHA: Me Urdhrin nr. 155, dat€ 22.12.2020 "Pér ngritjen e grupit té punés pér
hartimin e draft rregullores s€ brendshme t€ shoqéris€" &shté ngritur grupi i punés pér hartimin e
Draft Rregullores. Grupi i Punés me shkresén nr. 559/1, dat€ 06.01.2021 ka pércjell draft
rregulloren e hartuar. Me relacionin nr. 559/2, daté 08.01.2021 &shté pércjell draft rregullorja pér
né Késhillin Mbikéqyrés. Me Vendimin nr. 2, daté 13.01.2021 Késhilli Mbikéqyrés ka miratuar
rregulloren e re.

Statusi: | zbatuar

4. Gjetje nga auditimi: Asambleja e Pérgjithshme e shoqérisé ka eméruar tre anétaré né
Késhillin Mbikéqyrés (KM) té shoqérisé, daté 08.09.2016, pa njé afat qéndrimi né detyré né
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aktin e emérimit, ndérkohé qé né¢ QKB rezulton se ky afat pércaktohet se pérfundon né datén
08.09.2019. Pra QKB nuk ka pasqyruar sakté t€ dhénat e aktit mbi emérimin e anétaréve t&€ KM,
dhe nga Shoqéria nuk é&shté kérkuar korrigjimi dhe reflektimi i kétij gabimi, veprim né
mospérputhje me ligjin nr. 9723, daté 03.05.2007, “Pér gendrén kombétare t€ regjistrimit”, i
ndryshuar”, neni 21/3 dhe 21/5. Me vendimet ¢ AP nr. 7, daté 04.06.2018 dhe nr. 16, daté
01.10.2019 béhet ndryshimi 1 anétarit t&¢ KM, pa afat géndrimi né detyré, por qé né¢ QKB shfagen
me afate respektivisht deri né datén 04.06.2021 dhe deri né datén 01.10.2022. Né lidhje me
emérimin dhe caktimin e 3 anétaréve t& KM né pérbérje t€ tij duhet té jené dy anétaré t& jashtém
dhe nj€ anétaré 1 brendshém pra i Bashkisé ndérkohé qé sipas emérimeve rezulton se né€ pérbérje
t¢ KM jané dy anétaré punonjés t€ Bashkis€ dhe njé anétar€ i jashtém. Kéto emérime cenojné
nivelin e pavarésisé¢ né KM, veprime né€ mospérputhje me Ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008, “Pér
tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i ndryshuar, neni 167/4 (referuar nenit 155/1). Asnjé nga
anétarét e KM t€ shoqéris€é nuk ka formim profesional né fushén e ekonomi-financés, né
mospérputhje VKM nr. 642, daté 11.10.2005, “Pér késhillat mbikéqyrés t€ shoqérive anonime
shtetérore”, i ndryshuar, pika 4. AP nuk ka zgjedhur KM pas datés 08.09.2019, né mospérputhje
me ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008, neni 167/4 (referuar nenit 155/2).
4.1. Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme e Aksionaréve t&€ marré masa pér zgjedhjen dhe
caktimin e afatit t& qé€ndrimit n€ detyré t€ Késhillit Mbikéqyrés, si edhe respektimit t€ parimit té
pavar€sisé sé& késhillit. Té merren masat e duhura g€ anétarét ¢ KM té kené kapacitetet té
mjaftueshme pér t&€ garantuar misionin pér t€ cilin krijohet kjo strukturé, gjithashtu vendimet e
marra té zbardhen t€ plota dhe pa devijime nga kérkesat ligjore.

Menjéheré

Nga RSU Nr. 2 SHA: Me Vendimin nr. 1, daté¢ 18.01.2021 Asambleja e Pérgjithshme ka
miratuar ndryshimin e statutin t€ RSU Nr. 2 SHA. Nga verifikimi online né Qendrén Kombétare
té Biznesit rezulton se ndryshimi 1 statutit €shté depozituar. N& kété statut jané kryer ndryshimet
duke pércaktuar afatin 3 vjecar t€ mandatit t& anétarit t€ Késhillit Mbikéqyrés si dhe disa
kufizime né ushtrimin e kétij mandati.

Statusi: i Zbatuar

5. Gjetje nga auditimi: KM i shoqgérisé me Vendimin nr. 54, daté 07.04.2017, ka béré emérimin
né detyré t€ Administratorit Z. V, B, i cili kishte pérfunduar mandatin ¢ méhershém né datén
04.10.2016, pa nj¢ afat géndrimi n€ detyré por me njé kontrat€ me KM t€ datés 05.01.2017 pér
vitin 2017. Né QKB ky emérim shfaqget afati i géndrimit né detyré nga data 04.10.2016 deri né
datén 05.01.2018, né€ mospérputhje me ligjin nr. 9723, dat€ 03.05.2007, i1 ndryshuar, neni 21/3
dhe 21/5. KM me vendim nr. 57, dat€ 01.02.2018 ka emé&ruar n€ detyré€ Znj. Zh, D,, me té cilén
sipas Vendimit nr. 70, daté 22.02.2018 ka lidhur nj€ kontraté pér vitin 2018, Né QKB ky emérim
shfaqget afati 1 qéndrimit n€ detyré nga data 06.02.2018 deri né¢ datén 06.02.2021. Veprimet e
mésipérme jan€ n€ mospérputhje me ligjin nr. 139/2015, “Pér vetéqgeverisjen vendore”, neni 64/f
e cila citon se “Kryetari i bashkisé ka kompetencé pér emérimin ose shkarkimin e anétaréve té
organeve drejtuese té shoqgérive tregtare né pronési té bashkisé, si dhe drejtuesit e ndérmarrjeve
e té institucioneve né varési”’, dhe VKM nr. 335, daté 04.05.2016, pika 1. Pra nga sa mé sipér
rezulton se emérimi i Administratoréve né t€ dy rastet &shté béré jo nga Organi kompetent, pa
afat qéndrimi t&€ pércaktuar né detyré dhe né QKB nuk pasqyrohet drejté akti 1 depozituar mbi
emérimin e tyre.
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5.1. Rekomandimi: Asambleja e Pé&rgjithshme t€ marré masa pér emérimin né detyré t&
Administratorit t€ shoqéris€, dhe reflektimin e drejté t€ dhénave né QKB, sipas akteve té
depozituara.

Menjéheré

Nga RSU Nr. 2 SHA: Me Vendimin nr. 3, daté¢ 04.02.2021 Asambleja e pérgjithshme ka
eméruar Administratorin znj. Zh. D. me mandat 3 vjegar dhe &shté lidhur kontrata e punés nr.
56/2, daté 04.02.2021.

Statusi: | zbatuar

6. Gjetje nga auditimi: Ké&shilli Mbikéqyrés i shoqérisé ka marré 46 vendime nga té cilat 8
vendime jané marré pa u votuar né mbledhjet ku jan€ njoftuar pér diskutim, né mospérputhje me
Ligjin nr. 8480, daté 27.05.1999, neni 14/1. Jané marré 11 vendime tej kompetencave t&¢ KM,
pasi pér t€ gjithé kéto vendime duhet t&€ shprehet Titullari i njésisé AP, qé sipas rastit éshté
Kryetari i Bashkisé apo Késhilli Bashkiak. Jan€ marré 2 vendime pas pérfundimit t€ mandatit t&
KM. Gjithashtu rezulton se 14 vendime jan€ marré pa u zhvilluar mbledhje, né kundérshtim me
ligjin 8480, neni 14 dhe ligji nr. 44/2015, neni 98/5. Pra né total jané marré 17 vendime nga 46,
ose 37% e vendimeve t¢ KM né mospérputhje ligjore. Pérve¢ sa mé sipér vendimet krijojné
mospérputhje ligjore me ligjin nr. 9901, neni 163, “Detyrimi i besnikérisé dhe pérgjegjésia”. KM
nuk ka raportuar n€ Ministrin€ e linjés né ¢do 3 muaj, si edhe ka marré dhe analizuar raportet e
ecuris€ nga Administratori i shoqérisé, n€ ¢do tre muaj. Marrja, analizimi dhe raportimi i kétij
informacioni nuk é&shté béré né€ asnjé mbledhje, n€ mospérputhje me VKM nr. 642, daté
11.10.2005, 1 ndryshuar. KM nuk ka rregullore ku té pércaktohen qarté t& drejtat dhe detyrimet e
KM ndaj RSU nr. 2 SHA, né mospérputhje me ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008, neni 161/1.
Késhilli Mbikéqyrés i shoqérisé nuk ka mbajtur procesverbale pér secilén mbledhje gjaté gjithé
veprimtarin€ e vet, né mospérputhje me ligjin nr. 44/2015, neni 98/5. Nuk é&shté béré
protokollimi i procesverbaleve t€ mbledhjeve, né mospérputhje me Udhézimin e Drejtorisé sé€
Pérgjithshme t€ Arkivave (DPA), neni 18. Né procesverbal né asnjé rast nuk evidentohet shkresa
g€ ka iniciuar vendimmarrjen, ku mungojné t€ shpjegohet numér protokolli, dat€ dhe personi qé
ka kérkuar/propozuar vendimmarrjen e KM té shoqéris€, né mospérputhje me Udhézimin e DPA,
neni 13. Ka mbledhje t& KM pér t€ cilat sipas procesverbalit t€ mbledhjes nuk ka diskutime pér
céshtje t&€ caktuara, por KM ka dalé me vendim. Ka vendime pa njé protokoll mbledhje né
mospérputhje me ligjin nr. 44/2015, neni 98/5. Né periudhén audituese ka mungesa pér: disa
anétaré t€¢ KM nuk kané béré deklarimet pér pjes€émarrjen apo jo né njé késhill t€ dyté
mbikéqyrés, né mospérputhje me VKM nr. 642, daté 11.10.2005, pika 6/c. Jo t€ gjithé anétarét e
KM nuk kané plotésuar deklaratén e Konfliktit t& Interesit, sipas VKM nr. 642, pika 5 dhe Ligjit
nr. 9901, neni 13/1, neni 156/5 si edhe nuk kané paraqitur Déshmi Penaliteti. Nuk rezulton t€ jeté
béré asnjé raportim 3 mujor n€ KM nga ana e Administratorit t¢ RSU Nr. 2 SHA, Tirané.
6.1. Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés té€ marré masa pér hartimin e¢ njé rregullore té
procedurés s€ funksionimit t&€ késhillit e zbatimit t€ kuadrit rregullator, pérmes marrjes sé
raportimit nga Administratorét, gjithashtu t€ merren masat pér raportimet periodike né AP dhe
Ministrin€ e Linjés.
6.2. Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés té€ marré masa pér plotésimin e kérkesave pér ¢do
anétar, evidentimin e mbajtjes s€¢ mbledhjeve dhe vendimeve t€ tij né pérputhje me kuadrin
rregullator.

Menjéheré dhe né vijimési
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Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 6.1 nga Sekretari i Ké&shillit Mbikéqyrés nuk u
vendos dokumentacion né dispozicion.
Statusi: Pjesérisht

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 6.2 nga Sekretar i Késhillit Mbikéqyrés u vendos né
dispozicion dosja e gjithé mbledhjeve t€ realizuar gjaté vitit 2020 dhe jané dokumentacioni sipas
kuadrit rregullator, njoftimi pér mbledhjen, procesverbali me minutat e takimit, relacionet
shogéruese dhe vendimi.

Statusi: | zbatuar

7. Gjetje nga auditimi: Drejtori i RSU Nr. 2 (ish NTS nr. 2), me shkresén prot. nr. 990, daté
14.04.2011 i ka kérkuar Zyrés Vendore t€ Regjistrimit t&€ Pasurive t€ Paluajtshme (ZVRPP)
regjistrimin e sipérfaqes prej 16,015 m?né zérin troje, shkres€ e administruar aktualisht n€ dosjen
e gjykatés, pér njé nga godinat né proces gjyqésor. Shoqéria ndér vite duke pérfshiré edhe
periudhén audituese, nuk disponon inventar fizik pér sipérfaget troje, por vetém vler€ e cila nuk
pérkon me vlerat né VKM nr. 89, dat€ 03.02.2016, Zona kadastrale 8120 Tirané, si dhe nuk ka
ndérmarr asnjé masé pér té kérkuar informacion né Agjenciné Shtetérore e Kadastrés, pér
origjinén e pronés pér t&€ dhéna né sistemin elektronik IPS, me qéllim marrjen e titujve té
pronésisé. Pér kété situaté t€ trashéguar ndér vite mbajné pérgjegjési organet drejtuese té
shoqgéris€. RSU nr. 2 né korrespodencat e vitit 2018 me ZVRPP, pérfshiré kérkesat né gjykaté,
ku kérkon njohjen e 13,469 m? sipérfage troje, ose 2,546 m*> mé pak, pa u shprehur pse kjo
mungesé. N¢é lidhje me két€ situaté pér arsye t€ proceseve gjyqésore grupi i auditimi nuk mund
té dilte me nj€ opinion t&€ vetin pér kété ¢éshtje.

7.1. Rekomandimi: Administratori i RSU nr. 2 t€ marré masa pér ndjekjen administrative dhe
ligjore té evidentimit té sipérfaqes prej 2,546 m? troje, si edhe regjistrimit té saj né ZVRPP.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga Sektori Juridik i RSU Nr. 2 SHA &shté hartuar njé Memo Sqaruese
nr. 473, daté 08/09/2020 mbi historikun e problematikés s€ regjistrimit t€ pronave té shoqérisé.
Gjithashtu ka njé€ korrespondencé midis institucioneve pérkatés, konkretisht:

Shkresa nr. 202, daté 11.06.2020 ‘Mbi zbatimin rekomandimeve té Auditimit t¢ KLSH mé
qéllim marrjen e titujve té pronésisé’, drejtuar DRASHK Tirana - Veriu, ASHK

Shkresa nr. 224, daté 03.07.2020 ‘Mbi statusin juridik dhe problematikat ligjore lidhur me
pronén Godina nr. 1 Mjekési’, drejtuar Asamblesé s€¢ Aksionaréve.

Kthim pérgjigje nr. 9931/1, daté 28.07.2020 nga ASHK

Kthim pérgjigje nr. 22261/1, daté 11.08.2020 (prot n€ RSU Nr. 1 SHA 224/1, daté 17.08.2020)
nga Drejtoria e Pérgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licencimit , Drejtoria Juridike.

Relacioni nr. 261, daté¢ 26.08.2020 ‘Relacion "Mbi statusin juridik dhe problematikat ligjore
lidhur me pronén Godina nr. | Mjekési"’

Shkresa nr. 202/2, daté 27.11.2020 Mbi regjistrimin e pasurive nr. 10/45 ZK 8120 (Godina nr. 3
Mijekési) dhe nr. 10/13 ZK8120 (Godina nr. 4 Mjekési), drejtuar ASHK.

Shkresa nr. 202/3, daté 27.11.2020 Rikujtesé mbi mos marrjen e informacionit t€ kérkuar me
shkresén nr. 202 prot. daté 11.06.2020 drejtuar DRASHK Tirana — Veriu
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Shkresén nr. 66, daté 05.02.2021 ‘Mbi mos pajisjen me akt kadastral ‘Certifikaté pronésie’ té
pasurive t€ RSU Nr. 2 SHA’, Drejtuar DRASHK Tirana — Veriu, Kryetarit t&¢ Asambles€ sé&
Aksionaréve, ASHK.

Statusi: Né proces

8. Gjetje nga auditimi: Shogéria NTS nr. 2 (sot RSU nr. 2 ka njé marréveshje noteriale me Rep.
Nr. 119 dhe Kol. Nr. 51, dat¢ 10.01.2018 me shoqérin€ “4....N... SHPK” né cilésiné e
sip€rmarrésit pér investim, pér dhénien e njé pasurie truall prej 110 m?, brenda sé cilés ndodhet
njé ndértesé prej 84 m? ndértim i cili &shté oxhak, ku pér kété pasuri RSU do t& merrte njé
ambient mensé me sipérfaqe total prej 70 m?, pérfshiré saj jan€ edhe sipérfaqget funksionale. Kéto
veprime jané né mospérputhje me ligjin nr. 139/2015, neni 9/1/2/c. Sipas kérkesave té
méhershme né ZVRPP pér pasuriné 10/212, éshté kérkuar t& hipotekohen 161 m? truall dhe 84
m? ndértesé. Shogéria RSU nr. 2, sipas kérkesés sé investitorit, ka revokuar kontratén noteriale
sipércituar, njékohésisht 1 ka kérkuar KM t€ shoqérisé té shprehet me vendim. KM 1 shoqérisé
me Vendimin nr. 88, dat€ 17.10.2018 pa u zhvilluar mbledhje, ka pranuar két€ kontraté
bashképunimi né mospérputhje me ligjin nr. 44/2015, neni 98/5 dhe ligjin nr. 9901, daté
14.04.2008, i ndryshuar, neni 163/4/d. Nuk &shté njoftuar Késhilli Bashkiak Tirané né
mospérputhje me ligjin nr. 139/2015, neni 9/1/2/c dhe neni 54/e. Administratori 1 RSU nr. 2 né
daté 07.11.2018 ka lidhur kontratén noteriale Rep. nr. 5453, Kol. nr. 2330, mes RSU nr. 2 dhe
OE me t€ njé€jta kushte si kontrata e fillestare, bashkélidhur t€ cilés jepet informacion se njé
person privat g€ dispononte njé sipérfage ndértim do t€ marré njé proné né sipérfaqe
proporcionale, kjo klauzolé pér ndértesén 84 m? nuk ofrohet nga ndértuesi. Kontrata noteriale
€shté né mospérputhje me ligjin nr. 139/2015, neni 9/1/2/c dhe nenin nr. 54/e. M€ voné né datén
27.03.2019 ka pasur njé aneks kontrate me Rep. Nr. 1718, Kol. Nr. 728 mes RSU nr. 2 dhe
investitorit, bashkélidhur t€ cil€s, &shté leja e 1é€shuar nga Bashkia Tirané, né t€ cilén, shfaget
gjurma e pronés truall té investitorit, e cila pérfshiné edhe sipérfaqe té cilat IPS e Asgjésisé
Kombétare té Kadastrés, i klasifikon né regjistrimin e datés 25.07.2014, proné e Ndérmarrje sé
Trajtimit t€ Studentéve nr. 2 SHA (sot RSU nr. 2 SHA). Aneks Kontrata éshté né mospérputhje
me ligjin nr. 139/2015, neni 9/1/2/c dhe nenin nr. 54/e. Pérmes kétij aneks kontrate, RSU nr. 2
SHA ka miratuar qé investitori té jeté posedues i pronave t€ RSU nr. 2 SHA, né mospérputhje
me ligjin nr. 44/2015, neni 97/1 dhe nenet 104/1, 104/2 dhe 104/4/a.
8.1. Rekomandimi: Ké&shilli Bashkiak Tiran€ né cilésiné e Asamblesé s€¢ Aksionaréve t& RSU
nr. 2 mbi pronat, t€ analizoj€ situatén e krijuar n€ lidhje me kété proné, t&€ nxjerré pérgjegjésité
pér lidhjen e marréveshjeve dhe té€ marré masa pér ndjekjen administrative dhe ligjore pér
tejkalimin e kompetencave nga Administratorét dhe Késhilli Mbikéqyrés, me géllim eliminimin
e pasojave té kétyre akteve né€ t€ ardhmen.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Nuk u vendos dokumentacion né dispozicion pér zbatimin e kétij
rekomandimi.
Statusi: | pazbatuar

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi hartimin, miratimin e strukturés organizative,
rekrutimin dhe largimin e punonjésve konstatohet se, RSU Nr. 2, SHA Tirané&, nuk ka procedura
té miratuara pér kriteret e rekrutimit t€ punonjésve me pércaktime sipas formimit profesional,
eksperiencés né puné kualifikimeve ekuivalente. Fakt i cili nuk e bén transparente procedurén.
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Struktura e shoqérisé vazhdon té jeté e mbingarkuar edhe pse gjaté auditimeve t€ mé pérparshme
té¢ Kontrollit t&€ Larté té Shtetit Eshté 1€n€ vazhdimisht si rekomandim pérshtatja e strukturés sé
shoqéris€é me nevojat reale té saj. Aktualisht éshté e pérbéré prej 180 punonjésish. N¢€ strukturén
e shogérisé rezulton se ka punésime t€ pa nevojshme dhe qé dublojné njéra tjetrén si¢ €shté
pozicioni 1 recepsionistit me specialisten e zyrés sé informacionit etj., pozicioni i dushisteve,
pozicioni 1 specialistes dita uj€, pozicioni 1 protokoll-arkivés me 4 punonjése, 2 magaziniere etj.,
pozicione t€ cilat kané detyra t€ pérbashkéta ndérmjet tyre. Veprimet e mésipérme jané né
mospérputhje me Rregulloren e Brendshme t€ Shogérisé miratuar me vendimin nr. 81 , daté
27.06.2018 t& KM.
9.1. Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés i Shoqérisé Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2,
Tiran€, duhet miratojé njé strukturé t&€ re ku t&€ vendosé kritere specifike, t&€ miré pércaktuara dhe
procedura punésimi t€ garta sipas formimit profesional, eksperiencés né puné kualifikimeve
ekuivalente me géllim zhvillimin e nj€ procesi sa mé transparent, t& pérshtatur me nevojat reale
té saj.

Menjéheré

Nga RSU Nr. 2 SHA: Me Vendimin nr. 113, dat€ 06.10.2020 K&shilli Mbikéqyrés ka miratuar
Strukturén dhe kriteret pér ¢do pozicion pune por deri n€ fund t€ periudhés s€ auditimit nuk €shté
pércaktuar dhe miratuar njé rregullore mbi ményrén e rekrutimit. Ky si objektiv &shté
parashikuar né Objektivat e Drejtorisé Juridike dhe Burimeve Njerézore né plan veprimin e vitit
2021.

Statusi: Né proces.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit né lidhje me hartimin dhe miratimin
programit ekonomik, konstatohet se, né vitin 2018, Shoqéria “Rezidenca Studentore Universitare
nr. 2” SHA, ka funksionuar deri né muajin gusht me njé program ekonomik té pa miratuar nga
aksionari bashkia Tirané. Gjithashtu pér vitin 2019, nga ana e Shoqéris€ “Rezidenca Studentore
Universitare Nr. 2 ” SHA nuk éshté marré miratimi nga Pronari Bashkia Tirané pér treguesit e
programit ekonomik duke mos zbatuar késhtu t€ Udhézimit nr. 394, daté 21.08.2014 “Mbi
programet e zhvillimit ekonomik té shogérive tregtare”, neni 1, pika 5, 6 dhe 7. Né lidhje me
realizimin e programit ekonomik, konstatohet se; pér gjysmén e dyté té vitit 2017, vitin 2018 dhe
2019 sipas analizave t€ buxhetit, realizimi 1 t€ ardhurave né€ raport me programin, &shté
respektivisht né€ masén 72.36%, 76.9 % dhe 70.57 %. Té€ ardhurat nga aktiviteti ekonomik 1 saj
paragiten me mos realizim si rrjedhojé e mungesés s€ njé analize t€ sakté, pérfshiré dhe
planifikimin, lidhur me aft€sin€ e shoqéris€ pér gjenerimin e té ardhurave. Gjithashtu éshté
konstatuar se niveli shpenzimeve t€ késaj Shoqgérie éshté mé i larté se mundésité e saj konkretisht
182,321,802 leké shpenzime dhe 149,359,539 leké té ardhura pér vitin 2018 dhe 180,257,097
leké shpenzime dhe 158,339,704 leké t€ ardhura pér vitin 2019.
10.1. Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés, Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€ RSU nr. 2,
Drejtoria Ekonomike, t€ marrin masa né t€ ardhmen q¢€, t€ marrin miratimet nga Aksionari
brenda afateve té pércaktuara.
10.2. Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés, Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris¢ RSU nr. 2,
Drejtoria Ekonomike, t€ marrin masa g€ né€ té€ ardhmen, t€ hartojé programe zhvillimi té
studiuara miré e me njé analizé t&€ detajuar me synimin e pérmirésimit t& treguesve ekonomiké e
financiar€ si dhe rritjen e cilésisé dhe kushteve pér akomoduesit.

Menjéheré dhe né vijimési
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Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 10.1 pér vitin 2020 €shté miratuar projekt programi
nga Ké&shilli Mbikéqyrés nr. 100, daté 05.11.2019 dhe nga Asambleja me Vendimin nr. 17, daté
25.11.2019.

Statusi: | zbatuar

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 10.2 pér vitin 2020 &shté miratuar projekt programi
nga Késhilli Mbikéqyrés nr. 100, daté 05.11.2019 dhe nga Asambleja me Vendimin nr. 17, daté
25.11.2019. Situata e pandemisé Sars-Covid 2 dhe kufizimet e detyruara nga Qeveria pér
frenimin e pérhapjes s€ pandemisé€ kané sjellé g€ ambientet e RSU Nr. 2 SHA té€ jené bosh dhe si
e tillé mos t€ realizojé t€ ardhura. Mbetet pér verifikim né auditimin e radhés dhe hartimin e
projekt-programeve né t&€ ardhmen.

Statusi: i zbatuar

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i shpenzimeve pér sektorin ¢ kaldajave, shpenzime té
cilat zéné 30% t€ zérit t&€ shpenzimeve té€ tjera té shfrytézimit u konstatuan problematika.
Kaldajat shérbejné pér ngrohjen e dusheve né ambientet e godinave t€ akomodimit t€ studentéve,
pér periudhén objekt auditimi rezultoi se, n€ secilén godiné 1 dhe 2 t€ Mjekésis€é ndodhen 8
ambiente dushi pér studentét, t€ cilat jané né katet e para. Uji i depozités sé dusheve ngrohet
népérmjet sistemit t€ kaldajave e cila funksionon me 1énd€ djegése. Shpenzimet pér zérat blerje
1énd€ djegése pér kaldajat jan€é n€ shumén 12,303,310 leké, shpenzimet pér blerje materialesh
dhe mirémbajtje pér sistemin e kaldajave jané n€ shumén totale 756,000 leké, dhe shpenzimet
pér fuqi punétore pér sektorin e kaldajave né€ shumén totale 9,510,284 leké, dhe né total
shpenzimet pér periudhén objekt auditimi jané né shumén 22,569,594 leké. Kaldajat dhe
depozitat e mbajtjes sé 1€ndés djegése jané té pozicionuara brenda ambienteve té godinave té
studentéve, dhe nga verifikimi i béré nga grupi i auditimit né kéto ambiente, rezultoi se Kishte
njé ndotje pér shkak té erés gé clironte ky hidrokarbur. U konstatua se jo vetém nuk ka
veprime lidhur me eliminimin e késaj ndotje té lart€ por as njé analizé ekonomike lidhur me
mbajtjen e kétij sistemi me nj€ kosto qé nuk justifikon produktin e marré (ngrohjen e dusheve).
Pérdorimi 1 njé metode alternative, do té sillte jo vetém pérdorim me efektivitet dhe me
ekonomicitet burimet financiare dhe njerézore né dispozicion, por _do té béhej ¢ mundur dhe
shmangia nga ndotja qé krijohet si pasojé e erés qé cliron lénda djegése né ambientet e
godinave té Shogérisé. Duhet theksuar se kjo situaté u verifikua n€ dy godinat 1 dhe 2 té
Mjekeésisé, pasi, godinat e tjera 3 dhe 4, ishin shpallur si té pabanuara pér shkak té térmetit.
Veprimet dhe mosveprimet e drejtuesve t€ RSU jané né mospérputhje me Ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, nenet 2, 5, 8, 9, ku ndér to
citohet se; “Qéllimi i kétij ligji éshté pérdorimi sa mé efecient, efektiv dhe ekonomik i burimeve
financiare publike, duke respektuar parimet e transparencés dhe té ligishmérisé, si dhe shmangia
e shpérdorimit, keqpérdorimit dhe vjedhjes sé pasurisé”, Menaxhimi financiar dhe kontrolli
éshté njé sistem politikash, procedurash, veprimtarish dhe kontrollesh, népérmjet té cilave
burimet financiare jané planifikuar, drejtuar dhe kontrolluar, pér té mundésuar dhe influencuar
ofrimin me efikasitet dhe efektshméri té shérbimeve publike. Ky sistem vendoset, ruhet dhe
peérditésohet rregullisht nga titullari i njésisé publike dhe vihet né zbatim nga i gjithé personeli,
me qéllim pér té adresuar risqet e pér té dhéné garanci té mjaftueshme se objektivat e njésisé
publike do té arrihen népérmjet veprimtarive efektive, té efektshme dhe me ekonomi etj.”
Gjithashtu né mospérputhje me ligjin nr. 10431, “Pér mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar, nenet
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41 pika gj “mbi monitorimin e ndikimeve té ndotjes sé mjedisit mbi shéndetin e njeriut”, 45 pika
4, germa € dhe i “efektet e ndotjes né mjedis dhe shéndetin e njeriut, ndotésit e mjedisit”, si dhe
neni 50 “Pérgjegjésia pér démin né mjedis” e cila ka té béjé me parandalimin, zhdémtimin,
rehabilitimin e mjedisit, planin e masave dhe praktikave pér minimizimin e rrezikut té démtimit
té mjedisit, etj.”.
11.1. Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés, Drejtori i Pérgjithshém i Shogérisé RSU nr. 2, té
kérkojé bashképunim me Agjenciné e Mjedisit pér t€ béré t€ mundur matjen e ndotjes s€ krijuar
né€ ambientet e mbajtjes dhe pérdorimit t€ 1€nd€s djegese dhe té nxirret pérgjegjésia pér situatén e
verifikuar.
11.2. Rekomandimi: Nga strukturat drejtuese t€ merren masat qé ngrohja e dusheve né té dy
godinat ¢ mjekésis€ 1 dhe 2, té realizohet pérmes sistemeve jo vet€ém mé efektive por qé
garantojné edhe njé permirésim te cilésis€ sé shérbimit pér studentét.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Rekomandimet 11.1 & 11.2 Pérdorja e 1énd€s djegése solar éshté kryer
deri né pérfundimin e sasisé qé institucioni dispononte né magaziné€. Me Shkresén nr. 91, daté
27.02.2020 ‘Kérkesé pér Informacion’ RSU Nr. 2 SHA 1 &shté drejtuar ISHTI né lidhje me
specifikimet qé duhet t€ pérmbajé 1énda djegése. Me shkresén nr. 1744/1, daté 05.03.2020 1 éshté
kthyer pérgjigje mbi specifikimet e kérkuara. Me memon nr. 198, daté 05.03.2020 Pérgjegjési i
Sektorit t€¢ Kaldajave ka informuar mbi problematikén dhe zgjidhjet e mundshme té situatés.
Memon nr. 211, daté 09.03.2020, ‘Interpretimin ekonomik té investimit’. Procesverbali datg.
01.07.2020 mbi kolaudimin e sistemit. Me memon nr. 335, daté 02.07.2020 ‘Informacion né
lidhje me kalimin e kaldajave nga 1€nd€ djegése solar né¢ Gazoil’.

Statusi: | Zbatuar

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditim i dokumentacionit t€ shpenzimeve té kryera me arké u
konstatua se pér periudhén objekt auditimi konstatohet se n€ 62 raste jané kryer pagesa
népérmjet arkés me para né shumén totale prej 306,845 leké duke tejkaluar limitin ditor té
veprimeve me arké. Nga titullari 1 RSU, nuk ka urdhér pér vendosjen e njé limiti pércaktues pér
veprimet e pagesave qé kryhen népérmjet arkés. Veprime né mospérputhje me udhézimin nr. 30,
daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 62-
64.
12.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€ RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, t&
marrin masa qé, t€ vendosé limitin ditor t&€ arkés dhe, veprimet e pagesat qé kryhen nga arka té
jené brenda limitit t€ pércaktuar.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Me Urdhrin nr. 60, daté¢ 10.06.2020 ‘Mbi vendosjen e Limitit Ditor t&
arkés’ Administratori ka pércaktuar limitin ditor.
Statusi: | zbatuar

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t&€ konsumit té karburantit dhe
shpenzimeve té kryera pér automjetet, rezultoi se: Shpenzimet e¢ karburantit jané né shumén
totale prej 2,308,658 leké dhe shpenzime pér mirémbajtje t€ automjeteve jané né€ shumén
679,800 leké pér t€ cilat, nga ana e administrimit t& RSU, drejtori i financ€s dhe buxhetit, né
cilésiné e népunésit zbatues, si dhe pérgjegjési i sektorit e caktuar pér menaxhimin e aktiveve
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rezulton se, nuk jané marré masa pér pércaktimin e rregullave dhe procedurave pér monitorimin
dhe mbrojtjen e aktiveve t€ RSU-sé, nuk jan€ kryer kontrolle dhe analiza pér llogaritjen e
konsumit real t& karburantit. Pér automjetet qé disponon RSU rezulton se nuk kané kartela
pérkatése, né t€ cilat t&€ regjistrohen té€ gjitha t€ dhénat e automjetit si dhe shpenzimet g€ do t&
kryhen pér to ku, gjithashtu duhet t€ jeté evidentuar kilometrazhi i tij n€ fillim t& vitit dhe né
fund t€ vitit pér t€ béré ndjekjen e shpenzimeve periodike pér goma, filtra e vaj, karburant,
riparime etj. Kéto shpenzime, t€ cilat nuk mund t€ pérllogariten pa pasqyruar elementin bazg i
cili €shté kilometrazhi, pér mirémbajtjen dhe shfrytézimin e tyre. Veprime kéto né mospérputhje
me Ligjin nr. 10296, dat€ 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar,
neni 12, udhézimin nr. 30, dat€ 27.12.2011 "P&r menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit
publik", i ndryshuar, pikat 5-10, 35 dhe 36.
13.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2, Drejtorité Ekonomike dhe Teknike, té
hartojé kartelat pérkatése té automjeteve, ku t&€ evidentohen dhe pérditésohen té gjitha t&€ dhénat
dhe shpenzimet periodike, pér té béré t€ mundur monitorimin e tyre.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga Drejtorit€¢ Ekonomike dhe Teknike u vendosén né dispozicion
kartelat e automjeteve té plotésuara me shénimet pérkatése.
Statusi: | zbatuar

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit pér pasqyrat financiare té vitit 2017
dhe PF té vitit 2018, konstatohet se, mungon formati i pasqyrés nr. 5 relacioni dhe shénimet
shpjeguese qé shogérojné pasqyrat financiare pasi né formatin nr. 1-4, t€ dhénat paraqiten
thjeshté, me informacion té pérgjithshém, ku konstatojmé se mungojné sqarime t&€ nevojshme pér
ecuriné e z€rave té pasqyrave financiare. Mungojné térésisht shpjegimet dhe analiza e pasqyrés
s¢ flukseve monetare, gjithashtu mungojné pasqyrat statistikore nr. 1, pér investimet dhe burimet
e financimit, pasqyra nr. 2/1, gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike),
pasgyra nr. 2/2, gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (vlera neto), pasgyra statistikore nr.
3, numri i punonjésve dhe fondi i pagave si dhe shénimet shpjeguese t& kétyre pasqyrave.
Shénimet shpjeguese né pasqyrat financiare jané element i réndésishém, té cilat duhet ndér té
tjera t€ sigurojné edhe até informacion shtesé, qé nuk mund té paraqitet né té gjitha formatet e
pasqyrave financiare, gjé e cila nuk éshté kryer nga ana e RSU nr. 2. Veprime né€ mospérputhje
me Ligjin nr. 25/2018, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 16, Ligjin nr. 9901,
daté 14.04.2008, “Pér Tregtarét dhe Shoqérité Tregtare”, i ndryshuar, neni 1, pika 3, me
Standardet Kombétare té Kontabilitetit, SKK 1 “Kuadri 1 Pérgjithshém pér Pérgatitjen e
Pasqyrave Financiare”, pika 67, Udh€zimin e Ministris€ sé€ Financave nr. 8, dat€ 09.03.2018 “Pér
procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né Njésité e
Qeverisjes s€ Pérgjithshme”, kreu II1, pika 25, Aneksi 2.
14.1. Rekomandimi: Strukturat Drejtuese t€ Shoqérisé RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike té
marrin masat qé€, gjaté hartimit t& pasqyrave financiare, ato t€ pérfshijné t€ gjitha formatet e tyre
sipas pércaktimeve ligjore, duke siguruar t€ dhéna dhe informacione té€ plota shpjeguese pér
pérdoruesit e tyre.

Né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: N¢ dispozicion u vendosén pasqyrat financiare té vitit 2019 dhe né t€ cilat
rezulton se jan€ plot€suar formatet sipas kuadrit raportues si edhe Shénimet Shpjeguese.
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Statusi: | zbatuar

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare né lidhje me zérin (Toké, truall) t&
cilat paragiten né kontabilitetin e Shoqéris€ RSU né vlerén 374,855,914 leké, rezulton se pér
periudhén objekt auditimi, pér kéto aktive nuk €shté kryer asnjéheré inventar né lidhje me to, pra
nuk mund t€ gjykohet nése vlera e pasqyruar né kontabilitet, €shté fizikisht apo jo e
disponueshme dhe e pérdorshme nga institucioni. Pra kjo paraqitje jo e saktésuar me
dokumentacion e z€rit troje sipas vlerave né pasqyrat financiare, mund té shkaktojé premisa pér
humbje t€ aktiveve né€ zérin troje. Veprime né mospérputhje me Ligjin nr. 25/2018, “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 11 dhe nenin 15, me ligjin nr. 10296, daté
08/07/2010, “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 9 dhe 12, Udh&zimin
e Ministrit t€ Financave nr. 30, daté€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik” i ndryshuar, kreu IV, pika 74. Gjithashtu nga auditimi rezultoi se pér vitet 2017, 2018
dhe 2019 Shogéria RSU, referuar t€ dhénave té pasqyrave financiare dhe procesit té
inventarizimit, nuk ka hartuar regjistér kontabél té pérdit€suar t€ aktiveve qé zotéron apo ka né
administrim, 1 cili né varési t€ llojit t€ pérmbajé kérkesat minimale si datén e hyrjes ose marrjes
né dorézim, pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes s€ aktivit, datén e daljes né€ pérdorim, datén e
skadencés, vlerén e shpenzimeve kapitale t& mépasshme qé sjellin rritje t€ vlerés s€ aktivit,
vendndodhjen, personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar t€ amortizimit, kohén e shérbimeve té
mirémbajtjes, vlerén e akumuluar t€ shpenzimeve t€ mirémbajtjes, datén e daljes nga pronésia,
vlerén e investimit (Grant) né shumén prej 633,306,165 leké ctj. Veprime né mospérputhje me
Ligjin nr. 25/2018, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, me Ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin", Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 "Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik", pikat 26-33.
15.1. Rekomandimi: Nga organet drejtuese t€ Shoqérisé dhe Drejtoria Ekonomike, t€ kryhet
analiza e situatés sé€ z€rit troje t€ shoqérisé, t€ vlerésohen kéto asete, t& plotésohen me
dokumentacion pronésor, dhe té€ kryhen reflektimet pérkatése né€ pasqyrat financiare, me qéllim
vlerésimin e pronés dhe identifikimin e saj.
15.2. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€ RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike té
marrin masat qé, t€ kryejé procesin e hartimit té regjistrit t€ aktiveve qé€ ka né€ pronési, duke
plotésuar té gjitha kérkesat e formatit t€ aprovuar pér t€ ulur riskun e shpérdorimeve materiale t&
pasurisé€ s€ shoqéris€¢ dhe miré€ menaxhimin e tyre.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 15.1 Nga informacioni i shkresé€s s¢ Agjencisé
Shtetérore s€ kadastrés Drejtoria Vendore Tirana veri me Nr. 2397/1 .Prot, daté 26.02.2020, dhe
nga vlerésimi 1 ekspertes

v e . Nr. i Sipérfaqja ) Vlera né leké né fund té vitit
Nr. Emértimi Pasurisé I:lé mﬁ” Cmimi/m 2020
1 Godina nr.1 Mjekési 71272. 2,163.00 24,754 53,542,902
2 Godina nr.2 dhe 2/a Mjekési 10/48. 882.74 30,111 26,580,183
2.1 Godina nr.2 dhe 2/a Mjekési 10/212 109.78 30,111 3,305,586
3 Godina nr.3 Mjekési 10/45. 413.07 30,111 12,437,951
4 Godina nr.4 Mjekési 10/13. 283.00 30,111 8,521,413
5 Godina A Ing 2/263 670.00 28,659 19,201,530
6 Godina B Ing 2/263 665.00 28,659 19,058,235
7 Godina C Ing 2/263 665.00 28,659 19,058,235
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8 Godina D Ing 2/263 713.00 28,659 20,433,867
9 Mensa ing 2/263 859.00 28,659 24,618,081
10 Holli A-B 2/263 303.00 28,659 8,683,677
11 Holli C-D 2/263 303.00 28,659 8,683,677
12 Parku 2/263 120.00 28,659 3,439,080
13 Truall 2/263 5,139.45 28,659 147,291,498

TOTALI 13,289 374,855,914

Mbi bazén e kétyre €shté béré edhe paraqitja né kontabilitet
Statusi: | zbatuar

Pér rekomandimin 15.2 Nga dokumentacioni i vendosur né dispozicion konstatohet se jané
hartuar regjistrat regjistrit t€¢ aktiveve qé ka né€ pronési, duke plotésuar té gjitha kérkesat e
formatit t€ aprovuar.

Statusi: | zbatuar

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ procesit té inventarizimit ekonomik
té materialeve né ngarkim t€ punonjésve pér vitin 2017 dhe pér vitin 2018 konstatohet se, né
komisionet e krijuara nga Titullari i RSU né cilésin€ e népunésit Autorizues, jané caktuar
persona té cilét kané aktive materiale né ngarkim/pérdorim dhe kané€ nénshkruar né procesin e
kryerjes s€ inventarizimit, né kushtet e konfliktit té interesit. Gjithashtu né 2018, nga titullari i
RSU, éshté krijuar komision me 5 anétaré pér procesin e inventarizimit, l1€vizjes dhe vlerésimit
pér dalje jasht€ pérdorimit t€ bazés materiale t€ sektorit Inxhinieri, né pérbérje té t&€ cilit nuk
&shté népunési zbatues. Komisioni i krijuar nuk éshté kryer n€ pérputhje me udhézimin pérkatés
pasi vlerésimi i aktiveve kryhet nga komisioni i vlerésimit ku kryetar i komisionit duhet t€ jeté
népunési zbatues 1 njésis€, ndérsa procesi i1 nxjerrjes jashté pérdorimit kryet nga komisioni 1
krijuar pér kété€ g€llim dhe jo mé pak se 7 anétaré. Veprime kéto né mospérputhje me Ligjin nr.
10296, daté 08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin", Udhézimin nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pikat 81-82, e pikat 99-101.
16.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, té
marrin masa q€ né té ardhmen, n€ procesin e inventarizimit, me qéllim shmangien e konfliktit té
interesit, dhe kryerjen e sakté té procesit, pérbérja e komisioneve t€ jeté n€ pérputhje me kuadrin
rregullator ligjor.

Né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Me urdhrin nr. 93, dat€ 02.09.2020 ‘Pér inventarizimin e aktiveve né
sektorin mjekési’, me urdhrin nr. 94, daté 02.09.2020 ‘Pé&r inventarizimin e aktiveve né sektorin
mjekési’.

Statusi: | zbatuar

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t&€ procedurave té prokurimit rezulton
se né€ 9 raste né krijimin e KVO asnjé nga punonjésit e komisionit n€ pérbérje té tij, nuk éshté
specialist 1 fushés pér objektin qé prokurohet, konkretisht n€ procedurat si mé poshté; “Blerje
automjet pér administratén”, viti 2017, me vleré kontrate 1,245,000 leké pa TVSh, “Blerje
materiale hotelerie”, viti 2017, me vieré kontrate 5,856,000 leké pa TVSh, “Blerje solar , viti
2017, me vleré kontrate 4,166,666 leké pa TVSh, “Blerje karburanti” viti 2018, me vleré
kontrate 1,075,825 leké pa TVSh, “Shérbim Privat pér ruajtien dhe siguriné fizike té objekteve té
Shogérisé”, viti 2018, me vieré kontrate 4,065,441 leké pa TVSh, “Blerje detergjente dhe
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materiale pér pastrim”, viti 2018, me vieré kontrate 488,620 leké pa TVSh, “Blerje solar”, viti
2018, me vleré kontrate 2,500,000 leké pa TVSh, “Shérbim Privat pér ruajtien dhe siguriné fizike
té objekteve té Shogérisé”, viti 2019, me vleré kontrate 8,016,761 leké pa TVSh, “Blerje
detergjente dhe materiale pér pastrim”, viti 2019 me vleré kontrate 829,400 leké pa TVSh.
Gjithashtu konstatohet se né 2 raste kryetari KVO nuk éshté zgjedhur ndérmjet zyrtaréve té larté
drejtues t€ Shoqérisé, konkretisht né€ procedurat si; “Blerje karburanti” , viti 2018, “Shérbim
Privat pér ruajtien dhe siguriné fizike té objekteve té Shogérisé”, viti 2018, veprime né
mospérputhje me Vendimin e K&shillit t€ Ministrave nr. 914, daté€ 29.12.2014 “Pé&r miratimin e
rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar, neni 58. Gjithashtu rezulton se né€ 2 raste né
komisionet e krijuara pér marrjen n€ dorézim t& mallit, né pérbérje t€ tij nuk ka specialisté té
fushés s€ objektit t& prokuruar, konkretisht n€ procedurat si mé€ poshté; “Blerje karburanti”, viti
2017 dhe “Blerje solar”, viti 2019. Si pasojé e mospasjes né¢ komision njé specialist t€ fushés,
marrja né dorézim e mallrave, nuk mund t€ identifikohet nése €shté né pérputhje me specifikimet
e kérkuara. Veprime n€ mospérputhje me Vendimin e Ké&shillit t€ Ministrave nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar, neni 77, me
Udhézimin nr. 30, dat€ 27.12.2011 "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik", 1
ndryshuar, pika 43.
17.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA t€ marré masa qé, né krijimet e
komisioneve té vlerésimit t& ofertave té jeté njé specialist i fushés s€ objektit qé prokurohet,
gjithashtu kryetar i komisionit t€ zgjidhet ndérmjet zyrtaréve té€ lart€¢ drejtues me qéllim
shmangien e devijimeve té vogla dhe vendimmarrje né pérputhje me parimet e kuadrit rregullator
té LPP.
17.2. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, té marr€ masat e duhura gé, gjaté
krijimit t& komisioneve t& marrjes né dorézim té 1€ndéve djegése, né pérbérje t& tyre té jeté njé
specialist 1 fushés. Nése kjo €shté e pamundur nga Shoqéria, né bashképunim me institucione
gendrore apo varési, t€ kérkojé ekspert t€ jashtém pér tu siguruar qé cilésia e mallit té jeté e
njéjté€ me até t€ kérkuar.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 17.1 u vendosén né dispozicion Urdhri nr. 53, daté
28.05.2020. ‘Krijimin e Komisionit t€ vlerésimit t€ ofertave pér procedurén e prokurimit me
objekt ‘blerje lende djegése gazoil pér kaldajén’’

Statusi: i zbatuar

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 17.2 u vendosén né dispozicion Urdhri nr. 83, daté
13.07.2020. ‘Pér ngritjen e komisioni pér marrje né dorézim té gazoilit™
Statusi: i zbatuar

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se né 5 raste nuk &éshté argumentuar dhe
dokumentuar pérzgjedhja e operatoréve ekonomiké t€ ciléve u €shté dérguar ftesa pér oferté. Pra
nuk mund té vértetohet se OE kané né fushén e veprimtarisé sé tyre objektin qé€ prokurohet,
konkretisht né procedurat si; “Blerje automjet pér administratén”, viti 2017, me vleré kontrate
1,245,000 leké pa TVSh “Blerje solar”, viti 2017, me vieré kontrate 4,166,666 leké pa TVSh,
“Blerje karburanti” viti 2018, me vieré kontrate 1,075,825 leké pa TVSh, “Shérbim Privat pér
ruajtien dhe siguriné fizike té objekteve té Shoqérisé”, viti 2018, me vieré kontrate 4,065,441
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leké pa TVSh. Veprime kéto né mospérputhje me Vendimin e Késhillit t€ Ministrave nr. 914,
dat€ 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, neni 39, pika 4.
18.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, Pérgjegjési i Prokurimeve té
merren masa qé, t€ argumentojé dhe dokumentojé arsyet e pérzgjedhjes s€ OE né ftesat e
dérguara ndaj tyre me qéllim verifikimin e fushés s€ aktivitetit t€ tyre né pérputhje me objektin
q€ prokurohet.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga dokumentacioni i vendosur né dispozicion né procesverbalin e
hartimit t¢ DST té njé procedure t€ zhvilluar né 2020 né€ fund &éshté argumentuar arsyeja e
zgjedhjes sé€ operatoréve té ftuar né proceduré.

Statusi: i zbatuar

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dokumentacionit mbi zbatimin e procedurés sé
prokurimit me objekt “Blerje automjeti pér shoqériné€” pér vitin 2017, me vleré kontrate
1,245,000 leké pa TVSh, referuar zbatimit t€ kontratés dhe verifikimit mbi marrjen né dorézim té
automjetit rezulton se; me shkresén nr. 270/11 prot., daté 17.10.2017 &sht€ hartuar akti i
kolaudimit nga komisioni i marrjes né dorézim té automyjetit, né t€ cilin pasi, sipas tyre éshté
kryer kontrolli fizik, shprehen se, automjeti ploté€son specifikimet teknike sipas kérkesave t&€ AK,
ndér té cilat konsumi mesatar €sht€ jo mé shumé se 5,5 litra/100 km. Né& aktin e kolaudimit
citohet se gomat jané me rreze R16 dhe masa e mjetit bosh éshté 1,600 kg, ndérkohé qé referuar
librezés sé automjetit gomat jané R17 dhe masa e mjetit bosh éshté 1,640 kg. Pra komisioni nuk
ka marré né€ pérputhje me specifikimet teknike automjetin e kérkuar. Pesha e automjetit dhe rezja
e gomés jo sipas specifikimeve mund té€ ndikojné né njé konsum mé té larté t& karburantit.
Veprime né mospérputhje me Udhézimin nr. 30, dat€ 27.12.2011 "Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik", i ndryshuar pika 42-47.
19.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, té marrin masa g€, anétarét e
komisioneve t€ krijuara t€ marrin n€ dorézim mallrat sipas kushteve té pércaktuara né kontraté
dhe specifikimet teknike té€ vendosura me g€llim eliminimin e formaliteteve t€ marrjes né
dorézim t& mallrave.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Institucioni nuk ka zhvilluar procedura té kétij lloji por né tenderin me
objekt blerje 1éndé djegése komisionet e marrjes n€ dorézim i referohen fleté analizave t& léndés
djegése.

Statusi: né proces

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té prokurimit rezulton se né 9 raste, nga
Pérgjegjési 1 Degés Teknike €shté krijuar dhe urdhéruar komisioni pér hartimin e specifikimeve
teknike, njé tagér 1 cili 1 takon vetém titullarit t&€ Autoritetit Kontraktor pér nxjerrjen e akteve
administrative dhe krijimet e komisioneve pérkatése, ose njé personi té autorizuar prej tij.
Ndérkohé qé rezulton t€ mos keté asnjé akt pér delegimin apo autorizimin nga titullari pér
nxjerrjen e urdhrave dhe krijimin e komisioneve apo grupeve t€ punés. Nga komisionet e
krijuara, rezulton se jan€ vendosur specifikime té cilat ¢ojné né mungesén e konkurrencés dhe
shmangie t€ parimeve t€ LPP. Veprime né mospérputhje me Vendimin e Késhillit t€ Ministrave
nr. 914, daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit" i ndryshuar neni 56.
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20.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, t€ marrin masa qé&, krijimi i
komisioneve té€ b&het nga titullari i AK apo nga personi i autorizuar prej tij me g€llim shmangien
e problematikave né t€ ardhmen.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Titullari i Institucionit ka deleguar kompetencat e titullarit t¢ AK me
urdhrin nr. 01, daté 05.01.2021 ‘Pér delegim kompetence’ dhe Urdhér nr. 06, daté 08.01.2020
‘Pér delegimin e kompetencash’, dhe né dokumentacionin e vendosur urdhrat e prokurimit dhe
krijimit e komisioneve jané t€ firmosura nga titullari i AK J.L..

Statusi: i zbatuar

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té prokurimit rezulton se, né 4 procedura
prokurimi sasia e kérkuar pér kontrata mallra, nuk €shté béré nga lidhja e kontratés dhe deri né
fund té vitit né té cilin éshté kryer procedura, sipas Dokumenteve Standarde t& Tenderit por &shté
vazhduar dhe llogaritur edhe né vitin pasardhés, ndérkohé q¢ sipas RrPP, duhet qé llogaritja dhe
kérkesa t€ béhet deri né fund t€ vitit financiar, konkretisht n€ procedurat si; “Blerje solar”, viti
2018, me vleré kontrate 2,500,000 leké pa TVSh, “Blerje solar , viti 2017, me vieré kontrate
4,166,666 leké pa TVSh, “Blerje karburanti” viti 2018, me vieré kontrate 1,075,825 leké pa
TVSh, “Blerje solar”, viti 2019 me vleré kontrate 3,500,000 leké. Referuar kérkesave té béra
rezulton se sasia e kérkuar nuk éshté llogaritur nga lidhja e kontratés me afat deri né€ pérfundim
té vitit, sipas DST-ve. Pra sasia e kérkuar &shté mé tepér se sa €shté nevoja e AK deri né fund té
vitit. Veprime né mospérputhje me Vendimin e Késhillit t€ Ministrave nr. 914, daté 29.12.2014
“Rregullat e Prokurimit" i ndryshuar neni 76. Pér 5 raste, jané lidhur kontratat me OE, pa patur
mjetet financiare n€ dispozicion. Kjo pasi likuidimet jané kryer nga 2 deri né rreth 10 muaj me
vones€ nga pranimi i faturés dhe marrja né dorézim e mallit. Konkretisht né procedurat e
prokurimit si; “Blerje materiale hotelerie”, viti 2017, “Blerje karburanti”, viti 2018, “Blerje
detergjente dhe materiale pér pastrim”, viti 2018, “Blerje detergjente dhe materiale pér
pastrim”, viti 2019, “Blerje solar”, viti 2019. Kéto veprime mund té sjellin premisa pér kérkim
té penaliteteve si rezultat 1 likuidimeve té vonuara, nga OE, referuar kushteve té kontratés, gj€ e
cila nuk ka ndodhur né procedurat e audituara. Veprime kéto né mospérputhje me Vendimin e
Késhillit t&€ Ministrave nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik”
i ndryshuar, neni 70.
21.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, Sektori Juridik, Pérgjegjési i
Prokurimeve t€ marrin masa qé¢, llogaritja e nevojave té béhet nga momenti 1 lidhjes s€ kontratés
deri né fund té vitit, me qéllim qé edhe kontrata e cila do té lidhet me OE fitues té hartohet né
pérputhje me Dokumentet Standarde té Tenderit dhe RrPP.
21.2. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, Drejtori Ekonomik, Pérgjegjési i
Prokurimeve, t€ marrin masat e duhura g€, pérpara lidhjes sé kontratave publike, té sigurohen pér
fondet né dispozicion té vlerés sé tyre.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 21.1 Né kontratén e vetme t€ lidhur pér vitin 2020,
Kontrata nr. 170/19, daté 10.07.2020 ‘Furnizimi Blerje Léndé djegése gazoil pér Kaldajat’ afati
€shté deri né 31.12.2020.

Statusi: | zbatuar
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Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 21.2 Pérpara fillimit t&€ procedurés pérgjegjési i
prokurimit ka hartuar memo nr. 259, daté 22.05.2020 drejtuar Drejtoris€ Ekonomike por nuk
&shté marr konfirmimi i fondeve né dispozicion.

Statusi: Pjesérisht

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit té procedurave té prokurimit rezultoi
se, né 3 raste, llogaritja e fondit limit pér pércaktimin e vlerés sé kontratés, nuk i referohet
¢mimeve t€ bursés Reuters t€ publikuara n€ Buletinin Publik né rastin e karburanteve, dhe
kuadrit rregullator né rastin e “Shérbimit t€ ruajtjes me roje private”, konkretisht né procedurat e
prokurimit si; “Blerje karburanti”, viti 2018, me vieré kontrate 2,500,000 leké pa TVSh,
“Shérbim Privat pér ruajtjen dhe siguriné fizike té objekteve té Shoqgérisé”, viti 2018, me vieré
kontrate 4,065,441 leké pa TVSh, “Shérbim Privat pér ruajtien dhe siguriné fizike té objekteve té
Shogérise”, viti 2019, me vieré kontrate 8,016,761 leké pa TVSh. Veprime né mospérputhje me
Vendimin e Késhillit t€ Ministrave nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik” i ndryshuar, neni 59, pika 2, Rekomandimin e pérbashkét t&€ APP me nr.
15166, dhe KPP me nr. 1858, daté 20.12.2017.

22.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, Pérgjegjési i Prokurimeve, pér
procedurat e prokurimeve Blerje Karburanti dhe Shérbimi i Ruajtjes s€ sigurisé fizike, gjaté
pérllogaritjes sé vlerés sé€ fondit limit ti referohen kuadrit rregullator ligjor me géllim llogaritjen
e sakté té vlerés s€ kontratés.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Gjaté vitit 2020 €shté kryer njé prokurim pér t€ cilén éshté hartuar
procesverbali i argumentimit t€ fondit limit bazuar né bursé.
Statusi: i zbatuar

23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ procedurés sé prokurimit me objekt
“Shérbim Privat pér ruajtien dhe siguriné fizike té objekteve té Shogérisé pér vitin 2018”, me
fond limit né shumén 4,268,705 leké pa TVSh, rezultoi se né llogaritjen e fondit limit, orari i
kérkuar pér shérbimin e ruajtjes sé sigurisé fizike me roje private né specifikimet teknike éshté
vendosur pér itinerarin 23:00-07:00 ndérkohé qé €shté llogaritur shtesa mbi pagén pér 8 oré me
50%. Sipas Kodit t&€ punés itinerari pér t€ cilin punonjési pérfiton rritje prej 50% t&é pagés éshté
nga ora 22:00-06:00. Ndérkohé q¢ llogaritja sipas rekomandimit t¢ APP dhe KPP, duhet t& ishte
pér 7 oré pérfitimi pér shtesén mbi pagé me 50% dhe jo pér 8 oré sa &shté llogaritur nga
komisioni pérkatés. Nga rillogaritja e grupit té€ auditimit rezultoi e vlera e fondit limit duhej té
ishte 4,110,595 leké pa TVSh. Operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vleré oferte 4,065,441
leké pa TVSh. E njéjta gjé ka ndodhur edhe né procedurén e prokurimit me objekt “Shérbim
Privat pér ruajtjen dhe siguriné fizike té objekteve té Shogérisé pér vitin 2019 ”, me fond limit né
shumén 8,741,391 leké pa TVSh. Nga rillogaritja e grupit t€ auditimit rezultoi e vlera e fondit
limit duhej té ishte 8,417,601 leké pa TVSh. Pra diferenca prej 8,741,392.48-8,417,601= 323,791
leké pa TVSH é&shté rritje e fondit limit. Operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vleré oferte
8,016,761 leké pa TVSh. Veprime né¢ mospérputhje me Vendimin e Késhillit t&¢ Ministrave nr.
914, daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit" 1 ndryshuar neni 59, pika 2 dhe nuk i pérmbahet
rekomandimit té pérbashkét t€ APP me nr. 15166, dhe KPP me nr. 1858, dat€ 20.12.2017.
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23.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€é RSU nr. 2, Pérgjegjési i Prokurimeve,
té marrin masa gé, né procedurat ¢ prokurimit t€ Ruajtjes sé Sigurisé fizike, llogaritja ¢ fondit
limit t& béhet sipas itinerarit t&€ pércaktuar né specifikimet teknike.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Institucioni gjaté vitit 2020 nuk ka prokuruar pér kété objekt.
Statusi: Né proces

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té kontratés sé procedurés sé prokurimit me
objekt “Blerje solari pér vitin 2017, rezultoi se Kontrata e furnizimit me nr. 215/8 éshté lidhur
mes paléve mé 23.10.2017 me pérfagésues t&€ RSU Nr. 2 Administratorin V. B. dhe pérfagésuesit
té shoqgérisé R.... E.... me prokuré t& posagme, me afat nga data e lidhjes deri mé€ 31.12.2017, me
marzh fitimi 8 %. Titullari i AK ka krijuar komisionin e mbikéqyrjes s€ kontrat€s me urdhrin
protokolluar me nr. 215/10, dat€ 16.01.2018, i cili duhet t€ merrte né dorézim solarin sipas
sasisé, vlerés dhe specifikimeve bazuar né€ kontraté. Kontrata e mésipérme €shté amenduar me
akt marréveshjen nr. 215/9 daté 22.12.2017 nénshkruar ndérmjet paléve. Népérmjet késaj akt
marréveshje e cila konsiderohet aneks i kontratés kryesore, AK i cilésuar si blerési i ndodhur né
kushtet e pamundésis€ s€ magazinimit t€ mallit objekt prokurimi dhe né dakordési me OE bien
dakord g€ sasia e mallit t€ mbetur nga kontrata kryesore do té 1€vrohet me kérkesé t€ AK edhe
gjaté vitit 2018 deri né pérmbushjen e ploté té€ kontratés sipas nevojave t& Autoritetit Kontraktor.
Pér sa mé sipér rezulton se nga AK nuk éshté térhequr asnjé sasi malli deri n€ 16.01.2018, pra e
gjithé sasia e kontratés do té térhiget pérgjaté vitit 2018. N& nenin 2 t€ kontratés objekti dhe
afatet e kontratés, pika 2.3 specifikohet se 1€vrimi i mallit do t€ béhet prané Shoqérisé trajtimi i
studentéve Nr. 2 nga lidhja e kontraté€s deri mé dat€ 31.12.2017. Referuar sa mé sipér nga
auditimi rezultoi se nga AK nuk éshté ngritur grup pune pér mbikéqyrjen e kontratés deri né daté
16.01.2018 pra rreth dy muaj nga lidhja e saj, n€ kundérshtim me nenin 10 té saj dhe nenit, 77 té
VKM nr. 914, daté 29.11.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”. Gjithashtu né
kundérshtim me nenin 76 t€ VKM nr. 914, dat€ 29.11.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, kontrata ka vazhduar pér gjaté€ gjithé periudhés sé vitit 2018 fakt 1 cili tregon
se sasia e solarit t& prokuruar pér vitin 2017 nuk &€shté béré mbi bazén e nj€ planifikimi té sakté
té harxhimit t& solarit pér vitin korrent bazuar né nevoja.
24.1. Rekomandim: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, Pérgjegjési i Prokurimeve té
marrin masa qé, llogaritja e nevojave t€ béhet nga momenti i lidhjes sé kontratés deri né€ fund té
vitit, né pérputhje me Dokumentet Standarde t€ Tenderit si dhe kontratat t& hartohen dhe lidhen
duke u bazuar n€ njé grafik I€vrimi te mallit bazuar n€ pérllogaritjen e harxhimit té solarit.
24.2. Rekomandim: Titullari i Autoritetit Kontraktor t€ marré masa qé té ngrejé komisione te
mbikéqyrjes sé kontratés q€ nga momenti 1 lidhjes sé€ saj deri né pérmbushjen e ploté t€ kontratés
me qéllim mbikéqyrjen e veprimtaris€ s€ kontraktorit, sipas kérkesave t&€ pércaktuara né
dokumentet e tenderit.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 24.1 N¢& kontratén e vetme t€ lidhur pér vitin 2020,
Kontrata nr. 170/19, dat€ 10.07.2020 ‘Furnizimi Blerje Léndé djegése gazoil pér Kaldajat® afati
éshté deri né 31.12.2020, si dhe bashkélidhur ka edhe grafikun e l&vrimit.

Statusi: i zbatuar
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Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 24.2 Pér kontratén e mésipérme &€shté ngritur
komisioni me Urdhrin nr. 83, daté 13.07.2020 ‘Pér ngritjen e komisionit pér marrjen né dorézim
té gazoil’

Statusi: i zbatuar

25. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés “Blerje Solar pér vitin 2018 rezulton se
vendosja e Kriterit “ Operatori ekonomik té paraqesé Raport Analizé pér mallin objekt prokurimi
né pérputhje me standardin Shqiptaré SSH 6579:2010 léshuar nga inspektorati shtetéroré teknik
industrial, jo mé paré se 1 muaj nga data e hapjes se ofertave e cila éshté me daté 19.11.2018”,
ka sjellé si pasojé s’kualifikimin ¢ OE me vleré oferte mé t€ ulét. Konkretisht OE “T....”, me
vleré oferte ekonomike me marzh fitimi 12.18 % e cila ka nj€ diferencé me OE e kualifikuar si
fitues “R.... E....” me marzh fitimi 33%, né shumén 469,363 leké. Veprime né€ mospérputhje me
Ligjin nr. 9643, daté 20.12.2006 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1, nenin 46, pika 3,
dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i
ndryshuar, neni 28, neni 61 pika 2 dhe neni 27, pika 3. Njésia pér kété kriter nuk ka argumentuar
pse duhet g€ flet analiza t€ jete e njé muaji mé paré€, ndérkohé OE 1 &shté kérkuar qé€ té€ plotésohet
deklaraté e pérmbushjes sé specifikimeve teknike né€ bazé té s€ cil€s ata mbajné pérgjegjési nése
nuk e sjellin mallin né pérputhje me specifikimet e kérkuara. Pér sa mé sipér, vendosja e kétij
kriteri pa argumentuar ndikon né pjes€émarrjen e sa mé shumé operatoréve ekonomik pasi mund
té keté operatoré t€ cilét nuk kané furnizim t€ muajit t€ fundit por mund té kené gjendje mallin e
kérkuar dhe mund té ofrojné marzh fitimi mé t€ ulét nga t€ tjerét. Nga auditimi i
dokumentacionit né lidhje zbatimin e kontratave t€ procedurave t€ prokurimit me objekt “Blerje
solari” pér té tre vitet 2017-2019, rezultoi se nga komisioni i mbikéqyrjes s€ kontratave nuk
&shté hartuar njé raport pérmbledhés pér realizimin e kontratés né kundérshtim me nenin 77 té
VKM 914 daté 29.12.2914 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik”, i ndryshuar, pér
procedurat e prokurimit. Veprim pér t€ cilin mbajné pérgjegjési dhe anétarét e komisionit té
mbikéqyrjes sé kontratés.
25.1. Rekomandim: Komisionet e mbikéqyrjes se kontratave né pérfundim té afatit t& zbatimit
té kontratave t€ hartojné raportet pérmbledhése duke evidentuar mangésité, korrektesén dhe
cilésiné e produkteve objekt kontrate.
25.2. Rekomandim: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA té€ marré masa pér trajnimin e
stafit, n€ lidhje me hartimin e dokumentacionit pér procedurat e prokurimit publik, gjithashtu nga
Pérgjegjési 1 Prokurimeve t€ merren masat q€, hartimi 1 kritereve dhe DST-ve, t€ béhet né
pérputhje me kuadrin rregullator t€¢ LPP me qéllim, shmangien e vendosjes s€ kritereve jo té
lidhura ngushté€ me objektin qé prokurohet.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 25.1 N& kontratén e vetme t€ lidhur pér vitin 2020,
Kontrata nr. 170/19, dat€ 10.07.2020 ‘Furnizimi Blerje Léndé djegése gazoil pér Kaldajat® afati
éshté deri né 31.12.2020, si dhe bashkélidhur ka edhe grafikun e lévrimit. Né pérfundim té
kontratés grupi 1 marrjes n€ dorézim ka hartuar memon nr. 702, daté 15.12.2020 mbi
monitorimin e kontratés.

Statusi: i zbatuar

Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga ana e RSU Nr. 2 SHA é&shté béré kérkesa me e-mail drejtuar APP por
deri tani s’ka pérgjigje.
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Statusi: né proces

26. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e kontratés sé¢ furnizimi
me objekt “Blerje solar pér ngrohje vitin 2019, konstatohet se né bazé té€ nenit 9 t&€ kontratés,
furnizimi do t€ béhet duke filluar nga lidhja e kontratés né ményre periodike deri né 31.12.2019
sipas kérkesave t€ AK. Nga ana e Autoritetit Kontraktor nuk ka asnjé shkresé/kérkesé pér
furnizim me solar drejtuar kontraktorit. Pér vitin 2019 jané vetém dy memo t€ pérgjegjésit té
sektorit té kaldajave B. H., drejtuar Drejtorit té Pérgjithshém dhe drejtorit ekonomik me objekt
kérkesé pér furnizim me 1€ndé djegése solar konkretisht me ané t€ shkresave nr. 381 daté
18.06.2019 &shté kérkuar solar pér furnizimin e godina nr. 1 dhe 2 mjekési por, pa sqaruar sasiné
dhe ditén dhe shkresa nr. 333 daté 05.06.2019 éshté kérkuar solar pér kaldajén ¢ godinave 3 dhe
4 tek mjekésia edhe kétu pa sqaruar sasin€é dhe datén kur duhet t€ béhet furnizimi me solar. Né
kéto kushte nuk evidentohet nése operatori i ka pérmbushur detyrimet té cilat i rrjedhin nga
kontrata sipas kérkesave dhe kushteve te autoritetit Kontraktor. Nga verifikimi 1 faturave dhe
urdhér-shpenzimeve rezulton se deri n€ fund té vitit 2019 pér kontratén e furnizimit me solar pér
vitin 2019 nga ky subjekt €shté sjellé e gjithé sasia e solarit t€ prokuruar né€ vlerén 4,200,000
leké. Por, nga ana e AK nuk jané likuiduar tre faturat e fundit t€ furnizimit edhe pse kané kaluar
rreth 4 muaj nga furnizimi 1 mallit, kjo pér arsye se aktualisht shogéria nuk ka fonde né
dispozicion pér vitin 2019. Veprime kéto né mospérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” 1 ndryshuar, neni 70, pasi, rezultoi se kontrata e
furnizimit me solar €shté lidhur pa pasur fondet né dispozicion. Kjo vjen si pasoje edhe e njé
bashképunimi ndérmjet drejtorisé ekonomike dhe Titullarit te RSUN. 2 pér té ditur gjendjen e
mjeteve financiare ne dispozicion né momentin ¢ lidhjes se kontratés. Veprim pér t€ cilin mban
pérgjegjési Titullari i Autoritetit Kontraktor, Zh. D. dhe E. C. né cilésiné e népunésit zbatues.
26.1. Rekomandim: Nga ana ¢ Autoritetit Kontraktor, Komisionit t€ Mbikéqyrjes sé kontratés
gjaté gjithé fazés s€ zbatimit, plotésimi i nevojave dhe kérkesave t€ shoqérisé t& dokumentohet
sipas njé grafiku té gart€ né pérputhje me dokumentet standarde té tenderit bazuar né€ nevojat
reale t€ saj.
26.2. Rekomandim: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, Drejtori Ekonomik, Pérgjegjési i
Prokurimeve, t€ marrin masat e duhura g€, pérpara lidhjes s€ kontratave publike, t& sigurohen pér
fondet né dispozicion té vlerés sé tyre.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 26.1 Né kontratén e vetme t€ lidhur pér vitin 2020,
Kontrata nr. 170/19, dat€ 10.07.2020 ‘Furnizimi Blerje Léndé djegése gazoil pér Kaldajat® afati
éshté deri né 31.12.2020, si dhe bashkélidhur ka edhe grafikun e 1€vrimit. Si dhe jané hartuar
Memot me nevojat pér konsum nga kaldajat pér ¢do godiné.

Statusi: i zbatuar

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 26.2 Pérpara fillimit t€ procedurés pérgjegjési i
prokurimit ka hartuar memo nr. 259, dat€ 22.05.2020 drejtuar Drejtoris€é Ekonomike por nuk
&shté marr konfirmimi i fondeve né dispozicion.

Statusi: Pjesérisht

27. Gjetje nga auditimi: Administratori i Shoqérisé RSU nr. 2 SHA (mé herét NTS nr. 2 SHA)
ka marré vendime pér emérim dhe lidhje kontrate me Drejtuesin e Njésis€ sé¢ Auditimit té
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Brendshém (NJAB) dhe Specialistin e NJAB, miratim t€ planeve Audituese, Miratim té
raporteve audituese, zgjatje té periudhés sé daljes né pension té Drejtuesit t&¢ NJAB, komandim
né€ detyré t&€ Drejtuesit t€ NJAB, rekrutim t€ specialistéve t€ NJAB, né mospérputhje me ligjin nr.
114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, nenet 4 pika 18, 10 pika 2 dhe 11, né
té cilin kérkohet g€ emérimi, varésia dhe raportimi i NJAB t€ jeté nga titullari i shogérisé pra nga
Asambleja e Pérgjithshme. Shogéria pérmes Administratorit ka zgjidhur njéanshmérisht,
kontratén e punés me Specialistin ¢ NJAB dhe nuk ka marré n€ konsideraté ankimimet tek
Administratori, KM, dhe AP e shoqéris€. Shogéria ka angazhuar NJAB né detyra té tjera pérveg
atyre audituese, si caktim né Njésiné e Sinjalizimit, dhe né hartimin e Statutit t€ Shoqérisé.
Gjithashtu i &shté kérkuar té hartojé Regjistrin e Riskut dhe t’jua parages pér miratim Népunésit
Autorizues. Gjithé sa mé sipér jané n€ mospérputhje me ligjin nr. 114/2015, nenet 4, 5, 6, 10 dhe
11. Eshté marré vendim pér strukturén e shoqérisé ku &éshté planifikuar vartésia e NJAB nén
Administratorin (Drejtor i Pérgjithshém). Administratorét kané marré vendime pér auditim nga
NJAB té Bashkisé Tiran€, ndérkohé g€ kané njé NJAB né strukturé, né kundérshtim me VKM
nr. 83, daté 03.02.2016, pika 4. Nga Administrimi i Shoqéris€ rezulton se nuk ka asnjé shkresé
né periudhén audituese pér caktimin e Népunésit Zbatues, né kundérshtim me ligjin nr. 10296,
daté 08/07/2010, “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 9/4. Emérimi i
Drejtuesve té€ NJAB, éshté béré pa patur Certifikaté t&€ Audituesit t€ Pavarur nga data 01.07.2017
deri né datén 31.09.2019 dhe nga data 01.10.2019 deri € datén 31.12.2019 pa eksperiencé mbi 5
vjet né NJAB. Emérimi né detyré i NJAB nuk é&shté kryer nga AP e Aksionaréve, por nga
administratori, né mospérputhje me Ligjin nr. 114/2015, neni 12. Miratimi i planeve t€ auditimit,
Raporteve t€ auditimit, Regjistrit t& riskut t& NJAB, Karta e Auditimit, Kodi Etik i NJAB nuk
€shté béré nga AP, por nga Administratori dhe me miratimin e KM né€ kundérshtim me ligjin nr.
114/2015, “Pér auditin e brendshém né sektorin publik”, neni 4/7, 4/12, 4/13 dhe 4/18. NJAB
nuk ka raportuar n€ AP t€ Shogqérisé, né mospérputhje me Ligjin nr. 119/2015, neni 14/d.
Pércaktimi Struktur€s s¢ NJAB dhe pagave dhe kérkesave pér NJAB nuk &shté béré né pérputhje
me VKM nr. 187, dat€ 08.03.2017.
27.1. Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme, né cilésiné Aksionarit t€ vetém t€ RSU nr. 2, t&
marré masa pér emérimin e Nj€sis€ s€ Auditit t&€ Brendshém né pérputhje me kuadrin rregullator
né€ fuqi. Asambleja e Pérgjithshme t€ marré masa pér miratimin e strukturés sé re té€ shoqéris€, ku
Njésia e Auditit t&€ Brendshém t€ jeté plotésisht e pavarur.
27.2. Rekomandimi: Népunési Autorizues t& marré masa pér caktimin e Népunésit Zbatues dhe
njoftimin e Népunésit t€ Paré Autorizues pér kété vendim.
27.3. Rekomandimi: Asambleja ¢ Pérgjithshme (AP) né cilésiné e Titullarit t&€ marré pér
emérimin e Drejtuesit t€ NJAB, si dhe pér plotésimin e NJAB me tre auditues. Gjithashtu té
marré masa pér miratimin e Kartés s€¢ NJAB dhe té Kodit té¢ Etikés s¢ NJAB, pér miratimin e
Planeve t¢ NJAB, Raporteve t€ NJAB, dhe Regjistrin e Riskut t€ Shogérisé. Nga NJAB té
merren masa pér raportim t€ vazhdueshém né Asamblené e Pérgjithshme.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 27.1 Me miratimin e strukturé€s s€ re me Vendimin nr.
113, daté 06.10.2020 Késhilli Mbikéqyrés konstatohet se struktura e auditit €shté e pavarur nga
Administratori.

Statusi: | zbatuar
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Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 27.2 Me shkresén nr. 171, daté¢ 12.03.2018 dhe
shkresén nr. 529, dat€ 18.11.2020 jané depozituar firmat e dyta né Bankg.
Statusi: Proces

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 27.3 Aktualisht nuk €sht€ emé&ruar Drejtues 1 Njésisé
sé auditit. Eshté hartuar dhe miratuar Karta e auditimit t¢ Brendshém me nr. 120/2, daté
28.03.2019. Nga RSU Nr. 2 SHA &shté kryer njé proceduré rekrutimi por qé nuk ka rezultuar e
suksesshme.

Statusi: Pjesérisht

28. Gjetje nga auditimi: RSU nr. 2, SHA Tirané né periudhén audituese nga data 01.07.2017
deri né fund té késaj periudhe 31.12.2019 ka probleme me mjedisin e kontrollit sepse titullari
Asambleja e Pérgjithshme e Aksionaréve: Nuk ka krijuar kushtet pér ngritjen dhe zhvillimin e
NJAB sipas ligjit pér auditin e brendshém dhe MFK-sé, neni 20/1, dhe Udhézimin e Ministrit t&
Financave nr. 8980 daté 15.07.2010; Nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik né
mospérputhje me MFK, neni 8/8/b; Nuk ka rregulluar ményrén e menaxhimit t€ informacionit né
shoqéri, n€ mospérputhje me MFK, neni 8/8/c; Shoqéria nuk ka objektiva t€ planifikuara, té
matshme dhe té€ arritshme, nuk ka njé rregullore té pérditésuar. Administratori ka béré ndryshime
té vecanta né rregulloren e drejtorive t€ vartésis€é q€ nuk jané implementuar né rregulloren e
shoqéris€, dhe nuk jané miratuar né KM t€ shoqéris€. Nuk ka njé strategji risku t€ miratuar nga
Titullari né mospérputhje me MFK, neni 21/2; Nuk ka caktuar koordinatorin e riskut. Kjo detyré
1 takon Népunésit Autorizues, por né mospérputhje me MFK, neni 10/2/c; Nuk ka njé proceduré
té identifikimit, vlerésimit dhe pércaktimit té riskut; Nuk ka pérgatitur “Deklarata e cilésisé sé
sistemit t€ kontrollit t&€ brendshém”, n€ mospérputhje me Udhézimin e Ministrit t€ Financave nr.
28, daté 25.12.2011, Kapitulli I; Nuk ka pérgatitur Raporti vjetor i gjendjes s€ sistemit té
kontrollit te brendshém né mospérputhje me Udhézimin e Ministrit t&¢ Financave nr. 28, daté
25.12.2011, Kapitulli II; Nuk ka dorézuar “Pyetésori i Vetévlerésimit pér vitin 2017, 2018 dhe
2019” né€ Ministriné e Financés dhe Ekonomisé, né mospérputhje me MFK, neni 18/1; Ka krijuar
njésin€ anti-korrupsion né mospérputhje me ligjin nr. 114/2015, neni 17/a, sipércituar; Népunési
Zbatues né€ hartimin e regjistrit t€ riskut ka pérfshiré edhe NJAB t€ paraqges nivelin e riskut pér
kété njési, ndérkohé qé€ kjo njési auditon mbi kété regjistér. Nuk ka njé gjurmé auditi pér proceset
bazé té shoqérisé, né evidentimin e troje dhe ndértesa, né€ njé€si matése dhe vleré, né
mospérputhje me MFK, neni 12/3/f; Nuk ka nj€ harté€ procesesh pér ndjekjen e dokumentacionit
dhe afatet e pérgjigjeve, ndaj dokumenteve té deleguara, né mospérputhje me MFK, neni 9/4/¢;
Nuk ka masa té shkruara pér t€ pakésuar nivelin e riskut pér punonjésit me natyré delikate, si
prokurimet, ndjekja e kontratave, ruajtja e aktiveve afatgjata sé bashku me inventarizimin e tyre,
né mospérputhje me MFK, neni 9/4/€; Nuk ka njé proceduré té shkruar mbi rrjedhén
dokumentare né RSU Nr. 2 SHA, Tiran€, n€ mospérputhje me MFK, neni 9/4/d.

28.1. Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme (AP) né cilésiné e Titullarit t& marré masa pér
miréfunksionimin e NJAB dhe pavarésiné e saj, si dhe pér ngritjen e Grupit t& Menaxhimit
Strategjik t€ shoqérisé dhe planifikimin e objektivave t€ matshme dhe t€ arritshme né fushén e
Mmenaxhimit financiar. KM 1 shoqéris€ t€ marré masa pér pérditésimin e rregullores sé
funksionimit t€ shoqérisé, pérfshiré menaxhimin e informacionit né€ shoqéri.

28.2. Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme né cilésiné e titullarit t€ shoqéris€ té€ marré masa
pér t€ miratuar njé Strategji Risku n€ Pérputhje me Regjistrin e Riskut t€ hartuar nga Népunési
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Zbatues, si edhe té béjé miratimin e kétij regjistri si dhe pér caktimin e Koordinatorit t& riskut né
shogéri.
28.3. Rekomandimi: Strukturat drejtuese t€ marrin masa pér dizenjimin dhe implementimin e
kérkesave pér sisteme kontrolli t€ brendshém efektiv. Népunési Zbatues t€ marré masa pér
krijimin e ploté t& gjurmés s€ auditit pér ¢do proces, por né€ vecanti dhe pa u kufizuar né€ to, pér
troje dhe ndértesa duke i shprehur né njési matése dhe vleré, krahas historikut té tyre Gjithashtu
té rritet trajnimi i stafit me kérkesat e ligjit t&€ MFK.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 28.1 Me Vendimin nr. 23, daté 26.08.2020 i
Asamblesé sé Pérgjithshme &shté ngjitur Grupi i Menaxhimin Strategjik. Struktura e Institucionit
€shté ndryshuar me Vendimin nr. 113, daté 06.10.2020 Késhilli Mbikéqyrés ku €shté siguruar
pavar€sia e NJAB dhe &shté hartuar rregullore e re.

Statusi: i zbatuar

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 28.2 me Vendimin nr. 24, dat€ 14.09.2020 Asambleja
e Pérgjithshme e Aksionaréve ka miratuar Strategjiné e Menaxhimit t€ Riskut
Statusi: i zbatuar

Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 28.3 Nga Drejtoria Ekonomike dhe Shérbimeve
Mbéshtetése jané hartuar listat e proceseve té punés dhe aktivitetet ¢ kontrollit por ende nuk
éshté miratuar n€ organet drejtuese. Me relacionin nr. 25, daté 02.02.2021 Sektori 1 Prokurimeve
ka hartuar gjurmén e vet té auditimit e cila 1 €sht€ drejtuar Administratorit dhe €shté lené pér
diskutim né mbledhjen e Késhillit Mbikéqyrés.

Statusi: Proces

29. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi né terren rezulton se né ambientet e truallit né pronési
t€ Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2 rezulton njé ambient rreth 30 m?, i cili &shté kabing
elektrike dhe shfrytézohet nga OSHEE SHA Lidhur me kété ambient nuk ka asnjé dokument
zyrtare apo marréveshje shfrytézimi ndérmjet OSSHE dhe Rezidencés Studentore Universitare
Nr. 2 né kundérshtim me VKM Nr. 54, daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve,
procedurés dhe ményrés sé dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata te tjera té pasurisé
shtetérore”, dhe Kodit Civil. Sipas konfirmimeve t€ stafit n€ nivel drejtues t&€ Rezidencés
Studentore Universitare Nr. 2 dhe fages zyrtare geoportal.assig.gov.al, ky objekt rezulton té keté
ekzistuar q€ né vitin 2015, shuma e llogaritur nga grupi 1 auditimit pér periudhén objekt auditimi
&shté (30m® x 300 leké /metér x 30 muaj periudha e audituar nga KLSH) = 270,000 Leké, té cilat
konsiderohen té ardhura t€ munguara ndaj shoqérisé.
29.1. Rekomandimi: Nga Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2, t& sakt€sohet dhe
verifikohet gjendja juridike e kabinés s€ energjis€ elektrike dhe té rregullohet me marrédhénie
kontraktore, shfrytézimi i aseteve n€ pronési té saj, me qéllim rritjen e t&€ ardhurave t&€ shoqérisé
dhe shmangien e problemeve té cilat mund t’i vijn€ si pasoje € mos pércaktimeve t€ kushteve
kontraktuale ndérmjet paléve.

Menjéheré dhe né vijimési
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Nga RSU Nr. 2 SHA: Me shkresén nr. 141, daté 17.04.2020 ‘Informacion mbi konstatimin e
kabinés elektrike t€ vendosur né truallin e godin€s nr. 1°. OSHEE ka kthyer pérgjigje me
shkresén nr. 4106/1, daté 28.05.2020 ku ka pércjell edhe kopje té kartelés e pronésise.

Statusi: i zbatuar

30. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ marrjes me qira t€ ambienteve
rezultoi se: Me aktin nr. 72/8 daté 07.03.2019 &shté lidhur kontrata midis shogérisé Rezidenca
Studentore Universitare Nr. 2 me pérfagésues znj. Zh. D. dhe operatorit ekonomik “P.... I....” me
pérfaqésues z. Th.... Q...., pér marrjen me gira t& njé objekti (magazing) me sipérfage 500 m?
prané autostrad€s Tirané-Durrés pér njé periudhé 1 vjecare me géllim magazinimin dhe ruajtjen e
mallrave t€ shoqérisé si nevojé gjaté kohés né t& cilén &shté kryer procesi i rikonstruksionit t&
godinave dhe si rezultat 1 materialeve t€ nxjerra jashté pérdorimit t€ mbartura ndér vite, pa kryer
procesin e asgjésimit. Ambienti i marré me qira ndodhet né€ njé magaziné e cila éshté afro 2,220
m?, brenda té cilés éshté dhe ambienti 1 marré nga RSU Nr. 2. Pér zbatimin e késaj kontrate sipas
dokumentacionit té véné€ né€ dispozicion nga observacionet e paraqitura (dokumente té cilat nuk
jané paragqitur gjat€ auditimit n€ subjekt) rezulton se €shté ngritur grup pune pér monitorimin e
saj me urdhrin nr. 10 dat€ 15.01.2019 pér periudhén e vitit 2019 dhe urdhér nr. 05 daté
06.01.2020. Sipas kushteve té kontratés Qiramarrési duhet ti paguajé qiradhénésit detyrimin
mujor me vlerén 99,000 leké pér 500 m® Nga dokumentacioni i paragitur népérmjet
observacioneve t¢ RSU Nr. 2 rezulton se sipérfaqja e shfrytézuar si magaziné nga rezidenca
studentore universitare &shté ndaré sipas tre zonave t€ ndryshme brenda t€ njéjtés magaziné (S1
me sipérfage 214.5 m?, S2 me sipérfage 199 m? dhe S3 me sipérfage 86.5 mz). Né planin e
rilevimit bashkélidhur kontratés nuk pércaktohet pozicioni i pjes€s s€ marré me qira nga RSU nr.
2. Referuar specifikimeve teknike té kérkuara né kérkesén e paraqitur pér marrje me qira
magazin€ nga komisioni pérkatés, rezulton se sipérfagja qé duhet t€ merrej me qira duhet té ishte
e njétrajtshme ndérsa referuar kontratés s€ lidhur ndérmjet paléve neni 1 citohet se €shté marré
me qira njé sipérfaqe prej 500 m? por, pa e pércaktuar sakté nése kjo sipérfage éshté e
njétrajtshme dhe cilat jané kufizimet. Pér sa mé sipér ndodhur né kushte té€ tilla shté krijuar njé
konfuzion midis specifikimeve teknike, kushteve té kontraté€s dhe mos pérmbushjes s€ detyrimit
nga komisioni i mbikéqyrjes sé€ kontratés ku gjaté gjithé zbatimit t€ saj nuk ka mbajtur asnjé akt
pér monitorimin e kontrat€s. Veprime né€ mospérputhje me kontratén e qirasé e lidhur ndérmjet
paléve me Nr. 72/8 daté 07.03.2019, specifikimet teknike t€ hartuara me shkresén nr. 73/3, daté
25.02.2019.
30.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé RSU nr. 2, Drejtorité Ekonomike dhe
Juridike, t€ marrin masa q€ né vazhdimési, n€ kontratat e marrjes s€ ambienteve me qira, té
pércaktojé sakté kushtet e saj né€ pérputhje me kérkesat institucionale, pér t€ shmangur
konfuzionet g€ mund té lindin si pasojé e keqinterpretimeve.

NEé vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Né pérfundim té kontratés sé qerasé€ €shté lidhur Kontrata e qerasé¢ né
78/5, daté 08.03.2020 dhe bashkélidhur kontratés ka planin e rilevimit ku éshté sipérfaget e mara
me qira

Statusi: i zbatuar

31. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacioni i véné né dispozicion né lidhje me
nxjerrjen jashté pérdorimit dhe asgjésimin e aktiveve materiale me vleré fillestare 6,507,034
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leké, vleré t€ mbetur 814,838 leké t& RSU nr. 2, konstatohet qé: Shoqéria né vitin 2018 ka kryer
procesin e asgjésimit t& disa aktiveve t€ nxjerra nga procesi 1 inventarizimit, t€ vlerésuara si
jashté pérdorimit. N& pérbérje té listés sé aktiveve té cilat jané asgjésuar rezultojné se, ka
materiale elektrike dhe elektronike té cilat konsiderohen té démshme dhe nuk duhet té
hidheshin apo té asgjésoheshin, pa njé proceduré té miréfillté pér shkak té natyrés dhe
pérbérjes sé tyre, me qéllim parandalimin dhe pakésimin e mbetjeve nga kéto pajisje té
destinuara pér asgjésim, si dhe té pérmirésimit té performancés mjedisore. Nga Titullari i RSU
nuk ka asnjé korrespodencé me Agjenciné Kombétare t€ Mjedisit pér lejimin e asgjésimit dhe
groposjes s€ pajisjeve t€ démshme pér shéndetin e njeriut dhe impaktin q€ kané né komunitet. Né
lidhje me pajisje nuk jané pércaktuar rregulla pér ményrén e asgjésimit t€ tyre, nuk ka asnjé
vlerésim pér ndikimin g€ kané groposja e tyre né mjedis. Veprime né mospérputhje me Ligji nr.
10431, “Pér mbrojtjen e mjedisit”, 1 ndryshuar, neni 45, ligjit nr. 10463, daté 22.09.2011, “Pér
menaxhimin e integruar t€ mbetjeve”, i ndryshuar, t&€ Vendimit t& Ké&shillit t&¢ Ministrave nr. 957,
daté 19.12.2012, “Pér mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”.
31.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€ RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, té
marrin masa né€ t€ ardhmen qé, n€ lidhje me procesin e asgjésimit té aktiveve, t€ mbahet parasysh
kuadri rregullator ligjor me qéllim shmangien e hedhjeve t€ materialeve t€ démshme dhe
mbrojtjen e mjedisit.

Né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: N¢ lidhje me kété rekomandim deri né fund t€ periudhés s€ auditimit té
zbatimit t€ rekomandimeve nuk &shté krye asnjé proceduré pér asgjésimin. Mbetet pér tu
verifikuar né auditimin e radhés.

Statusi: né proces

32. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit té pagesave té kryera pér procedurén
me objekt “Shérbim Privat pér ruajtien dhe siguriné fizike té objekteve té Shoqérisé pér vitin
2018”, me vleré kontrate 4,065,441.17 leké pa TVSH ose 4,878,529.40 leké me TVSH, rezultoi
se éshté likuiduar me urdhér transfertén e datés 13.03.2019 fatura me nr. 40 dat€ 31.01.2019 né
shumén 240,308 leké ndaj subjektit “G.... S.... ShPK”, dhe me urdhér transfertén e datés
15.03.2019, fatura me nr. 2, dat€ 31.01.2019 né€ shumén 240,308 leké ndaj subjektit “P.... C....
ShPK”. Kjo vleré éshté likuiduar pa asnjé marrédhénie kontraktuale nga AK dhe BOE, pas asnjé
proceduré prokurimi, afati 1 vendosur n€ DST &shté pércaktuar nga lidhja e kontratés deri mé
31.12.2018. Kontrata €shté lidhur mé daté 23.07.2018. Né nenin 3.1 t€ kontratés citohet se
kohézgjatja do té jet€ nga data 23.07.2018, pér 5 muaj e 26.6 dité. Ndérkohé g€ né€ nenin 3.4
citohet se kohézgjatja e kontratés nga momenti i nénshkrimit t€ saj deri mé 31.12.2018.
Komisioni 1 mbikéqyrjes sé€ kontratés 1 &shté referuar pikés 3.1 dhe ka zbatuar kontratén deri mé
daté 19.01.2019. Nuk ka asnjé marrédhénie kontraktore, apo shtesé kontrate pér pagesat e kryera
sa mé sipér. Veprime n€ mospérputhje me Ligjin nr. 9643, dat€ 20.12.2006 “Pér prokurimin
publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit
publik” 1 ndryshuar, neni 76, Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin", i ndryshuar, nenet 8, 9 dhe 12.
32.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€é RSU nr. 2, Pérgjegjési i Prokurimeve,
Sektori 1 Kontratave, t€ marrin masa g€, vlera e kontratave dhe afati i1 tyre t€ llogaritet nga
momenti 1 lidhjes deri né fund té vitit ushtrimor/financiar.

Menjéheré dhe né vijimési
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Nga RSU Nr. 2 SHA: Pér rekomandimin 21.1 N¢& kontratén e vetme t& lidhur pér vitin 2020,
Kontrata nr. 170/19, daté 10.07.2020 ‘Furnizimi Blerje Léndé djegése gazoil pér Kaldajat’ afati
éshté deri né 31.12.2020.

Statusi: | zbatuar

33. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ shpenzimeve té€ kryera pér
procedurat e prokurimit blerje me vlera té vogla rezultoi se:
Né té gjitha rastet e verifikuara rezulton se nuk &shté verifikuar, dokumentuar dhe argumentuar
pérzgjedhja e operatoréve ekonomikeé t€ ciléve u éshté dérguar ftesa pér oferté. N¢ t& gjitha rastet
e audituara procesverbalet e mbajtura nga komisioni i prokurimit, pér procedurat blerje me vlera
té vogla, t€ kryera me mjete elektronike, né lidhje me vijueshmérin€ e kalimit nga operatori 1
renditur n€ vendin e paré dhe deri né pércaktimit t& ofertés fituese, si dhe procesverbalet e
mbajtura né procedurat e prokurimit pér rastet emergjente, pércjelljet e praktikave pér pagesé tek
sektori i financés, nuk jané té protokolluara. Né 1 (njé€) rast n€ vitin 2018 shpenzimi éshté kryer
duke mos e justifikuar nevojén e kryerjes sé tij. N& 2 (dy) raste né vitin 2018 rezulton se nuk ka
urdhér nga titullari pér krijimin e komisionit t¢ marrjes n€ dorézim té shérbimeve. Né 1 (njé) rast
né vitin 2018 Operatori ekonomik i ofertuar nuk ka né fushén e veprimtarisé sé tij, objektin e
prokurimit. N& 1 (nj€) rast nuk dokumentohet kérkesa nga sektorét pérkatés pér nevojén e fillimit
té procedurés sé€ prokurimit, adresuar personit pérgjegj€s t€ prokurimit, i cili duhet té
administrojé dokumentacionin e ¢do procedure prokurimi. N¢ 8 (shtat€) raste né vitin 2018 dhe
né€ 5 raste né vitin 2019 konstatohet se, faturat tatimore nuk jané t€ nénshkruara nga té gjithé
anétarét e komisionit t& prokurimit me vlera t€ vogla. Veprime né mospérputhje me nr. 9154,
daté 6.11.2003 “Pér Arkivat”, ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar, nenin 2, 3 e 8/1, Vendimin e Ké&shillit t€ Ministrave nr. 914, daté
29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik”, i ndryshuar, nenin 40, pika 3,
nenin 57, pika 2 dhe 3, neni 77, pika 3, Udhézimin nr. 3, daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e
procedurés sé prokurimit me vleré t€ vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, 1
ndryshuar, pika 7, 19.
33.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé RSU nr. 2, Pérgjegjési i Prokurimeve,
té marrin masat q€, pér procedurat e prokurimit t€ blerjeve me vlera té vogla, t€ mos pérsériten
shkeljet e konstatuara sa mé sipér, gjithashtu t&€ veprohet né pérputhje me kuadrin rregullator
ligjor né fuqi.

Menjéheré dhe né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga institucioni u vendosén né dispozicion urdhrat e marrjes né dorézim
pér ¢do prokurim dhe do té shihen problematikat e trajtuara mé sipér n€ auditimin e radhés.
Statusi: Proces

34. Gjetje nga auditimi: Bazuar n€ kontratén e qirasé me nr. 1755 Rep. daté 27.04.2010 té
lidhur ndé€rmjet Ministris€é s€¢ Ekonomis€, Tregtis€¢ dhe Energjetikés me Shoqériné “C.... C....” si
dhe nenin 5, pikat 5.5-5.6 té kontrat€s kérkohet qé “Qiramarrési detyrohet g€ n€ objektin e marré
sipas parashikimit pér punésimin t€ shprehur né plan-biznesin e paraqitur né konkurrim, té
punésoj deri né 18 persona, brenda 3-viteve pas marrjes né dorézim té objektit t& kontratés. Kjo
kontraté mbikéqyret dhe monitorohet nga shoqéria RSU nr. 2, e cila raporton né ményré
periodike né MIE. Nga auditimi rezultoi se numri mesatar i punonjésve me kohé té ploté me dité
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pune, pér vitin 2018 dhe vitin 2019 sipas listé pagesave &shté 16 persona, pra 2 punonjés mé pak
se kérkesat e kontratés.
34.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU t€ analizojé situatén e krijuar né lidhje me
zbatimin e kontratés s€ qiras€, dhe t€ marré masat pér pérmbushjen e kushteve nga qiramarrési
né€ t&€ ardhmen.

Né vijimési

Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA jané hartuar memo nr. 25, daté 02.02.2021 nga grupi
1 monitorimit t€ kontrat€s drejtuar Administratorit €shté analizuar situata e krijuar nga kontrata
me Shogériné “C.... C....”

Statusi: i Zbatuar

B. I. MASA SHPERBLIM DEMI.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t& shpenzimeve me banké rezultoi se
pér zbatimin e kontrat€s me nr. 46/7, daté 25.04.2016 &shté krijuar me urdhrin nr. 208, daté
29.06.2017, nga titullari i RSU V. B. komisioni i marrjes né dorézim t& 1éndés djegé€se me
pérbérje 1. F., I. M., E. Gj., P. Sh. e LLA. Jané likuiduar 3 urdhér-xhirime pér 3 furnizime té
ndryshme, ndaj operatorit “T.... SHA” né shumén totale 3,159,537 leké pér sasiné prej 26,333
litra. Referuar té dhénave té dokumentacionit té véné né dispozicion rezulton se sasia e furnizuar
€shté né parametrat e naft€s bruto dhe jo té 1éndés djeg€se D1 mbi t€ cilin jané kryer llogaritjet e
vlerés sé secilés faturé. Pér kété arsye ¢mimi i marré né€ buletinin e APP, pér secilén prej
furnizimeve t€ mésipérme i llogaritur nga OE dhe i pranuar nga Shoqéria RSU, i referohet
c¢cmimit t&€ 1€nd€s djegése me pérmbajtje squfuri mé tepér se 1% ndaj peshés, ndérkohé qé sipas
densitetit t€ paraqitur, pérmbajtjes s€ ujit sipas flet€é analiz€s dhe p&rmbajtjes s€ squfurit, jané
tregues t€ naftés s€ pa pérpunuar, pra naft€s bruto. Pra ¢gmimi mbi té cilin duhet t€ béhej
llogaritja e vlerés s€ faturés pér mallin e sjellé nga OE duhet té llogaritej] me ¢mimin e naftés
bruto. Nga népunési zbatues nuk jané kryer verifikimet e duhura sipas legjislacionit pérpara se té
kryhej pagesa ndaj OE, pér t€ dhénat e paraqitura. Referuar faktit se llogaritja e vlerés sé faturés
pér t& 3 likuidimet e kryera nuk €shté bazuar n€ ¢gmimin e produktit qé i €shté ofruar sipas té
dhénave té paraqitura nga OE “T.... SHA”. Cmimi 1 pérllogaritur nga grupi 1 auditimit éshté; Pér
sasin€ 13,824 litra ¢gmimi i OE &shté 112.46 lek/litér ndérkohé qé duhet té ishte 72.06 leké/litér
pra me njé diferencé

40.4 leké/litér né shumén 558,495 leké mé tepér. Pér sasiné 6,305 litra ¢gmimi i OE ésht€ 116.19
lek/litér ndérkohé qé duhet t€ ishte 73.58 leké/litér pra me njé diferencé 42.61 leké/litér né
shumén 268,645 leké mé tepér. Pér sasiné 6,204 litra gmimi 1 OE éshté 119.66 lek/litér ndérkohé
g€ duhet t& ishte 74.74 leké/litér pra me njé€ diferencé 44.93 leké/litér n€ shumén 278,701 leké
mé tepér. Nga Shoqéria nuk jané kryer verifikimet dhe llogaritjet e duhura dhe shuma totale prej
1,105,840 leké éshté pérfituar mé tepér nga OE 1 kontraktuar, veprim n€ mospérputhje me Ligjin
nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar, neni 4, pikat
9 dhe 18, neni 9 dhe 12, me Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 "Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 42, 43, 45. Shuma prej 1,105,840 leké konsiderohet
dém ekonomik pér buxhetin e shoqérisé, si pérfitim 1 padrejté nga OE.

1.1 Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, t&
marrin masa qé, t€ kérkojné né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe t€ gjitha shkallét e gjykimit, arkétimin e shumés 1,105,840 leké, nga
Operatori Ekonomik “T.... SHA”.
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Pérgjigje e subjektit RSU: N¢ pajtim me Nenin 15, shkronja 5 , t&€ Ligjit nr. 154/2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin té Kontrollit t¢ Larté t€ Shtetit”, dhe n€ zbatim t€ urdhrit Nr. 55,
daté 29.05.2020 té Administratorit t&¢ RSU, me shkresén Nr. 75/59, daté 17.06.2020 éshté hartuar
Plani 1 Masave “ Mbi zbatimin e rekomandimeve t€ Raportit Pérfundimtar té€ Auditimit Nr.
972/11 prot. , dat€ 28.05.2020 t&¢ KLSH”. Sa sipér, statusi i gjetjes ésht€ konsideruar pranimi nga
subjekti 1 audituar. Me shkresén nr. 198 prot., daté 10.06.2020, éshté njoftuar Operatori
Ekomomik T.... SH.A pér masén e démit né vlerén 1,105,840 leké shkaktuar shoqérisé
Rezidenca Studentore Universitare SH.A, né zbatim té kontratés me nr. 46/7, daté 25.04.2016.
Né pérgjigjen e tij daté 24.06.2020,T.... SH.A ka refuzuar njohjen e detyrimit té sipércituar.

Sa sipér, nga ana e shogérisé Rezidenca Studentore Universitare SH.A , nuk jan€ zbatuar mé tej
té gjitha mjetet ligjore n€ zbatim t€ rekomandimit t€ KLSH, konkretisht pér ngritjen e padisé
gjyqgésore kundér OE, dhe pér pasojé ka pushuar s€ vepruari.

Statusi i zbatimit: Zbatuar pjesérisht.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ shpenzimeve t€ kryera pér procedurat
e prokurimit blerje me vlera t€ vogla rezultoi se:

N¢é dy raste konstatohet se pér procedurat e prokurimit “Pér shérbimin Deratizim, Dezinfektim
dhe Dezinsektim”, pér vitin 2017 &shté likuiduar OE “A.... P....” i shpallur fitues pér puné té pa
kryera né shumén 34,465 leké me TVSh, dhe pér vitin 2018 né€ kété proceduré éshté shpallur
fitues OE “F.... L....”, 1 cili éshté€ likuiduar pér puné té pakryer n€ shumén 71,905 leké me TVSh.
Konstatohet se né momentin e pranimit t€ faturés tatimore dhe kryerjes s€ likuidimit, nga
Drejtoria Ekonomike nuk jané verifikuar aktet e marrjes n€ dorézim té€ komisionit t€ mbikéqyrjes
s€ kontratés pér shérbimin e kryer pasi, sipas akteve né momentin e likuidimit shérbimet nuk
jané pér t€ gjithé sipérfagen té€ cilén duhet t&€ mbulonte OE. Veprime né€ mospérputhje me
Vendimin e Késhillit t€ Ministrave nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 77, pika 3, Udhézimi nr. 30, dat€ 27.12.2011 "Pér
menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik", pikat 35 dhe 36. Shuma totale prej 88,641
leké pa TVSh dhe 106,370 leké me TVSh konsiderohet dém ekonomik pér buxhetin e shoqérisé
st pérfitim 1 padrejt€ nga OE.

2.1 Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€ RSU 2, Drejtoria Ekonomike, t€ marrin
masa q¢, t€ kérkojné né rrugé ligjore duke ndjekur t€ gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit, arkétimin e shumés 28,720 leké, nga OE A....
P.... dhe arkétimin e shumés 59,920 leké nga OE F.... L....

Pérgjigje e subjektit RSU 2: Statusi i gjetjes €shté konsideruar pranimi nga subjekti i audituar.
Me shkresén nr. 197 prot., daté 10.06.2020, éshté njoftuar Operatori Ekomomik A... P... pér
masén e démit n€ vlerén 34,465 leké me TVSh shkaktuar shoqéris€. Me shkresén nr. 199 prot.,
daté€ 10.06.2020, éshté njoftuar Operatori Ekomomik F. L. /NIPT K91315005H pér masén e
démit né vlerén 71,905 leké me TVSh. Nga ana e operatoréve ekonomiké t€ mésipérm nuk &éshté
dhéné pérgjigje. Nga reagimi verbal pritet arkétimi 1 vlerave t€ mésipérme.

Statusi i zbatimit/Gjendja: Né Proces.

BJI. MASA PER ELIMINIMIN E PALIGJSHMERIVE NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE
PUBLIKE.
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1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi administrimin ¢ aktiveve t&€ Shogéris€¢ RSU nr. 2,
SHA rezultoi se; né godinat e Inxhinieris€ A, B, C dhe D t€ akomodimit t&€ studentéve éshté béré
investim né shumén 5,200,839 euro ose referuar kursit t& kémbimit t€ Bankés s¢ Shqipérisé té
datés 31.12.2019 n€ shumén 633,306,165 leké. Investimi €shté kryer né kuadér t€ projektit “Pér
rehabilitimin e konvikteve” (Grant) financuar nga KfW, né té cilin kané filluar punimet né
25.04.2017 pér godinat A e B dhe pér godinat C e D kané filluar né 20.06.2018. N¢ vitin 2018 né
godinat A e B kané pérfunduar punimet dhe jané kryer dhe regjistrimet e para té studentéve té
cilét jané akomoduar né kéto godina. N& lidhje me dorézimin e aktiveve dhe pérfundimin e
punimeve t& rikonstruksionit t€¢ godinave konstatohet se deri né fund té procesit t&€ auditimit né
subjekt si, dokumentohet dorézimi i aktiveve té cilat administrohen dhe ruhen nga RSU, pér té
cilat kané sjellé ndryshime né vlerén e pasuris€ si rezultat i investimit t& kryer, nuk ka asnjé
dokumentacion né€ lidhje me marrjen né dorézim t€ punimeve né aktivet e shoqéris€; Nuk ka
asnj€ njohje té késaj vlere t& aktivit t€ véné né pérdorim dhe as t€ marréveshjes s¢ financimit né
pasqyrat financiare, té cilat duhet t&€ evidentohen né kohén e njohjes dhe nénshkrimit té tyre, né
llogarin€ “Grante”, me justifikimin se Drejtuesit ¢ RSU nuk kané€ gené né dijeni t& kétij
investimi, pavarésisht se pérdorin godinat e ristrukturuara. Godinat kané pérfunduar dhe jané
véné né eficiencé nga shogéria duke akomoduar studentét g€ né vitin 2018, dhe ende nuk ka
asnjé¢ dokumentacion pér marrjen né dorézim té punimeve nga RSU dhe as evidentimin né
pasqyrat financiare t& késaj vlere me impakt, né PF t€ Shoqgéris€. Pra pér kété investim RSU nr.
2, &shté vetém pérfituesi fundor pasi me procedurat e tjera qé prej marréveshjes financiare deri
né ndjekjen, implementimin dhe pérfundimin e projektit, jané pérgjegjése MF dhe MIE por, nga
shogéria nuk jan€ marré masat pérkatése q€ vlera e investimit (Grantit) t€ kalojé né llogarité
pérkatése dhe t&€ béhet pasqyrimin e sakté¢ né PF. Veprime né€ mospérputhje me Ligjin nr.
25/2018, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 16, 17, Standardet Kombétare t&
Kontabilitetit 10 “Grantet dhe forma té tjera t€ ndihmé&s”, Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011
"Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik", pikat 34 e 36.

1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese té€ Shoqérisé RSU nr. 2, té marré masa té menjéhershme
pér saktésimin e vlerés s& aktivit pér shumén e investimit t&€ pérfituar pérmes Grantit né Pasqyrat
Financiare. T¢ llogaritet amortizimi 1 investimit dhe paraqitja e sakté e vlerés s€¢ amortizimit té
grantit té pérfituar.

Pérgjigje nga subjekti RSU: Me Urdhrin nr. 107, daté 29.09.2020 “Ndjekja e projektit té
financuar nga KfW” t& Administratorit RSU 2, &shté ngritur grupi i punés pér t&€ ndjekur t&é gjitha
hapat ligjoré, financiar, tekniké, q€ lindin nga projekti. Gjithashtu, me shkresén nr. 28 prot. , daté
13.01.2021 t& Administratorit t€ RSU 2 drejtuar Bashkisé Tirané, €shté ri kérkuar bashképunimi
pér procesin e njohjes dhe t€ regjistrimit t€ investimit t&€ kryer nga KtW “Rehabilitimi me
eficiencé energjetike i RSU 2.

Statusi zbatimit: Né proces.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ shpenzimeve t€ kryera pér procedurat
e prokurimit blerje me vlera t€ vogla rezultoi se, né 7 raste n€ vitin 2018 né shumén totale
1,909,200 leké dhe n€ 9 raste n€ vitin 2019 n€ shumén totale 2,046,640 leké, u konstatuan pagesa
té cilat jan€ paguar duke kaluar afatin prej 30 ditésh nga marrja e faturés tatimore, ¢ka do té thoté
se n€é momentin e lidhjes sé kontratés, pér puné mallra apo shérbime Autoriteti Kontraktor nuk
ka patur mjetet e mjaftueshme financiare. Pra konstatohet se jané ndérmarré angazhime pa patur
fonde né dispozicion referuar dhe situatés dhe rezultateve financiare negative té konstatuara né
fund té viteve 2018-2019. Ké&to veprime jané kryer n€ mospérputhje me Ligjin nr. 10296, daté
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08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin", 1 ndryshuar, Vendimin e Ké&shillit té
Ministrave nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 70.

2.1 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, t€ marrin masa
qé, pér procedurat e prokurimit t& blerjeve me vlera t€ vogla lidhja e kontratave, t€ kryhen vetém
pasi té jené siguruar dhe t€ disponohen né llogarin€ e Shogéris€, mjetet € nevojshme financiare,
pér t€ shmangur penalitetet ¢ mundshme népérmjet kamatévonesave. Gjithashtu né ményré té
menjéhershme t€ ndérpriten praktikat ku procedurat e prokurimit realizohen né mungesé té
fondeve né dispozicion.

Pérgjigje nga subjekti RSU: Népérmjet memos daté 22.05 2020 sektori i prokurimeve i
drejtohet Drejtorisé ekonomike pér fillimin e procedurave té prokurimeve pér blerjen e
karburantit gazoil pér kaldajat. Por, nga Drejtoria Ekonomike nuk ka reagim.

Statusi zbatimit: Zbatuar pjesérisht.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té€ prokurimit pér periudhén objekt auditimi,
u konstatua se, né 3 raste jané vendosur kritere t&€ pa nevojshém dhe t€ paargumentuar,
konkretisht éshté kérkuar q€ pér procedurén me objekt “Blerje automjet pér administratén” viti
2017, me vieré kontrate né shumén 1,245,000 leké me fitues OF “H... A.... A..., OE pér
automjetin e kérkuar duhet té paraqesé njé dokument qé provon se éshté pérfaqésues i autorizuar
pér shitjen e automjeteve qé ofron dhe mirémbajtjen pér periudhén e garancisé. Pér procedurén
me objekt “Blerje Solari” viti, 2017,me vieré kontrate né shumén 2,917,500 leké me fitues OE
“R.... E....” me marzh fitimi 8%, -Operatori ekonomik té keté né dispozicion 24 ore (1) njé
autobot pér transport lende djegése i cili te jete jo mé shume se 5000 litra peshé mbajtése pér
arsye te lévizjes lirshém né ambientet e AK, -Operatori ekonomik ofertues duhet té keté njé
punonjés té trajnuar pér dhénien e ndihmés sé paré té punésuar dhe té rezultojé né listé pagesat
e shogérisé pér tre muajt e fundit, pér procedurén me objekt “Blerje Solari” viti, 2018, me vleré
kontrate né shumén 2,500,000 leké me fitues OFE “R.... E....” me marzh fitimi 33%, Operatori
duhet té keté fleté analizé pér mallin objekt prokurimi té léshuar jo mé paré se njé muaj nga daté
e hapjes sé ofertave. Kéto kritere mund té ndikojné€ né€ uljen e konkurrencés si dhe t€ cenojné
parimet e pérzgjedhjes s€¢ OE, veprime kéto né€ mospérputhje me Ligjin nr. 9643, daté
20.12.2006 “Pér prokurimin publik” 1 ndryshuar, neni 1, neni 46, pika 3, dhe VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” i ndryshuar, neni 28, neni 61 pika 2
dhe neni 27, pika 3, duke sjellé njé shmangie nga parimet e Ligjit t€ Prokurimit Publik.

3.1 Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA t€ marré masa pér trajnimin e stafit,
né lidhje me hartimin e dokumentacionit pér procedurat e prokurimit publik, gjithashtu nga
Pérgjegjési 1 Prokurimeve t€ merren masat qé€, hartimi 1 kritereve dhe DST-ve, té béhet né
pérputhje me kuadrin rregullator t€ LPP me géllim, shmangien e vendosjes s€ kritereve jo té
lidhura ngushté me objektin qé€ prokurohet dhe duke qené mé transparent kundrejt operatoréve
ekonomik. Gjithashtu t€ eliminohen praktika té tilla duke kérkuar trajnime té vazhdueshme dhe
ngritje profesionale té stafit i cili merret me procedurat e prokurimeve.

Pérgjigje nga subjekti RSU: N& Proces-Verbalin nr. 170/8 prot. , daté 28.05.2020 , &shté
hartuar pérmbajtja e dokumenteve té tenderit me objekt “Blerje 1€ndé djegése gazoil pér
kaldajat”. Proces-Verbali i mésipérm €shté mbajtur nga komisioni prokurimeve, sektori. Né
pjesén Kritere t&€ Vecanta t€ Kualifikimit, pika 2 shkronja “b”, éshté vendosur se analiza, pér
mallin objekt prokurimi, l€shuar nga Inspektorati Shtetéror Teknik Industrial, té jeté brenda vitit
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2020, duke hequr kufizimin “brenda muajit”. Ky kriter éshté vendosur né zbatim té Ligjit nr.
9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimet publike”, neni 46 pika 2, i ndryshuar. Gjithashtu, kjo
plotéson edhe kérkesén e rekomandimit t&¢ KLSH sa mé& sipér.

Statusi zbatimit: Zbatuar.

4. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit té shpenzimeve té kryera pér
procedurat e prokurimit blerje me vlera té vogla rezultoi se;

Pér vitin 2018 jané kryer 2 procedura blerje me vlera t€ vogla duke copézuar fondin dhe duke
shmangur procedurat normale té prokurimit, né shumén totale té fondit limit né vlerén 858,632
leké pa TVSH, pra kéto procedura duhet t€ kryheshin tenderim. Konkretisht, &shté kryer
procedura “Blerje tonera”, né muajin mars 2018 me fond limit n€ shumén 416,966 leké pa TV Sh,
procedura “Shpenzime kancelarie”, me fond limit né shumén 441,666 leké pa TVSh e zhvilluar
n€ muajin mars 2018. Veprime né mospérputhje me Vendimin e Késhillit t&¢ Ministrave nr. 914,
daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar, nenin 4, pika 1,
nenin 40, pika 1, nenin 57, pika 3, Udhézimin nr. 3, dat€ 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e
procedurés sé€ prokurimit me vleré t€ vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, 1
ndryshuar, pika 3 dhe 4.

4.1 Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€ RSU nr. 2, Pérgjegjési i Prokurimeve, t&
marrin masat qé, n€ hartimin e regjistrave té prokurimit t€ analizojné dhe grupojné emértimin e
procedurave, me géllim shmangien e copézimit t€ fondeve.

Pérgjigje nga subjekti RSU: Me shkresén nr. 50 prot. , dat€ 29.01.2021 &shté miratuar Regjistri
1 Parashikimeve t€ Prokurimeve Publike té shoqérisé pér vitin 2021. Me shkresat Nr. 60 prot dhe
nr. 61 prot., &shté béré€ njoftimi i parashikimit t€ regjistrit pér vitin 2021, pérkatésisht te Bashkia
Tiran€ dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinis€. Shoqgéria, né zbatim t€ rekomandimit té
KLSH, né pikén 10 t€ regjistrit ka pérfshiré grup-mallrat e njéjta si materiale elektrike, hidraulike
etj. né fushén e ndértimit.

Statusi zbatimit: Zbatuar.

5. Gjetje nga auditimi: Me vendimin nr. 64, daté 07.12.2017 té Késhillit Mbikéqyrés éshté
dhéné shpérblim né€ muajin dhjetor 2017 né shumén 5,670,000 leké, sipas propozimit té
Administratorit t€ Shoqérisé RSU me nr. 482, dat€ 06.12.2017. Ky shpérblim &shté dhéné si pér
punonjésit e shoqérisé edhe pér anétarét e Késhillit Mbikéqyrés. Veprim né mospérputhje me
Ligjin nr. 10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”,
neni 6, dhe né€ kundérshtim me nenin 23 té Statutit t€ Shoqérisé miratuar me vendimin e
Ministris€ s€ Ekonomisé Tregtis€é dhe Energjetikés nr. 5854/1, daté 25.06.2012, pra, pa marré
miratimin e aksionarit t&€ shoqérisé dhe para se t€ miratohet rezultati financiar i shoqérisé

5.1 Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme, té shqyrtojé vlerén totale 5,670,000 leké pér
dhénien e shpérblimit pér vitin 2017 pér punonjésit dhe anétarét e KM para daljes s€ rezultatit
financiar té shoqérisé, me géllim shmangien e parregullsive procedurale né té ardhmen.

Pérgjigje nga subjekti RSU: N¢ shkresén nr. 542 prot. , daté 07.12.2020 Drejtoria Ekonomike i
drejtohet Administratorit t€ shoqéris€, referuar RPA t€ KLSH Nr. 75/50, daté 29.05.2020,
rekomandimi C II, pika 5, z&éri shpérblime pér vitin 2017, ku relaton efektet financiare negative
qé€ ka sjell ky shpérblim, duke reflektuar n€ mosdhénien e shpérblimit pér vitet né vazhdimési.
Punonjésit pérgjegjés rezultojné t&€ larguar né€ vitin 2018.

Statusi zbatimit: Zbatuar.
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C. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE
KONSTATUARA NE ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER
MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET

TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Numri i punonjésve t€ shoqérisé nga 228 éshté ulur né 199 mé pas me
vendimin nr. 76 daté 27.04.2018 ky numér €shté ulur né 186 punonjés. Gjaté késaj periudhe ka
pasur edhe suprimim t€ vendit t&€ punés pér 24 punonjés, miratuar me Vendimin nr. 63, daté
17.11.2017 dhe nr. 76, date 27.04.2018 t& Késhillit Mbikéqyrés. Nga punonjésit e larguar nga
puna rezultoi se jané ngritur padi n€ organet gjyqésore pér largim té padrejté nga puna dhe nga
auditimi i dokumentacionit pér shpenzime pér vendime gjyqésore dhe shpenzime pérmbarimore
rezultoi se pér periudhén objekt auditimi jan€ béré pagesa pér 9 raste né shumén 3,459,606 leké.
Gjithashtu shoqgéria éshté konsideruar e fajshme nga Inspektorati i Punés pér proceduré té
parregullt né zgjidhjen e kontratés s€ punés pér specialistin e NJAB, Gjykata Administrative me
vendim té formés sé preré pér diskriminim ndaj Specialistit, Gjykata e Shkallés s€ Paré¢ té Rrethit
Gjyqgésor Tirané pér démshpérblim né masén 799,920 leké. Shuma totale e shpenzimeve pér
largime t€ punonjésve éshté 4,259,526 leké té cilat konsiderohen efekt financiar pér buxhetin
e shoqérisé.

1.1 Rekomandimi: Strukturat Drejtuese té€ Shoqérisé Rezidenca Studentore Universitare nr. 2,
Tirang, duhet té shqyrtojé efektin financiar né vlerén totale 3,459,606 leké, e cila ka ardhur si
pasojé e zgjidhjes s€ pa arsyeshme té kontratés s€¢ punésimit t€ punonjésve dhe t€ marré masat e
duhura qé njé€ situaté e till¢ té evitohet né€ t€ ardhmen. Gjithashtu Asambleja e Pérgjithshme e
Aksionaréve, né€ cilésiné e Titullarit t¢ RSU nr. 2, t€ marré masa né€ t€ ardhmen pér emérimin dhe
cemérimin e Njésis€ s€ Auditit t&€ Brendshém né pérputhje me kuadrin rregullator né fuqi.
Pérgjigje nga subjekti RSU: Me shkresén me nr..216/4 daté 08.09.20 Administratori I shoqérisé
1 drejtohet Késhillit Mbikéqyrés pér nevojén e nisjes s€ procedurave té ristrukturimit t€ shoqérisé
RSU 2 , propozimet dhe sugjerimet e dhéna né pérshtatjen e pozicioneve té punés , etj. Me
Vendimin nr. 113, daté 06.10.2020 Késhilli Mbikéqyrés vendosi miratimin e strukturés sé re té
shoqérisé me 168 punonjés, miratimin e kritereve té rekrutimit, et;.

Statusi zbatimit: Zbatuar.

2. Gjetje nga auditimi: Struktura aktuale e shogérisé éshté miratuar nga Ké&shilli Mbikéqyrés me
vendimin nr. 76, daté¢ 27.04.2018, me numér total punonjésish 186. Sipas list€ pagesave pér
periudhén nga muaji prill, né t€ cilin éshté miratuar struktura rezulton se mesatarisht numri 1
fuqis€ punétore €shté 193 punonjés pér 6-mujorin e dyté t€ 2018 dhe 179 punonjés pér vitin
2019, pra rezulton g€ numri mesatar i punonjésve &sht€ 186. Referuar shkresés nr. 73/1, daté
12.02.2019, té Drejtorit t€ Pérgjithshém t& Shoqérisé Rezidenca Studentore Universitare nr. 2,
Tirang, drejtuar Bashkisé Tirang, kapaciteti maksimal i akomodimit né t€ 8-godinat e Shoqérisé
Rezidenca Studentore Universitare nr. 2, ka gené 2,053 shtretér n€ momentin e hartimit té
struktur€s organizative t€ shoqéris€, ky kapacitet aktualisht mbas rikonstruksionit té godinave
AB,C,D é&éshté mé i1 ulét. Rezultati financiar pér vitin 2016 paraqitet me fitim né shumén
6,146,192 leké. Né€ vitin 2017 ky rezultat paraqgitet n€ shumén -17,390,811 leké pra me humbje.
Né vitin 2018 rezultati paraqitet n€ shumén -32,962,263 leké. Gjithashtu rezultati financiar sipas
analiz€s s€ programit ekonomik t€ shogéris€ pér vitin 2019 paragitet n€ shumén -21,917,393
lek€. Né Udhézimin nr. 7, dat€ 24.04.2003 mbi “Kriteret e planifikimit dhe pérdorimit té
subvencionit buxhetor né ndérmarrjet e trajtimit té studentéve dhe ndérmarrjet e konvikteve dhe
mensave té studentéve”, pércaktohet qé: Pér “Trajtimi i studentéve nr. 27, raporti i numrit té

120




punonjésve me numrin e studentéve do té jeté 1/12, pra I punonjés pér 12 studenté. Bazuar né té
dhénat e mésipérme u konstatua se numri 1 fuqis€ punétore t&€ shoqérisé nuk €shté kryer mbi baza
faktike, analitike dhe kuadrit rregullator ligjor pér t€ pércaktuar qarté dhe brenda parametrave té
mundé€sis€, né funksion t€ misionit dhe p&rmbushjes s€¢ qéllimeve qé ka kjo shoqéri pasi;
Struktura e miratuar i referohet skenarit nése do t€ plotésoheshin té gjitha godinat duke
akomoduar n€ numrin e ploté prej 2053 shtretérish por, né fakt rezulton té€ jené akomoduar rreth
1360 studenté (693 studenté mé pak), njé shifér kjo shumé larg pritshmérive pér t€ pérmbushur
objektivin dhe géllimin e shogérisé pér numrin e fuqisé punétore té llogaritur pér hartimin dhe
miratimin e strukturés organizative, duke thelluar edhe mé tej rezultatin e shogérisé, i cili nuk
€shté programuar dhe bazuar né€ shifra konkrete.

2.1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés i Shoqérisé Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2,
Tirané, duhet t€ shqyrtojé rezultatin negativ i cili né tre vitet e fundit ka arritur ne njé total prej
72,269 mijé leké, e cila ka ardhur si pasoj€ jo vetém e mos planifikimit té sakté t& numrit té
punonjésve por dhe mos sigurimit t€ plotésimit t€ kapaciteteve né dispozicion dhe t& marré masat
¢ duhura g€ té pérmirésohet rezultati financiar vjetor pér té shpétuar kété shoqéri nga falimenti.
Pérgjigje nga subjekti RSU: Me vendimin e KM nr. 109 daté 22.06.2020 jané miratuar
pasqyrat financiare pér vitin 2019. Me Vendimin e Asamblesé nr. 22 daté 29.06.2020 jané
miratuar pasqyrat financiare pér vitin 2019 si edhe sipas kétij vendimi, pika 3, humbja mbartet né
vitin pasardhés. Me Vendimin Nr. 113, dat€ 06.10.2020 Késhilli Mbikéqyrés pér miratimin e
strukturés s€ re t€ shoqéris€ nga 186 punonjés me 168 punonjés, miratimin e kritereve té
rekrutimit, etj. shogéria jo vet€ém ka ulur numrin e punonjésve, por ka siguruar edhe njé strukture
té pérshtatur me kuadrin ligjor dhe rregullator né fuqi.

Statusi zbatimit: Zbatuar.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés “Blerje Solar pér vitin 2018 rezultoi se hapja
e ofertave €shté béré né€ daté 19.11.2018 ora 12:00, né tender kané marr pjese dy ofertues
operatoret ekonomik “R.... E....” me marzh fitimi 33% dhe “T....” me marzh fitimi 12.17%. KVO
pasi ka shqyrtuar dokumentet e tenderit ka shpallur fitues operatorin ekonomik “R.... E....” i cili
ka patur edhe marzhin e fitimit rreth 20.82% mé t€ larté se operatori tjetér. Sipas procesverbalit
nr. 1 daté 23.11.2018 operatori ekonomik T.... &€shté s’kualifikuar me pretendimin se raporti i
analiz€s s€ paraqitur pér mallin nuk €éshté bér€ nj€ muaj para hapjes s€ tenderit, devijim 1 vogél
pér sa kohé g€ malli do t€ shoqérohet gjaté gjithé periudhés me fleté analizén pérkatése dhe nga
ana e komisionit t€ mbikéqyrjes se kontratés mund té kérkohet t€ béhet né ¢do kohé analiza e
cilésisé s& produktit. Gjithashtu, vendosja e kriterit né dokumentet e tenderit nga njésia e
prokurimit se “Operatori ekonomik té paragesé Raport Analizé pér mallin objekt prokurimi né
pérputhje me standardin Shqiptaré SSH 6579:2010 léshuar nga inspektorati shtetéroré teknik
industrial, jo mé paré se 1 muaj nga data e hapjes se ofertave”, ka sjellé si pasojé s’
kualifikimin e OE me vleré oferte mé té ulét. Konkretisht OE “T....”, me vleré oferte ekonomike
me marzh fitimi 12.18 % e cila ka njé diferencé me OE e kualifikuar si fitues “R.... E....” me
marzh fitimi 33%. Veprime né€ mospérputhje me Ligjin nr. 9643, daté¢ 20.12.2006 “Pér
prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1.

Njésia pér kété kriter nuk ka argumentuar pse duhet qé fleté-analiza t€ jeté e njé muaji mé paré,
ndérkohé OE 1 &shté kérkuar qé té plot€sohet deklaraté e pérmbushjes sé specifikimeve teknike
né€ bazé t€ s€ cilés ata mbajné pérgjegjési nése nuk e sjellin mallin né pérputhje me specifikimet e
kérkuara. Veprimet e mésipérme jan€ né kundérshtim me Ligji nr. 9643, daté 20.12.2006 “Pér
prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1, neni 46, pika 3 dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
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miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar, neni 28, neni 61 pika 2 dhe neni 27,
pika 3 t€ cilat shoqéris€ 1 kané shkaktuar njé efekt financiar negativ me vlerén 469,343 leké
me TVSh pér té cilén mban pérgjegjési KVO i ngritur me urdhrin nr. 752/9, daté 14.11.2019 me
anétare K. B., A. S., I. F. dhe njésia e prokurimit né cilésin€ e hartuesve t€ dokumenteve té
tenderit ngritur me urdhrin nr. 725/1 dat€ 24.10.2018 me pérbérje A. Dh., M. Z.,R. L..

3.1 Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé RSU nr. 2, Pérgjegjési i Prokurimeve, té
marrin masa qé, né procedurat e prokurimit, hartimi dhe vendosja e kritereve t&€ bé&het né
pérputhje me kuadrin rregullator t€ PP me gé€llim eliminimin e efekteve financiare né té
ardhmen.

Pérgjigje nga subjekti RSU: N& Proces-Verbalin Nr. 170/8 prot. , daté 28.05.2020, éshté
hartuar pérmbajtja e dokumenteve té tenderit me objekt “Blerje 1énd€ djegése gazoil pér
kaldajat”. Proces-Verbali i mésipérm &shté mbajtur nga komisioni prokurimeve. NE& pjesén
Kritere t&€ Vecanta té Kualifikimit, pika 2 shkronja “b”, &shté vendosur se analiza, pér mallin
objekt prokurimi, l€shuar nga Inspektorati Shtetéror Teknik Industrial, té jeté brenda vitit 2020,
duke hequr kufizimin “brenda njé muaji”. Ky kriter &shté vendosur né zbatim té Ligjit Nr. 9643,
daté 20.11.2006 “Pér prokurimet publike”, neni 46 pika 2, 1 ndryshuar. Gjithashtu, kjo ploté€son
edhe kérkesén e rekomandimit t&€ KLSH sa mé sipér.

Statusi zbatimit: Zbatuar.

4 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ konsumit té karburantit verifikimit té
dokumentacionit rezultoi se; Automjeti tip H. IX 35 &shté marré né dorézim sipas aktit té
kolaudimit daté 17.10.2017 né t€ cilin &sht€ pércaktuar normativa mesatare e konsumit t&
automyjetit prej 5.5 litra né 100 km. Titullari i RSU me urdhrin nr. 400, daté 31.10.2017 ka ngritur
komision pér llogaritjen e konsumit té karburantit me pérbérje A. M., I. M. dhe L. B. t€ cilét kané
pércaktuar normativén prej 12 lit/100km. Gjithashtu pérgjegjési i sektorit t& degés teknike me
urdhrin pa nr. prot, daté 1609.2018, ka ngritur komisionin me pérbérje G. H. shofer,

R. D. shofer dhe B. H., pér pércaktimin ¢ normativés sé karburantit t& cilét kané pércaktuar
normativén prej 12 1it/100 km. N& aktin e marrjes né dorézim té automjetit tip H. IX35, daté
17.10.2017 €shté pércaktuar normativa mesatare e konsumit t€ automjetit prej 5.5 litra né 100/km.
Nga rritja e n€ ményré jo reale dhe nga mos marrja e masave pér monitorimin dhe kryerjen e
analizave pérkatése nga drejtoria ekonomike pér konsumin e karburantit rezulton se, referuar
sasis€ s€ furnizuar pér periudhén objekt auditimi jané té€rhequr mé tepér 2,670 litra nafté, e cila
llogaritur sipas faturave t€ furnizimit me ¢mimin mesatar shkon né shumén 444,641 leké.
Veprime né mospérputhje me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar, nenet 2, 8, 9, dhe me Aktin i marrjes né dorézim i automjetit. Shuma
prej 444,641 leké konsiderohet efekt negativ financiar pér buxhetin e shoqérisé.

4.1 Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€ RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, t&€ marré
masat qé, t€ respektojé normativén e vendosur sipas aktit t&€ marrjes né dorézim té automjetit, ose
megenése automjeti ka kohé qé éshté né pérdorim té€ krijohet njé komision me specialisté t&
fushés pér té pércaktuar normativén reale qé¢ konsumon automjeti, me qéllim pérdorimin me
efektivitet dhe eficiencé té karburantit.

Pérgjigje nga subjekti RSU: Me Urdhrin nr. 61, daté 10.06.2020 t&€ Administratorit t€ shoqérisé
RSU 2 &shté€ ngritur grupi 1 punés pér pércaktimin e normativave t€ konsumit t&€ karburantit pér
automjetet e shoqéris€. Me relacionin nr. 181/1 prot., daté 16.06.2020, grupi i punés ka pércaktuar
tarifat pérkatése pér automjetet e shoqérise.

Statusi zbatimit: Zbatuar.
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D. MASA DISIPLINORE

D.1. Pér punonjésit qé marrédhéniet e punés rregullohen sipas kodit té punés.

Dhénien e masés disiplinore nga “Vérejtjie” deri né “Largim nga detyra” pér népunésit,

1. Znj. E. C., me detyré Drejtor i Drejtorisé Ekonomike;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 63, daté 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

2. Z. A.Dh., me detyré specialist i ambienteve me qira;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 64, daté¢ 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

Dhénien e masés disiplinore “Vérejtje” pér népunésit, si mé poshté:

1. Z.E. B., me detyré kryetar 1 degés hotelerisé;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 62, daté 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

2. Z.B. H., me detyré pérgjegjés i sektorit t& kaldajés;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 70, daté 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

3. Z.D. L., me detyré specialist/planifikimi i sektorit t& hotelerisé;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 69, daté 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

4. Znj. A. S., me detyré specialiste marketingu;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 71, daté 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

5. Znj. |. G., me detyré specialiste planifikimi tek drejtoria teknike;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 72, daté¢ 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

6. Znj. M. D., me detyré arkétare/sek. finance;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 74, daté 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

7. Z.H. B., me detyré pérgjegjés sporteli;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 67, daté 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

8. Z.B. Xh., me detyré pérgjegjé€s sporteli;
Pér shkeljet e konstatuara né lidhje me procedurat e prokurimit.
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 68, daté 10.06.2020,
masa ‘Vérejtje me shkrim’

éshté dhéné

éshté dhéné

éshté dhéné

éshté dhéné

éshté dhéné

éshté dhéné

éshté dhéné

éshté dhéné

éshté dhéné

éshté dhéné
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Statusi: i Zbatuar

9. Znj. K. M., me detyré specialiste sek. financés;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 73, daté 10.06.2020, éshté dhéné
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

10. Z. I. F. né cilésiné e pergjegjésit té sektorit t&€ degés teknike;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 66, daté¢ 10.06.2020, éshté dhéné
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

11. Znj. M.Z., me detyré juriste;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 75, daté¢ 10.06.2020, éshté dhéné
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

12. Znj. E. Sh., me detyré pérgjegjése e sektorit té financés;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 65, daté¢ 10.06.2020, éshté dhéné
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

13. Znj. R. L. me detyré specialiste kulture;
Nga RSU Nr. 2 SHA: Nga RSU Nr. 2 SHA me urdhrin nr. 76, daté¢ 10.06.2020, éshté dhéné
masa ‘Vérejtje me shkrim’
Statusi: i Zbatuar

Pér sa mé sipér éshté dérguar Projektraporti i administruar n€ KLSH sipas shkresés pércjellése
me nr. 251/9 prot., dat€ 09.04.20211 dhe pér ¢éshtjet ¢ trajtuara, nga ana ¢ subjektit t& audituar
Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 SHA Tirané, éshté kthyer pérgjigje sipas shkresés sé
administruar né KLSH 251/11 prot., daté 29.04.2021 dhe né RSU nr. 2 me nr. 81/6 prot., daté
29.04.2021.

Pretendimet e subjektit té audituar (komente nga Drejtoria Ekonomike dhe e Shérbimeve
Mbéshtetése):

“Né lidhje me rekomandimet ...". )

QOéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Pretendimet tuaja né€ lidhje me rekomandimet:

Masa Organizative: 21.2, 26.2, 28.3, 31.1

nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit pasi ato nuk sjellin fakte shtesé nga ato té
konstatuara gjaté fazés s€ auditimit né€ terren.

Masa shpérblim démi: 1.1

Pretendimet né lidhje me kété piké ku pretendohet se éshté béré njé depozitim prané Gjykatés sé
Rrethit Gjyqgésor Tirang kérkesé padi pér subjektin “T....” SHA me nr. 140 prot., daté 07.04.2021
vler€sohen pozitivisht por statusi 1 zbatimit t€ kétij rekomandimi do t€ mbetet 1 njéjt€ deri né
pérfundimin e procedurave pér arkétimin e shumés pérkatése.

Masa shpérblim démi: 2.1 Veprimet e ndérmarra né lidhje me két€ piké vlerésohen pozitivisht
por pérséri zbatueshméria e kétij rekomandimi konsiderohet né proces pér sa kohé pérpjekjet e
RSU nr. 2 SHA vijojné dhe akoma nuk éshté kryer arkétimi 1 shumave t€ ngelura ndaj OE A....
P.... dhe ndaj OE F.... Lashi....

Masa pér eliminimin e paligjshmérisé né administrimin e fondeve publike dhe menaxhimin me
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet t€ fondeve publike: 1.1, 2.1 pretendimet n€ lidhje me kété
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piké nuk merren né konsideraté pasi ato nuk sjellin fakte shtesé€ nga ato té€ konstatuara gjaté fazés
s€ auditimit né terren.

Grupi i auditimit merr né konsideraté pjesérisht observacionin pér rastet si mé poshté:

Né lidhje me rekomandimin 27.2 tek Masat Organizative:

Pas administrimit si dokumentacion vértetues t€ shkres€s me nr. 170 prot., daté 23.04.2021
‘Propozim pér caktimin dhe miratimin e Népunésit Zbatues té Rezidencés Studentore
Universitare nr. 2 SHA’, t& Administratorit t€ kétij institucioni drejtuar Asambles€é sé
Pérgjithshme, zbatueshméria e kétij rekomandimi do té€ konsiderohet pérséri né proces deri né
miratimin e kétij propozimi.

Pretendimet e subjektit té audituar (komente nga Titullari i Autoritetit Kontraktor):

“Né lidhje me rekomandimet ...”. )

QOéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Masa Organizative: 19.1 (cituar gabimisht né observacion si 6.1), 7.1, 8.1, 10.1, 33.1 (cituar
gabimisht né observacion si 13.1) nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit pasi ato nuk
sjellin fakte shtes€ nga ato t€ konstatuara gjaté faz&s s€ auditimit né terren.

Pretendimet e subjektit té audituar (komente nga Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerézore):
“Né lidhje me rekomandimet ..." . )

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Masa Organizative: 25.2 N¢ lidhje me observacionet e dérguara sqarojmé se statusi i zbatimit té
kétij rekomandimi do t€ konsiderohet pérséri né proces dhe pérmbushja e tij do t€ verifikohet né
auditimin e radhés.

Masa Shpérblim Démi: 1.1 Pretendimet n€ lidhje me két€ piké ku pretendohet se &shté béré njé
depozitim prané Gjykatés sé Rrethit Gjyqésor Tirané kérkes€ padi pér subjektin “T....” ShA me
nr. 140 prot., daté 07.04.2021 vlerésohen pozitivisht nga Grupi 1 Auditimit por statusi 1 zbatimit
té kétij rekomandimi do t€ mbetet 1 njé€jté deri né pérfundimin e procedurave pér arkétimin e
shumés pérkatése.

Grupi i auditimit merr né konsideraté pjesérisht observacionin pér rastet si mé poshté:

Masat Organizative 9.1 Pas administrimit si dokumentacion vértetues t€ shkresés me nr. 102/1
prot., daté 05.03.2021 Vendim nr. 05.05.03.2021 sipas té cilés &shté miratuar Gjurma e Auditit
pér procesin e rekrutimit, procedurat e prokurimit dhe menaxhimin e aktiveve, vlerésohen hapat
e ndérmarra si mé sipér por statusi 1 zbatimit t€ kétij rekomandimi do té€ konsiderohet né proces
dhe pérmbushja e tij do té verifikohet n€ auditimin e radhés.

Pretendimet e subjektit té audituar (komente nga Késhilli Mbikéqyrés):

“Né lidhje me rekomandimet ...". )

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH ™°:

Masa Organizative: 6.1 merret né konsideraté pjesérisht observacioni nga grupi i auditimit pasi
éshté dokumentuar vetém miratimi i Rregullores ‘Mbi organizimin e punés té Késhillit
Mbikéqgyrés né Shogériné Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 SHA’ por nuk &shté dhéné
asnjé informacion shtesé mbi raportimet periodike né¢ AP dhe Ministring € Linj&s si¢ éshté cituar
né rekomandim. Pér rrjedhojé grupi i auditimit ka béré reflektimin pérkatés nga rekomandim i
pazbatuar, n€ rekomandim té zbatuar pjesérisht.
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Aneksi 1
Pérmbledhése e masave sipas llojit.
Né 000/leké

Rekomanduar Pranuar Papranua

gjithsej subjekti r subjekii Shkalla e pranimit Statusi i rekomandimeve te pranuara

Ne
Zbatuar ZALEED Proges_ Nga e cila e proces
LLOJET E pjesérisht zbatimi zbatuar

MASAVE Vlera Nr | Vler ajyqg

Nr. Nr. | Vlera Nr. Vlera V

leké . a . q
Nr. | Vlera NI Vlera N Vlera Ar:ftu MZetj NF VLer Nr. If

Masa organizative | 47 - 47 - - - 100 % - 32 - 4 - 10 - - - 1 - - -

Masa siplblim | | 1004 | 2 | 1004 | - | - |100%| 1194 | - | - | 1| 1106 | 1| 89 : N

Masa pér
eliminimin e
paligjshmérive né
administrimin e
fondeve publike
dhe menaxhimin e
ekonomicitetit,
efigiencén dhe
efektivitetin e
fondeve publike

650,45

5 | 650,453 | 5 0 - 100 % | 650,453 3 13191 1 3,956 1 | 633,306 - - - - - -

Nga té cilat pa
kontabilizuar

Pér eleminimin e
efekteve negative
té fondeve publike
dhe pér
menaxhimin me 4 76,642 4 | 76642 | 0 - 100 % 76,642 4 | 76,642 | - - - - - - - - - -
ekonomicitet,
eficenc€ dhe
efektivitet té
fondeve publike

Nga té cilat pa
kontabilizuar

Masa disiplinore 15 - 15 - - - 100 % - 15 - - - - - - - - - - -

- Me Status - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |-
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Nénpunési Civil

- Mé kontraté pune

15

15

100 %

15

Masa
Administrative

- Nga APP

Nga té cilat pa
kontabilizuar

-Nga IMTV

Nga té cilat pa
kontabilizuar

TOTALI

73

73

100 %

54

12
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IV KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

A. SUBJEKTI UJESJELLES KANALIZIME SHA KAVAIJE
Né pérfundim t€ procesit t&€ auditimit, nga Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé pér zbatimin e
rekomandimeve t€ KLSH paraqitur me shkresén e saj nr. 1016/7 prot., daté 18.05.2020,
konstatohet se pjesa mé me peshé e tyre &shté e pazbatuar. Duke paré punén e pamjaftueshme té
béré né drejtim t& zbatimin té tyre, rikérkojmé té€ vazhdojné procedurat ligjore, si mé poshté:

A. MASA ORGANIZATIVE:

1.1 Gjetja nga auditimi: Asambleja e Aksionaréve, né rastet qé &shté mbledhur, ka analizuar
problematikat me karakter rregullator, ekonomik dhe financiar t€ shoqérisé por né€ opinionin e
grupit t€ auditimit vlerésohet se nga problematikat e diskutuara nuk jané nxjerré konkluzione
mbi mbarévajtjen dhe funksionimin e shoqéris€ pér ta orientuar drejt n€ zgjidhjen e
problematikave, népérmjet pérshpejtimit té reformave t€ sektorit si¢ parashtrohet né VKM nr. 63,
27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té
pijshém, grumbullimin largimin dhe trajnimin e ujérave té ndotura”.

1.1.1 Rekomandimi:Asambleja e Aksionaréve, gjaté veprimtarisé sé saj t&€ marré masa pér té
analizuar problematikat me karakter rregullator, ekonomik dhe financiar t&€ shoqéris€ me qéllim
mbarévajtjen e veprimtarisé funksionale té saj.

Menjéheré

1.2 Gjetja nga auditimi: Referuar mbledhjeve t€ Késhillit t&¢ Administrimit pér vitin 2018, nga
grupi i auditimit u konstatua se nuk ka njé regjistér qé t€ dokumentojé se sa heré &shté mbledhur
Ké&shilli i Administrimit pér periudhén objekt auditimi, por duke u bazuar né vendimet e marra
nga Késhilli i Administrimit pér vitin 2018, ky Késhill &sht¢ mbledhur 3 heré referuar 2
vendimeve dhe 1 projektvendimi qé ka marré pér kété vit, veprime qé ngarkojné me pérgjegjési
Késhillin ¢ Administrimit dhe Administratorin e Shoqérisé UKKA SHA Kavajé, pér periudhén
objekt auditimi.

- Anétarét e Késhillit t€ Administrimit me shoqériné UK Kavajé SHA, nuk kané lidhur kontraté
pune me shoqériné UK Kavajé SHA me terma t€ performancés;

-Referuar plotésimit t€ kuadrit rregullator t€ Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, pér vitin 2018 u
konstatua se UKKA SHA Kavajé, nuk ka njé statut t€ miratuar.

-Késhilli 1 Administrimit, nuk ka monitoruar, shqyrtuar dhe miratuar veprimtariné organizative
dhe funksionale t¢ UKKA SHA Kavajé dhe vendimet e drejtimit té€ shoqéris€ nga Administratori
1 UKKA SHA Kavajé pér periudhén objekt auditimi;

-Eshté konstatuar se UK Kavajé SHA, nuk ka njé strukturé té miratuar dhe té unifikuar sipas
nivelit t€ pagave dhe numér t€ miratuar punonjésish né UKKA SHA Kavajé, por referuar
vendimit nr. 768/4, daté 02.08.2017 i1 Késhillit t& Administrimit t€ UKKA SHA Kavajé,
konstatohet se €shté miratuar struktura organizative e shoqéris€ me 152 punonjés, ndérkohé qé
nga auditimi analitik 1 strukturés aktuale t€ shoqéris¢ UKKA SHA Kavajé, rezultojné té punésuar
305 punonjés;

-Késhilli 1 Administrimit nuk ka shqyrtuar dhe nuk ka miratuar programe ekonomike pér vitet
2018-2019 pér shogériné UKKA SHA Kavajé;

-Késhilli 1 Administrimit ka miratuar me vonesé pasqyrat financiare pér vitin 2017-2018.

Pér sa mé sipér pér parregullsité e konstatuara né kundérshtim me VKM nr. 63, daté 27.01.2016
“Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin me ujé té pijshém, grumbullimin,
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largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”, ngarkohet me pérgjegjési Késhilli i Administrimit
dhe Administratori i Shogérisé UKKA SHA Kavajé, pér periudhén objekt auditimi
1.2.1 Rekomandimi:
-K&shilli 1 Administrimit t€ marré masa pér shmangien e praktikave me manggsi té trajtuara, sa
mé sipér me q€llim mbarévajtjen e veprimtarisé funksionale t€ shoqérisé.
-Nga Ké&shilli i Administrimit t€ merren masa pér t€ hartuar kontratén e punés me
Administratorin e Shoqérisé.

Menjéheré

I1. Auditim mbi planifikimin dhe zbatimin e programit ekonomik.
2.1 Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Tregtare, Administratori dhe Késhilli i Administrimit t&
Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, nuk jané miratuar programe ekonomik pér vitin 2018 dhe
vitin 2019 né kundérshtim me VKM nr. 63, daté 27.01.2016 dhe rregulloren e brendshme UK
Kavajé SHA. Megjithése nga Drejtoria Tregtare e shoqérisé nuk jané paraqitur projekt buxhetet
té planifikuara dhe t€ miratuara pér vitet 2018 dhe 2019, grupi i auditimit éshté shprehur mbi
shpenzimet dhe ardhurat faktike sipas t€ dhénave t€ programit t€ kontabilitetit t€ shogéris€, nga
ku &shté konstatuar se shpenzimet sipas zérave t€ buxhetit t€ mbartura né€ programin e
kontabilitetit sipas funksionit, nuk jané té€ njéjta me shpenzimet sipas natyrés, t€ cilat gjithashtu
rezultojné t€ mbartura n€ kontabilitet. Pra konstatohet se i njéjti fakt &shté i ndryshém né bilancin
e shogérisé dhe né zérat e shpenzimeve sipas buxhetit, pér rrjedhojé mos planifikimi i programit
ekonomik, ka sjell€ tejkalime dhe mosrealizime né zéra t€ ndryshme té buxhetit t€ shoqérisé pér
vitin 2018 dhe 20109.
2.1.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare t€ marré masa n€ vazhdimési qé raportimet mbi
realizimin e treguesve ekonomiké e financiar, t€ jené t€ plota, t€ sakta dhe t€ shoqéruara me
relacione, duke analizuar t€ dhénat historike mbi realizimin e treguesve tekniko-ekonomik té
shoqéris€; duke raportuar ¢do muaj pér ecuriné e shoqérisé prané Késhillit t& Administrimit dhe
¢do vit pérpara Asamblesé s€ Pérgjithshme.

Menjéheré

1. Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né pérputhje
me dispozitat ligjore né fuqi.

3.1 Gjetja nga auditimi (sipas gjetjies 3.2 té Masave Organizative): Nga auditimi i rregullores
sé brendshme rezulton se rregullorja e brendshme pér UKKa Sh.a &shté miratuar né vitin 2017
dhe gjaté késaj kohe nuk €shté pérshtatur me ndryshimet né strukturén organizative dhe statutin e
ndryshuar t€ shoqérisé duke mos ndihmuar né€ miréfunksionimin e brendshém té saj. Né
rregulloren e brendshme nuk &éshté pércaktuar lloji i arsimimit pér t€ gjitha pozicionet e punés si
dhe nuk jané té pércaktuar qarté pérshkrimi i punés pér ¢do pozicion, duke béré té véshtiré
identifikimin e detyrave dhe té drejtave q€ ka ¢do punonjés i shoqérisé. Jané€ pércaktuar vetém
funksionet apo detyrat e disa pozicioneve dhe jo pérshkrimi i punés pér ¢do pozicion. Né&
rregulloren e brendshme nuk jané pércaktuar kriteret pér procedurat e marrjes né puné,
konkurrimin dhe vlerésimin e kandidatéve. Pérzgjedhja e punonjésve nuk €shté kryer si rezultat i
nj€ procedure rekrutimi t&€ ndjekur, as té kritereve t€ pozicionit, né lidhje me nivelin arsimor,
pérvojén né€ puné, formimin baz€ etj. Cdo rekrutim 1 punonjésve gjaté periudhés objekt auditimi
éshté kryer me urdhér t€ administratorit t€ shoqéris€ dhe asnjé kriter tjetér. Nga ana e strukturave
drejtuese nuk éshté marré asnjé masé€ pér pérshtatjen apo hartimin e nj€ rregulloreje té re sipas
organizimit t€ ri n€ zbatim t¢ VKM nr. 63 daté 27.01.2016 "Pér riorganizimin e operatoréve qé
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Ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave
té ndotura”. Kéto veprime jané€ n€ kundérshtim nenin 18, pika 2¢ t€ VKM nr. 63 daté 27.1.2016,
"Pér riorganizimin e operatoreve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura".
3.1.1 Rekomandimi: Drejtoria Juridike, Burimeve Njerézore, K&shilli Mbikéqyrés dhe Titullari
té marrin masa pér hartimin e rregullores sé re t€ brendshme té shoqérisé ku té specifikohen qarté
detyrat dhe t€ drejtat pér ¢do pozicion pune, nivelin arsimor t€ kérkuar pér pérmbushjen eficente
té kétyre detyrave si dhe té béhet vazhdimisht pérshtatja e rregullores me ri-organizimin e
shoqérisé.

Menjéheré

3.1.2 Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Njerézore, Késhilli i Administrimit dhe Titullari té
hartohen rregulla dhe procedura specifike ku té specifikohen qarté kriteret e punésimit pér ¢do
pozicion pune lidhur me nivelin arsimor, pérvojén né puné, formimin bazé apo trajnimet
profesionale té nevojshme pér pérmbushjen efikase té detyrave pér ¢do pozicion pune, duke
rritur transparencén e ményrés s€ punésimit dhe rekrutimit né bazé t& meritokracisé.

Menjéheré

3.2 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve t€ personelit u konstatua se né rregulloren ¢
brendshme, né€ kontratat individuale dhe né mungesé t€ kontratave kolektive nuk specifikohet
pérmbajtja e dosjes sé& personelit. Né kundérshtim me VKM Nr. 63 “Pér organizimin e
operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me wjé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe
trajtimin e ujérave té ndotura”, daté 27.01.2016, neni 18, pika b nga auditimi i dosjes sé
administratorit konstatohet se Z. B. T., i eméruar si Administrator i Ujésjellés Kanalizime Kavajé
Sh.a né datén 20.02.2018, nuk &éshté pajisur akoma, me certifikatén pérkatése pér aft€simin
specifik profesional té tij, sipas detyrés qé€ do té ushtrojé, né fushén e menaxhimit t&€ ujésjellés-
kanalizimeve e t& trajtimit t€ ujérave t€ ndotur. N& asnjé nga kontratat individuale nuk
specifikohej paga dhe elementet pérbérés t&€ saj. Né disa raste mungonte CV e punonjésit,
diplomat universitare né pjesén mé t€ madhe té dosjeve ishin té panoterizuara, né disa raste
mungonte libreza e punés, mungonte fleta e inventarizimit dhe libreza e sigurimeve shoqérore né
té gjitha dosjet. Gjithashtu u evidentuan raste t€ dosjeve vet€ém me kontratén e punés t€ personit
té punésuar dhe asnjé dokumentacion tjetér. Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr.
7961, daté 12.07.1995 Kodi 1 Punés.
3.2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Njerézore t€ marré masa t€ plotésojé té gjitha dosjet
e punonjésve dhe sidomos kontrata e punés ku t€ specifikohet garté pozicioni i punés né
pérputhje me nivelin arsimor dhe profesional t& ¢do punonjési si dhe paga bruto pér periudhén e
punésimit. N& ¢do kohé, né dosjen e punonjésit duhet té€ figurojné kopje té té€ gjithé urdhrave t&
transferimit n€ pozicione pune té tjera brenda shoqéris€, pér té rritur transparencén né afrimin e
pozicioneve t€ punés me formimin pérkatés.

Menjéheré

3.3 Gjetja nga auditimi: Nga auditimi pér ¢eljen e fondit pér ish t€ pérndjekurit politik rezulton
se Ujésjellés Kanalizime Kavajé Sh.a nuk ka llogaritur dhe derdhur pér llogari té€ Institutit té
Integrimit t€ ish-té Pérndjekurve Politiké shumén 1 % t€ fondit t& pagave pér vitin 2018-2019 né
shumén totale 1,835,010 leké. Veprimet jan€ n€ kund€rshtim me shkronjén “b” t€ nenit 1 té
ligjit nr. 7598, dat€ 01.09.1992 “Pér krijimin e fondit té vecanté monetar pér ish-té dénuarit e té
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pérndjekurit politiké” dhe VKM nr. 392, daté 12.08.1999 “Pér administrimin e fondit té vecanté
monetar, té krijuar sipas ligjit nr. 7598, daté 01.09.1992 “Pér krijimin e fondit té vecanté
monetar pér ish-té dénuarit e té pérndjekurit politiké”.
3.3.1 Rekomandimi: Nga Administratori i shogérisé té merren masa ¢do fillim viti “Pér krijimin
e fondit t&€ vecanté monetar pér ish-t€ dénuarit e t€ pérndjekurit politiké” dhe t&€ kryhet raportimi i
sakt€ né pasqyrat financiare, n€ pérputhje me standardet dhe politikat kontabél t& miratuara nga
veté institucioni.
-Nga Administratori i shoqéris€ dhe sektori 1 financés t€ merren masa q€ shuma e identifikuar té
mund t€ paguhet me késte sipas njé skeduli t& detajuar pér llogari té Institutit t&€ Integrimit t& ish-
té Pérndjekurve Politiké.

Menjéheré

V. Mbajtja e evidencés kontabél, respektimi i afateve pér nxjerrjen dhe miratimin e
bilancit nga organet drejtuese té shoqérisé, si dhe dérgimi dhe miratimi i tij né organet e
vartésisé, analiza e debitoréve, kreditoréve, derdhja e detyrimeve fiskale, sigurimeve
shogérore, etj, ndaj buxhetit té shtetit.

5.1 Gjetje nga auditimi:

a. Shogéria UK. Kavajé SHA, nuk ka miratuar pasqyrat financiare sipas afateve té pércaktuara
nga Ministria e Financave, né kundérshtim me Udhézimin nr. 14 daté 28.12.2006, i ndryshuar
me urdhrin nr. 26 daté 27.12.2007 dhe mosdorézimi i bilancit sipas afateve té pércaktuara né
aktet ligjore dhe nénligjore, ka rénduar shoqérin€ me njé gjobé prej 15,000 leké.

b. Shogéria UK Kavajé SHA, nuk ka béré transferimin e aseteve né Bashkiné Rrogozhing,
gjithashtu nuk éshté kontabilizuar zvog€limi 1 kapitalit t€ shoqéris€é pér vitin 2018, né€ vlerén
93,802,627 leké vleré e cila i takon Bashkis€ Rrogozhiné né bazé té pérllogaritjeve té ekspertéve
kontabél t&€ miratuar né€ raportin “Mbi ndryshimin e kapitalit té shogérisé”, dat€ 12.02.2018, pér
sa mé sipér vlera 93,802,627 leké réndon né ményré té padrejté zérin e bilancit aktive afatgjata
materiale, veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe
shogérité tregtare”, 1 ndryshuar.

c. Bilanci 1 veprimtarisé ekonomiko-financiare t€ shoqérisé pér vitin 2018, nuk kuadron né
llogarité e gjendjeve sepse totali 1 bilancit 1 raportuar nga shogéria pér vitin 2018 €shté n€ vlerén
2,706,139,177 leké , ndérsa sipas programit t€ kontabilitetit totali 1 bilancit rezulton né vlerén
2,707,071,100 leké me njé diferencé né vlerén 931,923 leké. Kjo diferencé ka ardhur si rezultat i
moskuadrimit t&€ hedhjes sé t€ dhénave né€ programin e kontabilitetit t&€ shoqérisé duke raportuar
njé mospérputhje té€ t&€ dhénave né programin e kontabilitetit dhe né bilancin e raportuar, duke
ulur shkallén e besueshmérisé té€ ngjarjeve dhe fakteve né kontabilitetin e shoqérisé dhe
rezultatin financiar, veprime né kundérshtim me udhézimin nr. 14 date 28.12.2006 , i ndryshuar
me urdhrin nr. 26 daté 27.12.2007, Ligjit nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi te ardhurat
, 1 ndryshuar, neni 33/1”, Ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare”, i ndryshuar dhe Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
SKK2.

5.1.1 Rekomandimi: Shoqéria UK Kavajé SHA t€ marré masa pér kontabilizimin e zvogélimit
té kapitalit duke marré né€ konsideraté rezultatin financiar (humbjen) e miratuar né Késhillin e
Administrimit dhe duke e shpérndaré kété humbje 80.5 % né UK Kavajé SHA dhe 19.5 %
Bashkisé Rrogozhiné, duke kryer edhe transferimin e aseteve nga UK Kavajé SHA né Bashkiné
Rrogozhiné.
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Menjéheré

5.2 Gjetje nga auditimi: Shogéria UK Kavajé SHA né rolin e agjencisé zbatuese sipas
marréveshjes s€ huas miratuar me ligjin Nr. 9042 daté 03.04.2003, ka ndértuar impiantin e
prodhimit té ujit t€ pijshém né€ Manskuri. Ky impiant éshté projektuar qé t€ furnizojé zonén e
plazhit Golem si dhe shitje me shumicé pér Ujésjellés Kanalizime Durrés. Ndértimi i tij éshté
financuar nga huaja 2,045,167.52 Euro dhe granti 1,533,875.64 Euro i marré nga Qeveria
Gjermane (Banka KfW). Punimet e impiantit jané kryer né lotin A ku pérfshihen 1. Ndértimi i tre
filtrave t€ rérés 1200 m3, 2. Rezervuari dhe stacionet € pompimit, sistemi automatik i klorinimit.
Punimet kané pérfunduar mé 04.07.2007 dhe jan€ marré né dorézim me “Certifikaté of Handing
Over” dat€ 14.09.2007 firmosur nga kontraktori, konsulenti dhe klienti (Drejtori i UKK Z. H.
Sh.). Nga auditimi &shté konstatuar se Shoqéria UK Kavajé SHA, nuk ka llogaritur kostot e
mirémbajtjes dhe t€ amortizimit t&€ impiantit t€ prodhimit t€ ujit t&€ pijshém né€ Manskuri, nuk ka
kthyer asnjé kést si principal ashtu edhe interesa pér huané e dhéné sipas kushteve té
marréveshjes s€ huasé, gjithashtu nuk ka gjurmé né bilancin e shoqéris¢ UKKA SHA té&
kontabilizimit t€ disbursimit t&€ kredis€é sé dhéné, né kundérshtim me ligjin Nr. 9042 daté
03.04.2003 "Marréveshja e huas, e financimit dhe e projektit “Furnizimi me uj€, Kavaja II,
Manskuria" ndérmjet Republikés se Shqipéris€ dhe Bank&s Gjermane pér Rindértim dhe
Zhvillim (KfW)”.
5.2.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA, t€ marrin masa pér té nxjerré té
dhénat e plota mbi akordimin e kredisé nga shteti shqiptar dhe nga Banka Gjermane, t&
evidentojé disbursimin e saj, me bankén e nivelit t€ dyt€ me t& cilén €shté béré disbursimi,
likuidimi i principalit, llogaritjen e kostove t€ mirémbajtjes, amortizimit dhe interesave, q€ kjo
kredi t€ shlyhet brenda vitit 2042, si¢ €shté pércaktuar né marréveshjen e geverisé shqiptare me
bankén gjermane.

Menjéheré

5.3 Gjetje nga auditimi: N¢ bilancin e vitit 2018 té shoqérisé né zérin “t€ ardhura té shtyra” ka
njé vleré 1,720,430,086 leké, origjina e t€ cilés nuk éshté e argumentuar né t€ dhénat e programit
té kontabilitetit kjo shifér éshté 108 leké. Diferenca prej 1,720,430,068 leké rezulton té jeté njé
vler€ e mbartur né vite n€ bilanc. Kjo vleré mund té keté ardhur si rezultat i mos deklarimit té t&
ardhurave té muajit dhjetor t€ ¢do viti 1 raportuar né janarin e vitit t€ ardhshém apo té ndonjé
natyre tjetér g€ nuk &shté kuadruar midis Drejtoris€ s€ Shitjes dhe Drejtorisé Tregtare né UK
Kavajé SHA. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004,
ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, SKK nr. 5 “Pér té ardhurat e shtyra”.
5.3.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare dhe Drejtoria e Shitjes né UK Kavajé SHA, t€ marrin
masa té€ argumentojné dhe té sistemojné vlerén 1,720,430,068 leké né programin e kontabilitetit
té shoqgérisé.

Menjéheré

5.4 Gjetje nga auditimi:

-Né bilancin e vitit 2018 té shoqéris€ né zérin “Rezerva t€ tjera “pér vitin 2018 vlera e raportuar
né bilanc €shté€: 0 ndérsa gjendja e késaj llogarie sipas programit té kontabilitetit &shté:
1,702,411,755 leké. Ekziston njé diferencé prej 1,702,411,755 leké. Pér vlerén 1,702,411,755
lek€&, nuk jepen sqarime né llogarin€ e saj, por e sjellin me gjendje t€ mbartur nga vitet e kaluara.
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- N& bilancin e vitit 2018 té shoqérisé pér zérin “Fitim /Humbje e vitit* pér vitin 2018 vlera e
raportuar né bilanc &shté: -8,968,840 leké ndérsa gjendja e késaj llogarie sipas programit té
kontabilitetit éshté: -10,643,159 leké. Ekziston njé diferencé prej -1,674,319 leké. Ké&to veprime
jané né kundérshtim me ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqgérité tregtare”, i
ndryshuar, Ligji nr. 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i
ndryshuar, si dhe Ligji nr. 10296 daté 8.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin, i
ndryshuar, SKK5”Pér té€ ardhurat e shtyra”.
5.4.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA té marré masa g€ t€ evidentojé dhe
analizojé nga bilancet ¢ viteve té méparshme ecuriné e llogarisé “Fitim/humbje” duke paraqitur
arsyet e aktivitetit me humbje si dhe t€ sistemojé llogarin€ ‘“Rezerva té tjera® pér vlerén
1,702,411,755 leké, qé né€ bilancin e vitit 2018 paraqitet me gjendje zero.

Menjéheré

5.5 Gjetje nga auditimi: Moskuadrimi i llogarive t€ ardhura dhe shpenzime gjithsej né
shogérin€ UK Kavajé SHA pér vitin 2018 ndé€rmjet bilancit dhe llogarive t€ gjendjeve né
programin e kontabilitetit Alfa. Llogaria “Te ardhura gjithsej” pér vitin 2018 né Pasqyrén
financiare € raportuar vlera éshté: 327,169,258 leké, ndérsa gjendja e késaj llogarie ne programin
e kontabilitetit &shté: 326,974,038 leké. Ekziston njé diference prej 195,220 leké. Llogaria
“Shpenzime gjithsej” pér vitin 2018 ne Pasqyrén financiare t€ raportuar vlera €shté: 336,138,098,
ndérsa gjendja e késaj llogarie né€ programin e kontabilitetit éshté: 337,617,198 leké Ekziston njé
diference prej 1,479,100 leké. Llogaria e t€ ardhurave ka moskuadrime ne llogarite “Te ardhura
Financiare” pér vitin 2018 ne Pasqyrén financiare t€ raportuar vlera &€shté: 32,146,963 leké,
ndérsa gjendja e késaj llogarie n€ programin e kontabilitetit &shté: 31,951,743 leké. Ekziston njé
diferencé prej 195,220 leké, si dhe ne Llogariné “Te ardhura nga aktiviteti 1 shfrytézimit* pér
vitin 2018 ne Pasqyrén financiare té raportuar vlera &shté: 165,726,667 leké ndérsa gjendja e
késaj llogarie ne programin e kontabilitetit Eshté: 165,713,708 leké. Ekziston njé diference prej
12,959.00 leké. Pér sa u pérket shpenzimeve diferencat kane ardhur si rezultat 1 mos raportimit té
sakte t€ blerjeve, llogaria “Shpenzime Lénd€ e paré dhe material te konsumueshme” (KMSH)
pér vitin 2018 né Pasqyrén financiare t€ raportuar vlera €shté: 116,976,428 leké. Ne programin e
kontabilitetit vlera e blerjeve te riregjistruara pér vitin 2018 &shté: 7117 969 255 leké. Ndérsa ne
bilancin e raportuar viera e blerjeve éshté: 112,322,413 leké. K&éto moskuadrime kane sjelle dhe
mos kuadrimin e sakte te humbjes ne shoqériné UK. Kavaje SHA. Kjo ka ardhur si rezultat i mos
zbatimit plotésisht t€ veprimtarisé s€ shoqérisé né€ zbatim t& Ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér
tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i ndryshuar, Ligji nr. 9228 date 29.04.2004 “Pé&r kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare”, si dhe Ligji nr. 10296 date 8.07.2010 “P&r menaxhimin financiar dhe
kontrollin”. Mos ushtrim plotésisht t&€ veprimtaris€ s€ shoqéris€ né€ zbatim té Ligjit nr. 9901, daté
14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, 1 ndryshuar, Ligji nr. 9228 daté 29.04.2004
“Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe Ligji nr. 10296 date 8.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
5.5.1 Rekomandimi: Drejtoria Tregtare né UK Kavajé SHA, duhet t€ evidentojé nga bilancet e
viteve t€ méparshme si ka gené€ ecuria e llogarive t€ ardhura dhe shpenzime dhe té sistemojé pér
vitin 2018 dhe né vazhdim klientét qé kané béré arkétime, por nuk ju &shté kontabilizuar
detyrimi 1 tyre ndaj shoqéris€ d.m.th. fatura e shitjes.

Menjéheré
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VI. Zbatimi i ligjshmérisé né prokurimet e fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e
kontratave.

6.1 Gjetje nga auditimi: Né 3 procedura prokurimi pér vitin 2018 né vlerén 8,828,939 leké dhe
1 proceduré pér vitin 2019 né vlerén 4,299,900 leké, nuk ka gjurmé t€ studimit t€ tregut, referim
té kontratave t€ ngjashme, apo t€ dhéna referuar INSTAT, pér t€ béré t€ qart€ ményrén e
pérllogaritjes s€ fondit limit t€ ké&saj proceduré, né kundérshtim me VKM nr.914, daté
29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar, neni 59 “Pérllogaritja e vlerés limit té
kontratés”.

-Pér njé proceduré prokurimi pér vitin 2019 “Blerje Karburanti” me vleré 4,299,900 leké né
hartimin e dokumenteve té tenderit, nuk éshté pércaktuar kufiri pér marzhin e fitimit dhe nuk ka
asnjé dokument qé argumenton mungesén e pércaktimit t& kétij elementi n€ DST, i cili shérben si
kufi pér t€ mbajtur njé ¢mim t€ arsyeshém dhe me ekonomicitet pér shoqériné duke minimizuar
kostot e panevojshme. Ky veprim bie né€ kundérshtim me VKM nr. 914 daté 29.12.2014
“Rregullat e Prokurimit Publik", i ndryshuar.

-Né procedurén e prokurimit né vlerén, 2,954,789 leké “Blerje Karburanti” pér vitin 2018,
referuar sistemit elektronik t&€ APP, né skedarin e vlerésimit &shté konstatuar se dy nga anétarét e
KVO-sé, nuk e kané kualifikuar operatorin ekonomik A. T... sh.p.k, megjithaté né kualifikimin
pérfundimtar ky operator &shté shpallur fitues 1 késaj procedure. Né dosjen shkresore té
prokurimit nuk gjendet asnjé gjurmé e cila justifikon kualifikimin e kétij operatori t& shpallur
fitues, gjithashtu KVO nuk ka dokumentuar me raport pérmbledhés té nénshkruar nga ¢do anétar
1 KVO, vazhdimin e procedurés pér miratim nga titullari i AK. Pér sa mé sipér kualifikimi,
shpallja fitues e operatoréve ekonomik nga KVO, si dhe lidhja e kontratés, &shté kryer né€ ményré
té padrejté, veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit Publik”, Ligjin
44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative té Republikés sé Shqipérisé” nenet 108-118, c¢ka
ngarkon me pérgjegjési komisionin e vlerésimit té ofertave.

-Ne 7 procedura me blerje t&€ vogél pér vitin 2018 né vlerén 5,031,500 leké dhe 10 procedura me
blerje t€ vogél pér vitin 2019 né vlerén 6,488,499 leké , né té gjitha rastet e blerjes sé mallrave
dhe shérbimeve t€ planifikuara dhe jo té€ planifikuara , u konstatua se kérkesa e béré pér mallin
apo shérbimin ishte formale pa argumentin e nevojés s€ kryerjes s€ shpenzimit nga specialisté té
fushés dhe ku shpesh heré kjo kérkesé nuk kishte konfirmimin e magazinierit. Gjithashtu marrja
né dorézim e mallrave referuar procedurave me blerje me vleré t€ vogél konfirmonte thjesht
marrjen n€ dorézim (konfirmim g€ e bén dhe magazina me fleté hyrjen e mbajtur) dhe jo marrjen
né dorézim konform specifikimeve teknike t€ pércaktuara né ftesén pér oferté.

- Né té gjitha procedurat e prokurimit dhe procedurat e prokurimit me blerje t€ vogél pér
periudhén 2018-2019, dosjet e véna né dispozicion té grupit t€ auditimit jané t& pasakta nga ana e
rregullave té€ arkivimit, kjo né€ kundérshtim me ligjin Nr. 9154, dat€ 06.11.2003 “Pér arkivat”,
dhe né Rregulloren ‘“Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike e shérbimit arkivor né
RSH”, neni 13.

- Né t& gjitha procedurat e prokurimit dhe procedurat e prokurimit me blerje t€ vogél pér
periudhén 2018-2019, dosjet e véna né dispozicion t€ grupit t€ auditimit nuk gjenden deklaratat e
konfliktit t€ interesit t€ nénshkruara nga anétaret e komisioni t€ prokurimit me vleré t& vogél, né
kundérshtim me, VKM Nr. 914, date, 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 11.

-N¢ té gjitha procedurat e prokurimit, blerje me vleré té vogél pér periudhén 2018-2019, jané
pasgyruar dhe kané€ kryer veprime né sistemin elektronik APP, “Njési Prokurimi” dhe “Komision

134



Vlerésimi té Ofertave”, né kundérshtim me Udhézimin nr. 3, daté 08.01.2018 “Pér pérdorimin e
procedurés sé prokurimit me vleré t€ vogél”, i ndryshuar.
- Né 7 procedura prokurimi pér vitin 2018, blerje me vleré t€ vogél, me vleré té prokuruar
5,031,500 leké (pa TVSH) dhe né 7 procedura prokurimi pér vitin 2019 , blerje me vleré té
vogél, me vleré t€ prokuruar 5,586,925 leké (pa TVSH), konstatohet se: Znj. F. Gj. me detyré
Drejtor Tregtar 1 Shoqéris€ UKK €&shté njékohésisht edhe kryetare komisioni e blerjes me vleré t&
vogél, né kundérshtim me ligjin Nr. 10 296, dat€ 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, 1 ndryshuar, neni 22, pika 5.
- N€ 1 proceduré prokurimi pér vitin 2019 , blerje me vleré t€ vogél, me vleré té prokuruar
800,000 leké (pa TVSH), specifikimet teknike (vizatimet) jané né gjuhé t&€ huaj, né kundérshtim
me VKM Nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 14, pika 2, paragrafi 3.
- Autoriteti Kontraktor Shoqéria Ujésjellés Kanalizime Kavajé sh.a pér periudhén objekt auditimi
viti 2018 dhe viti 2019, pér ¢do artikull mallrash té bleré nén vlerén 100,000 leké (rreth 234
urdhra prokurimi), ka pérdorur ligjin e prokurimit publik pavarésisht vlerés sé mallit duke i
trajtuar si blerje emergjente t€ cilat nuk i ka pasqyruar as né regjistrin e parashikimeve té
prokurimeve publike dhe nga mungesa e njé plani ekonomik t& detajuar sipas nevojave té ¢do
sektori, ka vepruar né kundérshtim me VKM nr. 914 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i
ndryshuar, pika 2, paragrafi 2 ku thoté né ményré eksplicite”: “Pér prokurimet, vlera e
pérllogaritur e té cilave, brenda njé viti kalendarik, &shté nga 100,000 leké deri n€ 800,000 leké,
autoriteti kontraktor mund té pérdoré procedurén pér prokurim me vleré t&€ vogél, si¢ pérshkruhet
né nenin 40 t€ kétyre rregullave. Pér objektet, ku pérfshihen mallra dhe shérbime té ngjashme,
vlera e pérllogaritur e t€ cilave, brenda nj€ viti kalendarik, nuk €shté mé e madhe se 100,000
leké&, autoriteti kontraktor nuk i nénshtrohet procedurave t€ prokurimit. N& ¢do rast, pavarésisht
nga fakti q€ nuk do t€ prokurohen, planifikimi i kétyre objekteve dhe vlerat pérkatése duhet té
pasqyrohen respektivisht né regjistrin e parashikimeve dhe né regjistrin e realizimeve té
procedurave té€ prokurimit publik. Pagesat pér kéto objekte béhen sipas legjislacionit tatimor né
fuqi dhe faturat e l€shuara né kéto raste kané vlerén e kontratés sé lidhur, kur palét nuk kané
nénshkruar njé té tille”.
- Stafi i organizimit t€ Procedurave té Prokurimeve né Ujésjellés Kanalizime Kavajé nuk ka
kryer asnjé trajnim prané¢ APP pér periudhén objekt auditimi né kundérshtim me LPP (Ligjin pér
Prokurimin Publik) dhe VKM nr. 914 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.
6.1.1 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé té marré masa pér planifikimin e programeve té
trajnimit pér stafin n€ lidhje me procedurat e prokurimit dhe pérdorimin e sistemit elektronik té
APP.

Menjéheré

VIl. Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér organizimin dhe funksionimin e sistemit té
menaxhimit financiar dhe té kontrollit dhe Auditin e Brendshém

7.1 Gjetje nga auditimi: Grupi auditues kreu verifikimet mbi implementimin dhe ploté€simin e
kérkesave mbi funksionimin, pérgjegjshmérin€é menaxheriale dhe realizimin e objektivave té
vendosura, dhe pér komponentin e paré te MFK, pér mjedisin e kontrollit u konstatua qé:
Administratori 1 Shogéris€ UKKa, nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS) dhe
Késhillin Teknik t€ Shoqéris¢ UKKa. Shoqéria UKKa nuk ka hartuar plan biznesi afatgjaté, duke
operuar pa program ekonomik pér periudhén objekt auditimi. Shoqéria UKKa é&shté e pa
orientuar strategjikisht. Mungesa e Planit t€ biznesit ka ndikuar né pércaktimin e objektivave
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strategjik, t€ cilat duhen t€ jené specifiké, t€ matshém dhe me afate kohore té pércaktuara.
UKKa, nuk e ka miratuar statutin e shoqérisé nga Ké&shilli i Administrimit. Rregullorja e
Brendshme mbi Organizimin dhe Funksionimin e Strukturave dhe Detyrave né€ Ujésjellés
Kanalizimin SH.A., Kavaj€, e miratuar me Vendim t& K&shillit t€ Administrimit Nr. 97/5 Prot.
daté¢ 10.02.2017, &ésht€ né kundérshtim me pércaktimet ¢ VKM nr. 63 date 27.01.2016 “Pér
riorganizimin e operatoréve qé€ ofrojné€ shérbimin e furnizimit me ujé t€ pijshém, grumbullimin,
largimin dhe trajtimin e ujérave t&é ndotura”, pasi; a)Rregullorja e Brendshme e UKKa, ka mos
pérputhje me strukturén organizative t€ miratuar me Vendim t€ Késhillit t&¢ Administrimit nr.
768/4 Prot. daté 02.08.2017; b) Rregullorja i referohet UKD (Ujésjellés Kanalizime, Durrés) dhe
jo Ujésjellés Kanalizime, Kavajé; c)Rregullorja i referohet Késhillit Mbikéqyrés dhe jo Késhillit
t€ Administrimit, si organ drejtues né Shoqériné UKKA. Administratori i shoqérisé pér pérudhén
respektive brenda objektit t€ auditimit, nuk ka deleguar kompetencat ose detyrat anétaréve té
caktuar té stafit drejtues, sipas objektivave dhe detyrave te shoqérisé, né kundérshtim me nenin
15 té ligjit pér MFK. Pérgjaté vitit 2018-2019, nr. 1 pérgjithshém 1 punonjésve t€ UKKa, rezulton
té keté rritje né krahasim me numrin e pérgjithshém té punonjésve té miratuar me Vendim té
Késhillit t¢ Administrimit nr. 768/4 Prot. daté 02.08.2017. Administratori pérkatés pér periudhén
respektive t€ ushtrimit t€ funksionit, brenda periudhés objekt auditimi, ka rritur numrin e
strukturés organizative me punonjés pértej numrit t€ pérgjithshém té strukturés s€ miratuar nga
KA, dhe né fund t€ vitit 2019, Shogéria UKKa rezulton me 304 punonjés.
-Shogéria Ujésjellés Kanalizime Kavajé né fund té€ vitit 2019, rezulton me 25,124 lidhje
(abonent€), pra c¢ka tregon q€¢ UKKa ka 12.5 punonjés pér 1,000 lidhje, duke e renditur UKKa
me treguesin mé t€ larte t& nr. t&€ punonjésve pér 1,000 lidhje krahasuar me standardet dhe
mesataren kombétare té ujésjellés kanalizimeve n€ vend, qé &shté rreth 4.5-6 punonjés pér 1,000
lidhje. Administratori i Shogéris€é UKKa, pér periudhén respektive brenda periudhés objekt
auditimi, nuk ka kryer vleré€sime periodike t€ stafit t&€ shoqéris€ (ngritje ose ulje né€ detyré) mbi
performancén dhe realizimin e detyrave t€ punonjésve, mbi bazén e pérshkrimeve té detyrave né
kontratén e punés dhe rregulloren e pérgjithshme. Sektori i marrédhénieve me publikun prané
shoqéris€ UKKa, trajton ankesat e qytetaréve né€ lidhje me shérbimin e ofruar. Qytetarét q€ kané
ankesa pér shérbimin e ofruar nga Shoqéria UKKa, paraqiten prané kétij sektori duke plotésuar
formularin e ankesave. Punonjésit e kétij sektori i regjistrojné ankesat e qytetareve manualisht
dhe jo né sistemin informatik "Albilling", 1 cilin e mundéson regjistrimin e tyre né modulin
"regjistrimi 1 ankesave". Pér vitin 2018 né Shoqériné UKKa, jané regjistruar 77 ankesa té
pérgjithshme (kryesisht ankesat jané pér mbifaturim) dhe 61 ankesa pér probleme inxhinierike.
Gjaté vitit 2019 jané€ regjistruar 131 ankesa té pérgjithshme dhe 116 pér probleme inxhinierike.
Trajtimi 1 ankesave t€ qytetaréve béhet nga departamente/ drejtori/ sektor pérkatés ku &shté
adresuar ankesa. Shoqgéria UKKa, nuk ka zbatuar kérkesat e ligjit pér arkivat dhe rregullat e
caktuara nga Drejtoria e Pérgjithshme e Arkivave pér sistemimin dhe shfrytézimin e
dokumenteve. Nga auditimi u konstatua qé: a) dokumentet e arkivuara nuk jané t€¢ dokumentuara
né regjistrin e hyrjeve-daljeve; b) nuk jané pérpiluar pasqyrat emértuese né regjistér, né bazeé té
gjitha kritereve arkivore té cilat jané: t€ objektit, t€ autorit, t&€ korrespondentit, t€ ndarjes
territoriale—administrative, té€ llojit t&¢ dokumentit, t€¢ kohés; c) pasqyra emértuese nuk éshté
miratuar nga administratori i shoqéris€.
7.1.1 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé t€ marré masa pér hartimin dhe miratimin e
statutit, rregullores s€ brendshme dhe plan biznesit afatgjaté.

Menjéheré

136



7.1.2 Rekomandimi: Administratori i shoqéris€ t€ miratoj pasqyrén emértuese pér dosjet e
arkivuara dhe t€ marri masa pér regjistrimin e tyre.
Menjéheré

7.2 Gjetje nga auditimi: N¢ drejtim t&é vlerésimit pér menaxhimin e riskut, u konstatua qé:
Shogéria UKKa nuk ka hartuar regjistér risku pér identifikimin, kategorizimin, ndjekjen dhe
minimizimin e risqeve q¢ mund t€ shfagen gjaté ushtrimit t€ veprimtarisé s¢ saj.

-Shogéria nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS) té riskut, 1 cili duhet té
kontrollojé si jané menaxhuar risqet brenda njésisé publike, si dhe t€ pérgatisé njé raport vjetor
mbi problematikat e hasura. Koordinatori 1 riskut nuk €shté€ eméruar, por funksionet e tij, 1 kryen
Administratori i shoqérisé sipas pércaktimeve né MFK.

7.2.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqgérisé né bashképunim me Késhillin e Administrimit
t€ marré masa, pér hartimin dhe miratimin e politikave t€ menaxhimit t€ riskut.

Menjéheré

7.3 Gjetje nga auditimi: Né drejtim t€ vlerésimit t€ komponentit t& MFK pér “aktivitet e
kontrollit”, u konstatua q€: Shoqéria UKKa nuk ka pérgatitur hartén e proceseve dhe gjurméve té
auditit, nuk ka t€ regjistruar asetet e saj dhe nuk ka evidentuar vlerat e aktiveve afatgjata, t€ cilat
nuk jané t€ pérdit€suara né nj€ regjistér t€ posacém né lidhje me kronologjin€ e vlerés ndér vite,
rivlerésimin, amortizimin etj., probleme t€ mbartura ndér vite.

-Administratori 1 shoqéris€é nuk ka paraqitur deklaratén e cil€sisé s€ sistemit t€ kontrollit té
brendshém té UKKa, si edhe Raportin e Vetévlerésimit t&€ sistemit t€ kontrollit t€ Brendshém né
Ministrin€ e Financave.

Shoqgéria UKKa, pérdor sistemin informatik “Albilling” pér faturimin dhe arkétimin e t&
ardhurave. Nga analizimi i raporteve q€ gjeneron sistemi konstatohet qé€, ka problematika si né
drejtim t€ numrit t€ limituar t€ raporteve qé gjenerohen, por dhe né drejtim té cilésisé dhe
besueshmérisé sé t€ dhénave. Gjaté analizimit té t€ dhénave p.sh., duke krahasuar t€ dhénat e njé
abonenti mbi bazén e numrit t€ kontrat€s, rezulton q€ né€ paraqitjen e "raportit mujor té
arkétimit" dhe “raportit mujor me zéra”, rezultojné t€ dhéna t€ ndryshme. Gjithashtu né raportet
e gjeneruara nga sistemi informatik “Albilling”, gjaté eksportimit t& t€ dhénave né formatin
"excel", ato nuk ruajné parametra t&€ nj&jté t€ renditjes pér ¢do muaj. Sistemi informatik
“Albilling”, nuk ka “backup” té bazés sé t&€ dhénave, duke cenuar siguriné ¢ tyre.

UKKa, nuk ka hartuar rregullore n€ nivel administrimi pér pérdoruesit e sistemit “A/lbilling”.

N¢ sistemin informatik “A/billing” nuk pasqyrohen abonentét pa matésa. N& rubrikén “raport
mbi abonentét” nuk pasqyrohet nr. i abonentéve me dhe pa maté€sa. Né fund té vitit 2019, nr. 1
abonentéve familjare pa matésa ishte 17,077, kjo e dhéné éshté€ marré nga Drejtoria e Shitjeve
prané¢ UKKa dhe jo nga sistemi, i cili nuk e pasqyron kété t€ dhéné.

UKKa nuk ka laborator pér kryerjen e analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike pér
monitorimin e cilésisé s€ ujit, n€ kundérshtim me VKM 379 dat€ 25.05.2016. P&ér miratimin e
rregullores "Cilésia e ujit t€ pijshém".Laboratori i analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike né
ITUN prané¢ UKKa, nuk funksionon. Sistemi SCAD funksionon vetém né pikén e furnizimit me
ujé, né Cermé t€ Lushnjés. Ky sistem nuk éshté i shog€ruar me manual shpjegues, dhe nuk
gjeneron raporte mbi treguesit kryesor. Sistemi SCAD nuk gjeneron log-in pér t€ evidentuar
gjurmimin n€ koh€ té€ funksionimit té€ késaj pike furnizimi t€ UKKa, me ujé t€ pijshém. Sistemi
SCAD né€ ITUN nuk funksionon.
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7.3.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé UKKa, té kérkojé népérmjet Kryetarit té
Asambles€ s¢ Pérgjithshme, pérfshirjen né programet e auditimit t&¢ NjAB t€ Bashkisé Kavajé
edhe Shogériné UKKa.

Menjéheré

7.4 Gjetje nga auditimi: Né drejtim té vlerésimit t& komponentit t¢ MFK pér “Informacioni dhe
komunikimi”, u konstatua qé:
-N¢& Rregulloren e brendshme t€ shogérisé UKKa, nuk €shté pércaktuar ményra e komunikimit té
informacionit té shkruar/elektronik/verbal, brenda strukturave té UKKa. Komunikimi i
brendshém dhe jashté institucionit, béhet me adresa personale dhe jo me e-mail zyrtar. UKKa,
nuk posedon fage Web-i zyrtar. Shogéria UKKa, nuk ka t€ publikuar online programin e
transparencés, né kund€rshtim me ligjin nr. 119/2014 “Pér t& Drejtén e Informimit”. Zyra e
marrédhénieve me publikun, prané UKKa nuk shfrytézon sistemin informatik “Albilling” pér
regjistrimin dhe trajtimin e ankesave té€ qytetareve. Shogéria UKKa, nuk ka pércaktuar procedura
mbi ményrén e raportimit ditor apo periodik mbi ecurin€ dhe realizimin e treguesve ekonomiko
financiar té shoqérisé.
7.4.1 Rekomandimi: Shogqéria t€ krijoj fagen e web-it zyrtar, ku té pasqyrojé edhe programin e
transparencés, si dhe komunikimi elektronik brenda dhe jashté institucionit t& kryhet me adresé
e-mail zyrtar.

Menjéheré

VIIl. Zbatimi i standardeve shtetérore té ujit té pijshém dhe ujérave té ndotura qé
shkarkohen né mjedis.

8.1 Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime Kavaje” sh.a kryen veprimtariné me
objekt prodhimin, grumbullimin, pérpunimin, shpérndarjen e ujit pér konsum publik dhe
largimin dhe pérpunimin e ujérave t€ ndotura. Prodhimi dhe furnizimi me ujé t&€ pijshém i
popullatés, enteve private (biznesit) dhe institucioneve shtetérore €shté me ngritje mekanike,
burimet jané ujérat néntokésore dhe sipérfagésore. Uji prodhohet nga, stacioni i pompimit
Cermés me gjashté kaptazhe (puse), stacioni 1 pompimit Harizaj me tre kaptazhe (puse) si dhe
impianti 1 pérpunimit té ujit t€ pijshém Maskuria q€ burim (ujéra sipérfagésor) ka ujémbledhésin
“Rezervuari 1 Maskurisé€”. Stacioni 1 pompimit t€ Cermés furnizon depon kryesore qé€ shérben
pér qytetin e Kavajés dhe depon e Maskurisé gjaté sezonit turistik ku kérkesat pér ujé t€ pijshém
jané t€ médha. Stacioni e Pompimit Harizaj furnizon me ujé€ t€ pijshém depot qé shérbejné pér
zonén rurale.

-Nga vizita ne terren e grupit te auditimit n€ Stacionin e Pompit t¢ Cermés dhe kaptazheve
(puscpimet) u konstatua se: kaptazhet (veprat e marrjes sé€ ujit) jan€ né€ oborrin e shtépive private
té cilat nuk jané t€ lidhura me njé sistem kanalizimesh pér largimin e ujérave t€ ndotura. Ujérat e
ndotura grumbullohen né gropa septike té cilat nuk jané té izoluara. Gjithashtu né oborrin e
shtépive, ku ndodhen kaptazhet (puset e ujit) ka dhe stalla bagétish qé mbaréshtohen nga
pronarét. Pér t€ gjitha puset nuk éshté realizuar plotésisht mbrojtja higjeno-sanitare e kaptazheve
(burimet néntokésore) veprim ky né kundérshtim me VKM nr. 379, daté 25.05.2016 “Pér
miratimin e rregullores cilésia e ujit t€ pijshém”, neni 11, shtojca IV “Zonat e mbrojtjes sanitare”
pika 2 “Mbrojtja sanitare e burimeve té ujérave néntokésore”

-Nga grupi i auditimit u konstatua se: dezinfektimi i ujit t€ pijshém béhet me metodén kimike me
produktet dezinfektuese, hipokloriti i kalciumit dhe hipokloriti i natriumit. Dezinfektimi me
produktin hipoklorit 1 natriumit béhet né ményré automatike me dozim, né€ varési t€ prurjeve nga
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kaptazhet, né stacionin e pompimit Cermé. Dezinfektimi me produktin hipoklorit i kalciumit
béhet né shuarésin e presionit né qytetin e Kavajés si dhe né depon Golem. Nga auditimi i
dosjeve t€ personelit t€ véna né dispozicion, administruar nga Departamenti i Burimeve
Njerézore, pér punonjésit q€ kryejné dizinfektimin e ujit né periudhén objekt auditimi,
Depo/shuarési i1 presionit Kavajé, Specialisti i Pompimit Cermé dhe Specialisti i Depos Golem,
konstatohet se nuk gjenden déshmi té gjendjes shéndetésore té tyre, né kundérshtim me VKM nr.
379, daté 25.05.2016 “Pér miratimin e rregullores cilésia e ujit te pijshém”, neni 17. Gjithashtu
konstatohet se nuk jané kryer analizat ¢ pérbérjes fiziko-kimike dhe bakteriologjike té ujit t&
pijshém pér ¢do pus, pér t€ pércaktuar trajtimin kimik té ujit.
8.1.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé duhet t€ marré masat ¢ nevojshme gé analizat e
pérbérjes fiziko-kimike dhe bakteriologjike t& ujit t&€ pijshém pér kaptazhet, té kryhen né ményré
periodike dhe né varési t€ ndotjes g€ krijohet brenda zonés 1, pér t€ pércaktuar trajtimin kimik té
ujit si dhe kryerjen e analizave te produkteve dezinfektuese nga ana e ISHP, sipas legjislacionit
ne fuqi (VKM Nr. 379, daté 25.05.2016, “Pér miratimin e rregullores Cilésia e Ujit t€ Pijshém”,
neni 14, pika 4), para se ato t€ pérdoren pér trajtimin e ujit te pijshém.

Menjéheré

8.1.2 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé dhe organet drejtuese duhet t&€ marrin masat e
nevojshme g€ punonjésit, té cilét kryejné dezinfektimin e ujit t€ pijshém dhe jané né kontakt me
ujin e pijshém té jené t€ pajisur me déshmi t€ gjendjes shéndetésore sipas rregullores pér pajisjen
me librez€ shéndetésore profesionale.

Menjéheré

8.1.3 Rekomandimi: Shogéria né bashképunim me ISHP t& hartojé njé rregullore (metodiké) té
kryerjes t€ analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike t€ ujit té pijshém, né€ burimet e ujit dhe
sistemin shpérndarés, gjithashtu hartimin e njé protokolli se si duhet t€ veprohet né rastet e
ndotjes, marrjen e masave né ményré rigoroze dhe t€ menjéhershme, pér mbrojtjen e shéndetit

publik.
Menjéheré

8.2 Gjetje nga auditimi: Shogéria e “Ujésjellés Kanalizime Kavajé” Sh.a. kryen shérbimin e
largimit t& ujérave t€ ndotura pér qytetin e Kavajés dhe zonén e plazhit Golem. Largimi i ujérave
té ndotura nga qyteti 1 Kavajés béhet me vetérrjedhje dhe pér zonén Golem me ngritje mekanike
népérmjet gjashté stacioneve t€ pompimit pa presion. Sistemin i kanalizimeve mbledh ujérat e
ndotura t€ familjareve, bizneseve private dhe aktiviteteve industrialeve dhe trajtohen nga
impianti 1 pastrimit te ujérave t€ ndotura. Impianti 1 Trajtimit t&€ Ujérave t€ Ndotura (ITUN) né
Kavajé, €shté 1 pari impiant 1 kétij lloji 1 ndértuar né Shqipéri pas viteve 90, ka filluar té
funksionojé qé nga Tetori i vitit 2005. Vendndodhja e ITUN é&shté né fshatin Qerret, né njé
distancé 0,6 km larg bregut t€ detit dhe aférsisht 6 km larg nga gendra e qytetit t& Kavajés.
Impianti pérdor pér trajtimin e ujérave t&€ ndotura metodén biologjike, konkretisht metodén e
trajtimit me filtér biologjik, té llojit filtér me pikim. N& vitin 2015 kané pérfunduar punimet pér
zgjerimin e impiantit pér trajtimin e ujérave t€ ndotura qé vijné nga zona Plazh Golem, pér té
patur njé funksionim fleksibél pér t€ pérballuar nj€ shkallé t€ gjeré prurjesh dhe karakteristikash
té ujit t€ ndotur. Nga grupi i auditimit né ITUN u konstatua se impianti nuk i kryen té gjitha
proceset pér pastrimin e ujérave té€ ndotura, konkretisht:
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-Trajtimi paraprak, kryen procesin e eliminimit t€ mbetjeve dhe copérave t€ madha,
rérémbledhési pér eliminimin e materialit t€ trashé né suspens€ dhe yndyrémbledhési pér
largimin e vajrave dhe yndyrés. Pajisjet qé kryenin kété proces jané né€ gjendje pune por kérkojné
mirémbajte t& tyre pér vazhdimésing e trajtimit t€ ujérave t€ ndotura.

-Trajtimi primar pérfshin largimin e pjesshém t& 1éndéve né suspensé dhe 1éndéve organike me
ané t&€ metodave fizike t€ tilla si sedimentimi, flotimi dhe sitimi. P&r t& pérmirésuar trajtimin
primar ose ndryshe trajtimi me fotosinteze pérdoret flokulimi i para-ajruar. Né dekantuesin
primar, ajrosja, largimi i llumit dhe kalimi 1 materialit pér t’ju nénshtruar proceseve té tjera
kryhet nga dy pajisje lundruese (draga) t€ cilat 1€vizin me telekomande. Nga grupi i auditimit u
konstatua se kéto dy pajisjet lundruese dhe aparaturat (pompa, pérzierési dhe tubat) ishin pér njé
kohé t& gjaté jashté funksionit, kété e tregonte korrozioni i tyre, e pér rrjedhojé proceset e tjera té
trajtimit nuk kryheshin.

-Trajtimi sekondar kryhen largimin i 1éndéve organike té tretura dhe koloidale, si dhe i 1éndéve té
ngurta né suspens€ q€ e kané kaluar trajtimin primar. Nga grupi i auditimit u konstatua se ky
proces nuk kryhej pér arsye se pompat dhe tubacionet jané jashté funksionit.

-Trajtimi terciar e kalon nivelin e trajtimit tradicional sekondar pér t& larguar sasi t€ réndésishme
té azotit, fosforit, metaleve t€ rénda, 1€ndéve organike t€ biodegradueshme, baktereve dhe
viruseve. Né kété proces trajtohet materiali nga dekantuesi primar pasi jané veguar materialet e
ngurta. Nga grupi i auditimit u konstatua se ky proces nuk kryhej pér arsye se pompat dhe
tubacionet jané€ jashté funksionit.

-Trajtimi i llumit i cili pérmban 1€nd€ té ngurta organike dhe inorganike g€ jané larguar nga
rrjedha e ujit me ané t€ dekantuesit primar dhe 1éndét organike t€ prodhuara gjaté trajtimit
sekondar biologjik dhe t€ larguara me ané t€ dekantuesit sekondar, trajtohet né ményra t&
ndryshme. Nga grupi i auditimit u konstatua se llumi nuk trajtohej. Gjithashtu u konstatua se,
llumi dhe materialet e ngurta nga dekantuesi primar nuk €shté larguar pér njé kohé té gjaté duke
zvogéluar sasiné pérpunuese e duke démtuar bazamentin e tij. Shkarkimi i ujérave té ndotura,
pas dekantimit mekanik né ITUN Qerret, derdhen né detin Adriatik. Bazuar né kushtin gé trajtimi
i ujérave té ndotura éshté pérdorimi i metodave fizike, kimike dhe biologjike, trajtim i cili
mungon né ITUN Qerret. Ne ITUN ka sistem té€ kontrollit “SKADA” qé shérben pér
komandimin e gjithé procesit né€ ményré automatike si dhe gjeneron té€ dhénat e nevojshme. Nga
grupi 1 auditimit u konstatua se sistemi SCADA é&shté jashté funksionit si dhe shogéria nuk ka
staf specialist pér pérdorimin e tij. Laboratori 1 ITUN duhet t€ kryej analizat e ujérave t&€ ndotura,
né nyje t€ ndryshme té€ procesit, sipas skemés funksionale dhe metodés biologjike qé éshté
projektuar. Analizat qé duhet t€ kryhen jané vlerat e NKO-s€ (Nevoja Kimike pér Oksigjen) dhe
té NBO-sé (Nevoja Biokimike pér Oksigjen) t€ shprehura n€ mg/l O, si dhe 1€nda e ngurté pezull
e shprehur mg/l. Nga grupi 1 auditimit u konstatua se laboratori nuk kryen analizat e kérkuara, né
staf nuk ka punonjés laborant sipas strukturés si dhe reagentét qé gjendeshin né€ laboratorin e
impiantit ishin té skaduar. Nga ish laborantja Znj. J. Gj. nuk jan€ kryer analizat e ujit t& ndotur né
té gjitha fazat dhe nuk ka mbajtur regjistra t€ sakté pér shkarkimin e ujérave né mjedisin prités.
Gjithashtu nga grupi i auditmit u konstatua se, t&€ gjitha pompat jané€ jashté funksionit, ka carje té
tubacioneve té filtrimit, pajisjet elektrike kané€ probleme té theksuara dhe pajisja pér kryerjen e
procesit filtrim me pikim jané jashté funksionit. Pér sa mé sipér, ITUN Kavajé nuk kryen proces
té ploté té trajtimit t€ ujérave te ndotura, kryen procesin paraprak dhe até primar jo té ploté,
késhtu q€ nuk jep rezultatin e pritshmérisé sé investimit, nuk plotéson normat dhe standardin e
cilésisé g€ duhet t€ plot€soj uji 1 trajtuar pérpara se té derdhet né€ trupat ujore pritése, kjo né
kundérshtim me Ligjin nr. 9115, daté 24.07.2003 “Pér trajtimin mjedisor t€ ujérave t& ndotura”,

140



Ligjin nr. 10,431, dat€ 09.06.2011“Pér mbrojtjen e mjedisit”, VKM Nr. 177, dt. 31.03.2005 “Pér
normat e lejuara t& shkarkimeve t€ 1éngéta dhe kriteret e zonimit t€ mjediseve ujore prité€se”, si
dhe direktivén e Bashkimit Evropian 91/271/EEC.
8.2.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqérisé, t€ krijojé njé grup pune me specialist té fushés
pérkatése pér evidentimin e problemeve né ITUN. Gjithashtu té evidentohen nevojat e kérkesat,
dhe t€ hartohet nj€ plan pune 1 detajuar, sipas t€ gjitha proceseve, pér vénien né efigensé té ploté
t& ITUP né njé kohé sa mé t& shkurtér.

Menjéheré

8.2.2 Rekomandimi:T¢é vihet né funksionim laboratori né ITUN, sipas standardeve shtetérore,
dhe t€ kryhen né ményré rigoroze e t€ vazhdueshme analizat e ujit t€ ndotur qé shkarkohet né
mjedisin prités.

Menjéheré

8.2.3 Rekomandimi: Nga ana e shoqérisé té evidentohen dhe té krijohet njé regjistér pér té
gjitha subjektet komerciale dhe industriale qé shkarkojné ujin e ndotur né sistemin publik t&
kanalizimeve. Nga ana e shoqérisé t€ kérkohet/monitorohet kryerja e analizave t€ ujérave té
ndotura, nga veté subjektet komerciale dhe industriale, n€ zbatim t€ standardeve shtetérore, pér té
ulur koston e pérpunimit t€ ujérave t€ ndotura né ITUP. N¢ rast t€ moskryerjes s¢ analizave té
merren masa administrative ndaj kétyre subjekteve, sipas legjislacionit né fuqi.

Menjéheré

8.3 Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i véné dispozicion grupit té auditimit, konstatohet
se pér periudhén objekt auditimi 01.01.2018 deri 06.09.2018 operatori sh.a Ujésjellés Kanalizime
Kavajé ka kryer veprimtari t€ pa licencuar né té gjitha kategorité, A,B,C e D, kjo né kundérshtim
me Ligjin nr. 8102, daté 28.3.1996 “Pér kuadrin rregullator t& sektorit t&€ furnizimit me ujé dhe té
largimit dhe pérpunimit té€ ujérave t€ ndotura”, i ndryshuar. Pér kryerjen e veprimtarisé t€ pa
licencuar, né té gjitha kategorité, nga operatori sh.a Ujésjellés Kanalizime Kavajé, Komisioni
Kombétar Rregullator i ERRU me Vendim Nr. 42, daté 13.06.2018 ka dénuar me gjobé né
shumén 300,000 lek€ pér ushtrimin e veprimtarisé pa licensé dhe né shumén 100,000 leké pér
mospagimin e detyrimeve financiare ndaj ERRU, brenda afateve kohore té pércaktuara nga ky
institucion. Nga dokumentacioni 1 véné né€ dispozicion konstatohet se pér mospagim té
detyrimeve financiare ndaj ERRU, Pérmbaruesi Gjyqésor G. F. me shkresén Nr. 65/42 Prot. daté
02.07.2018, ka nxjerré “Urdhér pér vénien sekuestro konservative” né€ zbatim t€ Urdhrit
Ekzekutues Nr. 5583/U daté 03.07.2015 t& Gjykatés sé Rrethit Gjyqésor Tiran€, né shumén
5,346,470 leké. Nga dokumentet financiare t€ vendosura n€ dispozicion konstatohet se detyrimi 1
mbartur ndaj ERRU, deri n€ pérfundim t€ auditimit, €sht€ 5,779,600 leké.

Shogéria e UK Kavajé éshté e licencuar nga ERRU (Enti Rregullator i Ujit) me Vendimin Nr.
65, daté 06.09.2018, me mbarim afati 05.09.2022. sipas licencé€s operatori sh.a Ujésjellés
Kanalizime Kavajé autorizohet t€ kryej veprimtarin€ pérkatése pér kategorité, A-pér
grumbullimin dhe shpérndarjen e ujit pér konsum publik, B-pér pérpunimin e ujit pér konsum
publik, C-pér largimin e ujérave té ndotura. Nga grupi i auditimit u konstatua se, pér kategoriné
D-pér pérpunimin e ujérave té ndotura, operatori sh.a Ujésjellés Kanalizime Kavajé kryen
veprimtari t€ pa licencuar né Impiantin e Pérpunimit t€ Ujérave t€ Ndotura. Mos licensimi pér
kategorin€ nga ana e ERRU é&shté si rezultat se shogéria UK Kavajé nuk €shté pajisur me Leje
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Mjedisore pér ITUN kjo né kundérshtim me Ligjin nr. 10,431, daté 09.06.2011 “Pér mbrojtjen e
mjedisit”, seksioni 2, neni 29, pika 1.
8.3.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqéris€¢, Késhilli Administrimit t¢ marrin masa pér
pérgatitjen e raportit t€ Vleré€simit t€ Ndikimit né Mjedis pér pajisje me Leje Mjedisore pér
ITUN qé &shté kusht paraprak pér licencimin e shogéris€é nga ana ¢ ERRU pér pérpunimin e
ujérave t€ ndotura

Menjéheré

8.3.2 Rekomandimi: Nga ana e shoqgrisé€ té arrihet né njé marréveshje me ERRU, pér shlyerjen
e detyrimeve financiare dhe ato t€ prapambetura, duke shmangur bllokimin e llogarive bankare té
cilat pér rrjedhoj€ vendosin shoqérin€ né€ véshtirési financiare.

Menjéheré

B. MASA PER SHPERBLIM DEMI:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i listé-pagesave pér periudhén objekt auditimi
2018-2019 u konstatua njé tejkalim 1 strukturés sé shoqérisé nga ajo e miratuar me vendim té
Ké&shillit Administrativ deri n€ 150 punonjés mbi strukturé (gjat€ muajve muajve; tetor, néntor,
dhjetor, 2019 numri total i punonjésve ka arritur mbi 315 punonjés nga 152 punonjés q€ ka né
strukturé e miratuar) duke i shkaktuar shoqéris€ pér vitet 2018-2019 njé¢ dém ekonomik pa
mundési arkétimi né paga né shumén 79,388,728 leké dhe pér efekt zinxhir né sigurime
shogérore vlera e démit ekonomik pa mundési arkétimi éshté 10,414,628 leké dhe e TAP prej
3,180,845 leké. Veprimet ¢ mésipérme jané né€ kund€rshtim me strukturén e miratuar nga
Késhilli 1 Administrimit 1 UKKa SH.A, Pika ”b” e Nenit 134, neni 154 “Té& drejtat dhe
detyrimet” ligj nr. 9901, daté 14.4.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, statutin tip té
shoqérisé s¢ UKKa SH.A, né zbatim t¢ VKM nr. 63 daté 27.1.2016, "Pér riorganizimin e
operatoreve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe
trajtimin e ujérave té ndotura”, rregulloren e brendshme e UKKa Sh.a dhe kontratat individuale
té punés. Pér kéto veprime mban pérgjegjési ish Administratori 1 UK Kavajé SHA z. B. T. pér
periudhén 15.08.2019-31.12.2019.

1.1 Rekomandimi: Shogqéria dhe Drejtoria e Financés duhet t€ marré masa pér shqyrtimin e
démit ekonomik pa mundési arkétimi né vlerén totale 92,984,201 leké, t& ardhur si pasojé e
punésimeve mbi strukturé, pér evidentimin e pérgjegjésive, pér shmangien e kostove té cilat
mbartin risk té larté pér efekt negativ financiar né t€ ardhmen pasi shoqgéria figuron me humbje
q€ prej vitit 2015 dhe kryerjen e menaxhimit efikas pér rritjen e rentabilitetit t€ shoqérisé.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit pér mbajtjen e karburantit pér vitin
2018 dhe vitin 2019 u konstatua se né ¢do praktiké té térheqjes s€ karburantit nga magazina e
UK Kavajé SHA, nuk argumentohet sasia e karburantit t€ térhequr nga magazina, nuk ka té
bashkélidhur njé urdhér shérbimi pér ¢do mjet, nuk ka flet¢ udhétimi, as programin e punés.
Kartelat pér térheqjen e karburantit jané nénshkruar nga titullari 1 UK Kavajé pér periudhén
objekt auditimi ose personi i autorizuar n€ formé verbale nga Titullari i UK Kavajé SHA, sipas
periudhés objekt auditimi. Automjetet e UK Kavajé SHA, nuk jané t€ pajisura me sistemin GPS,
nuk kontrollohen km e pérshkuar referuar normativave t€ harxhimit t€ pércaktuara nga patenta
shogéruese e mjeteve dhe pér mjetet e pérdorura nuk jané t€ miratuara normativat e
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konsumit/100km pér kété qéllim, si dhe nuk argumentohet sasia e karburantit té térhequr nga
magazina. Nga verifikimi 1 gjendjes sé€ karburantit sipas evidencés nga programi Alpha Platinium
né datén 18.02.2020, né€ zyrén e financés né UK Kavajé SHA pér periudhén 2018-2019 nuk
rakordon vlera hyrje e Naftés sipas kartel€s nr. 01306 dhe vlera dalje e Naftés sipas kartelés nr.
01306, sipas sasive té térhequra gjithashtu nga auditimi i dokumentacionit pér mbajtjen e
karburantit né Ujésjellés Kanalizime Kavajé pér vitin 2018 dhe vitin 2019, nuk dokumentohet
me urdhérdorézim, fletékérkesé dhe plan té shpérndarjes t€ kartel€s limit shpenzimi i naftés pér
vitin 2018 prej 4,457,238 leké pér 31,752 litra dhe shpenzimi 1 naftés pér vitin 2019 pér
3,726,099 leké pér 25,946 litra. Pér rrjedhojé vlera 8,183,337 leké, pérbén dém ekonomik té
mundshém pér buxhetin e Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, dhe n.q.s nuk paraqitet
dokumentacioni i mésipérm duhet té démshpérblehet nga ish Administratorét e UK Kavajé
SHA z. HT. pér periudhén 01.01.2018-1.08.2019, z. E. D. pér periudhén 2.08.2019-13.08.2019,
Administratori i UK Kavajé SHA z. B. T. pér periudhén 15.08.2019-31.12.2019, pérgjegjésit e
shpérndarjes s€ karburantit znj. R. B. pér periudhén 11.03.2019-31.07.2019, Znj. F. Gj. pér
periudhén 21.07.2019- 31.08.2019, z. M. Sh. pér periudhén 21.08.2019-31.12.2019 dhe z. N. C
me detyré magazinier, pér periudhén 1.01.2018-31.12.2019.
2.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, t€ ndigen té gjitha hapat ligjore dhe
administrative pér arkétimin e vlerés 8,183,337 leké ¢ cila pérbén dém ekonomik t€ mundshém
pér buxhetin e Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, dhe n.q.s nuk paraqgitet dokumentacioni i
mésipérm duhet t&€ démshpérblehet nga ish Administratorét e UK Kavajé SHA z. H T. pér
periudhén 01.01.2018-1.08.2019, z. E. D. pér periudhén 2.08.2019-13.08.2019, Administratori i
UK Kavajé SHA z. B. T. pér periudhén 15.08.2019-31.12.2019, pérgjegjésit e shpérndarjes sé
karburantit znj. R. B. pér periudhén 11.03.2019-31.07.2019, Znj. F. Gj. pér periudhén
21.07.2019- 31.08.2019, z. M. Sh. pér periudhén 21.08.2019-31.12.2019 dhe z. N. C me detyré
magazinier, pér periudhén 1.01.2018-31.12.2019.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: N& procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje
Kapak Pusetash" né sistemin elektronik né skedarin “Njoftimi 1 Fituesit” konstatohet se OE
“A....” me ofertén mé té ulét &shté publikuar fitues me datén 02.09.2019 ora 11:43 dhe OE né
vendin e dyté €shté publikuar fitues me datén 02.09.2019, ora 13:11, pra nuk éshté pritur dy oré
pér té€ publikuar fitues OE té renditur né vendin e dyté. Ky veprim &shté né kundérshtim me
kérkesén e veté AK né€ DST ku thuhet se OE 1 shpallur fitues duhet té konfirmojé pjesémarrjen
brenda dy oréve. N& dosje nuk gjenden dokumente g€ justifikojné veprimin e mésipérm.
Mosrespektimi 1 afatit t€ pércaktuar pér t€ konfirmuar pjes€émarrjen nga OE 1 publikuar fitues
“A....” ka sjellé gé¢, diferenca midis ofert€s s¢ OE “A....” me vleré 695,400 leké (pa TVSH)” dhe
OE fitues “E.... P.... ”me vleré 789,000 leké (pa TVSH), konsiderohet dém né buxhetin e
shoqgéris€ UK Kavajé SHA, né vlerén 93,600 leké (pa TVSH), dhe ngarkon me pérgjegjési
anétarét e komisionit e prokurimit pér blerje me vleré té vogél znj. F. Gj., z. M. Sh. dhe z. E. S..
3.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, té ndigen t€ gjitha hapat ligjore dhe
administrative pér arkétimin e vlerés 93,600 leké (pa TVSH) e cila pérbén dém ekonomik pér
buxhetin e Ujésjellés Kanalizime Kavajé SHA, dhe duhet t&€ démshpérblehet nga anétarét e
komisionit e prokurimit pér blerje me vleré t€ vogél znj. F. Gj., z. M. Sh. dhe z. E. S..

Menjéheré
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C/I. MASA PER SHPENZIME JO NE PERPUTHJE ME PARIMET E

EKONOMICITETIT, EFICIENCES DHE EFEKTIVITETIT

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t¢ procedurave t€ prokurimit publik pér vitin
2019, blerje me vleré t€ vogél, u konstatua mungesa e plotésimit t& kritereve t€ vecanta té
vendosura né DST nga Komisioni i Prokurimit me vleré t&€ vog€l. Mosplotésimi i kritereve té
vecanta né procedurat e prokurimit éshté si mé poshté:

a. Né procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Kompjuter dhe
Printera”, konstatohet se likuidimi 1 mallit &shté béré sipas fatur€s tatimore, Nr. 178, daté
04.03.2019, me vleré 450,000 leké (pa TVSH), pér llogari t€ operatorit ekonomik fitues “F....”.
Magazinimi i mallit ka fleté-hyrje Nr. 33, dat€ 04.03.2019. Gjithashtu, konstatohet se, n€ asnjé
dokument té marrjes dhe te daljes nga magazina, nuk gjenden té shénuara numrat serial té
pajisjeve t€ pérfituara né€ két€ proceduré, késhtu g€ gjurmimi i tyre b&het i pa mundur, pér
rrjedhojé, grupi i auditimit nuk mund t€ shprehet pér saktésiné dhe vértetésiné e pajisjeve,
veprim né kund€rshtim me udhézimin e Ministris€ s€¢ Financave, Nr. 30, “Pér menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”. Referuar DST, né specifikimet teknike €shté kérkuar q€ pér
mallrat e prokuruara duhet té paraqitet garanci, me afat kohor minimumi 2 vjet, nga OE fitues.
N¢é dosje, gjendet fleta e garancisé e léshuar nga OE “F....”, dat€ 04.03.2019. N¢ fleté garanci
nuk jané€ t€ shénuara Nr. serial 1 pajisjeve t€ pérfituara nga kjo procedure, si dhe nuk jané
pérshkruar kushtet e garancis€ né€ rast se do t€ nevojitet. Pér sa mé sipér, garancia e ofruar nuk
mund té jeté me efikasitet t€ ploté, né rast té problemeve qé mund té kené pajisjet pér periudhén
2 vjegare. Mosplotésimi 1 kérkesave t& mallit t& prokuruar sipas specifikimeve teknike te DST, si
edhe mungesa e numrave serial né faturén tatimore dhe né garanciné e paraqitur, konsiderohet
shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet, né vlerén 450,000
leké.

b. Né DST pér procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Tuba Uji”,
&shté kérkuar q€ mallrat duhet t€ shogérohen me dokumentin teknik pérkatés, ndér to edhe:

. Certifikata e origjin€s sé€ prodhimit t€ materialit t€ PE nga prodhuesi (B...., S...., B...., E....
GmbH ose ekuivalent ), e shogéruar me tipin e materialit, llojin dhe t€ dhénat teknike.
. Certifikata e testimit té tubave dhe pjeséve speciale nga prodhuesi. Ovaliteti i tubave nuk

duhet t€ jeté me i madh se 1.5 %.

Nga auditimi i dosjes konstatohet se té dy certifikatat e mésipérme mungojné, késhtu qé¢ OE “2....
T.... E....”, &shté kualifikuar né kundérshtim me kérkesat e ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar. Mos shoqérimi 1 mallit t€ prokuruar me certifikatat e kérkuara
né DST g€ vértetojné ploté€simin e specifikimeve teknike sipas standardeve, konsiderohet
shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet né vlerén 695,000 leké.
c. Né DST pér procedurén e prokurimit, blerje me vleré té vogél, me objekt “Blerje Rakorderi”
€shté kérkuar gé, mallrat t€ shogérohen me dokumentacionin teknik pérkatés:

. Certifikata e origjinés s€ mallit nga prodhuesi i materialeve.

. Certifikata e origjin€s sé€ prodhimit t€ materialit t€ PE nga prodhuesi (B...., S...., B...., E....
GmbH ose ekuivalent ) e shoqéruar me tipin e materialit, llojin dhe t€ dhénat teknike té
pérshkruara.

Nga auditimi i dosjes s€ procedurés s€¢ prokurimit, blerje me vleré te vogél, me objekt “Blerje
Rekorderi”, konstatohet se certifikata e origjinés s€ mallit nga prodhuesi i materialeve mungon
né dosje, dhe certifikata e origjin€s s€ prodhimit t€ materialit PE, éshté né gjuhé t€ huaj, késhtu
qé, OE “ T... I...” &shté kualifikuar n€ kundérshtim me kérkesat e ligjit Nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar. Mos shoqérimi i mallit t€ prokuruar me
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certifikatat e kérkuara né DST, q€ vértetojné plotésimin e specifikimeve teknike sipas
standardeve, konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe
efektivitet né vlerén 670,000 leké.

d. Né dokumentet ¢ procedurés sé prokurimit, blerje me vleré té vogél, me objekt “Blerje
Tonera”, éshté kérkuar qé: “Operatori ekonomik i renditur i pari, pérpara se té shpallet fitues,
duhet t€ dorézoj€ prané autoritetit kontraktor (né€ rastet kur kérkohet), dokumentet si mé poshté:
+Certifikaté qe vérteton cilésiné e menaxhimit t€ shogérisé, ISO 9001-2008/1SO 9001-2015.
Certifikaté OHSAS -18001-2007(ose ekuivalente té vlefshme) pér Sistemin e Menaxhimit té
Shéndetit dhe Sigurimit n€ puné. Nga auditimi i dosjes, konstatohet se OE 1 shpallur fitues nuk 1
plotéson kriteret e mésipérme, késhtu qé¢ OE “I.... O....”, &shté kualifikuar né kund€rshtim me
kérkesat e ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar. Mos shoqérimi
1 mallit t€ prokuruar me certifikatat e ké€rkuara n€ DST, g€ vértetojné ploté€simin e specifikimeve
teknike sipas standardeve, konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet,
eficencé dhe efektivitet né vlerén 660,000 leké.

e. Né DST pér procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Matésa Uji”,
kérkohen té plot€sohen kriteret € mé poshtme:

*Vértetimin se OE i shpallur fitues, duhet t€ keté shlyer t€ gjitha taksat (qendrore dhe vendore)
Vértetim nga OSHEE se objekti nuk ka detyrime té pashlyera.

Matési i Ujit: (T€ ofrojé mundésiné dhe té jete kompatibél me teknologjin€ e Leximit Automatik
té Matési), Vulat: (Té kené logon “Ujésjellés Kanalizime Kavajé”, 6 numra serial unik té
njépasnjéshém né pjesén e pérparme té trupit (pjesa femérore). Celésat e bllokuesve: (Njeri krah
i celésit duhet té jet€ i veshur me material plastik ose geramike).Nga auditimi i dosjes,
konstatohet se OE i shpallur fitues, nuk i plotéson kriteret e mésipérme, késhtu qé¢ OE “A....
S....”, &shté kualifikuar né kundérshtim me kérkesat e ligjit Nr. 9643, daté¢ 20.11.2006,“Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar. Mosploté€simi i kérkesave t€ mallrave (matésa uji, vula dhe
celésave té€ bllokuesve) té€ prokuruar sipas specifikimeve teknike t€ DST, vlera e pérfituar,
konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet né vlerén
750,000 leké (pa TVSH).

f. Né procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Klor”, sipas
kualifikimit pérfundimtar, dokumentuar me procesverbalin Nr.1 daté 25.07.2019 konstatohet se
OE fitues “A....” renditet né vendin e 11 (njémbédhjet€). Shpallja fitues i OE “A....” &shté né
kundérshtim me udhézimin Nr. 3, daté 8.01.2018, “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit
me vleré t€ vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, ku pércaktohet se: “Komisioni 1
prokurimit me vleré t&€ vogél do t€ marré né€ konsideraté pér realizimin e objektit t€ prokurimit
vetém operatorét ekonomikeé t€ renditur deri n€ vendin e 10 (dhjeté) té klasifikimit”, 1 ndryshuar.
Pér sa mé sipér kjo proceduré prokurimi duhej té anulohej. Mos anulimi i procedurés sé
prokurimit, blerje me vleré té vogél, me objekt “Blerje Klor” vlera e pérfituar nga OE “A....”,
konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet né vlerén
800,000 leké (pa TVSH).

g. Né procedurén e prokurimit, blerje me vleré t€ vogél, me objekt “Blerje Kaseta Matésash”,
nga auditimi i sistemit elektronik t€ APP, n€ skedarin “Njoftimi i Fituesit”, OE “D.... G....” &shté
publikuar fitues n€ dat€ 01.07.2019, ora 09:47,sipas procesverbalit Nr. 1,daté¢ 01.07.2019, i cili
nuk ka konfirmuar pjesémarrjen, késhtu q€ éshté kaluar né€ OE t€ radh&s, por konstatohet se, OE
“A. C.” 1 renditur n€ vendin e dyté, éshté publikuar fitues n€ daté 01.07.2019, ora 10:09, kjo né
kundérshtim me afatin e pércaktuar nga veté AK n€ DST. Operatori ekonomik i renditur i pari,
duhet té konfirmoje pjes€émarrjen prané autoritetit kontraktor brenda 2 oréve nga momenti i
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publikimit njoftimit té fituesit né Sistemin e Prokurimit Elektronik. Gjithashtu, afati i publikimit
midis vendit t€ treté, té katért dhe té pesté, si dhe vendit t€ gjasht€ me té shtaté, nuk &éshté
respektuar nga AK. N¢ dosje nuk gjenden gjurmé qé€ justifikojné kéto veprime t€ komisionit t&
vlerésimit. Mosrespektimi 1 afatit t€ pércaktuar pér t€ konfirmuar pjesémarrjen nga OE i
publikuar fitues “D.... G....” ka sjellé¢ q¢, diferenca midis ofertés se OE “D.... G....” me vleré
468,000 leké (pa TVSH)” dhe OE fitues “A... C....” me vleré 749,999 leké (pa TVSH),
konsiderohet shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet né vlerén
281,999 leké.
1.1 Rekomandimi: T€ merren masa pér analizimin dhe evidentimin e pérgjegjésive pér
pérzgjedhjen e OE fitues, vendimmarrje e cila ka sjellé si pasojé fitues njé OE qé ka patur
mangési né dokumentacion, q¢ nuk &shté evidentuar nga ana e anétaréve t€ Komisionit té
Prokurimit me vleré té vogél.

Menjéheré

1.2 Rekomandimi: Pé&r procedurén e prokurimit, blerje me vleré té vogél, me objekt “Blerje
Kompjuter dhe Printera”, AK ti kérkojé OE fitues “F....” t&€ paragesé€ njé garanci, pér mallrat e
pérfituara, ku té shénohet numri serial pér ¢do pajisje, gjithashtu kjo garanci t€ shog€rohet me
kushtet e saj.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i proceseve gjyqésore rezulton se pér periudhén objekt
auditimi, konstatohet njé numér 1 madh procedura gjyqésore e sekuestro konservative bankare té
UKKA, si debitore ndaj OSSHE, Drejtorisé Rajonale Tatimore Durrés, Komisionerit pér té
drejtén e informimit, ERRU dhe punonjésve té€ larguar nga puna. Gjaté késaj periudhe, jané
larguar nga puna 210 punonjés (duke pérfshiré 79 punonjés sé ristrukturimit té daté 02.08.2017).
Né UKKA SHA, nuk ka njé dokumentacion té rregullt pér numrin e sakté t€ procedurave
gjyqésore pér procedurat e zhvilluar/pérfunduara dhe procedurat n€ proces (vlerén monetare té
likuiduar pér secilén procedur€).Vendime e formés s€ preré né€ proceset gjyqésore pérgjaté vitit
2018 -2019 pér té cilat kérkohet démshpérblim kané vleré totale 10,892,567 leké e cila pérbéné
efekt negativ financiar pér buxhetin e shoqérisé. Pér punonjésit €shté dhéné masa pushim nga
puna si pasojé€ e thyerjes s€ disiplin€s n€ puné€, pér mosparagqitje dhe shpérdorim detyre. Pér vitin
2019 nga ana e UKK Sh.a Administratorit t&€ saj jané kryer pushime kolektive nga puna né
periudhén Shtator — Dhjetor 2019 ku jané larguar né total 96 veta dhe pérkatésisht 21 né Shtator,
27 né Tetor, 22 n€ Néntor dhe 26 né Dhjetor. Gjithashtu né vitin 2017 né periudhén Shtator-
Néntor 2017 jané€ larguar 81 veta nga puna. Nga verifikimi i procedurave pér largim nga puna u
konstatua se nuk jané zbatuar procedurat e parashikuara nga Kodi i Punés.

Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 7961, daté 12.7.1995 “Kodi i Punés i
Republikés sé Shqipérisé” pika 3, neni 155 dhe neni 148.

2.1 Rekomandimi: Shogéria dhe Drejtoria e Financés duhet t&€ marré masa pér shqyrtimin e
efektit financiar né vlerén totale 10,892,567 leké, t& ardhur si pasojé e mos-ndjekjes s
procedurave ligjore né€ largimin e punonjésve nga puna, pér evidentimin e pérgjegjésive, si dhe
nga Sektori Juridik t€ merren masa pér ndjekjen e té gjitha ¢é€shtjeve gjyqésore, né t€ gjitha
shkallét e gjykimit pér shmangien e kostove shtese nga proceset gjyqésore né€ proces té cilat
mbartin risk té larté pér efekt negative financiar n€ t€ ardhmen. Shoqgéria duhet t€ marré masa té
analizoj€ né ményré t&€ detajuar rastet e largimit nga puna, si dhe krijimin e detyrimeve té shtuara
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pérmbarimore, duke evidentuar pérgjegjésité individuale, humbje té cilat jané né vlera té
konsiderueshme pér shoqéring.
Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dhénies sé shpérblimeve rezulton se shogéria edhe pse
figuron me humbje gjaté vitit 2018 dhe 2019, pérvec se ka punésuar persona mbi strukturé duke 1
shkaktuar déme t& métejshme shoqérisé gjithashtu ka shpérndaré edhe shpérblime pér punonjés
té saj. Shpérblimet pér vitin 2018 kané vleré efekti negativ financiar 130,000 leké kurse pér
vitin 2019 kané vleré efekti negativ financiar 806,088 leké. N¢ rast se shoqéria figuron me
humbje nuk shpérndan shpérblim. Gjithashtu nuk ka shpérblim pér puné jashté orarit, si¢ &shté
shpérblyer E. L.. Puna jashté orarit paguhet sipas Kodit t€ Punés té¢ Republikés s¢ Shqipérisé dhe
pasqyrohet né pagén mujore t€ personit i cili ka punuar jashté orari, né€ referencé té listé
prezencés mujore. Veprimet jané né kundérshtim me Ligjin nr. 10405, daté 24.3.2011 “Pér
kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”, Neni 6 Kompetencat e organeve
kolegjiale 1. Organet kolegjiale drejtuese té njésive t€ fondeve speciale, t€ institucioneve
publike, t¢ ndérmarrjeve shtetérore dhe t€ shoqérive tregtare, me kapital mbi 50 pér qind
shtetéror, miratojné: a) nivelet e pagave t€ punonjésve t€ tyre, brenda kufirit minimal e maksimal
té caktuar nga Késhilli i Ministrave, né varési t&€ mundésive t€ tyre financiare dhe pas miratimit
nga ministri pérkatés; b) masén e shpérblimit té punés, por jo mé shumé se njé pagé mujore né
vit, pas daljes sé rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri pérkatés.
3.1 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit dhe Titullari i shoqéris€ UKKA SHA, t€ marrin
masa q¢€ té rishqyrtojné shpérblimin e dhéné pér punonjésit e Shoqérisé pér vitet 2018 dhe 2019
né vlerén 936,088 leké, shpérblime t€ dhéna pas daljes s€ rezultatit financiar vjetor negativ, si
dhe té evidentohen pérgjegjésité e té merret vendimi pérkatés pér vlerén e mésipérme, € cila
pérbén efekt financiar negativ pér Buxhetin e shogérisé dhe ka rénduar edhe mé tepér kostot ¢
shoqérisé né kushtet qé€ ajo figuron me humbje qé prej vitit 2015.

Menjéheré

C/l11. DETYRIME NDAJ TE TRETEVE

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i gjobave dhe kamatévonesat né sistemin tatimor si dhe
gjobave kamatévonesat mbi detyrimet e papaguara té energjisé elektrike rezulton se shoqéria
UKKA SHA, nga mungesa e likuiditetit dhe keq menaxhimi aktualisht ka gjoba dhe
kamatévonesa né shumén totale 96,096,211 leké. Nga auditimi i sistemit tatimor deri n€ Shkurt
2020, rezultojné gjoba dhe kamatévonesa né vlerén 8,637,236 leké si gjobé pér pagesa té
vonuara, nga té cilat 8,305,094 leké jané gjoba pér mos pagesa t&€ TVSH né kohé reale, 270,850
leké pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore, 40,000 leké pér tatim fitimin dhe 21,292 leké pér
tatimin né burim vleré e cila pérbén efekt negativ financiar. Shogéria nuk éshté né gjendje té
paguajé detyrimet pér TVSH, penaliteti 1 s€ cilés rritet ¢cdo dité. Aktualisht interesat e regjistruara
né sistemin tatimor jané né shifrén 3,787,461 leké, vleré e cila pérbén efekt negativ financiar
ndér t€ cilat 3,719,389 jané interesat vetém pér mospagimin né kohé€ t& detyrimit pér TVSH dhe
68,072 leké interesa pér pagesa t€ vonuara t€ sigurimeve shoqérore dhe tatimit né€ burim.
Shogéria nuk ésht€ né€ gjendje t€ paguajé faturat e energjis€ elektrike me detyrim principal
173,708,004 leké dhe gjoba e kamat€vonesa né shumén 83,671,514 leké, té cilat gjithashtu
pérbéjné efekt negativ financiar. Penalitetet € mésipérme llogariten sipas Ligjit nr. 9920, daté
19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, Sanksionet, Neni
114 Mospagimi né afat i detyrimit tatimor apo i kontributit.
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C.1l1 Rekomandimi: Shoqéria, Késhilli i Administrimit dhe Drejtoria e Financés t€ marré masa
dhe té kryejé né ményré mé eficente menaxhimin e veprimtarisé s€ pérditshme si dhe té
shqyrtojé efektin negativ nga gjobat dhe kamatévonesat né shumén 96,096,211 leké. Shoqgéria
UKKA SHA , t€ marré masa pér uljen e numrit t€ punonjésve qé ka mbi struktur€, t€ punésojé
punonjés té€ kualifikuar, t& konsiderojé ndryshimin e politikave tregtare dhe t€ menaxhojé me
efektivitet asetet pér rritjen e rentabilitetin t€ shogérisé.

D. MASA DISIPLINORE:

Menjéheré

Dhénien e masave disiplinore sipas rekomandimit té kategorisé Masa Disiplinore pér personat t&
cilét aktualisht jan€ n€ marrédhénie pune me Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajg, té cilét sipas té
dhénave t€ raportuara nga ana e Ujésjellés Kanalizime SHA Kavajé rezultojn€ si mé poshté:

Emrii

Nr. e Pozicioni Rekomanduar Zbatuar
Punonjésit
. Drejtore e Shitjes dhe Ish “Vérejtje” deri né “Paralajmérim pér Larguar nga
1 F. Gj. ; Hye gl et b
Drejtore Tregtare ndérprerje t€ kontratés s€ punés puna
2 M. Sh. Kryeinxhinier Vérejtje” deri né “Paralajmrim pér Jo
ndérprerje t€ kontratés s€ punés
3 N.C Magazinier Vérejtje” deri né “Paralajmerim pér Jo
ndérprerje t€ kontratés s€ punés

4 R. M. Specialist “Vérejtje” Jo

5 G. Xh. Drejtor Teknik “Vérejtje” Lar%ldan;nga
6 E.T. Kryetar i Degés sé Shitjes “Vérejtje” Lar%ﬂ?‘;nga
7 AY. Specialiste “Vérejtje” Larguar nga

puna

8 J. Gj. Laborante “Vérejtje” Lar%ﬂiranga
9 E.S. Specialist “Vérejtje” Jo

10 M. M. Specialist “Vérejtje” Jo

11 E. Gj. Specialiste “Vérejtje” Jo

12| sk Specialist IT “Verejtje” Largﬂi;”ga
13 Xh. A. Kryetar i Degés Teknike “Vérejtje” Jo

14 B. X. Pérgjegjése Finance “Vérejtje” Lar%tz;;nga
15 B. D. Pérgjegjés “Virejtje” Lar%ﬂ?];”ga
16 E.S. Specialiste “Vérejtje” Jo

17 R. V. Specialist “Vérejtje” Lar%ﬂ?};r‘ga
18 R. V. Specialist “Vérejtje” Lar%ﬂ?};r‘ga
19 G. Xh. Drejtor Teknik Verejtje Lar%ﬂ?};nga
20 LK. Pérgjegjés i Impiantit Verejtje Lar%ﬂ?};r‘ga
21 | s.p Pérgjegjés i Impiantit Verejtje Lar%ﬂ?};r‘ga
22 F. Gj. Pérgjegjés i Impiantit “Vérejtje” Larguar nga

148



puna

23 A.D. Pérgjegjés i Impiantit “Vérejtje” Jo

24 I. K. Pérgjegjés i Impiantit “Vérejtje” Jo

25 J. Gj. Laborante Verejge Larguar nga
puna
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B. PORTIDETAR SHA VLORE
N¢ pérfundim t€ procesit t&€ auditimit, nga Porti Detar SHA Vloré pér zbatimin e rekomandimeve
té KLSH paraqitur me shkresén e saj nr. 974/8 prot., dat€ 18.05.2020, konstatohet se pjesa mé me
peshé e tyre €shté e pazbatuar ose e zbatuar pjesé€risht. Duke paré punén e pamjaftueshme té béré
né drejtim t€ zbatimin t€ tyre, rikérkojmé t€ vazhdojné procedurat ligjore, si mé poshté:
A. MASA ORGANIZATIVE:
1. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i masave t€ marra pér zbatimin ¢ rekomandimeve té 1éna
né€ auditimin e méparshém, ka rezultuar se nga subjekti “Porti Detar”, Vloré sha nuk jané pranuar
3 rekomandime, jané pranuar por nuk jané zbatuar 2 si dhe jané zbatuar por pjesérisht 5
rekomandime né kundérshtim me nenet 15 dhe 16 t& ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€¢ Larté t& shtetit. Konkretisht si né€ tabelén e mé
poshtme:

Rekomandime Rekomanduar | Pranuar Tépa Realizuar R.eal.!z.u ar Né Tépa
pranuara pjesérisht | proces | zbatuara
Pérmirésime ligjore - - - - - -
Masa organizative 17 17 - 8 5 3 1
Masa shpérblim démi 6 5 1 3 - 2 1
M.D.ekonomik
s e 1 1 - - - - 1
pamundési arkétimi
Masa pér elimin...... 4 2 2 1 - 1 2
Masa disiplinore 12 12 - 12 - - -
Totali 40 37 3 24 5 6 4
Totali né % 93% 8% 60% 13% 15% 10%

Né mbledhjen e Késhillit Mbikéqyrés t€ shoqérisé Porti Detar Vloré jané pranuar 37 nga 40

rekomandime. Nga kéto, 5 jané€ zbatuar pjesérisht duke mos pérmirésuar plotésisht proceset e
punés dhe pér 1 rekomandim nuk €shté marré ende asnjé masé pér tu zbatuar.
1.1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori i shogérisé Porti Detar SHA Vloré,
t&€ marré masa t€ menjéhershme pér rishikimin dhe zbatimin e t€ gjitha masave té léna nga
auditimi 1 méparshém 1 KLSH. T€ rishikohen rekomandimet t& cilat jané zbatuar pjesérisht, qé
nuk jané€ pranuar si dhe ato g€ jané€ pranuar dhe nuk jané zbatuar ende.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i borderosé s¢ pagave pér vitet 2018-2019 u konstatua se
paga bazé mbi t€ cilén llogariteshin sigurimet shoqérore e shéndetésore dhe tatimet nuk
pérfshinte shtesén pér vjetérsin€ e punés 1-2% né vit referuar kontratés kolektive t€ punés dhe
niveli t& pagave t€ miratuar né Programin Ekonomik 2018 dhe 2019. Nga zyra e financés nuk
éshté llogaritur dhe nuk éshté paguar shtesa pér vjetérsi né puné konkretisht né vlerén 111,600
leké né total pér vitin 2018 dhe né vlerén 199,440 leké né total pér vitin 2019.

-Né kontratat individuale t€ punés té hartuara nga zyra e Burimeve Njerézore nuk specifikohet
paga e punonjésve né kundérshtim me Kontratén Kolektive dhe Kodin e Punés. Pér sa kohé qé
pércaktimi i pagés pér ¢do punonjés béhet referuar pozicionit t& punés, kualifikimit t€ diplomés
dhe vjetérsisé né puné, paga duhet té€ specifikohet né ¢do kontraté individuale dhe jo vetém né
shkresat e emérimit.

-Nga auditimi 1 struktur€s sé miratuara si dhe rregullores s€ miratuar me vendimin Nr. 3 daté
19.03.2019 t& Késhillit Mbikéqyrés u konstatua se né disa pozicione té strukturés organizative
nuk &éshté pércaktuar niveli dhe 1loji 1 arsimit q€ kérkohet pér pozicionin si dhe né€ rregullore nuk
jané pércaktuar kriteret bazé pér ¢do pozicion. Nisur nga fakti se pjes€ pérbérése e pages bazé
€shté “paga e grupit” e cila jepet né form€ shpérblimi pér nivelin e diplomés pércaktimi 1
kritereve arsimore dhe profesionale pér secilin pozicion pérbén domosdoshméri. Gjithashtu nga
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auditimi 1 procedurave: té rekrutimit, 1€vizjet paralele dhe ngritja n€ detyré t€ punonjésve u
konstatua se, nuk jané€ parashikuar procedura rekrutimi né€ rregulloren e shogérisé si dhe nuk
zbatohet asnj€ proceduré pérzgjedhjeje. Rekrutimi dhe 1€vizjet brenda shoqérisé béhen vetém me
shkresa emérimi nga Administratori i shogérisé.

2.1 Rekomandimi: Administratori dhe Késhilli Mbikéqyrés t€ marrin masa t€ menjéhershme pér
pércaktimin né rregulloren e organizimit dhe funksionimit té shoqérisé Porti Detar SHA Vloré€, t&
kritereve té pérshtatshme pér ¢do pozicion pune, si dhe publikimin e vendeve vakante dhe
ndjekjen e procedurave pér njé€ proces cilésor dhe t& drejté té rekrutimit dhe zhvillimit profesional
té punonjésve.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Né shkresat e Asamblesé Aksionare pér vitet 2017, 2018 dhe 2019 éshté
pasqyruar tabela pérmbledhése e shpenzimeve t€ miratuara pér programin ekonomik pérkatés ku
pércaktohet numri 1 punonjésve, paga mesatare dhe fondi 1 pagave. Nga auditimi u konstatua se
né tabelén pérmbledhése t& miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomis€ pér Programet
Ekonomik té€ viti 2017 numri total i punonjésve €shté 120, pér vitin 2018 numri total 1 punonjésve
€shté 121 dhe pér vitin 2019 numri total 1 punonjésve t€ miratuar €sht€ 121. Ndérkohé referuar
Programit Ekonomik analitik pér té tre vitet nga Shoqéria jané punésuar dhe 15 punonjés
“Ngarkim-shkarkimi” si punonjés me kohé té pjesshme duke e ¢uar numrin e punonjésve né total
pér vitin 2017 né 135 dhe pér vitin 2018 dhe 2019 né 136. Gjithashtu, né tabelén pérmbledhése t&
miratuar nga Asambleja aksionaré né€ z€rin “Fondi 1 pagave” pér vitin 2017, 2018 dhe 2019
pérfshihen vetém shpenzimet “Paga bruto” pér punonjésit me kohé té ploté dhe jo pér punonjésit
me kontraté t€ cilét referuar kodit t€ punés duhet t€ trajtohen njésoj si punonjésit me kohé té ploté
dhe shpenzimet pér punonjésit me kohé t€ pjesshme duhet té jené pjesé e “fondit t&€ pagave” pér
shogéring. Nisur nga sa mé sipér konstatohet se MFE dhe Ministria e linjés edhe pse jané
shprehur parimisht dakord me pérmbajtjen e Programit ekonomik pér vitet 2017, 2018 dhe 2019
né tabelat pérmbledhése t&€ miratuara nga Asambleja Aksionare nuk kané pérfshiré punonjésit me
kontraté pér té cilét shpenzimet e pagave jané respektivisht 3,744,000 leké pér vitin 2018 dhe
4,056,000 leké pér vitin 2019 ose 7,800,000 leké né total. Nga ana e shoqérisé nuk jané pérfshiré
né programin ekonomik shpenzimet pér pagat dhe sigurimet shoqérore e shéndetésore té
punonjésve me kohé t€ pjesshme pér té€ béré t€ mundur trajtimin financiar n€ pérputhje me
kontratat pérkatése dhe né respektim té t€ drejtave té€ pércaktuara né Kodin e Punés me géllim
shmangien e diskriminimit dhe trajtimin e barabarté t€ punonjésve.

3.1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori i Portit Detar Vloré SHA t€ marrin
masa pér pérfshirjen né planifikim dhe miratim t€ programit ekonomiko-financiar t€ zérit “fondi 1
pagave” edhe shpenzimet pér punonjésit me kohé té pjesshme, me qéllim trajtimin e ploté
financiar té tyre ku t€ pérfshihet jo vetém paga bruto, por edhe detyrimet pér sigurimet shogérore
e shéndetésoré, me qéllim pér t& dhéné sigurin€ e trajtimit t& barabarté t&€ punonjésve. Gjithashtu
organet drejtuese t€ shoqérisé né vijimési té marrin masa pér té béré t€ mundur pérfshirjen e
punonjésve me kohé té€ pjesshme né organikén e shoqéris€ dhe trajtimin e tyre si punonjés jo me
kohé té pjesshme.

Menjéheré
4. Gjetje nga auditimi: N¢ raportin e auditimit pér vitin 2018, audituesit e pasqyrave financiare

kané dhéné Opinion me rezervé. Por nga auditimi i kétij raporti dhe letrés drejtuar drejtimit té
shoqéris€, konstatohet se opinioni i auditimit né pasqyrat financiare, nuk €shté pasqyruar qarté
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dhe né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t&€ Auditimit (SNA) 250 “Mbajtja Parasysh e
Ligjeve dhe Rregullave né njé Auditim té Pasqyrave Financiare”. Kjo konstatohet dhe nga fakti
se ky raport &€sht€ ridorézuar pér heré t€ dyté pasi, Asambleja Aksionare ka konstatuar
problematika né raportin e auditimit, duke kérkuar riformulimin e opinionit e audituesve té
pavarur. Né pasqyrat e vitit 2018, z&€ri Mallra pér rishitje paraqiten né vlerén 8,264,765. Kjo
gjendje vazhdon g€ prej vitit 2017 e pandryshuar edhe pse gjaté vitit 2017 kané dal materiale
jashté pérdorimit né vlerén 65,702 leké, nuk jané€ pasqyruar né kontabilitet si shitje né
kundé&rshtim me Ligjin nr. 9228, dat€ 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe
Standardet kombétare té kontabilitetit.

4.1 Rekomandimi: Pérgjegjési i Zyrés sé Financés t€ marré masa pér llogaritjen dhe pasgyrimin
e ndryshimeve né kontabilitet dhe né pasqyrat financiare pas daljes jashté pérdorimit t& zérit
Mallra pér rishitje.

Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Administratori dhe sektori i financés né& pérgatitjen e pasqyrave
financiare, kan€ pérdorur norma pér llogaritjen e shpenzimeve t&€ amortizimit té aktiveve afatgjata
materiale, specifike t€ veprimtaris€é portuale, t€ pa vler€suara dhe aprovuara nga Késhilli
Mbikéqyrés, né kundérshtim me Ligjin Nr. 9228, daté 29.4.2004, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare” Neni 5, 9, “Mbajtja e kontabilitetit”, ku citohet se “Té gjitha njésité ekonomike e
organizojné mbajtjen e kontabilitetit mbi bazén e parimeve dhe t€ metodave, qé pércaktohen nga
Késhilli Kombétar i Kontabilitetit; “Respektimi 1 standardeve kontabél”,1. Pasqyrat financiare
paragesin me vértetési dhe besueshméri gjendjen financiare, performancén, ndryshimet né
gjendjen financiare dhe rrjedhjen e parasé s€ njésive ekonomike. Pasqyrat financiare pérgatiten
dhe paraqiten né€ pérputhje me standardet kontab&l” dhe Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr.
1, pika 103, ku citohet se: Disa t€ dhéna financiare, t& paraqgitura né pasqyrat financiare, bazohen
né vlerésime t€ béra nga drejtuesit e njésis€é ekonomike,...” dhe Standardi Kombétar 1
Kontabilitetit nr. 5, “Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo materiale”, pika 39 citon
se “Cdo njési ekonomike cakton metodat e amortizimit dhe normat e amortizimit né politikat dhe
procedurat e saj kontabél, té cilat duhet t€ pérdoren pér amortizimin e aktiveve afatgjata
materiale”.

5.1 Rekomandimi: Nga Drejtimi i shoqérisé t€ merren masa pér aprovimin e normave, té
mbéshtetura kéto né studime dhe vlerésime pér jetégjatésiné e aktiveve afatgjata materiale, nga
specialistét e fushés dhe brenda limiteve ligjore.

Menjéheré

6. Gjetje nga auditimi: Lidhur me ekzistencén dhe 1€vizjen e aktiveve t€ géndrueshme kemi
konstatuar se pér vitet 2017 dhe 2018 Shoqéria nuk ka hartuar regjistér kontabél t€ pérditésuar té
aktiveve qé zotéron apo q€ ka né administrim, i cili n€ varési té€ llojit t€ pérmbajé kérkesat
minimale si datén e hyrjes ose marrjes né dorézim, pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, datén e
daljes né pérdorim, datén e skadencés, vlerén e shpenzimeve kapitale t€ mépasshme q¢ sjellin
rritje t€ vlerés s€ aktivit, vendndodhjen, personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar t€ amortizimit,
kohén e shérbimeve t€ mirémbajtjes, vlerén e akumuluar t€ shpenzimeve t€ mirémbajtjes, datén e
daljes nga pronésia. Pér vitin 2019 regjistri kontabél nuk &shté mbajtur sipas kérkesave té
Udhézimit nr. 30, dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve n€ njésité e sektorit publik”. Sa
mé sipér éshté né€ kundérshtim me Udhézimi nr. 30, dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve
né€ njésité e sektorit publik™ 1 ndryshuar, Pikat 26 deri né 33.
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6.1 Rekomandimi: Porti Detar Vlor€, t¢ marré masa népérmjet strukturave pérgjegjése té
Shogérisé, pér t€ béré t€ mundur sa mé paré hartimin e regjistrave kontabél t€ aktiveve, té cilat t&
jené sipas formateve t€ kérkuara dhe né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Menjéheré

7. Gjetje nga auditimi: Nga shoqgéria Porti Detar Vloré nuk éshté zbatuar Ligji pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin si dhe nuk &shté implementuar né Rregulloren e Brendshme t€ saj. Ligji
nuk njihet nga strukturat drejtuese t&€ shoqéris€ e punonjésit e saj dhe pér pasojé nuk ka
funksionuar né asnjé hallké té njésisé ku drejtuesit nuk kané béré njé vlerésim t& efektivitetit té
sistemit t&€ menaxhimit financiar dhe kontrollit.

- Pér periudhén nga data 06.09.2017 deri mé 13.12.2018 Administratori né cilésin€ e Titullarit t&
Shogérisé nuk ka eméruar népunésin zbatues;

- Nuk ka hartuar dhe miratuar planin i cili pérmban objektivat strategjike, prioritetet e
institucionit dhe planet e veprimit;

- Nuk ka njé Kod t€ Brendshém Etik ose njé Kod Sjellje, rregullore, apo udhézim pér zbatimin e
etikés, si dhe nuk ka proceduré pér t€ raportuar shkeljet e legjislacionit mbi etikén dhe pér
marrjen ¢ masave pér shkeljet e konstatuara;

- Nuk ka rregulla té brendshme t&€ miratuara nga titullari i shoqérisé, té cilat trajtojné€ delegimin e
detyrave dhe ményrén e dokumentimit té tyre;

- Nuk ka njé proceduré t€ vecanté pér pérmbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, ankesave pér
analizén e tyre, identifikimin e shkageve dhe pér eliminimin e problemeve té dala gjaté kryerjes
sé€ detyrave;

- Nuk ka hartuar dhe miratuar Strategjiné e Riskut, e cila pérditésohet ¢do tre vjet ose sa heré qé
ka ndryshime thelbésore t€ mjedisit t&€ riskut, nuk jan€ analizuar dhe pérditésuar kontrollet qé
synojné minimizimin e riskut, pra nuk €shté identifikuar dhe krijuar njé regjistér risku, vlerésimi,
pér kontrollin e risqeve q€ véné né rrezik arritjen e objektivave;

- Nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik té€ riskut, 1 cili duhet t€ kontrollojé si jané
menaxhuar risqet brenda njésisé publike, si dhe t& pérgatisé raporte vjetore mbi problematikat e
hasura;

- Nuk ka hartuar, miratuar, arkivuar Gjurmét e Auditimit, e cila pérfagéson rrjedhén e
dokumentuar t€ transaksioneve financiare dhe té€ transaksioneve t€ tjera, nga fillimi deri né
pérfundim té tyre, q€ synon té ripérshkojé t&€ gjitha veprimtaris€ individuale dhe vendimmarrjen
lidhur me to;

- Nuk ka procedura té pércaktuara té brendshme anti-korrupsion dhe t&é sinjalizimit té
parregullsive;

- Nuk éshté hartuar dhe dérguar n€ Ministriné e Financave dhe Ekonomisé, Deklarata dhe Raporti
vjetor pér cilésiné e sistemeve t€ kontrollit t€ brendshém;

- Nuk ka plotésuar dhe dérguar né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé, pyetésorin e
vetévlerésimit, n€ funksion té€ realizimit t€ pes€ fushave né€ t€ cilat funksionon menaxhimi
financiar dhe kontrolli. Sa mé sipér &shté né kundérshtim me Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010
“Pér organizimin dhe funksionin e sistemit té menaxhimit financiar dhe kontrollit”, i ndryshuar
Neni 8 pika b germa a, neni 12 pika 1, neni 15, neni 16 pika 2 pika 3, neni 17 pika 1, neni 18 pika
1, neni 20 pika 2 germa a, neni 21 pika 2, neni 27 pika 2, Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin miratuar me Urdhrin e Ministrit té Financave nr. 8980, daté 15.07.2010 Pika 2.2.8,
pika 2.5.1, pika 3.1, pika 3.2 pika 4.2.8 sipas Kapitujve 11, 111, IV dhe Kapitulli V, Shtojca nr. 2 si
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dhe Udhézimi nr. 28, daté 15.12.2011 “Mbi paragqitien e deklaratés dhe raportit vjetor pér
cilésiné e sistemit té kontrollit té brendshém né njésiné publike” pika 15.

7.1 Rekomandimi: Nga Ké&shilli Mbikéqyrés té merren masat e menjéhershme né drejtim t&
implementimit né Rregulloren e Brendshme t€ Shoqérisé€ t€ Ligjit pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin, t& miratohen rregullat e funksionimit t&€ sistemeve té kontrollit t€ brendshém si dhe
vénien e administratorit t€ shogérisé dhe drejtuesve t€ tjeré kundrejt pérgjegjésisé dhe detyrimit t&
marrjes s€¢ masave pér implementimin e ligjit dhe njékohésisht ndérgjegjésimin e t& gjithé
punonjésve pér zbatimin e kérkesave t& kétij Ligji, sa mé sipér cituam dhe akteve t€ dala né
funksion t€ tij. Nga administratori né cilésin€ e Titullarit t€ Shoqéris€ t€ merren masa pér
trajnimin e t€ gjithé stafit t€ shoqérisé né lidhje me kérkesat e menaxhimit financiar dhe kontrollit
dhe vénien né efigiencé té sistemit t€ kontrollit t€ brendshém.

Menjéheré

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se:

- Nuk jané kryer pérditshme pér ndryshimet e kryera né rregulloret e brendshme mbi pozicionin e
sekretar-arkivit si dhe nuk &shté pércaktuar sipas dispozitave ligjore kompetenca lidhur me
mirémbajtjen, ruajtjen, administrimin e vulés sé Shoqéris¢;

- Nga Zyra e Shérbimeve té Brendshme, sektor i cili mbulon arkivin, nuk éshté kryer kontrolli
fizik 1 dokumentacionit arkivor té shoqérisé gjé e cila duhet t€ kryej ¢do 6 muaj duke mbajtur
procesverbalet pérkatése;

- Nga verifikimi i1 dosjeve té arkivit t€ Shoqérisé &shté konstatuar se jané evidentuar
dokumentacione q€ kané tejkaluar afatin kohor, t€ cilat duhen dorézuar né€ Drejtoriné e
Pérgjithshme té Arkivave;

- Pér periudhén objekt auditimi nuk &éshté kryer mbyllja e dosjeve t€ hapura sipas pasqyrés
emértuese brenda afateve t€ pércaktuar né ligj, mbi verifikimin e dokumenteve dhe saktésiné e
afateve t€ ruajtjes. Sa mé sipér €shté né kundérshtim me Ligji nr. 9154, daté 06.11.2003 “Pér
arkivat”, neni 4, neni 5 pika 6, neni 8, neni 25, neni 43, pika a, “Norma tekniko-profesionale dhe
metodologjike té shérbimit arkivor né Republikén e Shqipérisé”, neni 43 si dhe Rregulloret e
Brendshme t€ Shoqérisé miratuar respektivisht me Vendimin nr. 7, dat€ 04.04.2017 dhe
Vendimin nr. 3, daté 19.03.2019.

8.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré, Zyra e Shérbimeve t€ Brendshme, t€ marré masa pér
kryerjen e pérditésimeve né rregulloren e brendshme pér pércaktimin e kompetencave mbi
mirémbajtjen, ruajtjen administrimin e vulés s€ shoqérisé, dorézimin e dokumentacionit 1 cili ka
tejkaluar afatin kohor né Drejtoriné e Pérgjithshme t€ Arkivave, kontrollin fizik té
dokumentacionit arkivor si dhe mbylljen ¢ dosjeve té hapura sipas pasqyrés emértuese brenda
afateve té pércaktuara né ligj.

Menjéheré

9. Gjetje nga auditimi: Prej tetorit t€ vitit 2019 né Terminalin e ri ushtrojné aktivitetin e tyre me
gira 6 subjekte. Nga auditimi u konstatua se kéto subjekte nuk shlyejné detyrimet e energjisé
elektrike pasi furnizohen nga sistemi gendror i1 terminalit dhe nuk kané€ matés té€ instaluar né
secilin subjekt pér llogaritjen e shpenzimeve té energjisé elektrike. Konsumi 1 energjisé€ pér kéto
subjekte pér periudhén objekt auditimi €shté paguar nga Portit Detar Vloré sha dhe jo nga
subjektet me qira né kundérshtim me nenin 2 té€ Kontratés sé qirasé.

9.1 Rekomandimi: Nga drejtoria e Portit Detar SHA Vloré té merren masa pér llogaritjen dhe
mbajtjen e vlerés s€ shpenzimeve pér energji elektrike nga subjektet me gira brenda terminalit pér
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periudhén tetor-dhjetor 2019. Si dhe t€ instalohen matés t€ vegant€ né ¢do subjekt pér
pércaktimin e sakté té konsumit t€ energjis€ elektrike né muajt né vazhdim.
Menjéheré

B/I. MASA PER SHPERBLIM DEMI:

1. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ véné né dispozicion pér kontratén
me objekt “Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vioré SHA”, pér té cilén éshté lidhur kontrata
baz€ me nr. 776 prot., dat€ 23.12.2016 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar nga
Titullari z. A. M. dhe sipérmarrésit t€ punimeve “J....”" ShPK, ¢ pérfagésuar nga administratori z.
D. M. me vleré t& kontratés 212,638,360 leké pa TVSh ose 249,186,632 leké me TVSh si dhe
kontrata shtes€ me nr. 520/3 prot., dat€ 26.10.2018 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar
nga Titullari z. A. M. dhe sipérmarrésit t¢ punimeve “J...” ShPK, e pérfagésuar nga
administratori z. D. M. me vleré té kontratés 19,627,350 leké pa TVSh ose 23,082,812 leké me
TVSh rezultoi se jané likuiduar zéra punimesh té pakryera né fakt dhe/apo zéra punimesh jo né
pérputhje me ato t€ pasqyruara né situacion. Konkretisht nga krahasimi i librez€s s€ masave,
situacionet pérfundimtar si dhe verifikimit t& kryer rezultuan diferenca né volume pune té
likuiduara por té pakryera né fakt apo né pérputhje me zérin e pérshkruar né situacion n€ shumén
1,367,832 leké pa TVSh. Sa mé sipér €shté né kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimi”, | ndryshuar, Kreu Ill, neni 7 dhe neni
12, Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”,
1 ndryshuar, Kreu II, Pika 3, Udhézimi nr. 3 dat€ 15.02.2001 “Pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e
punimeve té ndértimit”, i ndryshuar me Udhézimi Nr. 1, daté 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nénpikat
3.2 dhe 3.3, Udhézimin nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té ndértimit”, Kreu |,
pika 7, Kreu II, pikat 8.1 dhe 8.3, VKM nr. 514, daté 15/8/2007 “Pér informatizimin e llogaritjes
sé kostos dhe hartimin e manualeve teknike té ¢mimeve té punimeve té ndértimit”, ndryshuar me
VKM nr. 664, daté 26/9/2012, pika 8, kontratén e shérbimit t€ mbikéqyrjes t€ lidhur sipas aktit
me nr. nr. 07 prot., dat€ 06.01.2017, kontratén e shérbimit t€ kolaudimit t€ lidhur sipas aktit me
nr. 785 prot., dat€ 28.12.2016 si dhe Urdhrin e Titullarit nr. 101 daté 20.03.2018 pér monitorimin
e zbatimit t€ kontratés s€ zbatimit t€ punimeve.

1.1 Rekomandimi Porti Detar Vloré SHA té marré masat pér kontabilizimin dhe té ndigen t&é
gjitha shkallét e gjykimit pér shlyerjen e démit ekonomik né shumén 1,367,832 leké pa TVSh
nga ana e OE “J....” ShPK nég cilésiné e sipérmarrésit t&€ punimeve né kontratén bazé té lidhur
sipas aktit me nr. 776 prot., daté 23.12.2016, me amendimet pérkatése si dhe kontratén shtesé¢ me
nr. 520/3 prot., dat€ 26.10.2018, mes tij dhe AK Port Detar Vloré.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t¢ véné né dispozicion pér kontratén
me objekt “Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vioré SHA”, pér té cilén éshté lidhur kontrata
bazé€ me nr. 776 prot., daté¢ 23.12.2016 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar nga
Titullari z. A. M. dhe sipérmarrésit t€ punimeve “J....” ShPK, e pérfagésuar nga administratori z.
D. M. me vler€ t€ kontratés 212,638,360 leké pa TVSh ose 249,186,632 leké me TVSh si dhe
kontrata shtes€ me nr. 520/3 prot., daté€ 26.10.2018 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar
nga Titullari z. A. M. dhe sipérmarrésit t¢ punimeve “J...” ShPK, e pérfagésuar nga
administratori z. D. M. me vleré té kontratés 19,627,350 leké pa TVSh ose 23,082,812 leké me
TVSh rezultoi se né preventiv ofertén e hartuar nga ana e sipérmarrésit t€ punimeve né ofertén e
paraqitur prané Autoritetit Kontraktor jané paraqitur analiza kostoje duke konsideruar si punime
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ndértimi edhe punimet pér vendosjen e pajisjeve. Né fakt njé metodé e tillé e pérllogaritjes sé
kostos éshté e gabuar pasi:

C. Furnizimi dhe vendosja e pajisjeve si UPS 20 UPS 20 kVA ,3f. 230V, 5 min i pavarur i
montuar ne RAK, RACK lokal 12U, i montuar né mur me panel 24 portash, Switch 24 porta+ |
fibér optike, Central alarm zjarri max 125 detektoré , Skaner me rreze X pér bagazhet ,
Amplifikator 2x500 w. Mikrofon, Bokse né tavan etj. nuk jané punime ndértimi dhe si té tilla nuk
mund ti nénshtrohen késaj ményré té pérllogaritjes sé kostos;,

d. Vlera e blerjes sé té gjitha pajisjeve nuk mund té pérfshihet as tek shpenzimet e
drejtpérdrejta dhe as tek shpenzimet e pérgjithshme dhe si e tillé, vierés sé furnizimit me pajisje
nuk mund ti shtohet viera prej 8 % si shpenzim i pérgjithshém dhe as ajo prej 10 % si fitim pér
sipérmarrésin pasi nuk éshté as punim ndértimi dhe as punim teknologjik por éshté punim
montimi;

Duke gené se punimet e montimit, nuk jané punime ndértimi t€ kategoris€ Punime ndértimi
rezulton se edhe analiza e kostos s€ hartuar nga ana e sipérmarrésit €shté kryer né kundérshtim
me analizé€n e miratuar t& strukturés s€ kostos s€ punimeve t€ ndértimit duke béré g€ nga ana e
sipérmarrésit t€ pérfitohen tepér shuma prej 2,406,512 leké pa TVSh.

Sa mé sipér ésht€é n€ kundérshtim me Ligjin nr. 8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit”, nenit 1, nenit 2 dhe nenit 3, neni 7, neni 12, Udhézimin nr.
3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”, i ndryshuar, Kreu
II, Pika 3, Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit”, 1 ndryshuar me Udhézimin Nr. 1, daté 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nénpikat 3.2 dhe 3.3,
Udhézimin nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té ndértimit”, Kreu |, pika 7, Kreu 11,
pikat 8.1 dhe 8.3, Udhézimi nr. 2, daté 08.05.2003, né Kreun I, germa A PUNIME NDERTIMIT,
paragrafi i1 fundit, Kreu I, germa B Punime Teknologjike dhe t€ Montimit, Kreu II, Pika B
Shpenzimet ¢ Pérgjithshme dhe Fitimi, kontratén e shérbimit t&€ mbikéqyrjes t& lidhur sipas aktit
me nr. nr. 07 prot., daté€ 06.01.2017 si dhe Urdhrin e Titullarit nr. 101 daté 20.03.2018 pér
monitorimin e zbatimit t€ kontratés sé€ zbatimit t€ punimeve.

2.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré SHA té marré masat pér kontabilizimin dhe t€ ndigen té
gjitha shkallét e gjykimit pér shlyerjen e démit ekonomik né shumén 2,406,512 leké pa TVSh
nga ana € OE “J....” ShPK né cilésin€ e sipérmarrésit t€ punimeve né kontratén bazé té€ lidhur
sipas aktit me nr. 776 prot., daté 23.12.2016, me amendimet pérkatése si dhe kontratén shtesé me
nr. 520/3 prot., daté 26.10.2018, mes tij dhe AK Port Detar Vloré.

Menjéheré

B/Il. MASA PER ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE
KONSTATUARA NE ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER
MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET

TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: N kartelat pérkatése té mjeteve, né té cilat regjistrohen té gjitha té
dhénat e automjetit si dhe shpenzimet q€ do té€ kryhen pér to, nuk €shté evidentuar kilometrazhi i
tij né€ fillim t€ vitit dhe né fund t€ vitit pér t€ béré ndjekjen e shpenzimeve periodike pér goma,
filtra e vaj, karburant, riparime etj. Kéto shpenzime nuk mund té pérllogariten pa pasqyruar
elementin bazg i cili €shté kilometrazhi, pér mirémbajtjen dhe shfrytézimin e tyre. Nga verifikimi
dhe llogaritja e t€¢ dhénave t€ dokumentacionit t€ vendosur né dispozicion rezulton se, jané
térhequr me tepér 4927 litra naft€ n€ vlerén 812,955 leké, t€ cilat nuk jané t€ plotésuara me
dokumentacion. Sasia e térhequr e karburantit ose vlera 812,955 leké e cila pérbén efekt negativ
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financiar pér buxhetin e shoqérisé nuk pérputhet me kilometrat e pérshkuara dhe nuk
justifikohet me dokumentacion mbéshtetés. Administratori né cilésiné e Titullarit dhe népunésit
autorizues, Shefi i Zyrés sé¢ Administrimit Financiar né cilésiné e népunésit zbatues si dhe Dega
Teknike dhe Investimeve, ¢ caktuar pér menaxhimin e aktiveve konstatohet se, nuk kané marré
masa pér pércaktimin e rregullave dhe procedurave pér monitorimin dhe mbrojtjen e aktiveve té
shogérisé dhe nuk jané kryer kontrolle pér llogaritjen e konsumit real t&€ karburantit. Sa mé sipér
€shté né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté€ 08.07.2010 “Pér organizimin dhe funksionimin e
sistemit t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit” 1 ndryshuar, Ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004
“Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” 1 ndryshuar si dhe pika 5, pika 10, pika 19, pika 35
germa a, b, ¢, pika 36, Udhézimi nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik” 1 ndryshuar.

1.1 Rekomandimi: Porti Detar Vloré, Zyra e Administrimit Financiar, Dega Teknike dhe
Investimeve, t€ marré masat pér monitorimin e shpenzimeve t& karburantit, né ményré
kronologjike, me géllim pérdorimin me efektivitet, eficencé dhe ekonomicitet té tij. Nga Dega
Teknike dhe Investimeve, né kartelat pérkatése t€ automjeteve té evidentohen dhe pérditésohen té
gjitha t€ dhénat si dhe t€ kryhet ky riparimi né automjetet né té cilat jané€ konstatuar defekte né
aparatin e kilometrazhit.

Menjéheré

C. PAGESA TE KRYRA NE MENYRE JO TE RREGULLT

(pér punime té pakryera né momentin e likuidimit)

1. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit t€ véné né dispozicion pér objektin
“Zgjerimi i Terminalit té Portit Detar Vloré SHA”, €shté lidhur kontrata bazé me nr. 776 prot.,
daté 23.12.2016 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar nga Titullari z. A. M. dhe
sipérmarrésit t€ punimeve “J....” ShPK, e pérfagésuar nga administratori z. D. M. me vleré té
kontratés 212,638,360 leké pa TVSh ose 249,186,632 leké me TV Sh si dhe kontrata shtesé me nr.
520/3 prot., daté 26.10.2018 mes AK Porti Detar Vloré SHA, e pérfagésuar nga Titullari z. A. M.
dhe sipérmarrésit t&€ punimeve “J....” ShPK, e pérfaqésuar nga administratori z. D. M. me vleré€ té
kontratés 19,627,350 leké pa TVSh ose 23,082,812 leké me TVSh.

Duke gené se né auditimin e méparshém, zbatimi i késaj kontrate &shté audituar pér pjesén
progresive deri n€ fund té€ periudhés objekt auditimi (deri mé 31.10.2017) pasi ka rezultuar né
proces, né€ vijim paraqiten konstatimet vetém pér periudhén objekt auditimi. Konkretisht rezultoi
se jané situacionuar nga sipérmarrési punime t€ pakryera né fakt né momentin e situacionimit né
shumén 44,214,972 leké pa TVSh. Nga kéto rezulton e likuiduar pér punime té pakryera né
fakt né momentin e likuidimit shuma 37,165,900 leké pa TVSh. Situacionimi dhe likuidimi i
punimeve té pakryera né fakt né momentin e likuidimit t€ tyre, pérbén njé€ veprimtari krejtésisht
fiktive dhe éshté fenomen diskriminues pér OE té tjeré, pér sa kohé pagesa té tilla nuk jané
parashikuar né formé té rregullt ligjore si parapagime né Dokumentet Standarde t€ Tenderit.
Gjithashtu, veprime t€ tilla fiktive denatyrojné krejtésisht procesin e prokurimit pasi veté AK, né
zbatim t&€ LPP dhe RrPP vendos kriter né€ lidhje me kapacitetet teknike dhe ekonomike qé duhet
té ken€ OE pjesémarrés né procedurat e prokurimit kur né fakt, si¢ edhe €shté shprehur mé sipér,
nj€ pjesé e pagesave pjesore kryen pér punime té situacionuara por té pakryera ende né fakt. Kjo
praktiké pagese €shté konstatuar edhe né auditimin e méparshém, ku pagesat pér két€ kontraté
kané gené né fillim t€ punimeve, por q¢ me kété formé pagese ka vijuar deri n€ pérfundim té saj.
Sa mé sipér éshté n€ kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”
té ndryshuar, neni 1, Ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve té Ndértimi”, i ndryshuar, Kreu Ill, neni 7, Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
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mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”, 1 ndryshuar me Udhézimin nr. 1, daté
16.6.2011, Kreu I, pika 3, nénpikat 3.2 dhe 3.3, Udh&zimi nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin e
punimeve té ndértimit”, Kreu 11, pika 8, Kontratén ¢ shérbimit té€ mbikéqyrjes s€ punimeve sipas
aktit me nr. 07 prot., daté 06.01.2017 si dhe Urdhri i Titullarit nr. 101 daté 20.03.2018 pér
monitorimin e zbatimit t€ kontratés.

1.1 Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés i Portit Detar Vloré SHA t€ marré masa pér nxjerrjen e
pérgjegjésive né lidhje me pagesén e kryer pér punime té situacionuara e té likuiduara dhe
njékohésisht t€ pakryera né€ fakt n€ momentin e likuidimit. Gjithashtu, t€ rris€ efektivitetin e
monitorimit t€ kontratave me qéllim shmangien e pagesave pér punime té tilla.

Menjéheré

D. MASA ADMINISTRATIVE:
D/1. Pér Inspektoratin Kombétar té Mbrojtjes Territorit IKMT).

- Referuar shkeljeve té konstatuara né fushén e ndértimit, pércaktuar n€ nenin 7 dhe 12 1
ndryshuar, Kreu IIl, nenet 15 e 16 t&€ ligjit nr. 8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit” i ndryshuar dhe Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu Il, Pika 3 (si dhe
pérgjegjésité individuale t€ evidentuar dhe pasqyruar né€ pjesét takuese té Raportit Pérfundimtar
té Auditimit dhe komentet e subjektit t€ audituar, mbéshtetur n€ nenin 5 shkronja (b) dhe nenin
9/1, shkronja (a) té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007, ndryshuar me nenin 12 t& ligjit nr. 183/2014
daté 01.04.2013 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligjishme”,
bazuar né nenin 15 dhe nenin 30, t& ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014, “Pér organizimin dhe
Sfunksionimin e Kontrollit ¢ Larté té Shtetit”, i_rekomandojmé, Portit Detar Vloré SHA, t’i
kérkojé Kryeinspektorit t€ Inspektoratit t€ Mbrojtjes s€ Territorit Vendor Vloré, t&€ vlerésojé
shkeljet e konstatuara dhe té vendosé masé administrative me gjobé:

1. Subjektit “I.... D....” ShPK me pérfaqésues ligjor I. D., me nr. licence pér mbikéqyrje
kolaudim punimesh MK. 1.../6... n€ cilésiné e mbikéqyrésit t€ punimeve;

2. Subjektit “G.... C....” me pérfagésuese ligjore D. P., me nr. licence pér mbikéqyrje
kolaudim punimesh MK. 1.../1... daté 23.03.2018 né cilésiné e kolaudatorit t€ punimeve;

pér shkeljet e konstatuara né zbatimin e punimeve té€ investimit me objekti “Zgjerimi i
Terminalit té Portit Detar Vioré SHA”.
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C. REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR. 2 SHA TIRANE
A. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer mbi zbatimin e rekomandimeve té 1éna nga auditimi
1 méparshém rezultoi se:

-N¢ lidhje me respektimin e afatit 20 ditor dhe 6-mujor pér informimin dhe raportimin e KLSH
mbi ecurin€ e zbatimit t€ rekomandimeve rezulton se ky afat €shté zbatuar dhe KLSH éshté
informuar respektivisht me shkresén nr. 485/1 daté 07.12.2017 pér planin e masave mbi
rekomandimet dhe me shkresén nr. 515 daté 07.05.2018 raport mbi zbatimin e detyrave té léna
nga KLSH. Pér zbatimin e masave rezultoi se; nga 35 masa t€ rekomanduara gjithsej me shkresén
nr. Nr. 770/10 Prot., daté 22.11.2017 Raporti Pérfundimtar i Auditimit dhe Vendimi Nr. 159, daté
22.11.2017, té Kryetarit t&¢ KLSH-s€, jan€ marré né konsideraté dhe realizuar plotésisht 23 masa,
jané realizuar pjesérisht 7 masa, jan€ né proces 4 masa dhe nuk €shté€ realizuar 1 mas€, veprim né
mospérputhje me kérkesat e Ligjit nr. 154/2014, dat€ 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e KLSH”, neni 15, pika c.

1.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé Rezidenca Studentore Nr. 2, Tirané, té
marré masa pér realizimin e ploté t€ rekomandimeve t€ léna né auditimin e méparshém té
Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Késhilli Mbikéqyrés i shoqéris€é ka marré 46 vendime nga té cilat 8
vendime jané marré€ pa u votuar né mbledhjet ku jané njoftuar pér diskutim, n€ mospérputhje me
Ligjin nr. 8480, daté 27.05.1999, neni 14/1. Jané¢ marré 11 vendime tej kompetencave t& KM,
pasi pér t€ gjithé kéto vendime duhet té shprehet Titullari i njésis€é AP, q€ sipas rastit éshté
Kryetari i Bashkis€ apo Ké&shilli Bashkiak. Jané marré 2 vendime pas pérfundimit t€ mandatit t&
KM. Gjithashtu rezulton se 14 vendime jané marré pa u zhvilluar mbledhje, né kundérshtim me
ligjin 8480, neni 14 dhe ligji nr. 44/2015, neni 98/5. Pra né total jané marré 17 vendime nga 46,
ose 37% e vendimeve t&¢ KM né mospérputhje ligjore. Pérveg sa mé sipér vendimet krijojné
mospérputhje ligjore me ligjin nr. 9901, neni 163, “Detyrimi 1 besnikérisé dhe pérgjegjésia”. KM
nuk ka raportuar n€ Ministrin€ e linjés n€ ¢do 3 muaj, si edhe ka marré dhe analizuar raportet e
ecuris€ nga Administratori 1 shoqéris€, né ¢do tre muaj. Marrja, analizimi dhe raportimi 1 kétij
informacioni nuk &shté béré né asnjé mbledhje, né mospérputhje me VKM nr. 642, daté
11.10.2005, 1 ndryshuar. KM nuk ka rregullore ku té pércaktohen qarté t€ drejtat dhe detyrimet e
KM ndaj RSU nr. 2 SHA, né mospérputhje me ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008, neni 161/1.
Késhilli Mbikéqyrés 1 shogérisé nuk ka mbajtur procesverbale pér secilén mbledhje gjaté gjithé
veprimtariné e vet, n€ mospérputhje me ligjin nr. 44/2015, neni 98/5. Nuk éshté béré protokollimi
1 procesverbaleve t&€ mbledhjeve, né mospérputhje me Udhé€zimin e Drejtoris€ s€¢ Pérgjithshme t&
Arkivave (DPA), neni 18. N& procesverbal n€ asnjé rast nuk evidentohet shkresa q€ ka iniciuar
vendimmarrjen, ku mungojné t€ shpjegohet numér protokolli, dat€ dhe personi g€ ka
kérkuar/propozuar vendimmarrjen e KM té shoqéris€, n€é mospérputhje me Udhézimin e DPA,
neni 13. Ka mbledhje t€ KM pér té cilat sipas procesverbalit t& mbledhjes nuk ka diskutime pér
céshtje t&€ caktuara, por KM ka dalé¢ me vendim. Ka vendime pa njé protokoll mbledhje né
mospérputhje me ligjin nr. 44/2015, neni 98/5. Né periudhén audituese ka mungesa pér: disa
anétaré¢ t€ KM nuk kané béré deklarimet pér pjes€émarrjen apo jo né njé késhill t& dyté
mbikéqyrés, né€ mospérputhje me VKM nr. 642, dat€ 11.10.2005, pika 6/c. Jo té gjithé anétarét e
KM nuk kané plotésuar deklaratén e Konfliktit t€ Interesit, sipas VKM nr. 642, pika 5 dhe Ligjit
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nr. 9901, neni 13/1, neni 156/5 si edhe nuk kané paraqitur Déshmi Penaliteti. Nuk rezulton té jeté
béré asnj€ raportim 3 mujor n€ KM nga ana e Administratorit t€ RSU Nr. 2 SHA, Tirané.
2.1. Rekomandimi: Ké&shilli Mbikéqyrés t€ marré masa pér hartimin e njé rregullore té
procedurés sé¢ funksionimit t€ késhillit e zbatimit t€ kuadrit rregullator, pérmes marrjes sé€
raportimit nga Administratorét, gjithashtu t€ merren masat pér raportimet periodike né AP dhe
Ministring€ e Linjés.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Drejtori i RSU Nr. 2 (ish NTS nr. 2), me shkresén prot. nr. 990, daté
14.04.2011 1 ka kérkuar Zyrés Vendore t€ Regjistrimit t€ Pasurive t€ Paluajtshme (ZVRPP)
regjistrimin e sipérfaqes prej 16,015 m?né zérin troje, shkresé e administruar aktualisht né dosjen
e gjykatés, pér njé nga godinat né proces gjyqésor. Shoqéria ndér vite duke pérfshiré edhe
periudhén audituese, nuk disponon inventar fizik pér sipérfaget troje, por vetém vleré e cila nuk
pérkon me vlerat né VKM nr. 89, daté 03.02.2016, Zona kadastrale 8120 Tirané, si dhe nuk ka
ndérmarr asnjé masé pér té kérkuar informacion né€ Agjenciné Shtetérore e Kadastrés, pér
origjinén e pronés pér t€ dhéna né sistemin elektronik IPS, me qéllim marrjen e titujve té
pronésisé. Pér kété situaté té trashéguar ndér vite mbajné pérgjegjési organet drejtuese té
shoqgéris€. RSU nr. 2 n€ korrespodencat e vitit 2018 me ZVRPP, pérfshiré kérkesat né gjykaté,
ku kérkon njohjen e 13,469 m’ sipérfaqe troje, ose 2,546 m” mé pak, pa u shprehur pse kjo
mungesé. N¢E lidhje me kété€ situaté pér arsye t€ proceseve gjyqésore grupi 1 auditimi nuk mund té
dilte me njé opinion t€ vetin pér kété ¢éshtje.

3.1. Rekomandimi: Administratori i RSU nr. 2 t€ marré masa pér ndjekjen administrative dhe
ligjore t& evidentimit t& sipérfaqes prej 2,546 m? troje, si edhe regjistrimit té saj né ZVRPP.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Shoqgéria NTS nr. 2 (sot RSU nr. 2 ka njé marréveshje noteriale me Rep.
Nr. 119 dhe Kol. Nr. 51, daté¢ 10.01.2018 me shoqériné “4.... N...SHPK” né cilésiné e
sipérmarrésit pér investim, pér dhénien e njé pasurie truall prej 110 m?, brenda sé cilés ndodhet
njé ndértesé¢ prej 84 m? ndértim i cili éshté oxhak, ku pér kété pasuri RSU do t€ merrte njé
ambient mensé€ me sipérfaqge total prej 70 m?, pérfshir€ saj jané edhe sipérfaget funksionale. Kéto
veprime jané né mospérputhje me ligjin nr. 139/2015, neni 9/1/2/c. Sipas kérkesave té
méhershme né ZVRPP pér pasuriné 10/212, éshté kérkuar t& hipotekohen 161 m? truall dhe 84 m?
ndértes€. Shoqéria RSU nr. 2, sipas kérkesés sé investitorit, ka revokuar kontratén noteriale
sipércituar, njékohé&sisht 1 ka kérkuar KM té shoqérisé té€ shprehet me vendim. KM 1 shoqéris€ me
Vendimin nr. 88, daté¢ 17.10.2018 pa u zhvilluar mbledhje, ka pranuar kété kontraté
bashképunimi n€ mospérputhje me ligjin nr. 44/2015, neni 98/5 dhe ligjin nr. 9901, daté
14.04.2008, i ndryshuar, neni 163/4/d. Nuk é&shté njoftuar Késhilli Bashkiak Tirané né
mospérputhje me ligjin nr. 139/2015, neni 9/1/2/c dhe neni 54/e. Administratori 1 RSU nr. 2 né
daté 07.11.2018 ka lidhur kontratén noteriale Rep. nr. 5453, Kol. nr. 2330, mes RSU nr. 2 dhe
OE me t€ njéjta kushte si kontrata e fillestare, bashkélidhur té cilés jepet informacion se njé
person privat qé dispononte njé sipérfage ndértim do t€ marr€ njé proné né sipérfage
proporcionale, kjo klauzolé pér ndértesén 84 m? nuk ofrohet nga ndértuesi. Kontrata noteriale
€sht€ né mospérputhje me ligjin nr. 139/2015, neni 9/1/2/c dhe nenin nr. 54/e. Mé voné né datén
27.03.2019 ka pasur njé aneks kontrate me Rep. Nr. 1718, Kol. Nr. 728 mes RSU nr. 2 dhe
investitorit, bashkélidhur té cilés, €shté leja e 1€shuar nga Bashkia Tiran€, né té cilén, shfaqget
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gjurma e pronés truall t€ investitorit, e cila pérfshiné edhe sipérfage t&€ cilat IPS e Asgjésisé
Kombétare té Kadastrés, i1 klasifikon né€ regjistrimin e datés 25.07.2014, proné e Ndérmarrje sé
Trajtimit t€ Studentéve nr. 2 SHA (sot RSU nr. 2 SHA). Aneks Kontrata éshté né mospérputhje
me ligjin nr. 139/2015, neni 9/1/2/c dhe nenin nr. 54/e. Pérmes kétij aneks kontrate, RSU nr. 2
SHA ka miratuar qé investitori té€ jet€ posedues i pronave t€ RSU nr. 2 SHA, né€ mospérputhje me
ligjin nr. 44/2015, neni 97/1 dhe nenet 104/1, 104/2 dhe 104/4/a.
4.1. Rekomandimi: Késhilli Bashkiak Tirané né cilésiné e Asamblesé s¢ Aksionaréve t¢ RSU
nr. 2 mbi pronat, t€ analizoj€ situatén e krijuar n€ lidhje me kété proné, té nxjerré pérgjegjésité
pér lidhjen e marréveshjeve dhe té€ marré masa pér ndjekjen administrative dhe ligjore pér
tejkalimin e kompetencave nga Administratorét dhe Késhilli Mbikéqyrés, me géllim eliminimin
e pasojave té kétyre akteve né€ t€ ardhmen.

Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi hartimin, miratimin e strukturés organizative,
rekrutimin dhe largimin e punonjésve konstatohet se, RSU Nr. 2, SHA Tirané&, nuk ka procedura
té miratuara pér kriteret e rekrutimit t€ punonjésve me pércaktime sipas formimit profesional,
eksperiencés né€ puné kualifikimeve ekuivalente. Fakt i cili nuk e bén transparente procedurén.
Struktura e shoqéris€ vazhdon té€ jet€ e mbingarkuar edhe pse gjaté auditimeve t€ mé pérparshme
té Kontrollit t€¢ Larté té Shtetit &shté 1€né vazhdimisht si rekomandim pérshtatja e strukturés sé
shogérisé me nevojat reale t€ saj. Aktualisht éshté e pérbéré prej 180 punonjésish. N& strukturén
e shoqérisé rezulton se ka punésime té pa nevojshme dhe qé dublojné njéra tjetrén si¢ &shté
pozicioni i recepsionistit me specialisten e zyrés sé informacionit etj., pozicioni i dushisteve,
pozicioni i specialistes dita ujé, pozicioni i protokoll-arkivés me 4 punonjése, 2 magaziniere etj.,
pozicione té cilat kané detyra t€ pérbashkéta ndérmjet tyre. Veprimet e mésipérme jané né
mospérputhje me Rregulloren e Brendshme t€ Shoqérisé miratuar me vendimin nr. 81 , daté
27.06.2018 t&€ KM.
5.1. Rekomandimi: Késhilli Mbikéqyrés i Shoqérisé Rezidenca Studentore Universitare nr. 2,
Tirané, duhet miratojé njé strukturé té re ku té€ vendosé kritere specifike, t&€ miré pércaktuara dhe
procedura punésimi t€ qarta sipas formimit profesional, eksperiencés né puné kualifikimeve
ekuivalente me géllim zhvillimin e nj€ procesi sa mé transparent, t& pérshtatur me nevojat reale
té saj.

Menjéheré

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dokumentacionit mbi zbatimin e procedurés sé prokurimit
me objekt “Blerje automjeti pér shoqérin€” pér vitin 2017, me vleré kontrate 1,245,000 leké pa
TVSh, referuar zbatimit t€ kontratés dhe verifikimit mbi marrjen né dorézim t€ automjetit
rezulton se; me shkresén nr. 270/11 prot., daté¢ 17.10.2017 &shté hartuar akti i kolaudimit nga
komisioni 1 marrjes né dorézim té€ automjetit, né t€ cilin pasi, sipas tyre €shté kryer kontrolli
fizik, shprehen se, automjeti plotéson specifikimet teknike sipas kérkesave t€ AK, ndér té cilat
konsumi mesatar éshté jo mé& shumé se 5,5 litra/100 km. N¢& aktin e kolaudimit citohet se gomat
jané me rreze R16 dhe masa e myjetit bosh &shté 1,600 kg, ndérkohé qé referuar librezés sé
automjetit gomat jané R17 dhe masa e mjetit bosh €shté 1,640 kg. Pra komisioni nuk ka marré né
pérputhje me specifikimet teknike automjetin ¢ kérkuar. Pesha e automjetit dhe rrezja e gomés jo
sipas specifikimeve mund t€ ndikojné né njé¢ konsum mé té larté t€ karburantit. Veprime né
mospérputhje me Udhézimin nr. 30, dat€ 27.12.2011 "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik”, i ndryshuar pika 42-47.
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6.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, t€ marrin masa g€, anétarét e
komisioneve t€ krijuara t&€ marrin n€ dorézim mallrat sipas kushteve té pércaktuara né kontraté
dhe specifikimet teknike t€ vendosura me qéllim eliminimin e formaliteteve t€ marrjes né
dorézim té mallrave.

Menjéheré

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té prokurimit rezulton se, n€ 4 procedura
prokurimi sasia e kérkuar pér kontrata mallra, nuk €shté béré nga lidhja e kontratés dhe deri né
fund té vitit né t& cilin &shté kryer procedura, sipas Dokumenteve Standarde té€ Tenderit por éshté
vazhduar dhe llogaritur edhe né vitin pasardhés, ndérkohé qé sipas RrPP, duhet g€ llogaritja dhe
kérkesa t€ béhet deri né fund t€ vitit financiar, konkretisht né procedurat si; “Blerje solar”, viti
2018, me vleré kontrate 2,500,000 leké pa TVSh, “Blerje solar , viti 2017, me vieré kontrate
4,166,660 leké pa TVSh, “Blerje karburanti” viti 2018, me vleré kontrate 1,075,825 leké pa
TVSh, “Blerje solar”, viti 2019 me vieré kontrate 3,500,000 leké. Referuar kérkesave t& béra
rezulton se sasia e kérkuar nuk €shté llogaritur nga lidhja e kontratés me afat deri né€ pérfundim
té vitit, sipas DST-ve. Pra sasia e kérkuar &shté mé tepér se sa €shté nevoja e AK deri né fund té
vitit. Veprime né€ mospérputhje me Vendimin e K&shillit t€ Ministrave nr. 914, daté 29.12.2014
“Rregullat e Prokurimit" 1 ndryshuar neni 76. Pér 5 raste, jané lidhur kontratat me OE, pa patur
mjetet financiare né dispozicion. Kjo pasi likuidimet jan€ kryer nga 2 deri n€ rreth 10 muaj me
vonesé nga pranimi i faturés dhe marrja né dorézim e mallit. Konkretisht né procedurat e
prokurimit si; “Blerje materiale hotelerie”, viti 2017, “Blerje karburanti”, viti 2018, “Blerje
detergjente dhe materiale pér pastrim”, viti 2018, “Blerje detergjente dhe materiale pér
pastrim”, viti 2019, “Blerje solar”, viti 2019. K&to veprime mund té sjellin premisa pér kérkim
té penaliteteve si rezultat i likuidimeve t€ vonuara, nga OE, referuar kushteve té kontratés, gjé€ e
cila nuk ka ndodhur né procedurat e audituara. Veprime kéto né mospérputhje me Vendimin e
Késhillit t&¢ Ministrave nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”
i ndryshuar, neni 70.
7.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, Drejtori Ekonomik, Pérgjegjési i
Prokurimeve, t€ marrin masat e duhura qé¢, pérpara lidhjes sé kontratave publike, t€ sigurohen pér
fondet né dispozicion té vlerés sé tyre.

Menjéheré

8. Gjetje nga auditivi: Nga auditimi i dokumentacionit té procedurés sé prokurimit me objekt
“Shérbim Privat pér ruajtien dhe siguriné fizike té objekteve té Shoqgérisé pér vitin 2018”, me
fond limit né shumén 4,268,705 leké pa TVSh, rezultoi se né llogaritjen e fondit limit, orari i
kérkuar pér shérbimin e ruajtjes sé sigurisé fizike me roje private né specifikimet teknike €shté
vendosur pér itinerarin 23:00-07:00 ndérkohé qé €shté llogaritur shtesa mbi pagén pér 8 oré me
50%. Sipas Kodit t&€ punés itinerari pér t€ cilin punonjési pérfiton rritje prej 50% t&é pagés €shté
nga ora 22:00-06:00. Ndérkohé q¢ llogaritja sipas rekomandimit t¢ APP dhe KPP, duhet té ishte
pér 7 oré pérfitimi pér shtesén mbi pagé me 50% dhe jo pér 8 oré sa &shté llogaritur nga
komisioni pérkatés. Nga rillogaritja e grupit té auditimit rezultoi e vlera e fondit limit duhej t&
ishte 4,110,595 leké pa TVSh. Operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vleré oferte 4,065,441
leké pa TVSh. E njéjta gjé ka ndodhur edhe né€ procedurén e prokurimit me objekt “Shérbim
Privat pér ruajtjen dhe siguriné fizike té objekteve té Shogérisé pér vitin 2019, me fond limit né
shumén 8,741,391 leké pa TVSh. Nga rillogaritja e grupit t€ auditimit rezultoi e vlera e fondit
limit duhej té ishte 8,417,601 leké pa TVSh. Pra diferenca prej 8,741,392.48-8,417,601= 323,791
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leké pa TVSH é&shté rritje e fondit limit. Operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vleré oferte
8,016,761 leké pa TVSh. Veprime né mospérputhje me Vendimin e K&shillit t€ Ministrave nr.
914, daté 29.12.2014 “Rregullat ¢ Prokurimit" i ndryshuar neni 59, pika 2 dhe nuk i pérmbahet
rekomandimit t€ pérbashkét t&¢ APP me nr. 15166, dhe KPP me nr. 1858, daté 20.12.2017.
8.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€é RSU nr. 2, Pérgjegjési i Prokurimeve, té
marrin masa qé€, né procedurat e prokurimit t€ Ruajtjes s€ Siguris€ fizike, llogaritja e fondit limit
té béhet sipas itinerarit t&€ pércaktuar né specifikimet teknike.

Menjéheré

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés “Blerje Solar pér vitin 2018” rezulton se
vendosja e Kriterit “ Operatori ekonomik té paraqesé Raport Analizé pér mallin objekt prokurimi
né pérputhje me standardin Shqiptaré SSH 6579:2010 léshuar nga inspektorati shtetéroré teknik
industrial, jo mé paré se 1 muaj nga data e hapjes se ofertave e cila éshté me daté 19.11.2018”,
ka sjellé si pasojé s’kualifikimin e OE me vleré oferte mé t&€ ulét. Konkretisht OE “T....”, me
vleré oferte ekonomike me marzh fitimi 12.18 % e cila ka nj€ diferencé me OE e kualifikuar si
fitues “R.... E....” me marzh fitimi 33 %, n€ shumén 469,363 leké. Veprime né€ mospérputhje me
Ligjin nr. 9643, daté 20.12.2006 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, neni 1, nenin 46, pika 3,
dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” 1
ndryshuar, neni 28, neni 61 pika 2 dhe neni 27, pika 3. Njésia pér kété kriter nuk ka argumentuar
pse duhet g€ flet analiza t€ jete e njé muaji mé paré€, ndérkohé OE 1 &shté kérkuar qé t& plotésohet
deklaraté e pérmbushjes s€ specifikimeve teknike né€ bazé té s€ cilés ata mbajné pérgjegjesi nése
nuk e sjellin mallin né pérputhje me specifikimet e kérkuara. Pér sa mé sipér, vendosja e kétij
kriteri pa argumentuar ndikon né pjes€marrjen e sa mé shumé operatoréve ekonomik pasi mund
té keté operatoré t€ cilét nuk kané furnizim t€ muajit t€ fundit por mund té kené gjendje mallin e
kérkuar dhe mund té ofrojné marzh fitimi mé t€ ulét nga t€ tjerét. Nga auditimi i
dokumentacionit n€ lidhje zbatimin e kontratave té procedurave té prokurimit me objekt “Blerje
solari” pér té tre vitet 2017-2019, rezultoi se nga komisioni i mbikéqyrjes sé kontratave nuk
éshté hartuar njé raport pérmbledhés pér realizimin e kontratés né€ kundérshtim me nenin 77 té
VKM 914 daté 29.12.2914 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, 1 ndryshuar, pér
procedurat e prokurimit. Veprim pér t€ cilin mbajné pérgjegjési dhe anétarét e komisionit té
mbikéqyrjes sé€ kontratés.
9.1. Rekomandim: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA t€ marr€ masa pér trajnimin e stafit,
né€ lidhje me hartimin e dokumentacionit pér procedurat e prokurimit publik, gjithashtu nga
Pérgjegjési 1 Prokurimeve t€ merren masat qé€, hartimi i1 kritereve dhe DST-ve, té€ b&éhet né
pérputhje me kuadrin rregullator t€ LPP me géllim, shmangien e vendosjes s€ kritereve jo té
lidhura ngushté me objektin qé prokurohet.

Menjéheré

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin ¢ kontratés sé furnizimi
me objekt “Blerje solar pér ngrohje vitin 2019”, konstatohet se né bazé t€ nenit 9 té kontratés,
furnizimi do té béhet duke filluar nga lidhja e kontraté€s né ményre periodike deri n€ 31.12.2019
sipas kérkesave t€¢ AK. Nga ana e Autoritetit Kontraktor nuk ka asnjé shkresé/kérkesé pér
furnizim me solar drejtuar kontraktorit. Pér vitin 2019 jan€ vet€ém dy memo t€ pérgjegjésit té
sektorit t&€ kaldajave B. H., drejtuar Drejtorit t€ Pérgjithshém dhe drejtorit ekonomik me objekt
kérkesé pér furnizim me 1é€nd€ djegése solar konkretisht me ané té€ shkresave nr. 381 daté
18.06.2019 &shté kérkuar solar pér furnizimin e godina nr. 1 dhe 2 mjekési por, pa sqaruar sasiné
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dhe ditén dhe shkresa nr. 333 daté 05.06.2019 éshté kérkuar solar pér kaldajén e godinave 3 dhe
4 tek mjekésia edhe kétu pa sqaruar sasin€ dhe datén kur duhet t€ béhet furnizimi me solar. N¢é
kéto kushte nuk evidentohet nése operatori i ka pérmbushur detyrimet té cilat i rrjedhin nga
kontrata sipas kérkesave dhe kushteve te autoritetit Kontraktor. Nga verifikimi i faturave dhe
urdhér-shpenzimeve rezulton se deri n€ fund té vitit 2019 pér kontratén e furnizimit me solar pér
vitin 2019 nga ky subjekt €shté sjellé e gjithé sasia e solarit t€ prokuruar né vlerén 4,200,000
leké. Por, nga ana e AK nuk jané likuiduar tre faturat e fundit t&€ furnizimit edhe pse kané kaluar
rreth 4 muaj nga furnizimi 1 mallit, kjo pér arsye se aktualisht shogéria nuk ka fonde né
dispozicion pér vitin 2019. Veprime kéto né mospérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” i ndryshuar, neni 70, pasi, rezultoi se kontrata e
furnizimit me solar €shté lidhur pa pasur fondet né dispozicion. Kjo vjen si pasoje edhe e njé
bashké&punimi ndérmjet drejtoris€é ekonomike dhe Titullarit te RSUN. 2 pér té ditur gjendjen e
mjeteve financiare ne dispozicion né momentin e lidhjes se kontrat€s. Veprim pér t€ cilin mban
pérgjegjési Titullari i Autoritetit Kontraktor, Zh. D. dhe E. C. né cilésiné e népunésit zbatues.
10.1. Rekomandim: Drejtori i Pérgjithshém i RSU nr. 2 SHA, Drejtori Ekonomik, Pérgjegjési i
Prokurimeve, t€ marrin masat e duhura g€, pérpara lidhjes sé kontratave publike, t€ sigurohen pér
fondet né dispozicion té vlerés sé€ tyre.

Menjéheré

11. Gjetje nga auditimi: Administratori i Shoqgérisé RSU nr. 2 SHA (mé herét NTS nr. 2 SHA)
ka marré vendime pér emérim dhe lidhje kontrate me Drejtuesin e Njésis€ s¢ Auditimit té
Brendshém (NJAB) dhe Specialistin e NJAB, miratim t€ planeve Audituese, Miratim té
raporteve audituese, zgjatje t€ periudhés sé daljes n€ pension t& Drejtuesit t& NJAB, komandim
né€ detyré t&€ Drejtuesit t€ NJAB, rekrutim t€ specialistéve t€ NJAB, né mospérputhje me ligjin nr.
114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, nenet 4 pika 18, 10 pika 2 dhe 11, né
té cilin kérkohet g€ emérimi, varésia dhe raportimi i NjAB t€ jeté nga titullari i shoqérisé pra nga
Asambleja e Pérgjithshme. Shogéria pérmes Administratorit ka zgjidhur njéanshmérisht,
kontratén e punés me Specialistin e NJAB dhe nuk ka marré n€ konsideraté ankimimet tek
Administratori, KM, dhe AP e shogérisé.

Shogéria ka angazhuar NJAB né detyra té tjera pérveg atyre audituese, si caktim né Njésiné e
Sinjalizimit, dhe n€ hartimin e Statutit t&€ Shoqéris€. Gjithashtu 1 &shté kérkuar t€ hartojé
Regjistrin e Riskut dhe t’jua parages pér miratim Népunésit Autorizues. Gjithé sa mé sipér jané
né mospérputhje me ligjin nr. 114/2015, nenet 4, 5, 6, 10 dhe 11. Eshté marré vendim pér
strukturén e shoqérisé ku &shté planifikuar vartésia e NJAB nén Administratorin (Drejtor i
Pérgjithshém).

Administratorét kané marré vendime pér auditim nga NJAB té Bashkisé Tirané, ndérkohé qé
kané njé NJAB né strukturé, né¢ kundérshtim me VKM nr. 83, daté 03.02.2016, pika 4. Nga
Administrimi i Shoqérisé€ rezulton se nuk ka asnjé shkresé n€ periudhén audituese pér caktimin e
Népunésit Zbatues, né kundérshtim me ligjin nr. 10296, daté¢ 08/07/2010, “Pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 9/4. Emérimi i Drejtuesve t&€ NJAB, &sht€ béré€ pa
patur Certifikaté t€ Audituesit té€ Pavarur nga data 01.07.2017 deri né datén 31.09.2019 dhe nga
data 01.10.2019 deri € datén 31.12.2019 pa eksperiencé mbi 5 vjet né NJAB. Emérimi né€ detyré i
NJAB nuk éshté kryer nga AP e Aksionaréve, por nga administratori, n€ mospérputhje me Ligjin
nr. 114/2015, neni 12. Miratimi i planeve t€ auditimit, Raporteve t€ auditimit, Regjistrit t€ riskut
té NJAB, Karta e Auditimit, Kodi Etik 1 NJAB nuk &shté béré nga AP, por nga Administratori
dhe me miratimin e KM né kundérshtim me ligjin nr. 114/2015, “Pér auditin e brendshém né
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sektorin publik”, neni 4/7, 4/12, 4/13 dhe 4/18. NJAB nuk ka raportuar né AP té Shoqgéris€, né
mospérputhje me Ligjin nr. 119/2015, neni 14/d. Pércaktimi Strukturés s€é NJAB dhe pagave dhe
kérkesave pér NJAB nuk éshté béré né pérputhje me VKM nr. 187, daté 08.03.2017.
11.1. Rekomandimi: Népunési Autorizues t€ marré masa pér caktimin e Népunésit Zbatues dhe
njoftimin e Népunésit t&€ Paré Autorizues pér kété vendim.
11.2. Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme (AP) né cilésiné e Titullarit té marré pér
emérimin e Drejtuesit t€ NJAB, si dhe pér plotésimin e NJAB me tre auditues. Gjithashtu té
marré masa pér miratimin e Kartés s€ NJAB dhe t€ Kodit t& Etikés s€ NJAB, pér miratimin e
Planeve t¢ NJAB, Raporteve t&¢ NJAB, dhe Regjistrin e Riskut t€ Shoqéris€. Nga NJAB té
merren masa pér raportim t€ vazhdueshém né Asamblené e Pérgjithshme.

Menjéheré

12. Gjetje nga auditimi: RSU nr. 2, SHA Tirané né periudhén audituese nga data 01.07.2017
deri né€ fund té késaj periudhe 31.12.2019 ka probleme me mjedisin e kontrollit sepse titullari
Asambleja e Pérgjithshme e Aksionaréve: Nuk ka krijuar kushtet pér ngritjen dhe zhvillimin e
NJAB sipas ligjit pér auditin e brendshém dhe MFK-sé&, neni 20/1, dhe Udhézimin e Ministrit t&
Financave nr. 8980 daté 15.07.2010; Nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik né
mospérputhje me MFK, neni 8/8/b; Nuk ka rregulluar ményrén e menaxhimit t€ informacionit né
shoqéri, n€é mospérputhje me MFK, neni 8/8/c; Shoqéria nuk ka objektiva t€ planifikuara, té
matshme dhe t€ arritshme, nuk ka njé rregullore té pérditésuar. Administratori ka béré ndryshime
té vecanta né€ rregulloren e drejtorive t€ vartésis€ q€ nuk jané implementuar né rregulloren e
shoqéris€, dhe nuk jané miratuar né KM t€ shoqéris€. Nuk ka njé€ strategji risku t&€ miratuar nga
Titullari né mospérputhje me MFK, neni 21/2; Nuk ka caktuar koordinatorin e riskut. Kjo detyré
1 takon Népunésit Autorizues, por né mospérputhje me MFK, neni 10/2/c; Nuk ka njé proceduré
té identifikimit, vlerésimit dhe pércaktimit té riskut; Nuk ka pérgatitur “Deklarata e cilésisé sé
sistemit t€ kontrollit t€ brendshém”, né€ mospérputhje me Udhézimin e Ministrit t&€ Financave nr.
28, daté 25.12.2011, Kapitulli I; Nuk ka pérgatitur Raporti vjetor 1 gjendjes s€ sistemit té
kontrollit te brendshém né mospérputhje me Udhézimin e Ministrit t&¢ Financave nr. 28, daté
25.12.2011, Kapitulli II; Nuk ka dorézuar “Pyetésori i Vetévierésimit pér vitin 2017, 2018 dhe
2019” né€ Ministriné e Financés dhe Ekonomisé, né€ mospérputhje me MFK, neni 18/1; Ka krijuar
njésin€ anti-korrupsion né mospérputhje me ligjin nr. 114/2015, neni 17/a, sipércituar; Népunési
Zbatues né€ hartimin e regjistrit t€ riskut ka pérfshiré edhe NJAB t€ paraqes nivelin e riskut pér
kété njési, ndérkohé qé€ kjo njési auditon mbi kété regjistér. Nuk ka njé gjurmé auditi pér proceset
bazé té shoqérisé, né evidentimin e troje dhe ndértesa, né€ njé€si matése dhe vleré, né
mospérputhje me MFK, neni 12/3/f; Nuk ka nj€ hart€ procesesh pér ndjekjen e dokumentacionit
dhe afatet e pérgjigjeve, ndaj dokumenteve té deleguara, né mospérputhje me MFK, neni 9/4/¢;
Nuk ka masa té shkruara pér t€ pakésuar nivelin e riskut pér punonjésit me natyré delikate, si
prokurimet, ndjekja e kontratave, ruajtja e aktiveve afatgjata s€¢ bashku me inventarizimin e tyre,
né€ mospérputhje me MFK, neni 9/4/€; Nuk ka njé proceduré té shkruar mbi rrjedhén
dokumentare né€ RSU Nr. 2 SHA, Tirané, n€ mospérputhje me MFK, neni 9/4/d.
12.1. Rekomandimi: Strukturat drejtuese t€ marrin masa pér dizenjimin dhe implementimin e
kérkesave pér sisteme kontrolli t€ brendshém efektiv. Népunési Zbatues t€ marré masa pér
krijimin e ploté t€ gjurmés s€ auditit pér ¢do proces, por n€ vecanti dhe pa u kufizuar né to, pér
troje dhe ndértesa duke i shprehur né njési matése dhe vler€, krahas historikut t&€ tyre Gjithashtu
té rritet trajnimi 1 stafit me kérkesat e ligjit t€¢ MFK.

Menjéheré
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13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacioni i véné né dispozicion né lidhje me
nxjerrjen jashté pérdorimit dhe asgjésimin e aktiveve materiale me vleré fillestare 6,507,034
leké, vleré t€ mbetur 814,838 leké t&€ RSU nr. 2, konstatohet q&: Shoqéria né vitin 2018 ka kryer
procesin e asgjésimit t€ disa aktiveve t€ nxjerra nga procesi i inventarizimit, t& vlerésuara si
jashté pérdorimit. N&é pérbérje té listés sé aktiveve té cilat jané asgjésuar rezultojné se, ka
materiale elektrike dhe elektronike té cilat konsiderohen té démshme dhe nuk duhet té
hidheshin apo té asgjésoheshin, pa njé proceduré té miréfillté pér shkak té natyrés dhe
pérbérjes sé tyre, me qéllim parandalimin dhe pakésimin e mbetjeve nga kéto pajisje té
destinuara pér asgjésim, si dhe té pérmirésimit té performancés mjedisore. Nga Titullari i RSU
nuk ka asnjé korrespodencé me Agjenciné Kombétare t&¢ Mjedisit pér lejimin e asgjésimit dhe
groposjes s€ pajisjeve t€ démshme pér shéndetin e njeriut dhe impaktin g€ kan€ né€ komunitet. Né
lidhje me pajisje nuk jané pércaktuar rregulla pér ményrén e asgjésimit té tyre, nuk ka asnjé
vlerésim pér ndikimin qé€ kané groposja e tyre né mjedis. Veprime n€ mospérputhje me Ligji nr.
10431, “Pér mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar, neni 45, ligjit nr. 10463, daté 22.09.2011, “Pér
menaxhimin e integruar t€ mbetjeve”, 1 ndryshuar, t&€ Vendimit t& Késhillit t&¢ Ministrave nr. 957,
daté 19.12.2012, “Pé&r mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”.
31.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, té
marrin masa né t€¢ ardhmen qé, n€ lidhje me procesin e asgjésimit t€ aktiveve, t€ mbahet parasysh
kuadri rregullator ligjor me qé€llim shmangien e hedhjeve t€ materialeve t€ démshme dhe
mbrojtjen e mjedisit.

Menjéheré

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ shpenzimeve té kryera pér
procedurat e prokurimit blerje me vlera t& vogla rezultoi se: N& té gjitha rastet e verifikuara
rezulton se nuk &shté verifikuar, dokumentuar dhe argumentuar pérzgjedhja e operatoréve
ekonomikeé té ciléve u éshté dérguar ftesa pér ofert. N¢ t€ gjitha rastet e audituara procesverbalet
e mbajtura nga komisioni 1 prokurimit, pér procedurat blerje me vlera té vogla, t& kryera me
mjete elektronike, n€ lidhje me vijueshmériné e kalimit nga operatori i renditur n€ vendin e paré
dhe deri né pércaktimit t€ ofertés fituese, si dhe procesverbalet e mbajtura né procedurat e
prokurimit pér rastet emergjente, pércjelljet e praktikave pér pagesé tek sektori 1 financé€s, nuk
jané t€ protokolluara. Né 1 (njé) rast né vitin 2018 shpenzimi €shté kryer duke mos e justifikuar
nevojén e kryerjes s€ tij. N€ 2 (dy) raste n€ vitin 2018 rezulton se nuk ka urdhér nga titullari pér
krijimin e komisionit t€ marrjes né dorézim té€ shérbimeve. N& 1 (nj€) rast né vitin 2018
Operatori ekonomik 1 ofertuar nuk ka né fushén e veprimtarisé s€ tij, objektin e prokurimit. N¢é 1
(njé) rast nuk dokumentohet kérkesa nga sektorét pérkatés pér nevojén e fillimit té€ procedurés sé
prokurimit, adresuar personit pérgjegj€s té prokurimit, i cili duhet t€ administrojé
dokumentacionin e ¢do procedure prokurimi. N¢ 8 (shtat€) raste né vitin 2018 dhe né 5 raste né
vitin 2019 konstatohet se, faturat tatimore nuk jané t€ nénshkruara nga t€ gjithé anétarét e
komisionit t€ prokurimit me vlera t€ vogla. Veprime né mospérputhje me nr. 9154, daté
6.11.2003 “Pér Arkivat”, ligjin nr. 10296, dat€ 08.07.2010, “P& menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar, nenin 2, 3 e 8/1, Vendimin e Ké&shillit t€ Ministrave nr. 914, daté
29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar, nenin 40, pika 3,
nenin 57, pika 2 dhe 3, neni 77, pika 3, Udhézimin nr. 3, daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e
procedurés sé prokurimit me vleré t€ vog€l dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike™, i
ndryshuar, pika 7, 19.
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13.1. Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqérisé RSU nr. 2, Pérgjegjési i Prokurimeve,
té marrin masat qé€, pér procedurat e prokurimit t€ blerjeve me vlera té vogla, t€ mos pérsériten
shkeljet e konstatuara sa mé¢ sipér, gjithashtu t&€ veprohet né pérputhje me kuadrin rregullator
ligjor né fuqi.

Menjéheré

B. 1. MASA SHPERBLIM DEMI.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t& shpenzimeve me banké rezultoi se
pér zbatimin e kontrat€s me nr. 46/7, dat€ 25.04.2016 &shté krijuar me urdhrin nr. 208, daté
29.06.2017, nga titullari i RSU V. B. komisioni i marrjes né dorézim t& 1éndés djegé€se me
pérbérje 1. F., I. M., E. Gj., P. Sh. e I. A. Jané likuiduar 3 urdhér-xhirime pér 3 furnizime té
ndryshme, ndaj operatorit “T.... SHA” né shumén totale 3,159,537 leké pér sasiné prej 26,333
litra. Referuar t€ dhénave t€ dokumentacionit t& véné né dispozicion rezulton se sasia e furnizuar
€shté né parametrat e naft€s bruto dhe jo té 1éndés djeg€se D1 mbi té cilin jané kryer llogaritjet e
vlerés sé secilés faturé. Pér kété arsye ¢mimi i marré né€ buletinin e APP, pér secilén prej
furnizimeve t€ mésipérme i llogaritur nga OE dhe i pranuar nga Shoqéria RSU, i referohet
c¢cmimit t&€ 1€nd€s djegése me pérmbajtje squfuri mé tepér se 1% ndaj peshés, ndérkohé qé sipas
densitetit t€ paraqitur, pérmbajtjes s€ ujit sipas flet€ analiz€s dhe p&rmbajtjes s€ squfurit, jané
tregues t€ naftés s€ pa pérpunuar, pra naft€s bruto. Pra ¢gmimi mbi té cilin duhet t€ béhej
llogaritja e vlerés s¢ faturés pér mallin ¢ sjellé nga OE duhet t€ llogaritej me ¢mimin e naftés
bruto. Nga népunési zbatues nuk jané kryer verifikimet e duhura sipas legjislacionit pérpara se té
kryhej pagesa ndaj OE, pér t€ dhénat e paraqitura. Referuar faktit se llogaritja e vlerés sé faturés
pér t€ 3 likuidimet e kryera nuk &shté bazuar né ¢gmimin e produktit q€ 1 €shté ofruar sipas té
dhénave té paraqitura nga OE “T.... SHA”. Cmimi i pérllogaritur nga grupi i auditimit &sht&; Pér
sasin€ 13,824 litra ¢mimi i OE é&shté 112.46 lek/litér ndérkohé qé duhet t& ishte 72.06 leké/litér
pra me njé diferencé 40.4 leké/litér n€é shumén 558,495 leké mé tepér. Pér sasiné 6,305 litra
¢cmimi i OE &sht€ 116.19 lek/lité€r ndérkohé qé duhet t€ ishte 73.58 leké&/litér pra me nj€ diferencé
42.61 leké/litér né shumén 268,645 leké mé tepér. Pér sasin€ 6,204 litra ¢gmimi 1 OE éshté 119.66
lek/lit€r ndérkoh€ qé€ duhet t€ ishte 74.74 leké/litér pra me njé diferencé 44.93 leké&/litér né
shumén 278,701 leké mé tepér. Nga Shoqéria nuk jané kryer verifikimet dhe llogaritjet e duhura
dhe shuma totale prej 1,105,840 leké &shté pérfituar mé tepér nga OE i kontraktuar, veprim né
mospérputhje me Ligjin nr. 10296, dat€ 08.07.2010 "P&r menaxhimin financiar dhe kontrollin", 1
ndryshuar, neni 4, pikat 9 dhe 18, neni 9 dhe 12, me Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 "Pér
menaxhimin e aktiveve n€ njésité e sektorit publik", 1 ndryshuar, pikat 42, 43, 45. Shuma prej
1,105,840 leké konsiderohet dém ekonomik pér buxhetin e shoqérisé, si pérfitim i1 padrejté nga
OE.

1.1 Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqéris€¢ RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, té
marrin masa qé, t€ kérkojné né rrugé ligjore duke ndjekur t&€ gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit, arkétimin e shumés 1,105,840 leké, nga
Operatori Ekonomik “T.... SHA”.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ shpenzimeve t€ kryera pér procedurat
e prokurimit blerje me vlera té€ vogla rezultoi se:

Né dy raste konstatohet se pér procedurat e prokurimit “Pér shérbimin Deratizim, Dezinfektim
dhe Dezinsektim”, pér vitin 2017 &shté likuiduar OE “A.... P....” 1 shpallur fitues pér puné té pa
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kryera n€ shumén 34,465 leké me TVSh, dhe pér vitin 2018 né kété proceduré éshté shpallur
fitues OE “F.... L....”, 1 cili €shté likuiduar pér puné t€ pakryer né shumén 71,905 leké me TV Sh.
Konstatohet se né momentin e pranimit t€ faturés tatimore dhe kryerjes s¢ likuidimit, nga
Drejtoria Ekonomike nuk jané verifikuar aktet e marrjes n€ dorézim t€ komisionit t€ mbikéqyrjes
s€ kontratés pér shérbimin e kryer pasi, sipas akteve né momentin e likuidimit shérbimet nuk
jané pér t€ gjithé sipérfagen té cilén duhet t&€ mbulonte OE. Veprime né mospérputhje me
Vendimin e Késhillit t€ Ministrave nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 77, pika 3, Udhézimi nr. 30, daté 27.12.2011 "Pér
menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik", pikat 35 dhe 36. Shuma totale prej 88,641
lek& pa TVSh dhe 106,370 leké me TVSh konsiderohet dém ekonomik pér buxhetin e shoqérisé
si pérfitim 1 padrejté nga OE.
2.1 Rekomandimi: Drejtori i Pérgjithshém i Shoqgérisé RSU 2, Drejtoria Ekonomike, t€ marrin
masa q€, té€ kérkojné né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe t€ gjitha shkallét e gjykimit, arkétimin e shumés 28,720 leké, nga OE A....
P.... dhe arkétimin e shumés 59,920 leké nga OE F.... L....

Menjéheré

BII. MASA PER ELIMINIMIN E PALIGJSHMERIVE NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE

PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi administrimin e aktiveve té€ Shoqérisé RSU nr. 2,
SHA rezultoi se; n€ godinat e Inxhinierisé A, B, C dhe D t€ akomodimit té studentéve €shté béré
investim n€ shumén 5,200,839 euro ose referuar kursit t&€ kémbimit t€ Bank&s s€ Shqipérisé té
datés 31.12.2019 né shumén 633,306,165 leké. Investimi €shté kryer né kuadér té€ projektit “Pér
rehabilitimin e konvikteve” (Grant) financuar nga KfW, né té cilin kané filluar punimet né
25.04.2017 pér godinat A e B dhe pér godinat C e D kané filluar né 20.06.2018. N¢ vitin 2018 né
godinat A e B kané pérfunduar punimet dhe jané kryer dhe regjistrimet e para té€ studentéve té
cilét jané akomoduar né kéto godina. N€ lidhje me dorézimin e aktiveve dhe pérfundimin e
punimeve té rikonstruksionit t&€ godinave konstatohet se deri né fund té procesit t€ auditimit né
subjekt si, dokumentohet dorézimi 1 aktiveve t€ cilat administrohen dhe ruhen nga RSU, pér té
cilat kan€ sjellé ndryshime né vlerén e pasuris€ si rezultat i investimit t& kryer, nuk ka asnjé
dokumentacion né€ lidhje me marrjen né dorézim t€ punimeve né aktivet e shoqéris€; Nuk ka
asnjé€ njohje té késaj vlere t€ aktivit t€ véné né pérdorim dhe as t€ marréveshjes s€ financimit né
pasqyrat financiare, t& cilat duhet t€ evidentohen n€ kohén e njohjes dhe nénshkrimit t€ tyre, né
llogarin€ “Grante”, me justifikimin se Drejtuesit ¢ RSU nuk kané€ gené né dijeni té kétij
investimi, pavarésisht se pérdorin godinat e ristrukturuara. Godinat kané pérfunduar dhe jané
véné né eficiencé nga shoqéria duke akomoduar studentét g€ né vitin 2018, dhe ende nuk ka
asnjé dokumentacion pér marrjen né dorézim t€ punimeve nga RSU dhe as evidentimin né
pasqyrat financiare t€ késaj vlere me impakt, né PF t€ Shoqéris€. Pra pér kété investim RSU nr.
2, éshté vetém pérfituesi fundor pasi me procedurat e tjera qé prej marréveshjes financiare deri
né ndjekjen, implementimin dhe pérfundimin e projektit, jané pérgjegjése MF dhe MIE por, nga
shogéria nuk jané marré masat pérkaté€se q€ vlera e investimit (Grantit) t€ kalojé né€ llogarité
pérkatése dhe té béhet pasqyrimin e sakt€¢ né PF. Veprime né€ mospérputhje me Ligjin nr.
25/2018, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 16, 17, Standardet Kombétare té

168



Kontabilitetit 10 “Grantet dhe forma té tjera té ndihmés”, Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011
"Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik", pikat 34 e 36.
1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese t&€ Shoqérisé RSU nr. 2, t&€ marré masa t€ menjéhershme
pér saktésimin e vlerés sé aktivit pér shumén e investimit t€ pérfituar pérmes Grantit né Pasqyrat
Financiare. T¢€ llogaritet amortizimi i investimit dhe paraqitja e sakté e vlerés s¢ amortizimit té
grantit t€ pérfituar.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t€ shpenzimeve t€ kryera pér procedurat
e prokurimit blerje me vlera t€ vogla rezultoi se, né 7 raste né¢ vitin 2018 né shumén totale
1,909,200 leké dhe né 9 raste né vitin 2019 né shumén totale 2,046,640 leké, u konstatuan
pagesa t€ cilat jané paguar duke kaluar afatin prej 30 ditésh nga marrja e faturés tatimore, cka do
té thoté se né momentin e lidhjes sé kontratés, pér puné mallra apo shérbime Autoriteti
Kontraktor nuk ka patur mjetet e mjaftueshme financiare. Pra konstatohet se jané ndérmarré
angazhime pa patur fonde né dispozicion referuar dhe situatés dhe rezultateve financiare negative
té konstatuara né fund té viteve 2018-2019. Kéto veprime jané kryer né mospérputhje me Ligjin
nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Vendimin e
Késhillit t€ Ministrave nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 70.
2.1 Rekomandimi: Administratori i shoqérisé RSU nr. 2, Drejtoria Ekonomike, té¢ marrin masa
qé, pér procedurat e prokurimit té blerjeve me vlera t€ vogla lidhja e kontratave, t€ kryhen vetém
pasi té jené siguruar dhe t&€ disponohen né llogarin€ e Shoqéris€, mjetet e nevojshme financiare,
pér t€ shmangur penalitetet ¢ mundshme népérmjet kamat€vonesave. Gjithashtu né ményré té
menjéhershme té ndérpriten praktikat ku procedurat e prokurimit realizohen né mungesé té
fondeve né dispozicion.

Menjéheré

Shénim: Masat té cilat do ti rekomandohen Portit Detar SHA Shéngjin do té béhen pjesé
plotésuese e kétij Raporti né pérfundim té marrjes sé observacioneve mbi Projektraportin dhe
trajtimit té tyre, té pércjellé né kété subjekt.

KONTROLLI I LARTE | SHTETIT
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V ANKESE

Aneks 1
EVIDENCA PERMBLEDHESE E REALIZIMIT TE DETYRAVE TE REKOMANDUARA PER 3 SUBJEKTET  Né 000/ek
Rekgc}r::ﬁgguar Pranuar subjekti P?St:?:kut?r Né % &9 Statusi i rekomandimeve te pranuara
e SESHISIRSLIA S £ si Sle:e Zbatuar Proces zbatimi ALy Pa zbatuar
Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera numér pjesérisht
Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera
1 Masa organizative 132 - | 126 - 6 - 95.5 - 71 - 14 - 14 - 27 -
2 | Masa shpérblim démi 10 106,391 10 106,391 - - 100 100 2 133 2 116 3 4,880 3 101,261
Nga ¢ cilat pa kontabilizuar 2 133 - - - - - -
3 Mos efekt/efic/ekon (3-E) 12 98,864 12 98,864 - - 100 100 7 81,916 - - 1 813 4 16,135
4 | Detyrime ndaj té tretéve 1 96,096 1 96,096 - - 100 100 - - - - - - 1 96,096
5 Mungesé te ardhurash 1 900 1 900 - - 100 100 1 900 - - - - - -
6 g';‘éﬁ’jﬁ;‘fﬂ né procedurat ¢ 6 682461 | 5 650453 | 1 32008 | 833 | 953 3 | 13101 | 1 | 633306 | 1 3956 | - -
7 | Pagesatkryerandményréjo |4 37,166 | 1 37,166 | - | 100 | 100 . - . - -l 1| s7a66
t€ rregullt
Masa disiplinore 49 - 48 - 1 - 98 - 38 - - - - - 10 -
- Me Status Nénpunési
Civil ) ) A ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
- Me kontraté pune 49 - 48 - 1 - 98 - 38 - - - - - 10 -
9 Masa Administrative 5 - 5 - - - 100 - 3 - - - 2 - - -
- Nga APP - 3 - - - 100 - 3 50 - - - - - -
Nga té cilat pa kontabilizuar - - - - - - - - 50 - - - - - -
-Nga IMTV - 2 - - - 100 - - - - - 2 - - -
Nga té cilat pa kontabilizuar - - - - < - - - - - - - - - -
TOTALI 217 209 8 96 125 17 21 46
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PASQYRA E MASAVE ORGANIZATIVE DHE KTHIM PERGJIGJE, PER 3 SUBJEKTET

Aneks 2

Zbatimi afateve Masa Organizative
£ - -
: 7 | B & & = 2 E
Nr. SUBJEKTET 2 S s |8 3| 8| S5S|s| |8 g|s| 2|8
5 E | E|2| 8|2 8B |2|g|2|e|2|8|2
S = % > = > 5 > _:? > | | > 5 >
o
1 UK Kavajé 0 0 51 - 51 - 20 - 5 - 4 - 22 -
2 Porti Detar Vloré 1 0 34 - 28 - 19 - 5 - 0 - 4 -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 1 1 47 - 47 - 32 - 4 - 10 - 1 -
SHUMA 2 1 132 - 126 - 71 - 14 - 14 - 27 -
Aneks 3
PASQYRA E MASAVE SHPERBLIM DEMI, PER 3 SUBJEKTET
Masa shpérblim démi
£ - -
2 3 & = @ a
Nr. SUBJEKTET S = S = = = = = ot = 2 e
g 3 = 3 g = 2 & < 2 3 2
S > s > o > £ > o > N >
X o N & a
o
1 UK Kavajé 3 101,261,138 | 3 | 101,261,138 | - - - - - - 3 | 101,261,138
2 Porti Detar Vloré 5 3,935,277 | 5 3,935,277 | 2 133,333 | 2 | 3,774,344 | 1 | 27,600 - -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 2 1,194,480 | 2 1,194,480 | - - 1 11,105,840 | 1 88,640 - -
SHUMA 10 106,390,895 | 10 | 106,390,895 | 2 133,333 | 3 | 4,880,184 | 2 | 116,240 | 3 | 101,261,138
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PASQYRA MOS EFEKTIVITET TE FONDE PUBLIKE (3-E), PER 3 SUBJEKTET

Aneks 4

Masa pér pérdorim me efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet

£
S = = = * 3
Nr. SUBJEKTET = S S s S s 2 S & o = =
= k) c @ = @ Q0 @ o D _g 9
S > S > E > g > T > N >
E’ o N & a
1 UK Kavajé 4 16,135,654 | 4 16,135,654 | - - - - - -| 4 16,135,654
2 Porti Detar Vloré 4 6,086,137 | 4 6,086,137 | 3 5,273,182 | 1 812,955 | - - - -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 4 76,642,590 | 4 76,642,590 | 4 | 76,642,590 | - - - - - -
SHUMA 12 98,864,381 | 8 98,864,381 | 7 | 81915772 | 1 812,955 | - - 16,135,654
Aneks 5
TE ARDHURA TE MUNGUARA PER 3 SUBJEKTET
Té ardhura té munguara
E S
= 5 5 = 2 z
Nr. SUBJEKTET s S S o S o 2| 8|l g | 3| 2|8
= = = = & = g 2| o |2 8|2
S > = > re > S|>|a|>|8|>
x o N = o
4
1 | UK Kavajé - -1 - -1 - -1 - -1 - -] -
2 Porti Detar Vloré 1 900,000 | 1 900,000 | 1 900,000 | - - - - - -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 - - - - - - - - - - - -
SHUMA 1 900,000 | 1 900,000 | 1 900,000 | - - - - -
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TE ARDHURA TE MUNGUARA PA MUNDIESI ARKETIMI PER 3 SUBJEKTET

Aneks 6

Té ardhura t€ munguara pa mundési arkétimi

S
S = = = ” S
Nr. SUBJEKTET g e S = S| S| E| S| g| 8| = o
g 3 c I Zl2|lg|l2|c|2|S8 2
S > S > 21> 138 |>|ag|>|N >
s o N = &
1 | UK Kavajé - - - = 4 -1 - - -
2 POI’ti Detar VlOI‘é - - - = - > - - - - -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 - - - - - -] - - - - -
SHUMA = =] = = = = = = = = =
DETYRIME NDAJ TE TRETEVE PER 3 SUBJEKTET
Detyrime ndaj té tretéve
E } -
= = e = @ S
Nr. SUBJEKTET = = S € S| S| €| 8| g| 8|2 =
s KT} c KT} Tl |2 o|l2|8 KT
S > o > S (>3 |>|a|>|¥N >
% o N GT o
e
1 | UK Kavajé 1 | 96,006,211 | 1 | 96,096,211 | - - - -l - -1 1 | 96,096,211
2 Porti Detar Vloré - - - - - - - - - - -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 - - - - - -] - -] - -
SHUMA 96,096,211 | 1 | 96,096,211 | - - = - - - 96,096,211

Aneks 7
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Aneks 8
MASA NE DREJTIM Ti SHMANGIES SE PALIGJISHMERIVE NE PROCEDURAT E PROKURIMIT PER 3 SUBJEKTET

Paligjshméri né procedurat e prokurimit

= . o
= 5 S 5 = 2 g
Nr. SUBJEKTET S S S s = s S o 2 o 8 & 2| s
= 2 = 2 S 2 g 2 3 2 <) 2 s =
S > s > o > o > < > a > N | >
v o o) N o — ©
[ a =% o
o
1 | UK Kavajé - -| - - ol - -1 - - - -1 - -
2 Porti Detar Vloré 1 32,007,674 | - - 1| 32,007,674 | - - - - - - - -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 5 | 650,453,137 | 5 | 650,453,137 - -| 3 |13,191,132 | 1 | 3,955,840 | 1 633,306,165
SHUMA 6 | 682,460,811 | 5 | 650,453,137 1|32,007674 | 3 |13,191,132 | 1 | 3,955,840 | 1 633,306,165 | - -
Aneks 9
MASA NE DREJTIM TE KRYERJES SE PAGESAVE JO TE RREGULLTA PER 3 SUBJEKTET
Pagesa té kryera né ményré jo té rregullt
= o _
= 5 5 5 = 2 z
Nr. SUBJEKTET 8 & S| & E| S| S| E|E|E|8|E = o
= 2 S| 2 S|l 5|2 2|2 o 2|8 2
o > - | > o | >| o> S > 5> N >
X o © N A @G
(6] o [a
4
1 | UK Kavajé - -1 - -1 -1 -1 - -1 - -] - -1 - -
2 Porti Detar Vloré 1 | 37,165,900 | 1 37,165,900 - - - - - - - - 1| 37,165,900
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 - - - - - - - - - - - - - -
SHUMA 1 | 37,165,900 | 1 37,165,900 - - - - - - - -| 1 | 37,165,900
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PASQYRA E MASAVE DISIPLINORE, PER 3 SUBJEKTET

Nr.

SUBJEKTET

Masa disiplinore

Rekomandim | Pranuar | Zbatuar | Pjesérisht | Pa zbatuar
1 UK Kavajé 25 25 15 - 10
2 Porti Detar Vloré 9 8 8 - -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 15 15 15 - -
SHUMA 49 48 38 0 10
PASQYRA E MASAVE ADMINISTRATIVE, PR 3 SUBJEKTET
Masa administrative
Nr. e Rekomandim | Pranuar | Zbatuar | Pjesérisht | Pa zbatuar
1 UK Kavajé - - - - -
2 Porti Detar Vloré 5 5 3 2 -
3 Rezidenca Studentore Universitare nr. 2 - - - - -
SHUMA 5 5 3 2 -

Aneks 10

Aneks 11
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