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I- PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1.1 Pérshkrim i shkurtér i Projektit té Auditimit

1.1.1 Bashkia Klos éshté njési vendore, me seli gendrore né Qytetin Klos dhe pérbéhet nga katér
njési administrative si NJA Klos, NJA Sug, NJA Gurré, NJA Xibér. Bashkia Klos ka si objekt té
veprimtarisé sé saj dhe kryen kéto funksione té veta, sipas fushave pérkatése, ekonomike,
transportit, kulturore, arsimore, shéndetésore, kontrollit té territorit, ekologjike, sociale, sportive,
edukuese, rekreative etj., gé zhvillohen né territorin pérkatés.

1.1.2. Nga auditimi jané konstatuar shkelje e parregullsi, té cilat té ndara sipas fushave pérkatése, i
pérkasin kryesisht: efektivitetin jo té ploté né drejtim ¢éshtjeve gé lidhen me planifikimin dhe
zbatimin e PBA dhe buxhetit vjetor respektiv pér periudhén dhe vlerésimin e Raportimit Financiar,
pér té parashikuar opinion mbi pasqyrat financiare, pér vitet 2019-2020; diferencave té dukshme
midis treguesve té hartimit dhe zbatimit t& buxhetit, pér sa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta
dhe shpenzimeve té tyre; mangési lidhur me hartimin e pasqyrave vjetore; mos efektivitet i ploté
né aktivitetin e institucionit né drejtim ¢éshtjeve gé lidhen me planifikimin, realizimin dhe kryerjen
e prokurimeve publike; copézim té fondeve duke shmangur konkurrencén, sepse duhej té
bashkoheshin té gjithé né njé proceduré té hapur; parregullsi né lidhje me hartimin e
dokumentacionit té tenderimit, si dhe gjaté procedurés sé vlerésimit té ofertave; né llogaritjen e
fondit limit u konstatuan zéra punimesh té cilat nuk ndodhen né manualin e ndértimit dhe nuk jané
analizuar pér té justifikuar cmimet e vendosura; né raste té tjera mungojné dokumentet lidhur me
pérllogaritjen e vlerés limit té kontratave; mungojné dokumentet lidhur me pérvojén e suksesshme
né punét e ngjashme me prokurimin ge po kryet, né kushtet kur punimet e ngjashme; kualifikim
operatoresh ekonomike, né kushtet e mos likuidimit té taksave vendore etj.

1.2. Pérshkrim i gjetjeve nga auditimi dhe rekomandimeve

GJETJA PERMBLEDHJE E GJETJES REFERENCA ME | RENDESIA | REKOMANDIMI
NR. RAPORTIN
PERFUNDIMTAR

1 Bashkia Klos (KVO), né 2 raste prokurimi: (Trajtuar ne faget Larté Bashkia Klos (KVO) té marré
-"Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos”, Fondi 76-108, té masa pér té ardhmen, ku né té
Limit (pa TVSh) 6,610,099 leké, ka kualifikuar Raportit gjitha rastet e kryerjes sé
ofertén e OE “R” ShPK, Pérfundimtar té prokurimeve, né fazén e
-"Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat e s kualifikimit t&  operatoréve
Bashkisé Klos”, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 Auditimit) ekonomiké, té kérkohet me
leké, ka kualifikuar ofertén e OE “V.N IS” ShPK rigorozitet dokumentacioni
ka konsideruar se kéto OE plotésojné kushtin: vértetues dhe justifikues lidhur
“Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me me kérkesat: “Kapaciteti teknik”,
pérvojén e suksesshme né punét e ngjashme me lidhur me eksperiencén e
prokurimin ge po kryet, né kushtet kur méparshme té kryer nga OE,
dokumentacioni mbéshtetés dhe argumentues pér duke e dokumentuar dhe
kéto puné nuk justifikon kualifikimin e kétyre OE, justifikuar kété eksperiencé me
sipas shtojcave 8 (jané 2 formularé), “Formular formularin pérkatés té vlerésimit
Vlerésimi”, ku Njésité kontraktuese (Bashkia Klos pozitiv prej investitoréve.
Drejtoria e Rajonit Verior Shkodér,) sepse kané
vlerésuar té pérmbushura lloje punimesh té cilat
nuk kané té béjné me investime ne ndértim dhe
asfaltim rrugésh dhe urash.

2 -Bashkia Klos, né kryerjen e 4 prokurimeve pér | (Trajtuar né faget | Larté Bashkia Klos t& marré masa pér
“Blerje Nafte”, me OE fituese “V” ShPK, me vleré | 85-100 té Raportit te ardh_me_n, lidhur me likuidimin
té pérgjithshme 16,492,749 leké, konstatohet se |  Pérfundimtar té e detyrimit pér pagesén e taksave
sipas proces verbaleve pér vlerésimin e ofertave, Auditimit lokale, KVO gjaté vlerésimit té
mbajtur nga KVO, rezulton se OE “V” ShPK ka kualifikimit ~té  operatoréve
likuiduar detyrimet pér taksat vendore té vitet 2017, ekonomiké, pérveg verifikimit té
2018, gjé qé vértetohet, nga verifikimi i kryer né dokumentit ligjor t& Iéshuar nga
SPE, ku gjenden vértetimet e léshuar nga ish- titullari i institucionit,  té
Kryetari i Bashkisé Klos. Por, nga verifikimi i hulumtojné né dosjen pérkatése
dosjes sé autorizimit pér tregtimin e karburanteve, t€ autorizimit pér tregtimin e
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gazit té Iéngshém, té naftés dhe té vajrave
lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i t¢ Ardhurave,
Pronés  Publike, Lejeve dhe Licencave,
konstatohen se rezultojné 2 dokumentacione té
ndryshme, té cilat kundérshtojné njéra tjetrén,
lidhur me likuidimin e taksave dhe tarifave vendore
Megjithaté, u konstatua se subjekti “V”” ShPK, ka
patur njé detyrim prej 300,000 leké pér té ardhurat,
e vendosur nga KLSH, pér té cilat ka béré padi
gjygésore dhe ¢éshtja éshté né proces. Ndérkohé
shuma e detyrimit prej 300,000 leké nuk éshté
kontabilizuar dha arkétuar nga Sektori i té
Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe Licencave.
Sa sipér OE “V” ShPK duhe;j t€ s'kualifikohej nga
gara né kéto 4 prokurime t€ kryera pér “Blerje
Nafte”.

karburanteve, gazit té 1éngshém,
té naftés dhe té vajrave
lubrifikant.

Bashkia Klos, pér vitin 2018, ka parashikuar dhe
realizuar prokurime me ‘“Proceduré t&€ Hapur”
“Rikualifikim i pjesshém urban i Qytetit Klos” me
fondin e pérllogaritur prej 14,999,999 leké dhe
pérveg kétij jané parashikuar dhe kryer prokurime
me proceduré “Kérkesé pér propozim”, né 3 raste.
Té 4 kéto prokurime duhej té pérmblidheshin né njé
prokurim t&€ vetém “Proceduré e Hapur”, me fond
limit prej 34,911,666 leké, gjé gé nuk éshté béré.
Bashkia Klos, ka parashikuar dhe realizuar “Blerje
nafte” gjat€ vitit 2018: jané kryer 4 blerje té vogla
me objekt “Blerje nafte”, si dhe njé prokurim
“Kérkesé pér propozim” pér 6,554,166 leké dhe
“Proceduré e Hapur” 5,000,000 lek&. Té 6 kéto
prokurime duhej té pérmblidheshin né njé prokurim
té vetém “Proceduré e Hapur”, me fond limit prej
13,376,166 leké, gjé gé nuk éshté béré.

Bashkia Klos, pér vitin 2019 ka realizuar prokurime
me objekt: “Blerje nafte”, me procedura Kérkesé
pér propozim“, né vlerén e pérgjithshme prej
12,938,582 leké dhe analitikisht né 4 raste. Té 4
kéto prokurime duhej té pérmblidheshin né njé
prokurim t& vetém “Proceduré e Hapur”, me fond
limit prej 12,938,582 leké , gjé gé nuk éshté béré.
Sa sipér jané shmangur kufijté monetaré dhe duke
zbatuar llojin e prokurimit “Kérkesé pér
propozim”, gjé¢ qé ndikon né konkurrencén e
operatoréve gjaté kryerjes sé procedurave.

Trajtuar ne faget
76-108 té Raportit
Pérfundimtar té
Auditimit

Mesme

Bashkia Klos, t& marré masa pér
té ardhmen, t& mos parashikojé
dhe realizojé, shpenzime té sé
njéjtés natyré, me procedura té
njé shkalle mé té ulét, té cilat
shpenzime vjetore nése
mblidhen tejkalojné fondin limit
kufi pértej té cilit ndryshon
forma e prokurimit, gjé qé
ndikon dhe sjell pér pasojé, uljen
dhe/ose eliminimin e
konkurrencés sé operatoréve
ekonomiké, gjaté kryerjes sé
procedurave.

Bashkia Klos, ka proceduar lidhur me té ardhurat,
ku u konstatua se ka diferenca té dukshme midis
treguesve té hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pér
sa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe
shpenzimeve té tyre, késhtu pér periudhén 2019, té
ardhurat nga taksat e tarifat vendore té planifikuar
gjithsej né vlerén 151,290 mijé leké né buxhet, jané
kryer shpenzime sipas realizimit faktik me té
ardhura né vlerén 41,652 mijé leké duke mos
realizuar shpenzimet né vlerén 109,638 mijé leké,
pér periudhén 2019, té ardhurat nga taksat e tarifat
vendore té planifikuar gjithsej né vlerén 104,922
mijé leké né buxhetin fillestar, jané kryer
shpenzime sipas realizimit né fakt 38,177 mijé leké
duke mos realizuar shpenzimet né vlerén 66,745
mijé leké.

Trajtuar ne faget
44-55 té Raportit
Pérfundimtar  té
Auditimit

Mesme

Bashkia Klos (Sektori i té
Ardhurave Vendore Pronave
Publike Lejeve dhe Licencave)
né bashképunim me Drejtoriné e
Zhvillimit ~ Ekonomik  dhe
Sektorin Juridik, t¢ marré masat
duke ndjekur té gjitha rrugét
administrative e ligjore pér
arkétimin e debitoréve né
shumén 43,803,650 leké.

NEé rast se bizneset private edhe
pas njoftimeve zyrtare dhe
dérgimit té urdhér bllokimeve né
banké nuk kryejné pagesén e
detyrimeve, té ndigen procedurat
pér kallézim penal.

Bashkia Klos, né kryerjen e 2 prokurimeve pér
puné publike, "Rikonstruksion i shkollés s& mesme
Shaban Collaku", Proceduré e hapur, Fondi Limit
(pa TVSh) 74,451,726 leké; 215 zéra punimesh
nuk jané né manual.

-Urdhér Prokurimi Nr. 3, daté 30.03.2020,
“Ndértimi i Muzeut Historik-Kulturor t€ Klosit”
Proceduré e hapur, Fondi Limit (pa TVSh)
12,746,828 leké (Financimi Komisioni Evropian),
54 zéra punimesh nuk jané né manual.

Sa sipér rezulton se, pér 269 zéra punimesh, né njé
vlefté té pérgjithshme prej 27,973,412 leké ose 32

Trajtuar ne faget
76-108 té Raportit
Pérfundimtar  té
Auditimit

Mesme

Bashkia Klos t& marré masa pér
t¢é  ardhmen lidhur ~ me
pérllogaritjen e vlerés limit té
kontratés, té pérgatitet nga
dokumentacion vértetues,
preventiv, ose dokumentacion
tjetér shogérues, pér kéto
pérllogaritje né vleré té fondit
limit (pa TVSH) té cilat duhet t'u
pérgjigjen manualeve té
ndértimit.
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% e vlerés sé pérgjithshme té fondit limit, pérmban
z8ra punimesh té cilat nuk ndodhen né manualin e
ndértimit dhe nuk jané analizuar pér té justifikuar
¢cmimet e vendosura, ose jané analizuar té
pashogéruara me dokumentacionin argumentues
lidhur me vendosjen e gmimeve analitike.

5. Vlera e mbetur né fund té vitit 2020 prej 45,234,902 | Trajtuar ne faget Mesme Sektori i Financés né Bashkiné
leké e aktiveve afatgjata jo materiale e paragiturné | 60-76 t& Raportit Klos t& kryejé veprimet e
giendjen e llogaris¢ 202 “Studime dhe Kérkime”, | parfundimtar  té sistemimit né kontabilitet pér
pér 48 projekt-studime pér investime té kryera nuk Auditimit shpérndarjen e vlerés té studim-
éshté shpérndaré sipas llojit té aktiveve materiale, projektimeve sipas investimeve.
ku jané kryer investimet, pavarésisht se punimet Nga ana e Bashkisé Klos té
kané pérfunduar né vitet e méparshme. merren masa pér té azhurnuar
Aktivet té cilat jané detajuar me regjistra kontabél regjistrat kontabél me
(llogaria 210 “Toka, troje e terrene”, llogaria 211 informacion té ploté pas
“Pyje, Plantacione dhe Kullota”) nuk pérmbushin bashkimit me njésité
kriteret e paraqgitjes sé formatit si dhe nuk jané administrative.
azhurnuar pas bashkimit té njésive administrative Nga ana e Bashkisé Klos té
duke dhéné njé pamje jo té ploté pér kéto regjistra. merren masa pér té azhurnuar
Kontabilizimi i vendimeve gjyqgésore gé kané dhe rregulluar né regjistrat
kaluar né gjykatén e apelit, éshté béré né llogarité e kontabél  kontabilizimin e
klasés 6, shpenzime té shfrytézimit té vitit 2020, né vendimeve gjygésore gé kané
njé kohé gé duhej marré né fund té vitit 2019 né kaluar né gjykatén e apelit, duke
llogariné e provizioneve, megenése vendimet e i marré né fund té vitit né
gjykatave kané marré formé té preré, bile éshté vazhdim né llogariné e
angazhuar edhe pérmbaruesi. provizioneve.

1.3. Konkluzioni dhe Opinioni i auditimit

KONKLUZIONI i PERGJITHSHEM

-Aktiviteti i institucionit Bashkia Klos, nuk ka gené plotésisht efektiv né drejtim ¢éshtjeve gé lidhen
me planifikimin dhe zbatimin e PBA dhe buxhetit vjetor respektiv, vlerésimin e Raportimit
Financiar, té ardhurat vendore, si dhe né drejtim ¢éshtjeve gé lidhen me planifikimin, realizimin
dhe kryerjen e prokurimeve publike, pér vitet 2019-2020.

A. OPINIONI I AUDITIMIT

Opinioni i auditimit mbi Pasgyrat Financiare pér vitet 2019-2020
Pér drejtimin e Bashkisé Klos

Ne kemi audituar pasqyrat financiare té Bashkisé Klos, pér vitin ushtrimor 2019 dhe 2020, té cilat
pérfshijné pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancés financiare, pasgyrat e
ndryshimeve té aktiveve, pasqyrat e fluksit t€ mjeteve monetare dhe pasqyrat e shénimeve
shpjeguese. Auditimi ka pérfshiré ekzaminimin, né bazé testimesh, té dokumenteve gé mbéshtesin
shumat dhe shpalosjet né pasqgyrat financiare, ku u bé vlerésimi i parimeve kontabél té pérdorura
dhe vlerésimeve té béra nga drejtuesit, si dhe vlerésimi i paragitjes sé pérgjithshme té Pasgyrave
Financiare.

Opinion i kualifikuar me rezervé

Sipas mendimit ton&, mbéshtetur né standardet ISSAI 1705?, dhe ISSAI 1200%, pasqyrat financiare
veprimet pérgjaté raportimit financiar dhe transaksionet e kryera pér ekzekutimin e buxhetit jané
konstatuar devijime té cilat jané materiale por jo té pérhapura dhe na japin siguri té arsyeshme pér
dhénien e opinionit té kualifikuar me rezerve.
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Baza pér opinionin mbi pasqyrat financiare (ISSAI 1700)*

- Aktiviteti i institucionit nuk ka gené plotésisht efektiv né drejtim c¢éshtjeve gé lidhen me
planifikimin dhe zbatimin e PBA dhe buxhetit vjetor respektiv pér periudhén dhe vlerésimin e
Raportimit Financiar, pér té parashikuar opinion mbi pasqgyrat financiare, pér vitet 2019-2020.
-Bashkia Klos, ka proceduar lidhur me té ardhurat, ku u konstatua se ka diferenca té dukshme midis
treguesve té hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pér sa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe
shpenzimeve té tyre, késhtu pér periudhén 2019, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore té
planifikuar gjithsej né vlerén 151,290 mijé leké né buxhet, jané kryer shpenzime sipas realizimit
faktik me té ardhura né vlerén 41,652 mijé leké duke mos realizuar shpenzimet né vlerén 109,638
mijé leké, pér periudhén 2019, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore té planifikuar gjithsej né
vlerén 104,922 mijé leké né buxhetin fillestar, jané kryer shpenzime sipas realizimit né fakt 38,177
mijé leké duke mos realizuar shpenzimet né vlerén 66,745 mijé leké.

Sa sipér bie né kundérshtim me aktet ligjore té sistemit té taksave dhe tarifave vendore, paketa
fiskale miratuar me VKB, ligjin nr. 9920, dat€ 19.04.2008 “Pé&r procedurat tatimore n€ Republikén
e Shqipérisé€”, i ndryshuar, nenet 89 “Njoftimi dhe kérkesa pér t€ paguar”, neni 90 “Urdhri 1
bllokimit t€ llogarive bankare té tatimpaguesit”, neni 91 “Masa e sigurimit t€ detyrimit tatimor”,
neni 93 “Sekuestrimi i pasurisé¢” neni 97 “Transferimi i detyrimit tatimor palés sé€ treté”, neni 98
“E drejta pér t€ kérkuar detyrimet nga pala e treté”.

-Bashkia Klos, lidhur me hartimin e pasgyrave vjetore, ka patur mangési né punén e saj, ku vlera e
mbetur né fund té vitit 2020 prej 45,234,902 leké e aktiveve afatgjata jo materiale e paragitur né
gjendjen e llogarisé 202 “Studime dhe Kérkime”, pér 48 projekt-studime pér investime té kryera
nuk éshté shpérndaré sipas llojit té aktiveve materiale, ku jané kryer investimet, pavarésisht se
punimet kané pérfunduar né vitet e méparshme. Pér kété vleré ekziston inventar kontabél dhe fizik
dhe ruajtja e tyre éshté béré né arkiv né cdo dosje teknike té tenderéve sipas investimit té kryer né
aktivet materiale afatgjaté. Pér kéto vlera duhet té kryhen veprimet kontabél pér kalimin e vierés
sé tyre si vleré e shtuar ¢do aktivi afatgjaté material mbi té cilén éshté kryer investimi mbi bazén e
kétyre projekt-studimeve. Gjithashtu pér kéto aktive nuk éshté llogaritur amortizim 15% sipas
normeés sé pércaktuar.

Sa sipér bie né kundérshtim me Udhézimin e MFE nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e
pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” Kreu II, pika 16/b.d, Kreu III ,pika 36, Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave té
llogarive té kontabilitetit né sektorin publik” pika 2 Klasa 2, me VKM nr. 783, daté 22.11.2006
“Pér pércaktimin e standardeve dhe rregullave kontabé&l”, Seksioni II, Pika 1/b “Klasifikimi
kontabél” e cila ndér té tjera pércakton se: “Shpenzimet e kérkimeve t€ aplikuara dhe té zhvillimit-
Llogaria 202”.

-Bashkia Klos, lidhur me hartimin e pasgyrave vjetore, ka patur mangési né punén e saj, ku aktivet
té cilat jané detajuar me regjistra kontabél (llogaria 210 “Toka, troje e terrene”, llogaria 211 “Pyje,
Plantacione dhe Kullota”) nuk pérmbushin kriteret e paraqitjes sé formatit si dhe nuk jané
azhurnuar pas bashkimit té njésive administrative duke dhéné njé pamje jo té ploté pér kéto
regjistra.

Sektori i financés Bashkia Klos pér asnjé periudhé raportuese objekt auditimi (2018-2020), nuk ka
kérkuar dhe béré rivlerésim té pasurisé, aseteve dhe aktiveve té transferuara me VKM né kuadér
té reformés territoriale me ¢mimin referues, si dhe nuk jané pasqyruar né aktivet e géndrueshme
té trupézuara né pasqyrat financiare pér secilén periudhé raportuese konkretisht:

-llog.(210)“Toka, troje, terrene” vlera kontabél 999,520 leké e pa ndryshuar.

-llog.(211)“Pyje, kullota, plantacione” vlera kontabél 0 leké e pa ndryshuar.

1Opinioni i kundért shprehet kur ka té dhéna té mjaftueshme se parregullsité, individualisht apo sé bashku jané materiale dhe té
pérhapura né pasqyrat financiare
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Sektori i Financés dhe kontabilitetit pér kéto asete nuk disponon regjistra, kartela llogarie dhe
dokumentet kontabél me té dhéna té domosdoshme mbi objektet me géllim té evidentohen té dhénat
e nevojshme si (viti krijimit té asetit, amortizimi né vite, planimetria dhe projekti objektit ndértimor,
etj.)

Sa sipér, bie né¢ kundérshtim me ligjin 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqgyrat
financiare “ neni 7 , udhézimi nr. 30 daté 27.12.2011 “ Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik” sipas pikés 73, 97, 99, 100, 102, 105 t&€ udhézimit 30 daté 27.12.2011.

-Bashkia Klos, lidhur me hartimin e pasqyrave vjetore, ka patur mangési né punén e saj, ku
kontabilizimi i vendimeve gjygésore gé kané kaluar né gjykatén e apelit, éshté béré né llogarité e
klasés 6, shpenzime té shfrytézimit té vitit 2020, né njé kohé gé duhej marré né fund té vitit 2019
né llogariné e provizioneve, megenése vendimet e gjykatave kané marré formé té preré, bile éshté
angazhuar edhe pérmbaruesi. Né momentin e pérdorimit té provizionit, duhet t¢ mbyllej llogaria
150, né€ kredi té llogarive té klas€s 7 “Pérdorim i shumave té parashikuara pér shpenzime té viteve
té ardhshme”.

Kéto mosveprime jané né kundérshtim me udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, pika 34,

Baza pér opinionin e kualifikuar me rezerveé.

Nga auditimi mbi pérputhshmériné i mbéshtetur né Standardet Ndérkombétare té Auditimit ISSAI
4000, Rregulloren e Procedurave té Auditimit dhe né Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé sé
KLSH-sé, i kryer né subjektin Bashkia Klos, rezultuan mospérputhje me kuadrin ligjor dhe
rregullator né fuqi (kriteret) té cilat nén gjykimin profesional té audituesit té pavarur jané materiale,
por jo té pérhapura.

Ne besojmé se, evidenca e auditimit q¢ kemi siguruar, €shté e mjaftueshme dhe e pérshtatshme pér
té marr€ siguri t&€ arsyeshme, si dhe pér t€ bazuar dhénien e opinionit ton€. (ISA 700).Gjithashtu,
ne besojmé se déshmité e mara gjaté punés soné audituese jané t€ mjaftueshme dhe t€ pérshtatshme
pér té siguruar bazat pér pérgatitjen e opinionit té kualifikuar me rezervé.

Nga auditimi i pérputhshmérisé, pér sa i takon shkallés sé zbatueshmérisé sé rregullave, ligjeve
dhe rregulloreve, politikave, kodeve té vendosura apo termave dhe kushteve, mbi té cilat realizohet
veprimtaria, (kriteret e auditimit té pérputhshmérisé), jané konstatuar mangési dhe parregullsi:

- Aktiviteti i institucionit nuk ka gené plotésisht efektiv né drejtim c¢éshtjeve gé lidhen me
planifikimin, realizimin dhe kryerjen e prokurimeve publike.

-Bashkia Klos, pér vitet 2018, 2019, 2020, ka planifikuar shpenzime pér prokurimet publike né
nivele mé té ulta ose mé té larta se sa nevojat e programuara pér kéto vite né bazé té shpenzimeve
té parashikuara sipas regjistrave té parashikimit té prokurimeve pér vitet 2018,2019, 2020.

- Bashkia Klos, pér vitet 2018, 2019, ka parashikuar dhe realizuar prokurime me “Proceduré t&é
Hapur” “Rikualifikim i pjesshém urban i Qytetit Klos” me fondin e pérllogaritur prej 14,999,999
leké dhe pérveg kétij jané€ parashikuar dhe kryer prokurime me proceduré “Kérkesé pér propozim”,
né 3 raste pér té njéjtin lloj prokurimi pra kemi té béjmé me copézim té fondeve duke shmangur
konkurrencén., sepse duhej té bashkoheshin té gjithé né njé proceduré té hapur.

-Bashkia Klos, ka parashikuar dhe realizuar “Blerje nafte” gjaté viteve 2018, 2019, “Proceduré e
Hapur” blerje t€ vogla dhe “Kérkes€ pér propozim”, duke copézuar fondet, pasi kéto prokurime
duhej té pérmblidheshin né nj€ prokurim té€ vetém “Proceduré e Hapur”.

Sa sipér bie né kundérshtim me pikén 4, neni 8, dhe pikén 8, neni 40 t¢ VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”.

Né Bashkiné Klos jané zhvilluar procedura prokurimi, ku né 10 raste konstatohen parregullsi né
lidhje me hartimin e dokumentacionit té tenderimit, si dhe gjaté procedurés sé vlerésimit té
ofertave.
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Késhtu, Bashkia Klos, né kryerjen e 2 prokurimeve pér puné publike Proceduré e hapur,
"Rikonstruksion i shkollés sé mesme Shaban Collaku”, Fondi Limit (pa TVSh) 74,451,726 leké
dhe “Ndértimi i Muzeut Historik-Kulturor t& Klosit” Fondi Limit (pa TVSh) 12,746,828 leké
(Financimi Komisioni Evropian), konstatohet se gjithsej 269 zéra punimesh, nuk ishin sipas
manualit teknik, t& miratuar me VKM nr. 629, daté 15.07.2015, “Pér miratimin € manualeve
teknike t&€ cmimeve t€ punimeve t€ ndértimit dhe té analizave teknike t€ tyre”, i ndryshuar. Sa sipér
rezulton se, pér 269 zéra punimesh, né njé viefté té pérgjithshme prej 27,973,412 leké ose 32 %
e vlerés sé pérgjithshme té fondit limit, pérmban zéra punimesh té cilat nuk ndodhen né manualin
e ndértimit dhe nuk jané analizuar pér té justifikuar gmimet e vendosura.

-Bashkia Klos (KVO), né 2 raste prokurimi: "Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos”, Proceduré
Keérkes€ pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 leké, ka kualifikuar ofertén e OE “R”
ShPK, " Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat e Bashkis€ Klos”, Proceduré Kérkesé pér
Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 leké, ka konsideruar se kéto OE plotésojné kushtin:
“Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me pérvojén e suksesshme né punét e ngjashme me
prokurimin ge po kryet, né kushtet kur punimet e ngjashme té paragitura nuk kané té béjné me
investime né ndértim dhe asfaltim rrugésh

Pér prokurimin“Adoptim dhe rikonstruksion i godinés sé€ ish komunés Klos, u konstatuan mangési
lidhur me ndarjet né pérgindje té punimeve sipas marréveshjes sé bashképunimit té operatoreve,
pér kamionginén, licencat profesionale dhe té shogérisé, numrin nevojshém té punonjésve pér
zbatimin e kontratés dhe pér faktin qé pér Eskavatorin nuk evidentohet nevoja pér disponimin e
njé mjeti té tillé.

Sa sipér €shté vepruar né kundérshtim me ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”
I ndryshuar, dhe me pikén 6, neni 26, ¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar.

-Bashkia Klos, né kryerjen e 4 prokurimeve pér “Blerje Nafte”, me OE fituese “V”” ShPK, me vleré
té pérgjithshme 16,492,749 leké, konstatohet se sipas proces verbaleve pér vlerésimin e ofertave,
mbajtur nga KVO, rezulton se OF “V” ShPK ka likuiduar detyrimet pér taksat vendore t€ vitet
2017, 2018, gjé qé vértetohet, nga verifikimi i kryer né SPE, ku gjenden vértetimet e l&shuar nga
ish-Kryetari i Bashkisé Klos. Por, nga verifikimi i dosjes sé autorizimit pér tregtimin e
karburanteve, gazit té léngshém, té naftés dhe té vajrave lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i té
Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe Licencave, konstatohen se rezultojné 2 dokumentacione té
ndryshme, té cilat kundérshtojné njéra tjetrén, lidhur me likuidimin e taksave dhe tarifave vendore
Megjithaté, u konstatua se subjekti “V” ShPK, ka patur njé detyrim prej 300,000 leké pér té
ardhurat, e vendosur nga KLSH, pér té cilat ka béré padi gjygésore dhe ¢éshtja éshté né proces.
Ndérkohé shuma e detyrimit prej 300,000 leké nuk éshté kontabilizuar dha arkétuar nga Sektori i
té Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe Licencave.

Sa sipér OE “V” ShPK duhej té s kualifikohej nga gara né kéto 4 prokurime té kryera pér “Blerje
Nafte”.

Pérgjegjésité e Drejtuesve:

Strukturat drejtuese té subjekti Bashkia Klos, jané pérgjegjés pér pérgatitjen dhe prezantimin e
sakté té pasqyrave financiare né pé€rputhje me kérkesat e ligjit “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare” dhe kérkesat e tjera né kuadrin e raportimit financiar né€ fuqi, si dhe funksionimin e
sistemit té kontrollit t& brendshém gé ka rezultuar i nevojshém pér pérgatitjen e pasqyrave
financiare, pér té shmangur gabimet apo mashtrimet. Gjithashtu jané pérgjegjés, pér sa i takon
shkallés sé zbatueshmérisé sé rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve té vendosura
apo termave dhe kushteve, mbi té cilat realizohet veprimtaria e subjektit.

Pérgjegjésité e Audituesve té KLSH:
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Pérgjegjésia joné (Audituesit e KLSH-sé), éshté qé népérmjet auditimit té realizuar t¢ mund té
shprehé njé opinionin mbi saktésing, vértetésing, rregullshmériné e transaksioneve financiare dhe
besueshmériné e raportimit té pasqyrave financiare.

Né kété funksion, auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit,
(sipas INTOSAI). Kéto standarde kérkojn€ qé ne t’i pérmbahemi kérkesave etike, t€ planifikojmé
dhe té kryejmé auditimin pér té marré siguri té arsyeshme, pér faktin nése transaksionet financiare
jané né pérputhje me ligjet, té japé vlerésim té arsyeshém nése sistemi i kontrollit garanton
kontrollin e nevojshém pér aktivitetin ekonomik dhe financiar dhe nése Pasqyrat Financiare, nuk
kané gabime materiale. Siguria e arsyeshme éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton qé
auditimi i kryer né pérputhje me standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie gé
mund té ekzistojé.

Pérvec standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin
toné profesional né punén audituese.

Ne i kemi pérmbushur pérgjegjésité tona etike, né pérputhje me standardet e sipérpérmendura.
Gjithashtu, ne besojmé se déshmité e marra gjaté punés soné audituese, jané té mjaftueshme dhe té
pérshtatshme pér té siguruar bazat pér pérgatitjen e opinionit té auditimit.

I- HYRJA

Mbéshtetur né Ligjin nr. 154/2014, dat€ 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin ne e
Kontrollit té Larté té Shtetit, (kétu e né vazhdim KLSH) né zbatim té programit té auditimit nr.
865/1, daté 01/09/2021, ndryshuar ne nr. 865/2, daté 21/09/2021, 865/3, daté 06.10.2021, miratuar
nga Kryetari i KLSH, u krye auditimi né Bashkiné Klos nga data 07.09.2021 deri mé daté
22.10.2021 pér periudhén 01.01.2018-30.12.2020 “Mbi auditimin financiar dhe té
pérputhshméris€”, nga Grupi 1 Auditimit me pérbérje:

1. A.P, (Pérgjegjés grupi)

2. R.L, Auditues

3. S.A, Auditues

OBJEKTIVAT, FUSHEVEPRIMI DHE METODOLOGJIA

1. Objektivat dhe géllimi:

Objektivi i auditimit éshté dhénia nga grupi i auditimit e njé vlerésimi objektiv, profesional e té
pavarur, mbi shkallén e pérputhshmérisé sé aktivitetit té subjektit me kuadrin ligjor né fuqi, nése
fondet publike jané shpenzuar pér géllimin e pércaktuar dhe né pérputhje me bazén ligjore, nése
aktiviteti i prokurimit publik éshté kryer sipas kérkesave dhe gjithé kuadrit rregullator.

Qéllimi i auditimit éshté dhénia e opinionit apo hartimi i raportit té auditimit mbi bazén e
vlerésimeve té gjetjeve nga auditimi dhe dhénia e rekomandimeve pér pérmirésime.

Vénien né dijeni té institucionit pér shkeljet dhe mangésité dhe 1énien e detyrave pér pérmirésimin
e situatés brenda njé afati té arsyeshém, me géllim gé menaxherét e institucionit té audituar, té
kuptojné nevojén e domosdoshme té njé strukture kompetente e cila do té bénte t¢ mundur
evidentimin né kohé té mangeésive e shkeljeve me géllim marrjen e masave né njé kohé sa mé té
shpejté pér pérmirésimin e gjendjes, sipas pércaktimeve t€ béra n€ nenin 15, shkronja “j” dhe nenin
30, pika 2, t€ ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté t€ Shtetit”.
2.1dentifikimi i ¢éshtjes.

Veprimtaria e Bashkisé Klos, bazohet né ligjin nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, si dhe
ligje té vecanta, si ligji nr. 10296, dat€ 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligji
nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe akte t€ tjera ligjore e
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nénligjore né zbatim té tyre.

Grupi i auditimit ka vlerésuar me risk té mesém, té dhénat lidhur me zérat gé zéné peshén kryesore
té buxhetit, si dhe pikat e tjera.

Pér kété jemi mbéshtetur né hartimit e pyetésoréve té ndryshém, si dhe kryer testime mbi
transaksionet financiare, né kombinimin e intervistave, rishikimeve analitike t& dokumenteve pér
té vlerésuar vlefshmériné dhe rregullsiné e veprimeve né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té
veprimtarisé sé subjektit té audituar.

Grupi i auditimit ka shtriré auditimin sipas ¢éshtjeve kryesore, ku shtrihet aktiviteti i institucionit:
-Mbi planifikimin dhe zbatimin e PBA dhe buxhetit vjetor respektiv pér periudhén 2019-2020.
-Vlerésimi i Raportimit Financiar, pér té parashikuar opinion mbi pasqyrat financiare pér vitet
2019-2020.

-Mbi zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pé&r miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar me
VKM nr. 797, daté 29.12.2017, Udhézimi i Agjencisé sé Prokurimit Publik nr. 2, daté 24.04.2017
“Pér procedurén e prokurimit me vleré t€ vogél”, pér periudhén 01.01.2018 — 31.12.2020.

Misioni i auditimit u realizua me objekt: “ Financiar dhe Pérputhshméria”.

Pérvec auditimit té dokumentacionit, auditimi éshté bazuar edhe né késhillimin dhe ballafagimet
me stafin drejtues dhe até administrativ té subjektit té audituar té Bashkisé Klos.

3.Pérgjegjésia e strukturave drejtuese té subjektit té audituar:

Strukturat drejtuese té subjektit Bashkia Klos, mbajné pérgjegjési pér shkeljet dhe problematikat
e konstatuara sipas céshtjeve nén auditim, né lidhje me shpenzimet e fondeve publike, dhe
pérgatitjen e pasqyrave financiare né pérputhje me kuadrin normativ té zbatueshém té raportimit
financiar né sektorin publik dhe pér kryerjen e prokurimeve publike, sipas pércaktimeve né ligjin
nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, si dhe ligje té veganta, si ligji nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligji nr. 9643, daté¢ 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe akte té tjera ligjore e nénligjore né zbatim té tyre.
4.Pérgjegjésité e audituesve

Pérgjegjésia joné (Audituesit e KLSH-sé), éshté qé népérmjet auditimit té realizuar t¢ mund té
shprehé njé opinionin mbi saktésing, vértetésing, rregullshmériné e transaksioneve financiare dhe
besueshmériné e raportimit té pasqyrave financiare, si dhe nivelin e kryerjes sé prokurimeve
publike

Né kété funksion, auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit,
sipas INTOSAI.

Kéto standarde kérkojné g€ ne t’i pérmbahemi kérkesave etike, té planifikojmé dhe té kryejmé
auditimin pér té marré siguri té arsyeshme, pér faktin nése transaksionet financiare jané né
pérputhje me ligjet, té japé vlerésim té arsyeshém nése sistemi i kontrollit garanton kontrollin e
nevojshém pér aktivitetin ekonomik dhe financiar dhe nése Pasqyrat Financiare, nuk kané gabime
materiale, pra pasqyrat né térési nuk pérmbajné gabime materiale gofté nga mashtrimi ose gabimi.
Auditimi pérfshin kryerjen e procedurave pér té marré déshmi auditimi rreth shumave dhe
raportimit té shifrave né Pasqyrat Financiare dhe Prokurimet Publike.

Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke pérfshiré kétu edhe vlerésimin e
rrezigeve nga gabimi material, qofté pér shkak té mashtrimit apo gabimit. Gjaté kryerjes sé
auditimit, né ményré qé té jepet njé gjykim sa mé profesional, objektiv dhe i pavarur, audituesit e
grupit kané zbatuar parimet e méposhtme me karakter etik:

Parimin e integritetit

Parimin e pavarésisé

Parimin e objektivitetit

Parimin e shmangies sé konfliktit té interesit.
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Audituesit kané planifikuar dhe kryer auditimin me géllim pér t€ marré siguri té arsyeshme, pér
faktin nése deri ne ¢faré mase institucioni i audituar ndjek dhe zbaton kuadrin rregullator né fuqi,
nése jané zbatuar afatet dhe rregullat né konsolidimin financiar, transferimin e dokumentacionit
dhe gjithé pasurisé etj. Puna e grupit té auditimit éshté mbéshtetur mé shumé né evidencat e
subjektit dhe mé pak né sistemin e kontrollit té brendshém.

Auditimi pérfshin kryerjen e procedurave pér té marré déshmi, procedura té cilat varen nga gjykimi
i audituesit, duke pérfshiré kétu edhe vlerésimin e rrezigeve nga gabimi material, qofté pér shkak
té mashtrimit apo gabimit.

Ne besojmé se déshmité e auditimit gé kemi marré jané té mjaftueshme dhe té duhura pér sigurimin
e bazés pér opinionin toné né lidhje me shkallén e rregullshmérisé sé aktivitetit té subjekteve té
audituara me legjislacionin né fuqi.

5.Kriteret e vlerésimit

Né té gjitha fazat e auditimit, sipas programit té detajuar, né pérshtatje me Standardet e Auditimit,
né referencé me problematikén, éshté patur si kriter vlerésues né radhé té paré ligji nr. 154/2014,
daté¢ 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit t¢ Larté t& Shtetit” ; ligji nr.
139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, Ligji nr. 10296, daté 8.7.2010 “P&r menaxhimin financiar
dhe kontrollin”; Ligji nr. 9936, dat€ 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén
e Shqipérisé”, i ndryshuar; Ligji nr. 9643,daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar,
Ligji 68/2017, “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, Ligji nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; Ligji nr. 114/2015, “Pér auditimin e brendshém
né sektorin publik”, i ndryshuar; Ligji 10405, daté 24.03.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e
pagave dhe té shpérblimeve”, me ndryshime.

-VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar.
-VKM nr. 717, daté 23.06.2009 “Pér pagat e punonjésve mbéshtetés t€ institucioneve buxhetore
dhe té népunésve t€ disa institucioneve buxhetore”, 1 ndryshuar.

-VKM nr. 545, dat€ 11.08.2011 “Pér miratimin e strukturés.......”, i ndryshuar.

-VKM nr. 510, daté¢ 10.06 2015 “Pér inventarizimin dhe hipotekimin e té gjitha pronave té
paluajtshme dhe té luajtshme”.

-Udhézimi nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e té
pasqyrave financiare vjetore t€ njésive t€ Qeverisjes sé Pérgjithshme”.

-Udhézimi i Ministris€ sé Financave nr. 30, daté 27.12.2012 “P&r menaxhimin e aktiveve né njésité
e sektorit publik™.

-Udhézimi MF nr. 22, daté 30.07.2018 “Pér procedurat standarde t€ monitorimit t& buxhetit té
Njésive té vetéqeverisjes vendore”.

-Udhézimi MF nr. 10/1, daté 28.02.2017 “Pér pérgatitjen e buxhetit vendor”, etj.

-Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ KLSH-S&, miratuar me
vendimin e Kryetarit t¢ KLSH-sé nr. 85, daté 30.06.2015, e ndryshuar.

-Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit né KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107,
daté 08.08.2017, té Kryetarit t¢ KLSH-sé e ndryshuar.

-Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Bashkisé Klos etj.

6. Standardet e auditimit

Auditimi u krye né mbéshtetje t€ ligjit nr. 154/2014, dat€é 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit t¢ Larté t€ Shtetit”, Rregulloren e Brendshme t¢ KLSH miratuar me
Vendim té Kryetarit nr. 107, daté 08.08.2017, Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé sé KLSH-
sé (Dhjetor 2015), referenca té tjera ligjore dhe né kérkesat e Standardeve Ndérkombétare té
Auditimit, si:

- ISSAI 100 — (Parimet themelore té auditimit té sektorit publik) qé pércakton parimet themelore
pér auditimin e sektorit publik né pérgjithési.
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- Standardet e Auditimit té cilat bazohen ose jané né konsistencé me (ISSAI 400) Parimet
Themelore té Auditimit té Pérputhshmérisé niveli 3 (ISSAI 100 - 999) té Standardeve
Ndérkombétare té Institucioneve Supreme té Auditimit.

- ISSAI 4000 — 4100 “Udhézimet pér auditimin e pérputhshmérisé”.

- Kérkesat e Udhérréfyesit té IDI-t, INTOSAI “Pér implementimin e Standardeve Ndérkombétare
té Auditimit, [ISSAI mbi Auditimin e pérputhshmérisé”.

- Si dhe né praktikat mé té mira té fushés.

7.Metodat e auditimit

Metodat e auditimit jané bazuar tek kombinimi i testeve té ndryshme té auditimit, bazuar né
funksionimin e sistemit té kontrollit té brendshém, né procedurat bazé dhe procedurat analitike pas
testimeve té kryera. Pjesé e réndésishme e metodologjisé audituese ka qené edhe auditimi mbi bazé
risku me zgjedhje.

8.Dokumentimi i auditimit

Nga fillimi i auditimit dhe né vazhdim sipas fazave té auditimit, jané hartuar dokumentet pérkatése,
duke dokumentuar punén e kryer sipas drejtimeve té programit té auditimit dhe pas shqyrtimit té
shpjegimeve té subjektit té kontrolluar, éshté hartuar Projektraporti i Auditimit, i cili shérben si
bazé pér hartimin e kétij Raporti Pérfundimtar Auditimi.

I11-PERSHKRIMI | AUDITIMIT:

1.Informacion i pérgjithshém mbi subjektin nén auditim

Bashkia Klos gjendet né pjesén gendrore-malore té territorit té Republikés sé Shqipérisé dhe
kufizohet né lindje me bashkité Bulgizé dhe Klos , né veri me bashkiné Mat , né jug me bashkiné
Tirané , né peréndim me bashkité Mat, Krujé dhe Tirané. Bashkia ka njé sipérfage prej 371.7
km? , sipérfagja e tokés bujgésore éshté 7,897 ha, ndérsa pjesa tjetér pérbéhet nga pyje,kullota,
Iéndina, kreshta, etj. Territori i bashkisé pérshkohet nga lumi Mat.

Bashkia Klos pérbéhet nga katér njési administrative si NJA Klos, NJA Sug, NJA Gurré , NJA
Xibér. Popullsia e bashkisé sipas regjistrimit t€ béré nga censusi ishte rreth 21 mijé banoré, me
njé dendési prej 78 banoré pér km?

\\

GURRE /,,A
KLOSkos

suC

- —

\__\
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Bashkia Klos ka objekt té veprimtarisé sé saj dhe kryen kéto funksione té veta, sipas fushave
pérkatése:

-Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujé té pijshém.

- Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura.

-Mbledhjen dhe largimin e ujérave té shiut dhe mbrojtjen nga pérmbytjet né zonat e banuara.
-Ndértimin, rehabilitimin dhe mirémbajtjen e rrugéve vendore dhe sinjalizimit rrugor, té trotuareve
dhe shesheve publike vendore.

-Ndrigimin e mjediseve publike.

-Transportin publik vendor.

-Ndértimin, rehabilitimin dhe mirémbajtjen e varrezave publike, si dhe garantimin e shérbimit
publik té varrimit.

-Shérbimin e dekorit publik.

-Parget, lulishtet dhe hapésirat e gjelbra publike.

-Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve té ngurta dhe shtépiake.

-Ndértimin, rehabilitimin dhe mirémbajtjen e ndértesave arsimore té sistemit shkollor para
universitar, me pérjashtim té shkollave profesionale.

-Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor parashkollor né kopshte dhe ¢erdhe.
-Ndértimin, rehabilitimin dhe mirémbajtjen e ndértesave té shérbimit parésor shéndetésor dhe
zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese né nivel vendor, té cilat lidhen me mbrojtjen e
shéndetit, si dhe administrimin e gendrave e té shérbimeve té tjera né fushén e shéndetit publik,
sipas ményrés sé pércaktuar me ligj.

-Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas ményrés sé pércaktuar me
ligj.

-Krijimin dhe administrimin e shérbimeve sociale, né nivel vendor, pér shtresat né nevojé, personat
me aftési té kufizuara, fémijét, graté, graté kryefamiljare, graté e dhunuara, viktima té trafikut, néna
apo prindér me shumé fémijé, té moshuarit etj., sipas ményrés sé pércaktuar me ligj.

-Ndértimin dhe administrimin e banesave pér strehimin social, sipas ményrés sé pércaktuar me ligj.
-Ndértimin dhe administrimin e gendrave pér ofrimin e shérbimeve sociale vendore.

-Krijimin, né bashképunim me ministriné pérgjegjése pér mirégenien sociale, té fondit social pér
financimin e shérbimeve, sipas ményrés sé pércaktuar me ligj.

- Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave e té trashégimisé kulturore me interes vendor, si
dhe administrimin e objekteve gé lidhen me ushtrimin e kétyre funksioneve.

-Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombétar e lokal, si dhe
administrimin e objekteve gé lidhen me ushtrimin e kétyre funksioneve.

- Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave e té ambienteve pér lexim, me géllim
edukimin e pérgjithshém té qytetaréve.

-Organizimin e aktiviteteve sportive, clodhése e argétuese, zhvillimin dhe administrimin e
institucioneve e té objekteve gé lidhen me ushtrimin e kétyre funksioneve.

- Sigurimin, né nivel vendor, té masave pér mbrojtjen e cilésisé sé ajrit, tokés dhe ujit nga ndotja.
-Sigurimin, né nivel vendor, té masave pér mbrojtjen nga ndotja akustike.

- Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese, né nivel vendor, té cilat lidnen me mbrojtjen
e mjedisit.

-Administrimin, shfrytézimin dhe miré-mbajtjen e infrastrukturés sé ujitjes dhe kullimit, té
transferuar né pronési té tyre, sipas ményrés sé pércaktuar me ligj.

-Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujgésore e té kategorive té tjera té resurseve, si toka té
pafrytshme etj., sipas ményrés sé pércaktuar me ligj.

-Krijimin dhe administrimin e sistemit vendor té informacionit dhe késhillimit bujgésor e rural,
sipas legjislacionit né fuqi.
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-Krijimin dhe administrimin e skemave vendore té grandeve pér bujgésiné e zhvillimin rural, té
financuara nga buxheti lokal dhe/ose me bashkéfinancim nga té tretét, duke garantuar akses té
balancuar gjinor.

-Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit né fugi.

-Mbrojtjen e natyrés e té biodiversitetit, sipas legjislacionit né fuqi.

- Hartimin e planeve strategjike té zhvillimit e té programeve pér zhvillimin ekonomik vendor.
-Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe té rrjetit té tregtiseé.

-Mbéshtetjen pér zhvillimin e biznesit té vogél, népérmjet veprimtarive nxitése, té tilla si panaire e
reklama né vende publike.

-Organizimin e shérbimeve né mbéshtetje té zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni pér
bizneset, aktivitetet promovuese, vénia né dispozicion e aseteve publike etj.

-Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik etj.

-Dhénien e grandeve financiare pér mbéshtetjen e aktiviteteve té biznesit té vogél e t€ mesém, sipas
ményrés sé pércaktuar né legjislacionin né fugi, duke garantuar akses té balancuar gjinor.
-Mbrojtjen civile, né nivel vendor, dhe administrimin e strukturave pérkatése, sipas ményrés sé
pércaktuar me ligj.

-Garantimin e shérbimit té zjarrfikésve, né nivel vendor, dhe administrimin e strukturave pérkatése,
sipas ményrés sé pércaktuar me ligj.

-Garantimin e mbarévajtjes sé marrédhénieve né komunitet, parandalimin dhe ndérmjetésimin pér
zgjidhjen e konflikteve né komunitet.

-Parandalimin e kundérvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit
té rregulloreve e té akteve té njésive té veté-geverisjes vendore brenda juridiksionit té tyre vendor
dhe né pérputhje me pércaktimet ligjore.

-Bashkia Klos ka dhe funksione té deleguara, té detyrueshme ose jo té detyrueshme.

2. Pérshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve té auditimit

A. Mbi planifikimin dhe zbatimin e PBA dhe buxhetit vijetor respektiv pér periudhén 2019-
2020.

A.1. Programimi i PBA 2019-2021 dhe programimi i buxhetit vjetor 2019&2020.

Né zbatim té pikés (2.1) né programin e auditimit nr. 774/1, daté 10.09.2020 me objekt: “Mbi
planifikimin dhe zbatimin e planit té buxhetit bazuar né ligjin organik té buxhetit shtetit nr. 9936,
daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor n€ RSH”, ligjet vjetore “Pér buxhetin e
shtetit” t& vitit 2019; 2020, si dhe aktet nénligjore mbi planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e
buxhetit té shtetit”.

Pér auditimin e planifikimit dhe zbatimit té planit té€ buxhetit, pér periudhén ushtrimore raportuese
objekt auditimi éshté marré né shqyrtim dokumentacioni i méposhtém:

-Vendimet e Késhillit té Bashkisé, pér miratimin e buxhetit té bashkisé pér periudhat raportuese
(2019-2020);

-Dokumentacioni mbi programimin e PBA dhe programimin e treguesve té buxhetit vjetor pér
peridhat raportuese (2019-2020);

-Dokumentacioni mbi ¢eljen e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet e planit té buxhetit, sipas
Akteve Normative té miratuara pér periudhén raportuese (2019-2020).

-Kontrolli realizimit té shpenzimeve bazuar né nivelin e fondeve té celura;

-Dokumentacioni saktésisé sé realizimit té treguesve buxhetor e pasqyrimi né raporte monitorimi;
-Dokumentacioni mbi nivelin e faturave té pa likuiduara, vendimet gjygésore, vendimet e
shpronésimeve dhe niveli realizimit té té ardhurave;

-Faturat e pa likuiduara té shogéruara me listén analitike, té detajuara me numér fature dhe daté
krijimi etj, sipas raportimit né MF);
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-Dokumentacioni mbi ¢eljen dhe ekzekutimin e fondeve té pérfituara pérmes FZHR, saktésia e
raportimit buxhetor té tyre;
Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar rezultoi se:

A 1-Mbi programimin e PBA 2020-2022 dhe programimi i buxhetit vjetor 2019 dhe 2020.

Pér periudhat raportuese 2019, 2020, Titullari Bashkisé Klos né pérputhje me kriteret dhe kérkesat
e parashikuara nga ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar;
ligji nr. 9936, dat€ 26.06.2008 “Pér menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor né€ Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar; ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” i ndryshuar; ligji nr. 139/2015, daté 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”; ligji nr.
68/2017 “Pér Financat Vetéqeverisjes Vendore”, si edhe nga UMF nr. 7, daté 28.02.2018 “Pér
procedurat standarde té pérgatitjes sé programit buxhetor afatmesém”; udhézimin plotésues nr. 6/1
dat€ 28.02.2018 “Pér pérgatitjen e programit buxhetor afatmesém 2020-2022’ka miratuar hapat pér
pérgatitjen e kalendarit pér programin buxhetor afatmesém (2020-2022) dhe (2021-2023) dhe me
shkresén daté 04.01.2019 dhe VKB nr. 109, daté 24.12.2019 jané pércaktuar kalendari i programit
buxhetor afatmesém pér njésité shpenzuese dhe éshté miratuar raporti vlerésimit té té ardhurave e
shpenzimeve, ndérsa Késhilli i Bashkisé me vendimet nr. 20, daté 25.03.2019 dhe nr. 32, daté
22.04.2020, ka miratuar tavanet e programeve buxhetore afatmesém pér vitet (2020-2022) dhe
(2021-2023). Jané dérguar né Ministriné e Financave draftet e fazés sé paré pér programin buxhetor
(2020-2022) me shkresé nr. 1259 daté 31.05.2019 dhe programi buxhetor (2021-2023) me shkresé
nr. 2274, daté 11.09.2020. Pas analizave té kérkesave té njésive shpenzuese, PBA i rishikuar (2020-
2022) dhe (2021-2023) nuk ka patur ndryshime me tavanet pérfundimtare t& miratuara. Struktura
buxhetore pér Programin Buxhetor Afatmesém té kétij institucioni, paragitet né (19) programe
buxhetore. Gjaté hartimit t6 PBA pér vitet (2020-2022) jané pércaktuar “Pérshkrimi i ¢do
programi”; “Politika e programit”; “Q€llimi 1 Politikés s€ programit”; “Objektivat e politikés Sé
programit”. Gjithashtu ¢do program ka té pércaktuar produktet e programeve buxhetore né t€ dy
fazat e pérgatitjes sé tij dhe shpérndarja e fondeve sipas programeve paragitet si mé poshté:
Planifikimi shpenzimeve pér PBA 2020-2022 té detajuara sipas programeve, paragiten té
pasgyruara me té dhénat sa mé poshté:

Tabela. 1 né/000 leké

Nr Shpenzimet sipas | Viti 2020 Viti 2021 2022

programeve Vlera % Vlera % Vlera %
! 01110 (Aparati) 91,675 31 73,327 15 77,109 15
2 01170 (Gjendja Civile) 0 2701 0.5 2,701 0.5
3 03280 (Mbrojtja nga zjarri) 12,944 4.6 16,500 3.3 14,000 2.7
4 04240 (Ujitja Kullimi) 5,505 1.8 12,090 2.4 27,090 5.3
5 04260 (Pyje Kullota) 6,439 2.2 6,000 1.2 6,300 1.2
6 04520 (Rrugét) 66,462 22.5 53,963 10.8 56,784 11.1
7 06260 (Shérbimi Publik) 9,428 3.2 18,222 3.7 17,462 3.41
8 03140 (Policia) 3,179 1.1 2,801 0.6 2,801 0.55
9 04220 (Bujgésia) 2,500 0.9 2,605 0.5 2,605 0.51
10 | 08230 (Kultura) 7,329 2.5 18,991 4.8 4,331 0.85
11 | 09120 (Arsimi parashkollor) 35,666 13 36,401 7.3 38,601 7.5
12 | 09230 (Arsimi i mesém) 9,639 3.7 3,210 0.6 4,910 0.96
13 | 10130 = (Ndihma ekon, 0 213207 | 42.7 213,207 4162

paaftésia)
14 | 05100 (Pastrimi) 4,176 15 3,668 0.7 3,668 0.72
15 | 06440(Ndri¢imi rrugor) 450 0.1 450 0.09
16 | 06330 (Ujésjellési) 20,506 6.9 25,574 6.1 21,980 4.3
17 | 08130 (Sporti) 3,700 1.3 7,500 1.6 10,384 2.12
18 | 10660 (Strehimi) 2,608 0.8 4,800 0.9 900 0.2
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19 | 05200 (KUZ) 2,000 0.6 0 0 0 0
20 | 10910 (Emergjencé Civile) 4,280 1.4 3,000 0.6 3,000 0.59
21 | 04910 (Fondi Rezerve) 3,000 1 1,894 0.3 2,003 0.39
22 | 04940 (Fondi i kontigjencés) | 3,000 1 1,894 0.3 2003 0.39
TOTALI 295,335 100 498,850 | 100 512,288 100

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.
Ndarja e shpenzimeve sipas natyrés pér periudhat raportuese (2020; 2021; 2022) paraqiten té
pasgyruara me té dhénat sa mé poshté:

né/000 leké
Nr Shpenzimet sipas | Viti 2020 2021 2022
ndarjes ekonomike Vlera % Vlera % Vlera %
1 Paga dhe sig. shogérore | 156,190 53 146,557 | 29.37 149,957 29.27
2 Shpenzime operative 71,002 24 271,048 | 54.23 281,048 54.76
3 Investimet 68,143 23 81,285 16.40 81,284 15.97
4 Investime nga (FZHR) | 0 0 0 0 0 0
TOTALI 295,335 100 498,850 100 512,288 100

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés
Treguesit dhe tendenca e té ardhurave me (PBA) pér periudhat raportuese (2020;2021;2022),
paragiten té pasqyruara me té dhénat sa mé poshté:

né/000 leké
Nr | Té ardhurat 2020 2021 2022
[ Totali 94,304 65,540 65,340
1 Transferta e pakushtézuar 137,653 154,002 163,540
2 Transferté specifike 63,377 63,400 67,500
3 Té& tjera transf. Spec, kushtéz trashg 215,908 215,908
4 Transfert e zhvillimit té rajoneve 0 0
1 Shuma e transfertave 201,030 433,310 446,948
11l Totali i burimeve té veta (1 +11) 245,334 498,850 512,288

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Pér vitin 2019 buxheti vjetor éshté miratuar me Vendim té

Késhillit Bashkisé nr. 122, daté

20.12.2018 i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit té Qarkut Klos me shkresé nr. 2085/1, daté
27.12.2018, buxheti shtesé pér vitin 2019 éshté miratuar me Vendim té Késhillit Bashkisé nr. 11,
daté 20.02.2019, i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit té Qarkut Klos me shkresé nr. 277/1, daté
27.02.2019. Burimet e financimit té buxhetit té bashkisé pér periudhén raportuese 2019,
pasqyrohen me té dhénat sa mé poshté:

né/000 leké
Nr | Vendimi K. B
Nr. | Daté Pérshkrimi Té ardhura Struktura shpenzimeve | Shpenzimet
122 | 20.12.2018 I . _— .
11 120.02.2019 Miratim buxheti 370,263.932 Miratim buxheti 370,263.932
1 Prog.té ardhura 120,284.287 Art. 600 Paga 143,195.343
2 Té ardhura te trashéguara 5,868.542 Art. 601 Sig.shogérore 20,062
Transferta e Pakushtézuar 134,093.789 Art.602 . 91,338.404
3 Shpenz.Operative
4 Transferté e pakusht. e trashéguar | 37,181.316 Art.230-231 Investime 110,623.385
. Fondi
5 Transferta specifike 62,779.402 Rezervé+Kontigj(609) 5,044.8
6 Transferta specifike e trashéguar | 10,056.596

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Pér vitin 2020 buxheti vjetor &shté miratuar me Vendim té Késhillit Bashkisé nr. 113, daté
24.12.2019 i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit té Qarkut Klos me shkresé nr. 1884/1, daté
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07.01.2020, buxheti shtesé pér vitin 2020 éshté miratuar me Vendim té Késhillit Bashkisé nr. 07,
daté 28.01.2020, i konfirmuar nga Institucioni i Prefektit té Qarkut Klos me shkresé nr. 222/1, daté
07.02.2020. Burimet e financimit té buxhetit té bashkisé pér periudhén raportuese 2020,
pasqyrohen me té dhénat sa mé poshté:

né/000 leké
Nr | Vendimi K.B
Nr. | Daté Pérshkrimi Té ardhura | Struktura shpenzimeve | Shpenzimet
10173 ggéi;g;g Miratim buxheti 324,601.731 | Miratim buxheti 324,601.731
1 Prog.té ardhura 94,304.493 | Art. 600 Paga 142,890.549
2 Té ardhura te trashéguara 7,135.787 Art. 601 Sig.shogérore 19,608
3 Transferta e Pakushtézuar 137,652.916 | Art. 02 Shpenz.Operative | 77,706.224
4 Transferté e pakusht. e trashéguar | 15,988.4 Art.230-231 Investime 78,396.958
5 Transferta specifike 63,377.084 Eg’;g;vémomigj (0g) | 6:000
6 Transferta specifike e trashéguar | 6,142.051

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

A.2-Mbi celjen e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i
realizimit té shpenzimeve bazuar né nivelin e fondeve té celura.

Pér té gjithé periudhén e audituar, ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre né nivel titull, kapitull,
artikull dhe nén artikull éshté kryer né respektim té disiplinés buxhetore sipas strukturés dhe
burimeve té financimit. Né kéto programe buxhetore éshté béré shpérndarja e fondeve té véné né
dispozicion nga Pushteti Qendror té grandeve népérmjet transfertés sé pakushtézuar, transfertés sé
kushtézuar dhe fondeve té krijuar nga burimet e veta, pér kryerjen e funksioneve té veta, ato té
deleguara dhe té pérbashkéta si dhe shpérndarjen e fondeve té grandeve. Gjaté vitit, si rezultat i
celjeve té reja né llogariné e njésisé vendore né thesar, vlerat pérkatése té buxhetit vjetor kané
pésuar ndryshime né kuptimin e vlerés totale, pasi jané celur fondet pér funksionet e deleguara,
grandeve geveritare, ndihma ekonomike, shpérblime lindje, etj., té cilat nuk kané gené té
pasqyruara né celjen fillestare té vitit, té cilat jané kryer me Vendime té Késhillit t¢ Bashkisé.
Eshté rakorduar cdo muaj me degén e Thesarit Mat, si pér shpenzimet e kryera ashtu edhe pér té
ardhurat, duke mbajtur akt rakordimet pérkatése, jané ruajtur kufijté e miratuar té shpenzimeve né
total dhe pér cdo artikull e nén artikull sipas klasifikimit ekonomik. Né té gjithé periudhén e
audituar jané respektuar té gjitha procedurat ligjore pér celjen e fondeve me degén e Thesarit Mat
duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet né buxhetin fillestar pér vitin respektiv té
realizuar me vendimin e késhillit bashkiak, ose té diktuara nga grandet e deleguara nga pushteti
gendror. Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion mbi plan buxhetin dhe detajimin e
tyre né nivel titulli, kapitulli, artikulli, nén artikulli u konstatua se né té gjitha rastet &shté respektuar
disiplina buxhetore sipas pasqyrés mé poshté:

Pasqyra e realizimit té treguesve té zérave té buxhetit pér vitet 2019; 2020 dhe né térési.

né/000 leké

Viti 2019 Viti 2020
Plani Vjetor Plani Vjetor Fakti
(me Fakti progresiv (me progresiv %
Nr EMERTIMI ndryshime) viti 2019 % ndryshime) viti 2020
1 | Llog.(600)-Paga 149,799 131,982 88 145,136 115,221 79
2 | Llog.(601)-Sig.shog.Sh | 20,619 19,763 97 19,662 19,387 99
Llog.( 602-604)- | g6 650 51,494 59 | 87,088 55,963 64
3 | Shpenz.opera
4 | Llog.(606) 226,977 226,458 99.7 | 279,045 268,423 96
Llog.(230-231) 200,693 117,025 59 | 185,029 112,696 61
5 Investime
Totali 684,748 547,621 80 715,960 571,690 80
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Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Sa mé sipér pér vitin 2019, shpenzimet buxhetore jané planifikuar né vleré 684,748 mijé leké dhe
realizuar né vleré 547,621 mijé leké, ose né masé 80%, sipas artikujve: paga né masén 88%,
sigurime né masén 97%, shpenzime operative né masén 59 % dhe investimet né masén 59%.
Sipas burimeve té financimit pér vitin 2019;

Nga transferta e pakushtézuar, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 171,275 mijé leké dhe

jané realizuar né vlerén 154,994 mijé leké, ose né masén 90.49% si mé poshté:
né/000 leké

Artikulli Plan Fakt Diferenca
600 73,368 73,147 221

601 9,924 9,890 34
602-606 39,154 30,357 8,797

231 48,829 41,600 7,229
Totali 171,275 154,994 16,281

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Bashkia Klos pér vitet 2019-2020, ka miratuar me VKB nr.1 22, daté 20.12.2018 dhe nr. 113, daté
24.12.2019, buxhetet respektive pér vitet 2019 dhe 2020. Por pérgjaté vitit kané béré rialokime
investimesh né mbéshtetje té Udhézimit nr. 2, daté 06.02.2012 «Pér procedurat Standarde té
Zbatimit té Buxhetit», pika Il. 3 Buxheti vendor-Rregulla dhe kritere pér pérdorimin e buxhetit
vendor, pika 96/b né té cilin citohet: Né rastet e miratimit t& buxhetit né nivel programi,
rishpérndarjet:

a. ndérmjet programeve miratohen nga késhilli i njésisé sé geverisjes vendore;

Gjateé vitit 2019, jane miratuar 7 Vendime Késhilli Bashkiak pér rialokime ose shtesa né buxhet:
1. VKB nr.11, daté 20.02.2019,VKB nr. 31, daté 24.04.2019,VKB nr. 45, daté 23.05.2019, VKB
nr. 58, daté 24.06.2019,VKB nr. 80, daté 26.08.2019, VKB nr. 96, daté 04.11.2019, VKB nr. 101,
daté 17.12.2019

Gjateé vitit 2020, jané miratuar 10 Vendime Késhilli Bashkiak pér rialokime ose shtesa né buxhet:
VKB nr. 07, daté 28.01.2020, VKB nr. 20, daté 03.03.2020, VKB nr. 26, daté 01.04.2020, VKB
nr. 36, daté 04.05.2020, VKB nr. 44, daté 30.06.2020, VKB nr. 50, daté 03.08.2020, VKB nr. 56,
daté 31.08.2020, VKB nr. 61, daté 29.09.2020, VKB nr. 65, daté 30.10.2020,VKB nr. 75, daté
14.12.2020

b.ndérmjet projekteve té investimeve, brenda té njéjtit program, miratohen nga kryetari i njésisé sé
geverisjes vendore;

c.ndérmjet zérave té shpenzimeve korrente, brenda té njéjtit program, miratohen nga kryetari i
njésisé sé geverisjes vendore;

d.brenda té njéjtit program dhe zérit té shpenzimeve korrente, ndérmjet njésive té ndryshme
shpenzuese, miratohen nga népunési autorizues i njésisé sé geverisjes vendore, nga e cila varet
njésia shpenzuese.

Gjaté vitit 2019, jane béré 18 urdhra rialokimesh:

Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.

18, daté 15.02.2019;
19, daté 18.02.2019;
34, daté 11.03.2019;
47, daté 02.04.2019;
61, daté 19.04.2019;
72, daté 16.05.20109;
78, daté 23.05.2019;
85, daté 02.04.20109;
87, daté 13.06.2019;
97, daté 24.06.2019;
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Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Gjaté vitit 2020, jane béré 13 urdhra rialokimesh:
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101, daté 26.06.2019;
103, daté 01.07.2019;
116, daté 15.07.20109;
152, daté 23.09.2019;
172, daté 11.11.2019;
184, daté 26.11.20109;
189, daté 10.12.2019
190, daté 12.12.20109;

Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.
Urdhér nr.

39, daté 17.03.2020
48, daté 07.04.2020
49, daté 16.04.2020
70, daté 28.05.2020
98, daté 06.08.2020
111, daté 04.09.2020
114, daté 14.09.2020
129, daté 06.10.2020
138, daté 09.11.2020
143, daté 20.11.2020
152, daté 10.12.2020
154, daté 11.12.2020
157, daté 16.12.2020

Pér té gjitha kéto rialokime jané béré ndryshimet né planin e pagave, sigurimeve shpenzimeve
operative ose investimeve sipas rastit dhe jané pércjellé né degén e Thesarit Mat.
Nga transferta specifike, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 72,836 mijé leké dhe jané

realizuar né vlerén 67,616 mijé leké ose né masén 92.8%, si mé poshté:

né/000 leké

Artikulli Plan Fakt Diferenca
600 47,324 43,574 3,750

601 9,341 9,319 22
602-606 7,907 6,657 1,250

231 8,264 8,066 198

Totali 72,836 67,616 5,220

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.
Nga té ardhurat e veta, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 151,290 mijé leké dhe jané
realizuar né vlerén 41,652 mijé leké, ose né masén 27.5%, si mé poshté:

né/000 leké

Artikulli Plan Fakt Diferenca
600 25,862 12,016 13,846
601 959 162 797
602-606 40,176 14,748 25,428
231 84,293 14,727 69,566
Totali 151,290 41,652 109,638

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.
Nga fondet e deleguara, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 230,041 mijé leké dhe jané
realizuar né vlerén 229,917 mijé leké, ose né masén 99.9% si mé poshté:

Artikulli Plan Fakt Diferenca
600 3,246 3,246 0

601 396 392 4

602-604 1,469 1,349 120

606 224,930 224,930 0

Totali 230,041 229,917 124
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Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Drejtoria e Financés me programimet buxhetore.
Nga fondet e FZHR, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 59,307 mijé leké dhe jané
realizuar né vlerén 53,533 mijé leké, ose né masén 90.26%.

-Pér vitin 2019, shpenzimet buxhetore jané planifikuar né vleré 684,748 mijé leké dhe realizuar né
vleré 547,621 mijé leké, ose né masé 80%, sipas artikujve: paga né masén 88%, sigurime né masén
97%, shpenzime operative né masén 59 % dhe investimet né masén 59%.

Sipas burimeve té financimit pér vitin 2019;

-Pér vitin 2020, shpenzimet buxhetore jané planifikuar né vlerén 715,961 mijé leké dhe realizuar
né vlerén 571,632 mijé leké, ose né masén 79.84%, sipas artikujve: paga né masén 79%, sigurime
né masén 99 %, shpenzime operative né masén 73 % dhe investime né masén 67.5%.

Sipas burimeve té financimit

Nga transferta e pakushtézuar, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 153,641 mijé leké dhe

jané realizuar né vlerén 113,841 mijé leké, ose né masén 74.08%, si mé poshté:
Artikulli Plan Fakt Diferenca
600 54,839 53,819 1,020
601 9,650 9,557 93
602-609 45,376 32,663 12,713
231 43,774 17,801 25,973
Totali 153,641 113,841 39,820

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés..

Nga transferta specifike, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 69,519 mijé leké dhe jané
realizuar né vlerén 59,762 mijé leké ose né masén 85.99 %, si mé poshté:

Artikulli Plan Fakt Diferenca
600 49,952 43,878 6,074

601 9,631 9,449 182
602-606 9,736 6,357 3,379

231 201 78 123

Totali 69,519 59,762 9,757

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Drejtoria e Financés me programimet buxhetore

Nga té ardhurat e veta, treguesit e buxhetit jané planifikuar pér vlerén 104,922 mijé leké dhe jané
realizuar né vlerén 38,173 mijé leké ose né masén 36.38%, Si mé poshté:

Artikulli Plan Fakt Diferenca
600 37,945 15,095 22,850
602 30,470 16,881 13,589
604 800 4 796

606 400 0 400

231 35,307 6,193 29,114
Totali 104,922 38,173 66,749

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Nga fondet e Bashkimit Evropian, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 15,164 mijé leké

dhe jané né proces.

Artikulli Plan Fakt Diferenca
602 247 0 247

231 14,917 0 14,917
Totali 15,164 0 15,164

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Nga fondet e deleguara, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 738,607 mijé leké dhe jané
realizuar né vlerén 736,354 mijé leké, ose né masén 99.7%, si mé poshté:
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Artikulli Plan Fakt Diferenca
600 2,400 2,400 0

601 381 381 0

602-606 279,104 268,479 10,625
Totali 281,885 271,260 10,625

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Nga fondet FZHR, treguesit e buxhetit jané planifikuar né vlerén 90,829 mijé leké dhe jané
realizuar né vlerén 88,593 mijé leké, ose né masén 97.54%.

Sa mé sipér u konstatua se, midis treguesve té hartimit té planifikimit né fillim té vitit dhe zbatimit
té buxhetit rezultojné diferenca té dukshme pér sa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta nga zbatimi
i nivelit té taksave dhe tarifave dhe shpenzimeve té tyre, késhtu nga té ardhurat e veta té planifikuara
dhe té realizuara dhe kéto té fundit té alokuara né buxhetet respektive ka diferenca té dukshme,
duke béré gé buxheti pér periudhat raportuese ushtrimore 2019 dhe 2020 té kené mosrealizime e
paraqitur né pasqyrén si mé poshté:

Té ardhurat e realizuara dhe té pérdorura né buxhetet respektive.

Programimi, realizimi té Ardhurave
Periudh Diferenca
a Plani Fakti %
Vleré
Viti 2019 | 151,290 41,652 109,638 27.5
Viti 2020 | 104,922 38,177 66,749 36.39

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Nga té dhénat e evidentuara hollésisht mé sipér konstatohet se;

-Pér periudhén ushtrimore raportuese 2019 té ardhurat nga realizimi i nivelit té taksave dhe tarifave
vendore nga 151,290 mijé leké té planifikuara, jané realizuar né vlerén 41,652 mijé leké, ose né
masén 27.5 %, me mosrealizim né vleré absolute pér 109,638 mijé leké.

-Pér periudhén ushtrimore raportuese 2020 té ardhurat nga realizimi i nivelit té taksave dhe tarifave
vendore nga 104,922 mijé leké té planifikuara, jané realizuar né vlerén 38,177 mijé leké, ose né
masén 36.39 %, me mosrealizim né vleré absolute pér 66,745 mijé leké&, veprime né mospérputhje
me ligjin nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor né
Republikén e Shqipéris€” 1 ndryshuar, ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin” i ndryshuar; ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” té
ndryshuar; ligjin nr. 68-2017 “Pér Financat e Vetéqeverisjes Vendore”; ligjin nr. 139/2015, daté
17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore” i ndryshuar; UMF nr. 10, daté 28.02.2017 “Pér pérgatitjen
e programit buxhetor afatmesém (2019-2021) dhe (2020-2022)” dhe UMF nr. 10/1, daté
28.02.2017 “Pér pérgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesém pér Pushtetin Vendor”, UMF nr. 23,
daté 22.11.2016, “Pér procedurat standarde t& pérgatitjes s€ programit buxhetor afatmesém” dhe
Vendimet pérkatése té Késhillit Bashkiak Klos.

Numri punonjésve pér periudnén 2019 éshté miratuar me VKB nr. 122, daté 20.12.2018 i
konfirmuar nga Institucioni i Prefektit t&¢ Qarkut Klos me shkresé nr. 2085/1, daté 27.12.2018.
Numri punonjésve pér periudhén 2020 éshté miratuar me VKB nr. 113, daté 24.12.2019 i
konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Klos me shkresén nr. 1884/1, daté 07.01.2020. Realizimi fondit
té pagave, sigurimeve shogérore dhe numri i punonjésve plan-fakt paragitet né pasqyrén, si mé

poshté:
000/leké
Vitet Paga (600) Sigurime (601) Numri i punonjésve
Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt
2019 149,799 131,982 20,619 19,763 240 229
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19,387

2020 145,136 115,221 19,662 245 227

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Mbi raportin e monitorimit té zbatimit t€ Buxhetit té€ Bashkisé Klos pér 12-mujorin viti 2020.
Pérmbajtja:

Buxheti i Bashkisé pér vitin 2020.

Realizimi i té ardhurave té Bashkisé nga burimet e veta vendore pér 12-mujorin.
Zbatimi i buxhetit té 12-mujorit 2020

Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)

Policia Bashkiake (03140)

Shérbimi Zjarrfikés (03280)

Ujitja dhe Kullimi (04240)

Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)

Mirémbajtja e Rrugéve Rurale (04520)

Shérbimet Publike (06260)

Aktivitetet Sportive (08130)

Aktivitetet Kulturore (08230)

Arsimi Parashkollor (09120)

Arsimi Parauniversitar (09230)

Ujésjellési (06330)

Kanalet e Ujérave té Zeza (05200)

Pastrimi (05100)

1.Buxheti i Bashkisé pér Vitin 2020.

Detajimi i buxhetit pér vitin 2020 éshté béré bazuar né ligjin Nr. 139/2015“Pér vetéqgeverisjen
vendore®, ligjin Nr. 9936, daté 26.06.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor n€ Republikén e
Shqipéris€” 1 ndryshuar , ligjin nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin,
ligiin 68 daté¢ 27.4.2017 “Pér financat e vetéqgeverisjes vendore®, “Udhézimin nr.9, daté
20.07.2018” Pér Procedurat Standarde té monitorimit té Buxhetit t€ Njésive té Vetéqgeverisjes
Vendore”, né Udhézimin nr. 20 daté 10.07.2019 “Pér pérgatitjen e Buxhetit Vendor” si dhe VKB
nr. 113 date 24 .12.2019 “Pér miratimin e buxhetit té vitit 2020 “.

Programi Buxhetor Afatmesém parashikon njé mbulim sa mé té ploté té territorit me shérbime
publike cilésore me géllim pérmirésimin e jetesés sé qytetaréve, pérmirésimin dhe modernizimin e
infrastrukturés rrugore urbane dhe asaj rurale, pérmirésimin e shérbimit té pastrimit né té gjithé
territorin, rritjen e sipérfageve té gjelbéruara, ndértimin dhe mirémbajtjen e tregjeve té reja,
pérmirésimin e infrastrukturés turistike dhe aksesit, mbéshtetjen e iniciativave pér zhvillimin e
zonave té pérmirésimit té biznesit, mbrojtjen e tokave bujgésore, rehabilitimin dhe investimin e
infrastrukturén bujgésore, promovimin dhe marketingun e produkteve bujgésore, mbrojtjen e
mjedisit, ruajtjen dhe pérmirésimin e tij, pérmirésimin e sistemit té edukimit dhe trajnimit
profesional, sigurimin e kushteve sa mé dinjitoze pér fémijét dhe té rinjté, mbulimin e territorit me
shérbime sociale sipas nevojave té komunitetit, zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive,
sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave né té gjithé territorin e Bashkisé Klos.
Burimet e financimit té buxhetit té€ Bashkisé pér vitin 2020, vijné nga dy burime:

Nga burimet e veta vendore, ku pérfshihen té ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, té
ardhurat nga tarifat vendore, té ardhura té tjera, donacione dhe té ardhura gé trashégohen.

Nga burimet gendrore, ku pérfshihen transferta e pakushtézuar, transferta specifike pér funksionet
e reja, gé i jané transferuar Bashkisé dhe transferta e kushtézuar.

2. Realizimi i té ardhurave té Bashkisé Klos nga burimet e veta vendore pér 12-mujorin 2020
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Té ardhurat e veta vendore pérfshijné té ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, té ardhurat té tjera
dhe donacione. Kéto burime té ardhurash bashkia i pérdor pér financimin e funksioneve té
pércaktuara nga Ligji 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”. Gjaté 12-mujorit té vitit 2020 pérvec
administrimit dhe dhénies sé shérbimit ndaj qytetaréve né gjithé territorin e saj, bashkia menaxhoi
burimet e veta dhe siguroi té ardhurat e nevojshme pér kryerjen e gjithé funksioneve.
Kategorizimi i té ardhurave

-Taksat vendore:

- Taksa mbi pasuriné e paluajtshme, pér ndértesa, troje dhe toka bujgésore
- Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet e reja

- Taksa e fjetjes né hotel

- Taksa e tabelés pér géllime reklamimi ose identifikimi

- Tatimi thjeshtuar mbi fitimin, biznesi vogél nga 5 milion deri ne 8 milion

-Taksat e ndara

- Taksa mbi kalimin e té drejtés sé pronésisé

- Taksa vjetore e mjeteve té pérdorura

- Té ardhura pjesore nga taksa e rentés minerare

- Té ardhura pjesore nga tatimi mbi té ardhurat personale

- Tarifat vendore

- Tarifa e pastrimit dhe largimit t& mbeturinave

- Tarifa pér ndricimin publik

- Tarifa pér gjelbérimin

- Tarifa té shérbimit administrativ té bashkisé Klos

- Tarifa pér parkimin e mjeteve e licencuara dhe vend parkime publike
- Tarifat e shérbimeve gé kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri

- Tarifa pér zénien e hapésirave publike

- Té ardhura té tjera:
- Té ardhura nga gjoba
- Té ardhura nga dhénia me qgira e aseteve, zhdémtime, shitja e mallrave

Té ardhurat nga burimet e veta vendore té Bashkisé pér 12-mujorin: 000/leké
Plani i té
ART LLOJI | TE ARDHURAVE ardhurave (vjetor) | Totali i arkétuar
7002100 | Taksé vendore biznesi
7002200 | Tatim i thjeshtuar mbi fitimin 400 735
7020100 | Tatim mbi token 2,300 461
7020200 | Tatim ndértese 2,100 1.824
7035003 | Leje ndértimi 2,000 2312
7035005 | Takse vendore pér fjetjen né hotel 10
7035008 | Takse reklame 190 165
7035009 | Takse tabele 19 12
7035011 | Tarife shfrytézimi lende drusore 4,600 2094
7035014 | T. vend. pastrimi 2,500 2146
7035023 | Tarif vendore ndri¢imi 250 223
7035024 | Tarif vendore pér dhénie leje mjedisore 400 301
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7035025 | Takse Vendore pér truallin 400 512
7035026 | Takse Vendore pér ujin 6,540 9433
7035028 | Tarif vendore pér cert. E pérdorimit 10 23
7035032 | Tarif vend. Pér shqyrtim leje zhvillim

7035033 | Tarife pér I&shime vértetimi 100 24
7035040 | Tarif vend. Per leje ndértimi 0 413
7035099 | Te tjerataksa e tarifa 1,200 695
7109200 | Qera pér troje 1,478 2234
7109400 | Te ardh. Nga shfrytz. | néntokés 2,500 2
7109600 | Qera ndértese 100 a1
7109700 | Te ardhura nga gira pér pajisjet

7109900 | Te Tjera te ardhura 2,200 38
7110106 | Leje transporti 300 550

7110501 | Tarifa pastrimi

7110504 | Tarif pér regj. Pér vendb. Te ri

7111007 | Te ardhura nga parkingu 50 51

7110599 | Te tjera tarifa administer.

7113099 | Te tjera tarifa Sherb.

7111001 | Te ardh. Kopshtet 700 528

7113001 | Te ardh. nga shit e prod.bujg.dhe pyjore

7111099 | Tetjera

7115499 | Tetjera gjoba 160 8
7115500 | Kamat vonesa 200 170
7115600 | Sekuestrime dhe zhdémtime 61.098

7190990 | Te ardhura te tjera jo tatimore

7200102 | Grand nga Qarku

7201101 | T.e Automjeteve (grand) 2,300 49 74
7201101 | Renta minerare 200 1.056
7207010 | Té ardhura nga TAP

3,224
7207010 | Spons. Nga organizata jogeveritare

1,232

7207011 | Sponsorizime

SHUMA 94,305 37,559
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Cash-flow i té ardhurave sipas muajve (000/leké)

8000

7458.144
7000 7163.362

6000
5000

4000
3000 329993239 28304085e 135 3248.851

2000 2201:69%302:008

1421:861
1000 1038435 1014888

Fakt .
o o.

Plani i té ardhurave realizuar sipas muajve pér vitin 2020

Muaji Plan(000/leké) Fakt(000/leké)
Janar 7864 3257
Shkurt 7868 2993
Mars 7884 1038
Prill 7865 1421
Maj 7871 1014
Qershor 7880 2201
Korrik 7790 2302
Gusht 7795 2831
Shtator 7806 2668
Tetor 7886 7458
Nentor 7893 3248
Dhjetor 7903 7163
Totali 94,304 37,559

Faktori kryesor gé ka ndikuar né mosrealizimin e mbledhjes sé té ardhurave éshté situata e krijuar
si pasojé e pandemisé sé Covid-19 duke gené se disa prej bizneseve kané gené té mbyllura pér njé
periudhé kohe bazuar né AKT NORMATIV Nr. 3, daté 15.3.2020 PER MARRJEN E MASAVE TE
VECANTA ADMINISTRATIVE GJATE KOHEZGJATJES SE PERIUDHES SE INFEKSIONIT TE
SHKAKTUAR NGA COVID-19, por nuk ka analizé té sakté mbi nr e subjekteve gé kané pezulluar
kété aktivitet ose jo pasi kjo e dhéné éshté e sakté né DRT Klos.

3. Zbatimi i buxhetit té 12- mujorit 2020

Zbatimi i buxhetit té 12- mujorit, &shté béré duke respektuar ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 ““ Pér
menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipéris€” 1 ndryshuar , ligjin nr. 10296 daté
8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, udhézimin nr. 2 daté¢ 6.2.2012 “
Pér procedurat standarde t€ zbatimit t€ buxhetit” i ndryshuar , udhézim plotésues i Ministris¢ s¢
Financave Nr. 2 daté 19.01.2018 “Pér zbatimin e buxhetit t€ vitit 2018, ligjin 109/2017 daté
30.11.2017* Pé&r buxhetin e vitit 2018 si dhe VKB nr. 113 daté€ 24 .12.2019 “Pé&r miratimin e
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buxhetit té vitit 2020 dhe programit buxhetor afatmesém pérfundimtar 2021 - 2023 té bashkisé
Klos”. Shpenzimet e buxhetit pér 12-mujorin, nga té gjitha burimet e financimit, arritén né leké me
njé nivel realizimi prej pér gind.
Raporti i shpenzimeve té monitorimit Bashkia Klos
ANEKSI nr. 1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

BASHKIA KLOS 12-mujori 2020 ne
000/leke

Programet Shpenzimet e Njésisé sé Vetégeverisjes Vendore

(@) @ (©) 4) ©®) (6) (7)=(5)-(6)

Fakti PBA Buxheti Buxheti Buxheti Vjetor Fakti Diferenca

Vijetor Vijetor

Titulli Emertimi i Plan Plan i

vitit Fillestar | Rishikuar

paraardhés | \/iti o020 | Vit Viti 2020 | Plani o _

Viti 2019 2020 Periudhés/progresiv Periudhés/progresiv
00 01110 77,588 76,150 99,807 798 100,605 72,707 27,897
00 04240 13,355 16,669 5,751 926 6,676 3,711 2,965
00 04220 2,382 2,605 2,722 0 2,722 2,155 567
00 04260 7427 6,000 9,388 0 9,388 9,351 37
00 04520 55,210 57,580 61,243 2,261 63,504 37,593 25,912
00 04530 13,838 0 16,337 0 16,337 5,838 10,499
00 03140 2,906 2,801 3,179 0 3,179 2,791 388
00 03280 19,184 13,500 13,523 0 13,523 10,226 3,297
00 06260 8,757 18,222 9,737 -400 9,337 2,839 6,498
00 06330 17,636 13,380 20,628 2,004 22,632 14,831 7,800
00 06370 3,990 0 0 0 0 0
00 06440 0 450 0 0 0 0 0
00 08130 3,406 4,500 3,700 -182 3,518 3,406 112
00 08230 2,869 6,331 23,486 2,680 26,166 612 25,554
00 10660 619 900 3,993 0 3,993 3,989 4
00 09120 30,346 36,901 39,190 321 39,511 34,029 5,481
00 09230 1,488 3,210 10,422 341 10,763 1,704 9,059
00 10910 3,168 3,000 3,222 0 3,222 1,180 2,042
00 05100 3,668 4,176 1,443 5,619 3,922 1,697
00 05200 1,700 2,000 -1,700 300 297 3
00 10460 1,300 0 1,300 864 436
00 04910 3,000 3,000 -2,460 540 0 540
00 04940 0 3,000 3,000 -2,645 355 0 355
05 04240 0 0 3,736 3,736 1,500 2,236
06 06370 0 10,300 25,500 35,800 35,800 0
06 01170 0 57 0 57 54 3
11 09230 27,631 51,293 0 51,293 51,293 0
13 10430 222,145 213,207 136,785 125,136 261,921 252,826 9,094
16 01170 2,677 2,701 2,781 888 3,669 3,606 63
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17 09230 0 0 0 0

10 06190 2,601 11,431 0 11,431 10,648 783

56 06220 25,902 0 0 0 0 0

73 01620 1,169 0 0 0 0 0

17 10910 1,141 0 4,865 4,865 4,181 684

16 01160 184 0 0

Totali i Shpenzimeve

& Njésisé 547,619 489,474 552,450 163,511 715,961 571,954 -144,007

Né realizimin e shpenzimeve pér 12-mujorin % mé té larté e kané fondet e deleguara sepse vendin
mé té madh né kéto fonde e zéné shpenzimet pér pagat. Fondet pér investime jané realizuar né masé
mé té vogél pasi jané planifikuar me té ardhurat mbledhura té institucionit.

REALIZIMI NE PERQINDJE SIPAS LLOGARIVE EKONOMIKE

Plani vjetor Faki
Llogaria ) vjetor Pérgindja e Realizimit
600 145,136 115,221 79
601 19,662 19,387 99
602 78,118 50,718 65
603 0 -
604 8,970 5,245 58
605 0 -
606 279,045 268,423 96
230 5,388 3,993 74
231 179,641 108,703 61
Totali 715,961 571,954 80
Realizimi sipas llogarive ekonomike
300000
250000
200000
150000
100000 -
50000 -
O 1 T - T . T T T
600 601 602 604 606 230 231
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Pesha gé zé secila llogari ekonomike

PESHA QE ZE SECILA LLOGARI EKONOMIKE
231
230

1% 7%
(V]

600

601
4%

606
55%

Planifikimi Vjetor

Né total nga té gjitha burimet e Bashkisé Klos shpenzimet pér paga zéné 20.38% té totalit té
shpenzimeve, shpenzimet pér sigurime shogérore zéné 2.75%, shpenzimet operative zéné 10.9%,
transferta pér individin zéné 1.25 %, transferta pér ndihmén ekonomike dhe paaftésiné zéné 38.97
% , projektet zé&né 0.75% dhe investimet zéné 25 % si planifikim zérash ndaj shpenzimeve totale
té planifikuara.

Realizimi 12-mujor

Né total nga té gjitha burimet e Bashkisé Klos shpenzimet pér paga zéné 22 % té totalit té
shpenzimeve, shpenzimet pér sigurime shoqgérore zéné 4 %, shpenzimet operative zéné 11 %,
transferta pér individin zéné 8.07 %, transferta pér ndihmén ekonomike dhe paaftésiné zéné 46.93
% , projektet zéné 1 % dhe investimet zéné 7 % si realizime ndaj shpenzimeve totale.

Realizimi i buxhetit té Bashkisé pér 12-mujorin né krahasim me planin vjetor &shté né masén 80%.
Peshén mé té madhe né realizimin e buxhetit né % e zéné transfertat pér ndihmén ekonomike dhe

paaftésiné.

Realizimi i investimeve né buxhetin e vitit 2020 (000 leké)
g&?(iektit Emértimi i projektit g(:)%r(;):etit vit= Eﬂil;toir 12-
6540142 Ndértim muresh ne rruget e Bashkise 2,449 2448.552
6540201 Rik.rruge kal. Pet,rruga G. Vogél,nd.ure lela-Arriku 3,389 3,389
6540506 Rik ne rrugét e Njésisé Ad. Gurre 1,528 0
6540526 Mbik. rik.rr. Nj.Ad.G.+Hap.rr.Mali Lezit+Nd.ura Ligi 56 0
6540527 Kol.rik.rr. Nj.Ad.G.+Hap. rr.Mali Lezit+Nd.ura Ligi 6 0
6540503 Mbik. Hapje rrug.nd. Boksesh, ura ne fsh.bash. Klos 113 0
6540504 Kol. Hapje rrug. nd. Boksesh ura ne fsh. Bashk. Klos 12 0
6540163 Kontr. Sistemim asfaltim né lagjet e qytetit Klos 4,494 0
6540573 Kolaudim sistemim asfaltim i lagjeve te qytetit Klos 15 0
6540535 Mbikg. sistem.asfaltim ne lagjet e gytetit 78 0
6540497 Kontr. Rikualifikim urban i Qytetit 10,143 0
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6540536 Mbikg.rikual.pjesshém urban | gytetit 75 0
6540572 Kolaudim rik. pjesshém urban gytetit Klos 25 0
6540498 Shérbime projektimi pér projekte financ. nga Bashkia 3,600 3600
6540555 Ndértim kémba ure ne Fshatin Xiber Murrize 2,794 1,958
6540596 Mbikg. Ndértim kémba ure ne Fshatin Xibér Murrizé 73 0
6540597 Kolaud.Ndértim kémba ure ne Fshatin Xiber Murrizé 11 0
6540556 Ndértim mure mbajtés 2,304 0
6540588 Mbikqg. Ndértim mure mbajtés 63 0
6540589 Kolaud. Ndértim mure mbajtés 9 0
6540557 Riparim urash 443 442
6540505 Nd. dhe riparime rrugésh ne Bashkiné Klos 276 276
6540430 Blerje tub pér kanalet vaditése 1,505 1,505
6540430 Blerje tub pér kanalet vaditése 630 630
6540567 Kosha te médhenj 354 354
6540568 Kosha te Vegjél 142 142
6540577 Kolaudim ndértim muzeu 26 0
6540587 Mbikqyrje ndértim Muzeu Historik | Klosit 113 0
6540507 Kontr. Ndértim banesa per te varfrit 3,959 3,959
6540508 Mbikqgyrje Ndértim banesa per te varfrit 30 30
6540509 Kolaudim  Ndértim banesa per te varfrit 4 0
6540560 Adoptimi dhe Rik. i godinés se ish komunés 2,635 0
6540594 Mbikq. Adoptimi dhe Rik. i godinés se ish komunés 57 0
6540595 Kolaud. Adoptimi dhe Rik. i godinés se ish komunés 5 0
6540561 Blerje Kompjuter pér Késhillin 98 98
6540580 Blerje Printer pér Administratén 55 55
6540433 Kontr. Rikonstruksion zyra e késhillit 741 0
6540381 Mbikg.rikonst.zyra e Késhillit 25 245
6540544 Rik. ambj.brendsh.,dhe jash. te kopsht .Klos 942 942
6540545 Mbikg. Rik.ambj.brendsh.,dhe jash. te kopsht. Klos 8 0
6540546 Kolaud.Rikonst.amb.brendsh dhe jash. kopsht. Klos 1 0
18BD031 Rikonstruksion shkolla e mesme 58,742 51,293
6540547 Mbikg. Rikonst. shkolla e mesme Klos 795 0
6540548 Kolaud. Rikonst. shkolla e mesme Klos 80 0
18CF701 Rikonstruksion ujésjellési 35,000 35,000
18CF702 Mbikg. Rikonstruksion ujésjellési 800 800
6540358 Ndertim akse rruge ne fshatra 1,000 0
6540484 Blerje mat. Pér rik. rrugésh+banesa pér te varfér 7,814

6540480 Rikonst.rruga Dars 1,408

6540515 Hapje aksi rruga Mali | Lezit Gurre 887 868
6540516 Nd.Ura te Ligi 583

6540488 Rik. Te ndryshme ne ujésjellés, kanale, rruge, xhami dhe gytet 784

6540549 Shérbime dhe mirémbajtje kanale vaditése 491
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6540223 Rikonst. shtépia Pjetér Budi 526 0
6540521 Blerje tubash pér ujésjellésit e Bashkisé 1,173 1173
6540521 Blerje tubash pér ujésjellésit e Bashkisé 1,652 0
6540571 Bashkéfinancim me donatoret 2,337 0
6540579 Blerje tub pér ujésjellésit 671 670.8
19AF311 Rikonstruksion kanali vadités Cerujé 3,736 1,500
6540598 Mbikg. Rikonstruksion kanali vadités Cerujé 94 0
6540599 Kolaud. Rikonstruksion kanali vadités Cerujé 14 0
6540581 Blerje makine pér largimin e mbetjeve 2,054 1,094
6540578 Blerje pompé lavazhi 132 132
6540593 Hartim projekt:Ndértim KUZ né fshatin Kurdari 297 296
6540582 Blerje licence (SPSL) pér regjistrim elek. kérkesash 86 86
6540603 Mbikq. pér rik.palestre shk. 9-vjecare Tahir Hoxha 461
6540604 Kolaud. pér rik. palestre shk.9-vjecare Tahir Hoxha 55
6540583 Hartim projekt ide Gurrat e Gurit té Bardhé 96 96
6540591 Blerje pajisje kompjuterike per MZSH 77 77
Blerje stufe pér ngrohje pér punonjésit zjarrfikés 75.5 0
Ndértim Muzeu Historik-Kulturor té Klosit 12,747 0
Krijimi | tabelave informuese 616 0
Vendosja e shenjave per hiking 986 0
TOTALI 179,559 112,943

-Realizimi i shpenzimeve me burim financimi, transfertat specifike.

Kéto burime té ardhurash, jané burimi kryesor i buxhetit té bashkisé dhe zéné 70 % té totalit te
buxhetit. Bashkia 1 pérdor pér financimin e funksioneve t€ pércaktuara nga Ligji 139/2015 “Pér
vetéqeverisjen vendore”.

Né vitin 2020 bashkia vazhdon té kryejé funksionet e transferuara me burim financimi transfertén
specifike.

Personeli mésimor né arsimin parashkollor dhe personeli jo mésimor né arsimin parauniversitar Né
transfertén specifike té vitit 2020, jané akorduar fondet pér personelin edukativ té arsimit
parashkollor si dhe fondet pér personelin ndihmés té arsimit para universitar.

Pér arsimin parashkollor (kopshtet e fémijéve, edukatoré) i jané alokuar fonde pér paga dhe
sigurime shoqérore. Pér punonjésit e shérbimeve mbéshtetése né arsimin e mesém, jané alokuar
fonde pér paga dhe sigurime shogérore.

Shérbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimi (MNZSH)

Né transfertén specifike te vitit 2020, jané fondet pér shérbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe
Shpétimit. Né kéto fond béjné pjese fondet pér pagat dhe sigurimet shogérore té punonjésve si dhe
shpenzimet operative.

-Rrugét rurale
Né transfertén specifike té vitit 2020, jané alokuar fondet pér rrugét rurale té transferuara nga gqarku
né bashki.

-Administrimi i pyjeve
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Né transfertén specifike te vitit 2020, jané planifikuar fondet pér Shérbimin Pyjor. Né kété fond
pérfshiheshin fondet pér pagat dhe sigurimet shogérore té punonjésve si dhe shpenzimet operative.

-Ujitja dhe Kullimi
Né transfertén specifike té vitit 2020, jané planifikuar fondet pér ujitjen dhe kullimin. Né kété fond
pérfshiheshin fondet pér pagat dhe sigurimet shogérore té punonjésve si dhe shpenzimet operative.

-Arsimi para universitar

Né transfertén specifike té vitit 2020, Bashkisé Klos i jané akorduar fonde pér arsimin para
universitar. Né kété transferté ishin té pérfshira: fondet pér paga dhe sigurime shogérore té
personelit (punonjés).

-Transferta e kushtézuar

Transferta e kushtézuar pérbéhet nga fondet e deleguara pér mbulimin e shérbimit té Gjendjes
Civile, fondet pér mbéshtetje me ndihmé ekonomike pér familjet né nevojé dhe pér personat me
aftési ndryshe.

Né transfertén e kushtézuar, peshén mé té madhe specifike e zéné transferimet kryesisht fondi i
ardhur pér pagesén e ndihmés ekonomike, paaftésisé dhe invaliditeti.

-Shpenzimet nga fondet e trashéguara
Shpenzimet e trashéguara né 12 mujorin e vitit 2020 jané realizuar né shumen 21,833,817 mijé
leke.

Programi Paga + Shpenzime Transferta | Projekte Investime | Totali
P01110 Sigurime | Operative

Plani fillestar 6,308,071 | 11,466,391 1,327,045 500 9,664,721 29,266,238
2020

Plani i rishikuar 6,308,071 | 11,466,391 1,327,045 500 9,664,721 29,266,238
2020

Realizimi 12- 6,308,081 | 11,466,391 1,327,045 500 2,232,300 21,833,817
mujori 2020

Realizimi 12- | 100 100 100 100 23.09 74.6
mujor(%)
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Realizimi i shpenzimeve né (000/leké), me té gjitha burimet e financimit pér té trashéguara.

Plan

M Paga+Sig MShp.Op mTransferta ® Projekte M Investime

Pesha specifike e shpenzimeve té trashéguara pér 2020.

PESHA SPECIFIKE E SHPENZIMEVE TE TRASHEGUARA

Investime
14%

Projekte
3%
Paga+Sig

Transferta 39%

8%

Shp.Op
36%

Detyrimet e prapambetura té ish njésive té vetégeverisjes vendore té trashéguara nga zbatimi i
Reformés Territoriale

Sipas pércaktimit né Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé, detyrime té
prapambetura konsiderohen detyrimet financiare té pércaktuara nga njé ligj/kontraté/marréveshje
/vendim gjykate i formés sé preré gé mbeten té papaguara 60 dité pas datés sé specifikuar né
kontraté apo me ligj, duke pérfshiré edhe periudhén kontraktuale té shtyrjes sé pagesés, té cilat
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kané lindur né njésité e vetégeverisjes vendore (kontratat e financuara nga geveria gendrore).

Detyrimet e Prapambetura deri mé 31.12.2020 Né leké

Nr

Objekti Operatori Fitues Nr Fatures | Dt. Fatures Shuma totale
1 Shpenzime gjyqgésore per PAK Vend.Gj. Ad. shkalles se pare Tirane 2,473,600

nr.3632dt.25.10.2019

2 shpenzime gjyqésore tarife pérmbarimi Q. ShPK 133 23.12.2019 26,400
3 Blerje cimento R.M. ShPK 16 13.06.2019 1,409,213
4 Hartim skica kadastrale A.D. 63 27.01.2020 12,000
5 Sherbimi postar Korrik 2020 Posta Mat 224,262,263 | 31.07.2020 106,147
6 Shérbimi postar Gusht 2020 Posta Mat §(7);3001301‘ 31.08.2020 174,747
7 Shérbimi postar Shtator 2020 Posta Mat 66,209
8 Shérbimi postar Tetor 2020 Posta Mat 108,563
9 Sist.asfaltim rruga Dars V.NLS 375 02.06.2013 2,693,694
10 Sist.asfaltim rruga Dars V.NLS 489 18.07.2015 5,968,453
11| Rikshkolla Gurr e Vogel GPG.C 19 29.05.2014 1,000,000
12 Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Collaku Klos GPG . C ShPK 46 27.04.2020 1,484,515
13 Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre N. ShPK 2 30.11.2019 1,527,812
14 Mbik_q.rruge I\_IJ_.Ad.Gurre + hapje rrug Mali

Lezaj+nd.ure Ligi E.G. 192 09.12.2019 56,400
15 Sistemim asfaltim ne lagjet e gytetit Klos AL 26 20.12.2019 6,470,790
16 Mbikgyrje Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit

Klos D. ShPK 432 23.12.2019 78,240
17 Kolaud.Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Collaku

Klos N.G ShPK 16 27.04.2020 102,000
18 Paga punonjésve té Administrimit pyjeve 429,232
19 Blerje shinash per riparim urash D.E 32 25.06.2019 110,000
20 Naft per mjetet e rrugeve R. ShPK 92 08.07.2019 526,596
21 Ngarkim kamionnash me materiale inerte H.C 4 28.01.2019 400,000
22| publikime ne media V. ShPK 13 28.12.2019 248,000
23| Sherhime ne rrugen Dom B. ShPK 6 09.12.2019 330,491
24| shpenz.mirmb.miete te rrugeve H.D 72 26.08.2019 749,000
25 Ndertim akse rruge ne fshatra A-L 37 05.12.2017 2,210,146
26| Ndertim sifoni fullget E. ShPK 77 28.12.2018 1,500,000
27 Blerje mat.per rik.rrugesh+banesa per te varfer R.M 100 31.12.2018 7,813,704
28 Sistemim,asfaltim ne lagjet e qytetit Klos ALl 15 30.04.2019 489,000
29 ilrl:"r(rug Kal. Petr,rik.rrug.G. Vog.,nd.ure Lela- N. ShPK 39 18.04.2019 2,000,000
30 Sherbime dhemirembajtje kanale vaditese R. SHPK 11 10.06.2019 491,073
31 Nd.Ura te Ligi S.Rr 1 15.05.2019 583,200
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32 | Rikonst.shpia Pjeter Budi sh. ShPK 31 21.06.2019 525,600
33 | Rikonst.rruga Dars T-D ShPK 23 03.07.2019 2,076,080
34| Rikonst.rruga Dars T-D ShPK 24 17.07.2019 408,000
35 Blerje tubash per ujesjellesat e Bashkise 1.D 13 08.07.2019 1,651,680
36 Sherbime dhemirembaijtje kanale vaditese R. SHPK 15 05.08.2019 641,844
37| Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre N. ShPK 2 30.11.2019 1,300,000
38 Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Collaku Klos GPG . C ShPK 46 27.04.2020 7,447,003
39 Hapje_ aksesh,ndertim bokse urash ne fshatrat e

Bashkise Klos U. ShPK 38 15.06.2020 9,626,905
40 Nafté per mjetet e rrugeve R. ShPK 9 26.07.2019 891,324
41 Nafét per mjetet e rrugeve R. ShPK 104 06.08.2019 255151
42 Naft pér mjetet e rrugeve R.ShPK 116 25.09.2019 668,601
43 Blerje materiale pastrimi D. ShPK 217 30.09.2019 226,084
44 Blerje materiale pastrimi D.ShPK 218 30.09.2019 80,796
45 Blerje materiale elektrike A K 15 23.10.2019 130,800
46 Nafét pér mjetet e rrugeve R. ShPK 136 06.11.2019 508,198
4 Blerje makine pér largimin e mbetjeve S. 32 ShPK 47 02.09.2020 955,890
48 Blerje materiale pér sherbime ne ujésjelles 1.D 36 30.09.2020 482,400

Totali i detyrimeve té prapambetura 69,515,581
Detyrime thesar Detyrime FZHR Detyrime Bashkia
69,515,581 11,146,662 58,368,919

Te lista e detyrimeve jané detyrimet e krijuara nga bashkia si dhe detyrime té FZHR té trashéguara
nga viti 2013-31.12.2020.

Duke gené se shumica e detyrimeve té prapambetura éshté parashikuar me té ardhurat e mbledhura
gjaté kétij viti dhe té ardhurat e mbledhura deri né 31.12.2020 jané vetém 39.82% e té ardhurave
té parashikuara nuk mund té paragesim njé grafik pér shlyerjen e tyre.

Shpezimet sipas Programeve
Rezultatet e programit: Administrata

I. Strukturé menaxhuese cilésore, duke krijuar mundésiné dhe lehtésiné pér pérthithjen e burimeve
njerézore profesionale dhe né funksion té zbatimit te géllimeve dhe objektivave té Bashkisé Klos
pér ofrimin e shérbimeve ndaj qytetaréve.

Il. Pérfshirja e qytetaréve, grupeve té interesit, komunitetit né pérgjithési, né proceset
vendimmarrése me géllim krijimin ose pérmirésimin e politikave publike, procedurave dhe
praktikave lokale né favor té krijimit mirégenies sé gytetaréve.

I11. Dixhitalizmi i administratés publike do té jeté gjithmoné njé nga prioritetet tona né kuadér té
programit té administratés vendore. Shtimi dhe promovimi i shérbimeve elektronike pér qytetarét,
biznesin dhe administratén. Rritja e transparencés dhe pérmirésimi i shérbimeve né administratén
publike vendor.
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Rezultatet e programit: Administrata

_ _ Transferta
Potto | Sigurime | Operative | TTASerta | DELy ooy | Investime | Total
Plani fillestar 62752 27520 1003 IZJ:SEG 6016 99806.9
?’(I):n(: i rishikuar 63036 27678 1003 2496 6391.91 100604.76
2R(iiltl)izimi 12- 49602.12 20940.86 3.83 1895.58 264.9 72707.29
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 72.27 %, sipas zérave kryesoré si me poshté:

Shpenzimet e personelit 78.69%

Shpenzimet e tjera operative 75.66%

Shpenzimet kapitale 4.14%

Transferta pér buxhetet, familjet dhe individét 75.94%

Transferta 0.38%

Gjithsej 52 %

Zbatimi i buxhetit pér shpenzime personeli u bazua tek numri i punonjésve dhe nivelet e pagave
sipas klasave e shtesave mbi pagé né pérputhje me aktet nénligjore né fuqi, brenda kufirit minimal
dhe maksimal té miratuar. Paga, shtesat mbi pagat e punonjésve béhen sipas vendimit té Késhillit
té Ministrave nr. 165 daté 02.03.2016 “Pér grupimin e njésive t€ vetéqeverisjes vendore, pér efekt
page, dhe caktimin e kufijve té pagave té funksionaréve té zgjedhur e té eméruar, t€ népunésve
civilé e té punonjésve administrativé t€ njésive té vetéqeverisjes vendore” i ndryshuar, VKM nr.
717, daté 23.6.2009, té Késhillit té¢ Ministrave “Pér pagat ¢ punonjésve mbéshtetés té institucioneve
buxhetore dhe t€ népunésve té disa institucioneve buxhetore” t&€ ndryshuar; VKM nr. 187, daté
8.3.2017 “Pér miratimin e strukturés dhe t€ niveleve t€ pagave t€ népunésve civilé/népunésve,
zévendésministrit dhe népunésve té kabineteve, né kryeministri, aparatet e ministrive té linjés,
administratén e presidentit, kuvendit, komisionit gendror té zgjedhjeve, gjykatén e larté,
prokuroriné e pérgjithshme, disa institucione té pavarura, institucionet né varési té kryeministrit,
institucionet né varési t€ ministrave t€ linjés dhe administratén e prefektit”; i ndryshuar. Kontributi
I sigurimeve shogérore dhe shéndetésore u bazua né zbatim té ligjit Nr. 7703, daté 11. 05. 1993,
“Pér sigurimet shoqérore né Republikén e Shqipérisé€”, t&€ ndryshuar dhe té ligjit Nr. 7870, date 13.
10. 1994 “Pér sigurimet shéndetésore né Republikén e Shqipérisé€”, t& ndryshuar”.

-Programi 01170- Gjendja Civile

Ky program pérfshin zyrat e gjendjes civile né Bashkiné gendér dhe né 3 Njésité Administrative.
Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit

Qéllimi i programit 01170: Gjendja Civile éshté sigurimi i njé shérbimi sa mé cilésor ndaj
komunitetit pér funksionet e deleguara.

Rezultatet e programit: Gjendja Civile
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P01170 Sigurime Operative
Plani fillestar 2,781,000 | 120,005 0 0 2,838.005
2020
Plani i rishikuar 2,781,000 | 120.005 825,000 0 3,726.005
2020
Realizimi 12- 2,781,000 | 54,000 825,000 0 3,660,000
mujori 2020
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Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 67.29%, sipas zérave kryesoré si me poshté:

Shpenzimet e personelit 100 %

Shpenzimet e tjera operative 45 %

Transferta 100 %

Gjithsej 98.23 %

FUNKSIONI 3: Rendi dhe siguria publike

Nén funksioni 031: Shérbimet policore

Programi 03140: Shérbimet e Policisé Bashkiake

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit:

-Qéllimi i programit té Policisé Bashkiake éshté: Shérbim té rendit, getésisé dhe mbarévajtjes sé
jetés dhe punéve publike brenda territorit t& Bashkisé, né pérputhje me dispozitat ligjore.
Parandalimin e kundérvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit té
rregulloreve e té akteve té Bashkisé dhe Késhillit Bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe né
pérputhje me pércaktimet ligjor.

Rezultatet e programit: Policia Bashkiake 000 leké
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P03140 Sigurime Operative
Plani fillestar 3179 0 0 0 3179
2020
Plani i rishikuar 3179 0 0 0 3179
2020
Realizimi 12- 2791 0 0 0 2791
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 87.79 %, sipas zérave kryesoré si me poshté:

Shpenzimet e personelit 87.79 %

Gjithsej 87.79 %

Nén funksioni 032: Shérbimet e mbrojtjes nga zjarri

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program pérfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisé

2. Sektorin e MZSH.

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit: Qéllimi i programit té Emergjencave
Civile éshté: Zvogélimi i riskut nga fatkegésité dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e
jetés sé njerézve, pronés, trashégimisé kulturore dhe mjedisit népérmjet sistemit té mbrojtjes civile.

Rezultatet e programit: Mbrojtja nga zjarri dhe Shpétimi 000/leké
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P 03280 Sigurime Operative
Plani fillestar 12,567 956 0 0 13,523
2020
Plani i rishikuar 12,567 755 0 201 13,523
2020
Realizimi 12- 10,041 108 0 78 10,226
mujori 2020
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Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 47.19%, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 79.89%

Shpenzimet e tjera operative 14.3 %

Shpenzimet kapitale 38.8%

Gjithsej 75.6 %.

FUNKSIONI 4: CESHTJE EKONOMIKE

Nén funksioni: 042: Bujgésia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Programi: 04220 Shérbimet bujgésore, inspektimi, ushgimi dhe mbrojtja e konsumatoréve

Ky program pérfshin institucionet: 1. Drejtoria e Zhvillimit té Bujgésisé dhe Pyjeve.

Qéllimet e programeve:

Mbéshtetja pér pérmirésimin e cilésisé sé jetés dhe nxitjen e shuméllojshmérisé sé veprimtarive
bujgésore dhe ekonomike né zonat rurale.

Mbéshtetja pér menaxhimin e tokés dhe pérmirésimin e saj népérmjet projekteve, gé fugizojné
pérdorimin e géndrueshém té tokave bujgésore.

Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor té informacionit dhe késhillimit bujgésor dhe rural.

Rezultatet e programit: Bujgésia 000/leké
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P04220 Sigurime Operative
Plani fillestar 2,500 222 0 0 2,722
2020
Plani i rishikuar 2,500 222 0 0 2,122
2020
Realizimi 12- 2,155 0 0 0 2,155
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 79.17 %, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 86.2%

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Gjithsej 79.17%.

Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Ky program pérfshin: Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit.

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit

Qéllimi i programit: Administrimi, shfrytézimi dhe mirémbajtja e infrastrukturés sé ujitjes dhe

kullimit

Rezultatet e programit: 000/leké
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P04240 Sigurime Operative
Plani fillestar 968 1,883 0 2,900 5,751
2020
Plani i rishikuar 1,150 1,883 0 7,379 10,412
2020
Realizimi 12- 855 0 0 4,355 5,210
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 55.59%, sipas zérave kryesoré si mé poshté:
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Shpenzimet e personelit 74.4%

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 59.02%

Gjithsej 50.05 %.

Programi: 04260 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave.

Qéllimi i kétij programi éshté:

* Administrimi i ¢é€shtjeve dhe shérbimeve pyjore;

* Konservim, zgjerim dhe shfrytézim i racionalizuar i rezervave pyjore;

» Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;

* Prodhim dhe pérhapje e informacionit t€ pérgjithshém, dokumentacionit teknik dhe statistikave
pér ¢éshtjet dhe shérbimet pyjore;

* Grande, hua ose financime pér t€ mbéshtetur veprimtarité tregtare pyjore;

« Shpérndarja e kullotave, duke pérshiré menaxhimin e kullotjes. 000/leké
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P04260 Sigurime Operative
Plani fillestar 6,494 2,748 136 0 9,378
2020
Plani i rishikuar 6,421 2,748 219 0 9,388
2020
Realizimi 12- 6402 2730 218 0 9,340
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 99.6%, sipas zérave kryesoré si me poshté:

Shpenzimet e personelit 99.7%

Shpenzimet e tjera operative 99.35%

Transfertat 100%%

Gjithsej 99. 6%.

Nénfunksioni 045: Transporti

Programi 04520: Pérmirésimi dhe modernizimi i infrastrukturés rrugore urbane dhe infrastrukturés
rrugore rurale duke mundésuar akses té ploté té tyre né sistemin e infrastrukturés rrugore kombétare
dhe ndérkombétare.

Ndértimi, rehabilitimi dhe mirémbajtja e rrugéve vendore, trotuareve dhe shesheve publike
vendore;

Pérmirésimi i rrjetit té rrugéve rurale duke siguruar lidhjen e té gjitha gendrave té banuara me rrjetin

rrugor urban dhe kombétar. 000/leké
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P04520 +P04530 Sigurime Operative
Plani fillestar 21,999 23,266 637 29,603.07 74,868
2020
Plani i rishikuar 21,960 25,695 675 31,511.07 79,841
2020
Realizimi 12- 18,026 13,120 675 11,609.97 43,430
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 54.39 %, sipas zérave kryesoré si mé poshté:
Shpenzimet e personelit 82.09 %
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Shpenzimet e tjera operative 51.06 %
Transfertat 100%

Investimet 36.84%

Gjithsej 54.39%

FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT

Nénfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program pérfshin institucionin e Bashkisé

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit

-Qéllimi i programit té Menaxhimit t€ mbetjeve éshté: Pérmirésimi i cilésisé sé shérbimit,

menaxhimi i mbetjeve té ngurta. 000 leké
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P05100 Sigurime Operative
Plani fillestar 0 3,176 0 0 3,176
2020
Plani i rishikuar 1,194 2,372 0 2,054 5,619
2020
Realizimi 12- 752 2,076 0 1,094 3,922
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté %, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 62.98 %

Shpenzimet e tjera operative 87.52%

Investimet 53.26 %

Gjithsej 69.79%.

Nén funksioni 052: Menaxhimi i ujérave té zeza

Programi 05200: Menaxhimi i ujérave té zeza dhe kanalizimeve

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit

- Qéllimet e programit té Menaxhimit té ujérave té zeza jané:

1. Rritja e numrit té lidhjeve té shkarkimeve té ujérave té zeza té popullsisé urbane dhe rurale si
dhe mirémbajtja e rrjetit ekzistues.

2. Sigurimi i funksionimit normal té rrjetit té kanalizimeve té ujérave té bardha (shiut) né qytet dhe
grykéderdhjet kryesore pér té evituar problematikat e ndryshme.

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P05200 Sigurime Operative

Plani fillestar 0 0 0 2000 2000
2020

Plani i rishikuar 0 0 0 300 300
2020

Realizimi 12- 0 0 0 297 297
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 99%, sipas zérave kryesoré si me poshté:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 99 %
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Gjithsej 0 %.

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nén funksioni 062: Zhvillimi i komunitetit

Programi 06260: Shérbimet publike vendore

Ky program pérfshin institucionin e Bashkisé

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit

-Qéllimet e programit té Zhvillimit t& komunitetit jané:

I. Garantimi pér té gjithé qytetarét e saj shérbime publike cilésore né té gjithé territorin e saj
pavarésisht vendndodhjes sé tyre.

I1. Pérmirésimi i eficencés dhe efektivitetit té shérbimeve publike, modernizimi i tyre népérmjet
pérmirésimit té vazhdueshém té teknologjisé.

I11. Rritja e transparencés né lidhje me ofrimin e shérbimeve publike dhe té sigurojé pjesémarrjen
e publikut né procesin e planifikimit dhe ta orientojé até sipas nevojave té qytetaréve.

IV. Ndértimin, rehabilitimin dhe mirémbajtjen e varrezave publike.

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P06260 Sigurime Operative

Plani fillestar 0 1,754 0 5,394 7,148
2020

Plani i rishikuar 0 1,754 0 7,582 9,337.03
2020

Realizimi 12- 0 1,539.57 0 1,299.6 2,839.17
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 30.4 %, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 87.77 %

Investimet 13.92 %

Gjithsej 30.4 %

Nén funksioni 063: Furnizimi me ujé

Programi 06330: Furnizimi me ujé

Ky program pérfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisé

2. Sektorin e Ujésjellésit

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit

-Qé&llimi i programit té Prodhimit dhe shpérndarjes sé ujit té pijshém dhe mbledhjes sé ujérave té
pérdorura, éshté: 1. Garantimi i furnizimit me ujé té pijshém té popullatés me sa me shumé oré gé
té jeté e mundur.

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P06330 Sigurime Operative

Plani fillestar 15,236 2,000 317.2 3,074.52 20,627.64
2020

Plani i rishikuar 16,384 2,000 398 3,849.52 22,631.5
2020

Realizimi 12- 10,992.86 | 1,500 398 1,940.1 14,831.16
mujori 2020
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Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 65.53%, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 67.09%

Shpenzimet e tjera operative 75%

Transfertat 100%

Investimet 50.39 %

Gjithsej 65.53 %

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P06370 Sigurime Operative

Plani fillestar 0 0 0 10,300 10,300
2020

Plani i rishikuar 0 0 0 35,800 35,800
2020

Realizimi 12- 0 0 0 35,800 35,800
mujori 2020

FUNKSIONI 8: ARGETIMI, KULTURA DHE FEJA

Nén funksioni 081: Shérbime rekreative dhe sportive

Programi 08130: Sport dhe argétim

Ky program pérfshin institucione dhe konkretisht:

Aparatin e Bashkisé

2-EKip.

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit:

Qéllimi i programit Sport dhe argétim éshté: Ofrimi i shérbimeve specifike né lidhje me
Informimin dhe késhillimin pér rininé pér shérbimet lokale, edukim, pér formim profesional, etj.
Vlerésimin e nevojés pér mbéshtetje té té rinjve;

Bashkéfinancim té aktiviteteve rinore;

Bashkérendim me sektorin e shérbimeve sociale, shéndetésore e té sportit pér nxitjen e aktiviteteve

mé té rinj.
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P08130 Sigurime Operative
Plani fillestar 0 3,700 0 0 3,700
2020
Plani i rishikuar 0 3,5617.94 0 0 3,5617.94
2020
Realizimi 12- 0 3,406.36 0 0 3,406.36
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 96.93%, sipas zérave kryesoré si me poshté:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 96.83%

Transfertat 0%

Investimet 0 %

Gjithsej 46.92 %

Nénfunksioni 082: Shérbimet kulturore.

Programi 08230: Trashégimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit:

41



KONTROLLI I LARTE | SHTETIT
Raport pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Bashkiné Klos

Qéllimi i programit Shérbimet kulturore éshté:

Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashégimisé kulturore me interes lokal si dhe
administrimi i objekteve gé lidhen me ushtrimin e kétyre funksioneve.

Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombétar dhe lokal si dhe
administrimi i objekteve gé lidhen me ushtrimin e kétyre funksioneve.

Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve pér lexim me géllimin e
edukimit té pérgjithshém té gytetaréve.

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P08230 Sigurime Operative

Plani fillestar 0 1,014 0 22,472.14 23,486.14
2020

Plani i rishikuar 0 1,310 0 24,855.83 26,166.05
2020

Realizimi 12- 0 612.48 0 0 612.48
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 2.34%, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 46.75%

Transfertat 0%

Investimet 0 %

Gjithsej 2.34 %

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nén funksioni 091: Arsimi bazé dhe parashkollor

Programi 09120 : Arsimi bazé pérfshiré arsimin parashkollor.

Ky program pérfshin institucione dhe konkretisht: 1- Sektorin e Turizmit, Arsimit, Kulturés, Sportit
dhe Rinisé.

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit:

Qéllimi i programit té Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit pér Sektorin e Arsimit éshté: 1.
Ndértimi, rehabilitimi dhe mirémbajtja e ndértesave arsimore té sistemit shkollor para universitar;
2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombétar e lokal, si dhe
administrimi i objekteve gé lidhen me ushtrimin e kétyre funksioneve.

Ne leké
Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P09120 Sigurime Operative
Plani fillestar 31,692 5,047 0 2,451.1 39,190.1
2020
Plani i rishikuar 31,611 6,347 81 1,471.71 39,510.49
2020
Realizimi 12- 28,771 4246 71.73 941.55 34,029.49
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin

éshté 86.13%, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 91%
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Shpenzimet e tjera operative 66.89%

Transfertat 88.56%

Investimet 63.98 %

Gjithsej 86.13 %

Nénfunksioni 092: Arsimi Parauniversitar

Programi 09230 Arsimi i mesém i pérgjithshém.

Qéllimi i programit dhe objektivat e politikés sé programit: .Ndértimin, rehabilitimin dhe
mirémbajtjen e ndértesave arsimore té sistemit shkollor parauniversitar né arsimin e mesém té
pérgjithshém.

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P09230 Sigurime Operative

Plani fillestar 2,017 0 0 59,697.53 61,714.53
2020

Plani i rishikuar 2,017 400 0 59,639.53 62,055.66
2020

Realizimi 12- 1,439.74 264.13 0 51,292.53 52,996.4
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 85.4%, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 71.38%

Shpenzimet e tjera operative 66.03%

Transfertat 0%

Investimet 86%

Gjithsej 85.4 %.

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social pér familjet dhe fémijét

Ky program pérfshin institucione dhe konkretisht: 1. Sektorin e Kujdesit Shogéror, Ndihmés
Ekonomike, Strehimit Social, Barazisé Gjinore dhe té Drejtave té Njeriut.

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit

Qéllimi 1 programit t€ “Kujdesi social pér familjet dhe fémijét”. ¢ Mbulim sa mé t€ ploté té territorit
me Shérbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithépérfshirja,
pjes€marrja, krijimi i Mundésive t€ Barabarta dhe Mosdiskriminimi pér shkak té aftésive ndryshe,
gjinisé, origjin€s, minoritetit etj. Partneriteti 1 ngushté ligjor me shoqériné civile, organizata jo-
fitimprurése, biznesin privat dhe biznesin social né vecanti.

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P10430 Sigurime Operative

Plani fillestar 0 0 136,785 0 136,785
2020

Plani i rishikuar 0 0 261,920.64 0 261,920.64
2020

Realizimi 12- 0 0 252,826.22 0 252,826.22
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 96.53%, sipas zérave kryesoré si mé poshté: Shpenzimet e personelit 0%, Shpenzimet e tjera
operative 0%, Transfertat 96.53%, Investimet 0%, gjithsej 96.53 %.
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Programi 10460: Kujdesi social pér personat e sémuré dhe me aftési té kufizuara

Ky program pérfshin institucione dhe konkretisht: 1 Sektorin e Kujdesit Shogéror, Ndihmés
Ekonomike, Strehimit Social, Barazisé Gjinore dhe té Drejtave té Njeriut.

Realizimi i g€llimit dhe objektivave té politikés sé programit. Q€llimi i programit té “Kujdesi social
pér personat e sémuré dhe me aftési t&€ kufizuara”. Krijimin dhe administrimin e shérbimeve sociale
pér shtresat né nevojé, personat me aftési té kufizuar, fémijét, graté, té moshuarit etj., sipas ményrés
sé pércaktuar me ligj.

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P10460 Sigurime Operative

Plani fillestar 0 300 1,000 0 1,300
2020

Plani i rishikuar 0 300 1,000 0 1,300
2020

Realizimi 12- 0 0 864 0 864
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 31.27%, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 86.4%

Investimet 0 %

Gjithsej 66.46 %

Programi 10660: Strehimi social

Ky program pérfshin institucione dhe konkretisht: 1. Sektorin e Kujdesit Shogéror, Ndihmés
Ekonomike, Strehimit Social, Barazisé Gjinore dhe té Drejtave té Njeriut.

Realizimi i géllimit dhe objektivave té politikés sé programit.

Qéllimi 1 programit t€ “Strehimi social”. Ndértimin dhe administrimin e banesave pér strehimin
social, sipas ményrés sé pércaktuar me ligj.

Programi Paga + Shpenzime Transferta Investime Totali
P10660 Sigurime Operative

Plani fillestar 0 0 0 3,992.87 3,992.87
2020

Plani i rishikuar 0 0 0 3,992.87 3,992.87
2020

Realizimi 12- 0 0 0 3,989.1 3,989.1
mujori 2020

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale pér kété program, duke e krahasuar me planifikimin
éshté 99.9%, sipas zérave kryesoré si mé poshté:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 0%

Investimet 99.9%

Gjithsej 99.9 %
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A.3-Burimi i krijimit té t€ ardhurave bazuar né kuadrin rregullator Iligjor/nénligjor né fugqi,
pérdorimi i tyre. Vlerésimi i mbledhjes sé té ardhurave né pérputhje me dispozitat ligjore dhe
borxhi tatimor. Niveli i arkétimit té gjobave té vendosura nga IMTV.

Hyrje

Bashkia Klos krijon té ardhura nga kéto burime: Taksa e kalimit té sé drejtés sé pronésisé pér
pasuriné e paluajtshme, taksa e ndikimit té infrastrukturés, taksa mbi ndértesat, taksa mbi tokén
bujgésore, taksa mbi truallin, taksa pér tabelat dhe reklamat, taksa e biznesit privat taksa té tjera,
tarifa pér shérbime administrative, tarifa pér zénien e hapésirés publike dhe té fasadave, tarifa té
shérbimeve publike vendore (mbetje, gjelbérim etj.)

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet se:

Né Bashkiné Klos pér vitin 2019, numri i pérgjithshém i punonjésve éshté miratuar me VKB-né
nr. 122, daté 20.12.2018 i konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr. 2085/1, daté 27.12.2018,
ku pérfshihet edhe struktura e Sektorit t¢ Ardhurave Vendore e cila éshté e njéjte me strukturén e
vitit 2018 si me poshté.

Ky sektor ka né pérbérje 4 punonjés, té cilét jané: 1 Pérgjegjés Sektori i t¢ Ardhurave Vendore, Z.
Y.T dhe 3 Specialisté té Ardhurave Vendore, Znj. N.C, Znj. M.D dhe Znj. L.K.

Krahas strukturés né gendér, ka nga njé punonjés, i cili mbulon detyrat e specialistit té tatim-taksave
edhe né Njésité Administrative: né Nj. A. Xibér Z. AT, né Nj. A. Gurré Z. E.K. dhe né Nj. A. S,
Z.AK.

Né Bashkiné Klos, pér vitin 2020, numri i pérgjithshém i punonjésve éshté miratuar me VKB-né
nr.113, daté 24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr.1884/1, daté 07/01/2020,
me urdhrin nr.17, daté 05/02/2020 té Kryetarit té€ Bashkisé.

Pér vitin 2019, paketa e taksave dhe tarifave vendore né territorin e Bashkisé Klos éshté miratuar
me VKB-né nr. 120, daté 20.12.2018, e konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr. 2025/1, daté
26.12.2018.

Parashikimi, realizimi dhe pérdorimi i taksave vendore sipas llojeve, rezervat né planifikim:

Pér vitin 2020, paketa e taksave dhe tarifave vendore né territorin e Bashkisé Klos éshté miratuar
me VKB-né nr. 111, daté 24.12.2019, e konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr. 1882/1, daté
07.01.2020

Pér vitin 2019, parashikimi i té ardhurave vendore éshté miratuar me VKB-né nr. 122, daté
20.12.2018, e konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr. 2085/1 prot., daté 27.12.2018.

Pér vitin 2020, parashikimi i té ardhurave vendore éshté miratuar me VKB-né nr. 113, daté
24.12.2019, e konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr. 1884/1 prot., daté 07.01.2020.

Né lidhje me taksén e tokés, né Bashkiné Klos, sipas regjistrit té taksés sé tokés, vjelja e taksés sé
tokés ka filluar gé nga viti 2011, e llogaritur me vlerén 100% dhe deri né vitin 2020, éshté vjelé né
nivelin 16.5%.

Né Bashkiné Klos si dhe Njésia Administrative Xibér, Gurré, Sug, né bazé té regjistrit té taksés sé
tokés, vjelja e taksés sé tokés ka filluar gé nga viti 2011 dhe 2020 éshté llogaritur me 30% zbritje
té nivelit t€ taksés, sipas ligjit nr.9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar dhe éshté vjelé me até vleré deri né vitin 2020.

Né tabelat e méposhtme paragitet e detajuar situata e pagesave té kryera si mé sipér, duke pérfshiré
edhe diferencat sipas viteve. Parashikimi pér té ardhurat vendore éshté pjesé e parashikimeve
buxhetore, duke u pérgatitur nga Sektori i t&é Ardhurave Vendore. Pér vitin 2019, ky parashikim
éshté miratuar me VKB-né nr. 122, daté 20.12.2018 i konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén
nr. 2085/1, Pér vitin 2020, ky parashikim éshté miratuar me VKB-né nr. né nr.113, daté 24/12/2019,
konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr.1884/1.
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Tabela.2
Parashikimi dhe realizimi i té ardhurave, pér vitet, 2019 dhe 2020 (né mijé leké)

Nr. Lloji i t&é Ardhurave 2019 [ 2020
| APARATI Plan Fakt % Plan Fakt %
1 Taksa vjetore e mjeteve té pérdorura 2,300 3,268 142 2,300 4975 216
2 T. vendore e tatim i thjeshtuar (biznesi vogél ) 400 249 103 400 687 171.7
3 (B. A) Tatim mbi tokén bujgésore 3,000 423 19 2,800 462 16.5
Taksa vendore mbi biznesin e vogel 1 48 4800
Tatimi mbi te ardhurat personale 1 3224 3224
4 (B. A) Tatim mbi ndértesat 5,000 1,907 44 2,400 41.825 1744
5 Taksa kalimit drejt sé pronésisé 20 0 0 0 0 0
6 Taksé e ndik. infrastr. Leje ndér. 3,010 1,357 36 2,000 2,313 115.6
7 Taksé vendore pér fjetje ne hotel 10 0 0 10 0
8 Taksé pér therjen e bagétive 270 0 0 0 0
9 Taksé vendore pér reklama 100 136 239 190 196 103
10 Taksa vendore e tabelés 15 29 109 19 12 63
11 Taksé pér dru zjarri 3,600 2,014 37 4.000 2.094 52
12 Té ardhura nga gira ndértesa +qira pajisje 250 50 8 100 42 42
13 Taksé trualli 250 633 108 400 513 128
14 Tarifa pér leje transporti 400 590 75 300 550 183
15 Tarifa pastrimi dhe higjiene 1,350 2973 88 2,400 2,146 89
16 Tarife ndrigimi dhe gjelbérimi 150 276 76 200 224 112
17 Tarifé vendore pér dhénie leje mjedisore 98 0 0 400 302 75.5
18 Tarifé vendore pér certifikatén e pérdorimit 0 18 100 12 23 19
19 Tarifé vendore pér shqyrtim leje zhvillimi 0 5 100 0 0
20 Tarifé vendore pér léshime vértetimi 30 44 29 100 21 21
21 Tarifé vendore pér leje ndértimi 0 171 100 0 414 414
29 \'/I':gii{é vend. e pérkoh. pér mirémb. kanal. kull. e 0 0 0 0 0
23 Tarifé vendore nga hidrocentrali 1,200 0 0 900 695 77
24 Té ardhura nga parkingu 150 46 16 50 52 104
25 Té ardh. tjera administrat 0 2 100
26 Té ardhura nga gera toke+trualli 750 1,335 98 1,478 2,234 151
27 Renta minerare 300 352 6 200 1056 528
28 Té ardhura nga leje ushtrim veprimtarie minerare 1,260 960 76 2,500 2,110 84
29 Té tjera gjoba 102 203 99 160 8 0.05
30 Kamatévonesa 0 120 100 200 171 85.5
31 Té tjera té _ardhura nga (debitoré, zhdémtime, akt- 250 0 0 61098 0
kontrolle, gjoba).
32 Grand nga njé nivel tjetér geverisje 0 0 0 200
33 Sponsorizime nga organizata jogeveritare 0 0 0 772
34 Sponsorizime nga subjekte shtetérore dhe private 0 0 0 0 0
Shuma Bashkia 40,403 34,616 64 84,717 26,366 31.1
1 Ndérmarrja e Pasurisé Publike 13,260 7,469 79 8,740 9472 108
1 Té tjera té ardhura nga ndérmarrjet dhe pronésia) 2,520 1,468 108 2200 38 1.7
2 Té tjera (shitja e produkteve bujgésore dhe pyjore) 900 45 24 0 0
3 Té ardhura Ujésjellési né fshatra 8,000 5,834 78 6,000 9,000 150
4 Té ardhura nga vaditja 1.840 122 0 540 434 80.3
5 Tarifé mirémbajtje pér subjektet me ndikim né pyje | 0 0 0 0 0
11 Qendra e Arsimit 700 835 101 700 529 75.5
1 Kopshtet 700 835 101 700 529 75.5
TOTALLI (Bashki + nd/jet) 54,363 42,920 68% | 94,157 35,136 37.3%

Burimi: Bashkia Klos

Realizimi i té ardhurave sipas viteve té rakorduara me thesarin, né vleré dhe né pérgindje pér, 2019

dhe 2020 jané paragitur mé sipér né Tabelén A 3 dhe jané analizuar mé poshté:

Pér vitin 2019, ka pasur mosrealizim té planit té pérgjithshém té té ardhurave né masén 68% ose

11,443,000 leké. Ky mosrealizim pérgjithésisht bazohet né 2,577,000 leké nga taksa e tokés
bujgésore, nga té ardhura té tjera administrative + gjobat, né shumén 2,493,030 leké, taksa vendore
e shfrytézimit té 1éndés drusore né shumén 2,276,941 leké,taksa e ndértesés ne shumen 3.093,000
dhe etj. Tejkalimet dhe mosrealizimet jané argumentuar si mé poshté:
Taksa e tokés éshté realizuar né masén 19% Nga zyra e taksave, ky mosrealizim argumentohet

pasi nisur nga arkétimet e vitit 2019, taksa mbi tokén bujgésore éshté parashikuar duke marré si
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bazé jo vetém totalin e arkétueshém gjaté vitit kalendarik por duke futur edhe njé pjesé té taksave
té papaguara nga familjet gé kané pérfituar toké me ligjin 7501.

Taksa vendore mbi_biznesin e vogél/Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin éshté parashikuar duke
llogaritur edhe detyrimet e prapambetura gé ka biznesi i vogél ndaj Bashkisé Klos, pér vitet gé ky
tatim mblidhej prané zyrave vendore té taksave dhe tatimeve té ish-komunave, éshté realizuar né
masén me 166%, ose mbi vlerén e parashikuar. Kjo vleré pérfshin mé tepér detyrimet e subjekteve
debitoré té viteve té kaluara dhe njé vleré té ulét té tatimit té thjeshtuar mbi fitimin arkétuar nga
DRT Kilos, pér shkak té ngritjes sé kufirit t& xhiros pér biznesin e vogél nga 0-2 milion leké, né 0-
5 milion leké, TFTH béhet O leké.

Taksa e reqgjistrimit té pérvitshém té mjeteve éshté realizuar né masén 144%. Kjo taksé mblidhet
nga DTRR Klos.

Tatimi mbi ndértesat éshté llogaritur si detyrim i biznesit t&¢ madh dhe té vogél pér vitin 2019 si
dhe taksat e banesave. Kjo taksé éshté realizuar né masén 29%.

Taksa mbi truallin éshté Ilogaritur si detyrim i biznesit t¢ madh dhe té vogél pér vitin 2019 si dhe
taksat e banesave. Kjo taksé éshté realizuar né masén 108%. Eshté realizuar mbi vlerén e
parashikuar pasi né kété shumé jané mbledhur edhe debitorét e viteve 2016 - 2018

Tarifa e pastrimit dhe higjienés éshté parashikuar nisur nga numri i bizneseve dhe familjaréve té
cilét duhet té shlyejné detyrimet e tyre pér vitin 2019 né té gjithé territorin e Bashkisé Klos. N&
taksén e pastrimit éshté parashikuar edhe vlera gé familjarét duhet té shlyejné pér vitin 2019. Kjo
taksé éshté realizuar né masén 88%.

Tarifé vendore ndricimi éshté realizuar né masén 76%. Mosrealizimi i késaj takse pér 6-mujorin
e vitit 2019 vjen si rezultat i afatit deri mé 31 dhjetor 2019 i pagesés sé kétij detyrimi.

Taksa e tabelés éshté realizuar né masén 109%. Eshté realizuar mbi vlerén e parashikuar pasi né
kété shumé jané mbledhur edhe detyrimet nga debitorét e viteve té kaluara.

Taksé reklame éshté realizuar né masén 71%. Mosrealizimi i késaj takse pér 6-mujorin e vitit
Tarifat pér leje transporti, etj., jané parashikuar pér subjektet e transportit qé pritet té béjné
rinovime té lejeve né Bashkiné Klos pér vitin 2018. Kjo taksé éshté realizuar né masén 75%.
Qiraté nga objektet jané pérllogaritur si shumé e detyrimeve qé kané pér té shlyer subjekte té
ndryshme gé kané njé kontraté giraje me Drejtoriné e Financés né Bashkiné Klos. Kjo e ardhur
éshté realizuar né masén 75%.

Taksa mbi ndikimin né infrastrukturé éshté parashikuar duke pasur njé pritshméri té larté pér
legalizimin e objekteve nga individét gé jané banoré té Bashkisé Klos si dhe pér dhénien e lejeve
té ndértimit apo autorizimeve pér punime, té cilat Iéshohen nga Drejtoria e Planifikimit té Territorit.
Kjo taksé éshté realizuar né masén 98%.

Tarifé vendore pér léshime vértetimi éshté realizuar né masén 29%.

Té ardhura nga renta minerare éshté realizuar né masén 6%.

Té ardhura nga shfrytézimi i néntokés éshté realizuar né masén 76%. Mosrealizimi i késaj takse
pér 6-mujorin e vitit 2019 vjen si rezultat i afatit deri mé 31 dhjetor 2019 i pagesés sé kétij detyrimi.
Té tjera té ardhura nga ndérmarrjet dhe pronésia éshté realizuar né masén 108%.

Té ardhurat nga kopshtet e fémijéve éshté realizuar né masén 101%. Kétu jané té pérfshiré edhe
pagesat e fémijéve debitoré pér vitet e kaluara té késaj takse.

Té ardhura nga parkingu éshté realizuar né masén 16%.

Taksa pér shfrytézimin e 1éndés drusore éshté realizuar né masén 37%.

Shitja e produkteve bujgésore dhe pyjore éshté realizuar né masén 24%.

Tarifé shérbimi pér ujin e pijshém éshté realizuar né masén 78%.

Té ardhurat nga gjobat éshté realizuar né masén 99%.

Ka edhe té ardhura té realizuara por té paparashikuara pér vitin 2019 si mé poshté:

Tarifé vendore pér certifikatén e pérdorimit éshté realizuar né vlerén 16,000 leké.

Tarifé vendore pér shgyrtim leje zhvillimi éshté realizuar né vlerén 2,600 leké.
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Tarifé vendore pér leje ndértimi &shté realizuar né vlerén 165,152 leké.

Kamatévonesa éshté realizuar né vlerén 21,191 leké.

Pérfundimisht konstatohet se, taksa e tokés, taksa e ndértesés, taksa pér shfrytézimin e léndés
drusore, tarifé vendore pér dhénie leje mjedisore, taksa mbi kalimin e té drejtés té pronésisé sé
paluajtshme, taksa vendore pér fjetjen né hotel, tarifa e hapésirés publike dhe parkingut, tarifé
vendore nga hidrocentrali ujor, taksa e rentés minerare, té tjera (zhdémtime dhe sekuestrime) etj,
kané realizim nén 50% ose 0% té shumés sé parashikuar, dhe kané krijuar pjesén mé té madhe té
mosrealizimit.

Pér vitin 2020, ka pasur realizim té planit té pérgjithshém té té ardhurave né masén 37.3% ose
35,136,000 leké si dhe njé mosrealizim né vlerén 59,021,000 leké. Ky mosrealizim pérgjithésisht
pérbéhet nga mungesa prej 61,098,000 leké né té ardhurat e pritshme nga te tjera te ardhura
(Zhdémtim) etj.

Tejkalimet dhe mosrealizimet jané argumentuar si mé poshté:

-Taksa e tokés éshté realizuar né masén 16.5%. Nga auditimi i veprimtarisé té Sektorit sé té
Ardhurave Vendore né Bashkiné Klos, u konstatua se éshté dérguar né cdo familje njoftim-
vlerésimi pér taksat, si dhe éshté béré njoftimi pér detyrimet e prapambetura, konkretisht pér vitin
2020: Njoftim pér detyrimet nr. Prot 4325 daté 18.06.2020.

-Tatimi i Thjeshtuar mbi fitimin pér biznesin e vogél éshté realizuar né masén 172%,

-Taksa mbi ndértesat pér familjarét dhe subjektet qé ushtrojné aktivitet brenda territorit té Bashkisé
Klos éshté realizuar né masén 76%.

-Taksa mbi kalimin e té drejtés sé pronésisé sé paluajtshme e cila transferohet nga Zyra VVendore
e Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme gé funksionon si agjent tatimor, éshté realizuar né masén
0 % pér arsye se ZVRRPP nuk transferon shumat pérkatése gé i takojné Bashkisé Klos.

-Taksa vjetore e automjeteve qé transferohet nga DRSHTRR Dibér ¢do muaj éshté realizuar né
masén 216 %.

-Taksé mbi truallin éshté realizuar né masén 128%.

-Taksa e ndikimit né infrastrukturé arkétohet nga qytetarét qé legalizojné pronat si dhe ALUIZNI.
Ky zé& éshté realizuar né masén 116% si pasojé e COVID 19.

-Taksa pér therjen e bagétive éshté realizuar né masén 35.6 % sepse éshté parashikuar né bazé té té
dhénave gé publikon Ministria e Bujgésisé pér gjedhét dhe bagétité e imta.

-Taksa e tabelés éshté realizuar né masén 63 %.

-Tarifa pér leje transporti éshté realizuar né masén 183% .

-Tarifa e pastrimit dhe higjienés e arkétuar nga bizneset taksapagues dhe nga familjarét éshté
arritur né masén 89%.

-Taksa vendore pér certifikatén e pérdorimit éshté realizuar né masén 192%.

-Tarifa vendore pér leje ndértimi realizuar né masén 414%.

-Renta minerare éshté realizuar né masén 528%.

-Tarifé vendore nga HEC-et realizuar né né masén 70%.

-Tarifé vendore pér ujin e pijshém realizuar né masén 157%.

-Nga tatimi mbi té ardhurat personale éshté realizuar né masén 130 %.

Té ardhurat nga dhénia e licencave dhe certifikatave deri me daté 31/12/2020. Licencé pér transport
udhétaresh me taxi (4+1) (8+1), (dublikat) 119,100 leké. Licencé + certifikaté pér transport
udhétaresh me autobus (dublikat ose linjé e re) 58,500 leké. Licencé pér transport malli pér té treté
dhe me gira 175,200 leké. Certifikaté pér transport mall pér vete (person juridik) 491,300 leké.
Certifikaté pér transport mall pér vete (person fizik) 108,600 leké.

Autorizim pér tregtim me pakicé hidrokarbureve 2,200,000 leké.

Certifikaté pér transport té prodhimeve bujgésore 26,100 leké. Autorizime té ndryshme transporti
34,800 leké. Né total paragitet né vleré 3,213,600 leké, deri me daté 31/12/2020.
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Pér sa i pérket pérdorimit té ardhurave, jané pérdorur sipas planifikimit buxhetor, ndérsa pjesa e
papérdorur éshté mbartur né buxhetin e vitit pasardhés. Pér gytetin dhe ¢do njési administrative
éshté krijuar né ményré elektronike regjistri pér taksat dhe tarifat vendore pér subjektet private dhe
familjarét, (Gurre, Xiber, Sug) dhe pér Bashkiné Klos, si mé poshté:

Regjistri Elektronik pér Bizneset né formatin Excel.

Regjistri Elektronik pér taksén e Tokés né formatin Excel.

Regjistri Elektronik pér Popullatén né formatin Excel.

Gjithashtu, regjistrat jané hartuar dhe funksionojné edhe né formé manuale, konform me formatin
pérkatés té miratuar nga Ministria e Financave.

Bizneset gé ushtrojné aktivitet né Bashkiné Klos jané pérmbledhur né Tabelén si mé poshté:

Tabela.3 Bizneset gé ushtrojné aktivitet né Bashkiné Klos

Biznesi Gjendja né fillim Regjistrime té reja Mbyllur gjaté vitit Gjendja né fund

2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
| vogél 167 172 172 5 4 4 4 2 6 168 174 170
I madh 43 53 49 6 1 0 1 1 2 48 53 47
Totali 210 225 221 11 5 4 5 3 8 216 227 217

Burimi: Bashkia Klos

Nga Sektori i té ardhurave prané Bashkisé Klos, ka njé regjistér té vecanté pér subjektet gé
zhvillojné aktivitet pa u regjistruar né QKB por nuk jané shénuar numri i procesverbalit/aktit té
konstatimit, data e identifikimit, t&¢ dhénat identifikuese té personit, adresa e ploté etj., sipas
kérkesave né pikén 41, “Identifikimi i personave, qé ushtrojné veprimtari tregtare pa u regjistruar”
t€ udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 t€¢ MF “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”.
Té ardhurat nga ZVRPP-ja nuk jané derdhur automatikisht né fillim té ¢cdo muaji, pér llogari té
Bashkisé Klos brenda datés 5 té ¢do muaji.

Rakordimet né lidhje me TFTH jané mbajtur rregullisht né fund té ¢do muaji me Drejtoriné
Rajonale Tatimore Dibér, sipas akt rakordimeve dhe nuk jané konstatuar probleme:

Agjentét tatimoré:

1.Taksa vjetore e mjeteve t€ pérdorura, mblidhet nga Agjenti Tatimor “Drejtoria e Pérgjithshme e
Shérbimit té Transportit Rrugor (DSHTRR) Klos”, pér llogari té¢ Bashkisé Klos.

Né zbatim té ligjit nr. 10458, daté 21.07.2011 pér disa ndryshime né ligjin nr. 9975 daté 28.07.2008
“Pér taksat kombétare”, t€ ndryshuar dhe n€ mbéshtetje t& germeés “b”, té pikés 2, n€ nenin 25 “Té¢
ardhurat nga taksat e ndara” té ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, pushtetit
vendor pér mjetet e regjistruara né juridiksionin e njésive pérkatése i kalojné 25 pér gind e té
ardhurave nga taksat vjetore e mjeteve té pérdorura.

Pér Vitin 2019 éshté arkétuar e ardhur nga Taksa Vjetore e mjeteve té pérdorura né shumeén
3,267,904 leké dhe pér vitin 2020 né shumén 4,975,000 leké. Nuk jané béré rakordimet me
DRSHTRR-né pér taksén vjetore té mjeteve té pérdorura, e cila vilet para kryerjes sé kontrollit té
detyrueshém teknik vjetor té kétyre mjeteve.

2.Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin pér biznesin e vogél, mblidhet nga Agjenti Tatimor “Drejtoria
Rajonale e Tatimeve (DRT) Klos”. Rakordimet né lidhje me TFTH jané mbajtur rregullisht né fund
té cdo muaji me Drejtoriné Rajonale Tatimore Dibér, sipas akt rakordimeve dhe nuk jané konstatuar
probleme:

Né zbatim té ligjit nr. 181 daté 28.12.2016 “Pér disa ndryshime né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006
“Pér sistemin e taksave vendore” dhe né zbatim té Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 32 daté
31.12.2013 “Pér tatimin e thjeshtuar t€ biznesit t€ vogél” Drejtoria e Pérgjithshme e Tatimeve,
népérmjet Drejtorive Rajonale Tatimore, éshté e ngarkuar me vlerésimin, mbledhjen, kontrollin,
arkétimin dhe transferimin né llogarité e buxhetit té geverisjes vendore té té ardhurave nga tatimi i
thjeshtuar mbi fitimin e biznesit té vogél. Né llogarité e buxhetit té geverisjes vendore ku biznesi i
tatueshém éshté i vendosur, Administrata Tatimore Qendrore, brenda datés 10 té muajit pasardhés,
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bén transferimin e té ardhurave nga ky tatim. Rakordimet jané mbajtur rregullisht né fund té cdo
muaji midis Bashkisé Klos me Drejtoriné Rajonale Tatimore Klos, sipas akt rakordimeve nuk jané
konstatuar probleme.

3. Taksa mbi kalimin e té drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme, mblidhet nga Agjenti
Tatimor “Zyra Vendore e Regjistrimit t& Pasurive t€ Paluajtshme (ZVRPP)”.

Né zbatim t€ ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” t€ ndryshuar, Zyrat
e Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme jané pércaktuar si Agjent Tatimor pér vjeljen e taksés mbi
kalimin e sé drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme. Pér kryerjen e Kkétij procesi, ato
pérfitojné si komision 3% té shumés totale té arkétuar dhe pjesén e mbetur e kalojné jo me voné se
data 30 e muajit pasardhés pér llogari té buxhetit pérkatés té bashkisé, né territorin e sé cilés ndodhet
pasuria. Pér kété taksé, nuk jané béré rakordimet me ZVRPP Mat, pér taksén e kalimit té sé drejtés
Sé pronésisé pér pasuriné e paluajtshme.

4 Renta Minerare nga Agjentét Tatimoré “Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria
Rajonale Doganore (DRD)”

N¢ zbatim t€ t€ Ligjit nr. 9975, daté 28.07.2008 “Pér Taksat Kombétare”, t€ ndryshuar, Neni 4
“Niveli i Taksave Kombétare”, pika 4, e cila shprehet: “Renta minerare llogaritet si detyrim mujor
i subjektit taksapagues, né ¢astin kur ai shet produkte minerare....5 pér gind e té ardhurave nga renta
minerare i kalojné pushtetit vendor ku zhvillohet veprimtaria. Renta minerare pércaktohet duke
shumézuar vlerén e pérgjithshme t€ shitjes me shumicé té produktit me pérqgindjen e rentés....” t&
Udhézimit nr. 26, daté 04.09.2008, dhe UMF Nr. 12, Dt. 4.4.2017, “Pér Taksat Kombétare”,
“..Degét e doganave né rrethe ngarkohen pér arkétimin e késaj rente, né rastin e eksportit té
produkteve minerare, ndérsa degét e tatimeve ngarkohen pér arkétimin e késaj rente, né rastin e
shitjes sé produkteve minerare brenda vendit...”. sipas shtojcén 2 t&€ kétij ligji, niveli i Rentés
Minerare varion nga 4 deri né 10%, sipas llojit té mineralit.

Rakordimet né lidhje me Rentén Minerare jané mbajtur rregullisht sipas ¢do periudhe tatimore, me
Drejtoriné e Pérgjithshme té Buxhetit, Drejtoria e Menaxhimit té Buxhetit, prané Ministrisé sé
Financave, sipas shkresave pér vitin 2019, 2020 dhe nuk jané konstatuar probleme.

Bizneset dhe pagesat e béra pér Rentén Minerare, né bazé té Akt rakordimeve me agjentin Tatimor
jané: pér vitin 2019 né shumen 350,000 leké né raport me 300,000 leké té parashikuara dhe pér
vitin 2020 né shumén 1,056,000 leké né raport me shumén 200,000 leké té parashikuara.

Tabela A.3/3 Pasqyra e bizneseve debitoré sipas njésive (e pérmbledhur

TOTALI

Kategorité Totali i Debisé Totali i Kamatés - < SHUMA
(Debi+Kamaté)
Biznesi i | Qytet 12,797,306 1,766,566 14,563,872 15.302.961
Vogél Njési Administrative 695,394 43,695 739,089 T
Biznesi i | Qytet 10,,895,886 755,501 11,651,387 12.175.986
Madh Njési Administrative 504,087 20,512 524,599 T
TOTALI 23,050,050 2,493,129 23,861,427 27,478,947
Burimi: Bashkia Klos
Biznesi i Madh né progresiv
Njésia 2011-2019 | 2020 Detyrimi Kamatvonesé | SHUMA
Klos 8,082,296 2,813,590 | 10,895,886 | 755,501 11,651,387
Nj.Administrative 327,887 180,200 504,087 20,512
524,599
Totali 8,410,183 2,993,790 | 11,399,973 | 776,013 12,175,986
Biznesi i Vogél né progresiv
Njésia 2011-2019 Shtesa Detyrimi Kamatvonesé Total
2020
Klos 10,930,884 1,866,422 12,797,306 1,766,566 14,563,872
Xiber 99,207 15,319 114,526 11,098 125,624
Gurre 106,515 16,457 122,972 16,.183 139,155
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Sug 366,087
Totali 11,065,699
Burimi: Bashkia Klos
Realizimi i vjeljes sé taksés sé tokés pér Bashkiné Klos dhe Njésité Administrative.
Pérmbledhja e pritshmérisé té taksés sé tokés bujgésore pér vitet 2018-2020 né Bashkiné Klos,
shihet se parashikimi pér vjeljen e taksés sé tokés pér vitet 2018, 2019 dhe 2020 é&shté béré aférsisht
75% e detyrimit vjetor. Detyrimet e prapambetura rezultojné né masén 18.8% té vlerés sé
pérgjithshme. (Vlera vjetore éshté 81,201,211 leké, vlera e pritshme pér t’u paguar nga debitorét
éshté 18,798,789 leké, parashikimi pér vitet 2018, 2019 dhe 2020 é&shté 100,000,000 leké).
Vlera totale vjetore e taksés sé tokés ka ndryshuar né vitin 2019 dhe 2020, pasi né Bashkiné Klos,
dhe né Njésité Administrative éshté ulur niveli i taksés né masén 30% té vlerés, Pér vitin 2020,
paketa e taksave dhe tarifave vendore né territorin e Bashkisé Klos éshté miratuar me VKB-né nr.
111, daté 24.12.2019, e konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr. 1882/1, daté 07.01.2020
Pér vitin 2019, parashikimi i té ardhurave vendore éshté miratuar me VKB-né nr. 122, daté
20.12.2018, e konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr. 2085/1 prot., daté 27.12.2018.
Pér vitin 2020, parashikimi i té ardhurave vendore éshté miratuar me VKB-né nr. 113, daté
24.12.2019, e konfirmuar nga Prefekti Klos me shkresén nr. 1884/1 prot., daté 07.01.2020..
Né tabelén A.3/4 éshté paragitur e pérmbledhur gjendja e debisé pér taksén e tokés bujgésore né
Bashkiné Klos.

116,699
1,508,173

482,786
12,573,872

16,414
1,810,261

499,200
15,302,961

Tabela.4

Pasqyra pérmbledhése e gjendjes sé debisé pér taksén e tokés bujgésore né Bashkiné Klos.

Njésia 2018 2019 2020 Detyrimi
Klos 416,784 728,320 800,220 2.227,424
Xiber 485,007 49,000 420,300 1,571,218
Sug 53,715 490,518 380,500 948,503
Gurre 1,103,834 1,173,009 736,980 3,038,364
SHUMA 2,059,340 2,440,847 2,338,000 7,785,509

Detyrimi prej 7,785,509 leké pérbén té ardhura té munguara pér buxhetin e Bashkisé Klos.

Né tabelén 5, bashkélidhur materialit, jané paraqitur té pérmbledhur detyrimet e familjaréve pér
taksat dhe tarifat vendore.

Tabela.5 Tabela e detyrimeve té taksave dhe tarifave pér vitet 2019-2020 pér familjarét né

progresiv.

D. Fam. pér | D. Fam. | D. Fam. pér | D. Fam. pér | D. Fam. pér | D. Fam. pér | Detyrime

Emertimi/Njésia T.endértesés | pér T. e | T.etokés T.edruve t¢ | T. e | T. e | 31.12.2020
truallit zjarrit pastrimit ndricimit

Progresiv Viti 2020 Viti 2020 | Viti 2020 Viti 2020 Viti 2020 Viti 2020 Mbyllje
Qyteti Klos 1,300,720 51,300 800,220 1,600,300 200,220 126,459 4,079,219
Nj. A. Gurré 200,180 736,980 102,000 1,039,160
Nj. A. Xibér 30,200 8520 420,300 220,300 679,320
Nj. A.Suc 120,013 380,500 113,245 994,258
TOTALI 2,156,056 59,820 2,338,000 2,035,845 301,500 126,459 6,791,957

Nga Tabela A-3/6 shikohet se aktiviteti pér tregti karburanti dhe tregti gazi ushtrohet nga 4
subjekte, té cilét té 4 subjektet ushtrojné aktivitet tregtim karburanti dhe gazi té Iéngshém, nga té
cilét 3 subjekte ushtrojné aktivitet tregtim karburanti dhe gazi té Iéngshém pa licencén e tregtimit
me pakicé té karburantit dhe licencén pér njésité e shitjes sé Iéndéve djegése dhe bombolave té
gazit, dhe 1 subjekt éshté pajisur me licencén pérkatése.
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Tabela A-3/6 Pagesat e béra pér autorizimin e tregtimit té karburanteve dhe 1éndés djegése

Pagesa e Tarifés Shuma Afati i Autorizimit
Sl Mgs AT B Dokumenti Data :52:;? Fillimi Mbarimi
sC. L..B Kthesa e Cerujes, Klos salﬁl-(zkordlmeve té 1,000,000 | 30.03.2021 | 30.03.2026
M.O. L..H Prane ures ne hyrje te | Akt-rakordimeve té 1,000,000 | 11,02,2021 | 11,02,2026

Qytetit Klos bankés
F-2015 L....0 Fshati Bershi, Klos ,t’;\alﬁl;ggiskordlmeve té 1,000,000 | 27,05,2020 | 27,05,2025
A Kthesa e Cerujes Klos (V | Nuk ka paguar 0
' me gera)

Prane ures ne hyrje 0

A.D. L08218901B te Qytetit Klos

Tek shuma leké éshté vendosur vlera e debisg, jo vlera e pagesés pasi té gjithé subjektet kané lidhur
Akt-marréveshje pér pagesén e detyrimit me késte vjetore.

1.Subjekti S.C ka lidhur Akt-marréveshje me daté 30.03.2021 me afat nga viti 2021 deri me
30.03.2026 dhe ka paguar shumen 200,000 leké pér vitin 202.

Subjekti M.O ka lidhur Akt-marréveshje mé daté 11.02.2021 me afat nga viti 2021 deri me
11.02.2026 dhe ka paguar shumen 200,000 leké pér vitin 2021.

Subjekti F.-2015 ka lidhur Akt-marréveshje me date 27.05.2020 me afat deri me 27.05.2025 dhe
ka paguar shumén 200,000 leké pér vitin 2020.

Subjekti A. ka marré me gira objektin e subjektit V. dhe nuk ka aplikuar pér t'u pajisur me
Autorizim.

Né tabelé bashkélidhur €shté paraqitur e pé€rmbledhur gjendja e detyrimeve pér “Tarifén e
Autorizimit pér pikat e tregtimit me pakicé té karburanteve dhe njésité e shitjes sé léndéve djegése
dhe karburanteve dhe njésité e shitjes sé 1éndéve djegése dhe bombolave té gazit”.

Nga verifikimi i tarifés vendore pér subjektet qé tregtojné hidrokarbure dhe derivatet e tyre, u
konstatua se ka mangési né mbledhjen e detyrimeve specifike pér kété kategori biznesi. Nga tabela
e méposhtme shikohet se aktiviteti pér tregti karburanti dhe tregti gazi ushtrohet nga 5 subjekte me
status AKTIVE né Qendrén Kombétare té Biznesit nga té cilét 4 subjekte me aktivitet karburant
dhe 1 me aktivitet tregtim gazi.

Sa mé sipér, né bazé té VKM-sé sé sipérpérmendur, subjekti A. figuron debitoré né Bashkiné Klos
pér pagesén e licencés sé tregtimit me pakicé té hidrokarbureve dhe i kané shkaktuar té ardhura té
munguara prej 1,000,000 leké buxhetit t& Bashkisé Klos dhe subjekti “Az-D”figuron debitor ne
vlerén 1,100,000 leke. Né total 2,100,000 leké.

Né njésité administrative Gurré, Su¢ dhe Xibér nuk ka subjekte gé ushtrojné kété lloj aktiviteti.
Nése pér familjet té cilat nuk paguajné taksat dhe tarifat vendore éshté nxjerré njoftim vlerésimi
dhe béré njoftimi sipas udhézimit plotésues té buxhetit t€ Ministrisé Financave “Pér zbatimin e
buxhetit respektiv t& vitit 2019 dhe 2020”; Né lidhje me njoftimin pér familjarét debitoré, nga
Sektori i té Ardhurave Vendore, éshté béré njoftim vlerésimi pér detyrimet tatimore vendore pér té
gjithé subjektet dhe taksapaguesit familjare debitoré.

Né Bashkiné Klos jané administruar 7 raste giradhénie té trojeve dhe ndértesave, Né Njésiné
administrative Klos 5 raste, 4 raste giradhénie trualli dhe 1 rast giradhénie ndértese dhe né Nj. A.
Xibér 2 raste giradhénie té trojeve, né total jané 7 kontrata. Kontratat e girave pér Bashkiné Klos
dhe Njésité Administrative jané paraqitur né tabelén A/3/7.

Pér sa mé sipér arrijmé né pérfundim se pér vitet 2019 dhe 2020 né Bashkiné Klos né lidhje me
kontratat e girave nuk ka debi té akumuluara, pagesat jané béré né ményre korrekte nga subjektet
giramarrése.

Nga kontratat aktuale, situata e pagesave pér asetet e dhéna me qira, éshté paragitur né tabelén e
méposhtme.
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Tabela .7 Kontratat e gerasé me subjektet private

Vlera e
Emri i Vlera e mbetur -
Nr. Al . | Vlera e : Periudha e

Nr Prot/dat qujekt't Objekti Sipérfagja Afati det‘yrlm! paguar Mandat' d?b' . mbetur
8 qiramar t per 1Y't (né leke) arketimi gjendje debi

rés (né leke) 31.12.20
20

1 Nr.98 “K.E.E.S | Sipérfage 1.4km 17.01.2019 deri | 85,000 85,000 Bankeé 0 17.01.2020
prot.dt.17 | ”sh.p.k pyjore né mé 16.01.2029 | (vitin 1) dt.23.01.2 e né
.01.2019 kurdari - (10 vjecare) 70,000 019 vazhdim

Plani i (vitet tj)
bardhé,

ngastra

pyjore 102a,

102b

2

3 Nr47ipr | A.M.C Sipérfage 300m2 02.07.2014- 400,000 400.000 Bank 0 02.04.2019-
ot pyjore  né 01.07.2023 (9 dt.29.03.1 30.09.2019

“Kodra e vjet) 9
Deliut”, né

fshatin

Fullget

4 Nr.1206r | AM.C Sipérfage 300m2 01.07.2010- 228,750 228,750 Bank 0 01.07.2019-
ep,nr.83k pyjore né 30.06.2019 (9 dt.29.03.1 30.09.2019
ol njésiné Xibér vjet) 9

(1311)

5 Nr.1947p | T.A Sipérfage 205m2 01.11.2016 - | 165,820( 165,820 Faturé 0 01.07.2018 -
rot, pyjore né 30.10.2025 (9 | vitin 1) 290,185 nr.29dt.12 30.09.2019
dt.21.03. “Lugane- vjet) 160,000( .03.2019
2017 Batér”, vitet tj) Faturé

parcela nr.78dt.11
nr.91-a .06.2018

6 Nr.2404 V.A Sipérfage 500m2 13.05.2014- 450,000 450,000 Periudhal | 0 13.05.2019
rep, pyjore né 12.05.2023 3,05,2020 -
nr.360/1 “Kodra e 9 vjet - 30.09.2019
kol Deliut”, né 13.05,202

fshatin 1
Fullget.

7 Nr.1858 V.A Sipérfage 300m2 21.12.2013- 240,000 240,000 Banké 0 Ka paguar
rep, pyjore né 20.12.2028 (5 dt.14.11.2
nr.287/2 “Qafa e vjet) 018
kol Mirrizit”, né

njésiné Xibér
, parcela
nr.79.

8 Nr.7494d | A. Sipérfage 200m2 01.07.2017- 160,000 160,0000 0 01.07.2018-
t.10.10.2 pyjore  né 01.07.2026 (9 30.09.2019
017 “Kodra e vjet)

Deliut”, né
fshatin
Fullget.

9 Nr.1710p | “D” Sipérfage 0.9250 ha 08.09.2016  — | 352,750( | 352,750 Bankeé 0 08.09.2019-
rot,daté0 | sh.p.k pyjore né 07.09.2036 (20 | vitin1) 342,250 dt.02.11.2 30.09.2019
8.09.201 “Balgjaj 27, vjet) 342,250( 016
6 né  njésiné vitet tj) Banké

Sug, Bashkia dt.20.10.2
Klos. 017

10 Nr.141pr | “LU” Sipérfage 3.73km 22.01.2019  — | 897,000( | 897,000 Faturé 0 22.01.2020
ot,daté sh.p.k pyjore né | ndértim Hec | 20.01.2029 (10 | vitin 1) nr.11dt.28 e né
22.01.20 “Balgjaj 2 | dhe 6.77 km | vjet) 822,000( | 822,000 .01.2019 vazhdim
19 dhe Kurdari— | ndértim linjé vitet tj)

Plani i | tensioni
Bardhé,

ngastra

pyjore

9d,10a,10b,
11a,12a,17c,

19b,20a,

21b,22c, 23c,

253,  25b,,
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36a,36b, 374,
38a
11 Nr.3136p | B.H Grumbullim - 06.12.2018 - | 14,400 14,400 Mnr.913dt | O Mbyllet
rot,daté Bimé 06.12.2019 (1 .06.12.201 kontrata me
06.12.20 Medicionale vit) 8 daté
18 06.12.2019
TOTALI 2,772,530 | 2,772,530

Niveli arkétimit té gjobave té vendosura nga IMTV.

Nga auditimi i statistikave pér aplikimin dhe arkétimin e gjobave té vendosura nga IMTV né
Bashkiné Klos, rezulton se ky sektor gjaté periudhés objekt auditimi ka aplikuar masén pér subjekte
té cilét jané gjetur né shkelje té kuadrit ligjor né vlerén totale 2,650,000 leké, paraqitur né tabelén
e méposhtme:

Nr. | Emér Subjekti Nr Serisé | Vendim gjobe | Vlera Mandat arkétim | Vlera
(nr/daté) gjobés (nr/daté) arkétimit
1 N.L 0000007 Nr.6/ 09.09.2019 100,000 jo 0
2 E.A 0000008 Nr.7 06.09.2019 500,000 jo 0
SHUMA 600,000 600,000
Vlera mbetur 600,000

Vlera prej 600,000 leké rezulton e pa arkétuar.

Gjithashtu kéto gjoba, nuk jané kontabilizuar né librat e llogarive né kontabilitet si detyrime, pasi
nga IVMT-ja nuk jané pércjellé pér veprime té métejshme né Sektorin e Financés.

Pér personat e dénuar me gjobé nuk éshté aplikuar kamatévonesa né masén 2% pér ¢do dité vonese,
pér mos derdhje né afat té gjobés deri né njé muaj né masén 30,000 leké.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr.9780, daté 06.07.2007
“Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e Kundérligjshme” ndryshuar me ligjin
nr. 183/2014 daté 24.02.2014 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9780, dat€ 06.07.2007
“Pér inspektimin ¢ ndértimit”, neni 5-Detyrat e inspektoratit t€ mbrojtjes sé territorit té njésisé
vendore; nenet 15, 24 dhe ligjin nr. 8116, daté 29.03.1996,”Kodi i Procedurés Civile né RSH “ i
ndryshuar, nenin 151, Rivendosja né afat, nenin 152 dhe neni 16, té ligjit nr. 8402, daté 15.12.1998
“Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve né ndértim” dhe ligjin nr. 10279, daté 20.05.2010 “Pér
kundérvajtje administrative” pérkatésisht nenet 9-“Ekzekutimi i kundérvajtjeve administrative”
dhe neni 22. Sa mé sipér mban pérgjegjési ish/pérgjegjési i sektorit t¢ IVTM, F.S.

Drejtoria e ALUIZNI-t ka dérguar prané Bashkisé Klos shkresat, me nr. 921prot. dt.26.02.2021,
nr.2464 prot. dt.05.06.2020, nr.3024prot. dt.04.08.2020, nr.3666 prot. dt.13.10.2020, nr.3384 prot.
dt.14.09.2020, me nr.3189 prot. Dt 24.08.2020 népérmjet té cilave ka dérguar informacion pér
objektet informale té kualifikuara per legalizim, pér llogaritjen e pagesés se taksés sé ndikimit né
infrastrukturé, pér ndértimet e legalizuara.

Nga korrespondenca me ALUIZNI-n rezulton se pér vitin 2018-2020 jané legalizuar 60 objekte
nga kéto kané likuiduar detyrimin e taksés né infrastrukturé 49 objekte, ndérsa 11 objekte
konstatohet se nuk kané likuiduar taksén e ndikimit né infrastrukturé.

Pra, pér 11 objekte me sipérfage totale 1582.7 m2 duhej té arkétoheshin 259.803 leké (1582.7 m2
x 32,830 leké x 0.5%), shumé e cila pérbén té ardhura t¢ munguara né buxhetin e Bashkisé Klos
pér vitin 2018, 2019, 2020.

Tabela. 8 Debitorét nga ALUIZNI

Nr. | Data Objekti Emri Mbiemri Sip.Totale m2 Vlera e papaguar
1 07.02.2018 Socio- EKONOMIK Sh.sh .E 153 Paguar

2 28.02.2018 Godine Banimi A.J.C 234 Paguar

3 26.03.2018 Godine Banimi H.S.D 236.3 Pa paguar

4 30.03.2018 Socio- EKONOMIK H.S.D 406.4 Pa paguar

5 23.04.2018 Godine Banimi E.L.S 87.8 Paguar

6 27.04.2018 Godine Banimi E.G.H 43.8 Paguar

7 22.05.2018 Godine Banimi .Sh.B 95.7 Paguar

8 23.05.2018 Godine Banimi R.B.M 190.7 Pa paguar

9 23.05.2018 Godine Banimi A.S.L 49.5 Paguar
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10 24.05.2018 Godine Banimi T.Sh.C 78.4 Pa paguar
11 25.05.2018 Godine Banimi Q.H.O 648 Paguar
12 26.06.2018 Godine Banimi N.S .K 86.9 Paguar
13 27.07.2018 Godine Banimi I.1.C 85 Pa paguar
30.07.2018 Godine Banimi JK.T 73.7 Paguar
30.07.2018 Godine Banimi HAM 102.8 Pa paguar
31.07.2018 Socio- EKONOMIK H.S.D 194.5 Pa paguar
21.11.2018 Socio- EKONOMIK N. S .Sh 90 Paguar
26.11.2018 Godine Banimi E.Z.L 177.73 Paguar
26.11.2018 Socio- EKONOMIK + Banim V.M.K 1235 Paguar
11.01.2019 Godine Banimi 1.M.Gj 254 Paguar
28.01.2019 Godine Banimi G. AzZh 239.4 Paguar
06.02.209 Godine Banimi AM.K 86 Paguar
21.02.2019 Godine Banimi R.B. K 75.82 Pa paguar
26.02.2019 Godine Banimi B.Z.P 215.6 Paguar
01.03.2019 Socio- EKONOMIK + Banim A.S. Sh 387.2 Paguar
4.03.2019 Socio- EKONOMIK B.R.C 156.3 Paguar
04.03.2019 Socio- EKONOMIK B.RC 128.8 Paguar
04.03.2019 Godine Banimi M.R.H 2715 Paguar
04.03.2019 Socio- EKONOMIK + Banim N.Z. LI 441 Paguar
11.03.2019 Godine Banimi Sh.R. B 138 Pa paguar
11.03.2020 Godine Banimi S.R.B 74.8 Pa paguar
19.04.2019 Godine Banimi Z.1.S 183.9 Paguar
24.04.2019 Godine Banimi R.R. M 123.6 Paguar
30.04.2019 Godine Banimi B.R.H 103.2 Paguar
30.04.2019 Godine Banimi SH.C 144.5 Paguar
07.05.2019 Godine Banimi B.R.H 103.2 Paguar
27.06.2019 Socio- EKONOMIK SHR 290.6 Paguar
04.07.2019 Godine Banimi F.S.K 194.6 Paguar
22.07.2019 Socio- EKONOMIK A.R. Sh 25.2 Paguar
22.07.2019 Godine Banimi HM.T 109.2 Paguar
20.08.2019 Godine Banimi HAT 230.8 Paguar
11.02.2020 Socio- EKONOMIK Sh.S.D 28.67 Paguar
26.02.2020 Godine Banimi B.R.S 97.2 Paguar
09.06.2020 Godine Banimi S.A.D 77.526 Paguar
09.06.2020 Godine Banimi S.M.T 96.97 Paguar
09.06.2020 Godine Banimi KM.T 228 Paguar
09.06.2020 Godine Banimi Xh.M.T 123.2 Paguar
05.08.2020 Objekt Banimi Y.H.D 479.735 Paguar
27.08.2020 Objekt Banimi M. Sh. D 456.9 Paguar
27.08.2020 Objekt Banimi Z. I.N 91.125 Paguar
28.08.2020 Objekt Banimi Q.LM 498.72 Paguar
01.09.2020 Objekt Banimi ES. G 467.56 Paguar
02.09.2020 Objekt Banimi A M 1007.73 Paguar
14.09.2020 Objekt Banimi S.B.B 303.6 Paguar
17.09.2020 Objekt Banimi R.Sh.D 124.42 Paguar
15.10.2020 Objekt Banimi I.LH.R 72 Paguar
11.12.2020 Socio- EKONOMIK H.R.D 252.6 Paguar
30.12.2020 Objekt Banimi I.LA.S 180.86 Paguar
31.12.2020 Objekt Banimi H. K.C 138.6 Paguar
31.12.2020 Objekt Banimi Sh. B.LI 330.56 Paguar

Burimi: Bashkia Klos

Drejtoria e té Ardhurave Vendore né Bashkiné Klos ka dérguar Njoftim Detyrimin pér té gjithé
subjektet gé ushtrojné aktivitet dhe pér Familjet gé jetojné brenda territorit Administrativ té
Bashkisé Klos, pér vite, 2019 dhe 2020. Né zbatim té ligjit Nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér
Procedurat Tatimore n€ Republikén e Shqipéris€” i ndryshuar, kreu VIII vlerésimi tatimor, Neni
69 Njoftimi i vlerésimit tatimor dhe kérkesa pér pagesén e detyrimit tatimor, pika 1. Administrata
tatimore, brenda 10 ditéve kalendarike nga data e llogaritjes sé vlerésimit prej saj, i dérgon
tatimpaguesit njoftimin e vlerésimit tatimor dhe kérkesén pér pagesén e detyrimit tatimor: a) né
rrugé elektronike, né pérputhje me legjislacionin e komunikimeve elektronike dhe kur
tatimpaguesit kané dhéné pélgimin pér pranimin e njoftimit né rrugé elektronike dhe b) népérmjet
shérbimit postar rekomande. Marrja dijeni nga tatimpaguesi dhe llogaritja e té gjitha afateve qé
jané té lidhura me njoftimin e vlerésimit béhen sipas parashikimeve té pikés 3, té nenit 23, té kétij
ligji. (Ndryshuar me Ligjin Nr. 84/2014, daté 17.07.2014.) konkretisht:
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-Viti 2019: Njoftim pér detyrimet nr. Prot 2677 daté 02.04.2019

-Viti 2020: Njoftim pér detyrimet nr. Prot 71 daté 13.01.2020

-Viti 2020: Njoftim pér detyrimet nr.Prot 2080 date 24.08.2020

-Viti 2020: Njoftim pér detyrimet nr.Prot 2440 date 29.09.2020

-Viti 2020: Njoftim pér detyrimet nr.Prot 3078 date 20.11.2020

-Viti 2020: Njoftim pér detyrimet nr.Prot 3222 date 06.12.2020

Késhilli Bashkiak Klos, ka vendosur me VKB-né “Pér sistemin e taksave dhe tarifave vendore,
administrimin e tyre né Bashkiné Klos dhe penalitetet pér kundérvajtjet administrative” afatin e
fundit té pagesés sé detyrimit datén 30 Qershor té ¢do viti. Né zbatim té ligjit Nr. 9920 daté daté
19.05. 2008 i ndryshuar kreu IX pagesa dhe rimbursimi i tatimit, Neni 74 “Afatet dhe ményrat e
pages€s s€ detyrimit tatimor” 1. Tatimpaguesi shlyen detyrimet tatimore brenda afateve té
parashikuara né ligjin tatimor pérkatés

KONKLUZION:

-KLSH pér periudhén nén auditim, ka té evidentuar gjendjen e detyrimeve debitore me vleré
43,803,650 leké deri né 31.12.2020 , nga té cilat:

-Vlera totale e debisé pér taksén e tokés mé 31.12.2019 éshté 7,785,509 leké, nga té cilat 2,338,000
leké jané pér vitin 2020.

-Vlera totale e debisé pér taksén e ndértesés (familjaréve) éshté 4,619,697 leké (té kontabilizuara
né financé) ,nga te cilat 2,156,056 jané pér vitin 2020

-Vlera totale e debisé pér taksén mbi truallin (familjaréve) éshté 162,985 leké (té kontabilizuara né
financé) nga té cilat 59,820 jané pér vitin 2020.

-Vlera totale e debisé pér tarifén e pastrimit, ndricimit, gjelbérimit (familjaréve) éshté 1,178,459
leké (té kontabilizuara né financé),nga te cilat 126,459 jané pér vitin 2020.

-Vlera totale e debisé pér bizneset (detyrim+kamaté) éshté 25,921,155 leké, nga té cilat 22,451,855
leké detyrime dhe 3,469,155 leké kamatévonesa (té kontabilizuara né financg)

-Vlera totale e debisé (detyrim+kamaté€) pér kontratat e girave éshté O leké .

-Vlera totale e debisé pér tarifén e druve té zjarrit 2,035,845 leké.

-Detyrimi nga subjektet me aktivitet karburant dhe tregti gazi, nga mos pajisja me “Autorizimin
pér tregtimin me pakice té karburanteve dhe njésite e shitjes sé Iéndéve djegése dhe bombolave té
gazit” éshté 2,100,000 leké pérbén té ardhurave té munguara pér buxhetin e Bashkisé Klos, té pa
kontabilizuara.

-Detyrimi nga gjobat e IMTV me vleré prej 600,000 leké éshté e ardhur e munguar né Bashkiné
Klos pér vitin 2019-2020, pa kontabilizuar.

Pér 11 objekte me sipérfage totale 1582.7 m2 duhej té arkétoheshin 259,803 leké (1582.7 m2 x
32,830 leké x 0.5%), shumé e cila pérbén té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Klos pér
vitin, 2019, 2020.

Borxhi tatimor progresiv

Borxhi pér tarifat dhe taksat vendore i evidentuar nga regjistri i debitoréve gé prej vitit 2001,
trashéguar nga ish komunat, né progresiv paragitet si vijon; Né vlerén e borxhit prej 129,662,309
leké né fund té vitit 2019, jané shtuar detyrime pérgjaté vitit né shumén me njé rritje né vlerén
9,989,415 leké ose 9% e totalit té stokut, pasqyruar dhe né bilancin kontabél né fund té vitit 2020
né shumén 139,651,724,

Nisur nga té dhénat e regjistrit t& borxhit konstatohet se: Stoku i borxhit pér vitet 2018, 2019 dhe
2020 paraqitet né vilerén 105,883,365 leké né rritje ku peshén mé té madhe e mbajné bizneset, né
vleré 79,701,515 leké.

Fakti gé gjendja e borxhit éshté né nivele shumé té larta, si né vleré dhe né numér subjektesh dhe
me tendencé né rritje té madhe, ndérsa arkétimi dhe vjelja e debitoréve éshté né nivele shumé té
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ulté éshté rrjedhojé e njé puné té pamjaftueshme dhe bashképunimit né nivel té ulét ndérmjet
institucioneve shtetérore me géllim mbledhjen e detyrimeve té pa arkétuara.

A.4-Mbi vlerésimin e risqeve buxhetore nga niveli faturave té palikujduara dhe vendimet
gjyqésore.

Nga té dhénat e pasgyrave financiare (bilanci kontabél) konstatohet se totali faturave té pa
likuiduara né fund té periudhés né datén 31.12.2019 Llog.(401-408) “Furnitor e llogari té lidhura
me to” paraqgiten né vlerén 7,856,674 leké dhe 467 Kreditoré te ndryshém”, paraqiten né€ vlerén
74,792,633 leké. sipas té dhénave té tabelés nr.3 paragitur ne aneks.

Kéto fatura jané pér shpenzime operative dhe pér investime, té cilat jané realizuar né muajin
Néntor-Dhjetor 2019 dhe detyrime te prapambetura te pa likuiduara, pér té cilat pagesat jané kryer
né muajt e vitit pasardhés.

Nga auditimi né lidhje me likuidimin e tyre rezulton se kéto detyrime pér faturat si mé sipér jané
likuiduar gjaté vitit 2020, né vlerén gjithsej pér 30,985,291 lek&, me urdhér shpenzimet sipas té
dhénave té pasqyrés nr. 4, té paragitur né aneks.

Arsyeja e mos likuidimit té kétyre faturave éshté mosrealizimi i té ardhurave nga Bashkia.

-Nga té dhénat e pasqyrave financiare té vitit 2020 (bilanci kontabél) konstatohet se, totali faturave
té pa likuiduara né fund té periudhés né datén 31.12.2020 Llog.(401-408) “Furnitor ¢ llogari t&
lidhura me to” paraqiten né vlerén 20,053,096 leké dhe 467 “Kreditoré t€ ndryshém”, paraqiten né
vlerén 69,515,581 leke, sipas té dhénave té tabelés nr. 5, paragitur ne aneks.

Nga auditimi né lidhje me likuidimin e tyre u konstatua se, detyrimet pér faturat e analizuara mé
sipér rezulton se deri mé daté 30.09.2021, éshté likuiduar vlera 38,137,161 leké me urdhér
shpenzimet sipas té dhénave té tabelés nr. 6 té paragitur né aneks.

Efektet e zbatimit té€ vendimeve gjygésore né buxhet. Bashkia Klos gjate vitit 2019 e ne vazhdim
ka té administruara 7 vendime gjyqésore detyrime né vlerén 17,787,523 leké gé jané detyrime pér
largime nga puna dhe diferenca te papaguara pér personat me aftési te kufizuar.

Vendim i shk. | Vendimi Apelit Viera Likuidim | Likujdim | Likujdim | Gjendja Likujdim Gjendja
NR Emer Arsye | vite me
nr daté nr daté totale are 2019 2020 31.12.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2021
Larg
1 | 1116 | 09.03.2016 | 1108 | 15.03.2018 | LH ouna | 357,200 200,000 | 157:200 0 0
2 | 1029 | 04.03.2016 | 1799 | 13.06.2019 | S.B '53;% 690,560 0| 690,560 0 0
3 | 4192 | 19.09.2016 | 1799 | 13.06.2019 | R. K ;3;961 82,561 82,561 0 0
4 | 2504 | 01.04.2013 Alb-M ;I(;?;‘fa 314,136 Anulluar 0 0 0 0
5 | 509 | 10.02.2016 | 2696 | 07.11.2019 | N.V '53;% 582,848 0 0 582,848 0
Persona Difer
6 | 3632 | 25.10.2019 Aftesi Papag, | 9324753 4,164,240 | 2,514,113 | 2,646,400 | 2,646,400
Kufizuar pag.
Persona Difer
7 | 1616 | 27.07.2020 Aftesi Papag, | 6435465 0 0| 6435465 815,945
Kufizuar pag.
TOTALI 17,787,523 4364240 | 3,444,434 | 9,664,713 | 3,462,345

Shénim: Té dhénat jané té disponuara nga Sektori i Financés.

Nga shuma e mésipérme pér vitin 2019 dhe 2020, jané zbatuar (likuiduar) né vlerén 7,808,674 lekg,
sipas té dhénave té pasqyrés mé sipér, mbetur pér likuidim té métejshém né buxhetin e vitit 2021
pér vlerén 9,664,713 leké, veprime né mospérputhje me pércaktimet e pikés 62 t¢ UMF nr. 2, daté
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06.02.2012 “Pér procedurat standarde t& zbatimit t€ buxhetit”, ku qartésisht pércaktohet q&; “té
gjitha njésité e geverisjes sé pérgjithshme jané pérgjegjése pér ekzekutimin e vendimeve gjygésore
té formés sé preré né ngarkim té tyre, brenda buxhetit vjetor té miratuar. Titullarét e njésive té
geverisjes sé pérgjithshme analizojné té gjitha vendimet gjyqgésore dhe kérkojné nxjerrjen e
pérgjegjésive administrative. Vendimi gjyqgésor nuk likuidohet pa aktin e titullarit gé provon
gjurmén e auditimit t& kétij procesi”.

Sa mé sipér nga Sektori i Financés, Bashkia Klos deri mé daté 30.09.2021, nuk ka likuiduar
detyrime né vlerén gjithsej 6,202,368 leké, pér diferenca te papaguara pér personat me aftesi te
kufizuar né vlerén 5,619,520 leké dhe shpenzime largim nga puna ne vlerén 582,848 lekg), veprime
né mospérputhje me nenin 52- Kryerja e shpenzimeve, té ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér
menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar; nenin 9 dhe 10, té ligjit
nr. 9928, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; UMF nr. 5, daté
27.12.2014 “Pér shlyerjen ¢ detyrimeve té prapambetura” i ndryshuar me UMF nr. 5/1, daté
21.05.2014; Udhézimin udhézimi ploté€sues i MF nr.02, daté 10.01.2018 “Pér buxhetin e vitit
20187, pikat 82-91 “Detyrimet ¢ prapambetura té Njésive t&€ Vetéqeverisjes Vendore”. Sa mé sipér
mbajné pérgjegjési Pérgjegjési i Sektorit té Financés, S.B dhe kryetari i Bashkisé Klos z. I.H.

3.5.Mbi celjen dhe ekzekutimin e fondeve té pérfituara pérmes FZHR, saktésia e raportimit
buxhetor té tyre.

Objekti i shpenzimit Subjekti Faturat Vlera palik. Lik. Vlera palik. Vlera palik. Vlera
Nr Daté 01.01.2019 v.2019 31.12.2019 31.12.2020 palikuiduar
dt.30.09.2021

V.NIS

Sist.,asfaltim rruga Dars 375 | 02.06.2013 | 2,693,694 0 2,693,694 2,693,694 2,693,694
V.NIS

Sist.,asfaltim rruga Dars 489 | 18.07.2015 | 5,968,453 0 5,968,453 5,968,453 5,968,453
GPG.C

Rikonst.shkolla G,Vogel 19 29.05.2014 | 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Rikonst.shk. e mesme | GPG.C

Klos 46 27.04.2020 | O 0 0 1,484,515 1,484,515
V.NIS

Sist.,asfaltim rruga Klos 377 | 02.06.2013 | 5,067,750 5,067,750 0 0 0
V.NIS

Sist.,asfaltim rruga Klos 452 | 09.12.2014 | 20,834,537 20,834,537 | 0 0 0

TOTALI 35,564,434 25,902,287 | 9,662,147 11,146,662 11,146,662

Nga té dhénat e paragitura pér periudhén objekt auditimi rezulton se Bashkia Klos aktualisht ka
detyrime ne vlerén 11,146,662 leké pér kontrata té cilat jané mbuluar me fonde té FZHR pér té cilat
ka dérguar né MFE kérkesa pér financimin e kétyre investimeve té cilat jané parashikuar dhe né
PBA 2020-2022.

Konkluzione:

1-Nga té dhénat e Drejtorisé sé Financés pér periudhén raportuese 2020 shpenzimet buxhetore jané
planifikuar né vleré 684,748 mijé leké dhe realizuar né vleré 547,621 mijé leké, ose né masé 80%,
sipas artikujve: paga né masén 88%, sigurime né masén 97%, shpenzime operative né masén 59 %
dhe investimet né masén 59%, pér periudhén 2020 shpenzimet buxhetore jané planifikuar né vlerén
715,961 mijé leké dhe realizuar né vlerén 571,632 mijé leké, ose né masén 79.84%, sipas artikujve:
paga né masén 79%, sigurime né masén 99 %, shpenzime operative né masén 73 % dhe investime
né masén 67.5%.

U konstatua se, ka diferenca té dukshme midis treguesve té hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pér
sa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe shpenzimeve té tyre, késhtu pér periudhén 2019, té
ardhurat nga taksat e tarifat vendore té planifikuar gjithsej né vlerén 151,290 mijé leké né buxhet,
jané kryer shpenzime sipas realizimit faktik me té ardhura né vlerén 41,652 mijé leké duke mos
realizuar shpenzimet né vlerén 109,638 mijé leké, pér periudhén 2019, té ardhurat nga taksat e
tarifat vendore té planifikuar gjithsej né vlerén 104,922 mijé leké né buxhetin fillestar, jané kryer
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shpenzime sipas realizimit né fakt 38,177 mijé leké duke mos realizuar shpenzimet né vlerén
66,745 mijé leké, veprime né mospérputhje me ligjin nr.9936, dat€ 26.06.2008 “Pér menaxhimin
dhe zbatimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010, “Pér menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjin nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “Pér
sistemin e taksave vendore” t€ ndryshuar, ligjin nr.68/2017, “Pér Financat e Vetéqeverisjes
Vendore”, ligjin nr. 139/2015, daté 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, UMF nr. 10, daté
28.02.2017, “Pér pérgatitjen e programit buxhetor afatmesém 2020-2022”, si dhe UMF nr. 10/1,
daté 28 02 2017 “Pér pérgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesém pér Pushtetin Vendor”, UMF
nr.23, daté 22.11.2016 “Pér procedurat standarde té pérgatitjes s€ programit buxhetor afatmesém”
si edhe Vendimet pérkatése té Késhillit Bashkiak.

-Urdhér prokurim (UP), né Degén e Thesarit regjistrohet né fillim té procedurés. Regjistri i
procedurave éshté dérguar sipas afateve ligjore né fillim té vitit dhe ai i ndryshuari gjaté vitit.
-Buxhetet e Bashkisé Klos dhe PBA, jané miratuar me vendim té KB dhe né pérputhje me dispozitat
ligjore/nénligjore té ligjit té buxhetit pér vitet 2019-2020;

-Jané konstatuar raste té copézimit té pagesés sé faturave, kjo pasi né momentin e pagesés nuk ka
pasur fonde né dispozicion;

-Jo té gjithé procedurat e tenderave jané miratuar né Késhillin Bashkiak.

-Nuk jané evidentuar raste té faturave fiktive pér mos djegien e fondeve né fund té periudhave
ushtrimore, po ashtu dhe gjaté vitit ushtrimor.

-Nuk ka raste té pagesave paradhénie si té investimeve/ shérbimeve apo blerje mallra;

-Nga auditimi éshté konstatuar se pér periudhén objekt auditimi jané cliruar garanci si vijon: pér
vitin 2019 jané ¢liruar 4 garanci me vleré 5,893,714 leké dhe pér vitin 2020 &shté cliruar 1 garanci
me vleré 5,869,497 leké. Té gjitha kéto jané né zbatim té akteve ligjore.

Gjetje.nr.1
Titulli Gjetjes | -Performanceé e ulét né realizimin e té ardhurave.
Situata: U konstatua se, ka diferenca t& dukshme midis treguesve té hartimit dhe

zbatimit t& buxhetit, pér sa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe
shpenzimeve té tyre, késhtu pér periudhén 2019, té ardhurat nga taksat e
tarifat vendore té planifikuar gjithsej né vlerén 151,290 mijé leké né
buxhet, jané kryer shpenzime sipas realizimit faktik me té ardhura né
vlerén 41,652 mijé leké duke mos realizuar shpenzimet né vilerén 109,638
mijé leké, pér periudhén 2020 té ardhurat nga taksat e tarifat vendore té
planifikuar gjithsej né vlerén 104,922 mijé leké né buxhetin fillestar, jané
kryer shpenzime sipas realizimit né fakt 38,177 mijé leké duke mos
realizuar shpenzimet né vlerén 66,745 mijé leké.

Konstatohet nje vleré e larté e debitoréve né shumén 43,803,650 leké.
Kriteri -Aktet ligjore té sistemit té taksave dhe tarifave vendore, paketa fiskale
miratuar me VKB, -Ligji nr. 9920, daté 19.04.2008 “Pér procedurat
tatimore né Republikén e Shqipéris€”, i ndryshuar, neni 89 “Njoftimi dhe
kérkesa pér t€ paguar”, neni 90 “Urdhri i bllokimit té llogarive bankare té
tatimpaguesit”, neni 91 “Masa e sigurimit t€ detyrimit tatimor”, neni 93
“Sekuestrimi 1 pasuris€” neni 97 “Transferimi 1 detyrimit tatimor palés sé&
tret€”, neni 98 “E drejta pér té€ kérkuar detyrimet nga pala e treté”.
Ndikimi/Efek | - Mungesé e té ardhurave pér realizimin e shérbimeve dhe investimeve

ti

Shkaku -Moszbatim i akteve té miratuara nga Késhilli i Bashkisé pér Taksat dhe
Tarifat vendore, dhe Ligjit “Pér procedurat tatimore né€ Republikén e
Shqipérise”.

Réndésia: -1 mesém.
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Rekomandim
i Rekomandimi: Sektori i t¢ Ardhurave Vendore Pronave publike Lejeve
dhe Licencave né bashképunim me Drejtoriné e Zhvillimit Ekonomik dhe
Sektorin Juridik, t& marré masat duke ndjekur té gjitha rrugét
administrative e ligjore pér arkétimin e debitoréve né shumén 43,803,650
leké, té nxirren njoftim vlerésimet tatimore pér debitorét dhe t& ndigen
rrugét e méposhtme:

a-T’u dérgohen bankave té nivelit t€ dyté urdhér bllokimet e llogarive
bankare.

b-Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen
e barrés siguruese (pér mjetet) dhe né ZVRPP (pér pasurité e paluajtshme).
c- Pér subjektet té cilét nuk paguajné detyrimet tatimore né afat, té
llogariten né vazhdimési kamat vonesa.

d-Né rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dérgimit té
urdhér bllokimeve né banké nuk kryejné pagesén e detyrimeve, pasi té
vendosen masa administrative, t& ndigen procedurat pér kallézim penal.
e- Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, té evidentojé dhe njoftojé
familjarét pér té cilét nuk kané paguar detyrimet pér taksén/tarifén vendore
(pastrimit, ndricimit, banesave dhe gjelbérimit).

f- Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik té kontabilizojé detyrimin né vlerén
2,700,000 leké dhe né bashképunim dhe me zyrén e taksave té administrojé
listat e debitoréve.

Pretendimi i subjektit:

Subjekti i audituar ka ngritur pretendime apo kundérshti lidhur me konstatimet nga grupi i
auditimit té KLSH-s&, si vijon: Me shkresé nr.2054/9 Prot, daté 03.11.2021 protokolluar né KLSH
me nr.865/9 daté 08.11.2021 ku mé poshté paragiten dhe pretendimet nga subjekti | audituar dhe
pérkatésisht nga Pérgj. Sektorit té té ardhurave Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave, zj.F. K.
Né lidhje me Akt-konstatimin nr.3 me objekt “Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit té buxhetit
pér periudhén raportuese thuhet qé ka diferenca té dukshme midis treguesve té hartimit dhe
zbatimit té buxhetit pér sa | pérket té ardhurave té veta dhe shpenzimeve té tyre. Késhtu pér
periudhén 2019, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore té planifikuar gjithsej né vlerén 151,290
mijé leké né buxhet, jané kryer shpenzime sipas realizimit faktik me té ardhura né vlerén 38,177
mijé leké duke mos realizuar shpenzimet né vlerén 109,638 mijé leké. Sa mé lart sqarojmé se plani
i t& ardhurave pér vitin 2019 éshté miratuar me VKB nr. 122 daté 20.12.2018 “Pér miratimin e
buxhetit té vitit 2019 né shumén 151,920 mijé leké nga té cilat 96,927 mijé né zérin . té ardhura
té tjera nga (sekuestrime dhe zhdémtime). Planifikim i béré nga zyra pérkatése ku realizimi ka gené
0 leké I cili ka ndikuar negativisht né realizimin e planit té ardhurave pér vitin 2019, dhe 54,363
mijé leké nga zéra té tjera té ardhura ku realizimi éshté né shumén 42,920 mijé leké, e shprehur né
pérgindje 78,9% .

Qéndrimi i grupit té Auditimit:

Ky problem &shté trajtuar verbalisht me titullarin e institucionit dhe né analizén vjetore té
realizimit té ardhurave pér vitin 2019. Kjo nuk e hedh poshté faktin por mund té konsiderohet si
njé pérpjekje nga ana ime qé kéto fenomene té mos ndodhin.

Grupi i auditimit sa mé sipér sqgaron se: Planifikimi i té ardhurave éshté béré sipas njé parashikimi
ku dhe ju keni gené pjesé e grupit té punés dhe keni dhéné dakortésiné pér sa mé sipér. Fakti qé né
realizimin e dy zérave vlera éshté O leké tregon pér njé performancé té dobét né mbledhjen e té
ardhurave. Grupi i auditimit vleréson se nuk merr parasysh pretendimin tuaj pasi nuk é&shté i
mbéshtetur né argumente me bazé ligjore.
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Pér veprimet dhe mos veprimet e analizuar né lidhje me mangésité e konstatuara né planifikimin
dhe zbatimin e planit t& buxhetit, bazuar né kriteret e pércaktuara né aktet ligjore e nénligjore té
trajtuara me analizé té hollésishme, ngarkohen me pérgjegjési;

-znj. F.K., me detyré Drejtor i Zhvillimit Ekonomik pér periudhén 01.01.2019-05.02.2020 dhe nga
data 05.02.2020 e né vazhdim né pozicionin e pérgjegjésit t&é Ardhurave Vendore Pronés Publike
Lejeve dhe Licencave.

-z. B.C., me detyré Kryetar i Bashkisé, né cilésiné e Népunésit Autorizues, pér periudhén
01.01.2019-07.08.2020.

B. Vlerésimi i Raportimit Financiar, pér té parashikuar opinion mbi pasayrat financiare pér
vitet 2019-2020.

B.1 Plotésia dhe saktésia né pasgyrimin e pérmbaijtjes sé ngjarjeve ekonomike.

. Pér auditimin e Pasqgyrave Financiare té vitit 2019-2020 éshté marré né shqyrtim
dokumentacioni i méposhtém:

- Pasqyrat financiare té vitit 2019-2020;

- Ditari i Bankés;

- Ditari i Arkés;

- Ditari i Magazinés;

- Ditari i Pagesave

- Aktrakordimet me Degén e Thesarit Mat.

- Inventarét etj.

. Kriteret e vlerésimit:

- Standardet Kombétare té Kontabilitetit

- Ligji nr. 25/2018 "Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare";

- Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin®, i ndryshuar;

- Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 8, daté 09.03.2018 "Pér procedurat
e pérgatitjes, paraqgitjes dhe raportimit té Pasqyrave Financiare vjetore né Njésité e Qeverisjes sé
Pérgjithshme".

- Udhézimi i Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2012 "Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik".

Nga auditimi ka rezultuar se:

. Bashkia Klos ka pérgatitur dhe raportuar Pasqyrat Financiare té vitit 2020, mbéshtetur né
Ligjin nr. 25/2018 "Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare™ dhe Udhézimin e Ministrisé sé
Financave dhe Ekonomisé nr. 8, daté 09.03.2018 "Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe
raportimit té Pasqyrave Financiare vjetore né Njésité e Qeverisjes sé Pérgjithshme".

. Pjesé pérbérése té PF/2020 jané:

- Pasqyra e pozicionit financiar (F1);

- Pasqyra e performancés financiare (F2);

- Pasqyra e flukseve monetare (F3);

- Pasqgyra e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto (F4);

- Pyetésor dhe shénimet shpjeguese mbi pasqgyrat financiare (F5).

Pasgyrat statistikore:

- Investimet dhe burimi i financimit (F6);

- Gjendja dhe ndryshimet né aktivet afatgjata, kosto historike (F7.a);

- Gjendja dhe ndryshimet né aktivet afatgjata, vlera neto (F7.b);

- Numri i punonjésve dhe fondi i pagave (F8).
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. Gjithashtu, Pasqyrat Financiare pér nga forma jané pérgatitur dhe jané plotésuar sipas
kérkesave té udhézimit nr. 8, daté 09.03.2018, ku éshté dhéné informacion mbi:
- Emrin e njésisé ekonomike raportuese, Bashkia Klos me NIPT K.....R;
- Nése pasqgyrat financiare mbulojné njé njési ekonomike raportuese individuale apo grup
njésish;
- Periudhén kontabél t¢ mbuluar nga pasqgyrat financiare, nga 01.01.2020-31.12.2020;
- Monedhén e paraqitjes sé pasqyrave financiare, né leké;
- Data e hartimit té Pasqyrave Financiare, 31.03.2021,;
- Pérgatitur nga S.B, Drejtore e Financés;

Pasqyrat Financiare jané dérguar né Degén e Thesarit Mat me shkresén nr. 836, daté
31 03.2021, nénshkruar nga Kryetari i Bashkisé Klos z. I.H
Pjesé pérbérése e dokumentacionit mbi pasqyrat financiare dhe raportimin financiar jané Akt
rakordimet mbi shpenzimet dhe té ardhurat me Degén e Thesarit Mat, té konfirmuara dhe
nénshkruara nga NZ dhe NA i Bashkisé Klos dhe Specialisti i shpenzimeve, Pérgjegjési i Degés sé
Thesarit Mat.
B.1 Plotésia dhe saktésia né pasgyrimin e pérmbajtjes sé ngjarjeve ekonomike.
Pasqyrat Financiare té vitit 2020 rezultojné né pérgjithési té jené té plotésuara sipas standardeve
kombétare té kontabilitetit, planit kontabél dhe ne pérputhje me kérkesat e Udhézimit té Ministrisé
sé Financave nr. 8 date 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit te
Pasqyrave Financiare Vjetore, né Njésité e Qeverisjes se Pérgjithshme” Pasqyrat financiare vjetore
2020 jané dorézuar né Degén e Thesarit me daté 31 Mars 2021, me té dhénat e mé poshtme:
Tabela nr.1

AKTIVI Né/Leké
Llogarité Gje_n(_jje né fund Gje_n(_jja né fund
té vitit 2020 té vitit 2019

A. Aktivet 2,060,495,464 1,987,768,917
. Aktivet Afat shkurtra 345,218,718 299,195,628
1.Mjete monetare dhe ekuivalent té tyre 70,994,637 45,756,904
Disponibilitete né thesar 70,659,837 45,095,104
Vlera te tjera 334,800 661,800
2. Gjendje Inventari Qarkullues 32,318,800 26,431,138
Materiale 2,246,264 1,725,514
Inventar i imet 30,072,536 24,705,624
3. Llogari té Arkétueshme 172,389,699 166,360,441
Kreditor pér mjete né ruajtje

Debitoré té ndryshém KLSH 139,651,724 129,662,309
Operacione me shtetin(Té drejta) 32,737,975 36,698,132
4.Te tjera aktive afatshkurtra 69,515,582 60,647,145
Shpenzime te periudhave te ardhshme 69,515,582 60,647,145
1. Aktivet Afat gjata 1,715,276,746 1,688,573,289
1.Aktive Afatgjata jo materiale 45,234,902 44,842,321
Studime dhe kérkime 45,234,902 44,842,321
2. Aktive Afatgjata materiale 1,535,319,781 1,599,584,060
Toka,troje, terene 999,520 999,520
Ndértesa e Konstruksione 431,533,820 448,932,582
Rruge, rrjete, vepra ujore 1,061,518,205 1,102,832,458
Instalime teknike, makineri e paisje 6,089,246 6,496,668
Mjete Transporti 16,587,894 18,343,668
Inventar ekonomik 15,319,062 19,449,986
Aktive afatgjata te demtuara 1,529,300 689,626
Caktime te aktiveve afatgjata 1,742,734 1,839,552
3. Investime 134,722,063 44,146,908
Per aktivet afatgjata materiale 134,722,063 44,146,908
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Tabela nr.2
PASIVI
Llogarité Gjend_je:‘ né fund Gjeno_ljg né fund
té vitit 2020 té vitit 2019

B. PASIVET (DETYRIMET) 257,079,114 243,498,252
|.Pasivet Afat shkurtra 257,079,114 243,498,252
1.Llogari té8 Pagueshme 257,079,114 243,498,252
Furnitoré e llogari té lidhura me to(401) 20,053,096 7,856,674
Detyrime ndaj personelit 9,844,537 11,236,221
Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 490,172 898,473
Sigurime Shogérore 2,005,883 2.254,587
Sigurime Shéndetésore 344,287 306,389
Det.per tu paguar per blerjen e letrave me vlere 334,800 661,800
Kreditoré pér mjete né ruajtje 14,839,033 15,828,866
Kreditoré té ndryshém 69,515,582 74,792,633
Operacione me shtetin (detyrime) 139,651,724 129,662,309
C. AKTIVET NETO/FONDET (A-B) 1,803,416,350 1,744,270,665
D. FONDI | KONSOLIDUAR 1,803,416,350 1,744,270,665
Teprica(Fondi i akumuluar)/Deficiti i akumuluar 1,742,568,917 1,712,601,407
Rezultati i Veprimtarisé Ushtrimore 55,820,804 29,266,238
Vlera e mjeteve te caktuara ne perdorim 5,026,629 2,403,020
E. TOTALI | PASIVEVE(B+C) 2,060,495,464 1,987,768,917
KONTROLLE Shifra 0(zero)- Tregon Kuadraturén Kuadratura Kuadratura
K1.Aktivet Neto a jané té barabarta me Fondin e Konsoliduar 0 0

K2.Totali i Aktiveve a éshté i barabarté me=Totalin e Pasiveve 0 0

Nga auditimi i Pasgyrave financiare rezultoi:
Pasgyra e pozicionit financiar (F1

Mé poshté evidentohen testet thelbésore né lidhje me llogarité té cilat jané vlerésuar si materiale,
bazuar né materialitetin e pércaktuar dhe qé pérbéjné njé evidencé té mjaftueshme pér dhénien e
opinionit té auditimit mbi pasqyrat financiare té mbyllura pér periudhén 01.01.2019-31.12.2020.
Nga té dhénat e evidentuara né pasqgyrat financiare té vitit 2020 sipas aktivit

Grupi I-Aktivet Afat shkurtra evidentohen né vlerén 345,218,718 leké, nga 299,195,628 leké né
vitin 2019, ndérsa né Grupin I1-Aktivet Afat gjata evidentohen me njé vleré prej 1,715,276,746

leké, nga 1,688,573,289 leké né vitin 20109.

Totali aktivit evidentohet né vlerén pér 2,060,495,464 leké nga 1,987,768,917 leké né vitin 2019

dhe éshté i barabarté me totalin e Pasivit.

Mé hollésisht plotésimi i pasqyrave financiare analizohet si mé poshté:

. Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” pérbéhet nga:
Llog.kontabél Emértimi i llogarive Viti 2020 Viti i 2019 | Diferenca
2020-2019

1. Mjete monetare dhe ekuivalent té tyre 70,994,637 | 45,756,904 | 25,237,733

531 Mjete monetare ne Arke

512,56 Mjete monetare ne Banke

520 Disponibilitete ne Thesar 70,659,837 | 45,095,104 | 25,564,733

50 Letra me vlere - - -

532 Vlera te tjera 334,800 661,800 -327,000

54 Akreditiva dhe paradhénie - - -

59 Provigj.zhvl. letra me vlere (-) - - -
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Vlera e llogarisé 520 “Disponibilitete né thesar” me gjendje né celje po ashtu edhe né mbyllje
evidentohet me ndryshime me njé rritje prej 25,564,733 leké dhe pérfagéson 5% garanci pér kryerje
punimesh sipas kontratave, gjé qé tregon mbyllje té kontratave té€ punimeve dhe marrjen né dorézim
té objekteve pérkatés pér vlerén e mésipérme.

Llogarité e klasés 5, kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té llogarive pérkatése
pér té ardhurat dhe grande té ndryshme, si dhe duke u kredituar pér pakésimet né debi té llogarive
pérkatése té klasés 4.

. Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues”, pérbéhet nga:
tgor?ti[)';f Emértimi i llogarive Viti 2020 | Viti 2019 %;%r%‘i%
3 Gjendje Inventari garkullues 32,318,800 | 26,431,138 | 5,887,662
31 Materiale 2,246,264 1,725,514 520,750
32 Inventari Imét 30,072,536 | 24,705,624 | 5,366,912
Totali 32,318,800 | 26,431,138 | 5,887,662

Llogarité e Klasés 3, sikurse evidentohen né pasqyrat financiare me daté 31.12.2020 paragiten né
vlerén 32,318,800 leké gé pérbéhet nga llogaria kontabél 31 “Materiale” né vlerén 2,246,264 leké,
dhe llogaria kontabél 32 “Inventar i imét” né€ vlerén 30,072,536 leké.

Llogaria inventariale 31 “Materiale” né vlerén 2,246,264 leké, pasqyrojné gjendjen e materialeve
sipas inventaréve fizik e kontabél me daté daté 31.12.2020, nga 1,725,514 leké me njé diferencé
rritje 520,750 leké qé nuk éshté pasqyruar né llogariné 73 “Ndryshime té gjendjes sé inventarit t&
produkteve” por €shté pérfshiré n€ llogariné€ 63 “Ndryshimi i gjendjes se inventarit”, s¢ bashku me
llogaring 32 “Inventar i imét” né vlerén 30,072,536 leké per vitin 2020, nga 24,705,624 leké pér
vitin 2019, me njé diference pakésim 5,366,912 leké .

Llogarité e klasés 3 kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té llog. 63 “Ndryshimi i
gjendjeve t¢ inventarit” dhe duke u kredituar pér daljet e inventarit né debi t€ llogarisé 63
“Ndryshimi i gjendjeve té inventarit”.

. Llogarité e Klasés 4 “Llogari té arkétueshme” & “Té tjera aktive afatshkurtra”
pérbéhet nga:
LI0garE | Emertimi i llogarive Viti 2020 Viti 2019 Prerenca
4 Llogari té arkétueshme 172,389,699 | 166,360,441 | 6,029,258
411 Klienté e llogari te ngjashme - - -
423,429 Personeli, paradhénie, deficite, gjoba - - -
431 Tatim e Taksa - - -
432 Tatime, mbledhur pér llogari pushtetit lokal - - -
433 Fatkeqési natyrore ge mbulohen nga shteti - - -
435 Sigurime Shogérore - - -
436 Sigurime Shéndetésoré - - -
437,438, Organizma te tjere shteterore - - -
44 Institucione te tjera publike - - -
465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere - - -
466 Kreditoré pér mjete né ruajtje
468 Debitoré te ndryshém KLSH 139,651,724 129,662,309 9,989,415
4342 Operacione me shtetin(té drejta) 32,737,975 36,698,132 -3,960,157
4 Té& tjera aktive afatshkurtra 69,515,582 60,647,145 8,868,437
486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 69,515,582 60,647,145 8,868,437

Llogaria 468 “Debitoré té ndryshém” né vilerén 139,651,724 leké pérfagéson detyrimet e
debitoréve nga vitet e kaluara, sipas rekomandimeve té 1éna nga KLSH dhe té pazbatuara deri né
fund té vitit 2020.
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Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (Debitor) né vlerén 32,737,975 leké pasqyron detyrimin e
shtetit ndaj Institucioneve publike pér shpenzimet e konstatuara té vitit 2019 por gé do té
pérballohen nga buxheti i vitit 2020, si dhe detyrime ndaj punonjésve pér paga, sigurime shogérore
e shéndetésore, e rakorduar kjo me llogarité né pasiv 401, 421,431,435,436 dhe llogariné kreditore
467 “Kreditoré té ndryshém” né Postin B-té Bilancit.

Llogaria 4342 “Te tjera operacione me shtetin (debitor)”, né fund té vitit 2020 nuk kuadron me
Llogariné 7206 “Financim i pritshém nga buxheti” pér diferencé -70,015,582 leké (32,737,975 —
102,753,557) sipas Pasqyrés sé Performancés Financiare, duke mos pérfshiré detyrimet e shtetit
ndaj furnitoréve, duke gené né mospérputhje me UMF nr. 8, daté 09.03.2018, Kapitulli 111, pika
32.

Llogaria 468 “Debitoré té ndryshém” né vilerén 139,651,724 leké pérfagéson detyrimet e
debitoréve nga vitet e kaluara dhe sipas rekomandimeve té Iéna nga KLSH dhe té pazbatuara deri
né fund té vitit 2020.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2020 129,662,309
Shtesa gjaté vitit 2020 (D) 9,989,415
Pakésime gjaté vitit 2020 (K) 0
Gjendja né 31.12.2019 139,651,724

Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (Debitor) né vlerén 32,737,975 leké pasgyron detyrimin e
shtetit ndaj Institucioneve publike pér shpenzimet e konstatuara té vitit 2019 por qé do té
pérballoheshin nga buxheti i vitit 2020, si dhe detyrime ndaj punonjésve pér paga, sigurime
shogérore e shéndetésore, e rakorduar kjo me llogarité né pasiv 401, 421,431,435,436 dhe llogariné
kreditore 467 “Kreditoré t€ ndryshém” né Postin B-té Bilancit.

Llogaria 4342 “Te tjera operacione me shtetin (debitor)”, né fund té vitit 2020 nuk kuadron me
Llogariné 7206 “Financim i pritshém nga buxheti” pér diferencé -70,015,582 leké (32,737,975 —
102,753,557) sipas Pasqyrés sé Performancés Financiare, duke mos pérfshiré detyrimet e shtetit
ndaj furnitoréve, duke gené né mospérputhje me UMF nr. 8, daté 09.03.2018, Kapitulli 111, pika
32.

Llogaria 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme” né fund té vitit 2020 paraqgitet né vlerén
69,515,582 leké.

Vlera e késaj llogarie né shumén 69,515,582 leké, pérfagéson detyrime pér shpenzime té kryera,
por té financuara né vitin ushtrimor. Gjaté vitit 2020 ka patur njé pakésim té késaj llogarie, pasi
jané likuiduar njé pjesé e konsiderueshme e kétyre detyrimeve. Evidentimi i tyre né Pasqyrat
Financiare té vitit 2020, éshté kryer vegcmas né pérputhje me Udhézimin nr 8, daté 09.03.2018, pika
42 ku cilésohet: "Té gjitha Njésité e geverisjes sé pérgjithshme duhet té evidentojné vegcmas
detyrimet e prapambetura té tyre ndaj té tretéve pér shpenzime, shérbime apo investime té kryera
por té pafinancuara".

Llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtie” me gjendje né celje po ashtu edhe né mbyllje
evidentohet me ndryshime me njé ulje prej -989,833 leké (14,839,033-15,828,866) dhe pérfagéson
detyrimet 5%, garanci pér kryerje punimesh sipas kontratave, gjé gé tregon mbyllje té kontratave
té punimeve dhe marrjen né dorézim té objekteve pérkatés pér vlerén e mésipérme.

Ndérsa llogaria 520-Disponilitete né Thesar pérfagéson vlera té depozituara dhe té trashéguara
nga vitet e méparshme.

Llogarité e klasés 4, kané funksionuar duke u debituar pér njohjen e té drejtave pér tu arkétuar né
kredi té llogarive té klasés 7 dhe duke u kredituar pér arkétimin e té drejtave né debi té llogarive
financiare té klasés 5.
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Aktivet Afatgjata jo materiale (AAJM)

Llogarité e Klasés 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, ” pérfagésojné vlerén 45,234,902 leké
pér vitin 2020, ndérsa sipas té dhénave té pasqyruara né ushtrimin paraardhés 2019, AAGJ jo
Materiale evidentohen me njé vleré prej 44,842,321 leké me njé rritje té vlerés sé AAGJ jo
Materiale prej 392,581 leké (45,234,902-44,842,321).

Vlera e mbetur né fund té vitit 2020 prej 45,234,902 leké e aktiveve afatgjata jo materiale e
paragitur né gjendjen e llogarisé 202 “Studime dhe Kérkime ", pér 48 projekt-studime pér investime
té kryera nuk éshté shpérndaré sipas llojit té aktiveve materiale, ku jané Kkryer investimet,
pavarésisht se punimet kané pérfunduar né vitet e méparshme. Pér kété vleré ekziston inventar
kontabél dhe fizik dhe ruajtja e tyre éshté béré né arkiv né ¢do dosje teknike té tenderéve sipas
investimit té kryer né aktivet materiale afatgjaté. Pér kéto vlera duhet té kryhen veprimet kontabél
pér kalimin e vlerés sé tyre si vleré e shtuar ¢do aktivi afatgjaté material mbi té cilén éshté kryer
investimi mbi bazén e kétyre projekt-studimeve. Gjithashtu pér kéto aktive nuk éshté llogaritur
amortizim né masén 15% té vlerés & mbetur.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2020 44,842,321
Shtesa gjaté vitit 2020 (D) 392,581
Pakésime gjaté vitit 2019 (K) 392,581
Gjendja né 31.12.2019 (D) 45,234,902

Aktivet e afatgjata materiale (AAM)

Llogarité e Klasés 21 “Aktivet Afatgjata materiale " pérfagésojné vlerén 1,535,319,781 leké sipas
té dhénave pasqyruar pér vitin ushtrimor 2020, ndérsa sipas té dhénave té pasgyruara né viti
paraardhés 2019, AAM evidentohen me njé vlere prej 1,599,584,060 leké me nje ulje té vlerés sé
AAGJIM prej 64,264,279 leké (1,535,319,781-1,599,584,060).

PE Emertimi i llogarive Viti 2020 Viti2olg | rerened
21 2-Aktive Afatgjata materiale 1,535,319,781 1,599,584,060 | -64,264,279
210 Toka, Troje, Terene 999,520 999,520 0
211 Pyje, Plantacione 0 0 0
212 Ndértesa e Konstruksione 431,533,820 448,932,582 | -17,398,762
213 Rruge, rrjete, vepra ujore 1,061,518,205 1,102,832,458 | -41,314,253
214 Instalime teknike, makineri e pajisje 6,089,246 6,496,668 -407,422
215 Mjete Transporti 16,587,894 18,343,668 -1,755,774
218 Inventar ekonomik 15,319,062 19,449,986 -4,130,924
24 Aktive afatgjata te démtuara 1,529,300 689,626 839,674
28 Caktime te aktiveve afatgjata 1,742,734 1,839,552 -96,818

- Llogaria 215 “Mjete transporti”. Kjo llogari evidentohet né njé vleré prej 16,587,894 leké

gé paraget vlerén e mjeteve te transportit né pronési té Bashkisé Klos mé daté 31.12.2020, nga
18,343,668 leké gé ishte né vitin paraardhés, me njé pakésim né vlerén -1,755,774 vleré cila
rezulton e reflektuar né pasqyrén nr. 7/a dhe 7b né fillim té vitit ushtrimor dhe né mbyllje té vitit
ushtrimor

Emértimi Gjendja me | Shtesé Gjendja né fund
Nr. daté transf.kap. | me daté
Llog. 31.12.2019 viti 2020 31.12. 2020
215 Mjete transporti 33,027,400 2,049,600 35,077,000
TOTALI 33,027,400 2,049,600 35,077,000
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Tabela nr. 2- Llogaria analitike 215

Kosto

Emértimi Njésia Amortizimi 20% Vleré Neto historike
Automjet i Bashkise Tip  HYUNDAI Bashkia Klos 876,027 449,973 1,326,000
Makine Tip Mitsubishi Outlander (AA301SZ) Bashkia Klos 2,186,240 2,293,760 4,480,000
Makina tip Mitsubishi Nj.A. Xiber 208,800 371,200 580,000
Automjet Fadromé Katérpilar Xibér 2,995,000 0 2,995,000
Kamjon transporti tip ACC75 Xibér 402,115 77,885 480,000
Kamione dhe mjete trasp.te renda (Eskavat.) Sug 2,024,228 295,772 2,320,000
Kamion mbi 7.5 ton veteshkarkues Bashkia Klos 2,011,162 1,588,838 3,600,000
Kamion mbi 7.5 ton me ving veteshkarkues Bashkia Klos 2,212,278 1,747,722 3,960,000
Kamiongine mbi 3.5 ton veteshkarkues Bashkia Klos 1,206,697 953,303 2,160,000
Varinsk mbi 12 ton Bashkia Klos 2,168,320 2,478,080 4,646,400
Varinsk | vogel Bashkia Klos 541,440 1,150,560 1,692,000
Kamion mbi 3.5.ton Bashkia Klos 240,160 707,840 948,000
Makine Kamion Man AA371AU per pastrim Bashkia Klos 136,640 1,912,960 2,049,600
Mijet Zjarrfikes tip IVEKO 1,280,000 2,560,000 3,840,000
Totali 2020 18,489,106 16,587,894 35,077,000

-Té dhénat pér amortizimin jané nxjerré nga ditarét e kontabilitetit ku jané té gjitha transaksionet
financiare té ndodhura gjaté periudhés ushtrimore”, si dhe né pasqyrén e performancés financiare
Rubrika 7.

NEé aktivin e pasqyrave vjetore paragiten shumat e amortizimit té akumuluar dhe niveli i pércaktuar
sipas udhézimeve té kontabilitetit.

-Llogaria kontabél 218 “Inventar ekonomik”. Kjo llogari pérfagéson inventarin ekonomik né
pérdorim nga shkollat, kopshtet, ¢erdhet, njésité administrative, institucionet e Bashkisé Klos.
Sipas pasqyrave financiare té Bashkisé Klos gjendja e llogarisé 218 mé daté 31.12.2020 paragitet
né vlerén 15,319,062 leké. Krahasuar me vitin 2019 né vlerén 19,449,986 llogaria 218 “Inventari
ekonomik” &shté pakésuar né vlerén -4,130,924 leké si pasojé e

- Llogaria 210 “Toka, Troje, Terrene” evidenton vleréson kryesisht vlerén e tokave, trojeve e
terreneve mé daté 31.12.2020 né vlerén 999,520 leké pa asnjé ndryshim pér vitin 2019 né vlerén
999,520 leké, vleré cila rezulton e reflektuar né pasqyrén nr. 7/a dhe 7b né fillim té vitit ushtrimor
dhe né mbyllje té vitit ushtrimor 2020.

Pasqyra e amortizimit te vitit 2020, AAGJ/JO M dhe AAGJIM, (Nxjerré nga formati 7/b)

Nr. Emértimi Gjendja e | Shtesa Pakésim Gjendja né fund
Llog. amortizimit amortizimit amortizimit  viti | t&  vitit 2020
viti 2019 viti 2020 2020

AAGJ/JO MATERIALE 0 0 0 0

202 Studime dhe kérkime 0 0 0 0
AAGJ/MATERIALE 470,177,574 91,795,397 6,869,008 555,103,966

210 Toka,Troje,Terrene 0 0 0 0

211 Pyje, plantacione 0 0 0 0

212 Ndertesa e Konstruksione 98,461,804 22,700,399 0 121,162,203

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 320,710,942 55,088,973 663,936 375,135,978

214 Instalime,makineri,pajisje 4,213,553 932,219 82,680 5,063,098

215 Mijete transporti 14,683,732 3,805,374 0 18,489,106

218 Inventar ekonomik 30,223,860 4,183,571 4,905,365 29,502,064

24 Aktive te Qend.te trupezuara te | 1,217,027 4,988,043 1,217,027 4,988,043
démtuara

28 Caktime 666,656 96,818 0 763,474
TOTALIAAGJIOM & AAGIM | 470,177,574 91,795,397 6,869,008 555,103,966

Pérllogaritja e amortizimit t¢ AAGIM-ve éshté béré né pérputhje me normat e amortizimit sipas
llojit té aktivit té pércaktuar né Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes dhe
raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore, n€ njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme”, pika 36.
Normat e amortizimit sipas llojit té aktivit té Ilogaritura nga Bashkia Klos, jané si mé poshté:

- ndértesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje 5%
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- inventarin ekonomik (aktive té tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 %

- pér pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazé grupimi) 25%
- pér mjetet e transportit 20%
- pér aktivet afatgjata jo materiale (metoda lineare) 15%

Llogaria 230 dhe 231" Investime™ pér aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas té
dhénave té paragitura né Pasqyrén e Pozicionit Financiar pér vitin 2020, shpenzimet paragiten né
vlerén 3,992,581 leké pér llogariné 230. Dhe Né Pasqyrén statistikore nr. 6 “Investimet dhe burimi
I financimit" né fillim té vitit 2020 paragiten né shumén 44,146,908 leké (tepricé) aktive né proces
ndérsa pér vitin 2020 shtuar 90,575,155 leké.

Teprica Transaksionet e vitit Teprica
ne Fillim Debi Kredi ne Fund
te Vitit
44,146,908 203,535,839 112,960,684 | 134,722,063
3,992,581 3,992,581 0
44,146,908 199,543,258 108,968,103 | 134,722,063

Pér investimet e kryera gjaté vitit 2020, éshté debituar né llogariné 231 dhe nuk éshté kredituar né
llogarité e klasés 4 né shumén 134,722,063 leké. Né fund té vitit, me kapitalizimin e tyre éshté
kredituar llogaria 231 dhe éshté debituar llogaria 20 dhe 21 "Aktive afatgjata”. Né méyra nalitike
aktivet afatgjata materiale dhe jo materiale paragiten Kapitullin “Anekse”.
Nga auditimi u konstatuan mangésité e méposhtme:

Titulli gjetjes nr.1 Mos pasqyrim i sakté i llogarisé 202 “Studime dhe Kérkime” né aktivet

afatgjata materiale.

Situata:

Vlera e mbetur né fund té vitit 2020 prej 45,234,902 leké e aktiveve
afatgjata jo materiale e paraqitur n€¢ gjendjen e llogarisé 202 “Studime
dhe Kérkime”, pér 48 projekt-studime pér investime té kryera nuk éshté
shpérndaré sipas llojit té aktiveve materiale, ku jané kryer investimet,
pavarésisht se punimet kané pérfunduar né vitet e méparshme. Pér kété
vleré ekziston inventar kontabél dhe fizik dhe ruajtja e tyre éshté béré
né arkiv né ¢do dosje teknike té tenderéve sipas investimit té kryer né
aktivet materiale afatgjaté. Pér kéto vlera duhet t& kryhen veprimet
kontabél pér kalimin e vlerés sé tyre si vleré e shtuar cdo aktivi afatgjaté
material mbi té cilén éshté kryer investimi mbi bazén e kétyre projekt-
studimeve. Gjithashtu pér kéto aktive nuk éshté llogaritur amortizim
15% sipas normés sé pércaktuar.

Kriteri:

Udhézimin e MFE nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes,
paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e
qgeverisjes s€ pérgjithshme” Kreu II “Parimet dhe rregullat e organizimit
dhe té mbajtjes sé kontabilitetit publik né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme”pika 16/b.d, Kreu III. “Procedurat pér pérgatitjen,
paragitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare né njésité e
Qeverisjes s€¢ Pérgjithshme”,pika 36,Aneksi 1 “Analiza e detajuar e
klasave té llogarive t€ kontabilitetit n€ sektorin publik” pika 2 Klasa 2,
me VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standarteve dhe
rregullave  kontabél”, Seksioni II “Aktivet e Qéndrueshme
Patrupézuar”Pika 1/b “Klasifikimi kontabé&l” e cila ndér t€ tjera
pércakton se: “Shpenzimet e kérkimeve té aplikuara dhe t€ zhvillimit-
Llogaria 202”.
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Impakti:

Mos pasqyrim i sakté i vlerés sé ploté té aktiveve afatgjata materiale
dhe pozicionimit té pasakté né llogari te shpenzimeve té studim-
projektimit me ndikim né informacionin kontabél gé ofrojné pasqgyrat
financiare né lidhje me plotésiné e vlerave té Aktiveve Afatgjata
Materiale, duke paragitur risk né besueshmériné dhe pérdorimin e tyre
nga subjektet e interesuara.

Shkaku:

Nga Sektori i Financés nuk jané marré masat e nevojshme pér
saktésimin né kontabilitet t€ operacioneve té funksionimit né lidhje me
procesin e kapitalizimit té aktiveve. Gjithashtu nuk jané kryer veprimet
e llogaritjes sé amortizimit pér aktivet afatgjata jo materiale dhe té
kryerjes sé veprimeve kontabél pérkatése.

Réndésia:

E larté

Rekomandimi:

Sektori i Financés né Bashkiné Klos té kryejé veprimet e sistemimit né
kontabilitet pér shpérndarjen e vlerés té studim-projektimeve sipas
investimeve té kryera dhe pér ¢do lloj aktivi afatgjaté material si pjesé
e kostos sé tij, duke kredituar llog. 202 “Studime dhe Kérkime”dhe
debituar llogarité pérkatése té klasés 21 pér vlerat e mbetura
koresponduese, né ményré qé aktivet sipas llojit té paragiten né vleré té
ploté. Gjithashtu té béjé korrektimet e duhura pér llogaritjen e
amortizimit té tyre dhe té béjé sistemimet e kontabél pérkatése.

Titulli gjetjes nr.2 : Mos pasqyrim i sakté i aktiveve afatgjata materiale né bilancin kontabél.

Situata

Aktivet té cilat jané detajuar me regjistra kontabél (llogaria 210 “Toka, troje e
terrene”, llogaria 211 “Pyje, Plantacione dhe Kullota”) nuk pérmbushin
kriteret e paraqitjes sé formatit si dhe nuk jané azhurnuar pas bashkimit té
njésive administrative duke dhéné njé pamje jo té ploté pér kéto regjistra.
Sektori i financés Bashkia Klos pér asnjé periudhé raportuese objekt auditimi
(2017-2018), nuk ka kérkuar dhe béré rivlerésim té pasurisé , aseteve dhe
aktiveve té transferuara me VKM né kuadér té reformés territoriale me ¢mimin
referues, si dhe nuk jané pasqyruar né aktivet e géndrueshme té trupézuara né
pasqyrat financiare pér secilén periudhé raportuese konkretisht:
-1109.(210)“Toka, troje, terrene” vlera kontabél 999,520 leké e pa ndryshuar.
-llog.(211)“Pyje, kullota, plantacione” vlera kontabél O leké e pa ndryshuar.
Sektori i1 Financés dhe kontabilitetit pér kéto asetet nuk disponon regjistra,
kartela llogarie dhe dokumentet kontabél me té dhéna té domosdoshme mbi
objektet me géllim té evidentohen té dhénat e nevojshme si (viti krijimit té
asetit, amortizimi né vite, planimetria dhe projekti objektit ndértimor etj.)

Kriteri:

Ligjin 9228 dat€ 29.04.2004 “Pé&r kontabilitetin dhe pasqyrat financiare *“ neni
7, udhézimi nr. 30 daté 27.12.2011 “ Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik” sipas pikés 73, 97, 99, 100, 102, 105 té udhézimit 30 daté
27.12.2011.

Impakti:

Né kontabilitet pér kéto asetet nuk disponon regjistra, kartela llogarie dhe
dokumentet kontabél me té dhéna té€ domosdoshme mbi objektet me géllim té
evidentohen té dhénat e nevojshme si (viti krijimit té asetit, amortizimi né vite,
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planimetria dhe projekti objektit ndértimor, etj), asete té cilat nuk jané
regjistruar né ZRPP Mat né pronési té njésisé publike Bashkia Klos.

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i Ligjit 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare” neni 7 dhe pikén 105 té udhézimit nr. 30 daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” sipas pikés
73,97, 99, 100, 102, 105 té udhézimit 30 daté 27.12.2011.

Réndésia: | larté.

Nga ana e Bashkisé Klos t€ merren masa pér té azhurnuar regjistrat kontabél
me informacion té ploté pas bashkimit me njésité administrative duke plotésuar
kérkesat e formatit té paragitjes sé tyre, té pérpilohet lista e aktiveve té
identifikuara pér vlerésim dhe inventarizim.

Titullari i njésisé publike Bashkia Klos té ngrejé njé grup pune me specialist
pérkatés, pér evidentimin e aseteve dhe pasurisé té kaluara me VKM né pronési
té Bashkisé, ndérsa nga Sektori i Financés, té merren masa me géllim té
saktésohet gjendja fizike dhe kontabél e 1log.(210); llog.(211) me géllim
pajisjen me dokumentet e nevojshme tekniko-ligjore pér té regjistruar secilin
objekt né ZRPP né pronési té Bashkisé Klos, si dhe pasqyrimin me dokumente
ligjore té gjendjes sé kétyre aseteve.

Rekomandimi:

B.PASIVET (DETYRIMET) e Pasgyrave Financiare vjetore evidentohet né vlerén
2,060,495,464 leké e kuadruar me aktivin e Pasqyrave Financiare vjetore né té njéjtén vleré dhe
pérfagéson:

I.Pasivet Afat shkurtra pér vitin 2020 té cilat evidentohen né vlerén 257,079,114 leké dhe
pérfagésohen nga llogarité e klasés 4 “ Llogari té Pagueshme” né té njejtén vleré.

Llogarité e klasés 4, né pasiv té Pasqyrés sé Performancés Financiare (formati 2), jané llogari té
pagueshme ato paragesin detyrimet e Bashkisé Klos mé 31.12.2020, kundrejt furnitoréve, pagat e
punonjésve té muajit dhjetor 2020, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore té muajit dhjetor 2020, kreditoré pér mjete né ruajtje té cilat kryesisht kané té béjné
me garancité e kontratave, kreditoré té ndryshém etj., si mé poshté:

Llogarité Viti 2020 Viti 2019 Dif /ndryshimi
I.Pasivet Afat shkurtra 257,079,114 | 243,498,252 13,580,862
1.Llogari té Pagueshme 257,079,114 | 243,498,252 13,580,862
401-408 | Furnitoré e llogari té lidhura me to 20,053,096 7,856,674 +12,196,422
42 Detyrime ndaj personelit 9,844,537 | 11,236,221 -1,391,684
431 Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa 490,172 898,473 -408,301
435 Sigurime Shogérore 2,005,883 2,254,587 -248,704
436 Sigurime Shéndetésoré 344,287 306,689 +37,598
464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere 334,800 661,800 -327,000
466 Kreditore pér mjete ne ruajtje 14,839,033 | 15,828,866 -989,833
467 Kreditore te ndryshém 69,515,582 | 74,792,633 -5,277,051
4341 Operacione me shtetin( detyrime 139,651,724 | 129,662,309 +9,989,415
49 Shuma te parashikuara per zhvlerésime(-) - - -

- Llogaria 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to”, né fund té vitit 2020 éshté né
vlerén 20,053,096 leké, paraget gjendjen e faturave té pa likuiduara nga Bashkia Klos mé
31.12.2020. Lévizja e llogarisé 401-408 “Furnitoré e llogari t€ lidhura me to”, paraqitet né tabelén
si me poshté:

Tabela nr.3

Faturat e palikujduara né fund té vitit
Objekti i shpenzimit 2020
Nr (Llogaria 401-408)

1 Shperblim lindje

Vlera
1,890,000

Subjekti Nr Daté
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2 Blerje kripe dhe skorje EA. E 47 28.12.2020 299,976
3 Naft per mjetet AZ.D 90 28.12.2020 160,000
4 Naft per mjetet AZ.D 7 31.12.2020 800,000
5 Blerje mat  kunder COVID- A.ShPK

19,aktiv.dhun 30 29.12.2020 51,504
6 Blerje veshje per punonjesit zjarrfikes G.S 281 07.12.2020 590,400
7 Blerje materiale per riparim rruge e U. ShPK

ura 22 07.12.2020 2,490,972
8 Blerje nafte V ShPK 37 01.12.2020 399,907
9 Blerje nafte V ShPK 35 30.11.2020 600,093
10 Sherbim postar Nentor 2020 Posta Mat 385,421,422 30.11.2020 110,993
11 Sherbimpostar Dhjetor 2020 Posta Mat 430,467,468,469, 31.12.2020 239,319
12 Sherbim | prerjes se druve te zjarrit L.ShPK 18 01.12.2020 395,200
13 Mirembajtje dhe sherbime ne kanale U.ShPK 27 28.12.2020 1,881,754
14 Mirembajtje mjetesh L.A 26 31.12.2020 248,000
15 Siguracion mjeti AA301SZ A. sha 55 24.12.2020 29,245
16 Energji elektrike dhjetor 2020 FSHU 312,514
17 Lidhje e re kontrate energjie FSHU 251 01.12.2020 33,165
18 Sherbim internet dhjetor 2020 D.2015 4 31.12.2020 9,667
19 Paga shperblim per largim puna 74,008
20 Furnizim me uje shkollat dhjetor 2020 49,000
21 Vendim gjygesor per PAK Vendim gjygesor 1616 20.07.2020 5,619,520
22 Vendim gjygesor per PAK Q ShPK 815,945
23 Vendim gjyqesor per largim nga puna E. B Office 582,848
24 Shpenzime udhetimi 27,500
25 Blerje stufe per ngrohje per Xh.D

punonj.zjarrf 24 31.12.2020 37,200
26 Ndertim mure mbajtes T-D ShPK 21 31.12.2020 2,304,366

Totali llogaria 401-408 20,053,096

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit” evidentohet né njé vleré 9,844,537 leké gé pérfagéson
vlerén e pagave t€ muajit dhjetor pér t’u paguar né muajin janar té vitit pasardhés.

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti pér tatim taksa” evidentohet né njé vleré prej 490,172
leké gé pérfagéson detyrime pér tu paguar nga subjekti ndaj shtetit, tatime ndaj shtetit pér muajin
dhjetor.

Llogaria 435, “Sigurime shoqérore” evidentohet né vlerén 2,005,883 leké dhe paraget vlerén e
pa paguar pér sigurime shogérore pér pagat e muajit dhjetor té cilat paguhen né vitin e ardhshém
né Janar.

Llogaria 436, “Sigurime shéndetésore” evidentohet né vlerén 344,287 leké dhe paraget vlerén
e pa paguar pér sigurime shéndetésore pér pagat e muajit dhjetor té cilat paguhen né vitin e
ardhshém né Janar.

Llogaria 464 “Detyrime pér t'u paguar pér bérjen e letrave me vlere” né fund té vitit 2020
evidentohet né vlerén 334,800 leké dhe pérfagéson vlerén e garancisé sé kontratave né masén 5%
e rakorduar kjo edhe me Degén e Thesarit Mat me ndryshim nga viti 2019 me njé ulje ne vlerén -
327,000 leke.

Llogaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje” né fund té vitit 2020 evidentohet né vlerén
14,839,033 leké dhe pérfagéson vlerén e garancisé sé kontratave né masén 5% e rakorduar kjo
edhe me Degén e Thesarit Mat me ndryshim nga viti 2019 me njé ulje ne vlerén -989,833 leké.
Llogaria 467 “Kreditoré té ndryshém” né fund té vitit 2020 evidentohet né vlerén 69,515,582
leké dhe pérfagéson detyrime ndaj organizmave shtetérore, té cilat jané mbartur prej vitit 2019
llogarisé “Organizma té tjeré shtetérore”.

Llogaria 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)” ne fund te vitit 2020 evidentohet né vlerén
139,651,724 leke dhe pérfagéson detyrimet e te tretéve ndaj institucionit Bashkia Klos e rakorduar
kjo edhe me Degén e Thesarit Mat me ndryshim nga viti 2019 me njé diferencé né vlerén 9,989,415
leke.

C. AKTIVET NETO/FONDET (A-B) né fund té vitit 2020 evidentohet né vlerén 1,803,416,350
leké, me njé vleré té barabarté me klasén D “FONDI I KONSOLIDUAR”.
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D. “FONDI I KONSOLIDUAR?”, né fund té vitit 2020 evidentohet né vlerén 1,803,416,350 dhe
paragitet si mé poshté:

Llog. | Emértimi Viti 2020 Viti 2019 Diferenca/ndryshimi
D Fondi i Konsoliduar 1,803,416,350 | 1,744,270,665 59,145,685
101 | Teprica(Fondi i akumuluar)/Defigiti i akumuluar 1,742,568,917 | 1,712,601,407 29,967,510
12 Rezultatet e mbartura - - -
85 Rezultati i veprimtarisé ushtrimore 55,820,804 29,266,238 26,554,566
111 Rezerva - - -
115 Nga Fondet e veta té investimeve - - -
15 Shuma té parashikuara pér rrezige e zhvlerésime - - -
105 | Teprica e grandeve Kapitale té Brendshme
106 | Teprica e grandeve Kapitale t& Huaja
107 | Vlera e mjeteve té caktuara né pérdorim 5,026,629 2,403,020 2,623,609
109 Rezerva nga Rivlerésimi i Aktiveve Afatgjata - - -
Té Tjera - - -
E TOTALI | PASIVEVE (B+C) 2,060,495,464 | 1,987,768,917 72,726,547

B.2. Plotésia e shénimeve né pasgyrat financiare pér té dhéné njé pamje té pérgjithshme té
pozicionit financiar, performancés dhe fluksit té paraseé.

Pasayra e Performancés financiare (F2)Té ardhurat dhe shpenzimet, e paragitura né Pasqyrén e

Performancés Financiare té Bashkisé Klos mé daté 31.12.2020 jané té rakorduara me Degén e
Thesarit Mat, konkretisht:

Llog. | Emértimi Viti 2020 Viti 2019 Diferenca/ndryshimi
72 V- Grante Korente 481,788,789 423,431,253 58,357,536
720 | 1.Grant korent | Brendshém 481,788,789 423,431,253 58,357,536
7200 | Nga Buxheti pér NJQP(Qéndrore) 368,547,540 321,379,720 47,167,820
7201 | Nga Buxheti pér NJQP(Vendore) 9,255,192 3,934,256 5,320,936
7202 | Nga Buxh.pér pagesa té posagme ISSH - - -
7203 | Nga Buxh. mbulim defic.(ISSH-ISKSH) - - -
7204 | Pjesémarrje e instit. né tatime nacionale - - -
7205 | Financ.shtese pér té ardh. e krijuara brenda sistemit - - -
7206 | Financim I pritshém nga buxheti 102,753,557 97,345,277 5,408,280
7207 | Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 1,232,500 772,000 460,500
7209 | Te tjera grante korente te brendshme - - -

Né Pasqyrén e Pozicionit Financiar, llogaria 85 "Rezultati i veprimtarisé vitit ushtrimor"
evidentohet me suficit né vlerén 55,820,804 leké, sikurse evidentohet edhe né Pasqyrén e
Performancés Financiare.
Né Pasqgyrén e Flukseve Monetare, evidenton likuiditetet dhe gjendjen mé daté 31.12.2020.

Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisé sé likuiditeteve mé daté 31.12.2020, e
paragitur né kété pasqyré rezulton né vlerén 70,994,637 leké dhe kuadron me tepricén e
likuiditeteve té paraqitur né Pasqyrén e Pozicionit Financiar, né Aktiv "Llogarité Financiare
(Disponibilitete né Thesar)" e cila paraqgitet né vlerén 70,994,637 leké. Plotésimi i Pasqyrés sé
Flukseve monetare éshté béré né zbatim me kérkesat e pércaktuara né UMF nr. 8, daté 09.03.2018,
Kapitulli 111, pika 3.6 “Rregullat e plotésimit té pasqyrés financiare individuale té flukseve
monetare”.
Pasqyra e Flukseve Monetare (CASH FLOE), Formati nr. 3

Né kété pasqyré éshté dhéné informacion mbi akordimin e fondeve buxhetore pér shpenzime
korente, pér detyrime e shpenzime korente, pér shpenzimet kapitale (investimet), transfertat,
rritja/rénia neto e mjeteve monetare, si dhe tepricat e likuiditeteve né fillim dhe né fund té vitit
ushtrimor, pérmbledhtazi si mé poshté:
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Tabelanr.4
Nr. PERMBAJTJA Periudha Raportuese | Periudha
Paraardhése

| VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT 16,255,123 -15,948,489

1 Akordim Fonde Buxhetore pér shpenzime korente(+) 438,939,911 370,301,847

2 Arkétime e té hyra(Cash), gjateé vitit ushtrimor 42,849,916 50,966,843
Te hyra nga te ardhurat jotatimore (+) 36,366,952 38,013,219
Té hyra, Sponsorizime nga té treté (+) 1,232,500 4,906,256
Te hyra nga mjetet ne ruajtje (+) 5,055,664 7,187,568
Te tjera te arkétuar (+) 194,800 859,800

3. Pagesa pér Detyrime e Shpenzime korente -465,534,704 -437,217,179
Pér detyrime e shpenzime nga viti i kaluar(-) -21,570,972 -43,700,956
Pér detyrime e shpenzime te viti ushtrimor(-) -437,396,435 -385,995,709
Pagesat per mjetet ne ruajtje(-) -5,869,497 -6,531,714
Te tjera te paguara (-) -697,800 -988,800

1 VEPRIMTARITE E INVESTIMEVE 21,844,033 -1,524,923
Akordim Fonde Buxhetore pér shpenzime kapitale(+) 134,804,717 116,400,251
Pagesa per detyrime e investime nga vitet e kaluara(-) -69,527,712 -40,312,232
Pér detyrime e Investime te viti uishtrimor(-) -43,432,972 -77,612,942
Dividenté té paguar(-) 5% garanci punimi

11 TRANSFERTAE TE TJERA -12,861,423 -5,840,311
Transferime né buxhet t&€ Fondeve té pa pérdorura(-) -12,861,423 -5,840,311

v Rritja/Rénia neto e Mjeteve monetare 25,237,733 -23,313,723

\ Teprica né fillim té vitit ushtrimor 45,756,904 69,070,627

VI Teprica e Likuiditeteve né fund té vitit ushtrimor 70,994,637 45,756,904

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE AKTIVET NETO/FONDET NETO, Formati 4
V.O. N&é tabelé nuk jané pérfshiré rubrikat boshe

, Rezultatet e GJITHSEJ
Numér Emértimi Fondkgsiztzlgrane us_htrimit_ Aktive/Neto
llogarie tepric/deficit Fonde/Neto
1 5 6
101 ILAKTIVET NETO/FONDET NETO 1,744,270,665 -1,701,748 1,742,568,917
11.NDRYSHIMET NE AKTIVET/FONDET NETO 60,847,433 60,847,433
1.NGA BURIME TE BRENDSHME 60,847,433 60,847,433
85 Nga rezultatet e vitit ushtrimor(+,-) 55,820,804 55,820,804
107 Vlera e AAGJ, te caktuara ne perdorim (+,-) 5,026,629 5,026,629
TOTALI | FONDEVE TE VETA (1+11) 1,744,270,665 59,145,685 1,803,416,350

Nga verifikimi i kryer rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/Fonde neto té paragitura né "Pasqyrén
e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto"”, éshté e barabarté me vlerén e tyre té paraqgitur né
pasqyrén e "Pozicionit financiar" né vlerén 1,803,416,350 leké.

Pasqyra e Aktiveve neto/Fonde neto éshté plotésuar né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né
UMF pér “Rregullat e plotésimit t€ pasqyrés financiare individuale t€ ndryshimeve né Aktivet
neto/Fondet neto™.

Edhe shénimet shpjeguese (Pasqyra F5) né pérgjithési jané plotésuar sipas udhézimit té Ministrisé
s€ Financave nr. 8, daté 03.09.2018, pika 3.7 “Rregullat pér dhénien e shpjegimeve pér pasqyrat
financiare individuale”.

Megjithaté u konstatua se nuk ishin plotésuar me té gjitha ekstremet rubrikat si mé poshté:
Rubrika 1: Nuk éshté plotésuar rubrika gé shénon datén e paraqitjes sé Llogarisé vjetore né Degén
e Thesarit Mat, lidhur me vendin e paragitjes, numri dhe data e protokollit té Bashkisé Klos.
Rubrika 2: Nuk éshté plotésuar rubrika gé shénon datén e paragitjes sé Llogarisé vjetore né Degén
e Thesarit Mat, si dhe nr, e protokollit té institucionit marrés sé pasgyrave financiare.

Rubrika 4: Nuk éshté plotésuar rubrika gé konfirmon gé né pasqyrat financiare jané pérfshiré té
gjithé njésité vartése.

PASQYRAT STATISTIKORE
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Pasqyra statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit”, pasqyron shpenzimet pér investime
pér AAGIM né vlerén 134,722,063 leké grande té brendshme kapitale dhe rakordon me vlerén e

vendosur né Formatin 1, té pasqyrés sé Pozicionit Financiar (AAGJM).

Llog. SHPENZIMET PER INVESTIME 44,146,908 203,535,839 112,960,684 | 134,722,063
Shpenzime per Aktive Afatgjata jo

230 materiale 3,992,581 3,992,581 0
Shpenzime per Aktive Afatgjata

231 materiale 44,146,908 199,543,258 108,968,103 | 134,722,063

11. BURIMET PER INVESTIME -44,146,908 22,385,529 112,960,684 | 134,722,063

105 1.Grante te brendshme kapitale 0 0 0 0

1050 Grante kapitale nga Buxheti 0 112,960,684 112,960,684 0

BALANCA (lI-1) -44,146,908 -90,575,155 0 | 134,722,063

Pasqyra statistikore nr. 7/a, 7/b, paraget gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata dhe
evidentohen me koston historike té tyre si dhe me vlerén neto, qé gjendjen né celje dhe mbyllje, si

mé poshté:
Nr Aktivet Afatgjata AAGJ vlere Bruto AAGJ me vleré Neto
[ Gjendja né fillim 2,114,603,955 1,644,426,381
Il Shtesa gjaté vitit 23,004,557 62,273,497
11 Pakésime gjaté vitit 1,949,863 1,598,198
v Gjendja né fund 2,135,658,649 1,705,101,680

Pér plotésimin e Pasqyrés s€ Statistikore pér “Gjendje dhe ndryshimet e AAGJ me kosto historike”
jané zbatuar kérkesat e pércaktuara né UMF nr. 8, daté 09.03.2018, Kapitulli IIl, pika 3.8.2
“Rregullat pér plotésimin e pasqyrés statistikore mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata
me vlerén bruto )”.

Né aktivin e pasqyrave vjetore paragitja e AAGJIM éshté evidentuar me vlerén neto té tyre dhe me
koston historike, veprime né zbatim té Udhé&zimit té€ Ministrisé sé Financave nr. 8, daté 09.03.2018,
Kapitulli 111, pika 31. Vlera neto e AAGJM té pasqyrave financiare, formati 1, rakordon me tabelén
mbi gjendjen dhe ndryshimet e AAGJM sipas formateve 7/a dhe 7/b, edhe me koston historike edhe
pér vlerén neto.

Pasqyra statistikore nr. 8 “Numri i punonjésve dhe Fondi i pagave”,

Né kété pasqyré éshté dhéné informacion mbi numrin e punonjésve, fondin e pagave, kontributet
pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore, si dhe tatimin mbi té ardhurat.

Plotésimi 1 Pasqyrés sé Statistikore “Numri i punonjésve dhe fondi i pagave” &€shté béré né né

zbatim té kérkesave té pércaktuara né UMF nr. 8, daté 09.03.2018, Kapitulli Ill, pika 3.8.4
“Rregulla pér plotésimin e pasqyrés statistikore mbi numrin e punonjésve dhe fondin e pagave”, si
mé poshté:
Tabela nr.5
Nr.
NUMRI | PUNONJESVE
ndryshuar gjaté vitit FONDI | PAGAVE DHE KONTRIBUTET
Numri
mesatar Ndi
vjetor i hma
Kategorité punonjés Shpér | shog 5
ve . Pranu Gjendje | Fondi i | blime | éror | Kontributi ﬁn}ierb
giithsej ar Largu | néfund | pagave suple | e sig. shog. o Tatimi mbi té
té ar té vitit gjithsej ment | té dhe i ardhurat
- - N jera
rinj ushtrim are men | shéndetéso
or jéhe | re
rsh
me
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr.i punonjés
gjithsej 7 5 227 115,195,785 0 0 | 19,387,185 0 4,626,398
(142+3+4+5)
Drejtues 3 0 21 9,707,760 0 0 1,621,196 0 935,076
Specialist - me 4 5 75 55,850,312 0 0 9,401,746 0 3,095,652
arsim té larté
Tekniké 0 0 4 4,087,215 682,566 125,304
Népunés © 55 19,110,608 3,191,472 181,414
thjeshté
Punétoré 67 25,809,890 4,384,995 287,952
Punétoré te 5 630,000 105,210 1,000
pérkohshém

Formati 3/1-Shpenzimet e vitit ushtrimor 2020.

Shpenzimet e ushtrimit té vitit 2020, sipas formatit 3/1, evidentohen né vlerén 453,079,745 leké qé
pérfagésohen nga:

I.Pagat dhe pérfitimet e punonjésve me njé vileré 115,195,785 leké

I1. Kontribute té Sigurimeve né vlerén 19,387,184 leké

I1l. Blerje Mallra e Shérbime né vlerén 50,717,860 leké e cila pérbéhet nga: llogaria 6020
“Materiale zyre e té pérgjithshme” né vlerén 1,054,605 leké, llogaria 6021 “Materiale dhe shérbime
speciale” né vlerén 5,927,085 leké, llog 6022 “Shérbime nga te treté” ne vlerén 11,499,585 leké,
llog. 6023 “Shérbime transporti” né vlerén 10,589,047 leké, 1log.6024 “Shpenzime udhétimi” né
vlerén 651,500 leké, llog. 6025 “Shpenzime pér mirémbajtje te zakonshme”né vlerén 6,059,436
leké, llog. 6026 “Shpenzime pér qiramarrje” né vlerén 888,000 leké, llogaria 6027 “Shpenzime pér
detyrime pér kompensime legale” né vlerén 3,626,993 leke dhe llog 6029 “Shpenzime te tjera
operative” né vlerén 10,421,609 leké.

V. Transferime Korente, né vlerén 273,666,578 leké

VII. Ndryshim i gjendjeve te inventarit (+-) né vlerén -5,887,662 leké

Formati 3/1-Té Ardhurat e vitit ushtrimor 2020.

Té Ardhurat e vitit ushtrimore té vitit 2020 evidentohen né vlerén 508,900,549 leké, e cila
pérfagésohet nga:

Klasa 7: A. Té Ardhurat

V. Grante Korente né vlerén 481,788,789 leké.

Sikurse evidentohet mé siper rezulton se totali i aktivit éshté i barabarté me totalin e pasivit té
bilancit kontabél pér vitin ushtrimor dhe pér ushtrimin e méparshém pérkatésisht né vlerat
2,060,495,464 leké dhe 2,060,495,464 leké.

Por, megjithaté, nga llogaritjet e kryera, konstatohet se totali i shpenzimeve éshté 453,079,745 leké,
né njé kohé gé edhe né formatin 2, kjo shumé éshté e njéjté né vlerén 453,079,745 leké.

Lidhur me shpenzimet pér vendime gjygésore.

Konstatohet se: kontabilizimi i vendimeve gjygésore éshté béré né llogarité e klasés 6, shpenzime
té shfrytézimit, né njé kohé qé duhej marré né fund té vitit 2019 né llogariné e provizioneve,
meqgenése vendimet kané marré formé té preré, pér kété arsye éshté angazhuar edhe pérmbaruesi.
Ké&to mosveprime jané né kundérshtim me udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, pika 34, si mé poshté:
“Provizionet pér shpenzime jané ngjarje t€ ndodhura, t€ cilat sjellin njé probabilitet qé do té keté
njé€ detyrim pér t’u paguar nga ana e njésis€. Raste té tilla do té€ konsiderohen té gjitha vendimet
gjyqésore, té cilat kané kaluar shkallén e dyté té procesit té apelimit”. Sa mé sipér mban pérgjegjési
Pérgjegjési i sektorit té financés Znj. S.B.

Té ardhurat dhe shpenzimet, e paragitura né Pasqyrén e Performancés Financiare té Bashkisé
Klos mé daté 31.12.2020 jané té kuadruara me Degén e Thesarit Mat.
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Plotésimi i Pasqyrés sé Flukseve monetare éshté béré né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né
Udhézimin nr. 8, dat€ 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.6 “Rregullat ¢ plotésimit t€ pasqyrés
financiare individuale t€ flukseve monetare”.

Konkluzione: Pasqyrat financiare té vitit 2020, né pérgjithési jané hartuar né sipas formatit té
miratuar dhe né pérputhje me kérkesat e Udhézimit nr. 8, daté 09.03.2018. Ato pérbéhen nga
Pasqgyrat e Pozicionit financiar, Performancés Financiare, Lé&vizjes sé mjeteve monetare,
Aktivet/fondet neto si dhe Relacionin shpjegues. Pjesé e tyre jané edhe Pasqyrat statistikore.
Pasqgyrat financiare té vitit 2020, paragesin né ményré té drejté pozicionin financiar té Bashkisé
Klos mé 31.12.2020, pérvec 4 céshtje té cilat kané té béjné me: 1. Vlerésimin e aktiveve, si dhe
regjistrimin e tyre né kontabilitet bazuar né inventarin e tyre, por pa u shogéruar me
dokumentacionin e pronésisé, 2. Mos pasqyrim i sakté i vlerés sé ploté té aktiveve afatgjata
materiale dhe pozicionimit té pasakté né llogari te shpenzimeve té studim-projektimit me ndikim
né informacionin kontabél gé ofrojné pasqyrat financiare né lidhje me plotésiné e vlerave té
Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paragitur risk né besueshmériné dhe pérdorimin e tyre nga
subjektet e interesuara.

3. Konstatohet se kontabilizimi i vendimeve gjygésore qé kané kaluar né gjykatén e apelit, éshté
béré né llogarité e klasés 6, shpenzime té shfrytézimit té vitit 2020, né njé kohé gé duhej marré né
fund té vitit 2019 né llogariné e provizioneve, megenése vendimet e gjykatave kané marré formé
té preré, bile éshté angazhuar edhe pérmbaruesi. Ké&to mosveprime jané né kundérshtim me
udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, pika 34, si mé poshté:

“Provizionet pér shpenzime jané ngjarje t€ ndodhura,té cilat sjellin njé probabilitet gé do té keté
njé detyrim pér t’u paguar nga ana e njésisé. Raste té tilla do té konsiderohen té gjitha vendimet
gjyqésore, té cilat kané kaluar shkallén e dyté té procesit t€ apelimit”.

Né momentin e pérdorimit té provizionit, duhet té mbyllej llogaria 150, né kredi té llogarive té
Klasés 7 “Pérdorim i shumave té parashikuara pér shpenzime té viteve t€ ardhshme”. Sa mé sipér
mban pérgjegjési Pérgjegjési i sektorit té financave, znj. S.B

Konkluzion: Totali i té ardhurave ( né vlerén 508,900,549 leké) éshté i barabarté me totalin e
shpenzimeve (né vlerén 453,079,745 lek&) + Rezultatin e vitit ushtrimor (né vlerén 55,820,804
leké).

4. Llogaria 4342 “Te tjera operacione me shtetin (debitor)”, né fund té vitit 2020 nuk kuadron me
Llogariné 7206 “Financim i pritshém nga buxheti” pér diferencé -70,015,582 leké (32,737,975 —
102,753,557) sipas Pasqyrés sé Performancés Financiare, duke mos pérfshiré detyrimet e shtetit
ndaj furnitoréve, duke gené né mospérputhje me UMF nr. 8, daté 09.03.2018, Kapitulli I1, pika
32.

Llogaria 85 e pasqyrés F2 (né vlerén 55,820,804 leké) éshté e barabarté me Llog. 85 né pasqyrén
F1 (né vlerén 55,820,804 leké).

Llogaria 63 né Pasqyrén F2 (né vlerén -5,887,662 leké) éshté e barabarté me Ndryshimin e
Gjendjeve té Klasés 3, né Pasqyrén F1 (né vlerén -5,887,662 leké).

Por, megjithaté, nga llogaritjet e kryera, konstatohet se totali i shpenzimeve éshté 453,079,745 leké,
né njé kohé gé sipas ne formatin 2, kjo shumé éshté 453,079,745 leké.

Vlerat e llogarive té paragitura né postet e bilancit kontabél korrespondojné me informacionin gé
jepet né pasqyra, anekse, formati 4 pér shpenzimet dhe burimet pér investime, formati 5, pér
Iévizjen Cash kuadron me situacionet e shpenzimeve pér vitin 2020, pér fondet nga buxheti dhe
shpenzimet e thesarit; me formatin 3/2 “Té ardhura t€ ushtrimit” pér t€ ardhurat tatimore dhe jo
tatimore dhe transferuar; dhe formatin 8, pér lévizjen e fondeve. Totali i shpenzimeve pér paga
personeli t& pérhershém e te pérkohshém (pasqyra 3/1 ne postet pérkatése) éshté i barabarte me
totalin e fondit te pagave né pasqyrén e nr. té punonjésve dhe té fondit té pagave (kolona 5, formati
9).
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Amortizimi i aktiveve géndrueshme té trupézuara éshté llogaritur sipas normave té amortizimit té
pércaktuara udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, pika 36. Né kontabilitet, ai 8shté pasqyruar né pasiv
té bilancit si fond dhe né aktiv si pakésim té aktiveve té géndrueshme té trupézuara e rakorduar kjo
shumé, me formatin 7 té pasqyrés sé bilancit.

U konstatua se ishin mbajtur ditarét e Pagesave, ditari i Bankés dhe Magazinés, Libri i magazinés,
por nuk éshté mbajtur Ditari i Veprimeve té ndryshme dhe Centralizatori.

Ditari i Bankés, né kété ditar reflektoheshin llogarité financiare dhe té shpenzimeve dhe té gjithé
llogarité, sipas planit kontabél bazuar né UMF nr. 8, daté 09.03.2018 "Pér procedurat e pérgatitjes,
paragqitjes dhe raportimit t& Pasqyrave Financiare vjetore né Njésité e Qeverisjes s¢ Pérgjithshme”.
Késhtu, mund té pérmendim faktin se prekeshin llogarité né fillim té vitit ushtrimor: Debi 520
“Disponibilitete né Thesar” dhe né fund té vitit ushtrimor, pér pérdorimin e fondeve buxhetore
korrente dhe kapitale, sipas situacionit té rakorduar me thesarin, béheshin veprimet me llog. 720
“Grand korrent i brendshém”; 105 “Teprica e grandeve kapitale té brendshme dhe 4342
“Operacione me shtetin (t€ drejta)”. Po késhtu pér t€ gjithé llogarité e tjera vec atyre financiare dhe
té shfrytézimit.

Lidhur me ditarin e llogarive té magazinés, pér Aktivet Qarkulluese, konstatohet se veprimet dhe
ngjarjet e ndodhura, jané marré né ditar dhe jané kontabilizuar si llogaria 63 “Ndryshimi i
gjendjeve” e cila prekej vetém né “Debi” pér fleté-daljet, ndérsa pér fleté-hyrjet prekej né “Kredi”
llogaria 401 “Furnitoré”, n€ njé kohé qé kjo llogari ka lidhje dhe kreditohet n€ debi t€ llogaris€ sé&
klasés 6 té shpenzimeve té shfrytézimit.

Kontabilizimi i llogarisé 63 né debi, béhej pér ¢do fleté dalje.

Sa mé sipér éshté né pérputhje me UMF nr. 8, daté 09.03.2018 "Pér procedurat e pérgatitjes,
paragitjes dhe raportimit té Pasqyrave Financiare vjetore né Njésité e Qeverisjes sé Pérgjithshme™.
Pasqyrat financiare té vitit 2019-2020, ishin hartuar bazuar né Ditarin e Bankés dhe té Magazinés,
Inventaréve dhe shumé veprime pér nxjerrjen e Pasqyrave Financiare jané bazuar me regjistrimin
kontabél te aktiveve.

Pér artikujt e magazinés dhe pér té gjithé postet e tjera té pasqyrave financiare, ishin pérgatitur
inventarét dhe analizat sipas kétyre posteve, né zbatim té ligjit nr. 25/2018, daté 10.05.2018 “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 15, si dhe né pérputhje me UMF nr. 8, daté 09.03.2018
"Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té Pasgyrave Financiare vjetore né Njésité e
Qeverisjes sé Pérgjithshme", pika 28, ku pércaktohet se:

“Cdo njési e geverisjes sé€ pérgjithshme (si njési shpenzuese me kontabilitet mé vete), para
evidentimit té t€ dhénave né pasqyrat financiare, duhet qé t€ regjistrojé né ditarét e kontabilitetit t&
gjitha transaksionet financiare t€ ndodhura gjaté periudhés ushtrimore”.

Té dhénat pér amortizimin jané nxjerré nga ditarét e kontabilitetit ku jané té gjitha transaksionet
financiare t€ ndodhura gjaté periudhés ushtrimore”, si dhe n€ pasqyrén e performancés financiare

Rubrika 7.

5. Né aktivin e pasgyrave vjetore nuk paragiten shumat e amortizimit t€ akumuluar 209 dhe 219,
respektivisht pér Aktivet afatgjata jo materiale dhe Aktivet afatgjata materiale, por paragitja e
AAGJIM é&shté evidentuar me vlerén neto té tyre (Kosto historike minus amortizimin e akumuluar),
veprim Ky né moszbatim té Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 8, daté 09.03.2018, Kapitulli
I, pika 31, ku citohet se:

“Aktivet afatgjata paraqiten n€ pasqyrat financiare vjetore me koston e tyre historike (vlerén
fillestare), duke evidentuar vegmas amortizimin e tyre”.

Pér kéto AAGJIM, na u paragitén dokumente analitike dhe inventar kontabél e fizik, dhe mbahen
gjithashtu né pasqyrén financiare vjetore né Aktiv, si shuma te analizuara.

Llogaria kontabél 218 “Inventar ekonomik” €shté evidentuar n€ bilanc mé vete por gjithashtu &shté
paragitur mé vete dhe llogarité 214 “Instalime elektrike, makineri e pajisje”, Llogaria 215 “Mjete
transporti”, Llogaria kontabél 24 “Aktive afatgjata te démtuara” , Llogaria kontabél 28 “Caktime
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te aktiveve afatgjata” né zbatim té Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 8, daté 09.03.2018,
Aneksi.

C. Mbi zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”,
I ndryshuar me VKM nr. 797, daté 29.12.2017, Udhézimi i Agjencisé sé Prokurimit Publik
nr. 2, daté 24.04.2017 “Pér procedurén e prokurimit me vleré té vogél”, pér periudhén
01.01.2018 — 31.12.2020.

C 1. Programimi i nevojave, pérgatitja e regjistrit té prokurimeve.

Nga ana e Autoritetit Kontraktor (AK), jané respektuar afatet ligjore pér pérgatitjen dhe dorézimin
e regjistrit vjetor té parashikimeve pér prokurimet, né pérputhje me formén dhe ményrén, qé éshté
parashikuar né udhézimet e APP-sé. Shtesat dhe ndryshimet e béra né regjistrat e parashikimeve té
prokurimeve jané botuar, né formé elektronike, né fagen e app.gov.al. AK ka pérgatitur regjistrin
e veprimtarive té prokurimit té kryera, né pérputhje me formén dhe metodén e pércaktuar nga APP-
ja.

Bashkia Klos kishte programuar sipas nevojave té njésisé, duke hartuar Regjistrin e Parashikimeve
té Prokurimit, pér vitet 2018, 2019, 2020. Késhtu:

-Pér vitin 2018 sipas regjistrit té parashikimit té prokurimeve, rezulton se jané programuar nevojat
e Bashkisé, ku jané parashikuar pér t'u kryer prokurime pér 192 objekte prokurimi, né vlerén e
pérgjithshme té fondit té pérllogaritur prej 207,099,252 leké.

-Pér vitin 2019 sipas regjistrit té parashikimit té prokurimeve, rezulton se jané programuar nevojat
e Bashkisé, ku jané parashikuar pér t'u kryer prokurime pér 103 objekte prokurimi, né vlerén e
pérgjithshme té fondit té pérllogaritur prej 230,494,866 leké.

-Pér vitin 2020 sipas regjistrit té parashikimit té prokurimeve, rezulton se jané programuar nevojat
e Bashkisé, ku jané parashikuar pér t'u kryer prokurime pér 110 objekte prokurimi, né vlerén e
pérgjithshme té fondit té pérllogaritur prej 62,888,773 leké.

Mbi ndarjen e kontratave

1. Pér vitin 2018

a. Pér vitin 2018, €shté parashikuar dhe realizuar dhe kryer prokurimi me “Proceduré té¢ Hapur”
“Rikualifikim 1 pjesshém urban i1 Qytetit Klos” me fondin e pérllogaritur prej 14,999,999 leké.
Pérvec kétij jan€ parashikuar dhe kryer prokurime me proceduré “Kérkesé pér propozim” si mé
poshté:

-Ndértim dhe riparime rrugésh né Bashkiné Klos, fondi i pérllogaritur 6,786,667 leké

-Shérbime né rrugét e Bashkisé, fondi | pérllogaritur 4,625,000 leké

-Sistemin asfaltim né lagjet e Qytetit Klos, fondi i pérllogaritur vlera e kontratés 8,500,000 leké
Lidhur me realizimin, jané ruajtur dhe jané realizuar kéto prokurime sipas parashikimit té béré.
T€ 4 kéto prokurime duhej té€ pérmblidheshin né njé€ prokurim té vetém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 34,911,666 leké (14,999,999+6,786,667+4,625,000 +8,500,000),gjé qé nuk éshté
béré duke shmangur kufijté monetaré dhe duke zbatuar formén “Kérkesé pér propozim” gjé qé
ndikon né konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé procedurave.

b. Eshté parashikuar dhe realizuar “Blerje nafte” gjaté vitit 2018, si mé poshté:

-Emergjencé Blerje nafte 500,000 leké Blerje me vleré té vogél, gjé gé nuk pranohet pasi nuk mund
té parashikohet emergjenca.

-Blerje nafte, 6,554,166 leké , “Kérkesé€ pér propozim™.

-Blerje nafte, 416,666 leké, Blerje e vogél.

-Blerje nafte, 11,554,166 leké, “Proceduré e hapur.

Lidhur me realizimin, pér Blerje Nafte pér vitin 2018 jané kryer 3 blerje té vogla me objekt “Blerje
materiale pér shérbime né ujésjellés” t& ndara né vlerat: 585,000 leké, 518,000 leké, 219,000 leké,
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500,000 lekg, si dhe nj€ prokurim “Kérkesé pér propozim” pér 6,554,166 leké dhe “Proceduré e
Hapur” 5,000,000 leké.

T¢€ 6 kéto prokurime duhej t€ pérmblidheshin n€ njé€ prokurim t€ vet€ém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 13,376,166 leké (500,000+6,554,166+585,000+ 518,000+219,000 +5,000,000),
0jé gé nuk éshté béré, duke shmangur kufijt¢é monetaré dhe duke zbatuar format “Kérkesé pér
propozim” dhe “Blerje e Vogél” gjé qé ndikon né konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé
procedurave.

2. Pér vitin 2019

a. Pér vitin 2019 jané realizuar prokurime me objekt: “Blerje nafte”, me procedura Kérkesé pér
propozim*, n€ vlerén e pérgjithshme prej 12,938,582 leké dhe analitikisht, si mé poshté:

-Blerje nafte: fondi limit 2,500,000 leké, procedura ,,Kérkesé pér propozim

-Blerje nafte pér makinat e administratés: fondi limit 1,333,333 leké, procedura ,,Kérkesé pér
propozim

-Blerje nafte pér mjetet e rrugéve: fondi limit 6,666,666 leké, Kérkesé pér propozim

-Blerje nafte: fondi limit 2,438,583 leké Kérkesé pér propozim.

Té 4 kéto prokurime duhej t&€ pérmblidheshin né€ njé prokurim té vet€ém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 12,938,582 leké (2,500,000+1,333,333+6,666,666+2,438,583), gjé qé nuk éshté
béré, duke shmangur kufijté monetaré dhe duke zbatuar llojin e prokurimit “Kérkesé pér
propozim”, gjé q€ ndikon né konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes s€ procedurave.

Sa sipér, jané veprime né kundérshtim me pikén 4, neni 8, dhe pika 8, neni 40, t¢ VKM nr. 914,
dat€ 29.12.2014 t&€ Késhillit t€ Ministrave “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

-Pika 4, neni 8, ¢ VKM nr. 914, dat€¢ 29.12.2014 t€ Ké&shillit t&¢ Ministrave “Pér rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar, pércakton se:

“Asnjé kontraté publike nuk mund té ndahet pér shmangien e kufirit monetar apo té procedurave,
té parashikuara nga LPP”

-Pika 8, neni 40, pércakton se:

Né asnjé rast, procedura e prokurimit me vleré té vogél nuk duhet té pérdoret si mundési pér té
pjesétuar vlerén e kontratés pér shmangien nga procedurat konkurruese té prokurimit.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési ish-Kryetari z. B.C.

C.2. Verifikimi i_shpenzimeve té programuara né nivelin e fondeve té buxhetuara.

Programimi i shpenzimeve pér vitin 2018, investime (Art. 231, 230)+shpenzime operative (Art.
602) ku zbriten energjia elektrike, shérbimi postar, késhilli, jané ndaré sipas 2 burimeve: investime
nga buxheti i shtetit dhe investime nga té ardhurat e Bashkisé Klos, ku:

-Plani i vitit 2018 i rishikuar me ndryshimet gjaté vitit buxhetor, éshté 127,642,239 leké pér
investimet e kryera me burimet nga buxheti i shtetit dhe 71,712,545 leké pér investimet e kryera
me burimet nga té ardhurat e Bashkise.

Pér shpenzimet operative (ku zbriten energjia elektrike, shérbimi postar, késhilli), plani i vitit 2018
éshté

Plani  investimeve i rishikuar me ndryshimet pér vitin 2018 &shté 199,354,784 leké
(127,642,239+71,712,545).

Plani shpenzimet operative i rishikuar, nga té 2 burimet, pér vitin 2018 éshté 58,182,176 leké.
Gjithsej plani i shpenzimeve té programuara pér prokurimet publike pér vitin 2018 éshté
205,173,060 leké.

Referuar shpenzimeve té programuara pér investime sipas regjistrit té parashikimit té prokurimeve
té cilat jané 207,099,252 leké, rezulton njé planifikim té shpenzimeve nga Bashkia Klos bashké me
rishikimin e kryer, né njé nivel mé té ulét se sa nevojat e programuara prej 1,926,192 leké
(207,099,252-205,173,060), sipas té cilit nuk pérmbushen plotésisht nevojat pér investime né vleré
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absolute 1,926,192 leké ose 0,9 % e totalit t¢ shpenzimeve té parashikuara sipas regjistrit té
parashikimit té prokurimeve pér vitin 2018.

-Plani i vitit 2019 i rishikuar me ndryshimet gjaté vitit buxhetor, éshté 116,400,251 leké pér
investimet e kryera me burimet nga buxheti i shtetit (Grand) dhe 84,293,548 leké pér investimet e
kryera me burimet nga té ardhurat e Bashkisé.

Plani i1 investimeve i rishikuar me ndryshimet pér vitin 2019 éshté 200,693,799 leké
(116,400,251+84,293,548).

Plani i shpenzimeve operative i rishikuar, nga té 2 burimet, pér vitin 2019 éshté 58,936,548 leké.
Gjithsej plani i shpenzimeve té programuara pér prokurimet publike pér vitin 2019 éshté
259,630,347 leké.

Referuar shpenzimeve té programuara pér investime sipas regjistrit té parashikimit té prokurimeve
té cilat jané 230,494,866 leké, rezulton njé planifikim té shpenzimeve nga Bashkia Klos bashké me
rishikimin e kryer, né njé nivel mé té larté se sa nevojat e programuara prej 29,135,481 leké
(259,630,347-230,494,866), i cili tregon pér njé planifikim mbi nevojat pér investime né vleré
absolute 29,135,481 leké, ose 12,6 % mbi totalin té shpenzimeve té parashikuara sipas regjistrit té
parashikimit té prokurimeve pér vitin 2019.

-Plani i vitit 2020 i rishikuar me ndryshimet gjaté vitit buxhetor, éshté 134,804,717 leké pér
investimet e kryera me burimet nga buxheti i shtetit (Grand) dhe 50,224,394 leké pér investimet e
kryera me burimet nga té ardhurat e Bashkisé.

Gjithsej plani investimeve i rishikuar me ndryshimet pér vitin 2020 éshté 185,029,111 leké
(134,804,717+50,224,394).

Plani i shpenzimeve operative i rishikuar, nga té 2 burimet, pér vitin 2020 éshté 45,989,499 leké.
Gjithsej plani i shpenzimeve té programuara pér prokurimet publike pér vitin 2020 éshté
231,018,610 leké.

Referuar shpenzimeve té programuara pér investime sipas regjistrit té parashikimit té prokurimeve
té cilat jané 62,888,773 leké, rezulton njé planifikim té shpenzimeve nga Bashkia Klos bashké me
rishikimin e kryer, né njé nivel mé té larté se sa nevojat e programuara prej 168,129,837 leké
(231,018,610-62,888,773), i cili tregon pér njé planifikim té fryré lidhur me nevojat pér investime
né vleré absolute 168,129,837 leké, ose 2,6 heré mbi totalin té shpenzimeve té parashikuara sipas
regjistrit té parashikimit té prokurimeve pér vitin 2020.

C.3. Auditim mbi saktésiné e realizimit té procedurave té prokurimit (vlerésimi i Kritereve, fondi
limit, vlerésimi i ofertave dhe shpallja e fituesit.

1. Nga ana e grupit té auditimit u krye pérzgjedhja e dosjeve té prokurimit, duke béré pérzgjedhjen
nga procedurat e hapura pér periudhén 2018, 2019, 2020, si dhe mé pas me kérkesat pér propozim,
sipas mundésisé dhe kohés né dispozicion. Po paragesim pasqyrén:

Vitet Realizuar Audituar Né pérqindje
Numér | Fondi Limit | Numér | Vlere Numér | Vlere

(leke)
18,19,20 | 189 414,905,682 | 14 144,249,600 | 7,4 34,7
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Pér gjithé periudhén u audituan dhe u konstatuam mangési, né prokurimet sipas tabelés sé
méposhtme:

Nr. | Objekti i Prokurimit Fondi Limit | Lloji i Procedurés Oferta Dif. me f. Limit Operatori
Fituese Ekonomik

1. Blerje Nafte 6,554,166 Kerkese per propozim 11 - - V.

2. Blerje Nafte 5,000,000 Procedure e hapur 6 - - V.

3. Rikon.i rruges kalaja Petralb, | 6,500,000 Kerkese per propozim 6,282,040 217,960 3.3% N.
Rikon. rruga Gurre e vogel dhe
ndertim ure Lela-Arriku

4 Rikonstruksion i shkollés  sé | 74,451,726 | Procedure e hapur 73,214,631 | 1,237,095 | 1.6% | GP.G. C
mesme Shaban Collaku

5 Sherbime ne rruget e Bashkise | 6,610,099 Kerkese per propozim 5,706,745 903,354 15% R.

Klos

6 Shpenzime per blerje nafte 2,438,583 Kerkese per propozim 14 % - - V.

7 Ndértimi i Muzeut Historik- | 12,746,828 | Procedure e hapur 12,642,660 | 104,168 0,8% u.
Kulturor té Klosit.

8. Hapje rrugésh, ndértim bokse | 8,094,629 Kérkesé pé Propozim 8,022,581 72,048 09% | V.NIS
urash né fshatrat e Bashkisé Klos

9. Blerje Nafte 2,500,000 Keérkesé pér Propozim 6 % - - V.

10. | Adoptim dhe rikonstruksion i | 2,198,237 Kérkesé pér Propozim | 2,195,991 2,246 0,1% | Sh.ShPK

godinés sé ish komunés Klos

Nga ana e grupit té auditimit, u kryen pér ¢do dosje prokurimi, procedurén e méposhtme:
-Analizimi dhe vlerésimi i zbatimit te procedurave té prokurimit nga momenti i nxjerrjes sé urdhrit
té prokurimit deri né lidhjen e kontratés.

-Auditimi i lidhjes dhe zbatimit té kontratés deri né marrjen né dorézim té mallrave, ndértimeve e
shérbimeve, pér periudhén 01.01.2018 deri mé 31.12.2020.

Dokumentacioni i shgyrtuar: Raportet pérmbledhése pér ¢cdo proceduré

Dokumentacioni sipas inventarizimit, si dhe korrespondencat shkresore me institucionet pérkatése,
etj.

Né Bashkiné Klos, u auditua zbatimi i procedurave té prokurimit publik, bazuar né aktet ligjore e
nénligjore té prokurimit publik , sipas ¢éshtjeve té programit te auditimit.

Né ményré analitike, sipas viteve dhe procedurave té prokurimit nga auditimi rezultoi:

1.Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, "'Blerje Nafte"".

Sipas Regjistrit té parashikimeve té prokurimit, rezulton se pér vitin 2018, éshté parashikuar blerje
nafte me njé vleré kontrate (fondi limit), si mé poshté:

- Proceduré “E hapur”: 11,554,166 leké

-Kérkesé pér propozim’”: 6,554,166 leké

-Blerje e vogél: 416,666 leké

Faktikisht, tenderi “Proceduré e Hapur”: 11,554,166 leké, fondi limit €shté ndaré né 2 pjesé, prej
5,000,000 leké pér té cilén €shté kryer “Proceduré e Hapur” dhe pér fondin 6,554,166 leké éshté
zhvilluar “Kérkesé€ pér propozim”.

Sa sipér, jané veprime né kundérshtim me pikén 4, neni 8, dhe pika 8, neni 40, t6 VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, 1 ndryshuar.

-Pika 4, neni 40, e VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
pércakton se:

“Asnjé kontraté publike nuk mund té ndahet pér shmangien e kufirit monetar apo té procedurave,
té parashikuara nga LPP”

-Pika, 8, neni 40, e VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
pércakton se:
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“Né asnjé rast, procedura e prokurimit me vleré té vogél nuk duhet té pérdoret si mundési pér té
pjesétuar vierén e kontratés pér shmangien nga procedurat konkurrues”

Sa sipér mban pérgjegjési ish-Kryetari i Bashkisé Klos z. B.C.
-Lidhur me pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés, nuk pati probleme.

1.Prokurimi “Blerje nafte”
1. Urdhér Prokurimi Nr. 1, | 3. Hartuesit e Dokumenteve | 4.Komisioni i Vlerésimit
daté 13.02.2018. Tenderit/Njési Prok Ofertave
A.G, Jurist Urdhér Nr. 1,
Y.T, Specialist daté 19.02.2018
A.M, Inxhiniere G.C, Kryetar
V.M, Anétar
E.S, Anétar
2. Lloji 1 Procedurés sé
Prokurimit:  "Proceduré e
hapur"
5.Fondi Limit (pa TVSh) 6.0ferta fituese (pa TVSh) 8. Data e hapjes sé tenderit
5,000,000 leké Marzh fitimi 6 % 20.03.2018
“V” ShPK
8.Burimi Financimit 9.0peratoret Ekonomike
- Buxheti i Bashkisé: a)Pjesémarrés né  tender
-5,000,000 leké (pa TVSH) Numér 3 (Tre) OE
b)S’kualifikuar 0 zero) OE
c¢) Kualifikuar 3 (tre) OE

-Komisioni 1 vilerésimit té ofertave ka vlerésuar si té vlefshme ofertat e 3 operatoréve ekonomiké,
konkretisht: “V”” ShPK, “E” ShPK dhe “K.” ShPK, duke Klasifikuar dhe shpallur fituese OE “V”
ShPK pér vlerén me marzh fitimi 6 % leké/litér, si marzhi mé i ulét nga ofertat e paraqgitura, si mé
poshté:

1. “E.” ShPK, me oferté 9 % leké/litér.

2. ”K.” ShPK, me oferté 14.7 leké/litér.

Sipas proces verbalit pér vlerésimin e ofertave daté 20.03.2018, mbajtur nga KVO, rezulton se OE
“V” ShPK Ka likuiduar detyrimet pér taksat vendore té vitit 2017, gjé qé vértetohet, nga verifikimi
i kryer né SPE, ku gjendet vértetimi daté 12.03.2018, i léshuar nga ish-Kryetari i Bashkisé z. B.C.
Sipas vértetimit té€ mésipérm subjekti “VV”” ShPK ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore
pér vitin 2017.

- Nga verifikimi i dosjes sé autorizimit pér tregtimin e karburanteve, gazit té 1éngshém, té naftés
dhe té vajrave lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i té Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe
Licencave, konstatohet se subjekti “V” ShPK deri daté 31.12.2017, ka patur detyrime té pa
likuiduara pér taksat dhe tarifat vendore té Bashkisé Klos, pér vitin 2017, né vlerén 135,000 leké,
té trashéguara prej vitit 2011. Njoftimi mban nr. 582, daté 07.03.2018 dhe é&shté firmosur nga
P/Sektorit té té Ardhurave Lokale z. SH.D dhe miratuar nga titullari i institucionit.

-Megjithaté nga verifikimi i mé pastajmé i dokumentacionit té sjellé nga z. B.C, dokumentacion i
cili nuk u gjet né fazén e auditivit né terren, duke paraqitur urdhér pagesat dhe mandat-arkétimet
pérkatése pér vértetimin e kryerjes sé€ likuidimeve té taksave vendore, rezulton se subjekti “V” shpk
I ka shlyer detyrimet pér vitet 2017, 2018.

Sa sipér rezultojné 2 dokumente té ndryshme té nxjerra nga e njéjta strukturé pér té njéjtin subjekt
“V” shpk.
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-Nga dokumentacioni i pércjellé prej z. B.C, rezulton se Bashkia Klos pér prokurimet e realizuara
kéto vite, duhej té konsideronte si debitore subjektin “V” ShPK pér shumén prej 300,000 leké,
shumeé e cila éshté nxjerré nga KLSH, gé i detyrohej dhe pér té cilén ndodheshin né proces gjyqésor.
Theksojmé se Vendimi nr. 2631 i Gjykatés Administrative té Shkallés sé paré, kérkesé-padisé sé
shoqérisé “V” ShPK, ka pérfunduar me rrézimin e kérkesé padisé, pér detyrimin 300,000 leké qé
kjo i detyrohet Bashkisé Klos.

Né dosje ndodhet Ankimi Civil daté 23.07.2018, drejtuar Gjykatés Administrative té& Apelit, por
deri mé sot ¢éshtja éshté né proces.

Né kété rast nuk duhej té pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkétimit té detyrimit prej 300,000
leké t€ “V” shpk, ndaj Bashkisé¢ Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikés sé Shqipérisé”, neni 133,“Efektet e ankimit administrativ ndaj aktit
administrative”, pika 3, ku citohet se:

3. Zbatimi i aktit administrativ ndaj aktit nuk pezullohet kur:

a) akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve dhe té ardhurave té tjera buxhetore;
b) akti administrativ ka té b&jé me masa policore;

¢) organi publik, i cili shqyrton ankimin, vleréson se zbatimi i menjéhershém éshté né interes té
rendit publik, shéndetit publik dhe té interesave té tjeré publiké.

Sa sipér konsiderojmé debitor subjektin “V” ShPK pér 300,000 leké dhe si rezultat duhej té
s kualifikohej nga gara.
Sa sipér mban pérgjegjési ish-P/Sektorit té té Ardhurave Lokale z. SH.D.

2. Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, "'Blerje Nafte"".

1. Urdhér Prokurimi Nr. 5, | 3.Hartuesit e Dokumenteve | 4.Komisioni i Vlerésimit Ofertave

daté 16.03.2018. Tenderit/Njési Prok Urdhér Nr. 5,
A.G, Jurist daté 27.03.2018
Y.T, Specialist G.C, Kryetar
D.M, Inxhiniere V.M, Anétar
E.S, Anétar

2. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit: ~ "Proceduré e
hapur" (sipas urdhrit te
Kryetarit, por né fagen e
APP  procedura  éshté:
“Kérkes€¢ pér propozim”, si
dhe procedurat jané kryer né
né kété proceduré)

5.Fondi Limit (pa TVSh)
6,554,166 leké

6.0ferta fituese (pa TVSh)
Marzh fitimi 11 leké/litér
“V” ShPK

7. Data e hapjes sé tenderit
17.04.2018

8.Burimi Financimit
- Buxheti i Bashkisé:
6,554,166 leké (pa TVSh)

9.0Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender Numér 2
(Dy) OE

b)S’kualifikuar 1 (nj€) OE

¢) Kualifikuar 1 (njé) OE

-Lidhur me pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés, nuk pati probleme.

Konstatohet se:
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Sipas proces verbalit pér vlerésimin e ofertave daté 17.04.2018, mbajtur nga KVO, rezulton se OE
“V” ShPK' ka likuiduar detyrimet pér taksat vendore té vitit 2017, gjé gé vértetohet, nga verifikimi
i kryer né SPE, ku gjendet vértetimi daté 12.03.2018, i Iéshuar nga ish-Kryetari i Bashkisé z. B.C.
Sipas vértetimit t&€ mésipérm subjekti “V”” ShPK ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore
pér vitin 2017.

Por, nga verifikimi i dosjes sé autorizimit pér tregtimin e karburanteve, gazit té léngshém, té naftés
dhe té vajrave lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i t&é Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe
Licencave, konstatohet se subjekti “V” ShPK deri daté 31.12.2017, ka patur detyrime té pa
likuiduara pér taksat dhe tarifat vendore té Bashkisé Klos, pér vitin 2017, né vlerén 135,000 leké.
Njoftimi mban nr. 582, daté 07.03.2018 dhe éshté firmosur nga P/Sektorit té t¢ Ardhurave Lokale
z. SH.D dhe miratuar nga titullari i institucionit.

-Megjithaté nga verifikimi i mé pastajmé i dokumentacionit té sjellé nga z. B.C, dokumentacion i
cili nuk u gjet né fazén e auditimit né terren, duke paragitur urdhér pagesat dhe mandat-arkétimet
pérkatése pér vértetimin e kryerjes sé likuidimeve té taksave vendore, rezulton se subjekti “V”” shpk
i ka shlyer detyrimet pér vitet 2017, 2018.

Sa sipér rezultojné 2 dokumente té ndryshme té nxjerra nga e njéjta strukturé pér té njéjtin subjekt
“N shpk.

-Nga dokumentacioni i pércjellé prej z. B.C, rezulton se Bashkia Klos pér prokurimet e realizuara
kéto vite, duhej té konsideronte si debitore subjektin “V” ShPK pér shumén prej 300,000 leké,
shumé e cila éshté nxjerré nga KLSH, dhe pér té cilén palét ndodheshin né proces gjygésor.
Theksojmé se Vendimi nr. 2631 i Gjykatés Administrative té Shkallés sé paré, kérkesé-padisé sé
shoqéris€ “V”” ShPK, ka pérfunduar me rrézimin e kérkesé padis€, pér detyrimin 300,000 leké qé
Kjo i detyrohet Bashkisé Klos.

Né dosje ndodhet Ankimi Civil daté 23.07.2018, drejtuar Gjykatés Administrative t& Apelit, por
deri mé sot ¢éshtja éshté né proces.

Né kété rast nuk duhej té pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkétimit t& detyrimit prej 300,000
leké té¢ “V” shpk, ndaj Bashkis€¢ Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikés sé Shqipéris€”, neni 133,“Efektet e ankimit administrativ ndaj aktit
administrative”, pika 3, ku citohet se:

3. Zbatimi i aktit administrativ ndaj aktit nuk pezullohet kur:

a) akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve dhe té ardhurave té tjera buxhetore;
b) akti administrativ ka té béjé me masa policore;

¢) organi publik, i cili shqyrton ankimin, vleréson se zbatimi i menjéhershém éshté né interes té
rendit publik, shéndetit publik dhe té interesave té tjeré publiké.

Sa sipér konsiderojmé debitor subjektin “V” ShPK pér 300,000 leké dhe si rezultat duhej t&
s kualifikohej nga gara.
Sa sipér mban pérgjegjési ish-P/Sektorit té té Ardhurave Lokale z. SH.D.
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3. Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, ""Rikonstruksion i shkollés sé
mesme Shaban Collaku™.

1.2 Urdhér Prokurimi Nr.10, | 3.Hartuesit e Dokumenteve | 4.Komisioni i Vlerésimit
daté 26.04.20109. Tenderit/Njési Prok Ofertave
A.G, Jurist Urdhér Nr. 10, daté 26.04.2019
Y.T, Specialist G.C, Kryetar
A.M, Inxhiniere SH.D, Anétar
V.M, Anétar

2. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit:  "Proceduré e

hapur".
5.Fondi Limit (pa TVSh) 6.Oferta fituese (pa TVSh) 7.Diferenca me fondin limit (pa
74,451,726 leké 73,214,631 leké TVSh) -1,237,095 leké
“BOE “G.P.G. C & GJ”
ShPK
8. Data e hapjes sé tenderit | 9.Burimi Financimit 10.Operatoret Ekonomike
26.04.2019 - Fondi i Zhvillimit té | a)Pjesémarrés né tender Numér 4
Rajoneve: 67,006,554 leké | (Katér) OE
(pa TVSH). b)S’kualifikuar 3 (tre) OE,
Buxheti i Bashkisé (Té | c) Kualifikuar 1 (njé) OE

ardhurat e institucionit):
7,445,172 leké (pa TVSh).

- Né procedurén e prokurimit me objekt: "Rikonstruksion i shkollés sé mesme Shaban Collaku",

u konstatua se né hartimin e specifikimeve teknike dhe relacionit teknik, nuk éshté trajtuar
hollésisht situata aktuale dhe karakteristikat e hollésishme té objekteve, gjendja ndértimore né
momentin e marrjes né dorézim, duke u trajtuar shkurtimisht, pérmbledhtazi, pra duke mos
paragitur analitikisht pér cdo zé dhe artikull nga ana inxhinierike, situatén e objektit para fillimit té
punimeve, duke vepruar késhtu né kundérshtim me nenin 23, té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, t& ndryshuar.

Lidhur me llogaritjen e vlerés limit té kontratés, rezulton se né dosjen ligjore nuk ndodhej
preventivi pérmbledhés i punimeve si pjesé e pandaré e projektit té zbatimit.

Projekti, preventivi, specifikimet teknike, ishin pérgatitur subjekti A.S.Ark. R. P. Tirané, me té
cilén Bashkia Klos nuk ka lidhur kontraté dhe as ka kryer pagesa né favor té késaj studioje.
Preventivi i cili ndodhej né dosjen teknike, dhe nuk ishte né inventar, na u paragit pas kérkesés sé
béré nga grupi i auditimit dhe né total kapte vlerén prej 74,451,726 leké pa TVSh.

U konstatua sé 215 zéra punimesh nuk ishin sipas manualit teknik nr. 2, té€ miratuar me VKM nr.
629, daté 15.07.2015, “Pér miratimin e manualeve teknike t€ ¢mimeve t€ punimeve té ndértimit
dhe té analizave teknike té tyre”, i ndryshuar, sipas tabelés nr. 1, t€ paraqitur né aneksin, Tabela
nr. 1.

Nga sa sipér rezulton se, pér 215 zéra punimesh, né njé vlefté prej 25,490,779 leké ose 34,2% e
vlerés sé pérgjithshme té fondit limit, pérmban zéra punimesh té cilat nuk ndodhen né manualin e
ndértimit dhe nuk jané analizuar pér té justifikuar ¢mimet e vendosura, ose jané analizuar té
pashogéruara me dokumentacionin argumentues lidhur me vendosjen e ¢gmimeve analitike, duke
vepruar né kundérshtim me pikén 2, neni 59, “Pérllogaritja e vlerés limit té kontratés”, t¢ VKM nr.
914, daté daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, i cili pércakton se:
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Né pérllogaritien e vierés limit té kontratés, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet njé ose mé
shumé alternativave té renditura si mé poshté: ¢mimet e botuara nga Instituti i Statistikave
(INSTAT), ose/dhe ¢mime té tjera zyrtare, té njohura nga institucionet pérkatése (si pér shembull,
nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisé, né manuale etj.); ose/dhe a) gmimet e tregut;
ose/dhe b) ¢mimet e kontratave t& méparshme, té realizuara nga veté apo nga autoritete té tjera
kontraktore; ose/dhe c) ¢mimet ndérkombétare, té botuara. Autoriteti kontraktor, pérpara nxjerrjes
sé urdhrit té prokurimit, duhet té dokumentojé pérllogaritjen e vlerés sé kontratés.

Sasipér mban pérgjegjési A.S.Ark. R. P. Tirané, me té cilén Bashkia Klos nuk ka lidhur kontraté.
Lidhur me vlerésimin e ofertave nga KVO nuk u konstatuan probleme.

4. Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, *Shérbime né rrugét e Bashkisé
Klos"

A. Zhvillimi i Procedurés se Prokurimit me objekt: "Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos”.

1. Urdhér Prokurimi Nr.5, | 3.Hartuesit e Dokumenteve | 4.Komisioni i Vlerésimit
daté 25.03.2019. Tenderit/Njési Prok Ofertave
A.G, Jurist Urdhér Nr. 5, daté 13.05.2019
Y.T, Specialist G.C, Kryetar
A.M, Inxhiniere SH.D, Anétar
V.M, Anétar
2. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit:  "Kérkesé pé
Propozim".

5.Fondi Limit (pa TVSh)
6,610,099 leké

6.0ferta fituese (pa TVSh)
5,706,745 leké
“R” ShPK

7.Diferenca me fondin limit (pa
TVSh) -903,354 leké

8. Data e hapjes sé tenderit
13.05.2019

9.Burimi Financimit

- Buxheti i Institucionit:
-3,787,879 leké (pa TVSh)
transferté e pakushtézuar
-2,822,220 leké (pa TVSh) té
ardhurat e institucionit

10.Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender Numér 2
(Dy) OE

b)S’kualifikuar 1 (nj€) OE,

c¢) Kualifikuar 1 (njé) OE

-Né procedurén e prokurimit me objekt: "Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos", u konstatua se
lidhur me hartimin e specifikimeve teknike dhe relacionit teknik, né dosje gjendet projekti i zbatimit
dhe preventivi i hartuar nga Bashkia Klos.

Lidhur me llogaritjen e vlerés limit té kontratés, rezulton se projekt-preventivi i objektit, ishte
pérgatitur grupi i punés i pérbéré nga znj. A.M, znj. D.B, dhe znj.A.D.

Preventivi i paragitur kap vlerén prej 6,610,058 leké pa TVSh.

Komisioni i Vlerésimit t¢ Ofertave (KVO), ka kualifikuar ofertén e OE “R” ShPK, duke
konsideruar se ky OE plotéson kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me pérvojén e
suksesshme né punét e ngjashme me prokurimin ge po kryet.

Por konstatohet se, dokumentacioni mbéshtetés dhe argumentues pér kéto puné té ngjashme nuk
justifikon kualifikimin e kétij OE, pér arsye se, sipas shtojcave 8 (jan€ 2 formular€), “Formular
Vlerésimi”, Bashkia Klos ka vlerésuar té pérmbushura 2 lloj punimesh dhe konkretisht:
-Rikonstruksion dhe mirémbajtje té kanaleve vaditése NJ. A. Magellaré, Melan, Muhur, Tomin, té
Bashkisé Klos”.
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-Rikonstruksion i godinave né pronési té Njésive té Qeverisjes Vendore pér Strehim Social,
Bashkia Klos”.

Sa sipér, nuk konsiderohet si puné e ngjashme me objektin pér té cilin kryhet prokurimi, I cili éshté:
"Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos". OE “R” ShPK, nuk ka paragitur asnjé dokumentacion pér
kété profil punimesh, gé ka té béjé me punimet, rikonstruksionet, shérbimet, apo marrja pérsipér e
ndértimit té rrugéve.

Sa sipér éshté vepruar né kundérshtim me pikén 6, neni 26, e VKM nr. 914, daté 29.12.2014 té
Késhillit t€ Ministrave “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, ku pércaktohet se:

Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti kontraktor kérkon:

a) puné té ngjashme pér njé objekt t& vetém né njé vleré jo mé té madhe se 50% e vlerés
sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe gé éshté realizuar gjaté tri viteve té fundit.

b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté tri viteve té fundit, &shté jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Kéto fonde prej 5,706,745 jané né paligjshméri té prokurimit publik.
Pér sa sipér mban pérgjegjési KVO, e pérbéré prej G.C, Kryetar dhe SH.D V.M, Anétar.

5. Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, **"Hapje rrugésh, ndértim bokse
urash né fshatrat e Bashkisé Klos"

A. Zhvillimi i Procedurés se Prokurimit me objekt: "Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né
fshatrat ¢ Bashkisé Klos™.

2. Lloji 1 Procedurés sé
Prokurimit:  "Kérkesé pé
Propozim".

1. Urdhér Prokurimi Nr. 38, | 3.Hartuesit e Dokumenteve | 4.Komisioni i Vlerésimit
daté 14.11.2018. Tenderit/Njési Prok Ofertave
A.G, Jurist Urdhér Nr. 38, daté 04.12.2018
D.M, Specialist G.C, Kryetar
A.M, Inxhiniere SH.D, Anétar
V.M, Anétar

5.Fondi Limit (pa TVSh)
8,094,629 leké

6.0ferta fituese (pa TVSh)
8,022,581 leké
“V.N IS” ShPK

7.Diferenca me fondin limit (pa
TVSh) -72,048 leké

8. Data e hapjes sé tenderit
04.12.2018

9.Burimi Financimit
Nga té ardhurat e institucionit

10.Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender Numér
3 (Tre) OE

b)S’kualifikuar 2 (dy) OE,

c) Kualifikuar 1 (njé) OE

-Lidhur me pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés, nuk pati probleme.

Komisioni i Vlerésimit t¢ Ofertave (KVO), ka kualifikuar dhe shpallur fituese ofertén e OE “V.N
IS” ShPK, duke konsideruar se ky OE plotéson kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.1 lidhur me
pérvojén e suksesshme né punét e ngjashme me prokurimin ge po kryet.

Por konstatohet se, dokumentacioni mbéshtetés dhe argumentues pér kéto puné té ngjashme nuk
justifikon kualifikimin e kétij OE, pér arsye se, sipas shtojcés 8 “Formular Vlerésimi”, Drejtoria e
Rajonit Verior Shkodér ka vlerésuar té pérmbushur 1 lloj punimi dhe konkretisht:
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-“Mirémbajtje rutiné dhe dimérore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratés &shté
69,260,130 leké me TVSH, dhe vlera e realizuar éshté 68,293,616 leké.

Sa sipér konstatohet se ndérsa objekti i prokuruar éshté” Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né
fshatrat e Bashkisé Klos", si puné e ngjashme éshté konsideruar kontrata me objekt -“Mirémbajtje
rutiné dhe dimérore Rruga: Kuben-Vasije”, objekt i cili nuk konsiderohet si puné e ngjashme me
objektin pér té cilin kryhet prokurimi, gjé gé duket garté nga krahasimi i thjeshté i kétyre dy
objekteve. Kjo pér arsye se kontrata e ngjashme ishte thjesht mirémbajtje, si dhe pastrim nga débora
né periudhén e dimrit dhe nuk ka té bé&jé me objektin e prokurimit.

Sa sipér duhej té sillte si pasojé, s kualifikimin ¢ OE “V.N 1S” ShPK dhe rifillimin e procedurave
té prokurimit, pasi éshté vepruar né kundérshtim me pikén 6, neni 26, e VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, ku pércaktohet se:

Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti kontraktor kérkon:

a) puné té ngjashme pér njé objekt té& vetém né njé vleré jo mé té madhe se 50% e vlerés
sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe gé éshté realizuar gjaté tri viteve té fundit.

b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku
gjaté tri viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vlerés limit té kontratés gé prokurohet.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Pér sa sipér mban pérgjegjési KVO, e pérbéré prej G.C, Kryetar dhe SH.De V.M, Anétar.

6. Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, "'Blerje Nafte"".

1. Urdhér Prokurimi Nr. 8, | 3.Hartuesit e Dokumenteve | 4.Komisioni i Vlerésimit
daté 08.04.2019. Tenderit/Njési Prok Ofertave
A.G, Jurist Urdhér Nr. 8, daté 15.04.2019
Y.T, Specialist G.C, Kryetar
A.M, Inxhiniere V.M, Anétar
SH.D, Anétar
2. Lloji 1 Procedurés sé
Prokurimit: ~ “Kérkesé pér
propozim”.

5.Fondi Limit (pa TVSh)
2,500,000 leké

6.0ferta fituese (pa TVSh)
Marzh fitimi 6 leké/litér
“V” ShPK

7. Data e hapjes sé tenderit
15.04.2019

8.Burimi Financimit

- Buxheti Institucionit:
-4,856,667 leké (pa TVSH)
me transferté té pakushtézuar

9.0peratoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender Numér 1
(Njé) OE

b)S’kualifikuar 0 (asnj€) OE

c) Kualifikuar 1 (njé) OE

-Lidhur me pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés, nuk u konstatuan problematika.

Sipas proces verbalit pér vlerésimin e ofertave daté 26.04.2019, mbajtur nga K\VVO, rezulton se OE
“V” ShPK Kka likuiduar detyrimet pér taksat vendore té vitit 2018, gjé gé vértetohet, nga verifikimi
i kryer né SPE, ku gjendet vértetimi daté 23.04.2019, i léshuar nga ish-Kryetari i Bashkisé z. B.C.
Sipas vértetimit t&€ mésipérm subjekti “V”” ShPK ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore
pér vitin 2018.
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Por, nga verifikimi i dosjes sé autorizimit pér tregtimin e karburanteve, gazit té Iéngshém, té naftés
dhe té vajrave lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i t¢ Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe
Licencave, konstatohet se subjekti “V” ShPK deri daté 11.06.2019, ka patur detyrime té pa
likuiduara pér taksat vendore té Bashkisé Klos, pér vitin 2018, né vilerén 285,000 leké. Njoftimi
mban nr. 1330, daté 11.06.2019 dhe éshté firmosur nga P/Sektorit té té Ardhurave Lokale z. SH.D
dhe dhe miratuar nga titullari i institucionit.

-Megjithaté nga verifikimi i mépastajmé i dokumentacionit té sjellé nga z. B.C, dokumentacion i
cili nuk u gjet né fazén e auditivit né terren, duke paraqitur urdhér pagesat dhe mandat-arkétimet
pérkatése pér vértetimin e kryerjes sé likuidimeve té taksave vendore, rezulton se subjekti “V”’ shpk
I ka shlyer detyrimet pér vitet 2017, 2018

Sa sipér rezultojné 2 dokumente té ndryshme té nxjerra nga e njéjta strukturé pér té njéjtin subjekt
“N shpk.

-Nga dokumentacioni i pércjellé prej z. B.C, rezulton se Bashkia Klos pér prokurimet e realizuara
kéto vite, duhej t€ konsideronte si debitore subjektin “V” ShPK pér shumén prej 300,000 leké,
shumeé e cila éshté nxjerré nga KLSH, gé i detyrohej dhe pér té cilén ndodheshin né proces gjyqésor.
Theksojmé se Vendimi nr. 2631 i Gjykatés Administrative té Shkallés sé paré, kérkesé-padisé sé
shogérisé “V” ShPK, ka pérfunduar me rrézimin e kérkesé padisé, pér detyrimin 300,000 leké gé
kjo i detyrohet Bashkisé Klos.

Né dosje ndodhet Ankimi Civil daté 23.07.2018, drejtuar Gjykatés Administrative té& Apelit, por
deri mé sot ¢éshtja éshté né proces.

Né kété rast nuk duhej té pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkétimit té detyrimit prej 300,000
leké t€ “V” shpk, ndaj Bashkisé¢ Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikés sé Shqipérisé”, neni 133,“Efektet e ankimit administrativ ndaj aktit
administrative”, pika 3, ku citohet se:

3. Zbatimi i aktit administrativ ndaj aktit nuk pezullohet kur:

a) akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve dhe té ardhurave té tjera buxhetore;
b) akti administrativ ka té béjé me masa policore;

¢) organi publik, i cili shqyrton ankimin, vleréson se zbatimi i menjéhershém éshté né interes té
rendit publik, shéndetit publik dhe té interesave té tjeré publiké.

Sa sipér konsiderojmé debitor subjektin “V” ShPK pér 300,000 leké dhe si rezultat duhej té
s kualifikohej nga gara.

Sa sipér mban pérgjegjési ish-P/Sektorit té té Ardhurave Lokale z. SH.D, i cili ka gené edhe
anétar i KVO-sé.
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7. Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, **'Shpenzime pér blerje nafte™.

1. Urdhér Prokurimi Nr. 16,
daté 08.10.2019.

3.Hartuesit e Dokumenteve
Tenderit/Njési Prok

4.Komisioni i Vlerésimit

Ofertave

A.G, Jurist Urdhér Nr. 16, daté 14.10.2019
Y.T, Specialist A.GJ, Kryetar
A.M, Inxhiniere V.M, Anétar
SH.D, Anétar
2. Lloji i1 Procedurés sé
Prokurimit:  “Kérkes€ pér
propozim”.

5.Fondi Limit (pa TVSh)
2,438,583 leké

6.0ferta fituese (pa TVSh)
Marzh fitimi 14 leké/litér
“V” ShPK

7. Data e hapjes sé tenderit
14.10.2019

8.Burimi Financimit

- Buxheti Institucionit:
-1,638,583 leké (pa TVSH)
me transferté té pakushtézuar b)S’kualifikuar 0 (asnjé) OE
-800,000 leké nga té ardhurat c¢) Kualifikuar 1 (njé) OE

9.0peratoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender Numér 1
(Njé) OE

-Lidhur me pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés, nuk u konstatuan problematika.

Sipas proces verbalit pér vlerésimin e ofertave daté 31.10.2019(shkruar 2018), mbajtur nga KVO,
rezulton se OE “V” ShPK  ka likuiduar detyrimet pér taksat vendore té vitit 2018, gjé qé vértetohet,
nga verifikimi i kryer né SPE, ku gjendet vértetimi daté 23.04.2019, i léshuar nga ish-Kryetari i
Bashkisé z. B.C.

Sipas vértetimit t€ mésipérm subjekti “V”” ShPK ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore
pér vitin 2018.

Por, nga verifikimi i dosjes sé autorizimit pér tregtimin e karburanteve, gazit té Iéngshém, té naftés
dhe té vajrave lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i té Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe
Licencave, konstatohet se subjekti “V” ShPK deri daté 11.06.2019, ka patur detyrime té pa
likuiduara pér taksat vendore té Bashkisé Klos, pér vitin 2018, né vlerén 285,000 leké. Njoftimi
mban nr. 1330, daté 11.06.2019 dhe éshté firmosur nga P/Sektorit té té Ardhurave Lokale z. SH.D
dhe miratuar dhe miratuar nga titullari i institucionit.

-Megjithaté nga verifikimi i mé pastajmé i dokumentacionit té sjellé nga z. B.C, dokumentacion i
cili nuk u gjet né fazén e auditivit né terren, duke paraqgitur urdhér pagesat dhe mandat-arkétimet
pérkatése pér vértetimin e kryerjes sé likuidimeve té taksave vendore, rezulton se subjekti “V”’ shpk
I ka shlyer detyrimet pér vitet 2017, 2018.

Sa sipér rezultojné 2 dokumente té ndryshme té nxjerra nga e njéjta strukturé pér té njéjtin subjekt
“N” shpk.

-Nga dokumentacioni i pércjellé prej z. B.C, rezulton se Bashkia Klos pér prokurimet e realizuara
kéto vite, duhej té konsideronte si debitore subjektin “V”” ShPK pér shumén prej 300,000 leké,
shumé e cila éshté nxjerré nga KLSH, gé i detyrohej dhe pér té cilén ndodheshin né proces gjygésor.
Theksojmé se Vendimi nr. 2631 i Gjykatés Administrative té Shkallés sé paré, kérkesé-padisé sé
shogéris€ “V”” ShPK, ka pérfunduar me rrézimin e kérkesé padisé€, pér detyrimin 300,000 leké qé
kjo i detyrohet Bashkisé Klos.

90



KONTROLLI I LARTE | SHTETIT
Raport pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Bashkiné Klos

Né dosje ndodhet Ankimi Civil daté 23.07.2018, drejtuar Gjykatés Administrative té& Apelit, por
deri mé sot ¢éshtja éshté né proces.

Né kété rast nuk duhej té pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkétimit té detyrimit prej 300,000
leké t€ “V” shpk, ndaj Bashkisé¢ Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikés sé Shqipérisé”, neni 133,“Efektet e ankimit administrativ ndaj aktit
administrative”, pika 3, ku citohet se:

3. Zbatimi i aktit administrativ ndaj aktit nuk pezullohet kur:

a) akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve dhe té ardhurave té tjera buxhetore;
b) akti administrativ ka té b&jé me masa policore;

c) organi publik, i cili shqyrton ankimin, vleréson se zbatimi i menjéhershém éshté né interes té
rendit publik, shéndetit publik dhe té interesave té tjeré publiké.

Sa sipér konsiderojmé debitor subjektin “V”” ShPK pér 300,000 leké dhe si rezultat duhej té
s kualifikohej nga gara.

Sa sipér mban pérgjegjési ish-P/Sektorit té té Ardhurave Lokale z. SH.D, i cili ka gené edhe
anétar i KVO-sé.

8. Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, ""Ndértimi i Muzeut Historik-
Kulturor té Klosit".

A.  Zhvillimi i Procedurés se Prokurimit me objekt: " Ndértimi i Muzeut Historik-Kulturor té
Klosit ".
1. Urdhér Prokurimi Nr. 3, | 3.Hartuesit e Dokumenteve | 4.Komisioni [ Vlerésimit
daté 30.03.2020. Tenderit/Njési Prok Ofertave

A.G, Jurist Urdhér Nr. 3, daté 24.06.2020

F.R, Specialist A.GJ, Kryetar

A.M, Inxhiniere D.M, Anétar

B.P, Anétar

2. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit: ~ "Proceduré e
hapur".
5.Fondi Limit (pa TVSh) 6.Oferta fituese (pa TVSh) 7.Diferenca me fondin limit (pa
12,746,828 leké 12,642,660 leké TVSh) -104,168 leké

“BOE “Udha ShPK&2T

ShPK”
8. Data e hapjes sé tenderit 9.Burimi Financimit 10.Operatoret Ekonomike
24.06.2020 - Komisioni Evropian a)Pjesémarrés né tender Numér 3

-TVSH nga té ardhurat e | (tre) OE

institucionit b)Shkualifikuar 2 (dy) OE,

c) Kualifikuar 1 (njé) OE

- Né procedurén e prokurimit me objekt: "Ndértimi i Muzeut Historik-Kulturor té Klosit", u
konstatua se Projekti, preventivi, specifikimet teknike, ishin pérgatitur Ark. G.Z, AR-MI Projektim
Mbikéqgyrje ShPK.

Preventivi i cili na u paraqgit né ményré digjitale né total kapte vlerén prej 12,746,828 leké pa
TVSh.

U konstatua sé 54 zéra punimesh nuk ishin sipas manualit teknik, t¢ miratuar me VKM nr. 629,
daté 15.07.2015, “Pér miratimin e manualeve teknike té cmimeve té punimeve té ndértimit dhe té
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analizave teknike t€ tyre”, i ndryshuar, pér z€rat e punimeve, t€ cilat nuk pérfshiheshin né manual,
sipas tabelés nr. 2, té paragitur né aneks.

Sa sipér rezulton se, pér 54 zéra punimesh, né njé viefté prej 2,482,633 leké ose 19,4 % e vlerés sé
pérgjithshme té fondit limit, pérmban z&ra punimesh té cilat nuk ndodhen né manualin e ndértimit
dhe nuk jané analizuar pér té justifikuar cmimet e vendosura, ose jané analizuar té pashogéruara
me dokumentacionin argumentues lidhur me vendosjen e ¢mimeve analitike, duke vepruar né
kundé&rshtim me pikén 2, neni 59, “Pérllogaritja e vlerés limit t& kontratés”, t€ VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, i cili pércakton se:

Né pérllogaritien e vierés limit té kontratés, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet njé ose mé
shumé alternativave té renditura si mé poshté: ¢mimet e botuara nga Instituti i Statistikave
(INSTAT), ose/dhe ¢mime té tjera zyrtare, té njohura nga institucionet pérkatése (si pér shembull,
nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisé, né manuale etj.); ose/dhe a) gmimet e tregut;
ose/dhe b) ¢mimet e kontratave t& méparshme, té realizuara nga veté apo nga autoritete té tjera
kontraktore; ose/dhe c) ¢mimet ndérkombétare, té botuara. Autoriteti kontraktor, pérpara nxjerrjes
sé urdhrit té prokurimit, duhet té dokumentojé pérllogaritjen e vlerés sé kontratés.

Sa sipér mban pérgjegjési Ark. G.Z, AR-MI Projektim Mbikéqyrje -ShPK., subjekti gé ka hartuar
projekt-preventivin.

-Lidhur me vlerésimin e ofertave nuk u konstatuan problematika.

9. Nga auditimi i dokumentacionit té procedurave té prokurimeve publike dhe sipas dosjeve fizike
té marra me zgjedhje dhe nga dokumentacioni i shkarkuar nga fagja zyrtare e APP-sé seksioni SPE
pér kéto procedura, u konstatua se:

-Me daté 14.10.2020 ka dalé Urdhér Prokurimi nr.14 “Pér fillimin e procedurave té€ prokurimit pér
“Adoptim dhe rikonstruksion i godinés s€ ish komunés Klos”, €shté urdhéruar fillimi i procedurés
sé prokurimit si mé sipér.

Té dhéna mbi objektin e prokurimit.

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt:“ Adoptim dhe rikonstruksion i godinés sé ish
komunés Klos” Bashkia Klos
1. Urdhér Prokurimi: Nr. | 3.Njésia e Prokurimit 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
14 daté 14.10.2020 Proces Verbal nr. 14 Urdhér i brendshém nr.14, daté

dt.19.10.2020 19.11.2020 10.04.2019
2. Lloji i Procedurés 1. A.G, Jurist 1 A.GJ, Kryetar
“Keérkese per propozim ¢ 2. FR, Ekonomist 2. FM, Anétar

3. A.M, Inxhinier 3. B.P, Anétar

Hartuesit e Kushteve té Vecanta

1.AG

2.F.R

3. AM
5. Fondi Limit (pa TVSh) | 6. Oferta fituese (pa TVSh) 7. Diferenca me fondin limit (pa
2,198,237 leké “SH ShPK” 2,195,991 leké TVSh) 2,246 leké
REF-75972-10-19-2020
8. Data e hapjes sé 9. Burimi Financimit 10. Operatoret Ekonomike
tenderit Buxheti i Bashkisé a) Pjesémarrés né tender 2 OE
Data e hapjes: 02.11.2020 b) Shkualifikuar 1 OE,

c¢) Kualifikuar 1 OE

11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesés 13. Pérgjigje
Nuk ka Nuk ka Nuk ka
Zbatimi i Kontratés Punimeve/Shérbimeve/ Mallrave
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14. Lidhja e kontratés " 16. Afati i kontratés né dité
3084 prot., daté 15. Vlera kontratés (me TVSh) Parashikuar 60 dité

93.11.2020 2,635,189 leké
Nga auditimi i dosjes sé tenderit ka rezultuar:
Nga auditimi i dokumentacionit té& dosjeve fizike t€ ndodhura né Bashkiné Klos pér fillimin e
procedurave t&€ prokurimit pér “Adoptim dhe rikonstruksion i godinés sé ish komunés Klos”
Bashkia Klos, éshté urdhéruar fillimi i procedurés sé prokurimit si mé sipér. Objekti i prokurimit
do té kontraktohet me vleré té ploté 2,635,189 leké.

Mé daté 19.10.2020, personat pérgjegjés pér hartimin e Kritereve té vlerésimit, i pérbéré nga:
1.AG

2.F.R

3.A.M

Eshté mbajtur proces verbal mbi pércaktimin e vlerésimit té ofertave duke pércaktuar si Kkriter
kualifikues ¢gmimin mé té ulét ofertues nga operatorét ekonomik, jané mbajtur dhe proces verbalet
mbi pérgatitjen dhe miratimin e kushteve té vecanta dhe proces verbali i miratimit té dokumenteve
té tenderit po nga i njéjti komision.

Kané marré pjesé né kété proceduré OE si mé poshté vijon:

1. Emri i ploté i shogérisé “SH” ShPK me nipt. J.....S, ka paragitur me ofertén ekonomike me
vleré 2,195,991 leké pa TVSh, dhe 2,635,182 leké me TVSh.

2. Emri i ploté i shogérisé BOE “T.D” ShPK “6D.P” ShPK me numra NIPT-i K....L & L.....H, ka
paragitur me ofertén ekonomike me vleré 2 004 937 leké pa TVSh, dhe 2,405, 924 leké me TVSh.

Jané té shkualifikuar:

1. BOE “T.D” ShPK “6D.P” ShPK, me NIPT-e K...L & L...H, pér arsye se:
a) Tek preventivi i punimeve nuk jané béré ndarjet né pérgindje té punimeve sipas marréveshjes sé
bashképunimit té operatoréve.

b) Kamioncgina nuk éshté sipas specifikimeve té kérkuara. Duke iu referuar procedurés sé
lartpérmendur, informojmé subjektin “SH” ShPK, me adrese: Klos Magellaré Ndértesa 1- katéshe,
me zonén kadastrale nr. 2592 dhe me nr. pasurie 440, né rrugén nacionale Peshkopi-Tirané, se
oferta e paraqitur, me njé vleré té pérgjithshme prej 2,195,991 leké pa TVSh, dhe 2,635,182 leké
me TVSh, éshté identifikuar si oferta e suksesshme.

Mbi pércaktimin e kushteve té veganta té kualifikimit.

Nga auditimi i Dokumenteve té Tenderit népérmjet dosjes fizike dhe sistemit té prokurimit
elektronik (SPE), dt. 19.10.2020, té grupit té hartimin dhe miratimin e kushteve té vecanta, i
pérbéré nga:

1.AG

2.F.R

3. AM

U konstatuan mangési né hartimin e kritereve té vecanta gé bien ndesh me kérkesat e pércaktuara
né Ligjin e prokurimit publik si mé poshté:

2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT

Licenca profesionale, lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés éshté kérkuar si mé poshté:

a) Licenca e shogérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

NP — 1/A Punime gérmimi néntoké.

NP — 7/A Ujésjellsa, Gazsjellsa, Vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje.

NS — 18/A Punime Topogjeodezike.

Grupi i auditimit konstaton se: Kriteret e vendosura pér kété proceduré si pika né licencé NP-7/A
Ujésjellsa, Gazsjellsa, Vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje, 1/A Punime gérmimi néntoké, nuk kané
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lidhje me objektin e prokurimit pasi puna gé do kryhej ka gené rikonstruksion godine pér té cilén
nevojiten té tjera pika license.

-Né pikén, 2.1 éshté kérkuar gé: Operatori ekonomik duhet té keté numrin e nevojshém té
punonjésve pér zbatimin e kontratés. 23 (njézet e tre) personave, pér periudhén Janar 2020- Shtator
2020, kriter i pa argumentuar dhe kufizues pasi mé poshté pér realizimin e kontratés ka pércaktuar
vetém 6 punonjés té kualifikuar.

Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion
operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontraté (Shtojca 9).

Nr | Lloji i Makinerive Pronésia Sasia

1 | Mjet transporti vetéshkarkues (kamion mbi 8 ton) | Ne pronési ose me gira Cope 1
2 | Ekskavator Ne pronési ose me gira Cope 1
3 | Betoniere Ne pronési ose me gira Cope 2
4 | Kamiongine 1.5 — 3 ton Ne pronési ose me gira Cope 1
5 | Betoforma Ne pronési ose me gira 150 m?

-Po ashtu lidhur me kérkesén pér Ekskavator, né preventiv_nuk evidentohet nevoja pér disponimin
e njé mjeti té tillé.

Kéto pika jané jo né pérputhshméri me volumin dhe natyrén e objektit, né kundérshtim me VKM
nr. 914, daté 29.12.2014, i ndryshuar "Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik™, neni 26 "
pika 5, ku éshté e pércaktuar se : Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet t& pérfshijné té gjitha
kriteret specifike né pérputhje me nenin 46 pika 3 té LPP, kérkesat pér kualifikim duhet té hartohen
né ményreé té tillé gé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém dhe né ¢do rast té
jené sipas pércaktimeve né rregullat e prokurimit publik dhe duhet té jené né pérpjesétim dhe té
lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Konkluzione:

Veprimet e mésipérme nga hartuesit e DST kané kufizuar konkurrencén né pjesémarrje té OE té
mundshém, dhe bien né kundérshtim me ligjin nr. 9643, dat€ 20.11.2006“Pér prokurimin publik”,
i ndryshuar, neni 1 ku pércaktohet: “t€ nxisé pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né procedurat
e prokurimit publik, té nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve ekonomike, té sigurojé njé trajtim
té barabarté dhe jo diskriminues pér té gjithé operatorét ekonomiké, pjesémarrés né procedurat e
prokurimit publik, té sigurojé integritet, besim publik dhe transparencé né procedurat e prokurimit
publik”. Neni 2 t€ LPP “Pérzgjedhja e fituesve té kontratave publike realizohet n€ pérputhje me
parime té pérgjithshme, mos diskriminim dhe trajtim i barabarté i ofertuesve ose kandidatéve dhe
transparencé né€ procedurat e prokurimit”.

Gjaté vlerésimit té ofertave nuk u konstatuan probleme.

Gjetje.nr.1

3. Gjetje nga auditimi

Titulli Gjetjes | -Vendosja e kritereve kufizuese né dokumentet e tenderit.

-Vlerésimi i ofertave jo né pérputhje me dokumentet e tenderit.

Situata: Nga auditimi i dosjes sé tenderit ka rezultuar:

Nga auditimi i dokumentacionit té dosjeve fizike té ndodhura né
Bashkiné Klos pér fillimin e procedurave t€ prokurimit pér “Adoptim dhe
rikonstruksion 1 godinés s€ ish komunés Klos” Bashkia Klos, &shté
urdhéruar fillimi i procedurés sé prokurimit si mé sipér. Objekti i
prokurimit do té kontraktohet me vleré té ploté 2,635,189 leké.

Eshté mbajtur proces verbal mbi pércaktimin e vlerésimit té ofertave
duke pércaktuar si kriter kualifikues ¢mimin mé té ulét ofertues nga
operatorét ekonomik, jané mbajtur dhe proces verbalet mbi pérgatitjen
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dhe miratimin e kushteve té vecanta dhe proces verbali i miratimit té
dokumenteve té tenderit po nga i njéjti komision.

Kané marré pjesé né kété proceduré 3 OE:
Shoqgéria “SH” sh.p.k Shogéria BOE “T.D” sh.p.k “6D.P” sh.p.k

Jané té s kualifikuar:

1. BOE “T.D” sh.p.k “6D.P” sh.p.k, me NIPT-e K....L & L.....H, pér
arsye se tek preventivi i punimeve nuk jane béré ndarjet né pérgindje té
punimeve sipas marréveshjes sé bashképunimit té operatoreve dhe
kamiongina nuk éshté sipas specifikimeve té kérkuara.

Mbi pércaktimin e kushteve té veganta té kualifikimit.

Nga auditimi i Dokumenteve té Tenderit népérmjet dosjes fizike dhe
sistemit té prokurimit elektronik (SPE), dt. 19.10.2020, té grupit té
hartimin dhe miratimin e kushteve té vecanta, u konstatuan mangési né
hartimin e kritereve té vecanta gé bien ndesh me kérkesat e pércaktuara
né Ligjin e prokurimit publik si mé poshté: Licenca profesionale,
lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés nuk ka lidhje me objektin e
prokurimit pasi puna gé do kryhej ka gené rikonstruksion godine pér té
cilén nevojiten té tjera pika licence.

-Eshté kérkuar gé Operatori ekonomik duhet té keté numrin e nevojshém
té punonjésve pér zbatimin e kontratés. 23 (njézet e tre) personave, pér
periudhén Janar 2020- Shtator 2020, kriter i pa argumentuar dhe kufizues
pasi mé poshté pér realizimin e kontratés ka pércaktuar vetém 6 punonjés
té kualifikuar.

-Po ashtu lidhur me kérkesén pér Ekskavator, né preventiv nuk
evidentohet nevoja pér disponimin e njé mjeti té tille.

Kriteri

Ligji nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar,
VKM nr. 914, daté€ 29.12.2014 “ Pér miratimin e rregullave t€ Prokurimit
Publik” i ndryshuar, udhézimeve té Agjencisé sé Prokurimit Publik.

Ndikimi/Efekti

Kriteri ka kufizuar konkurrencén, dhe bie né kundérshtim me ligjin nr.
9643, daté 20.11.2006“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 ku
pércaktohet: “t€ nxis€é pjesémarrjen e operatoréve ekonomiké né
procedurat e prokurimit publik, té nxisé konkurrencén ndérmjet
operatoréve ekonomiké, té sigurojé njé trajtim té barabarté dhe jo
diskriminues pér té gjithé operatorét ekonomiké, pjesémarrés né
procedurat e prokurimit publik, té sigurojé integritet, besim publik dhe
transparencé né procedurat e prokurimit publik”. Neni 2 t¢ LPP
“Pérzgjedhja e fituesve té kontratave publike realizohet né pérputhje me
parime té pérgjithshme, mos diskriminim dhe trajtim i barabarté i
ofertuesve ose kandidatéve dhe transparencé né procedurat e prokurimit”.

Shkaku -Vendosja e kritereve kufizuese né dokumentet e tenderit.
-Vlerésimi i ofertave jo né pérputhje me dokumentet e tenderit dhe me
kérkesat e LPP.

Réndésia: E larté

Rekomandimi | Bashkia Klos, pér ¢do proceduré prokurimi té udhéhiget nga parimi i

ekonomicitetit, eficensés dhe efektivitetit, bazuar né kritere té vlerésimit
gé nxisin konkurrencén e liré dhe trajtim té barabarté té operatoréve
ekonomik, duke pérfituar késhtu kontrata me ¢gmimin mé té ulét dhe duke
kursyer fondet e Buxhetit té Bashkisé.
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C.4. Auditim pér verifikimin e pagesave té paragitura pér zbatimin kontratés.
I- Prokurimi “Blerje Nafte”, “Prokurim i Hapur”
Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés nr. 780, daté 03.04.2018, nga Bashkia Klos jané likuiduar 2 urdhér-
shpenzime, né favor t€ OE “V” né vlerén e pérgjithshme 3,999,998 me TVSH, té cilat jané té
konfirmuara nga Kryetari i Bashkisé z. B.C dhe nga komisioni | marrjes né dorézim.
-Pagesat jané kryer me:
-Urdhér-shpenzimi nr. 373, daté 13.04.2018, 3,999,998 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 473, daté 11.05.2018, 1,999,991 leké.
Gjithsej: 5,999,989 leké
Jané likuiduar 2 fatura tatimore:
FTSH nr. 1, daté 11.04.2018, 3,999,998 leké
FTSH nr. 5, daté 07.05.2018, 1,999,991 leké
Karburanti i furnizuar éshté béré hyrje né magaziné, pra pa probleme.

I1- Prokurimi “Blerje Nafte”, “Kérkesé pér Propozim”.
Mbi nénshkrimin e kontratés sé mallit.
Kontrata mall nr. 1100, daté 07.05.2018, éshté lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor Bashkia
Klos, pérfagésuar nga Kryetari i Bashkisé z. B.C dhe OE “V” ShPK, me NIPT K .....E, pérfagésuar
ngaz. V.M. Vlera e kontratés éshté, sipas kushteve té vecanta dhe formularit bashkélidhur kontratés
éshté 6,554,166 leké pa TVSh ose 7,864,999 leké me TVSh. Afati i zbatimit té kontratés éshté
pércaktuar nga nénshkrimi i kontratés deri mé daté 31.12.2018.
Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés nr. 1100, daté 07.05.2018, nga Bashkia Klos jané likuiduar 7 urdhér-
shpenzime, né favor t€ OE “V” né vlerén e pérgjithshme 7,864,999 leké me TVSH, té cilat jané té
konfirmuara nga Kryetari i Bashkisé z. B.C dhe nga komisioni i marrjes né dorézim.
-Pagesat jané kryer me:
-Urdhér-shpenzimi nr. 1181, daté 27.12.2018, 864,992 leké
-Urdhér-shpenzimi nr. 931, daté 12.10.2018, 1,000,000 leké
-Urdhér-shpenzimi nr. 838, daté 14.09.2018, 999,925 leké
-Urdhér-shpenzimi nr. 780, daté 17.08.2018, 999,925 leké
-Urdhér-shpenzimi nr. 678, daté 16.07.2018, 1,999,998 leké
-Urdhér-shpenzimi nr. 589, daté 14.06.2018, 1,999,991 leké

Gjithsej: 7,864,999 leké
Jané likuiduar 5 fatura tatimore:
FTSH nr. 41, daté 08.10.2018, 1,864,992 leké
FTSH nr. 31, daté 10.09.2018, 999,925 leké
FTSH nr. 25, daté 10.08.2018, 999,925 leké
FTSH nr. 17, daté 10.07.2018, 1,999,998 leké
FTSHnr. 9, daté 08.06.2018, 1,999,991 leké

Gjithsej: 7,864,999 leké

Karburanti i furnizuar éshté béré hyrje né magaziné.

ITI.Prokurimi “Rikualifikim i pjesshém urban i Qytetit Klos”.

Pér ndjekjen e zbatimit té kontratés, nga Autoriteti Kontraktor éshté caktuar subjekti “D” ShPK,
me licencé pérkatése MK 1676/7, me pérfagésues ligjor z. V.T, me té cilin &shté lidhur kontrata e
shérbimit nr. s'ka, daté 07.11.2018, me vleré té pércaktuar 62,200 leké, pa TVSH ose 74,640 me
TVSH.
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Né bazé té kérkesave té béra nga OE dhe Mbikéqgyrési i punimeve, éshté kérkuar ndryshimi i
projekt-preventivit pa ndryshuar vlerén e pérgjithshme té objektit, me njé ulje t& vogél si dhe
ndryshimi i afatit té pérfundimit té punimeve. Ndryshimet nuk jané konfirmuar nga Bashkia Klos.
Né dosje ndodhet situacioni pérfundimtar, akti i marrjes né dorézim dhe akti i kolaudimit, por té
gjitha kéto dokumente nuk jané konfirmuar nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Klos. Vetém
situacioni nr. 1, daté 05.07.2019 ndodhet né dosje e konfirmuar nga Bashkia Klos.
Né dosjen teknike, lidhur me kolaudimin e objektit, ndodhet njé kontraté e firmosur njéanshmérisht
nga “HMK-C” ShPK, me licencé pérkatése MK. 2720/5, me pérfagésues ligjor z. G.P, kontraté e
cila nuk éshté konfirmuar nga Bashkia Klos dhe pra mbetet pa fuqi ligjore.
Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik.
Dosja e dokumentacionit teknik pérmban:
- Projekti-preventivi fitues i miratuar pér ndértimin e objektit, i cili ka pésuar disa ndryshime dhe
pas azhurnimit éshté hartuar projekti i ndryshuar dhe ndryshuar preventivi me ulje né vleftén e
pérgjithshme i cili ende nuk éshté realizuar. Ndryshimet nuk jané konfirmuar nga Bashkia Klos.
Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés bazé sé punimeve civile dhe pas pérfundimit té punimeve éshté likuiduar
1 situacion né vlerén 5,066,639 leké. Nga vlera e situacionit éshté zbritur 5 % té vlerés sé kontratés
gé i pérket garancisé sé punimeve.
-Pagesat jané kryer me:
-Urdhér-shpenzimi nr. 960, daté 06.08.2019, 950,000 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 1127, daté 24.09.2019, 760,000 lekeé.
-Urdhér-shpenzimi nr. 1213, daté 25.10.2019, 3,356,639 leké.

Gjithsej: 5,066,639 leké.
Sipas situacionit pérfundimtar té pakonfirmuar nga Bashkia Klos, rezulton shuma 15,476,182 leké
punime me TVSH ku éshté zbritura garancia e punimeve, firmosur nga Mbikéqyrési “D” ShPK,
Drejtuesi teknik dhe sipérmarrési “N”” ShPK. Pra, mbeten ende pér t'u likuiduar edhe 10,409,543
leké (15,476,182-5,066,639).
IV- Prokurimi “Rikonstruksion i shkollés sé¢ mesme Shaban Collaku”.
Mbi nénshkrimin e kontratés sé punimeve civile
Pér ndjekjen e zbatimit té kontratés, nga Autoriteti Kontraktor éshté caktuar subjekti “D” ShPK,
me licencé pérkatése MK 1676/8, me pérfagésues ligjor z. V.T, me té cilin éshté lidhur kontrata nr.
1415, daté 24.06.2019, me vleré té pércaktuar 662,400 leké, pa TVSH.
Né bazé té kérkesave té béra nga OE dhe Mbikéqyrési i punimeve, sipas shkresave nr. 116/1, daté
18.11.2019, nr. 742, 743, daté 19.11.2019, éshté kérkuar ndryshimi i projekt-preventivit pa
ndryshuar vlerén e pérgjithshme té objektit.
Pérvec késaj me shkresé nr. 116/2, daté 18.11.2019, éshté kérkuar nga OE dhe me shkresé nr. 744,
daté 19.11.2019 nga mbikéqyrési i punimeve, pérdorimi i fondit rezervé né shumén 3,486,411 leké
pa TVSH.
Pér sa sipér, si pér ndryshimet né projekt-preventiv edhe pér pérdorimin e fondit rezervé, jané
mbajtur proces-verbalet daté 22.11.2019.
Pér kolaudimin e objektit, nga Autoriteti Kontraktor éshté caktuar subjekti “N-G” ShPK, me licencé
pérkatése MK 3101/7, me pérfagésues ligjor z. V.B, me té cilin éshté lidhur kontrata nr. 916, daté
10.04.2020, me vleré té pércaktuar 85,000 leké, pa TVSH.
Né dosje ndodhet akt-kolaudimi daté 27.04.2020, por mungon proces-verbali i marrjes né dorézim
té punimeve. Akti i kolaudimit nuk éshté nénshkruar nga pérfagésuesi | njésisé vendore, pra nuk
konsiderohet i mirégené.
Né dosje nuk ndodhet situacioni pérfundimtar.
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Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés bazé sé punimeve civile dhe pas pérfundimit té punimeve jané likuiduar
2 situacione né vlerén 66,048,331 leké, té cilat jané té konfirmuara nga Kryetari i Bashkisé z. I.H.
Nga vlera e situacionit 8shté zbritur 5 % té vlerés sé kontratés gé i pérket garancisé sé punimeve.
Por, nga krahasimi i volumeve té situacionuara me ato té preventivuara, rezulton se situacionet e
pérgatitura kané patur pér bazé preventivin e ndryshuar i cili nuk éshté konfirmuar nga Bashkia
Klos. Né njé faré ményré punimet jané konsideruar fakt i kryer, megjithése preventivi i ndryshuar
nuk éshté miratuar, pérderisa situacionet jané konfirmuar nga Kryetari i Bashkisé.
-Pagesat jané kryer me:
-Urdhér-shpenzimi nr. 1223, daté 28.10.2019, 21,388,492 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 1408, daté 12.12.2019, 4,860,783 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 1391, daté 16.12.2020, 48,727,907 leké.

Gjithsej: 61,608,282 leké.
Jané likuiduar 2 situacione:
Situacioni 1, daté 05.08.2019
Situacioni 2, daté 15.07.2019-10.01.2020
Sipas situacionit nr. 2, rezulton se jané realizuar 79,257,997 leké punime me TVSH, realizuar nga
OE “G.P.G. Company” & “GJ” ShPK, dhe jané likuiduar prej AK Bashkia Klos 61,608,282 leké,
duke mbetur pér t'u likuiduar edhe 17,649,715 leké (79,257,997-61,608,282), té cilat deri mé sot
nuk jané likuiduar nga AK. Nuk ka asnjé shpjegim pér kété shtyrje té kryerjes sé likuidimit té
pagesave.

V- Objekti “Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos”.
Né zbatim té pikés C4, té Programit té Auditimit, pér auditimin e zbatimit té& késaj kontrate, u
shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:
Mbi nénshkrimin e kontratés sé punimeve civile.
Kontrata pér puné publike nr. 1381, daté 18.06.2019, éshté lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor
Bashkia Klos, pérfagésuar nga Kryetari i Bashkisé z. B.C dhe OE “R” ShPK me licencé
NZ.2778/9, pérfagésuar nga z. B. T. Vlera e kontratés éshté, sipas kushteve té vecanta dhe
formularit bashkélidhur kontratés éshté 5,706,745 leké pa TVSh ose 6,848,094 leké me TVSh.
Afati i zbatimit té kontratés bazé éshté pércaktuar 60 dité nga data e lidhjes sé kontratés.
Nga Autoriteti Kontraktor (Bashkia Klos), pér ndjekjen e zbatimit té kontratés, si dhe pér
kolaudimin e punimeve, rezultojné si mbikéqyrés personi fizik A.B dhe si kolaudator person fizik
Q.P, por pér té dy kéta persona nuk éshté proceduar me prokurime me vleré té vogél.
Pér sa sipér mban pérgjegjési ish-Kryetari z. B.C.

Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés bazé sé punimeve civile dhe pas pérfundimit té punimeve jané likuiduar
2 situacione, ku situacioni i dyté éshté pérfundimtar né vlerén 6,848,094, té cilat jané té
konfirmuara nga ish-Kryetari i Bashkisé z. B.C.
-Pagesat jané kryer me:
-Urdhér-shpenzimi nr. 867, daté 24.07.2019, 4,545,455 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 1238, daté 05.11.2019, 854,545 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 1239, daté 05.11.2019, 775,000 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 923, daté 10.08.2020, 330,689 leké.

Gjithsej: 6,505,689 leké

(mbajtur 5 % pér garanci punimesh)
Jané likuiduar 2 situacione:
Situacioni 1, daté 02.07.2019
Situacioni Pérfundimtar, daté 30.07.2019
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Sipas situacionit pérfundimtar, rezulton se jané realizuar 6,848,094 leké punime me TVSH,
realizuar nga OE “R” ShPK, dhe jané likuiduar prej AK Bashkia Klos 6,505,689 leké, duke mbetur
pér t'u likuiduar edhe 5 % e vlerés sé punimeve si garanci.
Objekti &shté marré né dorézim.
VI- Prokurimi: “Sistemim, asfaltim né lagjet e qytetit Klos”.

Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés bazé sé punimeve civile dhe pas pérfundimit t€ punimeve éshté likuiduar
1 situacion né vlerén 3,489,000 leké, té cilat jané té konfirmuara nga ish-Kryetari i Bashkisé z. B.C.
-Pagesat jané kryer me:
-Urdhér-shpenzimi nr. 617, daté 20.05.2019, 2,850,000 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 942, daté 30.09.2021, 464,550 leké.

Gjithsej: 3,314,550 leké

(mbajtur 5 % pér garanci punimesh)
Eshté likuiduar:
Situacioni pjesor 1, daté 29.04.2019
Sipas situacionit pérfundimtar, rezulton se jané realizuar 3,489,000 leké& punime me TVSH,
realizuar nga OE “A.L.I” ShPK, dhe jané likuiduar prej AK Bashkia Klos 3,314,550 leké, duke
mbetur pér t'u likuiduar edhe 5 % e vlerés sé punimeve si garanci.
Obijekti éshté i papérfunduar.

V1I- Prokurimi: “Ndértim dhe riparime rrugésh né Bashkiné Klos”.

Mbi realizimin e pagesave.

Deri mé sot nuk &shté kryer asnjé likuidim né favor t& OE “C” ShPK.
VI1I1- Prokurimi “Blerje Nafte”, “Kérkesé pér Propozim”

Mbi realizimin e pagesave.

Gjaté zbatimit té kontratés nr. 931, daté 14.04.2020, nga Bashkia Klos jané likuiduar 9 fatura
tatimore, né favor t&€ OE “V” né vlerén e pérgjithshme 6,828,980 leké me TVSH, té cilat jané té
konfirmuara nga nga komisioni i marrjes né dorézim.

Karburanti i furnizuar éshté béré hyrje né magaziné.

IX. Prokurimi: “Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat e Bashkisé Klos”

Pér ndjekjen e zbatimit té kontratés, nga Autoriteti Kontraktor éshté caktuar subjekti “B-VAAL
E.” ShPK, me licencé pérkatése MK 3101/4, me pérfagésues ligjor z. V.B, me té cilin éshté lidhur
kontrata e shérbimit nr. s'ka, daté 27.02.2019, me vleré té pércaktuar 94,000 leké, pa TVSH.

Pér kolaudimin e objektit, nga Autoriteti Kontraktor éshté caktuar subjekti “Z. M.” PF, me licencé
pérkatése MK 1151/1, me pérfagésues ligjor z. Z. M., me té cilin éshté lidhur kontrata nr. s ka, daté
04.06.2020, pa vleré shérbimi éshté falas.

Né dosje ndodhen: situacioni pérfundimtar daté 21.01.2019, akt-kolaudimi daté 08.06.2020,
certifikata e pérkohshme e marrjes né dorézim té punimeve.

Sa sipér, realizimi i punimeve ka pérfunduar, pasi sipas situacioneve té paragitura, jané realizuar
9,626,905 leké punime dhe éshté zbritur 5% e garancisé prej 481,345 leké.

Mbi realizimin e pagesave.

Lidhur me kété kontraté nuk éshté kryer asnjé pagesé, pér shkak t€ mungesés sé té ardhurave té
institucionit.

X- Prokurimi “ Blerje makine zjarrfikése”.

Mbi realizimin e pagesave.

Lidhur me kontratén e mallit éshté likuiduar vlera 3,648,000 leké, sipas Faturés Tatimore nr. 024,
daté 31.01.2019, Mjet zjarrfikés “IVECO MAGIRUS”, e konfirmuar nga ish-Kryetari i Bashkisé
z.B.C.
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-Pagesa jané kryer me urdhér-shpenzimi nr. 354, daté 25.03.2019, 3,648,000 leké, ku éshté zbritur
garancia e mallit prej 192,000 leké.
Automjeti éshté béré hyrje me FH nr. 1, daté 31.01.2019, pér vlerén e ploté prej 3,840,000 leké.
XI Prokurimi “ Blerje tub pér kanale vaditése”.
Mbi realizimin e pagesave.
Lidhur me kontratén e mallit &shté likuiduar vlera 4,968,000 leké, sipas Faturés Tatimore nr. 13,
daté 25.06.2019, Blerje Tuba Kanale vaditése,
-Pagesat jané kryer:
-Me urdhér-shpenzimi nr. 865, daté 24.07.2019, 3,462,751 leké.
-Me urdhér-shpenzimi nr. 322, daté 19.03.2020, 1,505,249 leké.
Malli *"Tuba pér kanale vaditése* éshté béré hyrje me FH nr. 27, daté 25.06.2019, pér vlerén e ploté
prej 4,968,000 leké.
XII- Prokurimi: “ Rikonstruksion i rrugés kalaja Petralb, Rikon. Rruga Gurré e vogél dhe ndértim
ure Lela-Arriku”.
Pér ndjekjen e zbatimit té kontratés (Mbikéqyrje), nga Autoriteti Kontraktor éshté caktuar subjekti
“P-SXh” ShPK, me licencé pérkatése MK 0895/3, me pérfagésues ligjor z. E.M (P), me té cilin
éshté lidhur kontrata e shérbimit nr. s'ka, daté 30.01.2019, pa vleré pasi do té kryhet falas.
Pér kolaudimin e objektit, nga Autoriteti Kontraktor &shté caktuar subjekti “HMK-C” ShPK, me
licencé pérkatése nr. 2720/5, me pérfagésues ligjor z. G.P, me té cilin éshté lidhur kontrata nr. s'ka,
daté 31.07.2019, pa faturé financiare.
Né dosje ndodhen: situacionet 1 dhe 2, akt-kolaudimi daté 01.08.2019, certifikata e pérkohshme e
marrjes né dorézim té punimeve.
Sa sipér, realizimi i punimeve ka pérfunduar, ku sipas situacioneve té paragitura, jané realizuar
7,538,448 leké punime.
Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés bazé sé punimeve civile dhe pas pérfundimit t& punimeve jané likuiduar
2 situacione, ku situacioni pérfundimtar éshté né vlerén 7,538,448 leké, té cilat jané té konfirmuara
nga ish-Kryetari i Bashkisé z. B.C.
-Pagesat jané kryer me:
-Urdhér-shpenzimi nr. 570, daté 09.05.2019, 2,041,588 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 323, daté 19.03.2020, 1,407,360 leké.
-Urdhér-shpenzimi nr. 507, daté 26.05.2021, 1,900,000 leké
-Urdhér-shpenzimi nr. 937, daté 13.08.2020, 1,812,577 leké
Gjithsej: 7,161,525 leké

(mbajtur 5 % pér garanci punimesh)
XI11- Prokurimi “Blerje Nafte”, “Kérkesé pér Propozim”
Mbi nénshkrimin e kontratés sé mallit.
Kontrata mall nr. 931, daté 14.04.2020, éshté lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor Bashkia Klos,
pérfagésuar nga Kryetari i Bashkisé z. 1.H dhe OE “V” ShPK, me administrator z. V.M, pérfagésuar
nga z. Sh.H. Vlera e kontratés éshté, sipas kushteve té vecanta dhe formularit bashkélidhur
kontratés éshté 5,690,000 leké pa TVSh ose 6,828,000 leké me TVSh. Afati i zbatimit té kontratés
éshté pércaktuar 9 muaj nga nénshkrimi i kontratés.

Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés nr. 931, daté 14.04.2020, nga Bashkia Klos jané likuiduar 9 fatura
tatimore, né favor t€ OE “V” né vlerén e pérgjithshme 6,828,980 leké me TVSH, té cilat jané té
konfirmuara nga nga komisioni i marrjes né dorézim.
Karburanti i furnizuar éshté béré hyrje né magaziné.
XIV- Prokurimi “Ndé&rtimi i Muzeut Historik-Kulturor té Klosit”.
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Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés bazé sé punimeve civile dhe éshté paraqitur pér t'u likuiduar 1 situacion
né vlerén 5,281,611 leké.
-Pagesa éshté kryer me Urdhér-shpenzimi nr. 965, daté 12.10.2021, 4,042,569 leké.
(mbajtur 5 % pér garanci punimesh)
Objekti 8shté né proces.
Ritheksojmé se fondet e likuiduara nga Bashkia Klos, jané nga donatori Komisioni Evropian, pasi
Bashkia Klos likuidon vetém vlerén e TVSH-sé.
XV- Auditim mbi dokumentacionin e zbatimit, pér prokurimin “Blerje Nafte”, “Ké&rkes€ pér
Propozim” 3 kontrata.
Jané lidhur kontratat e mallit dhe jané kryer pagesat bazuar né faturat tatimore té léshuara nga OE-
té.
Karburanti i furnizuar éshté béré hyrje né magaziné.
-Bashkia Klos, lidhur me konstatimet e trajtuara né Projekt-Raportin e Auditimit, ka dérguar
observacionet e saj, me shkresé nr. 2054/18, daté 21.12.2021, protokolluar né KLSH me nr.865/12,
daté 23.12.2021.
1.Me shkresé té protokolluar né KLSH me nr. 865/11, prot., daté 10.12.2021, z. A. C, ish- Drejtor
i Zhvillimit té Territorit dne Shérbimeve, ka paraqgitur pretendimet e tij, lidhur me konstatimet e
grupit té auditimit. Mé poshté po paragesim kéto pretendime dhe géndrimin e grupit té auditimit.
Pretendimi i_subjektit:
-Lidhur sa trajtuar né Projekt-Raportin e Auditimit, , pér objektet: Blerje nafte 3 raste, Blerje
makine pér zjarrfikésen, Blerje tub pér kanalet vaditése, me pretendimin dhe konkluzionin se:
“Bazuar né nenin 56, uné nuk jam as titullari i autoritetit kontraktual as zyrtari i autorizuar. Po
ashtu neni 57 dhe 59, i VKM nr. 914, daté 29.12.2014, e pércakton garté se kush jané personat gé
i ngarkon ligji me detyrimin pér plotésimin e dokumentacionit zyrtar té njé dosje tenderimi: Uné
jam kategorikisht i pérjashtuar pasi nuk jam as pjesé e Njésisé sé Prokurimit dhe as e KVO™.
Qéndrimi i grupit té auditimit:
Theksojmé sé megjithése Sektori i Shérbimeve konsiderohet si strukturé e posagme pér té ndjekur
si parashikimin ashtu edhe realizimin e blerjeve té kryera, pérve¢ Njésisé sé Prokurimit, nuk u gjet
autorizim né dosje dokument qé detyra pér pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés t'i jeté ngarkuar
njé strukture t€ posacme, sipas nenit 59, té VKM nr. 914, daté 29.12.2014. Sa sipér konfirmohet
nga preventivat dhe dokumentacionin tjetér te sjelle nga Njésia e Prokurimit dhe té gjetur né
arkivin e Drejtorisé.
Pér sa sipér observacioni i z. A. C géndron.
2.Me shkresé nr. 2054/18, daté 21.12.2021, té Bashkisé Klos (Njésia e Prokurimit) té nénshkruar
nga z. A.G Kryetar dhe znj. A.M dhe z. F.R, anétaré, kané paragitur pretendimet e tyre, lidhur me
konstatimet e grupit té auditimit. Mé poshté po paragesim kéto pretendime dhe géndrimin e grupit
té auditimit.
-Mbi pérllogaritjen e fondit limit né 6 prokurime pér blerje nafte me vleré té pérgjithshme
12,938,582 leké pér vitin 2019 dhe mbi pérgjegjésité e Njésisé sé Prokurimit pér prokurimet:
“Rikonstruksion i Shkollés sé mesme “Shaban Collaku” Klos, preventivi hartuar nga “A-S”;
Ndértimi i Muzeut Historik Kulturor té Klosit”, preventivi hartuar nga “G.Z AR-MI Projektim
Mbikéqyrje SAPK”; “Blerje Tub pér kanalet vaditése” preventivi hartuar nga Drejtoria e
Zhvillimit té Territorit dhe Shérbimeve, “Blerje makiné zjarrfikése” me fond té deleguar nga
Ministria e Brendshme (PMNZSH).
Pretendimi_i subjektit:

“Njésia e prokurimit pretendon se, bazuar né VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, neni 59, “Pérllogaritja e vlerés limit té kontratés”, kjo
pérllogaritje béhet nga njésia e prokurimit, nése kjo detyré nuk i éshté ngarkuar njé strukture té
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posacme, kjo Njési nuk éshté pérgjegjése pér pérllogaritjen e fondit limit dhe ndarjen e fondit limit
pér procedurat pérkatése.

Késhtu pér té 6 procedurat e prokurimit me objekt “Blerje Nafte” pérgjegjés ka gené Drejtoria e
Zhvillimit té Territorit dhe Shérbimeve dhe gjithashtu pér objektet Blerje nafte né shumén e
pérgjithshme pér vitin 2019 prej 12,938,582 leké, nuk éshté béré asnjé shmangie procedure,
fondet pérkatése jané krijuar né periudha té ndryshme kohore sipas nevojave té institucioniz”
Po késhtu lidhur me prokurimet “Rikonstruksion i Shkollés s€ mesme “Shaban Collaku” Klos,
preventivi hartuar nga “A-S”’; Ndértimi i Muzeut Historik Kulturor té Klosit”, preventivi hartuar
nga “G.Z AR-MI Projektim Mbikéqyrje ShPK”; “Blerje Tub pér kanalet vaditése” preventivi
hartuar nga Drejtoria e Zhvillimit té Territorit dhe Shérbimeve; “Blerje makiné zjarrfikése” me
fond té deleguar nga Ministria e Brendshme (PMNZSH).

Qéndrimi i grupit té auditimit:

-Nga ana e Njésisé sé Prokurimit, na jané pércjellé pérllogaritjet pér té 6 prokurimet e kryera
“Blerje nafte”, té kryera nga Drejtoria e Zhvillimit té Territorit dhe Shérbimeve, sé bashku me
dokumentacionin pér kriterin e vlerésimi pér furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe
karburant ,cmimi mé i ulét, bazuar né:

a) gmimin e bursés, sipas Reuters, 18vruar sipas kushtit CIF-Shqipéri, i cili dérgohet pér publikim,
cdo javé, né Buletinin e Njoftimeve Publike nga Drejtoria e Pérgjithshme e Doganave;

b) elementet fiskale, pérfshi akcizén, taksé karboni;

¢) marzhin e fitimit, té shprehur né pérgindje.

Pretendimi i subjektit géndron.

-Lidhur me copézimin e fondeve, pavarésisht nevojave té institucionit, nuk ka asnjé pérjashtim né
legjislacion.

Pretendimi i subjektit nuk géndron, me pérjashtim té pérgjegjésisé sé Njésisé sé Prokurimit.
-Prokurimet “Rikonstruksion i Shkollés sé mesme “Shaban Collaku” Klos, preventivi hartuar nga
“A-S”; Ndértimi i Muzeut Historik Kulturor té& Klosit”, preventivi hartuar nga “G.Z AR-MI
Projektim Mbikéqyrje ShPK”; “Blerje Tub pér kanalet vaditése” né preventiv nuk éshté
pércaktuar preventivuesi, por preventivi

éshté miratuar nga ish-Kryetari z. B.C; “Blerje makiné zjarrfikése” me fond t€ deleguar nga
Ministria e Brendshme (PMNZSH).

Pretendimet e Njésisé sé Prokurimit géndrojné.

3. Drejtoria e Infrastrukturés dhe Shérbimeve dhe Njésia e Prokurimit A.G Kryetar, z. Y.T, znj.
A.M, anétaré, kané paragqitur pretendimet e tyre, lidhur me konstatimet e grupit té auditimit. Mé
poshté po paragesim kéto pretendime dhe géndrimin e grupit té auditimit.

Pretendimi_i subjektit:

Mbi zbatimin e procedurave ligjore né tenderin me objekt, “Blerje Nafte”, sipas Urdherit te
prokurimit nr.16 date 08.10.2019, me fond limit 2 438 583 leke pa TVSh

Pérllogaritja e cmimit té naftés realizohet bazuar né formulé standarde ku pérfshin té gjitha germat
e pikés 3 té nenit 31, t¢ VKM nr. 914, date 29.12.2014 té Késhillit té Ministrave “Pér rregullat e
prokurimit publik” i ndryshuar, ku germa a) dhe germa b) e pikés 3 jané standarde dhe té pa
ndryshuara pér té gjitha subjektet gé marrin pjesé né tender, kurse pika ¢) marzhin e fitimit, té
shprehur né pérgindje éshté elementi ky¢c pér caktimin e ¢gmimit té naftés dhe shpalljen fitues té
subjektit, e pér rrjedhojé pér konstatimin nga ana juaj ne i referohemi ¢mimit té blerjes me té gjithé
elementét pérbérés té tijé (Bashkangjitur Tabela e llogaritjes sé cmimit gé uné disponoj me marzh
fitimi minimal) si dhe preventivin e hartuar pérpara fillimit té procedurés.

Qéndrimi i grupit té auditimit:
-Nga ana e Njésisé sé Prokurimit, na jané pércjellé pérllogaritjet pér prokurimin e kryer “Blerje
nafte”, té kryera nga Drejtoria e Zhvillimit té Territorit dhe Shérbimeve, sé bashku me
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dokumentacionin pér kriterin e vlerésimi pér furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe
karburant ,cmimi mé i ulét, bazuar né:

a) cmimin e bursés, sipas Reuters, lévruar sipas kushtit CIF-Shqipéri, i cili dérgohet pér publikim,
cdo javé, né Buletinin e Njoftimeve Publike nga Drejtoria e Pérgjithshme e Doganave;

b) elementet fiskale, pérfshi akcizén, taksé karboni;

¢) marzhin e fitimit, té shprehur né pérqindje.

Pretendimet e Drejtorisé sé Zhvillimit té Territorit dhe Shérbimeve Njésisé sé Prokurimit
géndrojné.

4.Lidhur me prokurimin “Adoptim dhe rikonstruksion i godinés sé ish Komunés Klos” Bashkia
Klos, nga ana e institucionit té Bashkisé Klos, jané dérguar observacionet Njésia e Prokurimit
“Observacion”. Mé poshté po paragesim kéto pretendime dhe géndrimin e grupit té auditimit.
Pretendimi_i subjektit:

-Né lidhje sa mé sipér, duke konsideruar gé shumica e punimeve jané punime gé kérkojné punétori
té specializuar pér procese gé kané té béjné me prishjet dhe nxjerrjen e materialeve nga godina
,cmontimeve, lyerjes, pérgatitjen e betonit dhe kollés pér pllaka, pas konsultimit me manualin nr.2,
analiza teknike pér punimet e ndértimit té ndértesave, mbi té cilin &shté hartuar dhe preventivi i
punimeve dhe llogaritjes sé oréve té punés té parashikuara né manual pér secilin zé pune dhe duke
konsideruar grafikun e punimeve, u arrit né konkluzion gé jané té nevojshém 23 persona té
punésuar, té cilét pérfshijné: Stafin inxhinierik 1(njé) Teknik i mesém, 1(njé) Specialistét 3 (tre),
Punétorét e ndértimit 13 (trembédhjeté) Shoferé dhe manovratoré t¢ mjeteve 5 (pesé).

-Né lidhje me vérejtjen e audituesve lidhur me kérkesén pér ekskavator, se né preventiv nuk
evidentohet nevoja pér disponimin e njé mjeti té tillé, ju sqgarojmé se pér shkak té pozicionimit té
godinés dhe hapésirés sé pamjaftueshme pér afrimin e mjeteve pér transportin e mbeturinave, éshté
gjykuar e arsyeshme gé operatori ekonomik té disponojé njé ekskavator pér té nxjerré materialet e
prishjeve dhe pér ti ngarkuar na mjet, pasi pér shkaka té afatit té shkurtér té punimeve si rrjedhojé
e nevojés pér pérdorim té shpejté té sallés sé Késhillit Bashkiak, ngarkimi i materialeve té nxjerra
dhe largimi i tyre me krahé do e bénte té pamundur pérfundimin e punimeve né kohé.

Qéndrimi i grupit té auditimit

Bazuar né argumentet sa sipér, ky objeksion nuk merret parasysh nga ana e grupit té auditimit
megenése nuk éshté i bazuar ligjérisht. Kriteret e vendosura pér kété proceduré si pika né licensé
NP-7/A Ujésjellés, Gazsjellés, Vajsjellés, vepra kullimi e vaditje, 1/A Punime gérmimi né toké, nuk
kané lidhje me objektin e prokurimit pasi puna qé do kryhej ka gené rikonstruksion godine pér té
cilén nevojiten té tjera pika licence, po ashtu bazuar né grafikun e punimeve sipas analizés sé kryer
PO nga ana juaj, nevoja pér njé ekskavator éshté e pajustifikuar dhe nuk pérputhet si pér sasiné e
prishjeve té parashikuara si dhe orét e punés.

Veprimet e mésipérme nga hartuesit e DST kané kufizuar konkurrencén né pjesémarrje té OE té
mundshém. Ky kriter bie né kundérshtim me rregullat e prokurimit publik, pér stimulimin e
konkurrencés pasi rregullat jané té miré pércaktuara né legjislacion né nenin 46, pika 3 té LPP,
kérkesat pér kualifikim duhet té hartohen né ményré té tillé gé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit
té vogél dhe té mesém dhe né cdo rast té jené sipas pércaktimeve né rregullat e prokurimit publik.
Kriteri ka kufizuar konkurrencén, dhe bie né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 ku pércaktohet: “té nxisé pjesémarrjen e operatoréve
ekonomiké né procedurat e prokurimit publik, t€ nxisé konkurrencén ndérmjet operatoréve
ekonomiké, té sigurojé njé trajtim té barabarté dhe jo diskriminues pér té gjithé operatorét
ekonomiké, pjesémarrés né procedurat e prokurimit publik, té sigurojé integritet, besim publik dhe
transparencé né procedurat e prokurimit publik”. Neni 2 & LPP “Pérzgjedhja e fituesve té
kontratave publike realizohet né pérputhje me parime té pérgjithshme, mos diskriminim dhe trajtim
I barabarté i ofertuesve ose kandidatéve dhe transparencé né procedurat e prokurimit”.
Pretendimet e Njésisé sé Prokurimit nuk géndrojné.

103



KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raport pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Bashkiné Klos

5. Ish-Kryetari i Bashkisé z. B.C, ka pércjellé observacionet, trajtuara né vijim:

Pretendimi__i subjektit:

1. Pretendimet e subjektit B.C.: Kané té béjné lidhur me pérzgjedhjen e OE “NV” ShPK, si fituese
pér furnizimin me nafté pér vitet 2018-2019, né njé kohé qgé ka gené debitor ndaj Bashkisé Klos,
pér vitet 2017 dhe 2018.

Observacioni i z. C, mohon gé ky subjekt té keté gqené debitor ndaj Bashkisé Klos, duke paraqitur
edhe mandat-arkétimet pérkatése pér vértetimin e kryerjes sé likuidimeve té taksave vendore. Né
fund thekson se pér njé shumé detyrimi prej 300,000 leké detyrime vazhdojmé té jemi né proces-
gjygésor me kété subjekt.

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Ritheksojmé se konstatimet tona jané nxjerré bazuar né té dhénat e nxjerra nga verifikimi i dosjes
sé autorizimit pér tregtimin e karburanteve, gazit té 18ngshém, té naftés dhe té vajrave lubrifikanté,
i térhequr nga Sektori i té Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe Licencave.

Sipas kétyre té dhénave subjekti “N” ShPK rezulton debitore ndaj Bashkisé Klos pér taksat
vendore: pér vitin 2017 né vlerén 135,000 leké. Njoftimi mban nr. 582, daté 07.03.2018 dhe éshté
firmosur nga P/Sektorit té t& Ardhurave Lokale z. SH.D dhe titullari i institucionit.

-Pér vitin 2018, detyrimi vjetor ka gené né vlerén 285,000 leké, sipas deklaratave té nénshkruara
nga pérgjegjési i Sektori i té Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe Licencave dhe konfirmuar nga
ish-Kryetari i Bashkisé. Njoftimi mban nr. 1330, daté 11.06.2019 dhe éshté firmosur nga P/Sektorit
té té Ardhurave Lokale z. SH.D dhe titullari i institucionit.

Sa sipér rezultojné 2 dokumente té ndryshme té nxjerra nga e njéjta strukturé pér té njéjtin subjekt
“N” shpk.

-Bashkia Klos pér prokurimet e realizuara kéto vite, duhej té konsideronte si debitore subjektin
“V”” ShPK pér shumén prej 300,000 leké, shumé e cila éshté nxjerré nga KLSH, gé i detyrohej dhe
pér té cilén ndodheshin né proces gjygésor. Theksojmé se Vendimi nr. 2631 i Gjykatés
Administrative té Shkallés sé paré, kérkesé-padisé sé shogérisé ‘N’ ShPK, ka pérfunduar me
rrézimin e kérkesé padisé, pér detyrimin 300,000 leké gé kjo i detyrohet Bashkisé Klos.

Né dosje ndodhet Ankimi Civil daté 23.07.2018, drejtuar Gjykatés Administrative té Apelit, por
deri mé sot ¢éshtja éshté né proces.

Neé kété rast nuk duhej té pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkétimit té detyrimit prej 300,000
leké t€ “V” shpk, ndaj Bashkisé Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikés sé Shqipéris€”, neni 133, “Efektet e ankimit administrativ ndaj aktit
administrative”, pka 3, ku citohet se:

3. Zbatimi i aktit administrativ ndaj aktit nuk pezullohet kur:

a) akti administrativ synon mbledhjen e taksave, tatimeve dhe té ardhurave té tjera buxhetore;
b) akti administrativ ka té bé&jé me masa policore;

¢) organi publik, i cili shqyrton ankimin, vleréson se zbatimi i menjéhershém éshté né interes té
rendit publik, shéndetit publik dhe té interesave té tjeré publiké.

Sa sipér observacioni nuk géndron.

6.Z. B.C, observon lidhur me ndarjen dhe copézimin e fondeve pér punime ndértimi dhe riparimi
né rrugét e Qytetit Klos si dhe pér blerje nafte.

Pretendimi i subjektit:

-Pretendimet, lidhur me punimet e ndértimit dhe riparimit té rrugéve pér Qytetin Klos pér vitin
2018, si mé poshté:

Pér vitin 2018, éshté parashikuar dhe realizuar dhe kryer prokurimi me “Proceduré té Hapur”
“Rikualifikim i pjesshém urban i Qytetit Klos” me fondin e pérllogaritur prej 14,999,999 leké.
Pérveg kétij jané parashikuar dhe kryer prokurime me proceduré “Kérkesé pér propozim”™ si mé
poshté:

Ndértim dhe riparime rrugésh né Bashkiné Klos, fondi i pérllogaritur 6,786,667 leké
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Shérbime né rrugét e Bashkisé, fondi i pérllogaritur 4,625,000 leké

Sistemin asfaltim né lagjet e Qytetit Klos, fondi i pérllogaritur vlera e kontratés 8,500,000 leké

Té 4 kéto prokurime duhej té pérmblidheshin né njé prokurim té vetém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 34,911,666 leké (14,999,999+6,786,667+4,625,000 +8,500,000),gjé qé nuk éshté
béré duke shmangur kufijté monetaré dhe duke zbatuar formén “Kérkesé pér propozim” gjé gé
ndikon né konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé procedurave.

Z. C pretendon se: objektet pérkatése kané natyra té ndryshme punimesh; Bashkia nuk ka kapacitet
ekonomik ti kryejé procedurat né té njéjtén kohé

-Lidhur me pretendimet pér copézimin e prokurimit “Blerje nafte”, Z. C pretendon se, parashikimet
jané né periudha té ndryshme sipas mundésisé financiare té Bashkisé, pasi éshté njé mall jetik pér
organizimin dhe funksionimin e aktivitetit té bashkisé.

-Lidhur me prokurimin "Rikonstruksion i shkollés sé mesme Shaban Collaku", pretendohet se e ka
gjetur té gatshém projekt-preventivin, hartuar falas.

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Lidhur me punimet e rrugéve, theksojmé se fondi i térésishém i copétuar (ndaré) éshté 34,911,666
leké, duke pérfshiré edhe prokurime té tjera, si asfaltim, etj. Nga ana tjetér veté koncepti “Shérbim”
pérfshi né vetvete riparime, etj., zéra qé duhej té pérmblidheshin né njé té vetém dhe jo té ndaheshin
gjaté vitit. Punimet e shérbimit té thjeshta mund té realizoheshin nga brigada e Bashkisé pér kété
géllim. Pra, natyrat e punimeve té rrugéve jané té ngjashme, késhtu gé duhej té pérmblidheshin né
fondin e pérgjithshém 34,911,666 lek& né funksion té kursimit t¢ fondeve dhe rritjes sé
konkurrencés.

Lidhur me prokurimin "Rikonstruksion i shkollés sé mesme Shaban Collaku", pavarésisht anés
financiare duhej té verifikohej dhe jo té pranohej ashtu si¢ u paraqit me zéra té papérfshira né
manual.

Observacioni nuk géndron.

Pretendimi i subjektit:

Z. V.M, né takimin pérfundimtar né KLSH, mé daté 30.12.2012, shfaqgi kundérshtimin pér faktin e
shkeljeve té prokurimeve, mbi dorézimin e dokumentacionit mbi eksperiencén e OE-ve dhe
kontratave té punéve té ngjashme pér kété géllim.

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Grupi i Auditimit e pa té arsyeshme pretendimin e z. M., pér objektin “Rikonstruksion i rrugés
kalaja Petralb, Rikon. Rruga Gurré e vogél dhe ndértim ure Lela-Arriku”, Proceduré Kérkesé pér
Propozim, Fondi Limit (pa tvsh) 6,500,000 leké, megenése puna e ngjashme kérkohej pér njé pjesé
té vogél té preventivit.

Observacioni sa sipér géndron.

Titulli: Copétim fondesh, llogaritje e pasakté e fondit limit, mosvlerésim i eksperiencés sé OE.
Situata:

-Bashkia Klos, pér vitet 2018, 2019, 2020, ka planifikuar shpenzime pér prokurimet publike né
nivele mé té ulta ose mé té larta se sa nevojat e programuara pér kéto vite né bazé té shpenzimeve
té parashikuara sipas regjistrave té parashikimit té prokurimeve pér vitet 2018, 2019, 2020.

- Bashkia Klos, pér vitet 2018, 2019, ka parashikuar dhe realizuar prokurime me “Proceduré t&
Hapur” “Rikualifikim 1 pjesshém urban i Qytetit Klos” me fondin e pérllogaritur prej 14,999,999
leké dhe pérveg kétij jané parashikuar dhe kryer prokurime me proceduré “Kérkesé€ pér propozim”,
né 3 raste pér té njéjtin lloj prokurimi pra kemi té béjmé me copézim té fondeve duke shmangur
konkurrencén, sepse duhej té bashkoheshin té gjithé né njé proceduré té hapur.
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-Bashkia Klos, ka parashikuar dhe realizuar “Blerje nafte” gjaté viteve 2018, 2019, “Proceduré e
Hapur” blerje t&€ vogla dhe “Kérkes€ pér propozim”, duke copézuar fondet, pasi kéto prokurime
duhej t&€ pérmblidheshin né nj€ prokurim t€ vetém “Proceduré e Hapur”.

Sa sipér bie né kundérshtim me pikén 4, neni 8, dhe pikén 8, neni 40 t&¢ VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik™.

Né Bashkiné Klos jané zhvilluar procedura prokurimi, ku né 10 raste konstatohen parregullsi né
lidhje me hartimin e dokumentacionit té tenderimit, si dhe gjaté procedurés sé vlerésimit té
ofertave.

-Bashkia Klos, né kryerjen e 2 prokurimeve pér puné publike Proceduré e hapur, "Rikonstruksion
I shkollés s& mesme Shaban Collaku”, Fondi Limit (pa TVSh) 74,451,726 leké dhe “Ndértimi i
Muzeut Historik-Kulturor t€ Klosit” Fondi Limit (pa TVSh) 12,746,828 leké (Financimi Komisioni
Evropian), konstatohet se gjithsej 269 zéra punimesh, nuk ishin sipas manualit teknik, t& miratuar
me VKM nr. 629, daté 15.07.2015, “Pér miratimin e manualeve teknike t€ ¢gmimeve t€ punimeve
t€ ndértimit dhe t€ analizave teknike t€ tyre”, i ndryshuar. Sa sipér rezulton se, pér 269 zéra
punimesh, né njé viefté té pérgjithshme prej 27,973,412 leké ose 32 % e vlerés sé pérgjithshme té
fondit limit, pérmban zéra punimesh té cilat nuk ndodhen né manualin e ndértimit dhe nuk jané
analizuar pér té justifikuar gmimet e vendosura.

-Bashkia Klos (KVO), né 3 raste prokurimi: "Shérbime né rrugét e Bashkis¢ Klos”, Proceduré
Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 leké, ka kualifikuar ofertén ¢ OE “R”
ShPK, " Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat ¢ Bashkisé Klos”, Proceduré Kérkesé pér
Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 leké, ka kualifikuar ofertén e OE “V.N IS” ShPK",
Rikonstruksion i rrugés kalaja Petralb, Rikon. Rruga Gurré e vogél dhe ndértim ure Lela-Arriku”,
Proceduré Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,500,000 leké, ka kualifikuar ofertén e
OE “N” ShPK, ka konsideruar se kéto OE plotésojné kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe
3.2 lidhur me pérvojén e suksesshme né punét e ngjashme me prokurimin ge po kryet, né kushtet
kur punimet e ngjashme té paragitura nuk kané té béjné me investime ne ndértim dhe asfaltim
rrugésh

Sa sipér éshté vepruar né kundérshtim me ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”
1 ndryshuar, dhe me pikén 6, neni 26, e VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar.

-Bashkia Klos, né kryerjen e 4 prokurimeve pér “Blerje Nafte”, me OE fituese “V” ShPK, me vleré
té pérgjithshme 16,492,749 leké, konstatohet se sipas proces verbaleve pér vlerésimin e ofertave,
mbajtur nga KVO, rezulton se OE “V” ShPK ka likuiduar detyrimet pér taksat vendore té vitet
2017, 2018, gjé qé vértetohet, nga verifikimi i kryer né SPE, ku gjenden vértetimet e l&shuar nga
ish-Kryetari i Bashkisé Klos. Por, nga verifikimi i dosjes sé autorizimit pér tregtimin e
karburanteve, gazit té 1éngshém, té naftés dhe té vajrave lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i té
Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe Licencave, konstatohet se subjekti “V”” ShPK, ka patur
detyrime té pa likuiduara pér taksat vendore té Bashkisé Klos, pér vitin 2017 né vlerén 135,000
leké dhe pér vitin 2018, né vlerén 285,000 leké.

Kriteri:
-Pika 4, neni 8; Pika 6, neni 26; Pika 3, neni 31; Pika 8, neni 40; Pika 2, neni 59, e VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Efekti: Rrisge né pércaktimin e vlerés sé fondit limit dhe né shmangien e konkurrencés gjaté
prokurimeve publike.

Shkaku: Mangési né pérzgjedhjen e shogérive projektuese né procedurén e prokurimeve:
"Rikonstruksion i shkollés s¢ mesme Shaban Collaku", dhe “Ndértimi i Muzeut Historik-Kulturor
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té Klosit” si dhe té Njésisé sé prokurimit; mungesé e personelit né urbanistiké dhe pa pérgjeshméri
I KVO-sé.

Réndésia: E Mesme

Rekomandim:

-Bashkia Klos, té marré masa pér té ardhmen, té kryejé planifikimin e shpenzimeve vjetore pér
investime né pérputhje dhe rakordim té ploté me nivelin e vlerés sé prokurimeve, sipas regjistrit té
parashikimit té prokurimeve, né ményré @é té shmangen, si pamjaftueshmérité e fondeve pér
investime né prokurimet publike, ashtu edhe fondet e tepérta, bazuar né kérkesat e fryra, té cilat mé
pas kané si pasojé, moskryerjen e investimeve publike té parashikuara, ose mosrealizimin e ploté
té fondeve pér investime té véna né dispozicion nga buxheti i shtetit (grand) dhe nga té ardhurat e
Bashkisé Klos.

-Bashkia Klos, t& marré masa pér té ardnmen, t€ mos parashikojé dhe realizojé, shpenzime té sé
njéjtés natyré, me procedura té njé shkalle mé té ulét, té cilat shpenzime vjetore nése mblidhen
tejkalojné fondin limit kufi pértej t€ cilit ndryshon forma e prokurimit, né “Blerje me Vleré té
Vogél”, “Kérkesé pér propozim”, “Proceduré me negocim, me shpallje paraprake té njoftimit t&
kontratés”, “Proceduré me negocim, pa shpallje paraprake t€ njoftimit t€ kontratés”, “Proceduré e
Kufizuar”, “Proceduré e Hapur”, gjé qé ndikon dhe sjell pér pasojé, uljen dhe/ose eliminimin e
konkurrencés sé operatoréve ekonomikeé, gjaté kryerjes sé procedurave.

-Bashkia Klos té marré masa pér té ardhmen lidhur me pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés, té
pérgatitet nga dokumentacion vértetues, preventiv, ose dokumentacion tjetér shogérues, pér kéto
pérllogaritje né vleré té fondit limit (pa TVSH) té cilat né té gjithé zérat duhet t'i pérgjigjen
kérkesave ligjore té manualeve té ndértimit.

Né kryerjen e procedurave té prokurimit me objekt rikonstruksionin, né hartimin e specifikimeve
teknike, té trajtohet situata aktuale dhe karakteristikat e hollésishme té objektit t& prokurimit,
gjendja e objekteve né momentin e marrjes né dorézim, duke paragitur analitikisht pér cdo zé dhe
artikull nga ana inxhinierike, situatén e objektit para fillimit t& punimeve.

-Bashkia Klos té marré masa pér té ardhmen lidhur me pérllogaritjen e vlerés limit té kontratés, té
pérgatitet nga dokumentacion vértetues, preventiv, ose dokumentacion tjetér shogérues, pér kéto
pérllogaritje né vleré té fondit limit (pa TVSH) t€ cilat né té gjithé zérat duhet t’i referohen njé ose
mé shumé alternativave: ¢gmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe ¢mime té
tjera zyrtare, té njohura nga institucionet pérkatése (si pér shembull, nga organet tatimore a
doganore, dhomat e tregtisé, né manuale etj.); ose/dhe a) ¢mimet e tregut; ose/dhe b) ¢mimet e
kontratave té méparshme, té realizuara nga veté apo nga autoritete té tjera kontraktore; ose/dhe c)
¢mimet ndérkombétare, té botuara.

- Bashkia Klos (KVO) té marré masa pér té ardhmen, ku né té gjitha rastet e kryerjes sé
prokurimeve, né fazén e kualifikimit té operatoréve ekonomiké, té kérkohet me rigorozitet
dokumentacioni vértetues dhe justifikues lidhur me kérkesat: “Kapaciteti teknik”, lidhur me
eksperiencén e méparshme té kryer nga OE, duke e dokumentuar dhe justifikuar kété eksperiencé
me formularin pérkatés té vlerésimit pozitiv prej investitoréve, kontratén, situacionin pérfundimtar,
faturat tatimore, certifikatén e marrjes sé pérkohshme né dorézim dhe aktin e kolaudimit.
Theksojmé se plotésimi i kushtit mbi punét e ngjashme, vlerésohet si kushti i paré dhe mé i
réndésishém né kualifikimin e operatoréve ekonomike.

- Bashkia Klos, pér ¢cdo proceduré prokurimi té udhéhiget nga parimi i ekonomicitetit, eficensés
dhe efektivitetit, bazuar né kritere té vlerésimit gé nxisin konkurrencén e liré dhe trajtim té
barabarté té operatoréve ekonomik, duke pérfituar késhtu kontrata me ¢gmimin mé té ulét dhe duke
kursyer fondet e Buxhetit té Bashkisé.

-Bashkia Klos té marré masa pér té ardhmen, lidhur me likuidimin e detyrimit pér pagesén e taksave
lokale, KVO gjaté vlerésimit té kualifikimit té operatoréve ekonomiké, pérvec verifikimit té
dokumentit ligjor té léshuar nga titullari i institucionit, t¢ hulumtojné né dosjen pérkatése té
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autorizimit pér tregtimin e karburanteve, gazit té 1éngshém, té naftés dhe té vajrave lubrifikanté,
duke e térhequr dosjen nga Sektori i t¢ Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe Licencave dhe
verifikimin e vértetésisé sé dokumentacionit vértetues dhe justifikues pér pagesén e taksave
vendore nga operatorét ekonomiké, para vendimit pér pércaktimin e fituesit dhe lidhjes sé kontratés.

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET
Pér pérmirésimin e gjendjes rekomandojmé marrjen e masave si mé poshté:

1. Gjetje nga auditimi: U konstatua se, ka diferenca té dukshme midis treguesve té hartimit dhe
zbatimit té buxhetit, pér sa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe shpenzimeve té tyre, késhtu
pér periudhén 2019, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore té planifikuar gjithsej né vlerén 151,290
mijé leké né buxhet, jané kryer shpenzime sipas realizimit faktik me té ardhura né vlerén 41,652
mijé leké duke mos realizuar shpenzimet né vlerén 109,638 mijé leké, pér periudhén 2020, té
ardhurat nga taksat e tarifat vendore té planifikuar gjithsej né vlerén 104,922 mijé leké né buxhetin
fillestar, jané kryer shpenzime sipas realizimit né faktik 38,177 mijé leké duke mos realizuar
shpenzimet né vlerén 66,745 mijé leké, veprime né mospérputhje me ligjin nr.9936, daté
26.06.2008 “Pér menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i
ndryshuar, ligjin nr. 10296, dat€ 08.07.2010, “Pér menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligjin nr.
9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” té ndryshuar, ligjin nr.68/2017, “Pér
Financat e Vetéqeverisjes Vendore”, ligjin nr. 139/2015, daté¢ 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen
vendore”, UMF nr. 10, daté 28.02.2017, “Pér pérgatitjen e programit buxhetor afatmesém 2018-
20207, si dhe UMF nr. 10/1, daté 28 02 2017 “Pér pérgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesém
pér Pushtetin Vendor”, UMF nr.23, daté 22.11.2016 “Pér procedurat standarde té€ pérgatitjes sé
programit buxhetor afatmesém” si edhe Vendimet pérkatése t€ Késhillit Bashkiak. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén A, faget 14-61 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese té kétij institucioni, né bashképunim me Grupet e
Menaxhimit té Programeve té kryejné njé proces planifikimi té buxhetit né ményré té kujdesshme
dhe té pérgjegjshme, né ményré gé programimet e shpenzimeve buxhetore gjaté vitit koherent, té
jené sa mé té argumentuara dhe ndryshimet té jené sa mé té vogla dhe vetém pér raste té
domosdoshme. Planifikimi i té ardhurave té béhet mbi baza reale dhe shpérndarja e fondeve
buxhetore té bazohet né parashikimin e fluksit té hyrjeve té parasé dhe té angazhimeve, ku té
sigurohet njé pérdorim eficent i burimeve financiare, duke rritur financimet nga té ardhurat e veta.
Pér uljen e borxhit né ményré té kontrolluar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar té
paragesé né mbledhjen e késhillit bashkiak, njé material t€ ploté pér gjendjen né fund té vitit
ushtrimor té faturave té pa likuiduara té prapambetura, té hartojé njé grafik, duke zbatuar radhén e
pagesave.

Menjéheré

2.Gjetje nga auditimi: U konstatua se pér periudhén nén auditim, KLSH ka té evidentuar gjendjen
e detyrimeve debitore me vleré 43,803,650 leké deri né 31.12.2020, nga té cilat:

-Vlera totale e debisé pér taksén e tokés mé 31.12.2019 éshté 7,785,509 leké, nga té cilat 2,338,000
leké jané pér vitin 2020.

-Vlera totale e debisé pér taksén e ndértesés (familjaréve) éshté 4,619,697 leké (té kontabilizuara
né financé) ,nga te cilat 2,156,056 jané pér vitin 2020.

-Vlera totale e debisé pér taksén mbi truallin (familjaréve) éshté 162,985 leké (té kontabilizuara né
financé) nga té cilat 59,820 jané pér vitin 2020.
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-Vlera totale e debisé pér tarifén e pastrimit, ndricimit, gjelbérimit (familjaréve) éshté 1,178,459
leké (té kontabilizuara né financé),nga te cilat 126,459 jané pér vitin 2020.

-Vlera totale e debisé pér bizneset (detyrim+kamaté) éshté 25,921,155 leké, nga té cilat 22,451,855
leké detyrime dhe 3,469,155 leké kamatévonesa (té kontabilizuara né financg).

-Vlera totale e debisé (detyrim+kamaté) pér kontratat e girave éshté O leké.

-Vlera totale e debisé pér tarifén e druve té zjarrit 2,035,845 leké.

-Detyrimi nga subjektet me aktivitet karburant dhe tregti gazi, nga mos pajisja me “Autorizimin
pér tregtimin me pakicé té karburanteve dhe njésité e shitjes sé Iéndéve djegése dhe bombolave té
gazit” éshté 2,100,000 leké dhe pérbén t€ ardhura té munguara té pa kontabilizuara.

-Detyrimi nga gjobat e IMTV me vleré prej 600,000 leké éshté e ardhur e munguar né Bashkiné
Klos pér vitin 2019-2020, pa kontabilizuar.

Pér 11 objekte me sipérfage totale 1582.7 m2 duhej té arkétoheshin 259,803 leké (1582.7m2 x
32,830 leké x 0.5%), shumé e cila pérbén té ardhura t¢ munguara né buxhetin e Bashkisé Klos pér
vitin, 2019, 2020.

Borxhi tatimor progresiv

Borxhi pér tarifat dhe taksat vendore i evidentuar nga regjistri i debitoréve gé prej vitit 2001,
trashéguar nga ish komunat, né progresiv pargitet si vijon; Né vlerén e borxhit prej 129,662,309
leké né fund té vitit 2019, jané shtuar detyrime pérgjaté vitit né shumén me njé rritje né vlerén
9,989,415 leké ose 9% e totalit té stokut, pasqyruar dhe né bilancin kontabél né fund té vitit 2020
né shumén 139,651,724.

Nisur nga té dhénat e regjistrit té borxhit konstatohet se : Stoku i borxhit pér vitet 2019 dhe 2020
paragitet né vlerén 105,883,365 leké né rritje ku peshén mé té madhe e mbajné bizneset, né vleré
79,701,515 leké.

Fakti gé gjendja e borxhit &shté né nivele shumé té larta, si né vleré dhe né numér subjektesh dhe
me tendencé né rritje té madhe, ndérsa arkétimi dhe vjelja e debitoréve éshté né nivele shumé té
ulta éshté rrjedhojé e njé puné té pamjaftueshme dhe bashképunimit né nivel té ulét ndérmjet
institucioneve shtetérore me géllim mbledhjen e detyrimeve té pa arkétuara.

Sa sipér bie né kundérshtim me: Aktet ligjore té sistemit té taksave dhe tarifave vendore, paketa
fiskale miratuar me VKB, Ligji nr. 9920, daté 19.04.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén
e Shqipéris€”, 1 ndryshuar, nenet 89 “Njoftimi dhe kérkesa pér t€ paguar”, neni 90 “Urdhri 1
bllokimit t€ llogarive bankare t€ tatimpaguesit”, neni 91 “Masa e sigurimit t€ detyrimit tatimor”,
neni 93 “Sekuestrimi 1 pasuris€” neni 97 “Transferimi 1 detyrimit tatimor palés sé€ tret€”, neni 98
“E drejta pér té kérkuar detyrimet nga pala e treté.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén A, faget 14-61 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1.Rekomandimi: Bashkia Klos (Sektori i t¢ Ardhurave Vendore Pronave Publike Lejeve dhe
Licencave) né bashképunim me Drejtoriné e Zhvillimit Ekonomik dhe Sektorin Juridik, t& marré
masat duke ndjekur té gjitha rrugét administrative e ligjore pér arkétimin e debitoréve né shumén
43,803,650 leké, duke nxjerré njoftim-vlerésimet tatimore pér debitorét dhe té ndigen rrugét e
bllokimit té llogarive bankare, vendosjen e barrés siguruese (pér mjetet) né Drejtoriné Rajonale té
Transportit, kérkesa pér dhe né ZVRPP (pér pasurité e paluajtshme).

Né rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dérgimit té urdhér bllokimeve né banké
nuk kryejné pagesén e detyrimeve, té ndigen procedurat pér kallézim penal.

Menjéheré

3.Gjetje nga auditimi: Vlera e mbetur né fund té vitit 2020 prej 45,234,902 leké e aktiveve
afatgjata jo materiale e paraqitur né gjendjen e llogarisé 202 “Studime dhe Kérkime”, pér 48
projekt-studime pér investime té kryera nuk éshté shpérndaré sipas llojit té aktiveve materiale, ku
jané Kkryer investimet, pavarésisht se punimet kané pérfunduar né vitet e méparshme. Pér kété vleré
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ekziston inventar kontabél dhe fizik dhe ruajtja e tyre éshté béré né arkiv né ¢do dosje teknike té
tenderéve sipas investimit té kryer né aktivet materiale afatgjaté. Pér kéto vlera duhet té kryhen
veprimet kontabél pér kalimin e vlerés sé tyre si vleré e shtuar ¢do aktivi afatgjaté material mbi té
cilén éshté kryer investimi mbi bazén e kétyre projekt-studimeve. Gjithashtu pér kéto aktive nuk
éshté llogaritur amortizim 15% sipas normés sé pércaktuar.

Sa sipér bie né kundérshtim me Udhézimin e MFE nr.8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e
pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” Kreu II, pikal6/b.d, Kreu III ,pika 36, Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave té
llogarive t€ kontabilitetit né sektorin publik™ pika 2 Klasa 2, me VKM nr. 783, daté 22.11.2006
“Pér pércaktimin e standardeve dhe rregullave kontabél”, Seksioni II, Pika 1/b “Klasifikimi
kontabél” e cila ndér té tjera pércakton se: “Shpenzimet e kérkimeve t€ aplikuara dhe t€ zhvillimit-
Llogaria 202”.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén B, faget 61-78 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1.Rekomandimi: Sektori i Financés né Bashkiné Klos té kryejé veprimet e sistemimit né
kontabilitet pér shpérndarjen e vlerés té studim-projektimeve sipas investimeve té kryera dhe pér
cdo lloj aktivi afatgjaté material si pjes€ e kostos sé€ tij, duke kredituar llog. 202 “Studime dhe
Kérkime”dhe debituar llogarité pérkatése té klasés 21 pér vlerat e mbetura korresponduese, né
ményré gé aktivet sipas llojit té paragiten né vleré té ploté. Gjithashtu té béjé korrektimet e duhura
pér llogaritjen e amortizimit té tyre dhe té béjé sistemimet e kontabél pérkatése.

Menjéheré

4.Gjetje nga auditimi: Aktivet t€ cilat jané detajuar me regjistra kontabél (llogaria 210 “Toka,
troje e terrene”, llogaria 211 “Pyje, Plantacione dhe Kullota”) nuk pérmbushin kriteret e paraqitjes
sé formatit si dhe nuk jané azhurnuar pas bashkimit té njésive administrative duke dhéné njé pamje
jo té ploté pér kéto regjistra.

Sektori i financés Bashkia Klos pér asnjé periudhé raportuese objekt auditimi (2017-2018), nuk ka
kérkuar dhe béré rivlerésim té pasurisé, aseteve dhe aktiveve té transferuara me VKM né kuadér
té reformés territoriale me ¢mimin referues, si dhe nuk jané pasqyruar né aktivet e géndrueshme
té trupézuara né pasqyrat financiare pér secilén periudhé raportuese konkretisht:

-llog.(210)“Toka, troje, terrene” vlera kontabél 999,520 leké e pa ndryshuar.

-llog.(211)“Pyje, kullota, plantacione” vlera kontabél 0 leké e pa ndryshuar.

Sektori i Financés dhe kontabilitetit pér kéto asetet nuk disponon regjistra, kartela llogarie dhe
dokumentet kontabél me té dhéna té domosdoshme mbi objektet me géllim té evidentohen té dhénat
e nevojshme si (viti krijimit té asetit, amortizimi né vite, planimetria dhe projekti objektit ndértimor
etj.)

Sa sipér, bie né kundérshtim me ligjin 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare “ neni 7 , udhézimi nr. 30, dat€ 27.12.2011 “ Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik™ sipas pikés 73, 97, 99, 100, 102, 105 t€ udhézimit 30 dat€ 27.12.2011.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén B, faget 61-78 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1.Rekomandimi:Nga ana e Bashkisé Klos té merren masa pér té azhurnuar regjistrat kontabél
me informacion té ploté pas bashkimit me njésité administrative duke plotésuar kérkesat e formatit
té paragitjes sé tyre, té pérpilohet lista e aktiveve té identifikuara pér vlerésim dhe inventarizim.

Titullari i njésisé publike Bashkia Klos té ngrejé njé grup pune me specialist pérkatés, pér
evidentimin e aseteve dhe pasurisé té kaluara me VKM né pronési té Bashkisé, ndérsa nga Sektori
I Financés, té merren masa me qéllim té saktésohet gjendja fizike dhe kontabél e llog.(210);
llog.(211) me géllim pajisjen me dokumentet e nevojshme tekniko-ligjore pér té regjistruar secilin
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objekt né ZRPP né pronési té Bashkisé Klos, si dhe pasqyrimin me dokumente ligjore té gjendjes
sé kétyre aseteve.
Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Konstatohet se kontabilizimi i vendimeve gjyqgésore gé kané kaluar né
gjykatén e apelit, éshté béré né llogarité e klasés 6, shpenzime té shfrytézimit té vitit 2020, né njé
kohé gé duhej marré né fund té vitit 2019 né llogariné e provizioneve, megenése vendimet e
gjykatave kané marré formé té preré, bile éshté angazhuar edhe pérmbaruesi.

Né momentin e pérdorimit té provizionit, duhet t&¢ mbyllej llogaria 150, né kredi té llogarive té
klasés 7 “Pérdorim i shumave t&€ parashikuara pér shpenzime té viteve t&€ ardhshme”.

Kéto mosveprime jané né kundérshim me udhézimin nr. 8, daté 09.03.2018, pika 34,

(Mé hollésisht trajtuar né pikén B, faget 61-78 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1.Rekomandimi:Nga ana e Bashkisé Klos té merren masa pér té azhurnuar dhe rregulluar né
regjistrat kontabél kontabilizimin e vendimeve gjygésore gé kané kaluar né gjykatén e apelit, duke
i marré né fund té vitit né vazhdim né llogariné e provizioneve, megenése vendimet e gjykatave
kané marré formé té preré€, bile €shté angazhuar edhe pérmbaruesi, té cilat sjellin njé probabilitet
g€ do té keté nj€ detyrim pér t’u paguar nga ana e njésisé.

Menjéheré dhe né bilancin e vitit 2021

6.Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos, pér vitin 2018, ka planifikuar shpenzime pér prokurimet
publike né nivelin 205,173,060 leké, ndérkohé qé shpenzimet e programuara pér investime sipas
regjistrit té parashikimit t& prokurimeve pér vitin 2018 jané 207,099,252 leké, pra rezulton njé
planifikim té shpenzimeve nga Bashkia Klos bashké me rishikimin e kryer, né njé nivel mé té ulét
se sa nevojat e programuara prej 1,926,192 leké (207,099,252-205,173,060), sipas té cilit nuk
pérmbushen plotésisht nevojat pér investime né vleré absolute 1,926,192 leké ose 0,9 % e totalit té
shpenzimeve té parashikuara sipas regjistrit té parashikimit té prokurimeve pér vitin 2018.
-Bashkia Klos, pér vitin 2019, ka planifikuar shpenzime pér prokurimet publike né nivelin
116,400,251 leké, leké pér investimet e kryera me burimet nga buxheti i shtetit (Grand) dhe
84,293,548 leké pér investimet e kryera me burimet nga té ardhurat e Bashkisé, ndérkohé qé
shpenzimet e programuara pér investime sipas regjistrit t& parashikimit t& prokurimeve pér vitin
2019 jané 259,630,347 leké, pra rezulton njé planifikim té shpenzimeve nga Bashkia Klos bashké
me rishikimin e kryer, né njé nivel mé té larté se sa nevojat e programuara prej 29,135,481 leké
(259,630,347-230,494,866), i cili tregon pér njé planifikim mbi nevojat pér investime né vleré
absolute 29,135,481 leké, ose 12,6 % mbi totalin té shpenzimeve té parashikuara sipas regjistrit té
parashikimit té prokurimeve pér vitin 2019.

-Bashkia Klos, pér vitin 2020, ka planifikuar shpenzime pér prokurimet publike né nivelin
134,804,717 leké pér investimet e kryera me burimet nga buxheti i shtetit (Grand) dhe 50,224,394
leké pér investimet e kryera me burimet nga té ardhurat e Bashkisé, ndérkohé gé shpenzimet e
programuara pér investime sipas regjistrit té parashikimit té prokurimeve pér vitin 2020 jané
231,018,610 leké, pra rezulton njé planifikim té shpenzimeve nga Bashkia Klos bashké me
rishikimin e kryer, né njé nivel mé té larté se sa nevojat e programuara prej 168,129,837 leké
(231,018,610-62,888,773), i cili tregon pér njé planifikim té fryré lidhur nevojat pér investime né
vleré absolute 168,129,837 leké, ose 2,6 heré mbi totalin té shpenzimeve té parashikuara sipas
regjistrit té parashikimit té prokurimeve pér vitin 2020.

Ké&to veprime jané né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pé&r Prokurimin Publik”, té
ndryshuar.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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6.1.Rekomandimi: Bashkia Klos, t&¢ marré masa pér té ardhmen, té kryejé planifikimin e
shpenzimeve vjetore pér investime né pérputhje dhe rakordim té ploté me nivelin e vlerés sé
prokurimeve, sipas regjistrit té parashikimit t€ prokurimeve, né ményré qé té shmangen, si
pamjaftueshmérité e fondeve pér investime né prokurimet publike, ashtu edhe fondet e tepérta,
bazuar né kérkesat e fryra, té cilat mé pas kané si pasojé&, moskryerjen e investimeve publike té
parashikuara, ose mosrealizimin e ploté té fondeve pér investime té véna né dispozicion nga buxheti
i shtetit (grand) dhe nga té ardhurat e Bashkisé Klos, si dhe krijimin e detyrimeve pér
mosplanifikim té sakté té shpenzimeve pér investime.

Né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos, pér vitin 2018, ka parashikuar dhe realizuar prokurime me
“Proceduré t&€ Hapur” “Rikualifikim i pjesshém urban i Qytetit Klos” me fondin e pérllogaritur prej
14,999,999 leké dhe pérvec kétij jané parashikuar dhe kryer prokurime me proceduré “Kérkesé pér
propozim”, né 3 raste: Ndértim dhe riparime rrugé€sh né Bashkiné Klos, fondi I pérllogaritur
6,786,667 leké; Shérbime né rrugét e Bashkisé, fondi i pérllogaritur 4,625,000 leké;
Sistemin asfaltim né lagjet e Qytetit Klos, fondi i pérllogaritur vlera e kontratés 8,500,000 leké.
T&€ 4 kéto prokurime duhej t&€ pérmblidheshin né€ nj€ prokurim té vetém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 34,911,666 leké (14,999,999+6,786,667+4,625,000 +8,500,000),0jé gé nuk éshté
béré duke shmangur kufijté monetaré dhe duke zbatuar formén “Kérkesé pér propozim” gjé qé
ndikon né konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé procedurave.
Bashkia Klos, ka parashikuar dhe realizuar “Blerje nafte” gjaté vitit 2018: jané kryer 4 blerje t&é
vogla me objekt “Blerje nafte” té ndara né vlerat: 585,000 leké&, 518,000 leké, 219,000 leké,
500,000 leké, si dhe nj€ prokurim “Kérkes€ pér propozim” pér 6,554,166 leké dhe “Proceduré e
Hapur” 5,000,000 leké.
T&€ 6 kéto prokurime duhej t&€ pérmblidheshin né njé prokurim té vetém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 13,376,166 leké (500,000+6,554,166+585,000+ 518,000+219,000 +5,000,000),
gjé q€ nuk éshté béré, duke shmangur kufijt€¢ monetaré dhe duke zbatuar format “Kérkesé pér
propozim” dhe “Blerje e Vogél” gjé qé ndikon né konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé
procedurave.
Bashkia Klos, pér vitin 2019 ka realizuar prokurime me objekt: “Blerje nafte”, me procedura
Kérkesé pér propozim®, n€ vlerén e pérgjithshme prej 12,938,582 leké dhe analitikisht: Blerje nafte:
fondi limit 2,500,000 leké, procedura , Kérkesé pér propozim*; Blerje nafte pér makinat e
administratés: fondi limit 1,333,333 leké, procedura ,Kérkesé pér propozim*; Blerje nafte pér
mjetet e rrugéve: fondi limit 6,666,666 leké, “Kérkesé pér propozim*; Blerje nafte: fondi limit
2,438,583 leké Kérkesé pér propozim*.
T€ 4 kéto prokurime duhej té€ pérmblidheshin né nj€ prokurim té vetém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 12,938,582 leké (2,500,000+1,333,333+6,666,666+2,438,583), gjé gé nuk éshté
béré, duke shmangur kufijt¢ monetaré dhe duke zbatuar llojin e prokurimit “Kérkesé pér
propozim”, gjé q€ ndikon né€ konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé€ procedurave.
Sa sipér, jané veprime né kundérshtim me pikén 4, neni 8, dhe pika 8, neni 40, t&¢ VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 té Késhillit t&€ Ministrave “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.
-Pika 4, neni 8, pika §, neni 40, e VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”,
I ndryshuar,
(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
7.1. Rekomandimi:Bashkia Klos, t¢ marré masa pér té ardhmen, té parashikojé dhe realizojg,
shpenzime té sé njéjtés natyré duke zhvilluar procedura prokurimesh té cilat nxisin konkurrencén
mes operatoréve ekonomiko, duke mos copézuar fondet buxhtrore disa heré gjaté vitit

Né vijimési
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8. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos, né kryerjen e 2 prokurimeve pér puné publike, si mé poshté:
-Urdhér Prokurimi Nr. 10, daté 26.04.2019, "Rikonstruksion i shkollés sé mesme Shaban Collaku",
Proceduré e hapur, Fondi Limit (pa TVSh) 74,451,726 leké; 215 zéra punimesh nuk jané né manual,
projekt-prventivi hartuar nga A.S-Ark. R. P. Tirané.
- Né procedurat e prokurimit me objekt rikonstruksionin, u konstatua se né hartimin e specifikimeve
teknike, nuk éshté trajtuar situata aktuale dhe karakteristikat e hollésishme té objektit t& prokurimit,
gjendja e objekteve né momentin e marrjes né dorézim, duke mos paragitur analitikisht pér ¢cdo zé
dhe artikull nga ana inxhinierike, situatén e objektit para fillimit té punimeve, né kundérshtim me
nenin 23, té ligjit nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, t€ ndryshuar.
Konstatohet se gjithsej 215 zéra punimesh, né njé vlefté prej 25,490,779 leké ose 34,2% e vlerés
sé pérgjithshme té fondit limit, pérmban zéra punimesh té cilat nuk ndodhen né manualin e
ndértimit dhe nuk jané analizuar pér té justifikuar ¢gmimet e vendosura, ose jané analizuar té
pashogéruara me dokumentacionin argumentues lidhur me vendosjen e ¢cmimeve analitike.
-Urdhér Prokurimi Nr. 3, daté 30.03.2020, “Ndértimi i Muzeut Historik-Kulturor té Klosit”
Proceduré e hapur, Fondi Limit (pa TVSh) 12,746,828 leké (Financimi Komisioni Evropian), 54
z€ra punimesh nuk jané né manual, projekt-prventivi i hartuar nga Ark. G.Z, AR-MI Projektim
Mbikéqyrje ShPK.
Konstatohet se pér 54 zéra punimesh, né njé vlefté prej 2,482,633 leké ose 19,4 % e vlerés sé
pérgjithshme té fondit limit,preventivi pérmban zéra punimesh té cilat nuk ndodhen né manualin
e ndértimit dhe nuk jané analizuar pér té justifikuar cmimet e vendosura, ose jané analizuar té
pashogéruara me dokumentacionin argumentues lidhur me vendosjen e cmimeve analitike.
Sa sipér éshté vepruar né kundérshtim me pikén 2, neni 59, “Pérllogaritja e vlerés limit t&é
kontratés”, t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
8.1. Rekomandimi: Bashkia Klos né kontratat e prokurimeve pér puné publike t€ marré masa pér
llogaritjen sakté té fondit limit népérmjet dokumentacioneve vértetues, preventivave dhe process
verbaleve pérkatése né pérputhje me manualet e ndértimit.
8.2. Rekomandimi: Né kryerjen e procedurave té prokurimit me objekt rikonstruksionin, né
hartimin e specifikimeve teknike, té trajtohet situata aktuale dhe karakteristikat e hollésishme té
objektit té prokurimit, gjendja e objekteve né momentin e marrjes né dorézim, duke paraqitur
analitikisht pér ¢cdo zé dhe artikull nga ana inxhinierike, situatén e objektit para fillimit té€ punimeve.
Né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos (KVO), né 2 raste prokurimi:

-Urdhér Prokurimi Nr. 5, daté 25.03.2019, "Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos”, Proceduré
Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 leké, ka kualifikuar ofertén e OE “R”
ShPK.

-Urdhér Prokurimi Nr. 38, daté 14.11.2018, " Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat e
Bashkisé Klos”, Proceduré Kérkes€ pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 leké, ka
kualifikuar ofertén e OE “V.N IS” ShPK.

ka konsideruar se kéto OE plotésojné kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me
pérvojén e suksesshme né punét e ngjashme.

Por konstatohet se, dokumentacioni mbéshtetés dhe argumentues pér kéto puné té ngjashme nuk
justifikon kualifikimin e kétyre OE-ve, sepse jané vlerésuar té pérmbushura lloje punimesh té cilat
nuk kané té béjné me investime ne ndértim dhe asfaltim rrugésh dhe urash, por té tilla si:
-Rikonstruksion dhe mirémbajtje té kanaleve vaditése NJ. A. Magellaré, Melan, Muhur, Tomin, té
Bashkisé Klos”.

-Rikonstruksion i godinave né pronési té Njésive té Qeverisjes Vendore pér Strehim Social,
Bashkia Klos™.
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-“Mirémbajtje rutiné dhe dimérore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratés &shté
69,260,130 leké me TVSH, dhe vlera e realizuar éshté 68,293,616 leké.

Sa sipér, nuk konsiderohen si puné té ngjashme me objektet pér té cilin kryhet prokurimi, nuk ka
paraqitur asnjé dokumentacion pér profile punimesh né rrugé dhe ura, pra qé ka té béjé me punimet,
rikonstruksionet, shérbimet, apo marrja pérsipér e ndértimit té rrugéve, gjé e cila duhet té sillte si
pasojé, s kualifikimin e kétyre OE dhe rifillimin e procedurave.

Sa sipér €shté vepruar né kundérshtim me ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”
1 ndryshuar, dhe me pikén 6, neni 26, ¢ VKM nr. 914, daté daté 29.12.2014 “Pér rregullat e
prokurimit publik”, 1 ndryshuar.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

9.1. Rekomandim: Bashkia Klos (KVO) té marré masa pér té ardhmen, ku né té gjitha rastet e
kryerjes sé prokurimeve, né fazén e kualifikimit té operatoréve ekonomiké, té kérkohet me
rigorozitet dokumentacioni vértetues dhe justifikues lidhur me kérkesat: “Kapaciteti teknik”, lidhur
me eksperiencén e méparshme té kryer nga OE, duke e dokumentuar dhe justifikuar kété
eksperiencé me formularin pérkatés té vlerésimit pozitiv prej investitoréve, kontratén, situacionin
pérfundimtar, faturat tatimore, certifikatén e marrjes sé pérkohshme né dorézim dhe aktin e
kolaudimit. Theksojmé se plotésimi i kushtit mbi punét e ngjashme, vlerésohet si kushti i paré dhe
mé i réndésishém né kualifikimin e operatoréve ekonomike.

Né vijimeési

10.Gjetje nga auditimi: Né Bashkiné Klos, né kryerjen e 4 prokurimeve pér “Blerje Nafte”, me
OE fituese “V” ShPK, u konstatuan:

-Urdhér Prokurimi Nr. 1, daté 13.02.2018, “Proceduré e Hapur”, Fondi Limit (pa TVSh) 5,000,000
leké;

-Urdhér Prokurimi Nr. 5, daté 16.03.2018, “Proceduré Kérkesé pér Propozim”, Fondi Limit (pa
TVSh) 6,554,166 leké;

-Urdhér Prokurimi Nr. 8, daté 08.04.2019, “Kérkes€é pér propozim”, Fondi Limit (pa TVSh)
2,500,000 leké;

-Urdhér Prokurimi Nr. 16, daté 08.10.2019, “Kérkes€ pér propozim”, Fondi Limit (pa TVSh)
2,438,583 leké.

Konstatohet se sipas procesverbaleve pér vlerésimin e ofertave, mbajtur nga KVVO, rezulton se OE
“V” ShPK ka likuiduar detyrimet pér taksat vendore pér vitet 2017, 2018, gjé qé vértetohet, nga
verifikimi i kryer né SPE, ku gjenden vértetimet e léshuar nga ish-Kryetari i Bashkisé Klos.
Sipas kétyre vértetimeve, subjekti “VV’ ShPK ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore
pér vitet 2017- 2018”.

Por, nga verifikimi i dosjes sé autorizimit pér tregtimin e karburanteve, gazit té Iéngshém, té naftés
dhe té vajrave lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i t¢ Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe
Licencave, konstatohet se subjekti “V”” ShPK, ka patur detyrime té pa likuiduara pér taksat vendore
té Bashkisé Klos, pér vitin 2017 né vlerén 135,000 leké dhe pér vitin 2018, né vlerén 285,000 lekeé.
-Megjithaté nga verifikimi i mépastajmé i dokumentacionit té sjellé nga z. B.C, dokumentacion i
cili nuk u gjet né fazén e auditimit né terren, duke paragitur urdhér pagesat dhe mandat-arkétimet
pérkatése pér vértetimin e kryerjes s€ likuidimeve t€ taksave vendore, rezulton se subjekti “V”
ShPK i ka shlyer detyrimet pér vitet 2017, 2018.

Sa sipér rezultojné 2 dokumente té ndryshme té nxjerra nga e njéjta strukturé pér té njéjtin subjekt
“V” ShPK.

-Nga dokumentacioni i pércjellé prej z. B.C, rezulton se Bashkia Klos pér prokurimet e realizuara
kéto vite, duhej té konsideronte si debitore subjektin “V” ShPK pér shumén prej 300,000 leké,
shumé e cila éshté nxjerré nga KLSH, dhe pér té cilén palét ndodheshin né proces gjyqésor.
Theksojmé se Vendimi nr. 2631 i Gjykatés Administrative té Shkallés sé paré, kérkesé-padisé sé
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shoqérisé “V” ShPK, ka pérfunduar me rrézimin e kérkesé padisé, pér detyrimin 300,000 leké qé
kjo i detyrohet Bashkisé Klos.
Né dosje ndodhet Ankimi Civil daté 23.07.2018, drejtuar Gjykatés Administrative té& Apelit, por
deri mé sot ¢éshtja éshté né proces.
Né kété rast nuk duhej té pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkétimit té detyrimit prej 300,000
leké t€ “V” shpk, ndaj Bashkisé Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikés sé Shqipérisé”, neni 133,“Efektet e ankimit administrativ ndaj aktit
administrative”, pika 3.
Sa sipér konsiderojmé debitor subjektin “V” ShPK pér 300,000 leké dhe si rezultat duhej té
s kualifikohej nga gara.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
10.1. Rekomandimi: Bashkia Klos/KVO té jeté e pérgjegjshme dhe té kryejé té gjitha verifikimet
e nevojshme dhe té domosdoshme né lidhje me situatén ose jo debitore té OE pjesémarrés né
procedura prokurimi duke bashképunuar me drejtorité pérkatése Brenda Bashkisé.

Né vijimeési

11.Gjetje nga auditimi: Bashkia Klos, pér fillimin e procedurave té prokurimit pér “Adoptim dhe
rikonstruksion 1 godinés sé ish komunés Klos”, ka urdhéruar fillimin e procedurés s€ prokurimit.
Objekti i prokurimit do té kontraktohet me vleré té ploté 2,635,189 leké. Nga auditimi i
Dokumenteve té Tenderit népérmjet dosjes fizike dhe sistemit t& prokurimit elektronik (SPE), dt.
19.10.2020, té grupit té hartimit dhe miratimit té kushteve té vecanta, u konstatuan mangési né
hartimin e kritereve té veganta, si mé poshté:

-Licenca profesionale, lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés nuk ka lidhje me objektin e
prokurimit pasi puna gé do kryhej ka gené rikonstruksion godine pér té cilén nevojiten té tjera pika
licence.

-Eshté kérkuar qé Operatori ekonomik duhet t& keté numrin e nevojshém té punonjésve pér
zbatimin e kontratés. 23 (njézet e tre) personave, pér periudhén Janar 2020- Shtator 2020, kriter i
pa argumentuar dhe kufizues pasi mé poshté pér realizimin e kontratés ka pércaktuar vetém 6
punonjés té kualifikuar.

-Po ashtu lidhur me kérkesén pér Eskavator, né preventiv nuk evidentohet nevoja pér disponimin
e njé mjeti té tillé.

Pérsa mé sipér, bie n€ kundérshtim me ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik™ 1
ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té Prokurimit Publik” i
ndryshuar, udhézimeve té Agjencisé sé Prokurimit Publik.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

11.1. Rekomandimi: Bashkia Klos, pér ¢do proceduré prokurimi t& udhéhiget nga parimi i
ekonomicitetit, eficensés dhe efektivitetit, bazuar né kritere té vlerésimit gé nxisin konkurrencén
e liré dhe trajtim té barabarté té operatoréve ekonomik, duke pérfituar késhtu kontrata me ¢gmimin
mé té ulét dhe duke kursyer fondet e Buxhetit té Bashkise.

Né vijimési

C.l. MASA PER ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE
KONSTATUARA NE ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER
MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET
TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Né auditimin e procedurave té prokurimeve té zhvilluara né Bashkiné
Klos, u konstatua se pesé procedura prokurimi té zhvilluara né vitet 2018-2019 dhe
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konkretisht"Shérbime né rrugét ¢ Bashkisé Klos”, me fond limit 6,610,099 leké;"Hapje rrugésh,
ndértim bokse urash né fshatrat ¢ Bashkisé Klos”me fond limit 8,094,629 leké;“Blerje Nafte”’me
fond limit 5,000,000 leké; “Blerje Nafte”’me fond limit 6,554,166 leké;“Blerje Nafte”me fond limit
2,500,000 leké; “Blerje Nafte”’me fond limit 2,438,583 leké, jané kryer né kundérshtim me nenin
2, “Parimet e pé€rzgjedhjes”, nenin 55, “Kriteret e pércaktimit t€ ofertés fituese”, nenin 24, “Anulimi
1 njé procedure prokurimi” dhe pika 5 e nenit 53, “Shqyrtimi i ofertave”, t& ligjit nr. 9643, daté
20.11.2006, “Pér rregullat ¢ prokurimit publik”, i ndryshuar,me pikén 6, neni 26, e VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,pasi:

Operatorét ekonomiké jané shpallur fitues edhe pse nuk plotésojné kriteret pér kualifikim té
vendosura né DST té miratuara nga Autoriteti Kontraktor. Né té gjitha kéto raste tenderi duhej té
anullohej. Mos anullimi i procedurés sé prokurimit ka cuar né kualifikim dhe shpallje fitues t¢ OE
té cilét nuk plotésojné kriteret e vendosura né DST, duke shkaktuar pérdorim té fondeve publike
né kushtet e paligjshmérisé né procedurat e prokurimit publik, né njé vleré prej 36,504,115 leké
(shuma e vlerave té kontratave té lidhura me kéta operatoré ekonomiké dhe pér naftén fondi limit).
Konkretisht procedurat e prokurimit té cilat duhet té ishin anulluar:

1. "Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos”, me fond limit 6,610,099 leké, zhvilluar né vitin 2019,
shpallur fitues OE “R” ShPK, me vleré té kontratés 5,706,745 leké pa TVSH.

2. “Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat e Bashkisé Klos”, me fond limit 8,094,629 leké,
zhvilluar né vitin 2018,shpallur fitues OE “V.N IS” ShPK, me vleré té kontratés 8,022,581 leké pa
TVSH.

3. “Blerje Nafte”,me fond limit 6,554,166 leké, zhvilluar né vitin 2018, shpallur fitues OE “V”
ShPK.

4. “Blerje Nafte”,me fond limit 5,000,000 leké, zhvilluar né vitin 2018, shpallur fitues OE “V”
ShPK.

5. “Blerje Nafte”,me fond limit 2,500,000 leké, zhvilluar né vitin 2019, shpallur fitues OE “V”
ShPK.

6. “Blerje Nafte”,me fond limit 2,438,583 leké, zhvilluar né vitin 2019, shpallur fitues OE “V”
ShPK.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé té analizojé shkaget dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
anomalité e konstatuara né pesé procedurat e mésipérme té prokurimit, né té cilat jané kualifikuar
dhe shpallur fitues operatoré ekonomike té cilét nuk plotésojné kriteret e vendosura né DST dhe té
marré masa népérmjet strukturave pérkatése té prokurimit publik, pér eliminimin e praktikave té
tilla né té ardhmen.

Né vijimési

D. MASA DISIPLINORE

I. Mbéshtetur né€ nenin 58 “Llojet e masave disiplinore” té ligjit nr. 152/2013 “Pér népunésin civil”,
I ndryshuar me Ligjin nr.178/2014, daté 18.12.2014, n€¢ VKM nr. 115, daté¢ 05.03.2014 “Pér
pércaktimin e procedurés disiplinore dhe té rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen né
komisionin disiplinor n€ shérbimin civil”,i rekomandojmé titullarit t€ institucionit, né varési té
analizés sé pérgjegjésive, té vlerésojé shkallén e pérgjegjésisé pér secilin punonjés té trajtuar né
Raportin Pérfundimtar pér mangésité dhe shkeljet e konstatuara pér dhénien e masave disiplinore,
si dhe ti propozojé Agjencisé sé Prokurimit Publik (APP) pér dhénien e masave administrative,pér
punonjésit e cituar mé poshté, duke e zgjeruar dhe pér punonjés té tjeré sipas gjykimit dhe
vlerésimit té titullarit, si vijon:
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1. Z. V.M., me detyré Pérgjegjés i Sektorit té Auditimit t& Brendshém, né cilésiné e ish-
anétarit té (KVVO),

-Pér faktin se, né cilésiné e anétari t¢ KVO, né 2 raste prokurimi:

-Urdhér Prokurimi Nr. 5, daté 25.03.2019, "Shérbime né€ rrugét e Bashkisé Klos”, Proceduré
Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 leké, ka kualifikuar ofertén e OE “R”
ShPK;

-Urdhér Prokurimi Nr. 38, daté 14.11.2018, " Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat e
Bashkisé Klos”, Proceduré Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 leké, ka
kualifikuar ofertén e OF “V.N IS” ShPK;

ka konsideruar se kéto OE plotésojné kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me
pérvojén e suksesshme né punét e ngjashme me prokurimin ge po kryet.

Por konstatohet se, dokumentacioni mbéshtetés dhe argumentues pér kéto puné nuk justifikon
kualifikimin e kétyre OE, sipas shtojcave 8 (jané 2 formular¢), “Formular Vlerésimi”, ku Njésité
kontraktuese (Bashkia Klos Drejtoria e Rajonit Verior Shkodér,) sepse kané vlerésuar té
pérmbushura lloje punimesh té cilat nuk kané té béjné me investime ne ndértim dhe asfaltim
rrugésh dhe urash, por té tilla si:

-Rikonstruksion dhe mirémbajtje té kanaleve vaditése NJ. A. Magellaré, Melan, Muhur, Tomin, té
Bashkisé Klos”

-Rikonstruksion i godinave né pronési té Njésive té Qeverisjes Vendore pér Strehim Social,
Bashkia Klos™.

-“Mirémbajtje rutiné dhe dimérore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratés &éshté
69,260,130 leké& me TVSH, dhe vlera e realizuar éshté 68,293,616 leké.

Sa sipér, nuk konsiderohen si puné té ngjashme me objektet pér té cilin kryhet prokurimi, nuk ka
paragitur asnjé dokumentacion pér profile punimesh né rrugé dhe ura, pra qé ka té béjé me punimet,
rikonstruksionet, shérbimet, apo marrja pérsipér e ndértimit té rrugéve, gjé e cila duhet té sillte si
pasojé, s kualifikimin e kétyre OE dhe rifillimin e procedurave.

Sa sipér éshté vepruar né kundérshtim me ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”
1 ndryshuar, dhe me pikén 6, neni 26, ¢ VKM nr. 914, daté daté 29.12.2014 “Pér rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.Znj. F. K., me detyré Pégjegjés i Sektorit té t&¢ Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe
Licensave, pér periudhén 05.02.2020 deri mé 31.12.2020,

Pér faktin se, jané konstatuar shkelje si vijon: pérmos zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 9632, daté
30/10/2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, kreu XI-“Mbledhja me forcé e detyrimeve
tatimore té papaguara” neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisé” pasi t€ merren masat
administrative apos ekuestro, té béhet kallézim penal, bazuar né Kodin Penal té Republikés sé
Shqipérisé, miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995 me ndryshimet e mévonshme, neni 181
“Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, pér arkétimin e detyrimit 139,651,724 leké, deri mé
31.12.2020, pér arkétimin e tarifés té licencave té karburanteve pér 2 subjekte té Bashkisé Klos, né
vlerén 2,100,000 leké, bazuar né Vendimin e Késhillit t¢ Bashkisé Klos nr. VKB-né nr. 122, daté
20.12.2018 pér vitin 2019. Pér vitin 2020, ky parashikim éshté miratuar me VKB-né nr. 113, daté
24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti Dibér me shkresén nr.1884/1.

Nga auditimi i statistikave pér aplikimin dhe arkétimin e gjobave té vendosura nga IMTV né
BashkinéKlos, rezulton se ky sektor gjaté periudhés objekt auditimi ka aplikuar masén pér subjekte
té cilét jané gjetur né shkelje té kuadrit ligjor né vlerén totale 2,650,000 leké, paraqitur né tabelén
e méposhtme:
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Nr. Emér Subjekti Nr Serisé | Vendimgjobe Vleragjobés | Mandatarkétim Vleraark
(nr/daté) (nr/daté) étimit
1 N.L 0000007 Nr.6/ 09.09.2019 100,000 jo 0
2 E.A 0000008 Nr.7 06.09.2019 500,000 jo 0
SHUMA 600,000 600,000
Vlerambetur 600,000

Vlera prej 600,000 leké rezulton e pa arkétuar.

Gjithashtu kéto gjoba, nuk jané kontabilizuar né librat e llogarive nékontabilitet si detyrime, pasi
nga IVMT-ja nuk jané pércjellé pér veprime té métejshme né Sektorin e Financés.

Pér personat e dénuar me gjobé nuk éshté aplikuar kamaté vonesa né masén 2% pér ¢do dité vonesé,
pér mosderdhje né afat té gjobés deri né njé muaj né masén 30,000 leké.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr.9780, daté 06.07.2007
“Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet ¢ Kundérligjshme” ndryshuar me ligjin
nr. 183/2014 daté 24.02.2014 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9780, daté 06.07.2007
“Pér inspektimin e ndértimit”, neni 5-Detyrat e inspektoratit t¢ mbrojtjes sé territorit té njésisé
vendore; nenet 15, 24 dhe ligjin nr. 8116, daté 29.03.1996,”Kodi i Procedurés Civile né RSH “i
ndryshuar, neni 151, Rivendosjané afat, neni 152 dhe nenil6, té ligjit nr. 8402, daté 15.12.1998
“Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve né ndértim” dhe ligji nr. 10279, daté 20.05.2010 “Pér
kundérvajtjet administrative” pérkatésisht nenet 9-“Ekzekutimi ikundérvajtjeve administrative”
dhe neni 22.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén A, faget 14-61 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

PER _PUNONJESIT E LARGUAR DHE OQE NUK KANE ADRESIM

INSTITUCIONAL

Pér ish punonjésit e méposhtém nuk rekomandojmé masa disiplinore edhe sepse shkeljet e natyrés
administrative té konstatuara, pavarésisht se ekzistojné nuk mund té ezaurohen si té tilla, pasi
personat nuk jané né marrédhénie pune me kété institucion dhe nuk ka adresim institucional pér
dhénien e zbatimin e tyre.

Nga ana joné né bazé té shkeljeve té konstatuara masa disiplinore do té ishte Vérejtje me shkrim”
deri né “Ndérprerje te marrédhénieve té punés”, pérkatésisht:

1.Pér z.B.C., me detyré Kryetar Bashkie, né cilésiné e ish/Titullarit té Autoritetit Kontraktor.
Pér faktin se pér vitin 2018, ka parashikuar dhe realizuar prokurime me “Proceduré té Hapur”
“Rikualifikim i pjesshém urban i Qytetit Klos” me fondin e pérllogaritur prej 14,999,999 leké dhe
pérveg kétij jané parashikuar dhe kryer prokurime me proceduré “Kérkesé pér propozim”, né 3
raste: Ndértim dhe riparime rrugésh né Bashkiné Klos, fondi | pérllogaritur 6,786,667 leké;
Shérbime né rrugét e Bashkisé, fondi i pérllogaritur 4,625,000 leké;

Sistemin asfaltim né lagjet e Qytetit Klos, fondi i pérllogaritur vlera e kontratés 8,500,000 leké.
T€ 4 kéto prokurime duhej t€ pérmblidheshin né njé prokurim té vetém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 34,911,666 leké (14,999,999+6,786,667+4,625,000 +8,500,000),gjé qé nuk éshté
béré duke shmangur kufijt€ monetaré dhe duke zbatuar formén “Kérkes€¢ pér propozim” gjé qé
ndikon né konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé procedurave.

Bashkia Klos, ka parashikuar dhe realizuar “Blerje nafte” gjaté vitit 2018: jané kryer 4 blerje té
vogla me objekt “Blerje nafte” té€ ndara né€ vlerat: 585,000 leké, 518,000 leké, 219,000 leké,
500,000 leké, si dhe nj€ prokurim “Kérkes€ pér propozim” pér 6,554,166 leké dhe “Proceduré e
Hapur” 5,000,000 leké.

T€ 6 kéto prokurime duhej t€ pérmblidheshin né njé prokurim té vetém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 13,376,166 leké (500,000+6,554,166+585,000+ 518,000+219,000 +5,000,000),
gjé gé nuk éshté bér€, duke shmangur kufijt€ monetaré dhe duke zbatuar format “Kérkesé pér
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propozim” dhe “Blerje e Vogél” gjé qé ndikon né€ konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé
procedurave.

Bashkia Klos, pér vitin 2019 ka realizuar prokurime me objekt: “Blerje nafte”, me procedura
Kérkesé pér propozim*, n€ vlerén e pérgjithshme prej 12,938,582 leké dhe analitikisht: Blerje nafte:
fondi limit 2,500,000 leké, procedura ,,Kérkes€ pér propozim‘; Blerje nafte pér makinat e
administratés: fondi limit 1,333,333 leké, procedura ,,Kérkesé pér propozim®; Blerje nafte pér
mjetet e rrugéve: fondi limit 6,666,666 leké, , Kérkes€ pér propozim*; Blerje nafte: fondi limit
2,438,583 leké Kérkesé pér propozim™

T€ 4 kéto prokurime duhej t€ pérmblidheshin né njé prokurim t€ vet€ém “Proceduré e Hapur”, me
fond limit prej 12,938,582 leké (2,500,000+1,333,333+6,666,666+2,438,583), gjé gé nuk éshté
béré, duke shmangur kufijt¢é monetaré dhe duke zbatuar llojin e prokurimit “Kérkesé pér
propozim”, gjé qé€ ndikon n€ konkurrencén e operatoréve gjaté kryerjes sé procedurave.

Sa sipér, jané veprime né kundérshtim me pikén 4, neni 8, dhe pika 8, neni 40, t¢ VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 t& Késhillit t&€ Ministrave “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

-Pika 4, neni 8, pika 8, neni 40, e VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”,
I ndryshuar,

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 76-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2. Pér z. SH.D., me detyré ish-Pérgjegjés i Sektorit té té Ardhurave Lokale dhe anétar i KVO-
Sé.

-Pér faktin se Bashkia Klos, né kryerjen e 4 prokurimeve pér “Blerje Nafte”, me OE fituese “V”
ShPK, si mé poshté:

-Urdhér Prokurimi Nr. 1, daté 13.02.2018, “Proceduré e Hapur”, Fondi Limit (pa TVSh) 5,000,000
leké;

-Urdhér Prokurimi Nr. 5, daté 16.03.2018, “Proceduré Kérkesé pér Propozim”, Fondi Limit (pa
TVSh) 6,554,166 leké;

-Urdhér Prokurimi Nr. 8, daté 08.04.2019, “Kérkes€é pér propozim”, Fondi Limit (pa TVSh)
2,500,000 leké;

-Urdhér Prokurimi Nr. 16, daté 08.10.2019, “Kérkes€ pér propozim”, Fondi Limit (pa TVSh)
2,438,583 leké,

konstatohet se sipas proces verbaleve pér vlerésimin e ofertave, mbajtur nga K\VVO, rezulton se OE
“V” ShPK ka likuiduar detyrimet pér taksat vendore té vitet 2017, 2018, gjé q€ vértetohet, nga
verifikimi i kryer né SPE, ku gjenden vértetimet e léshuar nga ish-Kryetari i Bashkisé Klos.
Sipas kétyre vértetimeve, subjekti “VV” ShPK ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore
pér vitet 2017- 2018.

Por, nga verifikimi i dosjes sé autorizimit pér tregtimin e karburanteve, gazit té Iéngshém, té naftés
dhe té vajrave lubrifikanté, i térhequr nga Sektori i t¢ Ardhurave, Pronés Publike, Lejeve dhe
Licencave, konstatohet se subjekti “V”” ShPK, ka patur detyrime té pa likuiduara pér taksat vendore
té Bashkisé Klos, pér vitin 2017 né vlerén 135,000 leké dhe pér vitin 2018, né vlerén 285,000 lekeé.
-Megjithaté nga verifikimi i mépastajmé i dokumentacionit té sjellé nga z. B.C, dokumentacion i
cili nuk u gjet né fazén e auditimit né terren, duke paragitur urdhér pagesat dhe mandat-arkétimet
pérkatése pér vértetimin e kryerjes sé€ likuidimeve té taksave vendore, rezulton se subjekti “V”’ shpk
I ka shlyer detyrimet pér vitet 2017, 2018.

Sa sipér rezultojné 2 dokumente té ndryshme té nxjerra nga e njéjta strukturé pér té njéjtin subjekt
“V” shpk.

-Nga dokumentacioni i pércjellé prej z. B.C, rezulton se Bashkia Klos pér prokurimet e realizuara
kéto vite, duhej té konsideronte si debitore subjektin “V” ShPK pér shumén prej 300,000 leké,
shumé e cila éshté nxjerré nga KLSH, dhe pér té cilén palét ndodheshin né proces gjyqésor.
Theksojmé se Vendimi nr. 2631 i Gjykatés Administrative té Shkallés sé paré, kérkesé-padisé sé
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shoqérisé “V” ShPK, ka pérfunduar me rrézimin e kérkesé padisé, pér detyrimin 300,000 leké qé
kjo i detyrohet Bashkisé Klos.

Né dosje ndodhet Ankimi Civil daté 23.07.2018, drejtuar Gjykatés Administrative té& Apelit, por
deri mé sot ¢éshtja éshté né proces.

Né kété rast nuk duhej té pezullohej procesi i kontabilizimit dhe arkétimit té detyrimit prej 300,000
leké t€ “V” shpk, ndaj Bashkisé Klos, kjo sipas ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikés sé Shqipérisé”, neni 133, “Efektet e ankimit administrativ ndaj aktit
administrative”, pika 3.

Sa sipér konsiderojmé debitor subjektin “V” ShPK pér 300,000 leké dhe si rezultat duhej té
s kualifikohej nga gara.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 76-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

-Pér faktin se, né cilésiné e anétarité té KVO, né 2 raste prokurimi:

-Urdhér Prokurimi Nr. 5, daté 25.03.2019, "Shérbime né rrugét e Bashkisé Klos”, Proceduré
Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 leké, ka kualifikuar ofertén e OE “R”
ShPK;

-Urdhér Prokurimi Nr. 38, daté 14.11.2018, " Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat e
Bashkisé Klos”, Proceduré Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 leké, ka
kualifikuar ofertén e OE “V.N IS” ShPK;

ka konsideruar se kéto OE plotésojné kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me
pérvojén e suksesshme né punét e ngjashme me prokurimin ge po kryet.

Por konstatohet se, dokumentacioni mbéshtetés dhe argumentues pér kéto puné nuk justifikon
kualifikimin e kétyre OE, sipas shtojcave 8 (jan€ 2 formularg), “Formular Vlerésimi”, ku Njésité
kontraktuese (Bashkia Klos Drejtoria e Rajonit Verior Shkodér,) sepse kané vlerésuar té
pérmbushura lloje punimesh té cilat nuk kané té béjné me investime ne ndértim dhe asfaltim
rrugésh dhe urash, por té tilla si:

-Rikonstruksion dhe mirémbajtje té kanaleve vaditése NJ. A. Magellaré, Melan, Muhur, Tomin, té
Bashkis€ Klos™.

-Rikonstruksion i godinave né pronési té Njésive té Qeverisjes Vendore pér Strehim Social,
Bashkia Klos™.

-“Mirémbajtje rutiné dhe dimérore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratés éshté
69,260,130 leké me TVSH, dhe vlera e realizuar éshté 68,293,616 leké.

Sa sipér, nuk konsiderohen si puné té ngjashme me objektet pér té cilin kryhet prokurimi, nuk ka
paragitur asnjé dokumentacion pér profile punimesh né rrugé dhe ura, pra qé ka té béjé me punimet,
rikonstruksionet, shérbimet, apo marrja pérsipér e ndértimit té rrugéve, gjé e cila duhet té sillte si
pasojé, s kualifikimin e kétyre OE dhe rifillimin e procedurave.

Sa sipér éshté vepruar né kundérshtim me ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”
1 ndryshuar, dhe me pikén 6, neni 26, ¢ VKM nr. 914, daté daté 29.12.2014 “Pér rregullat e
prokurimit publik”, 1 ndryshuar.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 76-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Pér faktin se, jané konstatuar shkelje si vijon: pérmos zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 9632, daté
30/10/2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, kreu XI-“Mbledhja me forcé e detyrimeve
tatimore té papaguara” neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisé” pasi té merren masat
administrative apos ekuestro, té béhet kallézim penal, bazuar né Kodin Penal té¢ Republikés sé
Shqipérisé, miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995 me ndryshimet e mévonshme, neni 181
“Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, pér arkétimin e detyrimit 139,651,724 leké, deri mé
31.12.2020, pér arkétimin e tarifés té licencave té karburanteve pér 2 subjekte té Bashkisé Klos, né
vlerén 2,100,000 leké, bazuar né Vendimin e Késhillit t¢ Bashkisé Klos nr. VKB-né nr. 122, daté
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20.12.2018 pér vitin 2019. Pér vitin 2020, ky parashikim éshté miratuar me VKB-né nr. 113, daté
24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti Dibér me shkresén nr.1884/1.

Nga auditimi i statistikave pér aplikimin dhe arkétimin e gjobave té vendosura nga IMTV né
Bashkiné Klos, rezulton se ky sektor gjaté periudhés objekt auditimi ka aplikuar masén pér subjekte
té cilét jané gjetur né shkelje té kuadrit ligjor né vlerén totale 2,650,000 leké, paragitur né tabelén
e méposhtme:

Nr. Emér Subjekti NrSerisé Vendimgjobe Vleragjobés | Mandatarkétim Vleraark
(nr/datg) (nr/daté) étimit
1 N. L. 0000007 Nr.6/ 09.09.2019 100,000 jo 0
2 E. A 0000008 Nr.7 06.09.2019 500,000 jo 0
SHUMA 600,000 600,000
Vlerambetur 600,000

Vleraprej 600,000 lekérezulton e pa arkétuar.

Gjithashtu kéto gjoba, nuk jané kontabilizuar né librat e llogarive nékontabilitet si detyrime, pasi
nga IVMT-ja nuk jané pércjellé pér veprime té métejshme né Sektorin e Financés.

Pér personat e dénuar me gjobé nuk éshté aplikuar kamaté vonesa né masén 2% pér ¢do dité vonesé,
pér mosderdhje né afat té gjobés deri né njé muaj né masén 30,000 leké.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr.9780, daté 06.07.2007
“Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet ¢ Kundérligjshme” ndryshuar me ligjin
nr. 183/2014 daté 24.02.2014 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9780, daté 06.07.2007
“Pér inspektimin e ndértimit”, neni 5-Detyrat e inspektoratit t¢ mbrojtjes sé territorit té njésisé
vendore; nenet 15, 24 dhe ligjin nr. 8116, daté 29.03.1996,”Kodi i Procedurés Civile né RSH “i
ndryshuar, neni 151, Rivendosjané afat, neni 152 dhe nenil6, té ligjit nr. 8402, daté 15.12.1998
“Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve né ndértim” dhe ligji nr. 10279, daté 20.05.2010 “Pér
kundérvajtjet administrative” pérkatésisht nenet 9-“Ekzekutimi ikundérvajtjeve administrative”
dhe neni 22.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén A, faget 14-61 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3. Pér z.G.C.ish- Drejtor i Zhvillimit té Territorit dhe Shérbimeve né cilésiné e ish-Kryetarit
I KVO-sé.

-Pér faktin se,né cilésiné e anétarit t&¢ KVVO, né 2 raste prokurimi:

-Urdhér Prokurimi Nr. 5, daté 25.03.2019, "Shérbime né rrugét ¢ Bashkisé Klos”, Proceduré
Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 6,610,099 leké, ka kualifikuar ofertén e OE “R”
ShPK,

-Urdhér Prokurimi Nr. 38, daté 14.11.2018, " Hapje rrugésh, ndértim bokse urash né fshatrat e
Bashkisé Klos”, Proceduré Kérkesé pér Propozim, Fondi Limit (pa TVSh) 8,094,629 leké, ka
kualifikuar ofertén e OE “V.N IS” ShPK,

ka konsideruar se kéto OE plotésojné kushtin: “Kapaciteti teknik”, pika 3.1 dhe 3.2 lidhur me
pérvojén e suksesshme né punét e ngjashme me prokurimin ge po kryet.

Por konstatohet se, dokumentacioni mbéshtetés dhe argumentues pér kéto puné nuk justifikon
kualifikimin e kétyre OE, sipas shtojcave 8 (jan€ 2 formular€), “Formular Vlerésimi”, ku Njésité
kontraktuese (Bashkia Klos Drejtoria e Rajonit Verior Shkodér,) sepse kané vlerésuar té
pérmbushura lloje punimesh té cilat nuk kané té béjné me investime ne ndértim dhe asfaltim
rrugésh dhe urash, por té tilla si:

-Rikonstruksion dhe mirémbajtje té kanaleve vaditése NJ. A. Magellaré, Melan, Muhur, Tomin, té
Bashkisé Klos”

-Rikonstruksion i godinave né pronési té Njésive té Qeverisjes Vendore pér Strehim Social,
Bashkia Klos™.

-“Mirémbajtje rutin€ dhe dimérore Rruga: Kuben-Vasije”, ku vlera sipas kontratés &shté
69,260,130 leké& me TVSH, dhe vlera e realizuar éshté 68,293,616 leké.
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Sa sipér, nuk konsiderohen si puné té ngjashme me objektet pér té cilin kryhet prokurimi, nuk ka
paraqitur asnjé dokumentacion pér profile punimesh né rrugé dhe ura, pra qé ka té béjé me punimet,
rikonstruksionet, shérbimet, apo marrja pérsipér e ndértimit té rrugéve, gjé e cila duhet té sillte si
pasojé, s kualifikimin e kétyre OE dhe rifillimin e procedurave.

Sa sipér €shté vepruar né kundérshtim me ligjin nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”
i ndryshuar, dhe me pikén 6, neni 26, e VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén C, faget 78-108 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4. Pér z. F.S., ish/Pérgjegjés i Sektorit t&¢ IMTV pér periudhén 01.01.2020 der imé 31.12.2020.
Pér faktin se, jané konstatuar shkelje si vijon: pérmos zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 9632, daté
30/10/2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, kreu XI-“Mbledhja me forcé e detyrimeve
tatimore té papaguara” neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisé” pasi té merren masat
administrative apos ekuestro, té béhet kallézim penal, bazuar né Kodin Penal t€ Republikés sé
Shqipérisé, miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995 me ndryshimet e mévonshme, neni 181
“Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, pér arkétimin e detyrimit 139,651,724 leké, deri mé
31.12.2020, pér arkétimin e tarifés té licencave té karburanteve pér 2 subjekte té Bashkisé Klos, né
vlerén 2,100,000 leké, bazuar né Vendimin e Késhillit té Bashkisé Klos nr. VKB-né nr. 122, daté
20.12.2018 pér vitin 2019. Pér vitin 2020, ky parashikim éshté miratuar me VKB-né nr. 113, daté
24/12/2019, konfirmuar nga Prefekti Dibér me shkresén nr.1884/1.

Nga auditimi i statistikave pér aplikimin dhe arkétimin e gjobave té vendosura nga IMTV né
BashkinéKlos, rezulton se ky sektor gjaté periudhés objekt auditimi ka aplikuar masén pér subjekte
té cilét jané gjetur né shkelje té kuadrit ligjor né vlerén totale 2,650,000 leké, paragitur né tabelén
e méposhtme:

Nr. Emér Subjekti Nr Serisé | Vendimgjobe Vleragjobés | Mandatarkétim Vleraark
(nr/daté) (nr/daté) étimit
1 N.L 0000007 Nr.6/09.09.2019 100,000 jo 0
2 E.A 0000008 Nr.7 06.09.2019 500,000 jo 0
SHUMA 600,000 600,000
Vlerambetur 600,000

Vleraprej 600,000 leké rezulton e pa arkétuar.

Gjithashtu kéto gjoba, nuk jané kontabilizuar né librat e llogarive nékontabilitet si detyrime, pasi
nga IVMT-ja nuk jané pércjellé pér veprime té€ métejshme né Sektorin e Financés.

Pér personat e dénuar me gjobé nuk éshté aplikuar kamaté vonesa né masén 2% pér ¢do dité vonesé,
pér mosderdhje né afat té gjobés deri né njé muaj né masén 30,000 leké.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr.9780, daté 06.07.2007
“Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e Kundérligjshme” ndryshuar me ligjin
nr. 183/2014 daté 24.02.2014 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9780, daté 06.07.2007
“Pér inspektimin e ndértimit”, neni 5-Detyrat e inspektoratit t¢ mbrojtjes sé territorit té njésisé
vendore; nenet 15, 24 dhe ligjin nr. 8116, daté 29.03.1996,”Kodi i Procedurés Civile né RSH “i
ndryshuar, neni 151, Rivendosjané afat, neni 152 dhe nenil6, té ligjit nr. 8402, daté 15.12.1998
“Pé&r kontrollin dhe disiplinimin e punimeve né ndértim” dhe ligji nr. 10279, daté 20.05.2010 “Pér
kundérvajtjet administrative” pérkatésisht nenet 9-“Ekzekutimi ikundérvajtjeve administrative”
dhe neni 22.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén A, faget 14-61 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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E. NJOFTIMI | DEPARTAMENTIT TE ADMINISTRATES PUBLIKE DHE

KOMISIONERIT TE MBIKEQYRJES TE SHERBIMIT CIVIL

Pér punonijésit té cilét rekomandohen masat disiplinore, Agjencia Kombétare e Bregdetit, Sektori i
burimeve Njerézore dhe Shérbimeve, pasi té zbatojé procedurat e nevojshme ligjore dhe nénligjore
pér fillimin e ecurisé disiplinore dhe pas pérfundimeve té afateve ankimore, té ndérmarré veprimet
si mé poshté:

a.Té njoftojé Departamentin e Administratés Publike, pér regjistrimin e masés disiplinore né
Regjistrin Qendror té Personelit, né zbatim té neneve 7 dhe 17, té ligjit nr. 152/2013 Pér Népunésin
Civil”, i ndryshuar.

b.Té njoftojé Komisionerin pér Mbikéqyrjen e Shérbimit Civil, pér mbikéqyrjen e ligjshmérisé né
administrimin e shérbimit civil, n€ zbatim t€ nenit 11, t&€ ligjit nr. 152/2013 ”Pér Népunésin Civil”,
I ndryshuar.

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit té detyrave dhe masave té pércaktuara né kété vendim
ngarkohetDepartamenti i Auditimit té VVetégeverisjes Vendore.

Pér sa mé sipér paragitet ky Raport Pérfundimtar Auditimi.
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