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|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Departamenti i Auditimit té Vetéqgeverisjes Vendore né Kontrollin e Larté té Shtetit, né zbatim té
planit vjetor té auditimeve kreu auditimin financiar dhe té pérputhshmérisé pér aktivitetin
ekonomik dhe financiar té periudhés nga data 01.01.2021, deri mé 31.12.2021. Auditimi éshté
kryer duke mbajtur né konsideraté Standardet Ndérkombétare té Auditimit (ISSAI), Manualin e
auditimit financiar dhe té pérputhshmérisé té KLSH-sé&, Rregulloren e procedurave té auditimit té
KLSH-sé, Kodin e etikés si dhe praktikat mé té mira audituese té fushés.

Auditimi u fokusua né pérmbushjen e detyrave dhe pérgjegjésive kryesore nga Bashkia Lushnje
si planifikimi, hartimi dhe realizimi i buxheteve; realizimi dhe pérdorimi i té ardhurave nga taksat
dhe tarifat vendore; auditim me zgjedhje i transaksioneve financiare nése jané né pérputhje me
kérkesat ligjore; mbajtjen e evidencés kontabél, zbatimin e dispozitave ligjore né fushén e
prokurimeve té fondeve publike, etj.

Né ményré té pérmbledhur nga auditimi rezultoi se:

-Nuk jané zbatuar plotésisht kérkesat e komponentéve té menaxhimit financiar dhe kontrollit;
-Detyrimet e pa arkétuara nga taksa e ndikimit né infrastrukturé pér legalizimet jané me vleré
40,144,565 leké pér1168objekte;

-Té ardhura t€ munguara nga mos pagesa e detyrimeve né vlerén 770,086,178 leké e pérbéré nga
taksa e ndértesés 294,522,353 leké, tarifa e pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit 458,849,899 leké dhe
taksa mbi truallin 16,713,926 leké;

-Borxhi tatimor i Bashkisé Lushnje mé daté 31.12.2021, éshté né total né vlerén 371,050,200 leké
pér subjektet fizik/juridik;

-Né procedurat e prokurimit publik jané konstatuar shkelje né aplikimin e kritereve jo né zbatim
té akteve ligjore dhe nénligjore té ligjit té prokurimit publik si dhe ofertat ekonomike té
operatoréve ekonomiké té shpallur fitues, nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té
dokumenteve té tenderit;

-Né zbatimin e punimeve té kontratave kané rezultuar diferenca né volume pune té pakryera né
vlerén 390,000 leké pa TVSH.

Bazuar né rezultatet e auditimit né Bashkiné Lushnje, KLSH ka dhéné “Opinion té kualifikuar”
pér pasqyrat financiare dhe “Opinion té kundért” mbi pérputhshmériné ligjore pér zbatimin e
kuadrit rregullator né fuqi.

Referuar gjetjeve té auditimit pér pérmirésimin e gjendjes jané dhéné rekomandimet pérkatése té
klasifikuara né rekomandime organizative, rekomandime pér shpérblim té démit apo
rekomandime mbi pérdorimin me efektivitet té fondeve publike.

1. Pérshkrim i shkurtér i Projektit té Auditimit.

Auditimi mbuloi ¢éshtjet kryesore té veprimtarisé sé Bashkisé Lushnje si: menaxhimi financiar
dhe kontrolli, auditi i brendshém, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, té ardhurat, vlerésimi i
pasqyrave financiare, prokurimet publike dhe zbatimi i rekomandimeve té 1éna né auditimin e
méparshém. Pér analizimin dhe vlerésimin e aktivitetit té subjektit sipas pikave té planifikuara né
programin e auditimit, grupi i auditimit vlerésoi sistemet e kontrollit té brendshém dhe analizoi té
gjitha evidencat e grumbulluara gjaté kryerjes sé auditimit né terren sipas ¢éshtjeve pérkatése.



Né pérfundim té punés audituese né terren, grupi i auditimit ka mbajtur dhe protokolluar né
Bashkiné Lushnje 12 Akt Konstatime dhe 1 Akt Verifikim. Mbi akt konstatimet dhe akt
verifikimet e mbajtura nga grupi i auditimit si dhe mbi projekt raportin e auditimit jané paragitur
observacione nga Bashkia Lushnje té cilat jané trajtuar né pérputhjeve me pércaktimet e
Rregullores sé procedurave té auditimit té KLSH.

2. Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.

Nr. Pérmbledhje e gjetjeve Réndésia Rekomandimi
Nga auditimi dhe analizimi i komponentéve Bashkia Lushnje me géllim zbatimin e ploté té
té MFK-sé éshté konstatuar se: komponentéve t&¢ MFK-sé té marré masat si
-Rregullorja e Brendshme nuk éshté e ploté vijon:
pasi mungojné pérshkrimet dhe detyrat e -Bashkia Lushnje t& miratojé Kodin Etik.
disa pozicioneve; -Té azhornohet dhe té plotésohet Rregullorja e
-Bashkia Lushnje nuk ka miratuar Kodin Brendshme me pérshkrimet dhe detyrat e
Etik; pozicioneve té strukturés sé miratuar té
-Nuk éshté hartuar “Harta e procesit t& Bashkisé Lushnje.

1 | Menaxhimit t&€ Burimeve Njerézore”, si dhe E larté -Té keté shpallje mbi pozicionet vakante gé té
nuk ka njé plan afatmesém ose vjetor té mos kemi cenim té mbarévajtjes sé punés.
trajnimeve; -T& hartohet “Harta e procesit t¢ Menaxhimit t&
-Nuk jané kryer trajnime pér anétarét e Burimeve Njerézore”, té kené njé plan
GMS-sé né fushén e Menaxhimit té Riskut afatmesém ose vijetor té trajnimeve.

(fage 17-25 té RPA). -Té implementohen programe kompjuterike té

certifikuara né ményré qgé té minimizohen
hedhja e té dhénave manualisht.

-Bashkia Lushnje té azhornoj dhe té hedh
dokumentacionin né fagen e saj té web-it.

NJAB nuk mbulon me auditim té gjitha Njésia e Auditit t¢ Brendshém té hartojé
fushat/ sistemet e njésisé publike duke mos program pune pér auditimin e fushave mé me
i dhéné prioritet fushave/sistemeve té risk né veprimtariné e institucionit.

pérzgjedhura, sipas nivelit té riskut, me njé
frekuencé auditimi si vijon:

2 | i) Fusha me risk té larté-e késhillueshme njé E larté
heré né vit;

ii) Fusha me risk t& mesém-e késhillueshme
njé heré né dy- tre vite;

iii) Fusha me risk té ulét-e késhillueshme jo
mé shumé se pesé vite (fage 17-25 té RPA).

Nga auditimi rezulton se ka diferenca midis Bashkia Lushnje té ndjeké hapat dhe té marré
treguesve té hartimit dhe zbatimit té masa pér hartimin e njé buxheti real, objektiv né
buxhetit, pérsa i pérket pjesés sé té realizimin e té ardhurave dhe shpenzimeve, pér
ardhurave té veta dhe shpenzimeve té tyre. té mos krijuar diferenca midis parashikimit dhe
Té ardhurat e realizuara né vlerén 1,319,017 realizimit té buxhetit si dhe té analizohet brenda
mijé leké kundrejt atyre t& planifikuara né muajit gershor té ¢do viti zbatimi i buxhetit. Té
vlerén 1,337,889 mijé leké jané realizuar né publikohet dhe azhornohen dokumentacioni

3 | masén 101.4%, ku vlera 18,872 mijé E larté pérsa i pérket buxhetit né fagen zyrtare né web
pérbéhet nga shtesa transferté e té saj.

pakushtézuar sektoriale né vlerén 12,225
mijé dhe shtesa transferté e pakushtézuar
sektoriale né vlerén 6,647 mijé. Pérsa i
pérket shpenzimeve éshté planifikuar vlera
1,337,889 mijé leké dhe realizuar né vlerén
1,040,902 mijé leké&, né masén 77.8% me




diferencé 296,987 mijé leké(fage 25-42 té
RPA).

Bashkia Lushnje pér vitin 2021 nuk ka
dérguar né Ministriné e Financave dhe
Ekonomisé raportin mbi detyrimet e
prapambetura. Né Pasqyrat Financiare té
mbyllura pér vitin 2021 detyrimet e
prapambetura  rezultojné né  vlerén
14,826,175 leké(fage 25-42 té RPA).

E larté

Bashkia Lushnje té ndérpresé praktikén e
krijimit té detyrimeve té reja gjaté vitit buxhetor
dhe t& marré masa pér likuidimin e detyrimeve
té prapambetura té trashéguara nga vitet e
méparshme, duke hartuar plan t& detajuar pér
kété géllim.

Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me
ecuriné e pagesave gé kryhen nga gytetarét
qé pérfitojné certifikatén e pronésisé né
pérfundim té procesit t& legalizimit pér

taksén e ndikimit né infrastrukturé
konstatohet se:
-Detyrimi nga Taksa e ndikimit né

infrastrukturé pér periudhén 2015-2020
éshté né vlerén 15,337,415.55 pér 529
objekte.

-Detyrimi pér legalizimet e vitit 2021 éshté
né vlerén 24,807,149.84 leké pér 639
objekte (fage 25-42 té€ RPA).

E larté

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té
Territorit té dérgojé periodikisht informacion né
Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi
subjektet debitoré pér “Taksén e ndikimit né
infrastrukturé pér legalizimet” dhe né
bashképunim t& marrin masa administrative e
ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né
infrastrukturé nga ndértimet e reja gé jané
legalizuar pér 1168objekte té legalizuara me
vleré 40,144,565.3 leké. Gijithashtu, nga
strukturat e Bashkisé Lushnje té bashképunohet
me Agjenciné Shtetérore té Kadastrés (ASHK)
pér bllokimin e veprimeve né dhénien e
certifikatés sé& pronésisé deri né kryerjen e
pagesave té taksés sé ndikimit né infrastrukturé.

Né Bashkiné Lushnje debia pér tarifén e
pastrimit, ndricimit, gjelbérimit, taksén e
ndértesés dhe taksén e truallit ka arritur né
vlerén 770,086,178 leké nga té cilat:
-Vleratotale e debisé pér tarifén e pastrimit,
ndricimit, gjelbérimit (familjaréve) éshté
458,849,899 leké, nga té cilat debia pér
vitin 2021 arrin né vlerén 50,025,221 leké;
-Vlera totale e debisé pér taksén e ndértesés
(familjaréve) éshté 294,522,353 leké, nga té
cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén
43,517,617 leké;

-Vlera totale e debisé pér taksén mbi
truallin (familjaréve) éshté 16,713,926, nga
té cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén
2,728,858 leké (fage 25-42 té RPA).

E larté

Drejtoria e t€ Ardhurave Vendore né Bashkiné
Lushnje té marré té gjitha masat me qéllim
arkétimin e detyrimeve té prapambetura né
vlerén totale 770,086,178 leké. Vlera e cila i
pérket detyrimeve pér taksén e ndértesés
(familjaréve) 294,522,353 leké, pér tarifén e
pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit (familjaréve)
458,849,899 leké dhe pér taksén mbi truallin
(familjaréve) 16,713,926.

Borxhi tatimor né Bashkiné Lushnje pér
biznesin e vogél duke llogaritur edhe
kamaté vonesat rezulton né vlerén
78,523,836 leké, pér biznesin e madh né
vlerén 292,526,365.2 leké, né total borxhi
tatimor mé daté 31.12.2021, éshté né vlerén
371,050,200 leké, qé pérbén té ardhura té
munguara né buxhetin e Bashkisé Lushnje
(fage 25-42 té RPA).

E larté

Bashkia Lushnje t€ marré masa pér arkétimin e
vlerés debitore té biznesit té vogél dhe té madh,
né total 371,050,200 leké. Gjithashtu, té marré
masa gé té ngrejé njé sistem pér administrimin e
taksave dhe tarifave vendore me @éllim
automatizimin e procesit, ruajtjen e té dhénave
dhe gjenerimin e faturave pér taksat dhe tarifat
vendore té bashkisé, krijimin e listés sé
subjekteve  sipas njésive  administrative,
identifikimin e subjekteve debitoré duke
llogaritur borxhin, kamatévonesat etj.,.

Né territorin e Bashkisé Lushnje pér vitin
2021 jané konstatuar, 27 subjekte pa
licencén e tregtimit me pakicé té karburantit
dhe I&ndéve djegése, si dhe 5 subjekte prér
tregti gazi.

Drejtoria e Shérbimeve né Bashkiné Lushnje té
marré masa pér arkétimin e debisé sé subjekteve
gé tregtojné me pakicé karburantin, pér njésité e
shitjes sé léndéve djegése dhe bombolave té
gazit né vlerén 27,500,000 leké.




Mos pajisja me licencé e subjekteve qé
tregtojné me pakicé karburantin, pér njésité
e shitjes sé Iéndéve djegése dhe bombolave
té gazit pérbén té ardhura té munguara né
buxhetin e Bashkisé Lushnje né vlerén
27,500,000 leké (fage 25-42 t& RPA).

E larté

Gjendja e llogarisé 210 “Toka,Troje,
Terrene” paragitet si né mbyllje té vitit
2020 dhe né mbyllje té vitit 2021 né vlerén
neto 15,786,107 leké. Pér kété gjendje
llogarie t& palévizshme nuk ka analizé dhe
nuk dihet se cfaré pérfagéson. Mungesa e
analizés pér vlerén 15,786,107 leké ka
ndikim né informacionin kontabél, qé
ofrojné pasqyrat financiare né lidhje me
plotésiné e vlerave té Aktiveve Afatgjata
Materiale (fage 42-66 té RPA).

E larté

Kryetari i Bashkisé Lushnje t& ngrejé njé grup
pune me specialisté té fushés pér kryerjen e
inventarizimit dhe vlerésimit té aktiveve né
llogariné 210 “Toka, Troje, Terrene”dhe
népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Pronave
Publike té kryejé zbérthimin e dokumentacionit
financiar té trashéguar pér nxjerrjen e té dhénave
pér aktivet e hyra e veprimet me to né vite, pér
té verifikuar saktésuar e analizuar vlerat e
paragitura né PF e né rast pasaktésish té béhen
sistemimet e nevojshme né kontabilitet e né
inventarin fizik.

10

Né llogaring  211“Pyje, kullota,
plantacione” nuk éshté pasqyruar vlera e
pyjeve e kullotave té transferuara né pronési
té Bashkisé Lushnje me VKM nr. 433, daté
08.06.2016, “Pér transferimin né pronési té
Bashkive té Pyjeve dhe té Kullotave
Publike, sipas listave té inventarit dhe
aktualisht né administrim t& Ministrisé sé
Mijedisit e té ish Komunave/Bashkive”,
pika 8, shtojca nr.23me listén e inventarit té
pyjeve dhe kullotave gé transferohen né
pronési té Bashkisé Lushnje, me nr. nga
1(njé) deri 55 (pesé dhjeté e pesé). Sipas
kétij vendimi Bashkia Lushnje ka né
pronési gjithsej 912.5 ha nga té cilét 563.3
ha pyje; 229.6 ha sipérfage me bimési
pyjore, 119.5 ha sipérfage djerré.Komisioni
i inventarizimit nuk éshté shprehur pér
inventarizim té kétyre aseteve (fage 42-66
t& RPA).

E larté

Kryetari i Bashkisé Lushnje té ngrejé njé grup
pune me specialisté té fushés pér kryerjen e
inventarizimit dhe vlerésimit té aktiveve né
llogariné 211  “Pyje, Plantacione” dhe
népérmjet Drejtorisé sé Financés té kryejé
zbérthimin e dokumentacionit financiar té
transferuar pér nxjerrjen e té dhénave pér
veprimet me to né vite, pér té verifikuar
saktésuar e analizuar vlerat e paragitura né PF e
né rast pasaktésish té béhen sistemimet e
nevojshme né kontabilitet e né inventarin fizik.

11

Nga auditimi u konstatua se pér objektet e
pérfunduara dhe té marra né dorézim nga
Bashkia, nuk éshté béré zhbllokimi i
garancisé dhe fondet vazhdojné té jené té
ngurtésuara né degén e Thesarit, pér té cilat
éshté pérmbushur afati i garancisé sé
punimeve sipas kushteve té kontratés.

-Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditoré pér
mjetet né ruajtje” né pasqyrat financiare
&shté pér vlerén kontabél 34,425,404 leké
né fillim té vitit 2021. Sipas analizés sé
késaj llogarie té rakorduara me degén e
thesarit, kjo llogari é&shté pér vlerén
34,425,404 leké dhe éshté e analizuar sipas
objekteve pér 44 raste, gjaté vitit 2021 éshté
béré clirimi pér 6 subjekte duke mbetur 36
subjekte né vleré 31,938,511 leké. Nga
analiza e pérmbajtjes sé& késaj llogarie,

E larté

Drejtoria e Financés, né bashképunim me
Drejtoriné  Juridike dhe  Drejtoriné e
Shérbimeve, té saktésojné subjektet dhe fondet
pér té cilat jané ngurtésuar si garanci pér
punimet e kryera pér té cilat kané humbur té
drejtén e pérfitimit té tyre ose qé jané né kushtet
e parashkrimit t& sé& drejtés, né zbatim té
kérkesave té pikés 10, Kap. 11 t¢ UKM nr. 3, daté
15.02.2011, “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve t& ndértimit” i ndryshuar. Drejtoria e
Financés, pér kéto raste, t& procedojé sipas
kérkesave ligjore prané Degés sé Thesarit
Lushnje pér rimarrjen e fondeve té ngurtésuar
dhe pérdorimin e tyre né interes publik.




konstatohet sé pér 36 subjekte né shumén
31,938,511 lek& gjenden né ngurtésuara
fonde nga viti 2012-2019 pér té cilat éshté
pérmbushur afati i garancisé dhe nuk éshté
béré zhbllokimi i tyre (fage 42-66 té RPA).
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Pér vitin 2021 kané gené né zbatim 6
kontrata né vlerén totale 42,304,938 leké
pér blerje aktivesh materiale dhe jo
materiale, si  mallra apo projekte
investimesh, té financuara nga buxheti i
Bashkisé, Qeveria, FZHR dhe financime té
huaja. Pér kéto kontrata nuk éshté kryer
kontabilizimi i veprimeve ekonomike as né
momentin e c¢eljes sé fondeve, as né
momentin e mbérritjes sé faturave. Nuk
jané kryer veprimet kontabél né kohén e
lindjes té detyrimit pér t’u paguar nga njésia
ekonomike, detyrime kéto qé sjellin
shpenzime dhe pagesa pér ushtrimin e
dhéné. Deri né fund té vitit ushtrimor 2021
jané prekur llogarité e aktiveve né vleré
pjesore pér AQT e blera té cilat nuk jané
kapitalizuar plotésisht. Nga vlera e
kontratave prej 42,304,938 leké me TVSH
nuk éshté likuiduar vlera 16,211,580, leké
ose 38,32 %, vleré e cila &shté likuiduar né
periudhat e mévonshme dhe deri me
31.12.2021 kané mbetur pér likuidim vlera
16,211,580 leké (fage 42-66 té RPA).

E larté

Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Lushnje té
kryejé té gjitha veprimet e kontabilizimit sipas
fazave té kryerjes sé veprimeve ekonomike pér
kontratat e lidhura pér blerje aktivesh afatgjata
materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar té
gjitha detyrimet financiare té lindura nga
angazhimi i krijuar gé nga celja e fondeve, me
konstatimin e shpenzimit (mbérritja e faturés),
deri né kapitalizmin e aktivit dhe jo thjesht, kur
ndérhyn pagesa, pasi evidentimi i sakté i
detyrimeve ndaj té tretéve éshté i domosdoshém
pér njohjen reale té borxhit t€ akumuluar dhe
marrjen e masave pér zvogélimin e tij.
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Nga auditimi i zbatimit t& punimeve civile
té kontratés me objekt: “Sistemim _asfaltim
i rrugés A. P.”, Bashkia Lushnje, me vleré
té kontratés (pa TVSH)19,270,475.83 leké
pa TVSH, realizuar nga OE “G.C.” Shpk,
rezultuan diferenca né volume pune té
pakryera né fakt né vlerén 276,000 leké pa
TVSH. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé
punimeve nr. 9439 Prot., daté 06.12.2018,
té lidhur mes Autoritetit Kontraktor
Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga
Titullari z. F. T. dhe Operatorit Ekonomik
“G.C.” Shpk (fage 94-110 té RPA).

E larté

Nga Bashkia Lushnje t& merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 276,000 leké pa TVSH
nga OE “G.C.” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit
né kontratén me nr. 9439 Prot., daté 06.12.2018,
me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugés A. P.”,
Bashkia Lushnje,qé pérfagéson dém ekonomik
ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si
pasojé e likuidimit té punimeve té pakryera.
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Nga auditimi i zbatimit t& punimeve té
kontratés me nr. 10005 prot, daté
27.12.2018 né objektin: “Rikonstruksion i
shkollés 9-vjecare Karbunaré e Vogél”,
Bashkia Lushnje, rezultuan diferenca né
volume apo punime jo té kryera né
pérputhje me projektin e hartuar nga
projektuesi e té miratuar nga Autoriteti
Kontraktor, me pasojé dém ekonomik ndaj
buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore né
vlerén 114,000leké pa TVSH (fage 94-110
t& RPA).

E larté

Nga Bashkia Lushnje t& merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 114,000 leké pa
TVSHnga OE “S.” SHPK, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 9439 Prot.,
daté 06.12.2018, me objekt: “Rikonstruksion i
shkollés 9-vjecare Karbunaré e Vogél”, Bashkia
Lushnje, vileré kjo e cila pérfagéson njé dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé
vendore, si rrjedhojé e situacionimit té
punimeve té pakryera.
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Nga auditimin e 5 procedurave me vleré
kontrate 47,877mijé leké, jané konstatuar
me shkelje té akteve ligjore/nénligjore té
LPP né 3 procedura me vleré
kontrate24,285 mijé leké ose 51% e vlerés
sé kontratave té lidhura,né té cilat ofertat
ekonomike t& operatoréve ekonomiké
téshpallur fitues, nuk plotésojné kriteret e
kérkesavekualifikuese té DT, duke sjellé
pérdorim pa ekonomicitet,eficencé dhe
efektivitet té fondeve publike pér vlerén
24,285 mijé leké (fage 66-94 té€ RPA).

E larté

Kryetari i Bashkisé Lushnje, té analizojé dhe té
nxjerré pérgjegjésité pér kualifikimin e ofertave
ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e
kérkesave kualifikuese t¢ DT, me pasojé
pérdorimi me paligjshméri i fondeve publike pér
vlerén 24,285 mijé leké pa TVSH. Té
konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve
ekonomike té cilét nuk plotésojné kriteret e DT,
pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né
fugi, pérbén edhe risk real pér shpenzimet e
njésisé publike, pasi kéta operatoré pér shkak té
mangésive nuk japin siguri pér kryerjen me
sukses dhe cilési té kushteve té kontratés.
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Nga auditimi i zbatimit t& shérbimit té
kontratés me objekt:“Shérbimi i pastrimit
dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”,
Bashkia Lushnje, me vleré té kontratés (pa
TVSH)11,981,688.33leké, realizuar nga
BOE “L.” Shpk & “H.” SHPK, rezultuan
diferenca né volume shérbimi té pakryera
né vlerén 2,757,609leké pa TVSH.
Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim
me: DT, Specifikimet Teknike,
Pérllogaritien e FL, dhe Kontratén e
sipérmarrjes sé shérbimit nr. 10299 Prot.,
daté 01.01.2021 deri mé daté 12.04.2021
dhe shtesé kontrate nr. 1872 Prot., daté
09.03.2021 me vleré 2,875,605.20 leké me
TVSH. Afati 13.04.2021 -31.05.2021
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia
Lushnje dhe BOE “L.” SHPK & “H.”
SHPK.

E larté

Kryetari i Bashkisé Lushnje, té analizojé dhe
nxjerré pérgjegjésité pér diferencat né volumin
e shérbimit t€ pastrimit, nga mosparagitja e
dokumentacionit tekniko-ligjor nga
supervizimin i realizimit té shérbimit (referuar
pérllogaritjes sé FL, DT, Specifikimeve Teknike
e Ofertés Fituese), né zbatimin e kontratés nr.
10299 Prot., daté 01.01.2021 deri mé daté
12.04.2021 dhe shtesé kontrate nr. 1872 Prot.,
daté 09.03.2021, me objekt:“Shérbimi i
pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”,
Bashkia Lushnje duke shkaktuar pérdorimin pa
ekonomicitet té fondeve publike, pér vlerén
2,757,6091eké me TVSH.
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Nga auditimi i zbatimit té shérbimit té
kontratés me objekt:“Shérbimi i pastrimit
dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”,
Bashkia Lushnje, me vleré té kontratés (pa
TVSH) 16,243,735.10leké, realizuar nga
OE “R.” Shpk, rezultuan diferenca né
volume pune té pakryera né fakt né vlerén
2,999,263.98 leké pa TVSH. Veprimet e
mésipérme jané né kundérshtim me: DT,
Specifikimet Teknike, Pérllogaritjen e FL
dhe Kontratén e sipérmarrjes sé shérbimit
nr. 5683 Prot., daté 09.08.2021 me vleré
1,446,681.60 leké me TVSH pér furnizimin
me karburant té mjeteve té sipérmarrésit pér
transportimin e mbetjeve urbane nga
vendgrumbullimi fillestar pér né landfillin e
ri prané fshatit VVérri tek Ura Mbrostar.

E larté

Kryetari i Bashkisé Lushnje, té analizojé dhe
nxjerré pérgjegjésité pér diferencat né volumin
e shérbimit té pastrimit, nga mosparaqgitja e
dokumentacionit tekniko-ligjor nga
supervizimin i realizimit té shérbimit (referuar
pérllogaritjes sé FL, DT, Specifikimeve Teknike
e Ofertés Fituese), né zbatimin e kontratés sé
shérbimit me nr. 10299 Prot., daté 01.01.2021
deri mé daté 12.04.2021 dhe shtesé kontrate nr.
1872 Prot., daté 09.03.2021, me
objekt:“Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i
mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje duke
shkaktuar pérdorimin pa ekonomicitet té
fondeve publike, pér vlerén 2,999,263.98 leké
me TVSH.

3. Konkluzioni i pérgjithshém dhe Opinioni i auditimit.

1. Opinioni i pasqyrave financiare viti 2021:




Grupi i auditimit té KLSH-sé, ka audituar pasqyrat financiare té Bashkisé Lushnje pér periudhén
ushtrimore 01.01.2021-31.12.2021, té cilat pérfshijné pasqyrat e pozicionit financiar, té
performanceés financiare, té ndryshimit té aktiveve, té fluksit t¢ mjeteve monetare dhe shénimet
shpjeguese. Auditimi ka pérfshiré ekzaminimin, né bazé testimesh, té dokumenteve gé mbéshtesin
shumat dhe shpalosjet né pasqyrat financiare, ku u bé vlerésimi i parimeve kontabél té pérdorura
dhe vlerésimeve té béra nga drejtuesit, si dhe vlerésimi i paraqitjes sé pérgjithshme té pasqyrave
financiare. Materialiteti i llogaritur nga audituesit e Kontrollit té Larté té Shtetit bazuar né
Manualin e Auditimit Financiar t¢ KLSH-sé pér vitin e mbyllur mé 31dhjetor 2021 éshté 14,893
mijé leké.

Opinion i kualifikuar?!

"Né opinionin toné, pasi kemi marré evidenca dhe déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té
auditimit, pasqyrat financiare té subjektit Bashkia Lushnje paragesin drejté, né té gjitha aspektet
materiale, pozicionin financiar té subjektit Bashkia Lushnje né datén 31.12.2021 dhe rezultatet e
operacioneve té tyre dhe té flukseve monetare pér vitin e pérfunduar, né pérputhje me dispozitat
ligjore né fuqi pér raportimin financiar, € pérshkruara né paragrafin e “Bazés pér Opinionin”.
Baza pér opinion e kualifikuar:

Ne e kryem auditimin toné né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t€ Auditimit (SNA-tE).
Pérgjegjésité tona sipas kétyre standardeve jané pérshkruar n€ ményré mé té€ detajuar né€ seksionin
e raportit ku jepen Pérgjegjésité e Audituesit pér Pasqyrat Financiare. Ne jemi té pavarur nga
Njésia shpenzuese Bashkia Lushnje, n€ pérputhje me kérkesat etike q€ jané t€ zbatueshme pér
auditimin e pasqyrave financiare, si dhe kemi pérmbushur pérgjegjésité e tjera etike né p&rputhje
me kéto kérkesa. Ne besojmé se evidenca e auditimit q€ kemi siguruar éshté e mjaftueshme dhe e
pérshtatshme pér t€ dhéné njé bazé pér opinionin toné. Mbéshtetur né standartet (ISSAI 1700)
(ISSAI 1705) dhe (ISSAI 1200), shprehim njé opinion té kualifikuar pér llogarité vjetore t&
Bashkis€é Lushnjé duke arritur né€ pérfundimin se anomalité e konstatuara apo rastet e
mospérputhshmérisé, individualisht ose s€ bashku, jan€ materiale por jo t€ pérhapura, né llogarité
vjetore t€ vitit ushtrimor 20217, té cilat justifikojn€ dhénien e opinionit t€ kualifikuar. Né dhénien
e opinionit, ne kemi marré né konsideraté faktin se:

1.Né rubrikén, aktivet afat gjata, nén rubrika, aktive afat gjata materiale né llogariné (210) “Toka,
Troje, Terrene”. Nga analiza e késaj llogarie rezulton se:

a) Gjendja e llogarisé 210 “Toka, Troje, Terrene” paraqitet né vleré neto si né mbyllje té vitit
2020 dhe né mbyllje té vitit 2021 né vlerén 5,655,845 leké. Pér kété gjendje llogarie té palévizshme
nuk ka analizé dhe nuk dihet se ¢faré pérfagéson.Mungesa e analizés pér vlerén 15,786,107 leké
ka ndikim né informacionin kontabél, gé ofrojné pasqgyrat financiare né lidhje me plotésiné e
vlerave té Aktiveve Afatgjata Materiale.

b) Nuk éshté kryer inventarizimi fizik dhe vlerésimi i trojeve, me komision té ngritur nga titullari
I njésisé vendore.

2. Né rubrikén, aktivet afatgjata, nén rubrika aktive afatgjata materiale, né llog.(211)“Pyje, kullota,
plantacione” ka rezultuar se:

INjé opinion i kualifikuar jepet kur audituesi ka marré déshmi té€ mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit dhe
arrin né pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmeérisé, individualisht ose sé bashku, jané materiale, por
jo té pérhapura, né llogarité vjetore apo transaksionet né fjalé ose kur audituesi nuk éshté né gjendje pér té marré
déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit ku té bazojé opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogarité
vjetore apo transaksionet té késaj pamundésie jané materiale por jo té pérhapura.
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a) Nuk éshté pasqyruar vlera e pyjeve e kullotave té transferuara né pronési té Bashkisé Lushnje
me VKM nr. 433, daté 08.06.2016 “Pér transferimin né€ pronési t€ Bashkive t€ Pyjeve dhe té
Kullotave Publike, sipas listave té inventarit dhe aktualisht né administrim té Ministrisé sé
Mjedisit e t&€ ish Komunave/Bashkive”, pika 8, shtojca nr. 23 me listén e inventarit t€ pyjeve dhe
kullotave gé transferohen né pronési té Bashkisé Lushnje, me nr nga 1(njé) deri 55 (pesé dhjeté e
pesé). Sipas kétij vendimi Bashkia Lushnje ka né pronési gjithsej 912.5 ha nga té cilét 563.3 ha
pyje; 229.6 ha sipérfage me bimési pyjore, 119.5 ha sipérfage djerré.

Komisioni i inventarizimit nuk éshté shprehur pér inventarizim té kétyre aseteve.

b) Nuk éshté kryer inventarizimi dhe vlerésimi Pyjeve e Kullotave me komision té ngritur nga
Titullari i Institucionit. Llogaria ekonomike (211) “Pyje, kullota, plantacione” nuk paraget vlerén
e sakté té pasurisé sé njésisé vendore.

3. Né rubrikén, Detyrime afatshkurtra, né llog. (466) “Kreditoré pér mjete né ruajtje”.
Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditoré pér mjetet n€ ruajtje” né€ pasqyrat financiare &shté pér
vlerén kontabél 34,425,404 leké né fillim té vitit 2021. Sipas analizés sé késaj llogarie té
rakorduara me degén e thesarit, kjo llogari éshté pér vlerén 34,425,404 leké dhe éshté e analizuar
sipas objekteve pér 44 raste, gjaté vitit 2021 éshté béré clirimi pér 6 subjekte duke mbetur 36
subjekte né vleré 31,938,511 leké né fund té periudhés ushtrimore. Nga analiza e pérmbajtjes sé
késaj llogarie, konstatohet sé pér 36 subjekte né shumén 31,938,511 leké gjenden né ngurtésuara
fonde nga viti 2012-2019 pér té cilat éshté pérmbushur afati i garanciseé.

Nuk éshté béré zhbllokimi i garancisé dhe fondet vazhdojné té jené té ngurtésuara né degén e
Thesarit, pér té cilat éshté pérmbushur afati i garancisé sé punimeve sipas kushteve té kontratés.
Nga Drejtoria e Financés, nuk jané marré masa pér zhbllokimin e kétyre fondeve, nuk jané njoftuar
subjektet pér paragitjen e dokumentacionit t€ duhur pér likuidimin e vlerés sé mésipérme ose
pérdorimin pér interes publik té kétyre fondeve, bazuar né kushtet e kontratés té lidhur me
subjektet sipérmarrése.

4. Né rubrikén “Aktive afatgjata materiale”:

Pér vitin 2021 kané gené né zbatim 6 kontrata, té lidhura gjaté vitit dhe né vitet ushtrimore té
méparshme, né vlerén totale 42,304,938 leké pér blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si
mallra apo projekte investimesh, té financuara nga buxheti i Bashkisé, Qeveria, FZHR dhe
financime té huaja. Pér kéto kontrata nuk éshté kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as né
momentin e geljes sé fondeve, as né momentin e mbérritjes sé faturave. Efektet e veprimeve
ekonomike, nuk jané marré né llogari né kohén e kryerjes sé veprimit apo té ndodhjes sé ngjarjes,
por thjesht kur éshté béré pagesa. Nuk jané kryer veprimet kontabél né kohén e lindjes té detyrimit
pér t’u paguar nga njésia ekonomike, detyrime kéto qé€ sjellin shpenzime dhe pagesa pér ushtrimin
e dhéné. Po késhtu nuk jané kryer veprimet pérkatése kontabél né lidhje me fondet buxhetore té
pérdorura pér investime deri né momentin e kapitalizmit té aktivit.

5. Mangési né lidhje me informacionin e regjistrit té aktiveve:

Gjendja kontabél e aktiveve afatgjata materiale né garkullim (né vlerén bruto) pér vitin 2021 éshté
paragitur i ploté, pasi jané pasqyruar té gjitha shtesat dhe pakésimet pér ¢do lloj grup aktivi.
Inventari kontabél i aktiveve materiale né garkullim gjendje né fund té vitit 2021 jané azhornuar
bruto té gjithé investimet e kryera pér té gjithé aktivet brenda llojit, pa i ndaré dhe pérmbledhur
né njé vleré té vetme totale pér ¢do aktiv. Pér kéto aktive mungojné kartelat kontabél apo regjistri
historik pér ¢do aktiv me té dhénat pér veprimet ekonomike té kryera me to né vite si: viti i hyrjes,
pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, vlerén e shpenzimeve kapitale té kryera né vitet e
mépasshme gé sjellin rritje té vlerés sé aktivit, vlerén e akumuluar té amortizimit dhe vlerén e
mbetur. Nga verifikimi i pérllogaritjeve té amortizimit t¢ AAGJ materiale né garkullim, rezulton
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se pérllogaritja éshté béré mbi vlerén neto né celje te periudhés ushtrimore pér ¢cdo grup aktivesh
sipas klasifikimit, duke aplikuar normat ligjore té amortizimit. Por konstatohet se amortizimi éshté
llogaritur pér grup aktivesh né total dhe jo aktiv pér aktiv, duke mos pérllogaritur saktésisht
amortizimin, pasi aktive té ndryshme kané vleré té ndryshme amortizimi té akumuluar sepse kané
kohé (vite) té ndryshme pérdorimi.

2. Opinioni i auditimit mbi pérputhshmériné:

Ne audituam pérputhshmériné e veprimtarisé sé subjektit Bashkia Lushnjepér periudhén
01.11.2021 deri mé 31.12.2021, sa i takon shkallés sé zbatueshmérisé sé rregullave, politikave,
kodeve té vendosura apo termave dhe kushteve, mbi té cilat ky projekt realizon géllimin e tij, né
pérdorimin e fondeve/burimeve té Bashkisé Lushnje.

Pasi kemi marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit, né pérfundim rezultuan
devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi, efektet e té cilave jané materiale dhe té
pérhapura dhe justifikojné dhénien e njé opinioni té kundért.

Opinion i kundért:?

“Né opinionin toné€, bazuar né€ evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e véné né€ dispozicion
kemi konstatuar se né veprimtariné e Bashkisé Lushnje jané evidentuar devijime nga kuadri ligjor
dhe rregullator né fuqi t€ pérshkruara né paragrafin e “Bazés pér Opinionin”, qé nén gjykimin
profesional té audituesit té pavarur jané materiale dhe té pérhapura dhe justifikojné dhénien e njé
opinioni t€ kundért”.

Baza pér opinionin e pérputhshmérisé:

Ne besojmé se evidencat e auditimit qé kemi marré jané té mjaftueshme dhe té pérshtatshme pér
té siguruar bazén pér opinionin toné, si mé poshté:

- Nga auditimi i 5 (pesé) procedurave, jané konstatuar me shkelje té akteve ligjore/nénligjore té
LPP, 3 procedura, né té cilat ofertat ekonomike té operatoréve ekonomikeé té shpallur fitues, nuk
plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té DT, duke sjellé pérdorim pa ekonomicitet, eficencé
dhe efektivitet té fondeve publikepér vlerén 29,803 mijé leké:

- Né 4 raste, kriteret e vendosura nga NJP nuk jané né pérputhje me natyrén dhe volumet e punés.
- Né 3 raste, kualifikimi i ofertés fituese nuk éshté né pérputhje té ploté me kriteret e pércaktuara.
- Né 2 raste, diferenca né volumin e shérbimit té pastrimit, nga mosparagitja e dokumentacionit
tekniko-ligjor nga supervizimin i realizimit t& shérbimit (referuar pérllogaritjes sé FL, DT,
Specifikimeve Teknike e Ofertés Fituese), duke sjellé pérdorim pa ekonomicitet, eficencé dhe
efektivitet té fondeve publikepér vlerén 5,756 mijé leké:

- Né 2 raste,u konstatuan punime/blerje mallrash té pakryera dhe té paguara né shumén. 390,000
leké pa TVSH.

- Detyrime té pa arkétuara nga taksa e ndikimit né infrastrukturé pér legalizimet me vleré
40,144,565 leké.

- Né auditimin e dokumentacionit ligjor pér arkétimin e debitoréve konstatohet se detyrimet gé
subjekteve fiziké/juridiké dhe familjet kané deri mé 31.12.2021 (debitorét progresiv), jané né
vlerén totale 371,050,200leké.

- Detyrime té pa arkétuara nga mos pagesa e vlerés pér pajisjen me autorizim pér ushtrimin e
aktivitetit nga subjektet gé tregtojné I1éndé djegése né vlerén 27,500,000 leké.

- Detyrimeve té pa arkétuara nga taksat dhe tarifat familjare né vlerén totale 770,086,178 leké.

2 Sipas Manualit té Auditimit té Pérputhshmérisé t&¢ KLSH-s&, miratuar me Vendimin e Kryetarit t&¢ KLSH-sé nr.
66, daté 23.06.2020, Opinion i kundért jepet nése rastet e mospérputhjeve jané materiale dhe té pérhapura, fage 105.
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Pérgjegjésité e Drejtuesve té Bashkisé:

Stafi drejtues Bashkia Lushnje, éshté pérgjegjés pér pérgatitjen dhe prezantimin e sakté té
pasqgyrave financiare né pérputhje me kérkesat e kuadrit rregullator lidhur me raportimin financiar,
si dhe kontrollin e brendshém gé ka rezultuar i nevojshém pér pérgatitjen e pasgyrave financiare,
pér té shmangur gabimet apo mashtrimet.

Stafi drejtues éshté gjithashtu pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me
politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat pérgjegjés pér drejtimin jané pérgjegjés pér
kontrollin e procesit té raportimit financiar.

Pérgjegjésité e Audituesve té KLSH-sé.

Objektivi i audituesit té jashtém publik lidhet me garantimin e sigurisé sé arsyeshme®. Siguria e
arsyeshme éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me
standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie gé mund té ekzistojé. Pérveg
standardeve ISSAI, audituesi i KLSH-s&, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij
profesional né punén audituese.

Ne komunikojmé me drejtuesit ndér té tjera, edhe pér planifikimin né kohé dhe pérmbajtjen e
auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke pérfshiré edhe té metat e kontrollit té brendshém qé ne
kemi identifikuar gjaté auditimit toné.

Auditimi identifikon céshtjet mé té réndésishme lidhur me auditimin, té cilat i pérshkruajmé ato
né raportet e auditimit, me pérjashtim té rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion
té tyre pér publikun ose né raste té rralla kur veté ne vendosim qé kéto ¢éshtje nuk duhet té
pérfshihen né raport pér shkak té pasojave negative gé publikimi i tyre mund té sjellé né publikun
e gjereé.

3ISSAI 300, Parimet bazé té auditimit né lidhje me pérputhshmériné pohojné se auditim duhet té japé siguri té
arsyeshme pér zbulimin e gabimeve, parregullsive dhe veprimtarive té paligjshme gé mund té cenojné ndjeshém
objektin e auditimit.
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Il. HYRJA

Mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit t& Larté t€ Shtetit”, dhe né zbatim t€ Programit t€ Auditimit nr. 513/1 Prot, daté
27.05.2022 i ndryshuar me shkresén nr. 513/2 Prot., daté 21.06.2021,miratuar nga Kryetari i
KLSH-*, nga data 30.05.2022 deri né daté 08.07.2022, né subjektin Bashkia Lushnje u krye
auditimi Financiar dhe i Pérputhshmérisé pér periudhén 01.01.2021 — 31.12.2021.

Grupi 1 auditimit pérbéhej nga audituesit:

1. G. K. - Pérgjegjés Grupi

2. R.L.-—Anétar

3. E. M. - Anétare

1. Objektivat e auditimit:
Auditimi Financiar dhe i Pérputhshmérisé né Bashkiné Lushnje kishte si objektiva kryesore:

- Vlerésimin nése aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet jané né té gjitha
aspektet materiale ose jo, né pérputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazén e té cilit
subjekti gé auditohet ushtron veprimtariné e tij;

- Vlerésimin e zbatimit té kuadrit ligjor né fuqi, duke vlerésuar risget e anomalive materiale
né pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, népérmjet té kuptuarit té njésisé dhe mjedisit
té saj, duke krijuar késhtu bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt
risgeve té vlerésuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)%;

- Dhénien e opinionit mbi pasqyrat financiare dhe procedurat e prokurimit duke kryer
vlerésimin e risgeve, nivelin e materialitetit dhe identifikimit t€ gabimeve, bazuar né
standardet ISSAI 1700;

- Dhénien e opinionit dhe hartimin e Raportit t¢ Auditimit mbi bazén e vlerésimeve té gjetjeve
dhe dhénien e rekomandimeve pér pérmirésim, mbéshtetur mbi evidenca té besueshme, té
mjaftueshme dhe pérkatése.

2. Qéllimi i auditimit:

Objektivi i1 auditimit financiar né Bashkiné Lushnje éshté dhénia e opinionit me siguri té
arsyeshme, pér periudhén nén auditim viti 2021, mbi transaksionet financiare dhe ngjarjet
ekonomike nése jané raportuar drejt dhe sakté né pasqyrat financiare té subjektit té audituar, kjo
referuar kuadrit ligjor té raportimit financiar né fugi. Ndérsa né auditimin e pérputhshmérisé
synohet dhénia e njé vlerésimi objektiv, profesional e té pavarur, mbi shkallén e ndjekjes nga
subjekti i audituar té rregullave, ligjeve, politikave, kodeve té vendosura apo termave, prokurimin
e mallrave/shérbimeve dhe investimeve.

3. Identifikimi i ¢éshtjes:

Raporti i Auditimit synon té identifikojé pérmbushjen e rolit té strukturave té Bashkisé Lushnje
dhe pérgjegjésive, gé burojné nga kuadri ligjor dhe dispozitat né fuqi, pér pérmirésimin e
vazhdueshém té punéve né shérbim té komunitetit, né funksion té zbatimit té strategjive qé
orientojné zhvillimin e bashkisé, si dhe pérmirésimin e vazhdueshém té cilésisé sé shérbimit ndaj
komunitetit né plotésimin e kérkesave té tyre.

Céshtjet mbi té cilat éshté shtriré auditimi:

Pika 1. Mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe Auditin e Brendshém.

4Ng zbatim té pércaktimeve té Manualit té Auditimit Financiar t& KLSH-sg.
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Pika 2.Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit t& buxhetit,burimi i krijimi t& té ardhurave,
vlerésimi i mbledhjes sé tyre.

Pika 3. Vlerésimi i raportimit financiar pér vitin 2021.

Pika 4. Mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave té prokurimeve publike pér vitin
2021.

Pika 5. Mbi zbatimin e rekomandimeve té I&na né auditimin e méparshém.

4. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese:

Strukturat drejtuese té Bashkisé Lushnje, jané pérgjegjése pér paragitjen e drejté té pasgyrave
financiaré né pérputhje me ligjin pér kontabilitetin. Ato jané pérgjegjése pér aktivitetin financiar,
né pérputhje me kriteret e pérputhshmérisé duke pérfshiré, por pa u kufizuar né ligjin e buxhetit
dhe aktet nénligjore né zbatim té tij, ligjin e prokurimeve sé bashku me aktet nénligjore né zbatim
té tij, ligjin pér menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nénligjore né zbatim té tij, ligjin
pér auditin e brendshém dhe aktet nénligjore né zbatim té tij.

5. Pérgjegjésité e audituesve:

Pérgjegjésia e grupit té auditimit &shté qé té shprehé njé opinion né lidhje me pasqyrat financiare
dhe pérputhshmériné e zbatimit té procedurave té prokurimit né zbatim té akteve ligjore dhe
nénligjore. Auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t& Auditimit ISSAI,
té cilat kérkojné gé audituesi té respektojé kérkesat etike, té planifikojé dhe té kryejé auditimin me
géllim arritjen e njé sigurie té arsyeshme né dhénien e opinionit, mbéshtetur né evidencat e
grumbulluara té auditimit.

6. Kriteret e vlerésimit:
Grupi i auditimit pér té vlerésuar aktivitetin e Bashkisé Lushnje éshté mbéshtetur né kuadrin ligjor,
nénligjor dhe rregullativ té listuar mé poshté. Ky kuadér ligjor ka shérbyer si bazé pér burimin e
kritereve gé ka hartuar grupi i auditimit kundrejt té cilave jané vlerésuar aktivitetet e Bashkisé
Lushnje. Burimet e kritereve té vlerésimit jané:
- Ligji organik i KLSH-* nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin
e Kontrollit té€ Larté t&€ Shtetit”;
- Ligjinr. 139/2015 daté 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”;
- Ligjinr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”;
- Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 9936, dat€ 26.06.2008 “Pér menaxhimin e Sistemit Buxhetor né Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin ¢ Taksave Vendore” i ndryshuar;
- Ligjinr. 88/2019, daté 18.12.2019 “Pér buxhetin e vitit 2020”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 137/2020, daté 16.11.2020 “Pér buxhetin e vitit 20217, i ndryshuar;
- Ligjinr. 9780, dat€ 06.07.2007 “Pé&r Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e
Kundérligjshme”, i ndryshuar;
- Ligjinr. 10279, dat€ 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”;
- Ligjinr. 9643, dat€ 20.11.2016 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar;
- Ligjinr. 162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik™;
- VKM nr. 894, daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave tékontrollit té territorit
ngalnspektorati Kombétar iMbrojtjes sé Territorit dhe ai iNjésisé Vendore”;
- VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar
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me VKM nr. 797, daté 29.12.2017;

- VKM nr. 285, dat€ 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ Prokurimit Publik”;

- Udhézimi i MFE nr. 5, dat€ 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve t€ prapambetura”;

- Udhézimi plotésues nr. 2 daté 19.1.2019 i Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé “Pér

zbatimin e buxhetit té vitit 2019”;

- Udhézimi MFE nr. 2 daté 20.01.2020 “Pér zbatimin e Buxhetit té vitit 2020”;

- Udhézimi MFE nr. 21, dat€ 25.10.2016 “Pér népunésit zbatues té t& gjitha niveleve”;

- Udhézimin i MFE nr. 22, daté 30.07.2018 “Pér procedurat standarde té monitorimit té

buxhetit t&€ Njésive t& Veté€qeverisjes Vendore”;

- Udhézimi i MF nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit
¢ t€ pasqyrave financiare vjetore té njésive t&€ Qeverisjes sé Pérgjithshme”, Udhézimin nr. 5
daté 21.02.2022;

UMF nr. 30, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i
ndryshuar.

7. Standardet e auditimit:
Pér kryerjen e Auditimit Financiar dhe té Pérputhshmérisé né Bashkiné Lushnje grupi i auditimit
ka ndjekur edhe standardet ndérkombétare té auditimit si mé poshté:

- ISSAI 100 “Parimet themelore té auditimit t& sektorit publik™;

- ISSAI 400 “Parimet themelore t€ auditimit t€ p&rputhshmérisé”, qé pércakton parimet
themelore té ISSAI-t 100 dhe i zhvillon mé tej ato duke i pérshtatur me kontekstin specifik té
auditimit té pérputhshmériseé;

- ISSAI4000 “Prezantim i pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshméris€”; si dhe
ISSAI 4200;

- Standardet Ndérkombétare té Auditimit (SNA) té Federatés Ndérkombétare té kontabilisteve
IFAC.

8. Metodologjia e auditimit:

1. Kontrolli aritmetik

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston né thelb né regjistrimin e fakteve né njé formé
numerike, si dhe né paraqitjen sintetike té tyre, por midis regjistrimit fillestar t& fakteve dhe
paragitjes sé tyre né formé sintetike, gé jané edhe géllimi i tij, béhen njé seri veprimesh gé kané té
béjné me evidentimin né llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye
me géllim gé té sigurohemi nése veprimet e llogaritjes dhe té hedhjeve né llogarité pérkatése, gé
pérfundojné me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk pérmbajné asnjé gabim (Ditari i kontabilizimit
té urdhér shpenzimeve).

2. Kontrolli me ané té pjeséve justifikuese

Edhe pse kontabilizimet nuk pérmbajné gabime aritmetike, ai mund té jeté i gabuar, nése
regjistrimet e béra nuk korrespondojné me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjeséve justifikuese
(Urdhér shpenzimeve), konstatoi nése shifrat e kaluara kané pasur justifikim té mjaftueshém
dokumentar né bazé t&¢ UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik”.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese

Konsistoi né ekzaminimin e aktiveve, té llogarive, té librave kontabél etj. Kontrolli kontabél i
ushtruar ekzaminoi pérputhjen ndérmjet regjistrimit kontabél dhe pjeséve justifikuese pérkatése,
por probleme u konstatuan mbi ekzistencén reale té aktiveve né subjekt. Gjithashtu, u krye
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mbikéqyrje fizike e magazinés pér té verifikuar kryerjen e sakté té inventarizimit fizik dhe
pérputhjet e tij me até kontabél.

4. Kontrolli i vlerésimit

Kontrolli i vlerésimeve pércaktoi nése vlerat gé u atribuohen gjendjeve ekzistuese jané té sakta,
nése pasurité duhet té géndrojné né bilanc me vlerat gé u jané vendosur atyre.

5. Konfirmim nga té tretét

Transaksionet ¢ pérzgjedhura pér t’ju nénshtruar testeve té detajeve, u krygézuan me
informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione té tjera
shtetérore.

6. Kontrolli sipas njé treguesi

Pérdorimi i treguesve statistikoré me géllim gé té kérkohen fakte ose té dhéna “jashté normales”,
gé pérbéjné tregues té parregullsive kontabél. Mund té pérmendim nése ka mungesa e pjeséve
justifikuese, gabimet e shpeshta né datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak té
lexueshme, shifra té renditura keq, korrigjime té shumta té shifrave, etj.

7. Intervistimi

U Kkryen intervista me specialistét e Bashkisé Lushnje me géllim pér té kuptuar dhe vlerésuar mé
miré problematikat e konstatuara.

8. Raporte dhe Informacione

U shqyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me ¢éshtjet nén auditim.

Praktikat e ndjekura né kryerjen e auditimit

Mbéshtetur né standardet ISSAI, audituesit duhet té identifikojné dhe vlerésojné risget e
anomalive materiale né pasqyrat financiare si dhe nivelin e pohimeve, népérmjet té kuptuarit té
njésisé dhe mjedisit té saj, duke pérfshiré kontrollin e brendshém té njésisé dhe duke krijuar késhtu
bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt risqeve té vlerésuara té gabimeve
materiale®.

Sa mé sipér grupi i auditimit realizoi vlerésimin e materialitetit né pérputhje me ISSAI 1320 dhe
ISSAI 1450,duke pércaktuar nivelin e gabimit gé audituesi konsideron té mundshém pér té
influencuar te pérdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe
ndjeshméria e zonave té llogarisé, grupi i auditimit pércaktoi materialitetin né masén 2% pér té
gjitha zonat e llogarisé t€ planifikuara pér t’u audituar, ku si bazé pér pérllogaritjen e materialitetit
jané marré shpenzimet pér paga, shpenzime operative dhe investime.

Pas pércaktimit té nivelit té materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerésimin e sistemeve té
kontrollit t&¢ brendshém né institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c)
funksionimit té 5-t¢ komponentéve té kontrollit t€ brendshém. Gjaté kryerjes sé testeve té
kontrollit éshté arritur né pérfundimin qé sistemet e kontrollit t€¢ brendshém paragesin risk té
moderuar deri té larté.

Metodologjia e aplikuar gjaté planifikimit konsiston né auditimin e té dhénave té siguruara nga
veté subjekti. Kemi ndérmarré procedurat pér vlerésimin e riskut (analiza), me géllim sigurimin e
nivelit té kérkuar té njohjes sé riskut té brendshém dhe riskut té kontrollit té subjektit. Informacion
té vlefshém administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga veté subjekti pér vlerésimin e riskut,
duke ia nénshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjaté vlerésimeve u mbéshtetém
né Modelin e Riskut gé KLSH-?2 aplikon®.

°|SSAI 1315
®Risku i Auditimit = Risku i genésishém * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit
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Nisur sa mé sipér, jemi pérpjekur té ruajmé nivelin e pranuar té Riskut t& Auditimit prej 5%, duke
shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbésore té kryera. Né kété
kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojné né analiza té marrédhénieve mes
informacionin financiar dhe jo financiar; inspektimeve @€ konsistojné né regjistrimin e
dokumenteve né regjistra/ ditaré/ partitaré, ose ne trajté elektronike por edhe inspektime fizike;
observimet gé konsistojné né analizén e proceseve ose procedurave té kryera nga té tjeré, me
géllim sigurimin e informacionit rreth performancés sé proceseve/procedurave, por kjo mbetet e
limituar deri né kohén kur observimi ka ndodhur; dhe sé fundi kérkimi/hetimi gé konsiston né
kérkimin e informacionit te personat kompetent dhe té mirinformuar brenda dhe/ose jashté njésisé
shpenzuese.

9. Dokumentimi i auditimit:

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshém pér té
mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit, kryer né pérputhje
me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullator, rezultatet e kétyre
procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe céshtje té réndésishme, qé dolén gjaté
auditimit, jané reflektuar né pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet profesionale
né arritjen e kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér
té konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérben si njé burim
informacioni pér pérgatitjen e tyre.

I11. PERSHKRIMI | AUDITIMIT

1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin - Bashkia Lushnje.

Zona Gjeografike: Bashkia Lushnje kufizohet né veri me bashkité Rrogozhiné dhe Peqin, né
lindje me Bashkiné Belsh, né jug me Bashkité Fier dhe Roskovec, ndérsa né peréndim me
Bashkiné Divjaké. Kryegendra e bashkisé éshté qyteti i Lushnjes.

Popullsia: Sipas Censusit té vitit 2011 Bashkia Lushnje numéron njé popullsi banuese prej 83.659
veté, ndérsa né Regjistrin Civil rezulton njé popullsi prej 127.438 veté. Sipérfagja e bashkisé éshté
372.72 km?. Né bazé té censusit, densiteti i popullsisé éshté 244.7 banoré pér km? ndérsa né bazé
té regjistrit civil densiteti éshté 341.91 banoré pér km?2.

Té dhéna té tjera: Bashkia ka nén
administrimin e saj njé zoné pérgjithésisht
rurale, ku 63% e popullsisé jeton né 85 fshatra
gé jané pjesé e saj. Lushnja éshté edhe zona
bujgésore mé e réndésishme e Shqipérisé me
prodhime té biméve té arave, zarzavateve,
bostanoreve dhe prodhimeve blegtorale né
zonat e uléta, si dhe me ullinj e vreshta né zonat
kodrinore. Toka e Lushnjes mbillen zakonisht
dy heré né vit dhe né raste té vecanta edhe tre
heré né vit. Tipar tjetér éshté aférsia e késaj
zone bujgésore  me tregjet  Kkryesore
konsumatoré té vendit si Tirana, Durrési dhe
Vlora. Tregtimi i prodhimeve bujgésore kryhet pérgjithésisht né tregun prané gytetit té Lushnjes
nga ku nisen edhe njé pjesé e madhe e eksporteve bujgésore té Shqipérisé pér tregjet né brendési
té Ballkanit apo né Evropén gendrore e lindore.

LUSHNJE / KARBUN

LUSHNJE ~ 0
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Sa i takon zonés urbane, njésité e shérbimit, tregtimit dhe subjektet e ndryshme private jané té
vetmet burime té ardhurash pér banorét e késaj zone, té ardhura kéto gé duket se nuk mjaftojné
pér té mbajtur njé qytet gé né censusin e vitit 2011 numéronte 31 mijé banoré.

2.1 Mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshém.

1. Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit t& implementimit t& komponentéve té¢ MFK-sé.

1. Mjedisi i kontrollit

Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues

Bashkia Lushnje funksionon né pérputhje me Ligjin Nr. 152/ 2013, “Pér népunésin civil” i
ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme té Bashkisé Lushnje.

- Rregullorja e Brendshme e Bashkisé Lushnje pér vitin 2021, éshté miratuar me Vendimin e
Kryetarit nr. 2497, daté 06.04.2021. Rregullorja e Brendshme nuk éshté e ploté duke gené se
mungojné pérshkrimet dhe detyrat e disa pozicioneve si né rastin e Drejtorisé sé Shérbimeve
Publike: SNL pér investimet dhe SNL pér supervizimin e sipérmarrjeve.

Bashkia Lushnje nuk ka miratuar Kodin Etik, né kundérshtim me Ligjin nr. 9131 daté 08.09.2003
“Pér Rregullat e Etikés né Administratén Publike”, ligjin nr. 10296, Kreu III, neni 20 “Mjedisi i
kontrollit”, pika 2/a dhe né Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, té hartuar dhe
miratuar nga Ministria e Financés, Kap II, pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit (ose mjedisi i brendshém
1 njésis€)”.

Politika menaxheriale dhe stili i punés

Pasqyrimi i emérimeve dhe largimeve né Bashkiné Lushnje pér vitin 2021 éshté 35 emérime dhe
41 largime.

Tabela nr.1: Planifikimi dhe fakti i numrit té punonjésve
Emértimi Viti Plan Fakt
Bashkia Lushnje 2021 297 289

Deri mé 31.12.2021 jané 10 pozicione vakante. Vendet vakante, mbartin risge té cenimit té
performanceés sé aktivitetit té institucionit.
Tabela nr.2: Vendet vakante

Nr. | Vendet vakante deri 31.12.2021

1 1 Drejtor, Drejtoria e Zhvillimit Rural

2 1 Pérgjegjés, Sektori i Késhillit, Konflikteve, dhe Shérbimeve Bujgésore
3 1 Specialist Gjeodet, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit t& Territorit
4 1 Drejtor, Drejtoria e Shérbimeve Publike

5 1 Drejtor i Pérgj, i Menaxhimit Financiar dhe té Ardhurat

6 1 Pérgjegjés, Zyra e Menaxhimit t& Aseteve

7 1 Specialist pér Ligjshméring, Zyra e Menaxh té Aseteve

8 1 Drejtor i Pérgj. i Shérbimeve Mbéshtetése

9 1 Specialist pér Asistencén Ligjore, Drejtoria Juridike

10 1 Polic Bashkiak

Pér vitin 2021, numri i punonjésve né administratén e Bashkisé Lushnje sé bashku me njésité e
varésisé, éshté gjithsej 289 punonjés, nga té cilét né pozicione pune trajtuar sipas ligjit nr.
152/2013 “Pér népunésin Civil”, jané 139 punonjés, 150 punonjés jané€ me kontrat€ pune sipas
ligjit nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i punés i Republikés Shqipéris€” i ndryshuar me té€ cilét jané
lidhur kontrata pune tip.

Nga 139 vende pune me statusin e népunésit civil, nga té cilét:
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- 120 punonjés trajtohen me statusin e népunésit civil;

- 19 punonjés té tjeré jané né periudhé prove pér marrjen e statusit té népunésit civil.

Struktura organizative, garantimi i ndarjes sé detyrave, hierarkia, rregullat e garta, té drejtat,
pérgjegjésité dhe linjat e raportimit

Struktura organizative e Bashkisé Lushnje, e ndérmarrjeve dhe institucioneve né varési pér vitin
2021 éshté miratuar me Urdhér nr. 181, daté 10.12.2020 dhe ka né pérbérje té saj 297 punonjés.
Bashkia Lushnje né strukturén e saj pér vitin 2021 ka né total 297 punonjés sipas drejtorive apo
institucioneve té varésisé. Aftésité profesionale té punonjésve

Emérimet jané kryer né zbatim t&é Ligjit 152/2013 “Pér népunésin civil”, i ndryshuar, nenet 22
dhe 25, si dhe Vendimit nr. 243, daté 18.03.2015, “Pé&r pranimin, 1€vizjen paralele, periudhén e
provés dhe emérimin né kategoriné ekzekutive”, kreu II, IIT dhe VIIL.

- Nuk éshté hartuar “Harta e procesit t¢ Menaxhimit t€ Burimeve Njerézore”, pér periudhén e
auditimit, nuk ka njé plan afatmesém ose vjetor té trajnimeve, pérveg trajnimeve gé kryhen nga
ASPA

- Kané njé data bazé mbi trajnime e kryera nga punonjésit e Bashkisé Lushnje. Nga kjo data bazé
rezulton se 17 punonjés kané ndjekur trajnime.

- Nuk jané kryer trajnime pér anétarét e GMS-s né fushén e Menaxhimit té Riskut.

- Né lidhje me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit nuk jané kryer trajnime pér Grupin e
Menaxhimit Strategjik (GMS- né).

2. Menaxhimi i riskut

Né kété proces identifikohen situatat e mundshme gé mund té kené efekt t¢ démshém né
veprimtaring e institucionit, té cilat mund té jené risge té brendshme apo té jashtme. Bashkia
Lushnje ka miratuar “Strategjin€ e Menaxhimit t€ Riskut 2019- 2021 me vendim nr. 4279, daté
17.05.2019, e cila duhet té pérditésohet rregullisht (¢cdo 3 vite), né zbatim té Udhézimit nr. 16, daté
20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t&€ MFK- sé dhe koordinatorit té riskut
né njésité publike”, pikén 5.3. Bashkia Lushnje ka ndjekur hapat pér implementimin e Ligjit nr.
10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, duke u bazuar edhe né UMF
nr. 28, dat€ 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratés dhe raportit vjetor pér cilésiné e sistemit té
kontrollit té brendshém njé njésité publike”. Né Bashkiné Lushnje, pér vitin 2021 koordinatori i
riskut éshté znj. J. H., Specialiste Drejtoria e Financés dhe Buxhetit, me Urdhér té Brendshém nr.
42, daté 14.04.2021.

Grupit té auditimit ju vuné né dispozicion shkresat pér caktimin e Népunésit té Autorizuar dhe
Népunésit Zbatues, té cilat jané paragitur né tabelén e méposhtme:

Népunés i Autorizuar NA dhe Népunés Zbatues NZ

Népunés Autorizues (NA) Autorizimi pér kryerjen e detyrave si:

E.S. Konfirmim i NA nga Ministria e Financave dhe Ekonomisé, Drejtoria e Menaxhimit dhe
Harmonizimit Financiar, pér dijeni té Degés sé Thesarit Fier dt. 16/07/2021, me nr. 12378/1 Prot.

NépunésZbatues (NZ) Autorizimi pér kryerjen e detyrave si:

L. B. Konfirmim i NZ nga Ministria e Financave dhe Ekonomisé, Drejtorisé sé Menaxhimit dhe

Harmonizimit Financiar, pér dijeni té Degés sé Thesarit Fier dt. 18/10/2012, me nr. 13655/99 Prot.

Procesi i Menaxhimit té Riskut pér periudhén e auditimit rezulton té jeté realizuar dhe
dokumentuar me vendimet pérkatése né mos zbatim té Ligjit nr. 10296 daté 08.07.2010, Kreu 111
dhe nenit 10, Kreu Il, ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015 si dhe Udhézimit nr. 16 daté 20.07.2016
“Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t&€ MFK dhe koordinatorit té riskut njésité publike”.
N¢é mbéshtetje t& Ligjit nr. 10296 dt 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni
27, né zbatim té Udhézimit nr. 16 daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e Koordinatorit
té MFK né Njésité Publike” pika 2/2,4, jané zhvilluar mbledhje t&€ dokumentuara t€ Grupit t€ punés
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pér Menaxhimin Strategjik (GMS) pér té diskutuar rreth ¢éshtjeve gé lidhen me menaxhimin
financiar dhe kontrollin, mbledhjet jané kryer nga GMS té dokumentuara (me proces- verbale) pér
Pérgatitjen e Buxhetit Vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesém.

Drejtoria e Burimeve Njerézore nuk punon me sistem HRMIS, por me hedhje manualisht né
programin Microsoft Office Excel. Hedhja, pasqyrimi i té dhénave personale dhe profesionale té
¢do punonjési té punésuar kryhen népérmjet excel- it apo word- it.

Né Bashkiné Lushnje, drejtoria e financave pérdor programin excel. Duke gené se ka mungesa té
sistemit té hedhjes té t€ dhénave dhe kjo kryhet nga drejtoria e financave, niveli i riskut pér té
gabuar éshté i larté. Nuk ka sisteme kompjuterike té ligensuar pér njésiné.

3. Aktivitetet e kontrollit

Referuar Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, politikat
dhe procedurat gé vendosen, si parandaluese apo zbuluese né adresimin e risgeve sjellin arritjen e
objektivave té institucionit. Bashkia Lushnje ka né strukturén e saj Auditin e Brendshém, né zbatim
té Ligjit Nr. 114/2015°Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” dhe Manualin ¢ Auditit té
Brendshém. Né Bashkiné Lushnje nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit t¢ Auditimit né
kundérshtim me ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” neni 13. Si
rrjedhojé, nuk ka takime té dokumentuara midis Komitetit t¢ Auditimit dhe drejtuesve t€ NJAB-
sé, né kundérshtim me kérkesat ligjore té cilat kané si detyrim mbledhjen minimalisht 4 heré né
vit. Ky institucion ka gené pjesé e programit té auditit té jashtém, si pasojé e saj ka patur
mbikéqyrje nga ana e titullarit pér zbatime té rekomandimeve mbi fushén e Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit.

4. Informimi dhe komunikimi

Bashkia Lushnje disponon fagen e saj zyrtare né web, ku pasqyrohet aktiviteti i saj, rezulton se
kjo fage web- i nuk éshté azhornuar. Komunikimi realizohet elektronikisht, verbalisht dhe né
formé shkresore. Me subjektet komunikimi kryhet népérmjet telefonit, postés zyrtare apo
elektronike. Komunikimi népérmjet email- it kryhet népérmjet adresave té email-it personal, né
mungeseé té email- eve zyrtare.

Titullari informohet nga drejtuesit e programeve népérmjet mbledhjeve, raporteve dhe relacioneve
té ndryshme. Né Bashkiné Lushnje punonjésit punojné me kéto sisteme informatike Word, Excel.
Punonjésit komunikojné drejtpérdrejté me eprorét sipas shkallés hierarkike pér probleme apo
parregullsi, né rrugé elektronike.

5. Monitorimi

Pér vitin 2021, Grupi pér Menaxhimin Strategjik &shté ngritur, me urdhrin nr. 40, daté 12.03.2019.
Vendim nr. 35/1, daté 04.03.2020 “Pér njé ndryshim né Vendimin nr. 40, t€ datés 12.03.2019”, ku
koordinatori i GMS znj. T. K. &shté zévendésuar me znj. E. S.

Njé formé e monitorimit éshté deklarata e vetévlerésimit té sistemeve té kontrollit t& brendshém.
Deklaratat i jané dorézuar Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé mbi funksionimin e sistemit té
kontrollit pér vitin 2021 né datén 25.02.2022 me shkresén me nr. 10156/1 Prot. : “Deklaraté pér
cilésiné e sistemit t€ kontrollit t& brendshém né Bashkiné Lushnje”, “Raport mbi funksionimin e
sistemeve té kontrollit t&€ brendshém né Bashkiné Lushnje”, Pyetésor dhe Plan i veprimit pér
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. Deklaratat pér cilésiné e sistemit té kontrollit t& brendshém,
raporti pér funksionimin e sistemeve té kontrollit té& brendshém, si dhe Pyetésori i vetévlerésimit
pér vitin 2021 jané realizuar dhe dorézuar né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé brenda
afateve té pércaktuara né Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015,
daté 15.10.2015 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin, 1 unifikuar, neni 18.
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Titulli i gjetjes 1:Zbatim jo i ploté i kuadrit ligjor dhe nénligjor né fugi né fushén e menaxhimit
financiar dhe kontrollit.

Situata:Nga auditimi dhe analizimi i komponentéve t&¢ MFK-sé né kundérshtim me Ligjin nr.
10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, dhe Manualin e
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar me Urdhér té Ministrit t¢ Financave nr. 108, daté
17.11.2016 éshté konstatuar se:

Mijedisi i kontrollit

Rregullorja e Brendshme nuk éshté e ploté duke gené se mungojné pérshkrimet dhe detyrat e disa
pozicioneve si né rastin e Drejtorisé sé Shérbimeve Publike: SNL pér investimet dhe SNL pér
supervizimin e sipérmarrjeve.

Bashkia Lushnje nuk ka miratuar Kodin Etik.

Deri mé 31.12.2021 né Bashkiné Lushnje jané 10 pozicione vakante nga té cilét 4 drejtor, 2
pérgjegjés, 3 specialisté dhe 1 polic bashkiak.

Mbi trajnimet: nuk éshté hartuar “Harta e procesit t&¢ Menaxhimit t¢ Burimeve Njerézore”, pér
periudhén e auditimit, nuk ka njé plan afatmesém ose vjetor té trajnimeve, pérveg trajnimeve gé
kryhen nga ASPA. Nga data baza rezulton se 17 punonjés kané ndjekur trajnime, nuk jané kryer
trajnime pér anétarét e GMS-s né fushén e Menaxhimit té Riskut. Si dhe né lidhje me Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollit nuk jané kryer trajnime pér Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS- né).
Menaxhimi i riskut

Drejtoria e Burimeve Njerézore nuk punon me sistem HRMIS, por me hedhje manualisht né
programin Microsoft Office Excel. Hedhja, pasqyrimi i té dhénave personale dhe profesionale té
cdo punonjési té punésuar kryhen népérmijet Excel- it apo Eord- it dhe Drejtoria e Financave
pérdor programin Excel.

Informimi dhe komunikimi

Bashkia Lushnje disponon fagen e saj zyrtare né web, ku pasqyrohet aktiviteti i saj, rezulton se
kjo fage web- i nuk éshté azhornuar. Komunikimi népérmjet email- it kryhet népérmjet adresave
té email-it personal, né mungesé té email- eve zyrtare.

Kriteri: Ligji nr. 10296, dat€ 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar me Urdhér té Ministrit té Financave nr.
108, daté 17.11.2016

Ndikimi: Zbatimi jo i ploté i kuadrit ligjor dhe nénligjor né fugi né fushén e menaxhimit financiar
dhe kontrollit, ka sjellé mungesé té kontrollit té brendshém.

Mos ndjekja e trajnimeve cenon cilésiné e zhvillimit profesional té punonjésve.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor dhe nénligjor pér MFK

Réndésia: E mesme

Rekomandimi:Bashkia Lushnje me géllim zbatimin e ploté té komponentéve t€ MFK-sé té marré
masat si vijon mbi:

Mjedisin e kontrollit

- Bashkia Lushnje té miratojé Kodin Etik.

- Té azhornohet dhe té plotésohet Rregullorja e Brendshme me pérshkrimet dhe detyrat e
pozicioneve té strukturés sé miratuar té Bashkisé Lushnje.

- Té keté shpallje mbi pozicionet vakante gé t& mos kemi cenim té mbarévajtjes sé punés

- Té hartohet “Harta e procesit t¢ Menaxhimit té€ Burimeve Njerézore”, té kené njé plan afatmesém
ose vjetor té trajnimeve, si dhe té kryhen trajnime pér zhvillimin profesional té punonjésve, pér
anétarét e GMS-s né fushén e Menaxhimit té Riskut dhe pér Grupin e Menaxhimit Strategjik
(GMS- né) mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit
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Menaxhimin e riskut

- Té implementohen pér Drejtoriné e Burimeve Njerézore dhe Drejtoriné e Financave programe
té certifikuara né ményré gé té minimizohen hedhja e té dhénave manualisht.

Informimin dhe komunikimin

- Bashkia Lushnje té azhornoj dhe té hedh dokumentacionin né fagen e saj t& web-it si dhe
punonjésit té kené email-et e tyre zyrtare dhe komunikimi té kryhet népérmjet kétyre adresave.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési, Znj. E. S., Kryetare e Bashkisé
Lushnje, népunés autorizues; Znj. L. B., Drejtor i Financés, népunés zbatues dhe Znj. E. Q.,
Drejtor i Burimeve Njerézore.

2. Organizimi dhe Funksionimi i Njésisé sé Auditimit té Brendshém

Né vitin 2021, Njésia e Auditimit té Brendshém funksionon né pérputhje me Urdhrin e Kryetarit
té Bashkis€ Nr. 181, daté 10.12.2020, “Pér miratimin e struktur€s organizative t€ Bashkisé
Lushnje”.

Drejtoria e Auditimit né Bashkiné Lushnje €éshté ngritur dhe organizuar sipas “Rregullores sé
Funksionimit t&€ Brendshém té Administratés s€¢ Bashkisé Lushnje” né nivelin e Drejtorisé té
Auditimit. Pércaktimi i detyrave dhe kompetencave té NJAB pér drejtorin dhe specialistin éshté
pérshkruar né rregullore. Njésia e auditit t¢ brendshém pér sa i pérket numrit té audituesve qé
duhet té keté né strukturé, éshté ngritur né pérputhje me kérkesat e Vendimin Nr. 83, daté 3.2.2016
“Pér miratimin e kritereve t€ krijimit t€ njésive t€ auditimit t€ brendshém né sektorin publik”, pika
3. Gjaté vitit 2021, sektori i Auditit té Brendshém deri né Qershor, e ka organizuar punén me dy
auditues (pérgjegjési i zyrés dhe 1 auditues me profesion jurist). Pér periudhén Korrik-Dhjetor
2021 kjo zyré éshté plotésuar me tre punonjés ku né Korrik ka ardhur njé punonjése e re me
profesion ekonomiste.

Né zbatim t€ Ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, Nenit 11, Punésimi
I audituesit té brendshém, pika c,specialistét nuk jané té certifikuar si Auditues i Brendshém,
megjithaté jané brenda afatit ligjor duke gené se znj. A. H. éshté eméruar né datén 05.01.2021
dhe znj. A. C. éshté eméruar mé 01.07.2021. A. C. nuk pérmbush kriterin e vendosur né Ligjin nr.
114/2015“Pér auditimin e brendshém né sektorin publik ”Nenit 11, Punésimi i audituesit té
brendshém, pika ¢, mbi pérvojén e punés 3 vite né profesion, megjithaté ajo éshté larguar mé
23.05.2022 né bazé té Vendimit nr. 377 daté 23.05.2022.

Bazuar né Manualin e Auditit té Brendshém, planifikimi i nevojave té stafit pér trajnim pér vitin

2021 nuk éshté planifikuar dhe identifikuar pér punonjésit t¢ NJAB, nuk jané pércaktuar temat e
interesuara dhe mundésité e tyre pér ndjekje.

Tabela nr. 3: Struktura organizative e Drejtorisé Auditimit

Arsimimi/  Niveli i | Vjetérsi Vitet e punés né | Certifikaté
Nr. [ AUDITUESI Diplomés pune Auditin e Brendshém audituesi
1 S. G. (Pérgjegjése) Fak Eko. (E lart8) 34 10 Po, 2013
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2 A. H. (Specialiste) Drejtési (E larté) 7 1 Jo
3 A. C. (Specialiste) Info. Eko. (E larté) 2 1.6 Jo

Komiteti i Auditit té Brendshém: Nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit té Auditimit e pér
rrjedhojé as rregullore pér té né kundérshtim me ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém
né sektorin publik” neni 13 “Komitetit t&¢ Auditimit t€ Brendshém” i cili pércakton se: “Komiteti
I Auditimit té Brendshém éshté organ i pavarur, monitorues e késhillédhénés pér titullarin e njésisé
publike, si dhe mbéshtetés pér njésiné e auditimit té€ brendshém:

a) duke siguruar pavarésiné e audituesit té brendshém;

b) duke vlerésuar dhe dhéné mendime pér planin strategjik dhe vjetor;

c) duke vlerésuar pérshtatshmériné e burimeve té auditimit;

¢) duke siguruar njé monitorim té zbatimit té planit dhe rezultateve té auditimit;

d) duke monitoruar zbatimin e rekomandimeve té dhéna;

dh) duke késhilluar pér ¢éshtjet lidhur me risqet, sistemet e kontrollit té€ brendshém e té auditimit.
2. Komiteti i Auditimit té Brendshém, né ato njési publike ku krijohet, e shtrin autoritetin pér té
gjitha njésité e varésise.

3. Ményra e funksionimit, kompetencat dhe pérbérja e Komitetit t& Auditimit t¢ Brendshém
rregullohen me vendim té Késhillit té Ministrave, me propozimin e Ministrit té Financave.
Konstatohet mungesa e dokumentimit dhe protokollimit té raportimeve periodike menaxhimit
té larté dhe borditmbi géllimin, autoritetin, pérgjegjésiné dhe rezultatet e aktivitetit t€¢ Auditit
Brendshém e cila pércaktohet né Standardet 2060 té auditimit.

Kodi i Etikés

Referuar Urdhrit nr. 100, daté 25.10.2016 té Ministrit t€ Financave “Pér miratimin e Manualit té
Auditimit t€ Brendshém né sektorin publik” Njésia ¢ Auditit t¢ Brendshém nuk e ka hartuar dhe
miratuar “Kodin e Etikés” né Bashkin€ Lushnje.

Karta e Auditimit té Brendshém né sektorin publik

Referuar Urdhrit nr. 100, daté 25.10.2016 té Ministrit t€ Financave “Pér miratimin e Manualit té
Auditimit t€ Brendshém né sektorin publik” ka hartuar dhe miratuar “Kartén e Auditimit té
Brendshém né sektorin publik” né Bashkiné Lushnje, me shkresén nr. 9719 prot., daté 11.11.2019.

Vlerésim mbi veprimtaring e Njésisé sé Auditit t& Brendshém

Nga auditimi i kryer mbi funksionimin e Njésisé sé Auditit t¢ Brendshém té Bashkisé Lushnje,
rezultoi se:

Planet Strategjike dhe Vjetore:

Né mbéshtetje t& Manualit té Auditimit té Brendshém né Sektorin Publik jané hartuar dhe miratuar
planet vjetore sipas viteve:

Pér vitin 2021 é&shté miratuar plani strategjik pér vitet 2021 — 2023 dhe plani vjetor 2021 nga
Kryetari i Bashkisé Lushnje me shkresé nr. 7947, daté 14.10.2020.

Kéto plane jané miratuar nga titullari i institucionit dhe dérguar brenda afateve té Manualit té
Auditit t& brendshém, zyrtarisht (por edhe me posté elektronike) né Drejtoriné e Pérgjithshme té
Harmonizimit t& Auditimit té Brendshém prané Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé, né
pérputhje me Ligjin nr. 114/2015, daté 22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin
publik”, si dhe Urdhrin e Ministrit té Financave nr. 100, dat€ 25.10.2016 “Pér miratimin e
Manualit t&€ Auditimit t&¢ Brendshém né sektorin publik”, por pa dhéné mendimin Komiteti i
Auditimit, i cili nuk éshté ngritur.
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Pér auditimet e kryera &shté vijuar me ndjekjen e rekomandimeve dhe me zbatimin e tyre né zbatim
té Ligjit nr. 114/2015, daté 22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” Neni 12
titullari éshté pérgjegjés pér: d) hartimin, miratimin dhe ndjekjen e planit té veprimit, pér zbatimin
e rekomandimeve té léna né pérfundim té procedurave té auditimit nga njésia e auditimit té
brendshém dhe/ose né pérfundim té procedurave té vlerésimit té cilésisé sé auditimit nga struktura
pérgjegjése pér harmonizimin e auditimit té brendshém, brenda 30 ditéve nga data e dorézimit té
raportit pérfundimtar. Raporti i auditimit mbi ndjekjen e zbatimit té rekomandimeve té dhéna nga
AB né Sektorin Publik pér auditimet e kryera gjaté vitit 2021 jané nisur MFE-s dhe Drejtorisé sé
Harmonizimit té AB me shkresén nr. 2887 Prot., daté 06.04.2022.

Realizimi i Planeve Vjetore:

Pér vitin 2021 jané parashikuar gjithsej 10 (dhjeté) auditime. Realizimi i auditimeve pér vitin
2021 éshté né masén 100 %. nga té cilat: 7 (shtaté) auditime pérputhshmérie dhe 3 (tre) auditime
té kombinuara, nga té cilat jané realizuar 10 auditime (9 sipas planit vjetor dhe njé auditim pér
zbatimin e rekomandimeve té vitit t¢ méparshém i paplanifikuar) nga 10 auditime té planifikuara.
Pér vitin 2021 éshté béré ndryshimi i planit, miratuar te kryetari dhe me shkresé nr. 6750/1 Prot
daté 17.09.2021 éshté dérguar né Drejtoriné e Harmonizimit pér Auditimin e Brendshém. Gjaté
vitit 2021 kané realizuar njé mision auditimi né periudhén Janar - Mars 2021 mbi ndjekjen e
zbatimit té rekomandimeve té adresuara pér auditimet e kryera gjaté vitit 2020 sipas Udhézimit nr
42 daté 27.10.2020 “ Mbi ndjekjen e zbatimit t€ rekomandimeve té dhéna nga auditimi i
brendshém né sektorin publik”. Ky mision auditimi ishte i paplanifikuar pér kété vit sepse plani
pér vitin 2021 ishte miratuar. Si rrjedhim éshté ndryshuar plani i vitit 2021 i miratuar sé bashku
me planin strategjik. Pér vitin 2021, ka realizuar 10 auditime: Analiza e detyrimeve té
prapambetura, Drejtoria e té ardhurave vendore, Njésia Administrative Dushk, Njésia
Administrative Krutje, Njésia Administrative Fiershegan, Njésia Administrative Allkaj, Qendra e
Kulturés dhe Klub Sporti, Ndérm. Mirémb. Pasurisé Publike, Sh.A Klubi i Futbollit Lushnja dhe
Qendra e Arsimit.

Raporti i veprimtarisé sé Auditimit té brendshém pér vitin 2021 sé bashku me evidencat éshté
dérguar pran Drejtorisé sé Harmonizimit pér Auditimin e Brendshém né Ministriné e Financave,
me shkresén nr. 1253 Prot, daté 09.02.2022.

Rekomandimet: Njé nga drejtimet e auditimit né angazhimet e kryera éshté ndjekja e zbatimit té
rekomandimeve té 1éna nga auditimi i méparshém, nga kjo NJAB 2021 éshté realizuar njé mision
auditimi apo evidentim nga njé punonjés i zbatimit rekomandimeve pér subjektet e audituara.
Rekomandimet e dhéna nga zyra e auditimit té brendshém jané pranuar nga subjektet e audituara
dhe éshté plotésuar plani i veprimit pér zbatimin e rekomandimeve .Verifikimi i zbatimit té
rekomandimeve éshté kryer népérmjet programit té Auditimit Auditimit nr. 2386 Prot té datés
23.03.2022 té miratuar nga Kryetari i Bashkisé. Né pérfundim totali i rekomandimeve té dhéna
nga auditimet e kryera pér vitin 2021 jané 78 rekomandime. Nga kéto 51 rekomandime jané
zbatuar dhe 23 rekomandime jané né proces zbatimi dhe 4 rekomandime nuk jané zbatuar. Né
datén 06.04.2022, me nr. 2887 Prot., Zyra e Auditimit té Brendshém né bashkiné Lushnje i ka
dérguar MFE- s dhe Drejtorisé sé Harmonizimit té Auditimit té Brendshém, Raportin mbi ndjekjen
e zbatimit té rekomandimeve té dhéna nga AB né Sektorin Publik pér auditimet e kryera gjaté vitit
2021.

Titulli i gjetjes 2:Mungesé urdhri pér ngritjen e Komitetit t& Auditimit si dhe mos hartimi i Kodit
té Etikés.
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Situata:Nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit té Auditimit e pér rrjedhojé as rregullore pér té né
kundérshtim me ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin ¢ brendshém né sektorin publik” neni 13.
Referuar Urdhrit nr. 100, daté 25.10.2016 té Ministrit té Financave “Pér miratimin e Manualit té
Auditimit t&€ Brendshém né sektorin publik”

Njésia e Auditit té Brendshém nuk e ka hartuar dhe miratuar “Kodin e Etikés” né€ Bashkiné
Lushnje.

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, dat€ 22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”,
Manuali i Auditit t& Brendshém té miratuar me Urdhrin nr. 100, daté 25.10.2016 té Ministrit té
Financave “Pér miratimin e Manualit t&¢ Auditimit t¢ Brendshém né sektorin publik”. Vendimin
Nr. 83, dat€ 3.2.2016 “Pé&r miratimin e kritereve té krijimit t€ njésive t€ auditimit t&€ brendshém né
sektorin publik”.

Ndikimi: Mungesa e ngritjes sé strukturés sé Njésisé sé Auditit t¢ Brendshém nuk sjell njé
veprimtari té pavarur gé jep siguri objektive dhe késhillim pér t& pérmirésuar performancén e
institucionit.

Shkaku: Mos ngritja e Komitetit t¢ Auditimit dhe mos hartimi i Kodit t& Etikés.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Bashkia Lushnje té marré masa pér ngritjen e Komitetit t¢ Auditimit gé té jeté njé
mbéshtetés pér njésiné e auditimit té brendshém si dhe njé organ i pavarur, monitorues e
késhillédhénés pér titullarin e njésisé si dhe té hartojé e miratojé Kodin e Etikeés.

Titulli i gjetjes 3:Mos mbulim me auditim i fushave mé me risk né veprimtariné e institucionit
nga Njésia e Auditit t& Brendshém

Situata:NJAB nuk mbulon me auditim té gjitha fushat/ sistemet e njésisé publike duke mos i
dhéné prioritet fushave/ sistemeve té pérzgjedhura, sipas nivelit té riskut,duke mos zbatuar
Urdhrin nr. 100, daté 25.10.2016 té Ministrit t€ Financave “Pér miratimin ¢ Manualit té€ Auditimit
té Brendshém”, Strategjiné sé auditimit t& brendshém, bazuar né tre klasifikimet e méposhtme,
duhet té konsiderojé njé frekuencé auditimi si vijon:

i - Fusha me risk té larté — e késhillueshme njé heré né vit;

il - Fusha me risk té mesém — e késhillueshme njé heré né dy- tre vite;

iii - Fusha me risk té ulét — e késhillueshme jo mé shumé se pesé vite.

Kriteri:Manuali i Auditit t¢ Brendshém té miratuar me Urdhrin nr. 100, daté 25.10.2016 té
Ministrit t€ Financave “Pér miratimin e Manualit t€ Auditimit t€ Brendshém né sektorin publik”,
Ndikimi:Mungesa e mbulimit me auditim i fushave mé me risk nga NJAB sjell mos pérmirésim
té performancés sé institucionit dhe mos identifikim té anomalive.

Shkaku:Mos ngritje té Njésisé sé Auditit té Brendshém

Réndésia: E larté

Rekomandimi:Njésia e Auditit té Brendshém té hartojé program pune pér auditimin e fushave
mé me risk né veprimtaring e institucionit.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési, Znj. E. S., Kryetare e Bashkisé
Lushnje; Znj. S. G., Drejtor i Auditit t& Brendshém.

2.2 Mbi planifikimin dhe zbatimin e PBA-sé dhe buxhetit vjetor pér vitin 2021.

1. Programimi buxhetor afat mesém
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Programimi i PBA 2021-2023

Késhilli Bashkiak Lushnje ka marr vendim me nr. 112, dat€ 23.12.2020, “Mbi miratimin e buxhetit
vjetor 2021, té PBA 2021- 2023 dhe té Kalendarit t& Programit Buxhetor Afatmesém té Bashkisé
Lushnje. Konfirmimi nga Prefekti i Qarkut Fier me nr. 1315/1, daté 31.12.2020.

Ka mbledhje té dokumentuara t&¢ GMS pér té diskutuar rreth planifikimit dhe monitorimit té
politikave strategjike, PBA, risgeve kryesore.

Ka proces verbale mbi (dégjesa publike, takime pér llogaridhénie pér zbatimin e buxhetit etj), té
cilat té dokumentojné se jané konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit.

Programimi i PBA 2022-2024

Késhilli Bashkiak Lushnje ka marr vendim me nr. 101, dat€ 23.12.2021, “Mbi miratimin e buxhetit
vjetor 2022, té PBA 2022- 2024 dhe té Kalendarit t& Programit Buxhetor Afatmesém té Bashkisé
Lushnje. Konfirmimi nga Prefekti i Qarkut Fier me nr. 1315/1, daté 31.12.2020.

Ka mbledhje té dokumentuara t¢ GMS pér té diskutuar rreth planifikimit dhe monitorimit té
politikave strategjike, PBA, risgeve kryesore.

Ka proces verbale mbi (dégjesa publike, takime pér llogaridhénie pér zbatimin e buxhetit etj), té
cilat té dokumentojné se jané konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit.

2. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit té Bashkisé Lushnje- Viti 2021

Buxheti i vitit 2021 éshté miratuar me Vendim té Késhillit Bashkiak, me nr. 112, daté 24.12.2020,
e konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresén nr. 1315/1, daté 31.12.2020. Buxheti fillestar
pér vitin 2021 i éshté nénshtruar ndryshimeve si mé poshté:

Tabela nr. 5: Ndryshimet e buxhetit t& Bashkisé Lushnje gjaté vitit 2021

Nr VKB Shuma
1 VKB Nr. 16 Daté 25.02.2021 Shtese per pagat e arsimit nga Ministria Financave 12,225,201
2 VKB Nr. 47 Daté 23.06.2021 Pérdorim Rezerve 100,000
3 VKB Nr 69 Daté 24.09.2021 Pérdorim Rezerve 300,000
4 VKB Nr. 75 Daté 18.10.2021 Rishpérndarje 15,600,000
5 VKB Nr. 76 Daté 18.10.2021 Rishpérndarje 4000000
6 VKB Nr 80 Daté 27.10.2021 Pérdorim Rezerve 430,000
7 VKB Nr 98 Daté 23.12.2021 Shtese per detyrimet e prapamb (Ministria e Financave 6,647,073
Nr Urdhér Kryetari Shuma
1 Urdhér Nr. 149 Daté 02.08.2021 1,800,000
2 Urdhér Nr. 206 Daté 10.11.2021 5,700,000
Tabela nr. 6: Planifikimi i té ardhurave dhe shpenzimeve pér buxhetin e vitit 2021
né 000 leké
Planifikimi i té ardhurave pér vitin 2021 Planifikimi i shpenzimeve pér vitin 2021
Bux
Buxhet heti
Buxheti i Buxheti shte
fillestar, shtesg, fillestar, Sé,
Mira
tuar
Miratu me
ar me VK
VKB Bnr.
Miratuar me nr., Té Miratuar X,
VKB nr.112 daté ardhura me VKB daté | Shpenzime
daté X.X.202 (né 000/ nr.112 daté | x.x.2 | t (né 000/
Burimi i té ardhurave 23.12.2020 1 leké) Emértimi i zérave 23.12.2020 | 021 leké)
1 2 1+2 3 4 3+4
Te ardhura te taksueshme 359,297 359,297 | Art. 600 Paga 532,683 496,983
Art.601 Sigurime shogérore dhe
Te ardhura jo tatimore 157,754 157,754 | shéndetésore 88,585 82,669
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Te ardhura te tjera 93,676 93,676 | Art.602 Shpenz.operative 414,494 245,658

Te ardhurat e vitit 2021 610,727 610,727 | Art.603 Subve 46,6 36,846
Art.604 Tranferime korrente te

Te ardh.e trasheg.V.2020 44,000 44,000 | brendshme 12

Transferta pakushtezuar Arti.609Transferime te buxh.

2021 403,199 403,199 | familjare dhe individé

Transf pakusht.sektoriale

v.2021 251,226 251,226 | Art.230-231 Investime 243,527 176,746

Shtese transferte e

pakushtezuar sektoriale 12,225 12,225

Transferte specifike

v.2021 9,865 9,865

Shtese per detyrimet e

prapambetura 6647 6,647

TOTALI TE

ARDHURAVE 1,319,017 18,872 | 1,337,889 | TOTALI SHPENZIMEVE 1,337,889 0 1,040,902

Burimi:Bashkia Lushnje

Nga auditimi i shtesave dhe ndryshimeve né buxhetet vjetore, rezultoi se ndryshimet gjaté vitit
jané té miratuara né Késhillin Bashkiak.

Miratimi buxhetit vjetor 2021, éshté béré brenda afateve qé pércakton neni 32 -Pérgatitja dhe
miratimi i buxheteve vendore, ligji nr. 9936, daté€ 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor
né Republikén e Shqipérisé” (Késhilli i geverisjes vendore, brenda datés 31 dhjetor, miraton
buxhetin vendor né bazé té vlerésimit té té ardhurave dhe té transfertave té pakushtézuara, té
pércaktuara né ligjin e buxhetit vjetor).

Té ardhurat e realizuara né vlerén 1,319,017 mijé leké kundrejt atyre té planifikuara né vlerén
1,337,889 mijé leké jané realizuar né masén 101.4 %, né vlerén 18,872 mijé nga e cila:Shtesa
transferté e pakushtézuar sektoriale né vlerén 12,225 mijé dhe Shtesa transferté e pakushtézuar
sektoriale né vlerén 6,647 mijé. Pérsa i pérket shpenzimeve éshté planifikuar vlera 1,337,889 mijé
leké dhe realizuar né vlerén 1,040,902 mijé leké, né masén 77.8 % me diferencé 296,987 mijé
leké.

2. Celja e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i
realizimit té treguesve buxhetor dhe pasqyrimi né raportet periodike té monitorimit.

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve pér vitin pa transfertat e kushtézuara 2021

Pér periudhén 12 mujore té vitit 2021, planifikimi i buxhetit pér zérin e shpenzimeve éshté né
vlerén 640,731 mijé leké, ndérsa realizimi 488,292 mijé leké, ose né masén 76 %. Zéri gé ka
nivelin mé té ulét té realizimit éshté artikulli - 603 -Subvencion i cili éshté planifikuar né vlerén
6,600 mijé leké dhe éshté realizuar né vlerén 1,600 mijé leké, ose né masén 24%, si dhe artikulli
602 -Shpenzime Operative, i cili éshté planifikuar né vlerén 169,477 mijé leké dhe éshté realizuar
né vlerén 100,961 mijé leké, ose né masén 60 %.

Tabela nr. 7: Buxheti pérfundimtar Plan-Fakt Bashkia Lushnje, pér vitin 2021 né 000 leké
Buxheti pérfundimtar Plan-Fakt Bashkia Lushnje, pér vitin 2021
Nr. | Pérshkrimi i shpenzimeve Plani 2021 | Fakti 2021 | Realizi | Vlera e | Vlerae
mi ne | mbuluar nga té¢ | mbulu
% ardhurat e veta | ar nga
(Grand+Ardh) FZHR
dhe
granti
Bashkia pa njésite vartése
1 Artikulli - 600 Paga 187,496 174,452 93 % 174,452 0
2 Artikulli - 601Sig. shogérore &shend 31,396 29,028 92 % 29,028 0
3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 169,477 100,961 60 % 100,961 0
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4 Artikulli - 604 Transferta korrente te brendshme 11,170 30 0 % 30 0
Artikulli - 606 Transferime tek buxhetet familjare (Ndihma

5 ek. dhe PAK) 9,200 8,806 96 % 8,806 0

6 Artikulli - 603 Subvenc 6,600 1,600 24 % 1,600 0

7 Artikulli - 230 Projekte 0 0 0% 0 0

8 Artikulli - 231 Investime 225,391 173,415 77 % 173,415 0
TOTAL viti 2021 640,731 488,292 76 % 488,292 0

Burimi:Bashkia Lushnje

Titulli i Gjetjes 4:Probleme né lidhje me publikimin dhe analizén e buxheteve.

Situata: - Ka diferenca midis treguesve té hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pérsa i pérket pjesés
sé té ardhurave té veta dhe shpenzimeve té tyre. Té ardhurat e realizuara né vlerén 1,319,017 mijé
leké kundrejt atyre té planifikuara né vlerén 1,337,889 mijé leké jané realizuar né masén 101.4 %,
né vlerén 18,872 mijé nga e cila:Shtesa transferté e pakushtézuar sektoriale né vlerén 12,225 mijé
dhe Shtesa transferté e pakushtézuar sektoriale né vlerén 6,647 mijé. Pérsa i pérket shpenzimeve
éshté planifikuar vlera 1,337,889 mijé leké dhe realizuar né vlerén 1,040,902 mijé leké, né masén
77.8 % me diferencé 296,987 mijé leke.

- Né fagen zyrtare né web té saj, Bashkia Lushnje nuk ka publikuar dhe azhornuar
dokumentacionin pérsa i pérket buxhetit

Kriteri: Ligji nr. 9936, dat€ 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipéris€” nenet 2, 3, 6, 9, 10,15,15, 27 dhe 32, i ndryshuar me Ligjin nr. 114/2012 daté
07.12.2012 dhe Ligjin nr. 57/2016, daté 2.6.2016;

Ligji Nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, neni 37

Ligji nr. 139/2015, dat€ 17.12.2015 “Pé&r vetéqeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 germa “c” dhe

[TPXEN

¢
Ligji nr. 109/2017, daté 30.11.2017 “Pér buxhetin e vitit 2018”;

UMF Plotésues nr. 8, daté 29.03.2012 “Pér procedurat standard té€ pérgatitjes sé buxhetit
afatmesém”

UMF Nr. 2, daté 6.02.2012 “Pér procedurat standard té zbatimit t€ buxhetit” i ndryshuar pika 101.
UMF nr. 22, dat€ 30.07.2018 “Pér procedurat standarde té monitorimit t& buxhetit t€ Njésive té
vetégeverisjes vendore”.

Ndikimi:Planifikimi i té ardhurave té veta, zérave té shpenzimeve dhe investimeve dhe mos
realizimi i tyre, mé sé shumti pér shkak té mosrealizimit té té ardhurave, sjellin mungesa né
plotésimin e nevojave reale té komunitetit dhe ulje té performancés té njésisé vendore né drejtim
té kétyre shérbimeve.

Shkaku: Analizat e punés pér realizimin e té ardhurave dhe shpenzimeve né buxhetet paraardhése
nuk jané béré té plota, duke mos nxjerré konkluzione té sakta pér realizimet dhe mosrealizimet e
buxheteve gjaté viteve té audituara.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Bashkia Lushnje té ndjeké hapat dhe t€ marré masa pér hartimin e njé buxheti
real, objektiv né realizimin e té ardhurave dhe shpenzimeve, pér té mos krijuar diferenca midis
parashikimit dhe realizimit té buxhetit si dhe té analizohet brenda muajit gershor té ¢do viti zbatimi
i buxhetit. Té publikohet dhe azhornohen dokumentacioni pérsa i pérket buxhetit né fagen zyrtare
né web té saj.

3. Auditim mbi saktésiné e realizimit té treguesve buxhetor dhe pasqyrimi né raportet e
monitorimit. Fondet e shpenzuara nga njésia vendore pér shkak té situatés COVID -19,
miratimi i kétyre fondeve sipas kuadrit rregullator né fuqi.
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Raportet e monitorimit té treguesve buxhetor. Nga titullari né zbatim té detyrimeve ligjore pér
monitorimin e zbatimit té buxhetit jané béré raportet periodike si vijon:

Né zbatim té kérkesave té nenit 44 -Raporti vjetor, t& ligjit nr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen
vendore”, ku kérkohet qé “Kryetari njésisé sé vetégeverisjes vendore éshté pérgjegjés té paragesé
¢do vit njé raport me shkrim te késhilli pér veprimtariné financiare dhe zbatimin e buxhetit té
njésisé sé vetégeverisjes vendore, pérfshiré dhe institucionet e saj té varésisé. Ky raport i paragitet
késhillit jo mé voné se data 31 mars i vitit pasardhés”, nga Kryetari njésis€ sé vetéqeverisjes
vendore, me shkresén nr. 1659 prot., daté 23/02/2022 i &shté dérguar késhillit bashkiak “Raporti
vjetor i monitorimit t& zbatimit t€ buxhetit pér vitin 2021”. Kryetari i Késhillit ka marr vendim me
nr. 22, daté 28.02.2022 mbi miratimin e “Raportit vjetor t& monitorimit té zbatimit té buxhetit pér
vitin 20217, Pér vitin 2021 jané béré edhe 3 raporte te monitorimit te zbatimit buxhetit. Raporte
jané béré pér ¢cdo 4 mujor. Gjithashtu kéto raporte 4 mujore i jané dérguar me e-mail edhe
Ministrisé sé Financave (Drejtorisé sé Buxhetit Vendor): zbatimi i buxhetit pér 8 mujorin, viti
2021 me nr. 3595 Prot, daté 25.05.2021, zbatimi i buxhetit pér 8 mujorin, viti 2021 me nr. 7044
Prot, daté 27.09.2021, raporti vjetor i zbatimit t& buxhetit pér vitin 2021 me shkresén nr. 1659
Prot., daté 23/02/2022. Raporti vjetor i monitorimit té zbatimit té buxhetit té vitit 2021, nga titullari
I njésisé vendore i éshté dérguar Késhillit Bashkiak, népérmjet postés elektronike.

Nuk ka patur fonde té shpenzuara nga njésia vendore pér shkak té situatés COVID -19 pér
periudhén e auditimit.

4. Vlerésimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave té pa likuiduara, vendimet gjyqésoré,
vendimet e shpronésimeve.

Detyrimet e prapambetura né datén 31.12.2021

Bashkia Lushnje pér vitin 2021 administron akt rakordimi me degén e thesarit pér detyrimet e
prapambetura. Vlera e kétyre detyrimeve é&shté llogaritur nga veté njésia vendore.

Né Pasqyrat Financiar té mbyllura pér vitin 2021 rezultojné né vlerén 14,826,175 leké né llogariné
486 “Shpenzime t€ periudhave té€ ardhshme” me kundér parti llogariné 467 “Kreditoré té
ndryshém” né vlerén 14,826,175 leké. Bazuar né listén analitike qé administrohet nga sektori i
financés si dhe nga vlera e llogarisé 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme”, t€ aktivit té
bilancit, vlera e detyrimeve té prapambetura pér Bashkiné Lushnje né datén 31.12.2021 éshté
14,826,175 leké, e cila sipas natyrés sé detyrimit paragitet né tabelén e méposhtme:

Tabela nr. 8: Detyrimet Bashkia Lushnje, viti 2021 né leké
Emértimi Gjendja 31.12.20 Shtesa Pakésime Gj.31.12.21
Llog. 4864100 - Detyrime Gjygésore 1,000,000 512,282 1,512,282 0
Llog. 4864200 - Detyrime pér shérbime 522,838 | 962,328.58 | 399,999.58 1,085,167
Llog.4864300 - Detyrime pér mirémbajtje 480,000 480,000
Llog. 4864400 - Detyrime pér investime 96,349,668 | 1,350,600 | 84,948,657 | 12,751,611
Llog. 4864600- Detyrime pér mallra 1,215,028 795,960 419,068
Llog. 4864900 — Detyrime té tjera 1,551,726 1,551,726 0
Llog. 4864902-Detyrime pér shpronésime 90,329 90,329
Shuma 99,424,232 | 4,610,568 | 89,208,625 | 14,826,175

Burimi:Bashkia Lushnje

Titulli i gjetjes 5:Risget buxhetore nga niveli i faturave té pa likuiduara

Situata:Raporti i detyrimeve té prapambetura pér vitin 2021 nuk i éshté nisur Ministrisé sé
Financave dhe Ekonomisé nga Bashkia Lushnje. Bashkia Lushnje pér vitin 2021 administron akt
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rakordimi me degén e thesarit pér detyrimet e prapambetura. Vlera e kétyre detyrimeve éshté
llogaritur nga veté njésia vendore.

Né Pasqyrat Financiar t¢ mbyllura pér vitin 2021 rezultojné né vlerén 14,826,175 leké né llogariné
486 “Shpenzime té periudhave t€ ardhshme” me kundér parti llogariné 467 “Kreditoré té
ndryshém” né vlerén 14,826,175 leké. Bazuar né listén analitike gqé administrohet nga sektori i
financés si dhe nga vlera e llogarisé 486 “Shpenzime t€ periudhave t€ ardhshme”, t& aktivit t&
bilancit, vlera e detyrimeve té prapambetura pér Bashkiné Lushnje né datén 31.12.2021 éshté
14,826,175 leké.

Tabela nr. 9: Detyrimet e prapambetura 2020-2021 né lekeé
Emértimi Gj.31.12.20 Shtesa Pakésime Gj.31.12.21
Llog. 4864100 - Detyrime Gjygésore 1,000,000 512,282 1,512,282 0
Llog. 4864200 - Detyrime pér shérbime 522,838 | 962,328.58 | 399,999.58 1,085,167
L10g.4864300 - Detyrime pér mirémbajtje 480,000 480,000
Llog. 4864400 - Detyrime pér investime 96,349,668 1,350,600 84,948,657 | 12,751,611
Llog. 4864600 - Detyrime pér mallra 1,215,028 795,960 419,068
Llog. 4864900 - Detyrime té tjera 1,551,726 1,551,726 0
Llog. 4864902 - Detyrime pér shpronésime 90,329 90,329
SHUMA 99,424,232 4,610,568 | 89,208,625 | 14,826,175

Burimi:Bashkia Lushnje

Kriteri: Udhézimi i Ministrit t€ Financave nr. 5, dat€ 27.02.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té
prapambetura”, i ndryshuar me Udhézimin nr. 5/1 daté 21.05.2014, pika 4.

Ndikimi:Mos shlyerja né kohé té detyrimeve ndaj té tretéve krijon risk pér pagesa penalitetesh té
panevojshme.

Shkaku: Moszbatim i kérkesave ligjore pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Bashkia Lushnje té ndérpresé praktikén e krijimit té detyrimeve té reja gjaté vitit
buxhetor dhe té€ marré masa pér likuidimin e detyrimeve té prapambetura té trashéguara nga vitet
e méparshme, duke hartuar plan té detajuar pér kété géllim.

5. Celja dhe ekzekutimi i fondeve té pérfituara pérmes FZHR, saktésia e raportimit buxhetor
té tyre

Fondi pér Zhvillimin e Rajoneve (FZHR)

Njésité vendore pérfitojné fonde nga Buxheti i Shtetit népérmjet Fondit pér Zhvillimin e Rajoneve
(FZHR). Ky fond pérfitohet pér financimin e projekteve pér té cilat aplikojné njésité e geverisjes
vendore né fushat e infrastrukturés rrugore, arsimit, shéndetésisé etj. Pér periudhén e audituar
Bashkia Lushnje nuk ka pérfituar fonde.

6. Niveli i realizimit té té ardhurave dhe ményra e pérdorimit té tyre. Vlerésimi i mbledhjes
sé té ardhurave né pérputhje me dispozitat ligjore dhe borxhin tatimor. Ményra e llogaritjes
sé taksés sé ndikimit né infrastrukturé dhe arkétimi i detyrimit.

Pér vitin 2021, paketa fiskale pér taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Lushnje éshté miratuar
me VKB-né nr. 111, daté 23/12/2020, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresén nr. 1315 daté
31/12/2020.

Tabela nr. 10: Planifikimi dhe realizimi vjetor i té ardhurave viti 2021

000 leké
| Té ardhura té taksueshme Planifikim | Realizim | %
1 Taksé mbi ndértesat 96.977 69.009 | 71,2
2 | Taksé mbi tokén bujgésore 100.000 58.047 | 58,0
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3 | Taksé mbi truallin 12.000 18.695 | 155,8
4 | Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet e reja 70.250 43.343 | 61,7
5 | Taksa mbi veprimtariné e shérbimit hotelier 140 313 | 223,4
6 | Taksa vendore e tabeles+reklama 10.000 8.144 | 814
7 | Taksé mbi veprimtariné e Bizn. Vogél (Tatim i thjeshtuar mbi fitimin) - 3.226
8 | Tarifa pér leje transporti&license 5.030 1.923 | 38,2
Shuma | 294.397 | 202.700 | 68,9
Il | Taksa té ndara
1 | Taksa e kalimit té drejt sé pronésisé té pas. Paluajt 10.000 5519 | 55,2
2 | Taksa pér garkullimin e mjeteve té pérdorura 32.000 40.471 | 126,5
3 Renta minerare 6.900 5405 | 78,3
4 | Nga tatimi mbi té ardhurat personale 12.000 23.411 | 195,1
5 | Transferté nga MIE 355
Shuma Il 60.900 75.162 | 1234
111 | Tarifa
1 | Tarifé (pér géllime biznesi) pér zénien dhe pérdorimin e hapésirave publike 1.500 1.662 | 110,8
2 | Tarifé pér parkim (pér zénien dhe pérdorimin e hapésirave publike pér parkim) 8.000 5.362 | 67,0
3 | Tarifa pastrimi, higjene dhe ndri¢imi 110.000 91.934 | 83,6
4 | Tarifé pér therjen e bagétive 2.000 669 | 334
5 | Tarifé pér I&shime vértetime 5.000 1172 | 234
Shuma 111 126.500 | 100.798 | 79,7
IV | Té ardhura té tjera
1 Qera ndértese 8.250 8.304 | 100,6
2 | Qeratoke bujgésore & asete 5.110 1485 | 29,1
Shuma IV 13.360 9.788 | 73,3
V | Taksa, tarifa & té ardhura té tjera
1 | Tétjera 88.850 14339 | 16,1
2 | Té ardhura me destinacion (pullat gj. civile) 0,9
3 | Té ardhura nga shérbimi MZSH 908
4 | Sponsorizime 99
Shuma Vv 88.850 15347 | 173
Bashkia (1+11+111+1V+V) 584.007 | 403.795 | 69,1
Qendra Arsimit 12.220 8.923 | 73,0
1 | Té prindérve pér kopshtet +cerdhet e fémijéve 11.820 8.870 | 75,0
2 | Té prindérve pér konvikte 300 43 | 14,2
TE tjera 100 9 9,4
Ndérmarrja e Pasurisé Publike 13.000 6.526 | 50,2
1 | Té ardhura nga vaditja 10.000 2.782 | 27,8
2 | Té tjera+té ardhura nga parkingu =1413.850 3.000 3.744 | 124,8
Qendra Kulturore & Klubi i Sportit 1.500 6 0,4
TOTALI (Bashki+3 nd/jet) 610.727 | 419.249 | 68,65

Burimi: Bashkia Lushnje

Referuar té dnénave té Drejtorisé sé té Ardhurave Vendore né Bashkiné Lushnjepér periudhén nén
auditim realizimi i té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore né Bashkiné Lushnje paragitet si
vijon:

Pér vitin 2021 té ardhurat jané realizuar né masén 68.65 %, nga 610,727 mijé leké té parashikuara
jané realizuar né vlerén 419,249 mijé leké (minus 191,478 mijé leké&). Né Bashkiné Lushnje, pér
vitin 2021, numri i pérgjithshém i punonjésve éshté miratuar me VKB-né nr. 110, daté 23/12/2020
e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresén nr. 1315/1, daté 31/12/2020, me urdhrin nr. 181, daté
10/12/2020 té Kryetarit té Bashkisé, ku pérfshihet edhe struktura e Drejtorisé sé té Ardhurave
Vendore. Kjo drejtori ka né pérbérje 17 punonjés, té ndaré né 3 sektoré, konkretisht Sektori i
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Regjistrimit dhe Vlerésimit 1 Pérgjegjés i me 7 specialisté nga té cilét, 3 SNL pér biznesin e
vogél dhe 1 SNL pér biznesin e madh, 1 SNL pér taksat familjare & taksén e tokés bujgésore, 1
operator Kontabiliteti dhe agjenteve tatimor, 1 SNL pér Asistencén dhe shérbimin ndaj
tatimpaguesit, Sektori i Kontrollit dhe Zbatimit, 1 Pérgjegjés i Sektorit dhe 4 punonjés dhe
Sektori i Mbledhjes sé Borxhit Tatimor, i pérbéré nga 1 pérgjegjés sektori dhe 2 specialisté.

Titulli i gjetjes 6:Metodologjia gé DAV pérdor pér té realizuar planifikimin vjetor té taksave dhe
tarifave vendore nuk bén t€ mundur njé parashikim real té té ardhurave té veta té Bashkisé
Lushnje.

Situata: Me géllim analizimin e treguesve té planifikimit dhe realizimit té taksave dhe tarifave
vendore nga DAV né Bashkiné Lushnje u kérkua informacion lidhur me metodologjiné qgé
zbatohet né hartimin e planifikimit vjetor té té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore.

Pér hartimin e paketés fiskale dhe té planifikimit vjetor DAV pérpiget t& mbledhé informacion
nga té gjitha drejtorité, sektorét apo strukturat e tjera té bashkisé. Nga auditimi rezultoi se, kéto
struktura nuk kané njé bashképunim efektiv midis tyre duke mos dérguar informacion né DAV i
cili do té pérdoret pér planifikimin e té ardhurave té bashkisé. Si rezultat DAV pér planifikimin e
té ardhurave i referohet kryesisht nivelit té realizimit té vitit paraprak duke pérfshiré né planifikim
edhe njé pjesé té té ardhurave gé mund té vijné nga pagesa e detyrimeve vendore nga subjektet
apo familjet gé jané debitor nga vitet paraardhése sikurse e pércakton kuadri ligjor. Grupi i
auditimit duke iu referuar analizimit té té dhénave té paragitura si dhe shqyrtimit té
dokumentacionit, konstaton probleme né metodologjiné e pérdorur nga DAV pér planifikimin e
taksave dhe tarifave vendore. Pér shembull nése i referohemi nivelit té realizimit té taksés mbi
ndértesat né vitin 2021 éshté 71.2 % (planifikuar 96,977 mijé leké dhe realizuar 69,009 mijé lekg),
taksés sé tokés bujgésore né vitin 2021 éshté 58 % (planifikuar 100,000 mijé leké dhe realizuar
58,047 mijé leké), taksa e ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet e reja éshté 61.7 % (planifikuar
70.250 mijé leké dhe realizuar 43.343 mijé leké&). Taksa mbi truallin paragitet me realizim né
nivelet 155.8 % né vitin 2021 (planifikuar 12.000 mijé leké dhe realizuar 18,695 mijé leké) si dhe
140mijé leké dhe realizuar 313 mijé leké).

Kriteri : Paketa fiskale pér taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Lushnje pér vitin 2021, e
miratuar me VKB-né nr. 111, daté 23/12/2020, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresén nr.
1315 daté 31/12/2020.

Ndikimi: Niveli i planifikimit té té ardhurave té bashkisé nga taksat dhe tarifat vendore ndikon
direkt né hartimin e buxhetit vjetor té€ Bashkisé Lushnje.

Shkaku: Mungesé té bashképunimit ndérmjet drejtorive. Strukturat brenda Bashkisé Lushnje nuk
dérgojné informacionin pérkatés prané DAV sipas pércaktimeve té VKB-ve pér miratimin e nivelit
té taksave dhe tarifave vendore té Bashkisé Lushnje. DAV nga ana e saj né mungesé té kétij
informacioni si dhe nga mos kryerja e analizave té miréfillta nuk arrin njé planifikim efektiv.
Réndésia: E larté

Rekomandim:Drejtoria e té Ardhurave Vendore né Bashkiné Lushnje té bashképunojé me
strukturat e tjera té bashkisé si dhe me ASHK-né degén vendore me géllim grumbullimin né
ményré periodike té informacionit té nevojshém pér planifikimin e té ardhurave té veta té bashkisé.
Gjithashtu, né vijim té analizojé té gjithé zérat e taksave dhe tarifave vendore me géllim
identifikimin e sakté té nivelit té realizimit duke argumentuar dhe dokumentuar nivelet e
planifikimit dhe té realizimit.

Taksa mbi tokén bujgésore.
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Pér vitin 2021 taksa mbi tokén bujgésore éshté realizuar né nivelin 58 % (planifikuar 100,000
mijé leké dhe realizuar 58,047 mijé leké).

Taksa mbi tokén bujgésore llogaritet né€ bazé t€ ligjit nr. 9632, dat€ 30.10.2006, “Pér sistemin e
taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 1 “Baza e taksés mbi tokén bujgésore éshté sipérfagja
e tokés bujgésore, né hektar, né pronési ose pérdorim té taksapaguesit. Sipérfagja e tokés né
pronési pércaktohet sipas dokumenteve (€ e vértetojné até. NE rast té mungesés sé
dokumentacionit té pronésisé, pérdoruesi i tokés bujgésore bén njé veté deklarimet té sipérfages
sé tokés bujgésore, prané bashkisé ku ndodhet toka”. Né Bashkiné Lushnje, dhe né Njésité
Administrative éshté ulur niveli i taksés né masén 30% té vlerés, sipas VKB Nr. 111 daté
23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore né territorin e Bashkis€é Lushnje pér
vitin 20217, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresén nr. 1315 daté 31/12/2020.

Tabelanr. 11: Pasqyra pérmbledhése e gjendjes sé debisé pér taksén e tokés bujgésore né Bashkiné Lushnje

NEé leké
Njésia Té prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisé

Lushnje 45.773.074 6.053.951 7.445.895 59.272.920

Njésia Admin. Kolonje 26.792.824 3.727.111 4.526.357 35.046.292
Njésia Admin. Bubullim 26.302.558 3.679.918 4.832.288 34.814.764
Njésia Admin. Krutje 22.460.006 4.681.297 6.200.031 33.341.334
Njésia Admin. Allkaj 19.296.585 3.257.403 4.573.819 27.127.807
Njésia Admin. Fiershegan 38.677.275 5.068.631 5.512.301 49.258.207
Njésia Admin. Karbunar 29.314.466 4.007.567 4.343.901 37.665.934
Njésia Admin. Hysgjokaj 10.093.329 2.078.747 2.498.975 14.671.051
Njésia Admin. Ballagat 7.861.227 1.195.474 1.470.747 10.527.448
Njésia Admin. Golem 7.861.227 1.195.474 1.470.747 10.527.448
Njésia Admin. Dushk 25.070.130 4.188.411 5.137.550 34.396.091
SHUMA 259.502.701 39.133.984 48.012.611 346.649.296

Burimi: Bashkia Lushnje

Titulli i gjetjes 7:Mos planifikim i sakté dhe mos arkétim i detyrimit té taksés mbi tokén bujgésore.
Situata: Pér vitin 2021 taksa mbi tokén bujgésore éshté realizuar né nivelin 58% (planifikuar
100,000 mijé leké dhe realizuar 58,047 mijé leké).

Taksa mbi tokén bujqésore llogaritet n€ bazeé té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e
taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 1 “Baza e taksés mbi tokén bujgésore éshté sipérfagja
e tokés bujgésore, né hektar, né pronési ose pérdorim té taksapaguesit. Sipérfagja e tokés né
pronési pércaktohet sipas dokumenteve (€ e vértetojné até. Né rast té mungesés sé
dokumentacionit té pronésisé, pérdoruesi i tokés bujgésore bén njé veté deklarimet té sipérfages
sé tokés bujgésore, prané bashkisé ku ndodhet toka”. Né Bashkiné Lushnje, dhe né Njésité
Administrative éshté ulur niveli i taksés né masén 30% té vlerés, sipas VKB Nr. 111 daté
23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore né territorin e Bashkisé Lushnje pér
vitin 20217, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresén nr. 1315 daté 31/12/2020.

Tabela nr. 12: Pasqyra pérmbledhése e gjendjes sé debisé pér taksén e tokés bujgésore né Bashkiné Lushnje

Né leké

Njésia Té prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisé
Lushnje 45.773.074 6.053.951 7.445.895 59.272.920
Njésia Admin. Kolonje 26.792.824 3.727.111 4.526.357 35.046.292
Njésia Admin. Bubullim 26.302.558 3.679.918 4.832.288 34.814.764
Njésia Admin. Krutje 22.460.006 4.681.297 6.200.031 33.341.334
Njésia Admin. Allkaj 19.296.585 3.257.403 4.573.819 27.127.807
Njésia Admin. Fiershegan 38.677.275 5.068.631 5.512.301 49.258.207
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Njésia Admin. Karbunar 29.314.466 4.007.567 4.343.901 37.665.934
Njésia Admin. Hysgjokaj 10.093.329 2.078.747 2.498.975 14.671.051
Njésia Admin. Ballagat 7.861.227 1.195.474 1.470.747 10.527.448
Njésia Admin. Golem 7.861.227 1.195.474 1.470.747 10.527.448
Njésia Admin. Dushk 25.070.130 4.188.411 5.137.550 34.396.091
SHUMA 259.502.701 | 39.133.984 | 48.012.611 346.649.296

Burimi: Bashkia Lushnje

Realizimi i vjeljes sé taksés sé tokés pér Bashkiné Lushnje dhe Njésité Administrative dhe numri
i familjeve debitore pér vitin 2021 éshté paraqitur né tabelén e bashkélidhur. Nga viti 2020 né vitin
2021 debia éshté rritur né vlerén 8,878,627 leké, si pasojé e mos likuidimeve.

Detyrimi prej 346,649,296 leké pérbén té ardhura té munguara pér buxhetin e Bashkisé Lushnje.

Kriteri: Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23,
pika 1, aneksi 2. VKB Nr. 111 daté 23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore
né territorin e Bashkis€ Lushnje pér vitin 20217, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresén nr.
1315 daté 31/12/2020

Ndikimi: Mos planifikim i sakté i té ardhurave nga taksa e tokés bujgésore, rezulton né mungesé
té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Lushnje.

Shkaku: Mungesa e bashképunimit efektiv midis strukturave té Bashkisé Lushnje.

Réndésia:E larté

Rekomandim:Drejtoria e té Ardhurave Vendore, té marr masa pér planifikimin dhe arkétimin e
detyrimeve pér taksén e tokés né vlerén 346,649,296 leké.

Taksa e ndikimit né infrastrukturé

Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet llogaritet né bazé té pércaktimeve té ligjit nr.
9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar , neni 9, pika 3/c “pér
ndértesat, té cilat jané né proces legalizimi, taksa e ndikimit né infrastrukturé e ndértimeve té reja
éshté 0,5 pér qgind e vlerés sé investimit. Leja e legalizimit Iéshohet vetém pasi té jeté vértetuar
pagesa e taksés nga taksapaguesi” dhe VKM-sé nr. 860, daté 10.12.2014 “ Pér pércaktimin e
ményrés sé mbledhjes dhe administrimit té té ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té
zbatueshme pér legalizim”, pika 5 “Taksa vendore e ndikimit né infrastrukturé, pér ndértimet e
legalizuara, pavarésisht nga funksioni i tyre, té llogaritet, arkétohet dhe administrohet nga njésité
e geverisjes vendore, né pérputhje me pércaktimet e ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin
e taksave vendore”, i ndryshuar. Pér zbatimin e késaj pike, drejtorité e ALUIZNI-t, t& véné né
dispozicion té njésive té geverisjes vendore, né momentin e dérgimit pér regjistrim né ZVRPP, té
dhénat e ndértimeve gé pajisen me leje legalizimi”. Né mbéshtetje té ligjit nr. 98/2020 “Pér njé
ndryshim né ligjin nr. 9632, dt. 30/10/2006, “Pér Sistemin e Taksave Vendore” neni 1 1 higet e
drejta e depozitimit prané ASHK t€ pagesés té taksés t&€ Ndikimit né Infrastrukturé, “Shfuqizimi
nenit 27 pika C”. Me hyrjen ne fuqi té kétij ligji Bashkia Lushnje ka detyrim pér arkétimin e késaj
takse. Né Bashkiné Lushnje struktura gé administron dokumentacionin dhe pérllogarit vlerén e
taksés sé ndikimit né infrastrukturé referuar kérkesave ligjore té sipér cituara pér subjektet dhe
qytetarét qé pajisen me certifikatén e pronésisé éshté Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té
Territorit (DPZhT).

Titulli i gjetjes 8:Mos arkétim i taksés sé ndértimeve té reja qé pajisen me certifikatén e pronésisé
(taksa e legalizimeve)

Situata:Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet llogaritet né bazé té pércaktimeve té
ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar , neni 9, pika 3/c
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“pér ndértesat, té cilat jané né proces legalizimi, taksa e ndikimit né infrastrukturé e ndértimeve
té reja éshté 0,5 pér gind e vlerés sé investimit. Né mbéshtetje té ligjit nr. 98/2020 “Pér njé
ndryshim né ligjin nr. 9632, dt. 30/10/2006, “Pér Sistemin e Taksave Vendore” neni 1 i hiqet e
drejta e depozitimit prané ASHK t€ pagesés té taksés t€ Ndikimit né Infrastrukturé, “Shfuqizimi
nenit 27 pika C”. Me hyrjen ne fuqi té kétij ligji Bashkia Lushnje ka detyrim pér arkétimin e késaj
takse. Né Bashkiné Lushnje struktura qé administron dokumentacionin dhe pérllogarit vierén e
taksés sé ndikimit né infrastrukturé referuar kérkesave ligjore té sipér cituara pér subjektet dhe
qytetarét qé pajisen me certifikatén e pronésisé éshté Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té
Territorit (DPZNT).

Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me ecuriné e pagesave qé kryhen nga qytetarét qé pérfitojné
certifikatén e pronésisé né pérfundim té procesit té legalizimit pér taksén e ndikimit né
infrastrukturé konstatohet se:

- Detyrimi nga Taksa e ndikimit né infrastrukturé pér periudhén 2015-2020 éshté né vlerén
15,337,415.55 dhe nr. total i debitoréve éshté 529.

- Numri total i lejeve té legalizimit té kryera gjaté vitit 2021 éshté 915.

Ku 907 prej tyre jané qytetare me vleré 30 211 559.84 dhe 8 prej tyre jané leje té dhéna pér
kishat dhe xhamité té cilat jané té pérjashtuar nga kjo taksé me njé vleré prej 582,142.7 leké.

a) Noa lista e lejeve té legalizimit pér vitin 2021 deri mé tani kané paguar 268 qytetaré dhe vlera
e paguar éshté 5,404,410 leké, 8 leje té dhéna pér kishat dhe xhamité té cilat jané té pérjashtuar
nga kjo taksé

b) Debitoré nga lista e lejeve té legalizimit pér vitin 2021 deri mé tani jané 639 qytetaré dhe
vlera éshté 24,807,149.84 leké.

- Detyrimi nga Taksa e ndikimit né infrastrukturé pér periudhén 2015-2020 éshté né vlerén
15,337,415.55 leké, shumé e cila pérbén té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Lushnje
dhe pér periudhén viti 2021 duhej té arkétoheshin 24,807,149.84 leké, shumé e cila pérbén té
ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Lushnje.

Konstatohet se nga ana e saj DPZhT lidhur me qytetarét qé rezultojné debitoré ka béré njoftimin
e tyre duke iu kérkuar pagesén e detyrimit pér taksén e ndikimit né infrastrukturé. Qytetarét jané
njoftuar me ané té njésive administrative pérkatése pér kété detyrim me shkresén Nr.5211 Prot. dt
23/07/2021 si dhe i éshté dérguar fatura né banesé me ané té njésive administrative pérkatése me
ané té shkresave: nr. 6879 Prot. daté 22.09.2021, nr. 7246 Prot. daté 01.10.2021 dhe nr. 7953 Prot.
daté 22.10.2021.

Pér sa mé sipér ngarkohen me pérgjegjési, znj. M. H., Drejtor i Drejtorisé sé Planifikimit dhe
Zhvillimit té Territorit.

Kriteri: Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006, Pér sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika
4, neni 27.

Ligji nr. 95/2018  pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, Pér sistemin
e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c.

Ligji nr. 98/2020 ““ pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006,“Pér sistemin
e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “né nenin 27, pika 3, shkronja “c”.

VKB Nr. 111 daté 23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore né territorin e
Bashkisé Lushnje pér vitin 20217, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresén nr. 1315 daté
31/12/2020

Ndikimi: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Lushnje, nga mos arkétimi i vlerés sé
taksés sé ndikimit né infrastrukturé prej 40,144,565.3 leké.
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Shkaku: Mos marrje e ploté e masave nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit né
bashképunim me Drejtoriné e té Ardhurave Vendore pér té béré té béré t¢ mundur arkétimin e
pagesés sé taksés sé legalizimeve nga subjektet/familjet gé kané pérfituar certifikatén e pronésisé.
Réndésia:E larté

Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit t¢ dérgojé periodikisht
informacion n€ Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitoré pér “Taksén e
ndikimit né infrastrukturé pér legalizimet” dhe n€ bashképunim té marrin masa administrative e
ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet e reja gé jané legalizuar
pér 1168objekte té legalizuara me vleré 40,144,565.3 leké. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisé
Lushnje té bashképunohet me Agjenciné Shtetérore té Kadastrés (ASHK), pér bllokimin e
veprimeve né dhénien e certifikatés sé pronésisé deri né kryerjen e pagesave té taksés sé ndikimit
né infrastrukturé.

Taksa dhe tarifa vendore
Tabela nr. 13: Taksa pér tarifén e pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit (familjaréve)

Njésia Té prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisé
Lushnje 294.545.231 36.057.288 38.547.650 369.150.169
Njésia Admin. Kolonje 16.767.285 1.696.997 1.852.052 20.316.334
Njésia Admin. Bubullim 5.590.269 537.950 600.000 6.728.219
Njésia Admin. Krutje 8.313.796 1.272.480 1.468.647 11.054.923
Njésia Admin. Allkaj 3.802.771 341.247 457.714 4.601.732
Njésia Admin. Fiershegan 19.298.465 1.564.206 2.115.083 22.977.754
Njésia Admin. Karbunar 2.643.524 809.748 856.368 4.309.640
Njésia Admin. Hysgjokaj 831.682 146.631 221.673 1.199.986
Njésia Admin. Ballagat 1.513.013 336.130 397.467 2.246.610
Njésia Admin. Golem 1.513.013 336.130 397.467 2.246.610
Njésia Admin. Dushk 9.481.790 1.424.032 3.111.100 14.016.922
SHUMA 364.300.839 44.522.839 50.025.221 458.848.899

Vlera totale e debisé pér tarifén e pastrimit, ndri¢imit, gjelbérimit (familjaréve) éshté 458,849,899
leké, té ardhura té munguara pér bashkiné Lushnje, nga té cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén
50,025,221 leké.

Tabela nr. 14: Taksa e ndértesés (kategoria familjare)

Njésia Té prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisé

Lushnje 157.720.333 27.558.401 31.317.779 216.596.513
Njésia Admin. Kolonje 10.596.286 2.105.046 2.209.917 14.911.249
Njésia Admin. Bubullim 3.467.172 488.936 502.609 4.458.717
Njésia Admin. Krutje 6.542.781 1.130.925 1.238.636 8.912.342
Njésia Admin. Allkaj 2.735.476 333.019 449.231 3.517.726
Njésia Admin. Fiershegan 10.459.338 2.053.525 2.163.850 14.676.713
Njésia Admin. Karbunar 7.047.605 2.079.109 2.179.749 11.306.463
Njésia Admin. Hysgjokaj 1.128.831 243.042 277.089 1.648.962
Njésia Admin. Ballagat 2.930.974 675.300 764.157 4.370.431
Njésia Admin. Golem 2.930.974 675.300 764.157 4.370.431
Njésia Admin. Dushk 6.701.346 1.401.017 1.650.443 9.752.806
SHUMA 212.261.116 38.743.620 43.517.617 294.522.353

Vlera totale e debisé pér taksén e ndértesés (familjaréve) éshté 294,522,353 leké, té ardhura té
munguara pér bashkiné Lushnje, nga té cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén 43,517,617 leké.

Tabela nr. 15: Taksa mbi truallin (kategoria familjare)
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Njésia Té prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisé

Lushnje 6.227.501 1.253.364 1.321.269 8.802.134
Njésia Admin. Kolonje 710.258 211.462 227.557 1.149.277
Njésia Admin. Bubullim 272.294 45.892 47.376 365.562
Njésia Admin. Krutje 536.685 113.255 134.402 784.342
Njésia Admin. Allkaj 225.386 34.554 49.582 309.522
Njésia Admin. Fiershegan 837.916 278.115 241.285 1.357.316
Njésia Admin. Karbunar 1.057.940 269.844 282.672 1.610.456
Njésia Admin. Hysgjokaj 143.017 31.592 35.535 210.144
Njésia Admin. Ballagat 212.165 55.550 61.560 329.275
Njésia Admin. Golem 467.979 104.858 117.113 689.950
Njésia Admin. Dushk 716.335 179.105 210.507 1.105.947
SHUMA 11.407.476 2.577.591 2.728.858 16.713.925

Vleratotale e debisé pér taksén mbi truallin (familjaréve) éshté 16,713,926, té ardhura té munguara
pér bashkiné Lushnje, nga té cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén 2,728,858 leké.

Titulli i gjetjes 9:Mos arkétim i taksés pér tarifén e pastrimit, ndricimit, gjelbérimit, taksés sé
ndértesés dhe taksés sé truallit (kategoria familjarét)

Situata:Administrimi i taksave dhe tarifave vendore pér subjektet fizik/juridik ku pérfshihen
regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, né Bashkiné Lushnje kryhet né programin
Excel. Drejtoria e Té Ardhurave Vendore, cdo informacion gé grumbullon nga njésité
administrative dhe nga veté strukturat e Bashkisé Lushnje i administron né Excel né mungesé té
njé sistemi té miréfillté pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore. Té dhénat jané regjistra
né formé tabelore dhe sipas rasteve me aplikim té formulave pér llogaritjen e shumave dhe
pérgindjeve. Né bashkiné Lushnje debia mbi taksén pér tarifén e pastrimit, ndricimit, gjelbérimit,
taksén e ndértesés dhe taksén e truallit ka arritur né vlerén 770,086,178 leké nga té cilat:

vlera totale e debisé pér tarifén e pastrimit, ndricimit, gjelbérimit (familjaréve) éshté 458,849,899
leké, té ardhura té munguara pér bashkiné Lushnje, nga té cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén
50,025,221 leké. Vlera totale e debisé pér taksén e ndértesés (familjaréve) éshté 294,522,353 leké,
té ardhura t€ munguara pér bashkiné Lushnje, nga té cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén
43,517,617 leké dhe vlera totale e debisé pér taksén mbi truallin (familjaréve) éshté 16,713,926,
té ardhura t€ munguara pér bashkiné Lushnje, nga té cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén
2,728,858 leké.

Kriteri: Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006,Pér sistemin ¢ taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika
4, neni 27.

Ligji nr. 95/2018  pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006,“Pér sistemin
e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c.

Ligji nr. 98/2020 ““ pér disa ndryshime dhe shtesané ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006,“Pér sistemin
e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “né nenin 27, pika 3, shkronja “c”.

VKB Nr. 111 daté 23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore né territorin e
Bashkis€ Lushnje pér vitin 20217, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresén nr. 1315 daté
31/12/2020

Ndikimi: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Lushnje, nga mos arkétimi i vlerés sé
taksés sé ndértesés, taksés pér tarifén e pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit dhe pér taksén mbi truallin
(kategoria e familjaréve) né vlerén prej 770,086,178 leké.

Shkaku: Mos marrje e ploté e masave nga Drejtoria e té Ardhurave Vendore né bashképunim me
strukturat e tjera né Bashkiné Lushnje pér té béré té béré t&¢ mundur arkétimin e pagesés sé taksés

38



sé ndértesés, taksés pér tarifén e pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit dhe pér taksén mbi truallin
(kategoria e familjaréve).

Réndésia:E larté

Rekomandim: Drejtoria e té Ardhurave Vendore né Bashkiné Lushnje té marré té gjitha masat
me géllim arkétimin e detyrimeve té prapambetura né vlerén totale 770,086,178 leké. Vlera e cila
i pérket detyrimeve pér taksén e ndértesés (familjaréve) 294,522,353 leké, pér tarifén e pastrimit,
ndrigcimit, gjelbérimit (familjaréve) 458,849,899 leké dhe pér taksén mbi truallin (familjaréve)
16,713,926.

Tabela nr. 16: Pasqyra e bizneseve debitoré sipas njésive (e pérmbledhur) né leké

_ . - Totali i | TOTALI
Kategorité Totali i Debisé Kamatés (Debi+Kamatg) SHUMA
oyt 26,399,764.95 18,529,520 44,929,284.95
Biznesi 1 VOGR! e T Administrative | 29.033.342.1 4,561,208 335045500 | (002383505
. Qytet 191,830,276.33 35,513,943 227,344,219.33
Biznesi i Madh  =Xee TR dministrative | 58,314,653.87 6,867,492 6518214587 | 202926,3652
TOTALI 305,578,037.25 65,472,163 371,050,200.25

Burimi: Bashkia Lushnje

Jané marré masa pér arkétimin e detyrimeve debitoré, duke ribéré njoftim vlerésimet tatimore
vendore pér té gjithé subjektet debitoré. Bazuar né nenin 70 pika 3, té ligjit nr. 9920, daté
19.05.2008 “Pér Procedurat tatimore”, i ndryshuar, duke ndjekur rrugét e méposhtme: Edhe pas
dérgimit té shkres€s “Njoftim dhe kérkesé pér té paguar” subjekti nuk ka ndé€rmarré masa pér
pagesén e detyrimit tatimor, Drejtoria e té Ardhurave Vendore ka filluar zbatimin e masave
shtrénguese pérkatésisht né zbatim té ligjit té sipércituar Nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipérisé€” i ndryshuar Neni 90 “Urdhri i bllokimit té llogarive bankare
té tatimpaguesit”

Shuma e bllokuar kalon pér llogari té€ administratés tatimore sipas procedurés sé pércaktuar me
udhézim té Ministrit té Financave, Konkretisht:

- Njoftim pér vendosje urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 7745 daté 18/10/2021

- Njoftim pér vendosje urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 7975 daté 25/10/2021

- Njoftim pér vendosje urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 9374 daté 06/12/2021

- Njoftim pér vendosje urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 6118 daté 30/8/2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8802 daté 17.11.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8663 daté 15.11.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8121 daté 28.10.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 171 daté 11.01.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8386 daté 04.11.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 6661 daté 16.09.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 4946 daté 13.07.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 4896 daté 12.07.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 3922 daté 07.06.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 3589 daté 25.05.2021

- Urdhér bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 3190 daté 07.05.2021

Pas bllokimit té llogarive dhe informacionit té vendosur né dispozicion, Drejtoria e té Ardhurave
Vendore ka nxjerré urdhra ekzekutimi pér llogarité bankare té té gjithé subjekteve té ciléve ju
éshté konstatuar se kané gjendje pozitive né llogarité bankare, duke pérmbushur késhtu detyrimin
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ligjor t& pérmendur mé sipér. Drejtoria e t& Ardhurave Vendore ka filluar zbatimin e masave
shtrénguese pérkatésisht né zbatim té ligjit té sipércituar, si dhe kérkon bashképunim dhe bllokim
té shérbimit ndaj subjekteve debitoré nga Drejtorité brenda institucionit té Bashkisé si dhe nga
Ndérmarrjet vartése té Bashkisé Lushnje.

Né zbatim té ligjit té sipércituar Nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén
e Shqipéris€” 1 ndryshuar Neni 91, “Masa e sigurimit té detyrimit tatimor” 1. Nése tatimpaguesi
nuk paguan né datén e caktuar detyrimin tatimor, né pérputhje me nenin 89 té kétij ligji, detyrimi
tatimor | papaguar sigurohet né favor té administratés tatimore mbi té gjithé pasuriné e
tatimpaguesit, né masén e nevojshme, pér té pérmbushur detyrimin tatimor té tij. 2. Masa e
sigurimit té detyrimit tatimor té papaguar mund té jeté, sipas rastit, barré siguruese dhe/ose barré
hipotekore. Vendimi pér té vendosur njé barré siguruese dhe/ose barré hipotekore mbi pasuriné e
tatimpaguesit béhet me shkrim nga drejtori i drejtorisé rajonale tatimore apo drejtuesi i njésisé sé
ngjashme me té ose titullari i zyrés tatimore té geverisjes vendore. 3. Para vendosjes sé njé barre
siguruese dhe/ose barre hipotekore mbi pasuriné e tatimpaguesit, ky i fundit duhet té njoftohet me
shkrim.

- Njoftimi duhet té pérmbajé té gjithé informacionin lidhur me to. Njoftim pér vendosje urdhér
Barré hipotekore nr. Prot 8677 daté 15/11/2021

- Njoftim pér vendosje urdhér Barré hipotekore nr. Prot 8548 daté 10/11/2021

- Njoftim pér vendosje urdhér Barré hipotekore nr. Prot 9264 daté 01/12/2021

Jané llogaritur sanksione né formé gjobe ndaj subjekteve (kamatévonesa) né masén 0.06% pér ¢do
dité, pér mos pagimin e detyrimeve né afat, sipas nenit 114 té€ ligjit nr. 9920 dat€ 19.05.2008” Pér
Procedurat tatimore né RSH”.

Titulli_i_gjetjes 10:Mbi administrimin e taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Lushnje
(kategoria biznes).

Situata: Administrimi i taksave dhe tarifave vendore pér subjektet fizik/juridik ku pérfshihen
regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, né Bashkiné Lushnje kryhet né programin
Excel. Drejtoria e Té Ardhurave Vendore, c¢cdo informacion gé grumbullon nga njésité
administrative dhe nga veté strukturat e Bashkisé Lushnje i administron né Excel né mungesé té
njé sistemi té miréfillté pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore. Té dhénat jané regjistra
né formé tabelore dhe sipas rasteve me aplikim té formulave pér llogaritjen e shumave dhe
pérgindjeve.

Mungesa e njé sistemi té miréfillté pér menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore ka efekt té
drejtpérdrejté né saktésiné e informacionit qé pérpunojné punonjésit e DAV duke rezultuar né
gabime né llogaritjen e detyrimeve apo kamaté vonesave. Regjistrimi, pérpunimi dhe ruajtja e té
dhénave vetém né programin Excel paraget njé risk té larté edhe ndaj defekteve té ndryshme
teknike té kompjuteréve me pasojé humbjen e té dhénave té DTTV. Gjithashtu, administrimi i
taksave dhe tarifave vendore €shté edhe detyrim i ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin e
Taksave Vendore” 1 ndryshuar; neni 4, zbatimi 1 sistemit tatimor né€ Republikén e Shqipérisé pika
7, “Prané ¢do bashkie krijohet regjistri i taksave vendore dhe taksapaguesve vendoré”. Viera e
debitoréve pér biznesin e vogél duke llogaritur edhe kamaté vonesat shkon né vlerén
78,523,836.05, pér biznesin e madh 292,526,365.2 leké, né total 371,050,200.25 leké, té ardhura
té munguara pér Bashkiné Lushnje.

Tabela nr. 17: Pasqyra e bizneseve debitoré sipas njésive (e pérmbledhur) né leké

L 2 A - Totali i | TOTALI
Kategorité Totali i Debisé Kamatés (Debi+Kamate) SHUMA
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oyt 26,399,764.95 18,529,520 44,929,084.95

Biznesi 1 VOGR! e Administrative | 29.033.342.1 4,561,208 335045501 | (002383505
- Qytet 191,830,276.33 35,513,043 227,344,219.33

Biznesi i Madh I =e T A dministrative | 58,314,653.87 6,867,492 6518214587 | 2022263652

TOTALI 305,578,037.25 65,472,163 371,050,200.25

Burimi: Bashkia Lushnje
Jané marré masa pér arkétimin e detyrimeve debitoré, duke ribéré njoftim vlerésimet tatimore
vendore pér té gjithé subjektet debitoré. Bazuar né nenin 70 pika 3, té ligjit nr. 9920, daté
19.05.2008 “Pér Procedurat tatimore”, i ndryshuar, duke ndjekur rrugét e méposhtme: Edhe pas
dérgimit t€ shkresés “Njoftim dhe kérkes€ pér t€ paguar” subjekti nuk ka ndérmarré masa pér
pagesén e detyrimit tatimor, Drejtoria e té¢ Ardhurave Vendore ka filluar zbatimin e masave
shtrénguese pérkatésisht né zbatim té ligjit té sipércituar Nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipérisé€” i ndryshuar Neni 90 “Urdhri i bllokimit t€ llogarive bankare
té tatimpaguesit”
Kriteri:Ligji nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; neni 4,
zbatimi i sistemit tatimor né Republikén e Shqipérisé pika 7.
Ndikimi:Mungesa e njé sistemi té miréfillté pér menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore ka
efekt té drejtpérdrejté né saktésiné e informacionit qé pérpunojné punonjésit e DAV.
Shkaku: Mos angazhim i nivelit drejtues pér té vendosur né objektivat e bashkisé krijimin e njé
sistemi pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore.
Réndésia:E larté
Rekomandim: Bashkia Lushnje té marré masa qé té ngrejé njé sistem pér administrimin e taksave
dhe tarifave vendore me géllim automatizimin e procesit, ruajtjen e té dhénave dhe gjenerimin e
faturave pér taksat dhe tarifat vendore té bashkisé, krijimin e listés sé subjekteve sipas njésive
administrative, identifikimin e subjekteve debitoré duke llogaritur borxhin, kamatévonesat etj si
dhe t& marr masa pér arkétimin e vlerés debitore té biznesit té vogél dhe t¢ madh, né total
371,050,200.25 leké, té ardhura té€ munguara pér Bashkiné Lushnje.
Subjektet gé tregtojné karburant dhe gaz
Pér periudhén e auditimit vitin 2021 nuk jané marr masa mbi kéto subjekte. Bashkia Lushnje ka
dérguar informacion né Ministriné e infrastrukturés dhe Energjetikés, si dhe Inspektoratin
Shtetéror Teknik dhe Industrial me shkresén nr. 300, Prot. daté 13.01.2022 si dhe ka kérkuar
marrjen e masave nga ana e tyre pér bllokimin e té gjithé karburanteve dhe pikave té tregtimit té
gazit té cilat nuk jané té pajisura me Autorizimin pérkatés , si dhe Autoritetit Rrugor Shqiptaré
pér marrjen e masave pér té gjithé ata subjekte té cilét nuk jané té pajisur me autorizimin e hyrje-
dalje né autostradé. Njé dokument i domosdoshém pér pikat e karburantit pér pajisjen e tyre me
autorizim pér tregtim me pakice té karburanteve , né zbatim té VKM Nr. 344 daté 19.04.2017,
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr. 970 daté 02.12.2015, t& Késhillit t&€ Ministrave
“Pér pércaktimin e procedurave dhe t€ kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés
bruto dhe nénprodukteve té saj”” pika 15.1 “Né pérputhje me legjislacionin né fugi, organi gé ka
pér detyré té japé licencén informon menjéheré, inspektoratin shtetéror pérgjegjés dhe
bashképunon me té pér marrjen e masave té bllokimit té veprimtarisé sé subjekteve gé ushtrojné
pa licencé aktivitetin e tregtimit me pakicé té karburanteve, gazit té€ Iéngshém, té naftés pér
automjetet, vajrave lubrifikante dhe léndéve djegése, pér pérdorim nga konsumatorét fundore”.
Nga ana e institucioneve té sipérpérmendura nuk é&shté ndérmarr asnjé masé pér moslejimin e
ushtrimit te aktivitetit pér kéto subjekte.
Grupi i auditimit auditoi dokumentacionin lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizim pér
ushtrimin e aktivitetit né zbatim t€ legjislacionit né fuqi, ligjit nr. 8450, daté 24.2.1999 “Pér
pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit dhe nénprodukteve t€ tyre”, i ndryshuar
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me ligjin nr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né ligjin nr. 8450, daté 24.2.1999, “pér
pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, gazit dhe nénprodukteve té tyre”, t€ ndryshuar,
neni 4, neni 20/pika 2, VKM nr. 344, daté 19.04.2017 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né KVM
nr. 970, daté 02.12.2015, pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e licencave
pér tregtimin e nafté€s bruto dhe nénprodukteve té saj”, pika2/9 “Pagesa pér dhénien dhe
pérséritjen e licencave pér stacionet e shitjes sé karburanteve, gazit té léngshém, té naftés pér
automjetet dhe vajrat lubrifikante, éshté 3,000,000 (tre milioné) leké pér Bashkiné e Tiranés dhe
1,000,000 (njé milion) leké pér bashkité e tjera”, dhe pagesén e detyrimeve pér taksat dhe tarifat
vendore pér vitet 2020-2021.

Aktiviteti pér tregti karburanti dhe tregti gazi ushtrohet nga 58 subjekte me status AKTIVE né
Qendrén Kombétare té Biznesit nga té cilét 48 subjekte me aktivitet karburant dhe 10 me aktivitet
tregti gazi , gjithashtu 20 subjekte nuk e ushtrojné mé aktivitetin pasi jané me status ¢regjistruar
ose pezulluar. Né territorin e Bashkisé Lushnje pér periudhén objekt auditimi jané konstatuar pér
vitin 2021 pa licencén e tregtimit me pakicé té karburantit dhe licencén pér njésité e shitjes sé
Iéndéve djegése dhe bombolave té gazit, 33 subjekte karburante jané té pajisura me licencén
pérkatése dhe 27 nuk jané té pajisura, si dhe 5 subjekte tregti gazi jané té pajisura me licencén
pérkatése dhe 5 nuk jané té pajisura.

Drejtoria e Shérbimeve té marré masa pér arkétimin e debisé sé subjekteve gé tregtojné me pakicé
karburantin, pér njésité e shitjes sé léndéve djegése dhe bombolave té gazit né vlerén 27,500,000
leké, té ardhura té munguara pér Bashkiné Lushnje.

Titulli i gjetjes 11:Ushtrimi i aktivitetit né shkelje té dispozitave ligjore nga subjektet gé tregtojné
Iéndéve djegése.

Situata: Aktiviteti pér tregti karburanti dhe tregti gazi ushtrohet nga 58 subjekte me status
AKTIVE né Qendrén Kombétare té Biznesit nga té cilét 48 subjekte me aktivitet karburant dhe 10
me aktivitet tregti gazi, gjithashtu 20 subjekte nuk e ushtrojné mé aktivitetin pasi jané me status
cregjistruar ose pezulluar. Né territorin e Bashkisé Lushnje pér periudhén objekt auditimi jané
konstatuar pér vitin 2021 pa licencén e tregtimit me pakicé té karburantit dhe licencén pér njésité
e shitjes sé léndéve djegése dhe bombolave té gazit, 33 subjekte karburante jané té pajisura me
licencén pérkatése dhe 27 nuk jané té pajisura, si dhe 5 subjekte tregti gazi jané té pajisura me
licencén pérkatése dhe 5 nuk jané té pajisura. Bashkia Lushnje ka dérguar informacion né
Ministriné e infrastrukturés dhe Energjetikés, si dhe Inspektoratin Shtetéror Teknik dhe Industrial
me shkresén nr. 300, Prot. daté 13.01.2022 si dhe ka kérkuar marrjen e masave nga ana e tyre pér
bllokimin e té gjithé karburanteve dhe pikave té tregtimit té gazit té cilat nuk jané té pajisura me
Autorizimin pérkatés, si dhe Autoritetit Rrugor Shqiptaré pér marrjen e masave pér té gjithé ata
subjekte té cilét nuk jané té pajisur me autorizimin e hyrje-dalje né autostradé. Njé dokument i
domosdoshém pér pikat e karburantit pér pajisjen e tyre me autorizim pér tregtim me pakice té
karburanteve , né zbatim t€ VKM Nr. 344 daté 19.04.2017, “Pér disa ndryshime dhe shtesa né
vendimin nr. 970 daté 02.12.2015, t&¢ K&shillit t€ Ministrave “Pér pércaktimin e procedurave dhe
té kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve t€ saj” pika
15.1 “Né pérputhje me legjislacionin né fuqi, organi q€ ka pér detyré té japé licencén informon
menjéheré, inspektoratin shtetéror pérgjegjés dhe bashképunon me té pér marrjen e masave té
bllokimit té veprimtarisé sé subjekteve gé ushtrojné pa licencé aktivitetin e tregtimit me pakicé té
karburanteve, gazit té Iéngshém, té naftés pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe Iéndéve djegése,
pér pérdorim nga konsumatorét fundore”. Nga ana e institucioneve té sipérpérmendura nuk &éshté
ndérmarr asnjé masé pér moslejimin e ushtrimit te aktivitetit pér kéto subjekte. Drejtoria e
Shérbimeve té marré masa pér arkétimin e debisé sé subjekteve gé tregtojné me pakicé
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karburantin, pér njésité e shitjes sé léndéve djegése dhe bombolave té gazit né vlerén 27,500,000
leké, té ardhura té munguara pér Bashkiné Lushnje.

Kriteri: Ligji nr. 8450, daté 24.2.1999 “Pé&r pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té
gazit dhe nénprodukteve t€ tyre”, i ndryshuar me ligjinnr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né
ligjinnr. 8450, daté 24.2.1999, “pér pérpunimin,transportimin dhe tregtimin e naftés,gazit dhe
nénprodukteve té tyre”, téndryshuar, neni 4, neni 20, pika 2.

Ndikimi:Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Lushnje.

Shkaku:Mos ndjekja e hapave ligjoré pér subjektet qé vazhdojné té ushtrojné aktivitet pa
autorizim edhe pse jané njoftuar nga DAV.

Réndésia:E larté

Rekomandim:Drejtoria e Shérbimeve té bashképunoj me Autoritetin Rrugor Shqiptaré si dhe té
marré masa pér arkétimin e debisé sé subjekteve gé tregtojné me pakicé karburantin, pér njésité e
shitjes sé léndéve djegése dhe bombolave té gazit né vlerén 27,500,000 leké, té ardhura té
munguara pér Bashkiné Lushnje.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési, z. E. K., Drejtor i
Drejtorisé sé té ardhurave.

2.3 Mbi vlerésimin e raportimit financiar, pér té arritur né opinionin pér pasqyrat financiare
pér vitin 2021.

Baza ligjore pér mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare éshté:

Pér vitin 2021 nga njésia shpenzuese “Bashkia Lushnje” éshté béré né zbatim tékérkesave té nenit
3 dhe 61 té ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Pér menaxhimin ¢ sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipéris€” 1 ndryshuar, nenit 6 té ligjit nr. 10296, daté 8/07/2010 “Pér menaxhimin Financiar dhe
kontrollin” i ndryshuar, nenit 10 dhe 11 t& ligjit nr. 25, daté 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare”, VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe
rregullave kontabél” pjesa e paré “Rregulla té pérgjithshme” Kapitulli i paré “Mbajtia e
kontabilitetit” dhe Planit Kontabél té€ miratuar pér institucionet dhe udhézimi i MF nr. 5, daté
21.02.2022” Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e té pasqyrave financiare
vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme.

Hartimi i pasqyrave financiare té konsoliduar.

Bashkia Lushnje pér dy vitet 2021, nuk ka hartuar Pasqyrat Financiare té Konsoliduar té njésive
té varésisé, me argumentin se jané njési shpenzuese me vete dhe rakordojné me degén e thesarit
Lushnje. Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare Pasqgyrat financiare jané té firmosura nga
Kryetar i Bashkisé Lushnje, né cilésiné e Népunésit Autorizues dhe Drejtor Ekonomik né cilésiné
e Népunésit Zbatues, si dhe jané té dérguara né Degén e Thesarit Lushnje pér vitin ushtrimor mé
daté 31.03.2021 brenda afatit ligjor.

Rakordimi i pasgyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit té dyté si dhe me treguesit e
realizimit té buxhetit.

Pér vitin 2021 nga verifikimi pér ¢do muaj i ditarit kontabél té bankés sipas natyrés pér shpenzimet
e klasés 6 dhe klasés 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazé ekstrate banke (dokumenti i nxjerrjes
sé llogarisé nga thesari pér cdo muaj) pér shumat pér ¢do llogari dhe né total mujor e vjetor rezultoi
se nuk ka diferenca. Pér kété jané pérdorur ditari i bankés i mbajtur sipas natyrés pér autorizimet
buxhetore (celjet) dhe pérdorimi fondeve sipas llojit té shpenzimeve.

Pohimet e testeve té kryera rreth mbajtjes sé kontabilitetit té Aparatit Bashkisé.
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Sirezultat i testeve té kryera pohojmé se: - Kontabiliteti éshté mbajtur i ploté pér té gjitha veprimet
kontabél té rezultuara nga kryerja e veprimeve ekonomike, mbi bazén e dokumentacionit bazé dhe
justifikues.

- Né bashkiné Lushnje, kontabiliteti éshté organizuar dhe mbahet né ményré informatike né
program “Excel”

- Jané zbatuar drejt parimet e pérgjithshme pér pérgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e
kontabilitetit, sipas pércaktimeve té dispozitave ligjore pér kontabilitetin.

- Azhurnimet e veprimeve ekonomike jané né ményré kronologjike dhe kontabilizimet e tyre jané
kryer né ditarét e bankeés, té arkés, magazinés, té pagave etj por nuk jané mbajtur partitarét pér
llogarité kreditore e debitoré. Kéto libra kontabél jané bartés té informacionit té regjistruar né
ményré kronologjike té efekteve té veprimeve té kryera, té marra nga dokumentet vértetuese.

- Né térési organizimi i mbajtjes sé kontabilitetit ka mundésuar nxjerrjen e gjendjeve té llogarive
sipas klasave, nisur nga dokumentet bazé justifikuese, té cilat jané té dhéna bazé té hyra né
kontabilitet.

- Plotésimi i dokumenteve bazé e justifikues éshté béré né ményré té ploté, pasi pérshkruajné me
vértetési veprimin ose ngjarjen, pérmban te dhéna per shkakun e veprimit, 59 datén dhe vendin e
kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato te vlerés, personat ge kane urdhéruar dhe ekzekutuar
veprimin me te dhénat te nevojshme ge i japin dokumentit forcén e njé prove ligjore ose
administrative. Dokumentet vértetues si Urdhér-pagesa, fleté hyrje-daljet, mandat arkétimet e
pagesat, jané té hartuara me té gjitha elementet qé kérkon formati i miratuar. Kéto dokumente
shogérohen nga dokumente autorizues si kérkesat pér financim pér veprimet ekonomike té kryera
nga drejtorité pérkatése té miratuar sipas shkallés sé hierarkisé, detyrave e pérgjegjésive, duke
argumentuar shkakun e veprimit té shogéruar me urdhrat apo vendimet e organeve drejtuese,
kontratat, dokumentet kryesore té procedurave té prokurimit, akt-marréveshjet etj. Bashkélidhur
kétij dokumentacioni jané dokumentet vértetues té shpenzimit si faturat, listé pagesat, situacionet
e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj.

- Informacioni kontabél éshté pérgatitur mbi bazén e njé kontabiliteti té quajtur té angazhimeve
(ose né bazé té té drejtave té konstatuara), duke dhéné elementet e nevojshme pér té vilerésuar
gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njésisé ekonomike.

Mbajtja e kontabilitetit:

Né bashkiné Lushnje, kontabiliteti &shté organizuar dhe mbahet né ményré manuale. Jané hapur
ditarét pérkatés pér bankén, ditari i arkés, magazinén, ditari i veprimeve té ndryshme etj. Veprimet
kontabél jané kaluar nga dokumentacioni bazé né ditarét pérkatés, mbajtur manualisht por nuk
jané mbajtur né centralizator. Shkak pér té cilin grupi i auditimit vleréson se ka risk té larté. Jané
mbajtur rregullisht ditarét e arkés, bankés, magazinés dhe veprimeve té ndryshme. Partitarét
analitiké té té gjitha llogarive jané mbajtur dhe azhornuar si dhe i llogarive inventariale té
magazinés pér té cilat &shté béré rakordimi llogari-magaziné.

Jané pérgatitur formatet e méposhtém:

- Formati 1: Pasqyra e pozicionit financiar;

Formati 2: Pasqgyra e performancés financiare;

Formati 3: Pasqyra e flukseve monetare;

Formati 4: Pasgyra e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto;

- Formati 5: Pyetésor me shénimet shpjeguese;

Pasqyrat statistikore:

- Formati 6: Pasqyra e investimeve dhe e burimeve té financimit té tyre;
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- Formati 7, a dhe b: - Pasgyrat mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston
historike (a) dhe me vlerén neto (b);

- Formati 8: Pasgyra e numrit té punonjésve dhe fondi i pagave.

Pasqyra e pozicionit financiar té Bashkisé Lushnje né 31.12.2021, sipas formatit F1, éshté

paragitur né Aneksin nr. Sbashkélidhur raportit té auditimit.

-Né lidhje me verifikimin e vlerave té pasqyruara né llogarité e pasqyrave té pozicionit financiar

té vitit ushtrimor 2021, té saktésisé dhe besueshmérisé sé tyre, u audituan referencat e llogarive té

aktivit dhe té pasivit, si mé poshté:

» AKTIVET

I. Aktivet Afat shkurtra

Nga krahasimi i PF té disponueshme né Bashkiné Lushnje, me PF né sistemin e Thesarit, nuk u

vuné re diferenca midis dy raporteve. Totali i aktivit té bilancit pér vitin 2021 éshté 3,089,771,775

leké. Po kjo vleré éshté rakorduar me degén e thesarit né raportet e gjeneruara nga sistemi.

Né vijim, né totalin e Aktiveve Afatshkurtra, né PF né Bashki, vlera éshté 1,764,793,038 leké, po

né totalin e Aktiveve Qarkulluese/Afatshkurtra né PF né sistemin e Thesarit vlera éshté

1,764,793,038 leké. Llogaria 520 “Disponibilitete né Thesar”, né PF né subjekt dhe né PF né

sistemin e Thesarit ka vlerén 165,454,270 leké.

1. Mjete monetare dhe ekuivalenté té tyre:

Mijetet monetare dhe ekuivalentét e tyre jané detajuar né Pasqyrén PF3 mé poshté:

EMERTIMI 31.12.2021 31.12.2020
1. Mjete monetare dhe ekuivalentg té tyre 165,454,270 106,431,797
531 Mjete monetare ne Arke
512,56 | Mjete monetare ne Banke
520 Disponibilitete né Thesar 165,454,270 106,431,797
50 Letra me vleré
532 Vlera té tjera

Burimi: Bashkia Lushnje

Kjo vleré sipas aktit té rakordimit me Degén e Thesarit, &shté e analizuar né Pasqyrén PF4 mé

poshté:
Nr. Llogaria 2021
1 Llogaria 520 “Disponibilitete né thesar” 165,454,270
2 Llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” 31,938,511
3 Llogaria 85 "Rezultati i veprimtarisé s€ ushtrimit” 133,515,759
4 Llogaria 12 “Rezultatet e mbartura” 0

Burimi: Bashkia Lushnje

Nga Pasgyra PF3, konstatohet se llogaria 520 Disponibilitete né Thesar ka pésuar njé rritje me
59,022,473 leké. Nga verifikimi i zErave té bilancit, u konstatua se kjo llogari kuadraton me
shumén e llogarive pérkatése 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje”, 85 “Rezultati i veprimtarisé sé
ushtrimit” dhe 12 “Rezultatet e mbartura”, né pérputhje me UMF nr. 8, daté 9.03.2018 “Pér
procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasgyrave financiare vjetore né Njésité e
Qeverisjes sé Pérgjithshme”, i ndryshuar, Kreu III, pikat 29, 30, 39, 50.

Nga auditimi i ditarit té bankés, u konstatua se né debi té llogarisé 520 jané paragitur gjithsej 767
transaksione, pér vlerén totale 1,105,609,936 leké&, ndérkohé gé planifikimi ka gené pér vlerén
totale 1,256,154,780 leké sipas Pasqyrés PF5 mé poshté:

Muaji Nr. Trans. Plan Vjetor/leké Fakt mujoré/leké %
Janar 37 757,646,680 22,204,054

Shkurt 66 872,075,775 102,663,665

Mars 64 859,716,207 92,473,295
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Prill 67 950,992,507 149,945,733

Maij 58 956,163,507 44,899,895

Qershor 64 1,055,636,507 97,800,347

Korrik 57 1,057,947,507 79,383,326

Gusht 65 1,152,949,507 97,197,287

Shtator 72 1,153,465,780 85,971,942

Tetor 65 1,244,739,780 88,316,114

Néntor 61 1,278,969,780 78,966,269

Dhjetor 91 1,256,154,780 165,788,009

Totali Vjetor 767 1,256,154,780 1,105,609,936 88

Burimi: Bashkia Lushnje

-Nga auditimi, u konstatua se éshté realizuar 88% e planit vjetor té shpenzimeve.

Llogarité e klasés 5, kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té llogarive pérkatése
pér té ardhurat dhe grante té ndryshme, si dhe duke u kredituar pér pakésimet né debi té llogarive
pérkatése té klasés 4.

2. Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues”, pérbéhet nga:

Llogarité e inventaréve paragiten né vlerén totale 12,468,735 leké&, me njé zbritje prej 328,804 leké
nga viti ushtrimor paraardhés, té cilat jané analizuar né vijim.

Llogaria 31 “Materiale”,né pasqyrat e pozicionit financiar té vitit 2021 paraqgitet né vlerén
2,496,374 leké, me njé rritje prej 127,704 leké nga viti ushtrimor paraardhés, ndérsa llogaria 32
“Objekte inventari”, paraqitet né vlerén 9,972,361 leké, me njé zbritje prej 456,508 leké nga viti
ushtrimor paraardhés. Kéto zbritje jané si rezultat i amortizimit dhe nxjerrjes sé materialeve jashté
pérdorimit. Nga rakordimi i urdhrit pérkatés pér nxjerrjen jashté pérdorimit, me kontabilitetin dhe
Pasqyrén e gjendjes dhe ndryshimit té Aktiveve té Qéndrueshme, nuk rezultuan diferenca pérsa i
pérket llogarisé 32 “Objekte inventari” dhe llogarisé 31 “Materiale”.

Nga analiza e kryer pér llogariné 32 “Objekte inventari”, Bashkia Lushnje dhe Njésité
Administrative pérkatése gjaté vitit 2021 kemi zbritje prej 456,508 leké dhe materiale té nxjerra
jashté pérdorimit né vlerén 946,908 leké. Diferencat me pasgyrimin né bilanc i pérkasin
ndryshimeve gjaté periudhés.

Vlerat e kétyre llogarive jané té barabarta me vlerat e dokumentuara né aktin e rakordimit né fund
té cdo viti té mbajtur midis magazinierit, pérgjegjésit té financés dhe drejtorit té financés, si dhe
me vlerat e paragitura né bilancin e disponueshém né sistemin e thesarit.

-Llogarité ¢ klasés 3 kané funksionuar duke u debituar pér shtesat n€ kredi té llog. 63 “Ndryshimi
1 gjendjeve té inventarit” dhe duke u kredituar pér daljet e inventarit né debi té llogarisé 63
“Ndryshimi i gjendjeve té inventarit”.

3. Llogarité e Klasés 4 “Llogari té arkétueshme” & “Té tjera aktive afatshkurtra” pérbéhet
nga:

Llogarité e arkétueshme paragiten né vlerén totale 1,572,043,858 lek&, me njé rritje prej
77,750,384 leké nga viti ushtrimor paraardhés, té cilat jané analizuar né vijim.

Vlerat e kétyre llogarive jané té barabarta me vlerat e paragitura né bilancin e disponueshém né
sistemin e thesarit.

Llogaria 468 “Debitoré té ndryshém” né pasqyrat e pozicionit financiar té vitit 2021 paragitet né
vlerén debitore 1,543,520,546 leké. Nga analiza, rezultoi se kjo llogari éshté pakésuar pér vlerén
285,566,618 leké dhe éshté shtuar pér vlerén leké, me njé rritje neto né vlerén 360,463,081 leké.
Kjo llogari pérbéhet nga detyrimet e subjekteve té ndryshme ndaj bashkisé pér taksa, tarifa
vendore dhe detyrime té 1éna nga aktet e kontrolleve té ndryshme té papaguara deri né 31.12.2021.
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Né ményré analitike kjo llogari éshté paragitur e detajuar né Aneksin nr. 6bashkélidhur raportit té
auditimit.

Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (té drejta)”, né fund té vitit ushtrimor 2021, llogaria 4342
“Operacione me shtetin (té drejta)” paraqitet né bilanc né vlerén 28,523,312 leké, e cila pérbéhet
nga shuma e llogarive 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to” n€ vlerén 10,531,213 leké,
llog. 42 “Detyrimet ndaj personelit” né vlerén 12,791,511 leké, llog. 431 “Detyrimet ndaj shtetit
pér tatim taksa” né vlerén 846,252 leké, llog. 435 “Sigurime shogérore” né vlerén 3,830,076 leké,
llog. 436 “Sigurime shéndetésore” né vlerén 524,260 leké. Llog 467 “Kreditoré té ndryshém”,
muaji dhjetor né vlerén 14,826,175 leké. Nga auditimi nuk u konstatuan diferenca midis vlerave
té pasgyruara né llogariné 4342 “Operacione me shtetin, té drejta” dhe vlerés té pasqyruar né
llogarité e pasivit. Pra, vlera e késaj llogarie né bilanc éshté pasgyruar né ményré té drejté né
aktivin e pasqyrave té pozicionit financiar.

4. Té tjera aktive afatshkurtra

Llogaria 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme”, né pasqyrat e pozicionit financiar té vitit
2021 paragitet né vlerén 14,826,175 leké. Nga analiza, rezultoi se kjo llogari éshté pakésuar pér
vlerén 84,598,057 leké. Vlera e késaj llogarie né bilanc éshté e barabarté me vlerén e paragitur né
PF té disponueshme né sistemin e thesarit.

Detyrimet e Bashkisé Lushnje, sipas natyrés jané paraqitur né Pasqyrén PF6 mé poshté:

Emértimi Gjendja 31.12.2020 | Shtesa Pakésime Gjendja 31.12.2021
Detyrime Vendime Gjyqésore 1,000,000 512,282 1,512,282 0

Detyrime pér shérbime 522,838 962,328 399,999 1,085,167

Detyrime pér mirémbajtje 480,000 480,000

Detyrime pér investime 96,349,668 1,350,600 84,948,657 | 12,751,611
Detyrime pér mallra 1,215,028 795,960 419,068

Detyrime té tjera 1,551,726 1,551,726 0

Detyrime pér shpronésime 90,329 90,329

Totali 99,424,232 4,610,568 89,208,625 | 14,826,175

Burimi: Bashkia Lushnje

Analiza e detajuar e llogarisé 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme”, evidentohet se pér
njésité administrative vlera e detyrimeve jepet si vijon né Aneksin nr. 7 pér njésité administrative
dhe né Aneksin nr. 8 pér bashkiné Lushnje.

-Nga analiza e késaj llogarie rezulton se vlera debitoré e késaj llogarie, éshté e kuadruar me
shumén e llogarisé kreditore né pasiv té bilancit, pérkat€sisht me llogariné 467 “Kreditoré té
ndryshém” né shumén 14,826,175 leké, né pérputhje té kérkesave t&¢ UMF nr. 8, daté 09.03.2018
“Pér procedurat e pérgatitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes
sé pérgjithshme”, Kap. III, pika 42 dhe Aneksi 1, “Analiza e detajuar e klasave té llogarive té
kontabilitetit né sektorin publik”.

Vlera e késaj llogarie éshté e barabarté me vlerén e paragitur né bilancin e disponueshém né
sistemin e thesarit.

1l. Aktivet Afatgjata

1. Aktivet afatgjata jo materiale:

Né kété grup té Bilancit paragiten aktivet gé plotésojné kushtin e njohjes sé tyre si aktive jo
materiale afatgjata sipas UMF nr. 8, daté 9.03.2018 pérfshin primet e emisionit dhe rimbursimit
té huave, studime dhe kérkime, koncesione, patenta, licenca dhe té ngjashme.
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Paraqgitja né bilanc béhet pér vlerén neto té tyre nga amortizimi dhe zhvlerésimi i akumuluar.
Pérfshirja e tepricave té llogarive né vijim do té jepet sipas secilit prej nén zérave té kétij grupi té
bilancit:

Aktivet afatgjata jomateriale jané paragitur né Pasqyrén PF7 mé poshté:

Llogaria EMERTIMI 31.12.2021 31.12.2020
201 Prime té emisionit dhe Rimbursimit té huave 0 0
202 Studime dhe kérkime 0 23,111,495
203 Kongesione, Patenta, Licenca e té ngjashmé 0 0

TOTALI 0 23,111,495

Burimi: Bashkia Lushnje

Nga auditimi, u konstatua se Llogaria 202 “Studime dhe kérkime”’né Bashkiné Lushnje né datén
31.12.2021 ka vlerén 0 leké. Kurse né 31.12.2020 vlera ishte 23,111,495 leké.

Kjo vleré éshté shpérndaré né vlerat e objekteve pérkatése konform kérkesave ligjore.

2. Aktive afatgjata materiale:

Né kété grup té Bilancit paraqgiten aktivet gé plotésojné kushtin e njohjes sé tyre si aktive materiale
afatgjata sipas SKK 5, i pérmirésuar. Paragitja né bilanc béhet pér vlerén neto té tyre nga
amortizimi dhe zhvlerésimi i akumuluar. Pérfshirja e tepricave té llogarive né vijim do té jepet
sipas secilit prej nén zérave té kétij grupi té bilancit: Vlera e késaj nén rubrike éshté e barabarté
me vlerén e paraqgitur né bilancin e disponueshém né sistemin e thesarit. Shtesat né kété nén rubriké
pérfagésojné vlerén e investimeve té kryera ndér vite pér ndértime e rikonstruksione dhe shtesat
gjaté periudhés, ndérsa pakésimet jané vetém pér vlerén e amortizimit.

Detajet e nén rubrikés Aktive Afatgjata Materiale jané paragitur né Pasqyrén PF8 mé poshté:

Llogaria Emértimi 31.12.2021 31.12.2020 Diferenca (+/-)
210 Toka, Troje, Terene 15,786,107 15,786,107 0
211 Pyje, Plantacione 249,000 249,000 0
212 Ndértesa e Konstruksione 405,366,917 471,102,255 -65,735,338
213 Rrugg, rrjete, vepra ujore 3,5631,941,194 3,374,779,265 157,161,929
214 Instalime teknike, makineri e paisje 22,507,199 31,869,968 -9,362,769
215 Mjete Transporti 10,617,323 11,122,323 -505,000
218 Inventar ekonomik 16,048,994 16,604,910 -555,916

Burimi: Bashkia Lushnje

Gjendja e llogarisé 210 “Toka, Troje, Terrene” né datén 31.12.2021, paragitet né vlerén
15,786,107 leké e pa ndryshuar nga viti ushtrimor paraardhés.
Pér kété llogari né bashkiné Lushnje disponohen kéto té dhéna sipas pasqyrés PF 9:

Nr_| Emertimi Sasia Vlera/ leké

1 Fushe volejbolli 1 1,000

2 Fushe volejbolli 1 500

3 Siperfage trualli te zyrat e ish shpim-kérkimit (te rajoni) 606 1,800,000

4 Siperfage trualli tek ish sheshi i naftés 6460 13,000,000

5 Terrene Lulishte 3700 m2 | 699,987

6 Terrene gjelbérimi 2000 m2 284,620
Gjendja 31,12,2021 15,786,107

Analizé: Llog 210 “Toka, Troje, Terrene e cila pasqyron gjendjen e llogarisé pér Bashkiné Lushnje
dhe pér ish Komunat, sipas Formatit nr. 7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto
historike)” si n€ mbyllje t€ vitit 2020 dhe né mbyllje té vitit 2021 paragqitet n€ vleré t& njéjté prej
15,786,107 leké. Pér kété gjendje nuk ka analizé dhe nuk dihet se ¢faré pérfagéson. Mungesa e
analizés pér vlerén 15,786,107 leké ka ndikim né informacionin kontabél, gé ofrojné pasqyrat
financiare né lidhje me plotésiné e vlerave té Aktiveve Afatgjata Materiale.

Titulli i gjetjes 12:Mbi kontabilizimet né llog. 210 “Toka,Troje, Terrene” né vlerén 5,655,845
leké gjendje e cila nuk éshté e analizuar.
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Situata:Gjendja e llogarisé 210 “Toka, Troje, Terrene” paragitet né vleré neto si né mbyllje té
vitit 2020 dhe né mbyllje té vitit 2021 né vlerén 15,786,107 leké. Pér kété gjendje llogarie té
palévizshme nuk ka analizé dhe nuk dihet se ¢faré pérfagéson.Mungesa e analizés pér vlerén
15,786,107 leké ka ndikim né informacionin kontabél, qé ofrojné pasqyrat financiare né lidhje me
plotésiné e vlerave té Aktiveve Afatgjata Materiale.

Kriteri:UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin ¢ aktiveve né njésité ¢ sektorit publik” i
ndryshuar pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhézimin e MFE nr. 8, daté 9.3.2018 “Pér
procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e
geverisjes s€ pérgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu III pika 30.

Ndikimi:Mungesa e analizés pér vlerén 15,786,107 leké qé i pérket llog.210 “Toka, Troje,
Terrene” ka ndikim né informacionin kontabél g€ ofrojné pasqyrat financiare né lidhje me
plotésiné e vlerave té Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqgitur risk né siguriné e arsyeshme
dhe besueshmériné e evidencés kontabél pér pérdorimin e tyre nga subjektet e interesuara.
Shkaku: Nga Drejtoria e Financés dhe Pronave Publike nuk jané marré masat e nevojshme pér
analizimin dhe saktésimin né kontabilitet té kétyre aktiveve, duke mbledhur e evidentuar té dhénat
nga gjithé dokumentacioni financiar i trashéguar né vite.

Réndésia:| larté

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisé Lushnje té ngrejé njé grup pune me specialisté té fushés pér
kryerjen e inventarizimit dhe vlerésimit té aktiveve né llog. 210 “Toka, Troje, Terrene” dhe
népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Pronave Publike té kryejé zbérthimin e dokumentacionit
financiar té trashéguar pér nxjerrjen e té dhénave pér aktivet e hyra e veprimet me to né vite, pér
té verifikuar saktésuar e analizuar vlerat e paragitura né PF e né rast pasaktésish té béhen
sistemimet e nevojshme né kontabilitet e né inventarin fizik.

-Gjendja e llogarisé 211 “Pyje kullota plantacione” né datén 31.12.2021, paraqitet né vlerén
249,000 leké e pa ndryshuar nga viti ushtrimor paraardhés. Pér kété llogari né Bashkiné
Lushnje disponohet kjo e dhéné, si né Pasqyrén PF 10.

Nr | Emertimi Sasia Vlera
1 Pyje,kullota,plantacione (Firshegan) 249,000
Gjendja 31,12,2021 249,000

Nga rakordimi i urdhrit pérkatés pér nxjerrje jashté pérdorimit, me kontabilitetin dhe Pasqyrén e
gjendjes dhe ndryshimit té aktiveve té géndrueshme nuk rezultuan diferenca.

Konkluzione: Né llog. (211) “Pyje, kullota, plantacione” nuk éshté pasqyruar vlera e pyjeve e
kullotave té transferuara né pronési t& Bashkis¢ Lushnje me VKM nr. 433, daté 08.06.2016 “Pér
transferimin né pronési té Bashkive té Pyjeve dhe té Kullotave Publike, sipas listave té inventarit
dhe aktualisht né administrim té Ministrisé sé Mjedisit e té€ ish Komunave/Bashkive”, pika 8,
shtojca nr. 23me listén e inventarit té pyjeve dhe kullotave gé transferohen né pronési té Bashkisé
Lushnje, me nr nga 1(njé) deri 55 (pesé dhjeté e pesé). Sipas kétij vendimi Bashkia Lushnje ka né
pronési gjithsej 912.5 hektaré nga té cilét 563.3 hektaré pyje; 229.6 hektaré sipérfage me bimési
pyjore, 119.5 hektaré sipérfage djerré.

Komisioni i inventarizimit nuk &shté shprehur pér inventarizim té kétyre aseteve.

Titulli i gjetjes 13:Mbi kontabilizimet né llog. 211 “Pyje, Plantacione” né vilerén 249,000 leké,
gjendje e cila nuk &shté inventarizuar.

Situata:Né llog.(211) “Pyje, kullota, plantacione” nuk éshté pasgyruar vlera e pyjeve e kullotave
t€ transferuara né pronési t€ Bashkis€ Lushnje me VKM nr. 433, daté 08.06.2016 “Pér transferimin
né pronési té Bashkive té Pyjeve dhe té Kullotave Publike, sipas listave té inventarit dhe aktualisht
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né administrim té Ministrisé sé Mjedisit e té ish Komunave/Bashkive”, pika 8, shtojca nr. 23me
listén e inventarit té pyjeve dhe kullotave gé transferohen né pronési té Bashkisé Lushnje, me nr
nga 1(njé) deri 55 (pesé dhjeté e pesé). Sipas kétij vendimi Bashkia Lushnje ka né pronési gjithsej
912.5 hanga té cilét 563.3 ha pyje; 229.6 ha sipérfage me bimési pyjore, 119.5 ha sipérfage djerré.
Komisioni i inventarizimit nuk éshté shprehur pér inventarizim té kétyre aseteve.

Kriteri:UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik™ i
ndryshuar pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhézimin ¢ MFE nr. 8, daté 9.3.2018 “Pér
procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né njésité e
qeverisjes sé pérgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu III pika 30.

Ndikimi:Mungesa e analizés qé i pérket 1log.211 “Pyje, Plantacione”ka ndikim né informacionin
kontabél gé ofrojné pasqgyrat financiare né lidhje me plotésiné e vlerave té Aktiveve Afatgjata
Materiale, duke paragitur risk né siguriné e arsyeshme dhe besueshmériné e evidencés kontabél
pér pérdorimin e tyre nga subjektet e interesuara.

Shkaku: Nga Bashkia Lushnje nuk jané marré masat e nevojshme pér analizimin dhe saktésimin
né kontabilitet té kétyre aktiveve, duke mbledhur e evidentuar té dhénat nga gjithé dokumentacioni
financiar i trashéguar né vite me géllim evidentimin e vlerésimin e gjendjes aktuale dhe statusin e
pyjeve e plantacioneve sipas listés se inventarit té pyjeve dhe kullotave gé transferohen né pronési
té Bashkisé Lushnje, shtojca nr. 23 té transferuara me VKM nr. 433 daté 08.06.2016 “Pér
transferimin né pronési té bashkive té pyjeve dhe té kullotave publike, sipas listave té inventarit,
dhe aktualisht né administrim té ministrisé sé mjedisit e té ish komunave/bashkive”

Réndésia:E larté

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisé Lushnje té ngrejé njé grup pune me specialisté té fushés pér
kryerjen e inventarizimit dhe vlerésimit té aktiveve né llog. 211 “Pyje, Plantacione” dhe
népérmjet Drejtorisé sé Financés té kryejé zbérthimin e dokumentacionit financiar té transferuar
pér nxjerrjen e té dhénave pér veprimet me to né vite, pér té verifikuar saktésuar e analizuar vlerat
e paragitura né PF e né rast pasaktésish té béhen sistemimet e nevojshme né kontabilitet e né
inventarin fizik.

- Gjendja e llogarisé 212 “Ndértime e konstruksione” né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén
471,102,255 leké kosto historike. Gjaté vitit jané shtuar 36,716,629 leké (blerje e krijuar me
pagesé) ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie paragitet né vlerén 405,366,917 leké
kosto historike, me njé pakésim né vlerén 65,735,388 leké. Analiza e llogarisé jepet ne pasqyrat
mé poshté.

Pasgyra Pasqyrén PF 11

Nr. Njésia administrative Sl DLl Sl )
Sasia Vlera /leké
1 | Bashkia 147,431,771
2 | Zjarrfikéset 15,856,791
3 [ Allkaj 18,614,146
4 | Ballagat 12,778,390
5 | Bubullime 9,617,233
6 | Dushk 24,817,938
7 | Foershegan 40,210,645
8 | Golem 12,892,241
9 | Hysgjokaj 4,428,703
10 | Karbunare 2,000,000
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11 | Kolonje 43,099,738
12 [ Krutje 73,619,321
Gjendja 31.12.2021 405,366,917

Burimi: Bashkia Lushnje

Detajimi i shumave mé sipér jepet ne tre tabelat mé poshté:
Gjendja e késaj llogarie pér Bashkiné Lushnje jepet néAneksin nr. 10 bashkélidhur:

Pér zjarrfikésen té dhénat jepen né PF12 mé poshté:
Viti Sipas té dhénave kontabél Sipas té dhénave té inventarizimit
Nr. | EMERTIMI Sasia Vlera/leké Sasia Vlera/leké
1 | ZJARRFIKESJA

a-Ndertesa 10,856,791 10,856,791
b-truproja 3,000,000 3,000,000
c-rrethimi 2,000,000 2,000,000
Gjendja 31.12.2021 15,856,791 15,856,791

Burimi: Bashkia Lushnje

Gjendja e llogarisé 213 “Rrugé, rrjete vepra ujore” né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén
3,374,779,265 leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie paragitet né vleré
3,531,941,194 leké, me njé shtesé né vlerén 157,161,929 leké. Shtesat né kété llogari paragesin
vlerén e investimeve té kryera ndér vite pér rrugé, rrjete dhe vepra ujore si dhe shtesat e tjera gjaté
periudhés, ndérsa pakésimet jané vetém pér vlerén e amortizimit .

Gjendja e késaj llogarie paragitet e detajuar né Aneksin nr. 11 bashkélidhur raportit té auditimit.
Pérmbledhésja e késaj llogarie sipas njésive administrative jepet né tabelén né Pasqyrén PF13 mé
poshté:

Né leké
| Bashkia 1,632,026,395 1,632,026,395
Il Zjarrfikéset - -
11 Njésite administrative 1,899,914,799

1 | Allkaj 171,304,258
2 | Ballagat 74,669,363
3 | Bubullime 295,836,550
4 | Dushk 252,847,764
5 | Foershegan 167,729,592
6 | Golem 115,664,291
7 | Hysgjokaj 154,377,938
8 | Karbunare 179,040,273
9 | Kolonje 181,466,537
10 | Krutje 306,978,233
Gjendja 31,12,2021 3,5631,941,194

-Nga verifikimi i regjistrave, u konstatua se pér llogarité 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje,
vegla pune” paraqiten né vlerén 22,507,199 leké kurse 215 “Mjete transporti”, paraqgiten n€ vlerén
10,617,323 leké.

U vuné re problematika né lidhje me informacionin mbi té dhénat gé duhet té keté njé regjistér
aktivesh, si¢ jané: data e hyrjes ose marrjes né dorézim, pérshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, data e
daljes nga pérdorimi, datén e skadencés, vlera e shpenzimeve kapitale té mépasshme té cilat sjellin
rritje té vlerés sé aktivit, vendndodhjen, personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar té amortizimit,
kohén e shérbimeve té mirémbajtjes, vlerén e akumuluar té shpenzimeve té mirémbajtjes, datén e
daljes nga pronésia. Kryesisht, kéto probleme jané té trashéguara nga ish-komunat. Librat e aktivit
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nuk pérmbushin kriteret e pércaktuara né pikén 30 té udhézimit nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.

Titulli i gjetjes 14:Mangési né lidhje me informacionin mbi té dhénat gé duhet té keté njé regjistér
aktivesh.

Situata:Gjendja kontabél e aktiveve afatgjata materiale né garkullim (né vlerén bruto) pér vitin
2021 éshté paraqitur i ploté, pasi jané pasqyruar té gjitha shtesat dhe pakésimet pér ¢do lloj grup
aktivi. Inventari kontabél i aktiveve materiale né garkullim gjendje né fund té vitit 2021 jané
azhornuar bruto té gjithé investimet e kryera pér té gjithé aktivet brenda llojit, pa i ndaré dhe
pérmbledhur né njé vleré té vetme totale pér cdo aktiv. Pér kéto aktive mungojné kartelat kontabél
apo regjistri historik pér ¢do aktiv me té dhénat pér veprimet ekonomike té kryera me to né vite
si: viti 1 hyrjes, pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, vlerén e shpenzimeve kapitale té kryera né
vitet e mépasshme gé sjellin rritje té vlerés sé aktivit, vlerén e akumuluar té amortizimit dhe vlerén
e mbetur.

Nga verifikimi i pérllogaritjeve t€ amortizimit t¢ AAGJ materiale né garkullim, rezulton se
pérllogaritja éshté béré mbi vlerén neto né celje te periudhés ushtrimore pér ¢do grup aktivesh
sipas klasifikimit, duke aplikuar normat ligjore té amortizimit. Por konstatohet se amortizimi éshté
llogaritur pér grup aktivesh né total dhe jo aktiv pér aktiv, duke mos pérllogaritur saktésisht
amortizimin, pasi aktive té ndryshme kané vleré té ndryshme amortizimi té akumuluar sepse kané
kohé (vite) té ndryshme pérdorimi. Né mungesé té regjistrit té aktiveve me té dhénat si: viti i
hyrjes, pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, vlerén e shpenzimeve kapitale té kryera né vitet e
mépasshme gé sjellin rritje té vlerés sé aktivit, vlerén e akumuluar t€ amortizimit dhe vlerén e
mbetur pér cdo aktiv u bé e pamundur sondazhi i pérllogaritjes sé amortizimit pér aktive té vecanta
né llogari té ndryshme si dhe pérllogaritja e sakté e amortizimit té aktiveve pér té béré diferencén.
Kriteri:UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité ¢ sektorit publik™ i
ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85. Udhézimin ¢ MFE nr. 8, daté 9.3.2018 “Pér procedurat ¢
pérgatitjes, paraqgitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né njésité e qgeverisjes sé
pérgjithshme” Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30.

Ndikimi:Kjo ményré evidentimi dhe proces inventarizimi, nuk jep informacion té sakté kontabél
pér ¢do aktiv, duke mos “certifikuar” vlerat tek pér tek té aktiveve, pér té ofruar siguri t€ arsyeshme
rreth vlerés fizike dhe kontabél té tyre, té njohura dhe regjistruara né pasqyrat financiare té njésisé.
Shkaku:Nga Drejtoria e Financés nuk jané marré masat e nevojshme pérmbajtjen e regjistrit
historik té Aktiveve né qarkullim, kryerjen e procedurave té plota té inventarizimit si dhe
Ilogaritjen e amortizimit aktiv pér aktiv mbi bazé historiku té krijimit té tij.

Réndésia:E larté

Rekomandimi:Drejtoria e Financés té hartojé njé regjistér té ploté historik pér ¢do aktiv me té
dhénat pér veprimet ekonomike té kryera me to né vite si: viti i hyrjes, vend-ndodhjen, pérshkrimin
e aktivit, vlerén e blerjes, vlerén e shpenzimeve kapitale t& kryera né vitet e mépasshme gé sjellin
rritje té vlerés sé aktivit, vlerén e akumuluar té amortizimit dhe vlerén e mbetur. Mbi bazén e tij
té llogarisé amortizimin aktiv pér aktiv si dhe realizojé inventar fizik pér té gjithé AAGJ, pér
verifikim e tyre vlerésimin dhe ekzistencén fizike.

Inventarizimi pér vitin 2021.

Né Bashkiné Lushnje inventarizimi éshté kryer né bazé té urdhrave pérkatés té titullarit, sipas té
ciléve jané ngritur komisionet pér inventarizimin fizik té aktiveve, né zbatim té pikave 73, 74 dhe
pika 81 t€ UMF nr. 30, dat€ 27.12.2011 “P&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”,
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si dhe nenit 7 (Inventari i aktiveve dhe detyrimeve) t& Ligjit nr. 25, daté 10.05.2018 “Pér
kontabilitetin dhe pasqgyrat financiare”, i ndryshuar.

Gjaté vitit 2021, nga ana e titullarit té bashkisé ka dalé urdhri nr. 216 daté 19.11.2021 pér ngritjen
e komisionit té inventarizimit té elementéve té pasurisé sé Bashkisé Lushnje, pérfshiré kétu dhe
njésité administrative pér vitin 2021. Pasi éshté mbajtur proces-verbali i vlerésimit, jané
identifikuar materiale pér nxjerrje jashté pérdorimit pér inventarét e imét (llogaria 327 Inventar i
imét), llogaria 218 Inventari ekonomik si dhe llogariné 214 Instalime teknike makineri e pajisje,
pér té cilat éshté firmosur vendimi nr. 218 daté 14.02.2020 pér miratimin e vlerés sé materialeve
objekt inventari té cilat jané propozuar pér tu nxjerré jashté pérdorimit. Mé pas népérmjet urdhrit
nr. 68 daté 15.03.2021 éshté ngritur komisioni pér asgjésimin e materialeve té nxjerra jashté
pérdorimit si mé poshté:

Sipas pasqyrés sé aktiveve jané nxjerré jashté pérdorimit aktive afatgjata materiale té vlerésuara
pér dalje jashté pérdorimi dhe asgjésimin e tyre nga komisioni i ngritur me urdhrat pérkatés, “Pér
ngritien e Komisionit té vlerésimit té aktiveve qé propozohen té dalin jashté pérdorimit”. Pér vitin
2021, jané nxjerré jashté pérdorimit nga llogaria (218) “Inventar ekonomik”, né vlerén 169,591
leké. Nga llogaria (214) “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” né vlerén
1,178,771leké, “materiale” llogaria (312) né vlerén 77,000 leké, “objekte inventari” llogaria
(327) né vlerén 946,908 leké.

Né total vlera e nxjerré jashté pérdorimit paragitet né shumén 2,372,270 leké dhe jané rakorduara
me pasqyrén e gjendjes dhe ndryshimit té aktiveve afatgjata (vlera neto).

Gjendja e késaj llogarie éshté analizuar né Pasqyrén PF14 mé poshté:

Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune Llog.214
Njésia Administrative Allkaj 244,290
Njésia Administrative Ballagat 715,463
Njésia Administrative Bubullime 310,566
Njésia Administrative Dushk 479,789
Njésia Administrative Fiershegan 614,166
Njésia Administrative Golem 2,091,117
Njésia Administrative Hysgjokaj 398,720
Njésia Administrative Karbunare 364,770
Njésia Administrative Kolonje 386,988
Njésia Administrative Krutje 649,966
Zjarrfikeset 36,000
Bashkia 16,215,362
Gjendja 31.12.2021 22,507,199

Burimi: Bashkia Lushnje

Gjendja e llogarisé. 215 “Mijete transporti’né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén 11,122,323
leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 10,617,323 leké, me njé pakésim
né vlerén 505,000 leké. Nxjerrje jashté pérdorimi nuk ka.

Gjendja e késaj llogarie éshté analizuar né Pasqyrén PF15 mé poshté:

Nr | Mijetet e Bashkisé Viti blerjes Vlera/leké
1 | Autoveturab..... 2003 1,490,000
2| D... 2000 225,100
3 | Motocikleta 4... 2008 392,500
4 | Motocikleta 4.... 2009 398,500
5 | Autovetura A...... 2009 400,000
6 | AutovetureD....... 1970 400,000
7 | Autoveture7.... 2000 1,388,000
8| V.R....ep... 2005 310,000
9| V.C.ep. 2005 350,000

Shuma Bashkia 5,354,100
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Zjarrfikésja

1] P 650,000

2| P.... 840,000

3| L. 3,677,646

4 | F...... 95,577
Shuma Zjarrfikésja 5,263,223
Gjithsej me 31.12.2021 10,617,323

Burimi: Bashkia Lushnje

Gjendja e llogarisé. 218 “Inventar ekonomik” né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén 16,604,910
leké kosto historike, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 16,048,994 leké
kosto historike, me njé pakésim né vlerén 555,916 leké. Pakésimet né kété llogari jané pér vlerén
e amortizimit. PF16

Njésité Administrative Vlera né leké
Njésia Administrative Allkaj 260,178
Njésia Administrative Ballagat 98,900
Njésia Administrative Bubullime 2,086,828
Njésia Administrative Dushk 1,209,410
Njésia Administrative Fiershegan 426,250
Njésia Administrative Golem 1,505,000
Njésia Administrative Hysgjokaj 589,000
Njésia Administrative Karbunare -
Njésia Administrative Kolonje 2,744,150
Njésia Administrative Krutje 896,096
Zjarrfikéset 151,100
Bashkia 6,082,082
Gjendja 31,12,2021 16,048,994
Burimi: Bashkia Lushnje
Lévizjet e aktiveve paragiten né PF17 mé poshté:
Gjendja Shtesa Pakésime Gjendja
Llog Emertimi_llogarive 31.12.2020 31.12.2021
202 Studime dhe kérkime 23,111,495 - 23,111,495 -
209 Amortizimi i Aktiveve Qéndrueshme te Patrupézuara(-) (23,106,495) - (23,106,495) -
210 Toka,troje, Terene 15,786,107 - - 15,786,107
211 Pyje,Kullota Plantacione 249,000 - - 249,000
212 Ndértime e Konstruksione 471,102,255 42,452,911 108,188,249 405,366,917
213 Rrugé,rrjete,vepra ujore 3,374,779,265 | 793,198,796 636,036,867 3,5631,941,194
214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 31,869,968 9,972,722 19,335,491 22,507,199
215 Mjete transporti 11,122,323 - 505,000 10,617,323
216 Rezerva shtetérore - - - -
218 Inventar ekonomik 16,604,910 - 555,916 16,048,994
219 Amortizimi i Aktiveve te Qéndrueshme te Trupézuara(-) (2,419,704,56) 252,500 274,999,006 (2,694,451,07)
312 Materiale 2,368,670 8,406,872 8,279,168 2,496,374
327 Objekte inventari 10,428,869 577,920 1,034,428 9,972,361
468 Debitore te ndryshém 1,468,624,083 | 360,207,081 | 285,310,618 1,543,520,546

Burimi: Bashkia Lushnje

- Formati 7/a i bilancit, “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqitet
né Aneksin nr. 14 bashkélidhur raportit té auditimit:
Formati 7/b i bilancit, “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (vlera neto)” éshté paraqitur

né Pasqyrén PF18 mé poshté:

Nr. Shtesat gjate vitit Pakésimet gjate vitit Teprica ne Fund
Reference Teprica Kosto Kosto Kosto Amortizim Teprica
Llogarie Neto Historike Amortizim Historike Amortizim Historike Akumuluar Neto
b 3 4 5 6 7 8 9 10
20 5,000 0 23,111,495 23,106,495 0 0
201 0 0 0
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202 5,000 23,111,495 23,106,495 0 0 0
203 0 0 0 0
21-28 1,501,809,264 203,851,280 285,124,127 122,848,374 10,377,621 4,002,516,734 2,694,451,070 1,308,065,664
210 15,786,107 15,786,107 0 15,786,107
211 249,000 249,000 0 249,000
212 385,996,465 36,716,629 16,013,056 102,451,967 3,536,538 405,366,917 97,582,308 307,784,609
213 1,090,580,709 157,161,929 268,397,412 0 0 3,531,941,194 2,552,595,967 979,345,226
214 4,578,532 9,972,722 43,153 19,335,491 6,578,408 22,507,199 20,756,180 1,751,019
215 710,000 0 0 505,000 252,500 10,617,323 10,159,823 457,500
216 0 0 0 0 0 0 0
217 0 0 0 0 0 0 0
218 3,908,450 0 670,507 555,916 10,175 16,048,994 13,356,792 2,692,203
24 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0
Totali 1,501,814,263 203,851,280 285,124,127 145,959,869 33,484,116 4,002,516,734 2,694,451,070 1,308,065,664

Burimi: Bashkia Lushnje

» Gijendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (Formati nr. 7/b) Viti 2021.

Pér vitin 2021, amortizimi i AQT-ve (Llogaria 219 “Amortizimi i Aktiveve t& Qéndrueshme té
Trupézuara”), nuk pasqyrohet né pasqyrén e pozicionit financiar né bilanc, pasi AQT-té paragiten
me vlerén neto té tyre, por vlerat historike dhe vlerat neto jané paraqitur né formatin 7/a dhe 7/b
(gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vleré historike dhe vleré neto). Llogaritja e
amortizimit éshté bazuar né ligjin nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i
ndryshuar; UMF nr. 5, daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, pika 3.7
“Amortizimi”, si dhe UMFE nr. 08, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paragitjes dhe
raportimit e té pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”, i ndryshuar.
Nga auditimi i Bilancit, Formati 7, a dhe b: “Pasqyrat mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve
afatgjata me koston historike (a) dhe me vlerén neto (b)”, u konstatua se Amortizimi i Akumuluar
né Bashkiné Lushnje pér Aktivet Afatgjata Materiale né fillim té vitit 2021 paraqitet pér vlerén
2,419,704,564 leké dhe né fund té vitit 2021 paraqitet pér vlerén 2,694,451,070 leké.

Nga PF té disponueshme né sistemin e thesarit, vlera e llogarisé 219 “Amortizimi i aktiveve té
géndrueshme té trupézuara”, éshté 2,694,451,070 leké.

Amortizimi i aktiveve éshté llogaritur duke pérdorur metodén e vlerés kontabél neto té kategorive
pérkatése té aktiveve, té regjistruar né celje té periudhés ushtrimore, shtesén e kostos sé blerjes
dhe zbritjen e vlerés kontabél neto té aktiveve té shitura, té dala jashté pérdorimit pér kategorité
pérkatése té aktivit. Normat e amortizimit té pérdorura pér vitin 2021 jané si mé poshté:

Kategoria e aktiveve Metoda e Amortizimit Norma e Amortizimit

Makineri dhe pajisje Vlera e mbetur 20%
Ndértesa Vlera e mbetur 5%

Pajisje informatike Vlera e mbetur 25%
Mobilje dhe orendi Vlera e mbetur 20%
Pajisje zyre Vlera e mbetur 20%
Mjete transporti Vlera e mbetur 20%
Té tjera Vlera e mbetur 20%

Pér aktivet né proces nuk éshté llogaritur amortizim, né pérputhje me pércaktimet ligjore.

3. Aktivet Afatgjata Financiare:

Nga auditimi, u konstatua se Aktivet Afatgjata Financiare, té cilat né fund té vitit 2021 paragiten
né vlerén 0 leké. E njéjta vleré konstatohet edhe né PF té disponueshme né sistemin e thesarit.

4. Investimet:

Gjendja e llogarive 230 “Investime pér aktive afatgjata jo materiale” dhe 231 “Investime pér
aktive afatgjata materiale” né datén 31.12.2021 paragitet pérkatésisht O leké pér llog. 230 dhe
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16,913,073 leké pér llogariné 231. Vlerat e pasgyruara né PF té disponueshme né Bashkiné
Lushnje, jané té barabarta me vlerat e pasgyruara né PF né sistemin e thesarit.

Emértimi i objektit Vlera/leké Firma sipérmarrése Shénime
Ka kontrate dhe nuk éshté
1.Rikonstruksion Q... 3,029,321 N... shpk faturuar
Ka kontrate dhe nuk éshté
2.Superviz.Q...... 119,312 E.. faturuar
3.Rivitalizim i Rrugeve te Fshatit Krutje 13,764,440 B..... shpk Pjesa e planifikuar pér v.2022

Burimi: Bashkia Lushnje

Né periudhén raportuese 2021, vlera faktike e investimeve té realizuara sipas listés sé mésipérme
ka gené 16,913,073 leké. Pér sa mé sipér, llogarité 230 “Investime pér aktive afatgjata jo
materiale” dhe 231 “Investime pér aktive afatgjata materiale”

> PASIVET

I. Pasivet Afatshkurtra

Né kété grup llogarish paragiten té gjitha detyrimet e njésisé ekonomike ndaj té tretéve pér blerjen
e mallrave dhe shérbimeve me pagesé té mévonshme.

Né datén 31.12.2021, shuma e llogarive 401-408 “Furnitoré dhe llogari té lidhura me to”, 42
“Detyrime ndaj personelit”, 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim-taksa”, 435 “Sigurime
shogérore”, té¢ 436 “Sigurime shogérore”, éshté e barabarté me gjendjen e llogarisé 4342
“Operacione me shtetin” né vlerén 28,523,312 leké.

Analiza e grupit té llogarive té pagueshme pér vitin 2021 éshté paraqitur né Pasqyrén PF19 mé

poshté: Né/leké
Nr. Emértimi Gjendje né datén 31.12.2021

1 401-408 “Furnitoré dhe llogari té lidhura me to” 10,531,213
2 42 “Detyrime ndaj personelit” 12,791,511
3 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim-taksa” 846,252
4 435 “Sigurime shogérore” 3,830,076
5 436 “Sigurime shéndetésore” 524,260

TOTALI 28,523,312

Burimi: Bashkia Lushnje

Llogaria 42 “Personeli e llogari té lidhura me to”, analizuar e kuadruar me gjendje kontabél pér
vlerén 12,791,511 leké, pérfagéson detyrimet ndaj punonjésve pér pagat e personelit pér muajin
dhjetor 2021. Né fund té vitit 2020 ka gené 13,222,387 leké.

Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatime e taksa”, analizuar e kuadruar me gjendje kontabél
pér vlerén 846,252 leké pérfagéson detyrimet pér tatimin mbi pagat e personelit né muajin dhjetor
2021. Kjo vleré éshté likuiduar me pagesat e kryera né muajin janar 2022.

Llogaria 435 “Sigurime shogérore”, e analizuar dhe kuadruar me gjendje kontabél pér vlerén
3,830,076 leké pérfagéson detyrimet pér kontributet e sigurimeve shogérore né muajin dhjetor
2021. Kjo vleré éshté likuiduar me pagesat e kryera né muajin janar 2022.

Llogaria 436 “Sigurime shéndetésore”, e analizuar dhe kuadruar me gjendje kontabél pér vlerén
524,260 leké, pérfagéson detyrimet pér kontributet e sigurimet shéndetésore né muajin dhjetor
2021. Kjo vleré éshté likuiduar me pagesat e kryera né muajin janar 2022.

Né mbyllje té periudhés raportuese, llogarité kreditore 42; 431; 435 dhe 436 né vlerén totale
17,992,099 leké, pérfagésojné detyrime té njésisé publike Bashkia Lushnje pér pagat e personelit,
kontribute pér sigurime shogérore, shéndetésore si dhe tatimin mbi pagé, té pérllogaritura pér
pagesé né muajin dhjetor 2021, té cilat jané likuiduar me pagesat e kryera né muajin janar 2022.
-Detyrime té tjera afatshkurtra:

Né kété grup té detyrimeve afatshkurtra paragiten shpenzimet e kryera nga njésia ekonomike, dhe
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gé né zbatim té parimit té pérputhjes sé té ardhurave me shpenzimet, ende nuk jané njohur si
shpenzime nga njésia ekonomike.

Po késhtu, njésia ekonomike pérfshin né kété grup edhe té gjitha detyrimet e llogaritura pér té
paguar interesat e maturuara ekonomikisht.

Llogarité pér detyrime té tjera afatshkurtra jané paragitur né Pasqyrén PF20 mé poshté:

Llogarité Emértimi 31.12.2021 31.12.2020
466 Kreditoré pér mjete né ruajtje 31,938,511 34,425,404
467 Kreditoré té ndryshém 14,826,175 99,424,232

4341 Operacione me shtetin (detyrime) 1,543,520,546 1,468,624,083
TOTALI 1,590,285,232 1,602,473,719

Burimi: Bashkia Lushnje

Gjendja e llogarisé 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén
34,425,404 leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 31,938,511 leké ose
me rritje né vlerén 11,576,562 leké, té cilat pérfagésojné detyrime té Bashkisé ndaj subjekteve té
ndryshme pér garanci punimesh né objekte té€ ndryshme.

Nga krahasimi i PF té disponueshme né Bashkiné Lushnje, me PF né sistemin e Thesarit, u
konstatua se shifra éshté e njéjté me vlerén e pasgyruar né bilancin e Bashkisé Lushnje.

Né ményré analitike, Llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” né fund té vitit 2021 éshté
paragitur mé né Aneksi Nr. 10 bashkéngjitur projekt Raportit t& auditimit.

Titulli i gjetjes 5:Mos zhbllokimi i fondeve té ngurtésuara pér garanci punimesh.

Situata:Nga auditimi u konstatua se pér objektet e pérfunduara dhe t€ marra né dorézim nga
Bashkia, nuk éshté béré zhbllokimi i garancisé dhe fondet vazhdojné té jené té ngurtésuara né
degén e Thesarit, pér té cilat éshté pérmbushur afati i garancisé sé punimeve sipas kushteve té
kontratés. Nga Drejtoria e Financés, nuk jané marré masa pér zhbllokimin e kétyre fondeve, nuk
jané njoftuar subjektet pér paraqgitjen e dokumentacionit té duhur pér likuidimin e vlerés sé
mésipérme ose pérdorimin pér interes publik té kétyre fondeve, bazuar né kushtet e kontratés té
lidhur me subjektet sipérmarrése.

-Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditoré pér mjetet né ruajtje” né pasqyrat financiare €shté pér
vlerén kontabél 34,425,404 leké né fillim té vitit 2021. Sipas analizés sé késaj llogarie té
rakorduara me degén e thesarit, kjo llogari éshté pér vlerén 34,425,404 leké dhe éshté e analizuar
sipas objekteve pér 44 raste, gjaté vitit 2021 éshté béré clirimi pér 6 subjekte duke mbetur 36
subjekte né vleré 31,938,511 leké. Nga analiza e pérmbajtjes sé késaj llogarie, konstatohet sé pér
36 subjekte né shumén 31,938,511 leké gjenden né ngurtésuara fonde nga viti 2012-2019 pér té
cilat &shté pérmbushur afati i garancisé dhe nuk éshté béré zhbllokimi i tyre.

Kriteri:Pérsa mé sipér, veprimet dhe mosveprimet jané né kundérshtim me UMF nr. 8, daté
9.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore
né Njésité e Qeverisjes s¢ Pérgjithshme”, Kap. III, pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, daté
15.02.2011 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té€ ndértimit” i ndryshuar, Kap. II, pika
10.

Ndikimi:Mos funksionimi i kétyre llogarive sipas parimeve kontabél té pranuara, pérbén risk
lidhur me saktésiné e aktiveve té bilancit me ndikim né informacionin kontabél qé ofrojné pasqgyrat
financiare né lidhje me té drejtat e lindura té konstatuara, duke paragitur risk né besueshmériné
dhe pérdorimin e tyre nga subjektet e interesuara.

Shkaku:Mangési né analizimin dhe ¢lirimin e garancive té fondeve té ngurtésuara ose pérdorimin
e tyre pér interes publik.
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Réndésia:E Mesme

Rekomandimi:Drejtoria e Financés, né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e
Shérbimeve, té saktésojné subjektet dhe fondet pér té cilat jané ngurtésuar si garanci pér punimet
e kryera pér té cilat kané humbur té drejtén e pérfitimit té tyre ose gé jané né kushtet e parashkrimit
té s€ drejtés, né zbatim t& kérkesave té pikés 10, Kap. II t& UKM nr. 3, daté 15.02.2011 “Pér
mbikéqyrjen dhe kolaudimin ¢ punimeve té€ ndértimit” i ndryshuar. Drejtoria e Financés, pér kéto
raste, té procedojé sipas kérkesave ligjore prané Degés sé Thesarit Lushnje pér rimarrjen e fondeve
té ngurtésuar dhe pérdorimin e tyre né interes publik.

Pérsa mé sipér, ngarkohen me pérgjegjési Znj. L. B., me detyré Drejtore e Financés pér periudhén
01.01.2021-31.12.2021 (Trajtuar me statusin e népunésit civil).

-Gjendja e llogarisé 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)”’né datén 31.12.2020, ka gené né
vlerén 1,468,624,083 leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka qené
1,543,520,546 leké dhe ka si kundérparti llogariné 468 né aktiv ku dhe éshté pasqyruar drejté.

4. L logari té Pagueshme

Llogaria 467 “Kreditoré t& ndryshém” n€ fund t€ vitit 2020 rezulton né vlerén 99,424,232 leké
dhe né fund té vitit 2021 rezulton né vlerén 14,826,175 leké, analitikisht té pérbéra nga:

a) Shpenzimet pér vendimet gjygésore, né shumén 0 leké, me kundra parti llogariné 15 “Shuma té
parashikuara pér rrezige e zhvlerésime”

b) Shpenzimet pér kreditorét (furnitorét pér mallra e shérbime) llogaria 401 me vleré 1,504,235
leké.

c) Shpenzimet pér kreditoret (furnitorét pér Investime) llogaria 408 me vleré 12,751,611 leké

d) Shpronésime né vlerén 90,329 leké.

Detyrimet e prapambetura né datén 31.12.2021 pér Llogariné 401-408 “Furnitoré e llogari té
lidhura me to”, né bilanc paraqiten né vlerén 10,531,213 leké. Né kété llogari paraqiten detyrimet
e prapambetura pér muajin dhjetor té vitit 2021.

Analiza e Llogarisé 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to”, éshté paraqgitur né Pasqyrén
PF21 mé poshté: N&/leké

Emri i furnitorit Emri kontratés Detyrimi mbetur 602
Energji elektrike Energji Bashkia Dhjetor 308,097
Energji elektrike E.Elektr.Zjarrfiksja-Dhjetor 49,341
SH.A Ujsje. Kanaliz..Qytet Uji Bashkia-Dhjetor 4,045
SH.A Ujsje. Kanaliz..Qytet Uji Zjarrfiksja-Dhjetor 12,720
Filiali i postes Sherbim postar Dhjetor 353,205
Keshilli bashkiak Pagesa Dhjetor 615 000/m 585,000
Kryetaret e fshatrave Pagesa Dhjetor 579 650/m 579,650
Qera mosha Ill Qera mosha Ill Dhjetor 82,000
Komisione postare Per pagesat e Dhjetorit 1,049,781
G. F.shpk Sherbim Gjelb Dhjetor 1,295,000
A Sherb.interneti Dhjetor 72,000
R. shpk Sherbim pastrimi Dhjetor 3,852,292
R. shpk Sherbim pastrimi K.shtese 1,446,682
Nxenes ekselente VKB nr.93 dt.5.11.2020+VKB.112 dt.24.10.19 127,500
T. Transporti urban 400,000
M. B. Njoftim gazete 17,500
N. G. Eficence Q... t.... 84,000
1.O.. Bl.bojra 212,400
Gjendja 31.12.2021 10,531,213

Burimi: Bashkia Lushnje

Testet substanciale
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a- Analiza e llogarive 467 “Kreditoré t€ ndryshém” dhe 401 — 408 “Furnitoré e llogari t€ lidhura
me to” pér vitin 2021 ka vijuar si mé poshté:
Kreditimi i llogarisé 467 “Kreditoré t&€ ndryshém” pér vitin 2021 ka ardhur rezultat i debitimit té
kundérpartisé 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme” pér vlerén 14,826,175 leké.
Pra n€ ményré€ analitike llogaria 467 “kreditoré t&€ ndryshém” ka vlerat 14,826,175 leké.
Duhet théné se kjo llogari, éshté vlerésuar duke njohur detyrimet gé lindin nga fatura té cilat jané
té pa likuiduara deri né fund té vitit 2021.
Né ményré analitike, Llogaria 467 “Kreditoré té ndryshém” né fund té vitit 2021 éshté paraqitur
né Aneksin nr .12 bashkélidhur Projekt raportit té auditimit.
> KAPITALI
Sipas pércaktimit té béré né SKK, kapitali rezulton si diferencé e aktiveve me detyrimet e njésisé
ekonomike. Né zbatim té SKK 2 (shtojca 4), njésia ekonomike duhet té pasqyrojé, bazuar né
parimin e materialitetit, elementét pérbérés té kapitaleve té veta.
Gjendja e llogarisé 101 “Teprica (Fondi i akumuluar)/Deficiti i akumuluar’(Kapitali i
nénshkruar)né datén 31.12.2020, ka qgené né vlerén 1,514,611,803 leké&, ndérsa né datén
31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 1,320,534,399 leké ose me zbritje né vlerén
194,077,404 leké.
Gjendja e llogarisé 85 “Rezultati i Veprimtarisé Ushtrimore” (Humbja/fitimi i ushtrimit)né datén
31.12.2020, ka gené né vlerén 72,006,393 leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie
ka gené 133,515,759 leké ose me rritje né vlerén 63,509,366 leké. Né kété zé paraqgitet rezultati i
periudhés rrjedhése ushtrimore té njésisé raportuese ashtu si rezulton nga pasqyra e té ardhurave
dhe shpenzimeve.
Llogarité 105 “Teprica e Granteve kapitale té brendshme” dhe 106 “Teprica e Granteve kapitale
té huaja”, si pér periudhén ushtrimore paraardhése, ashtu edhe pér periudhén ushtrimore té
mbyllur, jané me vlerén 0 (zero).
Grantet kapitale té brendshme mbeten me tepricé né fund té periudhave ushtrimore vetém né rastet
kur kéto grante jané burim pér investimet né proges té institucioneve (té papérfunduara ose té
pamarra né dorézim). Né aktiv té bilancit kéto jané investime né proces né grupin e llogarive 23.
Kéto mbyllen (kapitalizohen) me fondet bazé né kohén kur investimi éshté pérfunduar dhe marré
né dorézim.
Pasqyra e performancés financiare né fund té vitit 2021 éshté paraqitur né Aneksin nr. 13
bashkélidhur Projekt Raportit té auditimit.
Sipas SKK nr. 2, né pasqyrén e performancés duhet té pérfshihen té gjithé zérat e té ardhurave dhe
shpenzimeve té njohura né njé periudhé kontabél.
Ky standard siguron trajtim té ndryshém pér rrethanat né vijim:
a. Efektet e korrigjimeve té gabimeve dhe ndryshimet né politikat kontabél paragiten si
rregullime retrospektive té periudhave té méparshme dhe jo si pjesé e fitimit ose humbjes né
periudhén né té cilén ato lindin (SKK 1 - Parimet e Pérgjithshme pér Pérgatitjen e Pasqyrave
Financiare);
b. Sipjesé e té ardhurave gjithépérfshirése, jashté fitimit/ humbjes sé vitit, njihen katér lloje té té
ardhurave té tjera gjithépérfshirése;
i. fitimet dhe humbjet gé rrjedhin nga pérkthimi i pasqyrave financiare té njé veprimtarie té
huaj (SKK 12 - Efekti i ndryshimit té kurseve té kémbimit);
ii. fitimet qé rrjedhin nga rivlerésimi i aktiveve afatgjata materiale né vleré té drejté sipas
trajtimit alternativ té lejuar (SKK 5 - Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo
materiale);
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iii. fitimet gé rrjedhin nga rivlerésimi i aktiveve financiare t¢ mbajtura pér shitje (SKK 3

“Instrumentet Financiare’;

iv. Pjesa e té ardhurave gjithépérfshirése nga pjesémarrjet
Emértimet e zérave duhet té respektohen, megjithése mund té shtohen zéra té tjeré ose nénkategori
té zérave, nése ato ndikojné né pérmirésimin e gartésisé dhe lexueshmérisé sé pasqyrés sé
performancés.
Pasqyra e performancés tregon, minimalisht, zérat qé paragesin shumat té cilat pérbéjné fitimin
ose humbjen. Fitimi ose humbja éshté rreshti i fundit i késaj pasgyre. Sa mé sipér éshté konform

standardit.

> TE ARDHURAT

1. Té ardhura nga taksat dhe tatimet:
Llogaria 70 “Té ardhurat nga taksat e tatimet”, né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén
283,967,407 leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 288,652,209 leké
ose me rritje né vlerén 4,684,802 leké.
Té ardhurat nga taksat e tatimet jané paragitur té detajuara né Pasqyrén PF22 mé poshté:

Llogarité | Emértimi 31.12.2021 31.12.2020
70 |.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 288,652,209 283,967,407

700 1.Tatimi mbi te Ardhurat 3,225,648 4,561,639
7000 Tatim mbi te ardhurat personale
7001 Tatim mbi Fitimin
7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 3,225,648 4,561,639
7009 Te tjera Tatime mbi te ardhurat
702 2.Tatimi mbi Pasurine 151,270,855 150,394,221
7020 Tatim mbi Pasuriné e paluajtshme 127,056,362 130,620,236
7021 Tatim mbi shitjen e pasurisé se paluajtshme
7029 Te tjera tatime mbi Pasuriné 24,214,493 19,773,985
703 3.Tatime mbi mallrat e shérbimet brenda vendit 134,155,706 129,011,547
7030 Tatim mbi vlerén e shtuar(TVSH)
7031 Akciza
7032 Takse mbi shérbimet specifike
7033 Takse mbi pérdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 69,287,259 58,667,928
7035 Taksa vendore mbi pérdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 64,868,447 70,343,619

Burimi: Bashkia Lushnje

Llogaria 71 “Té ardhura jo tatimore”, né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén 116,942,594 leké,
ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 114,688,129 leké ose me zbritje né
vlerén 2,254,465 leké.
Té ardhurat jotatimore jané paragitur té detajuara né Pasqyrén PF23 mé poshté:

Llogarité | Emértimi 31.12.2021 31.12.2020
71 111.TE ARDHURA JO TATIMORE 114,688,129 116,942,594

710 1.Nga ndérmarrjet dhe pronésia 9,788,246 9,349,823
7100 Nga Ndérmarrijet publike jo financiare
7101 Nga Ndérmarrjet publike financiare
7109 Te tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia 9,788,246 9,349,823
711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 104,899,883 107,592,771
7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 94,400,926 99,094,290
7111 Te ardhura sekondare e pagesa shérbimesh 5,362,363 5,117,245
7112 Takse per veprime gjygesore e noteriale
7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e shérbimeve 908,900 1,051,400
7114 Te ardhura nga biletat
7115 Gjoba, kamatévonesa, sekuestrime e zhdémtime 4,227,694 2,329,836
7116 Te ardhura nga transferimi pronés, Legalizimi i ndértimeve pa leje
719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore
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Burimi: Bashkia Lushnje

Té ardhurat njihen atéheré kur éshté e mundshme gé njésia ekonomike do té keté pérfitime
ekonomike né té ardhmen dhe kéto pérfitime mund té maten me besueshmeéri.

2. Té ardhura té tjera:

Llogaria 72 “Grante korente”, né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén 755,599,779leké, ndérsa né
datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 754,484,883 leké ose me ulje né vlerén
1,114,896 leké. Né zérin “Té Ardhura té tjera”, né llogariné 787 “Térheqje nga seksioni i
investimeve”, né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén 61,097,492 leké, ndérsa né datén 31.12.2021
gjendja e késaj llogarie ka gené 72,006,393 leké ose me rritje né vlerén 10,908,901 leké.

Grantet korente, té ardhurat e tjera dhe ndryshimi i gjendjes sé inventarit té produkteve jané
paragitur té detajuara né Pasqyrén PF24 mé poshté:

Llogarité Emértimi 31.12.2021 31.12.2020
72 V.GRANTE KORENTE 754,484,883 755,599,779
720 1.Grant korent | Brendshem 754,484,883 755,599,779

7200 Nga Buxheti per NJQP(Qendrore) 725,507,151 729,036,148

7201 Nga Buxheti per NJQP(Vendore) 355,310

7202 Nga Buxheti per pagesa te posacme te ISSH

7203 Nga Buxheti per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH)

7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale

7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit

7206 Financim | pritshe nga buxheti 28,523,312 25,669,391

7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 99,110 894,240

7209 Te tjera grante korente te brendshme

721 2.Grant korent | Huaj 0 0
Llogarité Emértimi 31.12.2021 31.12.2020

VI.TE ARDHURA TE TJERA 72,006,393 61,097,492

781 Te ardhura nga investimet ne ekonomi

782 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatshkurtra

783 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatgjata

784 Rimarrje Shumash per shpenzime te viteve ardhshme

787 Terhegje nga seksioni | investimeve 72,006,393 61,097,492

73 VII.NDRYSHIMI | GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE

» SHPENZIMET

1. Shpenzimet pér pagat, pérfitimet e punonjésve dhe kontributet shogérore:

Llogaria 600 “Pagat dhe pérfitimet e punonjésve”, né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén
184,259,984 leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 189,448,001 leké
ose me rritje né vlerén 5,188,017 leké.

Llogaria 601 “Kontributi i sigurimeve shogérore dhe shéndetésore”, né datén 31.12.2020, ka qené
né vlerén 30,565,149leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka qené 30,624,306
leké ose me rritje né vlerén 59,157 leké.

Kéto shpenzime jané té rakorduara me Degén e Thesarit Lushnje me té njéjtén vleré.

Shpenzimet pér pagat dhe kontributet shogérore e shéndetésore jané paragitur né Pasqyrén PF25

mé poshté:
Llogarité EMERTIMI 31.12.2021 31.12.2020
6001 Paga, personel i pérhershém 189,448,001 184,259,984
6010 Kontributi i Sigurimeve Shogérore 30,624,306 30,565,149
TOTALI 220,072,307 214,825,133

Burimi: Bashkia Lushnje

> Testimi i llogarisé 600 “Paga dhe shpérblime”

Pér vitin 2021 numri i punonjésve éshté miratuar me Urdhér té Kryetarit té€ Bashkisé Nr. 181 Daté
10.12.2020, Vendim té Késhillit Bashkiak nr. 110 Daté 23.12.2020 konfirmuar nga Prefektura e
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Fierit me shkresén nr. 1315/1 Daté 31.12.2020. Numri i miratuar i punonjésve té Bashkisé Lushnje
dhe funksioneve té transferura ka gené 297 punonjés. Numri i punonjésve té funksioneve té
deleguara gjendje civile dhe QKB ka gené 14 gjendje civile dhe 2 QKB. Sipas listé pagesave jané
paguar mesatarisht 286 punonjés pér Bashkiné Lushnje dhe 16 punonjés pér funksionet e
deleguara. Sa mé sipér, nuk ka tejkalim té numrit té punonjésve.

Numri i punonjésve sipas listépagesave éshté paragitur néPasqyrén PF26 mé poshté:

Bashkia Lushnje Funksionet e deleguara
Muaji Nr. punonjésve Muaji Nr. punonjésve
Janar 288 Janar 16
Shkurt 288 Shkurt 16
Mars 288 Mars 16
Prill 286 Prill 16
Maj 284 Maj 16
Qershor 284 Qershor 16
Korrik 286 Korrik 16
Gusht 283 Gusht 16
Shtator 279 Shtator 16
Tetor 285 Tetor 16
Néntor 290 Néntor 16
Dhjetor 289 Dhjetor 16
Numri mesatar 286 Numri mesatar 16

Burimi: Bashkia Lushnje

Numri i punonjésve sipas Urdhrit nr. 181 Daté. 10.12.2020 éshté i ndaré si mé poshté:

1. Administrata e Bashkisé 207 punonjés
2. Nijésia Administrative Allkaj 8 punonjés
3. Njésia Administrative Ballagat 6 punonjés
4. Njésia Administrative Bubullimé 8 punonjés
5. Njésia Administrative Dushk 8 punonjés
6. Njésia Administrative Fier-Shegan 8 punonjés
7. Njésia Administrative Golem 8 punonjés
8. Nijésia Administrative Hysgjokaj 6 punonjés
9. Njésia Administrative Karbunaré 6 punonjés
10. Njésia Administrative Kolonjé 8 punonjés
11. Njésia Administrative Krutje 8 punonjés
12. Shérbimi mbrojtjes nga zjarri 14 punonjés
13. Specialist pyjesh (funksion i transferuar) 2 punonjés

Totali: 297 punonjés

Sipas listé pagesave té muajve janar, shtator dhe dhjetor 2021 konstatohet se éshté zbatuar
struktura sipas vendimeve miratues.

Listé prezenca hartohet nga specialistja e Drejtorisé sé Burimeve Njerézore si pérmbledhése e té
gjithé listé prezencave té Drejtorive. Kjo listé prezencé nénshkruhet nga Drejtoresha e Burimeve
Njerézore Znj. E. Q. dhe dérgohet né Drejtoriné e Financé-Buxhetit. Listé prezenca dérgohet prané
Drejtorisé sé Financé-Buxhetit. Specialistja pér paga dhe sigurime Znj. E. S. harton listé pagesén
e pérgjithshme, listé pagesat sipas bankave, pérmbledhéset sipas bankave, pérmbledhésen totale
dhe listé pagesén e kontributeve té sigurimeve shogérore shéndetésore dhe tatimit mbi té ardhurat
nga punésimi. Listé pagesa e pérgjithshme nénshkruhet nga Drejtoresha e Burimeve Njerézore
Znj. E. Q. dhe specialistja pér paga dhe sigurime Znj. E. S. Té gjitha pérmbledhéset dhe listé
pagesat sipas bankave nénshkruhen nga Drejtoresha e Financé-Buxhetit Znj. L. B. dhe titullarja e
Bashkisé. Né sistemin online té tatimeve deklarohen listé pagesat e kontributeve té sigurimeve
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shogérore shéndetésore dhe tatimit mbi té ardhurat nga punésimi. Drejtoresha e Financé-Buxhetit
pérpilon urdhér-pagesat sipas pérmbledhéseve dhe listé pagesave té bankave.

Auditimi me zgjedhje i disa dosjeve té personelit (me arsim té larté).

Né auditimin e dosjeve té personelit krahasuar me nivelin e klasave, kategoring, pagén e grupit,
shtesat pér vjetérsi, véshtirésité, pozicionin, etj, u konstatua se jané né pérputhje me dispozitat
ligjore e nénligjore t¢ VKM-sé nr. 1619, daté 02.07.2008 “Pér klasifikimin e funksioneve,
grupimin e Njésive té Qeverisjes Vendore si dhe caktimin e kufijve té pagave té punonjésve té
organeve té Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar dhe né dosjet personale té népunésve administrohet:
Dokumenti i identifikimit (fotokopje letérnjoftimi); dokumenti mbi gjendjen civile (certifikata e
gjendjes familjare); dokumentet lidhur me nivelin e edukimit arsimor né fushén e studimeve
(fotokopje e diplomés sé shkollés sé larté dhe lista e notave); dokument i gjendjes gjyqgésore
(déshmi penaliteti); raporti mjeko ligjor; librezé pune; fotografi; CV; letér Motivimi; Déshmi té
tjera kualifikimi.

Disa nga dosjet gé u audituan jané paragitur né Pasqyrén PF27 mé poshté:

Nr.| Emér Mbiemér Paga sipas kategorive Pérvoja puné
1.| L.B. 14,000 40
2.1 J.B. 14,000 15
3. | E.S. 14,000 8
4.1 E.K. 14,000 2
5. ] AN. 11,000 6

Burimi: Bashkia Lushnje
Hartimi i listé pagesave pér vitin 2021

Me pérzgjedhje u audituan listé pagesat e muajve janar, shtator dhe dhjetor 2021, nga ku u
konstatua se jané plotésuar konform rregullave té pércaktuara. Listé pagesat jané plotésuar mbi
bazén e listé prezencave mujore té nénshkruara nga znj. E. Q. Nga Drejtoria e Burimeve Njerézore
éshté hartuar pérmbledhésja né pérputhje me ligjin nr. 7961, daté 12.07.1995, “Kodi i Punés”, i
ndryshuar.

Ndalesat pér tatimin mbi té ardhurat personale dhe kontributit té sigurimeve shogérore té
punonjésve té Bashkisé Lushnje, jané né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 8438, daté 28.11.2008
“Pér tatimin mbi té ardhurat”, me ndryshime dhe ligjit nr. 9136, daté 11.09.2003 “Pér mbledhjen
e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né RSH”.

2. Blerje mallra dhe shérbime:

Pérfshin té gjitha shpenzimet pér blerjen e materialeve dhe kryerjen e shérbimeve té nevojshme
pér Kryerjen e veprimtarisé sé institucionit.

Llogaria 602 “Blerje mallra dhe shérbime”, né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén 132,558,017
leké, ndérsa né datén 31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 105,221,330 leké ose me ulje né
vlerén 27,336,687 leké.

Kéto shpenzime jané té rakorduara me Degén e Thesarit Lushnje me té njéjtén vleré.

Shpenzimet pér blerje mallra dhe shérbime jané paraqitur né Pasqyrén PF28 mé poshté:

Llogarité EMERTIMI 31.12.2021 31.12.2020
6020 Materiale zyre e té pérgjithshme 4,513,883 1,660,760
6021 Materiale dhe shérbime speciale 1,556,673 9,237,471
6022 Shérbime nga té treté 65,646,227 89,048,891
6023 Shpenzime transporti 5,992,836 6,000,220
6024 Shpenzime udhétimi 0 0
6025 Shpenzime pér mirémbajtje té zakonshme 0 599,406
6026 Shpenzime pér giramarrje 941,500 899,926
6027 Shpenzime pér detyrime pér kompensime legale 8,626,000 15,745,862
6029 Shpenzime té tjera operative 17,944,211 9,365,481

TOTALI 105,221,330 132,558,017
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Burimi: Bashkia Lushnje

» Ligjshméria dhe saktésia e veprimeve té kryera népérmjet bankeés:

Transaksionet financiare té kryera népérmjet bankés jané regjistruar né ményré kronologjike né
ditarin e bankés, né bazé té urdhér-shpenzimeve té cilat ishin té nénshkruara nga népunési
autorizues dhe zbatues, té konfirmuara nga népunési i Thesarit dhe té vulosura nga té dyja palét.
Urdhér-Pagesat jané pérpiluar né bazé té dokumenteve vértetues dhe autorizues sipas natyrés sé
shpenzimit, si urdhér prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, preventiva,
situacione, fletéhyrje, listé pagesat, deklarimet e tatimit mbi té ardhurat, formularét e
pérllogaritjeve té kontributeve té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore si nga punédhénési dhe
nga punonjési etj. Vlerat e shénuara né urdhér-shpenzime pérputhen me vlerat e dokumenteve
financiare gé mbéshtesin shpenzimin pérkatés.

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike népérmjet bankés éshté béré né ményré té sakté sipas
destinacionit dhe sipas natyrés sé shpenzimeve.

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadron me konfermat bankare mujore. Nga
verifikimi njé pér njé i shumave té urdhér-shpenzimeve pér periudhén 12-mujore rezultoi se totali
éshté i barabarté me shumén e totale té shpenzimeve té akt-rakordimit pérfundimtar té
shpenzimeve me thesarin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike népérmjet bankés sipas
destinacionit dhe natyrés sé shpenzimeve éshté béré i sakté. Né fund té ¢do viti ushtrimor éshté
béré rakordimi i llogarive gé preken dhe éshté béré prerja e artikujve kontabél.

» Transaksionet financiare népérmjet arkes.

Nga auditimi i dokumentacionit té veprimeve népérmjet arkés rezultoi se:

Me arké jané kryer transaksione financiare, si arkétim té ardhurash pér detyrime nga taksa e tokés
bujgésore, taksat e tarifat familjare, pér té cilat jané preré mandate arkétimi té plotésuara me té
gjitha ekstremitetet, sipas faturés pér arkétim e léshuar nga sektori i taksave dhe tarifave vendore,
arkétim gjoba té policisé Bashkiake. Nga arka nuk éshté kryer asnjé transaksion pagese. Pér
veprimet me arkén éshté mbajtur libri i arkés, i cili éshté mbyllur pér cdo muaj dhe éshté
nénshkruar nga personi pérgjegjés pér arkén dhe specialiste e financés e ngarkuar pér mbajtjen e
ditarit té arkés.

Pér vitin 2021, jané preré Mandat Arkétime né vlerén 155,390 leké dhe libri i arkés éshté mbyllur
me mandat arkétimi nr. 35 daté 23.12.2021, né vlerén 200 leké. Jané derdhur né banké 155,390
leké dhe libri i arkés éshté mbyllur me MP nr. 2 daté 31.12.2021, né vlerén 4,200 leké. Nga
auditimi i librit té arkés dhe ditarit té arkés konstatohet se té ardhurat nga arkétimet e kryera pér
vitin 2021 jané derdhur totalisht né ményré periodike né banké dhe gjendja e arkés né fund té ¢do
muaji dhe né fund té cdo viti &shté 0 (zero) leké. Gjithashtu, éshté mbajtur ditari i arkés né formén
klasike kontabél, i cili rezulton i kuadruar. Pérfshirja e shumés sé té ardhurave né pasqgyrat
financiare éshté béré duke u bazuar né vijueshmériné kontabél dhe né pérputhje me VKM-né nr.
783, dat€ 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe té rregullave kontabél”, si dhe t&¢ UMF
nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér Menaxhimin e aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” pikat 63, 64.
Nga Drejtoria e Financés jané kryer akt-rakordimet mujore dhe vjetore me Degén e Thesarit
Lushnje pér té ardhurat.

3. Subvencionet:

Pérfshin ato shpenzime korrente té cilat konsiderohen si njé mbéshtetje e geverisé pér subjekte
prodhuese apo té shérbimeve, pavarésisht nga pronésia dhe pérfituesi. Bashkia Lushnje nuk ka
pasur subvencione.

4. Transferimet korente:
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Pérfshihen transferimet pér nivele té ndryshme té geverisé pér institucione té ndryshme geveritare.
Transferime korrente, né datén 31.12.2020, ka gené né vlerén 692,278 leké, ndérsa né datén
31.12.2021 gjendja e késaj llogarie ka gené 29,541 leké ose me ulje né vlerén 662,737 leké.

Pér aktivitetin e vitit 2021, nga vlera e kontratave prej 42,304,938 leké me TVSH éshté
likuiduar gjaté vitit ushtrimoré vlera prej 26,093,358 mijé leké ose 61.68% e vleré sé kontratave,
duke 1éné pa likuiduar vlerén 16,211,580, leké ose 38,32 %, vleré e cila éshté likuiduar né
periudhat e mévonshme dhe deri me 31.12.2021 kané mbetur pér likujdim vlera 16,211,580 leké;
Kontrata e lidhura né2021 PF29

Kontrata me OE fitues
Operatori Vlera me Vlera pa Likuiduar
Nr Objekti prokuruar fitues Nr/ daté TVSH né leké | TVSH né leké 2021 %

"Blerie gazoil pér bashkiné 2444/. Date 4,099,422 3,416,185 40,97,175 99.95
1 "G. C.t” 06.04.2021

Amendim kontrate 20% per 1872/Date 2,875,605 2,396,337 2,875,575 | 100.00

shérbimin e pastrimit ne 09.03.2021
2 | Bashkiné Lushnje L.

Ndértimi i murit mbajtés ne 2186/Date 1,350,600 1,125,500 1,350,600 | 100.00

rrugén Hajdaraj, Njésia 23.03.2021
3 | Administrative Golem. 2....

Rikonstruksioni Qendres 9136 /Date 10,097,738 8,414,782 0.00 0.00
4 | Shendetesore Toshkez N. 16.12.2021

Sherbimi i Gjelberimit 7210/ Date 4,389,090 3,657,575 3,093,790 70.49
5 G.E. 30.09.2021

Sherbimi i pastrimit dhe 5683/ Date 19,492,482 16,243,735 14,676,218 75.29
6 | grumbullimi i mbetjeve urbane | . 9.8.2021

SHUMA 2021 4,2304,938 35,254,115 26,093,358 61.68

Konkluzion: Pér vitin 2021 kané gené né zbatim 6 kontrata, té lidhura gjaté vitit dhe né vitet
ushtrimore té méparshme, né vlerén totale 42,304,938 leké pér blerje aktivesh materiale dhe jo
materiale, si mallra apo projekte investimesh, té financuara nga buxheti i Bashkisé, Qeveria, FZHR
dhe financime té huaja. Pér kéto kontrata nuk éshté kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as
né momentin e geljes sé fondeve, as né momentin e mbérritjes sé faturave. Efektet e veprimeve
ekonomike dhe té ngjarjeve ekonomike té kryera, nuk jané marré né llogari né kohén e kryerjes sé
veprimit apo té ndodhjes sé ngjarjes, por thjesht kur éshté béré pagesa. Nuk jané kryer veprimet
kontabél n€ kohén e lindjes t€ detyrimit pér t’u paguar nga njésia ekonomike, detyrime kéto qé
sjellin shpenzime dhe pagesa pér ushtrimin e dhéné. Po késhtu nuk jané kryer veprimet pérkatése
kontabél né lidhje me fondet buxhetore té pérdorura pér investime deri né momentin e kapitalizmit
té aktivit. Deri né fund té vitit ushtrimor 2021 jané prekur llogarité e aktiveve né vleré pjesore pér
AQT e blera té cilat nuk jané kapitalizuar plotésisht. Nga vlera e kontratave prej 42,304,938 leké
me TVSH éshté likuiduar gjaté vitit ushtrimoré vlera prej 26,093,358 mijé leké ose 61.68% e
vleré sé kontratave, duke Iéné pa likuiduar vlerén 16,211,580, leké ose 38,32 %, vleré e cila éshté
likuiduar né periudhat e mévonshme dhe deri me 31.12.2021 kané mbetur pér likuidim vlera
16,211,580 leké; ku vlera e tyre e mbetur e pa likuiduar nuk éshté evidentuar né kontabilitet
néllogaring€ 476 “T¢ ardhura té caktuara pér t'u pérdorur”.

Pér kéto investime nuk jané kryer veprimet kontabél sipas fazave té kryerjes sé veprimeve
ekonomike si mé poshté:

Me celjen e fondeve/mbérritjen e shkresés sé dérguar nga MFE pér alokimin e fondit pjesor té
vitit ushtrimor té detajuar sipas projekteve té investimeve, duhej kryer veprimi kontabél pér
shumat pérkatése né debi té llogaris€ 520 “Disponibilitete né thesar” dhe né kredi té llogaris€ 476
“Té ardhura té caktuara pér t’'u pérdorur”.
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Me konstatimin e shpenzimit, (mbérritja e faturés shogéruar me situacion) duhej béré veprimi
kontabél né debi té llogarisé 231 “Investime pér aktive afatgjata materiale” dhe né kredi té
llogaris€ 404 “Furnitoré pér investime”.

Né momentin e pagesave té faturave, duhej kryer kontabilizimi pér ¢do pagesé né debi llogarisé
404 “Furnitoré pér investime” dhe né kredi t€ llogarisé 520 “Disponibilitete né thesar”.

Né fund té vitit ushtrimor, pér fondet e pérdorura pér investimet e pa pérfunduara/né proces,
duhej kryer veprimi kontabél né debi t& llogarisé 476 “Té ardhura té caktuara pér t'u pérdorur”,
né kredi té llogarisé 720 “Grant korrent i brendshém” dhe né kredi té llogarisé 4342, “Operacione
me shtetin (té drejta)” pér pjesén e fondeve té pérdorura gjaté vitit ushtrimor, pér llogari té
shpenzimeve té realizuara vitin e méparshém, por té financuara me fondet buxhetore té vitit
ushtrimor raportues.

Me pérfundimin e investimit, t& konfirmuar me aktin e marrjes né dorézim té investimit dhe
likuidimit total té vlerés sé kontratés éshté béré kapitalizmi aktivit (hyrje sipas llojit t&é AQT), pér
té cilat duhej preré artikulli kontabél né debi té llogarisé 21 “Aktive afatgjata materiale” dhe né
kredi té llogarisé 231 “Investime pér aktive afatgjata materiale”.

Me kapitalizmin e aktivit, (pér aktivet e marra né dorézim), duheshin kryer veprimet kontabél
né debi té llogarisé 476 “Té ardhura té caktuara pér t 'u pérdorur” e né kredi llogarisé 105 “Grante
té brendshme kapitale” pér fondet buxhetore té€ pérdorura pér investime; dhe né kredi té llogarisé
1011 “Shtesa té fondit bazé” e né debi t& llogarisé105 “Grante té brendshme kapitale” pér vlerén
e aktiveve te blera.

Kjo proceduré e ndjekur éshté né kundérshtim me UMFE nr. 8, dat€ 9.3.2018 “P&r procedurat e
pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” Ancksi 1 “Analiza e detajuar e klasave té llogarive té kontabilitetit né sektorin
publik”, Kreu I, pika 8, Kreu I, pika 15/a, b, ¢, 18/a, b dhe Kreu III, pika 32, ku pércaktohet:
Kreu I, “Té pérgjithshme”, pika 8:

“Metoda e njohjes sé shpenzimeve dhe té ardhurave né sektorin publik ka té béjé me: Njohjen e
shpenzimeve té vitit buxhetor né ¢astin e ndodhjes sé tyre, pavarésisht nga data e pagesés”

Kreu 11, “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe té€ mbajtjes sé kontabilitetit publik né njésité e
geverisjes sé pérgjithshme”, pika 18/a:

“Pér realizimin dhe njohjen e investimeve béhet regjistrimi kontabél si mé poshté:- Debitohet
llogaria pérkatése e investimeve (grupi 23); dhe- Kreditohet llogaria pérkatése e detyrimeve
(klasa 4)”

Kreulll, “Procedurat pér pérgatitjen, paragitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare né
njésité e geverisjes sé pérgjithshme”, pika 32:

“ Té drejtat duhet té evidentohen né kohén e lindjes sé tyre, ndérsa si té ardhura té njihen dhe
evidentohen né pasqyrat financiare né castin e arkétimit té tyre né llogarité financiare, duke
mbajtur nén kontroll evidentimin e té ardhurave me baza rritése (llogaria 7206, “Financim i
pritshém nga buxheti”),té cilat evidentojné té drejta té njésive té geverisjes sé pérgjithshme né
marrédhénie me shtetin (llogaria 4342, “Operacione me shtetin (té drejta)”).

- Detyrimet té evidentohen né pasqyrat financiare, duke mbajtur parasysh njohjen né castin e
ndodhjes si shpenzime, pavarésisht nga data e pagesés sé tyre nga llogarité financiare. Né kété
rast, duhet té mbahet nén kontroll evidentimi joreal i detyrimeve né marrédhéniet e shtetit me
njésité e geverisjes sé pérgjithshme (llogaria 4341, “Operacione me shtetin (detyrime)”.

Titulli i gjetjes 16:Mos kontabilizimi i veprimeve ekonomike as né momentin e celjes sé fondeve,
as né momentin e mbérritjes sé faturave dhe té ngjarjeve ekonomike té kryera.
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Situata:Pér vitin 2021 kané gené né zbatim 6 kontrata, té lidhura gjaté vitit dhe né vitet ushtrimore
té méparshme, né vlerén totale 42,304,938 leké pér blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si
mallra apo projekte investimesh, té financuara nga buxheti i Bashkisé, Qeveria, FZHR dhe
financime té huaja. Pér kéto kontrata nuk éshté kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as né
momentin e geljes sé fondeve, as né momentin e mbérritjes sé faturave. Efektet e veprimeve
ekonomike, nuk jané marré né llogari né kohén e kryerjes sé veprimit apo té ndodhjes sé ngjarjes,
por thjesht kur éshté béré pagesa. Nuk jané kryer veprimet kontabél né kohén e lindjes té detyrimit
pér t’u paguar nga njésia ekonomike, detyrime kéto qé sjellin shpenzime dhe pagesa pér ushtrimin
e dhéné. Po késhtu nuk jané kryer veprimet pérkatése kontabél né lidhje me fondet buxhetore té
pérdorura pér investime deri né momentin e kapitalizmit té aktivit. Deri né fund té vitit ushtrimor
2021 jané prekur llogarité e aktiveve né vleré pjesore pér AQT e blera té cilat nuk jané kapitalizuar
plotésisht. Nga vlera e kontratave prej 42,304,938 leké me TVSH éshté likuiduar gjaté vitit
ushtrimoré vlera prej 26,093,358 mijé leké ose 61.68% e vleré sé kontratave, duke léné pa
likuiduar vlerén 16,211,580, leké ose 38,32 %, vleré e cila éshté likuiduar né periudhat e
mévonshme dhe deri me 31.12.2021 kané mbetur pér likuidim vlera 16,211,580 leké; ku vlera e
tyre e mbetur e pa likuiduar nuk éshté evidentuar né kontabilitet n€ llogariné 476 “Té ardhura té
caktuara pér t'u pérdorur”.

Kriteri:VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe té rregullave kontabél
“Kapitulli I, pika 1. me Udhézimin ¢ MFE nr. 8, daté 9.3.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes,
paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme”
kreu I pika 8, Kreu Il pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu Il pika 32.

Ndikimi:Mos kontabilizimi i kontratave té investimeve pér blerje aktivesh afatgjata materiale dhe
jo materiale né té gjitha fazat e kryerjes sé veprimeve ekonomike pér to, ka sjellé mosparagitje té
ploté té detyrimeve té lindura nga angazhimet financiare té krijuara nga lidhja e kontratave me té
tretét si dhe fondeve té pérdorura pér to, gjé gé ka sjellé ndikim né informacionin kontabél gé
ofrojné pasqyrat financiare né lidhje me detyrimet e lindura té konstatuara, duke paragitur risk né
besueshmériné dhe pérdorimin e tyre nga subjektet e interesuara.

Shkaku:Nga Drejtoria Ekonomike nuk jané marré masat e nevojshme pér mbajtjen e evidencés
kontabél né pérputhje me parimet e té drejtave dhe detyrimeve té konstatuara.

Réndésia:E larté

Rekomandim:Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Lushnje té kryejé té gjitha veprimet e
kontabilizimit sipas fazave té kryerjes sé veprimeve ekonomike pér kontratat e lidhura pér blerje
aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar té gjitha detyrimet financiare té
lindura nga angazhimi i krijuar gé nga celja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit (mbérritja e
faturés), deri né kapitalizmin e aktivit dhe jo thjesht, kur ndérhyn pagesa, pasi evidentimi i sakté i
detyrimeve ndaj té tretéve éshté i domosdoshém pér njohjen reale té borxhit té akumuluar dhe
marrjen e masave pér zvogélimin e tij.

Sa mé sipér pér mangésité e konstatuara mbajné pérgjegjési personat si vijon:
Znj. L. B., me detyré Drejtor i Financés dhe Buxhetit.

2.4 Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave té prokurimit publik me vlera té larta
bazuar né kérkesat e kuadrit rregullator pér Prokurimin Publik,pér vitin 2021.

Pasqyra e investimeve té prokuruara pér periudhén 01.01.2021-31.12.2021

Objekti i prokuruar Fondi limit OE Fitues Kontrata me OE fitues Clirimi i
Nr/date | Vlerapatvsh | Garancisé
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1 | Blerje gazoil pér Bashkiné 3,416,186 | "G.C." 2444 dt. 06.04 3,416,185.80
2 | Amendim kontrate 20% Pér shérbimin e pastrimit 2,396,338 | L. 1872. dt. 09.03 2,396,337.66
3 | Ndértimi i murit mbajtés né rrugén Hajdaraj, NjA 1,325,980 | 2.. 2186 dt 23.03 1,125,500 | 06.04.2021
4 | Rikonstruksion i Qendrés Shéndetésore Toshkéz 11,847,320 9136. dt. 16.12 8,414,782 | N& proces
5 10299. Dt.
Shérbimi i pasrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane | 11,981,688.33 | L. 31.12 11,981,688,33
6 | Shérbimi i Gjelbérimit 3,657,575.09 | G.F. 7210.dt. 30.09 3,657,575.09
7 | Shérbimi i Gjelbérimit 9,034,753.33 | G.F. 10300 dt 31.12 9,034,753.33
8 | Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane 47,166,666 | R. 27,446,311.06
SHUMA

1. Procedura e prokurimit me objekt: “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve

urbane né Bashkiné Lushnje”, Bashkia Lushnje, VITI 2021, me kéto té dhéna:

Lushnje”, Viti 2021

1. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné

1. Urdhér Prokurimi nr.30 daté:
30.03.2021

3. Njésia e Prokurimit. Urdhérnr.30
daté: 30.03.2021

4. KVO Urdhérnr. 31 daté 30.03.2021
1. E. S. (Kryetar)

2. Lloji i Procedurgs sé | 1.L.S. 2. Sh. K. (Anétar)
Prokurimit: Procedure e hapur me | 2. L. H. 3. E. K. (Anétar)
mjete elektronike 3.1.S. Urdhér nr. , daté 2021

3/1. Komision i Pérllogaritjes sé FL | 1. E. Q. (Kryetar)

1. E. K. (Kryetar), 2. A. S. (Anétar)

2.1.8. 3. E. K. (Anétar)

3.A. M.

4.].B.

5. E. K. (Anétar).
5. Fondi Limit (pa tvsh) | 6. Oferta fituese (pa tvsh): | 7. Diferenca me fondin limit:
31,409,034 (8 muaj) 27,446,311.06 3,962,722.94 leké pa TVSh

8. Data e hapjes sé tenderit:
21.05.2021

9. Burimi Financimit: Buxheti i
Bashkisé.

10. Operatoré Ekonomike pjesémarreés:
4

1. OE “A. I. G. C.” Shpk

2 BOE“G. C.” Shpk & “K.” Shpk

3. OE “L.” Shpk

4. “R.” Shpk

11. Ankimime AK:

Nr. 2463 prot., daté 06.04.2021
Nr. 2509 prot,. daté 07.04.2021
Nr. 2830 prot., daté 19.04.2021
Nr. 3755 prot., daté 31.05.2021
Nr. 3796 prot., daté 01.06.2021
Nr. 3797 prot., daté 01.06.2021
Nr. 4062 prot., daté 10.06.2021
Nr. 4806 prot., daté 07.07.2021
Nr. 4854 prot., daté 09.07.2021

12. Pérgjigje Ankesés nga AK:

Nr. 2509/1 prot., daté 08.04.2021
Nr.3815/1 prot., daté 02,06.2021
Nr. 3796/2 prot., daté 02.06.2021
Nr. 3819/1 prot. daté 02.06.2021
Nr. 5060/1 prot., daté 16.07.2021
Nr. 5061/1 prot. daté 16/07/2021

13. Pérgjigje KPP: Vendim nr. 609/1, daté
19.04.2021

Vendim nr. 218/2021, daté 12.05.2021
Vendim nr. 218/3/2021, daté 18.05.2021
Vendim nr. 1015/1, daté 10.06.2021
Vendim nr. 1062/1, daté 16.06.2021
Vendim nr. 315/3/2021, daté 06.07.2021

b. Kontrata: Nr. 5683 prot. daté 09.08.2021

14. Lidhja e kontratés

Burimi i financimit: Té ardhurat e Bashkisé Lushnje té miratuara me Vendimin e Késhillit
Bashkiak Lushnje me Vendimin e Késhillit Bashkiak nr. 112, daté 23.12.2020 "Mbi miratimin e

buxhetit te vitit 2021".

| 15. Vlera e kontratés (me TVSh)

Hartimi i projektit dhe preventivat:

Llogaritja e fondit limit:

| 16,243,735.10

Me Urdhrin nr. 14 Prot., daté 24.02.2021 té Titullarit t¢ AK z. F. T. “Pér ngritjen e Komisionit pér
hartimin e kritereve pér kualifikim, kapacitetit dhe aftésive teknike dhe pérllogaritjen e fondit

limit” pér objektin:

“Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné

Lushnje”, Komisioni éshté i pérbéré: 1. E. K. (kryetar), 2. 1.S., 3. A. M., 4. J. B, 5. E. K. (Anétar).
-Me procesverbalin e daté€s 08.03.2021, “Pér kriteret e pranimit/kualifikimit pér objektin e
shérbimit” formuluar/nénshkruar nga komisioni i sipércituar (z. E. K. nuk ka nénshkruar).
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- Analiza e Kostos, Pérllogaritja e Fondit limit né aneksin e Raportit Pérfundimtar té auditimit.

Titulli i Gjetjes 17: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té& LPP pér llogaritjen e fondit limit,
hartimin e kritereve dhe shpalljen fitues té OE.

Situata:Hartimi i kritereve:

Shkelje né Pérllogaritjen e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike.

A. Né Tabelén pérmbledhése, né pérllogaritjen e sasive té gjenerimit t€ mbetjeve pér Njésiné
Administrative Lushnje dhe 10 Njésive Administrative Rurale.

Pér Bashkiné Lushnje, gjenerimi té referuar:“Planit té manaxhimit té integruar té mbetjeve
Bashkia Lushnje”, (tabela 3)

Qyteti Lushnje NJ.A Rurale
Norma e gjenerimit t& mbetjeve individ (kg/dité) 0.8 0.4

- Né pérllogaritjen e gjenerimit té mbetjeve pér Njésiné Administrative Lushnje, KLLFLST i
éshté referuar numri té popullsisé sipas Censusit té viti 2011 (32,562 banoré) dhe normés sé
gjenerimit té mbetjeve pér banoré 0.8 kg/dité.

- Né pérllogaritjen e gjenerimit té mbetjeve pér 10 Njésité Administrative Rurale, KLLFLST ka
nxjerré shumén 33.26 ton/dité, pa shpjeguar ményrén e pérllogaritjes. referuar numri té popullsisé
sipas Censusit té viti 2011 (55,999 banoré) dhe normés sé gjenerimit t€ mbetjeve pér banoré 0.4
kg/dité, kjo shumé duhet té ishte 22.40 ton/dité.

Nga KLLFLST éshté llogaritur 10.86 ton/dité mé tepér pér Njésité Administrative Rurale.

B.Nga viti 2018, né Specifikimet Teknike, pika 1 “Grumbullimi dhe Transportimi i Mbetjeve

Urbane né Bashkiné Lushnje”(1.1.1 Volumet e punimeve)
shprehen:“Autoritetikontratueskaparashikuarparaprakishttégjithapikategrumbullimittémbetjevep
ér vendosjene

1. 361 pér Njésiné Lushnje kontenieréve me volum 1.1 m3, brenda zonés sé kontraktuar

2. 506 pér 10 Njésité Administrative me volum 1.1 m3,brenda zonés sé kontraktuar

Operatori i shérbimit duhet té kryejé shérbimin e ploté té parashikuar né metodoloq]i,867 zbrazje
kontenierésh/dité.

Pér 506 kontenierét do té sigurohen nga Autoriteti Kontraktor, ndérsa 361 do té mirémbahen.
Mirémbajtja dhe siguria e tyre do té kryhet nga Kontraktori.”

Autoriteti Kontraktor Bashkia Lushnje nuk ka siguruar 506 kontenierét e sipércituar, por ka
vazhduar likuidimin e kontraktorit pér zbrazjen 867kontenieréve.

Nga KLLFLST nuk éshté béré inventari real dhe gjendja e konteniréve né Bashkiné Lushnje.

C. N¢ pikén 2 “Larja dhe dezifektimii kontejneréve (2.2.1 Volumet e punimeve) citohet: Operatori
i shérbimit do té lajé dhe dezifektojé 867 kontenieré té volumeve 1.1m3 né muaj.

2. Pér t& mundésuar kryerjen e kétij shérbimi operatori i shérbimit do té keté né dispozicion njé
numér té nevojshém kontenierésh rezervé pér té zévendésuar cdo naté kontenierét e larguar pér
tu laré.

Referuar pikés 1 dhe dy, pér té realizuar shérbimin sipas specifikimeve teknike duhet té
kérkoheshin 897 kontenieré. (867 :30.5 = 28.4 konteinier rezerve).

D. Né pikén 2 “Mirémbajtja e vendgrumbullimeve témbetjevegjaté dités dhe grumbullimi
imbetjeve ndértimore dhe té véllimshme.” (2.2.1 Volumet e punimeve) citohet: “Autoriteti
kontratues ka parashikuar paraprakisht té gjitha pikat e grumbullimit té mbetjeve dhe vendosjen e
361 (ky zé éshté llogaritur vetém pér njésiné Lushnje) kontenieréve 1.1m3. Shérbimi i mirémbajtjes
gjaté dités dhe grumbullimi i mbetjeve ndértimore dhe té véllimshme,do té kryhet né té gjitha pikat
e grumbullimit si dhe né gjithé hapésirat publike e territoriale té zonés sé kontratuar.”
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D/1 Né Analizén é Kostos nr. 8 “Heqja e mbetjeve solide nga pikat e grumbullimit té
mbetjeve né qytet me mini skuadrén e pastrimit”

a. Pastrimi i mjedisit ndérmjet pallateve dhe gendrave té banuara dhe transportimi i tyre

b. Pastrimi dhe transportimi i dherave e mbetjeve té tjera té ngurta né aférsi té pikave té
grumbullimit.

Si metodologji bazé pér llogaritjen e kostos sé shérbimit ésht€¢ VKM nr. 319, daté 31.5.2018, “Pér
Miratimin e Masave pér Kostot e Menaxhimit t& Integruar t&€ Mbetjeve”, ku né shtojcén I shprehet:
“Sasia e mbetjeve & gjeneruara u referohet vetém mbetjeve shtépiake, duke mos pérfshiré rrymat
e tjera si mbetjet e rrezikshme, ato bujgésore, inertet dhe mbetjet voluminoze, té cilat duhet té
trajtohen vecmas né bazé té kuadrit pérkatés ligjor.”

E. Né& Analizén é Kostos nr. 6 “Lagjia e rrugéve me autobot” (Lagia e paré me sipérfage
108,098.8702 m2; Lagia e dyté me sipérfage 150,140.4338 m? Lagia e njé sipérfage prej
258.239.304 m2) dhe n€ Analizén e Kostos nr. 7 (1 punonjés) “Lagjia speciale e rrugéve” Pér
sipérfagen prej 52,287.5 m2

- Nuk jepet asnjé shpjegim tekniko ligjor midis “Lagija e rrugéve...” dhe “Lagija speciale e
rrugéve”, si psh: harxhimi té ujit gjaté “Lagjes” dhe “Lagjes speciale” mesatarisht litra/m? rrugé.
- Si do té realizohet teknikisht shérbimi me 1 njé autobot, kur nuk éshté saktésuar: intinerari,
kapaciteti mbajtés, koha gé duhet pér realizimin e njé cikli, nga mbushja deri né pérfundim té
lagies. Pika e furnizimit me ujé.

- Te specifikimet teknike Pika 7.4 “Rregulla pér tu zbatuar” nénpika 8, éshté kérkuar: “Té gjitha
shpenzimet pér ujin, gé do té pérdoret pér larje, do mbarten nga operatori i shérbimit”.

- Nga ana e grupit t€ auditimit u kérkua nése OE “L.” Shpk ishte klient i “UK Lushnje” Sha

gjaté zbatimit té kontratés.

Kriteri:Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né pérllogaritjen e fondit limit dhe aplikimin e kritereve,
duke ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e KLLFLST dhe Njésiné e Prokurimit pér objektin:
“Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné Lushnje’, Bashkia
Lushnjez. E. K., znj. I.S.,z.A. M., znj.J.B.,z. E.K,, z. L. S., znj. L. H. e znj. I. S.

Ndikimi: Né pérllogaritjen e fondit limit pér blerje karburanti nuk éshté béré argumentimi i
harxhimit té secilit mjet né bazé té oréve té punés dhe harxhimit pér oré pune, aplikimi i kritereve
jo né ményré té argumentuar dhe né pérputhje me legjislacionin né fuqi.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LP

Hartimi/Miratimi i Dokumentet e Tenderit.

- NJP me procesverbalin nr. 1, daté 30.03.2021, “Pér hartimin e dokumenteve t€ tenderit dhe
vendosjen e kritereve pér kualifikim sipas natyrés dhe pérmasave t€ kontratés”, Ka miratuar DT
bazuar né dokumentacionin teknik té komisionit té ngritur me Urdhrin nr. 14, daté 24.02.2021.
Njoftimi i kontratés me nr. 2348 prot., daté 30.03.2021, publikuara né Buletinin e APP nr. 49,
daté 6 Prill 2021 né faget 61-62/481.

- Me Urdhrin nr 31, e nr. 2374 prot., daté 30.03.2021, titullari i AK (z. F. T.) ka urdhéruar ngritjen
e Komisionit té Vlerésimit té Ofertave: znj. E. S. (Kryetare), z. Sh. K. (Anétar) dhe z. E. K.
(Anétare).

-Né datén 31.03.2021 éshté publikuar né SPE, né fagen zyrtare té Agjencisé sé Prokurimit Publik,
procedura e prokurimit “‘Proceduré e hapur”’ REF-91787-03-30-2021, me objekt: “Shérbimi i
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pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane néBashkiné Lushnje”’, me fond [imit 31,409,034 leké,
parashikuar pér tu zhvilluar né datén10.05.2021 nga AK, Bashkia Lushnje.

Né DT, Shtojca 8, pika 3.3 Kapaciteti teknik paragrafi 4. Eshté kérkuar: “Njé punésim mesatar
i té paktén 60 (gjashtédhjeté) personave, pér periudhén Janar 2021-Mars 2021 té vértetuar me ”
Fshirja me fshesé natén.

Né pérllogaritjen e kostos té shérbimit, numri i punonjésve té kérkuar éshté.

1. Pér zérin e shérbimit: “Fshirja me fshesé natén e rrugéve dhe bllogeve té banimit né gjithé
qytetin né sipérfagen prej 260,622 m2.”, jané pérllogaritur 25 punonjés. 365 dité né vit

2. Pér zérin e shérbimit: “Fshirja me fshesé ditén e rrugéve dhe shesheve né gjithé qytetin né
sipérfagen prej 154,882.17 m?2. ” jané pérllogaritur 8 punonjés. 365 dité né vit

3. Pér zérin e shérbimit: “Fshirja me mjet teknologjik pér sipérfagen prej 52,287 m?”, jané
pérllogaritur 3 punonjés. (2 heré né javé 90 dité pér 10 muaj)

4. Pér z&rin e shérbimit: “Hegja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit me kontenieré metalik né
gjithé gytetin”, jané pérllogaritur 5 punonjés. 365 dité né vit

5. Pér zérin e shérbimit: “Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetéshkarkues
nga pikat e grumbullimit deri né vend-depozitim”, jané pérllogaritur 4 punonjés. 365 dité né vit
6. Pér zérin e shérbimit: “Lagjia e rrugéve me autobot” : Lagia e paré me sipérfage 108,098.8702
m?; Lagia e dyté me sipérfage 150,140.4338m?; Lagia e njé sipérfage prej 258,239.304 m?.” éshté
pérllogaritur 1 punonjés. 153 dité né vit

7. Pér zérin e shérbimit: “Lagjia speciale e rrugéve:” Pér sipérfagen prej 52,287.50 m?“, éshté
pérllogaritur 1 punonjés. 38 dité né vit

8. Pér zérin e shérbimit: “Hegja e mbetjeve solide nga pikat e grumbullimit té mbetjeve né qytet
me mini skuadrén e pastrimit”, jané pérllogaritur 2 punonjés. 365 dité né vit

9. Pér zérin e shérbimit: “Sistemimi i mbeturinave urbane né vend depozitimin e tyre” &shté
pérllogaritur 1 punonjés. 132 dité né vit

10. Pér zérin e shérbimit: “Hegja e mbetjeve nga pikat e grumbullimit me konteniere metalike né
gjithé sipérfaqen e njésive administrative té territorit té Bashkisé Lushnje”, jané pérllogaritur 8
punonjés. 365 dité né vit

11. Pér zérin e shérbimit: “Transportimi i mbetjeve me mjetet teknologjike dhe automjetet
vetéshkarkues nga pikat e grumbullimit né vend-depozitimet e njésive.”, jané pérllogaritur 4
punonjés. 365 dité né vit

Pér zérat e shérbimit qé duhet té kryhen cdo dité té vitit (365 dité né vit; zérat nr. 1, 2, 4,5, 8, 10
e 11) duhen 56 punonjés.

Operatori i shérbimit detyrimisht duhet té keté ¢do dité né puné minimalisht numrin e punétoreve
dhe pajisjeve sipas numrit té deklaruar né ofertén e tenderit pér té garantuar kryerjen né kohé dhe
me cilési té shérbimit. Pika 2.3 e Kapaciteti Teknik té DT.

Nga NjP, kérkesa né DT pér numrin e t& punésuarve, me numrin e punétoréve minimalisht té
domosdoshém, gé nevojiten pér realizimin e kontratés, nuk éshté né pérputhje me parakushtetet e
sanksionuara né: ligjin nr. 7961, daté¢ 12.71995 “Kodi i punés i Republikés s€¢ Shqipérisé” i
ndryshuar.

Kohézgjatja normale pér punonjésit pér njé vit pérllogaritet [365 — (104+ 20)] = 241 dité pune/vit
né pérputhje me Kodit e Punés

Pér realizimin e shérbimit me 56 punonjés ¢do dité té vitit né DT duheshin kérkuar minimalisht
84 (83.77) punonjés (né kété pérllogaritur 413 dité pune pér shérbime sezonale: zérat e
shérbimeve nr. 3,6, 7 e 9).
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Kriteri: Legjislacioni né fuqi pér Prokurimin Publik dhe Kodi i Punés

- Ligjin nr. 7961, daté 12.71995 “Kodi i punés i Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar. Neni 83
“Kohézgjatja normale e javés s€ punés €shté jo mé shumé se 40 oré.....” dhe Pika 2 e Nenit 92
Kohézgjatja e pushimeve vjetore éshté jo mé pak se 4 javé kalendarike gjaté vitit t€ punés né
vazhdim.

Ankesa pér DT.

- OE “L.” SHPK mé daté 06.04.2021 ka paraqitur né Bashkiné Lushnje “Formularin ¢ ankesés”
(e protokolluar né Bashkiné Lushnje me nr. 2463 Prot., daté 06.04.2021 dhe nr. 2509 Prot., daté
07.04.2021).

-Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhrin nr. 36 e nr. 2502 Prot., daté 06.04.2021,ka urdhéruar
pezullimin e procedurés sé prokurimit dhe éshté ngritur Komisioni pér Shqyrtimin té Ankesave té
pérbéré nga znj. E. S.(kryetare), z. Sh. K. e z. E. K. (Anétar).

- Komisioni i Shqyrtimin té Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit té ankesave, ka formuluar
“Vendimin pér shqyrtimin e ankesave t&€ OE “L.” SHPK me nr. 2889 Prot., dhe me shkresén nr.
2509/1 Prot., daté 08.04.2021 éshté kthyerpérgjigja OE “L.” SHPK pér pretendimet e ngritura,
duke e pranuar pjesérisht ankesén.

- Me nr. 2582 Prot., daté 09.04.2021, nga NjP éshté formuluar “Shtojca né DT, né€ zbatim té
vendimit t¢ KSHA.

Né DT, 2. Kriteret e Vecanta té Kualifikimit — Pér Kapacitetin teknik: ndryshohen si mé poshté:

ISHTE

BEHET

6. Operatori ekonomik ofrues duhet té keté 1 (njé) mjek té pérgjithshém
té punésuar dhe té rezultojé né listé pagesat e shogérisé pér periudhén
e kérkuar. Kjo vértetohet me paragitjen e dokumenteve: kontraté pune
té vlefshme, Urdhér Mjeku, diploma pérkatése.

6. Operatori ekonomik ofrues duhet t& keté pércaktuar 1 (njé) person
té ngarkuar pérgjegjés pér céshtjet e sigurisé e té shéndetit né puné
brenda subjektit ose kontraté bashképunimi me 1 (njé) person apo
kontraté shérbimi me subjekte té jashtme té specializuara pér zbatimin
e masave mbrojtése dhe parandaluese

7. Operatori ekonomik duhet té jeté i certifikuar dhe té paragesé
certifikatat e cilésisé sé punimeve né objekte zbatim i hapésirave té
gjelbérta, fshirje, larje rrugésh dhe trotuaresh, pastrim i mbetjeve
urbane:

- Sistem i menaxhimit t& mjedisit (ISO 14001-2015)

- Sistem i integruar & menaxhimit (PAS 99: 2012).

Shénim: Certifikatat e mésipérme duhet té jené té léshuara nga
institucionet ndérkombétare té certifikuara/akredituara dhe té jené té
vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit. Né rastet e bashkimit t&
operatoréve ekonomik ¢do anétar i grupit duhet té paragesé té gjitha
certifikatat e mésipérme.

7. Operatori ekonomik duhet té jeté i certifikuar dhe té paragesé
certifikatat e cilésisé sé punimeve né objekte zbatim i hapésirave té
gjelbérta, fshirje, larje rrugésh dhe trotuaresh, pastrim i mbetjeve
urbane:

- Sistem i menaxhimit té mjedisit (ISO 14001-2015)

- Sistem i integruar € menaxhimit (PAS 99: 2012).

Shénim: Certifikatat e mésipérme duhet té jené té léshuara nga organe
té pavarura té njohura nga sistemet e standardizimit kombétar ose
ndérkombétar. dhe té jené té vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit.
Né rastet e bashkimit t& operatoréve ekonomik ¢do anétar i grupit
duhet té paragesé té gjitha certifikatat e mésipérme.

Bashkangjitur né sistem do té ngarkohen dhe analizat pérkatése té korrigjuara.

04.05.2021 Ora: 10:00

Bazuar né nenin 42 pika 2/1 té ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 ”Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 "Pér
miratimin e rregullave t& prokurimit publik” afati i dorézimit t& ofertave do t& shtyhet me 5 dité. Afati i dorézimit té ofertave do té jeté: Data:

- Nga koordinatori i APP mé daté 15.04.2021, né SPE, jané konstatuar problematika né DT pér
kété proceduré prokurimi, pér té cilat i jané sugjeruar AK, rishikimi i hartimit té disa kritereve dhe

kapaciteteve teknike.

- Me nr. 2818 Prot., daté 19.04.2021, nga NjP éshté formuluar “Shtojca n€ DT né& zbatim t&

sugjerimeve té koordinatorit té APP.

ISHTE

BEHET

“Operatorét ekonomike pjesémarrés duhet té kené té pér kryerjen e té
gjitha punimeve né kété objekt, té vértetuar me kontraté pune té
vlefshme, diplomé, si dhe té figurojné né listpagesa e shogérisé si mé
poshté:

- Inxhinier Mjedisi 1 (njé)

- Inxhinier Mekanik 1 (nj€)”.

“Operatorét ekonomike pjesémarrés duhet té kené t& pér kryerjen e t&
gjitha punimeve né kété objekt, té vértetuar me kontraté pune té
vlefshme, diplomé, si dhe té figurojné né listé pagesa e shogérisé si mé
poshté:

- Inxhinier Mjedisi 1 (nj€) ”

“Njé punésim mesatar i t&€ paktén 60 (gjashtédhjeté e njé personave,
pér periudhén Janar 2021- Mars 2021 té vértetuar me:

a. Vértetim té Iéshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet
numri i punonjésve

“Njé punésim mesatar i té& paktén 60 (gjashtédhjeté e njé personave,
pér periudhén Janar 2021- Mars 2021 té vértetuar me:

a. Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku t& specifikohet
numri i punonjésve.
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pér secilin muaj; pér periudhén Janar 2021- Mars 2021;

b. Listé pagesat e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga
legjislacioni né fugi pér periudhén Janar 2021- Mars 2021 shogéruar
me formularét e deklarimit t& pagesave pér sigurimet shogérore dhe
shéndetésore”.

pér secilin muaj; pér periudhén Janar 2021- Mars 2021;
b. Listé pagesat e punonjésve sipas formatit qé kérkohet nga
legjislacioni né fugi pér periudhén Janar 2021- Mars 2021.

“Pér t& vértetuar njé aktivitet pozitiv t& géndrueshém Operatori
ekonomik duhet té paragesé Kopje té certifikuara té bilanceve té 3 (tri)
viteve té fundit ushtrimore (2018, 2019, 2020) té paragitur né

Operatori ekonomik duhet té paragesé Kopje té certifikuara té
bilanceve té 3 (tri) viteve té fundit ushtrimore (2018,2019,2020) té
paraqgitur né Autoritetet pérkatése Dega e Tatim Taksave té

Autoritetet pérkatése Dega e Tatim Taksave té konfirmuara nga ky | konfirmuara nga ky autoritet”

autoritet”

Né seksionin Njoftimi i Kontratés-Shénime té tjera, shtohet pérmbajtja si mé poshté:

Né zbatim té Ligjit nr. 87/2019 "Pér faturén dhe sistemin e monitorimit té garkullimit”, i ndryshuar, si dhe té njoftimit té pérbashkét té Drejtorisé
sé Pérgjithshme té Tatimeve dhe APP, respektivisht me Nr. 25366 Prot dhe Nr. 8480 Prot., daté 30.12.2020, pér nénshkrimin e kontratés publike,
né pérfundim té procedurés, duhet té kené:

- Kopje té Certifikatés elektronike pér Fiskalizimin, pér tatimpaguesit gé pérdorin Platformén Qendrore té Faturave.

- Kopje té Certifikatés elektronike pér Fiskalizimin dhe Kopje té vlefshme té Kontratés sé lidhur me Shogériné e Certifikuar pér zgjidhjen
softéare né pérdorim, pér tatimpaguesit gé Iéshojné faturat népérmjet zgjidhjes softéare".

Né Dokumentet e Tenderit, Seksioni 4 pika 4.3 dhe pika 4.4 ndryshohen si mé poshtg:

Bazuar né nenin 42 pika 2/1 t€ ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 ”Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 ”Pér
miratimin e rregullave t& prokurimit publik” afati i dorézimit té ofertave do t€ shtyhet me 5 dité. Afati i dorézimit té ofertave do té jeté: Data:
10.05.2021 Ora: 10:00

Ankesa né KPP pér Dokumentet e Tenderit,

- OE “L.” SHPK, mé¢ daté 14.04.2021, ka paraqitur né KPP “Formularin e ankesés drejtuar
Komisionit” (protokolluar n€ Bashkiné Lushnje me nr. 2830 Prot., dat€ 19.04.2021.) ku shprehen:
- AK ka hedhur né SPE Shtojcén e DT, pa pritur pérfundimin e afatit té ankesave si dhe ka
ndryshuar datén e hapjes sé ofertave.

- AK né bazé té RrPP duhej té priste edhe pérfundimin e afatit té ankesave dhe pastaj té bénte
ndryshimet pérkatése.

- Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhrin nr. 48 e nr. 2852 Prot., daté 20.04.2021, ka urdhéruar
pezullimin e procedurés sé prokurimit dhe éshté ngritur Komisioni pér shqyrtimin té Ankesave té
pérbéré nga Z. E. Q. (Kryetare), Znj. A. S. e znj. A. L. (Anétar).

- Komisioni i Shqyrtimin té Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit té ankesave, ka formuluar
“Vendimin pér shqyrtimin e ankesave t€ OE “L.” SHPK me nr. 2889 Prot., daté 21.04.2021, ku
éshté shprehur: AK e ka ezauruar shgyrtimin e ankesés pér kéto pretendime duke kthyerpérgjigja
OE “L.” me shkresén 2509/1 Prot., daté 08.04.2021. 243

- Komisioni iProkurimit Publik me Vendimin nr. 609/1 Prot., daté 19.04.2021, pas ankimimit té
OE “L.” SHPK i cili kérkon modifikimin e DT, pér shqyrtimin e ankesés, dhe éshté kérkuar nga
AK bashkia Lushnje i gjithé dokumentacioni i procedurés sé prokurimit.

- Me shkresés nr. 2906/1 Prot., daté 26.04.2021 “Shkres€ pércjellése” éshté depozituar n¢ KPP
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurén e mésipérme té prokurimit dhetrajtimin
e ankesés sé operatorit ekonomik ankimues.

- Komisioni iProkurimit Publik né mbledhjen e datés 12.05.2021 ka nxjerré Vendimin nr.
218/2021. pér modifikimin pjesérisht téDT (e protokolluar né Bashkiné Lushnje me nr. 3545 Prot.,
daté 24.05.2021) té cilin Autoriteti Kontraktor e ka zbatuar.

- Me nr. 3343/1 Prot., dat€ 19.04.2021, nga NjP &éshté formuluar “Shtojca né DT né zbatim t&
Vendimit nr. 218/2021 té KPP.

ISHTE

BEHET

6. Operatori ekonomik ofrues duhet té keté pércaktuar 1 (njé) person
té ngarkuar pérgjegjés pér céshtjet e sigurisé e té shéndetit né puné
brenda subjektit ose kontraté bashképunimi me 1 (njé) person apo
kontraté shérbimi me subjekte té jashtme té specializuara pér zbatimin
e masave mbrojtése dhe parandaluese

6. Operatori ekonomik ofrues duhet té keté pércaktuar 1 (njé) person
té ngarkuar pérgjegjés pér céshtjet e sigurisé e té shéndetit né puné
brenda subjektit ose kontraté bashképunimi me 1 (njé) person apo
kontraté shérbimi me subjekte té jashtme té specializuara pér zbatimin
e masave mbrojtése dhe parandaluese.

Pér plotésimin e kétij kriteri OE duhet té paragesin kontraté pune dhe
diplome nése personi éshté i punésuar prané OE, ose kontraté
shérbimi me subjekte té treta pér shérbimin e specializuar jashté
ndérmarrjes.

3.3.12 Kapaciteti teknik:
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ISHTE

BEHET

Makiné teknologjike pér fshirjen e rrugéve, me kapacitet mbajtés 7-9
ton, té pajisura me 2 fshesa anésore (majtas dhe djathtas) dhe njé
fshesé gendrore rrul, sistem thithés té pélhurave (aspirator) dhe sistem

Makiné teknologjike pér fshirjen e rrugéve, té pajisura me 2 fshesa
anésore (majtas dhe djathtas) dhe njé fshesé géndrore rrul, sistem
thithés té pélhurave (aspirator) dhe sistem spérkatje me uji gjaté punés,

spérkatje me uji gjaté punés, mundésisht me tub aspirimi té jashtém
thithés.

mundésisht me tub aspirimi té jashtém thithés

Bashkangjitur né sistem do té ngarkohet edhe preventivi pérmbledhés i korrigjuar.

Bashkangjitur né sistem do té ngarkohen dhe specifikimet teknike pérkatése.

Shtojca Daté 09.04.2021 ngelet né fugi pér pjesén e konform Vendimit Nr. 218/2021 té KPP.

Shtojca té APP, Daté 19.04.2021 né zbatim té rekomandimeve ngelet né fugi pasi nuk preket nga Vendimi nr. 218/2021 té KPP.

Né Dokumentet e Tenderit, Seksioni 4 pika 4.3 dhe pika 4.4 ndryshohen si mé poshtg:

Bazuar né nenin 42 pika 2/1 t€ ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 ”Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 "Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” afati i dorézimit té ofertave do té shtyhet me 5 dité. Afati i dorézimit te ofertave do té jeté:
Data:21.05.2021 Ora: 10:00

Me Shkresén nr. 3343/1 Prot., daté 14.05.2021, AK Bashkia Lushnje, ka njoftuar se ka zbatuar
Vendimin 218/2021 té Komisionit té Prokurimit Publik.

Komisioni Prokurimit Publik, referuar dokumentacionit té dérguar nga ana e Autoritetit
Kontraktorme shkresén nr. 3343/1 Prot, daté 14.05.2021.

KPP me Vendimin 218/3/2021, daté 18.05.2021 ka miratuar kérkesén e AK, Bashkia Lushnje pér
hegjen e pezullimit téprocedurés sé prokurimit e vazhdimin e procesit.

Zhvillimi i procedurés sé prokurimit:

-. Me procesverbali e hapjes dhe vlerésimit té ofertave me nr. 02 Prot., daté 21.05.2021, Komisioni
i Vlerésimit té& Ofertave éshté konstatuar se ka marr pjesé 4 (katér) operatoré ekonomik.

Kané gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1. OE “A. I. G. C.” SHPK, me vleré ekonomike sipas formularit te té
ofertés28,224,135.88(njézeté e teté milion e dyqgind e njézeté e katér mijé e njéqind e tridhjeté e
pesé piké tetédhjeté e teté) leké pa TVSH dhe 33,868,963.06 (tridhjeté e tre milion e tetéginde
gjashtédhjeté e teté mijé e néntéqind e gjashtédhjeté e tre piké zero gjashté) leké me TVSH.

2. BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK vlera ekonomike sipas formularit té ofertés 23,619,593.60
(njézeté e tre milion e gjashtégind e néntémbédhjeté mijé e peséqind e néntédhjeté e tre piké
gjashté) leké pa TVSH dhe 28,343,512.30 (njézeté e teté milion e tregind e dyzeté e tre mijé e
peségind e dymbédhjeté piké tre)leké me TVSH.

3.0E “L.” SHPK, vlera ekonomike sipas formularit té ofertés 28,849,101 (njézeté e tetémilion e
tetéqgind e dyzeté e nénté mijé e njégind e njé) leké pa TVSH dhe 34,618,921(tridhjeté e katér
milion e gjashtéqind e tetémbédhjeté mije e néntéqind e njézet e njé) leké meTVSH.

4.0E “R.” SHPK vlera ekonomike sipas formularit té ofertés 27,446 311.06 (njézeté e
shtatémilion e katérqind e dyzeté e gjashté mijé e treqgind e njémbédhjeté piké zero gjashté) leké
paTVSH dhe 32,935,573.27 (tridhjeté e dy milion e néntégind e tridhjeté e pesé mijé e peséqginde
shtatédhjeté e tre piké njézeté e shtaté) leké me TVSH.

- Me shkresén nr. 3593 Prot., daté 25.05.2021, AK i ka dérguar OE “L.” SHPK, “Kérkesén pér
korrigjim oferte. Mé daté 26.05.2021,0E “L.” SHPK, ka korrigjuar ofertén e cila éshté
protokolluar né Bashkiné Lushnje me nr. 3663 Prot., daté 26.05.2021.

-. Me procesverbali e hapjes dhe vlerésimit té ofertave me nr. 03 Prot., daté 27.05.2021, KVO ka
konstatuar, se né SPE dokumentacioni i 4 (katér) operatoré ekonomik pjesémarrés éshté konform
kérkesave té DT.

KVO me konsensus e né ményré unanime ka shpallur klasifikimin e ofertave si mé poshté:
1. Né vend té paré renditet oferta e BOE “G.” SHPK & “K.” SHPK vlera ekonomike sipas
formularit té ofertés 23,619,593.60 (njézeté e tre milion e gjashtéqgind e néntémbédhjeté mijé e
peséqind e néntédhjeté e tre piké gjashté) leké pa TVSH dhe 28,343,512.30 (njézeté e teté milion
e tregind e dyzeté e tre mijé e peséqind e dymbédhjeté piké tre) leké me TVSH.
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2.Né vend té dyté renditet oferta e OE “R.” SHPK vlera ekonomike sipas formularit té ofertés
27,446 311.06 (njézeté e shtaté milion e katérgind e dyzeté e gjashté mijé e tregind e njémbédhjeté
piké zero gjashté) leké pa TVSH dhe 32,935,573.27 (tridhjeté e dy milion e néntéqind e tridhjeté
e pesé mijé e peséginde shtatédhjeté e tre piké njézeté e shtaté) leké me TVSH.

3. Né vend té treté renditet oferta e OE “A. |. G. C.” SHPK, me vleré ekonomike sipas
formularit te té ofertés 28,224,135.88 (njézeté e teté milion e dygind e njézeté e katér mijé e njéqind
e tridhjeté epesé piké tetédhjeté e teté) leké pa TVSH dhe 33,868,963.06 (tridhjeté e tre milion e
tetéginde gjashtédhjeté e teté mijé e néntéqind e gjashtédhjeté e tre piké zero gjashté) leké me
TVSH.

4.Né vend té katért renditet oferta e OE “L.” SHPK, vlera ekonomike sipas formularit té ofertés
28,849,101 (njézeté e tetémilion e tetéqind e dyzeté e nénté mijé e njéqind e njé) leké pa TVSH
dhe 34,618,921 (tridhjeté e katér milion e gjashtéqgind e tetémbédhjeté mije e néntéqind e njézet e
njé) leké me TVSH.

- KVO me nr. 3697 Prot., dat€ 27.05.2021 “Njoftim mbi pérfundimin e vlerésimit t€ procedurés
me objekt: “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né bashkiné Lushnje” drejtuar
NJP.

Né datén 27.05.2021 AK Bashkia Lushnje ka njoftuar operatorét ekonomiké pjesémarrés,
népérmjet sistemit té prokurimeve elektronike (SPE), mbi rezultatet ka njoftuar OE
pjesémarrés,mbi rezultatet e vlerésimit t&é KVO, ku rezulton se jané kualifikuar té katér OE/BOE.
Ankesa pér vlerésimin e KVO-sé:

- OE “L.” SHPK, mé¢ daté 31.05.2021 ka paraqitur né Bashkiné Lushnje “Formularin e
ankesés”né lidhje me operatorét ekonomik pjesémarrés, té€ cilét sipas opinionit t& OE duheshin
skualifikuar (protokolluar né Bashkiné Lushnje me nr. 3755 Prot., daté 31.05.2021).

- OE “A. I. G.C.” SHPK, mé daté 01.6.2021 ka paraqitur né Bashkin€ Lushnje “Formularin e
ankesés”’né lidhje me operatorét ekonomik pjesémarrés, t€ cilét sipas opinionit t&¢ OE duheshin
skualifikuar (protokolluar né Bashkiné Lushnje me nr. 3796 Prot., daté 01.06.2021).

- OE “R.” SHPK, mé daté 01.06.2021 ka paraqitur né Bashkiné¢ Lushnje “Formularin e
ankesés”né lidhje me operatorét ekonomik pjesémarrés, té cilét sipas opinionit t& OE duheshin
skualifikuar ( protokolluar né Bashkiné Lushnje me nr. 3797 Prot., daté 01.06.2021).

-Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhrin nr. 64 e nr. 3792 Prot., daté 01.06.2021, ka urdhéruar
pezullimin e procedurés sé prokurimit dhe éshté ngritur Komisioni pér Shqyrtimin té ankesés té
OE “L.” SHPK, i pérbéré nga 1. Z. B. H. (Kryetar), z. E. K. e z. M. C. (Anétar).

- Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhrin nr. 66 e nr. 3792 Prot., daté 01.06.2021, ka urdhéruar
pezullimin e procedurés sé prokurimit dhe éshté ngritur Komisioni pér Shqyrtimin té ankesave té
OE “A. I. G.C.” SHPK dhe “R.” SHPK, i pérbéré nga 1. Z. B. H. (Kryetar), z. E. K. e z. M. C.
(Anétar).

- Komisioni i Shqgyrtimin t¢ Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit té ankesave, ka formuluar
“Vendimin pér shqyrtimin e ankesave t€ OE “L.” SHPK me nr. 3815 Prot., daté 02.06.2021 dhe
me shkresén nr. 3811/1 Prot., daté 02.06.2021 éshté kthyerpérgjigja OE “L.” SHPK pér
pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.

- Komisioni i Shqyrtimin té Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit té ankesave, ka formuluar
“Vendimin pér shqyrtimin e ankesave t¢ OE “A. I. G. C.” SHPK me nr. 3819 Prot., daté
02.06.2021 dhe me shkresén nr. 3796/2 Prot., daté 02.06.2021 éshté kthyerpérgjigja OE “A. I. G.
C.” SHPK pér pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.

- Komisioni i Shqyrtimin té Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit t€ ankesave, ka formuluar
“Vendimin pér shqyrtimin e ankesave t€ OE “R.” SHPK me nr. 3819/1 Prot., daté 02.06.2021 dhe
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me shkresén nr. 3796/1 Prot., daté 02.06.2021 éshté kthyerpérgjigja OE “R.” SHPK pér
pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.

Ankesa pér vlerésimi né KPP:

1.- OE “L.”SHPK mé daté 09.06.2021 ka paragitur né Komisionin e Prokurimit Publik
“Formularin e ankesés drejtuar KPP” (e protokolluar ne Bashkiné Lushnje me nr. 4062 Prot., daté
10.06.2021). OE “L.” SHPK, kundérshton vendimin e KVO-sé lidhur mekualifikimin e ofertés sé
BO “G.. C.” SHPK & “K.”SHPK, “R.” SHPK, “A. I. G. C.” SHPK (Né ankesé pérshkruhen
mangeésité e OF pjesémarrés “G.. C.” Shpk, “R.” SHPK, e “A. 1. G.C.” SHPK, sipas arsyetimit
té administratorit té OE “L.” SHPK.).

2. OE “R.” mé daté¢ 09.06.2021 ka paraqitur né Komisionin e Prokurimit Publik “Formularin e
ankesés drejtuar KPP” (e protokolluar ne Bashkiné Lushnje me nr. 4062 Prot., daté 10.06.2021).

OE “L.” SHPK, kundérshton vendimin e KVO-sé lidhur mekualifikimin e ofertés

Né ankesé pérshkruhen mangésité e OE pjesémarrés “G.. C.” SHPK, “R.” SHPK, e “A. I. G.C.” SHPK, sipas
arsyetimit té administratorit té OE “L.” SHPK.

1. OE “G.. C.” SHPK, nuk e ka té pérfshiré né objektin e veprimtariséné QKB veprimtariné e shérbimit té pastrimit
té qyteteve, kjo nékundérshtim me ligjin dhe dispozitat né fuqi.

2.0rtaku dhe Administratori i késaj kompanie né dijeniné toné éshté i dénuarpér evazion fiskal dhe mashtrim i shtetit
népérmjet ngritjes sé skemés pérrimbursirnin e TVSH. Deklarata e nénshkruar prej kétij Administratori nukéshté e
rregullt, pasi ai éshté i dénuar dhe ka mashtruar AK.

3. OE “R.” SHPK nuk ka mundur té paraqesé njé mekanik me diplomépor ka paraqitur njé certifikaté trajnimi nga
institucione té pa akredituar pérdhénien e diplomave profesionale.

Pretendimi i bashkisé se ky kriter éshté hequr nuk éshté vérteté pasi nésistem nuk ka asnjé ndryshim. Eshté hequr Ing.
Mekanik.

4.Po ky operator nuk ka mundur té paragesé “Pompén speciale pér larjen ekazanéve” por ka paragqitur “Autobot
wi”.

5. OF “A. |. G. C.” SHPK, nuk ka mundur téparaqesé njé mekanik me diplomé por ka paraqitur njé certifikaté
trajniminga institucione té pa akredituar pér dhénien e diplomave profesionale.

Pretendimi i Bashkisé se ky kriter &shté hequr nuk éshté i vérteté pasi nésistem nuk ka asnjé ndryshim. Eshté hequr
Ing. Mekanik.

6. OE “A. 1. G. C.” SHPK, nuk ka mundur téparaqesé analizén e kostos ashtu si¢ éshté kérkuar nga ana e Bashkisé.

7. Po ashtu ku operator nuk ka mundur té paragesé “Pompén speciale pérlarjen e kazanéve” por ka paraqitur
“Autobot uji”.

Prandaj né referim té dispozitave ju b&jmé me dije se: Né varési té kontratés dhevolumit té saj autoriteti kontraktor
pércakton kérkesat e vecanta pér kualifikim, técilat jané té detyrueshme pér tu pérmbushur nga operatorét
ekonomiképjesémarrés né procedurat e prokurimit. OE jané té detyruar tépérgatisin ofertat, né pérputhje me kérkesat
e pércaktuara né DT dhe ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto dokumente duhet térefuzohen si té
papranueshme.

- Nga sa parashtruam me sipér kérkojmé: Pranimin e Ankesés si dhe skualifikimin eofertave té cilat nuk jané hartuar
né pérputhje me kriteret e vendosura.

- Me Vendim nr. 1015/1 daté 10.06.2021, KPP kaurdhéruar, (pas shqyrtimit té ankesave si dhe
dokumentacionit bashkéngjitur tyre)pezullimin e procedurés sé prokurimi dhe shqyrtim né themel
té ankesave té sipércituara. KPP ka kérkuar qé: Autoriteti Kontraktor té dérgojé prané KPP
informacion té hollésishém mbi procedurén e mésipérme té prokurimit, ku tépasqyrohet procesi i
shqyrtimit dhe vlerésimit t& ofertave; t€ jepen argumentimetpérkatése mbi pretendimet e OE “L.”
SHPK dhe OE “R.” SHPK, té gjithé materialet paraqitura nga shoqérité pjesémarrése, si dhe t
jepetinformacion i hollésishém, vértetuar me dokumentacion, pér trajtimin e ankesés.

1. OE “A. l. G. C.” SHPK, kundérshton vendimin e K\VVO-sé lidhur me kualifikimin e ofertés sé
BOE “G.. C.” SHPK & “K.” SHPK dhe OE “R.” SHPK né procedurén e prokurimit té sipércituar.
KPP ka kérkuar gé: Autoriteti Kontraktor té dérgojé prané KPP informacion té hollésishém mbi
procedurén e mésipérme té prokurimit, ku tépasqyrohet procesi i shqyrtimit dhe vlerésimit té

ofertave; té jepen argumentimetpérkatése mbi pretendimet e OE “A. I. G. C.” SHPK.
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- Me Vendim nr. 1062/1 daté 16.06.2021, KPP ka vendosur, shqyrtimin e ankesés sé OE “A. I.
G. C.” SHPK. KPP ka kérkuar q¢ AK Bashkia Lushnje t€ dérgojé prané KPP informacion t&
hollésishém mbi procedurén e mésipérme té prokurimit, ku tépasqgyrohet procesi i shqyrtimit dhe
vlerésimit t& ofertave; t€ jepen argumentimetpérkatése mbi pretendimet e OE “A. I. G. C.” SHPK,
té gjithé materialet paragitura nga |OE pjesémarrése, si dhe té jepetinformacion i hollésishém,
vértetuar me dokumentacion, pér trajtimin e ankesés.

- Me Vendim nr. 315/2021 daté 24.06.2021, KPP ka vendosur:

1. Té mos pranoj€ ankesén e paraqitur nga OE “L.” SHPK, pérprocedurén e prokurimit meobjekt
“Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkin€ Lushnje”.

2. T€ mos pranojé ankesén e paraqitur nga OE “A. |. G.C.” SHPK né procedurén e prokurimit té
sipércituar.

3. Té pranoj€ ankesén e paraqgitur nga OE “R.” SHPK pér procedurén eprokurimit té sipércituar.
4. AK té anulojé Vendimin e KVO-sé, mbi kualifikimin e BOE “G.. C.” Shpk & “K.” SHPK duke
e skualifikuaraté.

5. Autoriteti Kontraktor t€ anulojé aktin administrativ “Njoftim Fituesi” si akt i dalé
nékundérshtim me dispozitat ligjore.

6. AK, brenda 10 ditéve, té véré né dijeni KPP pér zbatimin e Vendimit, duke dokumentuar
veprimet e kryera.

7. Ngarkohet zyra e financés t€ béjé kthimin e tarif€s financiare t€ paguar nga OE “R.” ShPK.

- Me procesverbalin nr. 04, daté¢ 02.07.2021 “Mbi hapjen, zhvillimin dhe (ri) vlerésimin e
ofertave”, éshté zbatuar Vendimi i Komisionit té Prokurimit Publik 315/2021, daté 24.06.2021.
NEg té€ cilin éshté vendosur pérskualifikimin e ofertés s¢ BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK.

1. Né vend té paré renditet oferta e OE “R.” SHPK vlera ekonomike sipas formularit té ofertés
27,446 311.06 (njézeté e shtatémilion e katérqgind e dyzeté e gjashté mijé e treqind e njémbédhjeté
piké zero gjashté) leké pa TVSH dhe 32,935,573.27 (tridhjeté e dy milion e néntéqgind e tridhjeté
e pesé mijé e peséginde shtatédhjeté e tre piké njézeté e shtaté) leké me TVSH.

2. Né vend té dyté renditet oferta e OE “A. 1. G. C.” SHPK, me vleré ekonomike sipas
formularit te té ofertés 28,224,135.88(njézeté e teté milion e dyqgind e njézeté e katér mijé e njéqgind
e tridhjeté e pesé piké tetédhjeté e teté) leké pa TVSH dhe 33,868,963.06 (tridhjeté e tre milion e
tetéqginde gjashtédhjeté e teté mijé e néntéqgind e gjashtédhjeté e tre piké zero gjashté) leké me
TVSH.

3.Né vend té treté renditet oferta e Operatori Ekonomik “L.” SHPK, vlera ekonomike sipas
formularit té ofertés té korrigjuar 29,126,301 (njézeté e néntémilion e njégind e njézeté e gjashté
mijé e treqind e njé) leké pa TVSH dhe 34,951,561(tridhjeté e katér milion e néntégind e
pesémbédhjeté e njé mijé e peséqind e gjashtédhjeté e njé) leké meTVSH.

-Me nr. 4693 Prot., daté 02.07.2021 “Njoftim mbi pérfundimin e vlerésimit té procedurés sé
prokurimit”, KVO 1 éshté drejtuar NJP.

- Titullari i AK z. F. T. me shkresén nr. 4520/1 Prot., daté 02.07.2021, drejtuar KPP, bén me dije
se: AK Bashkia Lushnje ka zbatuara Vendimin nr. 315, daté 24.06.2021 t& KPP. Ka dérguar né
KPP té gjithédokumentacionin pérkatés té procedurés.

Akti administrativ “Njoftim Fituesi”, éshté ngarkua né SPE né njé moment pagartésie nga AK,né
lidhje me legjislacionin e zbatueshém pér sistemin né lidhje me njoftimin e fituesit dheéshté
anuluar menjéheré pas konstatimit po mé date 28.05.2021 (né ditén gé éshté ngarkua né SPE) .

- Me Vendim nr. 315/3/2021 daté 06.06/2021, KPP ka vendosur: Té lejojé AK pér vijimin me
hapat e métejshém té procedurés séprokurimit, zhvilluar né datén21.05.2021 nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Lushnje.
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- OE “L.” SHPK, mé daté 06.07.2021 ka paraqitur né Bashkiné Lushnje “Formularin e ankesés”,
né lidhje me rivlerésimin e procedurés sé prokurimit t¢ KVO mé daté 02.07.2021 operatorét
ekonomiké , té cilét sipas tij OE “A. I. G. C.” SHPK e OE “R.” SHPK, duheshin skualifikuar (e
protokolluar né Bashkiné Lushnje me nr. 4806 Prot., daté 07.07.2021).

- BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK, mé daté 08.07.2021 ka paraqitur né Bashkiné Lushnje
“Formularin e ankes€s”, n€ lidhje me rivlerésimin e procedurés s€ prokurimit skualifikimin e
padrejté (e protokolluar né Bashkiné Lushnje me nr. 4854 Prot., daté 09.07.2021).

Njésia e Prokurimit, me procesverbalin e datés 12.07.2021, ka konstatuar se pas miratimit t¢ VKM
nr. 407, dat€ 06.07.2021 “Pér shkarkimin nga detyra té Kryetarit té Bashkisé Lushnje z. F. T.”.
Autoriteti Kontraktor nuk ka titullar ose person té eméruar pér ushtrimin e detyrave dhe
kompetencave té Kryetarit t€ Bashkisé sipas parashikimeve te ligjit 139/2015 “Pér Vetéqeverisjen
Vendore” nenet 8 dhe 64.

Institucioni i éshté drejtuar me shkresén nr. 4899 Prot., daté 12.07.2021 APP si dhe KPP pér
situatén e krijuar duke kérkuar edhe asistencé pér veprimet e métejshme.

Pér sa mé lart Njésia e Prokurimit ka pezulluar ¢do veprim deri né emérimin e njé personi pér
ushtrimin e detyrave dhe kompetencave té Kryetarit t€ Bashkisé.

-Titullari i Autoritetit Kontraktor znj. E. S. me Urdhrin nr. 95 e nr. 5052 Prot., daté 16.07.2021,
ka urdhéruar pezullimin e procedurés sé prokurimit dhe éshté ngritur Komisioni pér Shqyrtimin
té Ankesave té OE “L.” SHPK ¢ BOE “G.. C.” SHPK & “K.” SHPK i pérbéré nga 1. z. B. H.
(Kryetar), z. E. K. e z. M. C. (Anétar).

- Komisioni i Shqyrtimin té Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit té ankesave, ka formuluar
“Vendimin pér shqyrtimin e ankesave t€ OE “L.” SHPK me nr. 5060 Prot., daté 16.07.2021 dhe
me shkresén nr. 5060/1 Prot., daté 16.07.2021 éshté kthyerpérgjigja OE “L.” SHPK pér
pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.

- Komisioni i Shqgyrtimin t¢ Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit té ankesave, ka formuluar
“Vendimin pér shqyrtimin e ankesave t&€ BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK, “me nr. 5061 Prot.,
daté 16.07.2021 dhe me shkresén nr. 5061/1 Prot., daté 16.07.2021 éshté kthyerpérgjigja BOE
“G.. C.” SHPK & “K.” SHPK, pér pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.

- Me Urdhrin nr. 104 e nr. 5152 Prot., dat€ 21.07.2021 “Pér zé€vend€simin e anétarit t€¢ KVO”,
éshté ndryshuar Urdhri nr. 31, daté 30.03.2021, duke u zévendésuar znj. E. S. nga z. E. Q.

- Me Urdhrin nr. 118 e nr. 5394 Prot., daté€ 29.07.2021 “Pér zévendésimin e anétarit t€¢ KVO”,
éshté ndryshuar Urdhri nr. 31, daté 30.03.2021, duke u zévendésuar z. Sh. K. nga z. A. S.

- Raporti Pérmbledhés me nr. 5424 Prot., daté 29.07.2021, mbi zhvillimin e procedurés sé
prokurimit me objekt: “Shérbimi i1 pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné
Lushnje” éshté formuluar/nénshkruar nga z. E. Q. (Kryetar), z. A. S. dhe z. E. K. (Anétar), miratuar
me shkresén nr. 5425 Prot., daté 29.07.2021, nga Titullari i AK.

ANKESA e OE “L.” SHPK. Né datén 02.07.2021 éshté béré rivlerésimi i procedurés me
objekt: “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné Lushnje”.
Eshté béré zbatimi i Vendimit t¢ Komisionit t& Prokurimit Publik i cili ka vendosur pér
skualifikimin e ofertés s€ BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK.

Kualifikimi i OE “R.” SHPK dhe OE “A. |. G. C.” SHPK, éshté i kundraligjshém pér arsyet e

méposhtme:

1. Mjetet e paraqitura ne Procedurén Objekt “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi imbetjeve urbane né Bashkiné
Lushnje” nga OE “R.” SHPK, jané po té njéjtat mjete qe ky OE ka paraqitur né tenderin me Objekt: “Shérbim i
Pastrimit té Njésisé Administrative Sukth”

Ky operator né kété procedurén “Shérbim i Pastrimit t& Njésisé Administrative Sukth” ka deklaruar se mjetet do té
jené né dispozicion té kétij shérbimi dhe do té jené té pranishme gjaté gjithé kohés pér zbatimin e kontratés.
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Ju si AK duhet ti drejtoheni Ndérmarrjes Komunale Durrés pér vértetésing e késaj pike. Ne jemi shumé té sigurt né
até gé parashtruam.

N¢€ nenin 46, pika 1 germa “b” té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 "P&r prokuriminpublik", i ndryshuar, parashikohet
shprehimisht se: “Operatorét ekonomiké, pér témarré pjesé né procedurat e prokurimit, duhet té kualifikohen, pasi t&
kenépérmbushur té gjitha kriteret gé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sakohé gé ato jané né
pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé do téprokurohen dhe jo diskriminuese”.

b) aftésia teknike: operatorét ekonomiké vértetojné se zotérojné kualifikimet enevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makinerité, pajisjet e aseteté tjera fizike, aftésité organizative, reputacionin dhe
besueshmériné, pérvojén eduhur, si dhe personelin e nevojshém, pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruarnga
autoriteti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés;"

Ky operator né kété proceduré “Shérbim i pastrimit t€ Zonés Tirana III”” ka deklaruarse mjetet do t€ jené n€ dispozicion
te kétij shérbimi dhe do té jene té pranishme gjatégjithé kohés pér zbatimin e kontratés.

Gjithashtu edhe né tenderin me objekt: “Shérbimi i pastrimit pér Bashkiné Devoll” jané po té njéjtat mjete té
deklaruara.

Kontratat (Sipérmarrjes, mbikéqyrijes).

- Objekti i mésipérm éshté kryer sipas Kontratés me nr. 5683 Prot., daté 09.08.2021 me objekt:
“Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné Lushnje”, viti 2021, e lidhur
ndérmjet Bashkisé Lushnje pérfagésuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe Operatorit Ekonomik “R.”
Shpk pérfagésuar nga administrator z. L. K. Vlera e reduktuar e kontratés deri né daté 31.12.2021
(né pérputhje me preventivin e punimeve pér té gjitha operacionet e punés) éshté 19,492,482.10
(néntémbédhjetémilion e katérgind néntédhjeté e dy mijé e katérgind e tetédhjeté e dy piké njé)
leké meTVSH dhe 16,243,735.10 (gjashtémbédhjeté milion e dygind dyzeté e tre mijé e
shtatéginde tridhjeté e pesé piké njé) leké pa TVSH.

Operatori Ekonomik do té kryejé shérbimin e sipércituar duke filluar nga data 09.08.2021 deri mé
daté 31.12.2021.

Shtesa e kontratés béhet né bazé té kérkesés té Autoritetit Kontraktor.

Obijekti i kétij amendimi kontrate éshté ndryshimi i vlerés sé kontratés sé shérbimit té Pastrimit né
Bashkiné Lushnje nr 5683 Prot., daté 09.08.2021 pér furnizimin me karburant té mjeteve té
Sipérmarrésit pér transportimin e mbetjeve urbane nga vendgrumbullimi fillestar pér né Landfillin
e ri prané fshatit Verri tek Ura Mbrostar.

Shtesa e kontratés ka ardhur si pasojé e situatés emergjente (rénies se zjarrit) né vendgrumbullimin
e mbetjeve té Bashkisé Lushnje. Kjo shtesé kontrate mbéshtetet né ligjin nr. 139/2015 “Pér
vetéqgeverisjen vendore”, i ndryshuar, neni 23 pika 10, Urdhri i Kryetares sé Bashkisé nr. 151, e
nr. 6443 Prot., dat€ 09.09.2021 “Pér pérballimin e situat€s emergjente si pasoj€ e rénies s€ zjarrit,
né vendgrumbullimin e mbetjeve té ngurta urbane”, shkresés me nr. 6464 Prot., daté 10.09.2021
drejtuar Prefektit té garkut Fier, shkresés me nr. 6463 Prot., daté 10.09.2021 drejtuar Agjencisé
Kombétare pér Mbrojtjen Civile prané Ministrisé sé Mbrojtjes, kérkesés pér bashképunim nr. 6401
Prot., daté 09.09.2021 drejtuar Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé dhe shkresés nr. 5572
Prot., daté 2.07.2020 dérguar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé me nr. 5586 Prot.,daté
24.07.2020.

Cmimi i shtesés sé kontratés éshté 1,446,681.60 leké me TVSH.

2. Procedura e prokurimit me objekt: “Shérbimi i gjelbérimit né Bashkiné e Lushnjes”,
Bashkia Lushnje, Viti 2021 me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Shérbimi i gjelbérimit né Bashkiné Lushnje”viti 2021

1. Urdhér Prokurimi 2. Hartuesit e Dokumenteve té Tenderit: 3. Komisioni Vlerésimit Ofertave:
Nr. 30, daté 30.03.2021 1.AL. Urdhér nr. 117, daté 28.07.03.2021
4. Lloji i Procedurés sé 2.L.H. 1. G. N. (Kryetar)

Prokurimit: E Hapur 3. E. Dh. 2. A. S. (Anétar)
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Urdhri nr.72, daté 09.06.2021 Komision i
Pérllogaritjes sé FL

1. E. K. (kryetar),

2.1.S,,

3. A M.

4.].B.,

5. E. K. (Anétar).

3.E. P. (Anétar)

5. Fondi Limit (pa Tvsh)
14,798,079.84 leké

6. Oferta fituese: OE “G. F. Shpk me vleré
14,354,999

7. Diferenca me fondin limit
443,080.84

8. Data e hapjes sé tenderit:
16.08.2021

9. Burimi Financimit: Nga buxheti i
bashkisé 2021, té ardhura e bashkisé

10. Operatorét Ekonomiké
a) Pjesémarrés né tender:

1. OE “D. 0.” SHPK

2. OE “G. F.” SHPK

3. OE“P. S.” SHPK

11. Ankimime AK, APP, né SPE
Koordinatori daté 04.08.2021

12. Pérgjigje ankesés nga AK,
Nr. 5670 Prot., daté 09.08.2021 Shtojcae DT

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo
KPP.

b. Kontrata nga data 31.12.2021 deri mé daté

14. Lidhja e kontratés 31.12.2021

| 15. Vlera e kontratés (me tvsh)

| 99936 600 leké

Hartimi i projektit dhe preventivat:

Me Urdhrin nr. 72 Prot., daté 09.06.2021 té Titullarit t¢ AK z. F. T. “Pér ngritjen ¢ Komisionit pér
hartimin e kritereve pér kualifikim, kapacitetit dhe aftésive teknike dhe pérllogaritjen e fondit
limit” pér objektin: “Shérbimi i gjelbérimit né Bashkiné e Lushnjes”) ‘“Bashkia Lushnje,
Komisioni éshté i pérbéré: 1. E. K. (kryetar), 2. 1. S., 3. A. M., 4. J. B., 5. E. K. (Anétar).
Komision i sipércituar me nr. 5160 Prot., daté 21.07.2021 “Informacion” drejtuar Titullarit t&€ AK
(pér dijeni NJP), ka pérllogaritur fondin limit, analizat e kostove pér shérbimin dhe specifikimet
teknike (Analiza e Kostos, Pérllogaritja e Fondit limit né aneksin e Aktit Konstatimit).
Llogaritja e fondit limit:

-Me procesverbalin e datés 08.03.2021, “Pér kriteret e pranimit/kualifikimit pér objektin e
shérbimit” formuluar/nénshkruar nga komisioni i sipércituar (z. E. K. nuk ka nénshkruar).

-Me Urdhrin nr. 116 e nr. 5346 Prot., daté 26.07.2021, éshté ngritur Njésia e Prokurimit, e pérbéré:
Znj. A. L. (Person i fushés) Specialiste Mjedisi, znj. L. H. (Person i fushés) Ekonomiste e z. E.
Dh. (Person Pérgjegjés)- Jurist.

Hartimi/Miratimi i Dokumentet e Tenderit.

Njoftimi i kontratés me nr. 5348 prot., daté 28.07.2021, publikuara né Buletinin e APP nr. 117,
daté 2 Gusht 2021 né fagen 30/302.

- Me Urdhrin nr .117, e nr. 5347 Prot., daté 28.07.2021, titullari i AK (znj. E. S.) ka urdhéruar
ngritjen e Komisionit té Vlerésimit té Ofertave: z. G. N. (Nén Kryetar), z. A. S. (Anétar- SNL né
Drejtoriné e Bujgésisé) dhe znj. E. P. (Anétare-SNL né Zyrén e Aseteve).

- NJP me procesverbalin nr. 5432 Prot., daté 29.73.2021, “Pér Argumentimin dhe miratimin e
specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim sipas natyrés dhe pérmasave té kontratés”, Ka
miratuar DT bazuar né dokumentacionin teknik té komisionit té ngritur me Urdhrin nr. 14, daté
24.02.2021.

-Né datén 04.08.2021 éshté publikuar né SPE, né fagenzyrtare t& Agjencisé sé Prokurimit Publik,
procedura e prokurimit “Proceduré e hapur”, REF-01909-07-29-2021, me objekt "Shérbimi i
Gjelbérimit né Bashkiné Lushnje", me fond limit 14,798,079.84 leké pa TVSH., parashikuar pér
tu zhvilluar né datén16.08.2021 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Lushnje.

Ankesa pér DT:
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- Nga koordinatori i APP mé daté 04.08.2021, né SPE, jané konstatuar problematika né DT pér
kété proceduré prokurimi, pér té cilat i jané sugjeruar AK, rishikimi i hartimit té disa kritereve dhe

kapaciteteve teknike.

- Me nr. 5670 Prot., daté 09.08.2021, nga NjP &shté formuluar “Shtojca n€ DT né zbatim t&

sugjerimeve té koordinatorit té APP.

ISHTE

BEHET

Né pikén 2.2.3 té Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, ku kérkohet
: 2.2.3 Vértetim pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore té
parashikuara nga Pushteti Vendor pér vitin 2020, prané njésive
vendore ku operatori ekonomik ushtron apo ka ushtruar aktivitetin,
sipas ekstraktit t¢ QKB, né pérputhje me legjislacionin né fugi. Né
rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet
té dorézojé vértetimin léshuar nga Autoriteti pérkatés.

Ky kriter higet

2.3.4. Operatori ekonomik duhet té keté né dispozicion apo mund t’i
vihen né dispozicion mijetet e pajisjet teknike té nevojshme pér
ekzekutimin e kontratés (né pronési ose me gira), si mé poshté (sipas
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit):

1. Njé autoshkallé me krahé mbi 10 m té larté, pér krasitjen dhe
spérkatjen e druréve dhe palmave, té cilat jané né kété lartési copé
1(nj&)

2. Shkallé dyshe pér punime lartési deri né 3 m copé 2 (dy)

3. Frezé me gjerési kapse té ndryshme (42 dhe 82 cm), pasi sipas
analizés sé punés del gé gjaté procesit té punés mund té keté vende
me gjerési té ndryshme pér frezimin e tokeés. copé 1(njé)

4. Makiné deri né 7.5 ton pér transportimin e mbeturinave dhe bazés
materiale. copé 2 (dy)

5. Makineri pér formimin e kubikeve pér mbjellje fidanésh
copé 1 (njé)

6. Minieskavator copé 1 (njé)

7. Makineri hidrombjellje me kapacitet 1000 copé 1 (njé)

8. Traktor me goma + korrése bari (multifunksionale) copé 1 (njé)

9. Moto korrése dore me steké dhe pérdorim fill plastik copé
3 (tre)

10. Moto sharré
11. Pompé spérkatése copé 1 (njé)
12. Autobot uji 3-5 m?® pér vaditje copé 1 (njé)

copé 2 (dy)

2.3.4. Operatori ekonomik duhet té keté né dispozicion apo mund t’i
vihen né dispozicion mjetet e pajisjet teknike t& nevojshme pér
ekzekutimin e kontratés (né pronési ose me qira), si mé poshté (sipas
formularit pérmbledhés té vetédeklarimit):

1. Njé autoshkallé me krahé mbi 10 m té larté, pér krasitjen dhe
spérkatjen e druréve dhe palmave, té cilat jané né kété lartési copé
1(njé)

2. Shkallé dyshe pér punime lartési deri né 3 m copé 2 (dy)

3. Frezé me gjerési kapse té ndryshme (42 dhe 82 cm), pasi sipas
analizés sé punés del gé gjaté procesit té punés mund té keté vende
me gjerési té ndryshme pér frezimin e tokés. copé 1(njé)

4. Makiné deri né 7.5 ton pér transportimin e mbeturinave dhe bazés

materiale. copé 2 (dy)

5. Makineri pér formimin e kubikeve pér mbjellje fidanésh copé
1 (nje)

6. Moto korrése dore me steké dhe pérdorim fill plastik copé

3 (tre)

7. Moto sharré

8. Pompé spérkatése

9. Autobot uji 3-5 m® pér vaditje

copé 2 (dy)
copé 1 (njé)
copé 1 (njé)

2.3.1.Pér té provuar pérvojén e méparshme, kérkohen déshmi pér
shérbimet e méparshme, té ngjashme, té kryera gjaté tre viteve té
fundit. N&é kété rast, vlera e kérkuar éshté jomé pak se 5,919,231 leké
pa TVSH (e cila éshté njé vleré jo mé e madhe se 40% té vlerés sé
pérllogaritur té kontratés, qé prokurohet) qé éshté realizuar gjaté tre
viteve té fundit.

2.3.1.Pér té provuar pérvojén e méparshme, kérkohen déshmi pér
shérbimet e méparshme, té ngjashme, té kryera gjaté tre viteve té
fundit. Né kété rast, vlera e kérkuar éshté jomé pak se 5,919,231 leké
pa TVSH (e cila éshté njé vleré jo mé e madhe se 40% té vlerés sé
pérllogaritur té kontratés, qé prokurohet) gé éshté realizuar gjaté tre
viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

NEé Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike pika 3.1.2 dhe pika 3.1.3 shtohet pérmbajtja si mé poshté:

3.1.2. Autoriteti/enti kontraktor pranon vlerén e pagesés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi, né vleré monetare né llogariné e autoritetit/entit
kontraktor Nga shogérité e sigurimeve né emér té Bashkisé Lushnje (té shénohet numri i llogarisé bankare té autoritetit ose entit kontraktor)

i. garancisé bankare ose
ii. nga shogéri sigurimi té licencuara nga autoritetet kompetente X

3.1.3. Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesén evlerés sé sigurimit té ofertés nga ofertuesi edhe né formén:

Afati i dorézimit té ofertave. Né Dokumentet e Tenderit, Seksioni 4 pika 4.5 ndryshohet si mé poshté:

ISHTE

BEHET :

16.08.2021; Ora 10

23.08.2021; Ora 10

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit:

- KVO ka formuluar/nénshkruar procesverbali né datén 23.08.2021 “Mbi hapjen e ofertave té
procedurés sé prokurimit”, (fotokopjet té pamje nga SPE té APP).

- Me nr. 6134 Prot., daté 30.08.2021 “Kérkesé pér informacion” drejtuar Drejtorive Rajonale
Tirané dhe Durrés, AK Bashkia Lushnje ka kérkuar informacion mbi vlefshmériné e Vértetimit
nr. T043722 19, daté 11.07.2021 mbi xhiron té tre viteve té fundit.

- Me nr. 6206 Prot., dat€ 30.08.2021 “Ké&rkes€ pér informacion” drejtuar Drejtorisé Rajonale
Lezhé, AK Bashkia Lushnje ka kérkuar informacion mbi vlefshmériné e Vértetimit nr. T043722
19, daté 11.07.2021 mbi xhiron té tre viteve téfundit.
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- Me nr. 3380/1 Prot., daté 08.09.2021, DRT Lezhé ka kthyer pérgjigje: “Pajisja e subjekteve
tatimpagues me vértetime, éshté shérbim gé ofrohet online né e-Albania dhe ¢do subjekt pajiset
veté me vértetimet gé i nevojiten. Vértetimi i dérguar nga ana juaj,éshté dokument i gjeneruar nga
e-Albania, ndaj DRT Lezhé nuk katagrin e konfirmimit té viefshmérisé sé tij”.

- Me Procesverbali datés 13.09.2021, “Mbi hapjen, zhvillimin dhe vlerésimin e ofertave té
procedurés sé prokurimit”.

Né procedurén e prokurimit operatorét ekonomik pjesémarrés e vlera ekonomike e ofertave té
ofruar janési mé poshté:

1. “D. &K.” SHPK, vlera ekonomike e ofertés 13,161,898.30 (trembédhjeté milion e njéqind e
gjashtédhjeté e njé mijé e tetéqind e néntédhjeté e tetépiké tre) leké pa TVSH dhe 15,794,278
(pesémbédhjeté milion e shtatéqgind e néntédhjetée katér mijé e dyqind e shtatédhjeté e teté) leké
me TVSH.

2. Operatori ekonomik “G. F.” SHPK, vlera ekonomike ¢ ofertés 14,354,999 (katérmbédhjeté
milion e treqgind e pesédhjeté e katér mijé e néntégind e néntédhjeté enénté) leké pa TVSH dhe
17,225,998.80 (shtatémbédhjeté milion e dyqgind e njézet e pesémijé e néntéqind enéntédhjeté e
teté pikeé teté).

3. Operatori ekonomik “P. S.” SHPK, nuk ka paraqitur asnjé dokument né SPE.

1. Operatori ekonomik “D. &K.” SHPK, &éshté skualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- Pas verifikimeve té kryera né rrugé elektronike né portalin e-Albania té vértetimit té xhiros sé 3
viteve t€ fundit nuk pérputhet me dokumentin e paraqitur nga OE “D. &K.” SHPK, me dokumentin
e skanuar ne rrugé elektronike dhe nga té dhénat edokumentit té skanuar nga portali e-Albania
xhiroja vjetore e OE “D. &K.” SHPK, nuk e arrin vlerén e fondit limit gé prokurohet né asnjé nga
vitet qé kérkohet. Kjo mangési bie né kundérshtim me DT, Shtojca nr. 8,Kriteret e Vecanta té
Kualifikimit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2.2.1

- N@ faturén tatimore t€ ngarkuar né SPE nga OE “D. &K.” SHPK “Pér punét e ngjashme”, nuk
jané pasgyruar shumat, zérat dhe sasité e shérbimeve té realizuara. Kjomangeési bie né kundérshtim
me DT, Shtojca nr. 8,Kriteret e Vecanta té Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.1

2. Operatori ekonomik “P. S.” SHPK, éshté skualifikuar pér arsyet e méposhtme:

OE “P. S.” SHPK nuk ka paragqitur asnjé dokument n¢ SPE.

KVO-ja ka kaluar né procedurén e krahasimit té ofertave né zbatim t¢ VKM nr. 285,
daté19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 83, pika I dhe kriterit té
vetém tévlerésimit qé éshté cmimi me i ulét i ofruar, pércaktuar né. KVO-ja me konsensus e né
ményré unanime, né€ daté 13,09.2021, ka shpallur “Klasifikimin Pérfundimtar t& Ofertave” dhe me
nr. 6508 Prot., daté 13.09.2021 “Formulari i njoftimit t¢ OE té suksesshém né marréveshjen
kuadér”.

- Raporti Pérmbledhés me nr. 6845 Prot., daté 21.09.2021, mbi zhvillimin e procedurés sé
prokurimit me objekt: “Shérbimi 1 pastrimit dhe grumbullimi 1 mbetjeve urbane né Bashkiné
Lushnje” éshté formuluar/nénshkruar nga z. G. N. (Kryetar), z. A. S. dhe znj. E. P. (Anétar),
miratuar me shkresén nr. 6846 Prot., daté 21.09.2021, nga Titullari i AK znj. E. S.

Titulli i gjetjes 18: Komisioni i Vlerésimit té Ofertave ka skualifikuar OE “D. &K.” SHPK, por
nuk ka zbatuar detyrimin ligjor né rastin deklarimit té rrem, ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues
OE “G. F.” SHPK, i cili nuk i plotéson kriteret e vendosura né DT. Eshté kualifikuar OE “G. F.”
SHPK me mangési né dokumentacionin e paragitur.

Situata: -Autoriteti Kontraktor Bashkia Lushnje, ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues OE “G. F.”
SHPK. KVO dubhet t& kishte skualifikuar OE “G. F.” SHPK dhe duhet ti kishte propozuar Titullarit
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té AK, anullimin e procedurés sé prokurimit pasi asnjé prej OE pjesémarrés né prokurim nuk
plotésonin kushtet e DT. Pér sa mé sipér nga KVO nuk éshté siguruar miré pérdorim i fondeve
publike dhe trajtim i barabarté midis operatoréve ekonomik, nuk jané respektuar parimet e
pérzgjedhjes sé operatoréve ekonomik dhe ofertés fituese.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtimme kérkesat e ligjit nr. 162, daté
23.12.2020, “Pér prokurimin publik”, né zbatim té: Nenit 2 “Q€&llimi”, pika 1, gérma “c”, neni 3
“Parime t€ pérgjithshme” pika 1, neni 21 “Autoriteti ose enti kontraktor” pika 1, neni 76 “Kriteret
detyruese pér skualifikim” pika 5, neni 80 “Parimet e procesit té pérzgjedhjes” pika 3, neni 92
“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3, nenit 98 “Anulimi i njé procedure prokurimi”, si dhe kérkesat e
ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 2
“Qéllimi i ligjit”.

OE “G. F.” SHPK ka mangési né dokumentacioni e paraqitur né SPE.

- Pasqyrat financiare vjetore 2018, jané dorézuar né Sekretariné e Drejtorisé Rajonale Fier mé daté
07.05.2019, por nuk jané té konfirmuara nga DRT Fier.

- Pasqyrat financiare vjetore 2019, jané dorézuar né Sekretariné e Drejtorisé Rajonale Fier mé daté
20.07.2020, por nuk jané té konfirmuara nga DRT Fier.

- Pasqgyrat financiare vjetore 2020, jané dorézuar né Sekretariné e Drejtorisé Rajonale Fier (pa
daté), por nuk jané té konfirmuara nga DRT Fier.

- Né dokumentacion e paragitur nga OE né SPE (dhe né dokumentacionin né dosjen e prokurimit)
mungon ekstrakti i thjeshté dhe historik.

Nga auditimi né Web-in zyrtar “Drejtoria e Pérgjithshme ¢ Thesarit” konstatohet qé: OE “G. F.”
SHPK, gjaté vitit 2020 ka kryer transaksione pér realizimin e kontratés me objekt:

a. “Shérbime té pastrim gjelb&rimit”, Bashkia Lushnje (Kontrata nr. 6089 prot., daté 14.08.2020
dhe nr. 11154 Prot., daté 31.12.2019).

b. “Shérbime té pastrim gjelbérimit”, me Ndérmarrjen Komunale Banesa Vloré “T¢ tjera materiale
dhe shérbime gjelbérimi” (Urdhér Prokurimi nr. 62, dat€ 02.10.2020, nr. 63, daté 06.10.2020. UP
nr. 65 daté 12.10.2020).

C. “Shérbime t& pastrim gjelbérimit”, me Njésiné Speciale t&€ Kufirit dhe Emigracionit DELTA
Vloré

d. “Té tjera materiale dhe shérbime speciale”” me Universitetin “I. Q.” Vloré.

- Kontrate giraje me nr. 6515 rep., nr. 1247 kol., date 10.09.2021, e lidhur me OE “F.” SHPK
pér automjetet

1. Autobot uji- M. B., Targa A....H, Viti i prodhimit 1995, Shasia E........ (18,000 kg -8,100 kq)
9.9 ton:(&shté kérkuar Autobot uji 3-5 m® pér vaditje 1 copé 1 (njé)

Certifikata me nr. 15799/6, dat€ 11.03.2019 “Pér transport mallrash Brenda vendit pér llogari t&
vet”, léshuar nga Bashkia Tirané.

-Mungojné taksat vjetore.

Certifikata e kryerjes sé operacionit teknik (TA-Tahograf Analog) éshté e datés 21.11.2014,

2. Kamion- D. Ch,, Targa A.....L, Viti i prodhimit 2005, Shasia E.......... (7490kg — 3835kQ)
Certifikata me nr. 40583, daté 18.11.2020 “Pér transport mallrash Brenda vendit pér llogari té
vet”, 1éshuar nga Bashkia Tirané.

-Mungojné taksat vjetore.

Sa mé sipér OE “G. F.” SHPK, nuk plotéson kriteret e vendosur né DT dhe né kéto kushte KVO,
nuk duhet té kishte kualifikuar BOE, si dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues
té tyre.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.
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Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave, duke
ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e KVO z. G. N., z. A. S.e znj. E. P.

Ndikimi:Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 12,836,908.70 leké me TVSH.
Leké pa TVSH.

Réndésia:E larté

Rekomandim: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

Duke shpallur fitues OE “G. F.” SHPK, i cili nuk plotéson kriteret e DT, éshté ka shkaktuar
paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vlerén 12,836,908.70 leké me TVSH.

Pér veprimet e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési KVO: z.G. N., z. A. S. e znj. E. P.

- Me nr. 7048 Prot., daté 27.09.2021 “Marréveshja kuadér pér shérbimin” e lidhur ndérmjet
Bashkisé Lushnje pérfagésuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe OE “G. F.” SHPK pérfagésuar nga
administrator z. F. B. Objekti i marréveshjes kuadér éshté pércaktojé kushtet, pérfshiré cmimet
pér njési dhe rregullat pér kryerjen e shérbimit né vijim.

Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e festive pér oferté tek OE, palé né marréveshje.
Kurdoheré gé AK i pérfshiré né kété marréveshje, do té kérkojé shérbime né bazé té késaj kontrate,
duhet g€ dérgojé “ftes€ pér oferte”

Sasité e parashikuara jané vetém pér géllime orientimi dhe nuk e detyrojné AK t'i blejé ato AK ka
té drejté té blejé mé pak ose mé shumé sasi sesa ato té parashikuara.

Kontraktori nuk do té keté té drejté pér kompensim dhe nuk do té lejohet té béjé ndryshime né
¢mimet pér njési, pér shembull nése AK vendos té blejé mé pak ose mé shumé sasi sesa ato té
parashikuara té specifikuara dhe/ose nése AK vendos té mos blejé ciléndo nga kéto sasi pér disa
shérbime.

Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér 12 muaj nga data e nénshkrimit té kontratés.

Cmimet pér njési pér puné mallra/shérbime pérshkruhen né Listén e Cmimit té Shérbimeve.
Cmimet pér njési do té jené fikse dhe nuk do té ndryshojné pér porosité e béra né bazé té késaj
Marréveshje Kuadér.

Me nr. 7279 Prot., daté 04.10.2021 “Plani i zbatimit té kontratés” e formuluar/nénshkruara
ndérmjet Bashkisé Lushnje pérfagésuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe OE “G. F.” SHPK pérfagésuar
nga administrator z. F. B.

Kontratat

- Objekti i mésipérm éshté kryer sipas Kontratés me nr. 10207 Prot., daté 30.12.2021 me objekt:
“Shérbimi i gjelbérimit né Bashkiné Lushnje”,viti 2022, e lidhur ndérmjet Bashkisé Lushnje
pérfagésuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe OE “G. F.” SHPK pérfaqésuar nga administrator z. F. B.
Vlera e reduktuar e kontratés deri né daté 31.12.2021 (né pérputhje me preventivin e punimeve pér
té gjitha operacionet e punés) éshté 12,836,908. leké meTVSH dhe 10,269,516.48 leké pa TVSH.
Zbatimi i kontratés fillon mé daté 01.01.2022 deri mé daté 30.09.2022.

3. Procedura e prokurimit me objekt: “Rehabilitim dhe mirémbajtje e infrastrukturés sé
kujdesit shéndetésor parésor Toshkéz”, Bashkia Lushnje, Viti 2021me kéto té dhéna:

1. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Rehabilitim dhe mirémbajtje e infrastrukturés sé kujdesit
shéndetésor parésor Toshkéz”,Bashkia Lushnje Viti 2021

1. Urdhér Prokurimi nr. 164, daté | 3. Njésia e Prokurimit. 4. KVO Urdhérnr. 165, daté
20.09.2021 Urdhérnr. 164, daté 20.09.2021 20.09.2021
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2. Lloji i Procedurés sé 1. E. Dh. 1. G. N. (Kryetar)
Prokurimit: “E hapur e 2.L.H. 2.D. K.
thjeshtuar” 3.A.B. 3.T.K
KHDT Urdhri nr. 29,
daté24.03.2021
1. A M.
2.E. K.
3. A. M.
5. Fondi 11,874,320 (pa TVSH) 6. Oferta fituese 8,414,782 (pa 7. Diferenca me fondin limit:
TVSH) 3,459,538 leké pa TVSH
8. Data e hapjes sé tenderit: 9. Burimi Financimit: té ardhurat | 10. Operatoré Ekonomiké
06.10.2021 e Bashkisé, pjesémarrés:
1. “B.” SHPK
2.“C.” SHPK
3. “M.” SHPK
4, “N.” SHPK & “Sh.” Shpk
5. “Z.” Shpk & “E.” SHPK
11. Ankimime AK: nuk ka patur | 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje KPP
b. Kontrata nr. 9136 prot., daté 25.11.2021
14. Lidhja e kontratésdaté 15. Vlera e kontratés: 10,097,738
25.11.2021 (me TVSH)

- Né dosjen e prokurimit gjendet: Vendimi i Késhillit Bashkiak nr. 112, e nr. 9942/1 Prot., daté
23.12.2020, “Mbi miratimin e buxhetitvjetor 2021, té programit buxhetor afatmesém 2021-2023
(PBA) dhe té kalendaritté programit buxhetor afatmesém té bashkis€é Lushnje”, bashkangjitur
“Shpenzimet né natyrésipas zérave-Buxhet i vitit 2021”7 dhe “Pasqyra analitike e investimeve
sipasklasifikimit buxhetor té vitit 2021”

Prefektura Fier, me shkresén nr. 1515/1 Prot., dat€ 31.12.2020 “Kthim pérgjigje pér ligjshmériné
e Vendimeve nr. 109;110;111; daté 23.12.2020, té Késhillit Bashkiak Lushnje (protokolluar né
Bashkiné Lushnje me nr. 10114/1 Prot., daté 31.12.2020), ka shprehur ligjshmériné né lidhje me
vendimet e sipércituara.

- Me urdhrin nr. 73 e nr. 4099 Prot., dat€ 11.06.2021 “Pér rishpérndarjen e fondeve” &shté
vendosur: Nga projekti“Rehabilitim dhe mirémbajtje ¢ infrastrukturés Kujdesi Shéndetésor
Parésor Pluk”, té higen 1,818,838 leké dhe té shtohen né projektin “Rehabilitim dhemirémbajtje e
infrastrukturés té Kujdesit Shéndetésor Parésor Toshkéz" po 1,818,838 leké. pér té
mbuluardiferencén qé del nga llogaritjet pérfundimtare té rishikimit té projektit.

Sipas Projektit me HAP emértimi do jeté “Rikonstruksionit t€ QendrésShéndetésore Toshkéz”.
Vlera e ploté e projektit éshté 14,216,784 leké. ku pjesa efinancuar nga Qendra Hap.(Projektit
Shéndetésor pér té gjithé) do jete 9,951,748.80 leké dhe pjesa e bashkéfinancimit té Bashkisé
Lushnje do jeté 4.265.035.2 leké.

Llogaritja e fondit limit:

- Me shkresén nr. 5406 Prot., dat€ 29.07.2021 “Dérgim dokumentacioni pér tender”’Drejtoria e
Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit i ka dérguar Njésisé sé Prokurimit: Miratimin e projektit,
Certifikatén e regjistrimit té pasurisé, Marréveshjen e bashkéfinancimit, Relacionin Teknik,
Specifikimet teknike, Preventivin, Grafikun e Punimeve, Analizat e ¢mimeve, Projektin etj
(formuluar/nénshkruar nga: Ing. A. B., Ark. T. K, Ing. E. V., Ing. G. M., Ark. A. M. -Sektor i
Projektimit dhe Planifikimit té Territorit dhe Ing. M. H.)

- Me urdhrin nr. 29 e nr. 2233 prot., daté 24.03.2021 “Pé&r ngritjen e komisionit pér hartimin e
llogaritjes sé fondit limit dhe specifikimeve teknike” (KLLFLST). Né& mbéshtetje té ligjit nr.
139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”,
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i ndryshuar dhe VKM nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin eRregullave té Prokurimit Publik”
i ndryshuar, neni 61 pika 2

Komisioni pér objektin: “Rehabilitim dhe mirémbajtie e infrastrukturés sé kujdesit shéndetésor
parésor Toshkéz”,Bashkia Lushnje, pérbéhet nga:

1. A. M. - Arkitekt.

2. E. K. - Ing. Ndértimi

3. A. M. - Ing. Ndértimi

- Me Urdhrin 164, e nr, 6788 Prot., daté 20.09.2021, Titullari i Autoritetit Kontraktor znj. E. S.ka
ngarkuar Njésiné e Prokurimit me pérbérje: z. E. Dh. (Person Pérgjegjés -Jurist), z. A. B. (Ing.
Ndértimi) e znj. L. H. (Ekonomiste), té kryejé procedurén e prokurimit me objekt: “Rehabilitim
dhe mirémbajtje e infrastrukturés se kujdesit shéndetésor parésor Toshkéz ”,Bashkia Lushnje.

- Njésia e Prokurimit me procesverbalin nr. 6853 Prot., dat€ 21.09.2021 “Pér argumentimin dhe
miratimin e specifikimeve teknike dhe kriteret e pér kualifikim” pér objektin: “Rehabilitim dhe
mirémbajtje e infrastrukturés se kujdesit shéndetésor parésor Toshkéz”, (pa numér protokolli e
daté) , né zbatim té Urdhrit nr. 164, daté 20.09.2020, jané formuluar/miratuar DT.

- Njoftimi pér zhvillimin e prokurimit éshté botuara né Buletinin e APP nr. 142, daté 27 Shtator
2021, né faget 42-43/332.

Ankimime pér DT

- Nga asistenca gé Agjencia e Prokurimit Publik (APP) mé daté 23.10 2021 i ka rekomanduar
autoritetit kontraktor Bashkia Lushnje né lidhje me DT téprocedurés € prokurimit té shpallura né
SPE, me objekt: “Rehabilitim dhe mirémbajtje einfrastrukturés sé kujdesit shéndetésor parésor
Toshkéz”, me fond limit 11,847,320 leké pa TVSH.

- Nga Qendra HAP mé daté 23.10.2021 i ka rekomanduar autoritetit kontraktor Bashkia Lushnje
né lidhje me DT pér ndryshimin e tyre ku té reflektohet rekomandimet né lidhje me:

1. Sigurimi i kontratés me OE fitues duhet té jeté me banké (dhe jo me kompani sigurimi).

2, Kushtet e vecanta, neni 10 duhet té ndryshojé.

- Njésia e Prokurimit me nr. 7006 Prot., dat€ 24.09.2021 ka hartuar “Shtojcén né DT me objekt”
pas rekomandimeve té APP dhe Qendrés HAP.

- Njoftimi pér ndryshimin e DT me nr. 7007 prot., daté 24.09.2021, miratuar nga titullari i AK znj.
E.S.

Autoriteti Kontraktor pas rekomandimeve té Agjencisé sé Prokurimit Publik dhe Qendrés HAP,
ka vendosur té modifikoje dokumentet e tenderit me objekt: “Rehabilitim dhe mirémbajtjie e
infrastrukturés sé kujdesit shéndetésor parésor Toshkéz’si mé poshté:

ISHTE:

BEHET

2.3.1. Puné té ngjashme pér njé objekt t& vetém né
masén 30 % té vlerés sé parashikuar té kontratés, té
realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e
shpalljes sé njoftimit té kontratés; ose Puné té
ngjashme ku vlera monetare totale e punéve té
kryera, e marré sé bashku gjaté pesé viteve té fundit,
sa vlera totale e fondit limit té kotratés qé prokurohet;
Si déshmi pér puné té ngjashme kérkohet:

Vértetime té léshuara nga njé autoritet/ent publik, pér
pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen
vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e
punés sé héré, pér té vértetuar pérmbushjen e
suksesshme té punéve. t& shogéruara me formular
vlerésimi sipas shtojcés 9.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me
sektorin  privat, kérkohet:  Vértetime, pér
pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen
vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e
punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore dhe ¢do

2.3.1. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té madhe se30 % e
vierés sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté pesé
viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés. ose puné té ngjashme deri
né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé bashku gjazé pesé
viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se vlera limit e kontratés gé prokurohet.

Si déshmi pér puné té ngjashme kérkohet:

Vértetime té l&shuara nga njé autoritet/ent publik, pér pérmbushjen me sukses té
kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé
béré, pér té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve. té shogéruara me formular
vlerésimi sipas shtojcés 9.

Né rastin e pérvojés s& méparshme té realizuar me sektorin privat, kérkohet: ,
Vértetime, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i
pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, e shogéruar me fatura tatimore dhe
¢do lloj dokumenti tjetér, gé parashikohet nga legjislacioni né fugi, gé provon
realizimin me sukses té punéve.
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lloj dokumenti tjetér, qé parashikohet nga
legjislacioni né fugi, gé provon realizimin me sukses
té punéve.

2.3.3. Operatori ekonomik pjesémarrés, pér
realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet té

disponojé personelin, si mé poshté:

a. Inxhinier civil (2142.02) ose Inxhinier
zbatimi né ndértim (2142.29); 1 (njé)

b. Inxhinier Hidraulik (2142.03) 1 (njé);
c Inxhinier Elektrik (2151.01) 1 (njé);
d Teknik Ndértimi (3119.15) 1 (njé)
e Hidraulik (7126.03) 2 (dy)
f. Topograf (2165.12) 1 (njé)
g. Elektricist (7411.01) 2 (dy)
h Shtrues Pllakash (7122.07) 2 (dy)
i Suvatues (7123.03) 2 (dy)
j Saldator (7212.09) 1 (njé)
k Bojaxhi ndértesash (7131.07) 2 (dy)
|

Instalues té kondicioneréve dhe sistemeve
ftohése-ngrohése (7127.02) 1(njé)
Pér té vértetuar personelin duhet:
Pér stafin e sipércituar té paragitet dokumentacion gé
vérteton profesionin si: diplomat inxhinieréve,
déshmi profesionale e teknikut té ndértimit ose
ekuivalenti i tij/saj dhe kontrata pune, diplomat ose
kualifikimet pér punonjés té specializuar/té
kualifikuar (hidraulik, topograf, elektricist, shtrues
pllakash, suvatues, saldator, bojaxhi ndértesash,
Instalues té kondicioneréve dhe sistemeve ftohése-
ngrohése)
Konkretisht:
Personeli i mésipérm kérkohet né bazé té
vlerésimit té preventivit dhe té grafikut té
punimeve.
Autobot uji 3-5 m? pér vaditje
(njé)

copé 1

2.3.3. Operatori ekonomik pjesémarrés, pér realizimin e punimeve objekt
kontrate, duhet té disponojé personelin, si mé poshtg:

a. Inxhinier civil (2142.02) ose Inxhinier zbatimi né ndértim (2142.29); 1 (njé)
b. Inxhinier Hidroteknik (2142.03) 1 (njé);
c. Inxhinier Elektrik (2151.01) 1 (njé);

d. Teknik Ndértimi (3119.15) 1 (njé)

e. Hidraulik (7126.03) 2 (dy)

f. Topograf (2165.12) 1 (njé)

g. Elektricist (7411.01) 2 (dy)

h. Shtrues Pllakash (7122.07) 2 (dy)

i Suvatues (7123.03) 2 (dy)

j. Saldator (7212.09) 1 (njé)

k. Bojaxhi ndértesash (7131.07) 2 (dy)

l. Instalues te kondicioneréve dhe sistemeve ftohése-ngrohése (7127.02) 1(njé)
Pér te vértetuar personelin duhet:

Pér stafin e sipércituar té paragitet dokumentacion gé vérteton profesionin si: diplomat
inxhinieréve, déshmi profesionale e teknikut t& ndértimit ose ekuivalenti i tij/saj dhe
kontrata pune, diplomat ose kualifikimet pér punonjés té specializuar/té kualifikuar
(hidraulik ,topograf, elektricist, shtrues pllakash, suvatues, saldator, bojaxhi
ndértesash, Instalues té kondicioneréve dhe sistemeve ftohése-ngrohése)
Konkretisht:

Personeli i mésipérm kérkohet né bazé té vlerésimit té preventivit dhe té grafikut
té punimeve.

Kjo kérkesé quhet e pérmbushur népérmjet paragities nga operatorét ekonomiké té
formularit pérmbledhés té veté deklarimit, sipas shtojcés pérkatése té DT dhe
dokumentacioni i kérkuar do té paragitet nga ofertuesi fitues pérpara lidhjes sé
kontratés.

2). Ndryshohet: N& Dokumentet e Tenderit né Sistemin e Prokurimit Elektronik: Preventivi

NEé fund té preventivit té punimeve shtohet fjalia:

Né zérat e preventivit ku éshté pérmendur emri i markés apo cilésimi “Cilésia e I-ré, “Vendi”, “Importi” shoqérohet me fjalén “ose
ekuivalent” sipas pércaktimeve té nenit 36 pika 4 e LPP.

Ne Dokumentet e Tenderit, Shtojca 17, Kushtet e Vecanta te Kontratés, ndryshohet si me poshté:

ISHTE:

BEHET

Neni 2 Sigurimi i Kontratés

Sigurimi i Kontratés né shumén prej (10% té vlerés
sé saj) duhet té ofrohet nga Kontraktori pér té
siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

2.2 Monedha do té jeté: [specifikoni monedhén]
2.3 Sigurimi i Kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet,
menjéheré  Kontraktorit sipas formularit té
méposhtém:

Neése parashikohet njé ulje periodike e sigurimit t&
Kontratés, ajo kryhet si mé poshté:

Nése nuk plotésohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

BEHET: Neni 2 Sigurimi i Kontratés

Sigurimi i Kontratés né shumén prej (10% té vlerés sé saj) duhet té ofrohet nga
Kontraktori pér té siguruar ekzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Monedha do té jeté: [specifikoni monedhén]

2.3 Sigurimi i Kontratés do t’i 1éshohet ose kthehet, menjéheré Kontraktorit sipas
formularit té méposhtém:

Nése parashikohet njé ulje periodike e sigurimit té Kontratés, ajo kryhet si mé poshté:

Nése nuk plotésohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 10: Grafiku i Pagesés
Pagesa duhet béré sipas grafikut té méposhtém:

10.2 Pagesa pér Punét duhet béré brenda

ditéve nga data qé kontraktori paraget njé dokument
gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur
subjekt ky i konfirmimit t& dokumentit nga drejtuesi
i projektit. Nése éshté I&né e paplotésuar, periudha
kohore do té jeté 30 dité.

Neni 10: Grafiku i Pagesés

10.1 Pagesa pér Punét duhet béré brenda ditéve nga data gé kontraktori
paraget situacionin periodik/pérfundimtar, librezat e masave bashké me vizatimet
pérkatése, dokumentacionin e materialeve té aprovuara, procesverbalet e
punimeve/testeve (né qofté se ka) gé deklaron se objektivi pér pagesén éshté arritur
subjekt ky i konfirmimit t& dokumentacionit nga drejtuesi i projektit t& Autoriteti
Kontraktual dhe paralelisht nga pérfagésuesi i Projekti HAP (Healthfor all Project).
10.2 Mbas konfirmimit nga pérfagésuesi i Projektit HAP, nése éshté Iéné e paplotésuar,
periudha kohore do té jeté 30 dité. Pagesa duhet béré sipas grafikut t& méposhtém:
10.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése nuk éshté specifikuar, pagesa do béhet
me monedhén Shqiptare

Né Dokumentet e Tenderit, Seksioni 4 pika 4.5 ndryshohet si mé poshté:
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Bazuar ne nenin 75 pika 2 te ligjit Nr 162/2020 date 23.12.2020 ”Pér prokurimin publik”, si dhe VKM —sé nr. 285 daté 19.05.2021 "Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik™ afati i dorézimit t€ ofertave do t€ shtyhet me 7 dité._Afati i dorézimit té ofertave do té jeté: Data
06.10.2021; Ora 10:00

Titulli i gjetjes 19: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP né aplikimin e kritereve né
DT, dhe né vlerésimin e ofertave.

Situata:Hartimi i kritereve:

A - Né lidhje me kriteret e vendosura, jané konstatuar kritere jo né pérputhje me natyrén e
kontratés dhe vlerén e kontratés.

Kritere té vendosura né DT qé nuk jané formuluar rigorozisht referuar pércaktimeve té
legjislacionit né fugi, mund té sjellin kufizimin e pjesémarrjes sé OE dhe gé nuk pérmbushin
parashikimet e dispozitave té pika 5 nenit 76, té ligjit nr. 162, daté 23.12.2020, “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, dhenenit 26, t¢ VKM nr. 285, daté 29.12.2014, “Pér rregullat e prokurimit
publik”, 1 ndryshuar, gé ¢do Kkriter i vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén
ekontratés.

1. Né pikén 2.3/2, Kapacitetit teknik, té DT éshté kérkuar: Licenca profesionale e shogérisé e
vlefshme me kategorité:N.S. 18 A Punime topogjeodezike.

-Referuar projekt preventivit t& punimeve, rezulton se: zérat e punimeve gé nevojiten pér
realizimin e kontratés, nuk parashikohen né llojet e punimeve té pérfshira né pérkufizimin e
kategorive té sipércituara, sipas VKM nr. 42, daté 16.01.2008“Pér miratimin e rregullores pér
kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit
té subjekteve juridike, qé ushtrojné veprimtari ndértimi”.

B. Mangési né dokumentacionin e BOE “N.” SHPK & “Sh.” SHPK, té shpallur fitues.

Nga dokumentacioni i paragitur né SPE dhe dosjen e dokumentacionit té paragitura nga dy, ka
paragitur: Vértetim nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té Bashkive ku kané krye
punime/shérbime gjaté vitit 2021.

Sa mé lart BOE “N.” SHPK & “Sh.” SHPK, nuk plotéson Shtojcén 11 té DT, Kriteret e vecanta
té kualifikimit.

Pikén 2.2.3 Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar: "Vértetim i léshuar nga bashkia pér
shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore té parashikuara nga pushteti vendor pér vitin 2020 prané
té gjitha njésive vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin sipas
ekstraktit t& QKR.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjoré né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave, duke
ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e NJP z. A. M., z. L. S., znj. L. H. znj., si dhe anétarét e K\VO )
z.G.N.,,z.D.K.dhez. T. K..

Ndikimi:Lidhja e kontratés me njé OE té shpallur fitues né kundérshtim me legjislacionin PP né
shumén 10,097,738 leké me TVSH.

Réndésia:E larté

Rekomandim: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

Lidhja e kontratés:

Kontrata e sipérmarrjes sé shitblerjes me nr. 9136 Prot., daté 25.11.2021 e lidhur mes Autoritetit
Kontraktor, Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga Titullari i Autoritet Kontraktor znj. E. S. dhe
BOE “N.” SHPK & “Sh.” SHPK, me pérfagésues ligjor z. M. S., me objekt: “Rehabilitimi dhe
mirémbajtie e infrastrukturés sé kujdesit shéndetésor parésor Toshkéz”, né pérputhje me
specifikimet teknike dhe ¢do dokument té tenderit, si pjesé integrale e kontratés.
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Cmimi i kontraté éshté 10,097,738 (dhjeté milion e néntédhjeté e shtaté mijé e shtatégind e
tridhjeté teté) leké me Tvsh, nga kjo shumé:

- 70% = 7,068,417 leké do té mbullohen nga HAP (Health for All Project).

-30% = 3,029,321leké me Tvsh, nga Bashkisé Lushnje.

- N€ dosje gjendet me nr. 9770/1 Prot., dat€ 16.12.2021 “Plani i zbatimit t€ kontratés”, nénshkruar
nga Titullari i Autoritet Kontraktor znj. E. S. dhe me pérfagésues ligjor té BOE z. M. S.

- Njoftimi i formularit t& kontratés sé nénshkruar nr. 9799 Prot., daté 16.12.2021 botuara né
Buletinin e APP nr. 185, daté 8 20 Dhjetor 2021, né fagen 372-373/500.

4. Procedura e prokurimit me objekt: “Ndértimi i murit mbajtés né rrugén Hajdaraj, Njésia
Administrative Golem”, Bashkia Lushnje, Viti 2021 me kéto té dhéna:

6. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Ndértimi i murit mbajtés né rrugén Hajdaraj, Njésia
Administrative Golem”, Bashkia Lushnje. Viti 2021
1. Urdhér Prokurimi Urdhérnr. 07, | KLLFLST Urdhér nr. 152, daté 4. KVO Urdhérnr. 07/1, daté
daté 28.01.2021 14.10.2020 28.01.2021

1A M. 1. G. N. (Kryetar)

2.E. K. 2.E. M.

3. A M. 3.E. K.

— — 3. Njésia e Prokurimit.

2. Lloji i Procedurés sé 1.L S,
Prokurimit: “Kérkesé pér 2 Xh. D.
propozim” 3. L H.
5. Fondi 1,325,973 (pa TVSH) 6. Oferta fituese 1,125,500(pa 7. Diferenca me fondin limit:

TVSH) 200,473
8. Data e hapjes sé tenderit: 9. Burimi Financimit: té ardhurat | 10. Operatoré Ekonomiké
08.02.2021 e Bashkisé, pjesémarrés:

1. OE “2.” SHPK
2. OE “A.” SHPK

11. Ankimime AK: nuk ka patur | 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje KPP
b. Kontrata nr 2186 Prot., daté 23.03.2021
14. Lidhja e kontratésdaté 15. Vlera e kontratés:
23.03.2021 1,350,600(me TVSH)

- Né dosjen e prokurimit gjendet: Vendimi i Késhillit Bashkiak nr. 100, e nr. 9066/1 Prot., daté
25.11.2020, “Mbi miratimin e investimit me objekt: “Ndértimin i murit mbajtés né Rrugén
Hajdaraj, Njésia Administrative Golem Lushnje”.

Llogaritja e fondit limit:

- Me shkresén nr. 10105 Prot., dat€ 24.12.2020 “Dérgim dokumentacioni pér tender”, Drejtoria e
Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit i ka dérguar Njésisé sé Prokurimit: Grafikun e Punimeve,
Relacionin Teknik, Specifikimet teknike, Preventivin, Projektin dhe CD e gjithé procedurés etj
(formuluar/nénshkruar nga: Ing. A. D., Specialist V. L. Pérgjegjés i Sektor i Projektimit dhe
Planifikimit té Territorit Arkitekt A. M. dhe Drejtore e Planifikimit, Kontrollit t& Territorit dhe
Mijedisit Ing. M. H.), miratuar nga Titullari i AK.

- Me urdhrin nr. 152 e nr. 7942 prot., dat€ 14.10.2020 “Pé&r ngritjen e komisionit pér hartimin e
llogaritjes sé fondit limit dhe specifikimeve teknike pér prokurimet dhe investimeve publike té
vitit 2020” (KLLFLST). Né mbéshtetje té ligjit nr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen vendore”, ligjit
nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 daté 29.12.2014
“Pér miratimin eRregullave t€ Prokurimit Publik” 1 ndryshuar, neni 61 pika 2

Komisioni pér objektin: “Ndértimin i murit mbajtés né Rrugén Hajdaraj, Njésia Administrative
Golem Lushnje”, pérbéhet nga:

1. A. M. - Arkitekt.
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2. E. K. - Ing. Ndértimi
3. A. M.- Ing. Ndértimi

- Me Urdhrin 07, e nr. 747 Prot., daté 28.01.2021, Titullari i Autoritetit Kontraktor z. F. T.ka
ngarkuar Njésiné e Prokurimit me pérbérje: z. L. S. (Jurist)), z. Xh. D. (Ing. Ndértimi) e znj. L.H.
(Ekonomiste), té kryejé procedurén e prokurimit me objekt: “Ndértimin i murit mbajtés né Rrugén
Hajdaraj, Njésia Administrative Golem Lushnje”, Bashkia Lushnje.

-. Njésia e Prokurimit me procesverbalin e daté€s 26.02.2021 “Pé&r argumentimin dhe miratimin e
specifikimeve teknike dhe kriteret e pér kualifikim” pér objektin:“Ndértimin i murit mbajtés né
Rrugén Hajdaraj, Njésia Administrative Golem Lushnje”, jané formuluar/miratuar DT.

- Njoftimi pér zhvillimin e prokurimit éshté botuara né Buletinin e APP nr. 14, daté 1 Shkurt 2021,
né fagen 50/374.

Titulli i gjetjes 20: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP né aplikimin e kritereve né
DT.

Situata:Hartimi i kritereve: A. Né lidhje me kriteret e vendosura, u konstatuan kritere té
paargumentuara.

Né lidhje me Kkriteret e vendosura, jané konstatuar kritere jo né pérputhje me natyrén e
kontratés dhe vlerén e kontratés.

Kritere té vendosura né DT gé nuk jané formuluar rigorozisht referuar pércaktimeve té
legjislacionit né fugi, mund té sjellin kufizimin e pjesémarrjes sé OE dhe gé nuk pérmbushin
parashikimet e dispozitave té nenit 20, e pikés 1, té nenit 46, té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006,
“Pér prokurimin publik”, 1 ndryshuar, dhenenit 26, t¢6 VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, gé cdo kriter i vecanté duhet té jeté né pérputhje me
natyrén dhe pérmasén ekontratés.

1. Né pikén 2.3/2, Kapacitetit teknik, té DT éshté kérkuar: Licenca profesionale e shogérisé e
vlefshme me kategorité:N.S. 18 A Punime topogjeodezike.

-Referuar projekt preventivit té punimeve, rezulton se: zérat e punimeve gé nevojiten pér
realizimin e kontratés, nuk parashikohen né llojet e punimeve té pérfshira né pérkufizimin e
kategorive té sipércituara, sipas VKM nr. 42, daté 16.01.2008 “Pér miratimin e rregullores pér
kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit
té subjekteve juridike, qé ushtrojné veprimtari ndértimi”.

- Referuar projekt preventivit té punimeve, rezulton se: zérat e punimeve gé nevojiten pér
realizimin e kontratés, nuk parashikohen né llojet e punimeve té pérfshira né pérkufizimin e
kategoriné e sipércituara, sipas VKM nr. 42, daté 16.01.2008“Pér miratimin e rregullores pér
kriteret dhe procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit
té subjekteve juridike, qé ushtrojné veprimtari ndértimi”.

2. Né pikén 2.3/5, Kapacitetit teknik, t¢ DT éshté kérkuar:Kandidati ofertues duhet té
pércaktoje me ané té njé deklaraté (nga Administratori i shogérisé) Drejtuesin Teknik té punimeve
né objekt té pérfshiré né licencén e shoqérisé, shogéruar me dokumentacionin e méposhtém:
-ReferuarKreut 1. /2.1 t€ UKM nr. 2, daté13.05.2005 “Pér zbatimin e punimeve té€ ndértimit”, ku
parashikohet se, “Pér vepra me vleré té ploté, té preventuar mbi 30,000,000 (tridhjeté milioné)
leké, pérgjegjési teknik i kantierit &shté rezident, me kohé pune té ploté né objekt dhe i diplomuar
né inxhinieri ndértimi.”

3. Né pikén 2.3/8, Kapacitetit teknik, t¢ DT éshté kérkuar: Shoqéria duhet té paragesé
certifikatén e cilésisé sé punimeve pér ndértime civile, punime né rrugé etj :
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Certifikaté:Sistemi i menaxhimit té cilésisé (ISO 9001 — 2015 e vlefshme)

Certifikaté: Sistemi i menaxhimit té shéndetit dhe sigurimit né puné (OHSAS-18001-2007 e
vlefshme)

- Kéto kritere, nuk pérmbushin parashikimet e dispozitave ligjore té€ zbatueshme pér prokurimin
publik, pika 1, e nenit 46 t& ligjit nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar,
dhe pika 5 e nenit 26 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin ¢ rregullave té prokurimit
publik” i ndryshuar.

Mangési né dokumentacionine OE “2.” SHPK, té shpallur fitues.

Nga dokumentacioni i paragitur né SPE dhe dosjen e dokumentacionit té paragitura nga OE “2.”
SHPK, ka paraqitur:

1. — Vértetim me nr. 1850 Prot., daté 03.03.2020, nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore
té Bashkisé Kaméz.

2. — Vértetim me nr. 7307 Prot., daté 21.09.2020, nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore
té Bashkisé Kaméz.

Konstatohet gé OE “2.” SHPK gjaté vitit kalendarik 2020, ka nénshkruar/zbatuar kontrata né njési
vendor ku nuk paragitur vértetim pér pagimin e taksave dhe tarifave vendore.

Nuk ka paragitur vértetim pér pagimin e taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Tirané,
Bashkiné Peshkopi, Bashkiné Lac e Bashkiné Shkodér.

Sa mé lart OE “2.” SHPK, nuk plotéson Shtojcén 11 té DT, Kriteret e veganta té kualifikimit.
Pikén 2.2.3 Pér kapacitetin ekonomik dhe financiar: "Vértetim i léshuar nga bashkia pér
shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore té parashikuara nga pushteti vendor pér vitin 2020 prané
té gjitha njésive vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin sipas
ekstraktit t& QKR.

Né lidhje me disponimin e mjeteve OE “2.” SHPK, ka paraqitur:

- Kontraté giraje me nr. 670 rep., e nr. 132 kol., daté 03.06.2020, e lidhur me giradhénésin OE
“K.” SHPK, pér Autobot Uji A..- M. Nr. Shasisé E......, Targa TR..... Leje qarkullimi nr. T......,
daté 11.12.2018.

-Mungon certifikata e transportit.

- Ka paragitur si kamion deri né 10 ton, kamioginén M. B. 308D S...., me targa A....R, Leje
Qarkullimi nr. T......., me kapacitet mbajtés 1,372 kg (3500-2128).

Kjo mangési bie né kundérshtim, me Dokumentet e Tenderit pika 2.3, Disponimi i mjeteve.
Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjoré né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave, duke
ngarkuar me pérgjegjési: anétarét NJP, z. L. S., z. Xh. D. e znj. L. H.

Si dhe anétarét e KVO G. N.,z. E. M. e z. E. K..

Ndikimi:Paligjshméri té pérdorimit té fondeve publike né shumén 1,125,500 leké pa TVSH.
Réndésia:E larté

Rekomandim: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

-Raporti pérmbledhés me nr. 1503 Prot., daté 23.02.2021, pér procedurén e prokurimit me
objekt: “Ndértimin i murit mbajtés né Rrugén Hajdaraj, Njésia Administrative Golem
Lushnje”,Bashkia Lushnje, formuluar dhe nénshkruar nga KVO &shté miratuar nga z. F. T.
Titullari i AK.

- Formulari i njoftimit te fituesit, OE “2.” SHPK, me nr. 1505 Prot., daté 23.02.2021.

- Botimi i Njoftimit té Kontratés né Buletin e APP nr. 45, daté 29 Mars 2021, né faget 314-315/410.
Né lidhje me disponimin e e mjeteve OE “2.” SHPK, ka paraqitur:
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- Kontraté giraje me nr. 670 rep., e nr. 132 kol., daté 03.06.2020, e lidhur me giradhénésin OE
“K.” SHPK, pér Autobot Uji A..- M.. Nr. Shasisé E......., Targa TR.... Leje garkullimi nr. T.....,
daté 11.12.2018.

-Mungon certifikata e transportit.

- Ka paraqitur si kamion deri né 10 ton, kamioginén M. B. 308D S., me targa A......R, Leje
Qarkullimi nr. T......, me kapacitet mbajtés 1,372 kg (3500-2128).

Kjo mangési bie né kundérshtim, me Dokumentet e Tenderit pika 2.3, Disponimi i mjeteve.

Lidhja e kontratés:

Kontrata e sipérmarrjes sé shitblerjes me nr. 2186 Prot., daté 23.03.2021 e lidhur mes Autoritetit
Kontraktor, Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga Titullari i Autoritet Kontraktor z. F. T. dhe OE
“2.” SHPK &, me pérfagésues ligjor z. N. S., me objekt: “Ndértimin i murit mbajtés né Rrugén
Hajdaraj, Njésia Administrative Golem Lushnje”, né pérputhje me specifikimet teknike dhe ¢do
dokument té tenderit, si pjesé integrale e kontratés.

Cmimi i kontraté éshté 1,350,600 (njé milion e treqind e pesédhjeté mijé) leké me Tvsh.

- Njoftimi i formularit t& kontratés sé nénshkruar nr. 2228 Prot., daté 24.03.2021 botuara né
Buletinin e APP nr. 29, daté 1 Mars 2021, né faqet 269-270/465.

5. Procedura e prokurimi me objekt: “Blerje karburanti pér Bashkiné dhe MNZSH”, Viti 2021
me kéto té dhéna:

1. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti pér Bashkin€ dhe MNZSH”,Bashkia
Lushnje Viti 2021
1. Urdhér Prokurimi nr. 17, daté KLLFLST Urdhér nr. 16, daté 4. KVO Urdhérnr. 18 Prot, daté
02.03.2021 01.03.2021 02.03.2021
2. Lloji i Procedurés sé 1.J. B. (Kryetar) 1. A. H. (Kryetar)
Prokurimit: “Kérkesé pér 2. A. M. 2.E. K.
propozim” 3.A.S. 3.E.K.
3. Njésia e Prokurimit. Urdhér nr. 27 prot, daté 12.03.2021
Urdhér nr. 17, daté 02.03.2021 1. A. H. (Kryetar)
1. A M. 2.E.S.
2.L.S. 3.E.K.
3.L.H.
5. Fondi 4,658,436 (pa TVSH) 6. Oferta fituese (pa TVSH) 7. Diferenca me fondin limit:
8. Data e hapjes sé tenderit: 9. Burimi Financimit: té ardhurat | 10. OE pjesémarrés:
02.03.2020 e Bashkisé, 1.“G. C.” SHPK
2. “N.” SHPK
11. Ankimime AK: nuk ka patur | 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje KPP
b. Kontrata nr 2444/7 prot., daté 06.04.2021
14. Lidhja e kontratésdaté 15. Vlera e kontratés: 4,0099,423
06.04.2021 (me tvsh) ]

Né dosjen e prokurimit gjendet: Vendimi i Késhillit Bashkiak nr. 112, e nr. 9942/1 Prot., daté
23.12.2020, “Mbi miratimin e buxhetitvjetor 2021, t€ programit buxhetor afatmesém 2021-2023
(PBA) dhe té kalendaritté programit buxhetor afatmesém té bashkisé Lushnje”, bashkangjitur
“Shpenzimet né natyrésipas z€rave-Buxhet i vitit 2021”7 dhe “Pasqyra analitike e investimeve
sipasklasifikimit buxhetor té vitit 2021

Prefektura Fier, me shkresén nr. 1515/1 Prot., daté€ 31.12.2020 “Kthim pérgjigje pér ligjshmériné
e Vendimeve nr. 109;110;111; daté 23.12.2020, té Késhillit Bashkiak Lushnje (protokolluar né
Bashkiné Lushnje me nr. 10114/1 Prot., daté 31.12.2020), ka shprehur ligjshmériné né lidhje me
vendimet e sipércituara.
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Llogaritja e fondit limit:

- Me urdhrin nr. 16 Prot., dat€ 01.03.2021 “Pér ngritjen e komisionit t€ llogaritjes s€¢ fondit limit
dhe specifikimeve teknike” (KLLFLST). N&é mbéshtetje té ligjit nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen
vendore”, ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave té¢ Prokurimit Publik” i ndryshuar, neni 61 pika 2
,Udhézimi i Agjencisé sé Prokurimit Publik nr. 03, daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin ¢ procedurés
sé prokurimit mevleré té vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

KLLFLST pér objektin: “Blerje karburanti pér Bashkiné dhe MNZSH” Bashkia Lushnje,
pérbéhet nga:

1. J. B. — Kryetare.

2. A. M.

3.A.S.

Né dosje gjenden: Pérmbledhése pér karburantin, pasgyra pér harxhimin e karburantin
sipasmjeteve zjarrfikése té pasgyra pér harxhimin e karburantin sipas mjeteve tébashkisé,
llogaritja e cmimit té naftés, formuluar e nénshkruar nga KLLFLST, bashkangjitur, cmimi sipas
buletineve té fundit (buletinet e ¢gmimeve té marra nga Drejtoria e Pérgjithshme e doganave, té
printuara nga SPE. (Paraqitur hollésisht né aneksin e Aktit.)

- Me Urdhrin 17, e nr, 1723 Prot., daté 02.03.2020, Titullari i Autoritetit Kontraktor z. F. T.ka
ngarkuar Njésiné e Prokurimit me pérbérje: z. A. M. (Ing. Mekanik), z. L. S. (Jurist) e znj. L. H.
(Ekonomiste), té kryejé procedurén e prokurimit me objekt: “Blerje karburanti pér Bashkiné dhe
MNZSH”, Bashkia Lushnje.

Titulli i gjetjes 21: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP né pérllogaritjen e fondit limit
pér blerje karburanti.

Situata:Né procesverbalin pér pérllogaritjen e fondit limit pér blerje karburanti nuk éshté béré
argumentimi i harxhimit té secilit mjet gé disponon bashkia né bazé té oréve té punés dhe
kilometrave. Komisioni nuk shprehet né lidhje me analizén e sasisé sé harxhimit té karburantit té
mjeteve pér oré pune, né dosjen e tenderit nuk éshté pasqyruar sakté pérllogaritja e sasisé té
karburantit gé prokurohen, gjé e cila e bén hartimin e fondit limit té pasakté.

Mungesa e argumentimit té kritereve té vecanta té vendosura né DT nga Njésia e Prokurimit si
dhe kriteret pér kualifikim nuk jané né pérputhje me pércaktimet e nenit 61 té&VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, indryshuar, ¢do Kkriter i vecanté dhe specifikim
teknik duhet té argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe té dokumentohet né njé
procesverbal. Gjithashtu pérllogaritja e vlerés sé fondit limit duhet té realizohet, argumentohet dhe
dokumentohet sipas pércaktimeve té nenit 59 t€ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjoré né pérllogaritjen e fondit limit, mungesa e argumentimit té
kritereve té vecanta té vendosura né DT duke ngarkuar me pérgjegjési: KLLFLST znj. J. B., z. A.
M. e znj A. S. dhe Njésia e Prokurimit z. A. M., z. L. S. e znj. L. H.

Ndikimi:Paligjshméri né pérllogaritjen e fondit publik.

Réndésia:E larté

Rekomandim: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP.

Lidhja e kontratés:
Kontrata e sipérmarrjes sé shitblerjes me nr. 2444/3 Prot., daté 06.04.2021 e lidhur mes Autoritetit
Kontraktor, Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga Titullari z. F. T. dhe OE “G. C. G.” SHPK, me
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pérfagésues ligjor z. F. M., me objekt: “Blerje karburanti pér Bashkiné dhe MNZSH " Bashkia
Lushnje”, né pérputhje me specifikimet teknike dhe ¢do dokument té tenderit, si pjesé integrale e
kontratés.

Cmimi i kontraté pér mjetet te Bashkisé Lushnje éshté 3,210,290 (tre milion e dyqgind e dhjeté
mijé e dyqind e néntédhjeté) leké me TVSH.

Cmimi i kontraté pér MNZSH éshté 889,133 (tetéqgind e tetédhjeté e teté mijé e njéqgind e
tridhjeté e tre) leké me TVSH.

Cmimi total i kontraté éshté 4,099,423 (katér milion e néntédhjeté e nénté mijé e katérqind e
njézeté e tre) leké me TVSH.

- Titullari i AK znj. E. S. me “Ftesén pér oferté” bashkélidhur “Shkresén pércjellése
pérpércaktimin e ofertés ekonomike”, nr. 10071 Prot., daté 24.12.2021, drejtuar OE ”G. C. G.
“SHPK, ka kérkuar oferté pér kryerjen e shérbimit : “Blerje gazoili pér mjetet e Bashkisé dhe
MZSH”, - marréveshje kuadér me njé operatoré ekonomiké -ku té gjitha kushtet jané té
pércaktuara pér njé afat 12 muaj. Kohézgjatja e kontratés nga data 01.01.2022 deri né datén
06.04.2022.

- OE ”G. C. G.” SHPK me shkresén “Kthim pérgjigje” , protokolluar né Bashkiné Lushnje me
nr. 10071/1/1, daté29.12.2021,

- Njoftimi i kontratés sé nénshkruar me nr. 3415 Prot., daté 18.05.2021 botuara né Buletinin e APP
nr. 79, daté 24 Maj 2021, né fagen 338-339/5000.

Shtesé Kontrate

Kontrata e sipérmarrjes sé shitblerjes me nr. 10187 Prot., daté 30.12.2021 e lidhur mes Autoritetit
Kontraktor, Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga Titullari znj. E. S. dhe OE “G. C. G.” SHPK,
me pérfagésues ligjor z. F. M., me objekt: “Blerje karburanti pér Bashkiné dhe MNZSH "~ Bashkia
Lushnje, né pérputhje me specifikimet teknike dhe ¢do dokument té tenderit, si pjesé integrale e
kontratés.

Cmimi i kontraté pér mjetet té Bashkisé Lushnje éshté 1,167,379 (njé milion e njéqgind e
gjashtédhjeté e shtaté mijé e treqind e shtatédhjeté e nénté) leké me Tvsh.

Cmimi i kontraté pér MNZSH éshté 333,321 (treqind e tridhjeté e tre mijé e treqind e njézeté e
njé) leké me TVSH.

Cmimi total i kontraté éshté 1,490,700 (njé milion e karéqind e néntédhjeté mijé e shtatéqind)
leké me TVSH.

- Njoftimi i kontratés sé nénshkruar mé daté 03.06.2020 botuara né Buletinin e APP nr. 34, daté 8
Qershor 2020, né fagen 360/430.

2.4.1 Auditim mbi zbatimin e kontratave té punimeve né investimet publike, kolaudimi dhe
marrja né dorézim e punimeve té Kryera sipas kontratave té lidhura me operatorét
ekonomik fitues.

1.“Pastrimi i qytetit dhe largimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje.

- Grupi té auditimit nuk ju paraqit asnjé dokument pér zbatimin e shérbimit me objekt: “Pastrimi
i gytetit dhe largimi i mbetjeve urbane” Bashkia Lushnje nga data 01.01.2021 deri mé 10.05.2021.
Grupi i Punés e Pérllogaritjes sé Fondit Limit:

Né DT Pika 3.3. Kapaciteti teknik éshté kérkuar: Nénpika 4.Njé punésim mesatar i té paktén
60 (gjashtédhjeté) personave, pér periudhén Korrik 2017-Janar 2018 té vértetuar me:
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a. Vértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i punonjésve pér secilin
muaj; pér periudhén Korrik 2017-Janar 2018.

b. Listé pagesat e punonjésve sipas formatit gé kérkohet nga legjislacioni né fuqgi pér periudhén
Korrik 2017-Janar 2018 shogéruar me formularét e deklarimit té pagesave pér sigurimet
shogérore dhe shéndetésore.

Nénpika 10/4

a. Operatori ekonomik duhet té paragesé deklaraté me shkrim se mjetet e paragitura jané né
pérputhje me specifikimet teknike pjesé pérbérése e kétyre dokumente tenderi.

b. Operatori ekonomik duhet té paragesé deklaraté me shkrim pér disponueshmériné e mjeteve
gjaté gjithé periudhés sé kryerjes sé shérbimit.

c. Operatori ekonomik duhet té paragesé deklaraté ku Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té
kryejé né cdo kohé verifikimin fizik té disponueshmérisé sé mjeteve, me apo pa lajmérim
paraprak, si dhe té bé&jé deklarimin e adresés sé sakté té vendndodhjes se mjeteve me géllim
verifikimin e tyre.

d. Operatori ekonomik duhet té paragesé deklaraté me shkrim pér marrjen pérsipér pér
mirémbajtjen e 361 kontenieréve né Njésiné Lushnje dhe vendosjen e 506 kontenieréve metalike
né 10 Njésité administrative .

Kontratat (Sipérmarrjes).

Kontrata me nr. 10299 Prot., daté 31.12.2020 me objekt: “Shérbim i pastrimit dhe grumbullimi i
mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnjee lidhur ndérmjet Bashkisé Lushnje pérfagésuar nga Kryetari
z. F. T. dhe BOE “L.” SHPK & “H.” pérfagésuar nga administrator z. O. Sh. Vlera totale e
kontratés (né pérputhje me preventivin e shérbimit pér té gjitha operacionet e punés) éshté
14,378,026 (katérmbédhjeté milion e treqind e shtatédhjeté e teté mijé e njézet e gjashté) leké
meTVSH (11,981,688.33 leké pa TVSH). BOE do té kryejé shérbimin e sipércituar duke filluar
nga data 01.01.2021 deri mé daté 12.04.2021.

Shérbimi do té kryhet né bashkiné Lushnje dhe njésité administrative té bashkisé: Kolonjé, Krutje,
Bubullime, Allkaj, Fiershegan, Karbunaré, Hysgjokaj, Ballagat, Golem e Dushk.

1. Zbatimi i Kontratés sé shérbimit me objekt: “Pastrimi i qytetit dhe largimi i mbetjeve urbane”, Bashkia
Lushnje. Viti 2021

14. Lidhja e kontratés 15. Vlera e kontratés 16.Likuiduar:

Nr. 10299 Prot.,daté 31.12.2020 14,378,026 leké me TVSH Situacione mujore, hollésisht né
OE fitues “L.” SHPK fund té Aktit t& Konstatimit

17- Situacioni Pérfundimtar 18. Afati i kontratés né dite 19. Zgjatja e kontratés

Nga data 01.01.2021- deri mé Parashikuar 102 dité Shtesé kontrate nr. 2622 Prot.,

12.04.2021 Fillimi i shérbimit: 01.01.2021 daté 12.04.2021, nga data

-Vlera 14,378,026 leké me TVSH | Pérfundimi shérbimit mé daté 31.5.2021 | 13.04.2021 — 31.05.2021

20. Mbikéqyrési i shérbimit

K.C.

Nga ana e mbikéqyrésit té shérbimit nuk u paraqgit asnjé dokumentacion né lidhje me mbikéqgyrjen
e realizimit t€ kontratés nga operatori ekonomik “L.” SHPK.

Grupi i auditimit, pér realizimin e auditimit té zbatimit té shérbimit u bazua né: dokumentacioni i
paraqitur n€ SPE nga OE “L.” SHPK, dhe kontratat dhe situacionet periodike

Referuar Specifikimeve teknike: Aktivitetet gé do té kryhen pér realizimin e pastrimit té territorit
né bashkiné Lushnje jané:

1. “Fshirja me fshesé natén e rrugéve dhe bllogeve té banimit né gjithé qytetin”’, né sipérfagen

prej 260,622.79 m2. (25 punétor)
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2. “Fshirja me fshesé ditén e rrugéve dhe shesheve né gjithé qytetin”, né sipérfagen prej
154,882.17 m2._(8 punétor)

3. “Fshirja me mjet teknologjik” pér sipérfagen prej 52 287.5 m2._(1 punétor)

4. “Hegja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit me kontenieré metaliké né gjithé gytetin”. (5

punétor)

5. “Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetéshkarkues nga pikat e
grumbullimit deri né vend depozitim”. (4 punétor)

6. “Lagija e rrugéve me autobot”’(Lagia e paré me njé sipérfage prej 108,098.8702 m?; Lagia e
dyté me njé sipérfage prej 150,140.4338 m? Gjithsej njé sipérfage prej 258,239.304 m?2._(1
punétor)

7. “Lagija speciale e rrugéve”(Pér sipérfagen prej 52,287.50 m?.) (1 punétor)

8. “Hegja e mbetjeve solide nga pikat e grumbullimit te mbetjeve ne qytet me mini skuadrén e
pastrimit”. (2 punétor)

9. “Sistemimi i mbeturinave urbane né vend depozitimin e tyre”.(1 punétor)

10. “Hegja e mbetjeve nga pikat e grumbullimit me kontenieré metaliké né gjithé sipérfagen e
njésive administrative té territorit té Bashkisé Lushnje.”(8 punétor)

11. “Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetéshkarkues nga pikat e
grumbullimit deri né vend depozitimet e njésive”.(4 punétor)

Mangési si rezultat i specifikimeve teknike té pagarta:

Né analizén e shérbimeve nr.

6.“Lagija e rrugéve me autobot”’(Lagia e paré me njé sipérfage prej 108,098.8702 m?; Lagia e
dyté me njé sipérfage prej 150,140.4338 m? Gjithsej njé siperfage prej 258,239.304 m?2._(1
punétor)

7.“Lagija speciale e rrugéve” (Pér sipérfagen prej 52,287.50 m?.) (1 punétor)

- Nuk jepet asnjé shpjegim tekniko ligjor midis “Lagija e rrugéve...” dhe “Lagija speciale e
rrugéve”, si psh: harxhimi té ujit gjaté “Lagjes” dhe “Lagjes speciale” mesatarisht litra/m? rrugé.
- Si do té realizohet teknikisht shérbimi me 1 njé autobot, kur nuk éshté saktésuar: itinerari,
kapaciteti mbajtés, koha gé duhet pér realizimin e njé cikli, nga mbushja deri né pérfundim té
lagies. Pika e furnizimit me ujé.

- Te specifikimet teknike Pika 7.4 “Rregulla pér tu zbatuar” nénpika 8, éshté kérkuar: “Té gjitha
shpenzimet pér ujin, gé do té pérdoret pér larje, do mbarten nga operatori i shérbimit”.

- Nga ana e grupit té auditimit u kérkua nése OE “L.” Shpk ishte klient i “UK Lushnje” Shagjaté
zbatimit té kontratés.

Te Specifikimet teknike 1. Grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve urbane né Bashkiné
Lushnje

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht té gjitha pikat e grumbullimit t&é mbetjeve pér
vendosjen e

1. 361 pér njésiné Lushnje kontenieréve me volum 1.1 m3, brenda zonés sé kontraktuar

2. 506 pér 10 njésité administrative me volum 1.1 m3, brenda zonés sé kontraktuar.

Operatori i shérbimit duhet té kryejé shérbimin e ploté té parashikuar né metodologji, 867 zbrazje
kontenierésh/dité Kéto jané paraqitur né listén e pikave té vendosjes sé kontenieréve pér
grumbullimin e mbetjeve sipas hartés bashkéngjitur késaj kontrate.

Pér 506 kontenierét do té sigurohen nga Autoriteti Kontraktor, ndérsa 361 do té mirémbahen.
Mirémbajtja dhe siguria e tyre do té kryhet nga kontraktori.
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Ky shérbim do té kryhet gjaté gjithé vitit pér 365 dité té vitit né njésiné Lushnje dhe sipas grafikut
né Njésité Administrative (2 heré né javé).

- Né asnjé rast (nga viti 2017 deri né 2021, ky paragraf éshté identik né té gjitha DT), nuk ka asnjé
inventar nga KLLFLST né lidhje me sasiné dhe gjendjen e kontenieréve, nuk ka asnjé blerje
kontenierésh nga bashkia, likuidimet jané béré sikur ekzistonin 867 copé kontenier.

A. Mungon dokumentacioni gqé provon monitorimin e shérbimit nga Autoriteti Kontraktor
1.- Grafikét vjetor té& punimeve pér realizimin e shérbimit té pastrimit té zonés, té pérgatitur nga
OE “L.” SHPK dhe té miratuar nga AK Bashkia Lushnje.

eOraret e operimit né secilén piké kontenierésh.

e Llojin, targén dhe itinerarin e makinave teknologjike gé do té kryejné shérbimin.

e Oraret e operimit dhe mjetet pér shérbimet mbéshtetése.

e Numrin e punétoréve qé do té mbéshtesin ¢do operacion punimesh.

Referuar pikés 4 ...... "Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga operatori i shérbimit.
Operatori i shérbimit nuk mund té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut té
punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit”.

2.“Zyré té Kontaktimit” pér marrjen e ankesave.

3. Né té gjithé makinat dhe kontenierét nuk shkruhet: “Me ju pér njé qytet mé té pastér”, numri i
telefonit té shérbimit 24 orésh.

4. -Referuar nenit 8 té kontratés OE “L.” SHPK, éshté i detyruar té paragesé raporte mujore dhe
vjetore, né té cilat duhet té parashikoje listén dhe gjendjen aktuale té automjeteve dhe paisjeve
(kontenierve, etj) té cilat pérdoren pér proceset e punés sipas preventivit né pérputhje me
Specifikimet Teknike. Né dosjen e zbatimit té shérbimit nuk gjendet asnjé raport mujor/vjetor.

5. OE “L.” SHPK, nuk ka paraqitur pér miratim, njé heré né 3- muaj Programin e Edukimit Publik
Ambjental tek AK sipas pércaktimeve té béra né Nenin 26. 12, i cili béhet i zbatueshém né rast se
éshté konform pércaktimeve té béra né kontraté dhe pas miratimit nga Bashkia. OE nuk éshté
ngarkuar me pérgjegjési e nuk éshté gjobitur, pér mungesén e programit.

6. OE “L.” SHPK, nuk ka paraqitur stafin dhe punonjésit e paragitur né oferte né gatishméri pér
puné né datén e pércaktuar né kontraté pér fillimin e punimeve, né kundérshtim me pikén 7.3 té
nenit 7 “Detyrimet e Sipérmarrésit”.

7. OE “L.” SHPK, nuk ka paragitur brenda datés sé pércaktuar né kontraté pér fillimin e punimeve
té gjitha mjetet, makinerité dhe pajisjet e paragitura né oferte sipas specifikimeve té pércaktuara
né kapitullin "Specifikimet Teknike". Nga auditimi né terren u konstatua gé: mjetet makinerité
dhe pajisjet qé realizojné shérbimin nuk jané ato té paragitura né deklaratén mbi disponimin e
makinerive (shtojca 10) e administratorit z. O. Sh.Veprimi né kundérshtim me pikén 7.2 té nenit
7 té kontratés dhe é&shté né rastin e deklarimit té rremé dhe AK duhet té vepronte né pérputhje me
nenin 13, pika 3, germa “a” t€ ligjit nr. 9643, dat€ 20.11.2006, i ndryshuar, “Pér Prokurimin
Publik”™.

Nga grupi i auditimit u morr né konsideraté Listé pagesa e Kontributeve té Sigurimeve
Shogérore, Shéndetésore dhe Tatimit mbi t&€ Ardhurat nga Punésimi” pér muajt Janar, Shkurt,
Mars e Prill paraqgitur né procedurén e prokurimit 2021.

- Referuar nenit 8 té kontratés nénpikés 8.4, “Kontraktuesi éshté i detyruar t€ sigurojé t& gjithé
punonjésit né€ pérputhje me legjislacionin né fuqi.”

- Né pérllogaritje e kostos té pastrimit té 11 (njémbé&dhjeté) z&rat e shérbimit kané né bazé koston
e fugisé punétore (paga, sigurimet, veshjet dhe veglat/pajisjet e punés),
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- Né pikén 11.5, té nenit 11 té Kontratés nr. 10299 Prot., daté 31.12.2020 citohet, “Kontraktuesi
duhet té keté né terren numrin e punonjésve té pércaktuara né DT pra 65 (gjashtédhjeté e pesé)
punonjés, né fakt né DT jané kérkuar 60 (gjashtédhjeté) punonjés .

Pér sa éshté trajtuar né kété pjesé té Raporti Pérfundimtar té Auditmit, nga subjekti i audituar éshté paragitur
observacioni nga administrator i OE z. O. Sh., me shkresén e protokolluar me nr. 513/9 prot., daté 20.09.2022 mé
KLSH. Bashkangjitur: a. Njoftimi me nr. 7347 prot., daté 23.08.2022 i Kryetares sé bashkisé Lushnje drejtuar
BOE “L.”Shpk & “H.” Shpk.b. Kthim pérgjigje me nr. 7347/ prot., daté 31.08.2022 i Kryetares sé Bashkisé
Lushnje drejtuar BOE “L.”Shpk & “H.” Shpk. (kopja ne materialit — Projektraporti)

Pretendimi i subjektit:

Ju béjmé me dije se jemi njoftuar nga ana e Bashkisé Lushnje me shkresén me nr. 7347 Prot.,daté 23.08.2022 si
dhe jemi véné né djeni t& Projekt Raportit t&¢ Kontrollit té Larte t& Shtetit meshkresén nr. 7347/1 Prot., daté
31.08.2022.

Piké sé pari ne si Operator Ekonomik duhej té ishim véné né djeni gé né momentin procedurial tédorézimit té
Observacioneve pér Akt Konstatimet e 1éna nga Audituesit e KLSH sepsemendojmé se ballafagimi i drejtpérdrejté
me audituesit dhe shpjegimi ekonomik dhe juridik gédo tju bénim do té ndikonte né hartimin e kétij Projekt Raporti.
Gjithashtu materjali i dérguar nga ana e Bashkisé Lushnje mban datén 31.08.2022, ditén e fundit té afatit 30 ditor
sipas datés01.08.2022 né té cilén éshté dorézuar Projekt Raporti. Né rregulloren e KLSH thuhetshprehimisht se
“Subjekti i Audituar”’, brenda njé muaji (30 dité kalendarike) nga data e marrjessé Projektraportit t& Auditimit
éshté i detyruar té kthejé njé deklaraté té nénshkruar nga Titullariose personi i autorizuar prej tij gé konfirmon
njohjen me Projektraportin e Auditimit, si dhekomentet dhe shpjegimet nga personat pérgjegjés, nése ka. Né rast
té kundért Projektraportikonsiderohet i miréqgené. Konfirmimi i Projektraportit té Auditimit, sé bashku me
komentet dheshpjegimet e subjektit nése ka, mund té dérgohen edhe né format elektronik né adresén zyrtare té
KLSH.”

Qéndrimi i Audituesit Shtetéroré té KLSH:

- Pér sa i pérket njoftimit né lidhje me Akt Konstatimi nr. 9, daté 08.07.2022, éshté véné né dijen supervizor i
kontraté sé shérbimit z. K. C., para formulimit té Akt Konstatimit dhe auditimit né terren i éshté kérkuar dosja e
zbatimit té shérbimit.

- Subjekti i audituar &shté Bashkia Lushnje, personi pérgjegjés pér zbatimin e kontratés éshté Supervizor i kontratés
dhe Drejtori i Shérbimeve Publike. Pérsa mé sipér, ky pretendim nuk merret né konsideraté.

Pretendimi i subjektit:

Gjithsesi ne po ju dérgojmé kundérshtimet tona pér sa i pérket Projekt Raportit.

Pér sa i pérket punonjésve té siguruar prané kompanisé toné si dhe pretendimit se ne kemishkaktuar njé dém ndaj
buxhetit té shtetit ju sqarojmé se ne si OE jemi paguarné bazé té zérave té kontratés té realizuar dhe cilésisé sé
shérbimit. Shérbimit jané t& shprehurané m?, Ton dhe jo né bazé té fugisé punétore. Puna éshté kryer me cilési
shumé té miré pér técilén bashkia ka firmosur dhe situacionet. Pérllogaritja e juaj nuk pérbén asnjé llogjike pasi
népreventivin e paragitur nga ana e joné nuk rezulton asnjé zé& i cili paguhet duke Ilogaritur fugipunétore * ¢mim
shérbimet gé jané paguar kané té béjné vetém me Ton, m? etj. Gjithashtu nése ireferoheni Analizés sé kostos éshté
pérgjegjési e bashkisé té llogarité ashtu si¢ duhet duke jureferuar normativave té Planit t¢ menaxhimit té Mbetjeve.
Operatori ekonomik fitues nuk mban asnjé pérgjegjési pérvecse pér cilésiné dhe sasiné e zbatimit té preventivit i
cili pérkthehet nésituacione mujore té cilat jané firmosur ¢cdo muaj nga ana e Bashkisé Lushnje.

Shérbimi i pastrimit kryhet me paisje moderne té cilat reduktojné fuginé punétore. Pretendimi ijuaj éshté i pa bazé
gé né Listpagesat ka té punésuar Inxhinere Mekanik, Mjedisi, Ndértimi,Agronome, Juriste etj pasi e gjithé
veprimtaria e kompanisé éshté e ndérthurur me Staf tékualifikuar dhe punétore terreni.

Qéndrimi i Audituesit Shtetéroré té KLSH:

Pérsa i pérket pagesés éshété e vérteté gé ju jeni paguar pér shérbimet (m?, Ton) por nuk ka asnjé zé shérbimi gé
nuk éshté paracaktuar vlera pa pérllogaritur vlerén e fugisé punétore + sigurime shoqgérore/shéndetésore dhe
normén e fitimit. N& opinionin e grupit t& auditimit (referuar: Specifikimeve Teknike, Dokumenteve té Tenderit
dhe Kontratés nr. 10299 prot, daté 31.12.2020), tre jané elementét e shérbimit (1.
Mijete/Makineri/Pajisje/Materiale/Vegla pune e veshjembathje; 2. Fugi punétore e 3. Sipérfage ku kryhet shérbimi),
gé jané detyrimisht té zbatueshém pér realizimin e shérbimit.
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Grupi i auditimit i éshté referuar pérllogaritjes sé vlerés sé kontratés dhe deklarimeve té BOE né lidhje me
realizimin e shérbimit.

Ju shpreheni: “Shérbimi i pastrimit mund té kryhet me paisje moderne t€ cilat reduktojné fuqiné punétore.”, né
Specifikimet Teknike “Rregulla pér tu zbatuar” pika 1 sanksionohet: “Té gjitha makinerité teknollogjike gé do
pérdoren pér zbatimin e késaj kontrate duhet té jené né pérputhje me té dhénat teknike dhe specifike t& mjeteve té
pércaktuara né kapitullin “Specifikimet teknike ", pjesé pérbérésee dokumentave té tenderit.”

Pra pérllogaritja e vlerés sé 11 llojeve té shérbimeve i korespondon njé numér i pércaktuar fugie punétore (sipas
numrit té zérave té shérbimit: 1. 25 punétor; 2. 8 punétor ; 3. 1 punétor; 4. 5 punétor; 5. 4 punétor; 6. 1 punétor;
7. 1 punétor; 8. 2 punétor;9. 1 punétor; 10. 8 punétor; 11. 4 punétor pra gjithsej 60 punétor).

Ju nuk keni deklaruar asnjéheré zvendésimin e makinerive me “paisje moderne”, deklarat qé duhej t€ miratohej
nga AK Bashkia Lushnje.

Pretendimi ijuaj éshté i pranueshém vetém nése: jané té punésuar: Inxhinere Mekanik, Mjedisi, Ndértimi,Agronom,
Jurist etj, pér realizimin e shérbimit sipas 11 zérave té shérbimit. Pra ju keni pérdor profesionet e sipércituara pér
“Fshirje ..”, “Hegqje e mbeturinave..”, “Transportimi i mbetjeve..”, “Lagija..” apo “Sistemim i mbeturinave”.
Pér sa i pérket shérbimit, argumentimi i ardhur népérmjet observacionit merret né konsideraté né lidhje me
nénshkrimin e situacioneve nga Supervizori dhe dhe Drejtori i Shérbimeve Publike, pa zbatuar detyrimet qé
rrjedhin nga DT, Specifikimet dhe kontrata e nénshkruar. Sa mé sipér, ky pretendim merret né konsideraté
pjesérisht.

Nga auditimi i situacioneve mujore, specifikimeve teknike, DT, listé pagesat e paragitura nga OE
“L.” SHPK, (muajt Janar- Prill 2021) dhe kontratés sé zbatimit té shérbimit, analizés sé ¢gmimit té
ofertés fituese si dhe detyrimin pér paraqgitjen ¢do dité (365 dité né vit) né puné OE “L.” SHPK,
minimalisht 60 (gjashtédhjeté) punonjés, rezulton diferenca né numrin e punonjésve gé paguhen
nga Autoriteti Kontraktor por gé nuk jané prezent né shérbimin “Pastrimi dhe largimi i mbetjeve
urbane "Bashkia Lushnje, né pérputhje me preventivin e hartuar nga projektuesi, specifikimet
teknike e kontratén e nénshkruar, duke shkaktuar pérdorimin pa ekonomicitet té buxhetit té shtetit
dhe njésisé vendore né vlerén 2,757,609.38 leké pa TVSH.

a. Pér muaj Janar 2021, né listé prezencat e paragitura né SPE nga OE “L.” SHPK, konstatohet
gé: Jané paraqitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit, persona me profesione qé nuk pérfshihen
né pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katérmbédhjeté) punonjés nga 63 gjithsej
né listé pagesat gé jané me profesione nuk pérllogariten né realizimin e shérbimit (Inxhinier
Mekanik; Inxhinier Mjedisi; Xhenerik 2; Jurist; Teknik Agranom; Banakier; Arkétar; Roje
parkimi; Konsulent pér sipérmarrjen; Kamarier; Ekonomist).

- Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Janar 2021, éshté realizuar me 49 punonjés, 11 mé
pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit
éshté 3,616,104 leké pa TVSH.

Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve t€ domosdoshém pér realizimin e
shérbimit éshté 2,953,151.60 leké pa TVSH. OE “L.” SHPK, ka pérfituar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetéspér shérbimin e muajin Janar 2021, vlerén 662,952.40 leké pa TVSH.
-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 65, daté 09.02.2021 jané likuiduar 4,339,324.80 leké me TVSH.
b. Pér muaj Shkurt 2021, né listé prezencat e paragitura né SPE nga OE “L.” SHPK, konstatohet
gé: Jané paragitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit, persona me profesione gé nuk pérfshihen
né pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katérmbédhjeté) punonjés nga 61 gjithsej
né listé pagesén e muajit Shkurt 2021.

- Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Shkurt 2021, éshté realizuar me 47 punonjés, 13 mé
pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit
éshté 3,616,104.17 leké pa TVSH, jané likuiduar 3,598,641 leké pa TVSH.
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(Situacioni fillestar i paraqgitur nga administratori i OE éshté 3,616,104 leké pa TVSH, éshté
zbritur zéri “Fshirje e rrugéve mekanike” pér data 8, 11 dhe 15.02.2021, me sipérfaqge totale
156,862.50 m2, pér arsye se automjeti éshté me defekt. Procesverbali i datés 28.02.2021)
Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve t€ domosdoshém pér realizimin e
shérbimit éshté 2,818,935.45 leké pa TVSH.

OE “L.” Shpk, ka pérfituar pa dokumentacion tekniko ligjor mbéshtetés pér shérbimin gjaté muayjit
Shkurt 2021, 779,705.55 leké pa TVSH.

-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 153, daté 17.03.2021, jané likuiduar 4,247,593 leké me TVSH.
c. Pér muaj Mars 2021, né listé prezencat ¢ paraqitura nga OE “L.” SHPK, konstatohet gé:

Jané paraqitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit, persona me profesione gé nuk pérfshihen né
pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katérmbédhjeté) punonjés nga 63 gjithsej né
listé pagesat (Inxhinier Mekanik; Inxhinier Mijedisi; Xhenerik 2; Jurist; Teknik Agronom;
Banakier; Arkétar; Roje parkimi; Konsulent pér sipérmarrjen; Kamarier; Ekonomist). (Situacioni
fillestar i paraqgitur nga administratori i OE éshté 3,616,104 leké pa TVSH, éshté zbritur zéri
“Fshirje e rrugéve mekanike” pér datat 8, 11 dhe 15.02.2021, me sipérfage totale 156,862.50 m?,
pér arsye se automjeti éshté me defekt. Procesverbali i datés 28.02.2021)

(Situacioni fillestar i paragitur nga administratori i OE éshté 3,616,104 leké pa TVSH, éshté
zbritur zéri “Fshirje e rrugéve mekanike” pér datat 15 dhe 16.03.2021, me sipérfage totale
52,124.60 m?, pér arsye se kéto dité kané réné shi. Procesverbali i datés 31.03.2021).

-Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Mars 2021, éshté realizuar me 49 punonjés, 11 mé
pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit
éshté 3,539,661 leké pa TVSH. (Situacion fillestar i paragitur nga OF “L.” SHPK éshté né vierén
3,616,104 leké pa TVSH, éshté hequr zéri “Fshirje me fshesé natén” né datat 15 e 16 Mars 2021
me sipérfage 521,245.60 m?, pasi kéto dité ka pasur reshje shiu).

Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési t€ numrit té punonjésve té domosdoshém pér
realizimin e shérbimit éshté 2,890,723.15 leké pa TVSH.

OE “L.” SHPK, ka pérfituar pa dokumentacion tekniko ligjor mbéshtetés pér shérbimin gjaté
muajit Mars 2021, 648,937.85 leké pa TVSH.

-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 204, daté 20.04.2021, dhe Urdhér Shpenzimit nr. 231, daté
22.04.2021, jané likuiduar respektivisht 2,247,593.20 dhe 2,000,000 leké me TVSH.

d. Pér muaj Prill 2021, né listén prezencat e paragitura nga OE “L.” SHPK, konstatohet gé:
Jané paraqitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit, persona me profesione gé nuk pérfshihen né
pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katérmbédhjeté) punonjés nga 62 gjithsej né
listépagesat (Inxhinier Mekanik; Inxhinier Mjedisi; Xhenerik 2; Jurist; Teknik Agranom;
Banakier; Arkétar; Roje parkimi; Konsulent pér sipérmarrjen; Kamarier; Ekonomist).
-Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Prill 2021, éshté realizuar me 48 punonjés, 12 mé
pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit
éshté 1,133,375,67 leké pa TVSH (nga data 01.04 - 10.04.2021) (Situacion fillestar i paragitur nga
OF “L.” SHPK éshté né vierén 12,211,825 leké pa TVSH).

Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve gé nevojiten pér realizimin e
shérbimit éshté 1,105,965.52 leké pa TVSH.OE “L.” SHPK ka pérfituar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetés pér shérbimin gjaté muajit Prill 2021, 226,689.53 leké pa TVSH.
-Referuar Urdhér shpenzimit nr. 278, daté 14.05.2021, jané likuiduarl,360,050.80 leké me TVSH.
-Kontrata shtesé nr. 1872 prot., daté 09.03.2021, me BOE “L.” SHPK & “H.” SHPK me vleré
2,875,605.20 leké me TVSH. Afati 13.04.2021 -31.05.2021.
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e. Pér muaj Prill-Maj 2021(13 Prill- 31 Maj)né listé prezencat e paragitura nga OE “L.” SHPK
konstatohet gé:

Jané paraqitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit, persona me profesione gé nuk pérfshihen né
pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katérmbédhjeté) punonjés nga 63 gjithsej né
listé pagesat (Inxhinier Mekanik; Inxhinier Mjedisi; Xhenerik 2; Jurist; Teknik Agronom;
Banakier; Arkétar; Roje parkimi; Konsulent pér sipérmarrjen; Kamarier; Ekonomist).
-Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Prill - Maj 2021, éshté realizuar me 49 punonjés,
11 mé pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar
situacionit éshté 2,396,320.83 leké pa TVSH, jané likuiduar 2,396,313leké pa TVSH. (Nga data
13.04 - 31.05.2021).

Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve gé nevojiten pér realizimin e
shérbimit éshté 1,956,995.35 leké pa TVSH.OE “L.” SHPK ka pérfituar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetés pér shérbimin gjaté muajve Prill 2021- Maj, 439,324.05 leké pa TVSH.
-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 406, daté 28.07.2021, dhe Urdhér Shpenzimit nr. 407, daté
28.07.2021, jané likuiduar respektivisht 3,309,131.26 leké me TVSH.

Shénim: Emrat né listé pagesé gé nuk pérfshihen né profesionet e realizimit té shérbimit.

(O. Sh. Drejtor Ekzekutiv né punime publike; Xh. H. e E. LI. Xhenerik; D. I. Kamarier; .L. Sh. Banakier; R. A. Arkétare
zyre; M. Sh. Konsulent pér sipérmarrjen; S. I. Roje parkimi; A. B. Teknik Agranom; P. Gj. Inxhinier pér ndértesa dhe
punime publike; K. O. Inxhinier Mjedisi/Drejtim Energjitiké; L. Sh. Juriste; E. D. Inxhinier Mekanik dhe V. S.
Ekonomist.)

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési: z.E. K. me detyré

Drejtori i Shérbimeve Publike dhe z. K. C. supervizor i kontratés sé shérbimit.

2. “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné Lushnje”.

Né deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té
zhvillohet né daté 21.5.2021, nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Lushnje me objekt “Shérbimi i
pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane ne Bashkiné Lushnje” me fond limit 31,409,034 leké
pa TVSH.

1. Drejtues Teknik té punimeve né objekt do té jeté inxhinieri Dh. M. i cili éshté i pérfshiré né
licencén e shogeérisé.

2. Inxhinieri Dh. M. do té jeté i pranishém pér gjaté gjithé afatit té zbatimit té objektit té kontratés.
Data e dorézimit té deklaratés 21.05.2021.

Né fakt drejtuesi Teknik té punimeve Dh. M. nuk figuron né listé pagesat e paragitura.

Ngarkoj Inxhiniere V. K. T. e cili éshté i pérfshiré né licencén e shogérisé pérgjegjése pér ¢éshtjet
e sigurisé e té shéndetit né puné e specializuar pér zbatimin e masave mbrojtése dhe parandaluese.
Bashkangjitur do té gjeni dokumentacionin e Inxhiniere V. K. T.

Nga ana e grupit té auditimit u kérkuan patentat e shoferéve qé realizojné pastrimin me makinat
dhe makinerité dhe u paraqitén patentae: A. K., A. K, A.H,,A. T.,G. Xh,, A. C., dhe J. P.
-Nga auditimi i listé pagesave té paragitur si punonjés gé kryejné shérbimin e pastrimit né bashkiné
Lushnje punonjés qé figurojné né listé pagesat e OE “R.” SHPK para se té nénshkruante kontratén
e sipércituar. Né opinionin e grupit té auditimit kéta punonjés nuk punojné né territorin e bashkisé
Lushnje[6 (gjashté) punétor krahu mirémbajtje rruge, 1(njé) Fshestare rruge, 1 (njé) Punétor
pastrimi dhe G. D. éshté shénuar dy here né listpagesé si pérgjegjé dhe punétor pastrimi].

Me arsyetimin gé; né ekstraktin Historik OF “R.” SHPK, me zyré gendrore né Tirané, nuk
rezulton té keté Nipt sekondar né Lushnje dhe né opinionin e grupit té auditimit éshté pothuaj e
pamundur gé njé punonjés pastrimi té vijé nga njé distancé e konsiderueshme ¢do dité, u kérkua
dokumentacion pér punonjés né listé prezencat e paragitura, gé konsiderohen fiktiv.
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1. Pér z. G. D. u paragit kontrata individuale e punés daté 14.08.2021, pér pozicionin e punés
“Punétor pastrimi”, ku nga karta e identiteti shté banor i Lushnjes. N¢ listé pagesat ¢ paragitura
nga OE “R.” SHPK, figuron né dy pozicione pune “Pérgjegjés” dhe “Punétor pastrimi”. Sipas listé
pagesés sé paragitur me kodin 7231.06, i referohet profesionit “Mekanik automjetesh”, sipas
Vendimit nr. 514, daté 20.9.2017, “Pér miratimin ¢ listés kombétare té profesioneve (LKP), té
rishikuar”.

2. Pér z. N. J. u paragit kontrata individuale e punés daté 04.03.2021, pér pozicionin e punés
“Punétor mirémbajtje”, ku nga karta e identiteti €shté banor i Korgés.

3.Pér znj. F. B. u paragit kontrata individuale e punés daté 03.11.2021, pér pozicionin e punés
“Punétore pastrimi”, ku nga karta e identiteti €shté banore e Pogradec.

4 Pér z. N. V. u paragit kontrata individuale e punés daté 07.01.2021, pér pozicionin e punés
“Punétor mirémbajtje”, ku nga karta e identiteti €shté banor i Korgés.

5. Pér z. A. M. paraqit kontrata individuale e punés daté 07.01.2021, pér pozicionin e punés
“Punétor mirémbajtje”, ku nga karta e identiteti €shté banor i1 Lekas, 1 Korgé.

6. Pér z. S. M. u paragqit kontrata individuale e punés daté 08.03.2021, pér pozicionin e punés
“Punétor pastrimi”, ku nga karta e identiteti €shté€ banor i Pogradecit.

Kontratat (Sipérmarrjes, mbikéqyrijes).

-Objekti i mésipérm éshté kryer sipas Kontratés me nr. 5683 prot., daté 09.08.2021 me objekt
“Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné Lushnje” viti 2021,
e lidhur ndérmjet Bashkisé Lushnje pérfagésuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe Operatorit Ekonomik
“R.” SHPK pérfagésuar nga administrator z. L. K. Vlera e reduktuar e kontratés deri né daté
31.12.2021, (né pérputhje me preventivin e punimeve pér té gjitha operacionet e punés) éshté
19,492,482.10 (néntémbédhjetémilion e katérgind néntédhjeté e dy mijé e katérgind e tetédhjeté e
dy piké njé) leké meTVSH dhe 16,243,735.10 (gjashtémbédhjeté milion e dygind dyzeté e tre mijé
e shtatéqinde tridhjeté e pesé piké njé) leké pa TVSH.

Operatori Ekonomik do té kryejé shérbimin e sipércituar duke filluar nga data 09.08.2021, deri
mé daté 31.12.2021.

10. Zbatimi i Kontratés sé shérbimit me objekt: “Pastrimi i gytetit dhe largimi i mbetjeve urabane ”,Bashkia
Lushnje. Viti 2021

14. Lidhja e kontratés 15. Vlera e kontratés 16.Likuiduar:

Nr. 5683 Prot.,daté 09.08.2021 19,492,482.10 leké me TVSH Situacione mujore, hollésisht né
OE fitues “L.” SHPK fund té Aktit té Konstatimit

17- Situacioni Pérfundimtar 18. Afati i kontratés né dite 19. Zgjatja e kontratés
Fillimi i shérbimit: 09.08.2021 Shtesé kontrate nr. 7104 Prot.,
Pérfundimi shérbimit mé daté daté 09.08.2021, nga data
31.12.2021 09.08.2021 — 31.12.2021

20. Mbikéqyrési i shérbimit

| K. C.

Shtesa e kontratés me nr. 7104 prot., daté 28.09.2021, pér kontratén me objekt: “Shérbimi i
pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane né Bashkiné Lushnje”, viti 2021, e lidhur
ndérmjet Bashkisé Lushnje pérfagésuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe Operatorit Ekonomik “R.”
SHPK pérfagésuar nga administrator z. L. K. Cmimi e kontratés éshté 1,446,681.60 (njé milion e
katérgind e dyzeté e gjashté mijé e gjashté gind e tetédhjeté e njé piké gjashté) leké me TVSH.
Afati i kontratés mbetet i njéjté me nr. 5683 prot., daté 09.08.2021, duke filluar nga data
09.08.2021, deri mé daté 31.12.2021.
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-Shtesa e kontratés éshté pasojé e situatés emergjente (rénies se zjarrit) né vendgrumbullimin e
mbetjeve té Bashkisé Lushnje. Kjo shtesé kontrate mbéshtetet né Ligjin nr. 139/2015, “Pér
vetégeverisjen vendore” indryshuar, neni 23, pika 10, Urdhri i Kryetares sé Bashkisé nr. 151, me
nr. 6443 prot., daté 09.09.2021, “Pér pérballimin e situatés emergjente si pasojé e rénies sé zjarrit,
né vendgrumbullimin e mbetjeveté ngurta urbane”, shkresés me nr. 6464 prot., daté 10.09.2021,
drejtuar Prefektit té qarkut Fier, shkresés menr. 6463 prot., daté 10.09.2021, drejtuar Agjencisé
Kombétare pér Mbrojtjen Civile prané Ministrisé sé Mbrojtjes, kérkesés pér bashképunim nr. 6401
prot., daté 09.09.2021, drejtuar Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé dhe shkresés nr. 5572
prot., daté 02.07.2020, dérguar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé me nr. 5586 prot.,daté
24.07.2020, né Bashkiné Lushnje.

-Objekti i kétij amendimi kontrate éshté ndryshimi i vlerés sé kontratés sé shérbimit té Pastrimit
né Bashkiné Lushnje nr. 5683 prot., daté 09.08.2021, pér furnizimin me karburant té mjeteve té
Sipérmarrésit pér transportimin e mbetjeve urbane nga vendgrumbullimi fillestar pér né Landfillin
e ri prané fshatit VVérri tek Ura Mbrostar.

-Né arsyetimin e grupit té auditimit nga shtesa e pérllogaritur né amendimin e kontraté né
ndryshimin e vlerés sé kontratés sé shérbimit me objekt: “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi
i mbetjeve urbane né Bashkiné Lushnje” viti 2021 nr 5683 prot., daté 09.08.2021, pér
furnizimin me karburant té mjeteve té sipérmarrésit pér transportimin e mbetjeve urbane nga
vendgrumbullimi fillestar pér né landfillin e ri prané fshatit \Vérri tek Ura Mbrostar, duhej té zbritej
vlera e zérit nr. 8, té shérbimit “Sistemim i mbetjeve né vend depozitim” nga 09.08.2021, deri mé
daté 31.12.2021, pasi ky zé& shérbimi nuk realizohet me hyrjen né fuqi té shtesés sé kontratés.
Referuar z&rit té shérbimit “Sistemim i mbetjeve n€ vend depozitim” nga data 09.08.2021, deri
mé daté 31.12.2021, jané likuiduar nga AK Bashkia Lushnje duke shkaktuar pérdorimin pa
ekonomicitet té buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore né vlerén 520,000 leké pa TVSH pérfituar
padrejtésisht nga OE “R”.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési Grupi i punés: E. K., I.S.,F. H.,J. H.e E. K.

Referuar Specifikimeve Teknike dhe z&rave té shérbimit né pérllogaritjen e fondit limit nga K...:
Aktivitetet gé do té kryhen pér realizimin e pastrimit té territorit né bashkiné Lushnje jané: Grupi
ipunés: E. K, .S, F.H.,J.H. e E. K.

1. “Fshirja me fshesé natén e rrugéve dhe bllogeve té banimit né gjithé qytetin”’, né sipérfagen prej
260,622.79 m?, (25 punétor).

2.“Fshirja me fshesé ditén e rrugéve dhe shesheve né gjithé qytetin”, né sipérfagen prej
154,882.17 m?, (8 punétor).

3. “Fshirja me mjet teknologjik” pér sipérfagen prej 52 287.5 m?, (1 punétor).

4.“Hegja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit me kontenieré metaliké né gjithé gytetitn”, (9
punétor).

5.“Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetéshkarkues nga pikat e
grumbullimit deri né vend depozitim”, (4 punétor).

6. “Lagija e rrugéve me autoboot”(Lagia e paré me njé sipérfage prej 108,098.8702 m?; Lagia e
dyté me njé sipérfage prej 150,140.4338 m?) Gjithsej njé sipérfage prej 258,239.304 m?, (1
punétor).

7.“Lagija speciale e rrugéve”(Pér sipérfagen prej 52,287.50 m?), (1 punétor).

8. “Hegja e mbetjeve solide nga pikat e grumbullimit té mbetjeve né qytet me miniskuadrén e
pastrimit”, (2 punétor).

9. “Sistemimi i mbeturinave urbane né vend depozitimin e tyre”, (1 punétor).
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10.“Hegja e mbetjeve nga pikat e grumbullimit me kontenieré metaliké né gjithé sipérfagen e
njésive administrative té territorit té Bashkisé Lushnje.”,(8 punétor).

11.“Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetéshkarkues nga pikat e
grumbullimit deri né vend depozitimet e njésive”, (4 punétor).

Nga grupi i auditimit u morr né konsideraté listé prezenca e paragitura nga administratori i OE
punésimi pér muajt Janar, Shkurt, Mars e Prill paragitur né procedurén e prokurimit 2021, dhe
listé prezenca e punonjésve Gusht-Dhjetor 2021 paraqitur nga OE “R.” SHPK.

-Referuar nenit 8, té kontratés nénpikés 8.4, “Kontraktuesi éshté i detyruar té sigurojé té gjithé
punonjésit né pérputhje me legjislacionin né fugi”.

-Né pérllogaritje e kostos té pastrimit té 11 (njémbédhjeté) zérat e shérbimit kané né bazé koston
e fuqisé punétore (paga, sigurimet, veshjet dhe veglat/pajisjet e punés).

-Né pikén 11.5, té nenit 11, té kontratés nr. 10299 prot., daté 31.12.2020, citohet: “Kontraktuesi
duhet té keté né terren numrin e punonjésve té pércaktuara né DT pra 65 (gjashtédhjeté e pesé)
punonjés, né fakt né DT jané kérkuar 60 (gjashtédhjeté) punonjés”.

Pér sa éshté trajtuar né kété pjesé té Raporti Pérfundimtar té Auditmit, nga subjekti i audituar
éshté paragitur observacioni nga pérfaqsuesi (administrator) i OE z. L. K., me shkresén e
protokolluar me nr. 513/10 prot., daté 27.09.2022, né KLSH.

Pretendimi i subjektit:

Ju sqarojme se:

Né pérllogaritjen e numrit t& punonjésve té kérkuar né DT jané kérkuar njé nr. punonjésish prej
60 ne total ku pérfshihen edhe 7 punonjésit sipas profesioneve Drejtues Teknik, Inxhinier
Mjedisi, Mbikqyrés pastrimi, Mekanik, Mjek, Asisten Llogaritar, Roje etj.,. Pérsa i pérket 5
punonjésve gé nuk jané banoré té Lushnjes dhe nuk llogariten si puntoré té késaj kontrate, nuk
e kuptojmé kété pretendim dhe nuk gjejmé asnjé bazé ligjore apo pengese té tillé né Republikén
e Shqipérisé, Legjislacioni Shqgiptar nuk kufizon asnjé shtetas qé éshté banor né njé gytet, té
shkojé té punonjé né njé qytet tjetér té kétij shteti. Gjithashtu né dosjen e realizimit té shérbimit
té pastrimit pér secilin nga muajt Gusht 2021-Dhjetor 2021 ndodhet procesverbali i mbajtur
nga ana e Bashkisé Lushnje ku shprehet gartésisht pér secilin nga muajt gé shérbimi i pastrimit
éshté kryer 100% sipas kontratés.

Sé fundmi nuk kuptojmé llogjikén e grupit té auditimit gé vleréson shérbimin e pastrimit mbi
bazén e nr. té punonjésve, pérvecgse nr. i puntoréve ka géné sipas kontratés, shérbimi i pastrimit
éshté kryer 100% pa mangési. Né asnjé rast nuk kemi njoftim apo ankesé pér mangési né
kryerjen e shérbimit pérkundrazi kemi géné 100% té angazhuar dhe pérkushtuar pér té realizuar
kété shérbim.

Qéndrimi i Audituesit Shtetéroré t8 KLSH:

Né numrin 60 té punonjésve gé realizojné shérbimin nuk pérfshihen profesionet: Inxhinier
Mijedisi, Mbikgyrés pastrimi, Mekanik, Mjek, Asisten Llogaritar, Roje etj., (né pérllogaritje e
vlerés sé 11 llojeve té shérbimeve i korespondon njé numér i pércaktuar fugie punétore, sipas
numrit té zérave té shérbimit: 1. 25 punétor; 2. 8 punétor ; 3. 1 punétor; 4. 5 punétor; 5. 4
punétor; 6. 1 punétor; 7. 1 punétor ; 8. 2 punétor;9. 1 punétor; 10. 8 punétor; 11. 4 punétor pra
gjithsej 60 punétor).

Né opinionin e grupit té auditimit (referuar: Specifikimeve Teknike, Dokumenteve té Tenderit
dhe Kkontratés nr. 7104 prot., daté 28.09.2021), tre jané elementét e shérbimit (1.
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Mjete/Makineri/Pajisje/Materiale/Vegla pune e veshjembathje; 2. Fuqgi punétore e 3. Sipérfage
ku kryhet shérbimi), gé jané detyrimisht té zbatueshém pér realizimin e shérbimit.

Grupi i auditimit i &shté referuar pérllogaritjes sé vlerés sé kontratés dhe deklarimeve té BOE
né lidhje me realizimin e shérbimit.

Ju shpreheni: “Shérbimi i pastrimit mund t€ kryhet me paisje moderne té cilat reduktojné fuginé
punétore”, né Specifikimet Teknike “Rregulla pér tu zbatuar” pika 1 sanksionohet: “Té gjitha
makinerité teknollogjike qé do pérdoren pér zbatimin e késaj kontrate duhet té jené né pérputhje
me té dhénat teknike dhe specifike té mjeteve té pércaktuara né kapitullin “Specifikimet teknike”,
pjesé pérbérése e dokumentave té tenderit”.

Pra pérllogaritja e vlerés sé 11 llojeve té shérbimeve i korespondon njé numér i pércaktuar fugie
punétore (sipas numrit té zérave té shérbimit: 1. 25 punétor; 2. 8 punétor; 3. 1 punétor; 4. 5
punétor; 5. 4 punétor; 6. 1 punétor; 7. 1 punétor; 8. 2 punétor;9. 1 punétor; 10. 8 punétor; 11.
4 punétorpra gjithsej 60 punétor).

Arsyetimi i grupit té auditimit éshté i mbéshtetur né realitetin gé: Punétorét e pastrimit nuk
mund té realizojné shérbimin duke géné banor té Korgés dhe Pogradecit né Lushnje (referuar
shpérblimit dhe jetésés) ag mé keq té ushtrojné profesionin né mé shumé se njé vend.
Pretendimi ijuaj éshté i pranueshém vetém nése jané té punésuar: Inxhinere Mekanik, Mjedisi,
Ndértimi,Agronom, Jurist etj., pér realizimin e shérbimit sipas 11 zérave té shérbimit. Pra ju
keni pérdor profesionet e sipércituara pér “Fshirje..”, “Hegje e mbeturinave..”, “Transportimi
i mbetjeve..”, “Lagija..” apo “Sistemim i mbeturinave”.

Pér sa i pérket shérbimit, argumentimi i ardhur népérmjet observacionit merret né konsideraté
né lidhje me nénshkrimin e situacioneve nga Supervizori dhe dhe Drejtori i Shérbimeve Publike,
pa zbatuar detyrimet gé rrjedhin nga DT, Specifikimet dhe kontrata e nénshkruar. Sa mé sipér,
Ky pretendim merret né konsideraté pjesérisht.

Nga auditimi i situacioneve mujore, specifikimeve teknike, DT, listé prezencat mujore e paragitura
nga OE “R.” SHPK (muajt Gusht- Dhjetor 2021) dhe kontratén e zbatimit té shérbimit, analizés
sé cmimit té ofertés fituese si dhe detyrimin pér paraqgitjen ¢do dité (365 dité né vit) né puné OE
“R.” SHPK minimalisht 60 (gjashtédhjeté) punonjés, rezulton diferenca né numrin e punonjésve
qé paguhen nga Autoriteti Kontraktor por qé nuk jané prezent né shérbimin “Pastrimi dhe largimi
i mbetjeve urbane "Bashkia Lushnje, né pérputhje me preventivin e hartuar nga projektuesi,
specifikimet teknike e kontratén e nénshkruar, me duke shkaktuar pérdorimin pa ekonomicitet té
buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore né vlerén 2,925,859.62 leké pa TVSH.

a. Pér muaj Gusht 2021, né listé prezencat e paraqitura nga OE “R.” SHPK jané 60 punonjés
gjithsej konstatohet gé: Jané paragitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit me profesione gé nuk
pérfshihen né pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 7 (shtaté) punonjés (Drejtues
Teknik Ing. Mjedisi, Mbikéqyrés pastrimi, Pérgjegjés, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek)
dhe 7 (shtaté) punonjés pastrimi gé nuk jané banoré té Lushnjes.

Né dosjen e realizimit té shérbimit gjendet: Relacion shogérues mbi situacionin nr. 1, daté
05.09.2021, (nénshkruar nga z. K. C. dhe pérfagésuesi i OE “R.” SHPK) konstatohet gé:

1. OE “R.” SHPK vazhdon té punojé vetém me njé pjesé té makinave gé nga dita e fillimit té punés.
Mungojné makinat si mé poshté: Nga 8 (teté) makina teknologjike jané vetém 5 (pesé)Makina pér
larjen speciale nuk ka ardhur ende.

2. Né bazé té verifikimeve né terren rezulton se shérbimi i pastrimit né Njésité Administrative éshté
kryer 50% sipas kontratés.
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3. Pér sa i pérket lagies sé rrugéve makina ka filluar puné né daté 16.08.2021, dhe ka kryer vetém
13 dité puné sepse njé dité ka gené me shi dhe njé dité tjetér makina ka gené me defekt.

4. Pér fshirjen e rrugéve makina teknologjike ka filluar puné né daté 24.08.2021.

5. Larja speciale e rrugéve nuk éshté kryer fare.

Pér proceset e pakryera plotésisht kontraktorit i jané zbritur nga shuma totale vlerat pérkatése né
leké.

- Pér periudhén 10.08.2021 -31.08.2021, jané faturuar 2,630,865.11 leké pa TVSH (3,157,038.14
leké me TVSH).

-Jané likuiduar 2,320,952.74 leké pa TVSH (2,785,143.29 leké me TVSH).

-Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Gusht 2021, (nga data 10.08.2021-deri mé daté
31.08.2021) éshté realizuar me 46 punonjés, 14 mé pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e
kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit éshté 2,630,865.11leké pa TVSH.
Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve t€ domosdoshém pér realizimin e
shérbimit éshté 2,016,996.58 leké pa TVSH.OE “R.” SHPK, ka pérfituar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetés pér shérbimin né muajin Gusht 2021, vlerén 303,965.16 leké pa TVSH
(613,868.53 -309,903.37).

-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 591, daté 11.10.2021, jané likuiduar 2,785,143.29 leké me
TVSH.

b.P&r muaj Shtator 2021, né listé prezencat e paraqgitura nga OE “R.” SHPK konstatohet gé:
Jané paraqitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit me profesione qé nuk pérfshihen né
pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike (Drejtues Teknik Ing. Mjedisi, Mbikéqyrés
pastrimi, Pérgjegjés, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek) dhe 5 (pesé) punonjés pastrimi qé
nuk jané banoré té Lushnjes, njé punonjés nuk figuron né Listé pagesén e Kontributeve té
Sigurimeve Shogérore.

Né dosjen e realizimit té shérbimit gjendet: Relacion shogérues mbi situacionin nr. 2, daté
06.10.2021, (nénshkruar nga z. K. C. dhe kontraktori OE “R.” SHPK) konstatohet qé:

1. Subjekti vazhdon té punojé vetém me njé pjesé té makinave gé nga dita e fillimit tépunés.
Mungojné makinat si mé poshté:

Nga 8 (teté) makina teknologjike jané vetém 6 (gjashté).

Makina pér larjen speciale nuk ka ardhur ende

2. Né bazé té verifikimeve né terren rezulton se shérbimi i pastrimit né NjésitéAdministrative éshté
kryer 100% sipas kontratés.

3. Pér fshirjen e rrugéve makina teknologjike ka dalé vetém njé heré.

4. Larja e rrugéve éshté kryer plotésisht.

Pér proceset e pakryera plotésisht kontraktorit i jané zbritur nga shuma totale vleratpérkatése né
leké.

- Pér periudhén 01.09.2021 -31.09.2021, jané faturuar 3,566,965.75 leké pa TVSH (4,280,358.84
leké me TVSH).

- Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Shtator 2021, éshté realizuar me 48 punonjés, 12
mé pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit
éshté 3,566,965.75leké pa TVSH.

Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve té domosdoshém pér realizimin e
shérbimit éshté 2,853,572.60 leké pa TVSH.OE “R.” SHPK ka pérfituar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetés pér shérbimin né muajin Gusht 2021, vlerén 713,393.15 leké pa TVSH.
-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 605, daté 14.10.2021, jané likuiduar 4,280,358.84 leké me
TVSH.
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-Jané likuiduar 3,566,965.70 leké pa TVSH (4,280,358.84 leké me TVSH).

c. Pér muaj Tetor 2021, né listé prezencat e paraqitura nga OE “R.” SHPK, konstatohet gé:
Jané paraqitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit me profesione gé nuk pérfshihen né
pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 7 (shtaté) punonjés (Drejtues Teknik Ing.
Mjedisi, Mbikéqyrés pastrimi, Pérgjegjés, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek), dhe 5 (pesé)
punonjés pastrimi gé nuk jané banoré té Lushnjes. Njé punonjés nuk figuron né Listépagesén e
Kontributeve té Sigurimeve Shogérore.

Né dosjen e realizimit t& shérbimit gjendet: Relacion shogérues mbi situacionin nr. 3, daté 04.12.2021,
(nénshkruar nga z. K. C. dhe kontraktori OF “R.” SHPK) konstatohet gé:

1. Subjekti vazhdon té punojé vetém me njé pjesé té makinave gé nga dita e fillimit tépunés.

Mungojné makinat si mé poshté:

Nga 8 (teté) makina teknologjike jané vetém 6 (shtaté) pasi njéra éshté me difekt.

2. Né bazé té verifikimeve né terren rezulton se shérbimi i pastrimit né NjésitéAdministrative éshté kryer
100% sipas kontratés.

3. Pér fshirjen e rrugéve makina teknologjike kontraktori e ka realizuat plotésisht.

-Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Tetor 2021, éshté realizuar me 48 punonjés, 12 mé
pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit
éshté 3,231,014.12leké pa TVSH.

Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve té domosdoshém pér realizimin e
shérbimit éshté 2,584,811.30 leké pa TVSH.OE “R.” SHPK ka pérfituar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetés pér shérbimin né muajin Gusht 2021, vlerén 646,202.82 leké pa TVSH.
-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 667, daté 15.11.2021, jané likuiduar 3,877,216.95 leké me
TVSH.

d. Pér muaj Néntor 2021, né listéprezencat e paragitura nga OE “R.” SHPK konstatohet gé:
Jané paraqitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit me profesione qé nuk pérfshihen né
pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 7 (shtaté) punonjés (Drejtues Teknik Ing.
Mjedisi, Mbikéqgyrés pastrimi, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek), njé punonjés nuk figuron
né Listé pagesén e Kontributeve té Sigurimeve Shogérore, 5 (pesé) punonjés pastrimi gé nuk jané
banoré té Lushnjes.

Né dosjen e realizimit té shérbimit gjendet: Relacion shogérues mbi situacionin nr. 4, (nénshkruar nga z.
K. C. dhe kontraktori OF “R.” SHPK) konstatohet gé:

1. Subjekti vazhdon té punojé vetém me njé pjesé té makinave gé nga dita e fillimit tépunés.

Mungojné makinat si mé poshté:

Nga 8 makina teknologjike jané vetém 7.

2. Né bazé té verifikimeve né terren rezulton se shérbimi i pastrimit né Njésité Administrative éshté kryer
100% sipas kontratés.

3. Pér fshirjen e rrugéve makina teknologjike ka dalé vetém njé heré.

-Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Néntor 2021, éshté realizuar me 48 punonjés, 12 mé
pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit
éshté 3,111,249.28 leké pa TVSH.

Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve té domosdoshém pér realizimin e
shérbimit éshté 2,488,999.42 leké pa TVSH. OE “R.” SHPK ka pérfituar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetés pér shérbimin né muajin Gusht 2021, vlerén 622,249.86 leké pa TVSH.
-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 748, daté 23.12.2021, jané likuiduar 3,733,499.15 leké me
TVSH.

e. Pér muaj Dhjetor 2021, né listé prezencat e paraqitura nga OE “R.” SHPK konstatohet gé:
Jané paraqitur si punonjés pér shérbimin e pastrimit me profesione qé nuk pérfshihen né
pérllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 7 (shtaté) punonjés (Drejtues Teknik Ing.
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Mjedisi, Mbikéqyrés pastrimi, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek), njé punonjés nuk figuron
né Listé pagesén e Kontributeve té Sigurimeve Shogérore, 5 (pesé€) punonjés pastrimi gé nuk jané
banoré té Lushnjes.

Né dosjen e realizimit t& shérbimit gjendet: Relacion shogérues mbi situacionin nr. 5, daté 05.09.2021,
(nénshkruar nga z. K. C. dhe kontraktori OF “R.” SHPK) konstatohet gé:

1. Subjekti vazhdon té punojé vetém me njé pjesé té makinave gé nga dita e fillimit tépunés.

Mungojné makinat si mé poshté:

Nga 8 makina teknologjike jané vetém 7

2. Né bazé té verifikimeve né terren rezulton se shérbimi i pastrimit né Njésité Administrative éshté kryer
100% sipas kontratés.

3. Pér fshirjen e rrugéve makina teknologjike ka dalé vetém njé heré.

-Realizimi i shérbimit té pastrimit pér muajin Dhjetor 2021, éshté realizuar me 48 punonjés, 12
mé pak se numri i pérllogaritur pér realizimin e kontratés. Shérbimi i pastrimit referuar situacionit
éshté 3,210,243.17 leké pa TVSH.

Pérllogaritja e realizimit té kontratés, né varési té punonjésve té domosdoshém pér realizimin e
shérbimit éshté 2,568,194.54 leké pa TVSH.OE “R.” SHPK ka pérfituar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetéspér shérbimin né muajin Gusht 2021, vlerén 642,048.63 leké pa TVSH.
-Referuar Urdhér Shpenzimit nr. 29, daté 20.01.2022, jané likuiduar 3,852,291.80 leké me TVSH.
Né ményré té pérmbledhur pér kété shérbim rezultoi se i jané likuiduar pa dokumentacion
tekniko ligjor mbéshtetés né vlerén 2,999,263.98 pa TVSH sipérmarrésit té shérbimit pér fuqi
punétore gé nuk merr pjesé né shérbimin e pastrimit, vleré kjo e cila pérbén pérdorimin pa
ekonomicitet té buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési: z.E. K. me detyré
Drejtori i Shérbimeve Publike dhe z. K. C. supervizor i kontraté sé shérbimit.

3. Zbatimit té punimeve né objektin: “Sistemim asfaltim i rrugés Andrea Papaj”, Bashkia
Lushnje.

Kontratat

Objekti i mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér puné publike me nr. 9439 prot., daté
06.12.2018, té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga Titullari z.
F. T. dhe Operatorit Ekonomik “G.C.” Shpk, me pérfagésues z. P. B. me licencé profesionale
NZ2309/10, daté 06.12.2018.

Vlera e kontratés éshté 23,124,571 (njezet e tre milion e njégind e njézet e katér mijé e peséqind e
shtatédhjeté e njé) leké me TVSH. Afati zbatimit té kontratés éshté pércaktuar periudha kohore
63 (gjashtédhjeté e tre) dité nga data e dorézimit té sheshit té punimeve dhe hyrja né kantierin e
ndértimit. Periudha e garancisé té punimeve 24 muaj.

Pér mbikégyrjen e punimeve té ndértimit sipas aktit me nr. 9209 prot., daté 26.11.2018, éshté
lidhur kontrata pérkatése e kétij shérbimi OE “G.” SHPK me pérfagésues z. G. B., me nr. licence
M......, pér mbikéqyrje kolaudim punimesh, dhe me vleré té kontratés sé shérbimit 242,806.80
(dyqgind e dyzet e dy mijé e tetéqind e gjashté piké teté) leké me TVSH.

Pér kolaudimin e punimeve té ndértimit sipas aktit me nr. 2290 prot., daté 19.03.2019, éshté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me “M.” SHPK pérfagésuar z. P. M. me vleré té kontratés sé
shérbimit 33,600 (tridhjeté e tre mijé e gjashtéqind) leké me TVSH.

Projekt preventivi

108



Projekt preventivi i objektit éshté hartuar nga Drejtoria e Planifikimit te Territorit me nr. licence
K.....,nr. license A.......,nr. license K......., né vitin 2018.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezulton se punimet sipas njoftimeve pérkatése kané
nisur me daté 06.12.2018, dhe kané pérfunduar mé daté 11.03.2019, brenda afatit t& parashikuar
né kontraté.

Eshté béré akti i dorézimit t& sheshit t& ndértimit né datén 06.12.2018, sipas t& cilit “...nga
verifikimi né vend i sheshit, u konstatua se sheshi éshté i liré dhe sipérmarrési i punimeve merr né
dorézim sheshin e punimeve pér realizimin e kontratés..”.

Punimet kané pérfunduar mé daté 11.03.2019, jané marré né dorézim paraprak mé daté

22.03.2019. Garancia e punimeve éshté 24 Muaj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gé:

4. Zbatimi i Kontratés s¢ Punimeve: “Sistemim asfaltim i rrugés Andrea Papaj”

14. Lidhja e kontratés 15. Vlera e Kkontratés (me TVSH) | 16. Likuiduar leké
nr. 9439 Prot., daté 06.12.2018 23,124,571 OE fitues “ G.” SHPK 23,124,508 leké
17- Situacioni Pérfundimtar 18. Afati i kontratés né dite 19. Zgjatja e kontratés
-Vlera me TVSH 23 124 508leké | Parashikuar 63 dité, Zbatuar dité. nr. 944 Prot., daté 06.02.2019.
-Vlerapa TVSH 19,270,476leké | Fillimi punimeve: 06.12.2018 30 dité
Pérfundimi punimeve :11.03.2019
20. Mbikéqyreési i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. 9209 Prot., | Vlerae Kontratés (me | Likuiduar (me
“G.” SHPK M...... daté 26.11.2018 TVSH) TVSH)
242,806.8 242,806.8 leke

21. Kolaudatori i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. 2290 prot., | Vlerae Kontratés (me | Likuiduar (me

Emri Mbiemri: M....... daté 19.03.2019 TVSH) TVSH)
“M.” SHPK 33600 leké 33,600leké
22. Akt Kolaudimi 23. Akt i marrjes né dorézim daté
Daté 22.03.2019 22.03.2019

Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé, preventivit té rishikuar, si
dhe nga verifikimi né terren i punimeve té ndértimit, lidhur me volumet e punés té situacionuara
si dhe atyre té kryera né fakt, rezultuan diferenca né volume apo punime jo té kryera né pérputhje
me projektin e hartuar nga projektuesi e té miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojé dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore né vlerén 276,000 leké pa TVSH.

Tabelanr. 1
imii ituacioni ibrii Diferenca né +
Nr Z&ri i punimeve Njésia Gl | ST Librii | ek
ofertés pérfundimtar | masave
Vol. Vlera
11 Punime trotuari
15 | “F.V.Fidane pemé dekorative” copé 8,000 20 20 11 9 72,000
VI Tabela rrugore e vizime
42 li.V. ’t’abela rrugore t€ ndryshme copé 51,000 6 6 2 4| 204,000
d=90cm
Total 276,000

Diferencat e volumeve jané té argumentuara si mé poshté:

[11. Punime trotuari

1. Zéri 15 “F.V. Fidane pemé dekorative”. Né preventivin bazé sasia e kétij zéri éshté 20 copé.
Né preventivin e rishikuar dhe situacionin pérfundimtar ky zé pune figuron né sasiné 20 copé. Né
librin e masave volumi i kétij zéri pune éshté 20 copé. Nga verifikimi né terren konstatohen veté
11 copé “F.V. Fidane pemé dekorative” “Blin”. N¢& fakt kjo sasi, €shté likuiduar pér 20 copé “F.V.
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Fidane pemé dekorative”, pér pasojé vlera e 9 copé éshté pérfituar padrejtésisht nga sipérmarrési
i punimeve.

VII1. Tabela rrugore e vizime

2. Zéri 42. “F.V. tabela rrugore té ndryshme d=90cm”. Né preventivin bazé sasia e kétij zéri
éshté 6 copé. Né preventivin e rishikuar dhe situacionin pérfundimtar ky zé pune figuron né sasiné
6 copé. Né librin e masave volumi i kétij zéri pune éshté 6 copé. Nga verifikimi né terren
konstatohen veté 2 copé “F.V. tabela rrugore t€ ndryshme d=90cm”. Né fakt kjo sasi, €shté
likuiduar pér 6 copé, “F.V. tabela rrugore t€ ndryshme d=90cm” pér pasojé vlera e 4 copé €shté
pérfituar padrejtésisht nga sipérmarrési i punimeve.

Me shkresén nr. 66 prot., daté 20.07.2022 protokolluar né KLSH me nr. 6507/2, daté 25.07.2022, Mbik&qyrés i
punimeve “G.” SHPK pérfagésuar nga Ing. G.B. dhe Kolaudator i punimeve "M." SHPK pérfagésuar nga Ing. P.
M. (nuk ka nénshkruar).

Pretendimet e subjektit:

Nga auditimi i situacionit pérfundimtar projektit dhe preventivit bazé, preventivit té rishikuar,sidhe nga verifikimi
né terren i punimeve té ndértimit, lidhur me volumet e punés tésituacionuara si dhe atyre té kryera né fakt ,rezulton
diferenca né volume apo punime jo tékryera me pérputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e té miratuar nga
Autoriteti Kontraktor, me pasojé dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore né vlerén276,000 leké
pa TVSH.

Zéri 15.(Anl64). “F.V. Fidane pemé dekorative” Preventivi i ndryshuar pasqyron 20 copéFidane Pemé dekorative
(20 copé sipas preventivit ofertues). Situacioni pérfundimtar,pasqyron 20 copé Fidane Pemé dekorative, me ¢mim
8,000 leké/copé, ¢cmim Ky i njéjté mepreventivin e ofertés 8000 leké/copé. Libreza e masave pasqyron 20 copé
Fidane Pemédekorative.

Libreza e masave éshté hartuar nga azhornimi faktik né datén e pérfundimit té€ punimeve11.03.2019 dhe nga matjet
faktike kané rezultuar 20 copé Fidane Pemé dekorative.

Nga sa mé lart nuk éshté situacionuar as pérfituar padrejtésisht sasi nga ky zé& punimesh.

Qéndrimi i Audituesve té KL SH-sé:

Nga ana e grupit té auditimit nuk éshté dhéné asnjé opinion né lidhje me arkivin tuaj, éshté konstatuar gé né objekt
nuk ekzistojné zérat e punimeve té certifikuar nga mbikéqyrési.

Nga grupi i auditimit éshté konstatuar (inventar fizik) né prani t€ pé€rfagésuesit t&€ mbikéqyrésit mungesa e zérit “F
V tabela rrugore t€ ndryshme D=90cm”. Dokumentimi i realizimit t& z€rit t& sipércituar éshté detyrim ligjor i
mbikéqyrésit t€ punimeve. Nga ana juaj nuk kérkohet té jepni opinione por dokumentacion tekniko-ligjor gé
vérteton realizimin e z&rit t& punimeve.

Né fotot gé ju keni bashkangjitur observacionit nuk pasqyrohet realizimi i zérave té€ punimeve, piketat ku jane
vendosur tabelat dhe fidanét. Nga grupi auditimi nuk éshté kérkuar né asnjé rast shqyrtimi, konkludimi apo opinioni
gé keni ju né lidhje me auditimin né terren, argument i pranueshém nése do té diskutohej nga pérfagésuesi i
mbikéqyrésit né objekt. Observacioni juaj pér materialin né Projekt Raport éshté identik me kundérshtité gé
keni paragitur né lidhje me Akt Konstatimin nr.11.

Pretendimet tuaja nuk jané té argumentuara e nuk mbéshteten né prova si rezultat nuk merren né
konsideraté.

Titulli i Gjetjes 22: Diferenca né volume pér punime té deklaruara té kryera né objektin:
“Sistemim asfaltim 1 rrugés Andrea Papaj”, Bashkia Lushnje, nga zbatuesi i punimeve OE “G.”
SHPK pér zérat e punimeve 15 dhe 42.

Situata: Nga auditimi i realizimit té punimeve né objekt, u konstatua se:

-Ka patur diferenca n€ volume dhe ¢mime né zérat e punés “FV Fidan€ pemé dekorative” dhe *
FV Tabela rrugoren t€ ndryshme d = 90 cm”, pér pasojé vlera e kétyre diferencave jané pérfituar
padrejtésisht nga sipérmarrési i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime té
cilat nuk jané né pérputhshméri me:
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-Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin ¢ Punimeve t€ Ndértimi”, i
ndryshuar, Kreu 111, neni 7 dhe neni 12.

-Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” e
konkretisht Kreu 11, Pika 3.

-Kontratén e sipérmarrjes sé punimeve sipas aktit me nr. 9439 Prot., daté 06.12.2018.

-Kontratén e shérbimit té mbikéqyrjes sé punimeve sipas aktit me nr. 9209 Prot., daté 26.11.2018.
-Kontratén e shérbimit té kolaudimit té punimeve, sipas aktit me nr. 2290 Prot., daté 19.03.2019.
Ndikimi: Si pasojé e mangésive té mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Lushnje.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikéqyrésit dhe kolaudatorit té€ punimeve né verifikimin e
zbatimit té projekt preventivit.

Réndésia: E larté.

Rekomandime: Nga Bashkia Lushnje té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 276,000 leké pa
TVSH nga OE “G.” SHPK né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 9439 prot., daté
06.12.2018, me objekt: Sistemim asfaltim i rrugés Andrea Papaj”, Bashkia Lushnje, vleré kjo e
cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si rrjedhojé e
situacionimit t& punimeve té pakryera.

Né ményré té pérmbledhur pér kété investim rezultoi se i jané likuiduar tepér né vlerén 276,000
leké pa TVSH sipérmarrésit té punimeve pér punime té pakryera, vleré kjo e cila pérbén dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:
1. z. G. B. me detyré mbikéqyrés i kontratés sé sipérmarrjes;
2. 2. P. M.me detyré kolaudator i punimeve té pérfunduara;

4. Zbatimit té punimeve né objektin: “Rikonstruksion i shkollés 9-vjecare Karbunaré e Vogél”,
Bashkia Lushnje.

Kontratat

Objekti 1 mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér puné publike me nr. 10005 prot., daté
27.12.2018, té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga Titullari z.
F. T. dhe OE “S.” Shpk, me pérfagésues znj. D. S. me licencé profesionale N.......Vlera e kontratés
éshté 60,434,476 (gjashtédhjeté milion e katérgind e tridhjeté e katér mijé e katérgind e
shtatédhjeté e gjashté) leké me TVSH. Afati zbatimit té kontratés éshté pércaktuar periudha
kohore 180 dité kalendarike nga data e dorézimit té sheshit té punimeve dhe hyrja né kantierin e
ndértimit. Periudha e garancisé té punimeve 24muaj.

Pér mbikéqyrjen e punimeve té ndértimit, sipas aktit me nr. 10006 Prot., daté 27.12.2018, éshté
lidhur kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “E.” SHPK me pérfagésues z. G. I., me nr. M.....,
licence pér mbikéqyrje kolaudim punimesh, dhe me vleré té kontratés sé shérbimit 661,099.20
(gjashtégind e gjashtédhjeté e njé mijé e néntédhjeté e nénté piké dy) leké me TVSH.

Pér kolaudimin e punimeve té ndértimit, sipas aktit me nr. 5659, daté 01.07.2019 éshté lidhur
kontrata pérkat€se e kétij shérbimi me OE “M.” SHPK me nr. M...... licence pér mbikéqyrje
kolaudim punimesh pérfagésuar nga z. P. M. dhe me vleré té kontratés sé shérbimit 67,200
(gjashtédhjeté e shtaté mijé e dygind) leké me TVSH.
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Projekt preventivi

Projekt preventivi i objektit éshté hartuar nga OE “E.” SHPK né vitin 2019.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve pérkatése kané
nisur me daté 27.12.2018 dhe kané pérfunduar me daté 24.06.2019, brenda afatit té pércaktuar né
kontraté-
Eshté béré akti i dorézimit t& sheshit t& ndértimit né datén 27.12.2018, sipas t& cilit “...nga
verifikimi né vend i sheshit, u konstatua se sheshi éshté i liré dhe sipérmarrési i punimeve merr né
dorézim sheshin e punimeve pér realizimin e kontratés...”.
Punimet kané pérfunduar mé daté 24.06.2019, jané marré né dorézim paraprak mé daté
04.07.2019. Garancia e punimeve éshté 24 Muaj.

Né zbatim té programit, u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

Situacioni pérfundimtar, libri i masave, etj.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gé:

1) Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekti fillestar i zbatimit dhe projekti i azhurnuar,

Zbatimi i Kontratés sé Punimeve:

14. Lidhja e kontratés
nr. 10005 Prot., daté 27. 12 2018

15. Vlera e kontratés (me TVSH)
60,434,476 (OE fitues “S.” SHPK

16. Likuiduar leké
60,434,201 leké

17. Situacioni Pérfundimtar daté
-Vlera me TVSH 60434201leké
-Vlerapa TVSH 50,362,064 leké

18. Afati i kontratés né dite
Parashikuar 180 dité, Zbatuar xxxx dité.
Fillimi punimeve: 27.12.2018

Pérfundimi punimeve : 24.06.2019

19. Zgjatja e kontratés

Nuk ka.

20. Mbikéqyrési i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. 10006 Vlera e Kontratés | Likuiduar (me

“E.” SHPK M........ Prot., daté 27.12.2018 (me TVSH) TVSH)
661099 661,099.2 leké

21. Kolaudatori i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. 5659prot., Vlera e Kontratés | Likuiduar (me

Emri Mbiemri: M........ daté 01.07.2019 67200 1 TVSH)

“M.” SHPK 67,200 leké

22. Akt Kolaudimi 23. Akt i marrjes né dorézim daté

Daté 04.07.2019 04.07.20109.

Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé, preventivit té rishikuar, si
dhe nga verifikimi né terren i punimeve té ndértimit, lidhur me volumet e punés té situacionuara
si dhe atyre té kryera né fakt, rezultuan diferenca né volume apo punime jo té kryera né pérputhje
me projektin e hartuar nga projektuesi e té miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojé dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore né vlerén 114,000 leké pa TVSH.

Tabelanr. 1
s . - Cmimi i Situacioni Libri i . | Diferenca né +

Nr Zeri i punimeve Njésia ofertés | pérfundimtar | masave Fakii Vol. Vlera

A Punime Civile

11 “Kaseté shkarkimi me llamariné xingato” | copé 1,500 9 9 9 13,500
Punime Civile shtesé anésore

\ Punime catie

3 K.ase“t”e shkarkimi me llamarin€ me copé 1,500 7 7 7 10,500
ngjyré

1X Sistemi i mbrojtjes atmosferike

1 ElekFroda tgkezml’l,, profil zingato e copé 3,000 6 6 4 12,000
bakerizuar, L=1.5 m

2 F.V Shlr,l’tl tokézimi i xinguar horizontal ml 200 170 170 0 170 34,000
30x3 mm

3 F.V SEtlze me majé té xinguar L=0.6, copé 1,000 8 8 6 2 2,000
d16mm
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“F.V. Shképutés pér matjen e tokézimit ..
! ndarés seksiIZ)nuesIe) Zn. Tin 22CP” cope 1,500 ! ! 0 ! 1,500
60,000
1 Aparate hidrosanitare
F.V Bolier 60 | né banja copé 40,500 3 3 1 2 40,500

Total | 114,000

Titulli i Gjetjes 23: Diferenca né volume pér punime té deklaruara té kryera né objektin:
“Rikonstruksion i shkollés 9-vjecare Karbunaré e Vogél” . “, Bashkia Lushnje, nga zbatuesi i
punimeve OE “S.” Shpk, pér zérat e punimeve 1I/3, VII/3, VIII/12, IX/ 1,2,3, ¢ 7.

Situata: Nga auditimi i realizimit t€ punimeve né objekt, u konstatua se:

-Ka patur diferenca né volume dhe ¢mime né zérat e punés: “Kaseté shkarkimi me llamariné
xingato”, “F.V. Korniza dekorative”, “Kangjella metalike pér rrethimin h -2m”, “Kaseté shkarkimi
me llamariné me ngjyré”. “Elektroda tokézimi, profil zingato ¢ bakerizuar, L=1.5 m”, “F.V Shiriti
tokézimi 1 xinguar horizontal 30x3 mm”, “F.V shtiz€ me majé t€ xinguar L=0.6, d=16mm”,
“Punime hidrosanitre” II Nénzéri 3 “F.V Bolier 60 1 né banja” pér pasojé vlera e kétyre diferencave
jané pérfituar padrejtésisht nga sipérmarrési i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime té
cilat nuk jané né pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, dat€ 10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve t€ Ndértimi”, i
ndryshuar, Kreu 111, neni 7 dhe neni 12.

- Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” e
konkretisht Kreu 11, Pika 3.

- Kontratén e sipérmarrjes sé punimeve sipas aktit me nr. 10005 Prot., daté 27.12.2018.

- Kontratén e shérbimit té mbikégyrjes sé punimeve sipas aktit me nr. 10006 Prot., daté
27.12.2018.

- Kontratén e shérbimit té kolaudimit té punimeve, sipas aktit me nr. 5659 Prot., daté 01.07.20109.
Ndikimi: Si pasojé e mangésive té mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e
Bashkisé Lushnje.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikéqyrésit dhe kolaudatorit t& punimeve né verifikimin e
zbatimit té projekt preventivit.

Réndésia: E larté.

Rekomandime: Nga Bashkia Lushnje té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 114,000 leké pa
TVSHnga OE “S.” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 9439 Prot., daté
06.12.2018, me objekt: “Rikonstruksion i shkollés 9-vjecare Karbunaré e Vogél”, Bashkia
Lushnje, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore,
si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera.

Né ményré té pérmbledhur pér kété investim rezultoi se i jané likuiduar tepér né vlerén 114,000
leké pa Tvsh sipérmarrésit té punimeve pér punime té pakryera, vleré kjo e cila pérbén dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:

1. z. G. I. me detyré mbikéqyrés i kontratés sé sipérmarrjes;
2. z. P. M.me detyré kolaudator i punimeve té pérfunduara;
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2.5 Auditimi i zbatimit té rekomandimeve té léna né auditimet e méparshme

Auditimi i fundit né Bashkiné Lushnje.

Auditimi i fundit né Bashkiné Lushnjeéshté kryer né vitin 2021 pér periudhén 01.01.2018-
31.12.2020, Raporti Pérfundimtar dhe rekomandimet jané dérguar me shkresén 360/8 prot., daté
15.09.2021, protokolluar né subjekt me shkresén nr. 6793, daté 20.09.2021. Nga verifikimi i
dokumentacionit konstatohet se, né pérfundim té auditimit jané rekomanduar gjithsej: 10 masa
organizative, 3 masa shpérblim démi me vleré 1,018,993 leké&, 2 masa disiplinore (a. Pér 7
punonjésit qé marrédhéniet e punés rregullohen me Kodin Civil; b. Pér marrjen e masés
disiplinore pér njé mbikéqyrés dhe njé kolaudator), 4 masa pér eliminimin e efekteve negative té
konstatuara né administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficence
dhe efektivitet té fondeve publike, té ardhurat e munguara éshté rekomanduar gé té analizohet
vlera 1,157,773,713 leké. Detyrimet ndaj Bashkisé Lushnje, jané né vlerén gjithsej 1,408,191,656
leké; subjekte debitoré né lidhje me pagesén pér licencimin (autorizimin) e tregtimit té
hidrokarbureve, né vlerén 39,100,000 leké; mos arkétim i gjobave nga strukturat e Policisé
Bashkiake dhe Inspektoratit t&¢ Mbrojtjes sé Territorit, Bashkia Lushnje pér vlerén prej 5,300,000
leké; nuk éshté likuiduar Taksa e Ndikimit né Infrastrukturé nga ndértimet e reja dhe legalizimit
né vlerén 24,854,265 leké.

1.Mbi hartimin e Plan veprimit dhe kthimit t€ pérgjigjes brenda afatit 20 ditor dhe raportimi me
shkrim né KLSH mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve brenda afatit 6 mujor nga dhénia e
rekomandimeve.

NEé zbatim t€ ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté t& Shtetit”,
neni 15, germa “j” “Hartimi i planit t€ veprimit pér zbatimin e rekomandimeve brenda 20 ditéve
nga marrja e raportit pérfundimtar té auditimit”, Bashkia Lushnje pér zbatimin e rekomandimeve
té KLSH-sé té dérguara me shkresén nr. 360/8 Prot., daté 15.09.2021 ka kthyer pérgjigje me
shkresén nr. 6793/1 Prot., daté 29.09.2021, pra brenda afatit ligjor té kthimit té pérgjigjes prej 20
ditésh. Bashkia Lushnje ka hartuar Planin e Veprimit pér zbatimin e rekomandimeve duke
pércaktuar edhe strukturat pérgjegjése sipas llojit té rekomandimit.

2.Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes sé njoftimit té raportit té auditimit,
pér_raportimin né KLSH, té ecurisé sé zbatimit t€ rekomandimeve té léna nga auditimi i
méparshém.

Rezulton se nga Bashkia Lushnjeéshté kthyer pérgjigje mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve
té KLSH-sé té dérguara me shkresénnr. 6793/2 prot., daté 10.03.2022, né zbatim me pércaktimet
e ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit”, neni 30,
pika 2, “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té raportit té auditimit, i raporton
Kontrollit té Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té dhéna”.

3. Mbi raportimin rregullisht né Késhillin Bashkiak té ecurisé té zbatimit t& rekomandimeve té
KLSH

Sikurse éshté cituar mé lart, Bashkia Lushnje ka hartuar planin e veprimit té zbatimit té
rekomandimeve té dérguara nga KLSH me shkresén nr. 6793/2 Prot., daté 10.03.2022, por nuk ka
raportuar né Késhillin Bashkiak mbi rezultat e zbatimit té kétyre rekomandimeve, veprime kéto
né€ kundérshtim me ligjin nr. 68/2017, dat€ 27.04.2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”,
neni 50, pika 5, “Pér té gjitha raportet e auditimit té jashtém, té kryera nga Kontrolli i Larté i
Shtetit ..., kryetari i njésisé sé vetégeverisjes vendore pérgatit njé plan veprimi pér zbatimin e
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rekomandimeve té raportit té auditimit dhe raporton rregullisht né késhillin e njésisé pér progresin
né zbatimin e tij”.

4.Auditimi i zbatimit té rekomandimeve né Bashkiné Lushnje.

Kontrolli i Larté i Shtetit né zbatim té pércaktimeve té ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit t& Larté t€ Shtetit”, neni 31, pika 3, kryen auditimin e zbatimit t&
rekomandimeve né funksion té hartimit té raportit vjetor té aktivitetit. Pérkatésisht né zbatim té
kétij detyrimi KLSH ka zhvilluar né Bashkiné Lushnje auditimin e zbatimit té rekomandimeve té
Iéna né auditimin e méparshém, sipas drejtimeve té Programit té Auditimit nr. 360/1 Prot., daté
06.04.2021, té miratuar nga Kryetari i Kontrollit té Larté té Shtetit.

A. Masa organizative

Né auditimin e fundit KLSH i ka rekomanduar Bashkisé Lushnje 10 masa organizative, nga té cilat
janépranuar plotésisht 10 masa. Rezulton se jané zbatuar 2 masa (respektivisht rekomandimet nr.
2 e 7) dhe jané né proces zbatimi 8 masatorganizative si vijon.

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Lushnje nuk ka ngritur njé sistem efektiv té menaxhimit financiar
dhe kontrollit té brendshém, duke mos hartuar njé kuadér té ploté rregullash té shkruara pér kété
géllim. Nuk jané hartuar rregulla pér ruajtjen e aktiveve, nuk ka politika dhe praktika gé té
garantojné ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale té stafit, duke u mjaftuar vetém
me trajnimet e organizuara nga ASPA, duke mos hartuar dhe zhvilluar programe trajnimesh né
njésiné vendore, nuk rezulton té jané celur dhe administruar regjistrat e risgeve pér nejésin
vendore, por edhe pér cdo sektoré té vartésisé, nuk jané hartuar programe pér ngritjen dhe
zhvillimin profesional té stafi. Grupi i Menaxhimit Strategjik, nuk ka miratuar plane zhvillimi
strategjike me afat jo mé pak se sa 5 vjet. Njésia ka né strukturé specialist t& 1T-sé, por nuk ka
programe té licencuara dhe pér rrjedhojé nuk ka as programe pér mbrojtjen e té dhénave té sistemit
elektronik, veprime né kundérshtim ligjin nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar
dhe kontrollin” dhe nenin 32, t& ligjit nr. 68/2017” Pér financat e vetégeverisjes. vendore”.

1.1. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisé Lushnje, me atributet e Kryetarit t¢ GMS dhe né cilésiné
e Népunésit Autorizues dhe Koordinatorit té Riskut, t€ marré masa pér njohjen dhe menaxhimin
nga stafi i ligjit pér MFK dhe komponentéve té tij, hartimin dhe zhvillimin e programeve té
trajnimeve pér ngritjen profesionale té stafit.

Vendosjen e njé sistemi komunikimi gé té ofrojé informacionin e duhur pér té gjithé punonjésit,
menaxherét e larté dhe titullarin e njésisé, té hartohen rregulla pér ruajtjen e aktiveve, duke
pérfshiré sigurimin e programeve kompjuterike té licencuar si dhe ruajtjen dhe siguriné e
informacionit elektronik

Statusi i rekomandimit: - Té gjithé punonjésit po njihen me materialet pér MFK dhe
komponontéve, hartimi dhe zhvillimin e programeve té trajnimeve pér ngritjen profesionale té
stafit. Regjistri i Riskut dhe dokumentet e tjeré t&¢ MFK jané hartuar dhe u jané véné né dispozicion
cdo drejtorie.

3. Gjetje nga auditimi: Nga té dhénat e paragitura rezulton se mé datén 31.12.2020, Bashkia
Lushnje ka detyrime té papaguara ndaj té tretéve né vlerén 99,429,232 leké, té cilat jané pasgyruar
né kontabilitet, né llogariné nr. 401-408 “Furnitor e llogari té lidhura me to” né kundérshtim me
UMF nr. 2, dat€ 10.01.2018 “Pér buxhetin e vitit 2020”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura
té Njésive té Vetégeverisjes Vendore” dhe UMF nr. 1, daté 17.01.2019 “Pér buxhetin e vitit 20197,
pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura té Njésive té Vetégeverisjes Vendore”, pikat 116-11, 7
“Raportimi i detyrimeve te prapambetura ne njésité e geverisjes vendore”.
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3.1 Rekomandimi: Bashkia Lushnje (Sektori i Financés), té paragesé né mbledhjen e Késhillit
Bashkiak, njé material pér gjendjen e faturave té pa likuiduara né vite, té hartojé njé grafik duke
zbatuar radhén e pagesave sipas kohés sé krijimit té tyre pér vlerén 99,429,232 leké. Té respektojé
radhén e financimit pér procedurat e raportuara si té€ prapambetura dhe té zhvillojé procedura té
mjaftueshme pér planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve té prapambetura.
Statusi i rekomandimit: - Né Raportime 4 mujore né Késhillin bashkiak, Drejtoria e Financés
ka paraqitur/pasgyruar materialin pér faturat e pa likuiduara.
5. Gjetje nga auditimi: Né fillim té vitit 2019 gjendja e llogarisé 468 “Debitoré té ndryshém”
éshté né vlerén historike 664,965,713 leké dhe né fund té vitit 2020, né vlerén historike
1,468,624,083 leké me njé rritje né vlerén 803,658,370 leké.
Né analizé kjo vleré pérbéhet nga debitoré té 1éné nga rekomandimet e KLSH, gjaté viteve 2007-
2015 né vlerén 52,765,117 leké dhe debitor nga Taksa dhe Tarifa vendore né vlerén 1,415,858,966
leké.
Nga Drejtoria e Financés dhe Drejtoria Juridike e Bashkisé Lushnje, nuk éshté procedura sipas
ligjit pérfshi kérkesé padi né Gjykaté pér arkétimin e detyrimeve debitoré, né kundérshtim me
kérkesat ligjore. Sipas rakordimit me Inspektoratin e Mbrojtjes sé Territorit nuk jané pérfshiré
gjobat e vendosura nga IMTV-ja, né vlerén 5,300,000 leké e akumuluar né fund té vitit ushtrimor
2020, kjo shuma nuk rezultojné e regjistruara né kontabilitet né llogariné qé debitohet né bilancin
kontabél 468 “Debitoré té ndryshém” dhe llogariné qé kreditohet né pasqyrén e performancés
financiare “T115 “Gjoba kamatévonesa, sekuestrime dhe zhdémtime”. Pra kemi njé nénvlerésim
té llogarisé 468 “Debitoré té ndryshém” dhe llogarisé “7115 “Gjoba kamatévonesa, sekuestrime
dhe zhdémtime”me 50,000 leké pér vitin 2018, me 4,150,000 leké pér vitin 2019 dhe me
1,100,000 leké pér vitin 2020, veprime jané béré né kundérshtim meligjin 9228 daté 29.04.2004
“Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, ligjin 10296 daté 08.07.2010
“Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhrit nr. 64 daté 22.07.2014 * Pér shpallje té
Standardeve Kombétare té Kontabilitetit té Pérmirésuara” dhe Standardit Kombétar té
Kontabilitetit nr. 8 “T¢ ardhurat”, pika 8 e standardit ku pércaktohet njohja fillestare e té ardhurés.
5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financés, né bashképunim me Drejtoriné Juridike, t€ marré masat
e nevojshme pér arkétimin e vlerave debitoré té krijuar né vite duke procedura me kérkesé padi
né Gjykaté, né zbatim té kérkesave ligjore si dhe kontabilizimin e gjobave té vendosura nga IMTV-
ja né fund té vitit 2020 né vlerén 5,300,000 leké.
5.2 Rekomandimi: Drejtoria e Financés, né bashképunim me Drejtoriné Juridike Té vlerésojé
rastet e debitoréve pa shpresé arkétimi dhe té procedojé sipas kérkesave ligjore pér sistemimin e
vlerave debitoré.
Statusi i rekomandimit: - Né Drejtoriné e Financés — Buxhetit jané saktésuar subjektet dhe fondet
e ngurtésuara si garanci pér punimet e kryera. Eshté hartuar lista dhe shkresa éshté dérguar
prané Drejtorisé Juridike mé daté 15.03.2022.
6. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Lushnje, nuk jané kryer procedurat pér inventarizimin e té
gjitha aktiveve afat gjata jo materiale dhe materiale té investuara né vite nga Bashka Lushnje dhe
ato qé me miratim té Késhillit t&¢ Ministrave, kané kaluar né pronési té késaj bashkie, konkretisht
pér llogarité (me kostot historike):
Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” pér 15,786,107 lek&.
Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” pér 249,000 leké.
Llogaria 213 “Rrugé rrjete vepra ujore” pér 3,374,779,265 leké.
Nuk éshté kryer inventarizimi fizik né vitin 2020 si pér aktivet té cilat sipas miratimeve me VKM
kané kaluar né pronési té Bashkisé Lushnje, ashtu edhe pér ato té investuara nga Bashkia.
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Nuk éshté béré regjistrimi i aseteve té Bashkisé né pronési té saj, prané Kadastrés Urbane.

Nuk éshté pérgatitur regjistrimi i aktiveve né pronési té Bashkisé. Pérsa mé sipér, mosveprimet
jané né kundérshtim me kérkesat e ligjit nr. 139/2015 “Pér Vetéqeverisjen Vendore” i ndryshuar,
Kap. I11, neni 9, pika 1.2 - Té drejtén dhe pérgjegjésiné e pronésisé; Kap. VII, neni 23, pika 14 —
Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas ményrés sé pércaktuar me
ligj , UMF nr. 30, daté 27.12.2011“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i
ndryshuar pikat 26, 27, 30 dhe 74, dhe UMF nr. 8, daté 9.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes,
paragqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né Njésité e Qeverisjes sé Pérgjithshme”.
Kap I11- Procedurat pér pérgatitjen, paraqgitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare né Njésité
e Qeverisjes sé pérgjithshme, pika 30.

6.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisg, té marré masat, té inventarizojé dhe saktésojé pronat sipas
té dhénave té kontabilitetit, regjistrimin e pronave né pronési té vet si dhe pér krijimin e regjistrit
té pronave, né zbatim té kérkesave t¢ UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve
né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Pér Vetégeverisjen Vendore”, i
ndryshuar.

Statusi i rekomandimit: Eshté ngritur grupi i punés, por realizimi éshté né proces pér shkak té
véshtirésisé qé ky proces pérmban.

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, pér vitet 2018 — 2019 - 2020, jané lidhur dhe
zbatuar 18 kontrata né vlerén 564,836,087 leké pér blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si
mallra apo projekte investimesh, té financuara nga buxheti i Bashkisé, Ministrité linjés dhe FZHR.
Pér kéto kontrata nuk éshté kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as né momentin e geljes
sé fondeve, as né momentin e mbérritjes sé faturave. Efektet e veprimeve ekonomike dhe té
ngjarjeve ekonomike té kryera nuk jané marré né llogari né kohén e kryerjes sé veprimit apo té
ndodhjes sé ngjarjes, por thjesht kur éshté béré pagesa, Nuk jané kryer veprimet kontabél né kohén
e lindjes té detyrimit pér t'u paguar nga njésia ekonomike, detyrime kéto gé sjellin pagesa, dhe qé
kané sjellé pér ushtrimin e dhéné shpenzime. Po késhtu nuk jané kryer veprimet pérkatése kontabél
né lidhje me fondet buxhetore té pérdorura pér investime deri né momentin e kapitalizmit té aktivit.
Deri né fund té vitit ushtrimor 2019 jané prekur llogarite e aktiveve né vleré pjesore pér AQT e
blera té cilat nuk jané kapitalizuar plotésisht, qé kané lidhje me 11 kontrata, ku vlera e mbetur e
pa likuiduara e tyre prej 69,881,113 leké nuk éshté evidentuar né kontabilitet. Kéto veprime jané
né kundérshtim me VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe té
rregullave kontabél” Kapitulli I, pika 1, dhe Udhézimin e MFE nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér
procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e
qeverisjes s€ pérgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32.

8.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Lushnje té kryejé té gjitha veprimet e
kontabilizimit sipas fazave té kryerjes sé veprimeve ekonomike pér kontratat e lidhura pér blerje
aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar té gjitha detyrimet financiare té
lindura nga angazhimi i krijuar gé nga celja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit (mbérritja e
faturés), deri né kapitalizmin e aktivitdhe jo thjesht, kur ndérhyn pagesa, pasi evidentimi i sakté i
detyrimeve ndaj té tretéve éshté i domosdoshém pér njohjen reale té borxhit té akumuluar dhe
marrjen e masave pér zvogélimin gradual té tij.

Statusi i rekomandimit: - Nga viti 2021 dhe né vazhdim Bashkia Lushnje, nuk ka mé kontrata té
lidhura pér blerje aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale apo shérbime e punime.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave me vlera té larté, jané konstatuar shkelje né
aplikimin e kritereve konform akteve ligjore/nénligjore t€ LPP, ku Kriteret nuk jané né pérputhje
me zérat e preventivit, si dhe né procesverbal kérkesat né lidhje me kategorité e licencave, numrin
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e punonjésve dhe kategorité e punésimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., nuk jané argumentuar
me zbérthimin e preventivit dhe sipas grafikut té punimeve, mangési kéto té konstatuara né 15raste
me vleré kontrate 446,574 mijé leké ose 65 % e vlerés sé kontratés sé audituar.

9.1. Rekomandimi: Autoritetit Kontraktor, Bashkia Lushnje, pér ¢cdo rast té procedurave té
prokurimit té zhvilluara, né procesverbal kérkesat né lidhje me kategorité e licencave, numrin e
punonjésve dhe kategorité e punésimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., té béjé argumentimin e
tyre duke zbérthyer preventivin sipas grafikut té punimeve,volumin dhe afatin e punimeve, duke
dhéné argumente pér secilin kriter dhe té béhen pjesé e dosjes.

Statusi i rekomandimit: - Zyra e pér procedurat né vijim ka béré argumentimin dhe zbérthimin
e preventivit sipas grafikut t& punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, duke dhéné argumente
pér secalin kriter dhe i ka béré pjesé té dosjes.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve pércjellé
nga KLSH-ja me shkresén nr. 1337/49 Prot., daté 01.07.2019, u konstatua se:

- Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dérguar né Bashkiné Lushnje rekomandimet e auditimit me
shkresén e saj nr. 244/10 Prot., daté 29.06.2018, protokolluar né Bashkiné Lushnje me shkresén
nr. 4642, daté 08.07.2018, ndérsa nga Bashkia Lushnje pér zbatimin e rekomandimeve té KLSH
éshté kthyer pérgjigje pas 3 ditéve konkretisht me shkresén e saj nr. 4940, daté 11.07.2018,
protokolluar né KLSH me shkresén nr. 244/20, daté 11.07.2018.

Nga verifikimi rezulton se pérfundimet e auditimit i jané dérguar subjektit té audituar Bashkisé
Lushnje, me shkresén e Kryetarit t¢ KLSH nr. 244/10 Prot., daté 29.06.2018, dhe duhet té
raportonte né KLSH brenda 6 muajve, ose brenda datés 29.12.2018, ndérkohé nga ana e KLSH
éshté dérguar shkresa nr. 1337/4 Prot., daté 04.12.2018, e cila njofton pér realizimin e njé
verifikimi né lidhje me zbatimin e detyrave té Iéna. Mbas pérfundimit té auditimit si dhe nxjerrjes
sé pérfundimit duke gené se kjo periudhe pérkon dhe me periudhén e raportimit nga ana e Bashkisé
Lushnje do té dérgohet prané Kontrollit té Larté té Shtetit dhe raportimi 6 mujor né lidhje me kéto
rekomandime.Mbas pérfundimit té auditimit pér zbatimin e detyrave té léna nga ana e Bashkisé
éshté dérguar dhe raportimi 6 mujor me shkresé nr. 2350/1 prot., daté 15.04.2019.

Nga auditimi rezultoi se: pér rekomandimet e dhéna nga KLSH Bashkia Lushnje éshté mjaftuar
vetém me nxjerrjen e urdhrave pér kryerjen e ndalesave, pa u shogéruar né té gjitha rastet me padi
gjyqésore pér arkétimin e vlerave té rekomanduara, pér pasojé ndaj personave pérgjegjés nuk ka
filluar kryerja e ndalesave, duke u béré shkak pér kalimin e afateve ligjore té kérkimit té démit,
pércaktuar né nenin 115, konkretisht:

a.Masa Organizative:

Nga KLSH jané rikérkuar 8 masa organizative, nga e cila jané pranuar 8 masa. Nga té pranuarat
jané zbatuar 3 masa, jané né proces 5 masa respektivisht rekomandimet nr. (2.1, 6.1, 10.1, 11.1,
12.1) dhe nuk ka masa té pa zbatuara.

b. Masa pér shpérblim démi:

Nga KLSH éshté rikérkuar 1masashpérblim démi me vleré 26,300,000leké, pér 29 subjekte gé
ushtrojné aktivitet né fushén e tregtimit té hidrokarbureve, prej té cilave jané pajisur me autorizim
9 subjekte me vleré 5,700,000 leké, duke mbetet pér arkétim vlera 20,600,000 leké

10.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Lushnje té marré masa dhe té analizojé me Késhillin
Bashkiak, mos zbatimin e ploté té rekomandimeve té dérguara nga KLSH me shkresén nr. 1337/49
prot., daté 01.07.2019 “Pér zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer né Bashkiné
Lushnje”, duke nxjerré pérgjegjésité e personave pérgjegjés, si dhe té hartojé plan pune té vecanté
e té marré té gjitha masat e duhura ligjore pér rizbatimin e ploté té tyre, respektivisht:
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a-Pér 5 masa organizative me vleré 308,942 mijé leké, konkretisht pér detyrimet nga taksat dhe
tarifat vendore.

b-Pér 1 masa shpérblim démi né vlerén 20,600 mijé leké, pér té gjitha subjektet e rekomanduara.
c. Masa pér shpérblim démi

KLSH i ka rekomanduar Titullarit té Njésisé Publike,Kryetarit té Bashkisé Lushnje, té nxirren
aktet administrative pérkatése dhe té kérkohet né rrugéligjore (Padi Gjyqésore) duke ndjekur té
gjitha procedurat e nevojshme administrative dheprocedurat e tjera né té gjitha shkallét e gjykimit,
pér tre OE me qéllim kérkimin pér shpérblimin e démit né vlerén 1,018,993 leké, si mé poshté:
Bazuar né ligjin nr. 154, dat€ 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit t& Larté
té Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) —Té drejtat e KLSH; nenet 98-102, té ligjit nr. 44, daté
30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative né Republikén e Shqipérisé”’; nenet 21-33, té ligjit
nr. 139, daté¢ 17.12.2015 “Pér vetéqgeverisjen vendore” dhe pikén 93 t¢ UMF nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, nga ana e Titullarit té
Njésisé Publike (Bashkia Lushnje), té nxirren aktet administrative pérkatése dhe té kérkohet né
rrugé ligjore (Padi Gjygésore), duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe
procedurat e tjera né té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim kérkimin pér shpérblimin e démit nga
Népunési Zbatues té ndiget procesi pér kontabilizimin e vlerés dhe arkétimin e tij, né shumén
1,018,993 leké, si mé poshté:

C. Masa pér shpérblim démi

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& punimeve civile té kontratés me objekt
“Rikonstruksion i shkollés s¢ mesme té_bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive,
Dushk”, Bashkia Lushnje, me vleré té kontratés (me TVSH)97,413,213.6 leké, fituar nga BOE
“S.” SHPK & “E.” SHPK, rezultuan diferenca né€ volume pune t€ pakryera né fakt né€ vlerén
718,350 leké pa tvsh. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé
punimeve nr. 6535 Prot, daté 21.09.2018 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje
dhe BOE “S.” Shpk & “E.” SHPK

1.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Lushnje t& merren masa pér arkétimin e vlerés prej 718,350leké
pa tvsh nga BOE “S.” Shpk & “E.” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 6535
Prot, daté 21.09.2018, me objekt “Rikonstruksion i shkoll€s s€¢ mesme té bashkuar “10 Korriku”
dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnje, vleré qé pérfagéson dém ekonomik ndaj
buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit t& punimeve té pakryera.Ka dalé
Vendimi nr. 331/4 Prot., daté 24.11.2-21 “Pér shpérblim démi vendosur nga grupi i auditimit”. por
nuk jané ndjekur té gjitha hapat ligjore pér zbatimin e rekomandimit.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t¢ punimeve civile té kontratés me objekt
“Sistemim asfaltim i rrugéve né fshatin Toshkéz”, Bashkia Lushnje, me vleré té€ kontratés (me
TVSH)44,466,431 leké, fituar nga OE “L1.” SHPK, rezultuan diferenca né€ volume pune té
pakryera né fakt né vlerén 214,425 leké pa Tvsh. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 6425 Prot., daté 26.07.2019 té lidhur mes Autoritetit
Kontraktor Bashkia Lushnje dhe OE “L1.” SHPK.

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Lushnje té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 214,425leké
pa TVSH nga OE “L1.” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 6425 Prot., daté
26.07.2019, me objekt “Sistemim asfaltim i rrugéve né fshatin Toshkéz”, Bashkia Lushnje, vleré
gé pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit té
punimeve té pakryera.Ka daléVendimi nr. 331/2 Prot., daté 24.11.2021, “Pér shpérblim démi
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vendosur nga grupi i auditimit” por nuk jané ndjekur t& gjitha hapat ligjore pér zbatimin e
rekomandimit.

Mbi zbatimin e masave pér shpérblim démi

Jané pranuar 3 rekomandime, pérkatésisht:

- Rekomandimi 1.1 pér arkétimin e vlerés prej718,350 leké pa TVSH nga BOE “S.” SHPK &
“E.” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 6535 Prot., daté 21.09.2018, me objekt:
“Rikonstruksion i shkollés s€¢ mesme té bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive, Dushk”,
Bashkia Lushnje.

- Rekomandimi 2.1 pér arkétimin e vlerés prej214,425 leké pa TVSH nga OE “L1.” SHPK, né
cilésiné e sipérmarrésit n€ kontratén me nr. 6425 Prot., daté€ 26.07.2019, me objekt: “Sistemim
asfaltim 1 rrugéve né fshatin Toshkéz”.

- Eshté zbatuar rekomandimi 3.1, pérkatésisht, pér arkétimin e vlerés prej 86,218 leké pa TVSH
nga OE “B.” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 3604 Prot., daté 30.04.2019,
me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugés né fshatin Konjat”, arkétuar me faturé daté 10.01.2022 C.
B.

Vlera totale e dy rekomandimeve té pa zbatuara éshté 932,775 leké pa TVSH.

Masa pér eliminimin e efekteve negative. té konstatuara né administrimin e fondeve publike
dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet té fondeve publike, té
ardhurat e munguara.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i t& dhénave, rezulton se mé datén 31.12.2020, detyrimet
ndaj Bashkisé Lushnje, jané né vlerén gjithsej 1,408,191,656 leké. Kjo gjendje debitore éshté
krijuar nga subjekte té biznesit té vogél dhe biznesit té madh, pér vlerén 319,672,208 leké, dhe
detyrimet familjare pér taksé toke, taksé ndértese, taksé trualli dhe tarifa vendore, né vlerén prej
1,088,519,448 leké.

- Nuk u gjet asnjé rast i ndjekjes sé ploté té procedurave té arkétimit té debitoréve, deri né nxjerrjen
e Urdhér sekuestrimit, konfiskimit té pasurisé apo kallézim penal té subjekteve pér mos shlyerje
té detyrimeve, né kundérshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcé e detyrimit tatimor té papaguar,
té ligjit nr. 9920, daté€ 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipéris€”, me
ndryshime.

1.1. Rekomandimi: Drejtoria e t¢ Ardhurave Vendore, né bashképunim me Drejtoriné e Buxhetit
dhe Financés dhe me Drejtoringé Juridike, t&é marré masa pér saktésimin e vlerave debitore té
pérshkruara mé sipér dhe pér arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore né vlerén
1,408,191,656 leké. Pér bizneset, bazuar né nenin 70 pika 3 “E drejta pér té nxjerré njoftimin e
vlerésimit tatimor”, té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar, té nxirren njoftim vlerésimet tatimore pér debitorét dhe té ndigen
rrugét e méposhtme:

a- Tu dérgohen bankave té nivelit té dyté urdhrat e bllokimit té llogarive bankare, bazuar né nenin
90 té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore RSH”.

b- Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés siguruese
(pér mjetet) dhe né ZVVRPP (pér pasurité e paluajtshme), bazuar né nenin 91 té ligjit nr. 9920, daté
19.05.2008 “Pér Procedurat Tatimore né RSH”.

c- Pér subjektet té cilét nuk paguajné detyrimet tatimore né afat, bazuar né nenit 114, té ligjit nr.
9920, daté 19.05.2008, “Pér Procedurat tatimore né RSH” té ndryshuar me ligjin nr. 164/2014
daté 15.12.2014, ndaj tyre té llogariten né vazhdimési kamaté vonesat.
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d- Né rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dérgimit té urdhér bllokimeve né
banké nuk kryejné pagesén e detyrimeve, pasi t&é merren masat administrative apo sekuestro, té
béhet kallézim penal, bazuar né Kodin Penal té R.SH, miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995
me ndryshimet e mévonshme, neni 181, - Mospagimi i taksave dhe tatimeve.

e. Zyra e taksave dhe tarifave vendore té evidentojé dhe listojé né ményré elektronike abonentét
familjaré dhe té merren masa pér arkétimin e taksés sé tokés nga fermeré, sipas té dhénave qé
disponon Gjendja Civile, té njoftohen tatimpaguesit familjaré edhe né median lokale té Bashkisé
pér té paguar detyrimin tatimor. Né zbatim té pikés 76, t€ udhézimit plotésues té Ministrisé
Financave nr. 02, daté 19.01.2018 “Pér zbatimin e buxhetit té vitit 2018”, njoftim vlerésimet t’ju
dérgohen népérmjet Zyrés Postare familjaréve té cilét nuk kané paguar detyrimet pér
taksén/tarifén e pastrimit, ndrigimit, banesave, gjelbérimit etj.

Statusi i rekomandimit: - Sektori i Menaxhimit té Borxhit Tatimor prané Drejtorisé té té
Ardhurave Vendore pér té gjithé tatimpaguesit debitor deri mé daté 31.12.2020 né zbatim té ligjit
nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat tatimore né RSh”, i ndryshuar Kreu XI “Mbledhja mée
forcé e detyrimeve tatimore ¢ papaguara’ ka filluar zbatimi9n e masave pér mbledhjen me forcé
té detyrimeve sipas procedurave:

1. Né zbatim té ligjit té sipércituar neni 89 “Njoftimi dhe kérkesa pér té paguar”, jané njoftuar té
gjithé tatimpaguesit debitor, kategoria biznes/familjaré pér pagimin e detyrimeve tatimore vendore.
2. Né zbatim té ligjit té sipércituar neni 90 “Urdhri i bllokimit té llogarive bankare té tatimpaguesit,
éshté kryer procedura e dérgimit té njoftimit pér bllokim llogari té té gjithé tatimpaguesve debitor
si dhe éshté dérguar urdhér bllokimi i llogarive prané té gjitha bankave té nivelit t& dyté pér
bllokimin e Ilogarive té secilit tatimpagues si marrjen e informacionit pér gjendjen né llogarité e
gjithsecilit. Eshté dérguar urdhér ekzekutimi mbi llogarité bankare pér té gjithé tatimpaguesit té
cilét kané gené me gjendje pozitive né llogarité bankare.

3. Né zbatim té ligjit té sipércituar neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisé” éshté kryer
procedura e dérgimit té Njoftimit pér vendosje barre hipotekore mbi titujt e pronésisé pér té gjithé
tatimpaguesit debitor.

4. Vazhdon procedura me AKSH pér vendosjen e barrés hipotekore mbi titujt e pronésise.
Drejtoria e ShérbimevePublike me shkresénnr. 300 Prot., daté13.01.2022, ka dérguar shkresé
Inspektoratit Shtetéror Teknik dhe Industrial si dhe Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjetikeés,
ku kérkon prej saj té zbatohet procedura e bllokimit té aktivitetit pér té gjithé tatimpaguesit me
aktivitet Karburant, té cilét nuk jané pajisur me autorizim.

2. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i subjekteve gé tregtojné hidrokarbure dhe nénprodukte té
tyre, u konstatua se 29 subjekte nuk figurojné té regjistruar né té dhénat e bashkisé pér licencat e
tregtimit té hidrokarbureve. Sa mé sipér, pér subjektet qé nuk kané depozituar té dhénat né
Drejtoriné e té Ardhurave né Bashkiné Lushnje, konsiderohen si subjekte debitoré né lidhje me
pagesén pér licencimin (autorizimin) e tregtimit té hidrokarbureve, né vlerén 39,100,000 leké e
cila pérbén té ardhur té€ munguar pér buxhetin e Bashkisé Lushnje. Veprimet e mésipérme
jané né€ kundérshtim me VKM nr. 170, daté 25.04.2002 “Pér pércaktimin e procedurave dhe té
kushteve pér dhénien e lejeve e té autorizimeve pér tregtimin e naftés, gazit e nénprodukteve té
tyre”. (M@ hollésisht trajtuar né fage 42-60, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Bashkia Lushnje, té saktésojé shumén e detyrimit prej 39,100,000 leké, né
ngarkim té subjekteve debitoré, sipas listés sé 1éné nga KLSH-ja dhe té kérkojé prej tyre arkétimin
e késaj vlere, duke aplikuar masat shtrénguese ligjore si urdhér bllokimi né banké apo vendosje
té barrés siguruese, deri né fillimin e procedurave gjygésore, penale apo civile.
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Drejtoria e Shérbimeve Publike me shkresén nr. 300 Prot., daté 13.01.2022, ka dérguar shkresé
Inspektoratit Shtetéror Teknik dhe Industrial si dhe Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjetikés,
ku kérkon prej saj té zbatohet procedura e bllokimit té aktivitetit pér té gjithé tatimpaguesit mke
aktivitet “Karburant”, té cilét nuk jané pajisur me autorizim.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua mos arkétim i gjobave nga strukturat e Policisé
Bashkiake dhe Inspektoratit t& Mbrojtjes sé Territorit, Bashkia Lushnje pér vlerén prej 5,300,000
leké sie ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé. (Mé hollésisht trajtuar né faqe 42-60, té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Inspektorati Mbrojtjes Territorit né bashképunim me Policiné Bashkiake té
marré masa pér arkétimin e gjobave té aplikuara pér ndértimet pa leje dhe shkeljet e ndryshme té
kryera nga subjektet private, duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe
procedurat e tjera ligjore né té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés 5,300,000 leké.
Statusi i rekomandimit: - Gjobat e policisébashkiake: Sektori i Menaxhimit té BorxhitTatimor
prané Drejtorisé té Ardhurave Vendore pér té gjithé tatimpaguesit debitore deri mé daté
31.12.2020 né zbatim té ligjit nr.9920 daté 19.05.2008 “Pér procedurat Tatimore né RSH” i
ndryshuar, Kreu XI “Mbledhja me forcé e detyrimit tatimor té papaguar, ka filluar zbatimin e
masave pér mbledhjen me forcé té detyrimeve sipas procedurave:

1. Né zbatim té ligjit té sipércituar Neni 89 “Njoftimi dhe kérkesa pér té paguar” jané njoftuar té
gjithé tatimpaguesit debitore kategoria Biznes/familjare pér pagimin edetyrimeve tatimore
vendore.

2. Né zbatim té ligjit té sipércituar Neni 90 Urdhri i bllokimit té llogarive bankare té tatimpaguesit,
éshté kryer procedura e dérgimit té Njoftimit pér bllokim llogarie té gjithé tatimpaguesve debitoré,
si dhe éshté dérguar Urdhér Bllokimi i llogarive prané té gjitha bankave té nivelit té dyté pér
bllokimin e llogarive té secilit tatimpagues si dhe marrjen e informacionit pér gjendjen né llogarité
e gjithsecilit.

Eshté dérguar urdhér ekzekutimi mbi llogarité bankare pér té gjithé tatimpaguesit té cilét kané
gené me gjendje pozitive né llogariné bankare.

3. Né zbatim té ligjit té sipércituar Neni 93 Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisé, éshté kryer
procedura e dérgimit té Njoftimit pér vendosje barre hipotekore mbi titujt e pronésisé pér té gjithé
tatimpaguesve debitoré.

4. Vazhdon procedura me ASHKpér vendosjen e barrés hipotekore mbi titujt e pronésiseé.

Gjobat IMT:Nuk na éshté dérguar informacionnga Inspektorati.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, nuk éshté likuiduar Taksa e Ndikimit né
Infrastrukturé nga ndértimet e reja dhe legalizimit:

- pér vitin 2018 pér 292 objekte,

- pér vitin 2019, pér 55 objekte,

-pér vitin 2020 pér 469 objekte, me sipérfage totale 158,524 m? .

Kéto veprime dhe mosveprime kané sjellé mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé né vierén
24,854,265 leké shkaktuar nga menaxhimi jo me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet né
kryerjen e shpenzimeve dhe realizimin e té ardhurave buxhetore.

4.1. Rekomandimi: Drejtoria e té Ardhurave Vendore né Bashkiné Lushnje, té marré té gjitha
masa administrative e ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet
Informale (ALUIZNI), pér 816 objekte me sipérfage totale 158,524 m? pér vlerén prej 24,854,265
leké.

Statusi i rekomandimit:Sektori i Menaxhimit té BorxhitTatimor prané Drejtorisé té Ardhurave
Vendore pér té gjithé tatimpaguesit debitoré deri mé daté 31.12.2020 né zbatim té ligjit nr.9920,
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daté 19.05.2008 “Pér procedurat Tatimore né RSH” indryshuar, Kreu XI “Mbledhja me forcé e
detyrimit tatimor t€ papaguar”, ka filluar zbatimin e masave pér mbledhjen me force té detyrimeve
sipas procedurave:

1. Né zbatim té ligjit té sipércituar Neni 89 “Njoftimi dhe kérkesa pérté paguar”, jané njoftuar té
gjithé tatimpaguesit debitoré kategoria Biznes/familjare pér pagimin e detyrimeve tatimore
vendore.

2. Né zbatim té ligjit té sipércituar Neni 90 Urdhri i bllokimit té llogarive bankare té tatimpaguesit
, 8shté kryer procedura e dérgimit té Njoftimit pér bllokim llogarie té gjithé tatimpaguesve
debitore, si dhe éshté dérguar Urdhér Bllokimi i llogarive prané té gjitha bankave té nivelit té dyté
pér bllokimin e llogarive té secilit tatimpagues si dhe marrjen e informacionit pér gjendjen né
llogarité e gjithsecilit.

Eshté dérguar urdhér ekzekutimi mbi llogarité bankare pér té gjithé tatimpaguesit té cilét kané
gené me gjendje pozitive né llogariné bankare.

3. Né zbatim té ligjit tésipércituar Neni 93 Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisé, éshté kryer
procedura e dérgimit té Njoftimit pér vendosje barre hipotekore mbi titujt e pronésisé pér té gjithé
tatimpaguesve debitoré.

4. Vazhdon procedura me ASHK pér vendosjen e barrés hipotekore mbi titujt e pronésise.

Masa disiplinore

KLSH i ka rekomanduar Kryetarit té¢ Bashkisé Lushnje, qé t’i kérkojé Komisionit Disiplinor prané
Institucionit té fillojné procedurat pér dhénien e masés disiplinore pér 7 punonjés qé marrédhéniet
e punés rregullohen me Kod Civil, jané dhéné masa disiplinore pér pesé (dy punonjés jané larguar
nga bashkia; z. L. S. dhe z. Xh. D.) dhe nga verifikimi rezultoi se nuk ka masa té pa zbatuara.
Statusi i rekomandimit: Me Vendim nr. 25,daté 20.09.2021 éshté ngritur Komisioni Disiplinorné
Shérbimin Civil mepesé anétar i cili shqyrtoi rekomandimet pér dhénien e masave displinore té 7
punonjésve.

Komisioni Disiplinor dha masat disiplinore vetém 5 punonjésve (pasi dy punonjés z. L. S. dhe
z.Xh. D. Jané larguar nga Bashkia Lushnje) me Vendim Nr. 204 daté 01.02.2022.

Masa disiplinore (Administrative 2 masa)

KLSH i ka rekomanduar Kryetarit té Bashkisé Lushnje, pér shkeljeve té konstatuara né fushén e
ndértimit, né objektin: “Rikonstruksion i shkollés s& mesme té bashkuar 10 korriku dhe
ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnje té vlerésojé shkeljet e konstatuara dhe té iniciojé
marrjen e masés disiplinore pér z. A. K., né cilésiné e mbikéqyrésit dhe z. P. M. né cilésiné e
kolaudatorit t& punimeve.

Komisioni Disiplinor dha masat pér dénimin me gjobé:

me Vendimin nr. 331, daté 24.11.2021, pér z. P. M. né cilésiné e kolaudatorit té punimeve, té
paguajé gjobén 50,000 lekeé.

me Vendimin nr. 331/1, daté 24.11.2021, pér z. A. K., né cilésiné e mbikéqyrésit té punimev, té
pagujé gjobén 50,000 lekeé.

(Jané arkétuar vetém nga z. A. K. me faturén né daté 07.02.2022 né BKT)

Statusi i rekomandimit: Masat disiplinore pér 5 punonjés (pasi dy punonjés z. L. S. Dhe z.Xh.
D. Jané larguar nga Bashkia Lushnje) me Vendim Nr. 204 daté 01.02.2022 éshté realizuar.

5. Statusi aktual rekomandimeve té léna né auditimin e fundit (auditimin e zbatimit té
rekomandimeve)
Mbi zbatimin e masave organizative
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- Drejtoria e Auditimit né pérfundim té procesit té auditimit né subjekt, ka raportuar gjetjet nga
auditimi né raportin pérmbledhés, té shogéruar me shkresé pércjellése dhe i ka kérkuar menaxherit
té njésisé sé audituar té reagojé né lidhje me rekomandimet.

- Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Lushnje ka kryer veprimet e sistemimit né kontabilitet dhe
shpérndarjen e vlerés sé studim-projektimeve sipas investimeve té kryera dhe pér ¢do lloj aktivi
afatgjaté material si pjesé e kostos sé tij.

- Punonjésit po njihen me materialet pér MFK dhe komponentéve, hartimi dhe zhvillimin e
programeve té trajnimeve pér ngritjen profesionale té stafit. Regjistri i Riskut dhe dokumentet e
tjeré t¢ MFK jané hartuar dhe u jané véné né dispozicion ¢do drejtorie.

- Né raportimet 4 mujore né Késhillin Bashkiak Lushnje, Drejtoria e Financés ka pasqyruar
materialin né lidhje me faturat e pa likuiduara. Nuk é&shté hartuar grafik pér radhén e pagesave dhe
shlyerjen e detyrimeve té prapambetura pér vlerén 99,429,232 leké.

- Nga Drejtoria e Financés dhe Drejtoria Juridike e Bashkisé Lushnje, nuk éshté procedura sipas
ligjit pérfshi kérkesé padi né Gjykaté pér arkétimin e detyrimeve debitoré, né kundérshtim me
kérkesat ligjore. Sipas rakordimit me Inspektoratin e Mbrojtjes sé Territorit nuk jané pérfshiré
gjobat e vendosura nga IMTV-ja, né vlerén 5,300,000 leké.

Drejtoria e Financés dhe Drejtoria Juridike nuk ka vlerésuar rastet e debitoréve pa shpresé arkétimi
dhe nuk ka proceduar sipas kérkesave ligjore pér sistemimin e vlerave debitoré.

- Kryetari i Bashkisg, ka ngritur grupin e punés pér inventarizimin dhe saktésimin e pronave sipas
té dhénave té kontabilitetit, regjistrimin e pronave né pronési té vet si dhe pér krijimin e regjistrit
té pronave, por inventarizimi dhe regjistrimi i pronave nuk ka pérfunduar.

- Zyra e prokurimeve publike né procedurat né vijim ka béré argumentimin dhe zbérthimin e
preventivit sipas grafikut té& punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, duke dhéné argumente pér
secilin kriter dhe i ka béré pjesé té dosjes.

- Pér rekomandimet e dhéna nga KLSH me shkresén nr. 1337/49, daté 01.07.2019, Bashkia
Lushnje éshté mjaftuar vetém me nxjerrjen e urdhrave pér kryerjen e ndalesave, pa u shogéruar né
té gjitha rastet me padi gjygésore pér arkétimin e vlerave té rekomanduara, pér pasojé ndaj
personave pérgjegjés nuk ka filluar kryerja e ndalesave, duke u béré shkak pér kalimin e afateve
ligjore té kérkimit té démit

Mbi zbatimin e masave pér shpérblim démi

Jané pranuar 3 rekomandime, pérkatésisht:

- Rekomandimi 1.1 pér arkétimin e vlerés prej 718,350 leké, lidhur me démin ekonomik té
shkaktuar néprocedurén e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollés s€ mesme t€ bashkuar
“10 Korriku” dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnje.

- Rekomandimi 2.1 pér arkétimin e vlerés prej 214,425 leké, lidhur me démin ekonomik té
shkaktuar néprocedurén e prokurimit me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugéve né fshatin Toshkéz”,
Bashkia Lushnje.

- Eshté zbatuar rekomandimi 3.1, pérkatésisht, pér arkétimin e vlerés prej 86,218 lekg, lidhur me
démin ekonomik té shkaktuar néprocedurén e prokurimit me objekt:“Sistemim asfaltim i rrugés
né fshatin Konjat”, Bashkia Lushnje.

Vlera totale e dy rekomandimeve té pa zbatuara éshté 932,775 leké pa TVSH.

Mbi zbatimin e masa pér elimimin e efekteve negative té konstatuara né administrimin e fondeve
publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet té fondeve publike, té
ardhurat e munguara.
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Né proces jané 4 rekomandime, pérkatésisht:

-Rekomandimi 1.1, pér saktésimin e vlerave debitore té pérshkruara mé sipér dhe pér arkétimin e
detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore né vlerén 1,408,191,656 leké.

-Rekomandimi 2.1, pér subjektet qé nuk kané depozituar té dhénat né Drejtoriné e té Ardhurave
né Bashkiné Lushnje, konsiderohen si subjekte debitoré né lidhje me pagesén pér licencimin
(autorizimin) e tregtimit té hidrokarbureve, né vlerén 39,100,000 leké e cila pérbén té ardhur té
munguar pér buxhetin e Bashkisé Lushnje.

-Rekomandimi 3.1, pér arkétimin e gjobave té aplikuara pér ndértimet pa leje dhe shkeljet e
ndryshme té kryera nga subjektet private, duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe procedurat e tjera ligjore né té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés
5,300,000 leké.

-Rekomandimi 4., pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet Informale
(ALUIZNI), pér 816 objekte me sipérfage totale 158,524 m? pér vlerén prej 24,854,265 leké.

Konkluzion
Nga auditimi mbi nivelin e zbatimit té rekomandimeve rezulton se:
Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit té

rekomandimeve paragitet si mé poshté:

- Jané rekomanduar 10 (dhjeté) masa organizative, té cilat jané pranuar né masén 100%, jané
zbatuara 2 (dy) dhe 8 (teté€) masa jané né proces.

- Masa pér kérkimin e zbatimit té rekomandimeve té pa zbatuara né auditimin e vitit 2019, ka
humbur aktualitetin pér tu kérkuar nga KLSH, pér arsye té kohés mbi tre vjet, nga momenti fillestar
i dhénies sé saj, por kjo nuk do té thoté qé subjekti nga ana e vet té¢ mos vazhdojé pérpjekjet pér
realizimin e tyre.

- Jané rekomanduar gjithsej: 1 (nj&)masashpérblim démi me vleré 20,600,000, pér 20 subjekte gé
ushtrojné aktivitet né fushén e tregtimit té hidrokarbureve, té cilat nuk jané pajisur me autorizim.
a - 5 (pesé) masa organizative me vleré 308,942 mijé leké, konkretisht pér detyrimet nga taksat
dhe tarifat vendore.

b - 1 (njé) masé shpérblim démi né vlerén 20,600 mijé leké, pér té gjitha subjektet e rekomanduara.
- Jané rekomanduar 4 (katér)masa pér elimimin e efekteve negative té konstatuara né
administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet
té fondeve publike, té ardhurat e munguara dhe té katértat jané né proces.

- Jané rekomanduar 3 (tre) masa shpérblim démi me vleré 1,018,993 leké, té cilat jané pranuar né
masén 100%, éshté zbatuara 1 (njé) dhe 2 (dy) masa jané né proces. Nga té pranuarat éshté zbatuar
plotésisht 1 (njé) masé, jané né proces zbatimi 2 masa me vleré 932,775 leké (éshté zbatuar
rekomandimi 3.1, pérkatésisht, pér arkétimin e vlerés prej 86,218 leké pa Tvsh nga OE “B.”
SHPK).

Titulli i Gjetjes 24: Bashkia Lushnje nuk ka zbatuar né ményré té ploté rekomandimet e KLSH-
Sé té 1éna né auditimin e méparshém.

Situata:Bashkia Lushnje, nuk ka zbatuar né ményré té ploté rekomandimet e KLSH-sé té léna né
auditimin e méparshém té rikérkuara me shkresén nr. 6793/2 prot., daté 10.03.2022. Konkretisht
éshté rikérkuar zbatimi i rekomandimeve pér 8 té cilat jané né proces.

Nga auditimi rezultoi se: pér rekomandimet e dhéna nga KLSH Bashkia Lushnje éshté mjaftuar
vetém me nxjerrjen e urdhrave pér kryerjen e ndalesave, pa u shogéruar né té gjitha rastet me padi
gjygésore pér arkétimin e vlerave té rekomanduara, pér pasojé ndaj personave pérgjegjés nuk ka
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filluar kryerja e ndalesave, duke u béré shkak pér kalimin e afateve ligjore té kérkimit té démit,
pércaktuar né nenin 115.

Pér té rritur performanécn né arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore dhe detyrimet
nga giradhénia (té ardhurat e munguara) éshté rikérkuar zbatimi i rekomandimeve pér 5 masa né
vlerén 595,831,697 leké, nga té cilat:1 masé pér vlerén 582,869,000 leké nuk éshté pranuar, 3
masa né vlerén 12,962,697 leké jané pranuar dhe nuk jané zbatuar, ndérsa 1 masé éshté pranuar
dhe éshté zbatuar plotésisht.

Kriteri:Ligji nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin ¢ KLSH”, neni
15, pika c.

Shkaku:Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese té késaj bashkie pér rekomandimet e
Kontrollit té Larté té Shtetit.

Réndésia: E larté.

Ndikimi:Mos eficencé né arritjen e objektivave dhe politikave té miratuara pér Bashkiné Lushnje.
Rekomandimi:Nga Késhilli Bashkiak dhe Kryetari i Bashkisg, t& merren masa pér zbatimin e
ploté té rekomandimeve té 1éna nga auditimet e méparshme té KLSH-sé, té cilat kané rezultuar té
pa zbatuara.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési, znj. E. S. me detyré
Kryetare e Bashkisé Lushnje dhe znj. L. B.

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME
Pér pérmirésimin e gjendjes, rekomandojmé marrjen e masave si mé poshté:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t¢ komponentéve té MFK-sé rezultoi si vijon:
Mjedisi i kontrollit:

- Rregullorja e Brendshme nuk éshté e ploté pasi mungojné pérshkrimet dhe detyrat e disa
pozicioneve si né rastin e Drejtorisé sé Shérbimeve Publike: SNL pér investimet dhe SNL pér
supervizimin e sipérmarrjeve.

- Nuk éshté miratuar Kodin Etik.

- Deri mé 31.12.2021 né Bashkiné Lushnje jané 10 pozicione vakante nga té cilét 4 drejtor, 2
pérgjegjés, 3 specialisté dhe 1 polic bashkiak.

- Nukéshté hartuar “Harta e procesit t¢ Menaxhimit t& Burimeve Njerézore”, pér periudhén e
auditimit, nuk ka njé plan afatmesém ose vjetor té trajnimeve, pérveg trajnimeve gé kryhen nga
ASPA. Nuk jané kryer trajnime pér anétarét e GMS-s né fushén e Menaxhimit té Riskut, si dhe né
lidhje me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit.

Menaxhimi i riskut:

- Drejtoria e Burimeve Njerézore nuk punon me sistemin HRMIS, por té dhénat menaxhohen né
programin Microsoft Office Excel. Gjithashtu edhe Drejtoria e Financave pérdor programin Excel
gjaté kryerjes sé aktivitetit té saj dhe nuk ka programe kompjuterike specifike.

Informimi dhe komunikimi:
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- Fagja zyrtare e internetit e Bashkisé Lushnje nuk éshté azhornuar. Komunikimi népérmjet email-

it kryhet népérmjet adresave té email-it personal, né mungesé té email- eve zyrtare.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pércaktimet e Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010

“Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar si dhe Manualit t¢ Menaxhimit Financiar

dhe Kontrollit, miratuar me Urdhér té Ministrit t&¢ Financave nr. 108, daté 17.11.2016. (Mé

hollésisht trajtuar né pikén 2.1 fage 17-25 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandim: Bashkia Lushnje me géllim zbatimin e ploté t¢ komponentéve té¢ MFK-sé té

marré masat si vijon:

- Té pérditésohet dhe té plotésohet Rregullorja e Brendshme me pérshkrimet dhe detyrat e

pozicioneve né pérputhje me strukturén e miratuar t€ Bashkisé Lushnje si dhe té hartojé Kodin

Etik;

- Té kryejé shpallje mbi pozicionet vakante té punés;

- Té hartojé “Hartén e procesit t€ Menaxhimit t¢ Burimeve Njerézore”, té hartojé njé plan

afatmesém ose vjetor té trajnimeve;

- Té implementohen programe kompjuterike pér Drejtoriné e Burimeve Njerézore dhe Drejtoriné

e Financave né ményré gé té minimizohet hedhja e té dhénave manualisht.

- Té plotésohet fagja zyrtare e internetit me informacionet dhe dokumentacionin spérkatés si dhe

té hapen adresat zyrtare té email-eve pér punonjésit pér komunikimin e brendshém dhe té jashtém.
Menjéheré dhe né vijimési

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisé sé NJAB rezulton se:
- Nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit t&¢ Auditimit e pér rrjedhojé as rregullore pér té né
kundérshtim me ligjin nr. 114/2015 “Pé&r auditimin ¢ brendshém né sektorin publik” neni 13.
Referuar Urdhrit nr. 100, daté 25.10.2016 té Ministrit té€ Financave “Pér miratimin ¢ Manualit té
Auditimit té¢ Brendshém né sektorin publik™.
- Njésia e Auditit t€ Brendshém nuk ka hartuar dhe miratuar “Kodin e Etikés” né Bashkiné
Lushnje.
- NJAB nuk mbulon me auditim té gjitha fushat/ sistemet e njésisé publike duke mos i dhéné
prioritet fushave/ sistemeve té pérzgjedhura, sipas nivelit té riskut, duke mos zbatuar Urdhrin nr.
100, daté 25.10.2016 té Ministrit t¢ Financave “Pér miratimin e Manualit té Auditimit té
Brendshém?”, Strategjiné sé auditimit té brendshém, bazuar né tre klasifikimet e méposhtme, duhet
té konsiderojé njé frekuencé auditimi si vijon:
i - Fusha me risk té larté — e késhillueshme njé heré né vit;
il - Fusha me risk té mesém — e késhillueshme njé heré né dy- tre vite;
iii - Fusha me risk té ulét — e késhillueshme jo mé shumé se pesé vite.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1 fage 17-25 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1 Rekomandim: Njésia e Auditit t&¢ Brendshém gjaté hartimit té planit vjetor té auditimeve té
pérfshijé auditimin né bazé rrisku duke planifikuar auditime né fushat me risk té larté té
veprimtarisé sé institucionit.

Menjéheré dhe né vijimési

3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té buxhetit rezultojné diferenca midis treguesve té
hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pérsa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe shpenzimeve té
tyre. Té ardhurat e realizuara né vlerén 1,319,017 mijé leké kundrejt atyre té planifikuara né vlerén
1,337,889 mijé leké jané realizuar né masén 101.4 %, né vlerén 18,872 mijé nga e cila:Shtesa
transferté e pakushtézuar sektoriale né vlerén 12,225 mijé dhe shtesa transferté e pakushtézuar
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sektoriale né vlerén 6,647 mijé. Pérsa i pérket shpenzimeve éshté planifikuar vlera 1,337,889 mijé
leké dhe realizuar né vlerén 1,040,902 mijé leké&, né masén 77.8 % me diferencé 296,987 mijé
leké.Né fagen zyrtare té internetit, Bashkia Lushnje nuk ka publikuar dhe azhornuar
dokumentacionin pérsa i pérket buxhetit. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
pércaktimet e Ligjit nr. 9936, dat€ 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén
e Shqipéris€” nenet 2, 3, 6, 9, 10,15,15, 27 dhe 32, i ndryshuar, Ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e
vetégeverisjes vendore”, neni 37, Ligjit nr. 139/2015, dat€ 17.12.2015 “Pér vetégeverisjen
vendore”, neni 9 pika 1.3 germa “c” dhe “¢”, UMF nr. 22, daté¢ 30.07.2018 “Pér procedurat
standarde t€ monitorimit t€ buxhetit t€ Njésive t& vetégeverisjes vendore”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 fage 25-42 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
3.1 Rekomandim: Bashkia Lushnje té ndjeké hapat dhe té marré masa pér hartimin e njé buxheti
real, objektiv né realizimin e té ardhurave dhe shpenzimeve, pér té mos krijuar diferenca midis
parashikimit dhe realizimit té buxhetit si dhe té analizohet brenda muajit gershor té ¢do viti zbatimi
i buxhetit. Té publikohet dhe azhornohen dokumentacioni pérsa i pérket buxhetit né fagen zyrtare
né éeb té saj.

Menjéheré dhe né vijimési
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i detyrimeve té prapambetura rezulton se,Bashkia
Lushnjenuk ka dérguar néMinistrisé sé Financave dhe Ekonomisé raportin e detyrimeve té
prapambetura pér vitin 2021. Né Pasqyrat Financiare té mbyllura pér vitin 2021 llogaria 486
“Shpenzime té periudhave t€ ardhshme” me kundér parti llogariné 467 “Kreditoré t€ ndryshém?”,
detyrimet e prapambetura rezultojné né vlerén 14,826,175 leké. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.2 faqe 25-42 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
4.1 Rekomandim: Bashkia Lushnje té ndérpresé praktikén e krijimit t& detyrimeve té reja gjaté
vitit buxhetor dhe té€ marré masa pér likuidimin e detyrimeve té prapambetura té trashéguara nga
vitet e méparshme, duke hartuar plan té detajuar pér kété géllim.

Menjéheré dhe né vijimési

5. Gjetje nga auditimi: Metodologjia qé pérdor Drejtoria e té Ardhurave Vendore pér té realizuar
planifikimin vjetor té taksave dhe tarifave vendore nuk bén té mundur njé parashikim real té té
ardhurave té veta té Bashkisé Lushnje. Strukturat e bashkisé nuk kané njé bashképunim efektiv
midis tyre duke mos dérguar informacion né DAV i cili do té pérdoret pér planifikimin e té
ardhurave té bashkisé. Si rezultat DAV pér planifikimin e té ardhurave i referohet kryesisht nivelit
té realizimit té vitit paraprak duke pérfshiré né planifikim edhe njé pjesé té té ardhurave gé mund
té vijné nga pagesa e detyrimeve vendore nga subjektet apo familjet gé jané debitor nga vitet
paraardhése sikurse e pércakton kuadri ligjor. Niveli i realizimit té taksés mbi ndértesat né vitin
2021 éshté 71.2 % (planifikuar 96,977 mijé leké dhe realizuar 69,009 mijé leké), taksés sé tokés
bujgésore né vitin 2021 éshté 58 % (planifikuar 100,000 mijé leké dhe realizuar 58,047 mijé leké),
taksa e ndikimit né infrastrukturé nga ndértimet e reja éshté 61.7 % (planifikuar 70.250 mijé leké
dhe realizuar 43.343 mijé lek&). Taksa mbi truallin paragitet me realizim né nivelet 155.8 % né
vitin 2021 (planifikuar 12.000 mijé leké dhe realizuar 18,695 mijé leké) si dhe 140 mijé leké dhe
realizuar 313 mijé leké). Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pércaktimet e paketés
fiskale pér taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Lushnjé pér vitin 2021, e miratuar me VKB-
né nr. 111, daté 23.12.2020.(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 fage 25-42 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

5.1. Rekomandim: Drejtoria e té Ardhurave Vendore né Bashkiné Lushnje té bashképunojé me
strukturat e tjera té bashkisé si dhe me ASHK-né degén vendore me géllim grumbullimin né
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ményré periodike té informacionit té nevojshém pér planifikimin e té ardhurave té veta té bashkisé.
Gjithashtu, né vijim té analizojé té gjithé zérat e taksave dhe tarifave vendore me géllim
identifikimin e sakté té nivelit té realizimit duke argumentuar dhe dokumentuar nivelet e
planifikimit dhe té realizimit.

Menjéheré dhe né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Lushnje nuk jané kryer procedurat pér inventarizimin e té
gjitha aktiveve afat gjata jo materiale dhe materiale té investuara né vite nga Bashka Lushnje dhe
ato gé me miratim té Késhillit t¢ Ministrave, kané kaluar né pronési té késaj bashkie, konkretisht
pér llogarit€ (me kosto historike), Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” pér 15,786,107 leké.
Mungesa e analizés pér vlerén 15,786,107 leké ka ndikim né informacionin kontabél, gé ofrojné
pasgyrat financiare né lidhje me plotésiné e vlerave té Aktiveve Afatgjata Materiale, né
kundérshtim me: UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pé&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhézimin e MFE nr. 8, daté€ 9.3.2018 “Pér
procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e
qeverisjes s€ pérgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu III pika 30, i ndryshuar me Udhézimin nr. 5
daté 21.02.2022. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 42-66 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
6.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Lushnje té ngrejé njé grup pune me specialisté té fushés
pér kryerjen e inventarizimit dhe vlerésimit té aktiveve né llogarisé 210 “Toka, Troje, Terrene”
dhe népérmjet Drejtorisé sé Financés té kryejé zbérthimin e dokumentacionit financiar té
trashéguar pér nxjerrjen e té dhénave pér aktivet e hyra e veprimet me to né vite, pér té verifikuar
saktésuar e analizuar vlerat e paragitura né Pasqyrat Financiare e né rast pasaktésish té béhen
sistemimet e nevojshme né kontabilitet e né inventarin fizik.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

7. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Lushnje nuk éshté pasqyruar sakté vlera e llogarisé .211
“Pyje, kullota, plantacione ” té transferuara né pronési té Bashkisé Lushnje me VKM nr. 433, daté
08.06.2016 “Pér transferimin né pronési té Bashkive té Pyjeve dhe té Kullotave Publike, sipas
listave té inventarit dhe aktualisht né administrim té Ministriseé sé Mijedisit e té ish
Komunave/Bashkive”, pika 8, shtojca nr. 23 me listén e inventarit té pyjeve dhe kullotave gé
transferohen né pronési té Bashkisé Lushnje, me nr nga 1(njé) deri 55 (pesé dhjeté e pesé). Sipas
kétij vendimi Bashkia Lushnje ka né pronési gjithsej 912.5 ha nga té cilét 563.3 ha pyje; 229.6 ha
sipérfage me bimési pyjore, 119.5 ha sipérfage djerré. Nuk jané marré masat e nevojshme pér
analizimin dhe saktésimin né kontabilitet té kétyre aktiveve, duke mbledhur e evidentuar té dhénat
nga gjithé dokumentacioni financiar i trashéguar né vite me géllim evidentimin e vlerésimin e
gjendjes aktuale dhe statusin e pyjeve e plantacioneve sipas listés se inventarit té pyjeve dhe
kullotave té transferuara Bashkisé Lushnje. Né kundérshtim me: VKM nr. 433, daté 08.06.2016 ,
UMEF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i ndryshuar
pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhézimin e MFE nr. 8, dat€ 9.3.2018 “Pér procedurat e
pérgatitjes, paraqgitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu Il pika 30, i ndryshuar me Udhézimin nr. 5 daté
21.02.2022.(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 42-66 t& Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
7.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Lushnje té ngrejé njé grup pune me specialisté té fushés
pér kryerjen e inventarizimit, vlerésimit dhe regjistrimit né pronési té aktiveve né llogariné
ekonomike.211 “Pyje, Plantacione” dhe népérmjet Drejtorisé sé Financés té kryejé zbérthimin e
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dokumentacionit financiar té transferuar pér nxjerrjen e té dhénave pér veprimet me to né vite, pér
té verifikuar saktésuar e analizuar vlerat e paragitura né Pasqyrat Financiare e né rast pasaktésish
té béhen sistemimet e nevojshme né kontabilitet e né inventarin fizik.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

8. Gjetje nga auditimi: Né Bashkiné Lushnje u vuné re problematika né lidhje me informacionin
mbi té dhénat qé duhet té keté njé regjistér aktivesh, si¢ jané: data e hyrjes ose marrjes né dorézim,
pérshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, data e daljes nga pérdorimi, datén e skadencés, vlera e
shpenzimeve kapitale t¢ mépasshme té cilat sjellin rritje té vlerés sé aktivit, vendndodhjen,
personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar t€ amortizimit, kohén e shérbimeve té mirémbajtjes,
vlerén e akumuluar té shpenzimeve té mirémbajtjes, datén e daljes nga pronésia. Kryesisht, kéto
probleme jané té trashéguara nga ish-komunat. Librat e aktivit nuk pérmbushin kriteret e
pércaktuara. Kjo ményré evidentimi, nuk jep informacion té sakté kontabél pér ¢do aktiv, duke
mos “certifikuar” vlerat tek pér tek té aktiveve, pér té ofruar siguri té arsyeshme rreth vierés fizike
dhe kontabél té tyre, té njohura dhe regjistruara né pasqyrat financiare té njésisé. Né kundérshtim
me UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” 1
ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85. Udhézimin ¢ MFE nr. 8, daté 9.3.2018 “Pér procedurat ¢
pérgatitjes, paraqgitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30, i ndryshuar me Udhézimin nr. 5 daté
21.02.2022. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 42-66 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
8.1 Rekomandim: Drejtoria e Financés té hartojé njé regjistér té ploté historik pér ¢cdo aktiv me
té dhénat pér veprimet ekonomike té kryera me to né vite si: viti i hyrjes, vend-ndodhjen,
pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, vlerén e shpenzimeve kapitale t& kryera né vitet e
mépasshme gé sjellin rritje té vlerés sé aktivit, vlerén e akumuluar t€ amortizimit dhe vlerén e
mbetur. Mbi bazén e tij té llogarisé amortizimin aktiv pér aktiv si dhe realizojé inventar fizik pér
té gjithé AAGJ, pér verifikim e tyre, vlerésimin dhe ekzistencén fizike.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se pér objektet e pérfunduara dhe t& marra né
dorézim nga Bashkia, nuk éshté béré zhbllokimi i garancisé dhe fondet vazhdojné té jené té
ngurtésuara né degén e Thesarit, pér té cilat éshté pérmbushur afati i garancisé sé punimeve sipas
kushteve té kontratés. Nga Drejtoria e Financés, nuk jané marré masa pér zhbllokimin e kétyre
fondeve, nuk jané njoftuar subjektet pér paragitjen e dokumentacionit t€ duhur pér likuidimin e
vlerés sé mésipérme ose pérdorimin pér interes publik té kétyre fondeve, bazuar né kushtet e
kontratés t€ lidhur me subjektet sipérmarrése. Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditoré pér mjetet
né ruajtje” n€ pasqyrat financiare éshté pér vlerén kontabél 34,425,404 leké né fillim té vitit 2021.
Sipas analizés sé késaj llogarie té rakorduara me degén e thesarit, kjo llogari éshté pér vlerén
34,425,404 leké dhe éshté e analizuar sipas objekteve pér 44 raste, gjaté vitit 2021 éshté béré
clirimi pér 6 subjekte duke mbetur 36 subjekte né vleré 31,938,511 leké. Nga analiza e pérmbajtjes
sé késaj llogarie, konstatohet sé pér 36 subjekte né shumén 31,938,511 leké gjenden né ngurtésuara
fonde nga viti 2012-2019 pér té cilat éshté pérmbushur afati i garancisé dhe nuk éshté béré
zhbllokimi i tyre. Né kundérshtim me: UMF nr. 8, daté 9.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes,
paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore n€ Njésité e Qeverisjes sé Pérgjithshme”,
Kap. 1, pikat 29, 30, 39, 50, i ndryshuar me Udhé&zimin nr. 5 daté 21.02.2022. dhe UKM nr. 3,
daté 15.02.2011 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” 1 ndryshuar, Kap. II,
pika 10. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 42-66 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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9.1 Rekomandim: Drejtoria e Financés, né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e
Shérbimeve, té saktésojné subjektet dhe fondet pér té cilat jané ngurtésuar si garanci pér punimet
e kryera pér té cilat kané humbur té drejtén e pérfitimit té tyre ose gé jané né kushtet e parashkrimit
té sé drejtés. Drejtoria e Financés, pér kéto raste té procedojé sipas kérkesave ligjore prané Degés
sé Thesarit Lushnje pér rimarrjen e fondeve té ngurtésuar dhe pérdorimin e tyre né interes publik.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

10. Gjetje nga auditimi: Né Bashkiné Lushnje pér vitin 2021 kané gené né zbatim 6 kontrata, té
lidhura gjaté vitit dhe né vitet ushtrimore té méparshme, né vlerén totale 42,304,938 leké pér blerje
aktivesh materiale dhe jo materiale, si mallra apo projekte investimesh, té financuara nga buxheti
I Bashkisé, Qeveria, FZHR dhe financime té huaja. Pér kéto kontrata nuk éshté kryer kontabilizimi
i veprimeve ekonomike as né momentin e celjes sé fondeve, as né momentin e mbérritjes sé
faturave. Efektet e veprimeve ekonomike, nuk jané marré né llogari né kohén e kryerjes sé
veprimit apo té ndodhjes sé ngjarjes, por thjesht kur éshté béré pagesa. Nuk jané kryer veprimet
kontabél né kohén e lindjes té detyrimit pér t’u paguar nga njésia ekonomike, detyrime kéto qé
sjellin shpenzime dhe pagesa pér ushtrimin e dhéné. Po késhtu nuk jané kryer veprimet pérkatése
kontabél né lidhje me fondet buxhetore t& pérdorura pér investime deri né momentin e kapitalizmit
té aktivit. Deri né fund té vitit ushtrimor 2021 jané prekur llogarité e aktiveve né vleré pjesore pér
AQT e blera té cilat nuk jané kapitalizuar plotésisht. Nga vlera e kontratave prej 42,304,938 leké
me TVSH éshté likuiduar gjaté vitit ushtrimoré vlera prej 26,093,358 mijé leké ose 61.68% e
vleré sé kontratave, duke 18né pa likuiduar vlerén 16,211,580, leké ose 38,32 %, vleré e cila éshté
likuiduar né periudhat e mévonshme dhe deri me 31.12.2021 kané mbetur pér likuidim vlera
16,211,580 leké; ku vlera e tyre e mbetur e pa likuiduar nuk éshté evidentuar né kontabilitet né
llogariné 476 “Té ardhura té caktuara pér t 'u pérdorur”. N& kundérshtim me:VKM nr. 783, daté
22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe t&€ rregullave kontabél “Kapitulli I, pika 1. me
Udhézimin e MFE nr. 8, dat€ 9.3.2018 Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té
pasgyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika
15/a,b,c,18/a,b, Kreu Il pika 32, i ndryshuar me Udhézimin nr. 5 daté 21.02.2022. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.3 fage 42-66 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
10.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Lushnje té kryejé té gjitha veprimet e
kontabilizimit sipas fazave té kryerjes sé veprimeve ekonomike pér kontratat e lidhura pér blerje
aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar té gjitha detyrimet financiare té
lindura nga angazhimi i krijuar gé nga gelja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit (mbérritja e
faturés), deri né kapitalizmin e aktivit dhe jo thjesht, kur ndérhyn pagesa, pasi evidentimi i sakté i
detyrimeve ndaj té tretéve éshté i domosdoshém pér njohjen reale té borxhit té akumuluar dhe
marrjen e masave pér zvogélimin e tij.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi nivelin e zbatimit t& rekomandimeve té 1éna nga
auditimi i fundit i KLSh-sé rezulton se:

- Jané rekomanduar 10 masa organizative, té cilat jané pranuar né masén 100%, jané zbatuara 2
masa (rekomandimi 2.1 dhe 7.1) dhe jané né proces 8 masa (rekomandimi 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1,
8.1,9.1,10.1).

- Jané rekomanduar 4masa pér eliminim e efekteve negative té konstatuara né administrimin e
fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té¢ fondeve
publike, té ardhurat e munguara té cilat jané né proces.
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- Jané rekomanduar3 masa shpérblim démi me vleré 1,018,993 leké, nga té cilat éshté zbatuar 1
masé (rekomandimi 3.1 me vleré 86,218 leké pa TVSH ) dhe 2 masa jané né proces,
rekomandimi 1.1 me vieré 718,350 leké pa TVSHpér shpérblim déminga BOE “S.” SHPK &
“E.” SHPK, né€ cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 6535 Prot., dat€ 21.09.2018, me objekt:
“Rikonstruksion i shkollés s€¢ mesme té bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive, Dushk”,
Bashkia Lushnje dhe rekomandimi 2.1 me vileré 214,425 leké pa TVSH nga OE “L1.” SHPK, né
cilésin€ e sipé€rmarrésit né kontratén me nr. 6425 Prot., dat€ 26.07.2019, me objekt: “Sistemim
asfaltim i rrugéve né fshatin Toshkéz”. Vlera totale e dy rekomandimeve té pa zbatuara éshté
932,775 leké pa TVSH.
- Bashkia Lushnje nuk ka raportuar né Késhillin Bashkiak mbi rezultat e zbatimit té
rekomandimeve té 1éna nga KLSH, veprime kéto né kundérshtim me ligjin nr. 68/2017, daté
27.04.2017 “Pér financat ¢ vetégeverisjes vendore”, neni 50, pika 5.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5 fage 110-123 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
11.1 Rekomandim: Bashkia Lushnje t¢ marré masat pér zbatimin e rekomandimeve té pa
zbatuara, té 1éna nga KLSH né auditimin e méparshém si vijon:
- Té vijojé né ndjekjen e procesit té zbatimit té 8 masave organizative dhe 4 masave pér eliminim
e efekteve negative té konstatuara né mos menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet
té fondeve publike, dhe té ardhurat e munguara, gé kané rezultuar ende né proces zbatimi sikurse
jané trajtuar mé gjerésisht né Raportin Pérfundimtar té Auditimit;
- Té marré té gjitha masat administrative dhe ligjore pér zbatimin e 2 rekomandimeve pér
shpérblim démi duke béré té mundur arkétimin e vlerés 932,775 leké pa TVSH, (718,350 leké pa
TVSH nga BOE “S.” SHPK & “E.” SHPK, né€ kontratén me nr. 6535 Prot., daté 21.09.2018, me
objekt: “Rikonstruksion i shkoll€s s€¢ mesme t& bashkuar “10 Korriku” dhe 214,425 leké nga OE
“LL” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 6425 Prot., daté 26.07.2019, me
objekt: “Sistemim asfaltim i rrugéve né fshatin Toshkéz”);
- Té marré masa pér té kryer raportimin periodik né Késhillin Bashkiak lidhur me ecuriné e
zbatimit té rekomandimeve té léna nga KLSH né pérfundim té ¢do auditimi.

Brenda datés 31.12.2022

C. MASA SHPERBLIM DEMI

Bazuar né ligjin nr. 154, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté
t€ Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Té drejtat e KLSH, dhe mbéshtetur né nenet 98-102, té
ligjit nr. 44, daté 30.04.2015 “Kodi 1 procedurave administrative né Republikén e Shqipérisé”,
nenet 21-33, t&€ Ligjit nr. 139, dat€ 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, nga Titullari i
njésisé publike, té nxirren aktet administrative pérkatése dhe té kérkohet né rrugé ligjore (Padi
Gjygeésore), duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera
né té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim kérkimin pér shpérblimin e démit. Népunési zbatues té
ndjeké procesin me géllim shpérblimin e démit né vlerén 390,000 leké pa TVSH, si mé poshté:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile té kontratés me objekt:
“Sistemim_asfaltim i _rrugés Andrea Papaj”, Bashkia Lushnje, me vleré té kontratés (pa
TVSH)19,270,475.83 leké pa TVSH, realizuar nga OE “G.” Shpk, rezultuan diferenca né volume
pune té pakryera né fakt né vlerén 276,000 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 9439 Prot., daté 06.12.2018, té lidhur
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga Titullari Z. F. T. dhe Operatorit
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Ekonomik “G.” Shpk. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.1 fage 94-110 té Raportit Pérfundimtar
té Auditimit).
1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Lushnje t& merren masa pér arkétimin e vlerés prej 276,000 leké
pa TVSH nga OE “G.” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 9439 Prot., daté
06.12.2018, me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugés Andrea Papaj”, Bashkia Lushnje, gé
pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit té
punimeve té pakryera.

Brenda datés 31.12.2022

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té punimeve civile té kontratés me objekt:
“Rikonstruksion_i_shkollés 9-viecare Karbunaré e Vogél”, Bashkia Lushnje, me vleré té
kontratés (pa TVSH)19,270,475.83 leké pa TVSH, realizuar nga OE “G.” Shpk, rezultuan
diferenca né volume pune té pakryera né fakt né vlerén 114,000 leké pa TVSH. Veprimet e
mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 10005 Prot., daté
27.12.2018, té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje, té pérfagésuar nga Titullari Z.
F. T. dhe Operatorit Ekonomik OE “S.” Shpk. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.1 fage 94-110
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Lushnje té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 114,000 leké
pa TVSH nga “G.” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 10005 Prot., daté
27.12.2018, me objekt: “Rikonstruksion i shkollés 9-vjecare Karbunaré e Vogél”, Bashkia
Lushnje,qé pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e
likuidimit té punimeve té pakryera.

Brenda datés 31.12.2022

D. MASA PER ULJEN E BORXHIT TATIMOR PER TE RRITUR PERFORMANCEN
NE ARKETIMIN E DETYRIMEVE PER TATIM TAKSAT VENDORE, PERFSHIRE
DHE DETYRIMET NGA QIRADHENIA (TE ARDHURA TE MUNGUARA).

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me ecuriné e pagesave gé kryhen
nga qytetarét qé pérfitojné certifikatén e pronésisé né pérfundim té procesit té legalizimit pér
taksén e ndikimit né infrastrukturé konstatohet se:

- Detyrimet nga taksa e ndikimit né infrastrukturé pér periudhén 2015-2020 jané né vlerén
15,337,415.55 leké pér 529 subjekte té legalizuara.

- Pér vitin 2021 detyrimi pér taksén e ndikimit né infrastrukturé éshté né vlerén 24,807,149.84
leké pér 639 objekte.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006,“Pér
sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 4, neni 27, VKM-sé nr. 860, daté 10.12.2014
“ Pér pércaktimin e ményrés sé mbledhjes dhe administrimitté té ardhurave pérndértimet pa leje
dhe vleraveté zbatueshme pér legalizim” pika 5 si dhe VKB-s€ nr. 166, daté 23.12.2020 “Pér
miratimin e taksave dhe tarifave vendore, né Bashkiné Kukés pér vitin 2021”.

Debia pér tarifén e pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit, taksén e ndértesés dhe taksén e truallit ka
arritur né vlerén 770,086,178 leké nga té cilat:

- Vlera totale e debisé pér tarifén e pastrimit, ndricimit, gjelbérimit (familjaréve) éshté
458,849,899 leké, nga té cilat debia pér vitin 2021 arrin né vlerén 50,025,221 leké;
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- Vlera totale e debisé pér taksén e ndértesés (familjaréve) éshté 294,522,353 leké, nga té cilat
debia pér vitin 2021 arrin né vlerén 43,517,617 leké;

- Vlera totale e debisé pér taksén mbi truallin (familjaréve) éshté 16,713,926, nga té cilat debia pér
vitin 2021 arrin né vlerén 2,728,858 leké.

Veprime né kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
Tatimore né Republikén ¢ Shqipérisé” i ndryshuar, nenet 89,90,91,93.

Drejtoria e té Ardhurave Vendore, ¢do informacion gé grumbullon nga njésité administrative dhe
nga veté strukturat e Bashkisé Lushnje i administron né Excel.Mungesa e njé sistemi té miréfillté
pér menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore ka efekt té drejtpérdrejté né saktésiné e
informacionit qé pérpunojné punonjésit e DAV duke rezultuar né gabime né llogaritjen e
detyrimeve apo kamaté vonesave. Vlera e debitoréve pér biznesin e vogél duke llogaritur edhe
kamaté vonesat shkon né vlerén 78,523,836.05 leké, pér biznesin e madh 292,526,365.2 leké, né
total vlera e borxhit tatimor mé 31.12.2021 éshté né vlerén 371,050,200.25 leké, qé pérbén té
ardhura t&€ munguara pér Bashkiné Lushnje. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faqe 25-42 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandim: Drejtoria e té Ardhurave Vendore, té marr masa pér planifikimin dhe arkétimin
e detyrimeve pér taksén e tokés né vlerén 346,649,296 leké, pér taksén e ndértesés (familjaréve)
294,522,353 leké, pér tarifén e pastrimit, ndrigimit, gjelbérimit (familjaréve) 458,849,899 leké dhe
pér taksén mbi truallin (familjaréve) 16,713,926 leké. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té
Territorit t€ dérgojé periodikisht informacion né Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi
subjektet debitoré pér “Taksén e ndikimit n€ infrastrukturé pér legalizimet” dhe né bashképunim
té marrin masa administrative e ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nga
ndértimet e reja gé jané legalizuar pér 1,168 objekte té legalizuara me vleré 40,144,565.3 leké.
Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisé Lushnje té bashképunohet me Agjenciné Shtetérore té
Kadastrés (ASHK), pér bllokimin e veprimeve né dhénien e certifikatés sé pronésisé deri né
kryerjen e pagesave té taksés sé ndikimit né infrastrukturé. Si dhe Bashkia Lushnje té marré masa
gé té ngrejé njé sistem pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore me géllim automatizimin
e procesit, ruajtjen e té dhénave dhe gjenerimin e faturave pér taksat dhe tarifat vendore té
bashkisé, krijimin e listés sé subjekteve sipas njésive administrative, identifikimin e subjekteve
debitoré duke llogaritur borxhin, kamatévonesat etj si dhe té marr masa pér arkétimin e vlerés
debitore té biznesit té vogél dhe té madh, né total 371,050,200.25 leké, té ardhura t€ munguara pér
Bashkiné Lushnje.

Brenda datés 31.12.2022

2.Gjetje nga auditimi: Né territorin e Bashkisé Lushnje pér periudhén objekt auditimi jané
konstatuar pa licencén e tregtimit me pakicé té karburantit dhe licencén pér njésité e shitjes sé
Iéndéve djegése 27 subjekte dhe 5 subjekte tregti té bombolave té gazit. Vlera e debisé sé
subjekteve qé tregtojné me pakicé karburantin, pér njésité e shitjes sé léndéve djegése dhe
bombolave té gazit arrin né vlerén 27,500,000 leké, gé pérbén té ardhura té munguara pér Bashkiné
Lushnje. Veprime né kundérshtim me pércaktimet ligjore, pérkatésisht ligjit nr. 8450, daté
24.02.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit dhe nénprodukteve té
tyre”, 1 ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né ligjin nr. 8450, daté
24.02.1999, “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, gazit dhe nénprodukteve té
tyre”, té ndryshuar, neni 4, neni 20. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 fage 25-42 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).
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2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Shérbimeve té marré masa pér arkétimin e debisé sé subjekteve qé
tregtojné me pakicé karburantin, pér njésité e shitjes sé l1éndéve djegése dhe bombolave té gazit
né vlerén 27,500,000 leké, té ardhura t& munguara pér Bashkiné Lushnje.

Brenda datés 31.12.2022

E. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE.

1-5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimin e 5 procedurave me vleré kontrate 47,877 mijé leké,
jané konstatuar me shkelje té akteve ligjore/nénligjore t¢ LPP né 3 procedura me vleré kontrate
24,285 mijé leké ose 51 % e vlerés sé kontratave té lidhura, né té cilat ofertat ekonomike té
operatoréve ekonomikeé té shpallur fitues, nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té DT,
duke sjellé pérdorim pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet té fondeve publike pér vlerén 24,285
mijé leké, respektivisht:

1- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i
mbetjeve urbane né Bashkiné Lushnje”, Viti 2021, me fond limit 31,409mijé leké (pér 8 muaj),
me fitues OE “R.” SHPK me vleré té ofertés 16,243 mijé leké pér zbatimin ¢ shérbimit nga daté
09.08.2021 deri mé daté 31.12.2021 ku ka rezultuar se KLFLST dhe NJP nuk jané zbatuar aktet
ligjore e nénligjore té LPP pér llogaritjen e fondit limit, hartimin e kritereve dhe specifikimet
teknike. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage 66-94 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Shérbimi i gjelbérimit né Bashkiné e
Lushnjes”, Bashkia Lushnje, Viti 2021, me fond limit 14,798 mijé leké, me fitues OE “G. F.”
SHPK me vleré té ofertés 10,423 mijé leké pa TVSH, KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né
kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, duke sjellé pérdorim pa ekonomicitet,
eficencé dhe efektivitet té fondeve publikepér vierén 12,836,908 leké me TVSH. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4 fage 66 — 94 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3. Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Rehabilitim dhe mirémbajtje e
infrastrukturés sé kujdesit shéndetésor parésor Toshkéz”, Bashkia Lushnje, Viti 2021, me fond
limit 11,874 mijé leké, me fitues BOE “N.” SHPK &“Sh.” SHPK me vleré té ofertés 8,414 mijé
leké pa TVSH, ka rezultuar se né hartimin e kritereve t¢ DT, jané aplikuar kritere té
paargumentuara, si dhe KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té
kérkesave pér kualifikim té DT, duke sjellé pérdorim pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet té
fondeve publikepér vlerén 10,097,738 leké me TVSH. (Mé& hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage
66 —94 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4. Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Ndértimi i murit mbajtés né rrugén
Hajdaraj, Njésia Administrative Golem ”, Bashkia Lushnje, Viti 2021, me fond limit 1,325mijé
leké, me fitues OE “2.” SHPK me vleré té ofertés 14,520 mijé leké, ku ka rezultuar se KVO ka
vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, duke
sjellé pérdorim pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet té fondeve publikepér vlerén 1,350,600
leké me TVSH. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage 66-94 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
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5. Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Blerje karburanti pér Bashkiné dhe
MNZSH”, Viti 2021, me fond limit 4,658 mijé leké, me fitues OE “G. C.” SHPK me oferté
249,496 mijé leké, ku ka rezultuar se Njésia e Prokurimit né procesverbalin pér pérllogaritjen e
fondit limit pér blerje karburanti nuk ka argumentuar harxhimin e mjeteve gé disponon bashkia né
bazé té oréve té punés dhe kilometrave, né dosjen e tenderit nuk éshté pasqyruar sakté pérllogaritja
e sasisé té karburantit gé prokurohen, gjé e cila e bén hartimin e fondit limit té. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4. fage 66-94 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qéllimi” pika 2, shkronja (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2
“Parimet e pérzgjedhjes” shkronja (a), (b) dhe (¢), nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, dhe
nenin 55 “Shqyrtimi i ofertave” pika 3. (dhe VKM nr. 285 e ligjin nr 162, pér prokurimet e
zhvilluar mbasi legjislacioni ka hyré né fuqi).

1.1-5.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Lushnje, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér
kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té DT,
me pasojé pérdorimi me paligjshméri i fondeve publike pér vlerén 24,285 mijé leké pa TVSH. Té
konsiderojé faktin se kualifikimi i operatoréve ekonomiké té cilét nuk plotésojné kriteret e DT,
pérvecse éshté shkelje e kuadrit rregullator né fugi, pérbén edhe risk real pér shpenzimet e njésisé
publike, pasi kéta operatoré pér shkak té mangésive nuk japin siguri pér kryerjen me sukses dhe
cilési té kushteve té kontratés.

Menjéheré dhe né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té shérbimit té kontratés me objekt: “Shérbimi i
pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje, me vleré té kontratés (pa
TVSH)11,981,688.331eké, realizuar nga BOE “L.I” Shpk & “H.” SHPK, rezultuan diferenca né
volume shérbimi té pakryera né vlerén 2,757,609 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me: DT, Specifikimet Teknike, Pérllogaritjen e FL, dhe Kontratén e sipérmarrjes sé
shérbimit nr. 10299 Prot., daté 01.01.2021 deri mé daté 12.04.2021 dhe shtesé kontrate nr. 1872
Prot., daté 09.03.2021 me vleré 2,875,605.20 leké me TVSH. Afati 13.04.2021 -31.05.2021 lidhur
mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje dhe BOE “L.” SHPK & “H.” SHPK. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4.1 fage 94-110 té Raportit Pérfundimtar té& Auditimit).
2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Lushnje, té analizojé dhe nxjerré pérgjegjésité pér
diferencat né volumin e shérbimit té pastrimit, nga mosparagitja e dokumentacionit tekniko-ligjor
nga supervizimin i realizimit t€ shérbimit (referuar pérllogaritjes sé FL, DT, Specifikimeve
Teknike e Ofertés Fituese), né zbatimin e kontratés nr. 10299 Prot., daté 01.01.2021 deri mé daté
12.04.2021 dhe shtesé kontrate nr. 1872 Prot., daté 09.03.2021, me objekt: “Shérbimi i pastrimit
dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje duke shkaktuar pérdorimin pa ekonomicitet
té fondeve publike, pér vlerén 2,757,609 leké me TVSh.

Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té shérbimit té kontratés me objekt:“Shérbimi i
pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje, me vleré té kontratés (pa
TVSH)16,243,735.10 leké, realizuar nga OE “R.” Shpk, rezultuan diferenca né volume pune té
pakryera né fakt né vlerén 2,999,263.98 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me: DT, Specifikimet Teknike, Pérllogaritjen e FL dhe Kontratén e sipérmarrjes sé
shérbimit nr. 5683 Prot., daté 09.08.2021 me vleré 1,446,681.60 leké me TVSH pér furnizimin me
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karburant té mjeteve té sipérmarrésit pér transportimin e mbetjeve urbane nga vendgrumbullimi
fillestar pér né landfillin e ri prané fshatit VVérri tek Ura Mbrostar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.4.1 fage 94-110 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
3.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Lushnje, té analizojé dhe nxjerré pérgjegjésité pér
diferencat né volumin e shérbimit té pastrimit, nga mosparagitja e dokumentacionit tekniko-ligjor
nga supervizimin i realizimit t€ shérbimit (referuar pérllogaritjes sé FL, DT, Specifikimeve
Teknike e Ofertés Fituese), né zbatimin e kontratés sé shérbimit me nr. 10299 Prot., daté
01.01.2021 deri mé daté 12.04.2021 dhe shtesé kontrate nr. 1872 Prot., daté 09.03.2021, me
objekt: “Shérbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje duke
shkaktuar pérdorimin pa ekonomicitet té fondeve publike, pér vierén 2,999,263.98 leké me TVSh.
Menjéheré dhe né vijimési

F. MASA DISIPLINORE

KLSH mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit”, neni 15 gérmat “b”, “c: dhe “¢”, ligjin nr. 152/2013 “Pé&r népunésin
civil”, i ndryshuar, neni 59 “Kompetenca dhe procedura pér masat disiplinore”, pika 1 dhe pika 4
germa b, VKM-né nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés disiplinore dhe té
rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen né komisionin disiplinor né shérbimin civil,
ligjin nr. 7961, daté 12.07.1996 “Kodi i punés né Republikén e Shqipéris€”, neni 37, “Masa
disiplinore”, i rekomandon Kryetarit té Bashkisé Lushnje t’i kérkojé Komisionit Disiplinor
prané Institucionit, gé bazuar né performancén e secilit punonjés dhe shkeljeve té konstatuara né
Raportin Pérfundimtar té Auditimit t8 KLSH-sé, té vlerésojé shkallén e pérgjegjésisé pér ¢do
népunés té atakuar dhe marrjen e masave disiplinore pérkatése.

Referuar shkeljeve té konstatuara:

- Né& fushén e prokurimeve publike, né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe pérgjegjé€sité individuale t€ evidentuara dhe pasqyruara né
dokumentet e auditimit, t€ ligjit nr. 10279, daté 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”.

- Né mos marrjen sé masave pér realizimin e té ardhurave nga arkétimi i tarifave vendore, né
kundérshtim me ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar,
Kreut VII, nenit 35, ligjin nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipéris€” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 i ndryshuar, neni
43/1.

- Né mos marrjen e masave pér uljen e borxhit tatimor duke rritur performancén né arkétimin e
detyrimeve pér Tatim Taksat Vendore, veprime dhe mosveprime kéto né kundérshtim me ligjin
nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pé&r procedurat tatimore né€ Republikén e Shqipérisé€”, 1 ndryshuar.

Né zbatim t€ nenit 15, shkronja *j°, t€ ligjit nr. 154/2014, “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit t€ Lart€ t€ Shtetit” pér masat € marra nga ana Juaj té pérgatiten programe me afate dhe
persona pérgjegjés dhe pér zbatimin e rekomandimeve té njoftohet Kontrolli i Larté i Shtetit
brenda 20 ditéve nga marrja e késaj kérkese.

Né vijim e né zbatim té nenit 30, pika 2 e kétij ligji, kérkohet ndjekja e realizimit té tyre né
vazhdimési duke nxjerré aktet e nevojshme administrative dhe nisjen e procedurave disiplinore e
administrative apo hartimin e padive gjyqgésore pér shpérblimin e démit dhe mbi ecuriné e zbatimit
té rekomandimeve té dhéna, nga ana Juaj té raportohet (me shkrim) prané Kontrollit té Larté té
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Shtetit brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit té Raportit Pérfundimtar té auditimit dhe
rekomandimeve.

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit té detyrave dhe masave té pércaktuara né kété vendim
ngarkohet Departamenti i Auditimit té Vetégeverisjes Vendore.

V. ANEKSET

Aneksi nr. 1- Trajnimet e ndjekura gjaté vitit 2021

Data e ndjekjes sé
Nr | Emér Mbiemer Tema e trajnimeve 2021 trajnimeve
1 | Xh.P. Axrti i té folurit né publik 12 Janar 2021
2 L.L. Mareveshje kuadér né prokurimin publik 15 janar 2021
3 | Xh.P. Aftésité prezantuese 25 Janar 2021
4 B. H. Mbrojtja e interesave financiar té BE 08 Shkurt 2021
5 | AG. Sjellja organizative né Administratén publike 10 Shkurt 2021
6 | Xh.P. Komunikimi me publikun né kohé pandemie 15 Shkurt 2021
7 D. Gj. Klasifikimi i dokumenteve arkivore 08 Mars 2021
8 | AG. Elementet e njé procedimi disiplinor 26 Mars 2021
9 | AG. Hierarkia e akteve normative 19 Prill 2021
10 | E. Q. Inteligjenca emocionale dhe vendimmarrése 22 Prill 2021
Edukimi ligjor i népunésve mbi ndryshimet ligjore lidhur me baraziné
11 | E. Q. gjinore né té drejtat pronésore 3 Shtator 2021
12 | AN Menaxhimi i investimeve publike dhe roli né zhvillimin ekonomik™ 8 Gusht 2021
Prezantimi dhe analiza e ndryshimeve t€ ligjit nr. 162/2020 “Pér
13 | E. Dh. prokurimin publik” 8 Korrik 2021
14 | G. H. Zhvillimi i sigurisé profesionale dhe ndértimi i vetébesimit 28 Qershor 2021,
15 | A G. Procedimi disiplinor né shérbimin civil 22 Qershor 2021
16 | S.G. Si té veprojmé né rastet e sinjalizimeve? 23 Qershor 2021
17 | E.P. Menaxhimi i aseteve té vetégeverisjes vendore 23 Qershor 2021
18 | B. H. Kontratat dhe projektet e binjakézimit né Bashkimin Evropian 24 Qershor 2021
19 | E. K. 5 hapat drejt suksesit 25 Qershor 2021
Konceptet kryesore té Planifikimit Buxhetor Afatmesém dhe
20 | J. H. monitorimi i tij 7 Qershor 2021
Shérbimi me njé ndalesé dhe bashképunimi mes geverisjes gendrore dhe
21 | A.G. vendore 7 Qershor 2021
Vlerésimi i rezultateve individuale dhe i njohurive shtesé té népunésve
22 | E.Q. civil 9 Qershor 2021
23 | B.H. Pérmirésimi i komunikimit né organizaté 6 Dhjetor 2021
24 | E. V. Bashképunimi ndér bashkiak dhe eficienca e pushtetit vendor 22 Néntor 2021
25 | J.S. Risité né ményrén e deklarimit té pasurisé 26 Néntor 2021
26 | J.H. Sistemet e kontrollit dhe auditimi i fondeve té BE-s&” 23 Néntor 2021
27 | L. K. Menaxhimi i kohés dhe pérshtatja né organizaté 22 Néntor 2021
28 | A.G. Cfaré éshté inteligjenca emocionale? 1 Néntor 2021
29 | A.N. Decentralizimi i vetégeverisjes vendore dhe nevojat pér ndryshim 3 Néntor 2021
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30 | K. H. Sfidat e Inspektoratit Shtetéror dhe lufta kundér korrupsionit 14 Dhjetor 2021
31 | L. K. Menaxhimi dhe sfidat e Inspektoratit Shtetéror té Mbiké&qgyrjes sé Tregut 17 Dhjetor 2021
32 | E.Q. Planifikimi ne Administratén Publike 20 Dhjetor 2021

Burimi: Bashkia Lushnje

Aneksi nr. 2- Struktura organizative e Bashkisé Lushnje

Nr | Drejtoria Nr. i punonjésve
1 Kryetar 1
2 | Nénkryetar 2
3 | Asistent kryetari 1
4 | Kabineti i kryetarit 5
5 | Zyra e Auditit té Brendéshme 3
6 | Sekretari i Késhillit Bashkiak 1
7 | Drejtori té Pérgjithshme 4
8 Drejtoria Pérgjithshme Zhvillimit Urban dhe Rural 24
9 Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit 16
10 | Drejtoria e Pérgjithshme e shérbimeve Publike dhe Sociale 21
11 | Drejtoria e Shérbimit Social 8
12 | Drejtoria Pérgjithshme e Menaxhimit Financiar dhe té Ardhurat 6
13 | Zyra e Menaxhimit té Aseteve 4
14 | Drejtoria e té Ardhurave Vendore 17
15 | Drejtoria e Promovimit, Integrimit Europian dhe Zhvillimit Ekonomik 7
16 | Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve 8
17 | Drejtoria e Burimeve Njerézore 11
18 | Drejtoria e Marrédhénieve me Publikun 7
19 | Sektori i Ruajtjes sé Objekteve 24
20 | Drejtoria e Policisé Bashkiake 13
21 | Inspektoriati i Mbrojtjes sé Territorit 5
22 | Punonjés me kontraté 10
23 | Njesia Administrative nr. 1 5
24 | Njésia Administrative nr. 2 5
25 | Njésia Administrative nr. 3 5
26 | Njésia Administrative nr. 4 5
27 | Njésia Administrative nr. 5 5
28 | Njésia Administrative Allkaj 8
29 | Njésia Administrative Bubullimé 8
30 | Njésia Administrative Hysgjokaj 6
31 | Njésia Administrative Golem 8
32 | Njésia Administrative Dushk 8
33 | Njésia Administrative Karbunaré 6
34 | Njésia Administrative Ballagat 6
35 | Njésia Administrative Fiershegan 8
36 | Njésia Administrative Kolonjé 8
37 | Njésia Administrative Kutje 8

Burimi: Bashkia Lushnje

Aneksi nr. 3- Subjekte gé tregtojné karburant dhe gaz
Licenca DETYRIM
Nr. | SUBJEKTI | NIPTI Q*T(IT VIT %T(’ETUS' Dt. e | Dt e ISTATUS E
fillimit mbarimit 31/12/2021
1 M. Shpk oo Karburant | Aktiv 13/06/2017 | 13/06/2022 E’i'sense Qytet 0
Tregti - Me
2 2. K..... Gan Aktiv 2016-05-11 | 2021-10-05 | - | Qytet 0
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Me

3 N. Shpk Koo, Karburant | Aktiv 05.02.2018 | 05.02.2023 - Qytet 0
License
4 G.-Q. Shpk Koo Karburant Aktiv 30/01/2014 | 30/01/2019 E?cense Qytet 1.000.000
Me  autorizim
5 3. Shpk o Karburant | Aktiv 2022-02-18 | 2027-02-17 | M nga ARRSH pér |,
License hyrje dalje né
autostrad
Me  autorizim
6 3. Shpk o Karburant | Aktiv 2022-02-18 | 2027-02-17 | Me nga ARRSH pér |,
License hyrje dalje né
autostrad
Mbyllur Pa
7 A.P.sh.p.k | I Karburant 25/02/2016 18/11/2014 | 18/11/2019 License Qytet 0
Aktiv Me
71 0. SHPK | I Karburant 03/06/2019 2021-06-25 | 2022-06-24 License Qytet 0
Pa  autorizim
Mbyllur Pa nga ARRSH pér
8 A.P. sh.p.k Lo Karburant 03/03/2017 18/11/2014 | 18/11/2019 License hyrje dalje né 0
autostrad
Pa  autorizim
Aktive Me nga ARRSH pér
8,1 D.O.SHPK | L......... Karburant 28/02/2017 08.05.2020 | 07.05.2021 License hyrie dalje ne 0
autostrad
pa autorizim nga
. Me ARRSH  per
9 K. sh.p.k Join Karburant | Aktiv 28.09.2020 | 27.09.2021 License hyrje dalje ne 0
autostrad
10 K.sh.p.k R T Karburant | Aktiv 22.08.2017 | 22.08.2022 msense QYTET 0
pa autorizim nga
11 | Kshpk I Karburant | Aktiv 28082010 | 27.09.2021 | M ARRSH ~per |
License hyrje dalje ne
autostrad
paautorizim nga
12 | ATshpk | Keoo Karburant | Aktiv 09.09.2013 | 09.09.2018 | "2 ARRSH Per | 4 500,000
License hyrje dalje ne
autostrad
pa autorizim nga
. . Pa ARRSH per
13 K.S. Keoen, Karburant | Aktiv Dublikat 28.05.2019 License hyrie dalje ne 1.000.000
autostrad
14 K.S. Koo Karburant | Aktiv 2022-03-23 | 2023-03-22 Me QYTET 0
License
pa autorizim nga
. ) i Pa ARRSH  per
15 K.S. Keoii Karburant | Aktiv pa licens pa licens License hyrje dalje ne 1.000.000
autostrad
16 G.C.G. Koo Karburant | Aktiv 2022-03-22 | 2023-03-22 mgense QYTET 0
. Me
17 G.C.G. Koo Karburant Aktiv 2022-03-22 | 2023-03-22 License 0
pa autorizim nga
18 |G.cCoG. Koo Karburant | Aktiv 2022-03-23 | 2027-03-22 | Me ARRSH ~ per | 4
License hyrje dalje ne
autostrad
. G A Mbyllur Pa
19 shpk Lo Karburant 05/07/2018 2018-11-12 | 2018-11-12 License QYTET 1.000.000
Aktiv Me
19,1 I.P. A | I Karburant 05/07/2018 2019-09-11 | 11.09.2024 License QYTET 0
20 G. P.sh.pk | Karburant | Aktiv 27.01.2019 | 27.01.2024 mgense QYTET 0
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pa autorizim nga

21 | V. P.Shpk | Koo Karburant | Aktiv 22082017 | 22082022 | Me ARRSH  per |
License hyrje dalje ne
autostrad
22 V. P.shpk | K....... Karburant | Aktiv pa licens pa licens i?cense QYTET 1.000.000
pa autorizim nga
23 | V. P.shpk | Koo Karburant | Aktiv palicens | 20.11.2019 | 2 ARRSH per | 4 509,000
License hyrje dalje ne
autostrad
Me RRUGA
24 B. Shpk Koo Karburant Aktiv 01.10.2018 01.10.2023 . VJETER Lu- | O
License BR
Cregjistruar
25 L.O. Koo Karburant | F3 . . 2015-12-06 | 2020-12-06 | | & QYTET 0
Likuidim License
18/01/2018
pa autorizim nga
ARRSH  per
26 B.sh.p.k L...... Karburant | Mbyllur mbyllur Mbyllur Mbyllur hyrje dalje ne 0
autostrad
pa autorizim nga
Aktiv . . Pa ARRSH per
26,1 G.C.G. K. Karburant 09/11/2020 pa licens pa licens License hyrje dalje ne 1.000.000
autostrad
PEZULLU
27 E. SHP.K Ko Karburant | AR pa licens pa licens Mbyllur 0
30/07/2018
28 XH.SHP.K | K......... Karburant AKTIV 09.11.2020 08.11.2021 Me 0
License
29 L. O. Ko Karburant AKTIV 28.10.2019 28.10.2019 P? 1.000.000
License
pa autorizim nga
0 | P T Karburant | AKTIV 12.01.2020 | 2 ARRSH Per | 4 500,000
License hyrje dalje ne
autostrad
PEZULLU Pa ARRSH  por
31 G.&P.SHA | L......... Karburant AR 2019 2019 - - _ P 1.000.000
License hyrje dalje ne
30/10/2017
autostrad
PEZULLU
32 I.sh.p.k | I Karburant | AR pa licens pa licens Mbyllur 0
06/10/2017
PEZULLU .
B3| Lo Karburant | AR 2019 2020 M e | e e | O
02/01/2021
AKTIVE Me Njesi
331 E.O. M., Karburant 01/03/2021 2021-03-23 | 2022-03-22 License Administrative 0
Me Njesi
34 I. S. Livrren Karburant AKTIV 07.03.2018 07.03.2023 License Administrative 0
35 | P.Shpk [ Karburant | AKTIV 2022-03-23 | 2023-03-22 | M® Niesi 0
License Administrative
36 | D.SHPK | Koo Karburant | AKTIV 24012018 | 24.01.2023 | M€ Njesi 0
License Administrative
pa autorizim nga
37 | AB. P Karburant | AKTIV 05.02.2015 | 05.02.2019 | "2 ARRSH per | 4 506 000
License hyrje dalje ne
autostrad
pa autorizim nga
Pa ARRSH per
38 T.0O. | IR Karburant AKTIV 06.01.2014 | 06.01.2019 License hyrje dalje ne 1.000.000
autostrad
pa autorizim nga
39 | N shpk | Jew Karburant | AKTIV 19.032014 | 19.032019 | 2 ARRSH per |4 500,000
License hyrje dalje ne
autostrad
Tregti Pa paautorizim nga
40 SH. K. Lo Gazi AKTIV 20.05.2014 | 20.05.2019 License ARRSH per 100.000
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hyrje dalje ne
autostrad

Me

me  autorizim
nga ARRSH per

41 0. SHPK Jovieins Karburant AKTIV 2019-07-03 | 2024-07-02 . . . 0
License hyrje dalje ne
autostrad
me  autorizim
42 | o shpk T Karburant | Aktiv 2019-07-03 | 2024-07-02 | Me nga ARRSH per |
License hyrje dalje ne
autostrad
Pa  autorizim
Pezulluar Pa nga ARRSH per
43 M.& Xh. Lo Karburant 19/06/2018 10.02.2015 10.02.2020 License hyrie dalje ne 1.000.000
autostrad
. Pa Njesi
44 Xh. Shpk Ko Karburant Aktiv 05.12.2018 05.12.2019 - . . 1.000.000
License Administrative
45 | E (I Karburant | Aktiv 2021-09-10 | 2022-09-09 | M® Niest 0
License Administrative
46 Gj. Shpk (T Karburant | Aktiv 2021-06-28 | 2022-06-27 | M@ Njesi 0
License Administrative
47 S.P.A.shpk | L......... Karburant | Mbylliur Mbyllur Mbyllur Mbyllur Qytet 0
pa autorizim nga
48 S.P.A.shpk | L......... Karburant | Mbylliur Pa Licens pa licens Pa ARRSH ~per 1.000.000
License hyrje dalje ne
autostrad
pa autorizim nga
Mbyllur Me ARRSH per
48,1 | A.O. Shpk | I Karburant 30/08/2019 20.11.2018 | 20.11.2019 License hyrje dalje ne 0
autostrad
pa autorizim nga
Aktive Pa ARRSH per
48,2 K. S. K Karburant 10/09/2019 License hyrie dalje ne 1.000.000
autostrad
pa autorizim nga
49 S.P.A. Shpk | L........... Karburant | Mbyllur pa licens pa licens Pa ARRSH ~per 1.000.000
License hyrje dalje ne
autostrad
pa autorizim nga
Mbyllur Me ARRSH per
49.1 A. O. Shpk | IR Karburant 30/08/2019 20.11.2018 20.11.2019 License hyrje dalje ne 0
autostrad
pa autorizim nga
Aktive Pa ARRSH per
492 K.S. Ko Karburant 10/09/2019 License hyrje dalje ne 1.000.000
autostrad
50 | M. T Tregti Aktive 16042020 | 16.042020 | Me Njesi 0
Gazi License Administrative
pa autorizim nga
51 Gj. R. Lo Tregti Aktive Pa Licens Pa Licens Pa ARRSH ~per 100.000
Gazi License hyrje dalje ne
autostrad
pa autorizim nga
. . - Pa ARRSH per
52 K. Shpk | I Karburant | Aktive Pa Licens Pa Licens License hyrie dalje ne 1.000.000
autostrad
pa autorizim nga
Mbyllur . . Pa ARRSH per
53 K. Shpk | I Karburant 22/11/2018 Pa Licens Pa Licens License hyrjie dalje ne 1.000.000
autostrad
me  autorizim
54 |T.s. Lo Karburant | Aktive 27022019 | 27.02.2019 | P2 nga ARRSH per | 4 54 539
License hyrje dalje ne
autostrad
me  autorizim
55 | T.s. L. Karburant | Aktive 27.02.2019 | 27.02.2019 | 2 nga ARRSH per | 4 44 509
License hyrje dalje ne

autostrad

142




Pa

Njesi

56 A. F. Lo Karburant Aktive 23.7.2018 23.7.2018 X . . 1.000.000
License Administrative
pa autorizim nga
57 | R G T Tregti Aktive 19.05.2020 | 19.05.2020 | 2 ARRSH per | 444 000
Gazi License hyrje dalje ne
autostrad
58 | Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur
59 | Karburant | Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur
60 P. Sha Karburant Mbyllur Pezulluar Pezulluar Mbyllur
61 B. Karburant | Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur
Tregti . Me Njesi
62 S G. Lo Gazi Aktiv 2017 2022-11-02 | |icense Administrative | ©
63 E. K. [ Karburant | AKTIV 09.04.2019 | 09.042019 | F2 Njest 1.000.000
License Administrative
pa autorizim nga
64 | P.P. Lo Tregti AKTIV 08032018 | 08.03.2023 | Me ARRSH per |
Gazi License hyrje dalje ne
autostrad
pa autorizim nga
. Tregti PA PA Pa ARRSH per
65 A CJ. Lo Gazi AKTIV LICENS LICENS License hyrje dalje ne 100.000
autostrad
66 | ETH. Lo Tregti AKTIV 15062022 | 15062022 | M¢ Njesi 0
Gazi License Administrative
pa autorizim nga
Tregti PA PA Pa ARRSH per
67 K. Lo Gazi AKTIV LICENS LICENS License hyrje dalje ne 100.000
autostrad
pa autorizim nga
68 | Ashpk Koo Karburant | AKTIV 04072020 | 03.07.2021 | Me ARRSH per | g
License hyrje dalje ne
autostrad
PA PA Pa Njesi
69 B. shpk | I Karburant | AKTIV LICENS LICENS License Administrative 1.000.000
TOTALI 27.500.000
Burimi: Bashkia Lushnje
Aneksi nr. 4: Pérmbledhje mbi subjektet hidrokarbure, pajisja me autorizimin pérkatés dhe pagesat
SUBJEKT AKTIVITE | STATUSI |-Ci¢enca STATUS DETYRIM
Nr. I NIPTI TI QKB Dt. e | Dt e E
fillimit mbarimit 31/12/2021
1 M. Shpk Joen, Karburant Aktiv 13/06/2017 | 13/06/2022 ’C/ilgense Qytet 0
2 2. K...... Tregti Gazi | Aktiv 11/05/2016 | 05/10/2021 we Qytet 0
icense
3 N. Shpk Koo Karburant Aktiv 05/02/2018 | 05/02/2023 t/ilgense Qytet 0
4 G. Q. Shpk | K....... Karburant Aktiv 30/01/2014 | 30/01/2019 E?cense Qytet 1.000.000
Me  autorizim
5 3. Shpk T Karburant | Aktiv 18/02/2022 | 17/02/2027 | M€ nga ARRSH pér |,
License hyrje dalje né
autostrad
Me  autorizim
KARBURA Me nga ARRSH pér
6 J. Shpk Joien NT AKTIV 18/02/2022 17/02/2027 License hyrje dalje né 0
autostrad
Mbyllur Pa
7 A. P.Shpk L. Karburant 25/02/2016 18/11/2014 | 18/11/2019 License Qytet 0
Aktiv Me
7.1 O. Shpk L. Karburant 03/06/2019 25/06/2021 | 24/06/2022 License Qytet 0
Pa  autorizim
Mbyllur Pa nga ARRSH pér
8 A.P. Shpk | I Karburant 03/03/2017 18/11/2014 | 18/11/2019 License hyrjie dalje né 0
autostrad
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Pa autorizim

Aktive Me nga ARRSH pér
8,1 D. Shpk Lo, Karburant 28/02/2017 08/05/2020 | 07.05.2021 License hyrie dalje né 0
autostrad
Pa  autorizim
9 K. Shpk Do Karburant | Aktiv 28/09/2020 | 27.09.2021 | M€ nga ARRSH per |,
License hyrje dalje né
autostrad
10 K. Shpk Joreens Karburant Aktiv 22/08/2017 | 22.08.2022 'I\_/ilgense QYTET 0
Pa  autorizim
11 | K Shpk o Karburant | Aktiv 28/08/2010 | 27.09.2021 | Me nga ARRSH pér |,
License hyrje dalje né
autostrad
Pa  autorizim
12 | AT.Shpk | Koo Karburant | Aktiv 00/09/2013 | 09.09.2018 | F2 nga ARRSH per | 4 54 509
License hyrje dalje né
autostrad
Pa  autorizim
13 | K.Sha Koo Karburant | Aktiv Dublikat | 28.052019 | "2 nga ARRSH per | 4 40,000
License hyrje dalje né
autostrad
14 K. Sha Koo Karburant Aktiv 23/03/2022 | 2023-03-22 mgense Qytet 0
Pa  autorizim
. . . Pa nga ARRSH pér
15 K. Sha Ko Karburant Aktiv pa licens pa licens License hyrie dalje né 1.000.000
autostrad
16 G.C.G. K Karburant Aktiv 2022-03-22 | 2023-03-22 Me Qytet 0
License
. Me
17 G.C.G. Koot Karburant Aktiv 2022-03-22 | 2023-03-22 License 0
Pa  autorizim
18 | GC.G. Koo Karburant | Aktiv 2022-03-23 | 20270322 | Me nga ARRSH per |,
License hyrje dalje né
autostrad
l. G.A. Mbyllur Pa
19 sh.p.k | I Karburant 05/07/2018 2018-11-12 | 2018-11-12 License Qytet 1.000.000
Aktiv Me
19.1 . P.A. | I Karburant 05/07/2018 2019-09-11 | 11.09.2024 License Qytet 0
20 G. P. Shpk | I Karburant Aktiv 27.01.2019 27.01.2024 E/ilgense Qytet 0
Pa  autorizim
21 | V.P.shpk | Keoooo. Karburant | Aktiv 22082017 | 22082022 | M nga ARRSH pér |,
License hyrje dalje né
autostrad
22 V. P. Shpk Ko Karburant Aktiv Pa Licens Pa Licens E?cense Qytet 1.000.000
Pa  autorizim
23 | V.P.Shpk | Ke..... Karburant | Aktiv PaLicens | 20.11.2019 | 2 nga ARRSH per | 4 54 509
License hyrje dalje né
autostrad
24 | B.Shpk Koo Karburant | Aktiv 01102018 | 01.10.2023 | M Rruga  Vieter |
License Lu- Br
Cregjistruar
pa 1o 1o Pa
25 L.O. |\ Karburant Likuidim 2015-12-06 | 2020-12-06 License Qytet 0
18/01/2018
Pa  autorizim
MBYLLU nga ARRSH pér
26 B. Shpk | I Karburant R Mbyllur Mbyllur Mbyllur hyrie dalje né 0
autostrad
AKTIV . . Pa Pa  autorizim
26.1 G.C.G. Ko Karburant 09/11/2020 Pa Licens Pa Licens License nga ARRSH pér 1.000.000
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hyrje dalje né

autostrad
Pezulluar . .
27 E. Shpk Koo Karburant 30/07/2018 Pa Licens Pa Licens Mbyllur 0
28 Xh. Shpk Ko Karburant AKTIV 09.11.2020 | 08.11.2021 l\/_le 0
License
29 L. Oil Koo Karburant Aktiv 28.10.2019 28.10.2019 P? 1.000.000
License
Pa autorizim
0 | P Lo Karburant | Aktiv 12012020 | 2 nga ARRSH per | 4 44 509
License hyrje dalje né
autostrad
Pa  autorizim
Pezulluar Pa nga ARRSH pér
31 G.& P. Sha | IS Karburant 30/10/2017 2019 2019 License hyrie dalje né 1.000.000
autostrad
Pezulluar . .
32 1. Shpk | I Karburant 06/10/2017 | P2 licens Pa licens Mbyllur 0
Pezulluar Me Njési
33 J Lo Karburant 02/01/2021 2019 2020 License Administrative 0
Aktive Me Njési
33.1 E.O. M. Karburant 01/03/2021 2021-03-23 | 2022-03-22 License Administrative 0
. Me Njési
34 I.S. | I Karburant Aktiv 07.03.2018 | 07.03.2023 License Administrative 0
. Me Njési
35 P. Shpk Koo Karburant Aktiv 2022-03-23 | 2023-03-22 License Administrative 0
36 | D.Shpk Koo Karburant | Aktiv 24012018 | 24.01.2023 | Me Njési 0
License Administrative
Pa autorizim
37 | A Koo Karburant | Aktiv 05.02.2015 | 05.02.2019 | "2 nga ARRSH per | 4 54 509
License hyrje dalje né
autostrad
Pa  autorizim
. Pa nga ARRSH pér
38 T.0O. Lo Karburant Aktiv 06.01.2014 06.01.2019 License hyrje dalje né 1.000.000
autostrad
Pa autorizim
30 | N.Shpk | o Karburant | Aktiv 19.032014 | 19.03.2019 | P2 nga ARRSH per | 4 54 59
License hyrje dalje né
autostrad
Pa  autorizim
. . . Pa nga ARRSH pér
40 Sh. K Lo Tregti Gazi Aktiv 20.05.2014 20.05.2019 License hyrje dalje né 100.000
autostrad
Me  autorizim
4 | oshpk | do Karburant | Aktiv 2019-07-03 | 2024-07-02 | M® nga ARRSH per |
License hyrje dalje né
autostrad
Me  autorizim
42 | o.shpk | oo Karburant | Aktiv 2019-07-03 | 2024-07-02 | M® nga ARRSH per |
License hyrje dalje né
autostrad
Pa  autorizim
Pezulluar Pa nga ARRSH pér
43 M.& Xh. Lo Karburant 19/06/2018 10.02.2015 10.02.2020 License hyrje dalje né 1.000.000
autostrad
. Pa Njési
44 Xh. Shpk Koo Karburant Aktiv 05.12.2018 05.12.2019 X L . 1.000.000
License Administrative
. Me Njési
45 E.. | I Karburant Aktiv 2021-09-10 | 2022-09-09 License Administrative 0
46 | Gj.Shpk Karburant | Aktiv 2021-06-28 | 2022-06-27 | M® Nigsi 0
License Administrative
47 S.P.A.Shpk | L.......... Karburant Mbylliur Mbyllur Mbyllur Mbyllur Qytet 0
Pa autorizim
a8 | S POAT L Karburant | Mbyllior | Palicens | Palicens | "2 nga ARRSH per | 4 54 59
Shpk License hyrje dalje né

autostrad
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Pa autorizim

Mbyllur Me nga ARRSH pér
48,1 | A.O.Shpk | L. Karburant 30/08/2019 20.11.2018 | 20.11.2019 License hyrje dalje né 0
autostrad
Pa  autorizim
Aktive Pa nga ARRSH pér
482 K.S Koo Karburant 10/09/2019 License hyrje dalje né 1.000.000
autostrad
Pa  autorizim
49 S PoA Lo Karburant Mbyllur Pa licens Pa licens Pa nga ARRSH PET 1 1.000.000
Shpk License hyrje dalje né
autostrad
Pa  autorizim
Mbyllur Me nga ARRSH pér
49,1 | A.O.sShpk | L. Karburant 30/08/2019 20.11.2018 | 20.11.2019 License hyrje dalje né 0
autostrad
Pa  autorizim
Aktive Pa nga ARRSH pér
492 K.S Koo Karburant 10/09/2019 License hyrje dalje né 1.000.000
autostrad
50 M. Jo Tregti Gazi | Aktive 16.04.2020 | 16.042020 | Me Njesi 0
License Administrative
Pa  autorizim
51 Gj.R. Lo Tregti Gazi | Aktive Pa Licens Pa Licens Pa nga ARRSH PET 1 100.000
License hyrje dalje né
autostrad
Pa  autorizim
52 K. Shpk Lo Karburant AKTIVE Pa Licens Pa Licens Pa nga_ARRS_H PET 1 1.000.000
License hyrje dalje né
autostrad
o | e aron
53 K. Shpk L. Karburant R Pa Licens Pa Licens : ga T PET 11,000,000
License hyrje dalje né
22/11/2018
autostrad
Me  autorizim
54 | TS L. Karburant | AKTIVE | 27.022019 | 27.02.2019 | "2 nga ARRSH per | 4 54 539
License hyrje dalje né
autostrad
Me  autorizim
Pa nga ARRSH pér
55 T.S. | I Karburant AKTIVE 27.02.2019 27.02.2019 License hyrje dalje né 1.000.000
autostrad
56 | AF L Karburant | AKTIVE | 23.7.2018 | 237.2018 | M2 Njesi 1.000.000
R o o License Administrative T
Pa  autorizim
. . . Pa nga ARRSH pér
57 R. G. | I Tregti Gazi Aktive 19.05.2020 19.05.2020 License hyrje dalje né 100.000
autostrad
58 I L. Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur 0
59 I K Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur 0
60 P. Sha Joi Karburant Mbyllur Pezulluar Pezulluar Mbyllur 0
61 B. Jooan Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur 0
62 |s G Lo Tregti Gazi | Aktiv 2017 2022-11-02 | Me Njesi 0
License Administrative
63 |EK L. Karburant | Aktiv 09.042019 | 09.04.2019 | "2 Njesi 1.000.000
License Administrative
Pa  autorizim
64 | P.P. Lo Tregti Gazi | Aktiv 08.03.2018 | 08.03.2023 | M€ nga ARRSH pér |,
License hyrje dalje né
autostrad
Pa autorizim
. . . . - - Pa nga ARRSH pér
65 A. Gj. Lo Tregti Gazi Aktiv Pa Licens Pa Licens License hyrie dalje né 100.000
autostrad
. . . Me Njési
66 E. Th. Lo Tregti Gazi Aktiv 15.06.2022 15.06.2022 License Administrative 0
. . . - - Pa Pa  autorizim
67 I. K. | Tregti Gazi Aktiv Pa Licens Pa Licens License nga ARRSH pér 100.000

146




hyrje dalje né
autostrad

Me

Pa  autorizim
nga ARRSH pér

68 A. Shpk Koo Karburant Aktiv 04.07.2020 03.07.2021 . - . .| 0
License hyrje dalje né
autostrad
. . . Pa Njési
69 B. Shpk Lo Karburant Aktiv Pa Licens Pa Licens Li R 1.000.000
icense Administrative
TOTALI 27.500.000
Burimi: Bashkia Lushnje
Aneks nr. 5 Pasqyra e pozicionit financiar té Bashkisé Lushnje né 31.12.2021, sipas formatit F1
Nr. Ushtrimi Ushtrimi
Resht | Referencae EMERTIMI | Paraardhes
i
Logarive Mbyllur
1 A AKTIVET 3,089,771,775 3,214,761,305
2 I.Aktivet Afat shkurtra 1,764,793,038 1,712,947,042
3 1.Mjete monetare dhe ekujvalent te tyre 165,454,270 106,431,797
4 531 Mjrete monetare ne Arke 0
5 512,56 Mjrete monetare ne Banke 0
6 520 Disponibilitete ne Thesar 165,454,270 106,431,797
7 50 Letra me vlere 0
8 532 Vlera te tjera 0 0
9 54 Akreditiva dhe paradhenie 0
10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-) 0
11 2.Gjendje Inventari garkullues 12,468,735 12,797,539
12 31 Materiale 2,496,374 2,368,670
13 32 Inventar | imet 9,972,361 10,428,869
14 33 Prodhim nre proces 0
15 34 Produkte 0
16 35 Mallra 0
17 36 Kafshe ne rritje e majmeri 0
18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve 0
19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit 0
20 39 Provigjone perzhvlersimin e inventarit (-) 0
21 3.Llogari te Arketushme 1,572,043,858 1,494,293,474
22 411 Kliente e llogari te ngjashme
23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba
24 431 Tatim e Taksa
25 432 Tatime, mbledhur per llogari pushtetit lokal
26 433 Fatkeqsi natyrore ge mbulohen nga shteti
27 435 Sigurime Shogerore
28 436 Sigurime Shendetsore
29 437,438, Organizma te tjere shteterore
30 44 Institucione te tjera publike
31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere
32 468 Debitore te ndryshem 1,543,520,546 1,468,624,083
33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 28,523,312 25,669,391
34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive ekonomike
35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)
36 4.Te tjera aktive afatshkurtra 14,826,175 99,424,232
37 409 Parapagime
38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin
39 477 Diferenca konvertimi aktive
40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime
41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 14,826,175 99,424,232
42 1. Aktivet Afat gjata 1,324,978,737 1,501,814,263
43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale 0 5,000
44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave
45 202 Studime dhe kerkime 0 5,000
46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme
47 21 2.Aktive Afatgjata materiale 1,308,065,664 1,501,809,263
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48 210 Toka, T,roje, Terene 15,786,107 15,786,107
49 211 Pyje, Plantacione 249,000 249,000
50 212 Ndertesa e Konstruksione 307,784,609 385,996,465
51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 979,345,226 1,090,580,709
52 214 linstalime teknike, makineri e paisje 1,751,019 4,578,532
53 215 Mjete Transporti 457,500 710,000
54 216 Rezerva Shteterore
55 217 Kafshe pune e prodhimi
56 218 Inventar ekonomik 2,692,203 3,908,450
57 24 Aktive afatgjata te demtuara
58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata
59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0
60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie
61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet
62 4.Investime 16,913,073 0
63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale
64 231 Per Aktive Afatgjata materiale 16,913,073 0
65 B PASIVET(DETYRIMET) 1,618,808,544 1,628,143,110
66 |.Pasivet Afat shkurtra 1,618,808,544 1,628,143,110
67 1. Llogari te Pagushme 1,618,808,544 1,628,143,110
68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 10,531,213 7,058,357
69 42 Detyrime ndaj personelit 12,791,511 13,222,387
70 16,17,18 Hua Afat shkurtra
71 460 Huadhenes
72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 846,252 905,281
73 432 Tatime, mbledhur per llogari pushtetit lokal
74 433 Detyrime, shteti fatkeqgesi natyrore
75 435 Sigurime Shogerore 3,830,076 3,940,866
76 436 Sigurime Shendetsore 524,260 542,500
77 437,438, Organizma te tjere shteterore
78 44 Institucione te tjera publike
79 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive ekonomike
80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere
81 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 31,938,511 34,425,404
82 467 Kreditore te ndryshem 14,826,175 99,424,232
83 4341 Operacione me shtetin( detyrime) 1,543,520,546 1,468,624,083
84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)
85 2.Te tjera pasive afatshkurtra 0 0
86 419 Kreditore, Parapagime
87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese
88 478 Diferenca konvertimi pasive
89 480 Te ardhura per tu Klasifikuar ose rregulluar
90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit
91 11.Pasivet Afat Gjata 0 0
92 Klase 4 Llogari te pagushme
93 16.17,18 Huate Afat gjata
94 Provigjonet afatgjata
95 Klasa 4 Te tjera
96 C AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 1,470,963,231 1,586,618,195
97 D FONDI | KONSOLIDUAR : 1,470,963,231 1,586,618,195
98 101 Teprica(Fondi | akumuluar)/Deficiti | akumuluar 1,320,534,399 1,514,611,803
99 12 Rezultatet e mbartura
100 85 Rezultati | Veprimtarise Ushtrimore 133,515,759 72,006,393
101 111 Rezerva
102 115 Nga Fondet e veta te investimeve 16,913,073 0
15 Shuma te parashikuiara per rrezige e Zhvleresime
103 105 Teprica e Granteve kapitale Te Brendshmne
104 106 Teprica e Granteve kapitale Te Huaja
105 107 Vlera e mjeéteve te caktuara ne perdorim 0 0
106 109 Rezerva nga Rivlersimi | Aktiveve Afatgjata
107 Te Tjera
108 E TOTALI | PASIVEVE(B+C) 3,089,771,775 3,214,761,305
KONTROLLE Shifra 0(Zero)- Tregon Kuadraturen Kuadratura Kuadratura
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Kontroll 1. Aktivet Neto a jane te barabarta me Fondin e Konsoliduar 0 0
Kontroll 2. Totali | Aktiveve a eshte i barabarte me = Totalin e Pasiveve 0 0
Burimi: Bashkia Lushnje
Aneks nr. 6 :Llogaria 468 “Debitoré té ndryshém”
Né leké
Nr. | Subjekti Pershkrimi detyrimit Gjend.31.12.2021
1 F.J. F. shpk Detyrime para v.2004 13,917
2 F.Sh.shpk Detyrime para v.2004 19,732
3 [ Y.M Gjobe 100,000
4 M. J Gjobe 5,000
5 [ V.H Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 1,721,058
6 K.S. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 292,448
7 A.B. Pa arket.vl.lejeve ndert.(\/.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 47,850
8 |AT Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 72,492
9 A. M. Pa arket.vl.lejeve ndert.(\V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 44,120
10 | S. L. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 619,680
11 | F T Pa arket.vl.lejeve ndert.(\V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 59,380
12 | S.P. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 176,283
13 | S.D. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006 10,165
14 | R.T."A" Detyrime per objekte te dhena me gera (V.2004-2005). 45,600
15 | J.G. Detyrime per objekte te dhena me gera (V.2004-2005). 67,500
16 | F."V." Detyrime per objekte te dhena me gera (V.2004-2005). 265,785
17 | F"G" Detyrim i perfit.padrejtes. Per punime te pakryera 259,022
18 | F."E.." shpk Detyrim i perfit.padrejtes. Per punime te pakryera 259,407
19 | F.'H." shpk Detyrim i perfit.padrejtes.per aplik.cmime te pa tender. 597,396
20 | E. Sh. Gjoba per prokurimet publike 32,000
21 | G. M. Gjoba per prokurimet publike 40,000
22 | N.K. Gjoba per prokurimet publike 50,000
23 | J.P. Gjoba per prokurimet publike 50,000
24 | G. K. Gjoba per prokurimet publike 32,000
25 | LR Gjoba per prokurimet publike 50,000
26 | ED Gjoba per prokurimet publike 50,000
27 | H.P Gjoba per prokurimet publike 14,259
28 | J.Q Gjoba per prokurimet publike 50,000
29 | K.P Gjoba per prokurimet publike 40,000
30 | MK Gjoba per prokurimet publike 50,000
31 | N...B. Mospagim i takses reklames(V.2007) 160,000
32 | S Mospagim i takses reklames(V.2007) 40,000
33 | A Mospagim i takses reklames(V.2007) 80,000
34 | A (M.P) Mospagim i takses reklames(V.2007) 8,320
35 | L Mospagim i takses reklames(V.2007) 8,000
36 | I Mospagim i takses reklames(V.2007) 8,000
37 | A Mospagim i takses reklames(V.2007) 9,000
38 | M.shpk (E. T.) Mospagim i takses reklames(V.2007) 44,000
39 | J.(L-) Mospagim i takses reklames(V.2007) 132,000
40 | T.O.(A.C) Mospagim i takses reklames(V.2007) 37,500
41 | T.0O.(C) Mospagim i takses reklames(V.2007) 288,000
42 | XH.L.(B.P) Mospagim i takses reklames(V.2007) 37,500
43 | A Mospagim i takses reklames(V.2007) 150,000
44 | A.(H.C) Mospagim i takses reklames(V.2007) 40,000
45 | P.M. G.(A. Xh.) Mospagim i takses reklames(V.2007) 25,000
46 | T.K Mospagim i takses reklames(V.2007) 15,000
47 | F.(l.P) Mospagim i takses reklames(V.2007) 10,000
48 | P... Mospagim i takses reklames(V.2007) 18,000
49 | T. (E.S) Mospagim i takses reklames(V.2007) 12,000
50 | F.(A.B) Mospagim i takses reklames(V.2007) 39,000
51 | A Mospagim i takses reklames(V.2007) 80,000
52 | V. Mospagim i takses reklames(V.2007) 32,000
53 | M.D. (5. V) Mospagim i takses reklames(V.2007) 160,000
54 | F.S. Mosarketim geraje + kamat vonesat (V.2006-2007) 113,399
55 | G.. C. (bere ankimim 2013) Perfitim i padrejte ne prokur.fonde publike(v.2006-2007) 2,949,490
56 | L.K. Perfitim i padrejte ne prokur.fonde publike(v.2006-2007) 913,304
57 | I.M. Perfitim i padrejte page (v.2006-2007) 274,290
58 | A.Dh. Kryerje shpenz.pa dokument.justifik.v.2007 fetivali valles 680,700
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Nr. | Subjekti Pershkrimi detyrimit Gjend.31.12.2021
59 | N.R. Kompesim i marre teper 4,000
60 | A Q. Kompesim i marre teper 5,000
61 | M. H. Perfitim i pa drejte diete 4,000
62 | G.H. dem nga komis.blerj.vogla 6,000
63 | B.K. Tatim ne burim i pa ndalur 94,089
64 | P.M. Tatim ne burim i pa ndalur 39,570
65 | A.Dh. Pagesa te padrejta per pritje - percjellje 199,000
66 | B.O.E..Rr. &Sh. Pagese e paargum. sist.asfalt.Seg.Rrug.S.(V.2008) 395,736
67 | F.N. LLsh.p.k Diferenca nga lejet e ndertimit (1%) formul.4 2,295,000
68 | F.N. A...sh.p.k Diferenca nga lejet e ndertimit (1%) formul.4 1,557,000
69 | F.N.U. L Diferenca nga lejet e ndertimit (1%) formul.4 332,000
70 | E.N. Per pagesa hga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 11,700
71 | E.B. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 11,700
72 | R.C. Per pagesa hga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 11,700
73 | MK Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 11,700
74 | A H. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 11,700
75 | A H. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 17,550
76 | L.B. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 58,500
77 | T.V. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 40,950
78 | KM. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 11,700
79 | A Sh. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 40,950
80 | M.C. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 29,250
81 | A.G Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 64,350
82 | V.L. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009 11,700
83 | B.T. Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009 59,478
84 | F.A Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009 19,602
85 | RM. Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009 50,127
86 | Sh. A Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009 201,345
87 | KLM. Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009 133,790
88 | A..shpkF Pagese teper "Pastrim | kolektorit Karbunare" V.2009 277,032
89 Sh. " sh.p.k Pagese teper "Sist-asf.rrug.B. N." VV.2008 135,130
90 | "F."sh.pk Pagese teper "KUZ ne disa lagje gytet" \V.2009 223,500
91 | "G..."sh.p.k (Bere ankimim 2013) Dem ekonomik objekti "Ura Qender-Trenitv.2009 296,900
92 | J.P. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 20,000
93 | A M. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 20,000
94 | A.D. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 70,000
95 | Sh.T. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 20,000
9% | AK&G.K Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 43,835
97 | KS.&V.S Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 23,650
98 | G. sh.pk Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 70,000
99 | A.Z&Sh.Z Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 40,000
100 | D.C. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 21,900
101 | C. H. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 10,000
102 | A P. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 20,800
103 | S.C.& Th.C. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 18,750
104 | E. L. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 20,000
105 | H.G. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009 15,000
106 | G.K. Nuk kane paguar takse reklame v.2009 30,000
107 | A.Xh. Nuk kane paguar takse reklame v.2009 20,000
108 | K. H. Nuk kane paguar takse reklame v.2009 6,000
109 | H.C. Nuk kane paguar takse reklame v.2009 32,000
110 | V. N. Nuk kane paguar takse reklame v.2009 15,000
111 | AC. Nuk kane paguar takse reklame v.2009 42,000
112 | A.°C. Nuk kane paguar takse reklame v.2009 75,000
113 | S.. Qera e pa paguar 33,415
114 | V. H. Page e perfituar teper 13.7.2007-31.12.2009 242,730
115 | kontabilizojme taksat (I. S. Detyrim i pa paguar ,takse e biznesit madh V.2009 34,055
116 | Kontabilizojme Qirate (L. sh.p.k) Kamat vonese per gera objektesh 12,900
117 | "T." shpk Mospagim leje ndertimi (Janar-Dhjetor 2010) 3,280,334
118 | "D. L." shpk Mospagim leje ndertimi (Janar-Dhjetor 2010) 794,680
119 | Q. M. Diference ne lejet e ndertimit (Janar 2010-gershor 2011) 80,313
120 | "A.K."shpk Diference ne lejet e ndertimit (Janar 2010-gershor 2011) 142,963
121 | "A. Diference ne lejet e ndertimit (Janar 2010-gershor 2011) 195,952
122 | "B...."shpk (kerkesepadi) Diference ne lejet e ndertimit (Janar 2010-gershor 2011) 6,531,855
123 | L.. " shpk Dem ekonomik,perfitim i padrejte (Jan.2010-gersh.2011) 145,387
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Nr. | Subjekti Pershkrimi detyrimit Gjend.31.12.2021
124 | 1. T. (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet 794,542
125 | R.J. (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet 1,523,809
126 | A.D. (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet 1,422,289
127 | E.B (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet 101,520
128 | S.G (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet 729,267
129 | "B." Moskryer.gjith zer.punim.:Rik.pjes shk.F.P. +A.Q.) 14,300
130 | "S." shpk Mos kryerje e gjith zer.punim.Sist.asf.rruga I. A. 494,910
131 | "Rr."shpk Mos kryerje e gjith zer.punim.Rik.Segm.rrugor S. 538,010
132 | "Sh."shpk (Adm.Y.B.) Penalitet mos dorz.obj.kohe (KUB lagja Sk.L.) 745,555
133 | "A.." shpk (Adm.B. A)) Penalitet mos dorz.obj.kohe (Sist.bll.ban.lagja Xh.N.) 3,070,400
134 | "S." shpk (Adm.A. K.) Penalitet mos dorz.obj.kohe (Sist.asf.rr.l. A.)) 3,851,270
135 | B... Mos pagim takse reklame v.2010 202,500
136 | "P."ShA (A.C.) Mos pagim takse ndertese VV.2010 452,431
137 | "Z." shpk (Y.Z) Mos pagim takse ndertese VV.2010 92,400
138 | "K.F." (G.K) Mospagim taksa vendore v.2010 65,400
139 | N.P."(G.K) Mospagim taksa vendore v.2010 208,462
140 | "T.." (G.K) Mospagim taksa vendore v.2010 42,000
141 | M.K. (Kerkese padi) Dem i shkakt.perdorim karburanti pa dok. justifikuese 1,098,085
142 | Sh.T. Perfitim | pa drejte page kualifikimi 270,000
143 | M.C. Perfitim | pa drejte page kualifikimi 63,000
144 | M.C. Perfitim | pa drejte page 40,950
145 | V.S. Tatim burim per pagesen e v.gjykates 57,240
146 | B.C.G..shpk Takse vendore v.2012-2014 240,000
147 | A.B.Shpk Takse vendore v.2012-2014 240,000
148 | D.L.shpk Takse vendore v.2012-2014 140,000
149 | Z.shpk Takse vendore v.2012-2014 100,000
150 | T.shpk Takse vendore v.2012-2014 240,000
151 | A.shpk Takse vendore v.2012-2014 240,000
152 | L.shpk Takse vendore v.2012-2014 240,000
153 | D.b. shpk Takse vendore v.2012-2014 190,000
154 | B.shpk B..B.Lgj.G.M. Perf.pun.jashte afatit kontr. 582,915
155 | A...Shpk Sist.asf.rr.L..P..Perf.pun. jashte afatit kont. -
156 | Y. M. Paguar me pak leja e ndertimit 36,324
157 | A K. Gjobe per pagese te vonuar 20,095
158 | Sh. Gj. Shpk Mos llog dhe arketim | tarif pastrimit 70,000
159 | Sh. S. Shpk 3,957,578
160 | L.V.- mbikqyrese Shkelje konstat. ne reabilit.rrug.M.M. 100,000
161 | R.M. -kolaudator Shkelje konstat. ne reabilit.rrug.M.M. 50,000
162 | V.T. -Mbikqyres Shkelje konst.ne Rikomp.L.B. 100,000
163 | S.T.-kolaudatore Shkelje konst.ne Rikomp.L.B. 50,000
164 | P. M. Vend.331 dt.24.11.2021-gjobe 50,000
165 | A K. Vend.331/1 dt.24.11.2021-gjobe 50,000
166 | O.Ll shpk Vend.331/2 dt.24.11.2021- Dem per punime te pakryera 214,425
167 | O.B.shpk Vend.331/3 dt.24.11.2021- Dem per punime te pakryera 86,218
168 | O.S. shpk Vend.331/4 dt.24.11.2021- Dem per punime te pakryera 718,350
Debitore nga njesite toka bujqesore ,dhe te ndryshem+... 1,489,636,436
Gjithsej debitoret gjendje me 31.12.2021 1,543,520,546

Burimi: Bashkia Lushnje

Aneksin nr.7: Analiza e detajuar e llogarisé 486
Analiza e detajuar e llogarisé 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme”, evidentohet se pér
njésité administartive vlera e detyrimeve jepet si vijon né Aneksin nr.7pér njésité administrative
dhe né Aneksin nr.8 pér bashkiné Lushnje.

. . . Detyr,gjith ?'h”.”!a Mbetat Detyrimi Detyrimi
Nr Njesi Admin. Detyrimet . likuidimev | 31.12.202 mbetur
sej. e 1 602 mbetur 231
1.1.2021

Golem - - - -
Sh. shpk 5% garanci 46.209 (+kont.shtese)9.240 55,449 - 55,449 - 55,449
G.C. Rikonstruksion rruge 877,824 - 877,824 - 877,824
Dushk - - - -
V. T. Kolaud. Ndert.lulishte Gramsh 2,400 - 2,400 - 2,400
V. T. Superv.ndert.rr.e Dushk Pegin-Gol Vog 5,040 - 5,040 - 5,040
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5| N.M. Kolaud..ndert.rr.e Dushk Pegin-Gol VVog 2,400 - 2,400 - 2,400
Ballagat - - - -
6 | Lk 5% gar.Asfalt.rr.J.B. 399,980 - 399,980 - 399,980
Hyzgjokaj - - - - -
7| GC. Pastrim,germim rruge e kanale kulluese 466,920 - 466,920 466,920 -
Karbunare - - - - -
8| ILM. Blerje kancelari e mater.ndryshme 12,240 - 12,240 12,240 -
Fier-Shegan - - - -
9 | A Shpk 5% garanci Rik.rr.pallateve F. 321,230 - 321,230 - 321,230
10 | A. Shpk 5% garanci Rik.rr.K.Q. 85,928 - 85,928 - 85,928
1| sh fi;/;tgr:ranci Shtrim rr.me rere bitum.ne 256,722 ) 256,722 ) 256,722
12 | GjiK. f5% garanci Shtrim rr.me cakull ne 44,952 ) 44,952 } 44,952
shatra
Allkaj - - - -
13 | G.C. Mirembajtje rrugesh te brendeshme 480,000 - 480,000 480,000 -
Krutje - - - -
14 | V.L Shpenz.infrastrukt.bujgesore 95,409 - 95,409 95,409 -
15 | F....shpk K. 5% garanci punimesh-miremb.rruge 56,647 - 56,647 - 56,647
Kolonje - - - -
16 | cc. 051°§>-Ndertim zyrat e Kom. Kolonje (nga 1,038,028 | 1,038,028 ) ) )
17 | Sh.shpk F. 5% garanci kopeshti Sh. 25,134 - 25,134 - 25,134
Bubullime - - R B
42 | G.C. 5%gar. Shtrim rruge me cakull 2014 521,722 - 521,722 - 521,722
43 | G.C. 5%gar. Rrethim vorreza 2014 280,081 - 280,081 - 280,081
17 | AR Mbikgyrje: Rikonstr.Superstrada B.. 473,500 - 473,500 - 473,500
18 | H. Mbikqyrje: Rikonstr.Shk.mesme B. 165,200 - 165,200 - 165,200
19 | S.T. Kolaud. Shtrim rruge me cakull 2015 1,860 - 1,860 - 1,860
20 | V.T. Mbikgyrje. Shtrim rruge me cakull 2015 8,250 - 8,250 - 8,250
21 | S shk Rruge + rikompozim lulishte 1,888,680 - 1,888,680 - 1,888,680
Shuma 7,565,596 | 1,038,028 | 6,527,568 1,054,569 5,472,999
Burimi: Bashkia Lushnje
Aneks nr. 8: Detyrimet pa njésité administrative
Pér Bashkiné Lushnje detyrimet pa njésité administrative. Né leké
Dayrgy | e | M| e | e
1 M. Detyrim nga marrdh.kontrakt 1,000,000 1,000,000 | - -
Shuma 1,000,000 1,000,000 | - - -
1 Viti 2011+2012+2013
1| Sh.P.KN. Blerje gazoili v.2011 169,188 | - 169,188 169,188
2 | Pjese kemb.A. . P. Pjese kembimi v.2012 37,840 | - 37,840 37,840
3| M.shpkT. Veshje policie v.2012 199,800 | - 199,800 199,800
4| F.P.L Komisione paaftesie viti 2013 522,838 | - 522,838 522,838
Shuma 929,666 | - 929,666 929,666 | -
Supervizime,
111 kolaudime, projektime
2008-2012
1| V.G Kolaud.Supervizione 547,560 | - 547,560 547,560
2 | Rr.B. Kolaud.Supervizione 88,571 | - 88,571 88,571
3| FA Kolaud.Supervizione 92,597 | - 92,597 92,597
41 Y.C. Kolaud.Supervizione 31,811 | - 31,811 31,811
5| S.C. Kolaud.Supervizione 13,056 | - 13,056 13,056
6 | R.L Kolaud.Supervizione 14,317 | - 14,317 14,317
71 LM Kolaud.Supervizione 111,888 | - 111,888 111,888
8| Sh.C. Kolaud.Supervizione 327,617 | - 327,617 327,617
9| K.P. Kolaud.Supervizione 39,750 | - 39,750 39,750
10 | N. S. Kolaud.KUZ Lgj.18 Tetori 16,391 | - 16,391 16,391
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11| E. I Projekti KUZ S. 148,782 148,782 148,782
12 | N.S. Proj.Rikonstr.rr.M. M. 88,639 88,639 88,639
13| B.T. Proj.Rik.trot.Shetit.P. 281,233 281,233 281,233
14 | E. I Proj.KUZ Lagje 18 Tetori 126,251 126,251 126,251
15 | M.C. Proj.Sist.Bll.ban.lgj.Sk.Liboh.z.1 287,442 287,442 287,442
16 | B.T. Prij.Zgj.rr.pavares+trafikndar. 206,403 206,403 206,403
17 | K M. Proj.Sist.Bll.ban.lgj.Sk.Liboh.z.2 125,313 125,313 125,313
18| I Proj.Rivit.shesh.Rruga V. 468,000 468,000 468,000
19| B.T. Ndert.Ure ne rrugen e Tiranes 474,500 474,500 474,500
20| B.T. Ndert. KUB+Ndric.rr.Tiranes 470,000 470,000 470,000
Shuma 3,960,121 3,960,121 3,960,121
v Investime 2011 e para
1l . b580t/;>)rg];ar.Blerje prajmeri dhe asfalto- 21,053 21,053 21,053
2| ShpkF. F Ndertim KUZ ne qytet 603,822 603,822 603,822
3| "A& B. Sist.Asf.rr.M. 186,087 186,087 186,087
4| G. 5% Sist.Asf.Ura gend-.St. Trenit 2,393,543 2,393,543 -
5| "Z."shpk 5% Sistem.gendres Qytetit 272,188 272,188 272,188
6 | G.C. Blerje asfalto-betoni 5% 342,630 342,630 342,630
7| A.&B. shpk 5% S.Asf.Bll.Ban.Lagje Xh.N. 417,139 417,139 417,139
8 | S.shpk S.Asf.rr.Ura Trenit-Thert.Vjeter 5% 428,629 428,629 428,629
9| "A. & B." Shpk 5% KUZ-Sabri kosturi 496,174 496,174 496,174
Shuma 5,161,265 2,393,543 2,767,722 2,767,722
Vi Investime 2015
1| L ShpkT. Mbikg.pun:Rik.sheshi-Unif.fasadash 1,896,000 1,896,000 -
2 | L.shpkB. Mbikqyrje:Sistem.asfalt.rr.Z.M. 12,000 12,000 12,000
3| Sh.Gj.B. Mbikg.Rikonstruk.i rrug. I. S. 2,500 2,500 2,500
4 | Sh.Z. shpk Mbikgq.:Rikonstruk.i rrug. V. B. 30,000 30,000 30,000
5| S.P.shpk T. Kolaud.:Rikonstruk.i rrug. V. B. 14,360 14,360 14,360
6 | Sh.Z. shpk Mbikqyrje:reabilitimi ban.ne bashkepr. 48,000 48,000 48,000
Shuma 2,002,860 1,896,000 106,860 106,860
Investime 2016
1| AM.shpk Kolaud.Rot.Pluk-Postbll-rr.H. fz.1I 6,612 6,612 6,612
2| pz Sl\F/)Icl)I:g.VR;lkuahflklml Urban | hapsires 16,000 16,000 16,000
Shuma 22,611.60 22,612 22,612
Y| viti2017 -
1| Shpronesime Mukades Guci 13,175 13,175 13,175
2 | Shpronesime L.Manll+Bashkepr.Ekaterini A. L. 77,154 77,154 77,154
3| M-S Kolaud.Rik.rrug.D. .G. 5,700 5,700 5,700
4 | A. shpk Mikg.Rik.rrug.H. ..G.... 7,680 7,680 7,680
5| MS. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin H.-K. 4,500 4,500 4,500
6 | MS. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin G. 4,500 4,500 4,500
7|1 M.S. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin A. 5,700 5,700 5,700
8 | D.shpk Mbikg.Rikons.Rr.Fshati G.nj.a.D. 23,040 23,040 23,040
9 | E.shpk Kolaud.Rik.rrug.H.G. 3,600 3,600 3,600
10| A M. Mbikg.Pun.rruga D.. 5,040 5,040 5,040
11 | E Mbikg.pun.Rikonstruk i shkoll F. 6,000 6,000 6,000
12 | A.SH.C. Mbikg.Nderh.ne ban e kom R. dhe E. 840 840 840
13 | E Mbikg.Rruga Bubull.Imshte 6,000 6,000 6,000
14 | E.shpk Mbikgq.Sistem.asfalt.rruga S. 11,880 11,880 11,880
15 | E.shpk Mbikg.Sistemim Asfaltim | rruges Rr. 6,600 6,600 6,600
16 | E.shpk Mikq.Sistemim asf.rruga X. 7,200 7,200 7,200
17 | E. shpk P'\.’Emj'fgfﬂfk“)“m Asfaltim i rruges S.- 142,464 142,464 142,464
18 | M.-S. Kolaud.Sistem.asfalt.rruga S. 15,720 15,720 15,720
19| I Mikayrje Nderhyrje polif.lgj. XH N. 50,000 50,000 50,000
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19 | R.shpk Kolaudim Rik.shk.9/vj K. 14,640 14,640 14,640
Shuma 2017 411,433 411,433 90,329 321,104
I1X Viti 2018
1| sh Sist.Asf Rruga.Kodra e H. v.2018 6,200,000 6,200,000 | - -
2| C.R Sist.Asf seg.rrug.H. nj.a.G.v.2018 7,750,923 7,750,923 | - -
3 | E.&LL shpk Sistemim Asfaltim | rruges D.,v. 2018 5,097,428 5,097,428 | - -
4| Sh. Sistemim Asfaltim | rruges Rr.,v.2018 5,026,694 5,026,694 | - -
5| B.shpk Sistemim asf.rruga X.,v. 2018 10,455,276 10,455,276 | - -
6 | N.M. Kol "Rikonst.Kom Sp.shk+terr.sport.F. 49,499 49,499 49,499
7 A Kolaudim "S.Asfalt.Rruga 1." 50,694 50,694 50,694
Shuma 2018 34,630,514 34,530,321 100,193 | - 100,193
X VITI 2019
1| sh Sistemim Asfaltim | rruges Rr. 19,860,419 19,860,419 | - -
2 | LLA.shpk Sistemim Asfaltim | rruges S. 18,622,897 18,622,897 | - -
3 | B.shpk .Sistemim asf.rruga X. 4,251,956 4,251,956 | - -
4 | M.shpk T. Kolaudim rruga Rr. 21,120 21,120 | - -
5| s shpk Rikon_struks.ShkoIIes "Th.B."+palester 983,773 083773 | - )
Kolonje
Shuma 43,740,165 43,740,165 | - - -
8,298,607 1,019,995 7,278,612
Burimi: Bashkia Lushnje
Aneks nr. 9 Gjendja e llogarisé 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje”
Urdh.shpenz. Ndalur 5%
Sipermarresi Objekti Kodi Gjend.31.12
Nr date .2021
517 16.10.13 | P.shpk Bazamenti monumentit kushtuar Kong.Lushnjes 229,716
611 09.12.14 | L. K Restaurimi nderteses "Kongresi Lushnjes" 519,807
688 18.11.15. | A.&B. shpk Sist.Asf.Rruga M. 37,175
709 26.11.15. | Z. Sistemim sheshi para Bashkise 50,000
744 23.12.15. | S.shpk Rehabilitimi fasadave ne rrugen M.M. 1,022,890
Trasheguar nga njesite ne
XXX 01.07.15 | 2015 gjendje 23,644
154 07.04.16 | G. Lushnje Blerje Asfalto Beton kont.v.2011 00-05-04530 661,057
169 08.04.16 | G.Lushnje Blerje Asfalto Beton kont.v.2010 00-05-04530 68,310
Shtrim i rrugeve bujges.me cakull dhe
593 24.08.16 | S.shpk rikompozim lulishte Bubullime 00-01-04530-231. 285,000
729 17.10.17 | E.&LI. shpk Sistemim Asfaltim | rruges D. 00-05-04530-231 753,849
485 18.07.18 | A.shpk Blerje pllakash dhe bord.per trotuare 00-05-04530-231 350,613
489 18.07.18 | C.R. Sis. Asf.Segm.rrugor H. NJ.Ad.G. 00-05-04530-231 737,546
491 18.07.18 | Sh. Sistemim Asfaltim Rruga Rr. 00-05-04530-231 1,744,240
729 20.11.18 | S. Rikons.Sh.M.B. 10 Korriku dhe ambient.Sp.D. 11-01-09230-231 4,870,599
773 12.12.18 | Sh. Rikonstr.i shkolles D. K. 11-01-09230-231 1,661,799
96 21.02.19 | E. Shpk Sistemim Asfaltim i Bllokut B Lgj.L.Dh. 00-01-04530-231 783,780
155 13.03.19. | Sh. Rehabilit.i banesave te Komun.te pafavorizuara 10-01-06190-231 969,605
164 19.03.19 | S.shpk Rikons.Shkolla 9/vjecare Karbunare e Vogel 11-01-09120-231 3,021,710
172 26.03.19 | G. Nderhyrje ne infrastrukt.e Rruges A. P. 00-01-04520-231 1,156,225
222 9.4.19 E. I Bl.kompj+print. 00-01-01110-231 41,969
226 10.4.19 G. Rikonstruks.i Rruges Depo-F.Ri-Gj. 00-05-04520-231 316,748
347 03.06.19 | S.U. Sistemim Asfaltim rruge ne Fshatin L. 00-01-04520-231 739,738
396 26.06.19 | Sh. Sistemim Asfaltim Rruga ne Fshatin G;j. 00-01-04520-231 960,000
397 26.06.19 | Sh. Sist.Asf.Rruga H.(Canakaj)-B. 00-01-04520-231 1,320,000
398 26.06.19 | S.U. Sistemim Asfaltim rruge ne Fshatin Rr. 00-01-04520-231 768,797
444 09.07.19 | B. shpk Sistemim asfaltim i Rr. ne Fshatin K. 00-01-04520-231 1,200,022
633 07.10.19 | G. Rikonstruksion i Shkolles 9/vjec.4 Deshmoret 11-01-09120-231 2,487,791.0
Rikonstruk.Shk. "Th.Bozo"+ndert.palestre
691 24.10.19 | S.shpk Kolonje 11-01-09230-231 3,827,906.0
290 21.05.20 | E. H. Blerje kompjutera 00-01-01110-231 29,040
Blerje makine e perdorur "C."per nevojat e
641 08.10.20 | A.A.shpk Bashkise Lushnje 00-01-01110-231 17,500
Blerje makine e perdorur "R. M."per Bashkine
642 08.10.20 | A.A.shpk Lushnje 00-01-01110-231 15,500
703 06.11.20 | A.shpk Blerje printera per nevojat e Bashkise 00-01-01110-231 11,160
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260 06.05.21 | B. shpk Rivitalizim i rrugeve te Fshatit Krutje 00-01-04520-231 908,245
Sherb.Konsul."Permiresim/ perd.PP- ZK 2999-

325 09.06.21 | G.C. shpk Plug v.2020 00-05-04520-231 246,000

472 18.08.21 | 2. Ndert. Muri Mbajtes ne Rr.H. Nj.A.G. 00-05-04520-231 67,530

676 241121 | 2. Blerje kompjutera 00-01-01110-231 33,000

Gjithsej me 31.12.2021 31,938,511

Burimi: Bashkia Lushnje

Aneksi nr.10: Llogaria 212, Ndértesa dhe konst(uksione té bashkisé Lushnje dhe njésité Administrative

NI, EMERTIMI Viti Sipas té dhénave kontabél iii/%?]st;iigihni?tave te
Sasia Vlera /leké Sasia Vlera /leké
l. Ndérmarja Komunale |
1 Zyrat e Ndermarjes 1 111,089 1 111,089
2 Magazina 1 562,392 1 562,392
3 Oficina 1 97,595 1 97,595
4 Kendi | Kug 1 77,040 1 77,040
5 Magazina e vogel 1 67,990 1 67,990
6 Dygan Qymyri 1 151,202 1 151,202
7 Muri rrethues 1 428,773 1 428,773
8 Zdrukthetaria 1 10,000 1 10,000
SHUMA 1,506,081 1,506,081
1. Ndérmarja Komunale 11
1 Zyrat kati pare 1 45,468 1 45,468
2 Zyrat mbi vend strehim 1 140,000 1 140,000
3 Magazina gender 1 40,000 1 40,000
4 Vend roje 1 5,022 1 5,022
5 Zdruktaria 1 5,364 1 5,364
6 Muri rrethues 1 200,000 1 200,000
7 Reparti | pllakave 1 14,000 1 14,000
8 Banjo te stacioni 1 45,000 1 45,000
9 Banjo te posta e vjeter 1 54,000 1 54,000
10 Banjo te Konoteatri 1 1,328,992 1 1,328,992
11 Vend roje te vorrezat e deshmorve 1 10,000 1 10,000
12 Vend roje te vorrezat publike 1 2,000 1 2,000
13 Ndertesa e prodhimit givureve 1 40,000 1 40,000
14 Vend strehimi (Te Komunalja) 1 8,014,909 1 8,014,909
SHUMA 9,944,755 9,944,755
I11. Bashkia
1 Godina e Bashkise 1 11,429,354 1 11,429,354
1,1 Rikonstr.fasades godines Bashkise 2017 1 2,548,104 1 2,548,104
2 Ndertesa e Bankes se Kursimeve 1 11,465,440 1 11,465,440
3 Nder_tes_,a e 2 Kat.zyrat e ish shpim- 1 15,936,067 1 15,936,067
kerkimit
4 Zyrat e ish sheshit naftes 15,936,067 -
a Vendroja 1 24,000 1 24,000
b Menca 1 290,000 1 290,000
c Oficina 1 50,000 1 50,000
d Reparti i ndihmés 1 3,700,000 1 3,700,000
e Godina 2 Kkat.e ish baze bujges. 1 32,000,000 1 32,000,000
SHUMA 93,379,032 77,442,965
V. Sport Klub Lushnja
1 Pishina dhe dhomat e zhveshjes 1 239,000 1 239,000
2 Rikonst.i ambienteve te brend.te stadiumit | 2018 1 5,951,928 1 5,951,928
SHUMA 6,190,928 6,190,928
Vv Kultura
1 Kinoteatri 1 10,952,178 1 10,952,178
SHUMA 10,952,178 1 10,952,178
Vi Biblioteka
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1 Biblioteka 1 694,315 694,315
SHUMA 694,315 694,315

VIl Muzeu historik

1 Rikonstruksion Muzeu historik 2007 1 25,866,795 25,866,795
SHUMA 25,866,795 25,866,795

VIl | Qendra Shendetesore Karbunare

1 Rikonstuksion Q.Sh.Karbunare 2007 1 1,930,296 1,930,296
SHUMA 1,930,296 1,930,296

IX Zyrat e gjendjes civile

1 Rikonstruksion i zyrave te gj.civile 2006 1 1,980,600 1,980,600
SHUMA 1,980,600 1,980,600

X Shkollat+tjera...

1 Ristaqrirp I nderteses "Kongresi 2014 1 10,396,139 10,396,139
Lushnjes
Op.Tekn.Rikons.Shkolla H.Xh. Lushnje 2020 1 155,324 155,324
Tregu i gjese se gjalle
Bubull.(oponen+sup+kola) 2021 371,395 371,395
SHUMA 10,922,858 10,922,858
Gjendja 31.12.2021 163,367,838 147,431,771

Sipas té dhénave té
Viti Sipas té dhénave kontabél inventarizimit
Nr. EMERTIMI Sasia Vlera Sasia Vlera
1 | Allkaj

Zyrat e njesise Administrative 9,691,323 9,691,323
Ambulanca Zh. 999,710 999,710
Ambulanca L. 2,073,238 2,073,238
Ambulanca C. 2,073,238 2,073,238
Ambulanca M. 999,400 999,400
Ambulanca D. 2,482,237 2,482,237
Lapidar 295,000 295,000
Shuma Allkaj 18,614,146 18,614,146

2 Ballgat -
Zyrat e Komunes 9,943,504 9,943,504
Zyrat e K/fshatit 737,000 737,000
Ambulanca Gj. 850,000 850,000
Ambulanca B. 987,746 987,746
Ambulanca G. 260,140 260,140
Shuma Ballagat 12,778,390 12,778,390

3 Bubullime -
Qendra Shendetesore Bubullime 280,000 280,000
Qendra Shendetesore Kamgisht 1,142,394 1,142,394
Ambulancaere E. 1,483,246 1,483,246
Ambulanca e re P. 1,483,246 1,483,246
Ambulanca E. 20,800 20,800
Ambulanca H. 20,500 20,500
Ambulanca I. 505,855 505,855
Ambulanca P.e 26,000 26,000
Zyra Gjendjes Civile Bubullime 499,055 499,055
Zyrat e Nj.Administrative Bubullime 3,943,951 3,943,951
Lapidari Bubullime 1 159,987 159,987
Lapidari Bubullime 2 52,199 52,199
Shuma Bubullime 9,617,233 9,617,233

4 Dushk -
Qendra shendetesore Dushk Sektor. 2,466,549 2,466,549
Qendra shendetesore Konjat. 2,333,300 2,333,300
Qendra shendetesore Gramsh.Sip.ndertimit 65
m2 2,182,511 2,182,511
Qendra shendetesore Zhame Fshat. 2,054,000 2,054,000
Qendra shendetesore Zham Sektor. 1,524,000 1,524,000
Qendra shendetesore Thanasaj. 2,184,600 2,184,600
Qendra shendetesore Dushk Pegin. 2,186,000 2,186,000
Zyrat e Komunes 7,774,000 7,774,000
Zyra e Gjendjes civile 2,112,978 2,112,978
Shuma Dushk 24,817,938 24,817,938
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5 Fiershegan -
Ndertime e investime v.2010 e para 38,594,026 38,594,026
Garanci investimesh v.2011 539,251 539,251
Rikonstruks.lapidari Cukas 77,179 77,179
Rikonstruksion ure ne fshatra 79,190 79,190
Rikonstruksion rruge Depo Uji Kosove 299,882 299,882
Rikonstruksion Rruge te brendshme Cinar 348,000 348,000
Rikonstruks.zyrave te komunes 273,117 273,117
Shuma Fiershegan 40,210,645 40,210,645

6 Golem -
Zyrat e komunes Golem 6,924,417 6,924,417
Rehabilitim O. H. dhe kthim ne ban
Sociale.2017 4,698,254 4,698,254
Depo nr.1+nr.2 760,000 760,000
Rrethim teritori 100,000 100,000
Hangar | makinave 50,000 50,000
Muri mbrojtes 104,246 104,246
Zyra truproje 91,734 91,734
Godin peshore 108,904 108,904
Banjo 16,946 16,946
Kabine elektrike 37,740 37,740
Shuma Golem 12,892,241 12,892,241

Hyzgjokaj -
Zyrat e njesise 1,937,500 1,937,500
Ambulanca Kupas 733,200 733,200
Ambulanca Kurtine 733,200 733,200
Ambulanca Lekaj 1,024,803 1,024,803
Shuma Hyzgjokaj 4,428,703 4,428,703

8 Karbunare -
Ndertesa e komunes 2,000,000 2,000,000
Shuma Karbunare 2,000,000 2,000,000

9 Kolonje -
Zyrat e vjetra te komunes Kolonje 249,636 249,636
Zyrat e reja te komunes Kolonje 24,009,213 24,009,213
Ambientet e jashteme te zyrave 3,440,500 3,440,500
Shtepi Kulture Gorre 6,999,687 6,999,687
Ambulanca Bishgethem 1,544,280 1,544,280
Fushe Sporti Kolonje 5,998,572 5,998,572
Ambienti i paster Mikpritja jone Kolonje 857,850 857,850
Shuma Kolonje 43,099,738 43,099,738

10 Krutje -
Ndertesa e Komunes Krutje 24,200,000 24,200,000
Rikonstruksion i Palestres Krutje 3,967,077 3,967,077
Ndertim pikash statike per grumbullimin e
plehrave 985,354 985,354
Te pa identifikuara 44,466,890 44,466,890
Shuma Krutje 73,619,321 73,619,321
Gjendja 31.12.2021 242,078,355 - 242,078,355

Burimi: Bashkia Lushnje
Aneksi nr.12: Gjendja e llogarisé. 467 “Kreditoré té ndryshém ”
Nr Operatori Pershkrimi Pershkrimi Mbetet
31.12.2021
1 Detyrime gjygesore -
Shuma Vend.Gjyges llogaria 4864100 0
2 V.13 Filiali | Postes Lushnje Komisione paaftesie viti 2013 522,838
3 Hysgjok G. Pastrim,germim rruge e kanale kulluese 466,920
4 Krutje V. L. Shpenz.infrastrukt.bujgesore 95,409
Shuma Sherbime llogaria 4864200 1,085,167
5 Allkaj | G... Mirembajtje rrugesh te brendeshme 480,000
Shuma Mirembajtje llogaria 4864300 480,000
6 V.11 Sh.P.KN. Blerje gazoili v.2011 169,188
7 V.12 Pjese kemb.Auto I. P. Pjese kembimi v.2012 37,840
8 V.12 M. Veshje policie v.2012 199,800
9 Karbunare 1. M. Blerje kancelari e mater.ndryshme 12,240
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Shuma Mallra llogaria 4864600 419,068
10 Te tjera...........
Shuma Te tjera llogaria 4864900 -
11 V.2017 Shpronesime M. G. 13,175
12 V.2017 Shpronesime L.M.+B..E. A L. 77,154
Shuma Shpronesime llogaria 4864902 90,329
13 V.2008-12 V. G. Kolaud.Supervizione 547,560
14 V.2008-12 R. B. Kolaud.Supervizione 88,571
15 V.2008-12 F. A Kolaud.Supervizione 92,597
16 V.2008-12 Y.C. Kolaud.Supervizione 31,811
17 V.2008-12 S.C. Kolaud.Supervizione 13,056
18 V.2008-12 R. L. Kolaud.Supervizione 14,317
19 V.2008-12 L. M. Kolaud.Supervizione 111,888
20 V.2008-12 Sh. C. shpk L Kolaud.Supervizione 327,617
21 V.2008-12 K. P. Kolaud.Supervizione 39,750
22 V.2008-12 N. S. Kolaud.KUZ Lgj.18 Tetori 16,391
23 V.2008-12 E. I Projekti KUZ S. 148,782
24 V.2008-12 N. S. Proj.Rikonstr.rr.M. M. 88,639
25 V.2008-12 B.T. Proj.Rik.trot.Shetit.P. 281,233
26 V.2008-12 E.l Proj.KUZ Lagje 18 Tetori 126,251
27 V.2008-12 M. C. Proj.Sist.Bll.ban.lgj.Sk.L. 287,442
28 V.2008-12 B.T. Prij.Zgj.rr.pavares+trafikndar. 206,403
29 V.2008-12 K. M. Proj.Sist.Bll.ban.lgj.Sk.L. 125,313
30 V.2008-12 l. Proj.Rivit.shesh.Rruga V.. 468,000
31 V.2008-12 B.T. Ndert.Ure ne rrugen e Tiranes 474,500
32 V.2008-12 B.T. Ndert. KUB+Ndric.rr.Tiranes 470,000
33 V.deri '11 G. shpk L 5% gar.Blerje prajmeri dhe asfalto-beton 21,053
34 V.deri '11 Sh.pkF. Ndertim KUZ ne gytet 603,822
35 V.deri '11 "A.& B." Shpk L. Sist. Asf.rr.M. 186,087
36 V.deri '11 "Z. "shpk 5% Sistem.gendres Qytetit 272,188
37 V.deri '11 G. Blerje asfalto-betoni 5% 342,630
38 V.deri '11 A.&B. shpk 5% S.Asf.Bll.Ban.Lagje Xh.N. 417,139
39 V.deri '11 S. shpk S.Asf.rr.Ura Trenit-Thert.Vjeter 5% 428,629
40 V.deri '11 "A.& B." Shpk 5% KUZ-Sabri kosturi 496,174
41 V.2015 L.shpk B. Mbikqyrje:Sistem.asfalt.rr.Z. M. 12,000
42 V.2015 Sh. Gj.B. Mbikg.Rikonstruk.i rrug. I. S. 2,500
43 V.2015 Sh. Z. shpk Mbikg.:Rikonstruk.i rrug. V. B. 30,000
44 V.2015 S.P.shpk T. Kolaud.:Rikonstruk.i rrug. V. B. 14,360
45 V.2015 Sh. Z. shpk Mbikgqyrje:reabilitimi ban.ne bashkepr. 48,000
46 V.2016 A.shpk Kolaud.Rot.Pluk-Postbll-rr.Hyrese fz.11 6,612
47 V.2016 P. Mikg.Rikualifikimi Urban | hapsires Sportive 16,000
48 V.2017 M.. Kolaud.Rik.rrug.D. .G. 5,700
49 V.2017 A.shpk Mikg.Rik.rrug.H. .G. 7,680
50 V.2017 M.. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin H.-K. 4,500
51 V.2017 M.. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin G. 4,500
52 V.2017 M.. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin A. 5,700
53 V.2017 D. shpk Mbikg.Rikons.Rr.Fshati Gramsh nj.a.D. 23,040
54 V.2017 E. shpk Kolaud.Rik.rrug.H.G. 3,600
55 V.2017 A Mbikg.Pun.rruga D......... 5,040
56 V.2017 E. Mbikg.pun.Rikonstruk i shkoll F. 6,000
57 V.2017 A Mbikg.Nderh.ne ban e kom Rom dhe Egjiptjan 840
58 V.2017 E. Mbikg.Rruga Bubull.Imshte 6,000
59 V.2017 E. shpk Mbikg.Sistem.asfalt.rruga S. 11,880
60 V.2017 E. shpk Mbikg.Sistemim Asfaltim | rruges Rr. 6,600
61 V.2017 E. shpk Mikg.Sistemim asf.rruga X. 7,200
62 V.2017 E. shpk Mbikg.Sistemim Asfaltim i rruges S.(Nj,ad,Allk) 142,464
63 V.2017 M.S. Kolaud.Sistem.asfalt.rruga S. 15,720
64 V.2017 l. Mikqgyrje Nderhyrje polif.lgj.XH N 50,000
65 V.2017 R. shpk Kolaudim Rik.shk.9/vj K. 14,640
66 V.2018 N. M. Kol "Rikonst.Kom Sp.shk+terr.sport.F. 49,499
67 V.2018 A Kolaudim "S.Asfalt.Rruga I. 50,694
68 Golem Sh. shpk 5% garanci 46.209 (+kont.shtese)9.240 55,449
69 Golem G. Rikonstruksion rruge 877,824
70 Dushk V. T. Kolaud. Ndert.lulishte Gramsh 2,400
71 Dushk V. T. Superv.ndert.rr.e Dushk Pegin-Gol Vog 5,040
72 Dushk N. M. Kolaud..ndert.rr.e Dushk Pegin-Gol Vog 2,400
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73 Ballagat L. k. 5% gar.Asfalt.rr.J.-B. 399,980
74 F.Shegan A. Shpk 5% garanci Rik.rr.pallateve F. 321,230
75 F.Shegan A. Shpk 5% garanci Rik.rr.K.Q. 85,928
76 | F.Shegan Sh. 5% garanci Shtrim rr.me rere bitum.ne fshatra 256,72
2
77 | F.Shegan Gj. K. 5% garanci Shtrim rr.me cakull ne fshatra 44,952
78 Krutje F.shpk K. 5% garanci punimesh-miremb.rruge 56,647
79 Kolonj Sh. shpk F. 5% garanci kopeshti Sh. 25,134
e
80 Bubull G. 5%gar. Shtrim rruge me cakull 2014 521,72
2
81 Bubull G. 5%gar. Rrethim vorreza 2014 280,08
1
82 Bubull AR. Mbikqgyrje: Rikonstr.Superstrada B. 473,50
0
83 Bubull H. Mbikgyrje: Rikonstr.Shk.mesme B. 165,20
0
84 Bubull S.T. Kolaud. Shtrim rruge me cakull 2015 1,860
85 Bubull V.T. Mbikgyrje. Shtrim rruge me cakull 2015 8,250
86 | Bubull S.shpk -klsh Rruge + rikompozim lulishte 1,888,680
87 | V.2021 B. shpk Rivitalizim i rrugeve Fsh.K.
Shuma Investime llogaria 4864400 12,751,611
Gjendja 31.12.2021 14,826,175
Burimi: Bashkia Lushnje
Aneksi nr.13: Pasqgyra e performancés financiare né fund té vitit 2021
Nr. VITI VITI
Llogarije PERSHKRIMI | OPERACIONEVE 2021 2020
b c 1 2
A TE ARDHURAT 1,229,831,614 1,217,607,272
70 |. TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 288,652,209 283,967,407
700 1.Tatimi mbi te Ardhurat 3,225,648 4,561,639
7000 Tatim mbi te ardhurat personale
7001 Tatim mbi Fitimin
7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 3,225,648 4,561,639
7009 Te tjera Tatime mbi te ardhurat
702 2.Tatimi mbi Pasurine 151,270,855 150,394,221
7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme 127,056,362 130,620,236
7021 Tatim mbi shitjen e pasurise se palujtshe
7029 Te tjera tatime mbi Pasurine 24,214,493 19,773,985
703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 134,155,706 129,011,547
7030 Tatim mbi vleren e shtuar(TVSH)
7031 Akciza
7032 Takse mbi sherbimet specifike
7033 Takse mbi perdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 69,287,259 58,667,928
7035 Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 64,868,447 70,343,619
704 4.Takse mbi tregtine dhe transaksionet nderkombtare 0 0
7040 Takse doganore per mallrat e importit
7041 Takse doganore per mallrat e eksportit
7042 Tarife sherhimi doganor e kaliposte
7049 Te tjera taksa mbi tregtine e transaksionet nderkombtare
705 5.Takse e rruges
708 6.Te tjera Tatime e Taksa kombtare
709 7.Gjoba e Kamat vonesa
75 11.LKONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E SHENDETESORE 0 0
750 NGA TE PUNESUARIT
751 NGA PUNEDHENESI
752 NGA TE VETPUNESUARIT
753 NGA FERMERET
754 NGA SIGURIMET VULLNETARE
755 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHOQERORE
756 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHENDETESORE
71 111.TE ARDHURA JO TATIMORE 114,688,129 116,942,594
710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 9,788,246 9,349,823
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7100 Nga Ndermarrjet publike jo financiare
7101 Nga Ndermarrjet publike financiare
7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 9,788,246 9,349,823
711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 104,899,883 107,592,771
7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 94,400,926 99,094,290
7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh 5,362,363 5,117,245
7112 Takse per veprime gjygsore e noteriale
7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve 908,900 1,051,400
7114 Te ardhura nga biletat
7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e zhdemtime 4,227,694 2,329,836
7116 Te ardhura nga transferimi prones,Legalizimi i ndertimeve pa leje
719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore
76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE 0 0
760 Nga interesat e huadhenies se brendshme
761 Nga interesat e huadhenies se Huaj
765 Nga interesat e depozitave
766 Nga kembimet valutore
72 V.GRANTE KORENTE 754,484,883 755,599,779
720 1.Grant korent | Brendshem 754,484,883 755,599,779
7200 Nga Buxheti per NJQP(Qendrore) 725,507,151 729,036,148
7201 Nga Buxheti per NJQP(Vendore) 355,310
7202 Nga Buxheti per pagesa te posacme te ISSH
7203 Nga Buxheti per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH)
7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale
7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit
7206 Financim | pritshe nga buxheti 28,523,312 25,669,391
7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 99,110 894,240
7209 Te tjera grante korente te brendshme
721 2.Grant korent | Huaj 0 0
Nga Qeveri te Huaja
Nga Organizata Nderkombetare
VI.TE ARDHURA TE TJERA 72,006,393 61,097,492
781 Te ardhura nga investimet ne ekonomi
782 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatshkurtra
783 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatgjata
784 Rimarrje Shumash per shpenzime te viteve ardhshme
787 Terhegje nga seksioni | investimeve 72,006,393 61,097,492
73 VII.NDRYSHIMI | GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE
B SHPENZIMET 1,096,315,855 1,145,600,879
600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE 189,448,001 184,259,984
6001 Paga, personel | perhershem 189,448,001 184,259,984
6002 Paga personel | Perkohshem 0
6003 Shperblime 0
6009 Shpenzime te tjera per personelin 0
601 1.LKONTRIBUTE TE SIGURIMEVE 30,624,306 30,565,149
6010 Kontributi | Sigurimeve Shogerore 27,494,728 27,131,951
6011 Kontributi | Sigurimeve Shendetesore 3,129,578 3,433,198
602 111.BLERJE MALLRA E SHERBIME 105,221,330 132,558,017
602 Mallra dhe sherbime te tjera
6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 4,513,883 1,660,760
6021 Materiale dhe sherbime speciale 1,556,673 9,237,471
6022 Sherbime nga te trete 65,646,227 89,048,891
6023 Shpenzime transporti 5,992,836 6,000,220
6024 Shpenzime udhetimi 0 0
6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 0 599,406
6026 Shpenzime per geramarrje 941,500 899,926
6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 8,626,000 15,745,862
6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua 0
6029 Shpenzime te tjera operative 17,944,211 9,365,481
603 1V.SUBVECIONE 1,600,000 1,076,861
6030 Subvecione per diference cmimi
6031 Subvecione per te nxitur punesimin
6032 Subvecione per te mbuluar humbjet
6033 Subvecione per sipermarrjet individuale
6039 Subvecione te tjera 1,600,000 1,076,861
V. TRANSFERIME KORENTE 597,198,077 631,890,728
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604 1.Transferime Korente te brendshme 29,541 692,278
6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise
6041 Transferime korente tek institucione geveritare te ndryshme 29,541 692,278
6042 Transferime korente tek Sigurimet Shogerore e Shendetsore
6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse
605 2.Transferime korente me jashte 0 0
6051 Transferime Per Organizatat Nderkombetare
6052 Transferime Per Qeverite e Huaja
6053 Transferime Per institucionet jo fitimprurese te huaja
6059 Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit
606 3.Transferime per Buxhetet familjare e Individe 597,168,536 631,198,450
6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH
6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.\VVendor 597,168,536 631,198,450
VI.SHPENZIME FINANCIARE 0 0
65 1.Shpenzime Financiare te brendshme 0 0
656 Shpenz.nga kembimet valutore 0
66 2.Shpenzime Financiare te jashtme 0 0
660 Interesa per huamarrje nga Qeveri.te Huaja
661 Interesa per financime nga Institucionet.nderkomb
662 Interesa per huamarrje te tjera jashtme
VII.LKUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE PARASHIKUARA 0 0
681 Kuotat e amortizimit te AAGJ, te shfrytezimit
682 Vlera e mbetur e AAGJ, te nxjerra jashte perdorimit e te shitura
683 Shuma te parashikuara te shfrytezimit
686 Shuma te parashikuara per aktivet financiare
63 VIILNDRYSHIMI | GJENDJES SE INVENTARIT -328,804 -552,112
IX.SHPENZIME TE TJERA 172,552,945 165,802,252
85 TEPRICA OSE DEFICITI | PERIUDHES
(Rezultati | Veprimtarise se vititUshtrimor) 133,515,759 72,006,393

Burimi: Bashkia Lushnje

Aneksi nr.14: Formati 7/a i bilancit, “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike) ”

Gjendja né
Shtesa gjaté vitit ushtrimor, Kosto Historike Pakeésime gjate vitit, Kosto Historike mbyllje té
ushtrimit
Nr. Nr. Gjendje né Shtesa pa pagese
rreshti | Llogarie =LA fiIIJim tijé vitit Blerje e brbed Lévizje , el .
krijuar me | Jashté | Brenda | brenda | Giithsej | Shitje | J2SNte | Pakesimeté | oo o
. . . ) ; N pérdorimi tjera
pagese sistemit | sistemit | aktiveve
a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20 1. AAGJ/JO MATERIALE 23,111,495 - 0 - - - 0 - 23,111,495 | 23,111,495 -
2 201 Pr_ime te _err_lisionit dhe ) : :
rimbursimit te huave
3 202 Studime dhe kerkime 23,111,495 - 23,111,495 | 23,111,495 -
4 203 Koncesipne, pa_tenta,licenca e R _ _
tjera ngjashme
5 21-28 | 1. TAAGJ/ MATERIALE | 3,921,513,828 | 173,415,104 699,522 | 29,736,654 | 203,851,280 0 1,348,362 | 121,500,012 | 122,848,374 | 4,002,516,734
6 210 Toka,troje, Terene 15,786,107 - - 15,786,107
7 211 Pyje,Kullota Plantacione 249,000 - - 249,000
8 212 Ndertime e Konstruksione 471,102,255 | 35,347,459 1,369,170 | 36,716,629 102,451,967 | 102,451,967 | 405,366,917
9 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 3,374,779,265 | 137,407,645 19,754,284 | 157,161,929 - - 3,531,941,194
Instalime
10 214 teknike,makineri,paisje,vegla 31,869,968 660,000 699,522 | 8,613,200 9,972,722 1,178,771 | 18,156,720 | 19,335,491 22,507,199
pune
11 215 Mijete transporti 11,122,323 - - 505,000 505,000 10,617,323
12 216 Rezerva shtetrore - - - -
13 217 Kafshe pune e prodhimi - - - -
14 218 Inventar ekonomik 16,604,910 - - - - 169,591 386,325 555,916 16,048,994
15 2 Aktive te Qend.te trupezuara ) } }
te demtuara
16 28 Caktime - - -
TOTALI(I+11) 3,944,625,323 | 173,415,104 699,522 | 29,736,654 | 203,851,280 1,348,362 | 144,611,507 | 145,959,869 | 4,002,516,734

Burimi: Bashkia Lushnje

Aneksi nr.15: Pasqyra e Flukseve Monetare

Viti 2021 NE / LEKE

Periudha

Periudha

161




Nr. Nr PERMBAJTJA Raportuse Paraardhese
Reshti Rubrike
(@) (b) (© (@)) 2
1 | VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT 244.104.935 -25.069.359
2 1 Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime korente (+) 760.239.504 603.938.812
3 2 Arketime e te hyra(Cash), gjate vitit ushtrimor 288.652.209 247.152.547
4 Te Hyra nga Tatimet e Doganat tatimore e Doganore(+) 0
5 Te hyra nga Kontributet e Sig. shog. e shendets(+) 0
6 Te hyranga ardhurat jotatimore (+) 118.838.798 117.543.925
7 Te hyra, Sponsorizime nga te trete,(+) 99.110 894.240
8 Te hyra, nga kredi e huamarrje afatshkurter(+)
9 Te hyra nga Mjetet ne ruajtje(+) 11.709.493 11.175.559
10 Te tjera, arketuar(+)
11 Pagesa per Detyrime e Shpenzime korente
12 Per detryrime e Shpenzime nga vitet e kaluara(-)
13 Per detryrime e Shpenzime te viti ushtrimor(-) -921.237.793 -985.564.758
14 Pagesat per mjetet ne ruajtje(-) -14.196.386 -20.209.684
15 Interesi i paguar(-)
16 Tatime te paguara(-)
17 Te tjera te paguara (- )
18 11 VEPRIMTARITE E INVESTIMEVE -20.169.582 -20.800.999
19 Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime Kapitale (+) 153.245.522 206.336.747
20 Te hyra nga Kredi dhe e huamarrje afatgjata(+)
21 Te hyra nga shitja e Aktiveve Afatgjata (+)
22 Te hyra nga interesat e huadhenies dhe nenhuadhenies(+)
23 Pagesa per detryrime e Investime nga vitet e kaluara(-)
24 Per detryrime e Investime te viti ushtrimor(-) -173.415.104 -227.137.746
25 Huadhenie e Nenhuadhenie(-)
26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet(-)
27 Dividente te paguar(-)
28 11 TRANSFERTAE TE TIERA -164.912.880 -145.365.973
29 Derdhje e Transferime te te Ardhurave ne Buxhet(-) -3.795.359 -601.331
30 Transferime ne buxhet te Fondevete pa perdorura(-) -9.062.962 -315.501
31 Levizje e brendshme e transferta te tjera(+-) -152.054.559 -144.449.141
32 [\ Rritja /Renia neto e Mjeteve monetare
33 \Y Teprica ne fillim te vitit ushtrimor 106.431.797 104.557.021
34 VI Teprica e Likujditeteve ne fund te vitit ushtrimor 165.454.270 106.431.797

Burimi: Bashkia Lushnje

KONTROLLI | LARTE I SHTETIT
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