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Lista e shkurtimeve
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IFAC Federata Ndérkombétare e Kontabilistéve

IPSAS Standardet Ndérkombétare t& Kontabilitetit né Sektorin Publik



|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1. Pérshkrim i shkurtér i projektit té auditimit

Departamenti i Auditimit té VVetégeverisjes Vendore né Kontrollin e Larté té Shtetit, né zbatim té
planit vjetor té auditimeve kreu auditimin financiar dhe té pérputhshmérisé me objektiv
vlerésimin e veprimtarisé sé Bashkisé Rrogozhing, pér aktivitetin ekonomik dhe financiar,
prokurimet publike, investimet publike, planifikimi dhe zhvillimi i territorit, etj. Auditimi
mbuloi periudhén 01.11.2019 deri mé 31.12.2022 pér pérputhshmériné dhe 01.01.2022 deri mé
31.12.2022 pér anén financiare. Auditimi éshté kryer duke mbajtur né konsideraté Standardet
Ndérkombétare té Auditimit (ISSAI), Manualin e auditimit financiar t¢ KLSH-sé, Manualin e
Auditimit té Pérputhshmérisé, Rregulloren e Procedurave té Auditimit t¢ KLSH-sé, Kodin e
Etikés, si dhe praktikat mé té mira audituese té fushés.

Auditimi u fokusua né pérmbushjen e detyrave dhe pérgjegjésive kryesore nga Bashkia
Rrogozhiné si planifikimi, hartimi dhe realizimi i zérave té shpenzimeve buxhetore, realizimi
dhe pérdorimi i té ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, auditim me zgjedhje i transaksioneve
financiare nése jané né pérputhje me kérkesat ligjore, mbajtjen e evidencés kontabél, zbatimin e
dispozitave ligjore né fushén e procedurave té prokurimit publik, planifikimi dhe zhvillimi i
territorit etj.

Né ményré té pérmbledhur nga auditimi rezultoi se:

- Jané 21 subjekte kreditore ndaj Bashkis€ Rrogozhiné me 29 fatura né total t€ pa likuiduara “pér
investime”, vlera e té cilave &shté trashéguar né vitin 2023. Ndérsa “pér mallra e shérbime” 24
subjekte me 49 fatura né vleré totale 82,373,713 leké;

- Llog. 218 “inventar ekonomik”, kategoria “pajisje kompjuterike” nuk €shté ndaré si kategori
mé vete pér té pasqyruar vegmas vlerén kontabél té saj dhe saktésuar ményrén e llogaritjes dhe
vlerén e amortizimit;

- Né 9 raste lejet né sistemin e-leje, jané miratuar né mos pérmbushje té dokumentacionit té
rregullt sektorial pér ndértimin, duke evidentuar mangési gé lidhen me treguesit e distancave
ndérmjet ndértimeve dhe pronave;

- Nuk jané aplikuar masa administrative pér kundérvajtjet e kryera né fushén e mbrojtjes sé
territorit nga ndértimet e kundérligjshme, duke mos aplikuar vendimet pér gjoba, pezullim dhe
prishje té ndértimeve pa leje;

- Detyrimi pér abonentét familjaré éshté né vlerén 174,195 mijé leké, ndérsa detyrimet e vitit
ushtrimor jané né vlerén 25,557 mijé leké; pér vitin 2022 detyrimi pér taksa ndértese, pastrim,
gjelbérim, ndricim éshté 19,973 mijé leké, ndérsa vlera progresive e detyrimit éshté 227,045
mijé leké;

- 8 procedura me vleré té fondit limit 631,562 mijé, jané konstatuar me shkelje té akteve
ligjore/nénligjore té LPP, ofertat ekonomike té operatoréve ekonomiké té shpallur fitues, nuk
plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té DT;

- Ka diferenca né volume pune té pakryera né fakt né vlerén 788,183 leké pa Tvsh.



2. Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

Nr.

Pérmbledhje e gjetjeve

Rénd
ésia

Rekomandimi

Nga auditimi rezultoi se jané 21 subjekte kreditore ndaj
Bashkisé Rrogozhiné me 29 fatura né total té pa likuiduara
“pér investime”, vlera e t& cilave &shté trashéguar né vitin
2023 dhe “pér mallra e shérbime” 24 subjekte me 49 fatura
né vleré totale 82,373,713 leké; u konstatua se pér
likuidimin e detyrimeve té prapambetura ndaj subjekteve
kreditore, Bashkia Rrogozhiné nuk ka respektuar radhén
pér likuidimin e atyre té krijuara mé herét, né kundérshtim
me VKM nr. 50, daté 5.2.2014 “Pér miratimin e strategjisé
pér parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve té
prapambetura ¢ té planit té veprimit” pika 13;

Nga auditimi i PBA 2022-2024 dhe Planit vjetor 2022,
referuar edhe tabelés sé programeve buxhetore té
planifikuara, u konstatua se nuk éshté planifikuar fond pér
programin 04960  “planifikim pér detyrimet e
prapambetura”; kjo ka sjellé qé likuiditeti i detyrimeve té
prapambetura nga ana e bashkisé Rrogozhiné né raport me
vlerén e detyrimit, té jeté i vogél dhe me hapa té ngadalté
pérmirésimi, kjo pasi shogérohet me lindjen e detyrimeve
té reja pér shkak té pamundésisé pér pagesa nga mungesa e
fondeve. (fage 26-76 té RPA)

E larté

Kryetari e Bashkisé, GMS dhe Drejtoria e Financés
dhe Buxhetit t¢ marrin masa pér hartimin e
strategjive dhe regjistrit té riskut me vlerésim real té
tij, pér parandalimin e lindjeve té detyrimeve té reja
dhe monitorimit té zbatimit té Kkontratave té
investimeve/shérbimeve si dhe pér minimizimin e
vlerés sé detyrimeve té krijuara né periudhat e
méparshme, duke zbatuar aktet ligjore /nénligjore
né likuidimin e tyre né afat, pér té shmangur
shpenzimet e panevojshme dhe pérdorimin e
fondeve me efikasitet, me géllim zvogélimin e
detyrimeve té prapambetura.

Nga auditimi mbi saktésiné e pérgatitjes sé zérave té
pasqgyrave financiare, u konstatua se:

1. Nga analiza e llog. 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore”
rezulton se referuar klasifikimit ekonomik kontabél/
nomenklaturés sé llogarive té planit kontabél, ka té listuar
objekte inventaré té Kklasifikuara gabim, té cilat jané: me
emértimin makineri e pajisje né vlerén 74,063 leké e cila
duhej té ishte e regjistruar né llog. 214 “pajisje e
makineri”’; me emértimin gjelbérim né vlerén 564,096 leké
duhej té ishte e regjistruar né llog. 212; me emértimin
riparim dyersh né vlerén 780,000 lek& duhej té ishte
regjistruar né llog. 212; me emértimin lulishte gendér —ura
e mekeve né vlerén 790,922 leké duhej té ishte regjistruar
né llog. 212; né total vlera e regjistruar gabim né llog. 213
“Rrugé, rrjete, vepra ujore” éshté 2,209,081 leké. Pra
[log.213 &shté mbivlerésuar né vlerén 2,209,081 leké,
llog.212 nénvlerésuar me 2,135,018 leké dhe llog. 214
nénvlerésuar me 74,063 leké;

2. Nga analiza e llog. 218 “inventar ekonomik” u konstatua
se, kategoria “pajisje kompjuterike” nuk éshté ndaré si
kategori mé vete pér té pasqyruar ve¢mas vlerén kontabél
té saj dhe saktésuar ményrén e llogaritjes dhe vlerén e
amortizimit;

3. Nga analiza e llog. 401-408 rezulton se gjaté vitit 2022
jané 4 fatura té reja té pa likuiduara né kohé dhe gé mbeten
té paguhen pér vitin pasardhés né vlerén totale 2,982,100
leké, gé iu pérkasin 3 furnitoréve ekzistues. Ndérsa vlera e
atyre té likuiduara éshté 12,817,950 leké pér 6 fatura gé iu
pérkasin 6 furnitoréve. U konstatua njé diferencé midis

E larté

Drejtoria e Financés dhe e Buxhetit Bashkia
Rrogozhing, té kryejé veprimet dhe sistemimet
kontabél pér diferencat, nénvlerésimet,
mbivlerésimet né llogarité, 213 “Rrugé, rrjete,
vepra ujore”, 401-408 “Furnitoré e llogari té
lidhura me to”, 435 “Sigurime shogérore”, 436
“Sigurime shéndetésore”, 466 “Mjete né ruajtje”,
24 “Aktive té Qéndrueshme té trupézuara té
démtuara”, 230-231, 218 “Inventar ekonomik™.

Té hartohen dhe té miratohen Pasqyrat financiare
né mbyllje té vitit ushtrimor Brenda afateve ligjore
daté 31 Mars té vitit pasardhés; Té plotésohen me
rigorozitet té gjitha pasqyrat sipas formateve té
miratuara nga MFE.

Té ndigen me vémendje pagesat e aktiveve né
proces, qé me likuidimin e vlerés sé kontratés, té
merren né dorézim objekti i investimit dhe té béhen
veprimet kontabél pér mbylljen e llog. 230-231 dhe
kontabilizimin e vlerés sé tij né llogariné pérkatése
té8 AAGIM.




vlerés sé llog. 401-408 “furnitoré e llogari té lidhura me
to” pasqyruar né formatin 1 dhe analizés sé késaj llogarie
dhe konkretisht: diferenca mes gjendjes né fillim né vlerén
e 4,166,226 leké dhe asaj né mbyllje té vitit me vlerén
5,002,307 leké;

4. Llogaria 435 “Sigurime shoqérore” dhe llogaria 436
“Sigurime shéndetésore” paraqiten né mbyllje té vitit 2021
né vlerén 4,729,475 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né
vlerén 4,471,672 leké pér sig. Shog; né mbyllje t& vitit
2021 né vlerén 335,126 leké dhe né mbyllje té vitit 2022
nuk éshté pasqyruar. Gjendja e kétyre llogarive pérfagéson
vlerén e papaguar pér sigurime shogérore e shéndetésore
pér pagat e muajit dhjetor qé paguhen né muajin janar. Nga
ditari i pagesave rezultoi se vlera e pérbashkét e kétyre 2
llogarive éshté 1,796,119 leké dhe qé pérbén 11.2% té
pagés bruto [1.7% sig.shénd + 9.5% sig.shoq] té paguara
nga punédhénési, u konstatua se vlera e llog. 436 nuk éshté
pasgyruar mé vete;

5. Llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje”, sipas
Pasqyrés sé Pozicionit Financiar té Bashkisé Rrogozhing,
né fund té vitit 2021 paraqitet né vlerén 49,023,066 leké
dhe né mbyllje té vitit 2022 paraqgitet né vlerén 53,650,528
leké; kjo llogari pérfagéson vlerén e garancisé sé
kontratave né masén 5%. U konstatua njé diferencé mes
vlerés sé pasgyruar né format 1 dhe asaj né analizén e
llogarisé prej3,891,800 leké mé shumé, vleré e cila
mungon né analizén e llogarisé 466;

6. Llogaria 24 “Aktive te Qend. té trupézuara té démtuara”
né mbyllje té viteve 2021 dhe 2022 paragitet me vlerén 0,
ndérkohé gé nga procedurat e inventarizimit jané vlerésuar
té démtuara dhe pér jashté pérdorimit inventare né vlerén
3,779,347.21 leké  pér vitin 2021 dhe né vlerén
1,553,416.00 leké pér vitin 2022. Nga auditimi u konstatua
se pérderisa procedura e nxjerrjes  jashté
pérdorimit/asgjesimit nuk éshté realizuar pér asnjé vit, kéto
vlera duhet té ishin pasqyruar né llog.24 “Aktive te Qend.
té trupézuara t€ démtuara” né pasqyrat format 1 dhe format
7/a,b;

7. Llogaria 600“paga dhe pérfitime e punonjésve”
paragitet né mbyllje t& vitit 2022 né vlerén 175,829,567
leké, dhe rakordon me akt rakordimin me thesarin; vlera e
késaj llogarie pérbéhet nga “paga personeli i pérhershém”,
“paga personel i pérkohshém”, “shpérblime”, “shpenzime
té tjera pér personelin” . U konstatua se vlera e llogarisé
600 nuk éshté ndaré né 2 llogarité respektive, pér té
pasqyruar vlerat pérkatése t&€ llog. 6001 “paga personeli
pérhershém” dhe llog. 6002 “paga personel i pérkohshém;
(fage 76-113 t& RPA)

Né auditimin pér shgyrtimin dhe miratimin e lejeve té
ndértimit, né 9 raste personat pérgjegjés qé administrojné
procesin né e-leje, i kané miratuar pa pérmbushur
dokumentacionin e rregullt sektorial pér ndértimin, pasi
jané evidentuar mangési gé lidhen me treguesit distancave
ndérmjet ndértimeve dhe pronave, né 1 rast konstatohet
mos respektim i KSHT-sé dhe intensitetit té ndértimit. Né
ményré té pérhapur nga punonjésit e pérfshiré né procesin

E larté

1. Drejtoria e Planifikimit Urban né procesin e
miratimit pér lejet e ndértimit, t€ respektojé
rregullat e zhvillimit té territorit kjo pér té
mundésuar trajtim té barabarté té€ parametrave
teknik té zhvillimit, duke mos cenuar té drejtat e
zhvillimit  t& subjekteve tjera sipas njésive
strukturore.

2. Né mungesé té PDV-ve, té miratohen lejet e
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e miratimit té lejeve, nuk éshté kérkuar Raporti i Auditimit
té Eficencés Energjetike dhe Certifikata e Performancés
pér objektet mbi 50m?. Jané miratuar leje ndértimi né toka
bujgésore me materiale té pérhershme. Né 1 rast
konstatohet pérllogaritje e gabuar e sipérfageve totale té
objektit. Né 2 raste planvendosjet e paragitura nuk
paragesin gjendjen reale duke mos vendosur objektet
kufitare. (fage 179-187 té RPA)

ndértimit vetém kur subjekti zhvillues té jeté pajisur
me lejen e zhvillimit.

3. Pér té gjitha aplikimet pér leje ndértimi mbi 50
m?, té kérkohet né cdo rast Raporti i Auditimit té
Eficencés  Energjetike  dhe  Certifikata e
Performancés.

Nga auditimi pér veprimtariné e Inspektoratit t&¢ mbrojtjes
sé territorit nga ndértimet e kundérligjshme, rezultoi se
stafi i rekrutuar pérfshiré Kryeinspektorin nuk kané
arsimin e duhur, duke mos dhéné garanci pér njé kontroll
cilésor dhe efektiv té territorit. Konstatohet mos aplikim i
masave administrative pér kundérvajtjet e kryera, duke
mos aplikuar vendimet pér gjoba, pezullim dhe prishje té
ndértimeve pa leje. Mungojné aktet e kontrollit pér
ndértimet gé kryhen me leje ndértimi. Praktikat e
konstatuara nuk administrohen me dosje pérkatése si dhe
nuk disponohen materiale provuese si fotografité pér
evidentimin e  situatave  ndértimore. Mungon
korrespodenca 3 mujore me IKMT. Mungojné planet e
punés mujore dhe vjetore. Lidhur me gjobat e mbajtura,
nuk éshté marré asnjé masé pér té béré té mundur
arkétimin e tyre. (fage 187-191 té RPA)

E larté

1. Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, t¢ marré masa
pér té rekrutuar staf té kualifikuar né Inspektoratin e
Mbrojtjes sé Territorit, pér té rritur cilésingé e
inspektimit dhe té kontrollit pér zbatimin e lejeve té
ndértimit.

2. IMT Bashkia Rrogozhing, t& mbajé akte kontrolli
pér té gjitha ndértimet pér té cilat jané dhéné lejet
pérkatése me géllim zbatimin e ligjshmérisé sé
standardeve teknike né fushén e ndértimit dhe
urbanistikés.

3. IMT Bashkia Rrogozhing, té aplikojé té gjitha
masat administrative pér kundérvajtjet e konstatuara
pér ndértimet pa leje ose né shkelje té lejes, duke
aplikuar né c¢do rast vendimet pérkatése té gjobave,
té pezullimit dhe té prishjes sé ndértimeve. Kryetari
i Bashkisé, té marré masa pér sigurimin e
infrastrukturés dhe mjeteve té€ nevojshme pér té béré
té mundur ekzekutimin e vendimeve pér prishjen e
ndértimeve pa leje.

4. IMT Bashkia Rrogozhing, té disponojé té gjitha
praktikat né dosje té vecanta pér secilin konstatim,
duke u dokumentuar krahas akteve té mbajtura, edhe
fotografité pér situatat e konstatuara té cilat duhet té
jené pjesé e dosjes pérkatése.

Nga auditimi i té dhénave, rezulton se mé datén
31.12.2021 pér mos pagesén e detyrimeve tatimore vlera
debitore pér abonentét familjaré éshté né vierén 174,195
mijé leké, ndérsa detyrimet e vitit ushtrimor jané né vlerén
25,557 mijé leké; pér vitin2022 sipas rakordimit me
Drejtoriné e té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik
detyrimi (pér taksa ndértese, pastrim, gjelbérim, ndrigim)
éshté 19,973 mijé leké, ndérsa vlera progresive e detyrimit
éshté 227,045 mijé leké, Vleré e cila konsiderohet e
ardhur e _munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné,
nga mos arkétimi i taksés dhe tarifave nga debitorét
familjaré deri né datén 31.12.2022.

- Nga informacioni i véné né dispozicion u konstatua se ka
njé rritje né 3 vitet e fundit t& numrit té debitoréve gé nuk
kan€ paguar “taksén e ndértesés” me 217 nga 2020 né
2021 dhe me 778 nga 2021 né 2022.

Nga auditimi u konstatua se Bashkia Rrogozhiné nuk
disponon té dhéna mbi sipérfagen e AMTP té ndara sipas
ligjit 7501 “Pér tokén” cka do té thoté se planifikimi i
taksés sé tokés nuk éshté real. Késhtu sipas té dhénave té
pasqyrés sipérfagja gjithsej e tokés sé ndaré sipas fshatrave
pér familje né NjA Kryevidh, Lekaj, Gosé, Sinaballaj dhe
Rrogozhinég, éshté 10,060 ha e ndaré kjo sipas kategorive.
Pér kété sasi toke té ndarg, referuar boniteti té tokés sipas

E larté

1. Drejtoria e t& Ardhurave e Zhvillimit Ekonomik
/Bashkia Rrogozhing, t& marré masa pér nxjerrjen e
njoftim vlerésimet tatimore pér debitorét, duke
ndjekur té gjitha rrugét pér arkétimin e detyrimeve
pér taksat dhe tarifat vendore progresive né vlerén
totale 343,141 mijé leké (familjaré dhe biznese),
duke ndjekur procedurat si mé poshté vijon:

- Tu dérgohen bankave té nivelit té dyté urdhrat e
bllokimit té llogarive bankare.

- Té dérgohet né Drejtoriné e Pérgjithshme/Rajonale
té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés
siguruese (pér mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e
paluajtshme)

- Né rast se bizneset private edhe pas njoftimeve
zyrtare dhe dérgimit t€ urdhér bllokimeve né banké
nuk kryejné pagesén e detyrimeve, pasi t€ merren
masat administrative apo sekuestro, té béhet
kallézim penal, bazuar né Kodin Penal t¢ RSH,
miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995 me
ndryshimet ¢ mévonshme, neni 181 “Mospagimi i
taksave dhe tatimeve”.

- Drejtoria e té Ardhurave Vendore Bashkia
Rrogozhing, né bashképunim me NjA, té evidentojé
listat emérore té debitoréve familjaré né ményré
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fshatrave dhe ¢mimit pér bonitet t& miratuara né paketat
fiskale me VKB nr. 70 daté 22.12.2021 (e rezultuar kjo
edhe né paketén fiskale pér vitin 2021), planifikimi i késaj
takse pér vitin ushtrimor 2022 duhet té ishte né vlerén
35,734 mijé leké dhe jo né vlerén 25,942 mijé leké (sipas
tabelés té plan/fakt té ardhurash), né fakt nga DAZHE
Bashkia Rrogozhiné éshté realizuar né vlerén 21,540 mijé
leké. Pra pér dy vite radhazi planifikimi pér té ardhurat nga
toka bujgésore rezultoi né vleré mé té vogél prej 9,792
mijé leké nga vlera e taksés gé duhej té ishte llogaritur
referuar kjo paketés fiskale 2021/2022 si dhe me trend né
rénie nga viti 2021 né vitin 2022. Pra vlera 9,792 mijé leké
éshté vleré e pa pérfshiré né vlerén e planifikuar té taksés
sé tokés bujgésore dhe konsiderohet e ardhur e munguar
né buxhetin e bashkisé. - Nga auditimi rezultoi gjithashtu
se, detyrimi i pa vjelé nga toka bujgésore deri né
31.12.2022, realizimi i vjeljes sé taksés pér vitin 2022
éshté (-) 4,402,327 leké mé pak nga planifikimi ose né
masén 83%; Ndérsa deri né 31.12.2022 vlera e akumuluar
e saj éshté pér 7870 familjet debitore prej 9,623,461 leké.
Nga auditimi i informacionit té véné né dispozicion,
rezultoi se pér vitin 2020 pér mos pagesén e detyrimeve
tatimore jané debitoré 1226 subjekte né vlerén totale té
detyrimit 29,145,411 leké; pér vitin 2021 jané 1357
subjekte me vlerén totale té detyrimit 33,793,835 leké; pér
vitin 2022 jané 12918 debitoré né vlerén 26,643,829 leké
dhe me vleré progresive deri mé 31.12.2022 prej
154,675,658 leké, vleré e cila konsiderohet e ardhur e
munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné;

Sipas dokumentacionit té vené né dispozicion nga
Drejtoria e t& Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik, dhe
nga verifikimi i regjistrit né QKB konstatohet se né
bashkiné Rrogozhiné gjaté periudhés objekt auditimi kané
ushtruar aktivitetin e tregétimit me pakicé té karburanteve,
gazit té léngshém té naftés, pér automjetet, vajrave
lubrifikante dhe Iéndéve djegése pér pérdorim nga
konsumatorét fundoré ndér vite 22 subjekte.

Nga auditimi i késaj kategorie té bizneseve, né lidhje me
pajisjen me lejet pérkatése té tregtimit dhe pagesat e tyre, u
konstatua gjithashtu se vetém 3 subjekte jané pajisur me
autorizim 5 vjecar sipas pércaktimeve té VKM nr. 344,
daté 19.04.2017 dhe kané paguar rregullisht detyrimet né
vlerén e 100,000 leké secila dhe 300,000 leké né total; 5
subjekte né vlerén 4,100,000 leké té cilat nuk kané paguar
detyrimet si dhe kané gené té pa pajisura me autorizim,
vleré e cila konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin
e Bashkisé Rrogozhing; ndérsa 11 subjekte jané pajisur me
autorizim 1 vjecar té cilét kané paguar detyrimet né total
né vlerén 2,500,000 leké, pajisja me autorizim pér afatin 1
vjecar éshté né kundérshtim meVKM nr. 970, daté
2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve
pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe
nénprodukteve t€ saj” i ndryshuar kapitulli II, pika I;
germa “b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, daté
19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 dhe
15.

elektronike, duke i njoftuar népérmjet postés (dhe jo
vetém) dhe ndjekjen e konfirmimit prej familjeve, té
cilét nuk kané paguar detyrimet pér taksén e tokés/
tarifén e pastrimit, ndricimit, banesave dhe
gjelbérimit etj.

2. Drejtoria e Planifikim Urban né bashképunim me
Drejtoriné e t& Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik
dhe Drejtoriné Ligjore, t& marré masa duke ndjekur
té gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér
arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé pér
ndértimet pa leje né vlerén 38,580,035 leké dhe t’i
kérkojné Drejtorisé Rajonale Vendore ASHK
Kavajé vendosjen e urdhér kufizimit mbi pasuriné,
deri né pagesés e taksés s& ndikimit né
infrastrukturé.

3. DAZHE né bashképunim me Drejtoriné Ligjore
té ndjeké té gjitha rrugét administrative e ligjore
ndaj 5 subjekteve pér arkétimin e vlerés 4,100,000
leké krijuar nga mospagimi i detyrimit pér pajisje
me licencé tregtimi pér shitjen me pakicé té
hidrokarbureve dhe nénprodukteve té tyre.

4. Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor
(IMTV) dhe Drejtoria Juridike, t€ marrin masat dhe
té Kkérkojné né Gjykaté kthimin e vendimeve té
gjobave né tituj ekzekutivé, duke llogaritur edhe
kamat vonesat né masén 60% mbi shumén e gjobés
Sé papaguar né vlerén totale 5,700,000 leké.




Nga auditimi u konstatua se pér periudhén objekt auditimi
nga Inspektorati Mbrojtjes Territorit Bashkia Rrogozhiné
jané vendosur 7 gjoba me vlerén né total 3,050,000 leké;
ndérsa bashké me ato té vendosura né periudhat e
méparshme jané 15 gjoba né vlerén 5,700,000 leké, té cilat
nuk jané shpallur titull ekzekutiv, por gé dhe nuk ka filluar
procesi i kérkimit té tyre. Nga informacioni verbal i
komunikuar, rezultoi se kjo situaté ka ardhur si rezultat i
mungesés sé bashképunimit midis IMTV dhe Drejtorisé
Ligjore, pér ndjekjen e hapave administrativé e ligjoré me
géllim arkétimin e vlerés sé gjobave nga ana e debitorit,
duke mos e Iéné né likuidimin vullnetar (si edhe na u
komunikua nga bashkia Rrogozhing), duke sjellé pér
pasojé krijimin e té ardhurave té munguara pér buxhetin e
bashkisé né vlerén prej 5,700,000 leké. (fage 26-76 té
RPA)

Nga auditimi i lejes sé ndértimit pér zhvilluesin R. K. pér
objektin “Objekt banimi 1 Kat dhe 5 Kate dhe 1 Kat
néntoké, me funksion banimi dhe shérbimi, Spille “Bashkia
Rrogozhiné”, rezulton se pérllogaritja e taksés sé ndikimit
né infrastrukturé nuk é&shté béré e sakté. Sipas
pérllogaritjes sé zyrés sé financés, R. K. duhet té paguaj
2,218,038 leké, pérllogaritie e cila éshté bazuar né
sipérfagen totale t& ndértimit prej 2302.9 m? x 32105 leké
¢cmimi mesatar sipas Entit Kombétar té Banesave x 3%
TNI e pércaktuar né paketén fiskale = 2,218,038 leké,
ndérkohé né preventivin e paragitur, vlera e investimit
éshté 88,804,724 leké x 3% = 2,664,141 leké. Né ményré
té paargumentuar, éshté ngarkuar njé preventiv tjetér me
vleré me té vogél, e cila dukshém ka ulur zérat e
punimeve, ndérkohé nuk éshté reflektuar me ndryshime té
projektit. Krahas uljes sé volumeve té pércaktuara né
preventivin fillestar, mungojné edhe zéra té tjeré gé duhet
té parashikoheshin né preventiv si p.sh, parashikohet
prishje e objektit 1 kat, z& i cili nuk éshté parashikuar,
mungojné zérat e transportit. Njékohésisht, né preventiv
éshté parashikuar qé fasada lindore e objektit té jeté edhe
me tulla xhami, fakt i cili nuk éshté parashikuar né
preventiv. Sa mé sipér, vendimmarrja e strukturave té
ngarkuara pér miratimin e lejes nuk ka evidentuar apo
argumentuar mangésité e mésipérme, duke miratuar lejen
né kundérshtim me legjislacionin pérkatés, si dhe duke
shmangur minimalisht detyrimin pér taksén e ndikimit né
infrastrukturé pér vlerén 446,103 leké, vleré e cila pérbén
té ardhur t& munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné.
(fage 179-187 t€ RPA)

E larté

Drejtoria e Planifikimit Urban, Drejtoria e Taksave
dhe Tarifave Vendore, té marré masa pér arkétimin
e vlerés prej 446,103 leké ndaj subjektit R. K. pér
taksén e ndikimit né infrastrukturé e cila éshté
pérllogaritur gabim nga personat pérgjegjés.

Nga auditimi i zbatimit té shérbimit té kontratés me objekt:
“Rikonstruksion i rrug. t&€ lagjes sipér Stacionit t& Trenit
faza 17, Bashkia Rrogozhin€, me vleré t€ kontratés
109,882,338 (njéqind e tre milion e tetégind e tetédhjeté e
dy mijé e treqind e tridhjeté e teté)leké me Tvsh, me nr.
2283 prot., daté 07.05.2020, fituar nga BOE “B. B” Shpk
& “B. N” Shpk & “M.” Shpk & “P. V.” Shpk, rezultuan
diferenca né volume pune té pakryera né fakt né vlerén
93,600 leké pa Tvsh, né zérat e punimeve: Shtresé bindér
me granil gurkave, 6cm me makineri”, “Shtresé

E larté

Nga Bashkia Rrogozhiné té merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 93,600 leké pa Tvsh nga
BOE “B. B” Shpk & “B. N” Shpk & “M.” Shpk &
“P. V.” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né
kontratén me nr. 2283 prot., daté 07.05.2020, me
objekt: “Rikonstruksion i rrug. té lagjes sipér
Stacionit té Trenit faza I”, Bashkia Rrogozhing,
vleré gé pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té
shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit té
punimeve té pakryera.




asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm me makineri”,
“Puseta b/a shiu 40x60, h=100cm, me kapak gize.”,
“F.V.Shtylla metalike pér ndricim, H=7m, d=160mm”,
“F.V. Krah shtylle KRH-MSI 1500/1500/10”, “Ndrigues
Led 94E”, “F.V Morseteri shtylle 3P=sig, 16A+Kapak”,
“F.V Elektroda tokézimi”, “F.V. Puseta tokézimi
40x40x40, kapak té forté RIC1084+1064”, “F.V Tabela
rrugore ré ndryshme D=90cm”. (fage 176-179 té€ RPA)

Nga auditimi i zbatimit t& shérbimit té kontratés me objekt:
“Rikonstruktimi i strukturés dhe hapésirave t€ Pallatit t&
Kulturés Rrogozhiné.”, Bashkia Rrogozhing, me vleré té
kontratés 43,585,255 (dyzeté e tre milion e peséqind e
tetédhjeté e pesé mijé e dyqind e pesédhjeté e pesé leké pa
Tvsh, me nr. 1521/2 prot., daté 26.05.2021, fituar nga BOE
“B.” Shpk, & “Sh.” Shpk BOE “B. B” Shpk & “B. N”
Shpk & “M.” Shpk & “P. V.” Shpk, rezultuan diferenca né
volume pune té pakryera né fakt né vlerén 694,583 leké pa
Tvsh, né zérat e punimeve: “F V dritare d/alumini plastike
me dopioxham”, “F V Vetrate d/alumini plastike me
dopioxham”,“Ulluk shkarkimi vertikal me baker @ 120",
F.V Elektroda tokézimi té xinguara 50x3mm, L=150cm”,*
Pércjellés tokézimi bakri, Cu, S=50mm? i zhveshur”
Kapikorta bakri 1x50mm2”,“ F.V Puseté elektrike
kontrolli PVC 40x40x40cm”,« Pércjellés shirit zinku
tokézimi, Zn =30x3mm?”,* Shtizé rrufepritése né cati L=38
D=166mm sé bashku me aksesorét e fiksimit”,* Fiksues té
zinkuar shirit-shirit 30x3mm” e “Gérmim e mbushje dheu
me krah pér kanale kategoria IV, h=1.5 m”. (fage 176-179
té RPA)

E larté

Nga Bashkia Rrogozhiné t& merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 694,583 leké pa Tvsh nga
BOE “B.” Shpk, & “Sh.” Shpk, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 1521/2 prot., daté
26.05.2021, me objekt: “Rikonstruktimi i strukturés
dhe hapésirave té Pallatit t&¢ Kulturés Rrogozhing.”,
Bashkia Rrogozhing, vleré qgé pérfagéson dém
ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé
vendore, si pasojé e likuidimit t& punimeve té
pakryera.

Nga auditimin e 8 procedurave me vleré té fondit limit
631,562 mijé, jané konstatuar me shkelje té& akteve
ligjore/nénligjore t& LPP né 8 procedura me vleré kontrate
627,332 mijé leké ose 99 % e vlerés sé kontratave té
lidhura, né té cilat ofertat ekonomike té operatoréve
ekonomiké té shpallur fitues, nuk plotésojné kriteret e
kérkesave kualifikuese t€ DT, me pasojé pérdorimin me
paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 627,332 mijé
leké. (fage 113-176 té RPA)

E larté

Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, t& marré masat pér
hartimin e kritereve teknike né dokumentet e
tenderit, té argumentuara dhe né pérputhje me
objektin e kontratés dhe té analizojé dhe té nxjerré
pérgjegjésité pér kualifikimin e ofertave ekonomike
té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave
kualifikuese t¢ DT, me pasojé pérdorimin pa
ekonomicitet dhe eficencé té fondeve publike pér
vlerén 627,332 leké pa Tvsh.

3. Konkluzioni i Pérgjithshém dhe Opinioni i auditimit

OPINIONI I AUDITIMIT

I. Opinion mbi pasqgyrat financiare té vitit 2022:

Ne kemi audituar pasqyrat financiare vjetore té Bashkisé Rrogozhiné pér vitin e fundit ushtrimor
01.01.2022-31.12.2022, ku pérfshihet pasqyra e pozicionit financiar, performancés financiare, pasqyra e
flukseve monetare, ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto etj., né bazé testimesh, t€ dokumenteve gé
mbéshtesin shumat dhe shpalosjet né to, ku u bé vlerésimi i parimeve kontabél té€ pérdorura dhe
vlerésimeve té béra nga drejtuesit, si dhe vlerésimi i paraqitjes sé pérgjithshme té tyre si dhe shénimet
dhe relacioni pér llogarité gé shogéronin kéto pasqyra.

Sipas opinionit tong, Pasqyrat Financiare Vjetore paragesin né ményré té drejté, né té gjitha aspektet
materiale, pozitén financiare té subjektit Bashkia Rrogozhiné mé 31 dhjetor 2022, referuar Standardeve
Ndérkombétare t€ Kontabilitetit pér Sektorin Publik; Standardeve Kombétare t€ Kontabilitetit; Ligjit “Pér
Kontabilitetin”; Ligjit “P&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”; Udh€zimeve t¢ MF mbi pérgatitjen e
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pasqyrave financiare vjetore, etj. mbi té cilat subjekti i audituar éshté mbéshtetur pér pérgatitjen e
pasqyrave financiare, si rezultat shprehim ”Opinionit té pamodifikuar” pér pasqyrat financiare.

Baza pér opinionin mbi pasqyrat financiare.

Ne e kemi kryer auditimin toné né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit té Sektorit
Publik (ISSAI). Pérgjegjésité tona lidhur me kéto standarde jané pérshkruar mé hollésisht né seksionin
“Pérgjegjésité e Audituesit pér Auditimin e Pasqyrave Financiare”, pjesé e raportit toné pérfundimtar. Ne
jemi té pavarur kundrejt subjektit té audituar, e theksuar kjo né ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikés mbi
Pavarésiné e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe ¢éshtje té tjera gé lidhen me auditimin e
pasqyrave financiare té njé institucioni ndérkombétar, té cilat jané pérmendur né ISSAI-n 5000- Auditimi
i Institucioneve Ndérkombétare - Udhézues pér SAI-n. Ne i kemi pérmbushur pérgjegjésité tona etike, né
pérputhje me standardet e sipérpérmendura. Gjithashtu né dhénien e opinionin ne kemi marré né
konsideraté vlerén e materialitetit prej 30,076,920 leké mbéshtetur né: pasqyra e pozicionit financiar,
pasqyra e performancés financiare, pasqyra e ndryshimeve né kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve
monetare, si dhe shpjegimet jané pérfshiré né deklaratat financiare.

Theksimi i ¢éshtjeve:

- Gjendja e llog. 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore” e cila ésht€ mbivlerésuar né vlerén 2,209,081 leké,
shumeé e cila llog.212 e ka nénvlerésuar me 2,135,018 leké dhe llog. 214 nénvlerésuar me 74,063 leké;

- Gjendja e llog. 401-408 “furnitoré e llogari té lidhura me to” pasqyruar né formatin 1 dhe analizés sé
késaj llogarie pér diferencén 836,081 leké, mes gjendjes né fillim né vlerén e 4,166,226 leké dhe asaj né
mbyllje té vitit me vlerén 5,002,307 lekég;

- Gjendja e llog. 466 “mjete né ruajtje” té cilés i duhet saktésuar dhe sistemuar diferenca mes vlerés sé
pasqyruar né format 1 dhe asaj né analizén e llogarisé prej 3,891,800 leké mé shumé, vleré e cila mungon
né analizén e llogarisé 466;

- Bashkia Rrogozhiné vazhdon té mos keté hartuar dhe miratuar regjistrin e aktiveve té njésisé, aktivet
nuk jané té pajisura me certifikaté pronésie, nuk éshté kryer rivlerésimi i tyre dhe pér pasojé ka mos
regjistrimin né vlera reale t¢ AAGJM né llogarité pérkatése 210, 211, 212, dhe 215;

- Gjendja e Llog 24 “Aktive t&€ Qéndrueshme té trupézuara té démtuara” né t€ cilén nuk paraqiten vlerat e
aktiveve té vlerésuara nga komisionet e vlerésimit té inventaréve pér dalje jashté pérdorimit/asgjésimit,
pér aq kohé sa nuk éshté realizuar procedura e asgjésimit té tyre.

I1. Opinioni mbi pérputhshmériné

Ne audituam pérputhshmériné e veprimtarisé sé Bashkisé Rrogozhing, sa i takon shkallés sé
zbatueshmérisé sé rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave dhe marréveshjeve gé lidhen dhe
ndikojné né pérdorimin e fondeve/burimeve, gjaté ushtrimit té aktivitetit pérkatés pér periudhén
01.01.2019-31.12.2022.

Né opinionin toné, bazuar né evidencat e auditimit dhe né dokumentacionin e véné né dispozicion, kemi
konstatuar se né veprimtariné e Bashkisé Rrogozhiné, jané evidentuar devijime nga kuadri ligjor dhe
rregullator né fugqi, t€ pérshkruara né paragrafin “Baza pér Opinionin”, t&€ cilat nén gjykimin profesional
té audituesit té pavarur jané materiale por jo té pérhapura dhe justifikojné dhénien e njé opinioni té
modifikuar pér pérputhshméring.

Baza pér dhénien e opinionit té modifikuar

Opinionin e dhéné e mbéshtesim né anomalité e konstatuara, si mé poshté:

- Nga auditimi i zbatimit t€ shérbimit t€ kontratés me objekt: “Rikonstruksion i rrugéve té lagjes sipér
Stacionit té Trenit faza I”, me vleré té kontratés 109,882,338 leké rezultuan diferenca né volume pune té
pakryera né fakt né vierén 93,600 leké pa Tvsh.

- Nga auditimi i zbatimit t€ shérbimit t€ kontratés me objekt: “Rikonstruktimi i strukturés dhe hapésirave
té Pallatit t€ Kulturés Rrogozhing€”, me vleré té kontratés 43,585,255 leké rezultuan diferenca né volume
pune té pakryera né fakt né vlerén 694,583 leké pa Tvsh

- Nga auditimin e 8 procedurave me vleré té fondit limit 631,562 mijé leké jané konstatuar me shkelje té
akteve ligjore/nénligjore té LPP 8 procedura me vleré kontrate 627,332 mijé leké ose 99 % e vlerés sé
kontratave té lidhura. Né kéto procedura ofertat ekonomike té operatoréve ekonomikeé té shpallur fitues,
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nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese t& DT, me pasojé lidhjen e kontratave me OE gé jané
kualifikuar né kundérshtim me legjislacionin e Prokurimit Publik pér vlerén 627,332 mijé leké.

- Né auditimin e dokumentacionit ligjor pér arkétimin e debitoréve konstatohet se detyrimet gé
subjekteve fiziké/juridiké kané pér taksat dhe tarifat vendore né fund té vitit 2022 jané né vlerén
progresive 343,141 mijé leké;

- Detyrime nga taksa e ndikimit né infrastrukturé pér ndértimet pa leje 38,580,035 leké;

- Detyrime krijuar nga mospagimi i detyrimit pér pajisje me licencé tregtimi pér shitjen me pakicé té
hidrokarbureve dhe nénprodukteve té tyre 4,100,000 leké;

Pérgjegjésité e drejtuesve té Bashkisé Rrogozhiné.

Drejtimi i njésisé vendore, éshté pérgjegjés pér pérgatitjen dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore
né pérputhje me kuadrin rregullator né fuqi té raportimit financiar. Drejtimi éshté pérgjegjés pér ngritjen
dhe monitorimin e sistemit té kontrollit té brendshém, me géllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e
mundshme, pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e
miratuara, pér kontrollin e procesit té raportimit financiar dhe realizimit té té ardhurave nga taksat e
tarifat vendore, planifikimin dhe realizimin e buxhetit dhe té gjithé veprimtarisé gé zhvillon Bashkia
Rrogozhiné.

Pérgjegjésité e Audituesve té KLSH-sé.

Pérgjegjésia e audituesit t&¢ KLSH-sé éshté qé népérmjet auditimit té realizuar té krijojmé bindje, té cilat
do té shprehen né opinionin e grupit t& auditimit mbi saktésing, vértetésiné dhe besueshmériné e hartimit
té pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nése pasqyrat financiare jané pérgatitur né té gjitha
aspektet materiale né pérputhje me kuadrin e rregullator té raportimit financiar, si dhe nése hartimi i
kritereve té DT, vlerésimi i ofertave dhe zbatimi i kontratave té& punimeve jané né pérputhshméri mé
kriteret e fushés sé prokurimeve publike dhe kriteret e kontratave té lidhura. Audituesi identifikon
céshtjet mé té réndésishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare dhe fushave té tjera té auditimit
dhe i pérshkruan ato né raportin e auditimit. Siguria gé jepet nga audituesi éshté njé siguri e arsyeshme e
cila éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me standardet,
mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie gé mund té ekzistojé. Pérgjegjésia e audituesve né njé
auditim pérputhshmérie éshté té japé siguri té arsyeshme pér shkallén e pérputhshmérisé sé aktivitetit té
institucionit té audituar me kuadrin ligjor dhe rregullator né fugi dhe té japé opinion pér kété.

1. HYRJA

Mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit t&
Larté t€ Shtetit”, dhe né zbatim t€ Programit té Auditimit nr. 203/1 Prot., daté 10.03.2023, miratuar nga
Kryetari i KLSH-*, i ndryshuar me shkresén nr. 203/2 Prot., daté 12.04.2023 nga data 13.03.2023 deri né
daté 05.05.2023, né subjektin Bashkia Rrogozhiné u krye Auditimi Financiar pér periudhén 01.01.2022 —
31.12.2022 dhe i Pérputhshmérisé pér periudhén 01.11.2019-31.12.2022.

Grupi i auditimit pérbéhej nga audituesit:
1. G. K. - Pérgjegjés Grupi
2. S.J.— Anétar
3. Sh. H. - Anétar
4. A.D. - Anétar
5. S. A.— Anétar

1. Objektivat e auditimit
Auditimi Financiar dhe i Pérputhshmérisé né Bashkiné Rrogozhiné kishte si objektiva kryesore:
- Vlerésimin nése aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet jané né té gjitha aspektet
materiale ose jo, né pérputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazén e té cilit subjekti qé
auditohet ushtron veprimtariné e tij;
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- Vlerésimin e zbatimit t& kuadrit ligjor né fuqgi, duke vlerésuar risget e anomalive materiale né
pasgyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, népérmjet té€ kuptuarit té€ njésisé dhe mjedisit té saj,
duke krijuar késhtu bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt risgeve té
vlerésuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315);

- Dhénien e opinionit mbi pasqyrat financiare dhe procedurat e prokurimit duke kryer vlerésimin e
risgeve, nivelin e materialitetit dhe identifikimit té€ gabimeve, bazuar né standardet ISSAI 1700;

- Dhénien e opinionit dhe hartimin e Raportit té Auditimit mbi bazén e vlerésimeve té gjetjeve dhe
dhénien e rekomandimeve pér pérmirésim, mbéshtetur mbi evidenca té besueshme, té mjaftueshme
dhe pérkatése.

2. Qéllimi i auditimit

Obijektivi i auditimit financiar né Bashkiné Rrogozhiné éshté dhénia e opinionit me siguri té arsyeshme,
pér periudhén nén auditim, mbi transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike nése jané raportuar drejt
dhe sakté né pasqyrat financiare té subjektit té audituar, kjo referuar kuadrit ligjor té raportimit financiar
né fugi. Ndérsa né auditimin e pérputhshmérisé synohet dhénia e njé vlerésimi objektiv, profesional e té
pavarur, mbi shkallén e ndjekjes nga subjekti i audituar té rregullave, ligjeve, politikave, kodeve té
vendosura apo termave, prokurimin e mallrave/ shérbimeve dhe investimeve.

3. Identifikimi i ¢éshtjes

Raporti i Auditimit synon té identifikojé pérmbushjen e rolit té strukturave té Bashkisé Rrogozhiné dhe
pérgjegjésive, qé burojné nga kuadri ligjor dhe dispozitat né fuqgi, pér pérmirésimin e vazhdueshém té
punéve né shérbim té komunitetit, né funksion té& zbatimit té strategjive gé orientojné zhvillimin e
bashkisé, si dhe pérmirésimin e vazhdueshém té cilésisé sé shérbimit ndaj komunitetit né plotésimin e
kérkesave té tyre.

Céshtjet mbi té cilat &shté shtriré auditimi:

1. Mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe Auditin e Brendshém.

2.Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit té buxhetit, burimi i krijimi té té ardhurave, vlerésimi i
mbledhjes sé tyre.

3. Vlerésimi i raportimit financiar pér vitin 2022.

4. Mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave té prokurimeve publike pér periudhén
01.11.2019-31.12.2022.

5. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

6. Mbi zbatimin e rekomandimeve té 1€na né auditimin e méparshém.

4. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese

Strukturat drejtuese té Bashkisé Rrogozhing, jané pérgjegjése pér paragitjen e drejté té pasqyrave
financiaré né pérputhje me ligjin pér kontabilitetin. Ato jané pérgjegjése pér aktivitetin financiar, né
pérputhje me kriteret e pérputhshmérisé duke pérfshiré, por pa u kufizuar né ligjin e buxhetit dhe aktet
nénligjore né zbatim té tij, ligjin e prokurimeve sé bashku me aktet nénligjore né zbatim té tij, ligjin pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nénligjore né zbatim té tij, ligjin pér auditin e brendshém
dhe aktet nénligjore né zbatim té tij, etj.

5. Pérgjegjésité e audituesve

Pérgjegjésia e grupit té auditimit éshté gé té& shprehé njé opinion né lidhje me pasqyrat financiare dhe
pérputhshmériné e zbatimit t& procedurave té prokurimit né zbatim té akteve ligjore dhe nénligjore.
Auditimi &shté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit ISSAI, té cilat kérkojné gé
audituesi té respektojé kérkesat etike, té planifikojé dhe té kryejé auditimin me géllim arritjen e njé
sigurie té arsyeshme né dhénien e opinionit, mbéshtetur né evidencat e grumbulluara té auditimit.

INé zbatim té pércaktimeve té Manualit t¢ Auditimit Financiar t& KLSH-sé.
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6. Kriteret e vlerésimit

Grupi i auditimit pér té vlerésuar aktivitetin e Bashkisé Rrogozhiné éshté mbéshtetur né kuadrin ligjor,
nénligjor dhe rregullativ té listuar mé poshté. Ky kuadér ligjor ka shérbyer si bazé pér burimin e kritereve
gé ka hartuar grupi i auditimit kundrejt té cilave jané vlerésuar aktivitetet e Bashkisé Rrogozhiné.
Burimet e kritereve té vlerésimit jané:

Ligji organik i KLSH-* nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit t€ Larté té Shtetit”;
Ligji nr. 139/2015 dat€ 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”;
Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”;
Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pé&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar;
Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar;
Ligji nr. 88/2019, daté 18.12.2019 “Pér buxhetin e vitit 20207, i ndryshuar;
Ligji nr. 137/2020, daté 16.11.2020 “Pér buxhetin e vitit 2021, i ndryshuar;
Ligji nr. 9780, daté 06.07.2007 “Pé&r Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e
Kundérligjshme”, i ndryshuar;
Ligji nr. 107/2014, daté 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”;
Ligji nr. 10279, daté 20.5.2010 “Pé&r kundérvajtjet administrative”;
Ligji nr. 9643, daté 20.11.2016 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar;
Ligji nr. 162/2020, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”;
VKM nr. 894, daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave tékontrollit té territorit ngalnspektorati
Kombétar i Mbrojtjes sé Territorit dhe ai iNjésisé Vendore”;
VKM nr. 783, dat€ 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe t€ rregullave kontabél”;
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar me
VKM nr. 797, daté 29.12.2017,
VKM Nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”;
Udhézimi i MFE nr. 5, daté 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve t€ prapambetura”;
Udhézimi MFE nr. 21, dat€ 25.10.2016 “Pér népunésit zbatues té t& gjitha niveleve”;
Udhézim i Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 23, daté 30.07.2018 “Pér procedurat
standarde t€ pérgatitjes sé programit buxhetor afatmesém té njésive t€ vetéqeverisjes vendore”.
Udhézimi i MFE nr. 10, daté 28.02.2020 "Pér pérgatitjen e programit buxhetor afatmesém vendor
2021-2023".
Udhézimin i MFE nr. 22, daté 30.07.2018 “Pér procedurat standarde t& monitorimit té buxhetit té
Njésive t€ Vetéqeverisjes Vendore”;
Udhézimi i MF nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e té
pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”, i ndryshuar;
UMEF nr. 30, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar;
Etj.

7. Standardet e auditimit
Pér kryerjen e Auditimit Financiar dhe té Pérputhshmérisé né Bashkiné Rrogozhiné grupi i auditimit ka
ndjekur edhe standardet ndérkombétare té auditimit si mé poshté:

ISSAI 100 “Parimet themelore t€ auditimit t€ sektorit publik™;

ISSAI 400 “Parimet themelore té auditimit t€ p&rputhshmérisé€”, qé pércakton parimet themelore té
ISSAI-t 100 dhe i zhvillon mé tej ato duke i pérshtatur me kontekstin specifik té auditimit té
pérputhshmérisé;

ISSAI 4000 “Prezantim i pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé”; si dhe ISSAI
4200;
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- Standardet Ndérkombétare t& Auditimit (SNA) té Federatés Ndérkombétare té kontabilisteve IFAC.

8. Metodologjia e auditimit

1. Kontrolli aritmetik

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston né thelb né regjistrimin e fakteve né njé formé
numerike, si dhe né paragitjen sintetike té tyre, por midis regjistrimit fillestar té fakteve dhe paraqitjes sé
tyre né formé sintetike, gé jané edhe qgéllimi i tij, béhen njé seri veprimesh gé kané té béjné me
evidentimin né llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me géllim gé té
sigurohemi nése veprimet e llogaritjes dhe té hedhjeve né llogarité pérkatése, gé pérfundojné me
nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk pérmbajné asnjé gabim (Ditari i kontabilizimit té urdhér
shpenzimeve).

2. Kontrolli me ané té pjeséve justifikuese

Edhe pse kontabilizimet nuk pérmbajné gabime aritmetike, ai mund té jeté i gabuar, nése regjistrimet e
béra nuk Kkorrespondojné me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjeséve justifikuese (Urdhér
shpenzimeve), konstatoi nése shifrat e kaluara kané pasur justifikim t& mjaftueshém dokumentar né bazé
té UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve n€ njésité e sektorit publik”.

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese

Konsistoi né ekzaminimin e aktiveve, té llogarive, té librave kontabél etj. Kontrolli kontabél i ushtruar
ekzaminoi pérputhjen ndérmjet regjistrimit kontabél dhe pjeséve justifikuese pérkatése, por probleme u
konstatuan mbi ekzistencén reale té aktiveve né subjekt. Gjithashtu, u krye mbikéqyrje fizike e magazinés
pér té verifikuar kryerjen e sakté té inventarizimit fizik dhe pérputhjet e tij me até kontabél.

4. Kontrolli i vlerésimit

Kontrolli i vlerésimeve pércaktoi nése vlerat gé u atribuohen gjendjeve ekzistuese jané té sakta, nése
pasurité duhet té géndrojné né bilanc me vlerat gé u jané vendosur atyre.

5. Konfirmim nga té tretét

Transaksionet e pérzgjedhura pér t’ju nénshtruar testeve té detajeve, u krygézuan me informacionin e
gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione té tjera shtetérore.

6. Kontrolli sipas njé treguesi

Pérdorimi i treguesve statistikoré me géllim gé té kérkohen fakte ose té dhéna ‘jashté normales”, Q€
pérbéjné tregues té parregullsive kontabél. Mund té pérmendim nése ka mungesa e pjeséve justifikuese,
gabimet e shpeshta né datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak té lexueshme, shifra té
renditura keq, korrigjime té shumta té shifrave, etj.

7. Intervistimi

U kryen intervista me specialistét e Bashkisé Rrogozhiné me géllim pér té kuptuar dhe vlerésuar mé miré
problematikat e konstatuara.

8. Raporte dhe Informacione

U shqyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me ¢éshtjet nén auditim.

Praktikat e ndjekura né kryerjen e auditimit

Mbéshtetur né standardet ISSAI, audituesit duhet té identifikojné dhe vlerésojné risqet e anomalive
materiale né pasqyrat financiare si dhe nivelin e pohimeve, népérmjet té kuptuarit té njésisé dhe mjedisit
té saj, duke pérfshiré kontrollin e brendshém té njésisé dhe duke krijuar késhtu bazén pér hartimin dhe
implementimin e pérgjigjeve kundrejt risgeve té vlerésuara té gabimeve materiale?.

Sa mé sipér grupi i auditimit realizoi vlerésimin e materialitetit né pérputhje me ISSAI 1320 dhe ISSAI
1450,duke pércaktuar nivelin e gabimit gé audituesi konsideron té mundshém pér té influencuar te
pérdoruesit e pasgyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe ndjeshméria e zonave
té llogarisé, grupi i auditimit pércaktoi materialitetin né masén 2% pér té gjitha zonat e llogarisé té
planifikuara pér t’u audituar, ku si baz€ pér pérllogaritjen ¢ materialitetit jané marré shpenzimet pér paga,
shpenzime operative dhe investime.

2|SSAI 1315
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Pas pércaktimit té nivelit t& materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerésimin e sistemeve té kontrollit té
brendshém né institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit té 5-té
komponentéve té kontrollit t€¢ brendshém. Gjaté kryerjes sé testeve té kontrollit éshté arritur né
pérfundimin qé sistemet e kontrollit t& brendshém paragesin risk t& moderuar deri té larté.

Metodologjia e aplikuar gjaté planifikimit konsiston né auditimin e té dhénave té siguruara nga veté
subjekti. Kemi ndérmarré procedurat pér vlerésimin e riskut (analiza), me géllim sigurimin e nivelit t&
kérkuar té njohjes sé riskut té brendshém dhe riskut té kontrollit té subjektit. Informacion té vlefshém
administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga veté subjekti pér vlerésimin e riskut, duke ia nénshtruar
skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjaté vlerésimeve u mbéshtetém né Modelin e Riskut gé
KLSH-# aplikon?,

Nisur sa mé sipér, jemi pérpjekur té ruajmé nivelin e pranuar té Riskut t& Auditimit prej 5%, duke shtuar
nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbésore té kryera. Né& kété kontekst
procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojné né analiza té¢ marrédhénieve mes informacionin
financiar dhe jo financiar; inspektimeve gé konsistojné né regjistrimin e dokumenteve né regjistra/ ditaré/
partitaré, ose ne trajté elektronike por edhe inspektime fizike; observimet gé konsistojné né analizén e
proceseve ose procedurave té kryera nga té tjeré, me géllim sigurimin e informacionit rreth performancés
sé proceseve/procedurave, por kjo mbetet e limituar deri né kohén kur observimi ka ndodhur; dhe sé
fundi kérkimi/hetimi gé konsiston né kérkimin e informacionit te personat kompetent dhe té mirinformuar
brenda dhe/ose jashté njésisé shpenzuese.

9. Dokumentimi i auditimit

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshém pér té mundésuar dhe
kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit, kryer né pérputhje me standardet
pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullator, rezultatet e kétyre procedurave dhe evidencat
e marra té auditimit, si dhe céshtje té réndésishme, gé dolén gjaté auditimit, jané reflektuar né
pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet profesionale né arritjen e kétyre konkluzioneve.
Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té& konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet
dhe raportin e audituesve dhe shérben si njé burim informacioni pér pérgatitjen e tyre.

I11. PERSHKRIMI | AUDITIMIT
1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin - Bashkia Rrogozhiné

Zona Gjeografike: Rrogozhina kufizohet né Veri me Bashkiné Kavajé, né veri-lindje me Bashkiné
Tirané, né Jug me Bashkiné Lushnje, né Lindje me Bashkiné Peqin dhe né Peréndim me detin Adriatik.
Kryegendra e Bashkisé éshté gyteti i Rrogozhinés.

Popullsia: Sipas Censusit té vitit 2011, bashkia numéron 22,148 banoré, ndérsa sipas Regjistrit Civil ajo
numéron njé popullsi prej 40,684 banoré. Bashkia ka njé sipérfage prej 223.5 km?. Sipas regjistrit civil,
densiteti i popullsisé éshté 182 banoré/km?, ndérsa sipas censusit, densiteti éshté 99 banoré/km?.

Bashkia Rrogozhiné pérbéhet nga 5 njési administrative, té cilat jané: Rrogozhiné, Kryevidh, Sinaballaj,
Lekaj dhe Gosé. Té gjitha NjA jané aktualisht pjesé e rrethit té Kavajés dhe Qarkut té Tiranés. Bashkia ka
nén administrimin e saj njé gqytet dhe 36 fshatra.

Profili i bashkisé: Bashkia e Rrogozhinés shtrihet né njé terren pjesérisht kodrinor dhe pjesérisht fushor
deri né bregun e detit. NjA rurale pérbérése té bashkisé kané lidhje té kufizuara me gendrén e saj. Qyteti i
Rrogozhinés zé rreth njé té tretén e té gjithé popullsisé banuese té bashkisé. Dy komunat bregdetare,
Gosa dhe Kryevidhi, kané mundési té zhvillojné turizmin. Bashkia pérfshin edhe zona té réndésishme
bujgésore, té cilat kané nevojé pér mirémbajtje té infrastrukturés rurale, sidomos lidhur me sistemet
vaditése dhe kanalet kulluese.

3Risku i Auditimit = Risku i genésishém * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit
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Aktualisht bashkia pérfshin 20 kilometér vijé bregdetare. Hartimi i planeve té duhura zhvillimore, té
shogéruara me investimet e pérshtatshme pér rrugé, kanalizime, ndrigim dhe ujé té pijshém ofron njé
mundési pér rritjen e té ardhurave té bashkisé sé re, por pérbén njékohésisht edhe njé sfidé pér shkak se
burimet aktuale buxhetore té Rrogozhinés dhe njésive administrative jané shumé té kufizuara. Gjithashtu,
infrastruktura rrugore drejt bregut té detit né ish-komunat Gosé dhe Kryevidh kané ende nevojé pér
shumé investime.

Misioni i Bashkisé Rrogozhiné: Kryerja e funksioneve té veta, té pérbashkéta dhe té deleguara né interes
té komunitetit, duke pérdorur né ményré efikase dhe té géndrueshme burimet natyrore dhe financiare (té
ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhéna nga buxheti i shtetit me synim krijimin e kushteve té sigurisé
dhe mirégenies pér komunitetin). Objektivat burojné nga ligji “Pér vetéqeverisjen vendore”. Ndérsa
administrata (aparati) e kétij institucioni ka si géllim: pérmirésimin e kushteve té punés, rritjen e nivelit té
drejtimit dhe rishikimin funksional té¢ Bashkisé, zhvillimin e politikave dhe strategjive, identifikimin,
koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen e efektivitetit té pérdorimit té burimeve.

2. Pérshkrimi rezultateve sipas drejtimeve té auditimit

2.1 Auditim mbi kontrollin e brendshém financiar publik.

Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit té implementimit t& komponentéve t€¢ MFK.

Né drejtim té vlerésimit t€ implementimit t¢ komponentéve té menaxhimit financiar dhe kontrollit té
brendshém né Bashkiné Rrogozhiné, nga grupi i auditimit jané kryer verifikimet pér implementimin dhe
plotésimin e kérkesave né lidhje me funksionimin, pérgjegjshmériné menaxheriale, realizimit té
objektivave té institucionit pér té gjithé komponentét si: “Mjedisi i kontrollit”, “Menaxhimi i riskut”,
“Aktivitetet e kontrollit”, “Informimi dhe Komunikimi” si dhe “Monitorimi”, né referim té nenit 19 té
Ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr.
110/2015 “Pér disa shtesa dhe ndryshime”, ku titullari i njésisé né sektorin publik krijojné dhe vlerésojné
sistemet e MFK-sé népérmjet kétyre komponentéve té lidhur me njéri- tjetrin. Thelbi i MFK-sé ka té béjé
me menaxhimin dhe kontrollin e té ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, procedurave té
tenderimit dhe kontraktimit si dhe ményrés sé funksionimit té njésisé.

Titulli i gjetjes 1: Né Bashkiné Rrogozhiné ngritja dhe funksionimi i sistemit té kontrollit t& brendshém,

nuk éshté né nivelin e kérkuar sipas dispozitave ligjore.

Situata:

1. Mjedisi i kontrollit

Mijedisi i kontrollit éshté baza e menaxhimit té fondeve buxhetore dhe pérbén themelin, ku ngrihen té

gjithé komponentét e tjeré té kontrollit té brendshém. Titullarét e njésive té sektorit publik jané pérgjegjés

pér ngritjen, gjendjen dhe pérmirésimin e mjedisit té kontrollit.

a) Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjésve té tjeré té njésisé
publike;

Titullari i njésisé publike dhe té gjithé anétarét e stafit duhet t¢ udhéhigen nga integriteti personal dhe

profesional né marrjen e vendimeve dhe né kryerjen e detyrave té tyre. Sipas pércaktimeve té Manualit té

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, t&¢ miratuar me Urdhér té Ministrit t& Financave nr. 108, daté

17.11.2016, né Kapitullin III, pika 3.1 pércaktohet se ‘Kuadri i sjelljes sé menaxheréve dhe stafit duhet té

pércaktohen nga titullari i njésisé publike né njé Kod té Brendshém Etike, ose né njé Kod Sjelljeje’.

Gjithashtu, edhe né zbatim té ligjit nr. 9367, daté 7.4.2005, “Pér parandalimin e konfliktit t€ interesave né

ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, dhe té ligjit nr. 9131, daté 8.9.2003, “Pé&r rregullat e etikés

né administratén publike”, institucionet duhet t& hartojné kod etike.

Pér sa mé sipér, rezulton se Bashkia Rrogozhiné disponon Kod Etike, né té cilin té pércaktohen sjelljet e

pranuara té stafit dhe menaxheréve si dhe rastet e konfliktit té interesit. Gjithashtu, rregullat e etikés éshté

veg rregullores sé brendshme si dhe Institucioni ka njé komision etike pér té trajtuar kéto ¢éshtje.
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b) Politikat menaxheriale dhe stili i punés;
Stili i té vepruarit dhe filozofia e menaxhimit reflektojné piképamjet kryesore té drejtuesit rreth ményrés
se si duhen organizuar punonjésit dhe aktivitetet e njé njésie. Cdo drejtues ka njé filozofi dhe njé stil pune
té vecanté, népérmijet té cilit ai/ajo menaxhon punonjésit, demonstron dhe nxit kompetencén dhe sjelljen
etike.
Qasja ndaj punés dhe ngritja e sistemeve, zakonisht paragiten né njé strategji institucionale. Né nenin 8,
pika 8/a t& Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, t&€ ndryshuar,
pércaktohet se ‘Titullarét e njésive publike né fushén e menaxhimit financiar dhe kontrollit kané kéto
kompetenca kryesore: a) miratimin e politikave dhe monitorimin e objektivave té njésive publike gé ata
drejtojné, té planeve strategjike e vjetore, pérfshiré strategjiné e menaxhimit té riskut dhe té plan-
veprimeve pér arritjen e objektivave’. Pér sa mé sipér rezulton se Bashkia Rrogozhiné_ka hartuar njé
strategji institucionale né té cilén té paraqgiten prioritetet dhe objektivat si dhe planet e veprimit pér
arritjen e tyre, né kundérshtim me pikén 8 té ligjit t¢ MFK.
Gjithashtu, po né nenin 8, pika 8/b t& ligjit pér MFK, pércaktohet se ‘Titullarét e njésive publike né
fushén e menaxhimit financiar dhe kontrollit kané kéto kompetenca kryesore: b) ngritjen e grupit té
menaxhimit strategjik t& njésisé publike’. N& nenin 27 t& kétij ligji pércaktohet se ‘Grupi pér menaxhimin
strategjik pérbéhet nga titullari i njésisé publike, zévendés titullarét, népunési autorizues, népunési
zbatues dhe té gjithé menaxherét e tjeré té nivelit té larté. Kreu i auditimit té brendshém merr pjesé né
mbledhjet e grupit pér menaxhimin strategjik pa té drejté vendimmarrjeje. Céshtjet, gé lidhen me
menaxhimin financiar dhe kontrollin, duhet té diskutohen gjaté takimeve periodike ndérmjet menaxheréve
té niveleve té ndryshme né njésiné publike. Céshtjet kryesore dhe mangésité serioze gé dalin brenda
njésisé i parashtrohen grupit pér menaxhimin strategjik, me géllim diskutimin e métejshém dhe marrjen e
masave’. Grupit té auditimit i éshté paragitur njé urdhér: Urdhri nr.112, daté 27.04.2022 ‘Pér ngritjen dhe
riformatimin e Grupit t€ menaxhimit strategjik” GMS.
Né Udhézimin nr.16, dat€¢ 20.07.2016 ‘Pér pérgjegjésit€ dhe detyrat e koordinatorit t€ menaxhimit
financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit té riskut né njésité publike’, lidhur me rolin e GMS né sistemin
e MFK, pércaktohet se ‘GMS duhet t& mblidhet té paktén 4 heré né vit.Vendimet duhet té regjistrohen nga
sekretari dhe vihen né dispozicion té drejtimit té njésisé publike’. Pér sa mé sipér, pér periudhén 2022 nuk
rezulton asnjé dokumentim i mbledhjeve té kryera nga GMS.
Né nenin 10 té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, t&
ndryshuar, pércaktohet se ‘Koordinator i menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinator i riskut
gshté népunési autorizues i njésisé publike. Né pérmbushje té pérgjegjésive té tij, népunési autorizues
mund t’i delegojé disa prej detyrave té veta pér koordinimin e menaxhimit financiar dhe kontrollin e
koordinimin e riskut punonjésve, pjesé té strukturés sé financés.’. Titullari nuk ka caktuar kordinatorin e
riskut pér Bashkiné Rrogozhiné.
c) Struktura organizative, garantimi i ndarjes sé detyrave, hierarkia dhe rregulla té garta, té drejtat,
pérgjegjésité dhe linjat e raportimit;
Bashkia Rrogozhiné e kryen aktivitetin e saj né bazé té njé rregullore té brendshme, e miratuar me
Vendimin e Késhillit Bashkiak nr. 5311, daté¢ 06.12.2019 ‘Rregullore e funksionimit t& brendshém
administrativ té Bashkisé Rrogozhiné dhe institucioneve né varési’. Kjo rregullore &shté e pérditésuar me
ndryshimet né strukturén organizative. Kjo bén t& mundur kryerjen e punés me efektivitet nga punonjésit
pasi ata jané té njohur me punén qé duhet té kryejné, vlerésimin dhe klasifikimin e pozicionit té punés si
dhe mund té béhet njé vlerésimi objektiv i rezultateve té tyre né puné.
Bashkia Rrogozhiné disponon disa pérshkrime pune, kéto kané daté se kur jané béré, gjithashtu edhe
procedura e ndjekur pér hartimin e tyre éshté béré né pérputhje me nenin 24 té Vendimit nr. 142, daté
12.3.2014 ‘Pér pérshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve té punés né institucionet e administratés
shtetérore dhe institucionet e pavarura’ né té cilin pércaktohet se ‘Procesi i vlerésimit t&€ punés ndjek
kéto faza: a) krijimi i komitetit té vlerésimit; b) identifikimi i pozicionit/pozicioneve té punés gé do té
vlerésohen; c) vlerésimi me faktoré dhe pikézimi sipas metodologjisé sé vlerésimit té pozicionit té punés;
¢) klasifikimi i pozicionit té punés né kategoring, klasén dhe grupin pérkatés’. Gjithashtu, kéto
pérshkrime pune jané miratuar nga DAP, sikurse pércaktohet né nenin 35 t& Vendimit nr. 142, daté
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12.3.2014 ‘Departamenti i Administratés Publike, pér institucionet e administratés shtetérore: a) miraton
propozimin pér klasifikim té pozicionit/pozicioneve té punés; Db) kthen pér rivlerésim
pozicionin/pozicionet e punés dhe vendos njé afat t€ arsyeshém pér plotésimin e rivlerésimit’.
Kompetencat e népunésit zbatues aktualisht kryhen nga znj. R. V., i cili caktohet nga urdhri nr.9748/1.
Prot., daté 01.07.2021, Drejtor né Drejtoriné Ekonomike she Shérbimit Social né Bashkiné Rrogozhiné.
Népunési zbatues ka njé séré detyrash dhe pérgjegjésish dhe jo vetém firmén e dyté pér llogariné e té
ardhurave dhe shpenzimeve pér institucionin. Me shkresén nr.243/1 prot., daté 20.01.2021, pércaktohet
népunési autorizues z. E. M..
¢) politikat dhe praktikat e menaxhimit té€ burimeve njerézore;
Nga auditimi u konstatua se, pér periudhén objekt auditimi nuk jané kryer vlerésimet e punonjésve,
sikurse pércaktohet né nenin 62 té ligjit nr. 152/2013 ‘Pér népunésin civil’ ‘Vlerésimi i rezultateve né
puné éshté procesi i verifikimit té realizimit té pérgjithshém té objektivave té pércaktuar né fillim té
periudhés sé vlerésimit, si edhe i aftésive ose dobésive té népunésit né kryerjen e detyrave, gé realizohet
¢do 6 muaj. Vlerésimi i rezultateve né puné synon pérmirésimin e aftésive profesionale té népunésit civil
dhe té cilésisé sé shérbimit’. Gjithashtu, Bashkia Rrogozhiné nuk disponon njé program trajnimi pér
punonjésit.
-Referuar kérkesave t€ VKM nr. 177 daté 08.03.2017, struktura e Bashkisé Rrogozhine éshté miratuar me
Urdhér té Kryetarit t& Bashkisé té sipércituara.
Sipas listé pagesave té muajve janar dhe dhjetor 2022 konstatohet se éshté zbatuar struktura sipas
vendimeve miratues.
Listé pagesat jané té firmosura nga Drejtori i Financés z. R. V. i eméruar me urdhér nr. 141 daté
31.5.2021 dhe nga specialistja e pagave.
Eshté pérgatitur pérmbledhésja e listé pagesave e cila éshté e firmosur nga Drejtori i Financés z. R. V.
dhe nga Kryetari Bashkisé; z. E. M.
Sa me sipér konstatohet se, pér periudhén objekt auditimi nuk jané kryer vlerésimet e punonjésve, sikurse
pércaktohet né nenin 62 té ligjit nr. 152/2013 ‘Pér népunésin civil’ ‘Vlerésimi i rezultateve né puné éshté
procesi i verifikimit t& realizimit t& pérgjithshém té objektivave té pércaktuar né fillim t& periudhés sé
vlerésimit, si edhe i aftésive ose dobésive t& népunésit né kryerjen e detyrave, gé realizohet ¢do 6 muaj.
Vlerésimi i rezultateve né puné synon pérmirésimin e aftésive profesionale t& népunésit civil dhe té
cilésisé sé shérbimit’.

» Mbi trajnimin e punonjésve né Bashkiné e Rrogozhinég.
Stafi administrativ ka zhvilluar trajnime sipas programeve (té detyrueshém dhe fakultativ) ofruar nga
ASPA népérmjet Platformés ZOOM, pér njohurité e tyre né lidhje me Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin, pér Procedurat e Prokurimit Publik, Auditi i Brendshém etj. Por nga Bashkia e Rrogozhiné
nuk rezulton té jené hartuar Plane vjetore trajnimesh pér punonjésit e saj, por pérzgjedhja e personelit pér
trajnim éshté realizuar nga Drejtoria e burimeve njerézore ose nga vet punonjésit. Trajnimi i punonjésve
éshté i nevojshém pér té garantuar minimizimin e akteve té parregullta, gabimeve dhe shpérdorimeve, si
dhe pér té kuptuar se direktivat e dhéna prej menaxheréve té njésisé kuptohen dhe arrihen nga punonjésit.
Pérgjegjésia e menaxhimit né garantimin e profesionalizmit t& punonjésve té tij fillon me miratimin e
politikave dhe praktikave té duhura gé lidhen me burimet njerézore dhe gé reflektojné angazhimin pér: ¢
Caktimin e nivelit t€ njohurive dhe afté€sive qé kérkohen pér ¢do pozicion pune; ¢ Verifikimin e
kualifikimeve té kandidatéve pér vendet e punés; « Marrjen né puné€ dhe ngritjen né detyré€ vetém té atyre
personave gé kané njohurité dhe aftésité né nivelet mé té larta; » Futjen e programeve té trajnimit qé
ndihmojné punonjésit t€ zgjerojné njohurité dhe aftésité e tyre. * Kryerjen e analizave periodike pér
njohurité dhe aftésité e kérkuara pér ¢do pozicion pune dhe mbéshtetur né kéto analiza, hartimin e
planeve periodike pér trajnimin e punonjésve; * Zhvillimin e profesionalizmit menaxherial népérmjet
trajnimeve dhe marrjes né konsideraté té aftésive menaxhuese gjaté procesit.
Konstatohet se nga Sektori i Burimeve Njerézore né bashkiné Rrogozhiné nuk jané hartuar plane /
programe vjetore pér trajnimin e detyrueshém té punonjésve, té cilat ndihmojné né zgjerimin e njohurive
té tyre pér proceset e punés dhe té aftésive pér t’i kryer me efikasitet ato, né kundérshtim me Ligjin nr.
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10296 daté 8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe “Manualit pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin”.

2. Menaxhimi i riskut

Menaxhimi i riskut pérmban identifikimin, vlerésimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata té
mundshme, gé kané efekt t& démshém pér pérmbushjen e objektivave té njésisé publike, dhe kryhet pér té
dhéné siguri té arsyeshme se kéta objektiva do té realizohen.

Né€ nenin 21, pika 2 t€ Ligjit nr. 10296, dat€ 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, t&
ndryshuar, pércaktohet se: “Pér t’i zbatuar veprimtarité e menaxhimit té riskut, titullari i njésisé publike
miraton njé strategji, e cila pérditésohet ¢do tre vjet ose sa heré gé ka ndryshime thelbésore té mjedisit t&
riskut. Népunési autorizues analizon dhe pérditéson kontrollet gé synojné minimizimin e riskut, té paktén
njé heré né vit.’ Pér sa mé sipér, rezulton se Bashkia Rrogozhiné nuk ka hartuar njé strategji risku, né
kundérshtim me nenin 21 t¢ Ligjit nr. 10296. “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ku citohet se;
“Titullari i njésisé publike miraton njé strategji risku, e cila pérditésohet ¢do tre vjet ose sa heré gé ka
ndryshime thelbésore té mjedisit té riskut”.

Sipas dokumentacionit t&€ véné né dispozicion rezulton se Bashkia Rrogozhiné nuk disponon asnjé
proceduré té menaxhimit té riskut ku té béhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqgeve dhe as raporte
monitorimi té fushave me risk. Pavarésisht réndésisé qé ka identifikimi i risgeve dhe menaxhimi i tyre,
Bashkia Rrogozhiné nuk ka ndérmarré asnjé veprim lidhur me kété ¢éshtje. Mungesa e njé strategjie
risku, e njé regjistri risku dhe e identifikimit té risqgeve me géllim marrjen e masave pér eleminimin apo
zbutjen e efektit té tyre, cenon arritjen e objektivave dhe performancén institucionale né kundérshtim me
nenin 12, pika 3 e Ligjit nr. 10296, daté¢ 08.07.2010 “P&r menaxhimin financiar dhe kontrollin™, t&
ndryshuar’ ku pércaktohet se: “Népunésit zbatues té té gjitha niveleve té njésisé publike pérgjigjen
pérpara népunésit autorizues pérkatés pér: d) identifikimin dhe krijimin e regjistrit té riskut, vlerésimin,
kontrollin e risgeve gé véné né rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses té veprimtarive té
strukturave gé ata drejtojné’.

3. Veprimtarité e kontrollit

Aktivitetet e kontrollit jané rregullat, procedurat dhe veprimet gé synojné reduktimin e risgeve né ményré
gé té arrihen géllimet dhe objektivat e njésisé dhe té nxisin zbatimin e vendimeve té drejtuesve. Mungesa
e identifikimit té risgeve, mungesa e njé strategjie institucionale né té cilén té jené pércaktuar objektivat
dhe planet e veprimit, si dhe mungesa e garté e ndarjes sé detyrave né Bashkiné Rrogozhing,
véshtirésojné kryerjen efektive té kontrolleve, identifikimin e parregullsive dhe nxjerrjen e pérgjegjésive.
Né kuadér té zbatimit t€ veprimtaris€ s€ kontrollit, n€ nenin 16 t€ ligjit nr. 10296, dat€ 08.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, t€ ndryshuar pércaktohet se: “Titullarét e njésive publike miratojné
gjurmét e auditimit, pér procedura gé lidhen me veprimtari kryesore té njésisé dhe sigurojné qé té gjitha
operacionet e njésisé publike dokumentohen né até formé, qé u mundéson audituesve té brendshém, té
jashtém dhe autoriteteve mbikéqgyrése té kuptojné mjedisin e kontrollit. Gjurma e auditimit arkivohet
sipas dispozitave ligjore né fuqi”. Pér sa mé sipér, rezulton se Titullari i Bashkisé Rrogozhiné pér vitet
2022 nuk ka miratuar gjurmén e auditimit, né kundérshtim me nenin 16 té ligjit pér MFK.

4. Informacioni dhe komunikimi

Komunikimi éshté shkémbimi i informacioneve té dobishme ndérmjet punonjésve té té gjitha niveleve té
njésisé publike, si horizontalisht dhe vertikalisht, dhe ndérmjet njésive publike pér té mbéshtetur
vendimet dhe pér té koordinuar aktivitetet. Informacioni duhet t'i komunikohet menaxhimit dhe
punonjésve té tjeré, né formén dhe brenda njé harku kohor, gé i ndihmon ata pér té kryer pérgjegjésité e
tyre. Komunikimi me taksapaguesit, furnitorét e shérbimeve, rregullatorét dhe palét e tjera té jashtme
éshté gjithashtu thelbésor pér kontrollin e brendshém efektiv.

Né lidhje me komunikimin e brendshém, né mungesé té aktit rregullator mbi organizimin dhe
funksionimin e Bashkisé Rrogozhiné, éshté e pagarté dhe e paverifikueshme bazuar né shkresat zyrtare se
si titullari informohet nga pérgjegjésit e sektoréve, nése realizohet me ané té takimeve e mbledhjeve,
relacioneve apo raporteve té ndryshme. Gjithashtu éshté e pa verifikueshme ményra e pércaktuar pér
komunikimin e punonjésve brenda institucionit dhe jashté institucionit.

5. Monitorimi
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Titullarét e njésive publike jané pérgjegjés pér ngritjen e njé sistemi pér monitorimin e menaxhimit
financiar dhe té kontrollit, me géllim vlerésimin lidhur me funksionimin e duhur dhe garantimin e
pérditésimit té tij, sa heré qé ndryshojné.

Me géllim monitorimin e institucioneve té varésisé, né nenin 9 pika 3 e ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010
“Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, té ndryshuar, pércaktohet se: “Népunésit autorizues té té
gjitha niveleve té njésive té varésisé jané pérgjegjés dhe raportojné sipas shkallés hierarkike, deri te
népunési autorizues i njésisé publike, pér statusin e sistemeve té kontrollit té€ brendshém, pér riskun e
mashtrimit e té€ parregullsive dhe té ¢cdo mangésie serioze gé pengon realizimin e objektivave, ose risge,
té cilat nuk jané adresuar nga njésia, masat korrektuese t& marra dhe té pérmbushura nga nivelet e
menaxhimit té njésisé gé drejtojné”. Pér sa mé sipér, nuk ka asnjé dokumentim té raportimit té
institucioneve té varésisé né Bashkiné Rrogozhiné mbi statusin e sistemeve té kontrollit t& brendshém, né
kundérshtim me nenin 9 té ligjit t¢ MFK.

Monitorimi i sistemit t¢ MFK nga titullari mund té realizohet népérmjet pyetésorit té vetévlerésimit té
kontrollit t& brendshém, sikurse pagaritet né Shtojcén 2 té Manualit pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin. Duke ju pérgjigjur pyetjeve té pyetésorit té vetévlerésimit, institucioni bén vlerésimin e
zhvillimit t€ komponentéve té vecanté té kontrollit t¢ brendshém, ku ¢do pérgjigje me jo tregon se ka
mangési dhe duhen marré masa pér pérmirésime. Pér sa mé sipér, pér periudhén nén auditim, rezulton se
Bashkia Rrogozhiné_nuk ka plotésuar asnjé pyetésor vetévlerésimi né ményré qé té identifikojé
problematikat e kontrollit t& brendshém me géllim pérmirésimin e tyre, né kundérshtim kjo me kérkesat e
Kapitullit 111 t&¢ Manualit t¢ MFK, t& miratuar me Urdhér t& Ministrit t¢ Financave nr. 108, daté
17.11.2016.

Né nenin 18 pika 1 e ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, té
ndryshuar, pércaktohet se: “Né&punési autorizues i njésisé publike, né bazé té vetévlerésimeve, depoziton
te titullari i njésisé publike dhe népunési i paré autorizues njé deklaraté dhe raportin pérkatés pér
cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrolleve té brendshme té njésisé publike gé mbulon, pér vitin e
méparshém, jo mé voné se fundi i muajit shkurt té vitit aktual . P&r sa mé sipér, pér vitin 2022 rezulton se
népunési autorizues i Bashkisé Rrogozhiné, ka hartuar deklaratén dhe raportin mbi cilésiné dhe gjendjen
e sistemeve té kontrollit té brendshém, né pérputhje me nenin 18 té ligjit pér MFK-né, me nr. e 3470
prot., daté 22.02.2022

Kriteri: Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 20, 21.
Shkaku: Neglizhencé e drejtorive/sektoréve pér hartimin e regjistrit té riskut, hartimin e strategjisé sé
riskut si dhe miratimin e gjurméve té auditimit.

Ndikimi: Mungon ndarja e garté e detyrave sipas drejtorive/sektoréve, mos identifikim i shkallés sé
riskut, mos trajnim efektiv pér rritjet profesionale té stafit.

Réndésia: E larté

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, né cilésiné e Titullarit t€ Institucionit, Népunésit
Autorizues, si dhe Kryetarit t¢ GMS-sé, duhet t& marré masa té menjéhershme pér:

- Hartimin e njé kuadri té ploté rregullash té shkruara, pér secilin sektor dhe drejtori, pér pércaktimin né
pérputhje me strukturén organizative, té ndarjes sé detyrave, pérshkrimit té tyre detyrave funksionale, si
dhe pércaktimit té pérgjegjésive dhe té drejtave té punonjésve té njésisé.

- Grupi i Menaxhimit Strategjik, t& hartoj strategjia e riskut, regjistri i riskut, si dhe pér aktivitetet dhe
proceset kryesore té& punés gé zhvillohen né institucion, té hartohet gjurma e auditimit dhe harta e
proceseve té punés.

- Rregullimin e pozicioneve t€ punés pér punonjésit t& cilét sipas ligjit, duhet té trajtohen si “Népunés
Civilg€”, bazuar né ligjin “Pér statusin e népunésit Civil”, por qé jané trajtuar si punonjés bazuar né
“Kodin ¢ Punés”, si dhe té njoftojé DAP pér procedurat e konkurrimit, duke zbatuar procedurat e
pércaktuara né ligjin pér Népunésin Civil.

- Sektori i Burimeve Njerézore té hartojé programe té trajnimeve pér ngritjen profesionale té stafit si dhe
vendosjen e njé sistemi komunikimi gé té ofrojé informacionin e duhur pér té gjithé punonjésit,
menaxherét e larté dhe titullarin e njésisé.
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Organizimi dhe funksionimi i Njésisé sé Auditit t&€ Brendshém

Titulli i gjetjes 2: Mos funksionim si duhet i Njésisé sé Auditit té Brendshém
Situata: Struktura e Njésisé sé Auditimit t€ Brendshém éshté miratuar me urdhér té kryetarit té Bashkisé
nr.102 prot daté 20.04.2022 me pérbérje sipas strukturés 1 pérgjegjés dhe 2 inspektoré. Pér vitin 2022
Njésia e Auditit té Brendshém ka funksionuar me 1 pérgjegjés dhe 2 inspektor. Njésia e Auditit té
Brendshém né Bashkiné e Rrogozhiné éshté e organizuar si Njési né varési té drejtpérdrejté té Kryetarit té
Bashkisé .
-Struktura e personelit té Njésisé éshté:

« Ekonomist 1 pérgjegjés sektori.

+» Ekonomisté 2 specialist.
Pérgjegjési i1 sektorit éshté né proces certifikimi kurse dy punonjésit e sektorit t¢ AB nuk jané té
certifikuar si “Auditues i Brendshém né Sektorin Publik”, né kundérshtim me Ligjin Nr. 114/2015“Pér
auditimin e brendshém né sektorin publik*.
Njésia e AB né Bashkiné Rrogozhiné mbulon me auditim 21 subjekte nga ku 4 jané njési Administrative:

1. Njésia Administrative Gosé

2. Njésia Administrative Kryevidhé

3. Njésia Administrative Sineballaj

4. Njésia Administrative Lekaj, si dhe
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e Financés dhe Shérbimit Social ,Drejtoria politike
urbane ,Drejtoria e Shérbimeve Mbéshtetése Drejtoriné Juridike, Burimeve Njerézore dhe Marrédhénieve
me Publikun Drejtoria E Bujqgésisé, Veterinarisé, Pyjeve Kullimit e Vaditjes Drejtoria e Arsimit/Sportit,
Kulturés, Turizmit Policia Bashkiake Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendoré(IMTV) Mbrojtja
Ndaj Zjarrit (MZSH) Zyra e Regjistrimit té Bizneseve (QKB) Njésia e Prokurimit Publik Futboll Klub
Egnatia Arsimi parashkollor Biblioteka Zyra gjendjes Civile dhe Ujésjellés Kanalizime SH.A.

» Komiteti i Auditit té Brendshém:
Nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit té Auditimit e pér rrjedhojé as rregullore pér té né kundérshtim me
ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” neni 13 “Komitetit t€ Auditimit té
Brendshém” i cili pércakton se : “Komiteti i Auditimit té Brendshém éshté organ i pavarur, monitorues e
késhilledhénés pér titullarin e njésisé publike, si dhe mbéshtetés pér njésiné e auditimit té brendshém:
a) duke siguruar pavarésiné e audituesit té brendshém;
b) duke vlerésuar dhe dhéné mendime pér planin strategjik dhe vjetor;
c) duke vlerésuar pérshtatshmériné e burimeve té auditimit;
¢) duke siguruar njé monitorim té zbatimit té planit dhe rezultateve té auditimit;
d) duke monitoruar zbatimin e rekomandimeve té dhéna;
dh) duke késhilluar pér ¢éshtjet lidhur me risget, sistemet e kontrollit t& brendshém e té auditimit.
2. Komiteti i Auditimit t& Brendshém, né ato njési publike ku krijohet, e shtrin autoritetin pér té gjitha
njésité e varésisé.
3. Ményra e funksionimit, kompetencat dhe pérbérja e Komitetit t¢ Auditimit té Brendshém rregullohen
me vendim té Késhillit t¢ Ministrave, me propozimin e Ministrit té Financave.
2- Hartimi dhe zbatimi i planeve té Auditit té Brendshém viti 2022;
Me shkresé nr. 4146, daté 11.10.2022, éshté dérguar Plani Strategjik dhe Vjetor i veprimtarisé sé NjAB,
pér Bashkiné Rrogozhiné pér vitet 2023 — 2025, Ministrisé sé Financave, Drejtorisé sé Pérgjithshme té
Harmonizimit té Kontrollit t¢ Brendshém Financiar Publik, Drejtorisé sé Harmonizimit pér Auditin e
Brendshém.
Me shkresé nr. 611, daté 13.02.2023, éshté dérguar Raporti Vjetor i Veprimtarisé sé NJAB, Bashkia
Rrogozhiné pér vitin 2022, Ministrisé sé Financave, Drejtorisé sé Pérgjithshme té Harmonizimit té
Kontrollit té¢ Brendshém Financiar Publik, Drejtorisé sé Harmonizimit pér Auditin e Brendshém.
-Plani Strategjik pér periudhén 2021 — 2021, pérbéhet nga :
Pasqyra Nr.1- Té dhéna pér Burimet Njerézore té Auditimit t€ Brendshém pér vitin 2022.
Pasqyra Nr.2 —Realizimi i Planit t& Angazhimeve nga NJAB pér vitin 2022.
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Pasqyra Nr.3- Pérmbledhése e gjetjeve me dém ekonomik nga Angazhimet e auditimit pér vitin 2022.
Pasqyra Nr.4 —Pérmbledhése e parregullsive té identifikuara sipas sistemeve pér vitin 2022.

Pasgyra Nr.5 — Rekomandimet e dhéna sipas kategorive pér vitin 2022.

Pasqyra Nr.6 — Céshtjet e dérguara pér investigim pér vitin 2022.

Né planin vjetor t& angazhimeve té auditimeve jané pércaktuar objektivat pér tu audituar. Sipas késaj
pasqyre jané pércaktuar pér tu audituar né vitin 2022, gjithsej 9 Auditime.

Planifikimi dhe realizimi 2022

Nr Planifikimi [

2022 Realizimi 2022

1

Drejtoria e Financave Drejtoria e Financave

Ujésjellés Kanalizime SH.A

Mrojta ndaj zjarrit MZSH

Drejtoria E Bujgésisé, Pyjeve Kullimit e Vaditjes

Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetse Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetse

Drejtoria Juridike

(IMTV) Inspektorati Territorit \Vendore

Policia Bashkiake

Olo|N[o|a|(s|w(N|— |

Drejtoria e Burimeve Njerzore

Burimi: DAB
Pér periudhén raportuese jané realizuar gjithsej 2 angazhime nga 9 angazhime té planifikuara, ose 22% e
planit. Referuar Raporteve té Auditimit pér ¢do angazhim jané identifikuar gjithsej 17 parregullsi. Pér
periudhén objekt auditimi nuk éshté realizuar plani i auditimit, si pasojé e mungesés sé punonjésve me
eksperiencé dhe mungesés sé njohurive té duhura pér té realizuar 9 auditime brenda késaj periudhe.

> Dosjet e audituara pér vitin 2022
1.Programi i Angazhimit me nr.4206/2 , daté 13.10.2022, pér Drejtorin Shérbimeve Mbéshtetése
2. Programi nr.2114 daté 16/05/2022, pér Drejtoriné e Financave.

> Nisur nga sa mé sipér, grupi audituesve, ka konstatuar si mé poshté vijon:
-Nga auditimi i grupit t¢ KLSH pér vitin 2022 jané audituar 2 dosje té realizuara né, né subjektet e
lartépérmenduara, ku rezulton se nga, NjAB dosjet nga ana dokumentimit administrativ nuk jané
korrekte, pra ka patur mangési né plotésimin e kérkesave qé jané té parashikuara né Manualin e
Auditimit té brendshém. Né pérgjithési nga NJAB éshté respektuar procedura e auditimit né pérputhje
me bazén ligjore dhe manuali i auditimit t& brendshém . Nga auditimi u konstatua se jané respektuar
afatet.
Nga auditimi u konstatua se né dosje nuk ka plane veprimi pér zbatimin e rekomandimeve té léna né
pérfundim té angazhimit té auditimit e cila plotésohet nga njésia publike e audituar si dhe e miratuar nga
titullari jo me vone se 20 dite pune pasi subjekti njihet me raportin pérfundimtar, i dérguar njésisé, né
kundérshtim kjo me Urdhrin nr.100, daté 25.10.2016 té Ministrit t€ Financave “Pér miratimin e
Manualit t&€ Auditimit t&€ Brendshém né sektorin publik”. Pér vitin 2022, né Bashkiné Rrogozhiné, nuk
éshté kryer Zbatimi i Rekomandimeve (detyrat e I&na), té vitit paraardhés, apo té 6-mujorit paraardhés
nga sektori i Auditit. Gjithashtu, nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit t& Auditimit né kété bashki.

Njésia e Auditit t¢ Brendshém Bashkia Rrogozhiné, nuk ka njé vlerésim té riskut, dhe pér rekomandimet
e 1éna nuk ka analizuar dhe nuk ka hartuar program té vecganté pér shkallén e zbatimit té rekomandimeve
té 1éna, pér té adresuar pérgjegjési si dhe marrje masash pér rastet e konstatimeve té problematikave té
trajtuar né raportet e auditimit.

Kriteri: Baza ligjore mbi té cilén &shté vlerésuar situata e cila paraget parregullsi jané; ligji nr. 114/2015
“ Pér Auditimin e Brendshém né€ Sektorin Publik”, neni 10, germa “c” ¢ VKM nr.83 daté 03.02.2016 “Pér
Miratimin e Kritereve t& Krijimit t& Njésisé sé Auditimit t¢ Brendshém né Sektorin Publik si dhe nenit
64, germa “a” té Ligjit nr. 139/2015 “Pér Vetéqgeverisjen Vendore”. Manualin e Auditimit t& Brendshém
té miratuar me urdhrin e ministrit té financave nr.100, daté 25.10.2016 (seksioni VI, kreu 111, pika 1),
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Shkaku: Mungesé e kapaciteteve pér kryerjen e gjitha angazhimeve, neglizhenca e drejtuesit pér
plotésimin e Strukturés Organizative té Auditit té Brendshém.

Ndikimi: Nuk jep garanci né mbéshtetje t& menaxhimit té larté pér zbatimin e objektivave, né Bashkiné
Rrogozhiné.

Réndésia: E Larté

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, té marré masa pér trajnimin e punonjésve te NJAB
konform akteve ligjore dhe nénligjore né fugi duke marré masa pér certifikimin e audituesve té pa
certifikuar.

- Pérgjegjési i Auditimit Brendshém té marré masa pér hartimin e Kartés sé Auditimit, geljen e dosjes sé
pérhershme té auditimit si dhe té vendosé dhe t& mirémbaje njé sistem pér monitorimin e trajtimit té
rezultateve té komunikuara menaxhimit sipas Manualit AB.

- Né& hartimin e planeve vjetore té planifikohen sektoré me fusha me risk, si¢ jané zbatimi i procedurave
té prokurimit, dhénia e lejeve té ndértimit/zhvillimit, administrimi i taksave e tarifave vendore, si dhe
institucionet e varésisé né Bashkisé Rrogozhiné

2.2 Auditim mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit té buxhetit.

1. Programimi PBA-sé dhe i buxhetit vjetor pér periudhén 01.01.2022 deri mé 31.12.2022.
Nga auditimi i procedurave pér pérgatitjen PBA 2022-2024, rezultoi se jané realizuar fazat e pérgatitjes,
duke filluar gé nga ngritja e Grupit té Menaxhimit Strategjik me urdhér té Titullarit té institucionit, i cili
pér periudhén nén auditim rezulton me Urdhér nr. 112 daté 27.04.2022 dhe shkresén nr. 1801 prot., daté
27.04.2022. Nga auditimi i dokumentacionit dhe i Urdhrit pér ngritjen e GMS, u konstatua se nuk jané
ngritur dhe miratuar Ekipet e Menaxhimit té Programeve [EMP] pér Bashkiné Rrogozhiné né moszbatim
té Manualit t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar me Urdhrin e Ministrit té Financave nr.
8980 daté 15.07.2010 i ndryshuar me até nr. 108 daté 17.11.2016. EMP pérfagésojné nivelin teknik
menaxherial né procesin e planifikimit t& Programit Buxhetor Afatmesém (PBA), ku fokusohen né dy
céshtje kryesore: sé pari, roli i ri i stafeve teknike né procesin buxhetor (pérgatitja e PBA); dhesé dyti,
aspektet konceptuale té programeve buxhetore, definimi i géllimeve te politikave gé lidhen me funksionet
gé mbulon njé program i caktuar buxhetor, objektivat specifike pér 3 vitet e PBA-sé, produktet dhe
shérbimet konkrete gé duhen realizuar pér arritjen e tyre, si edhe treguesit pérkatés té performancés.
Njé shpérndarje e programeve buxhetore pér vitin 2022 sipas funksioneve/nén funksioneve qé
NNJVQV/Bashkité jané pérgjegjése pér ushtrimin e tyre té atribuuar me Ligjin nr. 139/2015 “Pér
Vetégeverisjen Vendore”, pasqyrohen né Aneksin nr. 1 bashkélidhur.
Nga analiza e informacionit dhe dokumentacionit té véné né dispozicion, rezultoi se ka
funksione/nénfunksione té cilat nuk kané asnjé program buxhetimi, si: F- “né fushén e mbrojtjes sé
mjedisit”, N/f- “Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujé t€ pijshém, “Mbledhjen,
largimin dhe trajtimin e ujérave t€ ndotura”, “Mbledhjen dhe largimin e ujérave t€ shiut dhe mbrojtjen
nga pérmbytjet né zonat e banuara”, “Ndértimin, reH.timin dhe mirémbajtjen e ndértesave té shérbimit
parésor shéndetésor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese né nivel vendor, té cilat lidhen
me mbrojtjen e shéndetit, si dhe administrimin e gendrave e té kujdesit t& shéndeti publik”, “Ngritjen dhe
funksionimin e tregjeve publike dhe té rrjetit t& tregtisé”, “shtimin dhe mirémbajtjen e sipérfageve t&
pyllézuara” etj. Pra vihet re se nuk ka njé harmonizim té planifikimit buxhetor té atyre nénfunksioneve gé
edhe pse u pérkasin funksioneve té ndryshme, me njé studim dhe analizé profesionale do té mbéshtesnin
apo plotésonin njéra tjetrén, me géllim realizimin né térési té shérbimit ndaj komunitetit dhe territorit gé
mbulon bashkia Rrogozhiné.

Né mijé leké
Nr. i Emértimi i Programit Buxhetor Viti 2022
kodit Plan Fakt
01 1110 - Planifikim Menaxhim Administrim 343,868 241,140
01 3280 - Emergjencat Civile dhe Shérbimet e Mbrojtjes nga Zjarri 23,308 14,754
01 4240 - Ujitja dhe Kullimi 13,699 9,558
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Nr. i Emértimi i Programit Buxhetor Viti 2022
kodit Plan Fakt
01 4260 - Administrim i Pyjeve dhe Kullotave 1,686 1,393

01 4520 - Rrjeti Rrugor Rural 2,716
01 4960 — Fondi i Rindertimit 125,681 125,670
01 5100 - Menaxhimi Mbetjeve 15,300
01 6190 - Fondi i Financimit te Rikonstruksionit te Njésive Individuale te 575,603 229,641
Ndértimit
01 6260 - Shérbimet Publike Vendore 96,020 79,407
01 8140 — Sporti dhe Argétimi 4,930 4,051
01 8230 — Trashégimia Kulturore, Evente dhe Kultura 8,581 6,484
01/05 9120 - Arsimi parashkollor dhe 9 Vjecar 61,033 52,131
01 9230 - Arsimi Mesém dhe i Pérgjithshém 2,503 2,198
1170 - Gjendja Civile 3,523 3,382
6370 - Ujésjellés Kanalizime 90,716 90,716
4130 - QKB 750 469
1620 - K.Q.Z 2,028 1,960
10430 - PAK&Ndihme Ekonomike 147,225 145,873
17 1,503,846 | 1,008,867

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Programet afatmesme jan€ hartuar duke u bazuar n€ Ligjin nr. 139/2015 “Pér Vet€qeverisjen vendore”,
Ligjin nr. 115/2014 “Pér ndarjen administrativo-territoriale té njésive té qeverisjes vendore né
Republikén e Shqipéris€”, Ligjin nr. 88/2019 “Pér buxhetin e vitit 20207, Ligjin nr. 9936/2008 “Pér
menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipéris€”, Ligjin nr. 9652/2006 “Pér sistemin e
taksave vendore” i ndryshuar, Udhézimin ¢ MFE/Udhézimin ¢ MFE nr. 23 dat€ 30.07.2018 “Pér
procedurat standarde té pérgatitjes sé programit buxhetor Afatmesém té njésive té Qeverisjes Vendore”,
Udhézimi i MFE pér PBA-né nr. 07 daté 26.02.2021 “Pér pérgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesém
2022-2024”, VKB nr. 70 daté 22.12.2021 “Pér miratimin e paketés fiskale 2022”. Eshté marré né
konsideraté Instrumenti i planifikimit financiar, i cili pérbéhet nga: struktura financiare, struktura
funksionale, shpenzimet e viteve té kaluara, burimet e financimit té viteve té kaluara, detyrimet e
prapambetura, trashégimi me destinacion (kontratat né vazhdim), angazhimet (detyrimet e prapambetura
sipas llojit), tavanet, llogaria ekonomike, vlerésimi i burimeve té& ardhurat, pérmbledhje té kérkesés
buxhetore pér secilin program shpenzimet e pritshme (kostot direkt dhe té ardhurat e pritshme).

NEé mijé leké
Emértimi i Viti 2022
shpenzimit Plan Fakt
600 176,393 173,638
601 31,804 28,971
602 176,817 141,000
230-231 356,095 278,858
606 762,737 386,399
Mj. né ruajtje 466 56,129 53,651

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Eshté béré analiza e pagave dhe éshté llogaritur pesha specifike e kétyre llogarive (600-601) té
shpenzimeve né totalin e shpenzimeve, nga ku rezulton se 208,197 (176,393 + 31,804) mijé leké ose
13.9% né vitin 2022.
» Mbi konsultimet me komunitetin dhe grupet e interesit

- Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion, rezultoi se Bashkia Rrogozhiné pér PBA 2022-
2024 dhe Projekt buxhetin e vitit 2022, nuk ka zhvilluar takime konsultative me grupet e interesit né
komunitet, né kundérshtim me Ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, Kreu I neni 5
pika ¢; ndérsa prezantimi i PBA 2022-2024 dhe Projekt buxheti vjetor 2022 nga ana e bashkisé
Rrogozhingé éshté publikuar né fagen Zyrtare té Bashkisé né formatin e pérshtatur pér publikun; Kjo pasi
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nuk ka asnjé informacion té dokumentuar (shkresor apo elektronik) ku té vértetohet realizimi i procesit
konsultativ me komunitetin: njoftimi zyrtar né stenda, éeb-in e Bashkisé, rrjetet sociale etj., me ané té té
cilave té njoftohet komuniteti mbi takimin, objektin, platformén dhe adresén/linkun etj. Kjo né
kundérshtim meLigjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqgeverisjes vendore”, Kreu I neni 5 pika ¢; Ligjin
nr. 146/2014 “Pér njoftimin dhe konsultimin publik” Kreu IV, neni 11-20;
Konstatim: Pér prezantimin e PBA 2022-2024/ Projekt Buxheti Vjetor 2022 né komunitet dhe grupet e
interesit, nga ana e Bashkisé Rrogozhiné nuk éshté zhvilluar asnjé takim me komunitetin (me prezencé
apo né platforma on line), né kundérshtim kjo me Ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes
vendore”, Kreu I neni 5 pika ¢; Ligjin nr. 146/2014 “Pér Njoftimin dhe Konsultimin Publik” Kreu 1V,
neni 11-20;
- Buxhetet jané hartuar mbi bazén e kérkesave nga 5 (pesé) NjA: Rrogozhiné, Gosé, Lekaj, Kryevidh,
Sinaballaj; drejtorité e shkollave, sektorét e bashkisg, etj., gjé gé vérteton se prej tyre jané marré kérkesat
pér nevojat reale e mbi bazén e tyre dhe té buxhetit faktit t¢ mundshém, jané pérzgjedhur ato mé
prioritare.

NEé mijé leké
PBA 2022-2024/

A dmi’;'lli‘:f;aﬂve Plani Buxhetit 2022
Vlera

NJQ-Rrogozhiné

NJA Gosé

NJA Lekaj 1,503,846

NJA Kryevidh

NJA Sinaballaj
Punoi: Grupi i auditimit
Nga auditimi rezultoi se né PBA-né 2022-2024 dhe Planin vjetor té€ buxhetit pér vitin 2022, nuk jané
shprehur qarté objektivat strategjiké té bashkisé, té cilat mbéshtetur né PPV* dhe PZHS®, béhen
planifikime buxhetore pér ato programe té cilésuara si mé prioritaret me projektet pérkatése. U konstatua
se né PBA 2022-2024 dhe Planin e buxhetit vjetor 2022 nuk jané paragitur projektet e planifikuara pér
buxhetim me kéto specifikime: kodin, titullin dhe pérshkrimin e shkurtér té projektit, afatin e zbatimit me
fillimin dhe pérfundimin e tij, vlerén etj, n€ moszbatim té ligjit nr. 9936 daté 26.06.2008 “Pér sistemin
buxhetor n€ Republikén e Shqipéris€” i ndryshuar, neni 29.
Nga dokumentacioni i véné né dispozicion, rezultoi se pér vitin 2022 kané gené né proces kéto projekte: -
Projekte té filluara né vitin 2021 — “Shkolla Lekaj” me fondin 171,981,080 leké; Shkolla “Qamil Gjuzi”
me fondin 135,057,290 leké; “Ujésjellési Gosé” me fondin 191,575,784 leké dhe “Ujésjellés Lekaj”
298,991,676 leké; - Projekte té filluara né vitin 2022 “Sistemim Asfaltim rruga Shardushk pjec-
Kryevidh” me fondin 13,002,320 leké.
Nga auditimi rezultoi se né vitin 2022 jané paguar pér projektet e “ujésjellésit” 13 fatura né vleré totale
87,420,954 leké (fatura edhe té vitit 2021) qé pérbén 18% té vlerés totale té projekteve; pér projektet
“rikonstruksion shkolle” jan€ paguar 7 fatura n€ vleré totale 125,988,068 leké q& pérbén 41% té vlerés
totale té projekteve;
PBA dhe Buxheti vjetor pér vitin 2022, kané pésuar kéto ndryshime dhe jané miratuar né KB si mé
poshté:

PBA 2022-2024 P.Buxheti 2022
VKB nr.71 daté 22.12.2021 VKB nr.72daté 22.12.2021
VKB nr. 32daté 07/07/2022
VKB nr. 44 daté 15.08.2022
VKB nr. 70 daté 15.12.2022
1 4
Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Y

.boo[\JHZ

4 Plani i Pérgjithshém Vendor
5 Plani i Zhvillimit Strategjik
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a. Nga Bashkia Rrogozhiné nuk jané hartuar e miratuar “Kalendarét e Programit Buxhetor Afatmesém
dhe t€ Buxhetit vjetor” pér bashkin€ Rrogozhin€ dhe njésive t€ varésis€ pér vitin 2022, né
kundérshtim me Ligjin nr. 68/2017 “Pér Financat e Vetéqeverisjes Vendore” neni 33;

Kryetari i njésisé sé vetégeverisjes vendore pérgatit dhe dérgon pér miratim né késhillin e njésisé

kalendarin e programit buxhetor afatmesém dhe té buxhetit vjetor, bazuar né udhézimin e Ministrit té

Financave pér procedurat standarde pér pérgatitjen e kérkesave
buxhetore té programit buxhetor afatmesém gendror e vendor.

b. PBA 2022-2024 éshté miratuar me VKB nr. 71, daté 22.12.2021 dhe Plani vjetor i buxhetit pér vitin
2022 me VKB nr. 72 dt. 22.12.2021; éshté miratuar buxheti shtesé pér vitin 2022, me fondet e
trashéguara nga viti i méparshém 2021. Buxheti fillestar pér vitin 2022 ka pésuar 3 ndryshime, i cili
éshté miratuar sipas VKB-ve pér shtesa/pakésime apo pérdorim fondesh né buxhet, té pasqyruara né
tabelén e mésipérme dhe konkretisht: VKB nr. 32 daté 07.07.2022 “Pér rishpérndarje fondesh

buxhetore me gé€llim shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”; VKB nr. 44 daté 15.08.2022 “Pér
miratimin e ndryshimeve né€ buxhetin e vitit 2022 t€ Bashkisé Rrogozhiné” dhe VKB nr. 70 daté
15.12.2022 “Pér miratimin e fondit t& akorduar nga Késhilli i Ministrave pér shlyerjen e detyrimeve té

prapambetura”;
VKB nr. 32 daté 07.07.2022 mijé leké
Emértimi | Artikulli | Llog. ekonomike Vlera
pakésohet | 00/5100/01 602 6029099 15,300,000
shtohet 00/6260/01 602 6020009 15,300,000
Totali 15,300,000
VKB nr. 44 daté 15.08.2022
Emértimi | Artikulli | Llog. ekonomike Vlera
pakésohet | 00/1100/05 602 6022099 5,000,000
shtohet 00/6260/05 602 6020009 5,000,000
pakésohet | 00/1100/05 231 231000 13,000,000
shtohet 00/6260/05 602 6020009 13,000,000
Totali 18,000,000
VKB nr. 70 daté 15.12.2022
Nr Emértimi Artikulli Llog. ekonomike Vlera
1 00/1110/01 231 2310000 15,000,000
2 00/1110/01 602 6020000 3,619,000
3 00/6260/01 602 6020009 3,000,000
Totali 21,619,000

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Ndryshimet e propozuara dhe té miratuara né buxhetin e bashkisé pér vitin 2022 me VKB, kané
pasqyruar lévizjet né buxhet sipas kodeve té programit, kapitulli, artikulli e vlerés, por u konstatua se
transferimet/lévizjet e ndryshme té fondeve buxhetore gjaté vitit ushtrimor kané gené né funksion té [llog
ekonomike 6020009] llogari e cila i takon transportit t¢ mbetjeve dhe nuk jané shogéruar me
argumentimet e nevojshme si dhe pér nivelet e realizimit t€ planit pérfundimtar, né pérputhje me
dispozitat ligjore e nénligjore. Pér sa mé sipér nuk jané zbatuar kérkesat e akteve ligjore/nénligjore té
Ligjit nr. 9936 daté 26.06.2008 “Pér sistemin buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, nenet
26,27,28 e 29; neni 44 paragrafi pér njésité e vetégeverisjes vendore dhe neni 47;

c. VKB pér miratimin e PBA 2022-2024 dhe Planit vjetor 2022 nuk jané regjistruar né regjistrin e
protokollit t& Bashkisé Rrogozhiné, né moszbatim té Ligjit nr. 9154, daté 6.11.2003 “Pér Arkivat” neni
23, 24; “Norma Tekniko-Profesionale Dhe Metodologjike té Shérbimit Arkivor né Republikén e
Shqipérisé” neni 13 dhe neni 19 dhe Vendim nr. 4, daté 19.6.2017 pér miratimin e “Rregullores sé&
njésuar té punés me dokumentet né autoriteteve publike t& Republikés s¢ Shqipérisé”.
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d. VKB-té pér PBA/ Buxhetin vjetor dhe ndryshimet e béra gjaté vitit ushtrimor, jané konfirmuar pér
ligjshméri nga Prefekti i Qarkut Tirané, si dhe jané dérguar né Degén e Thesarit Kavajé né zbatim té
afateve ligjore.

Konstatim: 1. Nga Bashkia Rrogozhiné nuk jané miratuar “Kalendarét e Programit Buxhetor Afatmesém
2022-2024 dhe Planit vjetor t&€ Buxhetit 2022 pér bashkiné Rrogozhing€ dhe njésité e Var€sisé€” né
kundérshtim me Ligjin nr. 68/2017 “Pér Financat e Vetéqeverisjes Vendore” neni 33;

2. Nga Bashkia Rrogozhiné, PBA 2022-2024 dhe Plani vjetor i buxhetit 2022 nuk jané hartuar/miratuar
sipas kérkesave ligjore t&€ pércaktuara né Ligjin 9936 dat€ 26.06.2008 “Pér sistemin buxhetor né
Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 29;

3. Ndryshimet e béra né buxhetin e bashkisé pér vitin 2022 miratuar me VKB pérkatése, nuk jané
shogéruar me argumentimet pérkatése lidhur me rishpérndarjen apo Iévizjen e fondeve nga njé artikull né
tjetrin apo dhe mé kryesorja nga njé program né tjetrin, né moszbatim té ligjit nr. 9936 daté 26.06.2008
“Pér sistemin buxhetor né Republikén e Shqipéris€” i ndryshuar, neni 44 paragrafi pér njésité e
vetégeverisjes vendore dhe neni 47;

Planifikimet sipas PBA-sé me ndryshimet: né mijé lekeé

Emértimi PBA 2022-2024 Buxheti 2022 (progresiv)
Ardh. Shpenz. Ardh. Shpenz.

Té ardhura té trashéguara nga viti paraardhés 8,737 28,266

Transferta e pakushtézuar trashéguar viti paraardhés 17,795 25,838

Trashéguar nga Transferta specifike 11,988 11,673

Plani i té ardhurave viti ushtrimor 156,947 243,517

Granti 609,639 957,084

Transferta specifike 73,724 73,033

Paga (600) 164,737 176,393

Sigurime shogérore (601) 38,029 31,804

Shpenzime operative (602) 169,692 176,817

Transferta (604+606+609) Fondi Rezervé 97,779 184,266

Inv (230 +231) nga ardhurat e Tr. Pakushtézuara 334,868 356,095

Investime nga FZHR e M. Linjés 0 0

Té tjera (166, 651, 603, 604, 606) 0 578,471

Totali 805,106 | 805,106 1,503,846 | 1,503,846

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Té dhénat né tabelé jané pér aparatin e bashkisé Rrogozhiné sé bashku me NjA.
Referuar t& dhénave té pasqyrés, konstatohet se Bashkia Rrogozhiné ka planifikuar gé me té ardhurat e
veta té mbulojé 16.2% té shpenzimeve pér vitin 2022. Ndérkohé gé nga tabela rezulton se té ardhurat e
trashéguara nga viti paraardhés jané 28,266 mijé leké.

né mijé leké

. . .. Viti 2022 ..
Nr | Burimet e Financimit Plan =it Realizimi

1 Buxheti i pakushtézuar | 948,238 571,156 60.2%
2 Buxheti i kushtézuar 283,825 281,985 99.3%
3 Te ardhurat e veta 271,783 155,725 57.3%

Totali 1,503,846 | 1,008,866 | 67.1%

Késhtu shpenzimet me burim té ardhurat nga taksat e tarifat vendore jané planifikuar: pér vitin 2022 né
vlerén 271,783 mijé leké; né fakt jané shpenzuar né vlerén 155,755 mijé leké ose 57,3%;Nga fondet e
pakushtézuara jané shpenzuar 60.2% e atyre té planifikuara; si dhe nga fondet e “pakushtézuara“ jané
shpenzuar rreth 99.3% té fondit té planifikuar.

- Gjithashtu nga auditimi i buxhetit vjetor dhe ndryshimeve, rezulton se té ardhurat e shpenzimeve té
planifikuara jané:

Ndérsa buxheti fillestar pér vitin 2022 éshté planifikuar né vlerén e 492,477 mijé leké dhe me fondet e
trashéguara nga viti 2021 prej 39,229 mijé leké dhe transfertave té pakushtézuara arrin né vlerén e
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1,503,846 mijé leké (plani progresiv) ose 1,011,369 mijé leké mé shumé dhe realizimi i tij né vlerén e
1,008,866mijé leké.

Planifikimi i Buxheteve té Bashkisé Rrogozhiné pér vitin 2022 éshté béré né zbatim té kérkesave té ligjit
nr. 139, daté 17.12.2015 “Pér vetégeverisjen vendore” pika 4 dhe 5, i ndryshuar me ligjin nr. 30/2015,
germa “dh” té nenit 32, i ndryshuar, ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pé&r menaxhimin e sistemit buxhetor
né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, Udhézimeve t€ Ministrisé s¢ Financave dhe UMF nr. 2, daté
06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit t€ buxhetit”, i ndryshuar, me UMFE nr. 3, daté
16.01.2021, si dhe né vendimet pérkatése té Késhillit t& Bashkiak Rrogozhiné.

Né mijé leké
Plani .
Nr. Emértimi pérfundimtar SlIE IR Ndryshimi
2022 2022-2024

1 | Shpenzime pér pagat (600 + 601) (nga té ardhur e 208,197 202,766 5,431
grant i pakushtézuar e specifike)

2 | Shpenzime (602, 604, 609) (nga ardhura e grant i 939,554 267,471 672,083
pakushtézuar e specifike)

3 | Investime Bashkia (nga té ardhura e grant i 356,095 334,868 21,227
pakushtézuar)

4 Investime nga FZHSH 0
Total i planit fillestar 1,503,846 805,106 698,740
Shtesat nga Pushteti Qendror 0 0

5 Investime grant i kushtézuar 0 0

6 | Shpenzime pér pagat (600 + 601) 0 0

7 | Shpenzime (602, 604, 609) 772,088 0 772,088
Grant i kushtézuar (230-231) 15,000 0 15,000
Gjithsej 1,503,846 805,106 698,740

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Detajimi i shpenzimeve dhe té ardhurave éshté béré né pérputhje me strukturén buxhetore. Programet
buxhetore dhe detajimet e tyre, jané miratuar nga Késhilli Bashkiak me vendimet pérkatése. Plani
buxhetor éshté detajuar dhe ndaré né nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nén artikulli pér ¢do muaj.
Treguesit e buxhetit jané mbajtur tek llogaria e thesarit e cila pasgyron veprimtariné pérkatése sipas
klasifikimit buxhetor. Jané kryer akt-rakordimet periodike dhe vjetore me degén e thesarit.

Planifikimi dhe realizimi i buxhetit té vitit 2022, paraqitet sipas situacionit t& rakorduar me thesarin.
Planifikimi i buxhetit éshté béré né pérputhje me udhézimet e Ministrisé sé Financave pér pérgatitjen e
buxhetit té njésive vendore. Jané zbatuar kriteret né celjen e buxhetit, &shté béré detajimi i planit fillestar
bazuar né kompetencat gé i lejon ligji pér lévizjet né buxhet.

Té dhénat pér PBA dhe projekt buxhetet pér vitin 2022 si mé poshté:

Planifikimi i té ardhurave pér vitin 2022 Planifikimi i shpenzimeve pér vitin 2022 né mijé leké
Burimi i té ardhurave Buxheti Buxheti Buxheti Buxheti
fillestar, shtesé fillestar, shtesé Vlerat e
miratuar me VKB Emértimi i zérave miratuar me | miratuar me buxhetit
me VKB | dhe shtesa Vlera VKB nr.71 | VKB dhe fillestar +
nr. 71, daté | nga daté shtesa nga buxheti shtesé
14.12.2021 | pushteti 14.12.2021 pushteti
Qendror Qendror
1 2 1+2 3 4 3+4
Paga + sigurime(600+601)
Té ardhura té =64,945
planifikuara pér vitin 238,337 Shpenzime(602.604.609) 238,337 0 238,337
2022 =95,842
dhe Investime = 77,550
Té ardhurat e veta té
trashéguara nga viti i 28,266 Shpenzime (602) = 17,266
méparshém  dhe  té Investime (231)= 10,500 28,266 0 28,266
planifikuara pér
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shpenzim pér vitin 2022
Total té ardhurat e veta 266,603 266,603 0 266,603
Té ardhura té Shpenzime (600=
trashegu"ara nga granti i 3,099 3,09 0 3,099
pakushtézuar
Té ardhura té Shpenzime (600,601)
trashéguara B nga 11,988 11,088 0 11,088
transferta specifike
Transferta e pa :ﬁg:n:irségunme =56,696
kushtézuar e gelur pér 163,325 992,590 g _ 163,325 992,590 1,155,915
llogari té vitit 2022 (602.604.609)=72,723
dhe Investime = 33,906

Transferta specifike e
celur pér llogari té vitit 66,244 Paga + sigurime = 66,244 66,244 0 66,244
2022
Total té ardhurat nga
;rhatztsi{erta té buxhetit té 284,634 284.634 992,590 1.277.224

Totali i té ardhurave 511,256 992,590 1,503,849 Totali i shpenzimeve 511,256 992,590 1,503,849

Burimi i té dnénave: Bashkia Rrogozhiné

2. Celja e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i realizimit té
shpenzimeve bazuar né nivelin e fonde té gelura

Né programet buxhetore éshté béré shpérndarja e fondeve té véna né dispozicion nga Pushteti Qendror
népérmjet transfertés sé pakushtézuar, transfertés sé kushtézuar dhe fondeve té krijuar nga burimet e veta,
pér kryerjen e funksioneve té veta, ato té deleguara dhe té pérbashkéta si dhe shpérndarjen e fondeve té

grandeve.

Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre né nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nén artikulli éshté kryer
né respektim té disiplinés buxhetore sipas strukturés dhe burimeve té financimit. Gjaté vitit, si rezultat i
celjeve té reja né llogariné e njésisé vendore né thesar, vlerat pérkatése té€ buxhetit vjetor kané pésuar
ndryshime né kuptimin e vlerés totale, pasi jané ¢elur fondet pér funksionet e deleguara, grandeve
geveritare, si ndihma ekonomike, gjendja civile, shpérblime lindje, etj., té cilat kané gené té pasqgyruara
né celjen fillestare té vitit duke u bazuar né faktin e vitit paraardhés.

NEé mijé leké
Bashkia Rrogozhing sé bashku me njésité vartése. Vetém me té ardhurat e veta vendore + transferta e pakushtézuar. Viti 2022.
Né 000/leké
Art Emertimi (1) 2 3) (4) 5 (6) (7)=(6)-(5)
Fakti PBA Buxheti Buxheti Vjetor | Plani | Fakti Diferenca
i vitit Plan Vjetor Plan i| celur |i 12- % e
para ardhés | Viti 2022 Plan Rishikuar Viti | ne mujorit realiz
Viti 2021 Fillestar Viti | 2022 VKB thesa imit
2022 (VKB r
71, daté Viti
22/12/.2021) 2022
600 Paga 165,376 166,048 176,393 173,638 2,755 98
601 Sigurime 28,157 30,823 31,804 28,971 2,833 01
Shogérore
600+601 Paga
+Sigurime 193,533 198,689 196,871 208,197 202,609 5,588 97
602 Mallra dhe
Shérbime té 111,519 148,795 176,817 141,000 35,817 80
Tjera
603 Subvencione 0 0 0 0 0
604 Transferta
Korente té 0 1,404 0 0 0
Brendshm
605 Transferta
Korente té 0 0 0 0 0
Huaja
606 Transf. per
Buxh. Fam. & 587,802 53,514 762,737 386,399 376,388 51
Individ
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602-606 Shpenzime 699,321 258,437 203,713 939,554 527,399 412,155 56
operative

Ne”KE‘r’trz'r:t eShpe”Z'me 982,854 457,126 400,584 1,147,751 730,008 417,743 | 636

230 Kapitale 18 4,154 5,000 14,606 11,606 3,000 79
Patrupézuara

231 Kapitale 18 272,846 105,672 341,489 267,252 74,237 78
Trupézuara

Nén Totali  Shpenzime 277,000 334,368 110,672 356,095 278,858 77,237 78

Kapitale
Totali
(Korrente + kapitale) 1,169,854 805,106 511,256 1,503,846 1,008,866 494,980 | 67.1

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Ké&tu nuk jané pérfshiré shpenzimet me fonde nga transferta e kushtézuar.

Nga analiza e vlerave né pasqyrat e mésipérme, vérehet se ka diferenca né programe té ndryshme
buxhetore, ku veg atyre programeve pér té cilat Bashkia Rrogozhiné nuk mund té béjé planifikim té sakté
té fondeve gé do té shpenzohen (investime té reja gjaté vitit buxhetor me fonde té Ministrisé sé
linjés/FZHR), ka programe si: 045/7- “Transporti publik”, 102 “T¢ moshuarit”, 105 * Papunésia” dhe 106
“Strehimi social”, 041/6- “Shérbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi”, 042 dhe042/20- “Shérbimi,
inspektimi i tregjeve dhe mbrojtja e konsumatorit”,  036-“Marrédhéniet né komunitet”, 056-
“Ndérgjegjésimi mjedisor”, 047/6 “zhvillimi i turizmit” dhe 062/1 “programe zhvillimi”, 072/2-
“Shérbimi shéndetésor” rezultojné t€ jené programe pa fonde buxhetore apo me fonde t€ papérfillshme;
gjé pér té cilat tregon se Bashkia Rrogozhiné nuk ka pritshméri pér alokim té fondeve shtesé. Diferencat e
vlerave té PBA-ve né gjykimin e grupit té auditimit tregojné jo vetém pasaktési né planifikimin e fondeve
buxhetore né PBA, por edhe pagartési né pércaktimin dhe vlerésimin e programeve prioritare si dhe
mungesé harmonizimi ndérmjet atyre programeve qé i pérkasin té njéjtit funksion apo funksioneve té
ndryshme, por gé mbéshtesin apo plotésojné njéri - tjetrin, té cilat jané té lidhura ngushtésisht me planin
strategjik dhe politikat institucionale.

Konstatim. Bashkia Rrogozhiné nuk ka treguar vémendjen e duhur né planifikimin me njé vleré té
konsiderueshme fondesh pér t’i kushtuar réndési programit 042 “Bujqésia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia”
né moszbatim té Ligjit nr. 9385/2005 “Pér pyjet dhe kullotat” i ndryshuar me Ligjin nr. 57/2020 neni 23
pika 3,5 dhe neni 34 pika 2; pér programet 052 “Menaxhimi i ujérave t€ zeza dhe kanalizimeve”, 056-
“Ndérgjegjésimi mjedisor” si programe qé lidhen ngushté me até 051- “Menaxhimi i mbetjeve”; 061-
“Shérbimi urban; 036- “Marrédhéniet né komunitet”, 041- “Mbéshtetje pér zhvillim ekonomik-Shérbimi i
tregjeve, akreditimi dhe inspektimi”’; mungesa e planifikimit t& fondeve apo planifikim né rénie i fondeve
nga ana e bashkisé pér programet kyge, tregon pér njé shérbim ku éshté cénuar efektiviteti né aktivitetin e
funksioneve té€ saj, pércaktuar né ligjin nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore” nenet 23-30.

Gjaté vitit jané kryer ndryshime né buxhet (shtesa/pakésime). Kéto lévizje, né rastet e lévizjeve brenda té
njéjtit artikull dhe brenda programit jané kryer me urdhér té Titullarit, e pércaktuar kjo me VKB, ndérsa
lévizjet nga programi né program dhe nga njé artikull né tjetrin jané kryer me VKB.

Né hartimin e projekt buxhetit vjetor, jané marré né konsideraté kérkesat e dokumentuara té sektoréve,
por kryesisht realizimi i artikujve buxhetoré pér vitin buxhetor paraardhés.

Planifikimi dhe detajimi i buxhetit né nivel artikulli dhe nénartikulli, éshté béré sipas nevojave té
paragitura dhe kérkesave pér fonde buxhetore, duke u bazuar né kérkesat e udhézimeve pérkatése “Pér
procedurat standarde té zbatimit té buxhetit”.

Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet qé kané pésuar zérat e tij gjaté vitit, jané té rakorduar me
Degén e Thesarit Kavajé dhe jané té raportuara periodikisht prané degés sé Thesarit dhe né MFE.
Situacionet e shpenzimeve jané té plotésuara sipas Klasifikimit buxhetor pér té gjithé periudhén e
audituar. Fondet e akorduara né planet buxhetore dhe ndryshimet e béra né periudha té ndryshme, jané
evidentuar dhe jané ndjekur né dinamiké, né nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nén artikulli sipas
shérbimeve, sipas periudhave té planifikuara.

Analiza e shpenzimeve buxhetore pér artikuj dhe nén artikuj éshté béré periodikisht mbi bazén e
situacioneve mujore té konfirmuara nga Dega e Thesarit Kavajé. Raportimi periodik i realizimit té
buxhetit éshté béré né MFE.
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Ndarja e plan buxheteve sipas strukturés dhe ¢elja e fondeve éshté realizuar sipas detajimeve té béra né
fillim té vitit ushtrimor, duke reflektuar ndryshimet e diktuara sipas nevojave té mbéshtetura né kriteret
ligjore gjaté ushtrimit té veprimtarisé.

Nga auditimi i dokumentacionit gé shogéron plan-buxhetet pér vitin 2022 rezultoi té jeté realizuar né
nivel titulli, kapitulli, artikulli e nén artikulli, duke respektuar disiplinén buxhetore sipas strukturés
buxhetore dhe burimeve té financimit. Gjaté viteve té periudhés nén auditim, buxheti i Bashkisé
Rrogozhiné ka pésuar ndryshime népérmjet vendimeve té Késhillit Bashkiak, ndryshime té cilat pér ¢cdo
rast jané shogéruar me praktikén pérkatése pér ndryshimin e buxhetit né Degén e Thesarit, e reflektuar
normalisht né situacionet e shpenzimeve. Pér té gjitha rastet e ndryshimit té buxhetit, VKB-té jané té
konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Tirané. U verifikuan situacionet mujore té rakorduara me Degén e
Thesarit Kavajé dhe u gjetén té rakorduara me shpenzimet e kontabilizuara pér pjesén e té ardhurave nga
taksat dhe tarifat e Bashkisé dhe nga grantet. Té gjitha veprimet pér arkétimet dhe pagesat, pér llogari té
Bashkisé Rrogozhiné jané kryer né bankat e nivelit té dyté dhe cash né zyrat e financés sé Bashkisé (deri
né verén e 100,000 leké pér taksapagues), té cilat jané té dokumentuara dhe té rregullta, edhe né
mbéshtetje té rakordimeve periodike me Degén e Thesarit, pér ¢cdo muaj dhe né ményré progresive por
edhe né zyrat e taksave. Nga sa mé sipér, rezulton se kané gjetur zbatim UMF nr. 1, daté 9.1.1996 “Pér
procedurat e punés né sistemin e thesarit dhe institucioneve buxhetore” dhe UMF nr. 2, daté 27.1.1999
“Pér urdhér shpenzimet dhe titullin e té ardhurave”.

Buxheti i Bashkisé Rrogozhiné

M Seriesl

1,503,846

1,169,854

fakti 2021
plani 2022
fakti 2022

Grafiku i planifikimit dhe realizimit t&¢ Buxhetit Bashkia Rrogozhiné

Konstatim Nga auditimi rezultoi se deri tani Kryetari i Bashkisé nuk ka raportuar né KB pér gjendjen
ekonomiko-financiare té vitit t& mbyllur ushtrimor 2022, né moszbatim té neneve 11, 64 té ligjit nr.
30/2015 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 8652, daté 31.7.2000,“Pér organizimin dhe
funksionimin e geverisjes vendore”, t€ ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”
neni 44.

Nga pasqyra e mésipérme rezulton se jané né total 27 programe (nénfunksione), nga té cilat pér vitin
2022 jané planifikuar pér tu trajtuar me fonde buxhetore vetém 17 programe;

Titulli i Gjetjes 3: Planifikimi PBA dhe Planeve vjetore me program buxhetore sipas prioriteteve
vendore dhe institucionale.

Situata:1. Nga auditimi i dokumentacionit dhe i Urdhrit pér ngritjen e GMS, u konstatua se nuk jané
ngritur dhe miratuar Ekipet e Menaxhimit té Programeve [EMP] pér Bashkiné Rrogozhiné né moszbatim
té Manualit t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar me Urdhrin e Ministrit t&¢ Financave nr.
8980 daté 15.07.2010 i ndryshuar me até nr. 108 daté 17.11.2016;
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2. Pér prezantimin e PBA 2022-2024/ Projekt Buxheti Vjetor 2022 né komunitet dhe grupet e interesit,
nga ana e Bashkisé Rrogozhiné nuk éshté zhvilluar asnjé takim me komunitetin (me prezencé apo né
platforma on line), né kundérshtim kjo me Ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”,
Kreu I neni 5 pika ¢; Ligjin nr. 146/2014 “Pér Njoftimin dhe Konsultimin Publik” Kreu IV, neni 11-20;

3. Nga auditimi u konstatua se né PBA 2022-2024 dhe Planin e buxhetit vjetor 2022 nuk jané paragitur
projektet e planifikuara pér buxhetim me kéto specifikime: kodin, titullin dhe pérshkrimin e shkurtér té
projektit, afatin e zbatimit me fillimin dhe pérfundimin e tij, vlerén etj, né moszbatim té ligjit nr. 9936
daté 26.06.2008 “Pér sistemin buxhetor n€ Republikén e Shqipéris€” i ndryshuar, neni 29;

4. Nga Bashkia Rrogozhiné nuk jané hartuar dhe miratuar né KB “Kalendarét e Programit Buxhetor
Afatmesém 2022-2024 dhe Planit vjetor té Buxhetit 2022 pér bashkiné Rrogozhiné dhe njésité e
Varésis€” né kundérshtim me Ligjin nr. 68/2017 “Pér Financat e Vetéqeverisjes Vendore” neni 33;

5. Nga Bashkia Rrogozhiné, PBA 2022-2024 dhe Plani vjetor i buxhetit 2022 nuk jané hartuar/miratuar
sipas kérkesave ligjore t€ pércaktuara né Ligjin 9936 daté 26.06.2008 “Pér sistemin buxhetor né
Republikén e Shqipéris€” i ndryshuar, neni 29;

6. Ndryshimet e béra né buxhetin e bashkisé pér vitin 2022 miratuar me VKB-té, nuk jané shogéruar me
argumentimet pérkatése lidhur me shpérndarjen apo lévizjen e fondeve nga njé artikull né tjetrin apo dhe
mé kryesorja nga njé program né tjetrin, né moszbatim té ligjit nr. 9936 daté 26.06.2008 “Pér sistemin
buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 44 paragrafi pér njésité e vetégeverisjes vendore
dhe neni 47;

7. Bashkia Rrogozhiné nuk ka treguar vémendjen e duhur né planifikimin me njé vleré té konsiderueshme
fondesh pér t’i kushtuar réndési programit 042 “Bujgésia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia” né moszbatim té
Ligjit nr. 9385/2005 “Pér pyjet dhe kullotat” i ndryshuar me Ligjin nr. 57/2020 neni 23 pika 3,5 dhe neni
34 pika 2; pér programet 052 “Menaxhimi i ujérave t€ zeza dhe kanalizimeve” dhe 056- “Ndérgjegjésimi
mjedisor”, si programe qé lidhen ngushté me programin 051- “Menaxhimi i mbetjeve”; 061- “Shérbimi
urban; 036- “Marrédhéniet né komunitet”, 041- “Mbéshtetje pér zhvillim ekonomik-Shérbimi i tregjeve,
akreditimi dhe inspektimi”’; mungesa e planifikimit t€¢ fondeve apo planifikim né rénie i fondeve nga ana
e bashkisé pér programet kyce, tregon pér njé shérbim ku éshté cénuar efektiviteti né aktivitetin e
funksioneve té€ saj, pércaktuar né€ ligjin nr. 139/2015 “Pér vet€qeverisjen vendore” nenet 23-30;

Kriteri: Ligji nr. 139, daté 17.12.2015 “Pér vetégeverisjen vendore” pika 4 dhe 5, i ndryshuar me ligjin
nr. 30/2015, gérma “dh” t€ nenit 32, i ndryshuar, ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e
sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, Udhézimeve t€ Ministrisé sé Financave dhe
UMF nr. 2, daté 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit té buxhetit”, i ndryshuar, me UMFE
nr. 3, daté 16.01.2021, né ligjin nr. 88, daté 18.12.2019 “Pér buxhetin e vitit 2020”, Aktin Normativ nr.
15, daté 15.4.2020, Ligjit nr. 10296/2010 "Pér Menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe Manualit MFK,
"Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike té shérbimit arkivor né Republikén e Shqipérisé"” si dhe
né vendimet pérkatése té Késhillit t& Bashkiak Durrés;

Ndikimi: Mungesa e vémendjes né planifikimin e fondeve né buxhetet vendore pér programet prioritare
né koherencé me Planin e Zhvillimit Vendor dhe Strategjité Kombétare, ul efektivitetin né aktivitetin e
funksioneve té Bashkisé pér komunitetin, né moszbatim té pércaktimeve ligjore/nénligjore né fuqi;
Shkaku: Mungesa e njé analize té detajuar nga Kryetari i bashkisé dhe e Grupit t&¢ Menaxhimit Strategjik
e mos/realizimit t€ buxhetit né mbyllje té vitit ushtrimor dhe nxjerrja e detyrave pér planifikimin e
buxhetit vjetor dhe até afatmesém né vijim, té atyre programeve qé i shérbejné realizimit té objektivave
institucionale né dobi t& komunitetit.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Né Bashkiné Rrogozhingé, GMSdhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit t& marrin masa pér
té hartuar dhe miratuar né KB “Kalendarét e Programit Buxhetor Afatmesém dhe Planit vjetor t€ Buxhetit
pér bashkiné Rrogozhiné dhe njésité e Varésisé”; té zhvillojné takime me komunitetin dhe grupet e
interesit pér prezantimin e PBA-ve dhe Projekt planeve vjetore buxhetore; té paragesin projektet e
planifikuara pér buxhetim me té gjitha specifikimet sipas kérkesave ligjore dhe EMP té secilit program; té
analizojné ¢do tregues té mos/realizimit té buxhetit vjetor dhe té tregojné vémendje pér té planifikuar né
buxhet fonde pér ato programe gé jané pjesé e Planit té zhvillimit vendor dhe Strategjive Kombétare
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kryesisht atyre té mjedisit dhe pyjeve, pér té hartuar njé plan té buxhetit vjetor dhe afatmesém sa mé real
dhe né koherencé me nevojat dhe interesat e komunitetit.

3. Auditim mbi saktésiné e realizimit té treguesve buxhetoré dhe pasgyrimi né raportet e monitorimit
Pér zbatimet e buxheteve éshté rakorduar ¢cdo muaj me Degén e Thesarit Berat, si pér shpenzimet e
kryera ashtu edhe pér té ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet pérkatése. Jané ruajtur kufijté e miratuar
té shpenzimeve né total dhe pér c¢do artikull e nen artikull sipas klasifikimit ekonomik. Né té gjithé
periudhén e audituar jané respektuar té gjitha procedurat ligjore pér celjen e fondeve me Degén e Thesarit
Kavajé, duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet né buxhetin fillestar pér vitin respektiv, té
realizuara me Vendim té KB ose té diktuara nga transferta e deleguar nga pushteti gendror. Pér rishikimet
e buxhetit dhe rritjet e limitit nga té ardhurat e realizuara, u konstatua se éshté respektuar disiplina
buxhetore, si né planifikim ashtu edhe né realizim.

Pasqgyra e realizimit té treguesve té buxhetit pér secilin vit referuar akt-rakordimeve me thesarin paragitet

né tabelat e méposhtme:

2020 2021
Artikulli Plan Fakt Dif. /% | Plan Fakt Dif.
Llog. 600 “Paga” 167,193 163,546 -3,647 177,688 165,376 -12,312
Llog. 601 “Sig.shogérore” 27,651 27,289 -362 30,492 28,157 -2,335
Llog. 602 “Shpenzime operative” 145,258 81,301 -63,957 155,438 111,519 -43,919
Llog. 604 “Transferime korrente 1,380 0 -1,380 0 0 0
té brendshme”
Llog. 606 “Transferime
pér Buxh. familjare &Individé” 282,385 277,963 -4,422 597,930 587,802 -10,129
Llog. 609 “Rezervat” 8,120 0 -8,120 14,181 0 -14,181
Llog. 230-231 “Investime” 555,282 454,696 | -100,586 398,164 277,000 -121,164
Totali 1,187,269 | 1,004,795 | -182,474 | 1,373,893 | 1,169,854 -204,040
Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Nr. Emértimi Viti 2022 Plan Fakt %

1 | Llogaria 600 “Paga” 176,393 173,638 98.4

2 | Llogaria 601 “Sigurime shoqérore” 31,804 28,972 91.1

3 | Llogaria 602 “Shpenzime operative” 176,817 141,000 79.7

4 | Llogaria 604 “Transferime korrente t€ brendshme” 1,404 0 0

5 | Llogaria 606 “Transferime pér Buxhetet familjare dhe Individé” 729,198 386,399 53.0

6 | Llogaria 609 “Rezervat” 32,135 0 0

7 | Llogarité 230-231 “Investime” 356,095 278,858 78,3

TOTALI 1,503,846 | 1,008,867 67.1

Referuar té dhénave té pasqyrés mé sipér, niveli i realizmit té treguesve té buxhetit varion né masén nga
53% deri né 98,4% pér vitin 2022; por gjithashtu vérehet se niveli i planifikimit buxhetor vjen né rritje
nga viti né vit ndérsa niveli i realizimit né total dhe pér ¢cdo z& buxhetor vjen né rénie nga viti 2020 né
vitin 2021 dhe 2022, gjé e cila tregon se treguesit e buxhetit planifikohen mbi nevojat gé ka Bashkia
Rrogozhiné dhe realizimi faktik nuk i pérgjigjet né ¢do rast zbatimit té tij sipas afateve kohore té
pércaktuara. Peshén specifike me té madhe né buxhet ndaj totalit si pér vitin 2020, 2021 dhe 2022 e zéné
shpenzimet né 1log.230 e 231 - Investimet, e ndjekur nga llog 606 - transferta buxhetore
familjare/individé;

» Sipas burimeve té financimit:

Sipas burimeve té financimit: transferta e pakushtézua, transferta specifike, té ardhura té veta,
treguesit e buxhetit jané planifikuar si mé poshté:
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né mijé leké

Burimi i financimit % nga té
Nr. Emértimi Totali Transferta Transfertae | Té Ardhura | ardhurat
pakushtézuara specifike te veta e veta
1 |Paga
2 | Sig.shogérore 202,972 59,795 78,232 64,945 32
3 | Shpenzime Operative
4 | Transferta korrente té brendshme | 1,178,421 1,065,313 113,108 9.6
5 | Trans.Buxh.Familjare/individé
6 | Investimet 121,956 33,906 88,050 72.2
TOTALI 1,503,849 1,159,014 78,232 266,603 17.8
né % 100 77 5.2 17.8

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Sipas burimeve té financimit: transferta e pakushtézua, transferta specifike, té ardhura té veta,
treguesit e buxhetit jané realizuar si mé poshté:

né mijé leké
Burimi i financimit % nga té
Nr | Emértimi Totali Transferta Transfertae | Té Ardhura | ardhurat
pakushtézuara specifike te veta e veta
1 Paga 171,427.66 68,021.00 43,967.00 59,405.00 34.66
2 Sig.shogérore 29,004.10 11,073.00 8,306.00 9,592.00 33.1
3 Shpenzime Operative 141,037.10 80,997.00 7,681.00 52,322.00 37.1
g |Transferta korrente €| g9, 4,217.00 0.00 875.00| 17.18
brendshme
5 | Trans.Buxh.Familjare/individé 383,552.00 383,552.00 0.00 0.00 0
6 Investimet 278,869.42 246,993.00 0.00 31,865.00 11.42
TOTALI 1,008,881.27 794,853.00 59,954.00 154,059.00 15.27
né % 100 78.78 5.94 15.27

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Nga pasqyrat e realizimit té shpenzimeve nga burimi i financimit, rezulton se vlera totale e tij né
planifikim éshté 1,503,846 mijé leké dhe realizimi né 1,008,866 mijé leké, ku peshén kryesore e zé
buxheti i pakushtézuar né vlerén e 794,853 mijé leké ose 78.78% té totalit; nga té ardhurat e veta éshté né
vlerén 154,059 mijé leké gé pérbén 15.27% té totalit.
Ndérsa nga z€rat buxhetor me burim “t€ ardhurat e veta” jané pagat me 59,405 mijé leké ose 34.66%;
shpenzimet operative me 52,322 mijé leké ose 37.1%.

» Realizimi faktik i buxheteve sipas periudhave ushtrimore
Nga auditimi rezulton se realizimi i Buxhetit éshté: pér vitin 2020né vlerén 1,004,795mijé leké ose (-
)182,474 mijé leké mé pak nga planifikimi; pér vitin 2021 éshté 1,169,954 mijé leké ose (-)204,040 mijé
leké mé pak nga ai i planifikuar (progresivi); pér vitin 2022 buxheti faktik éshté né vlerén e 1,008,867
mijé leké ose (-)494,979 mijé leké mé pak se ai i planifikuar ose né masén 67.1% té tij, duke rezultuar
edhe vlera mé e larté e mosrealizimit pér 3 vitet e fundit.

Nr. | Emértimi Viti 2019 | Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 | Trendi
1 | Shpenzimet faktike 647,957 1,004,795 | 1,169,954 1,008,866 g
2 | Shpenzimet e planifikuara 771,441 1,187,269 | 1,373,893 1,503,846 Pul

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Sa mé sipér_u_konstatua se ka diferenca té dukshme midis treguesve té hartimit té planifikimit
né fillim té vitit dhe zbatimit t€ buxhetit, pérsa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe
shpenzimeve té tyre, késhtu nga té ardhurat veta té planifikuara dhe té realizuara, e kéto té fundit
té alokuara né buxhetet respektive, ka diferenca té dukshme duke béré gé buxheti pér vitet 2020,
2021 dhe 2022 té keté mosrealizime, vlera e té cilit vjen me trend né rénie dhe qé paraqgitet né
pasqyrén si mé poshté:
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né mijé leké

2021 2022 Vlera &Trendi
Fakt Plan Fakt Diferenca | i mosrealizimit
1,179,982 1,503,846 1,008,866 494,980 -171,116 \4

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Nga auditimi rezultoi se: Bashkia Rrogozhiné nuk ka financime té huaja pér vitin 2022;
Bashkia Rrogozhiné nuk ka aplikuar pér kredi né vitin 2022 (as né periudhat paraardhése);
Bashkia Rrogozhiné nuk ka patur subvencione nga shteti.

» Miratimi i buxhetit faktik:
Nga auditimi i dokumentacionit t& véné né dispozicion u konstatua se, né mbyllje té vitit 2022, nga
Bashkia Rrogozhiné nuk ka konfirmim té dokumentuar pér miratimin e buxhetit faktik té vitit 2022 né
KB, pasi nuk é&shté hartuar asnjé relacion pérfundimtar mbi zbatimin e buxhetit me njé analizé té detajuar
té treguesve buxhetoré té té ardhurave dhe shpenzimeve, né moszbatim té& Ligjit nr. 139 /2015 daté
17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore” neni 44°.

» Monitorimi i buxhetit dhe raportimi 4 mujor né KB:
Ng zbatim té nenit 48 “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit t& buxhetit vendor” t& ligjit 68/2017 “Pér
financat e vetéqeverisjes vendore”, ligjin organik té buxhetit nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin ¢
sistemit buxhetor n€ Republikén e Shqipéris€” neni 65,UMF nr. 2, dat€ 06.02.2012 “Pér procedurat
standarde té zbatimit té buxhetit” i ndryshuar, udhézimin nr. 22 dt.30.07.2018 “Pér Procedurat standarde
té Monitorimit t€ Buxhetit né Njésit€ e Qeverisjes Vendore”, si dhe nenin 44, té ligjit nr. 139/2015 daté
17.12.2015 “Pér vetégeverisjen vendore”, rezulton té jeté béré raportim né MFE c¢do 4 mujor dhe
raportimi vjetor sipas formateve té pércaktuara nga MFE, me informacion statistikor té ploté dhe té
renditur né tabelat e miratuara nga MFE. Kéto raportime jané dérguar né MFE né rrugé elektronike nga
adresa zyrtare institucionale dhe postare né afat; Referuar dokumentacionit té véné né dispozicion nga
Drejtoria e Financave té Bashkisé Rrogozhiné, nuk éshté marré konfirmimi nga Prefekti i Qarkut Tirané,
pér njohjen nga ana e tij me Raportin e Monitorimit té vitit 2022.

» Miratimi dhe pérdorimi i fondit rezervé dhe té kontigjencés:
Me miratimin e buxheteve éshté parashikuar dhe miratuar fondi rezervé, Fondi i kontigjencés dhe Fondi i
Emergjencés, vlerat e planifikimit dhe pérdorimit té tyre pasqyrohen né tabelén e méposhtme.
Né mijé leké

Emertimi Plan 2022 | Fakt 2022
Fond Rezervé 6,442 0

Fond Emergjence
(Familjet e démtuara nga térmeti) 536,091 190,089

Fond Kontigjence 20,520 0
Mbrojtja Civile 5,005 0
Totali 568,058 190,089

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Pérdorimi i kétyre fondeve realizohet me VKB. Me VKB nr. 71 daté 22.12.2021 “Pér miratimin e
programit buxhetor afatmesém” &shté miratuar Fondi Rezervé né vlerén 6,442 mijé leké dhe Fondi i
Kontigjencés né 20,520 mijé leké, gé né total jané né vlerén 26,962 mijé leké. Né referim té ligjit nr.
9936/2008 “Pér sistemin buxhetor né Republikén e Shqipérisé€” kéto fonde llogariten deri né masén 3% té
buxhetit pa transfertat e kushtézuara.
U konstatua se vlera totale e tyre éshté 9,638 mijé leké mé pak ose rreth 74 % té vlerés gé duhej té
planifikohej dhe se pér vitin 2022 ky fond nuk éshté pérdorur;
Fondi i Emergjencés éshté planifikuar né vlerén 536,091 mijé leké dhe pérfagéson fondet e rindértimit,
nga té cilat jané shpenzuar 190,089 mijé leké;

6 Kryetari i njésisé sé vetégeverisjes vendore éshté pérgjegjés té paragesé ¢do vit njé raport me shkrim te késhilli pér
veprimtaring financiare dhe zbatimin e buxhetit té njésisé sé vetégeverisjes vendore, pérfshiré dhe institucionet e saj
té varésisé. Ky raport paragitet né késhill jo mé voné se data 31 mars e vitit pasardhés.
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» Miratimi dhe pérdorimi i fondit té emergjencave civile:

Referuar kritereve té pérgjithshme té ndarjes sé fondit té kushtézuar, té akorduar nga buxheti gendror dhe
dokumentet orientuese pér pérdorimin e kétij fondi, nga ana e tyre, Pushteti Vendor/Bashkité kané pér
detyrim té miratojné a) strategjiné vendore pér zvogélimin e riskut nga fatkeqgésité; b) vlerésimin vendor
té riskut; c) planin vendor té emergjencave civile; ¢) planin e zhvillimit urban, né zbatim té Ligjit nr.
45/2019 “Pér mbrojtjen civile”.
Nga sa mé lart, nga auditimi u_konstatua se bashkia Rrogozhiné pér vitin 2022 fondi pér emergjencat
civile éshté planifikuar né vlerén e 5,005 mijé leké, nga i cili nuk ka patur shpenzime dhe éshté
trashéguar pér vitin pasardhés. Né arsyetimin toné kjo tregon pér shpérndarje jo racionale pér pérdorimin
e tij sipas hallkave té procesit, duke i kushtuar mé shumé réndési pérmirésimit té situatés pas fatkegésive
natyrore, sesa masave paraprake pér zvogélimin e riskut nga fatkeqgésité natyrore.
Fondi gé bashkité duhet té kené éshté né masén 4% e shpenzimeve buxhetore té fondeve té kushtézuara
nga buxheti i shtetit, né zbatim t€ Ligjit nr. 45/2019 “Pér mbrojtjen civile" neni 65/1, qé nga auditimi
rezultoi se ky fond duhet té ishte né vlerén e 11,353 mijé leké, por gé né fakt éshté planifikuar 6,348 mijé
leké mé pak ose fondi i planifikuar pérbén rreth 44% té vlerés gé duhej planifikuar.

Realizimi i Investimeve:
Planifikimi dhe realizimi i investimeve pér vitin 2021 dhe 2022 pér bashkiné Rrogozhin&, me burim
"financimi nga té ardhurat e veta" [AV] dhe "transferta e pakushtézuara", pasqyrohet né tabelén mé
poshté:

né mijé leké
2021 2022
Fakt Plan Fakt Diferenca
277,000 356,095 278,858 1,858

Burimi; Bashkia Rrogozhiné
Nga auditimi rezultoi se pér vitin 2022 investimet kané mosrealizim kundrejt planifikimit, por né
krahasim me vitin 2021 ka njé rritje prej 1,858 mijé leké.
Duke iu referuar té dhénave né tabelén e méposhtme té té ardhurave té vet bashkisé Rrogozhiné,

. . .. Viti 2022 %
Burimet e Financimit Plan Fakt
Té ardhurat e veta 271,783 | 155,725 | 57.3

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Ky konstatim sipas grupit t& KLSH-sg&, vjen nga planifikimi i tyre né raport me planin e té ardhurave dhe
jo me faktin, ku sipas té dhénave té ardhurat pér asnjé nga vitet jo vetém gé nuk jané realizuar por ka
ardhur né rénie, veprime kéto gé bien ndesh me ligjet e buxhetit, pasi bashkia nuk duhet té planifikojé dhe
realizojé procedura (investime/ shérbime/blerje malli), né raport me nivelin e planifikimit té€ ardhurave,
por mbi bazén e realizmit faktik té tyre né vitet paraardhése.

» Fondet e shpenzuara nga njésia vendore pér shkak té situatés COVID-19, miratimi i kétyre

fondeve sipas kuadrit rregullator né fugqi.

Pérsa i pérket situatés sé pandemisé, nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezultoi se Bashkia
Rrogozhiné gjaté vitit 2022 t& mos keté patur fonde té planifikuara dhe rrjedhimisht as té shpenzuara pér
nevoja specifike té situatés.

Titulli i Gjetjes 4: Mosrealizimi i planeve buxhetore sipas akt rakordimeve me thesarin dhe zbatimit té
dispozitave ligjore;

Situata: 8. Nga analiza e té dhénave té buxhetit, u konstatua se ka diferenca té dukshme midis treguesve
té planifikimit né fillim té vitit dhe zbatimit t& buxhetit, pérsa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe
shpenzimeve té tyre. Késhtu nga té ardhurat e veta té planifikuara dhe té realizuara, e kéto té fundit té
alokuara né buxhetet respektive, ka diferenca té dukshme duke béré qé buxheti pér vitet 2020, 2021 dhe
2022 té keté mosrealizime, vlera e té cilit vjen me trend né rénie;
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9. Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion u konstatua se, né mbyllje té vitit 2022, nga
Bashkia Rrogozhiné nuk ka miratuar buxhetin faktik té vitit 2022 né KB, pasi nuk éshté hartuar asnjé
relacion pérfundimtar mbi zbatimin e buxhetit me njé analizé té detajuar té treguesve buxhetoré té té
ardhurave dhe shpenzimeve, né moszbatim té Ligjit nr. 139 /2015 daté 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen
vendore” neni 447;

10. Me VKB nr. 71 dat€ 22.12.2021 “Pér miratimin e programit buxhetor afatmesém” éshté miratuar
Fondi Rezervé dhe Fondi i Kontigjencés né vlerén totale 26,962 mijé leké. Né referim té ligjit nr.
9936/2008 “Pér sistemin buxhetor né Republikén e Shqipérisé” kéto fonde llogariten deri né masén 3%
té buxhetit pa transfertat e kushtézuara. U konstatua se vlera totale e tyre éshté 9,638 mijé leké mé pak
ose rreth 74 % té vlerés gé duhej té planifikohej si dhe pér vitin 2022 ky fond nuk éshté pérdorur;

11. Referuar kritereve té pérgjithshme té ndarjes sé fondit té kushtézuar, té akorduar nga buxheti gendror
dhe dokumentet orientuese pér pérdorimin e kétij fondi, nga ana e tyre, Pushteti Vendor/Bashkité kané
pér detyrim té miratojné: a) strategjiné vendore pér zvogélimin e riskut nga fatkeqésité; b) vlerésimin
vendor té riskut; ¢) planin vendor té emergjencave civile; ¢) planin e zhvillimit urban, né zbatim té Ligjit
nr. 45/2019 “Pér mbrojtjen civile”. Nga auditimi u konstatua se Bashkia Rrogozhiné pér vitin 2022
fondin pér emergjencat civile e ka planifikuar né vlerén e 5,005 mijé lek&. Ndérkohé fondi gé bashkité
duhet té kené éshté né masén 4% e shpenzimeve buxhetore té fondeve té kushtézuara nga buxheti i
shtetit, né moszbatim kjo té€ Ligjit nr. 45/2019 “Pér mbrojtjen civile" neni 65/1; Gjithashtu rezultoi se ky
fond nuk éshté shpenzuar dhe éshté trashéguar pér vitin pasardhés. Né arsyetimin toné kjo tregon pér
shpérndarje jo racionale pér pérdorimin e tij sipas hallkave té procesit, duke i kushtuar mé shumé réndési
pérmirésimit té situatés pas fatkegésive natyrore, sesa masave paraprake pér zvogélimin e riskut nga
fatkeqésité natyrore;

12. Nga auditimi rezultoi niveli i planifikimit buxhetor vjen né rritje nga viti né vit, ndérsa niveli i
realizimit né total dhe pér ¢do z€ buxhetor vjen né rénie nga viti 2020 né vitin 2021 dhe 2022; nga tabela
e planifikimit té shpenzimeve me burim té ardhurat e veta né vitin 2022, investimet kané mosrealizim
kundrejt planifikimit, por né krahasim me vitin 2021 ka njé rritje prej 1,858 mijé leké. Ky konstatim sipas
grupit t&é KLSH-sgé, vjen nga planifikimi i tyre né raport me planin e té ardhurave dhe jo me faktin, ku
sipas té dhénave té ardhurat pér asnjé nga vitet jo vetém gé nuk jané realizuar por ka ardhur né rénie,
veprime ké&to gé bien ndesh me ligjet e buxhetit, pasi bashkia nuk duhet té planifikojé dhe realizojé
procedura (investime/ shérbime/blerje malli), né raport me nivelin e planifikimit té ardhurave, por mbi
bazén e realizmit faktik té tyre né vitet paraardhése;

Kriteri: Ligji nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar me ligjin nr. 114/2012 dat€ 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, dat€ 2.6.2016,
nenet 2, 3, 6, 9, 10, 15, 27 dhe 32; ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin™; ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; ligji nr. 9228,
daté 29.4.2004 “Pér kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar me ligjin nr. 9477, daté
9.2.2006; Ligji nr. 139/2015, daté€ 17.12.2015 “Pér veté€qeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 germa “c”
dhe “¢”; Ligji nr. 68/2017, dat€ 27.04.2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, nenet 2 dhe 3 pika 3;
UMFE nr. 9, daté 20.03.2018 “Pér procedurat standarde té zbatimit té buxhetit”, i ndryshuar, nenet 79, 80
dhe 81; UMF nr. 2, daté 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit té& buxhetit”, i ndryshuar, me
UMEFE nr. 3, daté 16.01.2021, ligjin nr. 88, daté 18.12.2019 “Pé&r buxhetin e vitit 2020, Aktin Normativ
Nr.15, daté 15.4.2020, Ligjin nr. 45/2019 “Pér mbrojtjen civile” neni 65/1; VKB pérkatése;

Ndikimi: Planifikimi jo real i té ardhurave té veta, i zérave té shpenzimeve e investimeve dhe mos
realizimi i tyre kryesisht pér shkak t& mosrealizimit t& ardhurave, sjellin mungesa né plotésimin e
nevojave reale té komunitetit dhe ulje té performancés té Njésisé sé Vetégeverisjes Vendore né drejtim té
kétyre shérbimeve;

"Kryetari i njésisé sé vetégeverisjes vendore éshté pérgjegjés té paragesé ¢do vit njé raport me shkrim te késhilli pér
veprimtariné financiare dhe zbatimin e buxhetit té njésisé sé vetégeverisjes vendore, pérfshiré dhe institucionet e saj
té varésisé. Ky raport paraqgitet né késhill jo mé voné se data 31 mars e vitit pasardhés.
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Shkaku: Planifikim i té ardhurave dhe mé pas pérdorimi i tyre pér mallra/ shérbime dhe investime, pa njé
studim té miréfillté, duke u mbéshtetur né planifikim dhe jo né realizimin faktik; Mungesa e njé analize
financiare né programimin e buxheteve, mos nxjerrja e konkluzioneve pér mosrealizimet e buxheteve né
periudhat e méparshme, si dhe mos respektimi i kérkesave ligjore pér programimin e buxheteve vjetore
dhe atyre afatmesme;

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Né Bashkiné Rrogozhing, GMS dhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit dhe té marrin
masa pér hartimin e njé buxheti real, mbéshtetur né realizimin e mundshém dhe objektiv té té ardhurave
dhe shpenzimeve; té béhen periodikisht analizat e punés pér realizimin/mosrealizimin e buxheteve
paraardhése, duke nxjerré konkluzione té sakta pér realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve pérkatése,
pér té evituar diferencat e dukshme té planifikimit me realizimin e tyre.

4. Vlerésimi i risgeve buxhetore nga niveli i faturave té pa likuiduara, vendimet gjygésore, vendimet e
shpronésimeve.

Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zérave té shpenzimeve prioritet duhet té kené detyrimet e
papaguara té vitit paraardhés. Me fondet e vitit buxhetor ushtrimor, jané likuiduar edhe detyrimet pér
fatura té pa likuiduara nga vitet e méparshme, duke béré pjesé-pjesé pagesat e detyrimeve kontraktuale
sipas geljeve té fondeve nga rritja e limitit nga té ardhurat pér shpenzimet e pérballuara me fondet e veta,
ndérsa pér investimet e financuara nga Ministrité e linjés apo FZHR éshté konfirmuar se nuk ka detyrime
té prapambetura.

Situata e detyrimeve té papaguara nga vitet paraardhés né buxhetet respektive pér vitin 2022 paragitet né
pasqyrat e méposhtme:

Né leké
?ﬁ?yr'm.' e Detyrimi i Total Shlyerja gjate | Mbetja né
Detyrime e NJQV lhim t€ vitit | krijuar gjaté vitit otal 3 mujorit t€ | fund té vitit
mbartur 2022 detyrime treté 2022 2022
31.12.2021
a 1 2 3=1+2 4 5=3-4
a. Investime nga Ministrité e linjés 0 0 0 0 0
b. Investime nga Bashkia 125,612,513 6,337,924 131,950,437 48,631,440 82,373,713
Investime 125,612,513 6,337,924 125,612,513 48,631,440 82,373,713
Mallra dhe shérbime 115,650,467 69,161,815 178,371,068 102,438,569 83,318,997
Vendime gjygésore 420,150 420,150
Té tjera. ...
Totali 241,683,130 75,499,739 303,983,581 151,490,159 165,692,710

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Nga té dhénat e pasqyrés konstatohet se, né fund té vitit ¢cdo viti ushtrimor, vlera e detyrimeve té
planifikuara pér vitin buxhetor éshté mé e vogél, nisur nga fakti se planifikimi i buxhetit té vitit pasardhés
hartohet dhe miratohet né muajin néntor dhe detyrimet nuk kané dalé té gjitha. Me mbylljen e vitit
ushtrimor, rezultojné edhe vlerat e sakta té detyrimeve; gjithashtu kolona e gjendjes né fund té vitit 2021
gshté né vlerén e 241,683,130 leké (mallra, shérbime, investime dhe vendime gjygésore).
Detyrimet e pa likuiduara jané raportuar né ményré periodike prané Ministrisé sé Financave dhe
Ekonomisé né rrugé elektronike.
Raportimi n€ ministri €shté béré sipas udhézimit nr. 2 daté 20.01.2020 “Pér zbatimin e buxhetit té vitit
20207, pika 106, ku citohet:

“Njésité e vetéqgeverisjes vendore jané té detyruara gé jo mé voné se data 10 Prill 2020 pér tremujorin e paré, 10
Korrik 2020 pér tremujorin e dyté, 10 Tetor 2020 pér tremujorin e treté dhe 30 Janar 2021 pér tremujorin e katért,
té dérgojné né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé informacionin me shkrim dhe né rrugé elektronike pér
detyrimet e prapambetura sipas Shtojcés 5, “Raportimi periodik pér detyrimet e prapambetura” bashkélidhur kétij
udhézimi.”

Raportimi né degén e thesarit éshté béré sipas udhézimit nr. 37, daté 06.10.2020 “Pér monitorimin dhe
publikimin periodik té stokut té detyrimeve té prapambetura té geverisjes sé pérgjithshme”.

- Pér vitin 2021 é&shté né vilerén e 241,683,130 leké, ku 125,612,513 lek€ jané pér “investimet e
bashkisé”, 115,650,467 leké “pér mallra dhe shérbime” dhe 420,150 leké pér vendimet gjyqésore;
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- Pér vitin 2022 ka patur lindje té detyrimeve té reja né vlerén e 75,499,739 leké pér “investime” dhe
“mallra e shérbime”, duke e guar vlerén totale té detyrimit né 303,983,581 leké; gjithashtu rezulton se ka
njé shlyerje né masé té konsiderueshme té tyre né vlerén e 151,490,159 leké ose 49.8% té totalit, duke e

mbyllur vitin 2022 me njé detyrim t& mbartur pér vitin e ardhshém prej 165,692,710 leké.
Njé pasqyrim té detajuar té detyrimeve té prapambetura jepen né tabelén e méposhtme:

Vlerae Vlerae
planifikuar detyrimeve té Detyrim i
A PR Vlera e paguar . i Vlera totale
o | PErMAS | g0z | eIl | AT | i
ofrefl F - : : pér detyrimin e . s té
Emérimi i detyrimit te prapamb. progresiv buxhetit prapambetur mé vetém gjaté prapambetur
22021 | ceyrimers | (OSEPORT | oo | Giuawme | o 3TE
prapambetu P e krijuara 31.12.2022) "
ra gjaté 2022)
2 3 4 5 6=3-5 7 8=6+7
I. Detyrime gé kané si burim financimi té
ardhurat e veta
Detyrime pér sherbime 109,209,253 | 51,840,515 102,438,569 13,211,898 | 69,161,815 82,373,713
Detyrime pér investime 132,053,727 42,418,200 48,631,440 76,981,073 6,337,924 83,318,997
Detyrime te tjera/V.Gjyq 420,150 420,150 420,150 420,150
Totali i detyrimeve gé kané si burim financimi
té ardhurat e veta 241,683,130 | 94,678,865 151,490,159 90,613,121 | 75,499,739 | 165,692,710
Il. Detyrime te prapambetura nga
granti (FZHR etj (Ministrite e linjés)
Totali i detyrimeve gé kané si burim financimi | 0 0 0 0 0 0
Grantin
g’f;%’tri'me ne total nga té ardhurat e veta + | 51 693130 | 94,678,865 | 151,490,159 | 90,613,121 | 75499,739 | 165692710

Burimi:Bashkia Rrogozhiné

Nga auditimi rezultoi se jané 21 subjekte kreditore ndaj Bashkisé Rrogozhiné me 29 fatura né total té pa
likuiduara, vlera e té cilave éshté trashéguar né vitin 2023; u konstatua se pér likuidimin e detyrimeve té
prapambetura ndaj subjekteve, Bashkia Rrogozhiné nuk ka respektuar radhén pér likuidimin e atyre té
krijuara mé herét, né kundérshtim me VKM nr. 50, dat€ 05.02.2014 “Pé&r miratimin e strategjisé pér
parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve t€ prapambetura e té planit té veprimit” pika 13.

Nga auditimi rezultoi se Bashkia Rrogozhiné €shté debitore “p&r mallra e shérbime” ndaj 24 subjekteve
me 49 fatura né vleré totale 82,373,713 leké; u konstatua se likuidimi i faturave té prapambetura pér
mallra e shérbime té kryera ndér vite, €shté kryer n€ kundérshtim me VKM nr. 50 daté 05.02.2014 “Pér
miratimin e strategjisé pér parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve té prapambetura e té planit té
veprimit” pika 13.

Né ményré analitike detyrimet e prapambetura, vitin e krijimit, likuidimet pjesore apo té plota, vlera e
detyrimit t& mbartura né vitin 2023 paragiten né Aneksin nr.2 bashkélidhur.

» Programimi i fondeve pér faturat e pa likuiduara né fund té periudhave ushtrimore:

Nga auditimi i PBA 2022-2024 dhe Planit vjetor 2022, referuar edhe tabelés sé programeve buxhetore té
planifikuara, rezultoi se nuk &shté planifikuar fond pér programin 04960 “planifikim pér detyrimet e
prapambetura”. Nga auditimi i likuiditeteve u konstatua se kané lindur detyrime té reja gjaté vitit 2022
pér pamundési likuiditeti t€ “Investime” dhe “mallra e shérbime”, kjo pér arsye se nga bashkia
Rrogozhiné né vitet paraardhése nuk jané béré planifikime té pérllogaritura né ményré gé té béhet e
mundur likuidimi i ¢do fature shérbimi apo mallrash brenda vitit ushtrimor.

Situata e detyrimeve té prapambetura né fund té vitit ushtrimor 2022 dhe klasifikimi i bashkisé mbi
shkallén e véshtirésisé financiare éshté :

NR | Emértimi Stoku né vieré thali i ) shpenzimev? té St_oku/Shpeqzimeve ) totale té
miratuara pér NJVQV-né miratuara té NJQV-sé

| Borxhe (a+b) 0

a Hua sfatgjaté 0

b Hua afatshkurtér 0
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1 Detyrime (a+b+c) 165,692,710 28.91%
a Shpenzime korrente 82,373,713

a,1 Mallra dhe shérbime 82,373,713

b Shenzime kapitale 83,318,997

b,2 Subjekte private 83,318,997

c Vendime gjygésore 0

11 Totali (1+11) 165,692,710 573,081,010 28.91%

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Rasti i véshtirésisé ku ndodhet njésia e vetégeverisjes vendore

Probleme financiare Véshtirési financiare Véshtirési serioze financiare | Paaftési paguese
Situata Normale e | Stoku i | Stoku i | Stoku i borxhit afatgjat dhe Stoku i borxhit afatgiat dhe
gjendjes fiannciare | detyrimeve/Shpenzime | detyrimeve/Shpenzime | detyrimeve/Shpenzime > | detyrimeve/Shpenzime > %00/
>15% >25% 80% yrmeve/shpenz °
0 0 Véshtirési financiare 0 0

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Nga informacioni i pasqyruar né tabelé dhe i raportuar né MFE, rezulton se Bashkia Rrogozhiné éshté né
véshtirési financiare, e cila éshté e trashéguar nga vitet paraardhése.

Titulli i gjetjes 5: Mbi planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve té prapambetura té krijuara nga
Vendimet gjygésore pér marrédhéniet e punés, detyrimet kontraktuale pér mallra, shérbime dhe
investime:

Situata: 12. Nga auditimi rezultoi se jané 21 subjekte kreditore ndaj Bashkisé Rrogozhiné me 29 fatura
né total té pa likuiduara “pér investime”, vlera ¢ té cilave éshté trashéguar né vitin 2023 dhe “pér mallra e
shérbime” 24 subjekte me 49 fatura né vleré totale 82,373,713 leké; u konstatua se pér likuidimin e
detyrimeve té prapambetura ndaj subjekteve kreditore, Bashkia Rrogozhiné nuk ka respektuar radhén pér
likuidimin e atyre t€ krijuara mé herét, né kundérshtim me VKM nr. 50, daté 5.2.2014 “Pér miratimin e
strategjis€ pér parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve té prapambetura e t€ planit t& veprimit” pika 13;
13. Nga auditimi i PBA 2022-2024 dhe Planit vjetor 2022, referuar edhe tabelés sé programeve buxhetore
té planifikuara, u konstatua se nuk €shté planifikuar fond pér programin 04960 “planifikim pér detyrimet
e prapambetura”; kjo ka sjellé qé likuiditeti i detyrimeve té prapambetura nga ana e bashkisé Rrogozhiné
né raport me vlerén e detyrimit, té jeté i vogél dhe me hapa té ngadalté pérmirésimi, kjo pasi shogérohet
me lindjen e detyrimeve té reja pér shkak té pamundésisé pér pagesa nga mungesa e fondeve.

Kriteri: Ligji nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipéris€”, i ndryshuar me ligjin nr. 114/2012 dat€ 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016; ligji nr. 10296,
daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”; Ligji nr. 139/2015, daté 17.12.2015 “Pér
vetégeverisjen vendore”, Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e¢ vetéqeverisjes vendore”,
UMFE nr. 9, daté 20.03.2018 “Pér procedurat standarde t€ zbatimit t€ buxhetit”, i ndryshuar; UMF nr. 2,
daté 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit t& buxhetit”, i ndryshuar, me UMFE nr. 3, daté
16.01.2021, ligjin nr. 88, daté 18.12.2019 “Pér buxhetin e vitit 2020”, Aktin Normativ nr.15, daté
15.4.2020; VKM nr. 50 daté 05.02.2014 "Pér miratimin e strategjisé pér parandalimin dhe shlyerjen e
detyrimeve té prapambetura e té planit t& veprimi*; Udhézimit nr. 5 daté 27/02/2014 "Pér shlyerjen e
detyrimeve té prapambetura si dhe VKB pérkatése;

Ndikimi: Mos planifikimi né PBA dhe Planet vjetore t& buxhetit fonde pér programin 04960 “planifikim
pér detyrimet e prapambetura” si dhe mosrespektimi i radhés sé kreditoréve pér likuidim sipas radhés
brenda llojit, t& periudhés sé krijimit té detyrimit, sjell lindjen e detyrimeve té reja dhe shtimin e vlerés té
atyre té krijuara né periudha té méparshme, duke e ¢uar né véshtirési financiare bashkiné dhe si pasojé
uljen e performancés sé shérbimeve té saj ndaj komunitetit;

41




Shkaku: Moszbatimi i akteve ligjore/nénligjore né fugi lidhur me hartimin e PBA dhe Planeve vjetore té
buxhetit mbi nevojat e komunitetit dhe té realizimit faktik t& buxheteve paraardhése, etj;

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Kryetari e Bashkisé, GMS dhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit t& marrin masa pér
hartimin e strategjive dhe regjistrit t& riskut me vlerésim real té tij, pér parandalimin e lindjeve té
detyrimeve té reja dhe monitorimit té zbatimit té kontratave té investimeve/shérbimeve si dhe pér
minimizimin e vlerés sé detyrimeve té krijuara né periudhat e méparshme, duke zbatuar aktet ligjore
/nénligjore né likuidimin e tyre né afat, pér té shmangur shpenzimet e panevojshme dhe pérdorimin e
fondeve me efikasitet, me géllim zvogélimin e detyrimeve té prapambetura .

5. Celja dhe ekzekutimi i fondeve té pérfituara pérmes FZHR, saktésia e raportimit buxhetor té tyre;
fondet e Rindértimit.

Nga auditimi rezultoi se Bashkia Rrogozhiné pér vitin 2022 nuk ka patur té planifikuara fonde pér
investime nga FZHR dhe Ministri té linjés. Té vetmet investime kané gené nga fondet e Rindértimit.

- Véshtrim i pérgjithshém mbi Zbatimin e rregullave dhe té procedurave té pércaktuara pér pérfitimet nga
programi i granteve té rindértimit, né pérputhje me aktet ligjore dhe nénligjore té dala pér menaxhimin e
situatés sé fatkeqésisé natyrore - térmetit t€ 26 Néntorit.

Politika e rindértimit éshté ndérmarré nga Ministria e Rindértimit [MR] (rindertimi.gov.al), e cila u krijua
me Vendim nr. 11, daté 10.1.2020 — pér pércaktimin e fushés sé pérgjeqjésisé shtetérore t& ministrit té
shtetit pér rindértimin, pér drejtimin e gjithé procesit sé bashku me Komisionin Shtetéror té Rindértimit
[KSHR] me géllim pérballimin e pasojave té fatkegésisé natyrore — térmeti i néntorit 2019 & pér
pérbérjen, organizimin e veprimtarive dhe rregullat e funksionimit té [KSHR] si organ kolegjial. Aktorét
e tjeré pér rindértimin dhe rivitalizimin e zonave té prekura nga térmeti jané: Agjencia Kombétare e
Mbrojtjes Civile [AKMC], Agjencia Kombétare e Planifikimit t& Territorit [AKPT], Njésité e
Vetégeverisjes Vendore/Bashkité [NJVQV/B], si dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit [FSHZH] si njési
zbatuese pér rindértimin e shtépive individuale; grupimin dhe rindértimin e shtépive individuale né zonat
rurale, bashké me ndértimin e infrastrukturés mbéshtetése; si dhe ndértimin e lagjeve té reja urbane. Pér
kété, geverisja ndérmori rolin kryesor pér pérballimin e pasojave post-fatkeqési, pérkundér njé gasjeje
nga poshté-lart, e cila sheh si thelbésor rolin e aktoréve né komunitet.

POLITIKA E RINDERTIMIT

STRATEGIJIA E QEVERISE
MINISTRIA KOMISIONI
PER SHTETEROR |

RINDERTIM RINDERTIMIT
AKMC

\ 4
A

AKPT

v
A

> NIVQV/
BASHKIA

A

\ 4

FSHZH

Skema e Strategjisé sé Rindértimit
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https://rindertimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/02/vendim-2020-01-10-11_Pe%CC%88r-pe%CC%88rcaktimin-e-fushe%CC%88s-s%EF%BF%BD-pe%CC%88rgjegje%CC%88sise%CC%88-shtete%CC%88rore-t%EF%BF%BD-ministrit-t%EF%BF%BD-Shtetit-pe%CC%88r-Rinde%CC%88rtimin.pdf
https://rindertimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/02/vendim-2020-01-10-11_Pe%CC%88r-pe%CC%88rcaktimin-e-fushe%CC%88s-s%EF%BF%BD-pe%CC%88rgjegje%CC%88sise%CC%88-shtete%CC%88rore-t%EF%BF%BD-ministrit-t%EF%BF%BD-Shtetit-pe%CC%88r-Rinde%CC%88rtimin.pdf

Edhe Bashkia Rrogozhiné, pér menaxhimin e situatés sé réndé té krijuar nga fatkegésia natyrore
- térmeti i 26 Néntorit 2019, u angazhua pér pérballimin dhe menaxhimin e situatés. Pér
zbatimin e akteve ligjore/nénligjore dhe menaxhimin mé me efektivitet té situatés kontribuan té
gjitha njésité e strukturés sé bashkise.

I. Referuar pércaktimeve té kuadrit ligjor, grupi i auditimit pérgatiti njé pyetésor mbi té cilin do
jepet njé pasqyrim i aktivitetit t& Bashkisé Rrogozhiné pér kété proceduré. Pyetésori iu dérgua
me rrugé elektronike (email daté 04.04.2023).

1. Né Bashkiné Rrogozhiné cila njési e strukturés organizative u angazhua pér menaxhimin e situatés sé krijuar nga
térmeti i 26 néntorit 20197

2. Numri i aplikuesve nga regjistri elektronik “Shtépia Ime” pér vitin 2022;

3. Kérkesa e Bashkisé Rrogozhiné me <listén e nevojave> drejtuar Komisionit Shtetéror t& Rindértimit pér grante
ku pérfshihen: llojet e granteve, buxhetin pérkatés, arsyetimin e pérzgjedhjes sé programit té granteve té rindértimit
etj;

4. Lista e pérfituesve nga granti i subvencionit té gerasé, VKB—té pér ¢do listé té hartuar;

5. Komisioni i vlerésimit té aplikimeve (pérbérja); Nga rregjistri i aplikimeve, a ka njé listé me aplikanté jo fitues?
Nése po, té na vihet né dispozicion;

6. A ka patur njé listé drejtuar Institutit t€ Ndértimit pér ekspertizé té thelluar? Nése po té na vihet né dispozicion;

7. Referuar pérllogaritjes né preventiv dhe shpérndarjes sé fondeve (grantit) té pérfituesit (likuidimit), té jepet
informacioni sipas kérkesave té tabelés;

8. Shpérndarja e grantit sipas formularéve pér vitin 2022;

9. Té vihet né dispozicion lista e pérfituesve gé jané likuiduar dhe VKB pérkatése.

Pérgjigjja e kétij pyetésori erdhi né 2 pjesé po né rrugé elektronike. Rezultoi se jané ngritur grupet dhe
komisionet me Urdhér té Brendshém té kryetarit té bashkisé, konform kérkesave té akteve
ligjore/nénligjore pér rastet e fatkegésive natyrore dhe ato té dala pér fatkegésiné natyrore térmetin e 26
néntorit 2019.
I1. Bashkia Rrogozhiné disponon regjistrin elektronik né platformén online “Shtépia Ime”, né zbatim té
VKM nr. 5, daté 6.1.2020 “Pér pércaktimin e rregullave dhe t€ procedurave pér pérfitimet nga programi i
granteve t€ rindértimit dhe projektet model” kreu Il pika 10 ;
I11. Bashkia Rrogozhin€ i vuri n€ dispozicion grupit t€ auditimit, kérkesat me “list€n e nevojave” t&
miratuara me VKB drejtuar Komisionit Shtetéror té Rindértimit pér grante, ku pérfshihen: llojet e
granteve, buxheti pérkatés, arsyetimin e pérzgjedhjes sé programit té granteve té rindértimit etj
Urdhrat e Brendshém té Kryetarit té Bashkisé Rrogozhiné jané né zbatim t¢ VKM nr. 5, daté 06.01.2020
“Pér pércaktimin e rregullave dhe té procedurave pér pérfitimet nga programi i granteve té rindértimit dhe
projektet model”, i ndryshuar dhe Ligjit nr. 139/2015 “Pér Veté€qeverisjen Vendore”.
IVV. Né Bashkiné Rrogozhiné pér vitin 2022 nuk ka patur aplikime té reja pér té pérftuar nga granti i
rindértimit;
V. Né Bashkiné Rrogozhiné komisioni i vlerésimit té aplikimeve nuk ka rezultuar asnjé aplikues i
skualifikuar nga pérftimi i fondit té Rindértimit;

Bashkig Numri i aplikuesve Numri _i pérfituesve té
Rrogozhiné likuiduar
2295 1826

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
- Bashkia Rrogozhiné lidhur me masat pér hartimin e listave té familjeve té prekura nga
fatkeqésia natyrore térmeti i 26 Néntorit 2019, ka miratuar Vendime né KB me pérmbajtje: lista
emérore, vlerén e pagesés sé gerasé, burimin e financimit (MFE), dokumentacionin qé duhet té
dorézojé cdo aplikues, njésité zbatuese té kétij vendimi: NjA, Drejtoria e Financés dhe
Shérbimeve Sociale, Drejtoria Juridike, Burimeve Njerézore dhe Marrédhénieve me Publikun,

Zyra e Emergjencave Civile.

Nr. Daté Objekti i Vendimit té Késhillit Bashkiak Nr.i Vlera e fondit

VKB Rrogozhiné — viti 2022 familjeve | té kérkuar/leké
6 26.01.2022 Miratimi i listés té subjekteve private qé pérfitojné nga Granti | Rindertimit pér 23 65,148,998

nivelet DS5 pas Akt ekspertizes sé thelluar nga IN
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Nr. Daté Objekti i Vendimit té Késhillit Bashkiak Nr.i Vlera e fondit
VKB Rrogozhiné — viti 2022 familjeve | té kérkuar/leké
8 26.01.2022 Miratimi | listés pér rikonstruksionin e banesave individuale me nivel demtimi 31 11.980.000
T DS1, DS2, DS3 T
19 24.03.2022 eratlml | listés pér grant banesave me nivel demtimi DS5 pas Akt ekspertizes 2 5,661,310
sé thelluar nga IN
20 24.03.2022 Miratimi | listés pér rikonstruksionin e banesave me nivel demtimi DS3 2 1,000,000
o4 12.04.2022 Il;)/lérzatllg“lsl‘gl listés pér rikonstruksionin e banesave individuale me nivel demtimi 871 362,700,000
3 25.05.2022 Il;)/lérzatllg“lsl‘gl listés pér rikonstruksionin e banesave individuale me nivel demtimi 331 141,250,000
33 07.07.2022 eratln_n | Illlstes pér grant banesave me nivel demtimi DS4, DS5 pas Akt 3 7,463,268
ekspertizes sé thelluar nga IN
Miratim né parim pér prishjen e objektit “bashkia Rrogozhing” me akt )
36 07.07.2022 ekspertize te thelluar nga IN me nivel DS5 !
47 15.08.2022 Il;)/lérzatllg“lsl‘gl listés pér rikonstruksionin e banesave me bashképronési me nivel 2 47,200,000
Miratimi i listés té subjekteve private qé pérfitojné nga Granti | Rindertimit pér
53 21.09.2022 nivelet DS5 pas Akt ekspertizes sé thelluar nga IN 12 38,662,896
55 21.09.2022 Miratimi | listés pér rikonstruksionin e banesave me nivel demtimi DS2, DS3 98 47,200,000
11 Vendime Lista sipas nevojave pér pérftim granti 1376 728,266,472
47 01.06.2020 Miratimi i pagesés sé qerasé sipas vlerés sé tregut pér familjet e evakuuara nga 152 1,543,000
banesat e tyre té démtuara nga térmeti
Miratimi i pagesés sé gerasé sipas vlerés sé tregut pér familjet e evakuuara nga
45 23.07.2021 banesat e tyre té démtuara nga térmeti 9 999,000
55 24.09.2021 Miratimi i pagesés sé qerasé sipas vI_eres sé tregut pér familjet e evakuuara nga 91 958,000
banesat e tyre té démtuara nga térmeti
7 06.01.2022 Miratimi i pagesés sé qerasé sipas vlerés sé tregut pér familjet e evakuuara nga 23 274,000
banesat e tyre té démtuara nga térmeti
18 24.03.2022 Miratimi i pagesés sé qerasé sipas vlerés sé tregut pér familjet e evakuuara nga 2 18,000
banesat e tyre té démtuara nga térmeti
Miratimi i pagesés sé qgerasé sipas vlerés sé tregut pér familjet e evakuuara nga
61 28.10.2022 banesat e tyre té démtuara nga térmeti 4 43,000
54 1.09.2022 Miratimi i pagesés sé qerasé sipas vI_eres sé tregut pér familjet e evakuuara nga 12 150,000
banesat e tyre té démtuara nga térmeti
7 Vendime Lista pérfundimtare té miratuara pzeorzgonusm e girasé deri né fund té vitit 379 3,985,000

Punoi: Grupi i auditimit
- Nga auditimi i informacionit dokumentar rezultoi se nga Bashkia Rrogozhiné jané dérguar né Ministriné
pér Rindértim/Ministriné e Infrastrukturés 11 shkresa me objekt “Listat sipas nevojave pér grant nga
fondi i rindértimit té familjeve té démtuara nga térmeti” pér 1376 objekte té démtuara né vlerén
dhe 7 shkresa me objekt “pérfitim nga bonusi i girasé” té cilat jané shogéruar me

728,266,472 lekg;
praktikén pérkatése.

- Listat e hartuara me pérfituesit nga Subvencionimi i gerasé jané né pérditésim té vazhdueshém.
Komisioni pér hartimin e listave té pérfituesve nga subvencionimi i gerasé, bazohet né ligjin nr. 139/2015
“Pér vet€qeverisjen vendore” i ndryshuar dhe Aktin Normativ nr. 8 daté 07.12.2019 t¢ KM “Pér
pérdorimin e procedurés sé pérshpejtuar pér subvecionin e pagesés sé gerasé sé banesés pér familjet e
mbetura t€ pastreha, si pasojé e fatkeqésis€ natyrore térmetit t€ dat€s 26.11.2019” i ndryshuar me Aktin
Normativ nr. 37 daté 24.12.2020.
Mbi shpérndarjen e fondit “subvencionim i bonusit te giras€” pér ¢do muaj né vitet 2020, 2021 ¢ 2022
jepen ne tabelén e méposhtme:

Nr. i familjeve Fonde té

Nr. i familjeve

Fonde té

Muaji__ R i. G A Foqga = neyojshme gé trajtohen nevojshme pér 1 gé trajtohen nevojshme pér 1
pagesés trajtohen 2020 pér 1 muaj 2020 2021 muaj 2021 2022 muaj 2022
Dhjetor 2019 | 135 1,365,000

Janar 135 1,365,000 151 1,540,000 329 3,350,000
Shkurt 135 1,365,000 238 2,397,000 351 3,616,000
Mars 135 1,365,000 238 2,397,000 351 3,616,000
Prill 135 1,365,000 238 2,397,000 351 3,616,000

Maj 135 1,365,000 238 2,397,000 351 3,616,000
Qershor 135 1,365,000 238 2,397,000 351 3,616,000
Korrik 135 1,365,000 238 2,397,000 351 3,616,000
Gusht 135 1,365,000 238 2,397,000 351 3,616,000
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Shtator 135 1,365,000 238 2,397,000 327 3,326,000
Tetor 135 1,365,000 329 3,350,000 327 3,326,000
Néntor 135 1,365,000 329 3,350,000 266 2,754,000
Dhjetor 135 1,365,000 329 3,350,000 266 2,754,000
Totali 17,745,000 30,766,000 40,822,000

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Referuar té dhénave né tabelé, jepet njé informacion mbi numrin e pérfituesve nga bonusi i girasé dhe
vlera e tij. Kjo proceduré €shté né zbatim t€ Aktit Normativ nr. 8 dat€ 07.12.2019 “Pér pérdorimin e
procedurés sé pérshpejtuar pér subvencionimin e pagesés sé girasé sé banesés pér familjet e mbetura té
pastreha, si pasojé e fatkeqésis€ natyrore, térmetit t€ datés 26.11.2019” me njé afat kohor prej njé€ viti (12
muaj) i ndryshuar me AN8 nr. 37, daté 24.12.2020.

- Me ndryshimin e nenit 7 t&¢ AN nr. 8 daté 07.12.2019 “Pér pérdorimin e procedurés sé pérshpejtuar pér
subvencionimin e pagesés sé girasé sé banesés pér familjet e mbetura té pastreha, si pasojé e fatkegésisé
natyrore, térmetit t& datés 26.11.2019”, lehtéson familjet e démtuara t€ cilat jané€ strehuar né€ objekte
banimi me qgira, pasi subvencionimi i girasé pér to zgjat né njé afat gé lidhet me pérfundimin e ndértimit
té objekteve té reja té banimit; por nga ana tjetér nuk éshté shogéruar me njé shtesé apo ndryshim té njé
akt ligjor /nénligjor gé té kushtézojé njésiné zbatuese qé éshté FSHZH dhe népérmijet saj OE gé kané
gené fitues né tenderat pér Rindértimin, pér té respektuar rigorozisht afatet kohore té pércaktuara né
kontraté, me géllim shmangien e rritjes (shtimit) té vlerés sé fondit pér Subvencionimin e gerasé pra pér
té pérdorur me ekonomicitet dhe eficencé fondet e Rindértimit.

V1. Nga ana e Bashkisé Rrogozhiné jané dérguar rregullisht lista e objekteve pér ekspertizé té thelluar né
Institutin e Ndértimit. Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion né rrugé elektronike,
rezultoi se vetém né vitin 2022 jané dérguar 5 (pesé) shkresa me praktika té plota té 33 objekteve,
konform pércaktimeve né VKM nr. 5, daté 06.01.2020 “Pér pércaktimin e rregullave dhe té procedurave
pér pérfitimet nga programi i granteve té rindértimit dhe projektet model” i ndryshuar; VKM nr. 26 daté
15.01.2020 “Pér kryerjen e aktekspertizés s¢ thelluar né ndértesat e démtuara”; Ligjit nr. 139/2015 “Pér
Vetégeverisjen Vendore”;

Shkresa | Daté Objekti i shkresés pér né Institutin e Ndértimit — viti 2022 Nr. i objekteve
339 23.01.2023
2077 12.05.2022 | Kérkesé pér Akt ekspertizé té thelluar 6
2158 19.05.2022 | Kérkesé pér Akt ekspertizé té thelluar 18
2157 19.05.2022 | Kérkesé pér Akt ekspertizé té thelluar 7
2813 30.06.2022 | Kérkesé pér Akt ekspertizé té thelluar 1
3969 28.09.2022 | Kérkesé pér Akt ekspertizé té thelluar 1
5 Totali 5 Kérkesa 33

Punoi: Grupi i Auditimit

Gjithashtu nga auditimi rezulton se pér ¢do akt té miratuar né KB, éshté respektuar edhe afati pér
konfirmim té ligjshmérisé sé tij nga ana e Prefektit té Qarkut Tirané.

- Grupet e punés né terren kané plotésuar formularét duke klasifikuar paraprakisht nivelin e
démtimit té objekteve né DS1, DS2, DS3, DS4 e DS5; praktikat e tyre jané dérguar pér
ekspertizé té thelluar né IN dhe né bazé té aktekspertizés jané pérpiluar listat emérore me
pérfituesit pér grant té cilat pasi miratohen né KB, paragiten me kérkesé né KSHR. Numri i
pérfituesve nga grantet jepet né tabelén mé poshté:

Formulari Tip Bashkia Rrogozhiné (pér 5 njési administrative)
Numri i Regjistruar Numri i Likuiduar
DS1 127 121
DS2 480 505
DS3 1425 1192
DS4 1 pallat 0
8AN —Akt Normativ
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DS5 262 8
Totali 2295 1826
Burimi :Bashkia Rrogozhiné
U konstatua se Bashkia Rrogozhiné pér nivelin e demit DS4 gé i pérket objekte té pérbashkéta
banimi (pallat) nuk ka likuiduar asnjé pérfitues.
- Referuar pérllogaritjes né preventiv dhe shpérndarjes sé fondeve te pérfituesit (likuidimit té
tyre) pér cdo njési administrative sipas Klasifikimit né formularin DS, jané te tabela si mé poshté:

Formulari Tip _ Bashkia Rrogozhiné _
Vlera e Preventivit Vlera e Likuiduar
DS1 12,000,000 11,420,000
DS2 121,500,000 117,500,000
DS3 723,200,000 549,200,000
DS4 23,388,617 0
DS5 718,565,782 14,039,312
Totali 1,577,654,399 692,159,312

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Nga analiza e shifrave né tabelé rezulton se pér objektet e klasifikuara me Formularin DS3 sipas
preventivit éshté vlera mé e larté 723,200,000leké dhe likuiduar né vlerén 549,200,000 leké;
ndérsa vlera mé e vogél e preventivit éshté pér formularin DS1 me 12,000,000 leké dhe likuiduar
né vlerén 11,420,000 leké;
Nga Bashkia Rrogozhiné jané dérguar né Komisionin Shtetéror té Rindértimit [KSHR] shkresat
me objekt “Kérkesé pér grante” t€ specifikuara sipas formularéve [DS] t€ klasifikuar sipas
nivelit t& démtueshmérisé.

FONDI | LEVRUAR DHE QE KA LIKUJDUAR
PERFITUESIT NGA GRANTI | RINDERTIMIT (né leké)
2020 2021 2022
DS1 7,800,000 1,420,000 2,200,000
DS2 17,800,000 71,650,000 28,050,000
DS3 85,300,000 318,100,000 145,800,000
DS4 0 0 0
DS5 0 0 14,039,312
TOTAL | 110,900,000 391,170,000 190,089,312

Burimi: Bashkia: Rrogozhiné
6. Niveli i realizimit t& té ardhurave dhe ményra e pérdorimit té tyre. Vlerésimi i mbledhjes sé té
ardhurave né pérputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor.

» Strukturat pér administrimin dhe mbledhijen e taksave dhe tarifave vendore

Pér vitin 2022 numri i pérgjithshém i punonjésve éshté miratuar me VKB nr. 4, daté 05.01.2021, “Pér
miratimin e strukturés organizative té Bashkisé Rrogozhiné dhe Institucioneve té Varésisé dhe
funksioneve té transferuara pér vitin 2022”, ku pérfshihet edhe struktura e Drejtorisé sé Ardhurave dhe
Zhvillimit Ekonomik, e cila sipas strukturés éshté e pérbére nga 2 sektoré dhe né total ka 14 punonjés nga
té cilét 5 punonjés, sipas njésive administrative dhe 9 punonjés té Drejtorisé sé té Ardhurave nga té cilét:
1 Drejtor, Sektori i Administrimit Vlerésimit t& Biznesit dhe Kontabilizimit té té Ardhurave me 1
pérgjegjés, 1 specialist i biznesit t€ vogél dhe té madh, 1 specialist kontrolli dhe verifikimi; Sektori i
taksave dhe tarifave familjare me 1 pérgjegjés, 2 specialisté taksash dhe tarifash familjare dhe 1
taksambledhés.

Konstatohet se edhe pse struktura e DAZHE Bashkia Rrogozhing éshté e ploté dhe aktiviteti i saj éshté
mbéshtetur nga Sektori i Masave Shtrénguese, pérséri nga auditimi rezultoi se ka probleme né vijeljen e té
ardhurave dhe pér pasojé nuk ka patur efektivitet né realizmin e té ardhurave, pasi evidentohet se njé
numér i larté i detyrimeve té pa arkétuara (debitor), pér vitin 2021 né vlerén 207,989 mijé leké, nga e
cila: subjekte fizik/juridik dhe institucioni shtetérore né vleré 33,793 mijé leké dhe abonenté familjaré né
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vleré 174,195 mijé leké; pér vitin 2022 né vleré 267,260 mijé leké, nga e cila 40,215mijé leké subjekte
fizik/juridik dhe institucioni shtetérore dhe 227,045 mijé leké nga abonenté familjaré.

- Gjithashtu konstatohet se né strukturén organizative t¢ DAZHE Bashkia Rrogozhiné, jané evidentuar
lévizje té shpeshta té stafit, si ajo e drejtorit dhe e 3 specialistéve, gé ndonése me profilin e duhur arsimor,
nuk ka rezultuar me zgjidhjen e problematikave té trashéguara ndér vite, uljen e borxhit tatimor té njésiseé;
mungesa e njé specialisti IT né strukturén e DAZHE ka sjellé mungesén e krijimit té njé regjistri té ploté
elektronik té subjekteve taksapaguese si dhe né mos evidentimin né kohé reale té subjekteve (ose vonesa
né evidentimin e tyre), mos llogaritjen e detyrimeve fiskale pér kéto mos deklarime si dhe mos arkétimin
e té ardhurave, kjo né kundérshtim me pikén (¢) té nenit 5 té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér
sistemin e taksave vendore” 1 ndryshuar dhe né Kreun XI- “Mbledhja me forcé e detyrimit tatimor té
papaguar’”, nenet 88 — 104, té ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né RSH” me
ndryshime, si dhe Rregullore e Brendshme miratuar me shkresén nr. 737 prot daté 07.02.2018. Veprimet
dhe mosveprimet ngarkojné me pérgjegjési Népunésin Autorizues si dhe Drejtoriné Ligjore, Burimeve
Njerézore dhe Marrédhénieve me Publikun/Sektori i Burimeve Njerézore pér mungesén e planifikimit
efektiv pér trajnime té punonjésve né pérgjithési dhe atyre té Drejtorisé sé t& Ardhurave dhe Zhvillimit
Ekonomik né vecganti, pér té kuptuar né kohé réndésiné dhe nevojén imediate pér implementimin e
programeve kompjuterike si pjesé e réndésishme infrastrukturore pér té maksimizuar vjeljen e taksave
dhe miradministrimin e tyre.

- Nga Drejtoria e té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik (DAZHE), nuk éshté béré miradministrimi i
informacionit tatimor, pér té gjitha subjektet tatimpaguese té biznesit té vogél edhe té biznesit t&¢ madh,
klasifikimi sipas kategorisé sé detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, gé i takojné tatimpaguesit.
Veprime dhe mosveprimet jané né kundérshtim me kérkesat dhe pércaktimet e ligjit nr. 9920, daté
19.04.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, neni 29, pika 1.

- Nga DAZHE éshté né proces inventarizimi i dokumentacionit gé ndodhet né dosjet e subjekteve
taksapagues té taksave dhe tarifave vendore, sipas kérkesave té ligjit nr. 9154 daté 06.11.2003 “Pér
arkivat” neni 24, neni 9; Rregulloren e Drejtorisé s€ Pérgjithshme té Arkivave “Pér normat tekniko-
profesionale dhe metodologjike t€ shérbimit arkivor né Republikén e Shqipéris€” kapitulli 11, neni 21, 27
(konstatuar kjo edhe nga auditimi i méparshém).

» Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve

Pér vitin 2022, Paketa Fiskale e taksave dhe tarifave vendore éshté miratuar me VKB nr. 70, daté
22.12.2021, e konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Tirané. Nga té dhénat e pasqyrés pérmbledhése mé
poshté, shihet se pér vitin 2021 sipas planit fillestar jané né vlerén 257,877 mijé leké té planifikuara, jané
realizuar 150,410 mijé leké ose 58.33 %, me njé mosrealizim né vlerén 107,467 mijé leké; pér vitin 2022
jané planifikuar né vlerén 238,336 mijé leké dhe realizuar né vierén 138,859 mijé leké 0se58.2%, me njé
mosrealizim né vlerén 99,477 mijé lek&. Duhet theksuar se planifikimi i té ardhurave ka ardhur né rénie
me (-)19,540 mijé leké dhe realizimi i tyre me (-)11,551 mijé leké&. Peshén kryesore t& mosrealizimit e
z€né tatimi i thjeshtuar mbi fitimin me 23%, taksat e popullatés, si p.sh. taksa e tokés bujgésore me
66.8%, taksa e ndértesés me 66.8% dhe tarifa e pastrimit me 56.25% etj. Konstatohet se:

- Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, éshté planifikuar duke mos patur njé databazé té sakté pér numrin e
subjekteve té cilét gjaté vitit mbyllen dhe regjistrohen, nuk ka bazé té dhénash pér subjektet té cilét né
bazé té xhiros do paguajné tatimin e fitimit. Taksa e kalimit e té drejtés né pronési éshté planifikuar sipas
té dhénave té realizimit té njé viti mé paré. Drejtoria e té Ardhurave, duke mospatur njé bazé té dhénash
nuk ka béré rakordimet me Agjensiné Shtetérore té€ Kadastrés Drejtoria Vendore Kavajé (ASHKK);
Drejtoria e té ardhurave pér familjet gé nuk kané njé kontraté me UK Rrogozhiné, nuk ka dérguar njoftim
detyrimi pér kéto familje, baza e té dhénave pér familjet gé nuk kané kontraté me ujésjellésin pérditésohet
vetém pér rastet kur familjarét paragiten prané zyrave té bashkisé pér té marré shérbime té ndryshme. Nga
ana e DAZHE na u komunikua se UK Rrogozhiné nuk pranon bashképunim pér té marré mbi vete rolin e
agjentit tatimor, kjo pér shkak té problemeve té tyre té akumuluara. Né kéto kushte deri né fund té vitit
2022 Akt rakordimet me agjentét tatimoré UK Rrogozhiné dhe ASHKDVK rezultojné té mos jené
mbajtur; Ndérsa jané béré akt rakordime me DRSHTRR né modelin e njé proces-verbali, duke marré
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informacion vetém pér sasiné e arkétimeve, por nuk mund té konsiderohen rakordime pasi nga ana e
Bashkisé Rrogozhiné nuk éshté konfirmuar baza e té dhénave statistikore mbi té cilén jané béré llogaritjet
dhe éshté vlerésuar niveli i mbledhjes sé té ardhurave, veprime té cilat jané né papajtueshméri me ligjin
nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, Neni 117,
UMF nr. 26, daté 04.09.2008 “Pér Taksat Kombétare”, i ndryshuar, Formularét e akt-rakordimeve.
Informacion mé i detajuar rreth planifikimit dhe realizimit té t& ardhura pér vitin 2021-2021 paragitet né
Aneksin nr.3 bashkélidhur.

> Adgjentét tatimoré dhe rakordimet mujore me ta:
Konstatohet se né Rregulloren e brendshme té institucionit t& miratuar me Vendimin e Kryetarit nr.
5311prot. daté 06.12.2019, nuk éshté pércaktuar personi i cili duhet té keté pér detyré ndjekjen e
arkétimeve nga agjentét tatimoré dhe mbajtjen e aktrakordimeve me agjentét tatimoré si dhe krijimin e
njé databaze me té dhéna respektivisht nga agjentét:

1. Pér Taksa vjetore e mjeteve té pérdorura, mblidhet nga Agjenti Tatimor “Drejtoria e
Pérgjithshme e Shérbimit t€ Transportit Rrugor/DRSHTRR Durrés”, pér llogari t€ Bashkisé
Rrogozhiné.

Né zbatim té ligjit nr. 10458, daté 21.07.2011 pér disa ndryshime né ligjin nr. 9975 daté 28.07.2008 “Pér
taksat kombétare”, té ndryshuar dhe né mbéshtetje té€ gérmés “b”, t€ pikés 2, n€ nenin 25 “Té ardhurat
nga taksat e ndara” té ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”, pushtetit vendor pér
mjetet e regjistruara né juridiksionin e njésive pérkatése i kalojné 25% e té ardhurave nga taksat vjetore e
mjeteve té pérdorura. Rakordimet me DRSHTRR-né pér taksén vjetore té mjeteve té pérdorura, jané
kryer rregullisht, vértetuar kjo nga akt rakordimet mujore.

2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin pér biznesin e vogél, mblidhet nga Agjenti Tatimor “Drejtoria
Rajonale e Tatimeve (DRT) Durrés”.

Né zbatim té€ ligjit nr. 181 daté 28.12.2016 “Pér disa ndryshime né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér
sistemin e taksave vendore” dhe né zbatim té Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 32 daté
31.12.2013 “Pér tatimin e thjeshtuar té biznesit té vogél” Drejtoria e Pérgjithshme e Tatimeve, népérmjet
Drejtorive Rajonale Tatimore, éshté e ngarkuar me vlerésimin, mbledhjen, kontrollin, arkétimin dhe
transferimin né llogarité e buxhetit t€ geverisjes vendore té té ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi
fitimin e biznesit t€ vogél. Né llogarité e buxhetit té geverisjes vendore ku biznesi i tatueshém éshté i
vendosur, Administrata Tatimore Qendrore, brenda datés 10 té muajit pasardhés, bén transferimin e té
ardhurave nga ky tatim. Rakordimet me Drejtoriné Rajonale Tatimore Durrés pér efekt té tatimit mbi
fitimin e biznesit té vogél, jané kryer ¢do muaj.

3. Taksa mbi kalimin e té drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme, mblidhet nga Agjenti
Tatimor “Zyra Vendore e Regjistrimit té Pasurive t€ Paluajtshme (ZVRPP)”.

Né zbatim té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” té ndryshuar, Zyrat ¢
Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme jané pércaktuar si Agjent Tatimor pér vjeljen e taksés mbi kalimin
e sé drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme. Pér kryerjen e kétij procesi, ato pérfitojné si komision
3% té shumés totale té arkétuar dhe pjesén e mbetur e kalojné jo me voné se data 30 e muajit pasardhés
pér llogari té buxhetit pérkatés té bashkisé, né territorin e sé cilés ndodhet pasuria. Rakordimet me
ZVRPP Kavajé, pér taksén e kalimit té sé drejtés sé pronésisé pér pasuriné e paluajtshme, nuk jané kryer;

4. Renta Minerare nga Agjentét Tatimoré “Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria
Rajonale Doganore (DRD) Durrés”

Né zbatim t& t€ Ligjit nr. 9975, daté 28.07.2008 “Pér Taksat Kombétare”, t& ndryshuar, Neni 4 “Niveli i
Taksave Kombétare”, pika 4, e cila shprehet: “Renta minerare llogaritet si detyrim mujor i subjektit
taksapagues, né castin kur ai shet produkte minerare....5 pér gind e té ardhurave nga renta minerare i
kalojné pushtetit vendor ku zhvillohet veprimtaria. Renta minerare pércaktohet duke shumézuar vlerén e
pérgjithshme té shitjes me shumicé té produktit me pérqindjen e rentés....” t& Udhézimit nr. 26, daté
04.09.2008, dhe UMF Nr. 12, Dt. 4.4.2017, “Pér Taksat Kombétare”, “...Degét e doganave né rrethe
ngarkohen pér arkétimin e késaj rente, né rastin e eksportit t&¢ produkteve minerare, ndérsa degét e
tatimeve ngarkohen pér arkétimin e késaj rente, né rastin e shitjes sé produkteve minerare brenda
vendit...”. sipas shtojcén 2 t& kétij ligji, niveli i Rentés Minerare varion nga 4 deri né 10%, sipas llojit t&
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mineralit. Rakordimet me Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria Rajonale Doganore (DRD)
Durrés, pér Rentén Minerare, nuk jané kryer. Nga administrata tatimore e bashkisé Rrogozhiné nuk éshté
ushtruar kujdesi i duhur pér té arkétuar té ardhurat nga veprimtaria minerare dhe ky subjekt gé ushtron
veprimtari minerare né territorin e Bashkisé Rrogozhiné, tatohet vetém pér detyrimet e tjera vendore, si
njé biznes i thjeshté, ndérkohé gé éshté edhe debitor. Mé poshté jané paraqgitur té dhénat pér lejet
minerare né territorin e Bashkisé Rrogozhing, té nxjerra nga regjistri i lejeve minerare, nga fagja zyrtare e
AKBN-sé (konstatuar nga grupi i méparshém i auditimit).

Nr. [Nrilejes |Daté Emrii Emértimii |Llojii Lloji i Lejes |Adresa e selisé S= Km2
subjektit |vendburimit|Mineralit
240 |[1150/1 09.10.2017 |H. shpk Rrogozhiné |Zhavorr Shfrytézimi |Lagjia Nr. 4, Rruga"Princ Topia", 0,0115

ndértesé private 1 katshe,pasuria
74/8, Kavajé

210 [1200/2 01.07.2008 |S. & V. Rrogozhiné |Ranor Shfrytézimi |Lekaj 0,138
Konglomerati
k

Pér kéto sipérfage nga Sektori i Pyjeve, nuk jané zbatuar procedurat e pakésimit té sipérfages sé fondit
pyjor/kullosor, si¢ pércaktohet né nenin 17, t& ligjit nr. 9385, daté€ 04.05.2005 “Pér pyjet dhe shérbimin
pyjor”, i ndryshuar, pika 6 e nenit 17, té ligjit nr. 9693 daté 19.03.2007 “Pér Fondin kullosor”, pikat 3, 7,
9,10,11 dhe 12, t¢ VKM nr. 1353, daté 10.10.2008 “Pér rregullat pér paragitjen e kérkesés, mbajtjen dhe
plotésimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogélimit té sipérfages dhe té véllimit té
fondit pyjor”, i ndryshuar me VKM nr. 435, dat€ 08.06.2015, si dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, t€ VKM nr.
1354, daté 10.10. 2008 “Pér rregullat dhe procedurat ge ndigen pér hegjen, shtimin dhe ndryshimin e
destinacionit te fondit kullosor”.

Nga grupi i auditimit u kérkua informacion mbi kéto 2 subjekte debitore, dhe nga ana e DAZHE Bashkia
Rrogozhing, na u b€ me dije se vet€m pér subjektin “S. & V.” kemi informacion t€ dokumentuar mbi
aktivitetin e hershém té tij dhe té klasifikuar si debitor nga ana joné®; ndérsa pér subjektin “H.* shpk nuk
disponojmé asnjé informacion dokumentar.

> Detyrimet nga giraté e sipérfageve pyjore/tokave bujgésore
Bashkia Rrogozhiné ka sipérfage bujgésore té dhéna me gira, nga kontrata té lidhura ndér vite dhe qé
rezultojné aktive edhe né vitin 2022. Pér vitin 2021 ka gené e planifikuar gé nga qgiraté e tyre té vileshin
801,200 leké dhe rezulton té mos jené realizuar arkétime?®; pér vitin 2022 éshté planifikuar né vlerén e
4.376.050 leké dhe realizuar me 582.000 leké ose 13.3% e tyre. Njé informacion i detajuar mbi subjektet
giramarrése té tokave bujgésore véné né dispozicion nga Drejtoria e Bujgésisé, pasqyrohet né tabelén e

méposhtme:
Tabela e sipérfageve pyjore té dhéna né pérdorim ndér vite dhe qé jané aktive pér vitin 2022
Vlera Kohé
Akt Ligjor, VKM, AT - . kontratés zgjatja Paguar Shénime
N U.Ministri, VKB D Eles S = leké leké Detyrimi
Nr.232
1 Y.nr.47s, Kontrates F. M. 0655 | 68,120 | 10vjet |dt.25.03.2022
dt 15.05.2013
leke 68.120
U.nr 475 nr.ref.161BPAdt
2 Y 20.06.2013 M. L. 0.5 52,500 10 vjet |.9.02.2023 leke
dt.15.05.2013
52.500
U.nr.475 Nr.514.
3 Y 19.06.2013 H.D.&B.P. 0.552 57,960 10 vjet | dt.13.6.2022
dt.15.05.2013
leke 57,960

Informacion i detajuar pasqyrohet tek rubrika “Pajisja me autorizime té subjekteve qé tregétojné hidrokarbure”

10 Nga ana e DAZHE na u komunikua se jané rregjistruar vlera té konsiderueshme arkétimesh né llogari té
abuara, té cilat do té sistemohen né periudhat e ardhshme.

g p
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Vlera Kohé
Akt Ligjor, VKM, o e - kontratés zgjatja Paguar Shénime
N1y Ministri, vkg | Data lidhjes S ST leké leké Detyrimi
U.nr.633 Derg.  njoftim
4 dt 12' 0'6 2013 17.07.2013 P. M. 0.5 38,500 10 vjet | nr.490,prot.date 38,500
T 03.02.2023
Nr.421,dt
5 dtL1J'5n85472%’13 19.06.2013 Sh. A 0.5 52,500 10 vjet | 10.05.2022
T leke 52,500
u.nr.762, . dt.18.03.022
6 dt.23.08.2013 24.09.2013 E.D. 0.552 45,300 10 vjet Leke 45,300
M.A. Nr.823
u.nr.634, .
7 dt.12.06.2013 19.07.2013 Z. K. 0.6 90,400 10 vjet | dt.18.8.2022
T leke 90.400
dt.18.03.2022
uU.nr.348, 5 leke 69,000,
8 | Gr1gopoo12 | 01112022 E.D. 0.5 | 73320 viet | Nr.67.dt4.11.20
22 leke 73.320
Paguar per
Shk.nr.1048/1, . - .
9 dt.14.6.2000 15.1.2001 B. G. 1 50,000 25 vjet | Gjitheperiudhen
e mbetur
U. nr.88 Derg.  njoftim
10 dt 3'0 3'20’21 06.12.2021 S. Gj. 77.94 | 2,475,500 10 vjet | nr.489,date 2,475,500
e 03.02.2023
U. nr.8s8 Nr.123,dt
11 dt 3'0 3'20'21 20.12.2021 S. M. 1.59 16,000 10 vjet |1.02.2023,
e leke 16.000
TOTALI 3,020,100 506,100 2,514,000
Burimi: Bashkia Rrogozhiné/Drejtoria e Bujgésisé
Nga informacioni i véné né dispozicion nga Drejtoria e Bujgésisé, rezultoi se 2 subjekte: - Subjekti

“P. M.” me kontratén e lidhur né vitin 2013 dhe vlerén e kontratés 38,500 leké me afat 10 vjecar, rezultoi
se deri mé 03.02.2023 nuk ka kryer pagesé pra éshté debitor né vleré té ploté 38,500 leké;
- Subjekti «“S. Gj.” me kontratén e lidhur né fund té vitit 2021 dhe vlerén e kontratés 2,475,500 leké me
afat 10 vjecar, rezultoi se deri mé 03.02.2023 nuk ka kryer pagesé, pra éshté debitor né vleré té ploté
2,475,500 leké.
Té dyja kéto subjekte jané njoftuar me shkresat nr. 490 prot., dt.03.02.2023 dhe nr. 489 prot.,
dt.03.02.2023. U konstatua se nga Drejtoria e Bujgésisé e vetmja masé pér vjeljen e detyrimeve éshté
njoftimi zyrtar i Subjekteve debitore, ndonése Subjektit “P. M.” i pérfundon afati né dt.17.07.2023 dhe ka

njé detyrim me njé vleré relativisht té vogél prej 38,500 leké.

Tabela e sipérfageve bujgésore té pandara té dhéna né pérdorim ndér vite dhe gé jané aktive né

2022
Aktligjor,VKM, | Data lidhjes e Kohé Paguar
s U.Ministri, VKB | kontrates Sl i1 koretlr(ztes zgjatja leké
Nr.reference
. . 22001848889,date
Konkurim 21.06.2019 E. H. 77.32 582,000 35 vjet 28.10.2022.leke
582.000
M.A.NR.938 ,date
Konkurim 23.07.2019 A.P 3.075 18,450 99 vjet 13.12.2022,leke
18.450
600,450 600,450

Burimi: Bashkia Rrogozhiné/Drejtoria e Bujgésisé

> Detyrimet e familjaréve
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- Njoftimet e béra pér familjarét, masat e mara dhe masat shtrénguese
Shérbimi pér familjet ofrohet né Zyrén e Drejtorisé sé té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik pér gytetin
dhe né NjA nga specialisti i ngarkuar pér taksat dhe tarifat vendore.
Paketa Fiskale e bashkisé publikohet né fagen zyrtare té saj, ku té gjithé personat e interesuar mund té
marrin informacion té gjeré né lidhje me taksat dhe tarifat vendore, nivelin e tyre, afatet e pagesave,
pérjashtimet pérkatése etj.
Shpérndarja e faturave dhe njoftimi i familjeve pér detyrimet vendore, kryesisht éshté béré nga
specialistét e taksave si né ményré verbale ashtu dhe shkresore. Pér vjeljen e detyrimeve té familjaréve
(taksa e ndértesés, ndricim, gjelbérim, pastrim) Bashkia Rrogozhiné nuk ka lidhur marréveshje me UK
sha pér té luajtur rolin e agjentit tatimor. Kjo nga ana e DAZHE na u komunikua si mungesé vullneti pér
bashképunim nga ana e UK sha, pér arsye té problematikave té mbartura ndér vite té kétij enti.
Pér shérbimet gé qytetarét kérkojné té kryejné né bashki, zakonisht kérkohet dokumenti i shlyerjes sé
detyrimeve, népérmjet librezés sé taksave vendore, me synim ndérgjegjésimin e tyre pér pagesén e
taksave dhe tarifave vendore né ményré vullnetare. Sa mé sipér éshté e vetmja masé shtrénguese e
aplikuar pér vjeljen e detyrimeve té papaguara nga popullata.
Nga auditimi i té dhénave, rezulton se mé datén31.12.2021 pér mos pagesén e detyrimeve tatimore vlera
debitore pér abonentét familjaré éshté né vlerén 174,195 mijé leké&, ndérsa detyrimet e vitit ushtrimor
jané né vlerén 25,557 mijé leké; pér vitin2022 sipas rakordimit me Drejtoring e té Ardhurave dhe
Zhvillimit Ekonomik detyrimi (pér taksa ndértese, pastrim, gjelbérim, ndrigim) éshté 19,973 mijé leké,
ndérsa vlera progresive e detyrimit éshté 227,045 mijé leké, Vleré e cilakonsiderohet e ardhur e
munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné, nga mos arkétimi i taksés dhe tarifave nga debitorét
familjaré deri né datén 31.12.2022. Veprime dhe mosveprime jané né kundérshtim me ligjit nr. 9920,
daté 19.05.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipéris€”, i ndryshuar, Kreut XI-
“Mbledhja me forcé e detyrimeve tatimore té papaguara”, t&€ neneve 88 deri 104, té ligjit nr. 9920, daté
19.05.2008 “Pér Procedurat Tatimore”, t€ ndryshuar.

Detyrimi pér taksat e tarifat viti 2022
. Ndértesa Pastrim Ndricim Gjelbérim Totali
AU s Nr. Nr. Nr. . Nr. J
Famil Vlera Famil Vlera Famil Vlera Famil Vlera Vlera
1 Rrogozhingé 2321 5.709.839 | 2321 2.785.200 2321 928.400 2321 928.400
2 Gosé 1478 2.064.180 | 1558 1.276.722 1812 543.789 | 1812 543.789
3 Lekaj 814 513.229 | 1100 517.841 1210 303.182 | 1210 303.182
4 Kryevidh 1660 1.267.250 681 730.860 1451 618.700 | 1451 618.700
5 Sinaballaj 147 224.924 120 26.800 145 25.687 145 42.813
Total 6420 9.779.422 | 5780 5.337.423 6939 2.419.758 | 6676 2.436.884 | 19,973,487

Burimi: Bashkia Rrogozhiné/DAZHE
Mé poshté jané paragitur t€ pérmbledhura detyrimet e familjaréve pér taksat dhe tarifat vendore té vitit
ushtrimor 2022 si vijon:

Vlera e borxhit Borxhi i | Vlerae
Pérshkrimi Nr. progres. Mé | Nr. Krijuar gjaté | borxhit progresive
31.12.2021 vitit 2022 mé 31.12.2022
19,973,487 113,399,685
Debitoré taksa e ndértesés familje 6350 51.121.641 | 6486 9.779.422 60.901.063
DO LS SIS (0L, PRSI, | ey 42.304.557 | 6221 10.194.065 52.498.622
ndrigcim, gjelbérim)
Debitorét taksa e tokés bujgésore 4353 104.378.062 | 4052 9.268.130 113.646.192
Debitorét taksa e ndikimit né infrast.
Debitorét giraté
Total Borxhi 16.411 197,804,260 | 16.759 29,241,617 227,045,877

Burimi: Bashkia Rrogozhiné/DAZHE
Ndérsa njé pé€rmbledhje mbi historikun e “detyrimeve té€ familjaréve” pér 3 vitet e fundit,

pasgyrohet né tabelén mé poshté:
Nr Pér abonentét Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022
familjar Nr. | Vlera Nr. | Vlera Nr. |  Vlera
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Familje progresive Familje progresive Familje
y | Taksaetokés 3958 69,876,578 | 4353 104,378,062 | 4052 9,268,130
bujgésore
p | Taksapastrimi, 5073 34,383,210 | 6350 51,121,641 | 6221 10,194,065
gjelbérimi ndrigimi
3 | Taksandertese 5491 42,989,427 | 5708 42304557 | 6486 9,779,422
(objekt banimi)
Néntotal 147,249,215 197,804,260 29,241,617
4 Taksa vaditje 296 254,750
5 | Tetera 1003 1,138,000 873 2,101,000
B SHUMA 148,641,965 199,905,260 29,241,617

Punuar: Grupi i auditimit

Nga informacioni i véné né dispozicion u konstatua se ka njé rritje né 3 vitet e fundit té numrit té
debitoréve qé nuk kané paguar “taksén e ndértesés” me 217 nga 2020 n€ 2021 dhe me 778 nga 2021 né
2022. Kjo ka ardhur si rezultat i veprimtarisé sé pamjaftueshme té informimit dhe té sensibilizimit publik
mbi pagesén e “taksés s€ ndértesés” nga strukturat pérgjegjése té bashkisé si edhe nga moszbatimi me
rigorozitet i kérkesave té ligjit nr. 9632 daté 30.10.2006 i ndryshuar, neni 5; Kjo vihet re edhe né
informacionin e paploté té dhéné nga DAZHE/Bashkia Rrogozhiné mbi taksat dhe tarifat vendore té
miratuara me VKB né territorin e saj. Aktiviteti i saj mjaftohet vetém me njoftime té debitoréve, pa
analizuar konfirmimin ose jo nga ana e tyre, duke ¢uar né mos marrjen e masave shtrénguese pér té
siguruar vjeljen e detyrimeve té prapambetura nga njéra ané dhe detyrimin vjetor né kohé nga ana tjetér,
pér té ulur edhe numrin e debitoréve edhe vlerén e detyrimit té akumuluar.

» Taksa e tokés bujgésore:
Nga auditimi i dokumentacionit mbi planifikimin e taksés sé tokés bujgésore pér vitin 2022 éshté prej
25.942.995 leké dhe éshté arritur té vilet 21.540.668 leké, u konstatua se kishte rezerva né planifikim,
pasi sipas té dhénave té marra nga Drejtoria e Bujgésisé, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP, mbi
ndarjen e tokés bujgésore pér familje dhe boniteti, evidentohet mos planifikim né vlerén 9,792mijé leké,
konkretisht:
Pritshméria e taksés sé tokés bujgésore pér vitin 2022

Sip/HA SipHA | SipHA | SipHA S',fl’j’EA VieralHa P”tsgmé”
Kategoria e tokés Totali NjA NjA. NjA. NjA. Rrogozhiné sipas VKB vjetore
Kryevidh Lekaj Gosé Sinaballaj Leké

Kategoria Il 853 270 215 368 4,900 4,179,700
Kategoria Ill 2,668 735 863 650 420 4,200 11,205,600
Kategoria IV 3,028 1,590 554 450 334 100 3,600 10,900,800
Kategoria V 2,323 1,185 105 540 442 51 3,000 6,969,000
Kategoria VI 569 203 343 23 2,400 1,365,600
Kategoria VII-X 619 263 345 11 1,800 1,114,200
Totali 10,060 3,983 2,343 2,353 776 605 35,734,900

Burimi: Bashkia Rrogozhiné dhe auditimet e méparshme té KLSH-sé

Sa mé sipér konstatohet se Bashkia Rrogozhiné nuk disponon té dhéna mbi sipérfagen e AMTP té ndara
sipas ligjit 7501 “Pér tokén” ¢’ka do té thoté se planifikimi i taksés sé tokés nuk éshté real. Késhtu sipas
té dhénave té pasqyrés sipérfagja gjithsej e tokés sé ndaré sipas fshatrave pér familje né NjA Kryevidh,
Lekaj, Gosé, Sinaballaj dhe Rrogozhing, éshté 10,060 ha e ndaré kjo sipas kategorive. Pér kété sasi toke
té ndaré, referuar boniteti té tokés sipas fshatrave dhe ¢mimit pér bonitet t& miratuara né paketat fiskale
me VKB nr. 70 daté 22.12.2021 (e rezultuar kjo edhe né paketén fiskale pér vitin 2021), planifikimi i
késaj takse pér vitin ushtrimor 2022 duhet té ishte né vlerén 35,734 mijé leké dhe jo né vlerén 25,942
mijé leké (sipas tabelés té plan/fakt té ardhurash), né fakt nga DAZHE Bashkia Rrogozhiné éshté
realizuar né vlerén 21,540 mijé leké. Pra pér dy vite radhazi planifikimi pér té ardhurat nga toka
bujgésore rezultoi né vleré mé té vogél prej 9,792 mijé leké nga vlera e taksés qé duhej té ishte llogaritur
referuar kjo paketés fiskale 2021/2022 si dhe me trend né rénie nga viti 2021 né vitin 2022. Pra vlera
9,792 mijé leké éshté vleré e pa pérfshiré né vlerén e planifikuar té taksés sé tokés bujgésore dhe
konsiderohet e ardhur e munguar né buxhetin e bashkisé.
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- Nga auditimi rezultoi gjithashtu se, detyrimi i pa vjelé nga toka bujgésore deri né 31.12.2022 éshté si né
tabelén mé poshté:

Nr. Vlera

Nr. | NJA Familjeve | 31.12.2022
1 Rrogozhiné 4138 1,605,923
2 Gosé 1266 1,828,753
3 Lekaj 912 811,682
4 Kryevidh 1172 4,666,435
5 Sinaballaj 382 355,334
Totali 7870 9,623,461

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Pra realizimi i vjeljes sé taksés pér vitin 2022 éshté (-) 4,402,327 leké mé pak nga planifikimi ose né
masén 83%; Ndérsa deri né 31.12.2022 vlera e akumuluar e saj éshté pér 7870 familjet debitore prej
9,623,461 leké.
Pér veprimet dhe mosveprimet mbajné pérgjegjési:
- Z.R.S., Drejtor i Drejtorisé sé té ardhurave dhe té zhvillimit ekonomik deri mé 30.05.2022;
- Z. A. K. me pozicion Pérgjegjés Sektori i biznesit dhe Kontabilizimit e té Ardhurave;
- Z.0.T. me pozicion Drejtor i Drejtorisé sé té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik nga 13.06.2022 e
né vijim;
- Znj. M. Th pérgjegjés i Sektorit té taksa e tarifa familjare;
- Z. A. H. specialist i té ardhurave e tarifave familjare;
- Znj. E. S. specialist i té ardhurave e tarifave familjare.

» Bizneset, regjistrimi dhe mbaijtja e té dhénave:
- Situata mbi numrin e bizneseve té vogla e t€ médha, regjistruar pér heré té paré, cregjistruar apo
pezulluar (pér bizneset me aktivitet sezonal) pér vitin 2022 né Bashkiné Rrogozhing, éshté si méposhté:

e . - Gjendja Regjistrime | Mbyllur/Pezullim Gjendja

AL Ll e i o8 illim 2 reja Y Ativitet né fund 18 2022
NjA Rrogozhiné

1 Biznesi vogél 167 8 14 161

2 Biznes i madh 59 2 1 60
Gjithsej 2022 226 10 15 221
NJA Gosé

1 Biznesi vogél 91 9 8 92

2 Biznes i madh 21 2 2 21
Gjithsej 2022 112 11 10 113
NJA Lekaj

1 Biznesi vogél 52 3 8 47

2 Biznes i madh 11 1 1 11
Gjithsej 2022 63 4 9 58
NJA Kryevidh

1 Biznesi vogél 142 16 21 137

2 Biznes i madh 16 4 2 18
Gjithsej 2022 158 20 23 155
NJA Sinaballaj Nuk ka

1 NEén total - Biznes i vogél 452 36 51 437

2 NEén total - Biznes i madh 107 9 6 110

Totali 2022 559 45 57 547

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Nga auditimi i dokumentacionit dhe informacionit té pasqyruar né tabelé, rezultoi se Bashkia Rrogozhiné
e ka mbyllur vitin 2021 me 559 biznese aktive né total, prej té ciléve 452 jané biznes i vogél dhe 107 jané
biznes i madh; jané né total 45 regjistrime té reja nga té cilat 26 jané regjistrim pér heré té paré, ku pér
biznesin e vogél jané 36 dhe pér biznesin e madh jané 9; Shpérndarja e tyre sipas NJA éshté si vijon:
- NJA Sinaballaj vazhdon té mos keté biznese té regjistruara né territorin e saj administrativ; numri mé i
larté i regjistrimeve té reja gjaté vitit 2022 pér biznesin e vogél éshté regjistruar né NJA Kryevidh me 16
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dhe ai mé i ulét né NJA Lekaj me 3; pér biznesin e madh numri mé i larté i regjistrimeve éshté né NJA
Kryevidh me 4 dhe ai mé i ulét né NJA Lekaj me 1.

- Mbi mbylljen e aktivitetit né vitin 2022, Bashkia Rrogozhiné regjistron njé numér prej 57 biznesesh né
total, prej té ciléve 9 biznese jané me cregjistrim té pérhershém dhe 48 biznese cregjistruar pérkohésisht,
pasi jané me aktivitet sezonal. Kjo ka béré gé viti 2022 té€ mbyllet me njé numér prej 547 biznesesh né
total, pra me njé diferencé prej (-)9 biznese mé pak se viti 2021.

Nr | Subjekti | Veprimtaria Nipti Muaj i Cregjistrimit

1 F.D. Argjendari K....A Janar 2022

2 M. D. Tregtim me pakice produkte mishi L...G Mars 2022

3 R. B. Riparime automjetesh. L. H Mars 2022

4 H. H. Farmaci veterinare L. A Prill 2022

5 A M. Import-eksport tregtim materiale ndertimi, ferramente Lo T Prill 2022

6 A. M. Berber | T \ Prill 2022

7 R.T. Tregetim me pakice te artikujve te ndryshem ushgimore. Qender interneti. Lo S Maj 2022

8 A.B. Punime hidraulike Lo, M Shtator 2022

9 E.D Kancelari dhe kozmetike. Multimedia,punime te ndryshme. | P R Dhjetor 2022

Burimi: .Béshkia Rrogozhiné/DAZHE
Referuar té€ dhénave té marra nga DAZHE Bashkia Rrogozhing, situata e Iévizjes sé subjekteve
pér tre vitet e fundit paraqitet si mé poshté:

Nr Lloji Biznesit Viti Gjendja né fillim Regjistrime té reja | Mbyllur Aktiviteti Gjendja né fund té Vitit
o i 2020 463 18 38 443
1| Biznesi Vogél ™01 453 47 42 458
2022 452 36 51 437
N 2020 86 1 2 85
2 Biznesi Madh 2001 57 3 > 88
2022 107 9 6 110
s 2020 549 19 40 528
(1+2) | Giithsej 2021 540 50 24 546
2022 559 45 57 547

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Konstatim: Nga auditimi rezultoi se né Bashkiné Rrogozhiné ndonése ka 45 regjistrime té bizneseve té
reja (t& pérhershme dhe sezonale), kjo éshté shogéruar edhe me mbylljen (¢regjistrimin e pérhershém) té
aktivitetit t& 9 bizneseve (48 jané sezonale), duke e cuar né 547 numrin e bizneseve aktive né fund té vitit
2022; gjithashtu rezulton se ka trend né rénie numri i biznesit t& vogél, kurse pér biznesin e madh éshté
trend né rritje. Pér kété nga ana e Bashkisé Rrogozhiné, Koordinatori i Riskut, GMS, DAZHE, DLBNJ
nuk kané béré asnjé analizé mbi risget gé ndikojné dhe gé kané krijuar kété situaté, me géllim marrjen e
masave pér hartimin e planeve periodiké e vjetoré, pér minimizimin e rasteve t& mbylljes sé aktivitetit té
subjekteve tatimpaguese si dhe pér t& mbajtur né nivel té kénagshém té ardhurat gé vilen nga aktiviteti i
tyre; Administrimi i taksave vendore nuk béhet me program, nuk jané té pasgyruara né regjistra, sipas
aktiviteteve, njoftimet mbi detyrimet dhe pagesat, kjo si pér subjektet fizik/juridik dhe abonentét
familjaré. Nga té dhénat gé u kérkuan pér auditim, u konstatua se informacionet e véna né dispozicion,
nuk paragesin té dhéna té analizuara pér ¢do zé tatimor gé DAZHE/ Bashkia Rrogozhiné aplikon.

- Nga DAZHE Bashkia Rrogozhiné jané lidhur kéto akt marréveshje pér biznese me aktivitet té
ndryshém, si mé poshté vijon:

Subjtlﬁtrg\zle '2022 Emértimi Sipérfage m2 | ¢mimi vlera
56 Stacion Plazhi Spille 139,085 200 27,817,000
18 Stacion Plazhi Vilé-Bashtové 34,670 100 3,467,000
14 Autorizim pér Tregtim Karburanti" 2,500,000
5 Vendosje kend Lojrash,Ambulant 360 307,200

Burimi: DAZHE/Bashkia Rrogozhiné
» Té& ardhurat dhe vlerat debitore nga taksa e ndikimit né infrastrukturé:
Nga auditimi i dokumentacionit gé disponon Drejtoria e té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik/Bashkia
Rrogozhingé né lidhje me legalizimet e ndértimeve pa leje dhe listave gé disponon pér pagesén e taksés sé
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ndikimit né infrastrukturé, rezultoi se Taksa e ndikimit né infrastrukturé éshté aplikuar bazuar né
Udhézimin nr. 3, daté 28.12.2016 Pér miratimin e kostos mesatare té& ndértimit té banesave nga Enti
Kombétar i Banesave, pér cmimin e kostos sé ndértimit pér m? pér Bashkiné Rrogozhiné. Llogaritja e
vlerés éshté (Sip. Objektit* 32,105 * 0.5 %). Grupi auditues kérkoi nga Drejtoria e Planifikimit Urban
regjistrin e ploté té pérfituesve nga legalizimet dhe gé jané té detyruar té paguajné taksén e ndikimit né
infrastrukturé sipas akteve ligjore. Ky regjistér éshté pérpiluar nga informacioni shkresor gqé¢ ASHK
Drejtoria Vendore Kavajé dhe ajo e Pérgjithshme né periudha njé mujore i kané dérguar Bashkisé
Rrogozhing, listén e qytetaréve té ciléve iu éshté miratuar leja e legalizimit. Kjo korrespodencé ka filluar
me shkresén e nisur né datén 12.11.2021, me nr. 5333 prot. dhe né daté 13.11.2021, me nr. 4933/2 prot.
ka patur pérgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore Kavajé. U konstatua se nuk kryhet Akt Rakordimi
mes Bashkisé Rrogozhiné/DAZHE dhe ASHKDV Kavajé, por Bashkia Rrogozhiné mjaftohet vetém me
informacionin mujor shkresor gé i nis zyrtarisht ASHK-DV Kavajé. Ky informacion duhet té pérmbajé té
gjithé parametrat mbi té cilét llogaritet taksa e ndikimit né infrastrukturé. Né disa raste ky informacion ka
gené jo i ploté dhe kjo ka sjellé pamundési té llogaritjes sé taksés.

Drejtoria e Planifikimit Urban nuk ka krijuar nga ana e saj ashjé regjistér elektronik sipas kritereve
proceduriale dhe akteve ligjore/nénligjore mbi té cilat ajo ushtron funksionet e saj, ku té keté té
pércaktuar (emér mbiemér i subjektit, sipérfagen e ndértimit, funksionin e banimit/ ekonomik- verifikim
nése pér té dyja ka té njéjtin nivel takse, detyrimin etj), pérveg se listén e gytetaréve té cilét e kané paguar
detyrimin e tyre me shumén e paguar sipas viteve. Shkresa e dérguar Agjencisé Shtetérore té Kadastrés
dhe Drejtorisé Vendore Kavajé né lidhje me numrin e qytetaréve té ciléve iu éshté miratuar leja e
legalizimit pér periudhén 2015- 2020, éshté nisur nga Bashkia Rrogozhiné me nr. 5333 prot., daté
12.11.2021 dhe me nr. 4933/2 prot., daté 13.11.2021, ka patur pérgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore
Kavajé. Né total pér periudhén 2015- 2022 iu éshté miratuar leja e legalizimit 1621 subjekteve, nga té
cilat 1018 subjekte rezultuan debitore né vlerén 38,580,035 leké dhe 13 subjekte me vlerén e detyrimit
439,493 leké, jané dérguar gabimisht né Bashkiné Rrogozhing, pasi i pérkasin Bashkisé Kavajé'l. Nga
auditimi rezultoi se nga DPU Bashkia Rrogozhiné nuk iu éshté dérguar zyrtarisht informacioni
dokumentar pér 13 subjektet t& cilat jané nén juridiksionin e Bashkisé Kavajé, duke i 18né jashté listés sé
debitoréve té saj. Deri né 31.12.2022 jané 603 subjekte qé kané paguar taksén e ndikimit né infrastrukturé
né vlerén 26,778,170 leké dhe 1018 debitoré ndaj Bashkisé Rrogozhiné gé nuk e kané shlyer detyrimin.

Tabela pérmbledhése Pagesat e taksés sé ndikimit ne infrastrukturé pér lejet e Legalizimit Janar
2016 - Dhjetor 2022

Viti Numri Praktikave Shuma (leké)
2016 12 562,094

2017 7 218,511

2018 48 1,526,590
2019 138 6,967,473
2020 201 7,919,959
2021 97 4,739,931
2022 100 4,843,612
Totali 603 26,778,170

Burimi: DPU/Bashkia Rrogozhiné
U konstatua gjithashtu se nga kéta, 57 debitoréve nuk iu éshté llogaritur taksa e ndikimit né
infrastrukturé, pasi informacioni i ardhur nga ASHK- DV Kavajé nuk éshté i ploté me té gjithé
parametrat e domosdoshém mbi té cilét llogaritet taksa. Késhtu, vlera e taksés sé papaguar e 974
debitoréve éshté 39,019,528 leké. Diferenca e papaguar pér periudhén 2015- 2022 éshté mé shumé se
38,580,035 leké pér 1018 subjekte dhe konsiderohet e ardhur e munguar pér Bashkiné Rrogozhiné.
Referuar dokumentacionit t€ véné né dispozicion nga Drejtoria e Planifikimit Urban pér vitin 2022
rezulton té jené arkétuar 4,843,612 leké pér 100 subjekte; Ndérsa pér 57 subjektet té ciléve nuk i éshté

11 Drejtoria e Planifikimit Urban me informacionin gé i kérkoi grupi i auditimit, e konstatoi kété problematikeé.
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pércaktuar sipérfagja, grupi auditues nuk e ka llogaritur taksén e ndikimit né infrastrukturé, lista e
detajuar paragitet né Aneksin nr.4 bashkélidhur.
- Nga auditimi u konstatua se DPU/Bashkia Rrogozhiné, nuk ka plotésuar paraprakisht regjistrin e vet
elektronik me té dhénat gé pérmban: Vendimi pér lejen e legalizimit: numrin e Zonés kadastrale, numrin
e pasurisé, numrin e Vendimit, datén e miratimit, sipérfagen etj; por kjo drejtori informacionin e plotéson
nga Vendimi i ardhur nga ASHKDV Kavajé, né momentin e paraqgitjes sé kérkesés sé debitorit pér
pajisjen e tij me faturén e detyrimit. Kjo sjell mungesén e informacionit paraprak mbi detyrimin e secilit
subjekt pér taksén e ndikimit né infrastrukturé. - U konstatua gjithashtu se Bashkia Rrogozhiné pér
periudhén ushtrimore nuk ka njoftuar subjektet debitoré, nuk i éshté drejtuar zyrtarisht ASHKDV Kavajé,
pér bllokimin e pasurisé dhe mos kryerjen veprimeve hipotekore ose bllokimin e marrjes sé lejes sé
legalizimit dhe certifikatés, pa béré mé paré pagesén e taksés sé ndikimit né infrastrukturé prané Bashkisé
Rrogozhiné. Veprimet dhe mosveprimet jané né kundérshtim me nenin 27 pika (d), té ligjit nr. 9482, daté
03.04.2006 “Pér legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndértimeve pa leje,,,”; VKM nr. 860, daté
10.12.2014 “Pér pércaktimin e ményrés sé mbledhjes dhe administrimit té té ardhurave pér ndértimet pa
leje dhe vlerave té zbatueshme pér legalizim” i ndryshuar, pika 5 dhe ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006
“Pér Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa e ndikimit né infrastrukturé, pika 2/1. Pér
kété ngarkohen me pérgjegjési Drejtoria e PZHU dhe DAZHE Bashkia Rrogozhiné.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési:

A. Z. S. L., Drejtor i Drejtorisé sé Planifikimit Urban deri mé 30.05.2022 dhe Z. G. Gj. pér

periudhén nga 31.05.2022 ( kur éshté eméruar) e né vijim.

» Menaxhimi i borxhit nga taksat e tarifat vendore.
Nga auditimi i té dhénave, rezultoi se detyrimet e papaguara ndér vite (progresive) nga 346 subjektet e
biznesit t& madh e biznesit té vogél dhe subjektet juridike (pérshiré ato shtetérore e publike), jané né total
40,215,142 leké bashké me penalitetet, ku pér biznesin e vogél jané 295 subjekte ose 85 % e numrit total
né vlerén e 28,124,416 leké dhe pér biznesin e madh jané 51 subjekte ose 15% e numrit total né vlerén
12,090,726 leké. Né tabelén e méposhtme pasqyrohen té dhénat pér ¢cdo Njési administrative té Bashkisé
Rrogozhiné.

Numri i Subjekteve debitore té biznesit t€ vogél dhe t&¢ madh/P.Juridik pér periudhén nga 01.01.2011 deri mé 31.12.2022 Bashki
Rrogozhingé me NjA

Numri | Debia | Penaliteti | Debia Totale (leké)

Bashkia Rrogozhing /NJA Qendér Biznesi i Vogél

130 | 12,643,407 | 2,130,400 | 14,773,807

NJA Gosé

54 | 3,100,043 | 33,730 | 3,133,773

NJA Lekaj

24 | 2,278,115 | 248,906 | 2,527,021

NJA Kryevidh

87 | 6,933,530 | 756,285 | 7,689,815
Néntotali pér Biznesin e Vogél

295 24,955,095 | 3,169,321 | 28,124,416

Bashkia Rrogozhiné /NJA Qendér  Biznesi i Madh/P.Juridik

20 | 4,306,921 | 448,004 | 4,754,925

NJA Gosé

12 | 2,642,680 | 50,420 | 2,693,100

NJA Lekaj

9 | 2,546,692 | 175,179 | 2,721,871

NJA Kryevidh

10 | 1,644,470 | 276,360 | 1,920,830
Néntotali pér Biznesin e Madh

51 | 11,140,763 | 949,963 | 12,090,726

Totali
346 | 36,095,858 | 4,119,284 | 40,215,142

Punoi: Grupi i Auditimit
Nga auditimi i informacionit té véné né dispozicion, rezultoi se pér vitin 2020 pér mos pagesén e
detyrimeve tatimore jané debitoré 1226 subjekte né vlerén totale té detyrimit 29,145,411 leké;
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pér vitin 2021 jané 1357 subjekte me vlerén totale té detyrimit 33,793,835 leké; pér vitin 2022
jané 12918 debitoré né vlerén 26,643,829 leké dhe me vleré progresive deri mé 31.12.2022 prej
154,675,658 leké, vileré e cila konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé
Rrogozhiné.

Referuar té dnhénave té véné né dispozicion grupit té auditimit t¢ KLSH, konstatohet se, gjendja e
debitoréve paragitet né tabelén si vijon:

Debitorét pér Detyrime sipas viteve Debia
Nr subjektet fizik/ Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 progresive
' juridik/ 31.12.2022
shtetéror Nr.sub Vlera Nr.sub Vlera Nr.sub Vlera
1 Takse Ndertese familje 239 6,579,001 250 7,803,473 6486 9,779,422 60,901,063
2 Takse Tabele 165 946,490 195 1,042,080
3 Takse Pastrimi 273 10,259,138 294 12,871,848
4 Takse Ndrigimi 222 615,470 262 790,223 6221 10,194,065 52.498.622
5 Takse Gjelberimi 68 192,420 96 317.750
6 Taksé Truall
7 Biznes i Vogel 39 1,517,250 39 1,517,250 180 4,403,333 28.913.239
8 Kamatvonesa/Penalitet 69 1,340,489 97 1,737,305
9 Biznes i madh 31 2,267,009 12.362.434
10 Taksé hoteli 14 951,790 14 1,079,540
11 | Tetjera... 137 6,743,363 110 6,634,366
1226 29,145,411 1357 33,793,835 12918 26,643,829 154,675,658
12 Taksé e tokés bujgésore 4052 9,268,130 113,646,192
A SHUMA 1226 29,145,411 1357 33,793,835 16970 35,911,959 268,321,850

Burimi: Bashkia Rrogozhiné/DAZHV

Sa mé sipér arrihet né konkluzionin se nga strukturat tatimore té bashkisé Rrogozhiné, pér asnjé nga
subjektet, ku megjithése jané debitoré né vite dhe vlera té konsiderueshme, pasi jané njoftuar pér pagesén
e detyrimeve si dhe jané zbatuar njé pjesé e procedurave pér to, nuk éshté kérkuar kallézim penal bazuar
né nenin 181, “Mos pagimi i taksave dhe tatimeve”, t€ Kodit Penal t€ RSH, miratuar me ligjin nr. 7895,
daté 27.01.1995 me ndryshime, ku pércaktohet se:

“Mospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit té caktuar, me gjithé mundésiné e pagimit té tyre, nga personi ndaj
té cilit jané marré mé paré masa administrative pér kété géllim, dénohet me gjobé ose me burgim gjer né tre vjet.”

Kéto veprime jané né kundérshtim me ligjin nr. 139/2015 “Pér vetéqgeverisjen vendore”, i ndryshuar neni
9 “Té drejtat dhe pérgjegjésité” pika 1.3., ku pércaktohet se:

“1. Njésité e vetéqgeverisjes vendore kané kéto té drejta dhe pérgjegjési: 1.3. Té drejtén dhe pérgjegjésiné e
mbledhjes sé té ardhurave dhe bérjes sé shpenzimeve, sipas sé cilés: a) krijojné, mbledhin té ardhura dhe béjné
shpenzime pér pérmbushjen e funksioneve té tyre; b)vendosin taksa vendore e tarifa pér shérbimet, si dhe nivelin e
tyre, né pérputhje me legjislacionin né fugi; c) hartojné, miratojné dhe zbatojné buxhetin e tyre; ¢) mbajné llogarité,
né pérputhje me legjislacionin né fugi, dhe ofrojné informacione ose raporte financiare pér hartimin dhe zbatimin e
buxhetit pér geverisjen gendrore ose shtetasit.”

Neni 35, “Té ardhurat gé rrjedhin nga burimet e veta vendore”, me ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e
vetégeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, si dhe me ligjin nr. 9632, daté 30.10.20106
“Pér sistemin e taksave vendore”, Kreu II, Kreu IV, Kreu V, Kreu VII, etj.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési:

B. Z.R.S., Drejtor i Drejtorisé sé té ardhurave dhe té zhvillimit ekonomik;

C. Z. A. K. me pozicion Pérgjegjés Sektori i biznesit dhe Kontabilizimit e t¢ Ardhurave;

D. Z.0O.T. me pozicion Drejtor i Drejtorisé sé té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik;

E. Znj. M. Th pérgjegjés i Sektorit té taksa e tarifa familjare;

» Pajisja me autorizime e subjekteve gé tregtojné hidrokarbure dhe derivatet e tyre:
Sipas dokumentacionit té vené né dispozicion nga Drejtoria e té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik, dhe
nga verifikimi i regjistrit né QKB konstatohet se né bashkiné Rrogozhiné gjaté periudhés objekt auditimi
kané ushtruar aktivitetin e tregétimit me pakicé té karburanteve, gazit t€ I&ngshém té naftés, pér
automjetet, vajrave lubrifikante dhe 1éndéve djegése pér pérdorim nga konsumatorét fundoré ndér vite 22
subjekte. Nga auditimi rezulton se Bashkia Rrogozhiné sipas Akt Konstatimin té datés 02.06.2020 ka
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verifikuar subjektet gé tregtojné hidrokarbure né terren (me foto té bashkangjitura) dhe qé rezultojné
aktiv né QKB, gjendja pér subjektet éshté:
1. B.O.-mbyllur
2. S.P.A. -éshtéizévendésuar me A.
3. K. O. - éshté i zévendésuar me B. O.
4
5

K. O. - mbyllur

. K. P. - mbyllur
6. P.P.-mbyllur
Né total rezultojné 22 subjekte, gé né ményre té detajuar sipas problematikés paragiten si mé poshté:

Nr | Subjekti Nipt Afa_tl |_Autor|2|m|t . Aktiviteti Vlera per | Pagesat e | Detyrimi
Fillimi Mbarimi tu paguar | kryera
1 M. O. Joerinn, Q 01.01.2022 31.12.2022 Karburant 200,000 200,000
2 G.C.G K.....T 01.01.2022 31.12.2022 Karburant 200,000 200,000
3 Al L..... E 01.01.2022 31.12.2022 Karburant 200,000 200,000
4 A2 Lo E 01.01.2022 31.12.2022 Karburant 200,000 200,000
5 E. NS J 05.01.2022 05.01.2023 Karburant 200,000 200,000
6 G.C. Koo T 01.01.2022 31.12.2022 Karburant 200,000 200,000
7 AT | I Q 15.02.2021 15.02.2026 Karburant 100,000 100,000
8 M. O. Jorern. Q 01.01.2022 31.12.2022 Karburant 200,000 200,000
9 A.O. Koo R 16.09.2021 16.09.2022 Karburant 200,000 200,000
10 | R. Koo c 05.08.2019 | 05.08.2024 'J.e”‘?'.e 100,000 | 100,000
jegése
11 | KG. Koo F 01.01.2021 | 15.06.2026 '5?23:56 100,000 | 100,000
12 | O. Shpk Jorern. | 01.01.2022 31.12.2022 Karburant 200,000 200,000
13 | Sh.G. L..... S 01.01.2022 31.12.2022 Karburant 200,000 200,000
14 | K.O. L..... T 04.9.2021 04.09.2022 Karburant 200,000 200,000
Pa Pa Léndé 100,000
ol Kl L Autorizim Autorizim Djegése ALY
16 | K.P. L. (0] Pa autorizim Karburant Mbyllur
17 K.0.zvB.O. | L........ M PaAutorizim Karburant 1,000,000 1,000,000
18 | B.G. JooM L L Karburant | 1,000,000 LY
Autorizim Autorizim
Pa Pa L
19 P.P K........ K Autorizim Autorizim Karburant Likuidim
Pa Pa
20 | B.O. L...... N Autorizim Autorizim Karburant Mbyllur
21 | EB. LoG L L Karburant | 1,000,000 LY
Autorizim Autorizim
22 | SPA. I/ L L Karburant | 1,000,000 LY
Autorizim Autorizim
Totali 6,600,000 | 2,500,000 | 4,100,000

Burimi: Bashkia Rrogozhiné pérpunuar nga grupi i auditimit.

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se nga Bashkia Rrogozhiné pér vitin ushtrimor
2022 ushtrojné aktivitetin 14 subjekte té cilat tregtojné me pakicé hidrokarbure dhe nénprodukte té tyre.
Nga auditimi i késaj kategorie té bizneseve, né lidhje me pajisjen me lejet pérkatése té tregtimit dhe
pagesat e tyre, u konstatua se vetém 3 subjekte jané pajisur me autorizim 5 vjecar sipas pércaktimeve té
VKM nr. 344, daté 19.04.2017 dhe kané paguar rregullisht detyrimet né vlerén e 100,000 leké secila dhe
300,000 leké né total; 5 subjekte né vlerén 4,100,000 leké té cilat nuk kané paguar detyrimet si dhe kané
gené té pa pajisura me autorizim, vleré e cila konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé
Rrogozhing; ndérsa 11 subjekte jané pajisur me autorizim 1 vjecar té cilét kané paguar detyrimet né total
né vlerén 2,500,000 leké&, pajisja me autorizim pér afatin 1 vjecar éshté né kundérshtim meVKM nr. 970,
dat€ 2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave dhe t&€ kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e
naftés bruto dhe nénprodukteve té saj” i ndryshuar kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, ndryshuar
me VKM nr. 344, dat€ 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 dhe 15;

58



Lidhur me 5 subjektet té cilat jané konstatuar me aktivitet t¢ mbyllur né terren, nga ana e DAZHE na u bé
me dije se gjaté vitit 2022 i éshté dérguar pér bllokim té llogarive bankare té subjekteve debitore, gjithé
bankave té nivelit té dyté dhe sé fundmi rikérkuar me shkresén nr. 599 prot., daté 13.02.2023 ndaj
subjektit debitor “A.M.”. Theksojmé se nga ana e DAZHE kjo &shté e vetmja masé q€ &shté marré ndaj
kétyre subjekteve debitore.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési:

F. R. S., Drejtor i DAZHE deri né 31/05/2022 dhe Z.O. T. pér periudhén nga 14/06/2022 (data e

emeérimit) e né vijim;

»  Burimi i krijimit té té ardhurave, nga gjobat e IMTV

Né lidhje me auditimin e kryer pér realizimin e té ardhurave té institucionit, nga vendosja dhe arkétimi i
gjobave té IMTV té Bashkisé Rrogozhiné, u kérkua informacion i detajuar pér periudhén 01.10.2018 deri
31.12.2022, nga IMTV/Bashkia Rrogozhiné. Gjaté periudhés objekt auditimi IMTV-ja ka ushtruar
funksionin publik duke u bazuar né ligjin nr. 183/2014, daté 24/2014 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e
Territorit nga veprimet e kundérligjshme” sipas kritereve té pércaktuara né nenin 11 t€ kétij ligji. IMTV-ja
e Bashkisé Rrogozhinég, ka bashképunuar rregullisht me Zyrén e Urbanistikés, me Policiné Bashkiake, me
Zyrén e Shérbimeve, me IKMT, Qendrore né Tirané.

Nga auditimi rezultoi se pér periudhén 01.01.2018 deri né 31.012.2022 nga Inspektorati Mbrojtjes
Territorit Bashkia Rrogozhing, jané 8 gjoba té vendosura prej 2018 deri né 2021 né vlerén e 2,650,000
leké dhe 7 gjoba té vendosura né vitin 2022 né vlerén 3,050,000 leké. Njé informacion i detajuar
pasqgyrohet né tabelén méposhtme:

Nr | Subjekti Nr. data e Vendimit | Arsyeja gjobés ;]/jlgggs Totali
1 | R M Nr. 01 dt 13.08.2018 Punime pa leje 50,000 50,000
2 | Xh.K. Nr. 02 dt 30.08.2018 Punime pa leje 500,000 500,000
3 | KA Nr. 03 dt 16.05.2019 Punime pa leje 500,000 500,000
4 | AM. Nr. 04 dt 16.05.2019 | Tejkalim Leje 50,000 50,000
5 | R.Xh. Nr. 05 dt 16.07.2019 Punime pa leje 500,000 500,000
6 | LC. Nr. 06 dt 29.06.2020 Punime pa leje 500,000 500,000
7 G.G. Nr. 07 dt 26.06.2021 Punime pa leje 50,000 50,000
8 N.D. Nr. 08 dt 08.07.2021 Punime pa leje 500,000 500,000

Néntotali | 2,650,000 | 2,650,000
9 | GH. Nr. 09 dt 07.02.2022 Punime pa leje 500,000 500,000

10 | AK. Nr. 10 dt 07.02.2022 Punime pa leje 500,000 500,000
11 | D.H. Nr. 11 dt 03.03.2022 Punime pa leje 500,000 500,000
12 | P.Gj. Nr. 12 dt 03.03.2022 Punime pa leje 500,000 500,000
13 | S.B. Nr. 13 dt 16.05.2022 Punime pa leje 500,000 500,000
14 | L.Sh. Nr. 14 dt 30.05.2022 Punime pa leje 500,000 500,000
15 | Sh.O. Nr.15 dt.02.08.202 Dénim me gjobé 50.000 50,000

Néntotali 11 3,050,000 | 3,050,000
Totali Gjendje 31.12.2022 5,700,000 | 5,700,000

Burimi: Bashkia Rrogozhiné/IMTV

Sa mé sipér u konstatua se pér periudhén objekt auditimi nga Inspektorati Mbrojtjes Territorit Bashkia
Rrogozhiné jané vendosur 7 gjoba me vlerén né total 3,050,000 leké; ndérsa bashké me ato té vendosura
né periudhat e méparshme jané 15 gjoba né vlerén 5,700,000 leké, té cilat nuk jané shpallur titull
ekzekutiv, por gé dhe nuk ka filluar procesi i kérkimit té tyre. Nga informacioni verbal i komunikuar,
rezultoi se kjo situaté ka ardhur si rezultat i mungesés sé bashképunimit midis IMTV dhe Drejtorisé
Ligjore, pér ndjekjen e hapave administrativé e ligjoré me géllim arkétimin e vlerés sé gjobave nga ana e
debitorit, duke mos e 1éné né likujdimin vullnetar (si edhe na u komunikua nga bashkia Rrogozhiné), duke
sjellé pér pasojé krijimin e té ardhurave t& munguara pér buxhetin e bashkisé né vlerén prej 5,700,000
leké.

a-neni 16, i ligjit nr. 8402, dat€ 10.09.1998 ”Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”, me ndryshime,
pércaktohet se: -Gjoba paguhet nga kundérvajtési brenda 5 ditéve nga dita qé vendimi ka marré formé té

59



preré. Pas kalimit té kétij afat paguhet kamaté 2 pér gind pér c¢do dité vonesé, deri né njé muaj. Kur edhe
pas kétij afati nuk kryhet pagesa, vendimi ekzekutohet né rrugé gjyqgésore sipas ligjit.
-Neni 15-(Ndryshuar dy fjalité e para me ligjin nr. 9794, daté 23.7.2007, neni )(Ndryshuar fjalia e fundit
me ligjin nr. 9826, daté 1.11.2007, neni 2)(Shtuar njé paragraf né fund té nenit me ligjin nr.10 324, daté
23.9.2010, neni 3);
b- Nuk jané nisur procedurat e vénies né ekzekutim té aktit administrativ (vendimit té Gjobés) té
pércaktuara né nenet, 9,22 dhe 30, té ligjit nr. 10279,dat€ 20.05.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”.
c- Nga Drejtoria Juridik dhe IMTV, nuk éshté kérkuar né Gjykaté, shndérrimi i vendimit té kundérvajtjes
né titull ekzekutiv, né pérputhje me nenin 24, t€ ligjit nr. 10279,dat€ 20.05.2010 "Pér kundérvajtjet
administrative”, i ndryshuar.
d- Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike né Bashkiné Rrogozhiné
nuk ka marré masat dhe nuk ka kérkuar né Gjykaté rivendosjen né afat t¢ vendimeve té gjobave né vlerén
5,700,000 leké, né kundérshtim me ligjin nr. 8116, daté 29.03.1996, “Kodi i Procedurés Civile né RSH” i
ndryshuar, nenet 17 dhe 55- Vénia né ekzekutim, shkronja (¢) ku pércaktohet se: Vénia né ekzekutim e
urdhrit té ekzekutimi béhet brenda 15 ditéve nga data e dorézimit té kreditorit dhe nenet 151 dhe 152, té
“Kodit Procedurés Civile né RSH
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési:

1. Z.D.D. me detyré Kryeinspektor i IMTV

» Shlyerja e detyrimeve té prapambetura me késte
Nga DAZHE /Bashkia Rrogozhiné pér shlyerjen e ploté té detyrimeve té prapambetura, éshté aplikuar
edhe lidhja e Akt marréveshjeve pér pagesé me késte nga ana e debitoréve.

Detyrimi Pagesa Detyrimi Shuma e Paguar Shuma e
Nr. Akt-marréveshja total deri né né paguar né % mbetur
né leké 30% marréveshje né leké 31.12.2022
1 A.SH. 810.825 270.305 342,445 42 468.380
2 M.Xh. 251.095 25.620 99,840 39.7 151.255
3 Z.D. 181.120 40.000 141.120 20.000 33 121.120
Totali 1,243,040 | 335,925 502,285 40.4 740,755

Burimi: DAZHE/Bashkia Rrogozhiné
Nga té dhénat e pasqyruara rezulton se deri mé 31.12.2022 jané paguar me késte 502,285 leké ose rreth
40.4% e vlerés totale. Pagesat nga ana e subjekteve jané konform akt marréveshjeve.
Konkluzion:
Nga auditimi i vjeljes sé té ardhurave, rezultuan té ardhura t& munguara pér buxhetin e Bashkisé
Rrogozhiné pér periudhén 2015-2022 né vlerén totale (progresive) 391,521 mijé leké.
1. Té ardhura té munguara nga mospagimi i taksave dhe tarifave té familjaréve pér vitin 2022 né vlerén
29,241,617 leké dhe né vlerén progresive 227,045,877 leké.
2. Té ardhura té munguara nga mospagimi i taksave dhe tarifave vendore nga subjektet e biznesit
pér vitin 2022 né vlerén 26,643,829 leké dhe vlera progresivel54,675,658 leké;
3. Té ardhura té munguara nga mospagimi i taksés sé ndikimit né infrastrukturé pér periudhén
2015-2022 né vlerén 38,580,035 leké.
4. Té ardhura t&é munguara nga mospagimi i detyrimit pér pajisje me licencé tregtimi pér shitjen me
pakicé té hidrokarbureve dhe nénprodukteve té tyre né vlerén 4,100,000 leké.
5. Té ardhura té munguara nga mospagimi i gjobave té vendosura nga IMTV né vlerén 5,700,000
leké.

Titulli i gjetjes 6: Niveli i realizimit t& té ardhurave dhe ményra e pérdorimit té tyre. Vlerésimi i
mbledhjes sé té ardhurave né pérputhje me dispozitat ligjore né fugi. Evidentimi i detyrimeve tatimore té
pa arkétuara progresive dhe pér secilin vit buxhetor sipas programit té auditimit.

Situata: | Strukturat pér administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore

1. Nga auditimi u konstatua se né strukturén organizative t¢ DAZHE/ Bashkia Rrogozhinég, jané
evidentuar lévizje té shpeshta té stafit, si ajo e drejtorit dhe e 3 specialistéve, gé ndonése me profilin e
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duhur arsimor, nuk ka rezultuar me zgjidhjen e problematikave té trashéguara ndér vite, uljen e borxhit
tatimor té njésisé; mungesa e njé specialisti IT né strukturén e DAZHE ka sjellé mungesén e krijimit té
njé regjistri té ploté elektronik té subjekteve taksapaguese si dhe né mos evidentimin né kohé reale té
subjekteve (ose vonesa né evidentimin e tyre), mos llogaritien e detyrimeve fiskale pér kéto mos
deklarime si dhe mos arkétimin e té ardhurave, kjo né kundérshtim me pikén (¢) té nenit 5 té ligjit nr.
9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar dhe né Kreun XI- “Mbledhja me
forc€ e detyrimit tatimor t€ papaguar”, nenet 88 — 104, t€ ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat
Tatimore né RSH” me ndryshime, si dhe Rregullore e Brendshme miratuar me shkresén nr. 737 prot daté
07.02.2018;

11 Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve

2. - Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, éshté planifikuar duke mos patur njé databazé té sakté pér numrin e
subjekteve té cilét gjaté vitit mbyllen dhe regjistrohen, nuk ka bazé té dhénash pér subjektet té cilét né
bazé té xhiros do paguajné tatimin e fitimit. Taksa e kalimit e té drejtés né pronési éshté planifikuar sipas
té dhénave té realizimit té njé viti mé paré. Drejtoria e t& Ardhurave, duke mos patur njé bazé té dhénash
nuk ka béré rakordimet me Agjensiné Shtetérore té Kadastrés Drejtoria Vendore Kavajé (ASHKK);

- Drejtoria e té ardhurave pér familjet qé nuk kané njé kontraté me UK Rrogozhing, nuk ka dérguar
njoftim detyrimi pér kéto familje, baza e té dhénave pér familjet gé nuk kané kontraté me ujésjellésin
pérditésohet vetém pér rastet kur familjarét paragiten prané zyrave té bashkisé pér t& marré shérbime té
ndryshme. Nga ana e DAZHE na u komunikua se UK Rrogozhiné nuk pranon bashképunim pér té marré
mbi vete rolin e agjentit tatimor, kjo pér shkak té problemeve té tyre té akumuluara. Né kéto kushte deri
né fund té vitit 2022 Akt rakordimet me agjentét tatimoré UK Rrogozhiné dhe ASHKDVK rezultojné té
mos jené mbajtur;

- Ndérsa jané béré akt rakordime me DRSHTRR né modelin e njé proces-verbali, duke marré
informacion vetém pér sasiné e arkétimeve, por nuk mund té konsiderohen rakordime pasi nga ana e
Bashkisé Rrogozhiné nuk éshté konfirmuar baza e té dnhénave statistikore mbi té cilén jané béré llogaritjet
dhe éshté vlerésuar niveli i mbledhjes sé té ardhurave, veprime té cilat jané né papajtueshméri me ligjin
nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, Neni 117,
UMF nr. 26, daté 04.09.2008 “Pér Taksat Kombétare”, i ndryshuar, Formularét ¢ akt-rakordimeve;

111 Agjentét tatimoré dhe rakordimet mujore me ta:

3. Nga auditimi u konstatua se né Rregulloren e brendshme té institucionit t¢ miratuar me Vendimin e
Kryetarit nr. 5311 prot., daté 06.12.2019 (e cila nuk éshté pérditésuar), nuk éshté pércaktuar personi i cili
duhet té keté pér detyré ndjekjen e arkétimeve nga agjentét tatimoré dhe mbajtjen e aktrakordimeve me
agjentét tatimoré si dhe krijimin e njé databaze me té dhéna respektivisht nga agjentét:

- Né zbatim té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” t¢ ndryshuar, Zyrat e
Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme jané pércaktuar si Agjent Tatimor pér vjeljen e taksés mbi kalimin
e sé drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme. Pér kryerjen e kétij procesi, ato pérfitojné si komision
3% té shumés totale té arkétuar dhe pjesén e mbetur e kalojné jo me voné se data 30 e muajit pasardhés
pér llogari té buxhetit pérkatés té bashkisé, né territorin e sé cilés ndodhet pasuria. Rakordimet me
ZVRPP Kavajé, pér taksén e kalimit té sé drejtés sé pronésisé pér pasuriné e paluajtshme, nuk jané kryer;

- Renta Minerare nga Agjentét Tatimoré “Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria Rajonale
Doganore (DRD) Durrés”. Né zbatim té t&é Ligjit nr. 9975, daté 28.07.2008 “Pér Taksat Kombétare”, té
ndryshuar, Neni 4 “Niveli i Taksave Kombétare”, pika 4, t&€ Udhézimit nr. 26, daté 04.09.2008, dhe UMF
nr. 12, daté 4.4.2017, “Pér Taksat Kombétare”, sipas shtojcén 2 té kétij ligji, niveli i Rentés Minerare
varion nga 4 deri né 10%, sipas llojit t¢ mineralit. Rakordimet me Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT)
dhe Drejtoria Rajonale Doganore (DRD) Durrés, pér Rentén Minerare, nuk jané kryer. Nga administrata
tatimore e Bashkisé Rrogozhing, nuk éshté ushtruar kujdesi i duhur pér té arkétuar té ardhurat nga
veprimtaria minerare e dy subjekteve debitore;

V. Detyrimet nga giraté e sipérfageve pyjore/tokave bujgésore

4. Nga informacioni i véné né dispozicion nga Drejtoria e Bujgésisé, rezultoi se 2 subjekte:

- Subjekti “P.M.” me kontratén e lidhur né vitin 2013 dhe vlerén e kontratés 38,500 leké me afat 10
vjecar, rezultoi se deri mé 03.02.2023 nuk ka kryer pagesé pra éshté debitor né vleré té ploté 38,500 leké;
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- Subjekti “S.Gj.” me kontratén e lidhur né fund té vitit 2021 dhe vlerén e kontratés 2,475,500 leké me
afat 10 vjecar, rezultoi se deri mé 03.02.2023 nuk ka kryer pagesé, pra éshté debitor né vleré té ploté
2,475,500 leké. Té dyja kéto subjekte jané njoftuar me shkresat nr. 490 prot., dt.03.02.2023 dhe nr. 489
prot., dt.03.02.2023. U konstatua se nga Drejtoria e Bujgésisé e vetmja masé pér vjeljen e detyrimeve
€shté€ njoftimi zyrtar i Subjekteve debitore, ndonése Subjektit “P.M.” i pérfundon afati n€ dt.17.07.2023
dhe ka njé detyrim me njé vleré relativisht té vogél prej 38,500 leké;

V. Detyrimet e familjaréve

5. - Nga auditimi i té dhénave, rezulton se mé datén31.12.2021 pér mos pagesén e detyrimeve tatimore
vlera debitore pér abonentét familjaré éshté né vlerén 174,195 mijé leké, ndérsa detyrimet e vitit
ushtrimor jané né vlerén 25,557 mijé leké; pér vitin2022 sipas rakordimit me Drejtoriné e té Ardhurave
dhe Zhvillimit Ekonomik detyrimi (pér taksa ndértese, pastrim, gjelbérim, ndrigim) éshté 19,973 mijé
leké, ndérsa vlera progresive e detyrimit éshté 227,045 mijé leké, Vleré e cila konsiderohet e ardhur e
munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhing, nga mos arkétimi i taksés dhe tarifave nga debitorét
familjaré deri né datén 31.12.2022. Veprimet dhe mosveprimet jané né kundérshtim me ligjit nr. 9920,
daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, Kreut XI- “Mbledhja
me forcé e detyrimeve tatimore té papaguara”, t€ neneve 88 deri 104, té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008
“Pér procedurat tatimore”, t€ ndryshuar;

- Nga informacioni i véné né dispozicion u konstatua se ka njé rritje né 3 vitet e fundit té numrit té
debitoréve qé nuk kané paguar “taksén e ndértes€s” me 217 nga 2020 n€ 2021 dhe me 778 nga 2021 né
2022. Kjo ka ardhur si rezultat i veprimtarié sé pamjaftueshme té informimit dhe té sensibilizimit publik
mbi pagesén e “taks€s sé ndértes€s” nga strukturat pérgjegjése t€ bashkisé si edhe nga moszbatimi me
rigorozitet i kérkesave té ligjit nr. 9632 daté 30.10.2006 i ndryshuar, neni 5; Kjo vihet re edhe né
informacionin e paploté té dhéné nga DAZHE/Bashkia Rrogozhiné mbi taksat dhe tarifat vendore té
miratuara me VKB né territorin e saj. Aktiviteti i saj mjaftohet vetém me njoftime té debitoréve, pa
analizuar konfirmimin ose jo nga ana e tyre, duke ¢uar né mos marrjen e masave shtrénguese pér té
siguruar vijeljen e detyrimeve té prapambetura nga njéra ané dhe detyrimin vjetor né kohé nga ana tjetér,
pér té ulur edhe numrin e debitoréve edhe vlerén e detyrimit té akumuluar.;

VI. Taksa e tokés bujgésore

6. -Nga auditimi u konstatua se Bashkia Rrogozhiné nuk disponon té dhéna mbi sipérfagen e AMTP té
ndara sipas ligjit 7501 “Pér tokén” ¢ka do té thoté se planifikimi i taksés sé tokés nuk éshté real. Késhtu
sipas té dhénave té pasqyrés sipérfagja gjithsej e tokés sé ndaré sipas fshatrave pér familje né NjA
Kryevidh, Lekaj, Gosé, Sinaballaj dhe Rrogozhing, éshté 10,060 ha e ndaré kjo sipas kategorive. Pér kété
sasi toke té ndaré, referuar boniteti té tokés sipas fshatrave dhe ¢mimit pér bonitet té miratuara né paketat
fiskale me VKB nr. 70, daté 22.12.2021 (e rezultuar kjo edhe né paketén fiskale pér vitin 2021),
planifikimi i késaj takse pér vitin ushtrimor 2022 duhet té ishte né vlerén 35,734 mijé leké dhe jo né
vlerén 25,942 mijé leké (sipas tabelés té plan/fakt té ardhurash), né fakt nga DAZHE Bashkia
Rrogozhingé éshté realizuar né vlerén 21,540 mijé leké. Prapér dy vite radhazi planifikimi pér té ardhurat
nga toka bujgésore rezultoi né vieré mé té vogél prej 9,792 mijé leké nga vlera e taksés gé duhej té ishte
llogaritur referuar kjo paketés fiskale 2021/2022 si dhe me trend né rénie nga viti 2021 né vitin 2022. Pra
vlera 9,792 mijé leké éshté vleré e pa pérfshiré né vlerén e planifikuar té taksés sé tokés bujgésore dhe
konsiderohet e ardhur e munguar né buxhetin e bashkisé.

- Nga auditimi rezultoi gjithashtu se, detyrimi i pa vjelé nga toka bujgésore deri né 31.12.2022, realizimi
i vjeljes sé taksés pér vitin 2022 éshté (-) 4,402,327 leké mé pak nga planifikimi ose né masén 83%;
Ndérsa deri né 31.12.2022 vlera e akumuluar e saj éshté pér 7870 familjet debitore prej 9,623,461 leké;
VII. Bizneset, regjistrimi dhe mbajtja e té€ dhénave

7. Nga auditimi rezultoi se né Bashkiné Rrogozhiné ndonése ka 45 regjistrime té bizneseve té reja (té
pérhershme dhe sezonale), kjo éshté shogéruar edhe me mbylljen (¢regjistrimin e pérhershém) té
aktivitetit té 9 bizneseve (48 jané sezonal@), duke e cuar né 547 numrin e bizneseve aktive né fund té vitit
2022; gjithashtu rezulton se ka trend né rénie numri i biznesit t€ vogél, kurse pér biznesin e madh éshté
trend né rritje. Pér kété nga ana e Bashkisé Rrogozhiné, Koordinatori i Riskut, GMS, DAZHE, DLBNJ
nuk kané béré asnjé analizé mbi risget gé ndikojné dhe gé kané krijuar kété situaté, me géllim marrjen e
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masave pér hartimin e planeve periodiké e vjetoré, pér minimizimin e rasteve té mbylljes sé aktivitetit té
subjekteve tatimpaguese si dhe pér t& mbajtur né nivel té kénagshém té ardhurat gé vilen nga aktiviteti i
tyre; Administrimi i taksave vendore nuk béhet me program, nuk jané té pasqyruara né regjistra, sipas
aktiviteteve, njoftimet mbi detyrimet dhe pagesat, kjo si pér subjektet fizik/juridik dhe abonentét
familjaré. Nga té dhénat gé u kérkuan pér auditim, u konstatua se informacionet e véna né dispozicion,
nuk paragesin té dhéna té analizuara pér ¢do zé tatimor gé¢ DAZHE/ Bashkia Rrogozhiné aplikon;

VIII. Té ardhurat dhe vlerat debitore nga taksa e ndikimit né infrastrukturé:

8. - Nga auditimi i dokumentacionit gé disponon Drejtoria e té Ardhurave dhe Zhvillimit
Ekonomik/Bashkia Rrogozhiné né lidhje me legalizimet e ndértimeve pa leje dhe listave gé disponon pér
pagesén e taksés sé ndikimit né infrastrukturé, rezultoi se Taksa e ndikimit né infrastrukturé éshté
aplikuar bazuar né Udhézimin nr. 3, daté 28.12.2016 Pér miratimin e kostos mesatare té ndértimit té
banesave nga Enti Kombétar i Banesave, pér ¢mimin e kostos sé ndértimit pér m? pér Bashking
Rrogozhiné. Llogaritja e vlerés éshté (Sip. Objektit* 32,105 * 0.5 %). Grupi auditues kérkoi nga Drejtoria
e Planifikimit Urban regjistrin e ploté té pérfituesve nga legalizimet dhe gé jané té detyruar té paguajné
taksén e ndikimit né infrastrukturé sipas akteve ligjore. Ky regjistér éshté pérpiluar nga informacioni
shkresor gé ASHK Drejtoria Vendore Kavajé dhe ajo e Pérgjithshme né periudha njé mujore i kané
dérguar Bashkisé Rrogozhing, listén e gytetaréve té ciléve iu éshté miratuar leja e legalizimit. Kjo
korrespodencé ka filluar me shkresén e nisur me nr. 5333 prot., datén 12.11.2021, dhe me nr. 4933/2
prot., daté 13.11.2021, ka patur pérgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore Kavajé. U konstatua se nuk
kryhet Akt Rakordimi mes Bashkisé Rrogozhiné/DAZHE dhe ASHKDV Kavajé, por Bashkia
Rrogozhiné mjaftohet vetém me informacionin mujor shkresor gé i nis zyrtarisht ASHK-DV Kavajé. Ky
informacion duhet té pérmbajé té gjithé parametrat mbi té cilét llogaritet taksa e ndikimit né
infrastrukturé. Né disa raste ky informacion ka gené jo i ploté dhe kjo ka sjellé pamundési té llogaritjes sé
takseés;

- Drejtoria e Planifikimit Urban nuk ka krijuar nga ana e saj asnjé regjistér elektronik sipas kritereve
proceduriale dhe akteve ligjore/nénligjore mbi té cilat ajo ushtron funksionet e saj, ku té keté té
pércaktuar (emér mbiemér i subjektit, sipérfagen e ndértimit, funksionin e banimit/ ekonomik- verifikim
nése pér té dyja ka té njéjtin nivel takse, detyrimin etj), pérveg se listén e qytetaréve té cilét e kané paguar
detyrimin e tyre me shumén e paguar sipas viteve. Shkresa e dérguar Agjencisé Shtetérore té Kadastrés
dhe Drejtorisé Vendore Kavajé né lidhje me numrin e qytetaréve té ciléve iu éshté miratuar leja e
legalizimit pér periudhén 2015- 2020, éshté nisur nga Bashkia Rrogozhiné né daté 12.11.2021 me nr.
5333 prot. dhe né daté 13.11.2021, me nr. 4933/2 prot. ka patur pérgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore
Kavajé. Né total pér periudhén 2015- 2022 iu éshté miratuar leja e legalizimit 1621 subjekteve, nga té
cilat 1018 subjekte rezultuan debitore né vlerén 38,580,035 leké dhe 13 subjekte me vlerén e detyrimit
439,493 leké, jané dérguar gabimisht né Bashkiné Rrogozhing, pasi i pérkasin Bashkisé Kavajé'?. Nga
auditimi rezultoi se nga DPU Bashkia Rrogozhiné nuk iu éshté dérguar zyrtarisht informacioni
dokumentar pér 13 subjektet té cilat jané nén juridiksionin e Bashkisé Kavajé, duke i 1&né jashté listés sé
debitoréve té saj. Deri né 31.12.2022 jané 603 subjekte qé kané paguar taksén e ndikimit né infrastrukturé
né vlerén 26,778,170 leké dhe 1018 debitoré ndaj Bashkisé Rrogozhiné gé nuk e kané shlyer detyrimin;

- U konstatua gjithashtu se nga kéta, 57 debitoréve nuk iu éshté llogaritur taksa e ndikimit né
infrastrukturé, pasi informacioni i ardhur nga ASHK- DV Kavajé nuk éshté i ploté me té gjithé
parametrat e domosdoshém mbi té cilet llogaritet taksa. Késhtu, vlera e taksés sé papaguar e 974
debitoréve éshté 39,019,528 leké. Diferenca e papaguar pér periudhén 2015- 2022 éshté mé shumé se
38,580,035 leké pér 1018 subjekte dhe konsiderohet e ardhur e munguar pér Bashkiné Rrogozhiné.
Referuar dokumentacionit t€ véné né dispozicion nga Drejtoria e Planifikimit Urban pér vitin 2022
rezulton té jené arkétuar 4,843,612 leké pér 100 subjekte; Ndérsa pér 57 subjektet té ciléve nuk i éshté
pércaktuar sipérfagja, grupi auditues nuk ka mundur té llogarisé taksén e ndikimit né infrastrukturé;

- Nga auditimi u konstatua se DPU/Bashkia Rrogozhing, nuk ka plotésuar paraprakisht regjistrin e vet
elektronik me té dhénat qé pérmban Vendimi pér lejen e legalizimit: numrin e Zonés kadastrale, numrin e

2Drejtoria e Planifikimit Urban me informacionin gé i kérkoi grupi i auditimit, e konstatoi kété problematikeé.
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pasurisé, numrin e Vendimit, datén e miratimit, sipérfagen etj; por kjo drejtori informacionin e plotéson
nga Vendimi i ardhur nga ASHKDV Kavajé, né momentin e paraqgitjes sé kérkesés sé debitorit pér
pajisjen e tij me faturén e detyrimit. Kjo sjell mungesén e informacionit paraprak mbi detyrimin e secilit
subjekt pér taksén e ndikimit né infrastrukturé;

- U konstatua gjithashtu se Bashkia Rrogozhiné pér periudhén ushtrimore nuk ka njoftuar subjektet
debitoré, nuk i éshté drejtuar zyrtarisht ASHKDV Kavajé, pér bllokimin e pasurisé dhe mos kryerjen
veprimeve hipotekore ose bllokimin e marrjes sé lejes sé legalizimit dhe certifikatés, pa béré mé paré
pagesén e taksés sé ndikimit né infrastrukturé prané Bashkisé Rrogozhing. Veprimet dhe mosveprimet
jané né kundérshtim me nenin 27 pika (d), té ligjit nr. 9482, daté 03.04.2006 “Pér legalizimin,
urbanizimin dhe integrimin e ndértimeve pa leje,,,”; VKM nr. 860, daté 10.12.2014 “Pér pércaktimin e
ményrés sé mbledhjes dhe administrimit té té ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té zbatueshme
pér legalizim” i ndryshuar, pika 5 dhe ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin ¢ Taksave
vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa e ndikimit né infrastrukturé, pika 2/1;

IX. Menaxhimi i borxhit nga taksat dhe tarifat vendore

9.Nga auditimi i informacionit té véné né dispozicion, rezultoi se pér vitin 2020 pér mos pagesén e
detyrimeve tatimore jané debitoré 1226 subjekte né vlerén totale té detyrimit 29,145,411 leké; pér vitin
2021 jané 1357 subjekte me vlerén totale té detyrimit 33,793,835 leké; pér vitin 2022 jané 12918 debitoré
né vlerén 26,643,829 leké dhe me vleré progresive deri mé 31.12.2022 prej 154,675,658 leké, vleré e cila
konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné;

X. Pajisja me autorizime e subjekteve gé tregtojné hidrokarbure dhe derivatet e tyre:

10. - Sipas dokumentacionit té vené né dispozicion nga Drejtoria e té Ardhurave dhe Zhvillimit
Ekonomik, dhe nga verifikimi i regjistrit né QKB konstatohet se né bashkiné Rrogozhingé gjaté periudhés
objekt auditimi kané ushtruar aktivitetin e tregtimit me pakicé té karburanteve, gazit té Iéngshém té
naftés, pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe l1éndéve djegése pér pérdorim nga konsumatorét fundoré
ndér vite 22 subjekte. Nga auditimi rezulton se Bashkia Rrogozhiné sipas Akt Konstatimin té datés
02.06.2020 ka verifikuar subjektet gé tregtojné hidrokarbure né terren (me foto té bashkangjitura) dhe gé
rezultojné aktiv né QKB.

Né total rezultojné 22 subjekte, ku nga dokumentacioni i véné né dispozicion u konstatua se nga Bashkia
Rrogozhiné pér vitin ushtrimor 2022 ushtrojné aktivitetin 14 subjekte té cilat tregtojné me pakicé
hidrokarbure dhe nénprodukte té tyre. Nga auditimi i késaj kategorie té bizneseve, né lidhje me pajisjen
me lejet pérkatése té tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua gjithashtu se vetém 3 subjekte jané pajisur
me autorizim 5 vjecar sipas pércaktimeve t¢ VKM nr. 344, daté 19.04.2017 dhe kané paguar rregullisht
detyrimet né vlerén e 100,000 leké secila dhe 300,000 leké né total; 5 subjekte né vlerén 4,100,000 leké
té cilat nuk kané paguar detyrimet si dhe kané gené té pa pajisura me autorizim, vleré e cila konsiderohet
e ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné; ndérsa 11 subjekte jané pajisur me autorizim 1
vjecar té cilét kané paguar detyrimet né total né vlerén 2,500,000 leké, pajisja me autorizim pér afatin 1
vjegar &shté né kundérshtim me VKM nr. 970, daté 2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave dhe té
kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve t€ saj” i ndryshuar
kapitulli 11, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, daté 19.04.2017, kapitulli I, pika
1; germa “b” dhe pika 9 dhe 15;

- Lidhur me 5 subjektet té cilat jané konstatuar me aktivitet t& mbyllur né terren, nga ana e DAZHE na u
bé me dije se gjaté vitit 2022 i éshté dérguar pér bllokim té llogarive bankare té subjekteve debitore,
gjithé bankave té nivelit t& dyté dhe sé fundmi rikérkuar me shkresén nr. 599 prot., daté 13.02.2023 ndaj
subjektit debitor “A.M.”. Theksojmé se nga ana e DAZHE/Bashkia Rrogozhiné kjo éshté e vetmja masé
gé éshté marré ndaj kétyre subjekteve debitore;

XI. Burimi i krijimit té té ardhurave nga gjobat e IMTV

11. Nga auditimi u konstatua se pér periudhén objekt auditimi nga Inspektorati Mbrojtjes Territorit
Bashkia Rrogozhiné jané vendosur 7 gjoba me vlerén né total 3,050,000 leké; ndérsa bashké me ato té
vendosura né periudhat e méparshme jané 15 gjoba né vlerén 5,700,000 leké, té cilat nuk jané shpallur
titull ekzekutiv, por qé dhe nuk ka filluar procesi i kérkimit té tyre. Nga informacioni verbal i komunikuar,
rezultoi se kjo situaté ka ardhur si rezultat i mungesés sé bashképunimit midis IMTV dhe Drejtorisé
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Ligjore, pér ndjekjen e hapave administrativé e ligjoré me géllim arkétimin e vlerés sé gjobave nga ana e
debitorit, duke mos e 1&né né likuidimin vullnetar (si edhe na u komunikua nga bashkia Rrogozhiné), duke
sjellé pér pasojé krijimin e té ardhurave té munguara pér buxhetin e bashkisé né vlerén prej 5,700,000
leké.

Kriteri: Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipérisé” 1 ndryshuar, ligji nr. 139/2015, “Pér vetégeverisjen vendore”, neni 64, “Kompetencat dhe
detyrat e kryetarit t€ Bashkisé”; ligji nr. 68/2017 daté 27.4.2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore” i
ndryshuar, neni 5, “Parime dhe rregulla t€ disiplin€s fiskale dhe t€ financimit t& funksioneve vendore”,
neni 42, “Administrimi i mjeteve monetare”, pika 1, 2 dhe 4; neni 54, “Raportimi financiar” nénpika c,
UMFE nr. 9, daté 20.03.2018, Kreu IV “Procedurat standarde pér menaxhimin e t€ ardhurave” pika 200,
UMEFE nr. 8, daté€ 9.3.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare
vjetore né njésité e geverisjes s€ pérgjithshme”, Kreu I11I, pika 32, Kreu Il pika 2/a, b; Ligji nr. 9632, daté
30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, ligji nr. 9920, daté€ 19/5/2008 “Pér Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipéris€”, i ndryshuar. Ligji nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér procedurat
tatimore n€ Republikén e Shqipéris€”, i ndryshuar, neni 7 “T€ drejtat dhe detyrimet e agjentit t&€ mbajtjes
sé tatimit” dhe me ligjin nr. 9632, dat€ 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 15
“Parapagimi”, si dhe me UMF nr. 26, dat€ 04.09.2008 “Pér taksat Kombétare” Pikat 3,4, 5 dhe 5, t€ nenin
45 “Cregjistrimi i subjekteve tatimore” dhe Kreun XI Mbledhja me forcé e detyrimit tatimor t€ papaguar,
té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, me ndryshimet
dhe Udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 “Pér procedurat tatimore n€ Republikén e Shqipérisé€”, me
ndryshime; ligjin nr. 7895, daté 27.01.1995, me ndryshimet e mévonshme, neni 181 -Mospagimi i taksave
dhe tatimeve; Me nenin 27 pika (d), té ligjit nr. 9482, daté 03.04.2006 “Pér legalizimin, urbanizimin dhe
integrimin ¢ ndértimeve pa leje,,,”; VKM nr. 860, daté€ 10.12.2014 “Pér pércaktimin e ményrés sé
mbledhjes dhe administrimit té té ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té zbatueshme pér
legalizim” i ndryshuar, pika 5 dhe ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin ¢ Taksave vendore”, i
ndryshuar, neni 27- Taksa e ndikimit né infrastrukturé, pika 2/1;nenin 35 té ligjin nr. 9632, daté
30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, kapitulli I dhe kapitulli 111, pika 4. E VKM
nr. 170, dat€ 25.4.2002 “Pér pércaktimin e procedurave dhe t& kushteve pér dhénien e lejeve e t&
autorizimeve pér tregtimin e naftés, gazit e nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar si dhe kapitulli II, pika 1;
germa “b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, daté 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe
pika 9 dhe 15 t¢ VKM nr. 970, daté 2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér
dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj” i ndryshuar; Neni 16, i ligjit nr.
8402, daté 10.09.1998 ”Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”, me ndryshime; Neni 15-(Ndryshuar
dy fjalité e para me ligjin nr. 9794, daté 23.7.2007, neni)(Ndryshuar fjalia e fundit me ligjin nr. 9826, daté
1.11.2007, neni 2)(Shtuar njé paragraf né fund té nenit me ligjin nr.10 324, daté 23.9.2010, neni 3); -
Nenet, 9, 22 dhe 30, té ligjit nr. 10279,daté 20.05.2010 “Pér kund€rvajtjet administrative”;

Ndikimi: Mos vjelja né kohé e taksave dhe tarifave vendore; mos vjelja e gjobave té vendosura nga IMT -
ja si dhe mos zbatimi i procedurave pér prishjen e objekteve pa leje; mos hartimi i njé plani masash pér
arkétimin e té gjitha detyrimeve té prapambetura, ka guar né mungesé té ardhurash né njé vleré totale
progresive prej 391,521 mijé leké pér periudhén 2015-2022;

Shkaku: Mungesa e bashké&punimit mes njésive té strukturés sé Bashkisé Rrogozhiné: Drejtoria e té
ardhurave dhe Zhvillimit ekonomik, Drejtoria Ligjore, Inspektoratit t& Mbrojtjes sé Territorit VVendor,
Drejtoria e Planifikimi Urban dhe Policia Bashkiake, pér ndjekjen e té gjitha hapave administrativé e
ligjoré pér arkétimin e detyrimeve;

Réndésia: E larté

Rekomandimi: 1. DAZHE/Bashkia Rrogozhiné té marré masat pér krijimin e njé regjistri elektronik gé té
pérmbajé gjithé té dhénat e tatimpaguesve, me té gjitha detyrimet té klasifikuara sipas kategorisé sé
detyrimit, kohés sé krijimit, interesat, gjobat dhe pagesat, gé i takojné tatimpaguesit, pér njé menaxhim né
kohé reale té informacionit;

2. Kryetari i Bashkisé Rrogozhingé, GMS dhe DAZHE té marrin masa pér njé planifikim sa mé realist té té
ardhurave, mbéshtetur né realizimet faktike té viteve té méparshém dhe né numrin e taksapaguesve, me
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géllim gé té zvogélohet sa mé shumé diferenca midis planifikimit dhe realizimit té té ardhurave. Kjo
shmang edhe marrjen e angazhimeve buxhetore mbi bazén e planifikimit té té ardhurave dhe jo atij faktik;
3. DAZHE té marré masa pér té kryer rakordim periodik mujor me agjentét tatimor sipas formularit
pérkatés té miratuar nga Ministria e Financave, pér té evidentuar gjendjen reale té té ardhuave qé pérfiton
Bashkia Rrogozhiné nga taksat gé mblidhen nga kéta agjent. Né rast se agjentét tatimor nuk realizojné
sakt mbledhjen e té ardhurave, Bashkia Rrogozhiné té fillojé procedurat pér penalizmin e tyre me 50% té
shumeés sé ploté té taksave/tarifave té pa mbledhura apo té shmangura;

4. DAZHE/Bashkia Rrogozhing, t& marré masa pér nxjerrjen e njoftim vlerésimet tatimore pér debitorét,
duke ndjekur té gjitha rrugét pér arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore progresive né
vlerén totale 343,141 mijé leké (familjaré dhe biznese), duke ndjekur procedurat si mé poshté vijon:

- Tu dérgohen bankave té nivelit t€ dyté urdhrat e bllokimit té llogarive bankare.

- Té dérgohet né Drejtoriné e Pérgjithshme/Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés
siguruese (pér mjetet) dne né ASHK (pér pasurité e paluajtshme).

- N& rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dérgimit té€ urdhér bllokimeve né banké nuk
kryejné pagesén e detyrimeve, pasi t&€ merren masat administrative apo sekuestro, té béhet kallézim penal,
bazuar né Kodin Penal té RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995 me ndryshimet e mévonshme,
neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.

- Drejtoria e té Ardhurave Vendore Bashkia Rrogozhing, né bashképunim me NjA, té evidentojé listat
emérore té debitoréve familjaré né ményré elektronike, duke i njoftuar népérmjet postés (dhe jo vetém)
dhe ndjekjen e konfirmimit prej familjeve, té cilét nuk kané paguar detyrimet pér taksén e tokés/ tarifén e
pastrimit, ndri¢imit, banesave dhe gjelbérimit etj;

5. Drejtoria e Planifikim Urban né bashképunim me Drejtoriné e té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik
dhe Drejtoriné Ligjore, t¢ marré masa duke ndjekur té gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér
arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé pér ndértimet pa leje né vlerén 38,580,035 leké dhe t’i
kérkojné Drejtorisé Rajonale Vendore ASHK Kavajé vendosjen e urdhér kufizimit mbi pasuriné, deri né
pagesés e taksés sé ndikimit né infrastrukturé.

6. DAZHE né bashképunim me Drejtoriné Ligjore té ndjeké té gjitha rrugét administrative e ligjore ndaj 5
subjekteve pér arkétimin e vlerés4,100,000 leké krijuar nga mospagimi i detyrimit pér pajisje me licencé
tregtimi pér shitjen me pakicé té hidrokarbureve dhe nénprodukteve té tyre;

7. Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike, t¢ marrin masat dhe té
kérkojné né Gjykaté kthimin e vendimeve té gjobave né tituj ekzekutivé, duke llogaritur edhe kamat
vonesat né masén 60% mbi shumén e gjobés sé papaguar né vlerén totale 5,700,000 leké.

2.3 Auditim mbi vlerésimin e raportimit financiar, pér té arritur né opinionin pér pasqyrat
financiare pér vitin 2022.

= Hartimi i pasqyrave financiare
Bashkia Rrogozhiné pér vitin ushtrimor 2022 ka plotésuar pasqyrat financiare sipas formateve nga 1-8, té
cilat i ka dorézuar né Degén e Thesarit Kavajé dhe regjistruar me nr. 150 prot., né datén 04.04.2023.
Pasqyrat e llogaridhénies vjetore kané té plotésuara pasqyrat si vijon:
Format 1 - Pasqyra e Pozicionit Financiar,
Format 2 - Pasqyra e Performancés Financiare,
Format 3 - Pasqyra e Flukseve Monetare,
Format 4 - Pasqyra e Ndryshimeve né Aktivet Neto/Fondet Neto,
Format 5 — Pyetésori dhe Shénime Shpjeguese,
Format 6 - Pasqyra Investimet dhe Burimet e Financimit,
Format 7/a - Pasqyra Gjendje dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata me kosto historike,
Format 7/b — Pasqyra Gjendje dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata me vlera neto,
Format 8 - Pasqyra Numri i Punonjésve dhe Fondi i Pagave.
Veprimet jané mbartur nga dokumentacioni bazé né ditarét pérkatés, né librin e madh dhe mé tej né
bilanc. Pérgatitja e té dhénave pér Pasqyrat Financiare té vitit ushtrimor 2022 jané béré duke kryer
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paraprakisht regjistrimin né ményré kronologjike sipas natyrés té té gjitha veprimeve financiare té
realizuara nga gjaté secilit vit ushtrimor; kontabiliteti mbahet né programin Microsoft Excel,

= Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare
Pasqyrat financiare i pérkasin Bashkisé Rrogozhing, jané pérgatitur nga sektori i financés dhe jané
nénshkruar nga NA dhe NZ; nga auditimi u konstatuase pér vitin ushtrimor 2022 jané dérguar né Degén
e Thesarit Kavajé me shkresén nr. 1394 prot., daté 04.04.2023 dhe me nr. 150 prot., daté 04.04.2023 té&
Degés sé Thesarit Kavajé, né tejkalim té afatit ligjor daté 31 Mars 2023.

= Rakordimi i pasgyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit té dyté si dhe me
treguesit e realizimit té buxhetit:

Pér vitin ushtrimor 2022 rezulton verifikimi pér ¢do muaj i ditarit kontabél té bankés sipas natyrés pér

shpenzimet e klasés 6 dhe klasés 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazé té ektstrakteve té bankés

(dokumenti i nxjerrjes sé llogarisé nga thesari pér ¢cdo muaj) pér shumat pér c¢do llogari dhe né total,

mujor e vjetor, rezultoi se nuk ka diferenca. Pér kété jané pérdorur ditar i bankés i mbajtur sipas natyrés

pér autorizimet buxhetore (geljet) dhe pérdorimi i fondeve sipas llojit té shpenzimeve.

» Ményra e mbajtjes sé kontabilitetit dhe dokumentacionit bazé e justifikues si dhe sigurimi i
informacionit kontabél, pérgatitjen e llogarive pér vlerésimin e gjendjes pasurore, financiare
dhe rezultatit.

Pér tu siguruar nése regjistrimet kantabél jané kryer né pérputhshméri ligjore dhe me saktési, u kryen

testime né regjistrimet né ditarét kontabél né lidhje me:

- mbéshtetjen né dokumente justifikuese, t€ vértetuara pérsa i pérket vlefshméris€ pér t'u pranuar né

kontabilitet (vlerésimi kontabél);

- mos ndryshueshméria e regjistrimeve tashmé té kryera dhe e mbartésve té tyre;

- térésiné e regjistrimeve né ményré kronologjike dhe sistematike, deri né mbyllje té ushtrimit té

méparshém;

Nése informacioni kontabél mundéson né té gjithé ciklin e tij kontrollin rrjedhés dhe t& mévonshém

népérmjet:

- shgyrtimit t& vlefshmérisé sé njé regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazé justifikues;

- kontrollit t& vlefshmérisé té njé regjistrimi t& kryer me ané té njé dokumenti duke e krahasuar kété

dokument me dokumentet bazé justifikuese mbi té cilat éshté pérgatitur;

- verifikimit té pajtueshmérisé sé shumave té nxjerra nga regjistrimet kronologjike me regjistrimet né

llogari (barazim i lévizjes sé ditaréve me ato té librit té llogarive) dhe verifikimit té pajtueshmérive té
tjera aritmetike.

» Pohimet e testeve té kryera rreth mbajtjes sé kontabilitetit t& Drejtorisé sé Pérgjithshme té
Objekteve Publike

Si rezultat i testeve té kryera pohojmé se:

- Kontabiliteti &shté mbajtur i ploté pér té gjitha veprimet kontabél té rezultuara nga kryerja e veprimeve
ekonomike, mbi bazén e informacionit bazé dhe justifikues;

- Né kété njési publike, kontabiliteti éshté organizuar dhe mbahet né ményré informatike né programin
“Microsoft Excel”;

- Pérditésimet e veprimeve ekonomike jané né ményré kronologjke dhe kontabilizimet e tyre jané kryer
né ditaret e bankés, té arkés, magazinés, té pagave etj por nuk jané mbajtur partitarét pér llogarité
kreditore e debitore. Nuk é&shté mbajtur libri i madh apo libri centrilizator pér evidentimin e veprimeve
kontabél té kryera, duke kaluar nga ditarét né fleté kontabilizimet apo kartelat kontabél deri né bilancin
vértetues rezultuar nga prerja e artikujve kontabél. Gjithashtu nuk éshté mbajtur libri i veprimeve té
ndryshme pér evidentimin e sistemimeve té ndryshme né kartelat kontabél. Kéto libra kontabél jané
bartés té informacionit té regjistruar né ményré kronologjike dhe sistematike té efekteve té veprimeve
té kryera, té marra nga dokumentet vértetuese.
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- Né térési organizimi i mbajtjes sé kontabilitetit ka mundésuar nxjerrjen e gjendjeve té llogarive sipas
klasave, nisur nga dokumentet bazé justifikuese, té cilat jané té dhéna bazé té hyra né kontabilitet.
- Plotésimi i dokumenteve bazé e justifikues éshté béré né ményré té ploté, pasi pérshkruajné me
vértetési veprimin ose ngjarjen, pérmban te dhéna pér shkakun e veprimit, datén dhe vendin e kryerjes,
objektin, treguesit sasiore dhe ato té vlerés, personat gé kané urdhéruar dhe ekzekutuar veprimin me té
dhénat e nevojshme gé i japin dokumentit forcén e njé prove ligjore ose administrative. Késhtu:
Dokumentet vértetues si Urdhér-shpenzimi, fleté hyrje daljet, mandat arkétimet e pagesat, jané té
hartuara me té gjitha elementet gé kérkon formati i miratuar. Kéto dokumente shogérohen nga
dokumente autorizues si me urdhrat apo vendimet e organeve drejtuese, kontratat, dokumentet kryesore
té procedurave té prokurimit, aktmarréveshjet etj. Bashkélidhur kétij dokumentacioni jané dokumentet
vértetues té shpenzimit si faturat, listépagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj.
- Informacioni kontabél éshté pérgatitur mbi bazén e njé kontabiliteti t& quajtur té angazhimeve (ose né
bazé té té drejtave té konstatuara), duke dhéné elementet e nevojshme pér té vlerésuar gjendjen
pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njésisé ekonomike.
> Baza e dhénies sé opinionit té Raportimit Financiar, Pohimet mbi saktésiné e pérgatitjes sé
zErave té pasqyrave financiare.
Pér dhénien e opinionit mbi pasqgyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financiare té njésisé
pér aktivitetin ekonomiko —financiar té vitit 2022. Pasqyrat financiare jané pérgatitur nga sektori i
financés sé Drejtorisé Financés dhe Mbéshtetjes Sociale. Gjaté fazés sé ekzekutimit né terren, u kryen
teste té detajeve dhe teste thelbésore, nga ku u konstatuan se nuk jané mbartur sakté tepricat e llogarive
dhe se tepricat né gelje pér vitin 2022 rakordojné me tepricat né mbyllje té vitit 2021.
1. Pasgyra e pozicionit financiar (F1)

Aktivet neto jané té barabarta me Aktivet-Pasivet

Viti 2021 Viti 2022
Aktivet 2,382,116,597 leké 2,609,094,841 leké
Pasivet 307,391,148 leké 159,542,135 leké
Aktivet neto 2,074,725,449 leké 2,449,552,706 leké

Aktivet afatshkurtra

Aktivet afatshkurta mé daté 31.12.2022 paragiten né vlerén 650,029471 leké dhe pérbéhen nga:

Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” né shumén 390,432,908leké;

Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari garkullues” né shumén 31,416,308 lekg;

Llogarité e Klasé€s 4 “Llogari té arkétueshme” né shumén 149,830,275 leké dhe

“Té€ tjera aktive afatshkurtra” n€ shumén 78,359,980 leké.

Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” sipas bilancit né mbyllje t&é vitit 2022
éshté né vlerén e 386,584,108 leké dhe né mbyllje té vitit 2021 éshté né shumén 83,338,096 leké, té cilat
rakordojné€ me rubrikén V “Teprica né fillim té vitit ushtrimor” dhe rubrikén VI “Teprica e likuiditeteve
né fund té vitit ushtrimor” té€ Formatit nr. 3 “Pasqyra e Flukseve Monetare”(cash-flo€), sipas metodés
direkte. pérbéhet nga:

Llogarité PR . Viti 2022 - Diferenca
Kontabél Emértimi i llogarive Viti 2021 2022-2021

531 Mjete monetare ne arké
512 Mjete monetare né banké

520 Disponibilitete né thesar 386,541,108 | 83,338,096 | 303,203,012
50 Letra me vleré
532 Vlera té tjera 3,891,800 |4,929,200 |-1,037,400

54 Akredeitiva dhe paradhénie
59 Provigjone zhvlerésimi
Totali 390,432,908 |88,267,296 | 302,165,612

Vlera e llogarisé 520 “Disponibilitete né thesar” né shumén 386,541,108 leké, pérbéhet nga gjendja e
llogaris€ 466 "Mjete né€ ruajtje" né shumén 49,758,728 leké. Llog.466 “Mjetet né€ ruajtje” pérbén
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garanciné e punimeve e cila e shpérndaré sipas viteve éshté: pér vitin 2021 ka vlerén 40,629,939 lekég,
éshté ngurtésuar gjaté vitit 2022 me 4,281,793 leké dhe shtuar né shumén 13,410,582 leké.
Llog. 532 “Vlera té tjera” pasqyrohet né vlerén 4,929,200 leké né mbyllje té vitit 2021 dhe né vlerén
3,891,800 leké né mbyllje té vitit 2022, me njé diferencé prej (-)1,037,400 leké; Analiza e késaj llogarie

éshté si mé poshté:

Gjendja e letrave me viere . . L

Gi.Civile + Blloge bileta 2022 e el ClEmETE I
1 | NJA Lekaj 378,000.00 - 155,950.00 222,050.00
2 | NJA Rrogozhine 557,050.00 630,000.00 763,000.00 424,050.00
3 | NJA Gose 900,250.00 - 39,700.00 860,550.00
4 | NJA Kryevidh 435,500.00 - 144,750.00 290,750.00
Néntotali | 2,270,800.00 630,000.00 1,103,400.00 1,797,400.00
1 | Blloge bileta. 3,288,400.00 3,500.00 1,197,500.00 2,094,400.00
Néntotali 11 3,288,400.00 3,500.00 1,197,500.00 2,094,400.00
Totali 5,559,200.00 633,500.00 2,300,900.00 3,891,800.00

Llogarité e klasés 5, kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té llogarive pérkatése pér té

ardhurat dhe grante té ndryshme, si dhe duke u kredituar pér pakésimet né debi té llogarive pérkatése té

klasés 4.
Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues”, pérbéhet nga:
L0920E | Emertimi i Hogarive viti2022 | vitigozr | Derenca
31 Materiale 21,535,300 20,228,967 | 1,306,333
32 Objekte inventari 9,881,008 9,873,316 7,692
33 Prodhime, punime e shérbime ne proces
34 Produkte
35 Mallra
36 Gjé e gjalle ne rritje e majmeri
37 Gjendje te pambritura ose prané té treteve
38 Diferenca nga ¢mimet e magazinimit
Shuma te parashikuara pér zhvlerésim te
39 inventarit(-)
Totali 31,416,308 | 30,102,283 1,314,025

Llogarité e Klasés 3,

pérfagéson lévizjen e inventarit, vler€ e cila kuadron me llogarin€ 63 “Ndryshimi gjendjes s€ inventarit

sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar t&¢ Rrogozhiné né 31.12.2022 paragitet né
vlerén 31,416,308 leké dhe pérbehet nga llogaria kontabél 31 “Materiale” n€ vlerén 21,535,300 leké dhe
nga llogaria kontabel 32 “Objekte inventari” né€ vlerén 9,881,008 leké. Diferenca me vitin e méparshém

né shumeén (-)1,314,025 leké.
Llogaria 312 “Materiale”, né fillim t& vitit 2022 ka vlerén 20,228,967 leké dhe lévizjet e késaj llogarie

pér vitin 2022 paragiten né tabelén e méposhtme:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendje né 01.01.2022 20,228,967
Hyrje gjaté vitit 2021 20,092,792
Dalje nga magazina gjaté vitit 2021 18,786,459
Gjendja né 31.12.2021 21,535,300

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Llogaria 327 “Objekte inventari”, né fund t& vitit 2022 ka vlerén 9,881,008 leké dhe pérputhet me
rezultatin e inventarizimit vjetor dhe nuk ka ndryshime. Lévizjet e llogaris€ 32 “Objekte inventari”
paragiten né tabelén e méposhtme:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2022 9,873,316
Hyrje gjaté vitit 2022 3,940,808
Dalje nga magazina gjaté vitit 2022 3,933,116
Gjendja né 31.12.2022 9,881,008

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

LR

69



Gjendja e llogarive t& mésipérme éshté e kuadruar me gjendjen e inventaréve, llog 63 evidentuar né
pasqyrén e performancés financiare. Pér kryerjen e tyre éshté zbatuar udhézimi i MF nr. 30, daté
27.12.2011 "Pé&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik".

Llogarité e klasés 3 kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té€ llog. 63 “Ndryshimi i
gjendjeve t€ inventarit” dhe duke u kredituar pér daljet e inventarit né€ debi t€ llogarisé 63 “Ndryshimi i
gjendjeve t€ inventarit”. Titullari i ka nxjerré Urdhrat pér ngritjen e komisioneve té inventarizimit pér
inventarizimin fizik dhe vlerésimin e aktiveve gé klasifikohen té démtuara.’®

Llogarité Klasés 4 “Llogari té arkétueshme ”&“T¢ tjera aktive afatshkurtra” pérbéhet nga:

-, Diferenca
" 0garE | Emertimi i logarive Viti 2022 Viti 2021 2021-2020
Llogari té arkétueshme 149,830,275 224,608,107 -74,777,832
411 Klientg e llogari te ngjashme 0
423,429 | Personeli, paradhénie, deficite e gjoba 5,447,339 3,697,156 1,750,183
431 Tatime e taksa 0
432 Tatime mbledhur nga shteti pér llog.Pushtetit Lokal 0
433 Shpenzime fatkeqgési natyrore ge mbulon shteti 0
435 Sigurime Shogérore 0
436 Sigurime Shéndetésore 0
437,438 | Organizma te tjeré shogérore 0
44 Institucione te tjera publike 0
466 Kreditore per mjete ne ruajtje 0
468 Debitoré te ndryshém 38,491,329 56,409,159 -17,917,830
4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 105,891,607 164,501,792 -58,610,185
45 Marrédhénie me instit. brenda dhe jashté sistemit 0
49 Shuma te parashikuara per zhvleresim(-) 0
Té tjera aktive afatshkurtra 78,359,980 93,866,290 -15,506,310
409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore
473 Llogari té pritjes t& marrédhénieve me thesarin
477 Diferenca konvertimi aktive
481 Shpenzime pér t’u shpérndaré né disa ushtrime
486 Shpenzime té periudhave té ardhshme 78,359,980 93,866,290 -15,506,310
Totali 228,190,255 318,474,397 | -90,284,142

“Llogari t€ arkétueshme” pér vitin 2022 &shté né shumén 149,830,275leké dhe né vitin 2021 éshté
224,608,1071leké me njé diferencé prej -74,777,832leké. Ky pakésim ka ardhur si rezultat i pagesave ndaj
kreditoréve dhe konkretisht: rénies sé llog. 468 “debitoré té€ ndryshém” né shumén (-)17,917,830 leké,
llog. 4342 “t€ tjera operacione me shtetin (debitor)” me shumén (-)58,610,185 leké dhe rritjes sé llog.
423,429 “Personeli, paradhénie, deficite e gjoba” me 1,750,183 leké.

Llog. 423-429“Personeli, paradhénie, deficite, gjoba” paraqitet né mbyllje t€ vitit 2021 né vlerén
3,697,156 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 5,447,339 leké, gjendje e cila pérfagéson detyrimet
e 26 punonjésve, ku pér 10 prej tyre té lindura nga rekomandimet “shpérblim démi” té léna nga KLSH
ndér vite, pér té cilat nga Bashkia nuk jané ndjekur té gjithé hapat ligjoré pér arkétimin e kétyre
detyrimeve, duke kaluar afatet. Analiza e késaj llogarie éshté si mé poshté:

Nri Gjendje . . Gjendje
punonjésve 31.112.23)21 S 202 DElle 2022 31.112.2322

10 3,607,156

16 1,878,303 128,120 1,750,183

26 5,447,339

Llogaria 468 “Debitoré té ndryshém”, e cila pérfagéson shumén e té drejtave té arkétueshme nga té
tretét, né fund té vitit 2021 éshté56,409,1591ekédhenémbylljetévitit 2022 &shté né vlerén 38,491,329 leké.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2022 56,409,159
Shtesa gjaté vitit 2022 422,147

3Trajtohet né rubrikén pér inventarizimin
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Pakesime gjaté vitit 2022 5,026,317
Gjendja né 31.12.2022 38,491,329
Diferenca -17,917,830
Nga analiza rezulton se vlera e késaj llogarie vjen né rénie né shumén e (-)17,917,830 leké, por ende né
vlera té larta pasi vlerés sé llogarisé 429 i bashkéngjitet edhe vlera e debitoréve nga taksat e tarifat.
Analiza e késaj llogarie éshté si mé poshté:

Nr Debitorét Llog.468 Gjendje 01.01.2022 | Shtesa 2022 | Pagesa 2022 3?162”%22
1 | Debitoré Biznesi Rrogozhiné 24,799,008 288,896 15,062,703
2 | Debitoré Biznesi Gosé 5,521,035 422,147 5,438,546
3 Debitoré Biznesi Lekaj 7,112,393 1,622,811 5,023,445
4 Debitoré Biznesi Kryevidh 16,721,332 3,114,610 12,966,635
5 | Debitoré Biznesi Sinaballaj
54,155,768 422,147 5,026,317 38,491,329
“K” 12,200
“A” 42,427
B.T 62,914
“E” Shpk 2,011,000
“M” Shpk 124,850
2,253,391 13,313,660 0
Totali 56,409,159 422,147 18,339,977 38,491,329

Shuma e detyrimeve debitohet né llogariné 468 dhe kreditohet né llog. 4341 “té tjera operacione me
shtetin (kreditor).

Llogaria 4342 “T¢ tjera operacione me shtetin (debitor)”, né fund té vitit 2021 paraqitet né vlerén
164,501,792leké dhe né mbyllje té& vitit 2022 né vlerén 105,891,607 lek&, shtuar vlerén e llog. 486
“shpenzime té periudhave t€ ardhshme” n€ vleré 8,359,980, jané né vlerén 184,251,587 leké; kjo shumé
kuadron me shumén e llogarive té pagueshme né pasiv si né tabelé:

Emértimi i llogarive Vlera
Llogari 401-408 26,169,069
Detyrime personelit llog 42 13,269,119
Tatim mbi té ardhurat llog. 431 542,790
Sigurime shogérore llog.435 4,471,672
Sigurime shéndetésore 110g.436
Organizma té tjeré shtetéroré 0
Kreditoré té ndryshém llog.467 61,438,957

Totali 105,891,607

Llogaria 486 ‘“Shpenzime té periudhave té ardhshme” né fund t€ vitit 2021 paraqitet né vlerén
93,866,290 leké dhe né fund té vitit 2022 né vlerén 78,359,980 leké. Diferenca prej (-)15,506,310 leké
tregon pér pakésim té llogarisé nga pagesat e kryera né vlerén 15,506,310. Kjo llogari pérfshihet né
grupin e llogarive rregulluese. Vlera e késaj llogarie né shumén 78,359,980 leké, pérfagéson detyrime pér
shpenzime té kryera mallra dhe shérbime, por té pa financuara né vitin ushtrimor. Evidentimi i tyre né
Pasqgyrat Financiare té vitit 2022, éshté kryer ve¢gmas né pérputhje me Udhézimin nr 8, daté 09.03.2019,
pika 42 ku cilésohet: "Té gjitha Njésité e geverisjes sé pérgjithshme duhet té evidentojné vecmas
detyrimet e prapambetura té tyre ndaj té tretéve pér shpenzime, shérbime apo investime té kryera, por té
pa financuara”.

Llogarité e klasés 4, kané funksionuar duke u debituar pér njohjen e té drejtave pér tu arkétuar né kredi té
llogarive té klasés 7 dhe duke u kredituar pér arkétimin e té drejtave né debi té llogarive financiare té
klasés 5.

I1. Aktivet afatgjata materiale

Objektivat e auditimt jané qé té sigurohemi se: Aktivet ekzistojné; ato i pérkasin subjektit; jané té
vlerésuara né ményré korrekte; éshté béré miré ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve té géndrueshme;
informacionet e subjektit jané té plota dhe korrekte.

Né Formatin 1 “Pozicioni Financiar” , “Aktivet afatgjata” paraqiten né vlerén neto, duke zbritur
investimet (gjendjen e llog.231). Gjendja né total paragitet né mbyllje té& vitit 2021 né vlerén
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1,945,272,621 leké dhe né fund té vitit 2022 né vlerén 1,959,055,370 leké; Ndérsa né Formatin 7/b
“Gjendja dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata” (kosto historike), paraqitet ne mbyllje t&€ vitit 2021 né
vlerén 2,075,039,356 leké dhe né mbyllje té& vitit 2022 né vlerén 2,164,475,592 leké, té cilat jané
pasqyruar mé poshté sipas llogarive analitike.

Aktivet Afatgjata jo materiale (AAJM)

Llogarité e Klasés 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, pérbéhen nga 1log.202 “Studime dhe kérkime”,
né fund té vitit 2021 né vlerén 21,103,998 leké dhe né fund té vitit 2022 éshté 32,709,998. Ndérsa sipas
Formatit 7/a “Gjendja dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata” (kosto historike), paraqitet né mbyllje té
vitit 2021 né vlerén 22,903,998 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 34,509,998 leké, ku diferenca
prej 11,606,000 leké i pérket projekteve shtesé té vitit 2022, analizuar si vijon:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké

Gjendja né 01.01.2022 21,103,998
Shtesa gjaté vitit 2022 (D) 0
Pakésime gjaté vitit 2022 (K) 11,606,000
Gjendja né 31.12.2022 (D) 32,709,998

Né Formatin 7/b “Gjendja dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata” (vlera neto), llog.202paraqitet
si mé poshté:

T . Gjendja mé Amortiz. h jaté viti Gjendja mé
Emértimi i Aktivit Llog. 202 3J1.12.12021 Akum. & tesazgjza;te Ul 311'12.]2022
Stud.Proje Rrijeti t& Brend.Ujésjell. 2,200,000 2,200,000
Stud. Proj. rruge e sheshe 20,703,998 11,606,000 32,309,998
22,903,998 1,800,000 11,606,000 34,509,998
TOTALI 32,709,998

Kjo vleré rakordon me vlerén e regjistrit té Aktiveve pér llog. 202 té vitit 2022. Projektet jané né proces.
Aktivet e afatgjata materiale (AAM)

Llogarité e Klasés 21 “Aktivet Afatgjata Materiale" né Formatin 1 (Aktivi i bilancit), paragiten me
vlerén neto pér vitin ushtrimor 2022 né vlerénl,622,960,884 leké; né vitin paraardhés 2021, vlera totale e
AAM-ve paragitet né shumén 1,627,034,153 leké&, me njé pakésim té AAM-ve me(-)4,073,269leké. Sipas
Formatit 7/a “Gjendja dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata” (kosto historike) paragiten né mbyllje té
vitit 2021 né vlerén 2,052,135,358 leké dhe né fund té vitit 2022 né vlerén 2,129,965,594 leké. Kjo
llogari sintetike e analizuar paragitet: nga ndryshimi i llog. 212 nga 298,097,858 leké né vitin 2021 dhe
283,192,965 leké né vitin 2022 me njé diferencé né rénie (-)14,904,893 leké mé pak; né llog. 213 shtuar
né 2022 me vlerén e 13,076,338 lek&, llog. 214 pakésuar me shumén (-)682,451 leké; nga pakésimi i llog.

215 me (-)2,091,485 leké dhe shtimi i 1109.218 me 529,223 leké.

Diferenca -
21 2.Aktive Afatgjata materiale 1,622,960,884 1,627,034,153 4,073,269
210 Toka, T,roje, Terene 5,839,355 5,839,355 0
211 Pyje, Plantacione 1,596,452 1,596,452 0
212 Ndertesa e Konstruksione 283,192,965 298,097,858 -14,904,893
213 Rruge, rrjete, vepra ujore 1,315,617,260 1,302,540,922 13,076,338
214 linstalime teknike, makineri e paisje 3,311,726 3,994,177 -682,451
215 Mjete Transporti 8,365,941 10,457,426 -2,091,485
216 Rezerva Shteterore 0 0 0
217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 0
218 Inventar ekonomik 5,037,186 4,507,963 529,223
24 Aktive afatgjata te demtuara 0 0 0
28 Caktime te Aktiveve Afatgjata 0 0 0

Llog.210 “Toka, troje, terrene” paraqitet né mbyllje t€ viteve 2021 e 2022 né vleré t€ pandryshuar
5,839,355 leké; si dhe né Formatin 7/a ¢ 7/b “Gjendja dhe Ndryshimet ¢ Aktiveve Afatgjata” paragitet né
té njéjtén vleré 5,839,355 leké. Sipas vlerés bruto paragitet:

T . Gjendja Shtesa  gjaté | Gjendja
Nr | Emértimi i Aktiveve —llog.210 31122021 | vitit 2022 31122022
1 | Trotuar agjenci rrug Lushnje 2,856,950 2,856,950
2 | Truall fusha e sportit 398,000 398,000
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3 | Truall pér varreza 2584405 2584405
Totali Bashkia Rrogozhine 5,839,355 5,839,355
Llog. 211 “Pyje, plantacione” paraqgiten né mbyllje t€ viteve 2021 e 2022 né vlerén 1,596,452 leké; Né
Formatin 7/a e 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata” paraqiten né té njéjtén vleré 1,596,452
leké. Analiza e llog.211 si mé poshté:

T . Gjendja Shtesa  gjaté | Gjendja
Nr | Emértimi i Aktiveve — llog. 211 31122021 vitit 2022 31122022
1 | Pemé dekorative 1,476,452 1,476,452
2 | Pemé dekorative 120,000 120,000
Totali Bashkia Rrogozhine 1,596,452 1,596,452

Llog.212 “Ndértesa Konstruksione” né mbyllje té vitit 2021 paraqitet né vlerén neto 298,097,858 leké
dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 283,192,965 leké, me njé pakésim prej (-)14,904,893 leké. Ndérsa
né Formatin 7/a “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata” (kosto historike) paragitet né mbyllje t&
viteve 2021 dhe 2022 né€ vler€ t€ nj&jt€ 405,423,924 leké; n€ Formatin 7/b “Gjendja dhe Ndryshimet ¢
Aktiveve Afatgjata” (vlera neto) paraqitet n€ mbyllje t& vitit 2021 né vlerén 298,097,858 leké dhe né
mbyllje té vitit 2022 né vlerén 283,192,965 leké; Diferenca (-)14,904,893 leké pérfagéson vlerén e
amortizimit, pasi nuk ka patur shtim apo pakésim té numrit té aktiveve té késaj llogarie.

Llog. 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore” paraqitet né fund té vitit 2021 né vlerén neto té saj 1,560,476,133
leké dhe né fund té vitit 2022 paraqitet né vlerén neto 1,302,540,922 leké; Ndérsa né Formatin 7/a
“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata” (kosto historike) paragitet né mbyllje t€ vitit 2021 né
vlerén 1,560,476,133 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 1,642,795,485 leké, ku diferenca prej
82,319,352 leké pérbén vlerén shtesé pér 2 rikonstruksione (analizuar mé poshté); né Formatin 7/b
“Gjendja dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata” (vlera neto) paragitet né mbyllje té vitit 2021 né vlerén
1,302,540,922 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 283,192,965 leké; Diferenca (-)14,904,893 leké
pérfagéson vlerén e amortizimit, pasi nuk ka patur shtim apo pakésim té numrit té aktiveve té késaj

llogarie.

Nr Emértimi i Aktiveve — llog. 213 Gjendja 31.12.2021 gg;(;sa gjate vitit gljir]z(,jégzz

1 Rikonstruksion sheshi Fshati Luzi i Madh 19,478,489.00 19,478,489.00
2 Reabilitimi i Kanaleve sekond. Pegin-Kavaje 51,802,593.00 51,802,593.00
3 Reabilitimi i Kanaleve sekond. Pegin-Kavaje 16,287,553.00 16,287,553.00
4 Rivitalizimi Urban i Qendres se Qyt.Rrogozhine 126,846,479.00 126,846,479.00
5 Rikonstr.Rruga Lekaj +Rr.Varrezave 13,517,864.00 13,517,864.00
6 Rivitalizimi Urban i Qendres Gose 50,642,745.00 48,000,472.00 98,643,217.00
7 Ndert.i Rrjetit brend.ujesj.Faza e Il 62,088,254.00 62,088,254.00
8 Mbikg.punim.Rrjetit brend.ujesj.Faza e I 434,700.00 434,700.00
9 Ndert.i Rrjetit brend.ujesj.Faza e Il1 212,246,062.00 212,246,062.00
10 Mbikg.punim.Rrjetit brend.ujesj.Faza e Ill 1,952,505.00 1,952,505.00
11 Reabilitim i Diges Okshtun 46,000,000.00 46,000,000.00
12 Rikonstr.i Rrugeve te Brend. Fazae Il 1,949,049.00 1,949,049.00
13 Rikonstr.Rruga Greth - Rreth Greth 45,199,240.00 34,318,880.00 79,518,120.00
14 Rikonstruksion Rruga St.Trenit Rrogozhine 963,862.00 963,862.00
15 Reabilitim i Kanaleve Kulluese Faza Il 96,093,140.00 96,093,140.00
16 Mbikayrje punime Rikonstr.Rruga Lekaj 3,240,000.00 3,240,000.00

+Rr.Varrezave

17 Rikonstruksin Ujesjellesi Lekaj 92,277,452.00 92,277,452.00
18 Mb.Pun.Rikonstruksin Ujesjellesi Lekaj 796,000.00 796,000.00
19 Rikonstruksin Ujesjellesi Gose 68,698,608.00 68,698,608.00
20 Rikonstr.KUZ Gose 4,806,558.00 4,806,558.00
21 Makineri e paisje 74,063.00 74,063.00
22 Pus uji Shkolla 9-vjecare L.l Madh 115,400.00 115,400.00
23 Sistemim Rruge Parcele 120,840.00 120,840.00
24 Proj shkolles G.Vogel 266,986.00 266,986.00
25 Depo Ujesjellesi Okshtun 298,480.00 298,480.00
26 Rruga Ura e Grethit-Patk milot 306,500.00 306,500.00
27 Ujsjellsi I ri Spanesh 350,000.00 350,000.00
28 PASTRIM SISTEMIM PERROI 356,364.00 356,364.00
29 Linje ujesjellsi stacioni pompave-Kryevidh 366,000.00 366,000.00
30 Riparim Kanali Kullues 384,536.00 384,536.00
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Nr Emértimi i Aktiveve — llog. 213 Gjendja 31.12.2021 g(rgt;sa gjate vitit :?11.?12(2822

31 Sistemime Kanalizimesh 451,440.00 451,440.00
32 Ndertim Ura e Hakeve 453,834.00 453,834.00
& Rruga Mushnike 470,130.00 470,130.00
34 Ure Shkozet 492,160.00 492,160.00
35 Gjelberim 564,096.00 564,096.00
36 Trotuar Rruga dy Cezmet 639,975.00 639,975.00
37 Proj Rruga Gose e vogel 757,000.00 757,000.00
38 Riparim Dyersh 780,000.00 780,000.00
39 Lulishte Qender-Ura e mekeve 790,922.00 790,922.00
40 Rruga e lagjes Shalje 829,734.00 829,734.00
41 Pastrim | Perroit te Hazizit 999,312.00 999,312.00
42 Rruga Shkolla Vijeter - Luz | Madh 1,100,000.00 1,100,000.00
43 Rruga Sinaballaj Hasdushk 1,449,528.00 1,449,528.00
44 Kan.Ujra te Zeza Gose 1,454,822.00 1,454,822.00
45 Rruga Gose e Madhe 1,561,880.00 1,561,880.00
46 Rruga Kergukaj 1,735,526.00 1,735,526.00
47 Kan.Ujra te Zeza Basht 1,739,950.00 1,739,950.00
48 Rruga Qender Ura e Mekeve 1,950,000.00 1,950,000.00
49 Rruga Qafa e Begirit-Spanesh 1,990,545.00 1,990,545.00
50 Trotuari Gose 2,335,515.00 2,335,515.00
51 Rruga Lekaj 2,701,270.00 2,701,270.00
52 Rruga Spille 1 2,775,000.00 2,775,000.00
53 Ujsjellsi Vile-Bashtov 3,044,000.00 3,044,000.00
54 Rruga Qendres Gose 4,877,861.00 4,877,861.00
55 Rruga Harizaj 3,643,800.00 3,643,800.00
56 Ujesjellesi Luz i Madh 4,000,000.00 4,000,000.00
57 RRUGA LAGJIA KODER 4,371,649.00 4,371,649.00
58 RRUGA MBI STAC.TRENIT 4,457,760.00 4,457,760.00
59 Kanalizime shkolla e mesme 4,822,818.00 4,822,818.00
60 Rruga Germej Zanbishe 5,000,000.00 5,000,000.00
61 Rruga Greth Mesem -Spille 6,706,617.00 6,706,617.00
62 Rruga Rrogozhine Hemenraje 7,551,217.00 7,551,217.00
63 Trotuar Burgu - Bashkia 7,717,786.00 7,717,786.00
64 Rruga Ballaj-Lagje Came 8,912,610.00 8,912,610.00
65 RIKONSTR.RRUGA E VARREZAVE 9,145,800.00 9,145,800.00
66 Rruga Greth madh+lagje Pezaj Sterbeg 14,329,852.00 14,329,852.00
67 Rruga Germej Mushnike 10,000,000.00 10,000,000.00
68 Rruga gender fshati Zhabjak 10,653,024.00 10,653,024.00
69 Rruga Sinaballaj Thartor Demarkaj 10,887,790.00 10,887,790.00
70 Rruga Axhensi Rruga Lushnjes 11,236,045.00 11,236,045.00
71 Rruga ura e Corumit-Ura Cobanit 11,431,270.00 11,431,270.00
72 Rruga Luz | Madh Shkozet 11,600,000.00 11,600,000.00
73 Rruga Ballaj-Lagje Ostrec 14,207,564.00 14,207,564.00
74 RRUGA QENDER-URA E SHABES 14,500,900.00 14,500,900.00
75 Rruga Pje¢-Kryevidh 15,677,846.00 15,677,846.00
76 RRUGA QENDER ST.TRENIT 17,034,572.00 17,034,572.00
77 Rruga Germej Okshtun 20,000,000.00 20,000,000.00
78 Rruge Luz | Madh Lekaj 23,200,000.00 23,200,000.00
79 Rruga Kryeluzaj Germej 23,725,051.00 23,725,051.00
80 Rruga Shkolla 9 vjecare-Kryevidh Qender 23,816,626.00 23,816,626.00
81 Rruga e Xhamise Fazae | 27,259,765.00 27,259,765.00
82 Rruga Fshatit Sterbeg 27,756,948.00 27,756,948.00
83 Rruga Kalush 31,764,470.00 31,764,470.00
84 Rruga Gose-Bashtov 35,025,112.00 35,025,112.00
85 Rregullime brenda Aktiveve 35,219,935.00 35,219,935.00
86 Sistemime.te tjera 5,580,100.00 5,580,100.00
87 Stacion pompimi Kryevidh 522,142.00 522,142.00
88 Stacion pompimi Greth 7,456,326.00 7,456,326.00
89 Stacion pompimi Greth/1 150,224.00 150,224.00
90 Stacion pompimi Ballaj/1 4,906,216.00 4,906,216.00
91 Stacion pompimi Ballaj /2 1,135,140.00 1,135,140.00
92 Stacion pompimi Harizaj 10,100,285.00 10,100,285.00
93 Stacion pompimi Germenj 169,193.00 169,193.00
94 Stacion pompimi Lekaj 712,458.00 712,458.00
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Nr Emértimi i Aktiveve — llog. 213 Gjendja 31.12.2021 g(rgt;sa gjate vitit é_‘alj.elr;c.jégzz
95 Rezervuare VileBashtove 307,298.00 307,298.00
96 Rezervuare VileBashtove 3,989,869.00 3,989,869.00
97 Rezervuare Sharrdushk 22,192,168.00 22,192,168.00
98 Rezervuare Sterbeg 2,141,709.00 2,141,709.00
99 Rezervuare Domen 7,994,866.00 7,994,866.00
100 Kanal kullues kk 1-1 Greth-Spille 192,192.00 192,192.00
101 Kanal kullues kk 1-2 Greth-Spille 120,960.00 120,960.00
102 Kanal kullues kk 1-3 Greth-Spille 104,365.00 104,365.00
103 Kanal kullues kk 3-1 Greth-Spille 401,500.00 401,500.00
104 Kanal kullues kk 3-2 Greth-Spille 350,400.00 350,400.00
105 Kanal kullues kk 51 Gose -Shkozet 2,154,729.00 2,154,729.00
106 Kanal kullues kk 56/2 Gose - Kalush 7,416,396.00 7,416,396.00
107 Kanal kullues kk M 1 Shkozet 1,218,250.00 1,218,250.00
108 Kanal kullues kk M 1+1 Shkozet 609,125.00 609,125.00
109 Kanal kullues kk M2 Shkozet 354,400.00 354,400.00
110 Kanal kullues kk M3 Luzi Madh 376,550.00 376,550.00
111 Kanal kullues kk M4 Luzi Madh 1,594,800.00 1,594,800.00
112 Kanal kullues kk M5 Luzi Madh 1,154,195.00 1,154,195.00
113 Kanal kullues Shkumbin 1 Rrog. 1,250,865.00 1,250,865.00
114 Kanal kullues kk 2 Rrogozhine 874,500.00 874,500.00
115 Kanal kullues KU 2 Sinaballaj 2,633,545.00 2,633,545.00
116 Kanal kullues KU 3 Sinaballaj 1,145,496.00 1,145,496.00
117 Kanal kullues KU 4/1 Rrogozhine 2,633,545.00 2,633,545.00
118 Kanal kullues KU 5 Rrogozhine 3,108,206.00 3,108,206.00
119 Kanal kullues KU 9 Gose 730,290.00 730,290.00
120 Kanal kullues KU 10 Gose 2,633,545.00 2,633,545.00
121 Kanal kullues KU 11 Gose 21,117,569.00 21,117,569.00
122 Kanal kull. KU 15/1 Shkozet Luzi M 2,633,545.00 2,633,545.00
123 Kanal kull. KU 15/2 Shkozet Luzi M 12,286,522.00 12,286,522.00
124 Rrjeti ndric.dhe Sinjalistika 16,641,000.00 16,641,000.00
Totali Bashkia Rrogozhine 1,560,656,133.00 82,319,352.00 1,642,975,485.00

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

Konstatim: Nga analiza e llog. 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” rezulton se referuar klasifikimit
ekonomik kontabél/nomenklaturés sé Ilogarive té planit kontabél, ka té listuar objekte inventare té
klasifikuara gabim, té cilat jané: nr.rendor 21 me emértimin makineri e pajisje né vlerén 74,063 leké e
cila duhej té ishte e rregjistruar né llog. 214 “pajisje e makineri”’; nr.rendor 35 me emértimin gjelbérim né
vlerén 564,096 leké duhej té ishte e rregjistruar né llog. 212 ose 211 né varési té asaj ¢faré pérfagéson
(lulishte apo pyje /kullota); nr. 38 me emértimin riparim dyersh né vlerén 780,000 leké duhej té ishte
rregjistruar né llog. 212; nr.rendor 39 me emértimin lulishte gendér —ura e mekeve né vlerén 790,922 leké
duhej té ishte regjistruar né llog. 212; Pra né total vlera e regjistruar gabim né llog. 213 “Rrugg, rrjete,
vepra ujore” éshté 2,209,081 leké. Pra 110og.213 éshté mbivlerésuar né vlerén 2,209,081 leké, dhe llog.212
nénvlerésuar me 2,135,018 leké dhe llog. 214 nénvlerésuar me 74,063 leké.

Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” né vleré neto paraqitet né mbyllje t€ vitit
2021 né vlerén 3,994,177 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 3,311,726 leké me njé diferencé prej
(-)682,451 leké; Ndérsa né formatin 7/a paragitet né vlerén bruto né mbyllje té vitit 2021 prej 13,144,869
leké dhe né mbyllje té vitit 2022 éshté né vlerén 12,201,621 leké. Analiza e gjendjes sé log. 214 me

ndryshimet nga viti 2021 né 2022 paraqitet si vijon:
. . Gjendja Shtesa gjaté Gjendja
nr Emértimi i Aktiveve - llog. 214 31.12.2021 vitit 2022 31.12.2022
1 Dyer per shk.Mesme 394,589.00 394,589
2 Kosha Plehrash 1,128,720.00 1,128,720
3 Makine Korrse Bari 360,000.00 360,000
4 makineri e paisje 902,656.00 902,656
5 Makineri e paisje 2,830,446.00 2,830,446
6 Ndri¢im Gose Qender 390,308.00 390,308

14 Vlerat e llogaritura nga grupi i auditimit konsiderohen si né vlerésime té llogarive pérkatése, pér té mos patur
pérséritje do merren né konsideraté pér cka éshté shprehur tek llog.213
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7 NDRICIMI | QYTETIT 1,000,000.00 1,000,000
8 Sinjalistika e Qytetit 1,908,150.00 1,908,150
9 Soba zjarri per shkollat 4,230,000.00 4,230,000

Totali Bashkia Rrogozhine 13,144,869 13,144,869

Nga té dhénat e pasqyruara né formatin 7/a e 7/b “Gjendja dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata” (kosto
historike & vlera neto), vlera 145,480 leké nuk gjendet né analizén e llogarisé se ¢faré pérfagéson.
Llogaria 215 “Mjete transporti”. Kjo llogari paraget vlerén e mjeteve te transportit né pronési té
Bashkisé Rrogozhiné mé daté 31.12.2021 né shumén 10,457,426 leké dhe né 31.12.2021 né shumén
8,365,941 leké, ku diferenca (-)2,091,485 leké (pakésim) éshté vlerae amortizimit vjetor; Ndérsa né
formatin 7/a e 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata” paraqitet né vlerén 34,016,264 leké né
mbyllje pér té dy vitet 2021 e 2022.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gijendja né 01.01.2021 10,457,426
Shtesa gjaté vitit 2021 (D)

Pakésime gjaté vitit 2021 (K)

Giendja né 31.12.2021 (D) 8,365,941

Bashkia Rrogozhiné ka né pronési té saj dhe né gjendje aktive 11 mjete transporti dhe lista e
tyre pasgyrohet né tabelén e méposhtme:

EmérPérdor Viti mimi
| Automjete Targa ues o njésia | nr C o Vleratotale
blerjes pérnjési

1 | Makine Zjarrfikse IVEKO B.D. "

HAGIRAS 1991 AA 227 VX copé 1 4,800,000.00 4,800,000.00
2 Kamjon M. Benz .

EDB9521411K359120 E.B. copé 1 1,080,000.00 1,080,000.00
3 | Auto Portredeve AK. "

EDB9026221R 746693 AA 271 DI copé 1 4,200,000.00 4,200,000.00
4 | Fadrome 0964059 Al MT 06 F.P. copé 1 4,200,000.00 4,200,000.00
5 | Rimorkio 1474 AGR 748 E.B. copé 1 1,800,000.00 1,800,000.00
6 | Autovetur Fuoristrad "

SSANGYONG, tip RIA KJ 9829 A E.N. copé 1 2,080,000.00 2,080,000.00
7 | Autovetura Benc AA 996 AD A.C. copé 1 2,964,000.00 2,964,000.00
8 | Autovetura Benc KJ 6255 A R.J. copé 1 580,000.00 580,000.00
9 | Furgon(8+1) tip ford tranzit AB 261 EU E.N. copé 1 1,287,600.00 1,287,600.00
10 | mjete trasporti - copé 1 1,969,468.00 1,969,468.00
11 | Fumizim me mjet te rende E.D. copt | 1 9,055196.40 |  9,055,196.40

Eskavator

Totali Bashkia Rrogozhine 11 11 11 34,016,264 34,016,264

Nga analiza e llog. 218 rezulton vlera bruto e saj nuk ka ndryshuar pér dy vite radhazi prej 34,016,264

leké.t®

Llogaria kontabél 218 “Inventar ekonomik”. Kjo llogari pérfagéson inventarin ekonomik né pérdorim

nga Bashkia Rrogozhiné. Sipas pasgyrave financiare t¢ Rrogozhing, gjendja e llogarisé 218 mé daté

31.12.2021 paragitet né vlerén 4,507,963 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 éshté né vlerén 5,037,186 leké

me njé diferencé (shtim) né vlerén 826,424 leké. Amortizimi éshté llogaritur né vlerén 23,055,307 leké.

Nga analiza e llog. 218 “inventar ekonomik™ konstatohet se, kategoria “pajisje kompjuterike” nuk éshté

ndaré si kategori mé vete pér té pasqyruar vecmas vlerén kontabél té saj dhe saktésuar ményrén e

llogaritjes dhe vlerén e amortizimit.

Vlera neto e AAM né fund té vitit 2021 éshté 1,627,034,153 leké dhe né fund té vitit 2022 éshté

1,622,960,884 leké, ku diferenca prej (-)4,073,269 leké, pérfagéson vlerén e amortizimeve dhe kostove

historike [kosto historike- amortizim i akumuluar].

Levizjet Llog. 218 “Inventar ekonomik”
pér vitin 2022, vlera né leké

Celje me 01.01.2022 4,507,963

Blerje me pagesé (D)

15 Analiza e detajuar trajtohet né Aktin e Konstatimit té Procedurés sé Inventarizimit si edhe mé poshté te nénpika e
Inventarizimit
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Dalje (K)
Gjendja me 31.12.2022 5,037,186
Llog. 24 “Aktive te Qend.t€ trupézuara té démtuara” né mbyllje t€ viteve 2021 dhe 2022 paraqgitet me
vlerén 0, ndérkohé gé nga procedurat e inventarizimit jané vlerésuar té démtuara dhe pér jashté
pérdorimit inventare né vlerén 3,779,347.21 leképérvitin 2021 dhenévlerénl,553,416.00leképérvitin
2022. Nga auditimi u konstatua se pérderisa procedura e nxjerrjes jashté pérdorimit/asgjesimit nuk éshté
realizuar pér asnjé vit, kéto vlera duhet té ishin pasqyruar né llog.24 “Aktive te Qend.té trupézuara té
démtuara” né pasqyrat format 1 dhe format 7/a,b.

Llog 209 & 219 “Amortizimi i AAGIM & AAIM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare t& Bashkisé
Rrogozhiné né fund té vitit 2021, paragitet né vlerén 1,321,428,416 leké. Né mbyllje té vitit 2022
krahasuar me vitin 2021 llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve té géndrueshme té trupézuara” paraqitet né
vlerén 508,804,710leké me njé shtesé prej 81,903,505leké.

Pasqyra statistikore nr. 7/b “Akivet afatgjata me vleré neto”

Pérllogaritja e amortizimit t&¢ AAGJM-ve éshté béré né pérputhje me normat e amortizimit sipas llojit té
aktivit t€ pércaktuar né Udhézimin nr.§8, dat€ 09.03.2019 “Pér procedurat e pérgatitjes dhe raportimit t&
pasqyrave financiare vjetore, né€ njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme”, pika 36.

Normat e amortizimit sipas llojit té aktivit té llogaritura nga Rrogozhing, jané si mé poshté:

ndértesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje 5%
inventarin ekonomik (aktive té tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 %
pér pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazé grupimi) 25%
pér mjetet e transportit 20%

pér aktivet afatgjata jomateriale (metoda lineare) 15%

Llogaria 230 dhe 231 “Investime” pér aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas té dhénave t&
paragitura né Pasqyrén e Pozicionit Financiar pér vitin 2021, paragiten né vlerén 10,320,733 leké dhe
1,981,846,985 leké. Né Pasqyrén statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit" shpenzimet pér
investime paragiten né shumén 196,797,035leké.

Gjendja fillim | Gjendja mé
viti 2022 31.12.2022

Nr. | Emértimi i Llog Diferenca

1 Aktive Afatgjata jomateriale
2 Aktive Aftagjata materiale 235,082,510 241,332,528 6,250,018
Totali 235,082,510 | 241,332,528 | 6,250,018
Investimet e kryera gjaté vitit 2021 jané né proces. Pér investimet referuar Udhézimit t& MFE nr.
8 dt.09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare
vijetore né njésit€ e qeverisjes sé pérgjithshme” i ndryshuar, me Udhezimin nr. 5 daté
21.02.2022, veprimet kontabél ndjekin kéto hapa: me celjen e fondeve - debitohet llog. 520 dhe
kreditohet llog. 476; me konstatimin e shpenzimit — debitohet llog. 231 dhe kreditohet 110g.404;
né momentin e pagesave- debitohet llog. 404 dhe kreditohet 110g.520; né fund té vitit ushtrimor
pér fondet e pérdorura pér investimet né proces debitohet llog. 476 dhe kreditohen llog.720 dhe
ll0g.4342 pér pjesén e fondeve té pérdorura gjaté vitit ushtrimor pér llogari té shpenzimeve té
realizuara vitin e méparshém, por té financuara me fondet buxhetore té vitit ushtrimor raportues;
me pérfundimin e investimit té€ konfirmuar me aktin e marrjes né dorézim té investimit dhe
likujdimin total té vlerés sé kontratés béhet kapitalizimi i aktivit né debi té llog.21 (pércaktohet
artikulli kontabél) dhe kredi té llog.231; me kapitalizimin e aktivit - debitohet 1log.476 dhe
kreditohet 1log.105; kreditohet llog. 1011 dhe debitohet llog.105.
Pra té drejtat duhet té evidentohen né kohén e lindjes sé tyre dhe detyrimet té evidentohen né
pasqyrat financiare né castin e ndodhjes si shpenzim pavarésisht nga data e pagesés.Né ményré
analitike aktivet afatgjata materiale né proces paragiten si mé poshté:
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Aktive ne proces per vitin 2022 gjithsej - Gﬂje_nd_]a Shtesa Pakésime Gjendja né
llog.231 né fillim fund

Nr EMERTIMI Llog.210 Llog.211 Llog.212 Llog.213 Llog.214
1 Sinjalistika Rrugore 2,903,506
2 Rikonstr.Magj.kryes.dhe Rrijetit Br.Ujesj. 31,570,954
3 Rikonstruksion Ujesjellesi Lekaj
4 Mb.Punim.Rikonstruksion Ujesjellesi Lekaj 800,000
5 Rikonstruksion Ujesjellesi Gose 20,000,000
6 Ndertim Shkolla e Mesme"Rushdi Qehaj" 4,637,949
7 Rikonstr.Shkolla e Mesme Qamil Gjuzi 87,347,719
8 Mb.Pun.Rikonstr.Shkolla e Mesme Qamil Gjuzi 1,520,000
9 Rikonstr.Shkolla e Mesme Lekaj 34,002,400

Rehab i diges se rezerv.Okshtun, pastrim kanal
10 kull.vadit. 5,000,000
11 Pastrim kanal. kulluese 4,000,000

Totali Bashkia Rrogozhing } 127,508,068 110,920,954 2,903,506

PASIVET (DETYRIMET)

Pasivet Afatshkurtra
Llogarité e klasés 4, né Pasiv té Pasqyrés sé Pozicionit Financiar, jané llogari t& pagueshme ato
paragesin detyrimet e -sé mé 31.12.2021, kundrejt furnitoréve, pagat e punonjésve té muajit dhjetor 2020,
detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shogérore dhe shéndetésore té muajit dhjetor 2020, kreditoré pér
mjete né ruajtje té cilat kryesisht kané té béjné me garancité e kontratave, kreditoré t& ndryshém etj., si

mé poshté:
" . " Diferenca/

Llogarité Viti 2022 Viti 2021 ndryshimi
401-408 Furnitoré e llogari té lidhura me to 26,169,069 26,826,386 -657,317
42 Detyrime ndaj personelit 13,269,119 11,055,342 2,213,777
431 Detyrime ndaj shtetit tatim taksa 542,790 565,009 -22,219
435 Sigurime shogérore 4,471,672 4,729,475 -257,803
436 Sigurime shéndetésore 335.126 -335.126
466 Kreditoré per mjete né ruajtje 53,650,528 49,023,066 4,627,462
467 Kreditore té ndryshém 61,438,957 214,856,744 -153,417,787
4341 Té tjera operacione me shtetin (detyrime)

Gjendja né fund té periudhés 159,542,135 307,391,148 -147,849,013

Té tjera pasive afatshkurtra
C F (A-B) 2,449,552,706 2,074,725,449 374,827,257
D FONDI | KONSOLIDUAR 2,449,552,706 2,074,725,449 374,827,257
101 Fonde bazé
85 Rezultati i Veprimtarisé

Ushtrimore 386,541,109 83,338,096 303,203,013
E TOTALI | PASIVIT (B+C) 2,609,094,841 2,382,116,597 226,978,244

Llogaria 401-408

“Furnitor€ e llogari t€ lidhura me to”, né fund t€ vitit 2021 &shté né vlerén 26,826,386

leké dhe né mbyllje té vitit 2022 éshté né vlerén 26,169,069 leké& me njé diferencé 657,317 leké; ndérsa
gjendja e llog. 401-408 paraget faturave pa likuiduara ndaj té tretéve nga Bashkia Rrogozhiné deri mé
31.12.2022. Nga analiza e gjendjes sé késaj llogarie rezultoi se jané 16 fatura té pa likuiduara pér 12
furnitoré né vlerén 21,166,762 leké. Lévizja e llogarisé 401-408 “Furnitoré e llogari t&€ lidhura me to”,
paragitet né tabelén si me poshté:

401-408 Furnitoré e llogari té Gjendja né Pakésime Gjendja né
Nr | lidhura me to i il Slrifes 2022 g
1 M.B.K. 5,743,080.00 5,743,080.00
2 M.B.K. 4,702,100.00 280,300.00 4,982,400.00
3 G.C. 1,964,100.00 1,964,100.00 -
4 E.M. 1,164,600.00 1,164,600.00
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5 N.G 485,400.00 485,400.00
6 Gj.B. 3,335,800.00 3,335,800.00
7 VASAA 5,342,250.00 5,342,250.00 -
8 S.T. 4,940,400.00 1,640,400.00 3,300,000.00
9 S.T. 1,797,600.00 1,797,600.00
10 S.T. 339,000.00 339,000.00
11 Shtyp.Letra me vlere 156,000.00 156,000.00
12 E.L. 537,600.00 537,600.00
13 E.P. 799,999.00 799,999.00
14 E.P. 533,333.00 533,333.00
15 AK. 262,800.00 262,800.00
16 K.Z. 134,400.00 134,400.00
17 A. Sh.pk 224,400.00 224,400.00
18 T.G. 245,950.00 245,950.00
19 G. Sh.p.k 380,400.00 380,400.00
20 A.G. 50,000.00 50,000.00 -
21 1.0. - 565,200.00 565,200.00
Totali 31,002,612.00 | 12,817,950.00 2,982,100.00 21,166,762.00

Nga analiza e llog. 401-408 rezulton se gjaté vitit 2022 jané 4 fatura té reja té pa likuiduara né kohé dhe
gé mbeten té paguhen pér vitin pasardhés né vlerén totale 2,982,100 leké, gé iu pérkasin 3 furnitoréve
ekzistues. Ndérsa vlera e atyre té likuiduara éshté 12,817,950 leké pér 6 fatura gé iu pérkasin 6
furnitoréve. Konstatohet njé diferencé midis vlerés sé llog. 401-408 “furnitoré e llogari t€ lidhura me to”
pasqyruar né formatin 1 dhe analizés sé késaj llogarie dhe konkretisht: diferenca mes gjendjes né fillim
né vlerén e 4,166,226 leké dhe asaj né mbyllje té vitit me 5,002,307 leké;

Llog. 401-408 “Furnitoré e llogari te lidhura me to”
Celje e vitit 2022 26,826,386
Shtesa (K)

Pakésime (D)
Gjendja né 31.12.2022 (K) 26,169,069

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare té paraqitura nga Bashkia
Rrogozhing, paragitet né mbyllje té vitit 2021 né vlerén 11,055,342 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né
vlerén 13,269,119 leké me njé diferencé (shtim) né vlerén 2,213,777 leké. Vlera e llog.42 pérfagéson
vlerén e pagave t€ muajit dhjetor pér t’u paguar né muajin janar té vitit pasardhés.

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti pér tatim taksa”, paraqitet né vitin 2021 né vlerén 565,009 leké dhe
né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 542,790 leké dhe pérfagéson vlerén pér t’u paguar pér taksa e tatime
ndaj shtetit pér muajin dhjetor dhe e paguar né Janar té vitit pasardhés. Vlera rakordon me vlerén sipas
listé pagesave té punonjésve té muajit dhjetor 2022 pér detyrimet tatimi mbi pagén.

Llogaria 435, “Sigurime shogérore” dhe llogaria 436 “Sigurime shéndetésore” paragitet né mbyllje t&
vitit 2021 né vlerén 4,729,475 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 4,471,672 leké pér sig. Shoq;
né mbyllje té vitit 2021 né vlerén 335,126 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 nuk éshté pasqyruar. Gjendja
e kétyre llogarive pérfagéson vlerén e papaguar pér sigurime shogérore e shéndetésore pér pagat e muajit
dhjetor gé paguhen né muajin janar. Vlera 4,471,672 leké pérbén 15% té pagés bruto paguar nga
punédhénési; sig shénd. ndahen 1.7% punédhénési dhe 1.7% punémarrési. Nga ditari i pagesave rezultoi
se vlera e pérbashkét e kétyre 2 llogarive éshté 1,796,119 leké dhe qé pérbén 11.2% té pagés bruto [1.7%
sig.shénd + 9.5% sig.shoq] té paguara nga punédhénési. Konstatohet se vlera e llog. 436 nuk éshté
pasqyruar mé vete. Analiza e tyre pasqyrohet né tabelén mé poshté:

Pagat Tatimi mbi
Nr. | Dhjetor 2022 Paga Sig.Shog page
1 Aparati 9,922,942 2,350,005 303,391
2 Sporti 35,325 31,899 0
3 Kultura 140,576 31,486 2,616
4 Gj.Civile 215,515 73,582 17,127
5 Arsimi parashkollor 2,055,695 1,489,719 138,113
6 Arsimi 144,957 59,454 2,437
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parauniversitar
7 Pyje 83,210 27,566 4,524
8 Ujitja dhe kullimi 76,486 13,127 1,834
Mbr.Nga zjarri dhe
9 shpetimi 594,413 323,286 57,026
10 | Projekti 71,548 15,722
Totali 13,269,119 4,471,672 542,790 18,283,581 |

Llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje”, sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar té Bashkisé
Rrogozhing, né fund té vitit 2021 paragitet né vlerén 49,023,066 leké dhe né mbyllje té vitit 2022
paragitet né vlerén 53,650,528 leké; kjo llogari pérfagéson vlerén e garancisé sé kontratave né masén 5%.
Analiza e llog.466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” paraqitet si mé poshté:

Gjendja Pakésime Shtesa Gjendja né

Llog.466 ""Kreditore per mjete ne ruajtje’ 31.12.2021 31.12.2022
1 E. 2000 "Rikostruksion Rruga Lekaj" 986,200 986,200
2 | H."Magj.i Rrijetit kryesor te Ujesjellsit Loti I 12,195,433 - 12,195,433
3 H. "Magj.i Rrjetit kryesor te Ujesjellsit Loti Il1 2,116,794 1,585,548 3,702,342
4 5. V. "Rikonstruksion Shkolla e Mesme" 4,263,586 - 4,263,586
5 6. V. "Rikonstruksion Rruga St.Trenit" 7,224,500 - 7,224,500
6 H. "Diga Okshtun' 1,756,796 100,000 1,856,796
7 H. "Diga Okshtun'+Kanale dytesore 2,467,975 - 2,467,975
8 M. Sh.p.k. "Rivitalizimi Urban Q.Gose 2,643,462 2,643,46 - -
9 B. sh.p.k "Sinjalistika 423,050 - 423,050
10 | B. sh.p.k "Strehim Social" 432,664 - 432,664
11 | LI Sh.p.k "Rikonstruksion Rruga Greth Rreth Greth" 1,638,331 | 1,638,331 - -
12 | E. S. "Reabilitim i Kanalit Pegin Kavaje" 4,481,148 - 4,481,148
13 | Magjistrali Ujesjellesit Gose 1,000,000 1,000,000
14 | Magjistrali Ujesjellesit Lekaj 4,629,706 4,629,706
15 | Rikonstruksion shk. 9-Vjecare Q.Gjuzi 4,295,208 4,295,208
16 | Rikonstruksion shk. 9-Vjecare Lekaj 1,800,120 1,800,120
\ Totali 40,629,939 | 4,281,793 | 13,410,582 49,758,728

Konstatohet njé diferencé mes vlerés sé pasqyruar né format 1 dhe asaj né analizén e llogarisé
prej3,891,800 leké mé shumé, vleré e cila mungon né analizén e llogarisé.

Llogaria 467 “Kreditoré té ndryshém”, pérfshin faturat e pa likuiduara si detyrime ndaj té tretéve pér
shpenzime, shérbime apo investime té kryera por té papaguara pér mungesé fondesh. Gjenda né mbyllje
té vitit 2021 éshté né vleré 214,856,744 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 61,438,957 leké me
njé diferencé (-)153,417,787 leké.

Lévizjet e llogarisé
Gjendja né 01.01.2022 214,856,744
Shtesa gjaté vitit 2022 (D) 23,763,497
Pakésime gjaté vitit 2022 (K) 36,242,419
Gjendja né 31.12.2022 61,438,957
Analiza e llog.467 “kreditoré té ndryshém” paraqitet si mé poshté:
Nr Llog. 467 Gjendja né Shtesa gjaté Pakésime Gjendja né
Kreditore te ndryshem fillim viti 2022 2022 gjaté 2022 31.12.2022
1 "B."sh.p.k 14,487,296.00 3,609,987.00 10,877,309.00
2 V.G. sh.p.k 21,071,809.00 | 20,153,510.00 918,299.00
3 "Oshee" Kavaje 13,400,930.00 36,242,419.00 49,643,349.00
Totali 48,960,035.00 | 23,763,497.00 36,242,419.00 61,438,957.00

Llogaria 85 “Rezultati i ushtrimit”, paraqitet me tepricé kreditore né vlerén 386,541,108 leké n€ mbyllje
té vitit 2022 dhe né vlerén 83,338,096 né mbyllje té vitit 2021 me njé diferencé (shtim) né vlerén
303,203,012 leké; dhe paraget rezultatin nga funksionimi. Vlera e saj éshté e barabarté me diferencén e
té ardhurave me shpenzimet, qé Bashkia Rrogozhiné trashégon pér t’u pérdorur né vitin pasardhés sipas
dispozitave ligjore né fugi dhe né pérputhje me akt-rakordimin e mbajtur me degén e thesarit Kavajé mbi
fondet gé trashégohen.
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Pasqvra Format 2 “Performanca financiare” dhe analiza e llogarive te té “Ardhurat* dhe

“Shpenzimet”
Kjo pasqyré ka rubrikén A — Té Ardhurat dhe Rubrikén B- Shpenzimet.

Viti Diferenca
Pérshkrimi i Operacioneve Viti ushtrimor 2022 | paraardhés
A Té ardhurat 1,117,181,745 976,948,126 140,233,619
70 I. Té ardhurat nga taksat e tatimet 118,711,967 128,874,875 -10,162,908
700 1.Tatimi mbi te Ardhurat 687,862 2,185,515 -1,497,653
7000 Tatim mbi te ardhurat personale 0
7001 | Tatim mbi Fitimin 0
7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 687,862 2,185,515 -1,497,653
7009 Te tjera Tatime mbi te ardhurat 0
702 2. Tatimi mbi Pasurine 43,464,979 51,104,153 -7,639,174
7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme 43,464,979 51,104,153 -7,639,174
7021 Tatim mbi shitjen e pasurise se palujtshe 0
7029 | Te tjera tatime mbi Pasurine 0
703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 74,559,126 75,585,207 -1,026,081
7030 Tatim mbi vleren e shtuar(TVSH) 0
7031 Akciza 0
7032 | Takse mbi sherbimet specifike 0
7033 | Takse mbi perdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 0
Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim
7035 | veprimtarie 74,559,126 75,585,207 -1,026,081
704 4.Takse mbi tregtine dhe transaksionet nderkombtare 0 0 0
705 5.Takse e rruges 0
708 6.Te tjera Tatime e Taksa kombetare 0
709 7.Gjoba e Kamat vonesa 0
75 11. Kontribute Sigurime Shogérore e Shéndetésore 0 0 0
71 111. Té ardhura jo tatimore 4,787,162 6,670,425 -1,883,263
710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 2,725,445 2,448,784 276,661
7100 Nga Ndermarrjet publike jo financiare 0
7101 Nga Ndermarrjet publike financiare 0
7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 2,725,445 2,448,784 276,661
711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 2,061,717 4,221,641 -2,159,924
7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 2,061,717 4,221,641 -2,159,924
7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh 0
7112 | Takse per veprime gjygsore e noteriale 0
7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve 0
7114 Te ardhura nga biletat 0
7115 | Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e zhdemtime 0
Te ardhura nga transferimi  prones, Legalizimi i
7116 | ndertimeve pa leje 0
719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore 0
76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE 0 0 0
72 V.GRANTE KORENTE 993,682,616 841,402,826 152,279,790
720 1.Grant korent | Brendshem 993,682,616 841,402,826 152,279,790
7200 Nga Buxheti per NJQP(Qendrore) 794,048,499 568,169,168 225,879,331
7201 Nga Buxheti per NJQP(Vendore) 122,327 1,800,000 -1,677,673
7202 Nga Buxheti per pagesa te posacme te ISSH 0
7203 Nga Buxheti per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH) 0
7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale 15,260,203 13,065,576 2,194,627
7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit 0
7206 Financim i pritshem nga buxheti 184,251,587 258,368,082 -74,116,495
7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 0
7209 | Te tjera grante korente te brendshme 0
721 2.Grant korent | Huaj 0 0 0
VI. Té ardhura té tjera 0 0 0
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Viti Diferenca
Pérshkrimi i Operacioneve Viti ushtrimor 2022 | paraardhés

73 VII. Ndryshimi i gjendjes se inventarit te produkteve 0

Nga pasqyrat rezultojn€ se rubrika e t& “Ardhurave” paraqitet n€ mbyllje t€ vitit 2021 né€ vlerén
976,948,126 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 1,117,181,745 leké me njé diferencé (shtim) né
vlerén 140,233,619 leké gé tregon pér pérmirésim té vjeljes sé taksave e tarifave. Analiza e llogarive té té
Ardhurave paragitet si mé poshté vijon:

- Llog. 70 “té ardhura nga taksa e tatime” paragitet né bilanc t€ vitit 2022 né vlerén 118,711,967 leké, ¢
cila kuadron me akt rakordimin me thesarin;

Llog. 7002 “tatim mbi biznesin e vogél” paraqitet né vitin 2022 né vlerén 687,862 leké ;

Llog. 7020 “Tatim mbi pasuriné e paluajtshme” paraqitet né vitin 2022 né vlerén 43,464,979 leké;

Llog. 7035 “Taksa vendore mbi pérdorimin e mallrave e lejim veprimtarie” paraqgitet né vlerén
74,559,126 leké dhe pérfagéson taksén e pastrimit, taksén e gjelbérimit, ndricimit, z&nie hapésire publike,
giraté pér truallin etj;

- Llog. 71 “t€ ardhurat jo tatimore” paraqitet né bilanc né vlerén 4,787,162 leké.

Llog. 7109 “té tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia” paraqitet né vlerén 2,725,445 leké dhe pérfshin taksén
e ndikimit né infrastrukturé, taksén e tokés, giraté nga kullotat dhe pyjet;

Llog. 7110 “tarifé administrative dhe té ardhura sekondare” né vlerén 2,061,717 leké;

- Llog. 72 “Grante korrente”/ llog. 720 “Grant korrent i brendshém” paraqitet né vitin 2022 né vlerén
993,682,616 leké ;

Llog. 7200 “nga buxheti pér NJQP (Qendrore)’né vlerén 794,048,499 leké;

Llog. 7201 “nga buxheti pé&r NJQP (Vendore) né vlerén 122,327 leké;

Llog. 7204 “pjesémarrje institucionit né tatimet nacionale” né vlerén 15,260,203 leké;

Llog. 7206 “financim i pritshém nga buxheti” né mbyllje té vitit 2022 paraqitet né vlerén 184,251,587
leké , e cila kuadron me shumén e gjendjes s€ llog. 4342 “operacione me shtetin (t€ drejta)” né vlerén
105,891,607 leké dhe llog. 486 “ shpenzime t€ periudhave t€ ardhshme” n€ vlerén 78,359,980 leké.
Rubrika B -SHPENZIMET

Pérshkrimi i Operacioneve Viti ushtrimor 2022 Viti parardhés

B Shpenzimet 730,640,636 893,610,030
600 | I. Pagat dhe pérfitimet e punonjésve 175,829,567 165,375,655
6001 | Paga, personel i perhershem 175,829,567 165,375,655
6002 | Paga personel i Perkohshem 0
6003 | Shperblime 0
6009 | Shpenzime te tjera per personelin 0
601 | Il. Kontribute té sigurimeve 28,784,656 28,157,204
6010 | Kontributi i Sigurimeve Shogerore 28,784,656 28,157,204
6011 | Kontributi i Sigurimeve Shendetesore
602 | Il1. Blerje mallra e sherbime 143,703,230 111,519,227
602 | Mallra dhe sherbime te tjera
6020 | Materiale zyre e te pergjitheshme 9,241,318 9,731,092
6021 | Materiale dhe sherbime speciale 4,276,930 1,380,609
6022 | Sherbime nga te trete 103,380,570 79,598,478
6023 | Shpenzime transporti 6,732,805 8,271,465
6024 | Shpenzime udhetimi 30,150
6025 | Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 6,629,016 2,898,259
6026 | Shpenzime per geramarrje 3,274,621 3,095,660
6027 | Shpenzime per detyrime per kompesime legale
6028 | Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua 3,512,000 3,773,000
6029 | Shpenzime te tjera operative 6,625,820 2,770,664
603 | IV. Subvecione 0 0

V. Transferime korente 383,637,208 587,791,315

604 | 1.Transferime korente te brendshme 0 0
6040 | Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise
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Pérshkrimi i Operacioneve Viti ushtrimor 2022 Viti parardhés
6041 | Transferime korente tek institucione geveritare te ndryshme
6042 | Transferime korente tek Sigurimet Shogerore e Shendetsore
6044 | Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse

605 | 2.Transferime korente me jashte 0 0
6051 | Transferime Per Organizatat Nderkombetare
6052 | Transferime Per Qeverite e Huaja

6053 | Transferime Per institucionet jo fitimprurese te huaja
6059 | Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit

606 | 3.Transferime per Buxhetet familjare e Individe 383,637,208 587,791,315
6060 | Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH
6061 | Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.\Vendor 383,637,208 587,791,315
V1. Shpenzime financiare 0 0
65 | 1.Shpenzime Financiare te brendshme 0 0
66 | 2.Shpenzime Financiare te jashtme 0 0
VII. Kuota amortizimi dhe shuma te parashikuara 0 0
63 | VIII. Ndryshimi i gjendjes se inventarit -1,314,025 766,629
IX. Shpenzime te tjera 0
85 | Teprica ose deficiti i periudhés
(Rezultati i Veprimtarisé se vitit Ushtrimor) 386,541,109 83,338,096

- Llog. 600 “paga dhe pérfitime e punonjésve” paraqitet né mbyllje t€ vitit 2022 né vlerén 175,829,567
leké, dhe rakordon me akt rakordimin me thesarin; vlera e késaj llogarie pérbéhet nga “paga personeli i
pérhershém”, “paga personel i pérkohshém”, “shpérblime”, “shpenzime té tjera pér personelin” . U
konstatua se vlera e llogarisé 600 nuk éshté ndaré né 2 llogari duke pasqyruar vlerat pérkatse né llog.
6001 “paga personeli pérhershém” dhe llog. 6002 “paga personel i pérkohshém”;

- Llog. 601 “kontribute té sigurimeve” né mbyllje té vitit 2022 paragitet né vlerén 28,784,656 leké , ku u
konstatua se kjo vleré (e pérbashkét e 2 llogarive) €shté pasqyruar vet€ém né llog. 6010 “kontribut i
sigurimeve shogérore” duke mos e ndaré né€ vlerat pérkatése sipas llog. 6010 dhe llog. 6011 kontribut i
sigurimeve shéndetsore”;

- Llog. 602 “blerje mallra e shérbime” né mbyllje té vitit 2022 paraqitet né vlerén 143,703,230 leké dhe
pérbéhet nga vlerat e llogarive si mé poshté:

Llog. 6020 “materiale zyre té pérgjithshme” né vlerén 6,241,318 leké;

Llog. 6021 “materiale dhe shérbime speciale” né vlerén 4,276,930 leké;

Llog. 6022 “shérbime nga t€ treté” né vlerén 103,380,570 leké;

Llog. 6023 “shpenzime transporti” né vlerén 6,732,805 leké;

Llog. 6024 “shpenzime udhétimi” né vlerén 30,150 leké;

Llog. 6025 “shpenzime pér mirémbajtje té zakonshme” né vlerén 6,629,016 leké;

Llog. 6026 “shpenzime pér qiramarrje” n€ vlerén 3,274,621 leké;

Llog. 6028 “shpenzime t€ lidhura me huamarrjen pér hua” né vlerén 3,512,000 leké;

Llog. 6029 “shpenzime t€ tjera operative” né vlerén 6,625,820 leké.

- “Transferime korrente”/ llog. 606 “ transferime pér buxhetet familjare e individé” né mbyllje té vitit
2022 né vlerén 383,637,208 leké;

- Llog. 63 “ndryshimi i gjendjes sé inventarit” né vlerén (-)1,314,025 leké, e cila éshté e barabarté me
diferencén e klasés 3 té formatit 1 té bilancit;

- Llog. 85 “teprica ose deficiti i periudhés (rezultati i veprimtaris€ s€ vitit ushtrimor)” né vlerén
386,541,109 leké, vleré e cila rakordon me diferencén mes té ardhurave dhe shpenzimeve.

- Formati 5 “shénime shpjeguese” éshté plotésuar;

- Formati 8 “numri i punonjésve dhe fondi i pagave” &shté ploté€suar pjesérisht, duke mos dhéné njé
pasqyrim té ploté té shpérndarjes sé fondit té pagave sipas kérkesave té formatit.

Pér konstatimet mé sipér nuk jané zbatuar drejt Udhézimi i MFE nr.8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e
pérgatitjes dhe raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore n€ njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme” i
ndryshuar me Udhézimin e MFE nr. 5 daté 21.02.2022, kreu I, Il dhe 111; Aneksi |.

83



Titulli i gjetjes 7: Mbi saktésiné e pérgatitjes sé zérave té pasqyrave financiare.
Situata: 1. Pasqyra Format 1 “Pasgyra e Pozicionit Financiar” - Aktivet & Pasivet
Format 7/a - Pasqyra Gjendje dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata me kosto historike
Format 7/b — Pasqyra Gjendje dhe Ndryshimet e Aktiveve Afatgjata me vlera neto

1. Nga analiza e llog. 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” rezulton se referuar klasifikimit ekonomik
kontabél/nomenklaturés sé llogarive té planit kontabél, ka té listuar objekte inventaré té klasifikuara
gabim, té cilat jané: me emértimin makineri e pajisje né vlerén 74,063 leké e cila duhej té ishte e
riregjistruar né llog. 214 “pajisje e makineri”’; me emértimin gjelbérim né vlerén 564,096 leké duhej té
ishte e riregjistruar né llog. 212; me emértimin riparim dyersh né vlerén 780,000 leké duhej té ishte
riregjistruar né llog. 212; me emértimin lulishte gendér —ura e mekeve né vlerén 790,922 leké duhej té
ishte regjistruar n€ llog. 212; né€ total vlera e regjistruar gabim né llog. 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore”
gshté 2,209,081 leké. Pra llog.213 éshté mbivlerésuar né vlerén 2,209,081 leké, 1log.212 nénvlerésuar me
2,135,018 leké dhe llog. 214 nénvlerésuar me 74,063 lekg;

2. Nga analiza e llog. 218 “inventar ekonomik” u konstatua se, kategoria “pajisje kompjuterike” nuk
éshté ndaré si kategori mé vete pér té pasqyruar vecmas vlerén kontabél té saj dhe saktésuar ményrén e
llogaritjes dhe vlerén e amortizimit;

3. Nga analiza e llog. 401-408 rezulton se gjaté vitit 2022 jané 4 fatura té reja té pa likuiduara né kohé
dhe gé mbeten té paguhen pér vitin pasardhés né vlerén totale 2,982,100 leké, gé iu pérkasin 3 furnitoréve
ekzistues. Ndérsa vlera e atyre té likuiduara éshté 12,817,950 leké pér 6 fatura gé iu pérkasin 6
furnitoréve. U konstatua njé diferencé midis vlerés sé llog. 401-408 “furnitoré e llogari té lidhura me to”
pasqyruar né formatin 1 dhe analizés sé késaj llogarie dhe konkretisht: diferenca mes gjendjes né fillim
né vlerén e 4,166,226 leké dhe asaj né mbyllje té vitit me vlerén 5,002,307 leké;

4.Llogaria 435 “Sigurime shoqérore” dhe llogaria 436 “Sigurime shéndetésore” paragiten né mbyllje té
vitit 2021 né vlerén 4,729,475 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 4,471,672 leké pér sig. Shoq;
né mbyllje té vitit 2021 né vlerén 335,126 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 nuk éshté pasqyruar. Gjendja
e kétyre llogarive pérfagéson vlerén e papaguar pér sigurime shogérore e shéndetésore pér pagat e muajit
dhjetor gé paguhen né muajin janar. Nga ditari i pagesave rezultoi se vlera e pérbashkét e kétyre 2
llogarive éshté 1,796,119 leké dhe gé pérbén 11.2% té pagés bruto [1.7% sig.shénd + 9.5% sig.shoq] té
paguara nga punédhénési, u konstatua se vlera e llog. 436 nuk éshté pasqyruar mé vete;

5.Llogaria 466“Kreditoré pér mjete né ruajtje”, sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar té Bashkisé
Rrogozhing, né fund té vitit 2021 paraqgitet né vlerén 49,023,066 leké dhe né mbyllje té vitit 2022
paragitet né vlerén 53,650,528 leké; kjo llogari pérfagéson vlerén e garancisé sé kontratave né masén 5%.
U konstatua njé diferencé mes vlerés sé pasgyruar né format 1 dhe asaj né analizén e llogarisé
prej3,891,800 leké mé shumé, vleré e cila mungon né analizén e llogarisé 466;

6. Llogaria 24 “Aktive te Qend.té trupézuara t&€ démtuara” né mbyllje té viteve 2021 dhe 2022 paraqitet
me vlerén 0, ndérkohé gé nga procedurat e inventarizimit jané vlerésuar té démtuara dhe pér jashté
pérdorimit inventare né vlerén 3,779,347.21 leké pér vitin 2021 dhenévlerénl,553,416.00leképérvitin
2022. Nga auditimi u konstatua se pér derisa procedura e nxjerrjes jashté pérdorimit/asgjesimit nuk éshté
realizuar pér asnjé vit, kéto vlera duhet té ishin pasqyruar né llog.24 “Aktive te Qend.té trupézuara té
démtuara” né pasqyrat format 1 dhe format 7/a,b;

Il Pasgyra Format 2 “Performanca financiare’ dhe analiza e llogarive te té “Ardhurat” dhe

“

Shpenzimet”
7. Llogaria 600“paga dhe pérfitime e punonjésve” paraqgitet né mbyllje t€ vitit 2022 né vlerén

175,829,567 leké, dhe rakordon me akt rakordimin me thesarin; vlera e késaj llogarie pérbéhet nga “paga
personeli i pérhershém”, “paga personel i pérkohshém”, “shpérblime”, “shpenzime t€ tjera pér
personelin” . U konstatua se vlera e llogaris€ 600 nuk éshté ndaré né 2 llogarité respektive, pér té
pasqyruar vlerat pérkatése té llog. 6001 “paga personeli pérhershém” dhe llog. 6002 “paga personel i
pérkohshém;

111 Pasqyra Formati 8 ‘“numri i punonjésve dhe fondi i pagave”’
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8. Nga analiza dhe verifikimet mbi plotésimin e pasqyrave sipas formateve standarde té miratuara nga
MFE, u konstatua pasqyra format 8 “numri i punonjésve dhe fondi i pagave” éshté plot€suar pjesérisht,
duke mos dhéné njé pasqyrim té ploté té shpérndarjes sé fondit té pagave sipas kérkesave té formatit;

9. Nga auditimi u konstatua se pér vitin ushtrimor 2022 jané dérguar né Degén e Thesarit Kavajé me
shkresén nr. 1394 prot., daté 04.04.2023 dhe me nr. 150 prot., daté 04.04.2023 té Degés sé Thesarit
Kavajé, né tejkalim té afatit ligjor, daté 31 Mars 2023.

Kriteri: Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin ¢ sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipérisé; Ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar;
Ligjin nr. 24/2018, daté 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”; Udhézimit t& Ministrisé
sé Financave nr. 8, daté 9.3.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t€ pasqyrave
financiare vjetore né€ njésit€ e qeverisjes s€ pérgjithshme” i ndryshuar me Udhézimin nr. 5 daté
21.02.2022;UMF nr. 26, dt. 27.12.2007 “Pér pérgatitien dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore té
institucioneve gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésité qé varen prej tyre si dhe njésive té
menaxhimit/zbatimit té projekteve e marréveshjeve me donatorét e huaj”’; VKM nr. 248, daté 10.4.1998
“Pér miratimin e planit kontabél”; UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik”; Ligji nr. 7892, daté 21.12.1994 “Pér sponsporizimet”, i ndryshuar me ligjin nr.8282,
daté 21.01.1998, ligjin Nr. 9040, daté 27.03.2003 dhe ligjin Nr. 9807, daté 20.09.2007;VKM nr. 500, daté
14.08.2001, “Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme shtetérore dhe transferimin e pronave né
njésité e geverisjes vendore”; VKM nr. 717, daté 23.06.2009 “Pér pagat e punonjésve mbéshtetés té
institucioneve buxhetore dhe té népunésve té disa institucioneve buxhetore” i ndryshuar; VKM nr. 610,
daté 24.07.2013 “Pér miratimin e shkallés sé véshtirésisé dhe démshmérisé pér shéndetin”; VKM nr.
165, daté 02.03.2016 “Pér grupimin e Njésive té vetégeverisjes vendore, pér efekt page, dhe caktimin e
kufijve té pagave té funksionaréve té zgjedhur e té eméruar, t€ népunésve civile e té punonjésve
administrative té njésive té€ vetéqeverisjes vendore”; Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011°Pér Menaxhimin
e Aktiveve né€ Njésité e Sektorit Publik”; Ligjit nr.10296/2010 “Pé&r menaxhimin financiar dhe
kontrollin’; Udhézimi nr. 21/2016 “Pér népunésit zbatues té t& gjitha niveleve”; Udhézimin nr.16, daté
20.07,2016, “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe
koordinatorit t€ riskut né njésit€ publike”;

Ndikimi: Mos pasqyrimi né vleré reale i llogarive ka ndikim né informacionin kontabél gé ofrojné
pasqyrat financiare né lidhje me rakordimin aktiv-pasiv té bilancit dhe jo vetém, duke paraqitur risk né
besueshmériné dhe pérdorimin e tyre nga subjektet e interesuara;

Shkaku: Kontabilizim i gabuar né llogari apo né vleré té llogarive nga ana e Sektorit té financés né
llogarité e pasqyrave financiare;

Réndésia: E larté

Rekomandime: Drejtoria e Financés dhe e Buxhetit Bashkia Rrogozhing té kryejé veprimet dhe
sistemimet kontabél:

1. Né llog. 213 “Rrugg, rrjete, vepra ujore” e cila €shté mbivlerésuar né vlerén 2,209,081 leké, llog.212
nénvlerésuar me 2,135,018 leké dhe llog. 214 nénvlerésuar me 74,063 leké;

2. Né llog. 401-408 “furnitoré e llogari té lidhura me to” pasqyruar né formatin 1 dhe analizés sé késaj
Ilogarie pér diferencén mes gjendjes né fillim né vlerén e 4,166,226 leké dhe asaj né mbyllje té vitit me
vlerén 5,002,307 leké;

3. Paragitjen te pasqyrat financiare me vlerat pérkatése té secilés prej Llog 435 “Sigurime shoqérore” dhe
llog 436 “Sigurime shéndetésore”;

4. Né llog. 466 “mjete né ruajtje” té saktésohet dhe sistemohet diferencames vlerés sé pasqyruar né
format 1 dhe asaj né analizén e llogarisé prej3,891,800 leké mé shumé, vleré e cila mungon né analizén e
llogarisé 466;

5. Né Llog 24 “Aktive té Qend.té trupézuara t&€ démtuara” té paraqgiten vlerat e aktiveve té vlerésuara nga
komisionet e vlerésimit t€ inventareve pér dalje jashté pérdorimit/asgjesim né vlerat respektive
3,779,347.21 leké pér vitin 2021 dhenévlerénl,553,416 leké pér vitin 2022, deri né pérfundim té
procedurés sé asgjesimit;
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6. Té hartohen dhe té miratohen Pasqgyrat financiare né mbyllje té vitit ushtrimor Brenda afateve ligjore
daté 31 Mars té vitit pasardhés; Té plotésohen me rigorozitet té gjitha pasqyrat sipas formateve té
miratuara nga MFE;

7. Té ndigen me vémendje pagesat e aktiveve né proces, gé me likuidimin e vlerés sé kontratés, té merren
né dorézim objekti i investimit dhe té béhen veprimet kontabél pér mbylljen e llog. 230-231 dhe
kontabilizimin e vlerés sé tij né llogariné pérkatése t¢ AAGJIM sipas nomenklaturés sé llogarive.

8. N&é llog. 218 “inventar ekonomik”, vlera e kategorisé “pajisje kompjuterike” t& llogaritet e ndaré si
kategori mé vete pér té pasqyruar vecmas vlerén kontabél té saj dhe saktésuar ményrén e llogaritjes dhe
vlerén e amortizimit;

> Drejtimet kryesore té auditimit mbi procedurén e inventarizimit jané:

» Njohja dhe zbatimi i Udhézimit nr. 30 daté 27.12.2011 pér marrjen e masave té nevojshme pér
dokumentimin, mbrojtjen, garkullimin dhe nxjerrjen nga pérdorimi té aktiveve, me qéllim
menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e tyre nga démtimi dhe kegpérdorimi;

» Pérgjegjésia e Titullarit té Njésisé Publike (Kryetari i Bashkisé)né cilésiné e NA, pér miratimin e
rregullave specifike dhe procedurave pér ruajtjen, mbrojtjen, dhe nxjerrjen jashté pérdorimit té
aktiveve té njésisé publike né pérputhje me kérkesat e kétij udhézimi;

» Pérgjegjésia e Népunésit zbatues NZ dhe menaxheréve té té gjitha niveleve té Njésisé Publike mbi
aktivet e njésisg;

> Sistemi i Kontrollit Periodik t& Aktiveve né Bashkiné Rrogozhing.

Né zbatim té auditimit, u kérkua dokumentacioni i méposhtém:

1. Baza rregullatore mbi té cilén ushtron funksionet e saj Bashkia Rrogozhiné: Rregullorja e
brendshme e miratuar, Rregullore pér Menaxhimin e Aktiveve (nése ka), Manuali i Proceseve té
Punés (nése ka), Manuali i Parandalimit t& Konfliktit té Interesit, etj.

2. Strukturén organizative dhe organigramén e institucionit me ndryshimet pér vitin 2022; dhe nése ka
pasur ndryshime né strukturé, a éshté reflektuar edhe né rregullore;

3. Shkresat e pércaktimit t¢ NA dhe NZ né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010
“Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe ligjin nr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen
vendore”;

4. Shkresat pér krijimin e grupit t&¢ menaxhimit strategjik [GMS]; planin vjetor dhe procesverbalet e
takimeve;

5. Strategji dhe Regjistér Risku; Regjistri i Aseteve té Bashkisé Rrogozhiné.

Nga auditimi i dokumentacionit té vené né dispozicion nga Bashkia Rrogozhiné, né pérgjigje té
kérkesave té pérshkruara mé lart lidhur me Procedurén e inventarizimit té aktiveve, grupi i auditimit
referuar Udhézimit nr. 30 date 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve né njésit€ publike”, t€ gjitha
njésité e sektorit publikkané detyrimin t€ marrin masat e nevojshme pér dokumentimin, mbrojtjen,
garkullimin dhe nxjerrjen nga pérdorimi té aktiveve, me géllim menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e
tyre nga démtimi dhe keqpérdorimi.

Nga auditimi né Bashkiné Rrogozhiné, u kérkuan praktikat e procedurave té inventarizimit pér vitet 2021
dhe 2022.

Kryetar i
Bashkisé NA
» Pérgjegjes i Financés
NZ
URDHER Komisionete Inventarit Lista e Aktiveve

> Fizik /Vlerésimit/ <

Asgjesimit té aktiveve pér Inventarizim
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Procesverbali
& Raporti
Pérmbledhés

Sk ventarizimit
Nga auditimi rezultoi se:
1. Referuar Udhézimit nr.30 dat€ 27.12.2011 “Pér Menaxhimin e Aktiveve né€ Njésit€ e Sektorit Publik”,
praktika e procedurés sé Inventarizimit pérmban:
- Urdhrin e Kryetarit té Bashkisé né cilésiné e NA pér krijimin e komisioneve té verifikimit fizik,
vlerésimit dhe asgjesimit té aktiveve; zbatuar
- Pérmbledhése Inventare té 5(pesé) Njésive Administrative: né llogarité 327, 218, 214, 212, 215;
zbatuar
- Relacioni ose Raporti pérmbyllés pérpiluar dhe nénshkruar nga té gjithé anétarét e komisionit té
Verifikimit Fizik dhe vlerésimit paraprak té Inventareve;
pjesérisht zbatuar
- Bazuar né Raportin e Komisionit téverifikimit fizik té inventaréve, vijohet me Komisionin e vlerésimit
té vlerave materiale pér asgjesim; zbatuar
- Komisionin e asgjésimit té vlerave materiale, zbatimi i procedurave té tyre monitorohen nga NZ;
Pa zbatuar
2. Praktika shkresore pér ngritjen e komisioneve pér dy vite 2021 dhe 2022 dhe statusi i ¢do faze té
procedurés sé Inventarizimit té Bashkisé Rrogozhing, njésisé gendrore administrative dhe katér Njésive té
tjera administrative é&shté si mé poshté vijon:

Urdhrat

Brendshém Urdhrat Urdhrat Vlera e aktiveve Status(; )
. pér Relacione | Brendshém pér | Relacione | Brendshém pér laci vlerésuar  pér Plracelliny g
A Komisionet e | t Komisionet e |t Komisionin e B asgjesim (né ngﬁ{iérjes
Inventarit Vlerésimit Asgjesimit leké) 1a dorimi
Fizik pérdorimit
UB. 380 dt. UB. 381 dt. UB. 382 dt
18.11.2021 18.11.2021 18.11.2021
Nr. 4639
UB. 407 dt. UB. 388 dt | dt.
2021 18.11.2021 23.11.2021 (2)‘71.11.2022 3,779.347.21 Pa pérfunduar
UB. 345 dt. | procesverb
18.07.2022 ale
UB. 362 dt
28.09.2022
UB. 428 dt. UB. 422 dt. | R. nr521 | UB. 423 dt | Néproces UB. 424 dt.
23.11.2022 22.11.2022 dt. 22.11.2022 22.11.2022
2022 UB. 420 dt. | R. nr. 384 06.02.202
22.11.2022 dt. 3
UB. 421 dt. | 25.01.202 1,553,416.00
22.11.2022 3 R N&
384/1 & proces
dt.
UB. 429 dt. | 25.01.202
23.11.2022 3

Punuar: Grupi i auditimit
Nga auditimi i dokumentacionit gé iu vu né dispozicion grupit té auditimit, njé pérmbledhje informacioni
té detajuar té praktikés sé procedurés sé inventarizimit, pasqyrohet né anekset bashkélidhur.

Konstatim 1. Urdhrat e Brendshém té titullarit nuk kané afat pér pérmbushjen e detyrés nga ana e

komisionit té inventarizimit, duke sjellé vonesa dhe zvarritje té procedurés né moszbatim t& Udhézimin
nr. 30 daté 27.12.2011°Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” pika 73, 74;
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Konstatim 2. Nga auditimi i praktikave dokumentare té procedurés sé Inventarizimit rezultoi se nga NjA,
nuk jané zbatuar me rigorozitet hapat e procedurés, nga nxjerrja e Urdhrave té brendshém té
administratoréve té njésive pér ngritjen e komisioneve, deri tek relacioni pérmbyllés i procedurés; Kéto
parregullsi u konstatuan né NJA Kryevidh dhe Sinaballaj, né moszbatim té Udhézimin nr.30 daté
27.12.2011“Pér Menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” pika 81, 82;

Konstatimi 3. N& praktikat e Inventarizimit Fizik té aktiveve Procesverbalet e vlerésimit té aktiveve nuk
kané informacion té ploté mbi aktivet e cilésuara té démtuara: emértimin e ploté, vitin e hyrjes, cmimin,
sasia, vlera etj. Né kundérshtim me Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011°“Pér Menaxhimin e Aktiveve né
Njésité e Sektorit Publik” pika 95;

Konstatim 4. Komisionet e krijuara me Urdhrin e Brendshém té titullarit pér asgjesimin e aktiveve té
vlerésuara pér asgjesim/ shkatérrim té tyre, nuk e kané pérfunduar kété proceduré pér vitin 2021 dhe pér
vitin 2022 né mos zbatim té Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin ¢ Aktiveve né Njésité e
Sektorit Publik” pika 103, 107, 108, 109, 111 dhe 118;

Konstatim 5. Bashkia Rrogozhiné dhe GMS nuk kané hartuar dhe miratuar njé Strategji dhe Rregullore
pér menaxhimin e aktiveve t€ njésisé, n€ kundérshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “Pé&r Menaxhimin
financiar dhe Kontrollin” dhe Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité

e Sektorit Publik” pikat 6,7,8,9;

Konstatim 6. Bashkia Rrogozhiné vazhdon té mos keté hartuar dhe miratuar regjistrin e aseteve té
njésisé, né kundérshtim me Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e
Sektorit Publik” Kapitulli IV pika 85/a,b,c. Kjo ka sjellé mos regjistrimin né vlera reale t¢ AAGIM dhe
mos pasqyrim te sakt té vlerave té llogarive 210, 211 212 dhe 215 né pasqyrat financiare té njésiseé.

Né Bashkiné Rrogozhiné pér njohjen dhe zbatimin e Ligjit nr.10296/2010 “Pér Menaxhimin financiar dhe
kontrollin” dhe Udhé&zimin nr. 30 dat€ 27.12.2011 “ P& menaxhimin e aktiveve né njésit€ e sektorit publik”
rezulton se:

- Bashkia Rrogozhiné pér vitet 2021 e 2022 ka realizuar Inventarizimin e aktiveve té njésisé duke mos i
pérmbushur plotésisht kérkesat e pércaktuara né aktet ligjore/nénligjore té sipércituara;

- Komisionet e Inventarizimit krijuar me Urdhér té Titullarit (Népunésit Autorizues) pér periudhén 2
vjecare, rezultuan té mos i kené pérmbushur detyrimet sipas pérgjegjésive té pércaktuara, duke mos
paragitur késhtu njé pasqyrim real pér kushtet e ruajtjes sé aktiveve, gjendjen fizike dhe pér vérejtjet lidhur
me karakterin e diferencave e démtimeve te konstatuara, pér shkaget e tyre dhe personat pérgjegjés,
reflektuar kjo edhe né vlerat e llogarive kontabél té aktiveve té njésisé;

- GMSfunksionon pa hartuar nje plan vjetor dhe grafik takimesh ku té pérfshihen edhe hartimi e miratimi i
strategjive pér menaxhimin e aktiveve dhe minimizimin e risgeve té tyre, hartimin e njé rregulloreje pér
menaxhimin e aktiveve té njésisé;

- NZ nuk ka kushtuar vémendjen e duhur pér pérmbylljen e té gjitha proceseve té Inventarizimit dhe
hartimin e regjistrit té aktiveve té njésiseé.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet ligjore e nénligjore:
1) Neni 8 “Pérgjegjshméria menaxheriale e titullarit”, si dhe nenet 9, 10, 11 té ligjit nr.10296/2010
“P&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”
2) Udhézimi i vitit 2016 “Pér népunésit zbatues té t€ gjitha niveleve”
3) Udhézimin nr.16, dat€ 20.07,2016, “Pér pérgjegjésité¢ dhe detyrat e koordinatorit t&¢ menaxhimit
financiar dhe kontrollit si dhe koordinatorit t€ riskut n€ njésité publike”
4) Udhézimi nr.30 daté 27.12.2011 “Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik”.

Titulli i gjetjes 8: Mbi procedurén e Inventarizimit

Situata: 9. Urdhrat e Brendshém té titullarit nuk kané afat pér pérmbushjen e detyrés nga ana e
komisionit té inventarizimit, duke sjellé vonesa dhe zvarritje té€ procedurés né moszbatim t€¢ Udhézimin
nr. 30 daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” pika 73, 74;

10.Nga auditimi i praktikave dokumentare té procedurés sé Inventarizimit rezultoi se nga NjA, nuk jané
zbatuar me rigorozitet hapat e procedurés, nga nxjerrja e Urdhrave té brendshém té administratoréve té
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njésive pér ngritjen e komisioneve, deri tek relacioni pérmbyllés i procedurés; Kéto parregullési u
konstatuan né NJA Kryevidh dhe Sinaballaj, né moszbatim té Udhézimin nr.30 daté 27.12.2011°Pér
Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” pika 81, 82;

11. Né praktikat e Inventerizimit Fizik té aktiveve Procesverbalet e vlerésimi té aktiveve nuk kané
informacion té ploté mbi aktivet e cilésuara té démtuara: emértimin e ploté, vitin e hyrjes, ¢cmimin, sasia,
vlera etj. Né kundérshtim me Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e
Sektorit Publik” pika 95;

12.Komisionet e krijuara me Urdhrin e Brendshém té titullarit pér asgjesimin e aktiveve té vlerésuara pér
asgjesim/ shkatérrim té tyre, nuk e kané pérfunduar kété proceduré pér vitin 2021 dhe pér vitin 2022 né
mos zbatim té Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésit€ e Sektorit
Publik” pika 103, 107, 108, 109, 111 dhe 118;

13. Bashkia Rrogozhiné dhe GMS nuk kané hartuar dhe miratuar njé Rregullore pér menaxhimin e
aktiveve té njésisé né kundérshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “Pér Menaxhimin financiar dhe Kontrollin”
dhe Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011°“Pér Menaxhimin ¢ Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” pikat
6,7,8,9;

14. Bashkia Rrogozhiné vazhdon té mos keté hartuar dhe miratuar regjistrin e aseteve té njésisé, né
kundérshtim me Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit
Publik” Kapitulli IV pika 85/a,b,c. Kjo ka sjellé mos regjistrimin né vlera reale t¢ AAGJM dhe mos
pasqyrim te sakté té vierave té llogarive 210, 211 212 dhe 215 né pasqyrat financiare té njésisg;

15. Nga auditimi rezultoi se asetet e Bashkisé Rrogozhiné nuk jané té pajisura me certifikate pronésie,
mos rivlerésimin e tyre dhe si rrjedhojé mos pasqyrim té sakté té vlerave té tyre né llogarité pérkatése
210, 211, 212, dhe 215.

Kriteri: Ligji nr.10296/2010 “Pér menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar; “Manuali pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” miratuar me Urdhér te Ministrit t€ Financave nr.8980/2010 dhe atij
nr. 108/2016;Ligji nr.139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”; Udhézimi nr.30 dat€ 27.12.2011 “Pér
Menaxhimin e aktiveve né Njésité e Sektorit Publik”; Udhézimi nr. 21/2016 “Pér népunésit zbatues té té
gjitha niveleve”; Udhézimin nr.16, dat€ 20.07,2016, “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit té
menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe koordinatorit té riskut né njésité publike”;

Ndikimi: Nga Bashkia Rrogozhiné rezulton t& mos jené pérmbushur detyrimet lidhur me té gjitha hapat e
procedurés sé inventarizimit vecanérisht até té asgjésimit t€ atyre inventaréve té vlerésuara si té
papérdorshme apo me jetén e dobishme O (pér jashté pérdorimi) me géllim shkarkimin nga kontabiliteti i
Njésisé; Gjithashtu mungesa e Grupit t&é Menaxhimit Strategjik ka sjellé mos hartimin/ miratimin e njé
strategjie pér menaxhimin e aktiveve dhe minimizimin e risgeve té tyre; e njé rregulloreje pér
menaxhimin e tyre, mungesa e té cilave riskon efektivitetin e sistemit té kontrollit té brendshém mbi
aktivet e njésisé.

Shkaku: Gjaté periudhés nén auditim Népunési Autorizues, Népunési Zbatues dhe Sekretari i
Pérgjithshém, nuk kané treguar vémendjen dhe pérgjegjshmériné e duhur né pérmbushjen e detyrimeve
ligjore/nénligjore lidhur me procedurén e inventarizimit té aktiveve té Njésisé, krijimin e regjistrit té
aktiveve dhe pasjen e njé sistemi té kontrollit té brendshém sa mé efektiv mbi aktivet e bashkiseé.
Réndésia: E mesme

Rekomandimi: 9.1: Népunési Autorizues, Népunési zbatues dhe Sekretari | Pérgjithshém né Bashkiné
Rrogozhiné té marrin masa pér té zbatuar té gjitha hallkat e procedurés standard té Inventarizimit té
aktiveve té njésisé, kryesisht até té nxjerrjes jashté pérdorimit/asgjesimit té atyre té amortizuara; né
krijimin e regjistrit té aktiveve sipas kérkesave té akteve ligjore/néligjore né fuqi;

9.2 Népunési Autorizues, GMS dhe Népunési zbatues té marrin masa né miratimin e njé strategjie pér
menaxhimin e risgeve dhe masat konkrete pér minimizimin e tyre, me géllim menaxhimin me efektivitet
dhe ruajtjen e aktiveve té njésisé nga démtimi dhe kegpérdorimi, né zbatim té akteve ligjore né fuqi;

9.3 Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né bashképunim me njésité e tjera né strukturé té hartojné regjistrin
e aseteve té bashkisé, ku té identifikohen dhe té pasqgyrohen gjithé té dhénat konform udhézimeve ligjore;
9.4 Dejtoria e Financés dhe Buxhetit né bashké&punim me Drejtoriné Ligjore té nisin proceduart prané
Agjencisé Shtetérore té Kadastrés pér pajisjen me certifikata pronésie dhe té rivlerésojné aktivet e
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bashkisé, me géllim kontabilizimin e vlerave te sakta té tyre né llogarité pérkatése t&¢ AAGIM né pasqyrat
financiare.

> Plotésia dhe saktésia né pasgyrimin e pérmbajtjes sé ngjarjeve ekonomike, né lidhje me zbatimin e
dispozitave ligjore gé rrequllojné marrédhéniet e punés

Né Vendimin nr. 4, daté 19.6.2017 pér miratimin e “Rregullores sé njésuar t€ punés me dokumentet né
autoritetet publike té republikés sé Shqipérisé”, Njésité e Vetégeverisjes Vendore jané: Bashkia - njésia
bazé e vetégeverisjes vendore dhe Qarku - njésia e nivelit té dyté. Bazuar né Misionin e Vetégeverisjes
Vendore “pér té siguruar geverisjen e efektshme, efikase dhe né njé nivel sa mé afér qytetaréve”
népérmjet: zgjedhjes sé llojeve té ndryshme té shérbimeve dhe lehtésive té tjera publike vendore né dobi
té bashkésisé; ushtrimit efektiv té funksioneve, kompetencave dhe realizimit té detyrave nga organet e
vetéqeverisjes vendore; realizimit té shérbimeve né forma té pérshtatshme, bazuar né nevojat e anétaréve
té bashkésisé; nxitjes efektive té pjesémarrjes gjithépérfshirése té bashkésisé né geverisjen vendore;
realizimit té shérbimeve, né pérputhje me standardet e kérkuara me ligj ose akte té tjera normative.

Qendra e NjA
ey Bashkisé
Gosé
N . .| Lekaj
Tirané | Rrogozhiné Kryevidh
Sinaballaj

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

I. Struktura e Bashkisé Rrogozhiné dhe emérimet e personelit pérbérés té saj, jané kompetencé e kryetarit
té bashkisé bazuar né Ligjin nr.139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore” neni 9/c dhe neni 64/¢,é,j.k;
ndérsa Késhilli Bashkiak ushtron kompetencat e tij bazuar né nenin 54/¢,dh té po kétij ligji né miratimin e
nivelit té pagave dhe buxhetit ku konfirmohet edhe numri i pérgjithshém i punonjésve né strukturé.

a. Pér strukturén organizative jané miratuar: - Pér vitin
2022 , Vendimi nr. 102 daté 20.04.2022 i kryetarit t€ bashkis€ me nr. 1510/1 prot. daté 20.04.2022 “Pér
miratimin e Strukturés organizative t€ Bashkis€ Rrogozhiné pér vitin 2022”.

Eéshilli Eryetari
Bashlialk T L — STRUKTURA Bashliss

ORGANIZATIVE &
NIVELI | PAGAVE ¢ |

l

> Prefekti i
Qarkut

Skema miratim /konfirmim e Strukturés dhe Nivelit té pagave
b. Pér miratimin e nivelit t& pagave dhe té buxhetit jané miratuar nga Késhilli Bashkiak me:
1. VKB nr. 73 daté 22.12.2021 “Pér miratimin e nivelit t&€ pagave” konfirmuar me ligjshmérin€ nga
Prefekti i Qarkut Tirané nr. 35/1 daté 11.01.2022;
VKB nr. 71 dat€ 22.12.2021 “Pér miratimin e programit buxhetor té vitit 2022 né Bashkiné Rrogozhing”
dhe VKB nr. 72 daté 22.12.2021 “Pér miratimin e programit buxhetor afatmesém vendor 2022-2024".
Struktura organizative pér vitin 2022 éshté miratuar me 317 punonjés, prej té ciléve 87 pozicione jané me
statusin e népunésit civil.
Konstatim Nga auditimi rezultoi se VKB nr. 71 dhe VKB nr.72 daté 22.12.2021 nuk jané regjistruar né
regjistrin e protokollit t€ bashkis€, né€ kundérshtim kjo me Ligjin nr. 9154 daté 6.11.2003 “Pér Arkivat”
nenet 23, 24; “Norma Tekniko-Profesionale Dhe Metodologjike té Shérbimit Arkivor né Republikén e
Shqipérisé” neni 13 dhe neni 19 dhe Vendim nr. 4, daté 19.6.2017 pér miratimin e “Rregullores sé&
njésuar t€ puné€s me dokumentet né autoriteteve publike t& Republikés sé Shqipérisé”.
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Mbi zbatimin e dispozitave ligjore gé rregullojné marrédhéniet e punés (Paga, shpérblime etj.), pér

periudhén 01.01.2022 — 31.12.2022.

a. Strukturat e Bashkisé jané hartuar/miratuar sipas kérkesave té Ligjit nr.139/2015 neni 64/j, ku
specifikohen elementét gé duhet té pérmbajé Struktura organizative e NJVQV: pozicioni,
kategorité/klasat e pagave pér ¢do pozicion, numrin e personelit pér ¢do pozicion, né pérputhje kjo
me legjislacionin né fugi. Gjithashtu rezultoi se vitet e fundit ka rikompozime té njésive té strukturés,
lévizje té numrit té personelit dhe garkullim té tyre brenda njésisé. Struktura organizative e Bashkisé
Rrogozhiné pér vitin 2022 éshté miratuar me Vendim té kryetarit nr. 102 daté 20.04.2022 dhe ka kété
kompozim.

. Buxheti . L . ) Nr. i stafit
Viti Faktik né 000/lekd Nr. i Drejtorive | Nr. i Sektoréve Plan / Eakt
2022 173,638 7 22 317 | 309

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Nga auditimi rezultoi se pér vitin 2022 né Bashkiné Rrogozhiné ka njé numér té kufizuar punonjésish me
statusin e “Grupit t€ vecanté” ku pérfshihen 17 kategori t& ndryshme. Nga 317 pozicione né strukturé, jané
vetém 3 punonjés té kétij grupi: 2 punonjés me statusin “invalid” dhe 1 punonjés nga komuniteti Rom.
Konstatim. Nga auditimi mbi hartimin dhe miratimin e strukturés organizative dhe organigramés né
strukturén e Bashkisé Rrogozhiné rezulton se njésité pérgjegjése nuk kané planifikuar pozicione me
status “ekselent”, né mos zbatim té Urdhrit t& Kryeministrit nr.586 daté 30.08.2019; si dhe pozicione me
statusin “Grup i vecant€” ku pérfshihen 17 (shtat€émbédhjet€) kategori t&€ ndryshme: persona me aftési té
kufizuar, jetimé, komuniteteve té ndryshme (romé, egjyptiané etj) si personel administrativ dhe jo vetém,
né kundérshtim kjo me Ligjin nr. 152/2013 “Pér Népunésin Civil” i ndryshuar neni 5; Ligjin nr.93/2014
“Pér Pérfshirjen dhe Aksesueshmériné e Personave me Aftési t€ Kufizuara”; Ligjin nr.15/2019
daté13.03.2019 “ Pér Nxitjen e Punésimit”.
b. Punésimi né Bashkiné e Rrogozhinés mbéshtetet né zbatim té Ligjit nr.139/2015 “Pér Vetéqeverisjen
Vendore”, Ligjit nr.152/2013 “Pér népunésin civil”, i ndryshuar, Ligjit nr.7961 /1995 “Kodi i Punés i
Republikés s¢ Shqipérisé¢’ i ndryshuar, VKM nr.243/2015 i ndryshuar me VKM nr.746/2018 Kreu | pika
1,2. Ndérsa pér njésité e MZSH-sé dhe Policisé Bashkiake i shtohen edhe kriteret e veganta té pécaktuara
né Ligjin nr.152/2015 “Pér mbrojtjen nga zjarri dhe shpétimin” shoqéruar me aktet nénligjore t€ tij VKM
Nnr.895/2016 “Pér kriteret e ecuris€ dhe fitimit t&€ Gradave, njésimin e funksioneve korresponduese pér ¢do
gradé, paragitjen, formén dhe specifikimet teknike té gradave té shérbimit t& mbrojtjes nga zjarri dhe
shpétimin”, VKM nr.350/2017 “Pér trajtimin me pagé dhe shtesa mbi pagé té punonjésve té shérbimit té
mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimin”; Mbi Ligjin nr. 8224, daté 15. 5. 1997 “Pér policiné e bashkisé”,
VKM nr.313/2002 “Pér caktimin e strukturés, t€ numrit t&€ punonjésve dhe shpenzimeve buxhetore t&
policis€ sé Bashkisé dhe Komunés” i ndryshuar.

Procedura e punésimit rregullohet nga vet Strukturat e Bashkisé Rrogozhiné pérshkruar si mé poshté:

» Drejtoria e Ligjore dhe Burimeve Njerézore dhe Marrédhénieve me publikun [DLBNJMP] éshté
pérgjegjése pér zbatimin e hapave té procedurés sé punésimit sipas nenit 10 pika 1 e Ligjit nr.152/2013
“Pér népunésin civil”, i ndryshuar dhe VKM-sé nr.243/2015 i ndryshuar Kreu I1;

» Komiteti i Pérhershém i Pranimit [KPP] né zbatim té pércaktimeve né Kreun Il t¢ VKM-sé
nr.243/2015 i ndryshuar;

» Kryetari i Bashkisé né zbatim t€ nenit 64 pika e,é,f,g té Ligjit nr.139/2015 “Pér Vetégeverisjen Vendore”.
Komiteti i Pérhershém i Pranimit éshté ngritur me Urdhrin e Brendshém té kryetarit té bashkisé nr. 404
daté 26.12.2021 me nr. 5685 prot., dat€ 26.12.2021 “Pér krijimin e komisionit t&€ vlerésimit pér
strukturén organiozative té Bashkisé Rrogozhiné pér vitin 2022”. Ky komision pérb&het nga 3 anétaré.

- Bashkia Rrogozhiné ka miratuar me Vendim t€ Kryetarit t&€ Bashkis€ “Plani vjetor i pranimit né
shérbimin civil” dhe dérguar né Shérbimin Kombétar té¢ Punésimit si mé poshté€ vijon:

Pér vitin 2022 — VKB nr.123 daté 12.05.2022 me nr. 2059 prot. daté 12.05.2022, praktiké e cila pérmban
kérkesat drejtuar té gjitha njésive té strukturés pér nevojat e secilés pér personel té ri me shpjegimet
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pérkatése, relacionin e Drejtorisé Juridike e burimeve njerézore me pérmbledhjen e kérkesave pér
personel, duke specifikuar numrin, pozicionin, grupin e pagés;

Pozicionenéstrukturé (NC) IHEIE2
plan vakant
Kategoria e larté 1 -
Kategoria e mesmedrejtuese 7
Kategoria e ulétdrejtuese 19 2
Kategoriaekzekutive 57 2
Totali 84 4

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Konstatim Plani vjetor i pranimeve né shérbimin civil éshté miratuar né zbatim té Ligjit nr. 152/2013
“Pér népunésin civil” i ndryshuar neni 18, por né tejkalim té afateve, né moszbatim t&€ VKM nr. 108 daté
26.02.2014 “Pér planin vjetor t&€ pranimit né shérbimin civil” pika 11.
Struktura e Bashkisé Rrogozhiné pér vitin 2022 éshté miratuar me Vendimin nr. 102 daté 20.04.2022 té
kryetarit t€ bashkis€ me nr. 1510/1 prot. daté 20.04.2022 “Pér miratimin e Strukturés organizative t&
Bashkisé Rrogozhiné pér vitin 2022”;
Né Bashkiné Rrogozhiné nga auditimi rezultoi se pér vitin 2022, nuk ka té punésuar me kontraté me kohé
té pjesshme;
Né Bashkiné Rrogozhiné pér vitin 2022 informacioni i véné né dispozicion nga sektori i burimeve
njerézore pér punonjésit me kontraté té pérkohshme (bashké me NjA) pér periudhén janar-dhjetor éshté si
né tabelén mé poshté, kryesisht né Drejtoriné e shérbimeve publike né pozicionet: sanitare, mirémbajtje,
punétor krahu etj. U konstatua se né Strukturén organizative dhe planin vjetor té punésimeve, nuk éshté
pasqyruar edhe numri i punonjésve me kontraté té pérkohshme té planifikuar si dhe sektorét /drejtorité qé
u nevojitet ky kontigjent, n€ moszbatim t€ ligjit nr. 139/2015 “Pér Vet€qeverisjen vendore” neni 9 pika c,
neni 54 pika dh, neni 64 pika j.

s Nr i punonjésve me

Muaji / viti 2022 kontratpé & pilérkohshme Paga bruto
Janar 44 621,812
Shkurt 44 657,258
Mars 18 511,364
Prill 18 576,000
Maj 43 1,121,455
Qershor 63 1,066,106
Korrik 39 1,147,334
Gusht 41 1,276,411
Shtator 52 1,207,734
Tetor 37 1,123,545
Neéntor 40 1,281,182
Dhjetor 42 1,409,455

Punoi:Grupi i auditimit
- Nga auditimi i ditarit té pagesave rezultoi se numri i té punésuarve me kontraté té pérkohshme ka gené i
shtriré né té gjithé muajt e vitit 2022 dhe me numér té ndryshém punonjésish, ku numrin mé i ulét i pérket
muajve mars e prill me 18 punonjés, ndérsa numri mé i larté né muajin gershor me 63 punonjés.
- Me pérzgjedhje u audituan disa nga listépagesat e periudhés janar-dhjetor 2022. Rezultoi se plotésohen
konform rregullave té pércaktuara, té cilat plotésohen mbi bazén e listéprezencave mujore té hartuara nga
burimet njerézore dhe té néshkruara nga Sekretari i pérgjithshém dhe Kryetari i bashkisé, éshté hartuar
pérmbledhésja né pérputhje me ligjin 7961 daté 12.07.1995 ”Kodi i Punés” i ndryshuar.
- Ndalesat pér tatimin mbi té ardhurat personale dhe kontributit mbi sigurimet shogérore té punonjésve né
Bashkin€ Rrogozhing, jané né pérputhje me kérkesat e ligjit nr.8434 daté 28.11.2008 “Pér tatimin mbi t&
ardhurat” i ndryshuar, ligjit nr. 9136 daté 11.09.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve t&€ detyrueshme
shogérore dhe shéndetésore né RSH”;
- Sipas listépagesave té pérzgjedhura, éshté zbatuar struktura sipas vendimeve té miratuara;
- Listépagesat jané té nénshkruara nga Drejtori i Financés dhe specialistja e pagave;
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- Eshté pérgatitur pérmbledhésja e listépagesave me nénshkrimin e Drejtorit té Financés dhe Kryetarit té
Bashkisé;

- Pérveg ndalesave té sigurimeve shogérore e shéndetésore, tatimit mbi pagén, dhe sigurimit suplementar
né masén 5%, jané béré ndalesat edhe pér punonjésit debitoré mbi bazén e urdhrave pérkatése;

- Pér shkak té pérfshirjes né zgjedhjet e pjesshme vendore pér Kryetar Bashkie té Bashkisé Rrogozhing,
disa punonjés né referim té Akteve ligjore t¢ KQZ-sé, kané paraqitur kérkesén pér pjesémarrjen né
procesin e votimit, si pjesé e strukturave té tij. Punonjésit e nénshtruar késaj procedure jané:

1.ES,

2. A H.

3. M.M.

4.RT..

c. Té dhénat mbi largimet dhe emérimet e punonjésve nga puna pér Bashkiné Rrogozhiné éshté si mé
poshté:

Arsyet e largimit 2022 | Punésime
Pension 6
Dorehegje 28
Me procedure/mos paragitje né puné 7
Pérfundim kontraté 3
KMCAP 1
Transferim 0
Mbyllje e vendit té punés/ristrukturim 1
Ndarje nga jeta 0
TOTALI 46 50

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Nga té dhénat e mésipérme rezulton se numri i punonjésve té larguar nga puna éshté 46, ku numrin mé
madh prej 28 e zéné t€ larguarit me “doréheqje” ose rreth 61 % e tyre; numri i punonjésve té larguar pér
mosparagitje né puné éshté 7 ose 15.2 %. Pér kéta punonjés jané ndjekur hapat ligjoré dhe rezulton se
nuk ka procese gjygésore; Procese gjygésore né shkallé t& ndryshme gjykimi jané 3, por pér largime té
kryera para vitit 2022.
- Punésimet e punonjésve né Bashkiné Rrogozhiné pér vitin 2022 jané si rezultat edhe i strukturés sé re
organizative, duke e cuar numrin e punonjésve né strukturé me 317 punonjés.
Pér vitin 2022 nga auditimi rezultoi se jané punésuar 50 punonjés né total. Kjo ka béré gé pér vitin 2022
numri i punésimeve éshté mé i larté se ai i largimeve té tyre dhe se numri i vendeve vakante né raport me
numrin e pérgjithshém té punonjésve né strukturé éshté 4 me status té NC dhe 3 me Kod Pune.
b. Informacioni gé [DLBNJMP] i vuri né dispozicion grupit té auditimit lidhur me personat e larguar nga
puna procedura e té ciléve éshté shogéruar me padi né Gjykatén Administrative, u kérkua statusi ligjor i
saj né gjykaté dhe rezulton si mé poshté:

EmérMbiemér Statusiiprocesitgjyqésor

A.B. Shkalla e Paré/humbur Gjykataadministrapelit/ fituar
B.P. Shkalla e Paré/fituar Gjykataadministrapelit/ néproces
E.A. Shkalla e Paré/humbur Nuk ka

Burimi: Bashkia Rrogozhiné

e. Pérgjegjésia e menaxhimit né garantimin e profesionalizmit té€ punonjésve té tij fillon me miratimin e
politikave dhe praktikave t€ duhura q€ lidhen me burimet njerézore dhe qé reflektojné angazhimin pér:
Caktimin e nivelit t& njohurive dhe aftésive qé kérkohen pér ¢do pozicion pune; * Verifikimin e
kualifikimeve t€ kandidatéve pér vendet e punés; * Marrjen né puné dhe ngritjen né detyré vetém té atyre
personave gé kané njohurité dhe aftésité né nivelet mé té larta; * Futjen e programeve té trajnimit qé
ndihmojné punonjésit t€ zgjerojné njohurité dhe aftésité e tyre. * Kryerjen e analizave periodike pér
njohurité dhe aftésité e kérkuara pér ¢cdo pozicion pune dhe mbéshtetur né kéto analiza, hartimin e planeve
periodike pér trajnimin e punonjésve; ¢ Zhvillimin e profesionalizmit menaxherial népérmjet trajnimeve

dhe marrjes né konsideraté té aftésive menaxhuese gjaté procesit.




Pérshkrimin e punés té ¢do pozicioni si dhe kriteret gé duhet té plotésohen nga kandidatét, duhet té jené té
pérshkruara né Formularin e Pérshkrimit té Pozicionit té Punés. Ato jané pjesé e réndésishme e politikave
dhe praktikave gé lidhen me burimet njerézore. Si té tilla politikat e burimeve njerézore duhet té garantojné
kritere dhe kérkesa té pérshtatshme né drejtim té kualifikimit dhe pérvojés profesionale né procesin e
rekrutimit dhe té emérimit té stafit. Pér kéto arsye kriteret duhet té jené pjesé né rregulloren e brendshme té
njésisé, neni “pershkrimet ¢ punés” si dhe e dosjes s€ personelit. [SBNJ] nga ana e tij pasi harton planin
vjetor té punésimit, ndjek procedurén nga shpallja e njoftimit deri né pérfundimin e saj, praktiké e cila né
pérfundim béhet pjesé e dosjes sé personelit; Kjo proceduré realizohet né zbatim té pércaktimet ligjore né
fuqi, “Kodit t&¢ punés”, VKM nr. 243/2015 “Pér pranimin, lévizjen paralele, periudhén e provés dhe
emérimin né kategoriné ekzekutive” i ndryshuar. Gjithashtu [SBNJ] harton Formularét e Pérshkrimit té
Pozicionit t& Punés té ¢cdo pozicioni né strukturé né zbatim té Ligjit nr. 10296/2010 “Pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar dhe “Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, duke e
béré pjesé té dosjes né zbatim t¢ VKM nr. 142 daté 12.03.2014 “Pér pérshkrimin dhe klasifikimin e
pozicioneve té punés né institucionet e administratés shtetérore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar.
Ky formular éshté pjesé pérbérése e manualit té procedurave té njésisé publike.

Drejtoria Ligjore dhe e Burimeve Njerézore, si struktura pérgjegjése pér personelin, njofton pér ¢do rast
Titullarin e bashkisé mbi vendet vakante né strukturén organizative té njésisé publike, i cili nga ana e vet né
fund apo fillim té ¢do viti, nxjerr Urdhrin pér ngritjen e Komisionit té pérhershém té punésimit, i cili ndjek
procedurén e punésimit: njoftimi, konkurimi, shqyrtimit t¢ dokumentacionit té aplikuesit, etj deri né
emérimin e aplikuesve nga ana e titullarit té bashkisé.

f. Referuar Ligjit nr.152/2013 “Pér népunésin civil” neni 21 “Kérkesat e pérgjithshme pér pranimin né
shérbimin civil.”, pérshkrimet e punés jané miratuar nga DAP dhe pér té gjitha punésimet e kryera né vitin
2022 jané zbatuar, pjesé e strukturés jané edhe njésité: Njésia e Auditimit t€ brendshém [NJAB], Policia
Bashkiake [PB], Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpétimi [MZSH], Inspektorati Vendor i Mbrojtjes sé Territorit
[IVMT], té cilat i nénshtrohet edhe zbatimit té akteve ligjore dhe nénligjore specifike, pérsa i pérket numrit
té punonjésve dhe kérkesave té veganta qé duhet té plotésojné kandidatét pér tu eméruar né kéto njési.

Emértimi i Numri i Numri i
nr nidsisé Akti Ligjor bazé punonjésve né punonjésve
J strukturé faktik
1 Njésia e AB Ligji 114/2015 dheManuali AB 3 3
. . Ligj nr. 8224, daté 15.5.1997 VKM nr. 313, daté
2 Policia Bashkiake 01.07.2002 11 11
LigjiNr. 152/2015VKM nr. 350, daté19.4.2017VKM Nr. 366,
8 MZSH daté 18.5.2016 14 14
4 IVMT Ligj nr.9780, daté 16.7.2007 i ndryshuar me Ligjin 6 5
nr.183/2014; VKM nr.894 daté 04.11.2015

Punoi: Grupi i auditimit

Njésia e MZSH-sé i ushtron funksionet e veta né zbatim té Ligjit nr.152/2015 “Pér mbrojtjen nga zjarri dhe
Shpétimin” si dhe Aktet nénligjore t€ tij VKM nr.895/2016 “Kriteret e ecurisé dhe fitimit té gradave,
njésimin e funksioneve korresponnduese pér ¢cdo grade, paragitjen, formén dhe specifikimet teknike té
gradave té shérbimit t€ mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimin”, VKM nr.350/2017 “Pér trajtimin me pagé té
punonjésve té shérbimit té€ mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimin” etj.

Konstatim: Referuar Ligjit 152/2015 “Pér mbrojtjen nga zjarri dhe shpétimi”, neni 7, pika 5 “Stacioni i
shérbimit t& MZSH-sé éshté njési operuese dhe inspektuese né varési té shefit té sektorit té shérbimit t& MZSH-sé
dhe ngrihet né ¢do bashki, duke zbatuar standardin 1 zjarrfikés profesionist pér 1500-2000 banor€”; pika 6 “Cdo
stacion duhet té keté jo mé pak se 14 zjarrfikés, personel profesionist”, nga auditimi rezulton se njésia e
MZSH-sé né Bashkiné Rrogozhing, nuk i plotéson kriteret pérsa i pérket numrit té personelit profesionist;
nisur nga numri i banoréve, Bashkia Rrogozhiné hyn ne kategorine nga [20000-50000] banoré, duhet gé
njésia e MZSH-sé né kété bashki té keté nga 19 deri né 23 zjarrfikés personel profesionist.

- Nga verifikimi i dosjeve té menaxheréve té njésive té strukturés, rezultoi se ka pérputhje té kualifikimit
profesional me pozicionin e punés né strukturé.
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Konstatim: Lidhur me arsimin/llojin e diplomimit e personelit pérbérés té Njésisé sé IVMT-sg, rezulton se
kryeinspektori nuk pérmbush kriteret e pércaktuara né€ nenin 11 t€ ligjit 183/2014 “Pér inspektimin dhe
mbrojtjen e territorit nga ndértimet e paligjshme”, gjé qé riskon performancén e aktivitetit t& saj, referuar
edhe pércaktimeve t& VKM-sé nr. 894 daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave té kontrollit té
territorit nga inspektorati kombétar i mbrojtjes sé territorit dhe ai i njésisé vendore”.

- Nga verifikimi i pozicioneve me kod pune i punonjésve té cilét jané t€ punésuar si “shofer” dhe qé kané
né ngarkim pér té pérdorur njé mjet transporti, rezultoi si mé poshté:

Praktika e . .
; . . | Dokumenti Deshmi e
Emér - P procedures | Dokumentacioni | . | ..~ - L
L Akti i punésimit . s i drejtimit Pozicioni aftesisé
mbiemér sé pérbérés i dosjes - .
PO te mjetit profesional
punésimit
E.B. Urdhri nr.108 dt 27.06.2020 mungon Me mangési po manovrator jo
Sh.K. Urdhri nr.39 dt.8.02.2020 mungon Me mangési jo shofer Nuk nevojitet
F.P. Urdhri nr.247 dt.12.09.2019 mungon Me mangési jo ekskavatorist jo
A.D. Urdhri nr.85 dt. 07.05.2020 mungon Me mangési jo shofer Nuk nevojitet
E.D. Urdhri nr.1017 mungon Me mangesi po manovrator po

Punoi: Grupi i auditimit

Gjithashtu Klasifikimi i tyre pér efekt page éshté: shofer automjeti deri né 2.5 t - [klasa V] dhe shofer
automjeti mbi 2.5t - [klasa VIII]. Nga auditimi i dosjeve té tyre, rezultoi se pér automjete me destinacion té
vecanté, gé duhet té pérdoren nga drejtues gé jané té pajisur me “leje drejtimi” dhe “déshmi aftésie
profesionale” (sipas llojit t€ mjetit g€ ka n€ p€rdorim), punonjésit ¢ punésuar si drejtues mjeti (shofer€) nuk
jané té gjithé té pajisur me dokumentacionet justifikuese profesionale, né moszbatim t¢ VKM nr. 142 daté
12.03.2014 “Pér pérshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve t€ punés né institucionet e administratés
shtetérore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar, Udhézimit nr. 200 dat€ 16.05.2019 “Pé&r miratimin e
Rregullores “Pér kushtet, kriteret dhe programet pér pérgatitjen teoriko-praktike té kandidatéve, si dhe
dhénien e déshmisé sé aftésisé profesionale pér pérdoruesit e makinerive té rénda, si dhe disiplinimi i
pérdorimit t€ makinerive t€ ndértimit”;

g. Mbulimi me fonde i pagave té punonjésve sipas periudhave éshté si mé poshté:

Emértimi i Viti 2022
shpenzimit | Plan Fakt
600 176,393 | 173,638
601 31,804 28,971

Burimi: Bashkia Rrogozhiné
Nga té dhénat e pasqyrés, rezulton se fondi i pagave né Bashkiné Rrogozhiné zé 20.6% té buxhetit.
Nga auditimi mbi fondet e pagave, konstatohet se: nuk ka fond pér shpérblime mbi vlerésimin e
performancés né puné té punonjésve; gjithashtu nuk zbatohet as VKM nr. 68/2018 “Pér kufijté dhe kriteret
e pércaktimit té shpérblimit gé i pérgjigjet pagés sé pérfituar né natyré dhe gé i shtohet pagés pér pushimet
vjetore”.
h. Mbi verifikimin e dokumentacionit pérbérés té dosjeve té personelit té eméruar dhe té larguar né vitin
2022, pérzgjodhém disa dosje pér kategorité: ngritje né detyré, pranim né shérbimin civil, me Kod pune; si
dhe dosjet e punonjésve té larguar. Emérimet/largimet i jan€ nénshtruar, Ligjit 152/2013 “Pér népunésin
civil” dhe Ligjit nr. 7961/1995 “Kodi i Punés né Republikén e Shqip€ris€”.
- Mbi rregullsiné dhe plotésiné e dosjeve té personelit kérkuam dosjet e punonjésve té eméruar né Bashkiné
Rrogozhiné pér vitin 2022 pér té gjitha kategorité, l8vizjeve té personelit /ngritjet né detyré si dhe té
punonjésve té larguar té periudhés nén auditim.
Konstatim: Nga testimi me zgjedhje té dosjeve té personelit (kampioni gé pérzgjodhém), eméruar/larguar
né 2022 rezultoi se pérgjithésisht dosjet e personelit pérmbanin dokumentacionin pérkatés té dosjeve, por u
konstatuan:
- Né dosjet e personelit mungonin: praktika e ploté e punésimit nga shpallja e pozicionit deri né emérimin
e tij; vlerésimi 6 dhe 12 mujor; vértetimi i prokurorisé dhe gjykatés, formulari i vetdeklarimit, pérshkrimi i
punés;
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- Dosjet e punonjésve té larguar nuk kishin praktikén e ploté té ndérprerjes sé marrédhénieve té punés nga
njoftimi deri né vendimin pér ndérprerjen e marrédhénieve té punés, pérfshiré dhe procesverbalin e
dorézimit té bazés materiale gé ka patur punonjési né ngarkim;

Pér t€ gjitha kéto konstatime, nuk jan€ zbatuar: Ligji nr. 152/2013 i ndryshuar “Pér népunésin civil” neni 17
pika 1,4; VKM nr. 117, daté 5.3.2014 “Pér pérmbajtjen, procedurén dhe administrimin e dosjeve té
personelit e té regjistrit gendror t€ personelit” Lidhja 1 e 2; VKM nr. 243/2015 “Pé&r pranimin, 1évizjen
paralele, periudhén e provés dhe emérimin né€ kategoriné ekzekutive” i ndryshuar; Ligji nr. 7961 /1995
“Kodi i Punés né Republikén e Shqipéris€” Kreu VII, XIV.

Nga auditimi mbi zbatimin e dispozitave ligjore gé rregullojné marrédhéniet e punés (Paga, shpérblime
etj.) pér Bashkiné Rrogozhiné rezulton se:

- Té krijohet njé strukturé organizative efektive né zbatim té té gjitha akteve ligjore/nénligjore;

- Pér emérimet né puné té zbatohen aktet ligjore/nénligjore lidhur me plotésimin e kritereve bazé dhe té
veganta gé kérkon ¢do pozicion né strukturé;

-Té zbatohen aktet nénligjore lidhur me shpérblime/ dieta ushgimore punonjésve me Kod Pune, duke
parashikuar né PBA-té dhe buxhetin vjetor té Bashkisé né Llog.600 “Paga dhe pérfitime t& punonjésve”,
né llog. pérkatése.

- Té plotésohen dosjet ¢ personelit sipas kérkesave t€ VKM 117/2014 “Pér pérmbajtjen, procedurén dhe
administrimin e dosjeve té personelit e té regjistrit gendror té personelit ”Lidhja 1 e 2;

Mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet ligjore e nénligjore:

-Neni 8 “Pérgjegjshméria menaxheriale e titullarit”, si dhe nenet 9, 10, 11 té ligjit nr.10296/2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”

-Udhézimi nr. 21 date 25.10.2016 “Pér népunésit zbatues té té gjitha niveleve”

-Udhézimin nr.16, daté 20.07,2016, “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t&€ menaxhimit financiar
dhe kontrollit si dhe koordinatorit té riskut né njésité publike”.

Titulli i gjetjes 9: Mbi zbatimin e dispozitave ligjore gé rregullojné marrédhéniet e punés (Paga,
shpérblime etj.), pér periudhén 01.01.2022 — 31.12.2022

Situata: 14. Nga auditimi mbi hartimin dhe miratimin e strukturés organizative dhe organigramés né
strukturén e Bashkisé Rrogozhiné rezulton se njésité pérgjegjése nuk kané planifikuar pozicione me
status “ekselent”, né mos zbatim t€ Urdhérit t&€ Kryeministrit nr.586 daté 30.08.2019; si dhe pozicione me
statusin “Grup 1 vecanté” ku pérfshihen 17 (shtatémbédhjeté) kategori t€ ndryshme: persona me aftési té
kufizuar, jetimé, komuniteteve té ndryshme (romé, egjyptiané etj) si personel administrativ dhe jo vetém,
né kundérshtim kjo me Ligjin nr. 152/2013 “Pé&r népunésin civil” i ndryshuar neni 5; Ligjin nr.93/2014
“Pér pérfshirjen dhe aksesueshméringé e personave me aftési té kufizuara”; Ligjin nr.15/2019
dt.13.03.2019 “ Pér Nxitjen e Punésimit”;

15. Plani vjetor i pranimeve né shérbimin civil éshté miratuar né zbatim té Ligjit nr. 152/2013 “Pér
népunésin civil” 1 ndryshuar neni 18, por né tejkalim té afateve, n€é moszbatim t& VKM nr. 108 daté
26.02.2014 “Pér planin vjetor t€ pranimit n€ shérbimin civil”’pika 11;

16. Nga auditimi i informacionit dokumentar té véné né dispozicion nga sektori i burimeve njerézore pér
punonjésit me kontraté t€ pérkohshme (bashkia me NjA) pér periudhén janar-dhjetor e pasqyruar dhe né
tabelé, rezultoi se punésimet e késaj kategorie jané kryesisht né Drejtoriné e shérbimeve publike né
pozicionet: sanitare, mirémbajtje, punétor krahu etj. U konstatua se né Strukturén organizative dhe planin
vjetor té punésimeve miratuar me VKB, nuk éshté pasqyruar edhe numri i punonjésve me kontraté té
pérkohshme té planifikuar pér vitin 2022 si dhe sektorét /drejtorité qé u nevojitet ky kontigjent, né
moszbatim té ligjit nr. 139/2015 “Pér Vetéqeverisjen vendore” neni 9 pika c, neni 54 pika dh, neni 64
pika j;

17.Referuar Ligjit 152/2015 “Pér mbrojtjen nga zjarri dhe shpétimi”, neni 7, pika 5 “Stacioni 1 shérbimit t&
MZSH-sé éshté njési operuese dhe inspektuese né varési té shefit té sektorit té shérbimit t¢ MZSH-sé dhe ngrihet
né c¢do bashki, duke zbatuar standardin 1 zjarrfikés profesionist pér 1500-2000 banoré”; pika 6 “Cdo stacion
duhet t& keté jo mé pak se 14 zjarrfikés, personel profesionist”, nga auditimi rezulton se njésia e MZSH-sé né
Bashkiné Rrogozhiné, nuk i plotéson kriteret pérsa i pérket numrit té personelit profesionist; nisur nga
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numri i banoréve, Bashkia Rrogozhiné hyn ne kategorine nga [20000-50000] banoré, duhet gé njésia e
MZSH-sé né kété bashki té keté nga 19 deri né 23 zjarrfikés personel profesionist;

18. Lidhur me formimin arsimor e profesional/ lloji diplomés e personelit pérbérés té Njésisé sé IVMT-sé,
rezulton se kryeinspektori nuk pérmbush kriteret e pércaktuara n€ nenin 11 t€ ligjit 183/2014 “Pér
inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e paligjshme”, gjé qé riskon performancén e aktivitetit
té saj, referuar edhe pércaktimeve t& VKM-sé nr.894 daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave t&
kontrollit t€ territorit nga inspektorati kombétar i mbrojtjes s€ territorit dhe ai i njésis€ vendore”;

19. Nga té dhénat e pasqyrés sé pagave, rezulton se fondi i pagave né Bashkiné Rrogozhiné zé 20.6% té
buxhetit. Nga auditimi mbi planifikimin e fondit té pagave, u konstatohet se: nuk ka fond pér shpérblime
mbi vlerésimin e performancés né puné té punonjésve me “status civil”; gjithashtu nuk zbatohet as VKM
nr. 68/2018 “Pér kufijt€ dhe kriteret e pércaktimit t&€ shpérblimit q€ i pérgjigjet pages s€ pérfituar né natyré
dhe qé i shtohet pagés pér pushimet vjetore” pér punonjésit me “kod pune”;

20. Nga testimi me zgjedhje t& dosjeve té personelit (kampioni gé pérzgjodhém), eméruar/larguar né 2022
rezultoi se pérgjithésisht dosjet e personelit pérmbanin dokumentacionin pérkatés té dosjeve, por u
konstatuan:

- Né dosjet e personelit nuk ishin béré pjesé e tyre: praktika e ploté e punésimit nga shpallja e pozicionit
deri né emérimin e tij; vlerésimi 6 dhe 12 mujor; vértetimi i prokurorisé dhe gjykatés, formulari i
vetdeklarimit, pérshkrimi i punés;

- Dosjet e punonjésve té larguar nuk ishin béré pjesé e tyre praktika e ploté té ndérprerjes sé marrédhénieve
té punés nga njoftimi deri né vendimin pér ndérprerjen e marrédhénieve té punés, pérfshiré dhe
procesverbalin e dorézimit té bazés materiale gé ka patur punonjési né ngarkim;

Pér té gjitha kéto konstatime, nuk jané zbatuar: Ligji nr. 152/2013 i ndryshuar “Pér népunésin civil” neni
17 pika 1,4; VKM nr. 117, daté 5.3.2014 “Pér pérmbajtjen, procedurén dhe administrimin e dosjeve té
personelit e té regjistrit qendror t€ personelit” Lidhja 1 e 2; VKM nr. 243/2015 “Pér pranimin, l&vizjen
paralele, periudhén e provés dhe emérimin né kategoriné ekzekutive” i ndryshuar; Ligji nr. 7961 /1995
“Kodi i Punés né Republikén e Shqipérisé” Kreu VII, XIV.

Kriteri: Ligji nr.139/2015 “Pér vetéqgeverisjen vendore”; Ligji nr. 152/2013 “Pér népunésin civil” i
ndryshuar; Ligji nr.7961 /1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipéris€’ i ndryshuar; Ligjin nr.152/2015
“Pér mbrojtjen nga zjarri dhe shpétimin”; Ligjin nr. 8224, daté 15. 5. 1997 “Pér policiné Bashkiake”; VKM
nr.313/2002 “Pér caktimin e strukturés, t€ numrit t& punonjésve dhe shpenzimeve buxhetore té policisé sé
Bashkis€¢ dhe Komunés” i ndryshuar; VKM nr.165 dat€ 02.03.2016 “Pér grupimin e njésive t€
vetégeverisjes vendore, pér efekt page, dhe caktimin e kufijve té pagave té funksionaréve té zgjedhur e té
eméruar, t€ népunésve civilé e t€ punonjésve administrativé té njésive té vet€qeverisjes vendore” i
ndryshuar me VKM nr. 177, daté 08.03.2017; VKM nr.895/2016 “Pér kriteret e ecuris€ dhe fitimit t&
Gradave, njésimin e funksioneve korresponduese pér c¢do gradé, paragitjen, formén dhe specifikimet
teknike té gradave té shérbimit t€ mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimin”; VKM nr. 243/2015 “Pér pranimin,
1€vizjen paralele, periudhén e provés dhe emérimin né kategoriné ekzekutive” 1 ndryshuar me VKM
nr.746/2018 ; VKM nr. 77, daté 28.1.2015 “Pér kontributet e detyrueshme dhe pérfitimet nga sistemi i
sigurimeve shoqérore dhe sigurimi i kujdesit shéndetésor”; Ligjin nr.183/2014 “Pér inspektimin dhe
mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligishme”; VKM nr.894 daté 04.11.2015 “Pé&r unifikimin e
procedurave té kontrollit té territorit nga inspektorati kombétar i mbrojtjes sé territorit dhe ai i njésisé
vendore”.

Ndikimi: Mungesa e politikave efektive t& burimeve njerézore ka cenuar garantimin e kritereve dhe
kérkesave té pérshtatshme mbi bazén e kualifikimit dhe pérvojés profesionale né procesin e rekrutimit
dhe té emérimit té stafit.

Shkaku: Mungesa e vémendjes pér njé vlerésim real té réndésisé sé pércaktimit té kritereve profesionale
né rekrutimin dhe emérimin e stafit nga ana e NA dhe Drejtorisé ligjore, t& burimeve njerézore dhe
komunikimit dhe Komisionit té punésimit né Bashkiné Rrogozhiné.

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Kryetari i Bashkisé, Drejtoria Ligjore, Burimeve njerézore dhe Komunikimit, menaxherét

e té gjitha njésive té strukturés né Bashkiné Rrogozhiné té kompozojné dhe miratojné njé strukturé
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organizative konform funksioneve gé i atribuon ligji, pér rritjen e efektivitetit t& shérbimeve gé bashkia i
ofron komunitetit; hartimin e kritereve specifike pér pozicionet e vecanta né strukturé té cilat kérkojné
arsimin profesional pérkatés apo certifikaté profesionale; té caktojné né strukturén organizative pozicione
pér kategoriné “grup i veganté”; si dhe t&€ mundésohet trajtimi i punonjésve, té ciléve gjaté orarit zyrtar té
punés nuk u jané pérmbushur kérkesat e ambienteve pér ngrénie me kushte higjenike té pranueshme, té
gjitha kéto pér motivimin e punonjésve né rritjen e efektivitetit t& shérbimeve nga ana e tyre né dobi té
komunitetit.

2.4 Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave té prokurimit publik me vlera té larta
dhe té vogla, si dhe zbatimin e kontratave té punimeve.

Programimi i nevojave, pérgatitja e regjistrit té prokurimeve

Nevojat pér prokurime jané realizuar duke marré pér bazé kérkesat nga secili sektor pérfitues
malli/shérbimi apo planit té investimeve té parashikuara pér vitet ushtrimore. Programi i nevojave éshté
béré mbi bazén e njé studimi té nevojave reale gé ka njésia vendore pér puné e shérbime mallra, té cilat jané
miratuar me Vendime té KB, bashké me ndryshimet gjaté vitit.

Mbi bazén e dokumentacionit té paragitur nga Bashkia Rrogozhiné (regjistrat e parashikimit dhe realizmit),
pér periudhén 01.01.2020 — 31.12.2020, té dhénat mbi procedurat e zhvilluara paragiten né pasqyrén si mé

poshté:
Nr. | ObjektiiProkurimit Fondi | LLojii Vlera e | Data
Limit | Procedures | kontratés kontratés
1 Blerje detergjente pér shkollat dhe cerdhet 1500000.00 | Keérkesé pér | 1,498,000 6/16/2020
propozim
2 Blerje dru zjarri 3,000,000 | Keérkesé pér | 2,988,000 12/17/2020
propozim
3 Blerje karburanti 6,500,000 | Keérkesé pér | 14% 6/23/2020
propozim
4 Dezinfektim i rrugéve, shesheve, objekteve administrative né té gjithé territorin 1,500,000 | Negocim 1,486,274.40 4/15/2020
e Bashkisé Rrogozhingé né kuadér té Covid 19. pa shpallje
5 1zolim té taracave té institucioneve 1,243,333 | Kérkesé pér | 763,750 7/8/2020
propozim
6 Mbikqyrje punimesh pér objektin: “Rehabilitimi i kanaleve sekondare Pegin- 1,837,282 | Kérkesé pér | 1,655,719 11/6/2020
Kavaje, Faza e Tret&” propozim
7 Ndértim i rrjetit t& kanalizimeve té ujerave té zeza ,Lagja e Re Gose, Bashkia | 24,570,117 | E Hapur 24,308,811 3/1/2021
Rrogozhine
8 Pastrim té kanaleve kulluese Bashkia Rrogozhine 4,099,950 | Kérkesé pér | 4,080,980 2/23/2021
propozim
9 ReH.timi i Kanaleve Sekondare Peqin-Kavajé, Fazas e Treté 83,333,333 | E Hapur 81,402,620 11/3/2020
10 | Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit té ujésjellésit té fshatrave Lekaj, | 249,541,03 | E Hapur 249,435,752 2/4/2021
Harizaj, Kryeluizaj, Zambisht, Okshtun dhe Mushnik NjA Lekaj, Bashkia 0
Rrogozhineé.
11 | Rikonstruksion i rrugés Greth-Rrethgreth 66,666,666 | E Hapur 66,265,100 6/30/2020
12 | Rikonstruksion i rrugéve té lagjes sipér Stacionit t& Trenit faza e Paré. 91,666,666 | E Hapur 91,568,615 5/7/2020
13 | Rikonstruksion objekti né pronési té Bashkisé Rrogozhiné per strehim social 10,607,556 | Kérkesé pér | 10,399,155 10/9/2020
propozim

Mbi bazén e dokumentacionit té paragitur nga Bashkia Rrogozhiné (regjistrat e parashikimit dhe realizmit),
pér periudhén 01.01.2021 — 31.12.2021, té dhénat mbi procedurat e zhvilluara paragiten né pasqyrén si mé

poshté:

N Objekti i Prokurimit Fondi Procedura Vlerae Datae

r. Limit kontratés kontrates

1 Blerje dru zjarri dhe pelet, pér nevojat e Bashkisé Rrogozhiné 3,000,000 | E Hapure 2,988,000 12/16/2021
thjeshtuar

2 Blerje karburanti pér nevoja té Bashkisé Rrogozhiné 6,500,000 | E Hapure 6,499,995 7/19/2021
thjeshtuar

3 Mbikqyrje punimesh né objektin: “Rikonstruksion i ujésjellésit Gosé, Bashkia 2,569,661 | Kérkesé 2,241,289 4/30/2021

Rrogozhiné pér

propozim

4 | Mbikgyrjepunimeshpérobjektin: “Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit 3,317,020 | Kérkesé 2,892,708 3/11/2021
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té ujésjellésit té fshatrave Lekaj, Harizaj, Kryeluizaj, Zambisht, Okshtun dhe pér

Mushnik NJA Lekaj, Bashkia Rrogozhing”. propozim
5 Rikonstruksion i ujésjellésit Gosé, Bashkia Rrogozhiné 161,244,201 | E Hapur 159,636,487 4/26/2021
6 Rikonstruktimi i structures dhe hapésirave té Pallatit té Kulturés Rrogozhiné 38,987,720 | E Hapur 38,933,223 5/26/2021

Mbi bazén e dokumentacionit té paragitur nga Bashkia Rrogozhiné (regjistrat e parashikimit dhe realizmit),
pér periudhén 01.01.2021 — 31.12.2021, té dhénat mbi procedurat e zhvilluara paragiten né pasqyrén si mé

poshté:

Nr. ObjektiiProkurimit Fondi Procedura Vierae Datae
Limit kontratés kontrates

1 Blerje dru zgjarri dhe pellet pér nevojaté B. Rrogozhine 3,000,000 | E Hapure 3,000,000 | 10/26/2022

thjeshtuar
2 Blerje Karburanti pér nevojat e Bashkisé Rrogozhiné 11,200,000 | E Hapur 9,720,260 4/28/2022
3 Shérbimi i pastrimit, gjelbérimit, mirémbajtja e varrezave dhe dekorit 305,040,650 | Open INT 304,164,000 | 10/17/2002
né territorin e Bashkisé Rrogozhiné (5 vjet)

Verifikimi i shpenzimeve té programuara me nivelin e fondeve té buxhetuara

Pér arritjen e objektivave dhe pérmbushjen e misionit té auditimit, grupi i auditimit t&¢ KLSH-sé, pasi u njoh
me bazén ligjore mbi té cilén operohej né zbatimin e procedurave té prokurimit, duke u bazuar né metodén
e leximit t¢ dokumenteve té paragitura pér auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik t& letrave té punés
dhe ato né elektroniké marré nga sistemi i SPE, u konstatuan shkelje té akteve ligjore/nénligjore té ligjit té
prokurimit publik té cilat né ményré té hollésishme jané trajtuar, si vijon:

Pér arritjen e objektivave dhe pérmbushjen e misionit té auditimit, grupi i auditimit t& KLSH"sé, pasi u
njoh me bazén ligjore mbi té cilén operohej né zbatimin e procedurave té prokurimit, duke u bazuar né
metodén e leximit té dokumenteve té paragitura pér auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik té
letrave té punés dhe pasqyrave/informacioneve té paragitura dhe ato né elektroniké marré nga sistemi i
APP, u konstatuan shkelje té akteve ligjore/ nénligjore té ligjit t& prokurimit publik té cilat né ményré té
hollésishme jané trajtuar, si vijon:

- Nga auditimi i 8 procedurave me vleré té fondit limit 631,562 mijé leké, u konstatua se jané né shkelje
té akteve ligjore/nénligjoré té LPP, gjithsej 8 procedura me vleré té kontratés 627,332 mijé leké ose 99
% e vlerés sé fondit limit té audituar, ku né té gjitha rastet OE i shpallur fitues nuk éshté né kushtet e
plotésimit té kritereve té DT té miratuara nga AK Bashkia Rrogozhinég, pasi ka mangési né plotésimin e
tyre, veprime gé kané sjell pérdorim né paligjshméri té& fondeve publike né vlerén 627,332 mijé leké pa
Tvsh. Kéto veprime jané né kundérshtim me pércaktimet e kuadrit ligjor pér PP. Pér sa trajtuar
ngarkohen me pérgjegjési anétarét e NjHDT, KVO dhe Titullari i AK sipas procedurave, si mé
poshté vijon:

Verifikimi i shpenzimeve té programuara me nivelin e fondeve té buxhetuara
Jané audituar procedurat e prokurimit si mé poshté:

L Fondi limit - Kontrata me OE fitues
Nr Objekti prokuruar pa TVSH Operatori fitues Nr/ daté | Viera pa TVSH
1 Rikonstruksion i rrug. té lagjes sipér Stacionit té Trenit faza | 91,666,666 | P.V. 05.07.2020 91,568,615
2 Blerje karburanti pér nevoja té Bashkisé Rrogozhiné 6,500,000 | G.C. G. 6,500,000
3 Rikonstruksion objekti né pronési té Bashkisé Rrogozhiné pér 10,607,556 | B. 10.09.2020 10,399,155
strehim social
4 ReH.timi i kanaleve sekondare Pegin-Kavajé , Faza e Treté 83,333,333 | E.S. 01.03.2020 81,402,620
5 Pastrim Kanalesh Kulluese Bashkia Rrogozhiné 4,099,950 | “LI.” Shpk & “B.” | 10.12.2020 4,080.980
Rikonstruksion i Magjistralit kryesor dhe rrjetit t& Ujésjellésit 249,541,030 | B..B 02.04.202 249,435,752
6 té fshatrave Lekaj, Harizaj, Kryeluizaj, Zambisht, Okshtun dhe
Mushnik NjA Lekaj.
7 Ndértimi i rrjetit té kanalizimeve té ujrave té zeza, lagjia e re 24,570,117 | BOE “M.” Shpk & 24,308,811
Gosé “E.” Shpk
8 Rikonstruksion i ujésjellésit Gosé. 161,244,201 | B..B 26.04.2021 159,636,487
SHUMA 631,562,853 99.33% 627,332,420
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A. Procedurat e prokurimit me vleré té larté té audituara pér periudhén nga data 01.01.2020, deri mé
31.12.2020, paraqgiten si mé poshté:

1. Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Rrugéve té Lagjes sipér Stacionit t& Trenit,
né Qytetin e Rrogozhinés, Faza e Paré”,viti 2020.

1. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Rrugéve té Lagjes sipér Stacionit té Trenit, né Qytetin e

Rrogozhinés, Faza e Paré”Viti 2020.

1. Urdhér Prokurimi
Nr. 28 daté 05.02.2020

4. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit:“E Hapur”

2. Njésia e Prokurimit: Nr. 680 prot., daté
05.02.2020

1. H.P.(Jurist)

2. A.S. (Arkitekt)

3. E.H. (Shkenca sociale)

3. Komisioni Vlerésimit Ofertave-Urdhér
Nr. 680 prot., daté 05.02.2020

1. J.M. (Kryetar)-Jurist

2. F.M. (Ekonomist)

3. S.B. (Ekonomist)

5. Fondi Limit
91,666,666 leké

(pa  Tvsh)

6. Oferta fituese: BOE “B.-B” Shpk
&“B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.”
Shpk, vlera e ofertés 91,568,615 leké pa
Tvsh

7. Diferenca me fondin limit
98,051 leké

8. Data e hapjes sé ofertave:
13.03.2020

9. Burimi Financimit: AKUM

10. Operatorét Ekonomikeé

1. BOE“B.-B” Shpk &“B.N.” Shpk & “M.”
Shpk & “P.V. Shpk

2. BOE “B. X” Shpk & “Gj.C.” shpk

3. OE “E.V.” Shpk

11. Ankimime AK: KA

1.OE “L1.” Shpk nr. 1015 prot., daté
14.02.2020

2. OE “K.K.” Shpk, nr. 977 prot.,
daté 14.02.2020.

3. OE “B. — X” Shpk & “Gj.” nr. 1
prot., daté 17.03.2020

12. Pérgjigje ankesés nga AK,
Nr. 1948/1 Prot.,daté 01.04.2020

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo KPP.
Vendim K.P.P 146/2020

b. Kontrata nr. 2283 prot., daté 07.05.2020

14. Lidhja e kontratés 07.05.2020

| 15. Vlera e kontratés (me tvsh)

109,882,338

Pérllogaritja e Fondit Limit:

Projekt zbatimi &shté realizuar nga OE “A.S.” Shpk.
Me shkresén nr. 2888 prot., daté 23.11.2020, AKUM ka miratuar Projekt zbatimin pér objektin:
Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit té ujésjellésit té fshatrave, Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj,
Zambisht, Okshtun dhe Mushnik, Nj. A, Lekaj, Bashkia Rrogozhing€”, me vleré té ploté 299,449,236 leké

me Tvsh.

Hartimi i dokumenteve té tenderit:
Oponenca Teknike me nr. 2855/2 prot., daté 08.11.2021, éshté realizuar nga Drejtoria e Rregullave dhe
Oponencave né Institutin e Ndértimit.
Anétarét e Njésisé sé Prokurimit mé daté 05.02.2020, jané formuluar/nénshkruar formularét e deklarimit
té mospasjes sé konfliktit té interest.

Ankesa pér DT:

Me nr. 155 prot., daté 02.09.2020 OE “B.” Shpk, (né Bashkiné Rogozhiné) ka formular kérkesén pér
sgarim ankesén depozituar né Bashkiné Rrogozhiné me me nr. 4843 prot., daté 03.09.2020.

Me nr. 4843 prot., daté 11.09.2020, Sqarim pér kriteret dhe Specifikimet Teknike drejtuar OE “B.” Shpk,
nga Titullari i AK znj. A.D., ku sgarohet se Kriteret dhe specifikimet teknike jané té hartuara né zbatim té
Ligjit nr. 9643, daté¢ 20.11.206 “Pér prokurimin publik” dhe t€¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”.
Me nr. 923 prot., daté 12.02.2020 OE “R.” Shpk, ka formular ankesén nr. 10, daté 11.02.2020 né lidhje

me DT.

Me nr. 924 prot., daté 12.02.2020 éshté formuluar térhegja nga ankesa e shogérisé sé sipércituar.

Ndryshimet né DT:

Nga asistenca e APP éshté dérguar mé daté 24.02.2020, elektronikisht né lidhje me procedurén e
prokurimit té shpallura né SPE me objekt: “Rikonstruksion i rrugéve té lagjes sipér stacionit té trenit, né
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qytetin ¢ Rrogozhinés”, Bashkia Rrogozhiné me fond limit 91,666,666 leké pa Tvsh, AK Bashkia
Rrogozhiné, né lidhje me procedurén me REF—49311-02-05-2020, né lidhje me disakonstatime né DT.
Me nr. 1635 prot., daté 05.03.2020 Urdhéri nr. 50 i Titullarit t8 AK znj. A.D., pér pezullimin e
procedurés sé prokurimit dhe modifikimin e DT nga NJHDT.

Mé daté 06.03.2020 éshté hartuar shtojca 12 e DT.

Titulli i gjetjes 10: Né lidhje me kriteret e vendosura, jané konstatuar kritere jo né pérputhje me natyrén
dhe vlerén e kontratés.

AK né hartimin e DT, kriteret nuk jané pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén
dhe vlerén e kontratés, né ményré jo té miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e zhvilluar, jané
veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré ose ¢ojné né skualifikimin e
OE me oferté mé té leverdishme.

Situata:

1. Né pikén 2.3 té kapacitetin teknik, éshté kérkuar: “Ofertuesi duhet té jeté i pajisur me licencé
profesionale té shogérisé, me kategorité:

N.P-6 A  Digadhe tunele hidroteknike.

N.P-12 A Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

N.S-4A Punime rifiniture t&€ muraturés dhe té lidhura me to

N.S-6A Sinjalistika rrugore jo ndricuese

Pér operatorét e huaj té béhet njéhsimi i ligencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés, né
plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e kontratés.

Referuar nga zérat e punimeve té pérfshira né DT (projekt preventive), licencat e kérkuara nuk
parashikohen pér zérat e punimeve gé nevojiten pér realizimin e kontratés.

AK nuk ka parashikuar punim pér zbatimin e té cilit do duhej disponimi i kategorive né licencg, sa
mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 té€ LPP dhe pikés 5 té nenit 26 t¢ VKM nr. 914,
dat€ 29.12.2014 “Pér miratimi erregullave t€ prokurimit publik” gé kriteret duhet té jené né pérpjesétim
dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues té mundshém, té
cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe pa
disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 t& LPP pér té shmangur ¢do
kriter apo kérkesg, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, qé pérbén diskriminim ndaj ose
midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

2. Né pikén 2.3 té kapacitetin teknik, éshté kérkuar: “OE té keté Licencé pér Mbrojtjen nga Zjarri té
léshuar nga QKL.Kodi 1.2.A. Né rast té BOE duhet té plotesohet nga té paktén njé prej anétaréve).
Ekspertiza profesionale éshté realizuar gé né procesin e studimit dhe projektimit, népérmjet
hartimit té preventivit, specifikimeve teknike, projektitit dhe relacionit teknik. OE i shpallur fitues éshté i
detyruar té zbatojé punimet sipas KTZ.
Né rastet kur ekspertiza e sipércituar do té ishte e domosdoshme né zbatimin e punimeve, pér objektit gé
prokurohet, atéheré kjo ekspertizé mund té sigurohet népérmijet kontratave me konsulenté télicencuar,
dhe nuk éshté e nevojshme té kérkohet gé veté OE ofertues t& disponojé njé licencé té tillé.

e  “OE duhet t& jeté i pajisur me leje mjedisore léshuar nga Qendra Kombétare e Licensimit Tipi C Kodi I11.1.A.
pér stacion transferimi pér mbetje jo té rrezikshme. Né rast té bashkimt t¢ OE duhet té plotésohet nga té
paktén njé prej anétaréve”).

Stacion transferimi pér mbetje jo té rrezikshme, nuk é&shté i nevojshém pér realizimin e projektit,
sjellé kufizim té panevojshém, pasi OE té cilét mund té disponojné té gjithakapacitetet dhe kualifikimet e
nevojshme pér zbatimin me sukses té punimeve, penalizohen vetém pér faktin gé nukdisponojné stacion
transferimi mbetjesh, e pér rjedhojé as lejen mjedisore té kérkuar.

e  “OE té keté Licencé pér veprimtarité e ekspertizés lidhur me ndikimin né mjedis (Auditim mjedisor ndikim né
mjedis) Kodi 111.2.A (1+2). Né rast té bashkimt té OF duhet té plotésohet nga té paktén njé prej anétaréve)”.
Vlerésimet pér ndikimin né mjedis, pas realizimit té objektit t& kontratés, do té kryhen né vijim dhe

nuk jané objekt i kontratés qéprokurohet.
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Objekti i Vlerésimit t& Ndikimit né Mjedis pérshkruhet né nenin 3 té Direktivés nr. 85/377/CEE:“VNM

individualizon, pérshkruan dhe vleréson, né ményré specifike, pér secilin rast né vecanti efektet direkte

dhe indirekte té njé projekti mbi faktorét e méposhtém: njeriu, fauna, flora; toka, ajri, klima dhe peisazhi;
ndérveprimin midis faktoréve t€ mésipérm dhe t€ mirave materiale dhe pasurisé€ kulturore”.

-OE duhet té jeté i pajisur me leje mjedisore léshuar nga Qendra Kombétare e Licencimit pér grumbullim

dhe transportim té mbetjeve gé kané ndikim né mjedis Kodi 111.2.B. N& rast t& bashkimit t¢ OE duhet té

plotesohet nga té paktén njé prej anétaréve).

Pér kriterin e vendosur té kérkesés pér licencé QKB, 111.2.B, argumentojmé, gé né bazé té
legjislacionit shqiptar, ¢do operator ekonomik gé ushtron veprimtari né njé territor t& caktuar, duhet té
hapé edhe njé seli té saj, NIPT si dhe té ushtrojé aktivitetin e ploté si subjekt ekonomik.

Mbéshtetur né Ligjin pér lejet e mjedisit si dhe VKM 419 “Mbi procedurat e pajisjes me leje
mbjedisi pér ushtrimin e aktivitetit”, Subjekti qé do té kryejé punimet, klasifikohet né operator gé
gjeneron mbetje urbane né até njési administrative ku do té kryejé punime. Pér rrjedhojé, ¢cdo subjekt
duhet té jeté i pajisur me lejen pérkatése t€ mjedisit, ku detyrimisht pércaktohen format, detyrat dhe
metodat té trajtimit t& mbetjeve té gjeneruara, si dhe metodat e trajtimit dhe rekuperimit té ndérhyrjeve.
Né Kkété rast bashkia éshté partneri dhe bashképuntori gé bén té mundur trajtimin me efikas té mbetjeve,
por theksojmé se, nga piképamja ligjore, éshté operatori, ai qé bén gjenerimin e mbetjeve dhe pér
rrjedhojé edhe ka edhe detyrimin ligjor té trajtojé kéto mbetje.

Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 té nenit 46 t&€ LPP dhe pikés 5 té nenit
26, t€ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, qé ¢do kriter i
vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés:

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues t&é mundshém,
té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 t& LPP pér té shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gqé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

3. Né pikén 2.3 té kapacitetin teknik, éshté kérkuar: “Ofertuesi duhet té paragesé certifikatén: OE duhet

té jeté i pajisur me:

o  Certifikaté 1SO 9001-2015 (E vlefshme me auditim vjetor. Né rast té bashkimit t&¢ OE duhet té plotésohet nga
secili prej anétaréve).

o  Certifikaté 1ISO 14001-2015 (E vlefshme me auditim vjetor. Né rast t& bashkimit t¢ OE duhet té plotesohet nga
secili prej anétaréve).

o Certifikatt OHSAS 18001-2007 ose certifikatén ekuivalente 1SO 45001-2018, té njohur nga standartet
shqiptare, (E vlefshme me auditim vjetor. Né rast té bashkimit t&¢ OE duhet té plotésohet nga secili prej
anétaréve).

e Certifikaté 1SO 39001 -2012 (E vlefshme me auditim vjetor. Né rast t& bashkimit t&é OE duhet té plotésohet nga
té paktén njé prej anétaréve).

o Certifikaté BS PASS 99:2012 (E vlefshme me auditim vjetor. Né rast t& bashkimit t&é OE duhet té plotesohet nga
té paktén njé prej anétaréve).

o  Certifikaté SO 1452-1:2009 (E vlefshme me auditim vjetor. Né rast té bashkimit t& OE duhet té plotésohet nga
té paktén njé prej anétaréve).

o Certifikaté 1ISO 15128:2005 (E vlefshme me auditim vjetor. Né rast té bashkimit t¢ OE duhet té plotésohet nga
té paktén njé prej anétaréve).

e 3 (Tre) inxhinier té certifikuar pér pérgjegjes pér sigurin dhe mbrojtjen e shéndetit né puné té punésuar si
drejtues teknik prané subjektit ofertues.

Certifikatat té jené léshuar né gjuhén shqipe ose té pérkthyera dhe té noterizuara”.

Mbéshtetur né tipologjiné e kontratés qé prokurohet, si dhe tipologjiné e punimeve pér
ekzekutimin e kontratés, kérkesat pér disponimin e certifikatave t& méspérme pér sisitemer e: menaxhimit
té mjedisit; menaxhimit té integruar; e tubacioneve plastike e kualifikimi pér produktet e salduara, nuk
pérmbushin pércaktimet e pikés 5 té nenit 26 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014, qé kérkesat té jené né
pérputhje dhe té lidhura ngushté me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé prokurohet, si dhe te nenit 30 té
VKM nr. 914, daté 29.12.2014, ku parashikohet se: ...Certifikatat e kérkuara duhet té jené né
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pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit.

4. Né pikén 2.3 té kapacitetin teknik, éshté kérkuar: “Deklaraté e disponueshmérisé sé makinerive,
sipas shtojcés 9, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés:

Duke marré shkas nga tipologjia e objektit té kontratés si dhe nga volumet e punimeve té
parashikuara né preventiv pér ekzekutimine kontrarés, kostatohet numri i konsiderueshém makinerive né
sasi dhe lloj. Konkretisht: Kamiona, autoving, térheqés, rimorkiator rula, eskavator, minieskavator
autobetoniere, motosharré ving, vinckullé, makineri bujgésore, makineri hidrombjellje.

OEofertues jané subjekte ndértuese dhe mund té mos kené detyrimisht, né pronési ose me gira
gurréthyes; fabriké asfalti; nyje fraksionimi inertesh apo impiant automatik betoni dhe sigurimi i kétyre
mallrave/materialeve éshté lehtésishté né treg. Né kété rast, kérkesa pér paragitjen e lejes mjedisore dhe
dokumentave e tjeré rezulton ti adresohet paléve t€ treta t€ cilat nuk jan€ konkurrent né procedurén
konkrete té prokurimit.

5. Né pikén 2.3 té kapacitetin teknik, éshté kérkuar:

o Pér materiale pllaka betoni pér shtrim trotuaresh dhe bordure anésore OE duhet té jeté prodhues, tregtues
me autorizim nga prodhuesi ose té keté kontraté furnizimi noteriale pér materialin me certificaté 1SO
9001:2015 si dhe raport testimi pér materialin té léshuar nga laborator i certifikuar.

o  Pér materialin tubo pér KUB OE duhet té jeté prodhues, tregtues me autorizim nga prodhuesi ose té keté
kontraté furnizimi noteriale té pajisur me certificaté cilésie 1SO 9001;2015.

e  Pér materialin shtyllé ndricimi OE duhet té plotésojé njé nga kushtet e méposhtme:

OE ofertues jané subjekte ndértuese dhe mund té€ mos kené detyrimisht né pronési ose me gira fabriké
asfalti dhe e sigurojné mallin me kontraté furnizimi. Né kété rast kérkesa pér paragitjen elejes mjedisore
dhe dokumentave e tjeré rezulton ti adresohet paléve t€ treta té cilat nuk jan€ konkurrent né procedurén
konkrete téprokurimit.

6. Né pikén 2.3 té kapacitetin teknik, éshté kérkuar: “Pér efekt té kryerjes sé punimeve né térési, ofertuesi
duhet té keté njé staf bashké me punonjés té siguruar mesatar 150 punonjés (me kohé té plote) pér périudhén Janar
2018-Dhjetor 2019. Pér té vértetuar kété ofertuesi té paraqgesé vértetim léshuar nga organet tatimore dhe
listépagesat te konfirmuara nga administrata tatimore perkatese me nenshkrim dhe vulé. Shkeljet e akteve ligjore
apo akteve nénligjore né deklarimin e listépagesave pér pagén dhe kontributet e punonjésve do té jené kusht pér
skualifikimi. Té gjithé t& punésuarit duhet t& jené té deklaruar né listépagesat e shogérisé sipas kushteve té
pércaktuar né kontraténe punés”.

Kérkesat pér fuginé punétore (150) i shérben AK pér té provuar vetém kapacitetet teknike dhe
profesionale té OE, gé vlerésohen té nevojshme pér té realizuar kontratén gé prokurohet. Ky kriter nuk
gshté pjesé e kritereve gé vértetojné eksperienca té suksesshme né realizimin e punimeve té ngjashme apo
géndrueshmériné ekonomike e financiare té ofertuesit. Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e
pikés 1 t€ nenit 46 t€ LPP dhe pikés 5 t€ nenit 26, t&€ VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, qé ¢do kriter i vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe
pérmasén e kontratés.
7.Né pikén 2.3 té kapacitetin teknik, &shté kérkuar:“Subjekti duhet t& kété staf t& kualifikuar me
inxhinier / specialisté:

AK nuk ka parashikuar asnjé punim apo veprimtari konkrete pér zbatimin e té cilés do té ishte e
nevojshme ekspertiza profesionale e inxhinieréve né fjalé.

Referuar punimeve konkrete té parashikuara né preventiv, nuk éshté parashikuar asnjé punim pér
zbatimin e té cilit do té ishte e pamjaftueshme ekspertiza profesionale e inxhinierave té kérkuar nga AK
dhe do té ishte e nevojshme ekspertiza plotésuese e inxhinieréve: Transport; mekanik, mjedisi e
gjeomjedisi (gjithésej 11 ing. drejtues teknik inxhinier té punésuar me kontraté individuale té punés me
kohé té ploté té lidhur para noterit, plus certifikata dhe specializime).

Ndikimi i zbatimit té kontratés né mjedis, konsiderohet i realizuar né projekt. Objekti i VNM
pérshkruhet né nenin 3 té Direktivés nr. 85/377/CEE:“VNM individualizon, pérshkruan dhe vleréson, né
ményré specifike, pér secilin rast né vecanti efektet direkte dhe indirekte té njé projekti mbi faktorét e
méposhtém: njeriu, fauna, flora; toka, ajri, klima dhe peisazhi; ndérveprimin midis faktoréve té mésipérm
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dhe té mirave materiale dhe pasurisé kulturore”.Problematikat, urbanistike dhe strukturore té njé projekti
nuk zgjidhen né zbatimin e punimeve por né stadin fillestar té projektit.

AK nuk ka parashikuar asnjé punim pér zbatimin e té cilit do nevojitej ekspertiza profesionale e
inxhinierave té kérkuar, sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 t& LPP dhe pikés 5 té
nenit 26 t€ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi e rregullave t& prokurimit publik” qé kriteret
duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Kérkesa pér paragitjen e kontratés individuale té punés té lidhur para noterit, referuar
Kodit t¢ Punés, né lidhje me formén gé duhet té keté njé kontraté pune, né nenin 21 té kétij kodi
pércaktohet se “Kontrata e punés lidhet né formé té shkruar...”dhe jo “té lidhura para noterit”.

Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 t& nenit 46 t& LPP dhe pikés 5 té nenit
26, t€ VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, qé ¢do kriter i
vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés:

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues t& mundshém,
té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 té LPP pér té shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

8. Né pikén 2.3 té kapacitetin teknik, éshté kérkuar: “OE duhet té keté té punésuar dhe té pasqyruar né
listépagesat e shogérisé, nga muaji Janar 2018 e né vijim, punonjésit e méposhtém:

Kérkesat pér 71 punonjés té pajisur me déshmi kualifikimi té sigurimit teknik léshuar nga 1QT, nuk
gshté pjesé e kritereve gé vértetojné eksperienca té suksesshme né realizimin e punimeve té ngjashme apo
géndrueshmériné ekonomike e financiare té ofertuesit.

Kérkesat pér 8 (tet€) manovrator, 11 (njémbédhjeté) shoferé, té figurojné né listépagesén e
shogérisé, nisur nga fakti se makinerité dhe pajisjet té cilat duhet té disponojé OE pér ekzekutimin e
kontratés, kérkohen té jené né pronési ose me gera. Rrjedhimisht, né rastin kur makinerité disponohen me
gera, kriteri i disponimit té drejtuesve té mjeteve né listpagesat e shogérisé éshté i tepért, pasi ata mund té
disponohen nga OE edhe népérmjet kontraktimit.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Aplikimi i kritereve né ményré jo té miré argumetuar dhe né pérputhje me procedurén e
zhvilluar, jané veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré.

Ndikimi: Kufizimi ipjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurén e prokurimit publik, duke
ngushtuar konkurencén, duke penguar pjesémarrjen né prokurimi té kandidatéve ose ofertues gé kané
kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar kontratén.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: AK Bashkia Rrogozhiné, Njésia e Prokurimit, t& marrin masa gé. né hartimin e DT, té
shmang aplikimin e kritereve gé nuk jané pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese,
natyrén dhe vlerén e kontratés, t€ miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e zhvilluar,veprime
té cilat pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré ose ¢ojné né skualifikimin e OE me oferté mé té
leverdishme.

Pér sa trajtuar mé sipér, kriteret e vendosura nuk jané né pérputhje me natyrén dhe volumin e objektit
gé prokurohen, nuk nxitin konkurrencé dhe krijon mundési pér té favorizuar operatoré ekonomiké té
caktuar.

Konkluzion: Pér kété proceduré prokurimi jané vendosur Kritere jo né pérputhje me natyrén dhe volumin
e kontratés.

Pér hartimin e kérkesave pér kualifikim jo né pérputhje me nenin 26, pika 5 t¢ VKM nr. 914, daté
24.12.2014 “Pér rregullat e Prokurimit Publik” sipas t€ cilit: “Kérkesat e veganta t& kualifikimit duhet t&
pérfshijné té gjitha kriteret specifike né pérputhje me nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés” ngarkohet me
pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga z. H.P.,, z. AS., z. E.H. né cilésiné e anétaréve té Njésisé sé
Prokurimit.
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-Zhvillimi i procedurés.
Kane marré pjesé né procedure kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:
1. BOE:“B.-B” Shpk &“B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk (me Nipti-e respektive K.; K.; L.
dhe L.) me vleré ekonomike té ofertés: 91,568,615 (néntédhjeté e njé milion e peséqind e gjashtédhjeté e
teté mijé e gjashtéqgind e pesémbedhjeté) leké pa Tvsh.
2.BOE “B.-X” Shpk &“Gj.C” Shpk (me Nipti-e respektive K. e J.),me vlere te ofruar: 55,000,020
(pesédhjeté e pesé milion e njézet) leké pa Tvsh.
3. OE “E.V.”, Shpk (me Nipt K.) nuk ka paragitur oferté ekonomike, skualifikohet nga KVO-ja, sepse
nuk ka paraqitur oferté ekonomike dhe dokumentacion ligjor.
Jané Skualifikuar:
1. BOE: “B.-X” Shpk & ”Gj.C” Shpk
2. OE “E.V.” Shpk;
Pér arsyet e méposhtme:
1.BOE: “B.-X” Shpk &“Gj.C” Shpk, me vleré ekonomike té ofertés 55,000,020 (pesédhjeté e pesé
milion e njézeté)leké pa Tvsh, éshté skualifikuar:
Ankesa Pér Klasifikimin

Me nr. 88 e nr. 1956 prot., daté 01.04.2020 Titullari i AK ka urdhér pezullimi e procedurés sé
prokurimit dhe éshté ngritur Komisioni i Shqyrtimit t& Ankesés (me nr. 1956 prot., daté 01.04.2020) i
pérbéré nga z. G.Gj. (Kryetar) z. E.A. e znj. E.K., pér shqyrtimin e ankesés sé BOE“B. X” Shpk &
“Gj.C.” Shpk, ka marré pérgjigje né daté, 01-04-2020, Nr.1948/1 Prot, gjithashtu ka Vendim té KPP
nr.146/2020, date 23.04.2020, pér lejimin e vazhdimit t& métejshém té procedurés sé prokurimit, nga AK.
Kontrata me BOE “B.-B” Shpk & “B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk, fitues nr. 2283 prot.,
daté 27.05.2020. Vlera totale pérfundimtare e kontratés: 91,568,615 leké me Tvsh.

Lidhur me BOE “B.-B” Shpk &“B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk, rezulton se BOE nuk ka
plotésuar té gjitha kriteret e DT duke u kualifikuar dhe shpallur fitues pa té drejté nga ana e KVO-sé dhe
Titullarit t&¢ AK dhe konkretisht:

Me nr. 227 Rep., e nr. 114 Kol., daté 02.03.2020, Deklaratanoteriale e OE “P.V.” Shpk me pérfagsues z.
Sh.D., OE “M.” Shpk me pérfagsues z. E.B., OE “B. N” Shpk, pérfagésuar nga z. F.M. (me prokuré té
posagme me nr. 1203 rep., nr. 523 kol., dat€ 13.03.2017 dhe OE “B. B” Shpk me pérfagsues z. B.D..
Pérfagsuesi i BOE éshté OE “P.V.” Shpk:

a. OE “B. B” Shpk, do té realizojé 20.12% t& punimeve sipas preventivit té ofertés.

b. OE “B. N” Shpk, do té realizojé 51.10% té punimeve sipas preventivit té ofertés.

c. OE “M.” Shpk, do té realizojé 16.64% té punimeve sipas preventivit té ofertés.

d. OE “P.V.” Shpk, do té realizojé 12.14 % té punimeve sipas preventivit té ofertés.

Bashkangjitur me nr. 228 Rep., e nr. 115 kol., dat€ 02.03.2020 “Prokuré e posagme” pérpérfaqésimin e
BOE nga OE “P.V.” Shpk:

Titulli i gjetjes 11: KVOka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “B.-B” Shpk &“B.N.” Shpk & “M.”
Shpk & “P.V.” Shpk, i cili nuk i plotéson kriteret e vendosura né DT, me mangési né dokumentacionin e
paragitur.

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit t€¢ BOE “B.-B” Shpk & “B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.”
Shpk, té shpallur fitues jané konstatuar mangési né plotésimin e kérkesave té pércaktuara né kriteret e
vecanta pér kualifikim si mé poshté:

A. OE “B. B” Shpk,

Né vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Peqin; Korcé; Berat; Kavajé; Durrés; Fier; Selenicé;
Mallakastér; Roskovec dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né
bashkité: Fier, Roskovec, Durrés e Berat.

Né vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Fier; Cérrik; Rrogozhiné; Berat; Peqin; Kavajé; Cérrik;
Durrés; Mallakastér; Korcé; Elbasan; dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime
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vendore né bashkité: Mallakastér, Fier, Roskovec, Durrés, Peqgin, Berat, Rrogozhiné, Kavajé, Malig,
Cérrik, Shijak, Elbasan e Pustec.

B. OE “B. N” Shpk, ka ushtruar veprimtari:

Névitin 2017, ka ushtruar veprimtariné bashkité: Tirané; Mat; Elbasan; Librazhd; Peqin; Gramsh; dhe ka
paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Elbasan e Librazhd.

Né vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Tirané; Elbasan; Peqin; Librazhd; dhe ka paraqitur
vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Tirané e Elbasan.

Né vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Elbasan; Tirané; Librazhd; Pogradec; dhe ka paragitur
vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Tirané e Elbasan.

C. OE “M.” Shpk,

Né vitin 2017, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Tirané; Elbasan; Gramsh; Librazhd

Né vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Gramsh; Librazhd; Korcé; Elbasan; Tirané.

NEé vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Elbasan; Tirané; Librazhd; Gramsh; Fier; Korcé;

OE “P.V.” Shpk

Né vitin 2017, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Fier; Ballsh; Gjirokastér; Kavajé; Berat e Pegin, dhe
ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore nga bashkia Fier.

Né vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Fier; Peqin; Roskovec; Kavajé e Berat, dhe ka
paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore nga bashkité: Fier, Roskovec e Berat.
Né vitin 2019, ka ushtruarveprimtarinébashkité: Fier; Mallakastér; Gjirokastér; Roskovec; Kavajé;
Cérrik; Berat e Malig, dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore nga
bashkité: Fier; Mallakastér; Peqgin; Rrogozhing; Maliq; Cérrik; Roskovec;

Referuar SPE dhe deklaratés sé disponueshmérisé sé makinerive, sipas shtojcés 9, gé nevojiten
pér ekzekutimin e kontratés:

OE B.” Shpk, Kontraté giraje me nr. 811 kol., daté 09.04.2019 me OE “D.K.” Shpk me afat deri mé daté
31.12.2024:

OE “B.” Shpk, Kontraté giraje me nr. 810 Rep., e nr. 272 kol., daté 09.04.2019 me z. N. LI. me afati i
kontratés deri mé daté 31.12.2024:

OE “B.” Shpk, Kontraté giraje me nr. 808 Rep., nr. 270 kol., daté 09.04.2019 me OE “B. E.” Shpk,
“Fabriké betoni” me afat té kontratés deri mé daté 31.12.2020:

OE “B.” Shpk, Kontraté giraje me nr. 117 Rep., e nr. 621 kol., daté 12.05.2019 me z. P. B. me afati té
kontratés 24 muaj duke filluar nga data 12.04.2019 deri mé daté 11.04.2021 , pér mjetet:

OE “B. B” Shpk, Kontraté giraje me nr. 786 Rep., e nr. 252 kol., daté 04.04.2019 me OE “M. E.” Shpk
me afati té kontratés deri mé daté 31.12.2024 , pér mjetin:

Mos disponimi, apo mos ngarkimi né SEP i dokumenteve, pérbén shkak té ligjshém pér
skualifikimin e BOE dhe pér kété arsye nuk duhet té ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet té ishte
shpallur fitues. Gjithashtu nga Titullari i AK nuk duhet té ishte miratuar shpallja fitues e BOE B.-B”
Shpk &“B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk. Sa sipér, KVO nuk ka vepruar né pérputhje me
kérkesat dhe pércaktimet e pikés 5, té nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave” té ligjit 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar ku citohet “AK nuk e pranon njé oferté kur oferta e tij nuk pérputhet me
specifikimet e pércaktuara né dokumentet e tenderit”.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave, duke
ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e KVO z. J.M., z. F.M. dhe z. S.B.

Ndikimi: Mos anulimi i procedurés dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotéson kriteret e DT ka
shkaktuar paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vlerén 91.568.615 leké pa Tvsh.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore t& LPP. Duke shpallur
fitues BOE “B.-B” Shpk &“B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpki cili nuk plotéson kriteret e DT,
éshté shkaktuar paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vlerén 91.568.615 leké pa Tvsh.
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Konkluzioni: Referuar sa mésipérm, kualifikimi i BOE ”B.-B” Shpk & “B.N.” Shpk & “M.” Shpk &
“P.V.” Shpk, nuk é&shté né kushtet e plotésimit té dispozitave ligjore/nénligjore t& LPP, pasi nuk
plotésojné disa nga kriteret e DT. KVO duhet té kishte propozuar anullimin e procedurés sé prokurimit,
veprime né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, dhe ngarkojné me
pérgjegjési anétarét e KVO té pérbéré nga: z. .M., né cilésiné e Kryetarit t&¢ KVO, z. F.M. dhe z.
S.B. né cilésiné e anétaréve té KVO, si dhe titullarin e AK znj. A.D..

Pér kété proceduré prokurimi jané vendosur Kritere jo né pérputhje me natyrén dhe volumin e kontratés,
éshté kualifikimi BOE B.-B” Shpk &*“B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” “Shpk, né kushtet kur duhej
anuluar dhe AK té zhvillonte proceduré tjetér me kushte me favorizuese, pér njé pérdormi mé efektin té
fondit pér vlerén 91.568.615 leké pa Tvsh, duke ngarkuar me pérgjegjési Titullarin e AK, anétarét e
NJHDT dhe KVO.

2. -Procedura e prokurimit me objekt: “Blerje karburanti pér nevoja té Bashkisé Rrogozhiné”, me
kéto té dhéna:

2. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti pér nevoja té Bashkisé Rrogozhiné” Viti 2020
1. Urdhér Prokurimi Nr. 88, | 3.2 Hartuesit e Dokumenteve té tenderit: | 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave:
daté 08.05.2020 1HP. (Kryetar) Urdhér Nr.234, daté 17.08.2020
2. Lloji i Procedurés sé 2.A.S. (Anétar) LM (Kryeta_llr)
Prokurimit:  Kérkese pér | S-E-H- (Anétar) 2.F.M. (Anétar)
propozim 3.S.B. (Anétar)
5. Fondi Limit (pa tvsh) 6. Oferta fituese: OE “G. C. G.” shpk me | 7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
6,500,000 leké marzh fitimi 14%
8. Data e hapjes sé tenderit: | 9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit 10. Operatoret Ekonomike:
18.05.2020 a) Pjesémarrés né tender: 1 OE

b) S’kualifikuar 0 OE,

¢) Kualifikuar 10E
11.Ankimime né AK 12. Pérgjigje ankesés nga AK 13.Pérgjigje Ankesés nga APP apo KPP
JO JO JO

Titulli i Gjetjes 12: Moszbatim i legjislacionit né fugi mbi Prokurimin Publik né shpalljen e ofertés
fituese, né tenderin e zhvilluar me objekt : “Blerje karburanti pér nevoja t€ Bashkisé Rrogozhing”, me
fond limit 6,500,000 leké pa tvsh.

Situata: Kriteret e Vecanta té Kualifikimit jané hartuar né pérputhje me pikén 2 té nenit 61 té VKM-sé
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik”.

Tenderi éshté hapur me daté 18.05.2020. Né té& kané marré pjesé dhe jané vlerésuar nga KVO sa mé
poshté vijon:

Nr. | OE Pjesémarrés Oferta Ekonomike (Pa Tvsh) | Vlerésimi | KVO-Sé

1 “G. C. G. Shpk 14% Té Marzhit Fitimit | Kualifikuar Dhe Shpallur Fitues

N¢ kété tender kané marré pjesé 1 OE “G. C. G.” Shpk dhe éshté shpallur fitues me 14% te marzhit té
fitimit.

Nga shgyrtimi i dokumentacionit ka rezultuar se OE i shpallur fitues i pérmbush kriteret e pérgjithshme
dhe té vecanta té vendosura né DT dhe vendimi i KV O pér shpalljen e tij fitues éshté i drejté.

Me shkresén nr. 2072 prot/1 Prot, daté 29.06.2023, me nr. 203/10 prot., daté 03.07.2023 né KLSH, Kryetari i
Komisioninit t& Vlerésimit té¢ Ofertave, z. J.M. ka shprehur kundérshtit pér procedurén e prokurimit me objekt: “Blerje
karburanti pér nevoja té Bashkisé Rrogozhiné ”, me fond limit 6,500,000 leké pa Tvsh, si mé poshté:

Pretendimi i subjektit:

“1. Faturé tatimore shitje me nr. 74 daté 20.1.2020, me vleré 4,800,000 (katér million e tetéqind mijé) leké pa Tvsh té
léshuar né favor té subjektit “1.” Sh.a.

2. Faturé tatimore shitje me nr. 49 daté 13.1.2020 me vleré 3,200,000 (tre milion e dygind mijé) leké pa tvsh té
léshuar né favor té subjektit “1.” Sh.a.

Kéto fatura jané léshuar brenda periudhés 3 vjecare si dhe jané né njé vleré mé té€ madhe se 40% e fondit limit.
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Referuar dokumenteve te dorézuara ne SPE nga ana e OE “G. C. G.” Shpk, provohet se ka paragitur vértetim pér
shlyerjen e taksave vendore pér Bashkiné Kavajé viti 2019, Bashkiné Devoll viti 2018, Bashkiné Divjaké viti 2019,
Bashkiné Peshkopi viti 2018, Bashkiné Memaliaj viti 2018, Bashkiné Gjirokastér 2019 dhe Bashkiné Burrel vitet
2018-2019, vértetime te cilat jané si me poshté :

1. Vértetimi pér pagesén e taksave vendore Bashkia Kavajé, provohet me vértetimin me nr. 45 prot date 28.6.2019 ku
provohet se ”G. C. G.” Shpk, ka shlyer taksat vendore deri mé daté 31.12.2019 prané Bashkisé Kavajé.

2. Vértetimi pér pagesén e taksave vendore pér Bashkiné Mat (Burrel) pér periudhén 201802019 provohet me
vértetimin nr. 2676 prot date 23.10.2019 ku theksohet se “G. C. G.” Shpk nuk ka detyrime te taksave vendore ndaj
Bashkisé Mat.

3. Vértetimi pér pagesén e taksave vendore ndaj Bashkisé Devoll pér periudhén 2018, provohet me vértetimin nr.87
prot date 19.5.2020 te I&shuar nga Bashkia Devoll ku theksohet se ’G. C. G. shpk” ka shlyer detyrimet vendore ndaj
Bashkisé Devoll pérfshiré dhe vitin 2018.

4. Kérkesa pér te dorézuar vértetimin pér pagesén e taksave vendore pér vitin 2018 ndaj Bashkisé Dibér (Peshkopi)
nuk géndron pasi né kété periudhé OE "G. C. GG.KG” Shpk, nuk ushtronte aktivitet ekonomik ne territorin e késaj
bashkie. Sipas té dhénave né ekstraktin historik téOF “G. C. G.” Shpk, aktiviteti i saj né territorin e Bashkisé Dibér ka
filluar mé daté 14.10.2020. Pér pasojé nuk ka pasur detyrim pér shlyerjen e taksave vendore.

5. Kérkesa pér té dorézuar vértetimin pér pagesén e taksave vendore pér vitin 2018 ndaj Bashkise Memaliaj nuk
géndron pasi né kété periudhé OE “G. C. G.” Shpk, nuk ushtronte aktivitet ekonomik ne territorin e késaj bashkie.
Sipas te dhénave ne ekstraktin historik t¢ OEF ”G. C. G.” Shpk aktiviteti i saj né territorin e Bashkisé Memaliaj ka
filluar mé daté 17.1.2020. Pér pasojé nuk ka pasur detyrim pér shlyerjen e taksave vendore.

- Vértetim pér shlyerje detyrimesh té léshuar nga Bashkia Divjaké daté 12.2018.

- Vértetim nr.752 prot date 11.12.2018 té I18shuar nga Bashkia Gjirokastér.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Pretendimet e paragitura nga ana juaj jané té bazuara dhe pér rrjedhojé merren
parasysh duke u reflektuar né Raportin Pérfundimtar té Auditimit.

3 -Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion objekti né pronési té Bashkisé Rrogozhiné”,me
kéto té dhéna:

3. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion objekti né pronési t&€ Bashkisé Rrogozhing”, Viti 2020
1. Urdhér Prokurimi Nr. 234, 3.2 Hartuesit e Dokumenteve té tenderit: 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave:
daté 17.08.2020 1. HP. (Kryetar) Urdhér Nr.234, daté 17.08.2020
2. Lloji i Procedurés sé 2.A.S. (Anétar) LJM. (Kryetar_}
Prokurimit: Kérkesé pér 3.EH. (Anétar) 2. O'DZ (Angtar)
propozim 3. G.Gj. (Anétar)
5. Fondi Limit (pa tvsh) 6. Oferta fituese: OE “B.” Shpk me 7. Diferenca me fondin limit (pa
10,607,556 leké vleré10,399,155leké, lidhur kontraté daté tvsh)208,401 leké
09.10.2020 me afat 3 mujor.
8. Data e hapjes sé tenderit: 9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit 10. Operatoret Ekonomike:
31.08.2020 a) Pjesémarrés né tender: 6 OE
b) S’kualifikuar 3 OE,
¢) Kualifikuar 3 OE
11.Ankimime né AK 12. Pérgjigje ankesés nga AK 13.Pérgjigje Ankesés nga APP apo
PO PO KPP JO

Titulli i Gjetjes 13: Moszbatim i legjislacionit né fugi mbi prokurimin publik né shpalljen e ofertés
fituese, né tenderin e zhvilluar me objekt: “Rikonstruksion objekti n€ pronési t€¢ Bashkisé Rrogozhing”,
me fond limit 10,607,556 leké pa tvsh.

Situata: Kriteret e Vecanta té Kualifikimit jané hartuar né pérputhje me pikén 2 té nenit 61 t& VKM-sé
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”.

Tenderi éshté hapur mw daté 31.08.2020. Né kété tender kané marré pjesé 6 (gjashté) OE, 3 (tre) nga té
cilét jané kualifikuar, dhe &shté shpallur fitues oferta ¢ OE “B.” Shpk me vleré 10,399,155 leké, me
diferencé nga fondi limit né vlerén 208,401leké.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ka rezultuar se OE i shpallur fitues nuk pérmbush kriteret e
pérgjithshme dhe té vecanta té vendosura né DT dhe vendimi i KVO pér shpalljen e tij fitues nuk éshté i
drejté.
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-OE nuk pérmbush pikén 2.3.8 mbi kapacitetin teknik pasi gé kérkohen 2 hidraulik dhe OE ka paraqitur
vetém njé.

-OE nuk pérmbush pikén 2.4.14 mbi disponimin e makinerive pasi pér 2 kamionginat e paragitura mjeti
me targén AA856GK nuk ka paragitur vértetimin e pagesés sé taksave.

-OE nuk pérmbush pikén 2.3.16 mbi disponimin e certifikatave, konkretisht certifikata:

OHSAS 18001:2007 mbi “Shéndetin dhe sigurimin né€ puné “ 1éshuar nga Institucionet zyrtare t&
akredituar pér kété géllim.

Nga shgyrtimi i dokumentacionit te operatoréve té skualifikuar me vleré mé té vogél se sa OE fitues
rezulton q¢€ skualifikimi i OE “C.” Shpk éshté i padrejté. Arsyet e skualifikimit nga K\VVO jané kéto:

1. OE nuk disponon ne listé pagesén e shogérisé Inxhinier —Auditues energjie i pajisur me “Certifikaté
pér auditimin e energjis€” fakt i cili bie né kundérshtim me pikén 2.3.11 té kritereve t& kapacitetit teknik.
2. OE nuk pérmbush kriterin 2.3.14 té kapacitetit teknik né lidhje me faktin e disponimit te makinerive
dhe pajisjeve ge nevojiten pér ekzekutimin e kontratés pasi nuk disponon kamiongina 2 (dy) copé. Mjeti
me targa AA 760 JN éshté me kapacitet mbi 3.5 ton dhe sic figuron ne lejen e garkullimit konsiderohet si
kamion dhe jo kamionginé.

3. OE nuk pérmbush kriterin 2.3.14 te kapacitetit teknik nw lidhje me faktin e disponimit té makinerive
dhe pajisjeve gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés pasi nuk disponon kamiongina copé 2 .Mjeti me
targa VL 8646 éshté me kapacitet mbi 3.5 ton dhe si¢ figuron né lejen e garkullimit té mjetit té léshuar
nga Drejtoria e Transportit Rrugor konsiderohet si kamion dhe jo kamionciné.

4. Preventivi i punimeve pérmban gabime te cilat rezultojné mbi vlerén 2% té shumés totale té ofertés sé
paragitur pa tvsh dhe pér kété arsye refuzohet si¢ e sanksionon neni 66 pika 4 e VKM nr.914 daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave te prokurimit publik™.

5. OE nuk pérmbush kriterin 2.3.8 té kapacitetit teknik né lidhje me faktin e disponimit té teknikéve té
ndértimit (dy). Punonjésit I.L. dhe F.M., nuk dispononojné diplomé/déshmi perkatése té Iéshuar nga
organi kompetent gé e provon njé gjé té tillé.

-Nga verifikimi i pikés 1 rezulton gé arsyet e skualifikimit sipas K\VO nuk géndrojné pasi gé ing. Elektrik
A. i pajisur me certifikatén “Auditor pér sistemin e enrgjisé” figuron né lispagesén e OE “C.” Shpk.

- Né lidhje me pikén 2 dhe pikén 3 nuk géndron si arsye skualifikimi pasi gé mjetet e paragitura nga OE
“C.” Shpk jané 3.5 deri né 5 ton, gjé e cila nuk cenon aspak natyrén e punés sé kérkuar, kjo mangési
konsiderohet si “devijim i vogél”, referuar nenit 53 té LPP.

- Né lidhje me pikén 4, pas shqyrtimit t€ preventivit t€ paraqgitur nga OE “C.” Shpk edhe né kété rast
rezulton gé Vendimi i KVO éshté i pa argumentuar, pasi gabimi aritmetik rezulton té jeté 0.7% i shumés
totale té ofertés dhe jo mbi 2% si¢ éshté shprehur KVO.

- Né lidhje me pikén 5 rezulton gé arsyet e skualifikimit sipas KVO nuk géndrojné pasi qé¢ OE “C.” Shpk
ka paraqgitur dy teknik ndértimi, punonjésit znj. D.S. dhe z. E.Z. té cilét jané té pajisur me diplomé dhe
déshmi kualifikimi.

Konkluzion: Skualifikimi i OE “C.” Shpk, nuk éshté né pérputhje me nenin 53 ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”.

Konkluzioni: Referuar sa mésipérm, kualifikimi i OE “B.” Shpk, nuk é&shté né kushtet e plotésimit té
dispozitave ligjore/nénligjore té LPP, pasi nuk plotésojné disa nga kriteret e DT. KVO duhet té kishte
propozuar anullimin e procedurés sé prokurimit, veprime né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, té cilat ngarkojné me pérgjegjési anétarét e KVO.

Lidhja e kontratés me vleré 10,399,155 lekw pa Tvsh, me fitues OE “B.” Shpk, i cili nuk plotéson kriteret
e DT dhe skualifikimi i OE “C.” Shpk me vleré 9,417,761 lekw pa Tvsh né ményré té padrejté éshté né
kundérshtim me legjislacionin e prokurimit publik dhe ngarkon me pérgjegjési KVO e pérbéré nga: z.
JM,, z. O.D. dhe z.G.G;j..

Kriteri: Legjislacioni né fugi pér Prokurimin Publik.

Ndikimi: Veprimet e mésipérme kané sjellé lidhjen e njé kontrate me vleré 10,395,155 leké pa Tvsh, me
OE “B.” shpk, i cili nuk plotéson kriteret e DT dhe éshté shpallur fitues né papajtueshméri me
legjislacionin e prokurimit publik.
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Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator né fuqi.

Réndésia: E larté.

Rekomandim: Nga ana e bashkisé Rrogozhiné t& merren masa pér eliminimin e kétyre praktikave té
shpalljes fitues t€ OE qé nuk plotésojné kriteret e miratuara n€ DT si dhe t€ s’kualifikimit t& padre;jté t&
OE gé i plotésojné kriteret e miratuara né DT.

Me shkresén nr. 2072 prot/1 Prot, daté 29.06.2023, me nr. 203/10 prot., daté 03.07.2023 né KLSH, Kryetari i
Komisioninit t& Vlerésimit t&¢ Ofertave, z. J.M. ka shprehur kundérshtit pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit té ujésjellésit té fshatrave Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj, Zambisht,
Okshtun dhe Mushnik, NjA. Lekaj, Bashkia Rrogozhiné” me fond limit 249,541,030 leké pa Tvsh, si mé poshté:
Pretendimi i subjektit: “/. OE nuk pérmbush kriterin 2.3.14 té kapacitetit teknik né lidhje me faktin e disponimit t&
makinerive dhe pajisjeve gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés pasi nuk disponon kamiongina copé 2. Mjeti me
targa AA 760 JN éshté me kapacitet mbi 3.5 ton dhe si¢ figuron ne lejen e garkullimit konsiderohet si kamion dhe jo
kamionging.

2. OE nuk pérmbush kriterin 2.3.14 te kapacitetit teknik ne lidhje me faktin e disponimit t& makinerive dhe pajisjeve gé
nevojiten pér ekzekutimin e kontratés pasi nuk disponon kamiongina copé 2 .Mjeti me targa VL 8646 B éshté me
kapacitet mbi 3.5 ton dhe si¢ figuron ne lejen e garkullimit té mjetit té I&shuar nga Drejtoria e Transportit Rrugor
konsiderohet si kamion dhe jo kamionginé.

Klasifikimi i mjeteve te qarkullimit behet nga ana e ligjit nr. 8378 date 22.7.1998 “Kodi rrugor i Republikés se
Shqipérisé” né nenin 47 té tij. Neni 47, pika 2/C parashikon karakteristikat qw duhet té keté njé mjet pér tu klasifikuar
si automjet pér transport té pérzier (kamionging) ge figuron si me poshté :

OE nuk disponon né listapgesén e shoqérisé Inxhinier — Auditues Energjie i pajisur me “Certifikaté pér auditimin e
energjisé”, fakt i cili bie né kundérshtim me pikén 2.3.11 té DT.

- Certifikata e trajnimit e léshuar nga ana e kompanisé AQSCERT me nr. AQS/TS123820218 e léshuar me daté
17.06.2018 éshté njé dokument ge provon faktin se z. M.A. ka marré pjesé né trajnimin me temé “Auditor pér
menaxhimin e sistemit te energjisé” t& zhvilluar mes datave 11-15.06.2018 me kohézgjatje 40 ore pune .

Né certifikate theksohet se kjo certifikaté éshté e vlefshme pér té provuar faktin e trajnimit dhe nuk pérbén titull ose
certifikim si auditues energjetik.

-Nga kryerja e veprimeve matematikore mbi oferten e paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “C.” Shpk ka rezultuar
se ajo psrmban gabime né masén mbi 2% té vlerés sé saj dhe pér kété arsye né bazé te nenit 66 pika 4 t¢ VKM nr. 914
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” éshté refuzuar dhe pérbén shkak pér skualifikim.
Rezultatet e kryerjes se veprimeve matematikore mbi ofertén e paragitur jané si mé poshté ;

-Oferta e paragitur éshté ne vlerén 9,417,761, leké pa Tvsh dhe 11.301.313 leké me me Tvsh ndérsa nga verifikimi dhe
kryerja e veprimeve aritmetike rezulton se éshté ne vlerén 9,766,211 leké pa Tvsh dhe 11,593 688 leké me Tvsh pra njé
diference prej 292,375 leké gé pérben shumén prej 2.5 % me tepér se oferta e paraqitur. Pra marzhi i gabimit éshté
me tepér se 2% .

OE “C.” Shpk, ka paragitur si punonjés teknik ndértimi shtetasit D.S. dhe E.Z. té cilét rezultojné qé disponojné
kualifikimet e nevojshme si teknik ndértimi si dhe kané kontraté pune té viefshme me punédhénésin “C.” Shpk.

Por auditimi i listepagesave t¢ OE “C.” Shpk pér periudhén janar-korrik 2020 rezulton se kéta punonjés jané té
regjistruar me poshté:

1. D.S. rezulton se punonjés i punésuar né listépagese rishtazi me kod 2/006 pér ¢do muaj nga janari deri né korrik
2020 dhe pér ¢cdo muaj rezulton e ka punuar 4 dité pune.

2. E.Z. rezulton i punésuar né listépagese rishtazi me kod 2/006 né tatime pér ¢do muaj nga janari deri né korrik 2020
dhe pér ¢do muaj rezulton se ka punuar 8 dité pune.

Duke u nisur nga kriteret e kérkuara ku éshté kérkuar njé periudhe punésimi e ploté pér njé periudhé 6-mujore
rezulton se dy punonjésit e mésipérm. Kéto punonjés figurojné té punésuar rishtas né korrik 2020 dhe pér me tepér me
kohé té pjesshme, nga 4 deri né 8 dité pune. Arsyet pse AK ka kérkuar qé teknikét e ndértimit t& kené té paktén njé
kohézgjatje prej té paktén 6-muaj me kohé té ploté éshté sepse ky fakt provon géndrueshmériné dhe seriozitetin né
marrédhéniet e punés té operatorit ekonomik.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Pérsa éshté paragitur mé sipér, nga anétarét e KVO, nuk jané paraqitur prova dhe
argumente té reja té cilat té rrézojné sa éshté paraqitur né akt konstatim dhe projekt raport. Mé konkretisht, pérsa i
pérket mjeteve té transportit, i géndrojmé mendimit gé éshté devijim i vogél dhe OE nuk duhej té ishte skualifikuar pér
kété mangési.

N¢ lidhje me certifikatén pér “Auditues Energjie”, KVO ka vepruar me 2 standarde, pasi t€ njéjtén certifikaté ka edhe
z. G.M. me nr. AQS/T/S01872018 i OE “B.” Shpk i cili éshté shpallur fitues. Pra pér té njéjtén certifikaté keni mbajtur
dy géndrime.
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N¢ lidhje me preventivin e OE “C.” shpk, shuma e cila éshté llogaritur gabim rezulton té jeté 58.075 lek, dhe gé
pérbén vetém 0.7 % diferencé dhe jo 2.5 % si¢ pretendoni ju.

Shuma e pajisjeve té mjeteve té paragitura nuk duhej llogaritur 2 heré nga ana juaj.

Pérsa i pérket punonjésve té paragitur si tekniké ndértimi, ju keni paragitur té tjeré punonjés me iniciale pér té
argumentuar skualifikimin ndérsa né argumentet tuaja keni paragitur emra té tjeré. Gjithsesi edhe emrat e personave té
paragitur nga ana juaj si¢ edhe ju veté e pranoni, figurojné né listpagesa dhe fakti gé nuk jané me kohé té ploté pune
nuk éshté arsye skualifikimi nga ana juaj pasi ky argument nuk éshté pérdorur nga ana juaj né raportin pérmbledhés si
arsye skualifikimi té kétij OE.

Si pérfundim, pretendimet tuaja nuk merren né konsideraté dhe nuk pranohen nga ana e grupit té auditimit.

4. Procedura e prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i kanaleve sekondare Pegin-Kavajé, Faza e
Treté”, viti 2020.

4. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Rehabilitimi i kanaleve sekondare Peqgin-Kavajé, Faza e Treté”, viti
2020.

1. Urdhér Prokurimi
Nr. 240 daté 28.08.2020

4. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit: “E Hapur”

2. Njésia e Prokurimit: Nr. 4693 prot.,
daté 28.08.2020

1. H.P.(Jurist)

2. A.S. (Arkitekt)

3. E.H. (Shkenca sociale)

3. Komisioni Vlerésimit Ofertave-Urdhér
Nr.1067/1 prot., daté 07.05.2019

1. J.M. (Kryetar)-Jurist

2. 0.D. (Ekonomist)

3. G.Gj. (Ekonomist)

5. Fondi Limit
81,891,766l eké

(pa Tvsh) | 6. Oferta fituese: BOE “E.S” Shpk &
“B.-B” Shpk & “B. N Shpk, vlera e

ofertés 81,402,620 leké pa Tvsh

7. Diferenca me fondin limit
489,146 leké

8. Data e hapjes sé ofertave: 9. Burim i Financimit: AKUM

28.09.2020

10. Operatorét Ekonomikeé
1. BOE “E.S” Shpk & “B.-B” Shpk & “B. N”
Shpk

11. Ankimime AK: KA 12. Pérgjigje ankesés nga AK, 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo KPP.

b. Kontrata nr. 4693/2 prot., daté 03.11.2020

14. Lidhja e kontratés 03.11.2020 | 15. Vlera e kontratés (me tvsh) | 97,683,144

Pérllogaritja e Fondit Limit:
Projekt zbatimi éshté realizuar nga OE “A.S.” Shpk.
Me shkresén nr. 2888 prot., daté 23.11.2020, AKUM ka miratuar Projekt zbatimin pér objektin:
Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit té ujésjellésit té fshatrave, Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj,
Zambisht, Okshtun dhe Mushnik, Nj.A Lekaj, Bashkia Rrogozhing€”, me vler€ té ploté 299,449,236 leké
me Tvsh.
Hartimi i dokumenteve té tenderit:
Oponenca Teknike me nr. 2855/2 prot., daté 08.11.2021, éshté realizuar nga Drejtoria e Rregullave dhe
Oponencave né Institutin e Ndértimit.
Anétarét e Njésisé sé Prokurimit mé daté 28.08.2020, jané formuluar/nénshkruar formularét e deklarimit
té mospasjes sé konfliktit té interest.
Mé daté 28.08.2020, NJHD ka proseverbalin e miratimit/hartimit té dokumentave té tenderit, né té cilin
jané pércaktuar kushtet, specifikimet teknike, dhe kriteret e kualifikimit.
Raporti analitik i datés 28.08.2020, (nénshkrimin e 1 specialisti) i referohet: Fugisé punétore; Eskavator;
Fadromé; Autobot; Mini Eskavator; Betoniere 0.5 m3; Vibrator; Saldatrice; apparat saldimi tubo saldimi
tubo celiku; Kamion ving; Kamioginé; Kamiona nga .3.5 deri 18 ton.
Ankesa pér DT:
Me nr. 155 prot., daté¢ 02.09.2020 OE “B.” Shpk, (né Bashkiné Rogozhiné) ka formular kérkesén pér
sgarim ankesén depozituar né Bashkiné Rrogozhiné me me nr. 4843 prot., daté 03.09.2020.
Me nr. 4843 prot., daté 11.09.2020, sqarim pér kriteret dhe Specifikimet Teknike drejtuar OE “B.” Shpk,
nga Titullari I AK znj . A.D., ku sqarohet se Kriteret dhe specifikimet teknike jané té hartuara né zbatim
té Ligjit nr. 9643, daté 20.11.206 “Pér prokurimin publik” dhe t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”.
-Zhvillimi i procedurés.

Procesverbali i KVO me daté 28.09.2020 i hapjes sé procedurés nga ku ka rezultuar se 1 (njé)
BOE kané marré pjesé me vleré ekonomike pérkatése té ofruara:
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Me Procesverbali i KVO, daté 01.10.2020 i hapjes sé ofertave elektronike dhe inventari fizik i
dokumenteve kualifikuese dhe ofertat e konomike, ka marré vendimin pér kualifikimin dhe klasifikimi e
ofertés té paragitur né prokurim.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né date 01.10.2021. Formulari i njoftimit té fituesit mé daté
09.10.2020.

Kryetari i KVO-ja z. J.M. ka hartuar Raportin Pérmbledhés mé daté 08.10.2020, miratuar nga
Titullari i AK znj. A.D. mé daté 08.10.2020.

Titulli i gjetjes 14: Né lidhje me kriteret e vendosura, jané konstatuar Kkritere jo né pérputhje me natyrén
e kontratés dhe vlerén e kontratés.
AK né hartimin e DT, kriteret nuk jané pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén
dhe vlerén e kontratés, né ményré jo té miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e zhvilluar,jané
veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré ose ¢ojné né skualifikimin e
OE me oferté mé té leverdishme.
Situata: Kritere gé nuk pérmbushin parashikimet e dispozitave té legjislacionit té zbatueshém pér
prokurimin publik, pikés 1 té nenit 46 Ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik™, i
ndryshuar dhe nenit 26 t€ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “P&r rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
qé cdo kriter i vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, duke cénuar
késhtu edhe pércaktimet e nenit 20 té LPP pér té shmangur ¢cdo Kkriter apo kérkesé, gé lidhet me
kualifikimin e operatoréve ekonomiké, qé pérbén diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo
kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.
1. Né pikén 2.3.2 té Kapacitetit Teknik, né DT &shté kérkuar: “Licenca profesionale e shoqérisé lidhur
me ekzekutimin e punéve té kontratés té kategorive dhe niveleve:
Punime té pérgjithshme ndértimi
3. NP -12 A Punime té Inxhinierisé sé Mjedisit

» sipas modelit té Iéshuar nga MPPT/MTI;
Pér operatorét e huaj té béhet njéhsimi i ligencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés prané
Institucionit pérkatés, né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e kontratés.

AK nuk ka parashikuar punim pér zbatimin e té cilit do duhej disponimi i kategorisé NP — 12
Ané licencé, sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit 26 té
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi erregullave té prokurimit publik” gé kriteret duhet té jené
né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Vendosja e kritererit té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues t& mundshém, té
cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe pa
disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 té LPP pér té shmangur ¢do
kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj ose
midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

2. Né pikén 90/a té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: Stafi kryesor e mbéshtetés, punonjésit
certifikimet

a. Operatori/ét ekonomike ofertues duhet té pércaktojé me ané té njé deklarate (hnga administratori) stafin
teknik té shogérisé, si méposhté:

Nr | Pozicioni | Vitet e punés prané shogérisé

Stafi Kryesor

2 (dy) Inxhinier Ndértimi — si Drejtues Projekti gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés té 3 vjet
pérfshiré né licencén e shogérisé si drejtues teknik
1 (nje) Inxhinier Hidroteknik gjaté gjithé afatit t& zbatimit té kontratés té pérfshiré né licencén e 6 muaj
shoqérisé si drejtues teknik
1 (njé) Topograf/Gjeodet - gjaté gjithé afatit té zbatimit t& kontratés té€ pérfshiré né licencén e 6 muaj
shoqérisé si drejtues teknik
1 (ni Inxhinier Mjedisi gjaté gjithé afatit t& zbatimit té kontratés té pérfshiré né licencén e .
(njé) PR . 6 muaj
shoqérisé si drejtues teknik
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=

1 (njé) Inxhinier Gjeomjedisi gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés -

1 (nje) Inxhinier Mekanik gjaté gjithé afatit té zbatimit té kontratés -

Pérvoja e punés prané shogérisé éshté tregues i aftésive organizative, reputacionit dhe besueshmeérisé sé
njé OE. Marrédhéniet e stafit teknik me shogériné rregullohen sipas kontratés sé punés dhe né stafin
teknik té shogérisé nuk mund té jené persona gé jané té angazhuar né c¢do punémarrje publike.
Pagéndrueshméria e stafit teknik né wvecanti dhe e punonjésve né pérgjithési éshté tregues i
pagéndrueshmerisé i veté shogérisé. Pérvoja e punés dhe eksperienca ndikon né eficencén dhe zbatimin e
kontratés. Largimi i shpeshté dhe brenda afateve té shkurtra i stafit teknik té shogérisé, pérveg
pagéndrueshmérisé sé strukturés organizative té shogérisé pengon po ashtu rritjen e ekspertizés dhe
eksperiencés sé kétij stafi.

- Pér stafin e mésipérm té paragiten:

- Kontraté puné e noterizuar

- Diploma/certifikata

Stafi kryesor té figurojné né listépagesén e shogérisé pér periudhén e pércaktuar si staf i shogérisé

OE duhet té deklarojé me shkrim se inxhinierét dhe punonjésit e kérkuar né pikén 90/a, jané té
paangazhuar né marrédhénie puné me institucionet shtetérore dhe private pérvec¢ operatorit ekonomik.
Konstatimi i dypunésimit té stafit teknik pérbén shkak pér skualifikim té menjérhershém dhe deklaraté té
rreme sipas nenit 13 té ligjit nr. 9643 daté 20.11.2009 “Pér prokurimin publik”.

- Pér drejtuesit teknik, inxhinieret, stafi teknik i mesém, manovratorét, specialistat dhe punétorét e
ofertuesit, duhet té jené té punésuar me kontraté pune me kohé té ploté jo mé pak se 8 oré pune né dité,
vlera e pagés e deklaruar né listépagese, vlera e pagés e kaluar né llogarin bankare té punonjésit té jeté e
barabarté me vlerén e pércaktuar né kontratén e punés. Pér kété duhet té paragitet ekstrakti i llogarisé
bankare, listépagesat dhe kontrat e punés.

- Shogéria duhet té paragesé njé deklaraté, nga administratori i shogérisé, ku té pércaktoj drejtuesin/t
teknik té shogériséi/té cili/ét do té jeté/né i/té pranishém gjaté té gjithe kohés gé do té kryhen punime né
objekt. Gjithashtu né kété deklaraté administratori i shogérisé duhet té deklarojé se autorizon AK pér
verifikimin e informacionit té dhéné pér drejtuesin teknik.

Referuar punimeve konkrete té parashikuara né preventiv, nuk éshté parashikuar asnjé punim pér
zbatimin e té cilit do té ishte e pamjaftueshme ekspertiza profesionale e inxhinierave té kérkuar nga AK
dhe do té ishte e nevojshme ekspertiza plotésuese e inxhinieréve: mekanik, mjedisi e gjeomjedisi
(gjithésej 7 ing. drejtues teknik inxhinier té punésuar me kontraté individuale té punés me kohé té ploté té
lidhur para noterit, plus certifikata dhe specializime).

Ndikimi i zbatimit té& kontratés né mjedis, konsiderohet i realizuar né projekt. Objekti i VNM
pérshkruhet né nenin 3 té Direktivés nr. 85/377/CEE:“VNM individualizon, pérshkruan dhe vleréson, né
ményré specifike, pér secilin rast né veganti efektet direkte dhe indirekte t& njé projekti mbi faktorét e
méposhtém: njeriu, fauna, flora; toka, ajri, klima dhe peisazhi; ndérveprimin midis faktoréve té mésipérm
dhe té mirave materiale dhe pasurisé kulturore”.Problematikat, urbanistike dhe strukturore té njé projekti
nuk zgjidhen né zbatimin e punimeve por né stadin fillestar té projektit.

AK nuk ka parashikuar asnjé punim pér zbatimin e té cilit do nevojitej ekspertiza profesionale e
inxhinierave té kérkuar, sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 té& LPP dhe pikés 5 té
nenit 26 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi e rregullave té prokurimit publik” qé Kkriteret
duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Kérkesa pér paragitjen e kontratés individuale té& punés té lidhur para noterit, referuar
Kodit t¢ Punés, né lidhje me formén gé duhet té keté njé kontraté pune, né nenin 21 té kétij kodi
pércaktohet se “Kontrata e punés lidhet né formé té shkruar...”dhe jo “té lidhura para noterit”.

Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 ténenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit
26, t€ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, qé ¢do kriter i
vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés.:

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues té€ mundshém,
té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
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pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 té LPP pér té shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

3. Né pikén 90/g4. té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “Operatori/ét ekonomike ofertues duhet
té paragesin déshmi nga administrata tatimore ku té keté njé punésim mesatar i té paktén 120 (njéqgindé
njézet) punonjés pér periudhén Janar 2020 Korrik 2020 .

Kérkesat pér fuginé punétore (120) i shérben AK pér té provuar vetém kapacitetet teknike dhe
profesionale té OE, gé vlerésohen té nevojshme pér té realizuar kontratén gé prokurohet. Ky kriter nuk
éshté pjesé e kritereve gé vértetojné eksperienca té suksesshme né realizimin e punimeve té ngjashme apo
géndrueshmériné ekonomike e financiare té ofertuesit. Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e
pikés 1 t&€ nenit 46 t€ LPP dhe pikés 5 t€ nenit 26, t€ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pé&r miratimin e
rregullave t&€ prokurimit publik”, qé ¢do kriter i vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe
pérmasén e kontratés.

Né lidhje me: Licencat: Pér mbrojtjen nga zjarri (Kodi 1.2.A); Pér veprimtarité e ekspertizés lidhur me
ndikimin né mjedis [(Kodi I11.2.A (1+2)]; Pér grumbullim dhe transportim té mbetjeve gé kané ndikim né
mjedis (Kodi 111.2.B.); Pér grumbullim dhe transportim mbetjeve inerte dhe Licencé pér trasportin e
ujérave té zeza kodi té shogéruar me autobot pér pastrimin e ujérave té zeza ose té disponojé kontraté
noteriale me njé subjekt.

Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit
26, t€ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, qé ¢do kriter i
vecanté duhet té jeté né pérputhj eme natyrén dhe pérmasén e kontratés.:

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues t&€ mundshém,
té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 t& LPP pér té shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gqé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

4. Népikén 90/h té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “OE duhet té jeté i pajisur me Licencé nga
Qendra Kombétare e Licencimit (QKL) Kodi 111.2.B., Licencé pér grumbullim dhe transportim mbetjeve
inerte”.

Referuar objektit té prokuruar “Reabilitim kanale vadités” transporti i materialeve gjaté realizimit
té punimeve, mjeteve u nevojitet vetém: lejen e garkullimit, certifikatat e pronésisé, siguracionin,
kolaudimin, certifikaté transporti.

Kriteri pér disponimin e licencé me Kodin 111.2,B, Pér Grumbullim dhe transportim i mbetjeve,
sjellé kufizim té panevojshém, pasi operatorét ekonomik té cilét mund té disponojné té gjitha kapacitetet
dhe kualifikimet e nevojshme pér zbatimin me sukses té punimeve, do té penalizoheshin vetém pér faktin
gé nuk disponojné stacion transferimi mbetjesh. Nga ana e AK pércaktohet vendi i hedhjeve té mbetjeve
inerte.

Kérkesa nuk lidhet me objektin e prokurimit, nuk i pérmbahet pércaktimeve té pikés 1, té nenit
77, té LPP dhe pikés 4, té nenit 39, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021, qé ¢dokriter i veganté duhet té jeté
né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés.

Kérkesa gé nuk jané té nevojshme pér realizimin e objektit té késaj kontrate, nuk éshté né pérputhje me
pércaktimet e pikés 3 ténenit 44, ¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021, “Pérmiratimin e rregullave t&
prokurimit” ku pércaktohet qé “Certifikatat dhe etiketat e kérkuara duhet té jené né pérpjesétim dhe té
lidhura ngushté me objektin e kontratés, si dhe ¢do operator ekonomik duhet té keté akses né to, duke
respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.”

6. Né pikén “i” té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “Operatori/ét ekonomiké ofertues duhet té kené

té punésuar si staf teknik punonjés té pajisur me Déshmi Kualifikimi t& Sigurimit Teknik té I&shuar nga

ISHTI ose nga njé trup certefikuese e akredituar né Republikén e Shqipérisé, té cilét duhet té figurojné né

listépagesat e shoqgérisé té paktén 6 muajt e fundit nga dita e zhvillimit t& procedurés sé prokruimit nga té

cilét té jené”:
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Nr EMERTIMI
1 | Teknik ndértimi 4 (katér)
2 | Automakinist 3 (tre)
3 | Manovrator 8 (teté)
4 | Hekurthyes 6 (gjashté)
5 | Karpentier 7 (shtatg)
6 | Murator 3 (tre)
7 | Shofer 10 (dhjeté)
8 | Murator 3 (tre)
9 | Mekanik 4 (katér)

Kérkesat pér 45 punonjés té pajisur me déshmi kualifikimi té sigurimit teknik léshuar nga 1QT, nuk
éshté pjesé e kritereve gé vértetojné eksperienca té suksesshme né realizimin e punimeve té ngjashme apo
géndrueshmériné ekonomike e financiare té ofertuesit.

Kérkesat pér 8 (teté) manovrator, 10 (dhjeté) shoferé, 3 (tre) automakinist e 4 (katér) mekanik, té
figurojné né listépagesén e shogérisé, nisur nga fakti se makinerité dhe pajisjet té cilat duhet té disponojé
OE pér ekzekutimin e kontratés, kérkohen té jené népronési ose me gera. Rrjedhimisht, né rastin kur
makinerité disponohen me qera, kriteri i disponimit té drejtuesve té mjeteve né listpagesat e shogérisé
éshté i tepért, pasi ata mund té disponohen nga OE edhe népérmjet kontraktimit.

6. Né pikén “3” té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “Déshmi pér mjetet e pajisje teknike, qé

ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion

Deklaraté e disponueshmérisé sé makinerive, sipas shtojcés 9, qé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés
Vendosja e kérkesés pér disponimin e mjete/makineri/pajisje té mésipérme, mbéshtetur né

tipologjiné e objektit té kontratés gé prokurohet, punimet konkrete gé do té realizohen dhe volumet e tyre

nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit 26, t¢ VKM nr.

914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, gé ¢do kriter i vegcanté duhet t&

jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés.

7. Né pikén “1” té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “OE duhet té jeté i pajisur me

certifikatat si méposhté”:

- ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit té ambjentit”

- PAS 99:2012 mbi “Sisteme té menaxhimit té integruar”

- 1SO 1452-1 :2009 mbi “Sistemet e tubacioneve plastike pér furnizimin me ujé”

- EN ISO 3834-2:2006 “Sistem kualifikimi pér produktet e salduara”

Obijekti i léshimit té secilés nga certifikatat e mésipérme duhet té jeté né pérputhje me objektin e

prokurimit dhe né rast té& bashkimit té operatoréve ekonomik, ¢do anétar i grupit duhet té& paragesé kéto

certifikata, ISO sipas natyrés sé punimeve qé marrin pérsipér né aktmarréveshjen e bashképunimit”.
Mbéshtetur né tipologjiné e kontratés gé prokurohet, si dhe tipologjiné e punimeve pér

ekzekutimin e kontratés, kérkesat pér disponimin e certifikatave t& méspérme pér sisitemer e: menaxhimit

té mjedisit; menaxhimit té integruar; e tubacioneve plastike e kualifikimi pér produktet e salduara, nuk

pérmbushin pércaktimet e pikés 5 té nenit 26 t&¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 gé kérkesat té jené né

pérputhje dhe té lidhura ngushté me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé prokurohet, si dhe te nenit 30 té

VKM nr. 914, daté 29.12.2014, ku parashikohet se: ...Certifikatat e kérkuara duhet té jené né

pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés, duke respektuar edhe parimin e

mosdiskriminimit.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Aplikimi i kritereve né ményré jo té miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e

zhvilluar, jané veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né procedure e ngarkojné

me pérgjegjési anétarét e NJHDT:z. H.P., z. AS,, z. E.H., né cilésiné e anétaréve té Njésisé sé

Prokurimit.

Ndikimi: Kufizimi ipjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurén e prokurimit publik, duke

ngushtuar konkurencén, duke penguar pjesémarrjen né prokurimi té kandidatéve ose ofertues gé kané

kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar kontratén

Réndésia: E larté
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Rekomandimi: AK Bashkia Rrogozhiné, Njésia e Prokurimit, t& marrin masa gé. né hartimin e DT, té
shmang aplikimin e kritereve gé nuk jané pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese,
natyrén dhe vlerén e kontratés, t& miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e zhvilluar, veprime
té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré ose ¢ojné né skualifikimin e OE me
oferté mé té leverdishme.

Pér sa trajtuar mé sipér, kriteret e vendosura nuk jané né pérputhje me natyrén dhe volumin e objektit
gé prokurohen, nuk nxitin konkurrencé dhe krijon mundési pér té favorizuar operatoré ekonomiké té
caktuar.

Konkluzion: Pér kété proceduré prokurimi jané vendosur Kritere jo né pérputhje me natyrén dhe volumin
e kontratés.

Pér hartimin e kérkesave pér kualifikim jo né pérputhje me nenin 26, pika 5 t¢ VKM nr. 914, daté
24.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik” sipas té cilit: “Kérkesat e vecanta t€ kualifikimit duhet t&
pérfshijné té gjitha kriteret specifike né pérputhje me nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés” dhe ngarkohet
me pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga z. H.P., z. A.S., z. E.H. né cilésiné e anétaréve té Njésisé sé
Prokurimit.

Mos argumentimi i kérkesave pér kualifikim, jané veprime né mospérputhje me pércaktimet e ligjit nr.
9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germa “c”, “¢”, “d”, neni 2
gérma “a”, “b, “c”, 20, 23 si dhe nenin 46 pika (1, 3), si dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26 “Kontratat pér puné publike” Kreu
11, “Dokumentet e tenderit”, pika 3, “Informacione té veganta”, né té cilén pércaktohet se: “Kontratat
P&r puné, né té cilén éshté pércaktuar se: “Né ¢do rast kérkesat e mésipérme duhet té jené té
argumentuara nga autoriteti kontraktues”, pér té cilat ngarkohet me pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga
z.H.P.,z. AS., z. EH..

-Zhvillimi i procedurés.

Kané gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1. BOE “E.S.” Shpk &“B..B” Shpk &“B..N” Shpk, (me Nipt-e respektive L.,K. dhe K.),me vleré
ekonomike té ofertés: 81,402,620 (tetédhjeté e njé milion e katérgind e dy mijé e gjashtéqgind e njézet)
leké pa Tvsh.

Nuk ka ofertues té skualifikuar.

Kontrata me BOE “E.S” Shpk &“B.-N” Shpk & “B.-B” Shpk, fitues nr. 4693/2 prot., daté 03.11.2020.
Vlera totale pérfundimtare e kontratés: 97,683,144 (néntédhjeté e shtaté milion e gjashtégindé e
tetédhjeté e tre mijé e njéqindé e dyzeté e katér) leké me Tvsh.

Titulli i gjetjes 15: KVOka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “E.S” Shpk & “B.-N” Shpk & “B.-B”
Shpk, i cili nuk i plotéson kriteret e vendosura né DT, me mangési né dokumentacionin e paragitur.
Situata: Nga auditimi i dokumentacionit t¢ BOE “E.S” Shpk & “B.-N” Shpk & “B.-B” Shpk, té shpallur
fitues jané konstatuar mangési né plotésimin e kérkesave té pércaktuara né kriteret e vecanta pér
kualifikim si mé poshté:
Lidhur me BOE “E.S” Shpk & “B.-B” Shpk & “B.-N” Shpk, rezulton se BOE nuk ka plotésuar té gjitha
kriteret e DT duke u kualifikuar dhe shpallur fitues pa té drejté nga ana e KVO-sé dhe Titullarit t&8 AK
dhe konkretisht:
Me nr. 1339 rep., nr. 620 kol., daté 26.09.2020, kontrata e bashkpunimit t& pérkohshém ndérmijet OE
“E.S” Shpk, OE “B.-N” Shpk & dhe OE “B.-B” Shpk, ku punimet do té realizohen né raporte respektive
9.11%, 56.26% e 34.63%, mardhéniet nga dita e lidhjes sé kontratés deri né pérfundimin e punimeve do
té kryhen nga pérfagsues i BOE, OE “E.S” Shpk, me administrator z. G.B..

Nga auditimi i dokumentacionit t¢ BOE “E.S” Shpk &“B.-N” Shpk & “B.-B” Shpk,té shpallur
fitues jané konstatuar mangési né plotésimin e kérkesave té pércaktuara né kriteret e veganta pér
kualifikim si mé poshté:
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1. BOE nuk plotéson shlyerjen e taksave,tarifave dhe detyrimeve vendorepér vitet (2017, 2018, 2019),
dhe késtet e maturuara té vitit 2020, né té gjitha njésité e geverisjes vendore ku OE ka seliné dhe ku ka
zhvilluar apo zhvillon veprimtariné e tij

A. OE “B. B” Shpk,

Né vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Peqin; Korcé; Berat;, Kavajé; Durrés; Fier; Selenicé;
Mallakastér; Roskovec dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né
bashkité: Fier, Roskovec, Durrés e Berat.

Né vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Fier; Cérrik; Rrogozhiné; Berat; Peqin; Kavajé; Cérrik;
Durrés; Mallakastér; Korcé; Elbasan; dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime
vendore né bashkité: Mallakastér, Fier, Roskovec, Durrés, Peqin, Berat, Rrogozhing, Kavajé, Maliq,
Cérrik, Shijak, Elbasan e Pustec.

Né vitin 2020, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Roskovec; Peqin; Korcé; Tepelené; Cérrik; Kavajé;
Divjaké; Tirané; dhe ka paraqitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité:
Korcé, Maliq, Kavajé, Peqin, Berat, Rrogozhiné, Shijak, Voré e Fier.

B. OE “B. N” Shpk, ka ushtruar veprimtari:

NEé vitin 2017, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Tirané;, Mat; Elbasan; Librazhd; Peqin; Gramsh; dhe
ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Elbasan e Librazhd.

Né vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Tirané; Elbasan; Peqin; Librazhd; dhe ka paragitur
vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Tirané e Elbasan.

Né vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Elbasan; Tirané; Librazhd; Pogradec; dhe ka paragitur
vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Tirané e Elbasan.

Né viti 2020, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Elbasan; Tirang; Librazhd; dhe ka paragitur vértetime
pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Tirané, Librazhd e Elbasan.

2. OE “E.S” Shpk, nuk plotéson kérkesén e pérvojés sé sukseshme pasi pér puné té ngjashme ka
paragitur kontratat té cilat nuk plotésojné kérkesat e pikés “1/b” Pér kontrata té realizuara me
sektorin privat, nuk jané paragitur dokumentacionin e kérkuar né DT.

3. BOE nuk plotéson pikén 90/a pér stafin teknik té shogérisé:

4. BOE nuk plotéson mjetet e pajisje teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né
dispozicion:

5. AK Bashkia Rrogozhiné me BOE “B.-B” Shpk & “B.-N” Shpk, ka lidhur kontratén me nr. 2283
prot., daté 07.05.2020, ku nga operatorét ekonomik éshté deklaruar gé mjetet/makinerité dhe
punonjésit gé do té ishin prezent gjaté zbatimit té kontratés.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave, duke
ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e KVO z. J.M., né cilésiné e Kryetarit e KVO, z. G.Gj. dhe z. O.D..
Ndikimi: Mos anulimi i procedurés dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotéson kriteret e DT ka
shkaktuar paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vierén 81,402,6201eké leké pa Tvsh.
Réndésia: E larté

Rekomandimi: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP. Duke shpallur
fitues BOE “E.S” Shpk &“B.-N” Shpk & “B.-B” Shpk, i cili nuk plotéson kriteret e DT, éshté shkaktuar
paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vlerén 81,402,620 pa Tvsh.

Konkluzioni: Referuar sa mésipérm, kualifikimi i BOE “E.S” Shpk & “B.-N” Shpk & “B.-B” Shpk,
nuk éshté né kushtet e plotésimit té dispozitave ligjore/nénligjore té LPP, pasi nuk plotésojné disa nga
kriteret e DT. KVO duhet té kishte propozuar anullimin e procedurés sé prokurimit, veprime né
kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, té cilat ngarkojné me
pérgjegjési anétarét e KVO té pérbéré nga: z. J.M., né cilésiné e Kryetarit e KVO, z. G.Gj. dhe z. O.D. né
cilésiné e anétaréve té KVO, si dhe titullarin e AK znj. A.D..

Pér kété proceduré prokurimi jané vendosur kritere jo né pérputhje me natyrén dhe volumin e kontratés,
éshté kualifikimi BOE “E.S” Shpk &“B.-N” Shpk & “B.-B” Shpk, né kushtet kur duhej anuluar dhe
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AK té zhvillonte proceduré tjetér me kushte me favorizuese, pér njé pérdormi mé efektin té fondit pér
vlerén 81,402,620 leké pa Tvsh, duke ngarkuar me pérgjegjési Titullarin e AK, anétarét e NJHDT dhe
KVO.

Me shkresén nr. 2072 prot/1 Prot, daté 29.06.2023, me nr. 203/10 prot., daté 03.07.2023 né KLSH, Kryetari i
Komisioninit t& Vlerésimit té Ofertave, z. J.M. ka shprehur kundérshtit pér procedurén e prokurimit: “ReH.timi i kanaleve
sekondare Pegin-Kavajé, Faza e treté” me fond limit 81,891,766 leke pa Tvsh, si mé poshté:
Pretendimet e subjektit: “OE “B. B” Shpk, né vitin 2018 ka ushtruar veprimtari né Bashkité Peqin, Korcé, Berat,
Kavajé, Durrés, Fier, Selenicé, Mallkastér dhe Roskovec dhe ka paraqgitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe
detyrimeve vendore né Bashkité Fier, Roskovec, Durrés e Berat. Né lidhje me kété pretendim gé OE nuk ka paragitur
vértetim pér shlyerjen e taksave vendore pér Bashkité Peqin, Korcé, Kavajé, Selenicé, Mallakastér po parashtrojmé
shpjegimet e méposhtme:
Duke u bazuar né dokumentat e depozituara né SPE dhe né ekstraktin historik né QKB rezulton se pér periudhén 2017-
2018-2019 anétari i BOE OFE “B. B” Shpk, ka ushtruar aktivitet né bashkité e méposhtme:
2017 | Fier | Durrés | Berat
2018 | Fier | Durrés | Berat | Roskovec Pegin Korgé
2019 | Fier | Durrés | Berat | Roskovec | Cérrik | Kavajé | Elbasan | Rrogozhiné
Né pérmbushje té kétij kriteri OE pér periudhén e vitit 2018, paragitur vértetimet e méposhtme :
- Vertetim me daté 21.8.2020, pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore pér vitin 2020 ndaj Bashkisé
Peqin.
- Vértetim nr. 4699, daté 20.6.2019, pér shlyrerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore pér vitin 2019 te leshuar
nga Bashkia Korcé, dhe mospasjen e asnjé detyrimi deri né kété moment .
-Vértetim nr. 45 prot., date 22.10.2019 pér shlyerje detyrimesh pér taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkise Pegin dhe
mospasjen e asnjé detyrimi ndaj kétij institucioni deri né kété moment.
- Vértetim nr.1268/1 daté 31.5.2019 pér shlyerje detyrimesh ndaj Bashkisé Peqin.
Né lidhje me vértetimet pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore pér Bashkité Kavajé, Selenicé, Mallakastér
theksojmé faktin se sipas ekstraktit historik rezulton qé OE “B. B” Shpk nuk ka ushtruar aktivitet né kéto
NJV.Pavarésisht faktit qé nuk ka pasur detyrim ligjor, OE ka paragitur vértetime qé vértetojné gé nuk ka pasur detyrime
ndaj kétyre Njési Vendore si mé poshté:
-Vértetim nr.72 prot., daté 24.10.2019 pér shlyerje detyrimesh deri né daté 31.12.2019 ndaj Bashkisé Kavajé.
- Vértetim nr.730/1 daté 22.7.2019 pér shlyerjen e detyrimeve deri né daté 22.7.2019 ndaj Bashkisé Mallakastér.
Pér vitin 2019 ka ushtruar veprimtari né Bashkité: Fier, Cérrik, Rrogozhing, Berat, Peqin, Kavajé, Cérrik, Durrés,
Mallkastér, Korgé, Elbasan dhe ka paraqgitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore né Bashkité
Mallkastér Fier, Roskovec, Durrés, Peqin, Berat, Rrogozhiné, Kavajé, Maliq, Cérrik, Shijak, Elbasan, Pustec. Sipas kétij
pretendimi nuk jané paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore pér Bashkité Korcé dhe Durrés. Ky
kriter plotésohet me vértetimet qé po paragesim me poshté dhe gé gjenden né Sistemin e Prokurimit Elektronik .
-Vértetim ekstra daté 13.6.2019, pér shlyerje detyrimesh pér taksat vendore pér vitin 2019 ndaj Bashkisé Durrés. Mé daté
14.5.2019 sipas té dhénave né ekstraktit historik né QKB éshté mbyllur aktiviteti né Bashkiné Durrés.
- Vértetim nr. 4699, daté 20.6.2019 pér shlyrerjen e detyrimeve pér vitin 2019 té Iéshuar nga Bashkia Kor¢é.ku citohet
fakti i shlyerjes sé detyrimeve té taksave dhe tarifave vendore pér vitin 2019 ndaj Bashkisé Korgé.
Pér vitin 2020 ka ushtruar veprimtari né Bashkité: Roskovec, Peqin, Korcé, Tepelené, Cérrik, Kavajé, Divjaké dhe
Tirané dhe ka paraqitur vértetime pér shlyerjen e taksave vendore pér Bashkité Korgé, Maliq, Kavajé, Peqin, Berat,
Rrogozhing, Shijak, Voré e Fier . Sipas kétij pretendimi nuk jané paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave
vendore té maturuara pér Bashkité Tirané, Divjaké, Cérrik, Tepeleng, Roskovec. Ky kriter plotésohet me vértetimet dhe té
dhenat gé po paragesim me poshté dhe gé gjenden né Sistemin e Prokurimit Elektronik.
-Sipas té dhenave qé gjenden né ekstraktin historik t¢ OEF “B. B” ky operator ekonomik nuk ka ushtruar aktivitet né
Bashkité Divjaké dhe Tepelené né periudhén e vitit 2020.
-Né Bashkiné Tirané sipas té dhénave né ekstraktin historik nuk rezulton gé OE “B. B” e ka hapur adresén e ushtrimit té
aktivitetit pér vitin 2020 dhe si rezultat nuk ka detyrim pér paragitje vértetimi.
-Né Bashkiné Cérrik éshté mbyllyr aktiviteti né daté 01.11.2019 dhe pér pasojé nuk ka pasur detyrim pér tu pajisur pér
shlyerjen e taksave vendore pér vitin 2020.
-Né Bashkiné Roskovec éshté mbyllur aktiviteti mé daté 14.5.2019 dhe pér pasojé nuk ka pasur detyrim pér tu pajisur me
vértetim pér taksat dhe tarifat vendore pér periudhén e vitit 2020.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Po ju risqarojmé qé grupi i auditimit i 8shté referuar trasaksioneve té thesarit, té cilat
jané té aksesushme nga kushdo gé déshiron.
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Pér shembull: OF “B. B” Shpk, ka lidhur kontratén: GOA 2020 daté 09.06.2020, me Fondi i Zhvillimit Shqiptar, pér
Rindértim i objektit arsimor, né Tirané. Ju i referoheni vetém Ekstraktit Historik.

Shpreheni: “Ky kriter plotésohet me vértetimet qé po paragesim me poshté dhe qé gjenden né SPE” e mé poshté
pérshkruani vértetimet.

Nga ju éshté kérkuar: prova, dokumentacion mbéshtetés qé kundérshtojné gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit. (jo
komete, vlerésime apo opinione, por vértetimet gé jané né SPE e nuk jané cituar apo jané cituar gabim nga grupi i
auditimit).

Grupi i auditimit nuk éshté imun nga pasaktésité/lapsus apo gabimeve njerézore, prandaj ka kérkuar disa heré nga ju
kundérshtimet me dokumentacion mbéshtetés, té cilin ju nuk e keni paragitur. Sa mé sipér pretendimet tuaja nuk merren
né konsideraté e trajtohen né né Raporitin pérfundimtar té auditimit.

Né lidhje me aktivitetin e OE Ushtrimi i aktivitetit t¢ OE “B. B” Shpk, né bashkité e cituara nga grupi i auditimit i éshté
referuar éeb-it zyrtar t&€ “Drejtorisé s€ Pérgjithshme t€ Thesarit”, i aksesueshém nga kushdo qé i nevojitet informacioni.
Né kété rast po ju sqarojmé qé cdo pretendim juaj nuk merret né konsideraté.

Pretendimet e subjektit: “OE “B. N” Shpk, né vitin 2017, ka ushtruar veprimtari né Bashkité: Tirané, Mat, Elbasan,
Librazhd, Pegin, Gramsh dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore pér Bashkité Elbasan
dhe Librazhd. Pretendohet gé nuk jané paraqitur vértetime pér shlyerjen e taksave vendore pér bashkité Mat, Peqin,
Gramsh dhe Tirané. Mé poshté po paragesim komentet dhe shpjegimet né lidhje me pretendimet e mésipérme sipas té
dhénave né SPE.

-Vértetim nr.10678/1 daté 14.8.2019 pér shlyerjen e detyrimeve pér vitet 2017, 2018, 2019 ndaj Bashkisé Tirané.

-Sipas t&€ dhénave né ekstraktin historik rezulton se pér periudhén e vitit 2017 OE“B. N” shpk, nuk ka ushtruar aktivitet
né kéto bashki Mat, Peqin, Gramsh dhe si rezultat nuk ka pasur detyrimin pér té paragitur vértetim pér shlyerjen e taksave
dhe tarifave vendore.

-OFE “B. N” Shpk, né vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né Bashkité Tirané, Elbasan, Librazhd, Peqin, dhe ka paragitur
vertetime pér shlyerjen e taksave vendore pér bashkité Elbasan dhe Tirané. Pretendohet gé nuk jané paragitur vértetime
pér shlyerjen e taksave vendore pér Bashkité Peqin, Librazhd. Me poshté po paragesim komentet dhe shpjegimet né lidhje
me pretendimet e mesipérme sipas té dhénave né Sistemin e Peokurimit Elektronik :

Me vértetim nr. 6776 prot., daté 30.10.2018 pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisé
Librazhd pér vitet 2017dhe 2018 té léshuar nga Bashkia Librazhd.

Sipas té dhénave né ekstraktin historik né QKB rezulton se pér periudhén e vitit 2018 OE “B. N” shpk, nuk ka ushtruar
aktivitet né Bashkiné Peqin, dhe si rezultat nuk ka pasur detyrimin pér té paraqitur vértetim pér shlyerjen e taksave
vendore.

- OF “B. N” Shpk, né vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né Bashkité: Tirané, Elbasan, Librazhd, Pogradec, dhe ka
paragitur vertetime per shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore pér Bashkité Elbasan dhe Tirané. Pretendohet gé nuk
jané paragqitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore pér Bashkité Pogradec, Librazhd. Mé poshté po
paragesim komentet dhe shpjegimet né lidhje me pretendimet e mésipérme sipas té dhénave né Sistemin e Prokurimit
Elektronik:

Neé lidhje me pretendimin pér paragitje vértetimi pér shlyerje taksash dhe tarifash vendore pér Bashkiné Librazhd pér
vitin 2019 sipas té dhénave né ekstraktin historik rezulton se kjo adresé ushtrimi aktiviteti éshté mbyllur né daté
10.5.2018 dhe pér pasojé OE “B. N” nuk ka pasur detyrim pér paraqgitjen e kétij vértetimi pér periudhén e vitit 2019.
Sipas té dhénave ne ekstraktin historik rezulton se pér periudhén e vitit 2019 OE “B. N” Shpk, nuk ka ushtruar aktivitet
né Bashkiné Pogradec, dhe si rezultat nuk ka pasur detyrimin pér té paraqitur vértetim pér shlyerjen e taksave dhe
tarifave vendore.

-OE “B. N” Shpk, né vitin 2020 ka ushtruar veprimtari né Bashkité: Tirané, Elbasan, Librazhd, dhe ka paragitur
vértetime pér shlyerjen e taksave vendore pér Bashkité Elbasan dhe Tirané. Pretendohet gé nuk jané paragitur vértetime
pér shlyerjen e taksavedhe tarifave vendore pér Bashkiné Librazhd. Mé poshté po paragesim komentet dhe shpjegimet né
lidhje me pretendimet e mésipérme sipas té dhenave né Sistemin Prokurimit Eletronik:

Né lidhje me pretendimin pér paraqitje vértetimi pér shlyerje taksash dhe tarifash vendore pér Bashkiné Librazhd pér
vitin 2019, sipas té dhénave né ekstraktin historik rezulton se kjo adresé ushtrimi aktiviteti &shté mbyllur né daté
10.5.2018 dhe pér pasojé OE “B. N” nuk ka pasur detyrim pér paragqitjen e ketij vértetimi pér vitin 2019”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Po ju risgarojmé gé grupi i auditimit i &shté referuar trasaksioneve té thesarit, té cilat
jané té aksesushme nga kushdo gé déshiron.

Pér shembull né lidhje me “OF “B. N” Shpk, né vitin 2017,

ka ushtruar veprimtari né Bashkité: Tirané, Mat, Elbasan, Librazhd, Peqgin, Gramsh dhe ka paraqitur

Nga ju éshté kérkuar: prova, dokumentacion mbéshtetés gé kundérshtojné gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit. (jo
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komete, vlerésime apo opinione, por vértetimet gé jané né SPE e nuk jané cituar apo jané cituar gabim nga grupi i
auditimit).Pér Bashkiné Tirané ju nuk paragesni vértetimin por e pérshkruani até.

Grupi i auditimit nuk éshté imun nga pasaktésité/lapsus apo gabimeve njerézore, prandaj ka kérkuar disa heré nga ju
kundérshtimet me dokumentacion mbéshtetés, té cilin ju nuk e keni paragitur. Po ju paragesim trasaksionet né thesar té
OE“B. N” Shpk, té cilta jané té aksesushme nga kushdo.

Bashkia Mat: Lik. Situac. Perf. Dt.15.09.2016 - Dt.15.02.2017 “Rik. i zyres se sherb. me nje ndalese”.Fat.Nr.953
Dt.15.03.2017 Kontr. Pune Nr. 953 Dt.15.03.2017 Akt-Kol. Dt.27.02.2017, Certif. e perk. dorez. Dt.17.03.2017.
Bashkia Peqin: Likujduar Sistemim asfaltim te rrugeve te fshatit Trash-Njesia Admin Sheze, , fature nr.004 dt
08.08.2017, urdher prokurimi nr.90 dt 21.04.2017, formular kontrate dt 06.07.2017, situacion pjesor nr.1

Bashkia Gramsh: Fat nr.998 dt 11.02.2017 situacion perfundimtar,akt-marrje dorezim,akt kolaudimi,urdher nr 31 dt
20.02.2017

Sa mé sipér pretendimet tuaja nuk merren né konsideraté e trajtohen né né Raporitin Pérfundimtar té& Auditimit.

Pretendimet e subjektit: “Duke u bazuar né dokumentat e depozituara né SPE rezulton se OE ka paragitur si puné té
ngjashme objektin: “Objekt sherbimi 2 kat dhe 1 kat néntoke Himaré”, me vleré ndertimi 9.747.250 (nénté milion e
shtatéqind e dyzet e shtaté mijé e dyqind e pesédhjeté” leké pa Tvsh. Pér té provuar pérmbushjen e pikés 2.3.1/b né lidhje
me kontrata té realizuara ne sektorin privat OE “E.S.” Shpk, ka paragitur dokumentat e meposhtme :

-Kontraté sipermarrje nr.188 rep., dhe 99 kol., daté 28.2.2019 té lidhur midis investitorit E.N. dhe sipérmarrésit OE
“E.S.” Shpk.
-Formular Vlerésimi té léshuar nga investitori E.N. pér pérmbushje 100% dhe né cilési shumé miré té kontratés.
-Akt kolaudimi té objektit daté 15.9.2020 té leshuar nga kolaudatori i objektit: OF “A.M” me nr.2892/2 licence,
mbikqyrési i punimeve “A.S.” me nr. MK. 2692 licence.
-Situacion pérfundimtare té objektit te firmosur nga Mbikqyré si punimeve “A.S.”, Shpk.
-Akt marrje né dorézim té objektit daté 18.9.2020, té firmosur nga mbikqyresi punimeve, investitori dhe sipérmarrési.
Kéto dokumenta gjenden né folderin me emértim “Dokumenta puné e ngjashme N.” .
Qéndrimi i grupit té auditimit: Nga ju éshté kérkuar: prova, dokumentacion mbéshtetés qé kundérshtojné gjetjet e
konstatuara nga grupi i auditimit. (jo komete, vlerésime apo opinione, por éshté né SPE e nuk éshté cituar apo jané cituar
gabim nga grupi i auditimit). Pér objektin e sipércituar ju nuk paragesni dokumentacionin por e pérshkruani até.
Grupi i auditimit nuk éshté imun nga pasaktésité/lapsus apo gabimeve njerézore, prandaj ka kérkuar disa heré nga ju qé
kundérshtimet té shogérohen me dokumentacion mbéshtetés, té cilin ju nuk e keni paragitur.
Sa mé sipér pretendimet tuaja nuk merren né konsideraté e trajtohen né Raporitin Pérfundimtar té Auditimit.

Pretendimet e subjektit: “90. Stafi kryesor e mbéshtetés, punonjesit, ¢ertifikimet

Pér sa parashtruam provohet se BOE “B.N” & “E.S.” & “B. B” permbush kriteret e kérkuara né pikén 90.a, Stafi
kryesor e mbéshtetes, punonjésit, certifikimet.

Bazuar né akt konstatimin pretendohet se BOE “B. N & E.S. & B. B” Shpk, nuk pérmbush kriterin e kapacitetit teknik té
parashikuar né pikén 3. Déshmi pér mjetet e pajisje teknike, qé ka né dispozicion apo mund t’i vihen né dispozicion.
Konkretisht pretendohet se BOE nuk disponon mjetet si mé poshté:

41.Makineri pér veshjen e kanalit me beton ne menyre automatike 1 cope.

- Fatura blerjes me nr.88 daté 25.9.2020 me shites 3 A&B shpk dhe blerés E.S. .(né folder né SPE figuron “fatura e
makinerise pér betonim automatik té presuar” )

-Skedé teknike e makinerisé e shogéruar me fotografi. (né folder né SPE figuron me emértimin makineria pér betonim
automatik té presuar “.

Nga verifikimi ne SPE rezulton se mjetet e cituara mé lart dhe té kerkuara né DT mé sipér zotérojné kolaudim, siguracion
dhe certifikata té vlefshme.

Nga sa parashtruam me sipér provohet pérmbushja e kriterit pér disponueshmériné e mjeteve pér ekzekutimin e
kontratés.

- AK Bashkia Rrogozhiné me OE “B. B” Shpk dhe OF “B. N Shpk ka lidhur kontraten me nr. 2283 prot., daté
07.05.2020, ku nga OE éshté deklaruar gé mjetet/makinerite dhe punonjésit qé do té ishin present gjaté zbatimit té
kontratés.

Né kuptim té kétij pérshkrimi pretendohet se mjetet/makinerite e deklaruara né procedurén e mésipérme “ReH.timi i
kanaleve sekondare Peqin-Kavajé, Faza e treté”, jané té angazhuara ne zbatimin e punimeve té kontratés me nr. 2283
prot., daté 07.05.2020, me objekt: “Rikonstruksion i rrugéve té lagjes sipér stacionit té trenit, né gytetin e Rrogozhinés,
Faza e paré”.

Nga verifikimi i dokumentacionit ne SPE dhe té dhénave té administruara prané Ak konstatohet se mjetet /makinerite dhe
punonjesit e deklaruar nuk jané né kushtet e angazhimit né zbatimin e punimeve pér kontraten e mésipérme duke u nisur
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nga faktet e méposhtme :

-Grafiku i punimeve parashikon njé afat 4-mujor pér realizimin e punimeve dhe si rezultat data e pérfundimit té punimeve
éshté 07.09.2020. Data e zhvillimit té procedures sé prokurimit publik éshté 28.9.2020.

-Bazuar né situacionimet e punimeve provohet se punimet jané kryer pérpara datés 28.9.2020 gé ka géne data e hapjes sé
tenderit me objekt: “ReH.timi i kanaleve sekondare Peqin-Kavajé, Faza e treté”. Kéto té dhena jané té administruara né
dosjen e zbatimit té punimeve si dhe né té déenat publike né fagen web “Spending Data”.

Shenim: Té dhénat e pasqyruara né parashtrimet e mésipérme gjenden né dokumentat e dorézuara né SPE nga ana e
BOE “B.N” Shpk & “B. B” Shpk & “E.S.” Shpk.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje me “Makineri pér veshjen e kanalit me beton né ményré automatike” ju nuk
keni paraqitur dokumentacion mbéshtetés qé kundérshtojné gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit. (jo komete,
vlerésime apo opinione, por éshté né SPE e nuk éshté cituar apo jané cituar gabim nga grupi i auditimit). Pér objektin e
sipércituar ju nuk paragesni dokumentacionin por e pérshkruani até.

NEé lidhje me objektin: “Rikonstruksion i rrugéve té lagjes sipér stacionit t€ trenit, né qytetin e Rrogozhinés, Faza e paré”,
nga dokumentacioni i i véné né dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve pérkatése kané nisur me daté
07.05.2020 dhe kané pérfunduar me daté 07.01.2021, (parashikuar 4 muaj, realizuar 8 muaj)

Ju kujtojmé q€ pér procedurén me objekt: “ReH.timi i kanaleve sekondare Pegin-Kavaj&”

Data e hapjes sé ofertave éshté 28.09.2020, kualifikimi dhe klasifikimi i ofertés mé daté 01.10.2020, formulari i njoftimit
té fituesit mé daté 09.10.2020.

Pra ju e keni shpallur fitues kur ai nuk kishte pérfunduar akoma punimet né objektin: “Rikonstruksion i rrugéve té lagjes
sipér stacionit té trenit, né gytetin ¢ Rrogozhinés, Faza e paré”.

Sa mé sipér pretendimet tuaja nuk merren né konsideraté e trajtohen né Raporitin Pérfundimtar té Auditimit.

5. Procedura e prokurimit me objekt: “Pastrim kanali kullues Bashkia Rrogozhiné”, me kéto té dhéna:

5. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Pastrim Kanalesh Kulluese Bashkia Rrogozhiné”, viti 2020

1. Urdhér Prokurimi | 2. Urdhér pér Njésiné e Prokurimit nr. 430, 4. Komisioni i Vlerésimit
nr.430,daté 10.12.2020 dt.10.12.2020 Ofertave:

2. Lloji i Procedurés sé 1. H.P.(kryetar) Urdhér nr.430, daté 10.12.2020
Prokurimit:  “Kérkesé  pér 2. A.S. (Anétar) 1. J.M.(Kryetar)

propozim” 3. E.H. (Anétar) 2. 0.D.(Anétar)

3. G.Gj.(Anétar)

5.Fondi Limit (pa tvsh)
4,099,950 leké

6.Oferta fituese: BOE “Ll.” Shpk & “B.” Shpk:
Viera 4,080.980 leké, lidhur Kkontraté daté
23.02.2021, me afat 1 mujor.

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
18,970 leké

8. Data e hapjes sé tenderit:
22.12.2020

9.Burimi Financimit: Buxheti Shtetit

10.Operatoret Ekonomike

a) Pjesémarrés né tender: 2 OE
b) S’kualifikuar 1 OE,

¢) Kualifikuar 1 BOE

11.Ankimime
AK: Po

12. Pérgjigje ankesés nga AK
Po

13.Pérgjigje Ankesés nga APP apo KPP
jo

Titulli i Gjetjes 16: Moszbatim i legjislacionit né fugi mbi Prokurimin Publik né hartimin e kritereve dhe
né shpalljen e ofertés fituese, né tenderin e zhvilluar me objekt: “Pastrim kanalesh kulluese Bashkia
Rrogozhiné”, me fond limit 4,099,950 leké pa tvsh.
Situata: Kriteret e Vecanta té Kualifikimit jané hartuar né pérputhje me pikén 2 té nenit 61 té VKM-sé
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”.

-Kriteret e vendosura, nuk jané né pérputhje dhe né pérpjesétim me vlerén dhe natyrén e kontratés objekt
prokurimi dhe mé konkretisht:
1. Né pikén 2.3.3 té kapacitetit teknik né DT éshté kérkuar: “OE duhet té paragesé Certifikatat 1SO, si mé

poshté:

- 1SO 9001 (Pér Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé) e pérditésuar
- 1S014001 (Pér Menaxhimin e Ambjentit) e pérditésuar

- OHSAS 18001 (Pér Kushtet e Sigurisé dhe té Shéndetit té Punonjésve)

ISO-t e mésipérme duhet té jené té vlefshme né datén e hapjes sé ofertave. Nése certifikata éshté né gjuhé
té huaj duhet té shogérohet me pérkthimin né gjuhén shqipe té noterizuar.
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Né rast té bashkimit té operatoréve ekonomike 1SO duhen plotésuar nga operatorét ekonomiké, sipas
natyrés sé punéve gé marrin pérsipér.

Mbéshtetur né tipologjiné e kontratés gé prokurohet, si dhe tipologjiné e punimeve ndértimore
pér ekzekutimin e kontratés, kérkesat pér disponimin e certifikatave té mésipérme pér konfirmitetin me
sisteme e menaxhimit té sigurisé sé informacionit, té energjisé dhe sigurisé sé zinxhirit té furnizimit nuk
pérmbushin pércaktimet e pikés 5 té nenit 26 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 gé kérkesat té jené né
pérputhje dhe té lidhura ngushté me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé prokurohet, si dhe te nenit 30 té
VKM nr. 914, daté 29.12.2014, ku parashikohet se: ...Certifikatat e kérkuara duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit.

2. Né pikén 2.3.4 té kapacitetit teknik né DT éshté kérkuar: “OE duhet té paragesi déshmi nga
administrata tatimore (Drejtoria Rajonale e Tatim Taksave) pér punésimin mesatar jo mé pak se 25
(njézet e pesé) punonjés pér periudhén Prill 2020 - Tetor 2020.
a) Té paragiten:
1. Njé vértetim nga administrata tatimore pér numrin mesatar té punonjésve pér periudhén Prill 2020 -
Tetor 2020
2. Listépagesat e sigurimeve shogérore dhe shéndetésore pér periudhén Prill 2020 — Tetor 2020.
b) Operatorét ekonomik pjesémarrés duhet té kené né licencé té shogérisé e té punésuar né stafin e tij
teknik pér kryerjen e té gjitha shérbimeve né kété objekt, té vértetuar me kontraté noteriale pune té
vlefshme (me kohé té ploté), diplomé, CV, librezat e punés, si dhe té figurojné detyrimisht né listpagesat e
shoqgéris€ pér periudhén e kérkuar né pikén “a”, stafi inxhinierik si mé poshtg:

- Minimumi 1 (njé) Inxhinier Hidroteknik

- Minimumi 1 (njé) Inxhinier Topograf
c. Kandidati ofertues duhet té keté pjesé té stafit njé punonjés te certifikuar si “Ekspert pér ndihmén e
paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave”, té vértetuar me kontraté noteriale pune té vlefshme (me kohé
té ploté), diplomé, Certifikaté, si dhe té figurojné detyrimisht né listpagesat e shogérisé pér periudhén e
kérkuar né pikén “a”.

Kérkesa pér paragitjen e kontratés individuale té punés té lidhur para noterit, pér
punonjésit e kérkuar, referuar Kodit té& Punés, né lidhje me formén qé duhet té keté njé kontraté pune,
né nenin 21 t& kétij kodi pércaktohet se “Kontrata e punés lidhet né formé té shkruar...”.

Kérkesa pér Inxhinier Ndértimi profili transport dhe Inxhinier Mijedisi, nuk éshté né pérputhje me
pércaktimet e pikés 1, t€ nenit 77 t&€ LPP, qé “...Kérkesat kufizohen vetém né ato gé jané té pérshtatshme
pér té garantuar gé njé kandidat ose ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e
profesionale pér té zbatuar kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené lidhje dhe té jené
proporcionale me objektin e kontratés”, si dhe pikés 4, té nenit 39, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 qé
cdo kriter i veganté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés.

Sa mé sipér pér kritere té vendosura né kundérshtim me Ligjin e Prokurimit Publik, mban pérgjegjési
njésia e prokurimit e pérbéré nga: z. H.P., z. A.S. dhe z. E.H..

Né két€ proceduré prokurimi rezulton se kané marré pjesé 2 operatoré ekonomiké. KVO ka s’kualifikuar
1 prej tyre pér mangési né dokumentacion, duke kualifikuar dhe shpallur fituese ofertén tjetér.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té kétij OE rezultuan kéto mangési si mé poshté vijon:

-OE “LL.” Shpk nuk ka paragitur

a) Deklaratén pér oferté te pavarur sipas shtojcés 1/1

b)Deklarate mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés sipas
shtojcés 4/1.

c) Deklaraté mbi pérmbushjen e specifikimeve teknike, sipas shtojcés 5.

d) Deklaratén mbi konfliktin e interesit sipas shtojcés 6.

e) Deklaratén gé nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 t& LPP dhe gé nuk
éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré pér vepra penale gé lidhen me veprimtarin
profesionale.
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-OE “B.” Shpk nuk pérmbush pikén 2.2.4 pér shlyerjen e taksave vendore né Bashkité ku ka ushtruar
aktivitet, konkretisht né Bashkiné Vloré vitin 2020 dhe Bashkiné Mallakastér viti 2018 pér punimet e
kryera té cilat OE ka paragitur si puné té ngjashme.

Lidhja e kontratés me vleré 4,080,980 leké pa Tvsh, me fitues BOE “LIl.” Shpk & “B.” Shpk, i cili nuk
plotéson kriteret e DT dhe éshté shpallur fitues né papajtueshméri me legjislacionin e prokurimit publik
dhe ngarkon me pérgjegjési KVO e pérbéré nga: z. .M., z. O.D. dhe z. G.G;j..

Kriteri: Legjislacioni né fugi pér Prokurimin Publik.

Ndikimi: kufizim i pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né tender. Veprimet e mésipérme kané sjellé
lidhjen e njé kontrate me vleré 4,080,980 leké pa Tvsh, me BOE “LIL.” shpk & “B.” shpk, i cili nuk
plotéson kriteret e DT dhe éshté shpallur fitues né papajtueshméri me legjislacionin e prokurimit publik.
Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator né fugi.

Réndésia: E larté.

Rekomandim: Nga ana e bashkisé Rrogozhiné té merren masa pér vendosjen e kritereve té DT né
pérputhje me objektin e prokurimit si dhe pér eliminimin e kétyre praktikave té shpalljes fitues té OE gé
nuk plotésojné kriteret e miratuara né DT.

Me shkresén nr. 2072 prot/1 Prot, daté 29.06.2023, me nr. 203/10 prot., daté 03.07.2023 né KLSH, Kryetari i
Komisioninit té Vlerésimit té Ofertave, z. J.M. ka shprehur kundérshtit pér procedurén e prokurimit: “Pastrim Kanalesh
Kulluese Bashkia Rrogozhiné” me fond limit 4,099,950 leké pa Tvsh, si mé poshté:

Pretendimi i subjektit: “I.Sipas pérmbajtjes sé akt konstatimit pretendohet se OE “B 93 11"’ shpk nuk pérmbush pikén
2.2.4 té kritereve té kualifikimit pasi nuk ka paraqitur vértetim pér shlyerjen e taksave vendore pér Bashkité Mallakastér
pér vitin 2018 dhe Vloré pér vitin 2020 pér punime té kryera té cilat OE ka paraqitur si puné té ngjashme. Né lidhje me
kété pretendim fillimisht po referohemi te pérmbajtja e pikés 2.2.4 té kritereve té kualifikimit qé pércakton :

“Vértetim Iéshuar nga Bashkia me ané té sé cilit té vértetohet shlyerja e taksave pér vitin 2018, 2019 dhe 2020 pér
adresén ku operatori ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik léshuar nga QKB”. Bazuar né pércaktimin e mésipérm
dhe referuar ekstraktit historik té shogérisé “B.” Shpk rezulton se kjo shogéri figuron me adresé aktiviteti né adresén
"Tirané; TIRANE; Tirané; ; TIRANE; Njésia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10”
., dhe nuk disponon adresé ushtrimi aktiviteti né Bashkité Mallakastér dhe Voré”.

Né térésiné e tyre mangésité e deklaratave t€ OE “Ll.” Shpk konsiderohen devijime té vogla gqé nuk ndikojné né
provimin e kapacitetit teknik, ekonomik dhe ligjor, konsiderohet devijim i vogél né bazé té nenit 53 té ligjit pér
prokurimin publik né fugi.

Qéndrimi i grupit té auditimit: OE “B.” Shpk nuk e pérmbush pikén 2.2.4 pér shlyerjen e taksave vendore né Bashkité
ku ka ushtruar aktivitet, konkretisht né Bashkiné Vloré vitin 2020 dhe Bashkiné Mallakastér viti 2018 pér punimet e
kryera té cilat OE ka paragitur si puné té ngjashme. Pérderisa ky operator ekonomik ka paraqitur si puné té ngjashme
kéto dy vende, duhej té kishte hapur niptin sekondar dhe pér rrjedhojé té kishte paguar edhe taksat né kéto dy vende té
ushtrimit té aktivitetit.

Pérsa i pérket deklaratave té paragitura, ato nuk konsiderohen devijim i vogél pasi me ané té kétyre deklaratave, KVO
njihet me gjendjen e operatorit ekonomik pjesémarrés né njé proceduré prokurimi dhe vendos kualifikimin ose jo té tij.
Né observacionet e paraqitura pér skualifikimin e OE “C.” shpk, argumentuat se ato nuk duhen konsideruar si devijim i
vogél ndérsa né kété rast pérdorni standard té dyfishté.

Pér kété arsye, argumentet e paragitura nga ana juaj nuk kané bazé ligjore dhe nuk merren parasysh nga grupi i
auditimit.

6. - Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit té
ujésjellésit té fshatrave, Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj, Zambisht, Okshtun dhe Mushnik, Nj.A Lekaj,
Bashkia Rrogozhiné”.

6. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te ujesjellesit te
fshatrave, Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj, Zambisht, Okshtun dhe Mushnik, Njésia Administrative, Lekaj, Bashkia Rrogozhiné”,
Bashkia Rrogozhiné, viti 2020.

1. Urdhér Prokurimi 2. Njésia e Prokurimit: Nr.6534 prot., | 3. Komisioni Vlerésimit Ofertave-Urdhér
Nr. 432 daté 16.12.2020 daté 16.12.2020 Nr.1067/1 prot., daté 07.05.2019

4. Lloji i Procedurés sé | 1. H.P.(Jurist) 1. J.M. (Kryetar)-Jurist

Prokurimit:“E Hapur” 2. A.S. (Arkitekt) 2. G.Gj. (Ekonomist)
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3. E.H. (Shkenca sociale) 3. 0.D. (Juriste)
5. Fondi Limit (pa Tvsh) | 6. Oferta fituese: BOE“B.-B” | 7. Diferenca me fondin limit
249,541,030 leké Shpk&“P.V.” Shpk& “D.C.” Shpk, | 105,278 leké
viera e ofertés 249,435,752 leké pa
Tvsh
8. Data e hapjes sé ofertave: 9. Burimi Financimit: AKUM 10. Operatorét Ekonomikeé
18.01.2021 1.BOE“B.-B” Shpk &“P.V.” Shpk&“D.C.”
Shpk
11. Ankimime AK: KA 12. Pérgjigje ankesés nga AK, 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo KPP.
OE “B. — X” Shpk nr. 17 prot., | Vendimi nr. 17/3 prot, daté
daté 05.01.2021 13.01.2021
b. Kontrata nr. 534 prot., daté 04.02.2021
14. Lidhja e kontratés 24.09.2019 | 15. Vlera e kontratés (me tvsh) | 298,991,676

Pérllogaritja e Fondit Limit:

Projekt zbatimi, Specifikimet teknike dhe preevenivi jané realizuar nga OE “A.S.” Shpk.

Me shkresén nr. 2888 prot., daté 23.11.2020, AKUM ka miratuar Projekt zbatimin pér objektin:
Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit té ujésjellésit té fshatrave, Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj,
Zambisht, Okshtun dhe Mushnik, Nj. A, Lekaj, Bashkia Rrogozhing”, me vleré té ploté 299,449,236 leké
me Tvsh.

Hartimi i dokumenteve té tenderit:

Oponenca Teknike me nr. 2855/2 prot., daté 08.11.2021, éshté realizuar nga Drejtoria e Rregullave dhe
Oponencave né Institutin e Ndértimit.

Anétarét e Njésisé sé Prokurimit mé daté 16.12.2020, jané formuluar/nénshkruar formularét e deklarimit
té mospasjes sé konfliktit té interest.

Mé daté 16.12.2020, NJHD ka proseverbalim e miratimit/hartimit t€¢ dokumentave té tenderit, né té cilin
jané pércaktuar kushtet, specifikimet teknike, dhe kriteret e kualifikimit.

Ankesa pér DT:

M¢ daté 31.12.2020 OE “B.—X” Shpk, ka formular ankesén depozituar né Bashkiné Rrogozhiné me nr.
17 prot., daté 05.01.2021.

Me Urdhérin e brendshé nr.10 e nr. 17/1 prot., daté 13.01.2021, pér shqyrtimin e ankesés éshté ngarkuar
z.M.D.

Me Vendimin nr. 17/2 prot., daté 13.01.2021, formuluar/nénshkruar nga z. M.D., nuk éshté pranuar
ankesa e OE “B.—X” Shpk .

Ankesa e paragitur éshté jashté afatit té pércaktuar té pércaktuar né pikén 2 té nenit 63 té Ligjit nr. 9643,
daté 20.11.206 “Pér prokurimin publik” dhe nenit 84 t¢ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pér miratimine
rregullave t€ prokurimit publik”.

Me nr. 17/3 prot., daté 13.01.2021, Vendimi i Titullari t&¢ AK z. E. M. i éshté dérguar operatorit ekonomik
ankimues té DT.

Titulli i gjetjes 17: Né lidhje me kriteret e vendosura, jané konstatuar kritere jo né pérputhje me natyrén
e kontratés dhe vlerén e kontratés.

AK né hartimin e DT, kriteret nuk jané pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén
dhe vlerén e kontratés, né ményré jo té miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e zhvilluar, jané
veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré ose ¢ojné né skualifikimin e
OE me oferté mé té leverdishme.

Situata: Kritere gé nuk pérmbushin parashikimet e dispozitave té legjislacionit t& zbatueshém pér
prokurimin publik, pikés 1 té nenit 46 Ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar dhe nenit 26 t€ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
gé cdo kriter i vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, duke cénuar
késhtu edhe pércaktimet e nenit 20 té LPP pér té shmangur ¢cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me
kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo
kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.
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1. Né pikén 3.4 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “Ofertuesi duhet té jeté i pajisur me
licencé profesionale té shogérisé, me kategorité:

NP-1D Punime gérmimi né toké

N.P-2A Ndértime civile dhe industrial.

N.P-3A Rikonstruksione dhe mirémbajtje godinash.

N.P-5C Punime néntokésore, ura e vepra arti.

NP-7F Ujésjellsa, gazésjellésa, vajésjellésa,

N.P-12D Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

N.S-1B Punime pér prishjen e ndértimeve.

N.S-4E Punime rifiniture té muraturés dhe té lidhura me to.

N.S-18B Punime topogjeodezike.

N.S-20 A Shpime gjeologjike-inxhinierike,

Pér operatorét e huaj té béhet njéhsimi i ligencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés, né
plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e kontratés.

AK nuk ka parashikuar punim pér zbatimin e té cilit do duhej disponimi i kategorive né licencég,
sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 t& LPP dhe pikés 5 té nenit 26 t& VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi erregullave t€ prokurimit publik” & kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues té mundshém,
té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té& mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 t& LPP pér té shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

2. Né pikén 3.5 té Kapacitetit Teknik, né DT &shté kérkuar: “Ofertuesi duhet té paragesé certifikatén:
OE duhet té jeté i pajisur me:

e EN-ISO 9001 mbi “Sistemi i menaxhimit té cilésisé”.
EN-I1SO 14001 mbi “Sistemi i menaxhimit té mjedisit”.
BS OHSAS 18001/2007 ose 1SO 45001/2018 “Sistemi i menaxhimit t& shéndetit dhe sigurisé né puné”.
BS PAS 99 “Sistemi i menaxhimit té integruar”.
1SO 50001 “Sistemin i menaxhimit té energjise”.
1SO 39001“Certifikaté pér sistemin e menaxhimit té sigurisé né trafikun rrugor”.
1SO EN 3834-2:2006 “Sistemi i cilésisé pér saldimin e materialeve metalike”.
SA 8000 “Sistemi i menaxhimit té pérgjegjésive shoqérore”
1SO 1452-1 “Sistemi i tubacioneve plastike”
DS CEN 15128 “Sistemi i standardeve europiane pér riparimin e sistemeve té kanalizimeve dhe kullimit”.
BS EN 13331-1 2002 “Sistemet pér veshjen e kanaleve”
4 (katér) inxhinier té certifikuar pér pérgjegjés pér sigurin dhe mbrojtjen e shéndetit né puné té punésuar si
drejtues teknik prané subjektit ofertues
Mbéshtetur né tipologjiné e kontratés gé prokurohet, si dhe tipologjiné e punimeve pér ekzekutimin e
kontratés, kérkesat pér disponimin e certifikatave té méspérme pér konfirmitetin me sisiteme e
menaxhimit t& mjedisit; energjisé; sigurisé né trafikun rrugor; cilésisé pér saldimin e materialeve
metalike; pérgjegjésive shoqgérore; pér riparimin e sistemeve té kanalizimeve dhe kullimit e
sistemet pér veshjen e kanaleve nuk pérmbushinpércaktimet e pikés 5 té nenit 26 t&¢ VKM nr. 914, daté
29.12.2014 gé kérkesat té jené né pérputhje dhe té lidhura ngushté me natyrén dhe pérmasat e kontratés
qé prokurohet, si dhe te nenit 30 t& VKM nr. 914, daté 29.12.2014, ku parashikohet se: ...Certifikatat e
kérkuara duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés, duke respektuar
edhe parimin e mosdiskriminimit.
3. Né pikén 3.6 té Kapacitetit Teknik, né DT é&shté kérkuar:“Deklaraté e disponueshmérisé sé
makinerive, sipas shtojcés 10, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés:

Vendosja e kérkesés pér disponimin e mjete/makineri/pajisje té mésipérme, mbéshtetur né
tipologjiné e objektit té kontratés gé prokurohet, punimet konkrete gé do té realizohen dhe volumet e tyre
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nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit 26, t& VKM nr.
914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té€ prokurimit publik”, qé ¢do Kriter i vecanté duhet té
jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés.

4. Né pikén 3.7 té Kapacitetit Teknik, né DT &shté kérkuar: “Pér efekt té kryerjes sé punimeve né
térési, ofertuesi duhet té keté njé staf bashké me punonjés té siguruar mesatar 150 punonjés pér gjashté
muajt e fundit. Pér té vértetuar kété ofertuesi t€ paragesé vértetim léshuar nga organet tatimore dhe
listépagesat te konfirmuara nga administrata tatimore pérkatése me nénshkrim dhe vulé. Shkeljet e
akteve ligjore apo akteve nénligjore né deklarimin e listépagesave pér pagén dhe kontributet e
punonjésve do té jené kusht pér skualifikimi.

Kérkesat pér fuginé punétore (150) i shérben AK pér té provuar vetém kapacitetet teknike dhe
profesionale té OE, gé vlerésohen té nevojshme pér té realizuar kontratén gé prokurohet. Ky kriter nuk
éshté pjesé e kritereve gé vértetojné eksperienca té suksesshme né realizimin e punimeve té ngjashme apo
géndrueshmériné ekonomike e financiare té ofertuesit. Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e
pikés 1 t€ nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit 26, t&¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, qé ¢do kriter i vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe
pérmasén e kontratés.

5. Né pikén 3.8 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: 8. Subjekti duhet té kété staf t8 kualifikuar
me inxhinier/specialisté me kontraté pune té lidhur para noterit.

Referuar punimeve konkrete té parashikuara né preventiv, nuk éshté parashikuar asnjé punim pér
zbatimin e té cilit do té ishte e pamjaftueshme ekspertiza profesionale e inxhinierave té kérkuar nga AK
dhe do té ishte e nevojshme ekspertiz aplotésuese e inxhinieréve: mekanik, mjedisi e strukturist
(gjithésej 12 ing. drejtues teknik inxhinier té punésuar me kontraté individuale té punés me kohé té ploté
té lidhur para noterit, plus certifikata dhe specializime).

Ndikimi i zbatimit té kontratés né mjedis, konsiderohet i realizuar né projekt.Objekti i Vlerésimit
té Ndikimit né Mjedis pérshkruhet né nenin 3 té Direktivés nr. 85/377/CEE:“VNM individualizon,
pérshkruan dhe vleréson, né ményré specifike, pér secilin rast né veganti efektet direkte dhe indirekte té
njé projekti mbi faktorét e méposhtém: njeriu, fauna, flora; toka, ajri, klima dhe peisazhi; ndérveprimin
midis faktoréve té mésipérm dhe té mirave materiale dhe pasurisé kulturore”.Problematikat, urbanistike
dhe strukturore té njé projekti nuk zgjidhen né zbatimin e punimeve por né stadin fillestar té projektit.

AK nuk ka parashikuar asnjé punim pér zbatimin e té cilit do nevojitej ekspertiza profesionale e
inxhinierave té kérkuar, sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 té& LPP dhe pikés 5 té
nenit 26 t€ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi e rregullave t& prokurimit publik” qé€ kriteret
duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues té mundshém,
té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 t& LPP pér t& shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

5. Né pikén 3.9 té Kapacitetit Teknik, n€ DT &éshté kérkuar:“Mjeké,1 t€ punésuar, me kontraté
individuale pune té lidhur para noterit i cili té jeté i pasgyruar né listépagesat e shogérisé referuar VKM
nr. 742, daté 6.11.2003 "Pér masat e vecanta té sigurimit dhe t& mbrojtjes sé shéndetit né puné",shogéruar
me kontraté noteriale pune, diplomé dhe licensé. Né rast bashkim operatorésh té paktén njéri duhet ta
plotésoj kété kriter.

Nuk ka element té kontratés gé té béjné té jeté e nevojshme kérkesa pér mjek. AK nuk mund té
kérkojé gé operatorét ekonomik ti vértetojné se plotésojné ¢cdo detyrim qé ata kané pér funksionimin e
tyre si shogéri private. AK duhet té kérkojé vetém plotésimin e kritereve gé kané lidhje me zbatimin e
kontratés. Organizimi i shérbimit mjekésor nga operatorét ekonomik éshté njé céshtje qé ju pérket atyre
dhe organeve té tjera kontrolluese té kétij elementi (Ispektorati i Punés etj.,) dhe jo ¢éshtje e verifikimit
nga AK, pérderisa mjeku nuk lidhet me natyrén e kontratés, gé do té thoté me elementét e punimeve té
preventivit.
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- Né vendosjen e kétij kriteri nuk éshté t& mbajtur né konsideraté VKM nr. 632, daté 15.7.2015
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né VKM nr. 108, dat€ 9.2.2011, “Pér aftésité q€ duhet té€ plotésojné
punémarrésit, personat dhe shérbimet e specializuara, gé merren me ¢éshtjet esigurisé dhe té shéndetit né
puné€”, né lidhje me detyrimin e punédhénésit pér t€ siguruar shérbimin mjekésor né ndérmarrje
népérmijet mjekut té punés, apo népérmijet mjekut té punés té kontraktuar ngajashté, sipas grupeve
pérkatése né té cilin mund té béjné pjesé OE pjesémarrés, si dhe numrit respektiv té punonjésve pér
secilin grup té pércaktuar mé sipér.

Vendosja e kétij kriteri, penalizon/kufizon pjesémarrjen e OE/BOE, gé nuk jané té detyruar pér
marrjen né€ puné t€ mjekut t€ ndérmarrjes referuar VKM nr. 692, daté 13.12.2001“Pér masat e vecganta té
sigurimit dhe t€ mbrojtjes sé shéndetit n€ pun€” i ndryshuar (pika 12/2. Pér subjektet qé nuk pérfshihen
né pikén 12/1 té kétij vendimi, marrja né puné e mjekut t& ndérmarrjes éshté e detyrueshme pér
atondérmarrje, ku numri i té punésuarve éshté jo mé pak se 15 punonjés.).

6. Né pikén 3.10 t€ Kapacitetit Teknik, né DT &shté kérkuar:“OE duhet té keté té punésuar dhe té
pasqgyruar ne listepagesat e shogérisé, punonjésit e méposhtém:

- Hidraulik, shogéruar me: kontraté idividuale t& punés dhe me déshmi kualifikimi e sigurimit
teknik léshuar nga 1QT ose té Iéshuar nga institucione té akredituara ekuivalente, minimalisht 5 té
punésuar.

- Hekurkthyes, shogéruar me: kontraté individuale té punés dhe me déshmi kualifikimi e
sigurimit teknik l&shuar nga 1QT ose té léshuar nga institucione té akredituara ekuivalente, minimalisht 3
té punésuar.

- Karpentjer, shogéruar me: kontraté individuale té punés dhe me déshmi kualifikimi e sigurimit
teknik léshuar nga IQT ose té Iéshuar nga institucione té akredituara ekuivalente, minimalisht 3 té
punésuar.

- Manovrator pér makinerité e rénda, shogéruar me: kontraté individuale t€ punés dhe leje
manovrimi, minimalisht 10 té punésuar .

- Automakinist shogéruar me kontraté individuale té€ punés dhe leje manovrimi minimalisht 4 té
punésuar.

-Buldozerist shogéruar me kontraté individuale t&€ punés dhe leje manovrimi minimalisht 1 té
punésuar.

- Murator, shogéruar me: kontraté individuale té punés té lidhur para noterit dhe me déshmi
kualifikimi e sigurimit teknik I&shuar nga 1QT ose té léshuar nga institucione té akredituara ekuivalente,
minimalisht 8 té punésuar.

- Mekanik, shogéruar me: kontraté individuale té punes, déftesé (diplomé)/certifikate dhe me
déshmi kualifikimi e sigurimit teknik léshuar nga IQT ose té léshuar nga institucione té akredituara
ekuivalente, minimalisht 5 té punésuar.

- Saldator, shogéruar me: kontraté individuale dhe me déshmi kualifikimi e sigurimit teknik
I&shuar nga 1QT ose té léshuar nga institucione té akredituara ekuivalente, minimalisht 1 té punésuar.

- Montator, shogéruar me: kontraté individuale té punés té lidhur para noterit dhe me déshmi
kualifikimi e sigurimit teknik 1&shuar nga IQT ose té léshuar nga institucione té akredituara ekuivalente,
minimalisht 1 té punésuar.

- Specialist ndértimi, shogéruar me: kontraté individuale té punés té lidhur para noterit dhe me
déshmi kualifikimi e sigurimit teknik léshuar nga IQT ose té léshuar nga institucione té akredituara
ekuivalente, minimalisht 3 té punésuar.

- Shofer pér drejtimin e mjeteve kamiona, shogéruar me: kontraté individuale té punés té lidhur
para noterit me afat jo mé pak se 4 vjecar dhe leje drejtimi me kategorin€ “C” dhe/ose “CE” dhe/ose “D”
dhe/ose “DE”, minimalisht 11 t€ punésuar.

- Suvatues, shogéruar me: kontraté individuale té punés té lidhur para noterit dhe me déshmi
kualifikimi e sigurimit teknik I&shuar nga 1QT ose té léshuar nga institucione té akredituara ekuivalente,
minimalisht 2 té punésuar.
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- Teknik ndértimi, shogéruar me: kontraté individuale té punés té lidhur para noterit me déftesé
(diplomé) dhe me déshmi kualifikimi té sigurimit teknik léshuar nga 1QT ose té I&shuar nga institucione
té akredituara ekuivalente, minimalisht 3 té punésuar.

Kérkesat pér 34 punonjés té pajisur me déshmi kualifikimi e sigurimit teknik Iéshuar nga IQT,
nuk éshté pjesé e kritereve qé vértetojné eksperienca té suksesshme né realizimin e punimeve té ngjashme
apo géndrueshmériné ekonomike e financiare té ofertuesit.

Kérkesat pér 10 (dhjeté) manovrator, 11 (njémbédhjeté) shoferé, 4 (katér) automakinist e 1 (njé)
Buldozerist, té figurojné né listépagesén e shogérisé, nisur nga fakti se makinerité dhe pajisjet té cilat
duhet té disponojé OE pér ekzekutimin e kontratés, kérkohen t& jené né pronési ose me gera.
Rrjedhimisht, né rastin kur makinerité disponohen me gera, kriteri i disponimit té drejtuesve té mjeteve
né listpagesat e shoqérisé éshté i tepért, pasi ata mund té disponohen nga OE edhe népérmjet
kontraktimit.

Kérkesa pér paragitjen e kontratés individuale t& punés té lidhur para noterit, referuar Kodit té
Punés, né lidhje me formén gé duhet té keté njé kontraté pune, né nenin 21 té kétij kodi pércaktohet se
“Kontrata e punés lidhet né formé té shkruar...” dhe jo “té lidhura para noterit”..

Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit
26, t€ VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, qé ¢do kriter i
vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés.:

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Aplikimi i kritereve né ményré jo té miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e
zhvilluar, jané veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré.

Ndikimi: Kufizimi ipjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurén e prokurimit publik, duke
ngushtuar konkurencén, duke penguar pjesémarrjen né prokurimi té kandidatéve ose ofertues gé kané
kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar kontratén.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: AK Bashkia Rrogozhing, Njésia e Prokurimit, t¢ marrin masa gé. né hartimin e DT, té
shmang aplikimin e kritereve gé nuk jané pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese,
natyrén dhe vlerén e kontratés, né ményré jo t& miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e
zhvilluar, jané veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré ose ¢ojné né
skualifikimin e OE me oferté mé té leverdishme.

Pér sa trajtuar mé sipér, kriteret e vendosura nuk jané né pérputhje me natyrén dhe volumin e objektit
gé prokurohen, nuk kané nxitur konkurrencé dhe krijon mundési pér té favorizuar operatoré ekonomikeé té
caktuar.

Konkluzion: Pér kété proceduré prokurimi jané vendosur kritere jo né pérputhje me natyrén dhe volumin
e kontratés.

Pér hartimin e kérkesave pér kualifikim jo né pérputhje me nenin 26, pika 5 t¢ VKM nr. 914, daté
24.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik” sipas t€ cilit: “Kérkesat e vecanta t& kualifikimit duhet t&
pérfshijné té gjitha kriteret specifike né pérputhje me nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés dhe ngarkohet
me pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga z. H.P., z. A.S., z. E.H. né cilésiné e anétaréve té Njésisé sé
Prokurimit.

Mos argumentimi i kérkesave pér kualifikim, jané veprime né mospérputhje me pércaktimet e ligjit nr.
9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, gérma (c, ¢, d), neni 2
gérma (a, b, c), 20, 23 si dhe nenin 46 pika (1, 3), si dhe VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, indryshuar, neni 27 “Kontratat e mallrave” Kreu Ill, “Dokumentet e
tenderit”, pika 3, “Informacione té vecanta”, né té cilén pércaktohet se: “Kontratat pér puné, né té cilén
éshté pércaktuar se: “Né ¢do rast kérkesat e mésipérme duhet té jené té argumentuara nga autoriteti
kontraktues”, pér té cilat ngarkohet me pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga, H.P., z. AS. e z. E.-H.. Si
dhe titullare e AK, znj. A.D., né cilésiné e miratuesit té tyre.
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-Zhvillimi i procedurés.

Procesverbali i KVO me daté 18.01.2021 i hapjes sé procedurés nga ku ka rezultuar se 1 (njé)
BOE kané marré pjesé me vleré ekonomike pérkatése té ofruara:

Me Procesverbali i KVO, daté 19.01.2021 i hapjes sé ofertave elektronike dhe inventari fizik i
dokumenteve kualifikuese dhe ofertat e konomike, ka marré vendimin pér kualifikimin dhe klasifikimi e
ofertés té paraqitur né prokurim.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né date 19.01.2021. Formulari i njoftimit té fituesit mé daté
27.01.2021
Kryetari i KVO-ja z. J.M. ka hartuar Raportin Pérmbledhés mé daté 26.01.2021, miratuar nga Titullari i
AK Titullari i AK z. E. M., mé daté 27.01.2021.

Kané gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1. BOE “B. B” Shpk & “P.V.” Shpk, & “D.C.” Shpk, me vleré ekonomike té ofertés: 249,435,752
(dygind e dyzet e nénte milion e katérgind e tridhjeté e pesé mijé e shtatéqgind e pesédhjeté e dy) leké pa
Tvsh.

Nuk ka ofertues té skualifikuar.

Kontrata me BOE “B.-B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, fitues me nr. 534 prot., daté 04.02.2021.
Vlera totale pérfundimtare e kontratés: 298,991,676 (dyqgind e néntédhjeté e teté milion e néntéqgindé e
néntédhjeté e njé mijé e gjashtéqindé e shtatédhjeté e gjashté) leké me Tvsh nénshkruar nga Titullari i
AK z.E.M.)

Titulli i gjetjes 18: KVOka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “B.-B” Shpk & “P.V.” Shpk &
“D.C.”, i cili nuk i plotéson kriteret e vendosura né DT, me mangési né dokumentacionin e paragitur.
Situata: Nga auditimi i dokumentacionit té BOE “B.-B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk té shpallur
fitues jané konstatuar mangési né plotésimin e kérkesave té pércaktuara né kriteret e veganta pér
kualifikim si mé poshté:
Me nr. 15 Rep., e nr. 15 Kol., daté 07.01.2021, &shté lidhur kontrata e bashképunimit midis OE “B.-B”
Shpk & OE “P.V.” Shpk & OE “D.C.”
a. OE “B. B” Shpk, do té realizojé 41.94% t& punimeve sipas preventivit té ofertés.
b. OE “P.V.” Shpk, do térealizojé 8.02 % té punimeve sipas preventivit té ofertés.
c. OE “D.C.” Shpk, do térealizojé 50.04 % té punimeve sipas preventivit té ofertés.

Bashkangjitur me nr. 17 Rep., e nr. 17 kol., dat€ 07.01.2021 “Prokuré e posagme”
pérpérfagésimin e BOE nga OE “B. B” Shpk:
A. OE “B. B” Shpk.
NEé vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Peqin; Korcé; Berat; Kavajé; Durrés; Fier; Selenicé;
Mallakastér; Roskovecdhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né
bashkité :Fier, Roskovec, Durrés e Berat.
Né vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Fier; Cérrik; Rrogozhiné; Berat; Peqin; Kavajé; Cérrik;
Durrés; Mallakastér; Korcé; Elbasan; dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime
vendore né bashkité: Mallakastér, Fier, Roskovec, Durrés, Peqgin, Berat, Rrogozhing, Kavajé, Malig,
Cérrik, Shijak, Elbasan e Pustec.
Né vitin 2020, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Roskovec; Peqin; Korcé; Tepelené; Cérrik; Kavajé;
Divjaké; Tirané; dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité:
Korgé, Maliq, Kavajé, Peqin, Rrogozhiné, Fier, Berat, Shijak e VVoré.
B. OE “P.V.” Shpk
Né vitin 2017, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Fier; Ballsh; Gjirokastér; Kavajé; Berat e Peqin, dhe
ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore nga bashkité Fier.
Né vitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Fier; Peqin; Roskovec; Kavajé e Berat, dhe ka
paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore nga bashkité: Fier; Roskovec e Berat.
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Né vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Fier; Mallakastér; Gjirokastér; Roskovec; Kavajé;
Cérrik; Berat e Maliq, dhe ka paraqgitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore nga
Bashkité: Fier; Mallakastér; Peqin; Rrogozhiné; Malig; Cérrik; Roskovec;

C. OE “D.C.” Shpk

Névitin 2017, ka ushtruar veprimtariné bashkité: Skrapar; Tirané; Korcé e Prrenjas, dhe ka paragitur
vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Tirané & Skrapar.

Névitin 2018, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Berat; Skrapar; Tirané; Durrés e Prrenjas dhe ka
paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité: Tirané, Durrés e Prrenjas.
Né vitin 2019, ka ushtruar veprimtari né bashkité: Skrapar; Tirané; Durrés; Ura Vajgurore; Berat e
Prrenjas dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe detyrime vendore né bashkité:Tirané,
Durrés, Berat e Prrenjas

Mos disponimi, apo mos ngarkimi né SEP i dokumenteve, pérbén shkak té ligjshém pér skualifikimin e
BOE dhe pér kété arsye nuk duhet té ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet té ishte shpallur fitues.
Gjithashtu nga Titullari i AK nuk duhet té ishte miratuar shpallja fitues e BOE “B.-B” Shpk & “P.V.”
Shpk & “D.C.” Shpk. Sa sipér, KVO nuk ka vepruar né pérputhje me kérkesat dhe pércaktimet e pikés 5,
té nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave” té ligjit 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar ku
citohet: “AK nuk e pranon njé oferté kur oferta e tij nuk pérputhet me specifikimet e pércaktuara né
dokumentet e tenderit”.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave, duke
ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e KVO z. J.M., z. G.Gj. dhe z. O.D..

Ndikimi: Mos anulimi i procedurés dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotéson kriteret e DT ka
shkaktuar paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vierén 249,435,752 leké pa Tvsh.

Réndésia: E larté

Rekomandimi: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té LPP. Duke shpallur
fitues BOE “B.-B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, i cili nuk plotéson kriteret e DT, &shté shkaktuar
paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vlerén 249,435,752 leké pa Tvsh.

Konkluzioni: Referuar sa mésipérm, kualifikimi i BOE “B.-B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, nuk
éshté né kushtet e plotésimit té dispozitave ligjore/nénligjore té LPP, pasi nuk plotésojné disa nga kriteret
e DT. KVO duhet té kishte propozuar anullimin e procedurés sé prokurimit, veprime né kundérshtim me
ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, té cilat ngarkojné me pérgjegjési anétarét e
KVO té pérbéré nga: z. J.M., né cilésiné e Kryetare e KVO, znj. G.Gj. dhe z. O.D. né cilésiné e anétaréve
té KVO, si dhe titullarin e AK znj. A.D..

Pér kété proceduré prokurimi jané vendosur kritere jo né pérputhje me natyrén dhe volumin e kontratés,
éshté kualifikimi BOE “B.-B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, né kushtet kur duhej anuluar dhe AK
té zhvillonte proceduré tjetér me kushte me favorizuese, pér njé pérdormi mé efektin té fondit pér vlerén
249,435,752 leké pa Tvsh, duke ngarkuar me pérgjegjési Titullarin e AK, anétarét e NJHDT dhe KVO.

Me shkresén nr. 2072 prot/l Prot, daté 29.06.2023, me nr. 203/10 prot., daté 03.07.2023 né KLSH, Kryetari i
Komisioninit t& Vlerésimit t&¢ Ofertave, z. J.M. ka shprehur kundérshtit pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit té ujésjellésit té fshatrave Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj, Zambisht,
Okshtun dhe Mushnik, NjA. Lekaj, Bashkia Rrogozhiné” me fond limit 249,541,030 leké pa Tvsh, si mé poshté:

Pretendimet e subjektit: “Nga pérmbajtja e projekt raport gé trajton kété proceduré prokurimi pretendohet se BOE
“B. B” Shpk & “D.C.” Shpk & “P.V.” Shpk, nuk plotésojné kriterin e kérkuar né pikén 2.1 té Kapacitetit Ligjor qé ka
pérmbajtien si vijon “OE duhet té paragesé njé deklaraté me shkrim nga administratori i subjektit, shogéruar me
dokumentacion gé vérteton se nuk ka detyrime té pashlyera pér taksat vendore prané njésive té geverisjes vendore ku
OE ushtron ose ka ushtruar aktivitet sipas ekstraktit té regjistrit, pér vitet 2017, 2018 dhe 2019. Vértetimi duhet
detyrimisht té jeté pérshkruar, ndér té tjera, edhe NIPT-in e subjektit. Né rastet e BOE, ¢do anétar i grupit duhet té
dorézoj vértetimin léshuar nga Njésit e Qeverisjes Vendore”.

A. OE “B. B” Shpk, pér vitin 2018, ka ushtruar aktivitet né bashkité Peqin, Kor¢é, Berat, Kavajé, Durrés, Fier,
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Selenicé, Mallakastér, Roskovec dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave pér bashkité Fier,
Roskovec, Durrés e Berat .

Né lidhje me kété pretendim po ju sqarojmé se bazuar né ekstraktin historik qé figuron né QKB rezulton se OE “B. B”
Shpk, ka ushtruar aktivitet pér periudhén e vitit 2018 né Bashkité Fier, Durrés, Berat, Roskovec, Peqin dhe Korcé. Ai ka
paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore si mé poshté:

- Vértetim mé daté 21.8.2020, pér shlyerjen e detyrimeve pér vitin 2020 ndaj Bashkisé Peqin.

- Vértetim nr. 4699, daté 20.6.2019 pér shlyrerjen e detyrimeve pér vitin 2019 té léshuar nga Bashkia Korgé dhe
mospasjen e asnjé detyrimi deri né kété moment.

- Vértetim nr. 45 prot., daté 22.10.2019 pér shlyerje detyrimesh ndaj Bashkisé Peqin dhe mospasjen e asnjé detyrimi
deri né kété moment.

- Vértetim nr. 1 268/1 daté 31.5.2019, pér shlyerje detyrimesh ndaj Bashkise Peqin.

Ndérsa sipas té dhénave té ekstraktit historik né QKB ai nuk ka adresé té rregjistruar pér ushtrim aktiviteti né bashkité
Kavajé, Selenicé, Mallakastér. Pavarésisht OE ka paragitur vértetime pér shkyerjen e taksave dhe tarifave vendore, qé
vérteton gé nuk ka pasur detyrime ndaj kétyre bashkive si mé poshté:

- Vértetim nr. 72 prot., daté 24.10.2019 pér shlyerje detyrimesh deri né daté 31.12.2019 ndaj Bashkisé Kavajé.

- Vértetim nr. 730/1, daté 22.7.2019 pér shlyerjen e detyrimeve deri né daté 22.7.2019 ndaj Bashkisé Mallakastér

Né vitin 2019 ka ushtruar aktivitet né bashkité Fier, Cérrik, Rrogozhiné, Berat, Kavajé, Peqin, Tirangé, Mallakastér,
Korgé, Elbasan, Durrés dhe ka paragitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore pér bashkité
Mallkastér, Fier, Roskovec, Durrés, Peqin, Berat, Rrogozhiné, Kavajé, Malig, Cérrik, Shijak, Elbasan e Pustec. Nisur
nga pérmbajtia e mésipérme pretendohet se OE “B. B” Shpk, nuk ka pargitur vértetime pér shlyerje taksash dhe tarifave
vendore pér Bashkité Tirané dhe Korcé.

Nga verifikimi né SPE dhe né té dhénat né esktraktin historik né QKB t¢é OE “B. B” Shpk, rezulton se ky operator
ekonomik nuk ka ushtruar aktivitet né territorin e Bashkisé Tirané.

- Me vértetim nr. 4699, daté 20.6.2019 pér shlyerjen e detyrimeve pér periudhén e vitit 2019 té Iéshuar nga Bashkia
Korgé dhe mospasjen e asnjé detyrimi pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore deri né kété daté.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Ushtrimi i aktivitetit t&¢ OE “B. B” Shpk, né bashkité e cituara nga grupi i auditimit i
&shté referuar web-it zyrtar t€ “Drejtorisé sé Pérgjithshme t€ Thesarit”, i aksesueshém nga kushdo gé i nevojitet
informacioni. Né kété rast po ju sqarojmé qé ¢do pretendim juaj nuk merret né konsideraté.

Né lidhje me aktivitetin OE “B. B” Shpk, né vitin 2020, argumentimi juaj géndron e pasgyrohet né materialin e
auditimit.

Pretendimet e subjektit: “B. OF “Pesé Véllezerit” Shpk pér vitin 2017 ka ushtruar aktivitet né bashkité: Fier, Ballsh,
Gjirokastér, Kavajé, Berat, e Peqin, dhe ka paragitur vértetim pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore pér Bashkiné
Fier. Nisur nga pérmbajtja e mésipérme pretendohet se OE “P.V.” Shpk nuk ka pargitur vértetime pér shlyerje taksash
dhe tarifave vendore pér Bashkité Ballsh, Gjirokastér, Kavajé, Berat, Pegin.

Bazuar né ekstraktin historik né Qendrén Kombétare té Biznesit t¢ OF “P.V.” Shpk, rezulton se ai nuk ka ushtruar
aktivitet pér periudhén e vitit 2017, né territorin e Bashkive Ballsh, Gjirokastér, Kavajé, Berat, Peqin. Pavarésisht faktit
se OE nuk ka detyrim pér paragitje vértetime pér shlyerje taksash dhe tarifash vendore pér kéto Njési Vendore, OE
“P.V.” Shpk, ka paraqgitur vértetimet e méposhtme.

- Vértetim nr. 116, daté 21.9.2018, pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore deri né daté 21.9.2018, ndaj
Bashkisé Berat ku pérfshihet dhe periudha e vitit 2017.

- Vértetim nr.1269/1, daté 31.5.2019, pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore deri né daté 31.5.2019
ndaj Bashkise Peqin ku pérfshihet dhe periudha e vitit 2017.

- Vértetim nr. 731/1, daté 22.7.2019, pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore deri né daté 21.9.2018
ndaj Bashkisé Berat ku pérfshihet dhe periudha e vitit 2017.

Né vitin 2018 OE “P.V.” Shpk, ka ushtruar aktivitet né Bashkité Fier, Roskovec, Kavajé, Berat e Peqin, dhe ka
paragitur vértetim pér shlyerjen e taksave vendore pér Bashkiné Fier, Roskovec, Berat. Nisur nga pérmbajtja e
mésipérme pretendohet se OE “P.N.” Shpk, nuk ka paragitur vértetime pér shlyerje taksash dhe tarifave vendore pér
Bashkité Kavajé dhe Peqin.

Bazuar ne ekstraktin historik né QKB t¢ OE “P.V.” Shpk, rezulton se ai nuk ka ushtruar aktivitet pér periudhén e vitit
2018 né territorin e Bashkive Kavajé, Peqin. Pavarésisht faktit se OE nuk ka detyrim pér paragitje vértetim pér taksat
dhe tarifat vendore pér kéto Bashki ai ka paragitur vértetimet e méposhtme.

Veértetim nr. 1269/1, daté 31.5.2019 pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore deri né daté 31.5.2019
ndaj Bashkisé Peqin ku pérfshihet dhe periudha e vitit 2017.

Ne vitin 2019 OE “P.V.” Shpk, ka ushtruar aktivitet ne Bashkite Fier, Mallakastér, Gjirokastér, Roskovec, Kavajé,
Cerrik, Berat, e Maliq, dhe ka paraqitur vértetime pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore pér Bashkité: Fier,
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Mallakastér, Pegin, Rrogozhiné, Maliq, Cérrik, Roskovec. Nisur nga pérmbajtja e mésipérme pretendohet se OE “P.N.”
Shpk, nuk ka paragitur vértetime per shlyerje taksash dhe tarifave vendore pér Bashkité Gjirokastér, Kavajé dhe Malig.
Bazuar né ekstraktin historik né QKB té OE “P. V.” Shpk, rezulton se ai nuk ka ushtruar aktivitet pér periudhén e vitit
2019, né territorin e Bashkive Gjirokastér, Kavajé dhe Malig. Pavarésisht faktit se OE nuk ka detyrim pér paragitje
vértetime pér kéto Bashki ai ka paragitur vértetimet e méposhtme.

- Vértetim nr. 2934/1, daté 12.6.2019 pér shlyerjen e detyrimeveper taksat dhe tarifat vendore deri né daté 12.6.2019,
ndaj Bashkisé Berat ku pérfshihet dhe periudha e vitit 2019.”

Qéndrimi i Grupit té Auditimit: Ushtrimi i aktivitetit t&¢ OE “P.V.” Shpk, né bashkité e cituara nga grupi i auditimit i
éshté referuar web-it zyrtar t&€ “Drejtorisé sé Pérgjithshme té Thesarit”, i aksesueshém nga kushdo qé i nevojitet
informacioni. Né kété rast po ju sgarojmé qé ¢do pretendim juaj nuk merret né konsideraté.

Né lidhje me aktivitetin OE “P.V.” Shpk, né vitin 2020, argumentimi juaj géndron e pasgyrohet né materialin e
auditimit.

Pretendimet e subjektit: “C. OF “D.C.” Shpk N& vitin 2017 ka ushtruar aktivitet né bashkité Skrapar, Tirané, Korcé,
Prrenjas dhe ka paragitur vértetime pér shlyrjen e taksave dhe detyrimeve vendore né bashkité Tirané e Skrapar. Nisur
nga pérmbajtia e mésipérme pretendohet se OE “D.C.” Shpk, nuk ka paragitur vértetime pér shlyerje taksash dhe
tarifave vendore pér Bashkité Korgé, Prrenjas. Né SPE rezulton se OE “D.C.” Shpk, ka paragitur vértetimet e
méposhtme:

- Vértetim daté 16.3.2018, pér shlyerjen e detyrimeve ndaj Bashkise Prrenjas pér periudhén e vitit 2017.

Bazuar né ekstraktin historik né QKB t¢ OE “D.C.” Shpk, rezulton se ai nuk ka ushtruar aktivitet pér periudhén e vitit
2017 né territorin e Bashkisé Korcé.

Né vitin 2018 ka ushtruar aktivitet né Bashkité Berat, Skrapar, Tirané, Durrés, Prrenjas dhe ka paraqitur vértetime pér
shlyrjen e taksave dhe detyrimeve vendore né Bashkité Tirané e Skrapar. Nisur nga pérmbajtja e mésipérme pretendohet
se OE “D.C.” Shpk nuk ka paragitur vértetime pér shlyerje taksash dhe tarifave vendore pér Bashkité Berat dhe
Skrapar. Né SPE rezulton se OE “D.C.” Shpk, ka paragitur vértetimet e méposhtme:

- Vértetim nr. 357, daté 24.8.2018 pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisé Skrapar pér
periudhén e vitit 2018.

- Vértetim nr. 203 prot., daté 21.8.2019 pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisé Berat
dhe mospasjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore deri né daté 21.8.2019.

Né vitin 2019 ka ushtruar aktivitet né Bashkité Berat, Skrapar, Tirané Durrés, Prrenjas, Uré Vajgurore dhe ka
paragitur vértetime pér shlyrjen e taksave dhe detyrimeve vendore né bashkité Tirané&, Durrés, Berat e Prrenjas. Nisur
nga pérmbajtia e mésipérme pretendohet se OE “D.C.” Shpk, nuk ka paragitur vértetime pér shlyerje taksash dhe
tarifave vendore pér bashkité Uré Vajgurore dhe Skrapar. Né SPE rezulton se OF “D.C.” Shpk ka paraqitur vertetimet
e méposhtme :

- Vértetim nr. 2431 prot., daté 9.8.2019 pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisé Skrapar
pér vitin 2019.

- Vértetim nr. 2711/1 prot., daté 14.10.2019 pér shlyerjen e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisé Uré
Vajgurore pér vitin 2019.”

Qéndrimi i Grupit té Auditimit: Ushtrimi i aktivitetit t¢ OE “D.C.” Shpk, né bashkité e cituara nga grupi i auditimit i
&shté referuar web-it zyrtar té€ “Drejtoris€ s€ Pérgjithshme t€ Thesarit”, i aksesueshém nga kushdo g€ i nevojitet
informacioni. Né kété rast po ju sgarojmé qé ¢do pretendim juaj nuk merret né konsideraté.

Né lidhje me aktivitetin OE “D.C.” Shpk, né vitin 2020, argumentimi juaj géndron e pasqyrohet né materialin e
auditimit.

Pretendimet e subjektit: “Pér sa parashtruam me sipér konkludojmé se BOE “D.C.” Shpk & “B. B” Shpk & “P.V.”
Shpk, plotésojne kriteret e kualifikimit té kérkuara né dokumentat e tenderit.

Baza ligjor; Neni 46 i ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik” parashikon se “Operatorét ekonomiké,
pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit, duhet t& kualifikohen, pasi té kené pér mbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, gé AK i vleréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés
qé do té prokurohet dhe jo diskriminuese” dhe neni 53 pika 3, e ligjit ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin
publik” sanksionon se AK, né zbatim té pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté té vlefshme, vetém nése ajo éshté né
pérputhje me té gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit, pa
réné ndesh me pércaktimet e nenit 54 té kétij ligji.”

Qéndrimi i Grupit té Auditimit: Baza ligjore qé ju i referohet i pérket rastit kur plotésohen kruteret e kualifikimit, né
rastin konkret konstatimet e pérshkruara nga grupi i auditimit, vértetojné gé kriteret e kérkuara né DT nuk plotesohen
nga BOE.
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Ushtrimi i aktivitetit t&¢ BOE “D.C.” Shpk & “B. B” Shpk & “P.V.” Shpk, né bashkité e cituara nga grupi i auditimit i
8shté referuar web-it zyrtar t&€ “Drejtorisé sé Pérgjithshme té Thesarit”, i aksesueshém nga kushdo qé i nevojitet
informacioni.

Sa sqaruam me sipér konkludojmé se BOE “D.C.” Shpk & “B. B” Shpk & “P.V.” Shpk, nuk plotésojné kriteret e
kualifikimit té kérkuara né dokumentat e tenderit.

Sa mé sipér pretendimet tuaja nuk merret né konsideraté dhe pasqyrohen né Raportin Pérfundimtar té
auditimit.

B. Procedurat e prokurimit me vleré té larté té audituara pér periudhén nga data 01.01.2021, deri mé
31.12.2021, paraqgiten si mé poshté:

7 -Procedura e prokurimit me objekt: “Ndértimi i rrjetit té kanalizimeve té ujrave té zeza, lagjia e re
Gosé”, me kéto té dhéna:

7. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Ndértimi i rrjetit té kanalizimeve té ujrave té zeza,lagjia e re Gosé” Viti
2021

1. Urdhér Prokurimi Nr.454,
daté 29.12.2020

2. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit:“Procedure e
hapur”

3. Hartuesit e Dokumenteve té
tenderit: Urdhér nr. 102,

1. H.P. (Kryetar)

2. AS. (Anétar)

3.E.H. (Anétar)

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave:
Urdhér nr. 454, daté 29.12.2020

1.JM. (Kryetar)
2. G.Gj. (Anétar)
3.0.D. (Anétar)

5. Fondi Limit (pa tvsh)
24,570,117 leké

6. Oferta fituese: BOE “M.” Shpk & “E.” Shpk
me vleren 24,308,811 lek&, me lidhje kontrate
daté 01.03.2021 dhe me afat 3 mujor..

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
261,306 leké

8. Data e hapjes sé tenderit:
01.02.2021

9.Burimi Financimit: "Té ardhurat e Bashkisg"

10. Operatoret Ekonomike:

a) Pjesémarrés né tender: 1 BOE
b) S’kualifikuar 0

¢) Kualifikuar 1BOE

11.Ankimime né AK
JO

12. Pérgjigje ankesés nga AK
JO

13. Ankimime né KPP
JO

Titulli i Gjetjes 19: Moszbatim i legjislacionit né fugi mbi Prokurimin Publik né hartimin e kritereve dhe
né shpalljen e ofertés fituese, né tenderin e zhvilluar me objekt: “Ndértimi i rrjetit t& kanalizimeve té
ujrave t€ zeza, lagjia e re Gos€”, me fond limit 24,570,117 leké pa Tvsh.

Situata: Kriteret e Vecanta té Kualifikimit jané hartuar né pérputhje me pikén 2 té nenit 61 té VKM-sé
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”.

-Kriteret e vendosura, nuk jané né pérputhje dhe né pérpjesétim me vlerén dhe natyrén e kontratés objekt
prokurimi dhe mé konkretisht:

1. Né pikén 3.4 té kapacitetit teknik né DT é&shté kérkuar: “Licenca profesionale lidhur me
ekzekutimin e punéve té kontratés.

Ofertuesi duhet té jeté i pajisur me licencé profesionale té shogérisé, me kategorité:

N.P- 3A Rikonstruksione dhe mirémbajtje godinash
N.P-7B Ujésjellsa, gazésjellésa, vajésjellésa,
N.P-12B Punime té inxhinierisé sé mjedisit.
N.S-20A Shpime gjeologjike-inxhinierike, ...

Pér Operatorét e huaj té béhet njéhsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i origjinés, né
plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e kontratés.

AK nuk ka parashikuar punim pér zbatimin e té cilit do duhej disponimi i kategorive né licencé,
sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit 26 t& VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi erregullave té prokurimit publik” & kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues té mundshém,
té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 t& LPP pér té& shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, qé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.
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2. Né pikén 3.5 té kapacitetit teknik né DT éshté kérkuar: “Ofertuesi duhet té paraqesé certifikatén:
OE duhet té jeté i pajisur me:

- EN-1SO 9001-2015 mbi “Sistemi i menaxhimit té cilésisé”.

-EN-1SO 14001-2015 mbi “Sistemi i menaxhimit t& mjedisit”.

- BS OHSAS 18001/2007 ose 1SO 45001/2018 “Sistemi i menaxhimit t&€ shéndetit dhe sigurisé né puné”.

- BS PAS 99 :2012 “Sistemi i menaxhimit t€ integruar”.

- 1SO EN 3834-2:2006 ““Sistemi i cilésisé pér saldimin e materialeve metalike”.

- 1SO 1452-1:2009 “Sistemi i tubacioneve plastike)

- DS CEN 15128 “Sistemi i standardeve europiane pér riparimin e sistemeve t€ kanalizimeve dhe kullimit”.
- BS EN 13331-1 2002 “Sistemet pér veshjen e kanaleve”.

Mbéshtetur né tipologjiné e kontratés qé prokurohet, si dhe tipologjiné e punimeve ndértimore
pér ekzekutimin e kontratés, kérkesat pér disponimin e certifikatave t& mésipérme pér konfirmitetin me
sisiteme e menaxhimit té sigurisé sé informacionit, té energjisé dhe sigurisé sé zinxhirit té furnizimit nuk
pérmbushin pércaktimet e pikés 5 té nenit 26 t&¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 gé kérkesat té jené né
pérputhje dhe té lidhura ngushté me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé prokurohet, si dhe te nenit 30 té
VKM nr. 914, daté 29.12.2014, ku parashikohet se: ...Certifikatat e kérkuara duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit.

3. Né pikén 3.5/a. té kapacitetit teknik né DT éshté kérkuar:éshté kérkuar 4 (katér) inxhinier té certifikuar
pér pérgjegjés per sigurin dhe mbrojtjen e shendetit ne pune té punésuar si drejtues teknik prané subjektit
ofertues.

Certifikatat té jené léshuar né gjuhén shqipe ose té pérkthyera dhe té noterizuara.

Ofertusit duhet:

Té disponojé licencé QKL II1.2.A (1+2) “Veprimtarité e ekspertizés lidhur me ndikimin né mjedis.

Té disponojé licencé QKL II1.2.B “Grumbullim, Transportim, Ruajtje € mbetjeve Urbane”.

- Zbatimin e pércaktimeve t€ nenit 46 Ligjit nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar, dhe nenit 26 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 qé parashikon se “...cdo kriter i vecanté duhet
té jeté né perputhje dhe i lidhur ngushté me natyrén e kontratés”, e pér rrjedhim, kérkesa pér licencén e
mésipérme duhet té pérkojé me tipologjiné e objektit té kontratés gé prokurohet;

- Ekspertizat profesionale né fjalé jané ezauruar né procesin e studimit dhe projektimit, népérmjet
hartimit té preventivit, specifikimeve teknike, projektit dhe relacioneve teknike.

- Garantimi i realizimi té punimeve respektive né fazén e zbatimit pérmbushet népérmjet disponimit nga
ofertuesit té kategorisé respektive né licencén profesionale.

Veprimtarité e nénkategorisé 111.2.B specifikohet né veprimtari té tilla si grumbullim,
transportim, ruajtje, riciklim, pérpunim apo asgjésim i mbetjeve té llojeve té ndryshme.

Kriteri pér disponimin e licencé me Kodet e sipércituara, sjellé kufizim té panevojshém, pasi

operatorét ekonomik té cilét mund té disponojné té gjitha kapacitetet dhe kualifikimet e nevojshme pér
zbatimin me sukses té punimeve, do té penalizoheshin vetém pér faktin qé nuk disponojné stacion
transferimi mbetjesh. Nga ana e AK pércaktohet vendi i hedhjeve té mbetjeve.
4. Né pikén 3.7 té kapacitetit teknik né DT &shté kérkuar: “Pér efekt té kryerjes sé punimeve né térési,
ofertuesi duhet té keté njé staf bashké me punonjés té siguruar mesatar 70 punonjés per gjashte muajt e
fundit. Pér té vértetuar kété ofertuesi té paragesé vértetim léshuar nga organet tatimore dhe listépagesat te
konfirmuara nga administrata tatimore perkatese me nenshkrim dhe vulé. Shkeljet e akteve ligjore apo
akteve nénligjore né deklarimin e listépagesave pér pagén dhe kontributet e punonjésve do té jené kusht
pér skualifikimi”.

Kérkesat pér fuginé punétore 70 punonjés nuk éshté pjesé e kritereve qé vértetojné eksperienca té
suksesshme né realizimin e punimeve té ngjashme apo géndrueshmériné ekonomike e financiare té
ofertuesit. Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té
nenit 26, t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, qé ¢do
kriter i vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés.:
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5. Né pikén 3.8 té kapacitetit teknik né DT &shté kérkuar: “Subjekti duhet té kété staf té kualifikuar me
inxhinier/specialisté me kontraté pune té lidhur para noterit .

- Drejtues Teknik inxhinier ndértimi, 1 t& punésuar. Kontraté individuale t& punés me kohe té ploté té
lidhur para noterit, diplomé me certifikaté t€ léshuar nga IQT ose té léshuar nga institucione té
akredituara ekuivalente, CV si dhe té figurojé né listépagesat e shogérisé .

- Drejtues Teknik inxhinier hidroteknik, 1 té punésuar.Kontraté individuale té punés me kohe te plote té
lidhur para noterit, diplomé, me certifikaté té Iéshuar nga IQT ose té léshuar nga institucione té
akredituara ekuivalente, CV si dhe té figuroj né listépagesat e shogérisé.

- Drejtues Teknik inxhinier topograf/gjeodet/markshajder, 1 té punésuar.Kontraté individuale té punés me
kohe te plote té& lidhur para noterit, diplomé, me certifikaté t€ léshuar nga 1QT ose té léshuar nga
institucione té akredituara ekuivalente,CV si dhe té figuroj né listépagesat e shogérisé - Drejtues Teknik
inxhinier mjedisi, 1 té punésuar. Kontraté individuale té punés me kohe te plote té lidhur para noterit,
diplomé, me certifikaté té l&shuar nga IQT ose té léshuar nga institucione té akredituara ekuivalente, CV
si dhe té figuroj né listépagesat e shogérisé.

- Drejtues Teknik inxhinier Gjeolog, 1 té punésuar. Kontraté individuale té punés me kohé té ploté té
lidhur para noterit, diplomé, me certifikaté té léshuar nga IQT ose té léshuar nga institucione té
akredituara ekuivalente,CV si dhe té figuroj né listépagesat e shogérisé.

Shoqgéria duhet té paragesé njé deklaraté, nga administratori i shoqérisé, ku té percaktoj drejtuesin/t
teknik té shogériséi/té cili/ét do té jeté/né i/té pranishém gjaté té gjithe kohés gé do té kryhen punime né
objekt. Gjithashtu né kété deklaraté administratori i shogérisé duhet té deklarojé se autorizon AK pér
verifikimin e informacionit t¢ dhéné pér drejtuesin teknik. Mosparagitja né formén e kérkuar pérbén
kusht pér skualifikim.

Referuar punimet konkrete té parashikuara né preventiv, nuk éshté parashikuar asnjé punim pér
zbatimin e té cilit do té ishte e pamjaftueshme ekspertiza profesionale e inxhinierave té kérkuar nga AK
dhe do té ishte e nevojshme ekspertiza plotésuese e inxhinieréve: Mjedisi dhe gjeolog.

AK nuk ka parashikuar asnjé punim pér zbatimin e té cilit do nevojitej ekspertiza profesionale e
inxhinierave té kérkuar, sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 té& LPP dhe pikés 5 té
nenit 26 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi e rregullave té prokurimit publik” gé Kkriteret
duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.
6. Né pikén 3.9 té kapacitetit teknik né DT éshté kérkuar: “Mjeké,1 té punésuar,me kontrate individuale
pune te lidhur para noterit i cili té jeté i pasqyruar né listépagesat e shogérisé referuar VKM Nr.742, daté
6.11.2003 "Pér masat e vecanta té sigurimit dhe té mbrojtjes sé shéndetit né puné”,shogéruar me kontraté
noteriale pune, diplomé dhe licencé. Né rast bashkim operatorésh té paktén njéri duhet ta plotésoj kété
kriter.

Nuk ka element té kontratés gé té béjné té jeté e nevojshme kérkesa pér mjek. AK nuk mund té
kérkojé gé operatorét ekonomik ti vértetojné se plotésojné ¢cdo detyrim qé ata kané pér funksionimin e
tyre si shogéri private. AK duhet té kérkojé vetém plotésimin e kritereve gé kané lidhje me zbatimin e
kontratés. Organizimi i shérbimit mjekésor nga operatorét ekonomik éshté njé céshtje gé ju pérket atyre
dhe organeve té tjera kontrolluese té kétij elementi (Ispektorati i Punés etj.,) dhe jo ¢éshtje e verifikimit
nga AK, pérderisa mjeku nuk lidhet me natyrén e kontratés, gé do té thoté me elementét e punimeve té
preventivit.

- Né vendosjen e kétij kriteri nuk éshté té mbajtur né konsideraté VKM nr. 632, daté 15.7.2015 “Pér disa
ndryshime dhe shtesa né VKM nr. 108, daté 9.2.2011, “Pér afiésité gé duhet té plotésojné punémarreésit,
personat dhe shérbimet e specializuara, gé merren me c¢éshtjet e sigurisé dhe té shéndetit né puné”, né
lidhje me detyrimin e punédhénésit pér té siguruar shérbimin mjekésor né ndérmarrje népérmjet mjekut
té punés, apo népérmjet mjekut té punés té kontraktuar nga jashté, sipas grupeve pérkatése né té cilin
mund té béjné pjesé OEpjesémarrés, si dhe numrit respektiv té punonjésve pér secilin grup té pércaktuar
mé sipér.

Vendosja e kétij kriteri, penalizon/kufizon pjesémarrjen e OE/BOE, gé nuk jané té detyruar pér marrjen
né puné té mjekut t& ndérmarrjes referuar VKM nr. 692, daté 13.12.2001 “Pér masat e vecanta té
sigurimit dhe té mbrojtjies sé shéndetit né puné” i ndryshuar (pika 12/2. Pér subjektet gé nuk pérfshihen
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né pikén 12/1 té kétij vendimi, marrja né puné e mjekut té ndérmarrjes éshté e detyrueshme pér ato
ndérmarrje, ku numri i té punésuarve éshté jo mé pak se 15 punonjés.).

7. N&é pikén 3.10 té kapacitetit teknik (paragrafi i nént€) né DT éshté kérkuar: “Me géllim gé operatoret
ekonomik té njihen me terrenin ku do kryhen punimet, AK, do té organizoj njé vizité né kantier ne 5 dité
para hapjes se tenderit. Né perfundim té vizités AK do té pajisé operatorét ekonomik pjesmarrés me
vertetim, ku do te vertetohet pjesmarja. Mospjesmarrja pérben kusht skualifikimi.

AK né DT ka kérkuar vizité né kantier pa e formuluar né njoftimin e shkurtuar té kontratés, kriteret nuk
jané pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés, né ményré
jo té miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e zhvilluar, jané veprime té cilat direkt ose
indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré ose ¢ojné né skualifikimin e OE me oferté mé té
leverdishme.

Sa mé sipér pér kritere té vendosura né kundérshtim me Ligjin e Prokurimit Publik, mban pérgjegjési
njésia e prokurimit e pérbéré nga: z. H.P., z. A.S. dhe z. E.H..

Tenderi éshté hapur me daté 01.02.2021. Né té kané marré pjesé dhe jané vlerésuar nga KVO sa mé
poshté vijon:

Oferta ekonomike (pa

Nr OE pjesémarrés tvsh) Vlerésimi i KVO-sé

1 “M.” Shpk &“E.” shpk 24,308,811 Kualifikuar dhe shpallur fitues

Né kété tender kané marré pjesé 1BOE, i cili éshté shpallur fitues me ofertén me vleré 24,308,811 leké,
me diferencé nga fondi limit né vlerén 261,306 leké.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit ka rezultuar se BOE i shpallur fitues nuk pérmbush kriteret pér tu
kualifikuar dhe konkretisht:
-OE “E.” Shpk, nuk pérmbush pikén 2/1 pér shlyerjen e taksave vendore né Bashkité ku ka ushtruar
aktivitet,konkretisht ka paraqgitur si puné té ngjashme punime gé ka zhvilluar né Bashkiné Voré né vitin
2019 dhe nuk ka paragitur vértetim té shlyerjes sé detyrimeve té taksave vendore prané késaj Bashkie.
Operatori ndonése zhvillon aktivitet biznesi né vendndodhje té€ ndryshme nga selia, nuk i ka pasqyruar né
ekstraktin e QKR-sé, si vende zhvillimi té biznesit ku do té duhej té pajisej edhe me NIPT sekondar pér
kéto vende té tjera zhvillimi biznesi, e mé tej té paguante detyrimet vendore e té pajisej me vértetim pér
secilin prej kétyre njésive. Personi i tatueshém ge ushtron veprimtari né adresa (vendndodhje) té
ndryshme biznesi, pajiset me certifikaté regjistrimi pér ¢do adresé, e cila ka njé NIPT “unik”. Mos
regjistrimi vjen n€ kundérshtim me ligjin nr. 9920 dat€ 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore” nenin 40,
nenin 3.1/a.b.c te ligjit nr. 131/2015 “Pér gendrén kombétare té biznesit”, si dhe ligjin nr. 9723 daté
03.05.2007 “Pér Qendrén Kombétare t€ Regjistrimit”.
-OE “M.” Shpk nuk pérmbush pikén 3.4.5. qé té jeté i pajisur me certifikaté ISO. OE “M.” Shpk pér
kryerjen e punimeve né kété objekt zotéron kuotat né masén 25.94%. Dy nga zérat e preventivit té
punimeve jané: a) Mbushje cakull mbi tub. b) Shtresé rére pér mbrojtjen e tubit, pér té cilat kérkohen
certifikata té cilat OE nuk i ka paragitur dhe té cilat jané:

e DS CEN15128 (sistemi i standardeve evropiane pér riparimin e sistemeve té kanalizimeve dhe

kullimit).

o BSEN 13331-1 2002 (Sistemet pér veshjen e kanaleve)
Lidhja e kontratés me vleré 24,308,811 leké pa Tvsh, me fitues BOE “M.” Shpk & “E.” Shpk, i cili nuk
plotéson kriteret e DT dhe éshté shpallur fitues né papajtueshméri me legjislacionin e prokurimit publik
dhe ngarkon me pérgjegjési KVO e pérbéré nga: z. J.M., z. O.D. dhe z. G.Gj..
Kriteri: Legjislacioni né fuqi pér Prokurimin Publik.
Ndikimi: kufizim i pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né tender. Veprimet e mésipérme kané sjellé
lidhjen e njé kontrate me vleré 24,308,811 leké pa Tvsh, me BOE “M.” shpk & “E.” shpk, i cili nuk
plotéson kriteret e DT dhe éshté shpallur fitues né papajtueshméri me legjislacionin e prokurimit publik.
Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator né fuqi.
Réndésia: E larté.
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Rekomandim: Nga ana e bashkisé Rrogozhiné té merren masa pér vendosjen e kritereve t¢ DT né
pérputhje me objektin e prokurimit si dhe pér eliminimin e kétyre praktikave té shpalljes fitues té OE gé
nuk plotésojné kriteret e miratuara né DT.

Me shkresén nr. 2072 prot/1 Prot, daté 29.06.2023, me nr. 203/10 prot., daté 03.07.2023 né KLSH, Kryetari i
Komisioninit té Vlerésimit t&¢ Ofertave, z. J.M. ka shprehur kundérshtit pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Ndertimi i rrjetit té kanalizimeve té ujrave té zeza, lagjia e re Gosé”, me fond limit 24,570,117 leké pa Tvsh, si mé
poshté:

Pretendimi i subjektit: “Referuar ekstraktit historik té shogérisé “E.” shpk rezulton se kjo shogéri figuron me adresé
aktiviteti né adresat “Dibér Bulgizé BULQIZE Rruga Ish Késhilli i Rrethit Bulgizé, Lagjja e re, Banesa 775/1,
Shkalla 1, Kati 4, Apartamenti 1 dhe TIRANé Njésia Bashkiake nr.7, Rruga Muhedin Llagani, Pallati Vala
Kompani, Kati 2, Nr 6 dhe pér kéto bashkie ka paragitur vértetimet e méposhtme :

- Vértetim daté 21.2.2020 té léshuar nga Bashkia Tirané ku vértetohet se subjekti E. shpk nuk ka asnjé detyrim pér
taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisé Tirané deri né daté 21.2.2020.

-Vértetim nr. 854 prot daté 24.2.2020 té léshuar nga Bashkia Bulgizé ku vértetohet se subjekti E. shpk nuk ka asnjé
detyrim pér taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkisé Bulqizé deri né daté 24.2.2020.

Pérsa i pérket inxhinieréve, BOE ka deklaruar kéta inxhinieré si mé poshté :

1. Inxh. B. M. i punésuar prané “E. shpk” i cili disponon certifikaté si koordinator pér siguriné dhe shéndetin né puné
té léshuar nga shogéria certifikuese “K.”, certifikaté e cila rezulton me nr. 17041409 e léshuar me date 24.4.2018.

2. Inxh. O.L. i punésuar prané shogérisé M. shpk i cili disponon certifikaté si pérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin né
puné té léshuar nga shogéria “A.” certifikaté e cila rezulton me nr. AQS/T/561252020 té léshuar me daté 30.09.2020.
3. Inxh. Zh.Dh. i punésuar prané shogérisé “E.” shpk e cila disponon certifikaté si pérgjegjés pér siguriné dhe
shéndetin né puné té léshuar nga shogéria “A.” certifikaté e cila rezulton me nr. AQS/T/542132020 té léshuar me daté
01.06.2020.

4. Inxh. S.M. i punésuar prané shogérisé “M.” shpk i cili disponon certifikaté si pérgjegjés pér siguriné dhe shéndetin
né puné té léshuar nga shogéria “A.” certifikaté e cila rezulton me nr. AQS/T/561262020 léshuar né daté 30.09.2020.
Né interpretim té kérkesés pér certifikatat 1SO nga ana e AK éshté kérkuar gé ofertuesi té disponoje certifikatat e
cilésisé. Nga dokumentet qé figurojné né SPE rezulton se ofertuesi “E. shpk & M. shpk“ disponojné certifikatat DS
CEN 15128 (Sistemi i standardeve europiane pér riparimin e sistemeve té kanalizimeve dhe kullimit) té Iéshuar nga
shogéria certifikuese A. me nr. AQS/TLS/34402018 e léshuar me date 22.10.2018 si dhe BS EN 13331-1 2002
(Sistemet pér veshjen e kanaleve) té lIéshuar nga shogéria A. me nr. AQS/tIS/34402018 e léshuar ne date 20/10/2018.
Né SPE rezulton se BOE “E. & M. shpk” ka paraqitur mjetet e méposhtme me kapacitet transportues 2.5 deri ne 5 ton

1. Mjetin me gira ne baze te kontrates noteriale me nr.2398 rep dhe nr.590 kol date 29.10.2019 me targa TR 3893 F
,me kapacitet transportues 4.68 ton .

2. Mjetin AA 907MF me gira , me kapacitet transportues 3,3 ton.

3. Mjetin me targa BZ 1424 A ne pronesi te M. shpk, me kapacitet transportues 3,3 ton.

4. Mjetin me gira me targa TR 9638 K me kapacitet transportues 4.8 ton.

5. Autobetoniere me targa AA 771 ES me gira me kontraté noteriale me nr. 675 rep dhe nr.164 kol date date 26.3.2020
i pajisur me kolaudim, siguracion dhe certifikaté transporti te vlefshme

6. Autobetoniere me targa DR1615 F me gira me kontraté noteriale me nr. 676 rep dhe nr. 175 kol, i pajisur me
kolaudim, siguracion dhe certifikaté té vlefshme transporti.

7. Autobetoniere me targa AA251 RZ me gira me kontraté noteriale 676 rep dhe nr. 165 kol date 26.3.2020, i pajisur
siguracion, kolaudim dhe certifikaté transporti té vlefshme.

8. Autopompe betoni me targa AA281MM me gira me kontraté noteriale me nr. 675 rep dhe nr.164 kol date date
26.3.2020me siguracion, kolaudim dhe certifikaté transporti té vlefshme 9. Autopompe betoni me targa AA902 FH me
gira me kontrate noteriale me nr.4133 rep dhe nr.2754 kol date 29.6.2020, i pajisur siguracion ,kolaudim dhe
certificate transporti te viefshme”.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Pérsa i pérket inxhinieréve té deklaruar, kamionét e paragitur dhe certifikatat 1SO,
argumentimi juaj merret parasysh dhe éshté reflektuar né material.

Né lidhje me vértetimin e taksave né vendet e ushtrimit té aktivitetit nga OE, pretendimi juaj nuk merret parasysh.
Gjithashtu nuk merret parasysh as pretendimi juaj pér, té cilat duhet t’i disponojé OE gé do té kryejé punimet pérkatése
sipas pérgindjes sé ndarjes sé punimeve.
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8. - Procedura e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Ujésjellésit Gosé, Bashkia Rrogozhiné”.

8. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Ujésjellésit Gosé, Bashkia Rrogozhiné”, Bashkia
Rrogozhiné viti 2021.

1. Urdhér Prokurimi 2. Njésia e Prokurimit: Nr. 1316 prot., | 3. Komisioni Vlerésimit Ofertave-Urdhér
Nr. 58 daté 03.03.2021 daté 03.03.2021 Nr.1316 prot., daté 03.03.2021
4. Lloji i Procedurés sé | 1. H.P.(Jurist) 1. E.S. (Kryetar)-Jurist
Prokurimit:“E Hapur” 2. S. L. (Arkitekt) 2. F.M. (Ekonomist)
3. E.H. (Shkenca sociale) 3. A.M. (EKonomist)
5. Fondi Limit (pa Tvsh) | 6. Oferta fituese: BOE “B.-B” Shpk & | 7. Diferenca me fondin limit
161,244,201 leké “P.V.” Shpk &, “D.C.” Shpk vlera e | 1,607,714 leké
ofertés 159,636,487 leké pa Tvsh
8. Data e hapjes sé ofertave: 9. Burim i Financimit:Granti Buxhetit | 10. Operatorét Ekonomikeé
05.04.2021 te Shtetit (AKUM). 1. BOE“B.-B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.”
Shpk
2. OE “I. 2.” Shpk
11. Ankimime AK: 12. Pérgjigje ankesés nga AK 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo KPP.
b. Kontrata nr. 1943 prot., daté 26.04.2021
14. Lidhja e kontratés 26.04.2021 | 15. Vlera e kontratés (me tvsh) | 191,504,784

Pérllogaritja e Fondit Limit:

Projekt zbatimi &shté realizuar nga OE “A.S.” Shpk, né vitinin 2020, me drejtues projekti: znj. A.N.,
(Administratore) Ing. A.A. (Projektues) Ing. Ndértimi A.A. Arkitekt R.H., Ing. Hidroteknik H.M., Ing.
Elektrik A.A., Ing. Topograf I.B., Ing. Mekanik B.M., Ing. Ndértimi M.M., Ing. Ndértimi A.K. e Ing.
Mjedisi A.R..

Me shkresén nr. 508/1 prot., daté 26.02.2021, né zbatim té VKM nr. 354, daté 11.05.2016 «Pé&r miratimin
e manualit té tarifave pér shérbime né planifikim territori, projektimi, mbikqyrje dhe kolaudim”, éshté
pérllogaritur ndarja e fondit pér objektin e sipércituar.

Emértimi i objektit Vlera e ploté Nga kéto
Ndértim montim Drejtim punimesh | Kolaudim
Rikonstruksioni i ujésjellésit Gosé 197,039,173 193,493,041 3,083,593 462,539

Hartimi i dokumenteve té tenderit:

Oponenca Teknike me nr. 514 prot., daté 02.03.2020, éshté realizuar nga Drejtoria e Rregullave dhe
Oponencave né Institutin e Ndértimit

Anétarét e Njésisé sé Prokurimit mé daté 03.03.2021, kané formuluar/nénshkruar formularét e deklarimit
té mospasjes sé konfliktit té interest.

Mé daté 03.03.2021, NJHD ka proseverbalim e miratimit/hartimit té dokumentave té tenderit, né té cilin
jané pércaktuar kushtet, specifikimet teknike, dhe kriteret e kualifikimit.

Mé daté 03.03.2021 Raporti analitik mbi fuqginé punétore dhe pajisjet teknike té nevojshme pér
ekzekutimin e objektit t& prokurimit, formuluar/nénshkruar nga z. S. L..

Ankesa pér DT:

Me nr. 155 prot., daté 02.09.2020 OE “B.” Shpk, (né Bashkiné Rogozhiné) ka formular kérkesén pér
sgarim ankesén depozituar né Bashkiné Rrogozhiné me me nr. 4843 prot., daté 03.09.2020.

Me nr. 4843 prot., daté 11.09.2020, Sqarim pér kriteret dhe specifikimet teknike drejtuar OE “B.” Shpk,
nga Titullari i AK znj. A.D., ku sgarohet se kriteret dhe specifikimet teknike jané té hartuara né zbatim té
Ligjit nr. 9643, dat€¢ 20.11.206 “Pér prokurimin publik” dhe t€¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”.

Titulli i gjetjes 20: Né lidhje me kriteret e vendosura, jané konstatuar kritere jo né pérputhje me natyrén
e kontratés dhe vlerén e kontratés.

AK né hartimin e DT nuk ka formuluar Specifikimet Teknike, kriteret nuk jané pérpjesétim dhe té lidhura
ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés, né ményré jo té miréargumetuara dhe né
pérputhje me procedurén e zhvilluar,jané veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE
né proceduré ose ¢ojné né skualifikimin e OE me oferté mé té leverdishme.

Kritere gé nuk pérmbushin parashikimet e dispozitave té legjislacionit té zbatueshém pér prokurimin
publik, pikés 1 t€ nenit 46 Ligjit nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit
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26 t€ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, qé ¢do kriter i
vecanté duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, duke cénuar késhtu edhe
pércaktimet e nenit 20 t¢ LPP pér t& shmangur ¢do kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e
operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj
kategorive té tyre.

Situata:

1. Né pikén 4 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “Licenca profesionale, lidhur me
ekzekutimin e punéve té kontratés gé prokurohet.

Ofertuesit pjesémarrés, duhet té jené té pajisur me licencé profesionale té shogérisé, me kategorité dhe
nivelet si mé poshté:

NP-1C Punime gérmimi né toké.

N.P-5C Punime néntokesore, ura e vepra arti.

N.P-7D Ujésjellsa, gazésjellésa, vajésjellésa, vepra kullimi e vaditje.
N.P-12C Punime té inxhinierisé sé mjedisit.

NS-4B Punime rifiniture t& muraturés dhe té lidhura me to, ...

N.S-18B Punime topogjeodezike.
N.S—-20A Shpime gjeologjike-inxhinierike, puse e shpime pér ujé.

AK nuk ka parashikuar punim pér zbatimin e té cilit do duhej disponimi i kategorive né licencg,
sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té nenit 26 t¢ VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi erregullave t€ prokurimit publik” & kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues t& mundshém,
té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 t& LPP pér té shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.

2. Né pikén 6 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar:Ofertuesit pjesémarrés duhet té
paragesincertifikimet e méposhtme, pér té cilat OE duhet té jeté i pajisur me:

e EN-ISO 9001-2015 ( Sistemi i menaxhimit té cilésisé), ose ekuivalente.

e BS OHSAS 18001/2007 ose 1SO 45001/2018 (Sistemi i menaxhimit té shéndetit dhe sigurisé né

puné), ose ekuivalente.

o EN-ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit té mjedisit), ose ekuivalente.

ISO EN 3834-2:2006 “(Sistemi i cilésisé pér saldimin e materialeve metalike), ose ekuivalente.

e DS CEN 15128 (Sistemi i standardeve europiane pér riparimin e sistemeve té kanalizimeve dhe

kullimit), ose ekuivalente.

e BS EN 13331-1 2002 ( Sistemet per veshjen e kanaleve), ose ekuivalente.

e SA 8000:2014 ( Sistemi i menaxhimit té pérgjegjésive shogérore), ose ekuivalente.

e |SO 1452-1:2009 (Sistemi i tubacioneve plastike), ose ekuivalente.

Mbéshtetur né tipologjiné e kontratés gé prokurohet, si dhe tipologjiné e punimeve pér ekzekutimin e
kontratés, kérkesat pér disponimin e certifikatave t€ méspérme pér konfirmitetin me sisiteme e
menaxhimit t& mjedisit; energjisé; sigurisé né trafikun rrugor; cilésisé pér saldimin e materialeve
metalike; pérgjegjésive shogérore; pér riparimin e sistemeve té kanalizimeve dhe kullimit e sistemet pér
veshjen e kanaleve nuk pérmbushin pércaktimet e pikés 5 té nenit 26 t& VKM nr. 914, daté 29.12.2014 gé
kérkesat té jené né pérputhje dhe té lidhura ngushté me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé prokurohet,
si dhe te nenit 30 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014, ku parashikohet se: ... Certifikatat e kérkuara duhet té
jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit.

3. Né pikén 8 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “OE ofertues duhet té keté pjesé té stafit té tij
té paktén 3 inxhinieré té certifikuar pér pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shéndetit né puné, té cilét
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duhet té figurojné né licensén e shogérisé pjesémarrése dhe né listpagesa, shogéruar edhe me certifikatat
gé provojné certifikimin e mésipérm dhe kontrata e punés noteriale.

AK nuk ka parashikuar asnjé punim pér zbatimin e té cilit do nevojitej ekspertiza profesionale e
inxhinierave té kérkuar, sa mé lart, né pérmbushje edhe té pércaktimeve té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 té
nenit 26 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimi e rregullave té prokurimit publik” gé Kkriteret
duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

Vendosja e kriterereve té sipércituar sjellé kufizimin e pjesémarrjes sé OE ofertues t&€ mundshém,

té cilét vlerésohet se kané kapacitetin e nevojshém dhe té mjaftueshém pér ekzekutimin e kontratés (edhe
pa disponimin e kategorive né fjalé), AK nuk ka zbatuar pércaktimet e nenit 20 té LPP pér té& shmangur
cdo kriter apo kérkesé, gé lidhet me kualifikimin e operatoréve ekonomiké, gé pérbén diskriminim ndaj
ose midis furnizuesve apo kontraktoréve ose ndaj kategorive té tyre.
4. Né pikén 10 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar:OE ofertues duhet té keté njé numér mesatar
prej 180 punonjés pér periudhén Nentor 2020 — Janar 2021.Pér té vértetuar kété piké, ofertuesi té
paragesé vértetim té Iéshuar nga administrata tatimore ku té jeté specifikuar numri i punonjésve pér
secilin muaj, konform legjislacionit né fugi.

Mbéshtetur né tipologjiné e kontratés qé prokurohet, si dhe tipologjiné e punimeve pér
ekzekutimin e kontratés, kérkesat pér disponimin e certifikatave t¢ méspérme pér konfirmitetin me
sisiteme e menaxhimit t€ mjedisit; energjisé; sigurisé né trafikun rrugor; cilésisé pér saldimin e
materialeve metalike; pérgjegjésive shogérore; pér riparimin e sistemeve té kanalizimeve dhe kullimit e
sistemet pér veshjen e kanaleve nuk pérmbushinpércaktimet e pikés 5 té nenit 26 t¢ VKM nr. 914, daté
29.12.2014 gé kérkesat té jené né pérputhje dhe té lidhura ngushté me natyrén dhe pérmasat e kontratés
qé prokurohet, si dhe te nenit 30 t¢ VKM nr. 914, daté 29.12.2014, ku parashikohet se: Certifikatat e
kérkuara duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me objektin e kontratés, duke respektuar
edhe parimin e mosdiskriminimit.

5. Né pikén 14 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: OE ofertues duhet té kété staf té kualifikuar
me inxhinier / specialisté me kontraté pune té lidhur para noterit, pér punonjésit si mé poshté:

- Drejtues Teknik inxhinier ndértimi, 2 té punésuar. Pér kété piké duhet té paragiten kontraté individuale
té punés me kohé té ploté té lidhur para noterit, diplomé, gertifikaté té 1éshuar nga 1QT ose té léshuar
nga institucione té akredituara ekuivalente,si dhe té figurojé né listépagesat e shogérisé pér periudhén e
kérkuar.

- DrejtuesTeknik inxhinier hidroteknik, 2 t& punésuar. Pér kété piké duhet té paragiten kontraté
individuale té punésme kohé té ploté té lidhur para noterit, diplomé, certifikaté té Iéshuar nga IQT ose té
Ié&shuar nga institucione té akredituara ekuivalente,si dhe té figurojé né listépagesat e shoqgérisé pér
periudhén e kérkuar.

- Drejtues Teknik inxhinier mekanik, 1 té punésuar. Pér kété piké duhet té paragiten kontraté individuale
té punés me kohé té ploté té lidhur para noterit, diplomé, certifikaté té I&shuar nga 1QT ose té léshuar
nga institucione té akredituara ekuivalente,si dhe té figurojé né listépagesat e shogérisé pér periudhén e
kérkuar.

- Drejtues Teknik inxhinier topograf/gjeodet/markshajder, 1 té punésuar. Pér kété piké duhet té paragiten
kontraté individuale té€ punés me kohé té ploté té lidhur para noterit, diplomé, certifikaté té& I&shuar nga
IQT ose té lé&shuar nga institucione té akredituara ekuivalente,si dhe té figurojé né listépagesat e
shogérisé pér periudhén e kérkuar.

- Drejtues Teknik inxhinier mjedisi, 1 t& punésuar. Pér kété piké duhet t& paragiten kontraté individuale
té punés me kohé té ploté té lidhur para noterit, diplomé, certifikaté té Iéshuar nga 1QT ose té léshuar
nga institucione té akredituara ekuivalente,si dhe té figurojé né listépagesat e shogérisé pér periudhén e
kérkuar.

- Drejtues Teknik inxhinier Ndértimi né profilin Gjeotekniké, 1 t& punésuar. Pér kété piké duhet té
paragiten kontraté individuale t& punés me kohé té ploté té lidhur para noterit, diplomé, certifikaté té
léshuar nga IQT ose té léshuar nga institucione té akredituara ekuivalente,si dhe té figurojé né
listépagesat e shogérisé pér periudhén e kérkuar.
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6. Né pikén 15 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar:OE ofertues, duhet té keté pjesé té stafit, té
paktén njé ninxhinier mjedisi, drejtues tekniké, i cili duhet té jeté i pajisur me certifikaté pér ndikimin né
mjedis dhe auditim mjedisor, si dhe té jeté i pajisur me licensé kodi I11.2.A (1+2), si dhe té jeté i
certifikuar/kualifikuar si pérgjegjés pér démet mjedisore.
7. Né pikén 17 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar:OE ofertues duhet té keté té punésuar né
shogéri njé inxhinier, té certifikuar si Ekspert privat zjarréfikés, pér té cilin té paragitet né tender
kontrata e punés, certifikata, si dhe té figurojé né listpagesa dhe licensén e shogérisé.
8. Né pikén 19 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: OE ofertues duhet té keté té punésuar né
shogéri njé inxhinier, té certifikuar pér dhénien e ndihmés sé paré, pér té cilin té paragitet né tender
kontrata e punés noteriale, certifikata e ndihmés sé paré té léshuar nga institucionet/organet kompetente,
si dhe té figurojé né listpagesa dhe licensén e shogérisé.
9. Né pikén 20 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar:OE ofertues duhet té keté pjesé té stafit dhe
té punésuar 1 Mjek,me kontraté individuale pune té lidhur para noterit, i cili té jeté i pasqyruar né
listépagesat e shoqérisé referuar VKM Nr.742, daté 6.11.2003 "Pér masat e vecanta té sigurimit dhe té
mbrojtjes sé shéndetit né puné",shogéruar me kontraté noteriale pune, diplomé dhe licensé.

Nuk ka element té kontratés qé té béjné té jeté e nevojshme kérkesa pér mjek. AK nuk mund té
kérkojé gé operatorét ekonomik ti vértetojné se plotésojné cdo detyrim qé ata kané pér funksionimin e
tyre si shogéri private. AK duhet té kérkojé vetém plotésimin e kritereve gé kané lidhje me zbatimin e
kontratés. Organizimi i shérbimit mjekésor nga operatorét ekonomik éshté njé céshtje gé ju pérket atyre
dhe organeve té tjera kontrolluese té kétij elementi (Ispektorati i Punés etj.,) dhe jo ¢éshtje e verifikimit
nga AK, pérderisa mjeku nuk lidhet me natyrén e kontratés, gé do té thoté me elementét e punimeve té
preventivit.
- Né& vendosjen e kétij kriteri nuk éshté t& mbajtur né konsideraté VKM nr. 632, daté 15.7.2015 “Pér
disandryshime dhe shtesa né VKM nr. 108, daté 9.2.2011, “Pér aftésité qéduhet té plotésojné
punémarrésit, personat dhe shérbimet e specializuara, gé merren me ¢éshtjet esigurisé dhe té shéndetit
né puné”, né lidhje me detyrimin e punédhénésit pér té siguruar shérbiminmjekésor né ndérmarrje
népérmjet mjekut té punés, apo népérmjet mjekut té€ punés té kontraktuar ngajashté, sipas grupeve
pérkatése né té cilin mund té béjné pjesé OEpjesémarrés, sidhe numrit respektiv té punonjésve pér secilin
grup té pércaktuar mé sipér.
Vendosja e kétij kriteri, penalizon/kufizon pjesémarrjen e OE/BOE, gé nuk jané té detyruar pér marrjen
né puné té mjekut t&€ ndérmarrjes referuar VKM nr. 692, daté 13.12.2001 “Pér masat e veganta té
sigurimit dhe té mbrojtjes sé shéndetit né puné” i ndryshuar (pika 12/2. Pér subjektet gé nuk pérfshihen
né pikén 12/1 té kétij vendimi, marrja né puné e mjekut t¢ ndérmarrjes éshté e detyrueshme pér
atondérmarrije, ku numri i té punésuarve éshté jo mé pak se 15 punonjés.).
10. Né pikén 21 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar:OE ofertues, duhet té keté té punésuar dhe
téfigurojné né listepagesat e shogérisé, minimalisht punonjésit e méposhtém:
Kérkesa pér 50 punonjés té pajisur me déshmi kualifikimi e sigurimit teknik léshuar nga 1QT, nuk éshté
pjesé e kritereve qé vértetojné eksperienca té suksesshme né realizimin e punimeve té ngjashme apo
géndrueshmériné ekonomike e financiare té ofertuesit.
Kérkesat pér manovrator, shoferé, automakinist, buldozerist, t& figurojné né listépagesén e shogeérisé,
nisur nga fakti se makinerité dhe pajisjet té cilat duhet té disponojé OE pér ekzekutimin e kontratés,
kérkohen té jené né pronésiose me gera. Rrjedhimisht, né rastin kur makinerité disponohen me gera,
kriteri i disponimit té drejtuesve té mjeteve né listpagesat e shoqgérisé éshté i tepért, pasi ata mund té
disponohen nga OE edhe népérmjet kontraktimit.
Kérkesa pér paragitjen e kontratés individuale té punés té lidhur para noterit, referuar Kodit té
Punés, né lidhje me formén gé duhet té keté njé kontraté pune, né nenin 21 té kétij kodi pércaktohet se
“Kontrata e punés lidhet né formé té shkruar...”dhe jo “té lidhura para noterit”..
Kérkesat nuk jané né pérputhje me pércaktimet e pikés 1 té nenit 46 té LPP dhe pikés 5 ténenit 26, té
VKM nr. 914, daté€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, qé ¢do Kriter i vecanté
duhet té jeté né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés.:
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11. Né pikén 22 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar: “OE ofertues, duhet té jeté i pajisur me
licensé kodi 111.1.B.

Licensé kodi I.2.A pér masat e mbrojtjes ndaj zjarrit.

Licensé kodi 111.1.A(1+2) pér vlerésimin e ndkimit né mjedis.

Licensé kodi 111.2.B pér transportin e mbetjeve.

12. Né pikén 22 té Kapacitetit Teknik, né DT éshté kérkuar:OE ofertues, duhet té keté té punésuar né
shogéri njé inxhinier, té certifikuar si pérgjegjés pér mbrojtjen dhe menaxhimin e démeve né mjedis, pér
té cilin té paragitet né tender kontrata e punés, certifikata, si dhe té figurojé né listpagesa dhe licensén e
shogérisé.

Pér sa trajtuar mé sipér kriteret e vendosura nuk jané né pérputhje me natyrén dhe volumin e objektit
gé prokurohen, nuk kané nxitur konkurrencé dhe krijon mundési pér té favorizuar operatoré ekonomikeé té
caktuar.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Aplikimi i kritereve né ményré jo té miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e
zhvilluar, jané veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré e ngarkojné
me pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga z. H.P., z. S. L., z. E.H. né cilésiné e anétaréve té Njésisé sé
Prokurimit.

Ndikimi: Kufizimi ipjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurén e prokurimit publik, duke
ngushtuar konkurencén, duke penguar pjesémarrjen né prokurimi té kandidatéve ose ofertues gé kané
kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité teknike e profesionale pér té zbatuar kontratén .

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: AK né hartimin e DT, duhet té formulojé detyrimisht specifikimet teknike; té shmang
aplikimin e kritereve gé nuk jané pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés, né ményré jo té miréargumetuara dhe né pérputhje me procedurén e zhvilluar,jané
veprime té cilat direkt ose indirekt pengojné pjesémarrjen e OE né proceduré ose ¢ojné né skualifikimin e
OE me oferté mé té leverdishme.

Konkluzion: Pér kété proceduré prokurimi jané vendosur kritere jo né pérputhje me natyrén dhe volumin
e kontratés.

Pér hartimin e kérkesave pér kualifikim jo né pérputhje me nenin 26, pika 5 t¢ VKM nr. 914, daté
24.12.2014 “Pér rregullat e prokurimit publik” sipas t€ cilit: “Kérkesat e veganta t€ kualifikimit duhet té
pérfshijné té gjitha kriteret specifike né pérputhje me nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés dhe ngarkohet
me pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga z. H.P., z. S. L., z. E.H. né cilésiné e anétaréve té& Njésisé sé
Prokurimit.

Mos argumentimi i kérkesave pér kualifikim, jané veprime né mospérputhje me pércaktimet e ligjit nr.
9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, gérmat (c, ¢, d), neni 2
gérmat (a, b, c), 20, 23 si dhe nenin 46 pika (1, 3), VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27 “Kontratat e mallrave” Kreu IIlI, “Dokumentet e
tenderit”, pika 3, “Informacione té vecanta”, né té cilén pércaktohet se: “Kontratat pér puné, né té cilén
8shté pércaktuar se: “Né ¢do rast kérkesat e mésipérme duhet té jené té argumentuara nga autoriteti
kontraktues”, pér té cilat ngarkohet me pérgjegjési NJHDT e pérbérénga, H.P.,z. S. L. e z. E.H., si dhe
titullare e AK, znj. A.D., né cilésiné e miratuesit té tyre.

- Zhvillimi i procedurés.

Anétarét e Komisionit t& Vlerésimit t&é Ofertave mé daté 06.04.2021, kané formuluar/nénshkruar
formularét e deklarimit t€ mospasjes sé konfliktit té interest.

Procesverbali i KVO me daté 06.04.2021 i hapjes sé procedurés nga ku ka rezultuar se 2 (dy) OE/BOE
kané marré pjesé me vlera ekonomike pérkatése té ofruara.

Procesverbali i KVO mé daté 08.04.2021, i hapjes sé ofertave elektronike dhe inventari fizik i
dokumenteve kualifikuese dhe ofertat ekonomike dhe ka kualifikuar dhe shpallur fitues BOE
pjesémarrése, njoftimi i klasifikimit éshté realizuar né SPE mé daté 16.04.2021.
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Raporti Pérmbledhés éshté hartuar mé daté 15.04.2021, nga z. E.S. Kryetar i KVO-sé, miratuar mé daté
15.04.2021 nga Titullari i AK z. E. M.

Formulari i njoftimit té fituesit mé daté 16.04.2021, me nr. 1943/1 prot., daté 04.05.2021 Formulari ii
publikimit té njoftimit té kontratés sé nénshkruar.

Kané gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1. BOE “B..B” Shpk &*“P.V.” Shpk &*“D.C.” Shpk, (me Nipt-e respektive K.; L. dhe K.),me vleré
ekonomike té ofertés: 159,636,487 (njéqgind e pesédhjeté e nénté milion e gjashtéqind e tridhjete e gjashté
mijé e katérgind e tetédhjeté e shtaté) leké pa Tvsh.

Jané skualifikuar ofertuesit e méposhtém:

OE “I.2.” Shpk, (me Nipti: L.), me vleré ekonomike té ofertés: 160,413,717 (njéqind e gjashtédhjeté
milion e katérgind e trembédhjeté mijé e shtatégind e shtatémbédhjeté) leké pa Tvsh.

Duke iu referuar procedurés sé prokurimit mé daté 08.04.2021 éshté shpallur fitues: BOE “B.. B” Shpk
& “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, me vleré ekonomike té ofertés: 159,636,487 (njéqind e pesédhjeté e
nénté milion e gjashtéqind e tridhjete e gjashté mijé e katérgind e tetédhjeté e shtaté) leké pa Tvsh.
Formulari i publikimit njoftimit té fituesit mé daté 16.04.2021

Né dosje gjendet Procesverbali i datés 16.03.2021, komisioni pérbéré nga z. H.P.dhe z. S. L., ka
shogéruar OE té interesuar né kantier, ti njoh ata me projektin e objektit té prokurimit dhe ti pajis me
kopjen e procesverbalit. Procesverbali éshté nénshkruar nga anétarét e komisionit dhe pérfagsuesit me
autorizim t€ OE “B..B” Shpk

Kontrata me BOE “B..B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, fitues nr. 1943 prot., daté 26.04.2021.
Vlera totale pérfundimtare e kontratés: 191,504,784 (njégind e néntédhjeté e snjéé milion e peséqindé e
katér mijé e shtatéqgindé e tetédhjeté e katér)leké me Tvsh. (Titullari i AK z. E. M.)

Lidhur me BOE “B..B” Shpk &“P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, rezulton se BOE nuk ka plotésuar té
gjitha kriteret e DT duke u kualifikuar dhe shpallur fitues pa té drejté nga ana e KVO-sé dhe Titullarit té
AK dhe konkretisht:

Titulli i gjetjes 21: KVO ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “B..B” Shpk & “P.V.” Shpk &
“D.C.” Shpk, i cili nuk i plotéson kriteret e vendosura né DT, me mangési né dokumentacionin e
paragitur.

Situata:-AK Bashkia Rrogozhiné, ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues BOE “B. B” Shpk & “P.V.” Shpk
& “D.C.” Shpk, duhet té kishte skualifikuar dhe duhet ti kishte propozuar Titullarit t¢ AK, anullimin e
procedurés sé prokurimit pasi asnjé prej OE pjesémarrés né prokurim nuk plotésonin kushtet e DT. Pér sa
mé sipér nga KVO nuk éshté siguruar mirépérdorim i fondeve publike, nuk jané respektuar parimet e
pérzgjedhjes sé operatoréve ekonomik dhe ofertés fituese.

Nga auditimi i dokumentacionit t¢ BOE “B. B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, té shpallur fitues
jané konstatuar mangési né plotésimin e kérkesave té pércaktuara né kriteret e vecanta pér kualifikim si
mé poshté:

OE*“B..B” Shpk, ka paragitur pér:

I.Kamion dhe kamiogina vetéshkarkues

Né pronési:

1. Kamion Marka Mercedes Benz; Targa AA467PE; Shasia nr.

Ka kéto mangési: Certifikata e transportit nr. 70, daté 02.03.2017, nga Drejtori Rajonale e Shérbimit
Rrugor Fier ”Pér transport ndérkombétar mallrash pér vete”; Nuk éshté vetshkarkues (7,490-4,324) 3.2
ton.

2. Kamion Marka MAN; Targa AA835E; Shasia nr. 4370016019

Ka kéto mangési: Certifikata e transportit nr. 151, daté 05.07.2017, nga Drejtori Rajonale e Shérbimit
Rrugor Fier ”Pér transport ndérkombétar mallrash pér vete”; (33,000-14,160) mbi 18 ton.

3. Kamion Marka Mercedes Benz; Targa AA922GA,; Shasia nr. EDB9523072K 844665

Ka kéto mangési: Certifikata e transportit nr. 84, daté 29.03.2017, nga Drejtori Rajonale e Shérbimit
Rrugor Fier ”Pér transport ndérkombétar mallrash pér vete”; (32,000-13,500) mbi 18 ton.

4. Kamion Marka MAN; Targa AA933NF; Shasia nr. EMAE5200118L.014945
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Ka kéto mangési: Certifikata e transportit nr. 151, daté 05.07.2017, nga Drejtori Rajonale e Shérbimit
Rrugor Fier ”Pér transport ndérkombétar mallrash pér llogari té vete”; (17,800-11,240) mbi 6 ton. (Eshté
paraqitur edhe pér autobumatrice).

5. Kamion Marka Mercedes Benz; Targa FR3839; Shasia nr. EDB6673021P139335

Ka kéto mangési:Nuk éshté vetshkarkues (4,600-2,380) 2.3 ton.

6. Kamion Marka Daimler Crysler; Targa FR3839; Shasia nr. EDB9036221R427766

Ka kéto mangési:Nuk éshté vetshkarkues (3,500-2,150) 1.3 ton.

Qera

a-Kontraté giraje nr. 948 rep., nr. 441 kol., daté 28.07.2020 me PF E. H. Objekt kontrate:

1. Kamion: Marka Man; Targa AA015ZX: shasia WMAT46Z2Z272YM283715. (40,000 — 16,000) mbi 18
Ton.

Certifikata e transportit nr. 01, daté 07.01.2021, nga Bashkia Roskovec “Pér transport mallrash brenda
vendit pér té tretet”; éshté OK.

b-Kontraté giraje nr. 23 rep., nr. 23 kol., daté 09.01.2021 me PF T.C. Objekt kontrate:

1. Kamion: Marka Daimler Chrysler; Targa AA537LH: shasia EDB9523141K 708222 (40,000 — 15,000)
mbi 18 Ton. Ka kéto mangési: Nuk ka Certifikatén e transportit.

f-Kontraté giraje nr. 66 rep., nr. 59 kol., daté 14.01.2021 me PF A.l. Objekt kontrate:

1. Kamion: Marka Mercedes Benz; Targa AA859HR: shasia nr. WDB67404215282446. (7,460- 4,480)
mbi 3 Ton.

Ka kéto mangeési: Nuk ka Certifikatén e transportit. (éshté auto ving)

i. Kontraté giraje nr. 5 rep., nr. 5 kol., daté 4.01.2021 me PF A.N. Objekt kontrate:

1. Kamion: MarkaRenault; Targa FR1391D: shasia nr. EF633FVC000101103. (32,000- 13,950) mbi 18
Ton.

Ka kéto mangési: Nuk ka Certifikatén e transportit.

Certifikata e kryerjes sé operacioneve teknike (tahografi) ka pérfunduar mé daté 28.12.2020

L. Kontraté qgiraje nr. 1876 rep., nr. 816 kol., daté 19.12.2020 me PF L.B. Objekt kontrate:

1. Kamion: Marka Fiat; Targa AA342JK: shasiaZAF23000005169379. (3,200 — 1,950) mbi 1 Ton.

Ka kéto mangési: Nuk éshté vetéshkartkuese.

2. Kamion: Marka Dailmer Crysler; Targa AA537BG: shasia WDB90662351N316390 (40,000 — 16,000)
mbi 18 Ton.

Certifikata e transportit nr. 01, daté 07.01.2021, nga Bashkia Roskovec ”Pér transport mallrash brenda
vendit pér té tretet”; €shté OK.

3. Kamion: Marka Mercedes Benz; Targa AB476BG: shasia WDB9061351N301184. (40,000 — 16,000)
mbi 18 Ton.

Certifikata e transportit nr. 01, daté 07.01.2021, nga Bashkia Roskovec ”Pér transport mallrash brenda
vendit pér té tretet”; éshté OK.

I1. Autobetoniere:

Autobetoniere Copé 4

B.B

-Kontraté qiraje nr. 2 rep., nr. 32 kol., dat€ 04.01.2021 me OE “B.” shpk Objekt kontrate:

1. APV -Autobetoniere+ Pompé betoni: Marka Astra; Targa AA986XD: shasia ZCNH784402P510364.
Ka kéto mangési: Certifikata e transportit dat€ 21.01.2019, nga NjA Gjocaj, Peqin “Pér transport
mallrash brenda vendit pér llogari t& vet”. Certifikata e kontrollit teknik, ka pérfunduar mé daté 17 Janar
2021,

2. APV -AutoBetoniere+tPompé betoni: Marka Iveco Magirus; Targa AA508CR: shasia
WJIMJ4CRS00C110464.

Certifikata e transportit dat€ 21.01.2019, nga NjA Gjocaj, Peqin ”Pér transport mallrash brenda vendit pér
llogari t€ vet”. Certifikata e kontrollit teknik ka pérfunduar mé daté 17 Janar 2021; Taksat vjertore kané
pérfunduar mé daté 17 Janar 2021,

3. APV -Autobetoniere+Pompé betoni: Marka Iveco Magirus; Targa PE2609A: Shasia
WJIMJ4CSS00C152274;
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Certifikata e transportit daté 21.01.2019, nga NjA Gjocaj, Peqin “Pér transport mallrash brenda vendit pér
llogari t€ vet”: Certifikatén e kontrollit teknik ka pérfunduar mé daté 17 Janar 2021;

4. APV -AutoBetoniere: Marka Dailmer; Targa PE2610A: shasia WDB9533141K571854;

Certifikata e transportit daté 21.01.2019, nga NjA Gjocaj, Peqin ”Pér transport mallrash brenda vendit pér
llogari t€ vet”; Certifikate e kontrollit teknik, ka pérfunduar mé daté 17 Janar 2021;

5. Kamion; Marka lveco Fiat; Targa AA025ZT: shasia WIMJACTS40C211591.:

Certifikatén e kontrollit teknik ka pérfunduar mé daté 30 Janar 2021

:Mungon: Polica e sigurimit té mjeteve, Nuk ka Taksat vjertore; Nuk ka Certifikaté transportit

6. Kamion; Marka Iveco Magirus; Targa AA985XD: shasia WIMJ4CSS20C166316;

Certifikata e transportit daté 21.01.2019, nga NjA Gjocaj, Peqin ”Pér transport mallrash brenda vendit pér
llogari t€ vet”: Certifikatén e kontrollit teknik ka pérfunduar mé dat€ 17 Janar 2021 Mungon:

7. Térheqgés; Marka Scania: Targa AA037ZT; Shasia XLER4X20005261799; Certifikata e transportit
daté 21.01.2019, nga NjA Gjocaj, Peqin ”Pér transport mallrash brenda vendit pér llogari té vet”:

Nuk ka Certifikaté transportit; Certifikatén e kontrollit teknik ka pérfunduar mé daté 30 Janar 2021:
Mungon: Polica e sigurimit té mjeteve.

8. Gjysém rimorkio Marka: ZORZI Targa AHRO028; Shasia ZAX37S075PR014356 Certifikatén e
kontrollit teknik ka pérfunduar mé daté 30 Janar 2021.

Leje garkullimi, certifikaté e kontrollit teknik, policén e sigurimit té mjeteve, certifikaté pér transport dhe
foto té mjeteve ku té jeté e dukshme edhe targa e mjetit.

I11. Pér Autobot uji

a. -Kontraté giraje nr. 956 rep., nr. 448 kol., daté 29.07.2020 me PF Xh.F.. Objekt kontrate:

1. APV - Autobot uji: Marka Mercedes Benz; Targa AA627UE: shasia WDB6743181K250305.

Ka kéto mangési: Certifikata me nr. 084, daté 24.08.2020 ”Pér transport mallrash brenda vendit pér
llogari t€ vet” nga Bashkia Fier.

b-Kontraté giraje nr. 810 rep., nr. 272 kol., daté 09.04.2019 me PF N.LI.. Objekt kontrate

1. APV - Autobot uji: Marka Volv; Targa AA668DN: shasia YBIESAIA0SB140627Ka kéto mangési:
Certifikata me nr. 058, daté 05.06.2020 ”Pér transport mallrash brenda vendit pér llogari t& vet” L&shuar
nga Bashkia Fier.

V. Autobot prajmeri

B.B

a-Kontraté giraje nr. 518 rep., nr. 251 kol., daté 31.03.2021 me OE “L.S.P.P” Shpk Objekt kontrate:

1. APV -Autobitumatrice prajmeri: Marka Mercedes Benz; Targa LU3021C:Ka kéto mangési: Nuk Ka
Certifikata e transportit

b-Kontraté giraje nr. 1014 rep., nr. 470 kol., daté 03.08.2020 me OE “A.L.F.” Shpk Objekt kontrate:

1. APV -Bot nafte, bitumi & prajmeri: Marka MAN; Targa AA486SK: shasia WMAL332540G113231.
Ka kéto mangési: Certifikata me nr. 17, daté 27.02.2018 “’Pér transport mallrash té rrezikshme brenda
vendit” pér pérdorim té OE ”A.” Shpk.

Mos disponimi, apo mos ngarkimi né SEP i dokumenteve, pérbén shkak té ligjshém pér skualifikimin e
BOE dhe pér kété arsye nuk duhet té ishte kualifikuar nga KVO dhe nuk duhet té ishte shpallur fitues.
Gjithashtu nga Titullari i AK nuk duhet té ishte miratuar shpallja fitues BOE “B..B” Shpk &“P.V.”
Shpk & “D.C.” Shpk. Sa sipér, KVO nuk ka vepruar né pérputhje me kérkesat dhe pércaktimet e pikés
5, t8 nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave” 18 ligjit 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar
ku citohet “AK nuk e pranon njé oferté kur oferta e tij nuk pérputhet me specifikimet e pércaktuara né
dokumentet e tenderit”.

Kriteri: Aktet ligjore e nénligjore té LPP, té trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor né aplikimin e kritereve dhe pér vlerésimin e ofertave, duke
ngarkuar me pérgjegjési: anétarét e KVO z. E.S., z. AM. e z. F.M..

Ndikimi: Mos anulimi i procedurés dhe shpallja fitues e BOE, i cili nuk i plotéson kriteret e DT ka
shkaktuar paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vlerén 159,636,487 leké pa Tvsh.

Réndésia: E larté.
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Rekomandim: AK duhet té veprojé né pérputhje me aktet ligjore e nénligjore t¢ LPP. Duke shpallur
fitues BOE “B. B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, i cili nuk plotéson kriteret e DT, éshté shkaktuar
paligjshméri né pérdorimin e fondeve publike, né vlerén 159,636,487 leké pa Tvsh.

Konkluzioni: Referuar sa mésipérm, kualifikimi i BOE “B..B” Shpk & “P.V.” Shpk & “D.C.” Shpk, nuk
éshté né kushtet e plotésimit té dispozitave ligjore/nénligjore té LPP, pasi nuk plotésojné disa nga kriteret
e DT. KVO duhet té kishte propozuar anullimin e procedurés sé prokurimit, veprime né kundérshtim me
ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, té cilat ngarkojné me pérgjegjési anétarét e
KVO té, z. E.S., z. AM. e z. F.M. si dhe titullarin e AK z. E. M..

Pér kété proceduré prokurimi jané vendosur kritere jo né pérputhje me natyrén dhe volumin e kontratés,
gshté kualifikimi BOE “B..B” Shpk &*“P.V.” Shpk &*“D.C.” Shpk, né kushtet kur duhej anuluar dhe
AK té zhvillonte proceduré tjetér me kushte me favorizuese, pér njé pérdormi mé efektin té fondit pér
vlerén 159,636,487 leké pa TVSH, duke ngarkuar me pérgjegjési Titullarin e AK, anétarét e NJHDT dhe
KVO.

Procedurat e prokurimit blerje té vogla pér periudhén 01.01.2020 — 31.12.2022

Mbi planifikimin dhe zbatimin e kérkesave té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2016 “Pér Prokurimin Publik” i
ndryshuar, ligjit nr. 162/2020 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr.914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar, VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pé&r miratimin e
rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, Udhézimi i Agjencisé sé Prokurimit Publik nr. 3, daté
08.01.2018 “Pér procedurén e prokurimit me vleré té vogél”, dhe Udhézimin e ndryshuar me nr. 5, daté
25.06.2021 “Mbi pérdorimin e procedurés me vler€ t€ vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

-Sipas regjistrave té realizimit t& dérguar né APP, pér vitin 2020 jané zhvilluar 22 procedura prokurimi
me vleré té vogél me fond limit pa tvshpér vlerén prej 16,566 mijéleké, dhe vlerén e kontratés prej 8,172
mijé leké (49% e fondit limit), me njé diferencé nga fondi limit prej 8,393 mijéleké, nga ku 39 prej kétyre
procedurave me fond limit 16,938,830 leké jané mbi 100,000 leké deri né 800,000 leké.
-Pér vitin 2021, sipas regjistrit té realizimit, jané zhvilluar 16 procedura prokurimi me vleré té vogél, me
fond limit 10,747 mijé leké, dhe vlerén e kontratés 8,580 mijé leké (79.8% e fondit limit), me njé
diferencé nga fondi limit prej 2,167 mijé leké.
-Pér vitin 2022, sipas regjistrit té realizimit, jané zhvilluar 23 procedura prokurimi me vleré té vogél, me
fond limit 20,076 mijé leké, dhe vlerén e kontratés 15,124 mijé leké (75% e fondit limit), me njé
diferencé nga fondi limit prej 4,861 mijé leké.

e  Pér vitin 2020, éshté ngritur Komisioni pér blerjet e vogla me urdhrin e Kryetarit t& Bashkisé z.

H.M. me nr. 399, daté 09.01.2020 me pérbérje si vijon:

1. Z.J.M. - Kryetar

2. Z.F.M. - Anétar

3. Z.S.B.— Anétar

e Pér vitin 2021, &shté ngritur Komisioni pér blerjet e vogla me urdhrin e Kryetarit t& Bashkisé z.
E. M. me nr. 20, daté 20.01.2021 me pérbérje si vijon:

1 Z. J.M.—Kryetar

2 Z.0.D.- Anétar

3 Z.G.Gj.— Anétar
i zBvendésuar me komisionin e ngritur me urdhér nr. 53, daté 01.03.2021 si vijon

1 Z E.S.—Kryetar

2 Z.F.M.- Anétar

3 Z.AM. - Anétar

e Pér vitin 2022, &shté ngritur Komisioni pér blerjet e vogla me urdhrin e Kryetarit té Bashkisé z.

E.M. me nr. 45, daté 26.01.2022 me pérbérje si vijon:
1 Z. R.V.-—Kryetar
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Z. 0.D. — Anétar

Z. A.P. — Anétar

I zBvendésuar me komisionin e ngritur me urdhér nr. 412, daté 14.11.2022 si vijon
1 Z 0.D.—Kryetar

Z.0O. T. - Anétar

3. Z. M.M. - Anétar

w

N

Titulli i gjetjes 22: Mos zbatim i akteve ligjore e nénligjore té LPP pér procedurat e blerjeve té vogla.
Situata: 1.Né té gjitha procedurat e prokurimit pér blerjet e vogla tétestuara pér vitet 2020 — 2022,
mungojné urdhrat e titullarit pér ngritjen e komisionit pér pérllogaritjen e fondit limit.

2. Né té gjitha procedurat e testuara, personat gé kané hartuar fondin limit, nuk kané argumentuar
hartimin e kétij fondi, duke mos ju pérmbajtur pércaktimin té nenit 59 t&8 VKM-sé nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar me nenin 76 t€ VKM-sé nr. 285,
daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik” i ndryshuar dhe Udhézimit pérkatés
pér blerjet e vogla.

3. Né ményré té pérhapur, Komisioni pér Blerjet e Vogla, nuk ka dokumentuar me procesverbal térhegjen
0se mos paragitjen e operatoréve ekonomiké dhe kalimi tek OE té renditur pas tyre, sipas pércaktimit té
pikés 18 té Udhézimit nr. 5, daté 25.06.2021 “Mbi pérdorimin e procedurés me vlerés t&¢ vogél dhe
zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

4. Né disa raste kemi mungesé té dokumentacionit té operatoréve ekonomiké me té cilét éshté lidhur
kontrata. Dokumentet gé mungojné jané ato té kérkuara né ftesén pér oferté gé u béhet operatoréve
ekonomikeé.

5. Né 1 proceduré me objekt blerje mallrash, rezulton se natyra e produkteve nuk éshté e njéjté ose e
ngjashme (produkte ushgimore/ aparat tensioni), dhe si e tillé duhet té béheshin procedura té ndryshme.

6. Né procedurat e vitit 2020, né ményré té pérhapur mungon fleté hyrja e mallit t& béré né magaziné,
duke mos u dokumentuar marrja e mallrave né dorézim, veprim né kundérshtim me pikén 37 té
Udhézimit nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i cili
pércakton se Hyrja e aktiveve né magaziné dokumentohet né ¢do rast me fletéhyrjen pérkatése, té hartuar
sipas gjendjes fizike té tyre. Fletéhyrjet I&shohen nga magazinieri, pasi té jeté béré mé paré verifikimi
fizik i sasisé, i cilésisé dhe i ¢mimit (Procesi i marrjes ne dorézim te aktiveve, referuar kushteve te
pércaktuara ne kontraté).

7. Né disa nga procedurat e audituara pér vitin 2022, rezulton se né urdhrin e prokurimit éshté vendosur
vlera e fondit limit, ndérkohé sipas pikés 8 té Udhézimit nr. 5, daté 25.06.2021 “Mbi pérdorimin e
procedurés me vlerés té vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” pércaktohet qarte se Né kété
urdhér nuk do té pércaktohet fondi limit pér objektin konkret.

8. Pér vitin 2022, né 3 raste &shté konstatuar copézim fondesh, pasi procedurat jané té natyrés sé njéjté/
ngjashme, dhe si té tilla nuk duheshin copézuar né dy apo mé shumé procedura, por té mbahej njé
proceduré prokurimi sipas vlerés sé pérllogaritur té fondit limit.

9. Né 11 raste tétestuara, rezulton se likuidimi i faturave té Iéshuara nga operatorét ekonomiké, éshté
kryer pértej afatit 30 dité, né kundérshtim me nenin 52 té ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér
menaxhimin e sistemit buxhetor n€ Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar.

Kriteri: VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullores s¢ prokurimit publik” i ndryshuar,
neni 56, 59; VKM nr. 285, daté¢ 19.05.2021“Pér miratimin e rregullores sé prokurimit publik” i
ndryshuar, neni 73, 76; Udhézimi nr. 5, daté25.06.2021 “Mbi pérdorimin e procedurés me vlerés té vogél
dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike™ pika 8, 18; Udh&zimi nr. 30 dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin
e aktiveve né njésité e sektorit publik” pika 37; Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e
sistemit buxhetor né Republikén e Shqipéris€” neni 52.

Shkaku: Mungesa e trajnimeve té duhura pér komisionet e ngarkuara pér blerjet e vogla. Angazhime pa
pasur fondet né dispozicion,, duke ngarkuar me pérgjegjési:anétarét e KBV.

Ndikimi: Ndikon né numrin e operatoréve ekonomiké pjesémarrés.

Réndésia: E larté
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Rekomandim 1: Titullari i AK, té ngrejé grupe pune me urdhrat pérkatés pér pérllogaritjen e fondit limit.
Komisionet pérkatése ose personat e ngarkuar, té evidentojné me procesverbalin pérkatés pér ¢cdo
proceduré pérllogaritjen e kétij fondi, duke evidentuar edhe ményrén e ndjekur sipas rregullave té
prokurimit publik.

Rekomandim 2: Komisioni pér Blerjet e Vogla, té dokumentojé me procesverbalet pérkatése procesin e
vlerésimin, renditjes, térhegjes dhe ftesén e OE pér té lidhur kontraté. Té administrohen dokumentet e OE
me té cilét lidhet kontrata, dhe né ¢do rast té shogérohet me fleté hyrjen e mallit né magaziné, té firmosur
nga personi pérgjegjés.

Rekomandim 3: Té evitohet copézimi i fondeve nga AK. Procedurat pér mallra/ shérbime me objekt té
njéjté ose té ngjashém té kryhen népérmjet procedurave né pérputhje me vlerén e fondit pérkatés kur ajo e
kalon vlerén 1,000,000 lekg, dhe jo té copézohet né disa té tilla.

Rekomandim 4: Drejtoria e Financés né Bashkiné Rrogozhiné, té marré masa pér kryerjen e likuidimeve
té faturave brenda afatit ligjor 30 ditor.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési anétarét e Komisionit pér
Blerjet e Vogla.

2.4.1 Auditim mbi zbatimin e kontratave té punimeve né investimet publike.

1. “Rikonstruksion i rrug. té lagjes sipér Stacionit té Trenit faza 1”, Bashkia Rrogozhiné.

Kontratat

Objekti i mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér puné publike me nr. 2283 prot., daté 07.05.2020 té
lidhur mes AK Bashkia Rrogozhing, té pérfagésuar nga Titullari Znj. A.D. dhe BOE “B. B” Shpk & “B.
N” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk, me pérfagésues z. Sh.D. me licencé profesionale NZ. 5433/16,
daté 06.08.2019. Vlera e kontratés éshté 109,882,38 leké me Tvsh. Afati zbatimit té kontratés éshté
pércaktuar periudha kohore 4 muaj nga data e dorézimit té sheshit t€ punimeve dhe hyrja né kantierin e
ndértimit. Periudha e garancisé té punimeve 24 muaj.

Pér mbikéqgyrjen e punimeve té ndértimit, sipas aktit me nr. 1961/1 prot., daté 15.04.020, éshté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “A.S.” Shpk me pérfagésues Znj. A.N., me nr. licence pér
mbikéqyrje kolaudim punimesh MK. 2692/2, daté 14.05.2020, .dhe me vleré té kontratés sé shérbimit
916.798,80 leké me Tvsh.

Pér kolaudimin e punimeve té ndértimit, sipas aktit me nr., daté éshté lidhur kontrata e dhurimit (nuk
gjendet né dosjen e zbatimit) pérkatése e kétij shérbimi me OE “H.” Shpk, me nr. licence pér mbikéqyrje
kolaudim punimesh MK 2018/20, daté 18.06.2021 pérafgésuar nga z. F. B. dhe me vleré té kontratés sé
dhurimit O leké .

Projektpreventivi

Projektpreventivi i objektit éshté hartuar nga OE “A.S.” Shpk né vitin 2017.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve pérkatése kané nisur me
daté 07.05.2020 dhe kané pérfunduar me date 07.012021, brenda afatit t& pércaktuar ne kontrate.

Eshté béré akti i dorézimit t& sheshit t& ndértimit né datén07.05.2020, sipas té cilit “...nga verifikimi né
vend i sheshit, u konstatua se sheshi éshté i liré dhe sipérmarrési i punimeve merr né dorézim sheshin e
punimeve pér realizimin e kontratés...”.

Punimet kané pérfunduar mé daté 07.01/2021, nuk jane marré né dorézim paraprak. Garancia e punimeve
gshté 24 Muaj.

Zbatimi i Kontratés sé Punimeve: “Rikonstruksion i rrug. té lagjes sipér Stacionit té Trenit faza I”, Bashkia Rrogozhiné.

14.Lidhja e kontratés 15.Vlera e kontratés (me tvsh) 109.882.338 | 16. Likuiduar 101,919,380
Nr.2283 Prot. date 07/05/2020 leké me Tvsh BOE B. B” Shpk & “B. N” | Leké me tvsh.
Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk
17- Situacioni Pérfundimtar dtaté 18.Afati i kontratés né dite 19. Zgjatja e kontratés
-Vlera me tvsh 107,283,558 leké Parashikuar 4 muaj, Zbatuar 8 muaj. Amendamentin Nr.1, daté
-Vlera pa tvsh 89,402,965 leké Fillim i punimeve: 07/05/2020 07/09/2021.
Perfundim i punimeve : 07/01/2021
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20. Mbikéqyrési i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. 1961/1 prot., | Vlera e | Likujduar (me
“A.S.” Shpk MK.2692/2, daté 15.04.2020 Kontratés Tvsh)
dt 14.05.2020 916.798,8 leké
lek& me Tvsh
21. Kolaudatori i punimeve Licenca MK | Kontrata Vlera e | Likujduar (me
OE “H.” Shpk 2018/20, Kontratés  (me | Tvsh)
Tvsh)
22.Akt Kolaudimi daté 28.06.2021 23.Akt i marrjes né dorézim daté

Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé, preventivit té rishikuar, si dhe nga
verifikimi né terren i punimeve té ndértimit, lidhur me volumet e punés té situacionuara si dhe atyre té
kryera né fakt, rezultuan diferenca né volume apo punime jo té kryera né pérputhje me projektin e hartuar
nga projektuesi e té miratuar nga AK, me pasojé dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé
vendore né vlerén 93,600 leké pa Tvsh.

Titulli i Gjetjes 23: Diferenca né volume pér punime té deklaruara té kryera né objektin:
“Rikonstruksion i rrug. té lagjes sipér Stacionit t&€ Trenit faza I”, Bashkia Rrogozhing, nga zbatuesi i
punimeve BOE fitues “B. B” Shpk & “B. N” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk,pér zérat e punimeve
“Punime shtresash pér trupin e rrugés”, “Punime KUB” e “Punime elektrike” dhe “Punime pér
sinjalistik&”.

Situata: Nga auditimi i realizimit t& punimeve né objekt, u konstatua se:

- Ka patur diferenca né volume dhe ¢mime né zérat ¢ punimeve: “F.V.Shtylla metalike pér ndricim,
H=7m, d=160mm”, “F.V. Krah shtylle KRH-MSI 1500/1500/10”, “Ndrigues Led 94E”, “F.V Morseteri
shtylle 3P=sig, 16A+Kapak”, “F.V Elektroda tokézimi”, “F.V. Puseta tokézimi 40x40x40, kapak té
fortéR1C1084+1064”, “F.V Tabela rrugore ré ndryshme D=90cm”, pér pasojé vlera e kétyre diferencave
jané pérfituar padrejtésisht nga sipérmarrési i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime té cilat nuk
jané né pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t€ ndértimi”, i ndryshuar,
Kreu 11, neni 7 dhe neni 12.

- Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve t€ ndértimit” e
konkretisht Kreu |1, Pika 3.

- Kontratén e sipérmarrjes sé punimeve sipas aktit me nr.2283 prot, daté 07.05.2020.

- Kontratén e shérbimit t& mbikéqgyrjes sé punimeve sipas aktit me nr. 1961/1 prot., daté 15.04.020.
Ndikimi: Si pasojé e mangésive t& mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e Bashkisé
Rrogozhiné.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikéqyrésit dhe kolaudatorit t& punimeve né verifikimin e zbatimit té
projektpreventivit.

Réndésia: | mesém.

Rekomandime: Nga Bashkia Rrogozhiné té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 20,179,800 leké pa
Tvsh nga BOE fitues “B. B” Shpk & “B. N” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk, né cilésiné e
sip€rmarrésit n€ kontraté€n me nr. 2283 prot daté 07.05.2020 me objekt: “Rikonstruksion i rrugés t€ lagjes
sipér Stacionit t€ Trenit faza I, Bashkia Rrogozhing, vleré kjo e cila pérfagéson njé dém ekonomik ndaj
buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera.

Vlera prej 93,600 leké, e cila pérfagéson likuidimin e punimeve té pakryera né fakt, konsiderohet si
dém ekonomik shkaktuar Buxhetit té Bashkisé Rrogozhiné.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:

1. Znj. A.N. me detyré mbikéqyrés i kontratés sé sipérmarrjes;

2. Z. F.B. me detyré kolaudator i punimeve té pérfunduara

2.“Rikonstruktimi i strukturés dhe hapésirave té Pallatit t¢ Kulturés Rrogozhiné.”, Bashkia
Rrogozhiné.
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Objekti i mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér puné publike me nr. 1521/2 prot., daté 26.05.2021 té
lidhur mes AK Bashkia Rrogozhing, té pérfagésuar nga Titullari Z.E. M. dhe BOE “B.” Shpk, & “Sh.”
Shpk, me pérfagésues Z. A.L. me licencé profesionale NZ. 7274. daté 22.12.2020. Vlera e kontratés éshté
43.585.255 leké me Tvsh. Afati zbatimit té kontratés éshté pércaktuar periudha kohore 6 muaj nga data e
dorézimit té sheshit té punimeve dhe hyrja né kantierin e ndértimit. Periudha e garancisé té punimeve 12
muaj.

Pér mbikéqyrjen e punimeve té ndértimit, sipas aktit me nr. 2070/1 prot., daté 26.05.2021, éshté lidhur
kontrata pérkatése e kétij shérbimi me OE “A.M.” Shpk me pérfagésues z. E.M., me nr. licence pér
mbikéqyrje kolaudim punimesh MK. 2892/5, .dhe me vleré té kontratés sé shérbimit 774.665 leké me
Twvsh.

Pér kolaudimin e punimeve té ndértimit, sipas aktit me daté 07.01.2022, éshté lidhur kontrata pérkatése e
kétij shérbimi me OE “D.” Shpk, me nr. licence pér mbikéqyrje kolaudim punimesh MK 1676/11,
pérfgésuar nga z. V.T. dhe me vleré té kontratés sé shérbimit 59.580 leké me Tvsh.

Projektpreventivi

Projektpreventivi i objektit éshté hartuar nga OE “A.S.” vitin 2021.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve pérkatése kané nisur me
daté 14.07.2021 dhe kané pérfunduar me daté10.01.2022, brenda afatit té pércaktuar ne kontrate.

Eshté béré akti i dorézimit té sheshit té ndértimit né datén14.07.2021, sipas té cilit ...nga verifikimi né
vend i sheshit, u konstatua se sheshi éshté i liré dhe sipérmarrési i punimeve merr né dorézim sheshin e
punimeve pér realizimin e kontratés...”.

Punimet kané pérfunduar mé daté 10.01.2022, jané marré né dorézim paraprak mé daté28.01.2022.
Garancia e punimeve éshté12 Muaj.

2. Zbatimi i Kontratés sé Punimeve: “Rikonstruktimi i strukturés dhe hapésirave té Pallatit té Kulturés Rrogozhiné.”,
Bashkia Rrogozhiné.

14.Lidhja e kontratés 15.Vlera e kontratés (me tvsh) 43.585.255 | 16. Likuiduar leké
nr. 1521/2 prot., daté 26. 05 2021 leké me Tvsh leké
BOE fitues “B.” Shpk, & “Sh.” shpk
17- Situacioni Pérfundimtar dtaté 18.Afati i kontratés né dite 19. Zgjatja e kontratés
-Vlera me tvsh 43.585.255leké Parashikuar 6 muaj, Zbatuar 6 muaj. Nuk ka.
-Vlera pa tvsh 41.405.992 leké Fillimi punimeve: 14.07.2021
Perfundimi punimeve: 10.01.2022
20. Mbikéqyrési i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. 2070/1 prot., | Vlera e | Likujduar (me
“A.” Shpk MK. 2892/5 daté 26.05.2021 Kontratés  (me | Tvsh)
Tvsh) 774.664 leke
leké me Tvsh
21. Kolaudatori i punimeve Licenca Nr: Kontrata nr. prot., daté | Vlera e | Likujduar (me
Emri Mbiemri: MK 1676/11 XX.XX.20XX Kontratés Tvsh)
“D.” shpk 59.580 leké (me
Tvsh)
22.Akt Kolaudimi 23.Akt i marrjes né dorézim
Daté 12.01.2022 daté 28.01.2022

Nga auditimi i situacionit pérfundimtar, projektit dhe preventivit bazé, preventivit té rishikuar, si dhe nga
verifikimi né terren i punimeve té ndértimit, lidhur me volumet e punés té situacionuara si dhe atyre té
kryera né fakt, rezultuan diferenca né volume apo punime jo té kryera né pérputhje me projektin e hartuar
nga projektuesi e té miratuar nga AK, me pasojé dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé
vendore né vlerén 694,583.20 leké pa Tvsh.

Titulli_ i Gjetjes 24: Diferenca né volume pér punime té deklaruara té kryera né objektin:
“Rikonstruktimi i strukturés dhe hapésirave té Pallatit t€ Kulturés Rrogozhiné.”, Bashkia Rrogozhing,pér
z€rat e punimeve “Punime dyer dritare”, “Punime Tarace” e “Tokézimi”
Situata: Nga auditimi i realizimit t& punimeve né objekt, u konstatua se:
- Ka patur diferenca n€ volume dhe ¢mime né zérat e punimeve “F V dritare d/alumini plastike me dopio
xham”, “F V Vetrate d/alumini plastike me dopio xham”,“Ulluk shkarkimi vertikal me baker @ 120,
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F.V Elektroda tokézimi té xinguara 50x3mm, L=150cm”,“ Pércjellés tokézimi bakri, Cu, S=50mm? i
zhveshur”,” Kapikorta bakri 1x50mmz2”,“F.V Puseté elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm”,* Pércjellés
shirit zinku tokézimi, Zn =30x3mm”,* Shtizé rrufepritése né cati L=38 D=166mm sé& bashku me
aksesorét e fiksimit”,* Fiksues té zinkuar shirit-shirit 30x3mm” e “Gérmim e mbushje dheu me krah pér
kanale kategoria IV, h=1.5 m”, pér pasojé vlera e kétyre diferencave jané pérfituar padrejtésisht nga
sipérmarrési i punimeve.

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo né pérputhje me projektpreventivin dhe faktin, veprime té cilat nuk
jané né pérputhshméri me:

- Ligjin nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t€ ndértimi”, i ndryshuar,
Kreu 111, neni 7 dhe neni 12.

- Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve t€ ndértimit” e
konkretisht Kreu II, Pika 3.

- Kontratén e sipérmarrjes sé punimeve sipas aktit me nr. 2283 prot, daté 07.05.2020.

- Kontratén e shérbimit t& mbikéqyrjes sé punimeve sipas aktit me nr. 1961/1 prot., daté 15.04.2020.
Ndikimi: Si pasojé e mangésive t& mésipérme, éshté shkaktuar dém ekonomik né fondet e Bashkisé
Rrogozhiné.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e mbikéqyrésit dnhe kolaudatorit té punimeve né verifikimin e zbatimit té
projektpreventivit.

Réndésia: | mesém.

Rekomandime: Nga Bashkia Rrogozhiné té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 694,583.20leké pa
Tvsh nga BOE fitues “B.” Shpk, & “Sh.” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 2283 prot
daté¢ 07.05.2020 me objekt: “Rikonstruktimi i strukturés dhe hapésirave té Pallatit t€¢ Kulturés
Rrogozhing.”, Bashkia Rrogozhing, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe
njésisé vendore, si rrjedhojé e situacionimit té punimeve té pakryera.

Vlera prej 694,583.20 leké, e cila pérfagéson likuidimin e punimeve té pakryera né fakt, konsiderohet
si dém ekonomik shkaktuar Buxhetit té Bashkisé Rrogozhiné.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:

1. Z. E.M. me detyré mbiké&qgyrés i kontratés sé sipérmarrjes;

2. Z. V. T. me detyré kolaudator i punimeve té pérfunduara;

2.5 Auditim mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

Titulli i Gjetjes 25: Miratimi i lejeve té ndértimit né kundérshtim me kuadrin rregullator.

1. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:

Sipas regjistrit elektronik nr. 59 né emér té zhvilluesit B.T., me daté aplikimi 29.12.2019, pér objektin:
“Shtesé kati 1-Kat mbi objektin ekzistues, gjithsej 2 Kat”.

Situata: a. Sipas dokumentacionit té paraqitur, zhvilluesi disponon njé objekt 1 kat me sipérfage 147.5
m2, dhe ka aplikuar pér shtesé kati me té njéjtén sipérfage mbi katin e paré, pra pér 147.5 m? Kati i dyté.
- Né kushtet e njé ndértimi té ri, subjekti duhet té ishte pajisur me leje zhvillimi pérpara se té aplikonte
pér leje ndértimi, té cilén rezulton se nuk e disponon né dokumentacionin e paragitur né e-leje. Sipas
audituesve, nuk jemi né kushtet e pércaktuara né pikén 5 t€ nenit 9 “Leja e zhvillimit” t&¢ VKM-sé nr.
408, dat€ 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores sé zhvillimit t€ territorit”, e ndryshuar, e cila
pércakton rastet pérjashtimore kur nuk kérkohet leja e zhvillimit gjaté aplikimit pér leje ndértimi.

Pérsa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga punonjésit e pérfshiré né miratimin e lejeve té ndértimit,
&shté paraqitur observacionii administruara né KLSH me nr. 203/11prot., daté 03.07.2023 si mé poshté:
Pretendimet e subjektit: 1. Lidhur me pikén 1, sqarohet se sipas VKM-sé nr. 408 daté 13.05.2015 “Pér miratimin
e rregullores sé zhvillimit té territorit” i ndryshuar, neni 9 pika 6, citohet se leja e zhvillimit nuk éshté e
domosdoshme pér pajisjen me leje ndértimi pér punimet, sipas shkronjave (b), (c) dhe (¢) té pércaktuara né nenin
11. Sipas nenit 11, citohet se pér punimet gé rezultojné né rikonstruksion, riparim dhe restaurim gé cojné né
krijimin e njé strukture térésisht ose pjesérisht té ndryshme nga ajo e méparshme dhe gé kané si pasojé shtimin e
njésive....
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Nga sa citohet né kéto dy nene, nénkuptohet se leja e zhvillimit nuk éshté e domosdoshme pér ti parapriré lejes sé
ndértimit.

2.Lidhur me pikén 2 pér mungesén e raportit dhe certifikatés séperformacncés sipas pércaktimit té ligjit nr.
116/2016 “Pér performancén e energjisé sé ndértesave” sqarohet se né zbatim té kétij ligji, éshté miratuar VKM nr.
958, daté 02.12.2020 “Pér miratimin e procedurave e té kushteve té certifikimit téperformancés sé energjisé sé
ndértesave dhe t& modelit, pérmbajtjes sé kushteve té regjistrimit té certifikatés séperformancés sé energjisé sé
ndértesave, gé nénkupton se ligji ka hyré né zbatim, vetém pasi &shté publikuar vendimi nr. 958 né fletore zyrtare.
Qéndrimi i Grupit té auditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojné se:

1.Lidhur me pikén 1, pretendimi nuk pranohet, pasi referuar dispozités sé cituar nga ana juaj, nenit 11 t¢ VKM-sé
pércaktohen termat rikonstruksion, riparim dhe restaurim, ndérkohé referuar objektit té lejes sé miratuar, béhet fjalé
pér ndértim té ri dhe jo restaurim, riparim apo rikonstruksion. Duke gené se zhvillimi pér katin e dyté té objektit
&shté totalisht i ri, duhet té kérkohej leja e zhvillimit si pjesé e dokumentacionit t& nevojshém pér miratimin e lejes
sé ndértimit.

-Lidhur me pikén 2, pranohet pretendimi juaj, pasi argumentoni ligjérisht se VKM q@é rregullon zbatimin e ligjit
116/2016, éshté miratuar me daté 02.12.2020, daté e mévonshme me até té lejes sé miratuar.

2. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:

Sipas regjistrit elektronik nr. 2748 né emér té zhvilluesit K.T., me daté aplikimi 30.05.2020, pér
objektin: “Magaziné pér grumbullimin e produkteve bujgésore”.

Situata: a. Polica e sigurimit e inxhinierit Arkitekt Konstruktor Instalimesh Teknike, A. Gj., éshté jashté
afati té vlefshmérisé nga data 17 Prill 2019. Gjithashtu edhe polica e sigurimit e inxhinierit A. U. éshté
jashté afatit té vlefshmérisé nga data 30 Qershor 2018, né kundérshtim me pikén 1 germa g t& VKM-sé
408, dat€ 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores s€ zhvillimit t€ territorit” i ndryshuar.

b.Mungon Relacioni i MNZ-sé.

3. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:

Sipas regjistrit elektronik nr. 4630 né emér té zhvilluesit A. F., me daté aplikimi 30.05.2020, pér
objektin: “Magaziné pér pérpunimin dhe ruajtien bujgésore”.

Situata: a.Sipas kartelave té pasurisé, konkretisht pasurisé s& marré me kontraté giraje nga shtetasi A.
Sh. me nr. pasurie 73/4 né ZK 2140, dhe pasurisé me nr. 73/5 ZK 2140 né emér té subjektit A. F. shpk,
rezultojné sipas llojit té pasurisé Aré. Tipologjia e ndértimit pérfshihet né kategoriné e zonave bujgésore
B1, e cila sipas nenit 83 “Kategorité e zonave bujqésore” t€ Planit té¢ Pérgjithshém Vendor t€ Bashkis€
Rrogozhiné té miratuar me vendimin nr. 7, daté 16.10.2017 té KKT, pércaktohet se: B1 — Aktivitetet
ekonomike bujgésore. Kéto zona pérfshijné ambiente té pérpunimit té produkteve bujgésore e blegtorale,
magazina bujgésore, stalla dhe funksione té ngjashme....

- Sipas pikés 4 t€ nenit 14 t& ligjit 9244, daté 16.06.2004 “Pér mbrojtjen e tokés bujqésore”, pércaktohet
se Né tokat bujgésore lejohen vetém ndértimet e pérkohshme, té cilat nuk jané té lidhura né ményré té
géndrueshme dhe té pérhershme me tokén, gé jané té nevojshme pér ushtrimin e aktivitetit bujgésor dhe
blegtoral.

Sipas preventivit té punimeve, rezultojné zéra gé pérfshijné punime betoni dhe beton arme, punime té
cilat kané natyré té pérhershme, ndérkohé sipas dispozités sé cituar mé sipér, pér tipologjiné e ndértimit
kérkohet gé materialet e ndértimit té jené té pérkohshme. Né kéto kushte leja duhet té ishte refuzuar ose
té kérkoheshin ndryshime né projektin dhe preventivin e punimeve.

Gjithashtu, sipas pikés 3.2 té Vendimit pér VNM me nr. AN260320200004 daté 26.05.2020, pércaktohet
se Ky Vendim éshté i vlefshém pasi subjekti té bé&j ndryshimin e statusit té tokés, nga toké aré, né toké
truall, sipas akteve ligjore né fugi, ndryshim i cili nuk rezulton té jeté béré.

Pérsa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga punonjésit e pérfshiré né miratimin e lejeve té€ ndértimit,
&shté paraqitur observacionii administruara né KLSH me nr. 203/11prot., daté 03.07.2023 si mé poshté:
Pretendimet e subjektit: Praktika e sipércituar éshté aplikuar bazuar ne vendimin e KKT-sé nr. 12, daté
27.09.2019 “Pér miratimin e lejeve té zhvillimit/ndértimit nga autoritetet e zhvillimit té territorit, né njésité qé i
pérkasin sistemeve urbane (UB) Bujgésor (B) dhe Natyrore (N).
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Ky vendim lejon gé né ¢do njési strukturore me kod zhvillimor B1, B2, B3 dhe B4 té ndértohet objekte né funksion té
bujgésisé duke marreé fillimisht konformitetin e institucioneve pérkatése.

Referuar korrespodencés elektronike té kryer me institucionin e Ministrisé sé Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural né
shkresén e ardhur nga ana me nr. 713 prot., daté 10.09.2020, jané shprehur rreth dakordésisé pér pérputhshmériné
e projekt propozimit me zhvillues A. F. shpk pér leje ndértimi.

-Gjithashtu, sgarohet se pér shkak té tejkalimit té afatit 1 vjecar pér fillimin e punimeve, konsiderohet si praktiké e
pazbatueshme dhe objekti i késaj leje nuk mund té konkretizohet né terren.

Qéndrimi i Grupit té auditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:

1.0bservacioni juaj nuk pranohet, pasi referuar edhe Vendimit t¢ KKT-sé nr. 12, daté 27.12.2019, pika 2
pércaktohet se Ndértimi i objekteve dhe strukturave sipas pikés 1 té kétij vendimi, duhet té respektojé legjislacionin
né fugi né fushén e bujgésisé, natyrés, mjedisit, pyjeve e kullotave, zonave té mbrojtura, etj., sipas territorit specifik.
Konkretisht, né miratimin e késaj lejeje ndértimi, nuk éshté respektuar pika 4 e nenit 14 té ligjit 9244, daté
16.06.2004 “Pér mbrojtjen e tokés bujqésore”, e cila pércakton se Né tokat bujgésore lejohen vetém ndértimet e
pérkohshme, té cilat nuk jané té lidhura né ményré té géndrueshme dhe t& pérhershme me tokén, qé jané té
nevojshme pér ushtrimin e aktivitetit bujgésor dhe blegtoral. Objekti konkret ka materiale té cilat jané té
pérhershme.

-Lidhur me faktin se punimet nuk kané filluar brenda afatit 1 vjecar t& miratimit té lejes dhe pavarésisht se nuk jané
prodhuar pasojat né terren pér ndértim né toké bujgésore pa kryer konvertimin, duhet té merret né konsideraté né
rastet né vijim ku miratimi i lejeve né tokat bujgésore, té respektojé legjislacionin sektorial pérkatés.

4. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:
Sipas regjistrit elektronik nr. 1877 né emér té zhvilluesit H. 1., me daté aplikimi 22.03.2020, pér
objektin: “Banesé 1 Kat me cati né pronénetij, H. I, S.”.

Pérsa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga punonjésit e pérfshiré né miratimin e lejeve té ndértimit,
&shté paraqitur observacionii administruara né KLSH me nr. 203/11prot., daté 03.07.2023 si mé poshté:
Pretendimet e subjektit:Problematika gé lidhet me raportin e auditimit téeficencés energjetike dhe certifikata e
performancés, éshté e njéjté me até té trajtuar mé sipér pér lejen sipas regjistrit me nr. 39, pretendimet té cilat jané
pranuar dhe pér ekonomicitet trajtimi konsiderohet e pranuar.

5. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:

Sipas regjistrit elektronik nr. 2748 né emér té zhvilluesit E. L., me daté aplikimi 30.05.2020, pér
objektin: “Banesé 2 Kat”.

Situata: a. Sipas treguesve té zhvillimit t& paragitur né planvendosje, si dhe certifikatén e pronésisé,
pércaktohet se né numrin e pasurisé 92/33 ZK 2538 me sipérfage 400 m? e llojit truall, nga kjo jané
222.66m? ndértesé, e cila specifikohet se do prishet pér té vijuar me ndértimin e ri. Né preventivin e
paragitur, mungojné zérat gé lidhen me prishjen e kétij ndértimit té parashikuar pér tu prishur, si dhe
zérat e transportit, cka ka sjellé vleré mé té ulét té preventivit, dhe si rrjedhojé edhe shmangie té TNI-sé
e cila pérllogaritet mbi vlerén e preventivit. Punonjésit e ngarkuar pér mbarévajtjen e procesit pér
miratimin e lejeve té ndértimit, duhej té kérkonin nga zhvilluesi, té pércaktonin sakté zérat e preventivit
sipas projektit, relacionit dhe treguesve tjeré té ngarkuar né sistem.

Pérsa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga punonjésit e pérfshiré né miratimin e lejeve té ndértimit,
&shté paraqitur observacionii administruara né KLSH me nr. 203/11prot., daté 03.07.2023 si mé poshté:
Pretendimet e subjektit:Lidhur me pikén 1 pér Mungesén e Raportit t& Auditimit té Eficencés Energjetike dhe
Certifikata e Performancés (CPE), situata &shté e njéjté dhe e trajtuar mé sipér, dhe konsiderohet e pranuar.

2.Né lidhje me zérat e prishjes né preventivin e ngarkuar né sistem pérgjaté marrjes sé lejes, ju sqarojmé se kjo
praktiké nuk ka pérfunduar akoma dhe nuk éshté nxjerré certifikata e pérdorimit. Nga Drejtoria e Politikave
Urbane, né momentin gé subjekti zhvillues me investitorin do té paraqitet pér tu pajisur me certifikaté pérdorimi, do
t’i kérkohet edhe preventivi i zérave né ményré qé mbi tété pérllogarisim vierén e taksés sé papaguar.

Qéndrimi i Grupit té auditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojné se:

2.Lidhur me pikén 2, pranohet pjesérisht pretendimi juaj, por éshté detyrim i punonjésve té urbanistikés pérllogaritja
e zérave té preventivit pérpara miratimit té lejes, pér t€ pércaktuar nése zérat e punimeve jané né pérputhje me
projektin e paragitur, kjo pér té shmangur detyrimin e TNI-sé gé vjen nga pérllogaritja mé e ulét e preventivit.
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6. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:
Sipas regjistrit elektronik nr. 1535 né emér t& zhvilluesit M. H., me daté aplikimi 19.03.2021, pér
objektin: “Strukturé turistike 5 Kat mbi toké + bodrum”.
Situata: a. Nuk éshté béré e sakté pérllogaritja e sipérfages totale té objektit, pasi né kété pérllogaritje
mungojné sipérfaget e ballkoneve pér secilit kat. Konkretisht, sipas planimetrisé sipérfage totale e katit
éshté llogaritur 326 m?, ndérkohé rezulton se sipérfage e ballkoneve, té cilat jané mesatarisht 1.2 m té
dala + gjatési totale e objektit 32.24 m, rezulton se sipérfage e pallogaritur pér ¢do kat éshté 38.7 m? x 5
kate = 193.5 m?,
b. Sipas verifikimit né google earth, né jug té pronés ndodhet njé objekt i cili nga matjet e béra rezulton
me sipérfage rreth 330 m2.
Pamje e objektit sipas GoogleEarth, imazh gé mban
datén 8/3/2020 gé éshté daté pérpara aplikimit pér lejen e ndértimit.

i H\\i i - Sé pari, rezulton se ky objekt nuk éshté

i paragitur né planvendosje, duke béré qé té

mos  respektohet distanca ndérmjet 2
objekteve.
- Sé dyti, mos llogaritja e sipérfages sé kétij
objekti né jug té pronés prej 330 m? +
sipérfage e parcelés e z&né nga gjurma e
objektit pér té cilin aplikohet pér leje prej 326
m? + 38.7 m? sipérfage e pallogaritur e
ballkoneve, béjné né total 694.7 m? sipérfage
e zéné me objekt mbi truallin prej 1036 m2.
Kjo ka béré gé té mos respektohet koeficienti i
shfrytézimit té territorit pér ndértim, i cili
sipas rregullores sé Planit té Detajuar Vendor
pér Njésiné Strukturore A41-01 té miratuar
me Vendimin nr. 17, daté 20.01.2021, éshté
40%, ndérsa nga pérllogaritja e shfrytézimit té
territorit pér sipérfagen 694.7 m? té cituar mé
sipér, rezulton se KSHT é&shté 67% duke
shkelur parametrat e pasaportés teknike té
késaj njésia strukturore dhe nenit 39 té VKM-

sé 408 té cituar mé sipér.

- Sé treti, nga pérllogaritja e gabuar e sipérfages totale té ndértimi + objekti né jug té pronés i cili éshté
rreth 330 m? ka béré gé edhe intensiteti i ndértimit té tejkalohet, pasi raporti i sipérfages totale té
ndértimit mbi kété proné éshté mé shumé se sa 2% g€ pércakton PDV e késaj njésie strukturore.
Konkretisht sipérfage totale e ndértimit mbi kété parcelé éshté 2153.5 m? / 1036 m? = 2.08, pra ka njé
tejkalim té intensitetit.

c. Plani i Rilevimit Topografik nuk éshté i sakté, pasi nuk jané pasqyruar objektet sipas faktit né jug té
pronés.

Pérsa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga punonjésit e pérfshiré né miratimin e lejeve té€ ndértimit,
&shté paraqitur observacionii administruara né KLSH me nr. 203/11prot., daté 03.07.2023 si mé poshté:
Pretendimet e subjektit:Lidhur me pikén 1 sgarohet se fagja kallkan né fasadén veriore éshté pasqyruar né
planimetriné e ringarkuar né sistemin elektronik (Projekti arkitektonik) me daté 23.06.2021. Dmth fagja veriore
&shté e gjitha mure pa ¢arje dhe nuk pérbén domosdoshméri shénimi i saj néplanvendosje.

2.Né lidhje me pikén 2, sqarohet se fasada peréndimore referuar projektit arkitektonik dhe planvendosjeséshté 6.1
deri 6.8 metér nga kufiri i pronés. Kufiri i pronés né kété rast éshté njékohésisht edhe kufiri me rrugén. Referuar
VKM-sénr 408, neni 36 pika 2 citohet se Distancat e lejuara té ndértimit né raport me trupin e rrugés, pércaktohen
nga autoritet pérkatése té planifikimit né PPV ose PDV duke marré né konsideraté nevojat e e zgjerimit té
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infrastrukturés rrugore, né pérpjesétim me zhvillimit e reja. Duke gené se né zonén ku éshté dhéné leja e ndértimit i
éshténénshkruar PDV, atéheré distancat e objektit me kufirin e rrugés apo vijén e ndértimit pércaktohet né PDV.
3.Lidhur me pikén 3, sqarohet se do té saktésohen sipérfaget e ballkoneve dhe do t’i mbahet taksa e ndikimit
néinfrastrukturé pér pjesét e papérfshira né faturén e mbajtur né lejen e ndértimit. Kjo do té kryhet pérpara se
investitori té aplikoj pér pajisje me certifikaté pérdorimi.

4.Lidhur me objektin gé shfaget né imazhin e google earth né jug té pronés, sqarojmé se kjo strukturé éshté e
¢montueshme (Dru+metalike), éshté e pacertifikuar dhe nuk pasgyrohet né certifikatén e pronésisé. Né kéto
rrethana pérllogaritja e KSHT dhe Intensiteti nuk kryhet duke pérfshiré volumin e objekteve té pacertifikuara pér té
tepér kur ato jané té gmontueshme.

Qéndrimi i Grupit té auditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:

1.Pranohet pika 1 e observacionit gé lidhet me fagen kallkan né fasadén veriore dhe pika 2 pér distancat né anén
peréndimore, pasi argumentoni dhe provoni géndrimin tuaj.

2.Lidhur me pikén 3, nuk pranohet pretendimi juaj, pasi rezulton ashtu si¢ pranohet edhe nga ana juaj, se nuk jané
pérllogaritur sipérfaget e ballkoneve si sipérfage totale e objektit, té cilat mund té ndikojné jo vetém né
pérllogaritjen e TNI-sé&, por edhe né KSHT dhe intensitetin e ndértimeve.

3.Nuk pranohet pika 4 e observacionit. Punonjésit sqarojné se objekti né jug té pronés éshté i cmontueshém dhe nuk
mund té ndikojé né parametrat teknik, por bashkélidhur pérgjaté aplikimit té lejes, nuk ka asnjé relacion t& mbajtur
nga punonjésit ku té pércaktohet situata e kétij objekti i cili dukshém sipas fotove té paraqitura, ndikon né
parametrat teknik duke ndikuar né intensitet dhe KSHT té ndértimit.

7. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:

Sipas regjistrit elektronik nr. 4793né emér té zhvilluesit R. K., me daté aplikimi 11.10.2021, pér
objektin: “Objekt banimi 1 Kat dhe 5 Kate dhe 1 Kat néntoké, me funksion banimi dhe shérbimi, Spille
“Bashkia Rrogozhiné”.

Situata: a.Nuk respektohen distancat me objektin 3 kat né anén peréndimore. Distanca e paragitur éshté
5.3 m, ndérkohé duhet té jeté 10 m, sipas pikés 2 té nenit 34 t& VKM-sé nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér
miratimin e rregullores sé zhvillimit té territorit”.

b.Rilevimi topografik nuk reflektohet né planvendosjen e miratuar, duke mos evidentuar situatén reale té
objekteve me té cilat kufizohet. Né foto té marré nga ASIG pér njésiné strukturore A41-04, pasqyrohen
edhe disa objekte tjera té cilat nuk jané pasqyruar né planvendosje.

c.Nuk respektohet distanca me pronén né anén peréndimore, pasi pérllogaritja e distancés nuk éshté béré
nga ballkoni por nga fasada e pallatit, né kundérshtim me nenin 35 té VKM-sé nr. 408, daté 13.05.2015
“Pér miratimin e rregullores sé€ zhvillimit t& territorit”.

d.Nuk éshté béré e sakté pérllogaritja e taksés sé ndikimit né infrastrukturé. Rezulton se sipas
pérllogaritjes sé zyrés sé financés, R. K. duhet té paguaj 2,218,038 leké, pérllogaritje e cila éshté bazuar
né sipérfagen totale té ndértimit prej 2302.9 m? x 32105 leké ¢cmimi mesatar sipas Entit Kombétar té
Banesave x 3% TNI e pércaktuar né paketén fiskale = 2,218,038 leké, ndérkohé né preventivin e
paragitur, vlera e investimit éshté 88,804,724 leké x 3% = 2,664,141 leké. Né ményré té paargumentuar,
gshté ngarkuar njé preventiv tjetér me vleré me té vogél, e cila dukshém ka ulur zérat e punimeve,
ndérkohé nuk éshté reflektuar me ndryshime té projektit. Krahas uljes sé volumeve té pércaktuara né
preventivin fillestar, mungojné edhe zéra té tjeré gé duhet té parashikoheshin né preventiv si p.sh,
parashikohet prishje e objektit 1 kat, z& i cili nuk éshté parashikuar, mungojné zérat e transportit.
Njékohésisht, né preventiv éshté parashikuar gé fasada lindore e objektit té jeté edhe me tulla xhami,
fakt i cili nuk &shté parashikuar né preventiv. Sa mé sipér, vendimmarrja e strukturave té ngarkuara pér
miratimin e lejes nuk ka evidentuar apo argumentuar mangésité e mésipérme, duke miratuar lejen né
kundérshtim me legjislacionin pérkatés, si dhe duke shmangur minimalisht detyrimin pér taksén e
ndikimit né infrastrukturé pér vlerén 446,103 leké, vleré e cila pérbén té ardhur t¢ munguar pér buxhetin
e Bashkisé Rrogozhiné.

Pérsa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga punonjésit e pérfshiré né miratimin e lejeve t& ndértimit,
&shté paraqitur observacionii administruara né KLSH me nr. 203/11prot., daté 03.07.2023 si mé poshté:

Pretendimet e subjektit:Lidhur me pikén 1 sgarohet se referuar pikés 4 té nenit 3 t& VKM-sé nr. 408, daté
13.05.2015... pércaktohet se “Né rast se zhvillimi i propozuar pérballet me struktura ekzistuese, té ndértuar
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térésisht apo pjesérisht pa leje ndértimi apo né shkelje té kushteve té lejes sé miratuar nga autoriteti vendor i
zhvillimit, propozimi pér zhvillim pérjashtohet nga detyrimi pér té respektuar distancat me pjesén informale. Né
kéto raste struktura e re e propozuar pérjashtohet nga detyrimi pér té respektuar distancat me pjesén informale. N&
kété rast, struktura e re e propozuar do té respektojé distancat vetém me lejen e miratuar né rastet kur pérballet me
situaté té formuar, sipas pércaktimeve té pikés 2, té kétij neni apo me kufirin e pronés né rastet kur pérballet me
objekte té ndértuara térésisht pa leje...

Objekti 3 kat nuk éshté pajisur me leje ndértimit nga Drejtoria e Politikave Urbane ku pér pasojé nuk éshté detyrim
respektimi i distancave.

2.Lidhur me pikén 3, sgarohet se referuar projektit arkitektonik té ringarkuar né sistemin elektronik, fasada lindore
e objektit éshté e gjitha kallkan dhe pa carje. Né kété fasadé, nuk ka tulla xhami apo ndonjé lloj materiali pértej
murit té ploté. Ritheksohet se né fasadén lindore nuk ka carje murale apo dritare, pérkundrazi kemi té b&jmé vetém
me elementé arkitektonik dekorativ.

3.Né lidhje me pérllogaritjen e TNI, nga ana e drejtorisé sqarohet se &shté béré njé lapsus i cili do korrigjohet né
momentin kur subjekti apo sipérmarrési té paragitet pér té deklaruar njoftimin e fillimit t& punimeve. Duke gené se
kemi té b&jmé me njé leje e cila nuk ka filluar zbatimin e saj, zyra e urbanistikés do té korrigjojé né hapin e paré té
procedurés vijuese.

Qéndrimi i Grupit té auditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:

1.Lidhur me pikén 1 pretendimi nuk géndron. Nuk pércaktohet né asnjé dokument se objekti éshté i pa ligjshém.
Fakti se nuk ka leje nga Bashkia Rrogozhing pér kété objekt, kjo nuk nénkupton se objekti nuk disponon
dokumentacion ligjor, dhe té mos i respektohet té drejtat qé pércakton legjislacioni pér respektimin e distancave
minimale té lejuara. Si¢ citohet, nuk ka asnjé relacion té mbajtur dhe paraqitur né sistem, ku té pércaktohet se
objekti éshté pa leje apo né shkelje té kushteve té lejes.

2.Pranohet pretendimi pér fasadén lindore. Referuar projektit té ndryshuar, nuk pércaktohet mé vendosja me tulla
xhami.

3.Lidhur me pikén pérllogaritjen e TNI, t&€ merren masat pér té béré t& mundur arkétimin e vlerés sé pa llogaritur.

8. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:

Sipas regjistrit elektronik nr. 1414né emér té zhvilluesit Sh. T., me daté aplikimi 11.03.2021, pér
objektin: “Banesé I Kat (me dalje né tarracé) + bodrum 1 Kat .

Situata: a.Mungon Raporti i Auditimit té Eficencés Energjetike dhe Certifikata e Performancés (CPE) e
miratuar brenda standardit, né kundérshtim me Ligjin nr. 116/2016 “Pér performancén e energjisé sé
ndértesave”. N& nenin 4 pika 5 pércaktohet se nga ky ligj pérjashtohen ndértesat e veguara me njé
sipérfage té shfrytézueshme me pak se 50 m?. Ndértimi i késaj shtese éshté mé i madh se sipérfagja
50m?; Neni 15, pika 1/1.v e VKM-sé nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores sé zhvillimit
té territorit” i ndryshuar, e cila pércakton ndér dokumentet e detyrueshme pércaktohet edhe projekti i
eficencés energjetike, né rastet kur éshté e detyrueshme me ligj;

b. Sipas treguesve té zhvillimit té paragitur né planvendosje, si dhe certifikatén e pronésisé, pércaktohet
se né numrin e pasurisé 4/1192 ZK 3234 me sipérfage 300 m? e llojit truall, nga kjo jané 122m?
ndértesé, e cila specifikohet se do prishet pér té vijuar me ndértimin e ri. Né preventivin e paragitur,
mungojné zérat gé lidhen me prishjen e kétij ndértimit té parashikuar pér tu prishur, si dhe zérat e
transportit, cka ka sjellé vleré mé té ulét té preventivit, dhe si rrjedhojé edhe shmangie té TNI-sé e cila
pérllogaritet mbi vlerén e preventivit. Punonjésit e ngarkuar pér mbarévajtjen e procesit pér miratimin e
lejeve té ndértimit, duhej té kérkonin nga zhvilluesi, té pércaktonin sakté zérat e preventivit sipas
projektit dhe relacionit dhe treguesve tjeré té ngarkuar né sistem.

9. LEJA E NDERTIMIT ME OBJEKT:

Sipas regjistrit elektronik nr. 1422 né emér té zhvilluesit A. L., me daté aplikimi 08.04.2022, pér
objektin: “Shtesé 1 kat + papafingo né banesén ekzistuese 1 kat”.

Situata: a.Mungon Raporti i Auditimit té Eficencés Energjetike dhe Certifikata e Performancés (CPE) e
miratuar brenda standardit, n€ kundérshtim me Ligjin nr. 116/2016 “Pér performancén e energjisé s¢
ndértesave”. Né nenin 4 pika 5 pércaktohet se nga ky ligj pérjashtohen ndértesat e vecuara me njé
sipérfage t& shfrytézueshme me pak se 50 m2 Ndértimi i késaj shtese éshté mé i madh se sipérfagja
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50m?; Neni 15, pika 1/1.v e VKM-sé nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores sé zhvillimit
té territorit” i ndryshuar, e cila pércakton ndér dokumentet e detyrueshme pércaktohet edhe projekti i
eficencés energjetike, né rastet kur éshté e detyrueshme me ligj;

b.Nuk respektohet distancat me objektet né lindje dhe peréndim. Konkretisht, me objektin 2 kat né
lindje, distanca varion nga 3.8 deri 4 metér, ndérsa me objektin 1 kat né peréndim varion nga 4.5 deri
4.7 metér. Referuar pikés 2 té nenit 34 t& VKM-sé nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores
sé zhvillimit té territorit” i ndryshuar, distancat minimale ndérmjet objekteve do maten me numrin e
kateve mbi toké té ndértimeve + 2 metér. Sa mé sipér, pér objektin né lindje distanca duhet té jeté 3+2+2
= 7 metér, ndérkohé gé rezulton nga 3.8 deri né 4 metér, ndérsa pér objektin né peréndim distanca duhet
té jeté 3+1+2 = 6 metér, ndérkohé rezulton 4.5 deri 4.7 metér.

Sa mé sipér, rezulton se nuk jané respektuar distancat minimale ndérmjet objekteve.

Kriteri: VKM nr. 408, daté¢ 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores s€ zhvillimit té territorit” neni 9
“Leja e zhvillimit”, neni 15, pikal germa g, pika 1/1.v “Dokumentacioni pér pajisjen me leje ndértimit”,
neni 34 “Distancat minimale midis ndértimeve”, neni 35 “distancat e lejuara midis ndértimit dhe kufirit t&
pronés”, neni 38 pika 2 “Intensiteti i ndértimit”, neni 39 “Koeficienti i shfrytézimit té territorit pér
ndértim”, Ligji nr. 107/2014 “Pér planifikimin e territorit” neni 46 pika 1 “Taksa e ndikimit né
infrastruktur€ nga ndértimet e reja”, Ligji nr. 116/2016 “Pér performancén e energjisé sé ndértesave”,
neni 4 pika 5, Ligji nr. 9244, daté 16.06.2004 “P&r mbrojtjen e tok&s bujqésore” neni 14 pika 4, Plani i
Pérgjithshém Vendor i miratuar me vendimin nr. 7, daté 16.10.2017 nga Késhilli Kombétar i Territorit
neni 83.

Pérsa éshté trajtuar né Projekt Raportin e Auditimit, nga punonjésit e pérfshiré né miratimin e lejeve té ndértimit,
éshté paraqgitur observacioni i administruara né KLSH me nr. 203/11 prot., daté 03.07.2023 si mé poshté:
Pretendimet e subjektit:Lidhur me pikén 1 pér Mungesén e Raportit té Auditimit té Eficencés Energjetike dhe
Certifikata e Performancés (CPE), sqarohet se kjo certifikaté sé bashku me raportin e eficencés ndodhet né dosjen
fizike.

2.Né lidhje me distancat e objektit né zhvillim, sqarohet se i éshté pérmbajtur nenit 35 té VKM-sé nr. 408, daté
13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores sé zhvillimit té territorit” i ndryshuar. Népérmjet zhvilluesit/ndértuesit
éshté depozituar me protokoll né dosjen fizike té praktikés, kontrata noteriale ku ka dhéné pélgimin e tyre né lidhje
me ruajtjen e distancave ekzistuese dhe ndértimit e shtesés sé katit.

Qéndrimi i Grupit té auditimit:

Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sgarojné se:

2.Lidhur me sgarimet e mésipérme, ato nuk pranohen. Sipas pikés 3/1 té nenit 3 t¢ VKM-sé 408 daté 13.05.2015
“Pér miratimin e rregullores sé zhvillimit té territorit” i ndryshuar, pércaktohet se Bashkérendimi i punés, sipas kétij
neni, me té gjitha institucionet shtetérore dhe operatorét e shérbimeve publike, si dhe marrja e informacionit apo
pélgimit nga institucionet gé duhet té shprehen pér kérkesat pér leje, sipas legjislacionit né fuqi, kryhet népérmjet
sistemit elektronik té lejeve. Sa mé sipér, dokumentet e mésipérme duhet té ngarkoheshin né sistemin e lejeve pér tu
marré né shqyrtim nga ana juaj.

Ndikimi: Ndikon né kushtet e zhvillimit té territorit té Bashkisé Rrogozhiné. Mos respektimi i distancave
sjell kufizim té drejtash pér objektet dhe subjektet pronat e té ciléve cénohen nga zhvillimi i ri.
Pérllogaritja e gabuar e TNI ka sjell té ardhura t& munguara pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné né
vlerén 446,103 leké.

Shkaku: Neglizhencé nga ana e punonjésve té Drejtorisé sé Planifikimit Urban. Mos zbatim i kuadrit
ligjor sektorial pér lejet e ndértimit.

Réndésia: E Larté

Rekomandim 1: Né& mungesé té PDV-ve, té miratohen lejet e ndértimit vetém kur subjekti zhvillues té
jeté pajisur me lejen e zhvillimit.

Rekomandim 2: Pér té gjitha aplikimet pér leje ndértimi mbi 50 m?, té kérkohet né ¢do rast Raporti i
Auditimit téEficencés Energjetike dhe Certifikata e Performancés.

Rekomandim 3: Té respektohen maksimalisht distancat e objektit gé po zhvillohet me objektet dhe
pronat kufitare, si dhe té ruhet né pérputhje me treguesit e zhvillimit intensiteti dhe koeficienti i
shfrytézimit té truallit, kjo pér té mundésuar trajtim té barabarté té parametrave teknik té zhvillimit, duke
mos cenuar té drejtat e zhvillimit té subjekteve tjera sipas njésive strukturore.
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Rekomandim 4: Drejtoria e Planifikimit Urban né bashképunim me Drejtoriné Juridike dhe Drejtoriné e
Taksave, té marrin masa pér njoftim detyrimin ndaj subjektit zhvillues R. K., pér t& béré t¢ mundur
arkétimin e shumés 446,103 leké si rezultat i pérllogaritjes sé gabuar té taksés sé ndikimit né
infrastrukturé, vleré e cila pérbén té ardhura té munguara pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:

1. Z. E. M.— Kryetar i Bashkisé Rrogozhiné

2. Zj. A.D. —ish — Kryetar i Bashkisé Rrogozhiné

3.Z. S. K. —ish Drejtor i Drejtorisé sé Politikave Urbane
4.Z.S. L.—ish Drejtor i Drejtorisé sé Politikave Urbane
5. Z. G. Gj. — Drejtor i Drejtorisé sé Politikave Urbane
6. Z. E.A. — Kontrollues

7.Z.Z.P. - Kontrollues

8. Z. A.S. — Specialist

9.Zj. L. S. - Specialist

10. Z. I. B. — Specialist

2.6 Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit t&¢ Mbrojtjes sé Territorit.

Titulli i Gjetjes 26: IMTV funksionon me staf té pakualifikuar. Aktiviteti jo né pérputhje me detyrimet
gé pércakton ligji pér mbrojtjen e territorit nga ndértimet e paligjshm dhe ai pér planifikimin e territorit.
Situata: 1. -Pér periudhén objekt auditim 01.11.2019 deri 08.04.2022 IMTV éshté drejtuar nga
K/inspektor N. T., i cili rezulton me arsim oficer, dhe nga data 08.04.2022 e né vijim éshté drejtuar nga
D. D. me arsim bachelor né financé — banké.

Inspektorét gé kané punuar dhe punojné gjaté késaj periudhe jané F. G. me arsim policor, Z. K. me
bachelor né drejtési, F. H. me arsim té mesém, A. T. — drejtési, S. M. me shkollé t&¢ mesme bujgésore,
F.B. me shkollé té€ mesme, E. K. — financé bankg, dhe E. B. Drejtési.

Pér sa mé sipér, konstatohet se IMTV Bashkia Rrogozhiné, pérgjaté periudhés objekt auditimi, ka
rekrutuar stafin né kundérshtim me nenin 11 té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe
mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligishme” i cili pércakton se:

Kryeinspektorét dhe inspektorét né nivel kombétar dhe qeverisjeje vendore duhet t& kené arsimin e larté té
nevojshém profesional né fushat e drejtésisé, inxhinierisé sé ndértimit, arkitekturés, urbanistikés, konstruksionit,
transportit, teknologjisé sé materialeve, gjeologjisé, hidrogjeologjisé dhe mjedisit.

Kryeinspektorét dhe disa nga inspektorét e cituar mé sipér, nuk kané arsimimin e duhur pér té ushtruar
detyrén e Kl/inspektorit dhe até té inspektorit. Mungesa e stafit t& kualifikuar, sidomos atij inxhinierik
pérbén mungesé cilésore pér mbarévajtien e punés sé inspektoratit, pasi nuk kané kualifikimet e
nevojshme pér té kryer akte kontrolli apo pér té pércaktuar dhe pérshkruar teknikisht situatat e
konstatuara gjaté inspektimit.

2. -Pér periudhén 01.11.2019 — 31.12.2019, jané mbajtur 2 akte konstatimi pér punime pa leje, pér té cilat
nuk rezulton té jeté I&shuar asnjé vendim gjobe, asnjé vendim pér prishje, dhe 1 vendim pezullimi.
-Lidhur me aktet e mbajtura, rezulton se né asnjérin prej tyre, konkretisht pér aktet gé lidhen me situatén
ndértimore né proces, né té paktén 2 raste, mungonin vendimet pér gjobé ndaj subjekteve kundérvajtés.
-Pér 2 rastet e mésipérme, njékohésisht nuk jané mbajtur vendimet pér prishjen e punimeve dhe éshté
nxjerré 1 vendim pér pezullim punimesh.

Mos mbajtja e kétyre akteve, éshté né kundérshtim me nenin 5, pika b, ¢ dhe d “Detyrat e inspektoratit té
mbrojtjes sé territorit té njésisé vendore” té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe
mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligishme” i ndryshuar, i cili pércakton:

Gjaté ushtrimit té pérgjegjésive té parashikuara né nenin 4, té kétij ligji, inspektorati i mbrojtjes sé territorit i njésisé
vendore merr masat e méposhtme:

b.Vendos gjoba, sipas llojit té shkeljeve té dispozitave ligjore né fushén e planifikimit dhe zhvillimit té territorit;
¢.Vendos pezullimin e punimeve/ndértimeve né rastin kur njé afat kohor paraprak éshté i nevojshém pér marrjen e
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vendimit pér pérmbushjen e detyrimeve ligjore né fushén e planifikimit dhe zhvillimit té territorit;
d.Vendos prishjen e ndértimit té kundérligjshém;

si dhe ligjit nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 1 ndryshuar, neni 52
“Kundérvajtjet administrative” germa (e) e cila pércakton se:

e. Kryerja e punimeve pa leje dénohet me gjobé té barabarté me vlerén e punimeve té kryera pa leje, por né ¢do rast
jo mé pak se 500,000 leké, dhe me prishje ose konfiskim pér interes publik t& punimeve té kryera.

2.1.-Pér periudhén 01.01.2020 — 31.12.2020 jané mbajtur 18 akte konstatimi pér punime pa leje.

- Lidhur me aktet e mbajtura, rezulton se vetém né 1 rast éshté nxjerré vendimi i gjobés pér 1 subjekt né
vlerén 500,000 leké, ndérsa pér 17 rastet e tjera té konstatimit té& kundérvajtjes nuk jané nxjerré vendimet
pér gjobé.

- Pér asnjé nga rastet e mésipérme, nuk jané nxjerré vendimet pér prishjen e punimeve.

- Jané nxjerré 2 vendime pér pezullim punimesh.

Mangésité e mésipérme jané né kundérshtim me nenin 5, pika b, ¢ dhe d “Detyrat e inspektoratit té
mbrojtjes sé territorit té njésisé vendore” té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe
mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligishme” i ndryshuar, dhe ligjin nr. 107/2014 “Peér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 1 ndryshuar, neni 52 “Kundérvajtjet administrative” germa (e), té
cituara mé sipér.

2.2.- Pér vitin 2021, punonjésit e IMTV nuk kané véné né dispozicion té audituesve bllokun né té cilin
mbahen procesverbalet e akt konstatimit. Lidhur me kété fakt, K/Inspektori z. D. D., ka paragitur njé
relacion me shkrim gé mban datén 29.03.2023 né té cilin pércakton se pér vitin 2021 nuk disponohet
bllok procesverbali konstatimi.

-Pér kété periudhé (viti 2021), sipas bllokut té gjobave, rezulton se jané nxjerré 2 vendime pér gjoba,
konkretisht 50,000 leké pér shtetasin G.G. dhe 500,000 leké pér shtetasin N. D.

-Pér té njéjtén periudhé (viti 2021), sipas bllokut pér vendimet e pezullimit, rezulton se jané nxjerré 11
vendime pezullimi.

-Pér té njéjtén periudhé (viti 2021), sipas bllokut pér vendimet e prishjes, rezulton se jané nxjerré 4
vendime pér prishje objekti, nga té cilét 3 jané té paidentifikuar dhe 1 vendim é&shté né emér té shtetasit
G.G.

2.3.- Pér vitin 2022 jané mbajtur 18 akte konstatimi pér punime pa leje.

- N& 7 raste, jané nxjerré vendimet e gjobés né vleré totale 3,050,000 leké&, ndérsa né 1 rast nuk éshté
nxjerré Ky vendim pér shtetasin E. L.

- N& asnjé nga rastet e mésipérme nuk éshté nxjerré vendimi i prishjes sé ndértimit pa leje.

- N& 7 raste jané nxjerr vendimet e pezullimit dhe né 1 rast ky vendim mungon, konkretisht pér shtetasin
E. L.

- Lidhur me veprimet e mésipérme, konstatohet sérish mangési né veprimtariné e IMTV, pasi masa e
gjobés pér 7 subjektet e mésipérme, éshté aplikuar gabim, pasi me ligjin nr. 119/2020 “Pér disa
ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, né nenin 52,
pika 1 germa (e), &shté ndryshuar si mé poshté:

e)kryerja e punimeve pa leje dénohet me gjobé té barabarté me vlerén e punimeve té kryera pa leje, por né ¢do rast
jo mé pak se 35,000 (tridhjeté e pesé mijé) leké pér metér katror kur ndértimi béhet pér géllime fitimi dhe me....

Né kéto kushte masa e gjobés e caktuar 500,000 leké é&shté masé e cila nuk mbéshtetet né ligj, pasi me
ndryshimet e cituara mé sipér, masa e gjobés pérllogaritet sipas vlerés sé punimeve té kryera pa leje, dhe
né c¢do rast kur kemi té béjmé me ndértim pér géllime fitimi, masa e gjobés éshté jo mé pa se 35,000 leké
pér metér katror.

- Lidhur me kéto mangési, audituesit kané sqaruar né hyrje té kétij akt konstatimi, se do duhej gé né stafin
e IMTV-sé té kishte staf té kualifikuar, sidomos me profil inxhinierik, pasi me ndryshimet e ligjit nuk
kemi mé minimum gjobe né vleré té pércaktuar, por kérkohet ekspertizé dhe staf i kualifikuar pér té
nxjerré pérllogaritjet dhe nxjerr masén e gjobés né pérputhje me dispozitat ligjore.

- Gjithashtu, pérsa lidhet me masén e gjobés, konstatohet se disa nga punimet e ndértimit pa leje, jané
kryer né zonés bregdetare té Spillesé, né zonén ranore té plazhit, pér té cilat ligji 119/2019 i cituar mé
sipér, né nenin 52, pika 1, germa (e)/v, pércakton se:
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Kryerja e punimeve pa leje brenda brezit té zhvillimeve té kontrolluara né zonat me pérparési zhvillimin e turizmit,
né zonat e mbrojtura apo zonén kufizuese t& njé monumenti kulture dénohet me 5.000.000 (pesé milioné) leké gjobé.
Lejet apo deklaratat paraprake té punimit, t& miratuara né kéto zona nga organet e pushtetit vendor, pa marré
paraprakisht aktin e konfirmimit nga KKT-ja, jané akte absolutisht té pavlefshme. Shkelja e kétij rregulli nga
autoritetet vendore dénohet me 2.000.000 (dy milioné) leké gjobé.

-Sa mé sipér, né kushtet kur njé pjesé e punimeve éshté kryer né zonat me pérparési zhvillimin e turizmit,
K/inspektori dhe inspektorét e IMTV kané pér detyrim aplikimin e dispozités pérkatése, pér té
pérmbushur detyrimin ligjor gé lidhet me aktivitetin e inspektimit.

3. Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se k/inspektori/ét nuk kané miratuar asnjé akt kontrolli pér
objektet e pajisura me leje ndértimi, veprim ky né kundérshtim me nenin 4, nenin 5 germa (a) té ligjit nr.
9780, daté€ 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligjshme”, i
ndryshuar dhe nenin 51 “Inspektimi” té ligjit nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i
ndryshuar, pikés 2 t&¢ VKM-sé me nr. 894, daté 04.11.2015 “Pé&r unifikimin e procedurave t&é kontrollit t&
territorit nga inspektorati kombétar i mbrojtjes sé€ territorit dhe ai i njésis€ vendore”. Njékohésisht
sgarohet se né mungesé té stafit té kualifikuar, ky kontroll do ishte i pamundur pasi punonjésit nuk kané
kualifikimin sipas ligjit pér té kryer akte kontrolli né objektet gé kané leje ndértimi.

4. Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se k/inspektori nuk ka pérgatitur informacionin periodik 3 —
mujor pér IKMT pér masat e marra, veprim ky né kundérshtim me nenin 5, germa (f) té ligjit nr. 9780,
daté 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndé€rtimet e kundérligjshme”, i ndryshuar.
5. Nga kontrolli i dokumentacionit pér periudhén objekt auditimi, k/inspektori i IMT, nuk ka pércjellé
Kallézime Penale ndaj subjekteve gé kané kryer punime ndértimore pa leje nga organet pérkatése, né
kundérshtim me nenin 5 germa (dh) t€ ligjit nr. 9780 dat€ 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e
territorit” i ndryshuar.

6. Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se k/inspektori/ét kané nxjerré disa vendime pér prishjen e
objekteve té ndértuara pa leje, por rezulton se nuk ka marré apo pasgyruar asnjé masé apo procesverbal
pér ekzekutimin e vendimit té prishjes sé kétyre ndértimeve.

7.Lidhur me konstatimet e mésipérme, né asnjé rast nuk disponohej njé dosje e hapur pér subjektin
kundérvajtés, por procesverbalet e mbajtura dhe aktet gé ka nxjerré inspektorati, ishin vetém népér
blloge, duke mos pasur njé praktiké estetike t& administrimit té dokumentacionit.

8. Nga kontrolli i dokumentacionit, u konstatua se shumé procedura nuk dispononin fotot e konstatimit, té
cilat jané t& nevojshme pér dokumentimin e kundérvajtjes sé kryer, dhe né rastet kur ato disponoheshin,
nuk ishin té firmosura nga inspektorét pérkatés. Mungesa e fotografive té kundérvajtjes, éshté veprim né
kundérshtim me nenin 41 “Té drejta t€ tjera t€ inspektorit”, germa (a) t€ ligjit me nr. 10433, daté
16.06.2011 “Pér inspektimin n€ Republikén e Shqipéris€”, i cili pércakton se:

Inspektori, brenda objektit dhe géllimit té inspektimit, ka edhe kéto té drejta

a) té kryejé fotografime, filmime apo regjistrime me ményra a mjete té tjera teknike t€ mjediseve,
instalimeve, proceseve té punés dhe godinave, mjediseve, objekteve, mjeteve té transportit, instalimeve,
pajisjeve, makinerive, produkteve, sendeve, substancave, pérbérésve dhe ¢do sendi tjetér, gé lidhet me
veprimtariné e subjektit té inspektimit.

9. Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se k/inspektori, pér periudhén objekt auditimi nuk ka
miratuar planet mujore té punés, veprim ky né kundérshtim me pikén 1 germa bf/ii t8 VKM-sé me nr. 894,
daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave té kontrollit t€ territorit nga inspektorati kombétar i
mbrojtjes sé€ territorit dhe ai i njésis€ vendore”, dhe pika 2 e nenit 106 t& Rregullores s¢ Bashkisé
Rrogozhiné, miratuar me vendimin nr. 5311, daté 06.12.2019 té Titullarit.

10. Lidhur me gjobat e vendosura nga IMT, rezulton se asnjéra prej tyre nuk éshté arkétuar. K/inspektori
i IMT, sqaron me shkresén e datés 04.04.2023 se njofton Bashkiné Rrogozhiné, zyrén e tatim — taksave,
zyrén e financés dhe zyrén juridike pér té béré ndjekjen e procedurave ligjore pér vjeljen e gjobés, duke
bashkélidhur edhe modele té kétyre shkresave, nga ku rezulton se shkresa i drejtohet Bashkisé
Rrogozhing, dhe pér dijeni drejtorive té cituara mé sipér.

- Lidhur me vijimin e procedurés pér arkétimin e tyre, nuk ka asnjé veprim nga zyrat e mésipérme,
ndérkohé nuk rezulton té jeté béré asnjé kérkesé né gjykaté pér kthimin e tyre né titull ekzekutiv.
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Kriteri: Ligji 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e
kundérligjshme”, i ndryshuar, neni 4, neni 5 germa (a, b, ¢, d, dh, f) neni 11, 12; Ligji Nr. 107/2014 “Pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit” neni 51 “Inspektimi”; VKM-sé me nr. 8§94, daté 04.11.2015 “Pér
unifikimin e procedurave té kontrollit té territorit nga inspektorati kombétar i mbrojtjes sé territorit dhe ai
i njésis€ vendore”; Neni 41 “T€ drejta t€ tjera t€ inspektorit”, germa (a) t€ ligjit me nr. 10433, daté
16.06.2011 “Pér inspektimin né Republikén e Shqipérisé”; Pika 2 e nenit 106 t€ Rregullores sé¢ Bashkisé
Rrogozhing, miratuar me vendimin nr. 5311, daté 06.12.2019 té Titullarit.

Ndikimi: Ndikon né ndértimet e reja né mos pérputhje té planit rregullues. Shmangen detyrimet pér
taksén e ndikimit né infrastrukturé. Nuk jep garanci pér njé kontroll efektiv dhe cilésor té territorit.
Shkaku: Personeli i pakualifikuar dhe jo né pérputhje me detyrimet gé pércakton ligji.

Réndésia: E Larté

Rekomandim 1: Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, té marré masa pér té rekrutuar staf té kualifikuar
nélnspektoratin e Mbrojtjes sé Territorit, kjo jo vetém si detyrim ligjor, por njékohésisht pér té rritur
cilésiné e inspektimit dhe té kontrollit pér zbatimin e lejeve té€ ndértimit. Té synohet gé stafi i kualifikuar
té jeté me drejtim inxhinierie.

Rekomandim 2: IMT Bashkia Rrogozhiné, té mbajé akte kontrolli pér té gjitha ndértimet pér té cilat jané
dhéné lejet pérkatése me géllim zbatimin e ligjshmérisé sé standardeve teknike né fushén e ndértimit dhe
urbanistikés.

Rekomandim 3: IMT Bashkia Rrogozhiné, té aplikojé té gjitha masat administrative pér kundérvajtjet e
konstatuara pér ndértimet pa leje ose né shkelje té lejes, duke aplikuar né ¢do rast vendimet pérkatése té
gjobave, té pezullimit dhe té prishjes sé ndértimeve. Kryetari i Bashkisé, té marré masa pér sigurimin e
infrastrukturés dhe mjeteve té nevojshme pér té béré t&é mundur ekzekutimin e vendimeve pér prishjen e
ndértimeve pa leje.

Rekomandim 4: IMT Bashkia Rrogozhing, té disponojé té gjitha praktikat né dosje té vecanta pér secilin
konstatim, duke u dokumentuar krahas akteve té mbajtura, edhe fotografité pér situatat e konstatuara té
cilat duhet té jené pjesé e dosjes pérkatése.

Rekomandim 5: IMT Bashkia Rrogozhiné, né bashképunim me Drejtoriné Juridike, Drejtoriné e
Financés dhe Drejtoriné e Taksave, té bashkérendojné punén pér té mundésuar arkétimin e gjobave té
nxjerra. Drejtoria Juridike, té marré masa té menjéhershme pér té pérgatitur kérkesé padite drejtuar
gjykatés pér kthimin e gjobave né titull ekzekutiv, né rastet kur subjektet refuzojné likuidimin e tyre né
ményré vullnetare.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési:

1. Z. E. M. — Kryetar i Bashkisé Rrogozhiné

2.Z.D. D. - Kryeinspektor i IMTV

3. Z. B. T. —ish Kryeinspektor i IMTV
4.Z. F. G. — Inspektor

5.Z. Z. K. — Inspektor

6. Z. A. T. — Inspektor

7.Z.S. M. - Inspektor

8.Z.F. H Inspektor

9. Z. F.B. - Inspektor

10. Z. E. K. — Inspektor

2.7 Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve té 1éna né auditimet e méparshme

Auditimi i fundit né Bashkiné Rrogozhiné:

Auditimi i fundit né Bashkiné Rrogozhiné éshté kryer né zbatim té Programit t& Auditimit nr. 514/1
prot., daté 27.05.2022, i ndryshuar, pér periudhén nga 01.01.2021 deri mé 31.12.2021.

Pér vlerésimin e rekomandimeve té KLSH™® té Iéna nga auditimi i kryer né vitin 2022, éshté ushtruar
auditim né Bashkin€ Rrogozhiné mbi: “Verifikimin e zbatimit t€ detyrave dhe masave t€ rekomanduara
né auditimin e kryer né vitin 2022, paragitur me shkresén nr. 1114/7, daté 04.03.2022.
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I. Respektimi i afatit prej 20 ditésh, pér informimin e KLSH-sé mbi planin e veprimeve té subjektit
pér zbatimin e rekomandimeve té léna:

- KLSH ka dérguar né Bashkiné Rrogozhiné rekomandimet e auditimi me shkresén nr. 1114/7 prot., daté
04.03.2022, nga Bashkia Rrogozhiné nuk éshté dérguar plani i veprimit mbi zbatimin e rekomandimeve
me géllim marrjen e masave té plota pér shqyrtimin, analizimin dhe pérmbushjen e rekomandimeve té
Iéna nga KLSH, jo né zbatim me nenin 15 shkronja “j” té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit”.

I1. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh, pér raportimin né KLSH, té ecurisé sé zbatimit té
rekomandimeve té Iéna:

- Né lidhje me zbatimin e afatit 6 mujor nga momenti i dérgimit té shkresés pér zbatimin e
rekomandimeve pér pérmirésimin e gjendjes, konstatohet se me shkresén e Kryetarit t¢é KLSH nr.1114/7
prot., daté 04.03.2022,dhe duhet té raportonte né KLSH brenda 6 muajve. Nga ana e Bashkisé
Rrogozhiné nuk éshté kthyer pérgjigje mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té KLSH né
kundérshtim me kérkesat e ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit t&€ Larté té Shtetit”, neni 30-Rekomandimet e KLSH-sé dhe ecuria e zbatimit, pikés 2 e nenit neni
30 “Rekomandimet e KLSH-sé dhe ecuria e zbatimit .

I11. Rekomandimet e KLSH-sé:

Sipas shkresés pércjellése té Raportit Pérfundimtar té¢ Auditimit pér auditimin e ushtruar né “Bashkiné

Rrogozhiné” administruar né KLSH me nr. 732/10 prot., daté 25.03.2022, dhe protokolluar né Bashkiné

Rrogozhiné me nr. 6078/19 prot., daté 28.03.2022, jané rekomanduar gjithsej:

[J 15 masa organizative.

[ 1 masa pér shpérblim démi né vlerén 66,401 leké.

[J 6 masa pér eliminimin e efekteve negative té konstatuara né administrimin e fondeve publike dhe pér
menaxhimin me ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet té€ fondeve publike né vlerén 210,466 mijé
leké.

IV. Statusi i pranimit té rekomandimeve té KLSH-sé:

Masa Gjithsej Pranuar Zbatuar plotésisht Pjesérisht Né proces Pa zbatuar
Nr. Vleré Nr Vleré Nr. Vieré Nr. Vleré Nr. Vieré Nr. | Vleré

Ligjore
Organizative 15 15 3 3 1 8
Shpérblim démi 1 66 1 66 1 66
Tre E-té 6 | 210,466 6 | 210,466 3 90,465 2 119,619 | 1 382
Disiplinore
Administrative
Gjithsej 22 | 210,532 22 | 210532 | 3 6 90,465 3 119,619 | 10 448

Pér pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar 15 masa organizative, jané pranuar plotésisht 15, té cilat
kané statusin e ecurisé sé zbatimit si vijon, né proces zbatimi jané 1, zbatuar 3 , zbatuar pjesérisht 3 dhe
pazbatuar 8.

Pér pérmirésimin e gjendjes éshté rekomanduar 1 Masé pér Shpérblim Démi me vleré 66,401 leké, e cila
ka statusin e ecurisé sé zbatimit: e pazbatuar 1.

Pér pérmirésimin e gjendjes jané rekomanduar 6 Masa té Ardhura t¢é Munguara né vleré 210,466 mijé
leké, té cilat kané statusin e ecurisé sé zbatimit: pjesérisht zbatuar 3 né vleré 90,465 mijé leké; né proces
zbatimi 2 né vleré 119,619 mijé leké dhe pazbatuar 1 masé né vleré 382 mijé leké.

- Opinion i pérgjithshém mbi zbatimin e rekomandimeve :

Niveli i ulét realizmit té rekomandimeve 14%, pér disa nga masat Bashkia Rrogozhiné nuk ka mundésuar
nxjerrjen e urdhrave pér kryerjen e ndalesave, pa u shogéruar né té gjitha rastet me padi gjygésore pér
arkétimin e vlerave té rekomanduara, pér pasojé ndaj personave shkaktaré nuk ka filluar kryerja e
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ndalesave. Jané rritur detyrimet e reja pa likuiduar detyrimet e prapambetura. Nuk jané sistemuar
llogarité né pasqyrat financiare. Bashkia Rrogozhiné nuk e ka vlerésuar procesin e zbatimit té
rekomandimeve.

ME hollésisht rezultatet e auditimit paraqiten si mé poshté:

3. Realizimi i rekomandimeve pér masa me karakter organizativ, sipas cilésimeve né planin e
veprimeve té hartuar nga subjekti i audituar, duke pasqyruar punén e béré té analizuar pér
rekomandimet e realizuara plotésisht, pjesérisht, né proces realizimi dhe sa nga rekomandimet nuk
jané pranuar.

A. MASA ORGANIZATIVE:

Nga KLSH i jané rekomanduar Bashkisé Rrogozhiné 15 masa organizative, té cilat jané pranuar
plotésisht, nga masat e pranuara jané zbatuar plotésisht 3 masa organizative; | zbatuar pjesérisht;
3 masa, né proces zbatimi 1 masé dhe pa zbatuar 8 masa. Né ményré té detajuar realizimi i masave
organizative paragitet si mé poshté:

Rekomandimi 1.1: Bashkia Rrogozhiné né vijimési té marré masa:
- pér hartimin e njé buxheti real, objektiv né realizimin e té ardhurave dhe shpenzimeve, pér té mos
krijuar diferenca midis parashikimit dhe realizimit té buxhetit si dhe té analizohet brenda muajit gershor
té c¢do viti zbatimi i buxhetit.
- té dokumentojé mbledhjet e strukturés dhe té institucioneve né varési duke parashtruar dhe kérkesat e
tyre buxhetore.
- té publikojé VKBnNé fagen zyrtare apo né vendime.al brenda 15 ditéve.
- ti dérgojé Ministrisé sé Financave dhe t€ Ekonomisé, pér periudhat Janar- Prill, Janar- Gusht dhe Janar-
Dhjetor, né total tre raporte monitorimi vjetore pér ecuriné dhe realizimin e produkteve, masén e
realizimit t& shpenzimeve.

Menjéheré dhe né vazhdimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Komenti i Subjektit: “Ky rekomandim éshté duke u realizuar né buxhetin afatmesém, gé éshté né proces.
Né lidhje me dokumentimet e mbledhjeve sgarojmé se po e zbatojmé né PBA, i cili nuk éshté pérfunduar
akoma.

VKB, jané publikuar, pér pjesén tjeter te rekomandimit éshté zbatuar sipas shkresés sé déguar MFE-sé.
Raportet e monitorimit jané dérguar rregullisht né MFE edhe detyrimet pér ¢do katérmujor si edhe
Performanca pér ¢do periudhé sipas ligjit.

Koment i grupit té auditimit: Né lidhje me kété rekomandim pjesa e paré e tij nuk rezultoi té jeté
zbatuar né momentin e verifikimit, pasi ende nuk kishte pérfunduar hartimi i buxhetit.

- N& lidhje me mbledhjet e strukturés duke gené se nuk ka pasur mé paré (pér periudhén nga mbérritja e
Raportit Pérfundimtar t& Auditimit t¢ KLSH-sé deri né kryerjen e verifikimit pér zbatimin e
rekomandimeve) si dhe nuk kishte pérfunduar PBA, gé té mundésohej dokumentimi, rezultoi se kjo piké
e rekomandimit t& konisderohet né proces zbatimi.

- Nga verifikimi i éebsite-it té Bashkisé Rrogozhiné rezultoi se vendimet jané té pasqyruara sipas
afateve té parashikuara , pra kjo pjesé rekomandimit rezulton té jeté e zbatuar dhe duhet té vijojé té
zbatohet né vijimési.

- Né lidhje pjesén e treté té rekomandimit té I&né nga grupi i auditimit, rezultoi se nga ana e Bashkisé
Rrogozhiné jané dérguar né& MFE né total tri raporte monitorimi vjetore pér ecuriné dhe realizimin e
produkteve, masén e realizimit té shpenzimeve. Raportet jané dérguar nga Bashkia Rrogozhiné MFE-sé
pérkatésisht me ané té: shkresés nr. 1827 prot., daté.13.04.2021, shkresés nr. 2821 prot., daté 05.07.2021
dhe me shkresén nr. 4991 prot., daté. 22.10.2021, pra kjo pjesé e rekomandimit rezultoi e zbatuar.
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar pjesérisht.

Rekomandimi 2.1: Bashkia Rrogozhiné té ndérpresé praktikén e krijimit té detyrimeve té reja dhe té
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marré masa pér likuidimin e detyrimeve té prapambetura duke hartuar plan té detajuar pér kété géllim.
Menjéheré dhe né vazhdimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “F zbatuar, shkresa pércjellése pér Ministriné e Financave dhe té Ekonomisé.”
Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje me kété rekomandim, nga Bashkia Rrogozhiné éshté dérguar
shkresa nr.3133, daté 20.07.2022 Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé, ku tregohet edhe shpérndarja
e shlyerjes sé detyrimeve né katér vite sipas mundésive buxhetore té Planifikuara né Buxhetin
Afatmesém.

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion té grupit té auditimit rezultoi se né katérmujorin e I-ré té
vitit 2022 éshté shlyer shuma 67,378,686 leké dhe jané krijuar detyrime té reja 24,198,906 leké, pjesa
mé e madhe nga shérbimet, né katérmujorin e I1-té€ 2022 &shté shlyer shuma 50,167,080 leké dhe jané
krijuar 32,643,116 leké detyrime té reja, né katérmujorin e I-ré detyrimet jané 198,503,360 leké, 21.7 %
mé pak, né katérmujorin e I1-té 180,979,396 pra rreth 9% té totalit. Pér sa mé sipér ky rekomandim
konsiderohet né proces zbatimi.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet né proces zbatimi.

Rekomandimi 3.1: Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, duhet t& marré masa té menjéhershme, pér
koordinimin e punés midis drejtorive, sektoréve dhe bashképunimin me strukturat e tjera né ményré qé
planifikimi té kryhet bazuar té ardhurave gé priten té arkétohet pér vitit konkret dhe jo duke u bazuar né
vitet paraardhése ose duke e fryré kété vleré e cila né pérfundim nuk do té keté asnjé pérfitim pér
Bashkiné Rrogozhiné.

Menjéheré dhe né vazhdimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Ne nuk besojmé se té ardhurat jané jashté parashikimit pér arsye se ato jané
realizuar mbi 50% c¢do vit, né vitin aktual mund té realizohen mbi 60% té planifikimit dhe treguesi gé
del ¢do vit me mosrealizim éshté planifikimi i lejeve t& ndértimit, por nuk éshté realizuar deri tani asnjé
leje ndértimi.

Gjithashtu mosrealizim ka edhe né taksén e pronés pér arsye se pjesa mé e madhe e familjaréve jané né
emigracion, sidomos pér taksén e tokés bujqésore.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje me kété rekomandim né dispozicion té grupit té auditimit
nuk u vu né dispozicion asnjé dokumentacion, qé té vértetojé marrjen e masave pér zbatimin e tij,
gjithashtu arsyetimi i béré nga ana e subjektit, nuk pérbén njé bazé té arsyeshme pér té mbéshtetur
arsyet e mosrealizimit té tij. Pér sa mé sipér ky rekomandim rezulton i pazbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar

Rekomandimi 4.1: Késhilli Bashkiak, t& marré né analizé rezultatet e auditimit mbi nivelin e zbatimit té
rekomandimeve té KLSH-sg, si dhe té nxjerré pérgjegjésité, pasi pér shkak té moszbatimit té tyre, edhe
né auditimin e radhés jané evidentuar shkelje, mangési, si dhe veprime, né kundérshtim me kriteret e
vlerésimit, té cilat jané té pérs€ritura. Nga ana e K&shillit Bashkiak té Bashkisé Rrogozhing, t’i kérkohet
Kryetarit t& Bashkisé, marrja e masave pér shqyrtimin, si dhe zbatimin e rekomandimeve té 1éna nga
KLSH, né auditimin e méparshém, té cilat rezultojné té pa zbatuara apo té zbatuara pjesérisht.

Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Ky rekomandim nuk éshté zbatuar.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje kété rekomandim, nga ana e subjektit nuk u vu né
dispozicion ndonjé dokument, po ashtu dhe komentet e subjektit konfirmojné mos realizimin e kétij
rekomandimi.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.

Rekomandimi 5.1: Titullari i Bashkisé Rrogozhiné dhe Népunési Zbatues té marrin masa pér sistemimin
e llogarisé 520 “Disponibiliteti né thesar” pér vlerén 67,894,200 leké.
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Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Ky rekomandim éshté sistemuar né Bilanin Kontabél té vitit 2020.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje me kété rekomandim u bé verifikimi i pasqyrave financaire
té vitit 2020, konkretisht i llogaris€¢ 520 “Disponibiliteti né thesar”, ku u konstatua se &shté béré
sistemimi pérkatés. Pér sa mé sipér ky rekomandim konsiderohet i zbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar.

Rekomandimi 6.1: Népunési Zbatues té marrin masa pér sistemimin ¢ llogarisé 468 “Debitoré té
ndryshém” duke e njohur t&€ ardhurén pér vitin 2019 né vlerén 41,217,566 leké dhe pér vitin 2020 né
vlerén 44,375,475 lekeé.

Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Ky rekomandim éshté sistemuar né Bilancin Kontabél té vitit 2020.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje me kété rekomandim u bé verifikimi i pasqyrave financaire
té vitit 2020, konkretisht i llogarisé 468 “Debitoré té€ ndryshém”, ku u konstatua se éshté béré sistemimi
pérkatés i llogarisé né ményré retrosprektive pér periudhén 2019 dhe 2020. Pér sa mé sipér ky
rekomandim konsiderohet i zbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar.

Rekomandimi 7.1: Népunési Zbatues té marrin masa pér sistemimin financiar té llogarisé 4342 “T¢ tjera
operacione me shtetin” duke u kujdesur pér kuadrimet respektive t€ Llogarisé 7206 “Financim i pritshém
nga buxheti”.

Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Pér sistemimin e llogarisé 4342 “Té tjera operacione me shtetin” dhe pér
kuadrimet respektive té llogarisé 7206 “Financim i pritshém nga buxheti”do té béhen né bilancin e
vitit 2022.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje me kété rekomandim né momentin e verifikimit té zbatimit
té rekomandimeve té léna nga KLSH pér periudhén 01.01.2020-31.12.2020 rezultoi se nuk éshté
vepruar nga Titullari i Bashkisé Rrogozhiné dhe Nénpunési Zbatues, pasi Raporti Pérfundimar i
Auditimit t& KLSH-sé ka mbérritur 28.02.2022, ky veprim mund té reflektohej dhe mé paré né pasqyrat
e vitit 2021, me ané té njé veprimi rregulles pér korrigjimin e gabimeve, pas datés sé bilancit dhe né
ményré retrospektive, si¢ parashikohet né SKK 8. Pér sa mé sipér ky rekomandim konsiderohet i
pazbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.

Rekomandimi 8.1: Nga Bashkia Rrogozhing, népérmjet Népunésit Zbatues, t& merren masa pér té béré
sistemimet né kontabilitet dhe regjistrimin e pjesémarrjes 100% né kapitalin aksionar té “Ujésjellés
Kanalizime Rrogozhiné SHA me vleré kontab&l 62,051,960 leké né debi t€ llogarisé 26 “Pjesémarrje né
kapitalin e vet” dhe kredi t€ llogarive financiare té€ klasés 5, pér pjesémarrjen me kapitalin e vet.
Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Né zbatim té kétij rekomandimi mbi kontabilizimin e llogarisé 26"Aktivet
Afatgjata Financiare™ me ané té Urdhrit nr.137,daté 26.05.2022 ngarkohet Sektori i Kontabilitetit qé
té béjé sistemimin.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Nga verifikimi i dokumentacionit t& véné né dispozicion té grupit té
auditimit, rezultoi se me ané té Urdhrit nr. 137, daté 26.05.2022 té Kryetarit t€ Bashkisé Rrogozhiné
éshté urdhéruar kryerja e sistemimit. Nga verifikimi i pasqyrave financiare u konstatua se jané
reflektuar rregjistrimet pérkatése pér llogariné 26 “Pjesémarrje né kapitalin e vet” né Pasqyrén e
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Pozicionit Financiar té daté 31.12.2020 té Bashkisé Rrogozhiné, shumé e cila rezulton té jeté e njéjté
me até té paraqitur né€ z€rin ““ Kapital i nénshkruar” n€ pasivin e Pasqyré€s sé Pozicionit Financiar té
datés 31.12.2020 té Ujésjellés Kanalizime Rrogozhiné. Pér sa mé sipér ky rekomandim rezulton té jeté
i zbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar.

Rekomandimi 9.1: Titullari i Bashkisé Rrogozhiné dhe Népunési Zbatues té marrin masa té
menjéhershme:
- Pér krijimin dhe mbajtjen e regjistrit té aktiveve té njésisé, duke specifikuar né ményré analitike secilin
aktiv me informacione né lidhje me; datén e hyrjes ose marrjes né dorézim, pérshkrimin e aktivit, vlerén
e blerjes, datén e daljes né pérdorim, daté e skadencés, vlerén e shpenzimeve kapitale t¢€ mépasshme gé
sjellin rritje té vlerés sé aktivit, vendndodhjen, personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar té& amortizimit,
kohén e shérbimeve té mirémbajtjes, vlerén e akumuluar té shpenzimeve té& mirémbajtjes, datén e daljes
nga pronésia.
- Titullari i Bashkisé Rrogozhiné né bashképunim me sektorin e buxhetit dhe financés té marr masa pér
pérmirésimin e gjendjes me parashtrim té problematikés né GMS bazuar né UMF nr. 30, daté 27.12.2011
i ndryshuar, Kreu (I), pika (16) dhe té ndérmarré té gjitha procedurat ligjore, té nisin procedurat pér
sigurimin e dokumentacionit vértetues si¢ &shté titulli i pronésisé pér pronat “Toka, Troje, Terrene, Pyje,
Plantacione, Ndértesa dhe Konstruksione pér vlerésimin e aktiveve té cilat jané pjesé e inventarit té
aktiveve té bashkisé, me géllim paragitjen e vlerés sé kétyre aktiveve né Pasqyrén e Pozicionit Financiar.
Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Krijimi dhe mbajtja e regjistrit éshté né proces, né zbatim té rekomandimit pér
vlerésimin e aktiveve éshté nxjerré Urdhri nr.132, daté 16.05.2022, ku urdhérohen njésite Lekaj,
Kryevidh, Gose dhe Sinaballaj gé té sjellin prané njésisé gendrore té gjithé dokumentet gé kané lidhje
me asetet pér té béré proceduren e regjistrimit té aseteve té Bashkisé. Pér pikén 3 kemi eméruar njé
specialist pér rregjistrimin e pronave Ka filluar rregjistrimi i aseteve,té pasurive té luajtshme dhe té
paluejtshme dhe éshté né pérmirésim e sipér ményra e mbajtjes sé rregjistrit né rrugé elektronike duke
marré nga ditarét dhe lista e méparshme, datén e krijimit vlerén si edhe vlerén e amortizimit té
trashéguar pér cdo aset.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Me ané té Urdhrit nr. 132, daté 16.05.2022, té Kryetarit té Bashkisé
Z. E. M. jané urdhéruar NjA: Kryevidh, Lekaj, Gose dhe Sinaballaj pér té dérguar sa mé prané
Drejtorisé sé Financés té gjitha dosjet e aseteve dhe ¢cdo dokument tjetér, i cili ka lidhje me asetet e
njésive pérkatése. Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion té grupit té auditimit u konstatua se
nuk éshté dérguar informacion né lidhje me asetet nga Njésia Gosaj dhe Kryevidh, ndérsa informacioni
i dérguar nga njésité e tjera éshté i periudhés para vitit 2015. Nuk rezulton té jeté krijuar regjistri i
aktiveve té njésisé dhe nuk jané saktésuar té dhénat, gé duhet té pérmbante informacioni gqé duhet té
raportohej nga njésité. Nga verifikimi i informacionit té derguar, konstatohet se ai nuk éshté i detajuar
sipas specifikimeve té rekomandimit té 1&né nga grupi i auditimit (data e hyrjes, vlera e blerjes,
shpenzimet kapitale,,,, etj.) ¢’ka v€shtiréson krijimin dhe mbajtjen e rregjistrit n€ njé format t€ plot&. Né
lidhje me pikén 3 té rekomandimit nuk ka komente nga ana e subjektit.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar pjesérisht.

Rekomandimi 10.1: Nga Bashkia Rrogozhiné, népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit, t& béhen
sistemimet né kontabilitet t& llogaris€ 466 “Kreditoré pér mjete nén ruajtje” duke ndjekur rakordimet me
llogarisé 520 “Disponibiliteti n€ thesar” e cila éshté 67,894,200 leké.

Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Pér sistemimin e llogarisé 466" Kreditoré pér mjete nén ruajtie” duke ndjekur
dhe rakordimet me llogariné 520 “Disponibilitet ne thesar” do té béhen né bilancin e vitit 2022.”.
Qéndrimi i grupit té auditimit: Nisur nga informacioni i véné né dispozicion té grupit té auditimit,
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konstatohet se ky rekomandim nuk éshté zbatuar.
Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.

Rekomandimi 11.1: Titullari i Bashkisé Rrogozhiné né bashképunim me Drejtoriné e Financés dhe
Buxhetit t€ béjné sistemimet pér té pasqyruar né llogariné 467 “Kreditoré t€ ndryshém” detyrimet pér
faturat e likuiduara 7,154,000 leké pér vitin 2020. Gjithashtu, pas saktésimit té detyrimeve té
prapambetura, duhet té merren masa raportimin e tyre né Ministriné e Financave, raportim i cili aktualisht
nuk éshté real.

Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Vlera prej 7,154,000 leké éshté lévizje, gé nuk korrespondon nga mosdeklarimi i
faturave prané Degés sé Thesarit nga ana joné, por ne né kontabilitet shumén gé kemi deklaruar e kemi
té sakté dhe qé éshté mé e madhe si detyrim nga ajo e Thesarit.

K&té shumé ne e kemi dérguar té rregullt né informacionin, gé i dérgojmé MFE. Momentalisht nuk kemi
njé informacion té sakté t& gjendjes sé llogarisé 467. Raportimi i detyrimeve té prapambetura prané
MFE éshté béré.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Nga verifikimi i zbatimit té rekomanimeve rezultoi se nga ana e
Titullarit té Bashkisé dhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit nuk éshté ndérrmarré ndonjé veprim pér té
béré sistemimet pérkatése, sipas rekomandimit té grupit té auditimit t6 KLSH-sé. Pjesa e raportimit
prané MFE éshté kryer. Pér sa mé sipér ky rekomandim konsiderohet pjesérisht i zbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet né pjesérisht i zbatuar.

Rekomandimi 12.1: Késhilli i Bashkisé Rrogozhiné té kryej korrigjimet e nevojshme né Vendimin
nr.25, daté 11.03.2020, si té pabazuara né VKM nr. 5, daté 06.01.2020, duke vlerésuar drejt shtresat mé
vulnerabél.

Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Nuk éshté zbatuar”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje kété rekomandim, nga ana e subjektit nuk u vu né
dispozicion ndonjé dokument, po ashtu dhe komentet e subjektit konfirmojné mos realizimin e kétij
rekomandimi.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.

Rekomandimi 13.1: Titullari i Institucionit t& marri masat pér té kryer analizé té thelluar dhe té nxirren
pérgjegjésité pér personat pérgjegjés né kété proces.
Menjéheré

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Kjo gjé éshté béré pér shkak té mungesés sé specialistéve té duhur té fushés.....”
Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje kété rekomandim, nga ana e subjektit nuk u vu né
dispoziocion ndonjé dokument, gjithashtu komentet e subjektit nuk jané konkrete. Né rekomandimin e
KLSH-sé éshté kérkuar realizimi i analizés sé thelluar dhe nxjerrja e pérgjegjésive pér personat
pérgjegjés. Pér sa mé sipér ky rekomanim konsiderohet i pazbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.

Rekomandimi 14.1: Titullari i Bashkisé Rrogozhiné dhe GMS, té marrin masa pér rishikim té
vazhdueshém té risgeve qé vijné nga situata té paparashikuara, si dhe té hartojné aktivitete té kontrollit
shtesé pér minimizimin e tyre, me géllim uljen e ndikimit né arritjen e objektivave institucional.

Né Vazhdimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.
Koment i subjektit: “Nuk éshté zbatuar.”
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Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje kété rekomandim, nga ana e subjektit nuk u vu né
dispoziocion ndonjé dokument, po ashtu dhe komentet e subjektit konfirmojné mos realizimin e kétij
rekomandimi.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.

Rekomandimi 15.1: Titullari i Bashkisé Rrogozhiné té bashképunojé me ASHK pér té ndjekur dhe
verifikuar né vijimési problematikén mbi pronésing, pér té nxjerré dhe analizuar arsyet e mungesave té
kétij dokumentacioni i cili mund té sjellé probleme sociale dhe ligjore né vijimési.

Né Vazhdimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Kjo gjé éshté béré pér shkak se mbi 90% e familjeve nuk kané certifikaté
pronésie. Njé arsye tjetér éshté se né trajnimet e béra né Zyrat e Ndértimit, na éshté théné, gé personi
mund té aplikojé me njé vértetim, fakti ku mund té jeté gjurma e shtépisé, etj. Ne kemi pranuar si
dokument kontratén e lidhjes sé sahatit t& OSHEE-sé dhe jo pagesés sé energjisé elektrike.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Nga verifikimi i dokumentacionit té véné né dispozicion té grupit té
auditimit u konstatua se nuk jané ndérrmarré veprime pér zbatimin e tij. Pér sa mé sipér ky rekomandim
konsiderohet i pazbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.

B. Masa pér shpérblim démi
Rekomandimi 1.1: Nga ana e Titullarit t& Bashkisé Rrogozhiné té merren masa duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme ligjore, me géllim arkétimin shumés 66,401 leké.

Menjéheré dhe né vijimési

Statusi i rekomandimit: I pranuar.

Koment i subjektit: “Né lidhje me kété rekomandim nuk na rezulton té kemi pasaktési .”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né& lidhje me kété rekomandim té |éné nga grupi i auditimit prej
subjektit nuk éshté ndérrmarré asnjé masé pér té kthyer shumén e munguar. Pér sa mé sipér rekomandimi
konsiderohet i pazbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.

C. Masa pér uljen e borxhit tatimor dhe rritjen e performancés né arkétimin e detyrimeve pér
taksat dhe tarifat vendore, pérfshiré dhe detyrimet nga giradhénia (té ardhura té munguara).

Rekomandimi 1.1: Té dérgohet né ASHK (pér pasurité e paluajtshme) kérkesa pér vendosjen e barrés
siguruese, bazuar n€ nenin 91, té Ligjit nr. 9920, dat€ 19.05.2008 “Pé&r procedurat tatimore né RSH.” N&
rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dérgimit t€ urdhér bllokimeve né banké nuk
kryejné pagesén e detyrimeve, pasi té merren masat administrative apo sekuestro, t& béhet kallézim penal,
bazuar né Kodin Penal t& RSH, miratuar me Ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995 me ndryshimet e
mévonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. Sektori i t€ ardhurave t€ njoftojé népérmjet
postés familjarét té cilét nuk kané paguar detyrimet pér taksat dhe tarifat vendore. Drejtoria e Taksave
dhe Tarifave vendore né Bashkiné Rrogozhiné té marré té gjitha masat me géllim arkétimin e detyrimeve
té prapambetura né vlerén totale 79,206,436 leké.

Menjéheré dhe né vijimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Né lidhje me kété rekomandim nga ana e Drejtorisé sé Taksave jané dérguar
kérkesat pér vendosjen e barrés siguruese pér pasurité e paluajtshme”.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Nga verifikimi i dokumenatcionit té véné né dispozicion té grupit té
auditimit rezultoi se Drejtoria e Taksave, prané Bashkisé Rrogozhiné me ané té shkresés nr. 5710 prot.,
daté 22.10.2022 i éshté drejtuar Agjensisé sé Kadastrés Kavajé “Kérkesé pér vendosjen sé barrés
siguruese pér pasurit€é e paluajtshme”, por nuk ka pasur veprim t€ mépasshém pér t€ zbatuar kété
rekomandim. Pér sa mé sipér ky rekomandim konsiderohet pjesérisht i zbatuar.
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| Statusi: Rekomandimi konsiderohet pjesérisht i zbatuar. |

Rekomandimi 2.1: Sektori i té ardhurave té njoftojé népérmjet postés familjarét té cilét nuk kané paguar
detyrimet pér taksén e tokés. Bashkia Rrogozhiné duhet té marré masa pér evidentimin e té gjithé
personave té pajisur me certifikaté pronésie té ndarjes sé tokés bujgésore, sipas té dhénave té sektorit té
bujgésisé, pér planifikimin e té ardhurave nga taksa e tokés bujgésore si dhe vjelja e debisé né shumén
prej 104,015,431 leké, si e ardhur e munguar né buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné.

Menjéheré dhe né vijimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Né lidhje me kété rekomandim kemi parashikuar té veprojmé né planin e masave
pér zbatimin e rekomandimeve té 1&éna nga KLSH pér periudhén e auditimit 01.01.2020-31.12.2020.”
Qéndrimi i grupit té auditimit: Me ané té shkresés nr. 4894 prot., daté 25.11.2022 Bashkia
Rrogozhiné , Drejtoria e té Ardhurave dhe e Zhvillimit , né zbatim té rekomandimeve té l1éna nga KLSH
pér periudhén e auditimit 01.01.2020-31.12.2020 ka pérgatitur planin e punés dhe masat e marra. Né
kété plan, né lidhje me kété rekomandim éshté parashikuar njoftimi mbi detyrimet e taksave té
familjareve népérmjet postés dhe aty ku nuk éshté e mundur népérmjet postés, me ané té specialistéve té
taksave, po ashtu né plan pércaktohet se pér kété kategori té taksave do té aplikohen kamatvonesat né
pérputhje me legjislacionin né masén 0,06% e detyrimit, g€ nga janari 2022. Pér vjeljen e shumés
104,015,431 leké, nuk éshté vepruar, pasi dhe né planin e punés Bashkia Rrogozhiné parashikon
njoftimin e debitoréve dhe citon se : “... kérkon angazhimin e té gjitha strukturave gé té gjendet njé
rrugé pér arkétimin e késaj shume pasi vit pas viti po vjen né rritje...”, ndérsa né lidhje me marrjen e
masave pér evidentimin e té gjithé personave té pajisur me certifikaté pronésie, deri né momentin e
verifikimit té zbatimit té& rekomandimeve nga KLSH nuk rezulton té jené marré masa, madje dhe pér
arkétimin e shumés nuk jané béré veprime konkrete pér té kérkuar bashképunimin me strukturat e tjera.
Pér sa mé sipér, ky rekomandim konsiderohet né proces zbatimi.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet né proces zbatimi.

Rekomandimi 3.1: Drejtoria e Urbanistikés té bashképunoj me institucionet pérgjegjése qé ta keté data
bazén e ploté pér sa i pérket aplikuesve dhe té dhénave té tyre.
Drejtoria e Urbanistikés t& marr masa administrative e ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né
infrastrukturé pér vlerén 15,603,837 leké. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisé Rrogozhiné té
bashképunohet me Agjenciné Shtetérore té Kadastrés (ASHK) dhe ALUIZNI, pér bllokimin e veprimeve
né dhénien e certifikatés sé pronésisé deri né kryerjen e pagesave té taksés sé ndikimit né infrastrukturg.
Bashkia Rrogozhiné té njoftojé qytetarét té cilét nuk kané kryer ende pagesén e taksés sé ndikimit né
infrastrukturé.

Menjéheré dhe né vijimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Ne si drejtori i kemi dérguar ASHK-se Kavajé shkresén me nr. 3536 pro.t, daté
30.08.2022 ku kemi kérkuar listén e ploté e té pérditésuar gé nga fillimi i procesit te legalizimit té
objekteve informale deri mé 31.08.2021. ASHK ka kthyer pérgjigje me shkresén me nr.4235/1 daté
12.09.2022, ku ka dérguar listén e ploté té kérkuar nga ana joné. Aktualisht Drejtoria e Politikave
Urbane éshté duke u maré me sisteminin e késaj liste né ményré qé té evidentohen qytetarét/subjektet,
té cilét nuk kané paguar ende taksén e ndikimit né infrastrukturé pér objektet informale. Lista e dalé do
ti dérgohet ASHK Kavajé pér ndjekje té métejshme.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Nga verifikimi i dokumentacionit t& véné né dispozicion té grupit té
auditimit, rezultoi se ishte komunikuar me ASHK Kavajé me ané té shkresés nr. 3536 daté 30.08.2022,
ku kérkohej dérgimi i listés sé ploté té pérditésuar nga fillimi i procesit té legalizimit té objekteve
informale deri mé 31.08.2022 dhe nga ASHK Kavajé éshté dérguar informacioni i kérkuar me ané té
shkresés nr. 18352 daté 12.09.2022, por nga Drejtoria e Urbanistikés databaza e ploté nuk ishte krijuar
ende deri né momentin e verifikimi té zbatimit té rekomandimeve té kryer nga ana joné. Njoftimi i
qytetaréve éshté parashikuar né planin e masave té Bashkisé Rrogozhiné dhe pér vjeljen e detyrimit nuk
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jané marré ende masa. Nga sa mé sipér ky rekomandim rezulton té jeté né proces zbatimi.
Statusi: Rekomandimi konsiderohet né proces zbatimi.

Rekomandimi 4.1: Drejtoria e Shérbimeve té marré masa né mbledhjen e detyrimeve né vlerén
10,920,000 leké, e ardhur e munguar pér Bashkiné Rrogozhiné si dhe ti mbaj kéto subjekte né dosje té
vecganta ku té bashkélidh dokumentacionin e subjektit sé bashku me mandatet e arkétimit dhe té krijoj
regjistér té posagém.

Menjéheré dhe né vijimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Né zbatim té kétij rekomandimi Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vlerén
1,000,000 leké pér 5 vite e ka pérpjestuarnga 200,000 leké né vit, pasi njé pjesé e miré e subjekteve
tregtare gé tregtojné kéto 1éndé i kané pikat e karburantit me gera dhe afati i gerasé nuk pérputhet mé
afatin 5 vjecar té licéncés pér tregtimin e karburantit. Data e Autorizimit dhe data e pagesés pér ¢do vit
pasardhés ka filluar né datén, qé ka mbaruar Autorizimi dhe nuk ka asnjé té ardhur té munguar.
Rregjistri i subjekteve me datat e fillimit dhe mbarimit té autorizimit me datat e pagesés ku éshté béré
pagesa me emrin e bankés Pér subjektet, gé nuk kané kryer pagesén pér autorizim kemi marré masa me
bllokimin e llogarive.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Nga verifikimi i dokumentacionit té véné né dispozicion té grupit té
auditimit, rezultoi se rregjistri i subjekteve me datat e pagesés sé autorizimit éshté, por nga grupi i
auditimit t¢ KLSH-sé gjithashtu éshté kérkuar mbajtja e dosjeve té detajuara me mandatpagesat
pérkatése pér ¢do subjekt té vecanté. Gjithashtu né lidhje me té ardhurén e konstatuar si té ardhur té
munguar né masén 10,920,000 leké, nga té cilat 120,000 leké jané llogaritje té gjobave nga grupi
auditues nuk rezultoi té jené marré masa pér mbledhjen e saj. Pér sa mé sipér ky rekomandim
konsiderohet pjesérisht i zbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet pjesérisht i zbatuar.

Rekomandimi 5.1: Bashkia Rrogozhiné té marré masa pér ndjekjen dhe pér mbledhjen e detyrimit né
vlerén 339,262 leké, té ardhura té¢ munguara né Bashkiné Rrogozhiné.
Menjéheré dhe né vijimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Né lidhje me kété rekomandim sgarojmé se kemi ndérrmarré masat pér
mbledhjen e detyrimit.”

Qéndrimi i grupit té auditimit: Né lidhje me kété rekomandim né dispozicion té grupit té auditimit u
vu né dispozicion informacioni mbi gjendjen e detyrimeve pér kontratat e lidhura nga Bashkia
Rrogozhiné “Pér dhénie né pérdorim té sipérfageve pyjore pér vitet 2018-2021”, pagesat e kryera ndér
vite dhe statusin e kontratave.

Gjaté vitit 2022, konkretisht me ane té shkresave nr. 146 dhe 147, daté me 13.01.2022 té Kryetarit té
Bashkisé Rrogozhiné jané zgjidhur 2 kontrata né ményré té njéanshme nga pér dy subjekte, té cilat nuk
kané béré likuidimet pérkatése. Informacioni né lidhje me zgjidhjet e kontratave nuk éshté i detajuar,
pasi zgjidhja e tyre nuk parashkruan detyrimet e méparshme, sipas observacionit té paragitur nga
subjekti i audituar kéto detyrime nuk jané kérkuar pér shkak se né brenda sipérfageve jané paragitur me
certifikata pronésie persona té ndryshém, por pérséri nga ana e Bashkisé Rrogozhiné nuk jané masa pér
t’1 reflektuar kéto fakte. Pér sa mé sipér ky rekomandim konsiderohet pjesérisht i zbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet pjesérisht i zbatuar.

Rekomandimi 6.1: Bashkia Rrogozhiné té& marré masa pér zbatimin me pérpikméri té ndjekjes sé fazave:
ngritje kantieri+ muri rrethues, piketim objekti, pérfundim i themeleve 0.00, pérfundim i karabinaseé,
pérfundim i fasadave dhe rifiniturave+ sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, pérfundimi i sistemeve
té jashtme, tarifat sipas llojit: pér banesa, pér biznes, pér pallatet+ bregdet, tarifat pér marrjen e
certifikatés sé pérdorimit té objekteve sipas llojit té ndértimit dhe pér mbledhjen e detyrimit duke ju
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referuar tarifave té vendosura nga zyra e Drejtorisé sé Politikave Urbane, bazuar né VKM nr. 408, daté
13.05.2015 2015 té Rregullores sé Zhvillimit té Territorit né vlerén 381,400 leké.
Menjéheré dhe né vijimési

Statusi i rekomandimit: | pranuar.

Koment i subjektit: “Ne si Drejtori i disponojmé dosjet e plota té té gjithé qytetaréve dhe subjekteve té
cilétr kane aplikuar né sistemin elektronik e-leje pér leje ndértimi dhe zhvillimi ku ndodhen té gjitha
mandatet e arkétimit sipas fazave té kontrollit”.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Nga verifikimi i dokumentacionit t€ véné né dispozicion té grupit
auditues rezultoi se nuk jané marré masa pér mbledhjen e detyrimit né masén e pércaktuar nga grupi i
auditimit. Pér sa mé sipér ky rekomandim rezulton i pazbatuar.

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar

Zbatimi i rekomandimeve pér Bashkiné Rrogozhing, né ményré tabelore paragitet si vijon:

Masa Gjithsej Pranuar Zbatuar plotésisht Pjesérisht Né proces Pa zbatuar
Nr. Vleré Nr. Vleré Nr. Vieré | Nr. Vleré Nr. Vleré Nr. | Vleré

Ligjore
Organizative 15 15 3 3 1
Shpérblim démi 1 66 1 66 1 66
Tre E-té 6 210,466 6 | 210,466 3 | 90,465 2 | 119,619 1 382
Disiplinore
Administrative
Gjithsej 22 210,532 22 | 210,532 3 6 | 90,465 3] 119619 | 10 448

Kontrolli i Larté i Shtetit inkurajon subjektin Bashkia Rrogozhiné gé krahas punés qé ka béré pér
zbatimin e rekomandimeve, té vijojé procedurat administrative e ligjore pér zbatimin e masave té
pazbatuara dhe né proces zbatimin deri né mbylljen e ploté té tyre, si mé poshté vijon:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nuk jané miratuar nga Késhilli i Bashkisé tavanet pérfundimtare té
shpenzimeve té programit buxhetor afatmesém brenda datés 20 korrik né zbatim me kérkesat e
Ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e veté geverisjes vendore”, neni 37.

Mungon Plani i Masave dhe Veprimit, pér fazén pérfundimtare té pérgatitjes sé Programit
Buxhetor Afatmesém dhe Projekt Buxhetit Vjetor pér té gjithé periudhén e auditimit, ku té jené
pércaktuar aktivitetet qé do té zhvillohen, afati, personat pérgjegjés.

Ka mungesé té dokumenteve (dégjesa publike, takime pér llogaridhénie pér zbatimin e buxhetit
etj),té cilat té dokumentojné se jané konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit.

Nuk ka mbledhje té dokumentuara t¢ GMS pér té diskutuar rreth planifikimit dhe monitorimit té
politikave strategjike, PBA, risgeve kryesore dhe ¢éshtjeve té tjera t&¢ menaxhimit financiar dhe
kontrollit. Nuk dokumentohet mbledhja e njésisé vendore dhe institucioneve té varésisé né lidhje
me kérkesat e tyre buxhetore. Planifikimi Buxhetor Afatmesém éshté kryer duke u mbéshtetur
né PBA- té e viteve té méparshme dhe jo mbi njé analizé té miréfillté. Publikimi i dokumenteve
né vendime.al ka vonesa dhe mungesa né afatet e publikimit, né fagen zyrtare té bashkisé
Rrogozhiné nuk e kemi té mundur aksesin si pasojé e bllokimit té fages nga mospagimi i
detyrimit. Ka diferencamidis treguesve té hartimit dhe zbatimit té buxhetit, pérsai pérket pjesés
sé té ardhurave té veta dhe shpenzimeve té tyre. Realizimi i buxhetit ndaj planit pér vitin 2020
ka arritur né 85.04 %.

-Detyrimet kreditore pér fund vitin 2019, sipas pasqyrave financiare té raportimit pér kété vit,
llogarité 401-408 pér vlerén 27,806,962 leké.
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Shlyerja e kétyre detyrimeve, nuk éshté programuar si zé mé vete i tregueseve té buxhetit, né
kundé&rshtim me kérkesat ¢ UMF Nr. 2, daté 6.02.2012 “Pé&r procedurat standard t& zbatimit t&
buxhetit” i ndryshuar pikalO1.
Bashkia Rrogozhiné nuk ka pérpiluar dhe nuk i ka dérguar Ministrisé sé Financave dhe té
Ekonomisé, pér periudhat Janar- Prill, Janar- Gusht dhe Janar- Dhjetor, né total tre raporte
monitorimi vjetore pér ecuriné dhe realizimin e produkteve, masén e realizimit té shpenzimeve.
Rekomandimi 1.1: Bashkia Rrogozhiné né vijimési té marré masa:
- pér hartimin e njé buxheti real, objektiv né realizimin e té ardhurave dhe shpenzimeve, pér té
mos krijuar diferenca midis parashikimit dhe realizimit t& buxhetit si dhe té analizohet brenda
muajit gershor té ¢do viti zbatimi i buxhetit.
- té dokumentojé mbledhjet e strukturés dhe té institucioneve né varési duke parashtruar dhe
kérkesat e tyre buxhetore.
- té publikojé VKBné fagen zyrtare apo né vendime.al brenda 15 ditéve.
- ti dérgojé Ministrisé sé Financave dhe té Ekonomisé, pér periudhat Janar- Prill, Janar- Gusht
dhe Janar- Dhjetor, né total tre raporte monitorimi vjetore pér ecuriné dhe realizimin e
produkteve, masén e realizimit té€ shpenzimeve.

Menjéheré dhe né vazhdimési
2. Gjetje nga auditimi: Detyrimet e prapambetura deri mé daté 31.12.2020 jané né vlerén
260,843,939 leké. Ndér té cilat vlerén mé té larté té shpenzimeve té pa likuiduar i zéné
Investimet né vlerén 159,142,791 leké ose 61 %. Mallra dhe Shérbime né vlerén 101,063,948
leké ose 38.7 %, vleré e pa likuiduar i cili i pérket OSHEE- Operatori i Shpérndarjes sé Energjisé
Elektrike, faturat e papaguara né vlerén 25,523,210 leké. Nga administrata e Bashkisé
Rrogozhiné nuk jané zhvilluar procedura té mjaftueshme pér planifikimin dhe shlyerjen e
detyrimeve té prapambetura. Pér procedurat e raportuara si té prapambetura nuk éshté ruajtur
plotésisht radha e financimit. Né vlerén e detyrimeve té papaguara shfaget edhe detyrimi 637,200
leké ndaj detyrimeve té vendimeve gjyqésore ose 0.24 %, detyrim i cili éshté krijuar korrik-
shtator 2020, té cilat kané kaluar me pérmbarues.
Nga administrata e bashkisé Rrogozhiné nuk éshté paragitur né té gjitha rastet né strukturén
pérgjegjése té thesarit dokumentacionin justifikues té shpenzimeve pér rastet e pagesave ndaj
operatoréve ekonomiké, brenda 30 ditéve nga data e faturés origjinale té operatorit ekonomik.
Rekomandimi 2.1: Bashkia Rrogozhiné té ndérpresé praktikén e krijimit té detyrimeve té reja
dhe té marré masa pér likuidimin e detyrimeve té prapambetura duke hartuar plan té detajuar pér
kété géllim.

Menjéheré dhe né vazhdimési
3. Gjetje nga auditimi: Nga té dhénat e pasqyrave té realizimit té té ardhurave, konstatohet se
pér vitin 2020, éshté planifikuar si e ardhur vlera 276,445,900 leké dhe éshté realizuar né vlerén
111,719,008.62 leké, té ardhurat paragiten té realizuara ndaj planit fillestar né masén 40.41 %
ose -164,726,891 leké. Planifikimi i té ardhurave nuk éshté béré sakté pasi ka zéra té ardhurash té
cilat kané tejkalim, si né rastin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé, taksé regjistrimi automjeti,
taksé gjelbérim biznesi, gira nga ndértesat. Ka disa taksa té tjera me realizim shumé té ulét si
taksa e kalimit té pronésisé, taksé e pérkohshme, tarifé parkimi, taksé reklame. Nga auditimi
éshté evidentuar realizim i ulét i té ardhurave nga ana e Bashkisé Rrogozhing, gjé e cila flet pér
punén e pamjaftueshme té késaj administrate né planifikimin e té ardhurave dhe mé kryesorja né
arkétimin e tyre.
Rekomandimi 3.1: Kryetari i Bashkisé Rrogozhiné, duhet t& marré masa té menjéhershme, pér
koordinimin e punés midis drejtorive, sektoréve dhe bashképunimin me strukturat e tjera né
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ményré qé planifikimi té kryhet bazuar té ardhurave qé priten té arkétohet pér vitit konkret dhe
jo duke u bazuar né vitet paraardhése ose duke e fryré kété vleré e cila né pérfundim nuk do té
keté asnjé pérfitim pér Bashkiné Rrogozhiné.
Menjéheré dhe né vazhdimési
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimit t¢ rekomandimeve, ka rezultuar se, nga
Titullari i institucionit, nuk jané marré masat e duhura.
- nuk éshté véné né funksion Grupi i punés, nuk éshté raportuar né KLSH brenda afatit 20 ditor,
referuar Ligjit154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e KLSH-s&”, nenil5;
- nuk éshté raportuar né KB, sipas kérkesave té Ligjit nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat
e vetégeverisjes vendore”, neni 50, pika 5”.
Né auditimin e méparshém jané rekomanduar 7 “Masa organizative”, nga té cilat éshté zbatuar
plotésisht 1 masg; jané zbatuar pjesérisht 2 masa; njé masé ka dalé nga konteksti kohor dhe nuk
jané zbatuar, 3 masa.
Né auditimin e méparshém, jané rekomanduar 3 masa me efekt negativ né realizimin e té
ardhurave té Bashkisé Rrogozhing, nga té cilat jané né proces zbatimi dy masa, si dhe nuk éshté
zbatuar njé masé.
Rekomandimi 4.1: Késhilli Bashkiak, té marré né analizé rezultatet e auditimit mbi nivelin e
zbatimit té rekomandimeve té KLSH-sé, si dhe té nxjerré pérgjegjésité, pasi pér shkak té
moszbatimit té tyre, edhe né auditimin e radhés jané evidentuar shkelje, mangési, si dhe veprime,
né kundérshtim me kriteret e vlerésimit, té cilat jané té pérséritura. Nga ana e Késhillit Bashkiak
t& Bashkisé Rrogozhing, t’i kérkohet Kryetarit t€ Bashkisé, marrja e masave pér shgyrtimin, si
dhe zbatimin e rekomandimeve té 1éna nga KLSH, né auditimin e méparshém, té cilat rezultojné
té pa zbatuara apo té zbatuara pjesérisht.
Menjéheré
5. Gjetje nga auditimi: Llogaria 4342 “T¢ tjera operacione me shtetin (debitor)”, né fund té vitit
2020 paraqitet né vlerén 50,171,339 leké dhe nuk kuadron me Llogariné 7206 “Financim i
pritshém nga buxheti” t€ Pasqyrés s€ Performancés Financiare e cila paraqitet né
shumén163,326,385 leké. Llogarité e klasés 4, nuk kané funksionuar duke u debituar pér njohjen
e té drejtave pér t’u arkétuar n€ kredi té llogarive t€ klas€s 7 dhe duke u kredituar pér arkétimin e
té drejtave né debi té llogarive financiare té klasés 5.
Rekomandimi 5.1: Népunési Zbatues té& marrin masa pér sistemimin financiar té llogarisé 4342
“Té tjera operacione me shtetin” duke u kujdesur pér kuadrimet respektive t€ Llogarisé 7206
“Financim 1 pritshém nga buxheti”.
Brenda datés 30.06.2023
6. Gjetje nga auditimi: Duke analizuar veprimet e shtesave dhe pikésimeve t¢ AAM-ve sipas té
dhénave té siguruara nga zyra e financés, vihen re mospérputhje me vlerat e pasgyruara né
bilanc. Llogaria. 210“Toka, Troje,Terrene” éshté né vlerén 5,839,355 leké; Llogaria 211 “Pyje,
Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 1,596,452 leké e pandryshuar dhe né 2020 njélloj si
vitet e méparshme, pér té cilén nuk ka inventar kontabél, dhe as inventar fizik.
Pér llogarité e AAJM, edhe pér ato aktive gé ekziston njé regjistér kontabél, nuk specifikohet
analitiku i llogarisé, si: data e hyrjes ose marrjes né dorézim, pérshkrimi i aktivit, vlera e blerjes,
data e daljes né pérdorim, data e skadencés, vlera e shpenzimeve kapitale t&¢ mé pashme gé sjellin
rritje té vlerés sé aktivit, vendndodhja, personi pérgjegjés, vlera e akumuluar té amortizimit, koha
e shérbimeve té mirémbajtjes, vlera e akumuluar té shpenzime veté mirémbajtjes, data e daljes
nga pronésia.
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Rekomandimi 6.1: Titullari i Bashkisé Rrogozhiné dhe Népunési Zbatues té marrin masa té
menjéhershme:
- Pér krijimin dhe mbajtjen e regjistrit té aktiveve té njésisé, duke specifikuar né ményré
analitike secilin aktiv me informacione né lidhje me; datén e hyrjes ose marrjes né dorézim,
pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, datén e daljes né pérdorim, daté e skadencés, vlerén e
shpenzimeve kapitale t& mépasshme qé sjellin rritje té vlerés sé aktivit, vendndodhjen, personin
pérgjegjés, vlerén e akumuluar té amortizimit, kohén e shérbimeve té mirémbajtjes, vlerén e
akumuluar té shpenzimeve té mirémbajtjes, datén e daljes nga pronésia.
- Titullari 1 Bashkisé Rrogozhiné né bashképunim me sektorin e buxhetit dhe financés té marr
masa pér pérmirésimin e gjendjes me parashtrim té problematikés né GMS bazuar né UMF nr.
30, daté 27.12.2011 i ndryshuar, Kreu (II), pika (16) dhe té ndérmarré té gjitha procedurat
ligjore, té nisin procedurat pér sigurimin e dokumentacionit vértetues si¢ éshté titulli i pronésisé
pér pronat “Toka, Troje, Terrene, Pyje, Plantacione, Ndértesa dhe Konstruksione pér vlerésimin
e aktiveve té cilat jané pjesé e inventarit té aktiveve té bashkisé, me géllim paraqitjen e vlerés sé
kétyre aktiveve né Pasgyrén e Pozicionit Financiar.

Brenda datés 30.06.2023
7. Gjetje nga auditimi: Sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar té Bashkisé Rrogozhiné, né fund
té vitit 2020 llogaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje” paraqitet né vlerén 40,629,939 leké
dhe pérfagéson vlerén e garancisé sé kontratave né masén 5%, ose shumén 40,629,939leké. Kjo
shumé nuk &shté e njéjt€ me tepricén e llogaris€ 520 “Disponibiliteti né thesar” e
cilaéshté67,894,200 leké.
Rekomandimi 7.1: Nga Bashkia Rrogozhing, népérmjet Drejtorisé sé Financés dhe Buxhetit, té
béhen sistemimet né kontabilitet t& llogaris€ 466 “Kreditoré pér mjete nén ruajtje” duke ndjekur
rakordimet me llogarisé 520 “Disponibiliteti né thesar” ¢ cila éshté 67,894,200 leké.

Brenda datés 30.06.2023
8. Gjetje nga auditimi: Pér llog 467 “Kreditoré té ndryshém” paraqiten faturat e pa likuiduara,
vendime gjyqgésore, investime dhe shérbime té cilat nuk béhen hyrje dhe pér vitin 2020 paragiten
né shumén 68,713,115 leké. Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave pér investime te Bashkisé
Rrogozhiné nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi identifikuar pagesa faturash té cilat paragiten té
likuiduara né 2021, por té paregjistruara né detyrimet e prapambetura té vitit 2020, e cila pérbén
informacion financiar jo té drejté duke nénvlerésuar llogariné 467 “Kreditoré t& ndryshém” me
7,154,000 leké pér vitin 2020.
Rekomandimi 8.1:Titullari i Bashkisé Rrogozhiné né bashképunim me Drejtoriné e Financés
dhe Buxhetit t€ b&né sistemimet pér t& pasqyruar né llogariné 467 “Kreditoré t€ ndryshém”
detyrimet pér faturat e likuiduara 7,154,000 leké pér vitin 2020. Gjithashtu, pas saktésimit té
detyrimeve té prapambetura, duhet t€ merren masa raportimin e tyre né Ministriné e Financave,
raportim i cili aktualisht nuk éshté real.

Brenda datés 30.06.2023
9. Gjetje nga auditimi: Bashkia Rrogozhiné, ka miratuar sistemin e pikézimit, me Vendimin e
Késhillit Bashkiak nr.25,daté11.03.2020 “Pér miratimin e sistemit t€ pikézimit pér programin
“Pér pérballimin e pasojave té€ fatkeq€sis€ natyrore”, sipas t€ cilit €sht€ vendosur sistemi
pikézimit, joné pérputhje me renditjen e pércaktuar né VKM nr.5,daté 06.01.2020, pikal7.
Referuar pikézimit t& miratuar nga Bashkia Rrogozhiné me VKB nr.25, daté11.03.2020, rezulton
se grupi “Pensionisté” i listuari katérti né radhén e prioriteteve €shté vlerésuar me mé pak piké se
dy grupet e tjera “Familje me skemén e ndihmé&s ekonomike” dhe “Familje t&€ réna né krye té
detyrés”, t€ listuar t& pestét dhe t& gjashtét né radhén e prioriteteve.
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Rekomandimi 9.1: Késhilli i Bashkisé Rrogozhiné té kryej korrigjimet e nevojshme né
Vendimin nr.25, daté 11.03.2020, si té pabazuara né VKM nr. 5, daté 06.01.2020, duke vlerésuar
drejt shtresat mé vulnerabél.

Menjéheré

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i aplikimeve pér grante rikonstruksioni ose riparimi

rezulton se:

- Né pothuajse té gjitha rastet e audituara, Akt konstatimet vizuale, apo Formulari Tip B dhe C,
té mbajtur pér té vlerésuar démet e shkaktuara, nuk kané té shénuar datén e mbajtjes sé tyre;
nuk jané té plotésuar, né té gjitha rubrikat e parashikuara nga formati i miratuar;

- Né shumé raste, inspektimi dhe vlerésimi i objekteve né terren €shté béré nga 1 person
(specialist né Bashkiné Rrogozhing), ndérkohé gé né aktet nénligjore té dala pér té rregulluar
kété proces, éshté kérkuar gé verifikimet té kryhen nga grupe inspektimi.

- Pér té gjitha rastet e vlerésimit té démit niveli DS3, i cili ka té béjé me démtime thelbésore deri
né té médha, gé konsistojné né carje té moderuara né strukturé ose carje t¢ médha né mure
ndarése dhe mbushése ose démtim i mureve ndarése dhe perimetralé, nuk ka vlerésim té
pércaktuar nga akt ekspertiza e thelluar, me pérjashtim té1 rasti.

- Né pothuajse té gjitha rastet, né dosjet pérkatése, por dhe né té dhénat e hedhura né sistem, pér
té vértetuar masén e démit (DS3) jané paragitur Akt konstatime vizuale nga specialistét e
Bashkisé Rrogozhiné, ndérkohé qé pér kété nivel démi (DS3), duhej té kryhej akt ekspertizé e
thelluar.

- Né asnjé prej rasteve pérshkrimi i démeve (zérat) dhe sipérfaget e démtuara, té cilésuara né Akt
konstatimi vizual, apo Formularin Tip B, nuk kané pérputhje me zérat e punimeve dhe
sipérfaget pérkatése té cilésuara né preventivin tip bashkéngjitur.

Sa mé lart ésht€é né kundérshtim me VKM nr. 5, dat€ 06.01.2020 me ndryshime, Kreu IV*

Grantet pér rikonstruksion”, pika 2 dhe pikén 13 té Kreut Il, aplikimet pér grante rikonstruksioni

ose riparimi.

Rekomandimi 10.1: Titullari i Institucionit t¢ marré masat pér té kryer analizé té thelluar dhe té

nxirren pérgjegjésité pér personat pérgjegjés né kété proces.

Menjéheré

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se nga 102 praktika te audituara vetém né 25

raste, ose né 24.5% té tyre, pér té vértetuar pronésiné mbi objektin, ishin paragitur dokumente

pronésie, té cilét kané té specifikuar sipérfaget e objekteve; nga 102 praktika té audituara né 29

raste, ose né 28.4 % té tyre, nga inspektorét e verifikimit t¢ démeve né terren, nuk éshté

specifikuar né aktet e mbajtura sipérfage e objektit, gjé e cila ka shérbyer si kriter pér vendosjen

e masés sé pérfitimit, referuar pragjeve nén dhe mbi 100 m2; Nga 102 praktika té audituara né

28 raste, ose né 27.4% té tyre, jané evidentuar diferenca né cilésimin e sipérfageve té objekteve,

té cilésuara né Kontratén e masés sé pérfitimit dhe sipérfageve té cilésuara né Akt konstatime,

Dokumente pronésie, apo deklarimi i tyre, nga ASHK.

Rekomandimi 11.1: Titullari i Bashkisé Rrogozhiné dhe GMS, t& marrin masa pér rishikim té

vazhdueshém té risgeve gé vijné nga situata té paparashikuara, si dhe té hartojné aktivitete té

kontrollit shtesé pér minimizimin e tyre, me géllim uljen e ndikimit né arritjen e objektivave
institucional.
Né Vazhdimési

12. Gjetje nga auditimi: Pérsa i pérket dokumentacionit qé vérteton pronésiné mbi objektin

éshté kérkuar gé té paragitet, ¢do lloj dokumentacioni gé provon té drejtat e pronésisé mbi

objektin e démtuar. Né lidhje me kété kérkesé né aplikacionin "Shtépia ime", éshté publikuar njé

175



listé me opsione si: (certifikaté pronésie; vértetim hipoteke ; vértetim fakti; vendim gjykate;
kontraté sipérmarrje; kontraté shitblerje; akt dhurimi; leje legalizimi), por nga ana e Bashkisé
Rrogozhiné si dokument (zévendésues-justifikues-vértetues), éshté pranuar Kontrata e pagesés sé
energjisé elektrike me OSHEE. Ky dokument nuk mund té shérbejé pér té vértetuar pronésiné
mbi objektin, prandaj nuk éshté pjesé e listés sé dokumenteve gé mund té pranohen pér té
vértetuar pronésiné mbi objektin.
Nga 102 praktika té audituara, vetém né 25 raste né dosje kishte dokumentacion gé vérteton té
drejtén e pronésisé mbi objektin, sipas listimit té tyre né aplikacion. Né té gjitha rastet e tjera, né
dosje pér té plotésuar kété kérkesé éshté pranuar Kontrata me OSHEE.
Rekomandimi 12.1: Titullari i Bashkisé Rrogozhiné té bashképunojé me ASHK pér té ndjekur
dhe verifikuar né vijimési problematikén mbi pronésing, pér té nxjerré dhe analizuar arsyet e
mungesave té kétij dokumentacioni i cili mund té sjellé probleme sociale dhe ligjore né vijimési.
Né Vazhdimési

B. MASA PER SHPERBLIM DEMI

1. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e politikave urbane i ka paragitur mé daté 11.11.2019,
nr.4870 prot. njé relacion Ké&shillit Bashkiak Rrogozhiné “Pér miratimin e tarifave té
vendosura nga zyra e Drejtorisé sé Politikave Urbane pér shérbimet gé do kryej ndaj
qytetaréve”. Tarifat pér Akt- Kontrollet né faza té ndryshme té ndértimit té objekteve té
ushtruara nga personeli i Zyrés sé Drejtorisé sé Politikave Urbane. Né bazé t¢ VKM nr.408,
daté13.05.2015 té Rregullores sé Zhvillimit t& Territorit, neni 27/1 pér Mbikéqgyrjen e
Punimeve, mbahen Akte Kontrolli kundrejt pagesave nga pika a né f: ngritje kantieri+ muri
rrethues, piketim objekti ,pérfundim i themeleve 0.00, pérfundim i karabinasé, pérfundim i
fasadave dhe rifiniturave + sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, pérfundimi i sistemeve té
jashtme, tarifat sipas llojit: pér banesa, pér biznes, pér pallatet+bregdet. Si dhe tarifat pér
marrjen e certifikatés sé pérdorimit té objekteve sipas llojit t€ ndértimit. Grupi auditues
analizoi 6 dosje né té cilat kishte mungesa té arkétimeve té fazave té ndryshme nga pika a né f,
me dém ekonomik total né€ vlerén 66,401 leké nga “K.” sh.p.k, né vlerén 12,200 leké, “A.
sh.p.k né vlerén 42,427 leké, Xh. né vlerén 2,670 leké, E.L. né vlerén 1,780 leké&, H. I. né
vlerén 4,410 leké, B. T. né vlerén 2,914 leké dhe té ardhura té munguara né vlerén 381,400
leké mungesé arkétimi pér certifikatén e pérdorimit.
Rekomandimi 1.1: Nga ana e Titullarit té Bashkisé Rrogozhiné té merren masa duke ndjekur té
gjitha procedurat e nevojshme ligjore, me géllim arkétimin shumés 66,401 leké.

Brenda datés 30.06.2023

D. MASA PER ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RRITJEN E PERFORMANCES
NE ARKETIMIN E DETYRIMEVE PER TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE,
PERFSHIRE DHE DETYRIMET NGA QIRADHENIA (TE ARDHURA TE
MUNGUARA)

1. Gjetje nga auditimi: Deri mé 31.12.2019 debitorét familjaré arrijné né vlerén 38,929,763leké
dhe pér vitin 2020 né vlerén 21,569,034 leké, né total 60,498,797 leké. Vlera 8,655,236leké
éshté arkétuar né Bashkiné Rrogozhiné. Debitorét familjaré pér taksat dhe tarifat vendore né
Bashkiné Rrogozhiné deri mé 31.12.2020 arrijné né total 51,843,561 leké té cilat jané té ardhura
té munguara né buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné. Mbi kéto vlera nuk jané llogaritur kamaté
vonesa.
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Né Bashkiné Rrogozhiné ka 188 biznese té vogla dhe 34 biznese té médha debitoré. Gjobat e pa
llogaritura nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pér taksat dhe tarifat vendore dhe té
papaguara nga subjektet shkojné né vlerén 1,617,137 leké, vleré e cila pérbén detyrim tatimor
dhe mungesé té ardhurash pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné.

NEé total vlera e Debitoréve nga bizneset mé daté 31.12.2020 paraqitet25,745,738leké+1,617,138
leké gjoba pér mospagim né afat té detyrimit tatimor arrin né total vlerén 27,362,875 leké, e cila
pérbéhet nga taksat dhe tarifat vendore té papaguara nga bizneset dhe qé pérbén borxh tatimor
dhe mungesé té ardhurash pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné.

Rekomandimi 1.1: Té dérgohet né ASHK (pér pasurité e paluajtshme) kérkesa pér vendosjen e
barrés siguruese, bazuar n€ nenin 91, t€ Ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pé&r procedurat tatimore
né RSH.” Né rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dérgimit té& urdhér
bllokimeve né banké nuk kryejné pagesén e detyrimeve, pasi t€ merren masat administrative apo
sekuestro, té béhet kallézim penal, bazuar né Kodin Penal t¢ RSH, miratuar me Ligjin nr. 7895,
daté 27.1.1995 me ndryshimet e mévonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.
Sektori i t& ardhurave té njoftojé népérmjet postés familjarét té cilét nuk kané paguar detyrimet
pér taksat dhe tarifat vendore. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore né Bashkiné
Rrogozhiné té marré té gjitha masat me géllim arkétimin e detyrimeve té prapambetura né vlerén
totale 79,206,436 leké.

Menjéheré dhe né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Taksa e tokés bujgésore né vitin 2020 éshté realizuar né masén 58.27%,
e ardhur pér Bashkiné Rrogozhiné. Njésia administrative Gosé dhe Kryevidh shfaget mé
problematike pér sa i pérket detyrimeve té prapambetura respektivisht né vlerat 39,724,695 leké
dhe 30,607,993 leké. Né total vlera e debitoréve nga taksa e tokés mé daté 31.12.2020 paragitet
104,015,431 leké, e cila pérbén borxh tatimor dhe mungesé té ardhurash pér buxhetin e Bashkisé
Rrogozhiné.
Rekomandimi 2.1: Sektori i té ardhurave té njoftojé népérmjet postés familjarét té cilét nuk
kané paguar detyrimet pér taksén e tokés. Bashkia Rrogozhiné duhet té marré masa pér
evidentimin e té gjithé personave té pajisur me certifikaté pronésie té ndarjes sé tokés bujgésore,
sipas té dhénave té sektorit t& bujgésisé, pér planifikimin e té ardhurave nga taksa e tokés
bujgésore si dhe vjelja e debisé né shumén prej 104,015,431 leké, si e ardhur e munguar né
buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné.

Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje nga auditimi: Taksa e ndikimit né infrastrukturé éshté aplikuar bazuar né Udhézimin
nr. 3, daté 28.12.2016 Pér miratimin e kostos mesatare té ndértimit té banesave nga Enti
Kombétar i Banesave, pér cmimin e kostos sé ndértimit pér m? pér Bashkiné Rrogozhing.
Llogaritja e vlerés kryhet (Sip.Objektit*32,105*0.5%). Grupi auditues kérkoi nga Drejtoria e
Planifikimit regjistrin e ploté por kjo drejtori nuk e disponon. Drejtoria e Planifikimit dhe
zhvillimit té territorit nuk ka asnjé databazé ku té keté té pércaktuar (emér, mbiemér, sipérfagen
e ndértimit, funksionin e banimit/ ekonomik- verifikim nése pér té dyja ka té njéjtin nivel takse,
detyrimin), pérvec se listén e qytetaréve té cilét e kané paguar detyrimin e tyre me shumén e
paguar sipas viteve. N& vijim grupi auditues i1 kérkoi Bashkisé Rrogozhiné t’i dérgonte shkresé
Agjencisé Shtetérore té Kadastrés dhe Drejtorisé Vendore Kavajé né lidhje me numrin e
gytetaréve té ciléve ju éshté miratuar leja e legalizimit pér periudhén 2015-2020. Shkresa éshté
nisur né datén 12.11.2021, me nr. 5333 prot. dhe né daté 13.11.2021, me nr.4933/2 prot. ka patur
pérgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore Kavajé. Né total pér periudhén 2015- 2020 i éshté
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miratuar leja e legalizimit 908 subjekteve né vlerén 32,835,411.22 leké, nga té cilat 406 subjekte
kané paguar né vlerén 17,231,574. Diferenca e papaguar pér periudhén2015- 2020 éshté vlera
15,603,837 leké pér 502 subjekte, té ardhura té munguara pér Bashkiné Rrogozhiné. Theksojmé
se 68 subjekteve nuk i éshté pércaktuar sipérfagja dhe si pasojé e késaj grupi auditues nuk e ka
llogaritur taksén e ndikimit né infrastrukturé pér kéto 68 subjekte. Bashkia Rrogozhiné nuk i ka
njoftuar qytetarét té cilét nuk kané kryer ende pagesén e taksés sé ndikimit né infrastrukturé.
Rekomandimi 3.1: Drejtoria e Urbanistikés té bashképunojé me institucionet pérgjegjése qé ta
keté databazén e ploté pér sa i pérket aplikuesve dhe té dhénave té tyre.
Drejtoria e Urbanistikés té marré masa administrative e ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit
né infrastrukturé pér vlerén 15,603,837 leké. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisé Rrogozhiné té
bashképunohet me Agjenciné Shtetérore té Kadastrés (ASHK) dhe ALUIZNI, pér bllokimin e
veprimeve né dhénien e certifikatés sé pronésisé deri né kryerjen e pagesave té taksés sé
ndikimit né infrastrukturé. Bashkia Rrogozhiné té njoftojé qytetarét té cilét nuk kané kryer ende
pagesén e taksés sé ndikimit né infrastruktureé.

Menjéheré dhe né vijimési

4. Gjetje nga auditimi: Né Bashkiné operojné 13 subjekte nga té cilat 2 prej tyre tregtojné
gazté léngshém dhe 11 prej tyre tregtojné nafté- benziné- gaz. Dy subjekte té tjera, K. O. dhe K.
O. sipas verifikimeve té kryera nga bashkia Rrogozhiné e kané mbyllur aktivitetin e tyre por gé
géndrojné aktiv né QKB. Gjobat nuk jané llogaritur nga drejtoria dhe nuk jané pércaktuar si
gjobé né Paketén Fiskale té vitit 2020. Pér vitin 2020 jané llogaritur gjobat dhe detyrimet nga
grupi auditues duke gené se verifikimi né terren nga bashkia pér kéto 2 subjekte gé rezultojné qé
nga viti 2017 debitor éshté kryer mé 02.06.2020, né kundérshtim me VKM nr.970, daté
2.12.2015, pér “Pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e licencave pér
tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve t€ saj”, pika 14dhe né kundérshtim me VKMnr. 344,
dat€ 19.4.2017, “Pér disa ndryshime dhe shtesa né¢ VKM nr. 970, daté 2.12.2015, “Pér
pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto
dhe nénprodukteve té saj”, pika 9. T¢€ ardhurat ¢ munguara arrijné n€ vlerén 10,920,000 leké nga
té cilat 120,000 leké jané llogaritje té gjobave nga grupi auditues. Bashkia Rrogozhiné nuk ka
aplikuar gjoba pér vazhdimin e aktivitetit pa marré licencén.
Grupi auditues pérzgjodhi disa nga dosjet tek té cilat konstatoi se drejtoria nuk i ka mbajtur kéto
subjekte né dosje té vecanta ku té ishte i bashkélidhur dokumentacioni i subjektit sé bashku me
mandatet e arkétimit. Bashkia Rrogozhiné e ka llogaritur tarifén e dhénies sé licencés pér
stacionet e shitjes sé karburanteve, gazit té léngshém té naftés, pér automjetet dhe vajrave
lubrifikanté né vlerén 200,000 leké né vit dhe né kundérshtim me VKM nr.970, daté2.12.2015,
pér “Pér caktimin e procedurave dhe té€ kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés
bruto dhe nénprodukteve t€ saj” si dhe Paketés Fiskale 2020 ku jané té pércaktuara tarifat 5
vjecare. Paketa fiskale po ashtu nuk ka té specifikuar nivelin e gjobés pér shkelje né rastet ku
vazhdon aktiviteti pa pajisur me licencé.
Rekomandimi 4.1: Drejtoria e Shérbimeve t& marré masa né mbledhjen e detyrimeve né vlerén
10,920,000 leké, e ardhur e munguar pér Bashkiné Rrogozhiné si dhe ti mbaj kéto subjekte né
dosje té vecanta ku té bashkélidh dokumentacionin e subjektit sé bashku me mandatet e arkétimit
dhe té krijoj regjistér té posagém.

Menjéheré dhe né vijimési

5. Gjetje nga auditimi: Me Bashkiné Rrogozhiné jané lidhur kontrata me 21 subjekte pér
“Dhénie t€ fondit pyjor kombétar n€ zonén pyjore Spille”, nga té cilétl8 subjekte pér njé
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periudhé 10 vjecare,1subjekt 5 vjecar dhe 2 subjekte pér njé periudhé 25vjecare. Né bazé té
rekomandimeve té léna nga KLSH-ja mé 28.03.2018, nr.1293 prot. Bashkia Rrogozhiné i ka
nisur “Njoftim pér shlyerjen e detyrimeve” 10 subjekteve té cilét nuk kané paguar né afatin
kohor deri mé 20.04.2018, nga té cilét vetém njé subjekt éshté paraqitur pér kryerjen e pagesés.
Nga 22 kontrata té lidhura pérgjaté viteve nga viti 2001 e né vazhdim, vetém 11 subjekte
vazhdojné té kryejné pagesén vjetore dhe té kené kontratén me Bashkiné Rrogozhiné. Nga
sipérfagja totale 17314 ha né 6759 ha né total. Pér kéto kontrata té lidhura rezultojné 2 debitoré
té cilét nuk kané paguar vlerén e prapambetur 214,158 leké dhe né vitin 2020 debitor né
vlerén125,104 leké. Né total vlera 339,262 leké, té ardhura té munguara pér Bashkiné
Rrogozhiné.
Rekomandimi 5.1: Bashkia Rrogozhiné té marré masa pér ndjekjen dhe pér mbledhjen e
detyrimit né vlerén 339,262 leké, té ardhura té munguara né Bashkiné Rrogozhiné.

Menjéheré dhe né vijimési
6. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Politikave Urbane i ka paragitur mé daté 11.11.2019, nr.
4870 prot. njé relacion Késhillit Bashkiak Rrogozhiné “Pér miratimin e tarifave t€ vendosura
nga zyra e Drejtorisé sé Politikave Urbane pér shérbimet qé do kryej ndaj qytetaréve. Tarifat pér
Akt-Kontrollet né faza té ndryshme té ndértimit té objekteve té ushtruara nga personeli i Zyrés
sé Drejtorisé sé Politikave Urbane. Né bazé té VKM nr. 408, daté 13.05.2015 té Rregullores sé
Zhvillimit té Territorit, neni 27/1 pér Mbikéqyrjen e Punimeve, mbahen Akte Kontrolli kundrejt
pagesave nga pika a né f:. ngritje kantieri + muri rrethues, piketim objekti, pérfundim i
themeleve 0.00, pérfundim i karabinasé, pérfundim i fasadave dhe rifiniturave + sistemet e
ndryshme si ngrohje, ftohje etj, pérfundimi i sistemeve té jashtme, tarifat sipas llojit: pér banesa,
pér biznes, pér pallatet+ bregdet. Si dhe tarifat pér marrjen e certifikatés sé pérdorimit té
objekteve sipas llojit té ndértimit. Grupi auditues analizoj 6 dosje né té cilat kishte mungesa té
arkétimeve té fazave té ndryshme nga pika a né f, dém ekonomik né vlerén 66,401 leké dhe té
ardhura té munguara né vlerén 381,400 leké mungesé arkétimi pér certifikatén e pérdorimit.
Zyrés sé Drejtorisé sé Politikave Urbane. Né& bazé t¢ VKM nr.408, daté 13.05.2015 té
Rregullores sé Zhvillimit té Territorit, neni 27/1 pér Mbikéqyrjen e Punimeve, mbahen Akte
Kontrolli kundrejt pagesave nga pika a né f: ngritje kantieri + muri rrethues, piketim objekti,
pérfundim i themeleve 0.00, pérfundim i karabinasé, pérfundim i fasadave dhe rifiniturave +
sistemet e ndryshme si ngrohje, ftohje etj, pérfundimi i sistemeve té jashtme, tarifat sipas llojit:
pér banesa, pér biznes, pér pallatet + bregdet. Si dhe tarifat pér marrjen e certifikatés sé
pérdorimit té objekteve sipas llojit té ndértimit. Grupi auditues analizoj 6dosje né té cilat kishte
mungesa té€ arkétimeve té fazave t€ ndryshme nga pika “a” né “f’, dém ekonomik né vlerén
66,401 leké dhe té ardhura té munguara né vlerén 381,400 leké mungesé arkétimi pér
certifikatén e pérdorimit.
Rekomandimi 6.1: Bashkia Rrogozhiné té marré masa pér zbatimin me pérpikméri té ndjekjes
sé fazave: ngritje kantieri + muri rrethues, piketim objekti, pérfundim i themeleve 0.00,
pérfundim i karabinasé, pérfundim i fasadave dhe rifiniturave + sistemet e ndryshme si ngrohje,
ftohje etj, pérfundimi i sistemeve té jashtme, tarifat sipas llojit: pér banesa, pér biznes, pér
pallatet + bregdet, tarifat pér marrjen e certifikatés sé pérdorimit té objekteve sipas llojit té
ndértimit dhe pér mbledhjen e detyrimit duke ju referuar tarifave té vendosura nga zyra e
Drejtorisé sé Politikave Urbane, bazuar né VKM nr. 408, daté 13.05.2015 2015 té Rregullores sé
Zhvillimit té Territorit né vlerén 381,400 leké.

Menjéheré dhe né vijimési
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IV. GJETJE DHE REKOMANDIME
Pér pérmirésimin e gjendjes, rekomandojmé marrjen e masave si mé poshté:

A. MASA ORGANIZATIVE
1. Gjetje nga auditimi: Né drejtim té vlerésimit té sistemit t¢ menaxhimit financiar dhe
kontrollit té brendshém, konstatohet se nga Bashkia Rrogozhiné, nuk ka njohje dhe nuk éshté
zbatuar ligji 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, konkretisht:
- Nuk éshté ngritur njé sistem efektiv i menaxhimit financiar dhe kontrollit t¢ brendshém, gjé e
cila éshté reflektuar né mangésiné e ploté té rregullave té shkruara pér funksionimin e
institucionit.
- Nga ana e titullarit nuk éshté hartuar njé strategji e menaxhimit té riskut pér vitin 2022,
manuali dhe harta e proceseve té punés, gjurma e auditimit e cila duhet té pérfshinte té paktén
proceset kryesore gé kontribuojné né arritjen e objektivave té njésisé.
- Nga ana e népunésit autorizues, nuk jané analizuar dhe pérditésuar kontrollet gé synojné
minimizimin e riskut dhe dokumentimin e tij, si dhe nuk jané regjistruar dhe raportuar masat e
marra pér parandalimin e kétyre fenomeneve.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1, fage 19-28 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
1.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, né cilésiné e Titullarit té Institucionit,
Népunésit Autorizues, si dhe Kryetarit t&¢ GMS-s&, duhet té marré masa té menjéhershme pér:
- Hartimin e njé kuadri té ploté rregullash té shkruara, pér secilin sektor dhe drejtori, pér
pércaktimin né pérputhje me strukturén organizative, té ndarjes sé detyrave, pérshkrimit té tyre
detyrave funksionale, si dhe pércaktimit té pérgjegjésive dhe té drejtave té punonjésve té njésisé.
- Grupi i Menaxhimit Strategjik, té hartoj strategjia e riskut, regjistri i riskut, si dhe pér
aktivitetet dhe proceset kryesore té punés gé zhvillohen né institucion, té hartohet gjurma e
auditimit dhe harta e proceseve té punés.
1.2 Rekomandim: Sektori i Burimeve Njerézore té marré masa pér rregullimin e pozicioneve té
punés pér punonjésit t&€ cilét sipas ligjit, por g€ jané trajtuar si punonjés bazuar né “Kodin e
Punés”, t€ njoftojé DAP pér procedurat e konkurrimit, duke zbatuar procedurat e pércaktuara né
ligjin pér Népunésin Civil si dhe té hartojé programe té trajnimeve pér ngritjen profesionale té
stafit si dhe vendosjen e njé sistemi komunikimi gé té ofrojé informacionin e duhur pér té gjithé
punonjésit, menaxherét e larté dhe titullarin e njésisé.

Menjéheré dhe né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Né vitin 2022 NJAB ka funksionuar me specialist té pa certifikuar né
kundérshtim me ligjin nr. 114/2015, “Manualit t& Auditimit t& Brendshém” miratuar nga Ministér
i Financave nr.100/ 2016 dhe VKM nr.83/2016, pércaktohet qarté qé né strukturén e [AB] mund
té punésohen deri né 1/3 e punonjésve té pa certifikuar si auditues té brendshém dhe gjaté afatit
2 vjecar zhvillon trajnimet e mjaftueshme pér tu certifikuar [NJAB].

Pér periudhén raportuese jané realizuar gjithsej 5 angazhime nga 9 angazhime té planifikuara,
ose 22% e planit. Referuar Raporteve t& Auditimit pér ¢cdo angazhim jané identifikuar gjithsej 17
parregullsi Pér periudhén objekt auditimi nuk éshté realizuar plani i auditimit, si pasojé e
mungesés sé punonjésve me eksperiencé dhe mungesés sé njohurive té duhura pér té realizuar 9
auditime brenda késaj periudhe.

Njésia e Auditit t&é Brendshém Bashkia Rrogozhing, nuk ka njé vlerésim té riskut, dhe pér
rekomandimet e léna nuk ka analizuar dhe nuk ka hartuar program té vecanté pér shkallén e
zbatimit té rekomandimeve té 1éna, pér té adresuar pérgjegjési si dhe marrje masash pér rastet e
konstatimeve té problematikave té trajtuar né raportet e auditimit. (Mé hollésisht trajtuar né

180



pikén 2.1, fage 19-28 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, té marré masa pér plotésimin e strukturés sé
NJAB konform akteve ligjore dhe nénligjore né fuqi duke marré masa pér certifikimin e
audituesve té pa certifikuar.
2.2 Rekomandim: Pérgjegjési i Auditimit Brendshém té marré masa pér hartimin e Kartés sé
Auditimit, celjen e dosjes sé pérhershme té auditimit si dhe té vendosé dhe té mirémbaje njé
sistem pér monitorimin e trajtimit té rezultateve té komunikuara menaxhimit sipas Manualit AB.
2.3 Rekomandim: Né hartimin e planeve vjetore té planifikohen sektoré me fusha me risk, sic
jané zbatimi i procedurave té prokurimit, dhénia e lejeve té ndértimit/zhvillimit, administrimi i
taksave e tarifave vendore, si dhe institucionet e varésisé né Bashkisé Rrogozhiné

Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi planifikimin e programeve sipas prioriteteve vendore
dhe institucionale, u konstatua se:

- Nuk jané ngritur dhe miratuar Ekipet e Menaxhimit t€ Programeve [EMP] pér Bashkiné
Rrogozhiné sipas pércaktimeve té Manualit t¢ Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit miratuar me
Urdhrin e Ministrit té¢ Financave nr. 8980, daté 15.07.2010 i ndryshuar me até nr. 108, daté
17.11.2016;

- Nuk éshté zhvilluar asnjé takim me komunitetin pér prezantimin e PBA 2022-2024/ Projekt
Buxheti Vijetor 2022 né komunitet dhe grupet e interesit, nga ana e Bashkisé Rrogozhiné, né
kundérshtim kjo me Ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”, Kreu I neni 5
pika ¢; Ligjin nr. 146/2014 “Pér Njoftimin dhe Konsultimin Publik” Kreu IV, neni 11-20;

- Né PBA 2022-2024 dhe Planin e Buxhetit Vjetor 2022, nuk jané paragitur projektet e
planifikuara pér buxhetin me kéto specifikime: kodin, titullin dhe pérshkrimin e shkurtér té
projektit, afatin e zbatimit me fillimin dhe pérfundimin e tij, vlerén etj, né mos zbatim té ligjit nr.
9936 daté 26.06.2008 “Pér sistemin buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 29;

- Nuk jané hartuar dhe miratuar né KB “Kalendarét e Programit Buxhetor Afatmesém 2022-
2024 dhe Planit Vjetor té Buxhetit 2022 pér Bashkiné Rrogozhiné dhe njésité e varésisé” né
kundérshtim me Ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore” neni 33;

- PBA 2022-2024 dhe Plani Vjetor i Buxhetit 2022 nuk jané hartuar/miratuar sipas kérkesave
ligjore té pércaktuara né Ligjin 9936 daté 26.06.2008 “Pér sistemin buxhetor né Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar, neni 29;

- Ndryshimet e béra né buxhetin e bashkisé pér vitin 2022, nuk jané shogéruar me argumentimet
pérkatése lidhur me shpérndarjen apo lévizjen e fondeve nga njé artikull né tjetrin apo dhe mé
kryesorja nga njé program né tjetrin, né moszbatim té ligjit nr. 9936 daté 26.06.2008 “Pér
sistemin buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 44 paragrafi pér njésité e
vetégeverisjes vendore dhe neni 47;

- Bashkia Rrogozhiné nuk ka treguar vémendjen e duhur né planifikimin me njé vleré té
konsiderueshme fondesh pér t’i kushtuar réndési programit 042 “Bujgésia, pyjet, peshkimi dhe
gjuetia” né moszbatim té Ligjit nr. 9385/2005 “Pér pyjet dhe kullotat” i ndryshuar me Ligjin nr.
57/2020 neni 23 pika 3,5 dhe neni 34 pika 2; pér programet 052 “Menaxhimi i ujérave té zeza
dhe kanalizimeve” dhe 056- “Ndérgjegjésimi mjedisor”, si programe qé lidhen ngushté me
programin 051-“Menaxhimi i mbetjeve”; 061-“Shérbimi wurban’; 036-“Marrédhéniet né
komunitet”, 041-“Mbéshtetje pér zhvillim ekonomik-Shérbimi i tregjeve, akreditimi dhe
inspektimi”; mungesa e planifikimit t& fondeve apo planifikim né rénie i fondeve nga ana e
bashkisé pér programet kyce, tregon pér njé shérbim ku éshté cenuar efektiviteti né aktivitetin e
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funksioneve té saj, pércaktuar né ligjin nr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen vendore” nenet 23-30.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 28-78 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
3.1 Rekomandim: Né Bashkiné Rrogozhiné, GMSdhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit té
marrin masa gé té paragesin projektet e planifikuara pér buxhetin me té gjitha specifikimet sipas
kérkesave ligjore dhe EMP té secilit program, té analizojné ¢do tregues té mos/realizimit té
buxhetit vjetor dhe té tregojné vémendje pér té planifikuar né buxhet fonde pér ato programe gé
jané pjesé e Planit té zhvillimit vendor dhe Strategjive Kombétare kryesisht atyre té mjedisit dhe
pyjeve, pér té hartuar njé plan té buxhetit vjetor dhe afatmesém sa mé real dhe né koherencé me
nevojat dhe interesat e komunitetit.

Menjéheré dhe né vazhdimési

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi mosrealizimin e planeve buxhetore sipas akt
rakordimeve me thesarin dhe zbatimit té dispozitave ligjore u konstatua se:

- Ka diferenca té dukshme midis treguesve té planifikimit né fillim té vitit dhe zbatimit té
buxhetit, pérsa i pérket pjesés sé té ardhurave té veta dhe shpenzimeve té tyre. Késhtu nga té
ardhurat e veta té planifikuara dhe té realizuara, e kéto té fundit té alokuara né buxhetet
respektive, ka diferenca té dukshme duke béré gé buxheti pér vitet 2020, 2021 dhe 2022 té keté
mosrealizime, vlera e té cilit vjen me trend né rénie;

- Né mbyllje té vitit 2022, Bashkia Rrogozhiné nuk ka miratuar buxhetin faktik té vitit 2022 né
KB, pasi nuk éshté hartuar asnjé relacion pérfundimtar mbi zbatimin e buxhetit me njé analizé té
detajuar té treguesve buxhetoré té té ardhurave dhe shpenzimeve, né moszbatim té Ligjit nr. 139
/2015 daté 17.12.2015 “Pér vetégeverisjen vendore” neni 44;

- Fondi Rezervé dhe Fondi i Kontigjencés éshté miratuar né vlerén totale 26,962 mijé leké. Né
referim t€ ligjit nr. 9936/2008 “Pér sistemin buxhetor né Republikén e Shqipérisé” kéto fonde
llogariten deri né masén 3% té buxhetit pa transfertat e kushtézuara. U konstatua se, vlera totale
e tyre éshté 9,638 mijé leké mé pak ose rreth 74 % té vlerés gé duhej té planifikohej si dhe pér
vitin 2022 ky fond nuk éshté pérdorur;

- Referuar kritereve té pérgjithshme té ndarjes sé fondit té kushtézuar, té akorduar nga buxheti
gendror dhe dokumentet orientuese pér pérdorimin e kétij fondi, nga ana e tyre, Pushteti
Vendor/Bashkité kané pér detyrim té miratojné: a) strategjiné vendore pér zvogélimin e riskut
nga fatkeqésité; b) vlerésimin vendor té riskut; c) planin vendor té emergjencave civile; ¢) planin
e zhvillimit urban, né zbatim té Ligjit nr. 45/2019 “Pér mbrojtjen civile”. Nga auditimi u
konstatua se Bashkia Rrogozhiné pér vitin 2022 fondin pér emergjencat civile e ka planifikuar
né vlerén e 5,005 mijé leké. Ndérkohé fondi gé bashkité duhet t& kené éshté né masén 4% e
shpenzimeve buxhetore té fondeve té kushtézuara nga buxheti i shtetit, né moszbatim kjo té
Ligjit nr. 45/2019 “Pér mbrojtjen civile" neni 65/1; Gjithashtu rezultoi se ky fond nuk é&shté
shpenzuar dhe éshté trashéguar pér vitin pasardhés. Né arsyetimin toné kjo tregon pér
shpérndarje jo racionale pér pérdorimin e tij sipas hallkave té procesit, duke i kushtuar mé
shumé réndési pérmirésimit té situatés pas fatkegésive natyrore, sesa masave paraprake pér
zvogélimin e riskut nga fatkeqésité natyrore;

- Nga auditimi rezultoi niveli i planifikimit buxhetor vjen né rritje nga viti né vit, ndérsa niveli i
realizimit né total dhe pér ¢do z& buxhetor vjen né rénie nga viti 2020 né vitin 2021 dhe 2022;
nga tabela e planifikimit té shpenzimeve me burim té ardhurat e veta né vitin 2022, investimet
kané mosrealizim kundrejt planifikimit, por né krahasim me vitin 2021 ka njé rritje prej 1,858
mijé leké. Ky konstatim sipas grupit t&¢ KLSH-sé&, vjen nga planifikimi i tyre né raport me planin
e té ardhurave dhe jo me faktin, ku sipas té dhénave té ardhurat pér asnjé nga vitet jo vetém gé
nuk jané realizuar por ka ardhur né rénie, veprime kéto gé bien ndesh me ligjet e buxhetit, pasi
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bashkia nuk duhet té planifikojé dhe realizojé procedura (investime/ shérbime/blerje malli), né
raport me nivelin e planifikimit té ardhurave, por mbi bazén e realizmit faktik té tyre né vitet
paraardhése. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 28-78 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
4.1 Rekomandim: Né Bashkiné Rrogozhiné, GMSdhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit dhe té
marrin masa pér hartimin e njé buxheti real, mbéshtetur né realizimin e mundshém dhe objektiv
té té ardhurave dhe shpenzimeve; té béhen periodikisht analizat e punés pér
realizimin/mosrealizimin e buxheteve paraardhése, duke nxjerré konkluzione té sakta pér
realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve pérkatése, pér té evituar diferencat e dukshme té
planifikimit me realizimin e tyre.

Menjéheré dhe né vazhdimési

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve té
prapambetura té krijuara nga Vendimet Gjyqésore pér marrédhéniet e punés, detyrimet
kontraktuale pér mallra, shérbime dhe investime rezultoi se:
- Jané 21 subjekte kreditore ndaj Bashkis€ Rrogozhiné me 29 fatura né total té pa likuiduara “pér
investime”, vlera e té cilave &shté trashéguar né vitin 2023 dhe “pér mallra e shérbime” 24
subjekte me 49 fatura né vleré totale 82,373,713 leké; u konstatua se pér likuidimin e detyrimeve
té prapambetura ndaj subjekteve kreditore, Bashkia Rrogozhiné nuk ka respektuar radhén pér
likuidimin e atyre té krijuara mé herét, né kundérshtim me VKM nr. 50, daté 5.2.2014 “Pér
miratimin e strategjisé pér parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve té prapambetura e té planit
té veprimit” pika 13;
- Nga auditimi i PBA 2022-2024 dhe Planit vjetor 2022, referuar edhe tabelés sé programeve
buxhetore té planifikuara, u konstatua se nuk éshté planifikuar fond pér programin 04960
“planifikim pér detyrimet e prapambetura”; kjo ka sjellé qé likuiditeti i detyrimeve té
prapambetura nga ana e bashkisé Rrogozhiné né raport me vlerén e detyrimit, té jeté i vogél dhe
me hapa té ngadalté pérmirésimi, kjo pasi shogérohet me lindjen e detyrimeve té reja pér shkak
té pamundésisé pér pagesa nga mungesa e fondeve.(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 28-
78 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
5.1 Rekomandim: Kryetari e Bashkisé, GMSdhe Drejtoria e Financés dhe Buxhetit t& marrin
masa pér hartimin e strategjive dhe regjistrit té riskut me vlerésim real té tij, pér parandalimin e
lindjeve té detyrimeve t& reja dhe monitorimit té zbatimit té kontratave té
investimeve/shérbimeve si dhe pér minimizimin e vlerés sé detyrimeve té krijuara né periudhat e
méparshme, duke zbatuar aktet ligjore /nénligjore né likuidimin e tyre né afat, pér té shmangur
shpenzimet e panevojshme dhe pérdorimin e fondeve me efikasitet, me qgéllim zvogélimin e
detyrimeve té prapambetura.

Menjéheré dhe né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi saktésiné e pérgatitjes sé zérave té pasqyrave
financiare, u konstatua se:

- Nga analiza e llog. 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” rezulton se referuar klasifikimit ekonomik
kontabél/nomenklaturés sé llogarive té planit kontabél, ka té listuar objekte inventaré té
klasifikuara gabim, té cilat jané: me emértimin makineri e pajisje né vlerén 74,063 leké e cila
duhej té ishte e regjistruar né llog. 214 “pajisje e makineri”’; me emértimin gjelbérim né vlerén
564,096 leké duhej té ishte e regjistruar né llog. 212; me emértimin riparim dyersh né vlerén
780,000 leké duhej té ishte regjistruar né llog. 212; me emértimin lulishte gendér —ura e mekeve
né vlerén 790,922 leké duhej té ishte regjistruar né llog. 212; né total vlera e regjistruar gabim né
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llog. 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore” &shté 2,209,081 leké. Pra llog. 213 éshté mbivlerésuar né
vlerén 2,209,081 lekg, llog.212 nénvlerésuar me 2,135,018 leké dhe llog. 214 nénvlerésuar me
74,063 leké;

- Nga analiza e llog. 218 “inventar ekonomik” u konstatua se, kategoria “pajisje kompjuterike”
nuk éshté ndaré si kategori mé vete pér té pasqyruar vegmas vlerén kontabél té saj dhe saktésuar
ményrén e llogaritjes dhe vlerén e amortizimit;

- Nga analiza e llog. 401-408 rezulton se gjaté vitit 2022 jané 4 fatura té reja té pa likuiduara né
kohé dhe gé mbeten té paguhen pér vitin pasardhés né vlerén totale 2,982,100 leké, gé iu
pérkasin 3 furnitoréve ekzistues. Ndérsa vlera e atyre té likuiduara éshté 12,817,950 leké pér 6
fatura gé iu pérkasin 6 furnitoréve. U konstatua njé diferencé midis vlerés sé llog. 401-408
“furnitoré e llogari té lidhura me to” pasqyruar né formatin 1 dhe analizés sé késaj llogarie dhe
konkretisht: diferenca mes gjendjes né fillim né vlerén e 4,166,226 leké dhe asaj né mbyllje té
vitit me vlerén 5,002,307 leké;

- Llogaria 435 “Sigurime shogérore” dhe llogaria 436 “Sigurime shéndetésore” paraqiten né
mbyllje té vitit 2021 né vlerén 4,729,475 leké dhe né mbyllje té vitit 2022 né vlerén 4,471,672
leké pér sig. Shoq; né mbyllje té vitit 2021 né vlerén 335,126 leké dhe né mbyllje té vitit 2022
nuk éshté pasgyruar. Gjendja e kétyre llogarive pérfagéson vlerén e papaguar pér sigurime
shogérore e shéndetésore pér pagat e muajit dhjetor qé paguhen né muajin janar. Nga ditari i
pagesave rezultoi se vlera e pérbashkét e kétyre 2 llogarive éshté 1,796,119 leké dhe gé pérbén
11.2% té pagés bruto [1.7% sig. shénd + 9.5% sig. shogerore té paguara nga punédhénési, u
konstatua se vlera e llog. 436 nuk éshté pasgyruar mé vete;

- Llogaria 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje”, sipas Pasqyrés s¢ Pozicionit Financiar té
Bashkisé Rrogozhiné, né fund té vitit 2021 paraqgitet né vlerén 49,023,066 leké dhe né mbyllje té
vitit 2022 paragitet né vlerén 53,650,528 leké; kjo llogari pérfagéson vlerén e garancisé sé
kontratave né masén 5%. U konstatua njé diferencé mes vlerés sé pasqyruar né format 1 dhe asaj
né analizén e llogarisé prej 3,891,800 leké mé shumé, vleré e cila mungon né analizén e llogarisé
466;

- Llogaria 24 “Aktive té Qéndrueshme té trupézuara té démtuara” né mbyllje t€ viteve 2021 dhe
2022 paraqitet me vlerén 0, ndérkohé gé nga procedurat e inventarizimit jané vlerésuar té
démtuara dhe pér jashté pérdorimit inventare né vlerén 3,779,347.21 leké pér vitin 2021 dhe né
vlerén 1,553,416.00 leké pér vitin 2022. Nga auditimi u konstatua se pérderisa procedura e
nxjerrjes jashté pérdorimit/asgjésimit nuk éshté realizuar pér asnjé vit, kéto vlera duhet té ishin
pasgyruar né llog.24 “Aktive t€ Qénd. té trupézuara té démtuara” né pasqyrat format 1 dhe
format 7/a,b;

- Llogaria 600 “paga dhe pérfitime e punonjésve” paraqitet né mbyllje té vitit 2022 né vlerén
175,829,567 leké, dhe rakordon me akt rakordimin me thesarin; vlera e késaj llogarie pérbéhet
nga “paga personeli i pérhershém”, “paga personel i pérkohshém”, “shpérblime”, “shpenzime té
tjera pér personelin”. U konstatua se vlera e llogaris€é 600 nuk &shté ndaré n€ 2 llogarité
respektive, pér té pasqyruar vlerat pérkatése té llog. 6001 “paga personeli pérhershém” dhe llog.
6002 “paga personel i pérkohshém”.

- Nga analiza dhe verifikimet mbi plotésimin e pasgyrave sipas formateve standarde té miratuara
nga MFE, u konstatua pasqyra format 8 “numri i punonjésve dhe fondi i pagave” éshté plotésuar
pjesérisht, duke mos dhéné njé pasqyrim té ploté té shpérndarjes sé fondit té pagave sipas
kérkesave té formatit.

- Nga auditimi u konstatua se pér vitin ushtrimor 2022 jané dérguar né Degén e Thesarit Kavajé
me shkresén nr. 1394 prot., daté 04.04.2023 dhe me nr. 150 prot., daté 04.04.2023 té Degés sé
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Thesarit Kavajé, né tejkalim té afatit ligjor, daté 31 Mars 2023. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.3, fage 78-115 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
6.1 Rekomandim: Drejtoria e Financés dhe e Buxhetit Bashkia Rrogozhinég, té kryejé veprimet
dhe sistemimet kontabél pér diferencat, nénvlerésimet, mbivlerésimet né llogarité, 213 “Rrugg,
rrjete, vepra ujore”, 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to”, 435 “Sigurime shogérore”,
436 “Sigurime shéndetésore”, 466 “Mjete né ruajtje”, 24 “Aktive té Qéndrueshme té trupézuara
té démtuara”, 230-231, 218 “Inventar ekonomik”.
Té hartohen dhe té miratohen pasqyrat financiare né mbyllje té vitit ushtrimor brenda afateve
ligjore daté 31 mars té vitit pasardhés; Té plotésohen me rigorozitet té gjitha pasqyrat sipas
formateve té miratuara nga MFE.
Té ndigen me vémendje pagesat e aktiveve né proces, gé me likuidimin e vlerés sé kontratés, té
merren né dorézim objekti i investimit dhe té béhen veprimet kontabél pér mbylljen e llog. 230-
231 dhe kontabilizimin e vlerés sé tij né llogariné pérkatése t6 AAGIM.

Né mbyllje té pasgyrave financiare té vitit 2023

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurén e Inventarizimit té aktiveve , u konstatua
se:

- Urdhrat e Brendshém té titullarit nuk kané afat pér pérmbushjen e detyrés nga ana e komisionit
té inventarizimit, duke sjellé vonesa dhe zvarritje t€ procedurés né moszbatim té Udhézimin nr.
30 daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” pika 73, 74;

- Nga auditimi i praktikave dokumentare té procedurés sé inventarizimit rezultoi se nga NjA,
nuk jané zbatuar me rigorozitet hapat e procedurés, nga nxjerrja e Urdhrave té brendshém té
administratoréve té njésive pér ngritjen e komisioneve, deri tek relacioni pérmbyllés i
procedurés; Kéto parregullsi u konstatuan né NJA Kryevidh dhe Sinaballaj, né moszbatim té
Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik”
pika 81, 82;

- Né praktikat e Inventarizimit Fizik té aktiveve Procesverbalet e vlerésimit té aktiveve nuk kané
informacion té ploté mbi aktivet e cilésuara té démtuara: emértimin e ploté, vitin e hyrjes,
¢mimin, sasia, vlera etj. Né kundérshtim me Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin
e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” pika 95;

- Komisionet e krijuara me Urdhrin e Brendshém té titullarit pér asgjésimin e aktiveve té
vlerésuara pér asgjésim/ shkatérrim té tyre, nuk e kané pérfunduar kété proceduré pér vitin 2021
dhe pér vitin 2022 né moszbatim t€ Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e
Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik” pika 103, 107, 108, 109, 111 dhe 118;

- Bashkia Rrogozhiné dhe GMS nuk kané hartuar dhe miratuar njé Rregullore pér menaxhimin e
aktiveve t€ njésisé né kundérshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “Pér Menaxhimin financiar dhe
Kontrollin” dhe Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e
Sektorit Publik” pikat 6,7,8,9;

- Bashkia Rrogozhiné vazhdon té mos keté hartuar dhe miratuar regjistrin e aseteve té njésisg, né
kundérshtim me Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011“Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e
Sektorit Publik” Kapitulli IV pika 85/a,b,c .Kjo ka sjellé mos regjistrimin né vlera reale té
AAGJIM dhe mos pasqyrim te sakté té vlerave té llogarive 210, 211 212 dhe 215 né pasqyrat
financiare té njésisé;

- Nga auditimi rezultoi se asetet e Bashkisé Rrogozhiné nuk jané té pajisura me certifikaté
pronésie, mos rivlerésimin e tyre dhe si rrjedhojé mos pasqyrim té sakté té vlerave té tyre né
llogarité pérkatése 210, 211, 212, dhe 215. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 78-115 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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7.1 Rekomandim: Népunési Autorizues, Népunési zbatues dhe Sekretari i Pérgjithshém né
Bashkiné Rrogozhiné té marrin masa pér té zbatuar té gjitha hallkat e procedurés standard té
Inventarizimit té aktiveve té njésisé kryesisht até té nxjerrjes jashté pérdorimit/asgjesimit té atyre
té amortizuara; né krijimin e regjistrit té aktiveve sipas kérkesave té akteve ligjore/nénligjore né
fuqi.

Menjéheré dhe né vijimési

7.2 Rekomandim: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né bashképunim me Drejtoriné Ligjore té
nisin procedurat prané Agjencisé Shtetérore té Kadastrés pér pajisjen me certifikata pronésie dhe
té rivlerésojné aktivet e bashkisé, me géllim kontabilizimin e vlerave te sakta té tyre né llogarité
pérkatése t6 AAGJIM né pasqyrat financiare.

Menjéheré dhe né vijimési
7.3 Rekomandim: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né bashképunim me njésité e tjera né
strukturé té hartojné regjistrin e aseteve té bashkisé, ku té identifikohen dhe té pasgyrohen gjithé
té dhénat konform udhézimeve ligjore.

Menjéheré dhe né vijimési
7.4 Rekomandim: Drejtoria e Financés dhe Buxhetit né bashképunim me Drejtoriné Ligjore té
nisin procedurat prané Agjencisé Shtetérore té Kadastrés pér pajisjen me certifikata pronésie dhe
té rivlerésojné aktivet e bashkisg, me géllim kontabilizimin e vlerave te sakta té tyre né llogarité
pérkatése t&¢ AAGJIM né pasqyrat financiare.

Menjéheré dhe né vijimési

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e dispozitave ligjore gé rregullojné
marrédhéniet e punés (Paga, shpérblime etj.), pér periudhén 01.01.2022 — 31.12.2022, u
konstatua se:

- Gjaté hartimit dhe miratimit t& strukturés organizative dhe organigramés né strukturén e
Bashkisé Rrogozhiné rezulton se njésité pérgjegjése nuk kané planifikuar pozicione me status
“ekselent”, né mos zbatim t€ Urdhrit t€ Kryeministrit nr.586 daté 30.08.2019; si dhe pozicione
me statusin “Grup i1 veganté” ku pérfshihen 17 (shtatémbédhjeté) kategori t€ ndryshme: persona
me aftési té kufizuar, jetimé, komuniteteve té ndryshme (romé, egjyptiané etj) si personel
administrativ dhe jo vetém, né kundérshtim kjo me Ligjin nr. 152/2013 “Pér Népunésin Civil” i
ndryshuar neni 5; Ligjin nr.93/2014 “Pér Pérfshirjen dhe Aksesueshmériné e Personave me
Aftési té Kufizuara”; Ligjin nr.15/2019 dt.13.03.2019 “Pér Nxitjen e Punésimit”’;

- Plani vjetor i pranimeve né shérbimin civil &shté miratuar né€ zbatim té Ligjit nr. 152/2013 “Pér
népunésin civil” i ndryshuar neni 18, por né tejkalim té afateve, né moszbatim t&¢ VKM nr. 108,
dat€ 26.02.2014 “Pér planin vjetor té pranimit né shérbimin civil” pika 11;

- Nga auditimi i informacionit dokumentar t€ véné né dispozicion nga sektori i burimeve
njerézore pér punonjésit me kontraté t€ pérkohshme (bashkia me NjA) pér periudhén janar-
dhjetor e pasqyruar dhe né tabelé, rezultoi se punésimet e késaj kategorie jané kryesisht né
Drejtoriné e shérbimeve publike né pozicionet: sanitare, mirémbajtje, punétor krahu etj. U
konstatua se né Strukturén organizative dhe planin vjetor té punésimeve miratuar me VKB, nuk
éshté pasgyruar edhe numri i punonjésve me kontraté té pérkohshme té planifikuar pér vitin
2022 si dhe sektorét /drejtorité gqé u nevojitet ky kontigjent, né moszbatim té ligjit nr. 139/2015
“Pér vetéqgeverisjen vendore” neni 9 pika c, neni 54 pika dh, neni 64 pika j;

- Referuar Ligjit 152/2015 “Pér mbrojtjen nga zjarri dhe shpétimi”, neni 7, pika 5 “Stacioni i
shérbimit t¢ MZSH-sé éshté njési operuese dhe inspektuese né varési té shefit té sektorit t€ shérbimit té
MZSH-sé dhe ngrihet né ¢do bashki, duke zbatuar standardin 1 zjarrfikés profesionist pér 1500-2000
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banoré”; pika 6 “Cdo stacion duhet té keté jo mé pak se 14 zjarrfikés, personel profesionist”, nga
auditimi rezulton se njésia e MZSH-sé né Bashkiné Rrogozhiné, nuk i plotéson kriteret pérsa i
pérket numrit t& personelit profesionist; nisur nga numri i banoréve, Bashkia Rrogozhiné hyn né
kategoriné nga [20000-50000] banorgé, duhet gé njésia e MZSH-sé né kété bashki té keté nga 19
deri né 23 zjarrfikés personel profesionist;
- Lidhur me formimin arsimor e profesional/ lloji diplomés e personelit pérbérés t€ Njésisé sé
IVMT-sg, rezulton se kryeinspektori nuk pérmbush kriteret e pércaktuara né nenin 11 té ligjit
183/2014 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e paligjshme”, gjé qé riskon
performancén e aktivitetit té saj, referuar edhe pércaktimeve t¢ VKM-sé nr.894 daté 04.11.2015
“Pér unifikimin e procedurave té kontrollit té territorit nga inspektorati kombétar i mbrojtjes sé
territorit dhe ai i njésisé vendore”,
- Noga té dhénat e pasqyrés sé pagave, rezulton se fondi i pagave né Bashkiné Rrogozhiné zé 20.6%
té buxhetit. Nga auditimi mbi planifikimin e fondit té pagave, u konstatohet se: nuk ka fond pér
shpérblime mbi vlerésimin e performancés né puné t€ punonjésve me “status civil”; gjithashtu nuk
zbatohet as VKM nr. 68/2018 “Pér kufijté dhe kriteret e pércaktimit té shpérblimit gé i pérgjigjet
pagés sé pérfituar né natyré dhe gé i shtohet pagés pér pushimet vjetore” pér punonjésit me “kod
pune”;
- Nga testimi me zgjedhje té dosjeve té personelit (kampioni gé pérzgjodhém), eméruar/larguar né
2022 rezultoi se pérgjithésisht dosjet e personelit pérmbanin dokumentacionin pérkatés té dosjeve,
por u konstatuan:
- Né dosjet e personelit nuk ishin béré pjesé e tyre: praktika e ploté e punésimit nga shpallja e
pozicionit deri né emérimin e tij; vlerésimi 6 dhe 12 mujor; vértetimi i prokurorisé dhe gjykatés,
formulari i vetédeklarimit, pérshkrimi i punés;
- Dosjet e punonjésve té larguar nuk ishin béré pjesé e tyre praktika e ploté té ndérprerjes sé
marrédhénieve té punés nga njoftimi deri né vendimin pér ndérprerjen e marrédhénieve té punés,
pérfshiré dhe procesverbalin e dorézimit té bazés materiale gé ka patur punonjési né ngarkim;
Pér té gjitha kéto konstatime, nuk jané zbatuar: Ligji nr. 152/2013 i ndryshuar “Pér népunésin
civil” neni 17 pika 1,4, VKM nr. 117, daté 5.3.2014 “Pér pérmbajtjen, procedurén dhe
administrimin e dosjeve té personelit e té regjistrit gendror té personelit” Lidhja 1 ¢ 2; VKM nr.
243/2015 “Pér pranimin, lévizjen paralele, periudhén e provés dhe emérimin né kategoriné
ekzekutive” i ndryshuar; Ligji nr. 7961 /1995 “Kodi i Punés né Republikén e Shqipérisé” Kreu
VII, XIV. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3, fage 78-115 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
8.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé, Drejtoria Ligjore, Burimeve njerézore dhe Komunikimit,
menaxherét e té gjitha njésive té strukturés né Bashkiné Rrogozhiné té kompozojné dhe
miratojné njé strukturé organizative konform funksioneve gé i atribuon ligji, pér rritjen e
efektivitetit té shérbimeve gé bashkia i ofron komunitetit.

Menjéheré dhe né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: Né auditimin e procedurave té prokurimit pér blerjet e vogla pér
periudhén 01.01.2020 — 31.12.2022 u konstatuan mangési gé lidhen me zhvillimin e tyre nga
komisionet pérkatése.

-Né té gjitha procedurat e prokurimit pér blerjet e vogla té testuara pér vitet 2020 — 2022,
mungojné urdhrat e titullarit pér ngritjen e komisionit pér pérllogaritjen e fondit limit.

-Né té gjitha procedurat e testuara, personat qé kané hartuar fondin limit, nuk kané argumentuar
hartimin e kétij fondi.
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-Né ményré té pérhapur, Komisioni pér Blerjet e Vogla, nuk dokumentohen me procesverbal
térheqja ose mos paragitja e operatoréve ekonomiké dhe kalimi tek OE té renditur pas tyre.
-Né disa raste kemi mungesé té dokumentacionit té operatoréve ekonomiké me té cilét éshté
lidhur kontrata.
-Né 1 proceduré me objekt blerje mallrash, rezulton se natyra e produkteve nuk éshté e njéjté ose
e ngjashme (produkte ushgimore/ aparat tensioni), dhe si e tillé duhet té béheshin procedura té
ndryshme.
-Né procedurat e vitit 2020, né ményré té pérhapur mungon fleté hyrja e mallit t€ béré né
magaziné, duke mos u dokumentuar marrja e mallrave né dorézim.
-Né disa nga procedurat e audituara pér vitin 2022, rezulton se né urdhrin e prokurimit éshté
vendosur vlera e fondit limit.
-Pér vitin 2022, né 3 raste éshté konstatuar copézim fondesh, pasi procedurat jané té natyrés sé
njéjté/ ngjashme, dhe si té tilla nuk duheshin copézuar né dy apo mé shumé procedura, por té
mbahej njé proceduré prokurimi sipas vlerés sé pérllogaritur té fondit limit.
-Né 11 raste té testuara, rezulton se likuidimi i faturave té léshuara nga operatorét ekonomiké,
éshté kryer pértej afatit 30 dité, né kundérshtim me nenin 52 té ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008
“Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4 fage 115-179 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
9.1 Rekomandim: Titullari i AK, té& ngrejé grupe pune me urdhrat pérkatés pér pérllogaritjen e
fondit limit pa copézuar fondet, duke evidentuar ményrén e ndjekur sipas rregullave té
prokurimit publik duke dokumentuar me procesverbalet pérkatése procesin e vlerésimin,
renditjes, térhegjes dhe ftesén e OE pér té lidhur kontraté.

Né vijimési
9.2 Rekomandim: Komisioni pér Blerjet e Vogla, té dokumentojé me procesverbalet pérkatése
procesin e vlerésimin, renditjes, térhegjes dhe ftesén e OE pér té lidhur kontraté. Té
administrohen dokumentet e OE me té cilét lidhet kontrata, dhe né cdo rast té shogérohet me
fleté hyrjen e mallit né magaziné, té firmosur nga personi pérgjegjés.

Né vijimési
9.3 Rekomandim: Té evitohet copézimi i fondeve nga AK. Procedurat pér mallra/ shérbime me
objekt té njéjté ose té ngjashém, té kryhen népérmjet procedurave né pérputhje me vlerén e
fondit pérkatés kur ajo e kalon vlerén 1,000,000 leké, dhe jo té copézohet né disa té tilla.

Né vijimési
9.4 Rekomandim: Drejtoria e Financés né Bashkiné Rrogozhiné, té marré masa pér kryerjen e
likuidimeve té faturave brenda afatit ligjor 30 ditor.

Né vijimési

10. Gjetje nga auditimi: Né auditimin pér shqgyrtimin dhe miratimin e lejeve té ndértimit, né 9
raste personat pérgjegjés gé administrojné procesin né e-leje, i kané miratuar ato pa pérmbushur
dokumentacionin e rregullt sektorial pér ndértimin, pasi jané evidentuar mangési gé lidhen me
treguesit distancave ndérmjet ndértimeve dhe pronave, né 1 rast konstatohet mos respektim i
KSHT-sé dhe intensitetit t& ndértimit. Né ményré té pérhapur nga punonjésit e pérfshiré né
procesin e miratimit té lejeve, nuk éshté kérkuar Raporti i Auditimit té Eficencés Energjetike dhe
Certifikata e Performancés pér objektet mbi 50m?. Jané miratuar leje ndértimi né toka bujgésore
me materiale té pérhershme. Né 1 rast konstatohet pérllogaritje e gabuar e sipérfageve totale té
objektit. Né 2 raste planvendosjet e paragitura nuk paragesin gjendjen reale duke mos vendosur
objektet kufitare.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me VKM nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e
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rregullores sé zhvillimit té territorit” neni 9 “Leja e zhvillimit”, neni 15, pikal germa g, pika
1/1.v “Dokumentacioni pér pajisjen me leje ndértimit”, neni 34 “Distancat minimale midis
ndértimeve”, neni 35 “distancat e lejuara midis ndértimit dhe kufirit t¢ pronés”, neni 38 pika 2
“Intensiteti i ndértimit”, neni 39 “Koeficienti i shfrytézimit té territorit pér ndértim”, Ligji nr.
107/2014 “Pér planifikimin e territorit” neni 46 pika 1 “Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga
ndértimet e reja”, Ligji nr. 116/2016 “Pér performancén e energjisé sé ndértesave”, neni 4 pika
5, Ligji nr. 9244, daté 16.06.2004 “Pér mbrojtjen e tokés bujgésore” neni 14 pika 4, Plani i
Pérgjithshém Vendor i miratuar me vendimin nr. 7, daté 16.10.2017 nga Késhilli Kombétar i
Territorit neni 83. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5 fage 183-190 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
10.1 Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit Urban né procesin e miratimit pér lejet e ndértimit,
té respektojé rregullat e zhvillimit té territorit kjo pér té mundésuar trajtim té barabarté té
parametrave teknik té zhvillimit, duke mos cenuar té drejtat e zhvillimit té subjekteve tjera sipas
njésive strukturore.

Né vijimési
10.2 Rekomandim: Né mungesé t&€ PDV-ve, té miratohen lejet e ndértimit vetém kur subjekti
zhvillues té jeté pajisur me lejen e zhvillimit.

Né vijimési
10.3 Rekomandim: Pér té gjitha aplikimet pér leje ndértimi mbi 50 m?, té kérkohet né ¢do rast
Raporti i Auditimit té Eficencés Energjetike dhe Certifikata e Performancés.

Né vijimési

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi pér veprimtariné e Inspektoratit t¢ mbrojtjes sé territorit
nga ndértimet e kundérligjshme, rezultoi se stafi i rekrutuar pérfshiré Kryeinspektorin nuk kané
arsimin e duhur, duke mos dhéné garanci pér njé kontroll cilésor dhe efektiv té territorit.
Konstatohet mos aplikim i masave administrative pér kundérvajtjet e kryera, duke mos aplikuar
vendimet pér gjoba, pezullim dhe prishje té ndértimeve pa leje. Mungojné aktet e kontrollit pér
ndértimet gé kryhen me leje ndértimi. Praktikat e konstatuara nuk administrohen me dosje
pérkatése si dhe nuk disponohen materiale provuese si fotografité pér evidentimin e situatave
ndértimore. Mungon korrespodenca 3 mujore me IKMT. Mungojné planet e punés mujore dhe
vjetore. Lidhur me gjobat e mbajtura, nuk éshté marré asnjé masé pér té béré té mundur
arkétimin e tyre.
Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Ligjin Nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér
inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligjshme”, i ndryshuar, neni 4, neni
5 germa (a, b, ¢, d, dh, f) neni 11, 12; Ligji nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e
territorit” neni 51 “Inspektimi”; VKM-sé me nr. 894, dat€ 04.11.2015 “Pér unifikimin e
procedurave té kontrollit té territorit nga inspektorati kombétar i mbrojtjes sé territorit dhe ai i
njésisé vendore”; Neni 41 “Té drejta té tjera té inspektorit”, germa (a) té ligjit me nr. 10433, daté
16.06.2011 “Pér inspektimin né Republikén e Shqipérisé”; Pika 2 e nenit 106 té Rregullores sé
Bashkisé Rrogozhing, miratuar me vendimin nr. 5311, daté 06.12.2019 té Titullarit.(Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 190-194 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
11.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, t¢ marré masa pér té rekrutuar staf té
kualifikuar né Inspektoratin e Mbrojtjes sé Territorit, pér té rritur cilésiné e inspektimit dhe té
kontrollit pér zbatimin e lejeve té ndértimit.

Menjéheré dhe né vijimési
11.2 Rekomandim: IMT Bashkia Rrogozhiné, t&€ mbajé akte kontrolli pér té gjitha ndértimet pér
té cilat jané dhéné lejet pérkatése me géllim zbatimin e ligjshmérisé sé standardeve teknike né
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fushén e ndértimit dhe urbanistikés.

Menjéheré dhe né vijimési
11.3 Rekomandim: IMT Bashkia Rrogozhing, té aplikojé té gjitha masat administrative pér
kundérvajtjet e konstatuara pér ndértimet pa leje ose né shkelje té lejes, duke aplikuar né ¢do rast
vendimet pérkatése té gjobave, té pezullimit dhe t& prishjes sé ndértimeve. Kryetari i Bashkisg, té
marré masa pér sigurimin e infrastrukturés dhe mjeteve té nevojshme pér té béré té mundur
ekzekutimin e vendimeve pér prishjen e ndértimeve pa leje.

Menjéheré dhe né vijimési
11.4 Rekomandim: IMT Bashkia Rrogozhing, té disponojé té gjitha praktikat né dosje té veganta
pér secilin konstatim, duke u dokumentuar krahas akteve té mbajtura, edhe fotografité pér situatat
e konstatuara té cilat duhet té jené pjesé e dosjes pérkatése.

Menjéheré dhe né vijimési
11.5 Rekomandim: IMT Bashkia Rrogozhing, né bashképunim me Drejtoriné Juridike,
Drejtoriné e Financés dhe Drejtoriné e Taksave, té bashkérendojné punén pér té mundésuar
arkétimin e gjobave té nxjerra.

Menjéheré dhe né vijimési

12. Gjetje nga auditimi:

Strukturat pér administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore

Nga auditimi u konstatua se, né strukturén organizative t¢ DAZHE/ Bashkia Rrogozhing, jané
evidentuar lévizje té shpeshta té stafit, si ajo e drejtorit dhe e 3 specialistéve, gé ndonése me
profilin e duhur arsimor, nuk ka rezultuar me zgjidhjen e problematikave té trashéguara ndér
vite, uljen e borxhit tatimor té njésisé; mungesa e njé specialisti IT né strukturén e DAZHE ka
sjellé mungesén e krijimit té njé regjistri té ploté elektronik té subjekteve taksapaguese si dhe né
mos evidentimin né kohé reale té subjekteve (ose vonesa né evidentimin e tyre), mos llogaritjen
e detyrimeve fiskale pér kéto mos deklarime si dhe mos arkétimin e té ardhurave, kjo né
kundérshtim me pikén (¢) t€ nenit 5 t& ligjit nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave
vendore” i ndryshuar dhe né Kreun XI- “Mbledhja me forcé e detyrimit tatimor té papaguar”,
nenet 88 — 104, té ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né RSH” me
ndryshime, si dhe Rregullore e Brendshme miratuar me shkresén nr. 737 prot., daté 07.02.2018;
Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, éshté planifikuar duke mos patur njé databazé té sakté pér numrin
e subjekteve té cilét gjaté vitit mbyllen dhe regjistrohen, nuk ka bazé té dhénash pér subjektet té
cilét né bazé té xhiros do paguajné tatimin e fitimit. Taksa e kalimit e té drejtés né pronési éshté
planifikuar sipas té dhénave té realizimit té njé viti mé paré. Drejtoria e té Ardhurave, duke
mospatur njé bazé té dhénash nuk ka béré rakordimet me Agjensiné Shtetérore té Kadastrés
Drejtoria Vendore Kavajé (ASHKK);

- Drejtoria e té ardhurave pér familjet gé nuk kané njé kontraté me UK Rrogozhiné, nuk ka
dérguar njoftim detyrimi pér kéto familje, baza e té dhénave pér familjet qé nuk kané kontraté me
ujésjellésin pérditésohet vetém pér rastet kur familjarét paragiten prané zyrave té bashkisé pér té
marré shérbime té ndryshme. Nga ana e DAZHE na u komunikua se UK Rrogozhiné nuk pranon
bashképunim pér té marré mbi vete rolin e agjentit tatimor, kjo pér shkak té problemeve té tyre té
akumuluara. Né kéto kushte deri né fund té vitit 2022 Akt rakordimet me agjentét tatimoré UK
Rrogozhiné dhe ASHKDVK rezultojné té mos jené mbajtur;

- Ndérsa jané béré akt rakordime me DRSHTRR né modelin e njé proces-verbali, duke marré
informacion vetém pér sasiné e arkétimeve, por nuk mund té konsiderohen rakordime pasi nga
ana e Bashkisé Rrogozhiné nuk éshté konfirmuar baza e té dhénave statistikore mbi té cilén jané
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béré llogaritjet dhe éshté vlerésuar niveli i mbledhjes sé té ardhurave, veprime té cilat jané né
papajtueshméri me ligjin nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar, Neni 117, UMF nr. 26, daté¢ 04.09.2008 “Pér Taksat Kombétare”, i
ndryshuar, Formularét e akt-rakordimeve;

Agjentét tatimoré dhe rakordimet mujore me ta:

Nga auditimi u konstatua se né Rregulloren e brendshme té institucionit t¢ miratuar me
Vendimin e Kryetarit nr. 5311 prot., daté 06.12.2019 (e cila nuk éshté pérditésuar), nuk éshté
pércaktuar personi i cili duhet té keté pér detyré ndjekjen e arkétimeve nga agjentét tatimoré dhe
mbajtjen e aktrakordimeve me agjentét tatimoré si dhe krijimin e njé databaze me té dhéna
respektivisht nga agjentét:

- Né zbatim té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” té ndryshuar,
Zyrat e Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme jané pércaktuar si Agjent Tatimor pér vjeljen e
taksés mbi kalimin e sé drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme. Pér kryerjen e kétij
procesi, ato pérfitojné si komision 3% té shumés totale té arkétuar dhe pjesén e mbetur e kalojné
jo me voné se data 30 e muajit pasardhés pér llogari té buxhetit pérkatés té bashkisé, né territorin
e sé cilés ndodhet pasuria. Rakordimet me ZVRPP Kavajé, pér taksén e kalimit té sé drejtés sé
pronésisé pér pasuriné e paluajtshme, nuk jané kryer;

- Renta Minerare nga Agjentét Tatimoré “Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria
Rajonale Doganore (DRD) Durrés”. N& zbatim té t€ Ligjit nr. 9975, dat€ 28.07.2008 “Pér Taksat
Kombétare”, té ndryshuar, Neni 4 “Niveli i Taksave Kombétare”, pika 4, t€¢ Udhézimit nr. 26,
daté 04.09.2008, dhe UMF Nr. 12, Dt. 4.4.2017, “Pér Taksat Kombétare”, sipas shtojcés 2 té
kétij ligji, niveli i Rentés Minerare varion nga 4 deri né 10%, sipas llojit t¢ mineralit. Rakordimet
me Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria Rajonale Doganore (DRD) Durrés, pér
Rentén Minerare, nuk jané kryer. Nga administrata tatimore e Bashkisé Rrogozhiné, nuk éshté
ushtruar kujdesi i duhur pér té arkétuar té ardhurat nga veprimtaria minerare e dy subjekteve
debitoré. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 28-78 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
12.1 Rekomandim: Drejtoria e té Ardhurave e Zhvillimit Ekonomik/Bashkia Rrogozhiné té
marré masat pér krijimin e njé regjistri elektronik gé té pérmbajé gjithé té dhénat e
tatimpaguesve, me té gjitha detyrimet té klasifikuara sipas kategorisé sé detyrimit, kohés sé
Kkrijimit, interesat, gjobat dhe pagesat, qé i takojné tatimpaguesit, pér njé menaxhim né kohé reale
té informacionit.

Menjéheré dhe né vijimési
12.2 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Rrogozhingé, GMS dhe Drejtoria e t€ Ardhurave e
Zhvillimit Ekonomik té marrin masa pér njé planifikim sa mé realist té té ardhurave, mbéshtetur
né realizimet faktike té viteve té méparshém dhe né numrin e taksapaguesve, me géllim gé té
zvogélohet sa mé shumé diferenca midis planifikimit dhe realizimit té té ardhurave. Kjo shmang
edhe marrjen e angazhimeve buxhetore mbi bazén e planifikimit té t¢ ardhurave dhe jo atij
faktik.

Menjéheré dhe né vijimési
12.3 Rekomandim: Drejtoria e té Ardhurave e Zhvillimit Ekonomik té marré masa pér té kryer
rakordim periodik mujor me agjentét tatimor sipas formularit pérkatés té€ miratuar nga Ministria e
Financave, pér té evidentuar gjendjen reale té té ardhuave gé pérfiton Bashkia Rrogozhiné nga
taksat gé mblidhen nga kéta agjent. Né rast se agjentét tatimor nuk realizojné sakté mbledhjen e
té ardhurave, Bashkia Rrogozhiné té fillojé procedurat pér penalizmin e tyre me 50% té shumés
sé ploté té taksave/tarifave té pa mbledhura apo té shmangura;

Menjéheré dhe né vijimési
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13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té rekomandimeve né Bashkiné Rrogozhiné

rezultoi se:

- Nga 15 masa organizative té léna jané zbatuar plotésisht 3 masa, jané zbatuar pjesérisht 3 masa,

éshté né proces zbatimi 1 masé dhe nuk jané zbatuar 8 masa.

- Nuk éshté zbatuar masa pér shpérblim démi né vlerén 66,401 leké.

- Nga 6 masa pér pérdorimin e fondeve publike jo né pérputhje me parimet e 3E jané zbatuar

pjesérisht 3 masa, éshté né proces zbatimi 1 masé dhe nuk jané zbatuar ende 2 masa.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.7, fage 191-210 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

13.1 Rekomandim: Kontrolli i Larté i Shtetit inkurajon subjektin Bashkia Rrogozhiné gé krahas

punés gé ka béré pér zbatimin e rekomandimeve, té vijojé procedurat administrative e ligjore pér

zbatimin e masave té pazbatuara dhe né proces zbatimin deri né mbylljen e ploté té tyre.
Menjéheré dhe né vijimési

B. MASA SHPERBLIM DEMI

Bazuar né ligjin nr. 154, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té
Larté té Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Té drejtat e KLSH, dhe mbéshtetur né nenet 98-
102, t€ ligjit nr. 44, dat€ 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative né Republikén e
Shqipérisé”, nenet 21-33, té Ligjit nr. 139, daté 17.12.2015 “Pér vetégeverisjen vendore”, nga
Titullari i njésisé publike, té nxirren aktet administrative pérkatése dhe té kérkohet né rrugé
ligjore (Padi Gjyqgésore), duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe
procedurat e tjera né té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim kérkimin pér shpérblimin e démit.
Népunési zbatues té ndjeké procesin me géllim shpérblimin e démit né vlerén 788,183 leké pa
Tvsh, si mé poshté:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& shérbimit té kontratés me objekt:
“Rikonstruksion i rrug. té lagjes sipér Stacionit t& Trenit faza 1”, Bashkia Rrogozhiné, me vleré
té kontratés 109,882,338 (njégind e tre milion e tetégind e tetédhjeté e dy mijé e treqind e
tridhjeté e teté) leké me Tvsh, me nr. 2283 prot., daté 07.05.2020, fituar nga BOE “B. B” Shpk &
“B. N” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk, rezultuan diferenca né volume pune té pakryera né
fakt né vlerén 93,600 leké pa Tvsh, né zérat e punimeve: “Shtresé bindér me granil gurkave,
6cm me makineri”, “Shtresé asfaltobetoni me granil gur kave, 4cm me makineri”, “Puseta b/a
shiu 40x60, h=100cm, me kapak gize”, “F.V.Shtylla metalike pér ndricim, H=7m, d=160mm”,
“F.V. Krah shtylle KRH-MSI 1500/1500/10”, “Ndricues Led 94E”, “F.V Morseteri shtylle
3P=sig, 16A+Kapak”, “F.V Elektroda tokézimi”, “F.V. Puseta tokézimi 40x40x40, kapak té
forté RIC1084+1064 ", “F.V Tabela rrugore ré ndryshme D=90cm”. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.4.1 fage 179-183 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
1.1 Rekomandim: Nga Bashkia Rrogozhiné té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 93,600
leké pa Tvsh nga BOE “B. B” Shpk & “B. N” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk, né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén me nr. 2283 prot., daté 07.05.2020, me objekt: “Rikonstruksion i rrug.
té lagjes sipér Stacionit té Trenit faza |”, Bashkia Rrogozhing€, vleré qé pérfagéson dém
ekonomik ndaj buxhetit t& shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit té punimeve té
pakryera.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té shérbimit té kontratés me objekt:
“Rikonstruktimi i strukturés dhe hapésirave té Pallatit t¢ Kulturés Rrogozhiné.”, Bashkia
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Rrogozhiné, me vleré té kontratés 43,585,255 (dyzeté e tre milion e peséqind e tetédhjeté e pesé
mijé e dyqind e pesédhjeté e pesé leké pa Tvsh, me nr. 1521/2 prot., daté 26.05.2021, fituar nga
BOE “B.” Shpk, & “Sh.” Shpk, rezultuan diferenca né volume pune té pakryera né fakt né vlerén
694,583 leké pa Tvsh, né zérat e punimeve: “F V dritare d/alumini plastike me dopioxham”, “F
V Vetrate d/alumini plastike me dopioxham”, “Ulluk shkarkimi vertikal me baker @ 120", “ F.V
Elektroda tokézimi té xinguara 50x3mm, L=150cm”, *“ Pércjellés tokézimi bakri, Cu, S=50mm? i
zhveshur ”, “ Kapikorta bakri 1x50mm2”, “ F.V Puseté elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm”,
Pércjellés shirit zinku tokézimi, Zn =30x3mm ”, “ Shtizé rrufepritése né cati L=38 D=166mm sé
bashku me aksesorét e fiksimit”, “ Fiksues té& zinkuar shirit-shirit 30x3mm” e “Gérmim e
mbushje dheu me krah pér kanale kategoria IV, h=1.5 m”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4.1
fage 179-183 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1 Rekomandim: Nga Bashkia Rrogozhiné té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 694,583
leké pa Tvsh nga BOE “B.” Shpk, & “Sh.” Shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr.
1521/2 prot., daté 26.05.2021, me objekt: “Rikonstruktimi i strukturés dhe hapésirave té Pallatit
té Kulturés Rrogozhiné.”, Bashkia Rrogozhing, vleré qé pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit
té shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit té punimeve té pakryera.

Menjéheré

C. MASA PER ULJEN E BORXHIT TATIMOR PER TE RRITUR PERFORMANCEN
NE ARKETIMIN E DETYRIMEVE PER TATIM TAKSAT VENDORE, PERFSHIRE
DHE DETYRIMET NGA QIRADHENIA (TE ARDHURA TE MUNGUARA).

1. Gjetje nga auditimi:

Detyrimet nga giraté e sipérfageve pyjore/tokave bujgésore

Nga informacioni i véné né dispozicion nga Drejtoria e Bujgésisé, rezultoi se 2 subjekte:

- Subjekti “P.M.” me kontratén e lidhur né vitin 2013 dhe vlerén e kontratés 38,500 leké me afat
10 vjecar, rezultoi se deri mé 03.02.2023 nuk ka kryer pagesé pra éshté debitor né vleré té ploté
38,500 leké;

- Subjekti “S.Gj.” me kontratén e lidhur né fund t€ vitit 2021 dhe vlerén e kontratés 2,475,500
leké me afat 10 vjecar, rezultoi se deri mé 03.02.2023 nuk ka kryer pagesé, pra éshté debitor né
vleré té ploté 2,475,500 leké. Té dyja kéto subjekte jané njoftuar me shkresat nr. 490 prot., daté
03.02.2023 dhe nr. 489 prot., daté 03.02.2023. U konstatua se nga Drejtoria e Bujgésisé e vetmja
masé pér vjeljen e detyrimeve éshté njoftimi zyrtar i Subjekteve debitore, ndonése Subjektit
“P.M.” i pérfundon afati n€ dt.17.07.2023 dhe ka njé detyrim me njé vleré€ relativisht t€ vogél
prej 38,500 leké;

Detyrimet e familjaréve

Nga auditimi i té dhénave, rezulton se mé datén 31.12.2021 pér mos pagesén e detyrimeve
tatimore vlera debitore pér abonentét familjaré éshté né vlerén 174,195 mijé leké, ndérsa
detyrimet e vitit ushtrimor jané né vlerén 25,557 mijé leké; pér vitin2022 sipas rakordimit me
Drejtoriné e té Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik detyrimi (pér taksa ndértese, pastrim,
gjelbérim, ndricim) éshté 19,973 mijé leké, ndérsa vlera progresive e detyrimit éshté 227,045
mijé leké, Vleré e cila konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné,
nga mos arkétimi i taksés dhe tarifave nga debitorét familjaré deri né datén 31.12.2022.
Veprimet dhe mosveprimet jané né kundérshtim me ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér
Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipéris€”, 1 ndryshuar, Kreut XI- “Mbledhja me forcé e
detyrimeve tatimore té papaguara”, t€ neneve 88 deri 104, té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008
“Pér Procedurat Tatimore”, t€ ndryshuar;
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- Nga informacioni i véné né dispozicion u konstatua se ka njé rritje né 3 vitet e fundit t& numrit
té debitoréve gé nuk kané paguar “taksén e ndértesés” me 217 nga 2020 né 2021 dhe me 778
nga 2021 né 2022. Kjo ka ardhur si rezultat i veprimtarisé sé pamjaftueshme té informimit dhe
té sensibilizimit publik mbi pagesén e “taks€s s€ ndértes€s” nga strukturat pérgjegjése té
bashkisé si edhe nga moszbatimi me rigorozitet i kérkesave té ligjit nr. 9632 daté 30.10.2006 i
ndryshuar, neni 5; Kjo vihet re edhe né informacionin e paploté té dhéné nga DAZHE/Bashkia
Rrogozhiné mbi taksat dhe tarifat vendore té miratuara me VKB né territorin e saj. Aktiviteti i
saj mjaftohet vetém me njoftime té debitoréve, pa analizuar konfirmimin ose jo nga ana e tyre,
duke cuar né mos marrjen e masave shtrénguese pér té siguruar vjeljen e detyrimeve té
prapambetura nga njéra ané dhe detyrimin vjetor né kohé nga ana tjetér, pér té ulur edhe numrin
e debitoréve edhe vlerén e detyrimit té akumuluar.

Taksa e tokés bujgésore

Nga auditimi u konstatua se Bashkia Rrogozhiné nuk disponon té dhéna mbi sipérfagen e AMTP
té ndara sipas ligjit 7501 “Pér tokén” cka do t€ thot€ se planifikimi i taks€s s€ tokés nuk &shté
real. Késhtu sipas té dhénave té pasqyrés sipérfagja gjithsej e tokés sé ndaré sipas fshatrave pér
familje né NjA Kryevidh, Lekaj, Gosé, Sinaballaj dhe Rrogozhiné, éshté 10,060 ha e ndaré kjo
sipas kategorive. Pér kété sasi toke té ndaré, referuar boniteti té tokés sipas fshatrave dhe ¢gmimit
pér bonitet t& miratuara né paketat fiskale me VKB nr. 70 daté 22.12.2021 (e rezultuar kjo edhe
né paketén fiskale pér vitin 2021), planifikimi i késaj takse pér vitin ushtrimor 2022 duhet té
ishte né vlerén 35,734 mijé leké dhe jo né vlerén 25,942 mijé leké (sipas tabelés té plan/fakt té
ardhurash), né fakt nga DAZHE Bashkia Rrogozhiné éshté realizuar né vlerén 21,540 mijé leké.
Pra pér dy vite radhazi planifikimi pér té ardhurat nga toka bujgésore rezultoi né vleré mé té
vogél prej 9,792 mijé leké nga vlera e taksés gé duhej té ishte llogaritur referuar kjo paketés
fiskale 2021/2022 si dhe me trend né rénie nga viti 2021 né vitin 2022. Pra vlera 9,792 mijé leké
éshté vleré e pa pérfshiré né vlerén e planifikuar té taksés sé tokés bujgésore dhe konsiderohet e
ardhur e munguar né buxhetin e bashkisé.

- Nga auditimi rezultoi gjithashtu se, detyrimi i pa vjelé nga toka bujgésore deri né 31.12.2022,
realizimi i vjeljes sé taksés pér vitin 2022 éshté (-) 4,402,327 leké mé pak nga planifikimi ose né
masén 83%; Ndérsa deri né 31.12.2022 vlera e akumuluar e saj éshté pér 7870 familjet debitore
prej 9,623,461 leké;

Bizneset, regjistrimi dhe mbajtja e té dhénave

Nga auditimi rezultoi se né Bashkiné Rrogozhiné ndonése ka 45 regjistrime té bizneseve té reja
(t¢ pérhershme dhe sezonale), kjo éshté shogéruar edhe me mbylljen (cgregjistrimin e
pérhershém) té aktivitetit t€ 9 bizneseve (48 jané sezonal€), duke e cuar né 547 numrin e
bizneseve aktive né fund té vitit 2022; gjithashtu rezulton se ka trend né rénie numri i biznesit té
vogél, kurse pér biznesin e madh éshté trend né rritje. Pér kété nga ana e Bashkisé Rrogozhing,
Koordinatori i Riskut, GMS, DAZHE, DLBNJ nuk kané béré asnjé analizé mbi risget gé
ndikojné dhe gé kané krijuar kété situaté, me géllim marrjen e masave pér hartimin e planeve
periodiké e vjetoré, pér minimizimin e rasteve t& mbylljes sé aktivitetit t& subjekteve
tatimpaguese si dhe pér t¢€ mbajtur né nivel té kénagshém té ardhurat gé vilen nga aktiviteti i
tyre; Administrimi i taksave vendore nuk béhet me program, nuk jané té pasqyruara né regjistra,
sipas aktiviteteve, njoftimet mbi detyrimet dhe pagesat, kjo si pér subjektet fizik/juridik dhe
abonentét familjaré. Nga té dhénat gé u kérkuan pér auditim, u konstatua se informacionet e
véna né dispozicion, nuk paragesnin té dhéna té analizuara pér ¢cdo zé tatimor q¢ DAZHE/
Bashkia Rrogozhiné aplikon;

Té ardhurat dhe vlerat debitore nga taksa e ndikimit né infrastrukturé:
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Nga auditimi i dokumentacionit gé& disponon Drejtoria e té Ardhurave dhe Zhvillimit
Ekonomik/Bashkia Rrogozhiné né lidhje me legalizimet e ndértimeve pa leje, rezultoi se Taksa e
ndikimit né infrastrukturé éshté aplikuar bazuar né Udhézimin nr. 3, daté 28.12.2016 Pér
miratimin e kostos mesatare té ndértimit té banesave nga Enti Kombétar i Banesave, pér cmimin
e kostos sé ndértimit pér m? pér Bashkiné Rrogozhing. Pér hartimin e regjistrit té pérfituesve nga
legalizimet u konstatua se nuk kryhet Akt Rakordimi mes Bashkisé Rrogozhiné/DAZHE dhe
ASHKDV Kavajé, por Bashkia Rrogozhiné mjaftohet vetém me informacionin mujor shkresor
gé i nis zyrtarisht ASHK-DV Kavajé. Né disa raste ky informacion ka gené jo i ploté dhe kjo ka
sjellé pamundési té llogaritjes sé taksés;

- Drejtoria e Planifikimit Urban nuk ka krijuar nga ana e saj asnjé regjistér elektronik sipas
kritereve proceduriale dhe akteve ligjore/nénligjore mbi té cilat ajo ushtron funksionet e saj, ku
té keté té pércaktuar (emér mbiemér i subjektit, sipérfagen e ndértimit, funksionin e banimit/
ekonomik- verifikim nése pér té dyja ka té njéjtin nivel takse, detyrimin etj), pérveg se listén e
gytetaréve té cilét e kané paguar detyrimin e tyre me shumén e paguar sipas viteve. Né total pér
periudhén 2015- 2022 iu éshté miratuar leja e legalizimit 1621 subjekteve, nga té cilat 1018
subjekte rezultuan debitore né vlerén 38,580,035 leké dhe 13 subjekte me vlerén e detyrimit
439,493 leké, jané dérguar gabimisht né Bashkiné Rrogozhiné, pasi i pérkasin Bashkisé Kavajé.
Nga auditimi rezultoi se, nga DPU Bashkia Rrogozhiné nuk iu éshté dérguar zyrtarisht
informacioni dokumentar pér 13 subjektet té cilat jané nén juridiksionin e Bashkisé Kavajé, duke
i 1€né jashté listés sé debitoréve té saj. Deri né 31.12.2022 jané 603 subjekte qé kané paguar
taksén e ndikimit né infrastrukturé né vlerén 26,778,170 leké dhe 1018 debitoré ndaj Bashkisé
Rrogozhiné gé nuk e kané shlyer detyrimin;

- U konstatua gjithashtu se nga kéta, 57 debitoréve nuk iu éshté llogaritur taksa e ndikimit né
infrastrukturé, pasi informacioni i ardhur nga ASHK- DV Kavajé nuk éshté i ploté me té gjithé
parametrat e domosdoshém mbi té cilét llogaritet taksa. Késhtu, vlera e taksés sé papaguar e 974
debitoréve éshté 39,019,528 leké. Diferenca e papaguar pér periudhén 2015- 2022 éshté mé
shumé se 38,580,035 leké pér 1018 subjekte dhe konsiderohet e ardhur e munguar pér Bashkiné
Rrogozhiné. Pér vitin 2022 rezulton té jené arkétuar 4,843,612 leké pér 100 subjekte; Ndérsa pér
57 subjektet té ciléve nuk i éshté pércaktuar sipérfagja, grupi auditues nuk ka mundur té llogarisé
taksén e ndikimit né infrastrukturé;

- DPU/Bashkia Rrogozhiné, nuk ka plotésuar paraprakisht regjistrin e vet elektronik me té
dhénat gé duhet duke sjellé mungesén e informacionit paraprak mbi detyrimin e secilit subjekt
pér taksén e ndikimit né infrastrukturé;

- U konstatua gjithashtu se Bashkia Rrogozhiné pér periudhén ushtrimore nuk ka njoftuar
subjektet debitoré, nuk i éshté drejtuar zyrtarisht ASHKDV Kavajé, pér bllokimin e pasurisé dhe
mos kryerjen veprimeve hipotekore ose bllokimin e marrjes sé lejes sé legalizimit dhe
certifikatés, pa béré mé paré pagesén e taksés sé ndikimit né infrastrukturé prané Bashkisé
Rrogozhiné. Veprimet dhe mosveprimet jané né kundérshtim me nenin 27 pika (d), té ligjit nr.
9482, daté 03.04.2006 “Pér legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndértimeve pa leje,,,”;
VKM nr. 860, daté 10.12.2014 “Pér pércaktimin e ményrés s€¢ mbledhjes dhe administrimit té té
ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave t€ zbatueshme pér legalizim” i ndryshuar, pika 5 dhe
ligjin nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa
e ndikimit né infrastrukturé, pika 2/1;

Menaxhimi i borxhit nga taksat dhe tarifat vendore

Nga auditimi i informacionit té véné né dispozicion, rezultoi se pér vitin 2020 pér mos pagesén e
detyrimeve tatimore jané debitoré 1226 subjekte né vlerén totale té detyrimit 29,145,411 leké;
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pér vitin 2021 jané 1357 subjekte me vlerén totale té detyrimit 33,793,835 leké; pér vitin 2022
jané 12918 debitoré né vlerén 26,643,829 leké dhe me vleré progresive deri mé 31.12.2022 prej
154,675,658 leké, vleré e cila konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé
Rrogozhiné;

Pajisja me autorizime e subjekteve gé tregtojné hidrokarbure dhe derivatet e tyre:

Sipas dokumentacionit té vené né dispozicion nga Drejtoria e té Ardhurave dhe Zhvillimit
Ekonomik, dhe nga verifikimi i regjistrit né QKB konstatohet se né bashkiné Rrogozhiné gjaté
periudhés objekt auditimi kané ushtruar aktivitetin e tregtimit me pakicé té karburanteve, gazit té
Iéngshém té naftés, pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe Iéndéve djegése pér pérdorim nga
konsumatorét fundoré ndér vite 22 subjekte. Nga auditimi rezulton se Bashkia Rrogozhiné sipas
Akt Konstatimin té datés 02.06.2020 ka verifikuar subjektet gé tregtojné hidrokarbure né terren
(me foto té bashkangjitura) dhe gé rezultojné aktiv né QKB,

Né total rezultojné 22 subjekte, ku nga dokumentacioni i véné né dispozicion u konstatua se nga
Bashkia Rrogozhiné pér vitin ushtrimor 2022 ushtrojné aktivitetin 14 subjekte té cilat tregtojné
me pakicé hidrokarbure dhe nénprodukte té tyre. Nga auditimi i késaj kategorie té bizneseve, né
lidhje me pajisjen me lejet pérkatése té tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua gjithashtu se
vetém 3 subjekte jané pajisur me autorizim 5 vjegar sipas pércaktimeve té VKM nr. 344, daté
19.04.2017 dhe kané paguar rregullisht detyrimet né vlerén e 100,000 leké secila dhe 300,000
leké né total; 5 subjekte né vlerén 4,100,000 leké té cilat nuk kané paguar detyrimet si dhe kané
gené té pa pajisura me autorizim, vleré e cila konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin e
Bashkisé Rrogozhiné; ndérsa 11 subjekte jané pajisur me autorizim 1 vjecar té cilét kané paguar
detyrimet né total né vlerén 2,500,000 leké, pajisja me autorizim pér afatin 1 vjecar éshté né
kundérshtim me VKM nr. 970, dat€ 2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave dhe t€ kushteve
pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve t€ saj” 1 ndryshuar
kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, daté¢ 19.04.2017,
kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 dhe 15;

- Lidhur me 5 subjektet té cilat jané konstatuar me aktivitet t¢ mbyllur né terren, nga ana e
DAZHE na u bé me dije se gjaté vitit 2022 i éshté dérguar pér bllokim té llogarive bankare té
subjekteve debitore, gjithé bankave té nivelit t& dyté dhe sé fundmi rikérkuar me shkresén nr.
599 prot.,, daté¢ 13.02.2023 ndaj subjektit debitor “A.M.”. Theksojmé se nga ana e
DAZHE/Bashkia Rrogozhiné kjo éshté e vetmja masé gé éshté marré ndaj kétyre subjekteve
debitore;

Té ardhura nga gjobat e IMTV

Nga auditimi u konstatua se pér periudhén objekt auditimi nga Inspektorati Mbrojtjes Territorit
Bashkia Rrogozhiné jané vendosur 7 gjoba me vlerén né total 3,050,000 leké; ndérsa bashké me
ato té vendosura né periudhat e méparshme jané 15 gjoba né vlerén 5,700,000 leké, té cilat nuk
jané shpallur titull ekzekutiv, por gé dhe nuk ka filluar procesi i kérkimit té tyre. Nga
informacioni verbal i komunikuar, rezultoi se kjo situaté ka ardhur si rezultat i mungesés sé
bashképunimit midis IMTV dhe Drejtorisé Ligjore, pér ndjekjen e hapave administrativé e ligjoré
me géllim arkétimin e vlerés sé gjobave nga ana e debitorit, duke mos e 1éné né likuidimin
vullnetar (si edhe na u komunikua nga bashkia Rrogozhing), duke sjellé pér pasojé krijimin e té
ardhurave té munguara pér buxhetin e bashkisé né vlerén prej 5,700,000 leké.

(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 28-78 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandim: Drejtoria e té Ardhurave e Zhvillimit Ekonomik /Bashkia Rrogozhing, té
marré masa pér nxjerrjen e njoftim vlerésimet tatimore pér debitorét, duke ndjekur té gjitha rrugét

196



pér arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore progresive né vlerén totale 343,141 mijé
leké (familjaré dhe biznese), duke ndjekur procedurat si mé poshté vijon:
- Tu dérgohen bankave té nivelit té dyté urdhrat e bllokimit té llogarive bankare.
- Té dérgohet né Drejtoriné e Pérgjithshme/Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e
barrés siguruese (pér mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e paluajtshme).
- NEé rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dérgimit té urdhér bllokimeve né
banké nuk kryejné pagesén e detyrimeve, pasi té¢ merren masat administrative apo sekuestro, té
béhet kallézim penal, bazuar né Kodin Penal t&¢ RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.1.1995
me ndryshimet e mévonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.
- Drejtoria e té Ardhurave Vendore Bashkia Rrogozhiné, né bashképunim me NjA, té evidentojé
listat emérore té debitoréve familjaré né ményré elektronike, duke i njoftuar népérmjet postés
(dhe jo vetém) dhe ndjekjen e konfirmimit prej familjeve, té cilét nuk kané paguar detyrimet pér
taksén e tokés/ tarifén e pastrimit, ndri¢imit, banesave dhe gjelbérimit etj.

Menjéheré dhe né vijimési
1.2 Rekomandim: Drejtoria e Planifikim Urban né bashképunim me Drejtoriné e té Ardhurave
dhe Zhvillimit Ekonomik dhe Drejtoriné Ligjore, té marré masa duke ndjekur té gjitha procedurat
administrative dhe ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé pér ndértimet pa
leje né vlerén 38,580,035 leké dhe t’i kérkojné Drejtoris€é Rajonale Vendore ASHK Kavajé
vendosjen e urdhér kufizimit mbi pasuring, deri né pagesés e taksés sé ndikimit né infrastrukturé.

Menjéheré dhe né vijimési
1.3 Rekomandim: DAZHE né bashképunim me Drejtoriné Ligjore té ndjeké té gjitha rrugét
administrative e ligjore ndaj 5 subjekteve pér arkétimin e vlerés 4,100,000 leké krijuar nga
mospagimi i detyrimit pér pajisje me licencé tregtimi pér shitjen me pakicé té hidrokarbureve dhe
nénprodukteve té tyre.

Menjéheré dhe né vijimési
1.4 Rekomandim: Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike,
té marrin masat dhe té kérkojné né Gjykaté kthimin e vendimeve té gjobave né tituj ekzekutivé,
duke llogaritur edhe kamat vonesat né masén 60% mbi shumén e gjobés sé papaguar né vlerén
totale 5,700,000 leké.

Menjéheré dhe né vijimési
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i lejes sé ndértimit pér zhvilluesin R.K. pér objektin
“Objekt banimi 1 Kat dhe 5 Kate dhe 1 Kat néntoké, me funksion banimi dhe shérbimi, Spille
“Bashkia Rrogozhiné”, rezulton se pérllogaritja e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nuk éshté
béré e sakté. Sipas pérllogaritjes sé zyrés sé financés, R. K duhet té paguaj 2,218,038 leké,
pérllogaritje e cila éshté bazuar né sipérfagen totale t& ndértimit prej 2302.9 m? x 32105 leké
¢cmimi mesatar sipas Entit Kombétar té Banesave x 3% TNI e pércaktuar né paketén fiskale =
2,218,038 leké, ndérkohé né preventivin e paragitur, vlera e investimit éshté 88,804,724 leké x
3% = 2,664,141 leké. Né ményré té paargumentuar, éshté ngarkuar njé preventiv tjetér me vleré
me té vogél, e cila dukshém ka ulur zérat e punimeve, ndérkohé nuk éshté reflektuar me
ndryshime té projektit. Krahas uljes sé volumeve té pércaktuara né preventivin fillestar,
mungojné edhe zéra té tjeré gé duhet té parashikoheshin né preventiv si p.sh, parashikohet
prishje e objektit 1 kat, z& i cili nuk éshté parashikuar, mungojné zérat e transportit.
Njékohésisht, né preventiv éshté parashikuar gé fasada lindore e objektit té jeté edhe me tulla
xhami, fakt i cili nuk éshté parashikuar né preventiv. Sa mé sipér, vendimmarrja e strukturave té
ngarkuara pér miratimin e lejes nuk ka evidentuar apo argumentuar mangésité e mésipérme,
duke miratuar lejen né kundérshtim me legjislacionin pérkatés, si dhe duke shmangur
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minimalisht detyrimin pér taksén e ndikimit né infrastrukturé pér vlerén 446,103 leké, vleré e
cila pérbén té ardhur té munguar pér buxhetin e Bashkisé Rrogozhiné. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.5, fage 183-190 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1. Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit Urban, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, té
marré masa pér arkétimin e vlerés prej 446,103 leké ndaj subjektit R.K. pér taksén e ndikimit né
infrastrukturé e cila éshté pérllogaritur gabim nga personat pérgjegjés.

Menjéheré

D. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimin e 8 procedurave me vleré té fondit limit 631,562 mijé,
jané konstatuar me shkelje té akteve ligjore/nénligjore t& LPP né 8 procedura me vleré kontrate
627,332 mijé leké ose 99 % e vlerés sé kontratave té lidhura, né té cilat ofertat ekonomike té
operatoréve ekonomikeé té shpallur fitues, nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té DT,
me pasojé pérdorimin pa eficencé té fondeve publike pér vlerén 627,332 mijé leké,
respektivisht:

- Nga auditimi i procedurés s€ prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Rrugéve té€ Lagjes sipér
Stacionit té Trenit, né Qytetin e Rrogozhinés, Faza e Paré€”, viti 2020, me fond limit 91,666 mijé
leké, me fitues BOE “B.-B” Shpk &“B.N.” Shpk & “M.” Shpk & “P.V.” Shpk, me vleré té
ofertés 91,568 mijé leké pa Tvsh, ku ka rezultuar aplikimi i kritereve né DT, jané té ekzagjeruara
dhe té paargumentuara, dhe KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit
té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin pa ekonomicitet dhe eficencé té
fondeve publike pér vlerén 91,568 mijé leké. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage 115-179
té Raportit Pérfundimtar té& Auditimit).

- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Blerje karburanti pér nevoja té Bashkisé
Rrogozhiné” Viti 2020, me fond limit 6,500 mijé leké, me fitues OE “G. C. G.” Shpk me marzh
fitimi 14%, ku ka rezultuar se, KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos
plotésimit té kérkesave pér kualifikim té€ DT, me pasojé pérdorimin pa ekonomicitet dhe eficencé
té fondeve publike pér vilerén 6,500 mijé leké. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 faqe 115-179
té Raportit Pérfundimtar té& Auditimit).

- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Rikonstruksion objekti né pronési té
Bashkis€ Rrogozhing€”, Bashkia Rrogozhiné. Viti 2020, me fond limit 10,607 mijé lek&, me
fitues OE “B.” Shpk me vleré té ofertés 10,399 mijé leké pa Tvsh, ku ka rezultuar aplikimi i
kritereve né DT, jané té ekzagjeruara dhe té paargumentuara, dhe KVO ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin pa
ekonomicitet dhe eficencé té fondeve publike pér vlerén 10,399 mijé leké. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4 fage 115-179 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “ReH.timi i kanaleve sekondare Peqin-
Kavajé, Faza e Treté”, viti 2020, me fond limit 81,891 mijé leké&, me fitues BOE “E.S” Shpk &
“B.-B” Shpk&“B. N” Shpk, me vleré té ofertés 81,402 mijé leké pa Tvsh, ku ka rezultuar
aplikimi i kritereve né DT, jané té ekzagjeruara dhe té paargumentuara, dhe KVO ka vlerésuar
dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim t€ DT, me pasojé
pérdorimin pa ekonomicitet dhe eficencé té fondeve publike pér vlerén 81,402 mijé leké. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage 115-179 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Pastrim kanali kullues Bashkia
Rrogozhiné” Viti 2020, me fond limit 4,099 mijé leké pa Tvsh, me fitues BOE “LI.” Shpk &
“B.” Shpk me oferté 4,080 mijé leké, ku ka rezultuar aplikimi i kritereve né DT, jané té
ekzagjeruara dhe té paargumentuara, dhe KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e
mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim t¢ DT, me pasojé pérdorimin pa ekonomicitet dhe
eficencé té fondeve publike pér vlerén 4,080 mijé leké. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage
115-179 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe
rrjetit te ujésjellésit te fshatrave, Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj, Zambisht, Okshtun dhe Mushnik, Nj.
A, Lekaj, Bashkia Rrogozhiné”. Viti 2020, me fond limit 249,541 mijé leké, me fitues BOE “B.-
B” Shpk &“P.V.” Shpk &“D.C.” Shpk, me oferté 249,435 mijé leké pa Tvsh, ku ka rezultuar
aplikimi i kritereve né DT, jané té ekzagjeruara dhe té paargumentuara, dhe KVO ka vlerésuar
dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé
pérdorimin pa ekonomicitet dhe eficencé té fondeve publike pér vlerén 249,435 mijé leké. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage 115-179 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Ndértimi i rrjetit t& kanalizimeve té
ujérave té zeza, lagjia e re Gosé ” Bashkia Rrogozhing, me fond limit 24,570 mijé leké, me fitues
BOE “M.” Shpk & “E.” Shpk, me oferté 24,308 mijé leké, ku ka rezultuar aplikimi i kritereve né
DT, jané té ekzagjeruara dhe té pa argumentuara, me pasojé pérdorimin pa ekonomicitet dhe
eficencé té fondeve publike pér vlerén 24,308 mijé leké. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4
fage 115-179 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i Ujésjellésit Gose,
Bashkia Rrogozhing”, viti 2021, me fond limit 161,244 mijé lek&, me fitues BOE “B.-B” Shpk
&“P.V.” Shpk &, “D.C.” Shpk me oferté 159,636 mijé leké, ku ka rezultuar se aplikimi i
kritereve né DT, jané té ekzagjeruara dhe té paargumentuara KVO ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin pa
ekonomicitet dhe eficencé té fondeve publike pér vlerén 159,636 mijé leké. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4 fage 115-179 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
Veprimet e mésipérme jané n€ kundérshtim me ligjin nr. 9643, dat€ 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qéllimi” pika 2, shkronja (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2
“Parimet e pérzgjedhjes” shkronja (a), (b) dhe (c), nenin 46 “Kualifikimi i1 ofertuesve” pika 1,
dhe nenin 55 “Shqyrtimi 1 ofertave” pika 3.
1.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Rrogozhing, t¢ marré masat pér hartimin e kritereve
teknike né dokumentet e tenderit, té argumentuara dhe né pérputhje me objektin e kontratés dhe
té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk
plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese t€ DT, me pasojé pérdorimin pa ekonomicitet dhe
eficencé té fondeve publike pér vlerén 627,332 leké pa Tvsh.

Menjéheré dhe né vijimési

E. MASA DISIPLINORE

Mbéshtetur né Ligjin nr. 154/2014, dat€ 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit”, neni 15 germat b, ¢ dhe ¢, Ligjin nr. 152/2013 “Pér népunésin
civil”, i ndryshuar, neni 59 “Kompetenca dhe procedura pér masat disiplinore”, pika 1 dhe pika
4 germa b, VKM-né nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés disiplinore dhe té
rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen né komisionin disiplinor né shérbimin civil”,
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Ligjin nr. 139/2015, dat€ 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, neni 64 germa g, neni 15,
pika 4, ligjin nr. 7961, dat€ 12.07.1996 “Kodi i Punés né Republikén e Shqipéris€”, neni 37,
“Masa disiplinore”, kontratén individuale t&€ punés, 1 rekomandojmé Kryetarit té Bashkisé
Rrogozhiné t’i kérkojé Komisionit Disiplinor prané institucionit, qé bazuar né performancén e
secilit punonjés dhe shkeljeve té konstatuara né Raportin Pérfundimtar té Auditimit t¢ KLSH-sé,
té vlerésojé shkallén e pérgjegjésisé pér cdo népunés té adresuar dhe té sigurojé marrjen e
masave disiplinore pérkatése nga “Vérejtje”, deri né “Largim nga shérbimi civil”, né proporcion
me shkeljen, pér punonjésit q¢ gézojné statusin e népunésit civil dhe nga “Vérejtje”, deri né
“Zgjidhje té kontratés sé punés”, né proporcion me shkeljen, pér punonjésit q¢ marrédhéniet e
punés rregullohen me Kodin e Punés apo me status té parashikuar né ligje té vecanta.

1. Z. G.Gj, me detyré Drejtor i Drejtorisé sé Planifikimit dhe Zhvillimit Urban pér veprimet dhe
mos veprimet né arkétimin e té ardhurave nga taksa e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet
e ndértimeve té reja, si dhe pér shkeljet e konstatuara né zbatimin e kuadrit ligjor pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

2. Z. A. K., me detyré Pérgjegjés Sektori i Biznesit dhe Kontabilizimit e t&¢ Ardhurave pér mos
marrjen e masave pér té ulur vlerén e borxhit tatimor.

3. Z. O. T., me detyré Drejtor i Drejtorisé sé t& Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik pér mos
marrjen e masave pér té ulur vlerén e borxhit tatimor dhe mos pagesén e detyrimeve pér
autorizim nga subjektet gé tregtojné I1éndé djegése me pakicé.

4. Znj. M. Th, me detyré Pérgjegjése i Sektorit e taksave dhe tarifa familjare pér mos marrjen e
masave pér té ulur vlerén e borxhit tatimor.

5. Z. D.D., me detyré Kryeinspektor i IMTV pér veprime dhe mos veprime lidhur me pagesén e
gjobave té vendosura nga IMTV Rrogozhiné si dhe problematikat e konstatuara né zbatimin e
kuadrit ligjor pér mbrojtjen e territorit .

6. Z. H.P., né cilésiné e Kryetarit té Njésisé sé Prokurimit pér shkeljet e konstatuara né hartimin
e kritereve té kualifikimit pér procedurat e prokurimit, duke hartuar kritere jo t€ miré
argumentuara dhe jo né pérputhje me procedurén e zhvilluar.

7. Z. F.M., né cilésiné e anétarit t6 KVO-sé pér shkeljet e konstatuara né kualifikimin e
operatoréve ekonomiké né kundérshtim me pércaktimet e kuadrit ligjor pér prokurimet publike.

8. Z. O.D., né cilésiné e anétarit t& KVO-sé pér shkeljet e konstatuara né kualifikimin e
operatoréve ekonomiké né kundérshtim me pércaktimet e kuadrit ligjor pér prokurimet publike.

9. Z. E.S., né cilésiné e Kryetarit t¢ KVO pér shkeljet e konstatuara né kualifikimin e operatoréve
ekonomiké né kundérshtim me pércaktimet e kuadrit ligjor pér prokurimet publike.

10. Z. A.M., né cilésiné e anétarit t&¢ KVO-sé pér shkeljet e konstatuara né kualifikimin e
operatoréve ekonomiké né kundérshtim me pércaktimet e kuadrit ligjor pér prokurimet publike.
11. Z. 1.B., me detyré Specialist pér veprimet dhe mos veprimet né zbatimin e kuadrit ligjor pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

Pér punonjésit e larguar

Pér ish punonjésit e méposhtém nuk rekomandojmé masa disiplinore edhe pse shkeljet e natyrés
administrative té konstatuara ekzistojné, pasi personat nuk jané né marrédhénie pune me kété
institucion si rezultat nuk ka adresim institucional pér dhénien dhe zbatimin e masés disiplinore:
1. Z. AS., me detyré specialist, né cilésiné e anétarit t& Njésisé sé Prokurimit pér shkeljet e
konstatuara né hartimin e kritereve té kualifikimit pér procedurat e prokurimit, duke hartuar
kritere jo té miré argumentuara dhe jo né pérputhje me procedurén e zhvilluar, si dhe pér shkeljet
né zbatimin e kuadrit ligjor pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit.
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2. Z. E.H., né cilésiné e anétarit té Njésisé sé Prokurimit pér shkeljet e konstatuara né hartimin e
kritereve té kualifikimit pér procedurat e prokurimit, duke hartuar kritere jo té miré argumentuara
dhe jo né pérputhje me procedurén e zhvilluar.

3. Z. S. L., né cilésiné e anétarit t& Njésisé sé Prokurimit pér shkeljet e konstatuara né hartimin e
kritereve té kualifikimit pér procedurat e prokurimit, duke hartuar kritere jo té miré argumentuara
dhe jo né pérputhje me procedurén e zhvilluar.

4. Z. J.M., né cilésiné e Kryetarit t¢ KVO pér shkeljet e konstatuara né kualifikimin e
operatoréve ekonomiké né kundérshtim me pércaktimet e kuadrit ligjor pér prokurimet publike.

5. Z. S.B., né cilésiné e anétarit t&8 KVO-sé pér shkeljet e konstatuara né kualifikimin e
operatoréve ekonomikeé né kundérshtim me pércaktimet e kuadrit ligjor pér prokurimet publike.

6. Z. G.Gj., né cilésiné e anétarit t6 KVO-sé pér shkeljet e konstatuara né kualifikimin e
operatoréve ekonomiké né kundérshtim me pércaktimet e kuadrit ligjor pér prokurimet publike.
7.Z. Z.P., me detyré Kontrollues pér veprimet dhe mos veprimet né zbatimin e kuadrit ligjor pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

8. Zj. L.S., me detyré Specialist pér veprimet dhe mos veprimet né zbatimin e kuadrit ligjor pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

Njoftimi i Departamentit t¢é Administratés Publike dhe Komisionerit t& Mbikégyrjes té
Shérbimit Civil

Pér punonjésit té cilét jané rekomanduar masat disiplinore sa mé sipér, Bashkia Rrogozhiné pasi
té zbatojé procedurat e nevojshme ligjore dhe nénligjore pér fillimin e ecurisé disiplinore dhe pas
pérfundimeve té afateve ankimore, t€ ndérmarré veprimet si mé poshté:

a. Té njoftojé Departamentin e Administratés Publike, pér regjistrimin e masés disiplinore né
Regjistrin Qendror t& Personelit, n€ zbatim té€ neneve 7 dhe 17, t€ ligjit nr. 152/2013 “Pér
Népunésin Civil”, i ndryshuar.

b. Té njoftojé Komisionerin pér Mbikéqyrjen e Shérbimit Civil, pér mbikéqyrjen e ligjshmérisé
né€ administrimin e shérbimit civil, né zbatim t€ nenit 11, t€ ligjit nr. 152/2013 “Pér Népunésin
Civil”, i ndryshuar.

KONTROLLI I LARTE | SHTETIT
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