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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) ushtroi auditim financiar dhe 

përputhshmërie në Drejtorinë e Përgjithëshme të Pastrim Gjelbërimit, Bashkia Tiranë duke i 

kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve që lidhen me planifikimin dhe zbatimin e planit të 

buxhetit, transaksioneve financiare dhe ngjarjeve ekonomike nëse janë raportuar drejt dhe saktë 

në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, planifikimit, realizimit të prokurimeve dhe 

zbatimit të kontratave të lidhura për punë publike, mallra dhe shërbime. 

Gjatë periudhës së auditimit nga data 21.11.2022 deri më 31.01.2023, grupi i auditimit auditoi 

periudhën nga data 01.01.2018 deri më datë 31.12.2021.  

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, janë mbajtur gjithsej 20 

akt-konstatime dhe 8 akt-verifikime.  

Në përfundim të punës audituese në terren është kryer takimi ballafaques me përfaqësuesit e 

DPPGJ. Mbi aktet e mbajtura dhe Projekt Raportin e grupit të auditimit, nga subjekti i audituar, 

janë paraqitur observacionet, të cilat janë reflektuar rast pas rasti në mënyrë të përmbledhur 

nga grupi i auditimit. 

 

Në mënyrë të përmbledhur, në përfundim të auditimit rezultoi se: 

- Nga auditimi i llogarisë 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” u konstatua debitimi i 

shumës prej 4,724,015 lekë, e cila ka të bëjë me debitorë të trashëguar në vite. 

Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” është një llogari që në Pasqyrat Financiare 

të sektorit publik paraqitet në rubrikën e të drejtave dhe përfaqëson detyrimin që shteti i ka 

institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara 

(grantetkorrente apo kapitale merren nga buxheti i shtetit), nga ku debitohet llogaria 4342 

“Operacione me shtetin (të drejta)” dhe kreditohet llogaria 7206 ”Financim i pritshëm nga 

buxheti”. 

Shuma prej 4,724,015 lekë e debituar në llogarinë 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” 

është veprim në kundërshtim me udhëzimin e MFE nr. 8, datë 09.03.2018“Për Procedurat e 

Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes 

së Përgjithshme” duke kërkuar financim të pritshëm nga shteti me tepër për këtë shumë, vlerë 

e cila është e paidentifikuar dhe s’ka të bëjë me shpenzime të konstatuar të vitit ushtrimor. 

- Nga auditimi konstatohet se nga të dhënat e paraqitura në pasqyrën e pozicionit financiar të 

Institucionit më 31.12.2021, gjendja debitorë (klasa 4) paraqitet si vijon:  

2.1.Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” në shumën 20,496,402 lekë,  të cilat vijnë kryesisht 

nga debitorë të krijuar për një periudhë shumë të gjatë rreth 15 vjet. Për këto debitorë, 

institucioni i DPPGJ-së nuk ka mundësi arkëtimi. E njëjta shumë debitorësh është konstatuar 

dhe në auditimin e mëparshëm të kryer nga KLSH. 

2.2.Gjatë analizës së zërave për secilën llogari u konstatua se një pjesë e aktiveve, që nga 

momenti i blerjes nuk janë klasifikuar në llogarinë e duhur, duke ndikuar në vlerën e fondit 

neto të institucionit si dhe vlerën neto te aktiveve, për faktin se amortizimi është llogaritur mbi 

vlerën kontabël të llogarive dhe jo në bazë grupi për secilën nga aktivet, por pa ndikim material 

në rezultatin e pasqyrave financiare. Në llogarinë 218“Inventar ekonomik” janë 

keqklasifikuar“Pajisjet dhe instalimi i kondicionerëve” në shumën 621,600 lekë. Kjo vlerë i 

përket llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje e vegla pune”.  

Llogaria 213 “Rruga, rrjete, vepra ujore” paraqitet në pasqyrat financiare me kosto historike. 

Vlera e amortizimit të akumuluar nuk është përllogaritur ndër vite, gjë e cila është trashëguar 

dhe në pasqyrat financiare të vitit 2021. 

2.3.Nga lëvizjet e aktiveve nga sistemimet, institucioni bën lëvizjen e aseteve nga llogaria 

përkatëse 21 "Aktive afatgjata” në llogarinë 24 “Aktive afatgjata te dëmtuara”. Llogaria 24 
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“Aktive afatgjata të dëmtuara” në shumën 55,964,019 lekë përfaqëson të gjitha aktivet e 

dëmtuara që DPPGJ ka identifikuar të dëmtuara nga komisionet e inventarizimit. Shuma prej 

55,964,019 lekë është keqklasifikuar në llogarinë 24, pasi secili nga aktivet e dëmtuara duhet 

të klasifikohet në llogarinë përkatëse te aktiveve, deri në momentin e vlerësimit nga komisioni 

i vlerësimit të aktiveve.Aktivet kalojnë në llogarinë 24 pasi ato janë vlerësuar për jashtë 

përdorimi dhe deri në momentin e asgjësimit apo te tjetërsimit të tyre mbahen nga institucioni 

duke bërë daljen nga Inventari i institucionit dhe mbajtjen e tyre në magazinë me një flete hyrje 

rikupero. 

Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me Udhëzimit të MFE nr. 8, datë 09.03.2018 

“Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në 

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, pika 36, VKM-në nr. 25 datë 20.01.2011 “Për disa 

ndryshime të vendimit nr. 248 datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik”, 

Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

Paragrafi 103-109. 

- Nga auditimi mbi vendimet e proceseve gjyqësore dhe njohjen e tyre në kontabilitet rezultoi 

se, shuma totale e vendimeve gjyqësore të cilat kanë marrë formë të prerë:  

-vendime të formës së prerë marrë në vitin 2014 në shumën 913,566 lekë, në vitin 2016 në 

shumën 268,229 lekë dhe në vitin 2018 në shumën 3,702,911, të cilat janë likuiduar në vitin 

2018; 

- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2017 në shumën 405,769 lekë, dhe në vitin 2018 

në shumën 7,639,947 lekë, të cilat janë likuiduar në vitin 2019; 

- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2017 në shumën 405,769 lekë, në vitin 2018 në 

shumën 1,537,134 lekë, dhe në vitin 2019 në shumën 4,526,208 lekë të cilat janë likuiduar në 

vitin 2020; 

- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2018 në shumën 677,142 lekë, në vitin 2019 në 

shumën 637,609 lekë, dhe në vitin 2020 në shumën 1,591,305 lekë të cilat janë likuiduar në 

vitin 2021,nuk janë njohur në kontabilitet si detyrime për t’u shlyer. 

Si pasojë llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” nuk pasqyron vlerën e saktë në 

pasqyrat financiare të vitit 2018, 2019,2020 dhe 2021. Konkretisht për vitit 2018-2021, ky zë 

për vendimet gjyqësore reflektohet me vlerë 0 (zero), ndërkohë që duhet të ishte reflektuar me 

vlerën e vendimeve gjyqësore që kanë marrë formë të prerë mbi 30 ditë, përpara mbylljes së 

pasqyrave financiare për secilin nga vitet. 

Gjithashtu shpenzimet për vendimet gjyqësore të formës së prerë, nuk janë njohur në 

kontabilitet sipas parimit të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, duke mos u njohur si 

shpenzime periudhe në momentin e marrjes së formës së prerë të Vendimit të Gjykatës, por 

janë njohur në momentin e likuidimit, në kundërshtim me nenin 61, të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit të 

MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 34 dhe 42. 

Duke ju referuar pagesave të kryera nga DPPGJ për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, 

rezultoi se nuk është respektuar parimi FIFO, për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. 

- Nga auditimi i regjistrit të aktiveve të DPPGJ-së, u konstatua se institucionika një regjistër 

elektronik për aktivet afatgjata, i cili nuk është përditësuar me vlerën aktuale të aktiveve që 

institucioni ka në pronësi. Mungesa e një regjistri të plotë aktivesh sjell problematika në 

kryerjen e një procesi të saktë inventarizimi dhe vlerësimi aktivesh, për shkak të mungesës së 

informacionit mbi amortizimin e akumuluar, vlerën e tyre dhe kostot nëse mbahen apo nxirren 

jashtë përdorimi.Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kreu 

Regjistri i aktiveve të njësive të sektorit publik, Pika 26, 28 dhe 30. 

-Nga auditimi i zërave të Aktiveve Afatgjata Materiale u konstatua se: 
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Sipërfaqet e trojeve në llogarinë 210 si dhe vlerat e tyre në vitet 2018-2020 nuk janë regjistruar 

në bilancin kontabël dhe janë evidentuar për vlerënzero lekë. Nga Institucioni nuk disponohet 

dokumentacion dhe planimetri (genplan) për sipërfaqet e tokave, trojeve dhe terreneve, që ka 

në dispozicion për periudhën objekt auditimit, me pretendimin se i gjithë informacioni dhe 

dokumentacioni i aseteve të institucionit të DPPGJ menaxhohet nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Aseteve dhe Licencimit pranë Bashkisë Tiranë. Për secilin truall duhet të ishin kryer 

përllogaritjet dhe evidentimet e vlerës së truallit në kontabilitetin e njësisë shpenzuese, nga 

zero lekë e pasqyruar në bilancin e periudhës, duke u referuar në çmimin për m2 sipas zonave 

kadastrale, sipas VKM nr. 89, datë 3.2.2016,”Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”. Sipërfaqja totale e tokës që DPPGJ ka në dispozicion nuk është 

vlerësuar dhe nuk është pasqyruar në kontabilitet, në kundërshtim meUdhëzimine MFE me nr. 

8, datë 09.03.2018 “Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 3.3, paragrafi 62, dhe paragrafi 

91. 

Për periudhën 2018-2021, komisionete inventarizimit kanë evidentuar ndërtesa të cilat nuk 

ekzistojnë, por që vazhdojnë të jenë të regjistruara në llogarinë 212 “Ndërtesa e 

Konstruksione”. Në vitin 2019, për secilin objekt, komisioni i inventarizimit ka paraqitur, me 

anë të shkresës nr. 2985/1 Prot., datë 24.01.2020, procesverbalet e mbajtura për verifikimin në 

terren, kunë procesverbalin e mbajtur në terren, datë 13.01.2020, Komisioni i inventarizimit 

konstaton se 3 objektet: (1) “Barakat” (me vlerë kontabël 5,409 lekë, viti 1981), (2) “Zyrat e 

kuartallave nr. 4” (me vlerë kontabël 45,000 lekë, midis Rrugës së Durrësit dhe Rrugës së 

Kavajës) dhe (3) “Ofiçina tek Vasil Shanto” (me vlerë kontabël 25,811 lekë, viti 1980), nuk 

ekzistojnë pasi janë bërë pallate. 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit shprehet se nuk ka në dispozicion asnjë dokumentacion në 

lidhje me mungesën e aktiveve.Për vitin 2021, komisioni i inventarizimit konstaton një 

diferencë prej 5,584,596 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave të regjistruara në kontabilitet, 

pasqyruar kjo në inventarin përmbledhës për inventarizimin e aseteve tëDPPGJ-së për vitin 

2021 me nr. 2948/2 Prot., datë 22.01.2022, ku shprehet se 15 prej objekteve pjesë e inventarit 

nuk ekzistojnë fizikisht. Përpos konstatimeve të komisionit të inventarizimit, nga ana e DPPGJ-

së nuk është marrë asnjë masë për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ndërtesave, me qëllim 

identifikimin dhe rivlerësimin ndërtesave që DPPGJ ka nën administrim. 

Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 

30, dt. 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar, pika 95, 101, 

118. 

- Nga auditimin e 6 procedurave të prokurimit për vitin 2018-2021 me vlerë të fondit limit 

32,034,873 lekë pa TVSh, ka rezultuar se në të 6 procedurat janë konstatuar me shkelje të 

akteve ligjore dhe nënligjore për prokurimet publike. Në këto 6 procedura ofertat ekonomike 

të operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

dokumenteve të tenderit, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike duke sjellë 

përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për vlerën 32,034,873 

lekë, si vijon: 

1. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Uniforma dhe Veshje Speciale” viti 

2018, me fond limit 3,450,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “G. H.” shpk, me vlerë oferte 

3,275,833 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit 

të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike 

duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për vlerën 

3,275,833 lekë pa Tvsh; 

2. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” 

viti 2019, me fond limit 6,650,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “R.C.” shpk, me vlerë oferte 

6,610,100 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit 



Faqe 6 

 

të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike 

duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për vlerën 

6,610,100 lekë pa Tvsh; 

3. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Uniforma dhe Veshje të tjera Speciale” 

viti 2019, me fond limit 4,950,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “G. H.” shpk, me vlerë oferte 

4,785,000 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit 

të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike 

duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për vlerën 

4,785,000 lekë pa Tvsh; 

4. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Dezinfektim i sipërfaqeve publike, 

stola, kosha, lulishte, etj.” viti 2020, me fond limit 5,000,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE 

“P. S.” shpk, me vlerë oferte 4,995,000 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin 

në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me 

legjislacionin për prokurimet publike duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe 

efektivitet të fondeve publike për vlerën 4,995,000 lekë pa Tvsh; 

5. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” 

viti 2020, me fond limit 6,666,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “R. C.” shpk, me vlerë oferte 

6,646,200 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit 

të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike 

duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për vlerën 

6,646,200 lekë pa Tvsh; 

Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” 

viti 2021, me fond limit 5,833,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “R. C.” shpk, me vlerë oferte 

5,722,740 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 

kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike duke 

sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për vlerën 

5,722,740 lekë pa Tvsh. 

-Nga auditimi i procedurës me objekt “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore” 

nga auditimi i dokumentacionit teknike të zbatimit, situacionit përfundimtar, librezave të 

masave dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 

kryera në fakt, rezultuan se kanë sjellë një efekt negative të buxhetit të shtetit me vlerë 

1,189,575 lekë me tvsh. 

-Nga auditimi i procedurës me objekt “Drurë dhe shkurre dekorative” nga auditimi i 

dokumentacionit teknike të zbatimit, situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e 

brendshme) dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 

kryera në fakt, për zonat e audituara me përzgjedhje nga audituesit rezultuan se kanë sjellë një 

efekt negative të buxhetit të shtetit me vlerë 1,660,320 lekë me tvsh. 

-Nga auditimi i procedurës me objekt “Rikualifikim i mikrohapësirave të gjelbra” nga auditimi 

i dokumentacionit teknike të zbatimit, situacionit përfundimtar, librezave të masave dhe 

auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, 

rezultuan se kanë sjellë një efekt negative të buxhetit të shtetit me vlerë 37,480 lekë me tvsh. 

-Nga auditimi i procedurës me objekt “Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të 

gjelbra me shatërvane në blloqe banimi” nga auditimi i dokumentacionit teknike të zbatimit, 

situacionit përfundimtar, librezave të masave dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e 

punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan se kanë sjellë një efekt negative 

të buxhetit të shtetit me vlerë 1,137,720 lekë me tvsh 

- Nga auditimi i procedurës me objekt “Blerje drurë dhe shkurre dekorative” nga auditimi i 

dokumentacionit teknike të zbatimit, situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e 

brendshme) dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 
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kryera në fakt, për zonat e audituara me përzgjedhje nga audituesit rezultuan se kanë sjellë një 

efekt negative të buxhetit të shtetit me vlerë 2,061,360 lekë me tvsh. 

 

2. Në mënyrë të përmbledhur gjetjet dhe rekomandimet më të rëndësishme të auditimit, 

paraqiten si më poshtë vijon. 

 

Gjetj

e nr. 
Përmbledhja e Gjetjes 

Referenca me 

RPA 
Rëndësia Rekomandimi 

1 

 

Nga auditimi i 7 (shtatë) procedurave të prokurimit  

në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit rezultoi se, gjatë hartimit të 

Dokumenteve të Tenderit u konstatuan parregullsi 

në argumentimin e kritereve për kualifikim, të cilat 

kanë kufizuar konkurrencën, duke mos nxitur 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik në procedurat 

e prokurimit publik në kundërshtim me VKM 

nr.914, date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”. 

-Në procedurën: “Shërbime për mirëmbajtjen e 

objekteve ndërtimore”  

- -Në procedurën: “Shpenzime për mirëmbajtjen e 

aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës 

(kosha, stola dekorativ)”  

- -Në procedurën “Drurë, shkurre dekorative”  

- -Në procedurën: “Rikualifim i mikrohapësirave të 

gjelbërta”  

- -Në procedurën: “Rikonstruksioni i lulishteve dhe 

mikrohapësirave të gjelbra me shatërvanë në blloqe 

banimi 

- -Në procedurën: “Blerje drurë dhe shkurre 

dekorative”  

- -Në procedurën: “Shpenzime e për të tjera materiale 

dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola 

dekorativ)”  

 

fq.114-180  E Lartë 

Njësia e Prokurimit në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, të marrë masa për 

përcaktimin e procedurës së 

prokurimit duke u mbështetur në 

natyrën e kontratës, si dhe për 

hartimin e specifikimeve teknike dhe 

kritereve të kualifikimit duke 

argumentuar dhe dokumentuar në 

përputhje me natyrën dhe përmasën 

e kontratës, për të nxitur 

konkurrencën në mënyrë që të 

stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të 

vogël dhe të mesëm dhe për të mos 

favorizuar operatorë ekonomik të 

caktuar.  

 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit të marrë masa që në 

procedurat e prokurimit që do 

zhvillohen në vazhdimësi, të 

administrohet dokumentacioni i 

nevojshëm identifikues grafik (si 

plane, harta, etj.) në mënyrë që të 

mundësohet evidentimi i 

vendndodhjes së realizimit të 

punimeve, që ndër të tjera do të 

shërbejë si gjurmë auditimi. 

2 

Nga verifikimi në SPE i 7 (shtatë) procedurave të 

prokurimit  në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Pastrimit dhe Gjelbërimit në 5 procedura u 

konstatuan pasaktësi në kualifikim e OE të cilat nuk 

plotësonin të gjitha kriteret për kualifikim në 

kundërshtim me VKM nr.914, date 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

- Në procedurën “Drurë, shkurre dekorative”,  

- Në procedurën “Rikualifim i mikrohapësirave të 

gjelbërta”,  

- Në procedurën “Rikonstruksioni i lulishteve dhe 

mikrohapësirave të gjelbra me shatërvanë në blloqe 

banimi”,  

- Në procedurën “Blerje drurë dhe shkurre 

dekorative”,  

- Në procedurën “Shpenzime e për të tjera materiale 

dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola 

dekorativ)”,  

 

 

 

 

 

 

 

fq.134-182 

E Lartë 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit, me anë të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave 

të marrë masa për eliminimin e 

praktikave të prokurimeve për punë 

publike, mallra, shërbime me shkelje 

ligjore, për shpalljen fitues të 

operatorëve ekonomik me mangësi 

në plotësimin e kritereve, duke u 

udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit 

për prokurimet publike, ai i sigurimit 

të dobishmërisë maksimale të 

fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin 

e zbatimit të kontratave. 

3 

Nga auditimi i zbatimit të 7 (shtatë) kontratave u 

konstatua se për 5 kontrata mungon 

dokumentacioni kryesorë teknik, që vërteton 

kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e 

fq.127-184 E Lartë 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

ngritjen e një njësie për monitorimin 

e zbatimit të kontratave, e cila do të 
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punimeve, si libri i masave dhe vizatimeve, ditarët 

e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së 

materialeve etj. dokumentacioni teknik sipas 

Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e 

punimeve të ndërtimit”, dhe për 2 kontratat e tjera 

mungojnë certifikatat e cilësisë së materialeve.  

jetë përgjegjëse edhe për 

administrimin e dokumentacionit të 

nevojshëm teknik për secilën 

kontratë, me qëllim verifikimin e 

saktësisë së vëllimeve të punimeve, 

të kontratës dhe situacioneve, si dhe 

cilësinë e materialeve e të 

produkteve të përdorura dhe 

dokumentacioni i nevojshëm grafik. 

4 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës për procedurën: 

“Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave 

të gjelbra me shatërvanë në blloqe banimi” rezulton 

mungesa e lejes për hapjen e puseve. Ku sipas 

akteve ligjore në fuqi duhet që personi, fizik ose 

juridik, privat ose shtetëror, që kryen shpime për 

ujërat nëntokësore, me thellësi mbi 15 m nga 

sipërfaqja e tokës, përpara se të paraqesë projektin 

hidrogjeologjik në këshillin e baseneve, është i 

detyruar të marrë miratimin për projektin nga 

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, që e shqyrton sipas 

akteve ligjore përkatëse. Pas miratimit të lejes, një 

kopje e projektit dhe një kopje e relacionit për 

rezultatet e punimeve të kryera depozitohen në 

Arkivin Qendror Teknik të Gjeologjisë.  

Fq.159-160 E Lartë 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

pajisjen me leje për hapje pusi për 

puset e hapura dhe ato që do të hapen 

në vazhdimësi sipas përcaktimeve 

ligjore për menaxhimin e burimeve 

ujore. 

5 

Në objektin “Rikonstruksioni i lulishteve dhe 

mikrohapësirave të gjelbra me shatërvane në blloqe 

banimi” nga auditimi i dokumentacionit teknike të 

zbatimit, situacionit përfundimtar, librezave të 

masave dhe auditimit në terren, lidhur me volumet 

e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në 

fakt, rezultuan se kanë sjellë një efekt negative të 

buxhetit të shtetit me vlerë 1,137,720 lekë me tvsh.  

Fq.161-163 E Lartë 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, të 

marrë masat për ngritjen e një grupi 

pune që të analizojë dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për përdorimin pa 

efektivitet të fondeve me vlerë prej 

1,137,720 lekë me tvsh, vlerë e cila 

nuk argumentohet apo justifikohet. 

 

Nga auditimi i procedurës së auditimit “Drurë dhe 

shkurre dekorative” në lidhje me dokumentacionin 

teknike të zbatimit, situacionin përfundimtar 

(relacion / situacionet e brendshme) dhe auditimit 

në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, për 

zonat e audituara me përzgjedhje nga audituesit 

rezultuan se kanë sjellë një efekt negative të 

buxhetit të shtetit me vlerë 1,660,320 lekë me tvsh.  

fq.139-175 E Lartë 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit të marrë masa të 

menjëhershme për ngritjen e grupit 

të punës për evidentimin e sasisë së 

drurëve që mungojnë në të gjithë 

kontratën dhe evidentimin e 

shkaqeve që ka sjellë përdorim pa 

efektivitet të fondeve në vlerën 

1,660,320 lekë me tvsh. 

 

3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe opinioni i auditimit 

DPPGJ, bashkia Tiranë, në disa raste, kryesisht në zbatimin e procedurave të prokurimit, nuk 

ka zbatuar me korrektësi aktet ligjore. Janë konstatuar mangësi në përllogaritjen e fondit limit, 

në hartimin e dokumenteve të tenderit, në vlerësimin e ofertave dhe në shqyrtimin e ankesave, 

si dhe në zbatimin e kontratave. Sa i takon zbatimit të kontratave theksojmë se problematika 

ka të bëjë më shumë në realizimin e punimeve civile, shërbimeve dhe mallrave.  

- Janë konstatuar mangësi në lidhje me kontrollin e brendshëm për krijimin e gjurmës së auditit 

për të gjitha proceset e punës duke e bërë sistemin e kontrollit të brendshëm jo efektiv. 
 

OPINIONI I AUDITIMIT 

Opinion i auditimit financiar i modifikuar me rezervë: 

Ne kemi audituar Pasqyrat Financiare Vjetore të Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, për vitin ushtrimor nga 01.01.2021-31.12.2021, të cilat përfshijnë pasqyrën e 

pozicionit financiar, pasqyrën e performancës, pasqyrën e ndryshimeve në kapital, pasqyrën e 
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fluksit të mjeteve monetare dhe shënimet shpjeguese që shoqërojnë këto pasqyra. Auditimi ka 

përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe 

shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe 

vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave 

financiare. 

Opinioni: 

Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të çështjeve të përshkruara në paragrafin e “Bazës për 

Opinionin me rezervë”, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet 

materiale, pozitën financiare të shoqërisë më 31 dhjetor 2021, referuar Ligjitnr.25/2018 “Për 

Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), 

si dhe Udhëzimit e MFE nr. 8, datë 09.03.2018“Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe 

Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”mbi të 

cilat subjekti i audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare. 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare. 

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 

Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar 

nëseksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e audituesit për pasqyrat financiare. Ne jemi 

tëpavarur nga DPPGJ, në përputhje me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e 

pasqyrave financiare në juridiksionin, dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike 

nëpërputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është 

emjaftueshme dhe e përshtatshmepër të dhënë një bazë për opinionin tonë. Opinionin e dhënë 

e mbështesim në faktin se gjatë auditimit kemi arritur në përfundimin se pasqyrat financiare 

përmbanin gabime materiale (por jo të përhapura), të cilat sipas gjykimit tonë, kanë efekt në 

rezultatin financiar të DPPGJ-së. Për këto arsye kemi dhënë opinion me rezervë, sipas 

shpjegimeve në paragrafin e mëposhtëm: 

Përshkrimi i çështjeve kryesore: 

Nga audimi i zërave të pasqyrës së “Pozicionit Financiar” dhe analizës së të drejtave dhe 

detyrimeve rezultoi se: 

- sipërfaqet e trojeve në llogarinë 210 si dhe vlerat e tyre në vitet 2018-2020 nuk janë regjistruar 

në bilancin kontabël dhe janë evidentuar për vlerënzero lekë. Nga Institucioni nuk disponohet 

dokumentacion dhe planimetri (genplan) për sipërfaqet e tokave, trojeve dhe terreneve, që ka 

në dispozicion; 

-për periudhën 2018-2021, komisionet e inventarizimit kanë evidentuar ndërtesa të cilat nuk 

ekzistojnë, por që vazhdojnë të jenë të regjistruara në llogarinë 212 “Ndërtesa e 

Konstruksione”. Në vitin 2019, për secilin objekt, komisioni i inventarizimit ka paraqitur, me 

anë të shkresës nr. 2985/1 prot., datë 24.01.2020, procesverbalet e mbajtura për verifikimin në 

terren, ku në procesverbalin e mbajtur në terren, datë 13.01.2020, Komisioni i inventarizimit 

konstaton se 3 objektet: (1) “Barakat” (me vlerë kontabël 5,409 lekë, viti 1981), (2) “Zyrat e 

kuartallave nr. 4” (me vlerë kontabël 45,000 lekë, midis Rrugës së Durrësit dhe Rrugës së 

Kavajës) dhe (3) “Ofiçina tek VasilShanto” (me vlerë kontabël 25,811 lekë, viti 1980), nuk 

ekzistojnë pasi janë bërë pallate. 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit shprehet se nuk ka në dispozicion asnjë dokumentacion në 

lidhje me mungesën e aktiveve. Për vitin 2021, komisioni i inventarizimit konstaton një 

diferencë prej 5,584,596 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave të regjistruara në kontabilitet, 

pasqyruar kjo në inventarin përmbledhës për inventarizimin e aseteve të DPPGJ-së për vitin 

2021 me nr. 2948/2 prot., datë 22.01.2022, ku shprehet se 15 prej objekteve pjesë e inventarit 

nuk ekzistojnë fizikisht. Përpos konstatimeve të komisionit të inventarizimit, nga ana e DPPGJ-

së nuk është marrë asnjë masë për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ndërtesave, me qëllim 

identifikimin dhe rivlerësimin ndërtesave që DPPGJ ka nën administrim; 
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-nga lëvizjet e aktiveve nga sistemimet, institucioni bën lëvizjen e aseteve nga llogaria 

përkatëse 21 "Aktive afatgjata” në llogarinë 24 “Aktive afatgjata te dëmtuara”. Llogaria 24 

“Aktive afatgjata të dëmtuara” në shumën 55,964,019 lekë përfaqëson të gjitha aktivet e 

dëmtuara që DPPGJ ka identifikuar të dëmtuara nga komisionet e inventarizimit. Shuma prej 

55,964,019 lekë është keqklasifikuar në llogarinë 24, pasi secili nga aktivet e dëmtuara duhet 

të klasifikohet në llogarinë përkatëse te aktiveve, deri në momentin e vlerësimit nga komisioni 

i vlerësimit të aktiveve; 

-në llogarinë 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)”është debituar shuma prej 4,724,015 lekë, 

e cila ka të bëjë me debitorë të trashëguar në vite; 

- në llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm” në shumën 20,496,402 lekë, të cilët paraqesin 

debitorë të krijuar për një periudhë shumë të gjatë rreth 15 vjet. Për këto debitorë, institucioni 

i DPPGJ-së nuk ka mundësi arkëtimi; 

- institucioni ka një regjistër elektronik për aktivet afatgjata, i cili nuk është përditësuar me 

vlerën aktuale të aktiveve që institucioni ka në pronësi; 

-shpenzimet për vendimet gjyqësore të formës së prerë, nuk janë njohur në kontabilitet sipas 

parimit të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, duke mos u njohur si shpenzime periudhe 

në momentin e marrjes së formës së prerë të Vendimit të Gjykatës, por janë njohur në momentin 

e likuidimit; 

Përgjegjësitë e drejtuesve të DPPGJ-së:. 

Strukturat drejtuese të DPPGJ-së, janë përgjegjëse për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të 

pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe për ato kontrolle 

të brendshme që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave 

financiare të konsoliduara që nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit 

apo të gabimit.Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar 

aftësinë e  grupit për të vazhduar aktivitetin e tij në vijimësi, duke dhënë informacion nëse është 

e zbatueshme për çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë.Titullari i Institucionit është 

përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar. Raportimi mbi ecurinë 

e veprimtarisë dhe raportin e auditimit i jep mundësinë Drejtuesve të DPPGJ-së që nëpërmjet 

një analize gjithëpërfshirëse, të informohen për zhvillimin dhe performancën e njësisë 

ekonomike, shoqëruar me një përshkrim të risqeve dhe pasigurive kryesore, me të cilat njësia 

mund të përballet.  

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare 

Përgjegjësia e audituesit të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë 

bindje, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe 

besueshmërinë e hartimit të pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nëse pasqyrat 

financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin e rregullator 

të raportimit financiar. Audituesi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e 

pasqyrave financiare dhe i përshkruan ato në raportin e auditimit. Siguria që jepet nga audituesi 

është një siguri e arsyeshme e cila është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi 

i kryer në përputhje me standardet, mundëson identifikimin e çdo gabimi material apo anomalie 

që mund të ekzistojë.  Identifikojmë dhe vlerësojmë risqet e anomalive materiale në pasqyrat 

financiare, për shkak të gabimeve ose mashtrimeve, projektojmë dhe zbatojmë prcedura 

auditimi të cilat u përgjigjen këtyre rreziqeve, si dhe marrim evidence auditimi të plota dhe të 

mjaftueshme përtë krijuar bazat e opinionit tonë. Gjatë vlerësimit të risqeve, audituesi merr në 

konsideratëkontrollin e brendshëm që është relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga 

subjekti,në mënyrë që të përcaktojë procedura auditimi që janë të përshtatshme për rrethanat 

esubjektit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontrolleve 

tëbrendshme të subjektit. 
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Auditimi përfshin edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga subjekti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare. 

 

Opinion mbi përputhshmërinë  
Opinioni i auditimit i modifikuar/kualifikuar: 

Ne kemi audituar përputhshmërinë e aktivitetit të DPPGJ. Auditimi është bazuar në ligjin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, Rregulloren e Procedurave të Auditimit, Manualin e 

Përputhshmërisë, Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, si dhe Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit të Sektorit Publik ISSAI 4000 .  

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në dispozicion 

kemi konstatuar se në veprimtarinë e DPPGJ, janë evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe 

rregullator në fuqi të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin”, që nën gjykimin 

profesional të audituesit të pavarur janë materiale por jo të përhapura dhe justifikojnë dhënien 

e një opinioni të kualifikuar. 

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit, mbi të cilat janë formuluar gjetjet dhe 

rekomandimet përkatëse, përmbledhur në bazën për opinion, si rrjedhojë e ekzekutimit të 

procedurave audituese, rezulton se aktiviteti i Institucionit, për shkak të rëndësisë të anomalive 

të trajtuara në këtë raport, ka devijime materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave 

justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar. 

Baza për Opinionin  

Për gjetjet nga auditimi dhe rekomandimet, jemi dakortësuar me Menaxhmentin e Institucionit, 

si dhe jemi siguruar prej Tij, që vendimmarrjet në ardhmen të jenë më të spikatura, që të japin 

shërbime më të mira dhe vlerë më të mirë për paranë. Për të arritur këtë, Menaxhmenti i këtij 

Institucioni të jetë përgjegjës, jo vetëm për marrjen e vendimeve financiare, por edhe për të 

siguruar që këto vendime janë dobiprurëse dhe në interesin më të mirë të publikut. Kjo do të 

thotë, të sigurohet se paratë publike shfrytëzohen mirë dhe shfrytëzimi i tyre shtrihet sa më 

shumë që është e mundur, nëpërmjet përdorimit efikas, efektiv dhe ekonomik të burimeve, si 

personeli, pasuritë dhe buxheti sipas programit ekonomik.  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të institucioneve 

supreme të auditimit (ISSAI). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në 

mënyrë më të detajuar në paragrafin “Përgjegjësitë e audituesit për Auditimin e 

Përputhshmërisë” të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga DPPGJ, theksuar kjo në ISSAI-n 10-

Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, në përputhje me 

kërkesat etike që janë të rëndësishme në auditimin e përputhshmërisë në Republikën e 

Shqipërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës të KLSH dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera 

etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi marrë është e 

mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar bazën për opinionin tonë. Menaxhmenti i 

Institucionit është përgjegjës për marrjen e masave të nevojshme në drejtim të garantimit të 

përputhshmërisë së aktivitetit me kushtet e dispozitave ligjor në fuqi. Gjithashtu menaxhmenti 

i Institucionit është përgjegjës kryesor për ngritjen e sistemeve të kontrollit dhe marrjes së 

masave të sinjalizimit për veprime korruptive në realizimin e të ardhurave dhe kryerjen e 

shpenzimeve, duke nisur nga hartimi i rregullave të brendshme, strukturës në dispozicion, duke 

përcaktuar përgjegjësitë dhe detyrimet e çdo punonjësi të këtij Institucioni, mbi të gjitha duke 

shmangur dhe mbikëqyrur konfliktin e interesit.  

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë.  

Objektivat e punës sonë lidhen me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse aktiviteti i 

Institucionit, nuk paraqet anomali materiale, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që 

përfshin një opinion mbi përputhshmërinë e aktivitetit me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në 



Faqe 12 

 

përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të 

ekzistojë. Anomalitë mund të lindin nga gabimet apo mashtrimet dhe konsiderohen si 

materiale, nëse individualisht ose në tërësi ato influencojnë vendimet ekonomike të 

përdoruesve të raportit të treguesve fiskalë të konsoliduar. Përveç standardeve të ISSAI, ne 

gjithashtu aplikojmë edhe gjykimin dhe skepticizmin tonë profesional në punën audituese. 

Konkluzionet tona janë të bazuara në punën audituese, deri në përgatitjen e raportit të auditimit. 

Megjithatë, ngjarje apo kushte specifike në të ardhmen mund të ndryshojnë situatën aktuale të 

aktivitetit. Gjithashtu, ne u mundësojmë drejtuesve një deklaratë ne lidhje me kërkesat etike të 

pavarësisë sipas të cilave ne kemi kryer punën tonë audituese, dhe komunikojmë me ta në rastet 

kur ekziston konflikt interesi apo çështje të tjera lidhur me etikën. Ne identifikojmë çështjet 

më të rëndësishme lidhur me auditimin e përputhshmërisë dhe i përshkruajmë ato në raportet e 

auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për 

publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në 

raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 

 

II. HYRJA 
Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 1008/1 Prot, datë 15.11.2022 i ndryshuar, 

miratuar nga Kryetari i KLSH-së, në subjektin DPPGJ, Bashkia Tiranë, nga data 21.11.2022 

deri më 31.01.2023, u krye auditimi “Mbi Përputhshmërinë”, për periudhën nga data 

01.01.2018 deri më datë 31.12.2021, nga Grupi i Auditimit me përbërje: 

1. A. L., Përgjegjës Grupi 

2. B. B., Auditues 

3. A. Gj., Auditues 

4. E. K., Auditues 

 

1. Objekti i auditimit :  

Objektivi kryesor i grupit të auditimit të KLSH është dhënia e opinionit për përdorimin ligjor 

të fondeve dhe rregullshmëria financiare e paraqitjes së dokumentacionit, që DPPGJ, u ka bërë 

fondeve në dispozicion, në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, duke audituar 

rregullaritetin, ligjshmërinë e transaksioneve si dhe argumentimin e shpenzimeve të kryera në 

funksion të veprimtarisë shoqërisë. Auditimi ka për qëllim promovimin e transparencës duke 

ofruar raporte të besueshme për fondet nëse janë administruar siç kërkohet në aktet ligjore si 

dhe nëse transmetimi i energjisë elektrike në linjat e transmetimit në administrim të DPPGJ, 

është kryer në mënyrë sa më korrekte, duke shmangur humbjet si pasojë e mos menaxhimit siç 

duhet të proceseve. Gjithashtu, projekti i auditimit ka për qëllim promovimin e 

përgjegjshmërisë ndaj devijimeve të raportimit dhe ndaj shkeljeve të kuadrit ligjor, në mënyrë 

që të mund të merren veprime korrigjuese dhe personat përgjegjës të përgjigjen për veprimet e 

tyre.   

Auditimi financiar dhe i përputhshmërisë i ndërmarrë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ka për 

qëllim promovimin e qeverisjes së mirë në sektorin publik duke marrë parasysh rrezikun e 

mashtrimit në lidhje me përputhshmërinë 
 
(sipas ISSAI 4000, p 18). 

2. Qëllimi i auditimit :  

Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

raportuar e subjektit që auditohet, si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në 

përputhje me rregullat e raportimit financiar, si në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve.  

Për auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi 

lidhur me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara. 
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3. Identifikimi i çështjes:  

DPPGJ duhet të ketë organizimin e duhur, duhet të funksionojë duke respektuar aktet ligjore e 

nënligjore në fuqi, për administrimin e mirembajtjen, zhvillimit, pastrimit të gjelberimit rrugor 

dhe të gjelbërimit të zonave të banimit brenda territorit të Bashkisë së Tiranës, duke patur në 

konsideratë shpenzimin e fondeve me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet. 

 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të DPPGJ:  

DPPGJ ka si qëllim administrimin, mirëmbajtjen, zhvillimin e proceseve të punës së pastrimit 

dhe gjelbërimit rrugor, të gjelbërimit të zonave të banimit brenda territorit të Bashkisë, Tiranë, 

si dhe administrimin e pastrimit të zonave të pambuluara nga operatorët e kontraktuar nga 

Bashkia Tiranë. 

 

5. Përgjegjësitë e audituesve:  

Audituesit janë përgjegjës për shprehjen e konkluzioneve dhe dhënien e opinionit për 

auditimin, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit INTOSAI. Të respektojë 

kërkesat etike, planifikojë dhe kryejë auditimin sipas nivelit të sigurisë së kërkuar. 

 

6. Kriteret e vlerësimit:  

Auditimi u bazua në ligjin nr. 154/14, datë 27.11.14 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar, miratuar me Vendimin e 

Kryetarit të KLSH-së nr. 196, datë 29.12.15, referenca të tjera ligjore dhe në kërkesat e 

Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit sa më poshtë: 

Ligji nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”; 

Ligji nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar 

Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm publik”; 

Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar” 

Ligji nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar 

Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; 

Ligji nr.107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar; 

Ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; 

Ligji nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; 

Ligji nr.9643, datë 20.11.2016 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; 

Ligji nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, i ndryshuar; 

VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar; 

VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i 

ndryshuar; 

VKM nr. 165, datë 02.03.2016, “Për Pagat e Vetëqeverisjes Vendore”, i ndryshuar; 

 

7. Standardet e auditimit:  

- ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik)    

- ISSAI 400 - (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë). 

- ISSAI 4000 - (Standardet e auditimit të përputhshmërisë). 

- Kodi Etik dhe Rregullore e procedurave të auditimit të KLSH. 

 

8. Metoda e auditimit. 

Auditimi është zbatuar sipas drejtimeve në programin përkatës, për zbatimin e rekomandimeve 

lënë në auditimin e mëparshëm, ligjshmërinë e vendimmarrjes së organeve drejtuese, hartimin 
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dhe zbatimin e programit ekonomiko-financiar, strukturën organizative dhe pagat, pasqyrat 

financiare, procedurat e prokurimit, menaxhimin financiar dhe kontrollin etj.  

Auditimi është realizuar i njëpasnjëshëm dhe me zgjedhje. 

 

9. Dokumentimi i auditimit. 

Mbi bazën e të dhënave të rezultateve të auditimit të grumbulluara, janë mbajtur akt 

konstatimet, akt verifikimet për të cilat janë shqyrtuar komentet dhe shpjegimeve e të subjektit 

të audituar, duke hartuar Projekt raportin e Auditimit. Mbi bazën e observacioneve të dërguara 

nga subjekti janë pasqyruar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, i cili së bashku me 

rekomandimet do të shërbej në përmirësimin e gjendjes në veprimtarin e DPPGJ. 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit është institucion buxhetor në varësi të 

Bashkisë së Tiranës. 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Tiranë është krijuar në funksion të 

administrimit, mirëmbajtjes, zhvillimit të proceseve të punës për pastrimin dhe gjelbërimin 

rrugor si dhe të gjelbërimit të zonave të banimit brenda territorit të Bashkisë Tiranë. 

Gjithashtu DPPGJ përgjigjet për administrimin dhe pastrimin e zonave të pambuluara nga 

operatoret e kontraktuar nga Bashkia Tirane. 

Struktura organike, numri i punonjësve, shtesat apo shkurtimet si dhe niveli i pagave, 

miratohen nga Këshilli Bashkiak i Tiranës, mbështetur në legjislacionin në fuqi. 

Administrata e DPPGJ përbëhet nga funksionarët (jo nëpunës civilë) dhe punonjësit, 

marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës. 

Në krye të Administratës së Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Tiranë 

qëndron Drejtori i Përgjithshëm. 

Administrata e DPPGJ e Bashkisë Tiranë është e organizuar në drejtori dhe sektorë. 

Struktura organizative miratohet nga Kryetari i Bashkisë dhe numri i personelit të saj miratohet 

nga Këshilli Bashkiak. 

Funksionet sipas rradhës hierarkike, janë: 

• Drejtor i Përgjithshëm, 

• Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm 

• Specilaliste Asistente 

• Drejtor Drejtorie, 

• Përgjegjës Sektori, 

• Specialist I 

• Specialist II 

• Punonjës 

Drejtoritë përgjigjen për përmbushjen e detyrave të një ose disa fushave të caktuara, sipas 

funksioneve të përcaktuara me ligj ose akte nënligjore. 

Sektorët përgjigjen për aspekte të veçuara të këtyre elementëve. 

Drejtoritë kanë në përbërjen e tyre dhe janë përgjegjës për mbarëvajtjen e disa sektorëve, sipas 

strukturës administrative të miratuar. 

 

2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 

2.1. Auditim mbi zbatimin e rekomandimebve nga auditimi i mëparshëm. 

Në zbatim të Programit të Auditimit nr. 1008/1 Prot., datë 15.11.2022, të miratuar nga Kryetari 

i Kontrollit të Lartë të Shtetit, “Për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” në Drejtorinë 

e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë. 
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Ky auditim është kryer në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të lartë të shtetit” dhe Udhëzimin e Kryetarit të KLSH nr. 1, datë 

04.11.2016 “Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e zbatimit të masave të 

rekomanduara dhe dokumentacion që hartohet në auditimin e verifikimit të zbatimit 

rekomandimeve të KLSH”. 

 

Objekti i këtij akt verifikimi është: 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën nr. 2623/3 

Prot.,datë24.12.2018 për Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin tematik” mbi 

zbatimin e rekomandimeve të lëna në Drejtorinë e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit 

Tiranë, (ndryshuar emri i institucionit në DPPGJ) sipas programittë auditimit  nr. 1005 Prot., 

datë 1.09.2018, me objekt “Për verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e 

mëparshme në 18 subjektet e evaduara për periudhën e tremujorit të IV-të të vitit 2017 dhe 2 

subjekte të evaduara në vitin 2018” për veprimtarinë e DPN1 nga data 15.07.2015 deri më 

datën 30.06.2017, mbistatusin e zbatimit të rekomandimeve, afatet dhe nivelin e 

zbatueshmërisë, koherencën,si dhe përgjegjshmërinëmenaxheriale, referuarstandardeve të  

auditimit. 

Nga auditimi i kryer në DPPGJ, për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, verifikohet se: 

KLSH ka dërguar në DPN1 e Qytetit Tiranë rekomandimet e auditimit me shkesën nr. 878/8 

Prot., datë 20.12.2017, protokolluar në DPN1 të Qytetit Tiranë (ndryshuar emri i institucionit 

në DPPGJ)  me shkresën nr. 2129/6 prot, datë 23.12.2017, ndërsa nga DPN1 e Qytetit Tiranë 

për zbatimin e rekomandimeve është kthyer përgjigje me shkresën nr. 878/9, datë 23.01.2018, 

në të cilën janë 21 masa organizative, 2 masa për shpërblim dëmi, 1 masë për eleminimin e 

efekteve negative në buxhetin e shtetit, dhe 9 masa disiplinore, të cilat janë pranuar nga DPN1 

e qytetit Tiranë. 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën nr. 2623/3 Prot.,datë 

24.12.2018 për Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin tematik mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në Drejtorinë e Përgjithshme nr.1 e punëtorëve të qytetit Tiranë”, për 

veprimtarinë e DPN1 e qytetit Tiranë nga data 15.07.2015 deri më 30.06.2017, mbistatusin e 

zbatimit të rekomandimeve, afatet dhe nivelin e zbatueshmërisë, koherencën,si 

dhepërgjegjshmërinëmenaxheriale, referuarstandardeve tëauditimit. 

Në raportin përfundimtar tematik me nr. 2623/3 Prot., datë 24.12.2018 për auditimin e ushtruar 

“Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në DPN1 të qytetit Tiranë” konstatohet se niveli i 

pranimeve dhe zbatimit të rekomandimev eështë si më poshtë: 

a) Janë dhënë 21 masa organizative, janë pranuar plotësisht 21, të cilat kanë statusin e ecurisë 

së zbatimit si vijon: 18 janë zbatuar,në proces zbatimi janë 3; 

b) Janë dhënë 2 masa për shpërblim dëmi, janë pranuar plotësisht 2, zbatuar 2; 

c) Është dhënë një masë për eleminimin e efekteve negative në buxhetin e shtetit, e pranuar 

dhe e zbatuar; 

d) Janë dhënë 9 masa disiplinore, të pranuara dhe të zbatuara. 

Me shkresën nr.1005/16 Prot., datë 20.12.2018 Kryetari i KLSH, i ka kërkuar Drejtorit të 

Përgjithshëm të DPN1 të vijojë me punën për 3 masat organizative të pranuara, të cilat vijojnë 

të jenë në proces zbatimi, përkatësisht nr.6.1, nr.8.1 dhe 21.1. 

Më hollësisht, auditimi i ndjekjes së rekomandimeve paraqitet si vijon: 

 

“MASA ORGANIZATIVE”. 

1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Planifikim Menaxhimit dhe Shërbimeve, të ngrejë grupin e 

punës për monitorimin e ambienteve të dhëna me qira, me qëllim ruajtjen e tyre dhe respektimin 

e kushteve kontraktuale si edhe në rastet e përfundimit të kontratave, apo  tjetërsimit të 

ambienteve të kryejë procedurat sipas legjislacionit në fuqi.  
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Menjëherë  

 

Pretendimi i subjektit:  

Ambientet me qira të sipër cituara nuk janë më në kompetencë  të Drejtoria e Përgjithshme e 

Punëtorëve Nr. 1 e Qytetit ,pra drejtoria jonë nuk ka më përgjegjësi për monitorimin e tyre . 

Subjekti “S. A.” ka bërë privatizimin e ambientit botuar ne Fletoren Zyrtare me Vendimin nr. 

337, datë 4.5.2016. Ndërsa në lidhje me “Ish këndi i lodrave për fëmijë në rrugën e Elbasanit” 

është në proces zhvillim projekti nga institucionet qendrore . Në lidhje me të dyja subjektet i 

kemi drejtuar Bashkisë Tiranë një shkresë me Nr. 3319 Prot., datë 29.12.2017 ku i sqarojmë 

situatën. Është zhvilluar projekt investimi nga institucioni qendror Bashkia Tiranë . 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Duke u bazuar në Vendimin nr. 337, datë 4.5.2016 “Për Shkëmbimin e pronës me nr.2/141 më 

emërtim “Sofra e Ariut”, me sipërfaqe 3,150 m2, në zonën kadastrale 8280 Tiranë, me pronën 

me nr. 2/345, me emërtim “Truall”, me sipërfaqe 3,660 m2, në ZK 8280, Tiranë”, institucioni 

nuk ka më përgjegjesi administrative dhe ligjore mbi këto prona, pasi trualli i transferuar është 

nën administrimin e Bashkisë Tiranë.  

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Menaxhimit dhe Planifikimit, Sektori i Financës dhe Drejtoria 

Juridike të marrin masa për pjesën e llogarive debitore që kalojnë kohën e parashkrimit, të 

hartojë një raport analitik për strukturat drejtuese të institucionit, për t’ju drejtuar Bashkisë 

Tiranë, për mënyrën e sistemimit të këtyre shumave të cilat rrinë në llogaritë e saj për periudha 

mbi 10 vjeçare, për pjesën e llogarive debitore, të cilat nuk janë futur në strategjinë e detyrimet 

e prapambetura, të jenë pjesë e kësaj analize dhe raporti, për t'u sistemuar. Gjithashtu, nga 

drejtoritë e sipërcituara të hartohet një procedurë standarde për arkëtimin e detyrimeve të 

debitorëve deri në adresimin në organet gjyqësore nëse do të jetë e nevojshme. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Pretendimi i subjektit:  

Kemi marrë masa duke përgatitur një relacion drejtuar titullarit të institucionit ku kemi 

shpjeguar dhe analizuar të gjithë situatën e kësaj debie të pa shlyer dhe të prapambetur në një 

afat kohor mbi 10 vite. Në këtë shkresë është sqaruar që kjo është debi e mbartur në vite dhe 

nuk kemi asnjë mundësi kontakti me personat që kanë pasur përgjegjësi për këto detyrime. Nuk 

janë gjendur dokumente justifikues por vetëm është trashëguar në bilanc. Gjithashtu 

mbështetur në ligjin Nr.7850 datë 29.07.1994 (i ndryshuar) neni  115 pika dh  i Kodit Civil nuk 

të jep mundësin e adresimit të çështjes në organet gjyqësore duke qënë se ka kaluar afati 3-

vjeçar i paditjes së çështjes. Gjithashtu titullari i institucionit i ka drejtuar një shkresë Kryetarit 

të Bashkisë në lidhje me këtë çështje ku kërkohet sistemimi i këtij detyrimi dhe heqja nga 

pasqyrat financiare të DPNr.1  Shkresa me nr.1707/1 Prot, datë 10.05.2018. Në vazhdimësi 

kemi dërguar shkresa për zgjidhjen e kësaj çështje me shkresë nr.1045 Prot ,datë 27.02.2020 

me lëndë “Kërkesë ”drejtuar Kryetarit të Bashkisë Tiranë. Gjithashtu shkresë nr.2258 Prot ,datë 

22.09.2021 me lëndë “Kërkesë” drejtuar Kryetarit të Bashkisë Tiranë. Deri më tani nuk kemi 

marrë asnjë përgjigje për zgjidhjen e këtij problemi . 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Institucioni i DPPGJ-së ka hartuar raportin analitik në lidhje me debitorët, por kjo shumë 

vazhdon të trashëgohet në pasqyrat financiare. 

Statusi: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi. 

 

3.1.Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm, Drejtoria e Planifikimit, Menaxhimit, Shërbimeve 

si dhe Dega e Financës, të marrin masa për implementimin e një programi financiar për kryerjen 
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e veprimeve ekonomike, me lehtësimin e punës, shmangien e gabimeve të mundshme dhe 

marrjen e të dhënave të sakta financiare, sipas legjislacionit në fuqi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

Pretendimi i subjektit:  

Bashkia Tiranë ka implementuar një Sistem Informatik Financiar IMPRO ku kemi hedhur të 

dhënat financiare që kanë të bëjnë me:  

-Regjistrimin e artikujve, hedhjen e Hyrje-Daljeve në magazinë; 

-Regjistrimi i kontratave të lidhura përgjatë vitit me të gjitha elementet financiar te saj; 

-Regjistrimi i faturave te furnitorëve duke bërë të mundur dhe kontabilizimin e tyre; 

-Krijimin e urdhër shpenzimit tek hapësira e faturave dhe lidhja e dy ambienteve; 

-Buxheti i miratuar i vitit nga ana e Këshillit Bashkiak është krijuar nga Sektori i Buxhetit te - 

Bashkisë Tirane dhe nga ana jone kërkohet te hidhen kërkesat për çelje mujore për shpenzime 

operative dhe kapitale. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Drejtoria e Financës ka vënë në dispozicion të grupit të auditimin regjistrimet në lidhje me 

kryerjen e veprimeve ekonomike.  

Statusi: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

Titulli i gjetjes 
Mos zbatimi i plotë i  rekomandimeve të lëna nga auditimi i  

mëparshëm i Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Situata 

“Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit” (këtu e më 

poshtë DPPGJ) është audituar nga Kontrolli i Larte i Shtetit, për 

periudhën nga data 01.01.2018 deri më 31.12.2021. 

KLSH ka dërguar në DPN1 e Qytetit Tiranë rekomandimet e auditimit 

me shkesën nr. 878/8 prot., datë 20.12.2017, protokolluar në DPN1 të 

Qytetit Tiranë (ndryshuar emri i institucionit në DPPGJ)  me shkresën 

nr. 2129/6 prot, datë 23.12.2017, ndërsa nga DPN1 e Qytetit Tiranë për 

zbatimin e rekomandimeve është kthyer përgjigje me shkresën nr. 

878/9, datë 23.01.2018, në të cilën janë 21 masa organizative, 2 masa 

për shpërblim dëmi, 1 masë për eleminimin e efekteve negative në 

buxhetin e shtetit, dhe 9 masa disiplinore, të cilat janë pranuar nga 

DPN1 e qytetit Tiranë. 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën 

nr. 2623/3 prot., datë 24.12.2018 për Raportin Përfundimtar të 

Auditimit “Për auditimin tematik mbi zbatimin e rekomandimeve të 

lëna në Drejtorinë e Përgjithshme nr.1 e punëtorëve të qytetit Tiranë”, 

për veprimtarinë e DPN1 e qytetit Tiranë nga data 15.07.2015 deri më 

30.06.2017, mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve, afatet dhe 

nivelin e zbatueshmërisë, koherencën, si dhe përgjegjshmërinë 

menaxheriale, referuar standardeve të auditimit. 

-Nga rikërkimi i zbatimit të 3 rekomandimeve masa organizative të 

mbetura në proces është konstatuar se: janë zbatuar 2 rekomandime 

dhe 1 rekomandim është në proces zbatimi. 

Kriteri 
Ligji nr.154/2014, datë27.11.2014 "Për Organizimin dhe 

Funksianimin e Kontrollit të Shtetit”neni 15, germa j; neni 30. 

Ndikimi/Efekti 

Moszbatimi i rekomandimeve të lëna me parë nga Kontrolli i Lartë i 

shtetit krijon vijimësi në moszbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore, 

funksionim jokorrekt me kërkesat ligjore të strukturave tëveçanta të 

DPPGJ-së. 
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Shkaku 
DPPGJ, nuk ka bërë përpjekjet e duhura për realizimin plotësisht të 

rekomandimeve të auditimit të mëparshëm të KLSh-së. 

Rëndësia  E Lartë 

Rekomandimi  

DPPGJ të analizojë me përgjegjësi rekomandimet e pa zbatuara, duke 

marrë masat e menjëhershme për analizimin e shkaqeve dhe 

përgjegjësive konkrete ligjore për moszbatimin e tyre, si dhe të ndiqen 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe ligjore për 

zbatimine plotë të rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm 

sipas Raportit Përfundimtar të Auditimit, përcjellë nga KLSH me 

shkresën nr. 1188/6, datë 07.08.2019.  

Afati  Menjeherë 

 

2.2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit.  
Mbi auditimin e ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia 

Tiranë (DPPGj) në bazë të programit të auditimit nr. 1008/1 Prot, datë 15.11.2022, i ndryshuar 

“Mbi Auditimin Financiar dhe të Përputhshmërisë për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2021, në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë”. 

Në zbatim të Programit të Auditimit cituar më sipër, pika 1, u auditua planifikimi dhe zbatimi 

i planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit të shtetit, nr. 993, datë 26.06.2008 ”Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjet vjetore për buxhetin e 

shtetit të vitit 2018-2021, si dhe aktet nënligjore mbi planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e 

buxhetit.  
Nga administrimi i dokumentacionit te mëposhtëm: 

- PBA 2018-2021; 

- Projekt-buxhetin e miratuar për vitet 2018-2021; 

- Vendimet e KB “Për miratimin e buxhetit të Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, Bashkia Tiranë” për vitet 2018-2021; 

- Vendime të tjera të KB, në lidhje me ndryshimet buxhetore; 

- Situacioni i shpenzimeve për vitet 2018-2021 të rakorduara me Degën e Thesarit 

Tiranë; 

- Situacioni i të ardhurave për vitet 2018-2021 të rakorduara me Degën e Thesarit Tiranë; 

- Raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit; 

- Raportimet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë lidhur me detyrimet e 

prapambetura të DPPGj; 

- Informacion shkresor i përgatitur nga subjekti bazuar në kërkesat e hartuara nga grupi 

i auditimit. 

Baza Ligjore: 

- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar; 

- Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 

- Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 114/2012, datë 7.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, datë 

02.06.2016; 

- Ligji nr. 130/2016, “Për buxhetin e vitit 2018”; 

- Ligji nr. 99/2018, datë 03.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, i ndryshuar;  

- Ligji nr. 88/2019, datë 18.12.2019 “Për buxhetin e vitit 2020”; 

- Ligji nr. 137/2020, datë 18.12.2019 “Për buxhetin e vitit 2021”; 

- Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; 
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- Udhëzim i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23, datë 30.07.2018 “Për 

procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të 

vetëqeverisjes vendore”. 

- Udhëzimi i MFE nr. 22, datë 30.07.2018 "Për procedurat standarde të monitorimit të 

buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore"; 

- Udhëzimi i MFE nr. 7, datë 27.02.2019 "Për përgatitjen e programit buxhetor 

afatmesëm vendor 2020-2022"; 

- Udhëzimi nr. 26, datë 27.09.2019, “Procedura për menaxhimin e Vështirësive 

Financiare për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore”; 

- Udhëzimi i MFE nr. 27, datë 10.09.2020 "Për përgatitjen e programit buxhetor 

afatmesëm vendor 2021-2023". 

 

1. Programimi i PBA-së për periudhën 2018-2021  

Programimi i PBA-së 2018-2020 

Programimi i PBA 2018-2020, nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë është shoqëruar me: 

- Urdhër nr. 569/1, datë 28.02.2018, “Për ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik”, 

bashkëlidhur raporti nr. 3523, datë 29.12.2018; 

- Shkresën nr. 14541, datë 18.04.2017 “Mbi përgatitjen e buxhetit afatmesëm 2018-2020”; 

- Urdhër nr. 1031/1, datë 24.04.2017, “Për ngritjen e komisionit për përgatitjen e programit 

buxhetor afatmesëm 2018-2020”, nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse; 

- Shkresë nr. 1031/2, datë 05.05.2017, “Planifikimi i investimeve për vitin 2018-2020”, nga 

Drejtoria e Pastrimit të Qytetit, kërkesë për shtim të numrit të punonjësve, pajisje zyre, 

etj.; 

- Shkresë nr. 1031/3, datë 05.05.2017, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2018-2020”, nga 

Drejtoria e Pastrimit të Qytetit, kërkesë për materiale mirëmbajtje bashkëlidhur relacioni; 

- Shkresë nr. 1031/4, datë 05.05.2017, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2018-2020”, nga 

Drejtoria e Monitorimit të Territorit, për investime; 

- Shkresë nr. 1031/5, datë 05.05.2017, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2018-2020”, nga 

Drejtoria e Trajtimit të Mbetjeve, Landfill dhe Reciklim, kërkesë për pajisje dhe materiale 

zyre bashkëlidhur relacioni; 

- Shkresë nr. 1031/6, datë 05.05.2017, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2018-2020”, nga 

Drejtoria e Planifikimeve Menaxhimit dhe Shërbimeve, bashkëlidhur relacioni; 

- Shkresë nr. 1031/7, datë 05.05.2017, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2018-2020”, nga 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit, për shpenzime operative; 

- Shkresa nr. 1031/8, datë 15.05.2017, “Propozimi i Projekt Buxhetit Afatmesëm 2018-

2020, dërguar Bashkisë Tiranë”. 

 

Programimi i PBA-së 2019-2021 

Programimi i PBA 2019-2021, nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë është shoqëruar me: 

- Urdhër nr. 1061, datë 07.03.2019, “Për ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik”, 

bashkëlidhur raporti nr. 2994, datë 31.12.2019; 

- Shkresë nr. 6622, datë 09.07.2018, “Mbi përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2019-

2021”; 

- VKB nr. 62, datë 07.06.2018, “Për miratimin e treguesve ekonomik dhe financiar të 

Bashkisë Tiranë dhe tavanet përgatitore të Programit Buxhetor Afatmesëm për periudhën 

2019-2021”, bashkëlidhur Udhëzimi nr. 6/1, datë 28.02.2018, “Për Përgatitjen e Buxhetit 

Vendor”; 
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- Shkresën nr. 2302/2, datë 03.08.2018, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2019-2021”, nga 

Drejtoria e Pastrimit të Qytetit, për materiale dhe mirëmbajtje pastrimi, bashkëlidhur 

relacioni; 

- Shkresën nr. 2302/3, datë 03.08.2018, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2019-2021”, nga 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, kërkesë për shlyerje vendime gjyqësore dhe kancelari; 

- Shkresën nr. 2302/5, datë 03.08.2018, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2019-2021”, nga 

Drejtoria e Monitorimit të Terrenit, bashkëlidhur relacioni; 

- Shkresën nr. 2302/6, datë 03.08.2018, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2019-2021”, nga 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit, për shpenzime operative; 

- Shkresën nr. 2302/7, datë 19.08.2018, “Mbi përgatitjen e buxhetit afatmesëm 2019-2021”.  

 

Programimi i PBA-së 2020-2022 

Programimi i PBA 2020-2022, nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë është shoqëruar me: 

- Shkresën nr. 22875, datë 31.05.2019 “Mbi përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 

2020-2022”; 

- Urdhër nr. 1706/1, datë 05.06.2019, “Për Krijimin e Komisionit për Hartimin e Programit 

Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”; 

- Raporti i GMS, nr. 3034, datë 31.12.2020; 

- Shkresë nr. 1706/2, datë 13.06.2019, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2020-2022”, nga 

Drejtoria e Pastrimit të Qytetit, për materiale dhe mirëmbajtje pastrimi, bashkëlidhur 

relacioni; 

- Shkresë nr. 1706/3, datë 13.06.2019, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2020-2022”, nga 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, kërkesë për shlyerje vendime gjyqësore, kompjuter, 

kancelari etj.; 

- Shkresë nr. 1706/4, datë 13.06.2019, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2020-2022”, nga 

Drejtoria e Task-Forcë, Emergjencës dhe Evadimit, për investime dhe materiale; 

- Shkresë nr. 1706/5, datë 13.06.2019, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2020-2022”, nga 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit, për investime dhe 

materiale; 

- Shkresë nr. 1706/6, datë 13.06.2019, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2020-2022”, nga 

Drejtoria e Planifikim, Menaxhimit, për materiale, bashkëlidhur relacioni; 

- Shkresë nr. 1706/7, datë 13.06.2019, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2020-2022”, nga 

Drejtoria e Monitorimit të Terrenit, bashkëlidhur relacioni për investime; 

- Shkresa nr. 1706/8, datë 21.06.2019, “Dërgim informacioni mbi kërkesat buxhetore për 

periudhën afatmesme 2020-2022”; 

- Shkresa nr. 2204/1, datë 09.09.2019, “Dërgim informacioni mbi programin buxhetor për 

afatmesëm 2020-2022”; 

- Shkresë nr. 2872, datë 11.12.2019, “Rishikim i PBA 2020-2022, tabela e investimeve”. 

Programimi i PBA-së 2021-2023 

Programimi i PBA 2021-2023, nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë është shoqëruar me: 

- Urdhër nr. 373, datë 02.02.2021, “Për ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik”, 

bashkëlidhur raporti nr. 3449, datë 31.12.2021; 

- Urdhër nr. 2030, datë 28.07.2020, “Për Krijimin e Komisionit për Hartimin e Programit 

Buxhetor Afatmesëm 2021-2023”; 

- Shkresë nr. 2030/1, datë 25.08.2020, “Planifikimi i Kërkesave Buxhetore Afatmesme 

2021-2023”, nga Drejtoria e Monitorimit të Terrenit, bashkëlidhur relacioni dhe lista e 

materialeve; 
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- Shkresë nr. 2030/2, datë 25.08.2020, “Hartimin e buxhetit afatmesëm 2021-2023”, nga 

Drejtoria e Task-Forcë, Emergjencës dhe Evadimit, për investime dhe materiale; 

- Shkresë nr. 2030/3, datë 25.08.2020, “Planifikimi i buxhetit afatmesëm për periudhën 

2021-2023”, nga Drejtoria e Planifikimeve dhe Menaxhimit, për materiale dhe relacioni 

bashkëlidhur; 

- Shkresë nr. 2030/4, datë 27.08.2020, “Planifikimi i Kërkesave Buxhetore Afatmesme 

2021-2023”, nga Drejtoria e Pastrimit të Qytetit, për materiale dhe mirëmbajtje pastrimi, 

bashkëlidhur relacioni; 

- Shkresë nr. 2030/5, datë 28.08.2020, “Mbi përgatitjen e programit buxhetor 2021-2023”, 

nga Drejtoria e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit, për shpenzime 

operative; 

- Shkresë nr. 2030/6, datë 28.08.2020, “Planifikimi i Kërkesave Buxhetore Afatmesme 

2021-2023”, nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, kërkesë për shlyerje vendime 

gjyqësie, kompjuter, kancelari etj.; 

- Shkresën nr. 2505, datë 02.10.2020, “Dërgim informacioni mbi kërkesat buxhetore për 

periudhën afatmesme 2021-2023”, dërguar Bashkisë Tiranë; 

- Email, datë 16.10.2020, protokolluar me nr. 2590, datë 16.10.2020, dërgimi i tavaneve; 

- Shkresën nr. 2505/1, datë 22.10.2020, “Ridërgim informacioni mbi kërkesat buxhetore për 

periudhën afatmesme 2021-2023”, dërguar Bashkisë Tiranë; 

- Shkresën nr. 36685, datë 22.10.2020, “Mbi përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 

2021-2023”; 

- VKB nr. 123, datë 28.09.2020, “Për miratimin e treguesve ekonomik dhe financiar të 

Bashkisë së Tiranës dhe tavaneve përgatitore të programit buxhetor afatmesëm për 

periudhën 2021-2023”. 

Kërkesat buxhetore përmbajnë raportet standarde të përcaktuara në udhëzimet për hartimin e 

PBA 2018-2021 si, objektivat, qëllimi, roli i PBA, prioritet kryesore, parashikimi i investimeve 

dhe planifikimi i shpenzimeve operative.  

Nevojat e shpenzimeve që parashikohen për punimet dhe shërbimet në mbarëvajtjen e 

aktivitetit të DPPGj, janë hartuar në bazë të kërkesave të drejtorive të varësisë, si dhe shtrirjes 

së aktivitetit që parashikohet me organizimin e ri territorial të Bashkisë Tiranë. Në këtë kuadër 

janë hartuar tabelat respektive për shpenzime operative dhe për investime, sipas drejtorive 

përkatëse. Në përcaktimin e shpenzimeve dhe investimeve të nevojshme për 3 vitet e programit 

buxhetor afatmesëm 2018 – 2021, është pasur në qendër të vëmendjes shtimin e sipërfaqeve të 

gjelbërimit dhe për të përmirësuar jetesën e brezave të sotëm e për të garatuar mirëqenien e 

brezave të ardhshëm në një qytet ekologjik dhe të pastër.  

1. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura 

Buxheti i vitit 2018, është miratuar me VKB nr. 132, datë 21.12.2017, “Miratimi i programit 

buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2018”. 

 

Tabela nr. II.1.1: Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2018 
Planifikimi i të ardhurave 2018 Planifikimi i shpenzimeve 2018 

Burimi i të ardhurave Vlera 

në 000/ lekë 

Emërtimi i zërave Vlera në 

000/ lekë 

Të ardhura të planifikuara për   2018 502 Art. 600 Paga 290,648 

- - Art. 601 Sigurime shoqërore dhe shënd. 46,227 

- - Art. 602 Shpenzime operative 195,000 

- - Art. 231 Investime 100,000 

Totali i të Ardhura 502 Totali i shpenzimeve 631,875 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

Buxheti i vitit 2019, është miratuar me VKB nr. 159, datë 21.12.2018, “Miratimi i programit 
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buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2019”; 

Buxheti i vitit 2020, është miratuar me VKB nr. 157, datë 26.12.2019, “Për miratimin e 

Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për 

vitin 2020”; 

Buxheti i vitit 2021, është miratuar me VKB nr. 172, datë 21.12.2020, “Miratimin e Programit 

Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2021”. 

 

Tabela nr. II.1.2: Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2019-2021                                 000 

lekë 
Planifikimi i shpenzimeve Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 

Art. 600 Paga 314,785 332,029 327,336 

Art. 601 Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 49,983 52,771 52,025 

Art. 602 Shpenzime operative 270,488 200,000 256,889 

Art. 604 Transferime korrente të brendshme - - - 

Art. 606 Transferime të buxhetit familjar dhe 

individë - 

- - 

Art. 231 Investime 508,917 80,000 112,000 

Totali i shpenzimeve 1,144,173 664,800 748,250 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

Nga auditimi rezulton se, buxheti i viteve 2018-2021 është miratuar sipas procedurave dhe 

kërkesave të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin", ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i 

ndryshuar.  

Buxheti i DPPGj me ndryshimet e miratuara 

Gjatë vitit 2018 buxheti i DPPGj ka pësuar disa ndryshime si vijon: 

- VKB nr. 41, datë 29.03.2018, “Për një shtesë dhe disa ndryshime në VKB nr. 132, datë 

21.12.2017, “Miratimi i programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të 

Bashkisë Tiranë për vitin 2018”; 

- VKB nr. 47, datë 26.04.2018, “Për një shtesë dhe disa ndryshime në VKB nr. 132, datë 

21.12.2017, “Miratimi i programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të 

Bashkisë Tiranë për vitin 2018”; 

- VKB nr. 115, datë 27.09.2018, “Për një shtesë dhe disa ndryshime në VKB nr. 132, datë 

21.12.2017, “Miratimi i programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të 

Bashkisë Tiranë për vitin 2018”; 

- VKB nr. 129, datë 15.11.2018, “Për një shtesë dhe disa ndryshime në VKB nr. 132, datë 

21.12.2017, “Miratimi i programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të 

Bashkisë Tiranë për vitin 2018”. 

 

Tabela nr. II.1.3: Planifikimi i shpenzimeve me ndryshimet e buxhetit 2018                 lekë 

Emërtimi i zërave 

Buxheti fillestar, 

miratuar me 

VKB 

Buxheti shtesë 

miratuar me 

VKB 

Vlerat e buxhetit 

fillestar + 

buxheti shtesë 

 1 2 1+2 

Art. 600 Paga 313,929,000 -15,000,000 298,929,000 

Art. 601 Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 49,841,885 - 49,841,885 

Art. 602 Shpenzime operative 185,000,000 15,842,132 200,842,132 

Art. 231 Investime 254,586,735 73,481,780 328,068,515 

TOTALI SHPENZIMEVE 803,357,620 74,323,912 877,681,532 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë  
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Gjatë vitit 2019 buxheti i DPPGj ka pësuar ndryshime me VKB nr. 49, datë 03.05.2019, “Për 

një shtesë dhe disa ndryshime në VKB nr. 159, datë 21.12.2018, “Miratimi i programit 

buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2019””. 

 

Tabela nr. II.1.4: Planifikimi i shpenzimeve me ndryshimet e buxhetit 2019                     lekë 

Emërtimi i zërave 

Buxheti fillestar, 

miratuar me 

VKB  

Buxheti shtesë 

miratuar me 

VKB  

Vlerat e buxhetit 

fillestar + 

buxheti shtesë   

 1 2 1+2 

Art. 600 Paga 320,623,909 - 320,623,909 

Art. 601 Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 50,906,694 - 50,906,694 

Art. 602 Shpenzime operative 200,000,000 38,500,000 238,500,000 

Art. 231 Investime 225,244,639 5,189,885 230,434,524 

TOTALI SHPENZIMEVE 796,775,242 43,689,885 840,465,127 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë  

 

Gjatë vitit 2020 buxheti i DPPGj ka pësuar disa ndryshime si vijon: 

- VKB nr. nr. 22, datë 17.03.2020, “Për një shtesë dhe disa ndryshime në VKB nr. 157, datë 

26.12.2019, “Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e 

buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2020”; 

- VKB nr. 155, datë 13.11.2020, “Për disa ndryshime në VKB nr. 157, datë 26.12.2019, 

“Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 dhe detajimin e buxhetit të 

Bashkisë Tiranë për vitin 2020”. 

 

Tabela nr. II.1.5: Planifikimi i shpenzimeve me ndryshimet e buxhetit 2020 lekë 
Emërtimi i zërave Buxheti fillestar, 

miratuar me 

VKB  

Buxheti shtesë 

miratuar me 

VKB  

Vlerat e buxhetit 

fillestar + 

buxheti shtesë   

 1 2 1+2 

Art. 600 Paga 326,708,000 - 326,708,000 

Art. 601 Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 51,925,000 - 51,925,000 

Art. 602 Shpenzime operative 200,000,000 6,000,000 206,000,000 

Art. 231 Investime 80,000,000 40,000,000 120,000,000 

TOTALI SHPENZIMEVE 658,633,000 46,000,000 704,633,000 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë  

 

Gjatë vitit 2021 buxheti i DPPGj ka pësuar disa ndryshime si vijon: 

- VKB nr. 51, datë 06.04.2021, “Për një shtesë dhe disa ndryshime në VKB nr. 172, datë 

21.12.2020, “Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 dhe detajimin e 

buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2021”; 

-  VKB nr. 81, datë 02.07.2021, “Për një shtesë dhe disa ndryshime në VKB nr. 172, datë 

21.12.2020, “Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 dhe detajimin e 

buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2021”. 

 

Tabela nr. II.1.6: Planifikimi i shpenzimeve me ndryshimet e buxhetit 2021                             lekë 
Emërtimi i zërave Buxheti fillestar, 

miratuar me 

VKB  

Buxheti shtesë 

miratuar me 

VKB  

Vlerat e buxhetit 

fillestar + 

buxheti shtesë   

 1 2 1+2 

Art. 600 Paga 338,246,000 - 338,246,000 

Art. 601 Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 53,760,000 - 53,760,000 
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Art. 602 Shpenzime operative 210,000,000 - 210,000,000 

Art. 231 Investime 71,339,550 492,600 71,832,150 

TOTALI SHPENZIMEVE 673,345,550 492,600 673,838,150 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë  

 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2018 

Për vitin 2018 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 877,682 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 801,231 mijë lekë, ose në masën 91%. Artikulli që ka vlerën më të 

ulët të realizimit është artikulli 602 “Shpenzime operative” i cili është planifikuar 200,842 mijë 

lekë dhe është realizuar në vlerën 161,414 mijë lekë, ose në masën 80%. 

 

Tabela nr. II.1.7: Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2018                           lekë 

Buxheti përfundimtar Plan-Fakt DPPGj Bashkia Tiranë 

Nr Përshkrimi i shpenzimeve Plani Fakti 
Realizimi 

në % 

1 Artikulli - 600 Paga 298,029,452 281,257,721 94% 

2 Artikulli - 601 Sig. shoqërore dhe shëndetësore 49,841,885 44,627,157 90% 

3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 200,842,132 161,414,391 80% 

4 Artikulli - 606 Transferime tek buxhetet familjare  899,548 862,961 96% 

5 Artikulli - 231 Investime 328,068,515 313,068,506 95% 

  TOTALI 877,681,532 801,230,736 91% 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2019 

Për vitin 2019 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 840,465 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 796,489 mijë lekë, ose në masën 95%. Artikulli që ka vlerën më të 

ulët të realizimit është artikulli 606 “Transferime tek buxhete familjare” i cili është planifikuar 

804 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 656 mijë lekë, ose në  masën 82%. 

 

Tabela nr. II.1.8: Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2019                           lekë 

Buxheti përfundimtar Plan-Fakt DPPGj Bashkia Tiranë 

Nr Përshkrimi i shpenzimeve Plani Fakti 

Realizimi 

në % 

1 Artikulli - 600 Paga 319,820,159 289,058,113 90% 

2 Artikulli - 601Sig. shoqërore dhe shëndetësore 50,906,694 48,033,274 94% 

3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 238,500,000 228,965,096 96% 

4 Artikulli - 606 Transferime tek buxhetet familjare  803,750 656,065 82% 

5 Artikulli - 231 Investime 230,434,528 229,775,981 100% 

  TOTALI 840,465,127 796,488,529 95% 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2020 

Për vitin 2020 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 704,633 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 666,231 mijë lekë, ose në masën 95%. Artikulli që ka vlerën më të 

ulët të realizimit është artikulli 600 “Paga” i cili është planifikuar 325,547 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 300,767 mijë lekë, ose në  masën 92%. 
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Tabela nr. II.1.9: Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2020                           lekë 

Buxheti përfundimtar Plan-Fakt DPPGj Bashkia Tiranë 

Nr Përshkrimi i shpenzimeve Plani Fakti 
Realizimi 

në % 

1 Artikulli - 600 Paga 325,546,825 300,767,328 92% 

2 Artikulli - 601Sig. shoqërore dhe shëndetësore 51,925,000 50,148,191 97% 

3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 206,000,000 201,859,399 98% 

4 Artikulli - 606 Transferime tek buxhetet familjare  1,161,175 1,089,148 94% 

5 Artikulli - 231 Investime 120,000,000 112,366,600 94% 

  TOTALI 704,633,000 666,230,666 95% 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Për vitin 2021 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 673,838 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 641,303 mijë lekë, ose në masën 95%. Artikulli që ka vlerën më të 

ulët të realizimit është artikulli 600 “Paga” i cili është planifikuar 337,085 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 312,352 mijë lekë, ose në  masën 93%. 

 

Tabela nr. II.1.10: Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021                         lekë 

Buxheti përfundimtar Plan-Fakt DPPGj Bashkia Tiranë 

Nr Përshkrimi i shpenzimeve Plani Fakti 

Realizimi 

në % 

1 Artikulli - 600 Paga 337,084,981 312,352,249 93% 

2 Artikulli - 601Sig. shoqërore dhe shëndetësore 53,760,000 50,269,702 94% 

3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 210,000,000 206,994,816 99% 

4 Artikulli - 606 Transferime tek buxhetet familjare  1,161,019 1,129,408 97% 

5 Artikulli - 231 Investime 71,832,150 70,556,346 98% 

  TOTALI 673,838,150 641,302,521 95% 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

 

3. Saktësia e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e monitorimit  
Nga Drejtoria e Financës është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit për shpenzimet e 

kryera, duke mbajtur akt rakordimet përkatëse, janë ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve 

në total dhe për çdo artikull e nën artikull sipas klasifikimit ekonomik. Në të gjithë periudhën e 

audituar janë respektuar të gjitha procedurat ligjore për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit, 

duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv 

të realizuar me VKB.  Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion mbi plan buxhetin 

dhe detajimin në nivel titulli, kapitulli, artikulli, nën artikulli u konstatua se në të gjitha rastet 

është respektuar disiplina buxhetore.  

Në zbatim të detyrimeve ligjore për monitorimin e zbatimit të buxhetit, ligjit nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, nenit 44 ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 48 dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22, datë 30.07.2018 “Mbi 

procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” janë 

përgatitur vetëm raportime të buxhetit vjetore, të cilat janë dërguar Drejtorisë së Përgjithshme 

të Menaxhimit Financiar, Bashkisë Tiranë si vijon: 

 Me shkresë nr. 206 prot., datë 28.01.2019, “Dërgim raportesh”, për vitin 2018;  

 Me shkresë nr. 87 prot., datë 16.01.2020, “Dërgim raportesh”, për vitin 2019;  

 Me shkresë nr. 81 prot., datë 13.01.2021, “Dërgim raportesh”, për vitin 2020;  
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 Me shkresë nr. 107 prot., datë 18.01.2022, “Dërgim raportesh”, për vitin 2021. 

 

4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara vendimet gjyqësore 

Për vitin 2018, vlera e detyrimeve të prapambetura për zërin investime është në vlerën 

214,264,539 lekë për shërbime dhe mallra, si rezultat i faturave të papaguara duke filluar nga 

muaji Prill i vitit. Këto detyrime të krijuara nga viti 2018 janë paguar në vitin pasardhës si në 

tabelën mëposhtë:  

 

Tabela nr. II.1.11: Detyrimi i prapambetur për vitin 2018, paguar në vitin 2019              Në lekë 

Nr

. 
Objekti Prokurimit 

Subjekti 

Kreditor 

Dt. e 

kontratës 
Data e FT 

Nr. serial 

FT 

Shtesat 

viti 2018 

Shlyerj

e 

 

Detyrimit 

31.12.2018 

1 

Plehra kimik, furnitura 

veterinare, farëra, 

fidane 

Gj.2000  

 

03.05.201

8 

28.12.201

8 
35563242 

4,608,00

0 
  

           

4,608,000  

2 Shërbim postar Filiali i postës    
26.12.201

8 
61420001 5,200   

                  

5,200  

3 
Shërbim i sigurisë 

fizike  
L.S. 

03.07.201

8 

30.11.201

8  

31.12.201

8 

71821811  

71821840 

1,781,37

5 
  

           

1,781,375  

4 Karburant diesel Sh.-al    
01.08.201

8 
59592710 

1,841,85

0 
  

           

1,841,850  

5 Karburant diesel Sh.-al  
23.07.201

8 

10.09.201

8 
59592711 

7,819,08

0 
  

           

7,819,080  

6 Karburant diesel Sh.-al  
23.07.201

8 

31.10.201

8 
59592716 

3,829,09

5 
  

           

3,829,095  

7 Karburant diesel Sh.-al  
23.07.201

8 

27.11.201

8 
68057953 

1,468,61

3 
  

           

1,468,613  

8 
Pjesë këmbimi goma 

bateri filtra 
E.C.C. 

02.11.201

8 

16.11.201

8  

62131862   

62131864 

13,291,6

40 
  

         

13,291,640  

9 
Rikualifikim 

lulishtesh 
F. 

 

27.11.201

8 

 

31.12.201

8  

48931840 
9,385,09

2 
  

           

9,385,092  

10 
Rehabilitimi i lulishtes 

"Llazi Miho" 
K. 

 

31.10.201

6 

12.12.201

6  
31069625 

4,587,48

5 
  

           

4,587,485  

11 

Furnizim dhe vendosje 

drurë dekorative në 

zonën industriale 

F.shpk 
22.12.201

7 

02.04.201

8 
48930486 

165,647,

109 
  

       

165,647,109  

  Total i detyrimit            
 

214,264,539  

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

Për vitin 2019, vlera e detyrimeve të prapambetura është në vlerën 16,562,142 lekë për tre 

fatura të muajit Mars, për blerje karburanti dhe plehra kimike. Këto detyrime të krijuara për 

këtë vit janë paguar në vitin pasardhës si në tabelën mëposhtë:  

Tabela nr. II.1.12: Detyrimi i prapambetur për vitin 2019, paguar në vitin 2020               Në 

lekë 

Nr

. 
Objekti Prokurimit 

Subjekti 

Kreditor 

Dt. e 

kontratës 
Data e FT 

Nr. serial 

FT 

Shtesat 

viti 2019 

Shlyerj

e 

 

Detyrimit 

31.12.2019 

1 
Blerje karburanti  Sh.Al 

05.03.201

9 

14.06.201

9 68057984 3,000,000 

  3,000,000 

2 
Blerje karburanti  Sh. Al 

05.03.201

9 

07.10.201

9 77455251 6,507,342 

  6,507,342 

3 Plehra kimik, 

furnitura, veterinare 
Gj.2000 

28.03.201

9 

08.11.201

9 64853952 7,054,800 

  7,054,800 

 Total i detyrimit       16,562,142 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 
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Për vitin 2020, vlera e detyrimeve të prapambetura është në vlerën 4,316,191 lekë për gjashtë 

fatura, për shërbime të sigurimit dhe ruajtjes dhe energji. Këto detyrime të krijuara për këtë vit 

janë paguar në vitin pasardhës si në tabelën mëposhtë:  

 

Tabela nr. II.1.13: Detyrimi i prapambetur për vitin 2020, paguar në vitin 2021 Në lekë 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

 

Për vitin 2021, vlera e detyrimeve të prapambetura është në vlerën 4,738,375 lekë për pesë 

fatura për shërbime të sigurimit dhe ruajtjes, të cilat nuk janë paguar as për vitin 2022 si në 

tabelën mëposhtë:  

 

Tabela nr. II.1.14: Detyrimi i prapambetur për vitin 2021  Në lekë 

Burimi: DPPGj Bashkia Tiranë 

 

Nga auditimit rezulton se: 

Detyrimet e krijuara dhe të regjistruara në vitin 2021 janë nga mos likuidimi në vlerë totale 

4,738,375 lekë, nga shërbime të sigurimit dhe ruajtjes. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Udhëzimin e MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, 

pika 101 “Në miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave të shpenzimeve, më parë do të 

mbulohen detyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj fondet për të financuar 

veprimtarinë e vitit në vazhdim”. 

 

Titulli i gjetjes 
Risqet buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara të DPPGj, 

Bashkisë Tiranë mbi detyrimet e prapambetura. 

Situata 
Detyrimet e krijuara për vitet 2018-2020 janë likuiduar në vitet 

pasardhëse, ndërkohë  që detyrimet e krijuara dhe të regjistruara në 

Nr. Objekti Prokurimit 
Subjekti 

Kreditor 

Dt. e 

kontratës 
Data e FT 

Nr. serial 

FT 

Shtesat viti 

2020 

Shlyerje 

 

Detyrimit 

31.12.2020 

1 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes I. G.  08.05.2020 30.09.2020 91283956 947,675 

  947,675 

2 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes I. G. 08.05.2020 30.10.2020 91283806 947,675 

  947,675 

3 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes I.G.  08.05.2020 30.11.2020 94219836 947,675 

  947,675 

4 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes I.G. 08.05.2020 30.12.2020 95871466 947,675 

  947,675 

5 Energji FSHU   30.08.2020   402,466   402,466 

6 Energji FSHU   30.08.2020   123,025   123,025 

  Total i detyrimit             4,316,191 

Nr. Objekti Prokurimit 
Subjekti 

Kreditor 

Dt. e 

kontratës 
Data e FT 

Nr. serial 

FT 

Shtesat viti 

2020 

Shlyerje 

 

Detyrimit 

31.12.2020 

1 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes I.G. 08.05.2020 01.09.2021 1838 

 947,675                  

947,675  

2 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes I.G.  08.05.2020 30.09.2021 2009 

                    

947,675  

                

947,675  

3 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes  I. G. 08.05.2020 01.11.2021 2273 

                    

947,675  

                

947,675  

4 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes  I.G. 08.05.2020 01.12.2021 2664 

                    

947,675  

                

947,675  

5 Shërbime të Sigurimit 

dhe Ruajtjes  I. G.  08.05.2020 31.12.2021 2970 

                    

947,675  

                

947,675  

  Totali i detyrimit             4,738,375  
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vitin 2021 rezultojnë të palikuiduara për vlerën totale 4,738,375 lekë, 

nga shërbime të sigurimit dhe ruajtjes. 

Kriteri 

Udhëzimi i MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde 

të zbatimit të buxhetit”, pika 101 “Në miratimin e fondeve sipas 

programeve dhe zërave të shpenzimeve, më parë do të mbulohen 

detyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj fondet për të 

financuar veprimtarinë e vitit në vazhdim”. 

Ndikimi/Efekti 

Mos shlyerja në kohë të detyrimeve ndaj të tretëve krijon risk për 

pagesa penalitetesh të panevojshme dhe pasaktësi në vlera dhe mangësi 

në raportime të detyrimeve të prapambetura.  

Shkaku 
Moszbatim i kërkesave ligjore për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura, vlera jo të besueshme për detyrimet e prapambetura. 

Rëndësia  E lartë 

Rekomandimi  

DPPGj, Bashkia Tiranë të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve 

të reja dhe të marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura 

duke hartuar plan të detajuar për këtë qëllim. 

Afati  Menjeherë 

Për sa më lart mban përgjegjësi: zj. A. B., me detyrë Drejtor i Përgjithshëm, Zj. A. R., me 

detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Financës dhe zj. A.N., me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të  

Buxhetit. 

2.3. Mbi mbajtjen e evidencës kontabile, hartimin dhe miratimin e pasqyrave financiare, 

evidentimin, ndjekjen dhe pasqyrimin e debitorëve dhe kreditorëve, si dhe përllogaritjen, 

njohjen, regjistrimin dhe pagesën e detyrimeve fiskale dhe sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore 

 

Në zbatim të pikës 2 të programit të auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Formati 1- Pasqyra e pozicionit financiar për vitin 2021; 

2. Formati 2- Pasqyra eperformancës financiare, ose pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

për vitin 2021; 

3. Formati 3- Pasqyra e flukseve monetare për vitin 2021; 

4. Formati 4- Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/ fondet neto për vitin 2021; 

5. Formati 5- Shënimet shpjeguese për hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 

për vitin 2021; 

6. Formati 6- Pasqyra e investimeve dhe burimeve të financimit të tyre për vitin 2021; 

7. Formati 7- Pasqyra mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston historike 

dhe me vlerën neto për vitin 2021; 

8. Formati 8- Pasqyra e numrit të punonjësve dhe fondi i pagave për vitin 2021. 

 

Auditimi i bilancit kontabël dhe plotësimi i pasqyrave financiare. 

Struktura e llogarive është hartuar mbi bazën e Udhëzimit të MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 

“Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar me Udhëzimin e MFE nr.5, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018.” 

Auditimi në drejtim të mbajtjes së kontabilitetit dhe hartimit të pasqyrave financiare u 

përqendrua në vlerësimin e saktësisë dhe përputhshmërisë ligjore të veprimeve ekonomiko-

financiare dhe të dokumentimit të transaksioneve financiare të realizuara gjatë periudhës objekt 

auditimi, si dhe në lidhje me zbatimin e parimeve të përgjithshme për përgatitjen e llogarive 

vjetore dhe mbajtjen e kontabilitetit. Dokumentet justifikuese për kryerjen e veprimeve 
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ekonomike, janë plotësuar konform dispozitave ligjore në fuqi, përjashtuar disa mangësi të 

trajtuara në vijimësi.  

Auditimi u krye në lidhje me dy drejtimet e mëposhtme: mbi afatin ligjor të përcaktuar për 

përgatitjen e pasqyrave financiare dhe në vlerësimin e rregullshmërisë dhe saktësisë së 

llogarive dhe të pozicioneve të bilancit për çdo vit, si dhe kryerjen dhe dokumentimin e 

veprimeve në ditarin e përgjithshëm (ku janë regjistruar dhe veprimet e bankës), konform 

udhëzimeve të Ministrisë së Financave. 

Për çdo vit të veçantë të periudhës objekt auditimi, në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe kërkesave 

të Udhëzimit të MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 i ndryshuar, pasqyrat financiare janë përpiluar 

dhe dërguar në afat për miratim në Degën e Thesarit Tiranë. 

Rezulton se, veprimet kontabël janë azhurnuar periodikisht, janë kontabilizuar në ditarët, ku 

llogaritë në përgjithësi janë në pozicionin e duhur dhe në përputhje me kërkesat e dispozitave 

në fuqi. Llogaritë vjetore, si dhe pasqyrat financiare janë të shoqëruara me situacionin e 

shpenzimeve të programit dhe ato të realizuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, situacione këto të rakorduara me degën e Thesarit.  

PF është shoqëruar me relacionin shpjegues, sipas udhëzimit të miratuar nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë (MFE), me situacionin përfundimtar të shpenzimeve si dhe 

llogaridhënien vjetore.  

Në bazë të të dhënave kontabël përkatëse janë përpiluar Pasqyrat e llogaridhënies vjetore mbi 

llogaritë e vitit ushtrimor që janë raportuar. 

- Për vitin 2021janë dorëzuar Pasqyrat Financiare pranë Degës së Thesarit Tiranë me shkresën 

nr. 560 Prot., datë 25.03.2022 “Për dorëzimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit ushtrimor 

2021” duke respektuar afatet ligjore. 

Sa sipër ka gjetur zbatim paragrafi 117, i Udhëzimit te MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, që përcakton se: 

“Njësitë e qeverisjes qendrore janë të detyruara të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore 

individuale të ushtrimit të mbyllur brenda muajit Mars të vitit pasardhës. Depozitimi duhet të 

bëhet duke dërguar një kopje në degën e thesarit të rrethit përkatës të juridiksionit dhe pas 

marrjes së konfirmimit nga kjo e fundit, një kopje dërgohet në ministrinë apo institucionin 

qendror përkatës sipas varësisë, dhe një kopje tjetër në zyrën e statistikave të rrethit”. 

Nga ana tjetër, situacionet progresive vjetore janë rakorduar dhe kundër-firmuar rregullisht nga 

përfaqësuesi i Degës së Thesarit. Realizimi i buxhetit i është raportuar rregullisht Degës së 

Thesarit. 

Viti 2021 

a. Auditimi i llogarive të të ardhurave dhe shpenzimeve 

Nga auditimi i gjendjes së llogarive rezultoi se, evidentimi, kontabilizimi dhe dokumentimi i 

tyre është kryer konform rregullave. Rakordimi dhe kuadrimi është bërë si për llogaritë 

sintetike dhe ato analitike. 

Totali i ardhurave të funksionimit në Pasqyrën e Performancës është i barabartë me totalin e 

shpenzimeve vjetore plus rezultatin e ushtrimit(formati nr.2). Konkretisht për vitin 2021 

paraqiten si vijon: 

i. Të ardhurat (grupi A, pasqyra F2) = 567,848mijë lekë 

ii. Shpenzimet (grupi B, kolona 74 e F2) = 565,075mijë lekë 

iii. Rezultati i ushtrimit (llog.85)= 2,773 mijë lekë 

Totali ii + iii= 567,848mijë lekë 

Llogaria 85 “Rezultati i veprimtarisë ushtrimore“ në Pasqyrën e Pozicionit Financiar (F1) 

rakordon me vlerën e kësaj llogarie të shënuar në kolonën nr. 132 të Formatit nr. 2 “Pasqyra e 

Performancës”. 
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Llogaria 63 “Ndryshimit të gjendjes së inventarit” në Formatin nr. 1 të Pasqyrave Financiare 

Vjetore, (diferenca midis tepricës më 31.12.2020me 31.12.2021, përkatësisht 31,074,668 – 

33,847,359) rezulton 2,772,691 lekë, e cila rezulton e barabartë me shumatoren e llogarisë 63 

dhe 73 “Ndryshim i gjendjeve të inventarit” në Pasqyrën nr.2, “Performanca financiare e 

institucionit”. 

Nga analiza e llogarisë 2 “ Gjendje Inventari qarkullues” rezulton të jenë regjistruar llogaria 31 

“Materiale”, 32 “Inventar i Imët” dhe 33 “Prodhim në proces”. 

Llogarit vjetore për vitin 2021, pasqyrohen ne tabelën nr.1, aneksi V.1. 

Në tabelën nr.1., përfshihen të ardhurat e arkëtuara gjatë vitit 2021, në vlerën 134,760,426 lekë, 

analizuar si më poshtë: 

 Në llogarinë 7115 “Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime” paraqitet në shumën 

261,898 lekë, e cila përfaqëson shtesë page për punë në turnin e dytë dhe të tretë, për të cilën 

janë paguar punonjës të administratës, sipas rekomandimit të lënë në Raportin e Auditit të 

Brendshëm, Bashkia Tiranë me nr. 12159/5 datë 12.05.2022, ku citohet se: 

“...punonjësve të administratës në pozicionet Drejtor, Përgjegjës Sektori, Specialist i parë dhe 

i dytë, u janë paguar padrejtësisht orë pune turn i dytë dhe i tretë në terren.” 

Në llogarinë 72 “Grantekorrente” në vlerën 567,847,653lekë, paraqet financim shtese për të 

ardhurat e krijuara brenda sistemit (7205) për DPPGJ në vlerën 536,713,704lekë, Financimi i 

pritshëm nga buxheti (7206) në vlerën 31,540,168 lekë. 

 Llogaria 73 “Ndryshimi i gjendjes se inventarit të produkteve” paraqitet në shumën 668,117 

lekë, si ndryshimi i gjendjes të prodhimit në proces. 

***Në tabelën nr.2 aneksi V.1, përfshihen shpenzimet e konstatuara gjatë vitit 2021, në vlerën 

565,074,962lekë, analizuar si më poshtë: 

- Llogaria 600 “Paga e shpenzime personeli” në shumën prej 309,864,522 lekë, përfaqëson 

pagat e personelit të përhershëm në vlerën 300,167,117 lekë, si dhe shpërblimet ndaj 

punonjësve për vitin 2021 në vlerën 9,697,405 lekë. 

- Llogaria 601 “Kontribute të Sigurimeve Shoqërore” në shumën prej 49,842,938 lekë, 

përfaqëson shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pjesa e paguar nga 

punëdhënësi. 

- Llogaria 6020 “Materiale dhe shërbime zyre të përgjithshme” në shumën prej 9,329,407 lekë 

përfaqëson shpenzimet që institucioni ka kryer për blerje kancelari, shtypshkrimi dhe materiale 

pastrimi gjatë vitit 2021. 

- Llogaria 6021 “Materiale dhe shërbime special” në shumën prej 26,767,254 lekë përfaqëson 

shpenzimet që institucioni ka kryer për blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale në shumën 

6,843,600 lekë dhe blerje plehrash kimike, furnitura veterinare, farëra, fidanë e tjera produkte 

në shumën 19,923,654 lekë. 

- Llogaria 6022 “Shërbime nga të tretët” në shumën prej 39,591,919 lekë përfaqëson 

shpenzimet që institucioni i ka realizuar për shërbime nga të tretët për energji elektrike në 

vlerën 2,000,000 lekë, ujë në vlerën 1,930,495lekë, postë në vlerën 31,290 lekë, shpenzime 

shërbimi të sigurimi dhe ruajtjes në vlerën 11,372,107 lekë dhe shërbime të tjera në vlerën 

23,835,840 lekë. 

- Llogaria 6023 “Shpenzime transporti” në shumën prej 80,729,968 lekë përfaqësojnë 

shpenzime për blerje karburant në vlerë 65,876,968 lekë, shpenzime për pjesë këmbimi në 

vlerën 12,903,600 lekë, si dhe shpenzime sigurim i automjeteve në vlerën 1,949,400 lekë. 

- Llogaria 6025 “Shpenzime për mirëmbajtje” në shumën prej 11,476,800lekë përfaqësojnë 

shpenzimet për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave në vlerën 1,648,800 

lekë dhe shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit në vlerën 9,828,000 lekë. 

- Llogaria 6027 “Shpenzime për detyrime për kompensime legale” në shumën prej 2,901,656 

lekë përfaqësojnë shpenzimet për detyrimet gjyqësore përkatësisht për ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore për largimin nga puna në vlerën 2,901,656 lekë. 



Faqe 31 

 

- Llogaria 6029 “Shpenzime të tjera Operative” në shumën prej 36,620,000lekë përfaqëson 

shpenzime të tjera që nuk janë përfshirë në zërat e sipërpërmendur sipas kritereve të klasifikimit 

buxhetor si mirëmbajtje mjetesh motorike, mirëmbajtje pemësh dhe mirëmbajtje kosha stola 

dekorativë të cilat paraqiten në shumën 36,620,000 lekë. 

- Llogaria 606 “Transferta për buxhetet familjare dhe individët” në shumën prej 1,129,408 lekë 

përfaqëson shpenzime për pensione dhe shpenzime te tjera familjare. 

Llogaria 63 ”Ndryshimi i gjendjes së inventarit” nuk është element që ndikon në rezultat, por 

nëpërmjet operacioneve të transferimit ndikon sipas rastit në shtesë apo pakësim të fondeve 

bazë të institucioneve. Nga veprimet kontabël të bëra nga institucioni dhe të pasqyruar në 

pasqyrën e performancës financiare ndryshimi i gjendjes është pasqyruara drejtënë shumën prej 

3,440,808 lekë. 

Analiza e posteve kryesore te bilancit: 

Nga auditimi dhe verifikimi i llogarive të pasqyrës së pozicionit financiar rezulton se, llogaritë 

e Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me pasqyrat financiare dhe llogaritë sintetike kuadrojnë me 

ato analitike. Dokumentet justifikuese për kryerjen e veprimeve ekonomike, janë plotësuar 

konform dispozitave ligjore në fuqi. 

Sipas pasqyrës së pozicionit financair vjetore rezulton se: 

- “Aktivet afatgjata” zënë 94% të vlerës totale të aktivit, ndërsa “Aktivet Afatshkurtra” zënë 

6% të totalit. 

Aktivet qarkulluese 
Aktivet Afatshkurtra përbëhet nga shuma e nën rubrikave që përfaqësojnë: mjetet monetare 

dhe ekuivalentet e tyre, gjendje inventari qarkullues, llogari të arkëtueshme dhe të tjera aktive 

afatshkurtra. 

Në tabelën nr.3 aneksi V.1, përfshihen aktivet afatshkurtra të vitit 2021, analizuar si më poshtë: 

Klasa 3 “Gjendja e inventarit”, në fund të vitit 2021, rezulton në vlerën 33,847,359 lekë. Në 

krahasim me vitin 2020 është rritur në vlerën 2,772,691lekë, nga rritja e zërit “Materiale”  në 

vlerën prej 4,642,026 lekë, nga ulja në zërin “Inventar i imët”  në vlerën prej 1,201,218 lekë, 

në të cilën janë kontabilizuar mallra kryesisht kancelari, si dhe ulje në zërin “Prodhim në 

Proces” e cila përfaqëson shumën e prodhimit në proces për pemë eplantacionenë vlerën 

668,117 lekë. Diferenca 2,772,691 lekë përkon me llogarinë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të 

inventarit” dhe llogarinë 73 “Ndryshimi i gjendjes se inventarit te produkteve”. 

Llogari të arkëtueshme: 

- Llogaria 4342 “Operacione me shtetit (të drejta)” paraqitet në vlerën 31,525,808 lekëdhe 

përfaqëson detyrimet që ka DPPGJ ndaj punonjësve për muajin dhjetor 2021, përkatësisht për 

pagat në vlerën 19,331,024lekë, për tatim taksa në vlerën 1,064,565 lekë, për sigurime 

shoqërore në vlerën 5,623,495 lekë dhe sigurime shëndetësore në vlerën 782,709lekë, të cilat 

paguhen në Janar të vitit 2022. Kjo llogari ka si kundërparti llogaritë e pasivit 421, 431, 435 

436 dhe 467. Llogaria 4342 përfaqëson burime financimi për detyrimet afatshkurtër gjendje 

(kryesisht të muajit Dhjetor) që sipas Ligjit të Buxhetit mbulohen nga buxheti i vitit pasardhës. 

Në këtë llogari nga DPPGJ është mbajtur dhe shuma prej 4,724,015 lekë e trashëguar nga viti 

2015, për të cilat institucioni nuk disponon asnjë dokumentacion shoqërues justifikues. 

Titulli i gjetjes: 
Mospasqyrim i saktë i llogarisë 4342 “Operacione me shtetin (të 

drejta)” duke trashëguar debitorë të krijuar ndër vite. 

Situata: 

Nga auditimi i llogarinë 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” u 

konstatua debitimi i shumës prej 4,724,015 lekë, e cila ka të bëjë me 

debitorë të trashëguar në vite. 

Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” është një llogari që 

në PF të sektorit publik paraqitet në rubrikën e të drejtave dhe 

përfaqëson detyrimin që shteti i ka institucionit për shpenzime të 

konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara 



Faqe 32 

 

(grantetkorrente apo kapitale merren nga buxheti i shtetit), nga ku 

debitohet llogaria 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” dhe 

kreditohet llogaria 7206 ”Financim i pritshëm nga buxheti”. 

Shuma prej 4,724,015 lekë e debituar në llogarinë 4342 “Operacione 

me shtetin (të drejta)” është veprim në kundërshtim me udhëzimin e 

MFE nr. 8, datë 09.03.2018“Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes 

dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme” duke kërkuar financim të pritshëm nga 

shteti me tepër për këtë shumë, vlerë e cila është e paidentifikuar dhe 

s’ka të bëjë me shpenzime të konstatuar të vitit ushtrimor. 

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 09.03.2018“Për Procedurat e 

Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore 

në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” 

Ndikimi/Efekti: 
Nuk është vlerë që ka të bëjë me shpenzime të konstatuar të vitit 

ushtrimor.  

Shkaku: Përgjegjësi e strukturave përgjegjëse 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit së DPPGJ-së të marrë masa për 

sistemimin e shumës 4,724,015 lekë, duke bërë veprimin kontabël 

kreditimin e llogarisë 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” dhe 

debitimin e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”. 

Afati Menjeherë 

Për sa më sipër, mban përgjegjësi znj. A. N., në cilësinë e Drejtorit te Financës dhe Buxhetit. 

 

Detyrimet e prapambetura 

- Llogaria 468 “Debitor të ndryshëm” në vlerën 20,496,402 lekë përbëhet nga detyrime të lëna 

ndër vite, e cila nuk ka ndryshuar ndër vite. Lista e debitorëve pasqyrohet ne tabelën nr.4, 

aneksi V.1. 

Nga auditimi i mëparshëm i KLSH-së, ka rezultuar po e njëjta shumë debitorësh në vlerën 

20,496,402lekë, për të cilën Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit ka mbajtur 

korrespondencën e mëposhtme: 

Me shkresën nr.1707 Prot.,datë 10.05.2018, me lëndë “Relacion për debitorët”, Përgjegjësi i 

Sektorit të Financës ka dërguar një relacion shpjegues në lidhje me debitorët, për të cilët nuk 

ka asnjë dokumentacion justifikues dhe i ka të trashëguar ndër vite. 

Nisur nga auditimi i kryer nga KLSH, me shkresën nr.1707/1 Prot.,datë 10.05.2018, me lëndë 

“Kërkesë”, Drejtori i Përgjithshëm i DPPGJ-së i ka dërguar Kryetarit të Bashkisë Tiranë 

relacionin në lidhje me debitorët, si dhe ka kërkuar udhëzim për mënyrën e procedimit për 

heqjen e kësaj shume nga pasqyrat financiare. 

Me shkresën nr.1045 Prot.,datë 27.02.2020, Drejtori i Përgjithshëm i DPPGJ-së i ka ridërguar 

Kryetarit të Bashkisë Tiranë relacionin në lidhje me debitorët, si dhe ka kërkuar udhëzim për 

mënyrën e procedimit për heqjen e kësaj shume nga pasqyrat financiare. 

Me shkresën nr.2258 Prot.,datë 22.09.2021, Drejtori i Përgjithshëm i DPPGJ-së i ka ridërguar 

Kryetarit të Bashkisë Tiranë relacionin në lidhje me debitorët, si dhe ka kërkuar udhëzim për 

mënyrën e procedimit për heqjen e kësaj shume nga pasqyrat financiare. 

Dhe pse institucioni i DPPGJ-së ka debitorë te krijuar para 15 vitesh, për të cilët nuk ka mundësi 

arkëtimi në shumën prej 20,496,402lekë, kjo shumë vazhdon të jetë në pasqyrat financiare, për 

të cilat është lënë rekomandim në auditimin e mëparshëm nga KLSH. 

-Llogaria 486“Shpenzime të periudhave të ardhshme” paraqitet në vlerën 4,738,375 lekë. Kjo 

llogari përfaqëson detyrimete prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime 

apo investime të kryera e të pa financuara, për shkak të mungesës së fondeve, të cilat ndahen 
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sipas natyrës së tyre. Shuma prej 4,738,375 lekë përfaqëson detyrimin që institucioni i DPPGJ-

së ka ndaj I.G.sha për periudhën Shtator-Dhjetor 2021, për shërbimet e Sigurimit dhe 

Ruajtjes.Veprimet e mësipërme kanë si kundërparti llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”. 

Nga auditimi mbi vendimet e proceseve gjyqësore dhe njohjen e tyre ne kontabilitet rezultoi 

se, shuma totale e vendimeve gjyqësore, të cilat kanë marrë formë të prerë dhe janë shlyer si 

vijon: 

-Vendime të formës së prerë marrë në vitin 2014 në shumën 913,566 lekë, në vitin 2016 në 

shumën 268,229 lekë dhe në vitin 2018 në shumën 3,702,911, të cilat janë likuiduar në vitin 

2018; 

- Vendime të formës së prerë marrë në vitin 2017 në shumën 405,769 lekë, dhe në vitin 2018 

në shumën 7,639,947 lekë, të cilat janë likuiduar në vitin 2019; 

- Vendime të formës së prerë marrë në vitin 2017 në shumën 405,769 lekë, në vitin 2018 në 

shumën 1,537,134 lekë, dhe në vitin 2019 në shumën 4,526,208 lekë të cilat janë likuiduar në 

vitin 2020; 

- Vendime të formës së prerë marrë në vitin 2018 në shumën 677,142lekë, në vitin 2019 në 

shumën637,609lekë, dhe në vitin 2020 në shumën 1,591,305lekë të cilat janë likuiduar në vitin 

2021. 

Këto vendime gjyqësore nuk janë njohur në kontabilitet si detyrime për t’u shlyer. 

1. Si pasojë, llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” nuk pasqyron vlerën e saktë 

në pasqyrat financiare të viteve 2018-2021. Në këtë zë nuk janë reflektuar detyrimet sa i takon 

shpenzimeve të periudhave të ardhshme për vendimet gjyqësore, të cilat kanë marrë formën e 

prerë përpara mbylljes së pasqyrave financiare të vitit ushtrimor. 

2. Gjithashtu shpenzimet për vendimet gjyqësore të formës së prerë, nuk janë njohur në 

kontabilitet sipas parimit të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, duke mos u njohur si 

shpenzime periudhe në momentin e marrjes së formës së prerë të Vendimit të Gjykatës, por 

janë njohur në momentin e likuidimit, në kundërshtim me nenin 61, të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit e 

MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 34 dhe 42. 

3. Duke ju referuar pagesave të kryera nga DPPGJ për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, 

rezultoi se nuk është respektuar parimi FIFO, për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura 

 

Titulli i gjetjes: 

Mosnjohja e vendimeve gjyqësoresi shpenzime periudhë në momentin e 

marrjes së formës së prerë të Vendimit të Gjykatës, por në momentin e 

likuidimit. 

Situata: 

Sipas pasqyrës së pozicionit financiar të institucionit më 31.12.2021, 

gjendja debitorë (klasa 4) paraqitet si më poshtë vijon:  

- Llogaria 468 “Debitor të ndryshëm” në vlerën 20,496,402 lekë,  të cilat 

vijnë kryesisht nga dëmtime dhe janë krijuar para 15 vitesh. Për këto 

debitorë, institucioni i DPPGJ-së nuk ka shpresa arkëtimi. E njëjta shumë 

debitorësh është konstatuar dhe në auditimin e mëparshëm të kryer nga 

KLSH. 

Nga auditimi mbivendimet e proceseve gjyqësore dhe njohjen e tyre në 

kontabilitet rezultoi se, shuma totale e vendimeve gjyqësore të cilat kanë 

marrë formë të prerë:  

-vendime të formës së prerë marrë në vitin 2014 në shumën 913,566 lekë, 

në vitin 2016 në shumën 268,229 lekë dhe në vitin 2018 në shumën 

3,702,911, të cilat janë likuiduar në vitin 2018; 
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- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2017 në shumën 405,769 lekë, 

dhe në vitin 2018 në shumën 7,639,947 lekë, të cilat janë likuiduar në vitin 

2019; 

- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2017 në shumën 405,769 lekë, 

në vitin 2018 në shumën 1,537,134 lekë, dhe në vitin 2019 në shumën 

4,526,208 lekë të cilat janë likuiduar në vitin 2020; 

- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2018 në shumën 677,142 lekë, 

në vitin 2019 në shumën 637,609 lekë, dhe në vitin 2020 në shumën 

1,591,305 lekë të cilat janë likuiduar në vitin 2021, nuk janë njohur në 

kontabilitet si detyrime për t’u shlyer. 

Si pasojë llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” nuk 

pasqyron vlerën e saktë në pasqyrat financiare të vitit 2018, 2019,2020 

dhe 2021. Konkretisht për vitit 2018-2021, ky zë për vendimet gjyqësore 

reflektohet me vlerë 0 (zero), ndërkohë që duhet të ishte reflektuar me 

vlerën e vendimeve gjyqësore që kanë marrë formë të prerë mbi 30 ditë, 

përpara mbylljes së pasqyrave financiare për secilin nga vitet. 

Gjithashtu shpenzimet për vendimet gjyqësore të formës së prerë, nuk janë 

njohur në kontabilitet sipas parimit të të drejtave dhe detyrimeve të 

konstatuara, duke mos u njohur si shpenzime periudhe në momentin e 

marrjes së formës së prerë të Vendimit të Gjykatës, por janë njohur në 

momentin e likuidimit, në kundërshtim me nenin 61, të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, si 

dhe Udhëzimit të MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat në 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 34 dhe 42. 

Duke ju referuar pagesave të kryera nga DPPGJ për ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore, rezultoi se nuk është respektuar parimi FIFO, për 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. 

Kriteri: 

-Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

RSH”, i ndryshuar, neni 61, Udhëzimi i MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 

“Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 34 dhe 42. 

Ndikimi/Efekti 
Mos njohja e detyrimeve në momentin e konstatimit të tyre, po në 

momentin që likuidohen. 

Shkaku 
Mungesë bashkëpunimi midis Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit me 

Drejtorinë Juridike dhe Prokurimeve 

Rëndësia E lartë 

Rekomandime 

- Drejtoria e Financës dhe Buxhetit dhe Drejtoria Juridike dhe e 

Prokurimeve të marrin masa për pjesën e llogarive debitorë që kalojnë 

kohën e parashkrimit me qëllim sistemimin e këtyre shumave të cilat 

qëndrojnë në llogaritë e DPPGJ-së për periudha mbi 15 vjeçare. 

- Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa në vijimësi për të 

rakorduar me Drejtorinë Juridike dhe Prokurimeve, sa i takon 

informacionit të plotë të vendimeve të gjykatës të formës së prerë, të cilat 

duhet të njihen në vlerën e tyre të plotë, si detyrime për tu shlyer në 

periudhat e ardhshme dhe për të cilat duhet të provigjionohen shumat 

përkatëse. Njëkohësisht vlera e tyre duhet njohur edhe si shpenzim 

periudhe në pasqyrat financiare të institucionit.  

-Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në çdo rast të ndjekë dhe zbatojë me 

përpikmëri parimin FIFO, gjatë likuidimit të detyrimeve të prapambetura. 
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-Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve, të marrë masa për ndjekjen me 

kujdes të proceseve gjyqësore dhe përcjelljen në kohë të informacionit të 

plotë dhe të saktë në njësinë përkatëse, përgjegjëse për 

financë/kontabilitetin, në mënyrë që kjo e fundit të njohë dhe kontabilizojë 

në kohë vlerat që lidhen me këto shpenzime/detyrime, në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi. 

Afati: Menjeherë 

Për sa më lart, mban përgjegjësi znj. A. N. ne cilësinë Drejtorit të Financës dhe Buxhetit. 

dhe z.J. P. ne cilësinë e Drejtorit Juridik e të Prokurimeve 

 

Aktivet afatgjata 

Në tabelën nr.5 aneksi V.1, përfshihen “Aktivet e Afatgjata” për vitin 2021 në vlerën neto prej 

1,318 milionë lekë, të cilat janë të pasqyruara 100% në zërin “Aktive Afatgjata 

materialeanalizuar si më poshtë: 

- Llogaria 211 “Pyje, Plantacione”, paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën neto prej 

939,035,490 lekë, e cila paraqet vlerën e pyje kullotave, plantacioneve që disponon DPPGJ-ja. 

Gjatë vitit, ka patur shtesa në shumën 58,514,742 lekë nga blerjet dhe donacionet e ndryshme. 

Si dhe pakësime në shumën 8,597,233 lekë, e cila përfaqëson vlerën e pemëve të dëmtuara 

gjatë vitit.  

- Llogaria 212 “Ndërtime e konstruksione”, paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën neto prej 

19,708,501 lekë, përbërë nga vlera e 19 objekteve në pronësi të DPPGJ-së. Komisioni i 

Inventarizimit Fizik konstatoi se vetëm 4 objekte janë në përdorim të institucionit.  

Pakësime: Në zbatim të VKM nr. 1082, datë 24.10.2020 “Për transferimin në pronësi apo 

përdorim të Bashkisë Tiranë, të Njësisë Administrative Tiranë, të disa pronave” dhe VKM nr. 

953 datë 02.12.2020 “Për transferimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të pasurive me nr. 8/27, 

8/700, 8/582, ZK 8270, të pasurive me nr.3/221, 3/219, ZK 8210 dhe të pasurisë me nr. 2/21, 

2/32, 2/287, ZK 8150”, DPPGJ ka bërë transferimin, në pronësi ose në përdorim te Bashkisë 

Tiranë, të Njësisë Administrative Tiranë, të pronave me nr.2-8, 10-15, 17-22 dhe 25-29, sipas 

lidhjes 1 të VKM nr. 1082, datë 24.10.2020 . Prona me nr.2/21, ZK8150, vol 26, faqja 248, 

indeks harte TR-O-12, e llojit “Truall dhe ndërtesë”me sipërfaqe totale 132 m2, përkon me 

objektin “Godina e punëtoreve në qendër” (me vlerë 45,838 lekë, viti 1981), pjesë e aktiveve 

të DPPGJ-së. 

Me Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.7502/4, datë 10.06.2021, është ngritur grupi i 

punës për marrjen në dorëzim të pasurive dhe me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të DPPGJ 

nr, 1666/1 Prot., datë 24.06.2021, është ngritur komisioni për dorëzimin e pasurive. 

Me shkresën nr. 1666/2 Prot., datë 30.06.2021, është bërë Akt-dorëzimi dhe marrja në dorëzim 

e pasurive me nr. 2/21, 2/32, 2/287, ZK 8150, Tiranë.  

Me shkresën nr. 2389 Prot., datë 08.10.2021, Drejtori i Përgjithshëm i DPPGJ ka konfirmuar 

dorëzimin e pronës me nr. 2/21, ZK8150, vol 26, faqja 248, indeks harte TR-O-12, e llojit 

“Truall dhe ndërtesë”me sipërfaqe totale 132 m2, e cila përkon me objektin “Godina e 

punëtoreve në qendër”. Gjatë vitit 2021, për përllogaritjen e amortizimit të ndërtesave, 

Drejtoria e Financës e ka bërë në baze grupi, dhe jo për secilën ndërtesë më vete. (Sqaruar me 

hollësisht në pikën e Inventarit Fizik). 

- Llogaria 213 “ Rruge, rrjete, vepra ujore”, paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën neto prej 

143,014,780 lekë, e cila paraqet vlerën instalimeve të ndryshme, shatërvanëve të ndryshme, 

puseve të ujit etj. Gjatë vitit ka patur shtesa në shumën 12,535,371 lekë, si rezultat i blerjeve të 

ndërtimit të një shatërvani si dhe hapjes së dy puseve uji. Grupi i auditimit konstatoi se për këtë 

llogari, nuk është llogaritur amortizimi i akumuluar, duke mos shfaqur vlerën reale të saj. 

- Llogaria 214 “Instalime Teknike makineri, pajisje”, paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

neto prej 63,776,262 lekë, ku janë kontabilizuar ndër vite vlerat e pajisjeve teknike, si dhe 
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makinerive. Gjatë vitit 2021 ky zë ka pësuar rritje nga blerja e pajisjeve në vlerën 7,875,278 

lekë dhe pakësimi në vlerën 1,579,080 lekë, që përfaqëson vlerën e aktiveve të dëmtuara. 

- Llogaria 215 “Mjete Transporti”, paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën neto prej 80,243,050 

lekë dhe përfaqëson vlerën automjeteve në dispozicion të DPPGJ. Gjatë vitit 2021 ky zë nuk 

ka patur shtesa.  

- Llogaria 218 “Inventar ekonomik”, paraqitet në vlerën neto prej 6,458,134 lekë. Ky zë ka 

pësuar ndryshime shtesa gjatë vitit si rezultat i blerjes së 3 kondicionerëve në vlerën 268,800 

lekë. 

- Llogaria 24 “Aktive afatgjata te dëmtuara” në shumën 55,964,019 lekë përfaqëson të gjitha 

aktivet e dëmtuara që DPPGJ ka identifikuar të dëmtuara në komisionet e inventarizimit. Më 

pas,  duhet te ngrihet grupi i vlerësimit të aktiveve, i cili mban procesverbal për aktivet e 

dëmtuara dhe arsyet e daljes jashtë përdorimi dhe më pas aktivet e dëmtuara kalojnë në 

llogarinë 24 “Aktive afatgjata te dëmtuara” me vlerën neto për procedurën e mëtejshme që 

është asgjësimi/tjetërsimi. Shuma prej 55,964,019 lekë është keqklasifikuar në llogarinë 24, 

pasi secili nga aktivet e dëmtuara duhet të klasifikohet në llogarinë përkatëse te aktiveve, deri 

në momentin e vlerësimit nga komisioni i vlerësimit të aktiveve. Veprimet e mësipërme janë 

kryer në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar. 

- Llogaria 28 “Caktime të Aktiveve Afatgjata” përfaqëson shumën e Caktimeve të AAGJ-ve, 

e cila është e mbartur ndër vite dhe përfaqëson larjen e fasadës së Universitetit të Tiranës në 

vitin 2006. Me shkresën nr.2640 Prot., datë 11.11.2021, drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të 

Menaxhimit Financiar, Drejtorisë së Përgjithshme Juridike, Aseteve dhe Licencimit, si dhe 

Drejtorisë së Përgjithshme të Punëve Publike, Bashkia Tiranë, Drejtori i Përgjithshëm i DPPGJ 

ka kërkuar miratimin që kjo vlerë të mos të mbartet vit pas viti në Pasqyrat financiare. Akoma 

nuk është ndërmarrë asnjë veprim për heqjen e kësaj shume nga pasqyrat financiare. 

 

Titulli i gjetjes: Mos klasifikimi i aktiveve sipas llogarive të përcaktuar në planin 

kontabël publik.  

Situata: 

Nga auditimi i zërave të pasqyrës së aktivit për vitet 2020 – 2021 u 

konstatua se, një pjesë e aktiveve, që nga momenti i blerjes nuk janë 

klasifikuar në llogarinë e duhur, duke ndikuar në vlerën e fondit neto të 

institucionit si dhe vlerën neto te aktiveve, për faktin se amortizimi është 

llogaritur mbi vlerën kontabël të llogarive dhe jo në bazë grupi për 

secilën nga aktivet, por pa ndikim materiale në rezultatin e pasqyrave 

financiare. 

-Gjatë analizës së zërave për secilën llogari u konstatua se “Pajisjet dhe 

instalimi i kondicionerëve” të cilat paraqiten në vlerën 621,600 lekë janë 

klasifikuar në llogarinë 218 “Inventar ekonomik”. Kjo vlerë i përket 

llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje e vegla pune”. 

- Llogaria 213 “Rruga, rrjete, vepra ujore” paraqitet në pasqyra 

financiare me kosto historike. Vlera e amortizimit të akumuluar nuk 

është përllogaritur ndër vite, gjë e cila është trashëguar dhe në pasqyrat 

financiare të vitit 2021. 

Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me Udhëzimit të MFE 

nr. 8, datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe 

Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”, pika 36 ku citohet ...“Pёr aktivet afatgjata materiale si 

ndërtesat, konstruksionet, linjat teknologjike e tё prodhimit, dhe 

makineritë e pajisjet me afat tёgjatё shërbimi, duhet të zbatohet norma 

5%, duke i llogaritur veçmas me vlerën e mbetur.” 
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Kriteri: 

VKM-në nr. 25 datë 20.01.2011 “Për disa ndryshime të vendimit nr. 248 

datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik “ dhe Udhëzimit 

të MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes 

dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes 

së Përgjithshme” pika 36; Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” Paragrafi 103-109 

Ndikimi/Efekti: 

Mos evidentimi i saktë i vlerës neto të aktiveve që disponon institucioni, 

e cila ndikon në mos Planifikimi e saktë të nevojave të institucionit për 

zëvendësimin e këtyre aktiveve qe janë në përfundim të ciklit të tyre të 

funksionimit. 

Shkaku: 
Trashëguar në vite mënyra e mbajtjes dhe regjistrimit të aktiveve në 

kontabilitet.  

Rëndësia: E mesme  

Rekomandimi: 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masat për klasifikimin e 

zërave të aktiveve në llogaritë përkatëse kontabël dhe vlerësimin e vlerës 

së mbetur të këtyre aktiveve. 

Afati Menjeherë 

Për sa më lart, mban përgjegjësi znj. A. N., në cilësinë e Drejtorit te Financës dhe Buxhetit. 

 

Regjistri i aktiveve dhe përllogaritja e amortizimit 

Nga auditimi u konstatua se DPPGJ ka një regjistër elektronik për aktivet afatgjata, i cili nuk 

është përditësuar me vlerën aktuale të aktiveve që institucioni ka në pronësi. Vlera e 

amortizimit të akumuluar të aktiveve nuk është plotësuar për të gjithë vitet radhazi, nëpërmjet 

të cilës bëhet verifikimi i vlerës së mbetur të aktiveve në dispozicion të institucionit, vlerën e 

akumuluar te shpenzimeve te mirëmbajtjes së tyre etj. si një faktor i rëndësishëm për 

miradministrim dhe mirë menaxhimin e aktiveve në pronësi.  

Përllogaritja e amortizimit të aktiveve, është bërë në bazë grupi, dhe jo për secilin aktiv më 

vete, duke mos treguar vlerën reale të aktiveve. 

Veprimet e mësipërme janë kryer në mospërputhje me Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”,respektivisht me:  

Pikën 26. “Çdo njësi publike duhet te krijoje dhe te përditësojë një regjistër kontabël të të 

gjitha aktiveve që zotëron apo ka ne administrim, përfshi dhe pronat publike nga te cilat 

siguron te ardhura. Regjistri mbahet ne formën e kartelave ose ne forme te sintetizuar”; 

Pikë 28.“Regjistri i aktiveve të një njësie, duhet të përfshijë si aktivet afatgjata ashtu edhe 

aktivet afatshkurtra materiale dhe monetare si dhe të specifikojë aktivet të cilat gjenden në 

pronësi të njësisë dhe ato që gjenden nën administrimin e njësisë ne formën e pjesëmarrjeve 

ne kapital”; 

Pikën 30.“Formati i regjistrit te aktiveve hartohet në varësi te llojit te tyre afatgjatë apo 

afatshkurtër si dhe grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet të përmbaj 

regjistri i aktiveve ne varësi te llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, 

përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes ne përdorim, datën e skadencës, vlerën e 

shpenzimeve kapitale te mëpasshme qe sjellin rritje të vlerës se aktivit, vendndodhjen, personin 

përgjegjës, vlerën e akumuluar te amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e 

akumuluar te shpenzimeve te mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia.” 

 

Titulli i gjetjes: 
Mos klasifikimi i aktiveve sipas llogarive të përcaktuar në planin 

kontabël publik  

Situata: 
Nga auditimi i zërave të pasqyrës së aktivit për vitin 2021 u konstatua 

se: 
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-DPPGJ ka një regjistër elektronik për aktivet afatgjata, i cili nuk është 

përditësuar me vlerën aktuale të aktiveve që institucioni ka në pronësi. 

Mungesa e mbajtjes së regjistrit të aktiveve, sipas formatit të 

përcaktuar në Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” kapitulli III, ku në varësi të llojit 

të aktivit duhet të përmbajë datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim për 

secilin aktiv, vlerën e amortizimit të akumuluar ndër vite me qëllim 

verifikimin e vlerës së mbetur të aktiveve në dispozicion të 

institucionit, vlerën e akumuluar te shpenzimeve te mirëmbajtjes së 

tyre etj. si një faktor i rëndësishëm për miradministrim dhe mirë 

menaxhimin e aktiveve në pronësi. 

Si rrjedhojë mungesa e regjistrit ka sjellë që edhe Amortizimi i 

aktiveve, i cili  është përllogaritur bazuar në  Udhëzimin e MFE nr. 8, 

datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe 

Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme” pika 36; konstatohet se përllogaritja e tij është bërë për 

aktivet në total dhe jo për secilin aktiv më vete, duke sjellë vështirësi 

në përcaktimin e vlerave reale të aktiveve (për artikull) që 

institucioni disponon. 
- Nga lëvizjet e aktive nga sistemimet, institucioni bën lëvizjen e 

aseteve nga llogaria përkatëse 21 ” Aktive afatgjata” në llogarinë 24 

“Aktive afatgjata te dëmtuara”. Llogaria 24 “Aktive afatgjata të 

dëmtuara” në shumën 55,964,019 lekë përfaqëson të gjitha aktivet e 

dëmtuara që DPPGJ ka identifikuar të dëmtuara nga komisionet e 

inventarizimit. Më pas, duhet te ngrihet grupi i vlerësimit të aktiveve, 

i cili mban procesverbal për aktivet e dëmtuara dhe arsyet e daljes 

jashtë përdorimi dhe më pas aktivet e dëmtuara kalojnë në llogarinë 

24 “Aktive afatgjata te dëmtuara” me vlerën neto për procedurën e 

mëtejshme që është asgjësimi/tjetërsimi. Shuma prej 55,964,019 lekë 

është keqklasifikuar në llogarinë 24, pasi secili nga aktivet e dëmtuara 

duhet të klasifikohet në llogarinë përkatëse te aktiveve, deri në 

momentin e vlerësimit nga komisioni i vlerësimit të aktiveve.Veprime 

këto në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave 

Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” , si dhe 

Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” Paragrafi 103-109. Aktivet kalojnë në 

llogarinë 24 pasi ato janë vlerësuar për jashtë përdorimi dhe deri në 

momentin e asgjësimit apo te tjetërsimit të tyre mbahen nga 

institucioni duke bërë daljen nga Inventari i institucionit dhe mbajtjen 

e tyre në magazinë me një flete hyrje rikupero. 

Kriteri: 

Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” kapitulli III.  

Udhëzimit të MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për Procedurat e 

Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore 

në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”; 

VKM-në nr. 25 datë 20.01.2011 “Për disa ndryshime të vendimit nr. 

248 datë 10.04.1998 për miratimin e planit kontabël publik .“ 

Ndikimi/Efekti: 
Mos disponimi i një regjistri të plotë të aktiveve, si dhe mos 

evidentimi i saktë i gjendjes reale të aktiveve që disponon institucioni 
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ndikon në pa mundësinë që institucioni të vlerësojë nëse këto të fundit 

përdoren në mënyrë efektive, efikase dhe ekonomike për të ofruar 

shërbimet publike, si dhe ndikon në mos Planifikimin efektiv financiar 

afatmesëm të nevojave të institucionit për zëvendësimin e këtyre 

aktiveve, qe janë në përfundim të ciklit të tyre të funksionimit.  

Shkaku: 
Trashëguar në vite mënyra e mbajtjes dhe regjistrimit të aktiveve në 

kontabilitet.  

Rëndësia: E lartë  

Rekomandimi: 

Nga ana e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit të merren masa për 

krijimin e regjistrit të aktiveve të njësisë, duke specifikuar në mënyrë 

analitike secilin aktiv me informacione në lidhje me, datën e hyrjes 

ose marrjes në dorëzim,  përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën 

e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve 

kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të 

amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar 

të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. 

- Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa për sistemimin e 

llogarisë 24 “Aktive Afatgjata të dëmtuara”, duke mbajtur në këtë 

llogari në vlerën neto, vetëm ato aktive të cilat janë vlerësuar për 

jashtë përdorimi. 

Afati: Menjeherë 

Për sa më lart, mban përgjegjësi znj. A. N., në cilësinë e Drejtorit të Financës dhe Buxhetit. 

 

Inventari fizik 

Viti 2018 

Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit për vitin 2018, 

ka ngritur komisionet e inventarizimit për çdo llogari ekonomike me urdhrat e Drejtorit të 

Përgjithshëm, të cilat paraqiten në tabelën nr.6 aneksi V.1. 

Secili nga komisionet e inventarizimit fizik ka bërë verifikimin fizik dhe cilësor të gjendjes së 

aktiveve në përdorim të personelit dhe magazinës; krahasimin e gjendjes konkrete të aktiveve 

me të dhënat përkatëse të librave të sektorit të financës e buxhetit. Më pas është hartuar nga 

Sektori i Financës dhe Buxhetit me shkresën nr.245 datë 31.01.2019 Inventari përmbledhës për 

inventarizimin e aseteve të DPN1 për vitin 2018. 

Komisioni i inventarizimit të llogarisë ekonomike 214 “Stola, Kosha, Gjeneratorë etj” 

konstaton një diferencë prej 20,645,078 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave të regjistruara 

në kontabilitet, pasqyruar kjo në relacionin mbi inventarizimin e “Stola, Kosha, Gjeneratorë 

etj” për vitin 2018 me nr. 3518/2, Prot., datë 25.01.2019. 

Viti 2019 

Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit për vitin 2019,  

ka ngritur komisionet e inventarizimit për çdo llogari ekonomike me urdhrat e Drejtorit të 

Përgjithshëm, të cilat paraqiten në tabelën nr.7 aneksi V.1. 

Secili nga komisionet e inventarizimit fizik ka bërë verifikimin fizik dhe cilësor të gjendjes së 

aktiveve në përdorim; krahasimin e gjendjes konkrete të aktiveve me të dhënat përkatëse të 

librave të sektorit të financës e buxhetit. Më pas është hartuar nga Sektori i Financës dhe 

Buxhetit me shkresën nr.221 datë 29.01.2020 Inventarin përmbledhës për inventarizimin e 

aseteve te DPN1 për vitin 2019. 

Komisioni i inventarizimit të llogarisë ekonomike 214 “Stola, Kosha, Gjeneratorë etj” 

konstaton një diferencë prej 20,262,283 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave të regjistruara 
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në kontabilitet, pasqyruar kjo në relacionin mbi inventarizimin e “Stola, Kosha, Gjeneratorë 

etj” për vitin 2019 me nr. 2982/2, Prot., datë 24.1.2020. 

Viti 2020 

Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit për vitin 2020,  

ka ngritur komisionet e inventarizimit për çdo llogari ekonomike me urdhrat e Drejtorit të 

Përgjithshëm, të cilat paraqiten në tabelën nr.8 aneksi V.1. 

Secili nga komisionet e inventarizimit fizik ka bërë verifikimin fizik dhe cilësor të gjendjes së 

aktiveve në përdorim; krahasimin e gjendjes konkrete të aktiveve me të dhënat përkatëse të 

librave të sektorit të financës e buxhetit. Më pas është hartuar nga Sektori i Financës dhe 

Buxhetit me shkresën nr. 3038/3 Prot., datë 22.01.2021 inventari përmbledhës për 

inventarizimin e aseteve te DPPGJ-së për vitin 2020. 

Komisioni i inventarizimit të llogarisë ekonomike 214 “Stola, Kosha, Gjeneratorë etj” 

konstaton një diferencë 35,073,908 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave të regjistruara në 

kontabilitet, pasqyruar kjo në relacionin mbi inventarizimin e “Stola, Kosha, Gjeneratorë etj” 

për vitin 2020 me nr.3031/2, Prot., datë 22.1.2021. 

Viti 2021 

Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit për vitin 2021,  

ka ngritur komisionet e inventarizimit për çdo llogari ekonomike me urdhrat e Drejtorit të 

Përgjithshëm, të cilat paraqiten në tabelën nr.9 aneksi V.1. 

Secili nga komisionet e inventarizimit fizik ka bërë verifikimin fizik dhe cilësor të gjendjes së 

aktiveve në përdorim; krahasimin e gjendjes konkrete të aktiveve me të dhënat përkatëse të 

librave të sektorit të financës e buxhetit. Më pas është hartuar nga Sektori i Financës dhe 

Buxhetit me shkresën nr. 2955/3 Prot., datë 25.01.2022 inventari përmbledhës për 

inventarizimin e aseteve te DPPGJ-së për vitin 2021. 

 

Titulli i gjetjes: 
DPPGJ nuk ka ngritur komisionin per vlerësimin e aktive për periudhën 

objekt auditimi. 

Situata: 

Nga auditimi i dosjes së inventarizimit rezulton se: 

Titullari i DPPGJ-së nuk ka ngritur komisionin për vlerësimin e 

aktiveve, edhe pse nga komisioni i inventarizimit janë evidentuar aktive 

të dëmtuara për llogarinë  ekonomike 214 “Stola, Kosha, Gjeneratorë 

etj”. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin e 

Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar, pika 96 …”Procesi i vlerësimit 

të aktiveve është një proces që kryhet gjate ose pas procesit të 

inventarizimit. Mbi bazën e të dhënave kontabël për vitin e vënies në 

punë, kohën e përdorimit, vlerën fillestare, vlerën e mbetur, vlerën e 

rivënies dhe mbajtjes në punë, vlerësimin kosto-përfitim, bëhet 

vlerësimi i aktiveve afatgjata dhe afatshkurtra materiale.”  

Kriteri: 
Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik. 

Ndikimi/Efekti: Risku i monitorimit të gjendjes reale të aseteve në institucion. 

Shkaku: 
Mos respektimi i kuadrit ligjor, lidhur me hapat që duhen ndjekur gjatë 

procesit të kryerjes së inventarizimit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Titullari i institucionit të DPPGJ-së të marrë masa në vazhdimësi, që 

menjëherë pas marrjes së relacionit nga komision i inventarizimit, për 

ngritjen e komisionit të  vlerësimin e aktiveve, si dhe nëse konstatohen 

aktive të dëmtuara ngritjen e komisionit të nxjerrjes jashtë përdorimi. 

Afati: Menjeherë 
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Për sa më lart, mban përgjegjësi Znj. A. B. në cilësinë e Drejtorit te Pergjithshem dhe Znj. A. 

N., në cilesinë e Drejtorit të Financës dhe Buxhetit. 

 

Llogaria 212 “Ndërtesa dhe Konstruksione” 

Viti 2019 

Për vitin 2019, Komisioni i inventarizimit të llogarisë ekonomike 212 “Ndërtesa dhe 

Konstruksione” konstaton një diferencë prej 6,789,091 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave 

të regjistruara në kontabilitet, pasqyruar kjo në relacionin mbi inventarizimin e “Ndërtesa e 

Konstruksione” për vitin 2019 me nr. 2985/2 Prot., datë 24.01.2020. Në këtë shkresë, 

Komisioni shprehet se 15 prej objekteve pjesë e inventarit nuk ekzistojnë fizikisht. 

Për secilin objekt, Komisioni i inventarizimit ka paraqitur, me anë të shkresës nr. 2985/1 Prot., 

datë 24.01.2020, procesverbalet e mbajtura për verifikimin në terren, ku, për disa prej tyre, ka 

edhe foto bashkëlidhur. 

Në procesverbalin e mbajtur në terren, datë 06.01.2020, Komisioni i inventarizimit ka 

konstatuar se Dhoma e Punëtorëve Kombinat (me vlerë 15,930 lekë, viti 1963) ekziston 

fizikisht duke bashkangjitur dhe fotot përkatëse, ndërsa në relacionin përfundimtar është 

shprehur se nuk ekziston. Veprimi i mësipërm është rregulluar në inventarin e vitit 2020. 

Në procesverbalin e mbajtur në terren, datë 13.01.2020, Komisioni i inventarizimit konstaton 

se 3 objektet: (1) “Barakat” (me vlerë kontabël 5,409 lekë, viti 1981), (2) “Zyrat e kuartallave 

nr. 4” (me vlerë kontabël 45,000 lekë, midis Rrugës së Durrësit dhe Rrugës së Kavajës) dhe 

(3) “Ofiçina tek VasilShanto” (me vlerë kontabël 25,811 lekë, viti 1980), nuk ekzistojnë, pasi 

janë bërë pallate. 
 

Përpos konstatimeve të Komisionit të inventarizimit mbi dëmtimin apo mungesën e aktiveve, 

DPPGJ nuk ka marrë masa për ngritjen e komisionit të vlerësimit të aktiveve. 

Viti 2020 

Për vitin 2020, komisioni i inventarizimit të llogarisë ekonomike 212 “Ndërtesa dhe 

Konstruksione” konstaton një diferencë prej 5,584,596 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave 

të regjistruara në kontabilitet, pasqyruar kjo në inventarin përmbledhës për inventarizimin e 

aseteve të DPN1 për vitin 2020 me nr. 3038/3 Prot., datë 22.01.2021. Në këtë shkresë, 

Komisioni shprehet se 15 prej objekteve pjesë e inventarit nuk ekzistojnë fizikisht. 

Për secilin objekt, Komisioni i inventarizimit ka paraqitur, me anë të shkresës nr. 3033/1 Prot., 

datë 21.01.2021, procesverbalet e mbajtura për verifikimin në terren, ku, për disa prej tyre, ka 

edhe foto bashkëlidhur. 

Shtesa: Godina e Zyrave të Gjelbërimit, me vlerë kontabël 2,522,295 lekë, i pasqyruar si Aktive 

Afatgjata Materiale i DPPGJ-së, ka kaluar nën administrimin e Drejtorisë së Tirana Parking, 

për përdorim për zyra. Kjo lëvizje është mbështetur në pikën 2 të Vendimit të Këshillit 

Bashkiak nr. 32, datë 23.05.2016 “Për kalimin e disa pronave në administrim te Tirana 

Parking", në të cilën vendoset kalimi i të drejtës së administrimit të objektit nga DPPGJ te 

Tirana Parking, me qëllim përdorimin për zyra për administratën. Në këtë vendim nuk është e 

përcaktuar vlera e godinës. NZ i DPPGJ-së e ka hequr aktivin nga pasqyrat financiare pa 

dokumentacionin vërtetues të marrjes në dorëzim nga ana e Tirana Parking, veprim ky në 

kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, date 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësite e 

sektorit publik", i ndryshuar, pika 56, ku citohet se: “Për të gjitha hyrjet që bëhen pa pagesë, 

njësia publike pritëse e aktivit i përcjell aktkonfirmimin dërguesit brenda datës 20 të muajit 

pasardhës. Aktkonfirmimi firmoset nga nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues i njësisë 

pritëse”. Ky veprim është rregulluar në pasqyrat financiare të vitit 2021, duke e pasqyruar 

përsëri, bazuar në rekomandimin e lënë në Raportin Përfundimtar të Auditimit të kryer nga 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, Bashkia Tiranë, dërguar me shkresën nr. 12159/5 Prot., 

datë 12.05.2022. 
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Pakësime: Sa i përket objektit “Rrethim me kangjella mure rrethues në Rr. e Durrësit" (me 

vlerë kontabël 1,333,730 lekë, viti 2012), Komisioni i inventarizimit të vitit 2019, në relacionin 

përfundimtar me nr. 221 Prot., datë 29.01.2020, është shprehur se ky objekt ekziston, ndërkohë 

Komisioni i inventarizimit të vitit 2020, me shkresën nr. 3033/1 Prot., dt. 21.01.2021, pas 

verifikimit në terren, dokumentuar me procesverbalin e datës 15.01.2021, shprehet se ky objekt 

nuk ekziston fizikisht. 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit shprehet se nuk ka në dispozicion asnjë dokumentacion në 

lidhje me mungesën e këtij aktivi. 

Përpos konstatimeve të Komisionit të inventarizimit mbi dëmtimin apo mungesën e aktiveve, 

DPPGJ nuk ka marrë masa për ngritjen e komisionit të vlerësimit të aktiveve. 

Viti 2021 

Për vitin 2021, Komisioni i inventarizimit të llogarisë ekonomike 212 “Ndërtesa dhe 

Konstruksione” konstaton një diferencë prej 5,584,596 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave 

të regjistruara në kontabilitet, pasqyruar kjo në inventarin përmbledhës për inventarizimin e 

aseteve të DPPGJ-së për vitin 2021 me nr. 2948/2 Prot., dt. 22.01.2022. Në këtë shkresë, 

Komisioni shprehet se 15 prej objekteve pjesë e inventarit nuk ekzistojnë fizikisht. 

Me shkresën nr. 2948/1 Prot., datë 11.01.2022, Komisioni i inventarizimit ka mbajtur 

procesverbalin e inventarizimit fizik sipas kartelave për gjendjen faktike llogarinë 212. 

Pakësime: Në zbatim të VKM nr. 1082, datë 24.10.2020 “Për transferimin në pronësi apo 

përdorim të Bashkisë Tiranë, të Njësisë Administrative Tiranë, të disa pronave” dhe VKM nr. 

953 datë 02.12.2020 “Për transferimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të pasurive me nr. 8/27, 

8/700, 8/582, ZK 8270, të pasurive me nr.3/221, 3/219, ZK 8210 dhe të pasurisë me nr. 2/21, 

2/32, 2/287, ZK 8150”, DPPGJ ka bërë transferimin, në pronësi ose në përdorim te Bashkisë 

Tirane, të Njësisë Administrative Tiranë, të pronave me nr.2-8, 10-15, 17-22 dhe 25-29, sipas 

lidhjes 1 të VKM nr. 1082, datë 24.10.2020 . Prona me nr. 2/21, ZK8150, vol 26, faqja 248, 

indeks harte TR-O-12, e llojit “Truall dhe ndërtesë”me sipërfaqe totale 132 m2, përkon me 

objektin “Godina e punëtoreve në qendër” (me vlerë 45,838 lekë, viti 1981), pjesë e aktiveve 

të DPPGJ-së. 

Me Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.7502/4, datë 10.06.2021, është ngritur grupi i 

punës për marrjen në dorëzim të pasurive dhe me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të DPPGJ 

nr, 1666/1 Prot., datë 24.06.2021, është ngritur komisioni për dorëzimin e pasurive. 

Me shkresën nr. 1666/2 Prot., datë 30.06.2021, është bërë Akt-dorëzimi dhe marrja në dorëzim 

e pasurive me nr. 2/21, 2/32, 2/287, ZK 8150, Tiranë.  

Me shkresën nr. 2389 Prot., datë 08.10.2021, Drejtori i Përgjithshëm i DPPGJ ka konfirmuar 

dorëzimin e pronës me nr. 2/21, ZK8150, vol 26, faqja 248, indeks harte TR-O-12, e llojit 

“Truall dhe ndërtesë”me sipërfaqe totale 132 m2, e cila përkon me objektin “Godina e 

punëtoreve në qendër”. Nga analiza e zërave të aktiveve konstatohet se në aktivet afatgjata të 

institucionit nuk ka të pasqyruar vlerën kontabël për zërin truall, e cila ndër vite është në vlerën 

zero. 

Sa më sipër nga institucioni nuk është marrë asnjë masë për vlerësimin dhe regjistrimin e vlerës 

së “truallit” që ka në pronësi institucioni,  veprime në kundërshtim me VKM nr. 89, datë 

3.2.2016,”Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, (Harta sipas 

Fletores Zyrtare nr.14, viti 2016, faqe 973), ku për secilin truall duhet të ishin kryer 

përllogaritjet dhe evidentimet e vlerës së truallit në kontabilitetin e njësisë shpenzuese. 

Sa i takon certifikatave për vërtetimin e pronësisë së aktiveve të DPPGJ,  Drejtoria Juridike 

dhe e Prokurimeve nuk disponon dokumentacionin përkatës, me pretendimin se i gjithë 

informacioni dhe dokumentacioni i aseteve të institucionit të DPPGJ menaxhohet nga Drejtoria 

e Përgjithshme e Aseteve dhe Licencimit pranë Bashkisë Tiranë.  

Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 

30, dt. 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar, përkatësisht: 
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Pika 95. “Procesi i vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi në njësi është 

një proces që kryhet gjate ose pas procesit të inventarizimit. Mbi bazën e të dhënave kontabël 

për vitin e vënies në punë, kohën e përdorimit, vlerën fillestare, vlerën e mbetur, vlerën e 

rivënies dhe mbajtjes në punë, vlerësimin kosto-përfitim, bëhet vlerësimi i aktiveve afatgjata 

dhe afatshkurtra materiale”; 

Pika 101.“Për vlerësimin dhe nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve afatgjata me rendësi të 

veçantë për institucionin, komisioni i vlerësimit dhe komisioni i nxjerrjes nga përdorimi 

përbëhen nga jo më pak se 7 anëtarë dhe në përbërjen e tyre marrin pjesë detyrimisht dy 

specialistë të lartë të fushës. Kur këto specialistë të lartë nuk mund të sigurohen nga strukturat 

përkatëse, aktivizohen specialistë të jashtëm sipas procedurave ligjore”; 

Pika 118.“Nxjerrja nga përdorimi e ndërtesave ekonomike dhe administrative, aktiveve 

financiare në formën e pjesëmarrjes ne kapital, aktiveve afatgjata jomateriale si koncesione, 

patenta, licenca; rezervat shtetërore; terrenet dhe aktivet natyrore bëhet sipas dispozitave të 

veçanta ligjore ne fuqi”. 

 

*** Me shkresën nr.2850 Prot., datë 10.12.2021, me lëndë “Kërkesë për informacion”, 

drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Aseteve dhe Licencimit dhe Drejtorisë së Përgjithshme 

të Menaxhimit Financiar në Bashkinë Tiranë, Drejtori i Përgjithshëm i DPPGJ-së ka kërkuar 

informacion në lidhje me objektet e pasqyruara në inventarin e llogarisë 212 “Ndërtesa dhe 

Konstruksione”, ku nga 20 objekte të pasqyruara në Pasqyrat Financiare, ekzistojnë vetëm 5 

objekte fizikisht. 

Me shkresën nr.49750/1 prot, datë 29.12.2021, me lëndë “Kthim Përgjigje”, Drejtori i 

Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme e Aseteve dhe Licencimit shprehet se Sektori i 

Inventarizimit dhe Regjistrimit pranë Drejtorisë së Pasurive të Paluajtshme, nuk ka kompetencë 

për të mundësuar mbështetjen e kërkuar në lidhje me kërkesën e mësipërme. 

Me shkresën nr.1725/1 Prot, datë 25.01.2022, me lëndë “Kthim Përgjigje”, për dijeni të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Aseteve dhe Licencimit dhe Këshillit Bashkiak, Drejtori i 

Përgjithshëm i Menaxhimit Financiar udhëzon që DPPGJ të kërkojë konfirmimin e Kryetarit 

të Bashkisë me argumentimin përkatës dhe dokumentacionin bashkëlidhur sa i takon objekteve 

në llogarinë 212. Më pas, në rast se kërkesa e DPPGJ-së do të pranohet, DPPGJ duhet t’i 

drejtohet për miratim Këshillit Bashkiak Tiranë nëpërmjet një relacioni dhe një draft 

projektvendimi, për heqjen e aseteve që nuk ekzistojnë nga kontabiliteti i DPPGJ-së. 

Gjithashtu, sugjeron marrjen e një opinioni dhe nga Drejtoria e Auditit të Brendshëm, Bashkia 

Tiranë. 

Me shkresën nr. 354 Prot., datë 22.02.2022, Drejtori i Përgjithshëm i DPPGJ-së, i është drejtuar 

Drejtorisë së Auditit të Brendshëm, për dijeni të Kryetarit të Bashkisë Tiranë, ku ka përshkruar 

të gjithë korrespondencën e mësipërme, duke kërkuar suportin për të vijuar me sistemimin dhe 

heqjen e objekteve që nuk ekzistojnë dhe nuk janë më në përdorim të DPPGJ-së sipas 

inventarizimit vjetor periodik të realizuara nga komisionet përkatëse.  

 

Titulli i gjetjes: 
Mos pasqyrimi i saktë në kontabilitet e institucionit “Toka, Troje, Terrene” 

dhe “Ndërtesa dhe Konstruksione” 

Situata: 

Nga auditimi i zërave të Aktiveve Afatgjata Materiale u konstatua se: 

- Për periudhën 2018-2021, në llogarinë 212 “Ndërtesa e Konstruksione” 

janë evidentuar nga komisioni i inventarizimit ndërtesa të cilat nuk 

ekzistojnë. Në vitin 2019, për secilin objekt, komisioni i inventarizimit ka 

paraqitur, me anë të shkresës nr. 2985/1 Prot., datë 24.01.2020, 

procesverbalet e mbajtura për verifikimin në terren, ku, në procesverbalin 

e mbajtur në terren, datë 13.01.2020, Komisioni i inventarizimit konstaton 

se 3 objektet: (1) “Barakat” (me vlerë kontabël 5,409 lekë, viti 1981), (2) 
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“Zyrat e kuartallave nr. 4” (me vlerë kontabël 45,000 lekë, midis Rrugës 

së Durrësit dhe Rrugës së Kavajës) dhe (3) “Ofiçina tek VasilShanto” (me 

vlerë kontabël 25,811 lekë, viti 1980), nuk ekzistojnë, pasi janë bërë 

pallate. 
Komisioni i inventarizimit të vitit 2019, në relacionin përfundimtar me nr. 

221 Prot., datë 29.01.2020, është shprehur se komisioni i inventarizimit 

objekti “Rrethim me kangjella mure rrethues në Rr. e Durrësit" (me vlerë 

kontabël 1,333,730 lekë, viti 2012), objekt ekziston, ndërkohë Komisioni 

i inventarizimit të vitit 2020, me shkresën nr. 3033/1 Prot., dt. 21.01.2021, 

pas verifikimit në terren, dokumentuar me procesverbalin e datës 

15.01.2021, shprehet se ky objekt nuk ekziston fizikisht. 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit shprehet se nuk ka në dispozicion asnjë 

dokumentacion në lidhje me mungesën e këtij aktivi. 

Për vitin 2021, komisioni i inventarizimit të llogarisë ekonomike 212 

“Ndërtesa dhe Konstruksione” konstaton një diferencë prej 5,584,596 lekë 

mes gjendjes fizike dhe të dhënave të regjistruara në kontabilitet, 

pasqyruar kjo në inventarin përmbledhës për inventarizimin e aseteve të 

DPPGJ-së për vitin 2021 me nr. 2948/2 Prot., dt. 22.01.2022. Në këtë 

shkresë, Komisioni shprehet se 15 prej objekteve pjesë e inventarit nuk 

ekzistojnë fizikisht. 

Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me Udhëzimin e 

Ministrit të Financave nr. 30, dt. 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në sektorin publik”, i ndryshuar, pika 95, 101, 118. 

- Sipërfaqet e tokave dhe trojeve në llogarinë 210 si dhe vlerat e tyre për 

subjektin e audituar në vitin 2021, nuk janë regjistruar në bilancin kontabël 

dhe janë evidentuar për vlerën 0 lekë. 

Nga Institucioni nuk disponohet dokumentacion dhe planimetri (genplan) 

për sipërfaqet e tokave, trojeve dhe terreneve, që ka në dispozicion për 

periudhën objekt auditimit, me pretendimin se i gjithë informacioni dhe 

dokumentacioni i aseteve të institucionit të DPPGJ menaxhohet nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Aseteve dhe Licencimit pranë Bashkisë Tiranë.  

Në referim të çmimit për m2 sipas zonave kadastrale, sipas VKM nr. 89, 

datë 3.2.2016,”Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në Republikën e 

Shqipërisë”, (Harta sipas Fletores Zyrtare nr.14, viti 2016, faqe 973), për 

secilin truall duhet të ishin kryer përllogaritjet dhe evidentimet e vlerës së 

truallit në kontabilitetin e njësisë shpenzuese, nga zero lekë e pasqyruar në 

bilancin e periudhës që auditohet. 
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Nga auditimi rezulton se: Nuk ka gjetur zbatim pika 3.3 “Rregullat e 

plotësimit të pasqyrës financiare individuale të pozicionit financiar 

(bilanci)” , paragrafi 62, dhe paragrafi 91, të  Udhëzimit të MFE me nr. 8, 

datë 09.03.2018 “Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, që 

përcakton se: 

“62. Aktivet paraqiten në rubrikën A të pasqyrës së pozicionit financiar. 

Totali i aktiveve përbëhet nga shuma e totalit të aktiveve afatshkurtra dhe 

totalit të aktiveve afatgjata.. 

Rubrika e II-të e aktiveve, që përfshin aktivet afatgjata, përbëhet nga 

shuma e nen rubrikave që përfaqësojnë: 

Kriteri: 

- VKM nr. 89, datë 3.2.2016 ”Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”; Udhëzimit të MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 

“Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 3.3, 

paragrafi 62, dhe paragrafi 91, VKM nr. 500, datë 14.08.2001 “Për 

inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e 

pronave në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar 

Ndikimi/Efekti: 

-Mungesa e titullit të pronësisë është pengesë për kryerjen e 

transaksioneve të ndryshme me pasuritë e paluajtshme, për menaxhimin e 

risqeve dhe mbrojtjen ndaj tyre dhe kjo bën  që kontabilizimi i tyre në 

librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare të kryhet pa u mbështetur në 

një dokumentacion vërtetues, siç është titulli i pronësisë. 

-Risku i monitorimit të gjendjes reale të aseteve në institucion. 

Shkaku: Dobësitë e sistemit të kontrollit të brendshëm 

Rëndësia: E lartë  

Rekomandimi: 

- DPPGJ në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë të marrin masa për të 

ngritur një grup pune me ekspertë të fushës me qëllim identifikimin e 

planimetrive dhe genplane të sipërfaqes së tokës truall që i përket 

institucionit. 

- DPPGJ në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë të marrin masa për të 

ngritur një grup pune me qëllim identifikimin dhe rivlerësimin e stokut të 

ndërtesave gjendje nën administrimin e DPPGJ-së. Pas vlerësimit të dalë 

nga komisionet, të merren masa të menjëhershme, për kryerjen e 
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procedurave ligjore për regjistrimin e aktiveve të pa pasqyruara në 

kontabilitet, si dhe pasqyrimin e tyre në vlera reale referuar tregut. 

Afati: Menjeherë 

Për sa më lart, mban përgjegjësi Znj. A. B. ne cilësinë e drejtorit te Pergjithshem. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar është paraqitur observacioni me 

shkresën nr.185/53, datë 14.04.2023 nga znj A. B., të cilat paraqiten si vijon: 

 

Pretendimi i Subjektit:  

- Për vlerën 4,724,015 lekë e cila është trashëguar që nga viti 2015, ku me VKB nr. 41 dt. 

23.09.2015 “Për miratimin e Strukturës së re të Drejtorisë së Përgjithshme Nr.1 e Punëtoreve 

të Qytetit Tiranë; dhe krijimit te Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit” vlerë kjo e trashëguar 

pas kësaj ndarje te drejtorive. Drejtoria e Financës dhe Buxhetit ka sistemuar llogarinë 4342 

“Operacione me shtetin të drejta” për pasqyrat financiare të vitit 2022; 

- Sa i takon kontabilizimit të detyrimeve gjyqësore janë marrë masat për kontabilizimin e tyre 

përgjatë vitit 2022 dhe shlyerjen e tyre në vitin pasardhës duke detajuar saktësisht shumën për 

këto detyrime gjyqësore ne zbatim të Ligjit 9936 date 26/06/2008 "Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë" Për shlyerjen e këtyre detyrimeve është ndjekur 

gjithmonë parimi FIFO sipas radhës së kërkesave të paraqitura nga përmbaruesit gjyqësor; 

- Ngritja e komisionit për vlerësimin e aktiveve është kompetencë e Bashkisë Tiranë, e cila 

menaxhon te gjitha asetet në pronësi te saj. Dokumentacioni përkatës i tyre menaxhohet nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Aseteve dhe Licencimit". Procedura e vlerësimit të aktiveve pritet 

të iniciohet nga Bashkia Tirane si Institucion Epror dhe të vijohet me bashkëpunimin e të dy 

institucioneve për përfundimin e saj; 

-Referuar vlerës së llogarive përkatëse të “Tokë, Truall, Terrene” janë mbajtur dhe trashëguar 

ndër vite në vlerën zero. Pranë Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit nuk janë paraqitur asnjëherë 

dokumentacionet përkatëse për regjistrimin e vlerës së truallit, gjë e cila pengon procesin e 

përllogaritjes së vlerës së truallit. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit:  
-Sistemimi i llogarisë 4342 “ Operacione me shtetin të drejta” është kryer pas evidentimit të 

keqklasifikimit nga grupi i auditimit; 

-Sa i takon kontabilizimit të shpenzimeve gjyqësore, është konstatuar se deri më 31.12.2021, 

vendimet gjyqësore nuk janë njohur në kontabilitet si detyrime për t’u shlyer si dhe nuk janë 

njohur në momentin marrjes së vendimit të formës së prerë. Gjithashtu, këto detyrime nuk janë 

shlyer në bazë të parimit FIFO, duke respektuar radhën e marrjes së vendimit me shlyerjen; 

-Sa i takon ngritjes së komisionit të vlerësimit, ngritja e komisionit të vlerësimit të aktiveve të 

kryhet në bashkëpunim me institucionin e Bashkisë Tiranë, prandaj observacioni për këtë pike 

nuk do të merret në konsideratë dhe do të pasqyrohet në materialin e auditimit, pasi objeksionet 

e mësipërme nuk janë mbështetur në evidence dokumentare shtesë. 

2.4 Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, me vlera të 

larta dhe të vogla, si dhe zbatimin e kontratave të punimeve. 

Për periudhën objekt auditimit 2018-2021, Drejtoria e Përgjitheshme e Pastrim Gjelberimit, 

Bashkia Tirane, ka realizuar procedurat si më poshtë: 

Për vitin 2018 në Drejtorinë e Përgjithshmë të Pastrimit dhe Gjelbërimit (ish Drejtoria e 

Përgjithshme nr.1 e Punëtorëve të Qytetit) janë realizuar 21 procedura, me vlerë totale 

147,580,413.20 lekë pa TVSH.  
Ndër të cilat, Procedura të hapura/Marrëveshje kuadër – Vlera e Kontratave pa TVSH  

123,483,230.60 lekë (7 procedura); Kërkesë për propozime / Marrëveshje kuadër - Vlera e 

Kontratave pa TVSH  20,694,882.60 lekë (5 procedura); Blerje me vlerë të vogël - Vlera e 
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Kontratave pa TVSH  3,117,800.00 lekë (6 procedura); Blerje me vlerë nën 100 000 lekë - 

Vlera e Kontratave pa TVSH  284,500.00 lekë (3 procedura);  

Për vitin 2019 në Drejtorinë e Përgjithshmë të Pastrimit dhe Gjelbërimit (ose Drejtoria e 

Përgjithshme nr.1 e Punëtorëve të Qytetit) janë realizuar 21 procedura, me vlerë totale 

204,786,908.14 lekë pa TVSH.  

Ndër të cilat, Procedura të hapura / Marrëveshje kuadër – Vlera e Kontratave pa TVSH  

170,086,057.14 lekë (9 procedura); Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës- 

Vlera e Kontratës pa TVSH  1,579,459.00 lekë (1 procedurë); Kërkesë për propozime - Vlera 

e Kontratave pa TVSH  30,509,392.00 lekë (7 procedura); Blerje me vlerë të vogël - Vlera e 

Kontratave pa TVSH  2,612,000.00 lekë (4 procedura);  

Për vitin 2020 në Drejtorinë e Përgjithshmë të Pastrimit dhe Gjelbërimit janë realizuar 28 

procedura, me vlerë totale 372,671,335.46 lekë pa TVSH.  

Ndër të cilat, Procedura të hapura / Marrëveshje kuadër – Vlera e Kontratave pa TVSH  

326,281,572.06 lekë (9 procedura); Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës- 

Vlera e Kontratës pa TVSH  4,995,000.00 lekë (1 procedurë);  Kërkesë për propozime - Vlera 

e Kontratave pa TVSH  37,713,850.00 lekë (8 procedura); Blerje me vlerë të vogël - Vlera e 

Kontratave pa TVSH  3,368,413.40 lekë (6 procedura); Blerje me vlerë nën 100 000 lekë - 

Vlera e Kontratave pa TVSH  312,500.00 lekë  

Për vitin 2021 në Drejtorinë e Përgjithshmë të Pastrimit dhe Gjelbërimit janë realizuar 26 

procedura, me vlerë totale 182,925,991 lekë pa TVSH.  

Ndër të cilat, Procedura të hapura / e hapur e thjeshtuar – Vlera e Kontratave pa TVSH  

72,143,578.00 lekë (8 procedura); Minikontrata - Vlera e Kontratës pa TVSH  91,890,045.00 

lekë (4 procedura); Kërkesë për propozime - Vlera e Kontratave pa TVSH  16,574,940.00 lekë 

(4 procedura); Blerje me vlerë të vogël - Vlera e Kontratave pa TVSH  1,829,528.00 lekë (5 

procedura); Blerje me vlerë nën 100 000 lekë - Vlera e Kontratave pa TVSH  487,900.00 lekë 

(5 procedura) 

 

2.4.1. Procedura e Prokurimit me objekt “Blerje Mjete Transporti dhe Agregat”  
 

1.Urdhri i Prokurimit 
Nr. 113/4 Prot. datë 04.02.2020 

3.Hartuesit DST 

U.P. Nr. 113/4 Prot. datë 04.02.2020 

1. J.P. 

2. E.Xh.zëvendësuar me 

A. H. 

3.  M.Xh. 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 113/5 Prot. datë 04.02.2020 

1. V. L. 

2. I.M. 

3. E. Xh. 

 

2.Lloji i Procedurës 

Procedurë e Hapur 

5.Fondi Limit  

12,500,000 leke (pa TVSh) 
6.Oferta fituese  

11,000,000 (pa TVSh) 
7.Diferenca me fondin limit   

1,500,000 (pa TVSh) 

8. Data e hapjes së tenderit 

28.02.2020 ora 11:00 
9.Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Tiranë 

10.Operatorët Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender.  

1.G. –A sh.p.k 

2.L. B. sh.p.k 

3.P. I. sh.p.k 

b)S’kualifikuar 

1.L. B. sh.p.k 

2.P.I. sh.p.k 

c) Kualifikuar  

1.G. –A sh.p.k 

11.Ankimime për AK/KPP 
1. Nr. 330 Prot. datë 10.02.2020 

(A. -02 sh.p.k). 

2. Nr. 350 Prot. datë 11.02.2020 

(L.B..p.k) 

3.Nr. 350/1 Prot. datë 11.02.2020 

(L.B..p.k)  

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
1. Nr 330/3 prot. datë 12.02.2020 

(kthim përgjigje nga KSHA për OE 

A.sh.p.k). 

2. Nr. 350/2 prot. datë 13.02.2020 

(kthim përgjigje nga KSHA për OE 

L. B.p.k). 

13.Përgjigje Ankesës nga KKP 

Vendim Nr. 217/1 Prot. datë 26.02.2020 

(protokolluar pranë DPPGJ ME Nr. 1064 

Prot. datë 02.03.2020) 

Vendim Nr. 115/1 Prot datë 19.03.2020 

protokolluar pranë DPPGJ ME Nr. 1167 

Prot. datë 24.03.2020. 
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4.Nr. 113/7 Prot. datë 25.02.2020 

L.B. sh.p.k (KPP) 

1.Nr. 1216 Prot. datë 06.04.2020 

(L.B.sh.p.k) 

3. Nr. 1216/1 prot. datë 27.04.2020 

(kthim përgjigje për OE L. B.sh.p.k). 

 

Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 1715/3 prot. Datë 15.07.2020 
15.Vlera e kontratës  

13,200,000 leke (me tvsh) 
 

 

Titullari i institucionit ka miratuar kërkesën e Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit me 

shkresën nr.113/1 Prot. datë 17.01.2020 për blerjen e 2 (dy) kamionçina vetëshkarkuese 

(mbrapa, majtas, djathtas) dhe një Auto kullë  (platformë pune).  

 

Hartimi i Fondit limit 

Komisioni i ngritur për llogaritjen e FL, ka marrë oferta nga subjektet S.Co, P. I. dhe G.A shpk. 

Mbi bazën e ofertave të marra më datë 17.01.2020., komisioni i ngarkuar për përllogaritjen e 

F.L. ka përcaktuar fondin limit në shumën 12,500,000 lekë pa TVSH.  

Kërkesa për blerjen e automjeteve të paraqitura nga komisioni i përllogaritjes së Fondit Limit, 

nuk ishte shoqëruar me specifikimet teknike për këto mjete.  

Për pasojë, mungesa e specifikimeve teknike ne kërkesën drejtuar subjekteve private për 

dhënien e ofertës për këto mjete, ka patur ndikim në vlerën e përllogaritur të fondit limit, duke 

sjell për pasoj që ofertat e marra nga subjektet private të mos i përgjigjeshin kërkesave të AK. 

Hartimi i specifikimeve teknike 

Ngritja e komisionit të përgatitjes së specifikimeve teknike është bërë me shkresën nr. 113/2 

Prot, datë 17.01.2020., dhe përbehej nga G.R., R.O. dhe E.V.  

Specifikimet teknike janë përcaktuar nëpërmjet shkresës 113/3 Prot. datë 04.02.2020. 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

NjP ka hartuar dokumentet e tenderit (DST) më datë 04.02.2020. 

Në datën 05.02.2020 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e 

prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-49029-02-04-2020, me objekt “Blerje mjete 

transporti dhe agregat”, me fond limit 12,500,000 lekë pa tvsh. 

Në datën 11.02.2020 operatori ekonomik “L. B.” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumenteve të procedurës së mësipërme të 

prokurimit për kriteret e mëposhtme: 

 

-Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar Ing Mekanik staf teknik, te 

përfshirë ne licencën e shoqërisë i pajisur me dëshmiaftësi profesionale lëshuar nga Ministria 

Transportit dhe të figurojnë në listë pagesat e shoqërisë për periudhën Gusht 2019-Janar 2020 

për të cilin duhet të paraqitet kontrata e punës, diploma si dhe listë pagesat e shoqërisë, ku të 

figurojë i regjistruar inxhinieri i sipërpërmendur. 

- Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht, 1(një) Automakinist, për të cilët 

duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmitë e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga 

institucionet përkatëse si dhe të figurojnë në listë-pagesat e shoqërisë për periudhën Gusht 

2019-Janar 2020. 

- Operatori ekonomik duhet te ketë marrëveshje ose kontrate me shitësin ose distributorin e 

Autorizuar te shoqëruar me specifikime teknike te mjeteve dhe Foto, ne rast se kontrata ose 

marrëveshjaështë me shitës ose distributore te huaj duhet te jete e përkthyer dhe e noterizuar 

ne gjuhen shqipe. Automjetet duhet te jene te prodhuara ne Komunitetin Europian. 

- Operatori Ekonomik duhet të disponoj ose të paraqesë kontratë bashkëpunimi me servis të 

specializuar për riparimin e mjeteve të transportit brenda afatit të garancisë. Për të vërtetuar 
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këtë pikë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë edhe foto të ambienteve të brendshme të 

reparteve të punës. 

 

Shqyrtimi i ankesave  

Titullari i institucionit të DPPGJ, ka ngritur komisionin e shqyrtimit të ankesave me shkresën 

nr. 330/2 Prot. datë 10.02.2020 të përbërë nga E.L., S. J., A.L. 

Me shkresën nr.350/2 Prot datë 13.02.2020, Autoriteti Kontraktor i ka kthyer përgjigje 

ankimuesit, ku ka vendosur mos pranimin e ankesës.  

 

Nga auditimi rezulton se: 

1. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se: 

Autoriteti Kontraktor DPPGJ, më datë 28.02.2020 ka vijuar me hapat e mëtejshme të 

procedurës së prokurimit objekt ankimimi, konkretisht me hapjen dhe vlerësimin e ofertave. 

Megjithëse nuk ishin ezauruar afatet kohore të ankimimit të operatorit ekonomik “L. B.” shpk. 

Njësia e prokurimit më datë 28.02.2020 ora 11:00 ka hyrë në SPE, nga ku ka rezultuar që kishte 

vetëm 1 (një) OE pjesëmarrës, OE G.-A me ofertën ekonomike 12,425,000 pa TVSH. 

KVO nëpërmjet PV të datës 28.02.2020 ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE Gerard A me 

ofertë 12,450,000 lekë pa TVSH. 

2. Në datën 24.02.2020 OE “L.B.” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit 

Publik (KPP) me të njëjtin objekt ankese drejtuar Autoritetit Kontraktor DPPGJ. 

 

Për sa më lart, rezulton se në datën 28.02.2020., AK ka vijuar me hapat e mëtejshëm të 

procedurës së prokurimit “Hapjen dhe Vlerësimin e Ofertave” në kundërshtim me rregullat e 

prokurimit publik lidhur me respektimin e afateve proceduriale të ankimimit, neni 63 pika 6 e 

LPP. 

 

Vendimi i KPP 

Pas ankimimit të OE Luar Bros në KPP, titullari i institucionit të AK ka nxjerrë Urdhrin nr. 

1064/1 Prot. datë 02.03.2020 për pezullimin e procedurës së prokurimit me objekt ”Blerje 

mjete transporti dhe agregat” deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit nga KPP. 

KKP me vendimin nr. 115/2020 nr. 217 Prot. datë 24.02.2020, ka vendosur pranimin e 

pjesshëm të ankesës së OE Luar Bros dhe njëkohësisht anulimin e procedurës së mësipërme të 

prokurimit. 

 

Rishpallja e procedurës së prokurimit: 

AK me shkresën nr., 1167/1 Prot. date 27.03.2020 ka publikuar formularin e njoftimit të 

anulimit të procedurës së mësipërme të prokurimit. 

Me urdhrin nr. 1368 Prot. datë 04.05.2020 është ngritur komisioni për modifikimin e kritereve 

teknike i përbërë nga: G.R., R.O.dhe A. D. 

Njësia e Prokurimit, më datë 07.05.2020 e përbërë nga R. L., M. Xh. dhe A. H. kanë hartuar 

DST për tenderin me objekt “Blerje mjete transporti dhe agregat” duke reflektuar vendimin e 

KPP nr. 115/2020, nr. 217 Prot. datë 24.02.2020 

Njoftimi  i kontratës është bërë me shkresën nr. 1446/8 Prot. datë 15.05.2020 

Afati i fundit për pranimin e ofertave është përcaktuar data 10.06.2020 ora 11:00 

 

Vlerësimi i KVO 

Në datën 10.06.2020 ora 11:00 është bërë mbyllja e fazës së dorëzimit të ofertave nga OE 

pjesëmarrës. 

Sipas vlerësimit të KVO të datës 12.06.2020 në sistemin elektronik të APP kishin paraqitur 

oferta OE si më poshtë: 
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Nr. Operatori Ekonomik Vlera (pa TVSH) Vlerësimi 

1 G.-A 11,000,000 lekë Kualifikuar 

2 L.B. 9,672,000 lekë S’Kualifikuar 

3 P.I. 11,900,000 lekë S’kualifikuar 

 

Referuar PV të KVO të datës 12.06.2020, rezulton se: 

1. OE G.-A është kualifikuar, me ofertë ekonomike 11,000,000 lekë pa TVSH. 

2. OE P. I. është s’kualifikuar, me ofertën ekonomike 11,900,000 lekë pa TVSh, pasi  

nuk përmbushte kriterin 4 të kapaciteteve teknike sepse kamioni me kosh i ofertuar kishte 

një gjatësi 547 cm, ndërkohë që AK në specifikimet teknike ka kërkuar që ky mjet të ketë 

gjatësi 450-500 cm. Gjithashtu gjerësia e kërkuara në specifikimet teknike nga AK është 

190 cm ndërkohë që OE Poëer Industries e ka ofertuar me gjerësi 210 cm. 

3.OE L.B. është s’kualifikuar, me ofertë ekonomike 9,672,000 leke pa TVSH, pasi nuk 

plotësonte disa nga kriteret e veçanta të përcaktuara nga AK në DST. 

Në pikën 6 të PV, KVO shprehet se: 

OE L. B. nuk përmbush kriterin 4 te kapacitetit teknik pasi kamionçinat janë 3,500 Kg 

ndërkohë që AK ka kërkuar 2900-3400 Kg 

 

Raporti përmbledhës i KVO nr. 1715/1 Prot. Datë 22.06.2020, i miratuar nga Titullari i 

Institucionit ka shpallur fitues OE G. A me ofertën 11,000,000 lekë 

 

Titulli i gjetjes 
KVO, ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE në kushtet e mosplotësimit 

të kritereve të veçanta të përcaktuar në DST 

Situata: 

Nga auditimi i procedurës në SPE, rezulton se: 

A. OE G.-A i kualifikuar dhe shpallur fitues nga KVO nuk plotëson 

kriteret e mëposhtme: 

1. Nuk plotëson kriterin 2.2 pika a (Kapaciteti ekonomik dhe 

financiar) 

Autoriteti Kontraktor DPPGJ ka vendosur si kriter që: 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros 

vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar 

në 3 (tre) vitet e fundit ushtrimore (2016, 2017, 2018) nga data e 

zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël 

se 39% e vlerës së fondit limit. 

-OE G.A., ka paraqitur vërtetimin nr. T02380541, datë 04.062020 të 

Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Tiranë për vitet 2017, 2018 dhe 2019. 

Pra, G.A., nuk e plotëson këtë kriter, pasi AK ka kërkuar xhiron për vitet 

2016, 2017 dhe 2018., pra mungon deklarata e xhiros vjetore për vitin 

2016 të kërkuar ne DST 

Në DST, është përcaktuar se: 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara 

të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të 

rremë e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. 

Për sa me lart, OE G.-A i shpallur padrejtësisht fitues nga KVO duhej 

të s’kualifikohej. 

 

***Referuar PV të KVO të datës 12.06.2020, rezulton se: 
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B. KVO ka s’kualifikuar OE L.B., pasi ky OE nuk plotësonte kriteret e 

mëposhtme:  

1.OE L.B.nuk ka firmën e përkthyesit tek dokumentacioni i paraqitur, e 

gjithashtu nuk është e qartë çfarë dokumenti është përkthyer pasi nuk 

cilësohet në dokumentacionin e paraqitur.  

Më tej gjuha tek vërtetimi i përkthimit i datës 10/06/2020 Nr. REP 5319 

nuk është gjermanisht (deustch) por hollandisht (dutch) tek librezat e 

qarkullimit të paraqitura.  

Gjithashtu ka mospërputhje në përkthim tek mjeti Autokullë (Platformë 

Pune) pasi në anglisht çmimi është 32,000 Euro ndërsa në shqip është 

30,500 Euro.  

2.Gjithashtu të gjitha marrëveshjet apo kontratat që OE L. B. pretendon 

se ka nënshkruar me OE të huaj nuk përmbajnë datë në asnjë prej 

rasteve.  

3.OE L.B. nuk përmbush pikën 4 të specifikimeve teknike pasi 

kamionçinat e paraqitura të markës Renault Master me numër shasie 

përkatësisht (V......) dhe (V......) nuk janë të llojit vetë-shkarkuese në 

asnjërin prej rasteve në dokumentacionin e paraqitur, siç edhe janë 

kërkuar nga AK në dokumentat e tenderit.  

Kamionçinat nuk janë vetë-shkarkuese pra nuk janë të llojit kipper siç 

edhe cilësohet në gjuhë hollandeze nëse ato do të ishin të tilla. 

4.OE L. B. nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit teknik pasi pas 

verifikimeve të kryera nga ana e KVO mbi dokumentacionin e dërguar 

dhe specifikisht per mjetin Renault Master me nr. shasie 

(VF1MBH4V550458845), mjeti nuk rezulton të ketë bërë 125,595 km. 

5. OE L. B. nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit Teknik në lejen e 

qarkullimit të mjetit Autokullë (Platformë Pune) ku shkruhet se është 

dy metra i gjerë ndërkohë që në përkthim të kontratës është 1.8 metra. 

Gjithashtu sipas specifikimeve teknike kulla kërkohet të jetë 

maksimumi 1.9 metra e gjerë ndërkohë që është 2 metra e gjerë sipas 

librezës së qarkullimit. Gjithashtu nuk përmbush specifikimet teknike 

pasi gjatësia është 5,522 mm (ose 552,2 cm) ndërkohë që sipas 

specifikimeve teknike gjatësia duhet të jetë 450-500 cm.  

6. OE L. B.nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit Teknik pasi 

kamionçinat janë 3,500 kg ndërkohë që nga AK janë kërkuar 2900-3400 

kg. 

7. Mos-përputhje nga dokumentacioni i paraqitur për kamionçinën 

Renault Master me numër shasie përkatësisht (V........5) ku vëllimi i 

paraqitur tek dokumentat e përkthyera nuk korrespondon me atë të 

paraqitur në lejen e qarkullimit, ku specifikisht në dokumentacionin e 

përkthyer të paraqitur është 2,298 cm3 ndërkohë që në lejen e 

qarkullimit është 2,299 cm3.  

Nga auditimi i procedurës në SPE, rezulton se: 

1. OE L. B.në dokumentacionin e ngarkuar ne SPE, ka paraqitur të 

noterizuar nga noteri, Z.P.B.me vërtetimin e përkthimi nr. 5320 Rep. 

datë 10.06.2020 ( Italisht në Shqip); Vërtetim përkthimi nr.5321 Rep 

datë 10.06.2020 (Anglisht ne Shqip), vërtetim përkthimi nr.5319 Rep 

date 10.06.2020 (Gjermanisht – Shqip). 
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Pra OE L. B. ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK, të 

noterizuar dhe te përkthyer me përkthyes ligjor të licesuar nga Ministria 

e Drejtësisë. 

2. Për plotësimin e këtij kriteri OE ka paraqitur kontrata me distributor 

te huaj te cilat janë te përkthyera dhe të noterizuara. Kontratat janë 

shoqëruar me specifikimet teknike dhe foto të automjeteve.  

Për plotësimin e këtij kriteri, OE L. B.ka ngarkuar ne SPE këto kontrata: 

1.Kontrate blerje me Imtel SRL (shitësi) për mjetin tip Nissan-

CABSTAR 35.13 

2.Kontrate blerje me V. D. W. V. V.O.F (shitësi) për mjetin Reanault-

master i vitit 2014 

3.Kontrate blerje me O. A. BV (shitësi) për mjetin Renault-master i vitit 

2014 

Pra OE L. B. ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK, të 

noterizuar dhe te përkthyer me përkthyes ligjor te licesuar nga Ministria 

e Drejtësisë. 

3.Referuar deklaratës mbi përmbushjen e specifikimeve teknike OE 

L.B., ka deklaruar se i përmbush te gjitha specifikimet teknike. Për 

mjetet kamionçinë te tipit Renault ka deklaruar qe është vetëshkarkuese 

(mbrapa majtas djathtas) me 125,595 km dhe për Kamionçinën tjetër tip 

Renault me 84,446 km, ka deklaruar se është vetëshkarkuese (mbrapa 

majtas djathtas) 

Pra OE L. B. ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK, për 

plotësimin e këtij kriteri 

4. Nga auditimi në SPE, konstatohet se fotoja e kroskotit ku paraqitet 

kilometrazhi për kamionçinën Renault Master me nr. shasie V......është 

125, 595 km. 

Pra OE L.B. ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK, për 

plotësimin e këtij kriteri 

5. Per mjetin Auto kullë (Platformë Pune) me nr. shasie 

YËASHFF24A2114642 gjerësia eshte 1,820 mm po ashtu dhe ne 

përkthimin e noterizuar gjerësia është 1,820 mm. 

Ka një devijim te vogël për gjatesinë e mjetit, pasi mjeti auto kullë i 

ofertuar nga OE L. B. ka gjatësi 5,522 mm ndërkohë që AK ka kërkuar 

të jetë në diapazonin 4,500-5,000 mm.  

Diferenca prej 52 cm është e pa përfillshme dhe nuk ndikon në objektin 

e procedurës. 

Pra OE L. B. ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK, për 

plotësimin e këtij kriteri 

6. Pesha 3,500 kg e kamionçinave të ofertuar nga OE L.B. përfaqëson 

peshën maksimale të lejuar, pasi sipas skedës teknike të mjeteve, kjo 

peshe përbehet nga pesha maksimale e ngarkuar dhe pesha neto, të dyja 

sëbashku përbëjnë peshën maksimale të lejuar.  

Pra OE e plotëson këtë kriter, pasi vendosja e ketij kriteri nuk është i 

qartë sepse, AK nuk ka specifikuar peshën maksimale neto dhe peshën 

maksimale te ngarkuar për te përcaktuar peshën maksimale të lejuar. 

Pra OE L. B. ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK, për 

plotësimin e këtij kriteri 

7. Mos-përputhje nga dokumentacioni i paraqitur për kamionçinën 

Renault Master me numër shasie përkatësisht (V......)ku vëllimi 2,298 
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cm3 gjatë rrumbullakosjes është 2,299 cm3. Ky kriter plotësohet 

plotësisht dhe nuk ishte e nevojshme të konstatohej nga KVO si mos 

plotësim te kriterit, pasi diferenca e tyre eshte zero ( vlera e volumit te 

paraqitura ne vërtetimin e përkthyer dhe ajo ne lejen e qarkullimit te 

mjetit, janë te njëjta) 

Pra OE L. B. ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga AK, për 

plotësimin e këtij kriteri 

KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE G. A., i renditur i dyti për 

nga vlera e ofertës ekonomike në kushtet që nuk plotëson disa nga 

kriteret e DST të sipërpërmendura.  

Për sa më lart, KVO duhej të s’kualifikonte OE G. A dhe në kushtet që 

kishte s’kualifikuar OE L. B., kjo procedurë duhej të anulohej dhe të 

përsëritej nga e para. 

Megjithese OE L. B. i renditur i pari për nga oferta ekonomike dhe i 

s’kualifikuar nga KVO dhe për sa trajtuar më sipër edhe OE G.A i cili 

eshte kualifikuar dhe shpallur fitues me pa të drejt, në këto kushte kjo 

proceure duhej te anulohej, pasi të dy OE pjesëmarrës nuk plotësonin 

kriteret e vendosura në DST të miratura nga titullari i institucionit. 

Diferenca midis ofertës më të ulët dhe ofertës së vendit të dytë të 

kualifikuar dhe shpallur fitues në shumën 1,593,600 lekë, do të 

konsiderohet përdorim pa ekonomicitet për buxhetin e DPPGJ. 

Kriteri: Kriteret e veçanta të DST, neni 53 pika 4 e LPP i ndryshuar 

Ndikimi/Efekti: Rritje e shpenzimeve jo efektive  

Shkaku: Mos respektim i LPP dhe akteve nen ligjore të Prokurimit Pulik 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: 

Drejtoria e Përgjithëshme e Pastrim Gjelberimit duhet të bëj kujdesë dhe 

të përcaktoj kritere të qarta dhe lehtesisht të verifikueshme të cilat duhet 

të respektojnë gjithë kerkesat e kuadrit ligjor dhe nenligjor të 

prokurimeve publike në fuqi, duke përdorur me eficence fondet 

buxhetore në dispozicion dhe të nxjerr përgjegjësi për anëtaret e KVO 

për shumën 1,593,600 lekë, të përdorur pa ekonomicitet nga buxheti i 

DPPGJ. 

Afati Menjëherë 

Për veprime dhe mos veprimet ngarkohet me përgjegjësi V. L, I. M. dhe E. Xh. në cilësinë e 

anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave.  

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 185/53 Prot., datë 14.04.2023, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimi i Subjektit 

... Në lidhje me kualifikimin e OE G.-A,  

Për mosplotësimin e kriterit 2.2. pika a., AK, shprehet se: 

Megjithatë pika 2.2 e kapacitetit ekonomik dhe financiar plotësohet pasi është kërkuar që vlera 

mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit. Nga verifikimi i xhiros 

së viteve 2017 dhe 2018, bazuar në vërtetimin me Nr. T02380541, konstatojmë se mesatarja e 

xhiros edhe sikur xhiro për vitin 2016 të ishte me vlerë zero, nuk është më e vogël se 39% e 

vlerës së fondit limit. 

Për mos plotësimin e kriterit 2.2 pika b., AK ka sjell për observacion se: 
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.. nga shqyrtimi i dokumentacionit në SPE të OE Gerard – A, nga KVO janë konstatuar se 

bilancet e paraqitura janë kopje e noterizuar, dhe kanë konfirmin nga Drejtoria Rajonale e 

Tatimeve dhe janë shoqëruar me akt ekspertizën kontabël të ekspertit kontabël të autorizuar 

(bashkëlidhur fotokopje të këtyre materialeve) 

...Në lidhje me skualifikimin e OE L. B. 

Sqarojmë që mjetet e paraqitura si kamiona vetëshkarkues, përkatësisht të llojit: 

Renault master me nr. shasie V......dhe V......, nuk janë të llojit vetëshkarkues, pavarësisht 

deklaratës së përmbushjes së specifikimeve teknike. 

Më pas janë sjellë referenca të kodit civil mbi plotësimin e kushteve për ekzistencën e dëmit 

ekonomik. 

Qendrimi i grupit te auditimit. 

Megjithëse edhe në fazën e observacionit të Akt konstatimit për këtë cështje grupi i auditimit 

e ka trajtuar gjerësisht atë. Në kushtet e pasurimit në këtë fazë nga ana e subjektit të audituar 

me dokumentacion shtesë, grupi i auditimit të KLSH do të marrë në konsiderat pjesërisht disa 

prej tyre të reflektuar dhe në materialin e auditimit, për pasoj shumën 1,593,600 lekë do ta 

konsideroj shpenzim pa efektivitet të buxhetit të DPPGJ, pasi kjo procedurë duhej të ishte 

anuluar sepse të dy OE pjesëmarrës nuk plotësonin kriteret e kërkuara nga AK DPPGJ.  

 

Zbatimi i kontratës 

Me nr.1715/3 Prot. date 15.07.2020 është lidhur kontrata midis AK dhe OE G.-A shpk 

Me urdhrin nr.1715/4 Prot. date 15.07.2020 nga titullari i institucionit është ngritur komisioni 

për ndjekjen e dhe zbatimin e kontratës të përbërë nga: E. K., A.R. dhe A.T. 

Komisioni i marrjes në dorëzim në PV e datës 15.07.2020, ka dal në përfundimin se malli i 

dorëzuar nga kontraktuesi G.-A i plotëson specifikimet e kërkuara nga AK sipas kushteve të 

kontratës. Pas marrjes në dorëzim 2 kamionçinat dhe auto kulla janë bërë hyrje në magazinën 

e DPPGJ me Flete Hyrjen nr. 5 datë 15.05.2020. 

 

2.4.2. Procedura e Prokurimit me objekt : “Blerje Mjete Transporti” 
 

1.Urdhri i Prokurimit 
Nr. 433/3 Prot. datë 13.02.2018 

3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. 433/3 Prot. datë 13.02.2018 

1. R. L. 

2. Xh. T. 

3. I.M. 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 433/4 Prot. datë 

13.02.2018 

1. R. M. 

2. G. R. 

3. E. Xh. 

Me Urdhrin Nr. 433/7 Prot, datë 

20.03.2020, Z. R. M. eshte 

zëvendësuar nga Z. A. Q. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:  Procedurë e Hapur 

5.Fondi Limit: 

50,000,000 leke (pa TVSH) 
6.Oferta fituese: 

41,666,660 leke (pa TVSH) 
7.Diferenca me fondin limit: 

8,333,340 leke (pa TVSH) 

8. Data e hapjes së tenderit: 

Date 20.03.2018 ora 11:00 
9.Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Tiranë 

10.Operatorët Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender: 4 OE  

- G. –A sh.p.k 

- R&R K. sh.p.k 

- R-M K.sh.p.k 

- P.I.sh.p.k 

b)S’kualifikuar  3 OE, 

- R&R K sh.p.k 

- R-I Ksh.p.k 

- P. I.sh.p.k 

c) Kualifikuar 1 OE 

-  G. –A sh.p.k 

11.Ankimime për AK-;  12. Përgjigje Ankesës nga AK 
13.Ankimime për KKP 

S’ka 
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1. Nr. 533 Prot datë 23.02.2018 (O 

R-M Kompani sh.p.k). 

2. Nr. 356 Prot. datë 23.02.2018 

(OE R&R Kompani sh.p.k). 

3.  Nr. 549 Prot. Date 26.02.2018.  

(OE L.B.sh.p.k) 

-Me shkresën nr. 533/5 Prot. datë 

26.02.2018 KSHA i ka kthyer përgjigje 

OE ankimues “R-M” Kompani. 

- Me shkresën 549/1 Prot. datë 

26.02.2018 KSHA i ka kthyer përgjigje 

OE ankimues “L.B.” sh.p.k 

Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 433/11 prot. Datë 12.04.2018 
15.Vlera e kontratës: 

49,999,992 leke (me tvsh)  
 

 

Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion të grupit të KLSH, rezulton se: 

Për nevojat emergjente të Drejtorisë së Përgjithshme nr.1 të Punëtoreve të Qytetit, Drejtori z. 

R. M. në cilësinë e Drejtorit te Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve nëpërmjet shkresës 

nr. 433 Prot. date 13.02.2018 ka paraqitur kërkesë për blerjen e mjeteve te transportit, si më 

poshtë 

 

Nr. Përshkrimi i mallit njësia  Sasia 

1 Autobot 10,000 litra me dy akse copë 2 

2 Autobot 12,000 litra me dy akse copë 1 

3 Ekskavator me rrota copë 1 

 

Hartimi i Fondi limit: 

Grupi i ngritur për përllogaritjen e fondit limit, me urdhrin nr. 358 Prot. date 07.02.2018, i 

përbërë nga E. Xh., M. H. dhe A. H.në relacionin e datës 08.02.2018 mbi argumentimin e 

llogaritjes së Fondit Limit të kontratës, në zbatim te VKM 914 date 29.12.2014 për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik, i ndryshua neni 59, pika 2 germa a, ka marrë oferta nga tre 

subjekte, si më poshtë:  

1. A.A. në shumën 50,500,000 lekë pa TVSH,  

2. G. A në shumën 49,700,000 leke pa TVSH 

3. dhe I.G. t.s në shumën 49,800,000 lekë pa TVSH.  

 

Mbi bazën e mesatarizimit të ofertave të marra nga subjekte e sipercituara, grupi i punës ka 

përcaktuar si Fond limit për këtë procedure vlerën 50,000,000 lekë pa TVSH. 

 

Titulli i gjetjes 
Mungesa e hartimit të specifikimeve teknike për disa mallra ka sjelle dhe 

rritje artificiale te përllogaritjes se fondit limit 

Situata: 

Grupi për përllogaritjen e Fondit Limit, ka marrë oferta nga subjektet e A. 

A., G. A dhe I. G.t.për mallrat e kërkuar pa patur specifikime teknike për 

këto mallra. Si pasoj subjektet e sipërcituara kanë dhënë oferta fiktive pasi 

ofertat e tyre nuk bazohen ne karakteristika dhe specifikime teknike për 

mallrat e kërkuara nga AK DPPGJ, Bashkia Tiranë. Grupi i auditimit të 

KLSH bëri verifikim e statusit të subjekteve te sipërcituar, ne Qendrën 

Kombëtare të Biznesit, nga rezultoi se, subjekti “A. A.”, me NIPT L....U 

nuk ekziston i regjistruar me këtë NIPT. 

Pra, ofertat e paraqitura nga grupi për llogaritjen e FL janë fiktive. 

Anëtarët e grupit të punës për përcaktimin e FL, kanë vepruar në 

mospërputhjeje me VKM 914 datë 29.12.2014 për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik, i ndryshua neni 59, pika 2/a 

Kriteri: 
VKM 914 datë 29.12.2014 për miratimin e rregullave të prokurimit publik, 

i ndryshua neni 59, pika 2/a 

Ndikimi/Efekti: Rritje artificiale dhe deformin te FL gjate përllogaritjes se saj. 
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Shkaku: Mos respektim i LPP dhe akteve nen ligjore te Prokurimit Publik 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: 

Drejtori i Pergjithshem i DPPGJ në bashkëpunim me institucionet 

përgjegjëse të planifikojë programe trajnimi në fushën e prokurimeve 

publike për rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore që angazhohet në 

procedurat e prokurimit publik. 

Afati Vazhdimisht 

 

Për sa më sipër E. Xh., M. H. dhe A. H. ngarkohen me përgjegjësi ne cilësinë e anëtareve të 

grupit për përllogaritjen e fondit limit. 

 

Hartimi i specifikimeve teknike: 

Titullari i institucionit ka ngritur komisionin e përgatitjes të specifikimeve teknike me shkresën 

nr.433/1 Prot . datë 13.02.2018. Komisioni ka në përbërje znj. N. M., z.A. T.dhe z. R. O. 

Në urdhër e titullarit për ngritjen e këtij komisioni është kërkuar që komisioni duhet të hartoj 

një relacion përmbledhës për specifikimet teknike dhe kriteret teknike për këtë procedurë 

prokurimi. 

 

Titulli i gjetjes Specifikimet teknike nuk pasqyrojnë kërkesat e AK 

Situata: 

Nga auditimi rezulton se: 

1. Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike ka përcaktuar 

specifikime vetëm për Autobot 10,000 litra me dy akse dhe Ekskavatorin 

me rrota.  

2. Specifikimeve e hartuara nga grupi i punës nuk pasqyrojnë kërkesat e 

paraqitura në shkresën nr. 433 Prot., datë 13.02.2018 të Drejtorit te 

Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve të miratuara nga Titullari i AK, 

pasi në relacionin e datës 13.02.2018 të grupit për hartimin e 

specifikimeve teknike, nuk janë hartuar specifikimet teknike për 

Autobotin me kapacitet 12,000 litra. 

3. Specifikimet teknike të hartuara nga grupi i punës nuk kanë përputhje 

me specifikimet teknike te pasqyruara ne shtrojsën nr.10 te DST, 

kryesisht për Ekskavatorin me dy rrota.  

4. Në DST pasqyrohen specifikime teknike për Auto botin 12,000 litra 

me dy akse ndërkohë qe grupi për përcaktimin e specifikimeve teknike 

ne relacion e vete nuk i ka pasqyruar. 

5. Komisioni i hartimit te specifikimeve teknike ka shkelur rregullat e 

LPP pasi ne specifikimit teknike të ekskavatorit ka kërkuar që ky mjete 

të këtë për numër të shasisë YD4JZG55KË. ( nr. shasisë është unik). 

Kriteri: LPP, Kërkesat e paraqitura në shkresën nr.433/1 Prot . datë 13.02.2018 

Ndikimi/Efekti: Deformim i kërkesave te AK gjate procesit te prokurimit 

Shkaku: Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: 

Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur 

institucionale procesit të hartimit të specifikimeve teknike nga grupet e 

punës. 

Afati Vazhdimisht 

Për sa më sipër N. M., z.A. T. dhe z. R. O. ngarkohen me përgjegjësi në cilësinë e anëtareve të 

grupit për hartimin e specifikimeve teknike 
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Hartimi i DST 

Me shkresën nr. 433/2 Prot. datë 13.02.2018 mbi bazën e kërkesës së Drejtorisë së planifikimit, 

menaxhimit dhe shërbimeve, titullari i institucionit ka miratuar hapjen e procedurës së 

prokurimit me objekt : “Blerje Mjete transporti” në vlerën 50,000,000 lekë pa TVSH. 

Njësia e Prokurimit e ngritur me urdhrin e prokurimit nr. 433/3 prot. date 13.02.2018 e përbërë 

nga R. L., Xh. T.dhe I.M. me anë të PV të datës 13.02.2018 dhe në bashkëpunim me grupin 

për përcaktimin e kritereve teknike ka hartuar DST. 

 

Titulli i gjetjes Vendosja e Specifikime teknike në DST në mospërputhje me LPP 

Situata: 

NJHDT per blerjen e ekskavatori ka vendosur si kriter në DST, që ai të 

këtë numrin e shasisë Y. Anëtarët e njësisë se hartimit të dokumentave 

të tenderit kanë vepruar në mospërputhje me Ligji 9643 për prokurimet 

publike, i ndryshuar. Neni 23-Specifikimet teknike pika 5, ku 

parashikohet se: 

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te 

ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë 

specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk 

ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e 

përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të 

përfshihen detyrimisht në këto specifikime. 

Kriteri: 
Ligji 9643 për prokurimet publike, i ndryshuar. Neni 23-Specifikimet 

teknike pika 5 

Ndikimi/Efekti: Deformim i kërkesave te AK gjate procesit te prokurimit 

Shkaku: Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: 

Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur 

institucionale procesit të hartimit të DST nga grupet e punës/njësia e 

prokurimit. 

Afati: Menjeherë 

Për sa më sipër R. L., Xh. T. dhe I. M. ngarkohen me përgjegjësi ne cilësinë e anëtareve te 

grupit për hartimin e dokumentave te tenderit 

 

Ndryshimi i kritereve të veçanta 

OE RA-MI kompani ka paraqitur ankese pranë AK DPPGJ , Bashkia Tirane me shkresën 

nr.533 Prot. datë 23.02.2018. 

Ankesa e këtij OE konsistonte në faktin se specifikimet teknike të vendosura ne DST janë fikse 

te detyrueshme duke paracaktuar dhe duke shmangur konkurrencën, gjithashtu mjeti 

ekskavator kërkohet qe te ketë nr. shasie Y...... 

Për sa me lart AK ka vepruar ne mospërputhje ,me ligjin e PP neni 23 pika 5. 

Të njëjtën ankese ka paraqitur dhe OE R&R kompani me shkresën hyrëse ne AK me nr. 536 

Prot. date 23.002.2018. Po ashtu edhe OE Luar Bros me shkresën 549 Prot. date 26.02.2018 

Titullari i AK, pas ankesave të OE të sipërcituar, me shkresën 533/1 Prot. date 23.02.2018 ka 

pezulluar procedurën e prokurimit.  Me urdhrin nr. 533/2 Prot. date 23.02.2018 titullari ka 

ngritur komisionin e shqyrtimit te ankesave të përbërë nga M.M., M.H.dhe J.E. 

Pas shqyrtimit të ankesave, komisioni bëri ndryshime të specifikimeve teknike të cilat u 

miratuan nga titullari i AK me shkresën 533/3 Prot. date 26.02.2018. 

Modifikimet/ndryshimet e specifikimeve teknike janë pasqyruar në shtojcën për modifikim në 

DST me shkresën nr. 433/6 Prot. date 26.02.2018.  

Data e zhvillimit te tenderit/te paraqitjes se ofertave është shtyrë nga data 15.03.2018 ora 11:00  

ne date 20.03.2018 ora 11:00. 
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Ndryshimi i kryetarit të komisionit te vlerësimet te ofertave. 

KVO është ngritur me urdhrin nr.433/4 Prot. datë 13.02.2018., i përberë nga R.M., G.R.dhe E. 

Xh. 

Titullari i AK me urdhrin nr.433/7 Prot. datë 20.03.2018 ka zëvendësuar Kryetarin e KVO z. 

R.M. me z. A. Q. 

 

Vlerësimi i KVO 

Në datë 20.03.2018, ora 11:00 është bërë mbyllja e fazës së dorëzimit të ofertave nga OE 

pjesëmarrës. Sipas Proces Verbalit të përbashkët te NjP dhe KVO te datës 20.03.2018 ne 

sistemin elektronik të APP, kishin paraqitur oferta OE si më poshtë: 

 

Nr. Operatori Ekonomik Vlera (pa TVSH) 

1 OE R&R kompani  38,600,000 lekë 

2 OE G.-A 41,666,660 lekë 

3 OE R.-M. kompani  43,700,000 lekë 

4 OE P.I. 48,900,000 lekë 

 

*** Referuar Raportit Përmbledhës nr. 433/8 Prot. date 04.04.2018., KVO ka s’kualifikuar 

BOE “R&R me L.”, O R-M dhe OE Po.I. 

KVO ka kualifikuar vetëm OE G.-A nga OE pjesëmarrës duke e shpallur fitues për ofertën 

ekonomike në shumën 41,666,660 lekë (pa TVSH).  

Titullari i institucionit ka miratuar raportin përmbledhës të KVO me shkresën nr. 433/9 Prot. 

datë 04.04.2018. 

Pas dorëzimit të dokumentacionit të shkruar nga ana e OE fitues, AK ka nënshkruar kontratën 

nr. 433/11 Prot. datë 12.04.2018 me OE G. – A 

 

Titulli i gjetjes 
KVO, ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE në kushtet e mosplotësimit të 

kritereve të veçanta të përcaktuar në DST 

Situata: 

Nga auditimi i procedurës në SPE, rezulton se: 

OE G.-A i kualifikuar dhe shpallur fitues nga KVO nuk plotëson kriteret 

e mëposhtme: 

1.Nuk plotëson kriterin 2.2.1. 

Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore 

(2015,2016, 2017) lëshuar nga autoriteti përkatës, pasi OE G.-A ka 

paraqitur vërtetim për xhiron e viteve  2014, 2015 dhe 2016  

2.Nuk plotëson kriterin 2.2.2.  

Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik 

duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të 

fundit ushtrimore (2015,2016,2017), të paraqitur në autoritetet përkatëse 

Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqëruara 

me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël te Autorizuar.  

OE ka dorëzuar bilancet e viteve 2014, 2015 dhe 2016 dhe jo atë te viteve 

2015, 2016 dhe 2017 siç janë kërkuar ne DST. 

3. Nuk plotëson kriterin 2.3.2 
MAF - MANUFACTURERS’ AUTHORIZATION nuk është i përkthyer 

dhe noterizuar.  

Sipas kërkesave të DST, të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinalë ose 

kopje të noterizuara të tyre.  

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të 

pasakta, konsiderohen si kushte për s’kualifikim. 
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4.Nuk plotëson kriterin 2.3.3 
Pasi, kataloguose fragmente të tij dhe skedat teknike të prodhuesit/ve të 

mallrave objekt prokurimi nuk janë të përkthyera dhe të noterizuara. 

5.Nuk plotëson 2.3.1 pika 1/b ku parashikohet se: 

Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: 

Faturat tatimore të shitjes të cilat do të përmbajnë (datën, shumën si dhe 

sasinë e mallrave të furnizuar) me TVSH 

OE G. R për të plotësuar kriterin për eksperienca të ngjashme, ka paraqitur 

në SEP vetëm një faturë tatimore, e cila nuk ka nr.serial, nr. dhe datë., duke 

e bërë të pavlefshme për organin tatimor. 

Për sa me lart, OE G.-A i shpallur padrejtësisht fitues nga KVO duhej të 

s’kualifikohej.  

A. KVO ka s’kualifikuar BOE R&R kompani &L., të cilët kanë dhënë 

ofertën më të ulët dhe janë renditur të paret për nga vlera e ofertës 

ekonomike.  

KVO e ka s’kualifikuar BOE për shkak të mos plotësimit të kriterit 2.3.1., 

kapacitetit teknik, në të cilin kërkohet që:  

“Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e 

mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të kryera gjatë tre 

viteve të fundit, me një vlerë jo më e madhe  40% e vlerës së përllogaritur 

të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit.   

Nga auditimi i procedurës në SPE, konstatohet se: 

BOE R&R kompani &L. në SEPP ka paraqitur për plotësimin e kriterit 

2.3.1 ka paraqitur fatura tatimore të mëposhtme: 

1. Shitje Fadrom-FT Nr.40 date 30.05.2017 (ShitësL.shpk- Blerës 2F 

Shpk) Vlefta 9,156,000 leke me TVSH 

2. Shitje Kamion kombinat-FT  nr.3 date 27.06.2017 (shitës L.shpk -

Bleres ITNEG) Vlefta 14,160,000 leke me TVSH 

3. Shitje Ekskavator me zinxhir-FT nr.08 date 03.07.2017 (shitës L. – 

Blerës ITNEG shpk) Vlefta 8,640,000 lekë 

4. Shitje Ekskavator me goma-FT 26 date 01.05.2018 (shitës R&R 

Komapani-Bleres S.) Vlefta 9,840,000 leke me TVSH. 

BOE për plotësimin e kriterit 2.3.1., ka paraqitur fatura tatimore shitje me 

subjekte private në shumen totale 41,796,000 leke me TVSH ose 83.5% 

te fondit limit për këtë procedurë prokurimi. Kontratat e BOE janë 

realizuar në sektorin privat, prandaj ky BOE ka paraqitur Faturat tatimore 

të shitjes të cilat ë përmbajnë (datën, shumën si dhe sasinë e mallrave të 

furnizuar) me TVSH duke plotësuar kriterin 2.3.1 pika 1/b e DST 

KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE G.-A., i renditur i dyti për nga 

vlera e ofertës ekonomike, dhe ne kushtet qe nuk plotëson disa nga kriteret 

e DST te sipërpërmendura. Në këto kushte KVO, duhej ta s’kualifikonte 

OE G.-A.  

Për sa më lart, KVO duhej të s’kualifikonte OE G. A dhe në kushtet që 

kishte s’kualifikuar BOE R&R kompani &Ligus, kjo procedurë duhej të 

anulohej dhe të përsëritej. 

Megjithese BOE R&R kompani &L. i renditur i pari për nga oferta 

ekonomike dhe i s’kualifikuar nga KVO dhe për sa trajtuar më sipër edhe 

OE G.A i cili eshte kualifikuar dhe shpallur fitues me pa të drejt, në këto 
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kushte kjo proceure duhej te anulohej, pasi të dy OE pjesëmarrës nuk 

plotësonin kriteret e vendosura në DST të miratura nga titullari i 

institucionit. Për sa më lart, Diferenca midis ofertës më të ulët dhe vendit 

të dyte në shumen 3,066,660 leke (pa TVSH)  ose  3,679,992 lekë (me 

TVSH), do të konsiderohet përdorim pa ekonomicitet të buxhetit të 

DPPGJ, Bashkia Tiranë. 

Kriteri: LPP, Kriteret e veçanta te DST 

Ndikimi/Efekti: Rritje te shpenzimve jo efektive 

Shkaku: Mos respektim i LPP dhe akteve nenligjore te tij 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: 

Drejtoria e Përgjithëshme e Pastrim Gjelberimit të analizoj këtë procedurë 

dhe të marri masa për anëtarët e KVO të cilët kanë vepruar hapur në 

mospërputhje me kuadrin ligjor në fushën e prokurimeve publike, duke 

rritur shpenzimet pa ekonomicitet të buxhetit të DPPGJ në shumën 

3,679,992 lekë. 

Afati Menjeherë 

Për sa më lart, me veprimet dhe mos veprimet ngarkohet me përgjegjësi A. Q., G. R., E. Xh. ne 

cilësinë e anëtarëve të KVO 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 185/53 Prot., datë 14.04.2023, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Në lidhje me gjetjen nr.2 të Projekt Raportit të Auditimit, faqe 196,...sqarojmë se: 

OE G. –A ka paraqitur vërtetimin e xhiros për vitet (2014, 2015, 2016)...Mungesa e xhiros për 

vitin 2018 se edhe sikur kjo xhiro të ishte 0 lekë, gjithësesi do të përmbushte kërkesën në DST. 

Në lidhje me kriterin 2.2.2 mungesa e bilancit të vitit 2017 nga subjekti sillet ky kundërshtim. 

...në rastin kur në dy bilance të njëpasnjëshem nuk ka raporte negative ndërmjet aktivit dhe 

pasivit.  

 

Në këtë kuadër theksojmë se bilancet e viteve 2015 dhe 2016 të paraqitur nga OE G. – A nuk 

kanë raport negativ midis aktivit dhe pasivit. 

Në këtë kontekst KVO ka vepruar në mënyrë e duhur duke kualifikuar OE G.A për plotësimin 

e kësaj pike, kjo duke marrë parasysh faktin se OE ka paraqitur kontrata, fatura të ngashme me 

akte zhdoganimi të cilat vërtetojnë plotësimin e kësaj pike të DST. Gjithashtu ju paraqesim 

faturën në fjalë të cilën KVO ka kryer verifikimet e nevojshme. 

Në lidhje me skualifikimin e BOE R&R kompani &L., subjekti ka paraqitur observacionin si 

më poshtë: 

OE R.kompani dhe BOE R&R kompani &L. ne regjistrin tregtar të ngarkuar në SEP në 

periudhën e zhvillimit të procedurës kanë të njëjtin aksioner mazhoritar me përqindjen më të 

lartë të aksioneve, të njëjtën adresë biznesi.  

Nisur nga ky fakt oferta ekonomike e paraqitur nga BOE R&R kompani &L.është skualifikuar 

nga KVO. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH 

Observacioni i paraqitur nga subjekti nuk ka sjell evidence të re të panjohur më parë nga grupi 

i auditimit në lidhje me gjetjet dhe konstatimet e paraqitura në Projekt Raportin e Auditimit. 

Nga ana e subjektit të audituar DPPGJ, i vetmi dokument i ri i sjelle është fatura tatimore nr.65 

datë 02.03.2018 me nr. Serial 48573790 e cila eshte paraqitur nga OE G. – A për plotësimin e 

kriterit 2.3.2. të eksperiencës së mëparshme. Paraqitja e kësaj fature dhe pretendimi i 
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verifikimit të saj nga AK, pas faktit të mungesës së elementeve të saj për sa është trajtur në 

materialin e auditimit e bën atë të pa vlefshëm pasi në SEP kjo faturë ka mungesë të 

indentifikimit të nr.serial dhe datë dhe nr. të farurës, duke mos e bere te vlefshëm për organin 

tatimor. Në këto kushte KVO duhej ta s’kualifikonte OE G.– A ose të kërkonte sqarime sic ka 

veprura tani. Pra KVO ka vepruar në kundështim me kuadrin ligjor në fuqi të LPP, por duke e 

konsideruar këtë faturë të paraqitur si të rregullt, nga ana e grupit të auditimit do të merret në 

konsiderat vetëm rikonsiderimi i shumës 3,679,992 lekë vetëm si përdorim pa efektivitet të 

fondeve buxhetore të DPPGJ. 

 

Komisioni i marrjes ne dorëzim  

Komisioni i ndjekjes së kontratës i ngritur me urdhrin nr. 433/13 date 12.04.2018 përbëhej nga: 

J. E.,E.K. dhe M.H.. 

Komisioni i marrjes në dorëzim ka pranuar dhe marrë në dorëzim mallrat nëpërmjet Proces 

Verbalit të datës 23.07.2018  

 

Titulli i gjetjes Mungesa e gjurmës se auditit gjate procesit te marrjes ne dorzimi te 

mallrave apo sherbimeve 

Situata: Nga auditimi rezulton se: 

-Referuar faqes 2 të PV të datës 23.07.2018 të komisionit të marrjes në 

dorëzim, mjetin Ekskavator me rrota e ka identifikuar nëpërmjet modelit të 

motorit nr. YD4JZG55KË, sic pasqyrohet në aneksin 2.4.2. Prnt Scr. Nr.1 

Model i eskavatorit sipas këtij Proces Verbali është i njëjtë me modelin e 

përcaktuar në specifikimet teknike, të cilat pas ankimimit të 3 (tre) OE u 

hoqën nga DST.  

Në Proces Verbalin e datës 23.07.2018 komisioni i marrjes në dorëzim ka 

evidentuar se tipi i motorit të ekskavatorit është me nr. YD4JZG55KË. 

Ndërkohë që ky model i përketë modelit fillestar që AK paraqiti në 

specifikimet teknike fillestare në DST, para se ato të ndryshoheshin me 

shtojcën nr. 433/6 Prot. datë 26.02.2018. 

-PV i komisionit të marrjes në dorëzim nuk ka bashkëlidhur foto të mallrave 

që ka marrë në dorëzim.  

-Gjithashtu në Proces Verbali i mbajtur nga komisioni i marrjes në dorrëzim 

dhe kolaudim nuk ka bashkëlidhur dhe as e ka përmendur dokumentin e 

zhdoganimit të mjeteve, duke mos pasqyruar kështu markën dhe tipin e 

këtyre mjeteve të marra në dorëzim. 

Kriteri: Kontrata nr. 433/11 Prot. datë 12.04.2018, Proces Verbali i datës 

23.07.2018  

Ndikimi/Efekti: Rritje të shpenzimeve jo efektive për shoqërinë 

Shkaku: Mos respektim i kushteve të kontratës 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: Drejtori i DPPGJ, të përcaktoi nëpërmjet akteve administrative rregulla të 

qarta për të mundësuar gjurmën e auditit gjatë procesit të marrjes në 

dorëzim të mallrave/shërbimeve  

Afati Menjeherë 

 

Për sa më lart, me veprimet dhe mos veprimet ngarkohet me përgjegjësi J. E., E. K. dhe M. H. 

në cilësinë e anëtarëve të komisionit të marrjes në dorëzim. 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 185/53 Prot., datë 14.04.2023, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimet e Subjektit 

Në lidhje me konstatimin e grupit të auditimit të KLSH, se: 

...Theksojmë se eskavatori i marrë në dorëzim nga komisioni i marrjes në dorëzim nuk përmban 

numërin YD4JZG55KË as numër shasie, as si numër serial dhe as si numër motori. Numri i 

shasisë së ekskavatorit me targë AHMT89 është 65080310508 (bashkëlidhur foto kopje të 

certifikatës së pronës së mjetit). Ku tregohet se ky mjet nuk ka të shënuar në asnjë vend (as në 

motor, as në karroceri e as në kabinë) numrin e shasisë YD4JZG55KË, ashtu sikurse 

pretendohet në akt konstatim. Numri i cili nga auditi pretendohet se është numër shasie nuk i 

përket mjetit të llojit Eskavator me goma me Nr.Shasie 6508310508 dhe me targë AHMT89. 

Për sa më sipër argumentuam juridikisht dhe teknikisht, gjetja 19 e grupit të auditimit të KLSH 

nuk qëndron dhe duhet të hiqet. 

Qëndrimi i grupit te auditimit te KLSH 

Grupi i auditimit dhe në qëndrimin e mbajtur për këtë konstatim gjatë fazës së projekt raportit, 

ka theksuar se është referuar vetëm proces verbalit të datë 23.07.2018 faqes dy, sic paraqitet 

në aneksin 2.4.2., Prn.Scr. Nr.1. Proces Verbali i datës 23.07.2018 i marrjes në dorëzim( pjesa 

e vizuar me vijë të kuqe, nga ku dallohet qartë vendosja e numërit YD4JZG55KW), prandaj ky 

observacion nuk do merret në konsiderat. 

 

Hyrja në magazinë: 

Automjetet janë bërë hyrje me Fletë Hyrjen nr.3 date 23.07.2018. 

Mbi bazën e faturës tatimore nr.228 date 23.07.2018 (nr.serial 65,322,603). 

Me urdhër shpenzim nr.236 datë 16.10.2018, AK ka kryer pagesën ne shumën 50,000,000 leke 

me TVSH në nr. e llogarisë së Kontraktuesin G.-A pranë bankës BKT. 

 

Dalja nga magazina: 

-Me Fletë Daljen nr.237 date 30.05.2019, Autoboti 12,000 litra. është bere dalje nga magazina 

dhe është marrë në dorëzim nga Z. A. Q. 

-Me fletë daljen nr.238 date 30.05.2019, Ekskavatori me rrota është bere dalje nga magazina 

dhe është marrë në dorëzim nga Z.A. M. 

-Me fletë daljen nr.239 date 30.05.2018, autoboti 10,000 litra është bere dalje nga magazina 

dhe eshte marrë në dorëzim nga Z. Xh. D. 

Urdhrat e dorëzimit janë lëshuar nga G. R. 

 

2.4.3. Procedura e prokurimeve me objekt: “Blerje Pajisje Kompjuterike dhe Aparate” 
 

1.Urdhri i Prokurimit 
Nr. 112/4 Prot. Datë 27.02.2020 

3.Hartuesit e DST. 

Urdhër Nr. 112/4 Prot. datë 

27.02.2020 

1. A.H. 

2. J.P. 

3. M.Xh. 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 112/5 Prot. datë 07.02.2020 

1. A.Q. 

2. E. Xh. 

3. E. H. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit 

“Kërkesë për Propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

1 666 000 leke 

6.Oferta fituese (pa tvsh) 

1 598 000 leke 

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

68 000 leke 
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8. Data e hapjes së tenderit 

09.03.2020 ora 11:00 

9.Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Tiranë 

10.Operatorët Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender.  

1 OE  

PC-S. sh.p.k 

b)  Kualifikuar 1 OE 

-  PC-S. sh.p.k 

11.Ankimime për AK-;  

Ska 
12. Përgjigje Ankesës nga AK 
 

13.Përgjigje Ankesës nga KKP 

 

Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 112/15 prot. Datë 14.04.2020 
15.Vlera e kontratës  

1,917,600 leke (me TVSH) 
 

 

Hartimi i fondit limit 
Komisioni për përllogaritjen e Fondit limit është ngritur në zbatim të urdhrit të titullarit të 

institucionit nr.03 Prot. datë 06.01.2020, dhe përbehej nga: 

1. E. X.; 2. M. H.; 3. A. L. 

Kërkesën për blerjen e pajisjeve kompjuterike është hartuar nga Drejtoria e Shërbimeve 

Mbështetëse me shkresën nr. 112 Prot., date 17.01.20220, e cila ka kërkuar të prokurohen 

pajisjet si më poshtë: 

 

r. Përshkrimi i mallit Njësia Sasia 

1 Kompjuter cope 10 

2 Printer cope 10 

3 Lap top cope 2 

4 Router cope 1 

5 Hard disk cope 2 

6 Aparat Fotografik cope 1 

Titullari i AK ka miratuar kërkesën e Drejtorisë se Planifikimeve dhe Menaxhimit nr. 112/1 

Prot., Datë 17.01.2020., duke përcaktuar vlerën e Fondit Limit në shumen 1,666.000 lekë pa 

TVSh.  

 

Titulli i gjetjes Mungesa e hartimit të specifikimeve teknike për disa mallra ka sjelle dhe 

rritje artificiale të përllogaritjes së fondit limit 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar, rezulton se: 

Megjithëse Fondi Limit për këtë procedurë  është përcaktuar apriori nga 

Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit, në dosjen e administrua nga 

grupi i KLSH ndodhet edhe proces verbali i grupit për përllogaritjen e 

kësaj procedure prokurimi, nga ku konstatohet se data është e korrigjuar. 

Sipas PV, grupi i përllogaritjes ka marrë oferta nga subjektet. 

a) PC Store computers, b) Smart Store dhe c) IT Progress. 

Ofertat e subjekteve të sipërcituar nuk kanë datë, dhe janë marrë në kushtet 

e mungesës së specifikimeve teknike për këto pajisje. Ngritja e komisionit 

të përgatitjes së specifikimeve teknike është bërë nëpërmjet urdhrit 

nr.112/2 Prot. Date 17.01.2020. Komisioni përbehej nga N. J., A. L. dhe 

M.. 

Për sa më lart, specifikimet teknike janë hartuar dy muaj më vonë pas 

marrjes së ofertave nga komisioni i përllogaritjes së fondit limit.  

Në përbërjen e grupit të punës nuk ka asnjë specialist IT, kjo në 

mospërputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor të prokurimeve publike. 
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Nga verifikimi i statusit1, të subjekteve të sipërcituar rezultoi se, subjekti 

IT Progress me NIPT M....S është regjistruar më date 23/09/2020, 

ndërkohë komisioni pretendon që ka marrë oferta ne datën 17.01.2020 

(data e korrigjuar). Grupi i përllogaritjes se Fondit Limit i DPPGJ, mbi 

bazën e mesatarizimin të ofertave të pretenduara ka përllogaritur si Fond 

Limit të njëjtën vlerë të paraqitur në shkresën nr. 112/1 Prot., Datë 

17.01.2020 të drejtorisë së planifikimit dhe menaxhimit. Pra sipas grupit 

të përllogaritjes së Fondit limit është e njëjta vlerë që ka parashikuar AK 

në shkresën nr. 112/1 Prot., Datë 17.01.2020 të Drejtorise së Planifikimit 

dhe Menaxhimit 

Kriteri: Neni 59 pika 2/b të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar); Neni 23, pika 1,2,3,4, 5 të 

LPP dhe neni 27 pika 1 I VKM-së 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

Ndikimi/Efekti: Rritje artificiale e fondit limit 

Shkaku: Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore në lidhje me përllogaritjen e 

fondit limit dhe përcaktimin e specifikimeve teknike 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: Drejtori i Pergjithshëm i DPPGJ në bashkëpunim me institucionet 

përgjegjëse të planifikoj programe trajnimi në fushën e prokurimeve 

publike për rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore që angazhohet në 

procedurat e prokurimit publik. 

Afati Menjeherë 

Për veprimet sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi Z. A. Q. ne cilësinë e Drejtorit te 

planifikimit dhe menaxhimit pranë DPPGJ dhe anëtarët e grupit te përllogaritjes se FL Z. E. 

Xh. Znj. M. H. dhe Znj.A. L. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni me shkresën nr. 185/53 Prot., datë 14.04.2023, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit 

Subjekti i audituar ka risjelle si argument referimin e nenit 59 VKM 914 date 29.12.2014, e 

citoj: 

Llogaritja e FL është bërë bazuar ofertave të marra në treg referuar këtyre specifikimeve 

teknike të cilat janë argumentuara dhe përcjell më date 17.01.2020 dhe janë lehtësisht të 

aksesuseshme dhe gjenerueshme në cdo moment në faqen zyrtare të AKSHI. 

Qendrimi i grupit te auditimit te KLSH 

Nga administrimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion grupit të auditimit, oferat e 

paraqitura tek subjektet nuk kanë specifikime teknike për pajisjet që do të prokurohen. 

Gjenerimi i tyre pranë AKSHI nënkupton që AK mund ti përdor ato duke i shoqëruar me ofertat 

që do të përfitoj dhe jo subjektet që do japin oferta sipas kërkesave të AK. Gjithësesi ky 

komision pretendon se ka marrë oferta në tre subjekte ndërkohë është konstatuar që njeri prej 

OE nuk ishte regjistruar pranë QKB, prandaj ky observacion nuk do të merret në konsiderat 

dhe do të paraqitet në materialin e auditimit. 

Hartimi i specifikimeve teknike: 

Specifikimet teknike për procedurën “Blerje Pajisje Kompjuterike dhe Aparate”, janë hartuar 

nga komisioni nëpërmjet shkresës nr. 112/3 date 27.02.2020. 

                                                 
1
 Qendrën Kombëtare të Biznesit 
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Ngritja e komisionit të përgatitjes së specifikimeve teknike është bërë nëpërmjet urdhrit 

nr.112/2 Prot. Date 17.01.2020. Komisioni përbehej nga N.J., A. L. dhe M. D. 

 

****Lidhur me kriteret e vendosura nga NJHDT, rezulton se pas hedhjes në SPE, AK ka 

bërë modifikime në dokumentet e tenderit. AK me shkresën 112/9 date 03.03.2020, ka hequr 

nga DST specifikimet teknike për fotokopjes multifuksionale.  

 

Titulli i gjetjes Mos respektim i akteve ligjore dhe nenligjore te prokurimeve publike ne 

lidhje me pjesëmarrjen e komisione te specialisteve te fushës. 

Situata: Nga auditimi konstatohet se: 

1. AK megjithëse ka bërë ndryshim në DST, nuk ka zgjatur afatin kohor për 

dorëzimin e ofertës me 5(pesë) dite duke vepruar në mospërputhje me nenin 

62 te VKM 914 datë 29.12.2014, për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik, i ndryshuar, ku parashikohet se: 

Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor 

zgjat afatin kohor për dorëzimin e ofertës me 5 (pesë) ditë për prokurimet 

me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë dhe me 10 (dhjetë) ditë për 

prokurimet me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, në përputhje me nenin 

42 të LPP. 

2. Nga auditimi konstatohet se: 

Në përbërjen e KVO nuk ka specialist të fushës, kjo në mospërputhje me 

VKM 914 datë 29.12.2014 për miratimin e rregullave të prokurimit publik, 

i ndryshuar, neni 58, ku parashikohet se: 

Komisioni i vlerësimit të ofertave emërohet me urdhër të veçantë të 

titullarit të autoritetit kontraktor dhe përbëhet nga jo më pak se 3 persona 

me arsim të lartë, ku të paktën njëri është ekspert i fushës 

Kriteri: VKM 914 datë 29.12.2014 për miratimin e rregullave të prokurimit publik, 

i ndryshuar, neni 58, 

Ndikimi/Efekti: Ne vlerësimin e Procedurave/marrjes ne dorëzim te produkteve 

informatike 

Shkaku: Mungesa ne strukturën e DPPGJ te specialistit IT 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: Drejtori i Pergjithshem të rris strukturën me specialist të profilit IT, te 

nevojshëm si gjate fazës së hartimit te specifikimeve teknike, të DST dhe 

gjatë fazës së vleresimit të ofertave dhe gjatë marrjes në dorëzim të 

produkteve/shërbimeve informatike 

Afati Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohet me përgjegjësi titullari i AK Znj. A. B. dhe anëtarët e 

hartimit te Dokumenteve të tenderit A. H., J. P. dhe M. Xh. 

 

Zhvillimi i procedurës: 

Komisioni i vlerësimit të ofertave është ngritur me Urdhër Nr. 112/5 Prot. datë 07.02.2020.  

KVO përbehej nga A. Q., E. Xh. dhe E. H. 

KVO në datë 09.03.2020 ora 11:00 ka zhvilluar hapjen e procedurës.  

Në këtë procedure është paraqitur vetëm OE PC Store. Në datë 10.03.2020 KVO ka bere 

vlerësimin e të vetmit pjesëmarrës duke e kualifikuar dhe shpallur fitues me oferte ekonomike 

1,598,000 lekë pa TVSH 

Raporti përmbledhës i KVO është miratuar nga titullari i institucionit me shkresën nr. 112/13 

Prot., date 08.04.2020 
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Pas shpalljes se OE fitues dhe para lidhjes së kontratës, KVO me proces verbalin e datës 

14.04.2020 ka konfirmuar që OE ka paraqitur dokumentacioni e shkruar të njëjtë me atë të 

ngarkuar ne SEPP.  

 

Zbatimi i kontratës 

Pas dorëzimit të dokumentacionit nga OE dhe konfirmimit nga ana e KVO për 

dokumentacionin e dorëzuar sipas dispozitave ligjore/nënligjore të LPP, titullari i AK ka lidhur 

dhe nënshkruar kontratën nr.112/15 prot. Date 14.04.2020 midis palëve,për vlerën 1,917,600 

lekë (me TVSH) me përfaqësuesin e autorizuar të PC Store. 

Për zbatimin e kontratës Titullari ka ngritur komisionin me urdhër të brendshëm nr. 1274 Prot. 

datë 14.04.2020 të përbërë nga A. K., A.N.dhe E.Xh. 

Nga auditimi i strukturës administrative rezulton se asnjë prej anëtareve të këtij komisioni të 

ketë profilin IT. 

Pagesa e kontratës 

AK DPPGJ nëpërmjet Urdhër shpenzimi nr.112 date 28.07.2020 ka kryer pagesën për PC S. 

në shumën 1,917,600 lekë, mbi bazën e faturës tatimore të kontraktuesit nr. P057 date 

28.04.2020 në vlerën  totale 1,917,600 lekë (me TVSH) dhe të Proces Verbalit të datës 

28.04.2020 komisionit të marrjes në dorëzim  

 

Marrja në dorëzim e materialeve kompjuterike 

Kontraktuesi PC Store ka dorëzuar materialet kompjuterike pranë DPPGJ, Bashkia Tiranë më 

datë 28.04.2020.  

Mallrat janë marrë në dorëzim në prezencë të përgjegjësit material i cili i ka bërë hyrje në 

magazinë me Flete hyrje nr.2 date 28.04.2020 pa përcaktuar llojin e brand-it (markës) dhe 

numrat serial të pajisjeve.  

Të gjitha pajisjet e marra ne dorëzim janë bërë dalje nga magazina më datë 05.05.2020 

 

Nga dokumentacioni i vendosur ne dispozicion të grupit të KLSH, konstatohet se: 

Komisioni i ndjekjes së kontratës ka pranuar dhe ka marrë në dorëzim materialet kompjuterike 

pa vërejtje, pasi sipas tyre kontraktuesi i ka dorëzuar në përputhje të plotë me specifikimet e 

përcaktuara në DST dhe kontratë. 

***Në lidhje me zbatimin e kësaj kontrate, grupi i auditimit bëri verifikim fizik mbi bazën 

e flete daljeve për këto mallra. Në tabelën e mëposhtme paraqiten mallrat e ofertuara nga 

kontraktuesi PC Store kundrejt atyre të dorëzuar nga ky subjekt pranë AK:  

 

Tabela nr.1  

Product name Marka dhe modeli i dorëzuar Marka dhe modeli i ofertuar Sasia (Cope) 

Lap top HP lap top Probook 450 G4 HP Lap Top Probook 450 G6 2 

Monitor Monitori model HP V214a HP monitor 22Ë 10 

Printer Lexmark B2338 Lexmark B2650DË 10 

 

Referuar çmimeve dhe sasive të mallrave të marra në dorëzim në mospërputhje me kontratën 

të pasqyruar në tabelën nr.1., vlera e përllogaritur prej 1,411,200 lekë, do konsiderohet 

përdorim pa efektivitet të buxhetit te DPPGJ dhe ngarkojnë me përgjegjësi komisionin e 

marrjes në dorëzim 

Tabela nr.2 

Nr. Përshkrimi i mallit njësia sasia Çmimi pa TVSH Vlera me TVSH 

1 Kompjutera copë  10  76,500  918,000 

2 Printera copë 10 23,500  282,000 
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Titulli i gjetjes 
Mos zbatim i kushteve të kontratës nga komisioni i marrjes ne dorëzim te 

mallrave sipas modelit te ofertuar te kontraktuesit 

Situata: 

Nga verifikimi fizik u konstatuar se:  

a. Për pajisjet Lap Top, kontraktuesi PC Store nuk ka dorëzuar tipin dhe 

modelin e ofertuar dhe te pranuar nga AK. Pasi OE PC STORE për pajisjen 

LapTop ka ofertuar modelin HP Probook 450 G6 ndërkohë qe ka dorëzuar 

LAP topin model HP Probook 450 G4. 

Komisioni i marrjes në dorëzim ngarkohet me përgjegjësi pasi ka pranuar 

materiale ne kundërshtim me kërkesat e AK dhe ato të pranuara dhe te 

vlerësuar nga KVO duke pranuar një model të ndryshëm dhe me karakteristika 

jo të njëjta me ato të kontraktura. 

b. OE PC Store ka furnizuar AK me Monitorin modelin HP V214a dhe jo 

modelin e ofertuar HP 22Ë,  të pranuar dhe shpallur fitues nga KVO. 

c. OE PC Store ka dorëzuar pranë DPPGJ, pajisjen Printer model Lexmark 

B2338 ndërkohë që ka ofertuar Printerin model Lexmark B2650DË 

Nga auditimi rezulton se: 

1.OE “PC S.” ka dorëzuar pranë AK mallra të pa kërkuara duke mos ju 

përmbajtur deklaratës mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas 

Shtojcës 6, duke pranuar se: 

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e 

tenderit dhe e vërtetojmë këtë me certifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga 

autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë si dhe marrim 

përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të lëvrimit të përcaktuar nga 

autoriteti kontraktor 

2.Komisioni i zbatimit të kontratës ka vepruar në mospërputhje me kushtet e 

kontratës duke konfirmuar fiktivisht realizimin e saj dhe si rezultat OE “PC 

S.” ka përfituar gjithë shumën e kontratës prej 1,917,600 lekë (me TVSH) 

duke e liruar kontraktuesin nga detyrimi i sigurimit të kontratës në shumën 

10% të saj. 

Kriteri: Kontratës nr.112/15 prot. Date 14.04.2020. 

Ndikimi/Efekti: Perdorim pa efektivitet të fondeve te buxhetit te DPPGJ 

Shkaku: Mos respektim te kushteve te kontratës nr.112/15 prot. Date 14.04.2020. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: 

DPPGJ të ndjek të gjitha procedurat administrative për kontraktuesin PC Store 

për të zëvendësuar pajisjet e konstatuara me devijime nga modeli i ofertuar me 

ato të dorëzuara, pasi PC Store ka shkelur hapur kushtet e kontratës nr.112/15 

Prot. Datë 14.04.2020., dhe në rast të kundërt të moszevendesimit të tyre, 

shuma prej 1,411,200 lekë do të konsiderohet dëm ekonomik për buxhetin e 

DPPGJ 

Afati Deri më datë 31.12.2023 

Për veprimet sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi komisioni i zbatimit të kontratës i përbërë 

nga A. K., A. N. dhe E. Xh. 

 

3 Lap top copë 2 88,000  211,200 

 Totali 1,411,200 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportin Përfundimtar të Auditimit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni me shkresën nr. 185/53 Prot., datë 14.04.2023, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimi i Subjektit 

Në mënyrë të përmbledhur subjekti i audituar DPPGJ, pranon gjetjet e grupit të auditimit, duke 

bashkëlidhur dhe dokumentacionin shoqërues si dhe shkresën drejtuar subjektit kontraktues PC 

Store, e citoj: 

Referuar rekomandimeve të KLSH, DPPGJ ka marrë masa për vënien në dijeni të OE PC Store 

me anë të shkresës me Nr. 543 Prot. datë 28.03.2023. Me anë të shkresës Nr.93 Prot. datë 

14.04.2023, OE PC Store me lëndë kthim përgjigje, ka vënë në dijeni DPPGJ se do të 

zëvëndësoj pajisjet sipas rekomandimeve të lëna në projekt raportin e grupit të auditimit të 

KLSH.  

Qëndrimi i Grupit të auditimit të KLSH 

Observacioni për këtë pikë do të pranohet me kusht që materialet e ofertuara dhe të pranuara 

nga KVO me ato të dorëzuara jo sipas kërkesave të AK, të jenë zëvëndësuar tërësisht me 

pajisjet e kontraktuara. Zëvëndësimi i tyre duhet të bëhet brenda periudhës së raportimit të 

zbatimit të rekomandimeve nga DPPGJ, në të kundërt shuma e përcaktuar më sipër do të vijohet 

të konsiderohet dëm ekonomik. 

 

2.4.4. Procedura e Prokurimit me objekt :“Pjesë Këmbimi, Goma, Bateri dhe Filtra” 

 
1.Urdhri i Prokurimit  

Nr. 858/4 Prot. datë 16.02.2021 
3.Hartuesit e DST 

U.P Nr.858/4Prot. datë 

16.02.2021 

1. R.L. 

2. A.K. 

3. A.K. 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 858/5 Prot. datë 16.02.2021 

1. A.Q. 

2. J.P. 

3. G.R. 

2.Lloji i Procedurës 

Proçedurë e Hapur 

5.Fondi Limit  

10,800,000 leke pa TVSH 
6.Oferta fituese  

10,753,000 leke pa TVSH 
7.Diferenca me fondin limit   

47,000 lekë pa TVSH 

8. Data e hapjes së tenderit 

12.03.2021 ora 10:00 
9.Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Tiranë 
10.Operatorët Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender.  

1. R&R Group 

2. G.C.sh.p.k 

3. E. T.D sh.p.k 

b)S’kualifikua 

1. R&R Group 

2. E. T.D sh.p.k 

c) Kualifikuar  

1. G.C.sh.p.k 

11.Ankimime për AK. Ska 12. Përgjigje Ankesës nga AK 13.Përgjigje Ankesës nga KKP 

Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave 

14.Lidhja e kontratës 

Nr.858/10Prot., Datë 

02.04.2021 

15.Vlera e kontratës)  

12,903,600 leke me TVSH 
 

 

Kërkesa për pjesë këmbimi, goma, bateri dhe filtra për vitin 2021., e hartuara nga Drejtoria e 

Planifikimit dhe Menaxhimit është miratuar nga titullari i AK me shkresën 858/1 Prot. datë 

16.02.2021.  

Kërkesa është shoqëruar me relacionin e përgjegjësit të sektorit të Flota Transport dhe Ofiçinë 

mirëmbajtje. 
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Titulli i gjetjes Copëzimi i fondit për prokurimin e mallra me objekt te njejtë 

Situata: 

Nga auditimi rezulton se: 

1.Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit ndër të tjera, ka kërkuar blerjen 

e artikujve “Motorino” dhe “Dinamo”, siç pasqyrohet në aneksin 2.4.4 

Tabela nr.1 

2. Referuar procedurës së prokurimit me objekt “Shpenzime për te tjera 

materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje e mjeteve)”, rezulton se: 

Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit në DPPGJ, më datën 08.02.2021 

kishte planifikuar FV dinamo dhe FV motorino. 

3. Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit me datë 16.02.2021, ka 

planifikuar përsëri FV dinamo dhe motorino për procedurën me objekt 

“Pjesë këmbimi, goma, bateri dhe filtra”. 

Pra, Drejtoria e planifikimit dhe menaxhimit ne DPPGJ, brenda harkut 

kohor të një jave ka planifikuar dhe miratuar FV per Dinamo dhe 

Motorino në dy procedura prokurimi të ndryshme te zhvilluar në të njëjtën 

periudhë. 

4. Objekti i procedurës së prokurimit “Pjesë Këmbimi, Goma, Bateri dhe 

Filtra”, nuk parashikon blerjen e “dinamove” dhe “motorinove”, por 

vetëmblerje të gomave, baterive dhe filtrave. 

5. OE G.., i shpallur fitues për procedurën e prokurimit me objekt “Pjesë 

Këmbimi, Goma, Bateri dhe Filtra”, përFV Dinamo dhe Motorinoka 

ofertuar shumën 270,000 lekë., e cila do të konsiderohet shpenzim pa 

efektivitet nga Autoriteti Kontraktor DPPGJ, Bashkia Tiranë, sic paraqitet 

ne aneksin 2.4.4 Tabela Nr.2 

Kriteri: LPP dhe akteve nenligjore te Prokurimeve Publike 

Ndikimi/Efekti: Shpenzim pa efektivitet nga Autoriteti Kontraktor DPPGJ 

Shkaku: Mos repektim i LPP dhe akteve nën ligjore 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: 

Drejtoria e Përgjithëshme e Pastrim Gjelberimit, Bashkia Tiranë të marrë 

masa që gjatë hartimit të regjistrit të parashikimeve të prokurimeve 

publike të mos bëhet copëzim fondi. Mallrat apo grup mallrat duhet të 

grupohen sipas funksionit me qëllim mos shmangien e procedurave të 

prokurimit dhe përdorimin e fondeve me efektivitet në përputhje me aktet 

ligjore në fuqi në fushën e prokurimeve publike 

Afati Menjëherë dhe në vijimësi 

Për sa më lart, ngarkohet me përgjegjësi Z.A. Q., në cilësinë e Drejtori i Planifikimit dhe 

Menaxhimit, I. M. në cilësinë e përgjegjësit të sektorit ofiçinë mirëmbajtje dhe G. R. në cilësinë 

e përgjegjësit të sektorit të flota transportit, pasi kanë hartuar dhe  paraqitur kërkesa jashtë 

objektit prokurimit, si dhe kanë planifikuar të njëjtatë artikuj në dy procedura prokurimi të 

ndryshme të prokuruara në të njëjtën kohë. 

 

Hartimi i fondit limit 

Grupi i punës i ngritur me urdhrin nr.21 date 06.01.2021., i përbërë nga E. L., E.C. dhe D. D. 

kanë marrë oferta pranë subjekteve private, të pasqyruara në proces verbalin e datës  16.02.202. 

 

Operatori ekonomik NIPT Oferta financiare 

S.&CO L....F 10,863,000 leke pa TVSH 

G.C. K....Q 9,948,000 leke pa TVSH 

A. S.2000 K....F 11,589,000 leke pa TVSH 
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Grupi i përllogaritjes së fondit limit, ka përllogaritur shumën 10,800,000 lekë pa TVSh si fond 

limit për këtë procedure prokurimi mbi bazën e mesatarizimit të ofertave të marra nga subjektet 

e sipërcituara. 

 

Hartimi i specifikimeve teknike 

Titullari i AK me urdhrin nr. 858/2 date 16.02.2021., ka ngritur komisionin përpërgatitjen e 

specifikimeve teknike, të përbërë nga I. M., A. H. dhe E. K. 

Specifikimeve teknike janë shoqëruar me relacionin mbi argumentimin e kritereve teknike me 

shkresën 853/3 Prot date 16.02.2021. 

 

Hartimi i dokumentave të Tenderit 

Njësia e Prokurimit ka hartuar DST më datë 16.02.2021, të paraqitura në Proces Verbalin 

përkatës të mbajtur prej tyre. 

 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit 

Më datë 12.03.2021, ora 10:00 është bërë hapja e ofertave.  

KVO gjatë hapjes së ofertave ka konstatuar se në SPE ishin paraqitur 3 OE, si më poshtë: 

 

Nr. Operatori ekonomik NIPT Oferta financiare 

1 R&R Grup K....A Nuk ka paraqitur ofertë 

2 E. TD K....M 9,700,000 lekë pa TVSH 

3 G.C. K.....Q 10,753,000 lekë pa TVSH 

Dorëzimi i mostrave 

Në DST në pikën 9 kriteri 2.3 (kapaciteti teknik),  AK ka kërkuar që: 

Në ditën e hapjes së ofertave Operatori Ekonomik pjesëmarrës  në procedurën e prokurimit 

duhet të paraqesë  para komisionit  mostra  për të gjithë  artikujt objekt i procedure se 

prokurimit “Pjese Këmbimi, Goma, Filtra dhe Bateri”. 

Në pikën 7 të kriterit 2.3. në DST, AK ka kërkuar që: 

Operatori ekonomik duhet të garantojë që mallrat të jenë prodhim sipas standardeve BE 

apo/ose standardeve DOT Amerikan. Për te vërtetuarkëtë pike te paraqitet certifikata e 

origjinës se mallit objekt prokurimi, në momentin e dorëzimit të mostrave të mallit.  

 

Nga auditimi i evidencës dokumentare të vendosur në dispozicion të grupit të auditimit të 

KLSH, pjesë e dosjes së procedurës së prokurimit, Rezulton se: 

 

Titulli i gjetjes Mungesa e dokumentimit të dorëzimit te mostrave nga OE pjesemarres 

Situata: 

a) OE pjesemarrës, G. C. dhe E. TD, nuk kanë paraqitur certifikatë e 

origjinës së mallit objekt prokurimi, në momentin e dorëzimit të mostrave 

të mallit. 

b) Në dosjen e kësaj procedure, gjenden 2 Proces Verbal të mbajtura nga 

KVO, më datë 12.03.2021 ora 11:00 me 2 OE pjesëmarrës në këtë 

procedure.  

c) Referuar proces verbalit të datës 12.03.2021 konstatohet se, në prani 

tëanëtareve te komisionit te vlerësimit te ofertave dhe përfaqësuesëve të 

autorizuar të OE pjesëmarrës janë dorëzuar në zyrën e  prokurimeve të 

DPPGJ, mostrat e mallit nga 2 OE pjesëmarrës.  

d) Referuar specifikimeve teknike të përcaktuar nga AK për këto mallëra, 

duke patur parasysh modelet e ndryshme të gomave, hapësira e zyres se 

prokurimeve nuk do te mjaftonte te administroheshin këto mostra, pasi 

vetëm sasia e mostrave për artikullin “goma” është 52 copë, për më tepër 
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që duhej të paraqiteshin edhe 12 dinamo dhe 12 bateri, pa përmendur nr. e 

mostrave të filtrave te vajit dhe naftës. 

e) Gjithashtu konstatohet se, KVO nuk ka mbajtur proces verbal të 

përbashkët për të 2 OE pjesëmarrës. Në dosjen e kësaj procedure, gjendet 

vetëm proces verbal të mbajtur me secilin OE pjesëmarrës. 

Proces verbali i dorëzimit të mostrave për subjekti G. është nënshkruar nga 

personi i autorizuar i përfaqësuesit ligjor të subjektit G. C., në mungesë të 

prokurës noteriale të përfaqësimit. 

Proces verbali i dorëzimit të mostrave nga subjekti E. TD është nënshkruar 

nga personi i autorizuar nëpërmjet një prokure të posaçme noteriale me nr. 

2540 rep, datë 25.10.2016 

Proces verbalet e mbajtura nga KVO, nuk janë shoqëruar me foto të 

mostrave të dorëzuara për të evidentuar dorëzimin dhe administrimin e 

tyre. 

Në referim të nenit 12 të LPP, AK duhet të mbajë proces verbal për 

administrimin e paraqitjes së mostrave, me qellim sigurimin  e 

transparencës dhe integritetit të procesit, ku parashikohet se: 
Autoritetikontraktor duhet të mbajë proces verbale dhe dokumentacion të 

plotë për procedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratës,në mënyrë 

të tillë që të lejojnë kontrollin e zbatimit të ligjit. 

Referuar udhëzimit nr.2., datë 02.05.2019., të APP mbi procesin e 

administrimit të mostrave të paraqitura nga operatoret ekonomik, KVO 

duhet të mbajë një proces verbal të paraqitjes së mostrave, pasi i shërben 

procesit te evidentimit dhe ruajtjes së mostrave, deri në momentin e 

kthimit të tyre tek ofertuesi. 

Mostrat e administruara duhej ti ktheheshin ofertuesit me kërkesën e tij, 

30 ditë pas nënshkrimit të kontratës. 

Për sa administrohet ne dosjen e procedurës, nuk ka evidence 

dokumentare, qe te vërtetoj ruajtjen dhe kthimin pas 30 ditësh të mostrave 

tek kontraktuesi. 

Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Pjesë Këmbimi, Goma, Bateri 

dhe Filtra”, rezulton se, AK DPPGJ nuk ka hartuar grafikun e shërbimeve 

për mjetet e transportit planifikuara për shërbime. 

Proces verbal i mbajtur nga komisioni i marrjes në dorëzim të këtyre 

shërbimeve i administruar nga grupi i auditimit të KLSH gjatë fazës së 

terrenit nuk evidentonte shërbimet e kryera pranë kontraktuesitsipas një 

grafiku të planifikuar por vetem faktin që shërbimet janë realizuar. 

Në referim të rekomandimit të APP me nr. 2106 Prot. date 24.03.2021, 

gjatë marrjes në dorëzim për kontratat tip mallra/shërbime, rekomandohet 

që komisioni i marrjes në dorëzim, duhet të kërkoj nga kontraktuesi 

respektimin e termave të përcaktuara në dispozitat e kontratës, mbi kushtet 

e dorëzimit të mallit, duke administruar raporte apo proces verbale, si dhe 

çdo dokument tjetër, që shkërbenë për të vërtetuar respektimin e 

specifikimeve teknike, cilësisë apo garancisë që mallrat duhen të kenë, në 

momentin e dorëzimit pranë AK. Gjate observacionit të kësaj gjetje, AK 

paraqiti një PV të rregullt sipas kërkesave që parashikon rekomandimi i 

APP, dhe si rezultat observacioni për këtë pikë u morr në konsidertë, por 

për të përmirësuar procesin e evidentimit të marrjes në dorëzim, Grupi i 

auditimit të KLSH la rekomandimin e përkatës për mos përsëritjen e 
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parregullesive të evidentuara gjatë fazës së terrenit nga komisionet 

përkatëse të marrjes në dorëzim të mallrave/shërbimeve. 

Kriteri: 
Neni 12 i LPP; udhëzimit nr.2., datë 02.05.2019., të APP mbi procesin e 

administrimit të mostrave të paraqitura nga operatoret ekonomik. 

Ndikimi/Efekti: Rritje e shpenzimeve jo efektive 

Shkaku: Mos respektim i LPP dhe akteve nën ligjore 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: 

Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur 

institucionale procesit të hartimit të kërkesave për kualifikim nga grupet e 

punës/njësia e prokurimit dhe procesit të shqyrtimit e vlerësimit të 

dokumentacionit ligjor dhe administrativ të operatorëve ekonomik dhe 

ofertave të ofertuesve nga komisionet e vlerësimit të ofertave. 

Drejtori i DPPGJ, të hartoj nëpërmjet akteve administrative rregulla të 

qarta per të mundësuar gjurmën e auditit gjatë procesit të marrjes në 

dorzim të mallrave/shërbimeve, të cilat në të gjitha rastet duhet të jenë të 

protokolluara dhe të administrohen nga zyra e protokoll/arkivit të DPPGJ-

së sipas rregullave dhe normave arkivore në fuqi, për të mos lënë mundësi 

që raporte apo proces verbale të mund të gjenenrohen pas afateve kohore 

të përcaktuara në kushtet e kontratës së shëbimit në këtë rast. 

Afati Në vijimësi 

Për sa më lart, me veprimet dhe mos veprimet ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e komisionit 

të vlerësimit të ofertave respektivisht, A. Q., J. P., G. R. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 185/53 Prot., datë 14.04.2023, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimi i Subjektit 

...Ne asnjë parashikim ligjor nuk eshte përcaktuar forma e mbajtjes se proces verbalit te 

administrimit te mostrave, pra nuk ka nje shtojse te miratuar apo rregull te shkruar mbi se 

proces verbali i mostrave duhet te mbahet i përbashkët, pra me te gjithë OE pjesëmarrës. 

Qendrimi i grupit te auditimit te KLSH 

Në referim të nenit 12 të LPP, AK duhet të mbajë proces verbal për administrimin e paraqitjes 

së mostrave, me qellim sigurimin  e transparencës dhe integritetit të procesit, ku parashikohet 

se: Autoritetikontraktor duhet të mbajë proces verbale dhe dokumentacion të plotë për procedurat 

e kryera në përcaktimin e fituesit të kontratës,në mënyrë të tillë që të lejojnë kontrollin e zbatimit 

të ligjit. 
Referuar udhëzimit nr.2., datë 02.05.2019., të APP mbi procesin e administrimit të mostrave të 

paraqitura nga operatoret ekonomik, KVO duhet të mbajë një proces verbal të paraqitjes së 

mostrave, pasi i shërben procesit te evidentimit dhe ruajtjes së mostrave, deri në momentin e 

kthimit të tyre tek ofertuesi. Mostrat e administruara duhej t’i ktheheshin ofertuesit me 

kërkesën e tij, 30 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Për sa administrohet ne dosjen e procedurës, 

nuk ka evidence dokumentare, qe te vërtetoj ruajtjen dhe kthimin pas 30 ditësh të mostrave tek 

kontraktuesi, prandaj observacioni nuk do të merret në konsideratë. 

 

Vlerësimi i KVO 

Më datë 19.03.2021, KVO ka vazhduar me vlerësimin e OE pjesëmarrës. 

Referuar Proces Verbalit të vlerësimit, KVO ka kualifikuar OE G. C. me ofertën ekonomike 

10,753,000 lekë pa TVSH. 
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KVO, ka s’kualifikuar OE R&R Grup, pasi ky OE nuk plotësonte asnjë prej kritereve të 

përgjithshme, të veçanta, pasi nuk kishte paraqitur asnjë dokument duke përfshirë dhe 

formularin e ofertës. 

KVO ka s’kualifikuar OE E.TD me ofertë ekonomike 9,700,000 leke pa TVSH., i renditur i 

pari sipas vlerës se ofertës ekonomike, për shkak se nuk plotësonte kriteret e veçanta të 

mëposhtme: 

1. Kriterin 2.e., pasi nuk ka paraqitur vërtetimin e shlyerjes se detyrimeve të maturuara të 

energjisë elektrike. 

2. Kriterin 2.2.b., pasi kopjet e bilanceve të OE për tre vitet e fundit ushtrimore nuk janë të 

konfirmuara nga Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël, siç kërkohet nga AK dhe siç e parashikon 

ligji e kur në rastin në fjalë hyn në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, germa c, Ligji nr.10091, 

datë 05.03.2009.   

3. Kriterin 2.3.5.,pasi për mallin filtra nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi apo distributori 

zyrtar, shoqëruar me kontratën apo marrëveshjen e nënshkruar midis palëve. 

4. Kriterin 2.3.7, pasi në momentin e dorëzimit të mostrave OE nuk ka paraqitur certifikatën 

e origjinës së mallit siç edhe është kërkuar nga AK. 

5. Kriterin 2.3.9., pasi në momentin e dorëzimit të mostrave nuk ka paraqitur një pjesë prej 

mostrave të kërkuara siç edhe është pasqyruar në procesverbalin e mbajtur nga KVO dhe OE.  

Specifikisht OE E. T.D nuk ka paraqitur mostra për artikujt e poshtëshënuar. 

Goma me Nr. 23.5/70-16, Goma me Nr. 6.00 LT 13, Goma me Nr. 6.00 LT 15, Goma me Nr. 

8.25-16, Goma me Nr. 23.5 R 25, Goma me Nr. 8.25-16-(128 124B), Goma me Nr. 20x10.00-

8, Goma me Nr. 16x7.50-8, Goma me Nr. 18x8.50-8NHS, Goma me Nr. 15x6.00-6, Goma me 

Nr. 4.00-12. Për mallin bateri: nuk është paraqitur mostra për baterinë 185 A.Për mallin filtra 

OE E. T.D nuk ka paraqitur mostra për artikujt duke filluar nga numri rendor 5 deri tek 51, 

sipas tabelës, procesverbalit të mbajtur nga KVO. 

 

KVO në raportin përmbledhës nr.858/7 Prot. Date 29.03.2021, ka kualifikua dhe shpallur fitues 

OE G.C. 

Titullari i AK ka miratuar raportin përmbledhës te KVO me vendimin nr. 858/8 Prot. date 

29.03.2021. 

Njoftimi i fituesit është bërënëpërmjet formularit të njoftimit të fituesit me nr.858/9 Prot. datë 

29.03.2021. 

OE G.C., pas shpalljes fitues nga KVO, ka dorëzuar dokumentacionin e shkruar dhe të 

noterizuar pranë DPPGJ. 

KVO me PV e datës 02.04.2021, pas verifikimit të dokumentacionit të dorëzuar fizikisht, ka 

konstatuar se ai është i plotë dhe i njëjtë me atë të ngarkuar në SPE. 

OE G.C.ka bërë sigurimin e kontratës, në datë 02.04.2021 në shumën 1,290,360 lekë, më pas 

AK DPPGJ ka nënshkruar kontratën midis palave nr. 858/10 Prot datë 02.04.2021. 

 

Zbatimi i kontratës 

Referuar kontratës nr.858/10 prot. Datë 02.04.2021, faqe 22 parashikohet se: 

Ofertuesi merr përsipër të montoj gomat objekt prokurimi sipas kushteve teknike me qëllim 

mirëmbajtjen e tyre gjatë periudhës së garancisë.Garancia e mallit do jete për 1 (një) Vit. 

 

Marrja në Dorëzim 

Me urdhrin 858/11 Prot. datë 02.04.2021, titullari i AK ka ngritur komisionin e marrjes në 

dorëzim të përbërë nga E. L., K.M. dhe N. M. 

Komisioni i marrjes në dorëzim ka konfirmuar se mallrat janë dorëzuar sipas specifikimeve 

teknike të kërkuara nga AK duke mbajtur  PV e marrjes në dorëzim në datë 29.04.2021. 

Kontraktuesi për mallrat e dorëzuar ka paraqitur faturën tatimore nr.10 datë 29.04.2021. 
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Pas marrjes nëdorëzim, mallrat janë bërë hyrje në magazinën e DPPGJ me fletë hyrjen nr. 13 

datë 29.04.2021. 

 

Pagesa e kontratës. 

Kontraktuesi ka dorëzuar faturën tatimore nr.10/2021, datë 29.04.2021 me vlerë 12,903,600 

lekë. 

AK ka kryer pagesa të pjesshme për kontraktuesin me urdhër shpenzime, si më poshtë: 

1. Urdhër Shpenzimin nr.128 date 10.06.2021 me vlere pjesore te faturës 5,000,000 leke. 

2. Urdhër Shpenzimin nr.157 date 10.08.2021 me vlere pjesore te faturës 6,703,423 leke.  

3. Urdhër Shpenzimin nr.188 date 14.09.2021 me vlere pjesore te faturës 1,200,177 leke 

Në referim të nenit 6 pika 2 e kontratësnr.858/10 prot. Date 02.04.2021., në të cilën është 

parashikuar që pagesa për kontraktuesin, do te behet nga AK brenda 30 ditëve kalendarike nga 

dita që është dorëzuar gjithë dokumentacioni i nevojshëm që vërteton përmbushjen e kushteve 

të kontratës. Referuar ligjit 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare”, neni 5 “ Llogaritja e kamatëvonesës” dhe Urdhër shpenzimeve respektive të 

sipërcituar, grupi i auditimit i KLSH, përllogariti kamatë vonesën, sic pasqyrohet në aneksin 

2.4.4. tabela nr.3 

 

2.4.5. Procedura e Prokurimit me objekt: “Shpenzime të tjera Materiale dhe Shërbime 

Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)” 

 

Planifikimi i mirëmbajtjes së mjeteve të transportit: 

Për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit, Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit ka 

planifikuar me shkresën nr.790/1 Prot. datë 08.02.2021, mirëmbajtjen e disa mjeteve motorike 

pjesë e flotës së transportit të DPPGJ, Bashkia Tiranë. Nevoja për mirëmbajtjen e këtyre 

mjeteve nëpërmjet procedurës së prokurimit, është përcaktuar nga sektori i ofiçinës.  

Anëtarët e komisionit për vlerësimin e defekteve, pasi kanë bërë kontroll të këtyre mjeteve 

nëpërmjet Akt difektimeve respektive, kane përcaktuar që mjetet e mëposhtme kanë nevojë për 

shërbim të furnizimit dhe vendosjes (FV) së pjesëve të reja. 

Për sa më lart, Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit mbi bazën e Akt Difektimeve të sektorit 

të ofiçinës, ka planifikuar mirëmbajtjen për automjetet e mëposhtme, nëpërmjet procedurës së 

prokurimit publik me objekt: “Shpenzime të tjera Materiale dhe Shërbime Operative 

(Mirëmbajtje e Mjeteve)” te pasqyruar ne aneksin 2.4.5. tabela nr. 1 

 

Nga auditimi rezulton se: 

Mjeti motorik Tip autobot ATV 10,0000 litra, i markës Shandong, vit prodhimi 2018 pas 

kontrollit në vend nga komisioni i verifikimit të difekteve.  

Në Akt Difektimin nr.8 datë 12.01.2021, komisioni ka konstatuar që mjeti ka nevojë për 

riparim dhe ndërim të pjesëve të pasqyruar ne aneksin 2.4.5 tabela nr.2., për shkak se defektet 

kanë ardhur si pasoj e amortizimit të mjetit. 

 

Titulli i gjetjes Planifikim i shërbimeve të panevojshme për mjetet e transportit 

Situata: 

Referuar procedurës së prokurimit me objekt :“Blerje Mjete Transporti” 

– Viti 2018 rezulton se: 

Autoboti Shandong, me vit prodhimi 2018, është blerë i ri me zoro km nga 

DPPGJ në procedurën e prokurimit me objekt  “Blerje Mjete Transporti”– 

Viti 2018. Kontraktuesi e ka dorëzuar këtë mjet më datë 23.07.2018. 

Autoboti Shandong 10,000 litra është pajisur me targa, leje qarkullimi dhe 

certifikatë të pronësisë, më datën 19.05.2019. 
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Gjate kësaj periudhe mjeti i ri (me zero kilometra), ka qëndruar në ruajtje 

pranë magazinës së DPPGJ nga data 23.07.2018 deri me datë 31.05.2019. 

Mjeti pas marrjes së certifikatës së pronësisë dhe pajisjes me targa, ka dal 

nga magazina më datë 31.05.2019 dhe është marrë në dorëzim nga shoferi 

që posedon këtë mjet.  

Pra, Autoboti Shandong 10,000 litra ka qëndruar pa lëvizur nga parku i 

mjeteve të transportit pranë DPPGJ për një periudhë afro 10 muaj nga data 

e dorëzimit pranë DPPGJ.  

Nga administrimi i dokumentacionit në lidhje me lëvizjet e këtij mjeti, 

rezulton se: 

Autoboti 10,000 litra për periudhën Qershor 2019 - Dhjetor 2020, ka kryer 

13,761 km, pasqyruar në aneksin 2.4.5. tabela nr.3. 

Autoboti 10,000 litra i markës Atv Shandong, për periudhën objekt 

auditimi ka kryer një aktivitet të punës prej 19 muaj, nga momenti i 

marrjes në dorëzim nga shoferi deri në datën 12.01.2021 kur është bërë 

kontrolli nga anëtarët e komisionit të defekteve, të cilët kanë konstatuar se 

mjeti është i amortizuar megjithëse ai ka kryer vetëm 13,761 km, pra në 

bazë të kilometrave të kryera ky mjete nuk mund të konsiderohet i 

amortizuar për më shumë, që në bazë të kilometrave të kryera konsiderohet 

një mjete i ri me pak kilometra. 

Sipas Komisionit të defektimit autoboti Atv Shandong 10,000 litra, brenda 

një periudhe 19 mujore ka shfaqur problematika dhe nevojën për 

mirëmbajtje totale të pasqyruar në aneksin 2.4.5 prnt. Scr.nr.1 

Referuar procedurës së prokurimit “Blerje Mjete Transporti”– Viti 2018, 

nga AK është kërkuar dhe kontraktuesi ka pranuar që garancia e këtij mjeti 

të jetë 1 vit. 

Për sa me lart, duke patur parasysh që mjeti ka qëndruar pa lëvizur në 

ambientet e parkut të transportit të DPPGJ prej 11 muaj. Lëvizja e pare 

autobotit e ka bërë në muajin Qershor 2019., nga ku ka përshkruar 215 km. 

Për sa më lart, megjithëse Autoboti Atv Shandong 10,000 litra, kishte një 

vit garanci dhe brenda periudhës së garancisë kishte përshkruar vetëm 

13,761 km, komisioni i verifikimit të gjendjes së këtij autoboti, ka dal në 

konkluzionin që mjeti është i amortizuar dhe ka nevojë për ndërim të 

pjesëve të mëposhtme: 

FV. Bllok Motor Cilindër Testat, Riparim Injektoresh + Pomp Nafte, 

FV. Pistocina Freni, FV. Tamburo Frenimi, FV Kambio Komplet, FV 

pompe frenash, FV Radiator Uji, FV Koke paraleli, FV Koke zbarë. 

Nga auditimi rezulton se: 

Bazuar në akt defektimin nr.8 të datës 12.01.2021, Drejtoria e Planifikimit 

dhe Menaxhimit pranë DPPGJ, ka planifikuar një shërbim tërësor ose 

remont kapital për autobotin 10,000 litra., pasi ka kërkuar të kryen 

shërbime për zëvendësimin e të gjitha pjesët kryesore të autobotit duke 

përfshirë edhe zëvendësimin e motorit. Shërbimi i kërkuar nga komisioni 

i verifikimit të defekteve, me arsyen që mjeti është i amortizuar, ne kushtet 

kur autoboti për sa cilësuam më lart, është i ri dhe ka kryer vetëm 13,761 

km, nuk justifikon kërkesën për remon kapital të tij.  

Akt Defektimi nr.8 të datës 12.01.2021, nuk është firmosur nga shoferi që 

e përdor autobotin 10,000 litra, i cili nuk ka paraqitur asnjë shqetësim në 

lidhje me difektet që ka konstatuar komisioni. 
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Referuar ofertës ekonomike të kontraktuesit, shërbimet e kryera për mjetin 

ATV Shandong, i kanë kushtuar buxhetit të DPPGJ 2,761,000 lekë, shumë 

e cila do të konsiderohet dëm ekonomik deri në momentin e plotësimit të 

dokumentacionit të kërkuar dhe të shprehur në qëndrimin e grupit të 

auditimit të KLSH, në përgjigje të observacionit të paraqitur nga subjekti 

për Projekt Raportin e Auditimit të KLSH për këtë çështje, duke ngarkua 

me përgjegjësi komisionin e vlerësimit të gjendjes së këtij mjeti nëpërmjet 

akt detektimit nr.8 datë 12.01.2021. 

Kriteri: Rregullorja e Brendshme e DPPGJ 

Ndikimi/Efekti: Rritje të shpenzimeve jo efektive për DPPGJ 

Shkaku: 
Mungesë e kontrollit të brendshëm dhe gjurmës së auditit per gjithë 

proceset qe janë realizuar brenda periudhës së auditimit 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: 

DPPGJ të kërkoj nga subjekti fizik/juridik i licensuar në fushën e 

ekspertizës për shërbimet mekanike për automjetet, i cili ka mbajtur Akt 

verifikimin nr.544/1 datë 07.04.2023 gjithë dokumentacionin që vërteton 

që është i licensuar për objektin e verifikimit. Ky dokumentacion shtesë 

duhet të jetë plotësuar brenda afateve kohore të raportimit të zbatimit të 

rekomandimeve për KLSH, në rast të mos plotësimit të këtij kushti shuma 

prej 2,761,000 lekë, do të konsiderohet dëm ekonomik dhe ngarkon me 

përgjegjësi në mënyrë poropocionale, përgjegjësin e sektorit të oficinës, 

anëtarët e komisionit të verifikimit të defekteve që kanë hartuar akt 

defektimin nr. 8 datë 12.01.2021 dhe përgjegjesin e sektorit Flota 

Transport pranë DPPGJ 

Afati Deri më datë 31.12.2023 

Për veprimet dhe mosveprimet ngarkohet me përgjegjësi I. M. në cilësinë e përgjegjësit të 

sektorit të ofiçinës, R. O, A. T., E. V., K. M. dhe A. D. në cilësinë e anëtarëve te komisionit te 

verifikimit te defekteve nëpërmjet akt detektimit nr.8 datë 12.01.2021., si dhe G. M. në cilësinë 

e përgjegjësit të sektorit Flota Transport. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit të Auditimit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresën nr. 185/53 Prot., datë 14.04.2023, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimet e Subjektit: 

...Mjeti i llojit Autobot 10,000 litra i markës Shangdong ka qënë vazhdimisht pa pushim i 

angazhuar në procese pune gjatë periudhës së pandemisë Covid 19, pasi me anë të këtij mjeti 

DPPGJ ka kryer dezinfektimin e rrugëve brënda territorit të Bashkisë Tiranë. Sic është 

konstatuar nga grupi i auditimit mjeti ka kryer 13,761 km. 

DPPGJ ka kontraktuar një ekspert të jashtëmtë licesuar, i cili në akt verifikimin  e kryer me nr. 

544/1 prot datë 07.04.2023 ka dalë në përfundimin se: 

Riparimi i mjetitështë kryer në kushtet normale të verifikueshme lehtësisht sepse të gjitha pjesët 

quhen pjesë konsumi dhe defekte të paparashikueshme që mund të ndodhin në cdo lloj mjeti. 

Qendrimi i grupit të auditimit te KLSH 

Grupi i auditimit të KLSH, e vlerëson impenjimin e drejtuesit të DPPGJ, për thirjen e një 

specialiti të fushës sipas tyre të licesuar në fushën e ekspertizës për verifikimin  e gjetjeve të 

grupit të auditimit të paraqitura në materialin auditues. Por në observacionin e DPPGJ është 

dërguar vetëm akt verifimi nr.544/1 datë 07.04.2023 i inxhinierit të thirur prej DPPGJ dhe nuk 

është bashkëlidhur dokumentacioni vërtetues i licensimit të tij për të realizuar këtë akt 

verifikimi. Përpos kësaj, shuma prej 2,761,000 lekë do të konsiderohet dëm ekonomik deri në 
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momentin e raportimit të zbatimit të rekomandimeve duke shoqëruar këtë akt verifikimi me 

licencën e ing të kontraktuar dhe mënyrën e thirrjes së tij, në të kundërt kjo shumë do të 

konsiderohet dëm ekonomik. Grupi i auditimit do ta ndjek këtë procedurë deri në zbatimin e 

plotë të këtyre kërkesave, pasi nga dokumentacioni bashkëlidhur observacionit për këtë pikë, 

nuk ka gjurmë auditi, për të pasqyruar mënyrën e thirjes së ekspertit të fushës, dhe procedurës 

se si është lidhur kontrata. Gjithashtu nuk ka informacion mbi objektin e punës së këtij subjekti 

fizik/juridik, për më tepër që ky akt verifikimi nuk është shoqëruar me licencën e këtij subjekti 

në këtë fushë. 

 

Procedura e Prokurimit me objekt :“Shpenzime të tjera Materiale dhe Shërbime 

Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)” – Viti 2021 

 
1.Urdhri i Prokurimit  

Nr. 790/4 Prot. Datë 08.02.2021 
3.Hartuesit e DST. 

Urdhër Nr. 790/4 Prot. datë 

08.02.2021 

1. R.L. 

2. A.K. 

3. A. K. 

4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 790/5 Prot. datë 

08.02.2020 

1. A. Q. 

2. J. P. 

3. I.M. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit 

Procedurë e hapur 

5.Fondi Limit 

8,291,010 lekë pa TVSH 
6.Oferta fituese  

8,190,000 leke pa TVSH 
7.Diferenca me fondin limit  

101,010 leke pa TVSH 

8. Data e hapjes së tenderit 

04.03.2021ora 10:00 

9.Burimi Financimit 

Buxheti i Bashkisë Tiranë 

10.Operatorët Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender.: 2 OE 

-P.I. sh.p.k 

-A.M.S. sh.p.k 

b) Skualifikuar 1 OE 

A. M.S. sh.p.k 

c) Kualifikuar 1 OE 

P. I. sh.p.k 

Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave 

11.Lidhja e kontratës 

Nr. 790/11 Datë 23.03.2021 
12.Vlera e kontratës  

9,828,000 leke me TVSH 

 

 

Hartimi i fondit limit 

Grupi i punës për përllogaritjen e FL i ngritur me Urdhrin nr.21 date 06.01.2021 dhe i përbërë 

nga E.L., E. C.dhe D. D., ka marrë oferta nga subjektet: 

 

Nr. Subjekti privat Oferta (pa TVSH) 

1 S. & Co   8,599,500 leke  

2 A. M. 8,083,530 leke  

3 P. I. 8,190,000 leke  

 

Mbi bazën e mesatarizimit të ofertave të marra nga subjektet e sipërcituar, grupi i përllogaritjes 

se fondit limit propozoj vlerën 8,291,010 leke pa TVSH. 

Hartimi i specifikimeve teknike 

Me shkresën nr.790/2 Prot. date 08.02.2021, Titullari i AK ka ngritur komisionin për hartimin 

e specifikimeve teknike, i përbërë nga A.D., E.V., S. J. 

Me shkresën 790/3 Prot. date 08.02.2021 grupi i punës për përcaktimin e specifikimeve teknike 

i ka përcjell sektorit te prokurimeve specifikimet teknike për këtë procedurë. 
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Zhvillimi i procedurës: 

Njësia e prokurimit e përbërë nga R.L., A. K. dhe A.K. ne date 08.02.2021 ka hartuar DST për 

kontratën me objekt: “Shpenzime për te tjera materiale dhe operative (mirëmbajtje mjeteve)” 

 

Vlerësimi i KVO 

Ne datën 04.03.2021 ora 10:00 është bërë mbyllja e fazës se dorëzimit te ofertave nga OE 

pjesëmarrës. KVO ne proces verbalin e hapjes se ofertave, konstatoi se ne sistemin elektronik 

te APP ishin paraqitur operatoret ekonomik si me poshtë: 

 

Nr. Operatori Ekonomik Vlera (pa TVSH) 

1 OE P. I. 8,190,000 leke 

2 OE A. M. S. 8,289,000 leke 

 

KVO me proces verbalin e vlerësimit te datës 09.03.2021 ka shqyrtuar ofertat e paraqitura nga 

OE pjesëmarrës. 

KVO ka kualifikuar vetëm OE P.I. 

KVO ka s’kualifikuar OE A.M. S., për mosplotësim te kriterit 3.3 nënpika 2.4., pasi OE nuk 

ka paraqitur dokumentacionin i cili vërteton se ka ne organiken e tij 5 xhenerik. OE ka paraqitur 

dokumentacion vetëm për 3 (tre) xhenerik. 

Nuk përmbush piken 3.3 nënpika 3 pasi ne stafin teknik për periudhën nëntor 2020 - janar 2021 

OE nuk ka paraqitur dokumentacionin qe te vërtetoj se ne stafin e tij ka te punësuar 15 persona 

për periudhën e kërkuar. 

OE nuk përmbush pikën 3.3 nënpika 6 pasi nuk ka paraqitur certifikatën OHSAS 

18001:2007/45001:2018 certifikatë e sistemit menaxherial të shëndetit dhe sigurisë ne pune. 

OE M. nuk përmbush piken 3.3 te kapacitetit teknik, nënpika 9 pasi nuk ka plotësuar një tabele 

ku te tregohet kodi i pjesëve qe do te zëvendësohen. 

KVO, për OE P. I. ka konstatuar se i plotëson kërkesat e përgjithshme dhe te veçanta te 

kualifikimit te përcaktuara ne DST. 

Ne përfundim KVO njoftoj nëpërmjet SEPP OE pjesëmarrës në këtë procedure prokurimi ne 

lidhje me vlerësimin dhe klasifikimin, i cili u be ne date 09.03.2021 në SEPP. 

Me shkresën 790/8 Prot. date 17.03.2021 Titullari i AK ka miratuar raportin përfundimtar për 

procedurën e prokurimit me objekt “ Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime operative 

(mirëmbajtje mjeteve)” me FL 8,291,010 leke pa TVSH me fitues OE P. I. me ofertën 

ekonomike 8,190,000 leke pa TVSH. 

Me shkresat 790/10 Prot. date 18.03.2021 është bere njoftimi i fituesit me formularin e njoftimit 

të fituesit. 

Komisioni i vlerësimit te ofertave me date 20.03.2021 nga verifikimi i dokumentacionit 

origjinal dhe te noterizuar te paraqitura nga OE Poëer Industries, ka dal ne konkluzionin se 

dokumentacioni i shkruar  i dorëzuar nga OE fitues përputhet me kërkesat e AK dhe ato te 

depozituara ne SEPP. 

 

Zbatimi i kontratës 

AK me OE P.I. të shpallur fitues ka lidhur Kontratën nr.790/11 Prot date 23.03.2021 

Me urdhrin nr. 790/12 date 23.03.2021 Titullari i AK për zbatimin e kontratës ka ngritur 

komisionin e përbërë nga; G. R.Kryetar; Gj.S. K. M.; A.T. dhe R. O. 

Ne piken c të urdhrit nr. 790/12 date 23.03.2021, është përcaktuar qe komisioni i marrjes ne 

dorëzim te mallit sipas sasisë te përcaktuar ne specifikimet teknike nga Ofertuesi dhe ne 

përfundim do te përgatis proces verbalin e marrjes ne dorëzim. 
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Marrja në dorëzim 

Komisioni i marrjes në dorëzim me date 06.04.2021, sipas tyre pas verifikimit dhe kontrollit 

në vend për sasitë dhe specifikimet teknike të mallit të sjelle nga kontraktuesi P. I., ka arritur 

në përfundimin se sasia e mallit ka ardhur sipas specifikimeve të përcaktuara në kontratë. 

 

Titulli i gjetjes Mungesa e dokumentimit gjatë procesit te marrjes ne dorzim të mallrave 

Situata: Nga auditimi rezulton se: 

-Komisioni i marrjes në dorëzim ka marre në dorëzim 151 pjese (mallra) 

të cilat përfshijnë dhe vendosjen e tyre, pra kemi mallra dhe shërbime 

njëkohësisht, për vlerën totale me TVSH 9,828,000 lekë. 

-Komisioni i marrjes në dorëzim nuk ka dokumentuar me ane të 

situacioneve, fotove dhe grafikut të shërbimeve për makinat që do ju 

zëvendësoheshin pjesët në ambientet e kontraktuesit.  

Nga auditimi nuk konstatohen që këto mjete transporti, sipas një grafiku 

të kenë qënë pranë ofiçinës së kontraktuesit dhe kenë marrë shërbimin e 

kontraktuar.  Gjithashtu nuk ekziston asnjë proces verbal që të evidentoj 

dhe të vërtetoj zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara dhe të zëvëndësuara 

me pjesët e reja. Në referim të rekomandimit të APP me nr. 2106 Prot. 

date 24.03.2021, gjatë marrjes në dorëzim për kontratat tip 

mallra/shërbime, rekomandohet që komisioni i marrjes në dorëzim, duhet 

të kërkoj nga kontraktuesi respektimin e termave të përcaktuara në 

dispozitat e kontratës, mbi kushtet e dorëzimit të mallit, duke administruar 

raporte apo proces verbale, si dhe çdo dokument tjetër, që shkërbenë për 

të vërtetuar respektimin e specifikimeve teknike, cilësisë apo garancisë që 

mallrat duhen të kenë, në momentin e dorëzimit pranë AK. 

Kriteri: Kontrata nr.790/11 Prot date 23.03.202; Urdhrin nr. 790/12 date 

23.03.2021 

Ndikimi/Efekti: Rritje te shpenzimeve jo efektive 

Shkaku: Mos respektim i kushteve të kontrates 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Drejtori i DPPGJ, të hartoj nëpërmjet akteve administrative rregulla të 

qarta per të mundësuar gjurmën e auditit gjatë procesit të marrjes në 

dorzim të mallrave/shërbimeve, të cilat në të gjitha rastet duhet të jenë të 

protokolluara dhe të administrohen nga zyra e protokoll/arkivit të DPPGJ-

së sipas rregullave dhe nornmave arkivore në fuqi, për të mos lënë 

mundësi që raporte apo proces verbale të mund të gjenenrohen pas afateve 

kohore të përcaktuara në kushtet e kontratës së mallrave/shëbimeve  

Afati Në vijimësi 

 

Për sa më lart, për veprimet apo mosveprimet ngarkohen me përgjegjësi G. R., Gj. S., K. M., 

A. T. dhe R. O. në cilësinë e anëtarëve të zbatimit të kontratës. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni me shkresën nr. 185/53 Prot., datë 14.04.2023, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 
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Pretendimet e Subjektit 

... sikurse ju kemi vënë në dijeni me observacionin me Nr. 185/49 Prot. datë 06.02.2023, nga 

proces –verbali mbajtur midis palëve grupit për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës, .....është 

specifikuar numëri serial i pjesëve të cilat janë ndëruar mjeteve. 

Qendrimi i grupit te auditimit te KLSH 

Mqs jeni referuar observacionit të mëparshëm nr. 185/49 Prot., datë 06.02.2023, në mënyrë të 

përmbledhur keni pohuar, e citoj.  

...ne asnjë parashikim ligjor nuk eshte përcaktuar forma e mbajtjes se proces verbalit te kryerjes 

se shërbimit ne kete rast. 

... Pra nuk ka nje shtojce te miratuar apo ndonjë rregull te shkruar se si proces verbali i kryerjes 

se shërbimit duhet te mbajtur. Ne kete konteks Proces Verbali i kryerjes se shërbimit mbajtur 

nga OE dhe grupi i ndjekjes se kontratës eshte mbajtur me OE, sipas përcaktimeve kontraktuale 

dhe specifikimeve duke firmosur bashke proces verbalet përkatëse ne momentin e kryerjes se 

shërbimit. 

Nderkohe qe ne kete faze te observimit keni paraqitur nje proces verbal te ndryshëm nga ai që 

grupi te auditimit i eshte vendosur në dispozicion gjate fazës së terrenit, referuar dhe 

observacionit te mëparshëm, ju e pranoni edhe vet, qe proces verbali nuk eshte parashikuar në 

ndonjë akt se si duhet mbajtur. 

Në akt konstatimin respektiv për këtë cështje, grupi i auditimit ka konstatuar se: 

Komisioni i marrjes në dorëzim nuk ka dokumentuar me ane të situacioneve, fotove dhe 

grafikut të shërbimeve për makinat që do ju zëvendësoheshin pjesët në ambientet e 

kontraktuesit.  

Në lidhje me përcaktimin e formës, cdo shërbim që kryet duhet të dokumentohet pasi dhe APP 

e ka pasur këtë shqetësim për AK të cilat janë këshilluar nëpërmjet udhëzimeve për marrjen në 

dorëzim, dhe pikërisht për këtë APP në rekomandiminnr. 2106 Prot. date 24.03.2021, ka 

këshilluar AK që gjatë marrjes në dorëzim për kontratat tip mallra/shërbime, komisioni i 

marrjes në dorëzim, duhet të kërkoj nga kontraktuesi respektimin e termave të përcaktuara në 

dispozitat e kontratës, mbi kushtet e dorëzimit të mallit, duke administruar raporte apo proces 

verbale, si dhe çdo dokument tjetër, që shkërbenë për të vërtetuar respektimin e specifikimeve 

teknike, cilësisë apo garancisë që mallrat duhen të kenë, në momentin e dorëzimit pranë AK,. 

Proces verbali i dorëzuar nga DPPGJ, në këtë fazë të hartimit të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit, plotëson kërkesat e kërkuara nga udhëzimet e APP-së dhe bazës ligjore në fuqi, si 

në forme dhe përmbajtje. Përpos faktit që është një dokument pa Nr. Protokolli, grupi i 

auditimit të KLSH, e pranon me rezerva duke e marrë në konsiderat që ky proces verbal i 

paraqitur në këtë fazë të hartimit të Raortit Përfundimtar të Auditimit provon realizimin e 

kontratës për sherbimet e kërkuara nga AK. 

 

2.4.6. Procedura e prokurimit me objekt: “Uniforma dhe Veshje Speciale” 

 
1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 557/4 datë 26.02.2018  
2. Njësia e Prokurimit:  

1. Xh.T. 

2. R.L. 

3. M.Xh. 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-

Urdhër nr. 557/5, datë 26.02.2018: 

1. M.M. (Kryetar) 

2. I.A. (Anëtare) 

3. E. Xh. (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

3,450,000 lekë 
6. Oferta fituese 

G.H., me vlerë 3,275,833 lekë pa TVSh 
7. Diferenca me fondin limit  

174,167 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave:  

12.03.2018 
9. Burimi Financimit:  

Nga buxheti i Bashkisë  
10. Operatorët Ekonomikë 

1. I-F. 

2. G. H. 

3. M. 

4. R c. 

5. M. 
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11. Ankimime AK,  

Nuk ka 
12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 
13. Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP, Nuk ka 

b. Kontrata  

14. Lidhja e kontratës datë 18.04.2018 me vlerë 3,931,000 leke (me TVSh)   

 

Autoriteti Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë ka 

vendosur që blerja me objekt: “Uniforma dhe veshje speciale” bazuar në Ligjin nr. 6643, datë 

20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 “Për miratimin e 

rregullave të Prokurimit Publik”, e ndryshuar, neni 33, pika 1. 

Lidhur me nevojat që ka Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë 

për prokurimin e uniformave dhe veshjeve speciale pranë Njësisë së Prokurimit është paraqitur 

kërkesa me nr. 557 Prot., datë 26.02.2018 nga Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe 

Shërbimeve. Bashkëlidhur kërkesës përgatitur po nga kjo drejtori gjendet sasia e mallit që 

kërkohet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbështetur në kërkesën e sipër cituar Titullari i Autoritetit Kontraktor (AK) ka nxjerrë Urdhrin 

nr. 557 datë 26.02.2018, “Për zhvillimin e procedurës procedurën e prokurimit Kërkesë për 

Propozim “Uniforma dhe Veshje Speciale””.  

Referuar këtij urdhri ngarkohet NJP me përbërje: zj. Xh. T., zj. R. L. dhe zj. M. Xh. të zhvillojnë 

procedurën për blerjen e uniformave dhe veshjeve speciale me vlerë të Fondit Limit (FL) 

3,450,000 lekë. Formulari i njoftimit të ofertës të kontratës është bërë më datë 19.04.2018 me 

afat kohor për dorëzimin e ofertave datë 1 muaj. Lloji i procedurës “Kërkesë për propozim” 

është përcaktuar nga NJP me proces verbalin pa numër të mbajtur më datë 28.02.2018. 

Njësia e Prokurimit me anë të proces verbalit të mbajtur më datë 28.02.2018 ka përcaktuar si 

kriter për vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit me objekt “Uniforma dhe Veshje 

Speciale” çmimin më të ulët. 

 

Hartimi i kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike 

Struktura përgjegjëse për hartimin e kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike është 

Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve referuar Urdhrit nr. 557/1, datë 

26.02.2018, “Për ngarkimin e strukturave përgjegjëse në Drejtorinë e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, për hartimin e kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike 

për procedurat e prokurimit të parashikuara për vitin 2018”. 

Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Kominoshe Palë 50 

2 Përparëse standarde pune Copë 300 

3 Mushama shiu Copë 250 

4 Doreza saldimi prej lëkure Palë 10 

5 Doreza pune Palë 2200 

6 Çizme me nr. 38 deri 44 Palë 50 

7 Këpucë me maja hekuri nr. 38 deri 40 Palë 55 

8 Pajisje mbrojtëse fytyre dhe veshi Copë 20 

9 Jelek me logo, me zinxhir, me shirita, fosforeshent Copë 1000 

10 Çizme të thjeshta me nr. 38 deri 44 Palë 200 

11 Rrip sigurie (lartësie) Copë 5 

12 Helmetë mbrojtëse Copë 30 

13 Syze mbrojtëse Copë 30 

14 Kostume pune Palë 200 

15 Këpucë pune nr. 38 deri 44 Palë 100 

16 Xhup pune me mëngë të gjata me logo të AK ngjyrë jeshile Copë  100 

17 Xhup pune pa mëngë me logo të AK ngjyrë jeshile Copë 50 

18 Pantallona Palë 150 
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Kriteret e veçanta që Operatorët Ekonomik (OE) duhet të plotësojnë për kualifikim janë hartuar 

me shkresë nr. 557/3 Prot., e datës 26.02.2018.  

 

Llogaritja e fondit limit 

Argumentimi i fondi limit për procedurën e prokurimit me objekt “Uniforma dhe Veshje 

Speciale” është referuar çmimit të tregut, më datë 26.02.2018, komisioni i përbërë nga Z. E. 

Xh., Zj. M. H. dhe Zj. A.H., si mëposhtë: 

 
 R.C. G.H. E. ShPK 

Fondi Limit pa TVSh 3,819,700 3,274,200 3,256,100 

Fondi Limit me TVSh 4,583,640 3,929,040 3,907,320 

TVSh 763,940 654,840 651,220 

 

(3,819,700+3,274,200+3,256,100)/3 = 3,450,000 lekë 

Fondi Limit pa TVSh 3,450,000 lekë 

Fondi Limit me TVSh 4,140,000 lekë 

TVSh 690,000 lekë 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Për hartimin e dokumenteve të tenderit për procedurën e prokurimit me objekt “Uniforma dhe 

Veshje Speciale” NJP ka mbajtur proces verbalin pa numër më datë 28.02.2018.  

 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit / Vlerësimi i ofertave 

Për vlerësimin e ofertave me Urdhrin e titullarit të AK nr. 557/5, datë 26.02.2018 është ngritur 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) me përbërje: z. M. M. (Kryetar), zj. I. A. dhe z. E. 

Xh. 

Më datë 12.03.2018 KVO ka hartuar proces verbalin e hapjes së ofertave të paraqitura nga 

operatorët ekonomik për procedurën e prokurimit me objekt “Uniforma dhe Veshje Speciale” 

me FL 3,450,000 lekë. Për këtë procedurë prokurimi ka paraqitur ofertë I-Fire ShPK me Nipt 

L....H, M. ShPK me Nipt K......N, G. H. me Nipt K.J,  R.K. ShPK me Nipt L....F, dhe M. me 

Nipt K.....H.  

Më datë 16.03.2018 KVO ka hartuar proces verbalin e vlerësimit të procedurës së prokurimit 

“kërkesë për ofertë” me objekt “Uniforma dhe Veshje Speciale” me FL 3,450,000 lekë. Është 

kualifikuar nga KVO operatori ekonomik G.H.me vlerë oferte 3,275,833 lekë pa TVSh 

 

Nga auditimi rezulton se: 

OE “G. H.” nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 germa “g” e “Operatori ekonomik 

duhet të paraqesë ditën dhe orën e hapjes së ofertave nga një mostër për çdo artikull objekt 

prokurimi, në përputhje me të gjitha specifikimet e kërkuara në DT”. Nga auditimit rezulton se 

Proces Verbali i mbajtur datë 12.03.2018, nuk përcakton saktë dhe qartë dorëzimin e mostrave.  

 

Titulli i Gjetjes 
Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në vlerësimin e 

ofertave  

Situata 

Nga auditimi i dokumentacionit të ofertës fituese u konstatua se: 

OE “G. H.” nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 germa “g” e 

“Operatori ekonomik duhet të paraqesë ditën dhe orën e hapjes së 

ofertave nga një mostër për çdo artikull objekt prokurimi, në përputhje 

me të gjitha specifikimet e kërkuara në DT”. Nga auditimit rezulton se 

Proces Verbali i mbajtur datë 12.03.2018, nuk përcakton saktë dhe 

qartë dorëzimin e mostrave. 
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Kriteri 
Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, 

neni 24 pika 1, germa ç,  neni 46 pika 1, neni, 53, pika 3. 

Ndikimi/Efekti Paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike.  

Shkaku 
Operatori Ekonomik është kualifikuar në kundërshtim me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Rëndësia  E lartë 

Rekomandimi  

DPPGj, Bashkia Tiranë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të Dokumenteve të Tenderit, me pasojë lidhjen 

e kontratave me OE që janë kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimeve publike. 

Afati  Menjeherë 

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. M. M., zj. I. A. dhe z. E. Xh., anëtarë të KVO.  

 

Janë s’kualifikuar OE “I-F.”pasi: 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.2 pika 1 e “Kopje të deklarimit të xhiros  vjetore 

gjatë 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore  (2014, 2015, 2016) lëshuar nga autoriteti përkatës, 

vlera mesatare e së cilës duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës se fondit limit”; 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.2 pika 2 e “Kopje të certifikuara të bilanceve të 

tre viteve të fundit (2014, 2015 dhe 2016) vlera mesatare e së cilës të jetë jo më e vogël se 40 

% e vlerës se fondit limit, të konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse dhe raportin e auditit nga 

ekspertit kontabël”; 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 germa “b” e “Shoqëria duhet të jetë e pajisur 

edhe me certifikatat e mëposhtme, Certifikata: Sistemi menaxhimit të cilësisë (ISO 9001-

2008), për certifikimin e kompanisë/ve prodhuese, sipas standardit ndërkombëtar të 

menaxhimit të cilësisë, i cili garanton cilësinë e produkteve të kërkuara. Certifikata të jetë e 

përkthyer dhe e noterizuar”. 

OE “M.” pasi: 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 1 germa “ç” e “Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 

1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, 

benzol dhe karburant për ngrohje)”; 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 germa “b” e “Shoqëria duhet të jetë e pajisur 

edhe me certifikatat e mëposhtme, Certifikata: Sistemi menaxhimit të cilësisë (ISO 9001-

2008), për certifikimin e kompanisë/ve prodhuese, sipas standardit ndërkombëtar të 

menaxhimit të cilësisë, i cili garanton cilësinë e produkteve të kërkuara. Certifikata të jetë e 

përkthyer dhe e noterizuar”; 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 germa “d” e “Operatori ekonomik ofertues duhet 

të paraqesë ISO 14001: 2015 vetjake të akredituar nga Institucione të Huaja ose vendase 

gjithashtu të paraqesë edhe certifikatën e akreditimit, objekti i së cilës të jetë në përputhje me 

objektin që prokurohet”; 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 germa “g” e “Operatori ekonomik duhet të 

paraqesë ditën dhe orën e hapjes së ofertave nga një mostër për çdo artikull objekt prokurimi, 

në përputhje me të gjitha specifikimet e kërkuara në DT”.  

OE “R.” pasi: 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.2 pika 1 e “Kopje të deklarimit të xhiros  vjetore 

gjatë 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore  (2014, 2015, 2016) lëshuar nga autoriteti përkatës, 

vlera mesatare e së cilës duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës se fondit limit”; 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.2 pika 2 e “Kopje të certifikuara të bilanceve të tre 

viteve të fundit (2014, 2015 dhe 2016) vlera mesatare e së cilës të jetë jo më e vogël se 40 % e 
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vlerës se fondit limit, të konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse dhe raportin e auditit nga 

ekspertit kontabël”; 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 germa “g” e “Operatori ekonomik duhet të 

paraqesë ditën dhe orën e hapjes së ofertave nga një mostër për çdo artikull objekt prokurimi, 

në përputhje me të gjitha specifikimet e kërkuara në DT”; 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 germa “d” e “Operatori ekonomik ofertues duhet 

të paraqesë ISO 14001: 2015 vetjake të akredituar nga Institucione të Huaja ose vendase 

gjithashtu të paraqesë edhe certifikatën e akreditimit, objekti i së cilës të jetë në përputhje me 

objektin që prokurohet”; 

Pasi OE “M.”, ka dorëzuar vetëm xhiron e tre viteve të fundit. 

 

***Raporti përmbledhës nr. 557/7 Prot., është hartuar nga KVO dhe miratuar nga titullari i 

AK më datë 27.03.2018.  

Formulari i njoftimit të fituesit nr. 557/9 Prot., është hartuar më datë 27.03.2018 dhe është 

publikuar në buletinin e APP-së nr. 13 datë 04.04.2018. 

Në përfundim të procedurave për ofrimin uniformave dhe veshjeve speciale Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë është lidhur kontratë sipërmarrje me 

G.H.me nr. 557/14 Prot., datë 18.04.2018. 

Titullari i Autoritetit Kontraktor ka nxjerrë Urdhrin nr. 557/16, datë 19.04.2018 “Për ndjekjen 

e zbatimit të detyrimeve të kontratës nr. 557/14, datë 18.04.2018” me Operatorin Ekonomik të 

shpallur fitues në procedurën e prokurimit. Me OE “G. H.” është lidhur kontrata me vlerë 

3,275,833 lekë pa TVSh dhe 3,931,000 lekë me TVSh. Formulari i njoftimit të kontratës është 

hartuar më nr. 557/15, datë 19.04.2018 dhe është publikuar në buletin e APP-së nr. 16, datë 

23.04.2018. 

Në datë 04.04.2018 është mbajtur një Proces Verbal Rivlerësimi, për arsye të një lapsusi Njësia 

e Prokurimit në fazën e njoftimit të Kontratës së nënshkruar u konstatua se vlera e ofertuar nga 

OE ekonomik fitues ishte në vlerën e fondit limit, për këtë arsye Njësia e Prokurimit bëri 

rikthimin në rivlerësim duke mos bërë asnjë ndryshim nga vlerësimi i mëparshëm.  

 

Zbatimi i kontratës 

Grupi i punës është ngritur me Urdhrin nr. 557/16, datë 19.04.2018 “Për ndjekjen e zbatimit të 

detyrimeve të kontratës nr. 557/14, datë 18.04.2018” që do të kryejë mbikëqyrjen e kontratës 

me përbërje z. M.B., z. A. K. dhe z. A.B. 

Është mbajtur Proces-Verbali me datë 18.05.2018 për dorëzimin e mallit nga OE, ku shprehen 

se sasia dhe cilësia e mallit është sipas specifikimeve të përcaktuara në DST e kërkuara nga 

AK.  

Blerja e “Uniforma dhe Veshje Speciale”, është paguar me Urdhër Shpenzimin nr. 145, datë 

14.06.2018, shoqëruar me Fletë-hyrjen nr. 9, datë 18.05.2018, faturë nr. 29, datë 18.05.2018, 

Proces-Verbal datë 18.05.2018 dhe dokumentet e zhvillimit të tenderit.  

Uniformat dhe veshjet speciale janë shpërndarë me fletë-daljet nr. 803-821, datë 25.06.2018, 

nr. 836-892, datë 02.07.2018 dhe 912, datë 10.07.2018. 

2.4.7. Procedurës së Prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre”  

 

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 156/4 datë 31.01.2019  
2. Njësia e Prokurimit:  

1. E.Xh. 

2. R. L. 

3. M. Xh. 

3.KVO 

U.nr. 156/5, datë 31.01.2019: 

1. M. M. (Kryetar) 

2. I.A. (Anëtare) 

3. E. Xh. (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

6,650,000 lekë 
6. Oferta fituese 7. Diferenca me fondin limit  

39,900 lekë 
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R.C., me vlerë 6,610,100 lekë pa 

TVSh 

8. Data e hapjes së 

ofertave:  

11.02.2019 

9. Burimi Financimit:  

Nga buxheti i Bashkisë  
10. Operatorët Ekonomikë 

1. P. I. 

2. R. C. 

3. L. 

4. E. Sh. 

5. S. CO 

11. Ankimime AK,  

Nuk ka 
12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 
13. Përgjigje Ankesës nga APP 

apo KPP, Nuk ka 

b. Kontrata  

14. Lidhja e kontratës datë 25.02.2019 në shumën 7,932,120 leke (me TVSH)  

 

Autoriteti Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë ka 

vendosur që blerja me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” bazuar në Ligjin nr. 

6643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 “Për 

miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, e ndryshuar, neni 33, pika 1. 

Lidhur me nevojat që ka Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë 

për prokurimin për Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre është paraqitur kërkesa me nr. 156 

Prot., datë 21.01.2019 nga Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve. Bashkëlidhur 

kërkesës përgatitur po nga kjo drejtori gjendet sasia e mallit që kërkohet paraqitur e plotë në 

aneksin nr. III.1 dhe III.2. 

 

Mbështetur në kërkesën e sipër cituar Titullari i Autoritetit Kontraktor (AK) ka nxjerrë Urdhrin 

nr. 156/4 datë 31.01.2019, “Për zhvillimin e procedurës procedurën e prokurimit Kërkesë për 

Propozim “Furnizime dhe materiale të tjera zyre (vegla pune)”.  

Referuar këtij urdhri ngarkohet NJP me përbërje: z. E.Xh., zj. R. L. dhe zj. M. Xh. të zhvillojnë 

procedurën për blerjen e furnizime me materiale të tjera zyre (vegla pune) të Fondit Limit (FL) 

6,650,000 lekë. Formulari i njoftimit të ofertës të kontratës është bërë më datë 28.02.2019 me 

afat kohor për dorëzimin e ofertave datë 1 muaj. Lloji i procedurës “Kërkesë për propozim” 

është përcaktuar nga NJP me proces verbalin pa numër të mbajtur më datë 11.02.2019. 

Njësia e Prokurimit me anë të proces verbalit të mbajtur më datë 13.02.2019 ka përcaktuar si 

kriter për vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe 

Materiale të tjera Zyre” çmimin më të ulët. 

 

Hartimi i kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike 

Struktura përgjegjëse për hartimin e kërkesave është Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe 

Shërbimeve referuar Urdhrit nr. 156, datë 21.01.2019, “Për ngarkimin e strukturave përgjegjëse 

në Drejtorinë e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, për hartimin e 

kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike për procedurat e prokurimit të parashikuara 

për vitin 2019”. 

Kriteret e veçanta që Operatorët Ekonomik (OE) duhet të plotësojnë për kualifikim janë hartuar 

nga Sektori i Prokurimeve, shkresa nr. 156/3 Prot., e datës 31.01.2019.  

 

Llogaritja e fondit limit 

Argumentimi i fondi limit për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe Materiale të 

tjera Zyre” është referuar çmimit të tregut, më datë 03.01.2019, komisioni i përbërë nga Z. E. 

Xh., Zj. M.Xh.dhe Zj. A.L., si mëposhtë: 
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 Ligus S. C. P.I. 

Fondi Limit pa TVSh 6,570,000 6,900,000 6,480,000 

TVSh 1,314,000 1,380,000 1,296,000 

Fondi Limit me TVSh 7,884,000 8,280,000 7,776,000 

 

(6,570,000+6,900,000+6,480,000)/3 = 6,650,000 lekë 

Fondi Limit pa TVSh 6,650,000 lekë 

Fondi Limit me TVSh 7,980,000 lekë 

TVSh 1,330,000 lekë 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Për hartimin e dokumenteve të tenderit për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe 

Materiale të tjera Zyre” NJP ka mbajtur proces verbalin pa numër më datë 31.01.2019.  

Nga auditimi rezulton se kriteret e vendosura nga NJP janë në përputhje me llojin e shërbimit 

që kërkohet të prokurohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia 

Tiranë.  

 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit / Vlerësimi i ofertave 

Për vlerësimin e ofertave me Urdhrin e titullarit të AK nr. 156/5, datë 31.01.2019 është ngritur 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) me përbërje: z. M. M. (Kryetar), zj. I. A. dhe z. Er. 

Xh. 

Më datë 11.02.2019 KVO ka hartuar proces verbalin e hapjes së ofertave të paraqitura nga 

operatorët ekonomik për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe Materiale të tjera 

Zyre” me FL 6,650,000 lekë. Për këtë procedurë prokurimi ka paraqitur ofertë Operatori 

Ekonomik (OE) “R. C.” ShPK me Nipt L....A. KVO ka vendosur se i duhet më shumë se një 

ditë punë kohë për të vlerësuar ofertën.  

Më datë 13.02.201 KVO ka hartuar proces verbalin e vlerësimit të procedurës së prokurimit 

“kërkesës për propozim” me objekt “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” me FL 6,650,000 

lekë. Ka paraqitur ofertë vetëm OE “R.C.” ShPK me vlerë oferte 6,610,100lekë pa TVSh, i cili 

është kualifikuar nga KVO. 

Raporti përmbledhës nr. 156/8 Prot., është hartuar nga KVO dhe miratuar nga titullari i AK më 

datë 21.02.2019.  

Formulari i njoftimit të fituesit nr. 156/10 Prot., është hartuar më datë 21.02.2019 dhe është 

publikuar në buletinin e APP-së nr. 8 datë 25.02.2019. 

 

Nga auditimi rezulton se: 

Nuk është pjesë e dokumentacionit, bilanci i vitin 2015 dhe vlera e xhiros për vitin 2015, sipas 

DST pika 2.2 germa a dhe b, ku citohet se: “Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të 

fundit ushtrimore (2015, 2016, 2017), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim 

Taksave të konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit 

Kontabël të Autorizuar” dhe “Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit 

ushtrimore (2015, 2016, 2017) lëshuar nga autoriteti përkatës, vlera mesatare e së cilës duhet 

të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit”.  

Gjithashtu, nuk është pjesë e dokumentacionit, marrëveshja për garancinë, sipas DST pika 

2.3.7. ku citohet se: “Për mallrat e cituara në pikën 2.3.6 të kritereve teknike duhet të jepet 

1(një) vit garanci nga dita e lëvrimit të mallit. Kushtet e garancisë do të përcaktohen me 

marrëveshje ndërmjet palëve.” 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrim Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, ka paraqitur observacion e me 

shkresën nr. 185/53, datë 14.04.2023, protokolluar në KLSh me nr. 1008/7, datë 18.04.2023: 
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Pretendimet e subjektit:  

1. Lidhur me procedurën e prokurimit”Dezinfektim i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, 

etj.”, struktura përgjegjëse për hartimin e kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike është 

Drejtoria e Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve. Duke u nisur nga gjendja aktuale në 

Shqipëri, ku për shkak të përhapjes së coronavirusit të ri, po merren masa urgjente për 

dezinfektimin  e ambienteve të jashtme të hapsirave publike nën administrimin e DPPGj me 

qëllim parandalimin e përhapjes së tij. Sqarojmë se përsa i përket numrit të trajtimeve në DST 

është përcaktuar se shërbimi do të kryhet çdo 24 orë për një afat 1 mujor nga data e lidhjes së 

kontratës me intervale të rregullta ditore. Nga këto 15 trajtime për stolat dekorativ dhe 15 

trajtime për koshat dekorativ. Pra gjithsej 30 trajtime, 1 trajtim çdo 24 orë. 

2. OE kanë bërë dorëzimin e mostrave në ditën dhe orën e hapjes së ofertave me të gjithë 

specifikimet e kërkuara në DT. 

3. Lidhur me mungesën e bilancit të vitit 2015 nga OE, ato i shërbejnë AK për njohjen e 

gjendjes fianciare të OE dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me saktësi të kotnratës. Sa 

më sipër, referuar kuadrit ligjor në fuqi dhe proces verbalit të miratimit të kritereve për 

kualifikim të mbajtur nga NjP qëllimi i vendosjes së këtij kriteri është njohja e gjendjes 

financiare të OE pjesmarrëse në procedurën e prokurimit. 

4. ... mungesën e bilancit të vitit 2015 nga OE, ato i shërbejnë AK për njohjen e gjendjes 

fianciare të OE dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me saktësi të kotnratës. Sa më sipër, 

referuar kuadrit ligjor në fuqi dhe proces verbalit të miratimit të kritereve për kualifikim të 

mbajtur nga NjP qëllimi i vendosjes së këtij kriteri është njohja e gjendjes financiare të OE 

pjesmarrëse në procedurën e prokurimit. 

5. OE ka paraqitur në momentin e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 1 pompë marka 

“Scout”dhe 10 pompa të markës “Berger-Knapsacs Sprayer”... 

6. OE në momentin e ofertimit ka paraqitur deklaratë për garancinë 1 vjeçare të mallit objekt 

prokurimi... 

Qëndrimi i grupit të auditimit:  

Për këto observacione nga faqja 48-170 duke përfshirë edhe materialet bashkëlidhur tyre (2.4.8, 

2.4.9 dhe 2.4.11) nuk janë fakte të reja dhe këto pretendime janë të njejtat që janë dërguar në 

akt-konstatime, dhe për të cilat grupi i auditimit i ka sqaruar në Projekt Raportin e Auditimit. 

 

Titulli i gjetjes 
Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në vlerësimin e 

ofertave  

Situata 

Nga auditimi i dokumentacionit të ofertës fituese u konstatua se: 

nuk është pjesë e dokumentacionit, bilanci i vitin 2015 dhe vlera e 

xhiros për vitin 2015, sipas DST pika 2.2 germa a dhe b, ku citohet se: 

“Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të bilanceve të 3 (tri) 

viteve të fundit ushtrimore (2015, 2016, 2017), të paraqitur në 

autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky 

autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël 

të Autorizuar” dhe “Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) 

viteve të fundit ushtrimore (2015, 2016, 2017) lëshuar nga autoriteti 

përkatës, vlera mesatare e së cilës duhet të jetë jo më e vogël se 40% e 

vlerës së fondit limit”.  

Gjithashtu, nuk është pjesë e dokumentacionit, marrëveshja për 

garancinë, sipas DST pika 2.3.7. ku citohet se: “Për mallrat e cituara 

në pikën 2.3.6 të kritereve teknike duhet të jepet 1(një) vit garanci nga 
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dita e lëvrimit të mallit. Kushtet e garancisë do të përcaktohen me 

marrëveshje ndërmjet palëve.” 

Kriteri 
Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, 

neni 24 pika 1, germa ç,  neni 46 pika 1, neni, 53, pika 3. 

Ndikimi/Efekti Paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike.  

Shkaku 
Operatori Ekonomik është kualifikuar në kundërshtim me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Rëndësia  E lartë 

Rekomandimi  

DPPGj, Bashkia Tiranë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të Dokumenteve të Tenderit, me pasojë lidhjen 

e kontratave me OE që janë kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimeve publike. 

Afati  Menjeherë 

 

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. M. M., zj. I. A. dhe z. E. Xh., anëtarë të KVO.  

 

Në përfundim të procedurave për blerjen “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre”, OE është 

lidhur kontratë sipërmarrje me nr. 156/11 Prot., datë 25.02.2019. 

Titullari i Autoritetit Kontraktor ka nxjerrë Urdhrin nr. 156/12, datë 25.02.2019, “Për ndjekjen 

dhe zbatimin e kontratës nr. 156/11 Prot., datë 25.02.2019 me objekt “Furnizime dhe Materiale 

të tjera Zyre (vegla pune)” me Operatorin Ekonomik të shpallur fitues në procedurën e 

prokurimit. Me OE “R. C.” është lidhur kontrata me vlerë 6,610,100 lekë pa TVSh dhe 

7,932,120 lekë me TVSh. Formulari i njoftimit të kontratës me nr. 156/13 prot., është hartuar 

më datë 28.02.2019 dhe është publikuar në buletin e APP-së nr. 9, datë 04.03.2019. 

 

Zbatimi i kontratës 

Grupi i punës që do të kryejë ndjekjen e zbatimit të detyrimeve të Kontratës është ngritur me 

urdhrin e Titullarit të DPPGj, Bashkia Tiranë, nr. 156/12 prot., datë 25.02.2019 me përbërje zj. 

E.M., zj. A. K. dhe zj. E. K. 

Është mbajtur Proces-Verbali me datë 25.03.2019 për dorëzimin e mallit nga OE, ku shprehen 

se sasia dhe cilësia e mallit është sipas specifikimeve të përcaktuara në DST e kërkuara nga 

AK. Blerja e “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre”, është paguar me Urdhër Shpenzimin nr. 

89, datë 13.05.2019 dhe nr. 118, datë 17.06.2019, shoqëruar me Fletë-hyrjen nr. 7, datë 

25.03.2019, faturë nr. 30, datë 25.03.2019, si dhe me fletë-daljet përkatëse nga muaji Maj-

Nëntor 2019. 

 

2.4.8. Procedurës së Prokurimit me objekt: “Uniforma dhe Veshje të tjera Speciale” 

 
1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 159/4 datë 31.01.2019  
2. Njësia e Prokurimit:  

1. E. Xh. 

2. R.L. 

3. M.Xh. 

3. KVO -Urdhër nr. 159/5, 

datë 31.01.2019: 

1. A. Q. (Kryetar) 

2. E. Xh. (Anëtar) 

3. L.M. (Anëtare) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

4,950,000 lekë 

6. Oferta fituese 

G.H., me vlerë 4,785,000 lekë pa TVSh 

7. Diferenca me fondin limit  

165,000 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave:  

25.02.2019 

9. Burimi Financimit:  

Nga buxheti i Bashkisë  

10. Operatorët Ekonomikë 

1. G. H. 

2. U. P. 

3. R.C. 

4. P. 

5. E.M. 
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11. Ankimime AK,  

Ka  

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Ka 

13. Përgjigje Ankesës nga APP 

apo KPP, Nuk ka 

b. Kontrata  

14. Lidhja e kontratës 08.04.2019  15. Vlera e kontratës (me TVSh)  5,742,000 

 

Autoriteti Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë ka 

vendosur që blerja me objekt: “Uniforma dhe veshje të tjera speciale” bazuar në Ligjin nr. 

6643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 “Për 

miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, e ndryshuar, neni 33, pika 1. 

Lidhur me nevojat që ka Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë 

për prokurimin e uniformave dhe veshjeve të tjera speciale pranë Njësisë së Prokurimit është 

paraqitur kërkesa me nr. 159 Prot., datë 21.01.2019 nga Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit 

dhe Shërbimeve. Bashkëlidhur kërkesës përgatitur po nga kjo drejtori gjendet sasia e mallit që 

kërkohet:  

 
Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Kominoshe Palë 2500 

2 Përparëse standarde pune Copë 1400 

3 Mushama shiu Copë 1100 

4 Doreza saldimi prej lëkure Palë 1000 

5 Doreza pune Palë 80 

6 Çizme me nr. 38 deri 44 Palë 2500 

7 Këpucë me maja hekuri nr. 38 deri 40 Palë 3900 

8 Pajisje mbrojtëse fytyre dhe veshi Copë 2900 

9 Jelek me logo, me zinxhir, me shirita, fosforeshent Copë 650 

10 Çizme të thjeshta me nr. 38 deri 44 Palë 1560 

11 Rrip sigurie (lartësie) Copë 7500 

12 Helmetë mbrojtëse Copë 1000 

13 Syze mbrojtëse Copë 400 

14 Kostume pune Palë 4700 

15 Këpucë pune nr. 38 deri 44 Palë 3000 

16 Xhup pune me mëngë të gjata me logo të AK ngjyrë jeshile Copë  3600 

17 Xhup pune pa mëngë me logo të AK ngjyrë jeshile Copë 3100 

18 Pantallona Palë 1800 

19 Bluze me mëngë të shkurtra me jakë, me shirita fosforeshente, ngjyrë jeshile Copë 1200 

 

Mbështetur në kërkesën e sipër cituar Titullari i Autoritetit Kontraktor (AK) ka nxjerrë Urdhrin 

nr. 159/4 datë 31.01.2019, “Për zhvillimin e procedurës procedurën e prokurimit Kërkesë për 

Propozim “Uniforma dhe Veshje të tjera Speciale”.  

Referuar këtij urdhri ngarkohet NJP me përbërje: z. E.Xh., zj. R. L. dhe zj. M. Xh. të zhvillojnë 

procedurën për blerjen e uniformave dhe veshjeve speciale me vlerë të Fondit Limit (FL) 

4,950,000 lekë. Formulari i njoftimit të ofertës të kontratës është bërë më datë 31.01.2019 me 

afat kohor për dorëzimin e ofertave datë 1 muaj. Lloji i procedurës “Kërkesë për propozim” 

është përcaktuar nga NJP me proces verbalin pa numër të mbajtur më datë 31.01.2019. 

Njësia e Prokurimit me anë të proces verbalit të mbajtur më datë 31.01.2019 ka përcaktuar si 

kriter për vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit me objekt “Uniforma dhe Veshje 

të tjera Speciale” çmimin më të ulët. 

 

Hartimi i kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike 

Struktura përgjegjëse për hartimin e kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike është 

Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve referuar Urdhrit nr. 159, datë 21.01.2019, 

“Për ngarkimin e strukturave përgjegjëse në Drejtorinë e Përgjithshme e Pastrimit dhe 
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Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, për hartimin e kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike për 

procedurat e prokurimit të parashikuara për vitin 2019”. 

Kriteret e veçanta që Operatorët Ekonomik (OE) duhet të plotësojnë për kualifikim janë hartuar 

nga Sektori i Prokurimeve, shkresa nr. 159/3 Prot., e datës 31.01.2019.  

 

Llogaritja e fondit limit 

Argumentimi i fondi limit për procedurën e prokurimit me objekt “Uniforma dhe Veshje të 

tjera Speciale” është referuar çmimit të tregut, më datë 03.01.2019, komisioni i përbërë nga Z. 

E.Xh., Zj. M. H. dhe Zj. A.L., si mëposhtë: 
 R.C. U. P.  G. H. 

Fondi Limit pa TVSh 4,457,100 5,607,500 4,785,000 

TVSh 891,420 1,121,500 957,000 

Fondi Limit me TVSh 5,348,520 6,729,000 5,742,600 

 

(4,457,100+5,607,500+4,785,000)/3 = 4,950,000 lekë 

Fondi Limit pa TVSh 4,950,000 lekë 

Fondi Limit me TVSh 5,940,000 lekë 

TVSh 990,000 lekë 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Për hartimin e dokumenteve të tenderit për procedurën e prokurimit me objekt “Uniforma dhe 

Veshje të tjera Speciale” NJP ka mbajtur proces verbalin pa numër më datë 31.01.2019.  

 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit / Vlerësimi i ofertave 

Për vlerësimin e ofertave me Urdhrin e titullarit të AK nr. 159/5, datë 31.01.2019 është ngritur 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) me përbërje: z. A. Q.(Kryetar), zj. L. M. dhe z. 

E.Xh. 

Më datë 25.02.2019 KVO ka hartuar proces verbalin e hapjes së ofertave të paraqitura nga 

operatorët ekonomik për procedurën e prokurimit me objekt “Uniforma dhe Veshje të tjera 

Speciale” me FL 4,950,000 lekë. Për këtë procedurë prokurimi ka paraqitur ofertë “G.H.” me 

Nipt K....J, “U.P.” me Nipt K...M, “R.C.” me Nipt L....A, “P.” ShPK me Nipt L....R dhe “E.M.” 

me Nipt L.....C.  

Më datë 01.03.2019 KVO ka hartuar proces verbalin e vlerësimit të procedurës së prokurimit 

“kërkesë për ofertë” me objekt “Uniforma dhe Veshje të tjera Speciale” me FL 4,950,000 lekë. 

Është kualifikuar nga KVO operatori ekonomik G.H. me vlerë oferte 4,785,000 lekë pa TVSh. 

 

Nga auditimi rezulton se,  

1. OE “G.H.” nuk plotëson kriterin e përgjithshëm të vendosur në pikën 2 ku citohet 

“Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktor. Këto 

kritere (pikat 1,2,) duhet të vërtetohen përmes dokumenteve të lëshuar jo më parë se tre muaj 

nga dita e hapjes së ofertës” për detyrimet fiskale dhe detyrimet e sigurimeve shoqërore, pasi 

OE ka marrë vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria 

Operacionale dhe Teknike me shkresë nr. 124774/1, datë 04.05.2018, pra është marrë vërtetimi 

përpara datës 25.11.2018 që llogaritet me afatin e hapjes së ofertës; 

2. Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 “Kapaciteti Teknik”, shkronja c, ku 

citohet “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë skeda teknike, katalog ose fragmente 

të katalogëve të prodhuesve të mallrave objekt prokurimi, si dhe raportet  e testimit  nga 

laboratorë të akredituar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe 

standardet e kërkuara, sipas shtojcës 10 në specifikimet teknike”, pasi katalogu ose fragmente 

të katalogëve të prodhuesve të mallrave objekt prokurimi nuk janë pjesë e dosjes; 
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3. Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 “Kapaciteti Teknik”, shkronja c, ku 

citohet “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë skeda teknike, katalog ose fragmente 

të katalogëve të prodhuesve të mallrave objekt prokurimi, si dhe raportet  e testimit  nga 

laboratorë të akredituar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike 

dhe standardet e kërkuara, sipas shtojcës 10 në specifikimet teknike”, pasi nuk janë raportet 

dhe testimet për artikujt: Kominoshe; Përparëse standarde pune; Çizme; Xhup pune me mëngë 

të gjata me logo të AK ngjyrë jeshile; Xhup pune pa mëngë të gjata me logo të AK ngjyrë 

jeshile. 

 

Titulli i gjetjes Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në vlerësimin e ofertave 

Situata 

Nga auditimi i dokumentacionit të ofertës fituese rezulton se: 

nuk është pjesë e dokumentacionit, bilanci i vitin 2015 dhe vlera e xhiros 

për vitin 2015, sipas Nuk plotëson kriterin e përgjithshëm të vendosur në 

pikën 2 ku citohet “Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të 

ndryshohen nga autoritetet kontraktor. Këto kritere (pikat 1,2,) duhet të 

vërtetohen përmes dokumenteve të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita 

e hapjes së ofertës” për detyrimet fiskale dhe detyrimet e sigurimeve 

shoqërore, pasi OE ka marrë vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria Operacionale dhe Teknike me 

shkresë nr. 124774/1, datë 04.05.2018, pra është marrë vërtetimi përpara 

datës 25.11.2018 që llogaritet me afatin e hapjes së ofertës; 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 “Kapaciteti Teknik”, 

shkronja c, ku citohet “Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë 

skeda teknike, katalog ose fragmente të katalogëve të prodhuesve të 

mallrave objekt prokurimi, si dhe raportet  e testimit  nga laboratorë të 

akredituar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet 

teknike dhe standardet e kërkuara, sipas shtojcës 10 në specifikimet 

teknike”, pasi katalogu ose fragmente të katalogëve të prodhuesve të 

mallrave objekt prokurimi nuk janë pjesë e dosjes; 

Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 “Kapaciteti Teknik”, 

shkronja c, ku citohet “Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë 

skeda teknike, katalog ose fragmente të katalogëve të prodhuesve të 

mallrave objekt prokurimi, si dhe raportet  e testimit  nga laboratorë të 

akredituar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet 

teknike dhe standardet e kërkuara, sipas shtojcës 10 në specifikimet 

teknike”, pasi nuk janë raportet dhe testimet për artikujt: 

Kominoshe; 

Përparëse standarde pune; 

Çizme; 

Xhup pune me mëngë të gjata me logo të AK ngjyrë jeshile; 

Xhup pune pa mëngë të gjata me logo të AK ngjyrë jeshile. 

Kriteri 
Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 

24 pika 1, germa ç,  neni 46 pika 1, neni, 53, pika 3. 

Ndikimi/Efekti Paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike.  

Shkaku 
Operatori Ekonomik është kualifikuar në kundërshtim me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Rëndësia  E lartë 

Rekomandimi  

DPPGj, Bashkia Tiranë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të Dokumenteve të Tenderit, me pasojë lidhjen e 
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kontratave me OE që janë kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimeve publike. 

Afati  Menjeherë 

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. A. Q., zj. L. M. dhe z. E.X.h, anëtarë të KVO.  

 

KVO ka s’kualifikuar: OE “U. P.” me oferte ekonomike 4,595,415 lekë pasi: 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa b “Operatori ekonomik 

ofertues duhet të paraqesë ISO 9001: 2015;  ISO 14001: 2015 vetjake te akredituar nga 

Institucione te Huaja ose vendase gjithashtu te paraqesë edhe certifikatën e akredimit, objekti 

i së cilës të jetë në përputhje me objektin që prokurohet.” Pasi ka sjellë certifikatat ISO, por 

nuk ka paraqitur Certifikatë e Akreditimit; 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa c “Operatori ekonomik 

ofertues duhet të paraqesë skeda teknike, katalog ose fragmente të katalogëve të  prodhuesve 

të mallrave objekt prokurimi, si dhe raportet  e testimit  nga laboratorë të akredituar, në mënyrë 

që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, sipas 

shtojcës 10 në specifikimet teknike”, pasi nga shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit të ofertës 

së paraqitur nga ky ofertues, duke qenë se nuk është prodhues i mallrave të ofertuar ka 

deklaruar se prodhues i mallrave të ofertës prej tij janë përkatësisht shoqëria “M.”, “C.”, “D.P. 

H.”, ndërkohë që katalogu i produkteve të ofruara është i botuar në emër të operatorit ekonomik 

“U. P.”ShPK dhe jo në emër të shoqërive prodhuese të sipërpërmendura; 

-Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa c “Operatori ekonomik 

ofertues duhet të paraqesë skeda teknike, katalog ose fragmente të katalogëve të  prodhuesve 

të mallrave objekt prokurimi, si dhe raportet  e testimit  nga laboratorë të akredituar, në mënyrë 

që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, sipas 

shtojcës 10 në specifikimet teknike”, pasi nga shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit të ofertës 

së paraqitur nga ky ofertues, duke qenë se nuk është prodhues i mallrave të ofertuar ka 

deklaruar se prodhues i mallrave të ofertës prej tij janë përkatësisht shoqëria “M.”, “C.”, “D. 

P. H.”, ndërkohë që për mallrat e ofruar dhe të prodhuara nga prodhuesit C. dhe D. P. H., nuk 

ka paraqitur raporte testimi me qëllim plotësimin e standardeve të dhëna në specifikimet 

teknike ndërsa raportet e analizave të hartuara nga prodhuesi M.dhe të ofruara nuk vërtetojnë 

se plotësojnë standardet e kërkuara në shtojcën  “Specifikimet Teknike”; 

-Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa c “Operatori ekonomik 

ofertues duhet të paraqesë skeda teknike, katalog ose fragmente të katalogëve të  prodhuesve 

të mallrave objekt prokurimi, si dhe raportet  e testimit  nga laboratorë të akredituar, në mënyrë 

që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, sipas 

shtojcës 10 në specifikimet teknike”, pasi nga shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit të ofertës 

së paraqitur nga ky ofertues, konstatohet se nuk përmbush specifikimet dhe standardet për këto 

produkte:  

1.  Për artikullin “Mushama shiu” me nr. 3 në “Ofertën Teknike” nuk përcaktohet që është e 

klasit 3:1. 

2. Për artikullin “Doreza dore” me nr. 4 në “Ofertën Teknike” nuk plotëson standardin EN 

420:2003. 

3. Për artikullin “Çizme me majë hekuri” me nr. 6 në “Ofertën Teknike” nuk plotëson 

standardet e kërkuara. 

4. Për artikullin “Këpucë me majë hekuri” me nr. 7 në “Ofertën Teknike” nuk plotëson 

standardet e kërkuara. 

5. Për artikullin “Pajisje mbrojtëse fytyre dhe veshi” me nr. 8 në “Ofertën Teknike” asnjëri prej 

modeleve “Balbi2”, apo “Pico2”, apo “Spa 3”, nuk i plotëson e vetëm të gjitha kriteret e 

kërkuara. 
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6. Për artikullin “Jelek me logo me zinxhir me shirita fosforeshentë” me nr. 9 në “Ofertën 

Teknike” nuk përcaktohet që është klasi 2 sipas direktivës 89/686/EEC. 

7. Për artikullin “Çizme të thjeshta” me nr. 10 në “Ofertën Teknike” nuk përcaktohet që është 

prej materiali “PVC nitrile”. 

8. Për artikullin “Syze mbrojtëse” me nr. 13 në “Ofertën Teknike” nuk plotëson standardet e 

kërkuara. 

9. Për artikullin “Këpucë pune” me nr. 15 në “Ofertën Teknike” nuk plotëson standardet 

teknike, pasi nuk jepet asnjë e dhënë lidhur me parametrat teknike. 

10. Për artikullin “Pantallona Pune” me nr. 18 në “Ofertën Teknike” nuk përcaktohet që është 

“UPF 50+”. 

OE “R.C.” me ofertë ekonomike 4,917,000 lekë pasi: 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa c, pasi operatori 

ekonomik R. C. nuk ka paraqitur skeda teknike, katalog ose fragmente të katalogëve të 

prodhuara të mallrave objekt prokurimi, si dhe raportet e testimit nga laboratorë të akredituar. 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa b, pasi operatori 

ekonomik R. C. nuk ka paraqitur Autorizim nga kompania prodhuese ose nga distributor të 

autorizuar të saj. 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa e, pasi ditën dhe orën 

e hapjes së ofertave 25.02.2019 ora 11:00 nuk është paraqitur pranë ambienteve të AK për të 

shfaqur mostrat e çdo artikulli objekt prokurimi. 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa f, pasi dokumenti i 

paraqitur si ofertë teknike nuk është paraqitur në formatin e tabelës së kërkuar nga AK në DST, 

kjo përbën shkak për s’kualifikimin e OE R.C.ShPK. 

OE “P.” ShPK me oferte ekonomike 4,900,850 lekë pasi: 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa b, pasi certifikata ISO 

të paraqitura nga OE nuk janë të shoqëruara me nga certifikata e akreditimit ku objekti i së 

cilës të jetë i njëjtë me objektin e prokuruar.  

-Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa c, pasi OE nuk ka 

paraqitur skeda teknike, katalog ose fragmente të katalogëve të prodhuesve të mallrave objekt 

prokurimi, si dhe raportet e testimit nga laboratorë të akredituar. 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa b, pasi OE nuk ka 

paraqitur Autorizim nga kompania prodhuese ose nga distributor të autorizuar të saj. 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa e, pasi ditën dhe orën 

e hapjes së ofertave 25.02.2019 ora 11:00 nuk është paraqitur pranë ambienteve të AK për të 

shfaqur mostrat e çdo artikulli objekt prokurimi. 

- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3 Kapaciteti teknik germa f, pasi dokumenti i 

paraqitur si ofertë teknike nuk është paraqitur në formatin e tabelës së kërkuar nga AK në DST, 

kjo përbën shkak për s’kualifikimin.  

OE “E. M.” pasi, nuk ka dorëzuar asnjë dokument. 

Me shkresë nr. 159/8 prot., datë 07.02.2019, “M.” ShPK, sipas shtojcës 21 ka protokolluar në 

DPPGj “Formulari i ankesës pranë AK”, lidhur me: 

Ndryshimin e shtojcës 9, kërkesë për dorëzimin e Eksraktit të Regjistrimit Tregtar për të dhënat 

e subjektit dhe shtojcës nr. 11, “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore”, si dhe keni ndryshuar 

shtojcën për Kushtet e Përgjithshme, kërkoni që dokumentet që kërkohet me vetëdeklarim, ju 

kërkoni ti paraqesin OE, ndërkohë që ato mund të vërtetohen nga ana juaj online. 

Lidhur me kriteret e veçanta në pikën 2.3.c, duke parë shtojcën 10, konstatohet se ka paqartësi 

në kërkesën sipërcituar. Kërkohen raportet e testimit nga laboratorë të akredituar, në mënyrë 

që të krahasohet pajtueshmëria me specifikimet teknike. Duke i parë artikujt një dhe nga një, 

shikojmë se pjesa më e madhe e artikujve kanë vetëm një përshkrim të ndërtimit të tyre. 

Është kthyer përgjigje nga DPPGj me shkresë nr. 159/11 prot., datë 08.02.2019. 



Faqe 94 

 

 

Zbatimi i kontratës 

Grupi i punës është ngritur me Urdhrin nr. 159/18, datë 08.04.2019 “Për ndjekjen e zbatimit të 

detyrimeve të kontratës nr. 159/17, datë 08.04.2019” që do të kryejë mbikëqyrjen e kontratës 

me përbërje zj. E. M., zj. I. Al. dhe zj. M.Xh. 

Është mbajtur Proces-Verbali me datë 08.05.2019 për dorëzimin e mallit nga OE, ku shprehen 

se sasia dhe cilësia e mallit është sipas specifikimeve të përcaktuara në DST e kërkuara nga 

AK.  

Blerja e “Uniforma dhe Veshje të tjera Speciale”, është paguar me Urdhër Shpenzimin nr. 123, 

datë 21.06.2019 dhe nr. 143, datë 25.06.2019, shoqëruar me Fletë-hyrjen nr. 9, datë 08.05.2019, 

faturë nr. 26, datë 08.05.2019, Proces-Verbal datë 08.05.2019 dhe dokumentet e zhvillimit të 

tenderit.  Uniformat dhe veshjet speciale janë shpërndarë me fletë-daljet përkatëse nga muaji 

Qershor-Gusht 2019. 

 

2.4.9. Procedurës së Prokurimit me objekt: “Dezinfektim i sipërfaqeve publike, stola, 

kosha, lulishte, etj.” 

 
1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 1160/4 datë 19.03.2020  

2. Njësia e Prokurimit:  

1. M. Xh. 

2. J. P. 

3. A. H. 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-

Urdhër nr. 1160/5, datë 19.03.2020: 

1. M. M. (Kryetar) 

2. M.B. (Anëtar) 

3. E. Xh. (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “me negocim, pa 

shpallje” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

5,000,000 lekë 

6. Oferta fituese 

P.S., me vlerë 4,995,000 lekë pa TVSh 

7. Diferenca me fondin limit  

5,000 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave:  

24.03.2020 

9. Burimi Financimit:  

Nga buxheti i Bashkisë  

10. Operatorët Ekonomikë 

1. A. 

2. P. S. 

3. F. 

4. E. M. 

5. R.C. 

11. Ankimime AK,  

Nuk ka 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

13. Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP, Nuk ka 

b. Kontrata  

14. Lidhja e kontratës 26.03.2020 në shumën  5,994,000 lekë (me TVSH) 

 

Autoriteti Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë ka 

vendosur që blerja me objekt: “Dezinfektim i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.” 

bazuar në Ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe VKM-së nr. 914 “Për miratimin e 

rregullave të Prokurimit Publik”, e ndryshuar, neni 33, pika 1. 

Lidhur me nevojat që ka Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë 

për prokurimin për dezinfektim të sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj., pranë Njësisë 

së Prokurimit është paraqitur kërkesa me nr. 1160 Prot., datë 17.03.2020 nga Drejtoria 

Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve. Bashkëlidhur kërkesës përgatitur po nga kjo drejtori 

kërkohet:  

Shërbimi duhet të kryhet çdo 24 orë. 

Shërbimi duhet të kryhet me pompë. 

Shërbimi duhet të kryhet nga punonjës të pajisur me të gjitha mjetet e sigurisë në punë 

(Kostume njëpërdorimshme, dorashka, maska, syze transparente) 

 

Objektet që do të dezinfektohen paraqiten në tabelën e mëposhtme 
Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Stola Copë 2000 

2 Kosha Copë 1000 
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Afatet e ekzekutimit: kohëzgjatja 1 muaj nga data e lidhjes së kontratës me intervale të rregullta 

ditore. 

Mbështetur në kërkesën e sipër cituar Titullari i Autoritetit Kontraktor (AK) ka nxjerrë Urdhrin 

nr. 1160/4 datë 19.03.2020, “Për zhvillimin e procedurës procedurën e prokurimit Kërkesë për 

Propozim “Dezinfektim i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.””.  

Referuar këtij urdhri ngarkohet NJP me përbërje: zj. A.H., z. J.P. dhe zj. M. Xh. të zhvillojnë 

procedurën për blerjen e dezinfektim i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj. me vlerë 

të Fondit Limit (FL) 5,000,000 lekë. Formulari i njoftimit të ofertës të kontratës është bërë më 

datë 30.03.2020 me afat kohor për dorëzimin e ofertave për 1 muaj. Lloji i procedurës “Me 

negocim pa shpallje” është përcaktuar nga NJP me proces verbalin pa numër të mbajtur më 

datë 19.03.2020. 

Njësia e Prokurimit me anë të proces verbalit të mbajtur më datë 19.03.2020 ka përcaktuar si 

kriter për vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit me objekt “Dezinfektim i 

sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.” çmimin më të ulët. 

 

Nga auditimi rezulton se, në përllogaritjen e fondit limit është llogaritur për 15 trajtime 

(dezinfektim), ndërkohë që në DST është specifikuar që shërbimi do të kryhet çdo 24 orë për 

një afat 1 mujor nga data e lidhjes se kontratës me intevale të rregullta ditore sipas shtojcës 10 

“Shërbimet dhe Grafikut të Ekzekutimit”, pra në hartimin e DST nuk është caktuar saktë 

grafiku i trajtimit (dezinfektimit).   

Për sa më lart mban përgjegjësi: zj. M. Xh., z. J. P. dhe zj. A. H., në cilësinë e Njësisë së 

Prokurimit.  

 

Hartimi i kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike 

Struktura përgjegjëse për hartimin e kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike është 

Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve referuar Urdhrit nr. 1160/2, datë 

17.03.2020, “Për ngritjen e komisionit për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike”. 

Kriteret e veçanta që OE duhet të plotësojnë për kualifikim, janë hartuar nga Sektori i 

Prokurimeve, me shkresën nr. 1160/3 Prot., datë 19.03.2020.  

 

 

Titulli i gjetjes Mos përcaktim i saktë i grafikut të dezinfektimit.  

Situata 

Në përllogaritjen e fondit limit është llogaritur për 15 trajtime 

(dezinfektim), ndërkohë që në DST është specifikuar që shërbimi do të 

kryhet çdo 24 orë për një afat 1 mujor nga data e lidhjes se kontratës me 

intevale të rregullta ditore sipas shtojcës 10 “Shërbimet dhe Grafikut të 

Ekzekutimit”, pra në hartimin e DST nuk është caktuar saktë grafiku i 

trajtimit (dezinfektimit). 

Kriteri 
Dokumentet Standarde të Tenderit, Shtojca 10 “Shërbimet dhe grafiku i 

ekzekutimit” 

Ndikimi/Efekti Mos llogaritje e saktë e numrit të dezinfektimeve për afatin e kontratës. 

Shkaku 
Mos zbatimi i kuadrit ligjor dhe DST në përllogaritjen e fondit limit nga 

NJP. 

Rëndësia  E lartë 

Rekomandimi  

Njësia e Prokurimit në çdo rast në përllogaritjen e fondit limit, duhet të 

analizojë, argumentojë dhe përcaktojë saktësisht vlerën sipas kritereve të 

vendosura në DST. 

Afati  Menjeherë 
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Llogaritja e fondit limit 

Argumentimi i fondi limit për procedurën e prokurimit me objekt “Dezinfektim i sipërfaqeve 

publike, stola, kosha, lulishte, etj.” është referuar çmimit të tregut, më datë 06.01.2020, 

komisioni i përbërë nga Z. E.Xh., Zj. M.H. dhe Zj. A. L.si mëposhtë: 

 
 F. ShPK P. S. M. A. 

Fondi Limit pa TVSh 5,286,000 4,194,000 5,520,000 

TVSh 1,057,200 838,800 1,104,000 

Fondi Limit me TVSh 3,343,200 5,032,800 6,624,000 

 

(5,286,000+4,194,000+5,520,000)/3 = 5,000,000 lekë 

Fondi Limit pa TVSh 5,000,000 lekë 

Fondi Limit me TVSh 6,000,000 lekë 

TVSh 1,000,000 lekë 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Për hartimin e dokumenteve të tenderit për procedurën e prokurimit me objekt “Dezinfektim i 

sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.” NJP ka mbajtur proces verbalin pa numër më 

datë 19.03.2020.  

Nga auditimi rezulton se kriteret e vendosura nga NJP janë në përputhje me llojin e shërbimit 

që kërkohet të prokurohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia 

Tiranë.  

 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit / Vlerësimi i ofertave 

Për vlerësimin e ofertave me Urdhrin e titullarit të AK nr. 1160/5, datë 19.03.2020 është ngritur 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) me përbërje: z. M. M. (Kryetar), z. M. B. dhe z. 

E.Xh. 

Më datë 24.03.2020 KVO ka hartuar proces verbalin e hapjes së ofertave të paraqitura nga 

operatorët ekonomik për procedurën e prokurimit me objekt “Dezinfektim i sipërfaqeve 

publike, stola, kosha, lulishte, etj” me FL 5,000,000 lekë. Për këtë procedurë prokurimi ka 

paraqitur ofertë P. S.me Nipt K......N, me ofertë ekonomike me vlerë 4,995,000 lekë. 

Më datë 24.03.2020 KVO ka hartuar proces verbalin e vlerësimit të procedurës së prokurimit 

“negocim pa shpallje” me objekt “Dezinfektim i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj” 

me FL 5,000,000 lekë. Është kualifikuar nga KVO operatori ekonomik “P.S.” me vlerë oferte 

4,995,000 lekë pa TVSh. 

 

Nga auditimi rezulton se, OE “P. S.” nuk plotëson kriteret e vendosur në DST, përkatësisht 

“Kritere të veçanta të kualifikimit” pika 2.2, germa “a” e “Për kapacitetin ekonomik dhe 

financiar”, ku citohet, “Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros 

vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 

ushtrimore (2016, 2017, 2018) nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të 

jetë jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit”, dhe nga dokumentacioni rezulton se xhiro 

vjetore është dorëzuar për vitet 2017, 2018 dhe 2019 dhe jo për 2016, 2017 dhe 2018; 

“Kritere të veçanta të kualifikimit” pika 2.3, germa “g” e “Operatori ekonomik duhet të 

disponojë pompa të posaçme për dezinfektim (mbi 20 copë) dhe të vërtetohet me paraqitjen e 

Faturave dhe foto të tyre. Për kryerjen e shërbimit në ambientet e jashtme, duhet të përdoren 

pompa të posaçme, të cilat duhet të jenë gjendje dhe me të cilat duhet të realizohet shërbim me 

themel”, OE ka vërtetuar me dokumentacion që disponon 13 pompa nga 20 që kërkohen, si dhe 

për 10 pompa të blera me faturë nr. 25, datë 12.03.2020 nuk janë paraqitur foto bashkëlidhur.  
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Titulli i gjetjes: 
Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në vlerësimin e ofertave, 

si dhe mangësi në plotësimin e kritereve. 

Situata: 

Nga auditimi i dokumentacionit të ofertës fituese rezulton se: 

“Kritere të veçanta të kualifikimit” pika 2.2, germa “a” e “Për kapacitetin 

ekonomik dhe financiar”, ku citohet, “Operatori ekonomik duhet të 

paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga 

administrata tatimore, për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 

ushtrimore (2016, 2017, 2018) nga data e zhvillimit të procedurës, vlera 

mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit”, 

dhe nga dokumentacioni rezulton se xhiro vjetore është dorëzuar për vitet 

2017, 2018 dhe 2019 dhe jo për 2016, 2017 dhe 2018; 

“Kritere të veçanta të kualifikimit” pika 2.3, germa “g” e “Operatori 

ekonomik duhet të disponojë pompa të posaçme për dezinfektim (mbi 20 

copë) dhe të vërtetohet me paraqitjen e Faturave dhe foto të tyre. Për 

kryerjen e shërbimit në ambientet e jashtme, duhet të përdoren pompa të 

posaçme, të cilat duhet të jenë gjendje dhe me të cilat duhet të realizohet 

shërbim me themel”, OE ka vërtetuar me dokumentacion që disponon 13 

pompa nga 20 që kërkohen, si dhe për 10 pompa të blera me faturë nr. 25, 

datë 12.03.2020 nuk janë paraqitur foto bashkëlidhur.  

Kriteri: 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 

24 pika 1, germa ç,  neni 46 pika 1, neni, 53, pika 3 dhe Kriteri pika 2.3, 

germa “g”. 

Ndikimi: Paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike.  

Shkaku 
Operatori Ekonomik është kualifikuar në kundërshtim me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Rëndesia: E lartë 

Rekomandimi: 

DPPGj, Bashkia Tiranë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të Dokumenteve të Tenderit, me pasojë lidhjen e 

kontratave me OE që janë kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimeve publike. 

Afati: Menjeherë 

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. M. M., z. M.B. dhe z. E.Xh. anëtare të KVO.  

 

Zbatimi i kontratës 

Grupi i punës është ngritur me Urdhrin nr. 1182, datë 26.03.2020 “Për ndjekjen e zbatimit të 

të kontratës me objekt “Dezinfektimi i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.,”” që do 

të kryejë mbikëqyrjen e kontratës me përbërje z. B.V., z. E.T.dhe zj. A. T. 

Është mbajtur Proces-Verbali me datë 26.04.2020 për zbatimin dhe ndjekjen e kontratës nr. 

1160/10, datë 26.03.2020 për “Dezinfektimi i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.”, 

ku shërbimet e kryera nga OE janë sipas kërkesës dhe kushteve të caktuara nga AK dhe kryer 

sipas afatit të kontratës 1 muaj nga lidhja e kontratës dhe sipas intervaleve të kërkuara e 

pasqyruar kjo në situacionet me datë 10.04.2020 për periudhën 28.03.2020-10.04.2020 si dhe 

situacionit të datës 26.04.2020 për periudhën 11.04.2020-26.04.2020 nënshkruar nga gjithë 

komisioni i ngritur me urdhrin e sipërcituar, me vlerë përkatëse dhe faturë përkatëse në vlerë 

5,994,000 lekë me TVSh.  

 

Nga auditimi rezulton se, janë hartuar 2 situacione të nënshkruara nga mbikëqyrësit e 

kontratës dhe OE të cilat janë pjesë e dokumentacionit ku dhe është përcaktuar njësia, sasia, 

çmimi dhe numri i trajtimeve, por rezulton që këto situacione nuk kanë datë, dhe në asnjë rast 
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nuk është vërtetuar që shërbimi është kryer sipas kontratës nr. 1160/10, datë 26.03.2020 për 

“Dezinfektimi i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.”, neni 7, ku kërkohet që ky 

shërbim të jetë kryer çdo 24 orë, me pompë dhe nga punonjës të pajisur me të gjithë mjetet e 

sigurisë në punë (kostume një-përdorimshe, dorashka, maska, syze transparente).  

 

Titulli i gjetjes: 
Mangësi në plotësimin e dokumentacionit justifikues të kryerjes së pagesave 

(situacionit) nga mbikëqyrësit e kontratës 

Situata: 

Janë hartuar 2 situacione të nënshkruara nga mbikëqyrësit e kontratës dhe 

OE të cilat janë pjesë e dokumentacionit ku dhe është përcaktuar njësia, 

sasia, çmimi dhe numri i trajtimeve, por rezulton që këto situacione nuk kanë 

datë, dhe në asnjë rast nuk është vërtetuar që shërbimi është kryer sipas 

kontratës nr. 1160/10, datë 26.03.2020 për “Dezinfektimi i sipërfaqeve 

publike, stola, kosha, lulishte, etj.”, neni 7, ku kërkohet që ky shërbim të jetë 

kryer çdo 24 orë, me pompë dhe nga punonjës të pajisur me të gjithë mjetet 

e sigurisë në punë (kostume një-përdorimshe, dorashka, maska, syze 

transparente). 

Kriteri: 
Kontrata nr. 1160/10, datë 26.03.2020 për “Dezinfektimi i sipërfaqeve 

publike, stola, kosha, lulishte, etj.”, neni 7. 

Ndikimi: Pamundësia për të identifikuar shërbimin e ofruar. 

Shkaku Mos plotësim i saktë i dokumentacionit për pagesë. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

DPPGj, Bashkia Tiranë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

plotësimin e saktë të dokumentacionit justifikues për kryerjen e pagesës 

sipas kushteve të kontratës nga ana e kontraktorit.  

Afati: Menjeherë 

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. B. V., z. E. T. dhe zj. A. T., në cilësinë e mbikëqyrjes dhe 

zbatimit të kontratës. 

 

Shërbimi “Dezinfektimi i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.”, është paguar me 

Urdhër Shpenzimin nr. 58, datë 16.04.2020, bashkëlidhur fatura nr. 549, datë 10.04.2020, 

situacioni pa datë, Urdhër Shpenzimi nr. 77, datë 05.06.2020 dhe nr. 78, datë 09.06.2020, 

bashkëlidhur fatura nr. 614, datë 27.04.2020 dhe situacioni pa datë.   

 

2.4.10. Procedurës së Prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” 

 
1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 1057/4 datë 28.02.2020  
2. Njësia e Prokurimit:  
1. A. H. 

2. J. P. 

3. M.Xh. 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-

Urdhër nr. 1057/5, datë 28.02.2020: 

1. M. M. (Kryetar) 

2. I.A. (Anëtare) 

3. E. Xh. (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

6,666,000 lekë 
6. Oferta fituese 

R. C.me vlerë 6,646,200 lekë pa TVSh 
7. Diferenca me fondin limit  

19,800 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave:  
12.03.2020 

9. Burimi Financimit:  
Nga buxheti i Bashkisë  

10. Operatorët Ekonomikë 

1. P. I. 

2. G.H. 

3. L. 

4. S. C. 

5. R. C. 

11. Ankimime AK,  

Nuk ka 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

13. Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP, Nuk ka 

14. Lidhja e kontratës 30.03.2020  15. Vlera e kontratës (me TVSh)  7,975,440 
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Autoriteti Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë ka 

vendosur që blerja me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” bazuar në Ligjin nr. 

6643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 “Për 

miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, e ndryshuar, neni 33, pika 1. 

Lidhur me nevojat që ka Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë 

për prokurimin për Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre është paraqitur kërkesa me nr. 

1057Prot., datë 28.02.2020 nga Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve. 

Bashkëlidhur kërkesës përgatitur po nga kjo drejtori gjendet sasia e mallit që kërkohet, më i 

plotë në aneksin III.3 dhe III.4 

Mbështetur në kërkesën e sipër cituar Titullari i Autoritetit Kontraktor (AK) ka nxjerrë Urdhrin 

nr. 1057/4 datë 28.02.2020, “Për zhvillimin e procedurës procedurën e prokurimit Kërkesë për 

Propozim “Furnizime dhe materiale të tjera zyre (vegla pune)”.  

Referuar këtij urdhri ngarkohet NJP me përbërje: zj. A. H., z. J. P.dhe zj. M. Xh.të zhvillojnë 

procedurën për blerjen e furnizime me materiale të tjera zyre (vegla pune) të Fondit Limit (FL) 

6,666,000 lekë. Formulari i njoftimit të ofertës të kontratës është bërë më datë 01.04.2020 me 

afat kohor për dorëzimin e ofertave datë 1 muaj. Lloji i procedurës “Kërkesë për propozim” 

është përcaktuar nga NJP me proces verbalin pa numër të mbajtur më datë 28.02.2020. 

Njësia e Prokurimit me anë të proces verbalit të mbajtur më datë 28.02.2020 ka përcaktuar si 

kriter për vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe 

Materiale të tjera Zyre” çmimin më të ulët. 

 

Hartimi i kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike 

Struktura përgjegjëse për hartimin e kërkesave është Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe 

Shërbimeve referuar Urdhrit nr. 1057/2, datë 28.02.2020, “Për ngritjen e komisionit për 

përgatitjen e specifikimeve teknike dhe kritereve teknike”. 

Kriteret e veçanta që Operatorët Ekonomik (OE) duhet të plotësojnë për kualifikim janë hartuar 

nga Sektori i Prokurimeve, shkresa nr. 1057/3 Prot., e datës 28.02.2020. Sipas kësaj shkrese 

OE duhet të vërtetojnë se: 

 

Llogaritja e fondit limit 

Argumentimi i fondi limit për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe Materiale të 

tjera Zyre” është referuar çmimit të tregut, më datë 06.01.2020, komisioni i përbërë nga Z. E. 

Xh., Zj. M. Xh. dhe Zj. A.L.si mëposhtë: 

 
 L. P. I. I.ShPK 

Fondi Limit pa TVSh 6,430,700 6,942,152 6,625,150 

TVSh 1,286,140 1,388,430 1,325,030 

Fondi Limit me TVSh 7,716,840 8,330,582 7,950,180 

 

(6,430,700+6,942,152+6,625,150)/3 = 6,666,000 lekë 

Fondi Limit pa TVSh 6,666,000 lekë 

Fondi Limit me TVSh 5,332,800 lekë 

TVSh 1,333,200 lekë 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Për hartimin e dokumenteve të tenderit për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe 

Materiale të tjera Zyre” NJP ka mbajtur proces verbalin pa numër më datë 28.02.2020.  

Nga auditimi rezulton se kriteret e vendosura nga NJP janë në përputhje me llojin e shërbimit 

që kërkohet të prokurohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia 

Tiranë.  
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Zhvillimi i procedurës së prokurimit / Vlerësimi i ofertave 

Për vlerësimin e ofertave me Urdhrin e titullarit të AK nr. 1057/5, datë 28.02.2020 është ngritur 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) me përbërje: z. M.M. (Kryetar), zj. I.A. dhe z. E. 

Xh. 

Më datë 12.03.2020 KVO ka hartuar proces verbalin e hapjes së ofertave të paraqitura nga 

operatorët ekonomik për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe Materiale të tjera 

Zyre” me FL 6,666,000 lekë. Për këtë procedurë prokurimi ka paraqitur ofertë Operatori 

Ekonomik (OE) “R. C.” ShPK me Nipt L....A. KVO ka vendosur se i duhet më shumë se një 

ditë punë kohë për të vlerësuar ofertën.  

Më datë 17.03.2020 KVO ka hartuar proces verbalin e vlerësimit të procedurës së prokurimit 

“kërkesës për propozim” me objekt “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” me FL 6,666,000 

lekë. Ka paraqitur ofertë vetëm OE “R. C.” ShPK me vlerë oferte 6,646,200 lekë pa TVSh, i 

cili është kualifikuar nga KVO. 

Raporti përmbledhës nr. 1057/8 Prot., është hartuar nga KVO dhe miratuar nga titullari i AK 

më datë 25.03.2020.  

Formulari i njoftimit të fituesit nr. 1057/10 Prot., është hartuar më datë 25.03.2020 dhe është 

publikuar në buletinin e APP-së nr. 17 datë 30.03.2020. 

Në përfundim të procedurave për blerjen “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre”, OE është 

lidhur kontratë sipërmarrje me nr. 1057/11 Prot., datë 30.03.2020. 

Titullari i Autoritetit Kontraktor ka nxjerrë Urdhrin nr. 1192, datë 30.03.2020, “Për ndjekjen 

dhe zbatimin e kontratës me objekt “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre (vegla pune)”” me 

Operatorin Ekonomik të shpallur fitues në procedurën e prokurimit. Me OE “R. C.” është lidhur 

kontrata me vlerë 6,646,200 lekë pa TVSh dhe 7,975,440 lekë me TVSh. Formulari i njoftimit 

të kontratës me nr. 1057/12 prot., është hartuar më datë 01.04.2020 dhe është publikuar në 

buletin e APP-së nr. 19, datë 14.04.2020. 

 

Nga auditimi rezulton se, nuk është pjesë e dokumentacionit, marrëveshja për garancinë, sipas 

DST pika 2.3 germa “h” ku citohet se: “Për mallrat e cituara në pikën 2.3.6 të kritereve teknike 

duhet të jepet 1(një) vit garanci nga dita e lëvrimit të mallit. Kushtet e garancisë do të 

përcaktohen me marrëveshje ndërmjet palëve.” 

 

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në vlerësimin e ofertave  

Situata: 

Nga auditimi i dokumentacionit të ofertës fituese u konstatua se, nuk është 

pjesë e dokumentacionit, marrëveshja për garancinë, sipas DST pika 2.3 

germa “h” ku citohet se: “Për mallrat e cituara në pikën 2.3.6 të kritereve 

teknike duhet të jepet 1(një) vit garanci nga dita e lëvrimit të mallit. 

Kushtet e garancisë do të përcaktohen me marrëveshje ndërmjet palëve.”. 

Kriteri: 
Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 

24 pika 1, germa ç,  neni 46 pika 1, neni, 53, pika 3. 

Ndikimi: Paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike.  

Shkaku 
Operatori Ekonomik është kualifikuar në kundërshtim me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

DPPGj, Bashkia Tiranë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të Dokumenteve të Tenderit, me pasojë lidhjen e 

kontratave me OE që janë kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimeve publike. 

Afati: Menjeherë 

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. M. M., zj. I. A., dhe z. E. Xh., anëtarë të KVO.  
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Zbatimi i kontratës 

Grupi i punës që do të kryejë ndjekjen e zbatimit të detyrimeve të Kontratës është ngritur me 

urdhrin e Titullarit të DPPGj, Bashkia Tiranë, nr. 1192 prot., datë 30.03.2020 me përbërje z. E. 

Xh.j, zj. J.B.dhe z. J. Dh.. 

Është mbajtur Proces-Verbali me datë 30.06.2020 për dorëzimin e mallit nga OE, ku shprehen 

se sasia dhe cilësia e mallit është sipas specifikimeve të përcaktuara në DST e kërkuara nga 

AK. 

Blerja e “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre”, është paguar me Urdhër Shpenzimin nr. 118, 

datë 21.10.2020 dhe nr. 232, datë 11.12.2020, shoqëruar me Fletë-hyrjen nr. 12, datë 

30.06.2020, faturë nr. 3, datë 30.06.2020, si dhe me fletë-daljet përkatëse nga muaji Gusht-

Shtator 2020. 

 

Nga auditimi rezulton se; fatura origjinale e OE mbart datën 30.06.2020 dhe është paguar me 

dy Urdhër Shpenzime në datë 21.10.2020 dhe 11.12.2020, pra ka kaluar afati i pagesës së 

faturës, këto veprime janë në kundërshtim me: 

Udhëzimi nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, neni 7, ku 

citohet, germa “c”;  

Udhëzimin nr. 37, datë 06.10.2020, “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të 

detyrimeve të prapambetura të Qeverisjes së Përgjithshme”, ku citohet se “stok i detyrimeve të 

prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të transaksioneve të shpenzimeve të njësive 

shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme, të cilat rezultojnë të papaguara prej mbi 60 ditë 

kalendarike që nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik;  

Kontratën nr. 1057/11, datë 30.03.2020, nenin 6 “Kushtet e pagesës”, pika 2 ku citohet “Pagesa 

si rregull do të bëhet, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që është dorëzuar gjithë 

dokumentacioni i nevojshëm që vërteton përmbushjen e kushteve të kontratës nga 

kontraktuesi”. 

Veprime të tilla nga ana e DPPGj, Bashkia Tiranë, tregojnë për një planifikim të dobët të 

fondeve buxhetore dhe shton riskun e krijimit të kamatëvonesave dhe shtimin e pagesave 

joefektive për buxhetin e shtetit. 

 

Titulli i gjetjes: Vonesa në shlyerjen e detyrimeve kontraktuale. 

Situata: 

Nga auditimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion të grupit të 

auditimit,  konkretisht veprimet bankare, u konstatua se, fatura origjinale e 

OE mbart datën 30.06.2020 dhe është paguar me dy Urdhër Shpenzime në 

datë 21.10.2020 dhe 11.12.2020, pra ka kaluar afati i pagesës së faturës. 

Kriteri: 

Udhëzimi nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare”, neni 7, ku citohet, germa “c”, Udhëzimin nr. 37, datë 06.10.2020, 

“Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të 

prapambetura të Qeverisjes së Përgjithshme”, ku citohet se “stok i 

detyrimeve të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të 

transaksioneve të shpenzimeve të njësive shpenzuese të qeverisjes së 

përgjithshme, të cilat rezultojnë të papaguara prej mbi 60 ditë kalendarike 

që nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik, dhe Kontratën nr. 

1057/11, datë 30.03.2020, nenin 6 “Kushtet e pagesës”, pika 2 ku citohet 

“Pagesa si rregull do të bëhet, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që është 

dorëzuar gjithë dokumentacioni i nevojshëm që vërteton përmbushjen e 

kushteve të kontratës nga kontraktuesi”. 
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Ndikimi: 

Ekspozim i DPPGJ, Bashkisë Tiranë përballë riskut të pagesave me 

penalitete si rezultat i akumulimit të kamat vonesave nga mos shlyerja e 

detyrimeve kontraktuale. 

Shkaku 

Mungesë e planifikimit të drejtë të shpenzimeve të vitit dhe deficitit të vitit 

buxhetor, thyerje të radhës së shlyerjes së faturave dhe selektivitet në 

përzgjedhjen e tyre për pagesë (mosrespektimi i teknikës FIFO). 

Rëndësia: E Lartë  

Rekomandimi: 

DPPGJ, Bashkia Tiranë të marri masa që hartimi i programeve buxhetore 

afatmesëm të jenë sa më të drejtë e në përputhje me kërkesat e institucionit 

duke shmangur kështu shpenzime pa efektivitet të penaliteteve që mund të 

akumulohen nga vonesat në likuidimin e detyrimeve kontraktuale. 

Afati: Menjeherë 

Për sa më lart mban përgjegjësi: Zj. A. B. në cilësinë e nëpunësit autorizues dhe Zj. A. L. në 

cilësinë e nëpunësit zbatues. 

 

2.4.11. Procedurës së Prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” 

 
1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 871/4 datë 18.02.2021  
2. Njësia e Prokurimit:  
1. A.K. 

2. R. L. 

3. A. K. 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave-

Urdhër nr. 871/5, datë 18.02.2021: 

1. M. M. (Kryetar) 

2. J. P.(Anëtar) 

3. A.R. (Anëtare) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim” 
5. Fondi Limit (pa TVSh)  

5,833,000 lekë 
6. Oferta fituese 

R. C., me vlerë 5,722,740 lekë pa TVSh 
7. Diferenca me fondin limit  

110,260 lekë 
8. Data e hapjes së ofertave:  
01.03.2021 

9. Burimi Financimit:  
Nga buxheti i Bashkisë  

10. Operatorët Ekonomikë 

1. P.I. 

2. G.H. 

3. L. 

4. S.C. 

5. R. C. 
11. Ankimime AK,  

Nuk ka 
12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 
13. Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP, Nuk ka 

b. Kontrata  
14. Lidhja e kontratës 26.03.2021  15. Vlera e kontratës (me TVSh)  6,867,288 

 

Autoriteti Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë ka 

vendosur që blerja me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” bazuar në Ligjin nr. 

6643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 “Për 

miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, e ndryshuar, neni 33, pika 1. 

Lidhur me nevojat që ka Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë 

për prokurimin për Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre është paraqitur kërkesa me nr. 871 

Prot., datë 18.02.2021 nga Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve. Bashkëlidhur 

kërkesës përgatitur po nga kjo drejtori gjendet sasia e mallit që kërkohet, më i plotë në ankesin 

III.5 dhe III.6 

 

Mbështetur në kërkesën e sipër cituar Titullari i Autoritetit Kontraktor (AK) ka nxjerrë Urdhrin 

nr. 871/4 datë 18.12.2021, “Për zhvillimin e procedurës procedurën e prokurimit Kërkesë për 

Propozim “Furnizime dhe materiale të tjera zyre (vegla pune)””.  

Referuar këtij urdhri ngarkohet NJP me përbërje: zj. A.K., zj. R. L. dhe zj. A.K. të zhvillojnë 

procedurën për blerjen e furnizime me materiale të tjera zyre (vegla pune) të Fondit Limit (FL) 

5,883,000 lekë. Formulari i njoftimit të ofertës të kontratës është bërë më datë 18.02.2021 me 
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afat kohor për dorëzimin e ofertave datë 1 muaj. Lloji i procedurës “Kërkesë për propozim” 

është përcaktuar nga NJP me proces verbalin pa numër të mbajtur më datë 18.02.2021. 

Njësia e Prokurimit me anë të proces verbalit të mbajtur më datë 18.02.2021 ka përcaktuar si 

kriter për vlerësimin e ofertave për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe 

Materiale të tjera Zyre” çmimin më të ulët. 

 

Hartimi i kërkesave të veçanta dhe specifikimeve teknike 

Struktura përgjegjëse për hartimin e kërkesave është Drejtoria Planifikimit, Menaxhimit dhe 

Shërbimeve referuar Urdhrit nr. 871/2, datë 18.02.2021, “Për ngritjen e komisionit për 

përgatitjen e specifikimeve teknike dhe kritereve të veçanta”. 

Kriteret e veçanta që Operatorët Ekonomik (OE) duhet të plotësojnë për kualifikim janë hartuar 

nga Sektori i Prokurimeve, shkresa nr. 871/3 Prot., e datës 18.02.2021.  

 

Llogaritja e fondit limit 

Proces Verbal i përllogaritjes së fondit limit për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime 

dhe Materiale të tjera Zyre” është referuar çmimit të tregut, çmimet e kontratave të mëparshme 

dhe çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht më datë 18.02.2021, grupi i punës i përbërë 

nga Zj. E.L., Zj. E.Ç. dhe Zj. D.a D., si mëposhtë: 

(65,792,270+5,951,000+5,755,750)/3 = 5,833,007 lekë pa TVSh 

TVSh 1,166,601 lekë 

Çmimi me TVSh 6,999,608 lekë 

 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Për hartimin e dokumenteve të tenderit për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe 

Materiale të tjera Zyre” NJP ka mbajtur proces verbalin pa numër më datë 18.02.2021.  

Nga auditimi rezulton se kriteret e vendosura nga NJP janë në përputhje me llojin e shërbimit 

që kërkohet të prokurohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia 

Tiranë.  

Zhvillimi i procedurës së prokurimit / Vlerësimi i ofertave 

Për vlerësimin e ofertave me Urdhrin e titullarit të AK nr. 871/5, datë 18.02.2021 është ngritur 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) me përbërje: z. M. M. (Kryetar), z. J. P. dhe zj. A.R.  

Më datë 01.03.2021 KVO ka hartuar proces verbalin e hapjes së ofertave të paraqitura nga 

operatorët ekonomik për procedurën e prokurimit me objekt “Furnizime dhe Materiale të tjera 

Zyre” me FL 5,833,000 lekë. Për këtë procedurë prokurimi ka paraqitur ofertë Operatori 

Ekonomik (OE) “R. C.” ShPK me Nipt L.....A. KVO ka vendosur se i duhet më shumë se një 

ditë punë kohë për të vlerësuar ofertën.  

Më datë 04.03.2021 KVO ka hartuar proces verbalin e vlerësimit të procedurës së prokurimit 

“kërkesës për propozim” me objekt “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre” me FL 5,833,000 

lekë. Ka paraqitur ofertë vetëm OE “R. C.” ShPK me vlerë oferte 5,722,720 lekë pa TVSh, i 

cili është kualifikuar nga KVO. 

Raporti përmbledhës nr. 871/8 Prot., është hartuar nga KVO dhe miratuar nga titullari i AK më 

datë 12.03.2021.  

Formulari i njoftimit të fituesit nr. 871/10 Prot., është hartuar më datë 12.03.2021 dhe është 

publikuar në buletinin e APP-së nr. 42 datë 23.03.2021. 

 

Nga auditimi rezulton se, nuk është pjesë e dokumentacionit, marrëveshja për garancinë, sipas 

DST pika 2.3.9. ku citohet se: “Për mallrat e cituara në pikën 2.3.6 të kritereve teknike duhet 

të jepet 1(një) vit garanci nga dita e lëvrimit të mallit. Kushtet e garancisë do të përcaktohen 

me marrëveshje ndërmjet palëve.” 
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Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në vlerësimin e ofertave  

Situata: 

Nga auditimi i dokumentacionit të ofertës fituese u konstatua se, nuk është 

pjesë e dokumentacionit, marrëveshja për garancinë, sipas DST pika 2.3 

germa “h” ku citohet se: “Për mallrat e cituara në pikën 2.3.6 të kritereve 

teknike duhet të jepet 1(një) vit garanci nga dita e lëvrimit të mallit. 

Kushtet e garancisë do të përcaktohen me marrëveshje ndërmjet palëve.”. 

Kriteri: 
Ligji nr. 162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 80, pika 

1, neni 92, pika 3. 

Ndikimi: Paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike.  

Shkaku 
Operatori Ekonomik është kualifikuar në kundërshtim me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

DPPGj, Bashkia Tiranë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të Dokumenteve të Tenderit, me pasojë lidhjen e 

kontratave me OE që janë kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimeve publike. 

Afati: Menjeherë 

Për sa më lart mban përgjegjësi: z. M. M., z. J. P. dhe zj. A. R., anëtarë të KVO.  

 

Në përfundim të procedurave për blerjen “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre”, OE është 

lidhur kontratë sipërmarrje me nr. 871/11 Prot., datë 26.03.2021. 

Titullari i Autoritetit Kontraktor ka nxjerrë Urdhrin nr. 871/12, datë 26.03.2021, “Për ndjekjen 

dhe zbatimin e kontratës nr. 871/11 Prot., datë 26.03.2021 me objekt “Furnizime dhe Materiale 

të tjera Zyre (vegla pune)” me Operatorin Ekonomik të shpallur fitues në procedurën e 

prokurimit. Me OE “R.C.” është lidhur kontrata me vlerë 5,722,740 lekë pa TVSh dhe 

6,867,288 lekë me TVSh. Formulari i njoftimit të kontratës me nr. 871/13 prot., është hartuar 

më datë 30.03.2021 dhe është publikuar në buletin e APP-së nr. 49, datë 06.04.2021. 

 

Zbatimi i kontratës 

Grupi i punës që do të kryejë ndjekjen e zbatimit të detyrimeve të Kontratës është ngritur me 

urdhrin e Titullarit të DPPGj, Bashkia Tiranë, nr. 871/12 prot., datë 26.03.2021 me përbërje z. 

H.H., z. E. T.dhe zj. E. Ç. 

Është mbajtur Proces-Verbali me datë 27.04.2021 për dorëzimin e mallit nga OE, ku shprehen 

se sasia dhe cilësia e mallit është sipas specifikimeve të përcaktuara në DST e kërkuara nga 

AK. Blerja e “Furnizime dhe Materiale të tjera Zyre”, është paguar me Urdhër Shpenzimin nr. 

130, datë 10.06.2021, shoqëruar me Fletë-hyrjen nr. 12, datë 27.04.2021, faturë nr. 8/2021, 

datë 27.04.2021, si dhe me fletë-daljet përkatëse nga muaji Korrik-Dhjetor 2021. 

 

2.4.12. Procedura e Prokurimit: “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore”. 

 
1. Urdhër Prokurimi nr. Nr.1326/4 prot. datë 

29.03.2018 

Njësinë e prokurimit: 

Xh. T.j, M. Xh., R.L. 

3. Llogaritja e fondit limit Me 

anë të urdhrit nr.358, datë 

07.02.2018 është ngritur 

grupi i punës për llogaritjen e 

fondit limit me përbërje: M. 

H.i, E. Xh. dhe A. H.  

- Urdhër për ngritjen e 

komisionit për përgatitjen e 

specifikimeve dhe kritereve 

teknike nr.1326/2 prot. datë 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave, Shkresa nr. 

1326/5 prot. datë 

29.03.2018 urdhërohet 

Komisioni i përbërë nga: 

A. Q., E.Xh., A. Q..  
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Procedurë e hapur (shërbime) 
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29.03.2018, me përbërje: I. 

M. Z. B. dhe L.M. 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

8,300,000 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “G.A” sh.p.k., me vlerë 

oferte 8,121,312 lekë pa tvsh. 

7. Diferenca me fondin 

limit (pa tvsh) 

178,688 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

02.05.2018 

9.Burimi Financimit nga  

Buxheti i Bashkisë 

10. Operatoret Ekonomike 

1. OE “G.-A” sh.p.k., me 

vlerë oferte 8,121,312 lekë 

pa tvsh. 

2. “I.” sh.p.k. me vlerë 

oferte 8,150,700 lekë pa 

tvsh. 

11. Ankimime 

Pranë AK- nuk ka;  

APP– nuk ka; 

KPP– nuk ka; 

12. Përgjigje Ankesës  

nga AK –nuk ka 

 

13. Përgjigje Ankesës  

nga KKP –nuk ka 

 b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 

14. Lidhja e kontratës 

Është lidhur kontrata me nr.1326/14, datë 

30.05.2018 midis Drejtorisë së Përgjithshme 

Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit (Drejtorisë së 

Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit), dhe 

operatori ekonomik “G.-A” sh.p.k., kontrata me 

afat 20 ditë nga data e nënshkrimit të saj, me 

çmim kontrate 8,121,312 lekë pa tvsh / 

9,745,574 lekë me tvsh. 

15.Vlera e kontratës (me 

tvsh) lekë: 

9,745,574 lekë me tvsh 

 

16.Likuiduar   

Urdhër shpenzimin me nr 

179, datë 02.08.2018. 

17- Situacioni Përfundimtar   

Vlera me tvsh 9,547,465 lekë 

Vlera pa tvsh 7,956,221 lekë  

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 20 ditë  

Zbatuar 19 ditë  

19. Zgjatja e kontratës 

me........ ditë Nuk ka 

 

Për auditimin e kësaj procedure u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

Regjistri i prokurimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2018-31.12.2021; 

Dokumentacioni i OE, shpallur fitues, paraqitur në sistemin elektronik të APP; 

Dosja e procedurës së prokurimit sipërcituar; 

Dokumentacioni i prokurimit në sistemin elektronik të APP-së; 

Përllogaritja e fondit limit. 

Situacionin përfundimtar etj. 

-Auditimi i hartimit të fondit limit, vendosjen e specifikimeve teknike. 

Nisur nga gjendja e amortizuar e godinës në të cilën ndodhen zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme 

Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit (Sot Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit), me 

anë të shkresës nr.1326 prot., datë 29.03.2018, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Sektori i 

Marrëdhënieve me Publikun dhe Raportimi Online ka paraqitur kërkesën për shërbimin e 

mirëmbajtjes së objektit “Godinë në të cilën ndodhen zyrat e DPN1”. Bashkëlidhur kësaj 

shkrese dhe foto të gjendjes ekzistuese të godinës, shkresa e hartuar dhe miratuar nga znj. E. 

D., znj. M.D., znj. E. D. (Specialiste), znj. B. S. (Përgjegjëse), znj. Sh. D. (Drejtor).  

Kërkesa e mësipërme u miratuar nga Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z. 

A.Q., i cili nisur nga sa më lart kërkon hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Shërbime 

për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore”, me vlerë 8,300,000 lekë pa tvsh, miratuar dhe nga 

titullari i Autoritetit Kontraktor znj. A. B., me shkresën nr.1326/1 prot. datë 29.03.2018.  

Znj.A. B. ka urdhëruar ngritjen e komisionit për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve 

teknike me shkresën nr. 1326/2 prot. datë 29.03.2018, me përbërje: z. I.M., znj. Z. B. dhe znj. 

L.M.Komisioni i ngritur kanë hartuar dhe dorëzuar me shkresën nr.1326/3 prot. datë 
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29.03.2018, kriteret teknike që duhet të kenë operatorët ekonomik, (pjesë e DST), si dhe 

preventivat me sasitë.  

Sipas urdhrit nr.358, datë 07.02.2018 “Për ngritjen e komisionit për llogaritjen e vlerës limit të 

kontratave” është ngritur grupi i punës për llogaritjen e fondit limit me përbërje: znj. M.H., z. 

E. Xh. dhe znj. A. H. Grupi i punës ka mbajtur argumentimin “Për llogaritjen e vlerës limit”, 

më datë 29.03.2018, i cili për përllogaritjen e vlerës së kontratës është bazuar në testimit të 

tregut, në bazë të tre ofertave. Anëtarët e komisionit të përllogaritjes së vlerës limit, kanë 

llogaritur fondin limit me vlerë 8,300,000 lekë pa tvsh, kjo vlerë është mesatarja e tre ofertave.  

Urdhri i prokurimit me shkresën nr.1326/4 prot. datë 29.03.2018 urdhëron kryerjen e 

prokurimit me objekt “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore”, me fond limit 

8,300,000 lekë pa tvsh, procedurë e hapur, dhe ngritjen e njësisë së prokurimit të përbërë nga 

znj. Xh.T., znj. R. L., znj. M.Xh. 

Njësia e prokurimit më datë 29.03.2018 ka mbajtur procesverbalin “Mbi hartimin e 

dokumenteve të tenderit për kontratën me objekt “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve 

ndërtimore”, ku ka përcaktuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë OE 

pjesëmarrës në procedurë. 

Me anë të shkresave nr 1326/9 prot. datë 24.04.2018, dhe nr.1326/10 prot. datë 24.04.2018, 

AK ka bërë disa ndryshime në DST me anë të shtojcave për një modifikim në dokumentet 

standarde të tenderit, ku janë hequr/modifikuar disa kritere.  

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin e dokumenteve të tenderit dhe përgatitjen e 

specifikimeve teknike dhe vendosjen e kritereve teknike rezulton se në procesverbalin e 

mbajtur nga grupi ka disa parregullsi në shkelje të Ligjit të prokurimit publik. 

- Mungojnë specifikimet teknike për materialet që do të përdorën në kundërshtim me Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar, neni 23 Specifikimet teknike, pika 4, ku citohet: 

“...Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, 

që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të 

përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë 

në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe 

rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet 

të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga 

pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale...”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika a ku citohet: “...Licenca profesionale e 

shoqërisë lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e 

mëposhtme sipas modelit nga MPPTT). NS-1A Punime për prishjen e ndërtimeve...”, kriteri i 

vendosur në kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik, neni 28 Kontratat e shërbimeve, pika 2, ku citohet: “…Kërkesat e veçanta 

të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP-

së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën 

dhe vlerën e kontratës…”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Kriteret kualifikuese të paargumentuara dhe të pajustifikuara kanë 

zvogëluar konkurrencën 

Situata: 

Për procedurën: “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore” 

rezultoi se:  

1. Mungojnë specifikimet teknike për materialet që do të përdorën, në 

kundërshtim me nenin 23, pika 4, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar. 

2. Kategoria e kërkuar e licencës NS-1A “Punime për prishjen e 

ndërtimeve” nuk ka lidhje me natyrën e kontratës, në kundërshtim me 

nenin 28, pika 2, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014. 
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Kriteri: 

Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

neni 23 Specifikimet teknike, pika 4. VKM nr. 914 datë 29.12.2014.”Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 28 

Kontratat e shërbimeve, pika 2. 

Ndikimi: 
Mos nxitje të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e 

prokurimit. 

Shkaku 

Kritere kualifikuese jo në përputhshmëri me parashikimet e Ligjit nr. 

9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 

914 datë 29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Njësia e Prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, të marrë masa për përcaktimin e procedurës së prokurimit 

duke u mbështetur në natyrën e kontratës, si dhe për hartimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve të kualifikimit duke argumentuar dhe 

dokumentuar në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës, për të 

nxitur konkurrencën në mënyrë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit 

të vogël dhe të mesëm dhe për të mosfavorizuar operatorë ekonomik të 

caktuar.  

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi njësia e prokurimit 

znj.Xh. T., znj.R. L., znj.M. Xh. në cilësinë e anëtarëve të njësisë së prokurimit dhe komisioni 

për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike z.I. M., znj.Z. B., znj.L. M. në cilësinë e 

anëtarëve të komisioneve për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike. 

 

Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit ekonomik 

fitues. 

Sipas shkresës nr.1326/5 prot. datë 29.03.2018 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit të 

vlerësimit të ofertave”, ngrihet komisioni i përbërë nga: z. A. Q., z. E. Xh., znj. A. Q.Komisioni 

më datë 02.05.2018, ka mbajtur procesverbalin e hapjes së ofertave ku ishin paraqitur 2 

operatorë ekonomik: 

Operatori ekonomik “G.-A” sh.p.k., me vlerë oferte 8,121,312 lekë pa tvsh. 

Operatori ekonomik “I.” sh.p.k. me vlerë oferte 8,150,700 lekë pa tvsh. 

Më datë 04.05.2018, komisioni ka mbajtur procesverbalin e vlerësimit ku jepet informacion 

mbi shqyrtimin e ofertës dhe plotësimin e kritereve nga operatorët pjesëmarrës. Ku përcaktohet 

se:  

Operatori ekonomik “G.-A” sh.p.k. me vlerë oferte 8,121,312 lekë pa tvsh, plotëson kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

Operatori ekonomik “I.” sh.p.k. me vlerë oferte 8,150,700 lekë pa tvsh, plotëson kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

KVO ka klasifikuar Operatori ekonomik “G.-A” sh.p.k. si oferta më ekonomike dhe gjithashtu 

ka plotësuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

 

***Raporti përmbledhës i mbajtur me nr.1326/11 prot. datë 15.05.2018, jepet informacion mbi 

procedurën, vlerësimin e operatorëve ekonomik pjesëmarrës, dhe klasifikimin nga KVO, në 

vendin e parë sipas kriterit çmimi më i ulët dhe i cili ka plotësuar të gjitha kriteret e caktuara 

në DST, KVO ka klasifikuar operatorin ekonomik “G.-A” sh.p.k.. Ky raport është miratuar me 

anë të shkresës nr. 1326/12 prot. datë 15.05.2018, nga Titullari i AK znj. A. B. dhe Drejtori i 

Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z. A. Q., ku dhe kanë shpallur fitues operatorin 

ekonomik “G.-A” sh.p.k. me vlerë oferte 8,121,312 lekë pa tvsh. 
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Nga auditimi i realizimit të procedurës në bazë të DST, rezulton se vlerësimi është realizuar 

konform kritereve të përcaktuara në DST dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

 

Lidhja e kontratës 

Është lidhur kontrata me nr.1326/14, datë 30.05.2018 midis Drejtorisë së Përgjithshme Nr.1 të 

Punëtorëve të Qytetit (Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit), të përfaqësuar 

nga Titullari i DPN1 znj. A. B. dhe operatorit ekonomik “G.-A” sh.p.k. me NIPT L....L, me 

licencë në zbatim NZ.6770/2, kontrata me afat 20 ditë nga data e nënshkrimit të saj, me çmim 

kontrate 8,121,312 lekë pa tvsh / 9,745,574 lekë me tvsh. 

(Sigurimi i kontratës me vlerë 974,555 lekë me afat deri në zbatimin e kontratës). 

 

Zbatimi i kontratës. 

Me shkresën nr.1326/16 prot. datë 01.06.2018, urdhërohet “Për ndjekjen e zbatimin e kontratës 

me objekt “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore””, komisioni me përbërje: z. B. 

D.znj. A.N.znj. A. L., i cili ka ndjekur zbatimin e punimeve sipas cilësisë dhe specifikimeve 

dhe në përfundim duhet të përgatiste procesverbalin për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të 

kontratës. 

Më datë 18.06.2018, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur procesverbali ku jepen tabela me sasitë dhe me anë të së cilës 

komisioni i marrjes në dorëzim ka kontrolluar punimet e realizuara në objekt dhe i konsideron 

ato të realizuara sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti komisioni ka marrë në 

dorëzim punimet për sasitë sipas tabelës bashkëlidhur. 

Situacioni i punimeve nr.1 i miratuar nga sipërmarrësi i punimeve dhe përfaqësuesi i DPN1, 

ka vlerën 4,900,754 lekë pa tvsh.  

Situacioni përfundimtar i punimeve i miratuar nga sipërmarrësi i punimeve dhe përfaqësuesi i 

DPN1, ka vlerën 3,055,474 lekë pa tvsh. (Protokolluar në DNP1 me nr.2090 prot. datë 

18.06.2018).  

Situacioni përfundimtar akumulativ i punimeve i miratuar nga sipërmarrësi i punimeve dhe 

përfaqësuesi i DPN1, ka vlerën 7,956,221 lekë pa tvsh. (Protokolluar në DNP1 me nr.2090/1 

prot. datë 18.06.2018). 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës rezulton mungesat e dokumenteve kryesorë teknik të 

zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e 

punimeve, si libri i masave, ditarët e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve 

etj. veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” kreu III, Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit, ku citohet:  

“…2. Puna e kryer dhe çastet më të rëndësishme gjatë ndërtimit të objektit pasqyrohen në librin 

e kantierit, që mbahet në formën e ditarit të objektit e të raportit të punimeve.  

2.1 Ditari i objektit pasqyron ngjarjet më të rëndësishme gjatë ecurisë së punimeve, deri në 

fund të periudhës së garancisë së tyre. 

...4.Libri i masave mbahet për çdo objekt e nënobjekt, që ka preventiv dhe është dokument bazë 

për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve. Në të 

pasqyrohen vëllimet metrike të punimeve, gradualisht me zhvillimin e tyre. 

…. 9.Në kantierin e punimeve krijohet e plotësohet gradualisht dosja teknike e objektit, ku 

sipas problematikës, mbahen: dh) Certifikatat e cilësisë të materialeve e të produkteve, testimet 

dhe rezultatet e tyre…” etj. 

 

Titulli i gjetjes: 
Mungesat e dokumentave kryesorë teknik të zbatimit të punimeve të 

ndërtimit 

Situata: 
Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Shërbime për mirëmbajtjen e 

objekteve ndërtimore”, është konstatuar mungesa e dokumentave 
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kryesorë teknik të zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton 

kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e punimeve, si libri i 

masave dhe vizatimeve, ditaret e punimeve, provat dhe certifikatat e 

cilësisë së materialeve, veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 

13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. 

Kriteri: 

Kreu III “Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit”, pika 2, 4, 

9, Udhëzimi Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” 

Ndikimi: 
Mungesa e verifikimit të saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës 

dhe situacioneve dhe cilësisë të materialeve e të produkteve. 

Shkaku 
Mungesa e mbikëqyrjes së punimeve nga ekspert të fushës dhe realizimi 

i punimeve të ndërtimit si shërbim dhe jo procedura pune. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

ngritjen e një njësie për monitorimin e zbatimit të kontratave, e cila do 

të jetë përgjegjëse edhe për administrimin e dokumentacionit të 

nevojshëm teknik për secilën kontratë, me qëllim verifikimin e saktësisë 

së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve, si dhe cilësinë 

e materialeve e të produkteve të përdorura dhe dokumentacioni i 

nevojshëm grafik. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj. A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

Operatori ekonomik ka sjellë faturën tatimore, me nr.179 datë 12.06.2018, me vlerë 5,880,905 

lekë me tvsh / 4,900,754 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 149, datë 

18.06.2018 (likuiduar vlera 5,880,905 lekë).  

Operatori ekonomik ka sjellë faturën tatimore, me nr.185 datë 18.06.2018, me vlerë 3,666,570 

lekë me tvsh / 3,055,475 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 168, datë 

11.07.2018 (likuiduar vlera 3,000,000 lekë), likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 179, datë 

02.08.2018 (likuiduar vlera 666,750 lekë). 

Nga auditimi dokumentacionit mbi pagesën e faturave rezultoi se urdhër shpenzimet mbi 

pagesën e faturave janë kryer në kundërshtim me nenin nr 15 të KPK Afatet e Pagesës pika 

15.4, ku citohet “…Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa 

për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer shërbimet ose 

nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë...”. 

 

Titulli i gjetjes: Pagesa e faturave me vonesë, përtej afateve të përcaktuara në Kontratë   

Situata: 

Nga auditimi dokumentacionit mbi pagesën e faturave rezultoi se urdhër 

shpenzimet mbi pagesën e faturave janë kryer në kundërshtim me nenin 

nr 15 të KPK Afatet e Pagesës pika 15.4, ku citohet “…Me përjashtim 

kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për 

shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer 

shërbimet ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më 

vonë...”. 

Kriteri: 

Kontrata me nr.1326/14, datë 30.05.2018 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit (Drejtorisë së Përgjithshme të 

Pastrimit dhe Gjelbërimit) dhe OE “G.-A” sh.p.k.  

Ndikimi: Mundësi për pagesë fature me kamate në raste se do kërkohej nga OE 
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Shkaku: Vonesa në pagesën e faturave 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

likujdimin e detyrimeve financiare, sipas afateve të përcaktuar në 

kontrata. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e financës dhe 

buxhetit, znj. L.M., në cilësinë e nënpunësit zbatues dhe znj. A. B., në cilësinë e nënpunësit 

autorizues. 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca si mëposhtë: 

 

Tabela nr. 1: Diferencat e volumeve në  objektin: “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve 

ndërtimore”.             
 

Nr Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 
Fakti 

Diferenca në volume 

Vol. Vlera 

 Pllakë b/a granili 

mbi parapet tarace, 
m2 2,000 133.5 0 133.5 267,000 

 Veshje fasade 

dekorative me 

elementë terrakote 

m2 3,541 72 0 72 254,952 

 Dritare d/alumini 

dyfish xham 
m2 10,513 281.5 250 31.5 331,159 

 FV Dyer blinduara copë 505 27 0 27 13,635 

 Parapet shkalle e 

ballkoni me hekur e 

korimano (veranda) 

ton 207,612 0.6 0 0.6 124,567 

Shuma  991,313 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit. 

 

Diferencat janë të argumentuara si më poshtë: 

Zëri Pllakë b/a granili mbi parapet tarrace. Sipas situacionit përfundimtar sasia e këtij zëri pune 

është 133.5 m2, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune nuk justifikohet. Nga 

rillogaritja, sipërfaqja e këtij zëri pune është 133.5 m2 më pak se sipërfaqja e situacionuar. 

Zëri Veshje fasade dekorative me elementë terrakote. Sipas situacionit përfundimtar sasia e 

këtij zëri pune është 72 m2, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune nuk justifikohet. 

Nga rillogaritja, sipërfaqja e këtij zëri pune është 72 m2 më pak se sipërfaqja e situacionuar. 

Zëri Dritare d/alumini dyfish xham. Sipas situacionit përfundimtar sasia e këtij zëri pune është 

281.5 m2, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune është realizuar në sasinë 250 m2. Nga 

rillogaritja, sipërfaqja e këtij zëri pune është 31.5 m2 më pak se sipërfaqja e situacionuar. 

Zëri FV Dyer blinduara. Sipas situacionit përfundimtar sasia e këtij zëri pune është 27 copë, 

pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune ishte realizuar nuk është realizuar. Nga 

rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 27 copë më pak se sasia e situacionuar. 

Zëri Parapet shkalle e ballkoni me hekur e korimano (veranda). Sipas situacionit përfundimtar 

volumi e këtij zëri pune është 0.6 ton, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune nuk 

justifikohet. Nga rillogaritja, volumi i këtij zëri pune është 0.6 ton më pak se volumi i 

situacionuar. 

Për këtë investim rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera prej 991,313lekë pa tvsh 

/ 1,189,575 lekë me tvsh, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar.  

 



Faqe 111 

 

Titulli i gjetjes: 
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore” 

Situata: 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar dhe auditimit në terren, lidhur 

me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, 

rezultuan diferenca si mëposhtë: 

Zëri Pllakë b/a granili mbi parapet tarrace. Vlera prej 267,000 lekë pa 

tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Veshje fasade dekorative me elementë terrakote. Vlera prej 254,952 

lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Dritare d/alumini dyfish xham. Vlera prej 331,159 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Zëri FV Dyer blinduara. Vlera prej 13,635 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Parapet shkalle e ballkoni me hekur e korimano (veranda). Vlera 

prej 124,567 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Argumentimi i këtyre diferencave pasqyrohen më sipër. 

Kriteri: 
Kreu II, pika 8.1 dhe kreu III, pika 4, i Udhëzimit Nr. 2, datë 13.5.2005 

“Për Zbatimin e Punimeve të Ndërtimit” 

Ndikimi: 

Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik me 

vlerë prej 1,225,791 lekë me tvsh në fondet e Buxhetit të Shtetit dhe 

njësive vendore. 

Shkaku 

Mungesë e librit të masave si dokument bazë për verifikimin e saktësisë 

së vëllimeve të punimeve. 

Mungesë e kontrollit të punimeve nga ana e grupit të marrjes në dorëzim. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, të 

marrë masat për ngritjen e një grupi pune që të analizojë dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për përdorimin pa efektivitet të fondeve me vlerë prej 

1,189,575 lekë me tvsh, vlerë e cila nuk argumentohet apo justifikohet. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi komisionit për ndjekjen 

e zbatimin e kontratës z.B. D., znj.A. N., znj.A. L. në cilësinë e anëtarëve të komisionit dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit  znj. A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të 

DPPGJ. 

 

Për sa trajtuar më sipër, subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë, ka paraqitur observacionin nr. 185/53 prot., datë 14.04.2023, protokolluar 

KLSH nr. 1008/7 prot., datë 18.04.2023, ku pretendojnë, si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Konstatimet lidhur me hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike: 

1. Grupi i punës ka miratuar sipas projekt preventivit, së bashku me specifikimet teknike, (fq.56 

observacionit); 

Konstatime lidhur më zbatimin e kontratës: 

2. Mbi pagesën përtej afateve të parashikuara në kontratë, DPPGJ observon se duke qenë 

institucion varësie e Bashkisë Tiranë, në rast tejkalimi limiti fondesh çdo muaj kërkon për çelje 

fondesh, (fq.73 observacionit); 

3. Mbi sasitë e zërave të cilat mungojnë, (fq.120-140 observacionit): 

a. kaseta shkarkimi janë pjesë përbërëse e shkarkimit të çatisë; 
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b. Pllaka granili janë instaluar në tarracën e godinës; 

c. Veshje fasade dekorative, ka qenë pjesë e fasadës por është hequr si pasojë e dëmtimeve nga 

tërmeti, (bashkëlidhur procesverbal dëmtimi); 

d. Parapet, është hequr dhe ndodhet në magazinat e zyrave; 

e Dritare alumini dyfish xham janë konsideruar dhe ato në dyer e brendshme në korridoret e 

godinës bashkëlidhur foto. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Mbi observimet lidhur me hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike: 

1. Mungon dokumentacioni mbi specifikimet e materialeve, jepet vetëm preventivi i punimeve 

(Preventivi i punimeve nuk ka specifikime teknike në përshkrimin e zërave përkatëse).  

Pretendimet e subjektit nuk mbështeten në dokumentacion të ri, që nuk është administruar më 

parë nga grupi i auditimit. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Mbi observimet lidhur më zbatimin e kontratës: 

2. Për sa kohë që AK ka nënshkruar një kontratë, duhet të përmbushë kushtet kontraktuale mbi 

afatet e likuidimit. Nëse vonesat në pritje të miratimeve janë praktikë e zakonshme, AK të 

marrë në konsideratë rregullimin e nenit që përcakton afatet e likuidimit, pasi ekziston risku i 

pagesave me kamate, në rast se do të kërkohej nga OE.  

Pretendimet e subjektit nuk mbështeten në dokumentacion të ri, që nuk është administruar më 

parë nga grupi i auditimit.  

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

3. Mbi sasitë të cilat mungojnë: 

a. kaseta shkarkimi observacioni merret në konsideratë. 

b. Nga verifikimi në terren u konstatua se nuk kishte pllakë granili mbi parapetin e godinës së 

shërbimeve, por vetëm parapeti betoni. 

c. Veshje fasade dekorative, mungon dokumentacioni verifikues/justifikues i vendosjes gjatë 

zbatimit ose marrjes në dorëzim. 

d. Parapet: në fotot e parapetit të shkallëve nuk janë sipas përshkrimit të zërit parapet shkalle e 

ballkoni por është parapet për rrugë dhe lulishte (mungesa e specifikimeve), mungon 

dokumentacioni verifikues/justifikues i vendosjes gjatë zbatimit.  

e. Dritare dopio xham janë llogaritur në të dy katet e godinës, materialet e përdorura janë njësoj, 

pjesa ndarëse e brendshme nuk është dopio xham. 

Procesverbalet bashkëlidhur observacioneve janë në kundërshtim me pikën 36 të  

Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011, në mbështjetje të Ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", përcakton se dokumentacioni 

quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen dhe përmban të dhëna të 

nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative.  

Pika 35.b e këtij udhëzimi jep një përkufizim të dokumenteve vërtetues, të cilët vërtetojnë 

kryerjen në fakt dhe në mënyrë kronologjike të veprimeve, ku përfshihen, ndër të tjera, edhe 

procesverbalet. Neni 18 i Normave tekniko-profesionale te shërbimit arkivor në Republikën e 

Shqipërisë, në mbështetje të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat” përcakton se 

procesverbalet kanë të gjitha elementët e dokumenteve të brendshme dhe duhet të 

protokollohen.  

Referuar nenit 19 te po këtij akti, të gjitha dokumentet që krijohen nga subjekti shtetëror apo 

jo shtetëror si dhe ato që vijnë nga subjekte të tjera, evidencohen në regjistrin e 

korrespondencës. Dokumentet që formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje organike ndërmjet 

tyre marrin në regjistrin e korrespondencës një numër rendor të veçantë.  

Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi apo që vjen në adresë të tij, merr numër rendor të 

plotë, ndërsa dokumentet e tjera që kanë lidhje me të evidencohen me të njëjtin numër e 

progresivisht me fraksion deri në mbylljen e praktikës.  
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Procesverbalet e paraqitura, duke mos qenë të protokolluara, në kundërshtim me sa cituar më 

sipër, nuk përbëjnë dokumentacion të rregullt dhe nuk merren në konsideratë.  

Për sa më sipër ky observacion merret pjesërisht në konsideratë. 

 

2.4.13. Procedura e Prokurimit: “Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve 

teknike dhe veglave të punës (kosha, stola dekorativ)”. 

1. Të dhëna mbi objektin  
2. Urdhër Prokurimi nr. Nr.539/4 

prot. Datë 23.02.2018 

Njësinë e prokurimit: 

M.Xh., R.L., Xh. T. 

3. Llogaritja e fondit limit Me 

anë të urdhrit nr.358, datë 

07.02.2018 është ngritur grupi 

i punës për llogaritjen e fondit 

limit me përbërje: M. H.,E. 

Xh. dhe A. H. 

- Urdhër për ngritjen e 

komisionit për përgatitjen e 

specifikimeve dhe kritereve 

teknike nr. 539/1 prot. Datë 

23.02.2018 me përbërje: z. E. 

Xh., H. H. dhe P. B. 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave, Shkresa nr. 539/5 

prot. Datë 23.02.2018 

urdhërohet Komisioni i 

përbërë nga: E. Xh., M. B., M. 

Marku. 
3. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Procedurë e hapur (shërbimi) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

16,660,000 lekë 

4. Oferta fituese (pa 

tvsh) 

OE “F.” sh.p.k. me vlerë 

oferte 16,487,208.60 lekë pa 

tvsh 

5. Diferenca me fondin 

limit (pa tvsh) 

172,791 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

26.03.2018 

9.Burimi Financimit nga  

Buxheti i Shtetit 

10. Operatoret Ekonomike 

1. OE “F.” sh.p.k. me vlerë 

oferte 16,487,208.60 lekë pa 

tvsh 

11. Ankimime 

Pranë AK- nuk ka;  

APP– nuk ka; 

KPP– nuk ka; 

12. Përgjigje Ankesës  

nga AK –nuk ka 

 

13. Përgjigje Ankesës  

nga KKP –nuk ka 

 b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 

14. Lidhja e kontratës 

Është lidhur kontrata me nr.539/10, datë 

10.04.2018 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme nr.1 të Punëtorëve të Qytetit 

dhe operatorit ekonomik “F.” sh.p.k. me 

afat 6 muaj nga data e nënshkrimit të 

kontratës, me çmim kontrate 16,487,208.60 

lekë pa tvsh. 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 

lekë: 

19,784,650.3 lekë me tvsh 

 

16.Likuiduar   

Urdhër shpenzimin me nr 244, 

datë 30.10.2018. 

17- Faturë Malli nr.52 dt.02.08.2021 

Vlera me tvsh 13,945,527 lekë 

Vlera pa tvsh 11,621,272.50 lekë  

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 183 ditë (6 muaj) 

Zbatuar 112 ditë  

19. Zgjatja e kontratës me........ 

ditë Nuk ka 

 

Në zbatim të pikës 3 të Programit të Auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, nga audituesit e KLSH-së u auditua procedura e prokurimit me 

objekt: “Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës 

(kosha, stola dekorativ)”. Për auditimin e kësaj procedure u shqyrtua dokumentacioni si më 

poshtë: 

Regjistri i prokurimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2018-31.12.2021; 

Dokumentacioni i OE, shpallur fitues, paraqitur në sistemin elektronik të APP; 

Dosja e procedurës së prokurimit sipërcituar; 

Dokumentacioni i prokurimit në sistemin elektronik të APP-së; 

Përllogaritja e fondit limit. 

Situacionin përfundimtar etj. 
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-Auditimi i hartimit të fondit limit, vendosjen e specifikimeve teknike. 

Nisur nga nevoja për të mirëmbajtur aparatet dhe pajisjet teknike dhe veglat e punës (kosha, 

stola dekorativ), në të gjithë territorin e Bashkisë Tiranë, me anë të shkresës nr.539 prot. Datë 

23.02.2018, Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit z. M. 

M. ka paraqitur kërkesën për hapjen e procedurës për shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, 

pajisjeve teknike dhe veglave të punës (kosha, stola dekorativ).  

Bashkëlidhur shkresës tabela e sasive dhe elementëve përbërës për mirëmbajtjen e koshave 

stolave dekorativ.  

Kërkesa e mësipërme u miratuar nga Drejtoria e Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve z. 

R. M., i cili nisur nga sa më lart kërkon hapjen e procedurës së prokurimit me objekt 

“Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës (kosha, stola 

dekorativ)”, miratuar nga titullari i Autoritetit Kontraktor, znj. A. B.me anë të shkresës nr.539/2 

prot. Datë 23.02.2018.  

Znj. A. B. ka urdhëruar ngritjen e komisionit për përgatitjen e specifikimeve teknike dhe 

kritereve teknike, me shkresën nr. 539/1 prot. Datë 23.02.2018, me përbërje: z. E.Xh. z. H. H. 

dhe z. P. B.Komisioni i ngritur kanë hartuar dhe dorëzuar me shkresën nr.539/3 prot. Datë 

23.02.2020, kriteret teknike dhe specifikimet teknike që duhet të kenë operatorët ekonomik.  

Sipas urdhrit nr.358, datë 07.02.2018 “Për llogaritjen e vlerës limit të kontratës” është ngritur 

grupi i punës për llogaritjen e fondit limit me përbërje: znj. M. H., z. E. Xh. dhe znj. A. H. 

Grupi i punës ka mbajtur argumentimin “Për llogaritjen e vlerës limit”, më datë 23.02.2018, i 

cili për përllogaritjen e vlerës së kontratës është bazuar në testimit të tregut, në bazë të tre 

ofertave. Anëtarët e komisionit të përllogaritjes së vlerës limit, kanë llogaritur fondin limit me 

vlerë 16,660,000 lekë pa tvsh, kjo vlerë është mesatarja e tre ofertave.  

Urdhri i prokurimit me shkresën nr.539/4 prot. Datë 23.02.2018, urdhëron kryerjen e 

prokurimit me objekt “Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave 

të punës (kosha, stola dekorativ)” me fond limit 16,660,000 lekë pa tvsh dhe ngritjen e njësisë 

së prokurimit të përbëhet nga znj. R. L., znj. M. Xh.i, znj. Xh. T. 

Njësia e prokurimit më datë 28.02.2018 ka mbajtur procesverbalin “Mbi hartimin e 

dokumenteve të tenderit për kontratën me objekt “Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, 

pajisjeve teknike dhe veglave të punës (kosha, stola dekorativ)”, ku ka përcaktuar kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë OE pjesëmarrës në procedurë. 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin e dokumenteve të tenderit dhe përgatitjen e 

specifikimeve teknike dhe vendosjen e kritereve teknike rezulton se në procesverbalin e 

mbajtur nga grupi ka disa parregullsi në shkelje të Ligjit të prokurimit publik. 

- Mungojnë specifikimet teknike për materialet dhe dokumentacioni justifikues si plane, 

vizatime, modele, makete etj. Nga kanë dalë këto sasi si dhe zonat ku ka nevojë për riparime 

(Relacione shpjegues për sasitë dhe specifikimet përkatëse). Në kundërshtim me Ligjin Nr. 

9643, datë 20.11.2006, ndryshuar, neni 23 Specifikimet teknike, pika 4, ku citohet: 

“...Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, 

që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të 

përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë 

në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe 

rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet 

të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga 

pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale...”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 3, ku citohet: “...Operatori Ekonomik duhet të 

vërtetojë se disponon kualifikimet e duhura të stafit inxhinierik përkatës si më poshtë për 

kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacion se ka si të punësuar dhe të regjistruar në kompaninë e tij për të gjithë periudhën 
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e kërkuar: ... Inxhinier Mjedisi (1) i pajisur me Certifikatë nga Ministria e Mjedisit, Certifikatë 

për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë...”.  

a. Nuk është specifikuar çfarë tipi certifikate kërkohet nga ministria e Mjedisit, për vlerësimin 

e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor e lëshuar nga Ministria e Mjedisit duhet të ketë 

një person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në VKM nr.122 datë 

17.02.2011. Kriter i vendosur diskriminues në kundërshtim me Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006, 

ndryshuar, Neni 1, pika 2d, ku citohet: “...Qëllimi i këtij ligji është: Të sigurojë një trajtim të 

barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomik, në procedurat e prokurimit 

publik...”. Dhe VKM nr.122, datë 17.02.2011 Për një ndryshim në vendimin nr.1124, datë 

30.7.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe kritereve 

për pajisjen me Certifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin 

mjedisor”, pika 2, ku citohet: “…të  drejtën  për  t’u  pajisur  me  Certifikatë  e  kanë  specialistët  

e  diplomuar  në  fushën  e  mjedisit  ose  të  agromjedisit,  në  Universitetin  Politeknik  të  

Tiranës,  në  Universitetin  Bujqësor  të  Tiranës,  në  universitetet  ose  shkollat  e  larta  

jopublike,  të  akredituara  për  degët  e  sipërpërmendura  ose  në  institucionet  e  huaja  të  

arsimit  të  lartë  që ofrojnë  këto  programe  studimi,  pas  njësimit  të  diplomës  së  tyre,  si  

dhe  specialistët  e  diplomuar  në  shkencat  inxhinierike,  biologjike,  kimike,  gjeologjike,  

hidrologjike, ekonomike  dhe  gjeografike...”. 

b. Inxhinier Mjedisi i pajisur me Certifikatë për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë, Certifikatë që 

duhet të ketë një person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në VKM 

nr.312, datë 5.5.2010. Kriter i vendosur diskriminues në kundërshtim VKM nr.312, datë 

5.5.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier””, Neni 10 Kërkesat profesionale 

të koordinatorit të projektit dhe të koordinatorit për realizimin e punimeve, pika 1a, ku citohet: 

“…1. Koordinatori për projektin dhe koordinatori për realizimin e punimeve duhet të 

plotësojnë kërkesat e mëposhtme; a) diplomë universitare në inxhinieri, arkitekturë, në 

përputhje me aktet ligjore në fuqi…”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 10 ku citohet: “...Licence profesionale e 

Shoqërisë e vlefshme me kategorinë NS-8-A (Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura 

metalike dhe druri)...” Referuar VKM Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” lidhja 3 Shpjegime për 

kategoritë e ndërtimeve (punimeve) N.S – 8 Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, 

struktura metalike dhe druri: Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të 

strukturave parafabrikate prej betoni të armuar, normal dhe të paranderur. Prodhimin në kantier 

dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike 

dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër. Prodhimin në rrugë industriale dhe 

montimin në vend të strukturave të përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara. Në 

kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik, neni 28 Kontratat e shërbimeve, pika 2, ku citohet: “…Kërkesat e veçanta të 

kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP-së. 

Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës…”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 11 ku citohet: “...Lista e makinerive që duhet 

të disponojë operatori ekonomik të përmbledhura në tabelën e mëposhtme: ...Makineri e 

lëvizshme me pajisje speciale për testimin e materialeve të ndërtimit...”  Referuar punimeve të 

preventivit nuk është e nevojshme një makineri e tillë. Në kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 

29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, neni 28 Kontratat e shërbimeve, 

pika 2, ku citohet: “…Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret 

specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të 

lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës…”. 
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Titulli i gjetjes: 
Kriteret kualifikuese të paargumentuara dhe të pajustifikuara kanë zvogëluar 

konkurrencën 

Situata: 

Për procedurën: “Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike 

dhe veglave të punës (kosha, stola dekorativ)” rezulton se:  

1. Mungon dokumentacioni justifikues si plane, vizatime, modele, makete etj. 

Nga kanë dalë këto sasi si dhe zonat ku ka nevojë për riparime, në kundërshtim 

me nenin 23, pika 4, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar. 

2. Inxhinier Mjedisi i pajisur me certifikatë nga Ministria e Mjedisit, certifikatë 

për shëndetin dhe sigurinë në punë i kërkuar në kriterin 2.3, pika 3 e DST 

Kapaciteti teknik. Certifikata e specialistit, për vlerësimin e ndikimit në mjedis 

dhe auditimin mjedisor e lëshuar nga Ministria e Mjedisit duhet të ketë një 

person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në VKM 

nr.122 datë 17.02.2011. Certifikatë për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë, 

certifikatë që duhet të ketë një person i punësuar në kompani i cili ka profilin 

arsimor si specifikohet në VKM nr.312, datë 5.5.2010. 

3. Kategoria e kërkuar e licencës NS-8-A “Ndërtime parafabrikat beton arme, 

struktura metalike dhe druri” nuk ka lidhje me natyrën e kontratës, në 

kundërshtim me nenin 28, pika 2, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014. 

4. Makineria e lëvizshme me paisje speciale për testimin e materialeve të 

ndërtimit, pika 3.3 “Kapaciteti teknik” i DST nuk është e nevojshme për 

natyrën e kontratës, në kundërshtim me nenin 28, pika 2, të VKM Nr. 914, datë 

29.12.2014. 

Kriteri: 

Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 23 

Specifikimet teknike, pika 4. 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 28 Kontratat e shërbimeve, pika 2. 

VKM nr.122, datë 17.02.2011 “Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe 

kritereve për pajisjen me Çertifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit 

në mjedis dhe auditimin mjedisor”, pika 2. 

VKM nr.312, datë 5.5.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në 

kantier””, Neni 10 Kërkesat profesionale të koordinatorit të projektit dhe të 

koordinatorit për realizimin e punimeve, pika 1a. 

Ndikimi: 
Mos nxitje të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e 

prokurimit. 

Shkaku 

Kritere kualifikuese jo në përputhshmëri me parashikimet e Ligjit nr. 9643, 

datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 

29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

VKM nr.122, datë 17.02.2011 “Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe 

kritereve për pajisjen me Çertifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit 

në mjedis dhe auditimin mjedisor”.  

VKM nr.312, datë 5.5.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në 

kantier”. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Njësia e Prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

të marrë masa për përcaktimin e procedurës së prokurimit duke u mbështetur 

në natyrën e kontratës, si dhe për hartimin e specifikimeve teknike dhe 

kritereve të kualifikimit duke argumentuar dhe dokumentuar në përputhje me 

natyrën dhe përmasën e kontratës, për të nxitur konkurrencën në mënyrë që të 
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stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe për të mos 

favorizuar operatorë ekonomik të caktuar.  

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa që në 

procedurat e prokurimit që do zhvillohen në vazhdimësi, të administrohet 

dokumentacioni i nevojshëm identifikues grafik (si plane, harta, etj.) në 

mënyrë që të mundësohet evidentimi i vendndodhjes së realizimit të punimeve, 

që ndër të tjera do të shërbejë si gjurmë auditimi.  

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi njësia e prokurimit 

znj.Xh. T., znj.R. L., znj.M. Xh., në cilësinë e anëtarëve të njësisë së prokurimit dhe komisioni 

për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike z.E. Xh., z.H. H., z.P. B., në cilësinë e 

anëtarëve të komisioneve për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike. Për mungesën 

e dokumentacionit justifikues ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit znj,A. B.në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

-Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Sipas shkresës nr. 539/5 prot. Datë 23.02.2018 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit të 

vlerësimit të ofertave”, ngrihet komisioni i përbërë nga: z. M. M., z. E. Xh., z. M.B.. 

Komisioni më datë 26.03.2018, ka mbajtur procesverbalin e hapjes së ofertave ku është 

paraqitur 1 operator ekonomik: 

Operatori ekonomik “F.” sh.p.k. me vlerë oferte 16,487,208.60 lekë pa tvsh. 

Më datë 27.03.2018, komisioni ka mbajtur procesverbalin e vlerësimit ku jepet informacion 

mbi shqyrtimin e ofertës dhe plotësimin e kritereve nga operatorët 117itarët117ata. Ku 

përcaktohet se:  

Operatori ekonomik “F.” sh.p.k. me vlerë oferte 16,487,208.60 lekë pa tvsh, plotëson kriteret 

e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

KVO ka klasifikuar Operatori ekonomik “F.” sh.p.k. si oferta më ekonomike dhe gjithashtu ka 

plotësuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

Raporti përmbledhës i mbajtur me nr. 539/7 prot. Datë 04.04.2018, jepet informacion mbi 

procedurën, vlerësimin e operatorit ekonomik pjesëmarrës, dhe klasifikimin nga KVO, në 

vendin e parë sipas kriterit çmimi më i ulët dhe i cili ka plotësuar të gjitha kriteret e caktuara 

në DST, KVO ka klasifikuar operatorin ekonomik OE “F.” sh.p.k.. Ky raport është miratuar 

me anë të shkresës nr. 539/8 prot. Datë 04.04.2018, nga Titullari i AK znj. A. B. dhe Drejtori i 

Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z. A.Q. dhe kanë shpallur fitues OE “F.” sh.p.k. me 

vlerë oferte 16,487,208.60 lekë pa tvsh. 

Nga auditimi i realizimit të procedurës në bazë të DST, rezulton se vlerësimi është realizuar 

konform kritereve të përcaktuara në DST dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

-Lidhja e kontratës  

Është lidhur kontrata me nr.539/10, datë 10.04.2018 midis Drejtorisë së Përgjithshme nr.1 të 

Punëtorëve të Qytetit, përfaqësuar nga titullari znj. A. B. dhe operatorit ekonomik “F.” sh.p.k., 

me NIPT J....N, përfaqësuar nga z. Sh.F., me afat 6 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës, 

me çmim kontrate 16,487,208.60 lekë pa tvsh. 

(Sigurimi i kontratës me vlerë 1,978,466 lekë me afat deri në zbatimin e kontratës). 

-Zbatimi i kontratës. 

Me shkresën nr.539/12 prot. Datë 12.04.2018, urdhërohet “Për monitorimin e kontratës me 

objekt “Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës 

(kosha, stola dekorativ)”, komisioni me përbërje: znj. V. J., z. I. F., z. E.Xh.j, i cili do të 

monitorojë zbatimin e kontratës. 
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Operatori ekonomik F.sh.p.k. më datë 12.04.2018, protokolluar në Drejtorinë e Përgjithshme 

nr.1 të Punëtorëve të Qytetit me nr.1430 prot. Datë 12.04.2018, ka dorëzuar shkresën për 

njoftimin e fillimit të punimeve. 

Më datë 12.04.2018 është mbajtur akt dorëzimi i sheshit të ndërtimit dhe procesverbali mbi 

fillimin e punimeve midis Investitorit, Grupit të ndjekjes së punimeve dhe Sipërmarrësit të 

punimeve. 

Operatori ekonomik F.sh.p.k., më datë 02.08.2018, protokolluar në Drejtorinë e Përgjithshme 

nr.1 të Punëtorëve të Qytetit me nr.2456 prot. Datë 02.08.2018, ka dorëzuar shkresën për 

njoftimin e përfundimit të punimeve. 

Situacion përfundimtar për punime deri më datë 02.08.2018, protokolluar në Drejtorinë e 

Përgjithshme nr.1 të Punëtorëve të Qytetit me nr.2456/2 prot. Datë 02.08.2018, me vlerë 

punimesh 19,746,538.30 lekë pa tvsh. (Mbajtur garanci punimesh 5% e vlerës së punimeve 

987,326.9 lekë) 

Si dhe është dorëzuar proces verbali për rakordimin e volumeve brenda preventivit. 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës rezulton mungesat e dokumenteve kryesorë teknik të 

zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e 

punimeve, si libri i masave, ditarët e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve 

etj. Veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” kreu III, Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit, ku citohet:  

“…1. Gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit, në kantier hartohet e grumbullohet 

dokumentacioni teknik, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e punimeve, i 

cili përmban: a) Dokumentacionin topografik të faktit për vendosjen e objektit. 

…2. Puna e kryer dhe çastet më të rëndësishme gjatë ndërtimit të objektit pasqyrohen në librin 

e kantierit, që mbahet në formën e ditarit të objektit e të raportit të punimeve.  

2.1 Ditari i objektit pasqyron ngjarjet më të rëndësishme gjatë ecurisë së punimeve, deri në 

fund të periudhës së garancisë së tyre. 

...4.Libri i masave mbahet për çdo objekt e nënobjekt, që ka preventiv dhe është dokument bazë 

për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve. Në të 

pasqyrohen vëllimet metrike të punimeve, gradualisht me zhvillimin e tyre. 

…. 9.Në kantierin e punimeve krijohet e plotësohet gradualisht dosja teknike e objektit, ku 

sipas problematikës, mbahen: dh) Certifikatat e cilësisë të materialeve e të produkteve, testimet 

dhe rezultatet e tyre…” etj. 

- Mungon dokumentacioni justifikues për kryerjen e shërbimit (Si raporte/relacione mbi 

vendndodhjen, sasitë që janë riparuar ose ndërtuar në secilën zonë, mbi marrjen në dorëzim 

sipas situacioneve të punimeve, si dhe foto gjatë procesit të punës dhe përdorimit të mjetet), 

veprime në kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik, neni 77 Mbikëqyrja e kontratës, pika 3 dhe 4, ku citohet: “…3. Për t’u 

siguruar nëse cilësia e punëve, shërbimeve ose e mallrave është e njëjtë me cilësinë për të cilën 

është shpallur fitues kontraktori, autoriteti kontraktor duhet të monitorojë zbatimin e kontratës 

dhe në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara zbaton penalitetet e parashikuara në kontratë. 

Autoriteti kontraktor, gjatë kryerjes së kontrolleve mban procesverbal me shkrim në prani të 

kontraktorit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.  

4. Personi/at përgjegjës për prokurimin merr/marrin informacion në mënyrë të vazhdueshme 

mbi ecurinë e zbatimit të kontratës dhe në rast të konstatimit të problematikave në këtë proces, 

ia raporton/raportojnë APP-së. Në përfundim të kontratës, autoriteti kontraktor përgatit një 

raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, problemet e hasura 

gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre, nëse është rasti ...”. 
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Titulli i gjetjes: 
Mungesat e dokumentave kryesorë teknik të zbatimit të punimeve të 

ndërtimit 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Shpenzime për mirëmbajtjen e 

aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës (kosha, stola 

dekorativ)”, është konstatuar mungesa e dokumentave kryesorë teknik 

të zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e vazhduar, 

saktësinë dhe cilësinë e punimeve, si libri i masave dhe vizatimeve, 

119itarët e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve, 

veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për 

zbatimin e punimeve të ndërtmit”. 

Kriteri: 

Kreu III “Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit”, pika 2, 4, 

9, Udhëzimi Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” 

Ndikimi: 
Mungesa e verifikimit të saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës 

dhe situacioneve dhe cilësisë të materialeve e të produkteve. 

Shkaku 
Mungesa e mbikëqyrjes së punimeve nga ekspert të fushës dhe realizimi 

i punimeve të ndërtimit si shërbim dhe jo procedura pune. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

ngritjen e një njësie për monitorimin e zbatimit të kontratave, e cila do 

të jetë përgjegjëse edhe për administrimin e dokumentacionit të 

nevojshëm teknik për secilën kontratë, me qëllim verifikimin e saktësisë 

së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve, si dhe cilësinë 

e materialeve e të produkteve të përdorura dhe dokumentacioni i 

nevojshëm grafik. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj, A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

Operatori ka sjellë faturën tatimore, me nr 52 datë 02.08.2018, me vlerë 13,945,527 lekë me 

tvsh / 11,621,272.50 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 191, datë 03.08.2018 

(likuiduar 5,500,000 lekë), likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 203, datë 13.09.2018 

(likuiduar 3,000,000 lekë), likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 217, datë 21.09.2018 

(likuiduar 2,000,000 lekë), likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 229, datë 16.10.2018 

(likuiduar 1,000,000 lekë), likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 244, datë 30.10.2018 

(likuiduar 2,445,527 lekë).  

Nga auditimi dokumentacionit mbi pagesën e faturave rezultoi se urdhër shpenzimet mbi 

pagesën e faturave janë kryer në kundërshtim me nenin nr 15 të KPK Afatet e Pagesës pika 

15.4, ku citohet “…Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa 

për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer shërbimet ose 

nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë...”. 

 

Titulli i gjetjes: Pagesa e faturave me vonesë, përtej afateve të përcaktuara në Kontratë   

Situata: 

Nga auditimi dokumentacionit mbi pagesën e faturave rezultoi se urdhër 

shpenzimet mbi pagesën e faturave janë kryer në kundërshtim me nenin 

nr 15 të KPK Afatet e Pagesës pika 15.4, ku citohet “…Me përjashtim 

kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për 

shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer 
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shërbimet ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më 

vonë...”. 

Kriteri: 

Kontrata me nr.539/10, datë 10.04.2018 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit (Drejtorisë së Përgjithshme 

të Pastrimit dhe Gjelbërimit) dhe OE “F.” sh.p.k. 

Ndikimi: Mundësi për pagesë fature me kamate në raste se do kërkohej nga OE 

Shkaku Vonesa në pagesën e faturave 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

likuidimin e detyrimeve financiare, sipas afateve të përcaktuar në 

kontrata. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e financës dhe 

buxhetit, znj. L. M., në cilësinë e nënpunësit zbatues dhe znj. A. B., në cilësinë e nënpunësit 

autorizues. 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezulton si më poshtë: 

Për zonat e audituara me përzgjedhje nga audituesit rezultoi se: Zëri FV Vida druri për fiksimin 

e ristelave të drurit me krahët ishin të zëvendësuar me vida inoksi për fiksimin e ristelave të 

drurit me krahët, për arsye të dëmtimit nga kushtet atmosferike. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi hartuesit e preventivit, 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit. 

 

Për sa trajtuar më sipër, subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë, ka paraqitur observacionin nr. 185/53 prot., datë 14.04.2023, protokolluar 

KLSH nr. 1008/7 prot., datë 18.04.2023, ku pretendojnë, si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Planifikimi dhe zhvillimi i procedurës: 

1. Referuar LPP e parashikon në rast nevoje plotësohet me dokumentacionit justifikues si plane, 

vizatime, modele, makete etj., nuk është plotësuar me këtë dokumentacion. Specifikimeve 

teknike janë pjesë e zërave të preventivit (fq.56-57 observacionit); 

2. Inxhinier mjedisi i pajisur me certifikatë nga ministria e mjedisit, nevojitet pasi ka punime 

në preventiv të kësaj natyre (fq.57-58 observacionit); 

3. Licenca profesionale dhe aftësitë teknike janë caktuar në mënyrë që ti japi besueshmëri AK 

se OE përmbushin kriteret për zbatimin me sukses të kontratës (fq.57-58 observacionit); 

Zbatimi i kontratës: 

4. Mbi pagesën përtej afateve të parashikuara në kontratë, DPPGJ observon se, duke qenë 

institucion varësie e Bashkisë Tiranë, në rast tejkalimi limiti fondesh, çdo muaj kërkon çelje 

fondesh, (fq.73 observacionit); 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Mbi observimet lidhur me planifikimin dhe zhvillimin e procedurës:  

1. Preventivi i punimeve nuk jep informacion mbi specifikim teknik për secilin element, 

dokumentacion justifikues si plane, vizatime etj. është e nevojshme për evidentimin e 

vendndodhjes ku do të realizohet shërbimi nga ana e OE fitues dhe çdo subjekt tjetër që do të 

kryej verifikimin e realizimit të shërbimit në vazhdimësi.  
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Pretendimet e subjektit nuk mbështeten në dokumentacion të ri, që nuk është administruar më 

parë nga grupi i auditimit. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

2. Në lidhje me observacionin e subjektit Inxhinieri i mjedisit dhe certifikimi nga ministria e 

mjedisit nuk janë kriter që duhet hequr, por kriteri i vendosur ku jepet e specifikuar certifikimin 

duhet ta ketë një inxhinier mjedisi është një kriter diskriminues duke zvogëluar konkurrimin 

dhe duke dhënë një orientim jo të saktë ofertuesve të mundshëm. Pasi certifikata e specialistit, 

për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor e lëshuar nga Ministria e Mjedisit 

duhet të ketë një person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në VKM 

nr.122 datë 17.02.2011.  

Pretendimet e subjektit nuk mbështeten në dokumentacion të ri, që nuk është administruar më 

parë nga grupi i auditimit. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë 

3. Referuar licenca profesionale dhe aftësitë teknike janë caktuar në mënyrë që ti japi 

besueshmëri AK se OE përmbushin kriteret për zbatimin me sukses të kontratës, AK duhet të 

caktojë kriteret në përputhje me natyrën e punimeve referuar preventivit dhe akteve ligjore në 

fuqi. Pretendimet e subjektit nuk mbështeten në dokumentacion të ri, që nuk është administruar 

më parë nga grupi i auditimit. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Mbi observimet lidhur më zbatimin e kontratës: 

4. Për sa kohë që AK ka nënshkruar një kontratë, duhet të përmbushë kushtet kontraktuale mbi 

afatet e likuidimit. Nëse vonesat në pritje të miratimeve janë praktikë e zakonshme, AK të 

marrë në konsideratë rregullimin e nenit që përcakton afatet e likuidimit, pasi ekziston risku i 

pagesave me kamate, në rast se do të kërkohej nga OE. Pretendimet e subjektit nuk mbështeten 

në dokumentacion të ri, që nuk është administruar më parë nga grupi i auditimit. Për sa më 

sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

 

2.4.14. Procedura e Prokurimit: “Drurë, shkurre dekorative”. 

A. Të dhëna mbi objektin  

 
1. Urdhër Prokurimi nr. Nr.336/4 prot. datë 

07.02.2019 

Njësinë e prokurimit: 

M. Xh., R. L. dhe E. Xh. 

3. Llogaritja e fondit limit 

Me anë të urdhrit nr.12, datë 

03.01.2019 është ngritur 

grupi i punës për llogaritjen 

e fondit limit me përbërje: 

M. H., E.Xh.dhe A. L. 

- Urdhër për ngritjen e 

komisionit për përgatitjen e 

specifikimeve dhe kritereve 

teknike nr. 336/2 prot. datë 

07.02.2019 me përbërje: N. 

J., A. L. dhe A.Q. 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave, Shkresa nr. 336/5 prot. 

datë 07.02.2019 urdhërohet 

Komisioni i përbërë nga: E. Xh., 

M. B., M.M.. 2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Procedurë e hapur (mallra) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

19,900,000 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “Gj. 2000” sh.p.k. me 

vlerë oferte 19,713,600 lekë 

pa tvsh 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

186,400 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

01.04.2019 

9.Burimi Financimit nga  

Buxheti i Bashkisë 

10. Operatoret Ekonomike 

1. Operatori ekonomik 

“Gj.2000” sh.p.k. me vlerë 

oferte 19,713,600 lekë pa tvsh. 

2. Operatori ekonomik “F.” 

sh.p.k. me vlerë oferte 

19,809,080 lekë pa tvsh. 

3. Operatori ekonomik “K.” 

sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike. (I skualifikuar) 

11. Ankimime 12. Përgjigje Ankesës  13. Përgjigje Ankesës  
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Pranë AK- ka; Me anë të shkresës nr.582/1 

prot. datë 12.02.2019, protokolluar në 

DPPGJ (DPN1), me nr.336/7 prot. datë 

14.02.2019, ka ardhur një ankesë për 

modifikim kriteresh nga një OE, me anë të 

së cilës kërkon ndryshimin dhe saktësimin e 

disa kritereve. 

KPP– ka; Me anë të shkresës së 

protokolluar në DPPGJ (DPN1), me 

nr.336/10 prot. datë 25.02.2019, ka ardhur 

ankesa për modifikim kriteresh nga një OE 

drejtuar dhe KPP, me anë të së cilës kërkon 

ndryshimin dhe saktësimin e disa kritereve. 

nga AK –me anë të shkresës 

nr.336/10 prot. datë 

15.02.2019, ka kthyer 

përgjigje OE ankimues. 

 

nga KKP – me anë të shkresës 

nr.162/1 datë 21.03.2019, 

protokolluar pranë DPPGJ 

(DPN1) me nr.336/14 prot. datë 

25.03.2019, dërgimin e 

Vendimit K.P.P. 162/2019, ku u 

vendos mos pranohet ankesa e 

OE ankimues. 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 

14. Lidhja e kontratës 

Është lidhur kontrata me nr.336/20, datë 

16.04.2019 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme Nr.1 të Punëtorëve të Qytetit 

(Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit) dhe OE “Gj. 2000” sh.p.k., me 

afat nga data e nënshkrimit të kontratës deri 

më 31.12.2019, me çmim kontrate 

19,713,600.00 lekë pa tvsh. 

15.Vlera e kontratës (me 

tvsh) lekë: 

23,656,320 lekë me tvsh 

 

16.Likuiduar   

Urdhër shpenzimin me nr 259, 

datë 11.12.2019. 

17- Faturë tatimore nr.142 dt.03.05.2019 

Vlera me tvsh 14,110,200 lekë 

Vlera pa tvsh 11,758,500 lekë 

Faturë tatimore nr.168 dt.05.11.2019 

Vlera me tvsh 9,546,120 lekë 

Vlera pa tvsh 7,955,100 lekë  

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 259 ditë  

Zbatuar 203 ditë  

19. Zgjatja e kontratës me........ 

ditë Nuk ka 

 

Në zbatim të pikës 3 të Programit të Auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, nga audituesit e KLSH-së u auditua procedura e prokurimit me 

objekt:“ Drurë, shkurre dekorative”. Për auditimin e kësaj procedure u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

Regjistri i prokurimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2018-31.12.2021; 

Dokumentacioni i OE, shpallur fitues, paraqitur në sistemin elektronik të APP; 

Dosja e procedurës së prokurimit sipërcituar; 

Dokumentacioni i prokurimit në sistemin elektronik të APP-së; 

Përllogaritja e fondit limit. 

Situacionin përfundimtar etj. 

-Auditimi i hartimit të fondit limit, vendosjen e specifikimeve teknike. 

Nisur nga nevoja për të shtuar gjelbërimin e qytetit, me anë të shkresës nr.336 prot. datë 

07.02.2019, Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit z. M. 

M.ka paraqitur kërkesën për blerje drurë dhe shkurre dekorative. Bashkëlidhur shkresës tabela 

e sasive përkatësisht F.V për 3628 copë drurë/shkurre.  

Kërkesa e mësipërme u miratuar nga Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit z. A.Q., i cili 

nisur nga sa më lart kërkon hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Drurë dhe shkurre 

dekorative”, me fond limit 19,900,000 lekë pa tvsh, miratuar nga titullari i Autoritetit 

Kontraktor, znj. A. B.me anë të shkresës nr.336/1 prot. datë 07.02.2019.  

Sipas urdhrit nr.12, datë 03.01.2019 “Për ngritjen e komisionit për llogaritjen e vlerës limit të 

kontratës” është ngritur grupi i punës për llogaritjen e fondit limit me përbërje: znj. M.H., z. 

E.Xh. dhe znj. A. L.. Grupi i punës ka mbajtur argumentimin “Për llogaritjen e vlerës limit” 

më datë 07.02.2019, i cili për përllogaritjen e vlerës së kontratës është bazuar në testimit të 

tregut, në bazë të tre ofertave. Anëtarët e komisionit të përllogaritjes së vlerës limit, kanë 
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llogaritur fondin limit me vlerë 19,900,000 lekë pa tvsh, kjo vlerë është mesatarja e tre 

ofertave.  

Znj.A. B. ka urdhëruar ngritjen e grupit të specializuar për hartimin e specifikimeve teknike 

dhe kritereve teknike me shkresën nr.336/2 prot. datë 07.02.2019. Grupi i punës i përbërë nga: 

z. N. J., znj. A. L. dhe znj. A. Q., kanë hartuar dhe dorëzuar me shkresën nr.336/3 prot. datë 

07.02.2019, kriteret teknike që duhet të kenë operatorët ekonomik.  

Urdhri i prokurimit me shkresën nr.336/4 prot. datë 07.02.2019 urdhëron kryerjen e prokurimit 

me proçedurë të hapur me objekt “Drurë dhe shkurre dekorative” me fond limit 19,900,000 

lekë pa tvsh dhe ngritjen e njësisë së prokurimit të përbërë nga znj. R. L., z. E. Xh., znj. M. Xh. 

Njësia e prokurimit më datë 07.02.2019 ka mbajtur procesverbalin “Mbi hartimin e 

dokumenteve të tenderit për kontratën me objekt “Drurë dhe shkurre dekorative””, ku ka 

përcaktuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë OE pjesëmarrës në 

procedurë. 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin e dokumenteve të tenderit dhe përgatitjen e 

specifikimeve teknike dhe vendosjen e kritereve teknike rezulton se në procesverbalin e 

mbajtur nga grupi ka disa parregullsi në shkelje të Ligjit të prokurimit publik. 

- Mungon dokumentacioni justifikues si plane, vizatime, modele, makete etj. nga kanë dalë 

këto sasi si dhe zonat ku ka nevojë për gjelbërim (sipërfaqet e nevojshme). Veprime në 

kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar, neni 23 Specifikimet teknike, 

pika 4, ku citohet: “...Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë 

specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, 

makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike 

duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të 

gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve 

apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje 

me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale...”. Si dhe në 

kundërshtim më me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik, neni 27 Kontratat e mallrave, pika 1, ku citohet: “…Specifikimet teknike duhet të 

përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë 

cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP-së dhe që i vlerëson mallrat si të 

pranueshme për funksionet e kërkuara…”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 6 ku citohet: “...Vërtetim nga Drejtoria 

Rajonale e Tatimeve Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore që vërteton një numër mesatar 

prej 12 punonjësish nga ku të paktën 4 prej këtyre të jenë të pajisur me Certifikatën e punimeve 

në lartësi për periudhën vjetore 2017-2018....”, kriteri i vendosur në kundërshtim me VKM Nr. 

914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, neni 27 Kontratat e 

mallrave, pika 3, ku citohet: “…Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha 

kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim 

dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, 

autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët 

ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve…”. Ky kriter është diskriminues pasi sipas 

zërave të punimeve nuk ka punime në lartësi. 

 

Titulli i gjetjes: 
Kriteret kualifikuese të paargumentuara dhe të pajustifikuara kanë 

zvogëluar konkurrencën 

Situata: 

Për procedurën: “Drurë, shkurre dekorative” rezulton se:  

1. Mungon dokumentacioni justifikues si plane, vizatime, modele, makete 

etj. nga kanë dalë këto sasi si dhe zonat ku ka nevojë për gjelbërim, në 

kundërshtim me nenin 23, pika 4, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar. 
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2. Kriteri për 4 prej këtyre të jenë të pajisur me Çertifikatën e punimeve në 

lartësi i kërkuar në kriterin 2.3, pika 6 e DST, në kundërshtim me nenin 27, 

pika 3, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014. 

Kriteri: 

Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 

23 Specifikimet teknike, pika 4. 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, 2, neni 27 Kontratat e mallrave, pika 3. 

Ndikimi: 
Mos nxitje të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e 

prokurimit. 

Shkaku 

Kritere kualifikuese jo në përputhshmëri me parashikimet e Ligjit nr. 9643, 

datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 

29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Njësia e Prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, të marrë masa për përcaktimin e procedurës së prokurimit duke 

u mbështetur në natyrën e kontratës, si dhe për hartimin e specifikimeve 

teknike dhe kritereve të kualifikimit duke argumentuar dhe dokumentuar në 

përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës, për të nxitur konkurrencën 

në mënyrë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm 

dhe për të mos favorizuar operatorë ekonomik të caktuar.  

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa që në 

procedurat e prokurimit që do zhvillohen në vazhdimësi, të administrohet 

dokumentacioni i nevojshëm identifikues grafik (si plane, harta, etj.) në 

mënyrë që të mundësohet evidentimi i vendndodhjes së realizimit të 

punimeve, që ndër të tjera do të shërbejë si gjurmë auditimi.  

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi njësia e prokurimit 

znj.R. L., z.E. Xh., znj.M. Xh. në cilësinë e anëtarëve të njësisë së prokurimit dhe komisioni për 

përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike z.N. J., znj.A. L., znj.A. Q. në cilësinë e 

anëtarëve të komisionit për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike. Për mungesën e 

dokumentacionit justifikues ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit znj,A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

OE A. sh.p.k., ka dërguar një ankesë me anë të së cilës kërkon modifikim dhe saktësimin e disa 

kritereve, ankesa ardhur me shkresën nr.582/1 prot. datë 12.02.2019, dhe protokolluar në 

DPPGJ (DPN1), me nr.336/7 prot. datë 14.02.2019. 

Me shkresën nr. 336/8 prot. datë 14.02.2019 me lëndë “Urdhër për pezullimin e procedurës së 

prokurimit me objekt “Drurë dhe shkurre dekorative”, urdhërohet pezullimi i procedurës së 

prokurimit deri në shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga OE në Autoritetin Kontraktor. 

Sipas shkresës nr. 336/9 prot. datë 14.02.2019 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit për 

shqyrtimin e ankesave”, komisioni i përbërë nga: J. P., A. K., M. Xh., ka shqyrtuar ankesën e 

ardhur nga OE. 

Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.336/10 prot. datë 15.02.2019, pas shqyrtimit të ankesës 

nga komisioni i ka kthyer përgjigje OE ankimues. 

Me shkresën e protokolluar në DPPGJ (DPN1), me nr.336/10 prot. datë 25.02.2019, ka ardhur 

ankesa për modifikim kriteresh nga OE A.sh.p.k., drejtuar dhe KPP, me anë të së cilës kërkon 

ndryshimin dhe saktësimin e disa kritereve. KPP ka dërguar vendimin nr.295/1 datë 

04.03.2019, ku ndër të tjera vendos të kalojë për shqyrtim ankesa e OE A.sh.p.k.. 
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KPP me anë të shkresës nr.162/1 datë 21.03.2019, protokolluar pranë DPPGJ (DPN1) me 

nr.336/14 prot. datë 25.03.2019, dërgon Vendimit K.P.P. 162/2019, ku është vendosur të mos 

pranohet ankesa e OE A. sh.p.k.. 

Me shkresën nr.336/15 prot. datë 25.03.2019 Titullari i AK urdhëron heqjen e pezullimit të 

procedurës me objekt “Drurë dhe shkurre dekorative” dhe shkresën nr.336/16 prot., datë 

25.03.2019 ka nxjerrë shtojcën për modifikim në dokumentet standarde të tenderit përkatësisht 

për datën e zhvillimit të procedurë e cila shtyhet 01.04.2019.  

-Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Sipas shkresës nr.336/5 prot. datë 07.02.2019 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit të 

vlerësimit të ofertave” ngrihet komisioni i përbërë nga: z. M. M., z. E. Xh., z. M.B. 

Komisioni më datë 01.04.2019, ka mbajtur procesverbalin e hapjes së ofertave ku ishin 

paraqitur 3 operatorë ekonomik: 

Operatori ekonomik “F.” sh.p.k. me vlerë oferte 19,809,080 lekë pa tvsh. 

Operatori ekonomik “Gj. 2000” sh.p.k. me vlerë oferte 19,713,600 lekë pa tvsh. 

Operatori ekonomik “K.” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

Më datë 04.04.2019, komisioni ka mbajtur procesverbalin e vlerësimit ku jepet informacion 

mbi shqyrtimin e ofertës dhe plotësimin e kritereve nga operatorët pjesëmarrës. Ku përcaktohet 

se: 

OE “F.” sh.p.k., plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

OE “Gj. 2000” sh.p.k., plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

OE “K.” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

KVO ka klasifikuar “Gj. 2000” sh.p.k. si oferta më ekonomike dhe gjithashtu ka plotësuar 

kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

Nga auditimi i realizimit të procedurës në sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, 

rezultoi se:  

- KVO ka kualifikuar OE, i cili ka dorëzuar për 4 punonjës certifikatat e punimeve në lartësi 

por këto certifikata janë të lëshuara nga një subjekt i pa akredituar për këtë trajnim. Ky vlerësim 

është në kundërshtim me pikën 2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 6, ku citohet: “...Vërtetim 

nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore që vërteton një 

numër mesatar prej 12 punonjësish nga ku të paktën 4 prej këtyre të jenë të pajisur me 

Certifikatën e punimeve në lartësi për periudhën vjetore 2017-2018...”. 

 

Titulli i gjetjes: Parregullsi në vlerësimin e ofertave  

Situata: 

Nga auditimi i realizimit të procedurës “Drurë, shkurre dekorative” në 

sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, rezultoi se: 

1. KVO ka kualifikuar OE, i cili ka dorëzuar për 4 punonjës çertifikatat 

e punimeve në lartësi por këto çertifikata janë të lëshuara nga një subjekt 

i pa akredituar për këtë trajnim. Ky vlerësim është në kundërshtim me 

pikën 2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 6. 

Kriteri: 

Ligji nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar. 

Ndikimi: Është kryer vlerësimi në kundërshtim me kërkesat ligjore të prokurimit. 

Shkaku Mosvlerësim i saktë i ofertave ekonomike. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, me anë të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të marrë masa për eliminimin e 

praktikave të prokurimeve për punë publike, mallra, shërbime me 

shkelje ligjore, për shpalljen fitues të operatorëve ekonomik me mangësi 
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në plotësimin e kritereve, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit 

për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të 

fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratave. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i vlerësimit 

të ofertave z.M. M., z.E Xh, z.M. B. me cilësinë e anëtarëve të KVO. 

Raporti përmbledhës i mbajtur me nr. 336/17 prot. datë 12.04.2019, ku jepet informacion mbi 

procedurën, vlerësimin e operatorëve ekonomik pjesëmarrës dhe klasifikimin nga KVO, në 

vendin e parë sipas kriterit çmimi më i ulët dhe i cili ka plotësuar të gjitha kriteret e caktuara 

në DST, KVO ka klasifikuar operatori ekonomik “Gj.2000” sh.p.k.. Ky raport është miratuar 

me anë të shkresës nr. 336/18 prot. datë 12.04.2019 nga Titullari i AK znj. A. B.dhe Drejtori i 

Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z. A. Q. ku dhe kanë shpallur fitues OE “Gj.2000” 

sh.p.k. me vlerë oferte 19,713,600 lekë pa tvsh. 

-Lidhja e kontratës 

Është lidhur kontrata me nr.336/20, datë 16.04.2019 midis Drejtorisë së Përgjithshme Nr.1 të 

Punëtorëve të Qytetit (Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit) përfaqësuar nga 

Titullari znj. A. B. dhe operatorit ekonomik “Gj. 2000” sh.p.k., me NIPT L...D përfaqësuar nga 

z. F.Sh. me afat nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 31.12.2019, me çmim kontrate 

19,713,600.00 lekë pa tvsh. 

(Sigurimi i kontratës me vlerë 1,990,000 lekë me afat deri në zbatimin e plotë të kontratës). 

-Zbatimi i kontratës. 

Me shkresën nr.336/21 prot. datë 16.04.2019, urdhërohet “Për ndjekjen e zbatimin e kontratës 

me objekt “Drurë dhe shkurre dekorative””, komisioni me përbërje: z. A.S., z. E.M.,, z. H.H., 

i cili ka marrë në dorëzim drurët dhe shkurret. 

Më datë 03.05.2019, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni nr.1, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 11,758,500.00 

lekë pa tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e drurëve dhe shkurreve dekorative dhe i 

konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim mallin (dhe vendosjen) për sasitë sipas këtij situacioni. 

Më datë 05.11.2019, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni nr.2, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 7,955,100.00 

lekë pa tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e drurëve dhe shkurreve dekorative dhe i 

konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim mallin (dhe vendosjen) për sasitë sipas këtij situacioni. 

Me shkresën nr.2901 prot. datë 16.12.2019 i është dërguar APP informacion mbi zbatimin e 

procedurës “Drurë dhe shkurre dekorative”. (Vetëm formulari). 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës rezulton mungesa e dokumenteve kryesorë teknik të 

zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e 

punimeve, si libri i masave, ditarët e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve 

etj. veprime në kundërshtim me kreun III të Udhëzimit Nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e 

punimeve të ndërtimit”, ku citohet:  

“1. Gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit, në kantier hartohet e grumbullohet dokumentacioni 

teknik, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e punimeve, i cili përmban: a) 

Dokumentacionin topografik të faktit për vendosjen e objektit. 

2. Puna e kryer dhe çastet më të rëndësishme gjatë ndërtimit të objektit pasqyrohen në librin e 

kantierit, që mbahet në formën e ditarit të objektit e të raportit të punimeve.  

2.1 Ditari i objektit pasqyron ngjarjet më të rëndësishme gjatë ecurisë së punimeve, deri në 

fund të periudhës së garancisë së tyre. 
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...4.Libri i masave mbahet për çdo objekt e nënobjekt, që ka preventiv dhe është dokument bazë 

për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve. Në të 

pasqyrohen vëllimet metrike të punimeve, gradualisht me zhvillimin e tyre. 

…. 9.Në kantierin e punimeve krijohet e plotësohet gradualisht dosja teknike e objektit, ku 

sipas problematikës, mbahen: dh) Certifikatat e cilësisë të materialeve e të produkteve, testimet 

dhe rezultatet e tyre…” etj. 

- Mungon dokumentacioni justifikues për kryerjen e shërbimit (Si raporte/relacione mbi 

vendndodhjen, sasitë që janë riparuar ose ndërtuar në secilën zonë, mbi marrjen në dorëzim 

sipas situacioneve të punimeve, si dhe foto gjatë procesit të punës dhe përdorimit të mjetet), 

veprime në kundërshtim me nenin 77, pika 3 dhe 4, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku citohet: “…3. Për t’u siguruar 

nëse cilësia e punëve, shërbimeve ose e mallrave është e njëjtë me cilësinë për të cilën është 

shpallur fitues kontraktori, autoriteti kontraktor duhet të monitorojë zbatimin e kontratës dhe 

në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara zbaton penalitetet e parashikuara në kontratë. 

Autoriteti kontraktor, gjatë kryerjes së kontrolleve mban procesverbal me shkrim në prani të 

kontraktorit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.  

4. Personi/at përgjegjës për prokurimin merr/marrin informacion në mënyrë të vazhdueshme 

mbi ecurinë e zbatimit të kontratës dhe në rast të konstatimit të problematikave në këtë proces, 

ia raporton/raportojnë APP-së. Në përfundim të kontratës, autoriteti kontraktor përgatit një 

raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, problemet e hasura 

gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre, nëse është rasti ”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Mungesat e dokumentave kryesorë teknik të zbatimit të punimeve të 

ndërtimit 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Drurë, shkurre dekorative” është 

konstatuar mungesa e dokumentave kryesorë teknik të zbatimit të 

punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe 

cilësinë e punimeve, si libri i masave dhe vizatimet, ditaret e punimeve, 

provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve, veprime në kundërshtim 

me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”. 

Kriteri: 

Kreu III “Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit”, pika 2, 4, 

9, Udhëzimi Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” 

Ndikimi: 
Mungesa e verifikimit të saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës 

dhe situacioneve dhe cilësisë të materialeve e të produkteve. 

Shkaku 
Mungesa e mbikëqyrjes së punimeve nga ekspert të fushës dhe realizimi 

i punimeve të ndërtimit si shërbim dhe jo procedura pune. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

ngritjen e një njësie për monitorimin e zbatimit të kontratave, e cila do 

të jetë përgjegjëse edhe për administrimin e dokumentacionit të 

nevojshëm teknik për secilën kontratë, me qëllim verifikimin e saktësisë 

së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve, si dhe cilësinë 

e materialeve e të produkteve të përdorura dhe dokumentacioni i 

nevojshëm grafik. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj, A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 
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Operatori ekonomik ka sjellë faturën tatimore, me nr. 142, datë 03.05.2019, me vlerë 

11,758,500 lekë pa tvsh dhe 14,110,200 lekë me tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr. 

109, datë 03.06.2019. 

(Magazinuar: Fletë hyrje nr.2 datë 03.05.2019). 

Operatori ekonomik ka sjellë faturën tatimore nr. 168, datë 05.11.2019, me vlerë 7,955,100 

lekë pa tvsh dhe 9,546,120 lekë me tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin nr. 259, datë 

11.12.2019. 

(Magazinuar: Fletë hyrje nr.5 datë 05.11.2019). 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca si mëposhtë: 

 

Tabela nr. 2: Diferencat e volumeve në  objektin: “Drurë dhe shkurre dekorative”. 
 

Nr Zëri i 

punimeve 
Njësia 

Çmimi i 

ofertës 

Situacioni përfundimtar/ relacion / 

situacionet e brendshme 
Fakti 

Diferenca në 

volume 

Vol. Vlera 

Në lulishten (trekëndëshat) Zogu I Zi 

 Likuidamber copë 8,000 6 4 2 16,000 

 Acer Negundo copë 11,500 2 1 1 11,500 

Blloku i Pallateve në rrugën Frosina Plaku 

 Pishë e butë copë 13,500 25 0 25 337,500 

Lejlandër copë 2,200 0 17 -17 -37,400 

Rruga Konferenca e Pezës 

 Shkozë e 

bardhë 
copë 7,500 20 0 20 150,000 

Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës 

 Kumbull e 

kuqe 
copë 8,500 20 18 2 17,000 

 Cedrus copë 9,500 10 8 2 19,000 

Fusha Aviacionit 

 Agrume copë 2,500 14 8 6 15,000 

Rruga dytësore e autostradës 

 Carac copë 9,000 90 0 90 855,000 

 Total  1,383,600 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit. 

 

Diferencat e volumeve janë të argumentuara si më poshtë: 

Në lulishten (trekëndëshat) Zogu i Zi. 

Zëri Likuidamber. Sipas Situacionit përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e 

këtij zëri pune në këtë zonë është 6 copë, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 4 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 2 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 

Zëri Acer Negundo. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e 

këtij zëri pune në këtë zonë është 2 copë, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 1 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 1 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 

Blloku i Pallateve në rrugën Frosina Plaku. 

Zëri Pishë e butë. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e 

këtij zëri pune në këtë zonë është 25 copë, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune është 
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realizuar me Lejlandër në sasinë 17 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune me lejlandër 

dhe sasi 17 copë vlera 300,100 lekë është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Rruga Konferenca e Pezës. 

Zëri Shkozë e bardhë. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia 

e këtij zëri pune në këtë zonë është 20 copë, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune nuk 

është realizuar. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 20 copë më pak se sasia e 

situacionuar. 

Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës. 

Zëri Kumbull e kuqe. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia 

e këtij zëri pune në këtë zonë është 20 copë, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune 

është realizuar në sasinë 18 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 2 copë më pak 

se sasia e situacionuar. 

Zëri Cedrus. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij 

zëri pune në këtë zonë është 10 copë, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 8 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 2 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 

Fusha Aviacionit. 

Zëri Agrume. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij 

zëri pune në këtë zonë është 14 copë, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 8 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 6 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 

Rruga dytësore e autostradës. 

Zëri Carac. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij zëri 

pune në këtë zonë është 90 copë, pas verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune nuk është 

realizuar. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 90 copë më pak se sasia e situacionuar. 

Për këtë investim rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera prej 1,383,600 lekë pa 

tvsh / 1,660,320 lekë me tvsh, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar, për zonat 

e audituara me përzgjedhje nga audituesit.  

 

Titulli i gjetjes: 
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Drurë dhe shkurre dekorative” 

Situata: 

Nga auditimi i situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e 

brendshme) dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, për zonat e audituara me 

përzgjedhje nga audituesit rezultuan diferenca si mëposhtë: 

Zëri Likuidamber: Në lulishten (trekëndëshat) Zogu i Zi. Vlera prej 

16,000 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Acer Negundo: Në lulishten (trekëndëshat) Zogu i Zi. Vlera prej 

11,500 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Pishë e butë: Blloku i Pallateve në rrugën Frosina Plaku. Vlera prej 

300,100 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Shkozë e bardhë: Rruga Konferenca e Pezës. Vlera prej 150,000 

lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Kumbull e kuqe: Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës. Vlera prej 

17,000 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Cedrus: Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës. Vlera prej 19,000 lekë 

pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Agrume: Fusha Aviacionit. Vlera prej 15,000 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 



Faqe 130 

 

Zëri Carac: Rruga dytësore e autostradës. Vlera prej 855,000 lekë pa 

tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Argumentimi i këtyre diferencave pasqyrohen të përshkruara në Akt 

Konstatimin nr.11 dhe në Projekt Raportit të Auditimit. 

Kriteri: 
Kreu II, pika 8.1 dhe kreu III, pika 4, i Udhëzimit Nr. 2, datë 13.5.2005 

“Për Zbatimin e Punimeve të Ndërtimit” 

Ndikimi: 

Si pasojë e mangësive të mësipërme, nuk argumentohet apo justifikohet 

vlera prej 1,660,320 lekë me tvsh, e përfituar nga sipërmarrësi, për 

llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar, për zonat e audituara 

me përzgjedhje nga audituesit në fondet e Buxhetit të Shtetit dhe njësive 

vendore. 

Shkaku 

Mungesë e librit të masave si dokument bazë për verifikimin e saktësisë 

së vëllimeve të punimeve dhe mungesa e dokumentacionit justifikues si 

plane dhe vizatime mbi vendndodhjen e realizimit të punimeve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa të 

menjëhershme për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e sasisë së 

drurëve që mungojnë në të gjithë kontratën dhe evidentimin e shkaqeve 

që ka sjellë përdorim pa efektivitet të fondeve në vlerën 1,660,320 lekë 

me tvsh. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi komisionit për ndjekjen 

e zbatimin e kontratës z.A. S., z.E. M., z.H. H. në cilësinë e anëtarëve të komisionit dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit  znj. A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të 

DPPGJ. 

 

Për sa trajtuar më sipër, subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë, ka paraqitur observacionin nr. 185/53 prot., datë 14.04.2023, protokolluar 

KLSH nr. 1008/7 prot., datë 18.04.2023, ku pretendojnë, si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Mbi hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike: 

1. Në lidhje me specifikimet jepen me anë të relacionit bashkëlidhur, Drejtoria ka dërguar sasitë 

planifikuara dhe vendndodhjen e paracaktuar drejtorisë së Financës me anë të planit për 

propozimin e PBA 2019-2021, (fq. 57 observacionit). 

Mbi zhvillimin e procedurës: 

2. KVO e vlerëson certifikimin e punonjësve për punime në lartësi pasi AK nuk e ka cituar që 

duhet të jenë të akredituara (fq. 64 observacionit). 

Mbi zbatimin e kontratës: 

3. Mbi diferencat e sasive ekzistojnë proces verbale zëvëndësimi, dhe foto të realizimit të tyre 

në periudhën e realizimit dhe situacionet e marrjes në dorëzim (fq.170-178 observacionit). 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Mbi observimet lidhur me hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike:  

1. Dokumentacion justifikues si plane, vizatime etj. është e nevojshme për evidentimin e 

vendndodhjes ku do të vendosen drurët dhe shkurret nga ana e OE fitues dhe çdo subjekt tjetër 

që do të kryej verifikimin e realizimit të shërbimit në vazhdimësi, dokumentacioni duhet të jetë 

pjesë e dosjes teknike të prokurimit. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Mbi observimet lidhur me zhvillimin e procedurës: 



Faqe 131 

 

2. Sipas LPP në çdo rast AK ka të drejtën të kryejë gjithë verifikimet e nevojshme dhe që OE 

duhet të kualifikohet vetëm pasi të përmbushë të gjitha kërkesat për kualifikim. Për sa më sipër 

ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Mbi observimet lidhur më zbatimin e kontratës: 

3. Mungesa e dokumentacionit justifikues si plane, vizatime, si dhe librezave të masave sjell 

dhe mos evidentimin e këtyre sasive me vendndodhjen e tyre gjatë verifikimit në terren. Nga 

verifikimi në terren i grupit të auditimit në prezencë të specialistëve të DPPGJ, nuk u 

evidentuan sasitë e konstatuara të munguara në akt konstatimin nr.11 dhe Projekt Raport.  

Procesverbalet bashkëlidhur observacioneve janë në kundërshtim me pikën 36 të  

Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011, në mbështetje të Ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", përcakton se dokumentacioni 

quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen dhe përmban të dhëna të 

nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Pika 35.b e këtij 

udhëzimi jep një përkufizim të dokumenteve vërtetues, të cilët vërtetojnë kryerjen në fakt dhe 

në mënyrë kronologjike të veprimeve, ku përfshihen, ndër të tjera, edhe procesverbalet. Neni 

18 i Normave tekniko-profesionale te shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, në 

mbështetje të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat” përcakton se procesverbalet kanë 

të gjitha elementët e dokumenteve të brendshme dhe duhet të protokollohen. Referuar nenit 19 

te po këtij akti, të gjitha dokumentet që krijohen nga subjekti shtetëror apo jo shtetëror si dhe 

ato që vijnë nga subjekte të tjera, evidencohen në regjistrin e korrespondencës. Dokumentet që 

formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje organike ndërmjet tyre marrin në regjistrin e 

korrespondencës një numër rendor të veçantë. Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi 

apo që vjen në adresë të tij, merr numër rendor të plotë, ndërsa dokumentet e tjera që kanë 

lidhje me të evidencohen me të njëjtin numër e progresivisht me fraksion deri në mbylljen e 

praktikës. Procesverbalet e paraqitura, duke mos qenë të protokolluara, në kundërshtim me sa 

cituar më sipër, nuk përbëjnë dokumentacion të rregullt dhe nuk merren në konsideratë.  

 

2.4.15. Procedura e Prokurimit: “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”. 

A. Të dhëna mbi objektin  
1. Urdhër Prokurimi nr. Nr.1682/4 prot. 

datë 30.05.2019 

Njësinë e prokurimit : 

E. Xh., M.Xh., R. L.. 

3. Llogaritja e fondit limit Me 

anë të urdhrit nr.12, datë 

03.01.2019 është ngritur grupi i 

punës për llogaritjen e fondit 

limit me përbërje: M.H., E.Xh. 

dhe A. L. 

- Urdhër për ngritjen e 

komisionit për përgatitjen e 

specifikimeve dhe kritereve 

teknike nr. 1682/2 prot. datë 

30.05.2019 me përbërje: z. I. 

M., N. J. dhe L. M. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave, 

Shkresa nr. 1682/5 prot. datë 

30.05.2019 urdhërohet Komisioni i 

përbërë nga: M.M., E.Xh., M. B. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Kërkesë për propozim (shërbime) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

4,100,000 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “F.” sh.p.k, me vlerë oferte 

4,079,632 lekë pa tvsh 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

20,632 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

10.06.2019 

9.Burimi Financimit nga  

Buxheti i Bashkisë 

10. Operatoret Ekonomike 

1. OE “F.” sh.p.k, me vlerë oferte 

4,079,632 lekë pa tvsh 

11. Ankimime 

Pranë AK- nuk ka;  

APP– nuk ka; 

KPP– nuk ka; 

12. Përgjigje Ankesës  

nga AK –nuk ka 

 

13. Përgjigje Ankesës  

nga KKP –nuk ka 

 b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 
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14. Lidhja e kontratës 

Është lidhur kontrata me nr.1682/11, 

datë 01.07.2019 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme Nr.1 të Punëtorëve të 

Qytetit (Drejtorisë së Përgjithshme të 

Pastrimit dhe Gjelbërimit) dhe 

operatori ekonomik “F.” sh.p.k. 

kontrata me afat 3 muaj nga data e 

nënshkrimit të saj, me çmim kontrate 

4,079,632 lekë pa tvsh / 4,895,559 lekë 

me tvsh. 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 

lekë: 

4,895,559 lekë me tvsh 

 

16.Likuiduar   

Urdhër shpenzimin me nr 232, datë 

15.10.2019 

17- Situacioni Përfundimtar   

Vlera me tvsh 4,641,296.25 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 62 ditë  

Zbatuar 62 ditë  

19.Zgjatja e kontratës me........ ditë 

Nuk ka 

 

Në zbatim të pikës 3 të Programit të Auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, nga audituesit e KLSH-së u auditua procedura e prokurimit me 

objekt:“ Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”. Për auditimin e kësaj procedure u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

Regjistri i prokurimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2018-31.12.2021; 

Dokumentacioni i OE, shpallur fitues, paraqitur në sistemin elektronik të APP; 

Dosja e procedurës së prokurimit sipërcituar; 

Dokumentacioni i prokurimit në sistemin elektronik të APP-së; 

Përllogaritja e fondit limit. 

Situacionin përfundimtar, libreza masash etj. 

-Auditimi i hartimit të fondit limit, vendosjen e specifikimeve teknike. 

Bazuar në kontrollet në terren të grupeve të gjelbërimit dhe nevojës për ndërhyrje për 

rikualikimin e mikrohapësirave të gjelbërta, me anë të shkresës nr.1682 prot. datë 30.05.2019, 

Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit z.M.M.ka 

paraqitur kërkesën për ndërhyrje për rikualikimin e mikrohapësirave të gjelbërta. Bashkëlidhur 

shkresës projekt me skicat mbi lulishtet që do të rikualifikohen. (Të dhëna për dy lulishte nga 

10 që janë zbatuar). 

Kërkesa e mësipërme, u miratuar nga Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z.A. 

Q., i cili nisur nga sa më lart kërkon hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Rikualifim 

i mikrohapësirave të gjelbërta”, me fond limit 4,100,000 lekë pa tvsh, miratuar nga titullari i 

Autoritetit Kontraktor, znj. A. B., me shkresën nr.1682/1 prot. datë 30.05.2019,.  

Znj.A. B. ka urdhëruar ngritjen e komisionit për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve 

teknike me shkresën nr. 1682/2 prot. datë 30.05.2019, me përbërje: z. I. M., z. N.J.dhe znj. 

L.M. Komisioni i ngritur kanë hartuar dhe dorëzuar me shkresën nr.1682/3 prot. datë 

30.05.2019, kriteret teknike dhe specifikimet teknike që duhet të kenë operatorët ekonomik, 

(pjesë e DST), si dhe preventivat me sasitë.  

Sipas urdhrit nr.12, datë 03.01.2019 “Për ngritjen e komisionit për llogaritjen e vlerës limit të 

kontratave” është ngritur grupi i punës për llogaritjen e fondit limit me përbërje: znj. M.H.i, z. 

E. Xh.dhe znj. A. L.. Grupi i punës ka mbajtur argumentimin “Për llogaritjen e vlerës limit”, 

më datë 30.05.2019, i cili për përllogaritjen e vlerës së kontratës është bazuar në testimit të 

tregut, në bazë të tre ofertave. Anëtarët e komisionit të përllogaritjes së vlerës limit, kanë 

llogaritur fondin limit me vlerë 4,100,000 lekë pa tvsh, kjo vlerë është mesatarja e tre ofertave.  

Urdhri i prokurimit me shkresën nr.1682/4 prot. datë 30.05.2019 urdhëron kryerjen e 

prokurimit me objekt “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”, me fond limit 4,100,000 lekë 

pa tvsh, procedurë kërkesë për propozim, dhe ngritjen e njësisë së prokurimit të përbërë nga z. 

E. Xh., znj. R. L., znj. M. Xh. 
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Njësia e prokurimit më datë 30.05.2019 ka mbajtur procesverbalin “Mbi hartimin e 

dokumenteve të tenderit për kontratën me objekt “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta””, 

ku ka përcaktuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë OE pjesëmarrës 

në procedurë. 

Me anë të shkresës nr.1682/7 prot. datë 31.05.2019, kërkesë për ofertë, drejtuar 5 OE D. 09, 

F., Sh. I.t, E. K., G. F. sh.p.k. sipas VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik, i ndryshuar, neni 39 Kërkesa për propozime, pika 4, ku citohet: 

“…Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, autoriteti 

kontraktor fton për të marrë pjesë dhe të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë. Në çdo rast, 

autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e operatorëve 

ekonomikë që do të ftojë…”. Mungon argumentimi i përzgjedhjes së OE të mësipërm. 

Dhe me shkresën nr. 11/2 prot. datë 10.06.2019 me lëndë “Urdhër për zëvendësimin e anëtarit 

të njësisë së prokurimit”, zëvendësohet anëtari i njësisë së prokurimit znj. R. L. me z. J. P. 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin e dokumenteve të tenderit dhe përgatitjen e 

specifikimeve teknike dhe vendosjen e kritereve teknike rezulton se në procesverbalin e 

mbajtur nga grupi ka disa parregullsi në shkelje të Ligjit të prokurimit publik. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik pika 2.3.4 ku citohet: “...Operatori ekonomik duhet 

të vërtetoj se disponon kualifikimet e duhura të stafit inxhinierik përkatës si më poshtë për 

kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt. Për këtë operator ekonomik duhet të paraqesin 

dokumentacionin se ka si të punësuar dhe të regjistruar në kompaninë e tij për të gjithë 

periudhën e kërkuar: Inxhinier mekanik (një), Inxhinier mjedisi (një) i pajisur me Certifikate 

nga Ministria e Mjedisit, Inxhinier agronom (dy), Inxhinier hidroteknik (një), Inxhinier gjeolog 

(një)...”,  

a-Kriteri për inxhinier mjedisi i pajisur me Certifikate nga Ministria e Mjedisit: Nuk është 

specifikuar çfarë tipi certifikate kërkohet nga ministria e Mjedisit, por certifikata e specialistit, 

për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor e lëshuar nga Ministria e Mjedisit 

duhet të ketë një person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në VKM 

nr.122 datë 17.02.2011. Kriter i vendosur diskriminues në kundërshtim me nenin 1, pika 2d, të 

Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, ku citohet: “...Qëllimi i këtij ligji është: Të 

sigurojë një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomik, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik...”, si dhe VKM nr.122, datë 17.02.2011 Për një 

ndryshim në vendimin nr.1124, datë 30.7.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e 

rregullave, të procedurave dhe kritereve për pajisjen me Certifikatën e specialistit, për 

vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor”, pika 2, ku citohet: “…të  drejtën  për  

t’u  pajisur  me  Certifikate  e  kanë  specialistët  e  diplomuar  në  fushën  e  mjedisit  ose  të  

agromjedisit,  në  Universitetin  Politeknik  të  Tiranës,  në  Universitetin  Bujqësor  të  Tiranës,  

në  universitetet  ose  shkollat  e  larta  jopublike,  të  akredituara  për  degët  e  sipërpërmendura  

ose  në  institucionet  e  huaja  të  arsimit  të  lartë  që ofrojnë  këto  programe  studimi,  pas  

njësimit  të  diplomës  së  tyre,  si  dhe  specialistët  e  diplomuar  në  shkencat  inxhinierike,  

biologjike,  kimike,  gjeologjike,  hidrologjike, ekonomike  dhe  gjeografike...”. 

b-kriteri për inxhinierin gjeolog: Kriter i vendosur në kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 

29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar, neni 28 Kontratat e 

shërbimeve, pika 2, ku citohet: “…Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të 

gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në 

përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës…”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 2.3.9 ku citohet: “...Licence profesionale e 

Shoqërisë e vlefshme me kategorinë …NS-20-A (Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime 

për ujë) ...” ndërkohë në preventive nuk ka zë për shpim pusi në kundërshtim me VKM Nr. 

914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar, neni 28 

Kontratat e shërbimeve, pika 2, ku citohet: “…Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të 
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përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të jenë 

në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës…”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Kriteret kualifikuese të paargumentuara dhe të pajustifikuara kanë 

zvogëluar konkurrencën 

Situata: 

Për procedurën: “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta” rezulton se:  

1. Inxhinier Mjedisi i pajisur me certifikatë nga Ministria e Mjedisit dhe 

inxhinieri gjeolog i kërkuar në kriterin 2.3, pika 2.3.4 e DST Kapaciteti 

teknik. Certifikata e specialistit, për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe 

auditimin mjedisor e lëshuar nga Ministria e Mjedisit duhet të ketë një 

person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në 

VKM nr.122 datë 17.02.2011. Kriteri për inxhinierin gjeolog, në 

kundërshtim me nenin 28, pika 2, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014. 

2. Kategoria e kërkuar e licencës NS-20-A “Shpime gjeologo-inxhinierike, 

puse e shpime për ujë” nuk ka lidhje me natyrën e kontratës, në kundërshtim 

me nenin 28, pika 2, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014. 

Kriteri: 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 28 Kontratat e shërbimeve, pika 2. 

VKM nr.122, datë 17.02.2011 “Për miratimin e rregullave, të procedurave 

dhe kritereve për pajisjen me Çertifikatën e specialistit, për vlerësimin e 

ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor”, pika 2. 

Ndikimi: 
Mos nxitje të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e 

prokurimit. 

Shkaku 

Kritere kualifikuese jo në përputhshmëri me parashikimet e Ligjit nr. 9643, 

datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 

29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

VKM nr.122, datë 17.02.2011 “Për miratimin e rregullave, të procedurave 

dhe kritereve për pajisjen me Çertifikatën e specialistit, për vlerësimin e 

ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor”.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Njësia e Prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, të marrë masa për përcaktimin e procedurës së prokurimit duke 

u mbështetur në natyrën e kontratës, si dhe për hartimin e specifikimeve 

teknike dhe kritereve të kualifikimit duke argumentuar dhe dokumentuar në 

përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës, për të nxitur konkurrencën 

në mënyrë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm 

dhe për të mosfavorizuar operatorë ekonomik të caktuar. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi njësia e prokurimit z.E. 

Xh., znj.R. L., znj.M. Xh. në cilësinë e anëtarëve të njësisë së prokurimit dhe komisioni për 

përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike z.I. M., z.N. J., znj.L. M. në cilësinë e anëtarëve 

të komisionit për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike. 

 

-Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Sipas shkresës nr. 1682/5 prot. datë 30.05.2019 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit të 

vlerësimit të ofertave”, ngrihet komisioni i përbërë nga: z.M. M., z.E. Xh., z.M. B. 

Komisioni më datë 10.06.2019, ka mbajtur procesverbalin e hapjes së ofertave ku ishin 

paraqitur 1 operator ekonomik: 

Operatori ekonomik “F.” sh.p.k, me vlerë oferte 4,079,632 lekë pa tvsh. 
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Më datë 12.06.2019, komisioni ka mbajtur procesverbalin e vlerësimit ku jepet informacion 

mbi shqyrtimin e ofertës dhe plotësimin e kritereve nga operatorët pjesëmarrës. Ku përcaktohet 

se:  

Operatori ekonomik “F.” sh.p.k. me vlerë oferte 4,079,632 lekë pa tvsh, plotëson kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

KVO ka klasifikuar Operatori ekonomik “F.” sh.p.k. si oferta më ekonomike dhe plotëson 

kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

Nga auditimi i realizimit të procedurës në sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, 

rezultoi se:  

- KVO ka kualifikuar OE, i cili ka dorëzuar diplomën, kontratën e punës (të vlefshme brenda 

afatit të vlefshmërisë së ofertave) dhe CV përkatëse, librezat e punës si dhe certifikatat e 

kërkuara vetëm për një inxhinier agronom nga 2 të kërkuar në kriteret e përcaktuara në DST. 

Ky vlerësim është në kundërshtim me pikën 2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 2.3.4 ku citohet: 

“...Operatori ekonomik duhet të vërtetoj se disponon kualifikimet e duhura të stafit inxhinierik 

përkatës si më poshtë për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt. Për këtë operator 

ekonomik duhet të paraqesin dokumentacionin se ka sit ë punësuar dhe të regjistruar në 

kompaninë e tij për të gjithë periudhën e kërkuar: Inxhinier mekanik (një), Inxhinier mjedisi 

(një) I pajisur me Certifikatë nga Ministria e Mjedisit, Inxhinier agronom (dy), Inxhinier 

hidroteknik (një), Inxhinier gjeolog (një)... Për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri operatorët 

ekonomik duhet të paraqesin diplomat, kontratat e punës (të vlefshme brenda afatit të 

vlefshmërisë së ofertave) dhe CV përkatëse, librezat e punës si dhe certifikatat e kërkuara më 

sipër…”. 

 

Titulli i gjetjes: Parregullsi në vlerësimin e ofertave  

Situata: 

Nga auditimi i realizimit të procedurës “Rikualifim i mikrohapësirave të 

gjelbërta” në sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, 

rezultoi se: 

1. KVO ka kualifikuar OE, i cili ka dorëzuar diplomën, kontratën e 

punës (të vlefshme brenda afatit të vlefshmërisë së ofertave) dhe CV 

përkatëse, librezat e punës si dhe çertifikatat e kërkuara vetëm për një 

inxhinier agronom nga 2 të kërkuar në  kriteret e përcaktuara në DST. 

Ky vlerësim është në kundërshtim me pikën 2.3 të DST Kapaciteti 

teknik, pika 2.3.4. 

Kriteri: 

Ligji nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar. 

Ndikimi: Është kryer vlerësimi në kundërshtim me kërkesat ligjore të prokurimit. 

Shkaku Mosvlerësim i saktë i ofertave ekonomike. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, me anë të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të marrë masa për eliminimin e 

praktikave të prokurimeve për punë publike, mallra, shërbime me 

shkelje ligjore, për shpalljen fitues të operatorëve ekonomik me mangësi 

në plotësimin e kritereve, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit 

për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të 

fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratave. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i vlerësimit 

të ofertave z.M. M., z.E. Xh., z.M. B., me cilësinë e anëtarëve të KVO. 
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Raporti përmbledhës i mbajtur me nr. 1682/8 prot. datë 20.06.2019, jepet informacion mbi 

procedurën, vlerësimin e operatorëve ekonomik pjesëmarrës, dhe klasifikimin nga KVO, në 

vendin e parë sipas kriterit çmimi më i ulët dhe i cili ka plotësuar të gjitha kriteret e caktuara 

në DST, KVO ka klasifikuar operatorin ekonomik “F.” sh.p.k. Ky raport është miratuar me anë 

të shkresës nr. 1682/9 prot. datë 20.06.2019 nga Titullari i AK znj. A. B. dhe Drejtori i 

Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z. A. Q. dhe kanë shpallur fitues operatorin 

ekonomik “F.” sh.p.k. me vlerë oferte 4,079,632 lekë pa tvsh. 

-Lidhja e kontratës  

Është lidhur kontrata me nr.1682/11, datë 01.07.2019 midis Drejtorisë së Përgjithshme Nr.1 të 

Punëtorëve të Qytetit (Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit), të përfaqësuar 

nga Titullari i DPN1 nr znj. A. B. dhe operatori ekonomik “F.” sh.p.k. me NIPT J....S, me 

licencë në zbatim NZ.1163/17, kontrata me afat 3 muaj nga data e nënshkrimit të saj, me çmim 

kontrate 4,079,632 lekë pa tvsh / 4,895,559 lekë me tvsh. 

(Sigurimi i kontratës me vlerë 489,556 lekë me afat deri në zbatimin e kontratës). 

-Zbatimi i kontratës  

Me shkresën nr.1682/12 prot. datë 01.07.2019, urdhërohet “Për ndjekjen e zbatimin e kontratës 

me objekt “Rikualifikim i mikrohapësirave të gjelbra””, komisioni me përbërje: znj. N.Gj., z. 

I. F., znj. M. M.j, i cili ka ndjekur zbatimin e punimeve sipas cilësisë dhe specifikimeve dhe në 

përfundim duhet të përgatiste procesverbalin për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të 

kontratës. 

Operatori ekonomik Fusha sh.p.k. me datë 02.07.2019, ka protokolluar në Drejtorinë e 

Përgjithshme nr.1 të Punëtorëve të Qytetit me nr.1682/14 prot. datë 03.07.2019, ka dorëzuar 

shkresën për njoftimin e fillimit të punimeve. 

Më datë 02.07.2019 eshtë mbajtur akt dorëzimi i sheshit të ndërtimit, proces verbali mbi 

fillimin e punimeve midis Investitorit, Grupit të ndjekjes së punimeve dhe Sipërmarrësit të 

punimeve. Si dhe proces verbali mbi akt piketimin e objektit midis Grupit të ndjekjes së 

punimeve dhe Sipërmarrësit të punimeve 

Operatori ekonomik F. sh.p.k. me datë 30.09.2019, protokolluar në Drejtorinë e Përgjithshme 

nr.1 të Punëtorëve të Qytetit me nr.1682/16 prot. datë 30.09.2019, ka dorëzuar shkresën për 

njoftimin e përfundimit të punimeve. 

Më datë 30.09.2019 eshtë mbajtur proces verbali i dorëzimit të punimeve midis Grupit të 

ndjekjes së punimeve dhe Sipërmarrësit të punimeve.  

Situacion përfundimtar për punime deri më datë 30.09.2019, protokolluar në Drejtorinë e 

Përgjithshme nr.1 të Punëtorëve të Qytetit me nr.1682/15 prot. datë 30.09.2019, me vlerë 

punimesh 4,641,296.25 lekë me tvsh. (Mbajtur garanci punimesh 5% e vlerës së punimeve 

244,278.75 lekë). 

Pas përfundimit të punimeve grupi i ndjekjes së punimeve ka hartuar relacionin përfundimtar 

me informacion mbi zbatimin e punimeve, si dhe foto gjatë punimeve në tre lulishte “Frosina 

Plaku, Ana Komena, dhe pranë shkollës Pjetër Budi nga 9 lulishte. 

Më datë 01.10.2019 midis grupit të marrjes në dorëzim dhe Sipërmarrësit të punimeve është 

mbajtur procesverbal i marrjes së përkohshme në dorëzim, si dhe është mbajtur certifikata e 

marrjes në dorëzim të punimeve të objektit “Rikualifikimi i mikrohapësirave të gjelbra”. 

Me anë të shkresës nr.1682/19 prot. datë 16.10.2019 i është dërguar APP informacion mbi 

zbatimin e procedurës “Rikualifikimi i mikrohapësirave të gjelbra”. (Vetëm formulari). 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës rezulton mungesa e certifikatave të cilësisë së materialeve, 

që vërteton cilësinë e punimeve, në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për 

zbatimin e punimeve të ndërtimit” kreu III, Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit, 

ku citohet:  
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“... 9. Në kantierin e punimeve krijohet e plotësohet gradualisht dosja teknike e objektit, ku 

sipas problematikës, mbahen: dh) Certifikatat e cilësisë të materialeve e të produkteve, testimet 

dhe rezultatet e tyre…”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Mungesat e dokumentave kryesorë teknik të zbatimit të punimeve të 

ndërtimit 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Rikualifim i mikrohapësirave të 

gjelbërta”, është konstatuar mungesa e një prej dokumentave kryesorë 

teknik të zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e 

cilësisë së punimeve, si provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve, 

veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për 

zbatimin e punimeve të ndërtimit”. 

Kriteri: 

Kreu III “Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit”, pika 2, 4, 

9, Udhëzimi Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” 

Ndikimi: Mungesa e verifikimit të cilësisë të materialeve e të produkteve. 

Shkaku 
Mungesa e mbikëqyrjes së punimeve nga ekspert të fushës dhe 

realizimi i punimeve të ndërtimit si shërbim dhe jo procedura pune. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

ngritjen e një njësie për monitorimin e zbatimit të kontratave, e cila do 

të jetë përgjegjëse edhe për administrimin e dokumentacionit të 

nevojshëm teknik për secilën kontratë, me qëllim verifikimin e 

saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve, si 

dhe cilësinë e materialeve e të produkteve të përdorura. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj, A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

Operatori ka sjellë faturën tatimore, me nr 100 datë 30.09.2019, me vlerë 4,885,575 lekë me 

tvsh / 4,071,312.50 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 232, datë 15.10.2019. 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, librezave të masave dhe auditimit në terren, lidhur me 

volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca si mëposhtë: 

 

Tabela nr. 3: Diferencat e volumeve në  objektin: “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”. 
 

Nr Zëri i punimeve Njësia 

Çmimi 

i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar/ 

Libreza masash 

Fakti 
Diferenca në volume 

Vol. Vlera 

 Strukturë mbajtëse metalike ml 260 100 40 60 15,600 

 Prodhim-montim strukturë 

mbajtëse metalike 
ml 260 100 40 60 15,600 

 Shuma 31,200 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit. 

 

Diferencat e volumeve janë të argumentuara si më poshtë: 

Zërat Strukturë mbajtëse metalike dhe Prodhim-montim strukturë mbajtëse metalike. Sipas 

situacionit përfundimtar dhe librezave të masave gjatësia e këtij zëri pune është 100 m, pas 

verifikimit në terren rezultoi se ky zë pune është realizuar në gjatësi 40 m. Nga rillogaritja, 

gjatësia e këtij zëri pune është 60 m më pak se sasia e situacionuar.  
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Për këtë investim rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera prej 31,200 lekë pa tvsh 

/ 37,440 lekë me tvsh, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar.  

 

Titulli i gjetjes: 
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta” 

Situata: 

Nga auditimi i situacioni përfundimtar, librezave të masave dhe 

auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe 

atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca si mëposhtë: 

Zëri Strukturë mbajtëse metalike. Vlera prej 15,600 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Prodhim-montim strukturë mbajtëse metalike. Vlera prej 15,600 

lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Argumentimi i këtyre diferencave pasqyrohen të përshkruara më Akt 

Konstatimin nr.12 dhe në Projekt Raportit të Auditimit. 

Kriteri: 
Kreu II, pika 8.1 dhe kreu III, pika 4, i Udhëzimit Nr. 2, datë 13.5.2005 

“Për Zbatimin e Punimeve të Ndërtimit” 

Ndikimi: 

Si pasojë e mangësive të mësipërme, nuk argumentohet apo justifikohet 

vlera prej 37,480 lekë me tvsh, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës 

së realizuar në fondet e Buxhetit të Shtetit dhe njësive vendore. 

Shkaku Mungesë e kontrollit të punimeve nga ana e grupit të marrjes në dorëzim. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, të 

marrë masat për ngritjen e një grupi pune që të analizojë dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për përdorimin pa efektivitet të fondeve me vlerë prej 

37,480 lekë me tvsh, vlerë e cila nuk argumentohet apo justifikohet. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi komisioni për ndjekjen 

e zbatimin e kontratës znj.N. Gj., z.I. F., znj.M. M.j në cilësinë e anëtarëve të komisionit dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit  znj. A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të 

DPPGJ. 

 

Për sa trajtuar më sipër, subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë, ka paraqitur observacionin nr. 185/53 prot., datë 14.04.2023, protokolluar 

KLSH nr. 1008/7 prot., datë 18.04.2023, ku pretendojnë, si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Mbi hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike: 

1. Inxhinier mjedisi i pajisur me certifikatë nga ministria e mjedisit, nevojitet pasi ka punime 

në preventiv të kësaj natyre. Licenca profesionale janë caktuar në mënyrë që të provojnë 

kapacitetin teknik dhe profesional të OE (fq.59-61 observacionit); 

2. Inxhinierin gjeolog është vendosur duke qenë se në preventiv janë parashikuar hapje gropash 

për vendosjen e drurëve dekorativ dhe sistemin e vaditjes (fq.59-61 observacionit); 

Mbi zhvillimin e procedurës: 

3. KVO e kualifikon OE i cili ka dorëzuar të dhëna për një inxhinier agronom, duke e 

konsideruar devijim të vogël. (fq.65-66 observacionit); 

Mbi zbatimin e kontratës: 

4. Mbi diferencat e sasive DPPGJ observon se këto punime janë realizuar në vitin 2019 

vërtetuar me situacione por në vitin 2023, kanë ndodhur ndërhyrje ne lulishte dhe hapësira 

publike, ndërhyrje në rrjetin e UKT, OSHE etj. (fq.140-141 observacionit); 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Mbi observimet lidhur me hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike:  

1. Në lidhje me observacionin e subjektit Inxhinieri i mjedisit dhe certifikimi nga ministria e 

mjedisit nuk janë kriter që duhet hequr, por kriteri i vendosur ku jepet e specifikuar certifikimin 

duhet ta ketë një inxhinier mjedisi është një kriter diskriminues duke zvogëluar konkurrimin 

dhe duke dhënë një orientim jo të saktë ofertuesve të mundshëm. Pasi certifikata e specialistit, 

për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor e lëshuar nga Ministria e Mjedisit 

duhet të ketë një person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në VKM 

nr.122 datë 17.02.2011.  

Pretendimet e subjektit nuk mbështeten në dokumentacion të ri, që nuk është administruar më 

parë nga grupi i auditimit. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

2. Referuar preventivit të punimeve nuk ka shpime për ujë dhe puse, pra nuk ka nevojë për 

inxhinier gjeolog. Pretendimet e subjektit nuk mbështeten në dokumentacion të ri, që nuk është 

administruar më parë nga grupi i auditimit. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në 

konsideratë. 

Mbi observimet lidhur me zhvillimin e procedurës: 

3. Sipas LPP në çdo rast AK ka të drejtën të kryejë gjithë verifikimet e nevojshme dhe që OE 

duhet të kualifikohet vetëm pasi të përmbushë të gjitha kërkesat për kualifikim, devijimi i vogël 

duhet të jetë i argumentuar në proces verbal, i cili mungon. Për sa më sipër ky observacion nuk 

merret në konsideratë. 

Mbi observimet lidhur më zbatimin e kontratës: 

4. Pretendimet e subjektit referuar dokumentacionit të ri bashkëlidhur, që nuk është 

administruar më parë nga grupi i auditimit, qëndrojnë pjesërisht. Për sa më sipër ky observacion 

merret pjesërisht në konsideratë. 

Për sa më sipër ky observacion merret pjesërisht në konsideratë.  

 

2.4.16. Procedura e Prokurimit: “Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të 

gjelbra me shatërvane në blloqe banimi”. 

A. Të dhëna mbi objektin  
1. Urdhër Prokurimi nr. Nr.1724/4 prot. 

datë 23.06.2020 

Njësinë e prokurimit: 

M.Xh., R. L., A. H. 

3. Llogaritja e fondit limit Me anë 

të urdhrit nr.03, datë 06.01.2020 

është ngritur grupi i punës për 

llogaritjen e fondit limit me 

përbërje: M. H., E. Xh. dhe A. L.  

- Urdhër për ngritjen e komisionit 

për përgatitjen e specifikimeve dhe 

kritereve teknike nr. 1724/2 prot. 

datë 23.06.2020 me përbërje: N. J., 

A.Q., D. V., Z. B. dhe L.M. 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave, 

Shkresa nr. 1724/5 prot. datë 

23.06.2020 urdhërohet Komisioni i 

përbërë nga: M. M., E.Xh., M. B. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Procedurë e hapur (punë) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

46,750,000 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE “A.” sh.p.k. dhe “Sh. I.” 

sh.p.k. me vlerë oferte 

45,346,988.06 lekë pa tvsh 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

1,403,012 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

03.08.2020 

9.Burimi Financimit nga  

Buxheti i Bashkisë 

10. Operatoret Ekonomike 

1. Operatori ekonomik “6-D P.” 

sh.p.k, (I skualifikuar). 

2. Operatori ekonomik “G. F.” 

sh.p.k. me vlerë oferte 46,284,306 

lekë pa tvsh. (I skualifikuar). 

3. BOE “A.” sh.p.k. dhe “Sh. I.” 

sh.p.k. me vlerë oferte 

45,346,988.06 lekë pa tvsh. 

11. Ankimime 12. Përgjigje Ankesës  13. Përgjigje Ankesës  

nga KKP –nuk ka 
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Pranë AK- Me anë të shkresës nr.622 

prot. datë 30.06.2020, protokolluar në 

DPPGJ, me nr.1833 prot. datë 

02.07.2020, ka ardhur një ankesë për 

modifikim kriteresh nga një OE, me anë 

të së cilës kërkon heqjen e disa kritereve 

ose uljen e numrit të disa makinerive. 

nga AK – Autoriteti Kontraktor me 

anë të shkresës nr.1833/1 prot. datë 

03.07.2020, ka kthyer përgjigje OE 

ankimues. 

 

 

 b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 

14. Lidhja e kontratës 

Është lidhur kontrata me nr.1742/12, 

datë 21.08.2020 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme të Pastrimit dhe Gj. dhe 

BOE “A.” sh.p.k. dhe “Sh. I.” sh.p.k. me 

afat 12 muaj nga data e nënshkrimit të 

kontratës, me çmim kontrate 

45,346,988.06 lekë pa tvsh / 

54,416,385.67 lekë me tvsh. 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) lekë: 

54,416,385.60 lekë me tvsh 

 

16.Likuiduar   

Urdhër shpenzimin me nr 12, datë 

21.02.2022. 

17- Situacioni Përfundimtar   

Vlera me tvsh 54,416,386 lekë 

Vlera pa tvsh 45,346,988 lekë  

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 365 ditë  

Zbatuar 314 ditë  

19. Zgjatja e kontratës me........ ditë 

Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve  

BOE N.M. PF & “XH & M. sh.p.k. 

Licenca Nr: 

MK.0992/3 

MK.1322/7 

Kontrata me nr. 

2085/7 prot, datë 

06.08.2020 

 

21. Kolaudatori i punimeve 

T.sh.p.k. 

Licenca Nr: 

MK.0919/11 

Kontrata me nr. 

1806/7 prot., 

datë 21.07.2021 

 

22.Akt Kolaudimi   

datë 21.08.2021 

   

 

Në zbatim të pikës 3 të Programit të Auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, nga audituesit e KLSH-së u auditua procedura e prokurimit me 

objekt: “Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvanë në blloqe 

banimi”. Për auditimin e kësaj procedure u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

Regjistri i prokurimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2018-31.12.2021; 

Dokumentacioni i OE, shpallur fitues, paraqitur në sistemin elektronik të APP; 

Dosja e procedurës së prokurimit sipërcituar; 

Dokumentacioni i prokurimit në sistemin elektronik të APP-së; 

Përllogaritja e fondit limit. 

Situacionin përfundimtar, libreza masash etj. 

-Auditimi i hartimit të fondit limit, vendosjen e specifikimeve teknike. 

Nisur nga nevoja për të shtuar gjelbërimin e qytetit, me anë të shkresës nr.1724 prot. datë 

23.06.2020, Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit z.M. 

M.ka paraqitur kërkesën për hapjen e procedurës “Rikonstruksion i lulishteve dhe 

mikrohapësirave të gjelbërta me shatërvanë në blloqe banimi”. Bashkëlidhur shkresës relacioni 

mbi rikonstruksionin e mikrohapsirave të gjelbërta në disa prej lulishteve kryesore të qytetit.  

Kërkesa e mësipërme u miratuar nga Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z.A. 

Q., i cili nisur nga sa më lart kërkon hapjen e procedurës së prokurimit me objekt 

“Rikonstruksion i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbërta me shatërvanë në blloqe banimi”, 

miratuar nga titullari i Autoritetit Kontraktor, znj.A.B. me shkresën nr.1724/1 prot. datë 

23.06.2020.  

Znj.A. B.ka urdhëruar ngritjen e komisionit për përgatitjen e projekt zbatimit, preventivat e 

punimeve, specifikimeve dhe kritereve teknike me shkresën nr. 1724/2 prot. datë 23.06.2020. 

Grupi i punës i përbërë nga: z.N. J., znj.A. Q., znj.D. V., znj.Z. B. dhe znj.L.M. kanë hartuar 
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dhe dorëzuar me shkresën nr.1724/3 prot. datë 23.06.2020, kriteret teknike që duhet të kenë 

operatorët ekonomik, si dhe projekt zbatimin dhe preventivat me sasitë.  

Sipas urdhrit nr.03, datë 06.01.2020 “Për llogaritjen e vlerës limit të kontratës” është ngritur 

grupi i punës për llogaritjen e fondit limit me përbërje: znj.M. H., z.E. Xh.dhe znj.A. L.Grupi 

i punës ka mbajtur argumentimin “Për llogaritjen e vlerës limit”, më datë 23.06.2020, i cili për 

përllogaritjen e vlerës së kontratës është bazuar në testimit të tregut, në bazë të tre ofertave. 

Anëtarët e komisionit të përllogaritjes së vlerës limit, kanë llogaritur fondin limit me vlerë 

46,750,000 lekë pa tvsh, kjo vlerë është mesatarja e tre ofertave.  

Urdhri i prokurimit me shkresën nr.1724/4 prot. datë 23.06.2020 urdhëron kryerjen e 

prokurimit me objekt “Rikonstruksion i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbërta me 

shatërvanë në blloqe banimi” me fond limit 46,750,000 lekë pa tvsh dhe ngritjen e njësisë së 

prokurimit të përbërë nga znj.R. L., znj.M.Xh., znj.A. H.. 

Njësia e prokurimit më datë 24.06.2020 ka mbajtur procesverbalin “Mbi hartimin e 

dokumenteve të tenderit për kontratën me objekt “Rikonstruksion i lulishteve dhe 

mikrohapësirave të gjelbërta me shatërvanë në blloqe banimi”, ku ka përcaktuar kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë OE pjesëmarrës në procedurë. 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin e dokumenteve të tenderit dhe përgatitjen e 

specifikimeve teknike dhe vendosjen e kritereve teknike rezulton se në procesverbalin e 

mbajtur nga grupi ka disa parregullsi në shkelje të Ligjit të prokurimit publik. 

- Mungojnë specifikimet teknike për materialet që do të përdorën në kundërshtim me Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar, neni 23 Specifikimet teknike, pika 4, ku citohet: 

“...Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, 

që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të 

përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë 

në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe 

rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet 

të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga 

pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale...”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 2 ku citohet: “...Operatori ekonomik duhet të 

përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin teknik i cili duhet 

të ketë një eksperience pune jo më pak se 10 vjet...”, kriteri i vendosur diskriminues, në 

kundërshtim me VKM Nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të 

subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, Kreu IV Drejtuesi teknik i shoqërisë 

dhe papajtueshmëria me këtë detyrë, pika 1a ku citohet: “...Drejtuesi teknik i shoqërisë është 

personi me arsimin universitar përkatës (përcaktuar në lidhjen nr.5) dhe me përvojë pune jo më 

pak se 5 vjet nga diplomimi. Për personat që kanë mbaruar universitetin me mesatare note nga 

9.0 e lart ose ekuivalent (për studime të përfunduara në shtete të huaja) afati të jetë jo më pak 

se 3 vjet nga diplomimi...”, sipas VKM eksperienca e drejtuesit teknik nuk duhet më pak se 5 

vite dhe jo 10 vite. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 3 ku citohet: “...Operatori Ekonomik duhet të 

vërtetojë se disponon kualifikimet e duhura të stafit inxhinierik përkatës si më poshtë me 

eksperiencë pune 5 vjeçare për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt. Për këtë operatori 

ekonomik duhet të paraqesë dokumentacion se ka si të punësuar dhe të regjistruar në 

kompaninë e tij për të paktën 3 muajt e fundit stafi inxhinierik si më poshtë: .... Inxhinier 

Mjedisi (1) i pajisur me Certifikatë nga Ministria e Mjedisit...”. Nuk është specifikuar çfarë tipi 

certifikate kërkohet nga ministria e Mjedisit, por certifikata e specialistit, për vlerësimin e 

ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor e lëshuar nga Ministria e Mjedisit duhet të ketë një 

person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në VKM nr.122 datë 

17.02.2011. Kriter i vendosur diskriminues në kundërshtim më Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006, 
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ndryshuar, Neni 1, pika 2d, ku citohet: “...Qëllimi i këtij ligji është: Të sigurojë një trajtim të 

barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomik, pjesëmarrës në procedurat e 

prokurimit publik...”. Dhe VKM nr.122, datë 17.02.2011 Për një ndryshim në vendimin 

nr.1124, datë 30.7.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave, të procedurave 

dhe kritereve për pajisjen me Certifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit në mjedis 

dhe auditimin mjedisor”, pika 2, ku citohet: “…të  drejtën  për  t’u  pajisur  me  Certifikatë  e  

kanë  specialistët  e  diplomuar  në  fushën  e  mjedisit  ose  të  agromjedisit,  në  Universitetin  

Politeknik  të  Tiranës,  në  Universitetin  Bujqësor  të  Tiranës,  në  universitetet  ose  shkollat  

e  larta  jopublike,  të  akredituara  për  degët  e  sipërpërmendura  ose  në  institucionet  e  huaja  

të  arsimit  të  lartë  që ofrojnë  këto  programe  studimi,  pas  njësimit  të  diplomës  së  tyre,  

si  dhe  specialistët  e  diplomuar  në  shkencat  inxhinierike,  biologjike,  kimike,  gjeologjike,  

hidrologjike, ekonomike  dhe  gjeografike...”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 5 ku citohet: “...Operatori Ekonomik duhet të 

ketë 1 Inxhinier Menaxhimi Mjedisor i pajisur me Licencë për vlerësimin në fushën “Tokë 

bujqësore, tokë pyjore, kullota, livadh dhe toka të pafrytshme” ...”. Kjo licencë duhet të ketë 

një person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet në VKM nr.712, datë 

12.10.2016. Kriter i vendosur diskriminues në kundërshtim më Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006, 

ndryshuar, Neni 1, pika 2d, ku citohet: “...Qëllimi i këtij ligji është: Të sigurojë një trajtim të 

barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomik, pjesëmarrës në procedurat e 

prokurimit publik...”. Dhe VKM nr.712, datë 12.10.2016 “"Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme”, Neni 14, pika 2, ku citohet: “…Individi apo vlerësuesi 

i shoqërisë që kërkon të pajiset me licencë si vlerësues i tokës bujqësore, i tokës pyjore, i tokës 

kullotë, i tokës livadh dhe i tokës së pafrytshme, duhet të: a) jetë diplomuar pas kryerjes së 

studimeve universitare të ciklit të dytë “Master” (ose ekuivalentë të këtij cikli) në degët: 

“Inxhinieri agrare”, “Inxhinieri agromjedisi”, “Inxhinieri pyjesh”, “Inxhinieri përpunim druri”, 

“Ekonomi dhe Agrobiznes”, si dhe në degët e inxhinierisë, arkitekturës ose ekonomisë;...”. 

- Referuar DST pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 10 ku citohet: “...Operatori ekonomik duhet të 

paraqesë kapacitetet teknike që nevojiten për ekzekutimin e kontratës dhe sasitë përkatëse për 

mjetet e mëposhtme: …11. Makineri për shkuljen e pemëve - 1 copë; 12. Makineri prerëse me 

fije diamanti për stola betoni e pajisur me qkl - 1 copë...”. Kriter i vendosur në kundërshtim me 

VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar, 

neni 26 Kontratat për punë publike, pika 5, ku citohet: “…Kërkesat e veçanta të kualifikimit 

duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet 

të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 

kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet 

të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve…”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Kriteret kualifikuese të paargumentuara dhe të pajustifikuara kanë zvogëluar 

konkurrencën 

Situata: 

Për për procedurën: “Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të 

gjelbra me shatërvane në blloqe banimi” rezulton se:  

1. Mungojnë specifikimet teknike për materialet që do të përdorën, në 

kundërshtim me nenin 23, pika 4, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar. 

2. Drejtuesin teknik i cili duhet të ketë një eksperience pune jo më pak se 10 

vjet i kërkuar në kriterin 2.3, pika 2, të DST, në kundërshtim me Kreu IV, të 

VKM Nr.42, datë 16.01.2008. 

3. Inxhinier Mjedisi i pajisur me certifikatë nga Ministria e Mjedisit i kërkuar 

në kriterin 2.3, pika 3 e DST Kapaciteti teknik. Certifikata e specialistit, për 
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vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe auditimin mjedisor e lëshuar nga Ministria 

e Mjedisit duhet të ketë një person i punësuar në kompani i cili ka profilin 

arsimor si specifikohet në VKM nr.122 datë 17.02.2011.  

4. Inxhinier Menaxhimi Mjedisor i pajisur me Licencë për vlerësimin në 

fushën “Tokë bujqësore, tokë pyjore, kullota, livadh dhe toka të pafrytshme” i 

kërkuar në kriterin 2.3, pika 5 e DST Kapaciteti teknik. Kjo licencë duhet të 

ketë një person i punësuar në kompani i cili ka profilin arsimor si specifikohet 

në VKM nr.712, datë 12.10.2016. 

5. Makineri për shkuljen e pemëve dhe Makineri prerëse me fije diamanti për 

stola betoni e pajisur me qkl e kërkuar në kriterin 2.3, pika 10, të DST, në 

kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014. 

Kriteri: 

Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 23 

Specifikimet teknike, pika 4. 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 26 Kontratat për punë publike, pika 5. 

VKM nr.122, datë 17.02.2011 “Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe 

kritereve për pajisjen me Çertifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit 

në mjedis dhe auditimin mjedisor”, pika 2. 

VKM Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” lidhja 3 

Shpjegime për kategoritë e ndërtimeve (punimeve). Kreu IV Drejtuesi teknik 

i shoqërisë dhe papajtueshmëria me këtë detyrë, pika 1a. 

VKM nr.712, datë 12.10.2016 “"Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme”, Neni 14, pika 2. 

Ndikimi: 
Mos nxitje të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e 

prokurimit. 

Shkaku 

Kritere kualifikuese jo në përputhshmëri me parashikimet e Ligjit nr. 9643, 

datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 

29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

VKM nr.122, datë 17.02.2011 “Për miratimin e rregullave, të procedurave dhe 

kritereve për pajisjen me Çertifikatën e specialistit, për vlerësimin e ndikimit 

në mjedis dhe auditimin mjedisor”.  

VKM Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

VKM nr.712, datë 12.10.2016 “"Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme”. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Njësia e Prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

të marrë masa për përcaktimin e procedurës së prokurimit duke u mbështetur 

në natyrën e kontratës, si dhe për hartimin e specifikimeve teknike dhe 

kritereve të kualifikimit duke argumentuar dhe dokumentuar në përputhje me 

natyrën dhe përmasën e kontratës, për të nxitur konkurrencën në mënyrë që të 

stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe për të 

mosfavorizuar operatorë ekonomik të caktuar.  

Rekomandimi: 
Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa që në 

procedurat e prokurimit që do zhvillohen në vazhdimësi, të administrohet 
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dokumentacioni i nevojshëm identifikues grafik (si plane, harta, etj.) në 

mënyrë që të mundësohet evidentimi i vendndodhjes së realizimit të punimeve, 

që ndër të tjera do të shërbejë si gjurmë auditimi.  

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi njësia e prokurimit 

znj.R.L., znj.M. Xh., znj.A. H. në cilësinë e anëtarëve të njësisë së prokurimit dhe komisioni për 

përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike z.N. J., znj.A. Q., znj.D. V., znj.Z. B. dhe znj.L. 

M. në cilësinë e anëtarëve të komisioneve për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike 

Për mungesën e dokumentacionit justifikues ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit znj,A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

OE L.K. sh.p.k., ka dërguar një ankesë me anë të së cilës kërkon heqjen e disa kritereve ose 

uljen e numrit të disa makinerive, ankesa ardhur me shkresën nr.622 prot. datë 30.06.2020, dhe 

protokolluar në DPPGJ me nr.1833 prot. datë 02.07.2020. 

Me shkresën nr. 1742/4 prot. datë 02.07.2020 me lëndë “Urdhër për pezullimin e procedurës 

së prokurimit me objekt “Rikonstruksion i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbërta me 

shatërvane në blloqe banimi”, urdhërohet pezullimi i procedurës së prokurimit deri në 

shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga OE në Autoritetin Kontraktor. 

Sipas shkresës nr. 1742/5 prot. datë 02.07.2020 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit 

për shqyrtimin e ankesave”, komisioni i përbërë nga: J.P., B. V., J. K., ka shqyrtuar ankesën e 

ardhur nga OE. 

Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.1833/1 prot. datë 03.07.2020, pas shqyrtimit të ankesës 

nga komisioni i ka kthyer përgjigje OE ankimues. 

Autoriteti Kontraktor ka bërë modifikimin një kriteri, ku është hequr kriteri Makineri për 

shkuljen e pemëve, si dhe kanë ndryshuar datën e hapjes së ofertave, caktuar data e re 

03.08.2020. Ky modifikim realizuar me anë të shtojcës për një modifikim në Dokumentet 

Standarde të Tenderit me objekt: “Rikonstruksion i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbërta 

me shatërvani në blloqe banimi”, shkresa nr.1742/7 prot. datë 04.07.2020. 

-Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Sipas shkresës nr.1724/5 prot. datë 23.06.2020 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit të 

vlerësimit të ofertave”, ngrihet komisioni i përbërë nga: z.M. M., z.E. Xh., z.M. B. 

Komisioni më datë 03.08.2020, ka mbajtur procesverbalin e hapjes së ofertave ku ishin 

paraqitur 3 operatorë ekonomik: 

Operatori ekonomik “6-D P.” sh.p.k, nuk ka paraqitur asnjë ofertë ekonomike. 

Operatori ekonomik “G.F.” sh.p.k. me vlerë oferte 46,284,306 lekë pa tvsh. 

Bashkimi i operatorëve ekonomik “A.” sh.p.k. dhe “Sh. I.” sh.p.k. me vlerë oferte 

45,346,988.06 lekë pa tvsh. 

Më datë 04.08.2020, komisioni ka mbajtur procesverbalin e vlerësimit ku jepet informacion 

mbi shqyrtimin e ofertës dhe plotësimin e kritereve nga operatorët pjesëmarrës. Ku përcaktohet 

se:  

OE 6-D P. sh.p.k. nuk ka paraqitur asnjë ofertë ekonomike.  

OE “G. F.” sh.p.k. me vlerë oferte 46,284,306 lekë pa tvsh, plotëson kriteret e përgjithshme 

për kualifikim, por nuk plotëson kriteret e veçanta si, pika1 (b,ç,d,dh, e,f,g,gj), pika 2.2 b,pika 

2.3 (nënpikat a,b,2,3,5,7,8,10). 

BOE “A.” sh.p.k. dhe “Sh. I.” sh.p.k. me vlerë oferte 45,346,988.06 lekë pa tvsh, i cili plotëson 

kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. KVO ka klasifikuar BOE “A.” sh.p.k. 

dhe “Sh. I.” sh.p.k. si oferta më ekonomike dhe gjithashtu ka plotësuar kriteret e përgjithshme 

dhe të veçanta për kualifikim. 
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Nga auditimi i realizimit të procedurës në sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, 

rezultoi se:  

- KVO ka kualifikuar OE, referuar preventivit ku janë përcaktuar përqindja e pjesëmarrjes së 

punës dhe elementet konkrete, OE i cili ka marrë përsipër kryerjen e disa punimeve elektrike, 

pavarësisht se ky operator ekonomik nuk është i licencuar për punime elektrike (referuar 

licencën së dorëzuar nga OE në sistemin elektronik të APP).  

- KVO ka kualifikuar OE për Drejtuesin Teknik me një eksperiencë pune inxhinierike prej 8 

vitesh, referuar diplomimit Diploma Bachelor është marrë në vitin 2012. Ky vlerësim është në 

kundërshtim me pikën 2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 2 ku citohet: “...Operatori ekonomik 

duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin teknik 

i cili duhet të ketë një eksperiencë pune jo më pak se 10 vjet...”.  

- KVO ka kualifikuar OE, pavarësisht mungesës së fotove për pajisjet e tjera dhe dumper 

(përjashtuar mjetet e targuara dhe gjeneratorin të cilët kanë foto). Ky vlerësim është në 

kundërshtim me pikën 2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 10, c ku citohet: “...Për mjetet dhe 

pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin 

mjet dhe pajisje si dhe në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme targa e mjetit...”.  

- KVO ka kualifikuar OE, i cili për disa nga mjete ka dorëzuar siguracion mjeti jashtë afatit, 

gjithashtu dhe kontrolli teknik për disa prej tyre është jashtë afatit. Ky vlerësim është në 

kundërshtim me pikën 2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 10, d ku citohet: “...Për mjetet e 

deklaruara me qira duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të 

jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) 

dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje qarkullimi; ç) certifikatën e 

kontrollit teknik, d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) certifikatë për transport mallrash brenda 

vendit (e vlefshme)...”. 

 

Titulli i gjetjes: Parregullsi në vlerësimin e ofertave  

Situata: 

Nga auditimi i realizimit të procedurës “Rikonstruksioni i lulishteve dhe 

mikrohapësirave të gjelbra me shatërvane në blloqe banimi” në sistemin 

elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, rezultoi se: 

1. KVO ka kualifikuar OE, referuar preventivit ku janë përcaktuar 

përqindja e pjesëmarrjes së punës dhe elementet konkrete, OE i cili ka 

marrë përsipër kryerjen e disa punimeve elektrike, pavarësisht se ky 

operator ekonomik nuk është i licensuar për punime elektrike (referuar 

licensen së dorëzuar nga OE në sistemin elektronik të APP).  

2. KVO ka kualifikuar OE për Drejtuesin Teknik me një eksperiencë 

pune inxhinierike prej 8 vitesh, referuar diplomimit Diploma Bachelor 

është marrë në vitin 2012. Ky vlerësim është në kundërshtim me pikën 

2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 2. 

3. KVO ka kualifikuar OE, pavarësisht mungesës së fotove për pajisjet 

e tjera dhe dumper (përjashtuar mjetet e targuara dhe gjeneratorin të cilët 

kanë foto). Ky vlerësim është në kundërshtim me pikën 2.3 të DST 

Kapaciteti teknik, pika 10.  

4. KVO ka kualifikuar OE, i cili për disa nga mjete ka dorëzuar 

siguracion mjeti jashtë afatit, gjithashtu dhe kontrolli teknik për disa prej 

tyre është jashtë afatit. Ky vlerësim është në kundërshtim me pikën 2.3 

të DST Kapaciteti teknik, pika 10, d. 

Kriteri: 

Ligji nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar. 

Ndikimi: Është kryer vlerësimi në kundërshtim me kërkesat ligjore të prokurimit. 
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Shkaku Mosvlerësim i saktë i ofertave ekonomike. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, me anë të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të marrë masa për eliminimin e 

praktikave të prokurimeve për punë publike, mallra, shërbime me 

shkelje ligjore, për shpalljen fitues të operatorëve ekonomik me mangësi 

në plotësimin e kritereve, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit 

për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të 

fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratave. 

Afati Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i vlerësimit 

të ofertave z.M. M., z.E. Xh., z.M. B. me cilësinë e anëtarëve të KVO. 

 

Raporti përmbledhës i mbajtur me nr.1742/8 prot. datë 12.08.2020, jepet informacion mbi 

procedurën, vlerësimin e operatorëve ekonomik pjesëmarrës, dhe klasifikimin nga KVO, në 

vendin e parë sipas kriterit çmimi më i ulët dhe i cili ka plotësuar të gjitha kriteret e caktuara 

në DST, KVO ka klasifikuar BOE “A.” sh.p.k. dhe “Sh. I.” sh.p.k.. Ky raport është miratuar 

me anë të shkresës nr.1742/9 prot. datë 12.08.2020 nga Titullari i AK znj. A.B. dhe Drejtori i 

Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z. A. Q., ku dhe kanë shpallur fitues BOE “A.” 

sh.p.k. dhe “Sh. I.” sh.p.k. me vlerë oferte 45,346,988.06 lekë pa tvsh. 

-Lidhja e kontratës  

Është lidhur kontrata me nr.1742/12, datë 21.08.2020 midis Drejtorisë së Përgjithshme të 

Pastrimit dhe Gjelbërimit, të përfaqësuar nga Titullari znj. A. B. dhe bashkimin e operatorëve 

ekonomik “A.” sh.p.k. me NIPT L....G, përfaqësuar nga Administratori znj. R.Sh., me licencë 

në zbatim NZ.6830/1 dhe “Sh. I.” sh.p.k. me NIPT J...T, përfaqësuar nga Administratori z. 

Sh.C., me licencë në zbatim NZ.1495/21, kontrata me afat 12 muaj nga data e nënshkrimit të 

saj, me çmim kontrate 45,346,988.06 lekë pa tvsh / 54,416,385.67 lekë me tvsh. 

(Sigurimi i kontratës me vlerë 5,441,638.56 lekë me afat deri në zbatimin e kontratës). 

Pagesa sipas kontratës do të realizohet në 3 vite kalendarike, vlera prej 13,150,000 lekë me 

tvsh do të lëvrohet brenda vitit kalendarik 2020, vlera prej 20,975,000 lekë me tvsh do të 

lëvrohet brenda vitit kalendarik 2021, dhe pjesa e mbetur do të lëvrohet gjatë vitit 2022. 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me 

nr.2085/7 prot, datë 06.08.2020, midis Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

të përfaqësuar nga Titullari znj. A. B. dhe BOE “N. M.” PF me NIPT K....M, përfaqësuar nga 

znj. N. M., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 0992/3, dhe “XH &M.” 

sh.p.k. me NIPT K.3E, përfaqësuar nga znj. Xh. D., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK. 1322/7 si dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 529,011.4 lekë pa tvsh / 

634,813.68lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, është lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me 

nr.1806/7 prot, datë 21.07.2021, midis Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

të përfaqësuar nga Titullari znj. A. B. dhe “T.” sh.p.k. me NIPT K...L, përfaqësuar nga znj. D. 

Q., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 0919/11 si dhe me vlerë të kontratës 

së shërbimit 41,662 lekë pa tvsh / 49,994.4 lekë me tvsh.  

-Zbatimi i kontratës  

Me shkresën nr.1742/13 prot. datë 21.08.2020, urdhërohet “Për ndjekjen e zbatimin e kontratës 

me objekt “Rikonstruksion i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbërta me shatërvanë në 

blloqe banimi”, komisioni me përbërje: z.F.T., znj.V.P., z.Sh. F., i  cili do të ndjekë zbatimin e 

punimeve sipas cilësisë dhe specifikimeve dhe në përfundim do të përgatis procesverbalin për 

korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës. 
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Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se dorëzimi i sheshit të ndërtimit, 

procesverbali i akt piketimit, proces verbali i fillimit të punimeve dhe fillimi i punimeve sipas 

njoftimeve përkatëse është bërë në datën 21.08.2020. Punimet duhet të përfundonin ne datën 

21.08.2021 dhe kanë përfunduar me datë 30.06.2021, ose brenda afatit kontraktual të 

përfundimit të punimeve.  

Me anë të shkresës me datë 15.03.2021, me lëndë kërkesë për miratim çmimesh për objektin 

“Rikonstruksion i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbërta me shatërvanë në blloqe banimi”, 

sipërmarrësi i punimeve njofton Mbikëqyrësin e punimeve dhe AK, sipas kërkesës për 

përmirësim dhe modifikim projekti dhe preventivi, por disa zëra punimesh nuk ekzistojnë në 

preventivin e ofertës, dhe kërkon miratimin e zërave të rinj. Mbikëqyrësi i punimeve, me 

shkresën datë 15.03.2021, i drejtohet Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit 

për miratimin e përmirësimeve teknike-financiare të projektit, duke bashkëlidhur tabelën e 

ndryshimeve të volumeve, analiza e çmimeve të zërave të rinj, procesverbalet e konstatimeve 

të ndryshimeve si dhe kërkesën e sipërmarrësit për miratimin e ndryshimeve. 

Procesverbali për ndryshimin e volumeve brenda preventivit bazë (volume që shtohen dhe 

hiqen në objektin: “Rikonstruksion i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbërta me shatërvanë 

në blloqe banimi”, kryesisht për lulishten pranë rrugës “Irfan Tomini”, lulishte “Vëllezërit 

Frashëri”), i miratuar nga Sipërmarrësi i punimeve, Mbikëqyrësi i Punimeve dhe Autoriteti 

Kontraktor. 

Procesverbali për ndryshimet e projektit, jep shpjegimet mbi arsyet e ndryshimeve, i miratuar 

nga Sipërmarrësi i Punimeve dhe Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Për negocimin e çmimeve për zërat e rinj, me datë 19.03.2021, kanë mbajtur procesverbalin e 

negocimit midis Sipërmarrësit të punimeve, Mbikëqyrësit të Punimeve dhe Autoritetit 

Kontraktor. 

Më datë 07.12.2020, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni pjesor nr.1, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë për 

secilën nënobjekt të realizuar më vete, komisioni kontrolloi punimet e realizuara në objekte 

dhe i konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim punimet për sasitë sipas këtij situacioni. 

Më datë 30.06.2021, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni pjesor nr.2, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë për 

secilën nënobjekt të realizuar më vete, komisioni kontrolloi punimet e realizuara në objekte 

dhe i konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim punimet për sasitë sipas këtij situacioni. 

Situacioni progresiv përfundimtar nga fillimi deri më 30.06.2021, me vlerë punimesh totale 

54,416,389 lekë me tvsh, (zbritje garanci punimesh 2,720,819 lekë) miratuar nga Sipërmarrësi 

i punimeve Shoqëria “A.” sh.p.k., Mbikëqyrësi i punimeve BOE “N. M.” PF & “XH&M.” 

sh.p.k. dhe Investitori i punimeve Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit.  

Sipërmarrësi i punimeve me shkresën me nr.extra prot. datë 30.06.2021 ka njoftuar 

Mbikëqyrësin e punimeve dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, se më 

datë 30.06.2021 ka përfunduar punimet në objekt. Si dhe procesverbali i dorëzimit të punimeve 

është mbajtur më datë 30.06.2021, midis Sipërmarrësit të punimeve dhe Mbikëqyrësit të 

punimeve. 

Procesverbali i kolaudimit, mbajtur më datë 21.08.2021, nga kolaudatori i punimeve shoqëria 

“T.” sh.p.k., Mbikëqyrësi i punimeve BOE “N. M.” PF & “XH & M.” shpk dhe Sipërmarrësi i 

punimeve BOE “A.” shpk & “Sh. I.” shpk. 

Më datë 29.09.2022 është dërguar me postë elektronike monitorimit të kontratave të APP 

formulari i raportimit mbi zbatimin e punimeve. 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës rezulton mungesa e certifikatave të cilësisë së materialeve, 

që vërteton cilësinë e punimeve, në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për 
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zbatimin e punimeve të ndërtimit” kreu III, Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit, 

ku citohet:  

“... 9. Në kantierin e punimeve krijohet e plotësohet gradualisht dosja teknike e objektit, ku 

sipas problematikës, mbahen: dh) Certifikatat e cilësisë të materialeve e të produkteve, testimet 

dhe rezultatet e tyre…”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Mungesat e dokumenteve kryesorë teknik të zbatimit të punimeve të 

ndërtimit 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Rikualifim i mikrohapësirave të 

gjelbërta”, është konstatuar mungesa e një prej dokumenteve kryesorë teknik 

të zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e cilësisë së 

punimeve, si provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve, veprime në 

kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”. 

Kriteri: 
Kreu III “Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit”, pika 2, 4, 9, 

Udhëzimi Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” 

Ndikimi: Mungesa e verifikimit të cilësisë të materialeve e të produkteve. 

Shkaku Mungesa e kontrollit të cilësisë së punimeve. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Mbikëqyrësi i Punimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe 

Gjelbërimit të marrë masat për administrimin e dokumentacionit të 

nevojshëm teknik, me qëllim verifikimin e cilësinë së punimeve dhe 

materialeve e të produkteve të përdorura. 

Afati Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Mbikëqyrësi i punimeve 

BOE “N. M.” PF, dhe “XH &M.” sh.p.k. znj. N. M. dhe znj. Xh.D., në cilësinë e Mbikëqyrësit 

të punimeve. 

 

Nga auditimi rezulton se: 

Mungesa e lejes për hapjen e puseve veprime në kundërshtim me ligjin Nr. 111/2015 Për 

Shërbimin Gjeologjik Shqiptar neni 8, Aksesi ndaj projekteve hidrogjeologjike, ku citohet: “... 

1. Personi, fizik ose juridik, privat ose shtetëror, që kryen shpime për ujërat nëntokësore, me 

thellësi mbi 15 m nga sipërfaqja e tokës, përpara se të paraqesë projektin hidrogjeologjik në 

këshillin e baseneve, është i detyruar të marrë miratimin për projektin nga Shërbimi Gjeologjik 

Shqiptar, që e shqyrton sipas akteve ligjore përkatëse...2. Pas miratimit të lejes, një kopje e 

projektit dhe një kopje e relacionit për rezultatet e punimeve të kryera depozitohen në Arkivin 

Qendror Teknik të Gjeologjisë….”, dhe ligjit Nr.6/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

ligjin nr. 111/2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore” Neni 41 Përdorimi me 

leje i ujit, pika 1 ku citohet: “…1. Veprimtaritë e mëposhtme, që mund të kryhen brenda 

territorit të Republikës së Shqipërisë, do të ushtrohen në bazë të lejes administrative të lëshuar 

nga organet e administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore…. b) Ujitja….”.  

Dhe Neni 56 Shpuesit profesionistë, pika 2-6 ku citohet: “…2. Organet e menaxhimit të 

burimeve ujore japin leje për kryerjen e shpimit pasi shpuesi profesionist paraqet projektin 

teknik dhe hidrogjeologjik për shpimin, të hartuar nga subjekte juridike të licencuara, sipas 

legjislacionit në fuqi. 3. Shpuesi profesionist, jo më vonë se një muaj pas përfundimit të 

shpimit, u paraqet organeve të administrimit të burimeve ujore, në dy kopje, një raport të 

hollësishëm hidrogjeologjik në lidhje me shpimin, me mostrat e shtresave të shpuara, si dhe 

gjithë dokumentacionin përkatës, projektin fillestar të shpimit dhe relacionin pas shpimit. 

Organet e administrimit të burimeve ujore i dërgojnë një kopje Arkivit Qendror Gjeologjik. 4. 
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Shërbimi Gjeologjik Shqiptar duhet t’u japë informacionin përkatës organeve të menaxhimit 

të burimeve ujore për projektet hidrogjeologjike dhe relacionet e shpimit, të dorëzuara nga 

subjektet pranë këtij institucioni. 5. Leja e shfrytëzimit për nxjerrje uji lëshohet nga organet e 

menaxhimit të burimeve ujore, pasi shpuesi profesionist paraqet relacionin teknik dhe 

hidrogjeologjik për përdorimin potencial të pusit, të hartuar nga subjekte juridike të licencuara, 

sipas legjislacionit në fuqi. 6. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë së shpimit për nxjerrje uji nga 

ana e subjekteve fizike, juridike apo personave të pa licencuar, pa leje përkatëse të shpimit nga 

organet e menaxhimit të burimeve ujore…”. 

 

Titulli i gjetjes: Mungesa e lejeve për hapjen e puseve 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës për procedurën “Rikonstruksioni i 

lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvanë në blloqe banimi” u 

konstatua mungesa e lejes për hapjen e puseve, veprime në kundërshtim me 

nenin 8 të ligjit Nr. 111/2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”, si dhe 

nenit 41 dhe 56 të ligjit nr. 111/2012 “Për Menaxhimin e Integruar të 

Burimeve Ujore”, i ndryshuar. 

Kriteri: 

Ligji Nr. 111/2015 Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar neni 8, Aksesi ndaj 

projekteve hidrogjeologjike. 

Ligji Nr.6/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 111/2012 “Për 

Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore” Neni 41 Përdorimi me leje i ujit, 

pika 1, Neni 56 Shpuesit profesionistë, pika 2-6. 

Ndikimi: 
Realizimi i hapjes së puseve për vaditje pa u pajisur me leje nga entet 

përkatëse. 

Shkaku Mosrespektimi i legjislacionit në fuqi për menaxhimin e burimeve ujore. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

pajisjen me leje për hapje pusi për puset e hapura dhe ato që do të hapen në 

vazhdimësi sipas përcaktimeve ligjore për menaxhimin e burimeve ujore. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj. A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

Operatori ekonomik ka sjellë faturën tatimore, me nr 71 datë 07.12.2020, me vlerë 14,342,040 

lekë me tvsh / 11,951,700 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 245, datë 

22.12.2020 (likuiduar vlera 13,150,000 lekë me tvsh), likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 

34, datë 25.02.2021 (likuiduar vlera 1,192,040 lekë me tvsh).   

(Magazinuar: Fletë hyrje nr.8 datë 07.12.2020). 

Operatori ekonomik ka sjellë faturën tatimore, me nr 04/2021 datë 06.09.2021, me vlerë 

40,074,345 lekë me tvsh / 33,395,287.5 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 

210, datë 12.10.2021 (likuiduar vlera 28,807,960 lekë me tvsh). likuiduar me urdhër 

shpenzimin me nr 12, datë 21.02.2022 (likuiduar vlera 11,266,385 lekë me tvsh).   

(Magazinuar: Fletë hyrje nr.5 datë 06.09.2021). 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, librezave të masave dhe auditimit në terren, lidhur me 

volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca si mëposhtë: 

 

Tabela nr. 4: Diferencat e volumeve në  objektin: “Rikonstruksion i lulishteve dhe 

mikrohapësirave të gjelbërta me shatërvane në blloqe banimi”. 

 

Nr 
Zëri i punimeve Njësia 

Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libreza 

masash 
Fakti 

Diferenca në 

volume 

Vol. Vlera 
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Lulishte “Ali Demi” 

 Spote uji copë 15,000 4 4 0 4 60,000 

Shuma 1 60,000 

Lulishte pranë kryqëzimit të rrugës “Gjin Bue Shpata” dhe rrugës “Pjetër Bogdani” 

 Stola dekorativ për pushim copë 40,000 4 4 2 2 80,000 

 
Gardh druri 

1.6x100xH80cm 
ml 2,500 50 50 30 20 50,000 

Shuma 2 130,000 

Lulishte pranë TOB 

 
Sprucator spërkatës për 

shatërvan 
copë 16,700 10 10 7 3 50,100 

 Spote uji copë 15,000 8 8 0 8 120,000 

Shuma 3 170,100 

Pylli orbital, ndërmjet rrugëve “Dervish Luzha” dhe “Ali Beshiri” 

 
Bordura trotuari 20x35cm 

të parapërgatitura 
ml 1,200 720 720 230 490 588,000 

Shuma 4 588,000 

 Total (Shuma 1-4) 948,100 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit. 

 

Diferencat e volumeve janë të argumentuara si më poshtë: 

Lulishte “Ali Demi”. 

Zëri Spote uji. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave sasia e këtij zëri pune 

është 4 copë, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune nuk është realizuar. Nga 

rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 4 copë më pak se sasia e situacionuar. 

Lulishte pranë kryqëzimit të rrugës “Gjin Bue Shpata” dhe rrugës “Pjetër Bogdani”. 

Zëri Stola dekorativ për pushim. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave sasia 

e këtij zëri pune është 4 copë, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune është realizuar 

me sasinë 2 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 2 copë më pak se sasia e 

situacionuar. 

Zëri Gardh druri 1.6x100xH80cm. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave 

gjatësia e këtij zëri pune është 50 m, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune është 

realizuar me gjatësi 30m. Nga rillogaritja, gjatësia e këtij zëri pune është 20 m më pak se 

gjatësia e situacionuar. 

Lulishte pranë TOB. 

Zëri Sprucator spërkatës për shatërvan. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave të masave 

sasia e këtij zëri pune është 10 copë, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë pune është 

realizuar me sasinë 7 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 3 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 

Pylli orbital, ndërmjet rrugëve “Dervish Luzha” dhe “Ali Beshiri”. 

Zëri Bordura trotuari 20x35cm të parapërgatitura. Sipas situacionit përfundimtar dhe librezave 

të masave gjatësia e këtij zëri pune është 720 m, pas verifikimit në terren u konstatua se ky zë 

pune është realizuar me gjatësi 230 m. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 490 m më 

pak se gjatësia e situacionuar. 

Për këtë investim rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera prej 948,100 lekë pa tvsh 

/ 1,137,720 lekë me tvsh, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar.  
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Titulli i gjetjes: 

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvane 

në blloqe banimi” 

Situata: 

Nga auditimi i situacioni përfundimtar, librezave të masave dhe auditimit në 

terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në 

fakt, rezultuan diferenca si mëposhtë: 

Lulishte “Ali Demi”. 

Zëri Spote uji. Vlera prej 60,000 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo 

justifikohet. 

Lulishte pranë kryqëzimit të rrugës “Gjin Bue Shpata” dhe rrugës “Pjetër 

Bogdani”. 

Zëri Stola dekorativ për pushim. Vlera prej 80,000 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Gardh druri 1.6x100xH80cm. Vlera prej 50,000 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Lulishte pranë TOB 

Zëri Sprucator spërkatës për shatërvan. Vlera prej 50,100 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Spote uji. Vlera prej 120,000 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo 

justifikohet. 

Pylli orbital, ndërmjet rrugëve “Dervish Luzha” dhe “Ali Beshiri”. 

Zëri Bordura trotuari 20x35cm të parapërgatitura. Vlera prej 588,000 lekë pa 

tvsh nuk argumentohet apo justifikohet.  

Argumentimi i këtyre diferencave pasqyrohen të përshkruara në Akt 

Konstatimin nr.13 dhe në Projekt Raportit të Auditimit. 

Kriteri: 
Kreu II, pika 8.1 dhe kreu III, pika 4, i Udhëzimit Nr. 2, datë 13.5.2005 “Për 

Zbatimin e Punimeve të Ndërtimit” 

Ndikimi: 

Si pasojë e mangësive të mësipërme, nuk argumentohet apo justifikohet vlera 

prej 1,137,720 lekë me tvsh, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së 

realizuar në fondet e Buxhetit të Shtetit dhe njësive vendore. 

Shkaku Mungesë e kontrollit të punimeve nga ana e mbikëqyrësit të punimeve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, të 

marrë masat për ngritjen e një grupi pune që të analizojë dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për përdorimin pa efektivitet të fondeve me vlerë prej 1,137,720 

lekë me tvsh, vlerë e cila nuk argumentohet apo justifikohet. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Mbikëqyrësi i punimeve 

BOE “N. M.” PF dhe “XH &M.” sh.p.k.  përfaqësuar nga znj. N. M. dhe znj. Xh. D. në cilësinë 

e mbikëqyrësit të punimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj. A. 

B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

Për sa trajtuar më sipër, subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë, ka paraqitur observacionin nr. 185/53 prot., datë 14.04.2023, protokolluar 

KLSH nr. 1008/7 prot., datë 18.04.2023, ku pretendojnë, si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Mbi zhvillimin e procedurës: 

1. Zëri i punimeve elektrike është vlerë e vogël, KVO e ka gjykuar si devijim i vogël dhe ka 

kualifikuar OE, (fq. 66-67 observacionit). 
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2. KVO e ka kualifikuar OE referuar eksperiencës në CV dhe librezën e punës, (fq. 67 

observacionit). 

3. KVO e ka kualifikuar OE pasi ka paraqitur një sërë makinerish dhe pajisjesh shtesë. Dhe 

mangësitë e konstatuara i ka konsideruar si devijime të vogla, (fq. 67 observacionit). 

Mbi zbatimin e kontratës: 

4. Mbi diferencat e sasive DPPGJ observon se këto punime janë realizuar në vitin 2020 

vërtetuar me situacione dhe libreza masash por në vitin 2023, kanë ndodhur ndërhyrje ne 

lulishte dhe hapësira publike, ndërhyrje në rrjetin e UKT, OSHE etj., bashkëlidhur dhe 

procesverbalet e dëmtimit të konstatuara. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Mbi observimet lidhur me zhvillimin e procedurës: 

1. Në lidhje me gjykimin si devijim të vogël të kushtit mbi marrjen e punimeve elektrike të OE 

që nuk e ka pikë të licencës KVO duhet ta kishte argumentuar konstatimin e devijimit të vogël, 

në përputhje me nenin 53 të LPP 9643 datë 20.11.2006 pika 4. Për sa më sipër ky observacion 

nuk merret në konsideratë. 

2. Para marrjes së titullit me anë të diplomimit, punëmarrësi nuk mund të jetë i punësuar me 

titull inxhiner/teknik ndërtimi. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

3. Në lidhje me gjykimin si devijim të vogël të mjeteve KVO duhet ta kishte argumentuar 

konstatimin e devijimit të vogël, në përputhje me nenin 53 të LPP 9643 datë 20.11.2006 pika 

4. Gjithashtu mangësitë e konstatuara nga grupi i auditimit mbi mungesën e fotove, siguracionit 

dhe kontrollit teknik janë për pajisje dhe mjete të deklaruara sipas kritereve të kërkuara në DST. 

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Mbi observimet lidhur më zbatimin e kontratës: 

4. Referuar dokumentacionit bashkëlidhur: 

- Lulishte pranë rrugës Irfan Tomini, është marrë në konsideratë në Projekt Raport.  

- Lulishte përballë rrugës Mustafa Qosja, pranë kopshtit nr.11, zëri hapje gropa 60x60x60 cm, 

ky observacion merret në konsideratë. 

- Lulishte përballë kryqëzimit të rrugëve Ali Demi dhe Spiro Velko, është marrë në konsideratë 

në Projekt Raport. 

- Lulishte Ali Demi, zëri spote uji, nga verifikimi në terren mungonin, gjithashtu mungon  

dokumentacioni verifikues për vendosjen 4 spoteve, procesverbalet nuk përmbajnë elementët 

kryesor që të jenë dokument i rregullt në kundërshtim me udhëzimin nr.30 të ministrisë së 

financave, ky observacion nuk merret në konsideratë.  

- Lulishte pranë kryqëzimit të rrugës Gjin Bue Shpata dhe Pjetër Bogdani, zëri bordura trotuari 

20x35 cm, ky observacion merret në konsideratë.  

- Lulishte pranë kryqëzimit të rrugës Gjin Bue Shpata dhe Pjetër Bogdani, gjatë auditimit në 

terren zëri stolat mungonin, ky observacion nuk merret në konsideratë.  

- Lulishte pranë kryqëzimit të rrugës Gjin Bue Shpata dhe Pjetër Bogdani, zëri gardh druri nga 

verifikimi në terren mungon 20 ml,  ky observacion nuk merret në konsideratë.  

- Lulishte Vëllezërit Frashëri, zëri hapje gropa 60x60x60 cm, ky observacion merret në 

konsideratë. 

- Lulishte tek fusha aviacionit pranë kopshtit xixëllonja, zëri hapje gropa 60x60x60 cm, ky 

observacion merret në konsideratë. 

- Lulishte tek fusha aviacionit pranë kopshtit xixëllonja, zëri bordura trotuari 20x35 cm, ky 

observacion merret në konsideratë. 

- Lulishte pranë parlamentit, zëri sprucator spërkatës për shatërvan, është marrë në konsideratë 

në Projekt Raport. 

- Lulishte pranë TOB, zëri sprucator spërkatës për shatërvan, nga verifikimi në terren është 

realizuar në sasinë 7 copë, mungon dokumentacioni verifikues i vendosjes procesverbalet nuk 
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përmbajnë elementët kryesor që të jenë dokument i rregullt në kundërshtim me udhëzimin nr.30 

të ministrisë së financave, ky observacion nuk merret në konsideratë.  

- Pylli orbital, ndërmjet rrugëve Dervish Luzha dhe Ali Beshiri, bordura në terren  20x35 cm 

të parapërgatitura, ky observacion nuk merret në konsideratë.  

Procesverbalet bashkëlidhur observacioneve janë në kundërshtim me pikën 36 të  

Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011, në mbështetje të Ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", përcakton se dokumentacioni 

quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen dhe përmban të dhëna të 

nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Pika 35.b e këtij 

udhëzimi jep një përkufizim të dokumenteve vërtetues, të cilët vërtetojnë kryerjen në fakt dhe 

në mënyrë kronologjike të veprimeve, ku përfshihen, ndër të tjera, edhe procesverbalet. Neni 

18 i Normave tekniko-profesionale te shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, në 

mbështetje të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat” përcakton se procesverbalet kanë 

të gjitha elementët e dokumenteve të brendshme dhe duhet të protokollohen. Referuar nenit 19 

te po këtij akti, të gjitha dokumentet që krijohen nga subjekti shtetëror apo jo shtetëror si dhe 

ato që vijnë nga subjekte të tjera, evidencohen në regjistrin e korrespondencës. Dokumentet që 

formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje organike ndërmjet tyre marrin në regjistrin e 

korrespondencës një numër rendor të veçantë. Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi 

apo që vjen në adresë të tij, merr numër rendor të plotë, ndërsa dokumentet e tjera që kanë 

lidhje me të evidencohen me të njëjtin numër e progresivisht me fraksion deri në mbylljen e 

praktikës. Procesverbalet e paraqitura, duke mos qenë të protokolluara, në kundërshtim me sa 

cituar më sipër, nuk përbëjnë dokumentacion të rregullt dhe nuk merren në konsideratë, ndërsa 

dokumentacioni i hartuar sipas dispozitave ligjore merren në konsideratë. 

Për sa më sipër ky observacion merret pjesërisht në konsideratë.  

 

2.4.17. Procedura e Prokurimit: “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”. 

A. Të dhëna mbi objektin  
1. Urdhër Prokurimi nr. Nr.110/4 prot. 

datë 04.03.2020 

Njësinë e prokurimit: 

M. X., J.P., A.H.. 

3. Llogaritja e fondit limit Me anë të 

urdhrit nr.03, datë 06.01.2020 është 

ngritur grupi i punës për llogaritjen 

e fondit limit me përbërje: M.H., 

E.Xh. dhe A. L. 

- Urdhër për ngritjen e komisionit 

për përgatitjen e specifikimeve dhe 

kritereve teknike nr. 110/2 prot. datë 

17.01.2020 me përbërje: N. J., B. V. 

dhe H.H. 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave, Shkresa nr. 110/5 prot. 

datë 04.03.2020 urdhërohet 

Komisioni i përbërë nga: E.Xh., 

M.B., M.M.. 2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

Procedurë e hapur (mallra) 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

35,833,000 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “A.” sh.p.k. me vlerë oferte 

35,800,000 lekë pa tvsh 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

33,000 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

30.03.2020 

9.Burimi Financimit nga  

Buxheti i Bashkisë 

10. Operatoret Ekonomike 

1. OE “A.” sh.p.k. me vlerë ofertë 

35,800,000 lekë pa tvsh 

11. Ankimime 

Pranë AK- nuk ka;  

APP– nuk ka; 

KPP– nuk ka; 

12. Përgjigje Ankesës  

nga AK –nuk ka 

 

13. Përgjigje Ankesës  

nga KKP –nuk ka 

 b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 2020 

14. Lidhja e kontratës 

Është lidhur marrëveshja kuadër me 

nr.110/10, datë 14.05.2020 midis 

Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit 

dhe Gjelbërimit dhe operatorit ekonomik 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) lekë: 

18,492,600 lekë me tvsh 

 

16.Likuiduar   

Urdhër shpenzimin me nr 37, datë 

25.02.2021. 
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“A.” shpk me afat 24 muaj nga data e 

nënshkrimit të kontratës. 

a) Është lidhur kontrata me nr.110/12, 

datë 14.05.2020 me afat 12 muaj. 

17- Faturë Malli nr.09 dt.08.07.2020 

Vlera me tvsh 10,020,900 lekë 

Vlera pa tvsh 8,350,750 lekë 

Faturë Malli nr.44 dt.12.11.2020 

Vlera me tvsh 8,471,700 lekë 

Vlera pa tvsh 7,059,750 lekë  

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 365 ditë  

Zbatuar 182 ditë  

19. Zgjatja e kontratës me........ 

ditë Nuk ka 

b. Zbatimi i MiniKontratës 2021 

14. Lidhja e kontratës 

Është lidhur marrëveshja kuadër me 

nr.110/10, datë 14.05.2020 midis 

Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit 

dhe Gjelbërimit dhe operatorit ekonomik 

“A.” shpk me afat 24 muaj nga data e 

nënshkrimit të kontratës. 

b) Është lidhur kontrata me nr.99/3, datë 

18.01.2021 me afat 12 muaj. 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) lekë: 

24,467,400 lekë me tvsh 

 

16.Likuiduar   

Urdhër shpenzimin me nr 250, 

datë 31.12.2021. 

17- Faturë Malli nr.5000/2021 

dt.10.05.2021 

Vlera me tvsh 13,573,800 lekë 

Vlera pa tvsh 11,311,500 lekë 

Faturë Malli nr. 36/2021 dt.03.12.2021 

Vlera me tvsh 10,893,600 lekë  

Vlera pa tvsh 9,078,000 lekë  

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 365 ditë  

Zbatuar 347 ditë  

19. Zgjatja e kontratës me........ 

ditë Nuk ka 

 

Në zbatim të pikës 3 të Programit të Auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, nga audituesit e KLSH-së u auditua procedura e prokurimit me 

objekt: “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”. Për auditimin e kësaj procedure u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

Regjistri i prokurimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2018-31.12.2021; 

Dokumentacioni i OE, shpallur fitues, paraqitur në sistemin elektronik të APP; 

Dosja e procedurës së prokurimit sipërcituar; 

Dokumentacioni i prokurimit në sistemin elektronik të APP-së; 

Përllogaritja e fondit limit. 

Situacionin përfundimtar etj. 

-Auditimi i hartimit të fondit limit, vendosjen e specifikimeve teknike. 

Nisur nga nevoja për të shtuar gjelbërimin e qytetit, me anë të shkresës nr.110 prot. datë 

17.01.2020, Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit 

z.M.M. ka paraqitur kërkesën për blerje drurë dhe shkurre dekorative. Bashkëlidhur shkresës 

tabela e sasive përkatësisht për 1610 copë drurë dhe 1060 copë shkurresh, si dhe shkuljen e 70 

drurëve dekorativ ekzistues, gjithashtu dhe relacioni me karakteristikat silvobiologjike për disa 

nga llojet e drurëve dhe shkurreve si përbërës kryesor të gjelbërimit në rikonstruksionin e 

mikrohapsirave të gjelbërta.  

Kërkesa e mësipërme u miratuar nga Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit z.A. Q., i cili 

nisur nga sa më lart kërkon hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Blerje drurë dhe 

shkurre dekorative”, miratuar nga titullari i Autoritetit Kontraktor, znj.A.B.me anë të shkresës 

nr.110/1 prot. datë 17.01.2020.  

Znj.A. B. ka urdhëruar ngritjen e grupit të specializuar për hartimin e specifikimeve teknike 

dhe kritereve teknike me shkresën nr. 110/2 prot. datë 17.01.2020. Grupi i punës i përbërë nga: 

z.N.J., z.B. V. dhe z.H. H., kanë hartuar dhe dorëzuar me shkresën nr.110/3 prot. datë 

04.03.2020, kriteret teknike dhe specifikimet teknike që duhet të kenë operatorët ekonomik.  
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Sipas urdhrit nr.03, datë 06.01.2020 “Për llogaritjen e vlerës limit të kontratës” është ngritur 

grupi i punës për llogaritjen e fondit limit me përbërje: znj.M. H., z.E.Xh. dhe znj.A.L. Grupi 

i punës ka mbajtur argumentimin “Për llogaritjen e vlerës limit” në datën 17.01.2020, i cili për 

përllogaritjen e vlerës së kontratës është bazuar në testimit të tregut, në bazë të tre ofertave. 

Anëtarët e komisionit të përllogaritjes së vlerës limit, kanë llogaritur fondin limit me vlerë 

35,833,000 lekë pa tvsh, kjo vlerë është mesatarja e tre ofertave.  

Urdhri i prokurimit me anë të shkresës nr.110/4 prot. datë 04.03.2020 urdhëron kryerjen e 

prokurimit me objekt “Blerje drurë dhe shkurre dekorative” me fond limit 35,833,000 lekë pa 

tvsh dhe ngritjen e njësisë së prokurimit të përbëhet nga z.J. P., znj.M.Xh., znj.A.H. 

Njësia e prokurimit më datë 04.03.2020 ka mbajtur procesverbalin “Mbi hartimin e 

dokumenteve të tenderit për kontratën me objekt “Blerje drurë dhe shkurre dekorative””, ku ka 

përcaktuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë OE pjesëmarrës në 

procedurë. 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin e dokumenteve të tenderit dhe përgatitjen e 

specifikimeve teknike dhe vendosjen e kritereve teknike rezulton se në procesverbalin e 

mbajtur nga grupi ka disa parregullsi në shkelje të Ligjit të prokurimit publik. 

- Mungon dokumentacioni justifikues si plane, vizatime, modele, makete etj. nga kanë dalë 

këto sasi si dhe zonat ku ka nevojë për gjelbërim (sipërfaqet e nevojshme). Veprime në 

kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 23 Specifikimet teknike, 

pika 4, ku citohet: “...Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë 

specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, 

makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike 

duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të 

gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve 

apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje 

me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale...”. Si dhe në 

kundërshtim më me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik, i ndryshuar, neni 27 Kontratat e mallrave, pika 1, ku citohet: “…Specifikimet teknike 

duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që 

garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP-së dhe që i vlerëson mallrat si 

të pranueshme për funksionet e kërkuara…”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Kriteret kualifikuese të paargumentuara dhe të pajustifikuara kanë zvogëluar 

konkurrencën 

Situata: 

Për procedurën: “Blerje drurë dhe shkurre dekorative” rezulton se:  

1. Mungon dokumentacioni justifikues si plane, vizatime, modele, makete etj. 

nga kanë dalë këto sasi si dhe zonat ku ka nevojë për gjelbërim, në kundërshtim 

me nenin 23, pika 4, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar. 

Kriteri: 
Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 23 

Specifikimet teknike, pika 4. 

Ndikimi: 
Mos nxitje të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e 

prokurimit. 

Shkaku 

Kritere kualifikuese jo në përputhshmëri me parashikimet e Ligjit nr. 9643, 

datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 

29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa që në 

procedurat e prokurimit që do zhvillohen në vazhdimësi, të administrohet 

dokumentacioni i nevojshëm identifikues grafik (si plane, harta, etj.) në 
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mënyrë që të mundësohet evidentimi i vendndodhjes së realizimit të punimeve, 

që ndër të tjera do të shërbejë si gjurmë auditimi.  

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj. A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

-Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Sipas shkresës nr. 110/5 prot. datë 04.03.2020 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit të 

vlerësimit të ofertave” ngrihet komisioni i përbërë nga: z. M. M., z. E. Xh., z. M. B. 

Komisioni më datë 30.03.2020, ka mbajtur procesverbalin e hapjes së ofertave ku është 

paraqitur 1 operator ekonomik: 

Operatori ekonomik “A.” sh.p.k. me vlerë oferte 35,800,000 lekë pa tvsh. 

Më datë 01.04.2020, komisioni ka mbajtur procesverbalin e vlerësimit ku jepet informacion 

mbi shqyrtimin e ofertës dhe plotësimin e kritereve nga operatorët pjesëmarrës. Ku përcaktohet 

se:   

OE “A.” sh.p.k. plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim, KVO ka 

klasifikuar OE “A.” sh.p.k. me vlerë oferte 35,800,000 lekë pa tvsh si oferta më ekonomike 

dhe gjithashtu ka plotësuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

Nga auditimi i realizimit të procedurës në sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, 

rezultoi se:  

- KVO ka kualifikuar OE, i cili ka dorëzuar Certifikata ISO 39001-2012 e cila është lëshuar 

nga një subjekt i pa akredituar për këtë certifikim. Ky vlerësim është në kundërshtim me pikën 

2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 11, ku citohet: “...Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur 

Certifikatën ISO 39001-2012 për ushtrim te aktivitetit objekt i prokurimit, (te vlefshme) ...”. 

 

Titulli i gjetjes: Parregullsi në vlerësimin e ofertave  

Situata: 

Nga auditimi i realizimit të procedurës “Blerje drurë dhe shkurre dekorative” 

në sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, rezultoi se: 

1. KVO ka kualifikuar OE, i cili ka dorëzuar Certifikata ISO 39001-2012 e 

cila është lëshuar nga një subjekt i pa akredituar për këtë certifikim. Ky 

vlerësim është në kundërshtim me pikën 2.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 

11. 

Kriteri: 

Ligji nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar. 

Ndikimi: Është kryer vlerësimi në kundërshtim me kërkesat ligjore të prokurimit. 

Shkaku Mos vlerësim i saktë i ofertave ekonomike. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, me anë të Komisionit 

të Vlerësimit të Ofertave të marrë masa për eliminimin e praktikave të 

prokurimeve për punë publike, mallra, shërbime me shkelje ligjore, për 

shpalljen fitues të operatorëve ekonomik me mangësi në plotësimin e 

kritereve, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet 

publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk 

cenojnë thelbin e zbatimit të kontratave. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i vlerësimit 

të ofertave z.M. M., z.E. Xh., z.M. B., me cilësinë e anëtarëve të KVO. 
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Raporti përmbledhës i mbajtur me nr. 110/7 prot. datë 27.04.2020, ku jepet informacion mbi 

procedurën, vlerësimin e operatorëve ekonomik pjesëmarrës dhe klasifikimin nga KVO, në 

vendin e parë sipas kriterit çmimi më i ulët dhe i cili ka plotësuar të gjitha kriteret e caktuara 

në DST, KVO ka klasifikuar operatori ekonomik “A.” sh.p.k.. Ky raport është miratuar me anë 

të shkresës nr. 110/8 prot. datë 27.04.2020 nga Titullari i AK znj. A. B. Drejtori i Drejtorisë së 

Planifikimit dhe Menaxhimit z. A. Q. ku dhe kanë shpallur fitues OE “A.” sh.p.k. me vlerë 

ofertë 35,800,000 lekë pa tvsh. 

-Lidhja e kontratës 2020 

Është lidhur marrëveshja kuadër me nr.110/10, datë 14.05.2020 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit përfaqësuar nga titullari znj.A.B. dhe operatorit 

ekonomik “A.” shpk me NIPT K....N, përfaqësuar nga z.P. T., me afat 24 muaj nga data e 

nënshkrimit të kontratës. 

Me anë të shkresës nr.110/11 prot. datë 14.05.2020, Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit dhe 

Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit z.M.M. ka paraqitur kërkesën me sasitë e parashikuara 

për blerje drurë dhe shkurre dekorative për vitin e parë të marrëveshjes kuadër. Bashkëlidhur 

shkresës tabela e sasive përkatësisht për 897 copë drurë dhe 260 copë shkurresh, si dhe shkuljen 

e 25 drurëve dekorativ ekzistues, gjithashtu dhe procesverbali me llojet dhe sasitë e pritshme 

të mbillen gjatë 12 muajve të parë të marrëveshjes kuadër me vlerë 15,410,500.00 lekë pa tvsh. 

Kërkesa është miratuar nga Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z.A. Q. 

Është lidhur kontrata me nr.110/12, datë 14.05.2020 midis Drejtorisë së Përgjithshme të 

Pastrimit dhe Gjelbërimit përfaqësuar nga titullari znj.A. B. dhe operatorit ekonomik “A.” shpk 

me NIPT K....N, përfaqësuar nga z.P. T., me afat 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës, 

me çmim kontrate 15,410,500.00 lekë pa tvsh. 

(Sigurimi i kontratës me vlerë 1,541,050 lekë me afat 14.05.2020 – 13.05.2021). 

-Zbatimi i kontratës 2020 

Me shkresën nr.1441 prot. datë 14.05.2020, urdhërohet “Për ndjekjen e zbatimin e kontratës 

me objekt “Blerje drurë dhe shkurre dekorative””, komisioni me përbërje: z. A.B., z. E.M., z. 

A.K., i cili duhet të ndjekë zbatimin e shërbimit dhe ka marrë në dorëzim drurët dhe shkurret. 

Më datë 08.07.2020, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni nr.1, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 8,350,750.00 

lekë pa tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e drurëve dhe shkurreve dekorative dhe i 

konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim mallin (dhe vendosjen) për sasitë sipas këtij situacioni. 

Më datë 12.11.2020, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni nr.2, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 7,059,750.00 

lekë pa tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e drurëve dhe shkurreve dekorative dhe i 

konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim mallin (dhe vendosjen) për sasitë sipas këtij situacioni. 

-Lidhja e kontratës 2021 

Me anë të shkresës nr.99 prot. datë 18.01.2021, Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit dhe 

Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit z.M. M. ka paraqitur kërkesën me sasitë e parashikuara 

për blerje drurë dhe shkurre dekorative për vitin e dytë të marrëveshjes kuadër. Bashkëlidhur 

shkresës tabela e sasive përkatësisht për 713 copë drurë dhe 800 copë shkurresh, si dhe shkuljen 

e 45 drurëve dekorativ ekzistues. Kërkesa është miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm znj. A. B. 

Është lidhur kontrata me nr.99/3, datë 18.01.2021 midis Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit 

dhe Gjelbërimit përfaqësuar nga titullari znj.A. B.dhe operatorit ekonomik “A.” shpk me NIPT 

K....N, përfaqësuar nga z.P. T., me afat 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës, me çmim 

kontrate 20,389,500.00 lekë pa tvsh. 

(Sigurimi i kontratës me vlerë 2,446,740 lekë me afat 14.01.2021 – 16.01.2022). 
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-Zbatimi i kontratës 2021 

Me shkresën nr.99/4 prot. datë 18.01.2021, urdhërohet Për ndjekjen e zbatimin e kontratës me 

objekt “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”, komisioni me përbërje: z. A. B., z. E.M., z. A. 

K., i cili do të marrë në dorëzim mallin. 

Më datë 10.05.2021, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni nr.1, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 11,311,500.00 

lekë pa tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e drurëve dhe shkurreve dekorative dhe i 

konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim mallin (dhe vendosjen) për sasitë sipas këtij situacioni. 

Me anë të shkresës nr.99/5 prot. datë 12.10.2021, urdhërohet “Për ndjekjen e zbatimin e 

kontratës me objekt “Blerje drurë dhe shkurre dekorative””, zëvendësoi anëtari i komisionit z. 

E. M. me z. R. J. 

Më datë 03.12.2021, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni nr.2, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 9,078,000.00 

lekë pa tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e drurëve dhe shkurreve dekorative dhe i 

konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim mallin (dhe vendosjen) për sasitë sipas këtij situacioni. 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës rezulton mungesat e dokumenteve kryesorë teknik të 

zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e 

punimeve, si libri i masave, ditarët e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve 

etj. veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” kreu III, Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit ku citohet:  

“…1. Gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit, në kantier hartohet e grumbullohet 

dokumentacioni teknik, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e punimeve, i 

cili përmban: a) Dokumentacionin topografik të faktit për vendosjen e objektit….  

…2.Puna e kryer dhe çastet më të rëndësishme gjatë ndërtimit të objektit pasqyrohen në librin 

e kantierit, që mbahet në formën e ditarit të objektit e të raportit të punimeve.  

2.1 Ditari i objektit pasqyron ngjarjet më të rëndësishme gjatë ecurisë së punimeve, deri në 

fund të periudhës së garancisë së tyre. 

...4.Libri i masave mbahet për çdo objekt e nënobjekt, që ka preventiv dhe është dokument bazë 

për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve. Në të 

pasqyrohen vëllimet metrike të punimeve, gradualisht me zhvillimin e tyre. 

…. 9.Në kantierin e punimeve krijohet e plotësohet gradualisht dosja teknike e objektit, ku 

sipas problematikës, mbahen: dh) Certifikatat e cilësisë të materialeve e të produkteve, testimet 

dhe rezultatet e tyre…” etj. 

- Mungon dokumentacioni justifikues për mbjelljen e pemëve (Si raporte/relacione mbi 

vendndodhjen, sasitë që janë mbjellur në secilën zonë, si dhe foto gjatë procesit të punës dhe 

përdorimit të mjetet), veprime në kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik (Ndryshuar me VKM nr.402, datë 13.5.2015; 

nr.1046, datë 23.12.2015; nr.823, datë 23.11.2016; nr.893, datë 21.12.2016; nr.797, datë 

29.12.2017; nr.80, datë 14.2.2018), neni 77 Mbikëqyrja e kontratës, pika 3 dhe 4, ku citohet: 

“…3. Për t’u siguruar nëse cilësia e punëve, shërbimeve ose e mallrave është e njëjtë me 

cilësinë për të cilën është shpallur fitues kontraktori, autoriteti kontraktor duhet të monitorojë 

zbatimin e kontratës dhe në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara zbaton penalitetet e 

parashikuara në kontratë. Autoriteti kontraktor, gjatë kryerjes së kontrolleve mban 

procesverbal me shkrim në prani të kontraktorit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.  

4. Personi/at përgjegjës për prokurimin merr/marrin informacion në mënyrë të vazhdueshme 

mbi ecurinë e zbatimit të kontratës dhe në rast të konstatimit të problematikave në këtë proces, 

ia raporton/raportojnë APP-së. Në përfundim të kontratës, autoriteti kontraktor përgatit një 
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raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, problemet e hasura 

gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre, nëse është rasti...”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Mungesat e dokumenteve kryesorë teknik të zbatimit të punimeve të 

ndërtimit 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Blerje drurë dhe shkurre 

dekorative”, është konstatuar mungesa e dokumenteve kryesorë 

teknik të zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e 

vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e punimeve, si libri i masave dhe 

vizatimet, ditarët e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së 

materialeve, veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 

13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. 

Për procedurat:  

Kriteri: 

Kreu III “Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit”, pika 2, 

4, 9, Udhëzimi Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” 

Ndikimi: 

Mungesa e verifikimit të saktësisë së vëllimeve të punimeve, të 

kontratës dhe situacioneve dhe cilësisë të materialeve e të 

produkteve. 

Shkaku 
Mungesa e mbikëqyrjes së punimeve nga ekspert të fushës dhe 

realizimi i punimeve të ndërtimit si shërbim dhe jo procedura pune. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat 

për ngritjen e një njësie për monitorimin e zbatimit të kontratave, e 

cila do të jetë përgjegjëse edhe për administrimin e dokumentacionit 

të nevojshëm teknik për secilën kontratë, me qëllim verifikimin e 

saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve, si 

dhe cilësinë e materialeve e të produkteve të përdorura dhe 

dokumentacioni i nevojshëm grafik. 

Afati Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj. A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

Operatori ka sjellë faturën tatimore, me nr 09 datë 08.07.2020, me vlerë 10,020,900 lekë me 

tvsh / 8,350,750 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 136, datë 19.08.2020. 

(Magazinuar: Fletë hyrje nr.4 datë 08.07.2020). 

Operatori ka sjellë faturën tatimore, me nr 44 datë 12.11.2020, me vlerë 8,471,700 lekë me 

tvsh / 7,059,750 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 233, datë 10.12.2020 

(likuiduar 7,979,100 lekë me tvsh) dhe me urdhër shpenzimin me nr 37, datë 25.02.2021 

(likuiduar 492,600 lekë me tvsh). 

(Magazinuar: Fletë hyrje nr.6 datë 12.11.2020).  

Operatori ka sjellë faturën tatimore, me nr 5000/2021 datë 10.05.2021, me vlerë 13,573,800 

lekë me tvsh / 11,311,500 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 134, datë 

09.06.2021. (Magazinuar: Fletë hyrje nr.1 datë 10.05.2021). 

Operatori ka sjellë faturën tatimore, me nr 36/2021 datë 03.12.2021, me vlerë 10,893,600 lekë 

me tvsh / 9,078,000 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 247, datë 31.12.2021 

(likuiduar 10,401,000) dhe me urdhër shpenzimin me nr 250, datë 31.12.2021 (likuiduar 

492,600). (Magazinuar: Fletë hyrje nr.6 datë 03.12.2021). 

Nga auditimi dokumentacionit mbi pagesën e faturave rezultoi se urdhër shpenzimet mbi 

pagesën e faturave janë kryer në kundërshtim me nenin nr nenin nr 19 të KPK Afatet e Pagesës 
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pika 19.4, ku citohet “…Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa 

për mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar mallrat ose nga 

dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë...”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Pagesa e faturave me vonesë, përtej afateve të përcaktuara në 

Kontratë   

Situata: 

Nga auditimi dokumentacionit mbi pagesën e faturave rezultoi se 

urdhër shpenzimet mbi pagesën e faturave janë kryer në kundërshtim 

me nenin nr 19 të KPK Afatet e Pagesës pika 19.4, ku citohet “…Me 

përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa 

për mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë 

pranuar mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado 

të jetë më vonë...”. 

Kriteri: 
Kontrata me nr.99/3, datë 18.01.2021 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit dhe OE “A.” sh.p.k. 

Ndikimi: 
Mundësi për pagesë fature me kamate në raste se do kërkohej nga 

OE 

Shkaku Vonesa në pagesën e faturave 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat 

për likujdimin e detyrimeve financiare, sipas afateve të përcaktuar 

në kontrata.. 

Afati Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e financës dhe 

buxhetit, znj. A.L. dhe znj. A. R. në cilësinë e nënpunësit zbatues dhe znj. A. B., në cilësinë e 

nënpunësit autorizues. 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca si mëposhtë: 

 

Tabela nr. 5: Diferencat e volumeve në  objektin: “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”. 
 

Nr 

Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar/ 

relacion / 

situacionet e 

brendshme 

Fakti 

Diferenca në volume 

Vol. Vlera 

2020 

Rruga e Kavajës 

 Lojfat copë 7,200 3 2 1 7,200 

Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës 

 Rrap copë 12,000 15 11 4 48,000 

Fusha Aviacionit 

 Ilqe copë 7,200 8 2 6 43,200 

Rruga dytësore e autostradës 

 Rrap copë 12,000 80 50 30 360,000 

Shuma 1 (2020) 458,400 

2021 

Blloku i Pallateve në rrugën Frosina Plaku 

 Lejlandër copë 12,000 3 1 2 24,000 
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Lulishte në rrugën Muhamet Gjollesha 

 Dafinë copë 14,400 5 3 2 28,800 

 Mimozë copë 6,300 15 1 14 88,200 

Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës 

 Pishë e butë copë 28,000 10 5 5 140,000 

Zgjatimi Verior i rrugës Ana Komnena 

 Liridendro copë 20,000 65 24 41 820,000 

Rruga dytësore e autostradës 

 Dafinë copë 14,400 35 25 10 144,000 

 Lis copë 7,200 5 3 2 14,400 

Shuma 2 (2021) 1,259,400 

 Total  1,717,800 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Diferencat e volumeve janë të argumentuara si më poshtë: 

Rruga e Kavajës. 

Zëri Lojfat. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij zëri 

pune në këtë zonë është 3 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është realizuar 

në sasinë 2 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 1 copë më pak se sasia e 

situacionuar. 

Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës. 

Zëri Rrap. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij zëri 

pune në këtë zonë është 15 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është realizuar 

në sasinë 11 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 4 copë më pak se sasia e 

situacionuar. 

Fusha Aviacionit. 

Zëri Ilqe. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij zëri 

pune në këtë zonë është 8 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është realizuar 

në sasinë 2 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 6 copë më pak se sasia e 

situacionuar. 

Rruga dytësore e autostradës. 

Zëri Rrap. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij zëri 

pune në këtë zonë është 80 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është realizuar 

në sasinë 50 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 30 copë më pak se sasia e 

situacionuar. 

Zëri Lejlandër. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij 

zëri pune në këtë zonë është 3 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 1 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 2 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 

Lulishte në rrugën Muhamet Gjollesha. 

Zëri Dafinë. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij 

zëri pune në këtë zonë është 5 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 3 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 2 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 

Zëri Mimozë. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij 

zëri pune në këtë zonë është 15 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 1 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 14 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 
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Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës. 

Zëri Pishë e butë. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e 

këtij zëri pune në këtë zonë është 10 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 5 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 5 copë më pak se sasia 

e situacionuar. 

Zgjatimi Verior i rrugës Ana Komnena. 

Zëri Liridendro. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij 

zëri pune në këtë zonë është 65 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 24 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 41 copë më pak se 

sasia e situacionuar. 

Rruga dytësore e autostradës. 

Zëri Dafinë. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij 

zëri pune në këtë zonë është 35 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është 

realizuar në sasinë 25 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 10 copë më pak se 

sasia e situacionuar. 

Zëri Lis. Sipas Situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) sasia e këtij zëri 

pune në këtë zonë është 5 copë, pas verifikimit në terren rezulton se ky zë pune është realizuar 

në sasinë 3 copë. Nga rillogaritja, sasia e këtij zëri pune është 2 copë më pak se sasia e 

situacionuar. 

Për këtë investim rezultoi se nuk argumentohet apo justifikohet vlera prej 1,717,800 lekë pa 

tvsh / 2,061,360 lekë me tvsh, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar, për zonat 

e audituara me përzgjedhje nga audituesit. 

 

Titulli i gjetjes: 
Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Blerje drurë dhe shkurre dekorative” 

Situata: 

Nga auditimi i situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e 

brendshme) dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, për zonat e audituara me 

përzgjedhje nga audituesit rezultuan diferenca si mëposhtë: 

Viti 2020: 

Zëri Lojfat: Rruga e Kavajës. Vlera prej 7,200 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Rrap: Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës. Vlera prej 48,000 lekë 

pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Ilqe: Fusha Aviacionit. Vlera prej 43,200 lekë pa tvsh nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Rrap: Rruga dytësore e autostradës. Vlera prej 360,000 lekë pa 

tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Viti 2021: 

Zëri Lejlandër: Blloku i Pallateve në rrugën Frosina Plaku. Vlera prej 

24,000 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Dafinë: Lulishte në rrugën Muhamet Gjollesha. Vlera prej 28,800 

lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Mimozë: Lulishte në rrugën Muhamet Gjollesha. Vlera prej 

88,200 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Pishë e butë: Pranë Mbikalimit Kthesa e Kamzës. Vlera prej 

140,000 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Liridendro: Zgjatimi Verior i rrugës Ana Komnena. Vlera prej 

820,000 lekë pa tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 
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Zëri Dafinë: Rruga dytësore e autostradës. Vlera prej 144,000 lekë pa 

tvsh nuk argumentohet apo justifikohet. 

Zëri Lis: Rruga dytësore e autostradës. Vlera prej 14,400 lekë pa tvsh 

nuk argumentohet apo justifikohet. 

Argumentimi i këtyre diferencave pasqyrohen të përshkruara në Akt 

Konstatimin nr.14 bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit. 

Kriteri: 
Kreu II, pika 8.1 dhe kreu III, pika 4, i Udhëzimit Nr. 2, datë 13.5.2005 

“Për Zbatimin e Punimeve të Ndërtimit” 

Ndikimi: 

Si pasojë e mangësive të mësipërme, nuk argumentohet apo 

justifikohet vlera prej 2,061,360 lekë me tvsh, e përfituar nga 

sipërmarrësi, për llogaritje të gabuara nga fakti i punës së realizuar, për 

zonat e audituara me përzgjedhje nga audituesit në fondet e Buxhetit 

të Shtetit dhe njësive vendore. 

Shkaku 

Mungesë e librit të masave si dokument bazë për verifikimin e 

saktësisë së vëllimeve të punimeve dhe mungesa e dokumentacionit 

justifikues si plane dhe vizatime mbi vendndodhjen e realizimit të 

punimeve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa të 

menjëhershme për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e sasisë 

së drurëve që mungojnë në të gjithë kontratën dhe evidentimin e 

shkaqeve që ka sjellë përdorim pa efektivitet të fondeve në vlerën 

2,061,360 lekë me tvsh. 

Afati Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi komisionit për ndjekjen 

e zbatimin e kontratës me anëtar z.A. B., z.E. M., z.R. J., z.A. K. 

 

Për sa trajtuar më sipër, subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë, ka paraqitur observacionin nr. 185/53 prot., datë 14.04.2023, protokolluar 

KLSH nr. 1008/7 prot., datë 18.04.2023, ku pretendojnë, si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Mbi hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike: 

1. Në lidhje me specifikimet jepen me anë të relacionit bashkëlidhur, Drejtoria ka dërguar sasitë 

planifikuara dhe vendndodhjen e paracaktuar drejtorisë së Financës me anë të planit për 

propozimin e PBA 2019-2021, (fq. 61 observacionit). 

Mbi zhvillimin e procedurës: 

2. Certifikata ISO 39001-2012 e cila është lëshuar nga një subjekt i pa akredituar për këtë 

certifikim KVO e ka gjykuar si devijim i vogël, (fq. 68 observacionit). 

Mbi zbatimin e kontratës: 

3. Mbi pagesën përtej afateve të parashikuara në kontratë, DPPGJ observon se duke qenë 

institucion varësie e Bashkisë Tiranë, në rast tejkalimi limiti fondesh çdo muaj kërkon për çelje 

fondesh (fq.73 observacionit).  

4. Mbi diferencat e sasive ekzistojnë proces verbale zëvendësimi, dhe foto të realizimit të tyre 

në periudhën e realizimit dhe situacionet e marrjes në dorëzim (fq.179-193 observacionit). 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Mbi observimet lidhur me hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike:  

1. Dokumentacion justifikues si plane, vizatime etj. është e nevojshme për evidentimin e 

vendndodhjes ku do të vendosen drurët dhe shkurret nga ana e OE fitues dhe çdo subjekt tjetër 
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që do të kryej verifikimin e realizimit të shërbimit në vazhdimësi, dokumentacioni duhet të jetë 

pjesë e dosjes teknike të prokurimit. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Mbi observimet lidhur me zhvillimin e procedurës: 

2. Në lidhje me gjykimin si devijim të vogël të kriterit për Certifikatën ISO 39001-2012, KVO 

duhet ta kishte argumentuar konstatimin e devijimit të vogël, në përputhje me nenin 53 të LPP 

9643 datë 20.11.2006 pika 4. Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Mbi zbatimin e kontratës: 

3. Për sa kohë që AK ka nënshkruar një kontratë, duhet të përmbushë kushtet kontraktuale mbi 

afatet e likuidimit. Nëse vonesat në pritje të miratimeve janë praktikë e zakonshme, AK të 

marrë në konsideratë rregullimin e nenit që përcakton afatet e likuidimit, pasi ekziston risku i 

pagesave me kamate, në rast se do të kërkohej nga OE. Për sa më sipër ky observacion nuk 

merret në konsideratë. 

4. Mungesa e dokumentacionit justifikues si plane, vizatime, si dhe librezave të masave sjell 

dhe mos evidentimin e këtyre sasive me vendndodhjen e tyre gjatë verifikimit në terren. Nga 

verifikimi në terren i grupit të auditimit në prezencë të specialistëve të DPPGJ, nuk u 

evidentuan sasitë e konstatuara të munguara në akt konstatimin nr.11 dhe Projekt Raport. 

Procesverbalet bashkëlidhur observacioneve janë në kundërshtim me pikën 36 të  

Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011, në mbështetje të Ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", përcakton se dokumentacioni 

quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen dhe përmban të dhëna të 

nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Pika 35.b e këtij 

udhëzimi jep një përkufizim të dokumenteve vërtetues, të cilët vërtetojnë kryerjen në fakt dhe 

në mënyrë kronologjike të veprimeve, ku përfshihen, ndër të tjera, edhe procesverbalet. Neni 

18 i Normave tekniko-profesionale te shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, në 

mbështetje të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat” përcakton se procesverbalet kanë 

të gjitha elementët e dokumenteve të brendshme dhe duhet të protokollohen. Referuar nenit 19 

te po këtij akti, të gjitha dokumentet që krijohen nga subjekti shtetëror apo jo shtetëror si dhe 

ato që vijnë nga subjekte të tjera, evidencohen në regjistrin e korrespondencës. Dokumentet që 

formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje organike ndërmjet tyre marrin në regjistrin e 

korrespondencës një numër rendor të veçantë. Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi 

apo që vjen në adresë të tij, merr numër rendor të plotë, ndërsa dokumentet e tjera që kanë 

lidhje me të evidencohen me të njëjtin numër e progresivisht me fraksion deri në mbylljen e 

praktikës. Procesverbalet e paraqitura, duke mos qenë të protokolluara, në kundërshtim me sa 

cituar më sipër, nuk përbëjnë dokumentacion të rregullt dhe nuk merren në konsideratë.  

Për sa më sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

 

2.4.18. Procedura e Prokurimit: “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime 

operative (mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)”. 

A. Të dhëna mbi objektin  

 
1. Urdhër Prokurimi nr. Nr.827/4 

prot. datë 11.02.2021 

Njësinë e prokurimit : 

R. L., A. K., A.K. 

2.Llogaritja e fondit limit.Me 

anë të urdhrit nr.21, datë 

06.01.2021 është ngritur grupi i 

punës për llogaritjen e fondit 

limit me përbërje: E. L., E.C. 

dhe D. D. 

- Urdhër për ngritjen e 

komisionit për përgatitjen e 

specifikimeve dhe kritereve 

teknike nr. 827/2 prot. datë 

11.02.2021 me përbërje: E.Xh., 

I.M. dhe E.Ç. 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave, Shkresa nr. 827/5 prot. 

datë 11.02.2018 urdhërohet 

Komisioni i përbërë nga: M.M., 

J.P., R. M.. 2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  
Procedurë e hapur (shërbimi) 
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5.Fondi Limit (pa tvsh)  

16,650,000 lekë 
6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE “G.-A” sh.p.k. me vlerë 

oferte 16,283,489 lekë pa tvsh 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

366,511 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

08.03.2021 
9.Burimi Financimit nga  

Buxheti i Bashkisë 
10. Operatoret Ekonomike 

1. OE “G.-A” sh.p.k. me vlerë 

oferte 16,283,489 lekë pa tvsh 

11. Ankimime 

Pranë AK- nuk ka;  

APP– nuk ka; 

KPP– nuk ka; 

12. Përgjigje Ankesës  

nga AK –nuk ka 

 

13. Përgjigje Ankesës  

nga KKP –nuk ka 

 b. Zbatimi i Kontratës Prokurimi 

14. Lidhja e kontratës 

Është lidhur kontrata me nr.827/10, 

datë 14.04.2021 midis Drejtorisë së 

Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit dhe OE “G.-A” shpk, me 

afat 3 muaj nga data e nënshkrimit të 

kontratës, me çmim kontrate 

16,283,489 lekë pa tvsh/19,540,187 

lekë me tvsh. 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 

lekë: 

19,540,187 lekë me tvsh. 

16.Likuiduar   

Urdhër shpenzimin me nr 144, datë 

08.07.2021.  

17- Faturë Malli nr.107/2021 

dt.15.06.2021. Vlera me tvsh 

13,724,991                                                                                                                                               

lekë. Vlera pa tvsh 11,437,492 lekë. 

Faturë Malli nr.108/2021 dt. 

01.07.2021 

Vlera: 5,815,196 Lekë. (Me TVSH), 

4,845,997 lekë. pa TVSH 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar 91 ditë (3 muaj) 

Zbatuar 78 ditë  

19. Zgjatja e kontratës me........ 

ditë Nuk ka 

 

Në zbatim të pikës 3 të Programit të Auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, nga audituesit e KLSH-së u auditua procedura e prokurimit me 

objekt:“ Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola 

dekorativ)”. Për auditimin e kësaj procedure u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

 Regjistri i prokurimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2018-31.12.2021; 

 Dokumentacioni i OE, shpallur fitues, paraqitur në sistemin elektronik të APP; 

 Dosja e procedurës së prokurimit sipërcituar; 

 Dokumentacioni i prokurimit në sistemin elektronik të APP-së; 

 Përllogaritja e fondit limit. 

 Situacionin përfundimtar etj. 

 Auditimi i hartimit të fondit limit, vendosjen e specifikimeve teknike. 

Nisur nga fakti se elementët dekorativ kosha dhe stola dëmtohen vazhdimisht si rezultat i 

faktorëve natyror dhe subjektiv, si dhe nevojës për mirëmbajtjen dhe funksionimin e 

elementëve dekorativ, me anë të shkresës nr.827 prot. datë 11.02.2021, Drejtori i Drejtorisë së 

Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Gjelbërimit të Qytetit z.M.M. ka paraqitur kërkesën për hapjen 

e procedurës me objekt “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative 

(mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)”. Bashkëlidhur shkresës tabela e sasive dhe elementëve 

përbërës për mirëmbajtjen e koshave stolave dekorativ. 

Kërkesa e mësipërme u miratuar nga Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Menaxhimit z.A. 

Q., i cili nisur nga sa më lart kërkon hapjen e procedurës së prokurimit me objekt “Shpenzime 

e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)”, miratuar 

nga titullari i Autoritetit Kontraktor, me fond limit 16,650,000 lekë pa tvsh, miratuar dhe nga 

titullari i Autoritetit Kontraktor znj. A. B., me shkresën nr.827/1 prot. datë 11.02.2021. 

Znj. A.B.ka urdhëruar ngritjen e komisionit për përgatitjen e specifikimeve teknike dhe 

kritereve teknike, me shkresën nr. 827/2 prot. datë 11.02.2021, me përbërje: z.E. Xh., z.I. 
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M.dhe znj.E. Ç.. Komisioni i ngritur kanë hartuar dhe dorëzuar me shkresën nr.827/3 prot. datë 

11.02.2021, kriteret teknike dhe specifikimet teknike që duhet të kenë operatorët ekonomik, 

(pjesë e DST).  

Sipas urdhrit nr.21, datë 06.01.2021 “Për ngritjen e grupit të punës llogaritjen e vlerës limit të 

kontratave objekt prokurimi të planifikuar për tu prokuruar gjatë vitit 2021” është ngritur grupi 

i punës për llogaritjen e fondit limit me përbërje: znj.E.L., znj.E. C. dhe znj.D.D. Grupi i punës 

ka mbajtur “Procesverbalin për përllogaritjen e fondit limit” në datën 11.02.2021, i cili për 

përllogaritjen e vlerës së kontratës është bazuar në testimit të tregut, në bazë të tre ofertave. 

Anëtarët e komisionit të përllogaritjes së vlerës limit, kanë llogaritur fondin limit me vlerë 

16,650,000 lekë pa tvsh, kjo vlerë është mesatarja e tre ofertave.   

Urdhri i prokurimit me shkresën nr.827/4 prot. datë 11.02.2021 urdhëron kryerjen e prokurimit 

me objekt “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola 

dekorativ)”, me fond limit 16,650,000 lekë pa tvsh, procedurë e hapur, dhe ngritjen e njësisë 

së prokurimit të përbërë nga znj.R. L., znj.A. K., znj.A. K. 

Njësia e prokurimit më datë 11.02.2021 ka mbajtur procesverbalin “Mbi hartimin e 

dokumenteve të tenderit për kontratën me objekt “Shpenzime e për të tjera materiale dhe 

shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)”, ku ka përcaktuar kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë OE pjesëmarrës në procedurë. 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin e dokumenteve të tenderit dhe përgatitjen e 

specifikimeve teknike dhe vendosjen e kritereve teknike rezulton se në procesverbalin e 

mbajtur nga grupi ka disa parregullsi në shkelje të Ligjit të prokurimit publik. 

- Mungon dokumentacioni justifikues si plane, vizatime, modele, makete etj. nga kanë dalë 

këto sasi si dhe zonat ku ka nevojë për riparime. (Relacione shpjegues për sasitë dhe 

specifikimet përkatëse). Në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, 

neni 23 Specifikimet teknike, pika 4, ku citohet: “...Përshkrimi i punimeve, mallrave apo 

shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe 

plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të 

mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e 

punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. 

Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por 

edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe 

funksionale...”. 

- Mungojnë specifikimet teknike për materialet që do të përdorën në kundërshtim me Ligjin 

Nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 23 Specifikimet teknike, pika 4, ku citohet: 

“...Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, 

që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të 

përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë 

në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe 

rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet 

të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga 

pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale...”. 

- Referuar DST pika 3.3 Kapaciteti teknik, pika 3 ku citohet: “...Operatorët ekonomik 

pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha shërbimeve, të 

përfshirë në licencën e shoqërisë ose pajisur me licencë individuale,  të vërtetuar me kontratë 

pune të vlefshme, librezë pune, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë 

për periudhën Gusht 2020- Janar 2021 stafi inxhinierik si më poshtë: 1 (një) inxhinier Ndërtimi, 

1 (një)  inxhinier  Mekanik, 1 (një) inxhinier  Mjedisi, 1 (një) inxhinier  Elektrik…”, Inxhinieri 

elektrik nuk përputhet me tipologjinë e punimeve sipas preventivit, kriter në kundërshtim me 

VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar, 

neni 28 Kontratat e shërbimeve, pika 2, ku citohet: “…Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet 
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të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të 

jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 

kontratës…”. 

- Referuar DST pika 3.3 Kapaciteti teknik, pika 10 ku citohet: “...Dëshmi për mjetet e pajisjet 

teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që 

nevojiten për ekzekutimin e kontratë: ...Makineri e lëvizshme me pajisje speciale për testimin 

e materialeve të ndërtimit...”  Referuar punimeve të preventivit nuk është e nevojshme një 

makineri e tillë. Në kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik i ndryshuar, neni 28 Kontratat e shërbimeve, pika 2, ku citohet: 

“…Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në 

përputhje me nenin 46 të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë 

me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës…”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Kriteret kualifikuese të paargumentuara dhe të pajustifikuara kanë zvogëluar 

konkurrencën 

Situata: 

Për procedurën: “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative 

(mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)” rezulton se:  

1. Mungon dokumentacioni justifikues si plane, vizatime, modele, makete 

etj. nga kanë dalë këto sasi si dhe zonat ku ka nevojë për riparime, në 

kundërshtim me nenin 23, pika 4, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar. 

2. Mungojnë specifikimet teknike për materialet që do të përdorën, në 

kundërshtim me nenin 23, pika 4, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar. 

3. Inxhinieri elektrik i kërkuar në pikën 3.3 “Kapaciteti teknik” i DST nuk 

përputhet me tipologjinë e punimeve sipas preventivit, kriter në kundërshtim 

me nenin 28, pika 2, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014. 

4. Makineria e lëvizshme me paisje speciale për testimin e materialeve të 

ndërtimit, pika 3.3 “Kapaciteti teknik” i DST nuk është e nevojshme për 

natyrën e kontratës, në kundërshtim me nenin 28, pika 2, të VKM Nr. 914, 

datë 29.12.2014. 

Kriteri: 

Ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 

23 Specifikimet teknike, pika 4. 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 28 Kontratat e shërbimeve, pika 2. 

Ndikimi: 
Mos nxitje të pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e 

prokurimit. 

Shkaku 

Kritere kualifikuese jo në përputhshmëri me parashikimet e Ligjit nr. 9643, 

datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 

29.12.2014.”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  

Rëndësia: E lartë 

1.Rekomandimi: 

Njësia e Prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, të marrë masa për përcaktimin e procedurës së prokurimit duke 

u mbështetur në natyrën e kontratës, si dhe për hartimin e specifikimeve 

teknike dhe kritereve të kualifikimit duke argumentuar dhe dokumentuar në 

përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës, për të nxitur konkurrencën 

në mënyrë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm 

dhe për të mos favorizuar operatorë ekonomik të caktuar.  

2.Rekomandimi: 
Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa që në 

procedurat e prokurimit që do zhvillohen në vazhdimësi, të administrohet 
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dokumentacioni i nevojshëm identifikues grafik (si plane, harta, etj.) në 

mënyrë që të mundësohet evidentimi i vendndodhjes së realizimit të 

punimeve, që ndër të tjera do të shërbejë si gjurmë auditimi.  

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi njësia e prokurimit 

znj.R. L., znj.A. K., znj.A. K. në cilësinë e anëtarëve të njësisë së prokurimit dhe komisioni për 

përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike z.E. Xh.j, z.I. M.dhe znj.E. Ç. në cilësinë e 

anëtarëve të komisioneve për përgatitjen e specifikimeve dhe kritereve teknike. Për mungesën 

e dokumentacionit justifikues ngarkohen me përgjegjësi Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit 

dhe Gjelbërimit znj,A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

-Mbi auditimin e realizimit të procedurës në bazë të DST dhe përzgjedhja e operatorit 

ekonomik fitues. 

Sipas shkresës nr. 827/5 prot. datë 11.02.2021 me lëndë “Urdhër për ngritjen e Komisionit të 

vlerësimit të ofertave” ngrihet komisioni i përbërë nga: z.M. M., z.J. P., z.R.M. 

Komisioni më datë 08.03.2021, ka mbajtur procesverbalin e hapjes së ofertave ku është 

paraqitur 1 operator ekonomik: 

Operatori ekonomik “G.-A” sh.p.k. me vlerë oferte 16,283,489 lekë pa tvsh. 

Më datë 10.03.2021, komisioni ka mbajtur procesverbalin e vlerësimit ku jepet informacion 

mbi shqyrtimin e ofertës dhe plotësimin e kritereve nga operatorët pjesëmarrës. Ku përcaktohet 

se:    

OE “G.A” sh.p.k. plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim, KVO e ka 

kualifikuar OE “G.-A” sh.p.k. me vlerë oferte 16,283,489 lekë pa tvsh, si oferta më ekonomike 

dhe plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim. 

Nga auditimi i realizimit të procedurës në sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, 

rezultoi se:  

- KVO ka kualifikuar OE, pa patur asnjë dokument që të vërtetoj pozicionin për punonjësi 

teknik ndërtimi, pasi nuk është i regjistruar si i tillë në list pagesë dhe nuk ka asnjë dëshmi që 

të vërtetoj, gjithashtu punonjësi A. K. nuk e ka të rregullt IQT. Ky vlerësim është në 

kundërshtim me pikën 3.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 5 ku citohet: “...Operatori ekonomik 

duhet të ketë të punësuar punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të 

vlefshme) lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike 

private të akredituara për certifikimin e punonjësve, si më poshtë: 3 (tre) punonjës Bojaxhi, 3 

(tre) punonjës Saldatore, 1 (një) punonjës elektricist, 1 (një) punonjës mekanik, 1 (një) 

punonjës teknik ndërtimi. Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e 

vlefshme, dëshmitë e kualifikimit te sigurimit teknik (të vlefshme), si dhe te figurojnë ne 

listpagesat e shoqërisë për periudhën Gusht 2020 - Janar 2021…”. 

- KVO ka kualifikuar OE, i cili ka dorëzuar Certifikatat ISO 39001-2012 dhe UNI EN ISO 

3834-2-2006 të cila janë të lëshuara nga një subjekt i pa akredituar për këtë certifikim. Ky 

vlerësim është në kundërshtim me pikën 3.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 6 ku citohet: 

“...Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë: …Certifikate ISO 39001 -2012 (e 

vlefshme), Certifikate UNI EN ISO 3834-2-2006 (e vlefshme) ...”. 

- KVO ka kualifikuar OE, i cili për njërin nga mjetet që ka dorëzuar mungon certifikata e 

kontrollit teknik. Ky vlerësim është në kundërshtim me pikën 3.3 të DST Kapaciteti teknik, 

pika 10 ku citohet: “...Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti 

vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës: Për mjetet 

e deklaruara me qira duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të 

jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) 

dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje qarkullimi; ç) certifikatën e 
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kontrollit teknik, d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) certifikate për transport mallrash brenda 

vendit (e vlefshme) …”. 

 

Titulli i gjetjes: Parregullsi në vlerësimin e ofertave  

Situata: 

Nga auditimi i realizimit të procedurës “Shpenzime e për të tjera 

materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola 

dekorativ)” në sistemin elektronik të APP sipas vlerësimit të KVO, 

rezultoi se: 

1. KVO ka kualifikuar OE, pa patur asnjë dokument që të vërtetoj 

pozicionin për punonjësi teknik ndërtimi, pasi nuk është i regjistruar 

si i tillë në list pagesë dhe nuk ka asnjë dëshmi që të vërtetoj, 

gjithashtu punonjësi A. K. nuk e ka të rregullt IQT. Ky vlerësim 

është në kundërshtim me pikën 3.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 5. 

2. KVO ka kualifikuar OE, i cili ka dorëzuar Çertifikatat ISO 39001-

2012 dhe UNI EN ISO 3834-2-2006 të cila janë të lëshuara nga një 

subjekt i pa akredituar për këtë certifikim. Ky vlerësim është në 

kundërshtim me pikën 3.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 6. 

3. KVO ka kualifikuar OE, i cili për njërin nga mjetet që ka dorëzuar 

mungon 169enojnë169ata e kontrollit teknik. Ky vlerësim është në 

kundërshtim me pikën 3.3 të DST Kapaciteti teknik, pika 10. 

Kriteri: 

Ligji nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar.  

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar. 

Ndikimi: 
Është kryer vlerësimi në kundërshtim me kërkesat ligjore të 

prokurimit. 

Shkaku Mosvlerësim i saktë i ofertave ekonomike. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, me anë të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të marrë masa për eliminimin 

e praktikave të prokurimeve për punë publike, mallra, shërbime me 

shkelje ligjore, për shpalljen fitues të operatorëve ekonomik me 

mangësi në plotësimin e kritereve, duke u udhëhequr nga qëllimi 

kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë 

maksimale të fondeve, të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të 

kontratave. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Komisioni i vlerësimit 

të ofertave z.M. M., z.J. P., z.R. M. me cilësinë e anëtarëve të KVO. 

 

Raporti përmbledhës i mbajtur me nr. 827/7 prot. datë 18.03.2021, ku jepet informacion mbi 

procedurën, vlerësimin e operatorëve ekonomik pjesëmarrës dhe klasifikimin nga KVO, në 

vend të parë sipas kriterit çmimi më i ulët dhe i cili ka plotësuar të gjitha kriteret e caktuara në 

DST KVO ka klasifikuar OE “G.-A” sh.p.k.. Ky raport është miratuar me anë të shkresës nr. 

827/8 prot. datë 18.03.2021 nga Titullari i AK znj. A. B. dhe Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit 

dhe Menaxhimit z. A.Q. dhe kanë shpallur fitues OE “G.-A” sh.p.k. me vlerë oferte 16,283,489 

lekë pa tvsh. 

-Lidhja e kontratës 
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Është lidhur kontrata me nr.827/10, datë 14.04.2021 midis Drejtorisë së Përgjithshme të 

Pastrimit dhe Gjelbërimit, përfaqësuar nga titullari znj. A. B. dhe operatorit ekonomik “G.-A” 

shpk, me NIPT L....L, përfaqësuar nga z.S.K., me afat 3 muaj nga data e nënshkrimit të 

kontratës, me çmim kontrate 16,283,489 lekë pa tvsh/19,540,187 lekë me tvsh. 

(Sigurimi i kontratës me vlerë 1,998,000 lekë me afat deri në zbatimin e kontratës). 

-Zbatimi i kontratës 

Me shkresën nr.827/11 prot. datë 14.04.2021, urdhërohet “Për ndjekjen dhe marrjen në dorëzim 

të kontratës me objekt “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje 

kosha, stola dekorativ)”, komisioni me përbërje: znj. N. Gj., z. A. D., z. M. Gj., i cili duhet të 

marrë në dorëzim mallin dhe të përgatis procesverbalin e marrjes në dorëzim. 

Më datë 15.06.2021, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni nr.1, ku jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 11,437,492 lekë 

pa tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e elementëve dekorative të riparuar dhe i konsideron 

ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti komisioni ka marrë 

në dorëzim mallin për sasitë sipas këtij situacioni, bazuar dhe në situacionet ditore në çdo njësi 

administrative. 

Më datë 01.07.2021, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni nr.2, jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 4,845,997 lekë pa 

tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e elementëve dekorative të riparuar dhe i konsideron 

ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti komisioni ka marrë 

në dorëzim mallin për sasitë sipas këtij situacioni, bazuar dhe në situacionet ditore në çdo njësi 

administrative. 

Më datë 01.07.2021, në prani të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës dhe të operatorit 

ekonomik është mbajtur situacioni përfundimtar, jepet tabela me sasitë dhe me vlerë 

16,283,489 lekë pa tvsh, komisioni ka realizuar vlerësimin e elementëve dekorative të riparuar 

dhe i konsideron ato që janë realizuar sipas specifikimeve teknike. Me anë të këtij dokumenti 

komisioni ka marrë në dorëzim mallin për sasitë sipas këtij situacioni, bazuar dhe në situacionet 

ditore në çdo njësi administrative. 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës rezulton mungesat e dokumenteve kryesorë teknik të 

zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e 

punimeve, si libri i masave, ditarët e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së materialeve 

etj. veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” kreu III, Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit ku citohet:  

“…1. Gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit, në kantier hartohet e grumbullohet 

dokumentacioni teknik, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e punimeve, i 

cili përmban: a) Dokumentacionin topografik të faktit për vendosjen e objektit….  

…2.Puna e kryer dhe çastet më të rëndësishme gjatë ndërtimit të objektit pasqyrohen në librin 

e kantierit, që mbahet në formën e ditarit të objektit e të raportit të punimeve.  

2.1 Ditari i objektit pasqyron ngjarjet më të rëndësishme gjatë ecurisë së punimeve, deri në 

fund të periudhës së garancisë së tyre. 

...4.Libri i masave mbahet për çdo objekt e nënobjekt, që ka preventiv dhe është dokument bazë 

për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve. Në të 

pasqyrohen vëllimet metrike të punimeve, gradualisht me zhvillimin e tyre. 

…. 9.Në kantierin e punimeve krijohet e plotësohet gradualisht dosja teknike e objektit, ku 

sipas problematikës, mbahen: dh) Certifikatat e cilësisë të materialeve e të produkteve, testimet 

dhe rezultatet e tyre…” etj. 

- Mungon dokumentacioni justifikues për mbjelljen e pemëve (Si raporte/relacione mbi 

vendndodhjen, sasitë që janë mbjellur në secilën zonë, si dhe foto gjatë procesit të punës dhe 

përdorimit të mjetet), veprime në kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik, i ndryshuar, neni 77 Mbikëqyrja e kontratës, pika 
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3 dhe 4, ku citohet: “…3. Për t’u siguruar nëse cilësia e punëve, shërbimeve ose e mallrave 

është e njëjtë me cilësinë për të cilën është shpallur fitues kontraktori, autoriteti kontraktor 

duhet të monitorojë zbatimin e kontratës dhe në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara zbaton 

penalitetet e parashikuara në kontratë. Autoriteti kontraktor, gjatë kryerjes së kontrolleve mban 

procesverbal me shkrim në prani të kontraktorit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.  

4. Personi/at përgjegjës për prokurimin merr/marrin informacion në mënyrë të vazhdueshme 

mbi ecurinë e zbatimit të kontratës dhe në rast të konstatimit të problematikave në këtë proces, 

ia raporton/raportojnë APP-së. Në përfundim të kontratës, autoriteti kontraktor përgatit një 

raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, problemet e hasura 

gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre, nëse është rasti...”. 

 

Titulli i gjetjes: 
Mungesat e dokumentave kryesorë teknik të zbatimit të punimeve të 

ndërtimit 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Shpenzime e për të tjera 

materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola 

dekorativ)”, është konstatuar mungesa e dokumentave kryesorë 

teknik të zbatimit të punimeve të ndërtimit, që vërteton kontrollin e 

vazhduar, saktësinë dhe cilësinë e punimeve, si libri i masave dhe 

vizatimeve, ditaret e punimeve, provat dhe certifikatat e cilësisë së 

materialeve, veprime në kundërshtim me Udhëzim Nr.2, datë 

13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”. 

Për procedurat:  

Kriteri: 

Kreu III “Dokumentacioni Teknik i Punimeve të Ndërtimit”, pika 2, 

4, 9, Udhëzimi Nr.2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” 

Ndikimi: 
Mungesa e verifikimit të saktësisë së vëllimeve të punimeve, të 

kontratës dhe situacioneve dhe cilësisë të materialeve e të produkteve. 

Shkaku 
Mungesa e mbikëqyrjes së punimeve nga ekspert të fushës dhe 

realizimi i punimeve të ndërtimit si shërbim dhe jo procedura pune. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat 

për ngritjen e një njësie për monitorimin e zbatimit të kontratave, e 

cila do të jetë përgjegjëse edhe për administrimin e dokumentacionit 

të nevojshëm teknik për secilën kontratë, me qëllim verifikimin e 

saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve, si 

dhe cilësinë e materialeve e të produkteve të përdorura dhe 

dokumentacioni i nevojshëm grafik.. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Drejtorisë e 

Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj. A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të DPPGJ. 

 

Operatori ka sjellë faturën tatimore, me nr 107/2021 datë 15.06.2021, me vlerë 13,724,991 lekë 

me tvsh / 11,437,492 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 136, datë 16.06.2021 

(likuiduar 1,727,375 lekë), likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 142, datë 08.07.2021 

(likuiduar 355,734 lekë), likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 143, datë 08.07.2021 

(likuiduar 11,641,882 lekë). 

Operatori ka sjellë faturën tatimore, me nr 108/2021 datë 01.07.2021, me vlerë 5,815,196 lekë 

me tvsh / 4,845,997 lekë pa tvsh, likuiduar me urdhër shpenzimin me nr 144, datë 08.07.2021 

(likuiduar 5,815,196 lekë). 
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Nga auditimi i situacionit përfundimtar dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, për zonat e audituara me përzgjedhje nga audituesit 

rezulton si mëposhtë: 

- Zëri FV Vida druri për fiksimin e ristelave të drurit me krahët ishin të zëvendësuar me 

vida inoksi për fiksimin e ristelave të drurit me krahët, për arsye të dëmtimit nga kushtet 

atmosferike. 

- Kosha dekorativ rrugore: Lulishte Kongresi i Lushnjes, koshat mungojnë. 

- Kosha dekorativ rrugore: Shkolla Drita Pelinku, koshat mungojnë. 

- Kosha dekorativ diferencimi: Myslym Shyri (Lulishtet mes pallateve), koshat 

mungojnë. 

- Kosha dekorativ diferencimi: Lulishtet Metrix, koshat mungojnë. 

- Kosha dekorativ diferencimi: Çerdhja 47, koshat mungojnë. 

- Kosha dekorativ diferencimi: Çerdhja 17, koshat mungojnë. 

- Kosha dekorativ diferencimi: Çerdhja 24, koshat mungojnë. 

- Kosha dekorativ diferencimi: Shkolla Gustav Majer, koshat mungojnë. 

 

Titulli i gjetjes: 

Mungesa në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative 

(mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)” 

Situata: 

Nga auditimi i situacioni përfundimtar (relacion ) dhe auditimit në 

terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 

kryera në fakt, për zonat e audituara me përzgjedhje nga audituesit 

rezultuan mungesat si mëposhtë: 

Zëri FV Vida druri për fiksimin e ristelave të drurit me krahët ishin 

të zëvendësuar me vida inoksi për fiksimin e ristelave të drurit me 

krahët, për arsye të dëmtimit nga kushtet atmosferike. 

Kosha dekorativ rrugore: Lulishte Kongresi i Lushnjes, koshat 

mungojnë. 

Kosha dekorativ rrugore: Shkolla Drita Pelinku, koshat mungojnë. 

Kosha dekorativ diferencimi: Myslym Shyri (Lulishtet mes 

pallateve), koshat mungojnë. 

Kosha dekorativ diferencimi: Lulishtet Metrix, koshat mungojnë. 

Kosha dekorativ diferencimi: Çerdhja 47, koshat mungojnë. 

Kosha dekorativ diferencimi: Çerdhja 17, koshat mungojnë. 

Kosha dekorativ diferencimi: Çerdhja 24, koshat mungojnë. 

Kosha dekorativ diferencimi: Shkolla Gustav Majer, koshat 

mungojnë. 

Argumentimi i këtyre diferencave pasqyrohen të përshkruara në Akt 

Konstatimin nr.15 dhe në Projekt Raportit të Auditimit. 

Kriteri: 
Kreu II, pika 8.1 dhe kreu III, pika 4, i Udhëzimit Nr. 2, datë 

13.5.2005 “Për Zbatimin e Punimeve të Ndërtimit” 

Ndikimi: 

Si pasojë e mangësive të mësipërme, nuk mund të evidentohen sasia 

dhe vlera për këto zëra si pasojë dhe e mungesës së librezave të 

masave e evidentuar, e përfituar nga sipërmarrësi, për zonat e 

audituara me përzgjedhje nga audituesit në fondet e Buxhetit të 

Shtetit dhe njësive vendore. 

Shkaku 

Mungesë e librit të masave si dokument bazë për verifikimin e 

saktësisë së vëllimeve të punimeve dhe mungesa e dokumentacionit 

justifikues si plane dhe vizatime mbi vendndodhjen e realizimit të 

punimeve. 
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Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa të 

menjëhershme për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e sasisë 

që mungojnë në të gjithë kontratën dhe evidentimin e shkaqeve që ka 

sjellë përdorim pa efektivitet të fondeve, dhe përcaktimin e vlerës së 

evidentuar pa efektivitet. 

Afati: Menjeherë 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi hartuesit e preventivit, 

Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, znj.A. B. në cilësinë e përfaqësuesit të 

DPPGJ dhe komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës znj.N. Gj., z.A. D., z.M. Gj. në 

cilësinë e anëtarëve të komisionit. 

 

Për sa trajtuar më sipër, subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, 

Bashkia Tiranë, ka paraqitur observacionin nr. 185/53 prot., datë 14.04.2023, protokolluar 

KLSH nr. 1008/7 prot., datë 18.04.2023, ku pretendojnë, si më poshtë: 

 

Pretendimet e subjektit: 

Mbi hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike: 

1. Referuar LPP e parashikon në rast nevoje plotësohet me dokumentacionit justifikues si plane, 

vizatime, modele, makete etj., nuk është plotësuar me këtë dokumentacion. Specifikimeve 

teknike janë pjesë e zërave të preventivit, (fq. 62 observacionit). 

Mbi zhvillim e procedurës: 

2. KVO e ka konsideruar devijime të vogla mangësitë e konstatuara nga grupi i auditimit, (fq. 

68 observacionit). 

Mbi zbatimin e kontratës: 

3. DPPGJ observon se koshat janë në terren, (fq. 194-206 observacionit). 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Mbi hartimin e fondit limit dhe vendosjen e specifikimeve teknike: 

Mbi observimet lidhur me planifikimin dhe zhvillimin e procedurës:  

1. Preventivi i punimeve nuk jep informacion mbi specifikim teknik për secilin element, 

dokumentacion justifikues si plane, vizatime etj. është e nevojshme për evidentimin e 

vendndodhjes ku do të realizohet shërbimi nga ana e OE fitues dhe çdo subjekt tjetër që do të 

kryej verifikimin e realizimit të shërbimit në vazhdimësi. Për sa më sipër ky observacion nuk 

merret në konsideratë. 

Mbi zhvillimin e procedurës: 

2. Në lidhje me gjykimin si devijim të vogël, KVO duhet ta kishte argumentuar konstatimin e 

devijimit të vogël, në përputhje me nenin 53 të LPP 9643 datë 20.11.2006 pika 4. Për sa më 

sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Mbi observimet lidhur më zbatimin e kontratës. 

3. Nga verifikimi në terren i grupit të auditimit në prezencë të specialistëve të DPPGJ, u 

evidentuan mungesat e sasive të konstatuara në akt konstatimin dhe Projekt Raport. Për sa më 

sipër ky observacion nuk merret në konsideratë. 
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Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

A. MASA ORGANIZATIVE  

 

1.Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit” (këtu e më poshtë 

DPPGJ) është audituar nga Kontrolli i Larte i Shtetit, për periudhën nga data 01.01.2018 deri 

më 31.12.2021. 

KLSH ka dërguar në DPN1 e Qytetit Tiranë rekomandimet e auditimit me shkesën nr. 878/8 

prot., datë 20.12.2017, protokolluar në DPN1 të Qytetit Tiranë (ndryshuar emri i institucionit 

në DPPGJ)  me shkresën nr. 2129/6 prot, datë 23.12.2017, ndërsa nga DPN1 e Qytetit Tiranë 

për zbatimin e rekomandimeve është kthyer përgjigje me shkresën nr. 878/9, datë 23.01.2018, 

në të cilën janë 21 masa organizative, 2 masa për shpërblim dëmi, 1 masë për eleminimin e 

efekteve negative në buxhetin e shtetit, dhe 9 masa disiplinore, të cilat janë pranuar nga DPN1 

e qytetit Tiranë. 

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH të lëna me shkresën nr. 2623/3 prot., datë 

24.12.2018 për Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për auditimin tematik mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në Drejtorinë e Përgjithshme nr.1 e punëtorëve të qytetit Tiranë”, për 

veprimtarinë e DPN1 e qytetit Tiranë nga data 15.07.2015 deri më 30.06.2017, mbi statusin e 

zbatimit të rekomandimeve, afatet dhe nivelin e zbatueshmërisë, koherencën, si dhe 

përgjegjshmërinë menaxheriale, referuar standardeve të auditimit. 

-Nga rikërkimi i zbatimit të 3 rekomandimeve masa organizative të mbetura në proces është 

konstatuar se është 1 (një) rekomandim në proces zbatimi. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 15-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1 Rekomandimi: DPPGJ të analizojë me përgjegjësi moszbatimin e rekomandimeve, duke 

marrë masat e menjëhershme për analizimin e shkaqeve dhe përgjegjësive konkrete ligjore për 

moszbatimin e tyre, si dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe ligjore 

për zbatimine plotë të rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm sipas Raportit 

Përfundimtar të Auditimit, përcjellë nga KLSH me shkresën nr. 1188/6, datë 07.08.2019. 

Menjëherë 

 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” u 

konstatua debitimi i shumës prej 4,724,015 lekë, e cila ka të bëjë me debitorë të trashëguar në 

vite. 

Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” është një llogari që në Pasqyrat Financiare 

të sektorit publik paraqitet në rubrikën e të drejtave dhe përfaqëson detyrimin që shteti i ka 

institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara 

(grantetkorrente apo kapitale merren nga buxheti i shtetit), nga ku debitohet llogaria 4342 

“Operacione me shtetin (të drejta)” dhe kreditohet llogaria 7206 ”Financim i pritshëm nga 

buxheti”. 

Shuma prej 4,724,015 lekë e debituar në llogarinë 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” 

është veprim në kundërshtim me udhëzimin e MFE nr. 8, datë 09.03.2018“Për Procedurat e 

Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes 

së Përgjithshme” duke kërkuar financim të pritshëm nga shteti me tepër për këtë shumë, vlerë 

e cila është e paidentifikuar dhe s’ka të bëjë me shpenzime të konstatuar të vitit ushtrimor. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 33-34 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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2.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit së DPPGJ-së të marrë masa për 

sistemimin e shumës 4,724,015 lekë, duke bërë veprimin kontabël kreditimin e llogarisë 4342 

“Operacione me shtetin (të drejta)” dhe debitimin e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

3.Gjetje nga auditimi:Nga auditimi konstatohet se nga të dhënat e paraqitura në pasqyrën e 

pozicionit financiar të Institucionit më 31.12.2021, gjendja debitorë (klasa 4) paraqitet si vijon:  

2.1.Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” në shumën 20,496,402 lekë,  të cilat vijnë kryesisht 

nga debitorë të krijuar për një periudhë shumë të gjatë rreth 15 vjet. Për këto debitorë, 

institucioni i DPPGJ-së nuk ka mundësi arkëtimi. E njëjta shumë debitorësh është konstatuar 

dhe në auditimin e mëparshëm të kryer nga KLSH. 

2.2.Gjatë analizës së zërave për secilën llogari u konstatua se një pjesë e aktiveve, që nga 

momenti i blerjes nuk janë klasifikuar në llogarinë e duhur, duke ndikuar në vlerën e fondit 

neto të institucionit si dhe vlerën neto te aktiveve, për faktin se amortizimi është llogaritur mbi 

vlerën kontabël të llogarive dhe jo në bazë grupi për secilën nga aktivet, por pa ndikim material 

në rezultatin e pasqyrave financiare. Në llogarinë 218“Inventar ekonomik” janë 

keqklasifikuar“Pajisjet dhe instalimi i kondicionerëve” në shumën 621,600 lekë. Kjo vlerë i 

përket llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje e vegla pune”.  

Llogaria 213 “Rruga, rrjete, vepra ujore” paraqitet në pasqyrat financiare me kosto historike. 

Vlera e amortizimit të akumuluar nuk është përllogaritur ndër vite, gjë e cila është trashëguar 

dhe në pasqyrat financiare të vitit 2021. 

2.3.Nga lëvizjet e aktiveve nga sistemimet, institucioni bën lëvizjen e aseteve nga llogaria 

përkatëse 21 "Aktive afatgjata” në llogarinë 24 “Aktive afatgjata te dëmtuara”. Llogaria 24 

“Aktive afatgjata të dëmtuara” në shumën 55,964,019 lekë përfaqëson të gjitha aktivet e 

dëmtuara që DPPGJ ka identifikuar të dëmtuara nga komisionet e inventarizimit. Shuma prej 

55,964,019 lekë është keqklasifikuar në llogarinë 24, pasi secili nga aktivet e dëmtuara duhet 

të klasifikohet në llogarinë përkatëse te aktiveve, deri në momentin e vlerësimit nga komisioni 

i vlerësimit të aktiveve.Aktivet kalojnë në llogarinë 24 pasi ato janë vlerësuar për jashtë 

përdorimi dhe deri në momentin e asgjësimit apo te tjetërsimit të tyre mbahen nga institucioni 

duke bërë daljen nga Inventari i institucionit dhe mbajtjen e tyre në magazinë me një flete hyrje 

rikupero. 

Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me Udhëzimit të MFE nr. 8, datë 09.03.2018 

“Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore në 

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, pika 36, VKM-në nr. 25 datë 20.01.2011 “Për disa 

ndryshime të vendimit nr. 248 datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik”, 

Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

Paragrafi 103-109. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 3-6 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

3.1. Rekomandimi:Drejtoria e Financës dhe Buxhetit dhe Drejtoria Juridike dhe e 

Prokurimeve të marrin masa për pjesën e llogarive debitorë që kalojnë kohën e parashkrimit 

me qëllim sistemimin e këtyre shumave të cilat qëndrojnë në llogaritë e DPPGJ-së për periudha 

mbi 15 vjeçare. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

3.2. Rekomandimi: - Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masat për klasifikimin e 

zërave të aktiveve në llogaritë përkatëse kontabël dhe vlerësimin e vlerës së mbetur të këtyre 

aktiveve. 

 

 



Faqe 176 

 

Menjëherë e në vijimësi 

 

3.3. Rekomandimi:Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa për sistemimin e llogarisë 

24 “Aktive Afatgjata të dëmtuara”, duke mbajtur në këtë llogari në vlerën neto, vetëm ato 

aktive të cilat janë vlerësuar për jashtë përdorimi. 

Menjëherë e në vijimësi 
 

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi vendimet e proceseve gjyqësore dhe njohjen e tyre 

në kontabilitet rezultoi se, shuma totale e vendimeve gjyqësore të cilat kanë marrë formë të 

prerë:  

-vendime të formës së prerë marrë në vitin 2014 në shumën 913,566 lekë, në vitin 2016 në 

shumën 268,229 lekë dhe në vitin 2018 në shumën 3,702,911, të cilat janë likuiduar në vitin 

2018; 

- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2017 në shumën 405,769 lekë, dhe në vitin 2018 

në shumën 7,639,947 lekë, të cilat janë likuiduar në vitin 2019; 

- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2017 në shumën 405,769 lekë, në vitin 2018 në 

shumën 1,537,134 lekë, dhe në vitin 2019 në shumën 4,526,208 lekë të cilat janë likuiduar në 

vitin 2020; 

- vendime të formës së prerë marrë në vitin 2018 në shumën 677,142 lekë, në vitin 2019 në 

shumën 637,609 lekë, dhe në vitin 2020 në shumën 1,591,305 lekë të cilat janë likuiduar në 

vitin 2021,nuk janë njohur në kontabilitet si detyrime për t’u shlyer. 

Si pasojë llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” nuk pasqyron vlerën e saktë në 

pasqyrat financiare të vitit 2018, 2019,2020 dhe 2021. Konkretisht për vitit 2018-2021, ky zë 

për vendimet gjyqësore reflektohet me vlerë 0 (zero), ndërkohë që duhet të ishte reflektuar me 

vlerën e vendimeve gjyqësore që kanë marrë formë të prerë mbi 30 ditë, përpara mbylljes së 

pasqyrave financiare për secilin nga vitet. 

Gjithashtu shpenzimet për vendimet gjyqësore të formës së prerë, nuk janë njohur në 

kontabilitet sipas parimit të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, duke mos u njohur si 

shpenzime periudhe në momentin e marrjes së formës së prerë të Vendimit të Gjykatës, por 

janë njohur në momentin e likuidimit, në kundërshtim me nenin 61, të ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit të 

MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 34 dhe 42. 

Duke ju referuar pagesave të kryera nga DPPGJ për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, 

rezultoi se nuk është respektuar parimi FIFO, për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 35-36 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

4.1.Rekomandimi:Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në çdo rast të ndjekë dhe zbatojë me 

përpikmëri parimin FIFO, gjatë likuidimit të detyrimeve të prapambetura. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

4.2.Rekomandimi:Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve, të marrë masa për ndjekjen me 

kujdes të proceseve gjyqësore dhe përcjelljen në kohë të informacionit të plotë dhe të saktë në 

njësinë përkatëse, përgjegjëse për financë/kontabilitetin, në mënyrë që kjo e fundit të njohë dhe 

kontabilizojë në kohë vlerat që lidhen me këto shpenzime/detyrime, në përputhje me kuadrin 

ligjor në fuqi. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

5.Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i regjistrit të aktiveve të DPPGJ-së, u konstatua se 

institucionika një regjistër elektronik për aktivet afatgjata, i cili nuk është përditësuar me vlerën 



Faqe 177 

 

aktuale të aktiveve që institucioni ka në pronësi. Mungesa e një regjistri të plotë aktivesh sjell 

problematika në kryerjen e një procesi të saktë inventarizimi dhe vlerësimi aktivesh, për shkak 

të mungesës së informacionit mbi amortizimin e akumuluar, vlerën e tyre dhe kostot nëse 

mbahen apo nxirren jashtë përdorimi.Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar, Kreu Regjistri i aktiveve të njësive të sektorit publik, Pika 26, 28 dhe 30. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 4-5 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5.1.Rekomandimi: Nga ana e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit të merren masa për krijimin 

e regjistrit të aktiveve të njësisë, duke specifikuar në mënyrë analitike secilin aktiv me 

informacione në lidhje me, datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim,  përshkrimin e aktivit, vlerën 

e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 

akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të 

shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

6.Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i dosjes së inventarizimit u konstatua se titullari i 

institucionit të DPPGJ-së nuk ka ngritur asnjë komision për vlerësimin e aktiveve, edhe pse 

nga komisioni i inventarizimit janë evidentuar aktive të dëmtuara për llogarinë  ekonomike 214 

“Stola, Kosha, Gjeneratorë etj”. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin e 

Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, 

i ndryshuar, pika 96. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 42-43 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

6.1.Rekomandimi: Titullari i institucionit të DPPGJ-së të marrë masa në vazhdimësi, që 

menjëherë pas marrjes së relacionit nga komision i inventarizimit, për ngritjen e komisionit të  

vlerësimin e aktiveve, si dhe nëse konstatohen aktive të dëmtuara ngritjen e komisionit të 

nxjerrjes jashtë përdorimi. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zërave të Aktiveve Afatgjata Materiale u konstatua se: 

Sipërfaqet e trojeve në llogarinë 210 si dhe vlerat e tyre në vitet 2018-2020 nuk janë regjistruar 

në bilancin kontabël dhe janë evidentuar për vlerënzero lekë. Nga Institucioni nuk disponohet 

dokumentacion dhe planimetri (genplan) për sipërfaqet e tokave, trojeve dhe terreneve, që ka 

në dispozicion për periudhën objekt auditimit, me pretendimin se i gjithë informacioni dhe 

dokumentacioni i aseteve të institucionit të DPPGJ menaxhohet nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Aseteve dhe Licencimit pranë Bashkisë Tiranë. Për secilin truall duhet të ishin kryer 

përllogaritjet dhe evidentimet e vlerës së truallit në kontabilitetin e njësisë shpenzuese, nga 

zero lekë e pasqyruar në bilancin e periudhës, duke u referuar në çmimin për m2 sipas zonave 

kadastrale, sipas VKM nr. 89, datë 3.2.2016,”Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”. Sipërfaqja totale e tokës që DPPGJ ka në dispozicion nuk është 

vlerësuar dhe nuk është pasqyruar në kontabilitet, në kundërshtim meUdhëzimine MFE me nr. 

8, datë 09.03.2018 “Për procedurat në përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 3.3, paragrafi 62, dhe paragrafi 

91. 

Për periudhën 2018-2021, komisionete inventarizimit kanë evidentuar ndërtesa të cilat nuk 

ekzistojnë, por që vazhdojnë të jenë të regjistruara në llogarinë 212 “Ndërtesa e 

Konstruksione”. Në vitin 2019, për secilin objekt, komisioni i inventarizimit ka paraqitur, me 

anë të shkresës nr. 2985/1 Prot., datë 24.01.2020, procesverbalet e mbajtura për verifikimin në 
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terren, kunë procesverbalin e mbajtur në terren, datë 13.01.2020, Komisioni i inventarizimit 

konstaton se 3 objektet: (1) “Barakat” (me vlerë kontabël 5,409 lekë, viti 1981), (2) “Zyrat e 

kuartallave nr. 4” (me vlerë kontabël 45,000 lekë, midis Rrugës së Durrësit dhe Rrugës së 

Kavajës) dhe (3) “Ofiçina tek VasilShanto” (me vlerë kontabël 25,811 lekë, viti 1980), nuk 

ekzistojnë pasi janë bërë pallate. 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit shprehet se nuk ka në dispozicion asnjë dokumentacion në 

lidhje me mungesën e aktiveve.Për vitin 2021, komisioni i inventarizimit konstaton një 

diferencë prej 5,584,596 lekë mes gjendjes fizike dhe të dhënave të regjistruara në kontabilitet, 

pasqyruar kjo në inventarin përmbledhës për inventarizimin e aseteve tëDPPGJ-së për vitin 

2021 me nr. 2948/2 Prot., datë 22.01.2022, ku shprehet se 15 prej objekteve pjesë e inventarit 

nuk ekzistojnë fizikisht. Përpos konstatimeve të komisionit të inventarizimit, nga ana e DPPGJ-

së nuk është marrë asnjë masë për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ndërtesave, me qëllim 

identifikimin dhe rivlerësimin ndërtesave që DPPGJ ka nën administrim. 

Veprimet e mësipërme janë kryer në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 

30, dt. 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar, pika 95, 101, 

118. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 47-50 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

7.1. Rekomandimi: DPPGJ në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë të marrin masa për të ngritur 

një grup pune me ekspertë të fushës me qëllim identifikimin e planimetrive dhe genplane të 

sipërfaqes së tokës truall që i përket institucionit. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

7.2. Rekomandimi:DPPGJ në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë të marrin masa për të ngritur 

një grup pune me qëllim identifikimin dhe rivlerësimin e stokut të ndërtesave gjendje nën 

administrimin e DPPGJ-së.Pas vlerësimit të dalë nga komisionet, të merren masa të 

menjëhershme, për kryerjen e procedurave ligjore për regjistrimin e aktiveve të pa pasqyruara 

në kontabilitet, si dhe pasqyrimin e tyre në vlera reale referuar tregut. 

Menjëherë e në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurën e prokurimit “Dezinfektim i sipërfaqeve 

publike, stola, kosha, lulishte, etj.”, të vitit 2020, rezulton se: 

Në përllogaritjen e fondit limit në total është llogaritur për 15 trajtime (dezinfektim), ndërkohë 

që në DST është specifikuar që shërbimi do të kryhet çdo 24 orë për një afat 1 mujor nga data 

e lidhjes se kontratës me intevale të rregullta ditore sipas shtojcës 10 “Shërbimet dhe Grafikut 

të Ekzekutimit”, pra në hartimin e DST nuk është caktuar saktë grafiku i trajtimit 

(dezinfektimit). Këto veprime në kundërshtim me Dokumentet Standarde të Tenderit, Shtojca 

10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet  të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

8.1 Rekomandimi: Njësia e Prokurimit në çdo rast në përllogaritjen e fondit limit, duhet të 

analizojë, argumentojë dhe përcaktojë saktësisht vlerën sipas kritereve të vendosura në DST. 

Në vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Dezinfektim i sipërfaqeve 

publike, stola, kosha, lulishte, etj.”, të vitit 2020, rezulton se, janë hartuar 2 situacione të 

nënshkruara nga mbikëqyrësit e kontratës dhe OE të cilat janë pjesë e dokumentacionit ku dhe 

është përcaktuar njësia, sasia, çmimi dhe numri i trajtimeve, por rezulton që këto situacione 

nuk kanë datë, dhe në asnjë rast nuk është vërtetuar që shërbimi është kryer sipas kontratës nr. 

1160/10, datë 26.03.2020 për “Dezinfektimi i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, etj.”, 
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neni 7, ku kërkohet që ky shërbim të jetë kryer çdo 24 orë, me pompë dhe nga punonjës të 

pajisur me të gjithë mjetet e sigurisë në punë (kostume një-përdorimshe, dorashka, maska, syze 

transparente), veprime në kundërshtim me Kontratën nr. 1160/10, datë 26.03.2020 për 

“Dezinfektimi i sipërfaqeve publike, stola, kosha, lulishte, neni 7. (Më hollësisht trajtuar në 

faqet 99-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

9.1 Rekomandimi: DPPGj, Bashkia Tiranë, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

plotësimin e saktë të dokumentacionit justifikues për kryerjen e pagesës sipas kushteve të 

kontratës nga ana e kontraktorit.  

Menjëherë 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Furnizime dhe Materiale 

të tjera Zyre”, të vitit 2020, nga auditimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion të grupit 

të auditimit,  konkretisht veprimet bankare, u konstatua se, fatura origjinale e OE mbart datën 

30.06.2020 dhe është paguar me dy Urdhër Shpenzime në datë 21.10.2020 dhe 11.12.2020, pra 

ka kaluar afati i pagesës së faturës. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin nr. 

48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, neni 7, ku citohet, germa 

“c”, Udhëzimin nr. 37, datë 06.10.2020, “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të 

detyrimeve të prapambetura të Qeverisjes së Përgjithshme”, ku citohet se “stok i detyrimeve të 

prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të transaksioneve të shpenzimeve të njësive 

shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme, të cilat rezultojnë të papaguara prej mbi 60 ditë 

kalendarike që nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik, dhe Kontratën nr. 1057/11, 

datë 30.03.2020, nenin 6 “Kushtet e pagesës”, pika 2 ku citohet “Pagesa si rregull do të bëhet, 

brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që është dorëzuar gjithë dokumentacioni i nevojshëm që 

vërteton përmbushjen e kushteve të kontratës nga kontraktuesi”.  

(Më hollësisht trajtuar në faqet 106-108 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

10.1 Rekomandimi: DPPGJ, Bashkia Tiranë të marri masa që hartimi i programeve buxhetore 

afatmesëm të jenë sa më të drejtë e në përputhje me kërkesat e institucionit duke shmangur kështu 

shpenzime pa efektivitet të penaliteteve që mund të akumulohen nga vonesat në likuidimin e 

detyrimeve kontraktuale. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 7 (shtatë) procedurave të prokurimit  në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit rezultoi se, gjatë hartimit të Dokumenteve të Tenderit 

u konstatuan parregullsi në argumentimin e kritereve për kualifikim, të cilat kanë kufizuar 

konkurrencën, duke mos nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik në procedurat e 

prokurimit publik në kundërshtim me VKM nr.914, date 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 

- Në procedurën: “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore”  

- Në procedurën: “Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të 

punës (kosha, stola dekorativ)”  

- Në procedurën “Drurë, shkurre dekorative”  

- Në procedurën: “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”  

- Në procedurën: “Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvanë 

në blloqe banimi 

- Në procedurën: “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”  

- Në procedurën: “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje 

kosha, stola dekorativ)”  

(Më hollësisht trajtuar në faqet 114-180 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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11.1.Rekomandimi: Njësia e Prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit, të marrë masa për përcaktimin e procedurës së prokurimit duke u mbështetur në 

natyrën e kontratës, si dhe për hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve të kualifikimit 

duke argumentuar dhe dokumentuar në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës, për të 

nxitur konkurrencën në mënyrë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm 

dhe për të mos favorizuar operatorë ekonomik të caktuar.  

11.2.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa që në 

procedurat e prokurimit që do zhvillohen në vazhdimësi, të administrohet dokumentacioni i 

nevojshëm identifikues grafik (si plane, harta, etj.) në mënyrë që të mundësohet evidentimi i 

vendndodhjes së realizimit të punimeve, që ndër të tjera do të shërbejë si gjurmë auditimi. 

Në vijimësi 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi në SPE i 7 (shtatë) procedurave të prokurimit  në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit në 5 procedura u konstatuan pasaktësi 

në kualifikim e OE të cilat nuk plotësonin të gjitha kriteret për kualifikim në kundërshtim me 

VKM nr.914, date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

- Në procedurën “Drurë, shkurre dekorative”,  

- Në procedurën “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”,  

- Në procedurën “Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvanë 

në blloqe banimi”,  

- Në procedurën “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”,  

- Në procedurën “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje 

kosha, stola dekorativ)”,  

(Më hollësisht trajtuar në faqet134-182 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

12.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, me anë të 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve 

për punë publike, mallra, shërbime me shkelje ligjore, për shpalljen fitues të operatorëve 

ekonomik me mangësi në plotësimin e kritereve, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit 

për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, të cilat nuk 

cenojnë thelbin e zbatimit të kontratave. 

Në vijimësi 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të 7 (shtatë) kontratave u konstatua se për 5 

kontrata mungon dokumentacioni kryesorë teknik, që vërteton kontrollin e vazhduar, saktësinë 

dhe cilësinë e punimeve, si libri i masave dhe vizatimeve, ditarët e punimeve, provat dhe 

certifikatat e cilësisë së materialeve etj. dokumentacioni teknik sipas Udhëzim Nr.2, datë 

13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, dhe për 2 kontratat e tjera mungojnë 

certifikatat e cilësisë së materialeve. (Më hollësisht trajtuar në faqe 127-184 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

 

13.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

ngritjen e një njësie për monitorimin e zbatimit të kontratave, e cila do të jetë përgjegjëse edhe 

për administrimin e dokumentacionit të nevojshëm teknik për secilën kontratë, me qëllim 

verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve, si dhe cilësinë 

e materialeve e të produkteve të përdorura dhe dokumentacioni i nevojshëm grafik. 
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Në vijimësi 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës për procedurën: “Rikonstruksioni 

i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvanë në blloqe banimi” rezulton mungesa 

e lejes për hapjen e puseve. Ku sipas akteve ligjore në fuqi duhet që personi, fizik ose juridik, 

privat ose shtetëror, që kryen shpime për ujërat nëntokësore, me thellësi mbi 15 m nga 

sipërfaqja e tokës, përpara se të paraqesë projektin hidrogjeologjik në këshillin e baseneve, 

është i detyruar të marrë miratimin për projektin nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, që e 

shqyrton sipas akteve ligjore përkatëse. Pas miratimit të lejes, një kopje e projektit dhe një 

kopje e relacionit për rezultatet e punimeve të kryera depozitohen në Arkivin Qendror Teknik 

të Gjeologjisë.  

(Më hollësisht trajtuar në faqet 159-160 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

14.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

pajisjen me leje për hapje pusi për puset e hapura dhe ato që do të hapen në vazhdimësi sipas 

përcaktimeve ligjore për menaxhimin e burimeve ujore. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dokumentacionit mbi pagesën e faturave rezultoi se në 

3 kontrata, përkatësisht kontratën me nr.1326/14, datë 30.05.2018, kontratën me nr.539/10, datë 

10.04.2018 dhe kontratën me nr.99/3, datë 18.01.2021, janë kryer pagesat me urdhër shpenzime 

pas afatit 30 ditë si specifikohet në KPK neni Afatet e Pagesës, ku citohet “…Me përjashtim 

kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 

30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer shërbimet ose nga dita e marrjes së kërkesës për 

pagesë cilado të jetë më vonë...”. (Më hollësisht trajtuar në faqe 127-128 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

 

15.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masat për 

likuidimin e detyrimeve financiare, sipas afateve të përcaktuar në kontrata. 

Në vijimësi 

 

16.Gjetje nga auditimi: Grupi për përllogaritjen e Fondit Limit, ka marrë oferta nga subjektet 

e A. A., G. A dhe I. G. technologies për mallrat e kërkuar pa patur specifikime teknike për këto 

mallra. 

Si pasoj subjektet e sipërcituara kanë dhënë oferta fiktive pasi ofertat e tyre nuk bazohen ne 

karakteristika dhe specifikime teknike për mallrat e kërkuara nga AK DPPGJ, Bashkia Tiranë. 

Grupi i auditimit të KLSH, bëri verifikim e statusit të subjekteve te sipërcituar, ne Qendrën 

Kombëtare të Biznesit, nga rezultoi se, subjekti “A. A.”, me NIPT L….U nuk ekziston i 

regjistruar me këtë NIPT. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 58-59 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

16.1.Rekomandimi: Drejtori i Pergjithshem i DPPGJ në bashkëpunim me institucionet 

përgjegjëse të planifikojë programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e 

kapaciteteve të burimeve njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit publik. 

Në vijimësi 

 

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Blerje Mjete Transporti” 

rezulton se, grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike ka përcaktuar specifikime vetëm 

për Autobot 10,000 litra me dy akse dhe Ekskavatorin me rrota.  
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Specifikimeve e hartuara nga grupi i punës nuk pasqyrojnë kërkesat e paraqitura në shkresën 

nr. 433 Prot., datë 13.02.2018 të Drejtorit te Planifikimit, Menaxhimit dhe Shërbimeve të 

miratuara nga Titullari i AK, pasi në relacionin e datës 13.02.2018 të grupit për hartimin e 

specifikimeve teknike, nuk janë hartuar specifikimet teknike për Autobotin me kapacitet 

12,000 litra. 

Specifikimet teknike të hartuara nga grupi i punës nuk kanë përputhje me specifikimet teknike 

te pasqyruara ne shtrojsën nr.10 te DST, kryesisht për Ekskavatorin me dy rrota.  

Në DST pasqyrohen specifikime teknike për Auto botin 12,000 litra me dy akse ndërkohë qe 

grupi për përcaktimin e specifikimeve teknike ne relacion e vete nuk i ka pasqyruar. 

Komisioni i hartimit te specifikimeve teknike ka shkelur rregullat e LPP pasi ne specifikimit 

teknike të ekskavatorit ka kërkuar që ky mjete të këtë për numër të shasisë YD4JZG55KË. ( 

nr. shasisë është unik). 

- NJHDT për blerjen e ekskavatori ka vendosur si kriter në DST, që ai të ketë numrin e shasisë 

YD4JZG55KW. Anëtarët e njësisë së hartimit të dokumentave të tenderit kanë vepruar në 

mospërputhje me Ligji 9643 për prokurimet publike, i ndryshuar. Neni 23-Specifikimet teknike 

pika 5, ku parashikohet se: 

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër 

i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, 

përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e 

përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto 

specifikime. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 59-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

17.1.Rekomandimi: Titullari i AK t`i kushtojë vëmendjen e duhur institucionale procesit të 

hartimit të DST nga grupet e punës/njësia e prokurimit. 

Në vijimësi 

 

18.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Blerje Mjete Transporti” 

rezulton se, komisioni i marrjes në dorezim dhe koaludimit, në process verbalin e mbajtur për 

marrjen në dorëzim të eskavatorit me rrota, në faqen 2 të PV, mjetin ekskavator me rrota e kanë 

identifikuar nëpërmjet nr të motorit YD4JZG55KË. 

Nga auditimi rezulton se, ky model është i njëjtë me specifikimet e përcaktuara nga komisioni 

i hartimit të specifikimeve teknike, të cilat pas ankimimit të bërë nga 3 OE u hoqën nga DST. 

Por komisioni i marrjes në dorëzim ka vazhduar që në process verbalin e hartuar gjatë procesit 

të marrjes në dorëzim të pasqyroj tipin e motorit të ekskavatorit me modelin fillestar që AK 

paraqiti fillimisht në specifikimet teknike dhe të pasqyruara në DST, para se ato të 

ndryshoheshin me shtojcën nr. 433/6 Prot. date 26.02.2018. 

-Gjithashtu PV i komisionit të marrjes në dorëzim nuk është shoqëruar me foto të mjeteve të 

transportit të marra në dorëzim dhe në PV nuk ka referuar dokumentin e zhdoganimit të mjeteve 

dhe duke mos pasqyruar markën dhe tipin e mjeteve të të transportit të marra në dorëzim 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 60-65 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

18.1.Rekomandimi: Drejtori i DPPGJ, të përcaktojnë nëpërmjet akteve administrative rregulla 

të qarta për të mundësuar gjurmën e auditit gjatë procesit të marrjes në dorzim të 

mallrave/shërbimeve. 

Në vijimësi 

 

19.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi “Blerje Pajisje Kompjuterike dhe Aparate”, rezulton se, 

Ofertat e paraqitura nga subjektet PC Store computers, b) Smart Store dhe c) IT Progress për 
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pëllogaritjen e Fondit limit për këtë procedurë, nuk kanë datë, dhe nuk janë shoqëruar me 

specifikimet teknike.  

-Specifikimet teknike janë hartuar dy muaj pas marrjes së ofertave nga komisioni i 

përllogaritjes së fondit limit.  

-Në përbërjen e grupit të punës për hartimin e specifikimeve teknike nuk ka specialist IT, kjo 

në mospërputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor të prokurimeve publike.  

-Nga verifikimi i statusit, të subjekteve që kanë paraqitur ofertë për grupin e punës 

përpërllogaritjen e fondit limit, rezultoi se: 

 Subjekti IT P. me NIPT M…..S është regjistruar më datë 23/09/2020, ndërkohë që komisioni 

pretendon që ofertën e ka marrë në datën 17.01.2020 (data është e korrigjuar)  

-Grupi i përllogaritjes së FL i DPPGJ, mbi bazën e mesatarizimin të ofertave të pretenduara se 

ka marrë ka përllogaritur si Fond Limit të njëjtën vlerë të paraqitur në shkresën nr. 112/1 Prot., 

Datë 17.01.2020 të drejtorisë së planifikimit dhe menaxhimit.  

-Pra sipas grupit të ngritur për llogaritjen e Fondit nga ana e tyre është përllogaritur e njëjta 

vlerë që ishte parashikuar nga AK në shkresen nr. 112/1 Prot., Datë 17.01.2020 të Drejtorise 

së Planifikimit dhe Menaxhimit 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 65-67 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

19.1.Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshem i DPPGJ në bashkëpunim me institucionet 

përgjegjëse të planifikoj programe trajnimi në fushën e prokurimeve publike për rritjen e 

kapaciteteve të burimeve njerëzore që angazhohet në procedurat e prokurimit publik. 

19.2.Rekomandimi: Drejtori i Pergjithshem i DPPGJ të rris strukturën me specialist të profilit 

IT, të nevojshëm si gjatë fazës së hartimit të specifikimeve teknike, të DST dhe gjatë fazës së 

vleresimit të ofertave dhe marrjes në dorëzim të produkteve/shërbimeve informatike. 

Menjëherë 

 

20.Gjetje nga auditimit: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Pjesë Këmbimi, Goma, 

Bateri dhe Filtra”, rezulton se, AK ka kërkuar që: Në ditën e hapjes së ofertave Operatori 

Ekonomik pjesëmarrës  në procedurën e prokurimit duhet të paraqesë para komisionit  mostra  

për të gjithë  artikujt objekt i procedure se prokurimit “Pjese Këmbimi, Goma, Filtra dhe 

Bateri”. Në pikën 7 të kriterit 2.3. në DST, AK ka kërkuar që: Operatori ekonomik duhet të 

garantojë që mallrat të jenë prodhim sipas standardeve BE apo/ose standardeve DOT 

Amerikan. Për te vërtetuarkëtë pike te paraqitet certifikata e origjinës se mallit objekt 

prokurimi, në momentin e dorëzimit të mostrave të mallit.  

Referuar udhëzimit nr.2., datë 02.05.2019., të APP mbi procesin e administrimit të mostrave të 

paraqitura nga operatoret ekonomik, KVO duhet të mbajë një proces verbal të paraqitjes së 

mostrave, pasi i shërben procesit te evidentimit dhe ruajtjes së mostrave, deri në momentin e 

kthimit të tyre tek ofertuesi. 

Mostrat e administruara duhej ti ktheheshin ofertuesit me kërkesën e tij, 30 ditë pas nënshkrimit 

të kontratës. 

Nga auditimi rezulton se, nuk ka evidence dokumentare, për të dokumentuar ruajtjen dhe 

kthimin e mostrave tek kontraktuesi pas 30 ditësh nga AK. 

Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Pjesë Këmbimi, Goma, Bateri dhe Filtra”, rezulton 

se, AK DPPGJ nuk ka hartuar grafikun e shërbimeve për mjetet e transportit planifikuara për 

shërbime. 

Proces verbal i mbajtur nga komisioni i marrjes në dorëzim të këtyre shërbimeve i administruar 

nga grupi i auditimit të KLSH gjatë fazës së terrenit nuk evidentonte shërbimet e kryera pranë 

kontraktuesitsipas një grafiku të planifikuar por vetem faktin që shërbimet janë realizuar. 

Në referim të rekomandimit të APP me nr. 2106 Prot. date 24.03.2021, gjatë marrjes në dorëzim 

për kontratat tip mallra/shërbime, rekomandohet që komisioni i marrjes në dorëzim, duhet të 
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kërkoj nga kontraktuesi respektimin e termave të përcaktuara në dispozitat e kontratës, mbi 

kushtet e dorëzimit të mallit, duke administruar raporte apo proces verbale, si dhe çdo 

dokument tjetër, që shkërbenë për të vërtetuar respektimin e specifikimeve teknike, cilësisë 

apo garancisë që mallrat duhen të kenë, në momentin e dorëzimit pranë AK. Gjate 

observacionit të kësaj gjetje, AK paraqiti një PV të rregullt sipas kërkesave që parashikon 

rekomandimi i APP, dhe si rezultat observacioni për këtë pikë u morr në konsidertë, por për të 

përmirësuar procesin e evidentimit të marrjes në dorëzim, Grupi i auditimit të KLSH la 

rekomandimin e përkatës për mos përsëritjen e parregullesive të evidentuara gjatë fazës së 

terrenit nga komisionet përkatëse të marrjes në dorëzim të mallrave/shërbimeve 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 74-75 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

20.1.Rekomandimi: Titullari i AK të marrë masa që t`i kushtojë vëmendjen e duhur 

institucionale procesit të hartimit të kërkesave për kualifikim nga grupet e punës/njësia e 

prokurimit dhe procesit të shqyrtimit e vlerësimit të dokumentacionit ligjor dhe administrativ 

të operatorëve ekonomik dhe ofertave të ofertuesve nga komisionet e vlerësimit të ofertave. 

Drejtori i DPPGJ, të hartoj nëpërmjet akteve administrative rregulla të qarta per të mundësuar 

gjurmën e auditit gjatë procesit të marrjes në dorzim të mallrave/shërbimeve, të cilat në të gjitha 

rastet duhet të jenë të protokolluara dhe të administrohen nga zyra e protokoll/arkivit të DPPGJ-

së sipas rregullave dhe normave arkivore në fuqi, për të mos lënë mundësi që raporte apo proces 

verbale të mund të gjenenrohen pas afateve kohore të përcaktuara në kushtet e kontratës së 

shëbimit në këtë rast. 

Në vijimësi 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI. 

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Blerje Pajisje Kompjuterike 

dhe Aparate” nga ana e grupit të auditimit në lidhje me zabtimin e kesaj kontrate u realizua 

verifikim fizik i pajisje që ishin në inventarin e stafit të brendshëm të DPPGJ. Grupi i auditimit  

me përzgjedhje bëri verifikimin e modelit, dhe specifikimeve teknike të pajisjeve 

kompjuterave, Laptop dhe Printera, nga ku rezultoi  se: 

a. Për pajisjet Lap Top, kontraktuesi PC Store nuk ka dorëzuar tipin dhe modelin e ofertuar dhe 

të pranuar nga AK. Pasi OE PC STORE për pajisjen LapTop ka ofertuar modelin HP Probook 

450 G6 ndërkohë qe ka dorëzuar LAP topin model HP Probook 450 G4. 

Komisioni i marrjes në dorëzim ngarkohet me përgjegjësi pasi ka pranuar materiale ne 

kundërshtim me kërkesat e AK dhe ato të pranuara dhe te vlerësuar nga KVO duke pranuar një 

model të ndryshëm dhe me karakteristika jo të njëjta me ato të kontraktura. 

b. OE PC Store ka furnizuar AK me Monitorin modelin HP V214a dhe jo modelin e ofertuar 

HP 22Ë, të pranuar dhe shpallur fitues nga KVO. 

c. OE PC Store ka dorëzuar pranë DPPGJ, pajisjen Printer model Lexmark B2338 ndërkohë që 

ka ofertuar Printerin model Lexmark B2650DË 

Nga auditimi rezulton se: 

1.OE “PC Store” ka dorëzuar pranë AK mallra të pa kërkuara duke mos ju përmbajtur 

deklaratës mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6, duke pranuar se: 

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e 

vërtetojmë këtë me certifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të 

dorëzuar bashkë me këtë deklaratë si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut 

të lëvrimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. 

2.Komisioni i zbatimit të kontratës ka vepruar në mospërputhje me kushtet e kontratës duke 

konfirmuar fiktivisht realizimin e saj dhe si rezultat OE “PC Store” ka përfituar gjithë shumën 

e kontratës prej 1,917,600 lekë (me TVSH) duke e liruar kontraktuesin nga detyrimi i sigurimit 

të kontratës në shumën 10% të saj. 
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(Më hollësisht trajtuar në faqet 69-71 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1.Rekomandimi: DPPGJ të ndjek të gjitha procedurat administrative për kontraktuesin PC 

Store për të zëvendësuar pajisjet e konstatuara me devijime nga modeli i ofertuar me ato të 

dorëzuara, pasi OE PC Store ka shkelur hapur kushtet e kontratës nr.112/15 prot. Datë 

14.04.2020 dhe në rast të moszëvendesimit të tyre, shuma 1,411,200 lekë do të konsiderohet 

dëm ekonomik për buxhetin e DPPGJ. 

Deri më datën 31.12.2023 

 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Shpenzime të tjera Materiale 

dhe Shërbime Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)” rezulton se: 

Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit pranë DPPGJ, ka planifikuar një shërbim tërësor ose 

remont kapital për autobotin 10,000 litra. Ky planifikimi është bazuar në akt defektimin nr.8 të 

datës 12.01.2021 i mbajtur nga nje komision i posaçëm. Në këtë akt defektimi komisioni i 

sipërcituar ka kërkuar të kryen shërbime për zëvendësimin e bllokut të motorit cilindër testat, 

riparim injektoresh + pomp nafte, fv. pistocina freni, fv. tamburo frenimi, fv kambio komplet, 

fv pompe frenash, fv radiator uji, fv koke paraleli, fv koke zbarë. 

Shërbimi është kërkuar nga komisioni i verifikimit të defekteve, se sipas tyre ky mjet është i 

amortizuar. Por nga auditimi i procedurës se blerjes se këtij mjeti rezulton se ky është blerë i ri  

dhe ka kryer vetëm 13,761 km, duke mos justifikuar kërkesën për remont kapital.  

-Akt Defektimi nr.8 të datës 12.01.2021, nuk është firmosur nga shoferi që e përdor autobotin 

10,000 litra, i cili nuk ka paraqitur asnjë shqetësim në lidhje me difektet që ka konstatuar 

komisioni.Referuar ofertës ekonomike të kontraktuesit, shërbimet e kryera për mjetin ATV 

Shandong, i kanë kushtuar buxhetit të DPPGJ 2,761,000 lekë, shumë e cila do të konsiderohet 

dëm ekonomik deri në momentin e plotësimit të dokumentacionit të kërkuar dhe të shprehur 

në qëndrimin e grupit të auditimit të KLSH, në përgjigje të observacionit të paraqitur nga 

subjekti për Projekt Raportin e Auditimit të KLSH për këtë çështje, duke ngarkua me 

përgjegjësi komisionin e vlerësimit të gjendjes së këtij mjeti nëpërmjet akt detektimit nr.8 datë 

12.01.2021. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 79-81 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

2.1.Rekomandimi: DPPGJ të kërkoj nga subjekti fizik/juridik i licensuar në fushën e 

ekspertizës për shërbimet mekanike për automjetet, i cili ka mbajtur Akt verifikimin nr.544/1 

datë 07.04.2023 gjithë dokumentacionin që vërteton që është i licensuar për objektin e 

verifikimit.  

Ky dokumentacion shtesë duhet të jetë plotësuar brenda afateve kohore të raportimit të zbatimit 

të rekomandimeve për KLSH, në rast të mos plotësimit të këtij kushti shuma prej 2,761,000 

lekë, do të konsiderohet dëm ekonomik dhe ngarkon me përgjegjësi në mënyrë poropocionale, 

përgjegjësin e sektorit të oficinës, anëtarët e komisionit të verifikimit të defekteve që kanë 

hartuar akt defektimin nr. 8 datë 12.01.2021 dhe përgjegjesin e sektorit Flota Transport pranë 

DPPGJ. 

Deri më datën 31.12.2023 

 

C. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

1-6 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 6 (gjashtë) procedurave të prokurimit për vitin 2018-

2021 me vlerë të fondit limit 32,034,873 lekë pa TVSh, ka rezultuar se në të 6 procedurat janë 

konstatuar shkelje të akteve ligjore dhe nënligjore për prokurimet publike.  



Faqe 186 

 

1. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Uniforma dhe Veshje Speciale” 

viti 2018, me fond limit 3,450,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “G. H.” shpk, me vlerë oferte 

3,275,833 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 

kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike duke 

sjellë përdorim pa ekonomicitet të fondeve publike për vlerën 3,275,833 lekë pa Tvsh; 

2. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera 

Zyre” viti 2019, me fond limit 6,650,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “R.C.” shpk, me vlerë 

oferte 6,610,100 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 

plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet 

publike duke sjellë përdorim pa ekonomicitet të fondeve publike për vlerën 6,610,100 lekë pa 

Tvsh; 

3. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Uniforma dhe Veshje të tjera 

Speciale” viti 2019, me fond limit 4,950,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “G.H.” shpk, me vlerë 

oferte 4,785,000 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 

plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet 

publike duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për 

vlerën 4,785,000 lekë pa Tvsh; 

4. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Dezinfektim i sipërfaqeve publike, 

stola, kosha, lulishte, etj.” viti 2020, me fond limit 5,000,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “P. 

S.” shpk, me vlerë oferte 4,995,000 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në 

kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin 

për prokurimet publike duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të 

fondeve publike për vlerën 4,995,000 lekë pa Tvsh; 

5. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera 

Zyre” viti 2020, me fond limit 6,666,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “R. C.” shpk, me vlerë 

oferte 6,646,200 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 

plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet 

publike duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për 

vlerën 6,646,200 lekë pa Tvsh; 

6. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizime dhe Materiale të tjera 

Zyre” viti 2021, me fond limit 5,833,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “R.C.” shpk, me vlerë 

oferte 5,722,740 lekë pa Tvsh, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 

plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet 

publike duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike për 

vlerën 5,722,740 lekë pa Tvsh. (Më hollësisht trajtuar në faqet 105-111 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1-1.6 Rekomandim: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, 

të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk 

plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të Dokumenteve të Tenderit, me pasojë lidhjen e 

kontratave me OE që janë kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e prokurimeve publike. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Shërbime për mirëmbajtjen 

e objekteve ndërtimore” nga auditimi i dokumentacionit teknike të zbatimit, situacionit 

përfundimtar, librezave të masave dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan se kanë sjellë një efekt negativ të buxhetit 

të shtetit me vlerë 1,189,575 lekë me tvsh.  

(Më hollësisht trajtuar në faqe 119-120 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 



Faqe 187 

 

2.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, të 

marrë masat për ngritjen e një grupi pune i cili do të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

përdorimin pa efektivitet të fondeve me vlerë prej 1,189,575 lekë me tvsh, vlerë e cila nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Menjëherë 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së auditimit “Drurë dhe shkurre dekorative” 

në lidhje me dokumentacionin teknike të zbatimit, situacionin përfundimtar (relacion / 

situacionet e brendshme) dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara 

si dhe atyre të kryera në fakt, për zonat e audituara me përzgjedhje nga audituesit rezultuan se 

kanë sjellë një efekt negative të buxhetit të shtetit me vlerë 1,660,320 lekë me tvsh. (Më 

hollësisht trajtuar në faqe 139-175 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

3.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa të 

menjëhershme për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e sasisë së drurëve që mungojnë 

në të gjithë kontratën dhe evidentimin e shkaqeve që ka sjellë përdorim pa efektivitet të fondeve 

në vlerën 1,660,320 lekë me tvsh. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit “Rikualifikim i 

mikrohapësirave të gjelbra” në lidhje me dokumentacionin teknike të zbatimit, situacionit 

përfundimtar, librezave të masave dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të 

situacioneve si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan se kanë sjellë një efekt negative të buxhetit 

të shtetit me vlerë 37,480 lekë me tvsh. (Më hollësisht trajtuar në faqe 147-148 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

 

4.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, të 

marrë masat për ngritjen e një grupi pune që të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

përdorimin pa efektivitet të fondeve me vlerë prej 37,480 lekë me tvsh, vlerë e cila nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të 

gjelbra me shatërvane në blloqe banimi” nga auditimi i dokumentacionit teknike të zbatimit, 

situacionit përfundimtar, librezave të masave dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e 

punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan se kanë sjellë një efekt negative 

të buxhetit të shtetit me vlerë 1,137,720 lekë me tvsh. (Më hollësisht trajtuar në faqe 161-163 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë, të 

marrë masat për ngritjen e një grupi pune që të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

përdorimin pa efektivitet të fondeve me vlerë prej 1,137,720 lekë me tvsh, vlerë e cila nuk 

argumentohet apo justifikohet. 

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës “Blerje drurë dhe shkurre dekorative” 

referuar  dokumentacionit teknike të zbatimit, situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e 

brendshme) dhe auditimit në terren, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të 

kryera në fakt, për zonat e audituara me përzgjedhje rezultuan se kanë sjellë një efekt negative 

të buxhetit të shtetit me vlerë 2,061,360 lekë me tvsh. (Më hollësisht trajtuar në faqe të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 
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6.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa të 

menjëhershme për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e sasisë së drurëve që mungojnë 

në të gjithë kontratën dhe evidentimin e shkaqeve që ka sjellë përdorim pa efektivitet të fondeve 

në vlerën 2,061,360 lekë me tvsh. 

Menjëherë 

 

7. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime 

operative (mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)” nga auditimi i dokumentacionit teknike të 

zbatimit, situacioni përfundimtar (relacion / situacionet e brendshme) dhe auditimit në terren, 

lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, për zonat e audituara 

me përzgjedhje nga audituesit rezultuan mungesa të koshave dhe mos evidentimin e sasisë dhe 

vlerës së punimeve, veprime të cilat kanë sjellë që ka sjellë përdorim jo efektiv të fondeve. (Më 

hollësisht trajtuar në faqe të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

7.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit të marrë masa të 

menjëhershme për ngritjen e grupit të punës për evidentimin e sasisë që mungojnë në të gjithë 

kontratën dhe evidentimin e shkaqeve që ka sjellë përdorim pa efektivitet të fondeve, dhe 

përcaktimin e vlerës së evidentuar pa efektivitet. 

Menjëherë 

 

8.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedures së prokurimit “Pjesë Këmbimi, Goma, 

Bateri dhe Filtra” rezulton se: 

Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit ndër të tjera, ka kërkuar edhe blerjen e artikujve 

“Motorino” dhe “Dinamo”, siç pasqyrohet në aneksin 2.4.4 Tabela nr.1 

Në referim të procedurës së prokurimit “Shpenzime për te tjera materiale dhe shërbime 

operative (mirëmbajtje e mjeteve)”, rezulton se: 

Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit në DPPGJ, më datën 08.02.2021kishte planifikuar 

FV dinamo dhe FV motorino. 

3. Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit me datë 16.02.2021, ka planifikuar përsëri FV 

dinamo dhe motorino për procedurën me objekt “Pjesë këmbimi, goma, bateri dhe filtra”. 

Pra, Drejtoria e planifikimit dhe menaxhimit ne DPPGJ, brenda harkut kohor të një jave ka 

planifikuar dhe miratuar FV per Dinamo dhe Motorino në dy procedura prokurimi të ndryshme 

te zhvilluar në të njëjtën periudhë. 

4. Objekti i procedurësse prokurimit “Pjesë Këmbimi, Goma, Bateri dhe Filtra”, nuk 

parashikon blerjen e “dinamove” dhe “motorinove”, por vetëmblerje të gomave, baterive dhe 

filtrave. 

5. OE G.., i shpallur fitues për procedurën e prokurimit me objekt “Pjesë Këmbimi, Goma, 

Bateri dhe Filtra”, për FV Dinamo dhe Motorinoka ofertuar shumën 270,000 lekë., e cila do të 

konsiderohet shpenzim pa efektivitet nga Autoriteti Kontraktor DPPGJ, Bashkia Tiranë. 

(Më hollësisht trajtuar në faqet 71-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

8.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithëshme e Pastrim Gjelberimit, Bashkia Tiranë të marrë 

masa që gjatë hartimit të regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike të mos bëhet 

copëzim fondi. Mallrat apo grup mallrat duhet të grupohen sipas funksionit me qëllim mos 

shmangien e procedurave të prokurimit dhe përdorimin e fondeve me efektivitet në përputhje 

me aktet ligjore në fuqi në fushën e prokurimeve publike. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës “Blerje Mjete Transporti dhe Agregat”, në 

SPE, rezultoi se, OE G.-A i kualifikuar dhe shpallur fitues nga KVO nuk plotësonte kriterin 



Faqe 189 

 

2.2 pika a (Kapaciteti ekonomik dhe financiar) dhe si rezultat OE G.-A i shpallur padrejtësisht 

fitues nga KVO duhej të s’kualifikohej. 

***Referuar PV të KVO të datës 12.06.2020, rezulton se: 

KVO ka s’kualifikuar OE L. B., pasi ky OE nuk plotësonte kriteret e mëposhtme:  

1.OE L.B. nuk ka firmën e përkthyesit tek dokumentacioni i paraqitur, e gjithashtu nuk është e 

qartë çfarë dokumenti është përkthyer pasi nuk cilësohet në dokumentacionin e paraqitur.  

Më tej gjuha tek vërtetimi i përkthimit i datës 10/06/2020 Nr. REP 5319 nuk është gjermanisht 

(deustch) por hollandisht (dutch) tek librezat e qarkullimit të paraqitura.  

Gjithashtu ka mospërputhje në përkthim tek mjeti Autokullë (Platformë Pune) pasi në anglisht 

çmimi është 32,000 Euro ndërsa në shqip është 30,500 Euro.  

2.Gjithashtu të gjitha marrëveshjet apo kontratat që OE L.B. pretendon se ka nënshkruar me 

OE të huaj nuk përmbajnë datë në asnjë prej rasteve.  

3.OE L.B. nuk përmbush pikën 4 të specifikimeve teknike pasi kamionçinat e paraqitura të 

markës Renault Master me numër shasie përkatësisht (VAFQMBH4S551168619) dhe 

(VF1MBH4V55458845) nuk janë të llojit vetë-shkarkuese në asnjërin prej rasteve në 

dokumentacionin e paraqitur, siç edhe janë kërkuar nga AK në dokumentat e tenderit.  

Kamionçinat nuk janë vetë-shkarkuese pra nuk janë të llojit kipper siç edhe cilësohet në gjuhë 

hollandeze nëse ato do të ishin të tilla. 

4.OE L. B. nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit teknik pasi pas verifikimeve të kryera nga ana 

e KVO mbi dokumentacionin e dërguar dhe specifikisht per mjetin Renault Master me nr. 

shasie (VF1MBH4V550458845), mjeti nuk rezulton të ketë bërë 125,595 km. 

5. OE L. B.nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit Teknik në lejen e qarkullimit të mjetit 

Autokullë (Platformë Pune) ku shkruhet se është dy metra i gjerë ndërkohë që në përkthim të 

kontratës është 1.8 metra. Gjithashtu sipas specifikimeve teknike kulla kërkohet të jetë 

maksimumi 1.9 metra e gjerë ndërkohë që është 2 metra e gjerë sipas librezës së qarkullimit. 

Gjithashtu nuk përmbush specifikimet teknike pasi gjatësia është 5,522 mm (ose 552,2 cm) 

ndërkohë që sipas specifikimeve teknike gjatësia duhet të jetë 450-500 cm.  

6. OE L. B. nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit Teknik pasi kamionçinat janë 3,500 kg 

ndërkohë që nga AK janë kërkuar 2900-3400 kg. 

7. Mos-përputhje nga dokumentacioni i paraqitur për kamionçinën Renault Master me numër 

shasie përkatësisht (VF1MBH4V55458845) ku vëllimi i paraqitur tek dokumentat e përkthyera 

nuk korrespondon me atë të paraqitur në lejen e qarkullimit, ku specifikisht në 

dokumentacionin e përkthyer të paraqitur është 2,298 cm3 ndërkohë që në lejen e qarkullimit 

është 2,299 cm3.  

Për sa më lart, KVO duhej të s’kualifikonte OE G. A dhe në kushtet që kishte s’kualifikuar OE 

Luar Bros, kjo procedurë duhej të anulohej dhe të përsëritej nga e para. 

Megjithese OE L. B. ishte i renditur i pari për nga oferta ekonomike është s’kualifikuar nga 

KVO. Gjithashtu edhe OE G. A i cili eshte kualifikuar dhe shpallur fitues me pa të drejt nga 

KVO duhej të skualifikohej për mosplotësim të disa kritereve të sipërcituar.   

Në këto kushte, KVO duhej të anulonte procedurën, pasi të dy OE pjesëmarrës nuk plotësonin 

kriteret e vendosura në DST të miratura nga titullari i institucionit. Diferenca midis ofertës më 

të ulët dhe ofertës së vendit të dytë të kualifikuar dhe shpallur fitues në shumën 1,593,600 lekë, 

do të konsiderohet përdorim pa efektivitet për buxhetin e DPPGJ. (Më hollësisht trajtuar në 

faqet 52-55 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

9.1. Rekomoandimi: Drejtoria e Përgjithëshme e Pastrim Gjelberimit duhet të bëj kujdesë dhe 

të përcaktoj kritere të qarta dhe lehtesisht të verifikueshme të cilat duhet të respektojnë gjithë 

kerkesat e kuadrit ligjor dhe nenligjor të prokurimeve publike në fuqi, duke përdorur me 

eficence fondet buxhetore në dispozicion dhe të nxjerr pergjegjesi për anëtaret e KVO për 

shumën 1,593,600 lekë, të përdorur pa efektivitet nga buxheti i DPPGJ. 
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Menjëherë 

 

10.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi “Blerje Mjete Transporti” rezulton se, KVO ka 

kualifikuar dhe shpallur fitues OE G.-A., i renditur i dyti për nga vlera e ofertës ekonomike, 

dhe ne kushtet qe nuk plotëson disa nga kriteret e DST te sipërpërmendura. Në këto kushte 

KVO, duhej ta s’kualifikonte OE G.-A.  

KVO duhej të s’kualifikonte OE G. A dhe në kushtet që kishte s’kualifikuar BOE R&R kompani 

&L., kjo procedurë duhej të anulohej dhe të përsëritej. 

KVO ka s’kualifikuar BOE R&R kompani &Ligus të renditur të parët për nga oferta ekonomike, 

gjithashtu KVO, për sa trajtuar në materialin e auditimit në këtë Raport Përfundimtar duhej të 

skualifikonte edhe OE G. A të cilin e ka kualifikuar dhe shpallur fitues me pa të drejt, në këto 

kushte kjo proceure duhej të anulohej, pasi të dy OE pjesëmarrës nuk plotësonin kriteret e 

vendosura në DST të miratura nga titullari i institucionit. Për sa më lart, Diferenca midis ofertës 

më të ulët dhe vendit të dyte në shumen 3,066,660 leke (pa TVSH)  ose  3,679,992 lekë (me 

TVSH), do të konsiderohet përdorim pa efektivitet i buxhetit të DPPGJ, Bashkia Tiranë. (Më 

hollësisht trajtuar në faqet 61-63 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
 

10.1.Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithëshme e Pastrim Gjelberimit të analizoj këtë 

procedurë dhe të marrë masa për anëtarët e KVO të cilët kanë vepruar hapur në mospërputhje 

me kuadrin ligjor në fushën e prokurimeve publike, duke rritur shpenzimet pa efektivitet të 

buxhetit të DPPGJ në shumën 3,679,992 lekë. 

Menjëherë 

 

 

D. MASA DISIPLINORE. 

Mbështetur në nenin 57 “Përgjegjësia për masat disiplinore”, nenin 58 “Llojet e masave 

disiplinore”, germa “a” dhe nenin 59 “Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore” të 

Ligjit nr. 152/2013; Për nëpunësin civil, në pikën 11 të VKM nr. 115, datë 05.06.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen 

në Komisionin disiplinor në shërbimin civil”, si dhe nenit 37 dhe 144 të ligjit nr. 7961, datë 

12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenit 15 – Masat 

disiplinore, të kontratës individuale të punës, i rekomandojmë Drejtorit të Përgjithëshëm të 

Drejtorisë së Pastrim Gjelbërimit, Bashkia Tiranë vlerësimin e përgjegjësive të punonjësve të 

përmendur si më poshtë vijon dhe dhënien e masës disiplinore ndaj: 

 

1. Z. V. L., në cilësinë e anëtarit të KVO për procedurën e prokurimit “Blerje Mjete Transporti 

dhe Agregat”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 52-56 të Raportit të Auditimit 

 

2. Z. I. M., në cilësinë e anëtarit të KVO për procedurën e prokurimit “Blerje Mjete Transporti 

dhe Agregat”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 52-56 të Raportit të Auditimit 

-Në cilësinë e përgjegjësit të sektorit të ofiçinës për procedurën  “Shpenzime të tjera 

Materiale dhe Shërbime Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)” 

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.5 faqe 78-80 të Raportit të Auditimit 

 

3. Z.E. Xh., në cilësinë e anëtarit të KVO për procedurën e prokurimit “Blerje Mjete 

Transporti dhe Agregat”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 52-56 të Raportit të Auditimit 
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-Në cilësinë e anëtarit të Komisioni të Vlerësimit të Ofertave për procedurën 

“Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvane në blloqe 

banimi”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.16 faqe 154-156 të Raportit të Auditimit 

- Në cilësinë e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për procedurën e 

prokurimit  “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.17 faqe 167-168 të Raportit të Auditimit 

- Në cilësinë e anëtarëve të KVO për procedurën : “Uniforma dhe Veshje Speciale” 

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.6 faqe 86-87 të Raportit të Auditimit 

- Në cilësinë e anëtarit të KVO për procedurën e prokurimit “Blerje Mjete Transporti”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.2 faqe 61-63 të Raportit të Auditimit 

 

4. Z.A. Q., në cilësinë e anëtarit të KVO për procedurën e prokurimit “Blerje Mjete 

Transporti” 

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.2 faqe 61-63 të Raportit të Auditimit 

 

5. Z.G. R., në cilësinë e anëtarit të KVO për procedurën e prokurimit “Blerje Mjete 

Transporti”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.2 faqe 61-63 të Raportit të Auditimit 

 

6. Znj. A. K., në cilësinë e komisionit të zbatimit të kontratës për procedrën “Blerje Pajisje 

Kompjuterike dhe Aparate”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3 faqe 71-72 të Raportit të Auditimit 

 

7. Z. E. Xh., në cilësinë e komisionit të zbatimit të kontratës për procedrën “Blerje Pajisje 

Kompjuterike dhe Aparate”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3 faqe 71-72 të Raportit të Auditimit 

 

8. Z. R. O., në cilësinë e anëtarëve te komisionit te verifikimit te defekteve nëpërmjet akt 

detektimit nr.8 datë 12.01.2021., për procedurën  “Shpenzime të tjera Materiale dhe 

Shërbime Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.5 faqe 78-80 të Raportit të Auditimit 

 

9. Z. G. M., në cilësinë e përgjegjësit të sektorit Flota Transport për procedurën  “Shpenzime 

të tjera Materiale dhe Shërbime Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.5 faqe 78-80 të Raportit të Auditimit 

 

10. Z. A. T., në cilësinë e anëtarëve te komisionit te verifikimit te defekteve nëpërmjet akt 

detektimit nr.8 datë 12.01.2021., për procedurën  “Shpenzime të tjera Materiale dhe 

Shërbime Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.5 faqe 78-80 të Raportit të Auditimit 

 

11. Z. E. V., në cilësinë e anëtarëve te komisionit te verifikimit te defekteve nëpërmjet akt 

detektimit nr.8 datë 12.01.2021., për procedurën  “Shpenzime të tjera Materiale dhe 

Shërbime Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.5 faqe 78-80 të Raportit të Auditimit 

 

12. Z. K. M., në cilësinë e anëtarëve te komisionit te verifikimit te defekteve nëpërmjet akt 

detektimit nr.8 datë 12.01.2021., për procedurën  “Shpenzime të tjera Materiale dhe 

Shërbime Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)”  
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Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.5 faqe 78-80 të Raportit të Auditimit 

 

13. Z. A. D., në cilësinë e anëtarëve te komisionit te verifikimit te defekteve nëpërmjet akt 

detektimit nr.8 datë 12.01.2021., për procedurën “Shpenzime të tjera Materiale dhe 

Shërbime Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.5 faqe 78-80 të Raportit të Auditimit 

-Në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës për procedurën e 

prokurimit “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, 

stola dekorativ)”. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.18 faqe 183-185 të Raportit të Auditimit 

 

14. Z. M. M., në cilësinë e anëtarëve të KVO për procedurën : “Uniforma dhe Veshje Speciale” 

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4.6 faqe 86-87) të Raportit të Auditimit) 

-Në cilësinë e anëtarit të komisionit të vlerësimit të kontratave për procedurën “Shpenzime 

e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën (2.4.18 faqe 180-182) të Raportit të Auditimit) 

-Në cilësinë e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për procedurën e 

prokurimit  “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”. (Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4.17 

faqe 167-168) të Raportit të Auditimit) 

-Në cilësinë e anëtarit të Komisioni të Vlerësimit të Ofertave për procedurën 

“Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvane në blloqe 

banimi”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.16 faqe 154-156 të Raportit të Auditimit 

 

15. Znj. I. A., në cilësinë e anëtarëve të KVO për procedurën : “Uniforma dhe Veshje Speciale”  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.6 faqe 86-87 të Raportit të Auditimit 

 

16. Z. B. D.,  në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës, për 

procedurën “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.12 faqe 117-119 të Raportit të Auditimit 

 

17. Znj.A. N., në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës, për 

procedurën “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore”. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën (2.4.12 faqe 117-119) të Raportit të Auditimit) 

-Në cilësinë e anëtarit të komisionit të zbatimit të kontratës për procedrën “Blerje Pajisje 

Kompjuterike dhe Aparate”. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3 faqe 71-72 të Raportit të Auditimit 

 

18. Znj.A. L., në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës, për 

procedurën “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.12 faqe 117-119 të Raportit të Auditimit 

 

19. Z.A. S., në cilësinë e komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës, për procedurën 

“Drurë, shkurre dekorative”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.14 faqe 137-139 të Raportit të Auditimit 

 

20. Z. E. M., në cilësinë e komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës, për procedurën 

“Drurë, shkurre dekorative”. (Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4.14 faqe 137-139) të 

Raportit të Auditimit) 
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- Në cilësinë e anëtarit të komisionit të zbatimit të kontratës për procedurën “Blerje drurë 

dhe shkurre dekorative”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.17 faqe 172-175 të Raportit të Auditimit 

 

21. Z.H. H., në cilësinë e komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës, për procedurën 

“Drurë, shkurre dekorative”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.14 faqe 137-139 të Raportit të Auditimit 

 

22. Znj.N. Gj., në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës për 

procedurën “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.4.15 faqe 147-148 të Raportit të Auditimit) 

-Në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës për procedurën e 

prokurimit “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje 

kosha, stola dekorativ)”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.18 faqe 183-185 të Raportit të Auditimit 

 

23. Z. I. F., në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës për 

procedurën “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.15 faqe 147-148 të Raportit të Auditimit 

 

24. Znj.M. M., në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës për 

procedurën “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.15 faqe 147-148 të Raportit të Auditimit 

 

25. Z.M. B., në cilësinë e anëtarit të Komisioni të Vlerësimit të Ofertave për procedurën 

“Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvane në blloqe 

banimi”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën (2.4.16 faqe 154-156) të Raportit të Auditimit) 

-Në cilësinë e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për procedurën e 

prokurimit  “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.17 faqe 167-168 të Raportit të Auditimit 

 

26. Z.A. B., në cilësinë e anëtarit të komisionit të zbatimit të kontratës për procedurën “Blerje 

drurë dhe shkurre dekorative”.  

  Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.17 faqe 172-175 të Raportit të Auditimit 

 

27. Z.R. J., në cilësinë e anëtarit të komisionit të zbatimit të kontratës për procedurën “Blerje 

drurë dhe shkurre dekorative”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.17 faqe 172-175 të Raportit të Auditimit 

 

28. Z.A. K., në cilësinë e anëtarit të komisionit të zbatimit të kontratës për procedurën “Blerje 

drurë dhe shkurre dekorative”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.17 faqe 172-175 të Raportit të Auditimit 

  

29. Z.J. P., në cilësinë e anëtarit të komisionit të vlerësimit të kontratave për procedurën 

“Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola 

dekorativ)”. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.18 faqe 180-182 të Raportit të Auditimit 
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30. Z.R. M., në cilësinë e anëtarit të komisionit të vlerësimit të kontratave për procedurën 

“Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha, stola 

dekorativ)”. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.18 faqe (180-182) të Raportit të Auditimit 

 

31. Z.M. Gj., në cilësinë e anëtarit të komisionit për ndjekjen e zbatimin e kontratës për 

procedurën e prokurimit “Shpenzime e për të tjera materiale dhe shërbime operative 

(mirëmbajtje kosha, stola dekorativ)”.  

Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.18 faqe 183-185 të Raportit të Auditimit 

 

V. ANEKSE. 

Aneksi nr.2.3. “Mbi hartimin, shqyrtimin, zbatimin dhe raportimin e programit ekonomiko-

financiar” (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3  faqe (y) të Projektraporit të Auditimit) 

 

Tabela nr.1: Formati nr. 2-Performanca Financiare/Të ardhurat    në 

lekë 
 Nr Nr.llog.  Përshkrimi i operacioneve Viti 2021 Viti 2020 

1 A TE ARDHURAT  567,847,653 541,562,821 

34 71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 261,898 0 

35 710 1.Nga ndërmarrjet dhe pronësia 0 0 

39 711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura 

Sekondare 261,898 0 

45 7115 Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime 261,898   

53 72 V.GRANTE KORENTE 568,253,872 542,524,606 

54 720 1.Grant korrent i Brendshëm  568,253,872 542,524,606 

60 7205 Financim shtese për te ardhurat e krijuara brenda 

sistemit 536,713,704 508,492,131 

61 7206 Financim I pritshëm nga buxheti  31,540,168 34,032,475 

73 73 VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE 

INVENTARIT TE PRODUKTEVE   -668,117 -961,785 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Tabela nr.2.: Formati nr. 2- Performanca Financiare/Shpenzimet    në 

lekë 
 Nr Nr. llogarie  Përshkrimi i operacioneve Viti 2021 Viti 2020 

74 B SHPENZIMET 565,074,962 539,314,853 

75 600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  309,864,522 302,604,826 

76 6001 Paga, personel i përhershëm  300,167,117 302,604,826 

78 6003 Shpërblime 9,697,405   

80 601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  49,842,938 50,306,332 

81 6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqërore 49,842,938 50,306,332 

83 602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 207,417,004 189,613,448 

85 6020 Materiale zyre e te përgjithshme 9,329,407 10,361,040 

86 6021 Materiale dhe shërbime speciale 26,767,254 38,766,360 

87 6022 Shërbime nga te trete 39,591,919 37,169,807 

88 6023 Shpenzime transporti 80,729,968 72,125,776 

90 6025 Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme 11,476,800   

92 6027 Shpenzime për detyrime për kompensime legale 2,901,656 9,000,000 

94 6029 Shpenzime të tjera operative  36,620,000 22,190,465 

101   V.TRANSFERIME KORENTE 1,129,408 0 

112 606 3.Transferime për Buxhetet familjare e Individë 1,129,408 0 

114 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 1,129,408   

130 63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT -3,440,808 -3,209,753 

131   IX.TOTALI OPERACIONEVE  261,898 0 

135 8422 Transferim te ardhurave brenda sistemit 261,898   
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136 
85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 

2,772,691 2,247,968   (Rezultati I Veprimtarisë se vitit Ushtrimor) 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Tabela nr.3.: Formati nr. 1: Pozicioni Financiar/AASH        në lekë 
 Nr Nr. llogarie  Përshkrimi i operacioneve Viti 2021 Viti 2020 

2   I.Aktivet Afatshkurtra 90,607,944 90,327,560 

3   1.Mjete monetare dhe ekuivalent  të tyre 0 0 

11   2.Gjendje Inventari qarkullues 33,847,359 31,074,668 

12 31 Materiale 6,706,804 2,064,778 

13 32 Inventar  imët 17,852,765 19,053,983 

14 33 Prodhim në proces 9,287,790 9,955,907 

21   3.Llogari te Arkëtushme 52,022,210 54,936,701 

32 468 Debitorë të ndryshëm 20,496,402 20,496,402 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 31,525,808 34,440,299 

36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 4,738,375 4,316,191 

41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 4,738,375 4,316,191 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Tabela nr.4.: Lista e debitorëve.            në lekë 
Nr  Emertimi i Debitorit Detyrim para 2018 

1 Vjedhje tollona nafte             57,400  

2 B. C.            34,520  

3 D.Sh.              3,960  

4 A. Sh.            15,577  

5 G.D.            14,340  

6 J. Xh.              8,944  

7 P. K.          440,000  

8 G. S.          162,505  

9 M. D.          188,298  

10 Sh. A.            34,058  

11 Vjedhje Benz DPN1           800,000  

12 Kontenier Firma E.     18,369,600  

13 A.K./Motoçikletë          116,400  

14 A.K. /Biçikletë            18,000  

15 E.H./Motoçikletë          116,400  

16 R.R./Motoçikletë          116,400  

  TOTALI :     20,496,402  

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Tabela 5. Formati nr. 1: Pozicioni Financiar/AAGJ                  në 

lekë 
 Nr Nr. llogarie  Përshkrimi i operacioneve Viti 2021 Viti 2020 

42   II.Aktivet Afatgjata 1,318,023,495 1,282,835,903 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  0 0 

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  1,318,023,495 1,282,835,903 

48 210 Toka, Troje, Terrene     

49 211 Pyje, Plantacione 939,035,490 889,117,981 

50 212 Ndërtese e Konstruksione 19,708,501 18,138,994 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 143,014,780 130,479,409 

52 214 Instalime teknike, makineri e pajisje 63,776,262 72,730,310 

53 215 Mjete Transporti 80,243,050 100,303,812 

56 218 Inventar ekonomik 6,458,134 7,857,199 

57 24 Aktive  afatgjata te dëmtuara 55,964,019 54,384,939 

58 28 Caktime të Aktiveve Afatgjata 9,823,259 9,823,259 

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

62   4.Investime 0 0 
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Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Tabela 6: Inventarizimi i aktiveve afatgjata materiale për vitin 2018.            në 

lekë 
Nr. Urdh. 

Ngritje 

Kom 

Proces 

Verbali 

Relacioni Llog. ekonomike Gjendja 

kontabël 

Gjendja 

fizike 

Diferenca 

1 Nr.3515, 

dt. 

29.12.201

8 

Nr.3515/1, 

dt. 

25.1.2019 

Nr.3515/2, 

dt. 

25.1.2019 

Magazina 

Qendrore 

9,798,588 9,798,588 - 

2 Nr.3513, 

dt. 

29.12.201

8 

Nr.3513/1, 

dt. 

25.1.2019 

Nr.3513/2, 

dt. 

25.1.2019 

Magazina e 

serave (Prodhimi 

në proces) 

10,394,288 10,394,288 - 

3 Nr.3514, 

dt. 

29.12.201

8 

Nr.3514/1, 

dt. 

25.1.2019 

Nr.3514/2, 

dt. 

25.1.2019 

Magazina 

Rikupero(llog.24

) 

8,059,832 8,059,832 - 

4 Nr.3521, 

dt. 

29.12.201

8 

Nr.3521/1, 

dt. 

25.01.201

9 

Nr.3521/2, 

dt. 

25.01.201

9 

Drurë dhe 

Shkurre 

(llog.211) 

840,120,73

3 

840,120,73

3 

- 

5 Nr.3520, 

dt. 

29.12.201

8 

Nr. 

3520/1, dt. 

25.1.2019 

Nr. 

3520/2, dt. 

25.1.2019 

Ndërtime dhe 

Konstruksione 

(llog.212) 

29,331,747 29,331,747 - 

6 Nr.3519, 

dt. 

29.12.201

8 

Nr.3519/1, 

dt. 

25.1.2019 

Nr.3519/2, 

dt. 

25.1.2019 

Rikonstruksion 

dhe sisteme ujitës 

(llog.213) 

110,080,36

3 

110,080,36

3 

- 

7 Nr.3518, 

dt. 

29.12.201

8 

Nr.3518/1, 

dt. 

25.01.201

9 

Nr.3518/2, 

dt. 

25.01.201

9 

Stola, Kosha, 

Gjeneratorë etj 

(llog.214) 

191,511,21

3 

170,866,13

5 

20,645,07

8 

8 Nr.3517, 

dt. 

29.12.201

8 

Nr.3517/1, 

dt. 

10.1.2019 

Nr.3517/2, 

dt. 

21.1.2019 

Mjete transporti 

(llog.215) 

307,623,66

1 

307,623,66

1 

- 

9 Nr.3516, 

datë 

29.12.201

8 

Nr.2954/1, 

dt. 

6.1.2022 

Nr.2954/2, 

dt. 

11.1.2022 

Inventari 

Ekonomik 

(llog.218) 

18,546,203 18,546,203 - 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Tabela 7: Inventarizimi i aktiveve afatgjata materiale për vitin 2019.   në 

lekë 
Nr. Urdhri i 

Ngritjes të 

Komisionit 

Proces 

Verbali 

Relacioni Llogaria 

ekonomike 

Gjendja 

kontabël 

Gjendja 

fizike 

Diferenca 

1 Nr.2978, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2978/1, 

dt. 

20.1.2020 

Nr.2978/2, 

dt. 

20.1.2020 

Magazina 

Qendrore 

5,168,525 5,168,525 - 

2 Nr.2981, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2981/1, 

dt. 

17.1.2020 

Nr.2981/2, 

dt. 

17.1.2020 

Magazina e 

serave (Prodhimi 

në proces) 

10,917,695 10,917,695 - 
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3 Nr.2977, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2977/1, 

dt. 

21.1.2020 

Nr.2977/2, 

dt. 

21.1.2020 

Magazina 

Rikupero(llog.24) 

19,096,400 19,096,400 - 

4 Nr.2983, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2983/1, 

dt. 

20.1.2020 

Nr.2983/2, 

dt. 

23.1.2020 

Drurë dhe 

Shkurre 

(llog.211) 

872,643,087 872,643,087 - 

5 Nr.2985, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2985/1, 

dt. 

24.1.2020 

Nr.2985/2, 

dt. 

24.1.2020 

Ndërtime dhe 

Konstruksione 

(llog.212) 

29,331,747 22,542,656 6,789,091 

 

6 Nr.2984, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2951/1, 

dt. 

24.1.2020 

Nr.2951/2, 

dt. 

24.1.2020 

Rikonstruksion 

dhe sisteme ujitës 

(llog.213) 

115,492,363 115,492,363 - 

7 Nr.2982, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2982/1, 

dt. 

21.1.2020 

Nr.2982/2, 

dt. 

24.1.2020 

Stola, Kosha, 

Gjeneratorë etj 

(llog.214) 

213,803,470 

 

193,541,187 

 

20,262,283 

 

8 Nr.2980, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2980/1, 

dt. 

24.1.2020 

Nr.2980/2, 

dt. 

24.1.2020 

Mjete transporti 

(llog.215) 

334,019,161 334,019,161 - 

9 Nr.2979, 

dt. 

30.12.2019 

Nr.2979/1, 

dt. 

24.1.2020 

Nr.2979/2, 

dt. 

24.1.2020 

Inventari 

Ekonomik 

(llog.218) 

15,769,686 15,769,686 - 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Tabela 8: Inventarizimi i aktiveve afatgjata materiale për vitin 2020.   në 

lekë 
Nr. Urdhri i 

Ngritjes të 

Komisionit 

Proces 

Verbali 

Relacioni Llogaria 

ekonomike 

Gjendja 

kontabël 

Gjendja 

fizike 

Diferenca 

1 Nr.3035, 

dt. 

30.12.2020 

Nr. 

3035/1, dt. 

18.1.2021 

Nr. 

3035/2, dt. 

20.1.2021 

Magazina 

Qendrore 

2,064,778 2,064,778 - 

2 Nr.3038, 

dt. 

30.12.2020 

Nr.2981/1, 

dt. 

20.1.2021 

Nr.2981/2, 

dt. 

22.1.2021 

Magazina e 

serave (Prodhimi 

në proces) 

9,955,906 9,955,906 - 

3 Nr.3030 dt. 

30.12.2020 

Nr.3030/1, 

dt. 

15.1.2021 

Nr.3030/2, 

dt. 

18.1.2021 

Magazina 

Rikupero(llog.24) 

54,384,939 54,384,939 - 

4 Nr.3034, 

dt. 

30.12.2020 

Nr. 

3034/1, dt. 

18.1.2021 

Nr. 

3034/2, dt. 

20.1.2021 

Drurë dhe 

Shkurre 

(llog.211) 

889,117,981 889,117,981 - 

5 Nr.2985, 

dt. 

30.12.2020 

Nr.2985/1, 

dt. 

24.1.2020 

Nr.2985/2, 

dt. 

22.1.2021 

Ndërtime dhe 

Konstruksione 

(llog.212) 

29,331,747 21,224,856  5,584,596 

 

6 Nr.3032, 

dt. 

30.12.2020 

Nr. 

3032/1, dt. 

18.1.2021 

Nr. 

3032/2, dt. 

22.1.2021 

Rikonstruksion 

dhe sisteme ujitës 

(llog.213) 

130,479,409 130,479,409 - 

7 Nr.3031, 

dt. 

30.12.2020 

Nr. 

3031/1, dt. 

18.1.2021 

Nr. 

3031/2, dt. 

22.1.2021 

Stola, Kosha, 

Gjeneratorë etj 

(llog.214) 

235,767,351  

 

200,693,443  

 

35,073,908  

 

8 Nr.3037, 

dt. 

30.12.2020 

Nr. 

3037/1, dt. 

18.1.2021 

Nr. 

3037/2, dt. 

20.1.2021 

Mjete transporti 

(llog.215) 

347,219,161 347,219,161 - 

9 Nr.3036 dt. 

30.12.2020 

Nr. 

3036/1, dt. 

15.1.2021 

Nr. 

3036/2, dt. 

18.1.2021 

Inventari 

Ekonomik 

(llog.218) 

18,277,403 18,277,403 - 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 
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Tabela 9: Inventarizimi i aktiveve afatgjata materiale për vitin 2020.   në 

lekë 
Nr

. 

Urdhri i 

Ngritjes të 

Komisioni

t 

Proces 

Verbali 

Relacioni Llogaria 

ekonomike 

Gjendja 

kontabël 

Gjendja 

fizike 

Diferenc

a 

1 Nr.2947, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2947/1, 

dt.7.1.2022 

Nr.2947/2, 

dt.10.1.202

2 

Magazina 

Qendrore 

6,706,804 6,706,804 - 

2 Nr.2950, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2950/1, 

dt.10.1.202

2 

Nr.2950/2, 

dt.12.1.202

2 

Magazina e 

serave (Prodhimi 

në proces) 

9,287,790 9,287,790 - 

3 Nr.2955, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2955/1, 

dt.12.1.202

2 

Nr.2955/2, 

dt.14.1.202

2 

Magazina 

Rikupero(llog.24

) 

55,964,019 55,964,019 - 

4 Nr.2949, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2949/1, 

dt. 

15.1.2022 

Nr.2949/2, 

dt. 

21.1.2022 

Drurë dhe 

Shkurre 

(llog.211) 

939,035,49

0 

939,035,49

0 

- 

5 Nr.2948, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2948/1, 

dt. 

11.1.2022 

Nr.2948/2, 

dt.12.1.202

2 

Ndërtime dhe 

Konstruksione 

(llog.212) 

29,285,909 23,701,313 5,584,59

6 

6 Nr.2951, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2951/1, 

dt. 

13.1.2022 

Nr.2951/2, 

dt. 

17.1.2022 

Rikonstruksion 

dhe sisteme ujitës 

(llog.213) 

143,014,78

0 

143,014,78

0 

- 

7 Nr.2952, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2952/1, 

dt. 

18.1.2022 

Nr.2952/2, 

dt. 

24.1.2022 

Stola, Kosha, 

Gjeneratorë etj 

(llog.214) 

249,958,34

9 

249,958,34

9 

- 

8 Nr.2953, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2953/1, 

dt. 

14.1.2022 

Nr.2953/2, 

dt. 

18.1.2022 

Mjete transporti 

(llog.215) 

347,219,16

1 

347,219,16

1 

- 

9 Nr.2954, 

dt. 

31.12.202

1 

Nr.2954/1, 

dt. 6.1.2022 

Nr.2954/2, 

dt. 

11.1.2022 

Inventari 

Ekonomik 

(llog.218) 

18,546,203 18,546,203 - 

Burimi: DPPGJ, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Aneksi 2.4. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, me vlera të 

larta dhe të vogla, si dhe zbatimin e kontratave të punimeve. 

 

Aneksi 2.4.2. Procedura e Prokurimit me objekt :“Blerje Mjete Transporti” 
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Prn.Scr. Nr.1. Proces Verbali i datës 23.07.2018 i marrjes në dorezim 

Aneksi 2.4.4. Procedura e Prokurimit me objekt :“Pjesë Këmbimi, Goma, Bateri dhe Filtra” 
 

Tabela nr.1 Kerkesat per Dinamo dhe motorino 

nr emertimi lloji  marka tipi numri i shasise sasia 

1 motorrino /dinamo mt chengli 201 20161107609 1 

2 motorrino kamion chengli l2j lval2jbb7ge282265 1 

3 motorrino apv shandong clë5041 lval2jbb2he268386 1 

4 dinamo kamion shandong clë5160 lgax2a125hl401815 1 

5 motorrino atv sinotruk zz1167n lzz1bbmg5hë316763 1 

6 dinamo mt shandong lgjl 65080310508 1 

Burimi: DPPGJ, përpunimi nga grupi i klsh 

 

Tabela nr.2. Vlera e kontraktuar per dinamo dhe motorino 
NR EMERTIMI LLOJI  MARKA TIPI NUMRI I SHASISE SASIA Cmimi Vlera 

1 MOTORRINO /DINAMO MT CHENGLI 201 20161107609 1 40,000 40,000 

2 MOTORRINO Kamion CHENGLI L2J LVAL2JBB7GE282265 1 40,000 40,000 

3 MOTORRINO APV SHANDONG CLË5041 LVAL2JBB2HE268386 1 40,000 40,000 

4 DINAMO Kamion SHANDONG CLË5160 LGAX2A125HL401815 1 35,000 35,000 

5 MOTORRINO ATV SINOTRUK ZZ1167N LZZ1BBMG5HË316763 1 35,000 35,000 

6 DINAMO MT SHANDONG LGJL 65080310508 1 35,000 35,000 

Vlera pa TVSH 225,000 leke 

Vlera me TVSH 270,000 leke 

Burimi: DPPGJ, përpunimi nga grupi i KLSH 

 

  Tabela nr.3. detyrimi i DPPGJ ndaj kontraktuesit per kamat vonesën e FT 
Detyrimi mbi të cilin 

logaritet 

kamatëvonesa 

Afati I 

pagesës 
Pagesa 

Datat e 

pagesës 

Norma e interest për 

kamatë vonesën 

(REPO+8%) 

Kamatëvonesë 

(lekë) 

              12,903,600.00  5/29/2021 5,000,000  6/10/2021 8.5%             36,059  

                7,903,600.00    6,703,423  8/20/2021 8.5%           130,680  

                1,200,177.00    1,210,177  9/14/2021 8.5%               6,987  

TOTAL KAMATËVONESË           173,727  

  Burimi: DPPGJ, përllogaritja nga grupi i auditimit 
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Aneksi. 2.4.5. Procedura e Prokurimit me objekt :“Shpenzime të tjera Materiale dhe Shërbime 

Operative (Mirëmbajtje e Mjeteve)” 

 

Tabela nr.1. Mjetet e planifikuar për servis 

Tipi i automjetit Viti I prodhimit 

Autobotin tip Benz  1986 

Fadromin HITACHI 2008 

Kamionin Benz  1984 

Kaminin benz  1984 

Autobotin Atv Shandong  2018 

Autokull Nissan  1978 

Autovinc Man  1988 

Auto vinc EBRO  1987 

Kamion IVECO  1993 

Fadrom Caterpillar  2002 

Fadrom Caterpillar  1997 

Burimi:DPPGJ, përpunimi nga Grupi i auditimit te KLSH 

 

Tabela nr.2. Sherbimet per autobotin ATV Shandong 

Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 FV. Bllok Motor Cilindër Testat cope 1 

2 Riparim Injektoresh + Pompë Nafte Komplet 1 

3 FV. Pistocina Freni cope 2 

4 FV. Tamburo Frenimi cope 2 

5 FV Kambio Komplet cope 1 

6 FV pompe frenash cope 1 

7 FV Radiator Uji cope 1 

8 FV Koke paraleli cope 2 

9 FV Koke zbare cope 2 

Burimi: DPPGJ, përpunimi nga grupi i auditimit te KLSH 
 

 

 

 

 

Tabela nr.3. KM e realizuara brenda periudhës se auditimit 

Muaji 
Viti 

Totali 
2019 2020 

Janar 0 260 260 

Shkurt 0 0 0 

Mars  0 758 758 

Prill 0 1018 1018 

Maj 0 1005 1005 

Qershor 215 1051 1266 

Korrik 992 1592 2584 

Gusht  880 1347 2227 

shtator 929 1490 2419 

Tetor 602 0 602 

Nëntor 160 1120 1280 

Dhjetor 0 342 342 

Totali ne Km 3,778     9,983     13,761  

Burimi: DPPGJ, Bashkia Tirane 
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Prn. Scr. Nr.1 Akt Difektimi per autobotin 

 Aneks III.1 Vegla dhe mjete pune 
Nr. Përshkrimi Njësia Sasia Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Kazma Copë 100 33 Shinë motosharrë 76.5 cm3; 40/45/50cm  Copë 5 

2 Bishta Kazme Copë 130 34 Shinë motosharrë 121.6 cm3; 63/75 cm Copë 5 

3 Lopata  Copë 10 35 Kokë dhe shinë motosteke kapacitet 25.4 cm3 Copë 5 

4 Bishta Lopate Copë 70 36 Fasho piston me motosharrë 76.5 cm3;40/45/50 Copë 2 

5 Bela Copë 250 37 Fasho piston me motosharrë 121.6 cm3; 63/75  Copë 3 

6 Bishta Beli Copë 300 38 Kokë motosteke motogërshëre 25.4 cm3  Copë 3 

7 Krehër kopshti  Copë 50 39 Fasho piston motosharrë 25.4 cm3 Copë 5 

8 Bishta për Krehra  Copë 60 40 Çelës kandele Copë 5 

9 Shat për prashitje me majë ovale Copë 100 41 Rripa për traktorët korrës 1 Copë 5 

10 Bishta për shat për prashitje me m. ovale Copë 120 42 Rripa për traktorët korrës 2 Copë 5 

11 Prashitës për bimë dhe lule me dy krahë Copë 5 43 Thika për traktorët korrës Copë 10 

12 Bishta për prashitës për bimë Copë 5 44 Bombol gazi për temperim thikash Copë 20 

13 Prashitës me dy dhëmbë Copë 5 45 Kandele Copë 20 

14 Bishta prashitësi me dy dhëmbë Copë 5 46 Koka hekuri për fildispanjë  Copë 5 

15 Capa dore Copë 100 47 Fildispanjë  Copë 25 

16 Bishta për capa dore Copë 120 48 Disqe për ferra (Koka) Copë 5 

17 Cfurgje Copë 100 49 Litar i trashë Ø 16 Copë 200 

18 Bishta për cfurgje Copë 100 50 Shkallë dyshe 3.3 m Copë 5 

19 Kosa bari Copë 25 51 Karrocë dore Copë 7 

20 Bishta kose Copë 20 52 Pinca korrenti Copë 5 

21 Mprehës (guri) Copë 70 53 Pompa për fryrje gomash Copë 10 

22 Rreth për bisht kose Copë 10 54 Vazo lule plastike Ø 20 Copë 50 

23 Sopatë e madhe Copë 5 55 Vazo lule plastike Ø 30 Copë 50 

24 Bisht për sopatë  Copë 5 56 Vazo plastike Ø 40 Copë 50 

25 Gërshërë krasitje Copë 20 57 Pompë zhytëse për puse 7.5 kë Copë 1 

26 Gërshërë krasitje me zgjatime për degët me 

perimetër 5 cm (majë papagall) 

Copë 15 58 Pompë zhytëse për puse 4 kë Copë 1 

27 Sharrë dore për krasitje degësh Copë 10 59 Pompë zhytëse për puse 2.2 kë Copë 1 

28 Sharrë druri me hark Copë 5 60 Pompë zhytëse për puse 1.5 kë Copë 2 

29 Limë për mprehje të zinxhirit të motosharrës Copë 70 61 Pompë zhytëse për puse 1.1 kë Copë 2 

30 Zinxhir motor sharre 76.5 cm3; 40/45/50 cm Copë 30 62 Pompë centrifugale 0.75-1.5 kë Copë 3 

31 Zinxhir motor sharre 121.6 cm3; 63/75 cm Copë 30 63 Pompë zhytëse dore (për drenazhim) 1.1 kë Copë 3 

32 Zinxhir motosteke 25.4 cm3 fuqi 0.95 kë/1.3 
hp 

Copë 30     

 

Aneks III.2 Vegla dhe mjete pune 
Nr. Përshkrimi Njësia Sasia Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Bashkues plastik Ø 63 Copë 60 51 Automat 63 A Copë 5 

2 Bashkues plastik Ø 50 Copë 60 52 Automat 40 A Copë 5 

3 Bashkues plastik Ø 32 Copë 50 53 Automat 32 A Copë 10 
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4 Bashkues plastik Ø 40  Copë 30 54 Ceflon  Copë 10 

5 Bashkues plastik Ø 25 Copë 150 55 Izolant  Copë 20 

6 Xhunto plastik mashkull Ø 63 Copë 60 56 Marseta elektrike 3.6 mm Copë 100 

7 Xhunto plastik femër Ø 63 Copë 30 57 Kabull 6x4 ml 500 

8 Xhunto plastik mashkull Ø 50 Copë 40 58 Kabull 4x4 ml 400 

9 Xhunto plastik femër Ø 50  Copë 20 59 Kabull 3 x 2.5 ml 500 

10 Xhunto plastik mashkull Ø 40 Copë 03 60 Litar kundër ujit ml 300 

11 Xhunto plastik femër Ø 40 Copë 20 61 Bërryl Ø 63 Copë 20 

12 Xhunto plastik mashkull Ø 32 Copë 30 62 Bërryl Ø 50  Copë 20 

13 Xhunto plastik femër Ø 32 Copë 30 63 Bërryl Ø 40 Copë 20 

14 Stafa plastik Ø 63 Copë 70 64 Bërryl Ø 32  Copë 20 

15 Stafa plastik Ø 50 Copë 40 65 T I Ø 63 Copë 20 

16 Stafa plastik Ø 40  Copë 40 66 T I Ø 50  Copë 20 

17 Stafa plastik Ø 32  Copë 50 67 T I Ø 40 Copë 20 

18 Saraçineska ¾ tunxh Copë 250 68 T I Ø 32  Copë 20 

19 Saraçineska 1 polshe tunxh Copë 50 69 Fshesë për fshirje rruge Copë 200 

20 Saraçineska 1 ½ tunxh Copë 30 70 Farashka  Copë 200 

21 Saraçineska 2 polshe tunxh Copë 30 71 Sfungjer  Copë 60 

22 Saraçineska ¾ plastike Copë 100 72 Kalla Copë 50 

23 Niples ¾ xingato Copë 150 73 Qyski  Copë 20 

24 Niples 1 polshe xingato Copë 50 74 Kosë bari Copë 5 

25 Niples 1 polshe e ½ xingato Copë 30 75 Sqeparë Copë 5 

26 Niples 2 polshe xingato Copë 30 76 Gur Fresibël (fletë) Copë 200 

27 Reduksion ¾-1 polshe xingato Copë 100 77 Qese mbeturinash  Copë 100 

28 Reduksion ¾-1 polshe xingato Copë 100 78 Litar (çimentoje) M 

linear 

50 

29 Reduksion ¾ polshe plastike Copë 100 79 Bishta druri për fshesë Copë 200 

30 Mufle ¾ polshe xingato Copë 50 80 Bishta druri për vare Copë 20 

31 Mufle 1 polshe 1 ½ xingato Copë 50 81 Pastro izolant Copë 40 

32 Fv tub plastik i verdhë ¾ 30*50 ml 1500 82 Krik mbi 10 ton  Copë 1 

33 Tuba kauçuku Ø 63 ml 250 83 Vidiatore 20V Copë 1 

34 Tuba kauçuku Ø 32 ml 250 84 Set çelësa yll Copë 1 

35 Gur fresibël  Copë 2 85 Set çelësa krket nga Ø 10 - 41 Copë 2 

36 Komplet çelësa hekzagonal (set) Copë 2 86 Set çelësa poligon nga Ø 10 - 22 Copë 2 

37 Çelësa anglez universal (set) Copë 3 87 Pinca Palë 4 

38 Komplet kaçavidash kryq + yll (set) Copë 2 88 Set çelësa yll Palë 2 

39 Çelësa papagall 1 polësh (hidraulik) Copë 3 89 Set kaçavida  Palë 2 

40 Çelësa papagall 2 polësh (hidraulik) Copë 3 90 Bullona nga Ø 4 – 26 dhe dado Copë 20 

41 Çelësa papagall 3 polësh (hidraulik) Copë 2 91 Piceta fermosh Copë 4 

42 Leshues 63 A Copë 5 92 Precina  Copë 20 

43 Leshues 60 A Copë 5 93 Punto betoni dhe hekuri nga Ø 14-18 Copë 2 

44 Kondensator 35 A Copë 5 94 Sprai për zhbllokimin e vidave Copë 10 

45 Kondensator 40 A Copë 5 95 Gur fresibël fleta Copë 20 

46 Kondensator 60 A Copë 5 96 Maska saldimi me rreze Copë 20 

47 Kondensator 70 A Copë 5 97 Maska saldimi Copë 2 

48 Çelës elektrik 15 A Copë 10 98 Elektroda 2.5 dhe 4 Copë 100 

49 RRL termik 15 A Copë 10 99 Furça Copë 10 

50 RRL termik 25 A Copë 10 100 Valixhe për mbajtje veglash metalike Copë 1 

 

Aneks III.3 Vegla dhe mjete pune 
Nr. Përshkrimi Njësia Sasia Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Kazma + Bishta Copë 50 40 Piston për motosharrë model Makita EA700P Copë 2 

2 Lopata + Bishta Copë 200 41 Fasho për motosharrë model Makita EA700P Copë 2 

3 Bela + bishta Copë 150 42 Shinë për motosharrë model Makita EA700P Copë 3 

4 Krehër kopshti + bishta Copë 100 43 Zinxhir për motosharrë model Makita EA700P Copë 10 

5 Shat për prashitje me majë ovale + bishta  Copë 100 44 Tamburo dhe litar për motosharrë model Makita 
EA700P 

Copë 3 

6 Prashitës për bimë dhe lule me dy krahë + 

bishta 

Copë 5 45 Bosh për motostekë Sthil HT103 Copë 20 

7 Prashitës me dy dhëmbë + bishta Copë 5 46 Yllëz për motostekë Sthil HT103 Copë 20 

8 Capa dore + bishta Copë 100 47 Kosë për motostekë Sthil HT103 Copë 20 

9 Cfurgje + bishta Copë 100 48 Zinxhir për motostekë Sthil HT103 Copë 50 

10 Kalla + bishta Copë 20 49 Shinë për motostekë Sthil HT103 Copë 5 

11 Kosa bari + bishta të kompletuar Copë 50 50 Çelës kandele  Copë 5 

12 Mprehës për kosë bari (gur kose) Copë 100 51 Set Çelësash të ndryshëm (fiso, poligon,) Copë 3 

13 Kudhër dhe çekiç për kalitje kose Copë 15 52 Rripa për traktor korrës 1 Copë 10 

14 Sëpata të mëdha + bishta Copë 5 53 Rripa për traktor korrës 2 Copë 10 

15 Sëpata të vogla + bishta Copë 25 54 Thika për traktorët korrës1 Çifte 10 

16 Sqepar Copë 5 55 Thika për traktorët korrës2 Çifte 10 

17 Mistri Copë 5 56 Bombol gazi për temperim thikash Copë 10 

18 Nivel Copë 5 57 Kandele Copë 50 
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19 Metër Shirit (50m) Copë 5 58 Koka hekuri për fildispanjë  Copë 50 

20 Metër metalik (5m) Copë 10 59 Fildispanjë (fije) Copë 200 

21 Spango Copë 10 60 Disqe për ferra (koka) Copë 5 

22 Shirit për rrethimin e objekteve (50 lm) Copë 100 61 Litar i trashë Ø 16 Metër 100 

23 Thika për prerje tapeti Copë 10 62 Shkallë dyshe 3 m Copë 5 

24 Gërshërë krasitje (për shkurre) Copë 40 63 Karrocë dore Copë 20 

25 Gërshërë krasitje me zgjatime për degët me 

perimetër 10 cm  

Copë 15 64 Pinca korrenti Copë 10 

26 Gërshërë dore krasitje Copë 30 65 Pompë për fryrje gomash Copë 10 

27 Sharra dore për krasitje degësh  Copë 20 66 Kaçavida të ndryshme plus-minus-yll Kuti 3 

28 Sharrë druri me hark Copë 5 67 Kone sinjalizues për punime  Copë 50 

29 Limë për mprehje të zinxhirit të motosharrës Copë 100 68 Tabela për njoftim punimesh në rrugë  Copë 10 

30 Piston për motosharrë model Stihl MS 461 Copë 10 69 Vazo lule plastike Ø 80 Copë 50 

31 Fasho për motosharrë model Stihl MS 461 Copë 10 70 Vazo lule plastike Ø 100 Copë 50 

32 Yllëza për motosharrë model Stihl MS 461 Copë 10 71 Vazo lule plastike Ø 120 Copë 50 

33 Shine për motosharrë model Stihl MS 461 Copë 10 72 Fshesa për pastrimin e rrugëve Copë 50 

34 Zinxhir për motosharrë model Stihl MS 461 Copë 100 73 Levë Copë 10 

35 Piston për motosharrë model Stihl MS 441 c Copë 2 74 Vare Copë 15 

36 Fasho për motosharrë model Stihl MS 441 c Copë 2 75 Qyski Copë 10 

37 Bobinë për motosharrë model Stihl MS 441 c Copë 2 76 Pompë spërkatëse shpine jo motorike (material 
PVC, 16 lit) 

Copë 3 

38 Shine për motosharrë model Stihl MS 441 c Copë 2 77 Matrapik për thyrje 1500 vat Copë 1 

39 Zinxhir për motosharrë model Stihl MS 441 

c 

Copë 5     

 

Aneks III.4 Vegla dhe mjete pune 
Nr. Përshkrimi Njësia Sasia Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Pompë centrifugale për shatërvan 2.2 kë Copë 2 57 Komplet kaçavidash kryq + yll (set) Copë 3 

2 Pompë centrifugale për shatërvan 1.5 kx Copë 2 58 Çelësa papagall 1 polësh (hidraulik) Copë 3 

3 Pompë centrifugale për shatërvan 0.75-1.1 

k 

Copë 3 59 Çelësa papagall 2 polësh (hidraulik) Copë 3 

4 Pompë zhytëse dore (për drenazhim) 1.1 kë Copë 4 60 Çelësa papagall 3 polësh (hidraulik) Copë 2 

5 Bashkues plastik  63 Copë 60 61 Çelësa papagall 4 polësh (hidraulik) Copë 1 

6 Bashkues plastik  50 Copë 60 62 Lëshues 63 A dhe RRL 18-25 A Copë 10 

7 Bashkues plastik  40 Copë 40 63 Lëshues 40 A dhe RRL 12-18 A Copë 10 

8 Bashkues plastik  32 Copë 130 64 Lëshues 25 A dhe RRL 12-18 Copë 10 

9 Bashkues plastik Ø 25 Copë 150 65 Kondensator 60 MF Copë 5 

10 Stafa Plastik  63 me dalje ¾ Copë 80 66 Kondensator 50 MF Copë 5 

11 Stafa Plastik  50 me dalje ¾ Copë 80 67 Kondensator 45 MF Copë 5 

12 Stafa plastik  40 me dalje ¾ Copë 80 68 Kondensator 35 MF Copë 5 

13 Stafa Plastik  32 me dalje ¾ Copë 50 69 RRL termike monofazë 10-12 A Copë 10 

14 Saraçineska ¾ xingato Copë 200 70 Automat 4 polar 80 A Copë 5 

15 Saraçineska 1 polëshe xingato Copë 50 71 Automat 63 A Copë 6 

16 Saraçineska 1 e ½ xingato Copë 30 72 Gur fresibël i vogël 850 vat ë Copë 4 

17 Saraçineska 2 polëshe xingato  Copë 20 73 Vare 6 kg+bisht 800 vat Ë Copë 6 

18 Saraçineska ¾ plastike Copë 100 74 Furça Copë 10 

19 Saraçineska 1 polëshe plastike Copë 30 75 Qese mbeturinash Copë 1000 

20 Saraçineska 2 polëshe plastike  Copë 10 76 Bojra për lyrje (verdh,kuq,jeshil...) 100 l  

21 Nipels ¾ xingato Copë 150 77 Vida kokë çadër 8x6 me dado + rondele Copë 3000 

22 Nipels 1 polëshe xingato Copë 100 78 Vida betoni 8x7 me up 10 Copë 5000 

23 Nipels 1 e ¼ xingato Copë 15 79 Gur fresibël Flet (betoni+hekuri) Copë 3000 

24 Nipels 2 polëshe xingato Copë 15 80 Automat 40 A Copë 6 

25 Reduksion plastik 63 mashkull me dalje 2 

pol 

Copë 15 81 Automat 32 A Copë 10 

26 Reduksion plastik 50 mashkull me dalje 
1/1/4 

Copë 15 82 Izolant kundra ujit Copë 10 

27 Reduksion plastik 40 mashkull me dalje 

1/1/4 

Copë 15 83 Izolant Copë 30 

28 Reduksion plastik 32 mashkull me dalje 1 
pol 

Copë 100 84 Marseta elektrike 3-6 mm Copë 100 

29 Reduksion plastik 25 mashkull me dalje 

¾  

Copë 100 85 Kabull elektrik 6x4 ml 200 

30 Reduksion plastik mashkull 1 polësh me ¾  Copë 100 86 Kabull elektrik 4x4 ml 200 

31 Reduksion plastik  63 femër me dalje 2 

polshe  

Copë 15 87 Kabull elektrik 3x2.5 ml 150 

32 Reduksion plastik  50 femër me dalje1/1/4 Copë 15 88 Kabull elektrik 3*1.5 ml 50 

33 Reduksion plastik  40 femër me dalje 
1/1/4 

Copë 15 89 Litar kundra ujit ml 150 

34 Reduksion plastik  32 femër me dalje 1 

polshe 

Copë 100 90 Brryl plastik Ø 63 Copë 60 
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35 Reduksion plastik  25 femër me dalje ¾ Copë 100 91 Brryl plastik Ø 50 Copë 30 

36 Reduksion ¾ - 1 polëshe xingato Copë 100 92 Brryl plastik Ø 40 Copë 30 

37 Reduksion ¾ - 1 polëshe plastike Copë 100 93 Brryl plastik Ø 32 Copë 100 

38 Reduksion xingato ¾ me 1 polëshe Copë 100 94 Brryl plastik Ø 25 Copë 100 

39 Mufte xingato 2 poleshe me 1/1/2 Copë 10 95 Ti plastik Ø 63 Copë 20 

40 Mufte xingato 1 polëshe me 1 e ½  Copë 10 96 Ti plastik Ø 50 Copë 20 

41 Mufte xingato ¾ me dalje 1 poleshe  Copë 20 97 Ti plastik Ø 40 Copë 30 

42 Tub plastik i verdhë ¾, 30*50m ml 1000 98 Ti plastik Ø 32 Copë 100 

43 Tub plastik 10 bar  63 ml 150 99 Ti plastik Ø 25 Copë 100 

44 Tub plastik 10 bar  50 ml 200 100 Ti plastik Ø32 me dalje ¾ për sprucator Copë 100 

45 Tub për vaditje  50 ml 200 101 Ti plastik Ø25 me dalje ¾ për sprucator Copë 100 

46 Tub për vaditje “botesh”  25 ml 400 102 Sprucator me hedhje 10 m Copë 100 

47 Tub plastik 10 bar  40 ml 150 103 Sprucator me hedhje 4 m Copë 100 

48 Tub plastik 10 bar  32 ml 150 104 Klor i lëngshëm lit 400 

49 Tub plastik 10 bar  25 ml 100 105 Acid për larje shatërvani lit 50 

50 Gur fresibël të mëdhenj 2400 vat ë Copë 4 106 Litar për vinxh ml 100 

51 Matrapik 750 ë me bateri për çmim betoni Copë 1 107 Kriketo për mjete Copë 30 

52 Trapan me korrent 2000 vat.ë Copë 2 108 Punto betoni me slit Ø10-18 Copë 10 

53 Trapan dore (Vidator) 22-vat ë Copë 4 109 Maskë për saldim me rreze Copë 5 

54 Komplet çelsa fise 4-32 (set) Copë 4 110 Elektroda me pik te kuqe (2.5 dhe 4) kg 200 

55 Komplet çelsa heksagon (set) Copë 2 111 Elektroda 2.5 dhe 4 kg 30 

56 Çelsa anglez universal (set) Copë 3     

 

Aneks III.5 Vegla dhe mjete pune 
Nr. Përshkrimi Njësia Sasia Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Kazma+bishta Copë 40 26 Gërshërë dore për krasitje Copë 22 

2 Lopata+bishta Copë 75 27 Sharrë dore për krasitje degësh Copë 15 

3 Bela+bishta Copë 150 28 Sharrë druri me hark Copë 4 

4 Krëhër kopështi + bishta Copë 75 29 Set çelësash të ndryshëm (fiso, poligon) Copë 2 

5 Shat për prashitje me majë ovale + bishta Copë 75 30 Bombol gazi për temperim thikash  Copë 8 

6 Prashitës për bimë dhe lule me dy krahë + bishta Copë 4 31 Litar i trashë Ø 16 metra 75 

7 Prashitës me dy dhëmbë + bishta Copë 4 32 Shkallë dyshe 3m Copë 4 

8 Capa dore + bishta Copë 75 33 Karrocë dore Copë 15 

9 Cfurgje + bishta  Copë 75 34 Pinca korrenti  Copë 8 

10 Kalla + Bishta Copë 15 35 Pompë për fryrje gomash Copë 8 

11 Kosa bari + bishta të kompletuar Copë 37 36 Kaçavida të ndryshme plus-minus-yll kuti 2 

12 Mprehës për kosë bari për kalitje kose Copë 75 37 Kone sinjalizues për punime  Copë 22 

13 Kudhër dhe çekiç për kalitje kose Copë 11 38 Tabela për njoftime punimesh në rrugë Copë 8 

14 Sëpata të mëdha + bishta Copë 4 39 Vazo lule plastike Ø 80 Copë 38 

15 Sëpata të vogla + bishta Copë 19 40 Vazo lule plastike Ø 100 Copë 38 

16 Sqepar Copë 4 41 Vazo lule plastike Ø 120 Copë 38 

17 Mistri Copë 4 42 Fshesë për pastrimin e rrugëve Copë 38 

18 Nivel Copë 4 43 Levë Copë 8 

19 Metër shirit (50m) Copë 4 44 Vare Copë 11 

20 Metër metalik (5m) Copë 8 45 Qyski Copë 8 

21 Spango Copë 8 46 Pompë spërkatëse shpine jo motorike 

()material PVC 16l... 

Copë 1 

22 Shirit për rrethimin e objekteve (50m) Copë 75 47 Matrapik për thyerje 1500vat Copë 1 

23 Thika për preje tapeti Copë 8 48 Fildispanjë me Ø 4mm për prerëse bari model 

stihl FS 250 

top 75 

24 Gërshërë krasitje (për shkurre) Copë 26 49 Çelës kandele Copë 4 

25 Gërshërë krasitje me zgjatime për degët me 
perimetër 10cm 

Copë 11     

 

Aneks III.6 Vegla dhe mjete pune 
Nr. Përshkrimi Njësia Sasia Nr. Përshkrimi Njësia Sasia 

1 Pompë centrifugale për shatërvan 2.2kë Copë  1 89 Ti plastik Ø 25 Copë 15 

2 Pompë centrifugale për shatërvan 1.5kë Copë 1 90 Ti plastik Ø 32 me dalje ½ për sprucator Copë  38 

3 Pompë centrifugale për shatërvan 0.75-1.1kë Copë  1 91 Ti plastik Ø 25 me dalje ½ për sprucator Copë 75 

4 Pompë zhytëse dore (për drenazhim) .1 kë Copë 1 92 Sprucator me hedhje 10 m Copë  53 

5 Pompë pusi zhytëse 2.2 kë H=140m dhe paneli Copë  2 93 Sprucator me hedhje 4 m Copë 53 

6 Pompë pusi zhytëse 1.5 kë H=140m dhe paneli Copë 2 94 Klor i lëngshëm  Lt 300 

7 Pompë pusi zhytëse 5.5 kë H=160m dhe paneli Copë  1 95 Acid për larje shatërvani Lt 75 

8 Pompë pusi zhytëse 7.5 kë H=160m dhe paneli Copë 1 96 Litar për vinç Ml 150 

9 Bashkues plastik  63 Copë  8 97 Kriketo për mjete Copë  23 

10 Bashkues plastik  63-50 Copë 8 98 Punto betoni me slit Ø 0.6-12 Copë 15 

11 Bashkues plastik  50 Copë  8 99 Maskë për saldim me rreze Copë  4 

12 Bashkues plastik  50-40 Copë 8 100 Elektroda me pikë të kuqe (2.5 dhe 4) Kg 75 

13 Bashkues plastik  40 Copë  8 101 Elektroda 2.5 dhe 4 Kg 23 
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14 Bashkues plastik  40-32 Copë 8 102 Shinë për motosharrë model sthl Ms 461 Copë  2 

15 Bashkues plastik  32 Copë  8 103 Zinxhir për motosharrë model stihl MS 461 Copë 6 

16 Bashkues plastik Ø 25 Copë 75 104 Kandele për motosharrë model stihl MS 461 Copë  2 

17 Saraçineska ¾ xingato Copë  112 105 Shinë për motosharrë model sthl Ms441c Copë 1 

18 Saraçineska 1 polëshe xingato Copë 75 106 Zinxhir për motosharrë model stihl MS441c Copë  5 

19 Saraçineska 1 e ½ xingato Copë  15 107 Kandele për motosharrë model stihl MS441c Copë 2 

20 Saraçineska 2 polëshe xingato Copë 23 108 Filtër ajri për motosharrë model stihl MS441c Copë  1 

21 Saraçineska ¾ xingato Copë  112 109 Yllza për motosharrë model stihl MS 441c Copë 4 

22 Saraçineskë 1 polshe plastike Copë 37 110 Kabrator ajri për motosharrë model stihl 
MS441c 

Copë  1 

23 Saraçineskë 2 polshe plastike Copë  7 111 Tamburo dhe litar për motosharrë model stihl 

MS441c 

Copë 1 

24 Nipels ¾ xingato Copë 75 112 Lima për motosharrë model stihl MS441c Copë  15 

25 Nipels 1 polshe xingato Copë  37 113 Zinxhir për motosharrë model husqvarna T435 Copë 11 

26 Nipels 1 e ¼ xingato Copë 8 114 Kandele për motosharrë model husqvarna 

T435 

Copë  4 

27 Nipels 2 poleshe xingato Copë  8 115 Shinë për motosharrë model husqvarna T435 Copë 2 

28 Reduksion plastik  32 mashkull me dalje 1 polshe Copë 15 116 Fasho për motosharrë model husqvarna T435 Copë  2 

29 Reduksion plastik  25 mashkull me dalje ¾ Copë  38 117 Permistop për motosharrë model husqvarna 
T435 

Copë 2 

30 Reduksion plastik mashkull 1 polsh me ¾ Copë 38 118 Tamburo dhe litar për motosharrë model 

husqvarna T435 

Copë  1 

31 Reduksion plastik  32 femër me dalje 1 polshe Copë  38 119 Limë për motosharrë model husqvarna T435 Copë 15 

32 Reduksion  25 femër me dalje ¾ Copë 38 120 Yllza për motosharrë model husqvarna T435 Copë  11 

33 Reduksion plastik ¾ -1 polshe xingato Copë  38 121 Filtër ajri për motosharrë model husqvarna 

T435 

Copë 1 

34 Reduksion plastik ¾ -1 polshe plastike Copë 75 122 Zinxhir për motosharrë model husqvarna T435 Copë  5 

35 Reduksion xingato ¾ me 1 ploshe Copë  15 123 Kandele për motosharrë model husqvarna 
T435 

Copë 1 

36 Mufte xingato 2 polshe me 1/1/2 Copë 8 124 Shinë për motosharrë model husqvarna T435 Copë  1 

37 Mufte xingato 1 polshe me 1 e ½ Copë  8 125 Tambur dhe litar për motosharrë model 

husqvarna T435 

Copë 2 

38 Mufte xingato ¾ me ½ Copë 8 126 Limë për motosharrë model husqvarna T435 Copë  15 

39 Tub plastik i verdhë ¾, 30*50m Ml  1.125 127 Yllza për motosharrë model husqvarna T435 Copë 2 

40 Tub plastik 10 bar  63 Ml 75 128 Filtër ajri për motosharrë model husqvarna 

T435 

Copë  1 

41 Tub plastik 10 bar  50 Ml 300 129 Zinxhir për motosharrë model Al-Ko BKS 

3835 

Copë 8 

42 Tub për vaditje  50 Ml  150 130 Kandele për motosharrë model Al-Ko BKS 

3835 

Copë  15 

43 Tub për vaditje “botesh”  Ml 300 131 Shinë për motosharrë model Al-Ko BKS 3835 Copë 4 

44 Tub plastik 10 bar  40 Ml 150 132 Limë për motosharrë model Al-Ko BKS 3835 Copë  8 

45 Tub plastik 10 bar  32 Ml  150 133 Yllza për motosharrë model Al-Ko BKS 3835 Copë 2 

46 Tub plastik 10 bar  25 Ml 75 134 Filtër ajri për motosharrë model Al-Ko BKS 

3835 

Copë  2 

47 Gur fresibël të mëdhenj 2400 vat ë Copë  2 135 Zinxhir për motosharrë model makita EA 

7900P 

Copë 4 

48 Matrapik 750 ë me bateri për betoni Copë 2 136 Tambur dhe litar për motosharrë model makita 

EA 7900P 

Copë  1 

49 Trapan me korrent 2000 vat.ë Copë  2 137 Zinxhir për motostekë model stihl HT 75 Copë 15 

50 Trapan dore (vidator) 22-vat.ë Copë 2 138 Filtër ajri për motostekë model stihl HT 75 Copë  2 

51 Komplete çelësash fise 4-32 set Copë  1 139 Koka për motostekë model stihl HT 75 Copë 4 

52 Komplete çelësash heksagon set Copë 1 140 Kandele për motostekë model stihl HT 75 Copë  5 

53 Çelësa anglez universal set Copë  5 141 Shinë për motostekë model stihl HT 75 Copë 4 

54 Komplet kaçavidash kryq+yll set Copë 4 142 Lima për motostekë model stihl HT 75 Copë  15 

55 Çelësa papagall 1 polëshe (hidraulik) Copë  4 143 Yllza për motostekë model stihl HT 75 Copë 11 

56 Çelësa papagall 2 polëshe (hidraulik) Copë  4 144 Filtër ajri për motostekë model Force MT 330 Copë  4 

57 Lëshues 63 A dhe RRL 18-25 A Copë 6 145 Kandele për motostekë model Force MT 330 Copë 3 

58 Lëshues 40 A dhe RRL 12-18 A Copë  6 146 Koka për prerëse bari (fildispanjë) model 

Force MT 330 

Copë  11 

59 Lëshues 25 A dhe RRL 12-18 Copë  6 147 Kokë për motostekë model Force MT 330 Copë 4 

60 Kondensator 60 MF Copë 6 148 Kokë për motogërshërë model Force MT 330 Copë  2 

61 Kondensator 50 MF Copë  6 149 Kabrator për motostekë model Force MT 330 Copë 1 

62 Kondensator 45 MF Copë  6 150 Zinxhir për motogërshërë model Force MT 

330 

Copë  8 

63 Kondensator 35 MF Copë  6 151 Limë për motogërshërë model Force MT 330 Copë 15 

64 RRL termike monofazë 10-12 A Copë 11 152 Kandele për motokorsë model MTD smart 46 

SPB Brriggs&Stratton 450 E 

Copë  2 

65 Automat 4 polar 80 A Copë  6 153 Kova për motokorsë model MTD smart 46 
SPB Brriggs&Stratton 450 E 

Copë 3 

66 Automat 63 A Copë 6 154 Kabrator për motokorsë model MTD smart 46 

SPB Brriggs&Stratton 450 E 

Copë  1 
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67 Gur fresibël i vogël 850 vat ë Copë  2 155 Thika për motokorsë model MTD smart 46 

SPB Brriggs&Stratton 450 E 

Copë 2 

68 Vare 6kg+bisht 800 vat ë Copë 5 156 Filtër ajri për motokorsë model MTD smart 46 
SPB Brriggs&Stratton 450 E 

 2 

69 Furçë Copë  8 157 Koka për prerëse bari (fildispanjë) model Stihl 

FS 250 

Copë  15 

70 Qese mbeturinash  Copë 750 158 Fildispanjë me Ø 4mm për prerëse bari 
(fildispanjë) model Stihl FS 250 

Copë 60 

71 Bojëra për lyrje (verdhe, kuqe, jeshile, blu, zez, gri, 

bardh) 

lt 150 159 Kabrator për prerëse bari (fildispanjë) model 

Stihl FS 250 

Copë  2 

72 Vida kokë çadër 8*6 me dado + rondele  Copë  2250 160 Disk për prerëse bari (fildispanjë) model Stihl 
FS 250 

Copë 11 

73 Vida betoni 8*7 me up 10 Copë 3750 161 Kandele për prerëse bari (fildispanjë) model 

Stihl FS 250 

Copë  8 

74 Gur fresibël flet (betoni+hekuri) Copë  300 162 Limë për motogërshërë model stihl HS 82R Copë 2 

75 Automat 40 A trefazor Copë 8 163 Kabrator për motogërshërë model stihl HS 

82R 

Copë  1 

76 Automat 32 A Copë  8 164 Kandele për motogërshërë model stihl HS 82R Copë 2 

77 Izolant kundra ujit Copë 4 165 Thika për motokorsë model viking  Copë  2 

78 Izolant  Copë  22 166 Kandele për motokorsë model viking Copë 4 

79 Marseta elektrike 3-6 mm Copë 75 167 Kabrator për motokorsë model viking Copë  1 

80 Kabull elektrik 6*4 Ml 225 168 Kavo për motokorsë model viking Copë 2 

81 Kabull elektrik 4*4 Ml 225 169 Thika për traktor korrës 1 Copë  2 

82 Kabull elektrik 3*2.5 Ml 225 170 Kandele për traktor korrës 1 Copë 2 

83 Kabull elektrik 3*1.5 Ml 150 171 Thika për traktor korrës 2  Copë  2 

84 Litar kundra ujit Ml 500 172 Kandele për traktor korrës 2 Copë 2 

85 Brryl plastik Ø 63 Copë  11 173 Sabrator për frezë Viking  Copë  1 

86 Brryl plastik Ø 50 Copë 8 174 Kabrator për frezë viking  Copë 1 

87 Brryl plastik Ø 25 Copë  15 175 Kandele për frezë viking  Copë 2 

88 Ti plastik Ø 63 Copë  15 176 Vajmishe (I kuq) liter 150 

 

V.3 Nga verifikimi në terren i zbatimit të punimeve. 

1- Kontrata “Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore”: 

Ku konstatohet mungesa e zërave: Kasetë shkarkimi me llamarinë xingat, Pllakë b/a granili 

mbi parapet tarace, Veshje fasade dekorative me elementë terrakote, Dyer të blinduara, Parapet 

shkalle e ballkoni me hekur e korimano (veranda). 

                           
Figura 1 Pamje e fasadës së jashtme të godinës                           Figura 2 Shkallët e godinës 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Verifikimi nr. 3. 
 

2- Kontrata “Rikonstruksioni i lulishteve dhe mikrohapësirave të gjelbra me shatërvane në 

blloqe banimi”: 

 

- Lulishte përgjatë rrugës "Sulejman 

Delvina" në mes blloqeve të banimit, si 

pasojë e ndërtimit të një pallati kjo lulishte 

zënë nga kantieri i ndërtimit. 

- Lulishte përgjatë rrugës "Mustafa Qosja", 

pranë kopshtit Nr.11, ku shkurret e 

vendosura janë një pjesë në vazo dhe nje 

pjesë me distancë më të vogël se 60 cm. 
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Figura 3 Lulishte e zënë nga kantieri i ndërtimit 

 

 
Figura 4 Vendosja e shkurreve në vazo. 

 

 

- Lulishte "Ali Demi", mungojnë spotet e ujit 

në shatërvanin. 
 

 
Figura 5 Shatërvani në Lulishten Ali Demi 

- Lulishtë pranë kryqëzimit të rrugës "Gjin Bue 

Shpata" dhe rrugës" Pjetër Bogdani", bordurat e 

realizuara me dimensione 15x30, mungojnë 2 

stola pushimi dhe 20m gardh druri. 

 
Figura 6 Lulishte kryqëzimit të rrugës "Gjin Bue 

Shpata" dhe rrugës" Pjetër Bogdani" 

 

        Lulishte "Vëllezrit Frashëri", ku shkurret e vendosura janë një pjesë në vazo dhe një pjesë me distancë më 

të vogël se 60 cm.      

                                                           
Figura 7 Lulishte "Vëllezrit Frashëri" 

- Lulishte tek Ish Fusha e Aviacionit pranë kopshtit "Xixëllonja", ku shkurret janë vendosur 

në një distancë më të vogël se 60 cm dhe bordura e vendosur është 6x20 cm. 

                                                 
                              Figura 8 Lulishte Ish Fusha e Aviacionit pranë kopshtit "Xixëllonja" 
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- Lulishte pranë "TOB" janë vendosur 7 

sprucator spërkatës për shatërvan. 

 

 
Figura 9 Lulishte pranë "TOB" 

 

- "Pylli Orbital", ndërmjet rrugëve "Dervish 

Luzha" dhe "Ali Beshiri", bordura e 

vendosur është me dismensionet 12x25 cm. 

 
Figura 10 "Pylli Orbital", ndërmjet rrugëve 

"Dervish Luzha" dhe "Ali Beshiri" 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Verifikimi nr. 4. 

 

3- Kontrata “Drurë, shkurre dekorative”: 

- Lulishte (Trekëndëshat) Zogu i Zi dhe 

Lulishte përballë Ring Center, mungonin 2 

likuidamber dhe 1 Acer Negundo. 

 
Figura 11 Lulishte (Trekëndëshat) Zogu i zi 

- Blloku i Pallateve në Rrugën Frosina 

Plaku, është realizuar me lejlandër sasia 17 

copë. 
 

 
Figura 12 Blloku i Pallateve Rruga Frosina Plaku 

- Mbikalimi i Kthesës së Kamzës, mungonin 

2 kumbull e kuqe dhe 2 cedrus. 

 
Figura 13 Mbikalimi Kthesa e Kamzës 

- Fusha e Aviacionit, mungonin 6 agrume. 

 

 
Figura 14 Fusha Aviacionit 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Verifikimi nr.5. 

4- Kontrata “Blerje drurë dhe shkurre dekorative”: 

- Lulishte Rruga Muhamet Gjollesha, mungonin 2 dafinë dhe 14 mimoza. 
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Figura 15 Rruga Muhamet Gjollesha 

- Blloku i Pallateve në Rrugën Frosina 

Plaku, mungonin 2 lejlandër. 

 
Figura 16 Rruga Frosina Plaku 

- Rruga e Kavajës, mungon 1 lojfat. 
 

 

 

 
Figura 17 Rruga e Kavajës 

- Mbikalimi i Kthesës së Kamzës, mungojnë 5 pisha të buta dhe 4 rrap. 
 

 

 

 

 

 
Figura 18 Mbikalimi Kthesa e Kamzës 

- Rruga Ana Komnena, mungojnë 41 

liridendro 

 
Figura 19 Zgjatimi Verior i rrugës Ana Komnena 

- Fusha e Aviacionit, mungojnë 6 ilqe 

 
Figura 20 Fusha e Aviacionit 

- Rruga dytësore Autostrada Tiranë Durrës, mungojnë 30 rrap, 10 dafinë dhe 2 lis. 
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Figura 21 Rruga dytësore Autostrada Tiranë Durrës 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Verifikimi nr. 6. 

5- Kontrata “Rikualifim i mikrohapësirave të gjelbërta”: 

- Lulishte prapa Stadiumit Qemal Stafa, 

mungonin 60 ml strukturë metalike. 

 
Figura 22 Lulishte prapa Stadiumit Qemal Stafa. 

- Lulishte pranë shkollës Pjetër Budi, 

bordura e realizuar me dimensione 6x20. 

 
Figura 23 Lulishte pranë shkollës Pjetër Budi. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Verifikimi nr. 7. 

 

 

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT 


