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AUDITIMIN E USHTRUAR NE UJESJELLES KANALIZIME SHA, POGRADEC
“MBI AUDITIMIN FINANCIAR DHE TE PERPUTHSHERISE”
pér periudhén nga data 01.01.2016 deri mé datén 31.10.2018 .

Nga auditimi i ushtruar né Ujésjellés Kanalizime SHA Pogradec mbi veprimtariné ekonomiko
financiare, pér periudhén objekt auditimi, rezultoi gé pérsa ju pérket realizimit té treguesve té
performancés (realizimi i té ardhurave), duke vlerésuar nivelin e faturimeve, normén e
arkétimit, humbjet né rrjet, mbulimin me punonjés/lidhje, nivelin e debitoréve, Ujésjellés
Kanalizme SHA Pogradec éshté paragitur me tregues pozitivé. Pérsa i pérket menaxhimit té
shpenzimeve, kryerjes sé tyre né pérputhje me kuadrin rregullator té fushés, kané rezultuar
mangési dhe shkelje né zhvillimin e procedurave té prokurimit publik dhe zbatimin e
kontratave, gjé e cila éshté shogéruar me dém ekonomik né vlerén 18,903,271 leké. Si rezultat
I mos pasqyrimit té drejté té veprimeve kontabél, mos likuidimit té detyrimeve té lindura nga
marréveshjet e kredive, pasgyrat financiare nuk pasqyrojné drejté gjendjen financiare té
shogérisé. Gjithashtu, jané evidentuar mangési né zbatimin e strukturés organizative dhe
nivelit té pagave, si dhe né funksionimin e sistemit té kontrollit t&€ brendshém.

Pasi u njoha me Raportin Pérfundimtar té Auditimit dhe Projektvendimin e paragitur nga
Grupi i Auditimit té Departamentit té Auditimit té Shogérive Publike dhe Investimeve té
Huaja, shpjegimet e dhéna nga subjekti i audituar, si dhe vlerésimet mbi objektivitetin dhe
cilésiné e auditimit nga Drejtori i Departamentit té mésipérm, Drejtori i Drejtorisé sé
Standardeve dhe Sigurimit té Cilésisé sé Auditimit si dhe Drejtori i Pérgjithshém, né
mbéshtetje té neneve 10, 15, 25 dhe 30, té ligjit nr.154/2014 miratuar né datén 27.11.2014
“Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit t&€ Larté t& Shtetit”,

VENDOSA

I. Té miratoj Raportin Pérfundimtar t€ Auditimit “Pér auditimin financiar dhe té
Pérputhshmérisé” té ushtruar né Ujésjellés Kanalizime SHA Pogradec, sipas programit té
auditimit nr 1147/1 prot., daté 18.10.2018, i ndryshuar pér veprimtariné nga data 01.01.2016
deri mé datén 31.10.2018 dhe me afat auditi mga data 22.10.2018 deri me date
28.12.2018.me afat auditimi nga data 22.10.2018 deri mé daté 28.12.2018



Il. Té miratoj rekomandimet pér pérmirésimin e gjendjes dhe té kérkoj marrjen e masave sa
vijon;

A. OPINIONI I AUDITIMIT

Baza pér Opinionin.

Ne kemi kryer auditimin financiar mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 24.11.2014, “Pér
organizimin dhe funksionimin e KLSH-*” dhe ISSAI 1700! dhe ISSAI 12002, né pérputhje
me kérkesat e Manualit t& Auditimit Financiar t& KLSH-* si dhe standardet ndérkombétare
té auditimit financiar té zbatueshme pér Institucionet Supreme té Auditimit. Sipas kétyre
standardeve, pérgjegjésité tona jané pérshkruar tek pjesa, Pérgjegjésité e Auditorit pér
Auditimin e Pasqyrave Financiare. Sipas kérkesave etike, té cilat jané relevante pér
auditimin toné né institucionet buxhetore, KLSH é&shté e pavarur nga Ujesjellés
Kanalizimeve SHA Pogradec dhe pérgjegjésité e tjera etike jané pérmbushur né pajtim me
kéto kérkesa. Ne besojmé se déshmité e auditimit gé kemi marré jané té mjaftueshme dhe
té duhura pér sigurimin e bazés pér opinionin toné.

Ne kemi audituar pasqgyrat financiare té Ujésjellés Kanalizimeve SHA Pogradec pér vitin
ushtrimor, mé 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2017, té cilat pérfshijné pasqyrén e gjendjes
ekonomike, pozicionit financiar (hyrjeve dhe daljeve (pagesave) né para, pasqyra e
amortizimit, pasqyrén e krahasimit té fondeve té parashikuara dhe rezultateve aktuale,
shénimet shpjeguese gé shogéronin kéto pasqyra. Auditimi ka pérfshire ekzaminimin, né
bazé testimesh, té dokumenteve gé mbéshtesin shumat dhe shpalosjet né pasqgyrat
financiare, ku u bé vlerésimi i parimeve kontabél té pérdorura dhe vlerésimeve té béra nga
drejtuesit, si dhe vlerésimi i paraqgitjes sé pérgjithshme té pasqyrave financiare.

Duke marré né konsideraté faktin se subjekti audituar mund t& mos arrijé né kuptimin e
sakté té opinionit mbi pasqyrat financiare, duam té térheqim vémendjen pér c¢éshtje
specifike gé bé&jné pjesé né pasqyrat financiare té cilat jané materiale, por jo thelbésore pér
arsyetimin e pasqgyrave, ge nuk kané ndikim té dukshém mbi nivelin e materialitetit dhe né
vendimmarrjen e pérdorueseve té pasqyrave financiare.

Opinion i kualifikuar?.
Sipas mendimit t& KLSH pasgyrat financiare nuk prezantojné pér njé ose mé shumeé céshtje
specifike gé béjné pjesé né pasgyrat financiare té cilat jané materiale, por jo thelbésore pér
arsyetimin e pasqyrave.

Baza pér konkluzionin/opinionin:

1. Grupi i auditimit shpreh rezerva mbi vlerén e paragitur né bilanc né lidhje me z&rin
Invetarét né vlerén 4,883,241,573 leké, pasi nuk éshté kryer i sakté procesi i inventarizimit
dhe nuk mund té shprehemi mbi vértetésiné dhe saktésiné e paraqgitur té késaj vlere né

! Objektivi i audituesit &shté t& formulojé njé opinion mbi besueshmériné e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar né njé vlerésim té
pérfundimeve té hartuara nga evidencat e marra té auditimit dhe té shprehé qgarté opinionin népérmjet njé raporti té shkruar gé shpjegon
bazat e opinionit.

2 Objektivi i audituesit éshté té ofrojé siguri té arsyeshme nése pasqyrat si njé e téré nuk pérmbajné anomali materiale, raste mashtrimi ose
gabime, si edhe té raportojé mbi kéto pasqyra pérsa i takon gjetjeve nga auditimi.

3 Opinion té kualifikuar: 1. kur audituesi ka marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit dhe arrin né pérfundimin se
anomalité apo rastet e mospérputhshmérisg, individualisht ose sé bashku, jané materiale, por jo té pérhapura, né llogarité vjetore apo
transaksionet né fjalé; ose 2. kur audituesi nuk éshté né gjendje pér té marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit ku té
bazojé opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogarité vjetore apo transaksionet té késaj pamundésie jané materiale por jo té pérhapura.

Nga kontrolli i zbatimit té standardeve té auditimit nga Drejtori i Pérgjithshém, u konstatua se né auditimin financiar Ujesjelles Kanlizimet SHA
Pogradec, nuk jané kryer té gjitha testet e nevojshme té auditimi sipas pikave té riskut dhe materialitetit, referuar nivelit té sistemeve té
kontrollit pér vitin 2018, kjo pér faktin se pasqyrat financiare deri né momentin e pérfundimit té punés né terren nuk ishin mbyllur nga subjekti
audituar, nuk plotésojné kushtet pér dhénien e njé opinioni pér auditimin financiare té pasqyrave té vitit 2018.



bilancin e vitit 2016 dhe 2017.

2. Shogéria nuk ka llogaritur dhe regjistruar asnjé vleré né llogariné Porvigjone duke
rénduar periudhén kur kryhen pagesa dhe jo periudhén gé i pérket shpenzimit né
kundérshtim me SNK 37.

3. Rregjistrimi kontabél i shpenzimeve gjygésore kryhet né momentin e pagesés sé
vendimit pas marrjes sé formés sé preré dhe jo né momentin e zbardhjes sé vendimit duke e
regjistruar vlerén e tij si detyrim né kundérshtim me SNK 1.

4. Nga auditimi konstatohet se UK SHA Pogradec nuk paguan detyrimet e kredisé 4.88
milion Euro s& marré pér projektin “Programi i mbrojtjes s€¢ Ambientit Ligeni i Ohrit”
marré me Marréveshjen e Huasé, Financimit dhe Projektit té datés 23.03.2000 ndérmjet
KfW, Republikés sé Shqipérisé pérfagésuar nga Ministria e Financave dhe UK SHA
Pogradec si dhe Marréveshjes sé Nénhuasé lidhur midis Ministrisé sé Financave dhe UK
ShA Pogradec. Me shkresén nr. 7693, daté 19.04.2018 té Sektorit i Startegjisé dhe
Monitorimit té Borxhit, Drejtoria e Borxhit Publik, Drejtoria e Pérgjithshme e Buxhetit dhe
Borxhit Publik, Ministria e Financave dhe Ekonomisé i ka pércjell detyrimet gé rrjedhin
nga mos pagesa e kredisé (penalitete) deri né 31.12.2017 éshté 141,034.25 Euro, vleré e
cila do té rritet me aktrakordimin pér vitin 2018. Kjo vleré pérbén penalizimin e shogérisé.
5. Nga detajimi i llogarisé 468 “Huamarrje Afatgjata né vite” konstatohet se vlera
1,985,398,363.21 leké pér vitin 2017 dhe 1,922,105,404 leké pér vitin 2016nuk lidhet me
gjendjen reale té huave dhe nuk mund té shprehemi se cila éshté diferenca reale e késaj
llogarie.

Pakésimi i llogarisé 468 “Huamarrje afatgjata né vite” né vitin 2009 me vlerén
1,260,967,067 leké vleré e cila ka kaluar n€ Llogarin€ 101 “Kapitali” por né vitin 2010 nga
kjo llogari dhe éshté eleminuar kjo vleré duke sjellé shkelje t¢ SNK 1.

6. Né bilanc éshté edhe llogaria e grandeve té vite ku teprica e saj né fund té vitit 2017
éshté 2,288,269,072.11 leké dhe 2,361,474,791 leké pér vitin 2016, llogari té cilés nuk i
dihet origjina dhe cila éshté burimi i saj. Vet institucionin nga kjo llogari mer 3.5-4.5% né
vit né formén e té ardhurave pér t€ mbuluar shpenzimet e amortizimit. Veprim i cili nuk
lidhet e as parashikohet né asnjé nga SNK dhe as llogjikén kontabél.

Opinioni i auditimit té pérputhshmérisé (ISSAI 4000 dhe ISSAI 4400)

Nga auditimi mbi pérputhshmériné e procedurat té prokurimit té fondeve pér periudhén né
auditim, sa i takon shkallés sé zbatimit nga subjekti, Ujésjellés Kanalizime SH.A.
Pogradec, té rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve té vendosura apo
termave dhe Kkushteve, mbi té cilat éshté réné dakord (kriteret e auditimit té
pérputhshmérisé), u evidentuan né pérgjithési zbatimi tyre, por ne disa raste devijimeve
nga kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi (kriteret), t€ pérshkruara né€ paragrafin e “Bazés
pér Opinionin e Kualifikuar me rezervé”, qé nén gjykimin profesional té audituesit t&
pavarur jané materiale (jo t& pérhapura).

Baza pér opinionin e kualifikuar:

Referuar té dhénave té regjistrit té realizimit té prokurimeve pér periudhén 01.01.2016 —
31.10.2018 jané kryer gjithsej 5 procedura tenderi me fond limit 31,222,526 leké dhe 37
procedura blerje me vlera té vogla né vlerén 12,431,142 leké Grupi i auditimit duke
vlerésuar materialitetin dhe riskun ne auditim, ka audituar 4 procedura tenderi me vleré
25,098,206 leké (procedura e pesé ka filluar brenda periudhés sé auditimit por vlerésimi
éshté jashté késaj periudhe), ndérsa pér procedurat me blerje té vogla 100% té tyre.

Nga auditimi mbi pérputhshmériné i mbéshtetur né standardet INTOSAI dhe né Manualin
e Auditimit t& Pérputhshmérisé sé KLSH-sé, i kryer né subjektin Ujésjellés Kanalizime
SHA Pogradec rezultuan mospérputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator né fuqi (kriteret)




né administrimin e shpenzimeve, té cilat nén gjykimin profesional té audituesit té pavarur
jané prekur nga gabime materiale né vleré totale 25,533,271 leké, por jo té pérhapura,
efektet e té cilave justifikojné dhénien e njé opinioni té kualifikuar.

Pérgjeqjésité e Drejtuesve té Ujésjellés Kanalizme SH.A. Pogradec.

Strukturat drejtuese té subjekti Ujésjellés Kanalizime SH.A. Pogradec, jané pérgjegjés pér
pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e
aplikuara né procedurat e prokurimit. Strukturat drejtuese té Ujésjellés Kanalizime SH.A.
Pogradec, jané pérgjegjés pér kontrollin e procesit té raportimit financiar, ku nga
mosbatimi i akteve ligjore dhe nénligjore né fuqi, éshté shkaktuar njé dém ekonomik né
vlerén 25,533,271 leké.

Pérgjeqjésité e Audituesve té KLSH.

Objektivi i audituesit té jashtém publik lidhet me garantimin e sigurisé sé arsyeshme nése
pasqgyrat financiare né térési, nuk paragesin anomali materiale, si pasaktési apo gabime gé
mund té kené ekzistuar, si dhe pér té konkluduar me njé raport auditimi gé pérfshin njé
opinion. Siguria e arsyeshme éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton qé auditimi i
kryer né pérputhje me standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie gé
mund té ekzistojé. Pérvec standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe
gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional né punén audituese.

Ne komunikojmé me drejtuesit ndér té tjera, edhe pér planifikimin né kohé dhe pérmbajtjen
e auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke pérfshiré edhe té metat e kontrollit té
brendshém, gé ne kemi identifikuar gjaté auditimit toné.

Auditimi identifikon c¢éshtjet mé té réndésishme lidhur me auditimin dhe i pérshkruajmé
ato né raportet e auditimit, me pérjashtim té rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né
dispozicion té tyre pér publikun ose né raste té rralla kur veté ne vendosim gé kéto ¢éshtje
nuk duhet té pérfshihen né raport pér shkak té pasojave negative gé publikimi i tyre mund
té sjellé né publikun e gjeré.

Ne besojmé se déshmité e marra gjaté punés soné audituese jané té mjaftueshme dhe té
pérshtatshme pér té siguruar bazat pér pérgatitjen e opinionit té auditimit.

B. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga ana e strukturave drejtuese té Ujésjellés Kanalizime sha
Pogradec dhe punonjésve té saj, ndonése jané marré disa masa né lidhje me vendosjen né
funksionim té Ligjit pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, rezulton se ligji nuk njihet
nga strukturat drejtuese té shoqgérisé e punonjésit e saj dhe nuk ka funksionuar né hallkat e
njésisé né ményré gé drejtuesit té béjné njé vlerésim té efektivitetit té sistemit t&¢ menaxhimit
financiar dhe kontrollit. Shogéria UK Pogradec sh.a., nuk ka té pércaktuar misionin,
strategjiné dhe objektivat, né hartimin e planeve konkrete té veprimit, té cilat duhet té
pérmbajné afatet kohore dhe personat pérgjegjés pér realizimin e tyre.

Népunési Autorizues pér periudhén e audituar 01.01.2016 deri né 15.02.2016 ka gené
administratori i shogérisé z. V.G, eméruar népunés autorizues me vendim nr. 23, daté
14.10.2015 té Késhillit Mbikéqyrés, ndérkohé qé éshté Asambleja e Pérgjithshme,e cila ka
kompetencén, si titular i institucionit pér kété emérim. Nuk éshté pérgatitur “Deklarata e
cilésis¢” dhe Raporti pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit té
brendshém té njésisé, e cili e ka afatin referuar nenit 18 té ligjit pér MFK deri né fund té
muajit Shkurt té vitit pasardhés, pér vitet 2016, 2017, dhe dhjeté mujorin e paré té vitit 2018.
Nuk éshté pérgatitur pyetsori i vetévlerésimit pér vitet 2016, 2017, dhe dhjeté mujorin e paré
té vitit 2018 né funksion té realizimit té¢ 5 fushave té kontrollit né té cilat funksionon
Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli.



UK Pogradec sh.a. nuk ka té pércaktuar koordinatorin e riskut, njésia nuk ka hartuar
strategjiné e riskut dhe regjistrin e riskut, e pér pasojé drejtuesit nuk jané té vetédijshém pér
pérgjegjésiné gé kané né menaxhimin e riskut. Shogéria ka béré hartimin e regjistrit té riskut
vetém pér Drejtoriné Ekonomike nr. 64/2 prot. daté 02.02.2017 dhe pér Drejtoriné Teknike
me nr. 46/1 prot. daté 01.02.2017. Kjo njési publike nuk ka té miratuar, njé plan afatmesém
pér rishikimin e sistemeve té brendshme té kontrollit té té gjithé niveleve té njésisé publike,
bazuar né kérkesat e Kreut Il té ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010. Njésia nuk ka té
pércaktuara procedura té brendshme té anti korrupsionit dhe té sinjalizimit, ndonése ajo ka té
ngritur njésiné e sinjalizimit me udhér nr. 1 daté 10.01.2018 té népunésit autorizues. Pér vitin
2016, 2017 dhe 10 mujorin e vitit 2018, nga njésia nuk éshté hartuar dhe dérguar né ministri
deklarata dhe raporti vjetor pér cilésiné e sistemit té kontrollit té brendshém.

Ujésjellés Kanalizime sha., Pogradec pér vitet 2016, 2017 dhe pér periudhén nga 01.01.2018
deri né 18.10.2018 nuk ka funksionuar népérmjet njé rregulloreje té& brendshme. Shogéria ka
funksionuar népérmjet rregullores sé etikés té miratuar me vendim nr. 9, daté 25.03.2015 té
Késhillit Mbikéqgyrés dhe Rregullores sé Brendshme miratuar me vendim nr. 22, daté
18.10.2018 té Késhillit t¢ Administrimit. Né kété rregullore njésia ka pércaktuar rregulla té
brendshme, té cilat trajtojné delegimin e detyrave dhe ményrén e dokumentimit té tyre. Né
kundérshtim me kompetencat pér titullarin e njésisé, gé né kété rast éshté Asambleja e
Pérgjithshme, rregullorja e brendshme e institucionit pércakton se auditi i brendshém i
shogérisé éshté nén varésiné e administratorit t€ shogérisé. Sa mé sipér tregon mosnjohje nga
ana e titullarit dhe administrimit té shogérisé té ligjit nr. 10296, té datés 08.07.2010, “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin "dhe t& ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém
né sektorin publik”. Nga njésia nuk éshté miratuar Grupi i menaxhimit strategjik (GMS).

Sa mé sipér éshté né kundérshtim Ligjin nr. 10296, té datés 08.07.2010, “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, Udhézimin e Ministrisé sé Financave nr. 28, daté 15.12.2011 “Mbi
paragitjen e deklaratés dhe raportit vjetor pér cilésing e sistemit té kontrollit té brendshém né
njésité publike”. Udhézimin e Ministrisé sé Financave nr 16, daté 20.07.2016 “Pér
pérgjegjésisté dhe detyrat e koordinatorit té menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe
koordinatorit té riskut né njésité publike”. Urdhérit t&¢ Ministrit té Financave nr. 54, daté
15.07.2010, “Pér miratimin e Manualit pér MFK”. Urdhérit t¢ Ministrit t¢ Financave 108,
daté 17.11.2016, “Pér miratimin e Manualit pér MFK .

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 2 fage 100-107 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Té merren masa nga Administrimi i Ujésjellés Kanalizime SH.A.
Pogradec pér njohjen nga menaxheri dhe stafi drejtues i ligjit t¢ MFK dhe komponentéve té
tij, pér hartimin e njé plan-veprimi, ku té jené pérfshiré hapat gé duhen ndjekur dhe masat gé
duhen marré pér ngritjen e sistemeve té pérshtatshme té MFK-sé, pérfshiré menaxhimin e
riskut né njé linj¢ me hartimin e programit ekonomik. Né planet konkrete té veprimit té
pércaktohen misioni, strategjia dhe objektivat, té cilat duhet té pérmbajné afatet kohore dhe
personat pérgjegjés pér realizimin e tyre.

Menjéheré dhe né vazhdimési

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i transaksioneve t& kryera me banké u
konstatuan se pér disa pagesa mungonin dokumentacioni justifikues i kryerjes sé shpenzimit
si dhe disa pagesa jané kryer pa zhvilluar procedura prokurimi, konkretisht:

- Né bazé té faturés nr. 121, daté 04.07.2016 éshté kryer pagesa prej 89,600 leké kundrejt
Zh.L pér blerjen e Drum C220 Bizhub, bashélidhur praktikés nuk ka asnjé dokument
justifikues si dhe blerja éshté kryer pa procedure prokurimi si dhe mungon lindja e nevojés.



- Bashkélidhur pagesave té kryera me Tirana Bank daté 17.10.2018 jané kryer likudimet pér
dy fatura kundrejt Telekom, konkretisht 21,600 leké dhe 3,543 leké, bashkélidhur mungon
fatura e Telekom.

- Bazuar né faturén tatimore nr. 8, daté 29.01.2016 (nr. serie 30503108) éshté kryer pagesa
22,800 leké ndaj E.B pér shérbim konsulence, bashkélidhur nuk ka dokumentacion pér arsyen
e kryerjes sé késaj pagese, ményrén e prokurimit dhe dokumentacion justifikues.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Udhézim nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” 1 ndryshuar me Udhézimin nr.24, daté
07.12.2016, nr.11 daté 06.05.2016 dhe nr.20 daté 17.11.2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime
né Udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésit€ e sektorit
publik™.”

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 3 fage 108-127 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike té marri masa gé né té ardhmen pér ¢do shpenzim
té kryer me banké ose arké té bashkélidhi té gjithé dokumentat justifikuese origjinale té
shpenzimit té kryer me qéllim gé té eleminohen shpenzimet té pajustifikuara dhe té
dokumentohen plotésisht shpenzimet e kryera, si dhe té nxjerri pérgjegjésité pér procedurat e
mésipérme.

Vazhdimisht
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té prokurimit blerje me vlera té vogla pér
vitin 2016 u konstatua se jané kryer gjithsej 17 procedura prokurimi blerje me vlera té vogla
nén 100,000 lekeé té cilat nuk jané as té parashikuara né regjistrin e parashikimi té blerjeve me
vlera té vogla, nuk jané paragitur né ndryshimet e regjistrit té parashikimit dhe as né regjistrin
e realizimit pér vitin 2016 dhe 12 procedura prokurimi blerje me vlera té vogla nén 100,000
leké pér vitin 2017 té cilat nuk jané as té parashikuara né regjistrin e parashikimi té blerjeve
me vlera té vogla, nuk jané paraqgitur né ndryshimet e regjistrit t& parashikimit dhe as né
regjistrin e realizimit pér vitin 2017 né kundérshtim me pika 3, neni 4 i Vendimit Nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar. (Mé hollésisht
trajtuar né Aneksin 1 fage 108-127 té& Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Komisioni i prokurimit pér blerjet me vlera té vogla dhe pérgjegjésia e
sektorit té prokurimeve té marrin masa gé té hartojné regjistrin e prokurimit bazuar né
kérkesat konkrete dhe gjithé vjetore té té gjitha stukturave té shogérisé dhe té pragesin ¢do
ndryshim dhe ¢cdo prokurim né regjistrin pérkatés si dhe té eleminojné praktikat e blerjeve té
vogla té paparashikuara.

Menjéheré
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té prokurimit té blerjeve me vlera té
vogla u konstatuan parregullési si méposhté:
- Né 6 raste éshté pérdorur procedura e blerjeve té& vogla nén 100,000 leké pér blerjen e
pjeséve té makinave (goma + disge) brenda té njéjtés dite duke shmangur zhvillimin e
procedures elektronike né kundérshtim me nenin 40 1 Vendimit Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik”, i ndryshuar,
“Autoriteti  kontraktor pérdor procedurén e prokurimit me vleré té vogél pér
puné/mallra/shérbim, kur vlera e pérllogaritur éshté mé e ulét se 800.000 (tetégind mijé) leké
né vit. Autoriteti kontraktor planifikon natyrén, sasité dhe llojet e kontratave, qé do té
prokurohen me kété proceduré prokurimi.”
- Mangési né lidhje me plotésimin e dokumentacioni t& kérkuar pér operatorét fitues,
konkretisht:
Pér procedurén “Blerje letér/kancelari pér nevojat e shoqéris€ pér vitin 2016 u konstatua se
né bazé té ftesés pér oferté nr. 8/5, daté 15.04.2016 kérkohet gé té gjitha mallrat té kené



garanci 1 vit nga data e furnizimit gjithashtu bazuar né kontratén nr. ska, daté 19.04.2016,
neni 8 “Garancité”, né bazé té€ dokumentacionit té€ vendosur né dispozicion operatori nuk ka
paragitur asnjé garanci.

Pér procedurén Blerje pjesé kémbimi pér automjetet e shoqéris€é me fond limit 656,165 lek&”
nga auditimi rezulton se grupi i kolaudimit nuk éshté shprehur nése operatori i shpallur fitues
ka kryer edhe vendosjen e pjeséve té kémbimit pasi objekti i prokurimit éshté funizim
vendosje. Kjo e béné té pamundur gjykimin e grupit té auditimit né lidhje me pérmbushjen e
objektit té prokurimit. Gjithashtu nga ana e Ujésjellés Kanalizimet ShA Pogradec té gjitha
pjesét e kémbimit té hequra nga makinat nuk jané kthyer né magaziné.

Pér procedurén “Blerje pjesé hidraulike” me fond limit 789,975 leké operatori 1 shpallur
fitues nuk ka paraqgitur dokumentacionin e kérkuar né lidhje me origjinén e mallrave.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 1 fage 108-127 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Komisioni i prokurimit pér blerjet me vlera té vogla dhe pérgjegjésia e
sektorit té prokurimeve té marrin masa gé té bashkérendojné kérkesat dhe té grupojné ato né
bazé té nevojave dhe géllimit duke mos tejkaluar limitet ligjore apo shmangur konkurencén
qé siguron sistemi elektronik.
4.2 Rekomandimi: Komisioni i porkurimit té blerjeve me vlera té vogla dhe grupet e marrjes
né dorézim t€ mallrave t€ marrin masa g€ t’'u pérmbahen me rigorozitet kritereve t&
vendosura né ftesén pér oferté duke ruajtur interesat e shogérisé dhe prokurimin e mallrave
me cilésiné e kérkuar.

Menjéheré
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi né lidhje me konsumin e karburantit pér periudhén
objekt auditimi u konstatua se éshté ngritur grupi i testimit té normave té harxhimit té cilét
kané hartuar procesverbalet pérkatése pér cdo automjet né lidhje me normén e harxhimit té
karburantit e cila nuk éshté e dokumentuar, si éshté matur kjo normé. Nga auditimi u
konstatua se procesverbalet e hartuara nga grupi i ngritur nuk mbajné destinancionin, rrugén
gé kané pérshkruar me sa litra u nis automjeti dhe sa litra ka gjendje né fund.
Nuk ka njé urdhér titullari qé té keté miratuar normativat e harxhimit té karburantit. Nuk ka
nje firmé titullari pér autorizimin e pérdorimit té automjeteve.
Fletét e udhétimit jané té mbajtuara pa kilometrat né fillim té nisjes e deri né fund té
udhétimit, té cilat jané té vendosura né ményré subjektive, nga ana e drejtuesit té
automjeteve.
Nuk ka firmé té personave udhétues nén urdhrat e titullarit pér pérshkrimin e rrugés.
Nuk ka ndonjé kuadrim né fund t& muajit mbi litrat e térhequra dhe sa litra rezultojné né fund
té muajit né serbatorét e automjeteve. (Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 1 fage 108-127 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1 Rekomandimi: UK SHA Pogradec té nxjerri pérgjegjésité pér situatén e krijuar dhe té
marré masa qé né té ardhmen té hartojé procedura té plota dhe té garta né lidhje me matjen e
normave té harxhimit dhe konsumimit té karburatit sipas pércaktimeve ligjore, me géllim
shmangien e abuzimeve té mundshme pér konsumin e karburantit.

Menjéheré
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyave financiare pér vitet 2016 dhe 2017 u
konstatuan mangési né lidhje me zbatimin e SNK, konkretisht:
1. Grupi i auditimit shpreh rezerva mbi vlerén e paraqitur né bilanc né lidhje me zérin
Invetarét né vlerén 4,883,241,573 leké, pasi nuk éshté kryer i sakté procesi i inventarizimit
dhe nuk mund té shprehemi mbi vértetésiné dhe saktésiné e paraqitur té késaj vlere né
bilancin e vitit 2016.



2. Shogéria nuk ka llogaritur dhe regjistruar asnjé vleré né llogariné Porvigjone duke rénduar
periudhén kur kryhen pagesa dhe jo periudhén qé i pérket shpenzimit né kundérshtim me
SNK 37.

3. Rregjistrimi kontabél i shpenzimeve gjygésore né vlerén 31,400,108 leké kryhet né
momentin e pagesés sé vendimit pas marrjes sé formés sé preré dhe jo né momentin e
zbardhjes sé vendimit duke e regjistruar vlerén e tij si detyrim né kundérshtim me SNK 1.

4. Nga auditimi konstatohet se UK SHA Pogradec nuk paguan detyrimet e kredisé 4.88
milion Euro sé marré€ pér projektin “Programi i mbrojtjes s€ Ambientit Ligeni i Ohrit” marré
me Marréveshjen e Huasé, Financimit dhe Projektit té datés 23.03.2000 ndérmjet KfW,
Republikés sé Shqipérisé pérfagésuar nga Ministria e Financave dhe UK SHA Pogradec si
dhe Marréveshjes sé Nénhuasé lidhur midis Ministrisé sé Financave dhe UK ShA Pogradec.
Me shkresén nr. 7693, daté 19.04.2018 té Sektorit i Startegjisé dhe Monitorimit té€ Borxhit,
Drejtoria e Borxhit Publik, Drejtoria e Pérgjithshme e Buxhetit dhe Borxhit Publik, Ministria
e Financave dhe Ekonomisé i ka pércjell detyrimet gé rrjedhin nga mos pagesa e kredisé
(penalitete) deri né 31.12.2017 éshté 141,034.25 Euro, vleré e cila do té rritet me
aktrakordimin pér vitin 2018. Deri né 31.12.2017 detyrimet pér krediné jané Principal né
vlerén 1,219,431.15 Euro, Interes + Komsion angazhimi 234,920.57 Euro, Kamatvonesa
(Penalitet) 141,034.25 Euro.

5. Nga detajimi i llogarisé 468 “Huamarrje Afatgjata né€ vite” konstatohet se vlera
1,985,398,363.21 nuk lidhet me gjendjen reale té huave dhe nuk mund té shprehemi se cila
éshté diferenca reale e késaj llogarie.

Pakésimi i llogarisé€ 468 “Huamarrje afatgjata n€ vite” né vitin 2009 me vlerén 1,260,967,067
leké vleré e cila ka kaluar né Llogariné 101 “Kapitali” por né vitin 2010 nga kjo llogari dhe
éshté eleminuar kjo vleré duke sjellé shkelje t¢ SNK 1. Kjo problematiké nuk éshté
konstatuar dhe trajtuar nga eksperti kontabél i kontraktuar nga shogéria. Opinioni i tij ka gené
pozitiv pa asnjé konstatim dhe pa letér pér drejtimin.

6. Né bilanc éshté edhe llogaria e grandeve té vite ku teprica e saj né fund té vitit 2017 éshté
2,288,269,072.11 leké, llogari té cilés nuk i dihet origjina dhe cila éshté burimi i saj. Vet
institucionin nga kjo llogari mer 3.5-4.5% né vit né formén e té ardhurave pér t& mbuluar
shpenzimet e amortizimit. Veprim i cili nuk lidhet e as parashikohet né asnjé nga SNK dhe as
llogjikén kontabél.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 1 fage 88-99 té Raportit Pérfundimtar té€ Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike té analizojé dhe té nxjerri pérgjegjésité pér
mangeésité e konstauara né pasqgyrat financiare dhe t¢ marré masa pér paraqitjen reale dhe me
vértetésisé té situatés financiare té shogérisé pér nivelet drejtuese dhe publikun né pérputhje
me SNK .

Menjéheré
7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té kontratés sé ekspertit kontabél konstatohet
se:
Né bazé té nenit 5 té kontratés nr. 107/7 prot., daté 24.02.2017 me vleré 1,080,000 leké:
“Eksperti Kontabél u béné té njohur Drejtorisé dhe Késhillit Mbikqyrés problemet e data
gjaté auditimit”
Pjesé integrale e kontratés éshté edhe programi i hartuar nga ekspertét kontabél.
Né bazé té Programit t&¢ Auditimit t€ Pasqyrave Financiare pika 13, né fund té angazhimit
audituesi duhet té pérpilojé opinionin e auditimit, raportin e pergjithshém té auditimit dhe
rekomandimet népérmjet Letrés pér Drejtimin e entitetit.
Nga dokumentacioni i vendosur né dispozicion pér grupin e auditimit u konstaua se audituesit
e pavaur nuk kané dorézuar dokumentin Letra pér Drejtimin e cila pérmban rekomandimet
pér pérmirésimin e situatés né kundérshtim me Kontratén nr. 107/7 prot., daté 24.02.2017.



Gjithashtu né bazé té Shtojcés nr.1, Letra e Angazhimit (pjesé integrale e kontratés sé
shérbimit) audituesit deklarojné se auditimi dhe puna e kryer prej tyre mbéshtetet mbi SNA
Nga auditimi i dokumentave té vendosura né dispozicion u konstatua se audituesit e
pasgyrave financiare, nuk jané shprehur pér zbatimin e ligjshmérisé dhe pérputhshmérisé né
pérputhje me Standardin Ndérkombétar t&¢ Auditimit (SNA) 250 “Mbajtja Parasysh e Ligjeve
dhe Rregullave né njé Auditim té Pasqyrave Financiare”, pér arsye se né bazé té gjetjeve té
auditimit t¢ KSH jané konstatuar parregullsi t& shumta, si psh né prokurimet publike, né
pagesat e kryera né paga. Né raportet e auditimit té sipércituara, nuk gjejné vend rezerva né
lidhje me zbatimin e ligjshmérisé dhe rregullshmérisé, sé transaksioneve dhe llogarive gé
pérbéjné kéto pasgyra financiare, ¢cka nénkupton se auditimi nuk é&shté kryer plotésisht né
pérputhje me SNA. Pér pasojé grupi i auditimit shprehet me rezervé né dhénien e njé
opinioni té ploté dhe té sakté mbi zbatimin e kuadrit ligjor dhe rregullator mbi té cilin
kané ushtruar aktivitetin e tyre ekspertét kontabél té autorizuar. (Mé hollésisht trajtuar
né Aneksin 1 fage 88-99 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1 Rekomandime: Drejtoria e UK SHA Pogradec dhe Drejtoria Ekonomike té marré masa
gé té ndjeki me rigorozitet zbatimin e té gjitha neneve té kontratave té lidhura me eksperté
kontabél pér auditimin e pasqyrave financiare si dhe té ndjeki hapa konkret né zbatimin e
rekomandimeve.

Menjéheré

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kritereve té punésimit konstatohet se nuk ka
procedura rekrutimi té punonjésve. Nuk béhet shpallje e vendeve vakante té punés, nuk éshté
pércaktuar niveli i arsimit dhe kriteret shtesé pér té gjithé punonjésit e shogérisé. Veprime né
kundérshtim me VKM Nr.63, dat€ 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve q€ ofrojné
shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullin, largimin dhe trajtimin e ujérave té
ndotura.” kreu 1, neni 19,20 né t€ cilat paragiten garté kriteret e punésimit té drejtorit teknik
dhe atij ekonomik.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 5 fage 136-141 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

8.1 Rekomandimi: Nga Drejtori i Pérgjithshém dhe Drejtoria e Burimeve Njerézore, té
merren masa pér ndjekjen me pérgjegjési té procedurave té rekrutimit té punonjésve té rinj,
amendimin e Rregullores té Brendshme pér procedurat e marrédhénieve té punés.

Menjéheré
9. Gjetje nga auditimi: Programi ekonomik dhe financiar i Ujésjellés Kanalizime SH.A.
Pogradec nuk éshté miratuar nga Asambleja e Aksioneréve té shoqgérisé. Drejtoria e shogérisé
nuk ka dérguar njé kopje té projektprogramit té zhvillimit ekonomik pér vitin 2016 bashké
me relacion shpjegues né ministriné e linjés administrative, e cila ka kompetencén té
monitorojé nevojat pér fonde buxhetore né kéto shogéri dhe té programojé miratimin analitik
té tyre, né pérputhje me mundésité pér financime buxhetore, si edhe nuk ka raportuar prané
prefektit té gqarkut. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Udhézimit nr. 965, daté 11.12.2007
“Pér zbatimin e VKM né transferimin e aksioneve té shoqérive ujésjellés kanalizime né
njésité e qeverisjes vendore”, Kreu V “Miratimi i programeve té zhvillimit ekonomik té
shogérive” pika 4 dhe pika 5 dhe né kundérshtim me pikén 8 té kreut | t¢ VKM nr. 63, daté
27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té
pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura .
Kjo ka sjellé mos miratim té programeve nga organet vendimmarrése té shogérisé si edhe
mungesé monitorimi té nevojave pér fonde buxhetore té saj nga AKUK.
Shogéria Ujésjellés Kanalizime Pogradec nuk ka hartuar programe afatmesme dhe afatgjata,
né pérputhje me objektivat e caktuar nga organet drejtuese té saj. Shogéria nuk ka hartuar



Plan 5-Vjecar pér Pérmirésimin e Performancés dhe Plan té Biznesit, né kuadér té Reformés
Kombétare né Sektorin Ujésjellés — Kanalizime sipas Udhézuesit té Ministrisé sé Transportit
dhe Infrastrukturés (sot MIE), ku té pércaktohen: deklarata e vizionit dhe misionit,
pérmbledhje pér drejtuesit e larté, qéllimet strategjike, analiza dhe parashikimi pér
menaxhimin e kérkesés pér ujé, struktura organizative dhe personeli, programi pér
pérmirésimin e performancés, programi pesévjecar pér investimet kapitale, buxheti 5-vjecar
pér operacionet mirémbajtjen, nevoja pér té ardhura dhe analiza e tarifave/strategjité e
¢cmimeve. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Udhézimit nr. 965, daté 11.12.2007 “Pér
zbatimin e VKM né transferimin e aksioneve té shogérive ujésjellés kanalizime né njésité e
geverisjes vendore”, kreu V. “Miratimi i programeve té zhvillimit ekonomik té shogérive”
pika 2, si edhe né kundérshtim me Udhézuesin e Ministrisé sé Transportit dhe Infrastrukturés
pér Reformén Kombétare né Sektorit Ujésjellés — Kanalizime.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 4 faqge 128-135 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

9.1 Rekomandimi: Drejtoria e shogérisé t¢ marré masa pér miratimin né organet e saj
vendimmarrése té programeve ekonomike dhe dérgimin e tyre né instancat kompetente pér
monitorimin e nevojave pér fonde buxhetore.

9.2 Rekomandimi: Drejtoria e shogérisé té marré masa pér hartimin dhe miratimin e Planit
5-Vjecar pér Pérmirésimin e Performancés dhe Planit té Biznesit, né kuadér t¢ Reformés
Kombétare né Sektorit Ujésjellés — Kanalizime.

Menjéheré dhe né vazhdimési

10. Gjetje nga auditimi: Raportimi nga Ujésjellés Kanalizime Pogradec Sh.A. i té dhénave
né lidhje me performanceén e institucionit paraqitur né treguesit e realizimit té programeve né
Késhillin e Administrimit dhe né AKUK, éshté i pasakté. Ujésjellés Kanalizime Pograced
Sh.A. ka dérguar c’do tre mujor né Agjenciné Kombétare t€ Ujésjellés kanalizimeve
pyetésorét pérkatés. Raportimi i té dhénave té prodhimit té ujit paragitur né kéto pyetésoré,
nuk pérputhet me infromacionin ekonomiko financiar té pregatitur dhe té paragitur
administrimit nga Departamenti i Financés, pérkatésisht pér vitet 2017 dhe 2018 jané
raportuar né AKUK 85.64 mijé m3 ujé mé pak se jané prodhuar. Ndérsa pér vitin 2016
mungon raportimi né AKUK pér tre mujorin e dyté té vitit. Ka mospérputhje brenda té njéjtit
raportim, té treguesve té realizimit té programeve ekonomik né informacionet ekonomiko-
financiar té paragitur Késhillit t&¢ Administrimit nga Departamenti i Financés, ku pér vitin
2017 né té njéjtin raport paragiten shifra té ndryshme té shpenzimeve pér sigurimet shogérore
njé heré né vlerén 11,187,746 leké dhe njé heré né vlerén 7,630,000 leké. Gjithashtu treguesit
e realizimit t€ programit té vitit 2017, té pérdorur si bazé krahasimore né programin
ekonomiko-financiar té vitit 2018 ndryshojné nga ato té raportuar né Késhillin e
Administrimit, pasi né realizimin e vitit 2017 paragiten té ardhura né vlerén 269,100,000
leké, ndérsa né programin e vitit 2018 pér krahasim me realizimin e vitit paraardhés paragiten
278,700,000 leké té ardhura pér vitin 2017. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me nenin 12
pika 3, neni 18 pika 7 dhe nenin 20 pika 2 t¢ VKM nr. 63, daté 27.01.2016 “Pér
riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té& pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura .

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 4 faqge 128-135 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

10.1 Rekomandimi: Departamenti i Financés sé UK Pogradec SH.A. t& marré masa né
rakordimin me sektorin e ngarkuar pér raportimin né AKUK si dhe raportimet mbi realizimin
e treguesve ekonomiké e financiar, té jené té plota, té sakta dhe té shogéruara me relacione,
duke analizuar té dhénat historike mbi realizimin e treguesve tekniko ekonomik té shogérisé.
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Menjéheré dhe né vazhdimési

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisé sé Asamblesé sé Pérgjithshme e UK
SHA Pogradec u konstuan mangési né lidhje me:

- 14 prej mbledhjeve té mbajtuara, nuk ka béré lajmérimin pér thirrjen e mbledhjeve té
asamblesé ku té jené té pércaktuara dita, ora dhe vendi ku béhet mbledhja, natyra e mbledhjes
dhe rendi i dités. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me pikén 5dhe 6 té nenit 6 té€ Vendimit nr.
63, daté 27.1.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé
té pijshem, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”.

- nuk jané pérmbushur detyrimet ligjore té lidhjes sé kontratave té punés me anétarét e
Késhillit t&¢ Administrimit dhe bazuar né materialet gé ju vuné né dispozicion grupit té
auditimit u konstatua se vendimi nr. 2, daté 15.02.2016 i Asamblesé sé Pérgjithshme, pér
emérimin e Kaéshillit t&¢ Administrimit nuk shogérohet nga dokumentacioni gé vérteton
plotésimin e kritereve nga ana e administratorit dhe anétaréve té késhillit pér té gené né
funskionet e sipércituara. Kjo ka sjellé mungesé vértetésie té plotésimit té kritereve té
Administratorit dhe anétaréve té Késhillit t¢ Administrimit, pér tu eméruar né pozicionet e
sipércituara si edhe ushtrimin e funksionit té tyre né mungesé té njé kontrate pune. Sa mé
sipér éshté né kundérshtim me nenin 12 dhe 18 té Vendimit nr. 63, daté 27.1.2016 “Pér
riorganizimin e operatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura’ .

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 6 faqe 142-145 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

11.1 Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme e UK Pogradec sh.a. t€ marré masa gé té béjé
thirrjen e mbledhjeve té saj té paktén 15 dité pérpara mbledhjes, ku té pércaktohen dita, ora
dhe vendi ku béhet mbledhja, natyra e mbledhjes dhe rendi i dités si dhe té béjé botimin né
njé gazeté té autorizuar pér publikimin e njoftimeve ligjore té lajmérimit t& mbledhjeve si dhe
té gjitha vendimet e marra prej saj té jené té shogéruara nga dokumentacioni dhe relacionet
pérkatése pérshkruese e justifikuese, si edhe té lidhé kontrata pune me Administatorin e
shogérisé dhe anétarét e Késhillit t¢ Administrimit té saj.

Menjéheré dhe né vazhdimési

12. Gjetje nga auditimi: Késhilli Mbikéqyrés i UK Pogradec SH.A., me vendim nr. 13, daté
09.02.2016 ka miratuar fondin limit prej 5,000,000 leké pér krijimin e fages sé internetit té
UK sh.a. Pogradec. Né marrjen e kétij vendimi, t& kérkuar me shkresé nr. 74 prot. daté
01.02.2016 té Administratorit t& shogérisé, Késhilli Mbikéqyrés nuk éshté bazuar né asnjé
dokumentacion justifikues lidhur me ményrén e llogaritjes sé fondi, gjithashtu procesverbalet
e mbledhjeve t&€ Késhillit Mbikéqyrés nuk kané njé pérmbledhje t& asaj se c’ka &shté théné né
mbledhje. Sa mé sipér é&shté né kundérshtim me té drejtat dhe pérgjegjésité e Késhillit
Mbikéqyrés té pércaktuara né nenin 19 té Statutit t¢é Shogérisé, vendim nr. 37, daté
08.10.2015 si edhe né kundérshtim me nenin 16, pika 1, té Ligjit nr. 8480, daté 27.5.1999
“Pér funksionimin e organeve kolegjiale té administratés shtetérore dhe enteve publike”, kKu
pércaktohet se “Né ¢do mbledhje mbahet njé procesverbal, ku béhet njé pérmbledhje e
gjithckaje u tha né mbledhje, data dhe vendi i mbledhjes, anétarét gé morén pjesé, ¢éshtjet gé
u diskutuan, vendimet qé u morén, si dhe forma dhe rezultati i votimeve”.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 6 fage 142-145 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

12.1 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit t¢ UK Pogradec sh.a. t¢ marré masa gé té
gjitha vendimet e marra prej tij té jené té shogéruara nga dokumentacioni dhe relacionet
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pérkatése pérshkruese e justifikuese, si edhe procesverbalet e mbledhjeve té tij té paragesin
até cka éshté théné né mbledhje.
Menjéheré dhe né vazhdimési

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditmi i veprimtarisé sé Késhilli i Administrimit t&¢ UK
Pogradec SH.A. u konstatuan mangési né lidhje me:

- nuk ka zhvilluar mbledhje né muajt mars, gershor, korrik dhe shtator 2016, si edhe né muajt
shkurt, gusht dhe dhjetor 2017 né kundérshtim me nenin 14, pika 1 t€ Vendimit nr. 63, daté
27.1.2016 .

1. Késhilli i Administrimit mblidhet jo mé pak se njé heré né muaj muaj dhe sa heré e kérkon
interesi i shoqgérisé aksionare, me thirrjen e kryetarit.

- pér 8 mbledhjet e Késhillit t¢ Administrimit t& UK Pogradec SH.A. mbajtur né periudhén
15.02.2016 — 31.12.2016 nuk jané béré njoftimet pér thirrjen e mbledhjeve ku té pércaktohen
céshtjet kryesore dhe rendi i dités. Pér té gjithé periudhén 15.02.2016 — 31.10.2018, Késhilli i
Administrimit nuk ka mbajtur njé regjistér té pjesémarrjes né mbledhje i cili nénshkruhet né
¢do mbledhje nga anétarét e Késhillit té pranishém né até mbledhje. Asnjé nga kopjet e
proces-verbaleve té mbledhjeve té Késhillit t¢ Administrimit nuk jané té vértetuara nga
sekretari i késhillit. Veprime kéto né kundérshtim me me nenin 14 pika 4, 5, 6 dhe 7 té
Vendimin nr. 63, daté 27.1.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e
furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 6 faqe 142-145 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

13.1 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit t¢ UK Pogradec sh.a. t&¢ marré masa qé té
zhvillojé mbledhje té pérmuajshme me géllim monitorimin e vazhdueshém té situatés
ekonomiko-financiare té shogériseé.

Né vazhdimési
13.2 Rekomandimi: Sekretari i Késhillit t¢ Administrimit t¢ UK Pogradec sh.a. t& marré
masa qé té b&jé njoftimet pér thirrjen e mbledhjeve, t& mbajé njé regjistér té pjesémarrjes né
mbledhje si edhe té vértetojé proces-verbalet e mbledhjeve.

Né vazhdimési

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisé sé auditit t& brendshém u konstuan
mangeési né lidhje me funksionimin e késaj njésie, konkretisht:

- Njésia e auditimit té brendshém té UK Pogradec sh.a. pérbéhet nga mé pak se 3 (tre)
punonjés dhe ajo nuk ka funksionuar pér njé periudhé prej 13 muajsh. Auditi i brendshém i
UK Pogradec sh.a. éshté i organizuar né nivel njésie. Struktura e miratuar pér kété njési pér
2016, 2017 dhe 10 mujorin e paré té 2018 éshté me njé punonjés, ndérkohé gé ligjérisht duhet
té pérbéhet nga jo mé pak se tre té tillé. Nga vlerésimi i aktivitetit té auditit t& brendshém né
Ujésjellés Kanalizime SH.A. Pogradec, rezulton se auditi i brendshém nuk ka funksionuar pér
periudhén nga 18.04.2016 deri né 27.09.2016, pasi né kété pozicion nuk ka gené i eméruar
asnjé punonjés. Ai nuk ka funksionuar pér periudhén 11.05.2017 deri né 06.11.2017, pasi
punonjési i eméruar né kété funskion ka paragitur raporte shéndetésore pér paaftési té
pérkoshme, si edhe pér periudhén nga 06.11.2017 deri né 22.01.2018 kur éshté béré emérimi
I punonjéses aktuale té auditit t¢ brendshém. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me nenin 10
pika 1 té ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik* dhe me pikén 3
té vendimit nr. 83, daté 3.2.2016 “Pér miratimin e kritereve té krijimit té njésive té auditimit
té brendshém né sektorin publik*, té ndryshuar.

- Emérimet né strukturé né pozicionin e auditit té brendshém né UK Pogradec sh.a. béré nga
administratorét e shoqérisé, miratimet e planeve strategjik vjetoré té auditit té& brendshém,
miratimet e programeve té angazhimit né auditim dhe té gjitha miratimet e raporteve té
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auditimit béré nga Administatori i Shogérisé, si dhe miratimet e Kartés sé Auditit té
Brendshém, Kodit té Etikés nga Administratori dhe Késhilli i Administrimit jané kryer né
kundérshtim me kompetencat e kétyre té fundit.

Pér periudhén e audituar té gjithé emérimet né strukturé né pozicionin e auditit t& brendshém
jané béré nga administratori i shogérisé, né kundérshtim me parimin e pavarésisé, misionin e
auditit té brendshém, parimet e pérgjithshmé té funskionimit, organzimin e shérbimit dhe té
drejtat e auditit t€ brendshém, si dhe ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né
sektorin publik”, ku specifikohet se pérgjegjés pér sigurimin e shérbimit té auditimit té
brendshém jané titullarét e njésive publike. “Titullari i njésisé né shoqgérité tregtare” 8shté
organi pérgjegjés pér pércaktimin e politikave té shoqérisé, sipas ligjit pér tregtarét dhe
shogérité tregtare, pra éshté Asambleja e Pérgjithshme. Né kété kuptim, emérimet né
strukturé né pozicionin e auditit té brendshém, duhet té béhen nga Asambleja e Pérgjithshme.
Pér periudhén 01.01.2016 — 31.10.2018 té gjithé miratimet e programeve té angazhimit né
auditim, si edhe té gjitha raportet e auditimit jané béré nga Administatori i Shogérisé dhe mé
pas i jané nisur pér dijeni Késhillit t¢ Administrimit. Titullari i njésisé, si organi pérgjegjés
pér pércaktimin e politikave té shogérisé éshté Asambleja e Pérgjithshme, bazuar né
kompetencat e pércaktuara né Statutin e Ujésjellés Kanalizime SH.A. Pogradec nr. 5 daté
14.10.2015 dhe né Ligjin nr.9901 daté 14.4.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, pér
periudhén 01.01.2016 deri 27.01.2016, si dhe bazuar né Vendimin nr. 63, daté 27.1.2016 pér
periudhén 27.01.2016 deri 31.10.2018. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr.
114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” nenin 12 “Pérgjegjésité e
Ttitullaréve té Njésive Publike”, né kundérshtim me nenin 10 pika 2 té ligjit nr. 114/2015
“Pér auditimin e brendshém né sektorin publik*, si dhe né kundérshtim me kompetencat e
pércaktuara né né Vendimin nr. 63, daté 27.1.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé
ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e
ujérave té ndotura” pér Administratorin dhe Késhillin e Administrimit té shogérisé.

Pér pasojé auditi i brendshém i UK sh.a Pogradec ka funksionuar né kushtet e cénimit té
pavarésisé, misionit té auditit té brendshém, parimet e pérgjithshmé té funskionimit,
organzimit té shérbimit dhe té drejtave.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 2 fage 100-107 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

14.1 Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme e UK Pogradec sh.a. né cilésiné e titullarit té
institucionit, té marré masa pér ngritjen e njésisé sé auditit té brendshém me jo mé pak se tre
punonjés dhe funksionimin e saj pa ndérprerje ose né bazé té mundésive té lidhet kontraté me
njé institucion tjetér shtetéror pér pérmbushjen e misioneve audituese si dhe kryerjen e
emérimeve né njésiné e auditit té brendshém té shoqérisé, si dhe miratimit té programeve té
angazhimit né auditim dhe té gjitha miratimet e raporteve té auditimit, miratimit t& Planeve
Strategjik Vjetor, Kartés sé Auditimit dhe Kodit té Etikeés.

Menjéheré

14.2 Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme e UK Pogradec sh.a. né cilésiné e titullarit té
institucionit, t& marré masa gé né té ardhmen né pozicionin e audituesit té brendshém té
emérojé persona pa konflikt té interesit dhe emérim né krye té njésisé sé auditit té brendshém
té UK Pogradec sh.a. t& njé punonjési gé plotéson kérkesat ligjore pér tu eméruar né kété
pozicion.

Menjéheré
15. Gjetje nga auditimi: Asambleja me vendimin nr. 6, daté 14.10.2015, vendosi miratimin

e 7 anétaréve té Késhillit Mbikéqgyrés, mé konkretisht R.T, A.B, V.G, A A, R.E, AM, L. M.
Mg daté 14.10.2015, Késhilli Mbikéqyrés 1 “Ujésjellés Kanalizime” SHA, Pogradec zhvillon
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njé mbledhje. Nga shqyrtimi i procesverbalit t& késaj mbledhje evidentohet se Késhilli
Mbikéqyrés, pasi zgjedh Kryetarin e Késhillit Mbikéqyrés, propozon rendin e dités, i cili ndér
té tjera parashikonte shkarkimin e administratorit né detyré z. E.V, si dhe emérimin e njé
administratori té ri, z. V.G. Si pérfundim, Késhilli Mbikéqyrés i “Ujésjellés Kanalizime”
SHA, me Vendimin nr. 23, daté 14.10.2015, vendos emérimin e z. V.G, administratorit té
shogérisé “Ujésjellés- Kanalizime” SHA Pogradec.

Né pérgjigje té késaj kérkese, mé daté 14.12.2015, ora 15:00, éshté zhvilluar mbledhja e
Késhillit Mbikéqyrés té “Ujésjellés Kanalizime SHA Pogradec. Bazuar né Procesverbalin e
késaj mbledhje, pasi u miratua rendi i dités me pérmbajtje té njéjté me até té kérkuar nga
administratori 1 “Ujésjellés Kanalizime” SHA, Pogradec, u votuan dhe miratuan té tre pikat e
rendit té dités. Gjaté diskutimeve lidhur me pikén e treté té rendit té dités (“miratimi i pagés
sé administratorit”’), propozimi pér rritjen e pagés sé administratorit (gati dyfishimi i saj) né
vlerén 250 000 leké, arsyetohet nga anétarét e Késhillit Mbikéqyrés “me rritien e
performancés sé Ujésjellés Kanalizime SHA”, pérmes “punés sé& miré té béré nga
administratori”. Procesverbali i késaj mbledhje éshté firmosur nga té shtaté anétarét e
Késhillit Mbikéqyrés.

Me Vendimin nr. 39, dat€ 14.12.2015 té Késhillit Mbikéqyrés “Pér miratimin e pagés sé
Drejtorit t€ Pérgjithshém”, ndryshe nga cfaré evidentohet né procesverbalin e mbledhijes,
parashikohet edhe vendosja e njé sanksioni né vlerén 50 000 000 (pesédhijeté milioné) leké
(té reja) pér “Ujésjellés Kanalizime” SHA, Pogradec né rast se “Ujésjellés Kanalizime”
SHA, Pogradec ndérpret né ményré té njéanshme marrédhénien kontraktore, pa shkage té
bazuara né ligj dhe éshté né dém té interesave ekonomike té shoqgérisé paraget disa shkelje té
normave juridike né fuqi.

Pas daljes s€ kétij Vendimi, Kryetari 1 Késhillit Mbikéqyrés té “Ujésjellés Kanalizime” SHA,
Pogradec dhe administratori né detyré nénshkruajné mé daté 28.01.2016, njé shtesé kontrate
me nr. Rep 2791 dhe Kol 1450. Kjo shtesé kontrate parashikon rritjen e pagés sé
administratorit té shogérisé duke e pércaktuar pagén né vlerén 250.000 leké, si dhe detyrimin
e “Ujésjellés Kanalizime” SHA, Pogradec pér t€ démshpérblyer né vlerén prej 50 000 000
(pesédhjeté milioné) lekésh administratorin e késaj shogérie né rast se “Ujésjellés
Kanalizime” SHA, Pogradec ndérpret para pérfundimit t€ afatit kontraktor marrédhénien
kontraktore me té, pa shkage té bazuara né ligj. Ndérkohé qé sanksioni pér administratorin,
né rast ndérprerje té njéanshme té marrédhénies kontraktore me “Ujésjellés Kanalizime”
SHA, Pogradec mbetet i njéjté: thjesht detyrim pér njoftim té punédhénésit me shkrim, njé
muaj pérpara.

Gjithashtu, referuar pércaktimeve té ligjit nr. 9901, dat€ 14.04.2008, i ndryshuar “Pér
tregtarét dhe shoqérité tregtare”, si dhe Statutit t€ “Ujésjellés Kanalizime” SHA, Pogradec,
nuk éshté Keéshilli Mbikéqyrés dhe aq mé tepér njé pérfagésues i tij organi kompetent pér
pércaktimin e pagés sé administratorit dhe shpérblimeve shtesé.

Pika “d” e nenit 135 té ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008, i ndryshuar, pércakton se é&shté
Asambleja e Pérgjithshme organi kompetent pér miratimin e skemés sé shpérblimeve té
administratoréve, anétaréve té késhillit té administrimit ose késhillit mbikéqyrés, likuiduesve,
ekspertéve kontabél té autorizuar. Neni 160 i po kétij ligji (referuar pér zbatim nga neni 167,
paragrafi 5), parashikon se pagat e administratoréve mund té shtohen me shpérblime shtesé.
Skema e kétyre shpérblimeve pérgatitet nga Késhilli Mbikéqyrés dhe miratohet nga
Asambleja e Pérgjithshme. Ndérkohé, edhe Statuti i miratuar me Vendimin nr. 5, daté
14.10.2015 té Asamblesé s¢ Jashtézakonshme t€ Aksionaréve né pikén “e” té tij parashikon
kompetencén e Asamblesé sé pérgjithshme pér miratimin e skemés sé shpérblimeve té
administratoréve, anétaréve té késhillit mbikéqyrés, likuiduesve dhe ekspertéve kontabél té
autorizuar.
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Nga térésia e akteve té vendosura né dispozicion, nuk ka asnjé vendim té Asamblesé sé
Pérgjithshme qé pércakton skemén e shpérblimeve pér administratorin.

Gjithashtu, mbetet e paqart€¢ se mbi ¢’baza €shté propozuar dhe miratuar nga Késhilli
Mbikéqyrés rritja (gati dyfishimi) i pagés sé Administratorit té shogérisé, kur nga
procesverbali i mbledhje evidentohet se né diskutimet lidhur me kété céshtje nuk éshté
paragitur asnjé material lidhur me performancén e tij (Administratorit) gjaté késaj periudhe.
Ligji nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shogérité tregtare”, i ndryshuar parashikon
se Késhilli Mbikéqyrés ka cilésiné e organit mbikéqyrés, prandaj Késhilli Mbikéqyrés kéqyr
vénien né zbatim té politikave tregtare dhe pérputhjen e tyre me ligjin dhe statutin®, si
rrjedhojé pér veté karakterin qé ka ky organ si dhe né mungesé té parashikimeve ligjore dhe
statutore, Késhilli Mbikéqyrés nuk e ka kompetencén pér té caktuar shpérblim né rast
pérfundimi né ményré té njéanshme t€ marrédhénies kontraktore nga “Ujésjellés Kanalizime”
SHA, Pogradec. Késhilli Mbikéqyrés duhet té ushtonte vetém detyrat e pércaktuara né ligj
dhe Statut, dhe kéto né mirébesim e né interesin mé té miré té shoqgérisé né térési, vetém pér
arritjen e géllimeve té pércaktuara né kéto dispozita. (Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 8
fage 171-174 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

15.1 Rekomandimi: Organet vendimmarrése t¢ UK SHA Pogradec té marrin masa gé né té
ardhmen té gjitha vendimet e mara ti bené né pérputhje me kuadrin ligjor duke rruajtur
interesat e ligjshme té Ujésjellés Kanalizime SHA Pogradec si dhe té shfugizojné kété
vendim té paligjshém.

Vazhdimisht

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ushtruar ne zbatim te programit te auditimit nr.1119
dat€ 05.11.2016 “Pér zbatimin e rekomandimeve t€ 1€na né rekomandimet e méparshme té
evaduara né periudhén 3-mujori i fundit i vitit 2015 dhe 9 mujorin e vitit 20167, jané
konstatuar raste té mos zbatimit té rekomandimeve té léna nga KLSH, konkretisht:

Nga auditimi 1 ushtruar né “Ujésjellés Kanalizime” SHA Pogradec, pér zbatimin e
rekomandimeve té KLSH, dérguar me shkresén nr. 800/14, daté 29.12.2015, konstatohet se:
-Né zbatim t€ nenit 15, shkronja “j”, t€ ligjit nr. 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér organizimin
dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit”, “Ujésjellés Kanalizime” SHA Pogradec, ka
kthyer pérgjigje né KLSH, brenda 20 ditéve nga marrja dijeni, me shkresén nr. 37/2, daté
26.01.2016 “Pér zbatimin e rekomandimeve té€ Auditimit t€ Kontrollit t€ Larté té& Shtetit”, sé
bashku me programin pér zbatimin e rekomandimeve té Iéna né raportin pérfundimtar té
auditimit, sipas afateve té pércaktuar. Me urdhrin e Titullarit nr. 27, daté 26.01.2016 “Pér
zbatimin e planit t& veprimit”, €shté ngritur grupi i punés pér analizimin e gjetjeve dhe
rekomandimet e KLSH-sg, i cili kishte pér detyré té raportonte pér marrjen e masave pér
zbatimin e rekomandimeve, por pa afat té pércaktuar.

-Nga UK Pogradec nuk éshté dérguar brenda 6 muajve nga data e njoftimit té raportit té
auditimit, raportimi mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té dhéna, né kundérshtim me
Ligjin nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté t€ Shtetit”, neni
30, pika 2, e cila pércakton se: “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té
raportit té auditimit, i raporton Kontrollit té Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té
rekomandimeve té dhéna”.

Nga verifikimi i dokumentacionit pér zbatimin e rekomandimeve konstatohet se, jané
rekomanduar gjithse;j:

4 Paragrafi i dyté i nenit 166 t& ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare” i ndryshuar.
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» Pér pérmirésimin e gjendjes jané léné 20 masa organizative, nga té cilat éshté
realizuar plotésisht 3 masa, jané né proces realizimi 9 masa, realizuar pjesérisht 4
masa dhe nuk jané realizuar 4 masa.

» Pér shpérblim démi jané Iéné 21 rekomandime, nga té cilat jané 11 masa jané zbatuar
dhe 10 masa nuk jané pranuar.

« Jané rekomanduar 4 masa disiplinore, gjendja e té cilave paraqgitet, konkretisht jané
I6né 4 masa disiplinore e pérkatésisht; 4 masa “Zgjidhje t€ kontrat€s sé punésimit” ose
“Vérejtje me paralajmérim pér largim nga puna”, masat jané€ zbatuar pjes€risht. Pér 4
punonjés qgé rezultonin té larguar nga puna, pér té cilét duhet té njoftohej
Departamenti i Administratés Publike, masa nuk éshté zbatuar.

16.1 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit t¢ UK SHA Pogradec té marré masa gé né té
ardhmen té& monitorojé zbatimin e rekomandimeve té KLSH pér pérmirésimin e situatés
brenda afateve té pércaktuara, raportimin sipas detyrimeve ligjore prané KLSH si dhe
marrjen e masave konkrete né rast té refuzimit té zbatimit té kétyre rekomandimeve nga ana e
stafit t¢ UK Pogradec SHA.

Menjéheré dhe Vazhdimitsht
C1. MASA SHPERBLIM DEMI

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se UK SHA Pogradec nuk paguan
detyrimet e kredisé 4.88 milion Euro sé marré pér projektin “Programi i mbrojtjes sé
Ambientit Ligeni 1 Ohrit” marré me Marréveshjen e Huas€, Financimit dhe Projektit té datés
23.03.2000 ndérmjet KfW, Republikés sé Shqipérisé pérfagésuar nga Ministria e Financave
dhe UK SHA Pogradec si dhe Marréveshjes sé Nénhuasé lidhur midis Ministrisé sé
Financave dhe UK ShA Pogradec. Me shkresén nr. 7693, daté 19.04.2018 té Sektorit i
Startegjisé dhe Monitorimit t€ Borxhit, Drejtoria e Borxhit Publik, Drejtoria e Pérgjithshme e
Buxhetit dhe Borxhit Publik, Ministria e Financave dhe Ekonomisé i ka pércjell detyrimet gé
rrjedhin nga mos pagesa e kredisé (penalitete) deri né 31.12.2017 éshté 141,034.25 Euro,
vleré e cila do té rritet me akt-rakordimin pér vitin 2018. Kjo vleré pérbén penalizimin e
shoqgérisé. Deri né 31.12.2017 detyrimet pér krediné jané Principal né vlerén 1,219,431.15
Euro, Interes + Komision angazhimi 234,920.57 Euro, Kamatvonesa (Penalitet) 141,034.25
Euro. (Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 1 fage 88-99 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

1.2. Rekomandimi: Drejtoria e UK SHA Pogradec né bashképunim me Ministriné e
Financave té marré masa pér sqarimin e situatés dhe té hartojé njé skedul pér pagesén e gjithé
detyrimeve gé rrjedhin nga marréveshjet e financimit duke minimizuar rrijen e démit
ekonomik nga penalitetet prej 141,035.25 Euro.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& kontratave té gerasé dhe verifikimit né
terren u konstatua se:

3 nga ambientet e marra me gera nuk jané vendosur né funksionim asnjé heré nga UK SHA
Pogradec dhe 2 nga kéto kontrata jané revokuar, Konkretisht:

- Kontrata e Qerasé Nr. 143 Rep. Nr. 75 Kol. daté 22.01.2016, sipérfagja 80 m?, geraja
mujore 70,000 leké, afati 12 vjecar. Kontrata éshté lidhur midis Qeradhénésit M.K dhe
Qeramarrésit (UK SHA Pogradec) i pérfagésuar me autorizim F.T.

- Kontrata e Qerasé Nr. 546 Rep. Nr. 473/3 Kol. daté 17.12.2016, sipérfagja 34.4 m?, geraja
mujore 130,000 leké, afati 12 vjegar. Kontrata éshté lidhur midis Qeradhénésit J.1 dhe
Qeramarrésit (UK SHA Pogradec) i pérfagésuar me autorizim F.T.
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Pér kéto dy ambiente deri né revokim té kontratés éshté paguar geraja: 1,326,000 leké +
714,000 leké = 2,040,000 lekeé.

Deri né fund té periudhés objekt auditimit vazhdon kontrata e gerasé nr. 34 rep., nr. 27/4 kol.
daté 22.01.2016, sipérfagja 53.4 m?, geraja mujore 150,000 leké, afati 12 vjecar. Kontrata
éshté lidhur midis Qeradhénésit F.H dhe Qeramarrésit (UK SHA Pogradec) i pérfagésuar me
autorizim F.T. Pér kété kontraté éshté paguar geraja prej 1,800,000 leké. Nga verifikimi né
terren u konstatua se ambienti &shté i mbyllur dhe jo né pérdorim.

Né total vlera e gerasé e paguar pér ambientet e pa vendosura né funksionim éshté
3,840,000 leké vleré e cila pérbén dém ekonomik.

Kontrata e Qerasé Nr. 37 Rep. Nr. 30/1 Kol. daté 22.01.2016, sipérfagja 36 m?, geraja mujore
120,000 leké, afati 12 vjecar. Kontrata éshté lidhur midis Qeradhénésit B.B dhe Qeramarrésit
(UK SHA Pogradec) i pérfagésuar me autorizim F.T.

Né total vlera e gerasé e paguar pér kéto ambiente éshté 2,790,000 leké pér periudhén gé ato
nuk jané vendosur né funksionim.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 3 fage 108-127 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Drejtoria e UK SHA Pogradec té analizojé shkaget dhe té& nxjerri
pérgjegjésité pér lidhjen e kontratave té panevojshme pér shogériné té cilat kané sjell pér
pasojé dém ekonomik pér shogériné né vlerén 6,630,000 leké.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i transaksioneve té kryera me banké u
konstatuan se pér disa pagesa mungonin dokumentacioni justifikues i kryerjes sé shpenzimit
si dhe disa pagesa jané kryer pa zhvilluar procedura prokurimi, konkretisht:

- Bazuar né faturén tatimore nr. 331, daté 31.12.2015 éshté kryer pagesé né vlerén 15,700
leké ndaj D shpk pér pagesé restoranti, bashké lidhur praktikés nuk ka asnjé dokumentacion
justifikues né lidhje me kété shpenzim.

- Bazuar né faturén tatimore nr. 98, daté 27.01.2016 éshté kryer pagesa né vlerén 30,000 leké
ndaj XXX group pér puné teknike pér kontroll gjeneratorésh, pa procedure prokurimi. (Mé
hollésisht trajtuar né Aneksin 3 fage 108-127 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizme SHA Pogradec, té merren masat duke ndjekur
té gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore pér arkétimin e shpérblimit t& démit
ekonomik né vlerén 45,700 leké nga D shpk.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Bazuar né faturén tatimore nr. 24, daté 12.02.2016 (nr. serie
7914680) éshté kryer pagesa prej 95,000 leké pér pjesé riparimi automjeti i cili éshté
aksidentuar dhe me siguracion full kasko. Shogéria e sigurimit e ka riparuar automjetin por
sipas pérgjegjésit té mjeteve motorike pjesét e vendosura nuk funksionojné. Pagesa prej
95,000 leké pérbén dém ekonomik pasi riparimi duket t¢ mbulohej nga kompania e sigurimit
dhe duket té testohej né marrjen né dorézim nga pérgjegjési i mjeteve motorike. (Mé
hollésisht trajtuar né Aneksin 3 fage 108-127 té Raportit Pérfundimtar t& Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizme SHA Pogradec, té analizohet dhe t& nxirren
pérgjegjésité pérkatése pér démin ekonomik té shkaktuar dhe té kérkohet arkétimi i shumés
duke ndjekur té gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér arkétimin e shumés 95,000
leke.

Menjéheré
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5. Gjetje nga auditimi: Né bazé té faturés nr. 37 (nr. serie 23492138), daté 13.02.2016 éshté
kryer pagesa 96,500 leké pér akomodim hoteli + darké ndaj M & | shpk. Bashkélidhur
praktikés nuk ka asnjé dokumentacion justifikues té kétij shpenzimi, as pér personat pér té
cilét éshté kryer ky shpenzim. Pas kérkesés sé grupit té auditimit pér plotésim praktike u
paraqit Vendimi nr. 41, date 21.12.2015 “Miratim Fondi” me anén e té cilit &shté vendosur
miratimi i fondit pér pritje té pérfagésuesve té KfW, por edhe ky vendim nuk pérbén
dokumentacion justifikues shpenzimi. Vlera 96,500 leké pérbén dém ekonomik. (Mé
hollésisht trajtuar né Aneksin 3 fage 108-127 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizme SHA Pogradec, té analizohet dhe té nxirren

pérgjegjésité pérkatése pér démin ekonomik té shkaktuar dhe té kérkohet arkétimi i shumés

duke ndjekur té gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér arkétimin e shumeés.
Menjéheré

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés “Blerje karburant pér nevoja emergjente
té shoqgérisé (blerje vogél pér nevojat e shogérisé) me fond limit 790,419 leké” u konstatua se:
Dokumentacioni i paragitur nga operatori ekonomik pér kryerjen e kétij prokurimi ka
realizuar dy bashképunime me operatorét “G” shpk dhe me njé pike karburanti né pronési té
A.C. Pér té dyja kéto bashképnime operatori ka paragitur vetém daklarata bashképunimi té
cilat nuk jané té hartuara nga noter dhe nuk pérmbajé certifikimin e tij. Komisioni i vlerésimit
té ofertave ka kualifikuar me dy standarde duke mos kualifikuar operatorin me oferté mé té
ulét sepse nuk kishte pike karburanti maximalisht 3 km larg Ujésjellésit. Veprimi i mésipérm
éshté né kundérshtim me LPP dhe i ka shkaktuar UK SHA Pogradec démin ekonomik 35,000
leké (770,000-735,000). (Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 3 faqe 108-127 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizme SHA Pogradec, té analizohet dhe té nxirren

pérgjegjésité pérkatése pér démin ekonomik té shkaktuar dhe té kérkohet arkétimi i shumés

duke ndjekur té gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér arkétimin e shumeés.
Menjéheré

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés “Blerje e njé pompe dhe distributori pér
shpérndarje nafte nga depozita qé ndodhet né territorin e UK SHA Pogradec” nga verifikimi
né terren i pompés sé naftés nga grupi i auditimit u konstatua gé malli nuk pérmbush
specifikimet e vendosura, vlera 457,500 leké pér bén dém ekonomik. (Mé hollésisht trajtuar
né Aneksin 3 fage 108-127 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizme SHA Pogradec, té analizohet dhe té nxirren

pérgjegjésité pérkatése pér démin ekonomik té shkaktuar dhe té kérkohet arkétimi i shumés

duke ndjekur té gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér arkétimin e shumés.
Menjéheré

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés “Blerje Karburant pér nevojat e
shoqéris€”, u konstatua se KVO e ka vlerésuar gabim dokumentacionin e paraqitur nga
operatori X&X ShA dhe e ka skualifikuar me pa té drejté né kundérshtim me nenin 53 té
Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenin 66 t€ VKM
nr. 914 ,dat€ 29.12.2014 “Pé&r miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, 1 ndryshuar.

Skualifikimi 1 gabuar ka sjell pér pasojé lidhjen e kontratés me operatorin K Sh.p.k i cili ka
oferté mé té larté (marzh fitimi 9.6%), diferenca e ofertés sé paragitur nga operatori X&X
Sh.A (8.69 %) dhe K Sh.p.k. éshté 0.91% (9.6% - 8.69%) dhe e shprehur né vleré 38,158.75
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leké pa TVSH dhe 45,790.5 leké me TVSh, vieré e cila pérben dém ekonomik. Pér sa mé
sipér mban pérgjegjési komisioni i vlerésimit té ofertave. (Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 7
fage 146-170 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

7.1 Rekomandimi: Nga Ujésjellés Kanalizme SHA Pogradec, té analizohet dhe té nxirren

pérgjegjésité pérkatése pér démin ekonomik té shkaktuar dhe té kérkohet arkétimi i shumés

duke ndjekur té gjitha procedurat administrative dhe ligjore pér arkétimin e shumés.
Menjéheré

8. Gjetje nga auditimi: Késhilli i Administrimit t¢ UK Pogradec SH.A. nuk ka zhvilluar
mbledhje né muajt mars, gershor, korrik dhe shtator 2016, si edhe né muajt shkurt, gusht dhe
dhjetor 2017. Nga verifikimi i listé pagesave té shpérblimit té anétaréve té Késhillit té
Administrimit pér 7 muajt né té cilét ky organ nuk ka zbatuar detyrimin ligjor té ushtrimit té
aktivitetit té tij, pasi nuk éshté mbledhur, rezulton se anétarét jané paguar rregullisht edhe pér
kéto 7 muaj. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me nenin 14, pika 1 t¢ Vendimit nr. 63, daté
27.1.2016

1. Késhilli i Administrimit mblidhet jo mé pak se njé heré né muaj muaj dhe sa heré e kérkon
interesi i shoqgérisé aksionare, me thirrjen e kryetarit.

Pér pasojé shpérblimi i pérfituar nga z. R.Sh, anétar i Késhillit t¢ Administrimit pér kété
periudhé (40,000 x 7 muaj) né vlerén 280,000 leké, shpérblimi i pérfituar nga z. L.L anétar i
Késhillit t¢ Administrimit gjaté késaj periudhe (40,000 x 7 muaj) né vlerén 280,000 lekeé si
edhe shpérblimi i pérfituar nga sekretarja e Késhillit t¢ Administrimit znj. A.C gjaté késaj
periudhe (5,000 x 7 muaj) né vlerén 35,000 leké, pérbéjné dém ekonomik pér shogériné
Ujésjellés Kanalizime SHA Pogradec. (Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 6 faqe 142-145 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

8.1- Rekomandimi: Drejtoria dhe Departamenti i Financés s&€ UK Pogradec sh.a. t& marré
masa duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né
té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim arkétimin e démit ekonomik prej 595,000 leké né
total, pérkatésisht 280,000 leké té pérfituara padrjetésisht nga anétari i Késhillit té
Administrimit z. R.Sh, 280,000 leké té pérfituara padrjetésisht nga anétari i Késhillit té
Administrimit z. L.L dhe 35,000 leké, shpérblimi i pérfituar padrejtésisht nga sekretarja e
Késhillit t¢ Administrimit znj. A.C.

Menjéheré
C2. MASA PER ELIMIMIN E SHPENZIMEVE JO TE LIGJSHME

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedures sé lidhjes sé kontratave té gerasé rezulton
se gjaté periudhés objekt auditimi jané lidhur 8 kontrata geraje. Pér studimin e vendodhjes
dhe studimin e tregut éshté ngitur njé komision i cili ka hartuar procesverbalet pérkatése nr.
51/1-5 daté 21.01.2016, ku shprehen se: “.... rezultoi se pas verifikimit né té gjithé zonén e
shérbimit Pogradec i vetmi ambient i pérshtatshém pér nevojat e UK SHA Pogradec
....(adresén). Komisioni referuar gmimeve té tregut pér marrjen me gera vlerésoi ofertén e
dhéné pér keté ambient ......

Bashkélidhur akt konstatimeve nuk jané ofertat e marra pér kéto ambiente si baza e vlerésimit
té cmimit té tregur. Nuk ka asnjé arsyetim né lidhje me vendndodhjet e zgjedhura si dhe
analizé mbi c¢faré baze jané vendosur.

Kontratat e lidhura jané me afat 12 vjecar dhe 3 prej tyre jané shképutur né ményré té
njéanshme kontratén nga ana e UK SHA Pogradec pa u vendosur asnjé heré né funksionim.
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Nuk éshté arsyetuar afati 12 vjecar i zgjatjes sé kontratave té gerasé, si afat teje i zgjatur dhe
kur tregu imobiliar éshté né zhvillim si dhe prishja e kontratave té gerasé né ményré té
njéanéshme mund té sjell penalizime t& UK SHA Pogradec.

Bazuar né¢ Vendimin e Késhillit Mbikqyrés nr. 28, daté 30.10.2015 “Pér miratim marrje me
qera” pér t&€ gjitha (tet€) kontratat e gerasé t€ lidhura midis UK SHA Pogradec dhe subjekteve
private rezulton se ato jané lidhur né disfavor t&¢ UK SHA Pogradec, pa mendim juridik té
sektorit pérkatés mbi bazueshmériné ligjore té sanksioneve té vendosura.

Pér kontratat e qgerasé jané kryer parapagime né vlerén 42,812,000 leké dhe drejtimi i
shogérisé nuk ka paré mundésiné e investimit té kétyre shumave pér rritjen e treguesve té
performancés sé shoqgérisé. (Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 3 fage 108-127 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Drejtoria e UK SHA Pogradec té analizojé dhe té nxjerri pérgjegjésité
pér ményrén e pérzgjedhjes sé ambienteve té marra me gera dhe té marré masa gé né té
ardhmen té keté shpenzime lidhur me rritjen e performancés si dhe té ngrejé grupe pune gé té
studiojé situatén reale té ¢mimeve né treg pér gerat si dhe té mire arsyetojé vendodhjen e
pikave té zgjedhura.
1.2 Rekomandimi: Drejtoria e UK SHA Pogradec dhe Sektori Juridik té marrin masa gé né
té ardhmen né lidhjen e kontratave té gerasé té shprehen juridikisht duke analizuar ¢do nen té
kontratés né mbrojten e interesave t¢ UK SHA Pogradec.

Menjéheré
2. Gjetje nga auditimi: Pér procedure e prokurimit “Blerje Karburant pér nevojat e shoqérisé
pér 2 muaj” — negocim pa botim paraprak té njoftimit té kontratés, me vleré kontrate 988,000
leké. Proceduré gé nuk éshté né realizimin e prokurimeve pér vitin 2016 konstatohet se:
- Lloji i procedurés té pérzgjedhur éshté né kundérshtim me nenin 33, té Ligjit nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, pasi nuk mund t€ kualifikohet n€ asnjé nga
rastet e parashikuar né ligj, si dhe nuk pérmbushen asnjé nga 4 kushtet e pérmendura né
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e Rregullave t€ prokurimit publik”, i
ndryshuar. Nevoja pér karburant éshté njé nevojé e parashikuar né fillim té vitit dhe éshté
pérgjegjési e nivelit drejtues marrja e masave konkrete dhe né kohén e duhur pér evitimin e
situatés sé krijuar.
- Kriteret e vendosura jané minimale krahasuar edhe me procedurén e zhvilluar me po té
njéjtin objekt por blerje e vogél né kundérshtim me VKM Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, neni 61, pika 2.
- Nga auditimi i dokumentacionit té paragitur nga operatori fitues konstatohet se operatori K
nuk ka paragitur disa nga dokumentat pér kualifikim.
- Bazuar né mangésité né dokumentacion operatori ekonomik duhet té ishte skualifikuar dhe
pér rrjedhojé procedura duhej anulluar. Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 24, pika 1 dhe nenin 53, pika 3, si dhe
me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 73, pika 1.
(M@ hollésisht trajtuar né Aneksin 7 fage 146-170 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1 Rekomandim: Njésia e Prokurimit dhe Komisioni i Vlerésimit té Ofertave té marrin
masa gé té hartojné dhe zbatojné kriteret e miratuar pér kualifikim duke eleminuar praktika té
tilla gé sjellin shpenzime jo té ligjshme.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: UK sh.a. Pogradec nuk ka hartuar apo miratuar ndryshim té
programit ekonomiko-financiar, shogéruar me relacion shpjegues té faktoréve té
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paparashikuar té cilét pér vitin 2016, kané cuar né rritlen me 164.25% t& numrit té
punonjésve, krahasuar me programin e miratuar. Pér vitin 2016, né program jané parashikuar
né mesatare vjetore 85 punonjés pér sektorin e ujésjellésit e té kanalizimeve. Numri i
strukturés sé personelit ka ndryshuar nga muaji né muaji, nga 179 punonjés né muajin shkurt
2016, né 120 punonjés né gershor 2016 dhe me 130 punonjés né dhjetor té 2016. Struktura
mesatare vjetore e realizuar pér vitin 2016 éshté 129 punonjés né total dhe ka njé tejkalim té
programit me 151.76 %, ose 23 punonjés mé shumé. Sa mé sipér ka sjellé qé shpenzimi pér
pagat e punonjésve té tejkalojé nga 35,000,000 leké té programuara né 57,500,000 leké té
realizuara, me njé tejkalim prej 22,500,000 leké ose 164.25%. UK sh.a. Pogradec nuk ka
hartuar apo miratuar ndryshim té programit ekonomiko-financiar, shogéruar me relacion
shpjegues té faktoréve té paparashikuar té cilét kané cuar né rritjen e konsideueshme té
numrit t€ punonjésve. Kjo ka béré gé shpenzimi pér fondin e pagave té keté njé tejkalim prej
22,500,000 leké dhe shpenzim i rritur né raport me shpenzimet e tjera, té jeté i pamiratuar.

Sa mé sipér éshté né kundérshtim me nenin 13, pika 4 dhe nenin 18, pika 7 t&¢ VKM nr. 63,
daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té
pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave #é ndotura”.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 4 fage 128-135 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Departamenti i Financés sé UK Pogradec SH.A. té marré masa gé té
hartojé e miratojé ndryshime né programet vjetoré ekonomiko-financiar shogéruar me
relacion shpjegues, né rast té ngjarjeve gé nuk kané gené té mundura té parashikohen né
momentin e hartimit té programit.

Né vazhdimési

C3. MASA PER ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion té grupit té
auditimit, u konstatua se tek kontrata me nr. 3/10 prot., daté 22.05.2017, té lidhur midis UK
Pogradec SHA dhe “A” SHPK, tek neni 5, pércaktohet se afati 1 sigurimit t& shérbimit sipas
objektit t& kontratés, do té jeté nga muaji Maj 2017 deri né muajin Gusht 2017. Pas kétij afati
deri né datén e lidhjes sé kontratés sé re até me nr. 753 prot., daté 05.12.2017, UKP SHA,
nuk figuron gé té keté né ruajtje objektet e saj ose mé sakté, nuk ka asnjé kontraté me ndonjé
subjekt gé ofron shérbimin e sigurimit té ruajtjes pér periudhén Shtator deri Néntor 2017. Né
vazhdim, nga grupi i auditimit, u konstatua njé vendim i Gjykatés sé Apelit Korcé i cili
detyron UKP SHA, ti paguajé paditésit pra shoqéris€ “A” SHPK, shumén prej 2,056,420 leké
si detyrim 1 cili buron nga shérbimi i kryer tek UKP SHA Pogradec, pér periudhén
01.09.2017 deri 11.10.2017 sipas faturés tatimore té shitjes sé dorézuar prané UKP SHA por
jo té pranuar nga kjo e fundit, até me nr. Serie. 59622551, nr. Fature 1021 dhe daté
06.04.2018. Sa mé sipér, nuk u konstatua asnjé korespodencé midis UKP SHA dhe operatorit
ekonomik “A” SHPK, ku t€ vihej né dijeni ky i fundit, se kontrata ka pérfunduar dhe se nuk
mund té vazhdohej mé me ofrimin e shérbimit, duke pasur parasysh edhe shkresén me nr. 220
prot., daté 22.08.2017, me ané té sé cilés, drejtori i UKP SHA, urdhéron kryerjen e shérbimit
té ruajtjes sé objekteve t&¢ UKP SHA, nga veté punonjésit e shogérisé nga data 22.08.2017 e
né vazhdim deri né lidhjen e njé kontrate té re. UKP SHA, té paktén duhej té njoftonte
operatorin ekonomik “A” SHPK, se pas pérfundimit té afatit t&€ kontratés me nr. 3/10 prot.,
daté 22.05.2017, jo vetém gé nuk ka asnjé kontraté né fuqgi pér ruajtjen e ambienteve nga té
treté por, nga UKP SHA, jané pércaktuar rojet nga stafi i institucionit sipas shkresés me nr.
220 prot., daté 22.08.2017, e si rezultat, ky operator duhej té largohej nga ambientet e UKP
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SHA. Sa mé sipér, vlera e pércaktuar nga Gjykata e Apelit Korcé, prej 2,056,420 leké (pa
llogaritur shpenzimet shtesé) gé i duhet paguar operatorit ekonomik “A” SHPK por gé nuk
éshté likuiduar akoma nga UKP SHA, konsiderohet si vleré me efekt negativ financiar pér
buxhetin e UKP SHA e cila né rast se do t€ likuidohet pér llogari té€ operatorit ekonomik “A”
SHPK, do té keté pasojat e njé démi ekonomik.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 7 faqe 146-170 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.1 Rekomandim: Drejtoria e UKP SHA, té marri masa gé né té ardhmen té eliminojé
praktika té tilla dhe té njoftojé brenda afateve ligjore operatoret ekonomik per pérfundimin e
mardhenieve kontraktuale, me gellim shmangein e vperimeve ose mosveprimeve te cilat
rezultojne me efekt negativ per buxhetin e shoqgerise.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i administrimit té marrédhénieve té punés ,né té cilat

shogéria éshté palé, nga dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se bazuar né

Vendimin e Késhillit t&€ Bashkisé Pogradec Nr.55 daté€ 17.12.2015 “Pér ngritjen e grupit te

specialistéve pé vlerésimin e gjendjes ekzistuese té Ujésjellés Kanalizime né té gjithé

territorin e Bashkis€é Pogradec”, né Vendimin nr.5 dat€ 19.01.2016 te Asamblesé¢ sé

Aksioneréve, ne vendimin nr.10 daté 31.08.2016 “Ngritjen e grupit t€ specialistéve pér

vlerésimin e gjendjes ekzistuese t¢ UK né te gjithé territorin e Bashkisé Pogradec”,

Administratori I Ujésjellés Kanalizime ka hartuar Urdhéra pér 5 (pes€) “kontrata shérbimi”.

Nga auditimi 1 Raportit Pérfundimtar “Zgjerimi 1 Ujésjellés Sh.A Pogradec’date 12.01.2017

konstatohet si mé poshté:

1. Nuk ka relacion mbi specifikat mbi té cilat do te punésohen kéta specialiste.

2. Nuk ka shpallje publike pér shpalljen e kétyre vendeve vakante.

3. Jané rekrutuar pa konkurse dhe pa ményré vilerésimi té tyre.

4. Urdhéri i titullarit eshte ne kundershtim me Vendimin Nr.55, date 17.12.2015 té Késhillit
té Bashkise Pogradec, pika.2- Ky grup do té pérbéhet nga 10(dhjeté) specialisté nga té
cilét 5(pesé) propozohen nga Bashkia Pogradec dhe 5(pesé) nga Ujésjellés Kanalizime
Sh.A. Pogradec.

Vlera 525’150 leké, qé pérbén pagesén e kryer pér specialistét pér 3 muajt qé kéta specialisté

jané kontraktuar, pérbén efekt financiar negativ pér Ujésjellés Kanalizime SHA Pogradec.

(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 5 faqge 136-141 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Administratori i shogérisé, té shqyrtojé vlerén 525,150 leké vleré e cila
ka té béjé me pagesén e kryer pér specialistét pér 3 muajt gé kéta specialisté jané kontraktuar,
si dhe té evidentohen pérgjegjésité dhe té merren vendimet pérkatése, pér arsye se kjo vleré
pérbén efekt financiar negativ pér Shogériné.

Vazhdimisht

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i administrimit t& marrédhénieve té punés ,né té cilat
shoqgéria éshté palé, nga dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se bazuar né
kérkesén e Drejtorit té Departametit Ekonomik Z. I.H, Késhilli i Administrimit me Vendimin
Nr.18, dat€ 30.07.2018 “Miratim pér disa ndryshime né strukturén organizative t€ Ujésjellés
Kanalizime Sh.A Pogradec”, ka miratuar punesimin e 8 (tet€) punonjésve té rinj, me qéllim
ngritjen e 4 (katér) grupeve té punés pér verifikimin né terren té kontratave té abonenteve.
Konstatohet se pér kéta punonjés :

1. Nuk hartohet listé-prezencég,

2. Nuk ka kohé-shénues.

3. Prezenca e tyre né puné konfirmohet me komunikim telefonik.
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4. Nuk ka njé orar té pércaktuar pune.
5. Nuk punojné sipas ditéve zyrtare té punés.
Nga auditimi gé u bé pér relacionin e datés 01.11.2018 nga Pérgjegjésja e Financimeve té
Huaja dhe Koordinatore Projekti Znj. V.S, pasi u bé pérllogaritja e numrit mesatar té
procesverbaleve pér secilin grup konstatohet se :
> Tre grupet e para, té cilét ishin punonjés té Ujésjellés Kanalizime Sh.A Pogradec dhe
konkretisht punonjés té grupit té prerjeve kané béré mesatarisht 7.12 procesverbale né
dité pér person.
> Katér grupet e dyta kané béré mesatarisht 10.36 proces verbale né dité pér person.
Duke u nisur nga sa me sipér arsyetohet se punesimi i 8 personave, té cilét u ndané né 4 grupe
me nga 2 veta konstatohet té jeté jo-efektiv, jo-eficent dhe jo-ekonomik sepse keta té
punésuar kané béré mesatarisht 3 proces verbale verifikimi mé shumé se té punésuarit e
grupit té prerjeve té cilét pérvec funksionit té tyre, kané realizuar dhe verifikimin e
abonentéve “deré me deré”.
Vlera 1,680,480 leké, qé pérbén pagesén e kryer pér specialistét pér 5 muajt qé kéta punonjés
jané kontraktuar, pérbén efekt financiar negativ pér Ujésjellés Kanalizime SHA Pogradec.
(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 5 fage 136-141 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Administratori i shogérisé, té shqyrtojé vlerén 1,680,480 leké vleré e cila
ka té béjé me pagesén e kryer pér punonjésit pér 5 muajt qé kéta punonjés jané kontraktuar, si
dhe té evidentohen pérgjegjésité dhe t& merren vendimet pérkatése, pér arsye se kjo vleré
pérbén efekt financiar negativ pér Shogeériné.

Menjéheré
4. Gjetje nga auditimi: Né lidhje me proceset gjyqgésore té marrédhénieve té punés ,né té
cilat shogéria éshté palé, nga dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se pér
periudhén 01.01.2016-31.12.2016 jané humbur 3 c¢éshtje gjygésore né apel, duke e detyruar
institucionin té paguajé vlerén 1,168,200 leké si démshpérblim pér ndérprerje té paligjshme
té marrédhénieve té punés dhe shpenzime pérmbarimore; pér periudhén 01.01.2017-
31.12.2017, jané humbur 24 céshtje gjygésore né apel, duke e detyruar institucionin té
paguajé vlerén 27,339,250.64 leké si démshpérblim pér ndérprerje té paligjshme té
marrédhénieve té punés dhe shpenzime pérmbarimore. pér periudhén 01.01.2018-30.09.2018,
jané humbur 8 c¢éshtje gjygésore né apel, duke e detyruar institucionin té paguajé vlerén
2,892,568 leké si démshpérblim pér ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés dhe
shpenzime pérmbarimore. Né total pér periudhén objekt auditimi jané paguar si
démshpérblime pér ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés vlera 31,400,108.64
leké, vleré e cila pérbén dém ekonomik pa mundési arkétimi pér buxhetin e shogérisé.
(Mé hollésisht trajtuar né Aneksin 5 faqge 136-141 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Nga Drejtori i Pérgjithshém dhe Drejtoria Juridike e shoqérisé, té merren
masa pér ndjekjen me pérgjegjési té procedurave gjygésore pér démshpérblimet gé mund té
vijné si rezultat i zgjidhjes sé kontratés sé punésimit pa shkage té arsyeshme, humbje té cilat
jané né vlera té konsiderueshme pér shogériné.

Menjéheré dhe né Vazhdimési
D. PER BORDIN E MBIKQYRJES PUBLIKE
Bazuar né gjetjet e konstatuara né raportin pérfundimtar té auditimit té kryer né
Ujésjellés Kanalizime SH.A. Pogradec né lidhje me pasqyrat financiare té audituara
nga ekspertét kontabél té autorizuar, kérkojmé nga Ju vlerésimin e punés sé kétyre
ekspertéve pér vitet 2016-2018, konkretisht:
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1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té kontratés sé ekspertit kontabél konstatohet
se:

Né bazé té nenit 5 té kontratés nr. 107/7 prot., daté 24.02.2017 me vleré 1,080,000 leké:
“Eksperti Kontabél u béné té njohur Drejtorisé dhe Késhillit Mbikgyrés problemet e data
gjaté auditimit”

Pjesé integrale e kontratés éshté edhe programi i hartuar nga ekspertét kontabél.

Né bazé té Programit té Auditimit té Pasqyrave Financiare pika 13, né fund té angazhimit
audituesi duhet té pérpilojé opinionin e auditimit, raportin e pergjithshém té auditimit dhe
rekomandimet népérmjet Letrés pér Drejtimin e entitetit.

Nga dokumentacioni i vendosur né dispozicion pér grupin e auditimit u konstaua se audituesit
e pavaur nuk kané dorézuar dokumentin Letra pér Drejtimin e cila pérmban rekomandimet
pér pérmirésimin e situatés né kundérshtim me Kontratén nr. 107/7 prot., daté 24.02.2017.
Gjithashtu né bazé té Shtojcés nr.1, Letra e Angazhimit (pjesé integrale e kontratés sé
shérbimit) audituesit deklarojné se auditimi dhe puna e kryer prej tyre mbéshtetet mbi SNA
Nga auditimi i dokumentave té vendosura né dispozicion u konstatua se audituesit e
pasgyrave financiare, nuk jané shprehur pér zbatimin e ligjshmérisé dhe pérputhshmérisé né
pérputhje me Standardin Ndérkombétar t&¢ Auditimit (SNA) 250 “Mbajtja Parasysh e Ligjeve
dhe Rregullave né njé Auditim té Pasqyrave Financiare”, pér arsye se né bazé té gjetjeve t&
auditimit t& KLSH jané konstatuar parregullsi té shumta, si psh né prokurimet publike, né
pagesat e kryera né paga. Né raportet e auditimit té sipércituara, nuk gjejné vend rezerva né
lidhje me zbatimin e ligjshmérisé dhe rregullshmérisé, sé transaksioneve dhe llogarive gé
pérbéjné kéto pasgyra financiare, ¢cka nénkupton se auditimi nuk é&shté kryer plotésisht né
pérputhje me SNA. Pér pasojé grupi i auditimit shprehet me rezervé né dhénien e njé
opinioni té ploté dhe té sakté mbi zbatimin e kuadrit ligjor dhe rregullator mbi té cilin
kané ushtruar aktivitetin e tyre ekspertét kontabél té autorizuar. (Mé hollésisht trajtuar
né Aneksin 1 fage 88-99 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Nga auditimi i pasqyave financiare pér vitet 2016 dhe 2017 u konstatuan mangési né lidhje
me zbatimin e SNK, konkretisht:

1. Grupi i auditimit shpreh rezerva mbi vlerén e paraqgitur né bilanc né lidhje me zérin
Invetarét né vlerén 4,883,241,573 leké, pasi nuk éshté kryer i sakté procesi i inventarizimit
dhe nuk mund té shprehemi mbi vértetésiné dhe saktésiné e paraqitur té késaj vlere né
bilancin e vitit 2016.

2. Shogéria nuk ka llogaritur dhe regjistruar asnjé vleré né llogariné Porvigjone duke rénduar
periudhén kur kryhen pagesa dhe jo periudhén qé i pérket shpenzimit né kundérshtim me
SNK 37.

3. Rregjistrimi kontabél i shpenzimeve gjygésore né vlerén 31,400,108 leké kryhet né
momentin e pagesés sé vendimit pas marrjes sé formés sé preré dhe jo né momentin e
zbardhjes sé vendimit duke e regjistruar vlerén e tij si detyrim né kundérshtim me SNK 1.

4. Nga auditimi konstatohet se UK SHA Pogradec nuk paguan detyrimet e kredisé 4.88
milion Euro s€ marré pér projektin “Programi i mbrojtjes s€¢ Ambientit Ligeni i Ohrit” marré
me Marréveshjen e Huasé, Financimit dhe Projektit té datés 23.03.2000 ndérmjet KfW,
Republikés sé Shqipérisé pérfagésuar nga Ministria e Financave dhe UK SHA Pogradec si
dhe Marréveshjes sé Nénhuasé lidhur midis Ministrisé sé Financave dhe UK ShA Pogradec.
Me shkresén nr. 7693, daté 19.04.2018 té Sektorit i Startegjisé dhe Monitorimit té Borxhit,
Drejtoria e Borxhit Publik, Drejtoria e Pérgjithshme e Buxhetit dhe Borxhit Publik, Ministria
e Financave dhe Ekonomisé i ka pércjell detyrimet gé rrjedhin nga mos pagesa e kredisé
(penalitete) deri né 31.12.2017 éshté 141,034.25 Euro, vleré e cila do té rritet me
aktrakordimin pér vitin 2018. Deri né 31.12.2017 detyrimet pér krediné jané Principal né
vlerén 1,219,431.15 Euro, Interes + Komsion angazhimi 234,920.57 Euro, Kamatvonesa
(Penalitet) 141,034.25 Euro.
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5. Nga detajimi i llogarisé 468 “Huamarrje Afatgjata né vite” konstatohet se vlera
1,985,398,363.21 nuk lidhet me gjendjen reale té huave dhe nuk mund té shprehemi se cila
éshté diferenca reale e késaj llogarie.

Pakésimi i llogarisé 468 “Huamarrje afatgjata né vite” né vitin 2009 me vlerén 1,260,967,067
leké vleré e cila ka kaluar n€ Llogarin€ 101 “Kapitali” por né vitin 2010 nga kjo llogari dhe
éshté eleminuar kjo vleré duke sjellé shkelje t&¢ SNK 1. Kjo problematiké nuk éshté
konstatuar dhe trajtuar nga eksperti kontabél i kontraktuar nga shogéria. Opinioni i tij ka gené
pozitiv pa asnjé konstatim dhe pa letér pér drejtimin.

6. Né bilanc éshté edhe llogaria e grandeve té vite ku teprica e saj né fund té vitit 2017 éshté
2,288,269,072.11 leké, llogari té cilés nuk i dihet origjina dhe cila éshté burimi i saj. Vet
institucionin nga kjo llogari mer 3.5-4.5% né vit né formén e té ardhurave pér t& mbuluar
shpenzimet e amortizimit. Veprim i cili nuk lidhet e as parashikohet né asnjé nga SNK dhe as
llogjikén kontabél.

E. MASA DISIPLINORE

Pér shkeljet e trajtuara né Raportin Pérfundimtar t¢ Auditimit, sipas personave pérgjegjés i
propozojmé Asamblesé sé Pérgjithshme, Késhillit t&¢ Administrimit si dhe Administratorit té
Shoqérisé, qé mbéshtetur né nenin 37, té ligjit nr. 7961, daté 12.7.1995 “Kodi i Punés”, i
ndryshuar, Statutin e Ujésjellés Kanalizime Pogradec SHA si dhe né Kontratén Individuale té
Punés, nenin 12 “Masa disiplinore” t€ marré masat disiplinore si mé poshté:

“Véretje” deri n€ “Paralajmérim pér ndérprerje t€ kontratés sé punés”, pér:

1. I.H, me detyré Drejtor Ekonomik

Nga auditimi i pasqyave financiare pér vitet 2016 dhe 2017 u konstatuan mangési né lidhje
me zbatimin e SNK, konkretisht:

- Grupi i auditimit shpreh rezerva mbi vlerén e paraqitur né bilanc né lidhje me zérin
Invetarét né vlerén 4,883,241,573 leké, pasi nuk éshté kryer i sakté procesi i inventarizimit
dhe nuk mund té shprehemi mbi vértetésiné dhe saktésiné e paraqitur té késaj vlere né
bilancin e vitit 2016.

- Shoqgéria nuk ka llogaritur dhe regjistruar asnjé vleré né llogariné Porvigjone duke rénduar
periudhén kur kryhen pagesa dhe jo periudhén qé i pérket shpenzimit né kundérshtim me
SNK 37.

- Rregjistrimi kontabél i shpenzimeve gjyqésore né vlerén 31,400,108 leké kryhet né
momentin e pagesés sé vendimit pas marrjes sé formés sé preré dhe jo né momentin e
zbardhjes sé vendimit duke e regjistruar vlerén e tij si detyrim né kundérshtim me SNK 1.

- Nga auditimi konstatohet se UK SHA Pogradec nuk paguan detyrimet e kredisé 4.88 milion
Euro s€ marré pér projektin “Programi i mbrojtjes s€¢ Ambientit Ligeni 1 Ohrit” marré me
Marréveshjen e Huasé, Financimit dhe Projektit té datés 23.03.2000 ndérmjet Kfw,
Republikés sé Shqipérisé pérfagésuar nga Ministria e Financave dhe UK SHA Pogradec si
dhe Marréveshjes sé Nénhuasé lidhur midis Ministrisé sé Financave dhe UK ShA Pogradec.
Me shkresén nr. 7693, daté 19.04.2018 té Sektorit i Startegjisé dhe Monitorimit té Borxhit,
Drejtoria e Borxhit Publik, Drejtoria e Pérgjithshme e Buxhetit dhe Borxhit Publik, Ministria
e Financave dhe Ekonomisé i ka pércjell detyrimet gé rrjedhin nga mos pagesa e kredisé
(penalitete) deri né 31.12.2017 éshté 141,034.25 Euro, vleré e cila do té rritet me
aktrakordimin pér vitin 2018. Deri né 31.12.2017 detyrimet pér krediné jané Principal né
vlerén 1,219,431.15 Euro, Interes + Komsion angazhimi 234,920.57 Euro, Kamatvonesa
(Penalitet) 141,034.25 Euro.
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- Nga detajimi 1 llogaris€ 468 “Huamarrje Afatgjata né vite” konstatohet se vlera
1,985,398,363.21 nuk lidhet me gjendjen reale té huave dhe nuk mund té shprehemi se cila
éshté diferenca reale e késaj llogarie.

Pakésimi i llogaris€ 468 “Huamarrje afatgjata n€ vite” né vitin 2009 me vlerén 1,260,967,067
leké vleré e cila ka kaluar n€ Llogarin€ 101 “Kapitali” por né vitin 2010 nga kjo llogari dhe
éshté eleminuar kjo vleré duke sjellé shkelje t¢ SNK 1. Kjo problematiké nuk éshté
konstatuar dhe trajtuar nga eksperti kontabél i kontraktuar nga shogéria. Opinioni i tij ka gené
pozitiv pa asnjé konstatim dhe pa letér pér drejtimin.

- Né bilanc éshté edhe llogaria e grandeve té vite ku teprica e saj né fund té vitit 2017 éshté
2,288,269,072.11 leké, llogari té cilés nuk i dihet origjina dhe cila éshté burimi i saj. Vet
institucionin nga kjo llogari mer 3.5-4.5% né vit né formén e té ardhurave pér t& mbuluar
shpenzimet e amortizimit. Veprim i cili nuk lidhet e as parashikohet né asnjé nga SNK dhe as
llogjikén kontabél.

2. A.B, me detyré Pérgjegjése e Sektorit té Kontabiliteti

Nga auditimi i pasqyave financiare pér vitet 2016 dhe 2017 u konstatuan mangési né lidhje
me zbatimin e SNK, konkretisht:

- Grupi i auditimit shpreh rezerva mbi vlerén e paragitur né bilanc né lidhje me zérin
Invetarét né vlerén 4,883,241,573 leké, pasi nuk éshté kryer i sakté procesi i inventarizimit
dhe nuk mund té shprehemi mbi vértetésiné dhe saktésiné e paraqitur té késaj vlere né
bilancin e vitit 2016.

- Shoqgéria nuk ka llogaritur dhe regjistruar asnjé vleré né llogariné Porvigjone duke rénduar
periudhén kur kryhen pagesa dhe jo periudhén qé i pérket shpenzimit né kundérshtim me
SNK 37.

- Rregjistrimi kontabél i shpenzimeve gjyqésore né vlerén 31,400,108 leké kryhet né
momentin e pagesés sé vendimit pas marrjes sé formés sé preré dhe jo né momentin e
zbardhjes sé vendimit duke e regjistruar vlerén e tij si detyrim né kundérshtim me SNK 1.

- Nga auditimi konstatohet se UK SHA Pogradec nuk paguan detyrimet e kredisé 4.88 milion
Euro sé marré€ pér projektin “Programi 1 mbrojtjes s€ Ambientit Ligeni 1 Ohrit” marré me
Marréveshjen e Huasé, Financimit dhe Projektit té datés 23.03.2000 ndérmjet KfW,
Republikés sé Shqipérisé pérfagésuar nga Ministria e Financave dhe UK SHA Pogradec si
dhe Marréveshjes sé Nénhuasé lidhur midis Ministrisé sé Financave dhe UK ShA Pogradec.
Me shkresén nr. 7693, daté 19.04.2018 té Sektorit i Startegjisé dhe Monitorimit t& Borxhit,
Drejtoria e Borxhit Publik, Drejtoria e Pérgjithshme e Buxhetit dhe Borxhit Publik, Ministria
e Financave dhe Ekonomisé i ka pércjell detyrimet gé rrjedhin nga mos pagesa e kredisé
(penalitete) deri né 31.12.2017 éshté 141,034.25 Euro, vleré e cila do té rritet me
aktrakordimin pér vitin 2018. Deri né 31.12.2017 detyrimet pér krediné jané Principal né
vlerén 1,219,431.15 Euro, Interes + Komsion angazhimi 234,920.57 Euro, Kamatvonesa
(Penalitet) 141,034.25 Euro.

- Nga detajimi 1 llogaris¢ 468 “Huamarrje Afatgjata né vite” konstatohet se vlera
1,985,398,363.21 nuk lidhet me gjendjen reale té huave dhe nuk mund té shprehemi se cila
éshté diferenca reale e késaj llogarie.

Pakésimi i llogaris€ 468 “Huamarrje afatgjata n€ vite” n€ vitin 2009 me vlerén 1,260,967,067
leké vleré e cila ka kaluar n€ Llogarin€ 101 “Kapitali” por né vitin 2010 nga kjo llogari dhe
éshté eleminuar kjo vleré duke sjellé shkelje t¢ SNK 1. Kjo problematiké nuk éshté
konstatuar dhe trajtuar nga eksperti kontabél i kontraktuar nga shogéria. Opinioni i tij ka gqené
pozitiv pa asnjé konstatim dhe pa letér pér drejtimin.

- Né bilanc éshté edhe llogaria e grandeve té vite ku teprica e saj né fund té vitit 2017 éshté
2,288,269,072.11 leké, llogari té cilés nuk i dihet origjina dhe cila éshté burimi i saj. Vet
institucionin nga kjo llogari mer 3.5-4.5% né vit né formén e té ardhurave pér té mbuluar
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shpenzimet e amortizimit. Veprim i cili nuk lidhet e as parashikohet né asnjé nga SNK dhe as
llogjikén kontabél.

3. M.B

4. EM

5 AC

6. O.K

7. 1.V, né cilésiné e anétaréve té komsionit té testimit té tregut pér kontratat me gera.
Nga auditimi i procedures sé lidhjes sé kontratave té gerasé rezulton se gjaté periudhés objekt
auditimi jané lidhur 8 kontrata geraje. Pér studimin e vendodhjes dhe studimin e tregut éshté
ngitur njé komision i cili ka hartuar procesverbalet pérkatése nr. 51/1-5 daté 21.01.2016, ku
shprehen se:

“.... rezultoi se pas verifikimit né t& gjithé zoné€n e shérbimit Pogradec i vetmi ambient 1
pérshtatshém pér nevojat e UK SHA Pogradec ....(adresén). Komisioni referuar gmimeve té
tregut pér marrjen me gera vlerésoi ofertén e dhéné pér kété ambient ......”.

Bashkélidhur akt konstatimeve nuk jané ofertat e marra pér kéto ambiente si baza e vlerésimit
té cmimit té tregur. Nuk ka asnjé arsyetim né lidhje me vendndodhjet e zgjedhura dhe analizé
mbi cfaré baze jané vendosur.

Kontratat e lidhura jané me afat 12 vjecar dhe 3 prej tyre jané shképutur né ményré té
njéanshme kontratén nga ana e UK SHA Pogradec.

8. R.F

9. EM

10. F.T, nécilésiné e anétaréve té komisionit té prokurimit té blerjeve me vlera té vogla
Nga auditimi i procedurave té prokurimit u konstatua se né 6 raste éshté pérdorur procedura e
blerjeve té vogla nén 100,000 leké pér blerjen e pjeséve té makinave (goma + disge) brenda
té njéjtés dite duke shmangur zhvillimin e procedures elektronike né kundérshtim me nenin
40 1 Vendimit Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i
ndryshuar,

“Autoriteti kontraktor pérdor procedurén e prokurimit me vleré té vogél pér
puné/mallra/shérbim, kur vlera e pérllogaritur éshté mé e ulét se 800.000 (tetéqind mijé) leké
né vit. Autoriteti kontraktor planifikon natyrén, sasité dhe llojet e kontratave, gé do té
prokurohen me kété proceduré prokurimi.

Pér pércaktimin e kufirit monetar pér kété proceduré llogariten grup — mallrash apo
shérbimesh té ngjashme, té cilat zakonisht prokurohen njéherésh dhe, né asnjé rast, nuk
duhet té ndahen pér pérdorimin e késaj procedure.”.

11. EHYKA

12.N.P

13. E.G

14. V.S, né cilésiné e anétaréve té komisionit té prokurimit té blerjeve me vlera té vogla
Nga auditimi i procedurave té prokurimit blerje me vlera té vogla u konstatua se jané gjithsej
17 procedura prokurimi blerje me vlera té vogla nén 100,000 leké té cilat nuk jané as té
parashikuara né regjistrin e parashikimi té blerjeve me vlera té vogla, nuk jané paragitur né
ndryshimet e regjistrit té parashikimit dhe as né regjistrin e realizimit pér vitin 2016 né
kundérshtim me pika 3, neni 4 i Vendimit Nr. 914, daté¢ 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

Nga auditimi i procedurés blerje me vlera té vogla u konstuan mangési né lidhje me
plotésimin e dokumentacioni té kérkuar pér operatorét fitues, konkretisht:

- Pér procedurén “Blerje letér/kancelari pér nevojat e shoqérisé pér vitin 2016” u konstatua se
né bazé té ftesés pér oferté nr. 8/5, daté 15.04.2016 kérkohet gé té gjitha mallrat té kené
garanci 1 vit nga data e furnizimit gjithashtu bazuar né kontratén nr. ska, daté 19.04.2016,
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neni 8 “Garancité”, né bazé t¢ dokumentacionit té vendosur né dispozicion operatori nuk ka
paragitur asnjé garanci.

- Pér procedurén “Blerje pjesé kémbimi pér automjetet e shoqéris€ me fond limit 656,165
lek&” nga auditimi rezulton se grupi i kolaudimit nuk &shté shprehur nése operatori i shpallur
fitues ka kryer edhe vendosjen e pjeséve té kémbimit pasi objekti i prokurimit éshté funizim
vendosje. Kjo e béné té pamundur gjykimin e grupit té auditimit né lidhje me pérmbushjen e
objektit té prokurimit. Gjithashtu nga ana e Ujésjellés Kanalizimet ShA Pogradec té gjitha
pjesét e kémbimit té hequra nga makinat nuk jané kthyer né magaziné.

- Pér procedurén “Blerje pjesé€ hidraulike” me fond limit 789,975 leké operatori i shpallur
fitues nuk ka paragitur dokumentacionin e kérkuar né lidhje me origjinén e mallrave

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit té detyrave dhe masave té pércaktuara né kété vendim
ngarkohet Departamenti i Auditimit t& Shogérive Pubilke dhe Investimeve té Huaja.

Bujar LESKAJ

KRYETAR

P.s.1 Ky auditim ka filluar punén audituese ne terren me date 22.10.2018 deri me date
28.12.2018, projekt raporti i auditimit &shté pércjell me shkrese nr. 1147/4date 25.1.20109,
éshté kthyer pérgjigje nga subjekti me date 27.02.2019. Eshté dhéné mendimi nga Drejtori i
Departamentit me date 26.03.2019, nga Drejtori i Sigurimit te Cilésisé dhe Standardeve me
date 28.03.2019 dhe éshté dorézuar dosja pér mendim te Drejtori i Pérgjithshém me date
01.034.2019, se bashku me shume praktika te tjera auditimi.

Projekt vendimi éshté protokolluar ne zyrén e Protokoll Arkivés me date 27.06.2019. Eshté
kaluar pér shqyrtim te Kryetari i KLSH me date 08.08.2019.

P.s.2 Gjate zhvillimit te kétij auditimi pér ish-anétarét e Késhillit Mbikéqyrés te Shogérisé
éshté bere kallézim penal nr.1147/3, date 22.12.2019 dhe é&shté pércjell ne prokurorin e
rrethit Gjygésor Pogradec.
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