” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

RAPORTI | AUDITIMIT NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

Mbi zbatimin e auditimit Financiar dhe té Pérputhshmérisé né Spitalin Universitar té Traumés,
Tirané.

Pérgatitur nga data 05.06.2018 deri mé 14.06.2018.

Auditimi éshté kryer né bazé té programit té auditimit nr. 68/1, daté 23.01.2018 i ndryshuar, me
nr. 68/2, dt. 23.03.2018 miratuar nga Kryetari i Kontrollit té Larté té Shtetit.

Auditimi éshté kryer nga:

1-Z. Bexhet Zeqiri (pérgjegjés grupi),
2-Znj. Mariola Llanaj anétar,

3-Znj. Eni Kabashi anétar,

4-7. Aldo Kume anétar,

Auditimi ka filluar mé 26.01.2018
Auditimi ka pérfunduar mé 17.04.2018

Tirané, Qershor 2018



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

PERMBAJTJA Faqge

[ Pérmbledhje. 2-8

Il | Gjetjet kyce dhe impakti te pasqyrat financiare. 8-13

11| Rezultatet e auditimit: 13 - 107
I. Zbatimit té detyrave té 1éna né Auditimin e méparshém. 13-15
I1. Planifikimi i buxhetit, né pérputhje me udhézimet e Ministrisé sé Financave pér
pérgatitjen e buxhetit té shtetit, i kritereve né ¢eljen e buxhetit, 15-19
b. Pérputhshméria ligjore pér marrédhéniet e punés dhe té pagave, realizimi i fondit
té pagave . 19-23

c. Hartimi dhe plotésimi i pasqyrave financiare pérkatése né pérputhje me UMF nr.
14, daté 28.12.2006, Ligjshméria dhe saktésia e plotésimit té dokumentacionit bazé
té kontabilitetit (fletéhyrje, fletédalje, faturé, mandatarkétim, mandatpagesé, urdhér
shpenzim, etj.) 23 -40
d. Auditim mbi evidentimin dhe administrimin e vlerave materiale né magazing,
farmaciné qendrore, farmacité spitalore né pavijone pér barnat, materiale
mjekésore, né sektorét e shérbimit pér mjetet e pastrimit, mirémbajtjes, etj. Mbi
inventarizimin e aktiveve né zbatim t¢ UMF nr. 30, daté 27.12.2011.

I1l. Pérputhshméria ligjore dhe rregullshméria financiare né planifikim dhe né 40 - 46
realizimin e prokurimit té fondeve publike pér mallra, puné dhe shérbime. 46 — 82
IV. Krijimi dhe pérdorimi i té ardhurave té krijuara nga veprimtarité dytésore té
institucionit, giraté dhe donacionet e ndryshme né pérputhje me dispozitat ligjore. 82 -84
V. Auditimi i lidhjes dhe zbatimit té kontratave té shérbimeve dhe blerjeve té
institucionit. 84 - 96

VI. Vlerésimi i funksionimit té sistemeve té menaxhimit financiar dhe kontrollit né
pérputhje me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe

kontrollin”. 97 - 104

VII. Auditimi mbi funksionimin e Auditimit t& brendshém. 105 - 107
IV | Gjetjet nga auditimi dhe rekomandimet. 107 -120
V | ANEKSET 121 - 123




” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

I. Hyrja.

Kontrolli i Larté i Shtetit (kétu e né vazhdim KLSH) auditoi veprimtariné e Spitalit Universitar té
Traumés (kétu e né vazhdim SUT), duke i kushtuar vémendje té vecanté ¢éshtjeve gé lidhen me
zbatimin e procedurave ligjore e nénligjore, né menaxhimin financiar dhe kontrollin, né hartimin
dhe zbatimin e buxhetit, né miratimin e respektimin e strukturés organike dhe té nivelit té pagave
sipas klasifikimit té funksioneve, né organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, né administrimin
e vlerave materiale e monetare, né prokurimin e fondeve publike etj.

Auditimi u krye me zgjedhje pér pasqgyrat financiare té vitit 01.01.2016, deri 31.12.2017.

Bazuar té dhénave té marra né subjekt, fondet e trajtuar, botimet né mediat e shkruara,
ndjeshmériné publike dhe té grupeve té interesit, riskun, u identifikuan fushat e auditimit té cilat
jané;

a. planifikimi i buxhetit, né pérputhje me udhézimet e Ministrisé sé Financave pér pérgatitjen e
buxhetit té shtetit dhe nivelet e realizimit té planit pérfundimtar;

b. marrédhéniet e punés dhe té pagave, realizimi i fondit té pagave, kontributin e sigurimeve
shogérore e shéndetésore dhe tatimin mbi té ardhurat personale, krijimi dhe pérdorimi i fondit té
vecanté, etj.;

c. hartimi dhe plotésimi i pasqyrave financiare pérkatése né pérputhje me UMF nr. 14, daté
28.12.2006 i ndryshuar me UMF nr. 26, daté 27.12.2007. Ligjshméria dhe saktésia e plotésimit
té dokumentacionit bazé té kontabilitetit;

d. planifikim dhe realizimi i prokurimit té fondeve publike pér mallra, puné dhe shérbime;

e. planifikimi dhe miratimi i programeve vjetore dhe strategjike té auditimeve, realizimi i tyre.

f. menaxhimi financiar dhe kontrollit, Mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, aktivitetet e
kontrollit, informim komunikimi, monitorimi, mbi bazén e té cilave u hartua edhe programi i
auditimit.

g. Lidhja e kontratave me subjektet private pér shérbimet e furnizimin me ushgime (shérbimet e
kateringut), shérbimi i lavanterisé, mirémbajte gjelbérim, shérbimi i mirémbajtjes sé pajisjeve
mjekésore, etj.

h. Dhénia me qgira subjekteve private té ambienteve, respektimi i tarifave té girasé si dhe ndjekja
e arkétimit té té ardhurave nga giraté.

Informacion i pérgjithshém:
Spitali Universitar i Traumés éshté person juridik, publik, buxhetor, né varési administrative té
Ministrisé sé Shéndetésisé. SUT éshté pjesé e rrjetit té integruar té shérbimit mésimor e kérkimor-
shkencor dhe spitalor né Republikén e Shqipérisé, funksionon si strukturé shéndetésore universitare e
pérgjithshme, e cila realizon funksione diagnostikuese e trajtuese né pérmbushje té ofrimit té kujdesit
shéndetésor terciar, si pjesé e ministrisé pérgjegjése pér shéndetésing, si dhe funksione mésimore e
kérkimore-shkencore pér té realizuar formimin universitar t€ specialistéve t& shéndetésisé, si pjesé e
Universitetit t&¢ Mjekésisé Tirané dhe ndjek e zbaton aktet ligjore e nénligjore né fushén e
shéndetésisé. Funksionimi 1 tij kryhet né pérputhje me VKM nr. 357, daté 18.7.2002 “Pér
dhénien e statusit "spital universitar”, spitalit ushtarak gendror”, ligji nr. 9106, daté 17.7.2003,
“Pér shérbimin spitalor né Republikén e Shqipérisé”, VKM nr. 1001, dat€ 02.12.2015 “Pér
integrimin e spitalit universitar té traumés dhe spitalit ushtarak té forcave té armatosura né njé
strukturé té bashkuar”, VKM nr. 657, daté 10.11.2017 “Pér miratimin, si strukturé shéndetésore
universitare, té spitalit universitar té traumés”.
Objekti i veprimtarisé sé Spitalit Universitar té Traumés éshté:
SUT shérben si Qendér Kombétare e Traumés me funksion mjekésor, mésimor e kérkimor-
shkencor dhe ka pérgjegjési pér:

a) Ofrimin e shérbimit té urgjencés mjekésore né nivelin mé té larté té saj né rang kombétar;

b) Pérkujdesjen shéndetésore pér personelin e Forcave té Armatosura gé ka statusin e

ushtarakut;

c) Dhénien e kontributit me kapacitete shéndetésore né pérgjigje té detyrimeve té

Shqipérisé, si vend anétar né NATO.
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¢) Ofrimin e veprimtarisé akademike, mésimore e kérkimore-shkencore né funksion té realizimit

té procesit mésimor dhe kérkimor né fushén e shéndetésiseé.
Struktura organike e integruar e Spitalit Universitar té€ Traumés hartohet nga ministri i Shéndetésisé
dhe ministri i Mbrojtjes, sipas pérgjegjésive specifike, dhe miratohet nga Kryeministri.
Né strukturén organike té integruar t& Spitalit Universitar t¢ Traumés parashikohen funksione pér
personel civil dhe pér personel ushtarak. Personeli civil éshté nén pérgjegjésiné e planifikimit dhe té
menaxhimit t& ministrit t& Shéndetésisé. Personeli ushtarak éshté nén pérgjegjésiné e planifikimit dhe té
menaxhimit té Ministrisé s& Mbrojtjes.
Drejtori dhe néndrejtori civil i Spitalit Universitar t& Traumés emérohen nga ministri i Shéndetésiseé.
Shefi i Njésisé sé Mjekésisé Ushtarake éshté njékohésisht edhe néndrejtor ushtarak i Spitalit Universitar
té Traumés i cili emérohet nga ministri i Mbrojtjes.
Personeli tjetér mjekésor dhe administrativ i Spitalit Universitar t€ Traumés emérohet sipas kuadrit
ligjor dhe nénligjor né fuqi.
Planifikimi buxhetor pér funksionimin normal té Spitalit Universitar t¢ Traumés kryhet nga
Ministria e Shéndetésisé dhe Ministria e Mbrojtjes, sipas pérgjegjésive pérkatése.
Ministria e Mbrojtjes bén planifikimin buxhetor t¢ NJMU-sg, ku parashikohen shpenzimet pér
personelin ushtarak té Spitalit Universitar t& Traumés e pér pérkujdesjen shéndetésore ndaj
personelit me statusin e ushtarakut, si dhe pérballimi i shpenzimeve né kuadér té detyrimeve té
vendit né NATO. Ministria e Mbrojtjes vé né dispozicion fondin e akorduar pér Spitalin Universitar
té Traumés, né bazé té rregullave specifike té miratuara me udhézim té pérbashkét t€ ministrit té
Financave dhe ministrit t& Shéndetésisé.
Ministria e Shéndetésisé é&shté pérgjegjése pér drejtimin, menaxhimin dhe administrimin e
pérgjithshém té Spitalit Universitar té Traumés né té gjitha aspektet.

Qéllimi i auditimit.

evidentojé shkeljet e parimeve té ligjshmérisé dhe menaxhimit té shéndosh financiar si edhe
shfrytézimin me eficencé, efektivitet dhe ekonomicitet té pasurisé shtetérore dhe fondeve
publike. Ky sistem bén té mundur ndérmarrjen e veprimeve Korrigjuese sipas rastit, rritjen e
pérgjegjshmérisé, llogaridhénies, rikuperimin e démeve té shkaktuara si dhe parandalimin e
shkeljeve, me synim rritjen e vlerés sé parasé publike né mbrojtje té interesave té taksapaguesve.

Objektivat e auditimit.
- Dhénien e njé vlerésimi objektiv, profesional e té pavarur, mbi shkallén e ndjekjes nga subjekti
i audituar té rregullave, ligjeve, rregulloreve, politikave, kodeve té vendosura apo termave dhe
kushteve, mbi té cilat éshté réné dakord. Nése té ardhurat dhe shpenzimet kané gené né pérputhje
me ligjin e Buxhetit té Shtetit, me aktet pérkatése ligjore e nénligjore dhe me parimet e ligjit pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin; nése jané zbatuar parimet e pérgjithshme té sistemit té
menaxhimit financiar té sektorit publik dhe té sjelljes sé zyrtaréve té sektorit publik.
- Objektivat specifike té auditimit ose pohimet pér marrjen e garancive pér besueshmériné e
shpenzimeve dhe té ardhurave jané:
-Pohimet rreth klasave té transaksioneve dhe ngjarjeve pér periudhén nén auditim si;
pérkatésia, plotésia, saktésia, periudha, klasifikimi, ligjshméria dhe rregullsia.
-Pohimet rreth gjendjeve té llogarive né fund té periudhés si; ekzistenca, té drejtat dhe
detyrimet, plotésia, vlerésimi dhe alokimi.
-Pohimet rreth prezantimit té shénimeve shpjeguese si; transaksione, té drejtat dhe
detyrimet, plotésia, klasifikimi dhe kuptueshméria, saktésia dhe vlerésimi.

Metodat e auditimit.

Pér arritjen e objektivave, metoda e auditimit u bazua tek kombinimi i testeve té ndryshme té
auditimit. Né kryerjen e auditimit jané pérdorur metoda e bazuar né funksionimin e sistemit té
kontrollit té brendshém, metoda e bazuar né procedurat bazé dhe né procedurat analitike. Pas
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testimit té kryer, pér té kuptuar sesi funksionon sistemi i kontrollit té brendshém dhe pas marrjes
sé informacionit né ményre té pérgjithshme, né ushtrimin e auditimit pér zbatimin e ligjshmérisé
dhe rregullshmérisé té aktivitetit ekonomik dhe financiar u béné teste lidhur me zbatimin e
ligjeve dhe akteve nénligjore né fugqi.

Puna e auditit t& brendshém u bé pjesé efektive e mjedisit té kontrollit, duke dhéné ndihmesé né
drejtim té risgeve té punés né ményré té strukturuar dhe dha siguri pér operacionet dhe
procedurat e kontrollit.

Po késhtu nga ana joné u pérshkrua legjislacioni autorizues, rregullat e vendosura sipas
legjislacionit autorizues, shumat e autorizuara pér vitet 2016 dhe 2017, caktimi i pérgjegjésisé
dhe autoritetit, etj.

Baza ligjore e auditimit.

Auditimi bazohet né€ Ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit”, Manualin e Auditimit Pérputhshmérisé, Manualin e Auditimit
Financiar, miratuar me Vendimin e Kryetarit té KLSH-sé nr. 196, daté 29.12.2015, referenca té
tjera ligjore dhe né kérkesat e Standardeve Ndérkombétare té Auditimit:

- ISSAI 100 (Parimet themelore té auditimit té sektorit publik) gé pércakton parimet themelore
pér auditimin e sektorit publik né pérgjithési;

- ISSAI 400 (Parimet themelore té auditimit té pérputhshmérisé) qé pércakton parimet themelore
té ISSAI-t 100 dhe i zhvillon mé tej ato duke i pérshtatur me kontekstin specifik té auditimit té
pérputhshmérisg;

- ISSAI 4000 “Prezantim i pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé”’,

-ISSAI 1000-2999 “Udhézues té Auditimit Financiar”;

-ISSAI 1300 “Planifikimi i auditimit té pasqyrave financiare”;

-INTOSAI GOV 9100 “Udhézues mbi Standardet e Kontrollit t¢ Brendshém pér Sektorin
Publik”; INTOSAI GOV 9110 “Udhézues mbi raportimin e efektivitetit t€ kontrolleve té
brendshém?; ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e Sistemit Buxhetor né Republikén
e Shqipérisé”; nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligji nr.
147/2015, daté 17.12.2015 “Pér buxhetin e vitit 2016”, ligji nr. 130/2016, daté 15.12.2016 “Pér
buxhetin e vitit 2017” ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare”, 1 ndryshuar, ligji nr. 7703, daté 11.05.1993 “Pér sigurimet shogérore né RSH”, t&
ndryshuar me ligjin nr. 104/2014, daté 31.07.2014, nr. 7870, daté 13.10.1994 “Pér Sigurimet
Shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, 1 ndryshuar, ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, VKM nr. 135, dt. 20.02.2013 “Pér lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér
kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér llogari té institucioneve té
varésisé, pér disa mallra e shérbime”, VKM nr. 555, daté 11.8.2011 “Pér miratimin e strukturés
dhe té niveleve té pagave té punonjésve me arsim té larté né sistemin e ministrisé sé shéndetésisé
dhe spitalin ushtarak gendror universitar, né sistemin e ministrisé sé mbrojtjes, té€ punonjésve té
infermieristikés né sistemin e ministrisé sé shéndetésisé e ministrisé sé mbrojtjes, si dhe pér
trajtimin e mjekéve né strukturat e forcave té armatosura”, t€ ndryshuar. VKM nr. 357, daté
18.7.2002 “Pér dhénien e statusit "spital universitar”, spitalit ushtarak gendror”, ligji nr. 9106,
daté 17.7.2003, “Pér shérbimin spitalor né Republikén e Shqipérisé”, VKM nr. 1001, daté
02.12.2015 “Pér integrimin e spitalit universitar té traumés dhe spitalit ushtarak té forcave té
armatosura né njé strukturé té bashkuar”, té ligjit nr. 147/2014, “Pér shérbimin e urgjencés
mjekésore”, ligjit nr. 64/2014, “Pér pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e té komandimit té
Forcave té Armatosura té Republikés sé Shqipérisé”, té ligjit nr. 80/2015, “Pér arsimin e larté
dhe kérkimin shkencor né institucionet e arsimit té larté né Republikén e Shqipérisé”, VKM nr.
657, daté 10.11.2017 “Pér miratimin, si strukturé shéndetésore universitare, té spitalit
universitar té traumés”’, VKM nr. 18, dt.11.01.2017 “Pér financimin e shérbimeve shéndetésore
spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve té kujdesit shéndetésor pér vitin 2017, VKM
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nr. 465, dt. 02.06.2010 “Pé&r miratimin e rregullores pér organizimin dhe funksionimin e spitalit
ushtarak qendror universitar”.

Dokumentimi i rezultateve té auditimit.

Dokumentimi i rezultateve té auditimit u mbéshtetet né kérkesat e Manualit t&¢ Auditimit té
Pérputhshmérisé, Manualit té Auditimit Financiar, miratuar me Vendimin e Kryetarit t¢ KLSH-
sé nr. 196, daté 29.12.2015 si edhe né Standardet Ndérkombétare té Institucioneve Supreme té
Auditimit ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”.

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém pér té mundésuar dhe
kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit té kryera né pérputhje me
standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e kétyre
procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, gé dolén gjaté
auditimit, pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e réndésishme profesionale té
béra né arritjen e kétyre konkluzioneve.

Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar dhe mbéshtetur
opinionet dhe raportin e audituesive dhe shérbeu si njé burim informacioni pér pérgatitjen e tyre.

Né pérfundim té auditimit, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, rezultateve té akt
konstatimeve dhe shgyrtimit t& komenteve dhe shpjegimeve té subjektit té dérguara me shkresén
nr. 68/4, dt. 31.05.2018 u pérgatit Raporti i Auditimit.

Baza pér Opinionin

Auditimi u krye né pérputhje me kérkesat e manualit t& auditimit té pérputhshmérisé dhe atij
financiar t&¢ KLSH si dhe standardet ndérkombétare té auditimit té zbatueshme pér Institucionet
Supreme té Auditimit. Sipas kérkesave etike, té cilat jané relevante pér auditimin toné né
institucionet buxhetore, KLSH éshté e pavarur nga Spitali Universitar i Traumés, Tirané dhe
pérgjegjésité e tjera etike jané pérmbushur né pajtim me kéto kérkesa. Ne besojmé se déshmité e
auditimit qé kemi marré jané té mjaftueshme dhe té duhura pér sigurimin e bazés pér opinionin
toné.

Mbi vlerésimin e riskut.

Kemi ndérmarré procedurat pér vlerésimin e riskut (analiza), me géllim sigurimin e nivelit té
kérkuar té& njohjes sé riskut t& brendshém dhe riskut t& kontrollit t& subjektit. Informacion té
vlefshém morém dhe nga procedurat e ndjekura nga veté subjekti pér vlerésimin e riskut, duke ja
nénshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve.

- U krye planifikimi dhe identifikimi i riskut té auditimit. Njohja me subjektin gé auditohet pér té
kuptuar té gjithé elementét e mjedisit té kontrollit. U identifikuan dhe vlerésuan zonat kryesore té
llogarisé dhe shénimeve shpjeguese pér té pércaktuar pohimet kryesore té auditimit né bazé té
materialitetit té pércaktuar.

-U pércaktua strategjia dhe vlerésimi i riskut duke identifikuar klasat e transaksioneve dhe
kontrolleve kyce. Kuptimi i proceseve té rrjedhjes sé punés dhe kontrollet bazé té aplikuara. U
pércaktuan kontrollet kryesore pér tu testuar dhe vlerésimi paraprak i kombinuar i riskut (i
rishikuar pérgjaté gjithé punés audituese). U pércaktuan testet e kontrolleve dhe testet thelbésore
té auditimit gé do té kryhen né bazé risku.

- U ekzekutuan procedurat e testimit si testimi i funksionimit té kontrolleve kryesore té entitetit,
pérfshiré zbatimin e kuadrit rregullator pér menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe saktésia e
veprimeve rregulluese dhe mbyllése pér paragitjen e pasqyrave financiare.

Mé poshté po citojmé disa ngjarje té konstatuar né projekt auditimin gé mund té paraqgisnin njé
risk té gabimit material:

- Pér periudhén 01 dhjetor 2017 deri 31 mars 2018 subjekti “4.H” sh.a. ka pérdorur
sipérfage té ndértuara mbi ambientet ekzistuese té spitalit, pér té cilin institucioni nuk ka
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dokumentacion, si leja ndértimore apo kontraté, si platforma né nivelin e katit t& paré me
konstruksion celiku né njé sipérfage 160 m? dhe 42 m?.

- Nga auditimi mbi menaxhimin financiar né Spitalin Universitar t¢ Traumés, ka rezultuar
se organizimi dhe veprimtaria administrative, mbéshteten né njé rregullore té brendshme té vitit
2010. Nga SUT éshté pérgatitur draft rregullorja e re, e cila nuk éshté miratuar nga Ministria e
Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale.

- Nga SUT nuk jané hartuar raportet e monitorimit té shpenzimeve pér vitin 2016 dhe
2017, me informacionin e ploté me shpjegimet pérkatése lidhur me ndryshimet e PBA, buxhetit
nga plani fillestar deri né até pérfundimtar, né nivel programi dhe artikulli, lidhur me ndryshimet
e planit t€ produkteve, si né sasi dhe né vleré né pérputhje me Udhézimet e Ministrit té
Financave pér zbatimin e buxhetit té shtetit.

- Referuar procedurés dhe procesverbaleve té nxjerrjes jashté pérdorimi dhe asgjésimit né
vlerén 49,854,683 leké nga ana e SUT pér asgjésimin e kétyre materialeve nuk ka asnjé
dokumentacion lidhur me procedurén e kryer nga komisioni i asgjésimit, si vlerésimi dhe ndarja
e materialeve sipas destinacionit té tyre, materiale pér ankand ose materialeve qé duhet té
groposen, mjetin e transportit i cili ka kryer transportin e tyre, si dhe vend ndodhjen e groposjes
sé tyre, djegien etj. té shogéruar me fotot pérkatése, duke mos e faktuar nxjerrjen jashté
pérdorimi dhe asgjésimin e materialeve né vlerén 49,854,683 leké né kundérshtim me UMF nr.
30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.

A. OPINIONI | AUDITUESIT:

Ne kemi audituar veprimtariné e Spitalit Universitar t€ Traumés, Tirané né mbéshtetje té
ligjit nr. 154/2014, miratuar né datén 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit t& Larté t& Shtetit” dhe (ISSAI 1700*, dhe 4200°) pér t& cilén do té japim opinion:
Audituesit e KLSH-sé népérmjet auditimit té realizuar né SUT krijuan bindjet, té cilat do té
shprehen né opinionin e grupit té auditimit mbi saktésing, vértetésiné dhe besueshmériné e
ndértimit té pasqyrave financiare, Raportimit Financiar (kriteret e auditimit financiar) dhe
shkallés sé zbatueshmérisé nga subjekti, té rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave,
kodeve té vendosura apo termave dhe kushteve, mbi té cilat éshté réné dakord (kriteret e
auditimit té pérputhshmérisé), ku u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator né
fuqi (kriteret), gé nén gjykimin profesional té audituesit té pavarur nuk jané materiale, té cilat
konsistojné si mé poshté:

- Subjekti “A.H” sh.a. ka okupuar ambientet sipérfage nén objekt, brenda godinés sé SUT né
njé sipérfage totale 1200 m? dhe pér periudhén objekt auditimi 01.10.2015 deri 31.03.2018 i
detyrohet SUT qira e papaguar pér sipérfagen e okupuar né vlerén 10,800,000 leké. Ky
subjekt ka pérdorur njé sipérfage prej 267.3 m? té cilén e ka ndértuar mbi ambientet
ekzistuese té spitalit, pér té cilin institucioni nuk ka dokumentacion, si leja ndértimore apo
kontraté dhe njé uré lidhése ndérmjet godinés sé tij dhe spitalit, né vlerén 2,405,700 leké té
ardhura té munguara.

- Nga SUT nuk jané hartuar raportet e monitorimit té shpenzimeve pér vitin 2016 dhe 2017,
me informacionin e ploté me shpjegimet pérkatése lidhur me ndryshimet e PBA, buxhetit nga
plani fillestar deri né até pérfundimtar, né nivel programi dhe artikulli, lidhur me ndryshimet
e planit t& produkteve, si né sasi dhe né vleré. Nuk éshté e paraqitur Performanca e
produkteve e lidhur me realizimin e objektivave dhe politikés sé programit ku té shpjegohej
cilat ishin objektivat sipas PBA, politikat e ¢do programi si dhe sa jané realizuar kéto
objektiva.

! ISSAI 1700- Objektivi i audituesit éshté té formulojé njé opinion mbi besueshméring e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar né njé vlerésim té
pérfundimeve té hartuara nga evidencat e marra té auditimit dhe té shprehé garté opinionin népérmjet njé raporti té shkruar qé shpjegon bazat e
opinionit.

2ISSAI 4200 - Objektivi i audituesve né njé auditim pérputhshmérie éshté té japé siguri té arsyeshme nése informacioni i mbledhur sa i takon njé
Géshtjeje té vecanté éshté né pérputhje, né té gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator né fugi, kur auditimi behet lidhur me
auditimin e pasqyrave financiare
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- Nga auditimi konstatohet nga SUT gjaté vitit 2017 jané nxjerré jashté pérdorimit aktive né
vlerén 49,854,683 leké té cilat nuk jané shogéruar me dokumentacion lidhur me procedurén e
kryer nga komisioni i asgjésimit, si vlerésimi dhe ndarja e materialeve sipas destinacionit té
tyre, duke mos e faktuar nxjerrjen jashté pérdorimi dhe asgjésimin e materialeve né vlerén
49,854,683 leké.

- Nga FSDKSH jané likuiduar 81,098,160 leké pér shérbimin e periudhés shtator dhjetor
2017 né zbatim té kontratés e koncesionit/PPP nénshkruar nga MSH né korrik 2015 me
kompaniné “S” sh.p.k “Pér ofrimin e shérbimeve té integruara té furnizimit té setit té
personalizuar té instrumenteve kirurgjikale sterile, furnizim me material mjekésor steril té
njé pérdorimesh né sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe
dezinfektimin e sallave kirurgjikale” shérbim pér té cilin nuk ka asnjé monitorim apo dhe
konfirmim nga SUT, té llojit té€ ndérhyrjes, numrit té operacioneve té kryera, pér té cilat
koncesionari paguhet.

- Nga SUT jané kryer procedura prokurimi pér blerjen e medikamenteve dhe materialeve
mjekésore té cilat duhet ti kryente Ministria e Shéndetésisé dhe urdhrat e prokurimit e nxjerra
nga SUT jané né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e Ministrisé sé
Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér llogari té
institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime”.

Opinioni:

Nga auditimi i pérputhshmérisé dhe rregullshmérisé mbéshtetur né Standardet
Ndérkombétare té Auditimit, Rregulloren e Procedurave té Auditimit t¢ KLSH dhe né
Manualet e Auditimit té Pérputhshmérisé, i kryer né subjektin Spitali Universitar i Traumés,
Tirané nuk u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi, té

Opinion:

Opinionin e dhéné mbi besueshmériné e llogarive vjetore e mbéshtesim né konstatimet se;
bilancet, deklaratat e té ardhurave, deklaratat e mbajtjes sé té ardhurave, banka, jané pérfshiré
né deklaratat financiare. Jané marré evidenca té mjaftueshme gé té mund té japim njé
opinion. Deklaratat financiare jané paraqitur sipas ligjit t¢ kontabilitetit dhe udhézimeve té
Ministrisé sé Financave.

“Sipas mendimit toné, pasi kemi marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té
auditimit, mbéshtetur né standartet 1SSAI 1700° shprehim njé opinion té kualifikuar pér
llogarité vjetore té Spitalit Universitar t& Traumés duke arritur né pérfundimin se anomalité
apo rastet e mospérputhshmérisé, individualisht ose sé bashku, jané materiale, té pérhapura,

né llogarité vjetore”.

I1. Mé poshté po paraqesim disa nga gjetjet kyce té auditimit dhe impakti i tyre tek pasqyrat
financiare:

a. Gjetje me dém ekonomik né vlerén 20,755,387 leké.

» Nga SUT éshté hartuar kontrata e girasé me “4.H” sh.a. dt. 30.08.2013 pér
pérdorimin sipas nenit nr. 1, “objekti i kontratés” pér 496 m? ambiente brenda godinés SUT.
Spitali amerikan okupon ambientet sipérfage nén objekt, brenda godinés sé SUT njé sipérfage
totale 1696.4 m?. Subjekti “4.H” sh.a. pér periudhén objekt auditimi i detyrohet SUT gira e
papaguar pér sipérfagen e okupuar prej 1200 m? (1696 m*~496 m? = 1200 m?) referuar kontratés
sé datés 28.08.2013 si mé poshté. Periudha 01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj.

% Objektivi i audituesit éshté t& formulojé njé opinion mbi besueshmériné e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar né
njé vlerésim té pérfundimeve té hartuara nga evidencat e marra té auditimit dhe t&€ shprehé garté opinionin
népérmjet njé raporti té shkruar gé shpjegon bazat e opinionit.
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Sipérfagja e pérdorur 1200 m? x 300 leké/m® né muaj = 360,000 leké x 30 muaj = 10,800,000
leké e cila duhet té arkétohet.

> Né tenderin e zhvilluar me objekt “Mirémbajtja e objekteve ndértimore né SUT ”,
KVO né rastin e operatorit “DC” sh.p.k duhet t€ kishte pasur parasysh si kriter vlerésimi ofertén
mé ¢mimin mé té ulét dhe ti kérkonte operatorit analizén e kostos pér zérat e tjeré té munguar pér
té argumentuar cmimet e ofertés dhe té kualifikonte ofertén e kétij operatori né vlerén 2,416,735
leké pa tvsh si oferta mé e ulét. Skualifikimi i ofertuesit t¢ mésipérm ka sjellé njé dém prej
820,265 leké.

> Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje materiale mjekésore pér
Neurokirurgjiné né SUT pér periudhén 2 mujore mars - prill 2016 Tirané” rezulton se né
fondin e pérllogaritur nga grupi i punés me shkresén nr. 53/8, dt. 02.03.2016 nuk jané pérdorur
¢cmimet e ofruara nga grupi i punés qé ka pérllogaritur cmimet mesatare mé shkresén nr. 53/6,
dt. 01.03.2016 si rezultat fondi limit éshté pérllogaritur mé tepér né vlerén 89,928 leké pa tvsh
shumé e cila duhet té arkétohet.

> Nga auditimi i zbatimit té kontratés nr. 416, daté 19.10.2010 me objekt “Kryerjen
e shérbimit té pastrimit té ambienteve té brendshme dhe pastrim sistemim gjelbérim i ambienteve
té jashtme té SUT” rezultoi se vlerat e likuiduara pér zérin “Mirémbajtje rrugésh 11228 m®” pér
vitin 2016 dhe 2017 kané njé risk té trashéguar nga termat e referencave té kontratés nga viti
2010 e né vazhdim, gjaté zbatimit t€ shérbimit té pastrimit dhe sipérmarrési “S-A” sh.p.k pér 2
vitet (2016 + 2017) e ka pérfituar kété proces pune té paargumentuar apo té pajustifikuar me
dokumentacion, né vlerén 1,237,662 leké pa tvsh. (1,485,194 leké me tvsh).

b. Gjetje pér fonde té trajtuara pa efektivitet dhe ekonomicitet né vlerén 9,482,403 leké.

> Subjekti “4.H” sh.a. ka pérdor njé sipérfage prej 222.3 m?, té cilén e ka ndértuar
mbi ambientet ekzistuese té spitalit, pér té cilin institucioni nuk ka dokumentacion, si leja
ndértimore apo kontraté, po késhtu ka ndértuar dhe njé uré lidhése ndérmjet godinés sé tij dhe
spitalit, me sipérfage 45 m?, ku edhe pér té nuk ka dokumente né SUT. Nése do té pérllogarisnim
dhe pérdorimin e sipérfages sé ndértuar nga veté Spitali Amerikan pér periudhén 01.10.2015 deri
31.03.2018 gjithsej 30 muaj pér sipérfagen e pérdorur 267.3 m?x 300 leké/m2 né muaj = 80,190
leké x 30 muaj = 2,405,700 leké té ardhura t€ munguara pér periudhén objekt auditimi.

» Gjithashtu pér periudhén 01 dhjetor 2017 deri 31 mars 2018 subjekti “4.H” sh.a.
ka pérdorur sipérfage té ndértuara mbi ambientet ekzistuese té spitalit, pér té cilin institucioni
nuk ka dokumentacion, si leja ndértimore apo kontraté, si platforma né nivelin e katit té paré me
konstruksion celiku né njé sipérfage 160 m? dhe 42 m?. Nése do té pérllogarisnim pérdorimin e
sipérfages sé ndértuar nga veté “A.H” sh.a pér periudhén e mésipérme prej 4 muaj pér sipérfagen
e pérdorur 202 m? x 300 leké/m2 né muaj = 60,600 leké 4 muaj = 242,400 leké té ardhura té
munguara.

» Nga auditimi i zbatimit t€ kontratés nr. 416, dat€ 19.10.2010 me objekt “Kryerjen
e shérbimit té pastrimit té ambienteve té brendshme dhe pastrim sistemim gjelbérim i ambienteve
té jashtme té SUT” rezultoi se vlerat e likuiduara pér zérin “Mirémbajtje rrugésh 11,228 m2” pér
vitin 2010 deri 2015 éshté likuiduar né vazhdimési nga subjekti “S-A” sh.p.k i pa shogéruar me
dokumente argumentuese e justifikuese, me efekte financiare né vlerén 2,786,790 leké, duke
marré pér bazé cmimin fillestar. (t& pa indeksuar), (557,358 leké/vit x 5 vite = 2,786,790 leké pa
TVSH).

» Nga auditimi né SUT konstatohen rritje té shpenzimeve té konsumit té energjisé
elektrike pér vitin 2016 né vlerén 20,974,442 leké dhe pér vitin 2017 né vlerén 25,021,955 leké,
respektivisht mé tepér 4,047,513 leké. Kjo pér arsyen se SUT-sé bazuar né kontratén e
koncesionit/PPP nénshkruar nga MSH né korrik 2015 me kompaning “S” shp.k “Pér ofrimin e
shérbimeve té integruara té furnizimit té setit t& personalizuar té instrumenteve kirurgjikale
sterile, furnizim me material mjekésor steril té njé pérdorimesh né sallat kirurgjikale, trajtimin e
mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale” neni 19 “Detyrimet e tjera
té paléve” nénpika 19.5 pércakton: “Né gendrat e BACK-up, pérve¢ gendrés Back-up tek QSUT,
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Autoriteti i siguron Koncesionarit energji elektrike, uji, avull, vepra civile, impiante etj, me
shpenzime né ngarkim té Autoritetit” i &éshté shtuar dhe furnizimi me energji elektrike i
koncesionarit té sterilizimit duke rénduar shpenzimet e SUT, e njéjta situaté dhe pér furnizimin
me ujé.

¢ A/2.Gjetje nga auditimi i zbatimit té detyrave té Iéna nga auditimet e méparshme né SUT me
shkresén nr. 1115/75, dt. 23.01.2017.

> Nga auditimi i ushtruar né zbatim té programit té auditimit u konstatuan raste té
mos zbatimit t¢ rekomandimeve té léna nga KLSH, me vendimin e kryetarit nr. 192, daté
31.12.2016 té pércjella né SUT me shkresén nr. 1115/75, dt. 23.01.2017 ku éshté rikérkuar
marrja e masave pér zbatimin e rekomandimeve masave shpérblim démi e cila rezulton e pa
zbatuar; nga subjekti “S.4” jané pérdorur pa kontraté dhe pa pagesé sipérfagja e tepért prej
1200 m? referuar kontratés sé qirasé sé datés 28.08.2013, t& lidhur me ish Ministriné e
Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikes, duke i shkaktuar SUT dém ekonomik né shumén
7,560,000 leké.:

d. Disa konstatime dhe gjetje té tjera kyce.

» Nga SUT nuk jané hartuar raportet e monitorimit t& shpenzimeve pér vitin 2016
dhe 2017, me informacionin e ploté me shpjegimet pérkatése lidhur me ndryshimet e PBA,
buxhetit nga plani fillestar deri né até pérfundimtar, né nivel programi dhe artikulli, lidhur me
ndryshimet e planit té produkteve, si né sasi dhe né vleré né pérputhje me Udhézimet e Ministrit
té Financave pér zbatimin e buxhetit té shtetit. Mungon njé analizé me argumentet e plota né
lidhje me mosrealizimin e produkteve dhe masat gé parashikohen né té ardhmen pér realizimin e
tyre. Nuk éshté e paraqgitur Performanca e produkteve e lidhura me realizimin e objektivave dhe
politikés sé programit ku té shpjegohej cilat ishin objektivat sipas PBA, politikat e ¢do programi
si dhe sa jané realizuar kéto objektiva né kundérshtim me udhézimin e MF nr. 22, daté
17.11.2016 “Pér procedurat standarde té monitorimit t& buxhetit pér njésité e geverisjes
gendrore” si dhe referuar nenit 24 “Monitorimi i ligji nr. 10296 daté 08.07.2010 i ndryshuar me
ligjin nr. 110/2015, daté 15.10.2015 “Pér menaxhimin financiar dhe Kontrollin”.

» Nga auditimi mbi inventarizimin e aktiveve, konstatohet se né SUT bazuar né
kontratat e lidhura nga Ministria e Shéndetésisé referuar Marréveshjes sé kredisé nr. 8098.6
“Fuqizimi i Qendrés sé Traumés” mes Qeverisé Shqiptare dhe asaj Italiane ka vijuar zbatimi i
kontratave té furnizimit me pajisje mjekésore né shumén 613,415,047 leké si dhe pajisje
hotelerie né shumén 93,662,526 leké. Referuar dokumentacionit té€ véné né dispozicion nga SUT,
procesverbaleve té marrjes né dorézim, kolaudimit dhe instalimit té tyre, rezulton se kéto pajisje
kané ardhur dhe géndruar né ambientet e SUT nga muaji mars i vitit 2017 deri né muajin
gershor 2017 dhe nuk kané gené né pérgjegjésiné e asnjé personi té SUT. (procesverbali i paré i
marrjes né dorézim daté 09.06.2017)

- Kéto pajisje jané béré hyrje né magaziné pa cmime dhe pa fature shitje etj. Administrimi i tyre
né librat e magazinés kryhej pa pérshkruar asnjé té dnhéné specifike, kod ose prodhues té pajisjes
me qgéllim identifikimin dhe shmangien e tjetérsimit té tyre.

- Pajisjet e Hotelerisé jané marré né dorézim né muajin gusht nga komisioni i ngritur pér marrjen
né dorézim té tyre, kéto pajisje jané béré hyrje né magaziné vetém né muajin tetor 2017, deri né
kété periudhé kéto pajisje nuk kané gené né pérgjegjésiné e askujt dhe nuk éshté kryer asnjé nga
procedurat e parashikuara né Udhézimit nr. 30 daté 27.12.2011 “Pé&r menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”.

> Nga auditimi konstatohet nga SUT gjaté vitit 2017 jané nxjerré jashté pérdorimit
aktive né vlerén 49,854,683 leké. Referuar procedurés dhe procesverbaleve té nxjerrjes jashté
pérdorimi dhe asgjésimit nga ana e SUT pér asgjésimin e kétyre materialeve nuk ka asnjé
dokumentacion lidhur me procedurén e kryer nga komisioni i asgjésimit, si vlerésimi dhe ndarja
e materialeve sipas destinacionit té tyre, materiale pér ankand ose materialeve qé duhet té
groposen, mjetin e transportit i cili ka kryer transportin e tyre, si dhe vend ndodhjen e groposjes
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sé tyre, djegien etj. té shogéruar me fotot pérkatése, duke mos e faktuar nxjerrjen jashté
pérdorimi dhe asgjésimin e materialeve né vlerén 49,854,683 leké né kundérshtim me UMF nr.
30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.
Komisionet e Vlerésimit té Aktiveve dhe nxjerrjen jashté pérdorimit, né pérfundim té procesit té
inventarizimit té aktiveve té SUT, nuk kané pérpiluar njé raport pérmbledhés mbi rezultatin e
inventaréve duke krahasuar gjendjen kontabél me até fizike té raportuar nga komisionet e
inventarizimit té aktiveve né kundérshtim me UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”.

> Nga auditimi i Shpenzimeve pér karburant e 1éndé djegése, rezulton se konsumi i
tyret kryhet sipas normativave té harxhimit t€ miratuara né vitin 2010, nga Brigada e Logjistikés
e Ministrisé sé Mbrojtjes pa u rifreskuar me normativa té reja referuar dhe amortizimit. Me
urdhrat pérkatés té drejtorit t¢ SUT pér vitin 2016 dhe 2017 éshté vendosur qé pér ambientet e
SUT (Pavionet, Urgjenca e Politraumés dhe Poliklinika) duke filluar nga data 15 e muajit néntor
kaldajés gendrore e cila funksionin me Iéndé djegése e llojit nafté, me orar té reduktuar prej dy
orésh né méngjes 06°°-08% dhe né mbrémije nga ora 18°-20%. Pér té dy vitet konsumi i léndés

> Nga FSDKSH jané likuiduar 81,098,160 leké pér shérbimin e periudhés shtator
dhjetor 2017 né zbatim té kontratés e koncesionit/PPP nénshkruar nga MSH né korrik 2015 me
kompanin€ “S” shp.k “Pé&r ofrimin e shérbimeve té integruara té furnizimit té setit té
personalizuar té instrumenteve kirurgjikale sterile, furnizim me material mjekésor steril té njé
pérdorimesh né sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e
sallave kirurgjikale” shérbim pér té cilin nuk ka asnjé monitorim apo dhe konfirmim nga SUT, té
llojit té ndérhyrjes, numrit té operacioneve té kryera, pér té cilat koncesionari paguhet nga
FSDKSH. Né bllokun operator vetém kryheshin rakordime mbi setet e pérdorura pér ¢do dité, i
cili firmosej nga Kryeinfermieri i pavionit dhe personi i autorizuar i koncesionarit. Mos kryerja e
monitorimit dhe mos konfirmimi i shérbimit éshté né kundérshtim me Pikén 11 té kontratés
“Raportime”.

» SUT ka lidhur marréveshje kuadér pér “furnizimin me pajisje ortopedike pér
operacionet” (€ kryen né kété spital pér periudhén 2016-2018. Nga audituesit u pérzgjodhén
disa komponenté té pajisjeve ortopedike (té cilat jané dhe mé té kushtueshme) pér té cilat u
verifikuan procedura e administrimit té tyre, kérkesa qé hartohej nga blloku operator i
ortopedisé, furnizimi nga operatori ekonomik, marrja né dorézim nga Farmacia e SUT-sé si dhe
verifikimi me librin e Kryeinfermierit pér operacionet e kryera dhe vendosjen e pajisjes né trupin
e pacientit. Nga krygézimi i kétyre dokumenteve rezultoi se pajisjet jané béré hyrje bazuar né
faturat e shitjes, né pérmbajtje té té cilave jané pérshkrimi i produktit, sasité, ¢mimi, vlerén e
faturés né total si dhe kodet pérkatése té kétyre pajisjeve. Bazuar né kéto kode u bé verifikimi i
pajisjeve é béheshin dalje nga farmacia drejt sallés operatore me fletédaljet pérkatése
nénshkruar nga farmacistja si dhe nga marrési i produktit kryeinfermieri i bllokut operator ku u
konstatua se kodi i pajisjes i béré hyrje né farmaci dhe pér té cilin éshté paguar furnizuesi nuk
korrespondon me kodin e pajisjes sé vendosur né trupin e pacientit.

> Gjaté viti 2016 dhe 2017 nga SUT jané kryer 31 procedura prokurimi pér blerje
medikamente dhe materiale mjekésore me fondin limit né vlerén 211,984,364 leké pa tvsh nga té
cilat 7 procedura prokurimi “Proceduré e hapur” né vlerén 55,914,310 leké, 10 procedura
prokurimi “Kérkesé pér propozim” né vlerén 39,363,549 leké, 14 procedura prokurimi “Negocim
pa shpallje paraprake té njoftimit t€ kontratés” né vlerén 116,706,403 leké, té cilat duhet ti
kryente Ministria e Shéndetésisé dhe urdhrat e prokurimit e nxjerra nga SUT jané né
kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér
kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér llogari té institucioneve té
varésisé, péer disa mallra e shérbime” ku éshté pércaktuar: Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé, si
organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né emér dhe pér llogari té
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spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe materialeve mjekésore. Pika
4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési: té zhvillojé procedurat pér prokurimin
e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré
procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit.

» SUT ka kryer procedura prokurimi “Proceduré me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit” me vlerén limit 37,236,153 leké pér vitin 2016 dhe 79,470,250 leké pér
vitin 2017 ku Njésité e prokurimit kané hartuar relacionin drejtuar drejtorit t€ SUT “Pér
pérzgjedhjen e procedurés sé prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té
njoftimit” né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik” neni 36, “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake té njoftimit té
kontratés” pika c) pasi nuk éshté e argumentuar nevoja ekstreme pér materialet mjekésore e
medikamentet dhe se neglizhenca apo vonesat né fillimin e procedurave normale té prokurimit
nuk jané shkage, qé argumentojné zbatimin e késaj procedure.

» Nga auditimi i regjistrit t€ shérbimit me shtretér pér muajin tetor néntor dhjetor
2017 i cili plotésohet mbi bazén e kartelave té shtrimit simbas pavioneve rezulton se pér kéta
muaj numri i pacientéve té shtruar gjendje ¢do mbi bazén e kartelave ditore té shtrimit pér
pacientét éshté mé i madh se kapacitetet ditore té shtretérve simbas pavioneve. (numri ditor i
shtretérve spitaloré éshté 236).

» Nga auditimi i urdhér shpenzimeve pér periudhén tetor — dhjetor 2017 pér
shérbimin e gatimit dhe shpérndarjen e ushgimit rezultoi se pasqyrat e gjendjes e lévizjes sé
forcés sé SUT-sé pér ¢do daté e cila plotésohet mbi bazén e fleté forcés ditore dhe lévizjes sé
forcés gjaté 24 oréve e plotésuar nga kryeinfermieri dhe shefi i shérbimit té ¢do pavioni, nuk
rakordon me numrin e pacientéve té shtruar né SUT referuar regjistrit té shérbimit me shtretér i
cili plotésohet mbi bazén e kartelave té shtrimit simbas pavioneve dhe me forcén e shtruar e
likuiduar ¢do dité pér ushgimin té plotésuar nga kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve. Bazuar
né regjistrin e shérbimit me shtretér pér muajt tetor, néntor, dhjetor 2017 i cili plotésohet mbi
bazén e kartelave té shtrimit simbas pavioneve rezulton se, pér kéta muaj numri i pacientéve té
shtruar gjendje cdo dité éshté mé i madh se kapacitetet e shtretérve simbas pavioneve (numri
ditor i shtretérve spitaloré éshté 236) dhe dukshém mé i larté se forca e shtruar e likuiduar ¢do
dité pér ushgimin té plotésuar nga kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve. Bazuar né regjistrin e
shérbimit me shtretér rezulton se njé numér i konsiderueshém pacientésh té shtruar nuk jané
trajtuar me shérbimin e ushgimit.

> Nga auditimi i likuidimit t& shérbimit té lavanderisé pér periudhén e pérzgjedhur
01.10. 2017 deri 31.12. 2017 rezulton se:

- Sasité e kérkesave nga pavionet nuk pérputhen me sasité e fleté daljeve té béra pér operatorin.

- Mbi bazén e materialeve té dorézuara nga kryeinfermierét e pavioneve, komisioni i marrjes né
dorézim té mallit pér ¢cdo daté ka hartuar procesverbalin pérkatés “mbi pritjen, kontrollin dhe
marrjen né dorézim té materialeve té buta pér shérbimin e lavanderisé dhe hotelerisé né SUT,
pasi i numéroi, peshoi, kontrolloi cilésiné e materialeve té buta (sipas specifikimeve teknike té
pércaktuara né kontratén nr. 132/14, dt. 07.12.2016)”. Ky procesverbal (akt akordimi)
shogérohet me pérmbledhésen e shérbimit t€ lavanderisé t€ “DEVIS” shpk pér pavionet e SUT,
pér periudhat pérkatése mujore, vetém me sasité ditore né kg pér ¢do artikull, pa sasité né copé
dhe pa numrin e shtretérve pér ¢do dité.

- Nuk ka njé dokument ku sasité e trajtuara nga lavanderia té cilat jané marré né copé té jené
shpérndaré nga sipérmarrési sipas pavioneve té mara nga kryeinfermierét kjo sipas pércaktimit té
kontratés. Si rezultat sasia e pasgyruar né pérmbledhésen e shérbimit té lavanderisé,
Aktrakordimit mujor pér likuidim dhe procesverbaleve ditore t€ mbajtura nga komisioni nuk
pérputhen me sasité e parashikuara, pasgyruara dhe té dorézuara nga kryeinfermieret e
pavioneve.

> Nga auditimi i zbatimit té shérbimit té lavanderisé, bazuar né parashikimet e
kryeinfermieréve, sasité né copé té mara nga operatori dhe pasqyrave pérmbledhése né kg té
sasive té trajtuara me shérbimin e lavanderisé 2017, rezulton se disa materiale té parashikuara
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nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé sipas afateve té pércaktuara né kontraté si:

“Cargafé shtrati, i sipérm”, “Carcafé zarf”, “Jastéké”, “Mbulesé e gomuar”, “kompresa
operacioni”, “Carc¢afé operacioni (110-130) dhe Carcafé operacioni (140-7/30)”, “Kostume
ekipi i1 sallés”, “Pérparése operacioni”, “Kapuca operacioni”, “Pantofla personeli”. Mo0S

kryerja e shérbimit t& domosdoshém dhe té detyrueshém té lavanderisé pér njé séré artikujsh té
parashikuar né kontraté ka cenuar ruajtjen dhe mbrojtjen e shéndetit té pacientéve.

> Njésia e Auditimit té Brendshém verifikoi dokumentacionit ditor gé pérdorej nga
farmacia e SUT dhe konstatoi se né farmaci ndodheshin disa blloge me emértimin “Blloge
térheqjes sé materialeve nga pavioni” pér té gjithé pavionet ¢ SUT. Ké&to blloge pérdoreshin si
dokument dalje ditore nga farmacia pér mallrat, gé i jepeshin pavioneve, gjé qé vértetohet nga
praktikat e dokumentacioneve té verifikuara. Farmacia nuk pérdor dokumentin fletédalje pér
mallrat gé nxirrte nga magaziné, por bazohej né dokumentet e mésipérme pa numér rendor, ku
firmosej nga shefi i pavionit kryeinfermieri dhe magazinierja. Sa mé lart né kundérshtim me
UMF nr. 30 dt. 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve ne njésite e sektorit publik”.

> Pér vitin 2016 jané realizuar 30 procedura prokurimi té pa planifikuara té pa
pasgyruara né regjistér, né kundérshtim me nenin 57, pika 2, e VKM nr. 914 dt. 29.12.2014 i
ndryshuar, pika II/1 germa “i” e Manualit t€ “Prokurimit Publik” i ndryshuar.

- Nga Njésia e Prokurimit pér vitin 2016 nuk jané dérguar né APP regjistrat e realizimit 4 mujor
té prokurimeve pér tremujorin e 1, 111, 1V, jané dérguar vetém pér 4 mujorin paré me nr. 7/2 dt.
02.03.2016, gé éshté né kundérshtim me nenin 12, pika 4, Kreu 11, té Ligjit Nr. 9643, 20.11.2016
“Pér prokurimin publik” i ndryshuar, neni 57, pika 2 ¢ VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 i ndryshuar,
e cila ngarkon me pérgjegjési Njésiné e Prokurimit té SUT.

- Nuk jané pasqyruar vlerat e fondit limit té prokuruar dhe nuk jané pasqyruar burimi i fondeve
pér procedurat e prokurimit qé nuk jané pérfshiré né regjistrat e parashikimeve té prokurimeve
pér vitin 2016.

» Nga auditimi konstatohet se NJAB ka hartuar planin vjetor 2017 me subjektet qé
do té auditohen, planifikimin e kostove té njésisé, etj. si dhe jané identifikuar dhe vlerésuar risget
kryesore pér veprimtariné e SUT-sé. Pér vitin 2017 éshté planifikuar dhe realizuar njé mision
auditimi pérputhshmérie gé pérfshin 15 fusha auditimi duke 1éné jashté fushés sé auditimit
administrimin e pronés sé SUT-sé, mision i filluar né muajin mars dhe i pérfunduar né muajin
dhjetor 2017. Programimi dhe realizimi i njé misioni té vetém pér gjithé njésité gé operojné
brenda SUT, kérkon kohé shumé té gjaté audituese duke mos sjellé efektivitetin e pritshém pér
pérmirésimin e punés sé kryer nga menaxhimi i SUT-s.

» Spitali Universitar i Traumés nuk ka pérgatitur programin e transparencés ku té
pércaktojé kornizén ligjore té veprimtarisé sé tij, si nj&é ményré konkrete pérmes sé cilés SUT
ndérton dhe rrit transparencén né punén e tij institucionale, nén garanciné e ligjit pér té drejtén e
informimit duke e pérditésuar heré pas here programin e transparencés. Mungon fagja zyrtare né
web ku mund té publikohet informacioni i programit gé synon té béjé transparencén e
veprimtarisé sé punés sé SUT-sé, népérmjet pasqyrimit té detajuar té tij né fagen zyrtare i cili
duhet té pasqyrohet né rubrika, tekste/pérmbajtje, afat kohor pér bérjen publike té tij, ményrén e
bérjes publike si dhe strukturén pérkatése e cila prodhon ose administron dokumentin, ku ¢do
dokument duhet té jeté i aksesueshém edhe né skemé. Pér sa mé lart éshté vepruar né
kundérshtim me ligjin nr. 119, dt. 18.09.2014 “Pér té drejtén e informimit”.

Né ményré té pérmbledhur konstatimet dhe gjetjet si mé poshté:

1. REZULTATET E AUDITIMIT.

I. Zbatimit té detyrave té 1éna né Auditimin e méparshém.
Né subjektin SUT éshté ushtruar auditim né zbatim té programit té auditimit nr. 788/1, daté
10.09.2015, “Mbi zbatimin e ligjshmérisé dhe rregullshmérisé ekonomiko-financiare”, pér
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periudhén 01.01.2014 deri 30.09.2015 ku né pérfundim té auditimit jané konstatuan disa mangési
dhe shkelje té akteve ligjore e nénligjore né fuqi, té cilat mé hollésisht jané trajtuar né Raportin
Pérfundimtar té Auditimit dhe né Vendimin nr. 171, daté 28.12.2015 té Kryetarit t6 KLSH-sé té
cilat jané pércjellé me shkresén nr. 788/7, daté 28.12.2015.
Nga auditimi i ushtruar né zbatim té programit té auditimit nr. 1115, dt. 04.11.2016 “Pér
zbatimin e rekomandimeve té Iéna né auditimet e méparshme pér 3-mujorin e 1V té vitit 2015 dhe
9- mujorin e vitit 2016”, jané konstatuar raste t¢ mos zbatimit té rekomandimeve té 1éna nga
KLSH, té cilat mé hollésisht jané trajtuar né raportin pérfundimtar té auditimit, si dhe né
vendimin e kryetarit nr. 192, daté 31.12.2016 dhe jané pércjellé né SUT me shkresén nr.
1115/75, dt. 23.01.2017 ku bazuar né nenet 15 dhe 16 té Ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014
“Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrolli t¢ Larté té Shtetit”, pér pérmirésimin e gjendjes,
éshté rikérkuar marrja e masave pér zbatimin e rekomandimeve masave shpérblim démi si mé
poshté:
- Nga SUT, té kontabilizohet dhe té kérkohet né rrugé ligjore shpérblimi i démit ekonomik, duke
ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né té gjitha
shkallét e gjykimit, pér rastet e méposhtme:

1. Nga auditimi konstatohet se, nga subjekti “S.4” jané pérdorur pa kontraté dhe pa

pagesé sipérfagja e tepért prej 1200 m? referuar kontratés sé girasé sé datés 28.08.2013,

té lidhur me ish Ministriné e Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikes, duke i shkaktuar

SUT dém ekonomik né shumén 7,560,000 leké.

Menjéheré

Pér vlerén e mésipérme SUT me shkresén nr. 39, dt. 18.01.2016 ka njoftuar subjektin pér
detyrimin prej 7,560,000 leké pér pérdorimin pa kontraté dhe pa pagesé té njé sipérfage prej
1200 m*. SUT nuk ka depozituar kérkesé padi prané Gjykatés Administrative té Shkallés sé Parg.
Gijithashtu vlera e mésipérme nuk éshté kontabilizuar dhe nuk ka filluar arkétimi.

Nga auditimi i kryer mbi zbatimin e rekomandimeve té l1éna nga auditimet e méparshme (masa
organizative nr. 6) rezultoi se:

- Spitali Universitar i Traumés, me shkresén nr. 439, dt. 28.03.2017 ka raportuar né KLSH né
lidhje me ecuriné e rekomandimeve té léna nga KLSH-ja me shkresén nr. 1115/75, dt.
23.01.2017 “mbi auditimin e zbatimit té rekomandimeve té méparshme” ku né lidhje me
rekomandimin e mésipérm raporton se: “Né lidhje me kété piké SUT ka filluar dhe vazhduar
komunikimet dhe takimet me spitalin Amerikan, Ministriné e Shéndetésisé dhe Ministriné e
Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes. Pas plotésimit té dosjes me té gjitha
kontratat e hershme gé jané lidhur midis S.A dhe Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,
Tregtisé dhe Sipérmarrjes (qé nga viti 2006), éshté proceduar me caktimin e njé topografi té
licensuar pér matjen faktike té sipérfageve me kontraté, pa kontraté dhe ndértime pa leje. Pas
pérfundimit té kétyre matjeve dhe hartimit té planimetrive pér té cilat palét kané réné dakord,
éshté dérguar shkresa “Kérkesé pér prononcim” né Ministriné e Shéndetésisé né cilésiné e
organit té varésisé administrative t& SUT dhe né dijeni t& Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes né cilésiné e pronarit. Vetém pas saktésimit té kétyre
sipérfageve mund té procedohet pér pagesat e pa kryera népérmjet Marréveshjeve té métejshme
mes paléve ku detyrimisht pérfshihen edhe Ministria e Shéndetésisé dhe Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes. SUT éshté né pritje té njé pérgjigje né bazeé té
shkresés sé mésipérme”.

Gjithashtu me shkresén nr. 1054, dt. 12.09.2017 kérkesé pér prononcim e ridérguar me nr. 1486,
dt. 13.12.2017 e Drejtorit té SUT z. A.Z drejtuar Ministrit t€ Shéndetésisé, shkresa nr. 359, dt.
15.09. 2017 kérkesé pér prononcim e Ministrit t€ shéndetésisé dhe pér dijeni ministrit té
MZHETTS ku kérkohet se né detyrat e KLSH-sé kérkohet: Nga SUT, né bashképunim me
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Ministriné e Shéndetésisé si ministria pérgjegjése pér administrimin dhe me MZHETTS né
cilésiné e pronarit té kérkohet:

1- Zgjidhja e statusit té sipérfageve té tepérta qé administron subjekti “A.H” sha deri né
lirimin e ambienteve ose lidhjen e kontratave pér ambientet e shfrytézuara jashté
kontratés.

2- Zgjidhja e statusit té ndértimeve pa lejé dhe pa kontraté i sipérfageve té ndértuara mbi
objektet e SUT dhe pagesat pér sipérfaget shtesé dhe té pérdorura pa kontraté.

3- Pagesa e girasé nga ana e shogérisé “A.H” sha pér periudhén nga viti 2011 e vazhdim,
periudhé né té cilén ka vazhduar aktivitetin e saj né ambientet e SUT pa kontraté dhe pa
paguar gira.

Pas takimeve té realizuar mes paléve e MZHETTS, caktimit té topografit t& licencuar me
dakordésiné e té dy paléve, kemi arritur né konkluzionet méposhtme :
Spitali amerikan okupon ambientet e mé poshtme:

A. Sipérfage nén objekt-brenda godinés sé SUT njé sipérfage totale 1696.4 m>.

B. Sipérfage té objekteve té ndértuara pa leje ndértimi mbi objektet e SUT-sé. Né njé
sipérfage 222.3 m%.

C. Sipérfage té objekteve té ndértuara pa leje ndértimi mbi territorin e SUT-se né njé
sipérfage 45 m?.

Il. Pérputhshméria ligjore dhe rregullshméria financiare né planifikimin dhe zbatimin e
planit té buxhetit té shtetit me ligjin organik té buxhetit, pagat dhe shpérblimet, organizimi
dhe mbajtja e kontabilitetit.

a. Planifikimi i buxhetit, né pérputhje me udhézimet e Ministrisé sé Financave pér pérgatitjen e
buxhetit té shtetit, i kritereve né celjen e buxhetit, detajimi i planit fillestar, kompetencat,
domosdoshméria dhe argumentimi i transferimeve té fondeve buxhetore gjaté vitit ushtrimor dhe
nivelet e realizimit té planit pérfundimtar, né pérputhje me dispozitat ligjore e nénligjore.
Realizimit i produkteve né nivel programi e shprehur né terma sasiore dhe né vleré kundrejt
treguesve té planifikuar dhe té pasgyruara né raportet e monitorimit.

a/l. Mbi zbatimin e kritereve dhe procedurave té hartimit té buxhetit pér vitin 2017, né
mbéshtetje t€ udhézimeve té Ministrisé sé Financave pér pérgatitjen e buxhetit té shtetit.

Projekt buxheti pér vitin 2017, éshté hartuar konform legjislacionit dhe né hartimin dhe
formulimin e deklaratave té politikave té programeve buxhetore, jané mbajtur né konsideraté
kérkesat e strategjive sektoriale dhe jané dorézuar né Fondi i Sigurimit té Detyrueshém té
Kujdesit Shéndetésor, dérguar pér fazén e paré dhe té dyté t¢ PBA 2015-2017 né ményré
elektronike, brenda afatit. Kérkesat buxhetore pérmbajné raportet standarde té pércaktuara né
udhézimet pér hartimin e PBA 2015-2017, si misionin, deklaratat, shpenzimet sipas programeve,
artikujve, produkteve, si dhe projektet me financim té brendshém.

al2. Celjen e buxhetit té vitit 2015, detajimi i planit fillestar, zbatimi i buxhetit gjaté vitit, nivelet
e realizimit té planit pérfundimtar, né mbéshtetje té dispozitave ligjore e nénligjore.

-Me shkresén nr. 199, dt. 31.01.2018, SUT éshté dérguar evidenca e Shpenzimeve pér buxhetin e
Ministrisé sé shéndetésisé pér periudhén Janar—dhjetor 2017 i rakorduar me Degén e Thesarit
Tirané.

Ndryshimet e fondeve buxhetore gjaté vitit 2017, jané né rritje, né vleré totale pér 63,836 mijé
leké, ose 31% mé shume se plani fillestar. Ko shtesé buxheti éshté béré né zErin “paga” né
vlerén 24,500 mijé leké, “sigurime” né vlerén 3,636 mijé leké, “transferta buxhete familjare,
individé” né vlerén 35,700 mijé leké.

Né ményré té pérmbledhur ndryshimet e fondeve buxhetore pér llogarité e shpenzimeve
paragiten si né tabele:
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Ministria e Shéndetésisé viti 2017:

000/leké
LLOG. EMERTIMI Plani fillestar Shtesat Plani pérfundimtar.

600 | Paga 68,000 24,500 92,500
601 | Sigurime 11,300 3,636 14,936
602 | Mallra e shérbime 123,145 0 123,145
606 | Transf. Buxhete familjare, individ. 0 35,700 35,700
231 | Invest kap. Té trupézuara 0 0 0

TOTALI 202,445 63,836 266,281

-Me shkresén nr. 200, dt. 31.01.2018, SUT éshté dérguar evidenca e Shpenzimeve pér buxhetin e
Ministrisé sé& Mbrojtjes pér periudhén Janar—dhjetor 2017 i rakorduar me Degén e Thesarit
Tirané. Ndryshimet e fondeve buxhetore gjaté vitit 2017, jané né rritje, né vleré totale pér
114,428 mijé leké, ose 14% mé shume se plani fillestar. Ko shtesé buxheti éshté béré né zérin
“paga” né vlerén 30,000 mijé leké, “sigurime” né vlerén 2,000 mijé leké, “mallra e shérbime” né
vlerén 79,,772 mijé leké, “transferta buxhete familjare, individé” né vlerén 2,656 mijé leké.

Né ményré té pérmbledhur ndryshimet e fondeve buxhetore pér llogarité e shpenzimeve
paragiten si né tabele:

Ministria e Mbrojtjes viti 2017:

000/leké
LLOG. EMERTIMI Plani fillestar Shtesat Plani pérfundimtar.
600 | Paga 324,230 30,000 354,230
601 | Sigurime 58,945 2,000 60,945
602 | Mallra e shérbime 425,500 79,772 505,272
606 | Transf. Buxhete familjare, individ. 0 2,656 2,656
231 | Invest kap. Té trupézuara 5,000 0 5,000
TOTALI 813,675 114,428 928,103
Buxheti 2017 sipas akt rakordimeve me thesarin:
000/leké
Llog. | Emértimi Shéndetésia | Mbrojtja TOTALI
k2 F % P F % P F %
600 Paga 92,500 | 92,500 | 100 | 354,230 | 350,568 99 446,730 443,068 99
601 | Sigurime 14936 | 14,802 | 99| 60,945 60,000 98 75,881 74,802 99
Mallra e 123,145 | 122,191 | 99 | 505,272 | 486,881 | 96| 628417 | 609,072 | 97
602 | shérbime
Transf. Buxh. 36 36 | 100 | 2,656 2,656 | 100 2,692 2,692 | 100
606 Famil, individ.
Invest kap. e 0 o| o| 5000| 4905| 98 5,000 4905 | 98
231 | trupézuara
SHUMAT 230,617 | 229,529 | 100 | 928,103 | 905,010 98 | 1,158,720 | 1,134,539 98

a/3. Zbatimi i buxhetit té shtetit, né pérputhje me dispozitat ligjore. Monitorimi i menaxhimit té
shpenzimeve publike, reflektimi né raportet e monitorimit té performancés sé produkteve té
buxhetit kundrejt kuotave té planifikuara né nivel programi.

1- Pér vitin 2017 Spitali Universitar i Traumés ka pasur njé buxhet nga Ministria e Shéndetésisé
né vlerén total prej 266,281 mijé leké, i financuar nga buxheti i shtetit i ndaré:
Llogaria 600 - “Paga pér personel té pérhershém”, planifikuar né vlerén 92,500 mijé leké
éshté realizuar né vlerén 92,500 mijé leké ose 100%;
Llogaria 601 - “Sigurime shogérore dhe shéndetésore”, planifikuar né vlerén 14,936 mijé
leké éshté realizuar né vlerén 14,802 mijé leké ose 99%;
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Llogaria 602 - “Mallra dhe shérbime”, planifikuar né vlerén 123,145mijé leké &shté
realizuar né vlerén 122,191 mijé leké ose 99% ;
Llogaria 606 - “Transferta buxhete familjare e individé”, planifikuar né vlerén 36 mijé leké éshté
realizuar né vlerén 36 mijé leké ose 100%.
Paraqitja grafike e realizimit té buxhetit té Ministrisé sé Shéndetésisé:

Buxhett nga NSH

m— ——
¢ 211

-] 02 500 14,036 123,145
- G2 400 14 80 122,191

Realizimi i llogarisé 602 — “Mallra dhe Shérbime” pér 122,191,013 leké, né ményra analitike
paragitet si né tabelén e méposhtme:

leké
Analiza | ZERAT E SHPENZIMEVE REALIZIMI
6021 Uniforma dhe té tjera veshje speciale lavanderi 15,901,446
6021 Ilace dhe materiale mjeksore oksigjeni, protoksid 106,097,397
6024 Udhétime jashté shtetit 192,170
TOTALI | PERGJITHSHEM 122,191,013

Referuar té dhénave té mésipérme vihet re se peshén kryesore né kété llogari e z& blerja e
medikamenteve dhe pajisjeve mjekésore e cila pérfagéson 99% té zérit 602 “Mallra dhe
Shérbime”.

2- Pér vitin 2017 Spitali Universitar i Traumeés ka pasur njé buxhet nga Ministria e Mbrojtjes né
vlerén total prej 928,103 mijé leké, i financuar nga buxheti i shtetit i ndaré:
Llogaria 600 - “Paga pér personel té pérhershém”, planifikuar né vlerén 354,230 mijé
leké éshté realizuar né vlerén 350,568 mijé leké ose 99%;
Llogaria 601 - “Sigurime shogérore dhe shéndetésore”, planifikuar né vlerén 60,945 mijé
leké éshté realizuar né vlerén 60,000 mijé leké ose 98%;
Llogaria 602 - “Mallra dhe shérbime”, planifikuar n€ vlerén 505,272 mijé leké éshté
realizuar né vlerén 486,881 mijé leké ose 96% ;
Llogaria 606 - “Transferta buxhete familjare e individé”, planifikuar né vlerén 2,656 mijé
leké éshté realizuar né vlerén 2,656 mijé leké ose 100%;
Llogaria 231 — “Investime aktive té gend. Té trupézuara” planifikuar né vlerén 5,000 mijé
leké éshté realizuar né vlerén 4,905 mijé leké ose 98%;

Paragitja grafike e realizimit té buxhetit t¢ Ministrisé sé Mbrojtjes:

Buxheti nga I

GO, OO0

44444444444
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Realizimi i llogarisé 602 — “Mallra dhe Shérbime” pér 486,880,988 leké&, né ményra analitike
paragitet si né tabelén e méposhtme:

leké

Analiza | ZERAT E SHPENZIMEVE REALIZIMI
6020100 | Kancelari 583,800
6020200 | Materiale pér pastrim, disinfektim, ngrohje dhe ndrigim 516,000
6020300 | Materiale pér funksionimin e pajisjeve te zyrés 148,592
6021001 | Uniforma dhe te tjera veshje speciale lavanteri 64,828,260
6021003 | llace dhe materiale mjekésore, oksigjeni, protoksid 191,805,677
6021004 | Furnizime dhe shérbime me ushgim pér mensat 59,756,525
6021009 | Materiale dhe pajisje laboratorik e te sherb.publik kitet 3,244,908
6021010 | Shpenzime pér prodhim dokumentacioni specifik 1,210,200
6022001 | Elektricitet 24,707,318
6022002 | Ujé 26,194,696
6022003 | Shérbime telefonike 300,937
6022004 | Posta dhe shérbimi korrier 31,380
6022008 | Shérbime te sigurimit dhe ruajtjes 24,512,069
6022009 | Shérbime te pastrimit dhe gjelbérimit 40,545,995
6022099 | Shérbime te tjera evadim mbeturina 612,535
6023100 | Karburant dhe vaj 4,991,604
6023200 | Pjese kémbimi, goma dhe bateri 267,120
6023300 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1,184,601
6023900 | Shpenzime te tjera transporti 12,495
6024100 | Udhétim i brendshém 372,500
6025300 | Shpenzime pér mirémbajtjen e objekteve ndértimore 3,164,513
6025500 | Shpenzime pér mirémbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave te punés 15,418,445
6025600 | Shpenzimeve pér mirémbajtjen e mjeteve te transportit 1,660,920
6025800 | Shpenzime pér mirémbajtjen e pajisjeve te zyrave 677,000
6026100 | Shpenzime pér giramarrje ambientesh 175,200
6027400 | Shpenzime pér ekzekutim te vendimeve gjygésore pér largim nga puna 18,111,300
6029003 | Shpenzime gjyqgésore 52,381
6029004 | Shpenzime pér sigurimin e ndértesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 0
6029007 | Shpenzime pér pjesémarrje ne konferenca 1,483,200
6029008 | Shpenzime pér tatime & taksa te paguara nga institucioni 310,817

Shuma 486,880,988

Referuar té dhénave té mésipérme vihet re se peshén kryesore né kété llogari e z&né shpenzimet
Si mé poshté:

6021001- Uniforma dhe té tjera veshje speciale lavanteri 64,828,260 leké, 13%;

6021003- llace dhe materiale mjekésore, oksigjeni, protoksid 191,805,677 leké, 39%.,

6021004~ Furnizime dhe shérbime me ushgim pér mensat 59,756,525 leké, 12%.

6022001- Elektricitet 24,707,318 leké, 5%.

6022002- Ujé 26,194,696 leké, 5.3%.

6022008- Shérbime té sigurimit dhe ruajtjes 24,512,069 leké, 5%.
6022009- Shérbime té pastrimit dhe gjelbérimit 40,545,995 leké, 8%.
6025500- Shpenzime pér mirémbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike 15,418,445 leké, 3.1%.
6027400- Ekzekutim té vendimeve gjygésore pér largim nga puna 18,111,300 leké, 4%.

Sa shikohet edhe nga pasqyra mé sipér vetém dy zéra shpenzimesh zéné 52% té shpenzimeve pér
mallra e shérbime:
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-Uniforma dhe té tjera veshje speciale lavanteri 64,828,260 leké, 13%;
- llace dhe materiale mjekésore, oksigjeni, protoksid 191,805,677 leké, 39%.,

al/4. Mbi zbatimin e kritereve dhe procedurave té hartimit té buxhetit me destinacion fondet e
investimeve pér vitin 2017, argumentimi i kérkesave pér transferimet dhe ndryshimet pér shtesa
e pakésim té fondeve pér investime.

- Celja e buxhetit pér zérin 231 investime me fondet e Ministrisé sé Mbrojtjes éshté pér vlerén
5,000,000 lekeé dhe i takon projekteve si mé poshté vijojné:

- Ndérrimi i dyerve té godinés sé Spitalit universitar té Traumés pér vlerén 5,000,000 leké i cili
éshté realizuar né vlerén 4,904,880 leké.

b. Pérputhshméria ligjore pér marrédhéniet e punés dhe té pagave, realizimi i fondit té pagave
(plan, fakt dhe né %) dhe krahasimi me vitet e kaluara, kontributin e sigurimeve shogérore e
shéndetésore dhe tatimin mbi té ardhurat personale.

- Organizimi_dhe funksionimi i SUT né pérputhje me rregulloret e miratuara. Zbatimi i
strukturés organizative, organikés.

Bazuar né pikén 6 t€ Vendimit t&€ Késhillit t&€ Ministrave nr. 1001, daté 02.12.2015 “pér
integrimin e Spitalit Universitar te Traumés dhe Spitalit Ushtarak té Forcave té Armatosura né
njé strukturé té bashkuar” éshté béré miratimi i strukturés dhe organikés sé¢ SUT-S pér vitin
2016, nga Kryeministri me urdhrin nr. 95, date 07.06.2016, financimi i pagave kryhet nga dy
Ministrité, nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga Ministria e Shéndetésisé (FSDKSH).

Sipas bazés ligjore, pér vitin 2016, numri i punonjésve né SUT ka gené 332 pér punonjésit civil
dhe 124 pér punonjésit ushtarak gjithsej 456 punonjés (né fillim té vitit, bazuar né organikén e
miratuar té vitit 2015) me njé fond page té realizuar prej 365,164,933 leké duke pérfshiré dhe
fondin pér sigurime shogérore e shéndetésore 51,624 mijé leké. Fondi pér pagat ka ndryshuar,
duke u rritur né 7 milion leké dhe sigurimet shogérore e shéndetésore né 1.2 milion leké né
muajin Gusht dhe jané pakésuar fondi i pagave me 10 milion leké& né fund té vitit dhe sigurimet
shogérore e shéndetésore me 3,5 milion.

2016 Emértimi
MM +MSH Plan fakt ndryshimi %
600 | Paga, shpérblime 319,406,800 315,726,282 3,680,518 99%
601 | Kont.sig. shoq. shéndetésor 51,624,000 49,253,492 2,370,508 95%
606 | Fondi i vecanté 558,800 540,935 17,865 97%

Organika e SUT gjaté vitit 2016 ka ndryshua bazuar dy urdhrave té Ministrit té Shéndetésiseé :

- me urdhér t€ Ministrit té€ Shéndetésisé nr. 38, daté 01.02.2016 “Pér transferimin e personelit té
Shérbimit té Urgjencés Mjekésore” i &shté shtuar organika me 20 punonjés, t€ profesioneve
mjek, infermier dhe shoferé.

- me urdhér té Ministrit té Shéndetésisé nr. 573, daté 27.12.2016 s€rish Organikés sé SUT “Pér
kalimin e shérbimit té Traumatologji-Ortopedisé, nga Qendra spitalore Universitare Néné
Tereza, né Spitalin e Traumés”, 1 éshté shtuar organika me 85 punonjés, shogéruar me
transferimin e fondin pérkatés té pagave, sigurimeve shogérore dhe shéndetésore si dhe fondin
né zérin “Mallra-shérbime” t€ nevojshém pér funksionimin e shérbimit t€ Ortopedi-
Traumatologjisé, me efekte financiare té cilat fillojné nga data 1 janar 2017.

Drejtoria e SUT bazuar né organikén e miratuar ka béré emérimin e punonjésve pér ¢do pozicion
pune.

Pér vitin 2016 bazuar né té dhénat e paraqgitura dhe varésiné institucionale, rezulton se kemi
ndryshim né numér té punonjésve i cili sipas muajve varion si mé poshté :

Nuri i punonjésve pér vitin 2016.

TOTALI
Personel

Ushtare
aktive

NI Sl it § OFICERE

Periudha Strukturave N/OFICERE

CIVIL
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tevarésise | Limit | Fakt Limit | Fakt | Limit | Fakt | Limit | Fakt | Limit fakt
1 Janar SUT 332 331 332 331
NJ.M.U 63 58 48 43 1 1 12 11 124 113
Shuma 456 444
2 Shkurt SUT 332 330 332 330
NJ.M.U 63 58 48 42 1 1 12 11 124 112
Shuma 456 442
3 Mars SUT 332 329 332 329
NJ.M.U 63 57 48 42 1 1 12 11 124 111
Shuma 456 440
4 Prill SUT 332 328 332 328
NJ.M.U 63 57 48 41 1 1 12 11 124 110
Shuma 456 438
5 Maj SUT 332 331 332 331
NJ.M.U 63 57 48 41 1 1 12 11 124 110
Shuma 456 441
6 Qershor SUT 332 329 332 329
NJ.M.U 63 57 48 41 1 1 12 11 124 110
Shuma 456 439
7 Korrik SUT 332 327 332 327
NJ.M.U 65 57 51 42 2 0 22 14 140 113
Shuma 472 440
8 Gusht SUT 332 328 332 328
NJ.M.U 65 57 51 42 2 1 22 14 140 114
Shuma 472 442
9 Shtator SUT 332 327 332 327
NJMU 65 60 51 44 2 1 22 21 140 126
Shuma 472 453
10 Tetor SUT 332 328 332 328
NJ.M.U 65 62 51 45 2 1 22 28 140 136
Shuma 472 464
11 Néntor SUT 332 329 332 329
NJ.M.U 65 60 51 44 2 1 22 32 140 137
Shuma 472 466
12 Dhjetor SUT 332 330 332 330
NJ.M.U 65 60 51 44 2 1 22 32 140 137

Shuma 472 467

Si dhe vihet re nga tabela, asnjéheré nuk kemi plotésim té organikés sé ploté me punonjés, dhe
nuk éshté kaluar limiti i miratuar né numér punonjésish. Por duke e analizuar ¢do muaj,
rekrutimi 1 punonjésve pér vendet vakante ritet me njé ose dy punonjés pér punonjésit civil,
ndérkohé gé pér punonjésit me status ushtaraku, ka muaj gé ndryshimi varion nga 1- 10 punonjés
té rekrutuar. Kjo tregon se SUT nuk ka pasur njé strategji rekrutimi té punonjésve, Iénia vakant
e posteve té punés tregon se parashikimi i numrit té punonjésve nuk éshté béré mbi nevojat reale
gé i nevojiten SUT, dhe kéto poste pune fare miré jané mbuluar nga punonjésit aktual pra né
kéndvéshtrimin e dinamikés sé lévizjeve té numrit té punonjésve, pér vitin 2016 konstatojmé se
nuk ka pasur njé studim té thelluar pér ¢do pozicion pune dhe nevojat reale té personelit gé do ti
mbulojé ato.

Pér vitin 2017, struktura organizative e SUT, éshté miratuar me urdhrin nr. 30, daté 13.03.2017
té Kryeministrit.

Ky urdhér pércakton gé numri i punonjésve né SUT do té jeté 630 veté nga té cilét 141 punonjés
jané pjesé e strukturés sé spitalit gé financohet nga Fondi i Fondit té Sigurimit té Detyrueshém
té Kujdesit Shéndetésor (FSDKSH). Pra kemi njé rritje té numrit té punonjésve me 167
punonjés. Sipas bazés ligjore, né fillim té vitit 2017, numri i punonjésve né SUT ka gené 463
punonjés me njé fond page 446,730, milion leké dhe sigurime shogérore e shéndetésore 75,845
milion leké.

Pér vitin 2017 bazuar né té dhénat e paraqgitura dhe varésiné institucionale, rezulton se kemi
ndryshim né numér té punonjésve i cili sipas muajve varion si mé poshté :

Numri i punonjésve pér vitin 2017

Emértimi i OFICERE N/OFICERE Ushtare CIVIL L]

Nr: Strukturave aktive Personel

Periudha

te varésisé Limit Fakt Limit Fakt | Limit | Fakt | Limit | Fakt Limit| fakt
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1 Janar SUT 332 329 332 329
NJ.M.U 62 59 48 42 0 1 40 32 150 134

Shuma 482 463

2 Shkurt SUT 332 328 332 328
NJ.M.U 62 58 48 42 0 1 40 36 150 137

Shuma 482 465

3 Mars SUT 332 333 332 333
NJ.M.U 62 56 48 42 0 1 40 38 150 137

Shuma 482 470

4 Prill SUT 332 331 332 331
NJ.M.U 62 56 48 42 0 1 40 37 150 136

Shuma 482 467

5 Maj SUT 332 330 332 330
NJ.M.U 62 56 48 42 0 1 40 39 150 138

Shuma 482 468

6 Qershor SUT 332 330 332 330
NJ.M.U 62 57 48 42 0 1 40 38 150 138

Shuma 482 468

7 Korrik SUT 332 329 332 329
NJ.M.U 61 57 47 42 0 1 40 38 148 138

Shuma 480 467

8 Gusht SUT 332 329 332 329
NJ.M.U 61 57 47 42 0 1 40 38 148 138

Shuma 480 467

9 Shtator SUT 332 328 332 328
NJMU 61 57 47 41 0 1 40 39 148 138

Shuma 480 466

10 Tetor SUT 332 326 332 326
NJ.M.U 61 57 47 41 0 1 40 39 148 138

Shuma 480 464

11 Néntor SUT 332 327 332 327
NJ.M.U 61 56 47 41 0 1 40 39 148 137

Shuma 480 464

12 Dhjetor SUT 332 327 332 327
NJ.M.U 61 56 47 41 0 0 40 39 148 136

Shuma 480 463

Nga tabela, konstatohet se dhe pér vitin 2017, asnjéheré nuk kemi plotésim té organikés sé ploté
me punonjés, dhe nuk éshté kaluar limiti i miratuar né numér punonjésish. Por duke e analizuar
¢cdo muaj, rekrutimi i punonjésve pér vendet vakante ritet me njé ose dy punonjés pér punonjésit
civil , ndérkohé gé pér punonjésit me status ushtaraku, ka muaj gé ndryshimi varion nga 1- 10
punonjés té rekrutuar. Kjo tregon se SUT nuk ka pasur njé strategji rekrutimi t& punonjésve,
Iénia vakant e posteve té punés tregon se parashikimi i numrit té punonjésve nuk éshté béré mbi
nevojat reale gé mund ti duhen SUT, dhe kéto poste pune fare miré jané mbuluar nga punonjésit
aktual.

Pavarésisht se nga ana joné u kérkua propozimi i béré nga SUT pér organikén e miratuar nga
Kryeministri, nuk na u vu né dispozicion asnjé dokument mbi bazén e hartimit dhe miratimit té
njé strukture kaqg té madhe dhe komplekse né varési e saj.

- Né situacionin e té ardhurave dhe shpenzimeve pér periudhén janar-dhjetor 2017, pér té dy
Ministrité plani pér pagat ka gené 446,730 milion leké dhe éshté realizuar 443,068 milion leké
ose 99%. Sigurimet shogérore e shéndetésore plani 75,845 milion leké dhe té realizuara 74,802
milion leké.

Treguesit pér pagat, sigurimet shogérore e shéndetésore, planin, ndryshimet e realizimi pér vitin
2017, paraqgiten né tabelén né vijim:

yon | Emertmi MMMSH Plan Fakt Ndryshimi | N& %
600 | Paga, shpérblime 46,730,000 443,068,114 3,661,886 99%
601 | Kont.sig. shog. shéndetésor 75,845,000 74,802,557 1,042,443 99%
606 | Fondi i vecanté 2,697,550 2,691,250 6,300 100%

Veprimet pér strukturén, numrin e pérgjithshém té punonjésve, respektimin e fondit té pagave
dhe sigurimeve shogérore e té kujdesit shéndetésor, jané mbéshtetur plotésisht né bazén ligjore.
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Nga kontrolli i kryer, rezulton rregullshméri né derdhjet bankare, krahasimin e shumave té
paguara me Kkartelat, borderoté dhe pasqyrat pérmbledhése. Siglimi i borderove éshté béré sipas
rregullave nga Titullari i SUT, shefja e sektorit té financés, specialistja e financés pér pagat dhe
jané té vulosura nga Dega e Thesarit Tirané.

Listé pagesat jané plotésuar me té gjitha rubrikat e saj pér ¢do punonjés duke filluar si nga
emértesa sipas strukturés, paga bazé, dité pune etj. edhe né rubrikén e “shtesave” apo
“ndalesave”.

Eshté mbajtur libri i pagave dhe éshté plotésuar pér té gjithé punonjésit né marrédhénie pune,
duke pasqyruar té gjitha té dhénat e kérkuara. Tatimi mbi pagé éshté llogaritur konform ligjit nr.
8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar, ndérsa kontributi i sigurimeve
shogérore &shté llogaritur né zbatim t&€ Ligjit nr. 10070, daté 05.02.2009 “Pér sigurimet
shoqgérore né Republikén e Shqipérisé”, me ndryshimet pérkatése, si dhe jané kryer ndalesat e
jané derdhur né Degén Rajonale té Tatimeve. Né dokumentacioni i audituar té pagave té
punonjésve, ka rezultuar se nuk ka patur shpenzime pér udhétim e dieta.

-Respektimi i dispozitave ligjore pér krijimin dhe pérdorimin e fondit té vecanté, dhénia e
shpérblimeve dhe ndihmave pér merita té vecanta né kryerjen e detyrave etj

Gjithashtu konstatohet se jané dhéné ndihma dhe shpérblime pér dalje né pension dhe pér raste
fatkeqésie, konform kérkesave té Vendimit té Késhillit té Ministrave nr. 929, daté 17.11.2010
“Pér krijimin dhe pérdorimin e Fondit té vecanté”, i ndryshuar, ku pér ¢do rast jané éshté marré
miratimi nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Shéndetésisé dhe nuk u konstatuan shkelje té
procedurave nga SUT.

Urdh.
Shpen DATA Progr. 17 -1- 07340 PERSHKRIMI VEPRIMIT BANKA LASAlact
2 Nr. 520 600
120 17.03.17 | Shperb.dalje pens. pleg.Qamil Pasho, Luljeta Xhaferri, Hekuran Braho 128,690
121 17.03.17 | Ndihme e menjehershme ne rast fatkegesie - Edlira Jahollari 30,000
122 17.03.17 | Ndihme e menjeh. per semundje te rende te bashkeshortit - Dorela Vasha 122,000
171 19.04.2017 | Tatim burimi mjek roje dhe dalje ne pension 36,150 13,440
212 05.05.2017 | Shperblim per lirim nga detyra dhe dalje ne rezerve te ioficereve aktiv 177,590
221 15.05.2017 | Ndihme financiare Fatos Zhulali 50,000
292 16.06.2017 | Sig.Shog.Shendet. &Tatim Page - mj.Maj 2017 10,807,842 | 5,778,415
293 16.06.2017 | Shperblim dalje pension plegerie Viktor Hondro 37,825
320 22.06.2017 | Ndihme financiare Engjellushe Dino 30,000
391 01.08.2017 | Ndihme ek. Rast fatkegesie Arjan Furxhi 30,000
425 07.09.2017 | Ndihme ek.per semundje te rende te bashkeshortit te Rudina Hoxhes 159,150
509 20.10.2017 | Shperblim dalje ne pension plegerie per punonjesen Qendrime Myzyri 35,700
555 06.11.2017 | Tatim burimi mjek roje m.Gusht, Tatim shperblim Qendrime Myzyri 31,020 24,720
594 17.11.2017 | Ndihme ekonomike per rast fatekegesie Eriola Gargaj 320,100
595 17.11.2017 | Ndihme ekonomike per semundje Znj.Edlira Kukeli 382,800
646 21.12.2017 | Ndihme ekonomike per semundje te rende te Znj. Dorela Vasha 401,400
647 21.12.2017 | Ndihme ekonomike per semundje te rende te Znj. Rudina Hoxha 323,400
664 21.12.2017 | Pag. Sherbim mjek roje m. Nentor 2017, shherblim V. Hondro 132,430 125,755
744 " | Pag.Ndihme ekonomike per semundje Z.Ramazan Puma 50,000
747 29.12.2017 | Shperblim personeli ushtarak ne emergjencat civile 290,000
Totali 2,655,550

Bazuar né VKM nr. 355, daté 7.7.2000 “Pér organizimin e dosjes sé regjistrit té personelit”,
sipas té cilit jané pércaktuar garté se c¢faré dokumentesh duhet té pérmbajé dosja personelit, u
audituan dokumentet e dosjeve personale té 10 punonjésve dhe ka rezultuar se né té gjitha dosjet
vérehen mangési mbi;

Fletén e inventarit, me listén e gjithé dokumentacionit gé ndodhet né dosje nuk éshté e firmosur
si nga népunési dhe pérgjegjési i sektorit t&é Burimeve njerézore.

-Mungon, fleta prezantuese té dosjes teknike té népunésit, ku duhet té paragiten té dhéna pér:
numrin e identifikimit té népunésit, emrin, atésing, mbiemrin; numrin kombétar té identifikimit
ose njé té ngjashém me té; shtetésing, gjininé; datélindjen, gjendjen civile, pérbérjen familjare,
adresén e vendbanimit t& pérhershém apo té pérkohshém, arsimimin, kualifikimet (llojet), gradén
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shkencore (titulli) dhe njohuri pér gjuhét e huaja, datén e fillimit té punés e pozicionon pérkatés,
pérshkrimin e karrierés, dénimet (masa disiplinore, gjygésore), paga bazé e shtesat etj.
-Mungon kérkesa me arsyet dhe motivimin e punonjésit pér punésim prané SUT-s.
-né té gjitha dosjet, konstatohet se pjesa mé e madhe dokumentacionit té punonjésve lidhur me té
dhénat qé pérmban dosja dhe shogéruar me dokumentin pérkatés qé vérteton pohimin e béré, si;
a) Diploma e shkollés sé larté, lista e notave.
b) Certifikata ose diplomat e kualifikimeve ose specializimeve.
c) Déshmi e mbrojtjes sé gjuhéve té huaja.
d) Dokumenti i laurimit me gradé shkencore.
e) Té tjera.
rezulton té jeté fotokopje e pa noteruara duke i kthyer ato nga ana administrativo ligjore té
pavlefshme si dokumente.

c. Hartimi dhe plotésimi i pasqyrave financiare pérkatése né pérputhje me UMF nr. 14, daté
28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore pér institucionet
gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive qé varen prej tyre si dhe njésive té
menaxhimit/zbatimit té projekteve e marréveshjeve me donatoré té huaj”, i ndryshuar me UMF
nr. 26, daté 27.12.2007. Ligjshméria dhe saktésia e plotésimit t¢ dokumentacionit bazé té
kontabilitetit (fletéhyrje, fletédalje, faturé, mandatarkétim, mandatpagesé, urdhér shpenzim, etj.)

Nga auditimi u konstatua se:

Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit éshté béré né zbatim té Planit Kontabél té miratuar pér
institucionet dhe UMF nr. 14, daté 28.12.2006, “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave
financiare vjetore té vitit 2006, pér institucionet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe té
njésive gé varen prej tyre”, ndryshuar me UMF nr. 26, dt. 27.12.2007 “Pér pérgatitien dhe
raportimin e pasqyrave financiare vjetore té institucioneve gendrore, organet e pushtetit vendor
dhe njésité qé varen prej tyre si dhe njésive té menaxhimit/zbatimit té projekteve e marréveshjeve
me donatorét e huaj”

Nga SUT hartohen dy pasqyra financiare vjetore pérkatésisht:

-Njé pér Ministriné e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale dhe njé pér Ministriné e Mbrojtjes.

c/1. Pasqyrat financiare pér vitin 2017 drejtuar Ministriné e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale
jané hartuar dhe depozituar mé daté 27.02.2017 brenda afatit ligjor.

Pasgyrat financiare kané té plotésuar aktiv-pasivin pasqgyrat dhe anekset pérkatése dhe
informacionin. Veprimet jané kaluar nga dokumentacioni bazé né ditarét pérkatés, né librin e
madh dhe mé tej né bilanc. Jané mbajtur ditarét e bankés, magazinés dhe té ndryshme.

Partitarét analitik t& llogarive jané mbajtur dhe azhornuar, si dhe i llogarive inventarjale té
magazinés dhe éshté béré rakordimi llogari-magaziné.

Auditimi i aktiveve té géndrueshme:
a. Objektivat e auditimit té aktiveve té géndrueshme, jané gé té sigurohemi se:
Aktivet ekzistojné fizikisht; ato i pérkasin subjektit; jané té vlerésuara né ményré korrekte; jané
regjistruar né ményré korrekte; éshté béré miré ndarja midis shpenzimeve korrente dhe aktiveve
té géndrueshme; informacionet qé ndodhen né aneksin pérkatés jané té plota dhe e korrekte.
b. Kontrolle té pérgjithshme té llogarive dhe dokumenteve:
Pér auditimin e aktiveve té géndrueshme, paraprakisht u kryen njé numér kontrollesh té
pérgjithshme si:
U verifikua tabela e lévizjeve té aktiveve té géndrueshme né raport me gjendjet dhe
ndryshimin e tyre gjaté periudhés ushtrimore;
U ekzaminua tabela e lévizjeve, nése ka ndodhura ndonjé variacion anormal mbi aktivet
e géndrueshme;
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U ekzaminuan té gjitha shpjegimet gé jané paragitur lidhur me shmangiet dhe
pérjashtimet e vecanta;
U verifikua nése parimet kontabél té ndjekura prej subjektit pér vlerésimin dhe
kontabilizimin jané konform parimeve té pérgjithshme té pranuara dhe udhézimeve
pérkatése.
U verifikua nése shifrat e celjes rakordojné me ato té mbylljes sé ushtrimit té€ méparshém;
U krahasuan investimet e realizuara gjate ushtrimit me ato té planifikuara né buxhet,
evidentimi kontabél.
c. Disa nga parimet e zbatuara pér auditimin e aktiveve té géndrueshme:
1. Gjaté hyrjes se aktiveve né pronésiné e subjektit, duhet té sigurohemi se:
- Aktivet e blera kontabilizohen sipas vlerés sé tyre té marrjes. (¢cmimit té blerjes shtuar
shpenzimet e tjera té nevojshme pér vénien né gjendje pérdorimi té pasurisé);
- Aktivet e prodhuara nga subjekti (Nése ka) kontabilizohen sipas kostos sé tyre té
prodhimit.
- Aktivet e marra falas kontabilizohen duke i vlerésuar ato me vlerén e shitjes;
- Aktivet e sjella né subjekt nga té tretét nése kontabilizohen me vlerén e tyre té sjelljes.
(UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”).
2. Pér inventarin, duhet té sigurohemi gé subjekti:
- Procedon pér regjistrimin dhe vlerésimin e aktiveve té saj té géndrueshme sipas
rregullave kontabél pérgjithésisht té pranuara;
- Pérdor referencat ose teknikat mé té pérshtatshme pér natyrén e pasurisé (¢gmimi i
tregut, tabelat e publikuara, treguesit specifike, etj.);
- Ka ruajtur té njéjtat rregulla vlerésimi nga njé inventar né tjetrin.
Nga verifikimi i pasqyrave financiare (bilancit) té vitit 2017 rezultoi:

Né analizé aktivet:
Né formatin nr. 1 “Aktivet e Qéndrueshme té Trupézuar” né vlerén 2,444,951 mijé jané té
pasgyruara sipas zérave meé poshté:

leké
Nr. | Nr.llog. EMERTIMI | LLOGARIVE TE AKTIVIT e § e T §
Mbyllur Paraardhés

9 |21,23,24,28 | Il. Akt. Qéndrueshme. té Trupézuara 2,444.951,123 | 1,885,119,558
10 210 Toka, troje, Terrene

11 211 Pyje, Kullota Plantacione

12 212 Ndértime e Konstruksione 1,937,958,005 | 1,937,958,005
13 213 Rruge, rrjete, vepra ujore

14 214 Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune 1,282,878,807 745,841,704
15 215 Mjete transporti 58,664,931 58,664,931
16 216 Rezerva shtetérore

17 217 Kafshe pune e prodhimi

18 218 Inventar ekonomik 146,598,410 64,512,828
19 219 Amortizimi aktiv. Qendr. té trupézuara (-) (981,149,031) | (921,857,810)
20 231 Shpenzime proces pér rritjen e AQT

21 232 Shpenzime proces pér transferime kapitale

22 24 Aktive te Qend. te trupézuara te démtuara

23 28 Caktime

Zéri “Ndértime e konstruksione” (llog. 212) pér vlerén 1,937,958 mijé leké &shté i zbérthyer né
ményre analitike dhe i rakorduar me inventarét e kryer.

Zéri “instalime teknike, pajisje, instrumente dhe vegla pune” (llog. 214) pér vlerén 1,282,879
mijé leké éshté i zbérthyer né ményre analitike dhe i rakorduar me inventarét e kryer.

Z8ri “Mjete transporti” (llog. 215) &shté pér vlerén 58,665 mijé leké Eshté i zbérthyer né ményre
analitike dhe i rakorduar me inventarét e kryer.
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Zéri “Inventar ekonomik” (llog. 218) pér vlerén 146,598 mijé leké éshté i zbérthyer né ményré
analitike dhe i rakorduar me inventarét e kryer.
Né formatin nr. 1 “Aktivet e Qéndrueshme té pa Trupézuar” né vlerén 597 mijé jané té
pasqyruara sipas zérave “studime dhe kérkime”.

leké
Nr. h'gg EMERTIMI | LLOGARIVE TE AKTIVIT | Sl
Mbyllur Paraardhés

1 12 Rezultate té mbartura (saldo debitoré)
2 A AKTIVE TE QENDRUESHME 2,445,547,979 1,885,716,414

20,230 | I. Té pa trupézuara 596,856 596,856
4 201 Prime té emisionit dhe rimbursimit té huave
5 202 Studime dhe kérkime 596,856 596,856
6 203 Koncesione, patenta, licenca e tjera t& ngjashme
7 209 Amortizimi i aktiveve géndrueshme té patrupézuara(-)
8 230 Shpenzime pér rritjen e aktiv. gendr. patrupézuara

Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve té géndrueshme:

Né formatin 6 kolona 4 “shtesa pa pagesa brenda sistemit” pér vlerén 677,221 mijé leké jané
pasqyruar shtesat e aktiveve, “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” né vlerén 583,559
mijé leké, “Inventar ekonomik” né vlerén 93,662 mijé leké..

Formati 6, Kolona 8 pakésime gjaté vitit ushtrimor “Nxjerrje jashté pérdorimit” jané pasqyruar
pakésime té aktiveve, “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” né vlerén 38,476 mijé
leké “Inventar ekonomik” né vlerén 11,379 mijé leké.

Nga SUT, Drejtori z. Gj.B jané nxjerré urdhrat nr. 867, dt. 31.08.2017 “Pér vlerésimin e vlerave
materiale né SUT” ku jané ngritur komisionet pér ndjekjen e procesit té vlerésimit i cili duhet té
hartojé procesverbalin e vlerésimit dhe né fund relacionin e vlerésimit i cili pérmban procedurén
e ndjekur pér vlerésimin e aktiveve pér nxjerrjen jashté pérdorimit, arsyet, efektin ekonomik
....et]. Urdhri nr. 866, dt. 31.08.2017 “Pér nxjerrjen e aktiveve nga pérdorimi né SUT” ku jané
ngritur komisionet pér nxjerrjen e aktiveve nga pérdorimi té gjitha vlerave materiale té
vlerésuara sipas procesverbalit té vlerésimit dhe propozimit té béré nga Komisionet e vlerésimit
pér vitin 2017.

Pér vlerat e mésipérme sipas procesverbaleve té asgjésimit jané pérpiluar fleté daljet me sasité
dhe vlerat pérkatése kontabél. (mé gjerésisht éshté trajtuar né pikén d. (Inventarét)

Kolona 9 pakésime gjaté vitit ushtrimor “pakésime té tjera” jan€ pasqyruar pakésime té aktiveve,
“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” né vlerén 8,046 mijé leké “Inventar ekonomik”
né vlerén 198 mijé leké.

Gjendja né mbyllje té ushtrimit né formatin nr. 6 “Gjendja edhe ndryshimet e aktiveve té
géndrueshme” é&shté e njéjt€ me vlerat e pasqyruara né€ formatin nr. 1 né€ z€rin “Aktive té
géndrueshme”.

Né leké
Llog. Emértimi Gjendja né Aktivi i bilancit Formati 6 Diferenca
celje (gjendja e ndrysh. i (4-5)
aktiv)
1 2 3 4 5 6
202 | Studime e kérkime 596,856 596,856 596,856
230 | Shp.. Pér. Rr.Akt. té pagénd.
210 | Toka, troje, terrene
212 | Ndértime e konstruksione 1,937,958,005 1,937,958,005 1,937,958,005
213 | Rrugé, rrjete, vepra ujore
214 | Ins. Teknike makineri pajisje 745,841,704 1,282,878,807 1,282,878,807
215 | Mjete transporti 58,664,931 58,664,931 58,664,931
218 | Inventar ekonomik 64,512,828 146,598,410 146,598,410
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| | TOTALI | 2,743,061,496 | 3,426,697,009 | 3,426,697,009 | |

“Amortizimi i Aktiveve té Qéndrueshme té patrupézuara” (1log. nr. 209) prej 981,149 mijé éshté
pasqgyruar né bilanc dhe kuadron me pasqyrén e amortizimit té bilancit né formatin nr. 7, kolona
9.

“Amortizimi i Aktiveve té Qéndrueshme té Trupézuara” pér 59,291 mijé leké éshté llogaritur
sipas normave ligjore té miratuara né pérputhje me VKM nr. 401, dt. 23.10.1989 dhe éshté i
ndar€ né€ grupe analitike sipas z€rave t& “Aktiveve té Qéndrueshme té Trupézuara”.

Normat e amortizimit jané pérllogaritur sipas VKM nr. 401, dat€ 23.10.1989 “Pér llogaritjen e
normave té reja té amortizimit té makinerive, té pajisjeve dhe té mjeteve té transportit”, ndérsa
pér pajisjet informatike dhe elektronike éshté pérdorur ligji aktual fiskal “Pér tatimin mbi té
ardhurat” ku norma e amortizimit &shté 25% dhe aplikimi béhet mbi vlerén e mbetur.
Normat jané:

15% pér studime dhe kérkime;

1% pér ndértesat dhe konstruksionet;

3% pér inventarin ekonomik;

25% pér pajisjet informatike, kompjuterike e elektronike;

6% pér makinerité e pajisjet operacionale, instrumente e vegla; dhe

14% pér mjetet e transportit.

Nga auditimi i kartelés sé llogarisé 219, (formati nr. 1) dhe formati 7, u konstatua se, amortizimi
vjetor éshté llogaritur e kontabilizuar i ndaré si mé poshté,

Llog. nr. 2192 “Amortizim ndértime dhe konstruksione” = 19,379,580 leké.

Llog. nr. 2194 “Amortizim Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” =27,611,137 leké,
Llog. nr. 2195 “Amortizim Mjete transporti” = 8,095,760 leké,

Llog. nr. 2198 “Amortizim Inventar ekonomik™ = 4,204,644 leké.

Aktivet qarkulluese zéri “Objekte inventari” né shumén prej 146,598 mijé leké, jané pasqyruar
né bilanc dhe pér kéta ka inventar fizik té kuadruar me até kontabél.

“Kérkesa arkétimi mbi Debitorét” (Klasa 4) pasqyrohen né bilanc Formati nr. 2 pér vlerén
16,388 mijé leké ku “Té tjera operacione me shtetin (debitor)” z&né shumén 11,066 mijé e cila
né analizé (Inventari i llogarisé 4341 “Té tjera operacione me shtetin” dt. 31.12.2017 né vlerén
2,440 mijé leké kuadron me llog. 468 “debitoré té ndryshém”) pérbéhet nga detyrimet
afatshkurtra té cilat trashégohen né vitin 2018 si “personeli e llogari té lidhura me to” (llog. 421-
423) pér 7,680 mijé leké, “Té drejta dhe taksa pér tu derdhur né shtet” (llog. 431) pér 840 mijé
leké, pér “sigurime shogérore” (llog. 435) né vleftén 2,230 mijé, “sigurime shéndetésore” (llog.
436) né vleftén 316 mijé, “Kreditoré té ndryshém” (Llog. 467) pér 2,882 mijé leké.

leké

Nr. | Nr. llog. EMERTIMI | LLOGARIVE TE PASIVIT el 7l § U 7 §
Mbyllur Paraardhés

20 Klasa4 | Il. Detyrime afatshkurtér 16,561,200 7,224,382
21 419 Klienté (Kreditore), parapagese pjesore
22 | 401-408 | Furnitoré e llogari te lidhura me to
23 42 Personeli e llogari te lidhura me to 7,680,193 1,122,612
24 431 Detyrime ndaj Shtetit pér tatim-taksa 839,648 105,494
25 432 Tatime mbledhura nga shteti pér llog. Pusht. Lokal
26 433 Shteti fatkeqési natyrore
27 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor) 2,439,884 2,439,884
28 435 Sigurime shogérore 2,229,768 345,818
29 436 Sigurime shéndetésore 316,165 47,992
30 | 437-438 | Organizma té tjeré shogérore
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31 44 Institucione te tjera publike

32 45 Marrédhénie me institucione brenda e jashté sistemit

33 460 Huadhénés

34 464 Detyrime pér t'u paguar pér blerjen e letra me vleré

35 466 Kreditore pér mjete ne ruajtje 173,092 280,132

36 467 Kreditore t& ndryshém 2,882,450 2,882,450
Nga auditimi rezultoi se subjekti nuk i ka té konfirmuara (Rakorduara) me té tretét

informacionet gé vértetojné ekzistencén e operacioneve, detyrimeve, té tepricave ose té cdo
regjistrimi tjetér.

Né llog. (466) “Kreditoré né mjete né ruajtje” né vlerén 173,092 mijé leké jané pasqyruar
gjendja e fondeve té trashéguara (llog. 520 “Disponibilitete né thesar”) formati 5, nga granti.

Né pasiv_té bilancit jané paraqitur A/l “fondet e veta” t& institucionit gé arrijné né vlerén
2,498,822 mijé leké e cila konfirmohet si diferencé ndérmjet vlerés sé aktivit té bilancit
2,515,383 mijé leké dhe B “detyrimeve” té pasivit né vlerén 16,561 mijé leké.

Formati 8 “Pasqyra e lévizjes sé fondeve” ku jané pasqyruar tepricat né celje, lévizjet pér
periudhén (debi, kredi) dhe teprica né mbyllje e cila korrespondon me pasivin e bilancit.

leké
Nr. | Nr.llog. EMERTIMI | LLOGARIVE TE PASIVIT Ushtrimi i Ushtrimi i
Mbyllur Paraardhés
1 A FONDE TE VETA 2,498,822,176 | 1,998,500,370
2 10 I. Fonde té veta 2,498,822,176 | 1,998,500,370
3 101 Fonde bazé 2,498,822,176 | 1,998,500,370
4 105 Grante té brendshme kapitale
5 106 Grante té huaja kapitale
6 107 Vlera Akt. Qend.té caktuara né pérdorim
7 109 Rezerva nga rivlerésimi i aktiveve té géndrueshme

Né pasgyrén e shpenzimeve té ushtrimit, formati nr. 3/1 jané té pasqyruara shpenzimet
korrente té konstatuara si dhe ndryshimi i gjendjes sé inventarit né vlerén 298,483 mijé leké té
ndara sipas zérave si;

Llog. (600) “Paga, shpérblime e té tjera shpenzime personeli” né€ vlerén 100,660 mijé leké ose
33.7% té totalit té shpenzimeve, ku jané paragitur shpenzimet pér pagat e personelit té
pérhershém né vlerén 100,660 mijé leké, pér periudhén 01 janar deri 31 dhjetor 2017.

llog. (601) “Kontribute pér sig. Shogérore e shéndetésore” né vlerén 16,087 mijé leké ose 5.3%
té totalit té shpenzimeve,

llog. (602) “Mallra dhe shérbime té tjera” né vlerén 122,191 mijé leké ose 41% t€ totalit té
shpenzimeve, ku jané paragitur té gjitha shpenzimet e kryera dhe té faturuara né vitin 2017.

Llog. (606) “Transferta pér buxhete familjare e individét” né vlerén 36 mijé leké ose 0.01% té
totalit té shpenzimeve.

Llog. (63) “Ndryshimi i gjendjeve té inventarit” né vlerén 59,510 mijé leké, pérfagéson
ndryshimin e gjendjes sé inventarit né magazinén e materialeve dhe objekteve té inventarit té
imét né€ pérdorim t&€ punonjésve. Ky ndryshim &shté regjistruar né llog. 841 “transferim pér
ndryshim gjendje inventari” né pasqyrén e té ardhurave té ushtrimit né vlerén e mésipérme.

2

Vlerat e shpenzimeve paraqitura né pasqyrat financiare formati nr. 3/1 “Shpenzimet korrente
sipas bilancit paragiten né vlerén 238,972,973 leké si mé poshté:
leké
Viti i
méparshém

Nr. Viti
Nr.
llog. PERSHKRIMI | SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT Ushtrimor
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a b c 1 2

1 | Klasa6 | A. SHPENZIMET SHFRYTEZIMI (1 - I11) 298,482,731 52,252,336
2 60 I. Shpenzime Korrente 238,972,973 56,442,102
3 600 Paga, shpérblime e te tjera personeli 100,659,577 14,253,790
4 6001 Paga, personeli i pérhershém 100,659,577 14,154,085
5 6002 Paga, personel | pérkohshém 99,705
6 6003 Shpérblime

7 6009 Shpenzime tjera personeli

8 601 Kontrib.te sig.shog.e shendets. 16,086,682 485,212
9 6010 Kontribute pér sigurimet shogérore 14,403,205 435,788
10 6011 Kontribute pér sigurimet shéndetésore 1,683,477 49,424
11 602 Mallra dhe shérbime te tjera 122,191,014 41,703,100
12 6020 Materiale zyre e te pérgjithshme 106,097,398 1,188,806
13 6021 Materiale dhe shérbime speciale 15,901,446 39,225,914
14 6022 Shérbime nga te trete 0

15 6023 Shpenzime transporti 192,170 119,280
16 6024 Shpenzime udhétimi

17 6025 Shpenzime pér mirémbajtje te zakonshme 1,169,100
18 6026 Shpenzime pér giramarrje

19 6027 Shpenzime pér detyrime pér kompensime legale

20 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen pér hua

21 6029 Shpenzime te tjera operative

22 603 Subvencionet

23 6030 Subvencione pér diference ¢mimi

24 6031 Subvencione pér te nxitur punésimin

25 6032 Subvencione pér te mbuluar humbjet

26 6033 Subvencione pér sipérmarrjet individuale

27 6039 Subvencione te tjera

28 604 Transferime korrente té brendshme

29 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise

30 6041 Transferime korente tek institucione geveritare te ndryshme

31 6042 Transferime korente tek Sigurimet Shogérore e Shéndetésore

32 6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurése

33 605 Transferime korrente me jashté

34 6051 Transferime Pér Organizatat Ndérkombétare

35 6052 Transferime Pér Qeverité e Huaja

36 6053 Transferime Pér institucionet jo fitimprurése te huaja

37 6059 Transferime Te tjera korrente me jashté shtetit

38 606 Transferta pér buxh .familjare e individé 35,700

39 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH 35,700

40 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor

41 63 11. Ndryshimi i gjendjeve te inventarit ( + -) 59,509,758 -4,189,766

Né pasayrén e té ardhurave té ushtrimit formati nr. 3/2 jané pasqyruar llog. 720 financimi nga

buxheti i shtetit pér vitin 2017 (grant) né shumén 227,907 mijé leké dhe financimi i pritshém nga
buxheti i shtetit i vitit 2018 né vlerén 11,066 mijé leké.

Té ardhurat tatimor e jo tatimore jané pasqyruar né bilanc né formatin 3/2 né vlerén 182,799 leké
dhe sipas aktit té rakordimit me Degén e Thesarit Tirané &shté po e njéjta vleré.

Né leké
34 71 I1l. TE ARDHUTRA JO TATIMORE (a+b+c) 182,799 0
35| 710 | a) Nga ndérmarrjet dhe pronésia
36 | 7100 | - Nga ndérmarrjet. publike jo financiare
37 | 7101 | - Nga ndérmarrjet. publike financiare
38 | 7109 | - Te tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia
39 | 711 | b) Shérbime administ. e ardhura sekondare 182,799
40 | 7110 | - Tarifa administrative dhe rregullatoré
41 | 7111 | - Te ardhura sekondare e pagesa shérbimesh
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42 | 7112 | - Takse pér veprime gjyqgésore e noteriale
43 | 7113 | - Nga shitja e mallrave e shérbimeve

44 | 7114 | - Te ardhura nga biletat

45 | 7115 | - Gjoba dhe kamatévonesa, sekuestrime e zhdémtime 182,799
46 | 7116 | - Te ardhura nga transferimi pronés, legalizimi ndértimeve pa leje
47 | 719 | c) Te tjerate ardhura jo tatimore

Pasqyra e bilancit “Burimet dhe shpenzimet lidhur me investime” zéri “Shpenzime pér rritjen
e AQ” formati 4/e e plotésuar pér shumén O leké né analiz€ rakordon me vlerén 0 leké né
pasqyrén “gjendja dhe ndryshimet e aktiveve té géndrueshme” kolona e dyté “Blerjet e krijuara
me pagese” formati 6 .

Formati 4/e:
Nr Teprica Transaksionet e vitit Teprica
Nr. Ilod EMERTIMI Né
' celje Debi Kredi né Fund
a b c d e f
11 SHPENZIMET PER INVESTIME 0 0 0 0
34 | 230 | Shpenzime pér rritjen e AQ té patrupézuara 0 0 0 0
35 | 231 | Shpenzime pér rritjen e AQ té trupézuara 0 0 00 0
36 | 2310 | Toka, troje e terrene
37 | 2311 | Pyje, kullota ,plantacione
38 | 2312 | Ndértime e konstruksione
39 | 2313 | Rruge, rrjete dhe vepra ujore
40 | 2314 | Instalime teknike, pajisje, instrum dhe vegla pune
41 | 2315 | Mijete te transportit
42 | 2316 | Rezerva shtetérore
43 | 2317 | Kafshe pune e prodhimi
44 | 2318 | Inventar ekonomik
45 | 232 | Transferimet kapitale 0 0 0 0
46 25 | Huadhénie dhe nén huadhénie 0 0 0 0
47 | 255 | Té dala pér huadhénie dhe nenhuadhenie té brendsh
48 | 256 | Té dala pér transaksionet e huadhenies se huaj
49 | 250 | T& hyra nga principali i huadhénieve te brendshme
50 | 251 | T& hyra nga principali i transaks. t& huadhe sé huaj
51 26 | Pjesémarrije ne kapitalin e vet 0 0 0
52 | 265 | Té dala pér kapitale te veta ne nd. publike jo fitimp
53 | 266 | Té dala pér kapitale te veta ne instituc financiare
54 | 267 | Té dala pér kapitale te veta ne joint venture
55 | 269 | Té dala pér kapitale te veta te tjera

Formati 12 “Pyetésor dhe shénime shpjeguese” éshté plotésuar relacioni shpjegues pér pasqyrat
financiare por nuk jané pérfshiré té gjitha informacionet shpjeguese qé kérkohen, né pajtim me
kuadrin e zbatueshém té raportimit financiar ku té japin informacionet shpjeguese té nevojshme
pér té arritur paragitjen e drejté.

Mbyllja e bilancit pér vitin 2016 né pérgjithési éshté né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 9228,
daté 29.4.2004 neni 6, me VKM nr. 248, dat€ 10.4.1998 “Pér miratimin e planit kontabél” si dhe
UMF nr. 14, daté 28.12.2006, ndryshuar me UMF nr. 26, daté 27.12.2007 dhe plotésimi i tij
éshté béré né ményré manuale, duke rakorduar llogarité dhe shumat pérkatése.

Veprimet pér vitin 2017 jané azhurnuar periodikisht, jané kontabilizuar né ditarét, ku llogarité né
pérgjithési jané né pozicionin e duhur dhe né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 7661, daté
19.01.1993 “Pér kontabilitetin” ndryshuar me ligjin nr. 9228, daté 29.4.2004 neni 6, si dhe UMF
nr. 14, daté 28.12.2006, UMF nr. 26, daté 27.12.2007.

Ditari i magazinés éshté mbajtur dhe veprimet hidheshin periodikisht.
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Nga auditimi u konstatua se SUT, Sektori i Financés ka hartuar pasqyrat financiare pér
Ministriné e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale, té cilat jané me shkresén nr. 374, dt.
27.02.2018, duke mos u pérfshiré Pérmbledhésja e Thjeshté pér pasqyrat financiare té
konsoliduara (formati nr. 10, formati nr. 11) me afat deri 20.04.2017, né pérputhje me kérkesat
¢ udhézimit nr. 14, daté 28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare
vjetore té vitit 2016 pér institucionet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive qé varen
prej tyre si edhe njésive té menaxhimit / zbatimit té projekteve e marréveshjeve me donatoré té
huaj”, i ndryshuar me udhézimin nr. 26, daté 27.12.2007.

c/2. Pasqyrat financiare pér vitin 2017 drejtuar Ministriné sé Mbrojtjes jané hartuar dhe
depozituar mé daté 27.02.2017 brenda afatit ligjor.

Pasqyrat financiare kané té plotésuar aktiv-pasivin pasqyrat dhe anekset pérkatése dhe
informacionin. Veprimet jané kaluar nga dokumentacioni bazé né ditarét pérkatés, né librin e
madh dhe mé tej né bilanc. Jané mbajtur ditarét e bankés, magazinés dhe té ndryshme.

Partitarét analitik t& llogarive jané mbajtur dhe azhornuar, si dhe i llogarive inventarjale té
magazinés dhe éshté béré rakordimi llogari-magaziné.

Auditimi i aktiveve té géndrueshme:
a. Objektivat e auditimit té aktiveve té géndrueshme, jané gé té sigurohemi se:
Aktivet ekzistojné fizikisht; ato i pérkasin subjektit; jané té vlerésuara né ményré korrekte; jané
regjistruar né ményré korrekte; éshté béré miré ndarja midis shpenzimeve korrente dhe aktiveve
té géndrueshme; informacionet gé ndodhen né aneksin pérkatés jané té plota dhe e korrekte.
b. Kontrolle té pérgjithshme té llogarive dhe dokumenteve:
Pér auditimin e aktiveve té géndrueshme, paraprakisht u kryen njé numér kontrollesh té
pérgjithshme si:
U verifikua tabela e lévizjeve té aktiveve té géndrueshme né raport me gjendjet dhe
ndryshimin e tyre gjaté periudhés ushtrimore;
U ekzaminua tabela e lévizjeve, nése ka ndodhura ndonjé variacion anormal mbi aktivet
e géndrueshme;
U ekzaminuan té gjitha shpjegimet gé jané paragitur lidhur me shmangiet dhe
pérjashtimet e vecanta;
U verifikua nése parimet kontabél té ndjekura prej subjektit pér vlerésimin dhe
kontabilizimin jané konform parimeve té pérgjithshme té pranuara dhe udhézimeve
pérkatése.
U verifikua nése shifrat e ¢eljes rakordojné me ato té mbylljes sé ushtrimit té méparshém;
U krahasuan investimet e realizuara gjate ushtrimit me ato té planifikuara né buxhet,
evidentimi kontabél.
c. Disa nga parimet e zbatuara pér auditimin e aktiveve té géndrueshme:
1. Gjaté hyrjes se aktiveve né pronésiné e subjektit, duhet té sigurohemi se:
- Aktivet e blera kontabilizohen sipas vlerés sé tyre té marrjes. (¢cmimit té blerjes shtuar
shpenzimet e tjera té nevojshme pér vénien né gjendje pérdorimi té pasurisé);
- Aktivet e prodhuara nga subjekti (Nése ka) kontabilizohen sipas kostos sé tyre té
prodhimit.
- Aktivet e marra falas kontabilizohen duke i vlerésuar ato me vlerén e shitjes;
- Aktivet e sjella né subjekt nga té tretét nése kontabilizohen me vlerén e tyre té sjelljes.
(UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”).
2. Pér inventarin, duhet té sigurohemi gé subjekti:
- Procedon pér regjistrimin dhe vlerésimin e aktiveve té saj té géndrueshme sipas
rregullave kontabél pérgjithésisht té pranuara;
- Pérdor referencat ose teknikat mé té pérshtatshme pér natyrén e pasurisé (¢cmimi i
tregut, tabelat e publikuara, treguesit specifike, etj.);
- Ka ruajtur té njéjtat rregulla vlerésimi nga njé inventar né tjetrin.
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Nga verifikimi i pasqyrave financiare (bilancit) té vitit 2017 rezultoi:

Né analizé aktivet:
Né formatin nr. 1 “Aktivet e Qéndrueshme té Trupézuar” né vlerén 2,444,951 mijé jané té
pasqgyruara sipas zérave mé poshté:

leké
Nr. | Nr.llog. EMERTIMI | LLOGARIVE TE AKTIVIT B S
Mbyllur Paraardhés

9 |21,23,24,28 | 1l. Akt. Qéndrueshme. té Trupézuara 21,241,656 3,645,173
10 210 Toka, troje, Terrene

11 211 Pyje, Kullota Plantacione

12 212 Ndértime e Konstruksione 6,201,569

13 213 Rruge, rrjete, vepra ujore

14 214 Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune 13,629,208 2,864,160
15 215 Mijete transporti

16 216 Rezerva shtetérore

17 217 Kafshe pune e prodhimi

18 218 Inventar ekonomik 2,004,217 942,600
19 219 Amortizimi aktiv. Qendr. té trupézuara (-) (593,338) (161,587)
20 231 Shpenzime proces pér rritien e AQT

21 232 Shpenzime proces pér transferime kapitale

22 24 Aktive te Qend. te trupézuara te démtuara

23 28 Caktime

Zéri “Ndértime e konstruksione” (llog. 212) pér vlerén 6,201 mijé leké &shté i zbérthyer né
ményre analitike dhe i rakorduar me inventarét e kryer.

Zéri “instalime teknike, pajisje, instrumente dhe vegla pune” (llog. 214) pér vlerén 13,629 mijé
leké.

Zéri “Inventar ekonomik” (llog. 218) pér vlerén 2,004 mijé leké.

Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve té géndrueshme:

N¢ formatin 6 kolona 2 “blerje e krijuar me pagesé” pér vlerén 18,028 mijé leké jané pasqyruar
shtesat ¢ aktiveve, “Ndértime e konstruksione” né vlerén 6,202 mijé leké, “Instalime teknike,
makineri, pajisje, vegla pune” né vlerén 10,765 mijé leké, “Inventar ekonomik™ né vlerén 1,062
mijé leké..

Gjendja né mbyllje t€ ushtrimit né formatin nr. 6 “Gjendja edhe ndryshimet e aktiveve té
géndrueshme” éshté e njéjté me vlerat e pasqyruara né formatin nr. 1 né zérin “Aktive té
géndrueshme”.

Né leké
Llog. Emértimi Gjendja né Aktivi i bilancit Formati 6 Diferenca
celje (gjendja e ndrysh. i (4-5)
aktiv)
1 2 3 4 5 6

202 | Studime e kérkime 0 0 0
230 | Shp.. Pér. Rr.Akt. té pagénd. 0 0 0
210 | Toka, troje, terrene 0 0 0
212 | Ndértime e konstruksione 0 6,201,569 6,201,569
213 | Rrugé, rrjete, vepra ujore 0 0 0
214 | Ins. Teknike makineri pajisje 2,864,160 13,629,208 13,629,208
215 | Mijete transporti 0 0 0
218 | Inventar ekonomik 942,600 2,004,217 2,004,216

TOTALLI 3,806,760 21,834,994 21,834,993
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“Amortizimi i Aktiveve té Qéndrueshme té trupézuara” (llog. nr. 219) prej 593 mijé éshté
pasqgyruar né bilanc dhe kuadron me pasqyrén e amortizimit té bilancit né formatin nr. 7, kolona
9.

“Amortizimi i Aktiveve té Qéndrueshme té Trupézuara” pér 432 mijé leké &shté llogaritur sipas
normave ligjore té miratuara né pérputhje me VKM nr. 401, dt. 23.10.1989 dhe éshté i ndaré né
grupe analitike sipas z€rave t& “Aktiveve té Qéndrueshme té Trupézuara”.

Normat e amortizimit jané pérllogaritur sipas VKM nr. 401, daté 23.10.1989 “Pér llogaritjen e
normave té reja té amortizimit té makinerive, té pajisjeve dhe té mjeteve té transportit”, ndérsa
pér pajisjet informatike dhe elektronike éshté pérdorur ligji aktual fiskal “Pér tatimin mbi té
ardhurat” ku norma e amortizimit &hté 25% dhe aplikimi béhet mbi vlerén e mbetur. Normat
jané:

15% pér studime dhe kérkime;

1% pér ndértesat dhe konstruksionet;

3% pér inventarin ekonomik;

25% pér pajisjet informatike, kompjuterike e elektronike;

6% pér makinerité e pajisjet operacionale, instrumente e vegla; dhe

14% pér mjetet e transportit.
Nga auditimi i kartelés sé llogarisé 219, (formati nr. 1) dhe formati 7, u konstatua se, amortizimi
vjetor éshté llogaritur e kontabilizuar i ndaré si mé poshté,
Llog. nr. 2194 “Amortizim Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” = 244093 leké,
Llog. nr. 2198 “Amortizim Inventar ekonomik™ = 349,245 leké.

Aktivet qarkulluese zéri “Objekte inventari” né shumén prej 48,278 mijé leké, jané pasqyruar né
bilanc dhe pér kéta ka inventar fizik té kuadruar me até kontabél.

“Kérkesa arkétimi mbi Debitorét” (Klasa 4) pasqyrohen né bilanc Formati nr. 2 pér vlerén
39,375 mijé leké ku “Té tjera operacione me shtetin (debitor)” z&né shumén 39,196 mijé e cila
né analizé (Inventari i llogarisé 4341 “Té tjera operacione me shtetin” dt. 31.12.2017 = 179
mijé leké né aktiv llogaria 468 “debitoré té ndryshém”) pérbéhet nga detyrimet afatshkurtra té
cilat trashégohen né vitin 2018 si “Furnitoré e llogari té lidhura me to” pér 4,211 mijé leké,
(Shogéruar me pasqyrén analitike té furnitoréve) e “personeli e llogari té lidhura me to” (llog.
421-423) pér 24,248 mijé leké, pér “sigurime shogérore” (llog. 435) né vleftén 7,495 mijé,
“sigurime shéndetésore” (llog. 436) né vleftén 1,030 mijé.

leké

Nr. | Nr.llog. EMERTIMI | LLOGARIVE TE PASIVIT S -hutiiinil el

Mbyllur Paraardhés
20 Klasa4 | Il. Detyrime afatshkurtér 16,561,200 7,224,382
21 419 Klienté (Kreditore), parapagese pjesore
22 | 401-408 | Furnitoré e llogari te lidhura me to 4,211,361 4,329,406
23 42 Personeli e llogari te lidhura me to 24,248,162 21,111,597
24 431 Detyrime ndaj Shtetit pér tatim-taksa 2,210,963 1,616,976
25 432 Tatime mbledhura nga shteti pér llog. Pusht. Lokal
26 433 Shteti fatkeqgési natyrore
27 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor) 179,293 398,569
28 435 Sigurime shogérore 7,494,882 9,408,694
29 436 Sigurime shéndetésore 1,030,233 878,012
30 | 437-438 | Organizma té tjeré shogérore
31 44 Institucione te tjera publike
32 45 Marrédhénie me institucione brenda e jashté sistemit
33 460 Huadhénés
34 464 Detyrime pér t'u paguar pér blerjen e letra me vleré
35 466 Kreditore pér mjete ne ruajtje 292,309 117,817
36 467 Kreditore té ndryshém
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Nga auditimi rezultoi se subjekti nuk i ka té konfirmuara (Rakorduara) me té tretét
informacionet gé vértetojné ekzistencén e operacioneve, detyrimeve, té tepricave ose té cdo
regjistrimi tjetér.

Né llog. (466) “Kreditoré né mjete né ruajtje” né vlerén 292 mijé leké jané pasqyruar gjendja e
fondeve té trashéguara (llog. 520 “Disponibilitete né thesar”) formati 5, nga granti.

Né pasiv té bilancit jané paraqitur A/I “fondet e veta” té institucionit g€ arrijné né vlerén 34,124
mijé leké e cila konfirmohet si diferencé ndérmjet vlerés sé aktivit té bilancit 2,515,383 mijé leké
dhe B “detyrimeve” té pasivit né vlerén 39,667 mijé leké (llog. 85 “rezultati i ushtrimit 8,444
mijé leké (saldo kreditore).

Formati 8 “Pasqyra e lévizjes sé fondeve” ku jané pasqyruar tepricat né celje, 18vizjet pér
periudhén (debi, kredi) dhe teprica né mbyllje e cila korrespondon me pasivin e bilancit.

leké
Nr. | Nr.llog. EMERTIMI | LLOGARIVE TE PASIVIT Ushtrimi i = dilllI0
Mbyllur Paraardhés

1 A FONDE TE VETA 34,124,289 3,814,099
2 10 |. Fonde té veta 34,124,289 3,814,099
3 101 Fonde bazé 34,124,289 3,814,099
4 105 Grante té brendshme kapitale
5 106 Grante té huaja kapitale
6 107 Vlera Akt. Qend.té caktuara né pérdorim
7 109 Rezerva nga rivlerésimi i aktiveve té géndrueshme

Né pasgyrén e shpenzimeve té ushtrimit, formati nr. 3/1 jané té pasqyruara shpenzimet
korrente té konstatuara si dhe ndryshimi i gjendjes sé inventarit né vlerén 894,051 mijé leké té
ndara sipas zérave si;

Llog. (600) “Paga, shpérblime e té tjera shpenzime personeli” né vlerén 354,416 mijé leké ose
40% té totalit té shpenzimeve, ku jané paragitur shpenzimet pér pagat e personelit té pérhershém
né vlerén 354,416 mijé leké, pér periudhén 01 janar deri 31 dhjetor 2017.

llog. (601) “Kontribute pér sig. Shogérore e shéndetésore” né vlerén 57,761 mijé leké ose 6.4%
té totalit t€ shpenzimeve,

llog. (602) “Mallra dhe shérbime té tjera” né vlerén 491,932 mijé leké ose 55% t€ totalit té
shpenzimeve, ku jané paragitur té gjitha shpenzimet e kryera dhe té faturuara né vitin 2017.

Llog. (606) “Transferta pér buxhete familjare e individét” né vlerén 2,655mijé leké ose 0.3% té
totalit té shpenzimeve.

Llog. (63) “Ndryshimi i gjendjeve té inventarit” né vlerén 12,714 mijé leké, pérfagéson
ndryshimin e gjendjes sé inventarit né magazinén e materialeve dhe objekteve té inventarit té
imét né pérdorim té punonjésve. Ky ndryshim &shté regjistruar né llog. 8423 “transferim pér
ndryshim gjendje inventari” né pasqyrén e shpenzimeve té ushtrimit né vlerén e mésipérme.

Vlerat e shpenzimeve paraqitura né pasqyrat financiare formati nr. 3/1 “Shpenzimet korrente”
sipas bilancit paragiten né vlerén 906,764,924 leké si mé poshté:

leké
Nr Nr. Viti Viti i
' llog. PERSHKRIMI | SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT Ushtrimor méparshém

a b c 1 2

1 | Klasa6 | A. SHPENZIMET SHFRYTEZIMI (1 - 111) 894,051,217 | 746,856,107
2 60 I. Shpenzime Korrente 906,764,924 | 747,025,033
3 600 Paga, shpérblime e te tjera personeli 354,416,155 | 309,124,466
4 6001 Paga, personeli i pérhershém 354,416,155 | 308,939,307
5 6002 Paga, personel | pérkohshém 185,159
6 6003 Shpérblime
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7 6009 Shpenzime tjera personeli

8 601 Kontrib.te sig.shog.e shendets. 57,761,151 53,009,010
9 6010 Kontribute pér sigurimet shogérore 51,776,047 47,481,102
10 6011 Kontribute pér sigurimet shéndetésore 5,985,104 5,527,908
11 602 Mallra dhe shérbime te tjera 491,932,068 | 384,350,622
12 6020 Materiale zyre e te pérgjithshme 2,972,033 1,759,076
13 6021 Materiale dhe shérbime speciale 256,815,549 | 230,578,970
14 6022 Shérbime nga te trete 185,220,410 | 123,199,888
15 6023 Shpenzime transporti 6,097,800 605,736
16 6024 Shpenzime udhétimi 372,500 232,348
17 6025 Shpenzime pér mirémbajtje te zakonshme 20,320,87 21,441,055
18 6026 Shpenzime pér giramarrje 175,200 219,840
19 6027 Shpenzime pér detyrime pér kompensime legale 18,115,681 3,727,597
20 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen pér hua

21 6029 Shpenzime te tjera operative 1,842,017 2,586,112
22 603 Subvencionet

23 6030 Subvencione pér diference ¢gmimi

24 6031 Subvencione pér te nxitur punésimin

25 6032 Subvencione pér te mbuluar humbjet

26 6033 Subvencione pér sipérmarrjet individuale

27 6039 Subvencione te tjera

28 604 Transferime korrente té brendshme

29 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise

30 6041 Transferime korente tek institucione geveritare te ndryshme

31 6042 Transferime korente tek Sigurimet Shogérore e Shéndetésore

32 6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurése

33 605 Transferime korrente me jashté

34 6051 Transferime Pér Organizatat Ndérkombétare

35 6052 Transferime Pér Qeverité e Huaja

36 6053 Transferime Pér institucionet jo fitimprurése te huaja

37 6059 Transferime Te tjera korrente me jashté shtetit

38 606 Transferta pér buxh .familjare e individé 2,655,550 540,935
39 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH 2,655,550 540,935
40 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor

41 63 11. Ndryshimi i gjendjeve te inventarit ( + -) (12,713,707) (168,926)

Né pasgyrén e té ardhurave té ushtrimit formati nr. 3/2 jané pasqgyruar llog. 720 financimi nga

buxheti i shtetit pér vitin 2017 (grant) né shumén 905,086 mijé leké dhe financimi i pritshém nga
buxheti i shtetit i vitit 2018 né vlerén 39,594 mijé leké.

Té ardhurat tatimor e jo tatimore jané pasqyruar né bilanc né formatin 3/2 né vlerén 10,772,484
leké dhe sipas aktit té rakordimit me Degén e Thesarit Tirané éshté po e njéjta vleré.

Né leké
34 71 I11. TE ARDHUTRA JO TATIMORE(a+b+c) 10,772,484 | 11,588,504
35| 710 | a) Nga ndérmarrjet dhe pronésia 6,055,730 | 6,147,204
36 | 7100 | - Nga ndérmarrjet. publike jo financiare
37 | 7101 | - Nga ndérmarrjet. publike financiare
38 | 7109 | - Te tjera nga ndérmarrjet dhe pronésia 6,055,730 | 6,147,204
39 | 711 | b) Shérbime administ. e ardhura sekondare 4,716,754 | 5,441,300
40 | 7110 | - Tarifa administrative dhe rregullatoré
41 | 7111 | - Te ardhura sekondare e pagesa shérbimesh 4,067,357 | 5,441,300
42 | 7112 | - Takse pér veprime gjyqgésore e noteriale
43 | 7113 | - Nga shitja e mallrave e shérbimeve
44 | 7114 | - Te ardhura nga biletat
45 | 7115 | - Gjoba dhe kamatévonesa, sekuestrime e zhdémtime 649,397
46 | 7116 | - Te ardhura nga transferimi pronés, legalizimi ndértimeve pa leje
47 | 719 | ¢) Te tjerate ardhura jo tatimore
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Pasqyra e bilancit “Burimet dhe shpenzimet lidhur me investime” zéri “Shpenzime pér rritjen
e AQ” formati 4/e e plotésuar pér shumén 18,028,233 leké né analiz€ rakordon me vlerén
18,028,233 leké né pasqyrén “gjendja dhe ndryshimet e aktiveve té géndrueshme” kolona e dyté
“Blerjet e krijuara me pagesé” formati 6 .

Formati 4/e:
leké
Nr. Teprica Transaksionet e vitit Teprica
Nr. llog. EMERTIMI NEé celje Debi Kredi né Fund
a b c d e f
1 SHPENZIMET PER INVESTIME 0 18,028,233 18,028,233
34 | 230 | Shpenzime pér rritjen e AQ té patrupézuara 0 0 0
35 | 231 | Shpenzime pér rritjen e AQ té trupézuara 0| 18,028,233 | 18,028,233
36 | 2310 | Toka, troje e terrene
37 | 2311 | Pyje, kullota ,plantacione
38 | 2312 | Ndértime e konstruksione 0 6,201,569 6,201,569
39 | 2313 | Rruge, rrjete dhe vepra ujore
40 | 2314 | Instalime teknike, pajisje, instrum dhe vegla pune 0| 10,765,048 | 10,765,048
41 | 2315 | Mijete te transportit
42 | 2316 | Rezerva shtetérore
43 | 2317 | Kafshe pune e prodhimi
44 | 2318 | Inventar ekonomik 0 1,061,616 1,061,616
45 | 232 | Transferimet kapitale 0 0 0
46 25 | Huadhénie dhe nén huadhénie 0 0 0
Té dala pér huadhénie dhe nén huadhénie té
47 | 255 | brendsh
48 | 256 | Té dala pér transaksionet e huadhénies se huaj
49 | 250 | T&é hyra nga principali i huadhénieve te brendshme
50 | 251 | T& hyranga principali i transaks. t& huadhe sé huaj
51 26 | Pjesémarrije ne kapitalin e vet 0 0 0
52 | 265 | Té dala pér kapitale te veta ne nd. publike jo fitimp
53 | 266 | Té dala pér kapitale te veta ne instituc financiare
54 | 267 | Té dala pér kapitale te veta ne joint venture
55 | 269 | Té dala pér kapitale te veta te tjera

Vlera e mésipérme né pasqyrat financiare formati 4/e éshté paraqitur e gjith€ vlera pér “Ndértime
e konstruksione” pér 6,201 mijé leké, Zéri “instalime teknike, pajisje, instrumente dhe vegla
pune” (llog. 214) pér vlerén 10,765 mijé leké “Inventar ekonomik” pér 1,062 mijé leké kur edhe
né pasqyrén “gjendja dhe ndryshimet e aktiveve té géndrueshme” né formatin 6, kolona e dyté
shuma éshté e ndaré sipas zérave té investimeve né vlerat e mésipérme.

Formati 12 “Pyetésor dhe shénime shpjeguese” éshté plotésuar relacioni shpjegues pér pasqyrat
financiare por nuk jané pérfshiré té gjitha informacionet shpjeguese gé kérkohen, né pajtim me
kuadrin e zbatueshém té raportimit financiar ku té japin informacionet shpjeguese té nevojshme
pér té arritur paraqitjen e drejté.

Mbyllja e bilancit pér vitin 2017 né pérgjithési éshté né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 9228,
daté 29.4.2004 neni 6, me VKM nr. 248, daté 10.4.1998 “Pér miratimin e planit kontabél” si dhe
UMF nr. 14, daté 28.12.2006, ndryshuar me UMF nr. 26, daté 27.12.2007 dhe plotésimi i tij
éshté béré me programe kompjuterike, duke rakorduar llogarité dhe shumat pérkatése.

Veprimet pér vitin 2017 jané azhurnuar periodikisht, jané kontabilizuar né ditarét, ku llogarité né
pérgjithési jané né pozicionin e duhur dhe né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 7661, daté
19.01.1993 “Pér kontabilitetin ndryshuar me ligjin nr. 9228, daté 29.4.2004 neni 6, si dhe UMF
nr. 14, daté 28.12.2006, UMF nr. 26, daté 27.12.2007.

Ditari i magazinés éshté mbajtur dhe veprimet hidheshin periodikisht.
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Nga auditimi u konstatua se SUT, Sektori i Financés ka hartuar pasqyrat financiare pér
Ministriné e mbrojtjes, té cilat jané me shkresén nr. 375, dt. 27.02.2018, duke mos u pérfshiré
Pérmbledhésja e Thjeshté pér pasqyrat financiare té konsoliduar (formati nr. 10, formati nr. 11)
me afat deri 20.04.2018, n€ pérputhje me kérkesat e udhézimit nr. 14, daté 28.12.2006 “Pér
pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore té vitit 2016 pér institucionet
gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive gé varen prej tyre si edhe njésive t&€ menaxhimit
/ zbatimit té projekteve e marréveshjeve me donatoré té huaj”, i ndryshuar me udhézimin nr. 26,
daté 27.12.2007.

c/3. Mbi raportet e monitorimit té shpenzimeve:

Nuk jané hartuar raportet e monitorimit té shpenzimeve pér vitin 2016 dhe 2017, me
informacionin e ploté me shpjegimet pérkatése lidhur me ndryshimet e PBA, buxhetit nga plani
fillestar deri né até pérfundimtar, né nivel programi dhe artikulli, lidhur me ndryshimet e planit té
produkteve, si né sasi dhe né vleré né pérputhje me Udhézimet e Ministrit t€ Financave pér
zbatimin e buxhetit té shtetit. Mungon njé analizé me argumentet e plota né lidhje me
mosrealizimin e produkteve dhe masat qé parashikohen né té ardhmen pér realizimin e tyre.

Nuk éshté e paraqgitur Performanca e produkteve “Planifikim, menaxhim, administrim” e lidhura
me realizimin e objektivave dhe politikés sé programit ku té shpjegohej cilat ishin objektivat
sipas PBA, politikat e ¢do programi si dhe sa jané realizuar kéto objektiva.

- Raportet e monitorimit té buxhetit nuk jané publikuar né fagen zyrtare t¢ SUT sé ministrisé
pérkatése, né pérputhje me Udhézimet e Ministrit té Financave pér zbatimin e buxhetit té shtetit.
Raportet e monitorimit nuk jan€ hartuar né kundérshtim me UMF nr. 22, daté 17.11.2016 “Pér
procedurat standarte t€ monitorimit té buxhetit né njésité e Qeverisjes Qendrore”.

SUT nuk ka hartuar dhe pér pasojé as nuk ka miratuar nga titullari i njésisé raportet e
monitorimit lidhur me vlerésimin e sistemeve té kontrollit t& brendshém si dhe raportet 4-mujore
dhe vjetore ne lidhje me zbatimin e buxhetit né kundérshtim me udhézimin e MF nr. 22, daté
17.11.2016 “Pér procedurat standarde té monitorimit t& buxhetit pér njésité e geverisjes
gendrore” si dhe referuar nenit 24 “Monitorimi i ligji nr. 10296 daté 08.07.2010 i ndryshuar me
ligjin nr. 110/2015, daté 15.10.2015 “Pér menaxhimin financiar dhe Kontrollin”.

c/4 Programi i transparencés pér Spitalin Universitar té Traumés.

Spitali Universitar i Traumés nuk ka pérgatitur programin e transparencés ku té pércaktojé
kornizén ligjore t&€ veprimtaris€ sé autoritetit n€ pérputhje me ligjin nr. 119, dt. 18.09.2014 “Pér
té drejtén e informimiz”

Pérgatitja e kétij programi vlerésohet si njé ményré konkrete pérmes sé cilés SUT ndérton dhe
rrit transparencén né punén e tij institucionale, nén garanciné e ligjit pér té drejtén e informimit
duke e pérditésuar heré pas here Programin e Transparenceés.

Mungon fagja zyrtare né web ku mund té publikohet informacioni i programit gé synon té béjé
transparencén e veprimtarisé sé punés sé SUT-sé, népérmjet pasqyrimit té detajuar té tij né fagen
zyrtare. Programi i transparencés duhet té pasqyrohet né rubrika, tekste/pérmbajtje, afate kohore
pér bérjen publike té tij, ményrén e bérjes publike si dhe strukturén pérkatése e cila prodhon ose
administron dokumentin. Pérve¢ késaj, ¢cdo dokument duhet té jeté i aksesueshém edhe né
skemé.

Dokumentacioni i béré publik, duhet té jeté i pérditésuar né formé e pérmbajtje. Fagja zyrtare e
SUT-sé té ndértohet né até formé gé té mundésojé informacion pér publikun pa kérkesé né
format lehtésisht té kuptueshém. Né rubrikat e fages zyrtare duhet té pasqyrohen edhe
informacione gé karakterizohen nga kufizime té identifikimit té té dhénave personale pér shkak
té ruajtjes sé privatésisé sé individéve/subjekteve té té dhénave, etj.
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Né pérputhje me programin e transparencés té miratuar SUT té vendosé né dispozicion té
publikut né fagen e tij té internetit dhe né mjediset e pritjes sé publikut, kategorité e
informacionit si:

- Strukturén organizative té SUT;

- Tekstet e plota, té konventave gé jané ratifikuar, té ligjeve, té akteve nénligjore, té kodeve té
sjelljes, dokumente politikash, t¢ manualit ose ndonjé dokument tjetér gé ka lidhje me ushtrimin
e funksioneve té tij dhe gé prek publikun e gjeré;

- Informacion pér procedurat gé duhen ndjekur pér té béré njé kérkesé pér informim, adresén
postare dhe elektronike pér depozitimin e kérkesave pér informim, si dhe procedurat e ankimit té
vendimit pérkatés;

- Té dhéna pér vendndodhjen e zyrave té SUT-sé, orarin e punés, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit pér té drejtén e informimit;

- Té dhéna pér arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionaréve, té cilét kané detyrimin pér
deklarimin e pasurisg, sipas ligjit, strukturat e pagave pér népunésit e tjeré, si dhe njé pérshkrim
té procedurave té zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave té funksionaréve té larté t€ SUT-sé dhe
procedurén gé ata ndjekin pér té marré vendime;

- Mekanizmat monitorues dhe té kontrollit gé veprojné mbi SUT-né, pérfshiré planet strategjike
té punés, raportet e auditimit nga Kontrolli i Larté i Shtetit ose subjekte té tjera, si dhe
dokumentet qé pérmbajné tregues té performancés sé autoritetit;

- Té dhéna pér buxhetin dhe planin e shpenzimeve pér vitin financiar né vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe ¢do raport vjetor pér zbatimin e buxhetit.

- Informacion pér procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese té
koncesionit/partneritetit publik privat, pérkatésisht, sipas parashikimeve té ligjit nr. 9643, dt.
20.12.2006, “Peér prokurimin publik”, dhe té ligjit nr. 125/2013, “Pér koncesionet dhe
partneritetin publik privat”.

- Informacion pér shérbimet gé SUT i ofron publikut, pérfshiré standardet pér cilésiné e
shérbimit, informacione dhe dokumente gé kérkohen shpesh, ¢do informacion tjetér gé gjykohet i
dobishém;

- AP-ja, gjithashtu, duhet té krijojé dhe arkivojé njé kopje digjitale té fages zyrtare té tij né
internet, té plotésuar me informacionin gé kérkohet né programin e miratuar té transparences, si
dhe pér metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit té informacioneve publike, té cilat
vihen né dispozicion té publikut pa kérkesé;

- Aktet qé pérmbajné rregulla, norma apo kufizime té té drejtave dhe lirive themelore té individit,
si dhe me efekt té drejtpérdrejté pér ta, béhen publike me ané té afishimit apo postimit né fagen
zyrtare té internetit..

c¢/5. Ligjshméria dhe saktésia e veprimeve té kryera pérmes arkés, bankés né leké dhe veprimet
né valuté. Ligjshméria dhe saktésia e plotésimit t€ dokumentacionit bazé té kontabilitetit
(fletéhyrje, fletédalje, faturé, mandatarkétim, mandatpagesé, urdhér shpenzim, etj.)

Nga auditimi me zgjedhje i kryer né Sektorin e Financés sé SUT-s, pér veprimet e arkés né
valuté dhe veprimet népérmjet bankés rezultoi se, veprimet jané kryer konform kérkesave té
ligjit nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar,
vendimit té Késhillit t¢ Ministrave nr. 248, daté 10.04.1998 “Pér miratimin e planit kontabél
publik té organeve té Pushtetit Lokal, Institucioneve shtetérore gendrore si dhe njésive gé varen
prej tyre”, 1 ndryshuar me VKM nr. 25, daté 20.01.2001 dhe Udhézimit té Ministrisé sé
Financave nr. 14, daté 28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare
vjetore”, i ndryshuar.

Transaksionet jané kontabilizuar né ményré kronologjike dhe gjendja e llogarive bankare
rakordon me ekstraktet e bankés né fund té ¢cdo muaji. Té gjitha térhegjet me ¢ek nga banka né
leké dhe valutg, jané béré hyrje né arké dhe kontabilizimi i tyre né ditarin e bankés dhe té arkés
&shté béré né llogariné 580 “Xhirimi i vlerave monetare”, llogari e cila né fund té periudhés
paragitet e mbyllur.
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Pagesat e kryera me urdhér shpenzimi, pérgjithésisht jané té shogéruara me dokumente té
rregullta justifikuese. Eshté béré regjistrimi dhe kontabilizimi i rregullt dhe né fund té ¢cdo muaji,
shuma e pagesave té bankés éshté e barabarté me ekstraktin e saj, kjo pér sa i pérket veprimeve
té kryera gjaté vitit.

-Ligjshméria dhe saktésia e veprimeve té kryera népérmjet arkés né leké.

Nga auditimi rezultoi se né Spitalin Universitar i Traumés (SUT) regjistrimet kontabél né ditarin
e arkés jané béré né ményré kronologjike e sistematike, veprim pér veprim sipas datés sé
vlerésimit kontabél.

Né Arkén Qendrore, té SUT pérveg arkétimeve ditore nga arka e pritjes sé pacientéve béheshin
dhe arkétimet mujore té qerasé sé lokalit pér vitin 2016 deri né Tetor 2017 pasi nuk éshté
rinovuar mé kontrata. Té gjitha arkétimet e kryera derdhen né llogariné bankare t¢ SUT por
konstatohet se veprimet e derdhjes né banké nuk kryheshin ¢do dité, pavarésisht se mbyllja dhe
rakordimi i saj kryhej ¢do dite.

Nga auditimi i dokumentacionit t¢ mandat arkétimeve dhe mandat pagesave nga KLSH ishte
I6né detyré gé SUT pér arkétimet e béra pér periudhén objekt auditimi té pérdor kase fiskale kjo
mbéshtetje té ligjit nr. 9920, daté 19/05/2008 “Pér procedurat tatimore ” (i ndryshuar) neni 55
dhe Udhé&zimi nr. 24, daté 02/09/2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé (i
ndryshuar), neni 54.“Detyrimi pér pérdorimin e pajisjeve fiskale “ pika 1 citohet “Tatimpaguesit,
gé kryejné garkullimin e mallrave dhe té shérbimeve, pér té cilat pagesat nuk kryhen népérmjet
bankés, jané té detyruar té fusin dhe té pérdorin sistemin fiskal, népérmjet pérdorimit té
pajisjeve fiskale, pér regjistrimin e pagesave me para né doré dhe pér léshimin, né ményré té
detyrueshme, té kuponit tatimor”, Qjé e cila éshté realizuar nga SUT dhe pér ¢cdo pagesé,
bashkélidhur gjendet kuponi i casés fiskale.

Nga auditimi i dokumentacionit té Arkés konstatohet se, arkétimet nga shtrimet e pacienteve né
spital jané béré né pérputhje me VKM nr. 383, daté 19.06.2004 Pér miratimin e procedurave,
tarifave dhe masén e mbulimit té shérbimeve ekzaminuese unikale dhe terciare té pérfshira né
sigurimin shéndetésor i ndryshuar mé VKM nr. 592, daté 18.08.2011 si Urdhrin nr. 28, daté
26.01.2016 “Pér sistemin e referimit dhe tarifat e shérbimit shéndetésor publik” té Ministrit té
Shéndetésisé..

Nga auditimi i dokumentacionit Arkés sé SUT rezultoi se té gjitha arkétimet dhe pagesat jané
béré né ményré kronologjike. Té gjitha té ardhurat dytésore jané derdhur né Degén e Thesarit
Tirané né llogariné e SUT. Né periudha té ndryshme té vitit 2016-2017 jané mbajtur
procesverbale ne lidhje me gjendjen e arkés , ku ka rezultuar se ndérmjet gjendjes sé paraqitur né
librin e arkés dhe gjendjes fizike nuk ka pasur diferenca.

Nga auditimi i dokumentacionit t&¢ mandat arkétimeve u vu re se né té gjithé mandat arkétimet
nénshkruhen nga personi pérgjegjés pér vlerat monetare, si dhe nga punonjési qé kryen derdhjen
dhe nga népunési zbatues né pérputhje me Udhézimin e Ministrisé sé Financave nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” kapitulli “Dokumentimi i
vlerave monetare dhe letrave me vleré”, pika 68.

- Ligjshméria dhe saktésia e veprimeve té kryera népérmjet bankés né leké.

Spitali Universitar i Traumés (SUT) ka administruar dhe vazhdon té administrojé fondet
monetare prané Degés sé Thesarit Tirané. SUT operon me bankat e nivelit t& dyté pér
shpenzimet e pagave dhe pér shpenzimet operative. Ne fund té ¢do muaji SUT rakordon me
Degén e Thesarit Tirané pér gjendjen e llogarisé. Gjendja e llogarisé né fillim té vitit 2016
rezulton té kété gené si mé poshté tab. Sipas rakordimit té kryer me DTH Tirané.
Ministria e Ministria e

el VLN Mbrojtjes | Shéndetésisé | TOTALI
Arkétime 4,664,746 - 4,664,746
Fondi buxhetor korent (600+601+602) 738,510,800 60,520,000 799,030,800
Fonde buxhetore kapitale - - -
Fonde buxhetore té pa pérdorura - - -
Arkétime cash 11,588,504 11,588,504
Totali Fonde 754,764,050 60,520,000 815,284,050
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Pagesa Viti 2016

Paga , Sigurime, tatim paga 352,147,552 13,017,381 365,164,933
Investime 3,356,760 - -
Blerje medikamente dhe pajisje mjekésore 165,401,349 40,533,999 205,935,348
Detyrime té prapambetura () - - -
Shérbimi i Ushgimit né menca 50,780,652 50,780,652
Shérbim pastrimi 38,033,800 38,033,800
Ujésjellési 28,403,580 28,403,580
Ekzekutimi i Vendime gjygésore 4,760,617 4,760,617
Energjia 20,974,442 20,974,442
Gaz mjekésor 13,316,735 13,316,735
Shérbimi i lavanderisé 13,212,344 13,212,344
Shérbimi i Ruajtjes dhe sigurisé 23,063,918 23,063,918
Té tjera (Mirémbajtje, Shérbime postare , taksa vendore,

kancelari, evadim, konferenca, dokumentacion, etj...) 28,123,316 1,169,100 29,292,416
Total Pagesa 741,575,065 54,720,480 796,295,545
Gjendja me 31/12/2016 13,188,985 5,799,520 18,988,505

Burimi té dhénave nga sektori i financés SUT

Spitali Universitar i Traumés (SUT) edhe pér vitin 2017 ka administruar dhe vazhdon té
administrojé fondet monetare prané Degés sé Thesarit Tirané. SUT operon me bankat e nivelit
té dyté pér shpenzimet e pagave dhe pér shpenzimet operative. Né fund té ¢do muaji SUT
rakordon me Degén e Thesarit Tirané pér gjendjen e llogarisé. Gjendja e llogarisé né fillim té

. Ministria e Ministria e
Ciemelf U200y Mbrojtjes | Shéndetésise | TOTALI

Arkétime 16,253,250 - 16,253,250
Fondi buxhetor korent (600+601+602) 920,447,000 | 230,545,000 1,150,992,000
Fonde buxhetore kapitale 5,000,000 - 5,000,000
Fonde buxhetore té pa pérdorura - - -
Arkétime cash 10,123,087 - 10,123,087
Totali 951,823,337 | 230,545,000 1,182,368,337
Pagesa Viti 2017 -
Paga , Sigurime, tatim tatim paga 410,568,270 | 107,302,401 517,870,671
Investime 18,014,313 - 18,014,313
Blerje medikamente dhe pajisje mjekésore 191,805,677 | 106,097,397 297,903,074
Detyrime té prapambetura) - - -
Shérbimi i Ushgimit né menca 59,756,525 59,756,525
Shérbim pastrimi 40,545,995 40,545,995
Ujésjellési 26,194,696 26,194,696
Ekzekutimi i Vendime gjyqgésore 18,111,300 18,111,300
Energjia 24,707,318 24,707,318
Gaz mjekésor 8,570,080 8,570,080
Shérbimi i lavanderisé 64,828,260 15,901,446 80,729,706
Shérbimi i Ruajtjes dhe sigurisé 24,512,069 24,512,069
Té tjera (Mirémbajtje, Shérbime postare , taksa

vendore,kancelari, evadim, konferenca, dokumentacion, 33,389,027 192,170 33,581,197
Total Pagesa 921,003,530 | 229,493,414 1,150,496,944
Gjendja me 31/12/2017 30,819,807 1,051,586 31,871,393

vitit 2017 rezulton té kété gené simbas tab. Sipas rakordimit té kryer me DTH Tirané.

Burimi té dhénave nga sektori i financés SUT

Nga auditimi me zgjedhje i veprimeve té kryera népérmjet bankés u konstatuan, se té gjitha
veprimet e kryera me Degén e Thesarit Tirané regjistronen ne ditarin e bankés i cili mbahet né
programin exel dhe né programin financiar Alfa. Pér ¢do likuidim té kryer Urdhér shpenzimet

shogérohej me dokumentacionin pérkatés.
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d. Auditim mbi evidentimin dhe administrimin e vlerave materiale né magaziné, farmaciné
gendrore, farmacité spitalore né pavijone pér barnat, materiale mjekésore, né sektorét e shérbimit
pér mjetet e pastrimit, mirémbajtjes, etj. Mbi inventarizimin e aktiveve né zbatim té UMF nr. 30,
daté 27.12.2011.

d/1. Né zbatim té nenit 16, pika 3, té Ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit t& Larté té Shtetit”™, nga raporti i NJAB-s&, u konstatua se:

Nga auditimi i librave té llogarisé té€ SUT u konstatua se librat jané té protokolluar, dhe mbahen
né dy modele té ndryshme. Né& librin nr. 2 pasqyrohen vetém veprimet e magazinés (farmacia
gendér). Shkarkimet mujore né librat e financés pér ilacet, medikamentet dhe materialet e tjera
rezultojné se jané béré né bazé té pasqyrave té farmacisé gendér, duke u bazuar né blloget e
térhegjes nga pavionet, té firmosura nga shefat e pavioneve, kryeinfermieret dhe farmacia, té
cilat nuk jané fletédalje, por jané pérdorur si té tilla. Né kété rast vértetohet vetém lévizja e
materialeve nga magazina népér pavionet e ndryshme, por nuk tregohet konsumi nga pavionet
pér materialet e térhequra. Né libra e llogarisé nuk jané béré veprime pér shkarkimet e ilaceve
dhe materialeve nga pavionet, gjithashtu nuk ka té dhéna mbi gjendjen e ilaceve dhe materialeve
gé duhet té keté népér pavione. Pér muajin Shtator 2017 ishin shkarkuar né librin e llogarisé pér
llogari té magazinés sé farmacisé gendér 146 artikuj bashkélidhur saj njé kopje té bllokut
fletésh “bllok térhegje malli” nga pavionét, pa numér rendor. Kjo situaté ka vazhduar prej
kohésh pérpara. Kéto veprime jané né kundérshtim me UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pika nr. 26 “Cdo njési duhet té krijojé dhe té
pérditésojé njé regjistér kontabél té té gjitha aktiveve qé zotéron, apo ka né administrim, pérfshi
dhe pronat publike nga té cilat siguron té ardhura”.

Pika nr. 28. Regjistri i aktiveve té njésisé, duhet té pérfshijé si aktivet afatgjata ashtu edhe
aktivet afatshkurtér material dhe monetar, si dhe té specifikoje aktivet té cilat gjenden né pronési
té njésisé dhe ato qé gjenden nén administrimin e njésisé né formén e pjesémarrjeve né kapital ”.

Procesverbali i shkarkimit béhet sipas standardeve, pasi plotésohet miratohet nga personat
pérgjegjés, dhe pérgjegjési material, bashkélidhur tij vendosen dokumentet vértetues dhe sgarues
si fletédalje nga magazine, Fletéhyrjet, stacionet pérkatés, bazuar né kartelat dhe librat e
pavioneve.

- Nga auditimi né farmaciné dhe pavionet e SUT.

Mé daté 11.10.2017 Grupi i auditimit béri verifikimin e dokumentacionit ditor qé pérdorej nga
farmacia e SUT dhe mé tej konstatoi se né farmaci ndodheshin disa blloge me emértimin “Blloge
térhegjes sé materialeve nga pavioni” pér té gjithé pavionet e SUT. Kéto blloge pérdoreshin si
dokument dalje ditore nga farmacia pér mallrat, gé i jepeshin pavioneve, gjé gé vértetohet nga
praktikat e dokumentacioneve té verifikuara. U konstatua né fakt se farmacia nuk pérdor
dokumentin fletédalje pér mallrat gqé nxirrte nga magaziné, por bazohej né dokumentet e
mésipérme me fleté “Blloge té térhegjes sé materialeve nga pavioni”, pa numér rendor, ku
firmosej nga shefi i pavionit, kryeinfermieri dhe magazinierja.

Nga verifikimi i kétyre bllogeve rezultoi se né pér datén 11.10 2017 fletét e mésipérme ishin té
firmosura nga kryeinfermieret e pavioneve pér mallin gé kishin marré nga farmacia por té tre
kopjet ndodheshin né bllokun gé gjendeshin né magaziné. Me tej rezultoi se mallrat megjithése
ishin firmosur si té térhequra nga farmacia, ata ndodheshin né farmaci pa térhequr dhe po né keté
dat€ malli “Metil premizolon” 10 falkone, éshté dhéné pa u shoqéruar me faturé. Gjithashtu 13
artikuj té firmosur nga z. P.S ishin firmosur dhe nuk ishin térhequr nga magazina.

Né bllokun e térhegjes sé barnave té Pavionit té Reanimacionit né fletén e kérkesés jané pérfshire
gjithsej pér tu térhequr 16 artikuj nga kéto 7 artikuj jané térhequr ndérsa nga nr. 8-16 materialet

* Mbéshtetur né 1SSAI 1610 “Pérdorimi i punés sé Audituesve té Brendshém”.
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nuk jané dhéné né fakt dhe kolonat e sasive gé duhen pér tu térhequr jané bosh né njé kohé qé
kjo kérkese éshté e firmosur nga marrési P.S.

Udhézimin nr. 30 dt. 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve ne njésite e sektorit publik”, Pika
nr. 10, cdo menaxher, népunés i njésisé publike eshé pérgjegjés pér ruajtjen dhe mbrojtjen e
aktiveve dhe te dokumentacionit te njésisé kundrejt humbjeve, vjedhjeve, keqpérdorimit dhe
pérdorimit te pa autorizuar te tyre sipas kompetencave ge mbulon, duke dokumentuar veprimet e
ndérmarra prej tij pér te siguruar ruajtjen dhe mirémbajtjen e aktivit ge ka ne pérgjegjési”’. Pika
34, “Veprimet ekonomike ge kryhen ne njésite publike, si dhe faktet ge kane sjelle ose mund te
sillnin ndryshime ne pasuriné ge ato kane ne ruajtje, pasqyrohen kurdoheré ne dokumentet
pérkatése dhe menjéheré pasi kryhet veprimi”. Pika nr. 35 “Regjistrimi veprimeve ekonomike ne
librat e kontabilitetit bazohet ne dokumente origjinale qe pérdoren pér keté gellim dhe grupohen
ne: Dokumente autorizuese ..... si urdhérat e blerjeve, kontratat, urdhrin pér krijimin e
komisioneve, urdhér pér nxjerrjen jashté pérdorimit etj”, Dokumente vértetues ...... Si
fletéhyrjet, faturat, stacionet e shpenzimeve, fletédaljet, mandate pagesat, procesverbalet, dhe te
tiera akte me natyre qe jané verifikues shpenzimi. Pika nr. 38. “Dalja e aktiveve nga magazina
behet mbi bazén e urdhérdorézimit, fletékérkese, planit te shpérndarjes, e kartés limit dhe
dokumentohet me fletédaljen ose me dokument tjetér te njésuar, me te sipas specifikimeve teknike
te aktiveve”. Pika nr. 39. “Cdo hyrje dalje ne magazine dokumentohet menjéheré”.

- Nga pavioni pér sémundjet e brendshme 2. pér dt. 11.10.2017 pér 7 artikujt medikamente, jané
firmosur pér tu térhequr nga magazina, né fakt malli ndodhej né magazine, pa u térhequr nga znj.
AX.

- Pér Pavionin SB-2, 5 artikuj jané firmosur pér tu térhequr nga magazina nga Znj. A.X, né fakt
nuk jané térhequr dhe ndodhen né magaziné. Veprimet né librin e magazinés béhen 10 ditore
duke i bashkélidhur Fletét e térhegjes ditore té materialeve nga pavionet.

- Pér pavionin e reanimacioni né datén 11.10.2017 éshté firmosur nga z. P.S pér térhegjen prej 6
artikuj “Helme”, malli nuk &shté térhequr nga farmacia.

- Blloku Operator pér datén 06.10.2017 jané dhéné nga farmacia 6 artikuj “Helme” dhe 3 artiku;
materiale né daté 10.10.2017, 5 artikuj pa firmén e shefit té pavianit z. M.T, marrési éshté z. K.L.
- Kirurgjia I, né dt.11.10.2017 fatura éshté firmosur dhe plotésuar dhe malli nuk éshté térhequr
nga farmacia nga z.V. B.

- Pér pavionin e ORL, né farmaci ndodhej njé bllok térhegje barnash i firmosur nga pérgjegjési z.
M.S i pa plotésuar kolona e sasive.

- Pér pavioni e Urgjencés pér dt. 11.010.2017, 16 artikuj medikamente dhe 16 artikuj materiale,
jané firmosur pér tu térhequr nga farmacia, né fakt nuk jané térhequr nga znj. S.G.

- Nga pavioni i Neurokirurgjisé, pér datén 11.10.2017 jané firmosur pér tu térhequr 10 artikuj né
fakt nuk jané térhequr nga znj. F.D. Blloku ka disa fleté boshe té firmosura nga z. A.S.

- Pér pavionin Kirurgjia I, Pér datén 11.10.2017 Znj. F.D ka firmosur pér té térhequr nga
farmacia pér 15 artikuj barna dhe 13 artikuj material, né fakt malli ndodhej né magazine pa u
térhequr.

U bé sondazh né depo u bé sondazh pér disa artikuj ku rezultoi se nuk kishte diferenca.

Grupi i auditimit auditoi edhe disa pavione e reparte t&¢ SUT gé merren me administrimin dhe
pérdorimin e ilageve medikamenteve e materialeve té tjera mjekimi nuk njohin gjendjen e
materialeve népér pavione.

- Nga auditimi ne e pavionin e ortopedisé rezultoi: Kryeinfermieri dispononte libér llogarie por
nuk kryente veprime hyrje e dalje ditore dhe nuk kishte lidhje me llogariné né financé pér
lévizjet dhe shkarkimet mujore té ilaceve dhe materialeve té tjera. Rezultoi se shkarkimet mujore
nuk béheshin nga ana e tij, por nga magazina. Kryeinfermieri nuk njihte gjendjen e materialeve
gé kishte né ngarkim, nuk kishte flete inventari pér materialet dhe pajisjet e pavionit té tij. Barnat
e datés 31.07.2017 jané térhequr pa kuadruar me kartelat dhe nevojat ditore.

- Né& pavionin e ortopedisé Il nuk kishte dokumente pér regjistrimin shpérndarjen dhe shkarkimet
e ilaceve dhe medikamenteve. Shkarkimet mujore té ilageve nuk béheshin me proces-verbale
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shkarkimi nga kryeinfermieri i pavionit té miratuara nga shefi i pavionit. Nuk kishte fleté
inventari pér materialet dhe pajisjet e pavionit té tij.

- Né pavionin e Kirurgjisé | ilaget térhigeshin nga infermierja pa plan ditor. Nuk dispononin libra
e dokumente pér mbajtjen e llogarisé materiale pér materialet gé kané né inventaré dhe ato qé
pérdoren né aktivitetin e pérditshém. Shkarkimet mujore té ilaceve nuk béheshin nga
kryeinfermieri me pasqgyra shkarkimi té miratuara nga shefi i pavionit dhe té dérgoheshin né
llogari pér tu shkarkuar. Nuk kishte fleté inventari pér materialet dhe pajisjet e pavionit té tij.

d/2. Nga auditimi mbi inventarizimin e aktiveve, konstatohet se né SUT, bazuar né kontratat e
lidhura nga Ministria e Shéndetésisé referuar Marréveshjes sé kredisé nr. 8098.6 “Fuqizimi i
Qendrés sé Traumés” mes Qeverisé Shqiptare dhe asaj Italiane ka vijuar zbatimi i kontratave té
furnizimit me pajisje mjekésore né shumén 613,415,047 leké si dhe pajisje hotelerie né shumén
93,662,526 leké. Referuar dokumentacionit té véné né dispozicion nga SUT, procesverbaleve té
marrjes né dorézim, kolaudimit dhe instalimit té tyre, rezulton se kéto pajisje kané ardhur dhe
géndruar né ambientet e SUT nga muaji mars i vitit 2017 dhe deri né muajin gershor 2017 (ku
rezulton procesverbali i paré i marrjes né dorézim daté 09.06.2017) kéto pajisje nuk kané gené
né pérgjegjésiné e asnjé personi té SUT, asnjé nga administratorét e SUT niveli drejtues
manaxherial, nuk ishte né gjendje té na jepte njé pérgjigje se si kéto pajisje jané futur né
ambientet spitalore dhe kush i ka administruar pérkohésisht ato.

Kéto pajisje vetém né muajt gershor deri né muajin dhjetor referuar Fleté hyrjeve né magazinén e
SUT jané béré hyrje dhe jané ngritur Komisionet e marrjes né dorézim té tyre pér ¢cdo pavion.
Referuar FH té audituara, konstatohet se kéto pajisje jané béré hyrje né magaziné pa ¢cmime dhe
pa fature shitje etj.

Administrimi i tyre né librat e magazinés kryhej pa pérshkruar asnjé té dhéné specifike, kod ose
prodhues té pajisjes me géllim identifikimin dhe shmangien e tjetérsimit té tyre.

Pajisjet e Hotelerisé jané marré né dorézim né muajin gusht nga komisioni i ngritur pér marrjen
né dorézim té tyre, kéto pajisje jané béré hyrje né magaziné vetém né muajin tetor 2017, deri né
kété periudhé kéto pajisje nuk kané gené né pérgjegjésiné e askujt dhe nuk éshté kryer asnjé nga
procedurat e parashikuara né Udhézimit nr. 30, daté 27/12/2011 “Pé&r menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”. Kéto mallra jané béré hyrje né magaziné pa ¢mime dhe pa faturat
pérkatése té shitésit.

Nga grupi i auditimit u krye verifikimi né pavionin e reanimacionit si dhe né até té bllokut
operator dhe pajisjet ndodheshin té instaluara né gjendje pune né kéto ambiente, por nga ana e
SUT, nuk ishte marré asnjé masé qé kétyre pajisjeve tu vendosej njé barcode me shénimin pajisje
proné e SUT, gjithashtu né pavione nuk ishin té afishuara pasqyra e inventarit me pajisjet dhe
materialet né ngarkim.

d/3. Mbi funksionimin e komisioneve té inventarizimit té€ Aktiveve.

Duhet té theksojmé se pavarésisht se nga Auditimi i KLSH-sé pér vitin 2015, jané konstatuar
dhe véné né vémendje té meta dhe mangési té procesit té inventarizimit té aktiveve té SUT,
situata dhe procesi i punés sé kryer nga kéto komisione éshté né té njéjtén gjendje, pér vitin
2016, grupet e inventarizimit, thjesht kané béré numérimin fizik té tyre, né prani té personave
pérgjegjés, pa vlerésuar dhe ndjekur hapat qé parashikon Ligji pér menaxhimin financiar si dhe
udhézimi pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik. Nga auditimi pér
inventarizimin e aktiveve pér vitin 2016 konstatohet se:

Me urdhrin nr. 139, daté 01/04/2016 t& Drejtorit t&€ SUT pér “Inventarizimin e vlerave aktive dhe
detyrimeve té SUT pér vitin 2016 jané krijuar komisionet ¢ méposhtme:

1-Pér inventarizimin e Hotelerisé: V.S, Kryetar, M.L, M.S, A.Z, E.H. anétar.

2-Pér inventarizimin e Pajisjeve Mjekésore: V.S, Kryetar, N.M, A.T, N.Q, A.l anétar.

3-Pér inventarizimin e Farmacisé dhe Laboratoréve: A.Z Kryetar, N.M, E.O A.L anétar.

4-Pér inventarizimin nuk ka komision té eméruar kryerjes sé inventarizimit.
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Komisioni i inventarizimit té hotelerisé dhe komisioni i pajisjeve mjekésore nuk kané mbajtur
njé procesverbal me pérgjegjésin e materiale pér té fiksuar numrin rendor té fletéhyrjes dhe
fletédaljes sé fundit .
Veprime té tilla bien né kundérshtim me nenin 83 té kapitullit “Pérgjegjésité pér inventarizimin”
té Udhé&zimit nr. 30 daté 27/12/2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” né
té cilin citohet: “Para fillimit te inventarit fiksohet numri rendor i flete hyrjes dhe flete daljeve
népérmjet njé proces verbali te mbajtur midis pérgjegjésit material dhe komisionit te
inventarizimit dhe behet mbyllja dhe dyllosja e magazinés. Hapja dhe mbyllja behet ne prani te
komisionit dhe pérgjegjésit material”.
Komisioni i inventarizimit té hotelerisé, komisioni i pajisjeve mjekésore dhe komisioni i
inventarizimit té Farmacisé dhe Kiteve Laboratorike_nuk kané pérpiluar njé relacion né lidhje
me inventarizimin fizik t€ pajisjeve, pér kushtet fizike té ruajtjes sé tyre etj.
Ekziston vetém njé relacion drejtuar zv/Drejtorit ekonomik znj. A.H, me nr. prot. 356 daté
22.12.2016 pér pjesén e Farmacisé dhe laboratorin Biokimik dhe Bakteriologjik nga komisioni
pér inventarizimin e Farmacisé: A.Z Kryetar, N.M, E.O A.L anétar, pra rreth 8 muaj me vonesé
nga procesi i kryerjes sé inventarizimit, né té cilin nuk paraqgitet asnjé rezultat i gjendjes faktike
dhe fizike i shprehur né vleré dhe sasi.
Nga auditimi i fletéve té inventarit té pajisjeve mjekésore té sallave té operacioneve,
reanimacionit dhe urgjencés kirurgjikale, rezultoi se kéto fleté kané té plotésuar vetém kolonén e
cila i referohet té dhénave té kontabilitetit .Né kéto fleté inventari, mungojné té dhénat e gjendjes
sé inventarit fizik té aktiveve si dhe té dhénat e rezultatit té dalé nga inventarizimi.
Veprime té tilla bien né kundérshtim me: nenin 73 té kapitullit “Sistemi i kontrollit periodik té
aktiveve” t&€ Udhézimit nr. 30 daté 27/12/2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik” né té cilin citohet : “Inventarizimi i aktiveve éshté njé element i réndésishém kontrolli ne
kuadrin e menaxhimit té aktiveve té njésisé, i cili kryhet pér té vértetuar saktésing, cilésiné e
gjendjes fizike té aktiveve né njé kohé té caktuar si dhe pérdorimin ne ményrén e duhur dhe me
eficience té tyre. Inventarizimi kryhet nén pérgjegjésiné dhe sipas procedurave té miratuara me
keté udhézim dhe nga titullari i njésisé publike”
me nenin 85 t€ kapitullit “Pérgjegjésité pér inventarizimin” té Udhézimit nr. 30 daté 27/12/2011
“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i ndryshuar, né t€ cilin citohet:
“Komisioni i inventarizimit ka pérgjegjésiné pér :
a. Verifikimin fizik dhe cilésor te gjendjes se aktiveve ne ngarkim/pérdorim te personelit
te njésisé publike dhe pasgyrimin e te dhénave te inventarizimit ne procesverbalin
pérkatés, i cili ruhet gjate periudhés se inventarizimit..
b. Té béjé krahasimin e gjendjes konkrete té aktiveve me té dhénat pérkatése té librave qé
mbahen nga punonjésit me pérgjegjési materiale e qé jané té pérputhura me sektorin e
financés, té llogarité kompensimet e lejueshme, duke marré edhe mendimin e
specialistéve pérkatés dhe, pér diferencat qé mund té dalin pas kompensimeve, té hartojé
procesverbalet.
c. Té pérpilojé njé raport lidhur me inventarizimin fizik té aktiveve, vlerésim paraprak
lidhur me cilésiné dhe kushtet e ruajtjes sé tyre, gjendjen fizike dhe vérejtjet lidhur me
karakterin e diferencave e démtimeve té konstatuara, pér shkaget e tyre dhe personat
pérgjegjés, sé bashku me gjithé dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorézojé pér
veprime té métejshme népunésit autorizues".

Pér vitin 2017 konstatohet se: Me urdhrin nr. 24, daté 20.01.2017 té Drejtorit t¢ SUT pér
“Inventarizimin e vlerave aktive dhe detyrimeve t¢ SUT pér vitin 2017 jané krijuar komisionet e
méposhtme:

1-Pér inventarizimin e Hotelerisé: V.S, Kryetar, M.S, F.C, E.H anétar.

2-Pér inventarizimin e Pajisjeve Mjekésore: V.S, Kryetar, N.M, E.T, S.K, F.C anétar.

3-Pér inventarizimin e Farmacisé: A.Z Kryetar, N.M, Z.H, A.L anétar.
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Nga auditimi i Fletéve té inventarit t&¢ mbajtura nga komisionet e inventarizimit té aktiveve
rezultuan konstatohet:
Nga auditimi i fletéve té inventarit, rezultoi se kéto fleté jané té plotésuar sipas kolonave té
formularit dhe referohet té dhénave té kontabilitetit, por né asnjé rast nuk u konstatuan aktive
pér jashté pérdorimit .
Komisioni i inventarizimit té hotelerisé, komisioni i pajisjeve mjekésore dhe komisioni i
inventarizimit té Farmacisé dhe Kiteve Laboratorike_kané pérpiluar njé relacion né lidhje me
inventarizimin fizik té pajisjeve, por pa pérshkruar kushtet fizike té ruajtjes sé tyre, gjendjen
fizike dhe vérejtjet lidhur me karakterin e diferencave e démtimeve té konstatuara, nése ka, pér
shkaget e tyre dhe personat pérgjegjés, sé bashku me gjithé dokumentacionin e inventarizimit,
dhe Kkéto té t'ia dorézojé pér veprime té métejshme népunésit autorizues.
Veprime kéto jo né pérputhje me: nenin 73 té kapitullit “Sistemi i kontrollit periodik té aktiveve”
té Udhézimit nr. 30. dat€ 27/12/2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik ”” né
té cilin citohet: “Inventarizimi i aktiveve éshté njé element i réndésishém kontrolli ne kuadrin e
menaxhimit té aktiveve té njésisé, i cili kryhet pér té vértetuar saktésing, cilésiné e gjendjes fizike
té aktiveve né njé kohé té caktuar si dhe pérdorimin ne ményrén e duhur dhe me eficience té tyre.
Inventarizimi kryhet nén pérgjegjésiné dhe sipas procedurave té miratuara me keté udhézim dhe
nga titullari i njésisé publike” si dhe me nenin 85 té kapitullit “Pérgjegjésité pér inventarizimin”
t€ Udhézimit nr. 30 daté 27/12/2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i
ndryshuar, né té cilin citohet: “Komisioni i inventarizimit ka pérgjegjésiné pér :
a. Verifikimin fizik dhe cilésor te gjendjes se aktiveve ne ngarkim/pérdorim te personelit
te njésisé publike dhe pasqyrimin e te dhénave te inventarizimit ne procesverbalin
pérkatés, i cili ruhet gjate periudhés se inventarizimit..
b. Té béjé krahasimin e gjendjes konkrete té aktiveve me té dhénat pérkatése té librave gé
mbahen nga punonjésit me pérgjegjési materiale e gé jané té pérputhura me sektorin e
financés, té llogarité kompensimet e lejueshme, duke marré edhe mendimin e
specialistéve pérkatés dhe, pér diferencat gé mund té dalin pas kompensimeve, té hartojé
procesverbalet.
c. Té pérpilojé njé raport lidhur me inventarizimin fizik té aktiveve, vlerésim paraprak
lidhur me cilésiné dhe kushtet e ruajtjes sé tyre, gjendjen fizike dhe vérejtjet lidhur me
karakterin e diferencave e démtimeve té konstatuara, pér shkaget e tyre dhe personat
pérgjegjés, sé bashku me gjithé dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorézojé pér
veprime té métejshme népunésit autorizues™.

Mbi funksionimin e komisioneve té vlerésimit dhe asgjésimit pér nxjerrjen jashté pérdorimi té
aktiveve.

Me urdhrin nr. 867, daté 31/08/2017 té Drejtorit t& SUT pér “Inventarizimin e vierave aktive dhe
detyrimeve té SUT pér vitin 2017 jané Krijuar komisionet e méposhtme :

1-Pér vlerésimin e Hotelerisé : E.R, Kryetar, A.D, B.V anétar.

2-Pér vlerésimin e Pajisjeve Mjekésore: E.R Kryetar, A.T, E.X anétar.

Nga auditimi i procesverbaleve t& mbajtura nga komisionet e vlerésimit t& aktiveve té hotelerisé
dhe pajisjeve mjekésore u konstatua:

Kéto komisione pér vlerésimin e Aktiveve pér nxjerrjen jashté pérdorimi,_nuk kané pasur njé
raport té pérpiluar nga komisionet e inventarizimit té aktiveve.

Veprime té tilla bien né kundérshtim me nenin 102 t&€ kapitullit “Procesi i vlerésimit té aktiveve
te propozuara pér dalje nga pérdorimi né njési” té Udhézimit nr. 30 daté 27/12/2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” né té cilin citohet: “Népunési Zbatues i
njésisé, né bazé té gjendjes faktike té aktiveve te rezultuar nga inventarizimi, normave té
amortizimit, afatit te skadencés, vitit té vénies né puné, vlerés sé shtuar ndér vite, mundésité pér
riaftésimin e aktiveve né raport me kosto/ pérfitimin pér njé veprim té till&, informacionit zyrtar
te marre mbi dobishmériné e aktiveve nga drejtuesit e programeve buxhetore dhe punonjésit e
tjeré te njésisé, pércakton gjendjen e aktiveve dhe harton listén e atyre qé do té vlerésohen. Lista
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nénshkruhet nga komisioni i vlerésimit dhe pérgjegjési material dhe hartohet né tre kopje, njé
nga té cilat géndron né arkiv”’

Nga auditimi konstatohet SUT gjaté vitit 2017 ka nxjerré jashté pérdorimi vlerén né total
49,854,683 leké .

Né bilancin kontabél té vitit 2017 ky pakésim i Aktiveve Qarkulluese ka ardhur si pasojé e
pakésimit té vlerés sé zérit “Instalime teknike, makineri, pajisje vegla pune” né vlerén
38,475,836 leke si dhe pakésimit té z€rit “Inventar ekonomik” né vlerén 11,378,847 leké.
Referuar procedurés dhe procesverbaleve té nxjerrjes jashté pérdorimi dhe asgjésimit nga ana e
SUT pér asgjésimin e kétyre materialeve nuk ka asnjé dokumentacion lidhur me procedurén e
kryer nga komisioni i asgjésimit, si vlerésimi dhe ndarja e materialeve sipas destinacionit té tyre,
materiale pér ankand ose materialeve gé duhet té groposen, mjetin e transportit i cili ka kryer
transportin e tyre, si dhe vendodhjen e groposjes sé tyre, djegien etj té shogéruar me fotot
pérkatése, sipas pércaktimeve té Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 12.10 2011
“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, duke mos e faktuar
nxjerrjen jashté pérdorimi dhe asgjésimin e materialeve né vlerén 49,854,683 leké .
Komisionet e vlerésimit pér nxjerrjen jashté pérdorimi té aktiveve dhe komisioni i asgjésimit té
tyre éshté ngritur referuar Urdhrit nr. 866 daté 31/08/2017 té Drejtorit t&€ SUT “Pér vlerésimin,
asgjésimin dhe nxjerrjen jashté pérdorimi té vlerave materiale gé kané plotésuar afatin e
pérdorimit”.

Komisioni e ngarkuar sipas urdhrit t& mésipérm pér ndjekjen e procesit té nxjerrjes sé aktiveve
jashté pérdorimi té tyre pér Hoteleriné éshté i pérbéré nga znj. N.M Kryetar, zj G.L Anétar, dhe
z. E.T Anétar, zj. D.L, M.D anétar si dhe pér Pajisjet Mjekésore éshté i pérbéré nga znj. A.L
Kryetar; S.K anétar; A.l anétar; N.Q anétar; E.K anétar, si dhe Pérgjegjési i materialeve éshté z.
V.A, F.B.

Komisioni i vlerésimit: E.R Kryetare, ML., B.V.

Pér ndjekjen e procesit jané ngarkuar me pérgjegjési Pérgjegjésit material; Sektori i Financés; si
dhe zv/Drejtori Ekonomik i SUT A.H.

Komisionet e vlerésimit jané ngritur né kundérshtim me nenin 101 t€ kapitullit “Pérgjegjésité
pér nxjerrjen nga pérdorimi ose tjetérsimin e aktiveve te panevojshme” t€ Udhézimit nr. 30 daté
27/12/2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” né t€ cilin citohet “Pér
vlerésimin dhe nxjerrjen nga pérdorimi te aktiveve afatgjata me rendési te vecante pér
institucionin, komisioni i vlerésimit dhe komisioni i nxjerrjes nga pérdorimi pérbéhen nga jo mé
pak se 7 anétaré dhe né pérbérjen e tyre marrin pjesé detyrimisht dy specialisté té larté té fushés.
Kur kéto specialisté té larté nuk mund té sigurohen nga strukturat pérkatése, aktivizohen
specialisté té jashtém sipas procedurave ligjore .

Né procesverbalet e vlerésimit konstatohet se pér disa aktive té vlerésuara si aktive pér tu nxjerré
jashté pérdorimit mungon data e hyrjes sé aktiveve, pavarésisht se éshté shénuar vlera e mbetur e
aktivit pasi éshté llogaritur vlera e amortizimit, por nuk ka njé vlerésim kosto-pérfitim té
aktiveve té vlerésuar pér tu nxjerré jashté pérdorimit.

Veprime té tilla bien né kundérshtim me nenin 95 t€ kapitullit “Procesi i vlerésimit te aktiveve te
propozuara pér dalje nga pérdorimi né njési” té¢ Udhézimit nr. 30, daté 27/12/2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” né té cilin citohet: “Procesi i vilerésimit té
aktiveve té propozuara pér dalje nga pérdorimi né njési éshté njé proces qé kryhet gjaté ose pas
procesit té inventarizimit. Mbi bazén e té dhénave kontabél pér vitin e vénies né puné, kohén e
pérdorimit, vlerén fillestare, vlerén e mbetur, vlerén e rivénies dhe mbajtjes né puné, vlerésimin
kosto-pérfitim, béhet vierésimi i aktiveve afatgjata dhe afatshkurtra materiale”

Nga auditimi rezultoi se komisioni i Vlerésimit té Aktiveve té propozuara pér nxjerrjen jashté
pérdorimit, nuk ka hartuar njé relacion té hollésishém né lidhje me procedurén gé ka ndjekur pér
vlerésimin e kétyre aktiveve vlerén e tyre dhe me propozimin pérkatés, pér procedurén gé do
ndigej, sidomos pér pajisjet té cilésuara hekurishte, apo dhe pér inventarin e veshmbathjes etj.
Veprime kéto né kundérshtim me nenin 106 té kapitullit “Procesi i vlerésimit te aktiveve te
propozuara pér dalje nga pérdorimi né njési” té Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér
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menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” né té€ cilin citohet: “Relacioni pérmban
procedurén e ndjekur pér vlerésimin e aktiveve pér nxjerrje nga pérdorimi, arsyet, efektin
ekonomik té masave pér riaftésimin e tyre dhe propozimin pérkatés. Relacioni hartohet né tre
kopje dhe nénshkruhet nga kryetari i komisionit té vlerésimit”

I11. Pérputhshméria ligjore dhe rregullshméria financiare né planifikim dhe né realizimin e
prokurimit té fondeve publike pér mallra, puné dhe shérbime.

Nga SUT pér vitet 2016 dhe 2017 jané kryer procedura prokurimesh si mé poshté:
Prokurimet viti 2016:

leké
Nr. Procedura Fondi limit pa Vlerae Diferenca %
tenderave tvsh kontratés pa
tvsh
7 E hapur 64,788,926 46,039,921 | 18,749,005
15 Kérkesé pér propozim 40,514,448 35,371,842 5,142,606
13 Negocim pa shpallje paraprake 44,452,863 37,933,979 6,518,884
Totali 149,756,237 119,345,742 30,410,495
Prokurimet viti 2017:
leké
Nr. Procedura Fondi limit pa Vlerae Diferenca %
tenderave tvsh kontratés pa
tvsh
2 E hapur 26,443,956 25,546,069 897,887
11 Kérkesé pér propozim 36,257,721 36,373,102 + 15,381
10 Negocim pa shpallje paraprake 92,301,049 94,016,907 | + 1,715,858
Totali 155,002,726 155,936,078 + 933,352

Disa konstatime té pérbashkéta nga auditimi i prokurimeve pér vitin 2016 dhe 2017:

» Gjaté viti 2016 nga SUT jané kryer procedura prokurimi pér blerje medikamente
dhe materiale mjekésore me fondin limit né vlerén 98,709,271 leké pa tvsh té cilat duhet ti
kryente Ministria e Shéndetésisé dhe urdhrat e prokurimit e nxjerra nga SUT jané né
kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér
kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér llogari té institucioneve té
varésisé, pér disa mallra e shérbime” Ku éshté pércaktuar: Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé,
si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né emér dhe pér llogari té
spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési: té zhvillojé procedurat pér
prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve mjekésore, pér nevojat spitalore,
pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit.

Nga SUT gjaté vitit 2016 jané kryer procedura prokurimi pér medikamente dhe materiale
mjekimi né vlerén 98,709,271 leké sipas procedurave dhe vlerave si mé poshté:

leké
Nr. Procedura Fondi limit pa
tenderave tvsh
6 E hapur 42,502,337
6 Kérkesé pér propozim 18,970,781
9 Negocim pa shpallje paraprake 37,236,153
Totali 98,709,271

> Gjaté viti 2017 nga SUT jané kryer procedura prokurimi pér blerje medikamente

dhe materiale mjekésore me fondin limit né vlerén_113,275,093 leké pa tvsh té cilat duhet ti
kryente Ministria e Shéndetésisé dhe urdhrat e prokurimit e nxjerra nga SUT jané né
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kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér
kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér llogari té institucioneve té
varésisé, pér disa mallra e shérbime” Ku éshté pércaktuar: Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé, si
organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né emér dhe pér llogari té
spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

a)té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Urdhrat e prokurimit dhe shkresat e Ministrisé sé Shéndetésisé pér lejimin e kryerjes sé kétyre
procedurave nga SUT éshté né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té€ prokurimit publik” kreu I, Neni 2 “Prokurimi i pérgendruar dhe organi gendror
blerés”; pika 1, Pika 3. Prokurimi i pérgendruar mund té pérdoret kur: a) blerja e pérgendruar
mundéson pérfitime ekonomike pér shkak té rritjes sé sasisé sé mallrave, punéve ose shérbimeve
homogjene dhe gé ofrohen né treg me kushte té ngjashme;

Mos kryerja e prokurimit t& pérgendruar nga Ministria e Shéndetésisé nuk ka mundésuar
pérfitime ekonomike té cilat do té vinin pér shkak té rritjes sé sasisé sé mallrave, punéve ose
shérbimeve homogjene dhe gé ofrohen né treg me kushte té ngjashme;

Nga SUT gjaté vitit 2017 jané kryer procedura prokurimi pér medikamente dhe materiale
mjekimi né vlerén 113,275,093 leké sipas procedurave dhe vlerave si mé poshté:

leké

Nr. Procedura Fondi limit pa
tenderave tvsh

1 E hapur 13,412,078

4 Kérkesé pér propozim 20,392,765

5 Negocim pa shpallje paraprake 79,470,250

Totali 113,275,093

» SUT ka kryer procedura prokurimi “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té
njoftimit” me vlerén limit 37,236,153 leké pér vitin 2016 dhe 79,470,250 leké pér vitin 2017 ku
Njésité e prokurimit kané hartuar relacionin drejtuar drejtorit t&¢ SUT “Pér pérzgjedhjen e
procedurés sé prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit” né
kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik” neni 36, “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés” pika
C) pasi nuk éshté e argumentuar nevoja ekstreme pér materialet mjekésore e medikamentet dhe
se neglizhenca apo vonesat né fillimin e procedurave normale té prokurimit nuk jané shkage, gé
argumentojné zbatimin e késaj procedure.

> Né Spitalin Universitar té Traumés (SUT), né cilésiné e Autoritetit Kontraktor (AK),
Njésia e Prokurimit (NJP) nuk ka funksionuar mé vete né pérbérje té strukturés organike, por
gjaté vitit, si anétar t& NJP-ve, caktohen punonjés té ndryshém. Né kété AK, ka zhvillime
tenderash né njé numér té konsiderueshém dhe me procedura té ndryshme. NJP-ja ka shumé
pérgjegjési sipas legjislacionit t& prokurimit publik né fugi. Nga NJP-té kéto detyra nuk jané
realizuar té gjitha dhe mangésité e shkeljet e konstatuara, mund té ishin shmangur, shumica prej
tyre, nése NJP-ja do té funksiononte si strukturé mé vete, si dhe po té ishin kryer edhe trajnimet
e nevojshme prané APP-sé.

» AK, ka hartuar pér periudhén objekt auditimi regjistrat e parashikimeve dhe realizimeve
té prokurimeve publike sipas formatit t& miratuar nga APP-ja dhe i ka dérguar zyrtarisht né
APP-né, ku regjistrat e realizimeve jané plotésuar me mangési, si: nuk shénohet vlera e fondit
limit té prokuruar, nuk jané raportuar disa tendera té zhvilluar e té realizuar gjaté viteve. Mos
kryerjet e kétyre veprimeve bien ndesh me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 7, pika 1, neni 9, pika 1 si dhe me udh&zimin
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plotésues té Ministrisé s¢ Financave “Pér zbatimin e buxhetit”, t¢ dérguar ¢do vit, pika 32 “Mbi
limitet e angazhimit”.

» Formularét e Deklarimit té Konfliktit té Interesit, nuk jané plotésuar nga anétarét e KVO-
ve, né afatin kohoré t€ momentit té hapjes sé ofertave népérmjet platformés elektronike té fages
sé APP-sé. Kéto deklarata jané plotésuar dhe nénshkruar me datén e daljes sé urdhér prokurimit,
né njé kohé, gé ofertat hapen nga KVO-té mbas disa ditéve (datat e caktuar pér dorézimin e
ofertave). Késhtu gé deklarimet pérkatése nuk jané béré pér pjesémarrésit né konkurrim, pasi
kéto pjesémarrés né prokurim njihen vetém né ditén e hapjes sé ofertave népérmjet platformés
elektronike té fages sé APP-sé.

> Pér té gjithé tenderat e audituar, NJP-t¢ nuk kané evidentuar marrjet né dorézim té
paketave té dokumenteve té fitueseve té tenderave, para se té lidhen kontratat pérkatése. Mos
kryerja e kétij veprimi bie ndesh me LPP, Kreu II, neni 12 “Pérgjegjésia e autoritetit
kontraktor”, pika 3, si dhe VKM nr. 914, daté 29/12/2014, i ndryshuar, neni 64, pika 5.

» NEé zbatim t€ nenit 16, pika 3, té Ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit t¢ Larté té Shtetit”, nga raporti i NJAB-s&, jané konstatua se:

- Pér vitin 2016 jané realizuar 30 procedura prokurimi té pa planifikuara té pa pasgyruara né
regjistér, né kundérshtim me nenin 57, pika 2, e VKM nr. 914 dt. 29.12.2014 i ndryshuar, pika
II/1 germa “i” e Manualit t& “Prokurimit Publik” i ndryshuar.

- Nga Njésia e Prokurimit pér vitin 2016 nuk jané dérguar né APP regjistrat e realizimit 4 mujor
té prokurimeve pér tremujorin e 11, 111, 1V, jané dérguar vetém pér 4 mujorin paré me nr. 7/2 dt.
02.03.2016, gé éshté né kundérshtim me nenin 12 pika 4 Kreu Il, té Ligjit Nr. 9643, dt.
20.11.2016 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, neni 57 pika 2 e VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 i
ndryshuar, e cila ngarkon me pérgjegjési Njésiné e Prokurimit té SUT.

-Nuk éshté pasgyruar burimi i fondeve pér procedurat e prokurimit qé nuk jané pérfshiré né
regjistrat e parashikimeve té prokurimeve pér vitin 2016.

-Kérkesat pér nevojat pér mallra dhe shérbime nuk jané pérpiluar nga shefat e pavioneve por jané
té pérgjithshme.

- Argumentimi dhe llogaritjen e fondit limit béhen duke u bazuar né procedurat e anuluara, né
testimin e tregut, dhe kontratat e ngjashme. Nuk jané marré té dhéna nga organet statistikore,
organet doganore dhe referencat té ndryshme ndérkombétare, dhe analiza kostosh duke béré qé
fondi limit té mos jeté real.

Komente dhe shpjegime:
Pér sa konstatuar mé sipér subjekti i audituar SUT Njésia e prokurimit me shkresén nr. 732/1, dt. 28.05.2018 ka béré
komente dhe shpjegime, konkretisht:
- Pér konstatimin “Pér t&€ gjithé tenderat nuk jané evidentuar marrjet né dorézim té paketave t€ dokumenteve té
fitueseve té tenderave, para se té lidhen kontratat pérkatése”, sqarojmé se: Menjéheré pas Njoftimit t& fituesit, OE
fitues i procedurés, paraget prané SUT dokumentacionin e hedhur né sistemin elektronik, i cili evidentohet nga KVO
dhe numerizohet si dhe inventarizohet. Né té gjitha procedurat e prokurimit K\VO ka I1&né gjurmé duke dokumentuar
me njé dokument “Inventar i dokumentacionit” dokumentet e paragitura nga OE me numér fagesh si dhe
pércaktimin e dokumenteve.
(konstatimi i NJAB) se:
Pér vitin 2016 realizuar 30 procedura prokurimi té pa planifikuara e té pa pasqyruara né regjistér, né kundérshtim
me nenin 57, pika 2, e VKM 914 date 29.12.2014, pika Il/1 gérma ‘i’ e Manualit pér Prokurimin Publik i ndryshuar,
-Nuk jané dérguar regjistrat e realizimit pér tremujorin e Il, Il1, IV...
-Nuk jané pasgyruar burimi i fondeve....
sqarojmé se: Né regjistrat e parashikimit si dhe té realizimeve pér ¢do 4-mujor jané parashikuar burimi i
financimit, nése fondet jané nga Buxheti i Shtetit apo nga té Ardhurat Dytésore té Spitalit.
Pérsa i pérket géndrimit tuaj (konstatimi i NJAB) se:
-Kérkesat pér nevoja mallra dhe shérbime nuk jané pasqyruar nga shefat e pavioneve por jané té pérgjithshme.
-Argumentimi dhe pérllogaritja e fondit limit nuk béhen duke u bazuar né procedurat e anulluara, né testimin e
tregut, dhe kontratat e ngjashme. Nuk jané marré té dhéna nga organet statistikore, organet doganore.... duke béré
qé fondi limit té mos jeté real...

® Mbéshtetur né ISSAI 1610 “Pérdorimi i punés sé Audituesve té Brendshém”.
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sgarojmé se: Bazuar né funksionimin e SUT, Sektori i Planifikimit pasi evidenton nevojén pér materiale,
medikamente apo shérbime té ndryshme dhe pas verifikimeve me Zv. Drejtorin Ekonomik, i drejtohet me shkresé
Sektorit té prokurimeve, i cili me indicien e Sektorit té Planifikimit fillon procedurén e prokurimit pér plotésimin e
nevojave.

Pérsa i pérket konstatimit tuaj se grupet gé kané kryer argumentimin e fondit limit nuk kané qgené té specializuara
sepse nuk kane marré t€ dhéna nga organet statistikore, doganore dhe referenca te ndryshme ndérkombétare,
Gjithashtu ju sgarojmé se né fillim t& c¢do Viti t¢ Ri Buxhetor, Ministria e Shéndetésisé i dérgon Autoriteteve
Kontraktore nén varési listén e miratuar me ¢mimet e barnave dhe materialeve té mjekimit pér até Vit Buxhetor.

Qéndrimi i grupit té auditimit té KLSH-sé:

Né lidhje observacionet e béra nga subjekti i audituar grupi i auditimit nuk i merr parasysh komentet dhe shpjegimet
e dhéna. Theksojmé se:

Konstatim et e mésipérme jané nga raporti i auditimit t& Njésisé sé Auditimit té Brendshém té SUT-sé té cilat nuk
jané observuar nga ana juaj.

Né analizé tenderat si mé poshté:

1-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Shérbimi i lavanderisé né SUT pér periudhén 08.02.2016
deri 31.12.2016",

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 29.01.2016 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim 5 operator nga té cilét 4 jané skualifikuar, i kualifikuar dhe shpallur fitues operatori
“D” sh.p.k. me té cilin éshté lidhur kontrata nr. 195/8, daté 08.02.2016.

Nga auditimi i dosjes sé prokurimeve dhe dokumenteve té sjella nga operatori fitues rezultoi:

Me urdhrin e prokurimit nr. 195/3, daté 30.12.2015 nxjerré nga z. G.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 4,625,784.8 leké pa t.v.sh. (5,550,942 leké& me t.v.sh.) forma e procedurés e tenderit
“kérkesé pér propozim” ku éshté pércaktuar Njésia e Prokurimit dhe me urdhrin nr. 195/4, daté
31.12.2015, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té
ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor” dhe neni 60
pika 1 “.titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
prokurimit....”.

Me urdhrin nr. 474, dt. 11.11.2015 nxjerré nga z. Gj.B jané ngritur grupet e punés pér pérgatitjen
e specifikimeve teknike pér procedurat e prokurimit pér kontratat e shérbimeve gé do té kryhen
né SUT pér vitin 2016 ku éshté ngritur edhe grupi i punés pér shérbimin e lvanderisé (M.L, F.B,
G.H), né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik” neni 61, pika 2 “Né rastet kur njésia e prokurimit nuk ka kapacitetet e duhura pér
hartimin e kérkesave pér kualifikim dhe/ose specifikimet teknike dhe/ose kriteret e vlerésimit,
kéto pérgatiten nga struktura té specializuara pér objektin gé prokurohet, brenda autoritetit
kontraktor apo edhe jashté tij, kur kjo ekspertizé mungon”.

Ky grup né datén 15.12.2015 ka pérgatitur specifikimet teknike pér shérbimin e lavanderisé né
SUT pér vitin 2016 ku citon se &shté “mbéshtetur né specifikimet e procedurave té méparshme,
né procedurat e ngjashme té institucioneve té tjera dhe né veté specifikén qé ka ky shérbim”. Né
dosje nuk jané bashkéngjitur dokumentet me kérkesat specifike pér procedurat e periudhave té
méparshme té kryera né SUT, gjithashtu nuk ka dokumente me kérkesat specifike té aplikuara né
procedura té ngjashme nga institucionet e tjera. Kéto dokumente do té shérbenin si bazé pér
pércaktimin e specifikimeve teknike. Pér sa mé lart mban pérgjegjési grupi i punés pér
pércaktimin e specifikimeve teknike.

-Pércaktimi i vlerés limit té kontratés publike éshté kryer nga njé komision (V.S, G.H, E.H) i
ngritur me urdhrin nr. 195, dt. 30.12.2015 té cilét me shkresén nr. 195/1, dt. 30.12.2015 kané
pérllogaritur fondin limit pér shérbimin e lvanderisé pér periudhén 01 janar deri 31.12.2016 né
vlerén 5,217,940 leké pa tvsh ose 6,261,528 leké me tvsh, dhe me shkresén nr. 195/2, dt.
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30.12.2015 kané pérllogaritur fondin limit pér shérbimin e Ivanderisé pér periudhén 08 shkurt
deri 31.12.2016 né vlerén 4,625,785 leké pa tvsh ose 5,550,942 leké me tvsh né datén e nxjerrjes
sé urdhrit té prokurimit nr. 195/3, daté 30.12.2015 ku sipas VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu II, neni 9 pika 1, “Vlera limit e kontratés
publike éshté shuma totale, pa TVSH, e llogaritur nga autoriteti kontraktor pérpara nxjerrjes sé
urdhrit té prokurimit”, dhe neni 59 “Autoriteti kontraktor, pérpara nxjerrjes sé urdhrit té
prokurimit, duhet té dokumentojé pérllogaritjen e vlerés sé kontratés”.

Nga komisioni citohet se “né pérllogaritien dhe argumentimin e fondit limit pér shérbimin e
lavanderisé né SUT jané mbéshtetur né specifikimet teknike pér kété shérbim dhe né bazé té
nevojave dhe konsumit gé ka spitali. Periudha pér pérllogaritjen e fondit limit éshté 08 shkurt
deri 31 dhjetor 2016 dhe si bazé dhe si referencé pér llogaritje éshté marré konsumi i té njéjtés
periudhé pér vitin 2015”. Pérllogaritja e fondit limit nuk éshté e dokumentuar, kjo né
kundérshtim me nenit 59 “Autoriteti kontraktor, pérpara nxjerrjes sé urdhrit t& prokurimit, duhet
té dokumentojé pérllogaritjen e vlerés sé kontratés”.

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali datés 30.12.2015 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit t¢ prokurimit nr. 195/3, dt. 30.12.2015 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 14.01.2016), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, operatorét e ftuar (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané
pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 474, dt.11.11.2015) né pérputhje me VKM
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 28 “Kontratat e
shérbimeve”, neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet
teknike duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur nga
personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Me nr. 195/6, dt. 29.01.2016 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga
komisioni i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e
procedurés sé tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatorit né pérputhje me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i
vlerésimit té ofertave, pas pérfundimit té afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés
dhe ia dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:

Ka paragitur ofertat 5 operatoré:

a-Jané skualifikuar:

1. Operatori “P " sh.p.k ka paragitur né sistem vetém certifikaté nipt.

2. Operatori “K” shpk, ka paragitur né sistem vetém ekstraktin historik te regjistrit tregtar.

3. Operatori “P.S” shpk, me ofertén 4,305,538.6 leké pa tvsh ka mungesa né
dokumentacionin gé vértetojné plotésimin e kritereve té vecanta té kualifikimit:

- Mungon kontrata e girasé ose e pronésisé gé vértetojné se zotéron ambient ku do té
ushtrojé shérbimin e lavanderisé té shogéruar me leje nga QKL, autorizim mjedisor pér
aktivitetin e lavanderisé, ka paraqgitur njé kontraté giraje apartamenti.

Né specifikimet teknike kérkohet “13. Sipérmarrési duhet té€ keté né pronési ose me gera njé
objekt ose sipérfage pér kryerjen e shérbimit” dhe skualifikimi se nuk ka paraqitur dokument
pronésie nuk géndron pasi ka paragitur kontratén pér dhénien me gira té apartamentit me
sipérfage 61.4 m? Pra nuk pércaktohet se nése éshté apartament nuk pranohet. Ky kriter
plotésohet nga operatori.

Nuk jané paraqgitur kontrata té ngjashme, nuk ka paraqgitur dokumente gé vértetojné se zotéron
makineri dhe pajisje pér kryerjen e shérbimit té lavanderisé, nuk ka paraqgitur vértetimin nga
OSHE pér shlyerjen e detyrimeve té energjisé.
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4. Operatori “R.D” (person fizik) me ofertén 3,720,000 leké pa tvsh ka mungesa né
dokumentacionin gé vértetojné plotésimin e kritereve té pérgjithshme e té vecanta té
kualifikimit:

Nga auditimi i dokumenteve né formatin elektronik nga operatorét e mésipérm rezulton se
s kualifikimi i operatoréve té mésipérm éshté né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 66, pika 3. “Komisioni i vlerésimit té
ofertave verifikon dhe vleréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato oferta, qé
pérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e tenderit...”.

b-Jané kualifikuar:

1. Operatori “D” sh.p.k me vlerén e ofertés 4,607,993.3 leké pa tvsh pasi plotésonte

kriteret e pérgjithshme dhe té vecanta té pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor..

Nga auditimi i dokumenteve né dosjen e prokurimit dhe ato né formatin elektronik nga operatori
i mésipérm rezulton se kualifikimi i operatorit t¢ mésipérm éshté né pérputhje me VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 66, pika 3. “Komisioni i
vlerésimit té ofertave verifikon dhe vleréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato
oferta, qé pérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e tenderit...”.

Midis operatorit “D” sh.p.k dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
195/8, daté 08.02.2016 pér kryerjen e shérbimit té lavanderisé né SUT pér sasiné 35,582.96 kg
me vlerén 4,607,993.3 leké pa t.v.sh. ose 5,529,591.9 leké me tvsh me afat kontrate deri
31.12.2016.

2. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Shérbimi i lavanderisé dhe hotelerisé né SUT pér njé
periudhé 4-vjecare”, deri 06.12.2020 :

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 30.11.2016 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim njé operator, éshté kualifikuar dhe shpallur fitues operatori “D” sh.p.k. me té cilin
éshté lidhur kontrata nr. 132/14, daté 07.12.2016.

Nga auditimi i dosjes sé prokurimeve dhe dokumenteve té sjella nga operatori fitues rezultoi:

Me kérkesén nr. 251/1, dt. 20.11.2015 kryeinfermierét e SUT té cilét “né shérbimin aktual té
lavanderisé kané hasur probleme, baza materiale nuk éshté e cilésisé sé duhur, kemi pasur raste
qé carcafét jané grisur dhe duke kryer lévizjen e pacientit, na ndodh shpesh gé materialet qé
dorézojmé nuk vijné té njéjtat (ndérohen) gjithashtu ky problem géndron edhe me batanijet”.

Me urdhérin e drejtorit z. Gj.B nr. 321, dt. 14.07.2016 &shté ngritur grupi i punés pér kryerjen e
studimit té kostos dhe efektivitetin ekonomik e praktik té zgjerimit té shérbimit té lavanderisé sé
SUT dhe kalimin e tij né shérbim afatgjaté, ku kérkohet nga grupi i punés “té kryejé studim té
hollésishém té shérbimit té Lavanderisé té pércaktojé problematikat dhe shtesat gé nevojiten pér
rritjen e eficencés sé kétij shérbimi, specifikimet e detajuara, studimin e kostos dhe efektivitetin
ekonomik pér pérmirésimin dhe arritjen e njé shérbimi optimal sipas standardeve té pércaktuara
né protokollet pérkatése kombétare dhe ndérkombétare” ku pércaktohet gjithashtu edhe afati pér
kryerjen e Kkétij studimi deri datén 31.07.2016. Ky urdhér éshté ndryshuar me nr. 321/4, dt.
29.07.2016.

Nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B éshté kérkuar dhénia ¢ ¢mimit pér “Kryerjen e
shérbimit té hotelerisé dhe lavanderisé pér SUT pér njé periudhé 4 vjiecare” nga katér operatoré
ekonomiké;

1- Operatori ekonomik, “A” shpk.

2- Operatori ekonomik “P” shpk.

3- Operatori ekonomik “U.S” shpk.

4- Operatori ekonomik “D” shpk.
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Né kéto shkresé éshté kérkuar oferta pér sasiné e inventarit qé do té blihet, sasia ditore e
biankerisé spitalore né 354 kg pér shérbimin e lavanderisé, specifikimet teknike té shérbimit dhe
té materialeve. Nga operatorét e mésipérm jané ofruar ofertat me shkresat pérkatése.

Me nr. 132/2, dt. 08.08.2016 grupi i punés pér kryerjen e studimit té kostos dhe efektivitetin
ekonomik e praktik té zgjerimit té shérbimit té lavanderisé sé SUT dhe kalimin e tij né shérbim
afatgjaté, ka hartuar studimin pér shérbimin e lavanderisé dhe hotelerisé né Spitalin Universitar
té Traumés Tirané, ku jané pérllogaritur:

- Shpenzimet gé i nevojiten spitalit pér kalimin né kryerjen e njé shérbimi té ploté dhe afat
gjaté lavanderie dhe hotelerie (jané pérllogaritur biankeri pér tu laré né njé dité né
sasiné 354 kg, né njé vit 129,310 kg.) Vlera totale vjetore limit pér shérbimin e
lavanderisé dhe hotelerisé né SUT éshté llogaritur né vlerén 45,325,710 leké pa tvsh, ku
ky shérbim do té jeté pér njé periudhé 4 vjecare me fondin limit 181,410,840 leké pa tvsh
ose 217,693,008 leké me tvsh.

- Sasia e materialeve gé nevojitet pér kompletimin e té gjitha shérbimeve té SUT me
materiale té buta cilésore.

- Pércaktimin i specifikave té ofrimit té shérbimit té kérkuar duke u bazuar né problemet e
sé shkuarés dhe pérshtatjen me standartet e institucioneve analoge kombétare dhe
ndérkombétare.

- Té pércaktojé detyrat e njé shérbimi té organizuar né sipérmarrje private, ményrén e
funksionimit té sipérmarrjes né marrédhéniet me SUT dhe afatin e kryerjes.

Me urdhrin e prokurimit nr. 132/3, daté 16.09.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 181,410,840 leké pa t.v.sh. (217,693,008 leké me t.v.sh.) forma e procedurés e tenderit
“Proceduré e hapur” ku éshté pércaktuar Njésia e Prokurimit dhe me urdhrin nr. 132/4, daté
19.09.2016, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té
ofertave, i Cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor” dhe neni 60
pika 1 “.. titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
prokurimit....”.

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali datés 19.09.2016 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit (referuar urdhrit té prokurimit nr. 132/3, dt. 16.09.2016) ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 17.10.2016), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, operatorét e ftuar (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike, fondi limit,
jané pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 321, dt. 14.07.2016) né pérputhje me
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 28
“Kontratat e shérbimeve”, neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe
specifikimet teknike duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur
nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”. Nga njésia e prokurimit jané hartuar
dokumentet standarte té tenderit proceduré e hapur pér shérbime té cilat jané printuar, firmosur
dhe ndodhen né dosjen e prokurimit.

Autoriteti kontraktor me urdhrin nr. 132/9, dt. 09.11.2016 urdhéron shqyrtimin e ankesés sé
operatorit “DEVIS” shpk me nr. 1119, daté€ 08.11.2016 duke ngritur komisionin pérkatés dhe me
nr. 132/9, dt. 09.11.2016 pezullon procedurén e prokurimit.

Komisioni i shqyrtimit té ankesés me shkresén nr. 132/10, dt. 15.11.2016 i ka rekomanduar
titullarit se “ankesa e operatorit ekonomik “DEVIS” shpk té merret parasysh duke béré
rivlerésimin e procedurés nga ana e KVO-sé dhe té shpallet fitues pér kété proceduré
prokurimi”.

52



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

Me nr. 132/12, dt. 30.11.2016 nga KVO é&shté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga
komisioni i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e
procedurés sé tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatorit né pérputhje me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i
vlerésimit té ofertave, pas pérfundimit té afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés
dhe ia dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:

Ka paragitur ofertat 1 operator:

b-Jané kualifikuar:

2. Operatori “D” sh.p.k me vlerén e ofertés 180,894,000 leké pa tvsh pasi plotésonte
kriteret e pérgjithshme dhe té veganta té pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor..

Nga auditimi i dokumenteve né dosjen e prokurimit dhe ato né formatin elektronik nga operatori
i mésipérm rezulton se:
Né DST éshté kérkuar: Operatori ekonomik duhet té disponoje ambientin ku ushtron
veprimtariné e shérbimit té lavanderisé:
- Té vértetuar me dokumentacionin pérkatés té pronésisé apo té marrjes me gira (me njé
afat minimalisht sa koha e vlefshmérisé sé kontratés).
- Lavanderia duhet té jete né qytetin e Tiranés, kjo distance kérkohet pér shkak té
specifikés sé shérbimit pér té cilén kérkohet si dhe urgjencave té parashikuara né Spital.
- Operatori i mésipérm ka paraqgitur kontratén e girasé té datés 27.08.2015 té noteruar ku
qgiradhénési znj. K.L i jep me qira “D” shpk. Me administrator znj. K.L sipérfagen e ndértesés
prej 325 m? pér aktivitet tregétar.
Né kontratén e marrjes me gira té objektit pér biznes nuk paragitet vértetimi i pronésisé
(certifikata e pronésisé). Pra kjo pasuri nuk vértetohet me dokumente pérkatése pronésie.
Kualifikimi i operatorit t¢ mésipérm éshté né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té& prokurimit publik”, neni 66, pika 3. “Komisioni i vierésimit té
ofertave verifikon dhe vleréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato oferta, qé
pérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e tenderit...”.

Midis operatorit “D” sh.p.k dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
132/14, daté 07.12.2016 “pér kryerjen e shérbimit té lavanderisé dhe hotelerisé pér njé periudhé
4-vjecare né SUT” pér sasiné 129,210 kg né vit me vlerén totale 180,894,000 leké pa t.v.sh. ose
217,072,800 leké me tvsh me afat kontrate deri 06.12.2020.

Komente dhe shpjegime:

Pér sa konstatuar mé sipér subjekti i audituar SUT me shkresén nr. 732/5, dt. 30.05.2018 ka béré komente dhe
shpjegime, konkretisht:

“Duke gené se né DST kérkohet té plotésohet té paktén njé nga kérkesat (Certifikata e pronésisé ose kontrata e
girasé), me paragitjen e dokumentit t&¢ mésipérm (kontrata e girasé) KVO e ka vlerésuar si té plotésuar kété kriter
nga ana e operatorit ekonomik sipas kérkesave dhe kritereve té vendosura né DST”

Qéndrimi i grupit té auditimit té KL SH-sé:

Né lidhje observacionet e béra nga subjekti i audituar grupi i auditimit nuk i merr parasysh komentet dhe shpjegimet
e dhéna. Theksojmé se:

“Né kontratén e marrjes me qira té objektit pér biznes nuk pércaktohet pronésia duke cituar dokumentin e
vértetimit té pronésisé (certifikata e pronésisé). Pra akti noterial nuk ciléson dokumentin e pronésise.

3-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje materiale mjekésore pér Neurokirurgjiné né SUT
pér periudhén 2 mujore mars - prill 2016 Tirané”:
U konstatuan:
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Sipas raportit pérmbledhés té datés 15.03.2016 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim njé operatoré, i kualifikuar dhe shpallur fitues operatori ekonomik “O.D” sh.p.k me té
cilin éshté lidhur kontrata nr. 53/14, daté 15.03.2016.

Me urdhrin e prokurimit nr. 53/10 daté 03.03.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 7,162,994 leké pa t.v.sh. (7,731,693 leké me t.v.sh.) forma e procedurés e tenderit
“Negocim pa shpallje paraprake té njoftimit” ku éshté pércaktuar Njésia e Prokurimit dhe me
urdhrin nr. 53/11, daté 03.03.2016, Komisioni i Vlerésimit t¢ Ofertave, né pérputhje me VKM
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu VI, neni 58
“Komisioni i vlerésimit té ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit
kontraktor” dhe neni 60 pika 1 “... titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar
nxjerr menjéheré urdhrin e prokurimit.......i cili duhet t& pérmbajé .......... llojin e procedurés sé
prokurimit dhe arsyet e pérdorimit té saj,......

Gjithashtu urdhri i prokurimit éshté né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Peér
lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér
dhe pér llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku éshté vendosur:
Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té
prokurimit, né emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e
medikamenteve dhe materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

b)té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Né kundérshtim me kété VKM éshté edhe urdhri i Ministrit t¢ Shéndetésisé nr. 36, dt.
29.01.2016, (Prot. 600, dt. 29.01.2016) ku urdhéron gé institucionet gendrore té cilat né
aktivitetin e tyre pérdorin materialet e méposhtme mjekésore té konsumit té zhvillojné veté pér
vitin 2016, procedurat e prokurimit pér nevojat vjetore pér objektet si mé poshté:

......... Materiale mjekésore specifike pér shérbimin e neurokirurgjisé.

- Me urdhrin nr. 53, dt. 22.02.2016 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
specifikimet teknike “Pér blerjen e materialeve mjekésore pér neurokirurgjiné né SUT pér vitin
2016

Bazuar né urdhrin e mésipérm grupi i punés me shkesén nr. 53/1, dt. 26.02.2016 ka pérgatitur
specifikimet teknike pér materialin mjekésor té kérkuar nga Klinika Neurokirurgjisé me shkresén
nr. 31, dt. 08.02.2016.

- Me urdhrin nr. 53/2, dt. 26.02.2016 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
argumentimin e fondit limit “Pér blerjen e materialeve mjekésore pér neurokirurgjiné né SUT
pér vitin 2016, ku citohet se “grupi i punés pér té béré pérllogaritjet duhet t& mbéshtetet tek
specifikimet teknike té hartuara nga grupi i punés, sasité gé nevojiten dhe ¢cmimit pér njési té
mara nga kontratat e ngjashme apo testimi i tregut pér ato materiale pér té cilat nuk kané qené
té prokuruar mé paré........ ”

- Me urdhrin nr. 53/4, dt. 26.02.2016 &shté ngritur grupi i punés pér testimin e tregut “Pér
blerjen e materialeve mjekésore pér neurokirurgjiné né SUT pér vitin 2016” ku pércaktohet se
“grupi i punés té marré ¢mime nga jo mé pak se tre operatoré ekonomiké, té nxjerré ¢gmimin
mesatar pér ¢do artikull té pasqyruar né proces verbal........

Nga grupi jané nisur tre kérkesa pér dhénie gmimi té konfirmuara nga operatorét pérkatés;

1. “E” shpk,
2. “G” shpk,
3. “0.D” shpk.

- Operatorét kané paragitur ofertat pér studim tregut “E” shpk ,me shkresén 53/6, dt. 01.03.2016,
“G” shpk, me shkresén nr. 53/6, dt. 01.03.2016, “O.D” shpk. Me shkresén 53/6, dt. 01.03.2016.
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mbi bazén e té cilave grupi i testimit té tregut ka pérgatitur ¢gmimin mesatar té ofertave pér té
pérllogaritur fondin limit. Grupi i punés pér argumentimin e fondit limit mbi bazén e ¢mimeve
mesatare dhe ato té kontratave té méparshme me prot nr. 53/8, dt. 02.03.2016 ka pérllogaritur
fondin limit pér dy muaj né vlerén 7,162994 leké pa tvsh dhe 7,731,693 leké me tvsh né
pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”
neni 9; pika 1. Vlera limit e kontratés publike ............ , € llogaritur nga autoriteti kontraktor
pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit..

- Nga auditimi i fondit t& pérllogaritur nga grupi i punés me shkresén nr. 53/8, dt. 02.03.2016
dhe ¢mimet mesatare té pérllogaritura nga grupi i puné mé shkresén nr. 53/6, dt. 01.03.2016
rezulton se nga grupi i pérllogaritjes sé fondit limit nuk jané pérdorur gmimet mesatare té ofruara
nga grupi i punés gé ka pérllogaritur cmimet mesatare si mé poshté;

29. Pinca anatomike, gjatési 200 mm 1 copé = 51,120 leké /copa pa tvsh,

30. Pinca kirurgjikale, gjatési 200 mm 1 copé = 53,206 leké/copa pa tvsh.

54.9.2 mm to 5.5 mm Rod Konektor 0 copé = 65,730 leké/copa pa tvsh.
Cmimet mesatare e ofruara nga grupi i punés jané:

29. Pinca anatomike, gjatési 200 mm 1 copé = 5,120 leké /copa pa tvsh,

30. Pinca kirurgjikale, gjatési 200 mm 1 copé = 9,286 leké/copa pa tvsh.

54. 9.2 mm to 5.5 mm Rod Konektor 0 copé = 63,000 leké/copa pa tvsh. (Kontrata e

méparshme)
Sa shihet né pérllogaritjen e fondit limit nuk jané pérdorura cmimet mesatare té ofruara nga grupi
i punés me shkresén nr. 53/6, dt. 01.03.2016 si rezultat fondi limit éshté pérllogaritur mé tepér né
vlerén 89,928 leké pa tvsh shumé e cila duhet té arkétohet.
29. Pinca anatomike, gjatési 200 mm 1 copé = (51,120 - 5,120) = 46,008 leké /copa pa tvsh,
30. Pinca kirurgjikale, gjatési 200 mm 1 copé = (53,206 - 9,286) = 43920 leké/copa pa tvsh.
Pér sa mé lart mban pérgjegjési grupi i pérllogaritjes sé fondit limit znj. E.T, znj. A.Z, z. G.H.

- Me shkresén nr. 53/9, dt. 02.03.2016 njésia e prokurimit (kur urdhri prokurimit éshté nr. 53/10
daté 03.03.2016) ka hartuar relacionin drejtuar drejtorit té spitalit “Pér pérzgjedhjen e procedurés
s€ prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake t& njoftimit me objekt “Pér blerjen e
materialeve mjekésore pér neurokirurgjiné né SUT pér periudhén 2 mujore mars prill 2016, ku
argumentohet se si ngjarje e paparashikuar dhe ese kryerja e procedurés mormale (proceduré e
hapur) kérkon kohé té gjaté . Ngjarja mund té démtojé interesat e pérgjithshme té njé komuniteti
té gjeré.

Sa mé lart éshté vepruar né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” neni 36, “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake té
njoftimit té kontratés” pika c) Né rastin e njé nevoje ekstreme, té shkaktuar nga ngjarje té
paparashikuara, gé nuk i ngarkohen autoritetit kontraktor. pasi nuk éshté e argumentuar nevoja
ekstreme pér materialet mjeké&sore dhe se neglizhenca apo vonesat né fillimin e procedurave
normale té prokurimit nuk jané shkaqe, gé argumentojné zbatimin e késaj procedure.

Njésia e prokurimit ka vepruar n€ kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e
Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér
llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku éshté vendosur: Lejimi i
Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né
emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe
materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

a) té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.
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Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali nr. 1, datés 03.03.2016 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit t¢ prokurimit nr. 53/10, dt. 03.03.2016 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 10.03.2016), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, operatorét e ftuar (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané
pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 53, dt. 22.02.2016) né pérputhje me VKM
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 27 “Kontratat e
mallrave”, neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet teknike
duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal t& mbajtur nga personat e
ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Nga njésia e hartimit t&¢ dokumenteve té tenderit pér artikujt e ofruar nuk u jané kérkuar
operatoréve ekonomiké katalogét ku té pérfshihen edhe specifikimet teknike pér secilin artikull.

Né dosjen e prokurimeve ndodhen Dokumentet Standarte té Procedurés kérkesé pér propozim té
firmosur nga anétarét e njésisé sé prokurimit té cilat jané né kundérshtim me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, pika 6. “Né rastin e procedurés sé
prokurimit me negocim, pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés, sipas kushteve té
parashikuara né kété nen, autoriteti kontraktor pérdor dokumentet standarde té procedurés me
negocim me shpallje paraprake té njoftimit té kontratés, pér sa éshté e mundur”.
- Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave né datén 10.03.2016 éshté mbajtur procesverbali nr. 2
pér hapjen e procedurés sé prokurimit dhe ai nr. 3 pér shqyrtimin dhe vlerésimin e ofertave té
procedurés sé¢ prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit me objekt
“Pér blerjen e materialeve mjekésore pér neurokirurgjiné né SUT pér periudhén 2 mujore mars
prill 2016” me fondin limit 7,161,994 leké. Ku KVO citon se ka shqyrtuar dokumentacionin
kualifikues ligjor dhe administrativ (pér kérkesat e pérgjithshme) dhe kérkesat e veganta pér
kualifikim, té paragitura nga operatori ekonomik “O.D” shpk i cili i plotéson kriteret e
pérgjithshme dhe té vecanta té kualifikimit si dhe dokumentacionin e kérkuar sipas dokumenteve
té tenderit. Né pérfundim KVO e ka shpallur fitues operatorin, “O.D” shpk me ofertén totale
7,152,000 leké pa tvsh.
Me nr. 53/13, dt. 15.03.2016 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga
komisioni i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e
procedurés sé tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatorit né pérputhje me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i
vlerésimit té ofertave, pas pérfundimit té afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés
dhe ia dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:
Ka paragitur ofertat njé operator:

1- Operatori “O.D” shpk, me ofertén 7,152,000 leké pa tvsh.
Nga auditimi i dokumente té paragitura nga operatori i mésipérm rezultoi se jané paraqitur
dokumentet standarte té kérkuara.
Né DST né kapaciteti teknik nga njésia e prokurimit éshté kérkua pika h: Té paragiten mostra
pér artikujt me shenjén (*) te numri rendor, mostrat duhet té paraqiten ditén e zhvillimit té
procedurés né zyrén e sekretarit SUT, shogéruar me listén inventarizuese. Mos paragitja e njérés
apo disa mostrave té kérkuara pér artikujt me shenjén (*) té pércaktuara né tabelé do té
pérbénte shkak pér skualifikim.
Né raportin pérmbledhés KVO nuk éshté shprehur nése operatori i paraqiti mostrat sipas listés
ditén e zhvillimit té tenderit dhe nése ato u verifikuan nga KVO.

Midis operatorit “O.D” shpk dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
53/14, daté 15.03.2016 pér furnizimin mallra e materiale pér neurokirurgjiné pér nevojat e SUT
me vlerén 7,152,000 leké pa t.v.sh. ose 7,718,590 leké me tvsh me afat kontrate nga dt.
15.03.2016 deri 30.04.2016.
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- Me urdhér shpenzimin nr. 165, dt. 26.04.2016 éshté likuiduar vlera 1,998,975 leké me tvsh pér
operatorin “O.D " shpk sipas faturave tatimore nr. 656, dt. 24.03.2016 me vleré 36,515 leké me
tvsh, faturés tatimore nr. 655, dt. 24.03.2016 pér 1,962,460 leké me tvsh. Materialet e mésipérme
jané kontrolluar nga komisioni i pritjes, kontrollit dhe administrimit t& mallit i ngritur me urdhrin
e titullarit nr. 478, dt. 21.10.2013 dhe pér ¢do furnituré éshté mbajtur procesverbali pérkatés ku
shprehen se materialet u kontrolluan nga komisioni dhe jané sipas standarteve té kérkuara dhe
specifikimeve teknike té kérkuara.

- Me urdhér shpenzimin nr. 169, dt. 26.04.2016 éshté likuiduar vlera 5,079,739 leké me tvsh pér
operatorin “O.D” shpk sipas faturave tatimore nr. 693, dt. 01.04.2016 me vleré 5,079,739 leké
me tvsh. Materialet e mésipérme jané kontrolluar nga komisioni i pritjes, kontrollit dhe
administrimit té mallit i ngritur me urdhrin e titullarit nr. 478, dt. 21.10.2013 dhe pér kété
furnituré éshté mbajtur procesverbali pérkatés ku shprehen se materialet u kontrolluan nga
komisioni dhe jané sipas standarteve té kérkuara dhe specifikimeve teknike té kérkuara.

- Me urdhér shpenzimin nr. 266, dt. 10.06.2016 éshté likuiduar vlera 639,876 leké me tvsh pér
operatorin “O.D” shpk sipas faturave tatimore nr. 814, dt. 15.04.2016 me vleré 79,200 leké me
tvsh. nr. 789, dt. 13.04.2016 me vleré 560,676 leké me tvsh. Materialet e mésipérme jané
kontrolluar nga komisioni i pritjes, kontrollit dhe administrimit t€ mallit i ngritur me urdhrin e
titullarit nr. 478, dt. 21.10.2013 dhe pér kété furnituré éshté mbajtur procesverbali pérkatés ku
shprehen se materialet u kontrolluan nga komisioni dhe jané sipas standarteve té kérkuara dhe
specifikimeve teknike té kérkuara.

-Konstatohet se pér zbatimin e kontratés me subjektin e mésipérm nga autoriteti kontraktor jané
ngritur komisione pér marrjen né dorézim dhe ka procesverbale t€ marrjes né dorézim té mallit
sipas kontratés ku shprehen pér cilésiné dhe plotésimin e specifikimeve teknike té kérkuara,
sipas VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 77,
pika 3, “Pér t'u siguruar nése cilésia e punéve, shérbimeve ose e mallrave éshté e njéjté me
cilésiné pér té cilén éshté shpallur fitues kontraktori, autoriteti kontraktor duhet té monitorojé
zbatimin e kontratés dhe né rast té shkeljes sé kushteve té kérkuara zbaton penalitetet e
parashikuara né kontraté. Autoriteti kontraktor, gjaté kryerjes sé kontrolleve, mban procesverbal
me shkrim né prani té kontraktorit. Né rast se kontraktori nuk éshté i pranishém, autoriteti
kontraktor ia komunikon me shkrim pérmbajtjen e kétij procesverbali”.

Nga autoriteti kontraktor nuk ka njé raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit
té kontratés, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 77, pika 4. “Né pérfundim té kontratés, autoriteti kontraktor pérgatit njé
raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit té kontratés. Njé kopje e kétij raporti
i jepet edhe kontraktorit, me kérkesé té tij.. ”

Komente dhe shpjegime:

Pér sa konstatuar mé sipér subjekti i audituar SUT me shkresén nr. 564/3, dt. 28.05.2018 ka béré komente dhe
shpjegime, konkretisht:

1. “Sa mé sipér grupi i argumentimit té fondit limit i éshté referuar ¢mimeve té tregut pér materiale té cilat nuk kané
pasur kontraté té méparshme si dhe kontratave me materiale té njéjta gé SUT ka lidhur” Nése i referohemi testimit
té tregut SUT nuk i ka marré parasysh té gjitha ¢mimet por i éshté referuar dhe kontratave pér ato materiale té cilat
kané patur ¢cmim mé té ulét sesa ato té ofruara nga testimi i tregut. Diferencat e gmimeve té konstatuara nga ju pér
dy materialet jané lapsus i béré nga ana joné, si rezultat edhe i ngarkesés sé madhe.

Qéndrimi i grupit té auditimit t& KLSH-sé:
Né lidhje observacionet e béra nga subjekti i audituar grupi i auditimit nuk i merr parasysh komentet dhe shpjegimet
e dhéna. Theksojmé se:
1. Cmimet mesatare e ofruara nga grupi i punés jané:
29. Pinca anatomike, gjatési 200 mm 1 copé = 5,120 leké /copa pa tvsh,
30. Pinca kirurgjikale, gjatési 200 mm 1 copé = 9,286 leké/copa pa tvsh.
54. 9.2 mm to 5.5 mm Rod Konektor 0 copé = 63,000 leké/copa pa tvsh. (Kontrata e méparshme)
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Sa shihet né pérllogaritjen e fondit limit nuk jané pérdorura ¢mimet mesatare té ofruara nga grupi i punés me
shkresén nr. 53/6, dt. 01.03.2016 si rezultat fondi limit éshté pérllogaritur mé tepér né vlerén 89,928 leké pa tvsh pa
argumentuar se ku jané bazuar kéto ¢mime..

4- Né tenderin e zhvilluar me objekt “Mirémbaijtja e objekteve ndértimore né SUT "

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés nr. 20/8, dt. 09.03.2016 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim 3 operatoré nga té cilét 2 jané skualifikuar, i kualifikuar dhe shpallur fitues operatori
“M” sh.p.k. me té cilin éshté lidhur kontrata nr. 20/9, daté 11.03.2016.

Nga auditimi i dosjes sé prokurimeve né formatin elektronik dhe dokumenteve té sjella nga
operatori fitues rezultoi:

Me urdhrin e prokurimit nr. 20/4, daté 10.02.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 3,333,317 leké pa t.v.sh. (3,999,980 leké me t.v.sh.) forma e procedurés e tenderit
“kérkesé pér propozim” ku éshté pércaktuar Njésia e Prokurimit dhe me urdhrin nr. 20/5, daté
10.02.2016, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té
ofertave, i Cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor” dhe neni 60
pika 1 “... titullari 1 autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
prokurimit....”.

Me urdhrin nr. 20, dt. 11.01.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté ngritur grupi i punés pér pérgatitjen e
specifikimeve teknike pér procedurat e prokurimit pér kryerjen e shérbimit t&¢ mirémbajtjes sé
objekteve ndértimore né SUT pér vitin 2016 (M.L, A.T, N.Q), né pérputhje me VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 61, pika 2 “Né rastet kur
njésia e prokurimit nuk ka kapacitetet e duhura pér hartimin e kérkesave pér kualifikim dhe/ose
specifikimet teknike dhe/ose kriteret e vlerésimit, kéto pérgatiten nga struktura té specializuara
pér objektin gé prokurohet, brenda autoritetit kontraktor apo edhe jashté tij, kur kjo ekspertizé
mungon .

Ky grup me nr. 20/1, dt. 29.01.2016 ka pérgatitur specifikimet teknike pér shérbimin e
mirémbajtjes sé objekteve ndértimore né SUT pér vitin 2016 ku jané pércaktuar specifikimet e
pérgjithshme dhe ato té vecanta.

-Pérllogaritja dhe argumentimi i fondit limit i kontratés publike é&shté kryer nga njé komision
(G.H, A.Z, G.H) i ngritur me urdhrin nr. 20/2, dt. 29.01.2016 té cilét me shkresén nr. 20/3, dt.
09.02.2016 kané pérllogaritur fondin limit pér ér shérbimin e mirémbajtjes sé objekteve
ndértimore né SUT pér vitin 2016 né vlerén 3,333,317 leké pa tvsh ose 3,999,981 leké me tvsh,
ku citojné se pér zérat e punés kemi marré si referencé ¢mimin mé té ulét midis kontratés sé
méparshme dhe VKM nr. 629, dt. 15.07.2015.

Pérllogaritja edhe argumentimi i fondit limit nuk shogérohet me projektin e punimeve té
mirémbajtjes sé objekteve ndértimore né SUT si rezultat i té cilit do té dilnin z&rat e punimeve té
mirémbajtjes.

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali nr. 1, dt. 10.02.2016 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit té prokurimit nr. 20/4, dt. 10.22.2016 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 25.02.2016), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, operatorét e ftuar (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané
pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 20, dt. 11.01.2016) né pérputhje me VKM
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 28 “Kontratat e
shérbimeve”, neni 61 pika 2 “Né cdo rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet
teknike duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal t& mbajtur nga
personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.
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Né kérkesat e DST nga njésia e prokurimit pér kapacitetin teknik éshté kérkuar, pika 6 “Oferta
ekonomike té jeté e shogéruar me analizé kostoje pér ¢do z€ pune” kjo kérkesé &shté né
kundérshtim me VKM nr. 914, daté¢ 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit
publik”, neni 11 “Pérmbajtja e dokumenteve standarde té tenderit” pika 3. Informacioni specifik
pérmban informacion pér kontratat e punéve, mallrave dhe shérbimeve, germa c) Informacioni
specifik pér kontratat e shérbimeve pérfshin té paktén:

- termat e referencés;

- grafikun e ekzekutimit;

- kérkesat pér personelin kryesor;

- kérkesat e vecanta pér kualifikim dhe kriteret e shpalljes sé fituesit;
dhe Neni. 28, “kontratat e shérbimeve” 5. Pér té provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti kontraktor kérkon:
a) licencat profesionale pér realizimin e shérbimeve, objekt i kontratés, té léshuara nga
autoritetet kompetente shtetérore; dhe /ose
b) njé listé té personelit kryesor, té nevojshém pér té zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té pérfshijé CV-té e tyre dhe licencat
profesionale, kur kané té tilla; dhe/ose
c) déshmi pér fuginé punétore té operatorit ekonomik té€ nevojshém pér ekzekutimin e objektit té
prokurimit; dhe/ose
¢) déshmi pér mjetet dhe pajisjet teknike qé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né
dispozicion operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén.
Pér sa mé lart mban pérgjegjési njésia e prokurimit; E.T, A.T, A.Z, G.H, G.H.

Me nr. 20/8, dt. 09.03.2016 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga komisioni
i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e procedurés sé
tenderit, informacionin mbi kualifikimet dhe skualifikimet e operatoréve né pérputhje me VKM
nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i
vlerésimit té ofertave, pas pérfundimit té afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés
dhe ia dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:
Ka paragitur ofertat 3 operatoré:
a-Jané skualifikuar:

5. Operatori “D” sh.p.k ka paragitur ofertén 2,416,735 leké pa tvsh, me argumentin se:

“analiza e kostos nuk éshté paraqitur pér ¢do zé pune si¢ kérkohet né kriteret e DST-sé.
Ajo pérmban 98 nga 198 zéra té kérkuar”.

Nga auditimi i dokumenteve né formatin elektronik nga operatoré e mésipérm rezulton se
s kualifikimi i operatorit t& mésipérm éshté né kundérshtim me ligjin nr. 9643, dt. 20.11.2006
“Pér prokurimin publik” Neni 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 1. “Autoriteti kontraktor, kur e
shikon té arsyeshme, u kérkon ofertuesve sgarime pér ofertat e tyre, pér shgyrtimin, vlerésimin
dhe krahasimin sa mé té drejté té kétyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara né nenet
32 dhe 33 té kétij ligji, nuk duhet té kérkohet, ofrohet apo lejohet asnjé ndryshim né pérmbajtjen
e ofertés, pérfshiré ndryshimet né ¢cmim apo ndryshime gé synojné té kthejné njé oferté té
pavlefshme né té viefshme”.
Gjithashtu éshté né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave
té prokurimit publik”, neni 31 “Kriteret pér vlerésimin e ofertés”; 1. Pér punét/mallrat/shérbimet
gé kané specifikime té thjeshta ose standarde teknike t& mirénjohura, kriter vlerésimi do té jeté
oferta me ¢gmimin mé té ulét.
Neni 66, “Shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave” pika 3. ........ komisioni i vlerésimit té ofertave
verifikon dhe vleréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato oferta, gé pérmbushin
kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e tenderit. Nése éshté e nevojshme,
komisioni i vlerésimit té ofertave kérkon sqarime nga ofertuesit, té cilat duhet té jené me shkrim
ose té reflektuara né procesverbal ”.
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KVO né rastin e operatorit t€ mésipérm duhet té kishte pasur parasysh si kriter vlerésimi ofertén
mé ¢cmimin mé té ulét dhe ti kérkonte operatorit analizén e kostos pér zérat e tjeré t€ munguar
pér té argumentuar cmimet e oferté dhe té kualifikonte ofertén e operatorit “D” sh.p.k né vierén
2,416,735 leké pa tvsh si oferta mé e ulét.

Skualifikimi i ofertuesit t& mésipérm ka sjellé njé dém prej 820,265 leké dhe mban pérgjegjési
KVO, E.R, M.S, M.L.

6. Operatori “N” shpk, ka paraqitur ofertén 3,172,820 leké pa tvsh. Me argumentin se: “Nuk
ka dorézuar analizat e kostos si¢ éshté kérkuar né DST, mungojné kontratat e punés
ndérmjet OE dhe specialistéve pérkatés, OE nuk disponon specialist murator né
listpagesa.

b-Jané kualifikuar:

3. Operatori “M” sh.p.k me vlerén e ofertés 3,237,000 leké pa tvsh pasi sipas KVVO oferta e

paragitur éshté identifikuar si oferté e suksesshme.

Nga auditimi i zbatimit t& kontratés rezultoi:

Midis operatorit “M” sh.p.k dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
20/9 daté 11.03.2016 pér shérbimin e mirémbajtjes sé objekteve ndértimore né SUT me vlerén
3,237,000 leké pa t.v.sh. ose 3,884,400 leké me tvsh me afat kontrate nga dt. 11.03.2016 deri
31.12.2016.

Né nenin 3 “Objekti i kontratés” citohet “Objekti i késaj kontrate éshté kryerja e shérbimit pér
mirémbajtjen e objekteve ndértimore né SUT sipas zérave té shérbimit dhe ¢cmimit té pércaktuar
né formularin e gmimit té ofertés bashkélidhur, specifikimeve teknike, afateve té pércaktuara né
DST e né keété kontraté si dhe sipas kérkesés sé autoritetit kontraktor”.

Né nenin 9, “Detyrimet e sipérmarrésit”’;

- “Sipérmarrési éshté i detyruar té sigurojé ¢do dit€ mjetet dhe pajisjet e nevojshme pér kryerjen
e shérbimit pér mirémbajtjen e objektit ndértimor né SUT sipas kushteve té kontratés dhe
specifikimeve teknike té cilat jané pjesé e késaj kontrate dhe gjithmoné sipas kérkesés sé
autoritetit kontraktor”’.

- Operatori ekonomik éshté i detyruar gé té béjé hyrje mallin né magazinén e SUT-sé para se té
vendoset né vepér, né ményré gé té kontrollohet nga personat pérgjegjés nése ai éshté sipas
specifikimeve teknike té kontratés”.

- Duke gené se nevojat dhe natyra e defekteve né SUT éshté e paparashikueshme, autoriteti
kontraktor nuk éshté i detyruar té realizojé té gjithé volumet e pércaktuara né preventiv
(argumentim). Pér ¢do zé pune kéto sasi ose volume mund té jené mé pak ose mé shumé por
gjithmoné duke respektuar ¢mimin pér njési té dhéné nga operatori ekonomik né formularin e
ofertés (pér ¢cdo z€ pune) dhe vlerén totale té kontratés.

Nga auditimi i likuidimit t& shérbimit pér operatorin “M” shpk rezulton se:

- Bashkéngjitur né urdhrat e shpenzimit jané faturat tatimore, ku faturohet situacioni i
mirémbajtjes, akti i rakordimit i mbajtur nga pérfagésuesit e SUT dhe operatorit “M” shpk, né
fillim té ¢cdo muaji pér kryerjen e shérbimit té riparim mirémbajtjes pér muajin paraardhés, ku
citohet se subjekti “M” shpk gjaté periudhés njé mujore ka krye shérbimin e riparim
mirémbajtjes ¢cdo dité sipas kérkesave té béra nga pavionet.

- Bashkéngjitur jané edhe pasgyrat pérmbledhése e punimeve té riparim miré mbajtjes pér
periudhat pérkatése i mbajtur nga pérfagésuesit e SUT dhe operatorit “M” shpk,

- Nuk ka njé urdhér nga titullari pér ngritjen e njé komisioni pér marrjen né dorézim té mallrave
dhe shérbimeve.

- Urdhrat e shpenzimit nuk kané bashkéngjitur njé kérkesé nga autoriteti kontraktor pér kryerjen
e shérbimit pér mirémbajtjen e objekteve ndértimore né SUT sipas zérave té shérbimit dhe
¢mimit té pércaktuar né formularin e gmimit té ofertés.

- Urdhrat e shpenzimit nuk kané bashkéngjitur hyrjen e mallin né magazinén e SUT-sé para se té
vendoset né objekt.
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- Nuk ka njé proces verbal pér kontrollin dhe marrjen né dorézim té mallrave nga personat
pérgjegjés né ményré qé té kontrollohet nése ai éshté sipas specifikimeve teknike té kontratés.

Pér sa mé lart &shté vepruar né kundérshtim me UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin
e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pika 42 “Titullari i njésis€ miraton urdhrin pér
ngritjen e komisionit pér marrjen né dorézim té aktiveve te furnizuara pér sasing, cilésing,
llojin, plotésiné e tyre dhe te dokumentacionit shogérues”, pika 54 “Pér hyrjet qgé béhen nga
blerjet me fondet buxhetore .... financat duhet t& kontrollojné nése fletéhyrja ka bashkélidhur
dokumentacioni justifikues gé vérteton marrjen né dorézim té aktiveve sipas kushteve té
kontratés ......... ” dhe kontratés nr. 20/9, daté 11.03.2016 pér shérbimin e mirémbajtjes sé
objekteve ndértimore né SUT.

Nga autoriteti kontraktor jané likuiduar si mé poshtg;

U. Shpenzimi Vlera me
Nr. Dt. TVSH
308 28.06.2018 316,993
309 28.06.2018 548,842
538 18.10.2018 319,973
539 18.10.2016 342,428
625 22.11.2016 275,051
626 22.11.2016 192,988
720 28.12.2016 263,015
721 29.12.2016 445,288
726 29.12.2016 826,267
740 31.12.2016 353,455
Shuma 388,4300

Komente dhe shpjegime:

Pér sa konstatuar mé sipér subjekti i audituar SUT me shkresén nr. 732/2, dt. 28.05.2018 ka béré komente dhe
shpjegime, konkretisht:

2. Njésia e prokurimit ka kérkuar si kriter qé oferta ekonomike té jeté e shogéruar me analizé kostoje pér ¢do z&
pune.......... ky kriter vendoset pér té kontrolluar ményrén e hartimit t€ ofertés ekonomike dhe shmangies sé
abuzimeve t€ ¢mimeve né zérat e punés té kérkuar pér kryerjen e shérbimit objekt i procedues”.

Qéndrimi i grupit t& auditimit té KL SH-sé:

Né lidhje observacionet e béra nga subjekti i audituar grupi i auditimit nuk i merr parasysh komentet dhe shpjegimet
e dhéna. Theksojmé se:

1. KVO né rastin e operatorit t&€ mésipérm duhet té kishte pasur parasysh si kriter vlerésimi ofertén mé ¢cmimin mé té
ulét dhe ti kérkonte operatorit analizén e kostos pér zérat e tjeré t& munguar pér té argumentuar ¢mimet e oferté dhe
té kualifikonte ofertén e operatorit “D” sh.p.k né vlerén 2,416,735 leké pa tvsh si oferta mé e ulét”.

2. Nga njésia e prokurimit né kérkesat e DST pér kapacitetin teknik éshté kérkuar, pika 6 “Oferta ekonomike té jeté
e shoqéruar me analizé kostoje pér ¢do zé pune” kjo kérkesé éshté né kundérshtim me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 11 “Pérmbajtja e dokumenteve standarde té
tenderit” pika 3.

5- Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje oksigjen té léngét (bar) né SUT pér periudhén
11.02.2016 deri 15.03.2016" Tirané”.

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 09.02.2016 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim njé bashkim operatorésh, i kualifikuar dhe shpallur fitues “G” shpk me té cilin éshté
lidhur kontrata nr. 45/8, daté 09.02.2016.

Me urdhrin e prokurimit nr. 45/5 daté 08.02.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi limit
prej 983,613 leké pa t.v.sh. pér 6550 litra forma e procedurés ¢ tenderit “Negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit” ku &shté pércaktuar Njésia ¢ Prokurimit dhe me urdhrin nr. 45/6, daté
08.02.2016, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
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“Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té
ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor” dhe neni 60
pika 1 “... titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
prokurimit.......i cili duhet té pérmbajé .......... llojin e procedurés sé prokurimit dhe arsyet e

2

pérdorimit té saj,...... .

Gjithashtu urdhri i prokurimit éshté né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér
lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér
dhe pér llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” Ku éshté vendosur:
Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té
prokurimit, né emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e
medikamenteve dhe materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

c)té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Né kundérshtim me kété VKM éshté edhe urdhri i Ministrit t& Shéndetésisé Prot. 600/1, dt.
29.01.2016 ku urdhéron gé; ....... institucionet spitalore lejohen té zhvillojné.. pika b. “Pér
mbulimin e nevojave pér medikamente dhe materiale mjekésore pér periudhén fillim viti deri né
15 prill 2016, né pritje té realizimit té procedurave té pérgendruara, té prokurimit sipas kérkesés
sé€ miratuar pér ¢do institucion”.

Nuk ka njé urdhér pér ngritjen e grupit té punés pér specifikimet teknike. Njé grup pune me
shkesén nr. 45/1, dt. 08.02.2016 ka pérgatitur specifikimet teknike pér oksigjenin mjekésor i
Iéngét (bar) té kérkuar nga zv/drejtori ekonomik znj. A.H me shkresén nr. 30, dt. 08.02.2016.

- Me urdhrin nr. 45/2, dt. 08.02.2016 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
argumentimin e fondit limit “Pér blerjen oksigjen té léngét (bar) né SUT pér periudhén
11.02.2016 — 15.03.2016”, ku citohet se “grupi i punés gjaté pércaktimit té fondit limit t
ézbatojé kérkesat e akteve ligjore dhe n/ligjor né fuqi..”

Grupi i punés pér argumentimin e fondit limit mbi bazén e listés sé ¢cmimeve té Ministrisé sé
Shéndetésisé pér vitin 2016 nr. 516, dt. 25.01.2016 dhe bazuar né té dhénat e vitit 2015 pér
sasiné e furnizimit me oksigjen me shkresén nr. 45/3, dt. 08.02.2016 ka pérllogaritur sasiné dhe
fondin limit pér periudhén 11 shkurt deri 15 mars 2016 né sasiné 6,550 litra né vlerén 983,613.5
leké pa tvsh né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik” neni 9; pika 1. Vlera limit e kontratés publike ............ , € llogaritur nga
autoriteti kontraktor pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit..

- Me shkresén nr. 45/4, dt. 08.02.2016 njésia e prokurimit (kur urdhri prokurimit éshté 45/5 daté
08.02.2016) ka hartuar relacionin drejtuar drejtorit t€ spitalit “Pér pérzgjedhjen e procedurés sé
prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit” me objekt “Pér blerjen e
oksigjenit té léngét (Bar) né SUT pér periudhén 11.02.2016 deri 15.03.2016", ku argumentohet
se si ngjarje e paparashikuar dhe ese kryerja e procedurés normale (proceduré e hapur) kérkon
kohé té gjaté . Ngjarja mund té démtojé interesat e pérgjithshme té njé komuniteti té gjeré.

Sa mé lart éshté vepruar né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” neni 36, “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake té
njoftimit té kontratés” pika c) Né rastin e njé nevoje ekstreme, té shkaktuar nga ngjarje té
paparashikuara, gé nuk i ngarkohen autoritetit kontraktor. pasi nuk éshté e argumentuar nevoja
ekstreme pér materialet mjekésore dhe se neglizhenca apo vonesat né fillimin e procedurave
normale té prokurimit nuk jané shkage, gé argumentojné zbatimin e késaj procedure. (Kontrata
shtesé nr. 32/3, dt. 31.01.2016 “Pér blerje oksigjen té léngét (Bar) né SUT ka mbaruar).
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Njésia e prokurimit ka vepruar né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e
Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér
llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku é&shté vendosur: Lejimi i
Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né
emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe
materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

a) té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali nr. 1, datés 08.02.2016 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit t€ prokurimit nr. 45/5 daté 08.02.2016 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 09.02.2016), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, (Nuk jané pércaktuar operatorét e ftuar) specifikimet teknike si dhe kriteret
teknike jané pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 53, dt. 22.02.2016) né
pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”
neni 27 “Kontratat e mallrave”, neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim
dhe specifikimet teknike duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té
mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Nga njésia e prokurimit nuk jané pércaktuar operatorét e ftuar, nuk ka argumentuar dhe
dokumentuar pérzgjedhjen e kandidatéve té ftuar, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 36 “Procedura me negocim,
pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés” pika 4. ......... autoriteti kontraktor fton jo mé pak
se 3 (tre) kandidaté, duke garantuar konkurrencé dhe barazi ndérmjet tyre. Né cdo rast,
autoriteti kontraktor duhet té argumentojé dhe té dokumentojé pérzgjedhjen e kandidatéve qé do
té ftojé; Pika 5. Kur autoriteti kontraktor pérdor procedurén e prokurimit me negocim, pa
shpallje paraprake té njoftimit té kontratés, sipas kushteve té parashikuara né kété nen, duhet té
provojé se kandidatét plotésojné minimalisht kérkesat e nenit 45 té LPP. Né varési té natyrés dhe
pérmasave té kontratés qé prokurohet, autoriteti kontraktor pércakton kritere té vecanta pér
kualifikim, né lidhje me pérzgjedhjen e ofertuesve”.

Nga drejtuesi i autoritetit kontraktor jané ftuar tre operatoré me shkresat 45/7, dt. 08.02.2016 pa
arqumentuar, dokumentuar dhe provuar nése kandidatét plotésojné minimalisht kérkesat e nenit
45 t8 LPP pér pérzgjedhijen e tyre.

- Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave né datén 09.02.2016 éshté mbajtur procesverbali nr. 2
pér hapjen e procedurés sé prokurimit dhe ai nr. 3 pér shqyrtimin dhe vlerésimin e ofertave té
procedurés sé€ prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit” me objekt
“Pér blerjen oksigjen té léngét (Bar)” pér sasiné 6,550 litra me fondin limit 983,613.5 leké pa
tvsh; ku KVO citon se ka shgyrtuar dokumentacionin kualifikues ligjor dhe administrativ (pér
kérkesat e pérgjithshme) dhe kérkesat e vecanta pér kualifikim, té paragitura nga bashkimi i
operatorit ekonomik “G”shpk i cili i plotéson kriteret e pérgjithshme dhe té vecanta té
kualifikimit si dhe dokumentacionin e kérkuar sipas dokumenteve té tenderit. Né& pérfundim
KVO e ka shpallur fitues operatorin, “G” shpk e ofertén totale 983,613.5 leké pa tvsh.

Me nr. 45/8, dt. 09.02.2016 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga komisioni
i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e procedurés sé
tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatorit né pérputhje me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i vlerésimit
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té ofertave, pas pérfundimit té¢ afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés dhe ia
dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit t€ raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:
Ka paragitur ofertat njé operator:

2- Bashkimi i Operatoréve “G ” shpk, me ofertén 983,613.5 leké pa tvsh.
Nga auditimi i dokumente té paragitura nga operatori i mésipérm rezultoi se jané paraqitur
dokumentet standarte té kérkuara.

Midis operatorit “G” shpk dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
45/10, daté 10.02.2016 Pér blerjen oksigjen té léngét (Bar)” pér nevojat e SUT me sasiné 6,550
litra vlerén 983,613.5 leké pa t.v.sh. me afat kontrate nga dt. 11.02.2016 deri 15.03.2016.

- Me urdhér shpenzimin nr. 173, dt. 27.04.2016 éshté likuiduar vlera 898,767 leké me tvsh pér
operatorin “M” shpk sipas faturave tatimore nr. 707, dt. 15.02.2016 me vleré 898,767.45 leké pa
tvsh,. Materialet e mésipérme jané kontrolluar nga komisioni i pritjes, kontrollit dhe
administrimit t& mallit i ngritur me urdhrin e titullarit nr. 228, dt. 21.06.2015 dhe furnituré éshté
mbajtur procesverbali pérkatés ku shprehen se materialet u kontrolluan nga komisioni dhe jané
sipas standarteve té kérkuara dhe specifikimeve teknike té kérkuara. Furnitura éshté shogéruar
edhe me certifikatén e analizave teknike.

Nga autoriteti kontraktor nuk ka njé raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit
té kontratés, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 77, pika 4. “Né pérfundim té kontratés, autoriteti kontraktor pérgatit njé
raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit té kontratés. Njé kopje e kétij raporti
I jepet edhe kontraktorit, me kérkesé té tij.. ”

6- Né tenderin e zhvilluar me objekt “blerje oksigjen té I&ngét (bar) né SUT pér periudhén
01.11.2016 deri 31.12.2016"".

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 10.10.2016 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim njé operator, i kualifikuar dhe shpallur fitues operatori ““M” sh.p.k. me té cilin éshté
lidhur kontrata nr. 141/9, daté 13.10.2016.

Nga auditimi i dosjes sé prokurimeve dhe dokumenteve té sjella nga operatori fitues rezultoi:

Me urdhrin e prokurimit nr. 141/4, daté 08.09.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 2,345,054.72 leké pa t.v.sh. forma e procedurés e tenderit “kérkesé pér propozim” ku
éshté pércaktuar Njésia e Prokurimit dhe me urdhrin nr. 141/5, daté 08.09.2016, Komisioni i
Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té ofertave, i cili
emérohet me urdhér té vegcanté té titullarit té autoritetit kontraktor” dhe neni 60 pika 1
“.titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
prokurimit....”. Né urdhrin e ngritjes s¢ KVO procedura e prokurimit éshté shénuar “Negocim pa
shpallje”, ku né fakt éshté “Kérkesé pér propozim”.

Me shkresén nr. 831, dt. 30.08.2016 Drejtori Gj.B me shkresén nr. 831, dt. 30.08.2016 i drejtohet
Ministrit té shéndetésisé me listén e medikamenteve dhe materialeve té mjekimit pér prokurim
ku ndér t€ tjera né listé éshté edhe sasia ¢ “oksigjen i Iéngshém (bar)” pér 15,616 litra. Né
shkresé citohet se sasia e prokuruar pér SUT e medikamenteve dhe materialeve té mjekimit pér
vitin 2016 nuk ka gené sipas nevojave reale té SUT, Kjo pér shkak té fondit té pa mjaftueshém té
akorduar né fillim té vitit, duke detyruar gé SUT té reduktojé kérkesat reale té fillimit té vitit deri
né masén qgé e lejonin fondet e akorduar. .. mbetemi né pritje té pérgjigjes suaj pér ményrén e
procedimit té métejshém pér prokurimin e tyre.
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Mos kryerja e prokurimit té pérgendruar nga MSH nuk ka mundésuar pérfitime ekonomike pér
shkak té rritjes sé sasisé sé mallrave, punéve ose shérbimeve homogjene dhe gé ofrohen né treg
me kushte té ngjashme; dhe urdhri i prokurimit éshté né kundérshtim me VKM nr. 135, daté
20.2.2013 “Pér lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit
publik, né emér dhe pér llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” Ku
éshté vendosur: Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e
procedurave té prokurimit, né emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér
blerjen e medikamenteve dhe materialeve mjekésore.
Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:
d) té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Né kundérshtim me kété VKM Ministria e shéndetésisé me shkresén nr. 445/1, dt. 30.08.2016 e
Drejtorit t¢ Administrimit Spitalor ka miratuar kérkesén sipas shkresés nr. 831, dt. 30.08.2016
pér kryerjen nga SUT i procedurés sé prokurimit pér blerjen e barnave dhe materialeve
mjekésore sipas listave té kérkuara.

Urdhri i prokurimit dhe shkresa e Ministrisé sé Shéndetésisé éshté né kundérshtim me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu I, Neni 2 “Prokurimi
i pérgendruar dhe organi gendror blerés”; pika 1. Né pérputhje me nenin 11 té LPP dhe me
qéllim realizimin dhe pérdorimin mé té miré té fondeve publike, Késhilli i Ministrave mund t’ia
ngarkojé rolin e organit gendror blerés njé autoriteti tjetér kontraktor pér blerjen e mallrave,
kryerjen e punéve ose té shérbimeve té njéjta, né emér dhe pér llogari té institucioneve né varési
té Kryeministrit dhe ministrave. Cdo autoritet tjetér kontraktor mund té kérkojé dhe,
rrjedhimisht, té bjeré dakord me organin gendror blerés pér kryerjen e prokurimit né emér té tij.
Pika 3. Prokurimi i pérgendruar mund té pérdoret kur: a) blerja e pérgendruar mundéson
pérfitime ekonomike pér shkak té rritjes sé sasisé sé mallrave, punéve ose shérbimeve homogjene
dhe gé ofrohen né treg me kushte té ngjashme;

Me njé shkresé nr. 158, dt. 06.09.2016 grupi i punés ka kérkuar plotésimin e nevojave me
furnizim me oksigjen té léngshém (bar) pasi sasia e parashikuar pér plotésimin e nevojave me
oksigjen té léngshém nuk mjafton deri né fund té vitit 2016 pasi konsumi i kétij viti e ka
tejkaluar planifikimin e béré né bazé té konsumit mbi vitin 2015. Ky grup parashikon se pér
mbulimin e nevojave me “Oksigjen té I&ngshém (Bar)” deri né 31.12.2016 nevojiten edhe 15,616
litra oksigjen pérveg sasisé prej 58,549 litra gé éshté parashikuar né kontratén nr. 59, dt.
15.03.2016

Gjaté vitit 2016 nga autoriteti kontraktor para késaj procedure jané lidhur kontratat “Pér blerjen
oksigjen té léngét (Bar)” pér si mé poshté:

1- Midis operatorit “G” shpk dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
45/10, dat€ 10.02.2016 “Pér blerjen oksigjen té léngét (Bar)” pér nevojat e SUT me sasiné 6,550
litra vlerén 983,613.5 leké pa t.v.sh. me afat kontrate nga dt. 11.02.2016 deri 15.03.2016.

2- kontrata nr. 59, dt. 15.03.2016 pér sasiné 58,549 litra (Proceduré e pérgendruar nga MSH).

Me urdhrin nr. 141, dt. 06.09.2016 nxjerré nga z. Gj.B é&shté ngritur grupi i punés pér pérgatitjen
e specifikimeve teknike pér procedurén e prokurimit (A.T, D.P, E.K), né pérputhje me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 61, pika 2 “Né
rastet kur njésia e prokurimit nuk ka kapacitetet e duhura pér hartimin e kérkesave pér
kualifikim dhe/ose specifikimet teknike dhe/ose kriteret e vlerésimit, kéto pérgatiten nga
struktura té specializuara pér objektin gé prokurohet, brenda autoritetit kontraktor apo edhe
Jjashté tij, kur kjo ekspertizé mungon”.
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Ky grup me shkresén nr. 141/1, dt. 08.09.2016 ka pérgatitur specifikimet teknike pér blerjen e
oksigjenit mjekésor i 1éngét (Bar) pér SUT.

-Pércaktimi i vlerés limit té kontratés publike éshté kryer nga njé komision (M.S, A.Z, G.H) i
ngritur me urdhrin nr. 141/2, dt. 08.09.2016 té cilét me shkresén nr. 141/3, dt. 08.09.2016 kané
pérllogaritur fondin limit pér blerje oksigjen té 1éngét (dar) pér SUT pér periudhén 01 néntor deri
31 dhjetor 2016 pér sasiné 15,616 litra né vlerén 2,345,054.72 leké pa tvsh né datén e nxjerrjes
sé urdhrit té prokurimit nr. 141/4, daté 08.09.2016 ku sipas VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu II, neni 9 pika 1, “Vlera limit e kontratés
publike éshté shuma totale, pa TVSH, e llogaritur nga autoriteti kontraktor pérpara nxjerrjes sé
urdhrit té prokurimit”, dhe neni 59 “Autoriteti kontraktor, pérpara nxjerrjes sé urdhrit té
prokurimit, duhet té dokumentojé pérllogaritjen e vlerés sé kontratés”.

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali datés 14.09.2016 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit t¢ prokurimit nr. 141/4, dt. 08.09.2016 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 26.09.2016), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, operatorét e ftuar (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané
pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 141, dt. 06.09.2016) né pérputhje me
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 28
“Kontratat e shérbimeve”, neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe
specifikimet teknike duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur
nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Me nr. 141/8, dt. 10.10.2016 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga
komisioni i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e
procedurés sé tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatorit né pérputhje me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i
vlerésimit té ofertave, pas pérfundimit té afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés
dhe ia dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:

Ka paragitur ofertat njé operator:

b-Jané kualifikuar:

4. Operatori “M” sh.p.k me vlerén e ofertés 2,345,054.72 leké pa tvsh pasi plotésonte

kriteret e pérgjithshme dhe té vecanta té pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor..

Nga auditimi i dokumenteve né dosjen e prokurimit dhe ato né formatin elektronik nga operatori
i mésipérm rezulton se kualifikimi i operatorit t&€ mésipérm éshté né pérputhje me VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 66, pika 3. “Komisioni i
vlerésimit té ofertave verifikon dhe vleréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato
oferta, gé pérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e tenderit...”.

Midis operatorit “M” sh.p.k dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
141/9, daté 13.10.2016 pér furnizimin me oksigjen té léngét (Bar) pér SUT pér sasiné 15,616
litra me vlerén 2,345,054.72 leké pa t.v.sh. me afat kontrate nga data 01.11.2016 deri
31.12.2016.

Deri 31.12.2016 jané likuiduar vlera me urdhér shpenzimet si mé poshté:

- Me urdhér shpenzimin nr. 604, dt. 11.11.2016 vlera 867,232 leké pa tvsh; fatura tatimore nr.
23, dt. 01.11.2016 pér 5,775 litra oksigjen né vlerén 867,231.75 leké pa tvsh,, procesverbali i
kontrollit dhe administrimit t¢ mallit i mbajtur nga komisioni i ngritur mé vendimin nr. 369, dt.
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28.07.2016. ku shprehet se “malli u kontrollua nga komisioni dhe u konstatua gé éshté sipas
standarteve dhe specifikimeve teknike brenda afatit té kérkuar”.

- Mé urdhér shpenzimin nr. 687/1, dt. 20.12.2016 vlera 940,965 leké pa tvsh; fatura tatimore nr.
5939, dt. 21.11.2016 pér 6,266 litra oksigjen né vlerén 940,965 leké pa tvsh,, procesverbali i
kontrollit dhe administrimit t¢ mallit i mbajtur nga komisioni i ngritur mé vendimin nr. 369, dt.
28.07.2016. ku shprehet se “malli u kontrollua mga komisioni dhe u konstatua gé éshté sipas
standarteve dhe specifikimeve teknike brenda afatit té kérkuar” dhe certifikata e analizés.

- Me urdhér shpenzimin nr. 710, dt. 27.12.2016 vlera 536,857 leké pa tvsh, fatura tatimore nr.
6249, dt. 07.12.2016 pér 120 litra oksigjen né vlerén 18,020 leké pa tvsh,, fatura tatimore nr.
6350, dt. 12.12.2016 pér 3,455 litra oksigjen né vlerén 518,837.35 leké pa tvsh,, procesverbali i
kontrollit dhe administrimit t¢ mallit i mbajtur nga komisioni i ngritur mé vendimin nr. 369, dt.
28.07.2016. ku shprehet se “malli u kontrollua mga komisioni dhe u konstatua gé éshté sipas
standarteve dhe specifikimeve teknike brenda afatit té kérkuar” dhe certifikata e analizés.

Komente dhe shpjegime:

Pér sa konstatuar mé sipér subjekti i audituar SUT me shkresén nr. 568/2, dt. 28.05.2018 ka béré komente dhe
shpjeglme konkretisht:

1 ... Ministria e Shéndetésisé me shkresén nr. 4450/1 ...i drejtohet SUT pér akordimin e fondeve pér realizimin
e nevojave té SUT pér periudhén e mbetur té vitit 2016 si dhe na drejtohet gé té marrim masa dhe té kryejmé
procedurat pér blerjen e materialeve dhe medikamenteve mjekésore pjesé e té cilave éshté edhe oksigjeni .

Qéndrimi i grupit té auditimit t€ KLSH-sé:

Né lidhje observacionet e béra nga subjekti i audituar grupi i auditimit nuk i merr parasysh komentet dhe shpjegimet
e dhéna. Theksojmé se:

1. Urdhri i prokurimit dhe urdhri i Ministrit jané né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e
Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér llogari té institucioneve
té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku éshté vendosur: Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror
blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér
blerjen e medikamenteve dhe materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

b)té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve mjekésore, pér nevojat
spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit.

7-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje materiale mjekésore pér Neurokirurgjiné né SUT
pér periudhén e mbetur 2016 Tirané”:

U Kkonstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 16.06.2016 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim njé operatoré, i kualifikuar dhe shpallur fitues operatori ekonomik “O.D” sh.p.k me té
cilin éshté lidhur kontrata nr. 104/6, daté 17.06.2016.

Me urdhrin e prokurimit nr. 104/1 daté 12.05.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 13,906,642 leké pa t.v.sh. (14,935,157 leké me t.v.sh.) forma e procedurés e tenderit
“proceduré e hapur” ku &shté€ pércaktuar Njésia e Prokurimit dhe me urdhrin nr. 104/2, daté
10.05.2016, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té
ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor” dhe neni 60
pika 1 “... titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
prokurimit.......i cili duhet té pérmbajé .......... llojin e procedurés sé prokurimit dhe arsyet e
pérdorimit té saj,......".

Gjithashtu urdhri i prokurimit éshté né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér
lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér
dhe pér llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” Ku éshté vendosur:
Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té
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prokurimit, né emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e
medikamenteve dhe materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

e)té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Né kundérshtim me kété VKM éshté edhe urdhri i Ministrit t&¢ Shéndetésisé nr. 36, dt.
29.01.2016, (Prot. 600, dt. 29.01.2016) ku urdhéron Qé institucionet gendrore té cilat né
aktivitetin e tyre pérdorin materialet e méposhtme mjekésore té konsumit té zhvillojné veté pér
vitin 2016, procedurat e prokurimit pér nevojat vjetore pér objektet si mé poshté:

......... Materiale mjekésore specifike pér shérbimin e neurokirurgjisé.

- Procedura e mésipérme jané pérgjegjési dhe detyré e organit gendror blerés né kété rast
Ministria e Shéndetésisé e cila ndér té tjera duhet té shqyrtojé dhe té miratojé specifikimet
teknike, té dérguara nga autoritetet kontraktore.

d) té unifikojé specifikimet teknike pér mallra dhe shérbime té té njéjtit lloj, né pérputhje me
standardet e miratuara, né bashképunim me specialistét e fushave, té institucioneve pérgjegjése
ose specialisté té jashtém, vendas a té huaj.

dh) té bashkérendojé punén pér testimin e tregut pér pérllogaritjet e té dhénave sasiore pér
mallrat, gé do té prokurohen, para publikimit té tenderit.

- Me urdhrin nr. 53, dt. 22.02.2016 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
specifikimet teknike “Pér blerjen e materialeve mjekésore pér neurokirurgjiné né SUT pér vitin
2016
Bazuar né urdhrin e mésipérm grupi i punés me shkesén nr. 53/1, dt. 26.02.2016 ka pérgatitur
specifikimet teknike pér materialin mjekésor té kérkuar nga Klinika Neurokirurgjisé me shkresén
nr. 48, dt. 18.02.2016.
- Me urdhrin nr. 53/2, dt. 26.02.2016 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
argumentimin ¢ fondit limit “Pé&r blerjen e materialeve mjekésore pér neurokirurgjiné né SUT
pér vitin 2016, ku citohet se “grupi i punés pér té béré pérllogaritjiet duhet té mbéshtetet tek
specifikimet teknike té hartuara nga grupi i punés, sasité gé nevojiten dhe ¢mimit pér njési té
mara nga kontratat e ngjashme apo testimi i tregut pér ato materiale pér té cilat nuk kané gené
té prokuruar mé paré........ 7
- Me urdhrin nr. 53/4, dt. 26.02.2016 &shté ngritur grupi 1 punés pér testimin e tregut “Pér
blerjen e materialeve mjekésore pér neurokirurgjiné né SUT pér vitin 2016 ku pércaktohet se
“grupi i punés té marré ¢mime nga jo mé pak se tre operatoré ekonomiké, té nxjerré ¢mimin
mesatar pér ¢do artikull té pasqyruar né proces verbal........
Nga grupi jané nisur tre kérkesa pér dhénie cmimi té konfirmuara nga operatorét pérkatés;

“E” shpk,

“G” shpk,

“O.D” shpk.
- Operatorét kané paragitur ofertat pér studim tregut “E” shpk ,me shkresén 53/6, dt. 01.03.2016,
“G” shpk, me shkresén nr. 53/6, dt. 01.03.2016, “O.D” shpk. Me shkresén 53/6, dt. 01.03.2016.
mbi bazén e té cilave grupi i testimit té tregut ka pérgatitur ¢gmimin mesatar té ofertave pér té
pérllogaritur fondin limit me shkresén nr. 53/7, dt. 02.03.2016.
- Grupi i punés pér argumentimin e fondit limit mbi bazén e ¢mimeve mesatare dhe ato té
kontratave té méparshme me prot nr. 104, dt. 09.05.2016 ka pérllogaritur fondin limit pér
periudhén e mbetur té vitit 2016 né vlerén 13,906,642 leké pa tvsh dhe 14,935,157 leké me tvsh
né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik” neni 9; pika 1. Vlera limit e kontratés publike ............ , € llogaritur nga autoriteti
kontraktor pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit..
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Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali nr. 1, datés 10.05.2016 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit t¢ prokurimit nr. 104/1, dt. 10.05.2016 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 06.06.2016), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, operatorét e ftuar (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané
pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 53, dt. 22.02.2016) né pérputhje me VKM
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té& prokurimit publik” neni 27 “Kontratat e
mallrave”, neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet teknike
duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur nga personat e
ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Me nr. 104/5, dt. 16.06.2016 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga
komisioni i vlerésimit dhe miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B mbi ecuriné e
procedurés sé tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatorit né pérputhje me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i
vlerésimit té ofertave, pas pérfundimit té afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés
dhe ia dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:
Ka paragitur ofertat njé operator:

3- Operatori “O.D” shpk, me ofertén 13,850,000 leké pa tvsh.
Nga auditimi i dokumente té paragitura nga operatori i mésipérm rezultoi se jané paraqitur
dokumentet standarte té kérkuara.
Né DST né kapaciteti teknik nga njésia e prokurimit éshté kérkua pika i: Té paragiten mostra pér
artikujt me shenjén (*) te numri rendor, mostrat duhet té paragiten ditén e zhvillimit té
procedurés né zyrén juridike, shogéruar me listén inventarizuese. Mos paragitja e njérés apo
disa mostrave té kérkuara pér artikujt me shenjén (*) té pércaktuara né tabelé do té pérbénte
shkak pér skualifikim.
Né raportin pérmbledhés KVO nuk éshté shprehur nése operatori i paraqiti mostrat sipas listés
ditén e zhvillimit té tenderit dhe nése ato u verifikuan nga KVVO dhe nése po a jané térhequr nga
operatori mbas plotésimit té kontratés..
Sa mé lart mbajné pérgjegjési KVO; Irgen Hodaj, E.T, E.O.

Midis operatorit “O.D” shpk dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
104/6, daté 17.06.2016 pér furnizimin mallra e materiale pér neurokirurgjiné pér nevojat e SUT
me vlerén 13,850,000 leké pa t.v.sh. ose 14,867,119 leké me tvsh me afat kontrate deri
31.12.2016.

8-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje medikamente mjekésore pér SUT deri 15 prill 2017
ndaré né lote (njé bar njé lot)” Tirané”.

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 03.02.2017 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim 7 operatoré, té kualifikuar dhe shpallur fitues me té cilét jané lidhur kontratat me
vlerén totale 56,068,151 leké pa tvsh.

Me urdhrin e prokurimit nr. 37/3 daté 30.01.2017 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi limit
prej 57,935,468.63 leké pa t.v.sh forma e procedurés e tenderit “Negocim pa shpallje paraprake
té njoftimit” ku éshté pércaktuar Njésia ¢ Prokurimit dhe me urdhrin nr. 37/4, daté 03.01.2017,
Komisioni i Vlerésimit t€ Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té
ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor” dhe neni 60
pika 1 “... titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
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prokurimit.......i cili duhet té pérmbajé .......... llojin e procedurés sé prokurimit dhe arsyet e
pérdorimit té saj,......".

Urdhri i prokurimit éshté né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e
Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér
llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” Ku éshté vendosur: Lejimi i
Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né
emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe
materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

f) t€ zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Né kundérshtim me kété VKM &shté edhe urdhri i Ministrit t¢ Shéndetésisé nr. 27, dt.
20.01.2017, (Prot. 256/1, dt. 20.01.2017) ku urdhéron gé “institucionet spitalore né pritje té
pérfundimit té procedurave té pérgendruara té prokurimit pér barna dhe materiale mjekésore,
lejohen té zhvillojné veté procedurén e prokurimit me negocim pér sasité e artikujve té
sipércituar, planifikuar pér mbulimin e nevojave deri né 15 prill 2017............ ”

- Me urdhrin nr. 37, dt. 27.01.2017 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
specifikimet teknike “Pér blerjen e medikamenteve mjekésore pér nevojat e SUT pér vitin 2017 .
Bazuar né urdhrin e mésipérm grupi i punés me shkesén nr. 37/1, dt. 30.01.2017 ka pérgatitur
specifikimet teknike pér medikamentet mjekésore té kérkuar me shkresén nr. 23, dt. 27.01.2017.
Me shkresén nr. 23, dt. 27.01.2017 nga pérgjegjési i sektorit t& planifikimit znj. E.O drejtuar
sektorit té prokurimeve né SUT éshté kérkuar prokurimi i barnave dhe medikamenteve té SUT
deri me 15 prill 2017 shogéruar me listén e kategorizuar ku jané pércaktuar llojet e
medikamenteve, dozat, sasité, ¢cmimet dhe fondi limit né njé kohé kur specifikimet teknike dhe
formé/doza dhe njésité jané pércaktuar nga grupi i punés né datén 30.01.2017 pra 3 dité mé
mbas. Né kété shkresé nuk argumentohet se ku jané referuar ose bazuar né hartimin e cmimeve
dhe dozave pér pérllogaritjen e fondit limit, pra pér té béré pérllogaritjet e fondit limit nuk jané
mbéshtetur tek specifikimet teknike té hartuara nga grupi i punés, sasité gé nevojiten dhe ¢cmimit
pér njési té mara nga kontratat e ngjashme apo testimi i tregut pér ato materiale pér té cilat nuk
kané gené té prokuruar mé paré ose listave té ¢cmimeve té medikamenteve.

Nga autoriteti kontraktor nuk éshté ngritur grup pune pér argumentimin e fondit limit “Blerje
medikamente mjekésore pér SUT deri 15 prill 2017,

- Me shkresén nr. 37/2, dt. 30.01.2017 njésia e prokurimit (kur urdhri prokurimit éshté nr. 37/3,
daté 30.01.2017) ka hartuar relacionin drejtuar drejtorit té spitalit “Pér pérzgjedhjen e procedurés
sé prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit me objekt “Pér blerjen e
medikamenteve mjekésore pér plotésimin e nevojave emergjente deri né datén 15 prill 2017, ku
argumentohet se si ngjarje e paparashikuar dhe ese kryerja e procedurés normale (proceduré e
hapur) kérkon kohé té gjaté. Ngjarja mund té démtojé interesat e pérgjithshme té njé komuniteti
té gjeré.

Sa mé lart ésht€ vepruar né¢ kundérshtim me VKM nr. 914, daté€ 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” neni 36, “Procedura me negociim, pa shpallje paraprake té
njoftimit té kontratés” pika c) Né rastin e njé nevoje ekstreme, té shkaktuar nga ngjarje té
paparashikuara, gé nuk i ngarkohen autoritetit kontraktor. pasi nuk éshté e argumentuar nevoja
ekstreme pér materialet mjekésore dhe se neglizhenca apo vonesat né fillimin e procedurave
normale té prokurimit nuk jané shkage, gé argumentojné zbatimin e késaj procedure.

Njésia e prokurimit ka vepruar n€ kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e
Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér
llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku éshté vendosur: Lejimi i
Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né
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emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe
materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

a) té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali nr. 1, datés 30.01.2017 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit t& prokurimit nr. 37/3, dt. 30.01.2017 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 01.02.2017), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, operatorét e ftuar (tet€) (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané
pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 37/1, dt. 30.01.2017) né pérputhje me
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 27
“Kontratat e mallrave”, neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe
specifikimet teknike duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur
nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Né dosjen e prokurimeve ndodhen Dokumentet Standarte té Procedurés me negocim té firmosur
nga antarét e njésis€ s€ prokurimit né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, pika 6. “Né rastin e procedurés sé prokurimit me
negocim, pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés, sipas kushteve té parashikuara né kété
nen, autoriteti kontraktor pérdor dokumentet standarde té procedurés me negocim me shpallje
paraprake té njoftimit té kontratés, pér sa éshté e mundur”.

- Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave né datén 10.03.2017 éshté mbajtur procesverbali nr. 2
pér hapjen e procedurés sé prokurimit dhe ai nr. 3 pér shqyrtimin dhe vlerésimin e ofertave té
procedurés sé prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit me objekt
“Pér blerjen e medikamenteve mjekésore pér nevojat emergjente té SUT deri 15 prill 2017 me
fondin limit 57,935,468.63 leké. Ku KVO citon se ka shgyrtuar dokumentacionin kualifikues
ligjor dhe administrativ (pér kérkesat e pérgjithshme) dhe kérkesat e veganta pér kualifikim, té
paragitura nga operatorét ekonomiké dhe vendosi té pranojé ofertat si té vlefshme dhe té
kualifikojé pérfundimisht operatorét:

1. “F” shpk me ofertén 6,690,763 leké pa tvsh.

2. “I” shpk me ofertén 10,069,204.3 leké pa tvsh.

3. “C” shpk me ofertén 145,005 leké pa tvsh.

4. “R” shpk me ofertén 2,795,100 leké pa tvsh.

5. “L” shpk me ofertén 2,346,063,6 leké pa tvsh.

6. “F” shpk me ofertén 29,384,295 leké pa tvsh.

7. “M” shpk me ofertén 4,637,720 leké pa tvsh.

TOTALI = 56,068,151 leké pa tvsh.

Me nr. 37/7, dt. 03.02.2017 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga komisioni
i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e procedurés sé
tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatoréve né pérputhje me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i vlerésimit
té ofertave, pas pérfundimit t&é afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés dhe ia
dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:
Kané paragitur ofertat dhe jané kualifikuar 7 operatért:

1. “F” shpk me ofertén 6,690,763 leké pa tvsh.

2. “I” shpk me ofertén 10,069,204.3 leké pa tvsh.
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3. “C” shpk me ofertén 145,005 leké pa tvsh.

4. “R” shpk me ofertén 2,795,100 leké pa tvsh.

5. “L” shpk me ofertén 2,346,063,6 leké pa tvsh.
6. “F” shpk me ofertén 29,384,295 leké pa tvsh.

7. “M” shpk me ofertén 4,637,720 leké pa tvsh.
TOTALI = 56,068,151 leké pa tvsh.

Midis operatoréve fitues dhe autoritetit kontraktor jané hartuar dhe firmosur kontratat pérkatése
pér furnizimin me medikamente mjekésore pér plotésimin e nevojave emergjente té SUT deri né
datén 15.04.2017 me vlerén totale 56,068,151 leké pa t.v.sh. me afat kontrate deri 15.04.2017.

Nga auditimi i i zbatimit té kontratave rezultoi se;
Operatori “F” shpk me ofertén 29,384,295 leké pa tvsh. Ka lidhur kontratén nr. 37/10, dt.
06.02.2017 me vlerén 29,384,295 leké pa tvsh. me afat deri 15.04.2017.

Né DST né specifikimet teknike kérkohet gé gjaté dorézimit té mallit né depot e blerésit (SUT),
barnat té shogérohen me leje pérdorimi nga Agjencia Kombétare e Barnave dhe pajisjeve
Mijekésore né Tirané, me raport analize dhe certifikaté origjine. Barnat té jené né pérputhje me
kérkesat e ligjit nr. 9323, dt. 25.11.2004 “Pér barnat dhe shérbimin farmaceutik™ t&€ ndryshuar.
Medikamentet té kené té shénuar mbishkrimin e shtetit ku jané prodhuar. Form/doza pér secilin
medikament éshté detyruese dhe e pércaktuar né tabelén e barnave. Barnat duhet té kené té
shénuara saktésisht dozén, njésiné e matjes, rrugén e aplikimit, shogériné prodhuese dhe shtetin e
origjinés. Afati i skadencés: data e skadencés né ditén e livrimit té mallit duhet té jeté mé e vogél
se Y2 e kohés ndérmjet datés sé prodhimit dhe asaj té skadencés/ose/ jo mé paké se 1 vit nga data
e lévrimit té mallit. Afatin e skadencés duhet ta kené té shénuar jo vetém né ambalazhe (kutité) .
Mbi ¢do njési (kuti, flakon ose ampulé ) duhet té jeté shénuar emri i barit. Kodi i barit, pérgindja
dhe pérmbajtja, data e prodhimit dhe e skadimit, nr. Serie dhe pulla “Pé&r pérdorim spitalor”.
Ambalazhi do té jeté i pérshtatshém sipas llojit té mallit té shogéruar me etiketat pérkatése.

Nga auditimi i zbatimit té késaj kontrate rezultoi se jané likuiduar si mé poshté:

Urdhér shpenzimi nr. 83, dt. 23.02.2017 pér vlerén 2,678,726 leké pa tvsh.

- Faturat tatimore nr. 5084, dt. 07.02.2017 pér vlerén 405,350 leké pa tvsh me fleté hyrjen e SUT
nr. 42, dt. 07.02.2017. Proces verbalin e pritjes, kontrollit dhe administrimit té mallit.

- Faturat tatimore nr. 5094, dt. 09.02.2017 pér vlerén 1,984,176 leké pa tvsh me fleté hyrjen e
SUT nr. 49, dt. 09.02.2017. Proces verbalin e pritjes, kontrollit dhe administrimit t& mallit.
Faturat tatimore nr. 5098, dt. 03.02.2017 pér vilerén 289,100 leké pa tvsh me fleté hyrjen e SUT
nr. 51, dt. 13.02.2017. Proces verbalin e pritjes, kontrollit dhe administrimit t& mallit.

Urdhér shpenzimet e mésipérme nuk kané bashkéngjitur dokumentet sipas specifikimeve teknike
ku kérkohet gé gjaté dorézimit té mallit né depot e blerésit (SUT), barnat té shogérohen me leje
pérdorimi nga Agjencia Kombétare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekésore né Tirané, me raport
analize dhe certifikaté origjine.

Procesverbalet e komisionit nuk shprehen pér sa kérkohet né specifikimet teknike po mjaftohen
me “materialet u kontrolluan nga komisioni dhe jané sipas standarteve té kérkuara dhe
specifikimeve teknike té kérkuara™

-Konstatohet se pér zbatimin e kontratés me subjektin e mésipérm nga autoriteti kontraktor jané
ngritur komisione pér marrjen né dorézim dhe ka procesverbale té marrjes né dorézim té mallit
sipas kontratés ku shprehen pér cilésiné dhe plotésimin e specifikimeve teknike té kérkuara,
sipas VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 77,
pika 3, “Pér t'u siguruar nése cilésia e punéve, shérbimeve ose e mallrave éshté e njéjté me
cilésiné pér té cilén éshté shpallur fitues kontraktori, autoriteti kontraktor duhet t& monitorojé
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zbatimin e kontratés dhe né rast té shkeljes sé kushteve té kérkuara zbaton penalitetet e
parashikuara né kontraté. Autoriteti kontraktor, gjaté kryerjes sé kontrolleve, mban procesverbal
me shkrim né prani té kontraktorit. Né rast se kontraktori nuk éshté i pranishém, autoriteti
kontraktor ia komunikon me shkrim pérmbajtjen e kétij procesverbali”.

Nga autoriteti kontraktor nuk ka njé raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit
té kontratés, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 77, pika 4. “Né pérfundim té kontratés, autoriteti kontraktor pérgatit njé
raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit té kontratés. Njé kopje e kétij raporti
i jepet edhe kontraktorit, me kérkesé té tij.. ”

9-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje materiale mjekésore né SUT pér plotésimin e
nevojave emergjente’” deri 15.04.2017 (né dy lote) Tirané’.

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 06.02.2017 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim njé operator, i kualifikuar dhe shpallur fitues me té cilin éshté lidhur kontrata me
vlerén 13,118,831.20 leké pa tvsh.

Me urdhrin e prokurimit nr. 36/3, daté 30.01.2017 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 13,240,031.20 leké pa t.v.sh ose 15,888,037.44 leké me tvsh forma e procedurés e
tenderit “Negocim pa shpallje paraprake té njoftimit” ku &shté pércaktuar Njésia e Prokurimit
dhe me urdhrin nr. 36/4, daté 30.01.2017, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me
VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” Kreu V11, neni
58 “Komisioni i vlerésimit té ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té
autoritetit kontraktor” dhe neni 60 pika 1 “.. titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i
autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e prokurimit.......i cili duhet té pérmbajé .......... llojin e
procedurés sé prokurimit dhe arsyet e pérdorimit té saj,......

Urdhri i prokurimit éshté né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e
Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér
llogari ¢ institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku éshté vendosur: Lejimi i
Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né
emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe
materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

g)té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Né kundérshtim me kété VKM éshté edhe urdhri i Ministrit t¢ Shéndetésisé nr. 27, dt.
20.01.2017, (Prot. 256/1, dt. 20.01.2017) ku urdhéron gé “institucionet spitalore né pritje té
pérfundimit té procedurave té pérgendruara té prokurimit pér barna dhe materiale mjekésore,
lejohen té zhvillojné veté procedurén e prokurimit me negocim pér sasité e artikujve té
sipércituar, planifikuar pér mbulimin e nevojave deri né 15 prill 2017............ ’

- Me urdhrin nr. 36, dt. 27.01.2017 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
specifikimet teknike “Pér blerjen e materialeve mjekésore pér nevojat e SUT”.

Bazuar né urdhrin e mésipérm grupi i punés me shkesén nr. 36/1, dt. 30.01.2017 ka pérgatitur
specifikimet teknike pér materialet mjekésore té kérkuar me shkresén nr. 23, dt. 27.01.2017.

Me shkresén nr. 23, dt. 27.01.2017 nga pérgjegjési i sektorit té planifikimit znj. E.O drejtuar
sektorit t& prokurimeve né SUT éshté kérkuar prokurimi i materialeve dhe medikamenteve té
SUT deri me 15 prill 2017 shogéruar me listén e kategorizuar pér materiale dhe medikamente ku
jané pércaktuar llojet e artikujve, specifikimet njésité cmimet nevojat dhe vlerat. Né kété shkresé
nuk argumentohet se ku jané referuar ose bazuar né hartimin e ¢mimeve dhe dozave pér
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pérllogaritjen e fondit limit, pra pér té béré pérllogaritjet e fondit limit nuk jané mbéshtetur tek
specifikimet teknike té hartuara nga grupi i punés, sasité gé nevojiten dhe ¢cmimit pér njési té
mara nga kontratat e ngjashme apo testimi i tregut pér ato materiale pér té cilat nuk kané gené
té prokuruar mé paré ose listave té cmimeve té medikamenteve.

Nga autoriteti kontraktor nuk &€shté ngritur grup pune pér argumentimin e fondit limit “Blerje
materiale mjekésore pér SUT deri 15 prill 2017,

- Me shkresén nr. 36/2, dt. 30.01.2017 njésia e prokurimit (kur urdhri prokurimit éshté nr. 36/3,
daté 30.01.2017) ka hartuar relacionin drejtuar drejtorit té spitalit “Pér pérzgjedhjen e procedurés
s€ prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake t€ njoftimit me objekt “Pér blerjen e
materialeve mjekésore pér plotésimin e nevojave emergjente deri né datén 15 prill 2017, ku
argumentohet se si ngjarje e paparashikuar dhe se kryerja e procedurés normale (proceduré e
hapur) kérkon kohé té gjaté. Ngjarja mund té démtojé interesat e pérgjithshme té njé komuniteti
té gjeré.

Sa mé lart éshté vepruar né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” neni 36, “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake té
njoftimit té kontratés” pika c) Né rastin e njé nevoje ekstreme, té shkaktuar nga ngjarje té
paparashikuara, gé nuk i ngarkohen autoritetit kontraktor. pasi nuk éshté e argumentuar nevoja
ekstreme pér materialet mjeké&sore dhe se neglizhenca apo vonesat né fillimin e procedurave
normale té prokurimit nuk jané shkage, gé argumentojné zbatimin e késaj procedure.

Njésia e prokurimit ka vepruar né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e
Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér
llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku éshté vendosur: Lejimi i
Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né
emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe
materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

a) té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali nr. 1, datés 30.01.2017 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit té prokurimit nr. 36/3, dt. 30.01.2017 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 02.02.2017), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, operatorét e ftuar (tre) (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané
pércaktuar nga grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 36, dt. 27.01.2017) né pérputhje me VKM
nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 27 “Kontratat e
mallrave”, neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet teknike
duhet té argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur nga personat e
ngarkuar pér pérgatitjen e tyre”.

Nga njésia e hartimit té dokumenteve té tenderit pér artikujt e ofruar nuk u jané kérkuar
operatoréve ekonomiké katalogét ku té pérfshihen edhe specifikimet teknike pér secilin artikull.

Né dosjen e prokurimeve ndodhen Dokumentet Standarte té Procedurés me negocim té firmosur
nga antarét e njésis€ s€ prokurimit né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave té€ prokurimit publik”, pika 6. “Né rastin e procedurés sé prokurimit me
negociim, pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés, sipas kushteve té parashikuara né kété
nen, autoriteti kontraktor pérdor dokumentet standarde té procedurés me negociim me shpallje
paraprake té njoftimit té kontratés, pér sa éshté e mundur”.
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- Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave né datén 02.02.2017 éshté mbajtur procesverbali nr. 2
pér hapjen e procedurés sé prokurimit dhe ai nr. 3 né datén 03.02.2017 pér shqyrtimin dhe
vlerésimin e ofertave t€ procedurés sé¢ prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake
té njoftimit me objekt “Pér blerjen e materialeve mjekésore pér nevojat emergjente t€ SUT deri
15 prill 2017” me fondin limit 13,240,031.2 leké. Ku KVO citon se ka shqyrtuar
dokumentacionin kualifikues ligjor dhe administrativ (pér kérkesat e pérgjithshme) dhe kérkesat
e vecanta pér kualifikim, té paragitura nga operatori ekonomiké dhe vendosi té pranojé ofertén si
té vlefshme dhe té kualifikojé pérfundimisht operatorin:
1. “O” shpk me ofertén ndaré né dy lote né vlerén 13,118,831.2 leké pa tvsh.

Me nr. 36/7, dt. 06.02.2017 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga komisioni
i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e procedurés sé
tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatoréve né pérputhje me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i vlerésimit
té ofertave, pas pérfundimit t&é afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés dhe ia
dérgon pér miratim titullarit t€ autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit t€ raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:

Ka paragitur ofertén dhe éshté kualifikuar njé operator:

1. “O” shpk me ofertén ndaré né€ dy lote né€ vlerén 13,118,831.2 leké pa tvsh.

Midis operatorit fitues “O” shpk dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata
nr. 36/8, dt. 06.02.2017 pér furnizimin me materiale mjekésore ndaré né dy lote pér plotésimin e
nevojave emergjente té SUT deri né datén 15.04.2017 me vlerén 13,118,831.20 leké pa t.v.sh.
ose 15,742,597.44 leké me tvsh me afat kontrate deri 15.04.2017.

Nga auditimi i zbatimit té késaj kontrate rezultoi se jané likuiduar si mé poshté:

Urdhér shpenzimi nr. 85, dt. 23.02.2017 pér vlerén 4,076,220 leké me tvsh.

- Faturat tatimore nr. 259, dt. 07.02.2017 pér vlerén 4,014,660 leké me tvsh me fleté hyrjen e
SUT nr. 43, dt. 07.02.2017. Lista me artikujt shogéruar, Proces verbalin e pritjes, kontrollit dhe
administrimit té mallit.

- Faturat tatimore nr. 265, dt. 09.02.2017 pér vlerén 61,560 leké pa tvsh me fleté hyrjen e SUT
nr. 47, dt. 09.02.2017. Proces verbalin e pritjes, kontrollit dhe administrimit té mallit.
-Konstatohet se pér zbatimin e kontratés me subjektin e mésipérm nga autoriteti kontraktor jané
ngritur komisione pér marrjen né dorézim dhe ka procesverbale t&€ marrjes né dorézim té mallit
sipas kontratés ku shprehen pér cilésiné dhe plotésimin e specifikimeve teknike té kérkuara,
sipas VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 77,
pika 3, “Pér t'u siguruar nése cilésia e punéve, shérbimeve ose e mallrave éshté e njéjté me
cilésiné pér té cilén éshté shpallur fitues kontraktori, autoriteti kontraktor duhet t& monitorojé
zbatimin e kontratés dhe né rast té shkeljes sé kushteve té kérkuara zbaton penalitetet e
parashikuara né kontraté. Autoriteti kontraktor, gjaté kryerjes sé kontrolleve, mban procesverbal
me shkrim né prani té kontraktorit. Né rast se kontraktori nuk éshté i pranishém, autoriteti
kontraktor ia komunikon me shkrim pérmbajtjen e kétij procesverbali”.

Nga autoriteti kontraktor nuk ka njé raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit
té kontratés, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 77, pika 4. “Né pérfundim té kontratés, autoriteti kontraktor pérgatit njé
raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit té kontratés. Njé kopje e kétij raporti
I jepet edhe kontraktorit, me kérkesé té tij.. ”

10- Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje materiale mjekésore ndaré né tre lote pér SUT pér
vitin 2017 Tiraneé”":

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 13.04.2017 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim pér tre lotét tre operatoré, kualifikuar dhe shpallur fitues operatori ekonomik “O.D”
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sh.p.k dhe “S.M” shpk me té cilat jané lidhur kontratat nr. 44/23, daté 26.04.2017 dhe nr. 44/24,
dt. 26.04.2017.

Me urdhrin e prokurimit nr. 44/9, daté 23.02.2017 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 13,412,078 leké pa t.v.sh. (15,209,281.67 leké me t.v.sh.) forma e procedurés e tenderit
“proceduré e hapur” ku éshté pércaktuar Njésia e Prokurimit dhe me urdhrin nr. 44/10, daté
23.02.2017, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” Kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té
ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor” dhe neni 60
pika 1 ... titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
prokurimit.......i cili duhet té pérmbajé .......... llojin e procedurés sé prokurimit dhe arsyet e
pérdorimit té saj,......

Gjithashtu urdhri i prokurimit éshté né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér
lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér
dhe pér llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku éshté vendosur:
Lejimi i Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té
prokurimit, né emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e
medikamenteve dhe materialeve mjekésore.

Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési:

h)té zhvillojé procedurat pér prokurimin e pérgendruar té medikamenteve dhe materialeve
mjekésore, pér nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit.

Né kundérshtim me kété VKM éshté edhe urdhri i Ministrit t¢ Shéndetésisé nr. 570, dt.
23.12.2016, ku urdhéron gé institucionet spitalore té cilat né aktivitetin e tyre pérdorin materialet
e méposhtme mjekésore té konsumit té& zhvillojné veté pér vitin 2017, procedurat e prokurimit
pér nevojat vjetore pér objektet si mé poshté:

......... Materiale mjekésore pér shérbimin e imazherisé (Filma dhe solucione).

......... Materiale mjekésore specifike pér kirurgjiné vaskulare .

- Procedura e mésipérme jané pérgjegjési dhe detyré e organit gendror blerés né kété rast
Ministria e Shéndetésisé e cila ndér té tjera duhet té shqyrtojé dhe té miratojé specifikimet
teknike, té dérguara nga autoritetet kontraktore.

d) té unifikojé specifikimet teknike pér mallra dhe shérbime té té njéjtit lloj, né pérputhje me
standardet e miratuara, né bashképunim me specialistét e fushave, té institucioneve pérgjegjése
ose specialisté té jashtém, vendas a té huaj.

dh) té bashkérendojé punén pér testimin e tregut pér pérllogaritjet e té dhénave sasiore pér
mallrat, qé do té prokurohen, para publikimit té tenderit.

- Me urdhrin nr. 44, dt. 15.02.2017 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
specifikimet teknike “Pér blerjen e materialeve mjekésore té ndara né lote pér nevojat e SUT pér
vitin 2017 .

Bazuar né urdhrin e mésipérm grupi i punés me shkesén nr. 44/1, 44/2, 44/3, dt. 16.02.2017 ka
pérgatitur specifikimet teknike pér materialin mjekésor té kérkuar nga pérgjegjési i sektorit té
planifikimit znj. E.O me shkresén nr. 51, dt. 14.02.2017.

- Me urdhrin nr. 44/4, dt. 17.02.2017 Drejtori z. Gj.B urdhéron té ngrihet grupi i punés pér
argumentimin ¢ fondit limit “Pér blerjen e materialeve mjekésore té ndaré né lote (tre) pér
nevojat e SUT pér vitin 2017, Ku citohet se “grupi i punés pér té béré pérllogaritjet duhet té
mbéshtetet tek specifikimet teknike té hartuara nga grupi i punés, sasité gé nevojiten dhe ¢mimit
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pér njési té mara nga kontratat aktuale apo testimi i tregut pér ato materiale pér té cilat nuk
kané gené té prokuruar mé paré........ 7
Nga SUT jané nisur tre kérkesa me shkresat 44/5, dt. 17.02.2017 pér dhénie ¢mimi té

konfirmuara nga operatorét pérkatés;

4. “E” shpk,
5. “G” shpk,
6. “O.D” shpk.

- Operatorét e mésipérm kané paraqitur ofertat pér studim tregut me shkresén 44/6, 44/7, dt.
20.02.2017,

- Grupi i punés pér argumentimin e fondit limit mbi bazén e ¢mimeve mesatare dhe ato té
kontratave t€ méparshme me prot nr. 44/8, dt. 23.02.2017 ka pérllogaritur fondin limit pér
periudhén e vitit 2017 “Pér materialet pér kirurgjiné vaskulare” né vlerén 8,237,628.33 leké pa
tvsh dhe 8,999,942 leké me tvsh, “Pér materialet pér neurokirurgjiné” né vlerén 4,666,950 leké
pa tvsh dhe 5,600,340 leké me tvsh, “Pér materialet pér imazheriné” né vlerén 507,500 leké pa
tvsh dhe 609,000 leké me tvsh, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik” neni 9; pika 1. Vlera limit e kontratés publike ............ , e
llogaritur nga autoriteti kontraktor pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit..

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali nr. 1, datés 23.02.2017 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit té prokurimit nr. 44/9, dt. 23.02.2017 ku jané
pércaktuar procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 23.03.2017), kriteret e
kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e
kriteret profesionale, (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané pércaktuar nga grupi i
punés i ngritur me urdhrin nr. 44, dt. 15.02.2017) né pérputhje me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 27 “Kontratat e mallrave”,
neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet teknike duhet té
argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér
pérgatitjen e tyre”.

Me nr. 44/17, dt. 13.04.2017 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga
komisioni i vlerésimit dhe miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B mbi ecuriné e
procedurés sé tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatorit né pérputhje me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i
vlerésimit té ofertave, pas pérfundimit té afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés
dhe ia dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:
Kané paraqitur ofertat tre operatorét:
Loti I- “Pér materialet pér kirurgjiné vaskulare” me fondin limit né vlerén 8,237,628.33 leké pa
tvsh dhe 8,999,942 leké me tvsh,

1. “O.D” shpk me ofertén 8,160,000 leké pa tvsh.
Loti 11- “Pér materialet pér neurokirurgjing” me fondin limit né vlerén 4,666,950 leké pa tvsh
dhe 5,600,340 leké me tvsh,
1. “0.D” shpk me ofertén 4,650,000 leké pa tvsh.
Loti I1l- “Pér materialet pér imazherinég” né vlerén 507,500 leké pa tvsh dhe 609,000 leké me
tvsh,

4- Operatori “S.M” shpk, me ofertén 414,400 leké pa tvsh.

Nga auditimi i dokumente té paragitura nga operatori “O.D” Loti I- “Pér materialet pér
kirurgjiné vaskulare” rezultoi se jané paraqitur dokumentet standarte té kérkuara.

1. Midis operatorit “O.D " shpk dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
44/23, daté 26.04.2017 “Pér furnizimin mallra e materiale specifike (jo ortopedike) pér
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neurokirurgjiné” pér nevojat e SUT me vlerén 4,650,000 leké pa t.v.sh. ose 5,580,000 leké me
tvsh me afat kontrate deri 15.12.2017.

2. Midis operatorit “O.D " shpk dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
44/24, daté 26.04.2017 “Pér furnizimin mallra e materiale pér kirurgjiné vaskulare” pér nevojat
e SUT me vlerén 8,160,000 leké pa t.v.sh. ose 8,859,611 leké me tvsh me afat kontrate deri
15.12.2017.

Nga autoriteti kontraktor nuk ka njé raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit
té kontratés, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 77, pika 4. “Né pérfundim té kontratés, autoriteti kontraktor pérgatit njé
raport pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit té kontratés. Njé kopje e kétij raporti
i jepet edhe kontraktorit, me kérkesé té tij.. ”

11-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Shérbimi i mirémbajties sé Pajisjeve Mjekésore né SUT
pér vitin 2016 .

U konstatuan:

Sipas raportit pérmbledhés té datés 16.05.2016 mbajtur nga KVO kané paraqitur ofertat pér
konkurrim njé operator i kualifikuar dhe shpallur fitues operatori “F” sh.p.k. me té cilin éshté
lidhur kontrata nr. 66/11, daté 23.05.2016.

Nga auditimi i dosjes elektronike sé prokurimeve dhe dokumenteve té sjella nga operatori fitues
rezultoi:

Me urdhrin e prokurimit nr. 66/6, daté 19.04.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté pércaktuar fondi
limit prej 4,166,666,67 leké pa t.v.sh. (5,000,000 leké me t.v.sh.) forma e procedurés e tenderit
“kérkesé pér propozim” ku éshté pércaktuar Njésia e Prokurimit dhe me urdhrin nr. 66/7, daté
19.04.2016, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” kreu VII, neni 58 “Komisioni i vlerésimit té
ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit ¢& autoritetit kontraktor” dhe neni 60
pika 1 “.. titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjéheré urdhrin e
prokurimit....”.

Me shkresén nr. 81, dt. 29.03.2016 nga Ing. A.T éshté hartuar lista e pajisjeve gé jané né puné né
SUT dhe qgé kérkojné mirémbajtje pér vitin 2016.

Me urdhrin nr. 66, dt. 30.03.2016 nxjerré nga z. Gj.B éshté ngritur grupi i punés pér pérgatitjen e
specifikimeve teknike pér procedurat e prokurimit pér shérbimin e mirémbajtjes sé aparaturave
mjekésore né SUT né pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave
té prokurimit publik” neni 61, pika 2 “Né rastet kur njésia e prokurimit nuk ka kapacitetet e
duhura pér hartimin e kérkesave pér kualifikim dhe/ose specifikimet teknike dhe/ose kriteret e
vlerésimit, kéto pérgatiten nga struktura té specializuara pér objektin gé prokurohet, brenda
autoritetit kontraktor apo edhe jashté tij, kur kjo ekspertizé mungon”.

Ky grup né me shkresén nr. 66/1, dt. 05.04.2016 ka pérgatitur specifikimet teknike pér shérbimin
e mirémbajtjes sé aparaturave mjekésore pér vitin 2016 ku jané pércaktuar kriteret teknike dhe
financiare.

-Pércaktimi i vlerés limit té kontratés publike éshté kryer nga njé komision (A.Z, G.H, M.S) i
ngritur me urdhrin nr. 66/2, dt. 05.04.2016 té cilét me shkresén nr. 66/5, dt. 14.04.2016 kané
pérllogaritur fondin limit pér shérbimin e mirémbajtjes sé pajisjeve mjekésore pér vitin 2016 né
vlerén 4,166,667 leké pa tvsh sipas VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave
té prokurimit publik” kreu II, neni 9 pika 1, “Vlera limit e kontratés publike éshté shuma totale,
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pa TVSH, e llogaritur nga autoriteti kontraktor pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit”, dhe
neni 59 “Autoriteti kontraktor, pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit, duhet té dokumentojé
pérllogaritjen e vlerés sé kontratés”.

Pérllogaritja e fondit limit éshté e dokumentuar me shkresat e gmimeve mesatare sipas kérkesave
operatoréve dhe té dérguara prej tyre me shkresat pérkatés, né pérputhje me nenin 59 “Autoriteti
kontraktor, pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit, duhet té dokumentojé pérllogaritjen e
vlerés sé kontratés”.

Nga Njésia e Prokurimit éshté mbajtur procesverbali datés 19.04.2016 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit referuar urdhrit té prokurimit 66/6, daté 19.04.2016 ku jané pércaktuar
procedura e prokurimit, data e zhvillimit té tenderit (dt. 03.05.2016), kriteret e kualifikimit,
kapacitetet ekonomike financiare, kriteri i vlerésimit dhe kapacitetet teknike e Kkriteret
profesionale, operatorét e ftuar (specifikimet teknike si dhe kriteret teknike jané pércaktuar nga
grupi i punés i ngritur me urdhrin nr. 66/1, dt. 05.04.2016) né pérputhje me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” neni 28 “Kontratat e shérbimeve”,
neni 61 pika 2 “Né ¢do rast, hartimi i kritereve pér kualifikim dhe specifikimet teknike duhet té
argumentohen dhe té dokumentohen né njé procesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér
pérgatitjen e tyre”.

Me nr. 66/10, dt. 16.05.2016 nga KVO éshté hartuar raporti pérmbledhés i firmosur nga
komisioni i vlerésimit, i miratuar nga titullari i autoritetit kontraktor z. Gj.B né mbi ecuriné e
procedurés sé tenderit, informacionin mbi kualifikimin e operatorit né pérputhje me VKM nr.
914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 68 “Komisioni i
vlerésimit té ofertave, pas pérfundimit té afateve té ankimit, pérgatit njé raport pérmbledhés
dhe ia dérgon pér miratim titullarit té autoritetit kontraktor...” dhe 69 “Pas miratimit té raportit
pérmbledhés autoriteti kontraktor ......... ”, si mé poshté:

Né raportin pérmbledhés operatorét e ftuar nuk jané ato té cilét jané ftuar né formatin e lektronik
por ata gé jané cituar nga njésia e prokurimit

Ka paragitur ofertat njé operator:

b-Jané kualifikuar:

1. Operatori “F” sh.p.k me vlerén e ofertés 4,107,600 leké pa tvsh pasi plotésonte kriteret e
pérgjithshme dhe té vecanta té kualifikimit si dhe dokumentacionin e kérkuar sipas
dokumenteve té tenderit té pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor..

Nga auditimi i dokumenteve né dosjen e prokurimit dhe ato né formatin elektronik nga operatori
i mésipérm rezulton se kualifikimi i operatorit té mésipérm éshté né pérputhje me VKM nr. 914,
daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, neni 66, pika 3. “Komisioni i
vlerésimit té ofertave verifikon dhe vleréson ofertat e dorézuara, duke kualifikuar vetém ato
oferta, gé pérmbushin kriteret pér kualifikim, té pércaktuara né dokumentet e tenderit...”.

Midis operatorit “F” sh.p.k dhe autoritetit kontraktor éshté hartuar dhe firmosur kontrata nr.
66/11, daté 23.05.2016 pér kryerjen e shérbimit t& mirémbajtjes sé aparaturave mjekésore né
SUT né vlerén 4,107,600 leké pa t.v.sh. ose 4,929,120 leké me tvsh me afat kontrate deri
31.12.2016.

Nga autoriteti kontraktor jané kryer likujdimet pér operatorin “F”” sh.p.k si mé poshtg;

Me urdhér shpenzimin nr. 584/1, dt. 11.11.2016 né vlerén 4,147,920 leké me tvsh,

Me urdhér shpenzimin nr. 698, dt. 21.12.2016 né vlerén 781,200 leké me tvsh.

IV. Krijimi dhe pérdorimi i té ardhurave té krijuara nga veprimtarité dytésore té institucionit,
giraté dhe donacionet e ndryshme né pérputhje me dispozitat ligjore.
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a. Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore pér dhénien me gira subjekteve private té
ambienteve, respektimi i tarifave té girasé si dhe ndjekja e arkétimit té té ardhurave nga giraté.
a/l. “S.A”.

Midis SUT dhe subjektit “A.H” sh.a. éshté lidhur kontrata e qiras€ dt. 30.08.2013 pér pérdorimin
sipas nenit nr. 1, “objekti i kontratés” pér sipérfagen 496 m2.

- Ky subjekt pér periudhén objekt auditimi (01.10.2015 deri 31.03.2018) i detyrohet SUT gera e
papaguar pér sipérfagen e pérdorur okupuar prej 1200 m2 (1,696 m2-496 m2 = 1,200 m2)
referuar kontratés sé datés 28.08.2013 e cila rezulton si mé poshté.

Periudha 01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj. Sipérfagja e okupuar, pérdorur 1,200 m2
x 300 leké/m2 né muaj = 360,000 leké x 30 muaj = 10,800,000 leké.

- Ky subjekt pérdor dhe njé sipérfage prej 222.3 m?, té cilén e ka ndértuar mbi ambientet
ekzistuese té spitalit, pér té cilin institucioni nuk ka dokumentacion, si leja ndértimore apo
kontraté, po késhtu ka ndértuar dhe njé uré lidhése ndérmjet godinés sé tij dhe spitalit, me
sipérfage 45 m?, ku edhe pér té nuk ka dokumente né SUT.

Konstatimi yné bazohet né kartelén e pasurisé bashkélidhur Certifikatés sé pasurisé sé datés
07.04.2015, ku pérshkruhen 3 objekte pa leje apo “ndértime té paligjshme”.

Nése do té pérllogarisnim dhe pérdorimin e sipérfages sé ndértuar nga veté S.A pér periudhén
01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj pér sipérfagen e pérdorur 267.3 m? x 300 lek&/m2
né muaj = 80,190 leké x 30 muaj = 2,405,700 leké té ardhura té munguara pér periudhén objekt
auditimi.

-Gjithashtu pér periudhén 01 dhjetor 2017 deri 31 mars 2018 subjekti ka pérdorur sipérfage té
ndértuara mbi ambientet ekzistuese té spitalit, si platforma né nivelin e katit t€ paré me
konstruksion ¢eliku né njé sipérfage 160 m2 dhe 42 m2.

Nése do té pérllogarisnim pérdorimin e sipérfages sé ndértuar nga veté S.A pér periudhén e
mésipérme prej 4 muaj pér sipérfagen e pérdorur 202 m?x 300 lek&/m2 né muaj = 60,600 leké 4
muaj = 242,400 leké té ardhura té munguara..

Korrespodenca dhe disa shkresa pér sipérfaget shtesé té konstatuara:

Shkresa nr. 1054, dt. 12.09.2017 kérkesé pér prononcim e ridérguar me nr. 1486, dt. 13.12.2017
e Drejtorit té SUT z. A.Z drejtuar Ministrit t¢ Shéndetésisé, shkresa nr. 359, dt. 15.09. 2017
kérkesé pér prononcim e Ministrit t& shéndetésisé dhe pér dijeni ministrit t8 MZHETTS ku
kérkohet se né detyrat e KLSH-sé kérkohet: Nga SUT, né bashképunim me Ministriné e
Shéndetésisé si ministria pérgjegjése pér administrimin dhe me MZHETTS né cilésiné e pronarit
té kérkohet:

4- Zgjidhja e statusit té sipérfageve té tepérta gé administron subjekti “A.H” sha deri né
lirimin e ambienteve ose lidhjen e kontratave pér ambientet e shfrytézuara jashté
kontratés.

5- Zgjidhja e statusit té ndértimeve pa lejé dhe pa kontraté i sipérfageve té ndértuara mbi
objektet e SUT dhe pagesat pér sipérfaget shtesé dhe té pérdorura pa kontraté.

6- Pagesa e girasé nga ana e shogérisé “A.H” sha pér periudhén nga viti 2011 e vazhdim,
periudhé né té cilén ka vazhduar aktivitetin e saj né ambientet e SUT pa kontraté dhe pa
paguar gira.

Pas takimeve té realizuar mes paléve e MZHETTS, caktimit té topografit té licencuar me
dakordésiné e té dy paléve, kemi arritur né konkluzionet méposhtme :
S.A okupon ambientet e mé poshtém:

D. Sipérfage nén objekt- brenda godinés sé SUT njé sipérfage totale 1696.4 m2.

E. Sipérfage té objekteve té ndértuara pa leje ndértimi mbi objektet e SUT-sé. Né njé
sipérfage 222.3 m2.
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F. Sipérfage té objekteve té ndértuara pa leje ndértimi mbi territorin e SUT-se né njé
sipérfage 45 m2.

- Bashkéngjitur shkresave t€ mésipérme éshté dhe kérkesa e subjektit “A.H” sh.a. me nr. 199, dt.
07.02.2017 ku ndér té tjera citon; Né zbatim té kontratave té ....qiramarrési ka marré né
posedim sipérfage me gira duke pérmbushur té gjitha detyrimet kontraktore dhe duke respektuar
né ményré té rregullt té gjitha dispozitat e parashikuara né to. Me géllim pérdorimin sa mé
optimal e té qeté té kétyre sipérfageve, jané véné né pérdorim nga Qiradhénési sipérfage shtesé
té cilat nuk pérfshihen né sipérfagen e pérgjithshme té marré me gira sipas kontratave mé sipér
dhe pér kéto arsye né bashképunim me SUT éshté rakorduar dhe ngritur grupi i punés me
profesionisté té fushés pér kryerjen e matjeve dhe pérgatitjen e planimetrive pérkatése né lidhje
me sipérfaqget e mara me qira sipas kontratave dhe sipérfageve shtesé”

Kérkoj: “Fillimin e procedurave dhe lidhjen e kontratés sé girasé né lidhje me sipérfaget shtesé
té rezultuara nga matjet e pérbashkéta.”

- Bashkéngjitur késaj shkresé jané gjithashtu edhe planimetrité e ambienteve té SUT-sé té
okupuara nga S.A dhe planimetrité e ambienteve té ndértuara pa leje nga S.A mbi objektet e
SUT-sé.

- Shkresa nr. 312, dt. 19.02.2018 e Drejtorit té SUT z. A.Z drejtuar Ministrit té Financave dhe
Ekonomisé pér udhézime té métejshme pasi “nga vézhgimet né terren mbi ndértimet shtesé té
kryera nga S.A né territorin e SUT-sé rezulton se jané béré né pjesén e pasme té spitalit,
pérkatésisht:

-platforma né nivelin e katit té paré me konstruksion ¢eliku né njé sipérfage 160 m2 dhe 42 m2.
Nuk u konstatua ndonjé shkresé pér drejtuar subjektit “A.H” pér detyrimin gé ai ka pér sipérfaget
shtesé té okupuara pér periudhén objekt auditimi té cilat nuk pérfshihen né sipérfagen e
pérgjithshme té marré me gira sipas kontratave.

V. Auditimi i lidhjes dhe zbatimit té kontratave té shérbimeve dhe blerjeve té institucionit.

a. Auditim mbi rregullaritetin e lidhjes sé kontratave me subjektet private pér shérbimet e
furnizimin me ushgime (shérbimet e kateringut), shérbimi i rojeve private, shérbimi i lavanterisé,
mirémbajte gjelbérim, shérbimi i mirémbajtjes sé pajisjeve mjekésore, etj. Realizimi i kontratave
né pérputhje me kérkesat kontraktuale dhe dokumentet e tenderit.

a/l. Shérbimi me shtretér dhe kryerja e shérbimit té gatimit dhe shpérndarjen e ushqgimit pér
SUT pér periudhén tetor — dhjetor 2017.

Pér kryerjen e shérbimit té gatimit dhe shpérndarjen e ushgimit pér SUT éshté lidhur kontrata nr.
409, dt. 01.10.2010 me “S” shpk. Pér njé periudhé 7 vjecare n€ vlerén 399,400,367.07 leké pa
tvsh ose 479,280,441 leké me tvsh

Sipas nenit 3, “objekti i kontratés” &shté “.. ofrimi nga sipérmarrési né favor dhe pér llogari té
porositésit i shérbimit té gatimit dhe shpérndarjes sé ushqimit pér pacientét e shtruar né
pavionet dhe personelit t6 SUT Tirané, sipas ¢mimit sasisé, vlerés, specifikimet teknike e
kritereve té tjera té pércaktuar né kété kontraté dhe dokumentet e tenderit”.

Neni 9 “Detyrimet e sipérmarrésit”; 9.1 “Sipérmarrési merr pérsipér té kryejé shérbimin e
ushgimit té gatuar dhe shpérndarjen deri tek pacienti dhe né mensé né ambientet e SUT sipas
kushteve té kontratés, “Specifikimeve teknike” té parashikuara né dokumentet e tenderit té cilat
jané pjesé integrale e késaj kontrate”.

Neni 15; “Forca e pérditshme e ushgimit™; 15.1 “Forca e pérditshme e ushqgimit do té pérbéhet
nga numri i personave gé do té trajtohen sipas dietave dhe normés sé pércaktuar.....”, 15.2.
“Strukturat pérkatése té SUT ¢do dité pérgatisin pérmbledhésen e forcés sipas dietave dhe
normés pér ditén pasardhése dhe ia dorézon sipérmarrésit brenda orés 13.00 e firmosur dhe té
vulosur”.
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Pér kryerjen e shérbimit té gatimit dhe shpérndarjen e ushqgimit pér SUT éshté lidhur shtesé
kontrate nr. 130/5, dt. 30.0.201 me “S” shpk. pér njé periudhén 01.10.2017 deri 31.12.2017 né
vlerén 11,982,011 leké pa tvsh. né masén 3% té vlerés totale té kontratés bazé nr. 409, dt.
01.10.2010.

U audituan urdhér shpenzimet pér periudhén tetor — dhjetor 2017 pér shérbimin e gatimit dhe
shpérndarjen e ushqgimit ku rezultoi si mé poshté:

1. Urdhér shpenzimi nr. 568, dt. 09.11.2017 pér vlerén 4,876,899 leké sipas faturés tatimore nr.
205, dt. 31.10.2017 pér shérbimin ushgimor i gatuar pér muajin tetor 2017 pér 5342 racione =
4,064,082 leké pa tvsh = 4,876,899 leké me tvsh.

Akti i rakordimit dt. 31.10.2017 pér 5342 racione = 4,876,899 leké me tvsh.

Forca pér periudhén 1 deri 31 tetor 2017 SUT pér cdo dité sipas pavioneve dhe shumat mujore.
Pasqyra e mésipérme plotésohet bazuar né dokumentet e méposhtme;

Pasqyrat e gjendjes e lévizjes sé forcés sé SUT-sé pér ¢cdo daté e cila plotésohet mbi bazén e fleté
forcés ditore dhe lévizjes sé forcés gjaté 24 oréve e plotésuar nga kryeinfermieri dhe shefi i
shérbimit té ¢cdo pavioni.

Nga auditimi i regjistrit té shérbimit me shtretér pér muajin tetor i cili plotésohet mbi bazén e
kartelave té shtrimit simbas pavioneve rezulton se pér kété muaj referuar numrit té pacientéve té
shtruar dhe forcés sé likuiduar né datén 30 shtator 2017 (124 pacienté té trajtuar me shérbimin e
kateringut) numri i pacientéve té shtruar né SUT dhe té trajtuar me shérbimin e kateringut
simbas fleté forcés ditore éshté si mé poshté:

datat Shtrimi simbas regjistrit t&¢ | Kateringu sipas fleté diferenca %
kartelave forcés ditore
1 124 123 1
2 149 123 26
3 164 143 21
4 163 141 22
5 167 140 27
6 157 148 9
7 153 140 13
8 149 140 9
9 171 140 31
10 192 140 52
11 190 160 30
12 200 152 48
13 211 147 64
14 196 158 38
15 195 157 38
16 232 157 75
17 240 169 71
18 256 165 91
19 242 177 65
20 251 176 75
21 236 174 62
22 233 174 59
23 262 174 88
24 264 177 87
25 268 170 98
26 278 166 112
27 276 167 109
28 270 164 106
29 267 162 105
30 286 162 124
31 278 160 118
TOTALI 6720 4,846 1874

82



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

2. Urdhér shpenzimi nr. 614, dt. 06.12.2017 pér vlerén 5,083,170 leké sipas faturés tatimore nr.
225, dt. 30.11.2017 pér shérbimin ushgimor i gatuar pér muajin néntor 2017 pér 5,578 racione
= 4,235,975 leké pa tvsh = 5,083,170 leké me tvsh. Akti i rakordimit dt. 30.11.2017 pér 5,578
racione = 5,083,170leké me tvsh. Forca pér periudhén 1 deri 30 néntor 2017 SUT pér ¢do dité
sipas pavioneve dhe shumat mujore.

Pasqyra e mésipérme plotésohet bazuar né dokumentet e méposhtme;

Pasqyrat e gjendjes e lévizjes sé forcés sé SUT-sé pér ¢cdo daté e cila plotésohet mbi bazén e fleté
forcés ditore dhe lévizjes sé forcés gjaté 24 oréve e plotésuar nga kryeinfermieri dhe shefi i
shérbimit té ¢cdo pavioni.

Nga auditimi i regjistrit té shérbimit me shtretér p&r muajin néntor i cili plotésohet mbi bazén e
kartelave té shtrimit simbas pavioneve rezulton se pér kété muaj referuar numrit té pacientéve té
shtruar dhe forcés sé likuiduar né datén 31 tetor 2017 (160 pacienté té trajtuar me shérbimin e
kateringut) numri i pacientéve té shtruar né SUT dhe té trajtuar me shérbimin e kateringut
simbas fleté forcés ditore éshté si mé poshté:

datat Shtrimi simbas regjistrit t&¢ | Kateringu sipas fleté diferenca %
kartelave forcés ditore

1 205 154 51
2 235 157 78
3 243 167 76
4 235 163 72
5 228 161 67
6 288 161 127
7 306 177 129
8 326 185 141
9 335 192 143
10 346 190 156
11 332 183 149
12 331 178 153
13 341 178 163
14 369 171 198
15 372 172 200
16 367 178 189
17 357 179 178
18 339 154 185
19 336 153 183
20 401 153 248
21 414 173 241
22 430 175 255
23 441 182 259
24 419 188 231
25 401 164 237
26 396 162 234
27 388 162 226
28 388 162 226
29 388 162 226
30 462 162 300
31 0 0 0
TOTALI 10,419 5,098 5,321

3. Urdhér shpenzimi nr. 710, dt. 27.12.2017 pér vlerén 3,867,773 leké sipas faturés tatimore nr.
239, dt. 26.12.2017 pér shérbimin ushgimor i gatuar pér periudhén 01 deri 25 dhjetor 2017 pér
4,235 racione = 3,223,144 leké pa tvsh = 3,867,773 leké me tvsh. Akti i rakordimit dt.
26.12.2017 pér 4,235 racione = 3,867,773 leké me tvsh. Forca pér periudhén 1 deri 25 dhjetor
2017 SUT pér ¢do dité sipas pavioneve dhe shumat mujore.

83



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

4. Urdhér shpenzimi nr. 27, dt. 06.02.2018 pér vlerén 411,376 leké sipas faturés tatimore nr. 253,
dt. 31.12.2017 pér shérbimin ushgimor i gatuar pér periudhén 26 deri 28 dhjetor 2017 pér 448
racione = 347,813 leké pa tvsh = 411,376 leké me tvsh. Akti i rakordimit dt. 28.12.2017 pér 448
racione = 411,376 leké me tvsh. Forca pér periudhén 26 deri 28 dhjetor 2017 SUT pér ¢do dité
sipas pavioneve dhe shumat mujore.

Pasqyra e mésipérme plotésohet bazuar né dokumentet e méposhtme;

Pasqyrat e gjendjes e lévizjes sé forcés sé SUT-sé pér ¢cdo daté e cila plotésohet mbi bazén e fleté
forcés ditore dhe lévizjes sé forcés gjaté 24 oréve e plotésuar nga kryeinfermieri dhe shefi i
shérbimit té ¢do pavioni.

Nga auditimi i regjistrit té shérbimit me shtretér pér muajin dhjetor i cili plotésohet mbi bazén e
kartelave té shtrimit simbas pavioneve rezulton se pér kété muaj referuar numrit té pacientéve té
shtruar dhe forcés sé likujduar né datén 30 néntor 2017 (162 pacienté té trajtuar me shérbimin e
kateringut) numri i pacientéve té shtruar né SUT dhe té trajtuar me shérbimin e kateringut
simbas fleté forcés ditore éshté si mé poshté:

datat Shtrimi simbas regjistrit t¢ | Kateringu sipas fleté diferenca %
kartelave forcés ditore

1 190 175 15

2 186 166 20

3 183 166 17

4 220 166 54

) 256 142 114
6 274 152 122
I 287 157 130
8 271 149 122
9 264 147 117
10 264 147 117
11 315 147 168
12 321 165 156
13 337 155 182
14 348 160 188
15 342 170 172
16 343 159 184
17 341 158 183
18 362 158 204
19 364 156 208
20 365 153 212
21 367 141 226
22 353 147 206
23 335 137 198
24 331 131 200
25 328 131 197
26 367 131 236
27 368 136 232
28 365 133 232
29 350 0 350
30 330 0 330
31 325 0 325
TOTALI 9652 4235 5417

Pér sa mé lart konstatohet se pasgyrat e gjendjes e lévizjes sé forcés sé SUT-sé pér cdo daté e
cila plotésohet mbi bazén e fleté forcés ditore dhe lévizjes sé forcés gjaté 24 oréve e plotésuar
nga kryeinfermieri dhe shefi i shérbimit té cdo pavioni nuk rakordon me numrin e pacientéve té
shtruar né SUT referuar regjistrit t& shérbimit me shtretér i cili_plotésohet mbi bazén e
kartelave té shtrimit simbas pavioneve dhe me forcén e shtruar e likuiduar cdo dité pér
ushgimin té plotésuar nga kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve.
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Bazuar né regjistrin e shérbimit me shtretér pér muajin tetor néntor dhjetor 2017 i cili plotésohet
mbi bazén e kartelave té shtrimit simbas pavioneve rezulton se pér kéta muaj numri i pacientéve
té shtruar gjendje cdo dité éshté mé i madh se kapacitetet e shtretérve simbas pavioneve (numri
ditor i shtretérve spitaloré éshté 236) dhe dukshém mé i larté se forca e shtruar e likuiduar ¢cdo
dité pér ushgimin té plotésuar nga kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve.

1. Pér muajin tetor 2017 duke marré pér bazé gjendjen e té shtruarve dt. 01.10.17 té trashéguar
nga muaji i kaluar (simbas pasqyrés pérmbledhése té shérbimit té ushgimit té muajit shtator pér
datén 30.09.2017 éshté 124 pacienté té shtruar) pacientéve té shtruar dhe té dalé ¢cdo dité né
SUT sipas kartelave rezulton se duke filluar nga data 17.10.2017 deri 31.10.2017 numri i
pacientéve té shtruar gjendje cdo dité bazuar né regjistrin e shérbimit me shtretér éshté nga 240
deri 286 pacienté né dité (total 6,720 pacienté né muaj) kur kapaciteti ditor i shtretérve pér SUT
éshté 236 (total 7,316 shtretér né muaj).

Pér kété periudhé rezulton se jané shtruar né SUT mé tepér se kapaciteti ¢do dité nga 4 deri 50
pacienté..

| krahasuar ky numér me forcén e shtruar e likuiduar ¢do dité pér ushgimin té plotésuar nga
kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve i cili varion nga 123 deri 177 pacienté né dité (total
4,846 pacienté né muaj) rezulton se nga 1 deri 124 pacienté té shtruar né dité (total 1,874
pacienté né muaj) nuk jané trajtuar me shérbimin e ushqimit.

(pasgyra nr. 1 bashkéngjitur)

2. Pér muajin néntor 2017 duke marré pér bazé gjendjen e té shtruarve dt. 01.11.17 té trashéguar
nga muaji i kaluar (160) (simbas pasqgyrés pérmbledhése té shérbimit té€ ushgimit t& muajit tetor
pér datén 31.10.2017 éshté 160 pacienté té shtruar kurse referuar gjendjes sipas regjistrit té
shtrimit dhe kartelave éshté 378 pacienté) pacientéve té shtruar dhe té dalé ¢do dité né SUT sipas
kartelave rezulton se duke filluar nga data 06.11.2017 deri 30.11.2017 numri i pacientéve té
shtruar bazuar né regjistrin e shérbimit me shtretér éshté nga 288 deri 462 pacienté né dité (total
10,419 pacienté né muaj) kur kapaciteti ditor i shtretérve pér SUT éshté 236 (total 7,080 shtretér
né muaj).

Pér kété periudhé rezulton se jané shtruar né SUT mé tepér se kapaciteti ¢do dité nga 52 deri
226 pacienté (total 3,339 pacienté mbi kapacitetin né muaj).

| krahasuar ky numér me forcén e shtruar e likuiduar ¢do dité pér ushgimin té plotésuar nga
kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve i cili varion nga 154 deri 192 pacienté né dité (total
5,098 pacienté né muaj) rezulton se nga 51 deri 300 pacienté té shtruar né dité (total 5,321
pacienté né muaj) nuk jané trajtuar me shérbimin e ushgimit.

Né rast se krahasimi do té béhet me pacientét e shtruar referuar gjendjes sipas regjistrit té
shtrimit dhe kartelave té datés 31.10.2017 pér 378 pacienté treguesit e mésipérm jané shumé mé
té ndryshme.

(pasgyrat nr. 2 dhe 2/1, bashkéngjitur)

3. Pér muajin dhjetor 2017 duke marré pér bazé gjendjen e té shtruarve dt. 01.12.17 té trashéguar
nga muaji i kaluar (162) (simbas pasqyrés pérmbledhése té shérbimit té ushqgimit té muayjit néntor
pér datén 30.11.2017 éshté 162 pacienté té shtruar, kurse referuar gjendjes sipas regjistrit té
shtrimit dhe kartelave éshté 680 pacienté) pacientéve té shtruar dhe té dalé ¢do dité né SUT sipas
kartelave rezulton se duke filluar nga data 05.12.2017 deri 30.12.2017 numri i pacientéve té
shtruar bazuar né regjistrin e shérbimit me shtretér éshté nga 256 deri 368 pacienté né dité (total
9,652 pacienté né muaj) kur kapaciteti ditor i shtretérve pér SUT éshté 236 (total 7,316 shtretér
né muaj).

Pér kété periudhé rezulton se jané shtruar né SUT mé tepér se kapaciteti ¢cdo dité nga 20 deri
132 pacienté (total 2,336 pacienté mbi kapacitetin né muaj).
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| krahasuar ky numér me forcén e shtruar e likuiduar ¢do dité pér ushgimin té plotésuar nga
kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve i cili varion nga 131 deri 170 pacienté né dité (total
4,235 pacienté né muaj) rezulton se nga 15 deri 236 pacienté té shtruar né dité (total 5,417
pacienté né muaj) nuk jané trajtuar me shérbimin e ushqimit. Pér datat 29, 30, 31 dhjetor 2017
pacientét e shtruar pér kéto data nuk jané trajtuar me shérbimin e ushqgimit.

Né rast se krahasimi do té béhet me pacientét e shtruar referuar gjendjes sipas regjistrit té
shtrimit dhe kartelave té datés 31.10.2017 pér 680 pacienté treguesit e mésipérm jané shumé mé
té ndryshme.

(pasgyrat nr. 3 dhe 3/1, bashkéngjitur)

a/2. Mbi shérbimin e lavanderiseé.

Nga auditimi i likuidimit té shérbimit té lavanderisé rezulton se:

Pér periudhén e pérzgjedhur 01.10. 2017 deri 31.12. 2017 jané likuiduar tre urdhér shpenzime:
Nr. 575, dt. 09.11.2017 pér periudhén 01 deri 31 tetor 2017 né vileftén 5,624,640 leké.
Bashkéngjitur éshté fatura tatimore nr. 16, dt. 31.10.2017 pér tesh né sasiné 13,392 kg x 350 =
4,687,200 leké = 5,624,640 leké me tvsh.

Akti i1 rakordimit dt. 31.10.2017 ku citohet se “bazuar mbi fletékérkesat dhe procesverbali i
pritjes sé mallit dhe grafiku i shpérndarjes nga data 01.10.2017 deri 31.10.2017 rezulton se jané
laré 13,392 kg”.

U kérkua dokumentacioni pérkatés dhe nga znj. M.P u paragitén dokumentet si mé poshté:
Pérmbledhése mujore e shérbimit té Ivanderisé pér periudhén 01.10.2017 deri 31.10.2017 sipas
datave dhe materialeve pérkatése pér tu laré né kg né shumén 13,392 kg.

Gjithashtu né dosje jané edhe pérmbledhésja e grafikut té kérkesave ditore pér gjithé muajin tetor
2017.

Jané bashkéngjitur kérkesat sipas pavioneve pér shérbimin e lavanderisé pér ¢do daté sipas
artikujve gé do té lahen né copé.

Sasité e kérkesave nga pavionet nuk pérputhen me sasité e fleté daljeve té béra pér operatorin.
Bashkéngjitur jané fleté daljet pér ¢cdo daté nga ¢do pavion né copé pér operatorin “D” shpk té
firmosur nga pérfagésuesi i operatorit dhe pérfagésuesi i SUT (kryeinfermieri i pavionit pérkatés
si dorézues i materialit pér tu trajtuar nga shérbimi i lavanderisé).

Mbi bazén e materialeve té dorézuara nga kryeinfermierét e pavioneve, komisioni i marrjes né
dorézim té€ mallit pér ¢do daté ka hartuar procesverbalin pérkatés “mbi pritjen, kontrollin dhe
marrjen né dorézim té materialeve té buta pér shérbimin e lavanderisé dhe hotelerisé né SUT,
pasi i numéroi, peshoi, kontrolloi cilésiné e materialeve té buta (sipas specifikimeve teknike té
pércaktuara né kontratén nr. 132/14, dt. 07.12.2016)”. Ky procesverbal (akt akordimi)
shogérohet me pérmbledhésen e shérbimit té lavanderis€ “D” shpk pér pavionet e SUT, pér
periudhat pérkatése mujore vetém me sasité ditore né kg pér ¢do artikull pa sasité né copé dhe pa
numrin e shtretérve pér ¢do dité.

Nuk ka njé dokument ku sasité e trajtuara nga lavanderia té cilat jané marré né copé té jené
shpérndaré nga sipérmarrési sipas pavioneve té mara nga kryeinfermierét kjo sipas pércaktimit té
kontratés “Specifikimet teknike té menaxhimit t& procesit té lavanderisé”, “sipérmarrési do té
lajé dezinfektojé, thajé, paketojé, té transportojé dhe shpérndajé deri né pavion bazén e
materialit t& buté, si dhe té b&jé shérbimin e ploté deri te shtrati i pacientit. Rregullat e shtrimit
té shtratit do té béhen sipas protokolleve té kujdesit infermjeror, manualit té& kujdesit spitalor,
rregullave té higjienés me njoftimin e Hapjes sé kartelés sé re té shtrimit nga K/infermieri i
shérbimit, si dhe sa heré té nevojitet nga shérbimi” dhe etapat e procesit: “.. shpérndarja e

materialit t€ buté né pavione béhet nga sipérmarrési ¢do dité................ kryeinfermieri i pavionit
dhe grupi i pritjes sé mallit bén kontrollin e materialit t& buté......duke e pasqyruar né
procesverbal ....... i cili duhet té keté té saktésuar numrin_e materialit té buté té marré né
dorézim nga kryeinfermieri i pavionit”.

Komisioni;

V.S, kryetar dhe anétarét; N.M, E.X, M.P, A.R dhe pérfagésuesja e firmés “D” shpk z. B.M.
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Nga krahasimi i fleté daljeve té sasisé sé materialeve té trajtuara nga shérbimi i lavanderisé
béré dalje nga kryeinfermierét pér daté 02.10.2017 rezulton se sasité né copé té firmosura dhe té
pranuara nga kryeinfermieret pérkatés sipas pavioneve nuk éshté e njéjté me sasité né copé té
pasqyruar né procesverbalin ditor t¢ mbajtur nga komisioni. Megjithése kérkesat dhe sasia e
trajtuar pér datén 02.10.2017 éshté 706.45 kg né fakt kété dité nga operatori éshté dorézuar
sasia e materialit té njé dite t&é méparshme dhe jo ajo sasi e kérkuar nga kryeinfermierét.

Né kérkesat pér materialin gé b&jné pavionet i cili duhet ti nénshtrohet shérbimit té lavanderisé
té firmosura nga kryeinfermieret nuk shénohet numri i shtretérve té zéné pér até daté, gjendja e
pacientéve té rinj té shtruar até daté ose arsyeja kur ndérrimi i shtratit béhet i domosdoshém
pér té ruajtur dhe mbrojtur shéndetin e pacientit. Sipas kontratés “Rregullat e shtrimit té shtratit
do té béhen sipas protokolleve té kujdesit infermjeror, manualit té kujdesit spitalor, rregullave té
higjienés me njoftimin e Hapjes sé kartelés sé re té shtrimit nga K/infermieri i shérbimit, si dhe
sa heré té nevojitet nga shérbimi”

Simbas numrit té shtretérve dhe kartelave té shtrimit né SUT pér datén 02.10.2016 jané shtruar té
rinj 57 pacienté Si rezultat sasia e pasqyruar né pérmbledhésen e shérbimit té lavanderisé,
Aktrakordimit mujor pér likuidim dhe procesverbaleve ditore té mbajtura nga komisioni nuk
pérputhen me sasité e parashikuara, pasgyruara dhe té dorézuara nga kryeinfermieret e
pavioneve.

Bazuar né parashikimet e kryeinfermieréve, sasité né copé té mara nga operatori dhe pasqyrave
pérmbledhése né kg té sasive té trajtuara me shérbimin e lavanderisé 2017 rezulton se disa
materiale té parashikuara nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé si mé poshté:

1. “Carcafé shtrati, i sipérm” i cili éshté planifikuar té trajtohej me shérbimin e
lavanderisé (laré) 51 heré né vit ose rreth 4 heré né muaj dhe pér shérbimin e urgjenceés,
reanimacionit, neurokirurgjisé ¢do dy dité nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér muajt
janar, shkurt, mars, prill, maj, gershor, tetor, néntor, dhjetor. (Pér periudhén 12 mujore, ¢do muaj
jané trajtuar me shérbimin e lavnderisé “carcafét e shtratit, i poshtém” kurse pér muajt e cituar
mé sipér “‘carcafét e shtratit, té sipérm” nuk jané trajtuar (laré). Ndérrimi i shtratit &shté i
domosdoshém pér té ruajtur dhe mbrojtur shéndetin e pacientit dhe i detyrueshém sipas
kontratés.

2. “Carcafé zarf” i cili €shté planifikuar té trajtohej me shérbimin e lavanderisé (laré) 51
heré né vit ose rreth 4 heré né muaj dhe pér shérbimin e urgjencés (dy heré né dité),
reanimacionit, neurokirurgjisé ¢do dy dité nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér
muajin gusht. (Pér periudhén 12 mujore, ¢do muaj jané trajtuar me shérbimin e lavnderisé
“carcafét e shtratit, i poshtéem” kurse pér muajt e cituar mé sipér ‘“carcafét zarf” nuk jané
trajtuar (laré). Ndérrimi i shtratit éshté i domosdoshém pér té ruajtur dhe mbrojtur shéndetin e
pacientit dhe i detyrueshém sipas kontratés.

3._“Jastéké i cili éshté planifikuar té trajtohej me shérbimin e lavanderisé (laré) 2 heré né
vit dhe pér shérbimin e reanimacionit (dy heré né muaj), dhe neurokirurgjisé (¢cdo muaj) nuk jané
trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér muajt gershor, shtator. Ndérrimi i shtratit &shté i
domosdoshém pér té ruajtur dhe mbrojtur shéndetin e pacientit dhe i detyrueshém sipas
kontratés.

4. “Mbulesé e gomuar” i cili éshté planifikuar té trajtohej me shérbimin e lavanderisé
(laré) 12 heré né vit ose rreth njé heré né muaj dhe pér shérbimin e urgjencés, reanimacionit,
neurokirurgjisé dy heré né muaj nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér muajin korrik.
Ndérrimi i shtratit &shté i domosdoshém pér té ruajtur dhe mbrojtur shéndetin e pacientit dhe i
detyrueshém sipas kontratés.
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5. “Pizhama pacienti” i cili éshté planifikuar té trajtohej me shérbimin e lavanderisé
(laré) 102 heré né vit ose rreth 8.5 heré né muaj nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér
12 muaj.

6. “kompresa operacioni” té bllokut operator t&€ cilat jané planifikuar té trajtohej me
shérbimin e lavanderisé (laré) ¢do dité nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér muajt
néntor, dhjetor.

7 “Carcafé operacioni (110-130) dhe Carcafé operacioni (140-130)” té bllokut operator
té cilat jané planifikuar té trajtohen me shérbimin e lavanderisé (laré) ¢do dité nuk jané trajtuar
me shérbimin e lavanderisé pér muajt néntor, dhjetor.

8. “Kostume ekipi i sallés” t& bllokut operator t€ cilat jané planifikuar té trajtohen me
shérbimin e lavanderisé (laré) ¢do dité nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér 12 muaj.

9. “Pérparése operacioni” té bllokut operator té cilat jané planifikuar té trajtohen me
shérbimin e lavanderisé (laré) ¢do dité nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér muajt
néntor, dhjetor.

10. “Kapuca operacioni” té bllokut operator t€ cilat jané planifikuar té trajtohen me
shérbimin e lavanderisé (laré) cdo dité nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér 12 muaj.

11. “Pantofla personeli” té cilat jané planifikuar té trajtohen me shérbimin e lavanderisé
(laré) 102 heré né vit ose 8.5 heré né muaj nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé pér 12
muaj.

Pér sa mé lart mos kryerja e shérbimit t& domosdoshém dhe té detyrueshém té lavanderisé pér
njé séré artikujsh té parashikuar né kontraté ka cenuar ruajtjen dhe mbrojtjen e shéndetit té
pacientéve.

a/3. Mbi auditimin e ushtruar té dokumentacionit té zbatimit té€ kontratés nr. 416 prot. daté
19.10.2010 me objekt “Kryerjen e shérbimit té pastrimit t¢ ambienteve té brendshme dhe
pastrim sistemim gjelbérim i ambienteve té jashtme té SUT”.

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion u konstatua se:

Shérbimi i pastrimit éshté realizuar sipas kontratés nr. 416 prot. Daté 19.10.2010, midis
Autoritetit Kontraktor SUT i pérfagésuar nga Drejtori i Pérgjithshém z. B.M dhe operatorit
ekonomik “S” sh.p.k pérfagésuar nga znj. A.T. Vlera e kontratés éshté 242,285,782 leké pa
TVSH me kohézgjatje 7 vjet, me té drejté rivlerésimi ¢do vit té cmimeve, lidhur me rezultatin e
inflacionit né ményré progresive.

Kontrata pér njé vit sipas nenit 3 té saj, parashikon sasiné prej 14,467,000 m? sipérfage té
brendshme, 11,228 m? pastrim té jashtme, 500 m? mbjellje lulesh stinés né dy sezone, 33,133 m?
mirémbajtje bari kultivuar, pemé dekorative dhe shérbime né bordura.

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion, i preventivit té kontratés, nuk gjenden planimetrité
apo sipérfaget e ambienteve té SUT né ményré ge té pércaktoheshin gé né fillim sipérfaget e ¢do
ambienti qé do té pastrohej.

Bazuar nenit 7 té kontrat€s “Pastrimi, sistemimi dhe gjelbérimi i ambienteve té jashtme”
pércaktohet:

7.1 Sipérmarrési merr pérsipér pastrimin e té gjitha sipérfageve té asfaltuara e té betonuara, rrugé
dhe sheshe brenda territorit t&¢ SUQU. Shérbimi i pastrimit té sipérfageve té jashtme pérfshin
fshirjen dhe larjen e sipérfageve té asfaltuara.

7.2 Sipérmarrési pastron ¢do dité té gjithé sipérfagen e rrugéve brenda SUQU, pastron bordurat
nga barérat dhe realizon lyerjen me gélgere té bordurave njé heré né muaj.

7.3 Sipérmarrési kryen té gjitha shérbimet agroteknike né bimét shumé vjecare ekzistuese dhe né
sipérfaget e gjelbéruara pér mirémbajtjen e tyre. Né ményré té vecante sipérmarrési pérgjigjet pér
kryerjen e shérbimeve pér:

- kultivimin me lule té stinés té mbjella né dy sezone;

- mirémbajtjen e sipérfageve me bar té kultivuar;

- pastrimin e rrugéve e shesheve brenda sipérfages sé gjelbér;
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- mirémbajtja e peméve dekorative;

- mirémbajtja e shkurreve dekorative;

- mirémbajtjen e bordurave té gjelbérta (ligustra)

7.4 Sipérmarrési merr pérsipér mbjelljen e biméve té reja sipas specifikimeve teknike.

Ndérkohé, sipas nenit 3 té kontraté, zéri nr. 2 i pastrimit té jashtém &shté parashikuar
“mirémbaijtje rrugésh” né sipérfagen prej 11,228 m? cila duhet t& mirémbahet pér 365 dité dhe
né total sipérfagja e cila duhet té mirémbahet éshté 4,098,220 m?,

Né pikén B té specifikimeve teknike, té hartuara né vitin 2010 mbi pastrimin, sistemimin dhe
gjelbérimin e ambienteve té jashtme citohet:

- Me pastrim té jashtém do té kuptohet pastrimi i sipérfageve té rrugéve, trotuareve, shesheve
dhe té gjithé territorit brenda murit rrethues té SUQU (SUT).

- Pastrimi i territorit do té kryhet jo mé pak se dy heré né dité dhe pjesét e asfaltuara dhe té
betonuara do té lahen me ujé. Né& sezonin e verés do té lahen dy heré né dité.

- Territori i SUQU né ¢cdo moment duhet té jeté i pastér nga mbeturinat e ndryshme si letra,
shishe plastike ambalazhe té ndryshme etj.

- Mbeturinat gqé do té pastrohen té futen népér gese plastmase dhe té cohen né pikat e
grumbullimit té€ mbeturinave.

- Né asnjé rast mbeturinat té mos digjen.

- Sipérfaget e mbjella me lulishte duhet té sistemohen dhe t& mirémbahen né ményré té
vazhdueshme gjaté té gjithé periudhés. Pemét dekorative dhe drusore frutore duhet tu kryhen
shérbimet pérkatése sipas sezonit. Pemét frutore dhe drurét e ndryshém duhet té spérkaten né
periudha té ndryshme me dizifektanté. Té mirémbahen sipérfaget e mbjella me lule dhe gjaté vitit
té shtohet sipérfagja e tyre. Sipérfaget e lulishteve té rrethohen né ményré gé té mos
shpérdorohen nga vizitorét.

- Ambientet e gjelbéruara duhet té vaditen sa heré gé té jeté e nevojshme. Té krijohen ambiente
me stola e tavolina pér pushimin e té sémuréve dhe té vizitoréve.

- Té vendosen kosha pér hedhjen e mbeturinave né té gjithé territorin.

- E gjithé sipérfagja e SUQU té pastrohet nga bimét e egra si shkurre, ferra, gjemba etj, qé
prishin estetikén dhe krijojné rrezik pér zjarr.

- Né sezonin e pérshtatshém té béhet kositja e barérave né té gjithé territorin e spitalit.

- Té priten drurét té cilét jané té tharé, té vjetér, té cilét mund té paragesin rrezik pér jetén e
njerézve apo prishjen e godinave.

- Kontraktuesi duhet té keté né pronési ose me gira makineri e pajisje gé kané té béjné me
kryerjen e kétij shérbimi si: karroca pastrimi, makina pér larjen e pllakave, makina pér thithjen
e pluhurave, ving me kosh pér larjen e sipérfageve né lartési (deri 4 kate), motosega, makiné
korrése bari, pompa dezifektimi.

Njésia matése pér vlerésimin e punés sé kryer, do té jeté leké pér metér katror té kryer né
fakt.

Nga dokumentacioni i véné né dispozicion, referuar kontratés dhe specifikimeve teknike nuk
citohet apo pérmendet né asnjé rresht se ¢'faré pérfshin apo se cfaré do té realizohet né zérin e
mirémbajtjes sé rrugéve pér sipérfagen e ploté té gjithé territorit t& SUT prej 11,228 m? cdo dité.
Sipas kontratés sé shérbimit té pastrimit, né preventiv parashikohet pastrimi i jashtém si mé
poshté:

Nr. Pérshkrimi i punimeve dSiatlzer Dite v?:fc;?e n?érs]ilrgopl%) Vlera
1 | Fshirje rrugésh 11,228 m2 11,228 | 365 4,098,220 0.226 926,198
2 | Mirémbaijtje rrugésh 11,228 m3 11,228 | 365 4,098,220 0.136 557,358
3 | Larjerrugésh 11,228 m4 11,228 | 230 2,582,440 0.423 1,092,372
Shuma e pastrimit te jashtém 2,575,928

Nga auditimi me zgjedhje i disa urdhér shpenzimeve, pagesave té kryera pér shérbimin e
pastrimit né vitin 2016 dhe 2017 (nr. 431 daté 05.09.2016, nr. 520 daté 06.10.2016, nr. 583 daté
08.11.2016, nr. 658 daté 07.12.2016, nr. 727 daté 29.12.2016, nr. 7 daté 16.01.2017, nr. 37 daté
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06.02.2017, nr. 105 daté 06.03.2017, nr. 149 daté 05.04.2017, nr. 207 daté 05.05.2017, nr. 330
daté 05.07.2017), u konstatua se mirémbajtja e rrugéve éshté likuiduar pér ¢do dité né sipérfagen
e té gjithé territorit prej 11,228 m?, me ¢cmimin pérkatés té indeksuar pér ¢do vit, e cila bie né
kundérshtim me specifikimet teknike dhe kontratén e shérbimit. Né pagesat e shérbimit té
pastrimit disponohen vetém Akt-rakordimet e sipérfageve té pastrimit, procesverbale pér
realizimin e punimeve né sipérfaget e gjelbérta bashké me mirémbajtjen e bordurave dhe nuk
disponohet asnjé procesverbal apo dokumentacion justifikues mbi shérbimin e mirémbajtjes sé

rrugéve.
Tabela e méposhtme paraget vlerat e likuiduara pér vitet 2016 dhe 2017.

) A . Sasia . Sasia mimi pér
Nr Pérshkrimi i punimeve ditore Dite vietore ncj;ési (20p16) Vlera
2 | Mirémbajtje rrugésh 11,228 m3 11,228 | 365 | 4,098,220 0.150 614,733
Shuma e pastrimit te jashtém pér vitin 2016 614,733
, L . Sasia . Sasia mimi pér
Nr Pérshkrimi i punimeve ditore Dite vjetore ncj:ési (20p17) Vlera
2 | Mirémbajtje rrugésh 11,228 m3 11,228 | 365 | 4,098,220 0.152 622,929
Shuma e pastrimit te jashtém pér vitin 2017 622,929

Theksohet gjithashtu se Autoriteti Kontraktor SUT, ka marrédhénie kontraktuale, pér shérbimin
e mirémbajtjes té objekteve té SUT, ku pérfshihen zéra ndértimor si trotuare me pllaka granili
me bojé pa borduré betoni, bordura trotuari 20x35 cm té parapérgatitura, nénshtresa zhavorri,
nénshtresa rére, shtresé betoni C 7/10, shtresé rére né territorin e ndértesave, sherbetisje e
bojatisje me gélgere, llustra ¢cimento etj, né té cilat kontraktuesi ka likuiduar vlera té punimeve
sipas akt-rakordimeve pér cdo muaj.

Pér sa mé sipér, vérehet njé risk i trashéguar, gé nga termat e referencave té kontratés nga viti
2010 e né vazhdim gjaté zbatimit t& shérbimit té pastrimit, ku sipérmarrési ka pérfituar proces
pune té paargumentuar apo té pajustifikuar, e cila pér 2 vite (2016 + 2017) rezulton né vlerén
1,237,662 leké pa TVSH (1,485,194 leké me TVSH).

- Z&ri i mirémbajtjes sé rrugéve, nga viti 2010 deri né 2015 é&shté likuiduar né vazhdimési i pa
shogéruar me dokumente argumentuese e justifikuese, me efekte financiare né vlerén 2,786,790
leké, duke marré pér bazé ¢cmimin fillestar (t& pa indeksuar), (557,358 leké/vit x 5 vite =
2,786,790 leké pa TVSH).

Referuar dokumentacioneve t& mirémbajtjeve té SUT dhe raportit pérfundimtar té auditimit té
KLSH né Ministriné e Shéndetésisé né bazé té programit té auditimit té miratuar nga Kryetari i
Kontrollit té Larté té Shtetit nr. 449/1, dt. 08.05.2017, ndryshuar me nr. 449/2, daté 30.05.2017,
éshté konstatuar se né Spitalin Universitar té¢ Traumés disa ambiente kané gené né proces zbatimi
pér rikonstruksion si mé poshté vijon:

1. Kontrata e paré éshté pér "Rikonstruksionin e ambienteve ekzistuese dhe shtesé ambientesh té
reja pér kabinetin e fizioterapisé dhe rehabilitimit, si dhe, rikonstruksioni dhe pérshtatje e hyrjes
Ssé godinés kryesore pér recepsion si dhe disa magazinave pér farmaciné".

Objektet jané kryer sipas kontratés pér puné publike nr. 4858/6 prot. daté 11.11.2016 té realizuar
nga Ministria e Shéndetésisé, me vleré té kontratés 42,903,778 leké pa TVSH, me afat zbatimi té
kontratés bazé pér periudhén kohore 6 mujore. Me shkresén nr. 131 prot. daté 23.11.2016 é&shté
njoftuar fillimi i punimeve nga mbikéqyrési. Akti i dorézimit té sheshit té ndértimit éshté mbajtur
mé 23.11.2016 midis sipérmarrésit t€ punimeve dhe mbikéqgyrésit. Me shkresén nr. 66 prot. daté
16.05.2017, té mbikéqgyrésit té punimeve, drejtuar Ministrisé sé Shéndetésisé me objekt kérkesé
pér shtyrjen e afatit té pérfundimit t€ punimeve. Kérkesa pér shtyrje té afatit éshté e argumentuar
me pengesa té ndryshme pér mos lirimet e sheshit té magazinés pér nén objektin e farmacisé,
mos lirimi i ambientit té hollit, vonesa pér mos vénie né dispozicion té sheshit té ndértimit pér
nén/objektet e fizioterapisé, si dhe pér shkak té temperaturave té uléta nga data 10.12.2016 deri
né 13.01.2017. Nga mbikéqyrési kérkohet shtyrja e afatit té pérfundimit edhe me 38 dité ku
pércaktohet data pérfundimtare e pérfundimit 22.06.2017. Me amendimin e kontratés nr. 1, nr.
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204/3 prot. daté 24.05.2017, miratohet zgjatja e afatit té pérfundimit té punimeve deri mé
22.06.2017.

Me shkresén nr. 204/8 prot. Daté 07.06.2017 té kolaudatorit t& punimeve “D”, drejtuar Ministrisé
sé Shéndetésisé, dérgohet kolaudimi i pjesshém i 2 objekteve. Sipas procesverbalit t& kolaudimit
té pjesshém deklarohet se objekti i Farmacisé dhe Fizioterapisé kané filluar mé daté 23.11.2016
dhe jané pérfunduar mé 15.05.2017.

Pra éshté konstatuar se hyrja e godinés kryesore pér recepsion, éshté ende né proces zbatimi
punimesh.

2. Kontrata e dyté éshté pér "Rikonstruksion i ambienteve ku do té instalohen pajisjet nga kredia
Italiane e Traumés”, e cila pérfshin ambientet e imazherisé (morgu), ambientin e urgjencés,
ambientin e bllokut operator, ambientin e reanimacionit dhe ambientin e laboratorit.

Objektet jané kryer sipas kontratés pér puné publike nr. 3232/6 prot. daté 03.08.2016 té realizuar
nga Ministrisé sé Shéndetésisé, me vleré té kontratés 55,166,487 leké pa TVSH, me afat zbatimit
té kontratés bazé éshté pércaktuar periudha kohore 6 muaj. Me shkresén nr. 86 prot. daté
24.08.2016 éshté njoftuar fillimi i punimeve nga mbikéqyrési dhe procesverbali i fillimit té
punimeve éshté mbajtur po mé té njéjtén dité. Me shkresén nr. 827 prot. daté 26.08.2016 éshté
mbajtur akti i dorézimit té sheshit té objektit mé 24.08.2016 midis sipérmarrésit té punimeve dhe
mbikéqyrésit. Me amendimin Nr. 1 té kontratés, nr. 969 prot. daté 20.02.2017, me objekt zgjatja
e afatit t&é punimeve, miratohet shtyrja e afati deri mé 30.04.2017. Me amendimin Nr. 2 té
kontratés, pa protokoll, shtyrja e afatit t¢ punimeve miratohet deri mé 30.05.2017. Me
amendimin Nr. 3 té kontratés, nr. 1958/2 prot. daté 01.06.2017, me objekt zgjatja e afatit,
miratohet shtyrja e afati deri mé 30.06.2017.

Pér periudhén e rikonstruksionit té 8 ambienteve sipas dy kontratave té mésipérme pagesa e
shérbimit té pastrimit nuk éshté kryer pér periudhén gé kéto ambiente ndodheshin né
rikonstruksion, ku éshté zbritur sipérfage mujore e ¢cdo ambienti pérkatés pér pérudhén né
rikonstruksion.

Ndérkohé nga verifikimi i pagesave pér shérbimin e pastrimit u konstatua se:

-Mungojné planimetrité e sipérfaqeve té ambienteve té cilat pastrohen c’do muaj.

- Nga ana e SUT, nuk jané mbajtur akte verifikime, akte kontrolle mbi pérfundimin e punimeve té
rikonstruksioneve té sipérfageve té fizioterapisé, hyrjes sé godinés kryesore, farmacisg,
imazherisé (morgu), ambientin e urgjencés, ambientin e bllokut operator, ambientin e
reanimacionit, ambientin e laboratorit me géllim njoftimin e sipérmarrésit pér fillimin e
shérbimit té pastrimit té ambienteve, té cilat pér periudhén né fjalé kané gené né rikonstruksion
nga MSH.

a/4. Por nga auditimi népérmjet bankés konstatohet se SUT ka lidhur marréveshje kuadér pér
periudhén 2016-2018 pér furnizimin me pajisje ortopedike pér operacionet gé kryen né kété
spital.

Dinamika e realizimit té marréveshjes kuadér pér materialet ortopedike si mé poshté:

Vlera likujduar
Viti 2017 Vlera ... | Realizimi Gjend
Emertimi Kontrata baze CETELES ne mbetur Viti e el total javiti ey
baze me dhe Viti 2016 Viti 2017 . Viti 2018 i
periudhen e 2018 2018
pa tvsh f -
undvitit
Sherbimi Nr 135
Ortopedi date19/08/201
SUT 6 79,034,064 39,513,856 29,997,395 9,522,813 | 9,518,688 4,125 TL
Sherbimi |\ 41 date
Ortopedi |4 3/0515017
ish QSUT 70,129,666 0 40,114,296 15,049,985 14,965,385 TL
Nr 5291/6
N/Kirurgji date
a 24.11.2016 (
me tvsh ) 60,749,956 9,240,443 21,265,518 30,243,995 O
2 kontrata n/kirurgjia 2017
total 209,913,686 | 48,754,229 106,427,194 9,518,688 | 164,700,111
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Si dhe vihet re nga tabela, kemi njé realizim té késaj kontrate né shumén 164,700,111 leké ose
rreth 67% e vlerés totale té saj. Nga ana e grupit té auditimit pér vitin 2016 u pérzgjodhén disa
komponenté té pajisjeve ortopedike dhe u verifikuan procedura e administrimit té tyre nga
kérkesa qé hartohej nga blloku operatore i ortopedisé, furnizimi nga operatori ekonomik,
marrja né dorézim nga Farmacia e SUT-s si dhe verifikimi me librin e Kryeinfermierit pér
operacionet e kryera dhe vendosjen e pajisjes né trupin e pacientit.

Nga krygézimi i kétyre dokumenteve konstatohet se pajisjet béhen hyrje bazuar né Faturat e
shitjes, né pérmbajtje té té cilave ka pérshkrimin e produktit, sasité, ¢cmimin, vlerén e faturés né
total si dhe kodet pérkatése té kétyre pajisjeve, bazuar né kéto kode u bé verifikimi i pajisjeve gé
béheshin dalje nga farmacia drejt sallés operatore me fle dalje pérkatése nénshkruar nga
farmacistja si dhe nga marrési i produktit kryeinfermieri i bllokut operator. Né prani té dy
personave té lartpérmendur nga ana joné u bé verifikimi i kodit i pajisjes té dalé dhe kodit té
ruajtur né librin e K/infermierit ku konstatohet se kéto kode nuk pérputhen. Pra_kodi i pajisjes i
béré hyrje né farmaci dhe pér té cilin &shté paguar furnizuesi nuk korrespondon me kodin e
pajisjes sé vendosur né trupin e pacientit.

Lidhur me kété fakt K/infermieri sqaroi se ka raste kur pajisjet nuk korrespondojné me trupin e
pacientit dhe né bazé té urdhrit t&¢ mjekut komunikohej me OE dhe kryhej shkémbimi i pjesés
ortopedike. Por gé ky proces nuk vértetohej dhe nuk dokumentohej né asnjé rast, nése kéto
pajisje jané té njéjtés cilési, jané té njéjtit gmim pér té cilat Ministria e Shéndetésisé ka lidhur
Marréveshjen kuadér né té cilén jané té pércaktuara ¢cmimet/sasité e parashikuara, specifikimet
teknike dhe Ilojshméria e tyre me diametrat pérkatés por brenda té njéjtit kod produki.

Nga auditimi i vitit 2017 u pérzgjodhén disa komponenté té pajisjeve ortopedike dhe u verifikuan
procedura e administrimit té tyre nga kérkesa gé hartohej nga blloku operator i ortopedisé,
furnizimi nga operatori ekonomik, marrja né dorézim nga Farmacia e SUT-s si dhe verifikimi me
librin e Kryeinfermierit pér operacionet e kryera dhe vendosjen e pajisjes né trupin e pacientit.
Nga krygézimi i kétyre dokumenteve konstatohet se pajisjet béhen hyrje bazuar né Faturat e
shitjes, né pérmbajtje té té cilave ka pérshkrimin e produktit, sasité, ¢cmimin, vlerén e faturés né
total si dhe kodet pérkatése t&é kétyre pajisjeve, pér vitin 2017 konstatohet se pér “Komponenti
acetabular pa cement”, me karakteristikat si: Shelli té keté pérbérje titanium alloy dhe té keté
té paktén 13 pérmasa gé fillojné nga 40mm deri ne 64mm.Té keté te aplikuar plasma spray
porus-coating e cila siguron fiksimin afatgjaté té& komponentit me kockén. Té keté tre vrima
periferike dhe njé gendrore né pjesén e brendshme té cilat shérbejné pér fiksimin e komponentit
me kockén né sajé té vidave ku rrisin stabilitetin primar. té keté 4 spica periferike té cilat rrisin
gjithashtu stabilitetin primar, té keté t€ paktén tre sisteme fiksimi. Polietileni pérkatés i
komponentit acetabular duhet té jeté tre llojesh: standart, antiluxim 10 grade dhe high &all.
Diametri i tij i jashtém duhet ti pérshtatet diametrit t¢ brendshém té shellit kurse diametri i
brendshém i polietilenit duhet té jeté 28mm, Komponenti acetabular duhet t& shogérohet me vida
pérkatése gé fillojné nga 15-50 mm, né asnjé rast ky produkt nuk ka ardhur i shogéruar me kodet
pérkatése pér té béré té mundur verifikimin i pajisjeve gé béheshin dalje nga farmacia drejt sallés
operatore me fletédalje pérkatése nénshkruar nga farmacistja si dhe nga marrési i produktit
kryeinfermieri i bllokut operator. Né prani té dy personave té lartpérmendur nga ana joné u bé
verifikimi i kodit té dalé té pajisjes dhe kodit té ruajtur né librin e K/infermierit ku konstatohet
se kéto kode nuk pérputhen. Pra kodi i pajisjes i béré hyrje né farmaci dhe pér té cilin éshté
paguar furnizuesi nuk korrespondon me kodin e pajisjes sé vendosur né trupin e pacientit. Pér

vitin 2017 identifikohen 53 artikuj né vlerén 14,900,485 leke.
(tab.nr. 2 bashkélidhur akt-konstatimit nr. 14, dt. 11.04.2018)

a/5. Nga auditimi i Shpenzimeve pér karburant e 1éndé djegése, nga ana e SUT pér vitin 2016
jané konsumuar gjithsej 24,260 litra nafté dhe 3030 litra benzing, shpenzimi i késaj sasie
karburante shpérndahet kryesisht né lévizjen e ambulancave 6330 litra, kaldaja 7500 litra,
krematoriumi 9680 litra si dhe gjeneratorét té cilét duhet té jené né gjendje gatishmérie rreth 450
litra nafté.
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Pér periudhén janar-dhjetor 2017 jané konsumuar 26 770 litra nafté si dhe 1240 litra benziné.
shpenzimi i késaj sasie karburante shpérndahet kryesisht né lévizjen e ambulancave 12 840 litra,
kaldaja 4200 litra, krematoriumi 9000 litra si dhe gjeneratorét té cilét duhet té jené né gjendje
gatishmérie rreth 730 litra nafté .

Konsumi i karburantit kryhet sipas normativave té harxhimit t&¢ miratuara né vitin 2010, nga
Brigada e Logjistikés e Ministrisé sé Mbrojtjes e cila rezulton e pa rifreskuar me normativa te
reja duke ju referuar dhe normave té amortizimit té tyre.

Pér harxhimin e karburantit nga automjete jané mbajtur fleté udhétimet té nénshkruara nga
personat pérgjegjés dhe punonjésit udhétues, ndérsa pér lévizjet jashté Tiranés jané béré sipas
urdhrit té Drejtorit, ndérsa pér harxhimin e nga kaldajat, gjeneratorit dhe krematoriumi jané
mbajtur procesverbalet pérkatése, duke pérshkruar orét e punés sé secilit agregat té8 miratuara,
ndérsa pér krematoriumin dhe sasiné e mbetjeve spitalore dhe nga cili repart, si dhe kartela
klinike pér mbetjet humane.

Theksojmé se me urdhrat pérkatés pér vitin 2016 dhe 2017 té drejtorit té SUT éshté vendosur qé
ngrohja e ambienteve té SUT (Pavionet, Urgjenca e Politraumés dhe Poliklinika) do té kryhet
pér 4 oré né dité duke filluar nga data 15 e muajit néntor deri né 15 mars té vitit respektiv,
népérmjet ndezjes sé kaldajés gendrore e cila funksionin me 18ndé djegése e llojit nafté, pér kéto
dy muaj me orar té reduktuar prej dy orésh né méngjes 06°°-08% dhe né mbrémje nga ora 18%-
20%, konstatohet se konsumi i Iéndés djegése arrin rreth 11,700 litra pér té dy vitet.

Duke analizuar shpenzimet gé kryen SUT népérmjet dy burimeve té energjisé si té karburantit
dhe té energjisé elektrike té cilat jané né vlera té konsiderueshme mendojmé se ky shpenzim nga
niveli menaxherial i SUT éshté menaxhuar pa efektivitet, ekonomicitet dhe eficencé pasi edhe pse
kryhet ky shpenzim, ai, nuk garanton ngrohjen e gjithé ambienteve té SUT duke cenuar siguriné
e shéndetit té pacientéve dhe ofruar kushte minimale té hospitalizimit té tyre.

a/6. Kontrata e sterilizimit.

Nga auditimi konstatohet se SUT me shkresé nr. 189/16, daté 16.08.2017 nga Ministria e
Shéndetésisé i éshté dérguar pér ndjekje Kontrata e koncesionit /PPP “Pér ofrimin e shérbimeve
té integruara té furnizimit té setit té personalizuar té instrumenteve kirurgjikale sterile, furnizim
me material mjekésor steril té€ njé pérdorimesh né sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me
rrezik biologjik dhe dizinfektimin e sallave kirurgjikale” me kompaniné “S” shp.k nénshkruar
nga MSH né korrik 2015, ku bazuar késaj kontrate SUT &éshté njé nga “Strukturat Spitalore”,
sipas nenit 2 “Pérkufizime” pika 2.12.

Nga auditimi konstatohet se futja né fugi e késaj kontrate ka rritur shpenzimit té konsumit té
energjisé elektrike pér vitin 2016 né shumén 20,974,442 leké, dhe pér vitin 2017 ky shpenzim
éshté 25,021,955 leké, respektivisht 4,047,513 leké, kjo pér arsyen se SUT-sé bazuar né
kontratén e koncesionit /PPP “Pér ofrimin e shérbimeve té integruara té furnizimit té setit té
personalizuar té instrumenteve kirurgjikale sterile, furnizim me material mjekésor steril té njé
pérdorimesh né sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dizinfektimin e
sallave kirurgjikale” neni 19 “Detyrimet e tjera té paléve” nénpika 19.5 pércakton: “Né gendrat
e BACK-up, pérve¢ gendrés Back-up tek QSUT, Autoriteti i siguron Koncesionarit energji
elektrike, uji, avull, vepra civile, impiante etj, me shpenzime né ngarkim té Autoritetit” i &shté
shtuar dhe furnizimi me energji elektrike i koncesionarit té sterilizimit duke rénduar shpenzimet
e SUT, e njéjta situaté dhe pér furnizimin me ujé.

Lidhur me kété kontraté konstatohet se bashkélidhur saj né SUT nuk ka rezulton té jeté
shogéruar me anekset e saj si pjesé integrale dhe e domosdoshme pér monitorimin e saj.

Me urdhér nr. 922, daté 20.09.2017 té Drejtorit t&¢ SUT-s éshté ngritur grupi i monitorimit té
shérbimeve gé do pérfitohen nga kjo kontraté, nga auditimi konstatohet se ky grup monitorimi
nuk ka funksionuar.

Nuk ka dokumentacion nése éshté kryer inventar lidhur me pajisjet Kirurgjikalé né pronési té
SUT té cilat ndodhen né sallat operacionit.
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Nuk rezulton té keté informacion ditor té pérgatitur nga mjeku dhe infermieri ku té pasqyrohen
té dhénat mbi numrin identifikues, tipin e ndérhyrjes, data klasifikimi i ndérhyrjes, konsumi i
materialit integrues i verifikuar efektivisht né sallat e operacionit.

Nuk rezulton té jeté paraqitur pér verifikim asnjé raport pérmbledhés i cili duhet té paragitej nga
koncesionari njé heré né muaj (né bazé té té cilit béhet faturimi), ku SUT té paragesé miratimin
apo kundérshtimin brenda 10 ditéve nga paraqgitja e tij, kjo sipas pikés 10.4 té kontratés sé
koncesionit.

Nga auditimi konstatohet se kontrata bazohet né ¢mime pér njési bazuar né shkallén e
kompleksitetit té ndérhyrjeve kirurgjikale, i cili éshté i pércaktuar: kompleksitet i Larté;
Kompleksitet i mesém; Kompleksitet i ulét. Sipas nenit 9 té kontratés “klasat e kompleksitetit
ose intensiteti i ndérhyrjes kirurgjikale”, pika 9.3 shprehet “pér pércaktimin dhe identifikimin e
Klasés sé Kompleksitetit t& ndérhyrjeve kirurgjikale, palét bien dakord ti referohen klasifikimit
té pércaktuar né Aneksin 4 “lista e seteve kirurgjikale dhe klasifikimi sipas shkallés” e cila duhet
té ishte pjesé integrale e kontratés né SUT, por gé né fakt nuk ekziston .

Bazuar né sa éshté pércaktuar mé sipér koncesionari éshté paguar nga FSDKSH si mé poshté

A . Vlera
Nr. Pershkrimi | Kompleksitetit cmimi Shtator| Tetor | Nentor | Dhjetor Totall_l Vjetore tvsh total
Paketes nderhyrjeve
2017
1 [Komplekisteti | Larte 37,700 14 102 154 161 431 16,248,700 3,249,740( 19,498,440
2 [Kompleksiteti | Mesem 22,300 18 98 176 178 470( 10,481,000 2,096,200| 12,577,200
3 [Kompleksiteti | Ulet 13,900 453 872 811 803 2,939| 40,852,100 8,170,420| 49,022,520
4 |Sterilizimi Instrumentave me Avull 266 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 485 1,072 1,141 1,142 3,840| 67,581,800 13,516,360| 81,098,160
_ Ve fta pa Viefta Me -
Nr. Faturat Mujore Tvsh Tvsh Totali
1 Fatura M uajit Janar o o o
2 Fatura M uajit Shkurt o (0] o
3 Fatura M uajit M ars o (0] o
= Fatura M uajit Prill o o o
5 Fatura M uajit M aj o o o
S Fatura M uajit Qershor () o o
7 Fatura e M uajit Korrik (o) o o
8 Fatura e M uajit Gusht (0] o o
1= Fatura e M uajit Shtator 7,225,900 1,445,180 8,671,080
10 Fatura e M uajit T etor 18,151,600 3,630,320 21,781,920
11 Fatura e M uajit Nentor 21,003,500 4,200,700 25,204,200
12 Fatura e M uajit Dhjetor 21,200,800 4,240,160 25,440,960
Totali Faturave NMujore 2017 67,581,800 13,516,360 81,098,160

Pér pagesat e mésipérme nuk ka asnjé monitorim apo dhe konfirmim nga SUT té llojit té
ndérhyrjes dhe numrit té operacioneve té kryera, pér té cilat koncesionari paguhet nga FSDKSH.

Né bllokun operator vetém kryheshin rakordime mbi setet e pérdorura pér ¢cdo dité, i cili firmosej
nga Kryeinfermieri i pavionit dhe personi i autorizuar i koncesionarit. Né kundérshtim kjo me
Pikén 11 t€ kontratés “Raportime” e cila pércakton: “Palét bien dakord qé Autoriteti népérmjet
personelit gé operon né Strukturat spitalore do té njoftojé Koncesionarin né lidhje me Shérbimet
e pérfituara duke i dérguar kétij té fundit njé informacion ditor”. Ky Informacion ditor do té
béhet népérmjet plotésimit té formularéve standard gé do té pércaktohen nga palét. Struktura
finale e formularéve standart pér efekt t& informacionit ditor dhe procedurat pérkatése do té
pércaktohen nga Palét menjéheré pas nénshkrimit té Kontratés dhe para fillimit té ekzekutimit té
Shérbimeve. Informacioni ditor do té pérfshijé ndér té tjera, numrin identifikues, tipin e
ndérhyrjes, datén klasifikimin e ndérhyrjes dhe té konsumit té materialit integrues té kryera nga
Strukturat Spitalore. Kjo e dhéné do té verifikohet nga Palét né bazé té aktiviteteve qé jané kryer
efektivisht brenda ¢do salle operatore.”

VI. Vlerésimi i funksionimit té sistemeve té menaxhimit financiar dhe kontrollit né pérputhje
me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
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Mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, aktivitetet e kontrollit, informim komunikimi, monitorimi.
Pérmbushja e géllimeve, objektivave té njésisé publike dhe caktimi i népunésit autorizues.
Hartimi i politikave, miratimi dhe monitorimi i objektivave té njésisé publike, t& planeve
strategjike e vjetore, pérfshiré strategjiné e menaxhimit té riskut dhe té plan-veprimeve pér
arritjen e objektivave. Miratimi i rregullave specifike mbi procedurat pér ruajtjen, mbrojtjen e
nxjerrjen jashté pérdorimit té aktiveve té njésisé publike, bazuar né Manualin e menaxhimit
financiar dhe kontrollit.

Nése éshté hartuar vetévlerésimi, nése éshté hartuar dhe depozituar te Ministri i Financave
deklarata vjetore dhe raporti pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit té
brendshém né njésiné publike gé mbulon, duke respektuar afatet né pérputhje me ligjin pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin.

Vlerésimi i funksionimit té sistemeve té menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Né zbatim t€ nenit 9 té ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, 1 ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Pér disa shtesa dhe ndryshime”, n€ bazé té kétij
ligji do té béhet vlerésimi i funksionimit té sistemeve té menaxhimit financiar dhe kontrollit né
Spitalin Universitar t& Traumés. Né kuptimin e kétij ligji, menaxhimi dhe kontrolli financiar
pércaktojné pérgjegjshmériné menaxheriale pér planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e buxhetit,
kontabilitetin dhe raportimin, pér té arritur objektivat dhe pér t& shmangur shpérdorimin dhe
kegpérdorimin e pasurisé.

Objektivi i veprimtarisé sé Spitalit Universitar té Traumés éshté:

Spitali Universitar i Traumés shérben si Qendér Kombétare e Traumés me funksion mjekésor,
mésimor e kérkimor-shkencor dhe ka kéto pérgjegjési kryesore:

a) Ofrimin e shérbimit t& urgjencés mjekésore né nivelin mé té larté té saj né rang kombétar;

b) Pérkujdesjen shéndetésore pér personelin e Forcave té Armatosura gé ka statusin e ushtarakut;

c) Dhénien e kontributit me kapacitete shéndetésore né pérgjigje té detyrimeve té Shqipérisé, si
vend anétar né NATO.

¢) Ofrimin e veprimtarisé akademike, mésimore e kérkimore-shkencore né funksion té realizimit té
procesit mésimor dhe kérkimor né fushén e shéndetésiseé.

Spitali Universitar i Traumés éshté person juridik, publik, buxhetor, né varési administrative té
Ministrisé sé Shéndetésisé. Spitali Universitar i Traumés éshté pjesé e rrjetit té integruar t& shérbimit
mésimor e kérkimor-shkencor dhe spitalor né Republikén e Shqipérisé dhe ndjek e zbaton aktet ligjore
e nénligjore né fushén e shéndetésisé. Planifikimi buxhetor pér funksionimin normal t& Spitalit
Universitar té Traumés kryhet nga Ministria e Shéndetésisé dhe Ministria e Mbrojtjes e cila v& né
dispozicion fondin e akorduar pér SUT.

Pér periudhén objekt auditimi 2016 dhe 2017 rezultoi se:

-Né pérputhje me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,
i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 daté 15.10.2015 neni 9 “Pérgjegjshméria menaxheriale e
titullarit”, pika 4, germa “b” i cili citon se “Népunési autorizues i té gjitha niveleve té njésisé
publike né fushén e menaxhimit financiar dhe kontrollit kané pérgjegjési kryesore hartimin e
objektivave dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore, né pérputhje me objektivat e
miratuara nga titullari i njésisé”, ky institucion nuk ka hartuar dhe propozuar tek népunési
autorizues i njésisé publike planin strategjik pér periudhén objekt auditimi pra praktikisht plani
strategjik 2016-2018 si dhe planin strategjik 2017-2019, i cili pérmban objektivat strategjike,
prioritetet e institucionit dhe planet e veprimit, té cilat jané né zbatim té strategjisé ndér
sektorialé.

-Né funksion té ligjit nr.10296, daté 08.07.2010 i ndryshuar, né neni 12, népunési zbatues (NZ),
duhet té jeté niveli menaxherial né vartési direkt té Drejtorit té Pérgjithshém. Gjithashtu né
funksionet e tij, Pérgjegjési Sektorit té Financés duhet t¢ mbulojé funksionin e planifikimit,
monitorimit, zbatimit té buxhetit, kontabilitetin si dhe pérgatitjen e pasgyrave financiare vjetore
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té konsoliduara té njésisé, né pérputhje me kérkesat e ligjit né fugi. Pér periudhén objekt auditimi
me shkresén nr.112/3 daté 02.02.2016 é&shté konfirmuar nga Ministria e Mbrojtjes referuar
shkresén s€ ardhur nga Ministri a ¢ Financ€s me nr. 52/3 daté 26.01.2016 “Mbi caktimin e
Népunésit Zbatues té pérkohshém pér Spitalin Universitar té Trumés” Znj. E.R me detyre shefe e
sektorit te Financés.

Nga auditimi u konstatua se népunési zbatues éshté caktuar né kundérshtim me nenin 12 i ligjit
nr.10296, daté 08.07.2010 i ndryshuar “Pérgjegjshméria menaxheriale e népunésve zbatues”,
cilésohet se “Népunés zbatues i njésisé publike éshté drejtuesi i strukturés pérgjegjése pér
financat e njésisé publike, né vartési direkte nga népunési autorizues i njésisé dhe gé ka
pérfunduar studimet e ciklit té dyté né shkencat ekonomike ose diplomé universitare té
ekuivalentuar me té, me pérvojé pune jo mé pak se pesé vjet né profesion. Népunési zbatues
emérohet né njési, sipas kuadrit ligjor né fugi, duke respektuar plotésimin e kérkesave té késaj
pike”. Referuar Strukturés sé miratuar nga Kryeministri me urdhrin nr.30 date 13.03.2017 “Pér
miratimin e Strukturés dhe Organikés sé Spitalit Universitar té Traumés” népunési zbatues nuk
éshté né varési direkt nga népunési autorizues i cili éshté drejtori i Spitalit por éshté né varési nga
Zv/ Drejtori zj. A.H.

-SUT sipas pikés 1, neni 18 i ligjit nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, 1 ndryshuar citon se “Né&punési autorizues i ¢do njésie té geverisjes sé pérgjithshme,
né bazé té vetévlerésimit depoziton te titullari i njésisé publike dhe népunési i paré autorizues
deklaratén dhe raportin pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit té brendshém
té njésisé publike gé mbulon, pér vitin e méparshém, jo mé voné se fundi i muajit shkurt aktual”.
Grupi i auditimit konstatoi se pér vitin sé pér vitin 2016 referuar shkresén nr. 1311/1, daté
03.03.2017, SUT i ka dérguar Ministrisé sé Mbrojtjes vetém Pyetésorin e Vetévlerésimit pér
funskionimin e sistemeve t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit. Bashkélidhur kétij pyetésori
institucioni nuk ka pérgatitur dhe pér pasojé as nuk ka miratuar nga népunési autorizues
deklaratén mbi cilésiné e sistemeve té kontrollit t¢ brendshém né té cilén NA duhet té deklarojé
se si sistemi i kontrollit té brendshém mbéshtet arritjen e politikave té njésisé, géllimeve dhe
objektivave, ndérsa ruan fondet publike dhe pasuriné e njésisé ekonomik referuar manuali te
MFK i miratuar me urdhrin nr. 108 daté 17.11.2016 nga Ministri i Financave. Né deklaraté, NA i
njésisé publike duhet té pérshkruajé dobésité e sistemit t& kontrollit dhe planet pér trajtimin e
tyre. Secili titullar njésie/NA do té nénshkruajé personalisht dhe vendosé datén né deklaraté.
Gjithashtu nga auditimi u konstatua se institucioni nuk ka pérgatitur raportin vjetor ku NA i ¢cdo
njésie publike duhet té kryejé njé vetévlerésim mbi gjendjen dhe cilésiné e sistemeve té kontrollit
té brendshém té njésisé. Kjo éshté njé kérkesé e nenit 18 (paragrafi 1), té Ligjit pér MFK-né.
Informacioni i dhéné né raportin vjetor duhet té jeté né pérputhje me deklaratén. Ky raport ofron
njé pérmbledhje té konkluzioneve té raportit vjetor.

-SUT funksionon me ligjit nr. 9106, daté 17.7.2003, “Pér shérbimin spitalor né Republikén e
Shqipérisé”, té ligjit nr. 147/2014, “Pér shérbimin e urgjencés mjekésore”, té ligjit nr. 64/2014,
“Pér pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e té komandimit té Forcave té Armatosura té
Republikés sé Shqipérisé”, té ligjit nr. 80/2015, “Pér arsimin e larté dhe kérkimin shkencor né
institucionet e arsimit té larté né Republikén e Shqipérisé”. Pér vitin 2016 SUT ka funksionuar
me strukturén e miratuar nga Kryeministri me urdhrin nr. 95 daté 07.06.2016 “Miratimi i
Strukturés dhe Organikés sé Spitalit Universitar t&¢ Traumés”. Né vitin 2017 kjo strukturé ka
pasur ndryshime té cilat jané miratuar nga Kryeministri me urdhrin nr. 30.03.2017, ku praktikisht
jané shtuar dy sektoré si dhe pér vitin 2017 éshté shtuar shérbimi i recepsionist si dhe jané shtuar
njé séré shérbimesh.

Grupi i auditimit konstatoi se edhe pse struktura e SUT ka pasur ndryshime, hartimi dhe miratimi
i rregullores sé brendshme mbi ndryshimet e ndodhura né strukture pér sa i pérket funksioneve
shtesé té SUT, funksionimit té tyre si dhe rregullat dhe procedurat pér funksionimin e tij,
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vazhdojné té ngelen né kuadér té njé drafti duke mos pasur akoma njé finalizim té késaj
rregulloreje.

-Grupit t¢ Menaxhimit Strategjik (GMS), sipas nenit 27 té ligjit nr. 10296, date 07.08.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” 1 ndryshuar dhe sipas pikés 2.2.6 té Manualit té
Menaxhimit Financiar i miratuar me Urdhrin nr. 108, daté 17.11.2016 “Pé&r miratimin e manualit
té menaxhimit Financiar” nga Ministri i Financave ku citohet se “Cdo Titullar i njésisé publike
duhet té krijojé Grupin pér Menaxhimin Strategjik me pjesémarrjen e nivelit menaxherial
ekzistues t¢ njésisé...” me urdhrin nr. 524/1 dat€¢ 11/10/2016 “Pér krijimin e Grupit Pér
Menaxhimin Strategjik” i miratuar nga NA, éshté ngritur grupi i GMS, i cili pérbéhet nga titullari
I institucionit, nga sekretari i Pérgjithshém, Népunési Zbatues si dhe Drejtorét e tjeré té nivelit té
larté. Grupi i auditimit konstatoi se ngritja e Grupit t¢ GMS éshté kryer jashté afateve (jo né
fillim té vitit, por né muajin tetor), gjithashtu nuk ka asnjé proces verbal té mbajtur pér takimet e
kryera, apo pér problematikat e trajtuara duke konkluduar se nuk éshté kryer asnjé mbledhje e
GMS. GMS referuar pikés 2.2.4 té Udhézimit nr.16 daté 16.07.2016 “Pér Pérgjegjésité dhe
Detyrat e Koordinatorit té Menaxhimit Financiar........ ” 1 miratuar nga Ministri i Financave
duhet t&¢ mblidhet té paktén tre heré né vit, ku vendimet duhet té jené objektive dhe té merren né
grup, duke vepruar né interes té publikut dhe né pérputhje me standardet e etikes té institucionit.
Pér vitin 2017 grupi i auditimin konstatoi se Titullari i Njésisé nuk ka ngritur Grupin i
Menaxhimit Strategjik né kundérshtim me pikén b, neni 8 i cili citon se Titullarét e njésive
publike né fushén e menaxhimit financiar dhe kontrollit kané kompetenca pér ngritjen e grupit té
menaxhimit strategjik té njésisé publike, né pérputhje me kérkesat e nenit 27 té kétij ligji. GMS
luan njé rol kyc pérsa i takon integritetit t& informacionit financiar té njésisé publike, sistemin e
saj té kontrollit t&€ brendshém, si dhe sjelljen etike.

-Nuk jané hartuar gjurmét e auditimit té detajuara pér procedurat kryesore, bazuar né gjurmét
standarde té emértuara nga Ministria e Financave. Sipas pikés 2 té nenit 16 té ligjit nr.10296 daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar si dhe mbéshtetur né€ shtojén
V Manualit t&¢ Menaxhimit Financiar i miratuar me Urdhér té Ministrit té Financave nr.8980 daté
15.07.2010 nuk ka miratim dhe arkivim té késaj gjurme. Gjurma e auditimit éshté njé instrument
menaxhimi gé mundéson nga njéra ané ndjekjen e ecurisé sé njé procesi nga fillimi né fund dhe
né anén tjetér, ndjekjen e ecurisé sé kétij procesi pérgjaté strukturave té njésisé, apo ndérmjet
veté njésisé dhe institucioneve té jashtme. Pérvec késaj, gjurma e auditimit jep informacione pér
té rindértuar transaksione dhe operacione té vecanta né kuadér té njé procesi té caktuar si dhe pér
t’i verifikuar kéto transaksione dhe operacione. Gjurmét e auditimit duhet té pérgatiten nga
menaxheret pér proceset kryesore té punés sé njésisé (nenin 16 i Ligjit pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin). Eshté pérgjegjési e Népunésit Zbatues té njésisé té sigurojé titullarin
se kéto procese jané identifikuar dhe jané pérgatitur gjurmét e auditimit pér to.

-Nuk jané pérmbushur detyrimet né kuadér té pérgjegjshmérisé menaxheriale, pér identifikimin
dhe krijimin e Regjistrit té¢ Rrisgeve, monitorimin e kontrolleve té risgeve, qé véné né rrezik
arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses té veprimtarive, sipas kérkesave té neneve 10,
11/2, 12/3, 9.4/c dhe 21, t€ ligjit nr.10296 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. Pra, nuk
éshté hartuar njé regjistér i identifikimit dhe kontrollit t& rrisgeve dhe adresimi i personat
pérgjegjés pér ¢do risk, i cili duhet té plotésohet, pérditésohet né vazhdimési, si dhe té dérgohet
ky regjistér né Kryeministri dhe né Ministriné e Financave, konform pércaktimeve té kreut 11l
“Identifikimi i risqeve” t€ Manualit pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.

-Mos hartimi i Strategjisé pér Menaxhimin e Rrisqgeve, detyrim sipas nenit 8/a, 10, 11 dhe 21,
té Kétij ligji, i cili né ményré té detajuar, pércakton pérgjegjshmériné e hallkave té ndryshme né
kété njési publike, si té titullarit té institucionit, i cili ka kéto kompetenca pér hartimin e
politikave, miratimin dhe monitorimin e objektivave té njésive publike gé ata drejtojné, té
planeve strategjike e vjetore, pérfshiré strategjiné e menaxhimit té riskut dhe té plan-veprimeve
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pér arritjen e objektivave. Né kundérshtim me nenin21, pika 2: “Menaxhimi i riskut”: ku citohet:
“Pér t’1 zbatuar veprimtarit€ e parashtruara né pikén 1 t& kétij neni, titullari i njésis€ publike,
miraton njé strategji e cila pérditésohet ¢do tre vjet, ose sa heré gé ka ndryshime thelbésore té
mjedisit t€ riskut. Népunési autorizues, analizon dhe pérditéson kontrollet gé synojné
minimizimin e riskut, t€ paktén njé heré né€ vit”, nuk ka njé strategji té riskut dhe pér
rrjedhoje, as éshté pérditésuar ajo.

-Nga auditimi mbi raportet e monitorimit, grupi i auditimi pér periudhén objekt auditimi
konstatoi se SUT nuk ka hartuar dhe pér pasojé as nuk ka miratuar nga titullari i njésisé raportet
e monitorimit lidhur me vlerésimin e sistemeve té kontrollit t¢ brendshém si dhe raportet 4-
mujore dhe vjetore ne lidhje me zbatimin e buxhetit né kundérshtim me udhézimin e MF nr. 22
daté 17.11.2016 “Pér procedurat standarde t& monitorimit té& buxhetit pér njésité e geverisjes
gendrore” si dhe referuar nenit 24 “Monitorimi” i ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 i ndryshuar me
ligjin nr. 110/2015 daté 15.10.2015 “Pér menaxhimin financiar dhe Kontrollin”.

-Politikat e burimeve njerézore dhe praktikat e ngjashme lidhen me rekrutimin, emérimin,
trajnimin, vlerésimin e performancés, avancimin né detyré dhe veprimet disiplinore. Pér ruajtjen
dhe zhvillimin e kompetencave profesionale té€ punonjésve gjaté viteve té objekt auditimit, né
SUT nuk jané organizuar trajnime pér rritjen e kapaciteteve profesionale té punonjésve pér tu
njohur dhe shkémbyer pérvojé mbi praktikat mé té mira né fusha té ndryshme té cilat lidhen me
veprimtariné e punés sé secilit sektor. Ky institucion nuk ka program specifike pér trajnimin e
punonjésve té administratés, né kundérshtim me Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.1 “Mjedisi i kontrollit (ose mjedisi i brendshém i njésisé”, paragrafét
“Politikat dhe praktikat qé lidhen me burimet njerézore” dhe “Profesionalizmi i stafit”.

Né kreun III “Komponentét e menaxhimit financiar dhe kontrollit”, neni 19, citohet: “Titullarét e
njésive té sektorit publik,zbatojné menaxhimin financiar dhe kontrollin népérmjet komponentéve
té ndérlidhur me njéri-tjetrin, si: Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtarité e
kontrollit, Informacioni dhe komunikimi dhe Monitorimi”. Grupi i auditimit pas bisedimit me
népunésin zbatues pér zbatimin e pérgjegjésive menxheriale sipas nenit 11 té ligjit nr. 10296,
daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, posedoi disa
informacione lidhur me pérgjegjésité dhe raportimin gé népunési zbatues ka si detyrim ndaj
népunésit autorizues. Mbéshtetur né vetévlerésimin e béré nga ana e SUT pér periudhén objekt
auditimi, si dhe referuar pérgjigjeve té pyetésorit, mé poshté rendisim punén e béré nga ky
institucion, si dhe mangésité e konstatuara né plotésimin e kérkesave gé kérkojné komponentét
né drejtim té funksionimit me pérgjegjshméri menaxheriale, realizimit té objektivave té
institucionit dhe pérdorimit me efektivitet té fondeve té tij.

1. Mjedisi i kontrollit.

Mijedisi i kontrollit éshté baza e menaxhimit té fondeve buxhetore dhe pérbén themelin, ku
ngrihen té gjithé komponentét e tjeré té kontrollit t€ brendshém. Mjedisi i kontrollit pérmban:
Integritetin personal dhe etikén profesionale té nivelit menaxhues dhe punonjésve té tjeré té
njésisé publike; Politikat menaxheriale dhe stilin e punés; Strukturén organizative, garantimin e
ndarjes sé detyrés, hierarkiné dhe rregulla té qarta, té drejtat, pérgjegjésité dhe linjat e raportimit;
Politikat dhe praktikat e menaxhimit té burimeve njerézore dhe aftésité profesionale té
punonjésve.

a. Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjésve té tjeré té
késaj njésie publike. Népunésit e kétij institucioni duhet té respektojné rregullat dhe parimet e
ligjit nr. 9131, daté 08.09.2003 “Pér rregullat e etikés né administratén publike”. Lidhur me
respektimin e etikés nga punonjésit né rregulloren e brendshme té Kkétij institucioni, thuhet se,
punonjésit duhet té respektojné normat etike dhe profesionale té bashképunimit e té ndihmés sé
ndérsjellét, por Ky institucion, né kundérshtim me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér

98



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 20 “Mjedisi i kontrollit”, pika 2, germa
a dhe né Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, t& hartuar dhe miratuar nga
Ministria e Financés, Kap 11, pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit (ose mjedisi i brendshém i njésisé)”,
paragrafi “Integriteti dhe vlerat etike”, Institucioni nuk ka njé Kod té Brendshém Etik ose njé
Kod Sjellje, apo udhézim pér zbatimin e etikés, si dhe nuk ka proceduré pér té raportuar shkeljet
e legjislacionit mbi etikén dhe pér marrjen e masave pér shkeljet e konstatuara.

b. Struktura organizative, garantimi i ndarjes sé detyrave, rregullat e garta, té drejtat,
pérgjegjésité dhe linjat e raportimit.

Njésia ka njé program buxhetor me géllim pérdorimin me eficent dhe efektiv té burimeve
njerézore dhe financiare. Detyrat dhe pérgjegjésité e strukturave pérkatése té njésisé, jané té
pércaktuar né rregulloren e vjetér té brendshme té institucionit e cila vazhdon te jete né fazé
drafti.. Népérmjet pérshkrimit t€ punés pér ¢do pozicion pune, éshté kryer ndarja e detyrave dhe
e pérgjegjésive, e vartésisé funksionale dhe administrative si dhe linja e raportimit. Nga drejtuesi
i institucionit, duhet té sigurohet mbikégyrja e monitorimi i punés pér secilin punonjés, né
ményré gé té sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika profesionale, duke pérjashtuar
konflikt interesit né kryerjen e detyrave funksionale, né pérputhje me ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar né lidhje me “ndarjen e
detyrave né fushén e dhénies sé autorizimit né até formé, né ményré gé i njéjti punonjés té mos
jeté pérgjegjés né té njéjtén kohé pér propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe
kontrollin ™.

Né funksion té ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 i ndryshuar, né neni 12, népunési zbatues (NZ),
duhet té jeté niveli menaxherial né vartési direkt t€ Drejtorit té Pérgjithshém. Gjithashtu né
funksionet e tij, Pérgjegjési Sektorit t& Financés duhet t& mbulojé funksionin e planifikimit,
monitorimit, zbatimit té buxhetit, kontabilitetin si dhe pérgatitjen e pasqyrave financiare vjetore
té konsoliduara té njésisé, né pérputhje me kérkesat e ligjit né fuqi.

Nga auditimi u konstatua se népunési zbatues éshté caktuar né kundérshtim me nenin 12 i ligjit
nr. 10296, daté 08.07.2010 i ndryshuar “Pérgjegjshméria menaxheriale e népunésve zbatues”,
cilésohet se “Népunés zbatues i njésisé publike éshté drejtuesi i strukturés pérgjegjése pér
financat e njésisé publike, né vartési direkte nga népunési autorizues i njésisé dhe gé ka
pérfunduar studimet e ciklit té dyté né shkencat ekonomike ose diplomé universitare té
ekuivalentuar me té, me pérvojé pune jo mé pak se pesé vjet né profesion. Népunési zbatues
emérohet né njési, sipas kuadrit ligjor né fugi, duke respektuar plotésimin e kérkesave té késaj
pike”. Referuar Strukturés sé miratuar nga Kryeministri me urdhrin nr. 30, daté 13.03.2017 “Pér
miratimin e Strukturés dhe Organikés sé Spitalit Universitar té Traumés” népunési zbatues nuk
éshté né varési direkt nga népunési autorizues i cili éshté drejtori i Spitalit por éshté né varési nga
Zv/ Drejtori zj. A.H.

Népunési zbatues i njésisé publike éshté pérgjegjés dhe i raporton népunésit autorizues té njésisé
publike pér garantimin e cilésisé sé dokumentit pérfundimtar té buxhetit dhe bashkérendimin e
punés gjaté procesit té pérgatitjes sé buxhetit té njésisé publike, né rolin e sekretarit té grupit té
menaxhimit strategjik té njésisé publike dhe raportimit periodik pér vendimmarrjen, né funksion
té realizimit té objektivave, si dhe té pasqyrave financiare vjetore té njésisé publike, né pérputhje
me kérkesat e legjislacionit né fugi dhe rregullat e miratuara nga Ministri i Financave.

c. Stili i té vepruarit dhe filozofia e menaxhimit. Né bazé ligjit pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin, ligjit pér menaxhimin e sistemit buxhetor, ligjit pér prokurimin publik, ligjit pér
kontabilitetin, si dhe té dispozitave ligjore té kodit t& punés etj. Titullari i i institucionit, né rast té
shkeljes sé normave ligjore apo, té rregullave ka té drejté té ndérmarré hapat e duhura, duke
propozuar masa disiplinore dhe administrative pér punonjésit, deri né largim nga puna. Lidhur
me delegimin e kompetencave, népunési autorizues dhe népunési zbatues dhe menaxheré té tjeré
té njésisé, kané té drejté té delegojné disa nga té drejtat dhe detyrat e tyre, referuar ligjit nr.
10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 1 ndryshuar, neni 15
“Rregulla té pérgjithshme pér delegimin e detyrave”, si dhe Kapitulli IIT “Delegimi i detyrave”,
té Manualit pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, njésia, institucioni nuk ka rregulla té

99



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

brendshme té miratuara nga titullari, té cilat trajtojné delegimin e detyrave dhe ményrén e
dokumentimit té tyre. Struktura dhe procedurat e brendshme garantojné qé té gjithé punonjésit té
mbikéqyren né kryerjen e detyrave té tyre nga drejtuesit dhe struktura aktuale e kétij viti nuk
éshté plotésisht e pérshtatshme pér realizimin e objektivave té caktuara.

d. Politikat dhe praktikat e menaxhimit té burimeve njerézore.

Né rregulloren e brendshme té institucionit, ky institucion ka pércaktuar rregullat e funksionimit
té brendshém lidhur me strukturén organike, té drejtat dhe detyrimet e punonjésve, marrédhéniet
ndérmjet strukturave té njésisé, shkeljet disiplinore, orarin dhe kohén e punés, etj., éshté béré
vlerésimi vjetor i punés pér c¢cdo punonjés, i cili éshté bashkélidhur dosjeve personale té
punonjésve.

Pér ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale té punonjésve gjaté viteve té objekt
auditimit, né Spitalin Universitar te Traumés nuk jané organizuar trajnime pér rritjen e
kapaciteteve profesionale té punonjésve pér tu njohur dhe shkémbyer pérvojé mbi praktikat mé
té mira né fushén e Informacionit. Ky institucion nuk ka program specifike pér trajnimin e
punonjésve té administratés, né kundérshtim me Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.1 “Mjedisi i kontrollit (ose mjedisi i brendshém i njésisé”, paragrafét
“Politikat dhe praktikat gé lidhen me burimet njerézore” dhe “Profesionalizmi i stafit”.

2. Menaxhimi i riskut.

Menaxhimi i riskut éshté procesi i identifikimit, vlerésimit dhe monitorimit t& riskut. Pas
planifikimit t& fondeve buxhetore, institucioni analizon dhe bén kontrollin e risgeve, té cilét
mund té vené né rrezik realizimin e treguesve buxhetore. Né kundérshtim me ligjin nr. 10296,
daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar neni 11
“Pérgjegjshméria menaxheriale e menaxheréve té tjeré té njésisé”, pika 2, si dhe né Manualin
pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, kapitulli III, pika 2.5.2 “Menaxhimi i Riskut”, ky
institucion pér periudhén objekt auditimi nuk ka pércaktuar menaxherin e riskut gjithashtu nuk
kané hartuar Strategjiné e Menaxhimit té riskut si dhe regjistrin e riskut pér PP i miratuar nga
népunési autorizues, duke mos béré rivlerésim dhe ri kontrollin e risgeve, té cilat vené né rrezik
arritjen e objektivave. Punonjésit e SUT pér periudhén objekt auditimi, nuk kané zhvilluar asnjé
trajnim pér menaxherét apo stafin té cilét jané pérgjegjés pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin, duke pérfshire trajnimin lidhur me aktivitetet e kontrollit t&¢ brendshém hartimin e
regjistrit te riskut si dhe t€ nxitjen ndaj parregullsive, t’1 raportojné ato si dhe hartimi mbi masat
pér parandalimin e kétyre risgeve.

3. Aktivitetet e kontrollit.

Aktivitetet e kontrollit jané rregullat, procedurat dhe veprimet gé kané si géllim reduktimin e
risqgeve me synim arritjen e objektivave. Proceset kryesore té punés jané té shkruara né
rregulloren e brendshme dhe né bazé té strukturés sé miratuar ekziston dhe ndarja e detyrave.
Népunési autorizues né bazé té ligjit pér buxhetin merr pérsipér angazhimet pér realizimin e
programit buxhetor. Referuar ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, i ndryshuar neni 16, Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. 11l
“Procesi i implementimit t& Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit”, pika 3.2 “Cikli i MFK-se”,
Hapi 5 “Gjurmét e auditimit”, “Mbi gjurmén e auditimit” nuk ka hartuar gjurmét e auditimit qé
ka si géllim, té ndihmojé menaxhimin pér té vlerésuar pérshtatshmériné e sistemeve té
menaxhimit financiar dhe kontrollit, t& identifikojé boshlléget, etj.

Pér té plotésuar nevojén pér informacion, njésia ka instaluar sistemin e IT-sé, ku kompjuterét
jané té lidhur me serverin né brendési té tij. Kontrolli i sistemit realizohet kryesisht pér té
siguruar miréfunksionimin e kétyre elementeve kryesor dhe té gjithé elementeve té tjeré gé
lidhem me to.

4. Informim komunikimi.

Informimi éshté baza e komunikimit gé nevojitet pér kryerjen me cilési té detyrave té ngarkuara.
Komunikimi me titullarin dhe népunésit e tjeré duhet béré né formén dhe kohén e duhur pér ti
ndihmuar ata né pérmbushjen e detyrave dhe té pérgjegjésive. Menaxherét e njésisé zotérojné
informacion por jo te mjaftueshém pér géllimet dhe réndésiné e menaxhimit financiar dhe té

100



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

kontrollit pasi, zbatimi i ligjit pér menaxhimin financiar dhe kontrollin, nuk éshté respektuar nga
té gjithé hallkat e njésisé dhe se, institucioni nuk ka kryer trajnime pér kuptimin dhe zbatimin e
Népérmjet raportimit tek eprori i drejtpérdrejté, sigurohet dhe komunikimi mbi parregullsité dhe
problemet e mundshme por, njésia nuk ka hartuar njé proceduré pér mbledhjen dhe
dokumentimin e gabimeve dhe analizén e tyre.

Punonjésit brenda institucionit komunikojné me posté elektronike dhe né ményré verbale ndérsa,
jashté institucionit komunikohet kryesisht né formé shkresore zyrtare dhe ka korrespondencé té
rregullt me subjektet kryesore té jashtme, pa pérjashtuar komunikimin elektronik dhe até
telefonik.

5. Monitorimi.

Monitorimi éshté térésia e proceseve té rishikimit té aktivitetit té njésisé, i cili synon té afrojé
garanci té arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojné sipas géllimit pér té cilin jané
ngritur. Titullarét e njésisé publike (Na), jané pérgjegjés pér ngritjen dhe zbatimin e e njé sistemi
pér monitorimin e MFK-sé, me géllim vlerésimin e funksionimit té tij né ményrén e duhur, si
dhe rifreskimin e tij né kohén e duhur kur ndryshojné rrethanat. Monitorimi i kontrollit té
brendshém duhet té garantojé se té gjitha problemet e identifikuara, trajtohen gé né momentin né
té cilin zbulohen, por edhe se rezultatet dhe rekomandimet e AB apo vetévlerésimit merren né
konsideraté dhe analizohen nga ana e titullarit. Pér t& mbéshtetur monitorimin e rregullt,
drejtuesit e njésisé duhet té ngrené njé sistem té raportimit té brendshém té risgeve té
identifikuara, nén drejtimin e KR duke garantuar njé raportim né afat, té shpeshté (p.sh. né bazé
tremujore) dhe gjithépérfshirés. Nga auditimi mbi hartimin dhe zbatimin e raporteve te
monitorimit si mbi vlerésimin e sistemeve te kontrollit te brendshém, vlerésimit té risku apo
raportet 4-mujore té dhe raporti vjetor i monitorimit lidhur me zbatimin e buxhetit, grupi i
auditimit konstatoi institucioni nuk ka hartuar, miratuar dhe dorézuar tek Ministria e Mbrojtjes e
cila ka si funksion planifikimin dhe akordimin e fondit pér SUT.

Menaxherét dhe punonjésit e njésisé, duke mos pasur njohurité e duhura pér ligjin pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe duke mos kryer trajnime pér kuptimin dhe zbatimin
e ligjit, nuk mund té béjné si¢ duhet vlerésimin e efektivitetit té sistemit t& menaxhimit financiar
dhe kontrollit.

VII. Auditimi mbi funksionimin e Auditimit té brendshém.
Né zbatim té pikés mbi vlerésimin e auditit té brendshém té programit t& Auditimit, Grupi i
Auditimit u fokusua né ¢éshtjet e méposhtme:
a) Organizimi dhe funksionimi i Njésisé sé Auditit té Brendshém. Niveli profesional i
audituesve, certifikimi i tyre dhe trajnimet e detyrueshme.
b) Bashképunimi me Drejtoriné e Harmonizimit té Auditit t& Brendshém né Ministriné e
Financave, niveli i raportimit né kété drejtori.
c) Realizimi i treguesve té planifikuar nga NJAB.
d) Auditim me zgjedhje mbi praktika té auditimeve té kryera nga NJAB, Zbatimi i akteve
ligjore dhe nénligjore né fushén e auditimit té brendshém, standardet dhe manualet dala
né zbatim té tyre.
Veprimtaria ¢ NJAB gjaté vitit 2016, éshté vleré€suar mbéshtetur né ligjin nr. 114/2015 “Pér
auditimin e brendshém né sektorin publik”, Manualin e Auditit t¢ Brendshém miratuar me
Urdhrin e Ministrit nr. 100, daté 25.10.2016, ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pé&r menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, Urdhér i Ministrit té Financave nr. 8980, daté 15.07.2010 “Manual pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
Njésia e Auditimit té Brendshém &shté ngritur si strukturé né shtator té vitit 2016 né bazé té
strukturés organike té miratuar té SUT-s pér vitin 2016, nga Kryeministri me urdhrin nr. 95,
date 07.06.2016 , financimi i pagave kryhet nga dy Ministrité, nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga
Ministria e Shéndetésisé (FSDKSH) ka funksionuar me 3 punonjés, nga té cilét njé drejtues i
NJAB dhe 2 specialisté.
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Planifikimi vjetor 2017 pér Auditin e Brendshém
- Njésia e Auditimit t& Brendshém, ka hartuar Planin strategjik té auditimit. “pér periudhén
2017-2021”, pika 2.2 “Plani vjetor i auditimit” dhe pika 2.3 Afati i pérgatitjes dhe miratimit té
planit strategjik dhe planit vjetor i miratuar nga drejtori i SUT -s, por nuk identifikohet afati i
dérgimit né NJQHAB, gé éshté jo mé voné se data 15 tetor té ¢do viti ,bazuar né ligjin nr.
114/2015, daté 22.10.2015 “Pér Auditimin e Brendshém né Sektorin Publik”, neni 14 germa c,
“Manualin e Auditimit t¢ Brendshém, Kap. II, pika 2.1 “Plani strategjik i auditimit”, pika 2.2
“Plani vjetor i auditimit” dhe pika 2.3 “Afati i pérgatitjes dhe miratimit té planit strategjik dhe
planit vjetor”, pér vitin 2017 miratuar nga drejtori i SUT -s me shkresén nr. 48//1, daté
09.02.2018 dhe dérguar njé kopje e raportit vjetor té veprimtarisé sé vitit 2017 né Njésiné
Qendrore té Harmonizimit pér Auditimin e Brendshém né Ministriné e Financave,
Pérgatitja e dokumenteve té mésipérm nga Audituesit e Brendshém dhe hartimi i njé plan
strategjik té Auditimit té Brendshém bén té& mundur mbulimin e risqeve kryesore gjaté periudhés
disa vjecare (zakonisht pesé vjecar).
Ky programi strategjik ka pérfshiré: Qéllimin dhe objektivat kryesore; Prioritetet dhe fokusimi i
veprimtarisé audituese; Llogaritja e burimeve té kérkuara pér auditimin e brendshém; Kufizimet
e auditimit; Plani i zhvillimit profesional pér auditét dhe trajnimet shtesé.
Plani vjetor i auditimit pérfshin; Objektivat Vjetore.; Pérmbledhja e veprimtarisé pér vitin 2017,
Programimi i veprimtarive; Rreziget e mundshme né kushtet e realizimit té programit vjetor;
Burimet e auditimit; Kufizimet e mundshme té géllimit té auditit; Kostot e auditimit
Pér hartimin e planit strategjik, njésia nuk ka plotésuar formatet standard si:

- Pyetésor pér planin strategjik ( Té kuptosh procedurat e auditimit té brendshém.)

- Pérmbledhje e risqeve té identifikuar.

- Identifikimi i sistemit pér subjektet.

- Lidhja midis riskut dhe punés sé planifikuar té auditimit.

- Pyetésor vlerésimi pér kontrollin e brendshém
Né raportimin vjetor kéto formate standart rezultojné té plotésuara dhe dérguara né Njésiné e
Harmonizimit t& Auditit té Brendshém.
Né planin punés pér vitin 2017 njésia e Auditimit té Brendshém nuk ka njé vlerésim té thelluar té
fushave me risk té larté pér té cilat duhet té parashikohej dhe auditimi i tyre, si dhe frekuenca e
tyre bazuar né Manualin e Auditimit té Brendshém, pika 2.6. Faza E Treté — Konsolidimi i Punés
s¢ Planifikimit “Frekuenca”, ku citohet: “...Pér sisteme té cilat vlerésohen me njé nivel té larté
risku plani strategjik i auditimit duhet té parashikojé auditimin me njé frekuencé mé té shpeshté
—zakonisht njé vit, ndérkohé gé sistemet me nivel té ulét té riskut mund té parashikohen pér tu
audituar me rrallé”.
Né planin vjetor, njésia ka hartuar planin e subjekteve pér tu audituar né vitin 2017, planifikimin
e kostove té njésisé, etj. Né Planin Vjetore té Njésisé sé auditimit t€ brendshém jané béré
pérpjekje nga ana e audituesve té brendshém pér té identifikuar dhe vlerésuar risget kryesore pér
veprimtariné e SUT-s. Por theksojmé se Plani i auditimit duhet té pérgatitet mbi bazé risku — e
théné ndryshe Auditimi i Brendshém fokusohet né ato sisteme/fusha ku gjérat kané té ngjaré té
mos béhen si¢ duhen ose si¢ jané parashikuar.
Mé poshté po paragesim numrin e auditimeve té planifikuara, krahasuar me ato té realizuara:

Té realizuara Auditime Auditime té
gjithsej né 2017 Pérputhshmérie Kombinuara
2017 15 13 1 -

Periudha Té planifikuara

Nga treguesit e mésipérm rezulton se, pér periudhén objekt auditimi, pér Aparatin e institucionit,
éshté planifikuar gjithsej 1 mision auditimi i pérputhshmérisé qé pérfshin 15 fusha auditimi. Né
fakt jané realizuar éshté realizuar Ky mision auditimi, por jané léné jané jashté fushés sé
auditimit céshtje lidhur me Auditimin mbi administrimin e pronés sé SUT-s .
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- Né bazé té ligjit dhe manualit pér auditimin e brendshém né sektorin publik, pér periudhén
objekt auditimi, Njésia e Auditimit té Brendshém ka hartuar planin e auditimit dhe mbi bazén e
tij ka realizuar auditimin. Pér kryerjen e auditimit né zbatim té manualit té auditimit, jané hartuar
programet e auditimit pér ¢cdo fushé té audituar. Programi i Auditimit pérmban: Llojin e auditmit,
metodén, teknikén e kryerjes sé auditmit, grupin e auditimit, afatin e auditimit, periudhén e
audituar, géllimin e auditimit, objektivi i auditimit, sistemet té cilat do té auditohen, bazén ligjore
Pér periudhén objekt auditimi, Drejtoria e Auditimit té Brendshém ka konstatuar 2 gjetje me dém
ekonomik, né fushén e prokurimit publik organizimi i konferencés sé Traumés si dhe né
realizimin e kontratés sé vitit 2010.

Gjaté vitit 2017 NJAB, pér pérmirésim té mangésive té konstatuara ka rekomanduar gjithsej 10
rekomandime pér pérmirésimin dhe korrigjimin e mangésive té konstatuara. Shkalla e zbatimit té
rekomandimeve deri né mbyllje té periudhés sé raportimit, paragitet si mé poshté:

Realizimi i rekomandimeve 2017

U Né proces | Realizimi %
zbatuara

1 2017 10 10 = 10

Nr Viti Té rekomanduara | Té pranuara

- Nga analiza e raportit té auditimit konstatohet se sistemet dhe fushat gé auditimi i brendshém
ka vlerésuar njé nivel té larté/mesém risku pérfshijné sistemet e prokurimeve, sistemet e
menaxhimit té burimeve njerézore, sisteme té tjera sipas géllimit dhe misionit té njésive publike,
té cilat shfagen me dobési té theksuara né sistemin e kontrollit té brendshém si dhe me mangési
né kuadrin rregullator e procedural brenda veté subjektit publik.

- Nga verifikimi i dosjes sé auditimit pér vitin 2017 e cila éshté njé por gé pérfshin 15 fusha té
veprimtarisé sé SUT rezultoi:

Auditimi éshté kryer né baze té plan-veprimit té auditimit té€ miratuar nga Drejtori i Spitalit té
Traumés Nr. 438/2, daté 06.06.2017, me objekt Shqyrtimi dhe vlerésimi i aktiveve té
operacioneve, proceseve, politikave dhe sistemeve pér te siguruar pérdorim ekonomik dhe efikas
te burimeve, zbatimi i ligjshmérisé dhe rregullave, pérdorimi ekonomik dhe efikas i burimeve.
Ky lloj auditimi éshté i pérfshiré né planin vjetor té njésisé sé auditimit té brendshém té SUT.
Njésia e auditimit t&é SUT auditoi aktivitetin e SUT pér periudhén e vitit 2017, duke i kushtuar
vémendje céshtjeve gé kane té béjné me zbatimin e kuadrit ligjor né fushén e planifikimit dhe té
realizimit té buxhetit, si prokurimet me fondet publike, Vlerésimin e menaxhimit financiar dhe
kontrollit t& brendshém, sistemimin e kontabilitetit, ruajtja dhe administrimi i aseteve.

Auditimi éshté kryer nga: M.R Shefe e sek. Auditimit; H.A Specialist ne sektorin e auditimit;
A.S Specialist né sektorin e auditimit. Auditimi ka filluar né dt. 10.04.2017 dhe ka pérfunduar
me, 30.10.2017.

Projekt raporti éshté hartuar dhe protokolluar me nr. 532 daté 15.11.2017. pér té cilin jané
paragitur observacionet nga personat dhe drejtorité e sektorét e atakuar né té.

Pérgjithésisht observacionet kané gjetur pasqyrim dhe jané reflektuar né raportin pérfundimtar.
Rekomandimet e 1éna né Raportin Pérfundimtar jané pérmirésuar nga rekomandimet e léna né
Projekt raportin e Auditimit. Né raportin pérfundimtar jané marré parasysh observacionet e
dérguara nga punonjésit e institucionit i audituar dhe jané dhéné sqarimet se pse éshté marré
parasysh ky kundérshtim nga NJAB.

Nga shqyrtimi i dosjes sé auditimit vérehet se pérgjithésisht nga NJAB jané respektuar
procedurat e auditimit sipas Manualit té Auditimit té Brendshém.

Por duhet té theksojmé se né planifikimin e angazhimit té auditimit, NJAB pér ¢do njési objekt
auditimi duhet té hartojé njé program dhe kohé té caktuar auditimi.

Programimi dhe realizimi i njé misioni té vetém pér gjithé njésité qé operojné brenda SUT,
kérkon kohé shumé té gjaté pér auditim si dhe faktikisht ka ndodhur ku nga muaji mars gé ky
mision é&shté parashikuar dhe ka pérfunduar né muajin dhjetor 2017, dhe nuk sjell efektivitetin e
pritshém pér parandalimin né kohé dhe pérmirésimin e punés sé kryer nga administrimi i SUT-S.
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IV. Gjetjet nga Auditimi dhe rekomandimet.
B. MASA ORGANIZATIVE:
B/1. Gjetje nga auditimi aktual kryer né bazé té programit té auditimit nr. 68/1, daté 23.01.2018.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi inventarizimin e aktiveve, konstatohet se né SUT
bazuar né kontratat e lidhura nga Ministria e Shéndetésisé referuar Marréveshjes sé kredisé nr.
8098.6 “Fugqizimi i Qendrés sé Traumés” mes Qeverisé Shqgiptare dhe asaj Italiane ka vijuar
zbatimi i kontratave té furnizimit me pajisje mjekésore né shumén 613,415,047 leké si dhe
pajisje hotelerie né shumén 93,662,526 leké. Referuar dokumentacionit té véné né dispozicion
nga SUT, procesverbaleve té marrjes né dorézim, kolaudimit dhe instalimit té tyre, rezulton se
kéto pajisje kané ardhur dhe géndruar né ambientet e SUT nga muaji mars i vitit 2017 deri né
muajin gershor 2017 dhe nuk kané gené né pérgjegjésiné e asnjé personi té SUT. (procesverbali
I paré i marrjes né dorézim daté 09.06.2017)
- Kéto pajisje jané béré hyrje né magaziné pa ¢cmime dhe pa fature shitje etj. Administrimi i tyre
né librat e magazinés kryhej pa pérshkruar asnjé té dhéné specifike, kod ose prodhues té pajisjes
me qgéllim identifikimin dhe shmangien e tjetérsimit té tyre.
- Pajisjet e Hotelerisé jané marré né dorézim né muajin gusht nga komisioni i ngritur pér marrjen
né dorézim té tyre, kéto pajisje jané béré hyrje né magaziné vetém né muajin tetor 2017, deri né
kété periudhé kéto pajisje nuk kané gené né pérgjegjésiné e askujt dhe nuk éshté kryer asnjé nga
procedurat e parashikuara né Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”.
Rekomandojmé:
Nga ana e SUT, té merren masa té menjéhershme qé pajisjet mjekésore dhe pajisjet e
hotelerisé té ardhura nga kontrata e furnizimit té Marréveshjes sé kredisé nr. 8098.6
“Fugqizimi i Qendrés sé Traumés” mes Qeverisé Shgiptare dhe asaj Italiane me géllim
miré administrimin, identifikimin dhe shmangien e tjetérsimit té tyre, té pajisen me
barcode té identifikueshém me shénimin “pajisje proné e SUT”.
Regjistrimi i tyre né librat e magazinés té kryhet duke pérshkruar té€ dhénat specifike,
kodet dhe prodhuesi i pajisjes, gjithashtu né ¢do pavion té SUT té afishohen pasqyrat e
inventarit me pajisjet, materialet né ngarkim té c¢do punonjési pérgjegjés pér
administrimin e tyre.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet nga SUT gjaté vitit 2017 jané nxjerré jashté
pérdorimit aktive né vlerén 49,854,683 leké. Referuar procedurés dhe procesverbaleve té
nxjerrjes jashté pérdorimi dhe asgjésimit nga ana e SUT pér asgjésimin e kétyre materialeve nuk
ka asnjé dokumentacion lidhur me procedurén e kryer nga komisioni i asgjésimit, si vlerésimi
dhe ndarja e materialeve sipas destinacionit té tyre, materiale pér ankand ose materialeve gé
duhet té groposen, mjetin e transportit i cili ka kryer transportin e tyre, si dhe vend ndodhjen e
groposjes sé tyre, djegien etj. té shogéruar me fotot pérkatése, duke mos e faktuar nxjerrjen
jashté pérdorimi dhe asgjésimin e materialeve né vlerén 49,854,683 leké né kundérshtim me
UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.
Komisionet e Vlerésimit té Aktiveve dhe nxjerrjen jashté pérdorimit, né pérfundim té procesit té
inventarizimit té aktiveve té SUT, nuk kané pérpiluar njé raport pérmbledhés mbi rezultatin e
inventaréve duke krahasuar gjendjen kontabél me até fizike té raportuar nga komisionet e
inventarizimit té aktiveve né kundérshtim me UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pé&r menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”.

Rekomandojmé:

104



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

- Nga SUT té merren masa gé kryerja e inventaréve té aktiveve, nxjerrja jashté pérdorimit
dhe asgjésimi i tyre, duhet té shogérohen me procesverbalet e nxjerrjes jashté pérdorimit
dhe asgjésimit té aktiveve, bashkélidhur me dokumentacionin mbi procedurén e kryer pér
vlerésimin dhe ndarjen e materialeve sipas destinacionit té tyre, pér ankand, groposje,
vend ndodhjen e groposjes sé tyre, djegien etj, shogéruar me fotot pérkatése, mjetin e
transportit i cili ka kryer transportin e tyre, duke e dokumentuar nxjerrjen jashté
pérdorimit dhe asgjésimin e materialeve né pérputhje me UMF nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.

- Komisionet e Vlerésimit té Aktiveve dhe nxjerrjen jashté pérdorimit, né pérfundim té
procesit té inventarizimit té aktiveve té pérpilojné njé raport pérmbledhés mbi procedurén
e ndjekur pér vlerésimin e aktiveve pér nxjerrje nga pérdorimi, arsyet, efektin ekonomik
té masave pér riaftésimin e tyre dhe propozimin pérkatés.

NEé vijimési

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Shpenzimeve pér karburant e 1éndé djegése, rezulton se
konsumi i tyret kryhet sipas normativave té harxhimit té¢ miratuara né vitin 2010, nga Brigada e
Logjistikés e Ministrisé sé Mbrojtjes pa u rifreskuar me normativa té reja referuar dhe
amortizimit. Me urdhrat pérkatés té drejtorit t&¢ SUT pér vitin 2016 dhe 2017 é&shté vendosur qé
pér ambientet e SUT (Pavionet, Urgjenca e Politraumés dhe Poliklinika) duke filluar nga data 15
ndezjes sé kaldajés gendrore e cila funksionin me Iéndé djegése e llojit nafté, me orar té
reduktuar prej dy orésh né méngjes 06°°-08” dhe né mbrémije nga ora 18°-20%. Pér t& dy vitet

Rekomandojmé:
Nga SUT té merren masat pér rifreskimin e normativave té harxhimit té karburanteve dhe
Iéndéve djegése referuar dhe normave té amortizimit. Gjithashtu t¢ merren masat pér
sigurimin e sasisé sé mjaftueshme té Iéndés djegése pér funksionimin e kaldajés me orar
té ploté pér té garantuar ngrohjen e gjithé ambienteve té SUT-sé dhe ofruar kushte
optimale hospitalizimi pér té garantuar siguriné e shéndetit té pacientéve.

Né vijimési

4. Gjetje nga auditimi: Nga FSDKSH jané likuiduar 81,098,160 leké pér shérbimin e periudhés
shtator dhjetor 2017 né zbatim té kontratés e koncesionit/PPP nénshkruar nga MSH né korrik
2015 me kompaniné “S” sh.p.k “Pé&r ofrimin e shérbimeve té integruara té furnizimit té setit té
personalizuar té instrumenteve kirurgjikale sterile, furnizim me material mjekésor steril té njé
pérdorimesh né sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e
sallave kirurgjikale” shérbim pér té cilin nuk ka asnjé monitorim apo dhe konfirmim nga SUT, té
llojit té ndérhyrjes, numrit té operacioneve té kryera, pér té cilat koncesionari paguhet nga
FSDKSH. Né bllokun operator vetém kryheshin rakordime mbi setet e pérdorura pér ¢do dité, i
cili firmosej nga Kryeinfermieri i pavionit dhe personi i autorizuar i koncesionarit. Mos kryerja e
monitorimit dhe mos konfirmimi i shérbimit éshté né kundérshtim me Pikén 11 té kontratés
“Raportime”.
Rekomandojmé:
Nga SUT té merren masat pérkatése pér monitorimin, konfirmimin e shérbimit né zbatim
té kontratés sé koncesionit/PPP “Pér ofrimin e shérbimeve té integruara té furnizimit té
setit té personalizuar té instrumenteve kirurgjikale sterile, furnizim me material mjekésor
steril té njé pérdorimesh né sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik
dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale” t& llojit t€ ndérhyrjes, numrit t€ operacioneve té
kryera. Té njoftojé koncesionarin né lidhje me shérbimet e pérfituara me njé informacion
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ditor ku té pérfshij@ ndér té tjera, numrin identifikues, tipin e ndérhyrjes, datén,
klasifikimin e ndérhyrjes, konsumin e materialit integrues té kryer nga Strukturat
Spitalore, e cila duhet té verifikohet nga palét né bazé té aktiviteteve gé jané kryer
efektivisht brenda ¢do salle operatore sipas pércaktimeve né kontraté.

Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: SUT ka lidhur marréveshje kuadér pér “furnizimin me pajisje ortopedike
pér operacionet” Qé kryen né kété spital pér periudhén 2016-2018. Nga audituesit u pérzgjodhén
disa komponenté té pajisjeve ortopedike (té cilat jané dhe mé té kushtueshme) pér té cilat u
verifikuan procedura e administrimit té tyre, kérkesa qé hartohej nga blloku operator i
ortopedisé, furnizimi nga operatori ekonomik, marrja né dorézim nga Farmacia e SUT-sé si dhe
verifikimi me librin e Kryeinfermierit pér operacionet e kryera dhe vendosjen e pajisjes né trupin
e pacientit. Nga krygézimi i kétyre dokumenteve rezultoi se pajisjet jané béré hyrje bazuar né
faturat e shitjes, né pérmbajtje té té cilave jané pérshkrimi i produktit, sasité, ¢mimi, vlerén e
faturés né total si dhe kodet pérkatése té kétyre pajisjeve. Bazuar né kéto kode u bé verifikimi i
pajisjeve € béheshin dalje nga farmacia drejt sallés operatore me fletédaljet pérkatése
nénshkruar nga farmacistja si dhe nga marrési i produktit kryeinfermieri i bllokut operator ku u
konstatua se kodi i pajisjes i béré hyrje né farmaci dhe pér té cilin éshté paguar furnizuesi nuk
korrespondon me kodin e pajisjes sé vendosur né trupin e pacientit. .
Rekomandojmé:
Nga SUT té merren masat pér té ndjekur e zbatuar procedurat e administrimit té pajisjeve
ortopedike pér operacionet, duke filluar nga kérkesat gé hartohen nga blloku operator i
ortopedisé, furnizimi nga operatori ekonomik, marrja né dorézim nga Farmacia e SUT-sg,
shénimet né librin e Kryeinfermierit pér operacionet e kryera dhe vendosjen e pajisjes né
trupin e pacientit duke respektuar pérshkrimin e produktit, sasité, gmimin, vlerén si dhe
kodin e pajisjeve té furnizuara me ato té vendosura né trupin e pacientéve.

Né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Pér vlerén e furnitoréve nuk éshté dérguar letér konfirmimi pér llogarité
e pagueshme, pér té verifikuar nése vlerat e tyre jané né pérputhje me shénimet e kontabilitetit.
Mosrakordimi me furnitorét mundéson edhe pagesa té parregullta, si dhe prezantimin jo té sakté
dhe té ploté té detyrimeve né pasqgyrat financiare.
Rekomandojmé:
Drejtuesit SUT, né miratimin e pasqyrave financiare, duhet té rishikojné nése jané marré
masat e nevojshme pér njohjen reale té detyrimeve sipas standardeve té kontabilitet. Me
géllim té shmangies sé gabimeve, duhet té béhet harmonizimi i llogarisé sé kontabilitet
me furnitorét duke trajtuar saktésiné dhe plotésiné e kétyre llogarive.

Né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare rezultoi se Formati 12 “Pyetésor
dhe shénime shpjeguese” &shté plotésuar, relacioni shpjegues pér pasqyrat financiare, por nuk
jané pérfshiré té gjitha informacionet shpjeguese gé kérkohen, né pajtim me kuadrin e
zbatueshém té raportimit financiar ku té japin informacionet shpjeguese té nevojshme pér té
arritur paragitjen e drejteé.
Rekomandojmé:
Té merren masat pér plotésimin e pasgyrave financiare me pyetésorét dhe relacionin
shpjegues pér pasqgyrat financiare ku té pérfshihen té gjitha informacionet shpjeguese gé
kérkohen pér té arritur paragitjen e drejté né pajtim me kuadrin e zbatueshém té
raportimit financiar.

Né vijimési
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8. Gjetje nga auditimi: Nga SUT nuk jané hartuar raportet e monitorimit té shpenzimeve pér
vitin 2016 dhe 2017, me informacionin e ploté me shpjegimet pérkatése lidhur me ndryshimet e
PBA, buxhetit nga plani fillestar deri né até pérfundimtar, né nivel programi dhe artikulli, lidhur
me ndryshimet e planit té produkteve, si né sasi dhe né vleré né pérputhje me Udhézimet e
Ministrit té Financave pér zbatimin e buxhetit té shtetit. Mungon njé analizé me argumentet e
plota né lidhje me mosrealizimin e produkteve dhe masat gé parashikohen né té ardhmen pér
realizimin e tyre.
Nuk éshté e paraqitur Performanca e produkteve e lidhura me realizimin e objektivave dhe
politikés sé programit ku té shpjegohej cilat ishin objektivat sipas PBA, politikat e ¢do programi
si dhe sa jané realizuar kéto objektiva né kundérshtim me udhézimin e MF nr. 22, daté
17.11.2016 “Pér procedurat standarde té monitorimit té buxhetit pér njésité e qeverisjes
gendrore” si dhe referuar nenit 24 “Monitorimi i ligji nr. 10296 daté 08.07.2010 i ndryshuar me
ligjin nr. 110/2015, daté 15.10.2015 “Pér menaxhimin financiar dhe Kontrollin™.
Rekomandojmé:
Nga SUT té hartohen Raportet e Monitorimit pér zbatimin e buxhetit, té cilat duhet té
pérmbajné njé informacionin té ploté me shpjegimet pérkatése lidhur me ndryshimet e
PBA, e buxhetit, nga plani fillestar deri né até pérfundimtar, né nivel programi dhe
artikulli, lidhur me ndryshimet e planit té produkteve, si né sasi dhe né vleré né pérputhje
me Udhézimet e Ministrit té€ Financave pér zbatimin e buxhetit té shtetit.

Né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: Midis SUT dhe subjektit “A.H” sh.a. éshté lidhur kontrata e girasé dt.
30.08.2013 pér pérdorimin sipas nenit nr. 1, “objekti i kontratés” pér sipérfagen 496 m?.

- Ky subjekt pér periudhén objekt auditimi (01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj) i
detyrohet SUT qira e papaguar pér sipérfagen e pérdorur, okupuar prej 1200 m? (1696 m*-496
m? = 1200 m?) referuar kontratés sé datés 28.08.2013 e cila rezulton si mé poshté. Periudha
01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj. Sipérfagja e okupuar, pérdorur 1200 m?® x 300
leké/m? né muaj = 360,000 leké x 30 muaj = 10,800,000 leké.

- Ky subjekt pérdor dhe njé sipérfage prej 222.3 m?, té cilén e ka ndértuar mbi ambientet
ekzistuese té spitalit, pér té cilin institucioni nuk ka dokumentacion, si leja ndértimore apo
kontraté, po késhtu ka ndértuar dhe njé uré lidhése ndérmjet godinés sé tij dhe spitalit, me
sipérfage 45 m?, ku edhe pér té nuk ka dokumente né SUT. Konstatimi yné bazohet né kartelén e
pasurisé bashkélidhur Certifikatés sé pasurisé sé datés 07.04.2015, ku pérshkruhen 3 objekte pa
leje apo “ndértime té paligjshme”. Nése do té pérllogarisnim dhe pérdorimin e sipérfaqes sé
ndértuar nga veté “A.H” sha pér periudhén 01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj pér
sipérfagen e pérdorur 267.3 m?x 300 leké/m? né muaj = 80,190 leké x 30 muaj = 2,405,700 leké
té ardhura té munguara pér periudhén objekt auditimi.

-Gjithashtu pér periudhén 01 dhjetor 2017 deri 31 mars 2018 subjekti ka pérdorur sipérfage té
ndértuara mbi ambientet ekzistuese té spitalit, si platforma né nivelin e katit té paré me
konstruksion c¢eliku né njé sipérfage 160 m? dhe 42 m? Nése do té pérllogarisnim pérdorimin e
sipérfages sé ndértuar nga veté “A.H” sha pér periudhén e mésipérme prej 4 muaj pér sipérfagen
e pérdorur 202 m? x 300 leké/m? né muaj = 60,600 leké 4 muaj = 242,400 leké t& ardhura té
munguara..

Nga SUT edhe né zbatim té rekomandimit té auditimit té méparshém té KLSH-sé éshté dérguar
shkresa nr. 1054, dt. 12.09.2017 kérkesé pér prononcim e ridérguar me nr. 1486, dt. 13.12.2017
drejtuar Ministrit té Shéndetésisé, shkresa nr. 359, dt. 15.09.2017 kérkesé pér prononcim e
Ministrit té shéndetésisé dhe pér dijeni ministrit t¢ MZHETTS ku kérkohet; Zgjidhja e statusit té
sipérfageve té tepérta gé administron subjekti “A.H” sha deri né lirimin e ambienteve ose
lidhjen e kontratave pér ambientet e shfrytézuara jashté kontratés. Zgjidhja e statusit té
ndértimeve pa lejé dhe pa kontraté i sipérfageve té ndértuara mbi objektet e SUT dhe pagesat
pér sipérfaqet shtesé dhe té pérdorura pa kontraté, Pagesa e girasé nga ana e shogérisé “A.H”

107



” KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
* RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

sha pér periudhén nga viti 2011 e vazhdim, periudhé né té cilén ka vazhduar aktivitetin e saj né
ambientet e SUT pa kontraté dhe pa paguar gira.
Rekomandojmé:

- SUT, pér sipérfaget e okupuara dhe ndértimet mbi ambientet ekzistuese té Spitalit
Universitar t€ Traumés nga “A.H” sh.a., pér t€ cilat nuk ka dokumentacion, si leja
ndértimore ose kontraté, me ¢@éllim mbrojtjen e territorit nga ndértimet e
kundérligjshme, né rast se subjekti “A.H” sh.a. nuk ka aplikuar pér legalizim
mbéshtetur né kuadrin ligjor né fuqi, ti drejtohet Inspektoratit Kombétar t& Mbrojtjes
s€ Territorit bazuar n€ ligjin nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin e ndértimit”,
Neni 5, “Detyrat e inspektoratit té mbrojtjes sé territorit té njésisé vendore.

- Nga Spitali Universitar i Traumés, né bashképunim me Ministriné e Shéndetésisé dhe
Mbrojtjes Sociale pérgjegjése pér administrimin, Ministriné e Financave dhe
Ekonomisé né cilésiné e pronarit, té kérkohet zgjidhja e statusit té sipérfageve té
okupuara nga subjekti “A.H” sh.a., dhe lirimin e ambienteve.

- N& cdo rast nga SUT duhet té kérkohet arkétimi i vlerave pér sipérfaget e okupuara
nga subjekti “A.H” sh.a..

Menjéheré

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi menaxhimin financiar né Spitalin Universitar té
Traumés, ka rezultuar se organizimi dhe veprimtaria administrative, mbéshteten né njé rregullore
té brendshme té vitit 2010. Nga SUT éshté pérgatitur draft rregullorja e re, e cila nuk éshté
miratuar nga Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale.
Rekomandojmé:
Té punohet pér plotésimet né draftin e rregullores sé re, té miratohet brenda njé afati té
shkurtér, me géllim pérputhjen e saj me strukturat aktuale t& funksionimit té Spitalit
Universitar té Traumés.
Né vijimési

11. Gjetje nga auditimi: Gjaté viti 2016 dhe 2017 nga SUT jané kryer 31 procedura prokurimi
pér blerje medikamente dhe materiale mjekésore me fondin limit né vlerén 211,984,364 leké pa
tvsh nga té cilat 7 procedura prokurimi “Proceduré e hapur” né vlerén 55,914,310 leké, 10
procedura prokurimi “Kérkesé pér propozim” né vlerén 39,363,549 leké, 14 procedura prokurimi
“Negocim pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés” né vlerén 116,706,403 leké, té cilat
duhet ti kryente Ministria e Shéndetésisé dhe urdhrat e prokurimit e nxjerra nga SUT dhe
autorizimet e MSH jané né kundérshtim me VKM nr. 135, daté 20.2.2013 “Pér lejimin e
Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té prokurimit publik, né emér dhe pér
llogari té institucioneve té varésisé, pér disa mallra e shérbime” ku éshté pércaktuar: Lejimi i
Ministrisé sé Shéndetésisé, si organ gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit, né
emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e medikamenteve dhe
materialeve mjekésore. Pika 4. Organi gendror blerés ka kéto detyra dhe pérgjegjési: té zhvillojé
procedurat pér prokurimin e pérgendruar té& medikamenteve dhe materialeve mjekésore, pér
nevojat spitalore, pérfshiré procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje paraprake té
njoftimit.
Rekomandojmé:
- Nga SUT té merren masat, gé né vijimési, té lejojé Ministriné e Shéndetésisé dhe
Mbrojtjes Sociale, si organi gendror blerés, pér kryerjen e procedurave té prokurimit
publik, né emér dhe pér llogari té spitaleve publike né varési té saj, pér blerjen e
medikamenteve dhe materialeve mjekésore, pérfshiré procedurat e prokurimit me
negocim pa shpallje paraprake té njoftimit, né pérputhje me VKM nr. 135, daté
20.02.2013 “Pér lejimin e Ministrisé sé Shéndetésisé pér kryerjen e procedurave té
prokurimit publik, né emér dhe pér llogari té institucioneve té varésisé, pér disa
mallra e shérbime”.
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- SUT té analizojé shkeljet dhe té nxjerré pérgjegjésiné pér kryerjen e procedurave pér
blerje medikamente dhe materiale mjekésore né kundérshtim me VKM nr. 135, dt.
20.02.2013.

NEé vijimési

12. Gjetje nga auditimi: SUT ka kryer procedura prokurimi “Proceduré me negocim pa
shpallje paraprake té njoftimit” me vlerén limit 37,236,153 leké pér vitin 2016 dhe 79,470,250
lek& pér vitin 2017 ku Njésité e prokurimit kané hartuar relacionin drejtuar drejtorit t€ SUT “Pér
pérzgjedhjen e procedurés sé prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té
njoftimit” né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik” neni 36, “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake té njoftimit té
kontratés” pika c) pasi nuk éshté e argumentuar nevoja ekstreme pér materialet mjekésore e
medikamentet dhe se neglizhenca apo vonesat né fillimin e procedurave normale té prokurimit
nuk jané shkage, gé argumentojné zbatimin e késaj procedure.

Rekomandojmé:

- Nga SUT, Njésia e Prokurimit t&¢ merren masat né vijimési gé né pérzgjedhjen e
procedurés sé prokurimit “Proceduré me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit”
té argumentohet nevoja ekstreme pér mallra dhe shérbime dhe se neglizhenca apo
vonesat né fillimin e procedurave normale té prokurimit nuk jané shkage, gé
argumentojné zbatimin e késaj procedure, né pérputhje me VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”.

- SUT té analizojé shkeljet dhe té nxjerré pérgjegjésiné pér kryerjen e procedurave me
negocim, pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés pa argumentuar nevojén
ekstreme pér materialet mjekésore e medikamentet, né kundérshtim me VKM nr. 914,
dt. 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”.

NEé vijimési

13. Gjetje nga auditimi: Né Spitalin Universitar té Traumés (SUT), né cilésiné e Autoritetit
Kontraktor (AK), Njésia e Prokurimit (NJP) nuk ka funksionuar mé vete né pérbérje té strukturés
organike, por gjaté vitit, si anétar t& NJP-ve, caktohen punonjés té ndryshém. Né kété AK, ka
zhvillime tenderash né njé numér té konsiderueshém dhe me procedura té ndryshme. NJP-ja ka
shumé pérgjegjési sipas legjislacionit t& prokurimit publik né fugi. Nga NJP-té kéto detyra nuk
jané realizuar té gjitha dhe mangésité e shkeljet e konstatuara, mund té ishin shmangur, shumica
prej tyre, nése NJP-ja do té funksiononte si strukturé mé vete, si dhe po té ishin kryer edhe
trajnimet e nevojshme prané APP-sé.
Rekomandojmé:
SUT, né varési té burimeve njerézore, gé ka né dispozicion té shikojé mundésing, pér té
ngritur funksionimin e strukturés sé posagme té prokurimit publik, e kjo né zbatim té
nenit 57 “Njésia e Prokurimit” t€ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, me qéllim edhe té sigurimit t&¢ miré pérdorimit té
fondeve publike dhe té uljes sé shpenzimeve procedurale duke rritur eficencén,
eknomicitetin dhe efektivitetin né procedurat e prokurimit publik.

NEé vijimési

14. Gjetje nga auditimi: Formularét e Deklarimit t& Konfliktit té Interesit, nuk jané plotésuar
nga anétarét e KVO-ve, né afatin kohoré t€ momentit té hapjes sé ofertave népérmjet platformés
elektronike té fages sé APP-sé. Kéto deklarata jané plotésuar dhe nénshkruar me datén e daljes
sé urdhér prokurimit, né njé kohé, gé ofertat hapen nga KVO-té mbas disa ditéve (datat e
caktuar pér dorézimin e ofertave). Késhtu gé deklarimet pérkatése nuk jané béré pér
pjesémarrésit né konkurrim, pasi kéto pjesémarrés né prokurim njihen vetém né ditén e hapjes sé
ofertave népérmjet platformés elektronike té fages sé APP-sé.

Rekomandojmé:
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Anétarét e KVO-ve té plotésojné dhe nénshkruajné deklaratén e konfliktit té interesit
vetém né datén e dorézimit té ofertave (hapjes sé zhvillimit té procedurés sé vlerésimit té
dokumenteve té OE népérmjet fages sé APP-sé).

NEé vijimési

15. Gjetje nga auditimi: Pér té gjithé tenderat e audituar, NJP-té nuk kané evidentuar marrjet né
dorézim té paketave té dokumenteve té fitueseve té tenderave, para se té lidhen kontratat
pérkatése. Mos kryerja e kétij éshté né kundérshtim me LPP, Kreu II, neni 12 “Pérgjegjésia e
autoritetit kontraktor”, pika 3, si dhe VKM nr. 914, daté 29/12/2014, i ndryshuar, neni 64.
Rekomandojmé:
Titullari i AK, té marri té gjitha masat pér té ardhmen, qé para se té lidhen kontratat me
fituesit e tenderave, té nxjerré urdhrin pér NJP pér ti kontrolluar té gjitha praktikat
dokumentare té paraqitur fizikisht me ato me ato té raportuara né platformén elektronike
té fages sé APP-sé dhe ti dokumentojné marrjet e tyre né dorézim nga OE fitues i
tenderit, konform legjislacionit té prokurimeve.

Né vijimési

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i regjistrit t& shérbimit me shtretér pér muajin tetor
néntor dhjetor 2017 i cili plotésohet mbi bazén e kartelave té shtrimit simbas pavioneve rezulton
se pér kéta muaj numri i pacientéve té shtruar gjendje cdo mbi bazén e kartelave ditore té
shtrimit pér pacientét &shté mé i madh se kapacitetet ditore té shtretérve (numri ditor i shtretérve
spitaloré éshté 236). (pasqyrat pérkatése nr. 1 dhe 1/1), (pasqyrat pérkatése nr. 2 dhe 2/1),
(pasqgyrat pérkatése nr. 3 dhe 3/1) bashkéngjitur raportit té auditimit.
Rekomandojmé:
Nga SUT, mjekét, kryeinfermierét t& merren masat gé né plotésimin e kartelave té
shtrimit té bazohen né numrin e pacientéve té shtruar gjendje cdo dité, kapacitetet ditore
té shtretérve simbas pavioneve dhe regjistrin e shérbimit me shtretér té plotésuar mbi
bazén e kartelave té shtrimit.

Né vijimési

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i urdhér shpenzimeve pér periudhén tetor — dhjetor 2017
pér shérbimin e gatimit dhe shpérndarjen e ushgimit rezultoi se pasqyrat e gjendjes e lévizjes sé
forcés sé SUT-sé pér ¢do daté e cila plotésohet mbi bazén e fleté forcés ditore dhe lévizjes sé
forcés gjaté 24 oréve e plotésuar nga kryeinfermieri dhe shefi i shérbimit té ¢do pavioni, nuk
rakordon me numrin e pacientéve té shtruar né SUT referuar regjistrit té shérbimit me shtretér i
cili plotésohet mbi bazén e kartelave té shtrimit simbas pavioneve dhe me forcén e shtruar e
likuiduar ¢do dité pér ushgimin té plotésuar nga kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve.
Bazuar né regjistrin e shérbimit me shtretér pér muajt tetor, néntor, dhjetor 2017 i cili plotésohet
mbi bazén e kartelave té shtrimit simbas pavioneve rezulton se, pér kéta muaj numri i pacientéve
té shtruar gjendje ¢do dité &shté mé i madh se kapacitetet e shtretérve simbas pavioneve (numri
ditor i shtretérve spitaloré éshté 236) dhe dukshém mé i larté se forca e shtruar e likuiduar ¢do
dité pér ushgimin té plotésuar nga kryeinfermierét dhe shefat e pavioneve. Bazuar né regjistrin e
shérbimit me shtretér rezulton se njé numér i konsiderueshém pacientésh té shtruar nuk jané
trajtuar me shérbimin e ushgimit.
Rekomandojmé:
Nga SUT, shefat e pavioneve, kryeinfermierét té€ merren masat gé pasqyrat e gjendjes e
lévizjes sé forcés ditore té SUT-sé, pér shérbimin e gatimit dhe shpérndarjen e ushgimit,
té plotésohet mbi bazén e numrit té pacientéve té shtruar né SUT, referuar regjistrit té
shérbimit me shtretér, i plotésuar mbi bazén e kartelave té shtrimit dhe kapacitetet e
shtretérve simbas pavioneve.

NEé vijimési
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18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i likuidimit t& shérbimit té lavanderisé pér periudhén e
pérzgjedhur 01.10. 2017 deri 31.12. 2017 rezulton se:
- Sasité e kérkesave nga pavionet nuk pérputhen me sasité e fleté daljeve té béra pér operatorin.
- Mbi bazén e materialeve té dorézuara nga kryeinfermierét e pavioneve, komisioni i marrjes né
dorézim t€ mallit pér ¢do daté ka hartuar procesverbalin pérkatés “mbi pritjen, kontrollin dhe
marrjen né dorézim té materialeve té buta pér shérbimin e lavanderisé dhe hotelerisé né SUT,
pasi i numéroi, peshoi, kontrolloi cilésiné e materialeve té buta (sipas specifikimeve teknike té
pércaktuara né kontratén nr. 132/14, dt. 07.12.2016)”. Ky procesverbal (akt akordimi)
shogérohet me pérmbledhésen e shérbimit té lavanderis€ t€ “D” shpk pér pavionet e SUT, pér
periudhat pérkatése mujore, vetém me sasité ditore né kg pér cdo artikull, pa sasité né copé dhe
pa numrin e shtretérve pér ¢do dité.
- Nuk ka njé dokument ku sasité e trajtuara nga lavanderia té cilat jané marré né copé té jené
shpérndaré nga sipérmarrési sipas pavioneve té mara nga kryeinfermierét kjo sipas pércaktimit té
kontratés.
- Nga krahasimi i fleté daljeve té sasisé sé materialeve té trajtuara nga shérbimi i lavanderisé
béré dalje nga kryeinfermierét pér daté 02.10.2017 rezulton se sasité né copé té firmosura dhe té
pranuara nga kryeinfermieret pérkatés sipas pavioneve nuk éshté e njéjté me sasité né copé té
pasqyruar né procesverbalin ditor t¢ mbajtur nga komisioni. Megjithése kérkesat dhe sasia e
trajtuar pér datén 02.10.2017 éshté 706.45 kg né fakt kété dité nga operatori éshté dorézuar
sasia e materialit té njé dite t&é méparshme dhe jo ajo sasi e kérkuar nga kryeinfermierét.
- Né kérkesat gé b&jné pavionet pér materialin i cili duhet ti nénshtrohet shérbimit té lavanderisé
té firmosura nga kryeinfermieret nuk shénohet numri i shtretérve té zéné pér até daté, gjendja e
pacientéve té rinj té shtruar até daté ose arsyeja kur ndérrimi i shtratit béhet i domosdoshém pér
té ruajtur dhe mbrojtur shéndetin e pacientit.
Si rezultat sasia e pasqyruar né pérmbledhésen e shérbimit té lavanderisé, Aktrakordimit mujor
pér likuidim dhe procesverbaleve ditore t€ mbajtura nga komisioni nuk pérputhen me sasité e
parashikuara, pasqyruara dhe té dorézuara nga kryeinfermieret e pavioneve.
Rekomandojmé:
Nga SUT, kryeinfermierét e pavioneve, komisioni i marrjes né dorézim té mallit, té
merren masat gé né kérkesat gé béjné pavionet pér materialin i cili duhet ti nénshtrohet
shérbimit té lavanderisé duhet té shénohet numri i shtretérve té zéné pér ¢do daté, gjendja
e pacientéve té rinj té shtruar, arsyeja kur ndérrimi i shtratit béhet i domosdoshém pér té
ruajtur dhe mbrojtur shéndetin e pacientit. Gjithashtu té dokumentohen sasité e trajtuara
nga lavanderia té cilat jané marré nga kryeinfermierét né copé té shpérndaré pér cdo
pavion nga sipérmarrési sipas pércaktimit té kontratés.

Né vijimési

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té shérbimit té lavanderisé, bazuar né
parashikimet e kryeinfermieréve, sasité né copé té mara nga operatori dhe pasqyrave
pérmbledhése né kg té sasive té trajtuara me shérbimin e lavanderisé 2017, rezulton se disa
materiale té parashikuara nuk jané trajtuar me shérbimin e lavanderisé sipas afateve té
pércaktuara né kontraté si: “Carcafé shtrati, i sipérm”, “Carcafé zarf”, “Jastéké”, “Mbulesé e
gomuar”, “kompresa operacioni”, “Carc¢afé operacioni (110-130) dhe Carcafé operacioni
(140-130)”, “Kostume ekipi i sallés”, “Pérparése operacioni”, “Kapuga operacioni”, “Pantofla
personeli”. Mos kryerja e shérbimit té domosdoshém dhe té detyrueshém té lavanderisé pér njé
séré artikujsh té parashikuar né kontraté ka cenuar ruajtjen dhe mbrojtjen e shéndetit té
pacientéve.
Rekomandojmé:
Nga SUT, kryeinfermierét e pavioneve, té merren masat pér zbatimin e shérbimit té
lavanderisé sipas pércaktimeve dhe specifikimeve té pércaktuara, duke trajtuar me
shérbimin e lavanderisé té gjitha materialet e parashikuara sipas afateve té pércaktuara né
kontraté me géllim rruajtjen dhe mbrojtjen e shéndetit té pacientéve.
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Né vijimési

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t¢ dispozitave ligjore pér marrédhéniet e punés
dhe té pagave u konstatua se organika mbi té cilén funksion SUT nuk ka gené propozim i dalé
nga njé studim i miréfillté i kryer nga niveli menaxherial drejtues i SUT. VKM pérkatése pér
vitin 2016 dhe pér vitin 2017 kané gené hartuar mbi bazén e propozimit té Ministrisé sé
Shéndetésisé dhe Ministrisé sé Mbrojtjes dhe SUT ka zbatuar organikén e miratuar por té pa
propozuar prej saj. SUT nuk ka njé strategji rekrutimi té punonjésve dhe njé organiké té studiuar.
Né kéndvéshtrimin e dinamikés sé lévizjeve té numrit té punonjésve, pér vitin 2016 nuk ka pasur
njé studim té thelluar pér ¢cdo pozicion pune dhe nevojat reale té personelit qé do ti mbulojé ato.
Nga auditimi i kryer mbi organizimin e dosjeve té regjistrit té personelit, rezultoi se fletét e
inventarit, me listén e gjithé dokumentacionit qé ndodhet né dosje nuk jané e firmosur nga
népunésit dhe pérgjegjési i sektorit t¢ Burimeve njerézore. Mungojné, fletét prezantuese té
dosjeve teknike té népunésve, ku duhet té paragiten té dhénat pér népunésit. Mungon kérkesa me
arsyet dhe motivimi i punonjésit pér punésim prané SUT-sé. Dokumentacioni i punonjésve
lidhur me té dhénat gé pérmban dosja jané fotokopje té pa noteruara duke i kthyer ato nga ana
administrativo ligjore té pavlefshme.
Rekomandojmé:
Nga SUT, me géllimin arritjen e objektivave pér té cilén kjo gendér Spitalore éshté
ngritur dhe funksion, té ndérmerren hapa konkreté pér pérmirésimin e organikés sé SUT
népérmjet njé studimi té ploté dhe té miréfillté duke pércaktuar garté pozicionet e punés
gé duhet té keté efektivisht pér ¢cdo shérbim gé ofrohet, pozicionet administrative si dhe
numrin e punonjésve qé nevojiten realisht pér ¢cdo pozicion pune.

Né vijimési

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se NJAB ka hartuar planin vjetor 2017 me
subjektet gé do té auditohen, planifikimin e kostove té njésisé, etj. si dhe jané identifikuar dhe
vlerésuar risqet kryesore pér veprimtariné e SUT-sé. Pér vitin 2017 éshté planifikuar dhe
realizuar njé mision auditimi pérputhshmérie gé pérfshin 15 fusha auditimi duke Iéné jashté
fushés sé auditimit administrimin e pronés sé SUT-sé, mision i filluar né muajin mars dhe i
pérfunduar né muajin dhjetor 2017. Programimi dhe realizimi i njé misioni té vetém pér gjithé
njésité qé operojné brenda SUT, kérkon kohé shumé té gjaté audituese duke mos sjellé
efektivitetin e pritshém pér pérmirésimin e punés sé kryer nga menaxhimi i SUT-sé.
Rekomandojmé:

Njésia e auditimit t& brendshém me géllim rritjen e efektivitetit té auditimit dhe

pérmirésimin e menaxhimit t€ SUT-sé duhet té hartojé dhe realizojé misione auditimi pér

njési dhe fusha té vecanta auditimit me periudha dhe afate té pércaktuara.

NEé vijimési

22. Gjetje nga auditimi: Spitali Universitar i Traumés nuk ka pérgatitur programin e
transparencés ku té pércaktojé kornizén ligjore té veprimtarisé sé tij, si nj& ményré konkrete
pérmes sé cilés SUT ndérton dhe rrit transparencén né punén e tij institucionale, nén garanciné e
ligjit pér té drejtén e informimit duke e pérditésuar heré pas here programin e transparenceés.
Mungon fagja zyrtare né web ku mund té publikohet informacioni i programit gé synon té béjé
transparencén e veprimtarisé sé punés sé SUT-sé, népérmjet pasqyrimit té detajuar té tij né fagen
zyrtare i cili duhet té pasqyrohet né rubrika, tekste/pérmbajtje, afatet kohore pér bérjen publike té
tij, ményrén e bérjes publike si dhe strukturén pérkatése e cila prodhon ose administron
dokumentin, ku ¢do dokument duhet té jeté i aksesueshém edhe né skemé.

Mungesa e fages zyrtare té SUT-sé nuk mundéson pér publikun informacion pa kérkesé né
format lehtésisht té kuptueshém dhe informacione qé karakterizohen nga kufizime té
identifikimit té té dhénave personale pér shkak té ruajtjes sé privatésisé sé individéve, subjekteve
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té té dhénave, etj. Pér sa mé lart éshté vepruar né kundérshtim me ligjin nr. 119/2014, dt.

18.09.2014 “Pér té drejtén e informimit”.

Rekomandojmé:

SUT té hartojé, miratojé programin e transparencés dhe né pérputhje me té té ndértojé fagen

zyrtare né web duke vendosur né dispozicion té publikut né fagen e tij té internetit dhe né

mjediset e pritjes sé publikut, kategorité e informacionit mbi:
Strukturén organizative té SUT; Tekstet e plota, té ligjeve, té akteve nénligjore, té kodeve
té sjelljes, dokumente politikash, t¢ manualit ose ndonjé dokument tjetér gé ka lidhje me
ushtrimin e funksioneve té tij; Informacionin pér procedurat gé duhen ndjekur pér té béré
njé kérkesé pér informim, adresén postare dhe elektronike; Té dhéna pér vendndodhjen e
zyrave té SUT-sé, orarin e punés; Té dhéna pér arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionaréve, té cilét kané detyrimin pér deklarimin e pasurisé; Mekanizmat monitorues
dhe té kontrollit gé veprojné mbi SUT-né, pérfshiré planet strategjike té punés, raportet e
auditimit nga Kontrolli i Larté i Shtetit ose subjekte té tjerat; Té dhéna pér buxhetin dhe
planin e shpenzimeve pér vitin financiar né vijim dhe vitet e kaluara, si dhe ¢do raport
vjetor pér zbatimin e buxhetit; Informacion pér procedurat e prokurimit apo procedurat
konkurruese té koncesionit/partneritetit publik privat; Informacion pér shérbimet qé SUT
i ofron publikut, pérfshiré standardet pér cilésiné e shérbimit, cdo informacion tjetér gé
gjykohet i dobishém; SUT-ja, gjithashtu, duhet té krijojé dhe arkivojé njé kopje digjitale
té fages zyrtare té tij né internet, té plotésuar me informacionin gé kérkohet né programin
e miratuar té transparencés; Aktet gé pérmbajné rregulla, norma apo kufizime té té
drejtave dhe lirive themelore té individit, si dhe me efekt té drejtpérdrejté pér ta.

Menjéheré

B. Il. Né zbatim té nenit 16, pika 3, t& Ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit”®, nga raporti i NJAB-sé, jané konstatuar:

23. Gjetje nga auditimi: Nga NJAB jané audituar librat e llogarisé t¢ SUT ku u konstatua se
librat jané té protokolluar, dhe mbahen né dy modele té€ ndryshme. Né librin nr. 2 pasqyrohen
vetém veprimet e magazinés (farmacia gendér). Shkarkimet mujore né librat e financés pér
ilacet, medikamentet dhe materialet e tjera rezultojné se jané béré né bazé té pasqyrave té
farmacisé gendér, duke u bazuar né blloget e térhegjes nga pavionet, té firmosura nga shefat e
pavioneve, kryeinfermieret dhe farmacia, té cilat nuk jané fletédalje, por jané pérdorur si té tilla.
Né kété rast vértetohet vetém lévizja e materialeve nga magazina népér pavionet e ndryshme, por
nuk tregohet konsumi nga pavionet pér materialet e térhequra. Né libra e llogarisé nuk jané béré
veprime pér shkarkimet e ilaceve dhe materialeve nga pavionet, gjithashtu nuk ka té dhéna mbi
gjendjen e ilageve dhe materialeve gé duhet té keté népér pavione. Kéto veprime jané né
kundérshtim me UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Pé&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”.
Rekomandojmé:
Financa dhe specialistét e financés té SUT té marrin masat pér té vendosur mbajtjen e librave
pérkatés ku té ngarkojné pavionet me materialet qé kané né administrim dhe shkarkimet
mujore té ilaceve té behén nga pavionet duke pasqyruar mé pas veprimet né librat e llogarisé
né pérputhje me UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”.

Né vijimési
24. Gjetje nga auditimi: Njésia e Auditimit t€ Brendshém verifikoi dokumentacionit ditor qé
pérdorej nga farmacia e SUT dhe konstatoi se né farmaci ndodheshin disa blloge me emértimin
“Blloge térhegjes sé materialeve nga pavioni” pér té gjithé pavionet ¢ SUT. Kéto blloge
pérdoreshin si dokument dalje ditore nga farmacia pér mallrat, gé i jepeshin pavioneve, gjé gé

®Mbéshtetur né ISSAI 1610 “Pérdorimi i punés sé Audituesve té Brendshém”.
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vértetohet nga praktikat e dokumentacioneve té verifikuara. Farmacia nuk pérdor dokumentin
fletédalje pér mallrat gé nxirrte nga magaziné, por bazohej né dokumentet e mésipérme pa numeér
rendor, ku firmosej nga shefi i pavionit kryeinfermieri dhe magazinierja. Sa mé lart né
kundérshtim me UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”.
Rekomandojmé:
Farmacia e SUT, kryeinfermieret e pavioneve dhe té shérbimeve té marrin masa pér
plotésimin e fleté daljeve pér daljet ditore nga farmacia pér mallrat gé i jepen pavioneve
pérkatés me gellim gé gjendja e tyre té pasqyrohet né librat e llogarisé materiale gé mbahen
nga sektori i financés né pérputhje me UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Pér menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”.

NEé vijimési

25. Gjetje nga auditimi: Pér vitin 2016 jané realizuar 30 procedura prokurimi té pa planifikuara
té pa pasqyruara né regjistér, né kundérshtim me nenin 57, pika 2, e VKM nr. 914, dt.
29.12.2014 i ndryshuar, pika II/1 germa “i” e Manualit t&€ “Prokurimit Publik” i ndryshuar.
- Nga Njésia e Prokurimit pér vitin 2016 nuk jané dérguar né APP regjistrat e realizimit 4 mujor
té prokurimeve pér tremujorin e 11, 111, 1V, jané dérguar vetém pér 4 mujorin paré me nr. 7/2 dt.
02.03.2016, gé éshté né kundérshtim me nenin 12, pika 4, Kreu 11, té Ligjit Nr. 9643, 20.11.2016
“Pér prokurimin publik” i ndryshuar, neni 57, pika 2 ¢ VKM nr. 914, dt. 29.12.2014 i ndryshuar,
e cila ngarkon me pérgjegjési Njésiné e Prokurimit té SUT.
- Nuk jané pasqyruar vlerat e fondit limit té prokuruar dhe nuk jané pasgyruar burimi i fondeve
pér procedurat e prokurimit gqé nuk jané pérfshiré né regjistrat e parashikimeve té prokurimeve
pér vitin 2016.
Rekomandojmé:
Njésia e Prokurimit pér té ardhmen té marré té gjitha masat, qé né regjistrin e realizimit té
tenderave té raportojé vlerén fondit limit t€ prokuruar, vlerén e té gjitha kontratave té
realizuara. Gjithashtu né regjistrin e realizimit té tenderave té raportojé cdo tender té
zhvilluar sipas procedurave pérkatése.

NEé vijimési

C. MASA PER SHPERBLIM DEMI:

Gjetje e konstatime me dém ekonomik dhe/ose té ardhura té munguara né vlerén 20,755,387
leké.

1. Gjetje nga auditimi: Nga SUT éshté hartuar kontrata e girasé me “4.H” sh.a. dt. 30.08.2013
pér pérdorimin sipas nenit nr. 1, “objekti i kontratés pér 496 m? ambiente brenda godinés SUT.
S.A okupon ambientet sipérfage nén objekt, brenda godinés sé SUT njé sipérfaqge totale prej
1696.4 m?. Subjekti “4.H sh.a. pér periudhén objekt auditimi i detyrohet SUT gira e papaguar
pér sipérfagen e okupuar prej 1200 m? (1696 m*-496 m* = 1200 m?) referuar kontratés sé datés
28.08.2013 si mé poshté. Periudha 01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj. Sipérfagja e
pérdorur 1200 m? x 300 leké/m? né muaj = 360,000 leké x 30 muaj = 10,800,000 leké vleré e cila
duhet té arkétohet.
Rekomandojmé:
Nga SUT, té kontabilizohet dhe bashké me Ministriné e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes
Sociale té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme
administrative dhe procedurat e tjera né té gjitha shkallét e gjykimit, shpérblimi i démit
ekonomik nga subjekti “4.H” sh.a. né vlerén 10,800,000 leké pasi ka okupuar ambientet
sipérfage nén objekt, brenda godinés sé SUT né njé sipérfage prej 1200 m? sipérfage
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tepér referuar kontratés sé qirasé sé datés 28.08.2013, té lidhur me ish Ministriné e
Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikes.
Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Né tenderin e zhvilluar me objekt “Mirémbajtja e objekteve ndértimore
né SUT”, KVO né rastin e operatorit “D.C” sh.p.k duhet t& kishte pasur parasysh si kriter
vlerésimi ofertén mé ¢cmimin mé té ulét dhe ti kérkonte operatorit analizén e kostos pér zérat e
tjeré té munguar pér té argumentuar ¢gmimet e ofertés dhe té kualifikonte ofertén e kétij operatori
né vlerén 2,416,735 leké pa tvsh si oferta mé e ulét. Skualifikimi i ofertuesit t& mésipérm ka
sjellé njé dém prej 820,265 leké.
Rekomandojmé:

Nga SUT, té kontabilizohet dhe té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha

procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né té gjitha shkallét e

gjykimit, shpérblimi i démit ekonomik né vlerén 820,265 leké nga personat pérgjegjés

pasi né tenderin e zhvilluar me objekt “Mirémbajtja e objekteve ndértimore né SUT”,

kané skualifikuar padrejtésisht operatorin “D.C” sh.p.k si oferta mé e ulét.

Menjéheré
3. Gjetje nga auditimi: Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje materiale mjekésore pér
Neurokirurgjiné né SUT pér periudhén 2 mujore mars - prill 2016 Tirané” rezulton se né
fondin e pérllogaritur nga grupi i punés me shkresén nr. 53/8, dt. 02.03.2016 nuk jané pérdorur
¢cmimet e ofruara nga grupi i punés qé ka pérllogaritur gmimet mesatare mé shkresén nr. 53/6,
dt. 01.03.2016 si rezultat fondi limit éshté pérllogaritur mé tepér né vlerén 89,928 leké pa tvsh
shumé e cila duhet té arkétohet.
Rekomandojmé:
Nga SUT, té kontabilizohet dhe té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né té gjitha shkallét e
gjykimit, shpérblimi i démit ekonomik né vlerén 89,928 leké nga grupi i punés pér
pérllogaritjen e fondit limit, pasi né fondin e pérllogaritur pér tenderin e zhvilluar me
objekt “Blerje materiale mjekésore pér Neurokirurgjiné né SUT pér periudhén 2 mujore
mars - prill 2016” Tirané” nuk jané pérdorur cmimet e ofruara nga grupi i punés gé ka
pérllogaritur ¢mimet mesatare, si rezultat fondi limit éshté pérllogaritur mé tepér né
vlerén 89,928 leké pa tvsh, shumé e cila duhet té arkétohet.

Menjéheré
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té kontratés nr. 416, daté 19.10.2010 me objekt
“Kryerjen e shérbimit té pastrimit té ambienteve té brendshme dhe pastrim sistemim gjelbérim i
ambienteve té jashtme té SUT” rezultoi se vlerat e likuiduara pér zérin “Mirémbajtje rrugésh
11228 m?” pér vitin 2016 dhe 2017 kané njé risk té trashéguar nga termat e referencave té
kontratés nga viti 2010 e né vazhdim, gjaté zbatimit té shérbimit té pastrimit dhe sipérmarrési
“S-A” sh.p.k. pér 2 vitet (2016 + 2017) e ka pérfituar kété proces pune té paargumentuar apo té
pajustifikuar me dokumentacion, né vlerén 1,237,662 leké pa tvsh. (1,485,194 leké me tvsh).
Rekomandojmé:
Nga SUT, té kontabilizohet dhe té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né té gjitha shkallét e
gjykimit, shpérblimi i démit ekonomik né vlerén 1,485,194 leké nga subjekti “S-A”
sh.p.k. pasi gjaté zbatimit té shérbimit té pastrimit pér 2 vitet (2016 + 2017) e ka pérfituar
procesin e punés “Mirémbajtje rrugésh 11228 m?” t& situacionuar pa argumentuar apo té
pajustifikuar me dokumentacion, né vlerén 1,237,662 leké pa tvsh (1,485,194 leké me
tvsh).

Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi auditimi i zbatimit t€ detyrave té léna nga auditimet e
méparshme né SUT u konstatuan raste té mos zbatimit té rekomandimeve té Iéna nga KLSH, me
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vendimin e Kkryetarit nr. 192, daté 31.12.2016 té pércjella né SUT me shkresén nr. 1115/75, dt.
23.01.2017 ku éshté rikérkuar marrja e masave pér zbatimin e rekomandimeve masave
shpérblim démi e cila rezulton e pa zbatuar.
Rekomandojmé:
- Nga SUT, té kontabilizohet dhe té kérkohet né rrugé ligjore shpérblimi i démit ekonomik, duke
ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera né té gjitha
shkallét e gjykimit, pér rastet e méposhtme:
1. Nga auditimi konstatohet se, nga subjekti “S.4A”, ose “A.H” sh.a. jané pérdorur pa
kontraté dhe pa pagesé sipérfagja e tepért prej 1200 m?, referuar kontratés sé qgirasé sé
datés 28.08.2013, té lidhur me ish Ministriné e Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikes,
duke i shkaktuar SUT dém ekonomik né shumén 7,560,000 leké.

Menjéheré

D. GJETJE ME EFEKTE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE ADMINISTRIMIN,
MENAXHIMIN PA EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE
PUBLIKE:

Gjetje pér fonde té trajtuara pa efektivitet dhe ekonomicitet né vlerén 9,482,403 leké.

1. Gjetje nga auditimi: Subjekti “4.H” sh.a. ka pérdor njé sipérfage prej 222.3 m?, té cilén e ka
ndértuar mbi ambientet ekzistuese té spitalit, pér té cilin institucioni nuk ka dokumentacion, si
leja ndértimore apo kontraté, po késhtu ka ndértuar dhe njé uré lidhése ndérmjet godinés sé tij
dhe spitalit, me sipérfage 45 m?, ku edhe pér t& nuk ka dokumente né SUT. Nése do té
pérllogarisnim dhe pérdorimin e sipérfages sé ndértuar nga veté Spitali Amerikan pér periudhén
01.10.2015 deri 31.03.2018 gjithsej 30 muaj pér sipérfagen e pérdorur 267.3 m?x 300 leké/m? né
muaj = 80,190 leké x 30 muaj = 2,405,700 leké té ardhura té munguara pér periudhén objekt
auditimi,
Rekomandojmé:
SUT, té marrin masa, té analizojé, shkaget, arsyet dhe pérgjegjésité pér lejimin e
ndértimeve pa leje ndértimore dhe mos arkétimin e té ardhurave té munguara pér
periudhén objekt auditimi né vlerén 2,405,700 leké.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Gjithashtu pér periudhén 01 dhjetor 2017 deri 31 mars 2018 subjekti
“A.H” sh.a. ka pérdorur sipérfage té ndértuara mbi ambientet ekzistuese té spitalit, pér té cilin
institucioni nuk ka dokumentacion, si leja ndértimore apo kontraté, si platforma né nivelin e katit
té paré me konstruksion celiku né njé sipérfage 160 m? dhe 42 m?.
Nése do té pérllogarisnim pérdorimin e sipérfages sé ndértuar nga veté “4.H” sh.a pér periudhén
e mésipérme prej 4 muaj pér sipérfagen e pérdorur 202 m*x 300 leké/m? né muaj = 60,600 leké 4
muaj = 242,400 leké té ardhura té munguara.
Rekomandojmé:

SUT, té marrin masa, té analizojé, shkaqet, arsyet dhe pérgjegjésité pér lejimin e

ndértimeve pa leje ndértimore dhe mos arkétimin e té ardhurave t& munguara pér

periudhén objekt auditimi né vlerén 242,400 leké.

Menjéheré
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té kontratés nr. 416, daté 19.10.2010 me objekt
“Kryerjen e shérbimit té pastrimit té ambienteve té brendshme dhe pastrim sistemim gjelbérim i
ambienteve té jashtme té SUT” rezultoi se vlerat e likuiduara pér z€rin “Mirémbajtje rrugésh
11228 m®” pér vitin 2010 deri 2015 &shté likuiduar né vazhdimési nga subjekti “S-A” sh.p.k i pa
shogéruar me dokumente argumentuese e justifikuese, me efekte financiare né vlerén 2,786,790
leké, duke marré pér bazé ¢cmimin fillestar. (té pa indeksuar), (557,358 leké/vit x 5 vite =
2,786,790 leké pa TVSH).\
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Rekomandojmé:

SUT, té marrin masa, té analizojé shkaget, arsyet dhe pérgjegjésité pér mos pérdorimin

me eficensé, ekonomicitet dhe efektivitet té fondet buxhetore né vlerén 2,786,790 leké.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi né SUT konstatohen rritje té shpenzimeve té konsumit té
energjisé elektrike pér vitin 2016 né vlerén 20,974,442 leké dhe pér vitin 2017 né vlerén
25,021,955 leké, respektivisht mé tepér 4,047,513 leké. Kjo pér arsyen se SUT-sé bazuar né
kontratén e koncesionit/PPP nénshkruar nga MSH né korrik 2015 me kompaniné “S” shp.k “Pér
ofrimin e shérbimeve té integruara té furnizimit té setit t¢ personalizuar té instrumenteve
kirurgjikale sterile, furnizim me material mjekésor steril té njé pérdorimesh né sallat
kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”
neni 19 “Detyrimet e tjera té paléve” nénpika 19.5 pércakton: “Né gendrat e BACK-up, pérveg
gendrés Back-up tek QSUT, Autoriteti i siguron Koncesionarit energji elektrike, uji, avull, vepra
civile, impiante etj, me shpenzime né ngarkim té Autoritetit” i éshté shtuar dhe furnizimi me
energji elektrike i koncesionarit té sterilizimit duke rénduar shpenzimet e SUT.
Rekomandojmé:

SUT, té marrin masa, té analizojé shkaget, arsyet dhe pérgjegjésité pér mos pérdorimin

me eficensé, ekonomicitet dhe efektivitet té fondet buxhetore né vlerén 4,047,513 leké si

dhe té kérkojé nga Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale rinegocimin e

kontratés pér nénpikén 19.5.

Menjéheré

Pér sa mé sipér paraqitet ky Raport Auditimi”.
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Muaji tetor 2017 (Numri i shtretérve spitaloré 236) Pasqyranr. 1
(kartelat 4854 deri 5416 dhe 5417 deri 6199)
Gjendja e té shtruarve dt. 01.10.17| Kartelat 1 2 3 4 5 6 718 9 10 [ 11 [ 12 | 13 | 14 (15| 16 | 17 | 18 [ 19 | 20 | 21 [ 22| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 29| 30 | 31 | Muaji
nga muaji i kaluar nr.] dt. |H|d{H|[d[H[d[H|[d[H|[d[H|[d|H|d|H|d|H|d[H|[d[H|[d|[H|[d[H|[d|H[d[H[d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|[d|[H|[d|[H|[d[H|[d[H|[d[H[d|H|d|h|d|h|d|h ] d
124 Tetor 57| 6 134] 9 |24]18|27[14]26(26{ 0[2[0[3]|49]|19]|42|18|19|20|26|12|29|16| 0|12| 0|1(59(21|37(26(36/20| 0 [14|38|28| 0 [15| 0 [3]|58]|26|32|30|29|24|41]|29|30|31| 0|6{0[3|57|37|32|39|782|528
shtator 26[ (10 7 9 10f (2] [1 8 3 1 4 2 3 [0 1 3 1 3 1 2 1 1 1] 0 100
0]0
0fo0
0fo0
0o
010
010
010
0]0
Shumat hyrje, dalje 0 |0|57(32(34[19(24(25[27(23[26(36{0 (4] 0)4]|49|27|42(21[19(21(26(16{29(18[0[15{0[1|59|22|37|29|36|20|0]14]|38|29|0|15|0|3|58|29|32(30{29(25(41(31[{30({32[0[6|0|3]|57|38]|32]|40|782|628
Pacienté shtruar simbas datave 124 | 149 | 164 [ 163 [ 167 | 157 [153]|149| 171 | 192 | 190 | 200 | 211 | 196 [195)| 232 | 240 | 256 | 242 | 251 | 236 |233| 262 | 264 | 268 | 278 | 276 [270)|267| 286 | 278 | 6.720
Numri ditor i shtreterve spitaloré 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |236|236| 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236| 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [236| 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |236|236| 236 | 236 | 7.316
Diferenca - + (a-b) -112 | -87 | -72 [ -73 [ -69 | -79 |-83|-87| -65 | -44 | -46 | -36 | -25 | 40 [-41| -4 4 20 6 15 0 | -3| 26 | 28 | 32 | 42 | 40 |34]|31| 50 | 42 596
Likujduar forca gjithsej 139 | 139 | 159 | 157 | 156 | 164 [156[156| 156 | 156 | 176 | 168 | 163 | 174 [173| 173 | 185 | 181 | 193 | 192 | 190 [190| 190 | 193 | 186 | 182 | 183 [180(178| 178 | 176 | 5.342
Likujduar katering vetem shtreter 123 | 123 | 143 | 141 | 140 | 148 |140[140( 140 | 140 | 160 | 152 | 147 | 158 |157| 157 | 169 [ 165 [ 177 [ 176 [ 174 [174| 174 | 177 | 170 | 166 | 167 |164[162| 162 [ 160 | 4.846
Diferenca (a-d) 1 26 | 21 | 22 | 27 9 [13] 9] 31 |52 | 30| 48| 64 |38 38| 75| 71 [ 91 | 65| 75 |62 |59| 8 | 87 | 98 [ 112 | 109 |106]|105( 124 | 118 | 1.874
Urdhér shpenzimi ushgimi nr. 568, dt. 09.11.2017 pér vlerén 4,876,899 leké
Shtrimi né spital simbas kartelave dhe ditét e shtrimit SUT.
Muaji néntor 2017 (Numri i shtretérve spitaloré 236) Pasqyranr. 2
(kartelat 6200 deri 7046)
Gjendja e té shtruarve dt. Kartelat 1 2 3 4[5 6 7 8 9 10 [ 11 |12 13 | 14 [ 15 | 16 | 17 [ 18 (19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26| 27| 28| 29| 30 | 31 | Muaji
01.11.17 nga muaji i kaluar _ [nr.| dt. H |d|H|d|H|d[H|d[H|d|H|d|H|[d|[H|d|H|d[H|d|H|d[H|d[H|d|H|[d[H|[d|H|d|H[d|H|d[H[d[H[d|H|d[H|[d|H|d|H|d|H|d[H|d[H|d|H|d|H|d] h|d]|h|d[ h | d
160 Neéntor| 46 | 1|37|7|31[23]0]8]|0|7[78|18]43|25|36(16|32(23|41]|30{0]14[0|1|46|36{47|19(40|37]|29(34|24[34|0]18[0|3|83[18|45|32(47|31[43|32]|21|43/0]18[0]|5/0|8]0[ [0]| |78]4]0| |847|545
0[O0
0|0
0|0
0|0
0|0
0[O0
0|0
0|0
0|0
Shumat hyrje, dalje 46 | 1|37|7(31]|23|0(8|0[7[78[18]43]|25|36(16|32|23|41|30{0|14|0|1|46(36|47]|19|40|37[29|34]|24|34[0[18]|0|3)83)|18(45[32|47|31|43(32|21|43[0]18|0(5|0(8/0[0[0|0[78]|4[ 0| 0|847|545
Pacienté shtruar simbas datave 205 |235| 243 [235(228| 288 | 306 | 326 | 335 | 346 | 332 (331| 341 | 369 | 372 | 367 | 357 | 339 (336 401 | 414 | 430 | 441 | 419 | 401 |396|388|388|388| 462 10.419
NumrT ditor 1 shireterve spitaloré 236 [ 236 236 [236]236] 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [236] 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |[236] 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [236|236[236[236[ 236 0 | 7.080
Diferenca - + (a-b) 31 | -1 7 | -1[-8] 52| 70 [ 90 | 99 [ 110 | 96 | 95| 105 | 133 | 136 | 131 | 121 | 103 [100| 165 | 178 | 194 | 205 | 183 | 165 [160[152|152|152| 226| O [ 3.339
Likujduar forca gjithsej 170 | 173| 183 [179(177| 177 | 193 [ 201 | 208 [ 206 | 199 (194 194 | 187 | 188 | 194 | 195 | 170 [169( 169 | 189 [ 191 | 198 | 204 | 180 [178|178|178|178| 178 5.578
Likujduar katering vetem shtreter 154 | 157 167 [163[161| 161 | 177 | 185 | 192 [ 190 | 183 (178| 178 | 171 | 172 | 178 | 179 | 154 [153| 153 | 173 [ 175 | 182 | 188 | 164 162|162 | 162|162 | 162 5.098
Diferenca (a-d) 51 | 78| 76 | 72| 67| 127 | 129 | 141 | 143 | 156 | 149 [153| 163 | 198 | 200 | 189 | 178 | 185 [183| 248 | 241 | 255 | 259 | 231 | 237 [234)|226]226|226|300| 0 | 5.321

Urdhér shpenzimi ushqimi nr. 614, dt. 06.12.2017 pér vlerén 5,083,170 leké
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Shtrimi né spital simbas kartelave dhe ditét e shtrimit SUT.
Muaji néntor 2017 (Numri i shtretérve spitaloré 236)

(kartelat 6200 deri 7046)

KONTROLLI I LARTE | SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

Pasqyra nr. 2/1

Gjendja e té shtruarve dt. Kartelat 1 2 B 415 6 8 9 10 11 [ 12| 13 14 15 16 17 18 | 19| 20 21 22 23 24 25 | 26|27 | 28| 29| 30| 31| Muaji
01.11.17 nga muaji i kaluar nr.| dt H |d|H|d[H|[d[H|d|H|[d[H|[d|H]d|H|d[H|d]|H]|d|H|[d|H|d|H|[d[H|d|H]d|H|[d|H|d|H|d[H|d|H]d|H[d[H]|d|H]d|H[d[H]|d]|H|d|H[d|H|d|H[d[ h|d]h]d] h | d
278 Néntor | 46 | 1|37(7|31(23|0|8|0|7[78]|18({43|25|36(16|32|23|41|30{0|14)|0[1]|46(36]|47|19(40|37[29|34|24(34|018|0|3|83|18|45[32|47(31|43|32|21|43|0]18[0|5[0(8|0f |0 |78[4]|0 847|545
0]0
0] 0
0|0
0]0
0] 0
0] 0
0foO
0]0
0] 0
Shumat hyrje, dalje 46 | 1]37(7(31[23]0]8]|0([7|78)18]|43|25[36(16(32|23]41|30{0|14|0|1|46|36|47]|19]40|37[29(34|24]|34|0[18[{0]3]|83|18[45[32|47]|31]|43|32[21|43[0]|18]0|5[0|8]0]|0|0[0[78]4]0]0]|847]|545
Pacienté shtruar simbas datave 323 | 353 361 353|346 406 | 424 | 444 | 453 | 464 | 450 | 449 459 | 487 | 490 | 485 | 475 | 457 [454| 519 | 532 | 548 | 559 [ 537 | 519 |514(506|506 (506|580 13.959
NUmrT ditor 1 Shireterve spialore 236 [ 236] 236 [236]236] 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [236] 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [236] 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [236[236[236[236[ 236 0 | /.080
Diferenca - + (a-b) 87 117 | 125 |117(110| 170 | 188 | 208 | 217 | 228 | 214 |213| 223 | 251 | 254 | 249 | 239 [ 221 |218| 283 | 296 | 312 | 323 | 301 | 283 [278|270|270(270| 344| O 6.879
Likujduar forca gjithsej 170 | 173 183 |179|177| 177 | 193 [ 201 | 208 | 206 | 199 |194( 194 | 187 | 188 [ 194 | 195 | 170 [169| 169 [ 189 | 191 | 198 [ 204 | 180 | 178 (178|178 [ 178| 178 5.578
Likujduar katering vetem shtreter 154 | 157 167 |163|161| 161 | 177 | 185 | 192 | 190 | 183 |178| 178 | 171 | 172 | 178 | 179 | 154 |153| 153 | 173 | 175 | 182 | 188 | 164 (162162 | 162 | 162 | 162 5.098
Diferenca (a-d) 169 | 196 194 |190|185| 245 | 247 [ 259 | 261 | 274 | 267 |271| 281 | 316 | 318 | 307 | 296 | 303 [301| 366 [ 359 | 373 | 377 [ 349 | 355 |352(344)|344(344]| 418] O 8.861
Urdhér shpenzimi ushqimi nr. 614, dt. 06.12.2017 pér vlerén 5,083,170 leké
Shtrimi né spital simbas kartelave dhe ditét e shtrimit SUT.
Muaji dhjetor 2017 (Numri i shtretérve spitaloré 236) Pasqyra nr. 3
(kartelat 7047 deri 7782)
Gjendja e té shtruarve dt. Kartelat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24| 25| 26 27 28 29 30 | 31 | Muaji
01.12.17 nga muaji ikaluar  |nr.| dt. | H [d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|[d[H|[d|[H|[d[H|[d[H|[d|[H[d[H|[d[H[d[H|d[H[d|H[d|H|d|H|d|H|d|H|d|h|d|h|d[h |[d
162 Dhjetor | 29 (1] 0|4]| 0| 349|12]|40|4|38[20|27|14| |16 7 79|28|35|29|38|22|35|24|25|31|22| 21 251|30(32|30|28(27|33|31(30|44| [18] [4| |3|70/31]|41[40|23|26[11|26] [20| [5|736(573
0|0
00
0[O0
0|0
00
00
0|0
00
0|0
Shumat hyrje, dalje 291/ 04| 0| 3]49[12(40]4[38|20|27{14| 0|16 0 | 7] 0| 0[79]28|35/29|38|22|35|24(25(31|22|21| 0] 2 |51|30|32[30(28|27|33|31|30(44| 0 18| 04| 0[3]|70{31[41])40{23|26|11[26| 0]20(0| 5736|573
Pacienté shtruar simbas datave 190 | 186 | 183 | 220 [ 256 [ 274 | 287 | 271 | 264 | 264 | 315 | 321 | 337 | 348 | 342 | 343 | 341 | 362 | 364 | 365 | 367 | 353 | 335 |331|328| 367 | 368 | 365 | 350 | 330 |325| 9.652
Nunmri ditor i shtreterve spitaloré 236 | 236 | 236 | 236 [ 236| 236 | 236 [ 236 [ 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236|236| 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236| 7.316
Diferenca - + (a-b) -46 | -50| -53 | -16 | 20 | 38 | 51 | 35 28 28 | 79 | 8 | 101 | 112 | 106 | 107 | 105 | 126 | 128 | 129 | 131 | 117 | 99 | 95| 92| 131 | 132 | 129 | 114 | 94 | 89 | 2.336
Likujduar forca gjithsej 191 [ 182 182 | 182 | 158 168 | 173 | 165 | 163 | 163 | 163 | 181 | 171 | 176 | 186 | 175 | 174 | 174 | 172 | 169 | 157 | 163 | 153 | 147|147 | 147 | 152 | 149 0 0 0 4.683
Likujduar katering vetem shtreter 175 [ 166 | 166 | 166 | 142 | 152 | 157 | 149 | 147 | 147 | 147 | 165 | 155 | 160 | 170 | 159 | 158 | 158 [ 156 | 153 | 141 | 147 | 137 | 131|131| 131 | 136 | 133 0 0 0 4.235
Diferenca (a-d) 15 [ 20 | 17 54 | 114 122 | 130 | 122 | 117 | 117 | 168 | 156 | 182 | 188 | 172 | 184 | 183 | 204 | 208 | 212 | 226 | 206 | 198 | 200|197 | 236 | 232 | 232 | 350 | 330 [ 325| 5.417

Urdhér shpenzimi ushgimi nr. 710, dt. 27.12.2017 pér vlerén 3,867,773 leké
Urdhér shpenzimi ushgimi nr. 27, dt. 06.02.2018 pér vierén 411,376 leké
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< KONTROLLI | LARTE | SHTETIT
RAPORT AUDITIMI “PER AUDITIMIN E USHTRUAR NE SPITALIN UNIVERSITAR TE TRAUMES

i

Shtrimi né spital simbas kartelave dhe ditét e shtrimit SUT.
Muaji dhjetor 2017 (Numri i shtretérve spitaloré 236)

(kartelat 7047 deri 7782)

Pasqyra nr. 3/1

Gjendja e té shtruarve dt. Kartelat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 22 | 23 | 24| 25| 26 27 28 | 29 | 30 | 31| Muaji

01.12.17 nga muaji ikaluar  |nr.| dt. | H |[d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H H|d|H|d|H|d|H|d|H|d|H|[d[H|[d[H|[d|[H|[d[H|[d|[H|[d[H[d[H[d[H|[d[H[d|H[d|H|d|H|d|H|d|H|[d|h|[d|h|d[h [d

580 Dhjetor | 29 |1| 0|4) 0| 349|12(40|4)38(20|27|14 16 79|28(35|29(38|22|35(24|25(31|22| 21 2151)30(32]30(28(27)33(31|30|44 18] |4| [3]70]31[41|40|23(26]|11|26 20| |5|786(573

0[O0

0[O0

0[O0

0[O0

0[O0

00

0[O0

0[O0

0[O0

Shumat hyrje, dalie 2911)1 04| 0 3]49(12|40]4|38(20|27(14| 0|16{ O 0] 0]79(28)35(29|38)|22(35|24|25|31|22(21) 0| 2 |51|30{32]|30|28(27|33(31|30|44| 018[ 0|4|0|3|70(31]|41|40|23]|26{11|26| 0{20]|0| 5|736(573

a |Pacienté shtruar simbas datave 608 | 604 | 601 | 638 |674| 692 | 705 | 689 [ 682 | 682 [ 733 | 739 | 755 | 766 | 760 [ 761 | 759 | 780 | 782 | 783 | 785 | 771 | 753 [749|746| 785 | 786 | 783 | 768 | 748 | 743| 22.610

b |Numri ditor i shireterve spitaloré 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [ 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [ 236 | 236 [ 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 [236| 236 [ 236 | 236 | 236 | 236 [236| 7.316
Diferenca - + (a-b) 372 [ 368 | 365 | 402 | 438 | 456 | 469 | 453 | 446 | 446 | 497 | 503 | 519 | 530 | 524 | 525 | 523 | 544 | 546 | 547 | 549 | 535 | 517 | 513 [510| 549 | 550 | 547 | 532 | 512 | 507

¢ [Likujduar forca gjithsej 191 | 182 182 | 182 | 158 | 168 | 173 | 165 | 163 | 163 | 163 [ 181 | 171 | 176 | 186 | 175 [ 174 | 174 | 172 | 169 [ 157 | 163 | 153 | 147 |147( 147 | 152 | 149 | O 0 0 | 4.683

d |Likujduar katering vetem shtreter 175 | 166 | 166 | 166 | 142 | 152 | 157 | 149 | 147 | 147 | 147 | 165 | 155 | 160 | 170 | 159 | 158 | 158 | 156 | 153 | 141 | 147 | 137 | 131131 131 | 136 | 133 | O 0 0 [ 4.235

e |Diferenca (a-d) 433 | 438 | 435 | 472 [ 532 540 | 548 | 540 | 535 | 535 | 586 | 574 | 600 | 606 | 590 | 602 | 601 | 622 | 626 | 630 | 644 | 624 | 616 | 618 |615| 654 | 650 | 650 | 768 | 748 | 743 | 18.375

Urdhér shpenzimi ushgimi nr. 710, dt. 27.12.2017 pér vlerén 3,867,773 leké
Urdhér shpenzimi ushgimi nr. 27, dt. 06.02.2018 pér vierén 411,376 leké
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