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HYRJA

Mbéshtetur né Ligjin 154/2014 Daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
KLSH”, né zbatim té€ Programit t&¢ Auditimit nr.1026/1 prot, daté 10.10.2017, miratuar nga
Kryetari i KLSH, nga data 11.10.2017 deri mé datén 17.11.2017 né Institucionin “Bashkia
Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”, u krye auditimi “Mbi
pérputhshmériné e aktivitetit ekonomiko-financiar”. Auditimi mbuloi periudhén nga
01.01.2013 deri mé 31.07.2015 pér ish Komunén Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar dhe
periudhén 01.07.2014 deri mé 31.07.2015 pér ish Komunén Kashar.

Auditimi u krye nga Grupi i Auditimit me pérbérje:

1. B. M., pérgjegjés grupi

2. V. P., auditues

3. D. K., auditues

4.]. P., auditues

5.J. A., auditues

6. Xh. Xh., auditues

7. T. D., auditues

-Titulli: Ky Raport Pérfundimtar Auditimi pérmbledh punén e béré nga grupi | auditimit, né
lidhje me pérputhshmérisé e aktivitetit té 4 ish komunave me legjislacionin né fugi, né lidhje
me ¢éshtjet e prokurimit publik, zbatimin e kontratave té investimeve, realizimin e té
ardhurave nga taksat e tarifat vendore, miratimin dhe zbatimin e planit urbanistik vendoré
mbi dhénien e lejeve té& zhvillimit dhe pérdorimit, administrimin e aseteve, zbatimin e
rekomandimeve té Iéna né auditimet e méparshme etj.

-Marrési: Raporti Pérfundimtar i Auditimit i drejtohet Kryetarit té€ Bashkisé Tirané, Z. E. V.,
si dhe menaxherve té tjeré té institucionit, pér njohjen dhe vlerésimin e problemeve té
konstatuara né auditimin e kryer, né ményré gé mbi bazén e opinionit dhe rekomandimeve té
dhéna nga KLSH té merren masa pér pérmirésimin e gjendjes né té ardhmen.

Objektivat dhe géllimi: Objektivi i auditimit &shté dhénia nga grupi i auditimit e njé sigurie
té arsyeshme, vlerésimi objektiv, profesional e té pavarur, mbi shkallén e pérputhshmériné sé
aktivitetit t& subjektit me kuadrin ligjor né fugi, nése fondet publike jané shpenzuar pér
géllimin e pércaktuar dhe né pérputhje me bazén ligjore, té ardhurat jané planifikuar dhe
arkétuar né nivelin e duhur dhe sipas kérkesave té gjithé kuadrit rregullator. Pér sa mé sipér
grupi do té bazohet né ISSAI 4100, 4200, ligjin 154/2014 daté 27.11.2014 “Pér Organizimin
dhe Funksionimin ¢ KLSH”, Manualin e auditimit té pérputhsmérisé, Rregulloren e
procedurave té auditimit né kontrollin e larté té shtetit miratuar me vendimin e Kryetarit té
KLSH, nr.107,daté 08.08.2017 etj. Vlerésimi i evidencave té pérshtatshme, té mjaftueshme
dhe té besueshme pér nxjerrjen e konkluzioneve té drejta, objektive dhe té bazuara né fakte
(ISSAI 1500), bazuar dhe né skepticizmin dhe gjykimit profesional té audituesit. Gjetjet dhe
pérfundimet té njihen mé tej nga palét e tjera té interesuara dhe publiku, si dhe ti béhen
prezent institucionit pér té marré masa pér pérmirésimin e gjendjes.

Qéllimi i auditimit éshté zbulimi i shkallés sé devijimeve nga standardet e pranuara dhe
identifikimi i rasteve té shkeljes sé parimeve té ligjshmérisé, eficencés, efektivitetit dhe
ekonomicitetit t& menaxhimit financiar, me géllim qé pér rastet individuale té identifikuara té
detyrohen personat pérgjegjés té mbajné pérgjegjési, si dhe té merren masa pér parandalimin
e shkeljeve né té ardhmen.

b. Identifikimi i céshtjes: Vlerésimi i aktivitetit ekonomik e financiar, zbatimit té
ligjishmérisé né procedurat e prokurimit publik dhe investimeve, né administrimin e aseteve,
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hartimin e pasqyrave financiare, inventarizimin e pronés publike, konsolidimin financiar etj.,
sipas drejtimeve té Programit té Auditimit.

Né veprimtariné toné audituese jemi fokusuar dhe mbéshtetur né:

Verifikimin e aktiviteteve té kryera pér realizimin e produkteve té cdo programi té
klasifikuara sipas funksioneve té njésisé vendore, kontributin e produkteve né arritjen e
géllimeve dhe té objektivave té ¢do programi; -Sistemet e menaxhimit dhe transaksionet nése
jané né pérputhje me aktet ligjore, aktet normative dhe rregulloret né fugi; -Pérputhshméria
ligjore e prokurimet me vlera té vogla dhe me vlera t¢ médha (procedurén e tenderimit); -
Pérputhshméria ligjore lidhur me administrimin dhe kontabilizimi e aktiveve, hartimin dhe
zbatimin e buxhetit; -Pérputhshméria ligjore e planifikimit dhe arkétimin e té ardhurave nga
taksat e tarifat vendore; -Pérputhshméria ligjore né administrimin dhe menaxhimin e aseteve
té kaluara né pronési késaj njésie vendore; -Pérputhshméria ligjore né planifikimin,
zhvillimin dhe mbrojtjen e territorit si dhe funksionimi i policisé.

Pér kété jemi mbéshtetur né hartimit e pyetésoréve té ndryshém, si dhe kryer testime mbi
transaksionet financiare, jemi mbéshtetur né kombinimin e intervistave, rishikimeve analitike,
rishikimin e dokumenteve pér té vlerésuar vlefshmériné dhe rregullsiné e veprimeve né
pérputhje me aktet ligjore e nénligjore té veprimtarisé sé subjektit té audituar.

Gjendja aktuale e céshtjes sé shqyrtuar éshté né fazén, kur grupi i auditimit ka realizuar
mbajtjen e aktverifikimeve dhe akt konstatimet pérkatése sipas pikave té programit té
auditimit, éshté paraqitur Projekt Raporti i Auditimit sé bashku me komentet dhe sgarimet pér
kundérshtité e personave té atakuar. Nga ish 4 komunat jané paraqgitur kundérshtité té cilat
jané shqyrtuar nga grupi i auditimit, éshté zhvilluar takimi pérmbyllés né ambientet e KLSH
me daté 19.12.2017 né orén 11°°, té cilat u analizuara me kujdes, paanshméri dhe
profesionalizim nga grupi i auditimit.

Pérgjeqjésité e strukturave drejtuese:

Titullarét e njésive publike, pérgjigjen pér vendosjen e pérmbushjen e géllimeve dhe té
objektivave té njésive publike, népérmjet krijimit té njé sistemi té pérshtatshém dhe efektiv té
menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe pérdorimit t€ fondeve publike, né ményré té
ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe eficencé, sigurimin, népérmjet akteve té brendshme
administrative, té zbatimit té rregullave pér kontrollin e brendshém.

Népunési autorizues i njésisé publike éshté pérgjegjés dhe i raporton titullarit t€ njésisé
publike pér zbatimin e sistemeve té menaxhimit financiar dhe kontrollit né té gjitha njésité,
strukturat, programet, veprimtarité dhe proceset qé menaxhohen prej tij, né pérputhje me
parimet e ligjshmérisé, t&¢ menaxhimit té shéndoshé financiar dhe té transparencés.
Népunésit_autorizues té té gjitha niveleve té njésive té varésisé jané pérgjegjés dhe i
raportojné népunésit autorizues, sipas shkallés hierarkike, deri te népunési autorizues i njésisé
publike, pér statusin e sistemeve té kontrollit t&¢ brendshém, pér riskun e mashtrimit e té
parregullsive dhe té ¢do mangésie serioze gé pengon realizimin e objektivave, ose risge, té
cilat nuk jané adresuar nga njésia, masat korrektuese té marra dhe té pérmbushura nga nivelet
e menaxhimit té njésisé gé drejtojné.

Menaxherét e tjeré té strukturave té té gjitha niveleve té njésisé publike jané pérgjegjés dhe
raportojné e i japin llogari eprorit, sipas shkallés hierarkike, pér: 1. Mbikéqgyrjen dhe
menaxhimin efektiv t€ punonjésve té strukturés gé drejtojné dhe ruajtjen e nivelit té tyre
professional.

Népunésit zbatues té té gjitha niveleve té njésisé publike pérgjigjen pérpara népunésit
autorizues pérkatés pér:
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-garantimin para miratimit té shkresave/urdhrave me Kkarakter financiar, lidhur me
ligjshméring, rregullshmériné dhe respektimin e parimeve té ekonomicitetit, eficencés dhe
efektivitetit;

-dokumentimin e té gjitha transaksioneve financiare dhe té tjera dhe garantimin e gjurmeés sé
auditimit pér té gjitha proceset qé ndodhin né njési; pranimin ose jo té dokumentacionit,
bazuar né kontrollet pas faktit, né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né fuqi;

-mbajtjen e sistemit té€ kontabilitetit, raportimit pér vendimmarrjen, né funksion té realizimit
té objektivave, kontabilizimin e ploté, té sakté dhe né kohé té té gjitha transaksioneve, si dhe
pérgatitien e pasqyrave financiare té njésisé, né pérputhje me rregullat e miratuara nga
Ministria e Financave.

Pérgjeqjésité e audituesve

Pérgjegjésia e audituesve té KLSH-sé éshté gé népérmjet auditimit té realizuar té krijohen
bindja, se deri né ¢faré shkalle veprimtaria e subjektit té audituar zhvillohet né pérputhje me
kuadrin rregullator né fuqi, e cila do té shprehen né opinionin e grupit té auditimit.

Né kété funksion, auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té
Auditimit, Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé, ISSAI-n 4200, Rregulloren e
Procedurave té Auditimit né KLSH.

Gjaté kryerjes sé auditimit, né ményré gé té jepet njé gjykim sa mé profesional, objektiv dhe i
pavarur, audituesit e grupit kané zbatuar parimet e méposhtme me karakter etik:

Parimin e integritetit

Parimin e pavarésisé

Parimin e objektivitetit

Parimin e shmangies sé konfliktit té interesit

Audituesit kané planifikuar dhe kryer auditimin me géllim pér té marré siguri té arsyeshme,
pér faktin nése deri ne c¢faré mase institucioni i auditur ndjek dhe zbaton kuadrin rregullator
né fuqi, si dhe nése pasqyrat financiare jané ndértuar mbi bazén e parimeve dhe rregullave té
raportimit financiar, nése jané zbatuar afatet dhe rregullat né konsolidimin financiar,
transferimin e dokumentacionit dhe gjithé pasurisé etj. Puna e grupit té auditimit do té
mbéshtetet mé shumé né evidencat e subjektit dhe mé pak né sistemin e kontrollit té
brendshém.

Auditimi pérfshin kryerjen e procedurave pér té marré déshmi, procedura té cilat varen nga
gjykimi i audituesit, duke pérfshiré kétu edhe vlerésimin e rrezigeve nga gabimi material,
qofté pér shkak té mashtrimit apo gabimit.

Ne besojmé se déshmité e auditimit qé kemi marré jané té mjaftueshme dhe té duhura pér
sigurimin e bazés pér opinionin toné né lidhje me shkallén e pérputhshmérisé sé aktivitetit té
subjekteve té audituara me legjislacionin né fuqi.

e. Kriteret e vlerésimit. Kriteret mbi bazén e té cilave do té vlerésohet veprimtaria e
subjektit té audituar éshté legjislacioni né fuqi i cili ka lidhje me fushén e veprimtarisé gé
éshté audituar, sipas pikave té programit, e konkretisht mé kryesoret si mé poshté;
-Standardet Ndérkombétare t& Auditimit (ISSAI), t&¢ INTOSAI-t.

Standardet Ndérkombétare té Auditimit (ISA) té IFAC.

-Kushtetuta e Republikés sé Shqipérisé miratuar me ligjin nr. 8417, daté 21.10.1998, i
ndryshuar, nenet 162 — 165;

-Ligji nr. 154/2014, daté ~ 27.11.2014 "Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit té
Larté té Shtetit”;

-Ligji nr. 139/2015, daté 17.12.2015 “Pér vetégeverisje vendore”;

-Ligji nr. 68/2017 daté 27.04.2017 Pér financat e vetégeverisjes vendore”;

-Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “ Pé&r MFK”, 1 ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, daté
15.10.2015 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”;
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-Ligji nr. 9936, daté 26.6.2008, “Pér Menaxhimin e Sistemit Buxhetor né Republikén e
Shqipéris€”;

-Ligji nr. 160/2014, dat€ 27.11.2014 “Pé&r buxhetin e vitit 2015, me ndryshime;

-Ligji nr. 147/2015, dat€ 17.12.2015 “Pér buxhetin e viti 2016, 1 ndryshuar;

-Ligji nr. 9228, daté 24.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, i ndryshuar me
ligjin nr. 9477 ,daté 9.2.2006;

-Ligji nr.152/2013, dat€ 01.10.2013 “Pér Népunésit Civil”, i ndryshuar;

-Ligji nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatim mbi t€ ardhurat”, i ndryshuar;

-Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar;

-Ligji nr. 9920, daté 19.05.2008 "Pér procedurat tatimore né RSH", i ndryshuar”;

-Ligjit nr. 9632, daté 30/10/2006 “Pér Sistemin ¢ Taksave Lokale”, i ndryshuar;

-Ligji nr. 10119, daté 23.04.2009 “Pér Planifikimin e Territorit”, i ndryshuar me ligjin nr.
10258, daté 25.03.2010;

-Ligji nr. 8402, daté 10.09.1998 "Pér disiplinimin e punimeve né ndértim", i ndryshuar me
ligjin nr. 9826,daté 1.11.2007;

-Ligji nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e
kundérligjshme”, t€ ndryshuar me ligjin nr. 183/2014 daté 01.04.2013;

-Ligji nr. 33/2012, daté 21.3.2012 “Pér regjistrimin e pasurive té paluajtshme”;

-Ligji nr. 8744,dat€ 22.02.2001 “Pér transferimin e pronave té€ Paluajtshme publike té shtetit
né njésité e qeverisjes vendore”, i ndryshuar”;

-Ligji nr. 9385, daté 4.5.2005 "Pér pyjet dhe shérbimin pyjor”, i ndryshuar;

-Ligji nr. 9693, daté 19.03.2007 “Pér fondin kullosor”, i ndryshuar; -Ligji nr. 8337, daté
30.4.1998 “Pér kalimin né€ pronési té tokave bujqésore, pyjore, livadhe dhe kullota”;

-Ligji nr. 8224, 15.05.1997 “Pér organizimin dhe funksionimin e Policis€ s€¢ Bashkisé,
Komunés”, i ndryshuar;

-Ligji nr. 9154, daté 06.11.2003 “Pér arkivat” si dhe aktet e tjera ligjore e nénligjore né
zbatim;

-Ligji nr. 44/2015, daté¢ 30.04.2015 “Kodi 1 procedurave administrative t€ Republikés sé
Shqipéris€”, pjesa V, Kreu I, Akti administrativ, nenet 98-102;

-VKM nr. 248, dat€ 10.4.1998 “Pér miratimin e planit kontabél publik, pér organet e pushtetit
lokal, institucionet shtetérore, gendrore dhe lokale, si dhe te njésive gé varen prej tyre " i
ndryshuar

-VKM nr. 510, daté 10.06.2015 ”Pér miratimin ¢ procedurave pér transferimin e té drejtave
dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe ¢do dokumentacion tjetér zyrtar né njésité e
geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”;

-VKM nr. 1619, dat€ 02.07.2008 “Pér klasifikimin e funksioneve e grupimin e njésive té
geverisjes vendore dhe caktimin e kufijve té pagave té organeve té geverisjes vendore”, i
ndryshuar;

-VKM nr. 1, daté 10.01.2007 “Rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar;

-VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ Prokurimit Publik” dhe akteve
té tjera nénligjore t€ prokurimit publik”, i ndryshuar;

-VKM nr. 529, daté 8.6.2011 “Pér pércaktimin e kritereve, t€ procedurés dhe t€ ményrés sé
dhénies me qira, enfiteoz€ té pasurive shtetérore”;

-VKM nr. 54, daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, t€ procedurés dhe t&€ ményrés sé
dhénies me qira, enfiteozé té pasurive shtetérore”;

-VKM nr. 500, dat€ 14.08.2001 ”Pér inventarizimin e pronave t€ paluajtshme shtetérore dhe
transferimin e pronave né njésité e geverisjes vendore”;



http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8402_10.09.1998%20Per%20disiplinimin%20e%20punimeve%20te%20ndertimit_0.pdf
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-VKM nr. 337, daté 22.4.2015 “Pér pércaktimin e procedurave té kryerjes sé procesit té
kalimit té tokés bujgésore té ish-ndérmarrjeve bujqé€sore né€ pronési t€ pérfituesve”, i
ndryshuar me VKM nr. 814, daté 16.11.2016;

-VKM nr. 1064,daté 22.12.2010,”Pér disa ndryshime né VKM nr. 391,daté 21.06.2006 Pér
pércaktimin e tarifave né sektorin e pyjeve dhe té kullotave”;

-Rregullorja e Brendshme mbi Organizimin dhe Funksionimin  Administrativ t¢ Kontrollit
té Larté t& Shtetit”, miratuar me Vendim té Kryetarit t€ KLSH, Nr. 85, daté 30.06.2015;
Rregullorja e Brendshme “Pér procedurat e auditimit t€¢ KLSH”, miratuar me Vendim té
Kryetarit t&¢ KLSH nr. 107, daté 30.09.2017;

-Udhézimi i MF nr. 30, daté 27.12.2011“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”; -Udhézimi i MF nr. 8, daté 29.03.2012 “Pér procedurat standarde té pérgatitjes se
programit buxhetor afatmesém”; -Udhézimit i MF nr. 2, daté¢ 02.06.2012 “Pér procedurat
standarde té zbatimit t&€ buxhetit”, i ndryshuar;

-Udhézimi pérbashkét i Ministrit té Céshtjeve Vendore dhe Ministrit Financave nr. 3237 daté
16.07.2015 ”Pér procedurat afatet kohore standardet dhe kriteret e plotésimit té
dokumentacionit té nevojshém pér riorganizimin administrativo-territorial”’;

-Udhézim 1 Agjencisé Prokurimit Publik nr. 1, daté 01.2.2013 “Pér procedurén e prokurimit
me vlera te vogla”, i ndryshuar; -Urdhri i MF nr. 33, daté 11.07.2013 “Pér gjurmét standarde
té auditimit pér prokurimin me vleré t€ vogél dhe ta larté”;

-Udhézim i MF nr. 24, daté 02.9.2008 “Pé&r procedurat tatimore né¢ Republikén e Shqipéris€”,
i ndryshuar;

-Udhézim i MF nr. 26, daté 4.9.2008 "Pér taksat kombétare", i ndryshuar; -Udhézimi i KM
nr. 2, dat€ 13.05.2005” Pér zbatimin e punimeve t€ ndértimit”;

-Udhézim 1 KM nr. 3, daté 15.02.2001°Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit”, i ndryshuar me Udhézimin e KM nr. 1, daté 16.6.2011; -Udhézim i KM nr. 2,
dat€ 08.05.2003 “Klasifikimin dhe strukturén e kostos s€ punimeve té ndértimit”;

-Udhézimi nr. 3, daté 18.07.2002 “Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme té shtetit nga
njésité e geverisjes vendore”; -Udhézimi i KM nr. 1, daté 18.7.2012 “Pér procedurat e
dhénies me gira té tokave bujqgésore t€ pandara” si dhe akteve té tjera ligjore e nénligjore gé
kané si objekt tokén bujgésore;

Standardet e auditimit

Gjaté zhvillimit té auditimit nga grupi u patén parasysh dhe u zbatuan:

-Qasjen e auditimit mbi bazé risku (rreziku), sipas sé cilés té gjithé pérpjekjet dhe burimet
drejtohen né fushat dhe ¢éshtjet mé té réndésishme dhe ku vlerésimi i riskut éshté né nivelet
mé té larta;

-Pérdorimin e gjykimit profesional duke u bazuar né Standardet Ndérkombétare té

Auditimit t& INTOSAI-t, dhe specifikisht né ISSAI 100 “Parimet themelore té auditimit té
sektorit publik” ; ISSAI 400 “Parimet themelore té auditimit té pérputhshmérisé”, ISSAI
4100 dhe 4200 “Udhézimet pér auditimin e pérputhshmérisé pér auditimet gé kryhen

sé bashku me auditimin e pasqyrave financiare”, Manualin e auditimit té pérputhshmérisé.
Procedurat e auditimit.

Pércaktimi i procedurave té auditimit nga grupi i auditimit u bé duke pasur parasysh parimet
themelore té auditimit si mé poshté:

Procedurat e auditimit kané pér géllim té sigurojné evidenca té mjaftueshme, té pérshtatshme
dhe té besueshmet cilat do té pérbéjné njé bazé té arsyeshme pér vlerésimet dhe pérfundimet
e auditimit (ISSAI 300, 3.5.1).

Audituesit pérzgjedhin ato procedura auditimi té cilat sipas gjykimit té tyre profesional jané
mé té pérshtatshme né varési té rrethanave (ISSAI 300, 3.4.5)
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Pér arsye se né bazé té vlerésimi paraprak sistemi i kontrollit t& brendshém éshté pércaktuar
jo né nivelin e duhur, grupi i auditimit u mbéshtetet mé shumé né procedurat thelbésore dhe
mé pak né gasjen e mbéshtetur né sistemin e kontrollit té brendshém. Siguria e auditimit éshté
marré nga procedurat thelbésore.

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit (akt-konstatimeve), i mjaftueshém pér té
mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit, té kryera né
pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore,
rezultatet e kétyre procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té
réndésishme, gé dolén gjaté auditimit, pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e
réndésishme profesionale té béra né arritjen e kétyre konkluzioneve.

Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar dhe mbéshtetur
konkluzionet e audituesve né aktet e konstatimit dhe shérbeu si njé burim informacioni pér
pérgatitjen e tyre.

Né pérfundim té auditimit, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, u pérgatit Raporti
Pérfundimtar i Auditimit.

I1. PERSHKRIMI AUDITIMIT

Pérmbledhja e gjetjeve té auditimit

Qéllimi i kétij auditimi pér KLSH éshté zbulimi i devijimeve nga standardet e pranuara dhe
identifikimi i rasteve té shkeljes sé parimeve té ligjshmérisé, eficencés, efektivitetit dhe
ekonomicitetit t¢ menaxhimit financiar, me géllim qé pér rastet individuale té identifikuara té
detyrohen personat pérgjegjés té mbajné pérgjegjési, si dhe té merren masa pér parandalimin
e shkeljeve né té ardhmen.

Auditimi ka pérfshiré té gjithé veprimtariné e 4 ish komunave, bazuar né pikat e programit té
auditimit, ku secili auditues brenda pikés sé programit, éshté mbéshtetur né céshtjet me rrisk
mé té larté, si hartimi i dokumenteve te tenderit, vlerésimi i ofertave dhe zbatimi i kontratave
né fushén e prokurimeve publike, rregullshméria e veprimeve té kryera népérmjet bankeés,
inventarizimi i pasurisé publike, hartimi i pasgyrave financiare, rregullshméria né
administrimin e karburantit, administrimi i aseteve, zbatimi i ligjshmérisé né fushén e taksave
e tarifave vendore etj.

Audituesit kané zbatuar standardet e auditimit, duke vepruar me objektivitet, pavarési dhe
integritet gjaté kryerjes sé auditimit, komunikimi i miré, korrekt dhe zyrtar me personat e
subjektit, duke shmangur konfliktin e interesit né thelb dhe né dukje. Gjithashtu prej tyre né
shqyrtimin e ¢éshtjeve éshté pérdorur gjykimi dhe skepticizmi profesional.

Njé vémendje e vecanté i éshté kushtuar edhe zbatimit t¢ VKM 510, daté 10.06.2015 “Pér
miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve té
trupézuara dhe té pa trupézuara, té arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e
geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”.

Céshtja I11/1. Mbi zbatimin e rekomandimeve té 1éna nga auditimet e méparshme

Gjetje 1. Pér periudhén 2013-2015 ish Komuna Kashar éshté audituar sipas programit té
auditimit nr. 591/2 prot., daté 12.06.20014 té KLSH, pér periudhén 01.07.2011-31.07.2014.
KLSH me shkresén nr. 591/11 prot., daté 24.09.2014, ka dérguar né Komunén Kashar
“Raportin pérfundimtar dhe rekomandimet”.

Nga 8 masa pér shpérblim démi né vlerén 15,090,868 leké, jané zbatuar tre prej tyre né
vlerén 1,986,592 leké, né proces gjygésor vilera 1,984,590 leké. Pa arkétuar ende vlera
10,847,838 leké, ose 72% e vlerés sé rekomanduar. Nga vlera e pa arkétuar éshté falur me
vendim té késhillit t& komunés vlera 5,823,783 leké, por qé éshté tejkalim kompetencash nga
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ana e késhillit, pasi nuk mund té falé vlera financiare té cilat rrjedhin nga detyrime ligjore
kontraktuale.
Niveli i prioritetit i larté

Céshtja_111/2/d/e. Auditim mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Hartimi i
pasqgyrave financiare.

Gjetja 1: Nga auditimi u konstatua se pasurité e 4 ish komunave Kashar, Shéngjergj, Krrabg,
Zall-Bastar “Toka, Troje, Terene” nuk jané regjistruar né ZRPP Tiran€ dhe si rrjedhim edhe
né bilancin e njésive vendore. Llogaria 202 “Studime e projektime” ¢ aktivit té bilancit t& 4
ish Komunave Kashar, Shéngjergj, Krrabé, Zall-Bastar, mbart ende vlerén 140,416 mijé leké
té projekteve dhe studimeve té financuara né vite edhe pse veprat kané pérfunduar sé
ndértuari, mangési té cilat béjné qé pasqyrat financiare t¢ mos pasqyrojné drejt dhe sakté
vlerén e aktiveve té njésive vendore (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11/2/d-Auditim mbi
organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit fage 26-65 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
Niveli i prioritetit i larté

Gjetja 2. Né ish Komunén Kashar, pér periudhén 14 mujore, maj 2014-gershor 2015 jané
béré 12 kontrolle e shérbime teknike mujore té njépasnjéshme pér té njéjtat mjete, kontrolle
té paracaktuara né kontrata té vitit paraardhés dhe jo si rezultat i verifikimit konkret té
gjendjes teknike té mjetit, pa u argumentuar nevoja e mjeteve pér kontrolle e shérbime, me
pasojé efekt negativ né buxhet né vlerén 1,341,170 leké. Kontrollet e shérbimet e kryera né
vitin 2014 jané kryer mbi bazén e prokurimit té kryer né vitin 2013 dhe ato té vitit 2015 mbi
bazén e prokurimit té vitit 2014, duke shkelur rregullat e prokurimit publik, né kundérshtim
me kreun VII, pika 3, germé a, “Kohézgjatja e kontratés”, t¢ VKM nr.1, daté 10.01.2007, i
ndryshuar ku thuhet se “Autoriteti Kontraktor prokuron dhe financon kontratat pér njé
periudhé deri né mbylljen e vitit ushtrimor”.

Niveli i prioritetit i ulét

Céshtja 111/3/a_dhe 111/3/b . Auditim mbi prokurimin e fondeve publike dhe zbatimin e
kontratave

Gjetja 1. Né objektin “Ndértim KUZ dhe Sistemim i Rrugés sé Lagjes Hysaj, Fshati
Shemri”, ish-Komuna Shéngjergj, Tirané, nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit,
mbikéqyrjes dhe kolaudimit t€ punimeve té ndértimit t€ administruara né dosjen teknike
rezultuan diferenca né volume pune té likuiduara por té pakryera né fakt né vlerén 46,500
leké pa t.v.sh si dhe mos aplikim i penaliteteve pér vonesa né pérfundimin e punimeve né
vlerén 3,180,294 leké. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e
sipérmarrjes sé punimeve nr. 155 prot., daté 29.03.2013 té lidhur mes Titullarit té Autoritetit
Kontraktor ish-Komuna Shéngjergj dhe OE “BAHAS” ShPK.

Niveli i prioritetit i larté

Gjetja 2. Né tenderin me objekt “Ndértim i shkollés fillore né fshatin Shéngjin”, ish Komuna
Shéngjergj, me fond limit 3,667,785 leké pa TVSH, zhvilluar né datén 13.09.2013, KVO ka
kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “E-V”&“H” sh.p.k., me vleré té ofertés ekonomike
3,546,872 leké pa TVSH, i cili nuk i plotéson kriteret e DST dhe, ka s’kualifikuar
padrejtésisht BOE “E.&“A. L. I.” sh.p.k. me vleré té ofertés ekonomike 2,842,833 leké pa
TVSH, i cili plotéson kriteret e vendosura né DST, duke shkaktuar dém ekonomik né vlerén
704,039 leké, si diferencé midis dy ofertave. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
nenin 1, pika b, d, dh; nenin 2, pika a, c; nenin 53 pika 3; 5; nenin 55, té ligjit 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar.
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Niveli i prioritetit i mesém

Gjetje 3. Si rezultat i mos zbatimit té kérkesave ligjore gjaté zhvillimit té procedurave té
prokurimit publik, duke u kualifikuar operatoré ekonomikeé té cilét nuk plotésojné kriteret e
DST, né 9 raste, né vlerén 57,360 mijé leké jané pérdorur fonde publike né kundérshtim
me kérkesat ligjor, té cilat kané dhéné efekt negativ né buxhetin e njésive vendore.

Nga kéto, 4 raste né ish Komunén Kashar né vlerén 38,884 mijé leké; 2 raste né ish Komunén
Zall-Bastar né vlerén 13,755 mijé leké; 2 raste né ish komunén Shéngjergj né vlerén 3,889
mijé leké; 1 rast né ish komunén Krrabé né vlerén 831 mijé leké. Né kéto raste procedurat e
prokurimit jané kryer né kundérshtim me nenin 2 “Parimet e pérzgjedhjes”, nenin 55
“Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese”, nenin 24 “Anullimi i njé procedure prokurimi” dhe
pika 5 e nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, té ligjit 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, pasi: Operatorét ekonomik jané shpallur fitues edhe pse kané mangési
né dokumentacionin e paraqitur sipas kérkesave té DST, té hartuara nga Njésia e Prokurimit e
té miratuara nga Autoritetit Kontraktor, duke mos garantuar pérmbushjen me cilési té
kushteve té kontratés né kéto tendera, pér shkak té mos pérmbushjes sé kriteretve té
vendosura né DST.

Né Kkéto raste jané favorizuar operatorét ekonomik né kundérshtim me dispozitat e ligjit té
prokurimit publik dhe jané shpallur fitues me kritere té paplota.

Niveli i prioritetit i larté

Céshtja 111/5. Auditimi né fushén e Planifikim e Zhvillim Territorit & IMTV

Gjeta 1. Nga IMT e ish-Komunés Kashar pér periudhén 01.07.2014-31.07.2015, gjaté
ushtrimit té veprimtarisé dhe né pérmbushje té detyrés funksionale té parashikuar né ligjin nr.
9780, daté 16.7.2007 “Pér inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-sé nr.862, daté
05.12.2007 “Pér unifikimin e procedurave té kontrollit t€ territorit nga INUK dhe INUV” i
ndryshuar, u konstatua se IMT ka marré 27 vendime pér dénim me gjobé né vlerén totale
2,920,000 leké, nga té cilat rezultojné té paarkétuara 19 gjoba, duke i shkaktuar buxhetit té
ish-komunés Kashar dém ekonomik né vlerén 2,000,000 leké.

Niveli i prioritetit i mesém

Gjeta 2. Nga ish-Komuna Kashar pér periudhén 01.07.2014-31.07.2015 jané lidhur 26
kontrata giraje banese (ish-godiné) pér géllime strehimi, por detyrimet kontraktuale té girasé
pér 26 kontratat nuk jané paguar nga giramarrésit, duke i shkaktuar buxhetit té ish-komunés
Kashar dém ekonomik né vlerén totale 2,704,590 leké.

Niveli i prioritetit i mesém

I1l1. GJETJET DHE REKOMANDIMET

111/1. Zbatimi i detyrave té 1éna nga auditimi i méparshém.

Pér periudnén 2013-2015, nga Komuna Kashar, Krrabé, Shéngjergj, Zall-Bastar, éshté
audituar vetém Komuna Kashar.

Sipas programit té auditimit nr. 591/2 prot., daté 12.06.20014 té KLSH, ish Komuna Kashar
éshté audituar nga KLSH pér periudhén 01.07.2011-31.07.2014 pér ligjshmériné dhe
rregullshmériné financiare.

KLSH me shkresén nr. 591/11 prot., daté 24.09.2014, ka dérguar né Komunén Kashar
“Raportin pérfundimtar dhe rekomandimet” mbi auditimin e kryer, né té cilin ka
rekomanduar masa organizative dhe shpérblim démi pér pérmirésimin e gjendjes.
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Pér arsye té shkrirjes sé njésisé vendore si rezultat i reformés administrativo-teritoriale,
zbatimi i masave organizative dhe disiplinore nuk jané pjesé e trajtimit. Nga auditimi rezulton
se Komuna Kashar ka kthyer pérgjigje brenda afatit 20 ditor si dhe ka hartuar program (plan
veprim) pér zbatimin e rekomandimeve.

Né lidhje me zbatimin e rekomandimeve té Iéna, rezulton se:

Masa pér shpérblim démi

Jané dhéné gjithsej 8 masa pér shpérblim démi né vlerén 15,090,868 leké. Nga kéto jané
arkétuar 1,986,592 leké, revokuar nga KLSH vlera 271,848 leké, né proces gjygésor vlera
1,984,590 leké, vlera 10,847,838 ende e pa arkétuar. Nga kjo shumé éshté falur me vendim té
késhillit t& komunés vlera 5,823,783 leké, por gé éshté njé tejkalim kompetencash nga ana e
késhillit, pasi nuk mund té falé vlera financire té cilat rrjedhin nga detyrime ligjore
kontraktuale.

Mé konkretisht zbatimi i masave té rekomanduara paragitet si mé poshté:

1. Gjetje: Jané lidhur 27 kontrata pér dhénie me qgira té ambjenteve publike pér géllime
banimi dhe nuk jané paguar detyrimet kontraktuale ndaj Komunés Kashar pér vlerén
5,823,783 leké né kundérshtim me kérkesat e ligjit nr.7850 daté 29.7.1994 “Kodi Civil”, 1
ndryshuar, neni 50..

Rekomandimi: Pér vlerén 5,823,783 leké sipas kontratave té lidhura me 27 persona fizike
pér sa nuk kané paguar detyrimet kontraktuale.

Koment: Me Vendimin e Késhillit t€ Komunés Kashar nr.22 daté 20.03.2015 “Pér faljen e
detyrimeve té debitoréve pér objektet ¢ dhéna me qira nga ana e Komunés Kashar” éshté
falur detyrimi.

2. Gjetje: Nuk éshté llogaritur dhe paguar kamat vonesé pér taksén e lejes sé ndértimit pér 4
subjekte né vlerén 3,072,873 leké né kundérshtim me kérkesat e ligjit nr.8405 daté
10.09.1998 “Pér Urbanistikén”, 1 ndryshuar, neni 5.

Rekomandimi: Pér vlerén 3,072,873 leké pér sa nuk éshté llogaritur dhe paguar kamat
vonese pér taksén e lejes sé ndértimit pér 4 subjekte.

Koment: Ky rekomandim nuk éshté zbatuar. Nga Kryetari i Komunés z. B. F. ka dalé urdhri
administrativ, nr.81, daté 29.09.2014 pér marrjen e masave pér realizimin e rekomandimeve
té KLSH. Nga zyra e financés nuk éshté kryer kontabilizimi i vlerés 3,072,873 leké. Nga
titullari dhe juristi i komunés nuk jané ndjekur procedurat e métejshme ligjore, nuk éshté béré
kérkesé padi civile né Gjykaté pér arkétimin e vlerés sé mésipérme.

3. Gjetje: Eshté paguar pér vlerén 1,951,182 leké subjekti “S.” shpk pér volume pune té
pakryera né objektin “Ndértim rrjeti shpérndarés ujésjellési fshati Yrshek” né kundérshtim
me kérkesat e ligjit nr.8402 daté 1.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”, |
ndryshuar, neni 7 dhe UKM nr.3 daté 15.02.2011 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve té ndértimit”, pika 17.

Rekomandimi: Pér vlerén 1,951,182 leké subjekti “S.” shpk pér volume pune té pakryera
né objektin “Ndértim rrjeti shpérndarés ujésjellési fshati Yrshek™.

Koment: Ky rekomandim nuk éshté zbatuar. Nga Kryetari i Komunés z. B. F. ka dalé urdhri
administrativ, nr.81, daté 29.09.2014 pér marrjen e masave pér realizimin e rekomandimeve
té KLSH. Nga zyra e fiancés nuk éshté kryer kontabilizimi i vlerés 1,951,182 leké. Nga
titullari dhe juristi i komunés nuk jané ndjekur procedurat e métejshme ligjore, nuk éshté béré
kérkesé padi civile né Gjykaté pér arkétimin e vlerés sé mésipérme.

4. Gjetje: U konstatua se pér 6 subjekte ndértimore éshté llogaritur dhe paguar mé pak taksa
e ndikimit né infrastrukturé pér vlerén 1,442,174 leké né kundérshtim me kérkesat e ligjit
nr.8405 daté 19.9.1998 “Pér urbanistikén”, 1 ndryshuar, neni 51, VKM nr.502 daté
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13.07.2011 “Pé&r miratimin e rregullores uniformé t€ kontrollit té territorit”, 1 ndryshuar, dhe
UKM nr.4 daté 23.11.2011 “Pér miratimin e kostos sé ndértimit”.
Rekomandimi: Pér vlerén 1,442,174 leké pér sa paguar mé pak taksa e ndikimit né
infrastrukturé.
Koment: Ky rekomandim éshté zbatuar. Eshté arkétuar me ané té xhirimeve bankare
pérkatésisht; urdhér xhirimi Raifeisen Bank daté 09.09.2014 né shumén 338,701 leké nga
“K.” shpk; urdhér xhirimi Credins Bank daté 10.03.2015 né shumén 449,847 leké nga “P.”
shpk; urdhér xhirimi Raiffeisen Bank daté 15.09.2014 né shumén 195,896 leké nga “B.&H.”
shpk; urdhér xhirimi BKT daté 15.05.2015 né shumén 142,799 leké nga A. I.; urdhér xhirimi
BKT daté 09.09.2014 né shumén 200,485 leké nga “A. K.” shpk; urdhér xhirimi Credins
Bank daté 09.09.2014 né shumén 189,779 leké nga “A. N.” shpk.
5. Gjetje: Eshté paguar pér vlerén 1,182,792 leké bashkimi i operatoréve ekonomiké
“B.” shpk dhe “E.” shpk pér volume pune té pakryera né objektin “Rikonstruksion i rrugés
Ali Pashé Gucia”, né kundérshtim me kérkesat e ligjit nr.8402 daté 1.9.1998 “Pér kontrollin
dhe disiplinimin e punimeve”, | ndryshuar, neni 7 dhe UKM nr.3 daté 15.02.2011 “Pér
mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”, pika 17.

Rekomandimi: Pér vlerén 1,182,792 leké bashkimi i operatoréve ekonomiké “B.” shpk dhe
“E.” shpk pér volume pune té pakryera né objektin “Rikonstruksion i rrugés Ali Pashé
Gucia”.

Koment: Ankimuar né rrugé gjygésore nga ana e bashkimit té operatoréve, paragitur kérkesé
padia me daté 17.11.2014, Gjykata Administrative e Shkallés sé Paré, regjistruar né
Komunén Kashar me me shkresén nr. 2188/1 prot.daté 18.11.2014.

6. Gjetje: Komuna Kashar ka furnizuar me karburant drejtuesit e tre shkollave pér kaldajat e

ngrohjes né vlerén 1,073,646 leké. Pér pérdorimin e karburantit mungon dokumentacioni i
nevojshém justifikues né kundérshtim me kérkesat e UMF nr.30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, kap.III, pikat 35/b, 36.

Rekomandimi: Pér vlerén 1,073,646 leké, pérsa jané furnizuar me karburant drejtuesit e
shkollave t& komunés dhe nuk kané dokumentuar pérdorimin e tij:

-2.R. K. pér 682, 708 leké;

-znj.M. S. pér 271, 848 leké;

-Zz. A. G. pér 119,090 leké
Koment: Ankimuar né rrugé gjygésore nga z.R. K. dhe z. A.G., protokolluar njoftimi i
Gjykatés Administrative Tirané né komunén Kashar respektivisht mé datén 23.01.2015,
nr.215 prot., dhe daté 06.01.2015, nr.11 prot.

Me shkresén nr.591/16 prot., daté 31.10.2014, t¢ KLSH-sé revokohet zbatimi i rekomandimit
té dhéné né shkronjén B, pika 6.1 té shkresés nr.599/11 prot. daté 24.09.2014 pér hegjen e
detyrimit pér shpérblim démi né shumén 271,848 leké pér znj. M. S .

7. Gjetje: Eshté paguar pér vlerén 453,127 leké subjekti “A.” shpk pér volume pune té
pakryera né objektin “Sistemim me cakull, kanalizime né bllokun e rrugéve né zonén 235.5
ha, Komuna Kashar” né kundérshtim me kérkesat e ligjit nr.8402 daté 1.9.1998 “Pér
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”, i ndryshuar, neni 7 dhe UKM nr.3 daté 15.02.2011
“Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”, pika 17.

Rekomandimi: Vlera prej 453,127 leké pér sa paguar “A.” shpk pér volume pune té
pakryera né objektin “Sistemim me cakull, kanalizime né bllokun e rrugéve né zonén 235.5
ha, Komuna Kashar”.

Koment: Ky rekomandim éshté zbatuar. Eshté arkétuar shuma prej 453,127 leké, paguar me
urdhér xhirimin e Raiffesen Bank daté 20.04.2015.
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8. Gjetje: me urdhér shpenzimi nr.307, daté 2.10.2012 éshté paguar subjekti “Kupa” shpk pér
vlerén 91,291 leké mé tepér se vlera e kontratés nr.2037/5 daté 19.12.2011 me objekt “Blerje
materiale ndértimi”, né kundérshtim me kérkesat ¢ UMF nr.30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, kap.III.

Rekomandimi: Vlera prej 91,291 leké pér sa paguar “K.” shpk pér sa paguar mé tepér se
vlera e kontratés.

Koment: Ky rekomandim éshté zbatuar, éshté arkétuar vlera 91,291 leké, paguar me urdhér
xhirimin e BKT daté 18.11.2014.

Pér sa mé sipér arrihet né konkluzionin se nuk jané zbatuar té gjitha rekomandimet e l1éna nga
KLSH.

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me kérkesat e nenin 15 té ligjit nr. 154/2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin e kontrollit t& larté t& shtetit”.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési z. B. F. me detyré ish
Kryetar i Komuné Kashar, né cilésiné e népunésit autorizues, znj. 1.B. me detyré ish
pérgjegjése e zyrés juridike t& komunés, aktualisht juriste e NJA Kashar.

111/2/a. Auditim mbi zbatimin e buxhetit.

Mbi zbatimin e buxhetit, ish Komuna Kashar

Vendimet e késhillit té komunés pér miratimin e buxhetit. Planifikimi dhe zbatimi i buxhetit,
deviacionet.

Buxhetet e Komunés Kashar pér periudhén gé auditohet jané miratuar pérkatésisht:

Pér vitin 2014 éshté miratuar me VKK-né Nr. 13, daté 10.04.2014, “Pér realizimin e buxhetit
té vitit 2013 dhe programimin e buxhetit, pér vitin 20147, ligjshmeéria e té cilit €shté miratuar
me shkresén Nr. 1674/1 Prot., daté 25.04.2013 nga Prefekti i Qarkut Tirané.

Pér vitin 2015 éshté miratuar me VKK-né Nr. 63, daté 20.12.2014, “Pér realizimin e buxhetit
té vitit 2014 dhe programimin e buxhetit, pér vitin 20157, i cili éshté rishikuar me vendimin
Nr. 13 daté 19.02.2015, ligjshméria e té cilit éshté miratuar me shkresén Nr. 1008/2 Prot.,
daté 04.03.2015 nga Prefekti i Qarkut Tirané.

Nga auditimi i dokumentacionit gé shogéron plan-buxhetet pér vitet 2014 dhe 2015, u
konstatua se éshté realizuar detajimi né nivel titulli, kapitulli, artikulli e nén artikulli duke
respektuar disiplinén buxhetore sipas strukturés buxhetore dhe burimet e financimit né
pérputhje me kérkesat e pikés 100 t¢ UMF-sé Nr. 2, Dt. 06.02.2012. “Pér Procedurat
Standarde té Zbatimit té Buxhetit”.

Gjaté auditimit u konstatua se pér vitet e audituara té gjitha lévizjet buxhetore, sistemimet e
fondeve buxhetore, ndryshimet né planin e té ardhurave, strukturat e pagave, investimet,
miratimet e taksave dhe tarifave vendore, etj., jané béré me vendime té késhillit t& komunés.
Ndarja e plan buxheteve sipas strukturés dhe celja e fondeve, jané respektuar sipas
detajimeve té béra né fillim té c¢do viti ushtrimor duke reflektuar edhe ndryshimet e diktuara
sipas nevojave té mbéshtetura né kriteret ligjore gjaté ushtrimit té veprimtariseé.

Né pasqyrat e méposhtme jané paraqitur né vleré dhe né pérgindje rakordimet e situacioneve
plan/fakt me thesarin dhe nivelet pérfundimtare té realizimit té planit. Kjo pasqyré éshté
pérgatitur e specifikuar sipas burimeve té shpenzimeve. konkretisht grantit, té ardhurave dhe
buxhetit té deleguar.

Nga pasgyra e méposhtme shihet se realizimi i buxhetit pér vitin 2014 ka gené né masén
52%. Parashikimi nga transferta e pakushtézuar éshté realizuar 98%, nga transferta e
kushtézuar 94 %, ndérsa nga té ardhurat e veta vetém né masén 52%.

Mbéshtetur né treguesit e programuar, shpenzimet jané ndjekur nga zyra e financés sipas
artikujve duke mos tejkaluar kufijté e shpenzimeve. Pasqyrimi i shpenzimeve éshté béré né
ményré té detajuar sipas veprimtarisé pérkatése dhe klasifikimit buxhetor. Disponibilitetet né
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thesar, shuma e xhiros kreditore té llogarisé, &shté e njéjté me situacionin e shpenzimeve pér
¢do muaj dhe né fund té periudhave ushtrimore, ¢cka tregon garté pér mbajtjen e sakté té
treguesve té buxhetit né llogariné e thesarit dhe pasgyrimin né ményré korrekte té
veprimtarisé sipas klasifikimit buxhetor.

Té gjitha veprimet pér arkétimet dhe pagesat, pér llogari t¢ Komunés Kashar, jané kryer né
bankat e nivelit té dyté, té cilat jané dokumentuar né mbéshtetje té rakordimeve periodike me
Degén e Thesarit pér ¢do muaj dhe né ményré progresive.

Pasqyra e realizimit té buxhetit pér vitin 2014, 2015 rakorduar me thesarin pér ish komunén
Kashar, si mé poshté vijon:

Nr. Emértimi Viti 2014 (Fakti) Viti 2015 (Fakti)

1 Paga (600) 64,584 34,913

2 Sigurime 10,821 5,841

3 Shpenzime operative (602) 173,195 102,809

4 Investime 222,604 158,266
Té tjera transferta 89,423 51,262

5
Burimi: Njésia Administrative Kashar

Nga pasqyra e paraqgitur né Aneksin 2, shihet se realizimi i buxhetit pér vitin 2015 ka gené né
masén 41%. Parashikimi nga transferta e pakushtézuar éshté realizuar 98%, nga transferta e
kushtézuar 80 %, ndérsa nga té ardhurat e veta vetém né masén 37%. Mosrealizimi i
tregueseve té buxhetit si mé sipér, pér té dy vitet e audituara éshté lidhur me mos programim
sakté té zérave té shpenzimeve operative dhe objekteve té programuara pér investime si dhe
mos zbatim té afateve té prokurimeve dhe zbatimin e kontratave.

Fondi rezervé dhe i kontigjencés nuk éshté prekur né asnjé nga vitet e audituara.

Nga auditimi i mbledhjeve té késhillit t&¢ komunés, u konstatua se pér periudhat objekt
auditimi, ish kryetari i komunés Kashar, ka béré analizé pér zbatimin e buxhetit té vitit 2014
dhe analizé 9 mujore, jo raportim t& miréfillté pér gjendjen ekonomiko-financiare né
mbledhjen e KK Kashar té datés 20.10.2014. Pér vitin 2015 nuk ka béré raportim né zbatim
té kérkesés ligjore té sipérpérmendur pér gjendjen ekonomiko-financiare né Késhillin e
Komuneés.

Mbi zbatimin e buxhetit, ish Komuna Krrabé

Buxhetet e Komunés Krrabé pér periudhén qé auditohet jané miratuar pérkatésisht:

Pér vitin 2013 éshté miratuar me VKK-né Nr. 10, daté 06.03.2013, “Pér buxhetin e vitit
2013”, ligjshméria e té cilit &shté miratuar me shkresén Nr. 680/1 Prot., daté 08.03.2016 nga
Prefekti i Qarkut Tirané.

Pér vitin 2014 éshté miratuar me VKK-né Nr. 6, daté 16.04.2014, “Pér buxhetin ¢ vitit 2014”,
ligjshméria e té cilit &shté miratuar me shkresén Nr. 1659/1 Prot., daté 21,04,2014 nga
Prefekti i Qarkut Tirané.

Pér vitin 2015 éshté miratuar me VKK-né Nr. 11, daté 25.03.2015, “Pér buxhetin e vitit
20157, ligjshméria e t€ cilit €sht€ miratuar me shkresén Nr. 1565/1 Prot., dat€ 31.03.2015 nga
Prefekti i Qarkut Tirané.

Pér vitet e audituara, pérgjithésisht nuk jané zbatuar procedurat pér hartimin e projekt
buxheteve té detajuara né ményré analitike, né nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nén artikulli
duke mos respektuar disiplinén buxhetore sipas strukturés buxhetore dhe burimeve té
financimit né kundérshtim me kérkesat e pikés 100 t¢ UMF-sé Nr. 2, dt. 06.02.2012, “Pér
Procedurat Standarde t€ Zbatimit t€ Buxhetit”. Nuk jané administruar dokumentacionet bazé
pér llogaritjet e kryera gjaté hartimit dhe miratimit té shifrave té buxhetit.
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Pér vitet 2013, 2014 dhe 2015, konstatohet mosrealizim i tregueseve té buxhetit, té cilat nuk
jané lidhur me mungesé té fondeve, pasi institucioni né fund té viteve ushtrimore nuk i ka
shpenzuar té ardhurat e veta té programuara por jané trashéguar né vitin pasardhés.
Mosrealizimi i tregueseve té buxhetit si mé sipér, éshté lidhur me mos programim sakté té
zérave té shpenzimeve operative dhe objekteve té programuara pér investime si dhe mos
zbatim té afateve té prokurimeve dhe zbatimin e kontratave.

Né pasqyrén e méposhtme jané paragitur né vleré dhe né pérgindje rakordimet plan/fakt me
thesarin dhe nivelet pérfundimtare té realizimit té planit. Kjo pasqyré éshté pérgatitur e
specifikuar sipas burimeve té shpenzimeve, konkretisht grantit, t€ ardhurave dhe buxhetit té
deleguar.

Fondi rezervé dhe i kontigjencés nuk éshté prekur né asnjé nga vitet e audituara.

Né vitin 2013 realizimi i buxhetit né total ka qené 88.3%, ndérsa né vitin 2014 dhe 2015 ka
gené pothuajse i njéjté, rreth 72%.

Tabela e rakordimeve me thesarin

Pasqyra e realizimit té buxhetit pér vitin 2013, 2014, 2015 rakorduar me thesarin pér ish
komunén Krrabé, si mé poshté vijon:

Nr. Emértimi Viti 2013 (Fakti) Viti 2014 Viti 2014 (Fakti)
1 | Paga (600) 6,681 8,298 4,260
2 | Sigurime 1,864 2,315 1,188
3 | Shpenzime operative (602) 4,806 3,928 1,259
4 | Investime 25,459 - -
5 | Té tjera transferta 18,699 12,791 8,708

Shuma 57,509 27.337 15,415

Burimi: Njésia Administrative Krrabé

Nga auditimi i mbledhjeve té késhillit t& komunés, u konstatua se pér periudhat objekt
auditimi, ish kryetari i komunés Krrabé nuk ka béré raportim né ish-késhillin e komunés pér
gjendjen ekonomiko-financiare, né zbatim té kérkesé sé pikés ¢, t€ nenit 44 “Kompetencat
dhe detyrat e kryetarit t€ komunés ose t€ bashkis€” t€ Ligjit Nr. 8652, daté 31.7.2000 “Pér
organizimin dhe funksionimin e geverisjes vendore”, né té cilén parashikohet: “Kryetari i
komunés ose bashkisé raporton né késhill pér gjendjen ekonomiko-financiare té paktén ¢do 6
muaj ose mé shpesh, sa heré kérkohet nga késhilli;”.

Mbi zbatimin e buxhetit, ish komuna Shéngjergj

Buxhetet e Komunés Shéngjergj pér periudhén gé auditohet jané miratuar pérkatésisht:

Pér vitin 2013 éshté miratuar me VKK-né Nr. 3, daté 30.01.2013, “Pér realizimin e buxhetit
té vitit 2012 dhe miratimin e buxhetit, pér vitin 2013”, ligjshméria e té cilit €sht€ miratuar me
shkresén Nr. 372/1 Prot., daté 13.02.2013 nga Prefekti i Qarkut Tirané.

Gjaté vitit 2013, nga Késhilli i komunés jané marré rreth 19 vendime né lidhje me pérdorimin
e fondeve publike.

Pér vitin 2014 éshté miratuar me VKK-né Nr. 5, daté 28.02.2014, “Pér miratimin e buxhetit,
pér vitin 20147, ligjshmeéria e t& cilit €shté miratuar me shkresén Nr. 991/1 Prot., daté
17.03.2013 nga Prefekti i Qarkut Tirané.

Pér vitin 2015 éshté miratuar me VKK-né Nr. 7, daté 20.02.2015, “Pér miratimin e buxhetit,
t& vitit 2015”.

Pér vitet e audituara, pérgjithésisht nuk jané zbatuar procedurat pér hartimin e projekt
buxheteve té detajuara né ményré analitike, né nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nén artikulli
duke respektuar disiplinén buxhetore sipas strukturés buxhetore dhe burimeve té financimit
né kundérshtim me kérkesat e pikés 100 té UMF-sé Nr. 2, dt. 06.02.2012, “Pér Procedurat
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Standarde t€ Zbatimit t€ Buxhetit”. Nuk jan¢ administruar dokumentacionet bazé pér
llogaritjet e kryera gjaté hartimit dhe miratimit té shifrave té buxhetit.
Pér vitin 2014 konstatohet ulje e parashikimit buxhetor me rreth 37% né krahasim me vitin
2013 dhe né vitin 2015 ka njé ulje prej rreth 42% né krahasim me vitin 2014.

Shpenzimet pér vitet 2013 dhe 2014 kané gené parashikuar té ndara né shpenzime nga
transferta shtetérore dhe né shpenzime nga té ardhurat, té cilat paragiten si mé poshté:
Ushtrimi i funksioneve té komunés Shéngjergj, pérgjithésisht éshté miratuar pér tu kryer me

fondet e transfertés sé pakushtézuar (grantit), kjo sidomos pér vitin 2014 dhe shpenzimet nga

té ardhurat e veta jané programuar né nivele shumé té uléta.
Pasqyra e realizimit té buxhetit pér vitin 2013, 2014, 2015 rakorduar me thesarin pér ish
komunén Shéngjergj, si mé poshté vijon:

Nr. Emértimi Viti 2013 (Fakti) Viti 2014 (Fakti) | Viti 2015 (Fakti)
1 | Paga (600) 7,073 7,507 4,471
2 | Sigurime 1,973 2,095 1,248
3 | Shpenzime operative (602) 6,684 7,084 3,196
4 | Investime 15,960 6,755 148
5 | Té tjera transferta 23,287 25,344 12,541

Shuma 54,977 48,785 21,604

Nga auditimi i mbledhjeve té késhillit t¢ komunés, u konstatua se pér periudhat objekt
auditimi, ish kryetari i komunés Shéngjergj nuk ka béré raportim né ish-késhillin e komunés
pér gjendjen ekonomiko-financiare, né zbatim té kérkesé sé pikés ¢, té nenit 44
“Kompetencat dhe detyrat e kryetarit t&€ komunés ose té bashkisé” t& Ligjit Nr. 8652, daté
31.7.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e geverisjes vendore”, né té cilén parashikohet:
“Kryetari i komunés ose bashkisé raporton né késhill pér gjendjen ekonomiko-financiare té
paktén ¢cdo 6 muaj ose mé shpesh, sa heré kérkohet nga késhilli;”.

Mbi zbatimin e buxhetit ish komuna Zall-Bastar

Buxhetet e Komunés Zall-Bastar pér periudhén gé auditohet jané miratuar pérkatésisht:

Pér vitin 2013 éshté miratuar me VKK-né Nr. 7, daté 13.02.2013, “Pér buxhetin e vitit 20137,
ligjshméria e té cilit éshté miratuar me shkresén Nr. 590/1 Prot., daté 06.03.2013 nga Prefekti
i Qarkut Tirané.

Pér vitin 2014 éshté miratuar me VKK-né Nr. 10, daté 06.03.2014, “Pér buxhetin e vitit
20147, ligjshméria e té cilit éshté miratuar me shkresén Nr. 1086/1 Prot., daté 21.03.2014 nga
Prefekti i Qarkut Tirané.

Pér vitin 2015 éshté miratuar me VKK-né Nr. 13, daté 19.03.2015, “Pér buxhetin e vitit 2015,
ligjshméria e té cilit &shté miratuar me shkresén Nr. 1697/1 Prot., daté 10.04.2015 nga
Prefekti i Qarkut Tirané.

Nga auditimi i dokumentacionit gé shogéron plan - buxhetet pér vitet 2013, 2014 dhe 2015, u
konstatua se parashikimi pérgjithésisht éshté béré i detajuar, duke respektuar disiplinén
buxhetore sipas strukturés buxhetore dhe burimet e financimit né pérputhje me kérkesat e
pikés 100 té UMF-sé Nr.2, datw 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit té
buxhetit”.

Gjaté auditimit u konstatua se pér vitet e audituara té gjitha lévizjet buxhetore, sistemimet e
fondeve buxhetore, ndryshimet né planin e té ardhurave, strukturat e pagave, investimet,
miratimet e taksave dhe tarifave vendore, etj., jané béré me vendime té késhillit t& komunés.
Ndarja e plan buxheteve sipas strukturés dhe celja e fondeve, jané respektuar sipas
detajimeve té béra né fillim té ¢do viti ushtrimor duke reflektuar edhe ndryshimet e diktuara
sipas nevojave té mbéshtetura né Kriteret ligjore gjaté ushtrimit té veprimtarisé.
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Té gjitha veprimet pér arkétimet dhe pagesat, jané dokumentuar né mbéshtetje té
rakordimeve periodike me Degén e Thesarit.
Rakordimet e situacioneve me thesarin dhe nivelet pérfundimtare té realizimit té planit.

Nr. Emértimi Viti 2013 (Fakti) Viti 2014 (Fakti) | Viti 2015 (Fakti)
1 | Paga (600) 9,655 9,834 5,894
2 | Sigurime (601) 2,694 2,744 1,644
3 | Shpenzime operative (602) 11,673 11,201 2,861
4 | Investime 20,614 13,774 -
5 | Té tjera transferta 48,245 61,053 32,531
Shuma 92,881 98,606 42,930

Burimi: Njésia Administrative Zall-Bastar

Nga pasqyra e mésipérme shihet se realizimi i buxhetit pér vitin 2013 ka gené né masén
94.35%, né vitin 2014 ka gené 87.3% dhe né vitin 2015 ka gené 70.1%. Mosrealizimi i
treguesve té buxhetit si mé sipér, pér té dy vitet e audituara éshté lidhur me mos programim
sakté té zérave té shpenzimeve operative dhe objekteve té programuara pér investime si dhe
mos zbatim té afateve té prokurimeve dhe zbatimin e kontratave dhe jo me mungesén e
fondeve, pasi njé pjesé e konsiderueshme éshté transferuar né vitet pasardhése.

Pér vitet 2014 dhe 2015, nga Komuna Zall-Bastar, ndryshimet né shtesa dhe pikésime né
buxhet jané miratuar me vendime té Késhillit t¢ Komunés.

Fondi rezervé dhe i kontigjencés nuk éshté prekur né asnjé nga vitet e audituara.

Nga auditimi i mbledhjeve té késhillit t¢ komunés, u konstatua se pér periudhat objekt
auditimi, ish kryetari i komunés Zall-Bastar nuk ka béré raportim né ish-késhillin e komunés
pér gjendjen ekonomiko-financiare, né zbatim té kérkesé sé pikés ¢, té nenit 44
“Kompetencat dhe detyrat e kryetarit t€ komunés ose t€ bashkis€” t& Ligjit Nr. 8652, daté
31.7.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e geverisjes vendore”, né€ t& cilén parashikohet:
“Kryetari i komunés ose bashkis€ raporton né késhill pér gjendjen ekonomiko-financiare té
paktén ¢do 6 muaj ose mé shpesh, sa heré kérkohet nga késhilli;”.

111/2/b. Opinion mbi efektivitetin e reformés territoriale

Vlerésimi mbi dinamikén e numrit té punonjésve dhe fondi i pagave, krahasuar me datén
31.12.2014 dhe datén 31.12.2016,(duke zbritur numrin e punonjésve per institucionet gé i
jané transferuar Bashkisé: si PMNZSH, Pyjet, Bordi i kullimit etj, transferime).

Né 000/leké
Emértimi i Njésisé Vendore Nr. punonjésve dhe shp. page viti 2014 Nr. punonjésve dhe
shp. page viti 2016
Nr. Vlera Vlerae Vlerae Nr. Vlera
punonjé totale e mbuluar mbuluar | punonjés | totalee
sve pagave nga té nga ve pagave
ardhurate | tranfertat
njésisé
1 Ish Komuna Kashar (sot NJA) 115 75,405 36 27,704
2 Ish Komuna Shéngjergj(sot NJA) 18 9,602 18 10,538
3 Ish Komuna Krrabé(sot NJA) 23 10,613 19 10,801
4 Ish Komuna Zall-Bastar(sot NJA) 26 12,578 19 11,435
Totali 182 108,198 92 60,478

Si¢ shihet edhe nga tabela e mésipérme numri i punonjésve pas reformés teritoriale pér ish
komunén Kashar éshté ulur ndjeshém, pothuaj 3.5 heré. Po ashtu ulje té numrit té punonjésve
ka edhe né tre ish komunat e tjera. Kjo ulje sigurisht gé éshté shogéruar edhe me ujle té
ndjeshme té shpenzimeve pér pagat e punonjésve. Né total pér 4 ish komunat sé bashku
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numri i punonjésve éshté ulur me 50%, ndérsa fondi i pagave né masén 44%. Edhe pse nga
ish komunat ka té dhéna pér vlerén e mbuluar té fondit té pagave nga té ardhurat dhe nga
granti, kéto té dhéna nuk jané té disponueshme nga Bashkia Tirané pér vitin 2016 dhe nuk

mund té béhet krahasimi.

Dinamika e shpenzimeve operative dhe investimeve pérpara reformés territoriale dhe pas saj.
Raporti 1 mbulimit té tyre me té ardhurat e veté njésisé vendore dhe té ardhurat nga

transferuat.
Emértimi i Njésisé Shpenzimet operative, viti 2014 Investimet, viti 2014
Vendore Vlera totale Vlerae Vlerae Vlera totale Vlerae Vlerae
e mbuluar mbuluar né 2014 mbuluar mbuluar
shpenzimeve nga té nga nga té nga
ardhurate | transfertat ardhurate | transfertat
njésisé njésisé
1 | Ish Komuna Kashar (sot 173,195,000 | 142,180,000 | 31,015,000 | 222,497,000 | 193,213,000 | 29,284,000
2 | Ish Komuna 32,362,960 500,000 31,862,960 7,490,618 1,112,443 6,378,175
3 | Ish Komuna Krrabé(sot 3,927,717 113,000 3,814,717 - - -
4 | Ish Komuna Zall- 26,122,714 1,660,000 21,308,390 - 3,154,324
Totali 235,608,391 | 144,453,000 | 88,001,067 | 229,987,618 | 194,325,443 | 38,816,499
Emértimi i Njésisé Shpenzimet operative, viti 2016 Investimet, viti 2016
Vendore Vlera totale Vlerae Vlerae Vlera totale Vlerae Vlerae
e mbuluar mbuluar né 2016 mbuluar mbuluar
shpenzimeve nga té nga nga té nga
ardhurate | transfertat ardhurat e transfertat
bashkise bashkise
1 | Ish Komuna Kashar (sot 17,782,066 17,782,066 163,048,180 | 163,048,180
2 | Ish Komuna 584,753 584,753 10,331,537 10,331,537
3 | Ish Komuna Krrabé(sot 649,856 649,856 74,068,477 74,068,477 -
4 | Ish Komuna Zall- 577,471 577,471 10,232,000 10,232,000
19,594,146 19,594,146 257,680,194 | 257,680,194

Nga té dhénat e tabelés vlera totale e shpenzimeve operative pér 4 ish komunat né vitin 2014
éshté 235,608,391 leké, ndérsa kéto shpenzime pér vitin 2016 kané njé vleré 19,594,146, ose
12 heré mé pak se né vitin 2014.
Investimet pér vitin 2014 pér 4 ish komunat kané vlerén 229,987,618 leké, ndérsa ky zé pér

vitin 2016 ka njé vleré prej 257,680,194 leké, ose me njé rritje prej 11%.

Analiza e té ardhurave té krijuara. Té ardhurat tatimore bazuar né analizén e numrit té
subjekteve fizike dhe juridiké, para dhe pas konsolidimit

Viti 2014 Viti 2016
(Para refor. territoriale) (Pas reformés territoriale)
Emértimi i Njésisé Vendore _Nr. Té ardhurat _Nr. Té ardhurat
subjekteve . subjekteve .
taksapagues prej tyre taksapagues prej tyre
1 | Ish Komuna Kashar (sot NJA) 2516 | 410.305.738 4138 570.783.860
2 | Ish Komuna Shéngjergj (sot NJA) 34 2.264.000 18 1.158.004
3 | Ish Komuna Krrabé (sot NJA) 68 1.909.971 68 1.714.451
4 | Ish Komuna Zall-Bastar (sot NJA) 8 1.883.442 11 739.137
Totali 2626 | 416.363.151 4235 574.395.452
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Nga té dhénat e tabelés sé mésipérme del e qarté se né total pér 4 ish komunat numri i
subjekteve é&shté rritur 1.6 heré né vitin 2016, krahasuar me vitin 2014. Po késhtu kjo rritje
éshté reflektuar edhe né rritjen e té ardhurave.

Dinamika e té ardhurave nga administrimi i pronave, numri i pronave té dhéna me gira dhe té
ardhurat e krijuara prej tyre, pérpara reformés territoriale dhe pas saj

Viti 2014 (Para refor. Viti 2016 (Pas reformés
territoriale) territoriale)
Emeértimi i Njésisé Vendore Nr. i pronave Té ardhurat Nr. i pronave Té
té dhéna me . té dhéna me ardhurat
: prej tyre ; .

gira gira prej tyre
1 | Ish Komuna Kashar (sot NJA) 0 96.090 0 0
2 | Ish Komuna Shéngjergj (sot NJA) 1 45.000 0 0
3 | Ish Komuna Krrabé (sot NJA) 0 0 0 0
4 | Ish Komuna Zall-Bastar (sot NJA) 1 4.750 0 0
Totali 145.840 0 0

Nuk ka té dhéna té plota nga ana e institucionit pér té béré té mundur krahasimin e dinamikés
sé numrit té pronave dhe té ardhurat e siguruara prej tyre. Nga Bashkia Tirané pér kété géllim
jepet sqarimi i méposhtém:

“Né lidhje me dinamikén nga administrimi i pronave té dhéna me gira, sqarojmeé se nuk kemi
mundur té sigurojmé asnjé té dnhéné né lidhje me menaxhimin dhe monitorimin e kontratave
si dhe té dhéna mbi giraté dhe té ardhurat prej tyre.

Pér sa paragitet né pasqyrén e mésipérme, té dhénat mbi giradhénien nga ish komunat pér
vitin 2014 jané pérfituar nga evidencat e depozituara prané Degés sé Thesarit.

Pér vitin 2016, mbéshtetur né raportin e siguruar nga DPTTV, rezulton se nuk éshté
evidentuar asnjé arkétim nga pronat e ish komunave (bashkélidhur raporti pér arkétimin e
qgirasé sé truallit dhe ndértesés pér 2016).

Nga sa mé sipér DPMF por dhe DPTTV nga e cila pérfitohet ¢cdo info e mundshme mbi té
ardhurat, nuk disponojmé asnjé té dhéné mbi sipérfaget dhe subjektin giramarrés, por vetém
evidentojmé vlerén e arkétuar dhe subjektin arkétues sipas dokumentit bankar té konfirmuar
nga Dega e Thesarit”.

111/2/c. Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore gé rrequllojné marrédhéniet e punés

Ish Komuna Kashar

Respektimi i strukturés organizative té miratuar dhe krahasimi me faktin.

Né auditimin e pérputhshmérisé sé dispozitave ligjore qé rregullojné marrédhéniet e punés
(pagat dhe shpérblimet), u konstatua se:

Pér vitin 2014, me vendimin nr.16 dhe nr.17 daté 10.04.2014 té Késhillit t¢ Komunés Kashar,
té konfirmuar me shkresén nr. prot.1674/1, daté 25.04.2014 té Prefektit t&¢ Qarkut Tirané,
éshté miratuar struktura dhe niveli i pagave té punonjésve té Komunés Kashar me njé numér
total punonjesish 149 nga té cilét 66 punonjés né administraté, 83 punétoré né shérbime
publike dhe 2 punonjés funksionet e deleguara, Gjendja Civile.

Pér vitin 2015, me Vendimin e Késhillit t8¢ Komunés nr.59 daté 20.12.2014 miratuar nga
Prefekti 1 Qarkut Tirané me shkresé nr. prot. 6066/1, daté 30.10.2014, éshté miratuar
struktura dhe niveli i pagave té punonjésve té Komunés Kashar pér vitin 2015. Né total jané
miratuar 137 punonjés nga té cilét 74 punonjés né administraté, 63 punonjés mbéshtetés dhe
2 punonjés funksionet e deleguara, Gjendja Civile. Nga verifikimi i listé pagesave té
népunésve té eméruar, pér periudhén e kontrolluar éshté respektuar numri i népunésve té
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pércaktuar me Vendime té Késhillit t&¢ Komunés. Mé poshté, po paragesim tabelén e numrit té
punonjésve né Komunén Kashar pér periudhén 2014 — 2015.

Tabela e numrit té punonjésve té administratés dhe shérbimeve publike pér periudhén Korrik
2014 — Korrik 2015.

VITI 2014 WVITI 2015
Nr | Emértimi 01.07-31.12.2014 01.01-31.07.2013
PLAN FAKT PLAN FAKT
1 | Numri 1 punonj.me SNPC a6 63 74 64
2 MNumri 1 punonj.me KP 83 49 63 33

Nga sa shihet nga tabela né vitin 2014, kané gené gjithsej 149 punonjés, nga té cilét 66
punonjés administrate dhe 83 punétor né shérbimet publike. Po késhtu edhe pér vitin 2015
jané punésuar gjithsej 74 punonjés né administraté dhe 63 punonjés né shérbime publike.

Nga verifikimi i listé pagesave té népunésve té eméruar, pér periudhén e kontrolluar, éshté
respektuar numri i népunésve té pércaktuar me vendime té Késhillit t¢ Komunés.

Me pérzgjedhje u audituan listépagesat e periudhés (Korrik — Dhjetor 2014, Shkurt — Qershor
2015) dhe konstatohet se ato plotésohen konformé rregullave té pércaktuara té cilat jané
plotésuar mbi bazén e listprezencave mujore té nénshkruara nga Kryetari i Komunés.
Ndalesat pér tatimin mbi té ardhurat personale dhe kontributit té sigurimeve shogérore té
punonjésve té Komunés Kashar, jané né pérputhshméri me kérkesat e ligjit nr. 8438, daté
28.11.2008 "Pér tatimin mbi té ardhurat”, me ndryshime dhe ligjit nr. 9136, daté 11.09.2003
“Pér mbledhjen e kontributeve t& detyrueshme té sigurimeve shoqérore dhe shéndetésore né
RSH”.

Realizimi i fondit té pagave, sigurimeve shogérore dhe fondit té vecanté né total sa vijon:

000/lekeé
NI Emértimi _ Viti 2914 _ Viti_2015
Plani Fakti % Plani Fakti %
1 Fondi Pagave 78.160 64.676 82.7 76.708 34.914 455
2 Fondi Sigurimeve 12.440 10.837 87.1 12.209 5.840 48.2
3 Fondi Vecanté 38 38 100 -

Né vitin 2014 fondi i vecanté éshté pérdorur pér shpérblimin e punonjésve té dalé né pension
né masén 37,750 leké.

Nga auditimi i pérmbledhéses té listé pagesave duke i krahasuar me urdhér shpenzimet
rezulton se né té gjitha rastet pérmbledhéset e listé pagesave jané té barabarta me urdhér
shpenzimet pérkatése. Né pérmbledhésen e listé pagesave jané pércaktuar paga bazé, vjetérsia
né puné, pozicioni, shuma bruto, ndalesa pér kontributet e sigurimeve shoqérore dhe
shéndetésore, ndalesa pér tatimin mbi té ardhurat dhe paga neto. Gjithashtu, né urdhér
shpenzim jané pércaktuar sipas grupit, kapitullit, kodit programor, llogarive ekonomike, nén
llogarive duke pércaktuar shumat pérkatése, veprime né pérputhje me ligjin nr.9936, daté
26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipéris€”, ligjin
nr.10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe UMF nr.30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik™.

Jané respektuar dispozitat ligjore pér kohézgjatjen e punés si dhe nuk jané kryer pagesa pér
oré jashté orarit t€ punés. “Pér kohézgjatjen e punés dhe té pushimit né institucionet
shtetérore.

Nga specialistja e financés ishin hapur dhe mbajtur librat e pagave, té cilat ishin té azhornuara
dhe té plotésuara pér ¢do punonjés duke e kuadruar me pérmbledhéset e listé pagesave dhe
pagat mujore té pérfituara, sipas rubrikave pérkatése gé pérmban libri.
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Ish Komuna Krrabé

Pér vitin 2013, me vendimin nr. 4, daté 06.03.2013, té Késhillit t&¢ Komunés Krrabg, té
konfirmuar me shkresén nr. prot. 680/1, daté 08.03.2013 té Prefektit t€ Qarkut Tirané éshté
miratuar struktura e aparatit t¢ Komunés Krrabé me njé numér total punonjésish 22, nga té
cilét 11 punonjés né administraté, bashké me punonjésin e policisé sé komunés, 10 punétoré
né shérbime publike dhe 1 punonjés pér funksionet e deleguar Gjendja Civile.

Pér vitin 2014, me vendimin nr. 1, daté 16.04.2014 té& Késhillit t¢ Komunés Krrabé, té
konfirmuar me shkresén nr. prot. 1659/1, daté 21.04.2014 té Prefektit té Qarkut Tirané, éshté
miratuar struktura e aparatit t&¢ Komunés Krrabé me njé numér total punonjesish 25 nga té
cilét 14 punonjés né administraté, bashké me punonjésin e policisé sé komunés, 10 punétoré
né shérbime publike dhe 1 punonjés pér funksionet e deleguar Gjendja Civile.

Pér vitin 2015, me vendimin nr. 5, daté 26.03.2015, t& Késhillit t¢ Komunés Krrabg, té
konfirmuar me shkresén nr. prot. 1565/1, daté 31.03.2015, té Prefektit té Qarkut Tirang, éshté
miratuar struktura e aparatit t¢ Komunés Krrabé me njé numér total punonjesish 20 nga té
cilét 9 punonjés né administraté, 10 punétoré né shérbime publike dhe 1 punonjés pér
funksionet e deleguar Gjendja Civile.

Tabela e numrit té€ punononjésve té administratés dhe shérbimeve publike pér periudhén Janar
2013 — Korrik 2015

Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015
Nr Emértimi Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt
1 Komuna Krrabé 25 23 25 23 20 20

Nga sa shihet né tabelén e mésipérme pér vitin 2013, planifikimi i punonjésve ka gené 25
punonjés sipas strukturés sé miratuar dhe fakti ka gené 23 punonjés. Pér vitin 2014, plani ka
gené pérséri 25 punonjés sipas strukturés sé miratuar dhe fakti 23 punonjés. Pér vitin 2015,
plani ka gené 20 punonjés sipas strukturés sé miratuar dhe fakti 20 punonjés.

Listépagesat jané pérpunuar nga zyra e financés mbi bazén e listéprezencave té ardhura né
kété zyré pér punonjésit e Komunés Krrabé.

Realizimi i fondit té pagave, sigurimeve shogérore dhe fondit té vecanté né total sa vijon:

000/leké
NI Emértimi _ Viti 201_3 _ Viti 20111T _ Viti 2015_
Plani Fakti % Plani Fakti % Plani Fakti %
1 F. Pagave 9,789 7,366 75.25 1,0394 9,2505 88.99 8,223 4,533 55.13
2 F. Sig. Shoq 1,784 1,178 66.06 1,935 1,363 70.44 1,624 9,144 56.31

Nga auditimi i pérmbledhéses té listé pagesave duke i krahasuar me urdhér shpenzimet
rezulton se né té gjitha rastet pérmbledhéset e listé pagesave jané té barabarta me urdhér
shpenzimet pérkatése. Né pérmbledhésen e listé pagesave jané pércaktuar paga bazé, vjetérsia
né puné, pozicioni, shuma bruto, ndalesa pér kontributet e sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore, ndalesa pér tatimin mbi té ardhurat dhe paga neto. Gjithashtu, né urdhér
shpenzim jané pércaktuar sipas grupit, kapitullit, kodit programor, llogarive ekonomike, nén
llogarive duke pércaktuar shumat pérkatés, veprime né pérputhje me ligjin nr. 9936, daté
26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, ligjin nr.
10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe UMF nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.

Nuk ka patur pagesa pér puné jashté orarit zyrtar.

Nga zyra e financés jané hapur librat e pagave sipas viteve pérkatésisht 2013, 2014, 2015 dhe
jané plotésuar rregullisht duke u rakorduar me listepagesat.

Eshté i hapur regjistri i personelit i cili gjendet aktualisht né Njésiné Administrative Krrabé sé
bashku me njé pjesé té dosjeve té punonjésve té cilét jané larguar para Muajit dhjetor 2016,
ndérsa pjesa tjetér e dosjeve ndodhet né Drejtoriné e Burimeve Njerézore té Bashkisé Tirané.
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Ish Komuna Shéngjerqj

Pér vitin 2013, me Vendim té Késhillit t¢ Komunés nr. 4, daté 30.01.2013, éshté miratuar
miratuar struktura e punonjésve né total 13 punonjés administrat dhe me Vendim té Késhillit
té Komunés nr. 5, daté 30.01.2013, jané miratuar 5 punétoré me kontraté. Konfirmuar nga
Prefektura me shkresén nr. 372/1, daté 07.02.2013.

Pér vitin 2014, me Vendim té Késhillit t¢ Komunés nr. 01, daté 06.01.2014, é&shté miratuar
struktura e punonjésve té administratés né total 13 dhe né muajn Maj, me Vendim té Késhillit
té Komunés nr. 12, daté 21.05.2014, éshté marré né puné njé punonjés sekretari arshive dhe
magaziné. Me Vendim té Késhillit t¢ Komunés nr. 6, daté 28.02.2014, jané miratuar 5
punétoré me kontraté. Konfirmuar né Prefekturé me shkresé nr. 143/1, daté 20.01.2014.

Pér vitin 2015, me Vendim té Késhillit t¢ Komunés nr. 8, daté 20.02.2015, éshté miratuar
struktura e punonjésve té administratés né total 14 dhe me Vendim té Késhillit t¢ Komunés
nr. 9, daté 20.02.2015, éshté miratuar numri i punétoréve me kontraté. Konfirmuar né
Prefekturé me shkresén nr. 1085/1, daté 09.03.2015.

Numri i punonjésve pér ish-Komunén Shéngjergj:

Nr. Numri i punonjésve Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015

Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt

1 Komuna Shéngjergj 18 18 18 19 18 18

Nga sa shihet nga tabela né vitin 2013-2015, kané gené gjithsej 18 punonjés, nga té cilét 13
punonjés administrate dhe 5 punétor né shérbimet publike. Po késhtu edhe pér vitin 2015
jané punésuar gjithsej 13 punonjés né administraté dhe 5 punonjés né shérbime publike.

Nga verifikimi i listé pagesave té népunésve té eméruar, pér periudhén e kontrolluar, éshté
respektuar numri i népunésve té pércaktuar me vendime té Késhillit t¢ Komunés.

Me pérzgjedhje u audituan listé pagesat e periudhés (Korrik — Dhjetor 2014, Shkurt —
Qershor 2015) dhe konstatohet se ato plotésohen konformé rregullave té pércaktuara té cilat
jané plotésuar mbi bazén e listé prezencave mujore té nénshkruara nga Kryetari i Komunés.
Ndalesat pér tatimin mbi té ardhurat personale dhe kontributit té sigurimeve shogérore té
punonjésve té Komunés Kashar, jané né pérputhshméri me kérkesat e ligjit nr. 8438, daté
28.11.2008 "Pér tatimin mbi té ardhurat”, me ndryshime dhe ligjit nr. 9136, daté 11.09.2003
“Pér mbledhjen e kontributeve t€ detyrueshme té sigurimeve shoqgérore dhe shéndetésore né
RSH”.

Nga auditimi i pérmbledhéses té listé pagesave duke i krahasuar me urdhér shpenzimet
rezulton se né té gjitha rastet pérmbledhéset e listé pagesave jané té barabarta me urdhér
shpenzimet pérkatése. Né pérmbledhésen e listé pagesave jané pércaktuar paga bazé, vjetérsia
né puné, pozicioni, shuma bruto, ndalesa pér kontributet e sigurimeve shoqérore dhe
shéndetésore, ndalesa pér tatimin mbi té ardhurat dhe paga neto. Gjithashtu, né urdhér
shpenzim jané pércaktuar sipas grupit, kapitullit, kodit programor, llogarive ekonomike, nén
llogarive duke pércaktuar shumat pérkatése, veprime né pérputhje me ligjin nr.9936, daté
26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipéris€”, ligjin
nr.10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe UMF nr.30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik™.

Jané respektuar dispozitat ligjore pér kohézgjatjen e punés si dhe nuk jané kryer pagesa pér
oré¢ jashté orarit t€ punés. “Pér kohézgjatjen e punés dhe t€ pushimit né institucionet
shtetérore.

Nga specialistja e financés ishin hapur dhe mbajtur librat e pagave, té cilat ishin té azhornuara
dhe té plotésuara pér ¢do punonjés duke e kuadruar me pérmbledhéset e listé pagesave dhe
pagat mujore té pérfituara, sipas rubrikave pérkatése gé pérmban libri.
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Ish Komuna Zall-Bastar

Pér vitin 2013, me vendimin nr.5, daté 13.02.2013, té Késhillit t¢ Komunés Zall-Bastar, té
konfirmuar me shkresén nr. prot. 590/1, daté 06.03.2013 té Prefektit té¢ Qarkut Tirané, éshté
miratuar struktura e punonjésve té Komunés Zall-Bastar me njé numér total punonjesish 20
punonjés nga té cilét 19 punonjés né administraté dhe 1 punonjés funksionet e deleguara,
Gjendja Civile. Pérsa i pérket nivelit té pagave pér vitin 2013, né Komunén Zall-Bastar éshté
respektuar VKM nr. 545, daté 11.08.2011, ku Kryetari i Komunes éshté miratuar me pagen
78,000 leké, N/Kryetari gé mban dhe pozicionin e sektorit t€ shérbimeve me page 69,000
leké, sekretari i késhillit t&¢ komunes paguar me 14,000 leké paga e grupit, 2% pér vjetérsi dhe
shtesén pér pozicion 35,190 leké, pérgjegjésit e zyrave si ajo e Financés, e shérbimit social,
tatimet niveli i pagés éshté me pagén pér pozicion 28,870 lek&. Ndérsa pér punonjés té tjeré si
teknik veteriner, teknik pyjesh me 33,000 leké. Edhe per personelin tjeter si magazinier,
shofer manovrator, mekanik shofer i administratés me 33,000 leké. Ndérsa paga e policit té
komunes 38,500 leké.

Pér vitin 2014, me vendimin nr.8, daté 06.03.2014 té Késhillit t¢ Komunés Zall-Bastar, té
konfirmuar me shkresén nr. prot. 1086/1, daté 21.03.2014 té Prefektit té Qarkut Tirané éshté
miratuar struktura e punonjésve té Komunés Zall-Bastar me njé numér total punonjesish 20
nga té cilét 19 punonjés né administraté dhe 1 punonjés pér funksionet e deleguara, Gjendja
Civile. Miratimi nga ana e Prefektit t&¢ Qarkut Tirané éshté béré konform VKM nr.1619, daté
02.07.2008 “Pér klasifikimin ¢ funksioneve, grupimit e njésive té geverisjes vendore pér
efekt page dhe caktimi i kufijve té pagave té punonjésve .... ” si dhe VKM nr. 589, daté
17.07.2013 “Pér rritjen e pagave né€ njésité vendore. Késhtu pér vitin 2014, ndryshimi nga njé
vit mé paré éshté béré né shtesa pér pozicion pune né kété ményré: Krytari miratuar me pagén
79,500 leké, N/Kryetar me pagesé 69,500 leké, pér Sekretarin e Késhillit t¢ Komunés shtesa
pér pozicion 35,900 leké&, ndérsa specialistét e tjeré me shtesé pér pozicion 29,440 leké.
Specialiste teknike t€ mesém me 34,000 leké pagé bruto. Edhe pjesa tjetér e administratés si
shofer fadrome, shofer makine veté shkarkuse, shofer autoveture me 34,000 leké. Polici i
Komunés me 40,000 leké.

Pér vitin 2015, me vendimin nr. 11, daté 19.03.2015 té Késhillit t¢ Komunés Zall-Bastar, té
konfirmuar me shkresén nr. prot. 1697/1, daté 10.04.2015 té Prefektit té€ Qarkut Tirané, éshté
miratuar struktura e punonjésve té Komunes Zall-Bastar, me njé numér total punonjesish 20
nga té cilét 10 punonjés né administraté, 14 punonjés né sektorin e shérbimeve mbéshtetése
dhe 1 punonjés pér funksionet e deleguara, Gjendja Civile. Miratimi nga ana e Prefektit té
Qarkut Tirané éshté béré konformé VKM nr.1619, daté 02.07.2008 “Pér klasifikimin e
funksioneve, grupimit e njésive té geverisjes vendore pér efekt page dhe caktimi i kufijve té
pagave té punonjésve ” si dhe VKM nr. 589, daté 17.07.2013 “Pér rritjen e pagave n€ njésité
vendore”. Késhtu pér vitin 2014 ndryshimi nga njé vit mé paré éshté béré né shtesa pér
pozicion pune. Késhtu niveli i pagés éshté i njéjté me ato té vitit 2014. Ndryshe nga viti 2015
struktura éshté ndaré né: punonjés té aparatit dhe né punonjés té shérbimeve né komune. Pra
niveli i pagave éshté i njéjté si né vitin 2014.

Mé poshté, po paragesim tabelén e numrit t€ punonjésve né ish Komunen Zall-Bastar pér
periudhén 2013 — 2015.

Tabela e numrit té punonjésve té administratés dhe shérbimeve publike pér periudhén janar
2013 — 31 Korrik 2015.

N . Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015

r Emertimi Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt
1 Administrata 19 19 19 19 10 10
2 Gjendja Civile 1 1 1 1 1 1
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3 Punonjés shérbimi - - - - 14 14

Totali 20 20 20 20 25 25

Nuk ka ndryshim té strukturés, vetém né vitin 2015 jané shtuar 5 punonjés pér mirémbajtje
rrugésh, roje objekti.

Me pérzgjedhje u audituan listépagesat e periudhés (janar-gershor 2013, janar-mars 2014,
tetor-dhjetor 2015) dhe konstatohet se ato plotésohen konformé rregullave té pércaktuara té
cilat jané plotésuar mbi bazén e listé prezencave mujore té nénshkruara nga Kryetari i
Komunés. Nga Drejtoria e Burimeve Njerézore éshté hartuar pérmbledhésja né pérputhje me
ligjin nr. 7961, daté 12/07/1995,” Kodi i Punés”, i ndryshuar. Ndalesat pér tatimin mbi t&
ardhurat personale dhe kontributit te sigurimeve shogérore té punonjésve t¢ Komunés, jané
né pérputhshméri me kérkesat e ligjit nr. 8438, daté 28.11.2008 "Pér tatimin mbi té ardhurat",
me ndryshime dhe ligjit nr. 9136, daté 11.09.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve té
detyrueshme té sigurimeve shoqérore dhe shéndetésore né¢ RSH”.

Realizimi i fondit té pagave, sigurimeve shogérore dhe fondit té vecanté né total sa vijon:
000/leké

Nr. | Emértimi - Viti 20-13 - Viti 2914 . Viti 20.15

Plani Fakti % Plani Fakti % Plani Fakti %
1 Fondi Pagave 11,102.4 10,596.3 95.44 | 10,799 | 10,785. | 99.88 | 8,368.4 | 6,458.5 77
2 Fondi Sigurimeve 1,791.9 1,752.6 97.8 1,792 1,791.9 99.99 1,399 1,079.6 77

Nga auditimi i pérmbledhéses té listé pagesave duke i krahasuar me urdhér shpenzimet
rezulton se né té gjitha rastet pérmbledhéset e listé pagesave jané té barabarta me urdhér
shpenzimet pérkatése. Né pérmbledhésen e listé pagesave jané pércaktuar paga bazé, vjetérsia
né puné, pozicioni, shuma bruto, ndalesa pér kontributet e sigurimeve shoqérore dhe
shéndetésore, ndalesa pér tatimin mbi té ardhurat dhe paga neto. Gjithashtu, né urdhér
shpenzim jané pércaktuar sipas grupit, kapitullit, kodit programor, llogarive ekonomike, nén
llogarive duke pércaktuar shumat pérkatés, veprime né pérputhje me ligjin nr. 9936, daté
26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipéris€”, ligjin nr.
10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe UMF nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.

Jané respektuar dispozitat ligjore pér kohézgjatjen e punés si dhe nuk jané kryer pagesa pér
oré jashté orarit té punés. Punonjésit e P.M.Z.Sh jané paguar pér orét e natés né bazé té ligjit
nr. 152/2015 “Pér shérbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimin” si dhe Urdhrin e Ministrisé
s¢ Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit” nr.26, daté 16.05.2002 pér “Pagesat e oréve
suplementare té personelit t¢ PMNZSH”-pika 4 dhe 5 e kétij urdhri, Kodit t€¢ punés,VKM
nr.511, daté 24.10.2002 “Pér kohézgjatjen e punés dhe t&€ pushimit né institucionet shtetérore.
Nga sektori i financés ishin hapur dhe mbajtur librat e pagave, té cilat ishin té azhurnuara dhe
té plotésuara pér cdo punonjés duke e kuadruar me pérmbledhéset e listé pagesave dhe pagat
mujore té pérfituara, sipas rubrikave pérkatése gqé pérmban libri. Né ish Komuna Zall Bastar
deri né momentin e mbylljes sé veprimtarisé punonjésit kané gené me kontrata pune sipas
kodit té punés.

Nuk ka pasur strukturé té vecanté té burimeve njerézore. Nuk ka asnjé specialist me statusin e
népunésit civil por si¢ u theksua mé lart vetém ishin lidhur kontrata e punés. Né& momentin e
auditimit dokumentacioni i dosjeve té administratés sé mbetur nga ristrukturimi kané kaluar
tek Bashkia Tirané. Transferimi i dosjeve éshté kryer me proces verbal.

Pér Shpérblimin e Késhilltaréve té Késhillit té ish Komunve Kashar, Krrabé, Shéngjergj dhe
Zall-Bastar.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se:

23




KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

1)Nga ana e ish Komunave nuk jané zbatuar pércaktimet ligjore té béra né ligjin nr.8652, daté
31/07/2000 dhe né ligjin nr.139/2015, daté 17/12/2015, pérsa i pérket pagesave pér
shpérblimin e Késhilltaréve té ish- Komunave. Referuar nenit 29, pika 2 dhe nenit 31, pika 2
té Ligjit nr.8652, daté 31/07/2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e geverisjes vendore”, i
ndryshuar, né té pércaktohet gé:

Neni 29 “Té drejtat e késhilltarit” pika 2. Késhilltari shpérblehet pér punén qé kryen. Masa
e shpérblimit vendoset nga késhilli pérkatés mbi bazén e kritereve té pércaktuara nga
legjislacioni né fuqi.

Neni 31 “Funksionimi i késhillit komunal ose bashkiak” pika 2. Mbledhjet e radhés té
késhillit komunal ose bashkiak zhvillohen si rregull, sipas pércaktimit qé bén veté késhilli,
por jo mé pak se njé heré né muaj.

Referuar nenit 51, pika 1 té Ligjit nr.139/2015, daté 17.12.2015 “Pér Vetéqeverisjen
Vendore”, né té pércaktohet:

Neni 51 “Té drejtat e késhilltarit” pika 1. Késhilltari kryen funksionin me shpérblim mujor
té barabarté me 10 pér gind té pagés mujore té kryetarit té bashkisé pérkatése.

Nga auditimi rezultoi gé:

Sipas protokollit t¢ mbledhjeve té Késhillit té ish Komunave pér periudhén e vitit 2013, té
vitit 2014 dhe Janar - Korrik 2015, u konstatua se prezenca e késhilltaréve né kéto mbledhje
nuk ka gené e ploté dhe se jané béré pagesa pér shpérblime pér 15 késhilltaré té cilét nuk
kané marré pjesé né mbledhjet e zhvilluara té& késhillit t¢ komunés, duke u shpérblyer pér
puné té pakryer si dhe pér muajt gé nuk jané zhvilluar mbledhje, duke pérftuar padrejtésisht
shpérblim pér puné té pa kryer.

Jané kryer pagesa pér shpérblimin e késhilltaréve té cilét kané munguar né mbledhjet e
késhillit, si dhe jané shpérblyer edhe pér muajt né té cilét nuk jané zhvilluar mbledhje té
késhillit té ish Komunave, pér periudhén e vitit 2013, té vitit 2014 dhe Janar — Korrik 2015,
né€ kundérshtim me Ligjin Nr.8652, daté 31.07.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e
geverisjes vendore”, i ndryshuar, Kreu VI, neni 29, pika 2 dhe t€ Ligjit nr.139/2015, daté
17.12.2015 “Pér Vetéqeverisjen Vendore”, neni 31, pika 2 dhe 8, né vlerén 2,019,133 leké.

Ish-Komuna Shéngjergj Viti 2013-2015.

Sipas protokollit t&¢ mbledhjeve pér vitin 2013-2015, pér ish-Komunén Shéngjergj, nuk ka
mungesa té késhilltaréve, né mbledhjet e késhillit.

Sa mé sipér arrihet né konkluzionin gé:

1) Né ish Komuna Zall-Bastar, Krrabé dhe Kashar, jané kryer pagesa pér shpérblimin e
késhilltaréve té cilét kané munguar né mbledhjet e késhillit, si dhe jané shpérblyer edhe pér
muajt né té cilét nuk jané zhvilluar mbledhje té késhillit t¢ ish Komunave, pér periudhén e
vitit 2013, té vitit 2014 dhe Janar - Korrik 2015, né vlerén 2,019,133 leké.

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet ligjore e nénligjore té béra né:
1)Ligjin nr.8652, daté 31/07/2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e geverisjes vendore”, 1
ndryshuar, Kreu VI, neni 29, pika 2.

2)Ligjin nr.139/2015, dat€ 31/07/2000 dat€ 17.12.2015 “Pér Vetéqeverisjen Vendore”, neni
31, pika 2 dhe 8.

Né pérgjigje té observacionit dérguar nga z.E.N., z.N.S. dhe z.E.V., ish Sekretarét e Késhillit,
Komuna Zall-Bastar, Krrabé dhe Kashar, me shkresén nr. 41981/2, nr. 4192/1 dhe nr.
41982/2, daté 24.11.2017, dhe daté 30.11.2017, protokolluar né KLSH me shkresén nr.1241,
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daté 24.11.2017, né lidhje me Akt konstatimin nr.5 daté 16.11.2017, ku jané kryer pagesa pér
shpérblimin e késhilltaréve té cilét, kané munguar né mbledhjet e késhillit, si dhe jané
shpérblyer edhe pér muajt né té cilét nuk jané zhvilluar mbledhje té késhillit té ish Komunave,
pér periudhén e vitit 2013, té vitit 2014 dhe Janar — Korrik 2015, né kundérshtim me Ligjin
Nr.8652, daté 31.07.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e gqeverisjes vendore”, |
ndryshuar, Kreu VI, neni 29, pika 2 dhe té Ligjit nr.139/2015, daté 17.12.2015 “Pér
Vetégeverisjen Vendore”, neni 31, pika 2 dhe 8.

Sgarojmé se nga grupi i auditimit nuk merren parasysh observacionet pasi nuk kané
bazueshmeéri ligjore, pagesat jané né kundérshtim me nenin 29, pika 2 dhe nenin 31, pika 2 té
Ligjit nr. 8652, daté 31/07/2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e geverisjes vendore”, i
ndryshuar, né té pércaktohet gé: Neni 29 “Té¢ drejtat e késhilltarit” pika 2. Késhilltari
shpérblehet pér punén qé kryen. Masa e shpérblimit vendoset nga késhilli pérkatés mbi bazén
e kritereve té pércaktuara nga legjislacioni né fuqi. Neni 31 “Funksionimi i késhillit komunal
ose bashkiak” pika 2. Mbledhjet e radhés té késhillit komunal ose bashkiak zhvillohen si
rregull, sipas pércaktimit qé bén veté késhilli, por jo mé pak se njé heré né muaj. Referuar
nenit 51, pika 1 té Ligjit nr.139/2015, daté 17.12.2015 “Pér Vetégeverisjen Vendore”, né té
pércaktohet gé: Neni 51 “Té drejtat e késhilltarit” pika 1. Késhilltari kryen funksionin me
shpérblim mujor té barabarté me 10 pér gind té pagés mujore té kryetarit té bashkisé
pérkatése.

111/2/d. Auditim mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Hartimi i pasgyrave
financiare (bilanci kontabél) dhe inventarizimi i llogarive té pasurisé publike.

- Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Hartimi i pasqyrave financiare vjetore
Mbaijtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrat financiare né ish Komunén Kashar
Pérgjegjésia e drejtimit pér pasqyrat financiare:

Pér pérgatitjen e pasqyrave financiare né pérputhje me kuadrin normativ té zbatueshém té
raportimit financiar né sektorin publik dhe pér miréfunksionimin e sistemit té kontrollit té
brendshém, i cili garanton pérgatitjen dhe paraqgitjen e drejté té pasqyrave financiare,
pérgjegjés jané Administratori i Pérgjithshém (Népunési autorizues) dhe Drejtorét e Zyrave
(Drejtorive) té Financés (Népunési zbatues).

Konkretisht, pér ish-komunat gé auditohen jané si mé poshté:

Népunés autorizues: B. F. si kryetar komune.

Népunés zbatues: B. K. si pérgjegjés finance.

Pasqyrat financiare, i jané pércjellé Degés sé Thesarit Tirané brenda afatit ligjor né zbatim té
UMF nr. 14 daté 28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore
pér institucionet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive gé varen prej tyre si dhe
njésive té menaxhimit/zbatimit té projekteve e marréveshjeve me donatoré té huaj”, i
ndryshuar Kap. 1. pika 3.

Inventari i pasurive té paluajtshme pér ish-komunén Kashar ka kaluar né administrim té késaj
njésie té geverisjes vendore me aktet e méposhtme:

VKM nr. 645, daté 31.7.2013 pér “Miratimin e listés paraprake té pronave té paluajtshme
publike, shtetérore, gé transferohen, né pronési ose né pérdorim, t¢ Komunés Kashar, té
Qarkut té Tiranés”.

VKM nr. 694, daté 21.05.2008 pér “Miratimin e listés pérfundimtare té pronave, pyje dhe
kullota, gé do té transferohen né pronési té njésisé sé geverisjes vendore. Komuna Kashar, té
Qarkut té Tiranés”.
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L

Pavarésisht sa mé sipér, nga ana e kryetarit té ish-komunés, nuk ka dalé asnjé urdhér pér
vlerésimin e pasurive té paluajtshme, regjistrimin e tyre né ZVRPP dhe pér kontabilizimin e
tyre.

Gjendja e llogarisé 210 “Toka, Troje, Terene” tregon vetém vlerén 15,300,000 leké, e cila
pérbéhet nga vlera e trojeve té bleré nga ish komuna pér ndértim shkollash.

Gjendja e llogarisé 211 “Pyje, Kullota, Plantacione” éshté zero. Kjo tregon se nuk jané béré
rregjistrimet e pasurive té paluajtshme dhe nuk jané evidentuar kéto pasuri, té cilat kané
kaluar né pronési té Njésive té Qeverisjes Vendore me Vendim té Késhillit té Ministrave.
Pasqyrat financiare jané mbyllur né bazé té dokumentimit té shpenzimeve dhe té ardhurave té
rakorduara me Degén e Thesarit Tirané.

Rubrikat e bilancit pér periudhat e audituara jané té rakordura si dhe pasqyrojné né nivele té
barabarta Aktivin me Pasivin e bilancit.

Llogaria 202 “Studime e projektime” pérfagéson vlerén e studimeve dhe projekteve té
financuara gjaté viteve né ish komunén Kashar, ku pér vlerén 131,331,898 leké gjaté vitit
2014 pasqyron 169 studime dhe projektime, té cilat gjaté vitit 2015 jané rritur né 174, me njé
vleré totale 136,071,898 leké. Pér vlerén 131,331,898 leké, llogaria 202 “Studime e
projektime”, duhet té pakésohet né debi t€ llogarive té investuara pér studime dhe projektime,
sipas objekteve qé u pérkasin kéto studime. Pér sa mé sipér, kjo llogari nuk pasqyron sakté
gjendjen debitore.

Veprimet me arké dhe Banké

Libri i arkés éshté plotésuar sipas dokumentacionit justifikues. Arka né fund té periudhave
raportuese éshte paraqitur pa tepricé.

Pér periudhén Korrik 2014-Korrik 2015, pérvec arkétimeve jané kryer edhe pagesa me arké.
Kéto pagesa jané té autorizuara nga titullari i institucionit dhe jané té mbéshtetura né
dokumentat justifikuese. Kéto pagesa kryesisht pérfshijné ndihmé financiare pér familjet né
nevojé, shpérblime lindje, etj.

Pér realizimin e kétij shérbimi Arka operon me ditarin e bankés, népérmjet llogarisé 580
“Xhirime t& brendshme”.

Llog. 580 “Xhirime té brendshme” é&shté e kuadruar pér ¢do muaj dhe né fund té vitit
ushtrimor éshté pa tepricé, e cila pasqyrohet si me poshté:

6 mujori 2014 6 mujori 2015

NI Emertimi Nr. llog. Debi Kredi Debi Kredi

1| Banka 520 1,192,350 5,705,208
2. | Xhirim i brendshém 580 1,192,350 5,705,208

3. Xhirim i brendshém 580 1,192,350 5,705,208
4 | Arka 531 1,192,350 5,705,208

Burimi: Njésia Administrative Kashar

Rakordimi i térhegjeve me gek

Térhegjet e vlerave monetare me ¢ek nga banka, jané arkétuar né té gjitha rastet.
Derdhjet dhe térhegjet né banké pér periudhén Korrik 2014-Korrik 2015 paragiten si

népasqyrén e méposhtéme:

. Derdhje Térhegje
Nr. Periudha Nr. i rasteve leké Nr. i rasteve leké
1. 6 mujori 2014 111 20,015,405 10 1,192,350
2. 6 mujori 2015 118 51,654,292 14 5,705,208

Burimi: Njésia Administrative Kashar
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Banka

Likuidimet e bankés jané kryer népérmjet degés sé thesarit dhe jané té mbéshtetura né
dokumente justifikuese (fatura, situacione, kontrata, urdhér-prokurime, proces verbale,
pérmbledhése listé-pagesash, etj).

Ditari i bankés pér periudhén Korrik 2014-Korrik 2015 éshté i kuadruar me situacionin e
shpenzimeve té rakorduar me degén e thesarit Tirané.

Pér vitin 2014 dhe periudhén 01.01-31.07 2015, nga verifikimi i organizimit dhe mbajtjes sé
kontabilitetit, rezultoi si mé poshté:

Pér vitin 2014 jané nxjerré llogarité vjetore (pasqyrat financiare). Bilancet jané dorézuar né
Degén e Thesarit brenda afateve ligjore. Pér vitin 2015 éshté nxjerré bilanci 7 mujor.

Nga kjo ish komuné, pér periudhén e audituar jané mbajtur kéto ditaré:

Ditari i arkés, ditari i bankés, ditari i hyrjeve, ditari i daljeve, ditari i té ardhurave, ditaré
shpenzimesh, ditaré té veprimeve té ndryshme, centralizatori, libra magazine, etj.

Ditaret dhe kontabiliteti jané mbajtur dhe azhornuar népérmjet programit Excel.

Nga auditimi i pasqyrave financiare pér periudhén e audituar, u konstatua se né pasqgyrat
financiare té ish-komunés Kashar, pér vitet 2014 dhe 2015 nuk ka pasur té kontabilizuara
ndihma nga donatoré té ndryshém.

Nga auditimi i pasqyrave financiare pér periudhén e audituar, u konstatua se né pasqgyrat
financiare té ish-komunés Kashar, pér vitet 2014 dhe 2015 nuk ka pasur té kontabilizuara
letra me vleré.

Né lidhje me Akt-Konstatimin Nr. 33, daté 17.11.2015, nga personeli i ish-komunés Kashar
éshté paragitur observacion nw rrugw elektronike né datén 24 néntor 2017, ora 13:48. Pér
auditimin e kryer né kété ish-komuné, vec té tjerave, personat e poshtéshénuar shprehen se
bashkélidhur kétij observacioni gjendet dokumentacion plotésues ose vértetues pér ¢éshtjet e
trajtuara né aktin e konstatimit té sipérpérmendur. Duke pasur parasysh se bashkélidhur
késaj shkrese té dérguar né formé elektronike nuk u gjet asnjé dokument i skanuar,
fotografuar apo i disponuar né formé tjetér, sic pretendohet nga nénshkruesit e kétij
dokumenti, ky observacion nuk merret né konsideraté nga grupi i auditimit.

Personat nénshkrues té Observacionit: B. F., E. C., B. K., P. LI., B. A, D. H., A. Sh., S. K,,
T.D.,A Gj,AF,LR,L.S.,I.LL,B.S,,F. H.

Mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrat financiare né ish Komunén Krrabé
Pérgjegjésia e Drejtimit pér Pasqyrat Financiare:

Pér pérgatitjen e pasqyrave financiare né pérputhje me kuadrin normativ té zbatueshém té
raportimit financiar né sektorin publik dhe pér miréfunksionimin e sistemit té kontrollit té
brendshém, i cili garanton pérgatitjen dhe paragitjen e drejté té pasqyrave financiare,
pérgjegjés jané Administratori i Pérgjithshém (Népunési autorizues) dhe Drejtorét e Zyrave
(Drejtorive) té Financés (Népunési zbatues).

Konkretisht, pér ish-komunat gé auditohen jané si mé poshté:

Népunés autorizues: R. V. si kryetar komune

Népunés zbatues: F. C. pér vitet 2013/2014 dhe B. L. pér vitin 2015 si pérgjegjés finance.
Nga auditimi i pasqyrave financiare té komunés Krrabgé, u konstatua se pér vitet 2013 dhe
2014, jané nxjerré llogarité vjetore (pasqyrat financiare). Bilancet jané dorézuar né Degén e
Thesarit brenda afateve ligjore. Pér vitin 2015 é&shté nxjerré bilanci 7 mujor.

Pasqyrat financiare, i jané pércjellé Degés sé Thesarit Tirané brenda afatit ligjor né zbatim té
UMF nr. 14 daté 28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore
pér institucionet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive qé varen prej tyre si dhe
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njésive té menaxhimit/zbatimit té projekteve e marréveshjeve me donatoré té€ huaj”, i
ndryshuar Kap. 1. pika 3.

Inventari i pasurive té paluajtshme pér ish-komunén Krrabé ka kaluar né administrim té késaj
njésie té geverisjes vendore me aktet e méposhtme:

VKM nr. 693, daté 21.05.2008 pér “Miratimin e listés pérfundimtare té pronave, pyje dhe
kullota, qé do té transferohen né pronési té njésisé sé geverisjes vendore. Komuna Krrabé, té
Qarkut té Tiranés”.

VKM nr. 210, daté 16.03.2011 pér “Miratimin e listés pérfundimtare té pronave té
paluajtshme publike, shtetérore, gé do té transferohen né pronési ose né pérdorim té
Komunés Krrabég, té Qarkut té Tiranés”.

VKM nr. 244, daté 20.03.2013 pér disa ndryshime né vendimin nr. 1236, daté 10.09.2008 té
Késhillit té Ministrave, pér “Miratimin e listés sé inventarit té pronave té paluajtshme publike
té shtetit t¢ Komunés Krrabé, Qarku Tirané” dhe vendimin nr. 693, daté 21.05.2008, té
Késhillit t&€ Ministrave, pér “Miratimin e listés pérfundimtare té pyjeve dhe kullotave qé
transferohen né pronési t¢ Komunés Krrabé, Qarku Tirané”.

Pavarésisht sa mé sipér, nga ana e kryetarit té ish-komunés, nuk ka dalé asnjé urdhér pér
vlerésimin e pasurive té paluajtshme, regjistrimin e tyre né ZVRPP dhe pér kontabilizimin e
tyre.

Gjendja e llogarisé 210 “Toka, Troje, Terene” dhe 211 “Pyje, Kullota, Plantacione” éshté
zero. Kjo tregon se nuk jané béré rregjistrimet e pasurive té paluajtshme dhe nuk jané
evidentuar kéto pasuri, té cilat kané kaluar né pronési té Njésive té Qeverisjes Vendore me
Vendim té Késhillit t¢ Ministrave.

Né pasqyrat financiare té viteve 2013 dhe 2014 (bilanc) ka mospérputhje té llogarive
inventariale té bilancit me pasqyrat e inventareve. Konkretisht, pér vitin 2013 vlera e
pasgyrave inventariale (214, 215, 218, 312 dhe 327) éshté 9,051,378 leké, ndérkohé gé né
bilancin vjetor éshté pasqyruar vlera 10,131,455 leké&, me njé diferencé prej 1,080,077 leké
mé tepér, ndérsa pér vitin 2014 éshté 7,438,373 leké, ndérsa né bilancin vjetor éshté
pasqyruar vlera 8,367,691 leké&, me njé diferencé prej 929,318 leké mé tepér. Kéto diferenca
pérbéjné mungesa inventari dhe duhet té kontabilizohen né ngarkim té personave pérgjegjés
pér kéto diferenca. Nuk ka dalé asnjé urdhér nga titullari i institucionit pér rregullimin e
diferencave kontabile. Rrjedhimisht kéto llogari (214, 215, 218, 312 dhe 327) né pasqgyrat
financiare pér vitet 2013 dhe 2014 nuk pasqyrojné gjendjen reale nuk paraget vlerén e vérteté
té pasgyrave financiare. Kéto llogari jané sistemuar né pasqyrat financiare té vitit 2015.
Pasqyrat financiare té ish-komunés Krrabé. nuk pasqyrojné gjendjen fizike sipas té dhénave
té inventarizimit. Kéto shuma té cilat pérfagésojné diferenca ose mungesa invetariale, duhej
té ishin kontabilizuar né llogari té cilat duhej té ishin pasqyruar né bilancin financiar.

Nuk jané té detajuara vlerat e artikujve té cilét kané dalé jashté pérdorimi ose gé jané shitur.
Nuk ka té dhéna nése jané shitur pér skrap apo jané gjendje né magaziné artikujt e nxjerré
jashté pérdorimit dhe nuk ka té pasqyruara arkétime nga shitja e tyre.

Pér vitet ushtrimore 2013, 2014 dhe periudhén 01.01-31.07 2015,nga verifikimi i organizimit
dhe mbajtjes sé kontabilitetit, rezultoi si mé poshté:

- regjistrimet e veprimeve té kryera me mandat pagese, mandat arkétimi dhe né librin e arkés
nuk jané té regjistruar né ditarin e arkés né llogariné dhe nénllogariné gé i pérket veprimit
ekonomik.

- regjistrimet e veprimeve me magazinén si fleté-hyrje, fleté-dalje, libér magazine, etj., nuk
jané regjistruar né ditarin e magazinés né llogariné dhe nénllogariné gé i pérket veprimit
ekonomik.

- nuk mbahet ditari i pagave dhe kontabilizimi i tyre

- nuk mbahet ditari i veprimeve té ndryshme
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- nuk mbabhet libri i madh ose centralizatori

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me ligjin nr. 9228 daté 29.04.2004 “Pér
kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” té ndryshuar, si dhe VKM nr. 248 daté, 10.04.1998
“Pér miratimin e planit kontabél publik, pér organet e pushtetit lokal, institucionet
shtetérore, géndrore dhe lokale, si dhe njésive qé varen prej tyre”.

Nga auditimi i pasqyrave financiare pér periudhén e audituar, u konstatua se né pasqgyrat
financiare té ish-komunés Krrabé, pér vitet 2013, 2014 dhe 2015 nuk ka pasur té
kontabilizuara ndihma nga donatoré té ndryshém dhe letra me vleré

Mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrat financiare né ish Komunén Shéngjergj
Pérgjegjésia e Drejtimit pér Pasqyrat Financiare:

Pér pérgatitjen e pasqyrave financiare né pérputhje me kuadrin normativ té zbatueshém té
raportimit financiar né sektorin publik dhe pér miréfunksionimin e sistemit té kontrollit té
brendshém, i cili garanton pérgatitjen dhe paraqgitjen e drejté té pasqyrave financiare,
pérgjegjés jané Administratori i Pérgjithshém (Népunési autorizues) dhe Drejtorét e Zyrave
(Drejtorive) té Financés (Népunési zbatues).

Konkretisht, pér ish-komunat gé auditohen jané si mé poshté:

Népunés autorizues: D. D. si kryetar komune

Népunés zbatues: S. D. si pérgjegjése finance.

Pér vitet ushtrimore 2013, 2014 dhe periudhén 01.01-31.07 2015,nga auditimi i pasqyrave
financiare vjetore, rezultoi si mé poshté:

Inventari i pasurive té paluajtshme pér ish-komunén Shéngjergj ka kaluar né administrim té
késaj njésie té geverisjes vendore me aktet e méposhtme:

VKM nr. 737, daté 28.05.2008 pér “Miratimin e listés pérfundimtare té pronave, pyje dhe
kullota, gé do té transferohen né pérdorim té njésisé sé geverisjes vendore, Komuna
Shéngjergj, té Qarkut té Tiranés”.

VKM nr. 1054, daté 22.04.2009 pér “Miratimin e listés sé inventarit té pronave té
paluajtshme shtetérore né Komunén Shéngjergj, té Qarkut té Tiranés”.

Pavarésisht sa mé sipér, nga ana e kryetarit té ish-komunés, nuk ka dalé asnjé urdhér pér
vlerésimin e pasurive té paluajtshme, regjistrimin e tyre né ZVRPP dhe pér kontabilizimin e
tyre.

Pasqyrat financiare, i jané pércjellé Degés sé Thesarit Tirané brenda afatit ligjor, né zbatim té
UMF nr. 14 daté 28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore
pér institucionet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive qé varen prej tyre si dhe
njésive té menaxhimit/zbatimit té projekteve e marréveshjeve me donatoré té huaj”, i
ndryshuar Kap. 1. pika 3.

Pasqgyrat financiare jané mbyllur né bazé té dokumentimit té shpenzimeve dhe té ardhurave té
rakorduara me Degén e Thesarit Tirané.

Rubrikat e bilancit pér periudhat e audituara jané té rakordura si dhe pasgyrojné né nivele té
barabarta Aktivin me Pasivin e bilancit.

Llogaria 202 “Studime e projektime” pér vlerén 1,797,400 leké pérfagéson vlerén e studimeve
dhe projekteve té financuara. Kjo llogari né analizé té saj, e cila éshté béré vetém né pasqgyrat
financiare té vitit 2015 pasgyron 7 studime dhe projektime. Pér kété vleré, llogaria 202
“Studime e projektime”, duhet té pakésohet né debi té llogarive té€ investuara pér studime dhe
projektime, sipas objekteve qé u pérkasin kéto studime. Pér sa mé sipér, kjo llogari nuk
pasqyron sakté gjendjen debitore.

Né llogarin€ 212 “Ndértime e Konstruksione”, nuk jané béré rregullimet pérkatése pér
riparimet e mirémbajtjes té kryera gjaté viteve né disa shkolla. Konkretisht, né shkollén e
mesme té bashkuar Verri, jané vendosur grila, dritare duralumini dhe kangjella né vlerén
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199,940 leké, né shkollén Shéngjin, nuk éshté béré shkarkimi i vlerés prej 45,000 lekésh i
shkollés sé vjetér, e cila éshté shembur. Gjithashtu, nga ana e titullaréve té institucionit né
vite, nuk éshté ngritur komisioni pér vlerésimin e objektit t€ shkollés Shémri, e cila éshté
ndértuar nga njé institucion bamirés pérpara mé shumé se 15 vitesh.

Pér llogarité 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”, 215 “Mjete transporti”,
218 “Inventar ekonomik” dhe 32 “Objekte inventari”, u krahasuan rezultatet e inventarizimit
fizik té kryer né fund té viteve té audituara me gjendjen e llogarive sipas pasgyrave
financiare, ku u konstatua se pasqyrat financiare, nuk pasqyrojné gjendjen fizike sipas té
dhénave té inventarizimit pér vlerén totale té aktiveve, konkretisht, pér vitin 2013 ka qené
1,288,929 leké diferencé dhe pér vitin 2014 ka gené 3,283,190 leké diferencé, té cilat jané
rregulluar né pasqyrat financiare té vitit 2015.

Pér llogariné 215, u konstatua gjithashtu se automjeti tip Toyota, e transferuar ish-komunés
me kalim kapital nga prefektura, ka gené e pa kontabilizuar né llogariné 215. Pavarésisht se
né momentin e nxjerrjes jashté pérdorimit né vendimin e késhillit t&é komunés dhe né urdhérin
e kryetarit t€ ish komunés thuhet “té shkarkohet vlera 600,000 e automjetit...”. Kjo shumé
pérfagéson mungesa invetariale pér té cilén, personat pérgjegjés duhet té ishin kontabilizuar
né njé llogari debitore, e cila duhet té ishte pasgyruar né bilancin financiar dhe rrjedhimisht,
llogarité e pasgyrave finaciare nr. 212, 214, 215, 218, dhe 32, nuk pasgyrojné gjendjen reale.
llogaria 31 “Materiale”, gjaté gjithé periudhés sé audituar ka gené zero.

Pér vitet ushtrimore 2013, 2014 dhe periudhén 01.01-31.07 2015, nga verifikimi i organizimit
dhe mbajtjes sé kontabilitetit, rezultoi si mé poshté:

regjistrimet e veprimeve té kryera me mandat pagese, mandat arkétimi dhe né librin e arkés
nuk jané té regjistruar né ditarin e arkés né llogariné dhe nénllogariné gé i pérket veprimit
ekonomik.

regjistrimet e veprimeve me magazinén si fleté-hyrje, fleté-dalje, libér magazine, etj., nuk
jané regjistruar né ditarin e magazinés né llogariné dhe nénllogariné gé i pérket veprimit
ekonomik.

nuk mbahet ditari i pagave dhe kontabilizimi i tyre

nuk mbahet ditari i veprimeve té ndryshme

nuk mbahet libri i madh ose centralizatori

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me ligjin nr. 9228 daté 29.04.2004 “Pér
kontabilitetin dhe Pasqgyrat Financiare” té ndryshuar, si dhe VKM nr. 248 daté, 10.04.1998
“Pér miratimin e planit kontabél publik, pér organet e pushtetit lokal, institucionet
shtetérore, géndrore dhe lokale, si dhe njésive qé varen prej tyre”.

Nga auditimi i pasgyrave financiare pér periudhén e audituar, u konstatua se né pasqgyrat
financiare té& ish-komunés Shéngjergj, pér vitet 2013, 2014 dhe 2015 nuk ka pasur té
kontabilizuara ndihma nga donatoré té ndryshém dhe letra me vleré.

Mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrat financiare né ish Komunén Zall-Bastar
Pérgjegjésia e Drejtimit pér Pasqyrat Financiare:

Pér pérgatitjen e pasqyrave financiare né pérputhje me kuadrin normativ té zbatueshém té
raportimit financiar né sektorin publik dhe pér miréfunksionimin e sistemit té kontrollit té
brendshém, i cili garanton pérgatitjen dhe paragitjen e drejté té pasqyrave financiare,
pérgjegjés jané Administratori i Pérgjithshém (Népunési autorizues) dhe Drejtorét e Zyrave
(Drejtorive) té Financés (Népunési zbatues).

Inventari 1 pasurive té paluajtshme pér ish-komunén Zall-Bastar ka kaluar né administrim té
késaj njésie té geverisjes vendore me aktet e méposhtme:
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VKM nr. 95, daté 09.02.2011 pér “Miratimin e listés pérfundimtare té pronave té
paluajtshme publike, shtetérore, gé transferohen né pronési ose pérdorim té Komunés Zall-
Bastar, té Qarkut té Tiranés”.

VKM nr. 792, daté 04.06.2008 pér “Miratimin e listés pérfundimtare té pronave, pyje dhe
kullota, ge do té transferohen né pronési té njésisé sé geverisjes vendore, Komuna Zall-
Bastar, té Qarkut té Tiranés”.

Pavarésisht sa mé sipér, nga ana e kryetarit té ish-komunés, nuk ka dalé asnjé urdhér pér
vlerésimin e pasurive té paluajtshme, regjistrimin e tyre né ZVRPP dhe pér kontabilizimin e
tyre.

Pasqyrat financiare, i jané pércjellé Degés sé Thesarit Tirané brenda afatit ligjor, né zbatim té
UMF nr. 14 daté 28.12.2006 “Pér pérgatitjen dhe raportimin e pasgyrave financiare vjetore
pér institucionet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njésive gé varen prej tyre si dhe
njésive té menaxhimit/zbatimit té projekteve e marréveshjeve me donatoré té huaj”, i
ndryshuar Kap. 1. pika 3.

Pasqyrat financiare jané mbyllur né bazé té dokumentimit té shpenzimeve dhe té ardhurave té
rakorduara me Degén e Thesarit Tirané.

Rubrikat e bilancit pér periudhat e audituara jané té rakordura si dhe pasqgyrojné né nivele té
barabarta Aktivin me Pasivin e bilancit.

Llogaria 202 “Studime e projektime” (formati 6 i pasqyrave financiare) pérkatésisht pér
vlerén 2,547,080 né vitin 2013, pér vlerén 2,726,480 né vitin 2014 dhe 2015 pérfagéson
vlerén e studimeve dhe projekteve té financuara. Pér kété vleré, llogaria 202 “Studime e
projektime”, duhet t€ pakésohet né€ debi té llogarive té investuara pér studime dhe projektime,
sipas objekteve qé u pérkasin kéto studime. Pér sa mé sipér, kjo llogari nuk pasqyron sakté
gjendjen debitore.

Gjendja e llogarisé 210 “Toka, Troje, Terene” dhe 211 “Pyje, Kullota, Plantacione” &shté
zero. Kjo tregon se nuk jané béré rregjistrimet e pasurive té paluajtshme dhe nuk jané
evidentuar kéto pasuri, té cilat kané kaluar né pronési té Njésive té Qeverisjes Vendore me
Vendim té Késhillit t¢ Ministrave.

Pér llogarité 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”, 215 “Mjete transporti”,
218 “Inventar ekonomik” dhe 32 “Objekte inventari” dhe llogaria 31 “Materiale”, u
krahasuan rezultatet e inventarizimit fizik té kryer né fund té viteve té audituara me gjendjen
e llogarive sipas pasqyrave financiare, ku u konstatua se pasqyrat financiare pasqyrojné
gjendjen fizike sipas té dhénave té inventarizimit pér vlerén totale té aktiveve, pér té tre vitet
e audituar.

Pér llogariné 215, u konstatua se njé fadromé, e cila ka mjaft kohé né gjendje té
papérdorshme dhe plotésisht e amortizuar, vazhdon té jeté né pasqyrat financiare dhe nuk
éshté béré asnjé veprim pér nxjerrjes e saj jashté pérdorimit dhe shitjen pér skrap.

Pér vitet ushtrimore 2013, 2014 dhe periudhén 01.01-31.07 2015, nga verifikimi i organizimit
dhe mbajtjes sé kontabilitetit, rezultoi si mé poshté:

ditarét dhe kontabiliteti jané mbajtur dhe azhornuar népérmjet programit Excel.

regjistrimet e veprimeve té kryera me mandat pagese, mandat arkétimi dhe né librin e arkés
jané té regjistruar né ditarin e arkés né llogariné dhe nénllogariné qé i pérket veprimit
ekonomik.

regjistrimet e veprimeve me magazinén si fleté-hyrje, fleté-dalje, libér magazine, etj., nuk
jané regjistruar né ditarin e magazinés né llogariné dhe nénllogariné gé i pérket veprimit
ekonomik.

éshté mbajtur ditari i pagave dhe kontabilizimi i tyre

éshté mbajtur ditari i veprimeve té ndryshme

éshté mbajtur ditari i veprimeve me arké dhe me banké
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Nga auditimi i pasqyrave financiare pér periudhén e audituar, u konstatua se né pasqgyrat
financiare té ish-komunés Zall-Bastar, pér vitet 2013, 2014 dhe 2015 nuk ka pasur té
kontabilizuara ndihma nga donatoré té ndryshém dhe letra me vleré.

Né lidhje me Akt-Konstatimin Nr. 36, daté 17.11.2015, nga Administratori i NjA. Zall-Bastar,
z. G.S., éshté paragitur observacion i dérguar me rrugé elektronike né datén 24 néntor 2017,
ora 14:11. Né lidhje me auditimin e kryer né kété ish-komuné, veg té tjerave, z. G.S shprehet:
“..kam filluar puné si Administrator i njésisé Administrative Zall-Bastar me daté
03/08/2015...”

“..Né lidhje me inventarizimin..., éshté vepruar sipas VKM-sé 510 daté 10.06.2015 “Pér
miratimin e progedurave pér trasferimin e té drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve té
trupézuara dhe té patrupézuara, té arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e
geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi Administrativo—territorial ”...” Sa mé sipér,
gjykojmé se observacioni géndron dhe merret né konsideraté. Ky observacion vlen edhe pér
administratorét e tre ish-komunave té tjera, pérgjegjésia e té ciléve fillon nga momenti i
emérimit té tyre né kété detyré dhe duke gené se né té katér ish-komunat objekt auditimi,
administratorét e kané filluar detyrén pas datés 31.07.2015, nuk mund dhe nuk duhet té
mbajné pérgjegjési pér veprimet apo mosveprimet e kryera pérpara késaj date

Konsolidimi_financiar _dhe integrimi i _pasgyrave financiare té ish komunave me
pasayrat e Bashkisé Tirané (Né zbatim t€ VKM-sé Nr. 510, daté 10.06.2015)

Né Bashkiné e Tiranés, grupi i punés né zbatim té VKM-sé Nr. 510, daté 10.06.2015 dhe té
Udhézimit té pérbashkét t& Ministrit t&¢ Céshtjeve Vendore dhe Ministrit t¢ Financave Nr.
3237 daté 16.07.2015 éshté ngritur me Urdhrin Nr. 13163, daté 18.09.2015, té Kryetarit té
Bashkisé Tirané. Ky urdhér éshté krijuar né pérputhje me kérkesat e VKM-sé 510. Pérveg
késaj, pér shkak té véllimit t&¢ madh té punés dhe té dokumentacionit qé duhet té trajtojé, ai
éshté detajuar sipas drejtorive pérkatése, gendrave té ndryshme sociale dhe Njésive
Administrative ekzistuese dhe té reja. Né aneksin nr.4 né fund té raportit paraqgitet tabela me
anétarét e grupit té punés pér zbatimin e VKM-sé 510 daté 10.06.2015.

Né lidhje me ményrén e bashkimit té aktivitetit t& ish-Komunave me Bashkiné si rezultat i
Reformés Territoriale dhe zbatimi i procedurave té caktuara me VKM nr. 510, daté
10.06.2015.

Bazuarné VKM nr. 510, daté 10.06.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e té
drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve dhe ¢do dokumentacion tjetér zyrtar né njésité e
geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo territorial” nga Bashkia
Tirané dhe Njésité Administrative Kashar, Zall-Bastar, Shéngjergj dhe Krrabé si
trashégimtaré té ish-komunave kané organizuar punén dhe kané kryer kéto detyra:

Kryetari i Bashkisé bazuar ne ligjin nr. 8652 dt.31.07.2000 “P&r organizimin dhe funsionimin
e geverisjes vendore”, ndryshuar me ligjin nr. 9208, dt.18.03.2004 dhe t€ ligjit nr. 30/2015, si
dhe pér pérmbushjen e kérkesave té pércaktuara né VKM-né nr. 510, daté 10.06.2015 ka
nxjerré Urdhérin nr. 13163, daté 18.09.2015 Pér “Ngritjen e grupit té punés pér transferimin
e té drejtave, detyrimeve dhe dokumentacionit zyrtar té njésive té geverisjes vendore té
prekura nga riorganizimi administrativo-territorial, né Bashkiné Tirang.”

Pér Hartimin e pasqyrave Financiare Ministria e Financave né kuadrin e projektit “Star” t&
financuar nga ana e saj pér mbéshtetje té njésive vendore pas Reformés Territoriale ka
organizuar trajnime pér procedurat dhe teknikat e realizimit té bashkimit té aktiveve té
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njésive vendore té shkrira pér finalizimin e tyre né konsolidimin e llogarive né pasqgyrat
financiare.

Nga Njésité Vendore qé jané shkriré éshté béré transferimi i té drejtave dhe detyrimeve né
Bashkiné Tirané né bazé té pasqyrave finaciare té dorézura nga ish komunat.

Bashkia Tirané pér aktivet e pérfshira né inventar dhe kontabilitetin e njésive vendore té
shkrira ka organizuar dhe ka kryer népérmjet komisioneve té inventarizimit inventar fizik té
ploté. Inventari éshté kryer pér aktivet:llog. 202 “Studime dhe kérkime”, llog. 210 “Toka,
Troje, Terrene”, llog. 211 “Pyje, Kullota, Plantacione”, llog. 212 “Ndértime e
Konstruksione”, llog. 213 “Rrugé, rrjete, vepra ujore”, llog. 214 “Instalime teknike, makineri,
paisje, vegla pune”, llog. 215 “Mjete transporti”, llog. 218 “Inventar ekonomik”, llog. 31
“Materiale” dhe llog. 32 “Objekte inventari pér aktivet té géndrueshme té trupézuara dhe
garkulluese”.

Bashkia Tirané népérmjet Sektorit té Financés dhe bashképunimit té ish-punonjésve té
financés té njésive vendore té shkrira té cilat kané depozituar pasqyrat financiare té vitit 2015
prané kétij Sektori ka realizuar konsolidimin e pasgyrave financiare.

Né lidhje me rrequllshmériné dhe ligjshmériné e administrimit té aktiveve, saktésiné e
mbajtjes sé ditaréve pér azhornimin e veprimeve ekonomike rezultoi gé:

Administrimi i aktiveve, garkullimi dhe kontabilizimi i tyre éshté bazuar né ligjin nr. 10296,
daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, né ligjin nr. 9228, daté
29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, VKM nr.783, daté
22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe té rregullave kontabél”, VKM nr.248, daté
10.04.1998 si dhe Udhézimit t€ Ministrisé sé Financave nr. 14, daté 28.12.2006 “Pér
pérgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore té vitit 2007 pér institucionet
Qendrore, Organet e Pushtetit Vendor dhe njésive gé varen prej tyre si dhe té njésive té
menaxhim/zbatimit té Projekteve e Marréveshjeve me Donatoré té huaj” t€ ndryshuar me
UMF nr. 26, daté 27.12.2007.

Hartimi i Pasqyrave Financiare té Konsoliduara, Bashkia Tirané.

Né lidhje me hartimin e pasqyrave financiare pér veprimtariné ekonomike té Bashkisé dhe
cilésisé sé informacionit kontabél té pasqyruar né to rezultoi se:

Pér vitin 2015 jané hartuar pasqyrat financiare dhe jané depozituar prané degés sé Thesarit
Tirané duke respektuar afatin ligjor té pércaktuar. Pér vitin 2015 pasqyrat financiare té
Bashkisé Tirané jané dorézuar brenda afateve ligjore me nr. 289, daté 29.02.2016 (ka shkresé
pércjellése). Me nr. 331, daté 30.06.2016 pasqyrat financiare pér vitin 2015, jané dorézuar té
ndryshuara né muajin Qershor (ka shkresé pércjellése) pasi problematika e pasgyrave
financiare ka gené e shuméllojshme.

Hartimi i pasqyrave financiare dhe i pasqyrave anekse té tij éshté kryer me ndihmén e
Projektit “Star”. Aktivi dhe pasivi i bilancit éshté i kuadruar, informacioni kontabél qé
mbartin ato &shté i sakté, pasi pasqyrat Financiare té ish-komunave Krrabg, Shéngjergj, Zall-
Bastar dhe Kashar mé daté 31.07.2015 né pérgjithési kané pasqyrim té sakté. Pasqyrat e
shpenzimeve té ushtrimit dhe pasqyra e té ardhurave té ushtrimit kuadrojné me akt-
rakordimet me thesarin pér shpenzimet dhe pér té ardhurat. Gjithashtu gjendjet e llogarive né
pasqyrén e lévizjeve né “CASH” rakordojné me akt-rakordimet me thesarin. Gjendja e
llogarisé “Teprica né mbyllje t& ushtrimit” ésht€ e barabart€ me gjendjen e llogarisé 520
“Disponibilitete né thesar” né aktivin e bilancit.

Nga analiza e llogarive té aktivit dhe pasivit té bilanceve 2014-2015 té Bashkisé Tirané me
integrimin e pasqgyrave financiare té njésive té shkrira me pasqyrat e veta té Bashkisé Tirang,
bilanci i konsiliduar pérfagéson bashkimin financiar té Bashkisé Tirané me ato té ish Mini

33




KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

Bashkive (11-Mini Bashki), ish Komunave (13-Komuna) dhe Njésisé sé Menaxhimit té
Projekteve té Huaja (PIU) pér vitin 2015.

Nga auditimi i pasqyrave financiare dhe dokumentacionit tjetér té véné né dispozicion, u
konstatua se asnjé nga ish-komunat nuk ka detyrime té pashlyera pér vendime gjygésore.
Vetém ish-Komuna Kashar ka pasur njé vendim gjyqgésor té formés sé preré, té cilin e ka
likuiduar dhe éshté regjistruar normalisht né kontabilitet, si mé poshté:

Nr. | Emri i subjektit Data e vendimit Lloji i vendimit Vlera totale e Vierae
1 | E. “shpk” 05.07.2014 Kontraktual 24,240,901 24,240,901
Burimi: Njésia Administrative Kashar

Né lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore pér kryerjen e procedurave té inventarizimit té
aktiveve té géndrueshme té trupézuara dhe garkulluese rezultoi se:

Pér periudhén janar-korrik 2015, kjo pjesé &shté trajtuar n€ pikén “Inventarizimi i pronés
shtetérore, nxjerrja e rezultateve té inventarizimit, sistemimi i diferencave, si dhe respektimi i
dispozitave ligjore pér nxjerrjen jashté pérdorimit té vlerave materiale, kryerja e veprimeve
kontabile pér shkarkimin nga magazina”.

Né lidhje me pasqyrén pérfundimtare té konsoliduar t& Bashkisé Tirané dhe inventarizimet
pérkatése:

Mbéshtetur né Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”,
si dhe né Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 pér “Menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”, me Urdhrin e Kryetarit té Bashkisé Tirané nr. 193/1 daté 07.01.2016 mbi “Ngritjen e
komisioneve té marrjes né dorézim dhe inventarizimit té aktiveve té géndrueshme té
patrupézuara, trupézuara dhe aktivet garkulluese, pér té cilat gézon té drejtén e pronésisé
ose té drejta té tjera té ligishme, bazuar né VKM nr. 510, daté 10.06.2015 pér “Miratimin e
procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve té trupézuara
dhe té patrupézuara, té arkivave dhe ¢cdo dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e geverisjes
vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial” éshté kryer progesi i
inventarizimit pér Njésité Administrative té trashéguara nga ish-komunat Krrabé, Shéngjergj,
Zall Bastar dhe Kashar. Drejtoria e Financés sé bashku me financierét e njésive
administrative para fillimit té inventaréve ka hartuar fletét e inventareve duke hedhur
gjendjen kontabél sipas inventarit té fundit, pér ¢do njési si dhe pér ¢do pérgjegjés meteriale.
Me memon nr. 18482, daté 15.06.2016 éshté hartuar relacioni i pérgjithshém i rezultateve té
inventarizimit né njésité administrative, né té cilin jané paragitur problemet e konstatuara nga
krahasimi i gjendjes fizike me gjendjen kontabél. Pér njésité Administrative Kashar, Zall-
Bastar, Shéngjergj dhe Krrabé rezultati paragitet si mé poshté:

Njésité Administrative Krrabé, Shéngjergj, Zall-Bastar dhe Kashar kané kryer inventarizimin
né zbatim urdhrit té Kryetarit té Bashkisé Tirané nr. 193/1 daté 07.01.2016, mbi “Ngritjen e
komisioneve té marrjes né dorézim dhe inventarizimit té aktiveve té géndrueshme té
patrupézuara, trupézuara dhe aktivet garkulluese, pér té cilat gézon té drejtén e pronésisé
ose té drejta té tjera té ligishme, bazuar né VKM nr. 510, daté 10.06.2015 pér “Miratimin e
procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve té trupézuara
dhe té patrupézuara, té arkivave dhe ¢cdo dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e geverisjes
vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”. Inventari éshté kryer né
zbatim té legjislacionit t¢ mésipérm pér c¢cdo objekt sipas urdhérit t¢ mésipérm dhe
udhézimeve pérkatése. Bazuar né dokumentacionin financiar dhe kontabé&l gé ndodhet né
Bashkiné Tirané si dhe né Njési, éshté nxjerré rezultati i mungesave apo tepricave dhe éshté
béré rakordimi i inventarit kontabé&l me inventarin fizik té krahasuara me bilancin. Pér katér
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njésité administrative situata sipas rezultateve té inventarit me gjendjen kontabél pér vitin
2015 pasqyrohet né anekset bashkélidhur:

Ish Komuna Kashar

Nga inventarizimi né Njésiné Administrative Kashar nuk rezultojné diferenca midis inventarit
fizik dhe atij kontabél té pasqyruara nga ish komuna mé 31.07.2015.

Pér inventarizimin e gjendjes sé magazinés pér Njésiné Administrative Kashar nga komisioni
éshté mbajtur procesverbal i datés 07.01.2016 i cili tregon fillimin e procesit té
inventarizimit. Né kété procesverbal éshté shénuar fleté hyrja e fundit nr. 01, daté 06.01.2016
dhe fleté dalja e fundit nr.16, daté 06.01.2016. Magazina e njésisé éshté zvogéluar pér dalje té
materialeve né vlerén 1,946,559 leké.

Né celje daté 01.08.2015 gjendja e magazinés né Njésiné Administrative Kashar ka géné
9,814,490 leké, shtesa pas késaj date kané gené 2,922,846 leké total gjendje plus hyrje
12,737,336 leké, dalje nga magazina jané béré materiale né vlerén 4,869,931 leké.

Proces verbalet pér rezultatin e inventarit pér ¢do subjekt té inventarizuar me pérgjegjésat
materialé, i hartuar nga Komisioni i invetarizimit pér efekt t& konsolidimit ndodhet né
drejtoriné e financés né Bashkiné Tirané. Pér mé hollésisht tabela e méposhtme:

Ish Komuna Kashar

Diferenca
Ushtrimi i Inventari Eizik krahasuar me
Nr. llog. Emértimi i llogarive té Aktivit Mbyllur 31.12.2015 Bilacin e dorézuar
31.07.2015 T me inventarin fizik
31.12.2015 + -
A AKTIVE TE QENDRUESHME 4,022,506,249 | 4,022,506,249 0
20, 230 |. Te pa trupezuara 136,071,898 136,071,898 0
202 Studime dhe kerkime 136,071,898 136,071,898 0
21,23,24,28 | Il. Akt. Qendr. té Trupézuara 3,886,434,351 3,886,434,351 0
210 Toka,troje, Terene 15,300,000 15,300,000 0
212 Ndertime e Konstruksione 424,992,941 424,992 941 0
213 Rruge,rrjete,vepra ujore 3,608,603,373 3,608,603,373 0
214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 43,962,403 43,962,403 0
215 Mjete transporti 27,615,918 27,615,918 0
218 Inventar ekonomik 60,565,749 60,565,749 0
B AKTIVE QARKULLUESE 21,868,868 21,868,868 0
Klasa 3 I.Gjendja e Inventarit 21,868,868 21,868,868 0
31 Materiale 9,814,491 7,867,931 -1,946,559
327 Objekte inventari 12,054,377 12,054,377 0

Burimi: Drejtoria e Financés, Bashkia Tirané

Ish Komuna Krrabé

Si¢ shihet nga inventarizimi né Njésiné Administrative Krrabé nuk rezultojné diferenca midis
inventarit fizik dhe atij kontabél té pasqyruara nga ish komuna mé 31.07.2015.

Proces verbalet pér rezultatin e inventarit pér ¢do subjekt té inventarizuar me pérgjegjésat
materialé, i hartuar nga Komisioni i invetarizimit pér efekt t& konsolidimit ndodhet né
drejtoriné e financés né Bashkiné Tirané. Pér mé hollésisht tabela e méposhtme:

Ish Komuna Krrabé

Diferenca krahasuar
Ushtrimi i Inventari Fizik me Bilacin e
Nr. llog. Emértimi i llogarive té Aktivit Mbyllur 31.12.2015 dorézuar me
31.07.2015 T inventarin fizik
31.12.2015 + -
A AKTIVE TE QENDRUESHME 117,292,684 120,884,953 0
21,23,24,28 11. Akt. Qendr. té Trupézuara 117,292,684 120,884,953 0
212 Ndértime e Konstruksione 20,597,822 20,597,822 0
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213 Rrugé, rrjete, vepra ujore 60,895,203 60,895,203 0
214 Instal. teknike, mak., paisje, vegla pune 893,026 893,026 0
215 Mjete transporti 2,200,000 2,200,000 0
218-100 Inventar ekonomik 3,870,566 3,870,566 0
B AKTIVE QARKULLUESE 3,706,194 3,706,194 0
Klasa 3 1.Gjendja e Inventarit 3,706,194 3,706,194 0
327 Objekte inventari 3,706,194 3,706,194 0

Burimi: Drejtoria e Financés, Bashkia Tirané

Ish Komuna Shéngjergj
Nga inventarizimi né Njésiné Administrative Shéngjergj nuk rezultojné diferencia midis
inventarit fizik dhe atij kontabél t& pasqyruara nga ish komuna mé 31.07.2015.
Proces verbalet pér rezultatin e inventarit pér ¢do subjekt té inventarizuar me pérgjegjésat
materialé, i hartuar nga Komisioni i invetarizimit pér efekt té konsolidimit ndodhet né

drejtoriné e financés né Bashkiné Tirané. Pér mé hollésisht tabela e méposhtme:

Ish Komuna Shéngjergj

Diferenca krahasuar

Ushtrimi i Inventari Eizik me Bilacin e
Nr. llog. Emértimi i llogarive té Aktivit Mbyllur 31.12.2015 dorézuar me
31.07.2015 T inventarin fizik

31.12.2015 + -
A AKTIVE TE QENDRUESHME 114,235,379 | 114,235,379 0
20, 230 |.Te pa trupezuara 1,797,400 1,797,400 0
202 Studime dhe kerkime 1,797,400 1,797,400 0
21,23,24,28 | 1. Akt. Qendr. té Trupézuara 112,437,979 112,437,979 0
212 Ndertime e Konstruksione 26,720,947 26,720,947 0
213 Rruge,rrjete,vepra ujore 104,493,169 104,493,169 0
214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 3,222,722 3,222,722 0
215 Mjete transporti 420,000 420,000 0
218 Inventar ekonomik 3,909,369 3,909,369 0
B AKTIVE QARKULLUESE 824,600 824,600 0
Klasa 3 I.Gjendja e Inventarit 824,600 824,600 0
327 Objekte inventari 824,600 824,600 0

Burimi: Drejtoria e Financés, Bashkia Tirané

Ish Komuna Zall Bastar
Nga inventarizimi né Njésiné Administrative Zall Bastar nuk rezultojné diferencia midis
inventarit fizik dhe atij kontabél té pasgyruara nga ish komuna me 31.07.2015.
Gjendja e materileve né magaziné ka ndryshuar duke u zvogéluar né vlerén 106,102 leké pér
daljet e béra nga magazina pas datés 01.08.2015.
Proces verbalet pér rezultatin e inventarit pér ¢do subjekt té inventarizuar me pérgjegjésat
materialé, i hartuar nga Komisioni i invetarizimit pér efekt té konsolidimit ndodhet né

drejtoriné e financés né Bashkiné Tirané. Pér mé hollésisht tabela e méposhtme:

Ish Komuna Zall-Bastar

Diferenca krahasuar

Ushtrimi i Inventari Fizik me Bilacin e
Nr. llog. Emértimi i llogarive té Aktivit Mbyllur 31.12.2015 dorézuar me
31.07.2015 - inventarin fizik
31.12.2015 + -
A AKTIVE TE QENDRUESHME 172,879,886 | 172,879,886 0
20, 230 |.Te pa trupezuara 2,726,480 2,726,480 0
230 Shpenzime per rritjen e aktiv.gendr.patrupezuara 2,726,480 2,726,480 0
21,23,24,28 | Il. Akt. Qendr. té Trupézuara 170,153,406 170,153,406 0
211 Pyje,Kullota Plantacione 388,000 388,000
212 Ndertime e Konstruksione 83,045,880 83,045,880 0
213 Rruge,rrjete,vepra ujore 95,846,183 95,846,183 0
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214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 1,990,000 1,990,000 0
215 Mjete transporti 8,767,500 8,767,500 0
218 Inventar ekonomik 4,000,420 4,000,420 0
B AKTIVE QARKULLUESE 5,265,366 5,265,366 0
Klasa 3 1.Gjendja e Inventarit 5,265,366 5,265,366 0
31 Materiale 246,496 140,394 -106,102
327 Objekte inventari 5,018,870 5,018,870 0

Né pikén IV éshté trajtuar gjerésisht situata e detyrimeve té té tretéve ndaj ish-komunave, pér
periudhat objekt auditimi. Kétu po paragesim njé tabelé pérmbledhése té tyre né vleré dhe né
pérgindje, nga ku si¢ shihet vlerén mé té madhe (mbi 98%) e ka ish komuna e Kasharit:

Ish-Komuna Kashar Krrabé Shéngjergj Zall-Bastar
Totali
300,720,471 295,661,501 3,741,125 1,187,745 130,100
100% 98.32 1.24 0.39 0.05

Referuar informacionit dhe dokumentacionit té véné né dispozicion nga Bashkia Tirané, u
konstatua se pér periudhén objekt auditimi nga ana e Njésive Administrative né Bashki éshté
pércjellé vetém informacion pér numrin e subjekteve gé ushtrojné aktivitet tregtar né 4 ish-
komunat gé po auditohen.

Né listén e pércjellé nga Drejtoria e Pérgjithshme e Menaxhimit Financiar t& Bashkisé Tirané,
ish komuna Kashar ka njé vleré debie né shumén 183,779,690 leké. Pér ish-komunat Krrabé,
Shéngjergj dhe Zall Bastar, né bilancin e konsoliduar té datés 31.07.2015, pér vlerén debitore
dhe numrin e subjekteve debitoré nuk ka té dhéna.

Nga verifikimi i kryer nga Bashkia Tirané né listén e debitoréve té ardhur pér ish komunén
Kashar, éshté konstatuar se kishte njé mungesé té theksuar té dhénash. Mungonte numri
identifikues i subjektit NUIS, vlera e debisé e ndaré sipas llojit té taksés dhe tarifés, si dhe
periudha e krijimit té kétyre debive.

Nga ana e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Taksave dhe Tarifave Vendore né Bashkiné e Tiranés
dhe nga Drejtoria e té Ardhurave né Drejtoriné e Pérgjithshme té Menaxhimit Financiar, pas
janarit té vitit 2016 ka filluar korrespondenca e Bashkisé Tirané me Njésité Administrative,
objekt i kétij auditimi pér grumbullimin e informacionit né lidhje me debitorét dhe subjektet
taksapagues, sipas territoreve pérkatés té€ mbuluar nga kéto Njési Administrative.

Sipas informacionit t€ véné né dispozicion nga DPTTV e Bashkisé Tirané, pér vitet 2013-
2016 jané siguruar disa té dhéna jo té plota nga IT e DPTTV dhe té nxjerra nga sistemi i
programit té taksave vendore.

Kéto té dhéna mbi numrin dhe arkétimin e té ardhurave paragiten né tabelén e méposhtme:

Perpara zbatimit te reformes territoriale Pas reformes territoriale
Viti 2013 Viti 2014 Viti 2016
L Nr. subj.
Nr Emertimi Nr. subj. Te ardhurat Nr. subj. Te taksapagfjes Te
. ardhurat ardhurat
taksapagues prej tyre taksapagues prej tyre (kryesor+ prej tyre
sekondar)
1 | Ish Komuna Kashar (sot NJA) 579 84,899,495 596 | 94,998,452 4,138 | 570,783,860
2 | Ish Komuna Shengjergj (sot NJA) 0 0 0 0 18 1,158,004
3 | Ish Komuna Krrabe (sot NJA) 4 37,120 3 37,120 68 1,714,451
4 | Ish Komuna Zall Bastar (sot NJA) 0 0 0 0 11 739,137
Totali 4,235 | 574,395,452

Burimi: Drejtoria e Pérgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Tirané
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Dinamika e administrimit té pronave, té dhénat mbi numrin dhe giradhénien e tyre, jepen né
tabelén e méposhtme:

Perpara zbatimit te reformes territoriale Ptaeirrii]:)cz—zg?ss
Viti 2013 Viti 2014 Viti 2016
w Emertm! ro’\rllgvle te Te rol\rllgvle te Te rNo:’].alve Te
%hena me ardhurat Fc)jhena me ardhurat t%dhena ardhurat
gira prej tyre gira prej tyre me gira prej tyre
1 | Ish Komuna Kashar (sot NJA) 24,900 96,090
2 | Ish Komuna Shengjergj (sot NJA)
3 | Ish Komuna Krrabe (sot NJA)
4 | Ish Komuna Zall Bastar (sot NJA)
Totali

Burimi: Drejtoria e Pérgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Tirané

Auditim mbi zbatimin e kérkesave té kreut V-té té VKM-sé Nr. 510, daté 10.06.2015 né lidhje
me_ “Transferimi i arkivave dhe i dokumentacionit”.

Nga auditimi i dokumentacionit arkivor té Njésive Administrative u konstatua se té gjitha ish-
komunat nuk kané dorézuar asnjé lloj dokumentacioni né Bashkiné Tirané. Kjo ka ndodhur
pér shkak té mungesés sé hapésirave té pérshtatshme. Me urdhér té Kryetarit t¢ Bashkisé
Tirané, prané ¢do Njésie Administrative éshté caktuar nga njé punonjés arkive, pér té
bashképunuar né ményré té drejtpérdrejté me Drejtoriné e Arkivit Qéndror dhe me
Protokollin e Bashkisé. Kané vijuar dorézimet normalisht né arkivin shtetéror vendor, sipas
programeve té pérgatitura nga Ky arkiv, por nga ana e Bashkisé Tirané dhe e grupit té punés
té ngritur pér kété géllim nuk éshté plotésuar kérkesa e VKM-sé nr. 510, daté 10.05.2015 dhe
té Udhézimit té pérbashkét t& Ministrit t&é Céshtjeve Vendore dhe Ministrit té Financave Nr.
3237 daté 16.07.2015, pér transferimin e ploté té arkivave nga ish-komunat né gendér.

Duhet theksuar se dokumentacioni i ish-komunave, pérgjithésisht ndodhet né kushte jo té
pérshtatshme.

Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive té paluajtshme té ish komunave né Bashkiné
Tirané, né zbatim té kreut VI té6 VKM-sé Nr. 510, daté 10.06.2015.

Prané Sektorit t& Regjistrimit dhe Inventarizimit né Drejtoriné e Pasurive té Paluajtshme té
Bashkisé Tirané, ish-Komunat objekt i kétij auditimi nuk kané depozituar dokumentacionin
original té transferimit.

Drejtoria e Pasurive té Paluajtshme né kuadér té realizimit té detyrave té pércaktuar né VKM
-né nr. 510, daté 10.06.2015 ka filluar korrespondencén e saj me géllim transferimin
pérfundimtar té pronave dhe rregjistrimin e tyre né Bashkiné Tirané né tetor 2015, sipas
shkresave té méposhtme:

Me shkresat nr. prot. 15843, daté 23.10.2015; nr. prot. 15844, daté 23.10.2015; nr. prot.
15840, daté 23.10.2015; nr. prot. 15841, daté 23.10.2015; nr. prot. 15842, daté 23.10.2015;
nr. prot. 15844, daté 23.10.2015; nr. prot. 15845, daté 23.10.2015; nr. prot. 15846, daté
23.10.2015; nr. prot. 15847, daté 23.10.2015; nr. prot. 15849, 23.10.2015; nr. prot. 15848,
daté 23.10.2015; nr. prot. 15850, daté 23.10.2015; nr. prot. 15851, daté 23.10.2015, njésive
administrative pér vénie né dispozicion té informacionit dhe dokumentacionit hartografik
ligjor (listé inventari, planvendosje, certifikaté pronésie, kartelé pasurie té paluajtshme, harté
treguese té pasurisé) té pronave té paluajtshme shtetérore gé ndodhen brenda territorit né
administrim territorial té njésisé administrative respektive, si dhe éshté vijuar nga ana e késaj
drejtorie me memon drejtuar Kryetarit t¢ Bashkisé Tirané, me nr. prot. 12170/3, daté
02.11.2015, me Iéndé: “Informacion”.
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Kéto veprimtari jané kryer nga grupi i punés, sipas ndarjes sé pérkatésisé territoriale né
Urdhérin nr. 13163, daté 18.09.2015 Pér “Ngritjen e grupit té punés pér transferimin e té
drejtave, detyrimeve dhe dokumentacionit zyrtar té njésive té geverisjes vendore té prekura
nga riorganizimi administrativo-territorial, né Bashkiné Tirané,” si mé sipér.

Veprimet e mésipérme jané kryer né pérputhje me VKM-né nr. 510, daté 10.06.2015 pér
“Miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve
té trupézuara dhe té patrupézuara, té arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né
njésité e qeverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, ku
pércaktohet se:

Né shkresén me nr. 36498/10 prot., daté 17.11.2017, té paraqitur prané grupit té auditimit té
KLSH-sé né orén 14:45. Né kété shkresé informuese prej 18 fagesh jepet informacion mjaft i
hollésishém né lidhje me ¢éshtjet e kérkuara pér t’u trajtuar nga programi i auditimit dhe
jepet pérgjigje e argumentuar pér té gjitha pyetjet e drejtuara Bashkisé Tirané nga grupi i
auditimit. Ky informacion u paragit me shumé vonesé né grupin e auditimit t¢ KLSH-sé (30
minuta para mbylljes sé afatit té auditimit) dhe ishte e pamundur t& merrej menjéheré né
konsideraté. Krahas kétij informacioni, éshté véné né dispozicion edhe njé CD ku jané
trajtuar Anekset dhe Raporti Pérmbledhés i Konsoliduar sipas kérkesave té Udhézimit té
Pérbashkét té Ministrit pér Céshtjet Vendore dhe ministrit t€¢ Financave nr. 3237, daté
16.7.2015 “Pér procedurat, afatet kohore, standardet dhe kriteret e plotésimit té
dokumentacionit té nevojshém, pér riorganizimin administrativo-territorial”. Pér shkak té
véllimit prej disa gindra fagesh té kétyre materialeve, jané véné né dispozicion bashkélidhur
né formé elektronike, né CD. Ky informacion éshté nénshkruar nga z. A.M., i cili ka gené
edhe personi kryesor pérgjegjés i grupit té punés té ngritur pér konsolidimin financiar dhe pér
pérgatitjen e Raportit Pérmbledhés té Konsoliduar, si mé sipér.

Gjithashtu, né kété informacion theksohet se pérgatitja e kétij Raporti nuk ka gené detyré
vetém e personelit t€ Bashkisé Tirang, por éshté béré né bashképunim me Ministriné e
Financave né kuadrin e projektit “Star” t& financuar nga ana e saj pér mbéshtetje té njésive
vendore pas Reformés Territoriale.

Komente nga subjekti i audituar: Né lidhje me kété piké té auditimit, jané béré kundérshti
me shkresén nr. 42254/1 prot, daté 23.11.2017 té subjektit, nga znj. A. S., pér periudhén e
audituar me detyré Pérgjegjése e Sektorit t¢ Kontratave dhe Marréveshjeve, me shkresén nr.
42254/2 prot, daté 23.11.2017 té subjektit, nga z. R. H. me detyré Specialist i Sektorit té
Regjistrimit dhe Inventarizimit, me shkresén nr. 42254/3 prot, daté 24.11.2017 té subjektit,
nga z. E. C. dhe A. S., pérfagésuese té NJA Kashar, me shkresén nr. 42254/4 prot, daté
30.11.2017 té subjektit, nga z. G. S., me detyré Administrator i NJA Zall-Bastar dhe
téprotokolluara né KLSH me nr. 1026, sipas fraksioneve pérkatésenédata té ndryshme dhe
me shkresén nr. 43532 prot, daté 01.12.2017 té subjektit, nga z. A. M., Nénkryetar i Bashkisé
Tirané. Né té gjitha kéto obsrvacione, si dhe né observacionet e dérguara mé paré né formé
elektronike né adresat e emailit jovanplaku@gmail.com dhe jplaku@klsh.org.al, nga znj. V.
C., me detyré Pérgjegjése Sektori né Drejtoriné e Financés sé Bashkisé Tirané dhe znj. A. S.
me detyré Pérgjegjése Sektori né Drejtoriné Juridike, trajtohet problematika dhe pozicioni
pérkatés i secilit nga personat e sipérpérmendur, né procesin e konsolidimit té Bashkisé
Tirané me ish-komunat.

Pérgjigje e grupit té auditimit: Duke pasur parasysh se kéto observacione jané pérpiluar dhe
pércjellé prané grupit té auditimit t¢ KLSH-sé pér ¢éshtje té sgaruara né informacionin e
datés 17.11.2017, té pércjellé nga Kryetari i grupit té punés té ngritur pér kété qéllim z. A.
M., megenése né kété informacion, pérfshiré edhe CD-né me raportin e konsoliduar té
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detajuar jané trajtuar hollésisht dhe éshté dhéné material i ploté pér konsolidimin e ish-
komunave né fjalé me Bashkiné e Tiranés, observacionet e sipérpérmendura merren
plotésisht né konsideraté nga grupi i auditimit. né lidhje me inventarizimin e pasurisé publike
nga ish-komunat, dokumentacioni i ploté ndodhet né Drejtoriné e Financés né Bashkiné
Tirané, pérfshiré edhe procesverbalet dhe relacionet sipas personave pérgjegjés, zyrave
pérkatése, shkollave, etj. Ky inventarizim éshté mbajtur i ploté dhe né pérputhje me kérkesat
ligjore, duke vendosur né fletét e inventarit edhe numrat pérkatés té llogarive. Gjithashtu,
éshté béré rregullimi i diferencave inventariale né llogarité pérkatése té viteve té kaluara.

Inventarizimi i pasurisé publike

Inventarizimi i pasurisé publike né ish Komunén Kashar

Nga auditimi i llogarive inventariale dhe dokumentacionit té lévizjes sé aktiveve té ish
komunés Kashar, u konstatua se:

Lévizjet e mallrave, materialeve dhe iventaréve népérmjet magazinés pér periudhén Korrik
2014 — Korrik 2015 jané shogéruar me kérkesa té miratuara nga personat pérgjegjés.

Nga specialisti i magazinés éshté mbajtur libér magazine pér ¢do artikull né sasi dhe né vleré.
Nga specialisti i financés jané kontrolluar Iévizjet e magazinés dhe jané kontabilizuar né
ditarin e hyrjeve dhe daljeve, sipas numrave pérkatés té llogarive.

Pér vitin 2014

Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune” né bilancin e vitit ushtrimor
2014, éshté paraqgitur sipas pasqyrés sé méposhtéme:

Nr. Pérshkrimi i veprimit Debi Kredi

1. Celje sipas bilancit 2013 41,441,603

2. Kontabilizimi i ditarit té hyrjeve 2014 3,048,000

3. Shkarkime nga kontabiliteti sipas VKK nr. 461,600
18 dt 10.04.2014

4, Teprica e paragitur né bilanc 44,028,403

Burimi: Njésia Administrative Kashar

P&r sa mé sipér teprica e paraqitur né bilancin e vitit 2014, pérputhet me pérmbledhésen e
ditarit té hyrjeve né magaziné.

Llogaria 215 “Mjete transporti” né€ bilancin e vitit ushtrimor 2014, éshté paraqitur sipas
pasqyrés sé méposhtme:

Nr. | Pérshkrimi i veprimit Debi Kredi
1. Celje sipas bilancit 2013 27,615,918

2. Kontabilizimi i ditarit té hyrjeve 2014

3. Kontabilizimi i ditarit té daljeve 2014 0

4. Teprica e paragitur né bilancin 2014 27,615,918

Burimi: Njésia Administrative Kashar
Llogaria 218 “Inventari ekonomik” né€ bilancin e vitit ushtrimor 2014, &shté paraqitur sipas
pasqyrés sé méposhtme:

Nr. Pérshkrimi i veprimit Debi Kredi

1. Celje sipas bilancit 2013 68,238,008

2. Kontabilizimi i ditarit té hyrjeve 2014 28,817

3. Shkarkime nga kontabiliteti sipas VKK nr. 18 2,789,879
dt. 10.04.2014

4. Transferim inventari shk. 9 vjecare Arbané 819,940
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sipas VKK nr. 22 dt 10.04.2014
5. Transferim inventari prefekturés Tirané sipas 127,056
VKK nr. 34 dt 30.06.2014
6. Sistemime veprimi me ditar nr. 9 62,850 47,600
7 Teprica e paragitur né bilancin 2014 64,545,200

Burimi: Njésia Administrative Kashar
Pér sa mé sipér teprica e paragitur né bilancin e vitit 2014, pér llog. 218 pérputhet me
pérmbledhésen e ditarit té hyrjeve dhe daljeve né magaziné.

Llogaria 31 “Materiale” né bilancin e vitit ushtrimor 2014, éshté paraqitur sipas pasqyrés sé
méposhtme:

Nr. Pé&rshkrimi i veprimit Debi Kredi

1. Celje sipas bilancit 2013 8,525,285

2. Kontabilizimi i ditarit té hyrjeve 2014 27,014,241

3. Kontabilizimi i ditarit té daljeve 2014 27,868,323
4 Teprica e paragitur né bilancin 2014 7,671,203

Burimi: Njésia Administrative Kashar
Pér sa mé sipér teprica e paragitur né bilancin e vitit 2014, pér llogariné 31 “Materiale”
pérputhet me pérmbledhésen e ditarit té hyrjeve dhe daljeve né magaziné.

Teprica e paraqitur n€ bilancin e vitit 2014, pér llogarin€ 32 “Objekte inventari” pérputhet me
pérmbledhésen e ditarit té hyrjeve dhe daljeve né magaziné.

Pér vitin 2015

Llogaria 214 “ Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune” né€ bilancin e vitit ushtrimoré
2015, éshté paraqitur sipas pasqyrés sé méposhtme:

Nr. Pé&rshkrimi veprimit Debi Kredi

1. Celje sipas bilancit 2014 44,028,403

2. Kontabilizimi i ditarit té hyrjeve 2015 0

3. Shkarkime nga kontabiliteti sipas VKK nr. 186,000
30 dt 25.05.2015

4, Sistemime me ditarin e veprimeve té # 120,000

5. Teprica e paragitur né bilanc 43,962,403

Burimi: Njésia Administrative Kashar

Pér sa mé sipér, teprica e paragitur né bilancin e vitit 2014 pérputhet me pérmbledhésen e
ditarit té hyrjeve né magaziné.

Llogaria 215 “Mjete transporti” n€ bilancin e vitit ushtrimor 2015, &shté paraqitur sipas
pasqyrés sé méposhtme:

Nr. Pérshkrimi i veprimit Debi Kredi
1. Celje sipas bilancit 2014 27,615,918

2. Kontabilizimi i ditarit té hyrjeve 2015

3. Kontabilizimi i ditarit té daljeve 2015 0

4. Teprica e paraqgitur né bilancin 2015 27,615,918

Burimi: Njésia Administrative Kashar
Llogaria 218 “Inventari ekonomik™ né bilancin e vitit ushtrimor 2015, éshté paraqitur sipas

pasqyrés sé méposhtme:

r. Pérshkrimi i veprimit Debi Kredi
Celje sipas bilancit 2014 64,545,200
Kontabilizimi i ditarit te hyrjeve 2015 1,367,540
Shkarkime nga kontabiliteti sipas VKK-ve
nr. 7 dt. 26.01.2012, Nr. 61 dt. 29.10.2012, 5,229,958
nr. 29 dt. 04.06.2013 dhe nr. 30 dt.
25.05.2015

WiNEZ
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4, Sistemime veprimi me ditarin e veprimeve 3,104 120,000
e #
5. Teprica e paragitur né bilancin 2014 60,565,749

Burimi: Njésia Administrative Kashar

P&r sa mé sipér, teprica e paragitur né bilancin e vitit 2014, pér llogariné 218 ka njé diferencé
prej 137 leké krahasuar me pérmbledhésen e ditarit té hyrjeve dhe daljeve né magaziné, e cila
rezulton 60,565,886 leké.

Teprica e paragitur né bilancin e vitit 2015, pér llogariné 31 (Materiale) pérputhet me
pérmbledhésen e ditarit té hyrjeve dhe daljeve né magaziné.

Teprica e paraqitur né bilancin e vitit 2015, pér llogariné 32 “Objekte inventari” pérputhet me
pérmbledhésen e ditarit té hyrjeve dhe daljeve né magaziné.

Inventarizimi fizik, komisionet dhe nxjerrjet jashté pérdorimit

Pér vitin 2014 dhe 6 mujorin e vititi 2015 me urdhér té kryetarit nr. 58, dt.30.04.2015 éshté
ngritur komisioni pér inventarizimin dhe vlerésimin e materialeve inventariale t¢ Komunés
Kashar pér periudhén Dhjetor 2013 - Prill 2015, i pérbéré nga 5 (pesé) anétaré.

Komisioni i Inventarizimit dhe vilerésimit té bazés inventariale ka hartuar relacion drejtuar
Kshillit t¢ Komunés dhe miratuar nga Kryetari, né lidhje me administrimin dhe ruajtjen e
inventaréve nga ana e personave pérgjegjés si dhe propozimet pér jashté pérdorimi sipas
tabelés sé méposhtéme:

Me Vendimin nr. 30, daté 25.05.2015 té Késhillit t&¢ Komunés Kashar éshté miratuar vlera e
inventareve dhe vlera e propozuar pér nxjerrje jashté pérdorimit né shumén 4,000,511 leké,

nga té cilat:

Llogaria 214 “Instalime teknike, pajisje, instrumente dhe vegla pune”: 186,000 leké;
Llogaria 218 “Inventar ekonomik™/2181 “Orendi zyre”: 1,088,698 lekg;
Llogaria 218 “Inventar ekonomik™/2186 “Pajisje kompjuteri”: 1,626,700 leké;
Llogaria 218 “Inventar i imé&t”: 1,099,113 leke.

Né vijim té VKK-sé nr. 30 daté 25.05.2015, me urdhérin nr. 58.1 daté 25.06.2015 té kryetarit
té komunés, éshté ngritur grupi i punés i pérbéré nga nga 5 (pesé) anétaré pér asgjésimin e
materialeve té vlerésuara jashté pérdorimit.

Me procesverbalin e datés 29.06.2015, té miratuar nga Kryetari i komunés jané asgjésuar
materialet e vlerésuara jashté pérdorimit né pérputhje me kriteret e ligjeve nr. 8652 daté
31.07.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore” dhe nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe Udhézimit nr. 30 daté
27.12.2011 té& Ministrisé sé Financave.

Jané asgjesuar materiale inventariale té dala jashté pérdorimi né vite me VKK-né nr. 7 daté
26.01.2012, VKK-né nr. 61 daté 29.10.2012 dhe VKK-né nr. 29 daté 04.06.2013, té cilat nuk
ishin asgjésuar por ishin 1éné gjendje né magaziné, mbéshtetur né urdhérin nr. 1061 prot daté
08.04.2015 té kryetarit t¢ komunés, sipas procesverbalit daté 20.04.2015, té miratuar nga
kryetari i komunés.

Jané sistemuar né ditarin e veprimeve té ndryshme, si mé poshté:

Shkarkim nga inventari i vlerés 1200 leké, llogaria 327, vula té gjendjes civile, dorézuar né
bashki (pakésuar llogaria 327)

Sistemim veprimi pér sa nxjerré gabim jashté pérdorimi né llogariné 218 1 Materiale zyre né
vlerén 2500 leké (shtuar llogaria 218 1)

Sistemim veprimi pér sa nxjerré gabim jashté pérdorimi né llogariné 218 6, Pajisje
kompjuterike né vlerén 604 leké (shtuar llogaria 218 6)
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Sistemim veprimi pér sa nxjerré mé shumé jashté pérdorimi né llogariné 327, Inventar i imét
né vlerén 231 leké. (shtuar llog 327)
Sistemim veprimi, kalim zérash nga llogaria 218 1 né llogariné 214, né shumén 120,000 leké
(shtuar llogaria 214 dhe pakésuar llogaria 218 1 né shumén e mésipérme)
Shkarkim nga inventari vulat e gjendjes civile dhe komunés, asgjésuar si rezultat i

konsumimit né vlerén 6,000 leké (pakésuar llogaria 327)

Tabela pérmbledhése e lévizjeve té inventareve janar-korrik 2015 éshté paragitur né tabelén e

méposhtme:
N Nr. Gjendje Hyrje Gjendje Hyrje J. J. Sistemime | Gjendje
1 214 44,028,403 44,028,403 186,000 +120,000 | 43,962,403
2 215 27,615,918 27,615,918
3 218 64,545,200 1,367,540 | 65,912,741 2,715,398 2,514,560 -120,000
4 327 11,476,159 757,400 12,233,559 930,000 1,099,113 4,300 +231 12,054,377

Burimi: Njésia Administrative Kashar

Me urdhérin nr 193/1 daté 07.01.2016 té Kryetarit té Bashkisé Tirané éshté ngritur komisioni

i marrjes né dorézim té aktiveve té géndrueshme té patrupézuara, trupézuara dhe aktivet

garkulluese, pér té cilat gézon té drejtén e pronésisé ose té drejta té tjera té ligjshme, bazuar
né€ VKM nr. 510, dat€ 10.06.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e t€ drejtave
dhe detyrimeve, personelit, aktiveve té trupézuara dhe té patrupézuara, té arkivave dhe ¢do

dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi

administrativo-territorial”

Komisioni pér NJA Kashar i pérbéré nga 5 (pesé) anétaré ka kryer inventarizimin dhe ka

paragitur né Bashkiné Tirané relacionin me nr. 92/2 prot daté 15.01.2016 pa ndyshime, sipas
bilancit té datés 31.07.2015.

Inventarizimi i pasurisé publike né ish Komunén Krrabé

Pér vitin 2013, me urdhrat e kryetarit t&é komunés Krrabé jané ngritur komisionet e
méposhtém pér inventarizimet:
1. Me Urdhérin Nr. 17, me Nr. 661 prot., daté 04.12.2013, éshté krijuar komisioni pér
inventarizimin e aktiveve, i pérbéré nga tre veté.
2. Me urdhrin Nr. 19, me Nr. 661/1 prot., daté 11.12.2013, éshté krijuar komisioni pér
vlerésimin e aktiveve té propozuara pér dalje nga pérdorimi, i pérbéré nga tre veté.
3. Me urdhrin Nr. 20, me Nr. 661/2 prot., daté 18.12.2013, éshté krijuar komisioni pér
nxjerrjen nga pérdorimi té aktiveve, i pérbéré nga pesé veté.
4, Me urdhrin Nr. 1, me Nr. 73 prot., daté 12.02.2014, é&shté krijuar komisioni pér
nxjerrjen nga pérdorimi té aktiveve, i pérbéré nga tre veté.
Kéto komisione jané me pérbérje té ndryshme, né pérputhje me pikén 97 t&é UMF-sé Nr. 30
daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.
Komisioni i vlerésimit nuk éshté né pérputhje me kérkesat e pikés 99 t& UMF-sé Nr. 30 daté

27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pasi kryetar i komisionit
té vlerésimit nuk éshté Népunési zbatues i njésisé.
Nga inventarizimi jané pérgatitur procesverbale dhe relacione né lidhje me aktivet e
propozuara pér vlerésim faktik dhe pér nxjerrjen jashté pérdorimit. Kéto procesverbale nuk
jané té shogéruar me pasqyra, té cilat té paragesin vlerén kontabél té kétyre artikujve té
nxjerré jashté pérdorimit. Mallrat e nxjerré jashté pérdorimit, me synim riciklimin apo shitjen
e tyre (pér dru zjarri ose skrap) nuk jané béré hyrje né magaziné dhe nuk jané pasqyruar
veprimet kontabile pér regjistrimin e artikujve té nxjerré jashté pérdorimit, si dhe vlera e
pérfituar nga shitja e tyre pér skrap. Gjithashtu nuk ka dalé urdhér i titullarit pér shkarkimin
nga kontabiliteti té materialeve té nxjerra jashté pérdorimit.
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Né fund té procesit té inventarizimit, nga Drejtoria e Financés, éshté pérgatitur pérmbledhésja
e rezultateve kontabile, e cila rezulton né vlerén 10,256,619 leké. Kjo vleré nuk pérputhet me
vlerén e pasqyruar né€ bilanc, e cila né llogarin€ 214 “Instalime teknike, pajisje, instrumente
dhe vegla pune” ka té pasqyruar vlerén 1,083,170 leké né llogarin€ 215 “Mjete transporti” ka
té pasqyruar vlerén 2,200,000 leké dhe né llogariné 32, “Objekte inventari” ka té pasqyruar
vlerén 5,684,520 leké. Diferencat nga inventarét pér vitin 2013 kané gené 37,440 leké, ndérsa
tepricat 432,882 leké. Shuma e pasgyruar né bilanc pér kéto llogari inventariale éshté
8,967,690 leké. Nga llogaritja, vlera e pasgyruar inventare éshté 1,288,929 leké mé shumé se
vlera e paraqgitur né bilanc, vleré e cila pérbén teprica inventariale té pa kontabilizuara, pér té
cilat nuk kané dalé urdhra nga kryetari pér rregullimin né kontabilitet té kétyre diferencave.
Pér vitin 2014 me Urdhrin Nr. 09, me Nr. 655 prot., daté 01.12.2014, éshté krijuar komisioni
pér inventarizimin e aktiveve, i pérbéré nga tre veté. Nga auditimi u konstatua se pér vitin
2014 nuk kané dalé urdhra pér vlerésimin e artikujve pér nxjerrje jashté pérdorimit. Vlera
totale nga inventarét éshté 10,438,658 leké. Kjo vleré nuk pérputhet me vlerén e pasqyruar né
bilanc, e cila né llogariné 32, “Objekte inventari” ka té pasqyruar vlerén 10,287,907 leké, né
llogarin€ 214 “Instalime teknike, pajisje, instrumente dhe vegla pune” ka té pasqyruar vlerén
1,083,170 leké dhe né llogariné 215 “Mjete transporti” ka t€ pasqyruar vlerén 2.200.000 leké.
Shuma e pasqyruar né bilanc pér kéto llogari inventariale éshté 13,571,077 leké. Nga
llogaritja, vlera e pasqyruar né inventare éshté 3,283,190 leké mé shumé se vlera e paraqgitur
né bilanc, vleré e cila pérbén teprica inventariale t& pa kontabilizuara, pér té cilat nuk kané
dalé urdhra nga kryetari pér rregullimin né kontabilitet té kétyre diferencave.

Pér vitin 2015 urdhérat pér inventarizimin nuk jané dhéné nga ana e ish kryetarit t& komunés,
por nga Kryetari i Bashkisé sé Tiranés. Inventarizimi éshté kryer dhe fletét e inventarit jané
nénshkruar nga Bledar Lami si specialist i financés dhe A. B. si Administrator, né fletét e
inventaréve jané shénuar numrat e llogarive pérkatése, éshté llogaritur amortizimi deri né
datén 31.07.2015 dhe deri né fund té vitit 2015. Llogarité inventariale, diferencat dhe
rregjistrimet e dyfishta jané rregulluar dhe vlerat e inventaréve pérputhen plotésisht me vlerat
e pasqyruara né bilanc. Vlera e inventarit té datés 31.07.2015 pérputhet me vlerén e inventarit
né fund té vitit 2015. Kéto inventaré jané kryer pér periudhén 01.01.2015 deri né 31.07.2015.
Magazina éshté mbajtur me fleté hyrjet dhe fleté daljet pérkatése, né té cilat éshté pasqyruar
vlera kontabile dhe emértimi fizik i artikullit si né hyrje, ashtu edhe né dalje. Nuk éshté
mbajtur libér magazine.

Pasqyra e llogarive inventariale nga bilancet e ish-komunés Krrabé, pér periudhén objekt
auditimi éshté paraqgitur né tabelén e méposhtme:

Llog. Nr. | Emértimi 2013 2014 2015

214 Inst. Teknike. makineri. pajisje. vegla pune | 1,083,170 1,083,170 893.026
215 Mjete transporti 2,200,000 2,200,000 2.200.000
218 Inventar Ekonomik 0 0 3.870.566
312 Materiale 0 0 0

327 Objekte inventari 5,684,520 10,287,907 | 3.706.194
Totali 8.967.690 13,571,077 | 10,669,786

Burimi: Ish komuna Krrabé

Inventarizimet pér mbylljen e llogarive, pér periudhén 31.07.2015 jané kryer né bazé té
Urdhrit Nr. 13163, daté 18.09.2015 Pér “Ngritjen e grupit té punés pér transferimin e té
drejtave, detyrimeve dhe dokumentacionit zyrtar té njésive té geverisjes vendore té prekura
nga riorganizimi administrativo-territorial, né Bashkiné Tirané”. Nga auditimi u konstatua se
né njésiné administrative nuk disponohen relacionet dhe procesverbalet e inventarizimit pér
inventaret fizike té datés 31.07.2015, té kryera pér ¢do zyré, shkollé dhe person pérgjegjés,
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por jané vetém pasqyrat pérmbledhése té vlerave, pér efekte té kontabilitetit. Kéto relacione
dhe procesverbale gjenden né drejtoriné e financés, né Bashkiné Tirané.

Inventarizimi i pasurisé publike né ish Komunén Shéngjerqj

Pér vitin 2013, me Urdhrin nr. 49 daté 27.11.2013 té kryetarit t¢ komunés éshté ngritur
komisioni i inventarit i cili ka béré inventarizimin e aktiveve té komunés. Nga auditimi u
konstatua se né kundérshtim me UMF-né nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e
aktiveve né sektorin publik”, komisioni i inventarizimit nuk ka pérgatitur informacion pér
titullarin e njésisé.

Nga auditimi i pasgyrave té detajuara pér ¢do zyré né varési té komunés Shéngjergj, u
konstatua se pér vitin 2013 ka mospérputhje té vlerave té paragitura né pasqyrén
pérmbledhése té inventarizimit me vlerat e paragitura né pasqyrén pérfundimtare vjetore
(Bilanc), konkretisht: 9,254,438 - 10,131,455 = -877,017 leké diferencg, té cilat pérbéjné
mungesé inventariale t& pa kontabilizuar. Fletét e inventarit jané me shkrim dore dhe nuk
éshté shénuar llogaria kontabél korrespoduese e artikullit té inventarizuar.

Pér vitin 2014 me Urdhérin Nr. 54, daté 26.12.2014, jané krijuar komisionet pér vlerésimin
dhe inventarizimin e aktiveve, ku komisioni pér vlerésimin e aktiveve pérbéhet nga shtaté
pérsona, me Kryetar pérgjegjésen e zyrés sé financés, né pérputhje me kriteret e UMF nr. 30
dhe komisioni i inventarizimit, i pérbéré nga pesé persona. Pérbérja e komisioneve éshté né
pérputhje me UMF-né nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né sektorin
publik”.

Nga auditimi i pasqyrave té detajuara pér ¢cdo zyré/shkollé né varési té komunés Shéngjergj, u
konstatua se pér vitin 2014 ka mospérputhje té vlerave té paragitura né pasqyrén
pérmbledhése té inventarizimit me vlerat e paragitura né pasqyrén pérfundimtare vjetore
(Bilanc), konkretisht: 7,641,433 — 8,367,691 = -726,258 leké diferencg, té cilat pérbéjné
mungesé inventariale té pa kontabilizuar.

Me urdhrin nr. 06, daté 07.09.2015, me nr. 147 prot. éshté ngritur komisioni pér asgjésimin e
aktiveve té géndrueshme dhe garkulluese té nxjerra jashté pérdorimit i pérbéré nga tre
persona dhe urdhri pér shitjen né ankand pér skrap té automjetit Toyota me targé KJ3497A
nga komisioni i blerjeve té vogla.

Komisioni i vlerésimit, me relacionin Nr. 22 prot., daté 21.01.2015, ka propozuar nxjerrjen
jasht€ pérdorimit dhe asgjésimin pérfundimtar, konkretisht nga llogaria 215 “Mjete
transporti” vlerén 600,000 leké dhe nga llogaria 32 (Objekte inventari) vlerén 1,323,864 leké.
Me vendimin nr. 05, daté 20.02.2015 té késhillit té ish-komunés Shéngjergj, éshté miratuar
nxjerrja jashté pérdorimit e aktiveve, pér vlerat e sipérpérmendura, vendim i cili me shkresén
Nr. 1563/1 prot., daté 31.03.2015 éshté konfirmuar nga prefektura Tirané, pas plotésimit té
dokumentacionit.

Nga inventarizimi jané pérgatitur procesverbale dhe relacione né lidhje me aktivet e
propozuara pér vierésim faktik dhe pér nxjerrjen jashté pérdorimit. Kéto procesverbale nuk
jané té shogéruar me pasqyra, té cilat t& paragesin vlerén kontabél té kétyre artikujve té
nxjerré jashté pérdorimit. Gjithashtu, nuk jané pasqyruar veprimet kontabile pér regjistrimin e
artikujve té nxjerré jashté pérdorimit dhe nuk é&shté béré hyrje né magaziné vlera e artukjve té
cilét do té shiten pér skrap. Nga personeli i NjA Shéngjergj, informohemi se mallrat e nxjerré
jashté pérdorimit, té cilat do té shiten pér skrap jané né ruajtje.

Me procesverbalin e datés 07.04.2015, konfirmohet djegia e artikujve té inventarit né prani té
komisionit, né vendin e quajtur “Shkémbi i Kasallés”. Pjesa q€ mund té pérdore;j si dru zjarri
u vlerésua 3 m stere dhe éshté béré hyrje né magaziné me fleté hyrjen nr. 2.
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Zyra e financés né bilancin e vitit 2014 ka zbritur vlerén e aktiveve té nxjerra jashté
pérdorimit, né kundérshtim me ligjin, pa u miratuar né késhillin e komunés vlera e aktiveve té
nxjerra jashté pérdorimit. Pér kété shkelje mban pérgjegjési pérgjegjésja e zyrés sé financés.
Pér vitin 2015, (1janar-31korrik) nuk jané krijuar komisionet pér inventarizimin dhe
vlerésimin e pronés shtetérore té ish-komunés Shéngjergj. Inventarizimi éshté béré me urdhér
té kryetarit té Bashkisé Tirané, pér efekt té konsolidimit.

Nga auditimi i pasgyrave té detajuara pér ¢do zyré né varési té komunés Shéngjergj, u
konstatua se né vitin 2015 jané rregulluar diferencat e viteve té kaluara dhe vlerat e paragitura
né pasqyrén pérmbledhése té inventarizimit pérputhen plotésisht me vlerat e paragitura né
pasqyrén pérfundimtare vjetore (Bilanc), konkretisht: 7,956,691 (llog. 214, 218 dhe 327) +
420,000 (llog. 215) - 8,376,691 (Bilanci) = O leké diferencé. Gjithashtu, u konstatua se né
fletét e inventarit pér vitin 2015, jané vendosur llogarité kontabél pérkatése pér ¢do artikull té
inventarizuar.

Pasqyra e llogarive inventariale nga bilancet e ish-komunés Shéngjergj, pér periudhén objekt
auditimi éshté paraqitur né tabelén e méposhtme:

Llog. Nr. Emértimi 2013 2014 2015

214 Inst. Teknike. makineri. pajisje. vegla pune 3,222,722 3,222,722 | 3.222.722
215 Mijete transporti 595,056 420,000 420.000
218 Inventar Ekonomik 5,648,177 3,909,369 | 3.909.369
312 Materiale 0 0 0

327 Objekte inventari 665,500 815,600 824.600
Totali 10.131.455 | 8,367,691 | 8,376,691

Burimi: Ish komuna Shéngjergj

Artikujt kané hyré dhe dalé né magaziné té shogéruar me fleté hyrje-dalje. Numrat e llogarive
pérkatése nuk jané vendosur né fleté hyrjet dhe né fleté daljet dhe as né librin e magazinés.
Konstatohet se libri i magazinés nuk éshté i sekretuar, faget jané pa numra dhe ka shenja té
fageve té hequra. Regjistrimi né librin e magazinés éshté béré jo i rregullt nga piképamja
kronologjike dhe ka mangési né regjistrimin e hyrje-daljeve (hyrja dhe dalja e karburantit né
datén 30.04.2014).

Inventarizimet pér mbylljen e llogarive, pér periudhén 31.07.2015 jané kryer né bazé té
Urdhrit Nr 13163, daté 18.09.2015 Pér “Ngritjen e grupit té€ punés pér transferimin e té
drejtave, detyrimeve dhe dokumentacionit zyrtar té njésive té geverisjes vendore té prekura
nga riorganizimi administrativo-territorial, né Bashkiné Tirané”. Nga auditimi u konstatua se
né njésiné administrative nuk disponohen relacionet dhe procesverbalet e inventarizimit pér
inventarét fizike té datés 31.07.2015, té kryera pér ¢do zyré, shkollé dhe person pérgjegjés,
por jané vetém pasqyrat pérmbledhése té vlerave, pér efekte té kontabilitetit. Kéto relacione
dhe procesverbale gjenden né drejtoriné e financés, né Bashkiné Tirané.

Inventarizimi i pasurisé publike né ish Komunén Zall-Bastar

Nga auditimi i pasqyrave té detajuara pér ¢do zyré né varési t€ komunés Zall-Bastar, u
konstatua se vlerat e paragitura né pasqyrén pérmbledhése té inventarizimit me vlerat e
paragitura né pasqyrén pérfundimtare vjetore (Bilanc), pérputhen plotésisht dhe nuk ka
diferenca. Dokumentacioni i inventaréve éshté i hollésishém, né lista jané vendosur
rregullisht numrat e llogarive pérkatése, etj.

Inventarizimi éshté kryer normalisht gjaté viteve 2014 dhe 2015, por urdhrat e kryetarit té ish
komunés Zall-Bastar nuk disponohen.

Nuk ka pasur materiale té dala jashté pérdorimit dhe as urdhra pér vlerésim té aktiveve me
synim nxjerrjen jashté pérdorimit.
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Magazina éshté mbajtur me Fleté Hyrjet dhe Fleté Daljet pérkatése, né té cilat éshté
pasqyruar vlera kontabile dne emértimi fizik i artikullit si né hyrje, ashtu edhe né dalje. Né
fleté hyrje dhe fleté dalje nuk jané vendosur numrat e llogarive pérkatése, por jané vendosur
rregullisht né ditarin e magazinés. Konstatohet se libri i magazinés nuk éshté i sekretuar,
faget jané pa numra, por éshté mbajtur rregullisht dhe né pérgjithési jané vendosur numrat e
llogarive kontabile té cilave iu pérkasin artikujt e magazinés.

Pasqyrat pérmbledhése té Inventareve sipas kartelave té Inventaréve té ish-komunés Zall-
Bastar, pér periudhén objekt auditimi:

Né pasqyrén e méposhtme paragitet gjendja e llogarive inventariale né bilancet e té tre viteve
té audituara. Pér shkak té listés sé gjaté nuk po e paragesim té detajuar pasqyrén e
inventaréve té llogarisé 312. Kjo pasqyré pérbéhet nga 43 artikuj, me vleré totale 246,519
leké, e cila pérputhet plotésisht me vlerén e pasqyruar né bilanc.

Llog. Nr. Emeértimi 2013 2014 2015

214 Inst. Teknike. makineri. pajisje. vegla pune | 1,990,000 1,990,000 1.990.000
215 Mjete transporti 8,767,500 8,767,500 8.767.500
218 Inventar Ekonomik 3,919,920 4,000,420 4.000.420
312 Materiale 472,909 1,020,535 246.496
327 Objekte inventari 5,018,870 5,018,870 5.018.870
Totali 20.169.199 | 20,797,325 | 20,023,286

Burimi: Ish komuna Zall-Bastar

Inventarizimet pér mbylljen e llogarive, pér periudhén 31.07.2015 jané kryer né bazé té
Urdhérit Nr 13163, daté¢ 18.09.2015 Pér “Ngritjen e grupit t€ punés pér transferimin e té
drejtave, detyrimeve dhe dokumentacionit zyrtar té njésive té geverisjes vendore té prekura
nga riorganizimi administrativo-territorial, né Bashkiné Tirané”. Nga auditimi u konstatua se
né njésiné administrative nuk disponohen relacionet dhe procesverbalet e inventarizimit pér
inventarét fizike té datés 31.07.2015, té kryera pér ¢cdo zyré, shkollé dhe person pérgjegjés,
por jané vetém pasqyrat pérmbledhése té vlerave, pér efekte té kontabilitetit. Kéto relacione
dhe procesverbale gjenden né drejtoriné e financés, né Bashkiné Tirané.

Administrimi i karburantit

Administrimi i karburantit né ish Komunén Kashar

Administrimi i karburantit né ish Komunén Kashar

Me urdhrin Nr. 2, daté 14.01.2014, me nr. 83 prot., éshté ngritur komisioni pér rivlerésimin e
normave té harxhimit té karburantit, pér té gjitha mjetet motorrike né administrim dhe né
pronési té komunés Kashar, i pérbéré nga tre persona, dy punonjés stabél dhe drejtuesi i
automjetit pérkatés.

Konsumi i Kkarburantit pér automjetet, cdo muaj éshté shogéruar me fleté udhétimi
(dokumenti autorizues sipas kérkesave té pikés 35, germa a, e UMF-sé nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik™) t€ cilat jané nénshkruar
nga drejtuesi i automjetit dhe nga pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve.

Pér disa prej automjeteve, si p.sh. pér automjetin tip Hover Sing me targé TR1153S, té
pérdorur nga Zévendés kryetari P.LI., né kolonén Qé&llimi shkruhet vetém “pér puné.

Pér automjetin tip TATA, me targé AA496BT, té pérdorur nga Pérgjegjési i zyrés sé
shérbimeve B.A., né kolonén Q€llimi shkruhet vetém “pér puné”.

Pér automjetin Sing, me targé TR1094S, né kolonén “Qéllimi”, pérgjithésisht shkruhet
kontroll ose Banké dhe né kolonén “Autorizuesi” shkruhet Z. Shérbimeve. Né kéto fleté
udhétime ka nénshkruar vetém shoferi, D.H. dhe i ka miratuar Pérgjegjési i zyrés sé
shérbimeve Bukurosh Ajdini. Pér muajin maj 2015, fleté udhétimet nuk jané té nénshkruara
nga Pérgjeqgjési i zyrés sé shérbimeve.
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Pér automjetin Hyundai, me targé TRO103P, né kolonén “Q&llimi” shkruhet vetém
7.T.Taksave dhe n¢€ kolonén “Autorizuesi” shkruhet Z. Shérbimeve. N¢é kéto fleté udhétime
ka nénshkruar vetém shoferi, A.Sh. dhe i ka miratuar Pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve B.A.
Pér automjetin Kamion Benz, me targé TR6173F, n€ kolonén “Q€llimi” shkruhet Pastrim dhe
né kolonén “Autorizuesi” shkruhet P.Z.Sh. N& kéto fleté udhétime ka nénshkruar vetém
shoferi, S.K. dhe i ka miratuar Pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve B.A.

Pér automjetin Kamion Benz 813, me targé TR09531, n€ kolonén “Qé&llimi” shkruhet Puné né
kolonén “Autorizuesi” nuk ka asnjé shénim dhe ka nénshkruar shoferi T.D. dhe i ka miratuar
Pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve B.A.

Pér shpérndarjen e naftés pér kaldajat e shkollave, me urdhérin Nr.103, daté 27.11.2014. me
Nr. 2712 Prot., éshté ngritur njé grup pune me gjashté anétaré. Né fillim té muajve
(pérkatésisht dhjetor, janar, shkurt dhe mars jané pérgatitur proces-verbale pér shpérndarjen e
sasive té karburantit té planifikuar pér ngrohje, té cilat jané nénshkruar rregullisht nga té
gjithé anétarét e grupit t& punés dhe nga drejtorét e shkollave pérkatése.

Pér fadromén jané pérgatitur né fund té ¢do muaji proces-verbale pér punimet e kryera dhe
pér konsumin e karburantit, ku ka nénshkruar manovratori njé specialist i sektorit té
shérbimeve dhe pérgjegjési i sektorit té shérbimeve.

Detajet pér ndérimet periodike té vajit jané paragitur né tabelén e méposhtme:

Nr. i km/oré pér
Automjeti Targa 2014 2015 Shuma | ndrimit | ¢do ndrim

té vajit | vaji
Furg. Hyundai TRO103P | 8,574 | 10,358 | 18,932 | 5 3,786
Hover-Sing vishnjé TR1153S | 12,858 | 13,930 | 26,788 | 3 8,929
Hover-Sing bardhé TR1094S | 8,931 | 10,000 | 18,931 | 4 4,733
Hover-Sing mjalti TRO710S | 8,574 | 10,000 | 18,574 | 4 4,644
Kamion TR09531 | 12,220 | 11,666 | 23,886 | 5 4,777
Kamion TR6173F | 11,664 | 13,611 | 25,275 | 5 5,055
TATA 4x4 AA496BT | 10,716 | 12,502 | 23,218 | 6 3,870
Fadromé TR4067T | 584 513 1,097 |5 219
Gjeneratori Genpoéer G+P 80 30 47 77 1 77
Motosaldatrice - 198 233 431 1 431

Pér konsumin e karburantit nga moto-gjeneratori, jané plotésuar proces-verbale pér
ndérprerjen e energjisé elektrike dhe procesverbale té tjera pér furnizimin me karburant.
Kéta procesverbale jané nénshkruar nga personeli i zyrés sé shérbimeve.

Komente nga subjekti i audituar: Né lidhje me kété piké té auditimit, jané béré kundérshti nga
z. Besnik Fugia, ish kryetar i komunés Kashar pér periudhén e audituar, z. E.C., me detyré
Administrator né NJA Kashar, z. B.K., me detyré pérgjegjés i zyés sé financés, z. P.LIl., me
detyré Nén/kryetar Komune, z. B.A. me detyré Pérgjegjés i zyrés sé shérbimeve, z. D.H., me
detyré pérgjegjés i zyrés sé policisé, z. A.Sh., z. S.K., z. T.D., me detyré shofer, znj A.Gj., me
detyré specialiste e zyrés sé shérbimeve, z. A.F., me detyré manovrator i fadromés, z. .A., me
detyré specialist, z. L.S., me detyré specialist i zyrés sé shérbimeve, z. I.L, me detyré korier, z.
B.S., me detyré hidraulik dhe z. F.F, me detyré shofer, me shkresén e protokolluar né
Bashkiné Tirané me nr. 42255/1 prot., daté 24.11.2017, e protokolluar né KLSH me nr.
1026/1daté 24.11.2017 dhe me abservacionin e paragitur gjaté ballafagimit, mé daté
19.12.2017, nga znj. A.Gj., me detyré specialiste e zyrés sé shérbimeve.

Konkretisht, éshté kundérshtuar Projekt Raporti, ku thuhet se:
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1:“...pér automjetin tip Hover Sing me targé TRI1153S, té pérdorur nga Zévendéskryetari
P.Ll., né kolonén Qéllimi shkruhet vetém “pér puné”, nuk ka asnjé lloj dokumentacioni qé té
justifikojé kété Iloj pune dhe sasia e kilometrave té pérshkuara dhe itineraret e vendosura né
fleté-udhétime, nga ky person té le pérshtypjen sikur kané udhétuar gjithé ditén né shérbim
“taksi”. Kolona “Autorizuesi” e fletés sé udhétimit, éshté bosh dhe nuk ka nénshkruar
askush. Sa mé sipér, vlera prej 331,196 leké pér vitin 2014 dhe 337,824 leké pér vitin 2015
pérbén dém ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej 669,020 leké duhet té
zhdémtohet pérkatésisht nga B.A., ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve dhe nga P.LI., me
detyré ish zévendés kryetar komune....”

2: “...Pér automjetin tip TATA, me targé AA496BT, té pérdorur nga Pérgjegjési i zyrés sé
shérbimeve B.A., né kolonén Qéllimi shkruhet vetéem “pér puné”, nuk ka asnjé lloj
dokumentacioni gé té justifikojé kété lloj pune dhe sasia e kilometrave té pérshkuara dhe
itineraret e vendosura né fleté-udhétime, nga ky person té le pérshtypjen sikur kané udhétuar
gjithé ditén né shérbim “taksi”. Kolona “Autorizuesi” e fletés sé udhétimit, éshté bosh dhe
nuk ka nénshkruar askush. Sa mé sipér, vlera prej 279,938 leké pér vitin 2014 dhe 307,927
leké pér vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej 587,865
leké duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga B.A., ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve....”
3:“...Pér automjetin Sing, me targé TR1094S, né kolonén “Qéllimi”, pérgjithésisht shkruhet
kontroll ose Banké dhe né kolonén “Autorizuesi” shkruhet Z. Shérbimeve. Né kéto fleté
udhétime ka nénshkruar vetém shoferi, D.H. dhe i ka miratuar Pérgjegjési i zyrés sé
shérbimeve B.A. Nuk ka asnjé dokumentacion gé té vértetojé se kéto udhétime jané realizuar
me té vérteté. Pér muajin maj 2015, fleté udhétimet nuk jané té nénshkruara nga Pérgjegjési i
zyrés sé shérbimeve. Né datén 26.05.2015, kur automjeti ka qené pér té béré kolaudimin, kjo
lévizje nuk éshté pasqyruar né fleté-udhétime, gjé gé tregon se fleté udhétimet jané plotésuar
né ményré fiktive. Sa mé sipér, vlera prej 231,485 leké pér vitin 2014 dhe 251,238 leké pér
vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej 482,723 leké
duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga B.A. ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve dhe nga
D.H., shofer....”

4: “..Pér automjetin Hyundai, me targé TRO103P, né kolonén “Qéllimi” shkruhet vetém
Z.T.Taksave dhe né kolonén “Autorizuesi” shkruhet Z. Shérbimeve. Né kéto fleté udhétime ka
nénshkruar vetém shoferi, A.Sh. dhe i ka miratuar Pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve B.A. Nuk
ka asnjé dokumentacion qgé té vértetojé se kéto udhétime jané realizuar me té vérteté. Sa mé
sipér, vlera prej 224,221 leké pér vitin 2014 dhe 251,747 leké pér vitin 2015 pérbén dém
ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej 475,968 leké duhet té zhdémtohet
pérkatésisht nga B.A., ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve dhe nga A.Sh., shofer....”

5. “...Pér automjetin Kamion Benz, me targé TR6173F, né kolonén “Qéllimi” shkruhet
Pastrim dhe né kolonén “Autorizuesi” shkruhet P. Z. Sh. Né kéto flet¢ udhétime ka
nénshkruar vetém shoferi, S.K. dhe i ka miratuar Pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve B.A. Né
shumicén e kétyre fleté udhétimeve, vihet re se itineraret nuk jané shkruar nga i njéjti person
dhe né té njéjtén kohé, pér faktin se ndryshon shkrimi gé ka vendosur datat dhe ngjyra e
stilolapsit. Né datén 26.05.2015, kur automjeti ka gené pér té béré kolaudimin, kjo lévizje nuk
éshté pasqyruar né fleté-udhétime, gjé gé tregon se fleté udhétimet jané plotésuar né ményré
fiktive. Gjithashtu, pér periudhén korrik 2014-korrik 2015, ish-komuna Kashar ka zhvilluar
tender pér pastrimin dhe rrjedhimisht nuk justifikohet pastrimi me kamionin e komunés. Nuk
ka asnjé dokumentacion gé té vértetojé se kéto udhétime jané realizuar me té vérteté. Sa mé
sipér, vlera prej 391,914 leké pér vitin 2014 dhe 422,543 leké pér vitin 2015 pérbén dém
ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej 814,457 leké duhet té zhdémtohet
pérkatésisht nga B.A., ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve dhe nga S.K., shofer....” dhe
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“..Pér automjetin Kamion Benz 813, me targé TR09531, né kolonén “Qéllimi” shkruhet
Puné dhe né kolonén “Autorizuesi” nuk ka asnjé shénim. Kéto fleté udhétime jané té
fotokopjuara, pérfshiré itineraret dhe nénshkrimet e shoferit T.D. Datat dhe sasia e
karburantit éshté plotésuar me stilolaps. Ka nénshkruar pér t’i miratuar vetém Pérgjegjési i
zyrés sé shérbimeve B.A.. Nuk ka asnjé dokumentacion gé té vértetojé se kéto udhétime jané
realizuar me té vérteté. Pérvec késaj, edhe né datén 26.05.2015, daté né té cilén realisht
automjeti ka gené né gendrén e kolaudimit té automjeteve, flet¢ udhétimi pérkatés, i
fotokopjuar si té tjerét, nuk pasqyron lévizjen e vérteté, por shkruan “Puné” dhe itinerarin e
zakonshém té lévizjes. Sa mé sipér, vlera prej 411,494 leké pér vitin 2014 dhe 431,316 leké
pér vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej 842,810 leké
duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga B.A. ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve dhe nga T.D.,
shofer. Pérvec sa mé sipér, fakti gé pothuajse ¢do muaj, konsumi i karburantit pér njé pjesé
té miré té automjeteve éshté krejt i njéjté, madje edhe me presje dhjetore, le pér déshiruar né
lidhje me vértetésiné e kétyre fleté udhétimeve. Né lidhje pretendimin se konsumi éshté fiktiv
sepse éshté i njéjté pérderisa sqarojmé se shpérndarja e karburantit ka gené e planifikuar, si
rrjedhim edhe kilometrat jané té planifikuara né bazé té normativave pérkatése....”

6: “...Pér fadromén jané pérgatitur né fund té ¢do muaji proces-verbale pér punimet e kryera
dhe pér konsumin e karburantit, ku ka nénshkruar manovratori njé specialist i sektorit té
shérbimeve dhe pérgjegjési i sektorit té shérbimeve. Né lidhje me konsumin e karburantit nga
fadroma dhe moto-saldatricja, duhet theksuar se pavarésisht proces-verbaleve mujore, pér
punimet e kryera, nuk ka asnjé dokument gé té vértetojé se kéto punime kané gené té
planifikuara, nése jané kryer vértet apo kané gené té nevojshme, nuk jané té shogéruara me
dokumentacion teknik, me preventiva punimesh etj. Gjithashtu, duke pasur parasysh se njé
automjeti duhet t’i ndérrohet vaji dhe filtrat mesatarisht ¢do 5,000 kilometra té pérshkuara
ose ¢do 50 oré pune pér makinerité e tjera qé nuk pérshkojné shumé kilometra, pér fadromén
gjaté periudhés objekt auditimi i &shté ndérruar vaji gjithsej 5 heré pér 1,097 oré pune té
pasqyruara né fletét e udhétimit. Nga kétu, kuptohet garté se ky mjet, edhe sikur té kishte
gené né gjendje té sapodalé nga prodhimi, edhe sikur té kishte pérdorur vajin mé té miré né
treg, patjetér do té kishte djegur té paktén motorrin, pasi pér kété sasi orésh pune duhej t’i
ishte ndérruar vaji jo m pak se 20 heré. Nga ana tjetér, pér autoveturat dhe pér kamionat,
vaji éshté ndérruar mé shpesh nga sa éshté normale, pér fadromén éshté ndérruar katér heré
mé pak nga sa éshté e domosdoshme. Sa mé sipér, pér fadromén, vlera prej 1,533,545 leké
pér vitin 2014 dhe 1,243,782 leké pér vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish Komunén
Kashar. Vlera totale prej 2,777,327 leké duhet té& zhdémtohet pérkatésisht nga B.A., ish
Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve, A.Gj., Specialiste e zyrés sé Shérbimeve dhe nga A.F.,
manovrator. Sa mé sipér, pér motosaldatrigen, vlera prej 110,957 leké pér vitin 2014 dhe
122,153 leké pér vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej
233,110 leké duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga Bukurosh Ajdini, ish Pérgjegjés i Zyrés sé
Shérbimeve, L.S., Specialist i zyrés sé Shérbimeve dhe nga I.R., specialist....Pér konsumin e
karburantit nga moto-gjeneratori, jané plotésuar proces-verbale pér ndérprerjen e energjisé
elektrike dhe procesverbale té tjera pér furnizimin me karburant. Eshté pér tu theksuar fakti
qé té gjithé kéta procesverbale jané té nénshkruar vetém nga personeli i zyrés sé shérbimeve
dhe pér asnjé rast nuk ka urdhra nga titullari i institucionit, apo nga pérgjegjési i zyrés sé
financés, si népunés zbatues. Sa mé sipér, vlera prej 66,574 leké pér vitin 2014 dhe 98,244
leké pér vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej 164,818
leké duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga B.A., ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve dhe L.S.,
Specialist i zyrés sé Shérbimeve....”

7:“...pér konsumin e karburantit nga motorgikletat, nuk ka asnjé dokumentacion tjetér pérveg
procesverbaleve pér konsumin e karburantit, té nénshkruara nga pérgjegjési, njé specialist i
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zyrés sé shérbimeve dhe pérdoruesi. Sa mé sipér, pér motocikletén me targé TR054G, vlera
prej 77,872 leké pér vitin 2014 dhe 85,507 leké pér vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish
Komunén Kashar. Vlera totale prej 163,379 leké duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga B.A.,
ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve, L.S., Specialist i zyrés sé Shérbimeve dhe nga I.L.,
korier. Sa mé sipér, pér motocikletén pa targé, vlera prej 100,120 leké pér vitin 2014 dhe
85,507 leké pér vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera totale prej
185,627 leké duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga B.A., ish Pérgjegjés i Zyrés sé Shérbimeve,
L.S., Specialist i zyrés sé Shérbimeve dhe nga B.S., hidraulik....”

8: “...automjeti me targé TRO710S ka qarkulluar ditét e diela dhe ditét e festave, ndérkohé qé
ka pushuar ditét e premte. Nga kjo parregullsi, kuptohet se fletét e udhétimit pér kété
automjet jané plotésuar né ményré fiktive. Pérgjegjési mban shoferi F.H. dhe pérgjegjési i
zyrés sé shérbimeve B.A. Nga krahasimet e nénshkrimeve té tyre né kartat e identitetit me
nénshkrimet né emér té tyre né fletét e udhétimit, u konstatua se nuk pérputhen, gjé qé
konfirmon fiktivitetin e kétyre fleté-udhétimeve. Sa mé sipér, vlera prej 222,202 leké pér vitin
2014 dhe 242,973 leké pér vitin 2015 pérbén dém ekonomik pér ish Komunén Kashar. Vlera
totale prej 465,175 leké duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga B.A., ish Pérgjegjés i Zyrés sé
Shérbimeve dhe nga F.H., shofer....”

Né kéto observacione,ndérmjet té tjerave, argumentohet se:

1:“...Né lidhje me pérdorimin e myjetit tip Hover Sing me targé TRI153S (fq.16 e akt
konstatimit) shprehemi se mjeti &shté pérdorur nga Zv.Kryetari i cili pér pozionin e punés gé
ka patur, kryente vazhdimisht inspektime né terren apo detyra té ndryshme té caktuara nga
Kryetari (neni 39/2 i ligjit Nr.8652 daté 31.07.2000 “Pér organizimin dhe funskionimin e
geverisjes vendore “Kryetari i komunés ose bashkisé, né kryerjen e funksioneve dhe
ushtrimin e kompetencave té tij, ndihmohet nga njé ose mé shumé zévendéskryetaré”, qé do té
thoté kryente dhe funskione ndihmése apo té deleguara nga Kryetari i Komunés, té cilat
pérfshihen né fjalén "puné”....”

2: “..Né lidhje mé pérdorimin e automjetit tip Tata me targé AA496BT (fq.16 e akt
konstatimit) shprehemi se mjeti &shté pérdorur nga Pérgjegjési i Zyrés sé Shérbimeve i cili
ishte né kété rast drejtuesi i mjetit dhe person autorizues pér mjetin e tij dhe pér té gjitha
mjetet e tjera gé dispononte komuna. Nénshkrimi vetém nga ana e tij éshté plotésisht e
justifikuar. Natyra e shérbimeve té ofruara nga zyra ka géné e ndryshme dhe né zbatim te
rregullores se zyrés se shérbimeve te komunés Kashar duke u pérmbledhur né fjalén puné....”
3: “..Né lidhje me pérdorimin e automjetit tip Sing me targé TR 1094S (fqt.16,17) té akt
konstatimit shprehemi se mjeti &shté pérdorur nga Policia e Komunés dhe pérshkrimi i béré
(kontroll ose banké éshté i sakte pér arsye se né bazé té Ligji nr. 8224, 15.05.1997 “Pér
policiné bashkiake”, detyra kryesore éshté kontrolli mbi territorin dhe shénimi “Banké”
lidhet me shogérimin e vlerave monetare (arke) ¢do dité e cila kishte detyrimin ligjor pér té
kryer derdhjen né banké té vlerave té arkétuara gjaté dités né pérputhje me UMF nr. 30 daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” pika 63...."

4: “...Né lidhje me pérdorimin e mjetit Hyundai me targé TROIO3P éshté pérdorur pér
shogérimin e punonjésve té zyrés sé taksave, té cilét né pérmbushje te ligjit Nr.9920 daté daté
19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé” dhe té ligjit nr.8652 daté
“Pér sistemin e taksave vendore”. Ushtronin kontroll mbi bizneset ge kryenin aktivitet né
territorin e ish Komunés Kashar dhe meqgenése territori i ish komunés Kashar éshté i
zgjeruar dhe numri i bizneseve ge operojné éshté relativisht i madh pér rendimet pune dhe
zbatim té ligjeve né fuqi ishte e domosdoshme ge punonjésit té kishin njé automjet né
dispozicion pér lévizjet. Ky automjet ka gene i me logon “Tatim Taksat Komuna Kashar”,
lehtésisht e verifikueshme dhe e dallueshme. Gjithashtu nga titullari éshté ngritur dhe task
forcé pér evidentimin dhe marrjen e masave pér shlyerjen e bizneseve debitoré. Cdo gjé éshté
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verifikueshme né akt konstatimet apo pezullimet e kryera kundrejt subjekteve objekt té punés
sé zyrés sé Taksave....”

5: “..Né lidhje me pérdorimin e automjeteve tip Kamion targé TR6173F dhe targé TR0953I
(fg.17) shprehemi se automjetet jané pérdorur pér largimin e mbeturinave urbane. Nuk
géndron pretendimi i audituesit qgé& komuna ka zhvilluar tender dhe nuk justifikohet pastrimi
me kamion. Theksojmé se prokurimi éshté zhvilluar pér njé pjesé té territorit (bashkélidhur
dokumentacioni pér pastrimin pjesor pér té cilin éshté zhvilluar prokurim). Pjesa tjetér e
territorit, pér shkak té pozicionit gjeografik t¢ komunés (fshatrat Kus, Mazrek, Kashar),
pastrimi dhe largimi i mbetjeve urbane edhe sot vazhdon té kryhet me kamionin e Njésisé
sepse makinat teknologjike nuk mund té kryejné grumbullimin dhe largimin e mbetjeve
urbane. Largimi i mbetjeve urbane né tre fshatrat e sipérpérmendur éshté kryer ¢do dité nga
té dy kamionat né ményré té alternuar. Kamionét jané pérdorur edhe pér transportin e
mjeteve apo materialeve té ndryshme né funksion té punés dhe problematikave té pérditshme
té ish komunés Kashar. Né lidhje pretendimin se konsumi éshté fiktiv sepse eshté i njéjté,
pérderisa sqarojmé se shpérndarja e karburantit ka gené e planifikuar, si rrjedhim edhe
kilometrat jané té planifikuara né bazé té normativave pérkatése....”

6: “...Né lidhje me konsumin e karburantit nga fadroma shprehemi se: Ashtu si éshté shénuar
nga ana juaj (né fagen 18) jané mbajtur proces verbalet mujore té firmosura nga
manovratori (drejtuesi i mjetit), specialisti i sektorit t& shérbimeve dhe té miratuara nga
pérgjegjési i zyrés, pasi éshté kryer kontrolli mbi vértetésiné e kryerjes sé punimeve.... Pér
fadromén nuk mund té béhet njé plan mujor pasi puna éshté kryer né bazé té ankesave té
banoréve dhe inspektimeve né terren té specialistéve té zyrés. Parashikimi éshté vetém ditor...
Né zyré disponohen edhe procesverbalet ditore (puna e kryer brenda dités) té cilat po ja
bashkélidhim kétij materiali. Pér motosaldatrigen vlen i njéjti sqarim si mé siper...."

7:“...Né lidhje me motocikletén me targé TR054G shprehemi se éshté pérdorur nga postieri i
ish komunés Kashar, lehtésisht e vértetueshme me librin e postés té cilin kané nénshkruar
personat marrés. Fotokopje té librit té postés do e gjeni bashkélidhur. Né lidhje me
motocikletén pa targé shprehemi se éshté pérdorur nga hidrauliku i Komunés dhe é&shté
pérdorur pér lévizjen e tij né territorin gé ai mbulonte pér té qéné me eficient né punén e tij,
duke patur pasasysh edhe terrenin e véshtiré t& Komunés. Sa mé sipér éshté e dokumentuar
né fleté daljet e materialeve nga magazina né emér té tij. Né bazé té Rregullores sé
funksionimit té Administratés sé ish Komunés Kashar, personeli i Zyrés sé Shérbimeve éshté
peérgjegjés dhe kompetent pér sa mé sipér...."

8: “..Né lidhje me pérdorimin e automjetit me targé TRO710S shprehemi se mjeti éshté
pérdorur nga INUV komuna Kashar dhe né zbatim té ligjiz 9870 “Pér inspektimin e
ndértimit”, dhe duke mbajtur né konsideraté faktin se duke gené se administrata éshté pushim
ditet e diela dhe ato festive, abuzimet me ndértimet pa leje ishin mé té médha né kéto dité. Pér
kété arsye INUV ka kontrolluar territorin edhe né kéto dité. Ndérsa ditét ku mjeti nuk ka
l8vizur si dita e premte, sipas organizimit té punés sé zyrés, dita e premte ka géné dité
pérmbledhése e javés. Gjithashtu theksojmé pér té gjitha sa mé sipér, por né vecanti pér
pretendimin se nénshkrimet jané fiktive, nga ana e audituesit nuk éshté kérkuar njé
ballafagim me personat e pérfshiré....”

Pérgjigje e grupit té auditimit:Né observacionet e béra nga personat e sipérpérmendur, jepet
pérshkrimi i situatés organizative té ish-komunés Kashar, sgarohet pozicioni i personave té
cilét kané pasur lidhje me pérdorimin e automjeteve, ményra e funksionimit té administratés
sé késaj ish-komune sipas rregullores sé institucionit, etj (bashkélidhur planifikimi i
karburantit, kopje té fleté-udhétimeve, procesverbale ditore dhe mujore, etj.). Njé pjesé e
madhe e kétij dokumentacioni nuk éshté véné né dispozicion té grupit té auditimit né
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momentin e auditimit, pasi grupi i auditimit e zhvilloi veprimtariné né Bashkiné e Tiranés,
ndérkohé gé dokumentacioni sillej nga ish-komunat né zyrén e caktuar pér kété géllim nga
Bashkia Tirané). Pér sa mé sipér ky observacion merret né konsideraté nga grupi i auditimit,
pasi edhe sipas rregullores sé funksionimit té ish-Komunés Kashar, (e cila u vu né
dispozicion bashkélidhur observacionit) neni 42 “Zyra e Shérbimeve Publike”, pikat 42.1
deri 42.7, tregojné pérgjegjésité dhe detyrat e personave té késaj zyre, né to justifikohet
nénshkrimi né fletét e udhétimit, verifikimi i detyrave té kryera nga personeli pérkatés, etj.
Gjithashtu, né observacion kundérshtohet argumenti i dhéné pér mos raportimin nga ana e
kryetarit t& komunés né ish késhillin e komunés dhe shkaku i mos-realizimit té projekt-
buxhetit, etj. Ky observacion nuk merret né konsideraté nga grupi i auditimit né lidhje me
céshtjen e raportimit né ish-késhillin e komunés, duke gené se relacioni gé ju keni paraqgitur
éshté hartuar nga pérgjegjési i zyrés sé financés pér kryetarin e Bashkisé Tirané dhe jo nga
ish-kryetari pér ish-késhillin e komunés. Pér kété do té duhet kopje e procesverbalit té
mbledhjes pérkatése té késhillit. Gjithashtu, merret pjesérisht né konsideraté edhe shkaku i
mosrealizimit té€ buxhetit, pasi ajo gé thoni ju pér trashégimin e kontratave né vitin pasardhés
géndron, por géndron edhe ajo gé themi ne pér mos programim sakté té zérave té
shpenzimeve operative.

Administrimi i karburantit né ish Komunén Krrabé

Me urdhrin Nr. 2, daté 12.01.2009 éshté ngritur komisioni pér matjen e harxhimit té
karburantit, pér automjetin Ford Mondeo, me targé TR2839H dhe Opel me targé TR2135H, i
pérbéré nga tre persona. Né datén 15.01.2009 éshté mbajtur procesverbali pér konsumin e
karburantit pér automjetin Ford Mondeo, me targé TR2839H, i cili konkludon se konsumi i
kétij automjeti pér 100 km éshté 10,3 litra nafté.

Né tabelén e méposhtme éshté pasqyruar hyrja dhe dalja e karburanti né magaziné, sipas
muajve, e nxjerré nga dokumentacioni i magazinés. Pér vértetimin e kétyre lévizjeve jané
mbajtur rregullisht fleté hyrjet dhe fleté daljet pérkatése té cilat jané regjistruar né
kontabilitet.

Muajt 2013 _ _ 2014 _ 2015 _ _ Vlera
Hyrje Dalje Cmimi Hyrje Dalje Cmimi_ | Hyrje Dalje Cmimi leké

Prill - - - - 300 100 174 52,200

Maj - - 835 235 178.8 - 100 149,298

Qershor | - - - 200 - 100

Korrik 500 250 174.074 | - 140 - - 87,037

Gusht - 250 - 140 - -

Shtator | 500 500 169.09 - 120 - - 84,546

Tetor - - 360 120 168 - -

Nénto 500 500 168.07 - 120 - - 84,036

Dhjetor | - - - 120 - -

Total 1500 1500 1195 1195 300 300 457,117

Konsumi i karburantit éshté shogéruar me urdhra udhétimi té cilat jané té nénshkruara nga
népunésit udhétues, drejtuesi i automjetit dhe nga personi autorizues, i cili éshté kryetari i
komunés. Té gjithé urdhrat e udhétimit jané té rakorduara nga specialisti i financés,
megjithése nuk ka dokumentacion bashkélidhur gé té vértetojé kryerjen e késaj veprimtarie.

Pér periudhén vitet 2013 dhe 2014, si drejtues automjeti ka nénshkruar A.D., me pérjashtim
té datave 20-23.08.2013 gé ka gené E.T., i cili ka nénshkruar fletét e udhétimit né vitin 2015,
me detyré punonjés i shérbimeve publike. Né organikén e ish-komunés Krrabé pér vitin 2013
nuk ka pasur drejtues automjeti, A.D. ka qené me detyré pérgjegjés i shérbimeve
publike+inspektor tatimor+magazinier dhe ka nénshkruar pér hyrjen e karburantit né
magaziné, pér daljen dhe pér konsumin e tij. Pér vitin 2015, hyrjen e karburantin né magaziné
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e ka nénshkruar E.D., e cila ka béré edhe térhegjen pér kété sasi nafte gjaté tre muajve té vitit
2015.

Viti Leje Qarkullimi (Kolaudim) Taksat Siguracioni

2013 Nuk éshté paguar Nuk éshté paguar Nuk éshté paguar
2014 Nuk éshté paguar Nuk éshté paguar Nuk éshté paguar
2015 Nuk éshté paguar Nuk éshté paguar Nuk éshté paguar

Nga tabela e mésipérme shihet se pér periudhén objekt auditimi, nuk éshté kryer kolaudimi i
makinés dhe nuk éshté paguar as siguracioni dhe as taksat.

Qarkullimi i automjeteve pa dokumentacion, sidomos i pa kolauduar dhe pa siguracion,
pérvecse nuk lejohet, pérbén edhe rrezik pér drejtuesin e automjetit dhe pér personat gé
udhétojné ose punojné me automjete né gjendje té tillé.

Komente nga subjekti i audituar: Né lidhje me kété piké té auditimit, jané béré kundérshti me
shkresén nr. 42256/1 prot, daté 30.11.2017 té subjektit, nga z. R.V., kryetar i ish-Komunés
Krrabé dhe z. A.D., pérgjegjés i shérbimeve publike+inspektor tatimor+magazinier pér
periudhén e audituar, e cila éshté protokolluar né KLSH me nr. 1026/4, daté 30.11.2017.

Né Projekt Raport, thuhet se: “...Konsumi i karburantit éshté shogéruar me urdhra udhétimi
té cilat jané té nénshkruara nga népunésit udhétues, drejtuesi i automjetit dhe nga personi
autorizues, i cili éshté kryetari i komunés. Té gjithé urdhrat e udhétimit jané té rakorduara
nga specialisti i financés, por nuk ka asnjé lloj dokumenti justifikues, gé té vértetojé kryerjen
e késaj veprimtarie. Pér vitet 2013 dhe 2014, si drejtues automjeti ka nénshkruar A.D., me
pérjashtim té datave 20-23.08.2013 gé ka gené E.T., i cili ka nénshkruar fletét e udhétimit né
vitin 2015, me detyré punonjés i shérbimeve publike. Né organikén e ish-komunés Krrabé pér
vitin 2013 nuk ka pasur drejtues automjeti, A.D. ka gené me detyré pérgjegjés i shérbimeve
publike+inspektor tatimor+magazinier dhe ka nénshkruar pér hyrjen e karburantit né
magaziné, pér daljen dhe pér konsumin e tij, né konflikt té hapur interesi edhe me veté
pozicionin e tij t& punés, pasi njé punonjés nuk mund té jeté njéherazi edhe pérgjegjés i
shérbimeve publike edhe magazinier, edhe té béjé punén e shoferit. Pér vitin 2015, hyrjen e
karburantin né magaziné e ka nénshkruar E.D., e cila ka béré edhe térhegjen pér kété sasi
nafte gjaté tre muajve té vitit 2015. Pér periudhén objekt auditimi E.D. ka gené me detyré
punonjése Protokolli, Arkive dhe Arke, rrjedhimisht duke mos pasur lidhje as me magazinén
dhe as me konsumin e karburantit, E.D. dhe A.D. jané motér e vélla dhe bien né konflikt té
hapur interesi, sipas pércaktimeve ligjore pér konfliktin e interesit. pér periudhén objekt
auditimi, nuk éshté kryer kolaudimi i makinés dhe nuk éshté paguar as siguracioni dhe as
taksat. Ky fakt e bén té pabesueshém garkullimin e automjetit. Qarkullimi i automjeteve pa
dokumentacion, sidomos i pa kolauduar dhe pa siguracion, pérvecse nuk lejohet, pérbén edhe
rrezik pér drejtuesin e automjetit dhe pér personat gé udhétojné ose punojné me automjete né
gjendje té tillé. Sa mé sipér, e gjithé sasia prej 2,995 litra nafté me vlerén totale 457,117 leké
pérbén dém ekonomik pér ish komunén Krrabé dhe duhet té zhdémtohet pérkatésisht nga
R.V., ish kryetar i komunés Krrabé dhe nga A.D., me detyré ish pérgjegjés i shérbimeve
publike+inspektor tatimor+magazinier....”

Né kété observacion, ndérmjet té tjerave, argumentohet se: “...mjeti Ford Mondeo pasi éshté
riparuar éshté pérdorur si automjeti i vetém né dispozicion té administratés se ish Komunés
Krrabé, kryesisht zyrés sé financés, zyrés sé késhillit té komunés, zyrés sé tatim taksave dhe
shérbimeve publike, zyrés sé shérbimit social shtetéror, zyrés sé kadastrés, zyrés sé
inspektoriatit ndértimor, planifikimit té territorit dhe té shérbimit pyjor, si dhe personelit té
mirémbajtjes sé rrjetit te ujésjellésit kanalizimit dhe faturuesit té ujésjellésit. Né dispozicion

¢
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té personelit té kétyre zyrave, ka kryer udhetime kryesisht ne territorin brenda ish komunés
Krrabé pér problemet e punés gé lidhen me objektin e punés sé ¢do zyre ¢do dité té javés. Né
dité té vecanta ky automjet ka kryer shérbime edhe né qytetin e Tiranés, pér efekt té
programeve té punés gé lidhnin administratén me institucione té ndryshme si Prefekti, zyra e
Regjistrimit té Pasurive, Ministria e Mjedisit dhe Pyjeve, drejtoria e Pérgjithshme e
Ujésjellés-Kanalizimeve, Agjencia Mjedisore Rajonale, Drejtoria e Pérgjithshme e Rrugéve,
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shogérore, Agjencia Kombétare e Planifikimit té Territorit,
Ministria e Brendshme pér probleme té pushtetit lokal dhe Emergjencave Civile, Drejtoria e
Thesarit, Ministria e Financave, Qendra Kombétare e Biznesit, etj. Ish Komuna Krrabé nuka
ka pasur né organiké drejtues mjeti, pasi nuk kishte fonde té mjaftueshme pér pagat dhe kété
detyré e kané kryer persona té cilét ishin té pajisur me leje drejtimi automjeti. (A. D. dhe E.
T.). A. D. ka gené i larguar nga detyra né momentin kur ka filluar puné motra e tij E. D. dhe
rrjedhimisht nuk pérbén konflikt interesi. Mjeti ka udhétuar pa dokumentacion pér shkak té
pamundésisé financiare pér kryerjen e pagesave té nevojshme, si dhe pér shkak té
problemeve té mjetit né motorr dhe moskalimit té testit t& kolaudimit pér clirimin e gazrave.
Pérgjigje e grupit té auditimit: Né observacionin e béré nga personat e sipérpérmendur, jepet
pérshkrimi i situatés organizative té ish-komunés Krrabé, sqarohet pozicioni i personave té
cilét kané pasur lidhje me pérdorimin e automjetit, arsyet e mospagimit té taksave,
siguracionit dhe mosbérjen e kontrollit fizik periodik, etj. Bashkélidhur dokumentacioni né
lidhje me sa sqarohet né observacion.observacionet e béra nga personat e sipérpérmendur,
jepet pérshkrimi i situatés organizative té€ ish-komunés Kashar, sgarohet pozicioni i
personave té cilét kané pasur lidhje me pérdorimin e automjeteve, ményra e funksionimit té
administratés sé késaj ish-komune, etj (bashkélidhur doréhegja e A. D,, emérimi i E. D.,
miratimi i strukturés sé ish-komunés, etj.) Kéto dokumenta nuk jané véné né dispozicion té
grupit té auditimit né momentin e auditimit, pasi grupi i auditimit e zhvilloi veprimtariné né
Bashkiné e Tiranés, ndérkohé gé dokumentacioni sillej nga ish-komunat né zyrén e caktuar
pér kété géllim nga Bashkia Tirang€). Né lidhje me inventaret, né dokumentacionin e
paragitur né KLSH pas dorézimit té Akt-Konstatimeve nga ana e Bashkisé Tirané, vértetohet
dhe konfirmohet gé jané rregulluar diferencat inventariale, si dhe gé dokumentacioni pér
vitin 2015 ndodhet né Bashkiné Tirané. Pér sa mé sipér ky observacion merret né konsideraté
nga grupi i auditimit.

Administrimi i karburantit né ish Komunén Shéngjergj

Pér vitin 2013, me Urdhérin Nr. 4, me nr. 44 prot., daté 05.02.2013 dhe me Urdhérin Nr. 4/1,
me nr. 207 prot., daté 25.04.2013 éshté ngritur komisioni pér normativén e konsumit té
karburantit, pérkatésisht pér automjetin Toyota, me targé KJ3497A dhe pér automjetin IFA,
me targé TRO201F, i pérbéré nga tre persona. Né datén 11.02.2013 é&shté mbajtur
procesverbali pér konsumin e karburantit pér automjetin Toyota, me targé KJ3497A, nga i
cili ka rezultuar se konsumi i kétij automjeti pér 100 km éshté 17 litra nafté dhe né datén
06.05.2013 éshté mbajtur procesverbali pér konsumin e karburantit pér automjetin IFA, me
targé TRO201F, nga i cili rezulton se konsumi i kétij automjeti pér 100 km éshté 30 litra
nafté. Né vijim té procesverbaleve kané dalé urdhérat nr. 06 me nr. 238 prot., daté 15.02.2013
pér miratimin e normativés sé konsumit té karburantit automjetin Toyota, me targé KJ3497A
dhe urdhéri me datén 10.05.2013 pér automjetin IFA, me targé TRO201F, pérkatésisht 17 dhe
30 litra/100 km.

Pér vitin 2014, me Urdhérin Nr. 02, me nr. 21 prot., daté 20.01.2014 é&shté ngritur komisioni
pér normativén e konsumit té karburantit, pér automjetin Toyota, me targé KJ3497A dhe pér
automjetin IFA, me targé TRO201F dhe me njé Urdhér tjetér &shté ngritur komisioni pér
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normativén e konsumit té karburantit, vetém pér automjetin IFA me targé TR0201F, té
pérbéré nga tre persona, té cilét jané té njéjté me komisionin e vitit 2013. Né datén
22.01.2014 éshté mbajtur procesverbali pér konsumin e karburantit pér automjetin Toyota,
me targé KJ3497A, nga i cili ka rezultuar se konsumi i kétij automjeti pér 100 km éshté 20
litra nafté dhe né datén 03.02.2014 éshté mbajtur procesverbali pér konsumin e karburantit
pér automjetin IFA, me targé TRO201F, nga i cili rezulton se konsumi i kétij automjeti pér
100 km éshté 40 litra nafté. Né vijim té procesverbaleve kané dalé urdhrat nr. 03 me nr. 27
prot., daté 27.01.2014 pér miratimin e normativés sé konsumit té karburantit automjetin
Toyota, me targé KJ3497A dhe urdhéri pér automjetin IFA, me targé TR0201F, pérkatésisht
20 dhe 40 litra/100 km.

Pér vitet 2013 dhe 2014, pér mjetin Toyota, me targé KJ3497A, fletét e udhétimit jané té
nénshkruara dhe té vulosura nga titullari. U konstatua se fletét e udhétimit né kolonén
nénshkrimi i personit udhétues jané nénshkruar me nénshkrime té ndryshme, por né asnjé rast
nuk éshté shénuar emri i personit udhétues gé e ka nénshkruar. Pér konsumin e karburantit
nga ky mjet éshté njé pasqyré vjetore e cila éshté nénshkruar nga drejtuesi i automjetit.

Pér vitet 2013 dhe 2014, pér mjetin IFA, me targé TRO201F, fletét e udhétimit jané té
nénshkruara dhe té vulosura nga titullari dhe nga drejtuesi i automjetit. Si pérshkrim pune
jané vendosur transporte té materialeve té ndryshme. Pér konsumin e karburantit nga ky mjet
éshté njé pasqyré vjetore e cila éshté nénshkruar nga drejtuesi i automjetit.

Sasia e karburantit té€ konsumuar éshté paragitur né tabelén e méposhtme:

Viti Automjeti | Toyota, KJ3497A IFA, TR0O201F TOTALI
Km 12,850 1,370 -
Litra/Km 17 30

2013 | Litra 2,185 411 2,596
Cmimi 180 180 180
Vlera 393,300 73,980 467,280
Km 9,420 1,605 -
Litra/Km | 20 40 -

2014 | Litra 1884 642 2526
Cmimi 184 184 184
Vlera 346,656 118,128 464,784
Km - 6,834 -
Litra/Km 30 -

2015 | Litra 2,049 2,049
Cmimi 191,95 191,95
Vlera 393,306 393,306

Nga auditimi i dokumentacionit té magazinés, hyrje-daljeve, u konstatua se né datén
02.04.2013 jané béré hyrje né magaziné 2594 litra nafté, me vleré 466,920 leké, e cila né té
njéjtén dité éshté béré dalje e gjithé sasia e karburantit nga L.D. Né datén 30.04.2014 jané
béré hyrje né magaziné 2526 litra nafté, me vleré 464,784 leké, e cila né té njéjtén dité éshté
béré gjithashtu dalje e gjithé sasia e karburantit nga L.D. Pavarésisht se kjo sasi karburanti
nuk figuron e regjistruar né librin e magazinés, jané plotésuar fleté-hyrjet dhe fleté-daljet
pérkatése. Gjithashtu, né datén 17.04.2015 éshté béré hyrje né magaziné 2050 litra nafté, me
vleré 349,147 leké, e cila éshté béré dalje e gjithé sasia e karburantit nga L.D. Pér vitin 2015,
fletét e udhétimit jané té nénshkruara nga Y.D., me cilésiné pérgjegjés i zyrés sé shérbimeve,
nga L.D., me cilésiné teknik shérbimi dhe jané miratuar nga ish kryetari i komunés, por nuk
jané nénshkruar nga shoferi.

| Viti | Leje Qarkullimi (Kolaudim) | Taksat | Siguracioni |
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2013 | Nuk jané paguar Nuk jané paguar Nuk jané paguar
2014 | Nuk jané paguar Nuk jané paguar Nuk jané paguar
2015 | Nuk jané paguar Nuk jané paguar Nuk jané paguar

Qarkullimi i automjeteve pa dokumentacion, sidomos i pa kolauduar dhe pa siguracion,
pérvecse nuk lejohet, pérbén edhe rrezik pér drejtuesin e automjetit dhe pér personat gé
udhétojné ose punojné me automjete né gjendje té tillé.

Komente nga subjekti i audituar: Né lidhje me kété piké té auditimit, jané béré kundérshti
nga z. D.D., ish kryetar i komunés Shéngjergj pér periudhén e audituar, z. Y.D., me detyré
Pérgjegjés i zyrés sé shérbimeve, znj. S.D., me detyré pérgjegjése e zyrés sé financés, L.D.,
me detyré Urbanist, teknik topograf dhe z. D.A., me detyré shofer, me shkresén e protokolluar
né KLSH me nr. 1026/8, daté 12.12.2017.

Né Projekt Raport, thuhet se: “...Pér vitet 2013 dhe 2014, pér mjetin Toyota, me targé
KJ3497A, fletét e udhétimit jané té nénshkruara dhe té vulosura nga titullari. U konstatua se
fletét e udhétimit né kolonén nénshkrimi i personit udhétues jané nénshkruar me nénshkrime
té ndryshme, por né asnjé rast nuk éshté shénuar emri i personit udhétues gé e ka
nénshkruar. Gjithashtu nuk ka asnjé urdhér té posacém pér arsyen ose justifikimin e kétij
udhétimi. Né kéto raste fletét e udhétimit, nuk jané plotésuar sakté, jané né kundérshtim me
kerkesat e UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”, kap. III, pika 36. Pér konsumin e karburantit nga ky mjet éshté njé pasqyré vjetore e
cila éshté nénshkruar nga Dritan Agai. Pér vitet 2013 dhe 2014, pér mjetin IFA, me targé
TRO201F, fletét e udhétimit jané té nénshkruara dhe té vulosura nga titullari dhe nga D.A.si
drejtues i mjetit. Si pérshkrim pune jané vendosur transporte té materialeve té ndryshme, por
né asnjé rast, pér kété mjet nuk jané paragitur procesverbale ose preventiva pér té vértetuar
nevojén dhe pérdorimin e kétyre materialeve, té cilat té pérbéjné justifikimin e kétyre
udhétimeve. Nga auditimi i fleté-daljeve t& magazinés pér vitin 2013, u konstatua se
pavarésisht se né fleté udhétime shkruhet transport ¢akulli, gurésh, etj., né datat e vendosura
né fleté-udhétime nuk jané béré dalje nga magazina kéto artikuj, ndérkohé gé pér artikullin
guré, nuk éshté béré asnjé hyrje né magaziné. Pér vitin 2014, éshté béré dalje nga magazina
sasia prej 300 m3 ¢akull guroreje, me fleté daljen nr. 13, daté 17.06.2014, ndérsa pér vitin
2015, éshté béré dalje nga magazina sasia prej 807 m3 cakull mbeturiné kave, me fleté daljen
nr. 11, daté 03.06.2015 nga L.D. Pa hyré né detaje se cfaré fati ka pasur ky ¢akull i pérdorur,
pér té transportuar kété sasi materiali, né rastin e paré duhen té paktén 100 ngarkesa me njé
automjet tip IFA dhe né rastin e dyté duhen té paktén 250 ngarkesa, gjé e cila vérteton faktin
se fleté udhétimet jané fiktive, jo reale dhe madje vihet né dyshim edhe fakti nése ky cakull
éshté bleré dhe éshté pérdorur vértet apo jo. Gjithashtu, éshté absurde té mendohet se ky
artikull ka dalé nga magazina dhe éshté shpérndaré pérpara se té béhej hyrje, si¢ pasqyrohet
nga fleté-udhétimet e kamionit IFA. Pér konsumin e karburantit nga ky mjet éshté njé pasqyré
vjetore e cila éshté nénshkruar nga D.A. Nga auditimi i dokumentacionit té magazinés, hyrje-
daljeve, u konstatua se né datén 02.04.2013 jané béré hyrje né magaziné 2594 litra nafté, me
vleré 466,920 lekg, e cila né té njéjtén dité éshté béré dalje e gjithé sasia e karburantit nga
L.D., i cili nuk ka arsye té keté béré térhegjen e karburantit, sepse ka gené mé detyré teknik
urbanist, topograf. Né datén 30.04.2014 jané béré hyrje né magaziné 2526 litra nafté, me
vleré 464,784 leké, e cila né té njéjtén dité éshté béré gjithashtu dalje e gjithé sasia e
karburantit nga L.D. Kjo sasi karburanti nuk figuron e regjistruar né librin e magazinés.
Gjithashtu, né datén 17.04.2015 éshté béré hyrje né magaziné 2050 litra nafté, me vleré
349,147 leké, e cila éshté béré dalje e gjithé sasia e karburantit nga L.D. Vetém pér vitin
2015, fletét e udhétimit jané té nénshkruara nga Y.D., me cilésiné pérgjegjés i zyrés sé
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shérbimeve, nga L.D., me cilésiné teknik shérbimi dhe jané miratuar nga ish kryetari i
komunés, por nuk jané nénshkruar nga shoferi. Qarkullimi i automjeteve pa dokumentacion,
sidomos i pa kolauduar dhe pa siguracion, pérvecse nuk lejohet, pérbén edhe rrezik pér
drejtuesin e automjetit dhe pér personat gé udhétojné ose punojné me automjete né gjendje té
tillé. Sa mé sipér, e gjithé sasia prej 7,170 litra nafté me vlerén totale 1,280,851 leké pérbén
dém ekonomik pér ish komunén Shéngjergj dhe: Sasia 5,120 litra nafté, me vleré 931,704
leké, e furnizuar dhe konsumuar gjaté viteve 2013 dhe 2014 duhet té zhdémtohet pérkatésisht
nga ish kryetari i komunés, D.D., Tekniku i ndértimit L.D. dhe shoferi D.A. Sasia 2050 litra
nafté, me vleré 349,147 leké e furnizuar dhe konsumuar gjaté vitit 2015, duhet té zhdémtohet
pérkatésisht nga ish kryetari i komunés, D.D., pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve Y.D., tekniku
i ndértimit L.D. dhe shoferi D.A. Né lidhje me inventarizimet, né raport thuhet se nga
auditimi u konstatua se nga njésité administrative nuk disponohen relacionet dhe
procesverbalet e inventarizimit pér inventarét fizike té datés 31.07.2015, té kryera pér ¢do
zyré, shkollé dhe person pérgjegjés, por jané vetém pasqyrat pérmbledhése té vlerave, pér
efekte té kontabilitetit....”

Né keété observacion, ndérmjet té tjerave, argumentohet se: “...Komuna Shéngjergj éshté
komuna me sipérfagen mé té madhe né gark dhe e treta né Republiké, shtrihet né njé terren
shumé malor né lartésiné 700 m mbi nivelin e detit (gendra e komunés) dhe fshatrat variojne
nga lartésia 650 m deri né 1200 m. Komuna pérbehet nga 12 fshatra: Verri, Shénméri ,Uré,
Shéngjergj, Shéngjin, Bizé, Vakumone, Fag, Parpunjé, Derje e malit, Domé dhe Facesh.
Rrugét e kétyre fshatrave jané me cakull dhe pjerrési shumé té madhe, gé né disa segmente
shkon 20%. Kéto rrugé jo vetém gé démtohen nga shirat e rrémbyeshém té dimrit gé zgjat
mesatarisht 5-6 muaj, por edhe né periudhén e verés né kohén e vaditjeve té tokave
bujgésore. Komisioni i ngritur me urdhér te brendshém pér nxjerrjen e normatives te
konsumit te karburantin pér mjetet, me pérgjegjési i kane pershkruar me kujdes keto rruge
sipas procesverbaleve te mbajtura, ge ka dale dhe normative e harxhimit te mjeteve te
miratuar nga titullari me urdhér te brendshém. Makina foristrade Tojota me targe KJ 34 97
A jo vetém ge ka mbaruar problemet e transportit per zyrtaret e komunés por ka dhéne njé
ndihme te madhe edhe pér banoret e késaj Komune duke iu gjendur ne dite te véshtira per
jetesén duke i transportuar graté pér lindje ne maternitet e persona te tjeré neper spitale per
sémundje te ndryshme. Ka shkuar neper shtépité e banoreve disa raste pér te marre njerez te
sémure e i ka sjelle tek gendra shéndetésore pér vizite dhe i ka kthyer pérséri neper shtwpitw
e tyre. Kjo ka ndodhur shpeshheré kur ambulance e gendrés shéndetésore ishte ne
destinacione te tjera e shumé here me defekte. Makina Tojote me targe KJ 34 97 A éshté bere
dhurate nga Istitucioni i Prefekti te Qarkut Tirane Komunés tone. Makina ka gene tej e
amortizuar ge kur ka ardhur. Ne pér arsye se vetém kété mjet kishim ne dispozicon pér
transport njerzish, dhe per arsye fondesh ge nuk kishim pér te blere njé makiné te mire
foristrade, ishim te detyruar ta riparonim kété mjet vit pas viti, sic i kemi planifikuar fonde te
vogla riparime mjetesh te cilat i kemi miratimin ne buxhetet nga késhilli te komunés dhe
miratuar nga Prefektura. Ne népérmjet grafikeve te planifikimit pér udhétimet dhe shérbimet
e domosdoshme te mjeteve kemi llogaritur km ge do te béjné mjete te kthyera ne litra dhe i
kemi propozuar késhillit te komunés, i cili na i ka miratuar me unanimitet te plote kéto vlera.
Pér mjetin foristrade Tojota me targe KJ 3497 A ka rezultuar ge pér vitin 2013 komisioni i
normatives te konsumit te karburanti e ka llogaritu 17 lita pér 100 km dhe per vitin 2014 e ka
llogaritu 20 litra pér 100 km , kjo ka ardhur si rezultat i amortizimit gofte nga gjendja
motorike jo e mire por dhe nga rrugéve problematike, prandaj dhe me vone éshté propozuar
ge ky mjet te dale jashté pérdorimit. Nga gjendja teknike e kege e mjetit tojota me targe KJ
3497 A nuk kalonte kolaudimin dhe si rezultat ne nuk i kemi paguar as taksat e as
siguracioni. Mjeti i transportit Ifa L 50 me targe TR 0201 F éshté bere dhurate nga Ministria
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e Brendshme (Garda e Republikés) me vlere kalim kapitali,kjo makine na ka ndihmuar shume
ne kryerjen e punéve te planifikuara nga zyra e shérbimeve. Edhe kjo makine nuk ishte ne
gjendje te mire teknike e motorike se pérndryshe edhe ato nuk e hignin nga institucioni i tyre
per te na e dhuruar komunés tone. Edhe pér kété mjet komisioni i normatives te harxhimit te
karburanti ka pérshkruar rruge dhe ka bere procesverbalet pér nxjerrjen e normative te
konsumit te karburantit. Pér vitin 2013 komisioni ka bere llogaritjen ne baze te
procesverbale sasin 30 litra pér 100 km dhe pér vitin 2014 komisioni ka bere llogaritjen ne
baze te procesverbaleve sasiné 40 litra, kjo ka ardhur si rezultat i prishjes se komes te naftes
te mjetit. Ne periudhén kur morém makine nga Garda e Republikés kemi marre disa pjese
kémbimi, késhtu ne i ndérruam pompén e naftés dhe rezultoi ne gjendje te mire teknike.
Komisioni i nxjerrjes te harxhimit te konsumit te karburanti pér makinén Ifa ne baze te
procesverbaleve te mbajtura rezultoi se makina harxhonte 30 litra pér 100 km. Ne shumicén
e rasteve mjeti i transportit Ifa éshté ngarkuara me cakull te zgjedhur nga kariera dhe guré
ne lume me mjete pa pagese ge operonin ne teritorin tone si per shembull fadromat e
ujésjellésit te kanalizimeve Tirane (UKT), ge vinin pér riparimin e defekteve te linjés
ujésjellésit, e firma te ndryshme private. Pér kété arsye nuk kemi bere hyrje-dalje ne
magazine. Nga auditimi i kryer u konstatua mungesé e emrit te personit udhétues. Duke
marre parasysh ge administrate e komunés tone ge kishte pér te udhétuar me mjetin
foristrade ishte njé administrate e vogél e pérbére nga kryetari,sekretari késhillit, financieri,
arkétari,llogaritari, pérgjegjési i ndihmés ekonomike, pérgjegjési i zyrés te shérbimeve,
agronomi, tekniku i ndértimit dhe polici nuk i kemi kushtuar shume rendési me emrin e
personit por jemi mjaftuar vetém me nénshkrimin e firmés. Pér kété arsye ju vémé ne
dispozicion listén e kétyre personave me emér mbiemér firmén dhe detyren ge mbulojné, pér
te bere krahasimin nése éshté e nevojshme. Nga auditimi i dokumenteve te magazinés, hyrje-
dalje, u konstatua se ne ate dite ge éshté bere hyrje po ne até dite éshté bere dalje e gjithé
sasia e naftés ne tollona. Sqarojmé se kjo ka ardhur si rezultat i mos siguris te magazine te
komunés pér te len ne magazine qofte tollonat e naftés apo fucité me nafte, se kjo éshté thyer
2-3 rase me pérpara nga njeréz te pa pérgjegjshém. Pér kété edhe ne dokumentet e tenderit
pér blerje karburanti kemi kérkuar ge firma fituese te kété njé pik furnizimi sa me afér nesh,
Qesarak — Komuna Shéngjergj. Menduam ge tollonat e naftés te mbahen ne shtépiné me te
afért nga zyrat, ku ne keté rast ishte punonjési z L.D. me detyre teknik ndértimi. Pér te tre
vitet 2013, 2014, 2015, sasia e karburantit éshté ne regjistrin e parashikimeve te prokurimeve
dhe miratuar ne VKK dhe konfirmuar nga Prefektura. Né lidhje me inventarét, né
observacion thuhet se pér vitin 2014 me urdhrin nr. 54 date 26.12.2014 jané ngritur
komisionet pér vlersimet inventarizimin dhe nxjerrje jashté pérdorimit. Edhe pér vitin 2014
vlera e fletéve te inventari te zyrave te komunés dhe shkollave ne varési te komunés ne total
pérputhen me me vlerén e pasqyrés pérmbledhése dhe me pasqyrén pérfundimtare Bilancin,
por nuk jané te ndara ne llogarite pérkatése. Zyra e finances ne bilancin 2014 ka zbritur
vlerén e aktiveve te nxjerra jashte perdorimit me Vendim nr. 05 date 20.02.2015 vendim i cili
me shkresén nr.1563/1 prot. date. 31.03.2015 éshté konfirmuar nga Prefektura Tirane pas
plotésimit te dokumentacionit.

Pérgjigje e grupit té auditimit:Né observacionin e béré nga personat e sipérpérmendur, jepet
pérshkrimi i situatés organizative té ish-komunés Shéngjergj, sqarohet pozicioni i personave
té cilét kané pasur lidhje me pérdorimin e automjeteve, arsyet e mospagimit té taksave,
siguracionit dhe mos bérjen e kontrollit fizik periodik, etj (bashkélidhur relacionet dhe
grafikét e planifikimit té karburantit, miratimet e V.K.K. dhe konfirmimet pérkatése nga
Prefektura e Qarkut Tirané, kopje té fleté-udhétimeve dhe kartave té identitetit té personave
udhétues pér efekt té krahasimit té€ nénshkrimeve, procesverbale mujore pér kryerjen e
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udhétimeve nga punonjésit, etj). Ky dokumentacion nuk éshté véné né dispozicion té grupit té
auditimit né momentin e auditimit, pasi grupi i auditimit e zhvilloi veprimtariné né Bashkiné
e Tiranés, ndérkohé gé dokumentacioni sillej nga ish-komunat né zyrén e caktuar pér kété
géllim nga Bashkia Tirané). Pér sa mé sipér ky observacion merret né konsideraté nga grupi
i auditimit, pasi sipas dokumentacioneve shtesé té depozituara né KLSH, pas daljes sé
Projekt Raportit, e justifikojné dhe vértetojné konsumin e karburantit pér periudhat e
audituara. Né lidhje me inventarét, né dokumentacionin e paragitur né KLSH pas dorézimit
té Akt-Konstatimeve nga ana e Bashkisé Tirané, vértetohet dhe konfirmohet gé jané
rregulluar diferencat inventariale, si dhe gé dokumentacioni pér vitin 2015 ndodhet né
Bashkiné Tirané.

Administrimi i karburantit né ish Komunén Zall-Bastar:

Shpenzimet e karburantit pér vitin 2013, sipas mjeteve dhe volumit té punimeve

Taksat, siguracioni dhe kolaudimi jané kryer normalisht, pér mjetet né gjendje garkullimi,
sipas tabelés sé méposhtme:

Viti Leje Qarkullimi (Kolaudimi) Taksat Siguracionet
2013 Jané paguar Jané paguar Jané paguar
2014 Jané paguar Jané paguar Jané paguar
2015 Jané paguar Jané paguar Jané paguar

Né lidhje me mjetet e garkullimit té ish-komunés Zall-Bastar, urdhérat, procesverbaletose
aktet pér vlerésimin e konsumit té karburantit, té kryera nga komisionet e vlerésimit, krijuar
me urdhér té ish kryetarit t& komunés, jané paraqgitur bashkélidhur observacioneve té
mbéritura né KLSH me nr. 1026/3 dhe 1026/4, daté 30.11.2017.

Pér fadromén me targé TR1651K jané pérgatitur né fund té cdo muaji kartela pér punimet e
Kryera sipas oréve té punés, ku ka nénshkruar N. K. si manovrator, E. P. i cili ka pasur detyrat
Pérgjegjés i ZMMT dhe Inspektor Kadastre dhe K. E., si nénkryetar i komunés.

Pér kamionin me targé AA790DB jané pérgatitur né fund té ¢do fleté udhétimi pér kilometrat
e pérshkuara ku ka nénshkruar 1. K. si shofer dhe E P. i cili ka pasur detyrat Pérgjegjés i
ZMMT dhe Inspektor Kadastre.

Pér automjetin Landrover me targé TR8580L, ka nénshkruar shoferi B. M., mbi emrin dhe
nénshkrimin e té cilit éshté vendosur vula e ish-komunés.

Pér konsumin e karburantit nga moto-gjeneratori, disponohen fleté daljet nga magazina, té
nénshkruar nga E. P. si térhegés i karburantit.

111/2/e. Rrequllariteti i veprimeve té kryera népérmjet bankés dhe arkés

Rrequllshméri e veprimeve té kryera népérmijet bankés dhe arkés né ish Komunén Kashar
Nga auditimi me zgjedhje u konstatuan problematikat e méposhtme:

> Me urdhér shpenzimin nr.238, daté 29.07.2014 éshté likuiduar vlera
24,240,901 leké pér subjektin “E.“ shpk, pér zbatim t€ vendimit t€ Gjykatés nr.5759, daté
05.06.2012, i cili ka marré formé té preré me vendimin nr.1234, daté 05.06.2013 té Gjykatés
sé Apelit Tirané, pér mos zbatim té detyrimeve kontraktuale.
Nga auditimi konstatohet se Gjykata né vendimin e mésipérm ka vendosur:
-Komuna Kashar té pérmbush detyrimin sipas kontratave ndaj shogérisé “E.” shpk né vlerén
12,646,301 leké; té démshpérblejé démin nga vonesa né ekzekutimin e detyrimit, né vlerén
8,385, 220 leké, shumé e llogaritur si interes bankar deri né datén 19.04.2012, si dhe mbas
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késaj dite interesi bankar té llogaritet né vlerén 2,699.82 leké né dité. Zbatimi i vendimit té
Gjykatés éshté béré né datén 29.07.2014, me urdhér shpenzimin e mésipérm, pér té cilin ka
dalé urdhri nr.63, daté 14.07.2014, i titullarit z.B. F. Vendimi pér Iéshimin e urdhrit té
ekzekutimit nga Gjykata ka dalé né datén 06.11.2013. Nga data 05.06.2013, né té cilén ka
dalé vendimi i formés sé preré, deri né datén e shlyerjes sé detyrimit (29.07.2014), kané
kaluar 419 dité pér té cilat jané paguar nga Komuna interesa né vlerén 1,131,225 leké, si
rezultat i mos zbatimit né kohé té vendimit té Gjykatés, me pasojé efekt negativ né buxhetin e
njésisé vendore pér vlerén 1,131,225 leké.

- Me urdhér shpenzimin nr.297, daté 01.10.2014 éshté likuiduar vilera 77,480 leké pér
shérbim periodik i automjeteve té komunés pér muajin maj 2014. Bashkangjitur fatura e
thjeshté tatimore nr.162, daté 30.05.2014, vleré 77,480 leké, me pérshkrim shérbim
automjetesh pér muajin maj 2014, procesverbali daté 30.05.2014 mbi shérbimin e kryer pér 8
mjetet e komunés (gé vérteton se éshté kryer shérbimi), hartuar nga shefi i shérbimit z. B. A,
specialisti L.S. dhe M.Sh.

- Me urdhér shpenzimin nr. 298, daté 01.10.2014 éshté likuiduar vlera 120,590 leké pér
shérbim periodik i 9 automjeteve té komunés pér muajin gershor 2014. Bashkangjitur fatura e
thjeshté tatimore nr.163, daté 30.06.2014, vleré 120,590 leké, procesverbali i marrjes né
dorézim té shérbimit té kryer nga shefi i shérbimit z. B. A., specialisti L. S. dhe M. Sh.

- Me urdhér shpenzimin nr. 299, daté 01.10.2014 é&shté likuiduar vlera 62,310 leké pér
shérbim periodik i 8 automjeteve té komunés pér muajin korrik 2014. Bashkangjitur fatura e
thjeshté tatimore nr.164, daté 30.07.2014, vleré 62,310 leké, procesverbali i marrjes né
dorézim té shérbimit té kryer nga shefi i shérbimit z. B. A., specialisti L. S. dhe M. Sh.

- Me urdhér shpenzimin nr. 30, daté 01.10.2014 éshté likuiduar vlera 103,790 leké pér
shérbim periodik té 8 automjeteve té€ komunés pér muajin gusht 2014. Bashkangjitur fatura e
thjeshté tatimore nr.165, daté 31.08.2014, vleré 103,790 leké, procesverbali i marrjes né
dorézim té shérbimit té kryer nga shefi i shérbimit z. B. A., specialisti L. S. dhe M. Sh.

- Me urdhér shpenzimin nr.215, daté 19.06.2015 éshté likuiduar vlera 57550 leké pér riparim
gjeneratori né vlerén 16,000 leké, sipas faturés nr.11, daté 30.03.2015 dhe shérbim pér
automjetet e komunés pér muajin mars 2015, sipas faturés sé thjeshté tatimore, nr.10, daté
30.03.2015, vleré 41,550 leké.

- Me urdhér shpenzimin nr.216, daté 19.06.2015 éshté likuiduar vlera 53,950 leké pér riparim
té makinave té komunés pér muajin prill 2015, bashkangjitur fatura e thjeshté tatimore nr.12,
daté 30.04.2015, si dhe procesverbali i mbi shérbimin e kryer.

- Me urdhér shpenzimin nr.233, daté 03.07.2015 éshté likuiduar vlera 51,600 leké pér
riparim té makinave té komunés pér muajin maj 2015, bashkangjitur fatura e thjeshté tatimore
nr.13, daté 30.05.2015, si dhe procesverbali i mbi shérbimin e kryer.

- Me urdhér shpenzimin nr.234, daté 03.07.2015 éshté likuiduar vlera 29,200 leké pér riparim
té makinave té komunés pér muajin gershor 2015, bashkangjitur fatura e thjeshté tatimore
nr.14, daté 20.06.2015, si dhe procesverbali mbi shérbimin e kryer.

- Me urdhér shpenzimin nr.112, daté 21.04.2015 éshté likuiduar vlera 47,300 leké pér riparim
té makinave té komunés pér muajin shkurt 2015, bashkangjitur fatura e thjeshté tatimore nr.5,
daté 26.02.2015, si dhe procesverbali mbi shérbimin e kryer.

- Me urdhér shpenzimin nr.113, daté 21.04.2015 éshté likuiduar vlera 235,700 leké pér
riparim té makinave té komunés pér muajin shkurt 2015, bashkangjitur fatura e thjeshté
tatimore nr.6, daté 28.02.2015, vleré 95,800 leké, fatura tatimore nr.7, daté 28.02.2015, vleré
42,500 leké, fatura tatimore nr.8, daté 28.02.2015, vleré 15,500 leké, fatura tatimore nr.9,
daté 28.02.2015, vleré 38,500 leké, si dhe procesverbali mbi shérbimin e kryer.

- Me urdhér shpenzimin nr.049, daté 12.03.2015 éshté likuiduar vlera 425,000 leké pér
riparim té makinave té komunés pér muajin janar 2015, bashkangjitur fatura e thjeshté
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tatimore nr.3, daté 31.01.2015, vleré 425,000 leké. Ky shpenzim éshté vetém pér automjetin
fadromé, me targa TR4067T. Bashkangjitur procesverbali i marrjes né dorézim mbi
shérbimin e kryer.

- Me urdhér shpenzimin nr.05, daté 12.03.2015 éshté likuiduar vlera 76,800 leké pér riparim
té makinave té komunés pér muajin janar 2015, bashkangjitur fatura e thjeshté tatimore nr.4,
daté 02.02.2015, vleré 76,800 leké. Bashkangjitur procesverbali i marrjes né dorézim mbi
shérbimin e kryer.

Shpenzimet e mésipérme pér riparimin e automjeteve té komunés jané béré pa zhvilluar
procedura té prokurimit publik, pa u mbéshtetur né manuale zyrtare té miratuara té cilat té
shpjegojné nevojén e kryerjes sé kétyre shérbimeve periodike. Sipas urdhér shpenzimeve
éshté lidhur kontraté né vitin 2013 pér kété géllim, por njé dokument i tillé nuk ju paragit
grupit té auditimit. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési z.
B.F. me detyre kryetaré i komunés dhe z. B. K. me detyré pérgjegjés i financés.

» Me urdhér shpenzimin nr. 308, daté 03.10.2014 é&shté likuiduar vlera 100,000 leké me

objekt shpenzimi dhénie ndihme financiare, pér dy qytetaré.
Me urdhér shpenzimin nr.436, daté 26.12.2014 éshté likuiduar vlera 70,100 leké pér ndihmé
financiare pér dy gytetaré. Me urdhér shpenzimin nr.450, daté 26.12.2014 éshté likuiduar
vlera 110,000 leké pér 4 qytetaré. Me urdhér shpenzimin nr.212, daté 16.06.2015 éshté
likuiduar vlera 330,000 leké ndihmé financiare pér familjet né nevojé. Bashkangjitur urdhér
shpenzimit nuk ka dokument tjetér pérveg listépagesés té nénshkruar nga kryetari i komunés
z. B.F. dhe pérgjegjési i financés z.B.K.. Nuk éshté argumentuar arsyeja e dhénies sé ndihmés
financiare, nuk ka vendim késhilli, nga njésia vendore nuk jané pércaktuar fondet né buxhet
pér kété géllim, nuk jané miratuar kriteret specifike pér kéto mbéshtetje financiare, veprim qé
ngarkon me pérgjegjési kryetarin e komunés dhe pérgjegjésin e financés.

» Me urdhér shpenzimin nr.329, daté 14.10.2014 éshté likuiduar vlera 432,000 leké me
objekt shpenzimi “Projekt kulturor java e komunés, udhétim né qytetin ¢ Shkodrés, vajtje
ardhje”, miratuar me VKK nr.13, dat€ 10.04.2014. Bashkangjitur fatura tatimore me TVSH,
urdhri 1 prokurimit nr.31, dat€ 15.09.2014, me objekt “udhétim pér 600 persona t€ moshés sé
treté. Nuk ka lista té personave udhétues bashkangjitur, nuk ka program pér kété aktivitet,
shpenzimi i pa mbéshtetur me bazé ligjore nga komuna, veprim gé ngarkon me pérgjegjési
kryetarin e komunés dhe pérgjegjésin e financés.

» Me urdhér shpenzimin nr.336, daté 23.10.2014 é&shté likuiduar vlera 201,150 leké me
objekt shpenzimi “Likuidim personash té angazhuar né projektin kulturor java e komunés”.
Bashkangjitur vetém listé pagesa me 7 persona dhe vlerat pérkatése, mbajtur tatimi né burim.
Nuk ka dokumentacion té argumentoj dhe vértetoj arsyen e angazhimit té kétyre personave,
angazhimin konkret té tyre (procesin e punés/shérbimit té kryer).

» Me urdhér shpenzimin nr. 342, daté 23.10.2014 éshté likuiduar vlera 29,900 leké pér
pije t€ ndryshme pér pritje pércjellje né zyrén e Kryetarit t¢ Komunés, shpenzim i
pajustifikuar dhe i pa mbéshtetur me bazé ligjore (artikulli 602).

» Me urdhér shpenzimin nr. 235, daté 03.07.2015 é&shté likuiduar vlera 30,030 leké pér
pije té ndryshme pér pritje pércjellje né zyrén e Kryetarit t¢6 Komunés, shpenzim i
pajustifikuar dhe i pa mbéshtetur me bazé ligjore (artikulli 602).

» Me urdhér shpenzimin nr. 098, daté 08.04.2015 éshté likuiduar vlera 29,000 leké pér
pije té ndryshme pér pritje pércjellje né zyrén e Kryetarit t¢ Komunés. Bashkangjitur urdhri i
prokurimit nr.10, daté 16.03.2015. Shpenzim i pajustifikuar dhe i pa mbéshtetur me bazé
ligjore (artikulli 602).

» Me urdhér shpenzimin nr.439, daté 26.12.2014 éshté likuiduar vlera 309,600 leké me
objekt shpenzimi: likuidim projekt festiv me rastin e festave té fundvitit. Sipas faturés
tatimore me TVSH jané bleré 700 copé kartolinat+zarfa, 300 kalendar muri, 300 kalendar
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tavoline, 200 axhenda té personalizuara. Shpenzimi i mésipérm éshté i pa argumentuar lidhur
me nevojén e komunés pér artikujt konkret té prokuruar, fonde publike té shpenzuara me
destinacion té panevojshém, e té pa dobishém.

» Me urdhér shpenzimin nr.442, daté 26.12.2014, éshté likuiduar vlera 40,000 leké me

objekt shpenzimi koktejl pér projektin me temé “Festivali folklorik kombétar”. Bashkangjitur
urdhér prokurimi nr.53, daté 19.12.2014. Shpenzimi i mésipérm éshté i pa argumentuar, i pa
mbéshtetur me bazé ligjore.
Pér té gjitha veprimet e mésipérme té cilat jané né shkelje té disiplinés financiare, jo né
pérputhje me kreun IV “Funksionet dhe kompetencat e komunés”, t& ligjit nr.8652, daté
31.07.2000 “Pér organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, ngarkohen me
pérgjegjési z. Besnik Fucia me detyré ish kryetar i komunés, né cilésiné e népunésit
autorizues, z. Buljan Kapaj, me detyré ish pérgjegjés i financés, né cilésiné e népunésit
zbatues.

Komente nga subjekti i audituar: Pér sa mé sipér éshté béré observacion nga z. B. F. dhe z.
Buljan Kapaj, ku né ményré té pérmbledhur thuhet:

1. Né lidhje me Urdhér shpenzimin nr 238 daté 29.07.2014 ku éshté likujduar subjekti “E.”
shpk, ju sgarojme se: Pér sa i pérket vendimit té gjykatés nr. 5759 daté 05.06.2013 éshté
Iéshuar nga Gjykata, urdhér ekzekutimi nr.6436 daté 06.11.2013 i cili &shté dorézuar prané
ish komunés Kashar mé daté 11.12.2013 me shkresé té protokolular me nr. 2774 prot.

2. Né lidhje me shpenzimet mujore pér riparimin e automjeteve, ku shpreheni se nuk jané
zbatuar proceduarat e prokurimit publik, ju sqarojmé se: pér urdhér shpenzimet nr. 297,
daté 01.10.2014, nr. 298, daté 01.10.2014, nr. 299, daté 01.10.2014 dhe urdhér shpenzim nr.
300, daté 01.10.2014, jané mbéshtetur né VKK nr 13, daté 24.01.2013 dhe né progedurén e
prokurimit publik zhvilluar mé daté 27.08.2013, ora 10°° me objekt: ’Shérbime teknike dhe
riparime té mjeteve” si dhe né kontratén nr. 1843/3 prot, daté 12.09.2013 me afat 12 mujor
nga data e lidhjes sé kontratés.

- Né lidhje me likuidimet e urdhér shpenzimeve nr.215, daté 19.06.2015, nr 216, daté
19.06.2015, nr. 233, daté 03.07.2015, nr. 234, daté 03.07.2015, nr 211, daté 21.04.2015 dhe
urdhér shpenzim nr. 311 daté 21.04.2015, ju sqarojmé se shpenzimet e mésipérme jané
mbéshtetur né VKK nr. 13, daté 10.04.2014 dhe né procedurén e prokurimit publik zhvilluar
mé daté 29.12.2014 ora 10°° me objekt: "Shérbime teknike dhe riparime té mjeteve”, si dhe
né kontratén nr. 2252/4 prot, daté 19.01.2015 me afat 10 mujor nga data e lidhjes sé
kontratés.

3. Né lidhje me likuidimet e urdhér shpenzimeve nr. 308, daté 03.10.2014, nr. 436, daté
26.12.2014, nr. 450 daté, 26.12.2014 dhe urdhér shpenzimit nr. 212, date 16.06.2015 pér
ndihmé financiare familjeve né nevojé, sqarojmé se jané té gjitha dokumentet justifikues né
lidhjen e arkés, pasi pagesa éshté kryer nga arka. Ka gené njé komision | posacém pér
pércaktimin e rasteve té ndihmave pér raste té vecanta. Kéto dokumente jané bashkangjitur
observacionit.

4. Né lidhje me urdhér shpenzimin nr. 329, date 14.10.2014, vieré 432,000 leké, me objekt “
Projekt kulturor java e komunés, udhétim né qytetin e Shkodrés”, ju sqarojmé se: Ka njé listé
emérore prej 582 personash té moshave té treta banoré te ish Komunés Kashar, 18 nénpunés
té administratés, té konfirmuar nga pérgjegjésia e ish zyrés sé Promovimit dhe Projekteve, e
ndaré sipas fshatrave pérkatés. (Bashkalidhur materialit do té gjeni listén emérore té
moshave té treta dhe personave té administratés). Ky aktivitet éshté mbéshtetur né ligjin nr.
8652, daté 31.07.2000 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes vendore” neni 10,
pika 3, paragrafi Il, si dhe né relacionin e hartuar nga zyra e Promovimit dhe Projekteve i
cili &shté miratuar me VKK nr 13, daté 10.04.2014 “Pér realizimin e buxhetit té vitit 2013
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dhe programimin e buxhetit pér vitin 2014” né zérin 6029099 “Shpenzime projekte sociale,
informimi & promovimi, Rinia & Mjedisi", kapitull 5 planifikuar né shumén 11,300,000 leké
tabela nr 3 e buxhetit pér vitin 2014. (Bashkalidhur, kopje té relacionit té zyrés sé
Promovimit dhe Projekteve).

5. Pérsa i pérket urdhér shpenzimit nr.336, daté 23.10.2014, vleré 201,150 leké, praktika e
ploté ndodhet né lidhjet e Arkés sepse &shté béré likuidimi me arké. Bashkangjitur
dokumentacioni justifikues.

6. Pér sa i pérket urdhér shpenzimeve nr. 342, daté 23.10.2014, nr. 235, daté 03.07.2015 si
dhe nr 98, daté 08.04.2015 ju sqarojmé se kéto blerje jané kryer pér pritje, pércjellje zyrtare,
mbledhje komisione késhilli si dhe mbledhjet e Késhillit sipas problematikave té ndryshme té
institucionit mbéshtetur né VKK nr.13 daté 10.04.2014 “Pér realizimin e buxhetit té vitit
2013 dhe programimin e buxhetit pér vitin 2014” dhe VKK nr.13 daté 19.02.2015 “Pér
realizimin e buxhetit té vitit 2014 dhe programimin e buxhetit pér vitin 2015.

Pérgjigje e grupit té auditimit: P&r pikén nr.1 té observacionit: Vendimi i formés sé preré té
Gjykatés ka dalé né datén 05.06.2013, dhe prej kétij vendimi lind detyrimi pér pagesén né
ményré vullnetare té detyrimit nga institucioni, ndérkohé ndigen procedurat pér né shkallén
tjetér té gjykimit, pér té rritur mundésité e pérfundimit té céshtjes gjygésore né interes té
njésisé vendore. Pér arsye se nuk keni fakte dhe prova té reja observacioni juaj nuk merret
parasysh

Pér pikén nr.2 té observacionit: Bazuar né kreun VII, pika 3, germé a, Kohézgjatja e
kontratés, t¢ VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar, “Autoriteti kontraktor prokuron dhe
financon kontratat pér njé periudhé deri né mbylljen e vitit ushtrimor, pérveg rasteve kur
lidhen kontrata shtesé... ”. Pér kété arsye AK ka shkelur kérkesat ligjore té mésipérme. Nuk
keni argumentuar me dokumentacion (manual etj), nevojén e parashikimit né DST (mbi
bazén e sé cilés keni lidhur edhe kontratén), té kontrollit mujor té mjeteve, pra faktin pérse
duhet té béhej njé kontroll periodik mujor i mjeteve né servis (I parashikuar né DST, mbi
bazén e té cilave éshté lidhur kontrata). Pér sa mé sipér mban pérgjegjési njésia e hartimit
té dokumenteve té tenderit, ish titullari i AK i cili ka miratuar DST dhe ish pérgjegjési i
financés, pér arsye se pér kéto kontrolle teknike mujore, té pa justifikuara nuk ka kérkuar
argumentim (nuk ka funksionuar kontrolli pas faktit).

Pér pikén nr.3, 4, 5 té observacionit: Me e-mail nuk keni dérguar dokumente shtesé. Pér
arsye se observacionet me posté (shkresore) ende nuk kané mbritur, kéto pika do té
rishgyrtohet me mbritjen e dokumentacionit gé ju thoni né e-mail.

Pér pikén nr.6 té observacionit argumentet tuaja nuk merren parasysh. Arsyeja e shpenzimit
té fondeve publike éshté e pa mbéshtetur né legjislacion. Kéto fonde jané kegmenaxhuar nga
njésia vendore.

Rregullshméria e veprimeve té kryera népérmjet arkés, ish Komuna Kashar

Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se pér té gjithé periudhén korrik-dhjetor 2014 dhe
janar - korrik 2015 arkétimet né arkén e komunés jané béré kryesisht pér arsye té pagesés nga
tatimpaguesit té taksave e tarifave vendore, si dhe pér pagesén nga qytetaré té tarifave té
shérbimeve. Nuk jané kryer pagesa nga arka, pa béré mé paré derdhjen e tyre né banké.

Pér periudhén korrik — dhjetor 2014 jané preré 1,388 mandat arkétime, nga numri 1,947daté
01.07.2014 deri né numrin 3,335 daté 30.12.2014 né vlerén totale 20,015,405 leké. Kjo vleré
éshté béré derdhje né banké nga armétaria ¢do dité, e cila ka preré gjithsej 111 mandat
pagesa.
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Pér periudhén korrik-dhjetor 2014, jané térhequr me cek nga banka 10 raste, jané kryer
pagesa nga arka e komunés né vlerén totale prej 1,192,350 leké pér shpérblim lindje dhe
ndihmé financiare.

Libri i arkés éshté kontrolluar dhe firmosur ¢cdo muaj nga pérgjegjési i financés, dhe jané
hartuar procesverbale kontrolli. Gjendja né 31.12.2014 éshté zero leké.

Pér periudhén janar-korrik 2015, jané preré 2,877 mandat arkétime, nga numri ldaté
01.01.2015 deri numér 2877 daté 30.07.2015,né vlerén totale 51,654,292 leké, gjaté
veprimeve é&shté ruajtur numri kronologjik i mandateve. Kjo vleré éshté béré derdhje né
banké ¢do dité nga armétaria e cila ka preré 135 mandat pagesa, duke ruajtur numrin
kronologjik té tyre.

Pér kété periudhé jané térhequr me cek nga banka 14 raste, jané kryer pagesa né vleré totale
5,705,208 leké, pér ndihmé financiare dhe shpérblim lindje.

Libri i arkés éshté firmosur ¢do muaj nga pérgjegjési i financés dhe jané hartuar
procesverbale. Gjendja ne 31.07.2015 éshté zero leké.

Rregullshméri e veprimeve té kryera népérmijet bankés dhe arkés né ish Komunén Krrabé
v Me urdhér shpenzimin nr.66, daté 23.05.2013 éshté kryer pagesa prej 94,000 leké
me objekt shpenzimi “Shérbim 1 pastrimit t&€ mbetjeve urbane né Komunén Krrab&”, sipas
shtesés sé kontratés nr.422/2 prot., daté 31.12.2012. Bashkangjitur urdhér shpenzimit: urdhér
prokurimi nr.47, daté 31.12.2012, kontrata shtesé daté 31.12.2012, me vleré 94,400 leké afat
2 muaj (deri me 28.02.2013); fatura tatimore me TVSH nr.452, daté 31.03.2013, vleré 94,400
leké. Mungojné dokumentet vértetues té kryerjes sé shérbimit: nuk ka dokument pér
vértetimin e punonjésit té caktuar pér kryerjen e supervizimit té shérbimit, nuk jané hartuar
situacionet ditore, situacionet mujore, situacioni pérfundimtar.
Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aseteve né sektorin publik” pika 35,37, 38,42, 43, 52,54, ligjin nr. 10296, daté
8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 4, pika 18, 19, neni 8, 9, 12.
Vlera prej 94,000 leké, pérfituar padrejtésisht nga operatori ekonomik “F.”shpk, do té
konsiderohet si dém ekonomik shkaktuar buxhetit t& njésisé vendore.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me  pérgjegjési: titullarin e
institucionit z.Refik Velija, né cilésiné e népunésit autorizues, z.Florjan Caushi, me detyré
pérgjegjés i financés, né cilésiné e népunésit zbatues.

v Me urdhér shpenzimin nr.80, daté 25.09.2014 éshté likuiduar vlera 144,000
leké me objekt shpenzimi ¢akéll gurore. Bashkangjitur urdhér shpenzimit: kérkesa pér blerjen
e 350 m3 cakeéll gurore, nga pérgjegjési i shérbimeve z.A. D., punonjési i mirémbajtjes Sh.
Q., punonjési i ujésjellésit z. H. S.; urdhri prokurimit nr.5, daté 07.09.2014 me objekt “Blerje
cakéll gurore pér shtrimin e rrugéve té€ brendshme té€ Komunés Krrabé”, fond limit 123,750
leké; fatura tatimore me TVSH, nr.24, daté 31.07.204, vleré 144,000 leké; akti i marrjes né
dorézim té cakllit (jo té punimeve), daté 17.07.2014, nénshkruar nga z. Sh. Q. dhe z. A. D.
Nga auditimi konstatohet se nuk ka dokument vértetues pér kryerjen e punés sé hapjes sé
cakllit né rrugé e pér marrjen né dorézim té saj. Titullari nuk ka ngritur komision pér
verifikimin e kétij procesi pune. Komuna nuk ka mjete pér realizimin e kétij procesi pune,
pasi si hapja e cakéllit edhe ngjeshja e tij kérkojné makineri té cilat nuk disponohen nga
njésia vendore. Nuk éshté béré hyrje dhe dalje malli i bleré.

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aseteve né sektorin publik” pika 35, 37, 38, 42, 43, 52, 54, ligjin nr. 10296,
dat€ 8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 4, pika 18, 19, neni §, 9, 12.

65




KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

Komente nga subjekti i audituar: P&r sa mé sipér éshté béré observacion nga z. R. V. dhe z.
A. D., ku shkurtimisht thuhet:

1. Pér vierén 94,000 leké me objekt shpenzimi “Shérbim i pastrimit té mbetjeve urbane né
Komunén Krrabé”, likujduar me urdhér shpenzimin nr.66, daté 23.05.2013 sqarojmé se nuk
éshté paré e arsyeshme vendosja e supervizorit. Kontrata 422/2, daté 31.12.2012 éshté shtesé
kontrate e kontratés sé méparshme, e cila éshté zhvilluar sipas udhézimit nr.2, daté
18.2.2008, pika 5 ku thuhet: “Gjaté té gjithé procedurés duhet t¢ mbahet proces-verbal, sipas
formularit nr.4 bashkélidhur, i cili nénshkruhet nga té gjithé zyrtarét e pérfshiré né proces,
duke i bashkélidhur faturat pérkatése”.

2. Pér vlerén 144,000 leké me objekt shpenzimi cakéll gurore pér shtrimin e rrugve té
brendshme té komunés, likuiduar me urdhér shpenzimin nr.80, daté 25.09.2014, jané
paragitur kundérshti nga ish kryetari i komunés z. R. V. me e-mail dhe shkresore. Gjithashtu
né takimin pérmbyllés jané dhéné argumente se nuk éshté béré shtrim rrugésh, por riparim,
mbushje groposh, pasi me njé sasi té vogél cakélli prej 350 m3 nuk mund té béhet shtrim
rruge. Pretendimi i z R. V. né takimin pérmbyllés éshté: mos dokumentimin e punés sé kryer
né pérfundim té riparimit té rrugéve éshté njé pakujdesi, pasi nuk éshté konceptuar kjo gjé.
Malli nuk éshté béré hyrje dhe dalje sepse né fakt nuk éshté magazinuar, por éshté mbajtur
dokument pér marrjen né dorézim, i cili éshté i protokolluar. Kérkohet hegja e démit
ekonomik.

Pérgjigje e grupit té auditimit:

1.Formulari nr.4 i udhézimit nr.2, daté 18.2.2008 qé ju i referoheni ka té b&jé mé zhvillimin e
procedurés sé prokurimit me vlera té vogla dhe me argumentimin nga KPVV pér pércaktimin
e fituesit. Nga ana joné nuk éshté kérkuar kjo gjé. Problemi lidhet me zbatimin e kontratés sé
pastrimit. Nuk vértetohet me dokumentacion se ky shérbim éshté kryer nga operatori
ekonomik “F.* shpk. Vetém fatura tatimore né pérfundim té kontratés éshté e pa
mjaftueshme. Nuk ka dalé urdhéri i titullarit pér pércaktimin e supervizorit, nuk jané hartuar
situacione dhe procesverbale ditore mbi bazén e kontrolleve direkte né teren, dokumente té
cilét duhet té ishin té miratuara nga titullari etj. Fatura éshté njé dokument e cila hartohet
mbi bazén e situacioneve perodike pérpara saj (faturés). Pér arsye se nuk keni fakte dhe
prova té reja obserbacioni juaj pér kété piké nuk merret parasysh.

2. Nga rishqyrtimi i dokumentacionit té paraqitur, sipas kérkesés sé béré nga ish kryetari i
komunés z. R. V., né takimin pérmbyllés, daté 19.12.2017, sgarojmé se: Né dokumentin
“kérkesé pér furnizim me cakéll gurore”, nr.298 prot., daté 13.06.2014, éshté specifikuar se
cakkélli nevojitet pér riparimin e rrugéve. Po ashtu né urdhér shpenzimin nr.80, daté
25.09.2017 éshté béré pérshkrimi “stabilizant, riparim rruge”. Dokumenti me nr.283/1 prot,
daté 17.07.2014 me pérshkrim “akt marrje né dorézim”, vérteton marrjen né dorézim té
sasisé prej 350 m3 cakéél nga pérgjegjési i shérbimeve z. A. D. dhe punonjési z.Sh. Q.
Observacioni juaj pér kété piké merret parasysh.

Rrequllshméria e veprimeve té kryera népérmjet arkés, ish Komuna Krrabé

Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se pér té gjithé periudhén 2013-2015 arkétimet ne
arkén e komunés jané béré kryesisht pér arsye té pagesés nga tatimpaguesit té taksave e
tarifave vendore, si dhe pér pagesén nga qytetaré té tarifave té shérbimeve. Nuk jané kryer
pagesa nga arka, pa béré mé paré derdhjen e tyre né banke.

Pér vitin 2013 shuma e mandat arkétimeve nga numri 1 deri me 1008 éshté 1,181,276 leké.
Kjo vleré éshté arkétuar né banké me 89 mandat pagesa.
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Pér vitin 2013, pas térhegjes me ¢ek nga banka jané kryer pagesa nga arka e komunés né
vlerén totale prej 165,000 leké pér shpérblim lindje dhe ndihmé financiare.

Libri i arkés éshté kontrolluar dhe firmosur ¢cdo muaj nga pérgjegjési i financés, dhe jané
hartuar procesverbale kontrolli. Gjendja né 31.12.2013 éshté zero leké .

Pér periudhén janar-dhjetor 2014 jané preré1044 mandat arkétime, nga numri 1deri nr
1044, né vlerén totale 812 618 leké, gjate veprimeve é&shté ruajtur numri kronologjik i
mandateve. Kjo vleré éshté béré derdhje né banké disa here ne muaj nga arkétari me mandat
pagesé nga numri 1 deri 58, duke ruajtur numrin kronologjik.

Pér kété vit pagesa nga arka pas térhegjes me ¢ek né banké jané kryer 110,000 leké me dy
mandat pagese pér shpérblim lindje dhe ndihmé financiare.

Libri i arkés éshté firmosur ¢do muaj nga pérgjegjési i financés dhe jané hartuar
procesverbale. Gjendja ne 31.12.2014 éshté zero leké.

Pér vitin 2015 arkétimet ne arkén e komunés jané béré pér arsye te pagesés sé taksave e
tarifave vendore tarifat e shérbimeve. Jané preré 457 mandat arkétime, eshé ruajtur numri
kronologjik i mandateve.
Derdhjet né banké jané béré disa heré né muaj nga arkétari me mandat pagesa.
Pér vitin 2015 shuma e mandat arkétimeve nga numri 1 deri me 457 éshté 325,111 leké,
kéto arkétime jané béré derdhjen banké me 29 mandat pagesa.
Nga arka pér vitin 2015, pas térhegjes me ¢ek nga banka, jané béré 3 pagesa né vlerén totale
573,300 leké pér ndihmé té menjéhershme dhe shpérblim lindje.
Gjendja né 31.07.2015 éshté zero lekeé.
Libri i arkés éshté firmosur ¢do muaj nga pérgjegjési i financés dhe jané mbajtur
procesverbale kontrolli nga pérgjegjési i financés.
Rregullshméri_e veprimeve té kryera népérmjet bankés dhe arkés né ish Komunén
Shéngjerqj
Banka viti 2013 ish Komuna Shéngjergj

v" Me urdhér shpenzimin nr.13, daté 04.02.2013, éshté likuiduar vlera 396,000 leké, me
objekt shpenzimi “Cakull gurore pér shtrim rrugésh”. Dokumentet bashkangjitur urdhér
shpenzit: a) urdhri i prokurimit nr.50, daté 10.12.2012, nga titullari i AK z. D.D. i cili
pércakton sasiné prej 440 m3 “cakéll”’; b) dokumenti me emértimin “Plan shpérndarje pér
materialet ndértimore (cakéll gurore), daté 02.12.2012 (pra éshté parashikimi i planit té
shpérndarjes, jo shpérndarja faktike, pasi si¢ duket edhe nga data éshté pérpara datés sé
faturés, fleté-hyrjes, urdhrit t& prokurimit). Dokumenti éshté hartuar nga z. L. D. me detyré
ish tekniké i komunés Shéngjergj, dhe z.B. H. me detyré ish pérgjegjés i zyrés sé shérbimeve
pér vitin 2013, né té cilin jané shénuar emértime rrugésh, gjatésité e tyre, por jo gjerésia e
rrugés dhe trashésia e cakllit gé do té hidhet né rrugé; c) fatura e thjeshté tatimore nr.50, daté
12.12.2012, me vleré 396,000 leké; d) fletéhyrja nr.20, daté 12.12.2012, me pérshkrimin
“cakéll gurore”, sasia 440 m’, ¢mimi 900 leké/m?, vleré 396,000 leké, nénshkruar nga z. K.
M. i cili sipas strukturés sé komunés ka pasur detyrén e specialistit té bujgésisé dhe agjentit
tatimor, por si deklarohet edhe verbalisht prej tij si¢ vértetohet edhe nga dokumentacioni
(fleté-hyrjet/daljet e magazinés) konstatohet se praktikisht ka kryer edhe detyrén e

magazinierit.
Plani i shpérndarjes:
Nr. | Emértimi Gjatésia e rrugés né km | Njésia Sasia né m3
1 Rruga Verri-Qendra e fshatit Shéngjergj-Bizé 11 m3 340
2 Fshati uré lagjja Canaj, lagjja e Babjonéve-Dishaj 1.2 m3 50
3 Verri-lagjja Skoraj 1.3 m3 50
Shuma 13,5 440
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Nga auditimi konstatohet se: Nuk ka kérkesé pér kryerjen e prokurimit nga asnjé strukturé e
ish komunés, nuk éshté e argumentuar sasia e prokuruar prej 440 m> cakéll, pasi pér kété nuk
ka preventiv, foto té rrugéve para dhe pas hedhjes sé cakllit (pra nuk éshté e argumentuar
nevoja e kryerjes sé prokurimit dhe sasia e mallit té kérkuar). KPVV nuk ka hartuar
procesverbal pér marrje né dorézim té mallit, nuk ka urdhér té titullarit pér daljen e mallit nga
magazina (pasi malli éshté béré hyrje), ku té pércaktohen personat pérgjegjés gé do té hapin
cakllin né rrugét e pércaktuara, nuk éshté ngritur komisioni pér marrje né dorézim té punés sé
kryer (pas shtrimit té cakéllit né rrugé), pasi cakélli ka destinacion fundor shtrimin né 3 rrugé
me gjatési 13.5 km, dhe jo magazinimin e tij. Statusi i subjektit “shpk”, sipas vulés sé
subjektit né faturé, nuk pérputhet me llojin e faturés sé€ paraqitur, pasi fatura éshté “faturé e
thjeshté tatimore, e cila pérdoret vetém nga subjektet me status person fizik, né kété rast
fatura duhet té ishte e tipit “faturé tatimore shitje” (me TVSH). Nga auditimi i
dokumentacionit t€ magazinés konstatohet se malli éshté béré dalje me fleté-daljen nr.25,
daté 12.12.2012, marrés z.L. D. Pas daljes sé mallit nga magazina, nuk ka asnjé dokument
tjetér qé té vértetojé marrjen né dorézim té punés sé kryer pér hapjen e cakllit né rrugét e
pércaktuara.

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me UMF nr.92, daté 29.12.2011 “Pér gjurmén
standarde té€ auditit pér prokurimin me vleré t€ vogél dhe té larté”, UMF nr. 30 daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aseteve né sektorin publik” pika 35, 37, 38, 42, 43, 52, 54,
ligjin nr. 10296, daté 8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 4, pika 18,
19, neni 8, 9, 12.

Pé&r sa mé sipér né udhézimin nr.30 , pika 35, midis té tjerash thuhet:

Dokumente vértetues - vértetojné kryerjen né fakt, dhe né ményre kronologjike, té veprimeve
ekonomike. Té tilla jané fletéhyrjet, faturat, situacionet e shpenzimeve, fletédaljet,...,
procesverbalet, dhe te tjera akte me natyre verifikues shpenzimi.

Komisioni i PVV i pérbéré nga zn. S. D., Z. S. K., z.L. D. nuk ka pércaktuar drejté fondin
limit, pasi nuk éshté mbéshtetur né VKM nr. 407, daté 27.6.2012 “Pér miratimin ¢ manualeve
teknike t€ ¢mimeve t€ punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike té tyre” Manuali 1,
“Prodhimi i materialeve t& ndértimit”, ku vlera pér 1m® cakéll gurore pércaktohet 408 lekeé
(analiza 1.19/2p). Cmimi i pércaktuar népérmjet ofertave té dhéné nga OE dhe pranuar nga
komisioni éshté 900 leké/m3. Zhvillimi i procedurés sé prokurimit pér blerje cakéll, éshté keq
pérdorim i fondeve publike, pasi institucioni nuk ka makineri pér hapjen dhe ngjeshjen e
cakllit dhe né kété ményré nuk mund ta realizojé kété proces.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési: z.D. D. me detyré ish
Kryetar i Komunés Shéngjergj dhe né cilésiné e titullarit t& autoritetit kontraktor dhe
népunésit autorizues, z. B. H., me detyré ish pérgjegjés i zyrés sé shérbimeve, z. L.D. marrés
i mallit nga magazina, znj. S. D. me detyré pérgjegjése e financés, né cilésiné e népunésit
zbatues. Pér sa i pérket z. K. M. né cilésiné e magazinierit ka pérgjegjésiné e nxjerrjes sé
mallit pa urdhér té titullarit.

v" Me urdhér shpenzimin nr. 30, daté 13.03.2013, éshté likujduar vlera 480,000 leké pér
operatorin ekonomik Gj. K. sh.a., i cili &shté shpallur fitues né prokurimin me vleré té vogél
me objekt “Zhbllokim nga bora i rrugéve t€¢ Komunés Shéngjergj”. Bashkangjitur urdhér
shpenzimit jané dokumentet si vijon: urdhri i prokurimit nr.41, daté 23.11.2012; kontrata me
objekt “Zhbllokim nga bora i rrugéve t€ Komunés Shéngjergj”, me vleré 480,000 leké dhe
afat 90 dité, midis Komunés Shéngjergj me pérfagésues z. D. D, me detyré kryetar i komunés
dhe operatorit ekonomik “Gj. K” sh.a., ku éshté pércaktuar ¢mimin 4,000 leké/oré; urdhri i
brendshém nr.11 datén 11.03.2013, i titullarit z. D. D. pér ngritjen e komisionit pér marrjen
né dorézim té rrugéve, i cili éshté i njéjté me komisionin pér blerjet e vogla: znj. S. D., z, S.
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K. dhe Z. L. D. Ky komision né datén 11.03.2013 ka hartuar procesverbalin e marrjes né
dorézim; situacioni pérfundimtar i punimeve, me daté 11.03.2013 né té cilin pérshkruhet:
puné me fadromé oré 100, cmimi 4,000 leké/ora (pa TVSH), viera me TVSH 480,000 leké, i
nénshkruar pér llogari té ish Komunés Shéngjergj nga z. D. D. me detyré ish kryetar i
Komunés dhe z.L.D. né cilésiné e anétarit t¢ komisionit me blerje té vogla. Né datén
11.03.2013 éshté hartuar edhe fatura tatimore me TVSH, e cila éshté nénshkruar nga
komisioni i mésipérm i PVV.

Nga auditimi konstatohet se: nuk ka situacione ditore dhe situacione té tjera periodike
(javore, mujore etj.), gé té vértetojé datén kur rrugét jané bllokuar nga bora, orét e punés gé
ka punuar fadromi (mjeti) pér secilén daté. Procesverbali i marrjes né dorézim éshté fiktiv, té
gjitha pérshkrimet e tij jané sikur té jeté marré né dorézim njé objekt ndértimor dhe jo pastrim
I rrugéve i cili éshté shérbim dhe jo ndértim. Né pérshkrimin e procesverbalit marrjes né
dorézim datén 11.03.2013, nga komisioni i PVV thuhet: “afati i kryerjes s€ punimeve
03.12.2012-11.03.2013; cilésia e punimeve té kryera éshté realizuar sipas kushteve teknike té
zbatimit; nga kontrolli né vend i punimeve, rezulton té jeté i miré dhe konformé kérkesave;
punimet e pérfunduara dorézohen né datén 11.3.2013; ky akt u hartua pas verifikimit né vend
té punimeve”. Nga veté natyra e shérbimit, angazhimi i mjetit né njé daté té caktuar, né njé
oré té caktuar pasqyrohet menjéheré, pasi né pastrimin e borés, nuk mund té vértetohet pas
njé periudhe tre mujore se sa oré puné éshté kryer gjaté késaj periudhe, nése nuk hartohen
situacione ditore.

Pér té njéjtat argumente situacioni tremujor, i cili éshté njé situacion i pérgjithshém progresiv
éshté fiktiv, sepse nuk é&shté i mbéshtetur me situacione té tjera té méparshme orare, ditore,
javore etj.

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aseteve né sektorin publik” pika 35,37, 38,42, 43, 52,54, ligjin nr. 10296, daté
8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 4, pika 18, 19, neni 8, 9, 12.
Vlera prej 480,000 leké do té konsiderohet si dém ekonomik shkaktuar buxhetit té
njésisé vendore. Kjo vleré éshté pérfituar padrejtésisht nga operatorit ekonomik “Gj. K” sh.a.
dhe duhet té zhdémtohet prej tij.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési: komisioni i
prokurimeve me vlera té vogla: znj. S. D. (né cilésiné edhe té népunésit zbatues), z.S. K. dhe
z. L. D. (ka firmosur edhe situacionin pérfundimtar), té cilét kané firmosur procesverbalin e
marrjes né dorézim dhe faturén tatimore; titullarin e AK z.D.D. i cili ka firmosur situacionin
pérfundimtar dhe urdhér shpenzimin.

v" Me urdhér shpenzimin nr.64, daté 03.06.2013, vleré 148,000 leké, me objekt “Hartim
projekti t€ vlerésimit mjedisor t€ zhvillimit urban”, €shté likujduar subjekti “Angebra’shpk.
Né praktikén e bankés ndodhet: urdhri prokurimit nr.22, daté 14.05.2013, me fond limit
300,000 leké, né té cilin nuk argumentohet nevoja e kryerjes sé kétij prokurimi (dhe né asnjé
document tjetér); kontrata e shérbimit me OE, “Pér hartimin e projektit t€ vlerésimit mjedisor
né€ mbéshtetje t€ zhvillimit urban t€ komunés Shéngjergj”; fatura tatimore nr.43, daté
21.05.2013, dhe procesverbali i marrjes né dorézim, té firmosur nga komisioni i PVV S.D. L.
D., S. K. Né dokumentet e bankés nuk ndodhet projekti, nuk ndodhet fletéhyrja gé té
vértetojé se aktivi éshté béré hyrje. Né urdhér shpenzim éshté pércaktuar si llogari ekonomike
llogaria 602. Gjithashtu né listén e inventaréve té vitit 2013 e né vazhdim nuk ndodhet ky
aktiv i pa trupézuar. Vértetohet gjendja fizike (u paraqit té grupi i auditimit) e aktivit, por i pa
dokumentuar né kontabilitetin e komunés.

v' Me urdhér shpenzimin nr.80, daté 04.07.2013, vleré 480,000 lek&, me objekt
shpenzimi “Sistem informacioni GIS pér planin rregullues t¢ Komunés Shéngjergj, éshté
likuiduar operatori ekonomik “G K.” (tip programi inxhinierik). Objekti i prokurimit éshté
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miratuar me VKK nr.12, daté 30.01.2013. Né pérfundim té procedurés sé prokurimit né datén
02.07.2013, nga komisioni PVV éshté hartuar procesverbali i marrjes né dorézim. Programi
nuk éshté béré hyrje (programi i bleré éshté aktiv i patrupézuar). Né urdhér shpenzim éshté
pércaktuar si llogari ekonomike llogaria 602. Nga verifikimi i inventarve dhe bilancit té vitit
2013, 2014 dhe 2015, u konstatua se aktivi i mésipérm nuk éshté né listat e inventarit té
komunés. Vértetohet gjendja fizike (u paraqgit té grupi i auditimit) e aktivit, por i pa
dokumentuar né kontabilitetin e komunés. Pér mos dokumentimin e aktiveve t& mésipérme
mbajné pérgjegjési znj. S.D. me detyré pérgjegjése e financés, né cilésiné e népunésit
zbatues.

Banka, viti 2014 ish Komuna Shéngjergj

v Me urdhér shpenzimin nr.5, daté 16.01.2014, éshté likuiduar vlera 395,000 leké me
objekt shpenzimi “Udhétim turistik 1 késhilltaréve t€ komunés”. N& urdhér shpenzim, zéri i
shpenzimeve éshté 602, é&shté béré pérshkrimi se pér kété prokurim éshté marré VKK nr.27,
daté 27.09.2013. Bashkangjitur urdhér-shpenzimit ndodhet:
a) urdhri i prokurimit nr.49, daté 17.11.2013,;
b) procesverbali “Né rastet e mosrealizimit né sistem té procedurés sé prokurimit”, sipas
formularit nr.6;
c) kontrata e lidhur midis komunés dhe OE fitues “M. T.”, ku pércaktohet se udhétimi me
destinacion Tirané (Shéngjergj)- Selanik-Shkupé-Prishtiné-Tirané, do té zgjas nga data
14.11.2013, ora 06.00 deri né datén 16.11.2013, udhétimi pérfshin akomodimin né hotel me
3 yje pér dy dité, si dhe ushqgim pér méngjes, dreké, darké;
d) listéprezenca e hartuar jo nga institucioni, por nga OE “M. T.”, e cila pérmban 15 emrat e
personave udhétues.
e) faturé e thjeshté tatimore me vleré 395,000 leké, éshté fiktive, pér arsye se subjekti i cili e
ka léshuar éshté subjekt gé i nénshtrohet TVSH, dhe detyrimisht nuk mund té pérdoré faturé
té thjeshté tatimore, fatura nuk ka emrat e secilit person, pérfshin té gjitha llojet e
shpenzimeve (té udhétimit, té hotelit).
Kryerja e prokurimit dhe kryerja e shpenzimeve té mésipérme pér udhétim jashté vendit éshté
né kundérshtim me:
a) VKM nr.870, daté 14.12.2011 “Pér trajtimin financiar t€ punonjésve qé dérgohen me
shérbim jashté vendit”, pika nr.1, nr.11 ku thuhet:

Pika 1: Punonjésit e njésive té geverisjes sé pérgjithshme gé dérgohen me shérbim jashté
vendit, pér té marré pjesé né veprimtari t€ ndryshme ndérkombétare, trajtohen financiarisht
pér pérballimin e shpenzimeve té shérbimit. Pika 11:Shpenzimet e transportit, té fjetjes dhe
pagesat e tjera, né té gjitha rastet, njihen dhe paguhen sipas dokumentit pérkatés justifikues
(faturés, biletés etj.).

b) udhézim nr. 22, daté 10.07.2013 “Mbi zbatimin ¢ VKM nr. 870, daté 14.12.2011 “Pér
trajtimin financiar t€ punonjésve qé dérgohen me shérbim jashté vendit”, pika nr.1, nr.5 ku
thuhet:

Pika nr.1: Punonjésit e njésive te geverisjes se pérgjithshme, té cilét pér pérmbushjen e
detyrave funksionale te institucionit qé pérfaqésojné, duhet te marrin pjesé né aktivitete te
ndryshme ndérkombétare, si konferenca, delegacione, marréveshje, bisedime dhe protokolle,
takime pune, etj, te cilat organizohen jashte vendit, trajtohen financiarisht pér pérballimin e
shpenzimeve te udhétimit dhe akomodimit te tyre. Punonjés té njésisé se geverisjes se
pérgjithshme ne kuptim te kétij udhé&zimi, konsiderohen punonjésit organike te njésisé.

Pika nr.5: Ne pérfundim te shérbimit, punonjési dorézon te firmosur prané zyrés se financés
se njésisé, Urdhér-Shérbimin duke i bashkéngjitur atij autorizimin e titullarit te institucionit
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gendror, ose te deleguarit te tij, dhe te gjithé dokumentet pérkatése ge vértetojné shpenzimet
e kryera pér realizimin e shérbimit jashté vendit. Urdhér-Shérbimi paragitet sipas formatit
nr.2, bashkéngjitur kétij udhézimi dhe pjese pérbérése e tij. Ne pérputhje me pércaktimet e
pikave 8 dhe 9 te vendimit te sipércituar, punonjésit ge dérgohen jashté vendit dhe kane kryer
shpenzime transporti dhe akomodimi, paguhen nga buxheti vetem kundrejt dokumenteve
pérkatése, sikurse jané biletat e transportit dhe faturat e hotelit.

Si_konkluzion:a) Personat gé kané udhétuar jashté vendit nuk kané gené me shérbim (pasi
nuk ka program pér aktivitete te ndryshme ndérkombétare, si konferenca, delegacione,
marréveshje, bisedime dhe protokolle, takime pune, et., kéta persona kané gené pér udhétim
turistik, e cila nuk éshté e parashikuar pér tu financuar nga buxheti i njésisé vendore.

b) Personat udhétues nuk jané punonjés organike te njésisé vendore, por késhilltaré, té cilét
nuk jané pjesé e strukturés sé komunés.

¢) Mungon i gjithé dokumentacioni pérkatés si biletat e transportit dhe faturat e hotelit.

Vlera 395,000 leké do té konsiderohet si dém ekonomik shkaktuar buxhetit t€ njésisé
vendore dhe duhet té zhdémtohet nga 15 personat pérfitues padrejtésisht.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési z. D. D., me detyré
ish kryetar i komunés Shéngjergj, i cili ka nxjerré urdhrin e prokurimit, si dhe znj. S. D. né
cilésiné e népunésit zbatues dhe kryetarit t¢ komisionit me blerje té vogla.

v" Me urdhér shpenzimin nr.74, daté 23.06.2014 éshté likuiduar vlera 468,000
leké pér “Blerje ¢akéll gurore”. Bashkangjitur urdhér shpenzimit jané dokumentet si vijon:
urdhri prokurimit nr.17, daté 26.05.2014, me fond limit 400,000 leké, i titullarit t¢ AK z.D.
D. urdhri i brendshém nr.20, daté 17.06.2014 i titullarit, pér ngritjen e komisionit pér marrjen
né dorézim té mallit; procesverbali i komisionit (z. L.D., z. S. K. zn. S. D.), pér marrjen né
dorézim té€ mallit me daté 17.06.2014; dokumenti me emértimin “situacion pérfundimtar” 1
datés 17.06.2014, por qé nuk paraget punime té marra né dorézim, por mallin “¢akéll gurore”
té marré né dorézim. Ky dokument nga pérshkrimi gé bén ka té njéjtén vleré me
procesverbalin e marrjes né dorézim té mallit dhe éshté nénshkruar nga 3 anétarét e
komisionit t& mésipérm; fatura tatimore nr.61, daté 17.06.2014, vleré 468,000 leké (me
TVSH); fletéhyrja nr.7, daté 17.06.2014, vleré 468,000 leké. Nga auditimi i dokumentacionit
té magazinés konstatohet se malli éshté béré dalje nga magazina me fleté-daljen nr.13, daté
17.06.2014, marrés i mallit né dorézim z. L. D., magazinier z. H. C.

Nga auditimi konstatohet se: Né asnjé dokument nuk éshté pércaktuar nevoja pér mallin e
prokuruar, nuk ka preventiv népérmjet té cilit té llogaritet se cila éshté sasia e nevojshme e
kérkuar, né kontratén e lidhur me OE jané pércaktuar rrugét ku do té pérdoret ¢aklli, dhe sasia
né m3 gé do té hidhet pér secilén rrugé (tre segmente: rruga Qendér Komuné-Kroi Kug, 190
m3, Qendér Komuné- Fshati Uré 60 m3, Qendér Komuné-Lagjja Kasolle 50 m3), por nuk ka
argumentim pér kéto llogaritje, si gjatésia e segmentit, gjerésia, trashésia e cakllit, nuk ka
paragitje fotografike té rrugés pérpara dhe pas shtrimit té cakllit (riparimit té saj), mungon
urdhri i titullarit pér daljen e mallit nga magazina, ku té pércaktoheshin edhe personat
pérgjegjés pér marrjen né dorézim té cakllit dhe hapjen e tij, mungon procesverbali i marrjes
né dorézim té punés sé kryer pas shtrimit té cakllit né segmentin e rrugés. Pra nuk ka
dokument té vértetojé shtrimin e cakllit né rrugé. Institucioni nuk mund té realizojé njé
proces té hapjes dhe ngjeshjes sé cakllit, pasi nuk disponon mjetet e duhura pér kété géllim.
Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aseteve né sektorin publik™ pika 35,37,38,42, 43, 52,54, ligjin nr. 10296, daté
8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 4, pika 18, 19, neni 8, 9, 12.

71




KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

Banka, viti 2015 ish Komuna Shéngjergj

v Me urdhér shpenzimin nr.6, daté 12.06.2015 éshté likuiduar vlera 840,000 leké me

objekt shpenzimi “Caké&ll mbeturing€ kave”. Bashkangjitur urdhér shpenzimit jané dokumentet
si vijon: a)urdhér prokurimi nr.18, daté 13.05.2015 me fond limit 800,000 leké; b) urdhri
nr.19, daté 26.05.2015 pér ngritjen e komisionit pér marrjen né dorézim té mallit, komisioni:
z.L.D,, zS.K, znj.S.D.; c) procesverbali i komisionit pér marrjen né dorézim té mallit, me
daté 26.05.2015; d) fatura e furnitorit nr.29, daté 26.05.2015, vleré 840,000 leké, sasia 807.2
m3; e) fleté-hyrja nr.5, daté 26.05.2015 vleré 840,000 leké. Nga auditimi konstatohet se: a)
nuk éshté e argumentuar arsyeja, nevoja pér blerjen e mallit cakéll, pasi nuk ka kérkesé nga
sektori pérkatés, preventiv nga komuna pér té llogaritur sasiné e mallit té nevojshém, asnjé
dokument i cili té argumentoj foto té rrugés sé démtuar, segmentin rrugor, vend ndodhjen ku
do té shtrohet caklli etj.; b) mungon urdhri titullarit pér daljen e mallit nga magazina; c)
mungon urdhri i titullarit pér daljen e mallit nga magazina. Nga auditimi i dokumentacionit
pér veprimet e Kkryera népérmjet magazinés konstatohet se me fleté daljen nr.11, daté
03.06.2015, nga magazinieri z.H.C., malli i éshté béré dalje z.L.D.. Nuk ka urdhér nga
titullari pér daljen e mallit nga magazina, ku duhej té pércaktohej edhe arsyeja destinacioni
etj., nga titullari nuk éshté ngritur komision pér marrjen né dorézim té punés qé do kryhet
(hapjen e cakllit); nuk ka procesverbal pér marrjen né dorézim té punés sé kryer, (hapjen e
cakllit).
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési, z.D.D. né cilésiné e
népunésit autorizues, z. L.D. marrés i mallit né dorézim, i cili nuk vérteton destinacionin e
pérdorimit t& mallit, z.Y.D. pérgjegjés i shérbimeve, z.H.C. né cilésiné e magazinierit té
komunés, pér nxjerrje té mallit nga magazina pa urdhér té titullarit, znj. S. D. me detyré
pérgjegjése e financés, né cilésiné e népunésit zbatues.

v" Me urdhér shpenzimin nr.66, daté 03.07.2015 éshté likuiduar vlera 99,600 leké me

objekt shpenzimi “Pjesé kémbimi” pér automjetin tip IFA-L50. Bashkangjitur urdhér
shpenzimit jané dokumentet si vijon: procesverbali i KPVV i ngritur me urdhrin nr.4, daté
12.03.2015 pér testimin e tregut; urdhér prokurimi nr.22, daté 01.06.2015 me fond limit
88,000 leké pa TVSH (zhvilluar me mjete elektronike); formulari i njoftimit té fituesit; urdhri
nr.23, daté 10.06.2015 i kryetarit t&¢ komunés, pér ngritjen e komisionit pér marrjen né
dorézim té mallit, i cili po né kété daté ka hartuar procesverbalin e marrjes sé mallit né
dorézim; fatura tatimore e shitjes (me TVSHO, me vleré 99,600 leké, fleté-hyrja nr.6, daté
10.06.2015, vleré 99,600 leké; preventiv i1 hartuar nga subjekti “A.”, i cili pércakton pjesét qé
ka nevojé makina pér tu kthyer né gjendje pune. Pjesét e kémbimit qé jané bleré:
Koroné+pinion diferenciali copé 1; pompé grupé timoni copé 1; ingranazh kambio Z31 copé
1; ingranazh reduktori Z17 copé 1. Nga auditimi i dokumentacionit t¢ magazinés konstatohet
se kéto pjesé i jané béré dalje z. D.A. me detyré drejtues i mjetit, me fletédaljen nr.12, daté
12.06.2015. Pasi malli éshté béré dalje nga magazina nuk ka dokumentacion gé té vértetojé
kryerjen e shérbimeve né automjetin tip IFA me targa TRO201F. Drejtuesi i mjetit nuk ka
tagér pér kryerjen e shérbimeve mekanike, si dhe nuk e vérteton kété me dokument. Titullari
z. D. D. nuk ka nxjerré urdhér pér daljen e mallit nga magazina, ndérsa magazinieri z. H. C.
ka béré daljen e mallit né mungesé té kétij urdhri. Nuk ka kérkesé nga zyra e shérbimeve pér
té vértetuar gjendjen e mijetit, nevojén pér shérbime. Vendosja e pjeséve té kémbimit né
automjet nuk vértetohet me dokumentacion dhe né kété ményré nuk justifikohet shpenzimi e
kryer.
Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési z.D. D.né cilésiné e
népunésit autorizues, z.Y. D. pérgjegjés i shérbimeve, z.D.A. né cilésiné e marrésit t& mallit
né dorézim, i cili nuk vérteton me dokument vendosjen e tij né destinacionin e parashikuar,
z.H.C. pér xjerrje t& mallit nga magazina pa urdhér té titullarit.
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L

Pér té gjitha rastet e daljes sé mallit nga magazine pa urdhér té titullarit ngarkohet me
pérgjegjési pérve¢ magazinierit edhe pérgjegjési i financés znj. S.D.

Veprimet e mésipérme jané né pa pajtueshméri me UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aseteve né€ sektorin publik” pika 35,37,38,42, 43, 52,54, ligjin nr. 10296, daté
8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 4, pika 18, 19, neni 8, 9, 12.

v’ Pér periudhén janar 2013-gershor 2015 jané béré pagesa pér shérbim (impulse) t&
telefonisé celulare pér ish kryetarin e komunés z. D.D.né vlerén totale 222,387 leké, té cilat
jan€ né kundérshtim me pikén 9 dhe 11 t€¢ VKM nr.864, daté 23.7.2010 “Pér pajisjen me
numér telefoni celular té personave juridiké, publiké”, me pasojé dém ekonomik pér vlerén e
mésipérme. Bazuar né VKM nr.864, daté 23.7.2010, shérbimi pér kompensim té shpenzime
té impulseve té telefonisé celulare mund té ofrohet pér funksionin "Drejtor Drejtorie né
Ministri” (niveli 11-b), si dhe ¢do funksionari té barazuar né pagé apo me pagé pérkatése mé
té madhe se ky funksion. Por referuar VKM nr.545, daté 11.08.2011 “Pér miratimin e
strukturés dhe té niveleve té pagave té népunésve civil, zévendésministrit dhe népunésve té
kabineteve, né Kryeministri, aparatet e ministrive té linjés, administratén e Presidentit,
Kuvendit, KQZ, Prokuroriné e Pérgjithshme, disa institucione té pavarura, institucionet né
varési té Késhillit t¢ Ministrave/ Kryeministrit, institucionet né varési té ministrave té linjés
dhe administratén e prefektit”, lidhja nr.1, pa marré parasysh vlerén e pagés pér vjetérsi,
vetém shtesa pér pozicion e nivelit té pagés I1-b éshté 89,800 leké pér vitin 2013 (kjo vleré ka
ardhur né rritje). Paga e ish Kryetarit t¢ Komunés Shéngjergj z. D. D. ka gené 56,000
leké/muaj dhe kjo vleré éshté mé e vogeél se vlera qé pércakton VKM e mésipérme. Né kété
ményré nuk pérfiton numér telefoni celular nga VKM nr.864, daté 23.7.2010.

Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015

Nr. dhe dt. e urdhér shpenzit Vlera | Nr. dhe dt. e urdhér shpenzit Vlera | Nr. dhe dt. e urdhér shpenzit Vlera
Urdhér shp nr.12, daté 4.2.2013 10064 | Urdhér shp nr.33 dat 03.04.2014 22421 | Urdhér shp nr.7 daté 6.02.2015 13982
Urdhér shp nr.20 daté 18.2.2013 5167 Urdhér shp nr.71 daté 12.06.2014 3860 Urdhér shp nr.25 daté 4.03.2015 | 4665
Urdhér shp nr.33 daté 2.4.2013 3900 Urdhér shp nr.83 dat 16.07.2014 9845

Urdhér shp nr.57 daté 16.5.2013 3900 Urdhér shp nr.98 daté 20.08.2014 3926

Urdhér shp nr.63 daté 3.6.2013 3969 Urdhér shp nr.102 daté 12.9.2014 4712

Urdhér shp nr.92 daté 2.8.2013 13111 | Urdhér shp nr.119 daté 25.09.2014 4244

Urdhér shp nr.99 daté 3.9.2013 4212 Urdhér shp nr.135 daté 06.11.2014 4519

Urdhér shp nr.121 daté 2.10.2013 | 3840 Urdhér shp nr.159 daté 17.12.2014 94291

Urdhér shp nr.128 dt.20.11.2013 7759

Shuma 2013 55922 | Shuma 2014 147818 Shuma 2015 18647

Pér periudhén 2013-2015 totali 222,387 leké

Vlera 222,378 leké do té konsiderohet si dém ekonomik shkaktuar buxhetit té€ njésisé
vendore. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési z. D.D., me
detyré ish kryetar i komunés dhe pérfitues padrejtésisht i vlerés sé mésipérme, znj. S.D.me
detyré pérgjegjése e financés.

Komente té subjektit t& audituar. Pér sa mé sipér éshté béré observacion nga z. D. D. me
detyré ish kryetar i Komunés Shéngjergj, zn. S. D.me detyré ish pérgjegjése e financés, z. B.
H. ish pérgjegjés i zyrés sé shérbimeve, z. L. D., ish specialist/teknik i zyrés sé shérbimeve, z.
K.M.né cilésiné e magazinierit, z. S.K., né cilésiné e anétarit t¢ KPVV, z. H.C. ish magazinier,
z. Y.D. ish pérgjegjés i zyrés sé shérbimeve, z. D. A. ish drejtues mjeti. Té dy observacionet
trajtojné té njéjtén gjé, observacioni i dyté shkresor ka dokumente shtesé. Né& ményré té
pérmbledhur thuhet:

1. Nuk jemi dakord me démin ekonomik né vlerén 1,704,000 leké (396,000 leké, 468,000 leké,
840,000 leké), me objekt blerje cakull gorore pér shtrim rrugésh, ku argumentohet nga
audituesi se nuk vértetohet shtrimi i cakllit né rrugé, pér arsye se: blerja e cakllit éshté
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parashikuar né regjistrin e prokurimit, sasia e cakllit éshté argumentuar, ka preventive ku
jané shénuar gjatésité e rrugéve, plani i shpérndarjes, sasia, kemi foto té rrugés para dhe pas
shtrimit, ekziston fatura e firmosur nga komisioni i prokurimit, malli éshté béré hyrje dhe
dalje, gjithashtu ka edhe procesverbale té marrjes né dorézim té punés, té cilat jané paraqitur
pas observacionit té paré.

2. Nuk jemi dakord me démin ekonomik né vlerén 480,000 lek&, me objekt shpenzimi
“Pastrim té rrugéve té komunés nga bora”, likuiduar me urdhér shpenzimin nr.30, date
13.03.2013, pér arsye se: Jané hartuar procesverbalet pér cdo daté (bashkélidhur
procesverbalet) pér ndjekjen e punés sipas kontratés sé lidhur daté 03.12.2012 dhe
nénshkruar nga komisioni marrjes dorézim. Né kéto procesverbale jané detajuar rrugét ku do
té punohet, datat dhe orét e punés si dhe né fund té punés éshté hartuar situacioni
pérfundimtar daté 11.03.2017, i cili mbéshtet mbi procesverbalet e mbajtuar nga zyra e
sherbimeve drejtuesi i mjetit (manovratori) sipas ditéve dhe rrugéve ku ka punuar mjeti.

3. Nuk jemi dakord me démin ekonomik né vlerén 395,000 leké me objekt shpenzimi
“Udhétim turistik i késhilltaréve té komunés”, likuiduar me urdhér shpenzimin nr.5, daté
16.01.2014, pér arsye se: Baza ligjore pér trajtimin e késhilltaréve nuk éshté VKM Nr.870,
daté 14.12.2011 “Pér trajtimin financiar té punonjésve qé deérgohen me shérbim jashté
vendit”, por éshté sipas VKM-sé Nr. 929, daté 17.11.2010 “Pér krijimin dhe pérdorimin e
fondit té veganté” pika 5. Udhétimi turistik éshté miratuar me vendim té keshillit Komunés i
cili &shté organ kolegjial.

4. Nuk jemi dakord me démin ekonomik né vlerén 99,600 leké me objekt shpenzimi “Pjesé
kémbimi”, likuiduar me urdhér shpenzimin nr.66, date 03.07.2015, pér arsye se: ka
procesverbal pér vendosjen e pjeséve té kémbimit té datés 12.06.2015 té miratuar nga
komisioni marrjes né dorézim dhe inxhinieri mekanik.

5. Nuk jemi dakord me démin ekonomik né vlerén 222,387 leké me objekt shpenzimi “Telefon
celular pér kryetarin e komunés” pér arsye se: Né zbatim té pikés 11 té VKM nr.864, daté
23.7.2010, “Drejtuesit e organeve té pushtetit vendor kané té drejté té urdhérojné pajisjen
me numér telefoni celular té personave zyrtaré, bazuar né detyrén gé kryejné dhe brenda
fondeve té parashikuara né buxhetin vjetor, sipas specifikimeve té mésipérme. Shpenzimet pér
kété shérbim, né nivel vjetor, té jené né ¢cdo rast, jo mé shumé se 2% e totalit té€ shpenzimeve
pér mallra dhe shérbime, té miratuara pér ¢do institucion né buxhetin vjetor pérkatés”.
Pérgjigje e grupit té auditimit: Né observacionin me nr.1026/10, daté 15.12.2017, keni
paragitur si dokument té ri procesverbalin e datés 12.12.2012, pér marrjen né dorézim té
sasisé prej 440 m3 cakéll (vleré 396,000 leké), ku vértetohet se kjo sasi cakélli, nga operatori
fitues éshté dérguar népér rrugét gé ka caktuar zyra e shérbimeve. Gjithashtu keni paragitur
procesverbalin e marrjes né dorézim té punés sé kryer, i cili ka datén 27.12.2012 dhe éshté
nénshkruar nga komisioni: z.L. D.,z. B. C., z. Y.D.

Pér pikén nr.1: Pér sasiné e cakllit prej 300 m3, vleré 468,000 leké dhe sasiné 807m3, vleré
840,000 leké keni paragitur respektivisht procesverbalin e marrjes né dorézim té punés sé
kryer pér hapjen e cakllit, me daté 30.06.2014 dhe datés 03.06.2015, mbajtur nga komisioni:
zL. D. z. B. C,, z. Y. D. Gjithashtu keni paraqitur edhe urdhrin e titullarit nr.4, daté
12.03.2015,né té cilin ngarkohen me pérgjegjési komisioni i mésipérm pér marrjen né
dorézim té mallrave dhe punéve té kryera me blerjet me vlera té vogla. Keni paraqitur edhe
urdhér veprimet e pérgjegjésit té zyrés sé shérbimeve z. Y. D. pér nxjerrjen e secilés sasi
cakélli pér rrugét pérkatése. Kjo detyré pérgjegjésit té shérbimeve i éshté ngarkuar nga
titullari né urdhrin e mésipérm nr.4, daté 12.03.2015. Pér sa i pérket ¢mimit i cili nuk
pérputhet me vlerén e manualit, merret parasysh diferenca pér arsye té transportit, pasi né
manual gmimet jané vetém té blerjes.
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Pér arsye se keni fakte dhe prova té reja kundérshtité tuaja merren parasysh pér vlérén
(396,000 leké, 468,000 leké, 840,000 leké),cakéll gurore.

Pér pikén nr.2 té observacionit:éshté sgaruar gjerésisht né akt konstatim, nuk keni hartuar
situacione ditore. Situacioni pérfundimtar éshté fiktiv, éshté hartuar sikur té jené marré né
dorézim rrugé té ndértuara, dhe jo pastrim i rrugéve nga bora. Me rrugé shkresore keni
dérguar procesverbale shtesé nga ai i konstatuar né dokumentacionin e bankés, pér té cilét
grupi i auditimit ka rezerva, pasi nuk ka urdhér té titullarit pér ngritje komisioni, pra nuk
vértetohet gé procesverbalet gé keni paragitur té hartuar nga z. B.H. me detyré pérgjegjés i
zyrés sé shérbimeve, z.L.D. specialist, z. L.E., manovrato jané rezultat i urdhrit té dalé nga
titullari. Nuk ka ngjashméri dhe koherencé (lidhje kronologjike) midis procesverbalit té
konstatuar né dokumentet e bankés me ato té paragitura né observacionin e fundit nga ju,
pasi procesverbali i konstatuar né dokumentet e bankés nuk ju referohet dhe nuk pérmend se
éshté hartuar duke u mbéshtetur né kéto té dhéna gé ju paraqgisni. Operatori ekonomik ka
pérfituar vlerén 480,000 leké pa vértetuar me dokumentacion té rregullt se ka kryer
shérbimin e pastrimit nga bora. Pér arsye se nuk keni fakte e prova té reja observacioni juaj
nuk merret parasysh.

Pér pikén nr.3 té observacionit: Baza ligjore gé ju i referoheni né observacion éshté e
gabuar,nuk trajton udhétimet jashté vendit. Céshtja éshté trajtuar gjerésisht né akt konstatim.
Pér arsye se nuk keni fakte e prova té reja observacioni juaj nuk merret parasysh.

Pér pikén nr.4 té observacionit pjesét e kémbimi, vlera 99,600 leké sqarojmé se: Né
observacionin me rrugé shkresore keni paragitur: kérkesén e shoferit Dritan Agaj pér
riparimin e makinés, daté 25.05.2015, kérkesén e zyrés sé shérbimeve daté 26.05.2015 pér
riparimin e mjetit, urdhér veprimin e shefit té shérbimeve z, Y. D. daté 12.06.2015 pér
nxjerrjen e pjeséve té kémbimit nga magazina, procesverbalin e vendosjes sé pjeséve té
kémbimit. P&r arsye se keni fakte dhe prova té reja observacioni juaj merret parasysh.

Pér pikén nr.5 té observacioni: Arsyeja qé ish kryetari i komunés nuk pérfiton lidhet mé
faktin e nivelit té pagés, kjo éshté sgaruar né akt konstatim gjerésisht. Pér arsye se nuk keni
fakte e prova té reja observacioni juaj nuk merret parasysh.

Rregullshméria e veprimeve té kryera népérmjet arkés, ish Komuna Shéngjergj

Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se pér té gjithé periudhén 2013-2015 arkétimet ne
arkén e komunés jané béré kryesisht pér arsye té pagesés nga tatimpaguesit té taksave e
tarifave vendore, si dhe pér pagesén nga qytetaré té tarifave té shérbimeve. Nuk jané kryer
pagesa nga arka, pa béré mé paré derdhjen e tyre né banké. Gjaté vitit 2013, pagesat nga arka,
pas térhegjes né banké, jané kryer kryesisht pér pagat e personelit dhe pagesén ndihmés
ekonomike, veprime té cilat mé voné jané realizuar kryer népérmjet bankés dhe filialit té
postés. Punonjés i arkés ka gené z.B. C.

Per periudhén janar-dhjetor 2013 jané preré 100 mandate arkétimi me numér nga 1 deri
100, gjaté veprimeve éshté ruajtur numri kronologjik i mandateve. Derdhjet ne banke
jané béré ¢cdo muaj nga arkétari me mandat pagese. Pér vitin 2013 numri i mandat pagesave
éshté 103 edhe pér mandat pagesat éshté ruajtur numri kronologjik i mandateve nga 1-103.
Pér vitin 2013 shuma e mandat arkétimeve nga numri 1 deri me 100 éshté 24,305,679 leke.
Vlera e larté e veprimeve me arké gjaté vitit 2013 shpjegohet mé faktin se pér periudhén
janar-prill pagat e personelit jané kryer népérmjet arkés (pas térhegjes me ¢ek nga banka), si
dhe pér periudhén janar-tetor éshté kryer pagesa e ndihmés ekonomike.

Pér vitin 2013 shuma e mandat pagesave nga numri 1 deri me 103 é&shté 24,305,679 leké
Libri i arkés éshté kontrolluar dhe firmosur ¢cdo muaj nga pérgjegjési i financés, por nuk
jané hartuar procesverbale kontrolli.
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Gjendja ne 31.12.2013 éshté zero leke .

Pér periudhén janar-dhjetor 2014 jané preré 68 mandat arkétime, nga numri 1deri nr 68, gjate
veprimeve éshté ruajtur numri kronologjik i mandateve. Derdhjet né banké jané béré cdo
muaj nga arkétari me mandat pagesé.

Pér vitin 2014 numri i mandat pagesave éshté 37, nga nr 1 deri me 37, éshté ruajtur numri
kronologjik i mandateve .

Pér vitin 2014 shuma e mandat arkétimeve nga numri 1 deri me 68 éshté 1,848,702 leké

Pér vitin 2014 shuma e mandat pagesave nga numri 1 deri me 37 éshté 1,848,702 leké

Libri i arkés éshté firmosur ¢do muaj nga pérgjegjési i financés, por nuk jané hartuar
procesverbale kontrolli té arkés prej tij. Gjendja ne 31.12.2014 éshté zero leké.

Pér vitin 2015 arkétimet ne arkén e komunés jané béré pér arsye te pagesés sé taksave e
tarifave vendore tarifat e shérbimeve. Jané preré 34 mandat arkétime, eshé ruajtur numri
kronologjik i mandateve .

Derdhjet né banke jané bere ¢do muaj nga arkétari me mandat pagesa .

Pér vitin 2015 shuma e mandat arkétimeve nga numri 1 deri me 34 éshté 504,509 leké,
shuma e mandat pagesave nga 1 deri me 15 éshté 504,509 leké.

Gjendja né 31.07.2015 éshté zero leké.

Libri i arkés éshté firmosur ¢do muaj nga pérgjegjési i financés, por nuk jané hartuar
procesverbale kontrolli té arkés prej tij.

Rrequllshméri e veprimeve té kryera népérmjet bankés dhe arkés né ish Komunén Zall-
Bastar.

v Me urdhér shpenzimin nr.128, daté 16.12.2013 éshté likuiduar vlera 156,000 leké me
objekt shpenzimi “Pjes¢ kémbimi pér makinén vetéshkarkuese”. Bashkangjitur urdhér-
shpenzimit: urdhri 1 prokurimit nr.35, daté 10.12.2013, me objekt “Pjesé¢ kémbimi pér
kamionin MAN”, né t€ cilin jané listuar blerje pjesé¢ kémbimi copé dy (1 pompé hidraulike
dhe 1 piston hidraulik), si dhe riparim kazani copé njé; fatura tatimore me TVSH, nr.33, daté
13.12.2013, né té cilén pérshkruhet:

-pompé hidraulike e kazanit, copé njé, vlera me TVSH 54,000 leké

-piston hidraulik gendror, copé njé, vlera me TVSH 66,000 leké

-riparim kazani, copé njé, vlera me TVSH 36,000 leké.

Nga pérshkrimi i urdhrit té prokurimit dhe faturés tatimore, konstatohet se éshté prokuruar
mall (dy copé&, pompa dhe pistoni), si dhe shérbim (riparimi i kazanit). Nga auditimi
konstatohet se malli i bleré (pompa dhe pistoni) nuk éshté béré hyrje né magaziné, nuk ka
urdhér té titullarit pér daljen e mallit, bashkangjitur praktikés sé bankés dhe praktikés sé
magazinés nuk konstatohet fleté hyrje dhe as fletédalje. U kontrolluan té gjitha fletédaljet nga
data 13.12.2013-31.12.2013 pér kété géllim. Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me
UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aseteve né sektorin publik” pika 35, 37, 38,
42, 43, 52, 54, ligjin nr. 10296, daté 8.07.2010 “Pé&r Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin™
neni 4, pika 18, 19, neni 8, 9, 12.

Vlera 120,000 leké pérbén dém ekonomik, pér pjesé kémbimi té cilat nuk jané béré hyrje,
dalje dhe nuk ka dokumentacion pér vendosje né automjet.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési z.R.M. me detyré ish
Kryetar i komunés, znj. H. R. me detyré ish pérgjegjése e financés.

v" Me urdhér shpenzimin nr.44, daté 26.05.2014 (llogaria ekonomike 602), éshté kryer
pagesa prej 238,800 leké me objekt shpenzimi “Ekspedité mésimore”, (por q€ né fakt €shté
ekskursion né vende historike). Bashkangjitur urdhér shpenzimit éshté praktika e prokurimit
me vlera té vogla si: urdhri i prokurimit nr.3, daté 06.05.2014, i kryetarit té komunés z.R. M.
fondi limit 220,833 leké&. Né ftesén pér oferté drejtuar operatoréve ekonomik éshté i pérfshiré
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edhe udhétimi dhe akomodimi né hotel. Burimi i financimit grant i pakushtézuar. Objekti i
prokurimit “Ekspedité mésimore pér shkollén e mesme té€ bashkuar “B.N.” Zall-Bastar”.
Kohézgjatja 3 dité dhe 2 neté, pér 55 persona (42 nxénés dhe 13 mésues). Data e zhvillimit 9-
11 maj 2014. Né urdhrin e prokurimit pérshkruhet se pjesémarrésit do té kryejné vizita né
Kalané e Tepelenés, Gjirokastrés, Butrint etj. Nga auditimi konstatohet se prokurimi i
mésipérm éshté kryer né kundérshtim me VKM nr.929, daté 17.11.2010 “Pér krijimin dhe
pérdorimin e fondit té vecanté”, pika 8, ku thuhet:

Veprimtarité e ndryshme ge kane karakter social apo kulturor, sikurse jané ato té
organizuara pér rastet e daljeve ne pension, te festimeve te fundvitit, dhe te tjera organizime
te realizuara nga institucioni, pérballohen nga fondi i vecante.

Né kéto veprimtari social-kulturore, kur ato organizohen jashté gendrés se punés, shpenzimet
e transportit dhe akomodimit paguhen nga vete punonjésit.

Shpenzimi nuk éshté nga fondi i vecanté por nga fondet e artikullit 602 dhe ka pérfshire edhe
udhétimin dhe akomodimin. Detyrimi gqé komuna ka pér arsimin parauniversitar éshté
mirémbajtja dhe funksionimi i ambienteve té tyre. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me udhézimin nr. 3, daté 17 /01 /2014 té& MF, “Pér zbatimin e buxhetit té vitit
2014”, pika 22 ku thuhet:

pika 22. Pér kéto institucione (NJQV), kérkesa pér pérdorim nga fondi i vecanté me
destinacion té pércaktuar né shkresé, paragitet nga njésia shpenzuese né Degén e Thesarit,
duke respektuar kriteret e VKM-sé nr. 929, daté 17.11.2010, i ndryshuar. Né rast té
pérdorimit ai transferohet nga veté njésité nga artikulli 600 né artikujt 602 dhe 606, sipas
natyrés sé shpenzimit. Njé kopje e késaj kérkese paragitet nga Dega e Thesarit, né Drejtoriné
e Pérgjithshme té Buxhetit pér t 'u regjistruar né sistemin informatik financiar té qeveri

Vlera prej 238,800 leké do té konsiderohet si efekt negativ shkaktuar buxhetit té njésisé
vendore.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési z.R. M. me detyré ish
Kryetar i komunés, znj. H. R. me detyré ish pérgjegjése e financés.

v" Me urdhér shpenzimin nr.140, daté 17.12.2014 éshté likuiduar vlera 103,200 leké me
objekt shpenzimi “Pjes€ kémbimi pér fadrom” (pompé uji copé njé€, pompé frenash copé dy,
dinamo copé njé, motorino copé njé). Bashkangjitur urdhér shpenzimit: urdhri i prokurimit
nr.16, daté 10.12.2014 me objekt “Pjes€¢ kémbimi pér fadromé FIAT, Hitachi model FB 10”
ku jané listar artikujt: pompé uji copé njé, pompé frenash copé dy, dinamo copé njé, motorino
copé njé. Nevojat pér kérkesa jané pércaktuar nga mekaniku i komunés z. B.V. Bazuar né
faturén tatimore me TVSH, nr.47, daté 16.12.2014, vleré 103,200 leké malli éshté béré hyrje
me fletéhyrjen nr,11, daté 16.12.2014, nga magazinierja znj. L. H. Nga auditimi i veprimeve
té kryera népérmjet magazinés konstatohet se malli éshté béré dalje me fleté-daljen nr.147,
daté 30.12.2014 (15 dité mé voné). Marrés i mallit né dorézim éshté z. N.K., me detyré
drejtues i mjetit. Né takimin pérmbyllés éshté sjellé procesverbali me daté 30.12.2014, pér
marrjen né dorézim té punés sé kryer pér vendosjen e pjeséve té kémbimit né mjetin tip
fadromé, me targa TR 1651K, i nénshkruar nga pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve z. K.E,
punonjési i shérbimeve z. B.V. dhe specialisti i ZMMT E. P.

v" Me urdhér shpenzimin nr.141, daté 17.12.2014 éshté likuiduar vlera 28,680 leké me
objekt shpenzimi “Pjesé kémbimi pér makinén vetéshkarkuese tip MAN” (pompaci copé njé,
riparim pompé uji copé njé, filtér ajri copé njé, rikuperim i ciklit té ushqyesit copé 2, filtér
vaji copé njé, fener i paré copé njé, filtér nafte copé njé). Bashkangjitur urdhér shpenzimit:
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urdhri i prokurimi nr.18, daté 11.12.2014, me fond limit 25,000 leké si dhe pjesa tjetér e
procedurés. Nevojat pér kérkesa jané pércaktuar nga mekaniku i komunés z. B. V. Bazuar né
faturén tatimore me TVSH, nr.106, daté 15.12.2014, vleré 28,680 leké, malli éshté béré hyrje
me fletéhyrjen nr,13, daté 15.12.2014, nga magazinierja znj. L.H. Nga auditimi i veprimeve
té kryera népérmjet magazinés konstatohet se malli éshté béré dalje me fleté-daljen nr.148,
daté 30.12.2014 (15 dité mé voné). Marrés i mallit né dorézim éshté z. I.K. me detyré drejtues
i mjetit. Né takimin pérmbyllés éshté paragitur procesverbali i datés 30.12.2014, i hartuar nga
pérgjegjési 1 zyrés sé shérbimeve z. K.E. punonjési i shérbimeve z. B.V. dhe specialisti i
ZMMT E. P., pér vendosjen e pjeséve té kémbimit né mjetin me targa AA790DB tip MAN,
sipas flétédaljes nr. 148, daté 30.12.2014.

v" Me urdhér shpenzimin nr.144, daté 23.12.2014 éshté likuiduar vlera 29,880 leké me
objekt shpenzimi “Pjesé kémbimi pér autoveturén Landrover” (moco rrote copé 4, gomina
trekéndéshe copé 4). Bashkangjitur urdhér shpenzimit: urdhri i prokurimi nr.19, daté
16.12.2014, me fond limit 28,000 leké, si dhe pjesa tjetér e procedurés. Nevojat pér kérkesa
jané pércaktuar nga mekaniku i komunés z. B. V. Bazuar né faturén tatimore me TVSH,
nr.107, daté 19.12.2014, vleré 29,880 leké&, malli éshté béré hyrje me fletéhyrjen nr,14, daté
19.12.2014, nga magazinierja znj. L.H.. Nga auditimi i veprimeve té kryera népérmjet
magazinés konstatohet se malli éshté béré dalje me fleté-daljen nr.149, daté 30.12.2014 (11
dité mé voné). Marrés i mallit né dorézim éshté z. B. M. me detyré drejtues i mjetit. Né
takimin pérmbyllés éshté paragitur procesverbali i datés 30.12.2014, i hartuar nga pérgjegjési
i zyrés sé shérbimeve z. K.E. punonjési i shérbimeve z. B. V. dhe specialisti i ZMMT E.P.
pér vendosjen e pjeséve té kémbimit né mjetin me targa AA790DB tim MAN, sipas
flétédaljes nr. 149, daté 30.12.2014..

v" Me urdhér shpenzimin nr.47, daté 21.05.2015 (llogaria ekonomike 602), éshté kryer
pagesa prej 216,000 leké me objekt shpenzimi “Ekspedité mésimore”, (por q€ né fakt €shté
ekskursion né vende historike). Bashkangjitur urdhér shpenzimit éshté praktika e prokurimit
me vlera té vogla si: urdhri i prokurimit nr.3, daté 12.05.2015, i kryetarit té komunés z.R. M.
fondi limit 183,333 leké, né té cilin sipas ftesés pér oferté éshté i pérfshiré edhe udhétimi dhe
akomodimi né hotel. Burimi i financimit t& ardhurat e komunés. Objekti i prokurimit
“Ekspedité mésimore pér shkollén e mesme té bashkuar “B.N.” Zall-Bastar”. Kohézgjatja 3
dité dhe 2 neté, pér 56 persona (42 nxénés dhe 14 mésues). Data e zhvillimit 15-17 maj 2015.
Né urdhrin e prokurimit pérshkruhet se pjesémarrésit do té kryejné vizita né Kalané e
Tepelenés, Gjirokastrés, Butrint etj. Nuk ka program té hartuar pér kété géllim nga drejtuesit
e shkollés, apo dokument tjetér té késaj natyre. Nga auditimi konstatohet se prokurimi i
mésipérm éshté kryer né kundérshtim me VKM nr.929, daté 17.11.2010 “Pér krijimin dhe
pérdorimin e fondit t€ vecanté”, pika 8, ku thuhet:

Veprimtarité e ndryshme ge kane karakter social apo kulturor, sikurse jané ato té
organizuara pér rastet e daljeve ne pension, te festimeve te fundvitit, dhe te tjera organizime
te realizuara nga institucioni, pérballohen nga fondi i vegante.

Né kéto veprimtari social-kulturore, kur ato organizohen jashté gendrés se punés, shpenzimet
e transportit dhe akomodimit paguhen nga vete punonjésit.

Detyrimi qé komuna ka pér arsimin parauniversitar éshté mirémbajtja dhe funksionimi i
ambienteve té tyre. Prokurimi nuk éshté kryer nga fondi i veganté, por nga fondet e artikullit
602. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me udhézimin plotésues nr. 2, daté
09/01/2015 t&€ MF, “Pér zbatimin e buxhetit t€ vitit 2015, pika 24 dhe 51, ku thuhet:
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pika 24. Pér kéto institucione, kérkesa pér pérdorim nga fondi i vecanté me destinacion té
pércaktuar né shkresg, paragitet nga njésia shpenzuese né degén e Thesarit, duke respektuar
kriteret e VKM-sé nr. 929, daté 17.11.2010, i ndryshuar. Né rast té pérdorimit, ai
transferohet nga veté njésité nga artikulli 600 né artikujt 602 dhe 606, sipas natyrés sé
shpenzimit.

Pika 51. Bashkité dhe komunat kané kompetencé té ploté pér té siguruar mirémbajtjen dhe
funksionimin e té gjitha ambienteve té arsimit parauniversitar, né komunitetin e tyre.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési z. R. M. me detyré ish
kryetar i komunés Zall-Bastar, né cilésiné e népunésit autorizues dhe znj. H. R. me detyré ish
pérgjegjése e financés né cilésiné e népunésit zbatues.

v Pér muajin gershor 2015 z. A.N., pérvec pagés mujore éshté paguar edhe me njé pagé
shtesé si kompensim pér moskryerjen e lejes sé zakonshme. Pér kété ka dalé urdhri numér
s’ka, daté 30.06.2015, i titullarit z. R.M. ku thuhet: “z. A.N. ndérpret marrédhéniet e punés
me Komunén Zall-Bastar pér arsye transferimi. Pér arsye se nuk ka kryer pushime vjetore té
vitit 2015, t€ pérfitojé shpérblimin e barabarté me pagén e kétyre pushimeve”. Punonjésit i
éshté dhéné shtesé vlera 44,000 leké, si kompensim pér lejen e pa kryer. Pagesa e mésipérme
€sht€ né kundérshtim me VKM nr.511, dat€ 24.10.2002 “Pér kohézgjatjen e punés dhe té
pushimit né€ institucionet shtetérore”, kreu II, pika 3, 4, ku thuhet

3.Pushimet vjetore nuk mund té kompensohen me pagesé, pérvec rastit kur éshté zgjidhur
marrédhénia e punés. 4.Kohézgjatja e pushimit vjetor té paguar, kur népunési civil apo
punonjési nuk ka kryer njé vit kalendarik pune té ploté, pércaktohet né pérpjesétim té drejté
me kohézgjatjen e marrédhénieve juridike té punés.

Pér sa mé sipér nga auditimi konstatohet se éshté kryer pagesé pér té gjithé lejen vjetore té
pakryer, ndérkohé gé duhej té kryhej vetém pér periudhén janar-gershor (1/2 e pushimeve
vjetore), pra pagesa duhej té kryhej né pérpjesétim té drejté me kohézgjatjen e marrédhénieve
juridike té punés.

Komente nga subjekti i audituar: Pér sa mé sipér éshté béré observacionn nga z.R. M., znj.
H.R., z. 1.LK.z. N.K,, z. B. M., ku shkurtimisht thuhet:

1. Pér vlerén 120,000 leké (dém ekonomik), likuiduar me urdhér shpenzimin nr. 128 daté
16.12.2013, pavarésish pérshkrimit ato te gjitha kane gene shérbime makine prandaj dhe
nuk éshté prere fleté-hyrje.

2. Pér vlerén 238,800 leké (dém ekonomik), pér ekspedité mésimore, likuiduar me urdher
shpenzimin nr 44 date 26.05.2014 é&shté zbatuar Vendimi i Késhillit t¢ Komunés nr. 10 daté
06.03.2014 “Pér buxhetin e vitit 2014 dhe miratuar pér ligishmériné nga Prefekti i Qarkut té
Tiranés me nr 1086/1 prot date 21.03.2014.

3. Pér vlerén 103,200 leke (dém ekonomik) likuiduar me urdhér shpenzimin nr.140, daté
17.12.2014 me objekt “Blerje pjesé kémbimi pér fadromé”, malli éshté béré hyrje dhe dalje
me persona pérgjegjés, procedura pér vendosjen e pjeséve té kémbimit éshté béré te
operatori ekonomik.

4. Pér vlerén 28,680 leke (dém ekonomik), me objekt shpenzimi “Pjesé kémbimi pér makinén
vetéshkarkuese tip MAN”, likujduar me urdhér shpenzimin nr.141, daté 17.12.2014, eshte e
njéjta procedure si per Fadromen, ku furnizim vendosja jané bere ne pikat e servisit ku kemi
lidhur kontratén.
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5.Pér vlerén 29,880 leké (dém ekonomik), likuiduar me urdhér shpenzimin nr.144, daté
23.12.2014, me objekt shpenzimi “Pjesé kémbimi pér auto veturén Landrover”, vendosja e
pjeséve eshte bere tek operatori ekonomik fitues.

6. Pér vlerén 216,000 leké (dém ekonomik), me objekt shpenzimi “Ekspedité mésimore”,
likuiduar me urdhér shpenzimin nr.47, daté 21.05.2015 éshté miratuar me VKK nr. 13 date
19.03.2015, miratuar nga Prefekti i garkut Tirane me shkresén nr.1697/1 prot date
10.04.2015.

Pérgjigje e grupit té auditimit: 1. Ju keni prokuruar mallra dhe shérbim dhe pér kété duhet
té ishte béré dokumentimi me fletéhyrje dhe fleté dalje pér pjesén e mallrave. Gjithsesi grupi i
auditimit merré parasysh faktin e konceptimit si shérbim té té gjithé vlerés sé prokurimit dhe
merré parasysh observacionin tuaj pér vlerén 120,000 leké.

2. Pér vlerén 238,800 leké né pikén nr.2 té observacionit, merret parasysh fakti gé shpenzimi
i kryer ka shkaktuar efekt negativ né buxhetin e njésisé vendore, por jo dém ekonomik.

3. Pér vlerén 103,200 leke né pikén nr.3 té observacionit, ju né takimin pérmbyllés keni
paragitur procesverbalin e datés 31.12.2014 né té cilin pérshkruhet marrja né dorézim e
vendosjes sé pjeséve té kémbimit né automjet, procesverbal i hartuar nga pérgjegjési i zyrés
sé shérbimeve z. K. E., punonjési i shérbimeve z. B.V. dhe specialisti i ZMMT E.P.. Pér arsye
se keni fakte dhe prova té reja, observacioni juaj pér kété piké merret parasysh.

4.Pér vlerén 28,680 leké né pikén nr.4 té observacionit ju thoni se pjesét jané vendosur né
servisin me té cilin keni lidhur kontraté, por nuk keni paragitur asnjé kontraté pér kété
géllim.

Né takimin pérmbyllés keni paraqitur procesverbalin e datés 31.12.2014 né té cilin
pérshkruhet marrja né dorézim e vendosjes sé pjeséve té kémbimit né automjet, procesverbal
I hartuar nga pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve z. K. E. punonjési i shérbimeve z. Beqgir Vogli
dhe specialisti i ZMMT E.P. Pér arsye se keni fakte dhe prova té reja, observacioni juaj pér
kété piké merret parasysh.

5. Pér vlerén 29,880 leké né pikén nr.5 té observacionit né takimin pérmbyllés keni paragitur
procesverbalin e datés 31.12.2014 né té cilin pérshkruhet marrja né dorézim e vendosjes sé
pjeséve té kémbimit né automjet, procesverbal i hartuar nga pérgjegjési i zyrés sé shérbimeve
z. K. E. punonjési i shérbimeve z. B.V. dhe specialisti i ZMMT E.P. Pér arsye se keni fakte
dhe prova té reja, observacioni juaj pér kété piké merret parasysh pér kété piké.

6. Pér pikén nr.6 té observacionit merret parasysh fakti qé shpenzimi i kryer ka shkaktuar
efekt negativ né buxhetin e njésisé vendore, pra jo dém ekonomik.

Rrequllshméria e veprimeve té kryera népérmjet arkés, ish Komuna Zall-Bastar

Nga auditimi me zgjedhje u konstatua se pér té gjithé periudhén 2013-2015 arkétimet ne
arkén e komunés jané béré kryesisht pér arsye té pagesés nga tatimpaguesit té taksave e
tarifave vendore, si dhe pér pagesén nga qytetaré té tarifave té shérbimeve. Nuk jané kryer
pagesa nga arka, pa béré mé paré derdhjen e tyre né banke.

Gjateé vitit 2013, pagesat nga arka, pas térhegjes né banké, jané kryer kryesisht pér pagesén
ndihmés ekonomike, Paaftésisé, késhilltaré gira shkolla veprime té cilat mé voné jané
realizuar kryer népérmjet bankés pér késhilltaret dhe filialit t¢ postés. Punonjés i arkés ka
gené z.F. D. deri ne Shtator.

Per periudhén janar-dhjetor 2013 jané preré 562 mandate arkétimi me numér nga 1 deri
562, gjaté veprimeve éshté ruajtur numri kronologjik i mandateve. Derdhjet ne banke
jané béré disa here ne muaj nga arkétari me mandat pagese. Pér vitin 2013 numri i mandat
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pagesave éshté 32 edhe pér mandat pagesat éshté ruajtur numri kronologjik i mandateve nga
1-32.

Pér vitin 2013 shuma e mandat arkétimeve nga numri 1 deri me 562 éshté 42,680,463 leké.
Vlera e larté e veprimeve me arké gjaté vitit 2013 shpjegohet mé faktin se pér periudhén
janar-shtator jané kryer népérmjet arkés (pas térhegjes me c¢ek nga banka), si dhe pér
periudhén janar-shtator éshté kryer pagesa e ndihmés ekonomike, paaftésisé dhe késhilltarét
e kryetarét e fshatrave.

Pér vitin 2013 shuma e mandat pagesave nga numri 1 deri me 32 éshté 42,680,463 leké.
Libri i arkés éshté kontrolluar dhe firmosur ¢cdo muaj nga pérgjegjési i financés, por nuk
jané hartuar procesverbale kontrolli.

Gjendja ne 31.12.2013 éshté zero leké .

Pér periudhén janar-dhjetor 2014 jané preré 1350 mandat arkétime, nga numri 1deri nr
1350, gjate veprimeve éshté ruajtur numri kronologjik i mandateve. Derdhjet né banké jané
béré disa here ne muaj nga arkétari me mandat pagese.

Pér vitin 2014 numri i mandat pagesave éshté 13, nga nr 1 deri me 13, éshté ruajtur numri
kronologjik i mandateve .

Pér vitin 2014 shuma e mandat arkétimeve nga numri 1 deri me 1350 éshté 960,946 leké

Pér vitin 2014 shuma e mandat pagesave nga numri 1 deri me 13 éshté 960,946leké

Libri i arkés éshté firmosur ¢cdo muaj nga pérgjegjési i financés, por nuk jané hartuar
procesverbale kontrolli té arkés prej tij. Gjendja ne 31.12.2014 éshté zero leké.

Pér vitin 2015 arkétimet ne arkén e komunés jané béré pér arsye te pagesés sé taksave e
tarifave vendore tarifat e shérbimeve. Jané preré 867 mandat arkétime, eshé ruajtur numri
kronologjik i mandateve .

Derdhjet né banke jané bere ¢do muaj nga arkétari me mandat pagesa .

Pér vitin 2015 shuma e mandat arkétimeve nga numri 1 deri me 867 éshté 767,116 leké,
shuma e mandat pagesave nga 1 deri me 15 éshté 767,116leké.

Gjendja né 31.07.2015 éshté zero leké.

Libri i arkés éshté firmosur ¢do muaj nga pérgjegjési i financés, por nuk jané hartuar
procesverbale kontrolli té arkés prej tij.

111/3/a. Auditim mbi prokurimin e fondeve publike pér mallra, puné e shérbime

Auditim i prokurimev publike né ish Komunén Kashar

Nga auditimi jané audituar gjithsej 19 procedura prokurimi, me vleré totale té fondit limit
287,441,532 leké, nga 26 procedura té zhvilluara gjithsej gjaté periudhés objekt auditimi me
fond limit 303,599,452 leké.

Nga auditimi i procedurave rezultuan probleme, né ményré té pérmbledhur, kriteret pér
kualifikim kané té meta e mangési, pasi jané té paargumentuara me volumet e punés sipas
preventivit té publikuar, duke vepruar né kundérshtim me nenin VKM nr.1 dhe VKM 914.

Neé vlerésimin e ofertave té operatoréve ekonomik pjesémarrés u konstatua se né disa raste ata
jané kualifikuar pa plotésuar kriteret e kérkuar né dokumentet e tenderit.

Nga auditimi i procedurave té prokurimit né ményré analitike rezultuan shkelje,
konkretisht si mé poshté:

Procedura prokurimit publik me objekt “Mirémbajtje objekte arsimore dhe shéndetesore, viti
2014”, (ish-Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:
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Urdhér prokurimi nr.10, daté NJHDT KVO:urdhér nuk ka

30.05.2014. l. B. P. LLI.- kryetar

Fondi limit 12,500,000 leké, M. Sh. B. K.- anetar

Procedura e prokurimit — E hapur | LA B. A.- anetar

Burimi i Financimit: Fitues OE “Sh.” shpk Vlera fituese 10,259,349 leké pa tvsh,
Té ardhura te veta

Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr. 1304/54prot., daté
10.07.2014 ora 10:00 2,240,651 leké. 15.08.2014

Marrin pjesé 11 OE Miratimi i procedurés: nuk ka Vlera e kontratés 10,259,349 leké pa tvsh
S’kualifikuar 6 OE dhe 12,311,219 leké& me tvsh.
Ankimime né AK - jo Afati kontratés - 30 dité nga Titullar i AK — B.F.

Ankimime né APP - jo data e fillimit té punimeve

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Eshté kérkuar né ményré té paargumentuar me grafikun dhe volumet e punimeve qé
“Shogéria te kété njé numér mesatar prej 50 (pesédhjete) punonjésish te siguruar pér janar-
dhjetor 2013 dhe janar-maj 2014”7, né¢ kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, t¢ ndryshuar, Kreu III “Dokumentet e tenderit”
pika 3 “Informacione té veganta” nénpika (a) “kontratat pér puné”.

2- Jané kérkuar g€ té paraqiten “Formularét e deklarimit te sigurimeve shogérore me nr. te
pércaktuar punonjésish pér periudhén e pércaktuar”. E cila éshté njé kérkesé e pa
argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i léshuar nga
administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém dhe té
besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit té punonjésve, kjo bazuar né
UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve
shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté 11.9.2003
“Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né
Republikén e Shqipérisé”, t& ndryshuar.

3- Eshté kérkuar qé “operatori ekonomik ofertues té keté né stafin e tij ing. inxhinier elektrik
(te keté 2 (dy) punonjés te paisur me déshmi kualifikimi te sigurimit teknik per punonjesit
elektrik nga IQT)”, e cila éshté njé kérkesé e paargumentuar dhe e tejkaluar, pasi éshté
vepruar n€ kundérshtim me VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, neni 26, “Kontratat pér puné publike”, pika 5, ligjin nr. 8734 daté
01.02.2001 “Pér garantimin e siguris€ s€ punés t€ paisjeve dhe instalimeve elektrike” me ané
t€ ligjit nr. 13/2013 “ Pér disa ndryshime né ligjin nr. 8734 daté 01.02.2001 “Pér garantimin
e sigurisé sé punés té paisjeve dhe instalimeve elektrike”, parashikohet se “Pérdorimi i
pajisjeve elektrike béhet nga punémarrés gé kané pérgatitje té mjaftueshme, té dokumentuar
me déshmi aftésie, té léshuar nga njé organ i akredituar certifikues personeli pér fushén
pérkatése.”, Kuadri ligjor né fuqi nuk parashikon mundésiné e certifikimit t€ punonjésve t&
subjekteve juridike prané njé organi shtetéror (ish Inspektoritati Qéndror Teknik (1QT) sot
Inspektoriati Shtetéror Teknik dhe Industrial ( ISHTI), por parashikohet se déshmia e aftésisé
Iéshohet nga subjekte juridike private, por gé plotésojné kushtin qé té jené té akredituar né
pérputhje me kuadrin ligjor n€ fuqi. Akoma mé tej, n€ harmoni me ligjin nr. 116/2014 “ Pér
akreditimin e organeve té vlerésimit té konformitetit né Republikén e Shqipérisé”
parashikohet se “Drejtoria e Pérgjithshme e Akreditimit akrediton: c) organe certifikuese té
personelit;”. Pér rrjedhojé referuar kuadrit ligjor né fuqi, subjektet juridike, gézojné t€ drejtén
gé té trajnojné/certifikojné stafin e tyre edhe né subjekt juridiké jo publiké ( privaté) me kusht
gé kéto té fundit té jené té certifikuar. NJHDT duhej te parashikonte mundésiné e
dorézimit té certifikatave té punonjésve té subjekteve juridike (operatoréve ekonomiké) jo
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vetém nga ish-1QT ( sot 1.Sh.T.l.) por edhe nga subjekte juridiké privaté té cilét jané té
akredituar pér kryerjen pér certifikimin e punonjésve.

4- Né DT éshté kérkuar né ményré ta paargumentuar “Skeleri (né pronési ose me gera
300m2)”, e cilat &shté njé kérkesé né kundérshtim me Udhézim nr.2, daté 08.05.2003, “Pér
klasifikimin dhe strukturén e kostos s€ punimeve t€ ndértimit”, dal€ né zbatim té t€ neneve
12 e 18 t€ ligjit nr.8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin ¢ punimeve té
ndértimit”, kreu II, pika B. “Struktura e kostos s€ punimeve té ndértimit”, nénpika B,
“Shpenzimet e pérgjithshme dhe fitimi” pika 3, jané té pércaktuara né shpenzime té
pérgjithshme né té cilat pérfshihen vec té tjerash shpenzimet pér masat e sigurimit teknik,
rrethimet e pérkohshme gjaté ndértimit né lartési, skelat, makinerité, tabelat sinjalizuese

etj., pér mbrojtjen né puné si trajtimi me veshmbathje, ushgime, antidodé, ndihmé e shpejté

et).

Né bazé té neneve nr. 8, 9, 10 e 18 té ligjit nr.8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve t€ ndértimit”, t€ ndryshuar, drejtuesit ligjoré dhe tekniké té
sipérmarrésit jané pérgjegjés pérpara investitorit pér ndértimin e veprés, sipas projektit, pér
kryerjen e punimeve té ndértimit, né pérputhje me kushtet teknike té zbatimit, specifikimet
teknike, sigurimin teknik

Sa mé sipér, pér pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit, shté vepruar né
papajtueshméri me VKM nr.1, daté 10.01.2007, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, té ndryshuar, Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2 “Hartimi i Dokumenteve té
tenderit”, pasi né procesverbalet e hartimit dhe miratimit t€ dokumenteve té tenderit nuk
argumentohen dhe nuk justifikohen me volume e pune kérkesat teknike e ekonomike, ¢cka
ngarkon me pérgjegjési NJHDT (njésia hartimit dokumenteve té tenderit) e pérbéré nga
I.B. M. Sh. dhe LA

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik i procedurés sé prokurimit me objekt “Mirémbajtje objekte
arsimore dhe shéndetésore, viti 2014 ”, rezultoi se né tender kané marré pjesé 11 operator
ekonomik, pér té cilat K\VO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta (pa
Nr e_konomik tvsh) Vlerésimi i KVO-sé
pjesmarrés
e S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
1 F.” shpk 0 - nuk ka paragitur oferté
BOE “T-D” S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
2 shpk & “A.” 7,070,292 | a- Korrigjimet aritmetike jané me te larta se 2% e vlerés se ofertés
shpk ekonomike te ofertuar
S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
a)-Vértetimi i lIéshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Fier i datés
3 BOE “F.” shpk 9.418.236 01.07.2014 pér shogériné F.shpk, shpreh gé shogéria ka detyrim né Tatimin
& “L. K” shpk . mbi Fitimin né vlerén 829,788 leké,
b)-Shogéria F. nuk ka paragitur vértetim pér likujdimin e detyrimeve
vendore nga Bashkia Fier, ku ka edhe S. Etj.
S kualifikuar pér arsyet e méposhtéme:
a)- Né kontratén e bashképunimit té bashkimit té operatoréve ekonomik té
lidhur para noterit nuk éshté pércaktuar sakté lloji i punimeve qé do té kryejé
. secili operator, kjo né kundérshtim me VKM nr 1 daté 10.01.2007 "Pér
4 A.T7 shpk 9,684,825 rregullaﬁ e prokujrimit publik™ (i ndryshuar), Kreu VII, pika 2/b,
b)-Sigurimi i ofertés duhet té keté né pérmbajtjen e saj emrat e té dy
operatoréve.
c)-Shogéria A | sh.p.k nuk ka vértetim xhiroje té vitit 2011 nga Administrata
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Tatimore Tirané.

5 “Sh.” shpk 10,259,349 | Kualifikuar dhe shpallur fitues.

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

“Ed a)-Nuk ka paragitur ligensé té shogérisé si¢ kérkohet né kriteret e veganta té
6 | Konstruksion” | 10,943,330 | kualifikimit, kapaciteti teknik, pika 1.
shpk b)-Sipas vértetimit té léshuar nga DRT Tirané pér vitin 2013 dhe vitin 2014

shogéria nuk ka njé numér mesatar prej 50 punonjésish té siguruar
BOE “R” shpk e
& “L” shpk 11,161,201 | Kualifikuar

8 “Nika” shpk 11,429,208 | Kualifikuar

9 “D” shpk 11,650,498 | Kualifikuar

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

Nuk ka né stafin drejtues dy punonjés té pajisur me déshmi kualifikimi
teknik pér punonjésit elektrik nga 1QT , si¢ kérkohet nga kriteret e vecanta té
kualifikimit, kapaciteti teknik, pika 2.

Boshnjaku-B 11,840,083 | b)-Nuk ka paragitur Shtojcén ekstra “Deklarate mbi gjendjen Gjyqésore”.

10

shpk ¢)-Nuk ka paraqitur akt-pronésie pér dy autobetonieret e paragitura,si dhe nu
ka asnjé dokument gé té vértetojé se disponon né pronési ose me gira njé
autokullg, si¢ kérkohet né kriteret e vecanta té kualifikimit, Kapaciteti
Teknik, pika 4.
“Agri
11 Konstrukson” 11,915,230 | Kualifikuar
shpk

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sé, rezultoi sa vijon:

Nga auditimi i ofertave té paragitura nga operatorét ekonomik: BOE “T-D” shpk & “A.” shpk me
vleré 7,070,292 leké, BOE “F.” shpk & “L. K” shpk me vleré 9,418,236 leké dhe “A. 1.” shpk me
vleré 9,684,825 leké, rezultoi se KVO i ka s’kualifikuar me t€ drejté nga gara ofertat e paraqitura prej
tyre, pasi nuk kané plotésuar kriteret e kérkuara sipas DST.

Nga auditimi i ofertés s€ OE “Shpresa” shpk, me vleré 10,259,349 leké, rezultoi se KVO padrejtésisht
e ka kualifikuar dhe shpallur fitues kété oferté pasi nuk ka plotésuar kriteret e kérkuara né dokumentet
e tenderit.

a- Pagesa e sigurimeve shogérore dhe shéndétsore pér Inxhinierin Elektrik G. S, sipas
kontrates individuale t& punés me nr.40, prot., daté 03.01.2014, té lidhur midis shoqérisé
“Shpresa” shpk dhe inxhinierit elektrik G. S., pércaktohet paga prej 35,000 lekésh né muaj,
ndérsa sipas listpagesave té paragitura nga vet shogéria paga e kétij punonjési paragitet
26,000 leké, duke béré gé pagesa e kétij punonjési té kryhet né kundérshtim me Vendim e
Drejtoris€é s€ Pérgjithshme t€ Tatimeve me nr. 77, dat€é 28.1.2015 “Pér kontributet e
detyrueshme dhe pérfitimet nga sistemi i sigurimeve shogérore dhe sigurimi i kujdesit
shéndetésor, Rubrika Il- “Paga pér efekt té llogaritjes s€ kontributeve”, pika 1.

Sa mé sipér, KVVO padrejtésisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “Sh.” shpk, me
vleré 10,259,349 leké, pasi nuk ka plotésuar kérkesat e DST. Si pasojé, tenderi duhej anuluar
dhe duhej zhvilluar progeduré e re, ¢cka nuk ka ndodhur, duke vepruar né kundérshtim me
kérkesat e nenit 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i
ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 té ligjit nr. 9643, dat€ 20.11.2006, “Pér
prokurimin publik” i ndryshuar, ¢cka ngarkojné me pérgjegjési KVO e pérbéré nga P. L1I.,
B. K. dhe B.A. pasi me veprimet e tyré kané shkaktuar mos pérdorim me efektivitet, eficencé
dhe ekonomicitet té fondeve né vierén 3,189,057 leké, té llogaritur si diferencé nga oferta e
OE padrejtésisht té kualifikuar dhe shpallur fitues “Shpresa” shpk minus (-) ofertén me vleré
mé té vogél té paragitur nga BOE “Tea-D” shpk & “A.E.K” shpk (10,259,349 - 7,070,292) =
3,189,057 leké. Veprime né kundérshtim me me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér
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prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qéllimi”, pika 2, gérma a, b, d dhe dh,
dhe Neni 2 “Parimet e pérzgjedhjes”, germa a, b dhe ¢ dhe me Nenet 46, 53 pika 4, dhe 55.

Procedura prokurimit publik me objekt “Vazhdim punimesh pér rikonstruksion e rrugés
Pezakéve, Yrshek”, (ish-Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.26, daté NJHDT KVO me urdhrin nr.26,daté 09.10.2014.
09.10.2014. l. B. P. LL.- kryetar
Fondi limit 8,458,333 leké, J. A E. .- anétar
Procedura e prokurimit — Kérkesé | I.A. U. O.- anétar
pér propozime
Burimi i Financimit: Fitues BOE “F.” shpk & “E.” Vlera fituese 7,188,840 leké pa tvsh,
Té ardhura te veta shpk
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr. 2273/4prot., daté 06.03.2015
26.12.2014 ora 11:00 1,269,493 leké.
Marrin pjesé 5 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 7,188,840 leké pa tvsh
S kualifikuar 2 OE shkresén pa me nr. 2273/1prot., | dhe 8,626,608 leké me tvsh.
daté 20.01.2015.
Ankimime né AK - po Afati kontratés - 120 dité nga Titullari AK - B. F.
Ankimime né APP - ska data e fillimit té punimeve

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Jané kérkuar qé té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore té vulosura nga banka pér secilin muaj”. E cila éshté njé kérkesé
e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i Iéshuar
nga administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mése té mjaftueshém
dhe té besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit t€ punonjésve, kjo
bazuar né¢ UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté
11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, té ndryshuar.

Né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té
ndryshuar, Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2 “Hartimi i Dokumenteve té tenderit”, pasi né
procesverbalet e hartimit dhe miratimit t& dokumenteve té tenderit, nuk ka argumentim dhe nuk
justifikohen me volumet e punés kérkesat teknike ekonomike,

Pér sa mé sipér, ngarkohet me pérgjegjési NJHDT (njésia hartimit dokumenteve té tenderit) e
pérbéré nga l. B. J. A.dhe I. A.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik i procedurés sé prokurimit me objekt “Vazhdim punimesh pér
rikonstruksion e rrugés Pezakéve, Yrshek ”, rezultoi se né tender kané marré pjesé 5 operator
ekonomik, pér té cilat K\VO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta
Nr ekonomik Vlerésimi i KVO-sé
pjesémarrés (pa tvsh)

“E.C.” shpk 6,549,580 | S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
- OE “E. C.” shpk, nuk ka paraqitur punime t€ ngjashme sipas kérkesave pér
kualifikim

S kualifikuar pér arsyet e méposhtéme:
6,558,028 | - Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatorevé ekonomik
éshté krijuar, nuk éshté né pérputhje me V.K.M nr. 1 dt. 10.01.2007, i

2 | BOE“E.& “B”
shpk
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ndryshuar, Kreu VI, pika 2, shkronja b, pasi né marréveshjen e noterizuar
nuk jané pércaktuar elementét konkreté gé do té kryejé secili nga anétarét e
kétij grupi.

- Kontrata mes porositésit Shoqéria “B-1” sh.p.k. dhe furnizuesit Shoqéria
“R.” sh.p.k, nuk &shté lidhur pér furnizimin me beton pér objektin “Vazhdim
punimesh pér Rikonstruksionin e Rrugés sé Pezakeve, Yrshek”.

- KVO nuk éshté né gjendje té pércaktojé vlerén e punimeve té kryera nga
shoqéria ”E.” sh.p.k. Pér kété arsye kérkuam nga BOE, nép&rmjet njé
mesazhi elektronik né fagen zyrtare t& APP-sé, gé té na vinin né dispozicion
dokumentacion shtesé pér té vértetuar pérgindjen e bashképunimit,

- N€ mesazhin elektronik t€ dérguar pérfaqésuesit t&¢ BOE, ndér té tjerat, i’u
kérkua sqarim edhe pér ¢mimin e ofruar pér zérin “F V hekur betoni i
zakonshém @ 6 ~ 10mm”, respektivisht 100 lek/ton dhe 120 lek/ton, pasi ky
¢mim nuk éshté konkurues dhe éshté shumé larg cmimit qé ka ky zé né
manual qé éshté 117.017 leké/ton. Ky z& ka peshé né preventivin e punimeve.
- Nga BOE nuk na u kthye asnjé pérgjigje pér té na véné né dispozicion
analizat e cmimeve si dhe nuk u paragit asnjé pérfagésues i tyre pér té na
dhéné sqarimet e kérkuara.

3 | BOE “F.” shpk | 7,188,840 | Kualifikuar dhe shpallur fitues.

& “E.” shpk
4 “K.” shpk 7,720,940 | Kualifikuar
5 “Ndertimi” 7,804,560 | Kualifikuar
shpk

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sé, rezultoi sa vijon:

Nga auditimi i ofertés sé OE “E. C.” shpk me vleré 6,549,580 leké, me vleré mé té vogél, rezultoi se
kjo oferté €shté s’kualifikuar me t€ drejté nga KVO pasi nuk ka plotésuar kriteret e kérkuara né
dokumentet e tenderit.

Nga auditimi i ofertés sé BOE “E. shpk & “B” shpk, me vleré 6,558,028 leké, rezultoi se kjo oferté
€shté s’kualifikuar me té drejt€ nga KVO pasi nuk ka plotésuar kriteret ¢ kérkuara né dokumentet e
tenderit.

Nga auditimi i ofertés s¢ BOE “F.” shpk & “E.” shpk, me vleré 7,188,840 leké, rezultoi se KVO e ka
kualifikuar dh shpallur fitues kété oferté pasi ka plotésuar kriteret e kérkuara né dokumentet e
tenderit.

Ankesa pér zhvillimin e procedurave:

- Né datén 16.01.2015, BOE “E.” shpk & “B.” shpk ka béré ankesé né AK né lidhje me arsye
te skualifikmit té pérdorura nga KVO.

- Me urdhrin nr. 08, daté 20.01.2015 titullari autoritetit kontraktor ka pezulluar procedurén e
prokurimit deri né shqyrtimin e ploté té ankesés sé paraqitur nga OE “E.” shpk dhe ngarkon
me shqyrtimin e ankesés ish- pérgjegjési zyrés financés B.K..

- Me shkresén me nr.165/3, daté 26.01.2015, autoriteti kontraktor ish-Komuna Kashar ka
marré né shqyrtim ankesén e paragitur nga ky OE dhe vendosi refuzimin e kérkesés sé
shoqérisé “E.” shpk.

Procedura prokurimit publik me objekt “Mbjedhje druré dekorativ komuna Kashar”, rezultoi si
mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.23, daté NJHDT KVO me urdhrin nr.2254/1, prot., daté
07.10.2014. 1.B. 07.10.2014.

Fondi limit 8,333,333 lekg, E.N. P. LI. kryetar

Procedura e prokurimit — Kérkesé | I.A. E.l.- anétar

pér propozime U.O. - anétar

Burimi i Financimit: Fitues BOE “E.i” shpk & “B.” | Vlera fituese 7,179,272 leké pa tvsh,

Té ardhura te veta shpk

Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr. 2254/3prot., daté 09.01.2015
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16.12.2014 ora 10:00 1,154,061 leké.
Marrin pjesé 1 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 7,179,272 leké pa tvsh
S’kualifikuar 0 OE shkresén pa nr.prot., dhe pa dhe 8,615,126 leké me tvsh.
daté.
Ankimime né AK - jo Afati kontratés - 30 dité nga Titullar i AK — B.F.
Ankimime né APP - jo data e fillimit té punimeve

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Jané kérkuar qé té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore”. E cila éshté njé kérkesé e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé
pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i Iéshuar nga administrata tatimore, pér pagimin
e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém dhe té besueshém pér té vértetuar
kérkesén e punésimit dhe té sigurimit t& punonjésve, kjo bazuar né UMF Nr.26, daté
16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté 11.9.2003 “Pér mbledhjen
e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né Republikén e
Shqipérisé”, t& ndryshuar.

2- Eshté kérkuar né ményré té paargumentuar me grafikun dhe volumet e punimeve gé
“Shogéria te keté njé numér mesatar prej 20 (njézet) punonjésish te siguruar pér janar
2013-shtator 2014”, né kundérshtim me VKM nr.1, daté¢ 10.01.2007, “Pér miratimin e
rregullave t& prokurimit publik”, té¢ ndryshuar, Kreu III “Dokumentet e tenderit” pika 3
“Informacione t& veganta” nénpika (a) “kontratat pér puné”.

3- Né DT éshté kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune sipas preventivit té
miratuar déshmi pér mjetet e pajisjet qé operatorét ekonomik pjesémarrés kané né
dispozicion, ku ndér té tjera edhe mjetet si mé poshté:

- Automjet me kapacitet mbajtés te autorizuar 30-50 ton (cope 1).

Sa mé sipér, né pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit éshté vepruar né
kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, “Pér miratimin e rregullave té& prokurimit
publik”, t&€ ndryshuar, Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2 “Hartimi i Dokumenteve té
tenderit”, pasi né procesverbalet e hartimit dhe miratimit t¢ dokumenteve té tenderit, nuk ka
argumentim dhe nuk justifikohen me volumet e punés kérkesat teknike ekonomike, cka
ngarkojné me pérgjegjési NJHDT (njésia hartimit dokumenteve té tenderit) e pérbéré nga
I.B. E.N.dhe LA.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik i procedurés sé prokurimit me objekt “Mbijellje druré dekorativ
komuna Kashar ”, rezultoi se né tender ka marré pjesé 1 operator ekonomik, pér té cilin
KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta
Nr ekonomik Vlerésimi i KVO-sé
. 4 (pa tvsh)
pjesmarrés
BOE “E.” shpk - .
1 & “B.” shpk 7,179,272 | Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Nga auditimi i ofertés s€ BOE “E.” shpk & “B.” shpk, me vleré 7,179,272 leké, rezultoi se KVO ¢ ka
kualifikuar dh shpallur fitues kété oferté pasi ka plotésuar kriteret e kérkuara né dokumentet e
tenderit.
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4. Procedura prokurimit publik me objekt “Blerje materiale ndértimi”, (ish-Komuna Kashar),

rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.24, daté
20.10.2014.

Fondi limit 8,333,190 leké,

Procedura e prokurimit — E hapur

NJHDT
l. B.
J. A
LA

KVO me urdhérin nr.2359/1, prot., daté
20.10.2014.

P. LI. kryetar

E. Li- anetar

U.O. - anetar

Burimi i Financimit:
Té ardhura te veta

Fitues OE “N.” shpk

Vlera fituese 7,911,700 leké pa tvsh,

Daté e hapjes sé tenderit
24.11.2014 ora 10:00

Diferenca nga fondi limit
421,490 leké.

Kontrata nr. 2359/4prot., daté 31.12.2014

Marrin pjesé 2 OE
Skualifikuar 1 OE

Miratimi i procedurés me
shkresén pa nr. prot., daté
10.12.2014.

Vlera e kontratés 7,911,700 leké pa tvsh
dhe 9,494,040 leké me tvsh.

Ankimime né AK - jo
Ankimime né APP - jo

Afati kontratés — 6 muaj nga
data e fillimit té punimeve

Titullar i AK — B.F.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té veganta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangeési, konkretisht si mé poshté:

1- Jané kérkuar q€ té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore”. E cila éshté njé kérkesé e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé
pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i Iéshuar nga administrata tatimore, pér pagimin
e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém dhe té besueshém pér té vértetuar
kérkesén e punésimit dhe té sigurimit t& punonjésve, kjo bazuar né UMF Nr.26, daté
16.4.2009 “Per mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté 11.9.2003 “Pér mbledhjen
e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né Republikén e
Shqipérisé”, t& ndryshuar.

2- Né DT éshté kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune sipas preventivit té
miratuar déshmi pér mjetet e pajisjet qé operatorét ekonomik pjesémarrés kané né
dispozicion, ku ndér té tjera edhe mjetet si mé poshté:

Kamion me peshe max. te autorizuar mbi 30t, 2 (dy) cope

Kamion me peshe max. te autorizuar 10t-15t, 2 (dy) cope

Autovinc 1 (nje) cope

Veprime né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, té ndryshuar, Kreu V, “Zhvillimi i procedurave”, pika 2 “Hartimi i
Dokumenteve té tenderit”, pasi né procesverbalet e hartimit dhe miratimit té dokumentéve té
tenderit, nuk ka argumentim dhe nuk justifikohen me volumet e punés kérkesat teknike
ekonomike,

Pér sa mé sipér, ngarkohet me pérgjegjési NJHDT (njésia hartimit dokumenteve té
tenderit) e pérbéré nga 1. B. J. A. dhe L A.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik i procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje materiale
ndértimi ”, rezultoi se né tender kané marré pjesé 2 operator ekonomik, pér té cilin KVO ka
kryer vlerésimet si mé poshté:

Oferta
(pa tvsh)

Operatori

. Vlerésimi i KVO-sé
ekonomik

Nr
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pjesmarrés

1 “N.” shpk 7,911,700

Kualifikuar dhe shpallur fitues.

2 “K.” shpk 0

- nuk ka paragitur oferté

Nga auditimi i ofertés s€ OE “N.” shpk, me vler€¢ 7,911,700 leké, rezultoi se KVO e ka
kualifikuar dhe shpallur fitues kété oferté pasi ka plotésuar kriteret e kérkuara né dokumentet

e tenderit.

Procedura prokurimit publik me objekt “Pérmirésim i rrugéve té varrezave”, (ish-Komuna

Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.27, daté
24.11.2014.

Fondi limit 5,046,263 leké,

Procedura e prokurimit — Kérkesé
pér propozim

NJHDT
l. B.
J A
LA

KVO:urdhér nr.2622 prot., daté
24.11.2014

P. LLI.- kryetar

E. L.i- anetar

U. O. - anetar

Burimi i Financimit:
Té ardhura te veta

Fitues OE “N.” shpk

Vlera fituese 4,249,762 leké pa tvsh,

Daté e hapjes sé tenderit
26.12.2014 ora 10:00

Diferenca nga fondi limit
796,501 leké.

Kontrata nr. 2622/3 prot., daté
09.03.2015

Marrin pjesé 4 OE
S’kualifikuar 2 OE

Miratimi i procedurés: me
shkresén pa nr. Port., daté
02.02.2015

Vlera e kontratés 4,249,762 leké pa tvsh
dhe 5,099,714 leké me tvsh.

Ankimime né AK - jo
Ankimime né APP - jo

Afati kontratés - 90 dité nga
data e fillimit té punimeve

Titullar i AK - B. F.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Né DT jané kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune kategorité e licensave
profesionale té shoqgérisé pér ekzekutimin e kontratés konkretisht: NP-7 “Ujésjellésa,
gazsjellésa, vajsjellésa, vepra kullimi e vaditje” dhe NS-1 “Punime pér prishjen e
ndértimeve”. T¢ cilat nga verifikimi u konstatua se nuk kané lidhje me objektin e kontratés
objekt prokurimi pasi né preventivin e miratuar nuk ka asnjé zé i cili parashikon punime té
kétyre natyrave, duke vepruar né kundérshtim me pikén (1) té nenit 46 t& LPP.

2- Né DT jané kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune gé operatoré
ekonomik té kené né stafin e tyre:

- Inxhinier Ndértimi

- Inxhinier Gjeodet

- Inxhinier Hidroteknik

- Inxhinier Mjedisi

3- Eshté kérkuar né ményré té paargumentuar me grafikun dhe volumet e punimeve gé
“Shogéria te keté njé numér mesatar prej 18 punonjésish te siguruar pér pérudhen tetor
2013- tetor 2014”, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar, Kreu III “Dokumentet e tenderit” pika 3
“Informacione t€ veganta” nénpika (a) “kontratat pér puné”.

4- Jané kérkuar qé t€ paraqiten “Formularét e deklarimit te sigurimeve shogérore me nr. te
pércaktuar punonjésish pér periudhén e pércaktuar”. E cila éshté njé kérkes€ e pa
argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i léshuar nga
administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém dhe té
besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit té punonjésve, kjo bazuar né
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UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve
shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté 11.9.2003
“Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né
Republikén e Shqipérisé”, t& ndryshuar.

5- Né DT éshté kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune njé numér i madh
mjetesh e pajisjesh e fabriké, konkretisht si mé poshté:

Mijete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 60 ton mjete

Autobetoniere 8 m3, 2 (dy) cope

Sharre prerése 1 (njé) cope

Sa mé sipér, pér pércaktimin e Kkritereve té vecanta té kualifikimit, éshté vepruar né
papajtueshméri me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar,
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, pika 2, germa c, ¢ dhe d, Neni 2 “Parimet e pérzgjedhjes”,
germa a, b dhe c, dhe Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” dhe me VKM nr.1, daté 10.01.2007,
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té¢ ndryshuar, Kreu V, “Zhvillimi i
procedurave”, pika 2 “Hartimi i Dokumenteve té tenderit”, pasi né procesverbalet e hartimit
dhe miratimit té dokumenteve té tenderit nuk argumentohen dhe nuk justifikohen me volume
e pune kérkesat teknike e ekonomike, ¢cka ngarkon me pérgjegjési NJHDT (njésia hartimit
dokumenteve té tenderit) e pérbéré nga I. B. J. A. dhe L. A.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik i procedurés sé prokurimit me objekt “Pérmirésim i rrugéve té
varrezave ”, rezultoi se né tender kané marré pjesé 4 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka
kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori
Nr ekonomik
pjesémarrés

Oferta (pa

tvsh) Vierésimi i KVO-sé

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

a- Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatorevé
ekonomik éshté krijuar, nuk éshté né pérputhje me V.K.M nr. 1 dt.
10.01.2007, i ndryshuar, Kreu VI, pika 2, shkronja b, pasi né
marréveshjen e noterizuar nuk jané pércaktuar elementét konkreté gé do
té kryejé secili nga anétarét e kétij grupi.

b- Kontrata, mes porositésit Shogéria “B.” sh.p.k. dhe furnizuesit
Shogéria “R.” sh.p.k, nuk €shté lidhur pér furnizimin me beton pér
objektin né fjalé.

c- KVO népérmjet njé mesazhi elektronik né fagen zyrtare té APP-sg, i
kérkoi kétij BOE qé té na vinin né dispozicion dokumentacion shtesé pér
té vértetuar pérqindjen e bashképunimit mes shoqérisé “E. M. sh.p.k. dhe
shoqérisé “E.” sh.p.k, dhe pér ¢gmimin e ofruar té zérit “F V hekur betoni
i zakonshém @ 6 ~ 10mm”, nga i cili nuk na u kthye asnjé pérgjigje.

BOE “E.” shpk 7

“B.” shpk 3,914,629

2 “N.” shpk 4,249,762 | Kualifikuar dhe shpallur fitues.

“« » S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
3 E. C.7 shpk 4,386,626 a)- nuk ka paraqitur punime té ngjashme sipas kérkesave pér kualifikim,

4 “K.” shpk 4,776,163 | Kualifikuar

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sé, rezultoi sa vijon:

Nga auditimi 1 ofertave t€ paragitura nga BOE “E.” shpk 7 “B.” shpk me vleré 3,914,629 leké,
rezultoi se KVO e ka s’kualifikuar me t& drejté nga gara kété oferté, pasi nuk kané plotésuar kriteret e
kérkuara sipas DST.

Nga auditimi i ofertés s€ OE “N.” shpk, me vleré 4,249,762 1eké, rezultoi se KVO e ka kualifikuar
dhe shpallur fitues kété oferté pasi ka plotésuar kriteret e kérkuara né dokumentet e tenderit.
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6. Procedura prokurimit publik me objekt “Shérbimi i pastrimit publik, Kashar”, (ish-Komuna
Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.1339/2, prot., | NJHDT KVO me urdhér nr. 1339/2, daté
daté 16.06.2014 (i ndryshuar). I.B. 16.06.2014
Fondi limit 29,772,653 leké, I A P. LI.- kryetar
Procedura e prokurimit — E hapur | L.S. E. Li- anétar

U. O. - anétar
Burimi i Financimit: Fitues OE “Sh.” shpk Vlera fituese 26,589,923 leké pa tvsh,
Té ardhura te veta
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr. 1339/5 prot., daté
21.07.2014 ora 10:00 3,182,730 leke. 15.09.2014
Marrin pjesé 4 OE Miratimi i procedurés: nuk ka Vlera e kontratés 26,589,923 leké pa
S’kualifikuar 3 OE tvsh dhe 31,907,908 leké me tvsh.
Ankimime né AK - po Afati kontratés — 12 muaj dité Titullar i AK - B.F.
Ankimime né APP - po nga data e lidhjes sé kontratés

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Né DT éshté kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune kategoria e licensés
profesionale té shogérisé pér ekzekutimin e kontratés NP-12 “Punime té inxhinierisé
mjedisore”, e cila nga verifikimi u konstatua se nuk ka lidhje me objektin e kontratés objekt
prokurimi pér arsye se kjo licencé Iéshohet pér punimet e ndértimit dhe jo té pastrimit.
Gjithashtu né preventivin e miratuar nuk ka asnjé z€ i cili parashikon punime té kétyre
natyrave.

2- Né DT éshté kérkuar qé “Operatori Ekonomik duhet té pércaktojé Drejtuesin Teknik té
shérbimit t¢ Komunés Kashar népérmjet njé Deklarate nga ana e Administratorit té
Shogérisé. Drejtuesi Teknik duhet té jete me profesion Agronom/ing. mjedisi dhe te keté njé
eksperiencé puné jo mé pak se 5 vjet”.

Kérkesa qé “Drejtuesi Teknik duhet té jete me profesion 4gronom” éshté kérkuar né ményré
té paargumentuar me volumet e punimeve pasi né preventivin e miratuar nuk jané
parashikuar punime té cilat mund té kryhen nga agronomi.

3- Eshté kérkuar né ményré té paargumentuar me grafikun dhe volumet e punimeve gé
“Operatori ekonomik duhet té keté té punésuar mesatarisht jo mé pak se 40 (dyzet) punétoré
té siguruar te specializuar ne fushén e pastrimit”, né kundérshtim me VKM nr.1, daté
10.01.2007, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, té ndryshuar, Kreu III
“Dokumentet e tenderit” pika 3 “Informacione t€ veganta” nénpika (a) “kontratat pér puné”.
4- Gjithashtu €shté kérkuar né ményré t€ paargumentuar me volume pune qé “Operatori
ekonomik duhet té keté né stafin e tij té paktén njé Inxhinier Mekanik me pérvojé pune 5
vjegare”, e cila nga verifikimi u konstatua se nuk ka lidhje me objektin e kontratés objekt
prokurimi pér arsye se né preventivin e miratuar nuk ka asnjé zé& i cili parashikon punime pér
inxhinier mekanik.

Sa mé sipér, pér pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit, éshté vepruar né
papajtueshméri me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar,
Neni 1, “Objekti dhe g€llimi”, pika 2, germa c, ¢ dhe d, Neni 2 “Parimet e pérzgjedhjes”,
germa a, b dhe c, dhe Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” dhe me VKM nr.1, daté 10.01.2007,
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, t€ ndryshuar, Kreu V, “Zhvillimi i
procedurave”, pika 2 “Hartimi i Dokumenteve té tenderit”, pasi né procesverbalet e hartimit
dhe miratimit té dokumenteve té tenderit nuk argumentohen dhe nuk justifikohen me volume
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e pune kérkesat teknike e ekonomike, ¢cka ngarkon me pérgjegjési NJHDT (njésia hartimit
dokumenteve té tenderit) e pérbéré nga I. B., L.S. dhe L.A.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik i procedurés sé prokurimit me objekt “Shérbimi i pastrimit
publik, Kashar ”, rezultoi se né tender kané marré pjesé 4 operator ekonomik, pér té cilat
KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori
Nr ekonomik
pjesmarreés

Oferta (pa
tvsh)

Vlerésimi i KVO-sé

BOE “P. S.shpk &
“F.” shpk

23,759,980

S’kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

a) Preventivi i paragitur nga subjektet nuk éshté i sakté, jané ndryshuar
volumet e punimeve.

b) Shoqéria “F.” shpk nuk plotéson pikén 1 te kriteret e pérgjithshme
té kualifikimit

¢) Mungon Ekstrakti mbi Historikun e Subjektit, té Iéshuara nga QKR
d) Shogéria “F.” shpk nuk plotéson pikén 2 te kriteret e pérgjithshme
té kualifikimit

2 “K.” shpk

24,630,141

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

a)Nuk plotésohet pika 2/a, te kriteret e veganta té kualifikimit,
kapaciteti teknik (Mungon licensa e Shogérisé e léshuar nga Ministria
e Punéve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit)

b) Nuk plotésohet pika 2/b, te kriteret e vecanta té kualifikimit,
kapaciteti teknik pasi né deklaratén e shogérisé K. shpk éshté caktuar
drejtues teknik administratori i shogérisé z.M.F., por nuk ka kopje té
diplomés gé té vértetojé profesionin Agronom ose Ing.mjedisi, nuk ka
librezé pune gé vérteton eksperiencén e punés, nuk ka kontraté pune
midis tij dhe operatorit ekonomik.

c) Inxhinieri mekanik i shogérisé éshté z.P. S., ka diplome dhe
kontraté pune por nuk ka librezé pune gé vérteton eksperiencén e punés
dhe nuk ndodhen né listé-pagesat e subjektit.

d) Nuk ka asnjé lloj dokumenti gé té vértetojé gé shogéria ka né
pronési kété mjet, né pronési apo me gera mjetin tip fadromé me goma
me kapacitet t& kovés prej 1 m3,

3 “Sh.” shpk

26,589,923

Kualifikuar dhe shpallur fitues

4 “S.” shpk

28,209,395

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

a)Nuk plotéson pikén 2 te kriteret e pérgjithshme té kualifikimit( Nuk
ka asnjé dokument gé ka paguar detyrimet fiskale, nuk ka asnjé
dokument gé ka paguar detyrimet e sigurimeve shogérore te léshuar
nga Administrata Tatimore.

b)Mungon pika 1 te kapaciteti ekonomiko financiar, nuk ka asnjé
certifikaté té gjendjes financiare nga njé ose mé shumé banka me njé
vleré 10% té fondit limit qé do té prokurohet. Etj.

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sg, rezultoi sa vijon:

1. Nga auditimi i ofertés t€ BOE “P. S.” shpk & “F.” shpk me vler¢ 23,759,980 leké, vleré mé e
ulét, rezultoi se KVO e ka s’kualifikuar me té drejté nga gara két€ oferté, pasi nuk ka
plotésuar kriteret e kérkuara sipas DST.

- Né lidhje me skualifikimin e tij, ky bashkim operatorésh ka paragitur ankesé prané autoritetit
kontraktor me shkresén nr. 1849, prot., daté 07.08.2014 ku kundérshtohet vendimi i KVO.

- Me shkresén nr. 1849/3, daté 11.08.2014 autoriteti kontraktor vendos té refuzojé kérkesén e
paraqgitur nga bashkimi i operatoréve ekonomik.

- MEé daté 18.08.2014 bashkimi operatoréve ekonomiké ka paragitur ankesé prané Komisionit
té Prokurimit Publik duke kundérshtuar arsyet e skualifikimit té tij.
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- Me shkresén nr. 505/1, daté 04.09.2014 Komisioni Prokurimit Publik vendos té mos pranojé
ankeseé e paraqitur nga ky BOE.
Nga auditimi i1 oferté€s s€¢ OE “Sh.” shpk, me vleré 26,589,923 leké, rezultoi se KVO ka
kualifikuar dhe shpallur fitues kété oferté me té drejté, pasi ka plotésuar kriteret e kérkuara né
dokumentet e tenderit.

Viti 2015

1- Né procedurén e prokurimit me objekt “Ndertim linje rezeve per furnizimin me uje te
depove 200m3 Mezez dhe 400m3 Yrshek”, (ish-Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.11, daté NJHDT KVO me urdhérin nr.539/1,daté
20.02.2015. I.B. 20.02.2015.
Fondi limit 5,638,192 leké, J A P. LI.- kryetar
Procedura e prokurimit — kérkesé | I. A. E. L.i- anetar
pér propozime L.S.- anetar
Burimi i Financimit: Té ardhurat | Fitues OE “K.” shpk Vlera fituese 5,347,072 leké pa tvsh,
e veta
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.539/4,prot., daté 07.05.2015
16.03.2015 ora 09:00 291,120 leké.
Marrin pjesé 3 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 5,347,072 leké pa tvsh
Skualifikuar 2 OE shkresén pa nr., prot., daté dhe 6,416,486 leké me tvsh.
31.03.2015
Ankimime né AK - jo Afati kontratés 90 muaj nga
Ankimime né APP - jo fillimi i punimeve.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té veganta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangeési, konkretisht:

1- Jané kérkuar qé té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore té vulosura nga banka pér secilin muaj”. E cila éshté njé kérkesé
e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i léshuar
nga administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém
dhe té besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit té punonjésve, kjo
bazuar né UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né€ zbatim té ligjit nr. 9136, daté
11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, té ndryshuar.

2- Né DT éshté kérkuar njé numér i madh dhe i paargumentuar me volumet sipas
preventivit dhe grafikun e punimeve “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né
dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion nga ana e operatorit ekonomik, gé nevojiten
pér ekzekutimin e kontraté, né pronési ose me gera (Shtojca 9)”, ku ndér té tjera edhe mjetet
sa vijon:

- Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 45 ton mjete

- Fadrome 1 (njé) cope

- Eskavator me zinxhir 1 (njé) cope

- Eskavator me goma 1 (njé) cope

- Autobetoniere 8 m3 1 (njé) cope

- Sharre prerese asfalti 1 (njé) cope

- Autovinc deri 8t 1 (njé) cope
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Né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat pér puné publike”, pika 5, dhe Neni 61 “Hartimi dhe
publikimi i dokumenteve té tenderit”, pika 2, paragrafi 2.

Pér sa mé sipér, ngarkohet me pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga l. B. J. A. LA

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Ndértim linje rezeve pér furnizimin me ujé te depove 200m3 Mezez dhe 400m3 Yrshek”,
rezultoi se né ténder kané marré pjesé 3 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer
vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta
Nr. ekonomik ekonomike Vlerésimi i KVO-sé
pjesmarrés (pa tvsh)
S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
1- Deklarata mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7, nuk éshté né
1 “B.” shpk 4,546,648 pérputhje me DST té publikuara né fagen elektronike té APP-sé,

2- Operatori ekonomik nuk ka paragitur asnjé nga certifikatat e
kérkuara né pikén 6 té DST si: 1SO 9001:2008, 1SO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 dhe BS ISO 39001:2012

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

1- Oferta e operatorit ekonomik né formularin e ofertés éshté 4.614.696
leké. Vlera e ofertés pas korigjimeve aritmetike éshté 4.855.041 leké.

2 “Sh.” shpk 4,614,696 | Diferenca 4.855.041 - 4.614.696 = 240.345 > 2%=92.294. Bazuar né
V.K.M nr. 1 dt. 10.01.2007 "Pér rregullat e prokurimit publik" (i
ndryshuar), kreu V pika 4/C, Korigjimet aritmetike jané mé té larta se
2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofertuar.

3 “Kupa” shpk 5,347,072 | Kualifikuar dhe shpallur fitues

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sé rezultoi si mé poshté:

Nga auditimi i ofertés sé OE “B.” shpk, me vleré 4,546,648 leké, me vleré mé té ulét, rezultoi
se KVO e ka s’kualifikuar me té drejté kété oferté pasi nuk ka plotésuar kriteret e
dokumenteve té tenderit.

Nga auditimi 1 ofertés s€ OE “Sh.” shpk, me vleré 4,614,696 leké, rezultoi se KVO e ka
s’kualifikuar me t€ drejté két€ oferté pasi Korigjimet aritmetike jan€ mé té larta se 2% e
vlerés sé ofertés ekonomike té ofertuar.

Nga auditimi i ofertés s€ shpallur fituese té€ paraqitur nga OE “K.” shpk, me vleré 5,347,072
leké, me vleré mé té larté, rezultoi se K\VO padrejtésisht e ka kualifikuar dhe shpallur fitues
kété oferté pasi nuk ka plotésuar kriteret e kérkuara né dokumentet e tenderit, konkretisht:

a- Nuk ka paraqitur “Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5~
b- Nuk ka paraqitur “Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7", dhe

c- Nuk ka paraqitur “Deklarate nga administratori i shogérisé ge mjete e propozuara nuk
jané té angazhuara ne ndonjé kontrate tjetér”.

Sa mé sipér, KVO padrejtésisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “K.” shpk, me
vleré 4,614,696 leké, pasi nuk ka plotésuar kriteret e vecanta té kualifikimit sipas
Dokumenteve Standarde té Tenderit (DST). Si pasojé, tenderi duhej anuluar dhe duhej
zhvilluar proceduré e re, ¢ka nuk ka ndodhur, duke vepruar né kundérshtim me kérkesat e
nenit 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit
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53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”
I ndryshuar, cka ngarkon me pérgjegjési KVO e pérbéré nga P. LI. E. I. dhe L.S.

2- Né procedurén e prokurimit me objekt “Ndértim Ure mbi pérroin e Limuthit, rruga
Mazrekut”, (ish-Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.7, daté NJHDT KVO me urdhrin nr.534/1,daté
20.02.2015. l. B. 20.02.2015.
Fondi limit 14,504,747 leké, J. A P. LI.- kryetar
Procedura e prokurimit — e hapur | I. A E. Li- anétar
L. S. - anétar
Burimi i Financimit: Té ardhurat | Fitues OE “K.” shpk Vlera fituese 10,071,599 leké pa tvsh,
e veta
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.534/4,prot., daté 20.05.2015
31.03.2015 ora 09:00 4,433,148 leké.
Marrin pjesé 4 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 10,071,599 leké pa tvsh
Skualifikuar 0 OE shkresén pa nr., prot., daté dhe 12,085,919 leké me tvsh.
17.04.2015
Ankimime né AK - po Afati kontratés 120 dité nga
Ankimime né APP - jo data e fillimit t& punimeve.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té veganta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangeési, konkretisht:

1- Jané kérkuar q€ té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore té vulosura nga banka pér secilin muaj”. E cila éshté njé kérkesé
e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i léshuar
nga administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém
dhe té besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit t€ punonjésve, kjo
bazuar né UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né€ zbatim té ligjit nr. 9136, daté
11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, té ndryshuar.

2- Né DT éshté kérkuar njé numér i madh dhe i paargumentuar me volumet dhe grafikun e
punimeve “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né
dispozicion nga ana e operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontraté, né
pronési ose me gera (Shtojca 9)”, ku ndér té tjera edhe mjetet sa vijon:

- Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 95 ton mjete,

- Sharre prerése asfalti (1) cope,

- Rrul vibrues mbi 8t 1 (njé) cope,

- Rrul asfalti me gomal (njé) cope,

- Rrul asfalti 1 (nje) cope,

- Autobot uji 1 (nje) cope

Né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, Neni 26 “Kontratat pér puné publike”, pika 5, dhe Neni 61 “Hartimi dhe
publikimi i dokumentéve té tenderit”, pika 2, paragrafi 2, ¢cka ngarkojné me pérgjegjési
NJHDT e pérbéré nga 1.B. J. A. dhe LA

B. Zhvillimi i procedurés:
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Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Ndértim Ure mbi pérroin e Limuthit, rruga Mazrekut ”, rezultoi se né tender kané marré
pjesé 4 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta
Nr. ekonomik ekonomike (pa Vlerésimi i KVO-sé

pjesmarreés tvsh)

1 “Kupa” shpk 10,071,599 Kualifikuar dhe shpallur fitues

“Company Riviera i

2008” shpk 11,641,078 Kualifikuar

3 “B-93” shpk 12,413,752 Kualifikuar
“Alko Impex

4 General 12,634,884 Kualifikuar

Construction” shpk

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sé rezultoi si mé poshté:

Nga auditimi i ofertés fituese té paraqitur nga OE “K.” shpk, me vleré 10,071,599 leké,
me vleré mé té ulét, rezultoi se kjo oferté éshté kualifikuar dhe shpallur padrejtésisht
fitues, pasi nuk ka plotésuar kriteret e DST, konkretisht si mé poshté:

- pér mjetet dhe pajisjet qé ka né dispozicion, té cilat jané té deklaruara dhe angazhuara né njé
objekt tjetér ku ky OE &shté shpallur fitues nga Komuna Kashar, “Ndértim linje rezeve pér
furnizimin me ujé te depove 200m3 Mezez dhe 400m3 Yrshek”.

- pér numrin mesatar té fugisé punétore, ky OE shumicén e punonjésve e ka té angazhuar né
kontratén e shpallur fituese nga Komuna Kashar, konkretisht né DST e procedurés “Ndértim
linje rezeve pér furnizimin me ujé te depove 200m3 Mezez dhe 400m3 Yrshek”, éshté kérkuar
20 punonjés + 35 punonjés né procedurén né fjalé = 55 punonjés né total gé i duhen OE
“K.” shpk pér té realizuar t€ dyja kontratat. Pra, né bazé t& vértetimit me nr. 3476, prot., daté
26.02.2015 té léshuara nga Administrata Tatimore, pér periudhén janar 2014-janar 2015, ky
OE ka deklaruar njé numér mesatar prej 39.3 punonjés ose 15.7 punonjés mé pak

Sa mé sipér, KVO padrejtésisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “K.” shpk, me
vleré 10,071,599 leké, me vleré mé té ulét, pér arsye se mjetet e pajisjet dhe fuginé puntore i
ka té angazhuar né kontrata té tjera té shpallura fituese mé ish-komunén Kashar dhe si
rrjedhojé nuk mund té shpalle fitues né té 2 kontratat. Si pasojé, tenderi duhej anuluar dhe
duhej zhvilluar proceduré e re, cka nuk ka ndodhur, duke vepruar né kundérshtim me
kérkesat e nenit 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi” dhe nenin 46 “Kualifikimi i
ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 té ligjit nr. 9643, dat€ 20.11.2006, “Pér
prokurimin publik” i ndryshuar, ¢cka ngarkon me pérgjegjési KVO e pérbéré nga P. LI. E.
I, L.S.

3- Né procedurén e prokurimit me objekt “Vazhdim punimesh pér korsité paralele rruga
Marie Kraja”, (ish-Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.6, daté NJHDT KVO me urdhrin nr.533/1,daté
20.02.2015. I. B. 20.02.2015.
Fondi limit 25,533,870 leké, J. A P. LI. kryetar
Procedura e prokurimit — e hapur | I.A. E. I.- anétar

L. S. - anétar
Burimi i Financimit: Té ardhurat | Fitues BOE “K.” & “K.” shpk Vlera fituese 19,508,945 leké pa tvsh,
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.533/3,prot., daté 17.06.2015
06.04.2015 ora 10:00 6,024,925 leké.
Marrin pjesé 7 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 19,508,945 leké pa tvsh
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S’kualifikuar 4 OE shkresén pa nr., prot., daté dhe 23,410,734 leké& me tvsh.
02.06.2015

Ankimime né AK - po Afati kontratés 150 dité nga Titullari AK-B. F

Ankimime né APP - jo data e fillimit té punimeve.

A. Dokumentet e tenderit.

A-1. Ankesa pér pér Kriteret e vecanta té kualifikimit:
OE “S.” shpk:
- Né lidhje me kriteret e kualifikimit OE “S.” shpk ka paraqitur ankesén e tij mé daté
04.05.2016, ardhur prané autoritetit kontraktor Komuna Kashar me shkresén me nr.762, daté
12.03.2015, né té cilén kérkohet modifikimi i kritereve si mé poshté:

- reduktimin e numrit mesatar té fuqisé punétore, dhe
- reduktimin e mjeteve dhe pajisjeve si: mjetet e transportit, autopompés sé betonit, helikopter
pér punim sipérfagésor té betonit, fabriké prodhimi betoni dhe asfalti (né
pronési/qera/kontraté furnizimi).
- N& pérgjigje té ankesés sé mésipérme autoriteti kontraktor me shkresén me ne 762/1, prot.,
daté 13.03.2015 ka shqyrtuar ankesén e paraqitur nga OE “S.” shpk, ku i ka pjesérisht
parasysh pretendimit e paragitura nga operatori ekonomik.

A-2. Né pércaktimet e kritereve té veganta té kualifikimit nga njésia hartimit dokumenteve té
tenderit, u konstatua se:

1- Jané kérkuar qé té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore”. E cila éshté njé kérkesé e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé
pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i léshuar nga administrata tatimore, pér pagimin
e sigurimeve shogérore, jané mése té mjaftueshém dhe té besueshém pér té vértetuar kérkesén
e punésimit dhe t€ sigurimit t€ punonjésve, kjo bazuar né UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Per
mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i
ndryshuar, t€ dalé né zbatim t& ligjit nr. 9136, daté 11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve
té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, té
ndryshuar, cka ngarkon me pérgjegjési njésiné e hartimit dokumenteve té tenderit e
pérbéré ngal. B., J. A. dhe l. A.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Vazhdim punimesh pér korsité paralele rruga Marie Kraja ”, rezultoi se né tender kané
marré pjesé 7 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Oferta
ekonomike (pa Vlerésimi i KVO-sé
tvsh)

Operatori ekonomik

Nr. . .
pjesmarrés

S’kualifikuar pér arsyet e méposhtéme:

1- Nuk ka paraqitur vértetim pér shlyerjen e detyrimeve
vendore pér vitin 2014 né té gjitha vendet e ushtrimit té
aktivitetit té tij,

1 2- Nuk ka paragitur vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té
“J.” shpk 18,317,688 gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjise, konkretisht pér muajin Mars 2014,
3- nuk ka paraqitur vértetim nga Administrata Tatimore pér
pagesén e sigurimeve shogérore dhe shéndetésore, pér
muajin Shkurt 2015,

4- nuk ka paragitur punime té ngjashme sipas kérkesave pér
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kualifikim

“V.-E” shpk

18,868,216

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

1- nuk plotéson kriteret pér mjetet dhe pajisjet qé ka né
dispozicion pér ekzekutimin e kontratés pasi té njéjtat
mjetet ky OE i ka té angazhuar né njé objekt tjetér ku ky
OE éshté shpallur fitues nga Komuna Kashar, “Rehabilitim
i rrugéve té brendshme, Fshati Mézez Fushé” dhe pér t&
cilén ka paraqitur deklaratén e mosangazhimit té kétyre
mjeteve né kontrata té tjera, duke mosplotésuar késhtu
pikén 4 té Kritereve t& Vecanta pér Kualifikim,

2- shogéria nuk ka kapacitet té mjaftueshém teknik pér sa i
pérket personelit té nevojshém pér té realizuar kontratén pér
kété objekt prokurimi duke mos pérmbushur pikén 3 té
Kapaciteti Teknik t& Kritereve té vecanta pér kualifikim,
pasi kjo shogéri éshté shpallur fituese prané Autoritetit
Kontraktor Komuna Kashar pér procedurén “Rehabilitim i
rrugéve té brendshme, Fshati Mézez Fushé”,

BOE “K.” shpk &
“K. shpk

19,508,945

Kualifikuar dhe shpallur fitues

BOE “N.i” & “C.”
shpk

20,403,306

Kualifikuar

“B-93” shpk

21,616,746

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

1- Mjetet Kamion me targa AA473AL, SH1450E,
AAR247, AAR254 dhe SH5126E té marré me gera me
kontratén nr. 1105 Rep. Nr. 532 Kol., dokumentacioni gé
vérteton pronésiné dhe regjistrimin e mjetit nuk éshté
bashkélidhur aktit noterial dhe si té tillé nuk merren
parasysh,

2- Mjeti me targé AAO42FT i deklaruar si autobot uji nuk
éshté i tillé, etj.

“S.” shpk

22,222,222

Skualifikuar pér arsyet e méposhtme:

1- Kontrata e furnizimit e dt. 17.06.2014 me nr. 7132 rep.
Nr.5047 kol. nuk éshté né pérputhje me DST, ku né pikén 4
té kapacitetit teknik té Kritereve té Vecanta té Kualifikimit
éshté kérkuar “Fabrike prodhim asfalti te paisur me QKL
pérkatése ose kontrate furnizimi nga nje subjekt qe
disponon...”. Kontrata mes porositésit Shoqéria “S.” sh.p.k.
dhe furnizuesit Shoqéria “B.” sh.p.k, nuk &shté lidhur pér
furnizimin me asfalt pér objektin “Vazhdim punimesh pér
ndértimin e korsive paralele té rrugéve Marie Kraja, etj.

7

“Sh.” shpk

23,762,742

Kualifikuar

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sg, rezultoi sa vijon:

Nga auditimi i ofertés sé OE “J.” shpk, me vleré 18,317,688 leké, me vleré mé té ulét,
rezultoi se KVO e ka skualifikuar kété oferté me té drejtyé pasi nuk ka plotésuar kriteret e

dokumenteve té tenderit.

Nga auditimi i ofertés s&€ OE “V.” shpk, me vleré 18,868,216 leké, rezultoi se KVO e ka
s’kualifikuar padrejtésisht két€ oferté, konkretisht si mé poshté:

a) Né lidhje me arsye e skualifikmit se: “nuk plotéson kriteret pér mjetet dhe pajisjet gé ka né
dispozicion pér ekzekutimin e kontratés pasi té njéjtat mjetet ky OE i ka té angazhuar né njé
objekt tjetér ku ky OE éshté shpallur fitues nga Komuna Kashiar, “Rehabilitim i rrugéve té
brendshme, Fshati Mézez Fushé” dhe pér té cilén ka paraqitur paragitur deklaratén e
mosangazhimit té kétyre mjeteve né kontrata té tjera, duke mos plotésuar késhtu pikén 4 té

98




KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

Kritereve té Vecanta pér Kualifikim”, nga auditimi rezultoi se: ky konstatim i K\VO-sé
géndron.

b)- Né lidhje me arsye e skualifikmit se: “nuk ka kapacitet t¢ mjaftueshém teknik pér sa i
perket personelit té nevojshém pér té realizuar kontratén pér kété objekt prokurimi duke mos
pérmbushur pikén 3 té Kapaciteti Teknik té Kritereve té vecanta pér kualifikim, pasi kjo
shogéri éshté shpallur fituese prané Autoritetit Kontraktor Komuna Kashar pér procedurén
“Rehabilitim i rrugéve té brendshme, Fshati Mézez Fushé”, nga auditimi rezultoi se: ky
konstatim i KVO-sé géndron.

Nga auditimi i ofertés sé BOE “K.” shpk (90% té totalit t& punimeve) & “K.r K.” (10% té
totalit té punimeve), shpk me vleré 19,508,945 leké, rezultoi se KVO padrejtésisht e ka
kualifikuar dhe shpallur fitues kété oferté pasi ka mangési né plotésimin e kritereve té vecanta
té kualifikimit, konkretisht si mé poshté:

a)- Nuk plotéson kriteret pér mjetet dhe pajisjet gé ka né dispozicion pér ekzekutimin e
kontratés pasi té njéjtat mjetet ky OE i ka té angazhuar né njé objekt tjetér ku ky OE éshté
shpallur fitues nga Komuna Kashar né kontratén me objekt “Ndértim Ure mbi pérroin e
Limuthit, rruga Mazrekut” me nr. 534/4 prot., daté 20.05.2015, dhe

Sa mé sipér, KVO padrejtésisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “Kupa” shpk & “K.
K.” shpk, me vleré té ofertés 19,508,945 leké, pasi nuk ka plotésuar kérkesat e DST. Si
pasojé, tenderi duhej anuluar dhe duhej zhvilluar proceduré e re, cka nuk ka ndodhur, duke
vepruar né kundérshtim me kérkesat e nenit 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi” dhe
nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 té ligjit nr.
9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik” i ndryshuar. Veprime té cilat ngarkojné
me pérgjegjési KVO e pérbéré nga P. LI. E. I. dhe L.S. pasi me veprimet e tyre kané
shkaktuar mos pérdorim me efektivitet, eficencé dhe ekonomicitet té fondeve né vlerén
640,729 leké, té llogaritur si diferencé nga oferta e BOE “K.” shpk & “K. K.” shpk minus (-)
ofertén e OE V.-E” shpk (19,508,945 - 18,868,216) = 640,729 leké. Veprime né kundérshtim
me me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, 1 ndryshuar, Neni 1,
“Objekti dhe qéllimi”, pika 2, gérma a, b, d dhe dh, dhe Neni 2 “Parimet e pérzgjedhjes”,
germa a, b dhe ¢ dhe me Nenet 46, 53, dhe 55.

Observacioni ardhur mé daté 10.12.2017 nga antarét e KVO, pér Aktkonstatimin nr.15,
daté 16/11/2017, pér procedurén e prokurimit me objekt “Vazhdim punimesh pér korsité
paralele rruga Marie Kraja”, né té cilén ju pretendoni se objektet né fjale te cilet eshte
shpallur fitues OE “Kupa”shpk kan€ qéné né€ situata emergjente pér tu ndértuar.

Pér sa mé sipér, mbas paraqitjes sé dokumenteve té reja ky observacion meret parasysh.

Procedura prokurimit publik me objekt “Ndértim minifushe futbolli shkolla e mesme Katund i
Ri”, (ish-Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.10, daté NJHDT KVO me urdhrin me nr.538//1,daté
20.02.2015. l. B. 20.02.2015.

Fondi limit 4,735,259 leké, J. Al P. LI - kryetar

Procedura e prokurimit — kérkesé | I. A. E. L.i - anétar

pér propozim L.S.- anétar

Burimi i Financimit: Fitues BOE “F.” shpk & “L.” Vlera fituese 4,233,056 leké pa tvsh,

Té ardhurat e bashkisé shpk

Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.538/4,prot., daté 25.05.2015
23.04.2015 ora 09:00 502,203 leké.

Marrin pjesé 2 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 4,233,056 leké pa tvsh
S kualifikuar 1 OE shkresén pa nr., prot., daté dhe 5,079,667 leké me tvsh.
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08.05.2015
Ankimime né AK - jo Afati kontratés 45 dité nga data | Titullar i AK — B.F.
Ankimime né APP - jo e lidhjes sé kontratés.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, pasi kriteret e pérdorura pér identifikimin e ofertés ekonomikisht mé té favorshme,
nuk jané té lidhura ngushté me objektin e kontratés dhe nuk jané té argumentuara me hollési
mbi domosdoshmériné e tyre, konkretisht:

1- Jané kérkuar qé té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore”. E cila éshté njé kérkes€ e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé
pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i Iéshuar nga administrata tatimore, pér pagimin
e sigurimeve shogérore, jané mése té mjaftueshém dhe té besueshém pér té vértetuar kérkesén
e punésimit dhe t€ sigurimit t€ punonjésve, kjo bazuar né UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Per
mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i
ndryshuar, té dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté 11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve
té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, té
ndryshuar.

2- Né DT éshté kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune kategoria e licensés
profesionale té shogérisé pér ekzekutimin e kontratés konkretisht: NP-2/A- “Ndértime civile e
industriale”, NP-3/A- “Rikonstruksion dhe mirémbajtje godinash civile e industriale, veshje
fasadash” dhe NS-1/A- “Punime pér prishjen e ndértimeve”. Té cilat nga verifikimi u
konstatua se nuk ka lidhje me objektin e kontratés objekt prokurimi pasi né preventivin e
miratuar nuk ka asnjé zé i cili parashikon punime té kétyre natyrave, duke vepruar né
kundérshtim me pikat (1) dhe (3) té nenit 46 LPP.

3- Né DT éshté kérkuar “Shogeria te keté njé numér mesatar prej 21 (pesedhjete)

punonjésish te siguruar pér Janar 2014 - Mars 2015”, duke mos argumentuar numrin e
punonjésve me grafikun dhe volumet e punimeve, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté
29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, nenin 26 “Kontratat pér puné
publike”, pika 5.

4- Né DT jané kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune gé operatoré
ekonomik té kené né stafin e tyre:

- Inxhinier Ndértimi

- Inxhinier Gjeodet

- Inxhinier Hidroteknik

- Inxhinier Mjedisi

Sa mé sipér, pér pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit, éshté vepruar né
papajtueshméri me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar,
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, pika 2, germa c, ¢ dhe d, Neni 2 “Parimet e pérzgjedhjes”,
germa a, b dhe c, pér pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit, éshté vepruar né
papajtueshméri me VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit
publik” Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, pika 2, pasi né
procesverbalet e hartimit dhe miratimit t& dokumenteve té tenderit nuk ka argumentim dhe
nuk justifikohen me volumet e punés, ¢cka ngarkon me pérgjegjési njésiné e hartimit
dokumenteve té tenderit e pérbéré nga 1. B. J.A. dhe I.A.

B. Zhvillimi i procedurés:
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Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Ndértim minifushe futbolli shkolla e mesme Katund i Ri ", rezultoi se né tender kané marré
pjesé 2 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta
Nr. ekonomik ekonomike (pa Vlerésimi i KVO-sé
pjesmarreés tvsh)

S’kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- Bazuar ne V.K.M. Nr. 914, Daté 29.12.2014 "P&r miratimin e
1 “E.” shpk 3,540,555 Rregullave té Prokurimit Publik”, neni 66, pika 5 si dhe né
nenin 56 té ligjit nr. 9643 dt. 20.11.2006 "Pér prokurimin
publik"”, oferta refuzohet pasi rezulton oferté anomalisht e ulét.

BOE “F.” shpk
& Leon

2 Konstruksion” 4,233,056 Kualifikuar dhe shpallur fitues

shpk

Nga auditimi i ofertés t& BOE “F.” shpk & L.” shpk me vleré 4,233,056 leké, rezultoi se KVO ka
kualifikuar dhe shpallur fitues kété oferté pasi ka plotésuar kriteret e kérkuara né DST.

Procedura prokurimit publik me objekt “Mirémbaijtje e rrugéve me asfalt”, (ish-Komuna
Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.12, daté NJHDT KVO me urdhrin nr.540/1, prot., ,daté
20.02.2015. I.B. 20.02.2015.
Fondi limit 16,666,667 leké, J. A P. LI kryetar
Procedura e prokurimit —e hapur | I. A. E.l. anétar

L. S. anétar
Burimi i Financimit: Fitues BOE “B.” shpk & “H.” Vlera fituese 12,773,418 leké pa tvsh,
Té ardhurat e veta shpk
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.540/4,prot., daté 01.06.2015
21.04.2015 ora 09:00 3,893,249 leké.
Marrin pjesé 4 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 12,773,418 leké pa tvsh
S’kualifikuar 1 OE shkresén pa nr. prot., daté dhe 15,328,107 leké me tvsh.

27.05.2015.

Ankimime né AK - jo Afati kontratés 120 dité nga Titullari AK - B. F.
Ankimime né APP - jo data e lidhjes sé kontratés.

A. Dosja e Tenderit.

Nga auditimi i saj rezultuoi se dosja e procedurés nuk éshté numerizuar dhe arkivuar, né
kundérshtim me ligjin nr.10296, daté 8.7.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,
neni 8 “Pérgjegjshméria menaxheriale e titullarit” dhe ligjin nr.9154, daté 06.11.03, “Pér
Arkivat”, cka ngarkon me pérgjegjési njésiné e prokurimit dhe titullarin e autoritetit
kontraktor.

B. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té veganta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Jané kérkuar qé té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore té vulosura nga banka pér secilin muaj”. E cila éshté njé kérkesé
e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i Iéshuar
nga administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém
dhe té besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit t€ punonjésve, kjo
bazuar né UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, té dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté
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11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, té ndryshuar.

Sa mé sipér, pér pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit, éshté vepruar né
papajtueshméri me VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit
publik” Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, pika 2, pasi né
procesverbalet e hartimit dhe miratimit t¢ dokumenteve té tenderit nuk ka argumentim dhe
nuk justifikohen me volumet e punés

Pér sa mé sipér, ngarkohet me pérgjegjési NJHDT (njésia hartimit dokumenteve té
tenderit) e pérbéré nga 1.B., J. A. dhe LA.

C. Zhvillimi i procedurés: Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés
sé prokurimit me objekt “Mirémbajtje e rrugéve me asfalt”, rezultoi se né ténder kané marré
pjesé 4 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta
Nr ekonomik ekonomike (pa Vlerésimi i KVO-sé
pjesémarrés tvsh)
1 BO]::‘ B shpk & 12,773,418 Kualifikuar dhe shpallur fitues.
H.” shpk
o | BOETE”&TEL 12,852,954 | Kualifikuar
shpk

3 | BOED h;ipk & 14,003,178 | Kualifikuar
S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
1- Deklarata mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7, nuk
éshté né pérputhje me DST té publikuara né fagen elektronike té

4 “A.-1.” shpk 14,108,563 APP-sg.
2- Pér mjetet e deklaruara si Fadromé, nuk éshté paragitur
dokumentacioni qé vérteton regjistrimin (leje garkullimi,
kolaudimi teknik i mjetit, policé sigurimi, taksat vjetore).

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sé, rezultoi si mé poshté:

- Nga auditimi i ofertés s€ BOE “B.” shpk & “H.” shpk, me vleré 12,773,418 leké, rezultoi se
KVO e ka kualifikuar dhe shpallur fitues kété oferté pasi ka plotésuar kriteret e kérkuara né
DST.

Procedura prokurimit publik me objekt “Mirémbaijtje objekte arsimore dhe shéndetésore”, (ish-
Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.17, daté NJHDT KVO me urdhér nr.1289/1, prot., daté
24.04.2015. I.B. 24.04.2015
Fondi limit 12,500,000 leké, M. Sh. P. LI
Procedura e prokurimit — e hapur | I. A. u.o.
L.S.

Fitues: BOE “Sh.” shpk & “D.” | Vlera fituese 9,644,136 leké pa tvsh,

shpk

Burimi i Financimit: Té ardhurat
e veta

Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.1289/4,prot., daté 18.06.2015

2,855,864 leké.

Daté e hapjes sé tenderit
22.05.2015 ora 09:00

Marrin pjesé 5 OE
S'kualifikuar 2 OE

Miratimi i procedurés: me
shkresén pa nr.prot., daté
15.06.2015

Vlera e kontratés 9,644,136 leké pa tvsh
dhe 11,572,963 leké me tvsh.

Ankimime né AK - jo
Ankimime né APP - jo

Afati kontratés 40 dité nga data
e fillimit té punimeve.

Titullar i AK - B. F.
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A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Né DT éshté kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune kategoria e licensés
profesionale t€ shoqéris€ pér ekzekutimin e kontratés NP/SA “Punime néntokésore”. E cila
nga verifikimi u konstatua se nuk ka lidhje me objektin e kontratés objekt prokurimi pasi né
preventivin e miratuar nuk ka asnjé zé i cili parashikon punime té kétyre natyrave, duke
vepruar né kundérshtim me pikat (1) dhe (3) té nenit 46 LPP.

2- Jané kérkuar q¢€ té paraqiten “Formularét e deklarimit te sigurimeve shogérore me nr. te
pércaktuar punonjésish pér periudhén e pércaktuar”. E cila éshté njé kérkesé e pa
argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i léshuar nga
administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém dhe té
besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit té punonjésve, kjo bazuar né
UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve
shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté 11.9.2003
“Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né
Republikén e Shqipérisé”, t& ndryshuar.

3- Né DT éshté kérkuar né ményré ta paargumentuar “Skeleri (né pronési ose me gera
500m2)”, e cilat éshté njé kérkesé né kundérshtim me Udhézim nr.2, daté 08.05.2003, “Pér
klasifikimin dhe strukturén e kostos s€ punimeve té€ ndértimit”, dal€ né zbatim té€ t€ neneve
12 e 18 té€ ligjit nr.8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t&
ndértimit”, kreu II, pika B. “Struktura e kostos sé€ punimeve té€ ndértimit”, nénpika B,
“Shpenzimet e pérgjithshme dhe fitimi” pika 3, jané té pércaktuara né shpenzime té
pérgjithshme né té cilat pérfshihen vec té tjerash shpenzimet pér masat e sigurimit teknik,
rrethimet e pérkohshme gjaté ndértimit né lartési, skelat, makinerité, tabelat sinjalizuese
etj., pér mbrojtjen né puné si trajtimi me veshmbathje, ushgime, antidodé, ndihmé e shpejté
etj.

Né bazé té neneve nr. 8, 9, 10 e 18 té ligjit nr.8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve t€ ndértimit”, t€ ndryshuar, drejtuesit ligjoré dhe tekniké té
sipérmarrésit jané pérgjegjés pérpara investitorit pér ndértimin e veprés, sipas projektit, pér
kryerjen e punimeve té ndértimit, né pérputhje me kushtet teknike té zbatimit, specifikimet
teknike, sigurimin teknik

4- Né DT éshté kérkuar numri i fuqisé punétore i mesatarisht 35 punonjés pér periudhén
Janar 2014 deri mé Mars 2015, duke mos argumentuar numrin e punonjésve té kérkuar
me volumet dhe grafikun e punimeve, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014,
“Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik”, neni 26 “Kontratat pér puné publike”, pika
5.

Sa mé sipér, né pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit éshté vepruar né
kundérshtim_me VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, Neni 26 “Kontratat pér puné publike”, pika 5, dhe Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve té tenderit”, pika 2, paragrafi 2, pasi né€ procesverbalet e hartimit dhe miratimit
té dokumenteve té tenderit nuk ka argumentim dhe nuk justifikohen me volumet e punés
kérkesat teknike ekonomike té pércaktuara nga NJHDT, ¢cka ngarkojné me pérgjegjési
NJHDT e pérbéré nga I. B. J. A. dhe LA

B. Zhvillimi i procedurés:
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Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Mirémbajtje objekte arsimore dhe shéndetésore ”, rezultoi se né tender kané marré pjesé 5
operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori ekonomik Ofertg . )
Nr - N ekonomike Vlerésimi i KVO-sé
pjesmarrés
(pa tvsh)
1 BOE “A.” shpk & 0 S’kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
“B.” shpk - nuk ka paragitur oferté
S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
- Preventivi nuk éshté né pérputhje me DST pasi nuk ka paragitur
2 BOE “G.” shpk & 9.398.390 té gjithé zérat sipas preventivit té miratuar,
“A.” shpk T - Subjekti “A. ” sh.p.k nuk ka paraqitur t€ gjitha vértetimet e
shlyerjes sé detyrimeve vendore né w gjitha vendet e ushtrimit t&
aktivitetit té tij sipas QKR.
3 BOPD_iSﬁ‘;, :hl;f & | 9644136 | Kualifikuar dhe shpallur fitues
4 “B.N” shpk 10,324,636 S kualifikuar pér arsye;_ e méposhtéme:
- nuk ka paraqitur oferté
5 “S.” shpk 11,848,449 | Kualifikuar

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sé, rezultoi si mé poshté:

. Nga auditimi i oferté s€ BOE “G.” shpk & “A.” shpk me vler¢ 9,398,390 leké, me vleré mé té
ulét, rezultoi se KVO e ka s’kualifikuar me té drejt€ nga gara ofertén e paraqitur nga ky
bashkim operatorésh, pasi nuk kané plotésuar kriteret e kérkuara sipas DST.

Nga auditimi i ofertés fituese t€ BOE “Sh.” shpk & “D.” shpk me vleré 9,644,136 leké,
rezultoi se KVO e ka kualifikuar dhe shpallur padrejtésisht fitues kété oferté pasi nuk ka
plotésuar Kkriteret e kérkuara sipas DST, konkretisht si mé poshté:

a- Dokumentacioni i paragitur pér té vértetuar bashkimin e operatoréve nuk éshté né
pérputhje me VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér Miratimin e Rregullave t& Prokurimit
Publik”, Kreu VIII, neni 74, pika 2.

b- OE “Shpresa” sh.p.k. nuk ka né stafin drejtues, si drejtues teknik, njé inxhinier
Hidroteknik. Inxhinieri Hidroteknik J.H. nuk rezulton né ligencén e firmés si drejtues teknik.
c- OE “Shpresa” sh.p.k. nuk ka né stafin drejtues, si drejtues teknik, nj€ inxhinier Ndértimi
Profili Transport. Pér inxhinierin D. LI. rezulton se bazuar né diplomén e paragitur éshté
inxhinier ndértimi drejtimi strukturist, ndérsa né CV éshté béré deklarim jo i sakté ku
pretendohet se éshté e profilit Infrastrukturé e Transportit. Inxhinier ndértimi L.S. nuk
rezulton né ligencén e firmés si drejtues teknik. Kjo bie né kundérshtim me DST.

d- OE “D.” shpk, pér inxhinierin ¢ mjedisit B. D. rezulton se bazuar né kontratén e punés me
nr. 1434 rep. pagesa mujore éshté 40.000 (dyzet mijé) leké ndérsa referuar listé pagesave té
kontributeve té sigurimeve shogérore, shéndetésore dhe TAP té késaj shogérie rezulton se pér
té njéjtin person pagesa mujore éshté 18.182, pra ka mospérputhje té deklarimit.

Sa mé sipér, KVVO padrejtésisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “Sh.” shpk &
“D.” shpk, me vleré 9,644,136 leké, pasi nuk ka plotésuar kérkesat e DST. Si pasojé, tenderi
duhej anuluar dhe duhej zhvilluar proceduré e re, ¢cka nuk ka ndodhur, duke vepruar né
kundérshtim me kérkesat e nenit 24 “Anulimi 1 njé procedure prokurimi” dhe nenin 46
“Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 té ligjit nr. 9643, daté
20.11.2006, “Pér prokurimin publik” i ndryshuar. Veprime té cilat ngarkojné me
pérgjegjési KVO e pérbéré nga P. LI. U.O. dhe L.S. pasi me veprimet e tyre kané
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shkaktuar mos pérdorim me efektivitet, eficencé dhe ekonomicitet té fondeve né vlerén
245,746 leké, té llogaritur si diferencé nga oferta e BOE “Sh.” shpk & “D.” shpk
padrejtésisht té kualifikuar dhe shpallur fitues minus (-) ofertén e BOE “G. ” shpk & “A. L.
I.” shpk, me vleré mé t€ vogél, (9,644,136- 9,398,390) = 245,746 leké. Veprime né
kundé&rshtim me me ligjin nr. 9643, dat€ 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar,
Neni 1, “Objekti dhe qéllimi”, pika 2, germa a, b, d dhe dh, dhe Neni 2 “Parimet e
pérzgjedhjes”, germa a, b dhe ¢ dhe me Nenet 46, 53, dhe 55.

Procedura prokurimit publik me objekt “Rehabilitimi i rrugéve té brendshme Mezez Fushe”,
(ish-Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.3, daté NJHDT KVO: urdhér nuk k. Né fagen e APP:
20.02.2015. l. B. P. LL

Fondi limit 16,875,000 leké, J A E.Li

Procedura e prokurimit — e hapur | I.A. L.S.

Burimi i Financimit: Té ardhurat | Fitues “V.E” shpk Vlera fituese 15,101,800 leké pa tvsh,

e veta

Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.530/5,prot., daté 07.05.2015
03.04.2015 ora 09:00 1,773,200 leké.

Marrin pjesé 9 OE Miratimi i procedurés: Vlera e kontratés 15,101,800 leké pa tvsh
Skualifikuar 7 OE - Nuk ka dhe 18,122,160 leké me tvsh.
Ankimime né AK - po Afati kontratés 150 dité nga Titullari AK—-B. F.

Ankimime né APP - jo data e fillimit té punimeve.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té veganta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangeési, konkretisht si mé poshté:

1- Jané kérkuar qé té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore té vulosura nga banka pér secilin muaj”. E cila éshté njé kérkesé
e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i Iéshuar
nga administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém
dhe té besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit t€ punonjésve, kjo
bazuar né UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Per mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né€ zbatim té ligjit nr. 9136, daté
11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, t€ ndryshuar, ¢cka ngarkon me pérgjegjési
NJHDT (njésia hartimit dokumenteve té tenderit) e pérbéré nga I. B., J. A. dhe |.A.

Ankesa

OE “S.” shpk me shkresén me nr. 17., prot, daté 11.03.2015 (protokolluar nga AK me
shkresén nr.763 prot, daté 12.03.2015) ka paraqgitur ankesén e tij né lidhje me ndryshimin e
kritereve té vecanta té kualifikimit, konkretisht pér:

- uljen e numrit té fugisé punétore,

- pér mjetet dhe pajisjet si autopompé betoni, mjete transporti veté 90 ton dhe helikopter pér
punim sipéragsor, dhe

- hegjen e kérkesés pér fabriké betoni né pronési/gera/kontraté furnizimi.

Me shkresén nr.763/1, prot., daté 13.03.2015, pér kthim pérgjigje, AK i merr pjesérisht né
konsideraté pretendimet e kétij OE, konkretisht pér numrin e fuqisé punétore i cili nga 50
shkon né 40.

B. Zhvillimi i procedurés:
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Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Rehabilitimi i rrugéve té brendshme Mezez Fushe ”, rezultoi se né tender kané marré pjesé
8 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Nr

Operatori ekonomik
pjesmarrés

Oferta
ekonomike
(pa tvsh)

Vlerésimi i KVO-sé

“K.” shpk

0

S’kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
- nuk ka paragitur oferté

“C.R.” shpk

0

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
- nuk ka paragitur oferté

“D.” shpk

11,459,589

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- nuk ka paragitur vértetimin pér shlyerjen e taksave vendore né té gjitha
vendet e ushtrimit té aktivitetit pasi ushtron aktivitetin e saj edhe né Tirané
- Nuk plotésohet kushti Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet
mbajtés 95 ton mjete

- Nuk ka dorézuar dokumentacion pér té vértetuar se disponon Kamionginé
1.5t - 4t.

- Etj.

“A.1.” shpk

13,875,496

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- Makineri/pajisja e deklaruar si fabriké betoni e marré me gera né fakt
éshté kontraté furnizimi me asfaltobeton. Pra éshté jashté géllimit dhe
kérkesave té DST,

- Pér mjetet e deklaruara si Fadromé, nuk éshté paragitur dokumentacioni
qé vérteton regjistrimin (leje garkullimi, kolaudimi teknik i mjetit, policé
sigurimi, taksat vjetore.

- Etj.

“B” Shpk

14,122,650

Skualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- nuk plotésohet kushti Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet
mbajtés 95 ton mjete.

- Pér mjetin me targa FR0436D, té deklaruar né shtojcén 9 si Bitumatrice,
dokumentacioni qé vérteton pronésiné dhe regjistrimin e mjetit nuk éshté
bashkélidhur aktit noterial.

- Etj.

“S.” shpk

14,666,664

S kualifikuar pér arsyet e méposhtéme:

a- Pér mjetin Fadromé me targa TR 6156 K, té deklaruar né shtojcén 9,
dokumentacioni gé vérteton pronésiné dhe regjistrimin e mjetit nuk jané
bashkélidhur aktit noterial. Gjithashtu kontrata me nr.15786Rep. nr.
11498Kaol. dt.28.10.2012 éshté kontraté Huapérdorje dhe si e tillé nuk do té
merret parasysh pasi kjo bie né kundérshtim me DST ku né pikén 4 té
kapacitetit teknik té kritereve té Vecanta pércaktohet se mjetet duhet té jené
né pronési ose me kontraté Qeraje.

b- Kontratat me nr.1519Rep. nr. 1037Kol. Dt.06.02.2015 dhe Kontrata me
nr.1518Rep. nr. 1036Kol. Dt.06.02.2015 jané kontrata Huapérdorje dhe si
té tilla nuk do té merren parasysh pasi kjo bie né kundérshtim me DST ku
né pikén 4 té kapacitetit teknik té kritereve té VVecanta pércaktohet se mjetet
duhet té jené né pronési ose me kontraté Qeraje; Gjysém rimorkio me targa
ACR237 nuk éshté e shogéruar me Térheqgés. Pér kéto arsye nuk plotésohet
kushti Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 95 ton mjete.
c- Kontrata e furnizimit e dt. 02.04.2015 me nr. 4128 rep. Nr.2647 kol. nuk
éshté né pérputhje me DST, ku né pikén 4 té kapacitetit teknik té Kritereve
té Veganta t€ Kualifikimit éshté kérkuar “Fabrike prodhim betoni te paisur
me QKL pérkatése ose kontrate furnizimi nga nje subjekt ge disponon...”.
Kontrata mes porositésit Shoqgéria “S.” sh.p.k. dhe furnizuesit Shoqgéria “E.
B.” sh.p.k, nuk &shté lidhur pér furnizimin me beton pér objektin
“Rehabilitim i rrugéve té brendshme, Fshati Mézez Fushé”.

“V.-E” shpk

15,101,800

Kualifikuar dhe shpallur fitues

BOE “E.” shpk & “B.

15,190,969

Kualifikuar
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shpk

S’kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- Pér mjetin e deklaruar si Fadromé, sipas faturés R.80870, nuk éshté
paragitur dokumentacioni gé vérteton regjistrimin (leje garkullimi,
kolaudimi teknik i mjetit, policé sigurimi, taksat vjetore),

- Nuk ka dorézuar dokumentacion pér té vértetuar se disponon rrul vibrues
8t. Etj.

“B.” shpk 15,536,591

Nga auditimi i pretendimeve té KVO-sé, rezultoi si mé poshté:

Nga auditimi 1 ofertave t€ paraqgitura nga operatorét ekonomik: “D.” shpk, “A.L.” shpk dhe
“B.” shpk, rezultoi se KVO i ka s’kualifikuar me té drejté nga gara ofertat e paraqitura prej
tyre, pasi nuk kané plotésuar kriteret e kérkuara sipas DST.

Nga auditimi i ofertés s€ paraqitur nga OE “S.” shpk, me vleré 14,666,664 leké, rezultoi se
KVO e ka s’kualifikuar nga gara ofertén e paraqitur nga ky operator pasi nuk ka plotésuar
kriteret e kérkuara sipas DST.

Observacioni ardhur mé daté 10.12.2017 nga anétarét e KVO, pér Akt konstatimin nr.16,
daté 16/11/2017, pér procedurén e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i rrugéve té brendshme
Mezez Fushe”, né t€ cilén ju pretendoni se kontrata e girasé dhe e huapérdorjes jané dy
kontrata té parashikuara né dispozita té ndryshme ligjore pérkatésisht nenet 801 e vijues te
Kodit Civil dhe nenet 901 e vijues té Kodit Civil gé do té thoté té drejtat dhe detyrimet e
paléve jané té ndryshme pér secilén kontraté. Gjithashtu KVO vleréson mbi kriteret e
vendosura né DT ku mjetet kérkohen té disponohen né pronési ose gira. Pér sa mé sipér mbas
paragitjes sé dokumenteve dhe argumenteve té reja observacioni juaj merret parasysh

Procedura prokurimit publik me objekt “Veshje asfaltike té rrugéve 17 Nentori dhe 5
Deshmorét”, (ish-Komuna Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.19, daté NJHDT KVO me urdhérin me nr.1541/1,daté
18.05.2015. I.B. 18.05.2015.
Fondi limit 46,111,457 leké, J. A P. LI kryetar
Procedura e prokurimit — e hapur | LA E. I. anétar
L. S. anétar
Burimi i Financimit: Té ardhurat | Fitues “AA.” shpk Vlera fituese 32,243,520 leké pa tvsh,
e veta
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.1541/1,prot., daté 30.06.2015
12.06.2015 ora 09:00 13,867,937 leké.
Marrin pjesé 7 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 32,243,520 leké pa tvsh
Skualifikuar 4 OE shkresén pa nr. prot., daté dhe 38,692,224 leké me tvsh.
26.06.2016.
Ankimime né AK - jo Afati kontratés 90 dité nga data | Titullar i AK — B.F.
Ankimime né APP - jo e lidhjes sé kontratés.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimi, u konstatua se éshté vepruar né
papajtueshméri me VKM nr. 914, dat€ 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, pika 2, pér arsye se né
procesverbalet e hartimit dhe miratimit t& dokumenteve té tenderit nuk ka argumentim me
volumet e punés kérkesat teknike ekonomike té pércaktuara nga NJHDT (njésia hartimit
dokumenteve té tenderit), konkretisht:

1- Né DT éshté kérkuar njé numér i madh dhe i paargumentuar me volumet dhe grafikun e
punimeve “Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né
dispozicion nga ana e operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontraté, né
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pronési ose me gera (Shtojca 9)”, ku ndér té tjera edhe mjetet sa vijon:

- Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 100 ton mjete,

- Sharre prerése asfalti 3 (tre) cope,

- Rrul vibrues mbi 8t 1 (njé) cope,

- Rrul asfalti me gomal (njé) cope,

- Rrul asfalti 1 (njé) cope,

- Rrul dore 1 (njé) cope,

2- Né DT éshté kérkuar “Shoqgéria té keté njé numér mesatar prej 45 (dyzet e pese)
punonjésish té siguruar pér Janar 2014 - Maj 2015” duke mos argumentuar numrin e
punonjésve me grafikun dhe volumet e punimeve, né kundérshtim me VKM nr. 914, daté
29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, nenin 26 “Kontratat pér puné
publike”, pika 5.

Pér sa u konstatua ngarkohet me pérgjegjési NJHDT e pérbéré nga 1.B. J. A. dhe I A.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Veshje asfaltike t& rrugéve 17 Nentori dhe 5 Déshmorét”, rezultoi se né tender kané marré
pjesé 7 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta
Nr ekonomik ekonomik Vlerésimi i KVO-sé
pjesmarrés | e (patvsh)
1 “K K shpk 0 S kualifikuar pér arsye'E e méposhtme:
- nuk ka paragitur oferté
5 “V E” shpk 0 S kualifikuar pér arsye'E e méposhtme:
- nuk ka paragitur oferté
3 | “A-A.shpk | 32,243,520 | Kualifikuar dhe shpallur fitues
BOE “B.”
4 | shpk & “N.” | 40,353,630 | Kualifikuar
shpk
S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
5 BOE “Sh.” 40 600740 | - Dokumentacioni i paraqitur per te vertetuar bashkimin e operatoreve nuk
shpk & “D.” e éshté ne pérputhje me VKM nr. 914 Daté 29.12.2014 "Pér Miratimin e
Rregullave té Prokurimit Publik”, Kreu VIII, neni 74, pika 2.
S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
cecs 1-Oferta e operatorit ekonomik né formularin e ofertés éshté 41.539.480 leké.
6 8.7 shpk 41,539,480 Vlera e ofertés pas korigjimeve aritmetike éshté 43.735.040 leké.
Diferenca 43.735.040 — 41.539.480 = 2.195.560 > 2% = 830.790.
7 | BOE™N-& 1 45 487,960 | Kualifikuar
C.” shpk

Nga auditimi i pretendimeve té K\VVO-s&, rezultoi si mé poshté:

Nga auditimi i ofertés s€¢ OE “A.-A.” shpk, me vleré 32,243,520 leké, rezultoi se KVO ka
kualifikuar dhe shpallur me té drejté fitues ofertén e paragitur nga ky operator pasi ka
plotésuar kriteret e kérkuar né dokumentet e tenderit.

Procedura prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i rrugés Migjeni”, (ish-Komuna
Kashar), rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.21, daté NJHDT KVO me urdhér nr.1543/1, prot., daté
18.05.2015. l.B. 18.05.2015

Fondi limit 9,780,376 leké, JA Perikli Lleshi

Procedura e prokurimit — Kérkesg | I.A. E. I
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pér propozim L.S.
Burimi i Financimit: Té ardhurat | Fitues: OE “S.” shpk Vlera fituese 9,350,631 leké pa tvsh,
e veta
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.1543/4,prot., daté 07.07.2015
10.06.2015 ora 09:00 429,745 leké.
Marrin pjesé 1 OE Miratimi i procedurés: me Vlera e kontratés 9,350,631 leké pa tvsh
S’kualifikuar 0 OE shkresén pa nr.prot., daté dhe 11,220,757 lek& me tvsh.
18.06.2015
Ankimime né AK - jo Afati kontratés 120 dité nga Titullar i AK—B.F
Ankimime né APP - jo data e fillimit té punimeve.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té veganta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangeési, konkretisht si mé poshté:

1- Né DT éshté kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune njé numér i madh
mjetesh e pajisjesh e fabriké, konkretisht si mé poshté:

Mijete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 80 ton mjete

Fadrome 1 (njé) cope

Eskavator me goma 1 (njé) cope

Rrul vibrues mbi 8t 1 (njé) cope

Rrul 1 (njé) cope

2- Né DT jané kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune gé operatoré
ekonomik té kené né stafin e tyre:

- Inxhinier Ndértimi

- Inxhinier Gjeodet

- Inxhinier Hidroteknik

- Inxhinier Mjedisi

Sa mé sipér, né pércaktimin e kritereve té veganta té kualifikimit éshté vepruar né
kundérshtim_me VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, Neni 26 “Kontratat pér puné publike”, pika 5, dhe Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve té tenderit”, pika 2, paragrafi 2, pasi né€ procesverbalet ¢ hartimit dhe miratimit
té dokumenteve té tenderit nuk ka argumentim dhe nuk justifikohen me volumet e punés
kérkesat teknike ekonomike té pércaktuara nga NJHDT, ¢cka ngarkojné me pérgjegjési
NJHDT e pérbéré nga I. B. J. A. dhe L. A.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Rikonstruksion i rrugés Migjeni ”, rezultoi se né ténder kané marré pjesé 1 operator
ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori ekonomik Oferta
Nr . " ekonomike Vlerésimi i KVO-sé
pjesmarrés
(pa tvsh)
1 “S.” shpk 9,350,631 | Kualifikuar dhe shpallur fitues

Nga auditimi i ofertés fituese t€ OE “S.” shpk me vler€ 9,350,631 leké, rezultoi se KVO e ka
kualifikuar dhe shpallur fitues kété oferté duke plotésuar kriteret e kérkuara sipas DST.

Procedura prokurimit publik me objekt “Rikonstruksion i rrugés Mujo Ulginaku”, (ish-Komuna
Kashar), rezultoi si mé poshté:
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Urdhér prokurimi nr.9, prot., daté
20.02.2015

Fondi limit 8,600,000 lekég,

Procedura e prokurimit — Kérkesé
pér propozim

NJHDT
I. B.
LA
JA.

KVO me urdhér nr. 537/1, daté
20.02.2015

P. LI kryetar

E. I. anétar

L. S. anétar

Burimi i Financimit: Té ardhura te
veta

Fitues BOE “F.” shpk & “E”
shpk

Vlera fituese 6,597,900 leké pa tvsh,

Daté e hapjes sé tenderit
30.04.2015 ora 09:00

Diferenca nga fondi limit
2,002,100 leké.

Kontrata nr. 537/4 prot., daté
15.06.2015

Marrin pjesé 6 OE
Skualifikuar 1 OE

Miratimi i procedurés: me
shkresén pa nr.prot., daté
27.05.2015

Vlera e kontratés 6,597,900 leké pa tvsh
dhe 7,917,480 leké me tvsh.

Ankimime né AK - jo Titullar i AK — B.F.

Ankimime né APP - jo

Afati kontratés — 90 dité nga
data e fillimit punimeve

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Jané kérkuar qé té paraqiten “Formularét e deklarimit té pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore”. E cila éshté njé kérkesé e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé
pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i Iéshuar nga administrata tatimore, pér pagimin
e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém dhe té besueshém pér té vértetuar
kérkesén e punésimit dhe té sigurimit t& punonjésve, kjo bazuar né UMF Nr.26, daté
16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore” i ndryshuar, té dal€ né zbatim té ligjit nr. 9136, dat€ 11.9.2003 “Pé&r mbledhjen
e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe shéndetésore né Republikén e
Shqipérisé”, t& ndryshuar.

2- Né DT éshté kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune njé numér i madh
mjetesh e pajisjesh e fabriké, konkretisht si mé poshté:

Mijete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet mbajtés 80 ton mjete

Fadrome 1 (njé) cope

Eskavator me goma 1 (nje) cope

Rrul vibrues mbi 8t 1 (nje) cope

Rrul 1 (njé) cope

3- Né DT jané kérkuar né ményré té paargumentuar me volume pune gé operatoré
ekonomik té kené né stafin e tyre:

- Inxhinier Ndértimi

- Inxhinier Gjeodet

- Inxhinier Hidroteknik

- Inxhinier Mjedisi

Sa mé sipér, né pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit éshté vepruar né
kundérshtim_me VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé&r miratimin e rregullave t& prokurimit
publik”, Neni 26 “Kontratat pér puné publike”, pika 5, dhe Neni 61 “Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve té tenderit”, pika 2, paragrafi 2, pasi né procesverbalet e hartimit dhe miratimit
té dokumenteve té tenderit nuk ka argumentim dhe nuk justifikohen me volumet e punés
kérkesat teknike ekonomike té pércaktuara nga NJHDT, ¢cka ngarkojné me pérgjegjési
NJHDT e pérbéré nga I. B. J. A. dhe LA

B. Zhvillimi i procedurés:
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Nga auditimi né elektronik i procedurés sé prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugés

Mujo Ulginaku ”, rezultoi se né ténder kané marré pjesé 6 operator ekonomik, pér té cilat

KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta (pa
Nr ekonomik tvsh)p Vlerésimi i KVO-sé
pjesémarrés
1 | BOE'F7shok& | g 507900 | Kualifikuar dhe shpallur fitues
E.” shpk
o | BOE™N7shok& | g 910400 | Kualifikuar
N.i” shpk
3 “K.” shpk 6,848,550 Kualifikuar
S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:
iy 1- Bazuar né V.K.M nr. 914 dt. 29.12.2014 "Pér miratimin e rregullave
4 B shpk 6,896,700 té prokurimit publik”, neni 66, pika 4, Korigjimet aritmetike jané mé te
larta se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofertuar.
5 “Sh.” shpk 7,400,837 Kualifikuar
6 “B.I” shpk 7,872,350 Kualifikuar

Nga auditimi i ofertés s¢ BOE “F.” shpk & “E.” shpk me vleré 6,597,900 leké, me vleré mé
té ulét, rezultoi se KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues kété oferté me té drejté, pasi ka

plotésuar Kkriteret e kérkuara né dokumentet e tenderit.

11.

Procedura prokurimit publik me objekt “Vazhdim punimesh né ndértimin e bulevardit té

Kasharit, rruga Skénderbej Yzberisht”, (ish-Komuna Kashar):

Urdhér prokurimi nr.18, daté NJHDT
15.05.2015. 1.B.
Fondi limit 29,717,878 leké, JA.
Procedura e prokurimit — e hapur | I.A.

KVO me urdhrin me nr.1534/1,daté
15.05.2015.

P. LI - kryetar

Erion Ismolli - anétar

L. S.- anétar

Burimi i Financimit: Fitues OE “Sh-A” shpk

Té ardhurat e bashkisé

Vlera fituese 25,997,966 leké pa tvsh,

Diferenca nga fondi limit
3,719,912 leké.

Daté e hapjes sé tenderit
23.06.2015 ora 09:00

Kontrata nr.1534/4,prot., daté 06.07.2015

Miratimi i procedurés me
shkresén pa nr., prot., daté
03.07.2015

Marrin pjesé 6 OE
S’kualifikuar 4 OE

Vlera e kontratés 25,997,966 leké pa tvsh

dhe 31,197,559 leké me tvsh.

Afati kontratés 180 dité nga
data e lidhjes sé kontratés.

Ankimime né AK - jo
Ankimime né APP - jo

Titullar i AK — B.F.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt

“Vazhdim punimesh né ndértimin e bulevardit té Kasharit, rruga Skénderbej Yzberisht”,
rezultoi se né tender kané marré pjesé 4 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer

vlerésimet si mé poshté:

Operatori Oferta ekonomike
Nr. ekonomik (pa tvsh) Vlerésimi i KVO-sé
pjesémarrés
1 “§.” shpk 0 S kualifikuar per arsye?e méposhtme:
- nuk ka paraqitur oferté
S’kualifikuar pér arsyet e méposhtéme:
“y 9 - nuk ka paragitur vértetim pér shlyerjen e detyrimeve vendore pér
2 1.7 shpk 20,796,320 vitin 2014 dhe vitin 2015 pér vendet e tjera té ushtrimit té aktivitetet
té saj né Tirané, Dajt, Elbasan, Mamurras, Kukés, Koman, Shénkoll,
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- nuk ka paragitur njé vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha
detyrimeve t& maturuara té energjisé elektrike té kontratave té
energjisé, konkretisht pér muajin Maj 2015,

- nuk ka paragitur vértetim nga Administrata Tatimore pér pagesén
e sigurimeve shogérore dhe shéndetésore, pér muajin Maj 2015

- nuk ka paragitur dokumentacion pér té vértetuar se plotéson
kushtin Fabrike pér prodhim inertesh té pajisur me QKL ose
kontraté furnizimi nga njé subjekt qé e disponon njé té tillé,etj.

BOE “K.& C.
R.” shpk

22,277,095

S’kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- OE "KUPA” sh.p.k. ka paraqitur se disponon sipas shtojcés 9
mjetet té cilat jané té deklaruara dhe angazhuara né njé objekt tjetér
ku ky OE éshté shpallur fitues nga Komuna Kashar dhe ka lidhur
kontraté, “Vazhdim punimesh pér ndértimin e korsive paralele té
rrugéve Marie Kraja”. Pér kéto mjete shoqéria ka paraqitur
deklaratén e mosangazhimit té kétyre mjeteve né kontrata té tjera,
duke mos plotésuar késhtu pikén 4 té Kritereve té Vecanta pér
Kualifikim,

- Nuk ka paragitur vértetimin pér numrin e punonjésve pér muajin
Maj 2015 si dhe nuk ka paraqitur listé pagesén E-SIG 025 té
konfirmuar nga Drejtoria e Tatimeve pér muajin Maj 2015

“Shpresa” shpk

25,380,199

S kualifikuar pér arsyet e méposhtéme:

- nuk ka paragitur asnjé dokumentacion pér té vértetuar se ka né
stafin drejtues, si drejtues teknik, njé inxhinier elektrik,

- Pér mjetet kamion dhe kamionciné me targa TR1785T me targa
AA243JZ, AA394 LY, AA395 LY nuk éshté paragitur
certifikata pér transport mallrash brenda vendit,

- Kontrata e gerasé e dt. 22.06.2015 me nr. 3890 rep. Nr.575 kol.
Lidhur midis shoqérisé “Shpresa” sh.p.k. dhe “Derveni-1” sh.p.k.
nuk éshté né pérputhje me DST pasi dokumentacioni gé vérteton
pronésing e kétyre mjeteve nuk éshté bashkélidhur aktit noterial,

- Kontrata e gerasé e dt. 11.06.2015 me nr. 3555 rep. Nr.475 kol.
lidhur midis shoqéris€ “Shpresa” sh.p.k. dhe z. Astrit Idrizaj me
objekt marrjen me gera té mjetit Makineri teknologjike pér
pastrimin e ujrave té zeza nuk éshté né pérputhje me DST pasi
dokumentacioni qé vérteton pronésiné e kétij mjeti nuk éshté
bashkélidhur aktit noterial. Gjithashtu ky mjet nuk éshté marré me
qgera pér kété objekt prokurimi por pér objektin “Veshje asfaltike té
rrugéve 17 Néntori dhe 5 Déshmorét,

- Kontrata mes porositésit Shoqgéria “Shpresa” sh.p.k. dhe
furnizuesit Shoqéria “Gjoka Konstruksion” sh.a., &shté lidhur pér
furnizimin me asfalt pér objektin “Veshje asfaltike té rrugéve 17
Néntori dhe 5 Déshmorét” dhe jo pér objektin “Vazhdim Punimesh
né Ndértimin e Bulevardit té Kasharit, Rr. Skenderbej, Yzberish,
Nuk ka paragitur dokumentacion pér té vértetuar se plotéson kushtin
“Fabrike prodhim inertesh te paisur me QKL.

“Shpresa-Al”
shpk

25,997,966

Kualifikuar dhe shpallur fitues

“Gjoka
Konstruksion”

28,011,039

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sé rezultoi si mé poshté:

Nga auditimi i ofertés sé OE “J.” shpk, me vleré 20,796,320 leké, me vleré mé té vogél,
rezultoi se KVO e ka s’kualifikuar nga gara me té drejté kété oferté pasi nuk ka plotésuar
kriteret e kérkuara né dokumentet e tenderit.
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Nga auditimi i ofertés sé BOE “K.” shpk & C. R.” shpk, me vleré 22,277,095 leké, rezultoi se
KVO e ka s’kualifikuar nga gara me té drejté kété oferté pasi nuk ka plotésuar kriteret e
kérkuara né dokumentet e tenderit.

Nga auditimi i ofertés sé OE “Sh.” shpk, me vleré 25,380,199 leké, rezultoi se KVO e ka
s’kualifikuar nga gara me té drejté kété ofert€ pasi nuk ka plotésuar kriteret e kérkuara né
dokumentet e tenderit.

Nga auditimi i ofertés s€ OE “Sh.A” shpk, me vleré 25,997,966 leké, rezultoi se KVO
padrejtésisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues ofertén e paragitur nga ky operator.

12. Procedura prokurimit publik me objekt “Vazhdim punimesh pér korsité paralele rruga

Faik Konica”, (ish-Komuna Kashar):

Urdhér prokurimi nr.5, daté NJHDT KVO me urdhér nr.532/1, prot., daté
20.02.2015. l. B. 20.02.2015
Fondi limit 17,664,647 leké, J.A. P. LI
Procedura e prokurimit — e hapur | I. A. E. I
L.S.

Burimi i Financimit: Té ardhurat | Fitues BOE “L.” sh.a & “Sh.” Vlera fituese 13,755,070 leké pa tvsh,
e veta shpk

Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit Kontrata nr.532/4,prot., daté 15.06.2015
14.04.2015 ora 09:00 3,909,577 leké.
Marrin pjesé 8 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 13,755,070 leké pa tvsh
S’kualifikuar 6 OE shkresén pa nr. Prot., daté dhe 16,506,084 leké me tvsh.

04.06.2015
Ankimime né AK - jo Afati kontratés 120 dité nga Titullar i AK — B.F.
Ankimime né APP - jo data e fillimit t& punimeve.

A. Dokumentet e tenderit.

Né pércaktimet e kritereve té vecanta té kualifikimit nga Njésia e Prokurimit, u konstatuan
mangési, konkretisht si mé poshté:

1- Jané kérkuar qé t€ paraqiten “Formularét e deklarimit t& pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore té vulosura nga banka pér secilin muaj”. E cila éshté njé kérkesé
e pa argumentuar dhe e fryré pasi listé pagesat e sigurimeve shogérore dhe vértetimi i Iéshuar
nga administrata tatimore, pér pagimin e sigurimeve shogérore, jané mé se té mjaftueshém
dhe té besueshém pér té vértetuar kérkesén e punésimit dhe té sigurimit t€ punonjésve, kjo
bazuar né¢ UMF Nr.26, daté 16.4.2009 “Pér mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shogérore dhe shéndetésore” i ndryshuar, t€ dalé né zbatim té ligjit nr. 9136, daté
11.9.2003 “Pér mbledhjen e kontributeve té detyrueshme té sigurimeve shogérore dhe
shéndetésore né Republikén e Shqipérisé”, t€ ndryshuar, ¢cka ngarkon me pérgjegjési
NJHDT (njésia hartimit dokumenteve té tenderit) e pérbéré nga I. B. J. A.idhe I. A.

B. Zhvillimi i procedurés:

Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Vazhdim punimesh pér korsité paralele rruga Faik Konica ", rezultoi se né ténder kané
marré pjesé 8 operator ekonomik, pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori ekonomik Oferta
Nr - .. ekonomike Vlerésimi i KVO-sé
pjesémarrés
(pa tvsh)
S’kualifikuar pér arsyet e méposhtéme:
s - kamionét me targa: AA345LB, AA945]1, AA739JV, DR9572E,
1 V.-E shpk 13,241,640 | hRoo59F, AAT81BZ si dhe mjetet e tjera me targa: DR5250D, DR8172E,
AA874BZ, AA781I11, DR7405E, etj., té cilat jané té deklaruara dhe
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angazhuara né njé objekt tjetér shpallur fitues nga Komuna Kashar,

- shogéria nuk ka kapacitet té mjaftueshém teknik pér sa i pérket personelit
té nevojshém pér té realizuar kontratén pér kété objekt prokurimi pasi jané
té angazhuar né njé objekt tjetér ku shpallur fitues nga Komuna Kashar

“Sh.” shpk

13,726,938

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- nuk ka né stafin drejtues, si drejtues teknik, njé inxhinier Hidroteknik,

- nuk ka né stafin drejtues, si drejtues teknik, njé inxhinier Ndértimi Profili
Transport,

- Nuk plotésohet kushti Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet
mbajtés 70 ton mjete. Etj.

BOE “L.” sh.a &
“Sh.” shpk

13,755,070

Kualifikuar dhe shpallur fitues

BOE “N.” shpk &
“C.” shpk

14,679,690

Kualifikuar

“B-93” shpk

14,741,930

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- nuk plotésohet kushti Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet
mbajtés 70 ton mjete,

- Pér mjetin me targa FR0436D, té deklaruar né shtojcén 9 si Bitumatrice,
dokumentacioni gé vérteton pronésiné dhe regjistrimin e mjetit nuk éshté
bashkélidhur aktit noterial.

- Mjeti me targé AAO42FT i deklaruar si autobot uji nuk éshté i tillé. Etj.

“Be-Is” shpk

14,933,480

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- Nuk plotéson pikén 4 kapacitetit teknik té kritereve té Vecanta. Né bazé té
listés sé mjeteve té paragitura sipas shtojcés 9,

- nuk plotésohet kushti Mjete Transporti, vetéshkarkues me kapacitet
mbajtés 70 ton mjete,

- Kontrata e furnizimit e dt. 25.02.2015 me nr. 1303 rep. Nr.715 kol. nuk
éshté né pérputhje me DST, ku né pikén 4 té kapacitetit teknik t& Kritereve
té Veganta té Kualifikimit nuk éshté lidhur pér furnizimin me asfalt pér
objektin né fjalé.

“S.” shpk

15,870,392

Skualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- Kontratat me nr.1519Rep. nr. 1037Kol. Dt.06.02.2015 dhe Kontrata me
nr.1518Rep. nr. 1036Kol. Dt.06.02.2015 jané kontrata Huapérdorje dhe si
té tilla nuk do té merren parasysh pasi kjo bie né kundérshtim me DST,

- Pér mjetin Fadromé me targa TR 6156 K, té deklaruar né shtojcén 9,
dokumentacioni qé vérteton pronésiné dhe regjistrimin e mjetit nuk jané
bashkélidhur aktit noterial

“A.1.” shpk

15,925,750

S kualifikuar pér arsyet e méposhtme:

- Pér té gjitha automjetet gé shénohen né rregjistrat publike té paragitura
nga Republika e Kosoves operatori ekonomik ka paraqitur vetém certifikaté
rregjistrimi té automjetit dhe nuk ka paraqgitur gertifikatén e kontrollit
teknik dhe siguracionin e mjetit.

Nga auditimi i pretendimeve té KVVO-sg, rezultoi si mé poshté:

Nga auditimi i ofertave té paragitura nga operatorét ekonomik: “V.” shpk me vleré
13,241,640 leké dhe “Sh.” shpk me vleré 13,726,938 leké, rezultoi se KVO 1 ka s’kualifikuar
me té drejté nga gara ofertat e paragitura prej tyre, pasi nuk kané plotésuar kriteret e kérkuara

sipas DST.

Nga auditimi i ofertés sé paraqitur nga BOE “L.” sh.a & “Sh.” shpk, me vleré 13,755,070
leké, rezultoi se KVO padrejtésisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues ofertén e paragitur nga
ky bashkim operatorésh pasi nuk ka plotésuar kriteret e pércaktuara né DST, konkretisht si

mé poshté:
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a- Shoggéria “Sh.” shpk, pér pagesén e sigurimeve shogérore dhe shéndetésore pér Inxhinierin
Gjeodet A.V. sipas kontratés individuale té punés té lidhur me daté 10.05.2008, midis
shogérisé “Sh.” shpk dhe inxhinieres A.V. pércaktohet paga prej 45,000 lekésh né muaj,
ndérsa sipas listé pagesave té paragitura nga vet shogéria paga e kétij punonjési paragitet
30,000 leké. Gjithashtu edhe pér inxhinieren elektrike V.B. sipas kontratés individuale té
punés me nr.737 rep dhe nr.299 kol, me daté 06.05.2012, midis shoqéris€ “Sh.” shpk dhe
inxhinieres V.B. pércaktohet paga prej 40,000 lekésh né muaj, ndérsa sipas listé pagesave té
paragitura nga vet shogéria paga e kétij punonjési paragitet 30,000 leké, duke béré gé pagesa
e kétij punonjési té kryhet né kundérshtim me Vendim e Drejtorisé sé Pérgjithshme té
Tatimeve me nr. 77, daté 28.1.2015 “Pér kontributet e detyrueshme dhe pérfitimet nga
sistemi i sigurimeve shogérore dhe sigurimi i kujdesit shéndetésor, Rubrika I1- “Paga pér
efekt t€ llogaritjes sé kontributeve”, pika 1.

Sa mé sipér, KVO padrejtésisht ka kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “L.” sh.a & “Sh.”
shpk, me vleré 13,755,070 leké pasi nuk ka plotésuar kérkesat e DST. Si pasojé, tenderi duhej
anuluar dhe duhej zhvilluar proceduré e re, ¢cka nuk ka ndodhur, duke vepruar né
kundérshtim me kérkesat e nenit 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi” dhe nenin 46
“Kualifikimi i ofertuesve” e nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 té ligjit nr. 9643, daté
20.11.2006, “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, ¢ka ngarkojné me pérgjegjési KVO e
pérbéré nga P.LI. E.I. dhe L. S. pasi me veprimet e tyre kané shkaktuar mos pérdorim me
efektivitet, eficencé dhe ekonomicitet té¢ fondeve né vlerén 513,430 leké, té llogaritur si
diferencé nga oferta e BOE padrejtésisht té kualifikuar dhe shpallur fitues “L.” sh.a & “Sh.”
shpk minus (-) ofertén e OE té skualifikuar, me vleré mé té vogél, “V.” shpk (13,755,070 -
13,241,640) = 513,430 leké. Veprime né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006,
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe q€llimi”, pika 2, germa a, b, d dhe
dh, dhe Neni 2 “Parimet e pérzgjedhjes”, germa a, b dhe ¢ dhe me Nenet 46, 53 pika 4, dhe
55.

Procedura prokurimit publik me objekt “Blerje karburanti, 2015”, (ish-Komuna Kashar),
rezultoi si mé poshté:

Urdhér prokurimi nr.1, daté NJHDT KVO me urdhér nr.528/1, prot., daté
20.02.2015. I. B. 20.02.2015
Fondi limit 6,666,667 leké, J A P. LI
Procedura e prokurimit — kérkesé | I.A. E. L
pér propozime L.S.
Burimi i Financimit: Té ardhurat | Fitues OE “B.O. shpk Vlera fituese 6,666,667 leké pa tvsh
e veta
Daté e hapjes sé tenderit Diferenca nga fondi limit O leké | Kontrata nr.528/4,prot., daté 18.05.2015
08.04.2015 ora 10:00
Marrin pjesé 2 OE Miratimi i procedurés me Vlera e kontratés 6,666,667 leké pa tvsh
Skualifikuar 1 OE shkresén pa nr. Prot., daté dhe 8,000,000 leké me tvsh.
24.04.2015
Ankimime né AK - jo Afati kontratés 12 muaj. Titullar i AK — B.F.
Ankimime né APP - jo

A Dokumentet e tenderit.

Nga auditimi u konstatua se kriteret e pérdorura pér identifikimin e ofertés ekonomikisht mé
té favorshme, jané n€ pérputhje me nenin 46, té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, t€ ndryshuar, dhe me VKM 914.

B. Zhvillimi i procedurés.
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Nga auditimi né elektronik dhe dokumenteve faktik té procedurés sé prokurimit me objekt
“Blerje karburanti, viti 2015 ”, rezultoi se né tender kané marré pjesé 2 operator ekonomik,
pér té cilat KVO ka kryer vlerésimet si mé poshté:

Operatori
Nr ekonomik
pjesmarrés

Oferta ekonomike
(pa tvsh)

Vlerésimi i KVO-sé

1 “A” shpk

5,7% pér Gazoil
dhe Benizné

S kualifikuar pér arsyet e méposhtéme:

1. Nuk plotéson pikén 2 Kapacitetit ligjor té kritereve té
vecanta té kualifikimit ku kérkohet:

2. Operatori ekonomik duhet te kete te paktén nje pike
karburanti ne territorin administrativ te komunés Kashar
(segmenti rrugor Kashar-Tirane-Qyteti i nxénésve) te
vértetuar me dokumentet e pronésisé ose te marrjes me gera.
OE “A&T?” sh.a. nuk ka paraqitur dokumentacion pronésie ose
marrje me qera pér té vértetuar se e plotéson pikén 2.

3. Nuk plotéson pikén 3 Kapacitetit ligjor té kritereve té
veganta té kualifikimit ku kérkohet: Operatori duhet te
paragesé Veértetim pér shlyerjen e detyrimeve vendore pér
vitin 2015 prané Bashkise/Komunés ku ka seliné sipas
ekstraktit te QKR-se dhe te kete shlyer detyrimet vendore
prané komunés Kashar.

OE “A&T” sh.a. nuk ka paraqitur dokumentacion pér té
vértetuar se ka shlyer detyrimet vendore prané Komunés
Kashar

2 “B-0” shpk

Gazoil=14,15% &
Benziné=12,20 %

Kualifikuar dhe shpallur fitues

Nga auditimi i pretendimeve té KVO-sé,
Nga auditimi i ofertés sé OE “A.” shpk, rezultoi se KVO e ka s’kualifikuar nga gara me té
drejté kété oferté pasi nuk ka plotésuar kriteret e kérkuara né dokumentet e tenderit.

Nga auditimi i ofertés sé OE “B.-O.” shpk, rezultoi se KVO ka kualifikuar dhe shpallur
fitues ofertén e paragitur nga Ky operator pasi ka plotésuar kriteret e kérkuara né dokumentet

e tenderit.

rezultoi si mé poshté:

Auditim i prokurimeve publike né ish Komunén Zall-Bastar

Pér periudhén 01.01.2013-31.07.2015 né ish Komunén Zall Bastar jané zhvilluar gjithsej 8
tendera, me vleré mbi 1 milion leké secili, nga té cilat 6 né vitin 2013 dhe 2 né vitin 2014.
Fondi limit né total i 8 procedurave éshté 47,782,321 leké pa TVSH, nga i cili vlera e lidhjes
sé kontratés 41,468,837 leké pa TVSH dhe diferenca nga fondi limit né vlerén 6,313,484

leké pa TVSH.

Tabela me té dhéna té plota pér tenderat e zhvilluar dhe té audituar si mé poshté vijon:

Ish-Komuna Zall-Bastar - Periudha 01.01.2013 deri 31.07.2015

Datae
Fondi Vlera Diferenca | Lloji | shqyrtimit
limit (pa kontratés | ngafondi | procedurés té Operatori ekonomik
Nr. Objekt prokurimi tvsh) (pa tvsh) limit prokurimit ofertave fitues
Viti 2013
Rikonstruksion i ujésjellésit
gendér Zall-Bastar 23,285,150 | 17,509,517 | 5,775,633 | Procedure e hapur | 22,1,2013 S.sh.p.k
Blerje karburant nafte Keérkese pér
Eurodiesel DI 1,666,667 | 1,286,997 379,670 | propozim 26,4,2013 | ED.A
Keérkese pér
Blerje dru zjarri 1,266,667 | 1,266,000 667 | Propozim 26,4,2013 | R.sh.p.k
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Ndértim Shkolla 9 vjecare
Murrizé 12,498,964 | 12,489,365 9,599 | Procedure e hapur | 05,06,2013 | R. sh.p.k
Lyerje dhe mirémbajtje shkolla Keérkese pér
dhe zyrat e komunés 1,000,000 941,586 58,414 | propozim 21,6,2013 SH. sh.p.k
Ndértim kémbe ure bejli mbi kérkesé pér
lumin Pjec Mner i Sipérm 5,314,873 | 5,225,705 89,168 | propozim 13,7,2013 | E.sh.p.k
Shuma 2013 | 45,032,321 | 38,719,170 | 6,313,151
Viti 2014
kérkesé pér
Blerje dru zjarri 1,083,333 | 1,083,000 333 | propozim 13.06.2014 | R.sh.p.k
Blerje karburanti gazoil (nafte kérkesé pér
eurodiesel D1) 1,666,667 1,666,667 0 | propozim 25.04.2014 | E. D.A.
Shuma 2014 | 2,750,000 | 2,749,667 333
Viti 2015- Nuk ka
Total 2013+2014+2015 | 47,782,321 | 41,468,837 | 6,313,484

Nga 8 procedura prokurimi jané audituar 8 prej tyre.
Problemet e konstatuara né zhvillimin e procedurave:

1. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i ujésjellésit Qendér Zall Bastar”,

me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i ujésjellésit Qendér Zall Bastar”, fshati Shénmri”

1. Urdhér Prokurimi nr. 370, daté
20.12.2012

2. Lloji i Procedurés —“Proceduré e
hapur”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 369, daté 20.12.2012

znj. L. B. jurist

Z.A A

z. P. H.

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 371, daté 20.12.2012

z. K. E. Kryetar, N/Kryetar

z. A.M. Anétar, inxhinier

znj. H. R. Anétar, P/Financés

5. Fondi Limit (pa tvsh)
23,285,150 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shogéria “S.” sh.p.k. me oferté 17,509,517
leké me kontraté nr. 97, dt. 3.4.2013 me
afat 90 dité.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
5,775,633 leké ose 24.8%

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 22.1.2013, ora 9.%°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 7 OE/BOE
b) S’kualifikuar 3 OE/BOE,

¢) Kualifikuar 4 OE/BOE

11. Ankimime

AK- nr. 49, daté 18.2.2013 “S.”
sh.p.k.;

APP-s’ka/ka;

KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK
Nr. 49/2, daté 18.2.2013

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

U konstatua se:

Né dosjen e tenderit “Rikonstruksion i ujésjellésit Qendér Zall Bastar”, projekti, preventivi
dhe specifikimet teknike jané hartuar nga Shogéria “R.” sh.p.k.. Né dosjen e tenderit ka
dokument gé projekti éshté miratuar nga titullari i investitorit.
Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali | datés 24.12.2012 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.
Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 26.12.2012
dhe éshté botuar né buletinin e datés 31.12.2012.
Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqgitjes sé ofertave éshté caktuar data

22.1.2013.
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Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.
Né tender kané marré pjesé 7 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:
1- Shoggéria “S.L.” sh.p.k. me oferté ekonomike 17,509,517 leké pa TVSH.
2- Shoqéria “C. Rr. K.” sh.p.k. me oferté ekonomike 22,433,695 leké pa TVSH.
3- Shogqéria “P.-V -K.” sh.p.k. me oferté ekonomike 23,264,305 leké pa TVSH.
4- Shogqéria “A. 1.” sh.p.k. me oferté ekonomike 20,045,954 leké pa TVSH.
5- BO Shogéria “M.1” sh.p.k. & “S.” sh.p.k. me oferté ekonomike 18,964,238 leké pa TVSH.
6- Shoqéria “S.” sh.p.k. me oferté€ ekonomike 22,346,554 leké pa TVSH.
7- Shogéria “N.” sh.p.k. me oferté€ ekonomike 22,592,313 leké pa TVSH.
Me procesverbalin nr. 3 éshté zbatuar formula pér oferta anomalisht té ulta dhe ka rezultuar
se oferta e operatorit ekonomik “S.L” sh.p.k. &shté oferté anomalisht e ulét. Me shkresén nr.
41, daté 7.2.2013 i éshté kérkuar té argumentojé ofertén brenda datés 8.2.2013. Pérgjigjja nga
operatori ekonomik éshté kthyer brenda afatit dhe argumenti i paraqitur éshté pranuar nga
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, i cili e ka kualifikuar até duke e pasqyruar né
procesverbalin nr. 4, daté 9.2.2013.

Mé procesverbalin e datés 9.2.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
jané kualifikuar 3 operatoré ekonomikeé dhe jané skualifikuar 4 operatoré ekonomiké.
Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 16.2.2013, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé.
Pér rezultatin e klasifikimit e kualifikimeve ka paragitur ankesé operatori ekonomik Shogéria
“S.” sh.p.k. né datén 18.2.2013 e protokolluar me nr. 49 protokolli. Ankesa éshté shqyrtuar
nga Autoriteti Kontraktor dhe éshté konkluduar gé ankesa té mos pranohet me argumentin qé
éshté dérguar jashté afatit t& ankimimit prej 7 ditésh. Operatorit ekonomik i éshté kthyer
pérgjigje me shkresén nr. 49/2, daté 18.2.2013.
Miratimi i procedurés nga titullari i Autoritetit Kontraktor éshté béré me shkresén nr. 52, daté
19.2.2013.
Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shogéria “S.L” sh.p.k. me oferté ekonomike 17,509,517 leké pa
TVSH
Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 28.2.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 4.3.2013.
Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 3.4.2013, me nr. 97
prot., me vleré 17,509,517 leké pa TVSH, me afat 90 dité nga lidhja e kontratés.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 29.4.2013
dhe é&shté botuar né buletinin e datés 6.5.2013.

U audituan né formatin elektronik paraqgitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shogérisé€ “S.L” sh.p.k., e cila
éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues, rezultoi se:

- Né plotésimin e kérkesés sé pikés I11.2. Gjendja financiare, operatori ekonomik nuk ka
realizuar kérkesén e germés “c” pér gjendje likuiditetesh né shumén 2,328,515 leké, pasi
vértetimi i paragitur nga BKT éshté pér gjendje likuiditetesh né shumen 800,000 leké.

- Nuk éshté plotésuar pikés 7 té Kapacitetit teknik pasi autobetonieria nuk éshté shogéruar
me lejen e garkullimit, siguracionin dhe kontrollin teknik.

Kéto mangési duhej té ishin evidentuar nga Komisioni i Vlerésimit té ofertave dhe té
konkludohej ndaj tyre.

118




L

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia
Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

2. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Ndértim kémbe ure bejli né lumin Pjec fshati Mner i

Sipérm”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Ndértim kémbe ure bejli né lumin Pjec fshati Mner i Sipérm”

1. Urdhér Prokurimi nr. 213, daté
26.6.2013

2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 213, daté 26.6.2013

z. A. N. jurist

z. A. A. specialist Nj P

z. P.H. Specialist pyjesh

4, Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 6, daté 26.6.2013

z. K. E. Kryetar, N/Kryetar

z. R. Sh. Anétar, inxhinier

znj. H. R. Anétar, P/Financés

5. Fondi Limit (pa tvsh)
5,314,873leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

BOE “E.” & “F.” sh.p.k. me oferté
5,225,705 leké me kontraté nr. 250, dt.
5.8.2013 me afat 30 dité.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
5,775,633 leké ose 24.8%

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 13.7.2013, ora 12.°°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 2 OE/BOE
b) S’kualifikuar 1 OE/BOE,

¢) Kualifikuar 1 OE/BOE

11. Ankimime
AK-s’ka.;
APP—s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

Né dosjen e tenderit “Ndértim kémbé ure bejli né lumin Pjec fshati Mner i Sipérm”, projekti,
preventivi dhe specifikimet teknike jan€ hartuar nga Shoqgéria “D.E” sh.p.k..

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 26.6.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomiké né datén 26.6.2013

Formulari i njoftimit t& kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 27.6.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 1.7.2013.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave é&shté caktuar data
13.7.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 2 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- BOE “E.” & “F.” sh.p.k. me oferté ekonomike 5,225,705 leké pa TVSH.

2- Shoggéria “Sh. M” sh.p.k. me oferté ekonomike 4,464,844 leké pa TVSH.

Mé procesverbalin e datés 18.7.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar 1 operator ekonomik dhe éshté skualifikuar 1 operator ekonomik.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 26.7.2013, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé dhe
éshté miratuar nga titullari i Autoritetit kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik BOE “E.” & “F.” sh.p.k. me oferté ekonomike 5,225,705 leké pa
TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit &shté publikuar né formatin elektronik né datén 30.7.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 5.8.2013.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 5.8.2013, me nr. 250
prot., me vleré 5,225,705 leké pa TVSH, me afat 30 dité nga lidhja e kontratés.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 7.8.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 12.8.2013.
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U audituan né formatin elektronik paragitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

- Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shogérisé “Sh.M.” sh.p.k.
me oferté ekonomike 4,464,844 leké pa TVSH u konstatua se géndrojné mangésité e
konstatuara. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vértetim pér shlyerjen e detyrimeve té
taksave e tarifave vendore né njésité vendore ku zhvillon veprimtariné dhe se ka mangési né
zbatimin e kérkesave pér puné té ngjashme pasi i mungojné akti i kolaudimit dhe akti i
marrjes né dorézim, kérkesa kéto té kritereve pér kualifikim.

- Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ckonomik BOE “E.” & “F.” sh.p.k. me
oferté ekonomike 5,225,705 leké pa TVSH., e cila éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues,
rezultoi se:

- Shogéria “E.” sh.p.k. nuk ka paraqitur ekstraktin mbi historikun e subjektit té 1€shuar nga
QKR, ku si rrjedhojé nuk dokumenton gjendjen aktiv dhe kérkesén e pikés 1 gé subjekti nuk
éshté né proces falimentimi, nuk éshté dénuar pér shkelje penale dhe se nuk éshté dénuar me
vendim té formés sé preré gé lidhet me aktivitetin profesional.

- Nuk éshté plotésuar kérkesa e pikés 6 té Kapacitetit teknik pasi 2 fadromat nuk jané
shogéruar me lejen e garkullimit, siguracionin dhe kontrollin teknik, po késhtu dhe kamionit
me targé TR 2512 P i mungon siguracioni.

Ké&to mangeési duhej té ishin evidentuar nga Komisioni i Vlerésimit té ofertave dhe té
konkludohej ndaj tyre.

Pér sa mé lart konsiderohen té paplotésuara kérkesat dhe operatori ekonomik BOE “E.” &
“F.” sh.p.k. duhe;j t€ ishte skualifikuar.

Pér mungesé konkurrence tenderi duhej té ishte anuluar.

Pér sa mé lart mbajné pérgjegjési anétarét e Komisionit té Vlerésimit té Ofertave pasi nuk
kané zbatuar me korrektési kérkesat e germés “¢”, t€ pikés 2 t€ Kreut V t€ VKM nr. 1, daté
10.1.2007 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” 1 ndryshuar, ku kérkohet:
“Komisioni i vlerésimit té ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té
autoritetit kontraktor, pérbéhet nga jo mé pak se 3 persona, specialisté té fushés, dhe éshté
pérgjegjés vetém pér shqyrtimin e ofertave. “Né rastet e kontratave komplekse ose té
kontratave, qé kérkojné njohuri té vecanta, teknike a juridike, autoriteti kontraktor mund té
punésojé, me kontraté, specialisté té jashtém, si anétaré té komisionit.” Né ¢do rast, numri i
anétaréve duhet té jeté tek. Personat pérgjegjés pér hartimin e dokumenteve té tenderit nuk
mund té emérohen anétaré té komisionit té vlerésimit té ofertave. Kryetari i komisionit duhet
té pérzgjidhet ndérmjet zyrtaréve té larté drejtues té autoritetit kontraktor dhe éshté
pérgjegjés pér fillimin e punés menjéheré pas krijimit t€ komisionit. Komisioni duhet té
zbatojé detyrat né pavarési té ploté dhe, nése kérkohen sgarime pér dokumentet e tenderit,
kéto merren nga njésia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjé veprim tjetér, pérvec atyre té
pércaktuara shprehimisht né kéto rregulla.”

3. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Ndértim i shkollés 9 viecare Murrizé”, me kéto té
dhéna:

Yy

1. Urdhér Prokurimi nr. 6, daté 3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
10.5.2013 Urdhér nr. 6, daté 10.5.2013 Urdhér nr 153, daté 10.5.2013
- I i z. A. N. jurist z. K. E. Kryetar, N/Kryetar
ﬁa;i?“ i Procedurés ~“Proceduré e z.R. Sh. inx_hir}ier N_j P Z. S P. Anétar, P/Ndihmes ekonomike
z. P. H. Specialist pyjesh znj. H. R. Anétar, P/Financés
6. Oferta fituese (pa tvsh)
5. Fondi Limit (pa tvsh) BOE “R.” & “L.” sh.p.k. me oferté 7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
12,498,964 leké 12,489,365 leké me kontraté nr. 220, dt. 8,873 leké ose --

4.7.2013 me afat 40 dité.
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10. Operatoret Ekonomike

8. Data e hapjes sé tenderit 9. Burimi Financimit a)Pjesémarrés né tender 2 OE/BOE
Daté 5.6.2013, ora 10.%° Buxheti i Shtetit b) S’kualifikuar 1 OE/BOE,
c) Kualifikuar 1 OE/BOE
11. Ankimime
AK- s’ka.; 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
APP-s’ka/ka; Shkresa nr..... daté
KPP-s’ka/ka

Né dosjen e tenderit “Ndértim i1 shkollés 9 vjecare Murrizé”, projekti, preventivi dhe
specifikimet teknike jané hartuar nga Shoqéria “D.E” sh.p.k.. Fondi &shté miratuar nga Fondi
pér Zhvillimin e Rajoneve me shkresén nr. 1352, daté 23.4.2013.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 10.5.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 14.5.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 20.5.2013.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave é&shté caktuar data
5.6.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té€ Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 2 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- BOE “R.” & “L.” sh.p.k. me oferté ekonomike 12,489,365 leké pa TVSH.

2- Shoggéria “Sh.1.” sh.p.k. me oferté ekonomike 12,494,427 leké pa TVSH.

Mé procesverbalin e datés 15.6.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar 1 operator ekonomik dhe éshté skualifikuar 1 operator ekonomik.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 26.6.2013, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé dhe
éshté miratuar nga titullari i Autoritetit kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik BOE “R.” & “L.” sh.p.k. me oferté ekonomike 12,489,365 leké pa
TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit &shté publikuar né formatin elektronik né datén 27.6.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 1.7.2013.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 4.7.2013, me nr. 220
prot., me vleré 12,489,365 leké pa TVSH, me afat 40 dité nga lidhja e kontratés.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 9.7.2013
dhe é&shté botuar né buletinin e datés 15.7.2013.

U audituan né formatin elektronik paraqitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

- Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shogéria “Sh. I.” sh.p.k. me
oferté ekonomike 12,494,427 leké pa TVSH u konstatua se géndrojné mangésité e
konstatuara. Operatori ekonomik nuk ka paraqgitur licenén pér kategoriné e punimeve NS 2 A,
nuk plotéson numrin e punonjésve té siguruar, mungon inxhinieri topograf, si dhe i mungojné
disa makineri, kérkesa kéto té kritereve pér kualifikim.

- Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik BOE “R.” & “L.” sh.p.k.
me oferté ekonomike 12,489,365 leké pa TVSH, e cila éshté kualifikuar dhe éshté shpallur
fitues, rezultoi se:
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a- Mungojné vértetimet pér shlyerjen e taksave e tarifave vendore nga té gjitha njésité
vendore ku operatorét ekonomiké kavé veprimtariné sipas té dhénave té ekstraktit té l1éshuar
nga QKR.

b- Shoqgéria “R.” sh.p.k. nuk plotéson numrin e punonjésve té siguruar n€ raport me
pérgindjen e pjesémarrjes né bashképunim.

c- Nuk éshté plotésuar kérkesa e pikés 6 té Kapacitetit teknik pasi autobetonieret nuk jané
shogéruar me lejen e garkullimit, siguracionin dhe kontrollin teknik.

d- Mungon dokumenti pér disponimin e pikés sé inerteve.

Ké&to mangeési duhej té ishin evidentuar nga Komisioni i Vlerésimit té ofertave dhe té
konkludohej ndaj tyre.

Pér sa mé lart konsiderohen té paplotésuara kérkesat pér kualifikim dhe operatori ekonomik
BOE “R.” & “L.” sh.p.k. duhej té ishte skualifikuar.

Pér mungesé konkurrence tenderi duhej té ishte anulluar.

Pér sa mé lart mbajné pérgjegjési anétarét e Komisionit té€ Vlerésimit té€ Ofertave pasi nuk
kané zbatuar me korrektési kérkesat e germés “¢”, t€ pikés 2 t& Kreut V t&€ VKM nr. 1, daté
10.1.2007 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” i ndryshuar, ku kérkohet:
“Komisioni 1 vlerésimit té ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té
autoritetit kontraktor, pérbéhet nga jo mé pak se 3 persona, specialisté té fushés, dhe éshté
pérgjegjés vetém pér shqyrtimin e ofertave. “Né rastet e kontratave komplekse ose té
kontratave, gé kérkojné njohuri té vecanta, teknike a juridike, autoriteti kontraktor mund té
punésojé, me kontraté, specialisté té jashtém, si anétaré té komisionit.” Né ¢do rast, numri i
anétaréve duhet té jeté tek. Personat pérgjegjés pér hartimin e dokumenteve té tenderit nuk
mund té emérohen anétaré té komisionit té vlerésimit té ofertave. Kryetari i komisionit duhet
té pérzgjidhet ndérmjet zyrtaréve té larté drejtues té autoritetit kontraktor dhe éshté
pérgjegjés pér fillimin e punés menjéheré pas krijimit t& komisionit. Komisioni duhet té
zbatojé detyrat né pavarési té ploté dhe, nése kérkohen sgarime pér dokumentet e tenderit,
kéto merren nga njésia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjé veprim tjetér, pérvec atyre té
pércaktuara shprehimisht né kéto rregulla.”

4. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje dru zjarri”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Blerje dru zjarri”

1. Urdhér Prokurimi nr. 106, daté
8.4.2013

2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 106, daté 8.4.2013

z. F. XH. jurist

z. A. A. specialist Nj P

z. P. H. Specialist pyjesh

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 107, daté 8.4.2013

z. K. E. Kryetar, N/Kryetar

z. S. P. Anétar, P/Ndihmes ekonomike
znj. H. R. Anétar, P/Financés

5. Fondi Limit (pa tvsh)
1,266,667 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shogéria “R.” sh.p.k. me oferté 1,266,000
leké me kontraté nr. 167, dt. 15.5.2013 me
afat deri mé 31.12.2013.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
667 leké pa TVSH, ose 0.05%

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 26.4.2013, ora 12.°°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
b) S’kualifikuar - OE/BOE,

c¢) Kualifikuar 1 OE/BOE

11. Ankimime
AK-s’ka.;
APP-s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

Né dosjen e tenderit mungojné:
-Preventivi i llogaritjes sé fondit limit;
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-Llogaritja e nevojave pér dru zjarri mbi bazén e subjekteve konsumatore, periudha gé do té
pérdoren dhe normativat e harxhimit té karburantit pér njési.

-Cmimet gé jané marré pér bazé né momentin e llogaritjes sé fondit limit.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 8.4.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomike.

Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 16.4.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 22.4.2013.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave éshté caktuar data
26.4.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 1 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shoggéria “R.” sh.p.k. me oferté ekonomike 1,266,000 leké pa TVSH.

Me procesverbalin e datés 2.5.2013 éshté pasqgyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik pjesémarrés né tender.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 2.5.2015, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé dhe
éshté miratuar nga titullari i Autoritetit kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shogéria “R.” sh.p.k..

Formulari i njoftimit té fituesit &shté publikuar né formatin elektronik né datén 12.5.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 13.5.2013.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 15.5.2013, me nr.
167 prot., me vleré 1,266,000 leké pa TVSH, me afat deri mé 31.12.2014 té vendosur me
ndryshimin e kontatés pérsa i pérket afatit té furnizimit pér mungesé té véndit té depozitimit.
Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 16.6.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 17.6.2013.

Nga auditimi i dokumentacionit té kérkesave pér kualifikim, té paragitur né formatin
elektrinik nga operatori ekonomik Shoqgéria “R.” sh.p.k. e shpallur fituese, u konstatua se:

- Mungon certifikata, licensa pér tregtimin e druve té zjarrit, kérkesé kjo e pikés 2.1.
Kapaciteti ligjor i operatoréve ekonomike.

- Mungon dokumenti gé vérteton plotésimin e detyrimeve té taksave e tarifave vendore né
njésité vendore Bashkia Tirané dhe Bashkia Sukth, ku operatori ekonomik zhvillon
veprimtariné.

- Mungon vértetimi nga administrata tatimore pér numrin e punonjésve pér vitin 2012 dhe pér
muajin mars té vitit 2013 kérkesé e pikés 2.2. Kapaciteti ekonomik e financiar.

- Mungojné listépagesat e punonjésve té siguruar pér vitin 2012 kérkesé e pikés 2.2.
Kapaciteti ekonomik e financiar.

Pér sa mé lart konsiderohen té paplotésuara kérkesat pér kualifikim dhe operatori ekonomik
Shogéria “R.” sh.p.k. duhej t€ ishte skualifikuar.

Pér mungesé konkurrence tenderi duhej té ishte anuluar.

Pér sa mé lart mbajné pérgjegjési anétarét e Komisionit té€ Vlerésimit té€ Ofertave pasi nuk
kané zbatuar me korrektési kérkesat e germés “¢”, t€ pikés 2 t& Kreut V t€ VKM nr. 1, daté
10.1.2007 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar, ku kérkohet:
“Komisioni 1 vlerésimit té ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té
autoritetit kontraktor, pérbéhet nga jo mé pak se 3 persona, specialisté té fushés, dhe éshté
pérgjegjés vetém pér shqyrtimin e ofertave. “Né rastet € kontratave komplekse ose té
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kontratave, qé kérkojné njohuri té vecanta, teknike a juridike, autoriteti kontraktor mund té
punésojé, me kontraté, specialisté té jashtém, si anétaré té komisionit.” Né ¢do rast, numri i
anétaréve duhet té jeté tek. Personat pérgjegjés pér hartimin e dokumenteve té tenderit nuk
mund té emérohen anétaré té komisionit té vlerésimit té ofertave. Kryetari i komisionit duhet
té pérzgjidhet ndérmjet zyrtaréve té larté drejtues té autoritetit kontraktor dhe éshté
pérgjegjés pér fillimin e punés menjéheré pas krijimit té komisionit. Komisioni duhet té
zbatojé detyrat né pavarési té ploté dhe, nése kérkohen sgarime pér dokumentet e tenderit,
kéto merren nga njésia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjé veprim tjetér, pérvec atyre té

pércaktuara shprehimisht né kéto rregulla.”

5. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje karburanti eurodiesel D1”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé¢ Prokurimit me objekt : “Blerje karburanti eurodiesel D1”

1. Urdhér Prokurimi nr. 109, daté
8.4.2013

2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 109, daté 8.4.2013

z. F. Xh jurist

z. A. A. specialist Nj P

z. P. H. Specialist pyjesh

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 110, daté 8.4.2013

z. K. E. Kryetar, N/Kryetar

z. S. P. Anétar, P/Ndihmes ekonomike
znj. H. R. Anétar, P/Financés

5. Fondi Limit (pa tvsh)
1,666,667 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)
Shogéria “E.D. A.” sh.p.k. me oferté

marzhi 15 leké/lit me kontraté nr. 165, dt.

15.5.2013 me afat deri mé 31.12.2013.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
379,670 leké pa TVSH

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 26.4.2013, ora 12.°°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
b) S’kualifikuar - OE/BOE,

c) Kualifikuar 1 OE/BOE

11. Ankimime
AK-s’ka.;
APP-s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

U konstatua se:

Né dosjen e tenderit mungojné:

-Preventivi i llogaritjes sé fondit limit;

-Llogaritja e nevojave pér karburant mbi bazén e mjeteve né dispozicion, volumit té punés qé
do té kryejné dhe normativat e harxhimit té karburantit pér njési.

-Cmimet gé jané marré pér bazé né momentin e llogaritjes sé fondit limit.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 8.4.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomike.

Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 16.4.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 22.4.2013.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqgitjes sé ofertave éshté caktuar data
26.4.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 1 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shogéria “E.D.A.” sh.p.k. me oferté ekonomike marzhi i fitimit 15 leké&/lit pa TVSH.

Me procesverbalin e datés 2.5.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik pjesémarrés né tender.
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Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 2.5.2015, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé dhe
éshté miratuar nga titullari i Autoritetit kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shogéria “E.D.A.” sh.p.k. me oferté ekonomike marzhi i fitimit 15
leké/lit pa TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 12.5.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 13.5.2013.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 15.5.2013, me nr.
165 prot., me vleré 1,286,997 leké pa TVSH, me afat deri mé 31.12.2014.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 16.6.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 8.7.2013.

6. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje karburanti gazoil (nafté eurodiesel D1)”, me
kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés s€¢ Prokurimit me objekt : “Blerje karburanti gazoil (nafté€ eurodiesel D1)”

1. Urdhér Prokurimi nr. 1, daté
11.4.2014

2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 1, daté 11.4.2014

z. A. N. jurist

z. A. A. specialist Nj P

z. P. H. Specialist pyjesh

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 2, daté 11.4.2014

z. K. E. Kryetar, N/Kryetar

z. S. P. Anétar, P/Ndihmes ekonomike
znj. H. R. Anétar, P/Financés

5. Fondi Limit (pa tvsh)
1,666,667 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shoggéria “E.D.A” sh.p.k. me oferté marzhi
10.31%, ose 16 leké/lit me kontraté nr.
175, dt. 13.5.2014 me afat deri mé
31.12.2014.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 25.4.2014, ora 12.°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
b) S’kualifikuar - OE/BOE,

¢) Kualifikuar 1 OE/BOE

11. Ankimime
AK-s’ka.;
APP-s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

Né dosjen e tenderit mungojné:

-Preventivi i llogaritjes sé fondit limit;

-Llogaritja e nevojave pér karburant mbi bazén e mjeteve né dispozicion, volumit té punés qé
do té kryejné dhe normativat e harxhimit té karburantit pér njési.

-Cmimet gé jané marré pér bazé né momentin e llogaritjes sé fondit limit.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 14.4.2014 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomiké.

Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 15.4.2014
dhe é&shté botuar né buletinin e datés 21.4.2014.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave é&shté caktuar data
25.4.2014.

Nga Komisioni i Vlerésimit té€ Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vilerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 1 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shogéria “E.D.A.” sh.p.k. me oferté ekonomike marzhi i fitimit 10.31%, ose 16 leké/lit pa
TVSH.
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Me procesverbalin e datés 28.4.2014 éshté pasqyruar shgyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik pjesémarrés né tender.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 5.5.2014, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé dhe
éshté miratuar nga titullari i Autoritetit kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shogéria “E.D.A.” sh.p.k. me oferté ekonomike marzhi i fitimit
10.31%, ose 16 leké/lit pa TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 6.5.2014 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 12.5.2014.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 13.5.2014, me nr.
175 prot., me vleré 1,666,667 leké pa TVSH, me afat deri mé 31.12.2014.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 18.5.2014
dhe éshté botuar né buletinin e datés 19.5.2014.

7. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Blerje dru zjarri”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Blerje dru zjarri”

1. Urdhér Prokurimi nr. 196, daté
30.5.2014

2. Lloji i Procedurés —Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 196, daté 30.5.2014

z. A. N. jurist

z. A. A. specialist Nj P

z. P. H. Specialist pyjesh

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 4, daté 30.5.2014

z. K. E. Kryetar, N/Kryetar

z. S. P. Anétar, P/Ndihmes ekonomike
znj. H. R. Anétar, P/Financés

5. Fondi Limit (pa tvsh)
1,083,333 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shogéria “R.” sh.p.k. me oferté 1,083,000
me kontraté nr. 259, dt. 3.7.2014 me afat
deri mé 31.12.2014.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
333 leké pa TVSH , ose 0.03%

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 13.6.2014, ora 12.°°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
b) S’kualifikuar - OE/BOE,

¢) Kualifikuar 1 OE/BOE

11. Ankimime
AK- s’ka.;
APP-s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

Né dosjen e tenderit mungojné:

-Preventivi i llogaritjes sé fondit limit;
-Llogaritja e nevojave pér dru zjarri mbi bazén e subjekteve konsumatore, periudha gé do té
pérdoren dhe normativat e harxhimit té karburantit pér njési.
-Cmimet gé jané marré pér bazé né momentin e llogaritjes sé fondit limit.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 2.6.2014 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomike.

Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 3.6.2014
dhe é&shté botuar né buletinin e datés 9.6.2014.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave éshté caktuar data
13.6.2014.

Nga Komisioni i Vlerésimit té€ Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vilerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 1 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shoggéria “R.” sh.p.k. me oferté ekonomike 1,083,000 leké pa TVSH.
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L

Me procesverbalin e datés 16.6.2014 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik pjesémarrés né tender.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 24.6.2014, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé dhe
éshté miratuar nga titullari i Autoritetit kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shogéria “Regli” sh.p.k. me oferté ekonomike 1,083,000 leké pa
TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 25.6.2014 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 30.6.2014.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 3.7.2014, me nr. 259
prot., me vleré 1,083,000 leké pa TVSH, me afat deri mé 31.12.2014.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 4.7.2014
dhe éshté botuar né buletinin e datés 7.7.2014.

8. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Lyerje dhe mirémbajtije shkolla dhe zyrat e
komunés”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés s¢ Prokurimit me objekt : “Lyerje dhe mirémbajtje shkolla dhe zyrat e komunés”

1. Urdhér Prokurimi nr. 14, daté
11.6.2013

2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 14, daté 11.6.2013

z. A. N. jurist

z. A. A. specialist Nj P

z. P. H. Specialist pyjesh

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 5, daté 11.6.2013

z. K. E. Kryetar, N/Kryetar

z. R.Sh. Anétar, inxhinier

znj. H. R. Anétar, P/Financés

5. Fondi Limit (pa tvsh)
1,000,000 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shogéria “Sh.M.” sh.p.k. me oferté
941,586 me kontraté nr. 281, dt. 9.7.2013
me afat 60 dité.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
58,414 leké pa TVSH , ose 5.8%

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 21.6.2013, ora 12.°°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Shtetit

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
b) S’kualifikuar - OE/BOE,

¢) Kualifikuar 1 OE/BOE

11. Ankimime
AK-s’ka.;
APP-s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

Né dosjen e tenderit “Lyerje dhe mirémbajtje shkolla dhe zyrat e komunés”, projekti,
preventivi dhe specifikimet teknike jan€ hartuar nga Shoqgéria “D.E” sh.p.k..

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 11.6.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.
Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomike.
Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 12.6.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 17.6.2013.
Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqgitjes sé ofertave éshté caktuar data

21.6.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.
Né tender kané marré pjesé 2 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:
1- Shoggéria “Sh. M” sh.p.k. me oferté ekonomike 941,586 leké pa TVSH.

2- Shogéria “R.” sh.p.k. me oferté ekonomike 887,536 leké pa TVSH.
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Operatori ekonomik Shogéria “R.” sh.p.k. me shkresén nr. 88, daté 25.6.2013 (protokolluar
né Komunén Zall Bastar me nr. 211, daté 25.6.2013) kérkon té térhiget nga prokurimi pér
shkak té angazhimit né kontrata té tjera.

Me procesverbalin e datés 25.6.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik pjesémarrés né tender Shogéria “Sh.M” sh.p.k. dhe
éshté skualifikuar Shogéria “R.” sh.p.k. pér shkak té térheqjes nga konkurrimi.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 4.7.2013, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé dhe
éshté miratuar nga titullari i Autoritetit kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shoqéria “Sh.M” sh.p.k. me oferté ekonomike 941,586 leké pa
TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 5.7.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 8.7.2013.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 19.7.2013, me nr.
281 prot., me vleré 941,586 leké pa TVSH, me afat 40 dité.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 26.7.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 29.7.2013.

U audituan né formatin elektronik paraqitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

Nga auditimi 1 kérkesave pér kualifikim té€ operatorit ekonomik Shogérisé “Shqiponja M”
sh.p.k., e cila &shté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues, rezultoi se:

- Nuk éshté plotésuar pikés 7 té Kapacitetit teknik pasi autobetonieria dhe fadroma nuk éshté
shogéruar me lejen e garkullimit, siguracionin dhe kontrollin teknik.

Kéto mangési duhej té ishin evidentuar nga Komisioni i Vlerésimit té ofertave dhe té
konkludohej ndaj tyre.

Né observacionin e z. A. N. me detyré jurist né ish Komunén Zall-Bastar, té protokolluar me
nr. 41686/1, daté 17.11.2017 né Bashkiné Tirané shprehet se pér tenderin me objekt “Blerje
karburanti”, dokumentacioni i preventivit pér llogaritjen e fondit limit,; llogaritja e nevojave
pér karburant mbi bazén e mjeteve né dispozicion, volumit t& punés gé do té kryejné dhe
normativat e harxhimit té karburantit pér njési; cmimet gé jané marré pér bazé né momentin
e llogaritjes sé fondit limit. Po késhtu edhe pér tenderin me objekt “Blerje dru zjarri” té
njéjtat kérkesa jané parashikuar né dokumentet e Késhillit t¢ Komunés. Po késhtu me
observacionin nr. 2071, daté 30.11.2017t€ Komisionit té Vlerésimit té Ofertave dhe té Njésisé
sé Prokurimit jepen té njéjtat justifikime pér prokurimin me objekt “Blerje Karburanti’dhe
Blerje dru zjarri”pér vitin 2013. Observacionet nuk qgéndrojné, pasi ai nuk jané té
shogéruara me dokumentacionin pérkatés pér té argumentuar pretendimeve.

Auditim i prokurimeve, Ish Komuna Shéngjergj

Pér periudhén 01.01.2013-31.07.2015 né ish Komunén Zall Bastar jané zhvilluar gjithsej 6
tendera, nga té cilat 5 né vitin 2013 dhe 1 né vitin 2014. Fondi limit né total i 6 procedurave
éshté 18,041,053 leké pa TVSH, nga i cili vlera e lidhjes sé kontratés 17,553,869 leké pa
TVSH dhe diferenca nga fondi limit né vlerén 487,184 leké pa TVSH.

Tabela me té dhéna té plota pér tenderat e zhvilluar dhe té audituar si mé poshté vijon:

Ish-Komuna Shéngjergj - Periudha 01.01.2013 deri 31.07.2015

Nr.

Vlera Diferenca Datae

Objekt prokurimi (pa tvsh) (pa tvsh) limit prokurimit té ofertave | fitues

128

Fondi limit | kontratés nga fondi Lloji I procedurés | shqyrtimit | Operatori ekonomik




KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia
Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

Viti 2013
kérkese pér
Ndértim ujésjellési 680,545 646,517 34,028 propozim 11,04,2013 | S.Shpk
Rikonstruksion i Rrugéve kérkesé pér
Rurale ne Komunén Shéngjergj | 1,525,107 | 1,513,325 | 11,782 propozim 23,04,2013 | Gj.K.
Ndértim KUZ dhe Sistemim i
Rrugés se Lagjes Hysaj, Fshati kérkesé pér
Shemri 7,225,177 6,999,523 225,654 propozim 18,02,2013 | B.shpk
Sistemim i Rrugés Lagjja Lilaj- kérkesé pér
Kozari ne Fshatin Shemri 2,546,042 | 2,471,284 | 74,758 propozim 16,08,2013 | B.shpk
Ndértim i Shkollés Fillore ne kérkese pér
Fshatin Shéngjin 3,663,785 3,546,827 116,958 propozim 13.09.2013 | E-V.
Shuma 2013 | 15,640,656 | 15,177,476 | 463,180
Viti 2014
Sistemim i Rrugés Lagjja Lilaj
Kodra Dangés ne fshatin . .
Shemri- Pérfundim ruga 2400397 | 2376393 | 54004 Kerk perprop | 53 560014 | CIK-
Dangés piketa 22-36
Shuma 2014 | 2,400,397 | 2,376,393 | 24,004

Viti 2015 — Nuk ka

Total 2013+2014+2015

| 18,041,053 | 17,553,869 | 487,184 |

Nga 6 procedura prokurimi deri tani jané audituar 5 prej tyre.
Problemet e konstatuara né zhvillimin e procedurave:

1. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Ndértim KUZ dhe sistemim i rrugés sé lagjes

“Hysaj”, fshati Shénmri”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés s€ Prokurimit me objekt : “Ndértim KUZ dhe sistemim i rrugés sé€ lagjes “Hysaj”, fshati Shénmri”

1. Urdhér Prokurimi nr. 7, daté
6.2.2013

2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 5, daté 5.2.2013

z. L.D. teknik ndértimi

z. Y.D. ekonomist

z. S.K. agronom

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 6, daté 5.2.2013

z. B.H. Kryetar, ekonomist

z. K.M. Anétar, agronom

z. B.C. anétar, zooteknik

5. Fondi Limit (pa tvsh)
7,225,177 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shogéria “B.” sh.p.k. me oferté 6,999,523
leké me kontraté nr. 155, dt. 29.3.2013 me
afat 60 dité.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
225,654 leké ose 3.1%

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 18.2.2013, ora 11.°°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Komunés

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 6 OE/BOE
b) S’kualifikuar 2 OE/BOE,

¢) Kualifikuar 4 OE/BOE

11. Ankimime
AK- s’ka;
APP-s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

Né dosjen e tenderit “Ndértim KUZ dhe sistemim 1 rrugés s€ lagjes “Hysaj”, fshati Shénmri”
projekti, preventivi dhe specifikimet teknike jan€ hartuar nga Shogéria “A.” sh.p.k.. Né
dosjen e tenderit nuk ka dokument gé projekti éshté miratuar nga titullari i investitorit.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 6.2.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.
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Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave éshté caktuar data
18.2.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 6 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shogéria “L.” sh.a. me oferté ekonomike 6,641,742 leké pa TVSH.

2- BOE “E.V.” & “N.” sh.p.k. me oferté ekonomike 6,013,667 leké pa TVSH.

3- Shogqéria “H.” sh.p.k. me oferté ekonomike 7,215,384 leké pa TVSH.

4- Shogéria “B.” sh.p.k. me oferté ekonomike 6,999,523 leké pa TVSH.

5- Shogqéria “E.K.” sh.p.k. me oferté ekonomike 7,202,188 leké pa TVSH.

6- Shoqéria “P.” sh.p.k. me oferté ekonomike 7,212,948 leké pa TVSH.

Mé procesverbalin e datés 25.2.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
jané kualifikuar 4 operatoré ekonomikeé dhe jané skualifikuar 2 operatoré ekonomiké.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 5.3.2013, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé.
Miratimi i procedurés nga titullari i Autoritetit Kontraktor éshté béré me shkresén nr. 11411,
daté 5.3.2013.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shoqéria “B.” sh.p.k.. me oferté ekonomike 6,999,523 leké pa
TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit &shté publikuar né formatin elektronik né datén 21.3.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 11.3.2013, ku fitues éshté shpallur Shogéria “B.” sh.p.k..
Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 29.3.2013, me nr.
155 prot., me vleré 6,999,523 leké pa TVSH, me afat 60 dité nga lidhja e kontratés.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 9.4.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 8.4.2013.

U audituan né formatin elektronik paragitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

a. Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shoqérisé “L.” sh.a., e cila
éshté skualifikuar, rezultoi se:

-Nuk géndron konstatimi i KVO-sé se operatori ekonomik nuk pérmbush kérkesén e pikés
2.3. germa “e” qé mungon né stafin e subjektit inxhinieri i ndértimit, pasi si né licensén e
shoqérisé dhe né dokumentet e tenderit rezulton i punésuar me kontraté pune inxhinieri i
ndértimit A. J.

-Nuk géndron konstatimi i KVO-sé se operatori ekonomik nuk pérmbush kérkesén e pikés
2.3. germa “g” q€ mungon njé kamion mbi 15 ton, pasi né dokumentet e tenderit rezultojé qé
jané marré me qira, apo né pronési kamioni me targé DR 4225 E mbi 15 ton dhe térhegés me
targé DR 5032 E dhe gjysmé rimorkio me targé DR 5034 E mbi 15 ton.

Pér sa mé lart konsiderohen té plotésuara kérkesat dhe operatori ekonomik Shoqéria “L.”
sh.a. me oferté 6,641,742 leké pa TVSH duhej té ishte kualifikuar.

b. Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim t€ operatorit ekonomik Shoqérisé¢ “E.V.” sh.p.k., e
cila éshté skualifikuar, rezultoi se mangésité e konstatuara né dokumentacionin e kérkesave
pér kualifikim géndrojné dhe se skualifikimi &shté i drejté.

c. Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shogérisé “B.” sh.p.k., e
cila éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues, rezultoi se:
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- Né plotésimin e kérkesés sé pikés 2.3. Kapaciteti teknik, pér deklarimin e punéve té
ngjashme nuk vértetohet me dokument kérkesa e pikés 4 “Akti i marrjes né dorézim nga
investitori”.

- Nuk &shté plotésuar germa “e” té pikés 2.3 Kapaciteti teknik pér pasjen né stafin e shogérisé
inxhinier mjedisi.

- Nuk éshté plotésuar germa “g” t& pikés 2.3 Kapaciteti teknik pér pasjen né dispozicion té
njé depozite uji 10000 litra. Operatori ekonomik ka paraqgitur njé mjet autobot uji me
kapacitet rreth 7 ton.

Pér sa mé lart konsiderohen té paplotésuara kérkesat dhe operatori ekonomik Shogqéria “B.”
sh.p.k. me oferté ekonomike 6,999,523 leké pa TVSH duhej té ishte skualifikuar.

Diferenca né shumén 357,781 leké ndérmjet ofertés sé Shoqérisé “B.” sh.p.k. té shpallur
fituese né shumen 6,999,523 leké pa TVSH dhe ofertés sé Shoqérisé “L.” sh.a. né shumén
6,641,742 leké pa TVSH sé skualifikuar padrejtésisht, pérbén dém ekonomik dhe duhet té
pérgjigjen anétarét e Komisionit té Vlerésimit té Ofertave pasi nuk kané zbatuar me
korrektési kérkesat e germés “¢”, t€ pikés 2 t&€ Kreut V t& VKM nr. 1, dat€ 10.1.2007 “Pér
miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar, ku kérkohet: “Komisioni i vlerésimit
té ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor, pérbéhet
nga jo mé pak se 3 persona, specialisté té fushés, dhe éshté pérgjegjés vetém pér shqyrtimin e
ofertave. “Né rastet e kontratave komplekse ose té kontratave, qé kérkojné njohuri té veganta,
teknike a juridike, autoriteti kontraktor mund té punésojé, me kontraté, specialisté té jashtém,
si anétaré té komisionit.” N€ ¢do rast, numri i anétaréve duhet té jeté tek. Personat
pérgjegjés pér hartimin e dokumenteve té tenderit nuk mund té emérohen anétaré té
komisionit té vlerésimit té ofertave. Kryetari i komisionit duhet té pérzgjidhet ndérmjet
zyrtaréve té larté drejtues té autoritetit kontraktor dhe éshté pérgjegjés pér fillimin e punés
menjéheré pas krijimit té komisionit. Komisioni duhet té zbatojé detyrat né pavarési té ploté
dhe, nése kérkohen sgarime pér dokumentet e tenderit, kéto merren nga njésia e prokurimit.
Komisioni nuk kryen asnjé veprim tjetér, pérvec atyre té pércaktuara shprehimisht né kéto
rregulla.”

2. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Ndértim i shkollés fillore né fshatin Shéngjin”, me
kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés s€ Prokurimit me objekt : “Ndértim i shkollés fillore né fshatin Shéngjin”

1. Urdhér Prokurimi nr. 36, daté
2.9.2013

2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 36, daté 2.9.2013

z. L.D. teknik ndértimi

z. Y. D. ekonomist

z. S. K. agronom

4, Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 36, daté 2.9.2013

z. B. H. Kryetar, ekonomist

z. K. M. Anétar, agronom

z. B. C. anétar, zooteknik

5. Fondi Limit (pa tvsh)
3,667,785 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shogqéria “E.V.” & “H.” sh.p.k. me oferté
3,546,872 leké me kontraté nr. 479, dt.
10.10.2013 me afat 40 dité.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
120,913 leké ose 3.3%

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 13.9.2013, ora 11.%°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Komunés

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 3 OE/BOE
b) S’kualifikuar 1 OE/BOE,

¢) Kualifikuar 2 OE/BOE

11. Ankimime
AK- s’ka;
APP-s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté
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Né dosjen e tenderit “Ndértim i shkollés fillore né fshatin Shéngjin”, projekti, preventivi dhe
specifikimet teknike jané hartuar nga Shoqéria “A.” sh.p.k. dhe €shté miratuar nga titullari i
investitorit.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 3.9.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Formulari i njoftimit t€ kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 4.9.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 9.9.2013.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomike.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave éshté caktuar data
13.9.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 3 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- BOE “E.” & “A. L. I.” me oferté ekonomike 2,842,833 leké pa TVSH.

2- Shogéria “E.V.” sh.p.k. & “H.” sh.p.k. me oferté ekonomike 3,546,872 leké pa TVSH.

3- Shogéria “B.” sh.p.k. me oferté ekonomike 3,662,108 leké pa TVSH.

Mé procesverbalin e datés 23.9.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
jané kualifikuar 2 operatoré ekonomiké dhe éshté skualifikuar 1 operator ekonomik.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 1.10.2013, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé.
Miratimi i procedurés nga titullari i Autoritetit Kontraktor éshté béré me shkresén nr. 470,
daté 1.10.2013.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender BOE “E.V.” & “H.” sh.p.k. me oferté ekonomike 3,546,872 leké pa TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 7.10.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 7.10.2013, ku fitues é&shté shpallur BOE “E.V.”&*H.” sh.p.k.
Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 10.10.2013, me nr.
479 prot., me vleré 3,546,872 leké pa TVSH, me afat 40 dité nga lidhja e kontratés.

U audituan né formatin elektronik paraqgitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

a. Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik BOE “E.” & “A.L.” sh.p.k.
me oferté ekonomike 2,842,833 leké pa TVSH, e cila éshté skualifikuar, rezultoi se:

-Nuk géndron konstatimi i KVO-sé se operatori ekonomik pérve¢ ndarjes né pérgindje nuk
kané pérfshiré elementét konkreté qé do té kryejé secili nga anétarét e bashkimit sipas zérave
té preventivit dhe licensés pérkatése, pasi né kontratén e bashképunimit jané pércaktuar
punimet gé do té realizojé secili nga bashképjesémarrésit, ku thuhet se:

- “Shogéria “E.” sh.p.k. merr pérsipér t€ b&j€ punime qé i korrespondojné 60% t€ vlerés totale
té secilit objekt, konkretisht: 1. Prishje e elementéve té godinés ekzistuese (komplet) II.
Punime ndértimi, zérat 1, 2, 3=13m?, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 18-28; V. Punime hidrosanitare
(komplet); VI. Punime elektrike (Komplet).

- “Shogéria “A.L.1.” sh.p.k. merr pérsipér t€ béjé punime g€ i korespondojé 40% t€ vlerés
totale té secilit objekt, konkretisht té gjithé zérat e tjeré, sipas preventivit.”

Pér sa mé sipér BOE “E.” & “A.L.1.” sh.p.k. duhej t€ ishte kualifikuar dhe duke pasur ofertén
ekonomike mé té ulét né shumén 2,842,833 leké pa TVSH, duhej té ishte shpallur fituese.

b. Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim t¢ BOE “E.V.”&“H.” sh.p.k., e cila éshté
kualifikuar dhe éshté shpallur fitues, rezultoi se:

- Nuk &shté€ pérmbushur kérkesa e germés “c” pikés 2.1 “Kapaciteti ligjor i operatoréve
ekonomiké, pasi vértetimi i shlyerjes sé detyrimeve vendore éshté béré pér 3 mujorin e paré
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L

té vitit 2013 pér Bashkiné Kavajé , kur duhej té ishte pérfshiré e gjithé periudha vjetore edhe
pér Bashkiné Tirané.

- Nuk &shté ploté€suar kérkesa e germés “f” t€ pikés 2.3 Kapaciteti teknik pasi mungon né
stafin drejtues inxhinieri elektrik dhe inxhinieri i mjedisit si dhe asnjé nga drejtuesit tekniké
nuk ka librezé pune.

- Nuk éshté paraqitur déshmi pér disponimin e fadromés, gé pérbén mosplotésim té germés
“h” t€ pikés 2.3 kapaciteti teknik. (ekskavatori me zinxhiré nuk éshté fadromg).

Pér sa mé sipér BOE “E.V.” & “H.” sh.p.k. duhej té ishte skualifikuar.

Diferenca né shumén 704,039 leké pa TVSH, ndérmjet ofertés sé BOE “E.V.” & “H.”
sh.p.k.” me oferté ekonomike 3,546,872 leké pa TVSH dhe ofertés sé BOE “E.” & “A.L.I”
me oferté ekonomike 2,842,833 leké pa TVSH té skualifikuar padrejtésisht, pérbén dém
ekonomik dhe duhet t& pérgjigjen anétarét e Komisionit té Vlerésimit té Ofertave pasi nuk
kané zbatuar me korrektési kérkesat ¢ Germés “¢”, té pikés 2 té Kreut V t€ VKM nr. 1, daté
10.1.2007 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” i ndryshuar, ku kérkohet:
“Komisioni i vlerésimit té ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té
autoritetit kontraktor, pérbéhet nga jo mé pak se 3 persona, specialisté té fushés, dhe éshté
pérgjegjés vetém pér shqyrtimin e ofertave. “Né rastet e kontratave komplekse ose té
kontratave, gé kérkojné njohuri té vecanta, teknike a juridike, autoriteti kontraktor mund té
punésojé, me kontraté, specialisté té jashtém, si anétaré té komisionit.” Né ¢do rast, numri i
anétaréve duhet té jeté tek. Personat pérgjegjés pér hartimin e dokumenteve té tenderit nuk
mund té emérohen anétaré té komisionit té vlerésimit té ofertave. Kryetari i komisionit duhet
té pérzgjidhet ndérmjet zyrtaréve té larté drejtues té autoritetit kontraktor dhe éshté
pérgjegjés pér fillimin e punés menjéheré pas krijimit t¢ komisionit. Komisioni duhet té
zbatojé detyrat né pavarési té ploté dhe, nése kérkohen sqarime pér dokumentet e tenderit,
kéto merren nga njésia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjé veprim tjetér, pérvec atyre té
pércaktuara shprehimisht né kéto rregulla.”

3. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksion i rrugéve rurale né Komunén
Shéngjergj”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés s€ Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i rrugéve rurale né Komunén Shéngjergj”

1. Urdhér Prokurimi nr. 16, daté
8.4.2013

2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 16, daté 8.4.2013

z. L.D. teknik ndértimi

z. Y.D. ekonomist

z S.K agronom

4, Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 16, daté 8.4.2013

z. B.H. Kryetar, ekonomist

z. K.M. Anétar, agronom

z. B.C., anétar, zooteknik

5. Fondi Limit (pa tvsh)
1,525,107 leké

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shogéria “Gj.K.” sh.a. me oferté
1,513,325 leké me kontraté nr. 269, dt.
25.5.2013 me afat 30 dité.

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
120,913 leké ose 3.3%

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 23.4.2013, ora 11.°°

9. Burimi Financimit
Buxheti i Komunés

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
b) S’kualifikuar - OE/BOE,

¢) Kualifikuar 1 OE/BOE

11. Ankimime
AK- s’ka;
APP-s’ka/ka;
KPP-s’ka/ka

12. Pérgjigje Ankesés nga AK

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
Shkresa nr..... daté

Né dosjen e tenderit “Rikonstruksion i rrugéve rurale né Komunén Shéngjerg)”, projekti,
preventivi dhe specifikimet teknike jané hartuar nga Shoqgéria “A.” sh.p.k. dhe éshté miratuar

nga titullari i investitorit.
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Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 9.4.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomike.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave é&shté caktuar data
23.4.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 1 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shogéria “Gj.K.” sh.a. me oferté ekonomike 1,513,325 leké pa TVSH.

Mé procesverbalin e datés 26.4.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik pjesémarrés né tender.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 6.5.2013, ku éshté
pasgyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé.
Miratimi 1 procedurés nga titullari i Autoritetit Kontraktor éshté béré me shkresén nr. 223/1,
daté 6.5.2013.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender Shogéria “Gj.K.” sh.a. me oferté ekonomike 1,513,325 leké pa TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 14.5.2013 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 13.5.2013, ku fitues é&shté shpallur Shogéria “Gj.K.” sh.a..
Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 25.5.2013, me nr.
269 prot., me vleré 1,513,325 leké pa TVSH, me afat 30 dité nga lidhja e kontratés.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 10.6.2013
dhe éshté botuar né buletinin e datés 10.6.2013.

U audituan né formatin elektronik paraqgitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

a. Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shogéria “G;j.K.” sh.a.,
rezultoi se:

- Nuk éshté pérmbushur kérkesa e germés “c” pikés 2.1 “Kapaciteti ligjor i operatoréve
ekonomiké, pasi vértetimi i shlyerjes sé detyrimeve vendore éshté béré vetém pér Bashkiné
Tirang, ku duhej té ishin paragitur vértetime edhe pér njésité vendore Fier, Dajt, Bulgizé,
Magellaré Metan, ku operatori ekonomik zhvillon veprimtariné sipas ekstraktit t¢ QKR-sé.

- Nuk é&shté plotésuar kérkesa e germés “a” t€ pikés 2.3 Kapaciteti teknik pasi né
dokumentacionin pér puné t€ ngjashme mungon “Akt marrje né dorézim nga investitori”,
kérkesé e pikés 4.

- Nuk éshté paraqgitur dokumentacion pér disponimin e fadromés, si lejé qarkullimi,
siguracion, kontroll teknik dhe akt pronésie, gjé gé pérbén mosplotésim té kérkesave té
germés “g” t& pikés 2.3 kapaciteti teknik.

Pér sa mé sipér Shogéria “G;j.K.” sh.a. me oferté ekonomike 1,513,325 leké pa TVSH duhej
té ishte skualifikuar dhe tenderi duhej té ishte anuluar pér mungesé konkurrence.

Pér sa mé lart mbajné pérgjegjési anétarét e Komisionit té€ Vlerésimit t€ Ofertave pasi nuk
kan€ zbatuar me korrektési kérkesat e Germés “¢”, té€ pikés 2 t€ Kreut V t&é VKM nr. 1, daté
10.1.2007 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” 1 ndryshuar.

4. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Sistemim i rrugés Lagjja Lilaj-Kozari né fshatin
Shemri, piketa 1-22 L.=190 ml”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Sistemim i rrugés Lagjja Lilaj-Kozari né fshatin Shemri, piketa 1-22 1=190 ml”

1. Urdhér Prokurimi nr. 35, daté 3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
1.8.2013 Urdhér nr. 35, daté 1.8.2013 Urdhér nr 35, daté 1.8.2013
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2. Lloji i Procedurés —“Kérkesé pér z. L.D. teknik ndértimi z. B.H. Kryetar, ekonomist
) . z. Y.D. ekonomist z. K.M. Anétar, agronom
propozim z. S.K.. agronom z. B.C., anétar, zooteknik
6. Oferta fituese (pa tvsh)
5. Fondi Limit (pa tvsh) Shoqgéria “B.” sh.p.k. me oferté 2,471,284 | 7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
2,546,042 leké leké me kontraté nr. 443, dt. 23.9.2013 me | 74,758 leké ose 3%
afat 30 dité.
10. Operatoret Ekonomike
8. Data e hapjes sé tenderit 9. Burimi Financimit a)Pjesémarrés né tender 3 OE/BOE
Daté 16.8.2013, ora 11.°° Buxheti i Komunés b) S’kualifikuar — 1 OE/BOE,
c) Kualifikuar 2 OE/BOE
11. Ankimime
AK- s’ka; 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
APP-s’ka/ka; Shkresa nr..... daté
KPP-s’ka/ka

N¢ dosjen e tenderit “Sistemim i rrugés Lagjja Lilaj-Kozari né fshatin Shemri, piketa 1-22
L=190 ml”, projekti, preventivi dhe specifikimet teknike jan€¢ hartuar nga Shoqéria “A.”
sh.p.k. dhe éshté miratuar nga titullari i investitorit.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 1.8.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomike.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave éshté caktuar data
16.8.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave nuk éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit,
dhe pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 3 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- BOE “E.” & “A.L.1.” sh.p.k. me oferté ekonomike 2,240,910 leké pa TVSH.

2- Shoggéria “B.” sh.p.k. me oferté ekonomike 2,471,284 leké pa TVSH.

3- Shoggéria “N.” sh.p.k. me oferté ekonomike 2,542,596 leké pa TVSH.

Mé procesverbalin e datés 28.8.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik Shogéria “B.” sh.p.k.

Eshté skualifikuar operatori ekonomik BOE “E.”&“A.L.I1.”sh.p.k. pér mangési né
dokumentacionin e deklarimit t¢ makinerive dhe atyre té paragitura né formatin elektronik.
Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 5.9.2013, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé.
Miratimi i procedurés nga titullari i Autoritetit Kontraktor éshté béré me shkresén nr. 223/1,
daté 6.5.2013.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender Shoqéria “B.” sh.p.k. me oferté ekonomike 2,471,284 leké pa TVSH.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 23.9.2013, me nr.
443 prot., me vleré 2,471,284 leké pa TVSH, me afat 30 dité nga lidhja e kontratés.

U audituan né formatin elektronik paragitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

a. Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shoqéria “B.” sh.p.k.,
rezultoi se:

- Nuk é&shté ploté€suar kérkesa e germés “a” t€ pikés 2.3 Kapaciteti teknik pasi né
dokumentacionin pér puné t€ ngjashme mungon “Akt marrje n€ dorézim nga investitori”,
kérkeseé e pikés 4.

5. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Sistemim i rrugés Lagijja Lilaj Kodra Dangés né
fshatin shemri — pérfundim rruga Dangés piketa 22-36”, me kéto té dhéna:
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Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Sistemim i rrugés Lagjja Lilaj Kodra Dangés né fshatin shemri — pérfundim rruga

Dangés piketa 22-36”

1. Urdhér Prokurimi nr. 19, daté
10.6.2014

2. Lloji i Procedurés —Kérkesé pér
propozim”

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér nr. 7, daté 7.3.2014

z. L.D. teknik ndértimi

z. B.H. ekonomist

z. S.K. agronom

4, Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér nr 8, daté 7.3.2014

z. Y.D. Kryetar, ekonomist

z. K.M. Anétar, agronom

z. B.C., anétar, zooteknik

6. Oferta fituese (pa tvsh)

Shogéria “Gj.K.” sh.a. me oferté
2,376,393 leké me kontraté nr. 519, dt.
21.7.2014 me afat 40 dité.

5. Fondi Limit (pa tvsh)
2,400,397 leké

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
24,004 leké ose 1%

10. Operatoret Ekonomike
a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
b) S’kualifikuar - OE/BOE,

¢) Kualifikuar 1 OE/BOE

9. Burimi Financimit
Buxheti i Komunés

8. Data e hapjes sé tenderit
Daté 23.6.2014, ora 11.%°

11. Ankimime

AK- s’ka; 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
APP-—s’ka/ka; Shkresa nr..... daté

KPP-s’ka/ka

Né dosjen e tenderit “Sistemim 1 rrugés Lagjja Lilaj Kodra Dangés né fshatin shemri —
pérfundim rruga Dangés piketa 22-36”, projekti, preventivi dhe specifikimet teknike jané
hartuar nga Shoqéria “A.” sh.p.k. dhe éshté miratuar nga titullari i investitorit.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 10.6.2014 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 11.6.2014
dhe éshté botuar né buletinin e datés 16.6.2014.

Ftesa pér oferté ju éshté dérguar 5 operatoréve ekonomike.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave éshté caktuar data
23.6.2014.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé 1 operatoré ekonomiké me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shoggéria “Gj.K.” sh.a. me oferté ekonomike 2,376,393 leké pa TVSH.

Mé procesverbalin e datés 23.6.2014 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik pjesémarrés né tender.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 1.7.2014, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé.
Miratimi i procedurés nga titullari i Autoritetit Kontraktor éshté béré me shkresén nr. 507,
daté 1.7.2014.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender Shoqéria “Gj.K.” sh.a. me oferté ekonomike 2,376,393 leké pa TVSH.

Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 23.7.2014 dhe
éshté botuar né buletinin e datés 7.7.2014, ku fitues éshté shpallur shogéria “Gj.K.” sh.a.
Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 21.7.2014, me nr.
519 prot., me vleré 2,376,393 leké pa TVSH, me afat 40 dité nga lidhja e kontratés.

U audituan né formatin elektronik paragitja e ofertés dhe té kérkesave pér kualifikim, ku u
konstatua se:

a. Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim t€ operatorit ekonomik Shogéria “Gj.K.” sh.a.,
rezultoi se:

- Nuk &shté pérmbushur kérkesa e germés “c” pikés 2.1 “Kapaciteti ligjor i operatoréve
ekonomiké, pasi vértetimi i shlyerjes sé detyrimeve vendore éshté béré vetém pér Bashkiné
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Tirané, ku duhej té ishin paragitur vértetime edhe pér njésité vendore Fier, Dajt, Bulgizé,
Magellaré Metan, ku operatori ekonomik zhvillon veprimtariné sipas ekstraktit t¢ QKR-sé.

- Nuk &shté plotésuar kérkesa e germés “a” t€ pikés 2.3 Kapaciteti teknik pasi né
dokumentacionin pér puné t€ ngjashme mungon “Akt marrje né dorézim nga investitori”,
kérkesé e pikés 4.

- Certifikata 1ISO 9001 — 2008 “Pér menaxhimin e cilésisé sé punimeve” éshté paraqitur né
gjuhé té huaj, e papérkthyer né gjuhén shqip, gjé qé pérbén mosplotésim té kérkesave té
germés “f” t€ pikés 2.3 kapaciteti teknik.

Pér sa mé sipér Shogéria “Gj.K.” sh.a. duhej té ishte skualifikuar dhe tenderi duhej té ishte
anuluar pér mungesé konkurrence.

Pér sa mé lart mbajné pérgjegjési anétarét e Komisionit té€ Vlerésimit té€ Ofertave pasi nuk
kané zbatuar me korrektési kérkesat e germés “¢”, t€ pikés 2 té€ Kreut V t¢ VKM nr. 1, daté
10.1.2007 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar.

Nga grupi i auditimit u shgyrtua observacioni i anétaréve té Komisionit té Vlerésimit té
Ofertave nr. 41685/1, daté 23.11.2017 pér sa i pérket mangésive té konstatuara né
prokurimin me objekt “Ndeértim KUZ dhe sistemim i rrugés sé lagjes “Hysaj”, fshati
Shénmri” dhe né prokurimin me objekt “Ndértim i shkollés fillore né fshatin Shéngjin” dhe u
konstatua se diferenca ndérmjet oferté sé shpaluur fituese dhe ofertés operatorit ekonomik té
skualifikuar pérbén pérdorimin me mosefektivitet té fondeve buxhetore.

Auditimi i prokurimeve, Ish Komuna Krrabé

Pér periudhén 01.01.2013-31.07.2015 né ish Komunén Zall Bastar jané zhvilluar gjithsej 6
tendera, nga té cilat 5 né vitin 2013 dhe 1 né vitin 2014. Fondi limit né total i 6 procedurave
éshté 2,259,720 leké pa TVSH, nga i cili vlera e lidhjes sé kontratés 2,252,556 leké pa
TVSH dhe diferenca nga fondi limit né vlerén 2,520 leké pa TVSH.

Tabela me té dhéna té plota pér tenderat e zhvilluar dhe té audituar si mé poshté vijon:

Ish-Komuna Krrabe - Periudha 01.01.2013 deri 31.07.2015

Datae
Fondi Vlera Diferenca | Lloji | shqyrtimit
limit (pa kontratés | ngafondi | procedurés té Operatori ekonomik
Nr. Objekt prokurimi tvsh) (pa tvsh) limit prokurimit ofertave fitues
Viti 2013
Grumbullim dhe pastrim | Procedure e
1 | mbetjeve urbane 835,920 831,276 4,644 hapur 31.05.2013 | F. Sh.p,K
Shuma 2013 | 835,920 831,276 4,644
Viti 2014
Grumbullim dhe pastrim | Procedure e
1 | mbetjeve urbane 1,423,800 1,421,280 2,520 hapur 29.05.2014 | F. Sh.p,K
Shuma 2014 | 1,423,800 | 1,421,280 | 2,520
Viti 2015 — Nuk ka
Total 2013+2014+2015 | 2,259,720 | 2,252,556 | 7,164

1. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Grumbullimi dhe pastrimi i mbetjeve urbane né
Komunén Krrabé”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés s€ Prokurimit me objekt : “Grumbullimi dhe pastrimi i mbetjeve urbane né Komunén Krrabg)”

1. Urdhér Prokurimi nr. 256, daté 3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 4, Komisioni i Vlerésimit Ofertave
8.5.2013 Urdhér nr. 256, daté 8.5.2013 Urdhér nr 2, daté 28.5.2013
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2. Lloji i Procedurés —“Proceduré e Z.RB. _Jurlst . z.FH. Kr¥etar, '?‘M.T . .
h.apur” Z. BL inspektor i taksaye z. F.C. Anétar, PergJ. | Financés
znj. Xh.S. Protokoll/arkiv z. F.A. anétar, Kryeinspektor
6. Oferta fituese (pa tvsh)
5. Fondi Limit (pa tvsh) Shoggéria “F.” sh.p.k. me oferté 831,276 7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
835,920 leké leké me kontraté nr. 351, dt. 3.7.2013 me 4,644 leké ose 0.55%
afat 6 muaj.
10. Operatoret Ekonomike
8. Data e hapjes sé tenderit 9. Burimi Financimit a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
Daté 31.5.2013, ora 11.°° Buxheti i Komunés b) S’kualifikuar - OE/BOE,
c) Kualifikuar 1 OE/BOE
11. Ankimime
AK- s’ka; 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo AKKP
APP-s’ka/ka; Shkresa nr..... daté
KPP-s’ka/ka

Né dosjen e tenderit “Grumbullimi dhe pastrimi 1 mbetjeve urbane né Komunén Krrabg”
mungojné:

-Dokumentet standarde té tenderit;

-Kérkesat pér kualifikim;

-Preventivi dhe dokumentacioni pér llogaritjen e fondit limit;

-Mungon formulari i njoftimit té kontratés dhe botimi i tij né Buletinin e prokurimit publik;
-Mungon formulari i njoftimit té fituesit dhe botimi i tij né Buletinin e prokurimit publik;
-Mungon formulari i njoftimit t& kontratés sé nénshkruar dhe botimi i tij né Buletinin e
prokurimit publik;

Pér sa mé lart mbajné pérgjegjési anétarét e Njésisé sé Prokurimit pér moszbatim té
kérkesave té pikés 1 dhe pikés 2 t€ VKM nr. 1, dat€ 10.1.2007 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, 1 ndryshuar.

Nga auditimi konstatohet se éshté mbajtur procesverbali i datés 17.5.2013 pér hartimin e
dokumenteve té tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 20.5.2013.
Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave é&shté caktuar data
31.5.2013.

Nga Komisioni i Vlerésimit t& Ofertave éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit, dhe
pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé loperator ekonomik me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shogéria “F.” sh.p.k. me oferté ekonomike 831,276 leké pa TVSH.

Mé procesverbalin e datés 6.6.2013 éshté pasqyruar shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave, ku
éshté kualifikuar operatori ekonomik Shogéria “F.” sh.p.k..

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 14.6.2013, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé.
Mungon miratimi i procedurés nga titullari i Autoritetit Kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe é&shté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shogéria “F.” sh.p.k.. me oferté ekonomike 831,276 leké pa
TVSH.

Nuk éshté béré miratimi i procedurés sé prokurimit dhe i fituesit nga ana e titullarit té
Autoritetit Kontraktor.

Formulari i njoftimit té fituesit &shté publikuar né formatin elektronik né datén 14.6.2013, ku
fitues €shté shpallur Shoqéria “F.” sh.p.k..

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 3.7.2013, me nr. 351
prot., me vleré 831,276 leké pa TVSH, me afat 6 muaj nga lidhja e kontratés.

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 4.7.2013..
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Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shogérisé “F.” sh.p.k.
rezultoi se:

-Nuk é&shté plotésuar kérkesa e pikés 1 “Pérvojé e suksesshme né ekzekutimin e t& paktén”
shérbime té sé njéjtés natyré, pér shogérimin me situacionet pér punimet e kryera.

-Nuk &shté plotésuar kérkesa e pikés 2 “Ofertuesit duhet t€ paragesin né oferté¢ dhe
dokumentacionin e méposhtém:

a. Dokumentet gé lidhen me objektin e prokurimit (specifikimet teknike, metodologjia e
punés, broshura, grafikun e punimeve, etj.)

b. Analizén e kostos pér secilin nga gmimet e ofruara né zérat e preventivit.”

Pér kéto mangési operatori ekonomik Shoqéria “F.” sh.p.k. duhej t&€ ishte skualifikuar, dhe
tenderi duhej té ishte anuluar pér mungesé konkurrence.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, pasi nuk ka zbatuar me
korrektési kérkesat e germés “¢”, té pikés 2 té Kreut V t¢ VKM nr. 1, daté 10.1.2007 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, ku kérkohet: “Komisioni i vlerésimit
té ofertave, i cili emérohet me urdhér té vecanté té titullarit té autoritetit kontraktor, pérbéhet
nga jo mé pak se 3 persona, specialisté té fushés, dhe éshté pérgjegjés vetém pér shqyrtimin e
ofertave. “Né rastet e kontratave komplekse ose té kontratave, qé kérkojné njohuri té veganta,
teknike a juridike, autoriteti kontraktor mund té punésojé, me kontraté, specialisté té jashtém,
si anétaré té komisionit.” N€ ¢do rast, numri i anétaréve duhet té jeté tek. Personat
pérgjegjés pér hartimin e dokumenteve té tenderit nuk mund té emérohen anétaré té
komisionit té vlerésimit té ofertave. Kryetari i komisionit duhet té pérzgjidhet ndérmjet
zyrtaréve té larté drejtues té autoritetit kontraktor dhe éshté pérgjegjés pér fillimin e punés
menjéheré pas Krijimit té komisionit. Komisioni duhet té zbatojé detyrat né pavarési té ploté
dhe, nése kérkohen sgarime pér dokumentet e tenderit, kéto merren nga njésia e prokurimit.
Komisioni nuk kryen asnjé veprim tjetér, pérvec atyre té pércaktuara shprehimisht né kéto
rregulla.”

1. Né tenderin e zhvilluar me objekt “Grumbullimi dhe pastrimi i mbetjeve urbane
né Komunén Krrabé”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés s€ Prokurimit me objekt : “Grumbullimi dhe pastrimi i mbetjeve urbane né Komunén Krrabg)”

1. Urdhér Prokurimi nr. 196, daté 3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
24.4.2014 Urdhér nr. 196, daté 24.4.2014 Urdhér nr 1, daté 19.5.2014
2. Lloji i Procedurés —Proceduré e zRB. f]unSt . 2. F.H. Kryetar, AM-T .
h;apur” z. B.L. inspektor i taksave z. F.C. Anétar, Pérgj. | Financés
znj. XH.S. Protokoll/arkiv z. A.D. anétar, P/Shérbimeve publik
6. Oferta fituese (pa tvsh)
5. Fondi Limit (pa tvsh) Shogqéria “F.” sh.p.k. me oferté 1,421,280 7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
1,423,800 leké leké me kontraté nr. 270/1, dt. 30.5.2014 2,520 leké ose 0.17%
me afat 7 muaj.
10. Operatoret Ekonomike
8. Data e hapjes sé tenderit 9. Burimi Financimit a)Pjesémarrés né tender 1 OE/BOE
Daté 22.5.2014, ora 11.°° Buxheti i Komunés b) S’kualifikuar - OE/BOE,

¢) Kualifikuar 1 OE/BOE

11. Ankimime. AK- s’ka;
APP-s’ka/ka; KPP-s’ka/ka

Shkresa nr..... daté

Né dosjen e tenderit “Grumbullimi dhe pastrimi i mbetjeve urbane né Komunén Krrabé”
mungojné:

-Dokumentet standarde té tenderit;

-Kérkesat pér kualifikim;
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-Preventivi dhe dokumentacioni pér llogaritjen e fondit limit;

-Mungon formulari i njoftimit té kontratés dhe botimi i tij né Buletinin e prokurimit publik;
-Mungon formulari i njoftimit té fituesit dhe botimi i tij né Buletinin e prokurimit publik;
-Mungon formulari i njoftimit té kontratés sé nénshkruar dhe botimi i tij né Buletinin e
prokurimit publik;

-Nga auditimi konstatohet se nuk éshté mbajtur procesverbali pér hartimin e dokumenteve té
tenderit dhe té kérkesave pér kualifikim.

Pér sa mé lart mbajné pérgjegjési anétarét e Njésisé sé Prokurimit pér moszbatim té
kérkesave té pikés 1 dhe pikés 2 t&¢ VKM nr. 1, daté 10.1.2007 “Pér miratimin e rregullave té
ptokurimit publik”, i ndryshuar.

Formulari i njoftimit té kontratés éshté publikuar né formatin elektronik né datén 7.5.2014
dhe éshté botuar né buletinin e datés 12.5.2014.

Né dokumentet e tenderit data pérfundimtare e paraqitjes sé ofertave éshté caktuar data
22.5.2014.

Nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave nuk éshté mbajtur procesverbal pér hapjen e tenderit,
dhe pér vlerésimin e ofertave dhe renditjen pérfundimtare té tyre.

Né tender kané marré pjesé loperator ekonomik me ofertén ekonomike, si mé poshté:

1- Shogéria “F.” sh.p.k. me oferté ekonomike 1,421,280 leké pa TVSH.

Né dosjen e tenderit ndodhet Raporti Pérmbledhés i hartuar né datén 29.5.2014, ku éshté
pasqyruar zhvillimi i procedurés sé prokurimit, éshté nénshkruar nga anétarét e KVO-sé.
Mungon miratimi i procedurés nga titullari i Autoritetit Kontraktor.

Sipas raportit éshté kualifikuar dhe éshté shpallur fitues operatori ekonomik pjesémarrés né
tender operatori ekonomik Shogéria “F.” sh.p.k.. me oferté¢ ekonomike 1,421,280 leké pa
TVSH.

Nuk éshté béré miratimi i procedurés sé prokurimit dhe i fituesit nga ana e titullarit té
Autoritetit Kontraktor.

Formulari i njoftimit té fituesit éshté publikuar né formatin elektronik né datén 30.5.2014, ku
fitues éshté shpallur Shoqgéria “F.” sh.p.k.

Kontrata me operatorin ekonomik té shpallur fitues éshté lidhur né datén 30.5.2014, me nr.
270/1 prot., me vleré 1,421,280 leké pa TVSH, me afat 7 muaj nga lidhja e kontratés.
Njoftimi i kontratés sé nénshkruar éshté publikuar né formatin elektronik té datés 6.6.2014.
Nga auditimi i kérkesave pér kualifikim té operatorit ekonomik Shogérisé “F.” sh.p.k.
rezultoi se i ka plotésuar kérkesat pér kualifikim.

Nga grupi i auditimit u shgyrtua observacioni i z. R.B. anétar i Njésisé sé Prokurimit nr.
41684/1, daté 30.11.2017 pér sa i pérket mangésive té konstatuara né prokurimin me objekt
“Grumbullimi dhe pastrimi 1 mbetjeve urbane né Komunén Krrab&” pér vitin 2013 dhe vitin
2014 dhe u konstatua se mangésité e konstauaragéndrojné dhe se nuk i kané argumentuar
me dokumente kéto mangési.

111/3/b. Zbatimi i kontratave té punimeve

Né Bashkiné Tirané, konkretisht ish-Komunat, Kashar, Zall Bastar, Shéngjergj dhe Krrabé
pér vitet 2013, 2014, 2015, u audituan 5 kontrata zbatimi punimesh té cilat ishin pérfunduar,
ishin kolauduar dhe ishin marré né dorézim nga Komunat respektive.

Nga ky auditim rezultoi se:

- Jané pérfituar mé tepér né vleré, duke i shkaktuar dém ekonomik buxhetit té shtetit
3,700,790 leké pa tvsh, nga té cilat:

Diferenca né volume pune té pakryera né vlerén 520,496 leké pa tvsh;

Démeve té likujdueshme pér vonesén né mbarimin e punimeve né vlerén 3,180,294leké;

- Mangési né dokumentacion;
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1. “Ndertim i Shkollés Fillore né Fshatin Shéngjin”, ish-Komuna Shéngjergj, Tirané. Objekti
I mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér puné publike nr. 479 prot., daté 10.10.2013 té
lidhur mes Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Shéngjergj, Tirané pérfagésuar nga ish-
Kryetari z. D.D. dhe bashkimit té operatoréve ekonomik “E.V.”& “HShPK, me pérfagésues
ligjor administratorin e operatorit ekonomik “E.V.”ShPK z. B.C. Shogéria “E.V.”ShPK.
Shoqgéria “H.”ShPK. Vlera e kontratés bazé éshté 3,546,872 leké pa tvsh ose 4,256,246 leké
me tvsh. Afati zbatimit té kontratés bazé éshté pércaktuar periudha kohore 40 dité nga data e
lidhjes sé kontratés. Kontrata me mbikéqyrésin e punimeve mungon né dosjen teknike té
objektit. Kontrata me kolaudatorin e punimeve mungon né dosjen teknike té objektit. Punimet
kané filluar mé daté 11.10.2013 dhe kané pérfunduar me daté 20.11.2013. Akti i kolaudimit
té punimeve ka datén 24.12.2013. Akti i marrjes né dorézim mungon né dosjen teknike té
punimeve.

b. Mbi realizimin e pagesave.

Gjaté zbatimit té kontratés sé punimeve civile dhe pas pérfundimit t& punimeve jané likuiduar
situacione 100 % té vlerés sé kontratés, duke pérfshiré 5 % té vlerés sé kontratés qé i pérket
vlerés sé garancisé sé punimeve.

c¢. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik.

Konstatohet se né dokumentacionin teknik mungojné:

Certifikatat e cilésisé pér materialet e pérdorura né objekt;

Kontrata me mbikéqyrésin e punimeve;

Kontrata me kolaudatorin e punimeve;

Provat me ngarkesé lidhur me ndri¢imin;

Pasqyra e realizimit té punimeve sipas formatit tip;

Dokumentacioni pér masat e sigurimit teknik dhe pajisjen me mjetet mbrojtése pérkatése;
Akti i marrjes né dorézim té punimeve.

. Mbi realizimin e punimeve té kontratés dne mbajtjen e dokumentacionit teknik.

Nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqgyrjes dhe kolaudimit té punimeve
té ndértimit rezultojné diferenca né volume pune té pakryera dhe pérfitim mé tepér né vlerén
72,286 leké pa tvsh. Né vijimési té zbatimit t¢ punimeve, nga auditimi i dosjes teknike
rezultojné problematika si mé poshté:

- Né datén 15.11.2013 me shkresén nr. ekstra prot, éshté béré kérkesé pér pérdorimin e fondit
rezervé. Gjaté zbatimit t€ punimeve lindi nevoja pér kryerjen e disa punimeve shtesé té cilat
nuk jané parashikuar né projekt-preventivin e punimeve, té cilat i shérbejné anés funksionalé
té objektit. Pérdorimi e fondit rezervé té kérkuar éshté né vlerén 103,100 leké pa tvsh ose
123,720 leké me tvsh.

- Né datén 18.11.2013 éshté mbajtur procesverbali pér punimet gé shtohen dhe gé zbriten.
Diferenca né volume pune té pakryera né vlerén 72,286 leké pa tvsh

Kjo diferencé del si rrjedhojé e situacionimit dhe likuidimit té punimeve té pakryera né fakt.
Konkretisht tabela:

aNogakrwdE

Tabela 1
e . I Cmimi i Situacioni Librii . | Diferenca né +
Nr. Zeri i punimeve Njésia ofertés | pérfundimtar masave Fakti Vol. | Vlera
Ndértim i Shkollés Fillore né Fshatin Shéngjin
Punime Ndértimi
F.v dyer metalike e blinduar m? 22,500 21 2.1 0 2.1 | 47,250
F.v dyer duralumini tualeti m? 9,400 5 5 4.6 04| 3,760
3 F.v dritare duralumini dopjo m? 9,400 7 7 546 | 154 | 14476
xham 4mm
4 U_Iluk vertikal  llamarine ml 850 8 8 0 8 6,800
xingato 33cm

141



KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

\ \ Total | 72,286 |

Té argumentuara kéto si mé poshté:

- Z&ri 1: F.v dyer metalike e blinduar.

Situacioni pérfundimtar pasqyron 2.1 m? f.v dyer metalike e blinduar. Libri i masave
pasqyron 2.1 m? f.v dyer metalike e blinduar. Né fakt, nga krahasimi i volumeve té
pasgyruara né projekt si dhe nga matjet e kryera né terren rezultoi se dera nuk ishte e
blinduar, por dere e thjeshte prej llamarine me njé shtresé polisteroli ne mes, duke mos
respektuar specifikimet teknike te projektit. Prandaj ky volum pune konsiderohet i pakryer.
Pér rrjedhojé sipérmarrési ka pérfituar mé tepér volumin 2.1 m?f.v dyer metalike e blinduar.

- Zéri 2: F.v dyer duralumini tualeti.

Situacioni pérfundimtar pasqyron 5 m? f.v dyer duralumini tualeti. Libri i masave pasqyron 5
m? f.v dyer duralumini tualeti. Né& fakt, nga krahasimi i volumeve té pasqyruara né projekt si
dhe nga matjet e kryera né terren rezultoi volumi prej 4.6 m? f.v dyer duralumini tualeti dhe
jo 5 m? sa pasqyrohet né situacionin pérfundimtar. Kjo diferencé vjen si rezultat pasi nga
verifikimi né terren rezulton se kemi 3 dyer me dimensione 75cm x 205cm. Duke kryer
llogaritjet pérkatése rezulton qé sipérfagja totale e dyerve éshté 4.6 m% Pér rrjedhojé
sipérmarrési ka pérfituar mé tepér volumin 0.4 m? f.v dyer duralumini tualeti. (5-4.6)

- Zéri 3: F.v dritare duralumini dopjo xham 4mm.

Situacioni pérfundimtar pasqyron 7 m? f.v dritare duralumini dopjo xham 4mm. Libri i
masave pasqyron 7 m® f.v dritare duralumini dopjo xham 4mm. Né fakt, nga krahasimi i
volumeve té pasqyruara né projekt si dhe nga matjet e kryera né terren rezultoi volumi prej
5.46 m® f.v dritare duralumini dopjo xham 4mm dhe jo 7 m? sa pasqyrohet né situacionin
pérfundimtar. Kjo diferencé vjen si rezultat pasi nga verifikimi né terren rezulton se kemi 4
dritare me dimensione 90cm x 135cm dhe 2 dritare me dimensione 55cm x 55cm. Duke kryer
llogaritjet pérkatése rezulton qé sipérfagja totale e dritareve éshté 5.46 m? Pér rrjedhojé
sipérmarrési ka pérfituar mé tepér volumin 1.54 m? f.v dritare duralumini dopjo xham 4mm.
(7-5.46)

- Zéri 4: Ulluk vertikal llamarine xingato 33cm.

Situacioni pérfundimtar pasqyron 8 mlulluk vertikal Ilamarine xingato 33cm. Libri i masave
pasqyron 8 mlulluk vertikal llamarine xingato 33cm. Né fakt, nga krahasimi i volumeve té
pasgyruara né projekt si dhe nga matjet e kryera né terren rezultoi se ullukét vertikal nuk
ishin xingato, por plastike dhe ishin té démtuar duke dale jashté funksionit, duke mos
respektuar specifikimet teknike te projektit. Prandaj ky volum pune konsiderohet i pakryer.
Pér rrjedhojé sipérmarrési ka pérfituar mé tepér volumin 8 mlulluk vertikal llamarine xingato
33cm.

Si pérfundim, jané pérfituar nga sipérmarrési BOE “E.V. & “H. “shpk me tepér né vleré, duke
i shkaktuar dém ekonomik buxhetit té shtetit 72,286 leké pa tvsh pér punime likuiduara
por té pakryera né fakt.

-Nga mbikéqgyrésja e punimeve, Ing. N.M., nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit” i ndryshuar, dhe konkretisht neni
7 ku pércaktohet se: Mbikéqyrési i punimeve éshté i detyruar té kontrollojé periodikisht dhe
né fazat mé kryesore, librin e kantierit dhe éshté pérgjegjés pér saktésiné vértetésingé e
dokumenteve dhe cilésiné e punimeve té ndértimit.

- Nga mbikéqgyrésja e punimeve, Ing. N.M. dhe nga kolaudatorja e punimeve, Ing. L.V.:

1. Nuk jané marré masa pér zbatimin e Udhézimit nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin
punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu Il, pikat 3 ku pércaktohet se: “Materialet dhe
produktet e ndértimit me standarde té detyrueshme vendosen né vepér kur jané shogéruar me
certifikaté cilésie, me rezultatet e provave dhe té analizave, qé vértetojné ose vlerésojné
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pérputhshmériné e tyre me standardet, gé referohen né pérshkrimet dhe specifikimet
teknike”.

2. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr.3, daté 15.02.2001 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr.3,
daté 15.02.2001 té Késhillit t& Ministrave “Pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit”, pika 3.2 dhe 3.3 ku pérkatésisht pércaktohet se:

“3.2 Libreza e masave pér punimet e ndértimit éshté dokumentacioni bazé pér verifikimin e
saktésisé sé véllimeve té punimeve té ndértimit, té vendosura né situacion. Kjo librezé
hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikéqyrési i punimeve dhe
nga pérfaqésuesi ligjor i sipérmarrésit, pér té cilin éshté miratuar leja e ndértimit.

3. Nuk &shté zbatuar udhézimi nr. 1, daté 16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr. 3,
daté 15.02.2001 té Keéshillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit™”, pika 4, paragrafi 4 ku pércaktohet dokumentacioni i nevojshém né dosjen
teknike.

-Nga kolaudatorja e punimeve, ing. L.V. nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit“, dhe konkretisht neni 12 ku

pércaktohet se:
Té gjitha objektet e pérkufizuara né nenin 3 duhet t'i nénshtrohen kolaudimit tekniko

ekonomik, i cili ka pér géllim té verifikojé nése: 1. objekti &shté realizuar né kushtet teknike;
2. objekti éshté realizuar né pérputhje me kontratén dhe anekset e saj; 3. cmimet e aplikuara
jané sipas pércaktimeve té kontratés; 4. né kété akt verifikohen edhe kérkesat e zbatuesit té
paragitura gjaté zbatimit té punimeve.
dhe udhézimi nr. 3 daté 15.02.200 “Pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”
e konkretisht Kreu Il, Pika 3 ku pércaktohet se:
Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet té verifikojé me pérgjegjési:
a. Realizimin e objektit, né pérputhje me projektin, lejen e ndértimit, standardet dhe rregullat
teknike.
b. Realizimin e objektit, né pérputhje me kontratén e nénshkruar.
c. Pérputhjen e dokumenteve me té dhénat nga matjet né dimension, formé, sasi dhe cilési.
¢. Pérputhjen e vlerés sé preventivuar dhe té kontraktuar me até té paraqitur né situacionin
pérfundimtar, si dhe sgarimet pérkatése, né rastet e mospérputhjes.
2.“Ndeértim KUZ dhe Sistemim i Rrugés sé Lagjes Hysaj, Fshati Shemri”, ish-Komuna
Shéngjergj, Tirané. Objekti i mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér puné publike nr. 155
prot., daté 29.03.2013 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Shéngjergj, Tirané
pérfagésuar nga ish-Kryetari z. D. D. dhe bashkimit té operatorit ekonomik “B.” ShPK, me
pérfagésues ligjor z. B.H.. Shogéria “B.”ShPK. Vlera e kontratés bazé éshté 6,999,523 leké
pa tvsh ose 8,399,427 leké me tvsh. Afati zbatimit té kontratés bazé éshté pércaktuar periudha
kohore 60 dité nga data e lidhjes sé kontratés.
Punimet kané filluar mé daté 22.07.2013 dhe kané pérfunduar me daté 23.09.2013. Akti i
kolaudimit t& punimeve ka datén 05.11.2013. Objekti éshté marré pérkohésisht né dorézim
mé daté 05.11.2013, nga komisioni i marrjes né dorézim i pérbéré nga z. L.D., z. S.K. dhe z.
B.C.
b. Mbi realizimin e pagesave.
Gjaté zbatimit té kontratés sé punimeve civile dhe pas pérfundimit té punimeve jané likuiduar
situacione 100 % té vlerés sé kontratés, duke pérfshiré 5 % té vlerés sé kontratés qé i pérket
vlerés sé garancisé sé punimeve.
c. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik.
Konstatohet se né dokumentacionin teknik mungojné:

1. Certifikatat e cilésisé pér materialet e pérdorura né objekt;

2. Pasqgyra e realizimit té punimeve sipas formatit tip;
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3. Dokumentacioni pér masat e sigurimit teknik dhe pajisjen me mjetet mbrojtése pérkatése.
d. Mbi realizimin e punimeve té kontratés dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik.
Nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqgyrjes dhe kolaudimit té punimeve
té ndértimit rezultojné diferenca mé tepér né vleré, né vlerén 3,226,794 leké pa tvsh duke
shkaktuar dém ekonomik, nga té cilat vlera 46,500 leké pa tvsh pér punime té pakryera né
fakt dhe vlera 3,180,294 leké si pasojé e démeve te likujdueshme pér vonesén né mbarimin e
punimeve.Né vijimési té zbatimit té punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojné
problematika si mé poshté:
- Né datén 10.09.2013 me shkresén nr. 5 prot, éshté béré kérkesé pér pérdorimin e fondit
rezervé. Gjaté zbatimit t€ punimeve lindi nevoja pér kryerjen e disa punimeve shtesé té cilat
nuk jané parashikuar né projekt-preventivin e punimeve, té cilat i shérbejné anés funksionalé
té objektit. Pérdorimi e fondit rezervé té kérkuar éshté né vlerén 203,626 leké pa tvsh ose
244,351 leké me tvsh. Né datén 18.09.2013 éshté mbajtur procesverbali pér punimet qé
shtohen dhe gé zbriten.Né datén 22.07.2013 nga ana e sipérmarrésit té punimeve éshté béré
kérkesa pér shtyrjen e afatit té pérfundimit té€ punimeve. Kéto punime nuk kané filluar sipas
kontratés pasi rruga hyrése né objekt nuk lejonte hyrjen e mjeteve duke penguar furnizimin e
objektit me materiale. Gjithashtu fillimi i punimeve éshté penguar pér shkak té mos lirimit té
sheshit té ndértimit nga ana e investitorit. Pér arsyet e mésipérme punimet né kété objekt kané
filluar me vonesé né datén 22.07.2013. Nuk éshté marré miratimi pér shtyrjen e afatit té
pérfundimit té punimeve, duke sjellé déme té likujdueshme pér vonesén né mbarimin e
punimeve.

> Diferenca né volume pune té pakryera né vlerén 46,500 leké pa tvsh
Kjo diference del si rrjedhojé e situacionimit dhe likuidimit t& punimeve té pakryera né fakt.

Konkretisht tabela:
Tabela 2

Cmimi i Situacioni Libri i Diferenca né +

ofertés | pérfundimtar | masave Fakti Vol. | Vlera

Nr. ZEri i punimeve Njésia

Ndértim KUZ dhe Sistemim i Rrugés sé Lagjes Hysaj, Fshati Shemri

Sistemim i Rrugés sé Lagjes Hysaj

Beton C 16/20 pér m? 9,300 5 5 0 5 46,500
bordura

Total 46,500

Té argumentuara kéto si mé poshté:

- Z&ri 1: Beton C 16/20 pér bordura.

Situacioni pérfundimtar pasqyron 5 m® beton C 16/20 pér bordura. Libri i masave pasqyron 5
m?® beton C 16/20 pér bordura. Né fakt, nga krahasimi i volumeve té pasqyruara né projekt si
dhe nga matjet e kryera né terren rezultoi se ky volum pune nuk éshté realizuar. Pér rrjedhojé
sipérmarrési ka pérfituar mé tepér volumin 5 m® beton C 16/20 pér bordura.

Llogaritja e démeve te likujdueshme pér vonesén né mbarimin e punimeve.

Nga auditimi i dokumentacioni teknik, mbikéqyrjes dhe kolaudimit té punimeve ka rezultuar
se sipérmarrési i punimeve, OE “B.” ShPK, nuk ka zbatuar afatet kohore té vendosura né
kontratén pér puné publike nr. 155 prot., daté 29.03.2013 dhe ka tejkaluar até me 117 dité
kalendarike duke mos i pérfunduar punimet e kontraktuara brenda afatit ligjor té vendosur né
kontraté. Nga ana e sipérmarrésit té punimeve éshté béré kérkesé pér shtyrje té afatit té
punimeve, por kjo kérkesé nuk ka marré miratimin e Autoritetit Kontraktor. Punimet duhej té
kishin pérfunduar né datén 29.05.2017 sipas kontratés pér puné publike nr. 155 prot., daté
29.03.2013, i cili thekson se afati i pérfundimit té punimeve éshté 60 dité nga data e lidhjes sé
kontratés. Bazuar né kushtet standard té tenderit: “Démet e likujdueshme pér vonesén né
mbarimin e punimeve,”, ku parashikohet se: Démet e likujdueshme pér vonesén né mbarimin
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e Punimeve do té llogariten me tarifat e méposhtme ditore: Pér kontratat me periudhé zbatimi
jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té vlerés koresponduese té mbetur pa u
zbatuar nga ¢mimi total i kontratés, por kjo vleré do té llogaritet minimalisht mbi 25% té
vlerés sé kontratés. Né ligjin nr. 7850, daté 29.07.1994 “Pér Kodin Civil né R.SH” i
ndryshuar, Kreu II-Kushti Penal, neni 543, ku pércaktohet se: “Kur kushti penal éshté
caktuar pér rastin e mosekzekutimit té detyrimit dhe debitori nuk ekzekuton detyrimin e tij,
kreditori ka té dejté té kérkojé pagimin e kushtit penal,si dhe shpérblimin e pjesés sé démit gé
kalon kushtin penalKodi Civil”,dne Neni 544: “Kur kushti penal éshté tepér i madh né
krahasim me démin e pésuar nga kreditori, gjykata me kérkesén e debitorit mund té pakésojé
kushtin disiplinor deri né démin e pésuar”. Sa sipér kemi pérllogaritjet: Nga vlera e kontratés
nr. 155 prot., daté 29.03.2013 prej6,795,557 leké pa tvsh, deri mé datén 29.05.2013, daté né
té cilén duhej té kishin pérfunduar punimet ka mbetur pa u realizuar e gjithé vlera e
punimeve. Referuar kushteve standard té tenderit: “Démet e likujdueshme pér vonesén né
mbarimin e punimeve,”ku parashikohet se: “Démet e likuidueshme pér vonesén né mbarimin
e Punimeve do té llogariten me tarifat e méposhtme ditore: Pér kontratat me periudhé
zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té vlerés koresponduese té
mbetur pa u zbatuar nga ¢mimi total i kontratés, por kjo vleré do té llogaritet minimalisht
mbi 25% té vierés sé kontratés”. Démi ditor éshté 6,795,557 lekéx 4/1000=27,182 leké/dité.
Eshté tejkaluar afati i pérfundimit t& punimeve nga data 29.05.2013, daté né té cilén duhej té
kishin pérfunduar punimet, deri mé datén 23.09.2013, respektivisht gjithsej 117 dité. Pér
117dité x 27,182 leké/dité =3,180,294 leké, pér té cilén duhet té ngarkohet Operatori Fitues
“B.”ShPK. Pér mos pérfundimin né afat té punimeve sipas afatit duke e tejkaluar até me 117
dité kalendarike, ngarkohet me kamat vonesa shogéria Kontraktuese OE “B.” ShPK, ndérsa
pér mos ndjekjen e punimeve dhe mos llogaritjen e penaliteteve me pérfundimin e afatit té
pércaktuar né kontraté, mban pérgjegjési ish-Kryetari i ish-Komunés Shéngjergj z. D. D. né
cilésiné e kryetarit té Autoritetit Kontraktor.

Si pérfundim, jané pérfituar nga sipérmarrési OE “B.”ShPK mé tepér né vleré, né vlerén
3,226,794 leké pa tvsh duke shkaktuar dém ekonomik, nga té cilat vlera 46,500 leké pa
tvshpér punime té pakryera né fakt dhe vlera 3,180,294 leké si pasojé e démeve te
likujdueshme pér vonesén né mbarimin e punimeve.Pér sa mé sipér, ngarkohen me
pérgjegjési si mé poshté:

-Nga ish-Kryetari i ish-Komunés Shéngjergj, z.D.D. né cilésiné e kryetarit té Autoritetit
Kontraktor, kané vepruar né kundérshtim me nenin 62 té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin Publik” dhe Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave nr. 1 daté 10.01.2007 “Pér
Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”, Kreu VIII, Ekzekutimi i Kontratés, pika 2
shkronja (b)“Mbikéqyrja e Kontratés”, ku parashikohet se: Pér t'u siguruar nése cilésia e
punéve, shérbimeve ose e mallrave éshté e njéjté me cilésiné e premtuar né oferté, autoriteti
kontraktor duhet t& monitorojé zbatimin e kontratés ose lévrimet, dhe, né rast té shkeljes sé
kushteve té kérkuara, zbaton penalitetet, e parashikuara né kontraté, apo detyrimet, né
mbéshtetje té nenit 62 , t¢ LPP-sé. Autoriteti kontraktor, gjaté kryerjes sé kontrolleve, mban
procesverbal, me shkrim. Né pérfundim té kontratés, autoriteti kontraktor pérgatit njé raport
pérmbledhés pér korrektésiné dhe cilésiné e zbatimit té kontratés. Njé kopje e kétij raporti i
jepet edhe kontraktorit, me kérkesé té tij.

-Nga mbikéqyrési i punimeve, Ing. A.S., nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve t¢ Ndértimit” i ndryshuar, dhe konkretisht neni
7 ku pércaktohet se: Mbikéqgyrési i punimeve éshté i detyruar té kontrollojé periodikisht dhe
né fazat mé kryesore, librin e kantierit dhe éshté pérgjegjés pér saktésiné vértetésiné e
dokumenteve dhe cilésiné e punimeve té ndértimit.

- Nga mbikéqgyrési i punimeve, Ing. A.S. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing. L.V:
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1. Nuk jané marré masa pér zbatimin e Udhézimit nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin
punimeve té ndértimit” 1 ndryshuar, Kreu Il, pikat 3 ku pércaktohet se: “Materialet dhe
produktet e ndértimit me standarde té detyrueshme vendosen né vepér kur jané shogéruar me
certifikaté cilésie, me rezultatet e provave dhe té analizave, qé vértetojné ose vlerésojné
pérputhshmériné e tyre me standardet, gé referohen né pérshkrimet dhe specifikimet
teknike”.

2. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr.3, daté 15.02.2001 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr.3,
daté 15.02.2001 té Késhillit t& Ministrave “Pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit”, pika 3.2 dhe 3.3 ku pérkatésisht pércaktohet se:

“3.2 Libreza e masave pér punimet e ndértimit éshté dokumentacioni bazé pér verifikimin e
saktésisé sé véllimeve té punimeve té ndértimit, té vendosura né situacion. Kjo librezé
hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikéqyrési i punimeve dhe
nga pérfaqésuesi ligjor i sipérmarrésit, pér té cilin éshté miratuar leja e ndértimit.

3. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr. 1, daté 16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr. 3,
daté 15.02.2001 té Keéshillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit™”, pika 4, paragrafi 4 ku pércaktohet dokumentacioni i nevojshém né dosjen
teknike.

-Nga kolaudatori i punimeve, Ing. L.V., nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit“, dhe konkretisht neni 12 ku
pércaktohet se:

Té gjitha objektet e pérkufizuara né nenin 3 duhet t'i nénshtrohen kolaudimit tekniko
ekonomik, i cili ka pér géllim té verifikojé nése: 1. objekti &shté realizuar né kushtet teknike;
2. objekti éshté realizuar né pérputhje me kontratén dhe anekset e saj; 3. ¢cmimet e aplikuara
jané sipas pércaktimeve té kontratés; 4. né kété akt verifikohen edhe kérkesat e zbatuesit té
paragitura gjaté zbatimit té punimeve.

dhe udhézimi nr. 3 daté 15.02.200 “Pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”
e konkretisht Kreu Il, Pika 3 ku pércaktohet se:

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet té verifikojé me pérgjegjési:

a. Realizimin e objektit, né pérputhje me projektin, lejen e ndértimit, standardet dhe rregullat
teknike.

b. Realizimin e objektit, né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

c. Pérputhjen e dokumenteve me té dhénat nga matjet né dimension, formé, sasi dhe cilési.

¢. Pérputhjen e vlerés sé preventivuar dhe té kontraktuar me até té paragitur né situacionin
pérfundimtar, si dhe sgarimet pérkatése, né rastet e mospérputhjes.

Nga ana e ish Titullarit t¢ AK Komuna Shéngjergj éshté béré observacioni nr. 1026/7 daté
12.12.2017 nga ana e té cilit pretendohet se:

“Pasqyra e realizimit té punimeve dhe masat e sigurimit teknik nuk jané kérkuar pér té gené
né dosje. Pér sa i pérket vlerés 3,226,794 leké pa tvsh sqarojmé si mé poshté:Vlera 46,500
leké pa tvsh jané punime té kryera pasi ky beton éshté hedhur né realizimin e kunetés por
meqgenése éshté e njéjta marké betoni éshté futur tek bordurat e betonit. Pér tejkalimin e afatit
té realizimit té punimeve me OF “B.” sh.p.k referuar dokumenteve ku ka filluar puna me daté
22.07.2013 pas lirimit té sheshit té ndértimit nga ana e Investitorit dhe i ka pérfunduar ato
me daté 23.09.2013 duke zbatuar afatin prej 2 muajsh té pércaktuar né kontratén e
sipérmarrjes.”

Sqgarim pér observacionin nga grupi i auditimit

Pretendimet tuaja mbi diferencat né volume pune nuk merren né konsideraté pasi nga
dokumentacioni i véné né dispozicion rezulton sa pérshkruhet né procesverbal. Lidhur me

146




arwdE

o

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

afatin e pérfundimit té punimeve rezulton se kjo shtyrje afati nuk ka marré miratimin e
Autoritetit Kontraktor. Sipas pércaktimeve né kontratén e sipérmarrjes, lidhur sipas aktit me
nr. 155 prot., daté 29.03.2013, neni 4 pika 2, pércaktohet se afati i pérfundimit té punimeve
éshté 60 dité nga nénshkrimi i kontratés. Pér sa mé sipér pretendimet tuaja nuk géndrojné e
si té tilla nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit. Grupi i auditimit merr né
konsideraté pjesérisht observacionin lidhur me kontratén e mbikéqyrjes dhe asaj té
kolaudimit té punimeve pas materialeve té dérguara né observacion

3.“Ndértim Linje Rezervé pér Furnizimin me Ujé té Depove 200 m®, Mézez dhe 400
m®Yrshek”, ish-Komuna Kashar, Tirané. Objekti i mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér
puné publike nr. 539/5 prot., daté 07.05.2015 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor ish-
Komuna Kashar, Tirané pérfagésuar nga ish-Kryetari z. B.F. dhe operatorit ekonomik
“K.”’ShPK, me pérfagésues ligjor z. SH.K. Shogéria “K.”ShPK. Vlera e kontratés bazé éshté
5,347,072 leké pa tvsh ose 6,416,486 leké me tvsh. Afati zbatimit t€ kontratés bazé éshté
pércaktuar periudha kohore 90 dité nga data e fillimit té punimeve. Kontrata me
mbikéqyrésin e punimeve mungon né dosjen teknike té objektit. Kontrata me kolaudatorin e
punimeve mungon né dosjen teknike té objektit. Punimet kané filluar mé daté 07.05.2015 dhe
kané pérfunduar me daté 19.06.2015. Akti i kolaudimit t€ punimeve ka datén 25.06.2015.
Akti i marrjes né dorézim mungon né dosjen teknike té punimeve.

b. Mbi realizimin e pagesave.

Gjaté zbatimit té kontratés sé punimeve civile dhe pas pérfundimit té€ punimeve jané likuiduar
situacione 100 % té vlerés sé kontratés, duke pérfshiré 5 % té vlerés sé kontratés qé i pérket
vlerés sé garancisé sé punimeve.

c¢. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik.

Konstatohet se né dokumentacionin teknik mungojné:

Kontrata me mbikéqgyrésin e punimeve;

Kontrata me kolaudatorin e punimeve;

Mungojné provat me ngarkesé lidhur me ujésjellésin;

Mungon pasqyra e realizimit té€ punimeve sipas formatit tip;

Mungon dokumentacioni pér masat e sigurimit teknik dhe pajisjen me mjetet mbrojtése
pérkatése;

Akti i marrjes né dorézim té punimeve.

d. Mbi realizimin e punimeve té kontratés dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik.

Nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqgyrjes dhe kolaudimit té punimeve
té ndértimit rezultojné diferenca mé tepér né vlerén 298,800 leké pa tvsh duke shkaktuar dém
ekonomik si rrjedhojé e likuidimit t& punimeve té pakryera né fakt.Né vijimési té zbatimit té
punimeve, nga auditimi i dosjes teknike rezultojné problematika si mé poshté: Né datén
27.05.2015 me shkresén nr. 19/1 prot, éshté béré kérkesé pér pérdorimin e fondit rezervé.
Gjaté zbatimit té punimeve lindi nevoja pér kryerjen e disa punimeve shtesé té cilat nuk jané
parashikuar né projekt-preventivin e punimeve, té cilat i shérbejné anés funksionalé té
objektit. Pérdorimi e fondit rezervé té kérkuar éshté né vlerén 243,819 leké pa tvsh ose
292,583 leké me tvsh. Né datén 29.05.2015 é&shté mbajtur procesverbali mbi pérdorimin e
fondit rezervé. Pér objektin e mésipérm nga ana e autoritetit kontraktor éshté béré miratimi i
pérdorimit té fondit rezervé né vlerén 243,819 leké pa tvsh.

Diferenca né volume pune té pakryera né vlerén 298,800 leké pa tvsh del si rrjedhojé e

situacionimit dhe likuidimit t& punimeve té pakryera né fakt. Konkretisht tabela:
Tabela 3

Cmimi i Situacioni Libri i Diferenca né +

Nr. ZE&ri i punimeve Njésia

ofertés | pérfundimtar | masave Fakti Vol. | Vlera
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Ndértim Linje Rezervé pér Furnizimin me Ujé té Depove 200 m3, Mézez dhe 400 m3 Y'rshek

Linja e furnizimit
1 Testim tubo PE me ml 400 747 747 0 747 298,800

presion
Total 298,800

Té argumentuara kéto si mé poshté:

- Z&ri 1: Testim tubo PE me presion.

Situacioni pérfundimtar pasqyron 747 ml testim tubo PE me presion. Libri i masave pasgyron
747 ml testim tubo PE me presion. Né fakt, sigurimi i cilésisé sé punimeve dhe vénia né
funksion e investimit éshté detyré e sipérmarrésit té punimeve pa asnjé kosto shtesé, prandaj
situacionimi i kétij zéri éshté né kundérshtim me standardet dhe rregullat teknike. Gjithashtu
pér realizimin e zé&rit “testim tubo PE me presion” nuk &éshté mbajtur asnjé procesverbal si
punim i maskuar. Pér rrjedhojé sipérmarrési ka pérfituar mé tepér volumin 747 ml testim tubo
PE me presion.

Si pérfundim, jané pérfituar nga sipérmarrési OE “K. ”ShPK mé tepér né vleré, né vlerén
298,800 leké pa tvsh duke shkaktuar dém ekonomik.

-Nga mbikéqyrési i punimeve, Ing. R.T., nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit” i ndryshuar, dhe konkretisht neni
7 ku pércaktohet se: Mbikéqyrési i punimeve éshté i detyruar té kontrollojé periodikisht dhe
né fazat mé kryesore, librin e kantierit dhe éshté pérgjegjés pér saktésiné vértetésiné e
dokumenteve dhe cilésiné e punimeve té ndértimit.

- Nga mbikéqyrési i punimeve, Ing. R.T. dhe nga kolaudatorja e punimeve, Ing. F.V. :

1. Nuk jané marré masa pér zbatimin e Udhézimit nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin
punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu Il, pikat 3 ku pércaktohet se: “Materialet dhe
produktet e ndértimit me standarde té detyrueshme vendosen né vepér kur jané shogéruar me
certifikaté cilésie, me rezultatet e provave dhe té analizave, qé vértetojné ose vlerésojné
pérputhshmériné e tyre me standardet, gé referohen né pérshkrimet dhe specifikimet
teknike”.

2. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr.3, daté 15.02.2001 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr.3,
daté 15.02.2001 té Keéshillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit”, pika 3.2 dhe 3.3 ku pérkatésisht pércaktohet se:“3.2 Libreza e masave pér
punimet e ndértimit éshté dokumentacioni bazé pér verifikimin e saktésisé sé véllimeve té
punimeve té ndértimit, té vendosura né situacion. Kjo librezé hartohet nga drejtuesi teknik i
objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikéqyrési i punimeve dhe nga pérfagésuesi ligjor i
sipérmarrésit, pér té cilin éshté miratuar leja e ndértimit.

3. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr. 1, daté 16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr. 3,
daté 15.02.2001 té Késhillit t& Ministrave “Pér mbikégyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit””, pika 4, paragrafi 4 ku pércaktohet dokumentacioni i nevojshém né dosjen
teknike.

-Nga kolaudatorja e punimeve, ing. F.V., nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, dhe konkretisht neni 12 ku

pércaktohet se:
Té gjitha objektet e pérkufizuara né nenin 3 duhet t'i nénshtrohen kolaudimit tekniko

ekonomik, i cili ka pér géllim té verifikojé nése: 1. objekti éshté realizuar né kushtet teknike;
2. objekti éshté realizuar né pérputhje me kontratén dhe anekset e saj; 3. ¢cmimet e aplikuara
jané sipas pércaktimeve té kontratés; 4. né kété akt verifikohen edhe kérkesat e zbatuesit té
paragitura gjaté zbatimit té punimeve.
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dhe udhézimi nr. 3 daté 15.02.200 “Pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”
e konkretisht Kreu I1, Pika 3 ku pércaktohet se:

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet té verifikojé me pérgjegjési:

a. Realizimin e objektit, né pérputhje me projektin, lejen e ndértimit, standardet dhe rregullat
teknike.

b. Realizimin e objektit, né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

c. Pérputhjen e dokumenteve me té dhénat nga matjet né dimension, formé, sasi dhe cilési.

¢. Pérputhjen e vlerés sé preventivuar dhe té kontraktuar me até té paraqitur né situacionin
pérfundimtar, si dhe sgarimet pérkatése, né rastet e mospérputhjes.

Nga ana e mbikéqyrésit té punimeve ing. R.T. é&shté béré observacioni nr. 229 daté
24.11.2017 nga ana e té cilit pretendohet se:

“Gjith¢ka €shté rrjedhojé e njé lapsusi dhe nuk béhet fjalé absolutisht pér diferenca né
volumet e zérave té punimeve. lidhur me zérin “Testim tubo PE me presion "testimi éshté béré
né momentin e pérfundimit té shtrimit té linjés né ményré gé té sigurohej géndrueshméria dhe
funksionaliteti i objektit t&€ ndértuar. Ky zé& éshté parashikuar si i nevojshém nga ana e
projektuesit dhe éshté realizuar nga ana e firmés sipérmarrése té€ punimeve. Kryerja e kétij
procesi éshté paragitur né ditarin e objektit dhe nuk éshté e nevojshme hartimi i
procesverbalit t& punimeve té maskuara. Kjo linjé vazhdon funksionin duke i pérmbushur
kushtet e garancisé sipas kontratés sé sipérmarrjes”

Sqgarim pér observacionin nga grupi i auditimit

Pretendimet tuaja mbi diferencat né volume pér zérin “Testim tubo PE me presion’nuk
merren né konsideraté nga grupi i aludimit sepse kryerja e provave pér funksionimin normal
té sistemeve té ndryshme apo ngritja e strukturave né pérputhje me KTZ dhe ¢cdo kérkesé
tjetér ge lidhet me punimet e ndértim — montimit éshté detyré e sipérmarrésit apo e zbatuesit
té punimeve dhe nuk mund té keté kosto apo zé shtesé gé té situacionohet apo té likuidohet
pér té siguruar miréfunksionimin e tubacionit. Pér sa mé sipér pretendimet tuaja nuk
géndrojné e si té tilla nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit.

Grupi i auditimit merr né konsideraté pjesérisht observacionin lidhur me zérin “Dezinfektim
tubacioni klor léng”’dhe pér diferencat pér kontratén shtesé pas argumentimeve té sjella né
observacion.

4. “Ndértim Kanalizime té Ujérave té Zeza Rruga At Zef Péllumbi — Stacioni Elektrik”, ish-
Komuna Kashar, Tirané.

Objekti i mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér puné publike nr. - prot., daté 04.03.2015 té
lidhur mes Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Kashar, Tirané pérfagésuar nga ish-Kryetari z.
B.F. dhe operatorit ekonomik “K.”ShPK, me pérfagésues ligjor z. SH.K. Shogéria
“K.”ShPK. Vlera e kontratés bazé éshté 2,003,910 leké pa tvsh ose 2,404,692 leké me tvsh.
Afati zbatimit té kontratés bazé éshté pércaktuar periudha kohore 90 dité nga data e fillimit té
punimeve. Kontrata me mbikéqyrésin e punimeve mungon né dosjen teknike té objektit.
Kontrata me kolaudatorin e punimeve mungon né dosjen teknike té objektit. Punimet kané
filluar mé daté 04.03.2015 dhe kané pérfunduar me daté 30.04.2015. Akti i kolaudimit té
punimeve ka datén 08.05.2015. Akti i marrjes né dorézim mungon né dosjen teknike té
punimeve.

b. Mbi realizimin e pagesave.

Gjaté zbatimit té kontratés sé punimeve civile dhe pas pérfundimit té punimeve jané likuiduar
situacione 100 % té vlerés sé kontratés, duke pérfshiré 5 % té vlerés sé kontratés qé i pérket
vlerés sé garancisé sé punimeve.
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c¢. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik.

Konstatohet se né dokumentacionin teknik mungojné:

Kontrata me mbikéqgyrésin e punimeve;

Kontrata me kolaudatorin e punimeve;

Provat me ngarkesé lidhur me ujésjellésin;

Pasqyra e realizimit té punimeve sipas formatit tip;

Akti i marrjes né dorézim té punimeve.

d. Mbi realizimin e punimeve té kontratés dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik.

Nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqgyrjes dhe kolaudimit té punimeve
té ndértimit rezultojné diferenca né volume pune té pakryera dhe pérfitim mé tepér né vlerén
38,350 leké pa tvsh.

Diferenca né volume pune té pakryera né vlerén 38,350leké pa tvsh

Kjo diference del si rrjedhojé e situacionimit dhe likuidimit té punimeve té pakryera né fakt.

Konkretisht tabela:
Tabela 4

Cmimii Situacioni Librii Fakti Diferenca né +

Nr. Zeri i punimeve Njésia ofertés | pérfundimtar | masave Vol. | Vlera

Ndértim Kanalizime té Ujérave té Zeza Rruga At Zef Péllumbi — Stacioni Elektrik

Linja e furnizimit

Shtrim zhavorri 10 cm 2

2 m 100 383.5 383.5 0] 3835 38,350

nén tuba

Total 38,350

Té argumentuara kéto si mé poshté:

- Zéri 2: Shtrim zhavorri 10 cm nén tuba.

Situacioni pérfundimtar pasqyron 383.5 m? shtrim zhavorri 10 cm nén tuba gjithsej. Libri i
masave pasgyron né ményre analitike volumin prej 383.5 m? shtrim zhavorri 10 cm nén tuba.
Né fakt, ky z& éshté pérdorur si shtresé nén tubat e betonit me diametér 300 mm dhe 600 mm.
Por sipas manualit t&¢ Vendimit t¢ KM me nr. 568 daté 27.06.2013 “Pér miratimin e
manualeve teknike té ¢mimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike té tyre”,
rezulton se punimet pér shtresén e zhavorrit jané pérfshiré nén kéta zéra. Pér rrjedhojé
sipérmarrési ka pérfituar mé tepér volumin 383.5 m? shtrim zhavorri 10 cm nén tuba si
rrjedhojé e likuidimit té dyfishté pér té njéjtin proces pune.

Si pérfundim, jané pérfituar nga sipérmarrési OE “K.”ShPK mé tepér né vleré, duke i
shkaktuar dém ekonomik buxhetit té shtetit 38,350leké pa tvsh pér punime té pakryera.
-Nga mbikéqyrésja e punimeve, Ing. F.V. nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit” i ndryshuar, dhe konkretisht neni
7 ku pércaktohet se: Mbikéqyrési i punimeve éshté i detyruar té kontrollojé periodikisht dhe
né fazat mé kryesore, librin e kantierit dhe éshté pérgjegjés pér saktésiné vértetésiné e
dokumenteve dhe cilésiné e punimeve té ndértimit.

- Nga mbikéqyrésja e punimeve, Ing. F.V. dhe nga kolaudatori i punimeve, Ing.K.S.:

1. Nuk jané marré masa pér zbatimin e Udhézimit nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin
punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu Il, pikat 3 ku pércaktohet se: “Materialet dhe
produktet e ndértimit me standarde té detyrueshme vendosen né vepér kur jané shogéruar me
certifikaté cilésie, me rezultatet e provave dhe té analizave, gé vértetojné ose vlerésojné
pérputhshmériné e tyre me standardet, qé referohen né pérshkrimet dhe specifikimet
teknike”.

2. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr.3, daté 15.02.2001 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr.3,
daté 15.02.2001 té Keéshillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit”, pika 3.2 dhe 3.3 ku pérkatésisht pércaktohet se:

150




KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

“3.2 Libreza e masave pér punimet e ndértimit éshté dokumentacioni bazé pér verifikimin e
saktésisé sé véllimeve té punimeve té ndértimit, té vendosura né situacion. Kjo librezé
hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikéqyrési i punimeve dhe
nga pérfaqgésuesi ligjor i sipérmarrésit, pér té cilin éshté miratuar leja e ndértimit.

3. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr. 1, daté 16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr. 3,
daté 15.02.2001 té Késhillit t& Ministrave “Pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit™”, pika 4, paragrafi 4 ku pércaktohet dokumentacioni i nevojshém né dosjen
teknike.

-Nga kolaudatori i punimeve, ing. K.S., nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, dhe konkretisht neni 12 ku
pércaktohet se:

Té gjitha objektet e pérkufizuara né nenin 3 duhet t'i nénshtrohen kolaudimit tekniko
ekonomik, i cili ka pér géllim té verifikojé nése: 1. objekti éshté realizuar né kushtet teknike;
2. objekti éshté realizuar né pérputhje me kontratén dhe anekset e saj; 3. ¢mimet e aplikuara
jané sipas pércaktimeve té kontratés; 4. né kété akt verifikohen edhe kérkesat e zbatuesit té
paragitura gjaté zbatimit té punimeve.

dhe udhézimi nr. 3 daté 15.02.200 “Pér mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”
e konkretisht Kreu I1, Pika 3 ku pércaktohet se:

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet té verifikojé me pérgjegjési:

a. Realizimin e objektit, né pérputhje me projektin, lejen e ndértimit, standardet dhe rregullat
teknike.

b. Realizimin e objektit, né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

c. Pérputhjen e dokumenteve me té dhénat nga matjet né dimension, formé, sasi dhe cilési.

¢. Pérputhjen e vlerés sé preventivuar dhe té kontraktuar me até té paraqitur né situacionin
pérfundimtar, si dhe sgarimet pérkatése, né rastet e mospérputhjes.

Nga ana e mbik&gyréses sé punimeve ing. F.V. &shté béré observacioni nr. 42233/1 daté
24.11.2017 nga ana e té cilés pretendohet se:

“Shtrim zhavorri 10 cm nén tuba

Sipérmarrési ka ofertuar veg pér f.v tubi dhe ve¢ pér shtresén e zhavorrit ashtu si¢ ishte
ndértuar edhe preventivi né oferté. Analiza e ¢mimit té fv tub me diametér 300 mm dhe tub
me diametér 600 mm dhéné nga AK me té vérteté i éshté referuar analizés me nr. 2.553 dhe
asaj me nr. 2.556 por e ka hartuar até pa shtresén e zhavorrit nén tub dhe po ashtu e ka
hartuar edhe sipérmarrési.”

Sqgarim pér observacionin nga grupi i auditimit

Pretendimet tuaja mbi ofertén vegmas té béré nga firma sipérmarrése té tubave dhe zhavorrit
nuk merret né konsideraté nga grupi i auditimit pasi referuar numrit té analizés, rezulton sa
pérshkruhet né procesverbal. Pavarésisht gabimit té béré nga hartuesi i preventivit i cili edhe
paraqitur né DST — té e procedurés sé prokurimit, mbikéqyrési i punimeve ka té drejtén dhe
njékohésisht detyrimin ligjor té propozojé ndryshimin e preventivit t€ punimeve sipas
punimeve té kryera né fakt. Cmimet e ofertuara pér f.v tub 300 mm dhe f.v tub 600 mm jané
¢mime té cilat pérfshijné edhe shtresén e zhavorrit nén tub. Pér sa mé sipér pretendimet tuaja
mbi kété piké nuk géndrojné e si té tilla nuk merren né konsideraté.

5. “Vazhdim Punimesh pér Ndértimin e Korsive Paralele té Rrugéve Marie Kraja”, ish-
Komuna Kashar, Tirané.

Objekti i mésipérm éshté kryer sipas kontratés pér puné publike nr. 533/5 prot., daté
17.06.2015 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Kashar, Tirané pérfagésuar nga
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ish-Kryetari z. B.F. dhe bashkimit té operatoréve ekonomik “K. "&“K.K.” shpk, me
pérfagésues ligjor administratorin e shogérisé “K.” shpk z. Sh.K. Vlera e kontratés bazé éshté
19,508,945 leké pa tvsh ose 23,410,734 leké me tvsh. Afati zbatimit té kontratés bazé éshté
pércaktuar periudha kohore 150 dité nga data e fillimit t¢ punimeve. Pér ndjekjen e zbatimit
té kontratés éshté caktuar sipas kontratés sé shérbimit nr. 1060/4 prot., daté 25.05.2015
bashkimi i operatoréve ekonomik “l.” shpk dhe “V.l.” shpk, pérfagésuar respektivisht nga
administratorét e shogeérisé znj. F.V.j dhe z. B.S. i quajtur si “Mbikéqyrési”. Vlera e kontratés
éshté 330,000 leké pa tvsh ose 396,000 leké me tvsh. Afati i kryerjes sé shérbimit pér
mbikéqyrjen e punimeve éshté afati i zbatimit té€ kontratés sé sipérmarrjes. Pér kolaudimin e
punimeve éshté caktuar sipas kontratés sé shérbimit nr. 13153/4 prot., daté 24.12.2015
subjekti “S.P.” shpk, pérfagésuar nga administratori znj. A.C. i quajtur si “Mbikéqyrési”.
Vlera e kontratés éshté 29,933 leké pa tvsh ose 35,920 leké me tvsh. Afati i kryerjes sé
shérbimit pér kolaudimin e punimeve éshté 10 dité nga data e dorézimit té dokumentacionit
nga supervizori i objektit. Objekti i kontratés &shté zbatimi i punimeve né objektin: “Vazhdim
Punimesh pér Ndértimin ¢ Korsive Paralele té¢ Rrugéve Marie Kraja”, ish-Komuna Kashar,
Tirané. Punimet kané filluar mé daté 17.06.2015 dhe kané pérfunduar me daté 08.02.2016.
Akti i kolaudimit té& punimeve ka datén 25.02.2016. Akti i marrjes né dorézim mungon né
dosjen teknike t& punimeve.

b. Mbi realizimin e pagesave.

Gjaté zbatimit té kontratés sé punimeve civile dhe pas pérfundimit té punimeve jané likuiduar
situacione 100 % té vlerés sé kontratés, duke pérfshiré 5 % té vlerés sé kontratés qé i pérket
vlerés sé garancisé sé punimeve.

c¢. Mbi mbajtjen e dokumentacionit teknik.

Konstatohet se né dokumentacionin teknik mungojné:

Provat me ngarkesé lidhur me KUZ dhe KUSH;

Pasqyra e realizimit té punimeve sipas formatit tip;

Akti i marrjes né dorézim té punimeve.

d. Mbi realizimin e punimeve té kontratés dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik.

Nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqgyrjes dhe kolaudimit té punimeve
té ndértimit rezultojné diferenca mé tepér né vlerén 64,560leké pa tvsh pér punime té
pakryera né fakt. Kjo diferencé del si rrjedhojé e situacionimit dhe likuidimit té punimeve té
pakryera né fakt. Konkretisht tabela:

Tabela 5
i . _— Cmimii Situacioni Libri i : Diferenca né +
Nr. Zeri i punimeve Njésia ofertés | pérfundimtar | masave Fakti Vol. | Vlera
Vazhdim Punimesh pér Ndértimin e Korsive Paralele té¢ Rrugéve Marie Kraja
1 Shtresé zhavorr lumi m? 120 538 538 0 538 64,560
t=10cm
Total 64,560

Té argumentuara kéto si mé poshté:

Zé&ri 1: Shtresé zhavorr lumi t=10cm.

Situacioni pérfundimtar pasqyron 538 m? shtresé zhavorr lumi t=10cm gjithsej. Libri i
masave pasqyron né ményre analitike volumin prej 538 m? shtresé zhavorr lumi t=10cm. Né
fakt, ky z& éshté pérdorur si shtresé nén tubat e betonit me diametér 300 mm dhe 600 mm.
Por sipas manualit t&¢ Vendimit t¢ KM me nr. 568 daté 27.06.2013 “Pér miratimin e
manualeve teknike té ¢mimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike té tyre”,
rezulton se punimet pér shtresén e zhavorrit jané pérfshiré nén kéta zéra. Pér rrjedhojé
sipérmarrési ka pérfituar mé tepér volumin 538 m? shtresé zhavorr lumi t=10cm si rrjedhojé e
likuidimit té dyfishté pér té njéjtin proces pune.
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Si pérfundim, jané pérfituar nga sipérmarrési BOE “K.” shpk dhe “K.K” shpk mé tepér né
vlerén 64,560 leké pa tvsh pér punime té pa kryera né fakt.

-Nga mbikéqyrésit e punimeve, Ing. F.V. dhe Ing. B.S. nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté
10.09.1998 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit” 1 ndryshuar, dhe
konkretisht neni 7 ku pércaktohet se: Mbikéqyrési i punimeve éshté i detyruar té kontrollojé
periodikisht dhe né fazat mé kryesore, librin e kantierit dhe éshté pérgjegjés pér saktésiné
vértetésiné e dokumenteve dhe cilésiné e punimeve té ndértimit.

- Nga mbikéqyrésit e punimeve, Ing. F.V. dhe Ing. B.S. dhe nga kolaudatorja e punimeve,
Ing. A.R.

1. Nuk jané marré masa pér zbatimin e Udhézimit nr. 2 daté 13.05.2005 “Pér zbatimin
punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu Il, pikat 3 ku pércaktohet se: “Materialet dhe
produktet e ndértimit me standarde té detyrueshme vendosen né vepér kur jané shogéruar me
certifikaté cilésie, me rezultatet e provave dhe té analizave, qé vértetojné ose vlerésojné
pérputhshmériné e tyre me standardet, gé referohen né pérshkrimet dhe specifikimet
teknike”.

2. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr.3, daté 15.02.2001 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr.3,
daté 15.02.2001 té Keéshillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit”, pika 3.2 dhe 3.3 ku pérkatésisht pércaktohet se:“3.2 Libreza e masave pér
punimet e ndértimit éshté dokumentacioni bazé pér verifikimin e saktésisé sé véllimeve té
punimeve té ndértimit, t& vendosura né situacion. Kjo librezé hartohet nga drejtuesi teknik i
objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikéqgyrési i punimeve dhe nga pérfagésuesi ligjor i
sipérmarrésit, pér té cilin &shté miratuar leja e ndértimit.

3. Nuk éshté zbatuar udhézimi nr. 1, daté 16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhézimin nr. 3,
daté 15.02.2001 té Késhillit t¢ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té
ndértimit™”, pika 4, paragrafi 4 ku pércaktohet dokumentacioni i nevojshém né dosjen
teknike.

-Nga kolaudatorja e punimeve, ing. A.R., nuk éshté zbatuar ligji nr., 8402, daté 10.09.1998
“Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve té Ndértimit”, dhe konkretisht neni 12 ku
pércaktohet se: Té gjitha objektet e pérkufizuara né nenin 3 duhet t'i nénshtrohen kolaudimit
tekniko ekonomik, i cili ka pér géllim té verifikojé nése: 1. objekti éshté realizuar né kushtet
teknike; 2. objekti éshté realizuar né pérputhje me kontratén dhe anekset e saj; 3. ¢mimet e
aplikuara jané sipas pércaktimeve té kontratés; 4. né kété akt verifikohen edhe kérkesat e
zbatuesit té paragitura gjaté zbatimit té punimeve.

dhe udhézimi nr. 3 daté 15.02.200 “Pé&r mbikéqgyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit”
e konkretisht Kreu 11, Pika 3 ku pércaktohet se:

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet té verifikojé me pérgjegjési:

a. Realizimin e objektit, né pérputhje me projektin, lejen e ndértimit, standardet dhe rregullat
teknike.

b. Realizimin e objektit, né pérputhje me kontratén e nénshkruar.

c. Pérputhjen e dokumenteve me té dhénat nga matjet né dimension, formé, sasi dhe cilési.

¢. Pérputhjen e vlerés sé preventivuar dhe té kontraktuar me até té paraqitur né situacionin
pérfundimtar, si dhe sgarimet pérkatése, né rastet e mospérputhjes.

Nga ana e mbikégyréses sé punimeve ing. F.V. éshté béré observacioni nr. 42234/1 daté
24.11.2017nga ana e té cilés pretendohet se:

“Shtrim zhavorri 10 cm nén tuba

Sipérmarrési ka ofertuar ve¢ pér f.v tubi dhe veg pér shtresén e zhavorrit ashtu si¢ ishte
ndértuar edhe preventivi né oferté. Analiza e ¢mimit té fv tub me diametér 300 mm dhéné nga
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AK me té vérteté i éshté referuar analizés me nr. 2.553 por e ka hartuar até pa shtresén e
zhavorrit nén tub dhe po ashtu e ka hartuar edhe sipérmarrési.”

Sqgarim pér observacionin nga grupi i auditimit

Pretendimet tuaja mbi ofertén ve¢cmas té béré nga firma sipérmarrése té tubave dhe zhavorrit
nuk merret né konsideraté nga grupi i auditimit pasi referuar numrit té analizés, rezulton sa
pérshkruhet né procesverbal. Pavarésisht gabimit té béré nga hartuesi i preventivit i cili edhe
paragitur né DST — té e procedurés sé prokurimit, mbikégyrési i punimeve ka té drejtén dhe
njékohésisht detyrimin ligjor té propozojé ndryshimin e preventivit t& punimeve sipas
punimeve té kryera né fakt. Cmimi i ofertuar pér f.v tub 300 mm éshtécmimi cili pérfshin edhe
shtresén e zhavorrit nén tub. Pér sa mé sipér pretendimet tuaja mbi kéto pika nuk géndrojné e
si té tilla nuk merren né konsideraté nga grupi i auditimit.

Grupi 1 auditimit merr pjesérisht né konsideraté observacionin lidhur me penalitetet pér
vonesat né pérfundimin né afat té punimeve pas dorézimit me observacion té materialeve
Shtesé si dhe pér zérin “Nénshtresé zhavorri” duke kryer rillogaritjen e démit ekonomik.

111/4._Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e té ardhurave dhe tarifave vendore
Planifikimi dhe realizimi i té ardhurave né ish Komunén Kashar

Krijimi i strukturave pér mbledhjen e taksave e tarifave vendore.

Mbéshtetur né strukturén e miratuar pér vitin 2013, 2014 dhe 2015 né ish-Komunén Kashar
zyra e taksave dhe tarifave vendore ka funksionuar me 10 punonjés. Té gjithé punonjésit e
taksave né ish komunén Kashar, té cilét jané larguar nga puna pér periudhén gé auditohet,
kané béré dorézimin e detyrés me procesverbal.

Planifikimi i téardhutave dhe tarifave vendore né ish-Komunén Kashar pér periudhén 2014-
2015 paraqitet sipas tabelés sé méposhtme

000/leké
Nr Lloji i Taksés Viti 2014 Viti 2015
P F % P F %

1 | Taks pasurie 194,729 161,769 83 205,925 165,951 81
2 | Taks. B. Vogél 47,854 9,797 20 32,500 47,832 147
3 | Taks Tabele 410 285 69 307 279 91
4 | Taks Fjetje 817 219 27 549 300 55
5 | Taks Reklame 18,816 10,756 57 3,500 7,109 203
6 | Taks kalim drejt pron. 19,139 23,062 120 21,481 17,185 80
7 | Taksé Rregj. Automj 3,194 1,988 62 2,068 1,545 75
8 | Taks ndric rrugor 8,134 338 4 3,790 366 10
9 | Taksé zénje hap. Pub 392 964 246 794 972 122
10 | Taks antene 100 - - - - -
11 | Taks leje karburanti 200 420 210 200 100 50
12 | Gjoba te ndryshem 5,530 1,887 34 - 936 -
13 | Leje Transp 649 1,570 242 649 2,221 342
14 | Tarifé pastrimi 76,652 30,527 40 45,879 27,713 60
15 | Tarifa mirembajtje inf. 13,635 606 4 5,247 660 13
16 | Tarifa vértetime 20 18 90 16 14 88
TOTALI 390,271 244,205 63 322,905 273,183 85

Krijimi i reqjistrit té taksave dhe tarifave vendore dhe plotésimi i dosjeve té subjekteve.

Né ish-Komunén Kashar éshté ndértuar regjistri i taksave dhe tarifave vendore né ményré
elektronike pér subjektet private, si dhe pér taksapaguesit familjar. Edhe regjistri i subjekteve
private ka njé bazé té dhénash té sakt pasi éshté sekretuar, arshivuar e dokumentuar né
formé shkresore e zyrtare asnjéheré né ¢do fillim e fund viti, pér té I&né gjurmén e subjekteve
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ekzistuese, té mbyllura etj., si dhe informacion mbi pagesén e tyre. Né ish-Komunén Kashar
nuk jané Kkrijuar regjistra té vecanté pér subjektet gé zhvillojné aktivitet pa u regjistruar né
QKR, ku shénohet numri i procesverbalit/aktit t€ konstatimit, data e identifikimit, té dhénat
identifikuese té personit, adresa e ploté e tij, dhe ¢do e dhéné tjetér e disponueshme, veprime
kéto né kundérshtim me pikén 41, “Identifikimi i personave, qé ushtrojné veprimtari tregtare
pa u regjistruar” t€ udhézimit nr. 24, daté¢ 02.09.2008 t€¢ MF “Pér procedurat tatimore né
Republikén e Shqipérise”.

Té dhéna mbi numrin e bizneseve. Parashikimi dhe realizimi i taksave vendore pér vitet 2013,
2014 dhe korrik 2015.

Nga té dhénat e paragitura rezulton se né ish-Komunén Kashar né vitin 2014 kané ushtruar
aktivitetin 2516 subjekte dhe né vitin 2015 numri i tyré éshté 2960.

Nga té dhénat e zyrés sé taksave dhe tarifave vendore té komunés, numri i bizneseve gé kané
zhvilluar aktivitet né ish-Komunén Kashar, regjistrimet e reja, mbylljet e aktivitetit jepen né
tabelén e méposhtme:

Nr. Lloji i biznesit Viti Gj.fillim Regj.reja | Akt/.Mbyllura Gjendja ne fund vitit
1 Biznes i vogél 2014 1280 318 349 1249
2015 1249 470 190 1529
2 Biznes i Madh 2014 1144 80 43 1267
2015 1267 214 50 1431
2014 2424 398 392 2516
1+2 | Gjithsej 2015 2516 684 240 2960

Nga analiza e té dhénave té pasqyrés mésipérme rezulton se:

Pér vitin 2014, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 390,000 mijé leké té parashikuara,
jané realizuar né vlerén 244,205 mijé leké, né masén 63%, me njé mosrealizim né vlerén
37%.

Pér vitin 2015 planifikimi 322,905 mijé leké realizimi 273,183 mijé leké, ose né masén 85%,
me njé mosrealizim prej 15%.

Subjektet debitoré, biznesi dhe familjarét

Biznesi i madh-pér vitin 2014

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 450 subjekte debitor pér
taksat dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 80,049,125 leké, sipas tabelés
bashkéngjitur.

Biznesi i madh-pér vitin 2015

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 807 subjekte debitor pér
taksat dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 141,762,525 leké, sipas tabelés
bashkéngjitur.

Biznesi i vogél-pér vitin 2014

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 769 subjekte debitor pér
taksat dhe tarifat vendore té biznesit té vogél né vlerén 33,184,981 leké, sipas tabelés
bashkéngjitur.

Biznesi i vogél-pér vitin 2015

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 1085 subjekte debitor pér
taksat dhe tarifat vendore té biznesit té€ vogél né vlerén 40,664,870 leké, sipas tabelés
bashkéngjitur.

Debitorét familjar pér taksén mbi tokén bujgésore dhe taksat dhe tarifat e tjera familjare
(pastrim, gjelbérim, ndértesé, ndricim etj.).

Nga té dhénat e zyrés sé taksave dhe tarifave vendore deklarohet se kjo zyré nuk ka té dhéna
pér taksapaguesit familjar pér taksén e tokés bujgésore, sa duhet té paguajné dhe sa né fakt
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kané paguar. Pér kété nuk ka dokumentacion nga Zyra e Mbrojtjes dhe Menaxhimit té Tokés
né Komung. Eshté bashképunuar dhe jané kryer rakordime me DRSHTRR pér té ardhurat gé
pérfiton ish komuna (né masén 18%) nga pagesa e taksés vjetore té mjeteve té pérdorura.
Gjithashtu nga zyra e taksave dhe tarifave vendore té komunés nuk ka munguar
bashképunimi edhe me ZRPP Tirané pér pasurité e paluajtshme té regjistruara prané tyre, pér
regjistrimet e reja té kryera dhe ndryshimet e gjendjes sé pronave etj., me shkresé nr.2178
Prot. daté 07.10.2014. Gjithashtu me shkresé nr. 2565 Prot. daté 18.11.2014 nga ana e zyrés
tatim taksave ish-Komuna Kashar éshté béré kérkesé pér mbledhjen e detyrimeve pér
kontributet e sigurimeve shogérore dhe shéndetésore drejtuar Drejtorisé Rajonale té Tatimeve
Tirané.

Observacioni i dérguar népérmjet emaili-t me daté 24.11.2017 nga z.H.Sh., me detyré ish-
Pérgjegjési i Zyrés Taksave, né lidhje me debitorét familjaré pér taksén e tokés bujgésore, ju
sqarojmé se: Mbéshtetur né VKK nr.11, daté 03.03.2014 “Pér miratimin e sistemit té taksave,
tarifave vendore dhe nivelit té gjobave, né Komunén Kashar pér vitin 2014, si dhe né VKK
nr.58, daté 20.12.2014 “Pér miratimin e sistemit té taksave dhe tarifave vendore dhe nivelit
té gjobave, né Komunén Kashar pér vitin 20157, struktura e ngarkuar pér llogaritjen,
Iéshimin e autorizimit pér vjeljen dhe pagesén e Taksés sé Tokés Bujgésoré éshté Zyra e
Mbrojtjes dhe Menaxhimit té Tokés né Komuné. Né lidhje me masat e marra pér arkétimin e
debitoréve, ju sqarojmé se: Zyra e Tatim Taksave né ish Komunén Kashar ka maré masa
shtrénguese pér arkétimin e debitoréve. Né mbéshtetje té ligjit 9920 daté 19.05.2008 “Pér
procgedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, kreu XI “Mbledhja me forcé e detyrimit
tatimor”, jané maré kéto masa:

-Urdhér bllokim té llogarive bankare pér té gjithé subjektet debitoré gé operojné né NJA
Kashar.

-Vendosje barré sigurie.

-Vendosje barré hipotekore.

Bashkélidhur materialit do té gjeni kopje té shkresave drejtuar té gjitha bankave té nivelit té
dyté per bllokimin e llogarive té subjekteve debitore, shkresa pér vendosje barré sigurie
drejtuar Drejtorisé Rajonale té Transportit Rrugor pér cdo subjekt si dhe me listé
pérmbledhése debitorésh bashkalidhur shkresés, shkresa pér vendosje barré hipotekore
drejtuar ZVRPR Tirané pér ¢cdo subjekt si dhe me listé pérmbledhése debitorésh bashkalidhur
shkresés si dhe shkresa drejtuar Policisé Komunare pér bashképunim né vjeljen e taksave
dhe Tarifave Vendore. Gjithashtu sgarojmé se nga ana e Zyrés sé Tatim Taksave éshté
paragqitur lista e ploté e debitoréve deri mé 31.07.2015, pér kontabilizim né zyrén e Financés
sé Komunés.Observacioni juaj merret parasysh.

Marrédhénia me Bashkiné Tirané.

Me shkresén nr.2149 Prot., daté 14.01.2016, DPTTV, ka kérkuar nga Njésia Administrative
Kashar, informacion pér subjektet taksapagues, té cilét kané ushtruar aktivitet tregtar brenda
territorit té ish komunés Kashar, pér periudhén e viteve 2011, 2012, 2013, 2014 dhe 2015.
Gjithashtu, DPTTYV, ka kérkuar dhe listén e subjekteve debitoré té detajuar sipas taksave dhe
tarifave vendore té pa likujduara pér ¢do subjeket, pér vitet 2011, 2012, 2013, 2014 dhe 2015.
Me shkresén nr. 1325 Prot., daté 29.03.2016, Njésia Administrative Kashar, ka dérguar prané
DPTTV-sé, listén né formatin elektronik (CD), té subjekteve taksapagues té cilét kané
ushtruar aktivitet né ish komunén Kashar dhe listén e subjekteve taksapagues té cilét jané
regjistruar vetém pér taksén mbi ndértesén dhe truallin. Numri i subjekteve taksapagues me
aktivitet tregtar éshté 2,579 dhe numri i subjekteve té regjistruar pér taksén mbi ndértesén
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éshté 238. Me shkresén nr. 29204 Prot., daté 03.05.2017, Drejtoria e Pérgjithshme e
Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirané, bazuar né bilancin e konsoliduar té Bashkisé Tirang,
té datés 31.07.2015, ku pjesé e tij jané dhe ish Komunat (sot Njésité Administrative), jané té
pasgyruara detyrime pér debitoré té subjekteve té kétyre njésive pér taksat dhe tarifat
vendore. Duke gené se DPTTV, éshté struktura e ngarkuar pér mbledhjen e taksave dhe
tarifave vendore, né zbatim t¢ VKB Nr. 34, daté 23.05.2016, pér disa ndryshime né VKB Nr.
59, dat€ 30.12.2015 “Pér sistemin e taksave dhe tarifave vendore né€ qytetin e Tiranés” me
ndryshimet pérkaté€se, si dhe Urdhérit nr.3026, daté¢ 01.02.2016 “Pér transferimin e
punonjésve sé Njésive Administrative prané Drejtorisé sé Pérgjithshme té Taksave dhe
Trifave Vendore”, né mbéshtetje t&€ Ligjit nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe
pasqyrat fianaciare” i ndryshuar, neni 3, pika 1, kérkon marrjen né ngarkim té debitoréve té
ish komunave (sot Njésia Administrative). Né listén e ardhur nga Drejtoria e Pérgjithshme e
Menaxhimit Financiar, ish komuna Kashar (sot Njésia Administrative) ka njé vleré debie né
shumén 183,779,690 leké&. Nga verifikimi i kryer né listén e debitoréve té ardhur pér ish
komunén Kashar (sot Njésia Administrative), jané konstatuar se kishte njé mungesé té
theksuar té dhénash. Mungonte numri identifikues i subjektit NUIS, vlera e debisé e ndaré
sipas llojit té taksés dhe tarifés, si dhe periudha. Né kéto kushte, nga DPTTV, éshté kérkuar
nga Drejtoria e Pérgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirané, plotésimi i té dhénave
me té gjitha té dhénat e sipér pérmendura, pér té kryer kontabilizimin né sistemin vendor té
DPTTV-sé, té shumés debitore gé ka ish komuna Kashar (sot Njésia Administrative).

Planifikimi dhe realizimi i té ardhurave né ish Komunén Krrabé

Projekt vendimet e zyrés sé taksave dhe vendimet e Késhillit Komunés pér nivelin e taksave e
tarifave vendore, si dhe nivelin vjetor té té ardhurave té planifikuara, si dhe shkresa e
konfirmimit nga Prefektura, jané si mé poshté vijon:

Viti 2013 Vendimi nr. 7, daté 16.03.2013 “Mbi pércaktimin e nivelit t€ taks€s pér vitin
2013, vendimi nr. 8, daté 06.03.2013 “Mbi tarifat q€ do t&é aplikohen pér vitin 2013, vendimi
nr. 9, dat€ 06.03.2013 “Mbi miratimin e programimit t€ t€ ardhurave pér vitin 2013”,
konfirmuar me shkresén nr. 680/1 prot. daté 08.03.2013 té Prefektit t& Qarkut Tirané.

Viti 2014 Vendimi nr. 3, daté 16.03.2014 “Mbi Tarifat e shérbimit qé do t€ aplikohen gjaté
vitit 2014”, vendimi nr. 4, daté 16.04.2014 “Mbi pércaktimin e Nivelit t€ Taksés pér Vitin
20147, vendimi nr. 5, daté 16.04.2014 “Mbi Miratimin e Programimit t€ t& ardhurave pér
Vitin 2017” konfirmuar me shkresén nr. 1659/1, daté 21.04.2014 t€ Prefektit t€ Qarkut
Tirané.

Viti 2015 Vendimi nr. 7, dat€ 25.03.2015 “Mbi Pércaktimin e Nivelit t€ Taks€s pér Vitin
2015, vendimi nr.8, daté 25.03.2015 “Mbi tarifat e shérbimit qé do t€ aplikohen pér vitin
20157, vendimi nr. 9, daté 25.03.2015 “Mbi Miratimin e Programimit t€ t€ ardhurave pér
vitin 2015”7, konfirmuar me shkresén nr. 1565/1, daté 31.03.2015 té Prefektit t€ Qarkut
Tirané.

Krijimi i strukturave pér mbledhjen e taksave e tarifave vendore

Mbéshtetur né strukturén e miratuar pér vitin 2013, 2014 dhe 2015 né ish-Komunén Krrabé
zyra e taksave dhe tarifave vendore ka funksionuar me 4 punonjés. Té gjithé punonjésit e
taksave né ish komunén Kashar, té cilét jané larguar nga puna pér periudhén gé auditohet,
kané béré dorézimin e detyrés me procesverbal.

Krijimi i regjistrit té taksave dhe tarifave vendore dhe plotésimi i dosjeve té subjekteve.

Né ish-Komunén Krrabé éshté ndértuar regjistri i taksave dhe tarifave vendore né ményré
elektronike pér subjektet private, si dhe pér taksapaguesit familjar. Edhe regjistri i subjekteve
private ka njé bazé té dhénash té sakt pasi éshté sekretuar, arshivuar e dokumentuar né
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formé shkresore e zyrtare asnjéheré né ¢do fillim e fund viti, pér té Iéné gjurmén e subjekteve
ekzistuese, té mbyllura etj., si dhe informacion mbi pagesén e tyre.

Té dhéna mbi numrin e bizneseve. Parashikimi dhe realizimi i taksave vendore pér vitet 2013,
2014 dhe korrik 2015.

Nga té dhénat e paragitura rezulton se né ish-Komunén Krrabé né vitin 2013 kané ushtruar
aktivitetin 77 subjekte, né vitin 2014 kané ushtruar aktivitetin 71 subjekte dhe né vitin 2015
numri i tyré éshté 49.

Nga té dhénat e zyrés sé taksave dhe tarifave vendore té komunés, numri i bizneseve gé kané
zhvilluar aktivitet né ish-Komunén Kashar, regjistrimet e reja, mbylljet e aktivitetit jepen né
tabelén e méposhtme:

Nr. Lloji i biznesit Viti Gj.fillim Regj.reja Akt/.Mbyllura Gjendja n fund vitit
1 Biznes i vogél 2013 69 5 3 71
2014 68 0 0 68
2015 46 0 0 46
2 Biznes i Madh 2013 6 0 0 6
2014 3 0 0 3
2015 3 0 0 3
2013 75 5 3 77
2014 71 0 0 71
1+2 | Gjithsej 2015 49 0 0 49

Planifikimi i té ardhurave dhe tarifave vendore né ish-Komunén Krrabé pér periudhén 2013-
2015 paraqitet sipas tabelés sé méposhtme:

Né leké
Nr Lloji i Taksés Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015
Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt
Té ardhura Tatimore
1 Takse vendore e biznesit té vogél 1,354,125 623,623 0 134,397 0 0
2 Tatim Thj.Fitimin 1,750,000 696,894 | 1,100,000 281,650
3 Taksé pasuri paluatshme 1,358,213 232,865 | 1,498,861 313,259 | 1,403,707 28,062
a Taks ndertesat 1,095,876 226,325 | 1,238,013 291,494 | 1,142,859 24,245
b Taksé toke 262,337 6,540 260,848 21,765 260,848 3,817
5 Taks e kalimit té pasuris 0 0 0 0 0 138829
6 Taks reklame 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 0
7 Taks tabele 8040 1,920 8,280 2,280 4,920 960
8 Taksé e mjeteve te pérdorura 0 116,696 0 70,211 0 50,357
Shuma 2,733,878 | 988,604 | 3,270,641 | 1,230,541 | 2,522,127 499,858
Realizimi né % 36.16% 37.62% 19.82%
Té ardhura jo Tatimore 3,979,700 771,186 | 3,524,700 679,430 | 2,925,700 460,000
1 Tarifé pastrimi 532,500 104,166 501,500 156,500 375,500 33,000
2 Uji 2,947,200 509,120 300,000 0| 2,300,200 138,400
3 Té tjera shérbime 500,000 157,900 | 2,723,200 522,930 250,000 288,600
Totali 6,713,578 | 1,759,790 | 6,795,341 | 1,909,971 | 5,447,827 959,858
Realizimi né % 26.21% 28.11% 17.62%

Nga analiza e té dhénave té pasqyrés mésipérme rezulton se:

Pér vitin 2013, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 2,733,878 leké té parashikuara,
jané realizuar né vlerén 988,604 leké, né masén 36.16%, me njé mosrealizim né vlerén
63,84%.

Pér vitin 2014, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 3,270,641 leké té parashikuara,
jané realizuar né vlerén 1,230,541 leké&, né masén 37.62%, me njé mosrealizim né vlerén
62.38%.

Pér vitin 2015 planifikimi 2,522,127 leké, realizimi 499,858 leké, ose né masén 19.82%, me
njé mosrealizim prej 79.18%.
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Té gjithé taksat dhe tarifat jané programuar né bazé té numrit real té subjekteve té cilat kané
ushtruar aktivitet tregtar né territorin e komunés Krrabé té miratuara edhe né késhillin e
komunés mbas paraqgitjes sé projekt vendimeve dhe relacioneve pérkatése.

Té gjithé punonjésit e taksave né ish-Komunén Kashar, té cilét jané larguar nga puna pér
periudhén qé auditohet, nuk kané béré dorézimin e detyrés me procesverbal, duke mos
dorézuar késhtu dosjet e subjekteve, regjistrat e taksapaguesve, gjendjen e debitoréve si dhe
dokumente té tjera elektronike dhe shkresore né lidhje me taksat vendore. Edhe punonjésit té
cilét kané filluar puné rishtas né kété sektor nuk kané marré detyrén né dorézim me
procesverbal. Veprime té tilla béjné gé nga punonjési pasues té mos njihet gjendja e sektorit
té taksave dhe sjell véshtirési né realizimin e detyrés. Kéto veprime jané né kundérshtim me:
-Udhézimin e Ministrisé Financave nr. 30, daté 27.12.2011°Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”,_pika 13 ku pércaktohet se: “Punonjésit gé kané né ngarkim
aktive, né rast se largohen ose transferohen nga puna, béjné mé paré dorézimin e tyre
brenda afatit te pércaktuar nga Népunési Autorizues i njésisé respektive sipas specifikave
té aktiveve”.

-VKM nr. 171, dat€ 26.03.2014 “Pér transferimin e pérhershém dhe té pérkohshém té
népunésve civilé, pezullimin dhe lirimin nga shérbimi civil”, pika 50 ku pércaktohet se:
“Népunési duhet té béjé tek eprori direkt dorézimi e ploté té dokumentacionit gé ka pér shkak
té detyrés, si dhe te njésia pérgjegjése pér mbajtjen e inventarit fizik, dorézimin e pajisjeve
dhe té mjeteve té punés né inventar”, si dhe né kundérshtim me detyrat e punémarrésit qé
pércaktohen né kodin e punés.

Né ish-Komunén Krrabé nuk ka patur subjekte me aktivitet minerar né Komunén Krrabé.
Jané krijuar regjistrat pér subjektet private dhe familjarét. Né ish-Komunén Krrabé nuk jané
krijuar regjistra té vecanté pér subjektet qé zhvillojné aktivitet pa u regjistruar né QKR, ku
shénohet numri i procesverbalit/aktit té konstatimit, data e identifikimit, t¢ dhénat
identifikuese té personit, adresa e ploté e tij, dhe ¢do e dhéné tjetér e disponueshme, veprime
kéto né kundérshtim me pikén 41, “Identifikimi i personave, qé ushtrojné veprimtari tregtare
pa u regjistruar” t€ udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 t€¢ MF “Pé&r procedurat tatimore né
Republikén e Shqipéris€” dhe nuk jané aplikuar gjoba pér kéto subjekte pér arsye se né
shumicén e rasteve kur béhej kontrolli né kéto subjekte ato ishin té mbyllura, né kundérshtim
me kérkesat e nenit 112 té€ ligjit nr. 9920 daté€ 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né RSH”, 1
ndryshuar. Ka patur bashképunim me policiné e komunés sa heré ka gené e nevojshme, por
né ményré verbale me miratimin e kryetarit dhe pér kété bashképunim nuk ka
dokumentacion, né kundérshtim me nenin 5, shkronja “¢” nénpika “i11”, t€ ligjit nr. 9632 daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”. Né ish komuné, éshté béré kontrolli gjaté vitit
kur dérgoheshin njoftim vlerésimet tatimore, por nuk éshté gjobitur asnjé subjekt né
kundérshtim me kérkesat e nenit 118 t& ligjit nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
tatimore n€ RSH”, 1 ndryshuar.

Subjektet debitoré, biznesi dhe familjarét:

Biznesi i madh-pér vitin 2013

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 3 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 51,320 leké.

Biznesi i vogél-pér vitin 2013

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 56 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t&¢ madh né vlerén 1,388,435leké.

Biznesi i madh-pér vitin 2014

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 3 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 138,240 leké.

Biznesi i vogél-pér vitin 2014
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Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 53 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 1,071,070 leké.

Biznesi i madh-pér vitin 2015

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 3 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 170,760 leké.

Biznesi i vogél-pér vitin 2015

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 37 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 921,300 leké.

Debitorét familjar pér taksén mbi tokén bujgésore dhe taksat dhe tarifat e tjera familjare
(pastrim, gjelbérim, ndértesé, ndrigim etj.).

Nga té dhénat e zyrés sé taksave dhe tarifave vendore deklarohet se kjo zyré nuk ka té dhéna
pér taksapaguesit familjar pér taksén e tokés bujgésore, sa duhet té paguajné dhe sa né fakt
kané paguar. Pér kété nuk ka dokumentacion. Nga zyra e taksave té ish Komunés nuk éshté
nxjerré njoftim vlerésimi pér taksapaguesit familjar té tokés bujgésore, né kundérshtim me
ligjit nr. 9632, dat€ 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar.

Ish-Komuna Kashar nuk ka gjetur forma té pérshtatshme eficente pér arkétimin e detyrimeve
té taksave dhe tarifave vendore nga familjarét. Nuk éshté bashképunuar dhe nuk jané kryer
rakordime me DRSHTRR pér té ardhurat gé pérfiton ish komuna (né masén 18%) nga
pagesa e taksés vjetore té mjeteve té pérdorura. Gjithashtu nga zyra e taksave dhe tarifave
vendore té komunés ka munguar bashképunimi edhe me ZRPP Tirané pér pasurité e
paluajtshme té regjistruara prané tyre, pér regjistrimet e reja té kryera dhe ndryshimet e
gjendjes sé pronave etj.

Masat e marra pér arkétimin e debitoréve.

Pér arkétimin e debitoréve nga Ish-Komuna Krrabé nuk jané marré masa shtrénguese pér
subjektet té cilat nuk kané kryer pagesén e taksave vendore. Nuk éshté béré asnjé bllokim i
llogarive bankare apo veprime té tjera, duke mos u zbatuar kérkesat e ligjit 9920 daté
19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipéris€”, kreu XI “Mbledhja me
forcé e detyrimit tatimor™.

Listat e debitoréve nuk jané té administruara nga zyra e financés dhe kjo e fundit nuk ka béré
kontabilizimin e debitoréve.

Marrédhénia me Bashkiné Tirané.

Me shkresén nr. 2153 Prot., daté 14.01.2016, DPTTV, ka kérkuar nga Njésia Administrative
Krrabé, informacion pér subjektet taksapagues, té cilét kané ushtruar aktivitet tregtar brenda
territorit té ish komunés Krrabé, pér periudhén e viteve 2011, 2012, 2013, 2014 dhe 2015.
Gjithashtu, DPTTYV, ka kérkuar dhe listén e subjekteve debitoré té detajuar sipas taksave dhe
tarifave vendore té pa likuiduara pér ¢do subjeket, sipas viteve 2011, 2012, 2013, 2014 dhe
2015.

Me shkresén nr. 536/1 Prot., daté 10.02.2016, Njésia Administrative Krrabé, ka dérguar prané
DPTTV-sé, listén né formatin exel dhe formatin elektronik (CD), té subjekteve taksapagues
té cilét kané ushtruar aktivitet né ish komunén Krrab&. Numri i subjekteve taksapagues me
aktivitet tregtar té dérguar me listé éshté 60 dhe numri i subjekteve té regjistruar pér taksén
mbi ndértesén éshté 4. Pér subjektet debitoré, nga ana e Njésisé Administrative Krrabé, nuk
éshté dhéné asnjé informacion mbi vlerén e debisé dhe numrin e subjekteve debitoré.
Referuar informacionit dhe dokumentacionit né Bashki, béhet e ditur, se pér periudhén 2011
— 2015, nga ana e Njésive Administrative ka vetém informacion pér numrin e subjekteve gé
ushtrojné aktivitet tregtar né kété ish komuné. Me shkresén nr. 29204 Prot., daté 03.05.2017,
Drejtoria e Pérgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirané, bazuar né bilancin e
konsoliduar té Bashkisé Tirané, té datés 31.07.2015, ku pjesé e tij jané dhe ish Komunat (sot
Njésité Administrative), jané té pasqyruara detyrime pér debitoré té subjekteve té kétyre
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njésive pér taksat dhe tarifat vendore. Duke gené se DPTTV, éshté struktura e ngarkuar pér
mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore, né zbatim té¢ VKB Nr. 34, daté 23.05.2016, pér
disa ndryshime né VKB Nr. 59, daté 30.12.2015 “Pér sistemin e taksave dhe tarifave vendore
né qytetin e Tiranés” me ndryshimet pérkatése, si dhe Urdhrit Nr. 3026, daté 01.02.2016 “Pér
transferimin e punonjésve sé Njésive Administrative prané Drejtorisé sé Pérgjithshme té
Taksave dhe Tarifave Vendore”, né mbéshtetje t& Ligjit Nr. 9228, dat€ 29.04.2004 “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, neni 3, pika 1, kérkon marrjen né ngarkim
té debitoréve té ish komunave (sot Njésia Administrative). Pér ish komunén Krrabé, nuk ka
asnjé té dhéné né bilancin e konsoliduar té datés 31.07.2015, pér vlerén debitore dhe numrin e
subjekteve debitoré.

Planifikimi dhe realizimi i té ardhurave né ish Komunén Shéngjerqj

Projekt vendimet e zyrés sé taksave dhe vendimet e Késhillit Komunés pér nivelin e taksave e
tarifave vendore, si dhe nivelin vjetor té té ardhurave té planifikuara, si dhe shkresa e
konfirmimit nga Prefektura, jané si mé poshté vijon:

Pér vitin 2013. Vendimi i Késhillit t¢ Komunés nr. 02, daté 30.01.2013, konfirmuar mbi
ligjshmeriné nga Prefekti i Qarkut Tirané me shkresé nr. 372/1, daté 13.02.2013.

Pér vitin 2014. Vendimi i Késhillit t¢ Komunés nr.4, daté 28.02.2014, konfirmuar mbi
ligjshmériné nga Prefekti i Qarkut Tirané me shkresé nr. 991/1, daté 17.03.2014.

Pér vitin 2015. Vendimi i Késhillit t¢ Komunés nr.6, daté 20.02.2015, konfirmuar mbi
ligjshmériné nga Prefekti i Qarkut Tirané me shkresé nr.1085/1, daté 09.03.2015.

Krijimi i strukturave pér mbledhjen e taksave e tarifave vendore

Mbéshtetur né strukturén e miratuar pér vitin 2013, 2014 dhe 2015 né ish-Komunén
Shéngjergj zyra e taksave dhe tarifave vendore ka funksionuar me 4 punonjés. Té gjithé
punonjésit e taksave né ish komunén Shéngjergj, té cilét jané larguar nga puna pér periudhén
gé auditohet, nuk kané béré dorézimin e detyrés me procesverbal. (Pér vitin 2013, éshté béré
dorézimi i detyrés nga B.H. me procesverbalin date 16.01.2014. Pér vitin 2015, nuk éshté
mbajtur procesverbal pér dorézimin e dosjeve dhe debitoreve nga punonjési i taksave Y.D.
Struktura éshté organizuar né bazé t¢ VKK nr.4, daté 30.01.2013, nr.01, daté 06.01.2014,
nr.08, daté 201.02.2015.

Krijimi i regjistrit té taksave dhe tarifave vendore dhe plotésimi i dosjeve té subjekteve.

Nga kontrolli i regjistrit té taksave vendore, dosjeve té subjekteve, kartelave analitike, pér
vitet 2013-2015, u konstatua se kjo zyré ka plotésuar regjistrat, me té dhéna té tilla si niveli
tregues i taksimit, sipérfagja e objektit me tarifén pérkatése té taksimit, taksa e tabelés, taksa
e pastrimit, tarifa e shérbimit dhe shuma e detyrimit vjetor. Nuk jané mbajtur kartela analitike
pér cdo subjekt. Dosjet e subjekteve gé ushtrojné veprimtari biznesi né komuné nuk jané té
plotésuara. Rezulton se té gjithé subjektet qé ushtrojné aktivitet nuk jané té regjistruara né
QKR.

Té dhéna mbi numrin e bizneseve. Parashikimi dhe realizimi i taksave vendore pér vitet 2013,
2014 dhe korrik 2015.

Nga té dhénat e paragitura rezulton se né ish-Komunén Shéngjergj né vitin 2013 kané
ushtruar aktivitetin 33 subjekte, né vitin 2014 kané ushtruar aktivitetin 34 subjekte dhe né
vitin 2015 numri i tyré éshté 35.

Nga té dhénat e zyrés sé taksave dhe tarifave vendore t& komunés, numri i bizneseve gé kané
zhvilluar aktivitet né ish-Komunén Shéngjergj, regjistrimet e reja, mbylljet e aktivitetit jepen

né tabelén e méposhtme:
Nr. Lloji i biznesit Viti Gj.fillim Regj.rej | Gjendja né
alreja fund vitit
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1 Biznes i vogél 2013 23 23
2014 23 1 24
2015 24 24
2 Biznes té tjera (ambulant,berber,etj,) 2013 10 10
2014 10 10
2015 10 10
2013 0 0
3 Biznes i Madh 2014 0 0
2015 0 1 1
1+2 | Gjithsej 2013 33 33
2014 34 34
2015 34 1 35

Planifikimi i té ardhurave dhe tarifave vendore né ish-Komunén Shéngjergj pér periudhén
2013-2015 paragitet sipas tabelés sé méposhtme:

Neé 000/leké
Nr Lloji i Taksés Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015
Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt
Té ardhura Tatimore
1 Tatim Thj.Fitimin 600 413 150 276 150 307
2 Taksé mjete te perdorura 450 316 250 197 250 94
3 Taks ndertesat 155 180 200 227 200 9
4 Taksé toke 520 446 500 561 500 20
5 Taks zenie hap. publ. 10,000 2,000 - - - -
6 Taks te tjera 2,305 - - - 200 -
7 Tarifé sherbimi publik 710 608 700 647 700 412
8 Komp. vodafon 0 145 - - - -
9 Dhénie toke me gira - - - 45 100 65
Totali 15,000 4,337 2,100 2,264 2,500 1,458
Realizimi né % 29 % 108 % 58 %

Nga analiza e té dhénave té pasqyrés mésipérme rezulton se:

Pér vitin 2013, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 15,000 mijé té parashikuara, jané
realizuar né vlerén 4,337 mijé leké, né masén 29 %, me njé mosrealizim né vlerén 71 %.

Pér vitin 2014, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 2,100 mijé leké té parashikuara,
jané realizuar né vlerén 2,264 leké, né masén 108 %, me njé tejkalim né vlerén 8 %.

Pér vitin 2015 planifikimi 2,500 mijé leké, realizimi 1,4458 mijé leké, ose né masén 58 %,
me njé mosrealizim prej 42 %.

Té gjithé taksat dhe tarifat jané programuar né bazé té numrit real té subjekteve té cilat kané
ushtruar aktivitet tregtar né territorin e ish-Komunén Shéngjergj té miratuara edhe né
késhillin e komunés mbas paragitjes sé projekt vendimeve dhe relacioneve pérkatése.
Debitorét familjar pér taksén mbi tokén bujgésore dhe taksat dhe tarifat e tjera familjare
(pastrim, gjelbérim, ndértesé, ndricim etj.).

Pér vitin 2013, planifikimi i t& ardhurave nga taksa mbi ndértesat i parashikuar né vlerén
155,000 leké nuk éshté paragitur mbi baza reale, pasi nuk éshté marré parasysh sipérfagja e
ndértesés reale té ardhurat nga taksa e ndértesés, pér arsye se né Komuné sipas regjistrit té
bizneseve, ushtrojné aktivitet 27 subjekte me sipérfage ndértese totale 3,113 m? tarifa e
ndértesés pér bizneset éshté 100 leké/m? né vit dhe t& ardhurat duhet té planifikoheshin 3,113
m? plus sipérfagja e bizneseve prodhues 720m? x 50 lek/m? = 36,000 leké. Gjithashtu tarifa e
ndértesés pér familjarét éshté 7.5 leké/ m? né vit. Bazuar né numrin e familjeve sipas gjendjen
civile né Komuné ndodhen 737 familje me sipérfage banese 42,766 m?. Prandaj né bazé té té
dhénave té mésipérme vlera e planifikuar, pér taksén e ndértesés pér familjarét duhet té ishte
planifikuar 320,745 leké/vit. Gjithsej té ardhurat nga ndértesat duheshin planifikuar 311,300
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leké + 36,000 leké + 320,745 leké = 668,045 leké. Planifikimi i taksés mbi tokén bujgésore
éshté planifikuar 520 mijé leké dhe nuk éshté real pasi né Komuné kané pérfituar toké 737
familje me sipérfage totale 5,359,709 m? = 814,987,782 leké nga té cilat 3,325,344 m* me
tarifé 0.168 lek&/ m® = 558,658 leké dhe 2,034,365 m® me tarifé 0.126 leké/ m® = 256,330
leké.

Taksa mbi tokén bujgésore (pér njé ha) gé ka miratuar Késhilli Komunés sipas kategorive té
tokés, numri i familjeve gé kané pérfituar toké bujqgésore sipas legjislacionit né fuqi,
kategorité e tokés bujgésore, sasia né ha pér secilén kategori né ish komunén Shéngjergj
paragitet:

Nr | NR.ivendimit te Késhillit te Komunés Kategoria e Tokés Vlera e Tarifés sé Tokés
VI (gjashté) 1,680
1 Nr.02 dt. 30.01.2013 VI (teté) dhe IX(nénts) 1,260
VI (gjashté) 1,680
2 Nr.04 dt. 28.02.2014 VI (teté) dhe IX(néntg) 1,260
VI (gjashté) 1,680
3 Nr.- dt. 06.02.2015 VI (teté) dhe IX(néntg) 1,260

Numri i familjeve pér té cilat éshté llogaritur taksa e tokés bujgésore sipas fshatrave, sasia e
tokés gjithsej mbi té cilén éshté llogaritur taksa né m?, tarifa pér m? sipas kategorisé sé tokés
dhe detyrimi i llogaritur nga zyra e taksave pér vitin 2013, paragitet si mé poshté:

Nr Emértimi Numri i familjeve | Sipérf. e tokés gjithsej Tarifa pér ha Detyrimi
1. Shéngjergj 110 511,570 0,168 85943,76
2. Verri 123 688,905 0,168 115736,04
3. Ure 111 435,075 0,168 73092,6
4. Shénmeri (Burimas) 201 1,136,345 0,168 190905,96
5. Shéngjin 74 394,509 0,168 66277,512
6. Facesh 20 158,940 0,168 26701,92
7. Vakumone 48 289,070 0,126 36422,82
8. Parpunje 26 308,245 0,126 38838,87
9. Dom 24 180,290 0,126 22716,54
10. Derje 36 368,840 0,126 46473,84
11. Fag 117 887,920 0,126 111877,92
TOTALI 890 5,359,709 814,987,782

Por planifikimi taksave dhe tarifave vendore sipas zyrés sé shérbimeve dhe taksave vendore
éshté mbéshtetur né realizimin faktik té viteve té kaluara. Shumé familje jané larguar nga
vendbanimi dhe nuk é&shté arritur mbledhja e taksave dhe tarifave mbi tokén dhe banesat pér
kété kategori. Pérmbledhése reale e tatimit t& banesés sipas fshatrave paragitet si mé poshté:

Nr | Emertimi Numri i familjeve Siperf. e baneses gjithsej Tarifa per m? Detyrimi gjithsej
1. Shéngjergj 100 4,897 75 36,727.5
2. | Verri 110 6,142 75 46,065
3. Ure 109 4,851 75 36,382.5
4. Shénmeri 174 11,910 75 89,325
5. Shéngjin 65 3,412 75 25,590
6. Facesh 20 1,499 7,5 11,2425
7. Vakumone 35 2,100 7,5 15,750
8. Parpunje 20 1,370 75 10,275
9. Dom 12 470 75 3,525
10. | Derje 27 ,1550 75 11,625
11. | Fag 65 4,565 75 34,237.5
TOTALI 737 42,766 75 320,745
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Pasqyra e debitoréve familjar pér taksén e tokés bujgésore né ish Komunén Shéngjergj,
sipas viteve né formatin e tabelés sé méposhtme:

Vlera e debisé né 000/leké pér taksén e tokés bujgésore

Nr Emértimi 2012 2013 2014 2015 Total
1. Shéngjergj 26,621 30,911 40,253 97,785 42
2. Verri 24,241 32,631 41,130 98,002 39
3. Uré 18,888 23,107 36,916 78,911 40
4. Shénmeri (Burimas) 39,096 49,880 98,947 187,923 90
5. Shéngjin 19,598 28,068 53,270 100,936 42
6. Facesh 9,640 9,640 13,044 32,324 8
7. Vakumong 28,335 32,668 39,806 100,809 36
8. Parpunje 26,923 35,764 39,666 102,353 19
9. Dom 18,892 18,892 24,960 62,744 23
10. | Derje 41,168 45,569 58,277 145,014 36
11. | Fag 77,345 81,575 105,602 264,522 85

TOTALI 330,747 388,705 551,871 1,271,323 460

Té gjithé punonjésit e taksave né ish-Komunén Shéngjegj, té cilét jané larguar nga puna pér
periudhén gé auditohet, nuk kané béré dorézimin e detyrés me procesverbal, duke mos
dorézuar késhtu dosjet e subjekteve, regjistrat e taksapaguesve, gjendjen e debitoréve si dhe
dokumente té tjera elektronike dhe shkresore né lidhje me taksat vendore. Edhe punonjésit té
cilét kané filluar puné rishtas né kété sektor nuk kané marré detyrén né dorézim me
procesverbal. Veprime té tilla béjné gé nga punonjési pasues té mos njihet gjendja e sektorit
té taksave dhe sjell véshtirési né realizimin e detyrés. Kéto veprime jané né kundérshtim me:
-Udhézimin e Ministrisé Financave nr. 30, daté 27.12.2011°Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”, pika 13 ku pércaktohet se: “Punonjésit gé kané né ngarkim
aktive, né rast se largohen ose transferohen nga puna, béjné mé paré dorézimin e tyre
brenda afatit te pércaktuar nga Népunési Autorizues i njésisé respektive sipas specifikave
té aktiveve”.

-VKM nr. 171, daté 26.03.2014 Pér transferimin e pérhershém dhe t&€ pérkohshém té
népunésve civil€, pezullimin dhe lirimin nga shérbimi civil”, pika 50 ku pércaktohet se:
“Népunési duhet té béjé tek eprori direkt dorézimi e ploté té dokumentacionit qé ka pér shkak
té detyrés, si dhe te njésia pérgjegjése pér mbajtjen e inventarit fizik, dorézimin e pajisjeve
dhe té mjeteve té punés né inventar”, si dhe né kundérshtim me detyrat e punémarrésit gé
pércaktohen né kodin e punés.

Né ish-Komunén Shéngjergj nuk ka patur subjekte me aktivitet minerar. Jané Krijuar
regjistrat pér subjektet private dhe familjarét. Né ish-Komunén Shéngjergj nuk jané krijuar
regjistra té vecanté pér subjektet qé zhvillojné aktivitet pa u regjistruar né QKR, ku shénohet
numri i procesverbalit/aktit té konstatimit, data e identifikimit, t¢ dhénat identifikuese té
personit, adresa e ploté e tij, dhe ¢cdo e dhéné tjetér e disponueshme, veprime kéto né
kundérshtim me pikén 41, “Identifikimi i personave, q€ ushtrojné veprimtari tregtare pa u
regjistruar” t€ udhézimit nr. 24, daté¢ 02.09.2008 t&€ MF “Pér procedurat tatimore né
Republikén e Shqipéris€” dhe nuk jané aplikuar gjoba pér kéto subjekte pér arsye se né
shumiceén e rasteve kur béhej kontrolli né kéto subjekte ato ishin té mbyllura, né kundérshtim
me kérkesat e nenit 112 té€ ligjit nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né RSH”, 1
ndryshuar. Ka patur bashképunim me policiné e komunés sa heré ka gené e nevojshme, por
né ményré verbale me miratimin e kryetarit dhe pér kété bashképunim nuk ka

[IP%2)

dokumentacion, né kundérshtim me nenin 5, shkronja “¢” nénpika “ii1”, t€ ligjit nr. 9632 daté
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30.10.2006 “Pér sistemin ¢ taksave vendore”. Né ish komuné, éshté béré kontrolli gjaté vitit
kur dérgoheshin njoftim vlerésimet tatimore, por nuk éshté gjobitur asnjé subjekt né
kundérshtim me kérkesat e nenit 118 t& ligjit nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér Procedurat
tatimore né RSH”, i ndryshuar. Pasqyra e subjekteve debitor té biznesit té vogél né fund té
vitit 2013, 2014, 2015 pér taksén e tatimit té thjeshtuar mbi fitimin, taksén e pastrimit,
ndrigimit, ndértesés, gjelbérimit etj., paragitet né aneksin nr.5

Subjektet debitoré, biznesi dhe familjarét:

Biznesi i vogél-pér vitin 2013

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 31 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 552,085 leké.

Biznesi i vogél-pér vitin 2014

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 31 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 283,060 leké.

Biznesi i vogél-pér vitin 2015

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 31 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t&é madh né vlerén 352,600 leké, sipas tabelés sé mésipérme.
Nuk ka biznes té madh té regjistruar.

Ish-Komuna Shéngjergj nuk ka gjetur forma té pérshtatshme eficente pér arkétimin e
detyrimeve té taksave dhe tarifave vendore nga familjarét. Nuk éshté bashképunuar dhe nuk
jané kryer rakordime me DRSHTRR pér té ardhurat qé pérfiton ish komuna (né masén 18%)
nga pagesa e taksés vjetore té mjeteve té pérdorura. Gjithashtu nga zyra e taksave dhe tarifave
vendore té komunés ka munguar bashképunimi edhe me ZRPP Tirané pér pasurité e
paluajtshme té regjistruara prané tyre, pér regjistrimet e reja té kryera dhe ndryshimet e
gjendjes sé pronave etj.

Masat e marra pér arkétimin e debitoréve.

Pér arkétimin e debitoréve nga Ish-Komuna Shéngjergj nuk jané marré masa shtrénguese pér
subjektet té cilat nuk kané kryer pagesén e taksave vendore. Nuk éshté béré asnjé bllokim i
llogarive bankare apo veprime té tjera, duke mos u zbatuar kérkesat e ligjit 9920 daté
19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipéris€”, kreu XI “Mbledhja me
forcé e detyrimit tatimor”. Listat e debitoréve nuk jané t€ administruara nga zyra e financés
dhe kjo e fundit nuk ka béré kontabilizimin e debitoréve.

Marrédhénia me Bashkiné Tirané.

Me shkresén nr.2151 Prot., daté 14.01.2016, DPTTV, ka kérkuar nga Njésia Administrative
Shéngjergj, informacion pér subjektet taksapagues, té cilét kané ushtruar aktivitet tregtar
brenda territorit té ish komunés Shéngjergj, pér periudhén e viteve 2011, 2012, 2013, 2014
dhe 2015. Gjithashtu, DPTTV, ka kérkuar dhe listén e subjekteve debitoré té detajuar sipas
taksave dhe tarifave vendore té pa likuiduara pér ¢cdo subjekt, sipas viteve 2011, 2012, 2013,
2014 dhe 2015.

Me shkresén nr.588 Prot., daté 18.04.2016, Njésia Administrative Shéngjergj, ka dérguar
prané DPTTV-sé, listén né formatin exel dhe formatin elektronik (CD), té subjekteve
taksapagues té cilét kané ushtruar aktivitet né ish komunén Shéngjergj. Numri i subjekteve
taksapagues me aktivitet tregtar té dérguar me listé éshté 13. Pér subjektet debitoré, nga ana e
Njésisé Administrative Shéngjergj, nuk éshté dhéné asnjé informacion mbi vlerén e debisé
dhe numrin e subjekteve debitoré. Referuar informacionit dhe dokumentacionit gé Bashkia
ka, béhet e ditur, se pér periudhén 2011 — 2015, nga ana e Njésive Administrative ka vetém
informacion pér numrin e subjeteve gé ushtrojné aktivitet tregtar né kété ish komuné. Me
shkresén nr.29204 Prot., daté 03.05.2017, Drejtoria e Pérgjithshme e Menaxhimit Financiar,
Bashkia Tirané, bazuar né bilancin e konsoliduar té Bashkisé Tirané, té datés 31.07.2015, ku
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pjesé e tij jané dhe ish Komunat (sot Njésité Administrative), jané té pasqyruara detyrime pér
debitoré té subjekteve té kétyre njésive pér taksat dhe tarifat vendore. Duke gené se DPTTYV,
éshté struktura e ngarkuar pér mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore, né zbatim té VKB
Nr. 34, daté 23.05.2016, pér disa ndryshime né¢ VKB Nr. 59, daté 30.12.2015 “Pér sistemn e
taksave dhe tarifave vendore né qytetin ¢ Tiranés” me ndryshimet pérkatése, si dhe Urdhérit
Nr. 3026, dat€ 01.02.2016 “Pér transferimin e punonjésve s¢ Njésive Administrative prané
Drejtorisé sé Pérgjithshme té Taksave dhe Tarifave Vendore”, né mbéshtetje té Ligjit Nr.
9228, dat€ 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat fianaciare” i ndryshuar, neni 3, pika 1,
kérkon marrjen né ngarkim té debitoréve té ish komunave (sot Njésia Administrative). Pér ish
komunén Shéngjegj (sot Njésia Administrative), nuk ka asnjé té dhéné né bilancin e
konsoliduar té datés 31.07.2015, pér vilerén debitore dhe numrin e subjekteve debitoré.

Planifikimi dhe realizimi i t€ ardhurave né ish Komunén Zall-Bastar

Krijimi i strukturave pér mbledhjen e taksave e tarifave vendore

Mbéshtetur né strukturén e miratuar pér vitin 2013, 2014 dhe 2015 né ish-Komunén Zall-
Bastar zyra e taksave dhe tarifave vendore ka funksionuar me 1 punonjés. Kjo punonjése e
taksave né ish komunén Zall-Bastar, e cila éshté e larguar nga puna pér periudhén qé
auditohet, ka béré dorézimin e detyrés me procesverbal.

Krijimi i regjistrit té taksave dhe tarifave vendore dhe plotésimi i dosjeve té subjekteve.

Né ish komunén Zall-Bastar éshté ndértuar regjistri i taksave dhe tarifave vendore né ményré
elektronike pér subjektet private, si dhe pér taksapaguesit familjar. Edhe regjistri i subjekteve
private ka njé bazé té dhénash té sakt pasi éshté sekretuar, arshivuar e dokumentuar né formé
shkresore e zyrtare asnjéheré né cdo fillim e fund viti, pér té 1€éné gjurmén e subjekteve
ekzistuese, té mbyllura etj., si dhe informacion mbi pagesén e tyre.

Té dhéna mbi numrin e bizneseve. Parashikimi dhe realizimi i taksave vendore pér vitet 2013,
2014 dhe korrik 2015.

Nga té dhénat e paraqgitura rezulton se né ish komunén Zall-Bastar né vitin 2013 kané
ushtruar aktivitetin 77 subjekte, né vitin 2014 kané ushtruar aktivitetin 71 subjekte dhe né
vitin 2015 numri i tyré éshté 49. Nga té dhénat e zyrés sé taksave dhe tarifave vendore té
komunés, numri i bizneseve gé kané zhvilluar aktivitet né ish-Komunén Zall-Bastar,
regjistrimet e reja, mbylljet e aktivitetit jepen né tabelén e méposhtme:

Nr. Lloji i biznesit Viti Gj.fillim Regj.reja Akt/.Mbyllura Gjendja n fund vitit
1 Biznes i vogél 2014 8 0 1 7
2015 7 0 1 6
2 Biznes i Madh 2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2014 8 0 1 7
1+2 | Gjithsej 2015 7 0 1 6

Planifikimi i téardhutave dhe tarifave vendore né ish-Komunén Zall-Bastar pér periudhén
2013-2015 paragqitet sipas tabelés sé méposhtme:

Nr Emertimi Viti 2013 Viti 2014 2015

Plan Fakt % Plan Fakt % Plan Fakt
A | Te ardhura tatimore 598 123.2 20.6 598 157.3 26.3 200 298.8
1 | Tatim i thjeshtuar mbi fitimin 598 123.2 20.6 598 157.3 26.3 200 298.8
B | Te ardhura nga taksat 752 956.4 127.1 1,189 1,337 112 1.189 768.9
1 | Taksa mbi ndertesat 148 74.9 50.6 50 98.2 196.4 150 68.6
2 | Taksa mbi token bujgesore 400 249.4 62.4 400 307.9 77 500 255.3
3 | Taksa e mjeteve te perdorura 200 618.9 309.4 200 464.7 232.2 200 0
4 | Taksa per zenien e h. publike 0 0 0 335 335 100 335 335
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5 | Taksa e ndikimit inf, 0 0 0 200 125.8 62.9 0 -
6 | Taksa per tabelen 4 13.2 330 4 0.1 2.5 4 0
Tatim Pasuri Paluajt. 0 110
C | Teardhura nga tarifat 650 240.8 37 350 317.4 90.7 648 425.8
1 | Tarife sherbimi publik 500 185 37 - - 0 550 358.2
2 | Tarifa te tjera administrative 150 55.8 37.2 350 317.4 90.7 98 67.6
D | Te ardhura te tjera 335 336.2 100.4 200 79.9 39.4 200 358.8
1 | Qeratrualli + ndertese 335 336.2 100.4 0 4.7 - 0 17.3
2 | Nivele tjera Qeverisje 0 0 0 0 0 200 3415
Te tjera gjoba - - - 0 3 - 0 0
TOTALI A+B+C+D+E+F 2,335 1,656.6 70.9 2,337 1,886.4 80.7 2,237 45419

Nga analiza e té dhénave té pasqyrés mésipérme rezulton se:

Pér vitin 2013, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 2,335 mijé leké té parashikuara,
jané realizuar né vlerén 1,656.6 mijé leké, né masén 70.9 %, me njé mosrealizim né vlerén
29.1 %.

Pér vitin 2014, té ardhurat nga taksat e tarifat vendore nga 2,237 mijé leké té parashikuara,
jané realizuar né vlerén 1,886.4 mijé leké, né masén 80.7 %, me njé mosrealizim né vlerén
19.3 %.

Pér vitin 2015 planifikimi 2,237 mijé leké, realizimi 4,541.9 mijé leké.

Té gjithé taksat dhe tarifat jané programuar né bazé té numrit real té subjekteve té cilat kané
ushtruar aktivitet tregtar né territorin e ish komunés Zall-Bastar té miratuara edhe né késhillin
e komunés mbas paraqitjes sé projekt vendimeve dhe relacioneve pérkatése.

Nuk éshté béré dorézimi i detyrés me procesverbal, duke mos dorézuar késhtu dosjet e
subjekteve, regjistrat e taksapaguesve, gjendjen e debitoréve si dhe dokumente té tjera
elektronike dhe shkresore né lidhje me taksat vendore. Edhe punonjésit té cilét kané filluar
puné rishtas né kété sektor nuk kané marré detyrén né dorézim me procesverbal. Veprime té
tilla b&jné gé nga punonjési pasues t¢ mos njihet gjendja e sektorit té taksave dhe sjell
véshtirési né realizimin e detyrés. Kéto veprime jané né kundérshtim me:

-Udhézimin e Ministrisé Financave nr. 30, daté 27.12.2011“Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”,_pika 13 ku pércaktohet se: “Punonjésit qé kané né ngarkim
aktive, né rast se largohen ose transferohen nga puna, béjné mé paré dorézimin e tyre
brenda afatit te pércaktuar nga Népunési Autorizues i njésisé respektive sipas specifikave
té aktiveve”.

-VKM nr. 171, daté 26.03.2014 Pér transferimin e pérhershém dhe té€ pérkohshém té
népunésve civilé, pezullimin dhe lirimin nga shérbimi civil”, pika 50 ku pércaktohet se:
“Népunési duhet té béjé tek eprori direkt dorézimi e ploté té dokumentacionit qé ka pér shkak
té detyrés, si dhe te njésia pérgjegjése pér mbajtjen e inventarit fizik, dorézimin e pajisjeve
dhe té mjeteve té punés né inventar”, si dhe né kundérshtim me detyrat e punémarrésit qé
pércaktohen né kodin e punés.

Né ish komunén Zall-Bastar nuk ka patur subjekte me aktivitet minerar. Jané krijuar regjistrat
pér subjektet private dhe familjarét. Né ish komunén Zall-Bastar nuk jané krijuar regjistra té
vecanté pér subjektet gé zhvillojné aktivitet pa u regjistruar né QKR, ku shénohet numri i
procesverbalit/aktit té konstatimit, data e identifikimit, t¢ dhénat identifikuese té personit,
adresa e ploté e tij, dhe ¢do e dhéné tjetér e disponueshme, veprime kéto né kundérshtim me
pikén 41, “Identifikimi 1 personave, qé ushtrojn€ veprimtari tregtare pa u regjistruar” té
udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 t€ MF “Pér procedurat tatimore n€ Republikén e
Shqipéris€” dhe nuk jané aplikuar gjoba pér kéto subjekte pér arsye se né shumicén e rasteve
kur béhej kontrolli né kéto subjekte ato ishin té mbyllura, né kundérshtim me kérkesat e nenit
112 t€ ligjit nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né RSH”, i ndryshuar. Ka
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patur bashképunim me policiné e komunés sa heré ka gené e nevojshme, por né ményré
verbale me miratimin e kryetarit dhe pér kété bashképunim nuk ka dokumentacion, né
kundé&rshtim me nenin 5, shkronja “¢” nénpika “ii1”, té ligjit nr. 9632 daté 30.10.2006 “Pér
sistemin e taksave vendore”. N& ish komuné, éshté béré kontrolli gjaté vitit kur dérgoheshin
njoftim vlerésimet tatimore, por nuk éshté gjobitur asnjé subjekt né kundérshtim me kérkesat
e nenit 118 t& ligjit nr. 9920 daté 19.05.2008 “Pér Procedurat tatimore né RSH”, i ndryshuar.
Subjektet debitoré, biznesi dhe familjarét

Biznesi i vogél-pér vitin 2013

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 3 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 54,500 leké.

Biznesi i vogél-pér vitin 2014

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 4 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vierén 34,800 leké.

Biznesi i vogél-pér vitin 2015

Bazuar né informacionin e dhéné nga zyra e taksave rezultojné 3 subjekte debitor pér taksat
dhe tarifat vendore té biznesit t¢ madh né vlerén 40,800 leké.

Né total né datén 30.06.2015 kemi vlerén 130,100 leké detyrim.

Debitorét familjar pér taksén mbi tokén bujgésore dhe taksat dhe tarifat e tjera familjare
(pastrim, gjelbérim, ndértesé, ndricim etj.).

Nga té dhénat e zyrés sé taksave dhe tarifave vendore deklarohet se kjo zyré ka té dhéna pér
taksapaguesit familjar pér taksén e tokés bujgésore, sa duhet té paguajné dhe sa né fakt kané
paguar. Toké bujqgésore e kategorisé VI-té 2,400 lek/ha dhe toké bujgésore e kategorisé VII-X
1,800 lek/ha.

NR Emértimi Sipérfaqja e tokés bujgésore Sipérfaqja e tokés sé ndaré Sipérfaqgja e tokés sé Nr. i
Aré | Pemtari | Gjithsej Aré | Pemtari Gjithsej Aré | Pemtari | Gjithsej

1 | Zall-Bastar 175 - 175 127 - 127 48 - 48 246
2 | Bastar i Mes. 133 - 133 85 - 85 48 - 48 109
3 | Bastar Murri 90 - 90 38 - 38 52 - 52 110
4 | Viléz 150 - 150 110 - 110 40 - 40 218
5 | Mner i Sipe. 164 - 164 122 - 122 42 - 42 182
6 | Zall-Dajt 160 - 160 106 - 106 54 - 54 128
7 | Beshe 71 - 71 37 - 37 34 - 34 48
8 | Dajt 22 - 22 16 - 16 6 - 6 43
9 | Shengjin 91 - 91 40 - 40 51 - 51 70
10 | Selite e Malit 109 - 109 54 - 54 55 - 55 109
Total 1165 - 1165 735 - 735 430 - 430 1257

Pasqgyra e _debitoréve familjar pér taksén e tokés bujgésore né ish Komunat sipas viteve né
formatin e tabelés sé méposhtme:

Vlera e debisé né 000/leké pér taksén e tokés bujgésore Numri i
Nr Emértimi Para 2014 2014 2015 2016 Total familjeve
debitore
1 Zall-Bastar 150.6 92.1 244.7 0 487.4 757
Total 150.6 92.1 244.7 0 487.4 757

Pasqyré pérmbledhése e detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore né ish Komunén sipas
formatit té tabelés sé méposhtme:

Né 000/leké
Biznesi i vooél Debitorét familjar pér Debitorét familjar Detyrimi
Nr Emértimi 9 taksén e tokés bujgésore pér taksat e tjera total sipas
Nr | Vieré Nr | Viere Nr | Vieré njésive
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1 Zall-Bastar 4 130.1 757 487.4 617.5

Total 4 130.1 757 487.4 0 0 617.5

Ish-Komuna Zall-Bastar nuk ka gjetur forma té pérshtatshme eficente pér arkétimin e
detyrimeve té taksave dhe tarifave vendore nga familjarét. Nuk éshté bashképunuar dhe nuk
jané kryer rakordime me DRSHTRR pér té ardhurat gé pérfiton ish komuna (né masén 18%)
nga pagesa e taksés vjetore té mjeteve té pérdorura. Gjithashtu nga zyra e taksave dhe tarifave
vendore té komunés ka munguar bashképunimi edhe me ZRPP Tirané pér pasurité e
paluajtshme té regjistruara prané tyre, pér regjistrimet e reja té kryera dhe ndryshimet e
gjendjes sé pronave etj.

Masat e marra pér arkétimin e debitoréve.

Pér arkétimin e debitoréve nga Ish-Komuna Zall-Bastar nuk jané marré masa shtrénguese pér
subjektet té cilat nuk kané kryer pagesén e taksave vendore. Nuk éshté béré asnjé bllokim i
llogarive bankare apo veprime té tjera, duke mos u zbatuar kérkesat e ligjit 9920 daté
19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipéris€”, kreu XI “Mbledhja me
forcé€ e detyrimit tatimor”. Listat e debitoréve nuk jané t& administruara nga zyra e financés
dhe kjo e fundit nuk ka béré kontabilizimin e debitoréve.

Marrédhénia me Bashkiné Tirané.

Me shkresén nr. 2155 Prot., daté 14.01.2016, DPTTV, ka kérkuar nga Njésia Administrative
Zall Bastar, informacion pér subjektet taksapagues, té cilét kané ushtruar aktivitet tregtar
brenda territorit t& ish komunés Zall Bastar, pér periudhén e viteve 2011, 2012, 2013, 2014
dhe 2015. Gjithashtu, DPTTV, ka kérkuar dhe listén e subjekteve debitoré té detajuar sipas
taksave dhe tarifave vendore té pa likujduara pér ¢do subjeket, sipas viteteve 2011, 2012,
2013, 2014 dhe 2015.

Me shkresén nr. 29 Prot., daté 10.02.2016, Njésia Administrative Zall Bastar, ka dérguar
prané DPTTV-sé, listén né formatin exel, té subjekteve taksapagues té cilét kané ushtruar
aktivitet né ish komunén Zall Bastar. Numri i subjekteve taksapagues me aktivitet tregtar té
dérguar me listé éshté 32 dhe numri i subjekteve té regjistruar pér taksén mbi ndértesén éshté
2. Pér subjektet debitoré, nga ana e Njésisé Administrative Zall Bastar, nuk éshté dhéné asnjé
informacin mbi vlerén e debisé dhe numrin e subjekteve debitoré. Referuar informacionit dhe
dokumentacionit gé ka Bashkia, béhet e ditur, se pér periudhén 2011 — 2015, nga ana e
Njésive Administrative ka vetém informacion pér numrin e subjeteve gé ushtrojné aktivtet
tregtar né kété ish komuné. Me shkresén nr.29204 Prot., daté 03.05.2017, Drejtoria e
Pérgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tirané, bazuar né bilancin e konsoliduar té
Bashkisé Tirangé, té datés 31.07.2015, ku pjesé e tij jané dhe ish Komunat (sot Njésité
Administrative), jané té pasgyruara detyrime pér debitoré té subjekteve té kétyre njésive pér
taksat dhe tarifat vendore. Duke gené se DPTTV, é&shté struktura e ngarkuar pér mbledhjen e
taksave dhe tarifave vendore, né zbatim té VKB Nr. 34, daté 23.05.2016, pér disa ndryshime
né VKB Nr. 59, daté 30.12.2015 “Pér sistemn e taksave dhe tarifave vendore né qytetin e
Tiranés” me ndryshimet pérkatése, si dhe Urdhérit Nr. 3026, daté 01.02.2016 “Pér
transferimin e punonjésve sé Njésive Administrative prané Drejtorisé sé Pérgjithshme té
Taksave dhe Trifave Vendore”, n€ mbéshtetje t€ Ligjit Nr. 9228, dat€ 29.04.2004 “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat fianaciare” i ndryshuar, neni 3, pika 1, kérkon marrjen n€ ngarkim
té debitoréve té ish komunave (sot Njésia Administrative). Pér ish komunén Zall Bastar (sot
Njésia Administrative), nuk ka asnjé té dhéné né bilancin e konsoliduar té datés 31.07.2015,
pér vilerén debitore dhe numrin e subjekteve debitoré.

Pér Policiné Bashkiake té ish Komunve Kashar, Krrabé, Shéngjergj dhe Zall-Bastar.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gé:
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Nga ish-Komunat jané zbatuar pjesérisht pércaktimet ligjore té béra né -Ligjin nr. 8224, daté
15.05.1997 “Pér organizimin dhe funksionimin e Policisé sé¢ Bashkis¢”, ndryshuar me ligjin
nr. 8335, daté 23.03.1997;

-VKM nr.313, daté¢ 01.07.2002 “Pér caktimin e struktur€s, numrit t€ punonjésve dhe té
shpenzimeve buxhetore t€ Policis€ s€ Bashkisé”;

-Urdhrit té pérbashkét té Ministrisé Rendit nr.1530, daté 07.04.2003 dhe Ministrisé sé
Pushtetit Lokal nr.823, daté 11.04.2003 “Pér miratimin ¢ rregullores “TIP” té Policisé
Bashkiake dhe t€ Komunés”; pérsa i pérket

-Emérimi i punonjésve té policisé Bashkiake népérmjet komisionit té pérzgjedhjes sé
kandidatéve, formimi népérmjet Akademisé Rendit Publik dhe né se kané kualifikimin e
nevojshém dhe plotésojné kérkesat e pércaktuara né urdhrin e pérbashkét té dy Ministrive.
-Né se jané ekzekutuar Urdhrat e nxjerra nga Kryetari i Komunés pér vjeljen e detyrimeve
tatimore, né pajtim me nenin 8, pika 3 t&, ligjit nr.8224, daté 15.05.1997 “Pér organizimin
dhe funksionimin e policisé sé bashkisé ;

-Né sé blloget e gjobave (vendimet) jané me numér serial dhe administrohen si letra me vleré
duke u béré hyrje né magazing;

-Mbi gjobat e vendosura nga Policia e Komunés pasqyrimi i tyre né Regjistrin e gjobave,
dérgimi i listés gjobave né fund té secilit vit né zyrén e financés, masat e marra pér arkétimin
e tyre dhe llogaritja e kamat vonesave pér mos pagimin e tyre né afat.

-Pér rastet e largimit té punonjésve nga puna né se kané dorézuar detyrén dhe blloget e
gjobave me proces verbal, t&¢ Komunave.

Sipas dokumenteve té paragitur nga ish-Policét né Komuna dhe zyra e Burimeve Njerézore
pér organizimin dhe funksionimin e Policisé sé ish-Komunés, té dosjeve dhe praktikave
dokumentare pér emérimet, vlerésimet me zgjedhje pér efektivitetin e veprimtarisé
kontrolluese té Policisé sé ish-Komomunave, né zbatimin e urdhrave ekzekutive té nxjerra
nga Kryetari i Komunés, né marrjen e masave pér ruajtjen e pasurisé, zbatimet e urdhrave pér
arkétimin e detyrimeve pér subjektet e parregullta, gé nuk paguajné detyrimet financiare dhe
fiskale, né parandalimin e ndotjes sé mjedisit dhe detyra té tjera té pércaktuara me ligj, né
zbatim té Ligjit nr. 8224, daté 15.05.1997 “Pér organizimin dhe funksionimin ¢ Policisé sé
Komunés”, ndryshuar me ligjin nr. 8335, daté 23.03.1997, t&¢ VKM nr. 313, daté 01.07.2002
“Pér caktimin e strukturés, numrit t€ punonjésve dhe t€ shpenzimeve buxhetore t&€ Policis€ sé&
Komunés”, t& Urdhrit té pérbashkét té Ministrisé Rendit nr. 1530, daté 07.04.2003 dhe
Ministris€ s€¢ Pushtetit Lokal nr. 823, daté 11.04.2003 “Pér miratimin e rregullores “TIP” té
Policisé t&€ Komunés”, pér periudhén 01.01.2013 -31.07.2015, sipas nénpikave trajtohen si né
vijim:

-Emérimi i punonjésve té policisé sé Komunés népérmjet komisionit té pérzgjedhjes sé
kandidatéve, formimi népérmjet Akademisé Rendit Publik dhe né se kané kualifikimin e
nevojshém dhe plotésojné kérkesat e pércaktuara né urdhrin e pérbashkét té dy Ministrive.
Né lidhje me emérimin e punonjésve té policisé sé Komunave népérmjet komisionit té
pérzgjedhjes sé kandidatéve, formimi népérmjet Akademisé Rendit Publik, dhe né se kané
kualifikimin e nevojshém dhe plotésojné kérkesat e pércaktuara né urdhrin e pérbashkét té dy
Ministrive, n€ zbatim té ligjit nr. 8224, daté 15.05.1997 “Pér organizimin dhe funksionimin e
policis€ té bashkisé dhe t€ komunés”, ndryshuar me ligjin nr. 8335, daté 23.04.1998, né ish-
Komunat, éshté organizuar dhe ka funksionuar Policia e Komunés, struktura e Policisé sé
Komunés éshté organizuar edhe né zbatim té Vendimit té Késhillit té Ministrave nr.313, daté
01.07.2002 “Pér caktimin e strukturés té numrit té punonjésve dhe shpenzimeve buxhetore té
Policisé Bashkiake dhe té Komunés”, ligjin nr. 9131, daté 08.09.2003 “Pé&r rregullat e etikés,
né administratén e publike” dhe ligjin nr. 9749, daté 04.06.2007 “Pér policiné e shtetit”, i
ndryshuar.
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Policia e Komunés funksionon dhe mbi bazén e Rregullores t¢ Komunés, pér proceset dhe
operacionet e punés pér ¢do pozicion puné, e cila éshté miratuar me Urdhér té Kryetarit té
Komunés, ku jané pércaktuar misioni, detyrat dhe té drejtat e té gjithé punonjésve, né
mbéshtetje t&€ “Rregullores sé¢ brendshme “TIP” e Policisé s¢ Bashkis¢ dhe Komunés”, té
miratuar me urdhrin e pérbashkét t€ dy ministrive, si ish Ministria e Pushtetit Vendor dhe e
Decentralizimit dhe ish Ministria e Rendit Publik. Pér periudhén objekt auditimi 01.01.2013
deri 31.07.2015, éshté krijuar dhe funksionon Policia e Komunés si mé poshté:

Emérimi i punonjésve té policisé, né vitin 2014, éshté nuk béré né referim té dispozitave
ligjore té pércaktuara me nenin 5 té ligjit nr.8224, daté 15.05.1997, nuk éshté krijuar
komisioni i posacém, i pérbéré nga punonjési i Bashkisé, i deleguari i prefektit, si dhe njé
pérfagésues i komisariatit té policisé (i plotfugishmi i zonés), si dhe bazuar né pikén 2 té
nenit 11 t€ urdhrit t€ pérbashkét t¢ MPVD nr. 1530, daté 07.04.2003” dhe MRP, nr. 823 daté
11.04.2003 “Pér miratimin e rregullores “TIP” té policisé bashkiake dhe té komunés”,
pérzgjedhja e kandidatéve nuk éshté béré me komision dhe proceduré testimi. Marrédhéniet e
punés jané té rregulluar sipas ligjit nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodit té Punés”, i ndryshuar,
duke lidhur kontraté individuale pune mes punédhénésit Komuna dhe punémarrésit, si dhe
sipas ligji nr.8224, daté 15.05.1997 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Policisé té
Bashkisé dhe t&é Komunés” i ndryshuar, neni 11, pika 7 i cili pércakton se periudha e kontratés
duhet té jeté jo mé pak se 3 vjecare. Nga auditimi i praktikave dokumentare, rezultoi se nuk
éshté kryer kualifikim i punonjésve té policisé, kérkesé e ligjit nr. 8224, daté 15.05.1997
“Pér Organizimin dhe Funksionimin e Policisé té Bashkisé dhe té Komunés”, me ndryshime,
dhe konkretisht neni 7, ku cilésohet se: “Punonjésit e policisé sé bashkisé dhe té komunés i
nénshtrohen kualifikimit dhe trajnimit” si dhe “Rregullorja e brendshme “TIP” e Policis€ sé
Bashkis¢ dhe Komunés”, t€ miratuar me urdhrin e pérbashkét t€ dy ministrive, Si ish
Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit dhe ish Ministria e Rendit Publik, Kreu 111
“Marrédhéniet e Punés dhe Funksionet Organike, neni 11 “Pérzgjedhja e kandidatéve,
formimi dhe kualifikimi”, pika 8.

- Né se jané ekzekutuar Urdhrat e nxjerra nga Kryetari i Komunés pér vjeljen e detyrimeve
tatimore, né pajtim me nenin 8, pika 3 té, ligjit nr. 8224, daté 15.05.1997 “Pér organizimin
dhe funksionimin e policisé sé bashkisé .

Né lidhje me ekzekutimin e urdhrave té nxjerra nga Kryetari i Komunés pér vijeljen e
detyrimeve tatimore, né pajtim me nenin 8, pika 3 t&, ligjit nr.8224, daté 15.05.1997 “Pér
organizimin dhe funksionimin e policisé s€ bashkis€ ” nuk rezulton se né bashképunim me
zyrén e tatim taksave té komunés té jené, ushtruar kontrolle mbi territorin nén administrim té
saj, ku nuk jané té dokumentuar me procesverbale té pérbashkéta pune, ushtrimi i késaj
detyre.

-Né sé blloget e gjobave (vendimet) jané me numér serial dhe administrohen si letra me vleré
duke u béré hyrje né magaziné.

Né lidhje administrimin e bllogeve té gjobave rezultoi se nga Policia Komunés nuk jané
térhequr nga magazina blloge gjobash me dokument fleté dalje té magazinés.

-Mbi gjobat e vendosura nga Policia Komunés pasqyrimi i tyre né Regjistrin e gjobave,
dérgimi i listés gjobave né fund té secilit vit né zyrén e financés, masat e marra pér arkétimin
e tyre dhe llogaritja e kamat vonesave pér mos pagimin e tyre né afat.

Né lidhje me gjobat e vendosura nga Policia Komunés, pasqyrimi i tyre né Regjistrin e
gjobave, dérgimi i listés gjobave né fund té secilit vit né zyrén e financés, masat e marra pér
arkétimin e tyre dhe llogaritja e kamat vonesave pér mos pagimin e tyre né afat, konstatohet
se nga punonjési i policisé, pér shkeljet e vérejtura, jané mbajtur procesverbale por nuk jané
aplikuar gjoba, ndaj subjekteve qé nuk kané paguar detyrimet ndaj zyrés sé tatim/taksave,
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ambulantéve té ndryshém gé shesin né rrugé, ndértimet pa leje, zénie té hapésirave publike,
prishje té getésisé publike, ndotje e mjedisit, po jané orientuar subjektet shkelése né
mospérséritjen e veprimeve si dhe ndjekjen dhe zbatimin e procedurave dhe detyrimeve
ligjore, né té ardhmen.

Pér rastet e largimit té punonjésve nga puna né se kané dorézuar detyrén dhe blloget e
gjobave me proces verbal.

Né lidhje me rastet e largimit té punonjésve nga puna né se kané dorézuar detyrén dhe blloget
e gjobave me proces verbal, rezultoi se pér periudhén objekt auditimi nuk ka patur pér té
dorézuar me proces verbal té nénshkruar mes paléve midis dorézuesit té bllogeve dhe
marrésit né dorézim né Bashkiné Tirané.

Sa mé sipér arrihet né konkluzionin gé:

Nga struktura e policisé sé komunés nuk éshté dokumentuar bashképunimi i veprimeve me
strukturat e tjera, té komunés, pasi:

-Nga Policia e Komunés né bashképunim me Zyrén e Taksave, duke ushtruar kontrolle mbi
territorin nén administrim té saj, nuk éshté dokumentuar me procesverbale té pérbashkéta
pune, ushtrimi i késaj detyre. Ndérmjet Policisé sé Komunés dhe Sektorit té Taksave, nuk ka
kémbim informacioni zyrtar népérmjet zyrés sé protokollit, por bashképunim verbal dhe nga
punonjésit e policisé nuk njihet gjendja e debitoréve dhe numri i subjekteve gé ushtrojné
aktivitet né ish-Komunat. Policia e Komunava nuk ka bashképunuar me Sektorin e Taksave
pér té hartuar paketa me llojet dhe masén e gjobés pér ti propozuar késhillit, t& vendosé pér
cdo shkelje té cilat pérbéjné kundérvajtje administrative, si¢ pércaktohet né shkronjén (a) té
ligjit nr. 10279, daté 20.05.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”, neni 6 “Shkeljet qé
pérbéjné kundérvajtje administrative”.

-Nga Policia e Komunave né bashképunim me zyrén e Urbanistikés, ka mbéshtetur dhe
realizuar detyra, duke ushtruar kontrolle mbi territorin nén administrim té saj, por pa u
dokumentuar me procesverbale té pérbashkéta pune, ushtrimi i késaj detyre.

-Jané zbatuar aktet e nxjerra nga Kryetari i Komunés, gé kané té béjné me ruajtjen e rendit
dhe getésisé dhe mbarévajtjen e punéve publike, por pa u dokumentuar me procesverbale té
pérbashkéta pune, ushtrimi i késaj detyre.

-Eshté organizuar puna nga ana e policisé sé komunés né bashképunim dhe me Komisariatin
e Policisé, pér ruajtjen gjaté gjithé kohés té pasurisé sé Komunés. Né pérfundim nga Policia e
Komunés, duhet té kishte ndérmarré té gjitha masat e duhura lidhur me bashkéveprimin dhe
dokumentimin e procedurave té kryera nga kjo strukturé si né bashképunimin rutiné me
strukturat e tjera brenda Komunés, ashtu dhe me institucionet e tjera, sipas rastit. Po ashtu
duhet té ishte béré mé shumé puné dokumentuese lidhur me urdhrat, vendimet etj. té kryetarit
sé komunés, té pércaktuara né detyrat dhe kompetencat e miratuara sipas rregullores sé
komunés té miratuar me Urdhér té Kryetarit t&¢ Komunés, ku jané pércaktuar misioni, detyrat
dhe té drejtat e té gjithé punonjésve. Dokumentimi i punés dhe rezultateve té saj éshté
detyrim i pércaktuar nga ligji nr. 8224, daté 15.5.1997, “Pér organizimin dhe funksionimin e
policisé sé bashkisé dhe té komunés”, i ndryshuar me ligjin nr. 8335, daté 23.4.1998, si dhe
urdhri i pérbashkét i MPVD nr. 1530 daté 07.4.2003” dhe MRP, nr. 823 daté 11.4.2003 “Pér
miratimin e rregullores “TIP” té policisé bashkiake dhe té Komunés”.

Veprimet e mésipérme bien pjesérisht né kundérshtim me pércaktimet ligjore e nénligjore
té béra né:

I)Ligjin nr. 8224,dat€¢ 15.05.1997 “Pér organizimin dhe funksionimin e Policis¢ sé&
Bashkis€”, ndryshuar me ligjin nr. 8335, daté 23.03.1997,

2)Ligjin nr. 10279, dat€ 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”,

3)VKM nr. 313, daté 01.07.2002 “Pér caktimin e strukturés, numrit t& punonjésve dhe té
shpenzimeve buxhetore t€ Policisé s¢ Bashkis¢”,
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4)Urdhrit té pérbashkét té Ministrisé Rendit nr. 1530, daté 07.04.2003 dhe Ministrisé sé
Pushtetit Lokal nr. 823, daté 11.04.2003 “Pér miratimin e rregullores “TIP” t& Policisé
Bashkiake dhe t€ Komunés”.

Né pérgjigje té observacionit dérguar nga z.B.V., ish punonjés i Policis¢ Komuna Zall-
Bastar, me shkresén nr. 41981/1, daté 23.11.2017, protokolluar né KLSH me shkresén
nr.1241, daté 24.11.2017, né lidhje me Akt konstatimin nr.4 daté 16.11.2017, si dhe
observacionin dérguar nga z.K.H., ish punonjés i Policisé Komuna Krrabé, me shkresén nr.
41981/3, daté 30.11.2017, té cilét pérshkruajné gjithé aktivitetin e tyre gé nga momenti gé
jané eméruar si polic prané kétyre komunave deri né momentit gé ish komunat u kthyen né
Njési Administrative.

Sgarojmé se nga struktura e policisé sé komunés nuk éshté dokumentuar bashképunimi i
veprimeve me strukturat e tjera, si me Zyrén e Taksave, duke ushtruar kontrolle mbi territorin
nén administrim té saj, nuk éshté dokumentuar me procesverbale té pérbashkéta pune,
ushtrimi i késaj detyre, nuk ka kémbim informacioni zyrtar népérmjet zyrés sé protokollit, por
bashképunim verbal dhe nga punonjési i policisé nuk njihet gjendja e debitoréve dhe numri i
subjekteve gé ushtrojné aktivitet né ish-Komuné, nuk ka bashképunuar me Sektorin e Tatim
Taksave pér té hartuar paketa me llojet dhe masén e gjobés pér ti propozuar késhillit, té
vendosé pér cdo shkelje té cilat pérbéjné kundérvajtje administrative, né bashképunim me
zyrén e Urbanistikés, ka mbéshtetur dhe realizuar detyra, duke ushtruar kontrolle mbi
territorin nén administrim té saj, por pa u dokumentuar me procesverbale té pérbashkéta
pune, ushtrimi i késaj detyre, jané zbatuar aktet e nxjerra nga Kryetari i Komunés, gé kané té
béjné me ruajtjen e rendit dhe getésisé dhe mbarévajtjen e punéve publike, por pa u
dokumentuar me procesverbale té pérbashkéta pune, ushtrimi i késaj detyre, &shté organizuar
puna nga ana e policisé sé komunés né bashképunim dhe me Komisariatin e Policisé, pér
ruajtjen gjaté gjithé kohés té pasurisé s&€ Komunés. Po ashtu duhet té ishte béré mé shumé
puné dokumentuese lidhur me urdhrat, vendimet etj. té kryetarit sé komunés, té pércaktuara
né detyrat dhe kompetencat e miratuara sipas rregullores sé komunés té miratuar me Urdhér
té Kryetarit t¢ Komunés, ku jané pércaktuar misioni, detyrat dhe té drejtat e té gjithé
punonjésve. Merret parasysh observacioni z.K.H. pér sa i pérket emérimit té tij né detyré,
konform ligjit.

111/5. Auditim né fushén e planifikimit dhe zhvillimit té territorit. Organizimi dhe
funksionimi i Inspektoratit Mbrojtjes sé Territorit té Njésisé Vendore (IMTV).
Planifikimi dhe zhvillimit té territorit né ish Komunén Kashar

Dosje té lejeve zhvillimore:

1. Pér objektin leje ndertimi “Zyra dhe ekspozite 4 kat dhe magazinim materialesh elektrike
1kat + 1 kat nentoke”, ne adrese Yrshek, Kashar, me leje ndértimi té dhéné me nr. 2197, daté
06.07.2015, me vendim te Komunés Kashar Nr.111 date 02.07.2015 me subjekt zbatues “A.”
sh.p.k. dhe investitor “A.” sh.p.k., me sipérfage prone prej 7052 m? dhe sipérfage gjurmés se
ndértimit prej 3410 m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore
dhe dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo mangési:

-Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti paraprak i ekspertit te mjedisit.

-Mungon miratimi i MZSH-se né dosje éshté vetém projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra
zjarrit.

-Mungon raporti gjeologo-inxhinjerik.

-Mungon raporti sizmologjik.
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2.Pér objektin leje ndértimi “Struktura dhe territore te perziera tregtare dhe Industriale ”,
ne adrese Kashar, me leje ndértimi té dhéné me nr. 2133, daté 03.07.2015, me vendim te
Komunés Kashar Nr.66 date 03.07.2015 me subjekt zbatues Shogériné “R.”sh.p.k me
sipérfage prone prej 11711 m? dhe sipérfage gjurmés se ndértimit prej 3900 m?, Pér sa i
pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe dokumentacionit teknik u
konstatua té meta apo mangési:

-Mungon plani i sistemimeve ne projektin e arkitekturés.

-Mungon plani i ngritjes se kantierit.

3.Pér objektin leje ndértimi “Zyra 3kat, magazine 2kt me 1k nentoke Katund i Ri, me leje
ndértimi té dhéné me nr. 1213, daté 21.04.2015, me vendim te Komunés Kashar Nr.12 date
13.01.2015 me subjekt zbatues shogériné “A.”sh.p.k , me sipérfage prone prej 3340 m? dhe
sipérfage gjurmés se ndértimit 1467 m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e
lejes ndértimore dhe dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo mangési:

- Mungon VNM ne dosje eshte vetem raporti i ekspertit.

-Mungon miratimi i MZSH-se né dosje eshte vetem projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra
zjarrit.

4.Pér objektin leje ndértimi “Strukture magazinimi dhe riparime Shoé room dhe zyra 3kat
me 1 kat nentoke”, ne adrese Kashar Kodér,Tirane me leje ndértimi té€ dhéné me nr. 2163,
daté 03.07.2015, , me vendim te Komunes Kashar Nr.109 date 02.07.2015 me subjekt zbatues
shogerine* Gj. &C.”sh.p.k me sipérfage prone prej 2200 m? dhe sipérfage gjurmés se
ndértimit 835.45 m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe
dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo mangési:

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Mungon detajimi i planit te sistemimeve te jashtme ne projektin e arkitekturés.

-Mungon projekti pér zgjidhjen teknike pér personat me aftési té kufizuar.

5.Pér objektin leje ndértimi “Strukture ekspozimi ,montimi,magazinim lodrash per femije 3-
4 kat +1 kat nen toké”, Kashar, Tirane, me leje ndértimi t€ dhéné me nr. 1214, daté
21.04.2015, dhe vendim te Komunés Kashar Nr. 33 date 02.04.2015 me subjekt zbatues
Shogerine “ P.”, me sipérfage prone prej 3606 m? dhe sipérfage gjurmés se ndértimit 1585.3
m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe dokumentacionit
teknik u konstatua té meta apo mangeési:

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Mungon miratimi i MZSH-se né dosje eshte vetém projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra
zjarrit.

6.Pér objektin leje ndértimi “Godine pérpunimi fason 1kat dhe 3 kate me lkat nentoke ”,
Kashar-Koder, Tirane, me leje ndértimi té dhéné me nr. 932, daté 26.03.2015, dhe vendim te
Komunés Kashar Nr.28 date 23.03.2015 me subjekt zbatues Shogériné “ KMPK”sh.p.k, me
sipérfage prone prej 1140 m? dhe sipérfage gjurmés se ndértimit 465 m? Pér sa i pérket
procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe dokumentacionit teknik u konstatua
té meta apo mangeési:

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Mungon miratimi i MZSH-se né dosje éshté vetém projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra
zjarrit.

-Mungon detajomi i planit te sistemimeve te jashtme ne projektin e arkitekturés.

-Mungon plani i ngritjes se kantieri gjate ndértimit te objektit.

7.Pér objektin leje ndertimi “Strukture sherbimi 3 kat, magazine frigoriferike ushqimore
dhe industriale 1 kat me 1 kat nentoke 7, Kashar-Koder, Tirane, me leje ndértimi té dhéné
me nr. 2149/1, daté 03.07.2015, dhe vendim te Komunés Kashar Nr.118 date 03.07.2015 me
subjekt zbatues Shoqerine “ A.”sh.p.k dhe Shoqgerine “ I.”sh.p.k , me sipérfage prone prej
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10200 m? dhe sipérfage gjurmés se ndértimit 4240m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né
zbardhjen e lejes ndértimore dhe dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo mangeési:

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetem raporti i ndikimit ne mjedis.

-Mungon detajimi i planit te sistemimeve te jashtme ne projektin e arkitekturés.

8.Pér objektin leje ndértimi “Shoéroom, zyra dhe ekspozite materialesh ndertimi 4 kate+ 1
kat néntoke parkim ”, Katund i ri,Tirane, me leje ndértimi t& dhéné me nr. 1847, daté
16.06.2015, dhe vendim te Kryetarit te Komunés Kashar Nr.75 date 03.06.2015 me subjekt
zbatues Shogériné “M” sh.p.k, me sipérfage prone prej 4600 m? dhe sipérfage gjurmés se
ndértimit 1358m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe
dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo mangési:

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Mungon raporti sizmologjik.

-Mungon miratimi i MZSH-se né dosje éshté vetém projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra
zjarrit.

9.Pér objektin leje ndértimi “Godine banimi 3 kat ”, Katund i ri, Tirane, me leje ndértimi té
dhéné me nr. 1345, daté 30.04.2015, dhe vendim te Kryetarit te Komunés Kashar Nr.49 date
24.04.2015 me subjekt zbatues Shogerine “L.T.”sh.p.k, me sipérfage prone prej 300m? dhe
sipérfage gjurmés se ndértimit 83.25m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e
lejes ndértimore dhe dokumentacionit teknik nuk u konstatua té meta apo mangési.

10.Pér objektin leje ndértimi “Magazine 2 kat dhe zyra 4 kat me 1 kat nentoke”,
Mezez, Tirane, me leje ndértimi té dhéné me nr. 1771, daté 03.06.2015, dhe vendim te
Kryetarit te Komunes Kashar Nr.68 date 21.05.2015 me subjekt zbatues Shogériné*« S.”
sh.p.k, me sipérfage prone prej 4600 m? dhe sipérfage gjurmes se ndértimit 1843m?, Pér sa i
pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe dokumentacionit teknik u
konstatua té meta apo mangési:

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Licenca e vlerésuesit te mjedisit e panoterizuar.

-Licenca e inxhinierit sizmolog e pa noterizuar.

-Licenca e ekzpertit zjarrfikés e pa noterizuar.

11.Pér objektin leje ndertimi “Strukture prodhimi dhe magazinimi, shoéroom dhe zyra 3k
+1kat parkim nentoke”, Katund i ri ,Tirane, me leje ndértimi t& dhéné me nr. 1343, daté
30.04.2015, dhe vendim te Kryetarit te Komunés Kashar Nr.38 date 07.04.2015 me subjekt
zbatues Shogériné“ A.K.”sh.p.k, me sipérfage prone prej 6703 m? dhe sipérfage gjurmes se
ndértimit 3351.6 m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe
dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo mangési:

- Mungon VNM ,ne dosje &shté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Licenca e vlerésuesit te mjedisit e pa noterizuar.

-Licenca e inxhinierit sizmolog e pa noterizuar.

-Mungon miratimi i MZSH-se né dosje éshté vetém projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra
zjarrit.

12.Pér objektin leje ndértimi “Zyra dhe servis automjetesh 2kat”, Katund i ri , Tirane, me leje
ndértimi té dhéné me nr. 2021/1, daté 06.07.2015, dhe vendim te Kryetarit te Komunés
Kashar Nr.101 date 25.06.2015 me subjekt zbatues Shogériné “Sh.” sh.p.k, me sipérfage
prone prej 1821 m? dhe sipérfage gjurmés se ndértimit 541 m?, Pér sa i pérket procedurés sé
kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo
mangési:

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Licenca e vlerésuesit te mjedisit e pa noterizuar.

-Mungon raporti sizmologjik.
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-Mungon Licenca e inxhinierit sizmolog.

-Mungon miratimi i MZSH-se né dosje eshte vetem projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra
zjarrit.

13.Pér objektin leje ndértimi “Magazine montimi dhe ekzpozimi pér materiale inoxi 3k
+1kat néntoke”, Kashar, Tirane, me leje ndértimi té dhéné me nr. 2026, daté 25.06.2015, dhe
vendim te Kryetarit te Komunés Kashar Nr.97 date 24.06.2015 me subjekt zbatues
Shogerine “A. K.”sh.p.k, me sipérfage prone prej 1720 m? dhe sipérfage gjurmés se
ndértimit 537.5 m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe
dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo mangeési:

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Licenca e vlerésuesit te mjedisit e pa noterizuar.

-Mungon miratimi i MZSH-se né dosje eshte vetem projekti i instalimeve te mbrojtjes kundra
zjarrit.

14.Pér objektin leje ndértimi “Shtese te strukturés ekzistuese “Italia Veneto Design ne anén
veriore dhe strukture industriale magazine dhe zyra ekspozite 1-3 kat dhe kabine
elektrike”, Kashar,Tirane, me leje ndértimi t¢ dhéné me nr. 1878, daté 17.06.2015, dhe
vendim te Kryetarit te Komunes Kashar Nr.83 date 09.06.2015 me subjekt zbatues
Shogériné “C. C.” sh.p.k, me sipérfage prone prej 7433.2 m® dhe sipérfage gjurmes se
ndértimit 2546.2 m?, Pér sa i pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe
dokumentacionit teknik u konstatua té meta apo mangési:

-Mungon raporti sizmologjik.

-Mungon Licenca e inxhinierit sizmolog.

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Licenca e vlerésuesit te mjedisit e pa noterizuar.

15.Pér objektin leje ndertimi “Magazine perpunimi, montimi per pajisje elektrike 1 kat”,
Kashar, Tirane, me leje ndértimi t& dhéné me nr. 2077, daté 30.06.2015, dhe vendim te
Kryetarit te Komunés Kashar Nr.100 date 25.06.2015 me subjekt zbatues Shogerine “K.K.”
sh.p.k, me sipérfage prone prej 2700 m? dhe sipérfage gjurmés se ndértimit 990 m?, Pér sa i
pérket procedurés sé kryer né zbardhjen e lejes ndértimore dhe dokumentacionit teknik u
konstatua té meta apo mangési:

-Mungon raporti sizmologjik.

- Licenca e inxhinierit gjeolog e pa noterizuar.

- Mungon VNM ,ne dosje éshté vetém raporti i ndikimit ne mjedis.

-Licenca e vlerésuesit te mjedisit e pa noterizuar.

Dosje té certifikatave té pérdorimit:

1. Objekti Godine banimi dhe shérbimi 1-7-9 kate + 1 kat parkim néntoké& ne favor te
“Miketa -2000°" sh.p.k. ne Yzberish miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.1913,dt 18.06.2015.
Mungojné licencat e noterizuara e supervizorit, - drejtuesit teknik ge kane firmosur
“Raportin e Mbikéqyrésit”

2. Objekti Godine banimi dhe sherbimi 2-9 kate + 1 kat parkim nentoke ne favor te
‘A.N.”’sh.p.k. ne Yzberish miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.2594,dt 20.11.2014. Mungojné
licenca e noterizuara e drejtuesit teknik ge kane firmosur “Raportin e Mbikéqyrésit”’

3. Objekti Godine banimi dhe shérbimi 7-9 kate + 1 kat parkim nentoke ne favor te
‘PIENVIS’’sh.p.k. ne Yzberish miratuar Certifikate Perdorimi Nr.2158,dt 03.07.2015, -
Procesverbali origjinal i OSHEE, - Mungon deklarata e pastértisé.

4. Objekti Godine banimi dhe sherbimi 7-9 kate + 1 kat parkim nentoke ne favor te ‘B. -
2006°’sh.p.k. ne Yzberish miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.2058,dt 29.06.2015

- Mungon procesverbali origjinal i OSHEE
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5. Objekti Godine banimi dhe shérbimi 1,7 dhe 9 kate me 1 kat parkim nentoke ne favor te
‘SAN-TARA’’sh.p.k. ne Yzberish miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.845,dt 20.03.2015

- Situacioni pérfundimtar duhet te ishte firmosur dhe nga drejtuesi teknik i objektit

- Vértetimi i likujdimit te tatim taksave duhet te ishte origjinal dhe jo i noterizuar

6. Objekti Godine banimi dhe shérbimi 1,7 dhe 9 kate me 1 kat parkim néntoké ne Yzberish
ne favor te ‘D.N’’sh.p.k. miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.1239,dt 23.04.2015

- Situacioni pérfundimtar duhet te ishte firmosur dhe nga mbikgyrwsi i objektit

7. Objekti Godine banimi dhe shérbimi 7 dhe 9 kate me 2 kat shérbim dhe néntoké ne
Y zberish ne favor te “Sh.”’sh.p.k. miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.2046,dt 26.06.2015

- Situacioni pérfundimtar duhet te ishte firmosur dhe nga mbikqyrsi i objektit

- Mungon procesverbali origjinal i OSHEE

8. Objekti Godine banimi dhe sherbimi 7 - 9 kate + 1 kat nentoke Objekti C ne Yzberisht ne
favor te ‘E.”’sh.p.k. miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.1969,dt 19.06.2015

- Situacioni pérfundimtar duhet te ishte firmosur nga drejtuesi teknik dhe nga mbikqyrsi i
objektit

9. Objekti Godine banimi dhe sherbimi 7 - 9 kate + 1 kat nentoke ne favor te ‘A.”’sh.p.k. ne
Yzberish miratuar Certifikate Perdorimi Nr.1165,dt 20.04.2015

- mungon Vertetimi i likujdimit te tatim taksave te komunes

10. Objekti Godine banimi dhe sherbimi 2-7 -8- 9 kate + 1 kat garazh Godina 6 dhe Godina 7
ne favor te ‘K.”’sh.p.k. ne Yzberish miratuar Certifikate Perdorimi Nr.2333,dt 15.10.2014

- mungon Vertetimi i likujdimit te tatim taksave te komunes

11. Objekti Godine administrative 1 dhe 3 kat dhe rruga hyrese ne favor te
‘D.P.SH.T.RR’’ne KASHAR miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.1736,dt 01.06.2015

- Ne akt kolaudim perfundimtar duhet te kishte firmosur dhe investitori ne keté rast njé
pérfagésuesi ‘D.P.SH.T.RR’

12. Institucion privat 4-5 kate +1 kat néntoké me zhvillues “S.”sh.p.k. ne Mezez miratuar
Certifikate Pérdorimi Nr.1412,dt 06.05.2015

- Preventivi duhet te ishte origjinal

13. Magazine pér projekte ushgimore 1 kat me zhvillues “A.”’sh.p.k. ne Mezez miratuar
Certifikate Pérdorimi Nr.1412,dt 06.05.2015

- Preventivi duhet te ishte origjinal dhe jo i noterizuar

14. Objekti Ndértese banimi dhe shérbimi 9 kate + 1 kat parkim nentoke ne Yzberisht ne
favor te ‘S.K.”’sh.p.k. miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.1791,dt 11.06.2015

- Situacioni pérfundimtar duhet te ishte firmosur dhe nga mbik&qyrési i objektit

15. Objekti Ndértesé banimi dhe shérbimi 7-9 kate + 1 kat parkim nentoke ne Yzberisht ne
favor te ‘“M.”’sh.p.k. miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.942,dt 19.03.2015

- Kontrata midis subjektit ndértues dhe mbikqyrsit te punimeve éshté e pa noterizuar

- Lic e projektimit jané te pa noterizuara

-Vertetimi i likujdimit te tatim taksave duhet te perfshinte dhe vitin 2015

16. Objekti Ndértesé banimi dhe sherbimi 7-9 kate + 1 kat parkim néntoké ne Yzberish ne
favor te Y &S ”’sh.p.k. miratuar Certifikate Pérdorimi Nr.2110,dt 02.07.2015

- Deklarata teknike midis subjektit ndértues dhe sipérmarrésit t te punimeve éshté e pa
firmosur nga drejtuesi teknik i objektit.

- Ne proces verbalet e punimeve hidrosanitare mungon firma e drejtusit teknik i objektit.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z J.M. pérgjegjés i zyrés PKZHT.

Planifikimi dhe zhvillimit té territorit né ish Komunén Shéngjergj

Mbi procesin e hartimit dhe miratimit té Instrumentit Vendor té Planifikimit (Plani i
Pérgjithshém Vendor) éshté konstatuar se ish-Komunat Shéngjergj nuk e ka iniciuar kété
proces duke mos vepruar e pérmbushur detyrimin ligjor té pércaktuara nga ligji nr. 10119,
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dat€ 23.04.2009 “Pér Planifikimin e Territorit” t& ndryshuar, neni 92, Pika 1/a pér dispozitat e
kreréve 11l (Instrumentet e Planifikimit Té Territorit) e IV (Procesi i Planifikimit) té kétij
ligji, me hyrjen né fuqi té rregulloreve uniforme té planifikimit, sipas nenit 24 té kétij ligji,
por, né c¢do rast, jo mé voné se data 1 mars 2010. ish-Komunat Shéngjergj, nuk ka zbatuar
detyrimin ligjor konform Kreut IV té Kkétij ligji, Seksionit Il Planifikimi Vendor Neni 40,
Nisma pér hartimin e instrumentit vendor té planifikimi.

Nga auditimi konstatohet se pér periudhén objekt auditimi 01.01.2013-31.07.2015 ish-
Komuna Shéngjergj, né pérmbushje té kompetencave té dhéna nga ligji nr. 10119, daté
23.04.2009 “Pér Planifikimin e Territorit” té ndryshuar, ka trajtuar 1 kérkesé pér leje
zhvillimore persona fizik dhe juridik, konkretisht:

- Leje zhvillimore me Vendim nr. 1, daté 22.05.2015, pér strukturén “Ekonomia e rrijtes sé
peshkut, Akuakulturé intensive”, me subjekt ndértues “B.”, investitor “A.”. Nga verifikimi i
dokumentacionit rezulton se titulli i pronésisé gé pérdoret pér kété leje zhvillimore éshté
kontrata e girasé pér dhénien né pérdorim té fondit pyjor/kullosor kombétar midis Drejtorisé
sé Shérbimit Pyjor Tirané dhe shoqérisé “A.”, pér sipérfagen 0,52 ha pér 10 vjet, rezulton se
kjo kontraté éshté e pashogéruar me dokument pronésie(certifikaté, kartelé, harté) té Iéshuar
nga ZVRPP Tirané, dhe né aplikimin e béré nga shogéria pér leje zhvillimore nuk ka
dokument pronésie ku té jeté béré shénimi pér marrédhénien kontraktuale té siéprfages pér té
cilén éshté dhéné leja zhvillimore. Mungesa e dokumentacionit té pronésisé pér sipérfagen
objekt zhvillimi éshté mospérmbushje e kritereve pér dhénien e lejes zhvillimore té
parashikuara nga ligji nr. 107, daté 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i
ndryshuar.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z. L.D. pérgjegjés i zyrés Planifikimit dhe Kontrollit té
Zhvillimit té Territorit dhe z. D.D. ish-Kryetar i Komunés Shéngjergj.

Planifikimi dhe zhvillimit té territorit né ish Komunén Krrabé

Mbi procesin e hartimit dhe miratimit té Instrumentit Vendor té Planifikimit (Plani i
Pérgjithshém Vendor) éshté konstatuar se ish-Komunat Krrabé nuk e ka iniciuar kété proces
duke mos vepruar e pérmbushur detyrimin ligjor té pércaktuara nga ligji nr. 10119, daté
23.04.2009 “Pér Planifikimin e Territorit” t& ndryshuar, neni 92, Pika 1/a pér dispozitat e
kreréve Il (Instrumentet e Planifikimit Té Territorit) e IV (Procesi i Planifikimit) té kétij
ligji, me hyrjen né fuqi té rregulloreve uniforme té planifikimit, sipas nenit 24 té kétij ligji,
por, né cdo rast, jo mé voné se data 1 mars 2010. ish-Komunat Krrabé, nuk ka zbatuar
detyrimin ligjor konform Kreut 1V té kétij ligji, Seksionit Il Planifikimi Vendor Neni 40,
Nisma pér hartimin e instrumentit vendor té planifikimi.

Nga ish-komuna nuk jané trajtuar kérkesa pér leje zhvillimore.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z. R.V. ish-Kryetar i Komunés.

Planifikimi dhe zhvillimit té territorit né ish Komunén Zall Bastar

Mbi procesin e hartimit dhe miratimit t& Instrumentit Vendor té Planifikimit (Plani i
Pérgjithshém Vendor) éshté konstatuar se ish-Komunat Zall Bastar nuk e ka iniciuar kété
proces duke mos vepruar e pérmbushur detyrimin ligjor té pércaktuara nga ligji nr. 10119,
daté 23.04.2009 “Pér Planifikimin e Territorit” t& ndryshuar, neni 92, Pika 1/a pér dispozitat e
kreréve Il (Instrumentet e Planifikimit Té Territorit) e 1V (Procesi i Planifikimit) té kétij
ligji, me hyrjen né fuqi té rregulloreve uniforme té planifikimit, sipas nenit 24 té kétij ligji,
por, né c¢do rast, jo mé voné se data 1 mars 2010. ish-Komuna Zall Bastar, nuk ka zbatuar
detyrimin ligjor konform Kreut IV té kétij ligji, Seksionit Il Planifikimi Vendor Neni 40,
Nisma pér hartimin e instrumentit vendor té planifikimi.

Nga ish-komuna nuk jané trajtuar kérkesa pér leje zhvillimore.
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Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z. R.M. ish-Kryetar i Komunés.

Organizimi dhe funksionimi i Inspektoratit Mbrojtjes sé Territorit né ish Komunén Kashar
(IMTV)

-Mbi krijimin e organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes dhe Kontrollit té Territorit Vendor.
Struktura e IMTV pér periudhén objekt auditimi:

- z. K. K., me detyré Kryer Inspektor, me arsim té larté inxhinier, né detyré deri né tetor
2015.

- z. L.L., me detyré Inspektor, me arsim té larté ing. mjedisi.

- zJ. J.L., me detyré Inspektore, me arsim té larté juriste, né detyré deri né dhjetor 2015.

-Mbi funksionimin e IMTV-sé

Pér periudhén objekt auditimi u konstatua mos zbatimi i kompetencave té pércaktuara né
ligjin nr. 9780, daté 16.7.2007 “Pér inspektimin e ndértimit”, i ndryshuar dhe né VKM
nr.862, daté 05.12.2007 “Pér unifikimin e procedurave té kontrollit té territorit nga INUK dhe
INUV” i ndryshuar, pasi nuk ishin pérgatitur program pune vjetor dhe pér rrjedhojé
programet mujore.

Rezulton se pér periudhén objekt auditimi jané evidentuar raste nga IMTV pér ndértime né
papajtueshméri me legjislacionin né fuqi, raste pér té cilat nuk jané respektuar dhe
pérmbushur nga IMTV detyrimet e pércaktuara né aktet ligjore dhe nénligjore té
sipérpérmendura.

Proces-Verbale Kontrolli dhe Konstatimi - 53 raste
Vendim pér pezullim punimesh - 26 raste
Vendime pér Prishje Objektesh - 21 raste
Vendim pér Dénim me Gjobé— 26 raste
Kallézim Penal - 0 raste

- Vendime pér Pezullim:

Pér periudhén objekt auditimi, 01.07.2014-31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né
pérmbushje t& detyrés funksionale t& parashikuar né ligjin nr. 9780, dat€ 16.7.2007 “Pér
inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-sé nr.862, daté 05.12.2007 “Pér unifikimin e
procedurave té kontrollit té territorit nga INUK dhe INUV” i1 ndryshuar, IMTV Kashar ka
marré 26 vendim pér pezullim punimesh.

- Vendime pér Gjoba:

Pér periudhén objekt auditimi, 01.07.2014-31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né
p€rmbushje t& detyrés funksionale t&é parashikuar né ligjin nr. 9780, dat€ 16.7.2007 “Pér
inspektimin e ndértimit” 1 ndryshuar, VKM-s€ nr.862, daté 05.12.2007 “Pér unifikimin e
procedurave té kontrollit t€ territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, IMTV Kashar ka
marré 27 vendime pér dénim me gjobé né vlerén totale 2,920,000 leké, nga té cilat arkétuar 8
gjoba né vlerén 870,000 leké dhe té paarkétuara 19 gjoba né vlerén 2,000,000 leké, sipas
aneksit nr.6 né fund té raportit té auditimit.

- Vendime pér prishje:

Pér periudhén objekt auditimi, 01.07.2014-31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né
pérmbushje té detyrés funksionale t€ parashikuar né ligjin nr. 9780, daté 16.7.2007 “Pér
inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-sé nr.862, daté¢ 05.12.2007 “Pér unifikimin e
procedurave t€ kontrollit t€ territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, IMTV Kashar ka
marré 21 vendime pér prishje objekti, té ekzekutuar né ményré vullnetare, ose pér aksione
kombétare si “hegja e tabelave té reklamave”. Pér 2 raste nuk &éshté marré masa
administrative e vendosjes sé gjobés, ndaj kundérvajtésve L.M. dhe P.M. Mos vendosja e
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gjobés ka sjellé té ardhura t€ munguara né vlerén 200,000 (2x100,000) pér buxhetin e ish-
komunés Kashar.

- Kallézim penal:

Pér periudhén objekt auditimi, 01.01.2013-31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né
pérmbushje té detyrés funksionale té parashikuar né ligjin nr. 9780, daté 16.7.2007 “Pér
inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-sé€ nr.862, daté¢ 05.12.2007 “Pér unifikimin e
procedurave té kontrollit té territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, IMTV Kashar nuk
ka béré asnjé kallézim penal.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z K.K. ish-Krye Inspektor i IMTV

Organizimi dhe funksionimi i Inspektoratit Mbrojtjes sé Territorit né ish Komunén Krrabé
-Mbi krijimin e organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes dhe Kontrollit té Territorit Vendor.
Struktura e IMTV pér periudhén objekt auditimi:

- 2. F.A., me detyré Krye Inspektor, me arsim té larté inxhinier, i cili ka géndruar né detyré
deri né mars 2014,

- z. R.B., me detyré Inspektor, me arsim té larté jurist, né detyré deri mé 21.04.2015

-Mbi funksionimin e IMTV-sé

Pér periudhén objekt auditimi u konstatua mos zbatimi i kompetencave té pércaktuara né
ligjin nr. 9780, dat€ 16.7.2007 “Pér inspektimin e ndértimit”, i ndryshuar dhe né VKM
nr.862, daté 05.12.2007 “Pér unifikimin e procedurave té kontrollit t€ territorit nga INUK dhe
INUV” i ndryshuar, pasi nuk ishin pérgatitur program pune vjetor dhe pér rrjedhojé
programet mujore.

Rezulton se pér periudhén objekt auditimi jané evidentuar 3 raste nga IMTV pér ndértime né
papajtueshméri me legjislacionin né fuqi, raste pér té cilat nuk jané respektuar dhe
pérmbushur nga IMTV detyrimet e pércaktuara né aktet ligjore dhe nénligjore té
sipérpérmendura.

Proces-Verbale Kontrolli dhe Konstatimi - 3 raste
Vendim pér pezullim punimesh - 1 raste
Vendime pér Prishje Objektesh - 0 raste
Vendim pér Dénim me Gjobé— 1 raste

. Kallézim Penal - 0 raste

- Vendime pér Pezullim:

Pér periudhén objekt auditimi, 01.01.2013-31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né
pérmbushje té detyrés funksionale t€ parashikuar né ligjin nr. 9780, daté 16.7.2007 “Pér
inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-sé nr.862, dat€ 05.12.2007 “Pér unifikimin e
procedurave t€ kontrollit t€ territorit nga INUK dhe INUV” i1 ndryshuar, IMTV Kirrabé ka
marré njé vendim pér pezullim punimesh, i shogéruar me gjobé.

- Vendime pér Gjoba:

Pér periudhén objekt auditimi, 01.01.2013-31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né
pérmbushje té detyrés funksionale t€ parashikuar né ligjin nr. 9780, daté 16.7.2007 “Pér
inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-sé€ nr.862, daté¢ 05.12.2007 “Pér unifikimin e
procedurave té kontrollit té territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, IMTV Krrabé ka
marré njé vendim pér dénim me gjobé né vlerén 200,000 leké ndaj kundérvajtésit N.T., vleré
e paarkeétuar.

- Vendime pér prishje:

Pér periudhén objekt auditimi, 01.01.2013-31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né
pérmbushje t& detyrés funksionale t& parashikuar né ligjin nr. 9780, dat€ 16.7.2007 “Pér
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inspektimin e ndértimit” 1 ndryshuar, VKM-s€ nr.862, daté€ 05.12.2007 “Pér unifikimin e
procedurave t€ kontrollit t€ territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, IMTV Krrabé nuk ka
marré asnjé vendim pér prishje objekti.

- Kallézim penal:

Pér periudhén objekt auditimi, 01.01.2013-31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né
p€rmbushje t& detyr€s funksionale té parashikuar né ligjin nr. 9780, dat€ 16.7.2007 “Pér
inspektimin ¢ ndértimit” i ndryshuar, VKM-sé nr.862, daté 05.12.2007 “Pér unifikimin ¢
procedurave té kontrollit té€ territorit nga INUK dhe INUV” i ndryshuar, IMTV Krrabé nuk ka
béré asnjé kallézim penal.

Pér sa mé sipér mbajné pérgjegjési z. F.A. dhe z. R.B. me detyre Kryeinspektor i IMTV gjaté .

Organizimi_dhe funksionimi i _Inspektoratit Mbrojtjes sé Territorit né ish Komunén
Shéngjerqj

Nga auditimi konstatohet se pér periudhén objekt auditimi né strukturén e ish-komunés pér
vitet 2013, 2014 dhe 2015 nuk éshté parashikuar dhe ngritura struktura e IMTV-sé duke sjellé
mospérmbushjen e detyrimeve ligjore té pércaktuara né nenet 6 dhe 18.1 té ligjit nr. 9780,
dat€ 16.07.2007 “Pér inspektimin e nd€rtimit” i ndryshuar.

Njéherazi ish-Komuna Shéngjergj nuk i ka deleguar me shkresé zyrtare pérgjegjésité dhe
detyrat e pércaktuara n€ nenet 4 dhe 5 t€ ligjit t€ ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér
inspektimin e ndértimit” i ndryshuar duke mos pé€rmbushur detyrimet e pércaktuar né nenin 6
té keétij ligji.

Mos ngritja e strukturés sé IMTV vendore ka sjellé mospérmbushjen e detyrimeve ligjore ge
parashikon ligji pér detyrat dhe pérgjegjésité e njésisé vendore mbi kontrollin e territorit né
nenet 4, 5 t€ ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-
né nr.862, daté 05.12.2007 “Pér unifikimin e procedurave té€ kontrollit t& territorit nga INUK
dhe INUV” 1 ndryshuar.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z. D.D. ish-Kryetar i Komunés Shéngjergj.

Organizimi_dhe funksionimi i Inspektoratit Mbrojtjes sé Territorit né ish Komunén Zall
Bastar

Nga auditimi konstatohet se pér periudhén objekt auditimi né strukturén e ish-komunés pér
vitet 2013, 2014 dhe 2015 nuk éshté parashikuar dhe ngritura struktura e IMTV-sé duke sjellé
mospérmbushjen e detyrimeve ligjore té pércaktuara né nenet 6 dhe 18.1 té ligjit nr. 9780,
daté 16.07.2007 “Pér inspektimin e ndértimit” 1 ndryshuar.

Njéherazi ish-Komuna Zall Bastar nuk i ka deleguar me shkresé zyrtare pérgjegjésité dhe
detyrat e pércaktuara né nenet 4 dhe 5 té ligjit t& ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér
inspektimin e ndértimit” i ndryshuar duke mos pérmbushur detyrimet e pércaktuar né nenin 6
té kétij ligji.

Mos ngritja e strukturés sé IMTV vendore ka sjellé mospérmbushjen e detyrimeve ligjore qge
parashikon ligji pér detyrat dhe pérgjegjésité e njésisé vendore mbi kontrollin e territorit né
nenet 4, 5 t€ ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-
né nr.862, daté 05.12.2007 “Pér unifikimin e procedurave té€ kontrollit té territorit nga INUK
dhe INUV” i ndryshuar.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z. R.M. ish-Kryetar i Komunés.

111/6. Auditim mbi administrimin e aseteve

Administrimi i aseteve né ish-Komunén Kashar

Nga auditimi i dokumentacionit ge na u vu ne dispozicion pér administrimin e pronave, u
konstatua se kané filluar procedurat sa pércaktuar né nenin 17 té ligjit nr. 8744, daté
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22.02.2001 “Pér transferimin e pronave té paluajtshme publike té shtetit te njésité e geverisjes
vendore” i ndryshuar me miratimin ¢ VKM nr.645, daté 31.07.2013 “Pér miratimin e listés
paraprake té pronave té paluajtshme publike shtetérore, gé transferohen né pronési ose né
pérdorim , té komunés Kashar té Qarkut té Tirané” dhe nuk éshté proceduar me miratimin né
Késhillin e komunés dhe pércjelljen né Keéshill t¢ Ministrave té listés pérfundimtare pér
miratim, duke tejkaluar afatet e pércaktuar né nenin 17 té ligjit duke penguar Késhillin e
Ministrave té miratoj listén pérfundimtare té pronave té paluajtshme gé do té kalojné né
pronési t& Komunés, duke sjell mos pérmbushjen e procedurave té pércaktuara né VKM nr.
500 daté 14.08.2001 “Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme shtetérore dhe transferimin
e pronave né njésité e geverisjes vendore” i ndryshuar.

Ndérkohé pérsa i pérket fondit pyjor/kullosor nga dokumentacioni i administruar konstatohet
se me VKM nr. 694, daté 21.05.2008 “Pér miratimin e listés pérfundimtare té pronave, pyje
dhe kullota, gé do té transferohen né pronési té njésisé sé geverisjes vendore, Komuna
Kashar, té Qarkut Tirané”.

Pér té gjitha asetet nuk éshté hapur regjistri kontabél, né kundérshtim me kapitullin 11
“Regjistri 1 aktiveve dhe dokumentimi i 1€vizjes sé tyre”, pika 26 dhe 27 t&¢ UMF nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik”, pasi népunési
autorizues nuk ka caktuar népunésin zbatues pér krijimin dhe mbajtjen e regjistrit kontabél té
té gjithé aktiveve, gé zotérojné apo kané pasur né administrim kéto ish-komuna. Po késhtu né
kundérshtim me pikén 31/d té udhézimit t& mésipérm, nuk éshté mbajtur regjistri i vecanté
pér secilén nga pasurité e dhéna me gira ku té pércaktohet sipérfagja e objektit né metra
katroré, numri dhe data e kontratés sé qirasé, afati i vlefshmérisé sé kontratés, afati i girasé,
veprimtaria gé kryhet, subjekti pérfitues, giraja mujore dhe arkétimet sipas muajve té vitit
kalendarik.

Dhénia me gera e pronave té pa luajtshme.

-Nga auditimi, u konstatua se jané dhéné me gera pér géllime banimi népérmjet kontratave té
lidhura midis paléve gjithsej 26 kontrata.

Tarifat e giradhénies jané sipas kérkesave ligjore. U konstatua se deri né momentin e
auditimit, nuk jané paguar detyrimet kontraktuara pér 26 persona né shumén totale 2,704,590
leké e cila pérbén dém ekonomik pér buxhetin e ish-komunés.

Lista emérore e debitoréve, &shté paragitur né aneksin nr.7 né fund té raportit té audititmit.
Mos vjelja e detyrimeve kontraktare pér 26 kontratat e dhénies me gera né vlerén 2,704,590
leké me dém ekonomik, ngarkon me pérgjegjési z. B.A. me detyré P/zyrés Shérbimeve
Publike.

Vendimi i Késhillit t¢ Komunés Kashar nr. 22, daté 20.03.2015 “Pér faljen e detyrimeve té
debitoréve pér objektet e diéna me qira nga komuna Kashar”, nuk merret né konsiderat pasi
Keéshilli Komunés nuk ka tagér ligjor pér faljen e detyrimeve té lindur nga marrédhénie
kontraktuale té rregulluar me akte ligjore té vecanta, VKM nr. 54/2014, akte té cilat nuk
sanksionojné falje té detyrimeve té tw tretwve.

Administrimi i aseteve né ish-Komunén Shéngjergj

Nga auditimi i dokumentacionit ge na u vu ne dispozicion pér administrimin e pronave, u
konstatua se kané filluar procedurat sa pércaktuar né nenin 17 té ligjit nr. 8744, daté
22.02.2001 “Pér transferimin e pronave t€ paluajtshme publike t€ shtetit te njésité e geverisjes
vendore” 1 ndryshuar me miratimin e VKM nr.732 daté 01.9.2010 “Pér miratimin e listés
paraprake té pronave té paluajtshme publike shtetérore, gé transferohen né pronési ose né
pérdorim , té komunés Shéngjergj té Qarkut té Tirané” dhe nuk éshté proceduar me
miratimin né Keéshillin e komunés dhe pércjelljen né Keéshill té Ministrave té listés
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pérfundimtare pér miratim, duke tejkaluar afatet e pércaktuar né nenin 17 té ligjit duke
penguar Késhillin e Ministrave té miratoj listén pérfundimtare té pronave té paluajtshme qé
do té kalojné né pronési té Komunés, duke sjell mos pérmbushjen e procedurave té
pércaktuara né VKM nr. 500 daté 14.08.2001 “Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme
shtetérore dhe transferimin e pronave né njésité e geverisjes vendore” i ndryshuar.

Ndérkohé pérsa i pérket fondit pyjor/kullosor nga dokumentacioni i administruar konstatohet
se me VKM nr. 737, daté 28.05.2008 “Pér miratimin e listés pérfundimtare té pronave, pyje
dhe kullota, gé do té transferohen né pronési té njésisé sé geverisjes vendore, Komuna
Shéngjergj, té Qarkut Tirané”.

Pér té gjitha asetet nuk éshté hapur regjistri kontabél, né kundérshtim me kapitullin 11
“Regjistri 1 aktiveve dhe dokumentimi 1 1€vizjes s€ tyre”, pika 26 dhe 27 t€ UMF nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésit€ ¢ sektorit publik”, pasi népunési
autorizues nuk ka caktuar népunésin zbatues pér krijimin dhe mbajtjen e regjistrit kontabél té
té gjithé aktiveve, gé zotérojné apo kané pasur né administrim ish-komuna. Po késhtu né
kundérshtim me pikén 31/d té udhézimit t&é mésipérm, nuk éshté mbajtur regjistri i vecanté
pér secilén nga pasurité e dhéna me qira ku té pércaktohet sipérfagja e objektit né metra
katroré, numri dhe data e kontratés sé girasé, afati i vlefshmérisé sé kontratés, afati i girasé,
veprimtaria qé kryhet, subjekti pérfitues, giraja mujore dhe arkétimet sipas muajve té vitit
kalendarik.

Nga pasurité e transferuara konstatohet se procedurat e pércaktuara né VKM nr. 500 daté
14.08.2001 “Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme shtetérore dhe transferimin e
pronave né njésit¢ e geverisjes vendore” i ndryshuar, nuk jané zbatuar pér pronat e
transferuara me VKM nr. 737, daté 28.05.2008. Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z. D.D. me
detyré Kryetar i komunés dhe z. Y.D. pérgjegjés i Zyrés Shérbimeve.

Administrimi i aseteve né ish-Komunén Krrabé

Nga auditimi i dokumentacionit ge na u vu ne dispozicion pér administrimin e pronave, u
konstatua se kané filluar procedurat sa pércaktuar né nenin 17 té ligjit nr. 8744, daté
22.02.2001 “Pér transferimin e pronave té paluajtshme publike té shtetit te njésité e geverisjes
vendore” 1 ndryshuar me miratimin ¢ VKM nr.732 daté 01.9.2010 “Pér miratimin e listés
paraprake té pronave té paluajtshme publike shtetérore, gé transferohen né pronési ose né
pérdorim , té komunés Krrabé ¢¢ Qarkut té Tirané” dhe nuk éshté proceduar me miratimin né
Késhillin e komunés dhe pércjelljen né Keéshill t¢ Ministrave té listés pérfundimtare pér
miratim, duke tejkaluar afatet e pércaktuar né nenin 17 té ligjit duke penguar Késhillin e
Ministrave té miratoj listén pérfundimtare té pronave té paluajtshme qé do té kalojné né
pronési t& Komunés, duke sjell mos pérmbushjen e procedurave té pércaktuara né VKM nr.
500 daté 14.08.2001 “Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme shtetérore dhe transferimin
e pronave né njésité e geverisjes vendore” i ndryshuar.

Ndérkohé pérsa i pérket fondit pyjor/kullosor nga dokumentacioni i administruar konstatohet
se me VKM nr. 693, daté 28.05.2008 “Pér miratimin e listés pérfundimtare té pronave, pyje
dhe kullota, gé do té transferohen né pronési té njésisé sé geverisjes vendore, Komuna
Krrabé, té Qarkut Tirané”.

Pér té gjitha asetet nuk éshté hapur regjistri kontabél, né kundérshtim me kapitullin 1l
“Regjistri 1 aktiveve dhe dokumentimi 1 1€vizjes s€ tyre”, pika 26 dhe 27 t€ UMF nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésité e sektorit publik”, pasi népunési
autorizues nuk ka caktuar népunésin zbatues pér krijimin dhe mbajtjen e regjistrit kontabél té
té gjithé aktiveve, gé zotérojné apo kané pasur né administrim kéto ish-komuna. Po késhtu né
kundérshtim me pikén 31/d té udhézimit t& mésipérm, nuk éshté mbajtur regjistri i vecanté
pér secilén nga pasurité e dhéna me gira ku té pércaktohet sipérfagja e objektit né metra
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katroré, numri dhe data e kontratés sé qirasé, afati i vlefshmérisé sé kontratés, afati i girasé,
veprimtaria gé kryhet, subjekti pérfitues, giraja mujore dhe arkétimet sipas muajve té vitit
kalendarik.

Nga pasurité e transferuara konstatohet se procedurat e pércaktuara né VKM nr. 500 daté
14.08.2001 “Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme shtetérore dhe transferimin e
pronave né njésité e qeverisjes vendore” 1 ndryshuar, nuk jané zbatuar pér pronat e
transferuara me VKM nr. 693, daté 21.05.2008.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z. R.V. me detyré Kryetar i komunés dhe z. R.B. me detyré
jurist.

Administrimi i aseteve né ish-Komunén Zall Bastar

Nga ish-Komuna nuk jané ndérmarré hapat ligjore pér regjistrimin e té gjitha pronave né
pronési t€ NJQV-sé né ZVRPP Tirané, né zbatim té kritereve dhe procedurave té pércaktuara
né VKM nr. 500 dat€ 14.08.2001 “Pér inventarizimin e pronave t€ paluajtshme shtetérore dhe
transferimin e pronave né njésité e geverisjes vendore” i ndryshuar.

Pér té gjitha asetet nuk éshté hapur regjistri kontabél, né kundérshtim me kapitullin 11
“Regjistri 1 aktiveve dhe dokumentimi i 1€vizjes sé€ tyre”, pika 26 dhe 27 t&¢ UMF nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pasi népunési
autorizues nuk ka caktuar népunésin zbatues pér krijimin dhe mbajtjen e regjistrit kontabél té
té gjithé aktiveve, gé zotérojné apo kané pasur né administrim kéto ish-komuna. Po késhtu né
kundérshtim me pikén 31/d té udhézimit t& mésipérm, nuk éshté mbajtur regjistri i vecanté
pér secilén nga pasurité e dhéna me qira ku té pércaktohet sipérfagja e objektit né metra
katroré, numri dhe data e kontratés sé girasé, afati i vlefshmérisé sé kontratés, afati i girasé,
veprimtaria qé kryhet, subjekti pérfitues, giraja mujore dhe arkétimet sipas muajve té vitit
kalendarik.

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési z. R.M. me detyré Kryetar i komunés dhe z. H.R. pérgjegjés
i zyrés financés.
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Pér pérmirésimin e gjendjes rekomandojmé marrjen e masave té méposhtme:

A. MASA ORGANIZATIVE
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se pasurité e 4 ish komunave Kashar,
Shéngjergj, Krrabé, Zall-Bastar “Toka, Troje, Terene” nuk jané regjistruar né ZRPP Tirané
dhe si rrjedhim edhe né bilancin e njésive vendore. Llogaria 202 “Studime e projektime” e
aktivit té bilancit té 4 ish Komunave Kashar, Shéngjergj, Krrabé, Zall-Bastar, mbart ende
vlerén 140,416 mijé leké té projekteve dhe studimeve té financuara né vite edhe pse veprat
kané pérfunduar sé ndértuari, mangési té cilat béjné gé pasqyrat financiare té mos pasqyrojné
drejt dhe sakté vlerén e aktiveve té njésive vendore (Mé hollésisht trajtuar né pikén 111/2/d-
Auditim mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit faqe 26-65 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
1.1. Rekomandim: Bashkia Tirané té marré masa pér rregjistrimin né ZRPP té té gjitha
pronave té ish komunave e té bé&jé pasqyrimin e tyre né kontabilitet me vlerén e indeksuar té
zonés kadastrale. Té analizohet dhe sistemohet llogaria 202 “Studime e projektime” ¢ ish
komunave bazuar né investimet e objekteve té pérfunduara dhe vlerén e projekteve té tyre.
Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Né ish Komunén Shéngjergj, né dy raste né vitin 2013, jané bleré 2
projekte, pérkatésisht “Hartim projekti t€ vlerésimit mjedisor t& zhvillimit urban”, n€ vlerén
148,000 leké dhe “Sistem informacioni GIS pér planin rregullues t&¢ Komunés Shéngjergj”, né
vlerén 480,000 leké. Projektet edhe pse jané fizikisht, pasi u paragitén prané grupit té
auditimit, nuk jané béré hyrje, nuk jané kontabilizuar né llogariné e aktiveve té ish komunés,
dhe pér rrjedhojé nuk jané né té regjistruar né inventarét e Njésisé Administrative Shéngjergj
dhe Bashkisé Tirané (Mé hollésisht trajtuar né pikén [11/2/e-Administrimi, ruajtja,
dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale e monetare faget 65-86 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandim: Bashkia Tirané té marré masa pér pasqyrimin né kontabilitetin e Njésisé
Administrative Shéngjergj té€ dy projekteve, aktive t€ pa trup&zuara: “Hartim projekti té
vler€simit mjedisor t€ zhvillimit urban”, n€ vlerén 148,000 leké dhe “Sistem informacioni
GIS pér planin rregullues t¢ Komunés Shéngjergj” né vlerén 480,000 leké.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Né té 4 ish-komunat Kashar, Shéngjergj, Krrabé, Zall-Bastar, nuk
éshté krijuar regjistri kontabél i aseteve gé zotéron secila njési vendore, né kundérshtim me
kapitullin IIT “Regjistri 1 aktiveve dhe dokumentimi i lévizjes s€ tyre”, pika 26 dhe 27 té
UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”. Nga
ish-Komuna Kashar, né kundérshtim me pikén 31/d té€ udhézimit t& mésipérm, nuk éshté
mbajtur regjistri i vecanté pér secilén nga pasurité e dhéna me qira, ku té pércaktohet
sipérfagja e objektit né metra katroré, numri dhe data e kontratés sé qirasé, afati i
vlefshmérisé sé kontratés, afati i girasé, veprimtaria qé kryhet, subjekti pérfitues, giraja
mujore dhe arkétimet sipas muajve té vitit kalendarik (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11/6-
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Auditimi mbi administrimin e aseteve, procedura e dhénies me gira faget 191-193 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

3.1. Rekomandim: Bashkia Tirané né bashkérendim me Drejtoriné e Pérgjithshme Juridike e
Aseteve dhe Licensimit dhe Njésive Administrative Kashar, Krrab&, Shéngjergj dhe Zall
Bastar pas azhurnimit té aseteve té kaluara né pronési ish-komunave dhe aplikimit pér
regjistrim né ZVRPP Tirané né pronési té Bashkisé, pérkatésisht né regjistrin e kartelave té
pasurive té paluajtshme, té krijojé dhe mbajé regjistrin kontabél té tyre, si dhe té pérditésojé
regjistrin mbi pasurité e paluajtshme té dhéna me gira, qofshin kéto né format e trualli té liré,
apo té pajisur me infrastrukturé.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Bazuar né dokumentacionin e paraqitur nga 4 ish komunat Kashar,
Krrabé, Shéngjergj dhe Zall-Bastar, u konstatua se lista e debitoréve pér taksat dhe tarifat
vendore té hartuara prej tyre né mbyllje té aktivitetit té njésisé vendore pér shkak té reformés
administrativo-territoriale, nuk jané pasgyruar né DPTTV té Bashkisé Tirané dhe pér
rrjedhojé nuk éshté ndjekur procesi i kryerjes sé pagesé prej tyre. Konkretisht kéto vlera dhe
numri i subjekteve sipas ish komunave jané: ish komunén Kashar vlera 295,661,501 leké e
pérbéré nga 2,384 subjekte, ish Komuna Krrabé, vlera 3,741,125 leké pérbéré nga 155
subjekte; ish Komunén Shéngjergj, vlera 1,187,745 leké, e pérbéré nga 31 subjekte; ish
Komunén Zall-Bastar, vlera 130,100 leké, e pérbéré nga 7 subjekte (Mé hollésisht trajtuar né
pikén I111/4-Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e té ardhurave nga taksat vendore, faget
162-182 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

4.1. Rekomandim: Bashkia Tirané népérmjet strukturave pérkatése té marré masa pér
pasgyrimin e subjekteve debitoré sipas listés sé hartuar nga ish komunat né mbyllje té
aktivitetit té tyre pér shkak té reformés administrativo-teritoriale, si dhe té merren té gjitha
masat e nevojshme pér arkétimin e vlerave pérkatése ende té pa arkétuara.

Menjéheré dhe né vazhdimési

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 15 dosjeve té lejeve zhvillimore té miratuara nga ish-
Komuna Kashar, u konstatuan mangési té dokumentacionit plotésues, si mungesé e
dokumenteve té caktuara e dokumentacion i pa noterizuar, né papajtueshméri me ligjin nr.
107, daté 31.07.2014 “Pér Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i ndryshuar dhe VKM nr.
408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores s€ Zhvillimit té€ Territorit”, 1 ndryshuar
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 111/5-Auditimi né fushén e Planifikim e Zhvillim Territorit &
IMTV fage 182-191 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

5.1. Rekomandim: Bashkia Tirané né bashkérendim me Drejtoriné e Pérgjithshme té
Planifikimit dhe Zhvillimit t& Territorit dhe Njésiné Administrative Kashar, t& marré masa gé
né rastet kur subjektet té aplikojné pér certifikaté pérdorimi, t’ju kérkojné subjekteve edhe
plotésimin e mangeésive té dokumentacionit tekniko-ligjor dne mé pas té 1éshojné certifikatén
e pérdorimit, né zbatim té ligjit nr. 107, daté€ 31.07.2014 “Pé&r Planifikimin dhe Zhvillimin e
Territorit” i ndryshuar dhe VKM nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores sé
Zhvillimit t€ Territorit”, 1 ndryshuar.

Né vazhdimési

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve té lejeve zhvillimore té miratuara nga ish-
Komuna Shéngjergj, pér lejen zhvillimore né favor té€ “A.”, administrohet vetém kontrata e
girasé midis zhvilluesit dhe Drejtorisé sé Shérbimit Pyjor Tirangé, por mungon
dokumentacioni i pronésisé pér lejen zhvillimore té miratuar, né papajtueshméri me ligjin nr.
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107, dat€ 31.07.2014 “Pér Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” 1 ndryshuar dhe VKM nr.
408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores s¢ Zhvillimit té Territorit”, 1 ndryshuar
(Mé hollésisht trajtuar né pikén I111/6-Auditimi mbi administrimin e aseteve, procedura e
dhénies me gira faget 191-193 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1. Rekomandim: Bashkia Tirané né bashkérendim me Drejtoriné e Planifikimit dhe
Zhvillimit té Territorit dhe Njésiné Administrative Shéngjergj, té marré masa dhe té rivlerésoj
lejen zhvillimore té miratuar nga ish-komuna Shéngjergj né pérmbushje té kritereve té
pércaktuara né ligjin nr. 107, daté 31.07.2014 “Pé&r Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i
ndryshuar dhe VKM nr. 408, daté 13.05.2015 “Pé&r miratimin e Rregullores s€¢ Zhvillimit té
Territorit”, i ndryshuar.

Brenda muajit Qershor 2018

7. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén 2013-2015 Komuna Kashar éshté audituar sipas
programit té auditimit nr. 591/2 prot., daté 12.06.20014 té KLSH, pér periudhén 01.07.2011-
31.07.2014. KLSH me shkresén nr. 591/11 prot., daté 24.09.2014, ka dérguar né Komunén
Kashar “Raportin pérfundimtar dhe rekomandimet”.
Nga 8 masa pér shpérblim démi né vlerén 15,090,868 leké, jané zbatuar tre prej tyre né
vlerén 1,986,592 leké, né proces gjyqésor vlera 1,984,590 leké, pa arkétuar ende vlera
10,847,838 leké, ose 72% e vlerés sé rekomanduar. Nga vlera e pa arkétuar éshté falur me
vendim té késhillit t¢ komunés vlera 5,823,783 leké, tejkalim kompetencash nga ana e
késhillit, pasi nuk mund té falé vlera financire té cilat rrjedhin nga detyrime ligjore
kontraktuale. (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11/1-Auditim mbi zbatimin e detyrave té léna
né auditimet e méparshme, fage 10-13 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
7.1. Rekomandim: Bashkia Tirané t& marré masa duke ndjekur té gjitha procedurat ligjore
pér zbatimin e rekomandimeve té KLSH, ende té pa zbatuara nga ish Komuna Kashar.
Menjéheré

8. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén 2013-2015 jané kryer pagesa pér shpérblimin e
Késhilltaréve pér cdo muaj né mungesé té list-prezencave té pjesémarrjes sé késhilltaréve né
mbledhje, si dhe pa béré verifikim nése késhilltarét kané gené pjesémarrés né mbledhjet e
késhillit. Grupi i auditimit gjykon se pagesat nga zyra e financés jané realizuar pa
dokumentacionin e nevojshém vértetues, list-prezencén dhe protokollin e mbledhjeve. Me
dokumentacionin jo té ploté té paraqgitur, u konstatua njé vleré prej 2,019,133 leké, pér tre
ish komunat Kashar, Krrabé e Zall-Bastar, té cilét nuk kané marré pjesé né mbledhjet e
késhillit té komunés, si dhe jané shpérblyer edhe pér muaj né té cilét nuk jané zhvilluar
mbledhjet té& késhillit, me pasojé dém ekonomik né vilerén 2,019,133 leké pagesé pér
késhilltarét, pér té cilén dokumentacioni vértetues nuk é&shté i sakté. N& mungesé té
dokumentacionit té ploté, vlera e mésipérme nuk jep besueshméri dhe pér kété arsye grupi i
auditimit nuk jep siguri té arsyeshme pérsa i pérket rregullshmérisé ligjore té ndjekur nga
njésité vendore, né pagesén e késhilltaréve pér tre ish komunat.

Kjo proceduré e ndjekur éshté né kundérshtim me ligjin nr.8652, daté 31.07.2000 “Pér
organizimin dhe funksionimin e geverisjes vendore”i ndryshuar, Kreun VI, neni 29, pika 2;
neni 31, pika 2 dhe pika 8 (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11/2/c-Auditim mbi zbatimin e
dispozitave ligjore qé rregullojné marrédhéniet e punés, fage 20-26 té Raportit
Pérfundimtarté Auditimit).

8.1. Rekomandim: Né& kushtet e pamundésisé nga KLSH té verifikimit rast pas rasti té
dokumentacionit dhe protokolleve té mbledhjeve pér pagesat e késhilltaréve té tre ish
komunave: Kashar, Krrabé e Zall-Bastar, mbéshtetur né shkronjat (i) dhe (f) té nenit 15, -Té
drejtat dhe detyrat e KLSH-sg, té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
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funksionimin e Kontrollit t€ Larté t€ Shtetit”, sipas t&€ cilit “KLSH ka te drejte ti propozojé
njésive té auditimit té brendshém né sektorin publik té kryejné auditime brenda kompetencés
té tyre” ; nenit 25-Marrédhéniet me Kontrollin e Larté té Shtetit, té ligjit nr. 114/2015 daté
22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, dhe ISSAI 1600, rekomandojmé:
Njésia e Auditimit t¢ Brendshém né Bashkiné Tirané, né bazé té njé programi tematik
auditimi té miratuar nga Titullari, té verifikojé té gjithé dokumentacionin mbi té cilin éshté
béré pagesa e kétyre késhilltaréve. Pas verifikimit dhe saktésimit té kétyre pagesave, i lihet
né kompetencé Kryetarit té Bashkisé, té pércaktojé masat pérkatése né lidhje me vlerén e
démit gé duhet té kthejné né buxhet késhilltarét.

Menjéheré

9. Gjetje nga auditimi: Né 5 investimet e audituara me vleré totale té kontratave 37,406,322
leké pa TVSH, nga verifikimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqyrjes dhe
kolaudimit té punimeve té ndértimit t& administruara né dosjet teknike, si dhe nga verifikimi
né terren, rezultuan diferenca né volume pune té pakryera né vlerén 520,496 leké pa TVSH,
mos aplikim i penaliteteve pér vonesa né pérfundimin né afat t€ punimeve né vlerén
3,180,294 leké si dhe mangési né dokumentacion. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me nenin 7 dhe 12 t& ligjit nr. 8402 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin e
Punimeve té Ndértimit”, i ndryshuar, Udhézimin nr. 1 daté 16.06.2011 “Pér disa ndryshime
né udhézimin nr.3, daté 15.2.2001 t€ Késhillit t€ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve té ndértimit”, pika b, nr. 3.3 paragrafi i dyté, Udh€zimin nr. 3 daté
15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu II,
pika 8.1 dhe 8.3, Vendimin Nr. 514 t€ Ké&shillit t&€ Ministrave, daté 15.08.2007 “Pér
informatizimin e llogaritjes sé kostos dhe hartimin e manualeve teknike té ¢cmimeve té
punimeve t€ ndértimit”, 1 ndryshuar, pika 9 dhe Udhézimin nr.1, daté 16.06.2011 “Pér disa
ndryshime n€ udhézimin nr.3, daté 15.02.2001 té Késhillit t& Ministrave “Pér mbikéqyrjen
dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit™”, pika 4, paragrafi 4(Mé hollésisht trajtuar né pikén
[11/3/b -Zbatimi i kontratave té punimeve, fage 146-162 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

9.1. Rekomandim: Nga Bashkia Tirang, t€ merren masa pér monitorimin e vazhdueshém té
investimeve, si gjaté periudhés sé zbatimit t& punimeve ashtu edhe né pérfundim té tyre.
Dosjet teknike té objekteve té pérfunduara té merren né dorézim nga zyra e autorizuar sipas
Rregullores sé Brendshme té Bashkisé vetém pas plotésimit té tyre né pérputhje me
Udhézimin nr. 1, daté 16.06.2011, pika, 4 paragrafi 4.

Né vazhdimeési

B.1 MASA PER SHPERBLIM DEMI
Bazuar né€ ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit t&¢ Larté té Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) —Té drejtat e KLSH dhe mbéshtetur
né nenet 98-102, té ligjit nr. 44/2015, daté 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative né
Republikén e Shqipéris€”, nenet 21-33, t& ligjit nr. 139/2015, dat€ 17.12.2015 “Pér
vetégeverisjen vendore” dhe pikén 93, t€ udhézimit t€ Ministrit t&€ Financave nr. 30, daté
27.12.2011 ”Pér menaxhimin e aktiveve n€ njésité e sektorit publik”, nga Titullari i Njésisé
Publike, té nxirren aktet administrative pérkatése dhe té kérkohet né rrugé ligjore (Padi
Gjygésore), duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e
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tjera né té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim kérkimin pér shpérblimin e démit. Népunési
zbatues té ndjeké procesin dhe té kryej regjistrimet e nevojshme kontabél pérfundimtare, me
géllim shpérblimin e démit né vlerén 11,095,297 leké, si mé poshté:

1. Gjetje nga auditimi: Né objektin “Ndértim KUZ dhe Sistemim i Rrugés sé Lagjes Hysaj,
Fshati Shemri”, ish-Komuna Shéngjergj, Tirané, nga auditimi i dokumentacionit teknik té
zbatimit, mbikéqgyrjes dhe kolaudimit té punimeve té ndértimit t€ administruara né dosjen
teknike rezultuan diferenca né volume pune té likuiduara por té pakryera né fakt, né vlerén
46,500 leké pa TVSH, si dhe mos aplikim i penalitetit pér vonesa né pérfundimin e
punimeve né vlerén 3,180,294 leké. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén
e sipérmarrjes sé punimeve nr. 155 prot., daté 29.03.2013 té lidhur mes Titullarit té
Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Shéngjergj dhe OE “B.” shpk (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 111/3/b -Zbatimi i kontratave té punimeve, fage 146-162 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Tirané t& merren masa pér arkétimin e vlerés prej 46,500
leké pa TVSH nga OE “B.” shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén nr. 155 prot., daté
29.03.2013 me objekt “Ndértim KUZ dhe Sistemim i Rrugés sé Lagjes Hysaj, Fshati
Shemri”, ish-Komuna Shéngjergj, Tirané, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik ndaj
buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore si rrjedhojé e likuidimit té punimeve té pakryera né
fakt apo prej mos ndryshimit té zérave né situacion sipas zérit faktit.

1.2. Rekomandim: Nga Bashkia Tirané t& merren masa pér arkétimin e vlerés prej 3,180,294
leké nga OE “B.” shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén nr. 155 prot., daté
29.03.2013 me objekt “Ndértim KUZ dhe Sistemim i Rrugés sé Lagjes Hysaj, Fshati
Shemri”, ish-Komuna Shéngjergj, Tirané, vleré kjo e cila pérfagéson penalitetin e pa aplikuar
nga ana e Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Shéngjergj ndaj sipérmarrésit t€ punimeve pér
vonesa té pa justifikuara né pérfundimin e punimeve.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Nga ish-Komuna Kashar pér periudhén 01.07.2014-31.07.2015 jané
lidhur 26 kontrata giraje banese (ish-godiné) pér géllime strehimi té shtresave né nevojé.
konstatohet se detyrimet kontraktuale té girasé pér 26 kontratat nuk jané paguar nga
giramarrésit, duke i shkaktuar buxhetit té ish-komunés Kashar dém ekonomik né vlerén
totale 2,704,590 leké (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11/6-Auditimi mbi administrimin e
aseteve, procedura e dhénies me qira, fage 191-193 t¢ Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1. Rekomandim: Bashkia Tirané, té kontabilizojé detyrimin dhe té marré té gjitha masat e
nevojshme ligjore pér arkétimin e vlerés 2,704,590 leké nga giramarrésit bazuar né kontratat
e girasé dhe listén e debitoréve té 1éné nga KLSH né Raportin Pérfundimtar té Auditimit.
Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Né ish-Komunés Kashar sektori i IMTV pér periudhén 01.07.2014-
31.07.2015, gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né pérmbushje té detyrés funksionale té
parashikuar né ligjin nr. 9780, daté 16.7.2007 “Pér inspektimin e ndértimit” 1 ndryshuar,
VKM nr.862, daté 05.12.2007 “Pér unifikimin e procedurave té kontrollit t€ territorit nga
INUK dhe INUV” i ndryshuar, ka marré 27 vendime pér dénim me gjobé né vlerén totale
2,920,000 leké, nga té cilat rezultojné té paarkétuara 19 gjoba, duke i shkaktuar buxhetit té
ish-komunés Kashar dém ekonomik né vlerén 2,000,000 leké (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 111/5-Auditimi né fushén e Planifikim e Zhvillim Territorit & IMTV, fage 182-191 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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3.1. Rekomandim: Bashkia Tirané, mbéshtetur né aktet e vendosjes sé gjobés nga IMTV
Kashar, té marré masa duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme ligjore pér arkétimin e
vlerés 2,000,000 leké nga 19 subjektet té cilat nuk kané kryer pagesén e gjobés, sipas listés
sé léné nga KLSH né Raportin Pérfundimtar té Auditimit. Nga strukturat pérkatése té
krijohet regjistri elektronik i debitoréve dhe té béhet regjistrimi i detyrimit t& mésipérm né
kontabilitet.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Né tenderin me objekt “Ndértim i shkollés fillore né fshatin
Shéngjin”, ish Komuna Shéngjergj, me fond limit 3,667,785 leké pa TVSH, zhvilluar né
datén 13.09.2013, KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “E.-V.”&*“H.” sh.p.k., me
vleré té ofertés ekonomike 3,546,872 leké pa TVSH, i cili nuk i plotéson kriteret e DST dhe,
ka s’kualifikuar padrejtésisht BOE “E.”&“A. L. 1.” sh.p.k. me vleré té ofertés ekonomike
2,842,833 leké pa TVSH, i cili plotéson kriteret e vendosura né DST, duke shkaktuar dém
ekonomik né vlerén 704,039 leké, si diferencé midis dy ofertave. Veprimet e mésipérme
jané né kundérshtim me nenin 1, pika b, d, dh; nenin 2, pika a, c; nenin 53 pika 3; 5; nenin
55, t€ ligjit 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar (Mé& hollésisht
trajtuar né pikén I11/3/a-Auditim mbi prokurimin e fondeve publike, fage 86-146 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

4.1. Rekomandim: Bashkia Tirané té¢ marré masa dhe té ndjek té gjitha procedurat e
nevojshme ligjore pér arkétimin e vlerés 704,039 leké nga personat e méposhtém:

1.Z. B. H. né cilésiné e anétarit t&¢ KVO, pér vlerén 234,680 leké

2.Z. K. M. né cilésiné e anétarit té KVO, pér vlerén 234,680 leké

3.Z. B. C. né cilésiné e anétarit t¢ KVO, pér vlerén 234,680 leké

Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Né ish Komunén Shéngjergj, me urdhér shpenzimin nr. 30, daté
13.03.2013, é&éshté likuiduar vlera 480,000 leké, me pérfitues operatori ekonomik “Gjoka
konstruksion” sh.a., pér objektin e prokurimit “Zhbllokim nga bora i rrugéve t&€ Komunés
Shéngjergj”, zhvilluar sipas urdhrit té prokurimit nr.41, daté 23.11.2012. Nuk vértetohet me
dokumentacion shérbimi dhe puna e kryer nga operatori ekonomik, pasi nuk ka situacione
ditore dhe situacione té tjera periodike (javore, mujore etj.), gé té vértetojé datén kur rrugét
jané bllokuar nga bora dhe orét e punés gé ka punuar mjeti pér secilén daté (kontrata éshté
lidhur me ¢mimin bazé 4,000 leké/ora). Pér kété arsye procesverbali dhe situacioni té hartuar
né fund té pérfundimit té kontratés 3 mujore, jané fiktivé, pasi nuk mbéshteten nga
dokumentacioni periodik i mésipérm. Vlera 480,000 leké konsiderohet dém ekonomik
shkaktuar buxhetit t& njésisé vendore. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me UMF
nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aseteve né sektorin publik” pika 35,37, 38,42, 43,
52,54, ligjin nr. 10296, daté 8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 4,
pika 18, 19, neni 8, 9, 12. Pér arsye se nuk vértetohet me dokumentacion pastrimi i rrugéve té
komunés nga bora (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11/2/e-Administrimi, ruajtja, dokumentimi
dhe qarkullimi i vlerave materiale e monetare, fage 65-86 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

5.1. Rekomandim: Bashkia Tirané t&¢ marré masa dhe té ndjek té gjitha procedurat e
nevojshme ligjore pér arkétimin e vlerés 480,000 leké nga shoqéria “Gj. K.” sh.a, e cila ka
pérfituar padrejtésisht vlerén e mésipérme, pasi nuk vértetohet me dokumentacion shérbimi i
pastrimit té rrugéve té Komunés Shéngjergj nga bora.

Menjéheré
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6. Gjetje nga auditimi: Né objektin “Ndértim Kanalizime té Ujérave té Zeza Rruga At Zef
Péllumbi-Stacioni Elektrik”, ish-Komuna Kashar, me fond limit 2,613,020 leké, zhvilluar né
datén 26.12.2014, nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit dhe mbikéqyrjes té
punimeve té ndértimit t¢ administruara né dosjen teknike si dhe nga verifikimi né terren
rezultuan diferenca mé tepér né vleré, duke i shkaktuar dém ekonomik buxhetit té shtetit
né vlerén 236,710 leké pa TVSH pér punime té pakryera. Veprimet e mésipérme jané né
kundé&rshtim me nenin 7 t€ ligjit nr. 8402 “Pér Kontrollin dhe Disiplinimin ¢ Punimeve té
Ndértimit”, 1 ndryshuar, Udh€zimin nr. 1, daté 16.06.2011 “Pér disa ndryshime né udhé€zimin
nr. 3, daté 15.02.2001 t& Ké&shillit t€ Ministrave “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e
punimeve t€ ndértimit””, pika 3.2 dhe 3.3, kontratén pér mbikéqyrjen e punimeve lidhur me
Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Kashar, Tirané dhe mbikéqyrésit té punimeve ing. Filjana
Veizaj, neni 4 dhe neni 6 pika 1, Udhézimin nr. 3 daté€ 15.02.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe
kolaudimin e punimeve t€ ndértimit” i ndryshuar, Kreu II, pika 8.1 dhe 8.3, Udhézimin nr. 2
daté 13.05.2005 “Pér zbatimin punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu Il, pikat 3 (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 111/3/b-Zbatimi i kontratave té punimeve, fage 146-162 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

6.1. Rekomandim: Bashkia Tirané té marré masa pér arkétimin e vlerés prej 236,710 leké pa
tvsh nga OE “K.” shpk, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén, me objekt “Ndértim
Kanalizime té Ujérave té Zeza Rruga At Zef Péllumbi-Stacioni Elektrik”, daté 04.03.2015
ish-Komuna Kashar, vleré e cila pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé
vendore si rrjedhojé e situacionimit dhe likuidimit té punimeve té pakryera.

Menjéheré

7. Gjetje nga auditimi: N¢ tenderin me objekt “Ndértim KUZ dhe sistemim i rrugés sé lagjes
Hysaj, fshati Shémri”, me fond limit 7,225,177 leké pa TVSH, zhvilluar né datén 18.02.2013,
ish Komuna Shéngjergj, KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “B.” sh.p.k me vleré té
ofertés ekonomike 6,999,523 leké pa TVSH, i cili nuk i plotéson kriteret e DST dhe, ka
s’kualifikuar padrejtésisht OE “L.” sh.a. me vleré té ofertés ekonomike 6,641,742 leké pa
TVSH, i cili plotéson kriteret e vendosura né DST, duke shkaktuar dém ekonomik né vlerén
357,781 leké, si diferencé midis dy ofertave. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
nenin 1, pika b, d, dh; nenin 2, pika a, c¢; nenin 53 pika 3; 5; nenin 55, té ligjit 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar (M& hollésisht trajtuar né pikén I11/3/a-
Auditim mbi prokurimin e fondeve publike, fage 86-146 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

7.1. Rekomandimi: Bashkia Tirané té marré masa dhe té ndjek té gjitha procedurat e
nevojshme ligjore pér arkétimin e vlerés 357,781 leké nga personat e méposhtém:

1.Z. B. H. né cilésiné e anétarit t¢ K\VO, pér vlerén 119,260 leké

2.Z.K. M. né cilésiné e anétarit t¢ KVO, pér vlerén 119,260 leké

3.Z.B. C. né cilésiné e anétarit t¢ KVO, pér vlerén 119,260 leké

Menjéheré

8. Gjetje nga auditimi: Né ish Komunén Shéngjergj, me urdhér shpenzimin nr.5, daté
16.01.2014, éshté likuiduar vlera 395,000 leké pér 15 persona, pér “Udhétim turistik 3 ditor
jashté vendit, t€ késhilltaréve t€ komunés”. Pér kété udhétim nuk ka program pune pér
aktivitete ndérkombétare, si konferenca, marréveshje, takime pune, trajnime etj.; personat
pjesémarrés nuk jané punonjés organik té njésisé vendore, por késhilltaré, té cilét nuk jané
pjesé e strukturés sé komunés. Gjithashtu nuk ka dokumentacion vértetues pér té argumentuar
shpenzimet e transportit (bileta), té fjetjes (fatura hoteli) dhe pagesat e tjera té€ ushgimit
(fatura). Vlera 395,000 leké konsiderohet dém ekonomik shkaktuar buxhetit t& njésisé
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vendore. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pikén nr.1, nr.11 t¢ VKM nr.870,
daté 14.12.2011 “Pér trajtimin financiar t€ punonjésve q€ dérgohen me shérbim
jashté vendit” (M€ hollésisht trajtuar né pikén I11/2/e-Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe
garkullimi i vlerave materiale e monetare, fage 65-86 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
8.1. Rekomandim: Bashkia Tirané, té marré masa dhe té ndjeké té gjitha procedurat e
nevojshme ligjore pér arkétimin e vlerés 395,000 leké nga 15 personat pjesémarrés né
udhétimin turistik, sipas listés sé 1éné nga KLSH né Raportin Pérfundimtar té Auditimit.
Menjéheré

9. Gjetje nga auditimi: Né objektin “Ndértim Linje Rezervé pér Furnizimin me Ujé té
Depove 200 m®, Mézez dhe 400 m®Yrshek”, ish-Komuna Kashar, Tirané, nga auditimi i
dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqyrjes dhe kolaudimit té€ punimeve té ndértimit té
administruara né dosjen teknike rezultuan diferenca né volume pune té likuiduara por té
pakryera né vlerén 298,800 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 539/5 prot., daté 07.05.2015 té lidhur mes Titullarit
té Autoritetit Kontraktor ish-Komuna Kashar dhe OE “KUPA” ShPK (Mé hollésisht trajtuar
né pikén I11/3/b -Zbatimi i kontratave té punimeve, fage 146-162 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

9.1. Rekomandim: Nga Bashkia Tirané, pér ish-Komunén Kashar, t¢ merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 298,800 leké pa TVSH nga OE “K.” sh.p.K. né cilésiné e
sipérmarrésit né kontratén nr. 539/5 prot., daté 07.05.2015 me objekt “Ndértim Linje Rezervé
pér Furnizimin me Ujé t& Depove 200 m®, Mézez dhe 400 m*Yrshek”, ish-Komuna Kashar,
Tirané, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore
si rrjedhojé e likuidimit té punimeve té pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit té zérave né
situacion sipas zérit faktit.

Menjéheré

10. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén janar 2013-gershor 2015 né ish Komunén Shéngjergj
jané béré pagesa pér kompensim té shpenzimeve té impulseve té telefonisé celulare pér ish
kryetarin e komunés z.D. D. né vlerén totale 222,387 leké. Ish kryetari i komunés ka pérfituar
padrejtésisht vlerén e mésipérme, né kundérshtim me pikén 9 dhe 11 té VKM nr.864, daté
23.7.2010 “Pér pajisjen me numér telefoni celular té personave juridiké, publiké”, me pasojé
dém ekonomik né vlerén 222,387 leké (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11/2/e-Administrimi,
ruajtja, dokumentimi dhe garkullimi i vlerave materiale e monetare, fage 65-86 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

10.1. Rekomandim: Bashkia Tirané, t¢ marré masa dhe té ndjeké té gjitha procedurat e
nevojshme ligjore, pér arkétimin e vlerés 222,387 leké nga z. D. D. me detyré ish kryetar i
Komunés Shéngjergj.

Menjéheré

11. Gjetje nga auditimi: Nga IMT e ish-Komunés Krrabé pér periudhén objekt auditimi
gjaté ushtrimit té veprimtarisé dhe né pérmbushje té detyrés funksionale té parashikuar né
ligjin nr. 9780, daté 16.7.2007 “Pér inspektimin e ndértimit” i ndryshuar, VKM-sé nr.862,
daté 05.12.2007 “Pér unifikimin e procedurave t€ kontrollit té territorit nga INUK dhe
INUV” i ndryshuar, u konstatua se ka marré 1 vendim pér dénim me gjobé né vlerén 200,000
leké, e cila rezulton e paarkétuar, duke i shkaktuar buxhetit t& ish-komunés Krrabé dém
ekonomik né vlerén 200,000 leké (Mé hollésisht trajtuar né pikén I11/5-Auditimi né fushén e
Planifikim e Zhvillim Territorit & IMTV, fage 182-191 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
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11.1. Rekomandim: Bashkia Tirané, mbéshtetur né aktin e vendosjes sé gjobés nga IMTV
Krrabé, té ndjek té gjitha procedurat e nevojshme ligjore pér arkétimin e vlerés 200,000 leké.
Drejtoria ekonomike té marré masa pér regjistrimin si detyrim né kontabilitet té késaj vlere, si
dhe té krijohet regjistri elektronik i debitoréve.

Menjéheré

12. Gjetje nga auditimi: Né ish Komunén Krrabé me urdhér shpenzimin nr.66, daté
23.05.2013 éshté likuiduar vlera 94,400 leké pér operatorin ekonomik “F.” sh.p.k. pér
objektin e prokurimit “Shérbim i pastrimit t€ mbetjeve urbane né Komunén Krrab&”, sipas
shtesés sé kontratés nr.422/2 prot., daté 31.12.2012, dhe urdhrit té prokurimit nr.47, daté
31.12.2012. Kryerja e shérbimit té pastrimit nuk argumentohet me dokumete vértetuese, pasi
nuk ka dokumentacion pér kryerjen e supervizimit t& shérbimit, pér kontrollin dhe matjen e
shérbimit té kryer, nuk jané hartuar situacione ditore, mujore dhe as situacioni pérfundimtar.
Vlera prej 94,000 leké, konsiderohet dém ekonomik shkaktuar buxhetit t& njésisé vendore.
Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me UMF nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aseteve né sektorin publik” pika 35, 37, 38,42, 43, 52,54, ligjin nr. 10296, daté
8.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 4, pika 18, 19, neni 8, 9, 12 (Mé
hollésisht trajtuar né pikén I11/2/e-Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe garkullimi i
vlerave materiale e monetare, fage 65-86 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

12.1. Rekomandim: Bashkia Tirané, t¢ marré masa dhe té ndjeké té gjitha procedurat ligjore
pér arkétimin e vlerés 94,000 leké, nga operatori ekonomik “F.” sh.p.k.

Menjéheré

13. Gjetje nga auditimi: Né objektin “Ndértim i Shkollés Fillore né Fshatin Shéngjin”, ish-
Komuna Shéngjergj, Tirané, nga auditimi i dokumentacionit teknik té zbatimit, mbikéqyrjes
dhe kolaudimit t& punimeve té ndértimit t¢ administruara né dosjen teknike rezultuan
diferenca né volume pune té likuiduara por té pa kryera né vlerén 72,286 leké pa TVSH.
Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 479
prot., daté 10.10.2013 té lidhur mes Titullarit té Autoritetit Kontraktor ish-Komuna
Shéngjergj dne BOE “E.-V.” sh.p.k. dhe “H.” sh.p.k. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
[11/3/b -Zbatimi i kontratave té€ punimeve, fage 146-162 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

13.1. Rekomandim: Nga Bashkia Tirané, pér ish Komunén Shéngjergj, t& merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 72,286 leké pa TVSH nga operatorét ekonomiké “E.-V.” sh.p.k. dhe
“H.” sh.p.K. né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén nr. 479 prot., daté 10.10.2013 me objekt
“Ndértim i Shkollés Fillore né Fshatin Shéngjin”, ish-Komuna Shéngjergj, vleré kjo e cila
pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore si rrjedhojé e likuidimit
té punimeve té pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit té zérave né situacion sipas zérit
faktit.

Menjéheré

14. Gjetje nga auditimi: Né objektin “Vazhdim Punimesh pér Ndértimin e Korsive Paralele
té Rrugéve Marie Kraja”, ish-Komuna Kashar, Tirané, nga auditimi i dokumentacionit teknik
té zbatimit, mbikéqyrjes dhe kolaudimit té punimeve té ndértimit té administruara né dosjen
teknike rezultuan diferenca né volume pune té likuiduara por tw pakryera né vlerén 64,560
leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé
punimeve nr. 533/5 prot., daté 17.06.2015té lidhur mes Titullarit té Autoritetit Kontraktor
ish-Komuna Kashar dhe BOE “K.” sh.p.k. & “K. K.” sh.p.k. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
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I11/3/b -Zbatimi i kontratave té punimeve, fage 146-162 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

14.1. Rekomandim: Nga Bashkia Tirané, pér ish Komunén Kashar, t&¢ merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 64,560 leké pa t.v.sh nga BOE “K.” sh.p.k. & “K. K.” sh.p.k. né
cilésiné e sipérmarrésit né kontratén nr. 533/5 prot., daté 17.06.2015 me objekt “Vazhdim
Punimesh pér Ndértimin e Korsive Paralele té Rrugéve Marie Kraja”, ish-Komuna Kashar,
Tirané, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore
si rrjedhojé e likuidimit té punimeve té pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit té zérave né
situacion sipas zérit faktit.

Menjéheré

15. Gjetje nga auditimi: Né objektin “Ndértim Kanalizime té Ujérave té Zeza Rruga At Zef
Péllumbi — Stacioni Elektrik”, ish-Komuna Kashar, Tirané&, nga auditimi i dokumentacionit
teknik té zbatimit, mbikéqyrjes dhe kolaudimit t& punimeve té ndértimit t¢ administruara né
dosjen teknike rezultuan diferenca né volume pune té likuiduara por pakryera né vlerén
38,350 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e
sipérmarrjes sé punimeve nr. - prot., daté 04.03.2013 té lidhur mes Titullarit t€ Autoritetit
Kontraktor ish-Komuna Kashar dhe OE “K.” sh.p.k (Mé& hollésisht trajtuar né pikén I11/3/b -
Zbatimi i kontratave té punimeve, fage 146-162 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

15.1. Rekomandim: Nga Bashkia Tirané, pér ish — Komunén Kashar, t& merren masa pér
arkétimin e vlerés prej 38,350 leké pa TVSH nga operatorét ekonomiké “K.” sh.p.k. né
cilésiné e sipérmarrésit né kontratén nr. - prot., daté 04.03.2015 me objekt “Ndertim
Kanalizime té Ujérave té Zeza Rruga At Zef Péllumbi — Stacioni Elektrik”, ish-Komuna
Kashar, Tirané, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé
vendore si rrjedhojé e likuidimit té punimeve té pakryera né fakt apo prej mos ndryshimit té
zBrave né situacion sipas zérit faktit.

Menjéheré

B2. MASA PER ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE.

Pér shkak té kryerjes sé shpenzime pér kontrolle e shérbime periodike té paargumentuara pér
mjetet e transportit, pér mos zbatimin né kohé té njé vendimi té formés sé preré té Gjykatés sé
Tirané dhe si rezultat i mos zbatimit té kérkesave ligjore gjaté zhvillimit té procedurave té
prokurimit publik, duke kualifikuar operatoré ekonomiké té cilét nuk plotésojné kriteret e
DST, jané pérdorur fonde publike né kundérshtim me kérkesat ligjore né masén 59,833
mijé leké, té cilat kané dhéné efekt negativ né buxhetin e njésive vendore, prej té cilave
vlera 57,360 mijé leké né fushén e prokurimit publik.

Nga auditimi i procedurave té prokurimit publik té zhvilluara, u konstatuan se 9 procedura
prokurimi jané kryer né kundérshtim me nenin 2 “Parimet e pérzgjedhjes”, nenin 55 “Kriteret
e pércaktimit té ofertés fituese”, nenin 24 “Anulimi i njé procedure prokurimi” dhe pika 5 e
nenit 53 “Shqyrtimi i1 ofertave”, t& ligjit 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Nga kéto 4 raste né ish Komunén Kashar né vlerén 38,884 mijé leké; 2 raste né ish Komunén
Zall-Bastar né vlerén 13,755 mijé leké; 2 raste né ish komunén Shéngjergj né vlerén 3,889
mijé leké; 1 rast né ish komunén Krrabé né vlerén 831 mijé leke.

Operatorét ekonomik jané shpallur fitues edhe pse kané mangési né dokumentacionin e
paragitur sipas kérkesave té DST, té hartuara nga Njésia e Prokurimit e té miratuara nga
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Autoritetit Kontraktor, duke mos garantuar pérmbushjen me cilési té kushteve té kontratés né
kéto tendera, pér shkak té mos pérmbushjes sé kriteretve té vendosura né DST. Né ményré té
detajuar si mé poshté vijon:

1.-Gjetje nga auditimi, 1.a: Né procedurén e prokurimit me objekt “Mirémbajtje objekte
arsimore dhe shéndetesore”, (ish-Komuna Kashar), me fond limit 12,500,000 leké, zhvilluar
né vitin 2014, éshté kualifikuar dhe shpallur fitues OE “Sh.” sh.p.k. i cili nuk plotéson
kérkesat e DST, me vleré té ofertés ekonomike 10,259,349 leké. Tenderi duhej anulluar dhe
duhej zhvilluar progeduré e re. Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotéson
kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike né kundérshtim me kérkesat
ligjore né vlerén 10,259,349 leké (Trajtuar né faget 96-169 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

1.b: Né procedurén e prokurimit me objekt “Mirémbajtje objekte arsimore dhe
shéndetésore”, (ish-Komuna Kashar), me fond limit 12,500,000 leké, zhvilluar né vitin 2015,
éshté kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “Sh.” shpk & “D.” shpk, i cili nuk plotéson
kérkesat e DST, me vleré té ofertés ekonomike 9,644,136 leké. Tenderi duhej anulluar dhe
duhej zhvilluar progeduré e re. Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotéson
kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike né kundérshtim me kérkesat
ligjore né vlerén 9,644,136 leké (Trajtuar né faget 96-169 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

1.c: Né procedurén e prokurimit me objekt “Vazhdim punimesh pér korsité paralele rruga
Faik Konica”, (ish-Komuna Kashar), me fond limit 17,664,647 leké, zhvilluar né vitin 2015,
éshté kualifikuar dhe shpallur fitues BOE “L.” sh.a & “Sh.” sh.p.k, me vleré té& ofertés
ekonomike 13,755,070 leké, i cili nuk plotéson kérkesat e DST. Tenderi duhej anulluar dhe
duhej zhvilluar proceduré e re. Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotéson
kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike né kundérshtim me kérkesat
ligjore né vlerén 13,755,070 leké (Trajtuar né faget 96-169 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

1.d: Né tenderin me objekt “Ndértim kémbe ure Bejli né lumin Pjec fshati Mner i Sipérm”,
me fond limit 5,314,873 leké, zhvilluar né datén 13.07.2013, ish Komuna Zall-Bastar, éshté
kualifikuar dhe shpallur fitues BO “E.” & “F.”, i cili nuk plotéson kérkesat e DST, me vleré
té ofertés 5,225,705 leké. Tenderi duhej anulluar dhe duhej zhvilluar progceduré e re. Shpallja
fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotéson kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té
fondeve publike né kundérshtim me kérkesat ligjore né vlerén 5,225,705 leké (Trajtuar
né faget 96-169 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.e: Né tenderin me objekt “Ndértim i shkollés 9 vjecare Murrizé” me fond limit 12,498,964
leké, zhvilluar né datén 5.6.2013, ish Komuna Zall-Bastar, éshté kualifikuar dhe shpallur
fitues BOE “R.”’& “L.” sh.p.k, i cili nuk plotéson kérkesat e DST, me vleré té ofertés
12,489,365 leké. Tenderi duhej anulluar dhe duhej zhvilluar progeduré e re. Shpallja fitues e
operatorit ekonomik i cili nuk plotéson kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té fondeve
publike né kundérshtim me kérkesat ligjore né vlerén 12,489,365 leké (Trajtuar né faget
96-169 té Raportit Pérfundimtar t& Auditimit).

1.f: Né tenderin me objekt “Blerje dru zjarri” me fond limit 1,266,667 leké, zhvilluar né
datén 26.4.2013, ish Komuna Zall-Bastar, éshté kualifikuar dhe shpallur fitues OE “R.”
sh.p.k. i cili nuk plotéson kérkesat e DST, me vleré té ofertés ekonomike 1,266,000 leké.
Tenderi duhej anulluar dhe duhej zhvilluar progeduré e re. Shpallja fitues e operatorit
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ekonomik i cili nuk plotéson kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike né
kundérshtim me kérkesat ligjore né vlerén 1,266,000 leké (Trajtuar né faget 96-169 té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.9: Né tenderin me objekt “Rikonstruksion i rrugéve rurale né Komunén Shéngjergj”, me
fond limit 1,525,107 leké, zhvilluar né datén 23.4.2013, ish Komuna Shéngjergj, éshté
kualifikuar dhe shpallur fitues OE ”Gj. K.” sh.a. i cili nuk plotéson kriteret e DST, me vleré
té ofertés ekonomike 1,513,325 leké. Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotéson
kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike né kundérshtim me kérkesat
ligjore né vlerén 1,513,325 (Trajtuar né faget 96-169 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.h: Né tenderin me objekt “Sistemim i rrugés Lagjja Lilaj Kodra Dangés né fshatin Shemri-
23.6.2014, ish Komuna Shéngjergj, éshté kualifikuar dhe shpallur fitues OE ”Gj. K.” sh.a. i
cili nuk plotéson kérkesat e DST, me vleré té ofertés ekonomike 2,376,393 leké. Shpallja
fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotéson kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té
fondeve publike né kundérshtim me kérkesat ligjore né vlerén 2,376,393 leké (Trajtuar
né faget 96-169 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

1.i: Né tenderin me objekt “Grumbullimi dhe pastrimi i mbetjeve urbane né Komunén
Krrabé”, me fond limit 835,920 leké, zhvilluar né datén 23.6.2014, ish Komuna Krrabé,
&shté kualifikuar dhe shpallur fitues OE ” F.” sh.p.k. i cili nuk plotéson kérkesat e DST, me
vleré té ofertés ekonomike 831,276 leké. Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk
plotéson kriteret e DST, ka shkaktuar pérdorim té fondeve publike né kundérshtim me
kérkesat ligjore né vlerén 831,276 leké (Trajtuar né faget 96-169 té Raportit Pérfundimtar
té Auditimit).

1.1. Rekomandim: Bashkia Tirané népérmjet strukturave pérkatése té Kkryerjes sé
procedurave té prokurimit publik, t& konsiderojé faktin se kualifikimi dhe shpallja fitues e
operatoréve ekonomik té cilét nuk plotésojné kriteret e vendosura né dokumentet standarde té
tenderit, shkakton pérdorim té fondeve publike né kundérshtim me kérkesat ligjore, pa
ekonomicitet eficencé dhe efektivitet, pér shkak se né kéto raste operatorét ekonomik nuk
garantojné realizimin me cilési té kontratés.

Né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Né ish Komunén Kashar, né njé rast nuk éshté zbatuar né kohé
vendimi i Gjykatés sé Apelit Tirané nr.1234, daté 05.06.2013, lidhur me pagesén e detyrimit
pér subjektin “E.*“ sh.p.k. Pagesa éshté kryer me urdhér shpenzimin nr.238, daté 29.07.2014,
ose 419 dité me vonesé, pér té cilat jané paguar interesa né vlerén 1,131,225 leké, me pasojé
efekt negativ né buxhetin e njésisé vendore né vlerén 1,131,225 leké (Mé hollésisht
trajtuar né pikén I111/2/e-Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave
materiale e monetare faget 65-86 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

2.1. Rekomandim: Bashkia Tirané, né rastet e vendimeve gjygésore té formés sé preré té
gjykatés, pérpara zbatimit té tyre, té analizojé kéto vendime, té nxjerré pérgjegjésité
administrative, si dhe aktin gé provon gjurmén e auditimit té Kkétij procesi. Pagesa e
vendimeve té béhet né kohé&, me qéllim shmangien e interesave bankare dhe rritjen e
detyrimit té pagesés.

Menjéheré dhe né vazhdimési

3. Gjetje nga auditimi: Né ish Komunén Kashar, pér periudhén 14 mujore, maj 2014-
gershor 2015 jané béré 12 kontrolle e shérbime teknike mujore té njépasnjéshme pér té njéjtat
mjete, kontrolle té paracaktuara né kontrata té vitit paraardhés dhe jo si rezultat i verifikimit

196




KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Raporti pérfundimtar pér auditimin e ushtruar né Institucionin“Bashkia

Tirané - ish 4 komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”

konkret té gjendjes teknike té mjetit, pa u argumentuar nevoja e mjeteve pér kontrolle e
shérbime, me pasojé efekt negativ né buxhet né vlerén 1,341,170 leké. Kontrollet e
shérbimet e kryera né vitin 2014 jané kryer mbi bazén e prokurimit té kryer né vitin 2013 dhe
ato té vitit 2015 mbi bazén e prokurimit té vitit 2014, duke shkelur rregullat e prokurimit
publik, né kundérshtim me kreun VII, pika 3, germé a, “Kohézgjatja e kontratés”, t¢ VKM
nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar ku thuhet se “Autoriteti Kontraktor prokuron dhe
financon Kkontratat pér njé periudhé deri né mbylljen e vitit ushtrimor” (Mé hollésisht
trajtuar né pikén I1l1/2/e-Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave
materiale e monetare faget 65-86 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1. Rekomandim: Bashkia Tirané, t¢ marré né konsideraté shkeljet e konstatuara né ish
komunén Kashar pér riparimin e automjeteve, duke ndjekur praktika té cilat béjné t€ mundur
gé mé paré té béhet pércaktimi i defekteve e nevojave konkrete té mjetit né servis té licencuar
dhe mbi bazén e certifikatés sé Iéshuar prej tij, té kryhen riparimet e nevojshme. Shpeshtésia
pér kryerjen e shérbimeve té zakonshme té mbéshtetet né sasiné e kilometrave té pérshkruara,
oréve té punés etj., sipas karakteristikave individuale té secilit mjet, té pércaktuara né
certifikatat teknike té tyre. N& ményré gé té eleminohen pérséritjet né kryerjen e shérbimeve
té njéjta dhe nga operatori ekonomik té rritet pérgjegjésia, prej tij té kérkohet garanci pér
shérbimin e kryer.

Né vazhdimési

C. MASA ADMINISTRATIVE

Referuar shkeljeve té konstatuara né fushén e ndértimit, pércaktuar né nenit 7 dhe 12 i
ndryshuar, Kreu Ill, nenet 15 e 16 té ligjit nr. 8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe
disiplinimin e punimeve té ndértimit”’i ndryshuar dhe Udhézimin nr. 3 daté 15.02.2001 “Pér
mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té ndértimit” i ndryshuar, Kreu Il, Pika 3 (si dhe
pérgjegjésité individuale té evidentuar dhe pasqyruar né pjesét takuese té Raportit
Pérfundimtar t€ Auditimit dhe komentet e subjektit té audituar, mbéshtetur né nenin 5
shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007, ndryshuar me
nenin 12 té ligjit nr.183/2014 daté 01.04.2013 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga
ndértimet e kundérligishme”, bazuar né nenin 15 dhe nenin 30, té ligjit nr. 154/2014, daté
27.11.2014, “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, |
rekomandojmé Kryeinspektorit té Inspektoratit t¢ Mbrojtjes sé Territorit Vendor
Bashkia Tirané, té vlerésojé shkeljet e konstatuara dhe té vendosé masé administrative me
gjobé, pér 2 mbikéqyrés punimesh, si mé poshté:

1.A. S. né masén 50,000 leké, pér shkeljet e konstatuara nén cilésiné e mbikéqyrésit té
punimeve né njé objekt“Ndértim KUZ dhe Sistemim i Rrugés sé Lagjes Hysaj, Fshati
Shemri”, me sipérmarrés punimesh OE “B.” sh.p.k me pasojé dém ekonomik né vlerén
3,226,794 leké pa TVSH, si rrjedhojé e diferencave né volume pune té likuiduara por té
pakryera né fakt si dhe prej mos marrjes sé masave pér aplikimin e penaliteteve pér vonesa né
pérfundimin né afat té punimeve;

2.R. T. né masén 50,000 leké, pér shkeljet e konstatuara nén cilésiné e mbikéqyrésit té
punimeve né njéobjekt “Ndértim Linje Rezervé pér Furnizimin me Ujé té Depove 200 m3,
Mézez dhe 400 m3 Yrshek”, me sipérmarrés punimesh OE “B.” sh.p.K. me pasojé dém
ekonomik né vlerén 298,800 leké pa TVSH, si rrjedhojé e diferencave né volume pune té
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likuiduara por té pakryera né fakt, si dhe prej mos marrjes sé masave pér aplikimin e
penaliteteve pér vonesa né pérfundimin né afat té punimeve.

IVV. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT

Bazuar né ISSAI 400 “Standardet e Auditimit t€ Pérputhshmérisé”, ISSAI 4100 dhe 4200,
“Udhézues pér auditimin e pérputhshmérisé”, “Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé”,
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llojin e opinioneve té audituesit né auditimin e pérputhsmérisé, si dhe bazuar né punén e
kryer né subjekt mbi bazén e evidencave, rezultatet e auditimit, té cilat né ményré té
pérmbledhur jané paragitur né seksionin 11, “Gjetje rekomandime”, opinioni yné si auditues
éshté:

Baza pér opinion té kualifikuar

Nga auditimi u konstatua se pasurité e 4 ish komunave Kashar, Shéngjergj, Krrabé, Zall-
Bastar “Toka, Troje, Terene” nuk jané regjistruar n€ ZRPP Tirané dhe si rrjedhim edhe né
bilancin e njésive vendore. Llogaria 202 “Studime e projektime” e aktivit t€ bilancit t&€ ish
Komunave Kashar, Shéngjergj e Zall-Bastar, mbart ende vlerén 140,416 mijé leké té
projekteve dhe studimeve té financuara né vite edhe pse veprat kané pérfunduar sé ndértuari,
mangeési té cilat béjné gé pasqgyrat financiare t¢ mos pasqyrojné drejt dhe sakt vlerén e
aktiveve té njésive vendore. Né asnjé nga 4 njésité vendore nuk éshté hartuar regjistri
kontabél i aseteve. Gjithashtu nuk é&shté hartuar regjistér pér pronat e dhéna me gira dhe nuk
jané marré masa pér arkétimin e detyrimeve kontraktuale nga giramarrésit né vlerén
2,704,590 leké.

Né fushén e prokurimit publik, u konstatuan devijimeve nga rregullat e prokurimit publik dhe
praktika jo né pérputhshméri me kérkesat ligjore, duke kualifikimin dhe shpallur fitues
operatoré ekonomik té cilét nuk plotésojné kriteret e dokumenteve standarde té tenderit, me
pasojé pérdorim té fonde publike né kundérshtim me kérkesat ligjore né 9 procedura
prokurimi, né vlerén 57,360 mijé leké, té cilat kané dhéné efekt negativ né buxhetin e njésive
vendore. Né njé rast jané shkelur dukshém afatet kontraktuale t& zbatimit t€ punimeve dhe
nuk jané zbatuar kérkesat ligjore pér aplikimin e penaliteteve nga sipérmarrési né vlerén
3,180,294 leké. Pér arkétimin e gjobave té vendosura nga IMTV nuk jané ndjekur procedurat
ligjore, pasi 68% e tyre rezultojné té pa arkétuara ose né vlerén 2,000,000 leké.

Opinion i kualifikuar

Nga auditimi i pérputhshmérisé, mbéshtetur né standardet INTOSAI dhe né Manualin e
Auditimit té Pérputhshmérisé sé KLSH-s€, i kryer né subjektin “Bashkia Tirané ish 4
komunat: Kashar, Shéngjergj, Krrabé dhe Zall-Bastar”, rezultuan devijime nga kuadri ligjor
dhe rregullator né fugi (kriteret), té cilat né gjykimin profesional té audituesit té pavarur jané
materiale, por jo té pérhapura, efektet e té cilave justifikojné dhénien e njé opinioni té
kualifikuar. Evidencat e auditimit té ofruara jané té mjaftueshme dhe ofrojné bazén e
arsyeshme pér dhénien e opinionit té kualifikuar.

Pér sa mé sipér paragitet Ky Raport Pérfundimtar Auditimi.
GRUPI | AUDITIMIT

Berti MECAJ (Pérgjegjés grupi)

Vasillag PECI

Juljan ADILI

Dritan KORE
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