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I. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1. Pérshkrim i shkurtér i Projektit té¢ Auditimit.

Organizmi dhe funksionimi i Shogérisé éshté né zbatim té Ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér
tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i ndryshuar, VKM nr. 63, 27.01.2016 “Pér riorganizimin e
operatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin largimin dhe
trajnimin e ujérave té ndotura”, me objekt shérbimi né zbatim té Ligjit nr. 115/2014 “Pé&r ndarjen
administrative-territoriale t& njésive té geverisjes vendore né Republikén e Shqipérisé”, VKM nr.
510, daté 10.05.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve,
personelit, aktiveve té trupézuara, té arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar

né njésité e geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”.

Eshté audituar aktiviteti i Institucionit pér periudhén e auditimit, fokusuar kryesisht né operacione
financiare, por jo vetém. Konkretisht jané audituar vendimmarrja e organeve drejtuese, shpenzime
pér investime, shpenzimet operative, shpérblimet dhe pagat, programimi dhe realizimi i plan-
biznesit, realizimi i prokurimeve dhe kontratave pérkatése etj.

2. Pérshkrim i shkurtér i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.

Fushéveprimi i kétij auditimi éshté vlerésimi me siguri t& arsyeshme i veprimtarisé sé¢ “UK Fier”
ShA, pér periudhén objekt auditimi. Céshtjet mbi té cilat éshté shtriré auditimi: Mbi zbatimin e
ligjshmérisé pér emérimet dhe funksionimin e Késhillit Mbik&qyrés dhe Administratorit, si dhe
vendimet e marra dhe zbatimi i tyre,pagat dhe shpérblimet, administrimi i marrédhénieve té punés,
hartimi, miratimi dhe realizimi i programit ekonomiko-financiar té shogérisé, organizimi dhe
mbajtja e evidencés kontabile, hartimi dhe miratimi i bilancit, gjendja dhe ecuria e detyrimeve
debitoré dhe kreditore, derdhja e detyrimeve fiskale né buxhetit té shtetit, procesi i inventarizimit,
dhénien dhe marrjen me gira té aseteve dhe zbatimi i kontratave té qgirasé, veprimet e arkés dhe
bankés, zbatimi i ligjshmérisé né procedurat e prokurimeve, zbatimi i ligjshmérisé pér organizimin
dhe funksionimin e sistemit t& menaxhimit financiar dhe té auditit té brendshém, etj.

3. Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.
Nga auditimi éshté konstatuar se:

Nr. | Pérmbledhje e gjetjes Réndésia | Rekomandimi

1 Sipas dokumentacionit té véné | Pika 6 E larté Nga ana e UKF SHA té
né dispozicion pér procedurén merren masa pér vendosjen
me objekt “Blerje materiale né komisionet e shqyrtimit
hidraulike” rezulton se té ankesave té personave té
pérllogaritja e fondit limit éshté cilét nuk kané marré pjesé
kryer bazuar né tre oferta nga né procesin e
OE t& ndryshém dhe duke marré vendimmarrjes pér ¢éshtjet
pér bazé vlerén e ofertés me pér té cilat jané paraqitur
vleré mé té ulét, ose shumén prej ankesat.

9,973,320 leké pa TVSH. Né&
lidhje me kriteret dhe
specifikimet teknike jané béré
rekomandime nga ana e APP si
dhe ankesé nga ana e OE sipas
shkresés sé administruar né UKF
SHA me nr. 274 prot., daté
16.04.2019. Né& vijim nga ana e




ish — Titullarit z. P. N. éshté
pezulluar procedura e prokurimit
si dhe ngritja e Komisionit té
Shgyrtimit t& Ankesés (KSHA)
me pérbérje z. E. E., z. E. Gj.
dhe znj. A. S.. Me shkresén nr.
380/2 prot.,, daté 17.04.2019
éshté  béré  modifikimi i
specifikimeve dhe reflektimi i
sugjerimeve té APP dhe me
shkresén nr. 274/1 prot., daté
17.04.2019 i éshté  kthyer
pérgjigle OE A. S. G. nga ku
jané reflektuar dhe sqaruar
céshtjet e ngritura nga ky OE.
Né fakt konstatohet se né
pérbérje t¢ KSHA nga ana e ish
— Titullarit t&¢ AK z. P. N. é&shté
caktuar né kété komision edhe
anétari i NJP i cili ka gené pjesé
e Grupit té Punés pér hartimin e
specifikimeve teknike
(pavarésisht  Urdhrit nuk ka
firmosur) si dhe njékohésisht ka
gené anétar i NJP, i cili ka
miratuar kriteret e hartuara mé
paré. Sa mé sipér &shté né
kundérshtim me Ligjin nr. 9643,
daté 20.11.2006, “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar,
Kreu VIl “Procedurat E Ankimit
Administrativ”’, neni 63, “T¢
drejtat e personit té interesuar”,
pika 1.1, VKM nr. 914, daté
29.12.2014, “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”,
i ndryshuar, Kreu X “Shqyrtimi i
Ankesave”, neni 78 “Ankesat né
autoritetin kontraktor”, pika 6.

Sipas dokumentacionit té véné
né dispozicion pér zbatimin e
kontratés me objekt “Blerje
materiale hidraulike” rezulton
se furnizimi me mallrat objekt
prokurimi éshté kryer brenda
afatit 12 mujor té parashikuar né
kontratén e furnizimit. Pér
marrjen né dorézim té mallrave,
sipas Urdhrit t¢ Brendshém nr.
353/12 prot., daté 10.06.2019
éshté caktuar nga ana e ish —

Pika 7

E larté

Nga ana e Shoqgérisé
Aksionare Ujésjellés
Kanalizime Fier té
kérkohet né rrugé ligjore
duke ndjekur t& gjitha
procedurat e nevojshme
administrative dhe té gjitha
shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés
9,303,204  leké  ndaj
sipérmarrésit OE F. G. pér
furnizime té kryera jo né




Titullarit z. P. N. grupi pérkatés
me pérbérje z. V. M,, z. E. Gj.
dhe z. E. E. Me shkresat me nr.
353/13 prot., daté 01.07.2019,
353/14 prot., daté 10.09.2019,
nr. 89 prot., daté 30.01.2020, nr.
89/1 prot., daté 06.02.2020, nr.
89/2 prot., daté 07.04.2020 nga
ana e Kkétij grupi jané marré né
dorézim mallrat objekt kontrate i
cili ka konkluduar se mallrat
jané konform DST.

Nga auditimi 1 zbatimit té
kontratéss nga OE F. G. u
konstatua se dokumentacioni
teknik dhe ligjor i blerjes sé
mallrave, nuk éshté i ploté dhe i
sakté. Konkretisht mallrat nuk
jané té shogéruara me test-raport
fabrike, pér pasojé grupi i
auditimit nuk mund té shprehet
pér saktésiné dhe vértetésiné e
mallrave. Pra nuk mund té béhet
verifikimi i specifikimeve
teknike (g8 jané pjese e
kontratés) dhe té dhénat e test-
raportit t8 fabrikés, qé té
konfirmohet gé kéto mallra jané
té njéjta me ato té prokuruara
(specifikimeve teknike), dhe pér
té cilen OE F. G. ka fituar
tenderin dhe &shté likuiduar. N&
kéto kushte grupi i auditimit nuk
mund té japé opinionin e tij, pér
zbatimin e Kkontratés né cilési
dhe brenda standardeve té
kérkuara dhe té konfirmojé gé
kéto mallra jané njéjta me ato té
prokuruara. Deri né paragitjen
nga OE F. G. té test-raporteve té
fabrikés, gé té konfirmohet se
kéto mallra jané té njéjta me ato
té prokuruara (specifikimeve
teknike), dhe pér té ciléen OE ka
fituar  tenderin  dhe  &shté
likuiduar, vlera 9,303,204 leké
pér UK Fier dhe Buxhetin e
Shtetit, pérbén dém ekonomik,
dhe nése nuk  paraqgitet
dokumentacioni i  mésipérm,
duhet té démshpérblehet nga OE

pérputhje me kérkesat e
AK por té likuiduara, né
kontratén e furnizimit té
lidhur sipas aktit me nr.
382/16 prot., daté
06.06.2019 me objekt
‘Blerje materiale
hidraulike .




F. G.Sa mé sipér éshté né
kundérshtim me kontratén me nr.
382/16 prot., daté 06.06.2019,
neni 8 Qéllimi i Furnizimit dhe
Pérshtatshméria e Mallrave me
Specifikimet, neni 9
Pérputhshméria e Mallrave me
Standardet Teknike dhe neni 12
Testimet dhe Inspektimet tek
Kushtet e Pérgjithshme té
Kontratés.

Sipas dokumentacionit té véné
né dispozicion pér zbatimin e
kontratés me objekt “Shpim pusi
dublant nr 3 B Kafaraj” rezulton
se furnizimi me mallrat objekt
prokurimi éshté kryer brenda
afatit 45 ditor t8 parashikuar né
kontratén e furnizimit por
konstatohet se ndér té tjera i jané
likuiduar furnitorit edhe zéri
Pompim dhe testim pusi, 0Se
vlera 561,600 leké me TVSH.
Né fakt vlera e mésipérme
pérbén dém ekonomik dhe si e
tillé duhet t8 paguhet nga ana e
furnitorit, kjo pasi referuar
kontratés sé furnizimit (DST),
kostot e testimeve jané né
ngarkim té kontraktorit dhe jo té
AK. Sa mé sipér éshté né
kundérshtim me kontratén me nr.
439 prot., daté 09.07.2019, neni
26, pika 1.

Pika 7

E larté

Nga ana e UKF SHA té
kérkohet né rrugé ligjore
duke ndjekur t& gjitha
procedurat e nevojshme
administrative dhe té gjitha
shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 561,600
leké pa TVSH ndaj
sipérmarrésit OE A.K.M
pér punime té pakryera por
té likuiduara né kontratén e
sipérmarrjes té lidhur sipas
aktit me nr. 439 prot., daté
09.07.2019 me  objekt
‘Shpim pusi dublant nr 3 B
Kafaraj’.

-Niveli i pagave té Shogérisé
nuk  éshté  miratuar nga
Asambleja Aksionare

- Realizim né nivele té ulta i
shpenzimeve té personelit.

- Struktura e Shoqérisé nuk
pérmban Njésiné e Auditimit té
Brendshém.

- Rekrutime punonjésish pér
vitin 2021, mbi strukturén e
miratuar.

- Largime té& punonjésve té
cilésuara si pushim kolektiv.

- Mungesé e rregullave té
pércaktuara garté pér rekrutimin
e punonjésve

- Efekte negative financiare né

Pika 4

E mesme

Nga drejtimi i shogérisé té
merren masa pér
plotésimin e mangésive né
menaxhimin e strukturés
organizative té shoqérisé.




buxhet nga zbatimi i vendimeve
gjyqésore pér zgjidhje té pa
arsyeshme té kontratés sé punés
me punonjésit.

- Dhénie e shpérblimeve pér
punonjésit e Shogérisé para
daljes sé rezultatit financiar.
-Trajtimi i punonjésve té& Sektorit
té Taské Forcés me shtesé page
mbi arkétimet e detyrimeve té pa
bazuar ligjérisht.

- Nga Shogéria nuk jané
shpérblyer me njé pagé mujore
punonjésit té cilét kané dalé né
pension plegérie.

- Procesi i mbajtjes sé listé
prezencave nuk kryhet nga Zyra
e Burimeve Njerézore.

- Né 67 raste punonjésit me
profesion pompist dhe
elektropompist jané pa déshmi té
kualifikimit té sigurimit teknik.

- Mungesé dokumentacioni né
dosjet e personelit.

- Nga Shogéria nuk éshté kryer
njé planifikim i sakté, ku t’i
referonet kérkesave reale té
institucionit.

-Mos hartimi i programeve
afatmesme dhe afatgjata, planin
5-vjecar pér pérmirésimin e
performancés dhe planin e
biznesit.

- Shogéria nuk ka zbatuar
detyrimin e raportimit prané
Prefektit té Qarkut, si dhe nuk ka
zbatuar  detyrimin  pér té
raportuar pér pjesén e saj té té
dhénave gé duhet t& hidhen né
Kadastrén Kombétare té
Burimeve Ujore.

- Shoqgéria nuk ka béré bilancin e
ujit (analiza e humbjeve teknike
dhe ekonomike menaxheriale),
nuk ka béré njé plan té detajuar
pér numrin e konsumatoréve gé
nuk jané té pajisur me matés,
nuk ka béré plotésisht
evidentimin, klasifikimin dhe
ndjekjen né ményreé té
vazhdueshme té debitoréve.

Pika 3

Nga drejtimi i shogérisé té
merren masa pér kryerjen e
planifikimit, buxhetimit
dhe bilancit té ujit pér njé
menaxhim me eficiencé té
fondeve t& shogérisé.




- Mos zbatimi i SNK né hartimin
e pasgyrave financiare

-UK Fier nuk ka kryer
zhvlerésimin e aktiveve
financiare té shogérisé.

- Shkelje té procedurave tatimore
- Mos dhénia e shpjegimeve
lidhur me jetén e dobishme té
AAM

- Mosplotésimi i regjistrit té
aktiveve sipas kérkesave
pérkatése

- Mos kryerja e inventarizimit té
ploté té aktiveve afatgjata dhe
detyrimeve pér periudhat
2019,2020.

- Parregullsi né procedurat
vlerésimit té aktiveve afatgjata
dhe inventarit t& imét, té
propozuar pér nxjerrje jashté
pérdorimit

- Mos pasja e njé sistemi té
monitorimit té skandencave té
detyrimeve té pagueshme.
-Veprime dhe mos veprime pér
regjistrimin e pronave té
Shogérisé UK Fier SHA

-Situata debitore dhe kreditore e
shogérisé e pérkeqésuar

Pika 6

Nga drejtimi i shogérisé té
merren masa pér paragitjen
situatés  financiare  té
shogérisé me besueshméri.

-Pér vitet 2019-2021, jané
ekzekutuar né total 6 vendime
gjyqésore lidhur pavlefshmériné
dhe kundérshtimin e futurave té
ujit t& pijshém dhe gjoba nga
Inspektoriati Shtetéror
Shéndetésor dhe nga
Komisioneri pér té Drejtén e
Informimit. Né total &shté
ekzekutuar detyrimi né shumén
1,004,500 leké konkretisht pér
periudhén nga data 01.01.2019,
deri mé 31.12.2021, (nga té cilat
pér vitin 2019 né shumén
153,100 leké procesi gjygésor +
shpenzime pérmbarimore né
shumén 241,200 leké; pér vitin
2020 né shumén 51,200 leké
procesi gjygésore + shpenzime
pérmbarimore né shumén 23,000
leké dhe pér vitin 2021 né

Pika 5

Nga Shogéria té analizohen
né ményré té detajuar rastet
e largimit nga puna, si dhe
krijimin e detyrimeve té
shtuara pérmbarimore,
duke evidentuar
pérgjegjésité  individuale,
humbje té cilat jané né
vlera té Kkonsiderueshme
pér shoqgéringé, si dhe né té
ardhmen t& merren masa
pér ndjekjen me pérgjegjési
té procedurave gjyqésore
pér démshpérblimet qé
vijné si rezultat i zgjidhjes
sé kontratés sé punésimit
pa shkage té arsyeshme.




shumén 500,000 leké procesi
gjyqésor + shpenzime
pérmbarimore né shumén 36,000
lek8). Shuma 1,004,500 leké
pérbén efekt negativ financiar
pér buxhetin e  Shogérisé
Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.
-Mos hartimi i Kkartelave té
automjeteve.

-Shkelje té procedurave té
prokurimit pér blerjet me vlera té
vogla.

3. Konkluzion i pérgjithshém dhe opinioni i auditimit.

Ne jemi pérpjekur té sigurohemi gé konkluzionet dhe opinionet t& kené njé siguri té arsyeshme, si
rrjedhojé e punés soné audituese, si edhe pér shkak té kufizimeve té njé auditimi, pasi normalisht
nuk mund té jepet njé siguri né shkallén maksimale.

Konkluzionet dhe opinioni yné jané té bazuara né kompetencén pér vlerésim objektiv dhe
profesional té evidencés sé auditimit t& kérkuar dhe t& véné né dispozicion nga UK ShA., Fier e cila
konsiderohet nga ana joné pérfagésuese, e mjaftueshme, e pérshtatshme dhe e besueshme. Ne kemi
pérdorur gjykimin profesional dhe ushtruar skepticizmin profesional né vlerésimin e sasisé dhe
cilésisé sé evidencave dhe né kétd ményré kemi kontribuar né garantimin e mjaftueshmérisé dhe
pérshtatshmérisé sé tyre me géllimin e dhénies sé njé opinioni me siguri té arsyeshme.

OPINIONI I AUDITIMIT

Opinion i kualifikuar mbi pérputhshmériné'

Né audituam pérputhshmériné e veprimtarisé sé Shoqérisé Aksionare UK Fier pér periudhén 01.01.2019
deri mé 31.12.2021, sa i takon shkallés sé zbatueshmérisé sé rregullave, ligjeve dhe rregulloreve,
politikave dhe marréveshjeve gé lidhen dhe ndikojné né pérdorimin e fondeve/burimeve t& Shogérisé
Aksionare UK Fier, gjaté ushtrimit té aktivitetit pérkatés.

“Né opinionin toné, bazuar né evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e véné né dispozicion kemi
konstatuar se né veprimtariné e Shogérisé Aksionare UK Fier, jané evidentuar devijime nga kuadri ligjor
dhe rregullator né fuqi, té pérshkruara né paragrafin e “Bazés pér Opinionin”, té cilat nén gjykimin
profesional té audituesit t& pavarur jané materiale por jo té pérhapura dhe justifikojné dhénien e njé
opinioni té kualifikuar té& pérputhshmérisé.

Baza pér opinionin e kualifikuar (ISSAI 4000°)

Ne jemi pérpjekur t& sigurohemi gé konkluzionet dhe opinionet té kené njé siguri té arsyeshme, si
rrjedhojé e punés soné audituese, si dhe pér shkak té kufizimeve té vetvetishme té njé auditimi, pasi
normalisht nuk mund té jepet njé siguri né shkallén maksimale. Konkluzionet dhe opinioni yné jané té
bazuara né kompetencén pér vlerésim objektiv dhe profesional té evidencés sé auditimit té& kérkuar dhe
té véné né dispozicion nga UK Fier Sh.A., e cila konsiderohet nga ana joné pérfagésuese, e
mjaftueshme, e pérshtatshme dhe e besueshme. Ne kemi pérdorur gjykimin objektiv dhe kemi zbatuar
skepticizmin profesional né vlerésimin e sasisé dhe cilésisé sé evidencave dhe né kété ményré kemi
kontribuar né garantimin e mjaftueshmérisé dhe pérshtatshmérisé sé tyre me géllimin e dhénies sé njé
opinioni me siguri té arsyeshme. Auditimi éshté kryer sipas standardeve té cilat bazohen né Parimet
Themelore t& Auditimit niveli 3 (ISSAI 100 - 999) t& Standardeve Ndérkombétare té Institucioneve




Supreme té Auditimit. Procedurat e auditimit té bazuara né Standardet Ndérkombétare t& Auditimit:
ISSAI 400 “Standardet e Auditimit t& Pérputhshmérisé”, ISSAI 1500 (ISA 500)" dhe ISSAI 1530 (ISA
530)% Manuali i Auditimit té Pérputhshmérisé, si dhe dokumentimi i auditimit kané shérbyer si bazé pér
arritjen e konkluzioneve dhe dhénien e opinioni né kété auditim pérputhshmérie. Ne kemi mbledhur dhe
vlerésuar evidencén e auditimit, si dhe kemi konkluduar me gjetje dhe rekomandime né lidhje me
fushén/objektin e auditimit, qasjen, kohén dhe burimet, me qéllim pér t& kryer njé puné audituese gé
redukton né njé nivel t& ulét t& pranueshém, riskun e njé konkluzioni ose opinioni t& gabuar rreth
objektivit té auditimit.

Bazuar né punén e kryer té auditimit, nga gjetjet qé kané shérbyer si bazé pér dhénien e opinionit

té mésipérm, vecojmé:

Bazuar né punén e kryer té auditimit, nga gjetjet qé kané shérbyer si bazé pér dhénien e opinionit

té mésipérm, vecojmé:

- Jané konstatuar efekte negative né administrimin e fondeve té shoqérisé dhe menaxhim pa
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet i tyre né vlerén prej 287,548,076 lekéné drejtim té
shpérblimeve né pagé; gjoba tatimore, etj.

- Jané konstatuar déme ekonomike né administrimin e procedurave té prokurimit né vlerén prej
21,140,4841eké.

- Mangési né drejtim té hartimit té kritereve dhe specifikimeve teknike gjaté procedurave té
prokurimit;

- Etj.
Pérgjegjésité e strukturave drejtuese té¢ UK Fier Sh.a.:
Stafi drejtues éshté pérgjegjés pér kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve té strukturés né pérputhje me
té gjitha ligjet dhe rregulloret né fugi. Drejtimi éshté pérgjegjés pér ngritjen dhe monitorimin e sistemit
té kontrollit té brendshém, me géllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. Stafi drejtues
éshté pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e
miratuara, pér kontrollin e procesit té raportimit financiar dhe pér pérdorimin e kétyre fondeve me
ekonomicitet eficencé dhe efektivitet etj.
Pérgjegjésité e Audituesve té¢ KLSH mbi Auditimin e Pérputhshmérisé:
Objektivi i audituesit té jashtém publik lidhet me garantimin e sigurisé sé arsyeshme nése veprimtaria e
subjektit té audituar éshté zhvilluar né pérputhje me kriteret e paracaktuara, si dhe pér t& konkluduar me
njé raport auditimi gé pérfshin njé opinion. Siguria e arsyeshme é&shté njé nivel i larté sigurie, por nuk
garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo
anomalie gé mund té ekzistojé. Pérvec standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe
gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional né punén audituese.

Auditimi ka identifikuar ¢éshtjet mé té réndésishme lidhur me zbatueshmériné e kritereve té vlerésimit,

kuadrin ligjor dhe rregullator nga ana e subjektit, me pérjashtim té rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon

vénien né dispozicion té tyre pér publikun ose né raste té rralla kur veté ne vendosim gé kéto ¢éshtje nuk
duhet té pérfshihen né raport pér shkak té pasojave negative gé publikimi i tyre mund té sjellé né
publikun e gjeré.

Audituesit e KLSH jané pérgjegjés pér té siguruar cilésiné e auditimit, duke zbatuar procedurat e

kontrollit té cilésisé gjaté gjithé procesit té auditimit, me synim marrjen e sigurisé, se auditimi éshté

né pérputhje me standardet e aplikueshme dhe se raporti i auditimit, konkluzionet dhe opinioni i

auditimit jané té pérshtatshme.

INjé opinion i kualifikuar shprehet kur efekti i njé céshtje nuk éshté aq material sa té justifikojé dhénien e njé opinioni
t8 kundeért.
?ISSAI 4000-Udhéréfyesi i Auditimit t& Pérputhshmérisé.

! Objektivi i audituesit éshté té hartojé dhe té kryejé procedurat e auditimit né ményré té tillé qé té mundésojé marrjen
e evidencés sé mjaftueshme pér té nxjerré konkluzione té arsyeshme né té cilin do té bazojé opinionin e tij.
2 Objektivi i audituesit éshté té kryeje procedura té pérshtatshme auditimi né funksion té kétij objektivi.
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II. HYRJA

Mbéshtetur né Ligjin nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e KLSH”,
né zbatim té projektit dhe programit té auditimit t& miratuar nga Kryetari i KLSH nr.248/1 prot.,
daté 11.03.2022, nga data 15.03.2022 deri me daté 06.05.2022, né subjektin “UK Fier SHA ", pér
periudhén 01.01.2019 deri mé 31.12.2021, u kryeauditimi i “Pérputhshmérisé” nga Grupi i
Auditimit me pérbérje:

1.0bjekti i auditimit:Dhénia e njé vlerésimi objektiv, profesional e t& pavarur, mbi shkallén e ndjekjes
nga subjekti i audituar t& rregullave, ligjeve, rregulloreve, politikave, kodeve té vendosura apo termave
dhe kushteve, lidhur me aktivitetin e subjektit, sipas pikave t& programit t& auditimit., si dhe dhénia e
rekomandimeve pér pérmirésimin e situatés.

2. Qéllimi i auditimit: N& objektivat dhe géllimet e auditimit pérfshihet vlerésimi objektiv i
evidencave, dokumentacionit té kérkuar dhe té véné né dispozicion, pér té pércaktuar nése té
dhénat e raportuara pér periudhén objekt auditimi pérputhen me kriteret pérkatése té kuadrit
rregullator. Objektivi i Auditimit &shté dhénia e opinionit nése UK Sh.A., Fier, né té gjithé aspektet
materiale, aktiviteti ekonomik dhe financiar, transaksionet dhe informacioni jané né pérputhje ose
jo me dispozitat ligjore dher regulloret pérkatése.

Qé&llimi i kétij auditimi pérputhshmérie éshté evidentimi i devijimit nga standardet e pranuara i
shkeljes sé parimeve té ligjshmérisé, t& menaxhimit financiar me synim ndérmarrjen e masave dhe
veprimeve korrigjuese nga ana e subjektit té audituar.

Auditimi i pérputhshmérisédhe rregullshmérisé i ndérmarré nga Kontrolli i Larté i Shtetit, ka pér
géllim promovimin e geverisjes sé miré né sektorin publik duke marré parasysh rrezikun e
mashtrimit né lidhje me pérputhshmériné (sipas ISSAI 400, p 18).

Me auditimin e pérputhshmérisé, duhet té pércaktohet niveli i zbatimit t& kuadrit ligjor né fuqi
lidhur me realizimin e procedurave té prokurimit té realizuara né periudhén nén auditim.
3.Identifikimi i ¢éshtjes: Raporti mbi pérputhshmériné e veprimtarisé ekonomike dhe financiare té
UK Fier Sh.A., pér periudhén 01.01.2019- 31.12.2021, ka identifikuar sipas kritereve specifike té
vlerésimit, shqyrtimin dhe vlerésimin e fushave né vijim:

-Organizimi dhe funksionimi i organeve drejtuese té institucionit si késhillit drejtues dhe drejtorisé,
ligjshméria e vendimeve té marra dhe zbatimi i tyre.

-Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i programeve ekonomiko-financiare né organet drejtuese té
institucionit dhe né institucionet eprore, si dhe realizimi i tyre.

-Administrimi i marrédhénieve té punés, miratimi dhe zbatimi i strukturave organizative,
zbatimi i dispozitave ligjore pér pagat dhe shpérblimet, ligjshméria e pagesave t& kontributeve
shoqérore dhe shéndetésore dhe tatimit mbi té ardhurat nga punésimi.

-Mbajtja e evidencés kontabile, respektimi i afateve pér nxjerrjen dhe miratimin e bilancit nga
organet drejtuese, dérgimi e miratimi i tij né institucionet eprore, si dhe zbatimi i detyrimeve
fiskale ndaj buxhetit té shtetit.

-Zbatimi i ligjshmérisé dhe rregullariteti i veprimeve té arkés dhe bankés né leké dhe né valuté,
duke pérfshiré dhe shpenzimet pér karburant, shpenzimet telefonike, pér energji elektrike, udhétim
e dieta etj., si dhe blerjet me vlera té vogla.
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-Mbi regjistrimin, gjendjen dhe masat e marra pér uljen e detyrimeve debitore dhe kreditore, si dhe
inventarizimi pasurisé.

-Zbatimi i ligjshmérisé né procedurat e prokurimeve publike, lidhja dhe zbatimi i kontratave.

-Mbi zbatimin e kontratave pér punime civile, mallra e shérbime.

-Mbi organizimin, funksionimin dhe vlerésimin e veprimtarisé sé Njésisé Auditit t& Brendshém.

4. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese: Strukturat drejtuese kané pér detyré qé té pérgjigjen pér
garantimin e sistemeve té pérshtatshme dhe efektive t&8 menaxhimit financiar dhe kontrollit, né
pérputhje me kérkesat e kuadrit ligjor dhe rregullator pérkatés.

Strukturat drejtuese jané pérgjegjése pér realizimin e objektivave dhe zbatimin e pérgjegjésive té
caktuara né kuadrin ligjor dhe rregullator, pér t¢ menaxhuar fondet publike né ményré té ligjshme,
me ekonomi, efektivitet dhe eficenca.

Strukturat drejtuese,duhet téorientojné strukturat e institucionit, pér ndértimin e banesave sociale
me kosto sa mé té ulét dhe cilési.

5. Pérgjegjésité e audituesve: Pérgjegjésia joné (Audituesit e KLSH-sé) éshté gé& népérmjet
auditimit té realizuar:

-T& vlerésojé nése, informacionet mbi ¢éshtjet né té gjitha aspektet materiale jané né pérputhje me
kriteret e pércaktuara sipas legjislacionit né fugi. Masa e ndjekjes nga subjekti i audituar i
rregullave, legjislacionit dhe akteve normative, politikave, kodeve t& miratuara apo kushtet e
pércaktuara (ISSAI 4000), nuk paragesin devijime materiale nga kriteret e vlerésimit, si pasaktési
apo gabime dhe jané né pérputhje me kuadrin rregullator mbi bazén e té cilit e ushtrohet
veprimtaria e subjektit té audituar. Ne si Auditues Shtetéror shprehemi me njé opinionin mbi
pérputhshmériné e aktivitetit té institucionit, si dhe pérdorimin e duhur dhe eficient t€ burimeve
financiare prej tij. Auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t& Auditimit
(INTOSAI), bazuar né kéto standarde ne aplikojmé gjykimin dhe skepticizmin toné profesional né
punén audituese.

-Té kryej né ményré efektive auditimin (ISSAI 1300)

-Té vlerésojé nése éshté siguruar evidenca e mjaftueshme dhe e pérshtatshme e auditimit dhe nése
bazuar né keté evidence ai mund té formojé konkluzionet pérkatése. (ISSAI 1500, ISA 300).

-Té kryej procedura té pérshtatshme auditimi né funksion té kétij objektivi.

Ne jemi té pavarur kundrejt subjektit t& audituar, e theksuar kjo né ISSAI-n 10 “Deklarata e
Meksikés mbi Pavarésiné e SAI-t”, si dhe ISSAI 30 “Kodi Etik”, apo edhe ¢éshtje té tjera gé lidhen
me auditimin. Ne i kemi pérmbushur pérgjegjésité tona etike, né pérputhje me standardet e
sipérpérmendura. Objektivat e punés soné lidhen me garantimin e sigurisé sé arsyeshme nése
céshtjet subjekt auditimi, gé mund té kené ekzistuar, si dhe pér té konkluduar me njé raport
auditimi qé pérfshin dhénien e opinionit. Siguria e arsyeshme é&shté njé nivel i larté sigurie, por nuk
garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo
anomalie gé mund té ekzistojé né veprimtariné e subjektit t¢ audituar. Gjithashtu, ne besojmé se
déshmité e marra gjaté punés soné audituese jané té mjaftueshme dhe t& pérshtatshme pér té
siguruar bazat pér pérgatitjen e opinionit té auditimit.

6. Kriteret e vlerésimit: Kriteret e vlerésimit t& pérdorura né kété auditim e kané burimin né
legjislacionin bazé e dytésor, né dispozita té tjera si dhe kuadrin rregullator pérkatés sipas ¢éshtjeve
té auditimit:

-Standardet Ndérkombétare t& Auditimit (ISSAI) té INTOSAI-t, Standardet Ndérkombétare té
Auditimit (ISA) IFAC; Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e
Kontrollit t¢ Larté t& Shtetit”; Manualet e Auditimit, Rregullat, Udhézimet e KLSH, - Ligji
organik i KLSH-sé nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit
té Larté té Shtetit”;

-Ligji nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shogérité tregtare”i ndryshuar.

-Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pé&r menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar;

-Ligji nr. 25/2018, Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare
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-Ligji nr. 8438, daté 28.12.21998 “P&r tatimin mbi té ardhurat”, i ndryshuar.

-Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar”.

-Ligji nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t& ndértimit” i
ndryshuar dhe aktet nénligjore pérkatése.

-Ligji nr. 9154, daté 06.11.2003, “Pér arkivat”, i ndryshuar

-Ligji nr. 9874, daté 14.2.2008 “Pér ankandin publik”, i ndryshuar.

-Ligji nr. 10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve;
-Ligji nr. 8487, daté 13.5.1999 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave té punés, i ndryshuar;
-Ligji nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar
-Ligji nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, ndryshuar;

-Ligji nr. 9720, daté 23.04.2007 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, i ndryshuar.

-Ligji 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar; Ligji nr. 8116, daté
29.03.1996 “Kodi i procedurés civile i Republikés e Shqipérisé”, i ndryshuar.

-“Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar

-VKM nr. 1304, daté 11.12.2009 “Pér miratimin e rregullores pér furnizimin me ujé té pijshém dhe
pér kanalizimet né zonén e shérbimit t& UK”;

-VKM nr. 236, daté 10.5.1993 “Pér administrimin dhe furnizimin me ujé tek pérdoruesit familjar
dhe jo familjar”, i ndryshuar;

-VKM nr. 63, 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimit me
ujé té pijshém, grumbullimin largimin dhe trajnimin e ujérave té ndotura”, me objekt shérbimi né
zbatim té Ligjit nr. 115/2014 “Pér ndarjen administrative-territoriale té njésive té geverisjes
vendore né Republikén e Shqipérisé”,

-VKM nr. 510, daté 10.05.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave dhe
detyrimeve, personelit, aktiveve té trupézuara, té arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né
njésité e geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”;

-VKM nr. 870, daté 14.12.2011, “Pér trajtimin financiar té punonjésve gé dérgohen me shérbim
jashté vendit”; VKM nr. 997, daté 10.12.2010, “Pér trajtimin financiar té punonjésve gé dérgohen
me shérbim jashté gendrés sé punés, brenda vendit”, me ndryshimet vijuese té tij.

-VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.
-VKM nr. 68, daté 07.02.2018 “Pér kufijté dhe kriteret e pércaktimit t& shpérblimit gé i pérgjigjet
pagés sé pérfituar né natyré dhe gé i shtohet pagés pér pushimet vjetore”.

-VKM nr. 54, daté 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe té ményrés sé
dhénies me gira, enfiteozé, apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore” i ndryshuar,

-VKM nr. 629, daté 15.07.2015 “Pér miratimin e manualeve teknike t¢ ¢mimeve té punimeve té
ndértimit dhe té analizave teknike té tyre.

- Statuti dhe Rregullorja e brendshme e shogérisé.

- Manuali i Auditimit t8 Pérputhshmérisé miratuar sipas Vendimit t& Kryetarit t6 KLSH me nr. 66
daté 23.06.2020.

-Udhézimi i Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin dhe kontrollin
financiar”.

- Dispozitat ligjore dhe nénligjore, gé rregullojné veprimtariné e shogérisé.

- Té tjera.

7. Standardet e auditimit: Auditimi éshté kryer né pérputhje me procedurat e pérgjithshme
tépranuara té kuadrit ligjor, rregullator dhe Standardeve Ndérkombétare té Auditimit. Projekt
Raporti i auditimit éshté hartuar né pérputhje me kérkesat e Rregullores sé Procedurave té
Auditimit né KLSH, mbéshtetur né:

- Ligjin nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”;

-Kodi etik i KLSH dhe Rregullorja e Brendshme.

- ISSAI 100- Parimet themelore t& auditimit té sektorit publik;

- ISSAI 400-Standardet e Auditimit t& Pérputhshmérisé;
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- ISSAI 4000-Prezantim i pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé”;

-ISSAI 1500 (ISA 500)- Objektivi i audituesit éshté té hartojé dhe t& kryejé procedurat e auditimit
né ményreé té tillé gqé té mundésojé marrjen e evidencés sé mjaftueshme pér té nxjerré konkluzione
té arsyeshme né t& cilin do t& bazojé opinionin e tij;

- Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé té Gjykatés Evropiane t& Audituesve;

- Kérkesat e Udhérréfyesit t& IDI-t, INTOSAI “Pér implementimin e Standardeve Ndérkombétare
té Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e pérputhshmérisé”; si dhe né praktikat mé té mira té fushés.

8. Metodat e auditimit:

Metodat e auditimit jané bazuar tek kombinimi i testeve t& ndryshme té auditimit né funksionimin e
sistemit té kontrollit t& brendshém, né procedurat bazé dhe né procedurat analitike pas testimeve té
kryera me géllim arritjen e objektivave té auditimit. Né varési té céshtjeve té auditimit dhe
vlerésimit t& Audituesve jané pérdorur vegcmas ose té kombinuara metodat dhe teknikat e
méposhtme:

a. Verifikimi i transaksioneve — mbi bazén e informacionit né dokumentet e bankave me té cilét
subjekti kryen transaksione;

b. Intervistimi - duke marré informacion népérmjet pyetjeve drejtuar personelit ky¢ té subjektit dhe
atij té pérfshiré pér njé ¢éshtje té caktuar, e kombinuar kjo me shqyrtimin e evidencave pérkatése:
C. Raporte dhe informacione - shfrytézimi i raporteve/informacioneve relevante dhe té gé kané
lidhje me objektivat e auditimit dhe specifikisht me drejtimet e auditimit;

d. Pyetésorét pér vierésimin e sistemeve té kontrollit té¢ brendshém - duke marré informacionet e
funksionimit té sistemit sé kontrollit té brendshém dhe menaxhimit financiar té subjektit;

h. Verifikimi né sistem dhe né terren- me pérzgjedhje i ¢éshtjeve té vecanta t& auditimit, sipas
drejtimeve té auditimit;

g. Té kombinuara, sipas rastit dhe vlerésimit t& Audituesve.

Audituesit e KLSH jané pérpjekur né c¢do rast né pérzgjedhjen e arsyeshme dhe té mjaftueshme té
metodave dhe teknikave ve¢cmas dhe/ose t€ kombinuara, si dhe shtrirjen e tyre pér té€ dhéné siguri té
arsyeshme né arritjen e konkluzioneve té auditimit né térési, dhe sipas drejtimeve né vecanti.

9.Dokumentimi i auditimit: Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém
pér té mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit t& kryera né
pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e
kétyre procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, gé dolén gjaté
auditimit, pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e réndésishme profesionale té béra
né arritjen e kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion u konsiderua i pérshtatshém dhe i
réndésishém pér té konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérbeu si
njé burim informacioni pér pérgatitjen e tyre. Dokumentimi i punés audituese né terren éshté béré
né aktet e mbajtura né subjektin e audituar. Né& pérfundim té auditimit né terren mbi bazén e té
dhénave t& grumbulluara, akt-konstatimeve dhe akt-verifikimeve t& mbajtura si dhe observacioneve
té paraqitura pér kéto akte dhe pér Projekt Raportin pérkatés u pérgatit dhe u dérgua né subjekt ky
Raport Pérfundimtar té Auditimit.
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IIL.PERSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Pika IIL.1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin e audituar

Organizmi dhe funksionimi i Shoqgérisé éshté né zbatim t€ Ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008
“Pértregtarét dhe shoqgérité tregtare”, i ndryshuar, VKM nr. 63, 27.01.2016 “Pér riorganizimin
eoperatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin largimin
dhetrajnimin e ujérave t& ndotura”, me objekt shérbimi né zbatim té Ligjit nr. 115/2014 “Pér
ndarjenadministrative-territoriale t& njésive té geverisjes vendore né Republikén e Shqipérisé”,
VKM nr.510, daté 10.05.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave
dhedetyrimeve, personelit, aktiveve té trupézuara, t& arkivave dhe c¢cdo dokumentacioni tjetér
zyrtarné njésité e geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”.

- Objekti i shogérisé brenda territorit té bashkisé sé krijuar sipas Ligjit nr. 115/2014, “Pér ndarjen
administrative-territoriale t& njésive té geverisjes vendore né Republikén e Shqipérisé”, éshté:
-Shérbimi i furnizimit me ujé té pijshém i konsumatoréve dhe shitja e tij;

-Mirémbajtja e sistemit/sistemeve té furnizimit me ujé té pijshém;

-Prodhimi dhe/ose blerja e ujit pér plotésimin e kérkesés sé konsumatoréve;

-Shérbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit té ujérave t& ndotura;

-Mirémbajtja e sistemeve té ujérave té ndotura, si dhe t& impianteve té pastrimit té tyre;

-Shogéria duhet té realizojé ¢dolloj operacioni financiar apo tregtar gé lidhet direkt apo indirektme
objektin e saj, brenda kufijve té parashikuar nga legjislacioni né fuqi;

-Shoqgéria ushtron veprimtariné e saj né pérputhje me lejet, autorizimet, licensat sipaslegjislacionit
né fuqi.

Pika II1.2. Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve té auditimit:

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém pér t& mundésuar dhe kuptuar
natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit té kryera né pérputhje me standardet
pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e kétyre procedurave dhe
evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, gé dolén gjaté auditimit, pérfundimet
e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e réndésishme profesionale t& béra né arritjen e kétyre
konkluzioneve. Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar dhe
mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérbeu si njé burim informacioni pér
pérgatitjen e tyre.

Né pérfundim té auditimit, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, u pérgatit Raporti
Pérfundimtar i Auditimit.

2.Pérshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve té auditimit

2.1 Mbi zbatimin rekomandimeve té léna nga auditimi i méparshém i KLSH-sé.

Né zbatim t& pikés 1 té programit té auditimit “Nr.248/1, daté 11.03.2022”, u shqgyrtua
dokumentacioni si mé poshté:

Dokumentacioni i masave té marra pér zbatimin e rekomandimeve.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gé:

-Nga 38 masa organizative té rekomanduara gjithsej jané zbatuar plotésisht 17, jané zbatuar
pjesérisht 2, jané né proces zbatimi 3 masa dhe nuk jané zbatuar 16 masa.
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-Nga 9 masa pér shpérblim démi té rekomanduara gjithsej, jané né proces zbatuar 9 masa. Nga
vlera prej 76,356 mijé leké éshté ark&tuar vlera prej O leké.

Ujésjellés Kanalizime Fier SH.A, ka marré masa pér zbatimin e rekomandimeve té léna né zbatim
té shkresés nr. 529 prot., daté 29.08.2019, ka informuar marrjen e masave pér zbatimin e
rekomandimeve, né pérputhje me nenin 15 shkronja (j) té ligjit nr. 154/2014,daté 27.11.2914 “Pér
organizimin dhe funksionimin e Kontrollin té Larté t& Shtetit” té Titullarit dhe pér ¢do rekomandim
té 18né ka ngarkuar strukturat pérkatése té Drejtorisé pér zbatimin e tyre (rekomandimeve).

Nga auditimi i zbatimit té afatit 20 ditor pér kthimin e pérgjigjes ndaj KLSH konstatohet se nga
Ujésjellés Kanalizime Fier SH.A, éshté respektuar afati 20 ditor i kthimit té pérgjigjes pér zbatimin
e rekomandimit né zbatim té nenit 15 germa “j”, té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t&8 Larté t& Shtetit”, prot.529, daté 29.08.2019,
“Programi i Punés pér zbatimin e rekomandimeve t& Iéna nga KLSH”

Nga auditimi i zbatimit té afatit 6 mujor pér raportimin e ecurisé sé zbatimit t8 rekomandimeve,
konstatojmé se nuk éshté zbatuar nga Ujésjellés Kanalizime Fier SH.A, i cili nuk ka informuar
KLSH pér marrjen e masave pér zbatimin e rekomandimeve né zbatim té nenit 30 té ligjit nr.
154/2014, daté 27.11.2914“Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”.

Ujésjellés Kanalizime Fier SH.A.i ka trajtuar rekomandimet e I&na nga auditimi i KLSH dhe né
lidhje me to i ka zbatuar si mé poshté vijon:

Realizimi i rekomandimeve né ményré té detajuar pasqyrohet né aneksin nr.1.

2.2 Mbi zbatimin e ligjshméris¢ pér emérimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese
(Késhilli Administrimit dhe Administratori), vendimet e marra dhe zbatimi i tyre.

Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion u konstatua se:

Pér vitin 2019 Késhilli i Administrimit i shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier, pérbéhet nga 3
anetare:

z. F. M., Kryetar i Késhillit té Administrimit

znj. E. P., anétar i Késhillit t¢ Administrimit

z. P. N., anétar i Késhillit t¢ Administrimit dhe Administrator i Shogérisé Ujésjellés Kanalizime
Fier.

Késhilli Administrativ i shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier pér vitin 2019 ka marré né total 17
vendime, me konkretisht si mé poshté:

Vendim "Pér miratimin e plan zhvillimit te sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier pér vitin 2019".
Vendim pér shpérblimin e punonjésve te sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier.

Vendim “Emérimi i Sekretarit te Késhillit te Administrimit".

Vendim pér pagimin e shpenzimeve te varrimit pér ish punonjésin e sh.a UKF, Sabah
Mucaj.

Vendim mbi monitorimin e konsumit mujor te energjisé elektrike.

Vendim mbi shtimin e fugisé punétore ne Nj.A portez.

Vendim mbi blerjen e ujit me shumice nga UK Patos .

Vendim pér miratimin e normave te reja te amortizimi pér vitin 2018.

Vendim pér miratimin e Pasqyrave Financiare 2018.
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10. Vendim nga asambleja aksionare pér emérim te anétareve te késhillit administrimit nr.56/6
prot.dt.24.6.2019 nr.3.

11. Vendim késhilli administrativ pér ndryshim strukture pér shtim vende pune ne ujésjellés
fshat.

12. Vendim pér ulje te performancés ne pune masa disiplinore.

13. Vendim pér ulje te performancés ne pune masa disiplinore pér 4 pérgjegjésit e rajoneve.

14. Vendim pér propozim aksionarit p&r nxjerrjen jashté te aktiveve.

15. Vendim pér nxjerrjen jashté te aktiveve inventar i imét.

16. Vendim i Asamblesé Aksionare pér emérimin e administratorit nr.56/6/1 prot.dt.4.9.2019
nr.4.

17. Vendim Asambleja Aksionare pér miratim strukture organizative te sh.a U.K Fier nr. 8576
prot., daté 03.10.2019, nr.5.

Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion u konstatua se:

-Me shkresén nr. 12 prot., daté 19.05.2019 éshté béré njoftimi i Késhillit t¢ Administrimit pér
mbledhje mbi “Diskutimin dhe miratimin e pasqyrave financiare té vitit 2018 té sh.a Ujésjellés
Kanalizime Fier sipas raportit t¢ Audituesve Ligjoré K. H. dhe P. H.”. Me daté 22.05.2019 éshté
kryer mbledhja nga Késhilli i Administrimit ku ka vendosur me vendimin nr. 13 prot., daté
22.05.2019 “Té miratohen Pasqyrat Financiare té vitit 2018 té sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier
sipas Raportit t¢ audituesve Ligjoré K. H. dhe P. H.”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit mbi
miratimin e Pasqyrave Financiare u konstatua se nga ana e Késhillit t8 Administrimit nuk jané
paraqitur pér miratim né Asamblené e Pérgjithshme, veprim né kundérshtim me VKM-né nr. 63,
daté 27.01.2016, Neni 7,Kompetencat e Asamblesé sé Pérgjithshme, Pika 1, Germa b, Miraton
pasqyrat financiare dhe raportet e ecurisé sé veprimtarisé sé shoqérisé. Pér veprimet dhe
mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési Késhilli i Administrimit i pérbéré nga z. F.
M., kryetar, znj. E. P. dhe z. P. N., anétaré.

-Me shkresén nr. 26 prot., daté 09.10.2019 éshté béré njoftimi i Késhillit t¢ Administrimit pér
mbledhje mbi “Diskutimin dhe miratimi i pikés sé lidhjes se sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier sipas
propozimit té béré nga sha Ujésjellés Kanalizime Fier”. Me daté 11.10.2019 éshté kryer mbledhja
nga Késhilli i Administrimit ku ka vendosur me Vendimin nr. 27 prot., daté 11.10.2019 “Miratimin
e Tarifave pér pikén e lidhjes sé sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier sipas tabelés bashkangjitur”. Nga
shgyrtimi 1 dokumentacionit mbi Miratimin e Tarifave pér pikén e lidhjes sé sh.a Ujésjellés
Kanalizime Fier u konstatua se nuk jané propozuar pér miratim né Entin Rregullator té ujit nga ana
e Asamblesé sé Pérgjithshme, veprim né kundérshtim me VKM-né nr. 63, daté 27.01.2016, Neni
7,Kompetencat e Asamblesé sé Pérgjithshme, Pika 1, Germa ¢, Miraton projektplanin tarifor gé
propozohet pér miratim né Entin Rregullator t¢ Ujit. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési Asambleja e Pérgjithshme e Ujésjellés Kanalizime Fier.

-Me shkresén nr. 31 prot., daté 18.12.2019 éshté béré njoftimi i Késhillit t¢ Administrimit pér
mbledhje mbi “Diskutimin dhe miratimi i Plan Zhvillimit sipas propozimit t¢ Administratorit té
sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier pér vitin 2020”. Me daté 23.12.2019 éshté kryer mbledhja nga
Késhilli i Administrimit ku ka vendosur me Vendimin nr. 32 prot., daté 23.12.2019 “Té miratoj
paraprakisht Plan Zhvillimin e sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier dhe tia paraqis pér miratim
pérfundimtar Asamblesé sé Pérgjithshme”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit mbi Miratimin e Plan
Zhvillimit u konstatua se nuk jané paraqitur pér miratim né Asamblené e Pérgjithshme, veprim né
kundérshtim me VKM-né nr. 63, daté 27.01.2016, Neni 7.,Kompetencat e Asamblesé sé
Pérgjithshme, Pika 1, Germa a, Pércakton politikat tregtare té shoqérisé, si dhe miraton planin e
biznesit té hartuar nga Késhilli i Administrimit té shoqérisé, i cili duhet té pérputhet me kontratén
pér menaxhimin e shérbimit (€ furnizimit me ujé e kanalizimeve dhe treguesit té punés, pér té cilét
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éshté réné dakord midis paléve kontraktore. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési Késhilli i Administrimit i pérbéré nga z. F. M., kryetar, znj. E. P. dhe z.
P. N., anétaré.

Pér vitin 2020 Késhilli i Administrimit i shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier, pérbéhet nga 3
anetare:

z. F. M., Kryetar i Késhillit té Administrimit

znj. E. P., anétar i Késhillit t¢ Administrimit

z. P. N., anétar i Késhillit t¢ Administrimit dhe Administrator i Shogérisé Ujésjellés Kanalizime
Fier.

Késhilli Administrativ i shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier pér vitin 2020 jané marré né total 9
vendime, me konkretisht si mé poshté:

1. Vendim té kaloj né Késhillin Teknik daljen jashté pérdorimit té linjave té furnizimit.

2. Vendim pér miratimin e késteve fikse sé pagesés sé detyrimeve pér abonentét me akt
marréveshje.

3. Vendim pér miratimin e pasqgyrave financiare t& vitit 2019 + vendimi Asamblesé Aksionare

pér miratimin e pasqyrave financiare 2019.

Vendim pér nxjerrjen jashté pérdorimit té llogarisé nr. 32 sipas tabelés nr.3.

Vendim pér propozim aksionarit pér nxjerrjen jashté pérdorimit té aktiveve llogari 212-213

linjat e furnizimit me ujé.

6. Vendim pér propozim aksionarit pér nxjerrjen jasht® pérdorimit té aktiveve llogari 218
sipas tabelés nr.1

7. Vendim pér shpérblimin e punonjésve.

8. Vendim pér miratimin e programit té zhvillimit pér vitin 2021.

9. Vendim pér pezullimin e aplikimit t& unifikimit t& ¢mimit.

o~

-Nga auditimi i dokumentacionit té v&né né dispozicion mbi zbatimin e ligjshmérisé pér emérimet
dhe funksionimin e Strukturave Drejtuese pér vitin 2020, nuk u konstatuan mangési né mbajtjen e
dokumentacionit dhe as parregullsi né vendimet e marra pér kété vit.

Pér vitin 2021 Késhilli i Administrimit i shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier, pérbéhet nga 3
anétare:

znj., E. P., Kryetare e Késhillit té Administrimit.

z. N. N., anétar i Késhillit té Administrimit.

z., F. M., anétar i Késhillit té Administrimit si dhe Administrator i Shogérisé Ujésjellés Kanalizime
Fier.

Késhilli Administrativ i shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier pér vitin 2021 jané marré né total 21
vendime, me konkretisht si mé poshté:

Vendim pér emérimin e Administratorit té Ujésjellés Kanalizime Fier.

Vendim pér lirimin dne emérimin e anétarit té Késhillit t8 Administrimit t&¢ UKF sha.

Vendim pér emérimin e Kryetarit dhe anétaréve té Késhillit t8 Administrimit té UKF sha.

Vendim pér miratimin e kritereve pér rekrutim né puné “Pérgjegjés reparti menaxhim ujit

dhe KUZ né njésité administrative”.

5. Vendim pér kalimin e njé automjeti né pérdorim té ndérmarrjes se shérbimeve publike
Bashkia Fier pér nevoja emergjente.

6. Vendim pér pagimin me késte té tarifés sé lidhjes se kontratés.
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7. Vendim pér pérfshirjen e shérbimeve shtesé né sektorin KUZ.

8. Vendim mbi késtet e aktmarréveshjeve pér abonentét debitor familjar/biznes

9. Vendim mbi pranimin e detyrimit t& UKF ndaj UK Patos.

10. Vendim pér aplikimin e unifikimit té ¢cmimit t& furnizimit me ujé dhe largimit té ujrave té
ndotura. Etj.

Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion u konstatua se:

-Késhilli i Administrimit ka vendosur me Vendimin nr. 1053/4 prot., daté 07.05.2021 “T¢
miratohen Pasqyrat Financiare té vitit 2020 té sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier sipas Raportit té
audituesve Ligjoré K. H. dhe P. H.”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit mbi miratimin e Pasgyrave
Financiare u konstatua se nga ana e Késhillit t&¢ Administrimit nuk jané paraqitur pér miratim né
Asamblené e Pérgjithshme, veprim né kundérshtim me VKM-né nr. 63, daté 27.01.2016, Neni
7,Kompetencat e Asamblesé sé Pérgjithshme, Pika 1, Germa b, Miraton pasqyrat financiare dhe
raportet e ecurisé sé veprimtarisé sé shogérisé. Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
ngarkohen me pérgjegjési Késhilli i Administrimit i pérbéré nga znj. E. P., kryetar, znj. F. M. dhe
z.N. N., anétaré.

Me vendimin nr. 7173 prot., daté 02.08.2021 “Pér emérimin e Administratorit té Ujésjellés
Kanalizime sh.a Fier”, Kryetari i Asamblesé sé Pérgjithshme ka eméruar si Administrator t& UKF
z. P. K., si pasojé edhe pérbérja e Késhillit t¢ Administrimit ka ndryshuar i cili pérbéhet nga znj. E.
P., Kryetare e Késhillit t&¢ Administrimit, z. N. N., anétar i Késhillit t& Administrimit dhe z., P. K.,
anétar i Késhillit t8 Administrimit si dhe Administrator i Shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier.

-Nga shqgyrtimi i dokumentacionit t& paragitur mbi zbatimin e ligjshmérisé pér emérimet dhe
funksionimin e Strukturave Drejtuese (Késhilli Mbikéqyrés dhe Drejtoria), vendimet e marra dhe
zbatimi i tyre, u konstatua se Administratoret e Shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier jané eméruar
dhe jané pjesé pérbérése e Késhillit t&¢ Administrimit me té drejté vote. Veprim né kundérshtim me
Ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008, “Pér tregtarét dhe Shogérité Tregtare”, i ndryshuar, me
konkretisht né Kreun II, Késhilli i Administrimit, sistemi me njé nivel, Neni 155, Numri, Emérimi
dhe pérbérja e Késhillit t¢ Administrimit,Pika 1, Késhilli i Administrimit pérbéhet nga té paktén tre
apo njé numér mé i madh, por jo mé shumé se 21 anétaré. Anétarét jané individé, shumica e té
ciléve duhet té jené té pavarur dhe té ndryshém nga Administratorét e shogérisé. Gjithashtu
veprimi i mésipérm bie né kundérshtim edhe me Nenin 156, Zgjedhshméria e kufizuar, Pika 2,
“Njé individ nuk mund té zgjidhet si anétar i Késhillit té Administrimit, nése ai, njékohésisht,
éshté ”,Germa b, “éshté administrator i njé shogérie mémé ose i njé shogérie té kontrolluar té
shogérisé”.

Pra si¢ shprehet garté né ligj Administratori nuk mund té jeté pjesé pérbérése e Késhillit té
Administrimit t& Shogérisé.

2.3 Mbi hartimin, miratimin dhe realizimin e programit ekonomiko-financiar té shoqérisé.

1. Titulli i gjetjes: Nga Shogéria nuk éshté kryer njé planifikim i sakté, ku t’i referohet kérkesave
reale té institucionit.

Situata: Pér vitet 2019-2021, né projekt programet ekonomike nuk ka njé relacion ku té jeté
pasqyruar njé analizé e detajuar pér ¢do llogari. Pér hartimin e tyre Drejtoria Tregtare i referohet
vetém disa kérkesave té drejtuara nga drejtorité apo zyrat e Shogérisé. Né kéto kérkesa nuk ka njé
relacion shpjegues dhe argumentues mbi sasiné e mallrave apo shpenzimeve. Gjithashtu programet
ekonomiko-financiare jané hartuar né ményré qé UKF Sh.a né fund t& vitit ushtrimor do té dali me
fitim por duke u bazuar né realizimin e programeve konstatohet se Shogéria ka dalé me humbje
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konkretisht pér vitet 2019, 2020 dhe 2021, realizimi &shté me humbje respektivisht né vlerén
10,698 mijé leké, né vilerén 7,583 mijé leké dhe né vlerén 28,311 mijé leké si mé poshté:

- Pér vitin 2019 nga té ardhurat jané programuar né vlerén 1,256 mijé leké ndérsa humbja éshté né
shumén 10,698 mijé leké me njé diferencé nga planifikim né shumén 11,954 mijé leké.

- Pér vitin 2020 nga té ardhurat jané programuar né vlerén 1,052 mijé leké ndérsa humbja éshté né
shumén 7,583 mijé leké me njé diferencé nga planifikim né shumén 8,635 mijé leké.

- Pér vitin 2021 nga té ardhurat jané programuar né vlerén 723 mijé leké ndérsa humbja éshté né
shumén 28,312 mijé leké me njé diferencé nga planifikim né shumén 29,035 mijé leké.

Kriteri: Programet ekonomike pér vitet 2019-2021.

Ndikimi/Efekti: Mos eficiencé né arritjen e objektivave dhe politikave té miratuara nga Shogéria.
Shkaku: Kjo situaté ka ndodhur si pasojé e mos vlerésimit sa dhe si duhet nga organet drejtuese té
Shoqgérisé.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Nga Drejtoria Tregtare t&8 merren masa gé, projekt programi ekonomik t& béhet
referuar njé analize sipas relacioneve shpjeguese dhe argumentuese, bazuar né nevojat reale té vitit
té pritshém ushtrimor dhe shmangien programimeve duke rritur bazén né njé pérgindje té caktuar.
Gjaté vitit té angazhohen vetém ato shpenzime té cilat jané planifikuar sipas llojit dhe t& mos
ndryshohet destinacioni i pérdorimit té kétyre fondeve brenda artikujve té tjeré té programit.

Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme dhe Késhilli Administrativ, té analizojné shkaget dhe
faktorét gqé ndikojné né humbjet e késaj shogérie, si dhe t& marrin masat e nevojshme pér té
mundésuar drejtimin e shogérisé, drejt rezultateve pozitive.

2.Titulli i gjetjes: Mos hartimi i programeve afatmesme dhe afatgjata, planin 5-vjecar pér
pérmirésimin e performancés dhe planin e biznesit.

Situata: Pér periudhén objekt auditimi UKF Sh.a nuk ka hartuar programe afatmesme dhe
afatgjata, né pérputhje me objektivat e caktuar nga organet drejtuese té saj. Shogéria nuk ka hartuar
plan 5-vjecar pér pérmirésimin e performancés dhe plan t& biznesit, né kuadér té Reformés
Kombétare té Sektorit Ujésjellés-Kanalizime pércaktuar né Udhézuesin e Ministrisé sé Transportit
dhe Infrastrukturés, ku té pércaktohen: Deklarata e vizionit dhe misionit, pérmbledhje pér drejtuesit
e larté, géllimet strategjike, analiza dhe parashikimi pér menaxhimin e kérkesés pér ujé, struktura
organizative dhe personeli, programi pér pérmirésimin e performancés, programi pesévjecar pér
investimet kapitale, buxheti 5-vjecar pér operacionet mirémbajtjen, nevoja pér té ardhura dhe
analiza e tarifave/strategjité e cmimeve.

Kriteri: Udhézuesi i Ministrisé sé Transportit dhe Infrastrukturés pér Reformén Kombétare né
Sektorit Ujésjellés-Kanalizime.

Ndikimi/Efekti: Kjo ka sjellé mungesé té€ programeve né pérputhje me objektivat afatmesme dhe
afatgjata té shogérisé, mungesé té vizionit, géllimeve strategjike, analizave pér menaxhimin e
kérkesés pér ujé, programit pér pérmirésimin e performancés, si dhe pér investimet kapitale.
Shkaku: Kjo situaté ka ndodhur si pasojé e mos implementimit t&8 Udhézuesit pér Reformén
Kombétare né Sektorin Ujésjellés-Kanalizime.

Réndésia: E mesme.

Rekomandimi: Administratori i Shogérisé t¢ marré masa pér hartimin dhe miratimin e planit 5-
vjecar pér pérmirésimin e performancés dhe planit té biznesit, né kuadér té Reformés Kombétare té
Sektorit Ujésjellés-Kanalizime.

3. Titulli i gjetjes: Shogéria nuk ka zbatuar detyrimin e raportimit prané Prefektit té Qarkut, si dhe
nuk ka zbatuar detyrimin pér té raportuar pér pjesén e saj té té dhénave gé duhet té hidhen né
Kadastrén Kombétare té Burimeve Ujore.

Situata: Né zbatim t¢ VKM nr. 63, daté 27.01.2016, “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné
shérbimin e furnizimit me ujé t& pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té
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ndotura”, Kreu I, pika 8, UKF Sh.a ka béré raportim ¢do tre muaj né né lidhje me realizimin e
programeve dhe treguesit e performancés mbi prodhimin dhe pérgindjen e humbjes sé ujit.
Gjithashtu UKF Sh.a nuk ka zbatuar detyrimin e raportimit prané Prefektit t& Qarkut si dhe nuk ka
zbatuar detyrimin pér té raportuar pér pjesén e saj té t& dhénave gé duhet té hidhen né Kadastrén
Kombétare té Burimeve Ujore.

Kriteri:VKM nr. 63, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e
furnizimit me ujé t& pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”, neni 12
pika 3 &), nenin 18 pika 7 ¢) dhe dh) dhe nenin 20 pika 2.

Ndikimi/Efekti: Kjo ka sjellé informim té pasakté t& Késhillit t8 Administrimit dne Asamblesé sé
Pérgjithshme t& Shogérisé “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, si dhe t8 AKUK né lidhje me
performancén e institucionit.

Shkaku: Mos implementim i dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E mesme.

Rekomandimi: Administratori i Shogérisé té marré masa pér té raportuar cdo muaj pér ecuriné e
shoqérisé né né lidhje me realizimin e programeve dhe treguesit e performancés mbi prodhimin dhe
humbjen e ujit prané Késhillit t¢ Administrimit dhe ¢do vit pérpara Asamblesé sé Pérgjithshme, si
dhe té raportojé prané Prefektit t& Qarkut dhe Kadastrés Kombétare té Burimeve Ujore.

4. Titulli i gjetjes: Shogéria nuk ka béré bilancin e ujit (analiza e humbjeve teknike dhe ekonomike
menaxheriale), nuk ka béré njé plan t& detajuar pér numrin e konsumatoréve gé nuk jané té pajisur
me matés, nuk ka béré plotésisht evidentimin, klasifikimin dhe ndjekjen né ményré té vazhdueshme
té debitoréve.
Situata: UKF Sh.a nuk ka béré bilancin e ujit (analiza e humbjeve teknike dhe ekonomike
menaxheriale), nuk ka béré njé plan t& detajuar pér numrin e konsumatoréve gé nuk jané té pajisur
me matés, nuk ka béré plotésisht evidentimin, klasifikimin dhe ndjekjen né ményré té vazhdueshme
té debitoréve dhe nga auditimi rezulton se shogéria merr mé shumé para nga konsumatorét sesa
uji, qé kéta té fundit kané konsumuar, pasi mesatarisht pér tre vitet (2019, 2020 dhe 2021), 32.2 %
e konsumatoréve nuk jané té pajisur me matésa duke béré gé shitja e furnizimit me ujé té mos
llogaritet né bazé té konsumit real vlerésuar népérmjet aparateve matése. Shogéria nuk ka béré njé
plan té detajuar pér numrin e konsumatoréve gé nuk jané té pajisur me matés, duke pércaktuar
afatin konkret té pajisjes sé tyre 100 % me matés.
UKF Sh.a nuk ka béré plotésisht evidentimin, klasifikimin dhe ndjekjen né ményré té vazhdueshme
té debitoréve duke koordinuar punén me sektorét pérkatés, pér debitorét gqé nuk likuidojné
detyrimet pérkatése.
Referuar té dhésnave té Drejtorisé Tregtare, Drejtorisé Teknike té Shogérisé UKF Sh.a merr mé
shumé para nga konsumatorét sesa uji, gé kéta té fundit kané konsumuar, pasi té dhénat lidhur me
prodhimin, faturimin dhe arkétimin e ujit ndryshojné né sasi dhe né vleré:
Pér vitin 2019, nga 37,666 lidhje t& ujit gjithsej, vetém 24,326 jané t& pajisur me ujématésa, pra
35.4% e klientéve nuk jané té pajisur me ujématésa dhe faturohen afrofe. Uji i faturuar né sistem
éshté 11,911,506 m3 ndérsa humbja éshté masén 6,402,306 m3. Konkretisht si mé poshté:

Uji i prodhuar 15,88,1959 m3;

Uji i faturuar i matur 2,642,000 m3 (i shitur me matje);

Uji i faturuar i pamatur 2,867,200 m3 (i shitur);

Uji né total i shitur 5,509,200 m3;

Humbjet e ujit pér shkage teknike 25% ose 3,970,489 m3;

Uji i faturuar né sistem 15,881,959 m3-3,970,489 m3= 11,911,506 m3;

Uji i humbur 11,911,506 m3 — 5,509,200 m3 =6,402,306 m3;
Pér vitin 2020, nga 37,863 lidhje t& ujit gjithsej, vetém 25,231 jané t& pajisur me ujématésa, pra
33.4% e klientéve nuk jané té pajisur me ujématésa dhe faturohen afrofe. Uji i faturuar né sistem
éshté 14,033,180 m3 ndérsa humbja éshté masén 6,402,306 m3. Konkretisht si mé poshté:

Uji i prodhuar 9,494,378 m3;
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Uji i faturuar i matur 2,466,367 m3 (i shitur me matje);

Uji i faturuar i pamatur 2,072,435 m3 (i shitur);

Uji né total i shitur 4,538,802 m3;

Humbjet e ujit pér shkage teknike 25% ose 4,677,726 m3;

Uji i faturuar né sistem 18,710,906 m3-4,677,726 m3= 14,033,180 m3;

Uji i humbur 14,033,180 m3 - 4,538,802 m3 =9,494,378 m3;
Pér vitin 2021, nga 38,592 lidhje té ujit gjithsej, vetém 27,829 jané t& pajisur me ujématésa, pra
27.9% e klientéve nuk jané té pajisur me ujématésa dhe faturohen afrofe. Uji i faturuar né sistem
éshté 14,005,500 m3 ndérsa humbja éshté masén 9,360,500 m3. Konkretisht si mé poshté:

Uji i prodhuar 18,674,000 m3;

Uji i faturuar i matur 2,836,000 m3 (i shitur me matje);

Uji i faturuar i pamatur 1,818,000 m3 (i shitur);

Uji né total i shitur 4,654,000 m3;

Humbjet e ujit pér shkage teknike 25% ose 4,668,500 m3;

Uji i faturuar né sistem 18,674,000 m3-4,668,500 m3= 14,005,500 m3;

Uji i humbur 14,005,500 m3 - 4,654,000 m3 =9,360,500 m3;
Kriteri:Ligji nr. 8975 daté 21.11.2002 “Pér trajtimin e faturave té ujit t& pijshém si titull
ekzekutiv”, i ndryshuar si dhe nenin 40 pika 1 dhe Ligjit nr. 9902, daté 17.4.2008 “Pér Mbrojtjen e
Konsumatoréve”.
Ndikimi/Efekti: Kjo ka béré gé UKF Sh.a t&¢ mos keté njé analizé mbi humbjet teknike dhe
ekonomike menaxheriale, té mos keté evidentim, klasifikimin dhe ndjekje té debitoréve gé nuk jané
té pajisur me matés dhe té veprojé né mungese té njé plani té detajuar pér pajisjen 100 % me matés
e konsumatoréve, gjé e cila ka sjellé si pasojé gé shogéria t¢ marré mé shumé para nga
konsumatorét sesa uji, gé kéta té fundit kané konsumuar.
Shkaku: Kjo situaté ka ndodhur si pasojé e moszbatimit té dispozitave ligjore pérkatése.
Réndésia: E larté.
Rekomandimi: Nga UKF Sh.a pér vitin 2022, té béhet bilanci i ujit, analiza e humbjeve teknike
dhe ekonomike (menaxheriale). Né& programin ekonomik té vitit pasardhés, humbjet té
parashikohen té detajuara né humbje teknike dhe ekonomike (menaxheriale).
Rekomandimi:UKF Sh.a té hartojé planin strategjik pér zvogélimin e humbjeve té ujit pér
periudhén 2019-2021. Ky plan té pérmbajé objektiva dhe masa konkrete gé duhet t€ ndérmerren
nga Shogéria pér eliminimin e humbjeve té ujit, plan i cili duhet té realizohet deri né fund té vitit
2022.
Rekomandimi: UKF Sh.a té béjé njé plan té detajuar pér numrin e konsumatoréve gé nuk jané té
pajisur me matés, duke synuar gé brenda vitit 2023, té béhet pajisja 100 pér gind e tyre.

2.4 Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né pérputhje
me dispozitat ligjore. Zbatimi i ligjshmérisé gjaté procesit té rekrutimit dhe largimit té
punonjésve nga puna.

Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier (né vijim UKF Sh.a) funksionon si Shogéri me kapital 100%
shtetéror. Aksionari i vetém i késaj shogérie éshté Bashkia Fier. UKF Sh.a éshté krijuar dhe
funksionon bazuar né Ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008, “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare” i
ndryshuar, dhe VKM nr. 63, daté 27.01.2016, “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné
shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin largimin dhe trajnimin e ujérave té
ndotura”. Q&llimi i saj &shté sigurimi dhe furnizimi i géndrueshém, té sigurt dhe té pérshtatshém
me ujé né njé ményré té shéndetshme, ekonomike dhe mjedisore.

Marrédhéniet e punés né Shogéri jané té rregulluara me Ligjin nr. 7961, daté 12.07.1995, “Kodi i
Punés i Republikés sé Shqipérisé” i ndryshuar, me kontratén individuale té punés pér secilin
punonjés dhe Kontratén Kolektive té Punés té lidhur midis UKF Sh.a dhe Federatés Sindikale té
Ndértim-Drurit dhe Shérbimeve Publike té Shqipérisé me nr. 365/1 prot., daté 26.04.2017,
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nénshkruar nga Administratori i Shogérisé P. N. dhe Kryetari i Sindikatés Riza Bengazi. Kontrata e
pérmendur mé sipér ka gené né fuqi deri mé datén 26.04.2020, ku éshté lidhur Kontrata e re
Kolektive e Punés midis UKF Sh.a dhe Federatés Sindikale t&¢ Ndértim-Drurit dhe Shérbimeve
Publike té Shqipérisé me nr. 442 prot., daté 01.06.2020, nénshkruar nga Administratori i Shogérisé
P. N. dhe Kryetari i Sindikatés R. B. me afat deri mé datén 01.06.2023.

Aktualisht né fuqgi éshté Statuti i nénshkruar nga E. S. Kryetar i Késhillit Bashkiak. Pér vitet 2019-
2021 jané aplikuar tre rregullore té brendshme né té cilén pércaktohen rregullat mbi organizimin
dhe funksionimin e vet# institucionit konkretisht, miratuar me Vendimin nr. 25, daté 28.02.2017, té
KA protokolluar né UKF Sh.a me nr. 189/1 prot., daté 01.03.2017, me shkresén nr. 28 prot., daté
11.10.2019, té KA protokolluar né UKF Sh.a me nr. 648/3 prot., daté 15.10.2019, dhe me shkresén
nr. 1053/3 prot., daté 07.05.2021, té KA.

Me shkresén nr. 6589 prot., daté 07.03.2016, dhe Vendimin nr. 5, daté 03.10.2016, té Kryetarit té
Bashkisé Fier éshté miratuar struktura organizative me numér 392 punonjés, strukturé e cila éshté
aplikuar nga data 01.01.2019, deri mé 02.10.2019. Me shkresén nr. 8576 prot., daté 03.10.2019,
dhe Vendimin nr. 5, dat® 03.10.2019, té& Kryetarit t¢ Bashkisé Fier &shté miratuar struktura
organizative me numér 360 punonjés, e cila éshté aplikuar deri mé 06.05.2021. Me shkresén nr.
1053/3 prot., daté 07.05.2021, té Késhillit t¢ Administrimit &shté miratuar struktura organizative
me numér 329 punonjés, ku mbi ké&té shkresé &shté miratuar dhe nénshkruar nga Kryetari i
Bashkisé Fier, e cila éshté aplikuar deri mé 31.12.2021.

1. Titulli i gjetjes: Niveli i pagave té Shogérisé nuk éshté miratuar nga Asambleja Aksionare.
Situata: Niveli i pagave i aplikuar pér vitet 2019-2021 nga UKF Sh.a nuk é&shté miratuar
specifikisht nga Asambleja Aksionare (Bashkia Fier) por vettm me Vendimin nr. 20, daté
03.10.2016, té Késhillit t8 Administrimit protokolluar né UKF Sh.a me nr. 946/1 prot., daté
05.10.2016. Organet drejtuese t& Shoqérisé, Késhilli i Administrimit dhe Administratori e kané
quajtur té ezauruar miratimin e nivelit t& pagave vetém me miratimin e programit ekonomik ku
pjesé e tij éshté edhe fondi i pagave. Né opinionin e grupit té auditimit ka keq interpretim nga
organet drejtuese té Shogérisé té Ligjit nr. 10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat pér caktimin
e pagave dhe shpérblimeve” i ndryshuar, neni 6, pika 1. Gjithashtu duke u bazuar nivelit t& pagave
té aplikuara pér vitet 2019-2021 konstatohet se, pér té& njéjtin pozicion pune punonjésit nuk jané
trajtuar me té njéjtin nivel page konkretisht, pér kategoriné Specialist t& Drejtorive apo Zyrave
trajtohen me nivele t& ndryshme pagash ku varjojné nga 34,000 leké deri né 50,000 leké pér pagé
bazé.

Kriteri: Ligji nr. 10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe
shpérblimeve”, neni 6, pika 1.

Ndikimi/Efekti: Situaté konfuze dhe e paqgarté né caktimin e nivelit t¢ pagave dhe shpérblimeve
pér punonjésit e Shogérisé.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E mesme.

Rekomandimi: Nga Administratori dhe Késhilli i Administrimit né té ardhmen t& merren masat e
duhura pér miratimin e nivelit té pagave nga Asambleja Aksionare (Bashkia Fier), duke zbatuar né
kété ményré detyrimet ligjore dhe statusore né miréorganizimin dhe miréfunksionimin e shogeérisé.
Rekomandimi:Nga Administratori dhe Késhilli Administrimit t& merren masat pér té hartuar dhe
miratuar sipas kompetencave statusore njé rregullore, ku té parashikohen kriteret e caktimit té
pagés brenda limit t& miratuar pér pozicionet e punés pér kategoriné specialist té drejtorive dhe
zyrave té shogérisé.

2. Titulli i gjetjes: Realizim né nivele té ulta i shpenzimeve té personelit.

Situata: Nga krahasimi i shpenzimeve té personelit té planifikuara dhe té realizuara pér vitet 2019-
2021 rezulton se:
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Pér vitin 2019: Né programin ekonomik me ndryshime pér llogariné 600 “Paga personeli” éshté
planifikuar né shumén 176,480,000 leké dhe realizuar né shumén 159,108,856 leké me njé
diferencé mosrealizimi né shumén 17,371,144 leké ose realizuar né masén 90.1%. Ndérsa pér
llogariné 601 “Kontribute pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore” éshté planifikuar né shumeén
29,472,000 leké dhe realizuar né shumén 23,898,694 leké me njé diferencé mosrealizimi né
shumén 5,573,306 leké ose realizuar né masén 81%.

Pér vitin 2020: Né programin ekonomik me ndryshime pér llogariné 600 “Paga personeli” éshté
planifikuar né shumén 167,000,000 leké dhe realizuar né shumén 154,171,247 leké me njé
diferencé mosrealizimi né shumén 12,828,753 leké ose realizuar né masén 92.3%. Ndérsa pér
llogariné 601 “Kontribute pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore” éshté planifikuar né shumén
26,640,000 leké dhe realizuar né shumén 23,139,074 leké me njé diferencé mosrealizimi né
shumén 3,500,926 leké ose realizuar né masén 86.8%.

Pér vitin 2021: Né programin ekonomik me ndryshime pér llogariné 600 “Paga personeli” éshté
planifikuar né shumén 175,310,000 leké dhe realizuar né shumén 151,509,871 leké me njé
diferencé mosrealizimi né shumén 23,800,129 leké ose realizuar né masén 86.4%. Ndérsa pér
llogariné 601 “Kontribute pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore” éshté planifikuar né shumeén
29,380,000 leké dhe realizuar né shumén 22,753,544 leké me njé diferencé mosrealizimi né
shumén 6,626,456 leké ose realizuar né masén 77.4%.

Duke u bazuar né té dhénat e paragitura mé sipér edhe pse numri i punonjésve nga viti né vit
thuajse nuk ndryshon né total, pér vitet 2019-2021 pér llogariné 600 “Paga personeli” dhe 601
“Kontribute pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore” né programet ekonomike té rialokuara éshté
miratuar shuma 604,282,000 leké dhe realizuar né shumén 534,581,286 leké me njé diferencé
mosrealizimi né shumén 69,700,714 leké ose realizuar né masén 88.4%.

Kriteri: Programet ekonomike pér vitet 2019-2021, krahasuar me realizimin faktit t& Shogérisé.
Ndikimi/Efekti: Nuk éshté béré planifikimi vjetor i shpenzimeve pér personelin bazuar né té
dhénat faktike té Shogériseé.

Shkaku: Realizimi né nivele té ulta i fondit té pagave.

Réndésia: E mesme.

Rekomandimi: Drejtoria Tregtare dhe Zyra e Burimeve Njerézore té marré masa gé né té ardnmen
gjaté hartimit té programit ekonomik vjetor, llogaritja e shpenzimeve pér personelin t’i referohet té
dhénave faktike t& Shogérisé pér numrin dhe shpenzimet konkrete té personelit.

3. Titulli i gjetjes: Struktura e Shogérisé nuk pérmban Njésiné e Auditimit té Brendshém.

Situata: Né strukturat organizative t¢ UKF Sh.a té aplikuara pér vitet 2019-2021 té miratuar
respektivisht me Vendimin nr. 5, daté 03.10.2016, me numér 390 punonjés, me Vendimin nr. 5,
daté 03.10.2019, me numér 360 punonjés dhe me shkresén nr. 1053/3 prot., daté 07.05.2021, me
numér 329 punonjés nga Asambleja Aksionare nuk éshté e pérfshiré Njésia e Auditimit té
Brendshém.

Kriteri:Ligji nr. 114/2015, daté 22.10.2015, “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, neni
3, gérma “a” dhe VKM nr. 83, daté 03.02.2016, “Pé&r miratimin e kritereve té krijimit té njésive té
auditimit té brendshém né sektorin publik”, pika 1, gérma “b”.

Ndikimi/Efekti: Risk i larté pér aktivitetet e kontrollit té brendshém té Shogériseé.

Shkaku: Mos implementimi i dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi:Nga Administratori i Shogérisé dhe Késhilli i Administrimit t& merren masa pér
pérfshirjen e Njésisé sé Auditimit té Brendshém brenda strukturés organizative té Shogérisé.

4. Titulli i gjetjes: Rekrutime punonjésish pér vitin 2021, mbi strukturén e miratuar.

Situata: Duke u bazuar né zbatimin e strukturés organizative t¢ UKF Sh.a konstatohet se, éshté
tejkaluar numri i fugisé punétore né total me 38 punonjés pér muajt gershor-shtator té vitit 2021 si
pasojé e ristrukturimit té Shogeérisé sipas shkresés me nr. 1053/3 prot., daté 07.05.2021, té Késhillit
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té Administrimit ku mbi kété shkresé éshté miratuar dhe nénshkruar nga Kryetari i Bashkisé Fier e
cila shkon nga 360 punonjés né 329 punonjés konkretisht, pér muajin gershor 9 punonjés, pér
muajin korrik 10 punonjés, pér muajin gusht 10 punonjés dhe pér muajin shtator 9 punonjés.
Referuar nivelit t&¢ pagave té miratuar me Vendimin nr. 20, daté 03.10.2016, té Késhillit té
Administrimit e cila éshté aplikuar edhe pér 2021, né total pér punonjésit mbi strukturé éshté
likuiduar shuma 1,222,390 leké pérbén efekt negativ financiar pér buxhetin e Shoqérisé Ujésjellés
Kanalizime Sh.a Fier. Ky efekt ka ardhur si pasojé e suprimimit t&¢ vendit té punés pér disa
pozicione pune referuar ndryshimeve gé ka pésuar struktura organizative duke béré gé pér njé
pozicion pune té jené té punésuar dy punonjés. Gjithashtu nga UKF Sh.a kéta punonjés gé kané
gené mbi strukturé jané mbajtur né marrédhénie pune si pasojé e ndjekjes sé procedurave ligjore té
parashikuara né Ligjin nr. 7961, daté 12.07.1995, “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé” i
ndryshuar, konkretisht nga njoftimi i punonjésve deri né ndérprerjen e marrédhénieve té punés
proces i cili ka zgjatur pér njé periudhé tre mujore. Mé pas nga muaji tetor 2021 e né vazhdim
numri i punonjésve éshté brenda strukturés organizative té miratuar.

Kriteri: Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar,
neni 8 dhe neni 11, dhe struktura e miratuar dhe aplikuar pér vitin 2021, me shkresén nr. 1053/3
prot., daté 07.05.2021, té& Késhillit t&¢ Administrimit ku mbi kété shkresé éshté miratuar dhe
nénshkruar nga Kryetari i Bashkisé Fier.

Ndikimi/Efekti: Efekt negativ financiar né vlerén 1,222,390 leké.

Shkaku: Tejkalimi i fugisé punétore nga strukturés organizative e miratuar.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé, Drejtoria Tregtare dhe Zyra e Burimeve Njerézore
té merren masat e duhura gé, né té ardhmen té respektohet numri i fuqisé punétore né puné né
pérputhje me strukturén e miratuar dhe legjislacionin né fuqi, me géllim pérdorimin e fondeve
publike me ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet.

5. Titulli i gjetjes: Largime té punonjésve té cilésuara si pushim kolektiv.

Situata: Me shkresén nr. 966 prot., daté 10.10.2019, t¢ Administratorit t& Shogérisé P. N. éshté
ngritur komisioni pér ristrukturimin e UKF Sh.a i pérbéré nga P. H., E. S., L.R., E. Gj. dhe A. G.
Ristrukturimi ka t& b&jé me pozicionet e punés inspektor Task Forcé dhe Arkétaré né pikat e
arkétimit né qytet. Me shkresén nr. 643 prot., daté 14.10.2019, t& Administratorit t& Shogérisé P. N.
éshté béré ftesé pér bashképunim drejtuar Sindikatés sé Ndértimit Drurit dhe Shérbimeve Publike
dhe pér dijeni t& Ministrisé s& Mirégenies Sociale dhe Rinisé. Me shkresén nr. 984 prot., daté
15.10.2019, éshté mbajtur procesverbali mbi diskutimin e pushimit kolektiv ndérmjet komisionit,
administratorit dhe pérfagésuesit té Sindikatés. Me shkresén nr. 988 prot., daté 16.10.2019, té
Komisionit té Ristrukturimit &shté kryer njoftimi pér pushimin kolektiv dhe njoftimin e ndérprerjen
e marrédhénieve té punés si pasojé e ristrukturimit t&¢ UKF Sh.a pér 28 punonjés. Me shkresén nr.
650 prot., daté 17.10.2019, Administratori i Shogérisé i ka dhéné informacion mbi kété situaté
Ministrisé sé Mirégenies Sociale dhe Rinisé. Me shkresén nr. 4928/2 prot., daté 20.11.2019, té
MSHBS protokolluar né UKF Sh.a me nr. 728 prot., daté 21.11.2019, ku né té citohet se:
“Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale nuk ka né fushén e saj té pérgjegjésisé
bashkébisedimet pér procedurat e pushimit kolektiv nga puna”. Me shkresén 1018 prot., daté
21.10.2019, té Administratorit té Shoqérisé P. N. éshté kryer njoftimi pér ndérprerjen e
marrédhénieve té punés pér shkak té ristrukturimit té€ Shoqérisé pér 28 punonjés. Gjithashtu jané
pér kéta punonjés éshté kryer njoftimi pér ndérprerjen e marrédhénieve té punés pér shkak té
ristrukturimit t¢ Shoqgérisé. Me shkresén nr. 30 prot., daté 26.11.2019, protokolluar né UKF Sh.a
me nr. 738/2 prot., daté 26.11.2019, dhe vendimin e Késhillit 8 Administrimit t& nénshkruar nga F.
M. Kryetar dhe E. P, P. N. anétaré jané pércaktuar kriteret pér marrjen né puné pér Specialistét e
Task Forcés né UKF Sh.a. Pas pérfundimit té procedurés sé pushimit kolektiv komisioni i
ristrukturimit ka nisur procedurén e rekrutimit pér punonjésit e Sektorit té Task Forcés si dhe té
arkétaréve té pikave té arkétimit né qytet. Pér rekrutimin e punonjésve té Sektorit té Task Forcés
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jané aplikuar kriteret e pércaktuara né Vendimin e Késhillit t¢ Administrimit sipas shkresés nr. 30
prot., daté 26.11.2019. Né pérfundim té vlerésimit nga Komisioni i Ristrukturimit 12 punonjés u
rimorén né puné pasi plotésonin kriteret e pércaktuara né vendimin e Késhillit t8 Administrimit.
Ndérsa 9 punonjés pér arsye té kriterit moshé (Mosha < 50 vje¢) nuk jané pérzgjedhur pjesé e
strukturés sé re. Mos rekrutimi i punonjésve si pasojé e pushimit kolektiv bazuar né kriterin moshé
(Mosha < 50 vijec) konsiderohet nga grupi i auditimit si diskriminues dhe jo njé veprim i barabarté i
cili bie ndesh me Ligjin nr. 10221, daté 04.02.2010 “Pé&r mbrojtjen nga diskriminimi”. Nga 9
punonjésit e larguar 1 punonjés u rimor né punés né njé pozicion tjetér ndérsa 3 punonjés kané
hapur proces gjyqésor. P&r pozicionin e arkétaréve 6 pozicione, numri né strukturén e re u reduktua
né 4 pozicione por duke gené se brenda strukturés sé re kishte vende vakante pune né pozicione té
ngjashme u rimorén t& 6 punonjésit né puné.

Kriteri: Ligji nr. 10221, daté 04.02.2010 “P&r mbrojtjen nga diskriminimi”, Ligji nr. 7961, daté
12.7.1995, “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar, Ligji nr. 10296, daté
08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 8, kontrata kolektive dhe
kontrata individuale e punés.

Ndikimi/Efekti: Largimi i punonjésve ka sjellé si rezultat hapjen e proceseve gjygésore té cilat
mund té sjellin pasoja financiare me ndikim negativ pér buxhetin e Shogérisé.

Shkaku: Caktimi i kritereve pér rekrutimin e punonjésve nga Késhilli i Administrimit pa u bazuar
né dispozitat ligjore pérkatése.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Administratori dhe Késhilli i Administrimit né t& ardhmen né rast se do té
keté pushime kolektive si pasojé e ristrukturimit t& Shoqgérisé, té vendosé kritere duke u bazuar né
dispozitat ligjore pérkatése pér emérimet apo pér ndérprerjen e marrédhénieve té punés me
punonjésit e saj né lidhje me kété proces me géllim shmangien e hapjes sé proceseve gjygésore té
cilat mund té sjellin pasoja financiare me ndikim negativ pér buxhetit e veté institucionit.

Pér veprimet dhe mosveprimet ngarkohen me pérgjegjési: z. F. M., znj. E. P. dhe z. P. N. né
cilésiné e anétaréve té Késhillit t8 Administrimit.

6. Titulli i gjetjes: Mungesé e rregullave té pércaktuara garté pér rekrutimin e punonjésve.

Situata: Pér vitet 2019-2021 konstatohet se, mungojné parashikimet specifike né drejtim té
zhvillimit dhe administrimit té procesit té rekrutimeve té reja, si dhe té rregullave té parashikuara
né Statut ose Rregullore té& procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe ngritjet né
detyré.

Kriteri: Ligji nr. 7961, daté 12.7.1995, “Kodi i Punés i Republikés s& Shqipérisé”, i ndryshuar,
Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, dhe
Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin i miratuar me Urdhrin e Ministrit té Financave
nr. 8980, daté 15.07.2010, “Politikat dhe Praktikat gé lidhen me Burimet Njerézore, Kapitulli 1.
Ndikimi/Efekti: Situaté jo transparente mbi procedurat e rekrutimit t& punonjésve.

Shkaku: Mos implementim i dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga organet drejtuese t& Shoqérisé té hartohen rregulla t& shkruara lidhur me
zhvillimin dhe administrimin e procesit té rekrutimeve té reja si dhe pér transferimet dhe ngritjen
né detyra.

7. Titulli i gjetjes: Efekte negative financiare né buxhet nga zbatimi i vendimeve gjygésore pér
zgjidhje té pa arsyeshme té kontratés sé punés me punonjésit.

Situata: Pér vitet 2019-2021 auditimi jané ekzekutuar né total 3 vendime gjygésore lidhur me
humbjen e proceseve gjygésore né té cilat ka gené e paditur Shogéria Ujésjellés Kanalizime Sh.a
Fier nga ish-punonjésit e saj mbi ndérprerjen e marrédhénieve té punés. Né total éshté ekzekutuar
detyrimi né shumén 1,349,984 leké konkretisht pér periudhén nga data 01.01.2019, deri mé
15.04.2022, (nga té cilat pér vitin 2020 né shumén 326,266 leké ndérsa pér vitin 2022 nga data
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01.01.2022, deri mé 15.04.2022, né shumén totale 1,023,718 leké nga té cilat 110,038 leké tarifé
pérmbarimore si dhe 913,680 leké procesi gjygésor). Shuma 1,349,984 leké pérbén efekt negativ
financiar pér buxhetin e Shoqérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier. Gjithashtu jané duke u gjykuar
edhe 7 procese gjygésore né Gjykatén e Apelit té Vlorés.

Kriteri: Ligji nr. 7961, daté 12.07.1995, “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé” i ndryshuar,
Kontratat kolektive dhe kontratat individuale t& punés dhe rregulloret e brendshme té organizimit
dhe funksionimit t& Shogérisé.

Ndikimi/Efekti: Efekt negativ financiar né vlerén 1,349,984 leké.

Shkaku: Ekzekutim i vendimeve gjyqgésore nga Shogéria pér proceset té cilat lidhen me zgjidhjen
e kontratés sé punésimit.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Shogéria té analizohen né ményré té detajuar rastet e largimit nga puna, si dhe
krijimin e detyrimeve té shtuara pérmbarimore, duke evidentuar pérgjegjésité individuale, humbje
té cilat jané né vlera té konsiderueshme pér shogériné, si dhe né té ardhmen t& merren masa pér
ndjekjen me pérgjegjési té procedurave gjygésore pér démshpérblimet gé vijné si rezultat i
zgjidhjes sé kontratés sé punésimit pa shkage té arsyeshme.

8. Titulli i gjetjes: Dhénie e shpérblimeve pér punonjésit e Shogérisé para daljes sé rezultatit
financiar.

Situata: Me Vendimin e Késhillit t8 Administrimit sipas shkresés nr. 21 prot., daté 16.12.2020,
jané shpérblyer té gjithé punonjésit e Shoqgérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a konkretisht 346
punonjés né vlerén 6,000 leké secili. Ndérkohé qé Shogéria éshté me humbje respektivisht
konkretisht pér vitin 2019 né shumén 10,698,510 leké, pér vitin 2020 né shumén 7,583,406 leké
dhe pér vitin 2021 né shumén 28,311,648 leké. Gjithashtu vendimi i Késhillit t&¢ Administrimit
éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat pér caktimin e
pagave dhe shpérblimeve” i ndryshuar, neni 6, pika 1, gérma “b” pér arsye se shpérblimi éshté
pérfituar para daljes sé rezultatit financiar por edhe se Shogéria éshté me humbje sipas periudhave
té sipérpérmendura dhe pér rrjedhojé nuk mund té akordojé shpérblim pér punonjésit. Né total
shpérblimi éshté né shumén 2,076,000 leké e cila pérbén efekt negativ financiar pér buxhetin e
Shoqgérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.

Kriteri: Ligji nr. 10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe
shpérblimeve” i ndryshuar, neni 6, pika 1, gérma “b”.

Ndikimi/efekti: Efekt negativ financiar né shumén 2,076,000 leké.

Shkaku: Dhénia e shpérblimeve jo né pérputhje me dispozitat ligjore pérkatése.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé dhe Késhilli i Administrimit t&¢ marren masa né té
ardhmen gé, dhénia e shpérblimeve pér punonjésit e saj té kryhet né pérputhje me dispozitat ligjore
pérkatése si dhe duke marré né konsideraté e faktin e situatés sé financiare té institucionit me
géllim pérdorimin e fondeve publike me ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet.

Pér veprimet dhe mosveprimet ngarkohen me pérgjegjési: z. F. M., znj. E. P. dhe z. P. N. né
cilésiné e anétaréve té Késhillit t8 Administrimit.

9. Titulli i gjetjes: Trajtimi i punonjésve té Sektorit té Taské Forcés me shtesé page mbi arkétimet
e detyrimeve t& pa bazuar ligjérisht.

Situata: Me Vendimin e Késhillit t¢ Administrimit protokolluar né UKF Sh.a me shkresén nr.
1053/2 prot., daté 07.05.2021, né pikén nr. 2 dhe 3 pércaktohet qé: “Pér ¢cdo muaj mbéshtetur né
arkétimet e detyrimeve té prapambetura té ¢do grupi, punonjésit pérkatés do té pérfitojné shtesé né
pagé prej 1% té shumés sé detyrimit té prapambetur té ark&tuar si dhe evidentimi i detyrimeve té
prapambetura té arkétuara do té béhet nga Drejtoria e Shitjes pér cdo muaj, e cila do té dorézojé
prané Drejtorisé sé Financés zyrtarisht, shumén e detyrimit t& prapambetur té arkétuar nga ¢do grup
I Taské-Forcés”. Pér dhénien e kétij shpérblimi Késhilli i Administrimit &shté bazuar né Ligjin nr.
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10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat né pércaktimin e pagave dhe shpérblimeve” i ndryshuar,
ndérkohé gé né nenin 6, gérma “b”, té kétij ligji pércaktohet gé: “masén e shpérblimit t& punés por
jo mé shumé se njé pagé mujore né vit pas daljes sé rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit
nga ministri pérkatés”. Kjo bazé ligjore i referohet njé shpérblimi vjetor pas daljes sé rezultatit
financiar dhe jo njé shpérblimi né pérgindje mbi detyrimet e prapambetura té arkétuara. Gjithashtu
kjo é&shté njé detyré funksionale e Repartit t& Taské-Forcés bazuar edhe né rregulloren e brendshme
té funksionimit dhe organizimit té Shogérisé. Me kété shpérblim pér vitin 2021, pér Reparti i
Taské-Forcés jané trajtuar né total 56 punonjés né shumén 113,578 leké konkretisht, jané trajtuar
13 punonjés né shumén 20,683 leké pér muajin maj, 14 punonjés né shumén 26,200 leké pér
muajin gershor, 15 punonjés né shumén 34,580 leké pér muajt korrik-gusht dhe 14 punonjés né
shumén 32,115 leké pér muajin tetor. Kjo situaté ka vazhduar deri né muajin tetor té vitit 2021,
pasi ky shpérblim éshté ndérpreré pér punonjésit e kétij sektori. P&r sa trajtuar mé sipér shuma
113,578 leké pérbén efekt negativ financiar pér Buxhetin e Shogérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a
Fier.

Kriteri: Ligji nr. 10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat né pércaktimin e pagave dhe
shpérblimeve” i ndryshuar, ndérkohé gé né nenin 6, gérma “b”.

Ndikimi/Efekti: Efekt negativ financiar né shumén 113,578 leké.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Administratori dhe Késhilli i Administrimit né t& ardhmen té merren masa qé
pér rastet né t& clat do té keté shtesé page né formén e pérqindjeve mbi arkétimin e detyrimeve apo
dhénie shpérblimesh pér punonjésit e saj, té kryhen duke u bazuar né dispozitat ligjore pérkatése
me géllim pérdorimin e fondeve publike me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet.

10. Titulli i gjetjes: Nga Shoqgéria nuk jané shpérblyer me njé pagé mujore punonjésit té cilét kané
dalé né pension plegérie.

Situata: Pér periudhén objekt auditimi konstatohet se, kané dalé né pension plegérie 38 punonjés
nga té cilét 1 prej tyre éshté shpérblyer me njé pagé bruto né shumén 44,000 leké dhe 7 punonjés
jané shpérblyer me njé pagé bruto né shumén 33,000 leké secili ndérsa 30 punonjés nuk e kané
pérfituar kété shpérblim.

Kriteri: VKM nr. 838, daté 21.10.2010, “Pér krijimin dhe pérdorimin e fondit t8 vecanté” i
ndryshuar, neni 7.

Ndikimi/Efekti: Mos pérfitim i shpérblimit nga ish-punonjésit e Shogérisé té cilét kané dalé né
pension plegérie.

Shkaku: Mos implementim i dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E mesme.

Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé, Drejtoria Tregtare dhe Zyra e Burimeve Njerézore
té merren masa né té ardhmen pér ¢do punonjés i cili del né pension plegérie t& shpérblehet né
masén e njé page mujore referuar dispozitave ligjore pérkatése.

11. Titulli i gjetjes: Procesi i mbajtjes sé listé prezencave nuk kryhet nga Zyra e Burimeve
Njerézore.

Situata: Duke u bazuar né rregulloret e brendshme e aplikuara pér vitet 2019-2021, té miratuara
respektivisht me shkresén nr. 189/1 prot., daté 01.03.2017, me shkresén nr. 28 prot., daté
11.10.2019, dhe nr. 1053/3 prot., daté 07.05.2021, t& Késhillit t¢ Administrimit konstatohet se,
mbajtja e listé prezencés si detyré nuk éshté e parashikuar né kéto rregullore por ky proces
ndiget/zhvillohet nga Drejtoria Tregtare. Ndérkohé gé referuar Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011,
“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i ndryshuar, pika 69, ky proces duhet té
kryhet nga Zyra e Burimeve Njerézore dhe jo nga Drejtoria Tregtare.

Kriteri: Udhézimi nr. 30, daté 27.12.2011, “Pé&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”, i ndryshuar, pika 69.
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Ndikimi/Efekti: Risk pér mos rakordim té prezencave me drejtorité apo sektorét pérkatés té
Shoqgérisé.

Shkaku: Mos njohje e dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E mesme.

Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé t8 merren masa t& menjéhershme pér adresimin
konkret si detyré né rregulloren e brendshme procesin e mbajtjes sé listé prezencés sé punonjésve
nga Zyra e Burimeve Njerézore.

12. Titulli i gjetjes: N& 67 raste punonjésit me profesion pompist dhe elektropompist jané pa
déshmi té kualifikimit té sigurimit teknik.

Situata: Pér periudhén objekt auditimi konstatohet se jané punésuar 67 punonjés edhe para
periudhés objekt auditimi me profesion pompist, elektropompist pa déshmi té kualifikimit té
sigurimit teknik.

Kiriteri: Ligji nr. 8734, daté 01.02.2001, “Pér garantimin e sigurisé sé punés té pajisjeve dhe
instalimeve elektrike” i ndryshuar, neni 9, pika 1, gérma “a”.

Ndikimi/Efekti: Risk i mundshém pér ngjarje né dém té shéndetit dhe jetés sé punonjésve.
Shkaku: Mos njohje e dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé dhe Dega Teknike t& merren masa pér pajisjen e
punonjésve gé punojné né pozicionet e punés elektricist me déshmi té kualifikimit t€ sigurimit
teknik, pér té parandaluar ¢do ngjarje né dém té shéndetit dhe jetés sé tyre.

13. Titulli i gjetjes: Mungesé dokumentacioni né dosjet e personelit.

Situata: Nga auditimi me zgjedhje i dosjeve té personelit 50 té tilla konstatohet se, né té gjitha
rastet dosjet e personelit nuk jané té inventarizuar, né té gjitha rastet nuk éshté kryer vlerésimi 6
mujor i punonjésve, né 7 raste diplomat e bachelor ose diplomén e nivelit té dyté nuk jané té
noterizuara, né 3 raste mungon vértetimi i banimit, né 4 raste mungon certifikata e aftésisé
shéndetésore, né 5 raste mungon certifikata familjare. Gjithashtu u konstatua se né 20 raste né
dosjet e personelit mungon déshmia e penalitetit.

Kriteri: VKM nr. 117, daté 05.03.2014, “Pér pérmbajtjen, procedurén dhe administrimin e dosjeve
té personelit e té regjistrit gendror té personelit”.

Ndikimi/Efekti: Risk i lart pér marrje né puné té elementéve me precedent kriminal.

Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga strukturat drejtuese.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Zyra e Burimeve Njerézore t¢ merren masat pér kryerjen e vlerésimit gjashté
mujor pér secilin punonjés t& shogérisé, noterizimin e diplomave té nivelit té paré dhe t& dyté té
cilat jané té pa noterizuara, plotésimin e dosjeve té cilat jané konstatuar mangési me
dokumentacionin si vértetim banimi, certifikata té aftésisé shéndetésore, certifikata familjare si dhe
inventarizimin e secilés dosje t& personelit né pérputhje me dispozitat ligjore pérkatése.
Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé dhe Zyra e Burimeve Njerézore t& verifikohet
déshmia e penalitetit pér punonjésit e rezultuar pa kété déshmi, dhe né rast se nuk paragitet
déshmia e penalitetit prej tyre, té zbatohen procedurat administrative dhe ligjore pér zgjidhjen e
kontratés sé punésimit.

2.5 Mbi rregullshmériné e kryerjes s¢ shpenzimeve me arké, banké dhe blerjet me vlera té
vogla (shpenzimet administrative, pér automjetet, udhétim e dieta brenda dhe jashté
vendit, sponsorizime, etj.)

1. Titulli i gjetjes: Efekte negative financiare né buxhet nga zbatimi i vendimeve gjyqgésore.
Situata: Pér vitet 2019-2021, jané ekzekutuar né total 6 vendime gjyqgésore lidhur pavlefshmériné
dhe kundérshtimin e futurave té ujit t& pijshém dhe gjoba nga Inspektoriati Shtetéror Shéndetésor
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dhe nga Komisioneri pér té Drejtén e Informimit. Né total 8shté ekzekutuar detyrimi né shumén
1,004,500 leké konkretisht pér periudhén nga data 01.01.2019, deri mé 31.12.2021, (nga té cilat pér
vitin 2019 né shumén 153,100 leké procesi gjygésor + shpenzime pérmbarimore né shumén
241,200 leké; pér vitin 2020 né shumén 51,200 leké procesi gjygésore + shpenzime pérmbarimore
né shumén 23,000 leké dhe pér vitin 2021 né shumén 500,000 leké procesi gjygésor + shpenzime
pérmbarimore né shumén 36,000 leké). Shuma 1,004,500 leké pérbén efekt negativ financiar pér
buxhetin e Shogeérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.

Kriteri: Ligji nr. 8116, daté 29.3.1996 “Kodi i Procedurés Civile”, i ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: Efekt negativ financiar né vlerén 1,004,500 leké.

Shkaku: Ekzekutim i vendimeve gjygésore nga Shoqgéria pér proceset t& cilat lidnen me gjobat dhe
pavlefshmériné dhe kundérshtimin e faturave té ujit té pijshém.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga UKF Sh.a t& merren masa pér té ndjekur me pérgjegjési té gjitha procedurat
gjyqésore dhe né vecanti ato céshtje gé kané té béjné me pavlefshmériné dhe kundérshtimin e
faturave té ujit t& pijshém dhe gjobave, me pérfagésim tekniko-juridik me profesionist me
eksperiencé pér minimizuar démshpérblimet gé mund té vijné si rezultat i vendimeve né disfavor té
Shoqgérisé.

2. Titulli i gjetjes: Mos hartimi i kartelave té automjeteve.

Situata: UKF Sh.a ushtron aktivitetin né njésité administrative: Qendér, Cakran, Dermenas, Levan,
Mbrostar, Libofshé, Portéz, Frakull, Topojé si dhe né qytetin e Fierit. Shogéria pér ofrimin e
shérbimeve né kéto né qytet apo né njésité administrative ka né dispozicion 23 mjete né total té
tipeve autovetura, skrepa, bote uji dhe kamiongina. Shpérndarja e karburantit pér mjetet e
Shoqgérisé, kryhet ditore bazuar né kérkesat e pérgjegjésve té sektoréve té cilat miratohet nga
pérgjegjési i oficinés. Térhegja e karburantit kryhet népérmjet kartave elektronike sé bashku me
fleté-daljen pérkatése nga magazina.

Normativat pér konsumin e karburantit pér mjetet e Shoqgérisé té cilat jané aplikuar pér vitet 2019-
2021, jané té miratuara nga Administratorit t& Shogérisé me shkresén nr. 98 prot., daté 30.01.2019,
dhe shkresén nr. 191/1 prot., daté 28.02.2020.

Me zgjedhje jané audituar shpenzimet mbi konsumin e karburantit pér 8 automjete ku konstatohet
se:

Pér kéto mjete nuk jané mbajtur kartelat pérkatése né té cilat té regjistrohen té gjitha té dhénat e
automjetit si dhe shpenzimet qé do té kryhen pér to gjithashtu duhet t& jeté e evidentuar
kilometrazhi i tyre né fillim té vitit dhe fund vitit pér té béré ndjekjen e shpenzimeve periodike pér
goma, filtra, karburant, riparime etj.,. Kéto shpenzime nuk mund té pérllogariten pa pasqyruar
elementin bazé i cili éshté kilometrazhi, pér mirémbajtje dhe shfrytézimin e tyre.

Shpenzimet pér konsumin e karburantit mbahen né dosjen e mjetit nga drejtuesi i automjetit ku
pjesé pérbérése e dosjes jané edhe urdhri pér pérdorimin e mijetit, siguracioni vjetor, leje
garkullimi, kolaudimi kontrolli teknik (pér t¢ mjetet ndodhet kolaudimi i vitit 2021), kérkesa dhe
autorizimi pér lévizjen e mjetit, fleté-dalja nga magazina e karburantit, fleté-udhétimet.

Nisja e procesit té térhegjes sé karburantit fillon me kérkesés ditore e cila vjen nga sektorét
pérkatés pér lévizjen e mjetit. Kjo kérkesé miratohet nga pérgjegjési i ofiginés. Mé pas me fleté-
daljen respektive béhet dalja nga magazina.

Si dokumentacion justifikues né dosjen e cila mbahet nga drejtuesi i mjetit ndodhet edhe fleté-
udhétimi e nénshkruar nga drejtuesi i mjetit e cila konfirmon l8vizjen e mjetit e nénshkruar nga
pérgjegjési 1 oficinés. Gjithashtu né fletét e udhétimit jané vendosur né total kilometrat e
pérshkruara dhe jo sa ka gené kilometrazhi né fillim t& lévizjes dhe sa ka gené né fund té lévizjes
pér secilén urdhér shérbimi. Gjithashtu nga dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se,
pér 4 automjete kilometrazhi i tyre nuk éshté né gjendje pune.

Kriteri: Ligjin nr. 10296, daté 07.08.2010, “Pé&r menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar,
neni 19.

30



Ndikimi/Efekti: Mos pasqgyrim i sakté dhe transparent i procesit t& monitorimit pér konsumin e
karburantit pér mjetet e institucionit.

Shkaku: Mos implementimi i dispozitave ligjore pérkatése.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi: Nga Drejtoria Tregtare dhe Dega Teknike té hartohen kartelat pérkatése té
automjeteve, ku té evidentohen dhe pérditésohen té gjitha t& dhénat dhe shpenzimet e automjeteve.
Rekomandimi:Nga Administratori i Shogérisé dhe Dega Teknike t¢é merren masa gé té kryhet
riparimi i automjeteve né té cilat jané konstatuar defekte né aparatin e kilometrazhit, me géllim
kryerjen e rakordimeve ndérmjet kilometrave té paragitura né fletét e udhétimeve dhe lévizjes
faktike gé kané kryer mjetet.

3. Titulli i gjetjes: Shkelje té procedurave té prokurimit pér blerjet me vlera té vogla.

Situata: Pér vitin 2019, pér 18 objekte prokurimi me fond limit né shumén 11,620,000 leké pa
TVSH jané realizuar 27 procedura prokurimi me vlera té vogla né shumén 8,779,369 leké pa
TVSH. Jané audituar me zgjedhje 10 procedura prokurimi me vlera té vogla né shumén 4,017,534
leké pa TVSH ose né masén 45.7%.

Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit t8 procedurave t& prokurimit me vlera té vogla
konstatohet se:

-Jané kryer 7 procedura prokurimi me vlera té vogla duke copézuar fondin dhe duke shmangur
procedurat normale té prokurimit né shumén totale té fondit limit 3,960,000 leké pa TVSH, pra
kéto procedura duhet té kryheshin me tenderin konkretisht:

a) Procedura me objekt materiale kancelari e zhvilluar duke e ndaré né dy procedura té tjera me té
njéjtin objekt prokurimi konkretisht, “Blerje bojra printeri pér faturim (fillim viti)” me fond limit
né shumén 500,000 leké pa TVSH, dhe “Blerje tonera, kancelari dhe letér” me fond limit né
shumén 800,000 leké pa TVSH ku fondi limit total shkon né shumén 1,300,000 leké pa TVSH.

b) Procedura me objekt pajisje pér analizat e ujit e zhvilluar duke e ndaré né dy procedura té tjera
me té njéjtin objekt prokurimi konkretisht, “Blerje laborator analizash uji” (e cila pérmban si objekt
né ményré té detajuar pajisje laboratorike, optike dhe precizoni pérjashtuar syzet ) me fond limit né
shumén 800,000 leké pa TVSH, dhe “Blerje reagente dhe materiale pér analizat e ujit” me fond
limit né shumén 140,000 leké pa TVSH ku fondi limit total shkon né shumén 940,000 leké pa
TVSH.

c) Procedura me objekt pjesé kémbimi pér autoveturat e zhvilluar duke e ndaré né tre procedura té
tjera me té njéjtin objekt prokurimi konkretisht, “Blerje pjesé kémbimi pér autovetura té ndryshme”
me fond limit né shumén 800,000 leké pa TVSH, “Blerje shérbimi riparim gomash dhe balancim
disgesh” me fond limit né shumén 120,000 leké pa TVSH dhe “Shérbime pér makineri té rénda” (e
cila pérmban si objekt shérbime riparimi pér kamioné, shérbime riparimi dhe mirémbajtje e
vingave) me fond limit né shumén 800,000 leké pa TVSH ku fondi limit total shkon né shumén
1,720,000 leké pa TVSH;

-Né 3 raste nga anétarét e komisionit pér procedurat me vlera té vogla nuk éshté nénshkruar
deklarata e konfliktit té interesit;

-Né 10 raste fatura tatimore nuk éshté nénshkruar nga té gjithé anétarét e komisionit;

-Né 1 rast likuidimi i faturés tatimore nuk éshté kryer brenda afateve té parashikuara né Ligjin nr.
48/2014, daté 24.04.2014, “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”, neni 7,
gérma “c” dhe “i”;

-Né 1 rast nuk éshté argumentuar dhe dokumentuar pérllogaritja e fondit limit;

-Né 6 raste dosja e procedurés sé prokurimit me vleré té vogél nuk éshté e inventarizuar dhe
arkivuar;

-Né 6 raste né kontratat e nénshkruara midis UKF Sh.a dhe Operatoréve Ekonomiké, nuk jané
parashikuar penalitetet né rast se nga OE nuk dorézohet mallrat ose shérbimi brenda afateve té
pércaktuara né kéto kontrata.
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Kriteri: Norma Tekniko Profesionale dhe Metodologjisé t& Shérbimit Arkivor né Republikén e
Shqipérisé”, neni 3 dhe neni 9, té miratuara nga Drejtoria e Pérgjithshme e Arkivave, né zbatim té
Ligjit nr. 9154, daté 06.11.2003, “Pér Arkivat”, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé&r miratimin e
rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, neni 40, pika 1, 3 dhe 8, neni 59, neni 64, pika 2, dhe
Udhézimi nr. 3, daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit me vleré té vogél dhe
zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar, pika 19.

Ndikimi/Efekti: Procedurat e prokurimit paragesin njé shmangie apo neglizhencé, duke mos
respektuar rregullat e procedurave té Prokurimit Publik.

Shkaku: Kjo situaté ka ndodhur pér shkak té mosrespektimit té legjislacionit, nga komisioni i
prokurimit té blerjeve me vlera té vogla.

Réndésia: E mesme.

Rekomandimi: Nga Administratori, Zyra Juridike dhe Drejtoria Tregtare t& marren masa gé:

-Né hartimin e regjistrave té parashikimeve té prokurimeve, shmangien e copézimit té fondeve, pér
té njéjtin grup mallrash apo shérbimesh.

-Pér c¢cdo proceduré té hartohen deklaratat e konfliktit té interesit si dhe té argumentohet
pérllogaritja e fondit limit.

-Pér c¢do rast faturat tatimore t& nénshkruhen sipas pércaktimeve ligjore gjithashtu likudimi i
faturave tatimore pér procedurat me vlera t& vogla té kryhen brenda afateve té parashikuara né
dispozitat ligjore duke shmangur krijimin e detyrimeve kontraktuale.

-Né c¢do kontraté té cilat lidhen referuar procedurave me vlera té vogla, né to té parashikohet edhe
klauzolat e penaliteteve si dhe té gjitha aktet e hartuara né lidhje me procedurat e prokurimit, té
kalojné pérmes arkivés sé institucionit, me géllim evidentimin e rrjedhshmérisé sé veprimeve.

Pér veprimet dhe mos veprimet ngarkohen me pérgjegjési: z. P. N. né cilésiné e titullarit té
autoritetit kontraktor, z. K. T., znj. E. P. dhe znj. L. R. né cilésiné e komisionit t& prokurimeve me
vlera té vogla.

Blerjet me vlera té vogla
Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion u konstatua se:

Pér periudhén objekt auditimi pér 2020 jané realizuar 16 procedura me vleré 8,847,180 leké pa
tvsh. U audituan pér vitin 2020 me pérzgjedhje 9 procedura t& prokurimit me vleré t& vogél me
vleré 5,014,600 leké pa tvsh.

1. Titulli i Gjetjes: Parregullsi né procedurat e prokurimit me vleré té vogél.

Situata: Nga auditimi i kryer pér procedurat e prokurimit me vleré té vogél t& sipércituara, u
konstatuan mangési dhe parregullsi jo thelbésore né procedurat e pérzgjedhura.

Parregullsité e konstatuara jané si mé poshté: Né 2 raste nga anétarét e komisionit pér procedurat
me vlera té vogla nuk éshté nénshkruar deklarata e konfliktit té interesit, veprime kéto né
kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit publik” i
ndryshuar, neni 64, pika 2, ku shprehet se: Né momentin e hapjes sé ofertave, zyrtarét e pérfshiré
né procesin e vlerésimit té ofertave nénshkruajné njé deklaraté pérmes sé cilés deklarojné se nuk
ndodhen né kushtet e konfliktit t& interesit me ofertuesit pjesémarrés. Né 6 fatura tatimore nuk
éshté nénshkruar nga té gjithé anétarét e komisionit veprime kéto né kundérshtim me Udhézimin
nr. 3, daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit me vleré t& vogél dhe
zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar, pika 19, ku shprehet se: Pagesa pér prokurimet
me vleré té vogél béhet sipas legjislacionit tatimor né fugi. Né c¢do rast, faturat e mallrave apo té
shérbimeve duhet t& jené té rregullta sipas legjislacionit né fuqi, si dhe té nénshkruhen nga anétarét
e komisionit. Faturat e léshuara kané vlerén e kontratés sé lidhur, kur palét nuk kané nénshkruar njé
té tille.
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Kriteri:VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i
ndryshuar, neni 64, pika 2, dhe Udhézimin nr. 3, daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés sé
prokurimit me vleré t8 vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar, pika 19.
Ndikimi/Efekti: Mos dokumentim i mundésisé sé konfliktit té interesit.

Shkaku: Mos respektim i dispozitave ligjore né fuqi.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Njésia Prokurimit me vlera té vogla té marré masa té zbatojé me pérpikméri té
gjitha parashikimet e kuadrit rregullator pér prokurimin me vlera té vogla.

-"Blerje Dozatore Klorinimi"”, me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé
nénshkruar me OE “J. SHA " éshté 674,900 leké pa tvsh.

Reparti i Menaxhim Depo i sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier ka bere kérkese pér dozator klorinimi
me shkresén nr, 327 prot date 21.04.2020, shkrese kjo e miratuar nga Drejtoria Teknike. Titullari i
Autoritetit Kontraktues nxori shkresén me lende “Kérkesé pér testim tregu” drejtuar tre operatoreve
ekonomik si vijon, “J.” sha, “A. -M. C.” shpk dhe “A. F.” shpk. Eshté nxjerré Urdhri i Prokurimit
me nr. 18 nga Titullari i Autoritetit Kontraktues, protokolluar me nr.393/1, date 18.05.2020. Me
shkresén nr. 393/2, date 18.05.2020, éshté hartuar Ftesa per Oferte dhe preventivin e materialeve.
Ne datén 13.02.2020, éshté hartuar procesverbali nr.1, mbi shpalljen fituesit pér tenderin “Blerje
Dozator Klori”, nga operatori ekonomik i renditur i pari “A.”, nga komisioni i vlerésimit te
dozatoreve éshté vlerésuar se dozatori nr.1 duhet te ishte deri ne 20 bar sipas kérkesés se AK,
ndérsa dozatori i paragitur nga operatori ekonomik éshté 12 bar, dozatori nr, 2 nuk éshté paraqitur
dhe ne vend te tij operatori ekonomik ka paragitur matés uji 1e 1/2 . Komisioni i vlerésimit te
mostrave ka konkluduar me shkresén nr, 412/1 prot date 21.05.2020, se operatori ekonomik nuk i
ka sjelle mallrat sipas kérkesave te pércaktuara ne ftesén per oferte, &shté shpallur fitues operatori i
renditur ne vend te dyte pérkatésisht “J.” sh.a. Komisioni i Prokurimit me Vlera te Vogla pas
verifikimit t¢ dokumentacionit té paraqitur ka vendosur te shpall fitues per tenderin me objekt
“Blerje Dozator Klori”, operatorin ekonomik “J.” sha, me vlere 674.900 leke pa TVSH dhe éshté
lidhur kontrata me nr. 324/2 prot., daté 22.05.2020.

-"Blerje kompjuteré, printeré dhe aksesore” me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe vlera e
kontratés sé nénshkruar me OE “E. . ” &shté 564,900 leké pa tvsh.

Zyra e Burimeve Njerézore e sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier ka bere kérkesénpérkompjuteré dhe
pajisje kompjuterike me shkresén nr, 91 prot date 31.01.2020, shkrese kjo e miratuar nga Shefi i
zyrés se Burimeve Njerézore. Titullari i Autoritetit Kontraktues ka nxjerré shkresén me lende
“Kérkesé pér testim tregu” drejtuar tre operatoreve ekonomik si vijon, “I. S.” shpk, “I. Gj. K.” shpk
dhe “C. P.” shpk. Komisioni i Prokurimit me Vlera té VVogla me shkresén protokolluar me nr.242,
date 03.03.2020, ka bérépérllogaritjen e fondit limit né baze té ofertave té ardhura. Me shkresén
nr.242/1, date 03.03.2020 éshté nxjerré Urdhéri | Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues.
Ofertuesi i renditur ne vend te pare éshté térhequr nga oferta népérmjetnjé mesazhi né SPE, é&shté
shpallur fitues operatori i renditur ne vend te dyte pérkatésisht “E. 1.”, me vlere 564.900 leke pa
TVSH dhe é&shté lidhur kontrata me nr. 176/2 prot., daté 09.03.2020.

-"Blerje kondicionerésh", me fond limit 400,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar
me OE “S.-K.” éshté 149,800 leké pa tvsh.

Eshté bere kerkesa per blerje kondicionere me shkresen nr. 630 prot.,date 22.07.2020, shkresa nr.
630/1 prot.,date 22.07.2020 dhe shkresa nr. 633 prot.,date 24.07.2020 shkresa kéto te miratuara nga
drejtoritépérkatése. Titullari i Autoritetit Kontraktues ka ndjeréshkresén me lende “Kérkesépér
testim tregu” drejtuar tre operatoreve ekonomik si vijon, “F. B.” p.f, “E. M.” dhe “C.” shpk.
Komisioni i Prokurimit me Vlera te Vogla me shkresen protokolluar me nr.662, date 30.07.2020,
ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te ofertave te ardhura. Me shkresén nr.662/1, date
30.07.2020 éshté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur
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fitues operatori i renditur ne vend te paré pérkatésisht “S. K.”, me vlere 149.800 leke pa TVSH dhe
éshté lidhur kontrata me nr. 599/2 prot., daté 05.08.2020.

“Blerje pjese kémbimipér autovetura té ndryshme”, me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe viera e
kontratés sé nénshkruar me 2 OE “O. M.” dhe “N.” éshté 626,000 leké pa tvsh.

Eshté bere kérkesapér pjesé kémbimi me shkresén nr. 259 prot.,date 11.03.2020, shkresa éshté
miratuar nga drejtoria Teknike. Titullari i Autoritetit Kontraktues ka nxjerréshkresén me lende
“Kérkesépér testim tregu” drejtuar tre operatoreve ekonomik si vijon, “G. C.” p.f, “N.” p.f dhe “E.
M.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te Vogla me shkresen protokolluar me nr.282, date
30.03.2020, ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te ofertave te ardhura. Me shkresén
nr.282/1, date 30.03.2020 éshté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues.
Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “N.”, me vlere 254,000 leke pa TVSH dhe éshté lidhur
kontrata me nr. 242/2 prot., daté 21.04.2020.

"Blerje veshje pune”, me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar me
OE “B. S.” éshté 696,000 leké pa tvsh.

Eshté bere kérkesapér veshje pune me shkresén nr. 134 prot.date 05.02.2020, shkresa éshté
miratuar nga Administratori i Shogérisé. Titullari i Autoritetit Kontraktues ka nxjerréshkresén me
lende “Kérkesépér testim tregu” drejtuar tre operatoreve ekonomik si vijon, “J. C.”, “B. S.” p.f
dhe “A. — E.Z”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te VVogla me shkresén protokolluar me nr. 145,
date 10.02.2020, ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te ofertave te ardhura. Me shkresén nr.
145/1, date 10.02.2020 éshté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues.
Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “B. S.”, me vlere 696.000 leke pa TVSH dhe éshté lidhur
kontrata me nr. 139/2 prot., daté 20.02.2020.

"Ndryshues Tensioni”, me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar me
OE “A4. 2018 &shté 719,000 leké pa tvsh.

Eshté bere kérkesa nga Drejtoria Teknike pér ndryshues tensioni me shkresén nr. 687 prot.,date
05.08.2020, shkresa éshté miratuar nga Administratori i Shogérisé. Titullari i Autoritetit
Kontraktues ka nxjerréshkresén me lende “Kérkesépér testim tregu” drejtuar tre operatoreve
ekonomik si vijon, “L. H.”, “VV.” dhe “E. A..”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te Vogla me
shkresén protokolluar me nr. 885, date 29.09.2020, ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te
ofertave te ardhura. Me shkresén nr. 885/1, date 29.09.2020 é&shté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga
Titullari i Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “A. 2018”, me vlere
719.000 leke pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata me nr. 758/2 prot., daté 03.10.2020.

"Shérbime Emergjente te Automjeteve dhe Makinerive te renda", me fond limit 800,000 leké pa
tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar me OE “N. ” &shté 680,000 leké pa tvsh.

Eshté béré kérkesa nga Reparti i Oficinéspérpjese automjetesh pérshérbim te automjeteve me
shkresén nr. 465 prot.,date 08.06.2020, shkresa éshté miratuar nga Drejtoria Teknike. Titullari i
Autoritetit Kontraktues ka nxjerréshkresén me lende “Kérkesépér testim tregu” drejtuar tre
operatoreve ekonomik si vijon, “N.”, “G. C.” dhe “K. A.— S.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te
Vogla me shkresén protokolluar me nr. 546, date 29.06.2020, ka béré pérllogaritjen e fondit limit
ne baze te ofertave te ardhura. Me shkresén nr. 546/1, date 29.06.2020 éshté nxjerré Urdhri i
Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “N.”,
me vlere 680,000 leke pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata me nr. 476/2 prot., daté 02.07.2020.
"Shérbime Riparime Gomash ", me fond limit 110,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé
nénshkruar me OE “N.” éshté 105,000 leké pa tvsh.

Eshté bere kérkesa nga Reparti i OficinéspérRiparim Gomash dhe Balancim Disgesh me shkresén
nr. 741 prot.,date 15.10.2020, shkresa éshté miratuar nga Drejtoria Teknike. Titullari i Autoritetit
Kontraktues ka nxjerréshkresén me lende “Kérkesépér testim tregu” drejtuar tre operatoreve
ekonomik si vijon, “N.”, “G. C.” dhe “A. K.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te Vogla me
shkresén protokolluar me nr. 981, date 28.10.2020, ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te
ofertave te ardhura. Me shkresén nr. 981/1, date 28.10.2020 é&shté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga
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Titullari i Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “N.”, me vlere 105,000
leke pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata me nr. 854/2 prot., daté 06.11.2020.

"Siguracion Automjetesh ", me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar
me OE “S. U. G. A. ” ésht& 799,000 leké pa tvsh.

Eshté bere kérkesa nga Reparti i Ofiginéspér Riparim Gomash dhe Balancim Disgesh me shkresén
nr. 741 prot.,date 15.10.2020, shkresa éshté miratuar nga Drejtoria Teknike. Titullari i Autoritetit
Kontraktues ka nxjerréshkresén me lende “Kérkesépér testim tregu” drejtuar tre operatoreve
ekonomik si vijon, “I.”, “A.” dhe “S.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te Vogla me shkresén
protokolluar me nr. 80, date 27.01.2020, ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te ofertave te
ardhura. Me shkresén nr. 80/1, date 27.01.2020 éshté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga Titullari i
Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “S. U. G.”, me vlere 799,000 leke
pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata me nr. 62/8 prot., daté 30.01.2020.

Pér periudhén objekt auditimi pér vitin 2021 jané realizuar 13 procedura me vieré 6,783,112 leké
pa tvsh. U audituan pér vitin 2021 me pérzgjedhje 6 procedura té prokurimit me vleré té vogél me
vleré 2,822,000 leké pa tvsh.

-"Shérbim Fiskalizimi ", me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar me
OE “N. A. C.” éshté 299,000 leké pa tvsh. Eshté bere kérkesa nga Drejtoria Tregtare pérshérbim
fiskalizimi me shkresén nr. 2247 prot.,date 31.08.2021. Titullari i Autoritetit Kontraktues ka
nxjerréshkresén me lende “Kérkesé per testim tregu” drejtuar tre operatoreve ekonomik si vijon,
“P.M.”, “D.& E.” dhe “N. A. C.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te Vogla me shkresén
protokolluar me nr. 2322/8, date 24.09.2021, ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te
ofertave te ardhura. Me shkresén nr. 2744, date 15.11.2021 éshté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga
Titullari i Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “N. A. C.”, me vlere
299,000 leke pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata me nr. 2764/2 prot., daté 26.11.2021.

-" Kapak pusetash ", me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar me OE
“B.-. C. I.” éshté 520,000leké pa tvsh. Eshté bere kérkesa nga Pérgjegjési i KUZ pérblerje kapak
pusetash me shkresén nr. 213 prot.date 17.02.2021. Titullari i Autoritetit Kontraktues ka
nxjerréshkresén me lende “Kérkesépér testim tregu” drejtuar tre operatoreve ekonomik si vijon,
“G. B.”, “A.-M. C.” dhe “B.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te VVogla me shkresén protokolluar
me nr. 218/6, date 18.02.2021, ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te ofertave te ardhura.
Me shkresén nr. 218/7, date 18.02.2021 éshté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga Titullari i Autoritetit
Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “B.C. 1.”, me vlere 520,000 leke pa TVSH
dhe éshté lidhur kontrata.

-"Blerje Pjese Kémbimi Mjetesh ", me fond limit 800,000 lek& pa tvsh dhe vlera e kontratés sé
nénshkruar me OE “N.” é&shté 390.000leké pa tvsh. Eshté bere kérkesa nga Pérgjegjési i
Oficinéspérblerje Pjese Kémbimi Mjetesh me shkresén nr. 547 prot.,date 18.03.2021. Titullari i
Autoritetit Kontraktues ka nxjerréshkresén me lende “Kérkesépér testim tregu” drejtuar tre
operatoreve ekonomik si vijon, “AL.”, “N.” dhe “A.-S. S.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te
Vogla me shkresén protokolluar me nr. 614/6, date 23.03.2021, ka béré pérllogaritjen e fondit limit
ne baze te ofertave te ardhura. Me shkresén nr. 614/7, date 23.03.2021 éshté nxjerré Urdhri i
Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “N.”,
me vlere 390.000 leke pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata.

-"Blerje siguracion automjetesh dhe sigurim nga aksidentet pér punonjésit ", me fond limit 800,000
leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar me OE “S. U. G.” éshté 798.000leké pa tvsh. Eshté
bere kérkesa nga Pérgjegjési i Oficinéspérblerje Blerje siguracion automjetesh dhe sigurim nga
aksidentet pér punonjésit me shkresén nr. 4 prot.,date 05.01.2021. Titullari i Autoritetit
Kontraktues ka nxjerréshkresén me lende “Kérkesé per testim tregu” drejtuar tre operatoreve
ekonomik si vijon, “S.”, “I.” dhe “A.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera te Vogla me shkresén
protokolluar me nr. 13/6, date 06.01.2021, ka béré pérllogaritjen e fondit limit ne baze te ofertave
te ardhura. Me shkresén nr. 13/7, date 06.01.2021 éshté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga Titullari i
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Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “S. U. G.”, me vlere 798.000 leke
pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata.

-" Blerje F.V Pjese KémbimipérMakinerité e Renda ", me fond limit 800,000 leké pa tvsh dhe vlera
e kontratés sé nénshkruar me OE “B.C.” éshté 736.000 leké pa tvsh. Eshté bere kérkesa nga
Pérgjegjési i Oficinéspérblerje pjese kémbimipérmakinerité e renda me shkresén nr. 4 prot.,date
05.01.2021. Titullari i Autoritetit Kontraktues ka nxjerréshkresén me lende “Kérkesé pér testim
tregu” drejtuar tre operatoreve ekonomik si vijon, “A. P.”, “F. G.” dhe “M.”. Komisioni i
Prokurimit me Vlera te VVogla me shkresén protokolluar me nr. 1508/6, date 31.05.2021, ka béré
pérllogaritjen e fondit limit ne baze te ofertave te ardhura. Me shkresén nr. 1508/7, date 08.06.2021
gshté nxjerré Urdhri i Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues
operatori ekonomik “B. C.”, me vlere 736.000 leke pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata.

-"Blerje materiale pastrimi*, me fond limit 200,000 leké pa tvsh dhe vlera e kontratés sé nénshkruar
me OE “M. D.” éshté 79.000 leké pa tvsh. Eshté bere kérkesa nga Zyra e Burimeve
Njerézorepérblerje materiale pastrimi me shkresén nr. 2173 prot.,date 20.08.2021. Titullari i
Autoritetit Kontraktues ka nxjerré shkresén me lende “Kérkesé pér testim tregu” drejtuar tre
operatoreve ekonomik si vijon, “Rr. D.”, “A.-2. C.” dhe “A. T.”. Komisioni i Prokurimit me Vlera
te Vogla me shkresén protokolluar me nr. 2781/6, date 22.11.2021, ka béré pérllogaritjen e fondit
limit ne baze te ofertave te ardhura. Me shkresén nr. 2781/7, date 08.11.2021 &shté nxjerré Urdhri i
Prokurimit nga Titullari i Autoritetit Kontraktues. Eshté shpallur fitues operatori ekonomik “M.
D.”, me vlere 79.000 leke pa TVSH dhe éshté lidhur kontrata.

2.6 Mbajtja e evidencés kontabél né qendér dhe né njésité e vartésisé, respektimi i afateve pér
nxjerrjen dhe miratimin e bilancit nga organet drejtuese té shoqérisé, si dhe dérgimi dhe
miratimi i tij né organet e vartésisé, analiza e debitoréve, kreditoréve, derdhja e
detyrimeve fiskale, sigurimeve shoqérore, etj, ndaj buxhetit té shtetit.

Né zbatim té pikés nr. 6, té programit té auditimit Nr. 248/1, Daté 11.03.2022, u shqyrtua
dokumentacioni si mé poshté:

Dokumentacioni i pasgyrave financiare.

Dokumentacioni i regjistrimit té llogarive kontabél.

Dokumentacioni mbi hartimin dhe miratimin e pasqyrave financiare.

Dokumentacioni i mbajtur mbi pérllogaritjen, njohjen, pagesén dhe regjistrimin e detyrimeve
fiskale.

Dokumentacioni i mbajtur mbi debitorét dhe kreditorét.

Dokumentacioni p&r menaxhimin e aktiveve.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gqé:

“Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier éshté Shogéri aksionere, themeluar me vendim té Gjykatés nr.
24510 dt 11.10.2000 , regjistruar né Degén e Tatimeve Fier me nipt J63423411D.

Veprimtaria e shoqerisé rregullohet sipas dispozitave té Ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008 “Pér
Shogerité Tregtare”, nga statuti i saj dne Legjislacioni né fuqi. Selia e shogérisé éshté né lagjen:* 1
Maj” Fier. Objekti i veprimtarisé sé Shogerisé “U.K.” sh.a.Fier éshté prodhimi dhe furnizimi me
ujé té pijshém, grumbullimi, largimi dhe trajtimin e ujérave té ndotura”.

Shogéria zhvillon aktivitetin me aktive né pronési t¢ Pushtetit Vendor sipas VKM nr.63 daté
27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”, té cilat pérbéhen nga ndértesa e
instalime te pérgjithshme, makineri-pajisje, mjete transporti, mobilje orendi dhe pajisje
informatike. Shogeria “U.K.F” sh.a. administrohetnga Keshilli Administrativ me Administrator té
shoqérisé z. P. K., i cili ka kompetenca pér drejtimin e saj mbi bazén e statutit. Politikat kontabél
jané aplikuar sipas parimit t¢ géndrueshmérisé sé metodave. Pasqyrat financiare jané hartuar né
pérputhje me Standartet Kombétare té Kontabilitetit. Pasqyra e té ardhurave dhe shpenzimeve
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éshté sipas natyrés dhe éshté hartuar sipas té drejtave dhe detyrimeve té konstatuara . Pasgyra e
fluksit té parasé éshté paragitur me metodén indirekte. Kérkesat pér arkétim dhe detyrimet jané
paraqgitur me vlerén neto té realizueshme. Gjéndjet financiare jané shprehur né lek&. Veprimet jané
regjistruar né ményré kronologjike né librat e kontabilitetit.

1.Titulli i Gjetjes: Mos zbatimi i SNK né hartimin e pasqyrave financiare

Situata: Gjaté procesit té hartimit t& pasqgyrave financiare UK Fier SHA, ésht® mbéshtetur né
Standardet Kombétare té Kontabilitetit, duke mos zbatuar SNRF-t&.

Kriteri: N& ligjin nr. 25/2018, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, né nenin 3, Pérkufizimet
citohet :” 6. “Njési ekonomike” jané personat juridiké dhe fiziké, publiké dhe privaté, me dhe pa
qéllime fitimprurése, qé kryejné veprimtari dhe kané seli té pérhershme né Republikén e
Shqipérisé....” Neni 5 Standardet kontabél gé zbatohen pér hartimin e pasgyrave financiare, citon: “
...2. Njésité ekonomike me interes publik, si dhe rregullatorét e njésive ekonomike me interes publik
qé veprojné né fushén e kreditimit dhe sigurimeve, duhet té zbatojné SNRF-t¢ pér hartimin e
pasqyrave financiare...”, gjithashtu né nenin 26 Inventari, llogarité vjetore, t¢ Vendimit nr. 63, daté
27.1.2016 “Pérriorganizimin e operatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimitme ujé té pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujéraveté ndotura”, citohet:/.Mbajtia e kontabilitetit dhe
paraqitja e pasqyrave financiare vjetore béhet né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 9228, daté
29.4.2004, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, té ndryshuar. 2. Né zbatim té ligjit nr.
9228, daté 29.4.2004, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, té ndryshuar, shoqéria i
harton pasqyrat financiare vjetore né bazé té standardeve ndérkombétare té kontabilitetit dhe
raportimit financiar. 3. Administratori pérgatit, né datén e pasqyrave financiare, raportin e
administrimit pér gjendjen dhe performancén e shoqérisé gjaté ushtrimit kontabél.

Ndikimi/Efekti: Mos paraqitje e garté e situatés financiare té shogérisé.

Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Réndésia: e mesme

Rekomandime: Administratori dhe Drejtori Tregtar t&¢ marrin masa pér hartimin e pasgyrave
financiare duke zbatuar Standardet Ndérkombétare té Kontabilitetit, duke pasqyruar me
besueshméri situatén financiare té shogérisé.

2.Titulli i Gjetjes: -UK Fier nuk ka kryer zhvlerésimin e aktiveve financiare té shogérisé.

Situata: Né z&rin kérkesa té arkétueshme klienté, pérvec¢ detyrimeve té cilat po ndigen me veprime
administrative dhe ligjore, ka dhe zéra debitoré té tjeré pér té cilét nuk disponohen dokumente té
mjaftueshém justifikues pér ndjekje ligjore. Gjithashtu né kété z& ka dhe vlera materialisht t& vogla
pér té cilat nuk éshté efektive pér ndjekje né organet gjyqgésore.

Kriteri: K&to veprime jané béré né kundérshtim me SKK3, “Instrumentet Financiare”, pika 22 ku
citohet: “Né fund té ¢do periudhe raportimi, njé njési duhet té vlerésojé nése ka njé evidencé
objektive té zhvlerésimit té ndonjé aktivi financiar gé matet me kosto ose me kosto t& amortizuar.
Nése ka njé evidencé objektive t& zhvlerésimit, njésia duhet t& njohé menjéheré njé humbje nga
zhvlerésimi né fitim ose humbje.”

Ndikimi/Efekti:Mos kryerja e zhvlerésime té aktiveve financiare sjell mos paraqitje t& besueshme
té situatés ekonomike té institucionit.

Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Réndésia: E mesme

Rekomandime: Késhilli i Administrimit t&¢ marré masa gé sektori i financés gjaté hartimit té
pasqyrave financiare té periudhés ushtrimore, té vlerésojé nése ka evidenca té mjaftueshme
objektive té zhvlerésimit té aktiveve financiare dhe njohjet respektive né rezultatin ushtrimor.

3.Titulli i Gjetjes: Shkelje té procedurave tatimore
Situata: Nga verifikimi i gjendjes debitore né sistemin tatimor u konstatua se shogéria ka detyrime
té cilat jané ngarkuar né sistem nga aktet e kontrollit té inspektoréve tatimoré pér periudhén 2013-
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2014, né vlerén 1,762,272 leké, nga té cilat 1,318,910 leké jané gjoba té regjistruara dhe 443,362
leké jané interesa t& maturuara. Né principalin prej 1,318,910 leké&, 110,000 leké jané gjoba mbi
fitimin, 7,641 leké pér tatimin e mbajtur né burim, 91,114 leké pér kontributet e sigurimeve
shogérore e shéndetésore, 546,357 leké dhe interes i maturuar né vlerén 419,983 lek& pér
kontributet shogérore, si dhe 563,798 leké gjoba pér mos-mbajtje té sakté té librave, regjistrave dhe
dokumentacionit.

Kriteri: Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me Ligjin Nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér
procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: Vlera 1,762,272 leké pérbén efekt financiar negativ pér shogériné.

Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Késhilli i Administrimit té marré masa pér vlerésimin e gjobave té vendosura nga
organet tatimore, duke gjykuar nése vlerésimet e léna nga inspektorét jané té drejta apo té
apelueshme, nxjerrjen e pérgjegjésive pérkatése, pagesat e detyrueshme nga organeve tatimore.
Késhilli i Administrimit t& marré masa pér trajnime dhe pérditésime té personelit lidhur me
detyrimet e institucionit pér zbatimin e procedurave tatimore e fiskale.

4.Titulli i Gjetjes: Mos dhénia e shpjegimeve lidhur me jetén e dobishme t¢ AAM

Situata:- N& hartimin e pasqyrave financiare shogéria ka pérllogaritur shpenzimet e amortizimit.
Né shénimet shpjeguese nga drejtimi i UK Fier SHA nuk jané paragitur informacione sqaruese
lidhur me vlerésimet dhe arsyet e pércaktimit té jetés sé dobishme s&¢ AAM-ve, pra pér normat e
amortizimit té aplikuara né pasqyrat financiare té periudhés ushtrimore.

-Duke mos pérdorur norma menaxheriale t& miré-argumentuara nga specialistét pérkatés dhe duke
mos e pércaktuar me fleksibilitet jetégjatésiné e aktiveve, duke vlerésuar dhe zhvillimin e
teknologjisé, UK Fier rrezikon t& mos kryej me sukses planifikimin né avancé pér zévendésimin e
aktiveve gé jané né pérfundim té ciklit té jetés sé tyre.

Kriteri: K&to veprime jané né kundérshtim me pikén 23, shkronja d, e Udhézimit nr. 30, daté
27.11.2011, “P&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, ku citohet:
-“Pércaktimin e sistemeve dhe procedurave pér zévendésimin apo shtimin e aktiveve afatgjata.
Planifikimi né avancé pér zévendésimin e aktiveve gé jané né pérfundim te ciklit te tyre te jetés
éshté njé tjetér ményre pér parandalimin e mosfunksionimin e papritur te ndonjé aktivi. Jetégjatésia
standarde ge jepet ne regjistrin e aktiveve afatgjata népérmjet normave te amortizimit éshté njé
tregues se kur njé aktiv duhet te zévendésohet. Eshté e réndésishme ge jetégjatésia standarde te
mos ndiget verbazi, pasi aktivi mund té vazhdojé té jete né gjendje pune dhe njékohésisht i
nevojshém ose i dobishém pér plotésimin e objektivave t& njésisé. Dobishméria e ¢do aktivi duhet
vlerésuar nga komisioni i vlerésimit te aktiveve, i cili ngrihet dhe funksionon sipas kritereve té kétij
udhézimi.”

Ndikimi/Efekti: Mos paraqitje e sakté e pasqyrave financiare dhe mos planifikim i z&vendésimit té
aktiveve afatgjata.

Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Réndésia: E mesme.

Rekomandime: Nga Késhilli i Administrimit t& merren masa gé né té ardhmen, hartimi i
pasqyrave financiare t& kryhet me pérgjegjshméri dhe besueshméri. Drejtimi i shogérisé té marré
masa né té ardnmen, pér pércaktimin e sistemeve dhe procedurave pér zEévendésimin/shtimin e
aktiveve afatgjata. Jetégjatésia e aktiveve té pércaktohet mbéshtetur né manualet pérkatése,
ekspertiza té specialistéve té fushés, me pérgjegjshméri dhe besueshméri dhe bazuar né aktivet gé
disponon shogéria.

5.Titulli i Gjetjes: Mosplotésimi i regjistrit té aktiveve sipas kérkesave pérkatése
Situata: UK Fier, nuk ka plotésuar regjistrin e aktiveve qé ka né pronési apo posedim, me kérkesat
gé duhet té pérmbajé ky regjistér. Pér periudhén objekt auditimi, u konstatua se institucioni nuk ka
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mbajtur regjistrin e aktiveve né pérputhje me pikén 30 t& Udhézimit t& Ministrit té Financave nr.
30, date 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar.

Kriteri: K&to veprime jané né kundérshtim me Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pika 30, ku pércaktohet: “Formati i regjistrit té
aktiveve hartohet né vartési té llojit té tyre afatgjaté apo afatshkurtér si dhe grupit pérkatés brenda
llojit. Kérkesat minimale gé duhet té pérmbaje regjistri i aktiveve né vartési té llojit, pérfshijné:
datén e hyrjes ose marrjes né dorézim, pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, datén e daljes né
pérdorim, datén e skadencés, vlerén e shpenzimeve kapitale té mépasshme qé sjellin rritje té vlerés
sé aktivit, vendndodhjen, personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar té amortizimit, kohén e
shérbimeve t& mirémbajtjes, vlerén e akumuluar té shpenzimeve t& mirémbajtjes, datén e daljes nga
pronésia ”.

Ndikimi/Efekti: Ekzistenca dhe gjendja né té cilén ndodhen aktivet fizike éshté njé pjesé e
réndésishme né vlerésimin e riskut pér arritjen e objektivave té shogérisé dhe vazhdimésiné e saj.
Mos plotésimi i regjistrit té aktiveve sjell risk i larté pér shpérdorime materiale té pasurisé sé
shogérisé, si humbje, vjedhje, shkatérrime dhe mos pérditésim i aktiveve gé ka né dispozicion.
Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Drejtori i pérgjithshém duhet t& marré masa pér plotésimin e regjistrit té aktiveve
qé zotéron me té gjitha kérkesat e formatit t& aprovuar pér té ulur riskun e shpérdorimeve materiale
té pasurisé sé shoqérisé dhe miré menaxhimin e tyre.

6.Titulli i Gjetjes: Mos kryerja e inventarizimit té ploté té aktiveve afatgjata dhe detyrimeve pér
periudhat 2019,2020.

Situata: UK Fier nuk ka kryer inventarizimin e ploté té aktiveve afatgjata dhe detyrimeve pér
periudhat 2019,2020 duke mos kryer verifikimin e ekzistencés fizike si dhe vlerésimin e gjendjes
Sé tyre, té detyrimeve, té drejtave dhe dokumentacionit mbéshtetés pérkatés.

Kriteri: Kéto veprime jané béré né kundérshtim me ligjin nr. 25/2018, daté 10.05.2018, i
ndryshuar, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 15, Inventari i aktiveve dhe
detyrimeve 1. Njésité ekonomike, subjekt i kétij ligji, duhet t& kontrollojné, t& paktén njé heré gjaté
periudhés raportuese, ekzistencén dhe vlerésimin e aktiveve, té detyrimeve dhe té kapitaleve té
veta, népérmjet inventarizimit té kétyre elementeve dhe dokumenteve kontabél pérkatése né
pérputhje me rregulloren e inventarizimit t¢ hartuar nga Késhilli Kombétar i Kontabilitetit. 2.
Organi i drejtimit t& njésisé ekonomike mban pérgjegjési pér procedurat e ndjekura pér
inventarizimin e aktiveve dhe detyrimeve, me géllim paraqgitjen me vértetési dhe besueshméri té
elementeve té aktivit dhe detyrimeve né pasqyrat financiare.” dhe pika 74 e Udhézimit t& Ministrit
té Financave nr. 30, date 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i
ndryshuar ku citohet: “Cdo njési publike duhet té kontrollojé té paktén njé heré né vit ekzistencén
dhe vlerésimin e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, té detyrimeve
dhe té drejtave, népérmjet inventarizimit té kétyre elementeve dhe dokumentacionit mbéshtetés.”
Ndikimi/Efekti: Ekzistenca dhe gjendja né té cilén ndodhen aktivet fizike éshté njé pjesé e
réndésishme né vlerésimin e riskut pér arritjen e objektivave té shogérisé dhe vazhdimésiné e saj.
Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Késhilli i Administrimi duhet t& marrin masa pér kryerjen e inventarizimeve
vjetore té aktiveve fizike t& shoqérisé, si dhe detyrimeve e té drejtave pér té& ulur riskun e
shpérdorimeve materiale té pasurisé sé shogérisé dhe miré menaxhimin e tyre.

7.Titulli i Gjetjes: Parregullsi né procedurat vlerésimit té aktiveve afatgjata dhe inventarit té imét,
té propozuar pér nxjerrje jashté pérdorimit

Situata: Nga shqyrtimi i raportit pérkatés dhe proces verbaleve t& mbajtura nga komisioni u
konstatua se: Proces verbalet e vlerésimit nuk jané hartuar duke argumentuar arsyet nése éshté i
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nevojshém ose jo pér njésing, si dhe nése duhet té nxirret jashté pérdorimit népérmjet shitjes si
material mbeturiné apo asgjésimit pérfundimtar.

Né raportin e hartuar nga komisioni, nuk jané shpjeguar arsyet e zgjedhjes sé procedurave té
ndjekura, té kritereve t& vlerésimit, si dhe mungojné efektet ekonomike té masave pér ri-aftésimet e
tyre.

Kriteri: K&to veprime jané né kundérshtim me nenet 104 e 106 té Udhézimit nr. 30 daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, ku citohet: “Proces verbali i
vlerésimit, 104. Hartohet nga komisioni i vlerésimit pas verifikimit faktik té té gjitha aktiveve duke
argumentuar arsyet pér vlerésimin e secilit prej tyre:

a. nése éshté i nevojshém apo jo pér veprimtariné e njésisé;

b. nése nuk rezulton i nevojshém pér njésing, a éshté né gjendje té miré fizike dhe ka mundési
pérdorimi té métejshém né njési té tjera;

C. nése duhet te nxirret pérfundimisht jashté pérdorimit népérmijet shitjes si material mbeturiné apo
asgjésimit pérfundimtar.

Relacioni i vlerésimit, 106. Relacioni pérmban procedurén e ndjekur pér vlerésimin e aktiveve pér
nxjerrje nga pérdorimi, arsyet, efektin ekonomik t& masave pér riaftésimin e tyre dhe propozimin
pérkatés. Relacioni hartohet né tre kopje dhe nénshkruhet nga kryetari i komisionit té vlerésimit.”
Ndikimi/Efekti: Mos pércaktimi i sakté i arsyeve té& nxjerrjes jashté pérdorimit rrit riskun pér
shpérdorimet e aktiveve té institucionit

Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Réndésia: E mesme

Rekomandime: Nga drejtimi i shogérisé t& merren masa gé procesi i vlerésimit té aktiveve pér tu
nxjerré jashté pérdorimit té kryhet me pérgjegjshméri, duke kryer analizat dhe argumentimet e
bazuara né kriteret pérkatése dhe me relacionet shogéruese.

8.Titulli i Gjetjes: Parregullsi né hartimin e proces verbalit té komisionit pér tjetérsimin e aktiveve
Situata: Nga shqyrtimi i proces verbaleve té komisionit u konstatua se nuk ishte dokumentuar
asgjésimi i aktiveve.

Kriteri: Ky veprim éshté né kundérshtim me nenin 110 t& Udhézimit nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, ku citohet: “Procesverbali pér dhénien ne
pérdorim/tjetérsimin e aktiveve dhe nxjerrjen jashté pérdorimit te aktiveve. 110. Hartohet nga
komisioni pér nxjerrjen nga pérdorimi né tre kopje, ku pérshkruhet procedura e ndjekur sipas rastit
pér ¢do aktiv lidhur me dhénien né pérdorim ose tjetérsimin e tyre, ose nxjerrjen jashté pérdorimit
dhe destinacionin pérfundimtar té aktiveve, dhe nénshkruhet nga té gjithé anétarét e komisionit.”
Ndikimi/Efekti: Mos dokumentimi i asgjésimit té aktiveve rrit riskun pér abuzimet me to.
Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Réndésia: E mesme

Rekomandime: Nga drejtimi i shogérisé t& merren masa gé procesi i asgjésimit té aktiveve té
kryhet me pérgjegjshméri, duke kryer relacionet shogéruese pérkatése.

9.Titulli i Gjetjes: Mos pasja e njé sistemi t¢é monitorimit t& skandencave té detyrimeve té
pagueshme.

Situata:-Nga verifikimi i pagesave té furnitoréve u konstatua se nga Departamenti Ekonomik dhe i
Financés nuk éshté ngritur dhe miratuar procedura e monitorimit té afateve té skadencave té
detyrimeve té pagueshme, pér té garantuar pagesén e té gjithé kreditoréve né kohé si dhe pér té
dokumentuar gé pagesat kryhen sipas skadencave kronologjike.

Kriteri: K&to veprime jané né kundérshtim me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pé&r menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Neni 1,ku citohet:

Objekti i ligjit. Ky ligj pércakton parimet, rregullat, procedurat, strukturat administrative dhe
metodat pér funksionimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit né njésité e sektorit publik té
Republikés sé Shqipérisé, si dhe pérgjegjésité menaxheriale pér planifikimin, zbatimin, kontrollin e
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buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin. Neni 2. Qéllimi i ligjit. Qéllimi i kétij ligji éshté pérdorimi
sa mé eficient, efektiv dhe ekonomik i burimeve financiare publike, duke respektuar parimet e
transparencés dhe té ligishmérisé, si dhe shmangia e shpérdorimit, keqpérdorimit dhe vjedhjes sé
pasurisé. Neni 3, Fusha e zbatimit té ligjit. Ky ligj zbatohet né njésité e sektorit publik, ku, sipas
ketij ligji, pérfshihen: 1. Njésité e qeverisjes sé pérgjithshme. 2. Shogérité tregtare, organizatat
Jjofitimprurése dhe autoritetet e pérbashkéta, té cilat zotérohen, kontrollohen, financohen ose
garantohen financiarisht nga njé njési e qeverisjes sé pérgjithshme.

Kéto veprime jané né kundérshtim me nenin 12 té ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, ku citohet:

“ Pérgjegjshméria menaxheriale e népunésve zbatues 2. Népunési zbatues i njésisé publike éshté
pérgjegjés dhe i raporton népunésit autorizues té njésisé publike pér garantimin e cilésisé sé: gj)
garantimin qé té gjithé kreditorét té paguhen né kohé dhe né rastet kur kreditorét nuk jané paguar
apo né rast ankesash pér mospagesé nga kreditorét, népunési zbatues duhet t'ia shpjegojé
rrethanat népunésit autorizues.”

dhe nenit 16, pika 2, detyrimi pér pérgatitjen dhe dokumentimin e gjurmés sé auditimit ku citohet:
2. Titullarét e njésive publike miratojné gjurmét e auditimit, pér procedura qé lidhen me veprimtari
kryesore té njésisé dhe sigurojné qé té gjitha operacionet e njésisé publike dokumentohen né até
formé, qé u mundéson audituesve t¢ brendshém, té jashtém dhe autoriteteve mbikéqyrése té
kuptojné mjedisin e kontrollit.3. Gjurma e auditimit arkivohet sipas dispozitave ligjore né fuqi.
Ndikimi/Efekti: Pajisja me sistem t& monitorimit té skandencave té detyrimeve té pagueshme, ul
riskun e shogérisé pér krijimin e penaliteteve pér mos pagesa né afat.

Réndésia: E larté.

Shkaku: Mos vlerésim sa dhe si duhet nga organet drejtuese.

Rekomandime: Nga administratori i shogérisé té merren masa pér té ngritur dhe miratuar
procedura t& monitorimit té afateve té skadencave té detyrimeve té pagueshme, pér té garantuar
pagesén e té gjithé kreditoréve sipas kontratave pérkatése. Ky sistem do té shérbej pér uljen e riskut
té shogérisé pér krijimin e penaliteteve pér mos pagesa né afat dhe vlerésimin e gjurmés sé
auditimit pér korrektésiné e veprimeve té Népunésit Zbatues.

Pér sa mé sipér mbajné pérgjegjési Népunésit Autorizues dhe Zbatues té UK Fier SHA.

10.Titulli i Gjetjes: Veprime dhe mos veprime pér regjistrimin e pronave té Shogérisé UK Fier
SHA.

Situata: Shogéria UK Fier ka né zotérim objekte, troje, ndértesa, depo uji, ujésjellés etj, pér té cilat
nuk disponon certifikatat e pronésisé. Drejtuesit dhe personat pérgjegjés pér certifikimin e pasurive
té Shogérisé UK Fierduket se kané vepruar né ményré formale dhe jané mjaftuar vetém me
pérgatitje shkresash apo aplikime né ZVRPP-té pérkatése dhe nuk e kané ndjekur kété céshtje té
réndésishme né ményré kémbéngulése. Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me Nenin
158/dh i Ligjit nr. 9901 daté 14.04.2008 “Pér Tregtarét dhe Shoqérité Tregtare”, i ndryshuar
Kriteri: Neni 158/dhi Ligjit nr. 9901 daté 14.04.2008 “Pér Tregtarét dne Shogérité Tregtare”, i
ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: Veprimet dhe mosveprimet né pérputhje me ligjin rrisin riskun pér humbjet né
aktivet e shogeérisé.

Shkaku: Mos respektimi i legjislacionit né fuqi.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqgérisé té ndérmerren hapa konkreté pér kété
problematiké pasi numri i aseteve t& Shogérisé té pa regjistruara éshté relativisht i larté. Regjistrimi
dhe certifikimi i tyre sa mé shpejté ndikon né ményré direkte né uljen e rriskut t& humbjeve né
aktivet e shogeérisé.

11.Titulli i Gjetjes: Situata debitore dhe kreditore e shoqérisé
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Situata: Nga té dhénat e véna né dispozicion nga UK Fier, situata e detyrimeve té pagueshme,
furnitorg, éshté né vlerén 909,379,643 leké mé 31.12.2020, dhe né kété vleré 7,434,383 leké jané té
pagueshme deri mé 12 muaj, dhe vlera 894,996,190 leké jané detyrime té lindura né mé shumé se
12 muaj. Vlerén mé té madhe e kané detyrimet ndaj OSHEE, me principal 630,242,942 leké dhe
interesa né vlerén 38,985,225 leké, detyrime ndaj KESH né vlerén 15,132,069 leké etj.

Né z&ri e kérkesave té arkétueshme né vlerén prej 1,236,776,831 leké deri né datén 10.04.2022,
vetém 85,554,802 leké jané t& kérkueshme pér 1-12 muaj. Vlera 79,937,450 leké ka mbi 12-24
muaj, dhe vlera 1,071,284,571 leké ka mbi 24 muaj. Nga totali 1,236,776,831 leké, 735,905,607
leké jané abonenté familjaré, ku vetém 78,029,625 leké jané detyrime nga 1-12 muaj, dhe pjesa
tjetér jané mbi 12 muaj. Detyrimi i institucioneve publike &shté né vlerén 13,578,281 leké dhe
detyrimet e abonentéve biznes jané né vlerén 486,437,000 leké. Gjithashtu dhe né kété detyrim
vlera mé e madhe pérbéhet nga detyrime gé jané mbi 12 muaj, dhe debitorét kryesoré jané TECI,
UPN Reparti zjarrfikés, Uzina e Pé&rpunimit té Naftés.

Situata ekonomiko financiare e shogérisé nuk éshté e miré. Nése né detyrimet e pagueshme ku
pjesén mé té madhe e ka OSHEE, i éshté kérkuar nga pérmbaruesit privaté pér pagimin e
detyrimeve né pjesén e klientéve ka llogari té cilat kané probabilitet té ulét pér tu arkétuar, situaté
kjo e mbartur né vite.

Kriteri: Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me nenin 12, pika 3, t& LigjitNr.10 296, daté
8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, ku citohet: “3. Népunésit zbatues
te té gjitha niveleve té njésisé publike pérgjigien pérpara népunésitautorizues pérkatés pér: g)
garantimin e mbledhjes sé té gjitha borxheve té paarkétuara dhe, né rastet kur nuk éshté i mundur
t¢ mblidhet ky borxh, duhet té keté dokumentacion té ploté pér té vértetuar qé kryen té gjitha
pérpjekjet pér mbledhjen e tij, me pérjashtim té rasteve kur pérgjegjésia rregullohet me ligje té
vecanta; gj) garantimin qé té gjithé kreditorét té paguhen né kohé dhe né rastet kur kreditorét nuk
jané paguar apo né rast ankesash pér mospagesé nga kreditorét, népunési zbatues duhet t'ia
shpjegojé rrethanat népunésit autorizues.”

Ndikimi/Efekti: Mos arkétimi i detyrimeve té arkétueshme zvogélon fluksin e likuiditeteve té
nevojshme pér funksionimin e shogérisé

Shkaku: Mos bllokimin né kohé i furnizimeve dhe mbledhje e detyrimeve.

Réndésia: E larté

Rekomandime: Késhilli i Administrimit t¢ UK Fier SHA, té vlerésojé me prioritet situatén e
llogarive té arkétueshme té shoqérisé, té kryejé njé analizé objektive té t& gjithé abonentéve
debitoré, té ri-konfirmojé ekzistencén e tyre, té specifikohen grupet kryesore dhe t& ndérmarré té
gjitha masat administrative dhe ligjore pér arkétimin e tyre.

P&r sa mé sipér mbajné pérgjegjési népunésit autorizues dhe zbatues.

2.7 Mbi Zbatimi i ligjshmérisé né prokurimet e fondeve publike dhe ankandet, lidhjen dhe
zbatimin e kontratave.

7.1 Blerje elektro-pompa zhytése e panele

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Blerje elektro-pompa zhytése e panele”, me nr. REF-23475-05-23-
2019
3. Grupi i Pérllogaritjes sé Fondit
1. Urdhér Prokurimi ) Limit
Urdhri 498 prot., daté | Urdhrinr. 457 prot., daté 09.05.2019
22.05.2019 z.F. Z 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
znj. E. B. Urdhri 457 prot., daté 09.05.2019
znj. E. H.
Hartimi i Specifikimeve Teknike z. E. Gj.
2. Lloji i Procedurés z. V.M. zL.T.
“E hapur”, “Mallra”, zL.T.
format elektronik z.D.S.
z.K.P
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Njésia e Prokurimit
Urdhri 457 prot., daté 09.05.2019
z. E. E.— Specialist i fushés
(inxhinier)
znj. L. R. - Juriste
znj. E. P. - Juriste

5. Fondi Limit (pa

6. Oferta e kualifikuar e para

TVSh) N. ShPK 7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh)
13,894,000 leké Kontrata me nr. 457 prot., daté 3,689,590 lekeé
5.1 Afati 18.07.2019 me vleré 12,245,292 leké 26.6 %
12 mugj me TVSH
8.Datae hapjes sé 9. Burimi Financimit 10. Operatorét Ekonomiké
tenderit

20.06.2019, ora 10:00 Nga té ardhurat e UKF SHA

Pjesémarrés:
E. G. -7,883,950 leké pa TVSH
N.-10.204.410 leké pa TVSH
H.- S.- 10,530,000 leké pa TVSH
V.-10,827,863 leké pa TVSH
A. — 11,204,044 leké pa TVSH
A-.— 11,685,000 leké pa TVSH

Z.-11,900,000 leké pa TVSH

11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesés M.-G. — 11,999,000 leké pa TVSH
Jo ) I.V. E. - 12,394,450 leké pa TVSH
S’kualifikuar:
E. GROUP - 7,883,950 leké pa TVSH
Arsyeja:

Nuk ka paraqgitur asnjé dokumentacion pérveg ofertés

ekonomike

Titullari i AK
z.P.N.

Sipas raportit me nr. 498/8 prot., daté 03.07.2019 KVO ka vlerésuar si oferté t& suksesshme até té
OE NOVAMAT si OE i kualifikuar me ofertén mé té ulét dne me shkresén nr. 498/9 prot., daté
03.07.2019 éshté miratuar Raporti i Vlerésimit té Procedurés nga ana e ish — Titullarit t¢ AK z. P.
N. Né vijim sipas aktit me nr. 457 prot., daté 18.07.2019 éshté lidhur kontrata e furnizimit mes AK
dhe OE té shpallur fitues. Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion nuk u konstatuan shkelje
né drejtim té realizmit té procedurés.

Zbatimi i kontratés

Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion rezulton se né lidhje me zbatimin e kontratés jané
paraqitur dy fatura tatimore si mé poshtg:

- Nr. 90, daté 22.07.2019

- Nr. 166, daté 15.11.2019

Nga auditimi rezulton se furnizimi me mallrat objekt prokurimi éshté kryer brenda afatit 12 mujor i
parashikuar né kontratén e furnizimit.

7.2Blerje materiale hidraulike

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Blerje materiale hidraulike”, me nr. REF-17157-04-08-2019
3. Grupi i Pérllogaritjes sé Fondit Limit
Urdhri 268 prot., daté 18.03.2019
z.F.Z
z. K. T.

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri 353 prot., daté

08.04.2019 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave

Urdhri 353/1 prot., daté 08.04.2019

Hartimi i Specifikimeve Teknike z. L.T.
z.V.M. mj. E. S.
z.E.E. z. Sh. M.
2. Lloji i Procedurés 2.D.S.
“E hapur”, “Mallra”, 7. K. M.

format elektronik

Njésia e Prokurimit
Urdhri 268 prot., daté 18.03.2019
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z. E.E.— Specialist i fushés (inxhinier)
znj. L. R. - Juriste
znj. E. P~ Juriste

5. Fondi Limit (pa

6. Oferta e kualifikuar e para

TVSh) F.G. ShPK 7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh)
9,973,320.92 leké Kontrata me nr. 382/16 prot., daté 2,220,650.92 leké
5.1 Afati 06.06.2019 me vleré 9,303,204 leké me 222%
12 muaj TVSH
8. Da::ned l;:ilzjes sé 9. Burimi Financimit 10. Operatorét Ekonomiké/Oferta pa TVSH
02.05.2019, ora 10:00 Nga té ardhurat e UKF SHA Pjesémarrés:
F.G.-17.752.,670
A—7,973,300
Z.-8,270,000
V.-8,276,632.64
. A.2.-8,473,000
11 Anjdmime 12. Pérgjigje Ankesés H.S.- 9,075,722
Né AK pér kriteret Po J.-9,135,000
AS G shkresa me nr. 274 prot., daté 16.04.2019. N. K.-9,271,250
T F.-9,290,020
A.S.-9521,118
S’kualifikuar:
Titullari i AK
z.P.N.

Sipas raportit me nr.

353/9 prot., daté 24.05.2019 KVO ka vlerésuar si oferté té suksesshme até té

OE F. G.si OE i kualifikuar me ofertén mé té ulét dhe me shkresén nr. 353/10 prot., daté

27.05.2019 é&shté miratuar nga Raporti Vlerésimit nga ana e ish — Titullarit t¢ AK z. P. N. N& vijim
sipas aktit me nr. 382/16 prot., daté 06.06.2019 é&shté lidhur kontrata e furnizimit mes AK dhe OE

té shpallur fitues.

1. Titulli i gjetjes:

Pérzgjedhje e gabuar e personave té eméruar né Komisionin e Shqyrtimit
té Ankesave.

Situata:

Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion pér procedurén me objekt
“Blerje materiale hidraulike” rezulton se pérllogaritja e fondit limit éshté
kryer bazuar né tre oferta nga OE té ndryshém dhe duke marré pér bazé
vlerén e ofertés me vleré mé té ulét, ose shumén prej 9,973,320.92 leké pa
TVSH. Né lidhje me kriteret dhe specifikimet teknike jané béré
rekomandime nga ana e APP si dhe ankesé nga ana e OE sipas shkresés sé
administruar né UKF SHA me nr. 274 prot., daté 16.04.2019. Né vijim nga
ana e ish — Titullarit z. P. N. éshté pezulluar procedura e prokurimit si dhe
ngritja e Komisionit t& Shqyrtimit t& Ankesés (KSHA) me pérbérje z. E.
E., z. E. Gj. dhe znj. A. S. Me shkresén nr. 380/2 prot., daté 17.04.2019
éshté béré modifikimi i specifikimeve dhe reflektimi i sugjerimeve t& APP
dhe me shkresén nr. 274/1 prot., daté 17.04.2019 i éshté kthyer pérgjigje
OE A. S. G. nga ku jané reflektuar dhe sgaruar ¢éshtjet e ngritura nga ky
OE. Né fakt konstatohet se né pérbérje t¢ KSHA nga ana e ish — Titullarit
té AK z. P. N. éshté caktuar né kété komision edhe anétari i NJP i cili ka
gené pjesé e Grupit té Punés pér hartimin e specifikimeve teknike
(pavarésisht Urdhrit nuk ka firmosur) si dhe njékohésisht ka gené anétar i
NJP, i cili ka miratuar Kkriteret e hartuara mé paré.

Kriteri:

Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar,
Kreu VII “Procedurat E Ankimit Administrativ”, neni 63, “T¢ drejtat e
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personit té interesuar”’, pika 1.1 ku pércaktohet se:

“Né rastin e ankesave pér dokumentet e tenderit, operatorét ekonomiké
mund té ankohen prané autoritetit kontraktor brenda 7 ditéve nga data e
publikimit t¢ njoftimit té kontratés né fagen né internet té Agjencisé sé
Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesés me shkrim, autoriteti
kontraktor pezullon vazhdimin e procedurés sé prokurimit, derisa ankesa
té jeté shqyrtuar plotésisht, pérfshiré dhe nxjerrjen e njé vendimi brenda
3 ditéve nga data e depozitimit té ankesés. Ndaj vendimit pérfundimtar té
autoritetit kontraktor mund té béhet ankim né Komisionin e Prokurimit
Publik, né pérputhje me pikén 6 e né vijim té kétij neni”,

VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i
ndryshuar, Kreu X “Shqyrtimi i Ankesave”, neni 78 “Ankesat né autoritetin kontraktor”,

pika 6 ku pércaktohet se:
a) Pér shqyrtimin e ankesave, autoriteti kontraktor ndjek hapat e méposhtém:

a) Titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon ¢éshtjen njé komisioni té pérbéré nga 3
(tre) persona, ku té paktén njéri éshté ekspert i fushés pér té shqyrtuar ankesén dhe pér té
dhéné njé vendim. Pérjashtimisht, né rast t¢ mungesés sé personelit, Titullari i Autoritetit
Kontraktor ia ngarkon ¢éshtjen pér shqyrtim 1 (njé) zyrtari té vetém i cili duhet té jeté
ekspert fushe.

Komisioni/zyrtari i ngarkuar éshté pérgjegjés pér vendimin e dhéné né pérfundim té
shqyrtimit té ankesés. Anétarét e komisionit/zyrtari i ngarkuar nuk duhet t¢ kené marré
pjesé né marrjen e vendimit, pér té cilin éshté paraqitur ankesa. Né rast se ankimi lidhet
me dokumentet e tenderit, titullari i autoritetit kontraktor mund t’ia ngarkojé shqyrtimin e
ankesés komisionit té vlerésimit té ofertave.

b) Njésia e prokurimit mbledh té gjithé informacionin e nevojshém pér té shqyrtuar
ankesén dhe pér té ndihmuar komisionin/zyrtarin e ngarkuar pér shqyrtimin e saj.

¢) Vendimi né lidhje me ankesén duhet té merret brenda 7 (shtaté) ditéve nga marrja e
saj. Nése kérkohet informacion tjetér nga ankimuesi, atéheré afati kohor i sipérpérmendur|
ndérpritet dhe fillon pérséri pasi autorieti kontraktor ta sigurojé kété informacion.

¢) Né pérfundim té shqyrtimit té ankesés, komisioni/zyrtari i ngarkuar pér
shqyrtimin e saj mund té marré vendim pér refuzimin ose pranimin e
ankesés, i cili i komunikohet menjéheré titullarit té autoritetit kontraktor.
Né rastin kur ankesa éshté pranuar, titullari i autoritetit kontraktor i
adreson vendimin pér zbatim komisionit té vlerésimit té ofertave. Né ¢do
rast, vendimi i autoritetit kontraktor i komunikohet me shkrim ankimuesit.
Pér efekt té shkurtimit té afateve kohore € procesit té ankimit,
komisioni/zyrtari i ngarkuar pér shqyrtimin e ankesés i komunikon
vendimin ankimuesit edhe né adresén elektronike té pércaktuar prej tij né
formularin e ankesés, jo mé voné se ditén e nesérme té punés pas marrjes
sé vendimit”.

Ndikimi: Shagyrtimi i ankesave né lidhje me kriteret nga té njéjtét persona qé kané
béré edhe hartimin/miratimin e tyre nuk siguron objektivitet dhe
paanshméri né vendimmarrjen e Autoritetit Kontraktor.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e Titullarit t&8 AK.

Réndésia: E larté.

1.1 Rekomandimi: [Nga ana e UKF SHA té merren masa pér vendosjen né komisionet e
shqyrtimit t& ankesave té personave té cilét nuk kané marré pjesé né
procesin e vendimmarrjes pér ¢éshtjet pér té cilat jané paraqitur ankesat.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési ish Titullari i Autoritetit Kontraktor z.

P.N.

2. Titulli i gjetjes: (Specifikime teknike té pa miratuara nga ana e té gjithé anétaréve té grupit
té ngritur pér kété géllim.
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Situata: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion pér procedurén me objekt
“Blerje materiale hidraulike” rezulton se pér specifikimet teknike éshté
ngritur Urdhri i Titullarit me nr. 268 prot., daté 18.03.2019 sipas té cilit
éshté ngarkuar pér hartimin e tyre grupi i pérbéré ngaz. V.M., z. E. E., z.
Dh. S. dhe z. K. M. Né fakt sipas dokumentacionit té v&né né dispozicion
rezulton se specifikimet teknike jané miratuar vetém nga ana e z. V. M.
dhe jo nga anétarét e tjeré.

Kriteri: VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i
ndryshuar, Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”, pika 2ku pércaktohet se:

“Hartimi i kérkesave té vecanta pér kualifikim, qé lidhen me kapacitetin
teknik, specifikimet teknike, kriteret e vilerésimit (nése éshté rasti) dhe ¢do
informacion tjetér specifik i nevojshém béhen nga specialisti i fushés,
anétar i njésisé sé prokurimit. Né_cdo rast, hartimi i tyre duhet té
argumentohet teknikisht dhe ligjérisht, si dhe té dokumentohet né njé
procesverbal té mbajtur nga personat e ngarkuar pér pérgatitjen e tyre.
Ky procesverbal i vihet né dispozicion personit/ave pérgjegjés pér
prokurimin, i cili/té cilét e bén/béjné pjesé té dosjes sé tenderit”;

Urdhri i Titullarit nr. 268 prot., daté 18.03.2019.

Ndikimi: Mungesa e miratimit té specifikimeve teknike nga ana e té gjithé anétarét e
komisionit té ngritur pér hartimin e tyre nuk konfirmon se produktet e
prokuruar té jené né pérputhje me nevojat e AK pér kéto materiale.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e Titullarit t¢ AK si dhe té anétaréve té
komisionit t& ngritur pér hartimin e specifikimeve teknike.
Réndésia: E mesme.

2.1 Rekomandimi: |Nga ana e Shogérisé Aksionare Ujésjellés Kanalizime Fier dhe strukturat e
ngarkuara né komisionet e angazhuara né procedurat e prokurimit té
merren masa pér respektimin e urdhrave té ngritur né lidhje me detyrat
pérkatése dhe né rastet e mosdakordésisé mes anétaréve té dokumentohen
arsyet.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjegiési ish Titullari i Autoritetit Kontraktor z.
P. N. si dhe anétarét e NJPz. E. E., znj. L. R. dhe znj. E. P.

3. Titulli i gjetjes: |Mangési né drejtim té zbatimit t& kontratés sé furnizimit.

Situata: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion pér zbatimin e kontratés me
objekt “Blerje materiale hidraulike” rezulton se furnizimi me mallrat
objekt prokurimi éshtéd kryer brenda afatit 12 mujor té parashikuar né
kontratén e furnizimit. Pér marrjen né dorézim té mallrave, sipas Urdhrit té
Brendshém nr. 353/12 prot., daté 10.06.2019 éshté caktuar nga ana e ish —
Titullarit z. P. N. grupi pérkatés me pérbérje z. V. M., z. E. Gj. dhe z. E. E.
Me shkresat me nr. 353/13 prot., daté 01.07.2019, 353/14 prot., daté
10.09.2019, nr. 89 prot., daté 30.01.2020, nr. 89/1 prot., daté 06.02.2020,
nr. 89/2 prot., daté 07.04.2020 nga ana e kétij grupi jané marré né dorézim
mallrat objekt kontrate i cili ka konkluduar se mallrat jané konform DST.
Nga auditimi i zbatimit t¢ kontratés nga OE F. G. u konstatua se
dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé mallrave, nuk éshté i ploté
dhe i sakté. Konkretisht mallrat nuk jané té shogéruara me test-raport
fabrike, pér pasojé nuk konfirmohet saktésia dhe vértetésia e mallrave. Pra
nuk mund té béhet verifikimi i specifikimeve teknike (gé jané pjesé e
kontratés) dhe té dhénat e test-raportit té fabrikés, gé té konfirmohet qé
kéto mallra jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe
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pér té cilén OE F. G. ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar. Né kéto kushte
vlera 9,303,204 leképérbén dém ekonomikpér UK Fier dhe Buxhetin e
Shtetit dhe si e tillé duhet t¢ démshpérblehet nga OE F. G.

Kriteri: Kontrata me nr. 382/16 prot., daté 06.06.2019, neni 8 Qéllimi i Furnizimit
dhe Pérshtatshméria e Mallrave me Specifikimet, neni 9 Pérputhshméria e
Mallrave me Standardet Teknike dhe neni 12 Testimet dhe Inspektimet tek
Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Ndikimi: Dém ekonomik né shumén 9,303,204 leké.

Shkaku Veprimet edhe mosveprimet e komisionit t& vlerésimit t& ofertave si dhe té
komisionit t& marrjes né dorézim té produkteve objekt prokurimi.

Réndésia: E larté.

3.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKF SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 9,303,204 leké ndaj sipérmarrésit OE F. G. pér
furnizimeté kryera jo né pérputhje me kérkesat e AK por té likuiduara, né
kontratén e furnizimit té lidhur sipas aktit me nr. 382/16 prot., daté
06.06.2019 me objekt ‘Blerje materiale hidraulike’.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjegiési ish Titullari i Autoritetit Kontraktor z.
P. N. si dhe anétarét e komisionit t¢ marrjes né dorézim té mallrave me pérbérje z. V. M., z. E. Gj.
dhez. E. E.

Nga ana e subjektit té audituar éshté dérguar observacioni i administruar né UKF me nr 1035, prot.,
daté 08.07.2022 dhe né KLSH me nr. 248/6 prot., daté 13.07.2022.

Pretendimi i subjektit:
“Pasi jemi njohur me materialin ..."”.

Qéndrimi i Audituesve shtetéroré té¢ KLSH:

Observacionet e dérguara nga ana e subjektit t& audituar nuk merren né konsideraté nga ana e
Grupit t& Auditimit pasi ato nuk sjellin fakte shtesé dhe nuk hedhin poshté konkluzionet né lidhje
me ¢éshtjen si mé sipér.

7.3 Shpim pusi dublant nr. 3 B Kafaraj

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Shpim pusi dublant nr 3 B Kafaraj”, me nr. REF-24188-05-28-2019

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri 519 prot., daté
30.04.2019

2. Lloji i Procedurés
“Kérkesé pér
propozime”, “Puné”,
format elektronik

3. Pérllogaritje e Fondit Limit dhe
Specifikimeve Teknike
A. SHPK

Njésia e Prokurimit
Urdhri 511 prot., daté 27.05.2019
z. E. E. — Specialist i fushés (inxhinier)
znj. L. R. - Juriste
znj. E. P. - Juriste

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri 519/1 prot., daté 28.05.2019
z.L.T.

j. E.
mj. S.

B.
C.

5. Fondi Limit (pa

6. Oferta e kualifikuar e para

TVSh) 7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh)
. A.K.M ShPK
2,806,000 leké " 191,250
5.1 Afati Kontrata me nr. 439 prot., daté 09.07.2019 6.8 %
LAt me vleré 3,137,700 leké me TVSH ©7
45 dité
8. Da::ned l;:ilzjes sé 9. Burimi Financimit 10. Operatorét Ekonomiké/Oferta pa TVSH
12.06.2019, ora 11:00 Nga té ardhurat e UKF SHA Pjesémarrés:
11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesés AKM-2,614,750
Jo -
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S’kualifikuar:

Titullarii AK
z.P.N.

Ky investim éshté iniciuar me shkresén nr. 511 prot., daté 27.05.2019 té ish — Titullarit t&¢ AK z.
P.N., ku mbéshtetur né Programin e Zhvillimit pér vitin 2019 jané ngritur edhe komisionet
pérkatése t&8 NJP dhe KVO. Pérllogaritja e vlerés sé fondit limit éshté kryer nga ana e shogérisé A.
SHPK me drejtues ligjor z. I. D., dorézuar né AK sipas shkresés nr. 332/ prot., daté 14.05.2019.
Konkretisht jané dorézuar Raporti Hidrogjeologjik i kétij studimi dhe preventivi pérkatés sé bashku
me analizat e ¢gmimeve. Ky preventiv ka parashikuar 11 zéra pune me vleré 2,806,000 leké pa
TVSH. Gjithashtu, bashkélidhur jané dérguar edhe disa rekomandime né lidhje me kriteret pér tu
vendosur né DST. Me shkresén nr. 512 prot., daté 27.05.2019 éshté miratuar nga ana e ish —
Titullari i AK z. P. N. vlera e fondit limit si mé sipér. Kriteret teknike jané hartuar nga ana e z. E.
E. inxhinier, specialist fushe dhe njékohésisht anétar i NJP.

4. Titulli i gjetjes: |[Mangési né drejtim té vendosjes sé kritereve.

Situata: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me procedurén me
objekt “Shpim pusi dublant nr 3 B Kafaraj”, jané vendosur kritere té
paargumentuara teknikisht dhe ligjérisht. Konkretisht:

1. Kriteri:

“Shogéria duhet té keté né stafin e tij inxhinieret si mé poshté:

Inxhinier Shpimi i cili duhet té jeté drejtues teknik. Ai duhet té jeté
kompetent pér pérballimin e humbjeve né zonat me shpime, kur kemi
fenomene té gaverizimit (theksojmé qé kemi té béjmé me pus dublant).
Inxhinier Hidrogjeolog, i cili pércakton litollogjiné e horizontit ujembajtés
dhe pérballimin e humbjeve nga ana gjeologjike.

2 manovrator dhe 1 vingier

Operatori ekonomik duhet t¢ paragesé CV ku té tregohet eksperienca e tij
pér shpim apo pér pastrim pusesh.

Operatori ekonomik duhet té déshmojé qé shpuesi éshté profesionist. Nése
nuk disponon_ndonjé dokument, atéheré duhet té paraqesé librezén e
punés, ku vértetohet né kéto raste se shpuesi éshté njé kryesondator
profesionist i kategorisé sé VI

Né fakt kriteri i mésipérm, pérvegse nuk éshté i argumentuar teknikisht dhe
ligjérisht &shté vendosur né ményré krejtésisht diskriminuese pasi referuar
listés VKM Nr. 514, daté 20.9.2017 “Pér miratimin e listés kombétare té
profesioneve ”, 1 rishikuar, ky lloj profesioni nuk éshté i njohur dhe as nuk
pérshkruan se cilat jané detyrat konkrete t& késaj kategorie. Gjithashtu, né
argumentimin e kritereve nuk éshté pércaktuar se pérse duhet pikérisht kjo
kategori dhe me cfaré lidhet me nevojat e investimit né fjalé. Vlen té
theksohet gjithashtu, se citimi i kétij kriteri né ményré té tillé (i cili &shté
pérmbushur nga OE i vetém pjesémarrés né kété proceduré prokurimi) as
nuk éshté propozuar nga ana e Projektuesit né disa prej kritereve té
rekomanduara nga ana e tij.

“Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, qé ka né dispozicion apo mund ti
vihen né dispozicion operatorit ekonomik, qé nevojiten pér ekzekutimin e
kontratés:

a. Sonda copé 2 (dy)

2.2.7 Operatori ekonomik duhet té keté né pronési njé sondé me kapacitet
ngrités, pesha térhegése jo mé pak se 60 ton, e vértetuar kjo né certifikatén
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e origjinés, Sondat duhet té jené Hidraulike t¢ tipit Top-Driver ose té
ngjashém me rrotullim dhe duhet té jeté e pajisur me leje qarkullimi,
kolaudimi, siguracioni, certifikata e pronésisé té jeté né emér té subjektit
qé oferton.

Né rast se nuk e ka né pronési té vértetojé qé sondén mund ta keté me qira
té vértetuar me dokumentet pérkatése me kohézgjatie sa periudha e
kontratés.

2.2.8 Sonda duhet té keté né pajisje té makinerisé njé kompresor me
prodhueshméri ajri jo mé pak se 35 atm (900 litra/min (15 l/sek ), né qofté
se kjo s’éshté e cilésuar né certifikimin e sondés, ajo duhet té jeté e
instaluar fizikisht dhe vértetésia e origjinalitetit té déshmohet me foto té
sondés tek pjesa ku éshté instaluar kompresori”

Né fakt referuar rekomandimeve té béra nga ana e Projektuesit rezulton se
éshté rekomanduar vetém njé sondé (dhe jo dy) dhe kjo me kapacitet
ngrités deri né 25 ton (dhe jo 60 ton). Pér sa i takon kompresorit rezulton
se nga ana e Projektuesit &shté kérkuar me prodhueshméri ajri 32 atm (dhe
jo me kapacitet 35 atm).

Kriteri: - Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:
Neni 1, “Objekti dhe géllimi”,

Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”,

Neni 20, “Mos diskriminim”,

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 27, “Kontratat e mallrave

Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit”,

- Rregulloren e UKF SHA.

Ndikimi: Vendosja e kritereve jo né pérputhje me nevojat e investimit ndikon né
konkurrencén e liré dhe nuk siguron pérdorim me efektivitet, eficiencés
dhe ekonomicitet té fondeve t¢ UKF SHA.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e anétaréve t¢é NJP si dhe mungesa e
kontrolleve nga niveli drejtues i institucionit.
Réndésia: E larté.

4.1 Rekomandimi: |Nga ana e UKF SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit me géllim
pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencés dhe ekonomicitet.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési anétarét e NJPz. E. E., znj. L. R. dhe
znj. E. P.

5. Titulli i gjetjes: |Kualifikim dhe shpallje fitues e OE me mangési né dokumentacion.
Situata: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me procedurén me
objekt “Shpim pusi dublant nr 3 B Kafaraj”, rezulton se gjaté vlerésimit t&
ofertave té éshté kualifikuar OE A. edhe pse nuk pérmbushen kriteret si mé
poshté:

1. Kriteri:

Shogéria duhet té keté né stafin e tij inxhinierét si mé poshté:

Inxhinier Shpimi i cili duhet té jeté drejtues teknik. Ai duhet té jeté
kompetent pér pérballimin e humbjeve né zonat me shpime, kur kemi
fenomene té gaverizimit (theksojmé qé kemi té béjmé me pus dublant).
Inxhinier Hidrogjeolog, i cili pércakton litollogjiné e horizontit ujembajtés
dhe pérballimin e humbjeve nga ana gjeologjike.
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2 manovrator dhe 1 vingier

Operatori ekonomik duhet t¢ paragesé CV ku té tregohet eksperienca e tij
pér shpim apo pér pastrim pusesh.

Operatori ekonomik duhet té déshmojé qé shpuesi éshté profesionist. Nése
nuk disponon ndonjé dokument, atéheré duhet té paraqesé librezén e
punés, ku vértetohet né kéto raste se shpuesi éshté njé kryesondator
profesionist i kategorisé sé VI.

2. Kriteri

Numri mesatar i punétoréve té siguruar pér periudhén Tetor 2018 — Mars
2019, té jeté jo mé i vogél se 6 persona pér muaj, duke pérfshiré edhe
stafin teknik té pérhershém té punésuar me kohé té ploté prané operatorit
ekonomik (22 dite pune né muaj):

Kjo piké dokumentohet me vértetim té léshuar nga Drejtorité Rajonale té
tatimeve (Degét e Tatimeve) ose nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve
Shogérore té rrethit pérkatés ose me vulé elektronike. Listé-pagesat pér
periudhén e mésipérme (E-sig 25)”

Sipas dokumentacionit té ngarkuar né sistem nga ana e OE rezulton se nga
periudhén e kérkuar Tetor 2018 — Mars 2019 rezultojné té punésuar 6
persona dhe pér periudhén Tetor 2018 — Janar 2019 dhe 7 té punésuar pér
periudhén Shkurt 2019 — Mars 2019. Né asnjé prej kétyre dy rasteve nuk
figuron i1 punésuar ing. F. Sh. Gjithashtu, ky person rezulton se ka njé
kontraté mé OE A. té lidhur me daté 23.02.2018 me afat 5 vjecar si dhe njé
librezé pune e cila ka té paragitur vetém datén e fillimit té punés né daté
05.11.2012. Pér sa i takon té punésuarit M. Sh. rezulton se né licencén e
shogérisé ky person nuk figuron si drejtues teknik por si drejtues ligjor.
Nga sa mé sipér nuk dokumentohet disponimi nga OE A. i stafit t& kérkuar
né DST.

Kriteri: Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar:

Neni 1, “Objekti dhe géllimi”,

Neni 46, “Kualifikimi i Ofertuesve”,

Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”, Pika 3 Pika 5:

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar:

Neni 66, “Kualifikimi i ofertuesve”,

- Rregulloren e UKF SHA.

Ndikimi: Kualifikimi dhe shpallja fitues e Operatoréve Ekonomiké t& cilét nuk
pérmbushin kriteret e vendosura pér kualifikim nuk siguron pérdorim me
efektivitet, eficiencén dhe ekonomicitet té fondeve t& UKF SHA.

Shkaku Veprimet dhe mosveprimet e anétaréve t¢ KVO si dhe mungesa e
kontrolleve nga niveli drejtues i institucionit.
Réndésia: E larté.

5.1 Rekomandimi: |Nga ana e UKF SHA t& merren masa pér kualifikimin e operatoréve té cilét
pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim
pérdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencés dhe ekonomicitet.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési anétarét e KVO z. L. T. znj. E. B. dhe

znj. S. C.

6. Titulli i gjetjes: |Mangési né drejtim té zbatimit té kontratés.
Situata: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion pér zbatimin e kontratés me
objekt “Shpim pusi dublant nr 3 B Kafaraj” rezulton se furnizimi me
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mallrat objekt prokurimi éshté kryer brenda afatit 45 ditor té parashikuar
né kontratén e furnizimit por konstatohet se ndér té tjera i jané likuiduar
furnitorit edhe zéri Pompim dhe testim pusi, 0se vlera 561,600 leké me
TVSH. Né fakt vlera e mésipérme pérbén dém ekonomik dhe si e tillé
duhet t& paguhet nga ana e furnitorit, kjo pasireferuar kontratés sé
furnizimit (DST), kostot e testimeve jané né ngarkim té kontraktorit dhe jo
té AK.

Kriteri: Kontrata me nr. 439 prot., daté 09.07.2019, neni 26, pika 1 pércaktohet se:
“26.1 Kontraktori duhet té béjé té gjitha testet dhe inspektimet e kérkuara
nga dispozitat e kontratés. Kosto e kétyre testimeve dhe inspektimeve duhet
té financohet térésisht nga kontraktori brenda ¢mimit té kontratés”

Ndikimi: Dém ekonomik né shumén 561,600 leké.

Shkaku Veprimet edhe mosveprimet e komisionit té marrjes né dorézim.

Réndésia: E larté.

6.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKF SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 561,600 leké pa TVSH ndaj sipérmarrésit OE A. pér
punime té pakryera por té likuiduara né kontratén e sipérmarrjes té lidhur
sipas aktit me nr. 439 prot., daté 09.07.2019 me objekt ‘Shpim pusi dublant
nr 3 B Kafaraj’.

7.4 Blerje materiale hidraulike

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt : “Blerje materiale hidraulike”, me nr. REF-75825-10-16-2020

1. Urdhér Prokurimi
Urdhri 947 prot., daté
16.10.2020

3. Pérllogaritje e Fondit Limit
Studimi i tregut 3 Oferta
Znj. P. H.

2. Lloji i Procedurés
“E hapur”, “Mallra”,
format elektronik

Hartimi Specifikimeve Teknike
E.C.
V. M.

Njésia e Prokurimit
Urdhri 934/1 prot., daté 12.10.2020
znj. L. R. - Juriste
mj. S. C.

z. E. C.

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhri 947/1 prot., daté 16.10.2020
z.L.T.

z. E.E.

z.F.Z.

5. Fondi Limit (pa

6. Oferta e kualifikuar e para

daté 01.12.2020
Po, né KPP

TVSh) 7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh)
" A. C. ShPK
9,409,204 leké " 12,804
5.1 Afati Kontrata me nr. 902 prot., daté 04.12.2020 01 %
- Adatl me vleré 11,275,680 leké me TVSH -7
12 muaj
8. Da::ﬂzl;:ilzjes sé 9. Burimi Financimit 10. Operatorét Ekonomiké/Oferta pa TVSH
16.11.2020, ora 10:00 Nga té ardhurat e UKF SHA o )
—r Pjesémarrés:
11. Ankimime
Po, né AK lidhje me A.-K.-8,109,940
' vlerésimin 12. Pérgjigje Ankesés A.C.—9.396.400
Shkresa nr. 899 prot Po, shkresa nr. 899/1 prot., daté 01.12.2020
; prot., Po, shkresa nr. 50 prot., daté 12.01.2021 S’kualifikuar:

Titullarii AK
z.P.N.

Ky investim éshté iniciuar pas kérkesés me nr. 934 prot., daté 12.10.2020 t& béré nga ana e
pérgjegjésve té reparteve dhe miratimit nga ana e Drejtorit Teknik si dhe me shkresén nr. 934/1
prot., daté 12.10.2019 té ish — Titullarit t8 AK z. P. N., ku mbéshtetur né Programin e Zhvillimit
pér vitin 2020 dhe kérkesat si mé sipér jané ngritur edhe komisionet pérkatése t& NJP dhe KVO.
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Pérllogaritja e vlerés sé fondit limit éshté kryer pérmes studimit té tregut nga ¢gmimet e marra nga 3
OE té ndryshém. Pas marrjes sé ofertave té tregut, &shté marré si vleré e fondit limit vlera mé e ulét
e ofertave t8 marra, ose shuma 9,409,204 leké pa TVSH. Kriteret teknike jané hartuar nga ana e
ing. E. C. dhe jané miratuar nga ana e Drejtorit Teknik z. VV. M. Kriteret ligjore jané hartuar nga
anae L. znj. L. R. dhe znj. S. C. kurse ato financiare nga ana e znj. P. H. dhe me shkresén nr. 947/1
prot., daté 16.10.2020 kéto jané miratuar nga ana e ish — Titullarit t8 AK z. P. N.

Né lidhje me kriteret e vendosura jané béré sugjerime né sistem nga ana e APP dhe pér rrjedhojé
nga ana e ish — Titullarit, me shkresén nr. 993 prot., daté 30.10.2020 éshté pezulluar procedura e
prokurimit pér té béré disa ndryshime.

Sipas raportit me nr. 1028/4 prot., daté 01.12.2020 KVO ka vlerésuar si oferté té suksesshme até té
OE té A. C. dhe me shkresén nr. 1028/5 prot., daté 01.12.2020 éshté miratuar nga Raporti nga ana e
ish — Titullarit t¢ AK z. P. N. Né vijim sipas aktit me nr. 902 prot., daté 04.12.2020 éshté lidhur
kontrata e furnizimit mes AK dhe OE té shpallur fitues.

Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion rezulton se nga ana e OE A.& K. éshté paragitur njé
ankesé e datés 12.11.2020 e cila nuk éshté marré né konsideraté pasi kjo ankesé éshté paragitur né
UK Fier SHA sipas shkresés sé administruar né subjekt me nr. 899 prot., daté 01.12.2020. Pérgjigja
nga AK pér kété ankesé éshté kthyer me daté 899/1 prot., daté 01.12.2020. Né vijim nga ana e OE
A.& K. éshté paragitur né KPP ankesé e cila éshté pércjellé né subjekt sipas shkresés me nr. 922
prot., daté 14.12.2020 dhe me shkresén e administruar né UK Fier SHA me nr. 924 prot., daté
16.12.2020 KPP ka dérguar Vendimin nr. 1665/1 prot., daté 14.12.2020 sipas té cilit ka urdhéruar
pezullimin e vijimit té procedurés. Me shkresén e administruar né subjekt me nr. 50 prot., daté
12.01.2021 KPP ka pércjellé Vendimin nr. 13/2021 sipas té cilit nuk ka pranuar ankesén e duke
lejuar AK vijimin e procedurave pér lidnhjen e kontratés.

7. Titulli i gjetjes: |Mangési né drejtim té zbatimit té kontratés sé furnizimit.

Situata: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion pér zbatimin e kontratés me
objekt “Blerje materiale hidraulike” rezulton se pér marrjen né dorézim té
mallrave, sipas Urdhrit t& Brendshém nr. 1069 prot., daté 09.12.2020 éshté
caktuar nga ana e ish — Titullarit z. P. N. grupi pérkatés me pérbérje z. E.
C., znj. E. S. dhe z. Dh. S. (ndérruar jet8). Me shkresat me nr. 1069/1 prot.,
daté 15.12.2020, nr. 1425/1 prot., daté 21.05.2021, nr. 1425/2 prot., daté
30.06.2021, nr. 2378 prot.,, daté 24.09.2021 dhe 2378/1 prot., daté
22.11.2021 nga ana e kétij grupi jané marré né dorézim mallrat objekt
kontrate i cili ka konkluduar se mallrat jané konfort DST. Né fakt nga
auditimi i zbatimit té kontratés nga OE A. C. u konstatua se
dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé mallrave, nuk éshté i ploté
dhe 1 sakté. Konkretisht mallrat nuk jané té shogéruara me test raport
fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té& shprehet pér saktésiné
dhe vértetésiné e mallrave. Pra nuk mund té béhet verifikimi i
specifikimeve teknike (gé jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e test
raportit té fabrikés, gé té konfirmohet gé kéto mallra jané té njéjta me ato
té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén OE A. C. ka fituar
tenderin dhe éshté likuiduar.

Né kéto kushte vlera 11,275,680 leké pérbén dém ekonomik pér UK Fier
dhe Buxhetin e Shtetit dhe si e tillé duhet té démshpérblehet nga OE A. C.
Kriteri: Kontrata me nr. 902 prot., daté 04.12.2020, neni 8 Qéllimi i Furnizimit dhe
Pérshtatshméria e Mallrave me Specifikimet, neni 9 Pérputhshméria e
Mallrave me Standardet Teknike dhe neni 12 Testimet dhe Inspektimet tek
Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

Ndikimi: Dém ekonomik né shumén 11,275,680 leké.

Shkaku Veprimet edhe mosveprimet e komisionit t& vlerésimit t& ofertave si dhe té
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komisionit t& marrjes né dorézim té produkteve objekt prokurimi.

Réndésia: E larté.

3.1 Rekomandimi:

Nga ana e UKF SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér
arkétimin e vlerés 11,275,680 leké ndaj sipérmarrésit OE A. C. pér
furnizime té kryera jo né pérputhje me kérkesat e AK por té likuiduara, né

kontratén e furnizimit t& lidhur sipas aktit me nr. 902 prot., daté
04.12.2020 me objekt ‘Blerje materiale hidraulike’.

Lidhur me mangésité e mésipérme ngarkohet me pérgjegiési ish Titullari i Autoritetit Kontraktor z.

P. N. si dhe anétarét e komisionit té marrjes né dorézim té mallrave me pérbérjez. E. C., znj. E. S.

Nga ana e subjektit té audituar éshté dérguar observacioni i administruar né UKF me nr 1035, prot.,
daté 08.07.2022 dhe né KLSH me nr. 248/6 prot., daté 13.07.2022.

Pretendimi i subjektit:
“Pasi jemi njohur me materialin ...

2

Qéndrimi i Audituesve shtetéroré té KLSH:

me ¢éshtjen si mé sipér.

Observacionet e dérguara nga ana e subjektit t& audituar nuk merren né konsideraté nga ana e
Grupit t& Auditimit pasi ato nuk sjellin fakte shtesé dhe nuk hedhin poshté konkluzionet né lidhje

7.5 Blerje karburant gazoil D1 dhe Benziné

Tenderi me objekt: “Blerje karburant Gazoil D1 dhe Benziné”2020),

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt:

“Blerje karburant Gazoil D1 dhe Benziné "REF-58736-05-21-2020

1. Urdhér Nr. 227 Prot., date 02.03.2020
L.R.
Sh. M.
P. H.

W N -

2. Llojii Procedurés sé Prokurimit
Kérkesé pér propozim, marréveshje kuadér me nj
operator ekonomik

3.Hartuesit e Dokumentev
té Tenderit, Urdhé
prokurimi nr. 408 Prot
daté 21,05,2020- Komisioni
1. L.R.

2. Sh. M.

3.P.H.

Vlerésimit t

408/1

4. Komisioni i
Ofertave Urdher Nr.
Prot., daté 21.05.2020.

<

wn =
- m

.M.
S.
T.

5.Fondi Limit (pa tvsh)
5,525,000 leké

6.Oferta fituese (pa tvsh)
leké

7.Diferenca me fondin limit (p
tvsh) leké

8. Data e hapjes sé tenderit

9.Burimi Financimit
Fondet e institucionit

10.Operatoret Ekonomike

a) Pjesémarrés né tender Nr. 4

b) S’kualifikuar 3( 2 Pa ofert
ekonomike)

¢) Kualifikuar 1

¢) Shpallur Fitues 1: BOE

11.Ankimime

12. Pérgjigje Ankesés

13.Pérgjigje
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AK-s’ka
APP-ka/Rekomandime
KPP-s’ka/

Oe ankimues ankese apo KKP n
prot, date ,date . .20 |

Me shkresén nr. 359/2 Prot., daté 18.05.2020, ing. Sh. M., ka argumentuar kriteret teknike té
vendosura né DST, né cilésiné e inxhinierit té njésisé sé prokurimit.

Me shkresén nr. 359/1, daté 18,05,2020, drejtori tregtar P. H., ka pércaktuar fondin limit té
procedurés, duke marré mesataren e tre ofertave, né vlerén 5,525,000 leké pa tvsh.

Me urdhrin nr. 431 Prot., daté 28,05,2020, titullari i AK, ka pezulluar procedurat, pér té reflektuar
sugjerimet e ardhura nga APP, dhe me shkresén nr. 431/2 Prot., daté 28.05.2020, éshté béré shtojca
pér modifikimin e DST, si mé poshté:

Pika 2.1 dhe 2.2.

2.1- Te jete gartésisht e specifikuar ne QKB objekti i veprimtarisé se operatorit ekonomik i njéjte
me objektin e prokurimit.

2.2-L eje mjedisore, te I&shuar nga QKL (QKB) aktive te vlefshme, specifike pér veprimtarin e
subjekteve ge kane ndikim ne mjedis ne fushén e karburanteve dhe pér kapacitetin e depozitave te
karburantit.

Behet

2.1. Autorizim (Licence) e vlefshme e stacionit te shitjes se karburanteve pér ushtrimin e
veprimtarisé, Iéshuar nga organi kompetent ne zbatim te ligjit Ligjit nr.8450 date 24.02.1999.

2.2. Operatori ekonomik duhet te paragesé dokumentin e pronésisé (shogéruar me hartén treguese
hipotekare) ose kontratén noteriale te gerase me afat te paktén deri ne pérfundim te kontratés
marréveshje kuadér (me te njéjtin dokumentacion bashkangjitur), te stacionit te tregtimit me pakice
te karburanteve, stacion i cili duhet te jete brenda vijés se verdhe te gytetit te Fierit

Ishte 2.3.3.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet te paragesé Vértetim Teknik te léshuar nga ISHTI ose 1QT, per
depozitat e tregtimit me shumice ge vérteton kapacitetet depozituese dhe rezervat e operatorit
ekonomik, pér te garantuar vazhdimési ne furnizim, sipas kérkesave te autoriteteve kontraktore.
Behet 2.3.3.

Operatori ekonomik duhet te paragesé Vértetim Teknik te Ié&shuar nga ISHTI ose IQT, pér
depozitat e tregtimit me pakice te karburanteve,gazit te 1éngshém te naftés, pér automjetet,vajrave
lubrifikante ge vérteton kapacitetet depozituese dhe rezervat e operatorit ekonomik, pér te
garantuar vazhdimési ne furnizim, sipas kérkesave te autoriteteve kontraktore.

Ishte 2.3.2

2.3.2 Operatori ekonomik duhet té& jetéd i pajisur me leje tregtimi ose licencé ose autorizim per
tregtim karburantesh té llojit 11I/A (Gazoil, Diesel 10ppm) ne pérputhje me Ligjin Nr.8450
dt.24.02.1999 « Pérpérpunimin, transportin dhe tregtimit te gazoil D1, benzinés , gazit dhe
nénprodukteve te tyre » (me ndryshimet pérkatése) sipas standardeve te miratuara konform ligjit.
Behet 2.3.2

Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me leje tregtimi ose licencé tregtimi me shumice te
naftés bruto dhe nénprodukteve te saj ose autorizim pér tregtim karburantesh té llojit II1I/A
(Gazoil, Diesel 10ppm) dhe II/A (Benzine 95 Oktan) ne pérputhje me Ligjin Nr.8450 dt.24.02.1999
« Pérpérpunimin, transportin dhe tregtimit te gazoil D1, benzinés , gazit dhe nénprodukteve te tyre
» (me ndryshimet pérkatése) sipas standardeve te miratuara konform ligjit.

Ishte 2.3.4

2.3.4 Operatori ekonomik duhet te paragesé Flete Analiza té léshuar nga ISHTI para zhdoganimit e
cila duhet té jeté léshuar brenda 3 muajve nga data e hapjes sé ofertave. Ne pérputhje me
standardet shqiptar S SH EN 590:2013 ose S SH EN 590:2013+A1:2017 pér gazoilin

Behet 2.3.4.
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https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=44577
https://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=56105

2.3.4 a- Operatori ekonomik duhet te paragesé Flete analize ose raport analize i cilésisé se Gazoil
D1 dhe Benzine pa plumb léshuar nga organet kompetente, e I&shuar jo me pare se 3 muaj nga data
e hapjes se tenderit.

b- Vértetimin teknik nga ISHTI (IQT) pér respektimin e normave teknike te karburantit.

Ishte: 2.3.6

2.3.6 Operatori ekonomik duhet te siguroje furnizimin edhe ne rastet e emergjencave pér karburant
gjate punimeve pér eliminimin e avarive ne vende ge ndodhen larg pikave te furnizimit. Pér keté
gellim ofertuesi duhet te keté mjet te posacém (autobot) te kalibruar, te pajisur me aparat matés
(debit matés) dhe te licencuar me certifikate pér transport mallrash te rrezikshme. Ne lidhje me kété
pike te paragiten dokumente te automjetit pér transport mallrash te rrezikshme brenda vendit sipas
kérkesave te ligjit 118/2012 date 13.12.2012 “Pér transportin e mallrave te rrezikshém”.

Behet 2.3.6

Operatori ekonomik duhet te siguroje karburant ne ¢do kohe sipas nevojave te autoritetit kontraktor
Pika 2.3.8 higet si kriter

Te kriteri 2.3.9 higet vetém fjala “bot,, pjesa tjetér si¢ éshté, pra ishte

2.3.9 Lévrimi i karburanteve do te behet sipas kérkesave te Autoritetit Kontraktor, sipas sasive dhe
specifikimeve teknike te dhéna ne DokumentetStandarde te Tenderit, gjithashtu ofertuesi duhet te
paragesé dokumente apo deklarate ge mund te furnizoje karburant me karte elektronike te
personalizuar me targén e ¢do automjeti te autoritetit kontraktor ose bot, sipas kérkesave té
autoritetit kontraktor, kérkesé kjo e VKM Nr. 561, date 29.07.2016 “Pér standardizimin dhe
disiplinimin e shpenzimeve te karburantit ne njésité e geverisjes se pérgjithshme”.Ofertuesi duhet
té deklarojé se merr pérsipér furnizimin me karburant detyrimisht me pistoleté publike.

Behet :2.3.9

2.3.9 Lévrimi i karburanteve do te behet sipas kérkesave te Autoritetit Kontraktor, sipas sasive dhe
specifikimeve teknike te dhéna ne Dokumentet Standarde te Tenderit, gjithashtu ofertuesi duhet te
paragesédokumente apo deklarate ge mund te furnizoje karburant me karte elektronike te
personalizuar me targén e cdo automjeti te autoritetit kontraktor sipas kérkesave té autoritetit
kontraktor, kérkesé kjo e VKM Nr. 561, date 29.07.2016 “Pérstandardizimin dhe disiplinimin e
shpenzimeve te karburantit ne njésité e geverisjes se pérgjithshme”.Ofertuesi duhet té deklarojé se
merr pérsipér furnizimin me karburant detyrimisht me pistoleté publike.

Afati i fundit pér pranimin e dokumenteve dhe data e zhvillimit te tenderit:

Ishte data 04/06/2020 Ora: 10:00 www.app.gov.al; sh.a. Ujésjellés-Kanalizime Fier

Béhet data 09/06/2020 Ora 10:00 www.app.gov.al; sh.a. Ujésjellés-Kanalizime Fier

Nga AK né pércaktimin e Dokumenteve Standardé té Tenderit jané kérkuar qé:

Nga auditimi i specifikimeve teknike té pércaktuara né DST u konstatuan parregullsité si vijon:
Vendosja e disa specifikimeve teknike nuk ishte bazuar né kuadrin ligjor pérkatés.

Pika 2.3.2, e specifikimeve teknike, pér licencat gé duhet té disponojé OE si vijon: “Operatori
ekonomik duhet té jeté i pajisur me leje tregtimi ose licencé tregtimi me shumice te nafiés bruto dhe
nénprodukteve te saj ose autorizim pér tregtim karburantesh té llojit IlI/A (Gazoil, Diesel 10ppm)
dhe Il/A (Benzine 95 Oktan) ne pérputhje me Ligjin Nr.8450 dt.24.02.1999 « Pérpérpunimin,
transportin dhe tregtimit te gazoil D1, benzinés , gazit dhe nénprodukteve te tyre » (me ndryshimet
pérkatése) sipas standardeve te miratuara konform ligjit.”, nuk pasgyron ligjin e sipércituar dhe
VKM-né pérkatése.

Kjo kérkesé éshté e pasakté pasi, nuk shpjegon qarté se cilén leje ose licencé duhet té

paraqitet nga OE pjesémarrés, duke sjellé konfuzion dhe paqartési dhe né procesin e
vlerésimit nga KVO.
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Ligji nr. 8450, daté 24.2.1999 pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit dhe
nénprodukteve té tyre, i ndryshuar me: ligjin nr. 9218, daté 08.04.2004 ligjin nr. 9574, daté
03.07.2006 ligjin nr .9595, daté 27.07.2006 ligjin nr. 83/2013 ligjin nr. 10137, daté 11.05.2009
ligjin nr. 12/2013 ligjin nr. 71/2014, Kreu 111, leja e koncesionit, licenca e tregtimit, licenca dhe
procedura e dhéniesse tyre, Neni 20, Licencat, pércakton qarté:/. Licencat u jepen personave
Jjuridike, té parashikuar né pikat "¢" dhe "d", té nenit 11 té kétij ligji, té cilét ushtrojné veprimtariné
e tyre pér tregtimin e karburanteve, gazit té léngshém té nafiés dhe vajrave lubrifikante pér
automjete (stacionet e shitjes se karburanteve) dhe pér shitjen e lendeve djegése (njésité e shitjes se
lendeve djegése). 2. Licencat pér personat juridike, qé ushtrojné veprimtarité e parashikuara né
pikat "¢" dhe "'d" té nenit 11, jepen nga organi i pushtetit vendor pér njé periudhe deri né 5 vjet
me té drejté pérséritjeje. 3. Licencat pér personat juridike, qé ushtrojné veprimtariné e stacionit
té karburanteve té ndértuara né autostrada, jepen nga ministri pérgjegjés pér transportin, pér
njé periudhe deri né 10 vjet, me té drejté pérséritjeje. 4. Kriteret dhe procedurat pér dhénien e
licencave pércaktohen nga Késhilli i Ministrave. dhe Neni 11, shpjegon se personat juridiké té
pikave ¢ dhe d, si vijon: “Personat juridike, qé i nénshtrohen kétij ligji, né pérputhje me natyrén e
veprimtarisé se ushtruar, klasifikohen si vijon: a) rafineri nafte, qé ushtrojné veprimtari té
pérpunimit té nafiés bruto,; b) naftésjellés e gazsjellés, qé ushtrojné veprimtariné e transportimit té
naftés bruto dhe té gazit natyror (kategoria O); b/1) impiante té pérpunimit c) shoqérité e tregtimit
me shumicé, qé ushtrojné veprimtariné e tregtimit me shumicé té naftés bruto, gazit dhe
nénprodukteve té tyre dhe léndéve qé shérbejné si léndé djegése; ¢) stacionet e shitjes se
karburanteve, qé ushtrojné veprimtariné e tregtimit té karburanteve pér automjete, gazit té
léngshém dhe vajrave lubrifikante; d) njésité e shitjes sé léndéve djegése, qé ushtrojné
veprimtariné e tregtimit té tyre pér pérdorim nga konsumatorét fundoré.”

Né Vendimin nr. 970, daté 2.12.2015, “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér
dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj”, pjesa II,
sqarohet:*Procedura pér dhénien e licencave pér tregtimin me pakicé té karburanteve, gazit té
léngshém té naftés, pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe léndéve djegése pér pérdorim nga
konsumatorét fundoré

1. Dhénia e licencave pér stacionet e shitjes sé karburanteve, pér tregtimin me pakicé té
karburanteve, gazit té léngshém té naftés, pér automjetet, e vajrave lubrifikante dhe té njésive té
léndéve djegése pér pérdorim nga konsumatorét fundoré, béhet nga:

a) Ministri gé mbulon veprimtariné e transportit rrugor, kur stacioni i karburanteve do té
ndértohet né autostradé;

b) Organet e qeverisjes vendore, sipas juridiksionit pérkatés, né rastet kur stacionet e shitjes sé
karburanteve, qé ushtrojné veprimtariné e tregtimit té karburanteve pér automjete, gazit té
léngshém e vajrave lubrifikante dhe té njésive té shitjes sé léndéve djegése, qé ushtrojné
veprimtariné e tregtimit té tyre pér pérdorim nga konsumatorét fundoré, do té ndértohen né
territoret e tjera.”

Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me nenin 23 té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006, i
ndryshuar, “Pér prokurimin publik”, ku citohet: ’’1.Specifikimetteknike,qé pércaktojné
karakteristikat e mallrave, punévedhe shérbimevegédoté prokurohen,duhetté
pérgatitenpértépérshkruarsamésaktédhené
ményrétéplotéobjektineprokurimit,dukekrijuarkushtepérkonkurrimtépaanshéme

tehapurndérmjettégjithékandidatéveeofertuesve. Kuréshtéemundur,specifikimet teknikeduhetté
pércaktohennéményrététilléqgétékuptohenngapersonatme afiésité kufizuara.?2.
Specifikimetteknikeduhettémundésojnétrajtimté njéjtépérté gjithékandidatétdhe

ofertuesitdhetémosshérbejné sipengesapérkonkurrencén ehapurnéprokurimin publik.”” dhe VKM
Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pérmiratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27,
ku citohet: “Neni 27 Kontratat e mallravel.Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné minimumin
ose térésiné e elementeve mé té réndésishme pérbérése, qé garantojné cilésiné e kérkuar, né
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pérputhje me nenin 23 té LPP dhe qé i vleréson mallrat si t¢ pranueshme pér funksionet e
kérkuara.2. Autoriteti kontraktor né dokumentet e tenderit parashikon sasiné e mallrave gé do té
lévrojé si dhe grafikun e lévrimit té mallrave. 3. Kérkesat e veganta t¢ kualifikimit duhet té
pérfshijné té gjitha kriteret specifike, né pérputhje me nenin 46 t¢ LPP. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés. Né ¢do
rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé dokumentet konkrete qé duhet té paraqesin
operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre kritereve.”

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési anétari i njésisé sé prokurimit, specialisti i fushés
inxhinieriShkélgim Murati, i cili ka hartuar specifikimet teknike té DST.

Né& procesin e prokurimit ka marré pjesé vetém njé operator ekonomik, G. C. GKG shpk.

KVO pasi kané shqyrtuar dokumentet e OE pjesémarrés G. C. GKG shpk, me shkresén 473/3 daté
11.06.2020, kané konkluduar se OE i plotéson té gjitha kérkesat e pérgjithshme dhe specifike té
kérkuara né DST e procedurés sé prokurimit.

Nga shqgyrtimi i dokumenteve té dorézuara né sistemin e prokurimit publik, rezultoi se OE nuk ka
paraqitur:

Pér pikén ku kérkohet: Operatori ekonomik duhet té jeté i pajisur me leje tregtimi ose licencé
tregtimi me shumice te naftés bruto dhe nénprodukteve te saj ose autorizim pér tregtim
karburantesh té llojit III/A (Gazoil, Diesel 10ppm) dhe II/A (Benzine 95 Oktan) ne pérputhje me
Ligjin Nr.8450 dt.24.02.1999 « Pérpérpunimin, transportin dhe tregtimit te gazoil DI, benzines ,
gazit dhe nénprodukteve te tyre » (me ndryshimet pérkatése) sipas standarteve te miratuara
konform ligjit.

OE fitues G. C. G., shpk, ka paragitur leje mjedisi té tipit C, pér vendin e kryerjes sé veprimtarisé
né Fier dhe licencén e G. O. Sh.A., pér tregtim me shumicé benziné kategoria Il/A, dhe Gazoil
kategoria I11/A, me vendin e kryerjes sé veprimtarisé né Zonén Industriale dhe Energjitike, Porto
Romano, Durrés, por nuk ka paraqitur Licencén “Pér tregtimin me pakicé té karburanteve, gazit té
Iéngshém té naftés, pér automjetet, vajrat lubrifikante dhe léndéve djegése pér pérdorim nga
konsumatorét fundoré ”. Nga verifikimet e kryera né QKB, pér licencat pérkatése OE, zotéron pér
rrethin e Shkodrés, licencén e Iéshuar nga Bashkia Shkodér.

Né& nenin nr.46, té ligjit t&¢ LPP, kérkohet pér kualifikimin gé OE té zotérojé licencat profesionale,
té léshuara nga autoritetet kompetente shtetérore, si dhe aftésité teknike duke pasur pajisjet dhe
asetet fizike pér veprimtarité e kérkuara pér té cilat do té lidhet kontrata,

Mé daté 09.06.2020, pérfagésuesi i OE, ka deklaruar se i pérmbush té gjitha specifikimet teknike té
pércaktuara né dokumentet e tenderit dhe se e vértetojné kété me certifikata e dokumente (nése
kérkohen nga AK), té dorézuar bashké me kété deklaraté.

Né dokumentet e dorézuara mungonte vértetimi i pagesave té taksave vendore pér rrethin Fier, pér
vendin ku ushtronte aktivitetin.

Komisioni i vlerésimit té ofertave jo vetém nuk duhet ta kualifikonte si fitues, por té kérkonte
né Agjenciné e Prokurimit Publik pér pérjashtimin e kontraktorit nga pjesémarrja né
prokurimet publike, né mbéshtetje té nenit 13, pika 3/a té LPP-sé, ku citohet: “3. Agjencia e
Prokurimit Publik pérjashton njé operator ekonomik nga pjesémarrja né procedurat e prokurimit,
pavarésisht nga ¢éshtja penale, qé mund té keté filluar, pér njé periudhé nga 1 deri né 3 vjet pér:
a) keqinformim dhe dorézim té dokumenteve, qé pérmbajné té dhéna té rreme pér gqéllime
kualifikimi, pércaktuar né nenet 45 e 46 té kétij ligji;”

Neni 53, pika 3 i LPP, parashikon se: “Autoriteti kontraktor, né zbatim té pikés 3 té kétij neni,
vleréson njé oferté té viefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe
specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit, pa réné ndesh
me pércaktimet e nenit 5€ té kétij ligji”.
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Gjithashtu, né kérkesat pér kualifikim parashikohet se, mosplotésimi qofté edhe i njé kriteri pér
kualifikim, rasti i mosdorézimit t& njé dokumenti, ose té dokumenteve té rreme e té pasakta,
konsiderohen si kushte pér skualifikim.

Neni 58 i VKM sé sipérpérmendur, parashikon se:
“...Komisioni éshté pérgjegjés vetém pér shqyrtimin dhe vilerésimin e ofertave. Komisioni duhet
té zbatojé detyrat né pavarési té ploté dhe nése kérkohen sqarime pér dokumentet e tenderit, kéto
merren nga njésia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjé veprim tjetér, pérve¢ atyre té
pércaktuara shprehimisht né kéto rregulla’.

Pér sa mé sipér, lidhur me kété piké, pér shkelje té nenit 53, pika 3 té LPP, pér kualifikim té
padrejté té Operatorit Ekonomik G. C. G.mbajné pérgjegjési ligjore té gjithé anétarét e

komisionit té vlerésimit té ofertave.

7.6 Shérbim Printim faturash

Tenderi me objekt: “Shérbim printim faturash 2021,

b. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt:

“REF-90216-03-17-2021"

1. Urdhér Prokurimi Nr. 479/1 Prot.,

12.03.2021

1. P. H.drejtor tregtar

2. E.Gj., shef zyra shitjeve

3. Th. M. specialist IT ing

daté

3. Hartuesit e
Dokumenteve té Tenderit:
-Komisioni i Posacém:
Urdhér Nr. 279/12 Prot.,
date 16.03.2021

1.L.R.

2. S.C.

3. Th. M.

2. Llojii Procedurés sé Prokurimit
Kérkesé pér propozim

4. Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave Urdher Nr.29, nr.
84/4 Prot., daté 13.08.2020.

wn =
m < T
wON

5.Fondi Limit (pa tvsh)
2,850,000 leké

6.Oferta fituese (pa tvsh)
leké

7.Diferenca me fondin limit
(pa tvsh) leké

8. Data e hapjes sé tenderit

9.Burimi Financimit
Fondet e institucionit

10.Operatoret Ekonomike

a) Pjesémarrés né tender Nr. 4
b) S’kualifikuar 3( 2 Pa oferte
ekonomike)

¢) Kualifikuar 1

¢) Shpallur Fitues 1:

11.Ankimime

AK-ka
APP-ka/Rekomandime
KPP-ka/

12. PérgjigjeAnkesés

13.Pérgjigje

Oe ankimues ankese apo KKP
nr. prot, date , date
.20

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet qé:
Né datén 18.03.2021,éshté publikuar né Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.) procedura e
prokurimit prokurimit “Kérkesé pér propozim”, REF-90216-03-17-2021 me objekt “Shérbim
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printim faturash”, me fond limit 2,850,000.00leké pa TVSH parashikuar pér tu zhvilluar né datén
31.03.2021 nga autoriteti kontraktor, SH.A Ujésjellés Kanalizime Fier.

Né datén 22.03.2021, operatori ekonomik ankimues “l.” SHPK, ka paraqitur ankesé prané
autoritetit kontraktor, duke kérkuar modifikimin e dokumenteve té tenderit, t& procedurés sé
mésipérme té prokurimit, me argumentin si mé poshté vijon: “/...]Té nderuar zotérinj, Né vijim té
procedurés sé prokurimit publik té Autoritetit Kontraktor SH.A Ujésjellés Kanalizime Fier,me
objekt: "Shérbimi Printim Faturash", dhe me Fond limit: 2.850.000 (dy milion e teté gind e
pesédhjete mije) Leké pa TVSH, publikuar me daté 18.03.2021,brenda afatit 7 ditor nga data e
publikimit té njoftimit té kontratés né faqgen e internetit t¢ APP-sé, té parashikuar nga pikal.l e
nenit 63, e Ligjit Nr.9643, daté 20.11.20006, “Pér Prokurimin Publik", i ndryshuar,mé poshté ju
parashtrojmé kundérshtité tona pér dokumentet e tenderit dhe arsyet ligjore ku bazohen kéto
kundérshti: 1. Né pikén 2.3 "Kapacitet teknike", t¢ Shtojcés 7 "Kriteret e ve¢anta té kualifikimit”, té
Dokumenteve Standarde té Tenderit té sipércituar, pércaktohet:

"2.3.1- Pér té provuar pérvojén e méparshme, kérkohen déshmi pér shérbime te méparshme,té
ngjashme, t€ kryera gjaté tri viteve té fundit (2017,2018,2019). Né kété rast vlera e kérkuar éshté jo
mé pak se 1.140.000 leke pa TVSH (vieré jo mé e madhe se 40% té vierés sé pérllogaritur té
kontratés, qé prokurohet), qé éshté realizuar gjaté tri viteve té fundit."”

Ky kriter i veganté i kualifikimit bazuar né kérkesat e autoritetit kontraktor pér mallrat e
prokuruara né zbatim té pikés 1, dhe 2 té nenit 46, té Ligjit Nr.9643, daté 20.11.2006, “Pér
Prokurimin Publik", i ndryshuar,né té cilén pércaktohet se:1. "Operatorét ekonomiké, pér té marré
pjesé né procedurat e prokurimit, duhet t¢ kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme,qé autoriteti kontraktor i vieréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né pérpjesétim
me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té prokurohet dhe jo diskriminuese": ...";

..nenit 23, té Ligjit Nr.9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin Publik",i ndryshuar, né té cilén
pércaktohet se: 1.Specifikimet teknike, qé pércaktojné karakteristikat e mallrave, punéve dhe
shérbimeve gé do té prokurohen, duhet té pérgatiten pér té pérshkruar sa mé sakté dhe né ményré
té ploté objektin e prokurimit, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet
té gjithé kandidatéve e ofertuesve...."

"2. Specifikimet teknike duhet té mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit
dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur né prokurimin publik....";

.51 dhe Nenin 28 pika 3 té Vendimit nr. 914 daté 29.12.2014 té Késhillit té¢ Ministrave "Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik"”, i ndryshuar, ku parashikohet se: "3. Pér té provuar
pérvojén e méparshme, autoriteti kontraktor kérkon déshmi pér shérbimet e méparshme, té
ngjashme, té kryera gjaté tri viteve té fundit. Né ¢do rast, vlera e kérkuar duhet té jeté né njé vieré
jo mé té madhe se 40% té vierés sé pérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe qé éshté realizuar
gjaté tri viteve té fundit...

..Eshté i) diskriminues, ii) jo — né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé po
prokurohet, dhe ii) nuk do té duhet té konsiderohet i pérshtatshém, pér arsyet e méposhtme:

Né DST e prokurimit publik, objekt ankese, kérkohet "...déshmi pér shérbime te méparshme, té
ngjashme, té kryera gjaté tri viteve té fundit (2017,2018,2019", né kundérshtim me LPP dhe
dispozitat e paragrafit té treté té nenit 28 pika 3 té Vendimit nr. 914 daté 29.12.2014 té Késhillit té
Ministrave "Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik", i ndryshuar, ku parashikohet se: "3.
Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti kontraktor kérkon déshmi pér shérbimet e
méparshme, té ngjashme, té kryera gjaté tri viteve té fundit."

Pra bazuar né LPP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, pér té provuar pérvojén e méparshme,
autoriteti kontraktor duhet té kérkojé déshmi pér shérbimet e méparshme, té ngjashme, té kryera
gjaté tri viteve té fundit, deri né ditén e zhvillimit té procedurés prokuruese. Si rrjedhojé, kriteri i
vecanté kualifikues i lartpérmendur do té duhet té ndryshohet nga AK, né pérputhje me LPP dhe
dispozitat e paragrafit té treté té nenit 28 pika 3 té Vendimit nr. 914 daté 29.12.2014 té Késhillit té
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Ministrave "Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, duke hequr késhtu
kérkesén qé kéto shérbime té jené kryer pér vitet ".. (2017,2018,2019", duke léné késhtu vetem
kérkesén qé kéto shérbime té jené kryer né tre vitet e fundit (nga data e zhvillimit té procedurés
prokuruese

2. Né pikén 2.3 "Kapacitet teknike", té Shtojcés 7 "Kriteret e veganta té kualifikimit", té
Dokumenteve Standarde té Tenderit té sipércituar, pércaktohet: "2.3.6 Operatori ekonomik duhet
té keté né pronési ose qira 2(dy) makineri printimi digjitale me ngjyra, me shpejtési min 15,000
cope fatura A4 né dité secila (shogéruar me kartelén teknike). Pér té vértetuar kété, mjetet duhet té
shogérohen me dokumentet e méposhtme.: Kur jané né pronési duhet té shogérohen me faturé
TVSH ose deklaraté zhdoganimi. Kur jané me qira, duhet té paraqitet kontrata e girasé me afat jo
mé té vogél sesa afati i kryerjes sé shérbimit shogéruar me dokumentet e mjetit mé faturé TVSH ose
deklaraté zhdoganimi."

Edhe ky kriter i vecanté i kualifikimit bazuar né kérkesat e autoritetit kontraktor pér mallrat e
prokuruara né zbatim € pikés 1, té nenit 46, té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, né té cilen pércaktohet se: 1. "Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né
procedurat e prokurimit, duhet té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, qé autoriteti kontraktor i vieréson té nevojshme, pér sa kohé qé ato jané né pérpjesétim
me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té prokurohet

dhe jodiskriminuese".......nenit 23, té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin Publik", i
ndryshuar, né té cilén pércaktohet se: 1. Specifikimet teknike, qé pércaktojné karakteristikat e
mallrave, punéve dhe shérbimeve qé do té prokurohen, duhet té pérgatiten pér té pérshkruar sa mé
sakté dhe né ményré té ploté objektin e prokurimit, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém
e t€ hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve....

"2. Specifikimet teknike duhet té mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit
dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur né prokurimin publik....";

....s1 dhe Nenin 27 pika 3 té Vendimit nr. 914 daté 29.12.2014 t¢ Késhillit t¢ Ministrave "Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “3. Kérkesat e
vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret specifike, né pérputhje me nenin 46 té
LPP. Kriteret duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me afiésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés. Né ¢do rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé dokumentet konkrete gé
duhet té paraqesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre kritereve."...

..Eshté i) diskriminues, ii) jo - né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé po
prokurohet, dhe iii) nuk do té duhet t¢ konsiderohet i pérshtatshém, si rrjedhojé né lidhje me kété
kriter, kérkojmé ndryshimin e tij pér sa vijon:

a) Sé pari, ky kriter i vecanté i kualifikimit, bazuar né dispozitat e LPP-sé, nuk éshté pérshkruar
sakté dhe qarté, duke krijuar konfuzion tek OE pjesémarrés, pasi i referohet njé kapaciteti té
makinerive / pajisjeve: "...prej 15.000 flete A4/dité" né té njéjtén kohé kur té gjitha manualet dhe
skedat teknike té pajisjeve i referohen kapaciteteve "né oré" ose "né minuté", duke léné vend késhtu
pér vierésim diskrecional abuziv nga ana e AK

Tashmé, nga ana e KPP jané marré njé séré vendimesh té ngjashme pér sa i pérket kétij kriteri té
vecanté kualifikues, me ané té sé cilave detyrojné Autoritetet kontraktore t¢ pérshkruajné
kapacitetet e makinerive / pajisjeve duke iu referuar kapaciteteve "né oré" ose "né minuté",

Pér sa mé sipér, ky kriter i vecanté kualifikues do té duhet t¢ ndryshohet nga AK, duke pércaktuar
kapacitetet e makinerive / pajisjeve, duke iu referuar kapaciteteve "né oré" ose "né minuté".
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b) Sé dyti, Pajisjet/makinerité e printimeve dhe shtypshkrimeve, né zbatim té legjislacionit shqiptar
né fuqi, dhe Kodit Civil né veganti, jané pasuri té luajtshme té cilat nuk kané nevojé dhe nuk
parashikohet nga legjislacioni shqiptar aktualisht né fuqi, qé té regjistrohen né ndonjé Regjistér té
vecanté Publik, si né rastin e automjeteve. Pér kété arsye edhe vértetimi/provimi i
zotérimit/disponimit real té kétyre pajisjeve/makinerive mund t€ provohet me ¢do lloj
dokumentacioni té nevojshém ligjor, pasi si pronésia, ashtu edhe posedimi ligjor i kétyre pasurive
té paluajtshme mund té provohet me ¢do formé ligjore té parashikuara nga dispozitat e Kodit Civil.

Pér kété arsye pérshkrimi shterues qé pércaktohet né pikén 2.3, "Kapacitet teknike", té Shtojcés 7
"Kriteret e vecanta té kualifikimit", té Dokumenteve Standarde té Tenderit, ku pér vértetimin e
zotérimit/posedimit/disponimit té kétyre pajisjeve/makinerive té printimit té kérkuara né DST,
kérkohet: "...paraqitja e faturé blerjeje ose dokument zhdoganimi..., éshté njé kriter diskriminues
dhe jo né pérputhje me pikén 1/b), té nenit 46, t¢ Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér
Prokurimin Publik", i ndryshuar, né vecanti, si dhe legjislacionit shqiptar né pérgjithési.

Pérve¢  ményrave  t€  vértetimit/provimit  té  pércaktuara né DST, fare miré
zotérimi/posedimi/disponimi i pajisjeve/makinerive té printimit dhe shtypshkrimit mund té provohet
né ményré ilustruese dhe Jo- Shteruese edhe me kontrata dhurimi; me dokumentacion pérkatés sé
blerjes sé kétyre pajisjeve/makinerive né ankand,; bilanceve té shogérive tregtare té depozituara
rregullisht prané organeve té tatim-taksave (ku kéto pajisje mund té jené rregullisht té deklaruara),
etj.

Nga sa mé sipér, bazuar né dispozitat ligjore dhe nénligjore té lartpérmendura, gjykojmé se
kriteret pér kualifikim vendosen qé t'i shérbejné autoritetit kontraktor pér té krijuar njé panoramé
té pérgjithshme té kapaciteteve dhe mundésisé sé operatorit pér pérmbushje me sukses té kontratés.
Né varési té kontratés dhe volumit té saj, autoriteti kontraktor pércakton kérkesat e vecanta pér
kualifikim, té cilat jané té detyrueshme pér t'v pérmbushur nga operatorét ekonomiké pjesémarrés
né procedurat e prokurimit, pra né proprocion me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé do té
prokurohet né zbatim té neneve 23 dhe 46 pika 1 té LPP-sé.

Synimi bazé i autoritetit kontraktor duhet té jeté vértetimi nése subjektet ofertues zotérojné ose jo
kapacitetet e nevojshme pér realizimin e kontratés, duke lehtésuar edhe pjesémarrjen e operatoréve
ekonomike né proceduré, pasi ky éshté dhe qéllimi i ligjit dhe rregullave té prokurimit publik.
Kérkesa e Autoritetit Kontraktor, qé operatori ekonomik duhet té disponojé pajisjet/makinerité"...
disponimin e kétyre makinerive operatorét ekonomiké duhet "...faturé blerjeje ose dokument
zhdoganimi....... éshté njé kérkesé jo e ploté dhe shkon pértej asaj se ¢faré éshté e nevojshme pér
realizimin e synimit, si dhe ul ndjeshém konkurrencén.

Si rrjedhojé, kriteri i veganté kualifikues: Operatori ekonomik duhet té vértetojé me ané té
deklaratave te zhdoganimit, faturés tatimore té blerjes ose aktin noterial te marrjes me qira, se
disponon makinerité e méposhtme:", do té duhet té ndryshohet, duke pérfshiré, ose né ményré
shteruese té gjitha ményrat dhe format ligjore € zotérimit/posedimit/disponimit té
pajisjeve/makinerive té printimit digjital té kérkuara né DST, ose té pércaktojé né ményré
llustruese dhe joShteruese, disa nga kéto ményra forma ligjore, por duke vendosur né ményré té
detyrueshme edhe fjalén (etj.)" né fund té fjalisé, duke pérfshiré késhtu edhe ményrat e tjera té
vértetimit té zotérimit/posedimit/disponimit té pajisjeve/makinerive té printimit digjital té kérkuara
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né DST, si¢ jané edhe kontrata dhurimi: dokumentacioni pérkatés sé blerjes sé kétyre
pajisjeve/makinerive né ankand, bilanceve té shogérive tregtare té depozituara rregullisht prané
organeve té tatim-taksave (ku kéto pajisje mund té jené té deklaruara), etj....

Pér sa mé sipér, né zbatim té té pikés 1, té nenit 46, té Ligjit Nr. 9643, daté¢ 20.11.2006, "Pér
Prokurimin Publik", i ndryshuar, edhe kjo kérkesé éshté "...diskriminuese dhe penguese, ..nuk
éshté né pérpjesétim me natyrén kontratés qé do té prokurohet...." si dhe "...jo i lidhur ngushté me
aftésiné e zbatimit t€ kontratés nga ana e operatorit ekonomik dhe pér kété arsye do té duhet té
ndryshohet nga AK.

3. Né pikén 2.3 "Kapacitet teknike", té Shtojcés 7 "Kriteret e veganta t¢ kualifikimit", té
Dokumenteve Standarde té Tenderit té sipércituar, pércaktohet:

"2.3.8 - Operatori ekonomik duhet té keté sistem softéare (sisteme operative dhe aplikacione)
+hardéare pér pérpunimin e té dhénave dhe krijimin e fileve pér print. Ky sistem duhet té jeté né
ambient té mbyllur dhe té dedikuar (i vértetuar me fotografi te ambientit ), vézhguar me kamera
24H/24. Veértetuar me fatura blerjeje ose deklaraté zhdoganimi (operatorét ekonomik pjesémarrés
duhet té paraqesin pér té vértetuar ambientin ku do té mbahen pajisjet qé do té béjné pérpunimin e
t¢ dhénave népérmjet sistemeve softéare dhe hardéare si dhe ky ambient té jeté i survejuar me
kamera 24h/24h. Pra, te vendosen né dispozicion fotografi té ambientit ku do te kryhet procesi i
punés.)"

Edhe ky kriter i vecanté i kualifikimit bazuar né kérkesat e autoritetit kontraktor pér mallrat e
prokuruara né zbatim € pikés 1, té nenit 46, té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin
Publik"”, i ndryshuar, né té cilén pércaktohet se: 1. "Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né
procedurat e prokurimit, duhet té kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, qé autoriteti kontraktor i vieréson té nevojshme, pér sa kohé qé ato jané né pérpjesétim
me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té prokurohet dhe jodiskriminuese”,...nenit 23, té Ligjit
Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar, né té cilén pércaktohet se: 1.
Specifikimet teknike, qé pércaktojné karakteristikat e mallrave, punéve dhe shérbimeve qé do té
prokurohen, duhet té pérgatiten pér té pérshkruar sa mé sakté dhe né ményré té ploté objektin e
prokurimit, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé
kandidatéve e ofertuesve...."

"2. Specifikimet teknike duhet té mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit
dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur né prokurimin publik....";...si dhe Nenin
27 pika 3 té Vendimit nr.914 daté 29.12.2014 té Késhillit t¢ Ministrave "Pér miratimin e rregullave
t¢ prokurimit publik", i ndryshuar, ku parashikohet se: "3. Kérkesat e veganta té kualifikimit duhet
té pérfshijné té gjitha kriteret specifike, né pérputhje me nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né
pérpjesétim dhe t¢ lidhura ngushté me afiésiné zbatuese, natyrén dhe vierén e kontratés. Né ¢do
rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé dokumentet konkrete qé duhet té paragesin
operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre kritereve."..Eshté i) diskriminues, ii) jo - né
pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé po prokurohet, dhe iii) nuk do té duhet té
konsiderohet i pérshtatshém, si rrjedhojé né lidhje me kété kriter, kérkojmé ndryshimin e tij pér sa
vijon:

a) Sé pari, Kriteri 2.3.8, i shtojcés 7, i pércaktuar né DST, éshté térésisht konfuzional, duke
ndérthurur bashké disa kritere dhe kérkesa né njé piké té vetme té DST, duke véshtirésuar pér
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t€ mos théné pamundésuar) késhtu kuptimin dhe géllimin e kétij kriteri, si dhe pérmbajtjen e tij.
Pérveg paqartésisé, mbi kriterin e pércaktuar né DST, ekziston edhe njé konfuzion total mbi
dokumentacionin qé kérkohet né kété piké, pér té provuar / dokumentuar pérmbushjen e kétij /
kétyre kritereve nga ana e Operatoréve Ekonomiké pjesémarrés,

Né zbatim té LPP-sé dhe Rregullave té Prokurimit Publik, AK do té duhet té pércaktojé né DST sa
mé sakté dhe qarté kriteret kualifikuese, duke mos krijuar konfuzion né plotésimin e kétyre
kritereve nga ana e OE pjesémarrés, si dhe duke shmangur késhtu interpretime subjektive apo
abuzuese té plotésimit té kétyre kritereve nga ana e Autoritetit Kontraktor. Pa mé té voglin dyshim,
ky kriter kualifikues, i formuluar né kété formé, krijon jo vetém konfuzion ndér OE pjesémarrés,
por lé shteg pér interpretime subjektive dhe abuzuese nga ana e Autoritetit Kontraktor.
Rrjedhimisht, ky kriter do té duhet té ndryshohet dhe riformulohet nga AK, duke pércaktuar qarté
dhe sakté cilat jané kriteret kualifikuese, si dhe cili éshté dokumentacioni i nevojshém i kérkuar pér
plotésimin e kétij kriteri

b) Sé dyti, Pér mé shumé, né kété kriter té pércaktuar né DST, kérkohet gé OF pjesémarrés, do té
duhet té " si dhe ky ambient té jeté i survejuar me kamera 24h/24h... Pra, te vendosen né
dispozicion fotografi té ambientit ku do te kryhet procesi i punés.)"

Pérveg se joligjor, nuk kuptohet qéllimi i vendosjes sé kétij kriteri kualifikues, si dhe ¢faré do té
duhet té tregojné pamjet e fotografive té ambientit ku do té kryhet procesi: i) do té duhet té tregojné
dhe provojné disponimin e kamerave 24h/24h; ii) disponimin e serverave dhe pajisjeve té printimit;
iii) apo ndonjé informacion tjetér té konsideruar si té nevojshém nga AK...???

Né dispozitat e Ligjit Nr.9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar,
parashikohet se: Neni 12 "Pérgjegjésia e autoritetit kontraktor"

"l. Autoriteti kontraktor éshté pérgjegjés pér prokurimin e fondeve publike, né pérputhje me
dispozitat e kétij ligji dhe akteve nénligjore, té nxjerra né zbatim te tij.

Autoriteti kontraktor administron pér té gjitha procesverbalet pér dokumentet e tenderit dhe ¢do
dokument tjetér qé lidhet me procedurat e pércaktimit té fituesit 3/1. Né rastin e prokurimit
elektronik raporti i realizuar nga veté sistemi, sipas pércaktimit né rregullat e prokurimit me mjete
elektronike, béhet pjesé e dosjes sé prokurimit"

Neni 46 "Kualifikimi i ofertuesve”

"l. Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit, duhet té kualifikohen,
pasi t€ kené pérmbushur té gjitha kriteret e méposhtme, qé autoriteti kontraktor i vieréson té
nevojshme, pér sa kohé qé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés qé do té
prokurohet dhe jodiskriminuese:.."...duke vijuar mé tej me kerkesat dhe kriteret kualifikuese qé
mund té kérkohen dhe vendosen nga Autoritetet kontraktore.

Neni 52 "Hapja e ofertave""l. Autoriteti kontraktor i hap té gjitha ofertat né datén, vendin dhe
kohén e pércaktuar né dokumentet e tenderit, pas mbarimit té afatit pérfundimtar pér paraqitjen e
ofertave ose pas mbarimit té afatit pérfundimtar té pércaktuar pas zgjatjes e kétij afati, né
pérputhje me procedurat e specifikuara né\ dokumentet e tenderit.

64



..3. Emri, adresa e ofertuesit, oferta e té cilit hapet, dokumentacioni ligjor dhe ¢do dokument i
kérkuar nga autoriteti kontraktues, si dhe ¢mimi i ¢do oferte, lexohen me zé té larté pér ata persona
qé jané té pranishém dhe regjistrohen né procesverbalin e procedurés sé prokurimit, sipas nenit
12 t¢ kéti ligji."......6. Né rastin e prokurimit me mjete elektronike, hapja e ofertave béhet si mé
poshté:...b) Duke gené se dokumentacioni i paraqitur nga ofertuesit regjistrohet automatikisht né
sistem, pikat 2, 3, 4 e 5 nuk zbatohen né rastin e prokurimit me mjete elektronike." Né zbatim dhe
né pérputhje me dispozitat ligjore dhe nénligjore té fushés sé prokurimit publik, né pérgjithési, si
dhe neneve té lartpérmendura né vecanti, "... foto e ambienteve" nuk éshté dhe nuk mund té
konsiderohet kurrsesi, as dokument ligjor dhe as dokument teknik. Si rrjedhojé, kérkesa e
paraqitjes sé njé apo disa fotove té ambienteve ku do té kryhet procesi i punés, nuk mund té
konsiderohet kurrsesi né vetvete, as kriter kualifikues,... as dokumentacion ligjor apo teknik, pér té
déshmuar / provuar plotésimin e ndonjé kriteri kualifikues.

Né zbatim té LPP-sé, Autoritetet Kontraktore do té duhet té vilerésojné ofertat e paraqitura nga
operatorét e ndryshém ekonomiké, vetém dhe bazuar né 1) dokumentacionin ligjor dhe ii)
dokumentacionin teknik té paraqitur nga kéto operatoré ekonomiké sé bashku me ofertén pér
pjesémarrje né procedurén e prokurimit publik.

Rrjedhimisht, kriteri kualifikues / apo dokumentacioni ligjor / teknik i pércaktuar (pasi nuk
kuptohet qarté nése paragqitja e fotove éshté kriter kualifikues, apo dokumentacioni ligjor / teknik
provues), né sistemin SME t¢ APP-sé, "Foto té Ambienteve", éshté i kundérligishém, dhe si
rrjedhojé do té duhet té ndryshohet nga AK Sh.A. Ujésjellés Kanalizime Fier.

Né té gjitha rastet, ekzistojné dokumente ligjore té cilét provojné disponimin e secilés prej
kérkesave té lartpérmendura, nga ana e operatoréve ekonomiké. Pér shembull, né lidhje me
disponimin e e kamerave 24h/24h, legjislacioni shqiptar, aktualisht né fuqi, parashikon pajisjen
nga ana e Operatoréve Ekonomiké me njé Vértetim nga organet kompetente té Drejtorisé sé
Policisé, me ané té sé cilés vértetohet si disponimi i kamerave té sigurisé, ashtu edhe funksionaliteti
i kétyre kamerave né pérputhje me dispozitat ligjore dhe nénligiore té fushés, né fuqi.. Pér sa mé
sipér, pika 2.3.8, e shtojcés 7, té DST, do té duhet té ndryshohet nga AK, duke pércaktuar
qartésisht llojin e kritereve teknike kualifikuese, qé kérkohen nga AK, né kété DST, si dhe kérkesa e
vénies né dispozicion fotografi té ambientit ku do te kryhet procesi i punés, do té duhet té higet,
pasi éshté joligjor, dhe me ané té fotove té kérkuara nga AK, nuk provohet dhe nuk vértetohet
ligjérisht asnjé fakt.|...]

Pas ankesés sé OE I. shpk, mé daté 22.03.2021, titullari i AK, ka pezulluar procedurat e
métejshme té prokurimit, dhe ka ngritur komisionin e shgyrtimit té ankesave me pérbérje, P. H.,
kryetare, E. Gj. anétar dhe E. P. anétare.

Referuar dokumentacionit t& administruar prané UK Fier, konstatohet se autoriteti kontraktor i ka
kthyer pérgjigje lidhur me ankesén, operatorit ekonomik ankimues “1.” SHPK, me ané té shkresés
nr.631/3prot., daté 26.03.2021, duke mos e pranuar até.

Né datén 13.04.2021,8shté depozituar né Komisionine Prokurimit Publik, informacionii autoritetit
kontraktor lidhurme ankesén eoperatorit ekonomik ankimues.

Komisioni i Prokurimit Publik pas shqyrtimit té ankesés, informacionit dhe dokumenteve té
dérguara nga autoriteti kontraktor, ka gjykuar se:

Referuar legjislacionit né fugi pér Prokurimin Publik, vendosja e kritereve t& vecanta pér
kualifikim ka si synim kryesor gé t’i shérbejé autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét, népérmjet dokumentacionit té paragitur duhet té
vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike, reputacionin dhe
besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithcka né funksion té
realizimit me sukses té kontratés.

Sa mé sipér, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se né legjislacionin né fuqi éshté pércaktuar
garté gé autoriteti kontraktor pér té provuar pérmbushjen e kriterit pér kapacitetet financiare dhe
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ekonomike, duhet té paragesé déshmi pér shérbime te méparshme, té ngjashme, té kryera gjaté tri
viteve té fundit. Lidhur me kérkesén e ankimuesit, pér modifikimin e kriterit sa mé sipér, duke
kérkuar déshmipérshérbimete méparshme té ngjashme té kérkohen pér tre vitet e fundit
pérkatésisht (2018-2019-2020), me argumentin se né tre vitet e fundit nuk duhet té pérfshihet viti
2017, por viti 2020, KPP gjykon se, referuar datés sé zhvillimit té procedurés sé prokurimit objekt
ankimi, viti 2017 i pércaktuar nga autoriteti kontraktor nuk pérfshihet né tre vitet e fundit nga
zhvillimi i procedurés.

Sa mé sipér, KPP gjykon, autoriteti kontraktor duhet t¢ modifikojé kriterin né lidhje me kontratat
e ngjashme, duke e pércaktuar kété kérkesé né pérputhje me nenin 28 pika 3 té , té Vendimit té
Késhillit t¢ Ministrave nr. 914 daté 29.12.2014, i ndryshuar, me géllim qgé té nxisé njé pjesémarrje
té gjeré té operatoréve ekonomiké dhe té mos kufizojé konkurrencén.

Sa mé sipér, pretendimi e operatorit ekonomik ankimues géndron.

Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “l.” SHPK pér modifikimin e kriterit [...]
Né pikén 2.3 "Kapacitet teknike"”, té Shtojcés 7 "Kriteret e vecanta té& kualifikimit", té
Dokumenteve Standarde t& Tenderit té sipércituar, pércaktohet:

"2.3.6 Operatori ekonomik duhet té keté né pronési ose gira 2(dy) makineri printimi digjitale me
ngjyra, me shpejtési min 15,000 cope fatura A4 né dité secila (shogéruar me kartelén teknike). Pér
té vértetuar kété, mjetet duhet t& shogérohen me dokumentet e méposhtme: Kur jané né pronési
duhet té shogérohen me faturé TVSH ose deklaraté zhdoganimi. Kur jané me qira, duhet té
paragitet kontrata e girasé me afat jo mé té vogél se sa afati i kryerjes sé shérbimit shogéruar me
dokumentet e mjetit mé faturé TVSH ose deklaraté zhdoganimi."

Edhe ky kriter i vecanté i kualifikimit bazuar né kérkesat e autoritetit kontraktor pér mallrat e
prokuruara né zbatim té pikés 1, té nenit 46, té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, né té cilén pércaktohet se: 1. "Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né
procedurat e prokurimit, duhet té kualifikohen, pasi té kené pé&rmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, gé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né pérpjesétim
me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé do té prokurohet dhe jodiskriminuese™....

..nenit 23, t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin Publik", i ndryshuar, né té cilén
pércaktohet se: 1. Specifikimet teknike, qé pércaktojné karakteristikat e mallrave, punéve dhe
shérbimeve gé do té prokurohen, duhet té pérgatiten pér té pérshkruar sa mé sakté dhe né ményré té
ploté objektin e prokurimit, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e t& hapur ndérmjet té
gjithé kandidatéve e ofertuesve....

"2. Specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit
dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur né prokurimin publik....";

....51 dhe Nenin 27 pika 3 t& Vendimit nr.914 daté 29.12.2014 té Késhillit t8 Ministrave "Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “3. Kérkesat e
vecanta té kualifikimit duhet t& pérfshijné té gjitha kriteret specifike, né pérputhje me nenin 46 té
LPP. Kriteret duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés. Né cdo rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé dokumentet konkrete qé
duhet té paragesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre kritereve."...

...Eshté i) diskriminues, ii) jo - né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé po
prokurohet, dhe iii) nuk do té duhet té& konsiderohet i pérshtatshém, si rrjedhojé né lidhje me kété
kriter, kérkojmé ndryshimin e tij per sa vijon:

Sé pari, ky kriter i veganté i kualifikimit, bazuar né dispozitat e LPP-s&, nuk éshté pérshkruar sakté
dhe garté, duke krijuar konfuzion tek OE pjesémarrés, pasi i referohet njé kapaciteti t& makinerive
pajisjeve: "...prej 15.000 flete A4/dité" né té njéjtén kohé kur té gjitha manualet dhe skedat teknike
té pajisjeve i referohen kapaciteteve "né oré" ose "né minutd", duke I&né vend késhtu pér vlerésim
diskrecional abuziv nga ana e AKJ...]”, Komisioni i Prokurimit Publik véren se:
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Né shtojcén nr. 7 pika 2.3.6. “Pér kapacitetin teknik ”, t¢ dokumenteve té tenderit té procedurés sé
prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kérkuar, si mé poshté vijon:

2.3.6- Operatori ekonomik duhet té keté né pronési ose gira 2(dy) makineri printimi digjitale me
ngjyra, me shpejtési min 15,000 cope fatura A4 né dité secila (shogéruar me kartelén teknike).

Pér té vértetuar kété, mjetet duhet té shogérohen me dokumentet e méposhtme: Kur jané né pronési
duhet té shogérohen me faturé TVSH ose deklaraté zhdoganimi. Kur jane me qira, duhet té
paragitet kontrata e girasé me afat jo mé t& vogél sesa afati i kryerjes sé shérbimit shogéruar me
dokumentit e mjetit mé faturé TVSH ose deklaraté zhdoganimi.

Né nenin 46, pika 1 gérma “b” té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorét ekonomiké, pér t& marré pjesé né procedurat
e prokurimit, duhet t& kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té gjitha kriteret gé autoriteti
kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat
e kontratés gé do té prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftésia teknike: operatorét ekonomiké
vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike, aftésité organizative, reputacionin dhe besueshméring,
pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga
autoriteti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés;”.

Ndérsa né nenin 53, pika 3 té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, né zbatim t8 pikés 4 té& kétij neni, vleréson njé oferté té
vlefshme, vetém nése ajo éshté né pérputhje me té gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né
njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e tenderit...”.

Né VKM Nr.914 daté 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shérbimeve” pika 2 dhe 5 pércaktohet se:
“Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret specifike, né pérputhje me
nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese,
natyrén dhe vlerén e kontratés. Né cdo rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé dokumentet
konkrete gé duhet té paragesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre kritereve”. 5. Pér té
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kérkon: a) licencat profesionale
pér realizimin e shérbimeve, objekt i kontratés, té I&shuara nga autoritetet kompetente shtetérore;
dhe /ose b) njé listé té personelit kryesor, té nevojshém pér té zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té pérfshij¢ CV-té e tyre dhe licencat
profesionale, kur kané té tilla; dhe/ose c) déshmi pér fuginé punétore té operatorit ekonomik té
nevojshém pér ekzekutimin e objektit t€ prokurimit; dhe/ose ¢) déshmi pér mjetet dhe pajisjet
teknike gé ka né dispozicion apo gé mund t’i vihen né dispozicion operatorit ekonomik pér té
pérmbushur kontratén.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se kriteret pér kualifikim vendosen gé t’i shérbejné
autoritetit kontraktor pér njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét,
népérmjet dokumentacionit té paraqitur duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike,
reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithcka né
funksion té realizimit me sukses té kontratés. Pér autoritetin kontraktor &shté e nevojshme dhe e
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mjaftueshme qgé operatorét ekonomiké té plotésojné t& gjitha kapacitetet ekonomike, teknike,
profesionale pér realizimin me sukses té kontratés.

Sa mé sipér, Komisioni ka gjykuar se autoriteti kontraktor éshté organi pérgjegjés pér prokurimin e
fondeve publike, né pérputhje me dispozitat ligjore e nénligjore né fugi. Né kété kuadér, pércaktimi
I kritereve t& vecganta pér kualifikim éshté 1éné nén pérgjegjésiné e autoritetit kontraktor, gjithnjé né
pérputhje e pérpjesétim me objektin e natyrén e kontratés objekt prokurimi, si dhe aktet ligjore dhe
nénligjore né fuqi gé lidhen né ményré té drejté pér drejté me Kriterin e veganté té vendosur. Lidhur
me kérkesén e autoritetit kontraktor qé Operatori ekonomik duhet té keté né pronési ose gira 2(dy)
makineri printimi digjitale me ngjyra, me shpejtési min 15,000 copé fatura A4 né dité secila
(shogéruar me kartelén teknike), konstatojmé se né formulimin e kétij kriteri, autoriteti kontraktor
ka pércaktuar si parametér minimal té pajisjeve duke u referuar né prodhimin ditor, duke 1éné vend
pér interpretime, né kundérshtim me nenin 28/5 t8 VKM 914/2014, pasi pér pajisje té tilla,
kapacitetin e prodhimit né copé dhe té shpejtésisé sé prodhimit, prodhuesit i referohen prodhimit
pér copé né minuté ose pérmasa né minuté/sekondé etj. Né kéto kushte, Komisioni gjykon, se
autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé parametrat universal t€ pajisjeve, né ményré gé té
identifikohen lehtésisht dhe gé t& krijojné njé panoramé té garté mbi kapacitetet e kérkuara, t&¢ mos
krijohet konfuzion si tek operatorét ekonomiké té interesuar pér té marré pjesé né kété proceduré
prokurimi, ashtu edhe tek anétarét e komisionit t& vlerésimit té ofertave gjaté procesit té shqyrtimit
e té vlerésimit té ofertave, duke mos krijuar hapésiré pér vlerésim subjektiv. Vlen té theksohet, se
kriteret e kualifikimit, nga autoriteti kontraktor duhet t& pércaktohen té qarta, t& sakta dhe né
pérputhje me legjislacionin né fugi, volumin dhe objektin e kontratés objekt prokurimi me géllim
qé t& kryhet njé vlerésim i drejté dhe jo diskriminues, duke mos penguar pjesémarrjen né njé
proceduré prokurimi, si dhe duke mos i démtuar pjesémarrésit né kété proceduré.

Sa mé lart, éshté gjykuar se kriteri i mésipérm, nuk éshté né pérputhje me legjislacionin pér
prokurimin publik, pasi hartimi i kriterit né kété ményré krijon konfuzion, si tek operatorét
ekonomikg, ashtu edhe tek komisioni i vlerésimit té ofertave pér vlerésimin e tyre, si edhe nuk
krijon njé panoramé té garté té autoritetit kontraktor mbi kapacitetet e operatoréve ekonomiké
pjesémarrés né kété proceduré prokurimi, detyrim ligjor gé rrjedh nga zbatimi i VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar. Né& kété kuptim
Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet té marré masa pér modifikimin e kriterit duke ju
referuar kapacitetit né oré/minuté/sekondé té makinerive.

Sa mé sipér pretendimi i operatorit ekonomik “I.”” shpk géndron.

Ndersa lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “I.” SHPK;

[...]Pajisjet/makinerité e printimeve dhe shtypshkrimeve, né zbatim t& legjislacionit shqiptar né
fuqgi, dhe Kodit Civil né vecanti, jané pasuri té luajtshme té cilat nuk kané nevojé dhe nuk
parashikohet nga legjislacioni shqiptar aktualisht né fuqi, gé té regjistrohen né ndonjé Regjistér té
vecanté Publik, si né rastin e automjeteve. Pér Kké&té arsye edhe vértetimi/provimi i
zotérimit/disponimit real t&8 kétyre pajisjeve/makinerive mund té provohet me c¢do lloj
dokumentacioni té nevojshém ligjor, pasi si pronésia, ashtu edhe posedimi ligjor i kétyre pasurive
té paluajtshme mund té provohet me ¢cdo formé ligjore té parashikuara nga dispozitat e Kodit
Civil[...].
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Né shtojcén nr 7 pika 2.3.6. “Pér kapacitetin teknik ”, t&é dokumenteve té tenderit té procedurés

sé prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka kérkuar, si mé poshté vijon:

2.3.6- Operatori ekonomik duhet té keté né pronési ose gira 2(dy) makineri printimi digjitale me
ngjyra, me shpejtési min 15,000 copé fatura A4 né dité secila (shogéruar me kartelén teknike).

Pér té vértetuar kété, mjetet duhet té shogérohen me dokumentet e méposhtme:

Kur jané né pronési duhet té shogérohen me faturé TVSH ose deklaraté zhdoganimi.

Kur jane me gira, duhet té paragitet kontrata e girasé me afat jo mé té vogél sesa afati i kryerjes sé
shérbimit shogéruar me dokumentet e mjetit mé faturé TVSH ose deklaraté zhdoganimi.

Né nenin 46, pika 1 gérma “b” té ligjit nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: “ [...]1. Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit, duhet
té kualifikohen, pasi t& kené pérmbushur té gjitha kriteret e méposhtme, gé autoriteti kontraktor i
vleréson té nevojshme, pér sa kohé qé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés
gé do té prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftésia teknike: operatorét ekonomiké vértetojné se
zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makinerité,
pajisjet e asete té tjera fizike, aftésité organizative, reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e
duhur, si dhe personelin e nevojshém, pér té zbatuar kontratén, si¢c éshté pérshkruar nga autoriteti
kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés; [...]”

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon, se kriteret pér kualifikim vendosen qé t’i shérbejné autoritetit
kontraktor pér njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét, népérmjet
dokumentacionit té paraqgitur duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makinerité, pajisjet e aseteve té tjera fizike, reputacionin
dhe besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithcka né funksion realizimit
me sukses té kontratés. Né kété kuptim, pér autoritetin kontraktor éshté e réndésishme té provohet gé
operatori ekonomik zotéron kapacitetet teknike (pajisjet), né pérputhje me volumin e pércaktuar né
dokumentet e tenderit. Lidhur me pretendimin e ankimuesit mbi ményrén e posedimit té pajisjeve,
Komisioni gjykon, se aktet ligjore dhe nénligjore né fuqgi t&8 Republikés sé Shqipérisé, pércaktojné
garté ményrat e fitimit té pronésisé sé njé sendi, apo ményrat e tjera té posedimit té tij, si dhe éshté
pércaktuar garté dokumentacioni pér té fituar posedimin/disponimin e sendit apo pér té vértetuar
posedimin e tij. N& rastin konkret, bazuar né legjislacionin né fuqi, kriteri pér posedimin e pajisjeve
vettm me dy ményra (pronési ose gira) éshté kufizues dhe diskriminues, pasi pér autoritetin
kontraktor éshté e réndésishme qé operatori ekonomik té posedojé mjetet e duhura pér zbatimin me
sukses té kontratés, me njé nga ményrat e ligjshme té parashikuara né aktet ligjore dhe nénligjore né
fugi t& Republikés sé Shqipérisé. Né kéto kushte, autoriteti kontraktor duhet t€ modifikojé kriterin e
mésipérm, duke lejuar posedimin e pajisjeve me té gjitha ményrat e parashikuara nga legjislacioni né
fuqi.

Sa mé sipér, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “1.” SHPK géndrojné.

-Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “l.” SHPK pér modifikimin e kriterit [...]3.
Né pikén 2.3 "Kapacitet teknike", té Shtojcés 7 "Kriteret e vecanta té kualifikimit", t&8 Dokumenteve
Standarde t& Tenderit té sipércituar, pércaktohet:

"2.3.8 - Operatori ekonomik duhet té keté sistem softéare (sisteme operative dhe aplikacione)
+hardéare pér pérpunimin e té dhénave dhe krijimin e fileve pér print. Ky sistem duhet té jeté né
ambient té mbyllur dhe té dedikuar (i vértetuar me fotografi te ambientit ), vézhguar me kamera
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duhet té paragesin pér té vértetuar ambientin ku do t&¢ mbahen pajisjet qé do té béjné pérpunimin e
té dhénave népérmjet sistemeve softéare dhe hardéare si dhe ky ambient té jeté i survejuar me
kamera 24h/24h. Pra, te vendosen né dispozicion fotografi t&¢ ambientit ku do te kryhet procesi i
punés.)"

Edhe ky kriter i vecanté i kualifikimit bazuar né kérkesat e autoritetit kontraktor pér mallrat e
prokuruara né zbatim té pikés 1, té nenit 46, té Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin
Publik™, i ndryshuar, né té cilén pércaktohet se: 1. "Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né
procedurat e prokurimit, duhet té kualifikohen, pasi té kené pé&rmbushur té gjitha kriteret e
méposhtme, gé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né pérpjesétim
me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé do té prokurohet dhe jodiskriminuese"; ...

.nenit 23, t& Ligjit Nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar, né té cilén
pércaktohet se: 1. Specifikimet teknike, qé pércaktojné karakteristikat e mallrave, punéve dhe
shérbimeve gé do té prokurohen, duhet té pérgatiten pér té pérshkruar sa mé sakté dhe né ményré té
ploté objektin e prokurimit, duke krijuar kushte pér konkurrim té paanshém e t& hapur ndérmjet té
gjithé kandidatéve e ofertuesve...."”

"2. Specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér té gjithé kandidatét dhe ofertuesit
dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur né prokurimin publik....";

.51 dhe Nenin 27 pika 3 t& Vendimit nr.914 daté 29.12.2014 t&¢ K&shillit t&¢ Ministrave "Pér
miratimin e rregullave t& prokurimit publik®, i ndryshuar, ku parashikohet se: "3. Kérkesat e
vecanta té kualifikimit duhet té& pérfshijné té gjitha kriteret specifike, né pérputhje me nenin 46 té
LPP. Kriteret duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe
vlerén e kontratés. Né cdo rast, autoriteti kontraktor duhet té pércaktojé dokumentet konkrete qé
duhet té paragesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e kétyre kritereve."...

...Eshté i) diskriminues, ii) jo - né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés gé po
prokurohet, dhe iii) nuk do té duhet té& konsiderohet i pérshtatshém, si rrjedhojé né lidhje me kété
kriter, kérkojmé ndryshimin e tij pér sa vijon:

a) Sé pari, Kriteri 2.3.8, i shtojcés 7, i pércaktuar né DST, éshté térésisht konfuzional, duke
ndérthurur bashké disa kritere dhe kérkesa né njé piké té vetme t& DST, duke véshtirésuar pér té
mos théné pamundésuar) késhtu kuptimin dhe géllimin e kétij kriteri, si dhe pérmbajtjen e tij.
Pérvec pagartésisé, mbi kriterin e pércaktuar né DST, ekziston edhe njé konfuzion total mbi
dokumentacionin gé kérkohet né kété piké, pér t& provuar / dokumentuar pérmbushjen e kétij /
kétyre kritereve nga ana e Operatoréve Ekonomiké pjesémarrés...

b) Né& té gjitha rastet, ekzistojné dokumente ligjoré té cilét provojné disponimin e secilés prej
kérkesave t& lartpérmendura, nga ana e operatoréve ekonomiké. Pér shembull, né lidhje me
disponimin e kamerave 24h/24h, legjislacioni shqiptar, aktualisht né fuqi, parashikon pajisjen nga
ana e Operatoréve Ekonomiké me njé Vértetim nga organet kompetente té Drejtorisé sé Policisé,
me ané té sé cilés vértetohet si disponimi i kamerave té sigurisé, ashtu edhe funksionaliteti i kétyre
kamerave né pérputhje me dispozitat ligjore dhe nénligjore té fushés, né fuqi.

Pér sa més ipér, pika 2.3.8, e shtojcés 7, t¢ DST, do té duhet t¢ ndryshohet nga AK, duke
pércaktuar gartésisht llojin e kritereve teknike kualifikuese, gé kérkohen nga AK, né kété DST, si
dhe kérkesa e vénies né dispozicion fotografi té ambientit ku do te kryhet procesi i punés, do té
duhet té higet, pasi éshté joligjor, dhe me ané té fotove té kérkuara nga AK" .

Komisioni i Prokurimit Publik véren se: Né shtojcén nr 7 pika 2.3.8. “Pér kapacitetin teknik ”, té
dokumenteve té tenderit té procedurés sé prokurimit objekt shqyrtimi, autoriteti kontraktor ka
kérkuar, si mé poshté vijon;

2.3.8-Operatori ekonomik duhet té keté sistem softéare (sisteme operative dhe aplikacione)
+hardéare pér perpunimin e té dhénave dhe krijimin e fileve pér print. Ky sistem duhet té jeté né
ambient té mbyllur dhe té dedikuar (i vertetuar me fotografi te ambientit ),vézhguar me kamera
24H/24. VVértetuar me fatura blerjeje ose deklaraté zhdoganimi (operatorét ekonomik pjesémarrés

70



duhet té paragesin pér té vértetuar ambientin ku do t&¢ mbahen pajisjet qé do té béjné pérpunimin e
té dhénave népérmjet sistemeve softéare dhe hardéare si dhe ky ambient té jeté i survejuar me
kamera 24h/24h. Pra, te vendosen né dispozicion fotografi t&¢ ambientit ku do te kryhet procesi i
punés.

Né nenin 46, pika 1 gérma “b” t& ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: “ [...]1. Operatorét ekonomiké, pér té marré pjesé né procedurat e prokurimit,
duhet t& kualifikohen, pasi té kené pérmbushur té& gjitha kriteret e méposhtme, gé autoriteti
kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat
e kontratés gé do té prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftésia teknike: operatorét ekonomiké
vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike, aftésité organizative, reputacionin dhe besueshméring,
pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, pér té zbatuar kontratén, si¢ éshté pérshkruar nga
autoriteti kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés; [...]”

Nga shqyrtimi i kriterit t¢ mésipérm Komisioni véren se, autoriteti kontraktor ka kérkuar qé
operatorét ekonomik pjesémarrés duhet t8 kené sistem softéare dhe hardéare pér pérpunimin e té
dhénave dhe krijimin e fileve print dhe né posedim/disponim ambientin e mbyllur dhe te dedikuar
e cila duhet té jete e monitoruar me kamera sigurie, e cila do t& vértetohet me fotografi. Pér
pérmbushjen e kriterit t&¢ mésipérm, konstatohet se autoriteti kontraktor ka kérkuar paragitjen e
faturave té blerjeve ose deklarate zhdoganimi pér kamerat lidhur me disponimin e kamerave té
sigurisé né ambientin e mésipérm. Sa mé sipér, Komisioni gjykon se kriteri i mésipérm éshté mése
i garté dhe nuk shkakton aspak konfuzion si te operatorét ekonomik ashtu dhe tek komisioni i
vlerésimit t& ofertave, pasi nga ana e autoritetit kontraktor éshté pércaktuar konkretisht se ¢faré
dokumentacioni duhet dorézuar pér té& p&rmbushur kriterin e mésipérm. Komisioni i Prokurimit
Publik vleréson se kriteret pér kualifikim vendosen gé t’i shérbejné autoritetit kontraktor pér
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét népérmjet dokumentacionit
té paraqgitur duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike,
reputacionin dhe besueshméring, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithcka né
funksion té realizimit me sukses té& kontratés. Autoriteti kontraktor éshté organi pérgjegjés pér
prokurimin e fondeve publike, né pérputhje me dispozitat ligjore e nénligjore né fugi ndaj dhe
pércaktimi i kritereve té vecanta pér kualifikim dhe specifikimet teknike jané 18né nén
pérgjegjésiné e autoritetit kontraktor, gjithnjé né pérputhje e pérpjestim me objektin dhe natyrén e
kontratés sé prokurimit.

Sa mé sipér, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk géndron.

Lidhur me pretendimin e palés ankimuese mbi modifikimin e dokumenteve té tenderit né drejtim
té shtimit te kriterit, né lidhje me vértetimin e kamerave té sigurisé né lidhje me ofrimin e
shérbimeve pér procedurén e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik véren se:

Né nenin 12 pika 1 té ligjit nr. 9643 daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, t& ndryshuar

parashikohet se: “Autoriteti kontraktor éshté pérgjegjés pér prokurimin e fondeve publike, né
pérputhje me dispozitat e kétij ligji dhe té akteve nénligjore, té nxjerra né zbatim té tij”
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Né& nenin 57 pika 2 té Vendimit nr.914 daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, té ndryshuar parashikohet se : “ Njésia e prokurimit éshté pérgjegjése pér:

- sigurimin e t& dhénave t& nevojshme nga strukturat pérkatése né institucion dhe pérgatitjen e
regjistrit té parashikimit dhe regjistrit té realizimit té procedurave t& prokurimit publik;

- pérzgjedhjen e llojit té procedurés sé prokurimit (dhe justifikimin kur éshté rasti);

- pérllogaritjen e fondit limit, nése kjo detyré nuk i 8shté ngarkuar njé strukture té posagme;

- hartimin e urdhrit té prokurimit;

- pérgatitjen e dokumenteve té tenderit dhe mbledhjen e té gjitha materialeve té& nevojshme gé u
bashkélidhen atyre, pérfshiré hartimin e kritereve té vecanta pér kualifikim dhe specifikimet
teknike, nése kjo detyré nuk i éshté ngarkuar njé strukture té posagme;

- hartimin dhe dérgimin e njoftimeve pér publikim, brenda afateve kohore;

- administrimin e té gjitha procesverbaleve pér dokumentet e tenderit dhe ¢do dokument tjetér,
gé lidhet me procedurat e pércaktimit té fituesit, duke pérfshiré edhe procesverbalet e
mbledhjeve, kur éshté rasti;

- llogaritjen e cmimeve té shitjes sé dokumenteve té tenderit gé u jepen operatoréve ekonomiké
me

kérkeseé té tyre, kur éshté rasti.

Sa mé sipér, pér sa kohé qé autoriteti kontraktor nuk ka kérkuar dokument tjetér vec fotografive
pér té vértetuar pérmbushjen e kriterit lidhur me njé ambient té pajisur me kamera ku do té
mbahen pajisjet gé do té béjné pérpunimin e té€ dhénave ndérmjet sistemeve té sipérpérmendura
né kriter, KPP né asnjé rast nuk mund t& marré kompetencat e autoritetit kontraktor (njésisé sé
prokurimit) apo té shtojé kritere té tjera kualifikuese pér marrjen pjesé né procedurat e
prokurimit publik.

Sa mé sipér, pretendimet e palés ankimuese nuk géndrojné.

KPP ka vendosur té té pranojé pjesérisht ankesén e paragitur nga operatori ekonomik “I.” SHPK.
pér procedurén e prokurimit “Kérkesé pér propozim”, REF-90216-03-17-2021 me objekt
“Shérbim printim faturash”, me fond limit 2,850,000 leké pa tvsh parashikuar pér tu zhvilluar né
datén 31.03.2021 nga autoriteti kontraktor, Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier.

Grupi i auditimit ka konstatuar se duke u nisur nga fakti gé¢ AK ka kérkuar né kriteret e vecanta
té kualifikimit:

2.1.  Pér kapacitetin ligjor/profesional:

2.1. Objekti i veprimtarisé se OE ne QKB te jete i njéjté me objektin e prokurimit ose

ekuivalent dhe i pérfshiré ne fushén e objektit te prokurimit

1.2. Certifikata 1SO 27001: 2013“Pér Siguriné e Informacionit”, Iéshuar nga institucionet

zyrtare té akredituar ne Republikén e Shqipérisé pér kété qéllim. Certifikata kérkohet té
jeté e vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit. (Ne rastet e bashkimit te operatoreve
ekonomik, secili operator ekonomik duhet té dorézojé certifikatén 1ISO sipas zérave té
shérbimeve gé ka marré pérsipér né marréveshjen e bashképunimit).

1.3. Certifikata 9001:2015“Pér Menaxhimin e Cilésisé”, I&shuar nga institucionet zyrtare
té akredituar ne Republikén e Shqipérisé pér kété géllim. Certifikata kérkohet té jeté e
vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit. (Ne rastet e bashkimit te operatoreve
ekonomik, secili operator ekonomik duhet té dorézojé certifikatén ISO sipas zérave té
shérbimeve gé ka marré pérsipér né marréveshjen e bashképunimit).
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Kriteret qé vijojné mé poshté jané jo té justifikuara dhe té argumentuara pasi ruajtja e
mbrojta e té dhénave pérfshihet né certifikatén ISO 27001:2013, “Pér siguriné e
informacionit”.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet t¢ keté té gjitha masat mbrojtése pér mbrojtjen e fileve nga
humbja, vjedhja apo aksesi i paautorizuar. Pér kété duhet té dorézojé njé dokument mbéshtetés
(me fatura blerje, nr.serial pérkatés ose deklarata zhdoganimi) i cili vérteton disponueshmériné
e mjeteve té mésipérme. (Ky kriter kupton trasferim e fileve nga vendi i prodhimit prané AK me
sukses qé do té thoté: shmangien e humbjes, viedhjes apo aksesit té pautorizuar (hakerimi)).
Operatorét ekonomik pér té vértetuar se disponojné masa mbrojtése pér té mbrojtur té dhénat
nga bakérimi duhet té disponojné té paktén njé nga programet e méposhtme:

1. Antivirus; 2.Firewall; 3.Detektor Lévizje; 4.Enkriptim file

Disponimi nga ana e operatorit ekonomik i té paktén njé prej programeve té mésipérme duhet
té vértetohet me fatura blerje, nr.serial pérkatés ose deklarata zhdoganimi.

-Operatori ekonomik duhet té keté sistem software (sisteme operative dhe aplikacione)
+hardware pér pérpunimin e té dhénave dhe krijimin e fileve pér print. Ky sistem duhet té jeté
né ambjent té mbyllur dhe té dedikuar (i vértetuar me fotografi te ambientit ),vézhguar me
kamera 24H/24. Vértetuar me fatura blerje ose deklaraté zhdoganimi (operatorét ekonomik
pjesmarrés duhet te paraqesin pér té vértetuar ambientin ku do té mbahen paisjet qé do té béjné
pérpunimin e té dhénave népérmjet sistemeve softéer dhe hardéer si dhe ky ambient té jeté i
survejuar me kamera 24h/24h. Pra, te vendosen né dispozicion fotografi té ambientit ku do te
kryhet procesi i punés.)

P&r sa mé sipér mbajné pérgjegjési anétarét e njésisé sé prokurimit.

Nga verifikimi né sistemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar dokumenteve té
autoritetit kontraktor, K\VVO né daté 07.05.2021 ka kryer vlerésimin e ofertave té operatoréve
ekonomiké pjesémarrés né kété proceduré prokurimi té cilét kané paragitur ofertat ekonomike
(pa TVSH), pérkatésisht:

1. “A. C.” ShPK 1.600.000 leké, kualifikuar

2. “1.” ShPK 2.100.000 leké, kualifikuar

3. “l. A.” ShPK 2.700.000 leké, kualifikuar

4. “A. K. K.” ShPK 2.750.000 leké, skualifikuar

Né datén 07.05.2021, operatori ekonomik “l. A.” SHPK &shté njoftuar elektronikisht pér
vlerésimin e procedurés sé prokurimit, si dhe kualifikimin e tij né procedurén e mésipérme té
prokurimit.

Né datén 17.05.2021, operatori ekonomik “I. A.” SHPK ka paraqgitur fillimisht ankesé prané
autoritetit kontraktor duke kundérshtuar vendimin e KVO-sé pér kualifikimin e operatorit
ekonomik “A. C.” SHPK dhe operatorit ekonomik “l.” SHPK né procedurén e prokurimit objekt
shqyrtimi, me argumentimin: Sé pari, né lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik A. C.
SHPK referuar edhe njoftimit té vlerésimit té datés 07.05.2021, rezulton se oferta e paragitur nga
ky operator ekonomik éshté njé oferté anomalisht e ulét. Bazuar né ¢mimin e ofertuar nga ky
operator ekonomik dhe nga njohja e miré e tregut nga shogéria joné, gjykojmé se ¢mimi i
ofertuar nga ky operator ekonomik éshté i pamundur dhe sqarimi me prova shkresore i ofertés
ekonomike anomalisht t& ulét i kétij operatori &shté i pabazuar.Né rastin konkret, duke gené se
numri i operatoréve ekonomik té kualifikuar éshté 3, nga pérllogaritjet e kryera rezulton se oferta
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e dorézuar nga operatori ekonomik “A. C.” SHPK éshté anomalisht e ulét, pasi oferta e dorézuar
nga ky operator ekonomik éshté mé e vogél se 85% e mesatares sé ofertave té vlefshme. Mé
konkretisht, mesatarja e ofertave té vlefshme éshté 2,133,333.33 leké pa TVSh, dhe rrjedhimisht
oferta e operatorit ekonomik "A. C." me njé vleré prej 1,600,000.00 leké pa TVSh éshté
anomalisht e ulét pasi éshté mé e vogél se 1,813,333.33 (85% e mesatares sé ofertave té
vlefshme).

Me ané té shkresés nr. 21325/3 prot, daté 18.05.2021, autoriteti kontraktor i ka kthyer pérgjigje
ankesés sé operatorit ekonomik ankimues, duke mos pranuar pretendimet e tij.

Né datén 26.05.2021 operatori ekonomik “I. A.” SHPK ka paraqitur ankesé prané Komisionit e
Prokurimit Publik, me t& njéjtin objekt ankese si prané autoritetit kontraktor.

Né datén 07.05.2021, operatori ekonomik “I1.” SHPK &shté njoftuar elektronikisht pér vlerésimin
e procedurés sé prokurimit, si dhe kualifikimin e tij né procedurén e mésipérme té prokurimit.

Né datén 12.05.2021, operatori ekonomik “l.” SHPK. ka paragitur fillimisht ankesé prané
autoritetit kontraktor duke kundérshtuar vendimin e KVO-sé pér kualifikimin operatorit
ekonomik “A. C.” ShPK né procedurén e prokurimit objekt shqyrtimi.

Me ané té shkresés Nr. 1296/3 Prot, daté 14.05.2021, autoriteti kontraktor i ka kthyer pérgjigje
operatorit ekonomik ankimues “l.” SHPK, duke mos e pranuar ankesén e paraqitur prej tij.

Né datén 20.05.2021 operatori ekonomik “l.” SHPK ka paragitur ankesé prané Komisionit e
Prokurimit Publik, me té njéjtin objekt ankese si prané autoritetit kontraktor. Nga shqyrtimi i
dokumentacionit té administruar, si dhe bazuar né pretendimet e operatorit ekonomik ankimues
“l. A" SHPK, konstatohet se éshté kryer verifikimi i mostrave, nga komisioni i vlerésimit té
ofertave, dhe ka rezultuar se jané né pérputhje me specifikimet teknike t& pércaktuara nga
autoriteti kontraktor. Komisioni i Prokurimit Publik nisur nga pretendimet e operatorit ekonomik
ankimues “l. A.” dhe me géllim zbatimin e parimit té transparencés, barazisé, dhe
mosdiskriminimit, duke u mbéshtetur dhe né pretendimet e 23 ankimuesit, kérkoi kryerjen e
ekspertizés sé mostrés “Letér fotokopje A4 Laser Bond 85 gsm” té depozituar nga operatori
ekonomik “1.” SHPK, né datén dhe orén e hapjes sé késaj procedure prokurimi. Né kushtet kur,
Komisioni nuk disponon pajisjet e duhura pér njé ekspertizé té till, iu drejtuar me shkresén nr.
374/4 prot., daté 06.04.2021, Universitetit Politeknik t& Tiranés, Departamentit té Tekstilit dhe
Modés, si organ i specializuar, duke kérkuar informacion nése disponojné njé laborator té
akredituar pér t& kryer ekspertizén e nevojshme pér mostrén “Letér fotokopje A4”. Né datén
06.04.2021 me shkresén nr.374/4 prot., Komisioni i Prokurimit Publik ju drejtua pérkatésisht
Universitetit Politeknik t& Tiranés, duke kérkuar informacion lidhur me disponimin nga ana e
tyre té njé laboratori té certifikuar/akredituar gé realizon matje dhe peshime té letér fotokopjes
Ad.

Népérmjet Vendimit Nr. 865/4 Protokolli, daté 21.06.2021, Komisioni i Prokurimit Publik
vendosi si vijon: 1. Té urdhérojé kryerjen e ekspertizés té matjes dhe peshimit té& mostrave té
paragitura nga operatori ekonomik “l.” SHPK nga laboratori i akredituar i Universitetit
Politeknik té Tiranés, pér procedurén e prokurimit “Kérkesé pér propozim”, me nr. REF-90216-
03- 17-2021, me objekt: “Shérbim printim faturash”, me fond limit 2,850,000 leké (pa TVSH),
zhvilluar né datén 29.04.2021, nga autoriteti kontraktor, Sh.A Ujésjellés Kanalizime Fier. 2. Té
testohen mostrat: 1- Letér fotokopje A4 ekspertizé lidhur me letrén Laser Bond 85 gsm. 3.
Operatori ekonomik “I. A.” SHPK, té parapaguajé pér llogari té Universitetit Politeknik té&
Tiranés, shumén prej 1 mijé (njé mijé) leké pa tvsh si tarifé e pércaktuar me ané t& shkresés nr.
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211/1 prot, daté 12.04.2021 pér testimin e mostrés dhe té véré né dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik, sé bashku me kopje té faturés financiare té parapagimit brénda datés 22.06.2021 ora
12:00. 4. Né datén 25.06.2021 ora 12:00 té paragiten prané Komisionit té Prokurimit Publik
pérfagésues té autoritetit kontraktor Ujésjellés Kanalizime Fier SH.A dhe t& operatoréve
ekonomiké “1.” SHPK dhe “I. A.” SHPK me autorizim té posacém té cilét né prani t& Komisionit
té Prokurimit Publik do t& dorézojné mostrat pér testim né laboratorin e akredituar prané
Universitetit Politeknik té Tiranés. 5. Té njoftojé laboratorin e Universitetit Politeknik té Tiranés
pér kryerjen e testimit t¢ mostrave né datén dhe orén e pércaktuar. 6. Afati pér kthimin e
pérgjigjes sé testimit brenda 3 (tre) ditéve puné, nga dita e nesérme e marrjes né dorézim té
mostrave. Ky vendim hyn né fugi menjéheré.

Né datén 25.06.2021 u mbajt seanca dégjimore ku té pranishém ishin pérfagésues té operatorit
ekonomik ankimues “I. A.” ShPK, operatorit ekonomik “l.” ShPK dhe autoritetit kontraktor
“Ujésjellés Kanalizime Fier” Sh. A me autorizim té posagém. Né seancén dégjimore, u njoftuan
palét pér dérgimin e mostrés pér testim. Gjithashtu, gjaté seancés dégjimore, nga palét
pjesémarrése nuk pati kundérshtime apo kontestime té asnjé lloj natyre dhe u konfirmua me
nénshkrimin nga té gjithé palét e pranishém. Né& prani té té gjithé paléve, si dhe né prani té
Komisionit t€ Prokurimit Publik iu dorézua mostra pér testim (letér A4), njé rizém, né
laboratorin e akredituar prané Universitetit Politeknik t& Tiranés me ané t& shkresén nr. 865/6 me
I6ndé “Dérgim mostre pér testim”. Népérmjet shkresés nr. 865/6 prot., daté 25.06.2021, me
objekt: “Dérgim mostrash pér testim”, drejtuar Universitetit Politeknik i Tiranés, Fakulteti i
Inxhinierisé Mekanike, Komisioni 1 Prokurimit Publik 1 kérkoi ké&tij Universiteti
ekzaminimin/testimin e mostrave “1- Letér fotokopje A4 ekspertizé lidhur me letrén Laser Bond
85 gsm.”. Bashkélidhur mostrat pér testim, né pérputhje me Vendimin Nr. 865/4 Protokolli, daté
21.06.2021 té Komisionit t¢ Prokurimit Publik. Mé daté 25.06.2021 pérfagésuesi Komisionit
Prokurimit Publik dérgoi mostrat pér testim prané Universitetit Politeknik t& Tiranés. Né datén
26.07.2021 &shté protokolluar prané Komisionin e Prokurimit Publik shkresa me nr. 865/10 prot,
shkresa e Universitetit Politeknik t& Tiranés, Fakulteti i Inxhinierisé Mekanike me nr. 419/1
prot., daté 26.07.2021 me objekt: “Né pérgjigje té shkresés suaj nr. 865/6., daté 25.06.2021”, ju
lutem gjeni bashkéngjitur raportet e testimit pér “Letér fotokopje A4”.

Komisioni referuar raport testimeve t& kryera nga laboratori i akredituar, gjykon se mostra e
paragitura nga operatori ekonomik “l.” ShPK, konsiderohet se éshté né pérputhje me kérkesat
dhe specifikimet e pércaktuara nga autoriteti kontraktor né dokumentet e tenderit. Sa mé sipér
pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “l. A.” ShPK nuk géndron

KPP vendosi té pranojé ankesén e paragitur nga operatori ekonomik “I.” ShPK pér kualifikimin e
ofertés sé operatorit ekonomike “A. C.” ShPK né procedurén e prokurimit “Kérkesé pér
propozim”, me nr. REF-90216-03-17-2021, me objekt: “Shérbim printim faturash”, me fond
limit 2,850,000 leké (pa TVSH), zhvilluar né datén 29.04.2021, nga autoriteti kontraktor, Sh.A
Ujésjellés Kanalizime Fier. 2. Té mos pranojé ankesén e paraqitur nga operatori ekonomik “I.
A.” ShPK pér procedurén e mésipérme té prokurimit. 31 3. Autoriteti kontraktor té anulojé
vendimin e KVO-sé pér kualifikimin e operatorit ekonomik “A. C.” ShPK dhe té korrigjojé
shkeljet e konstatuara si mé sipér, duke e skualifikuar kété operator ekonomik.

Mé daté 31.08.2021, me nr.2241 prot., u lidh kontrata mes AK dhe OE I. ShPK, me vleré totale
pérfundimtare e kontratés 2.100.000 leke pa tvsh.

7.7 Blerje elektropompa, panele elektrike, aksesor

75



Tenderi me objekt: “Blerje elektropompa, panele elektrike, aksesor 2020,

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt:

“ ”REF- 61358-06-16-2020

1.Urdhér ProkurimiNr. Prot., daté

2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit
Kérkesé pér propozim

3.Hartuesit

Dokumenteve t{ Ofertave Urdher nr. 459 Prot
Tenderit:- Komisioni | daté 05.06.2020.
Posacém:Urdhér Nr. 45

Prot., date 05.06.2020.

1.L.R. 1.L.T.

2.E.E. 2.E.C.

3.S.C. 3.Sh. M

4. Komisioni i Vlerésimit t

5.Fondi Limit (pa tvsh)
5,956,000 leke

6.Oferta fituese (pa tvsh)
3,720,000 leke

7.Diferenca me fondin limi
(pa tvsh) leké

8. Data e hapjes sé tenderit
06.07.2020

9.Burimi Financimit
Fondet e institucionit

10.Operatoret Ekonomike

a) Pjesémarrés né tender Nr. 4
b) S’kualifikuar 3( 2 Pa ofert
ekonomike)

c¢) Kualifikuar 1

¢) Shpallur Fitues 1: BOE

11.Ankimime

AK-s’ka
APP-ka/Rekomandime
KPP-s’ka/

12. PérgjigjeAnkesés

13.Pérgjigje

Oe ankimues ankese apo KK
nr. prot, date , dat
_...20

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet qé:
Duke u nisur nga problematikat pér furnizimin me ujé, dhe bazuar né plan-zhvillimin e vitit
2020, nga administratori i shogérisé P. N., éshté iniciuar procedura e blerjes sé elektropompave

zhytése dhe paneleve elektrike.

Nga departamenti teknik, me shkresén nr. 452 Prot., daté 04.06.2020, jané paraqitur materialet
gé nevojiten, bashké me specifikimet pérkatése, nga kérkuesit Dh. S., L. T.
Drejtori Tregtar P. H., ka kryer pérllogaritjen ekonomike pér pércaktimin e fondit limit duke

marré ofertén mé té ulét ekonomike té tregut.

AK pér testimin e tregut i ka kérkuar ofertat ekonomike operatoréve F. G. shpk, N. shpk dhe A.-

C. shpk.

Vlera e ofertés sé Novamat ishte 5,956,000 leké pa tvsh, vlera e ofertés sé F. G. shpk ishte

6,082,000 leke.

Ofertat e | Pompé Elektropompé | Elektro Panel Rregullator | Léshues
OE né | vertikal | vertikale pompé inverter | tensioni bobine
testimin e | p. Mucaj zhytése, | Kafaraj | 225 KVA 300 A
tregut fejzulla Kafaraj
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N. 1,100,000 | 480,000 530,000 | 450,000 | 2,100,000 73,000
F. Group 1,150,000 | 490,000 540,000 | 460,000 | 2,100,000 75,000
A. C. 1,100,000 | 480,000 535,000 | 454,000 | 2,105,000 72,000
Ofertat e

OE né

procesin e

prokurimit

K. R. | 150,000 | 150,000 500,000 | 600,000 | 100,000 50,000
company

(fituesi i

procedurés)

N. 915,000 | 418,000 410,000 | 420,000 | 1,130,000 65,000
A.C. 500,000 | 350,000 1,000,000 | 250,000 | 90,000 5,500

Nga auditimi i procedurés sé vlerésimit té ofertave u konstatua se KVO, ka skualifikuar OE K.-
R. Company shpk, me oferté 3,720,000 leké e cila ishte oferta mé e ulét ekonomike dhe ka
shpallur fitues OE V. shpk me oferté 3,795,450 leké. OE i skualifikuar ka ankimuar vendimin e
KVO dhe Komisioni i Prokurimit Publik, me VVendimin 304/2020, daté 23.07.2020, e ka anulluar
vendimin e KVO-sé dhe ka pranuar ankesén e OE.

Me shkresén nr. 647 Prot., daté 27.08.2020, KVO i ka kérkuar OE K.-R. Company shpk,
shpjegime pasi oferta ekonomike ishte anomalisht e ulét.

Né pérgjigjen e dhéné nga OE, éshté dokumentuar se pérpara se té jepet oferta, gmimet jané
ofertuar tek prodhuesit apo tek distributorét e shumicés, duke pasur shpenzime pér procedurén
2,914,431 leké dhe normé fitimi prej 27,6 %, bashkélidhur me ofertat e prodhuesit, si dhe fleté
dogane té importeve té€ méparshme pér artikuj té njéjté.

KVO pas shgyrtimit té ankesés sé dokumentacionit té sjellé nga OE K.-R. Company, daté
28.08.2020, mbi ofertén ekonomike anomalisht té ulét, e konsideroi se nuk justifikon uljen e
¢mimeve dhe né veganti pér produktin Rregullator tensioni, duke cénuar cilésiné. Pér kéto arsye
vendosi té skualifikoj¢ OE K.-R. Company shpk dhe me vendimin nr. 791/2 Prot., daté
04.09.2020, té shpallé fitues OE V. shpk.

OE K.-R. C. shpk, ka ankimuar vendimin e K\VVO me shkresén nr. 692 09.09.2020,

Me urdhrin nr. 807/1 Prot., daté 11.09.2020, titullari i AK, ka ngritur Komisionin Shqgyrtimit té
Ankesés, i cili e ka skualifikuar pérséri.

Né mbledhjen e datés 23.10.2020, Komisioni i Prokurimit Publik, ka shgyrtuar ankesén e béré
rishtazi nga OE K.-R. C. shpk, dhe me Vendimin nr. 475/2020, ka vendosur kualifikimin e kétij
operatori ekonomik.

Mé daté 29.10.2020, me Urdhrin nr. 990/1, titullari i AK, ka urdhéruar hegjen e pezullimit té
procedurés sé prokurimit dhe kualifikimin e OE K.-R. C. shpk.

Sic¢ vérehet dhe nga zhvillimi i procedurés, pérfundimi i saj éshté zgjatur deri né fund té vitit,
duke rénduar né pérmirésimin e situatés teknike t¢ UK Fier Sh.A. Njé ndér arsyet kryesore té
zgjatjes ka gené dhe paragitja e ofertés ekonomike té njé OE si anomalisht e ulét.

Duke shqgyrtuar procesin e pércaktimit té fondit limit, dhe zgjedhjen me testimin e tregut, nga
njésia e prokurimit, konstatohet se ky proces paraget problematikat si mos paragitje reale e
¢cmimeve té tregut, ulje ose ngritje té cmimeve té produkteve gé nuk jané té besueshme pasi
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I8vizin nga 3-20 heré mé shumé, dhe qé reflektohet né vlerésimin e ofertave kur njé oferté reale e
tregut, e vértet? trajtohet si anomalisht e ulét, duke vonuar pérfundimin e procedurés.

P&r sa mé sipér mban pérgjegjési anétarét e njésisé sé prokurimit.
2.8 Té tjera q¢é mund té dalin gjaté procesit auditues

Né zbatim té pikés té tjera, t& programit té auditimit Nr. 248/1, Daté 11.03.2022, u shqgyrtua
dokumentacioni i véné né dispozicion nga UK Fier Sh.A., ku konstatohet:

-Ndérmjet shoqérisé “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a. Fier, pérfagésuar nga ish administratori i
shogérisé A., autorizuar me vendimin nr.1 t& asamblesé sé pérgjithshme té datés 14.07.2010 dhe
shogérisé “T.” S.A., me seli né Athiné, Greqi e pérfagésuar nga C. A. administrator i Shoqérisé
dhe shogérisé “T.” S., Komunikimet e Evropés Juglindore dhe Investimeve Inc, kompani e
themeluar dhe gé vepron sipas ligjeve t& Delaware, me seliné né Willington, Delaware, e
pérfagésuar nga C. A. né datén 30.07.2010 éshté lidhur aktmarréveshja pér “ Furnizimi,
instalimi dhe financimi i njé sistemi elektronik t& matjes sé ujit”.

-Marréveshja éshté lidhur dhe zbatuar né kundérshtim me dispozita ligjore dhe nénligjore né fuqi
gé rregullojné veprimtariné né fushén e prokurimit, financiare, té ndértimit, si dhe né kushte
ekonomiko financiare té disfavorshme pér shoqériné.

Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar,
VKM nr. 1, daté 10.01.2007 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar,
Ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010 “P&r menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Udhézimit nr. 30,
daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiviteteve né njésité e sektorit publik”, ligjin nr. 9901, daté
14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i ndryshuar, ligjin nr. 9662, daté 18.12.2006
‘Pér Bankat né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, nenit 56 té tij, si dhe Rregullorja e Bankés
sé Shqipérisé t& miratuar me vendim té Keéshillit Mbikéqyrés té saj me Vendimin nr. 62, daté
14.09.2011 “Pér miratimin e rregullores ‘Pér administrimin e rrezikut té& kredisé”, ligjin nr.
10,081, daté 23.02.2009 “Pér licensat, autorizimet dhe lejet né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar, VKM nr. 956, daté 09.05.2012 “Pér njé ndryshim né VKM nr. 538, daté 26.05.2009
“Pér ligensat”, Udhézimi i METE nr. 315, daté 08.04.2009 “Mbi programet e zhvillimit
ekonomik té shoqgérive tregtare me kapital shtetéror”, i ndryshuar udhézimin e MZHETS nr. 394,
daté 21.08.2-14 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik té& shoqérive tregtare me Kkapital
shtetéror”, Vendimin nr. 42, daté 16.1.2008 “Pér miratimin e rregullores pér kriteret dhe
procedurat e dhénies sé licencave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té
subjekteve juridike, gé ushtrojné veprimtari ndértimi”, VKM nr. 1304, daté 11.12.2009 “Pér
miratimin e modelit t& rregullores “Pér furnizimin me ujé dhe pér kanalizimet né zonén e
shérbimit té Ujésjellés Kanalizimeve sh.a.” Ligjin nr. 9136, date 11.9.2003 “Pér mbledhjen e
kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shogérore dhe shéndetésore ne Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar, VKM nr. 77,daté 28.01.2015 “Pér kontributet e detyrueshme dhe
pérfitimet nga sistemi i sigurimeve shogérore dhe sigurimin e kujdesit shéndetésor”.

Né ményré té detajuar argumentet si mé poshté vijojné:

Aktmarréveshja e lidhur nga shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a. Fier, kishte si subjekt
blerjen, instalimin, testimin dhe shpérndarjen e 37,224 aprate matés té ujit EWMS, (Furnizim
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dhe instalim i njé sistemi elektronik i matjes sé& ujit). Sistemi i ri matés pérbéhet nga
komponentét si vijon:

-Matési dixhital i ujit (DWM Digital Wireless Meter), i pajisur me njé valvul ndérprerje, i
kontrolluar nga distanca.

-Njésité e mbledhjes sé té dnénave (DCU).

-Qendra e té dhénave ku njé infrastrukturé e centralizuar duhet té jeté instaluar.

-Sistemi i faturimit.

Né kontraté né pikén 5, licenca administrative dhe té tjera éshté pércaktuar se UK Fier SHA,
merr pérsipér pér ti siguruar palés tjetér té gjitha licencat e nevojshme administrative té kérkuara
pér projektin me shpenzimet dhe pérpjekjet e tij. Gjithashtu do t& ishte pérgjegjés pér té gjitha
hapésirat pér instalimin e gendrés sé té dhénave, furnizimin me energji elektrike pér pikat e
instalimit t&¢ DCU, lejet e nevojshme pér instalimin e matésave, lejet pér komunikimet pa tela,
personelin e kérkuar me aftésité e nevojshme pér menaxhimin e sistemit, informacione teknike t&
Rrjetit t& ujit etj. Sistemi do té dorézohej pér njé periudhé maksimale prej 18 muaj.

Vlera e kontratés ishte né shumén 5,314,830 Euro, pa TVSH.

Né pikén 12, té kontratés éshté pércaktuar se njé degé e kompanie T. Sh.A., do té krijohet pas
nénshkrimit té kontratés pér zbatimin e saj.

Né nenin 25 palét kané pércaktuar se ¢cdo mosmarréveshje gé rrjedh apo né lidhje me kété
Marréveshje, referohet dhe zgjidhet né ményré pérfundimtare nga arbitrazhi sipas
rregullave té Sallés Ndérkombétare té Tregtisé, Paris Francé.

Né Shtojcén 3 jané pércaktuar termat e Pagesés sé Projektit. Nga ana tjetér, midis Ujésjellés
Kanalizime Fier SHA (P1) dhe T. S. né kété kontraté palét kané parashikuar né neninl se: ,1.1
Barrédhénési né kété marréveshje vendos né favor té Barrmarrésit njé barré siguruese mbi: (i) Té
gjitha té ardhurat gé rrjedhin nga: a- Kontrata daté 30.07.2010, lidhur ndérmjet, T." SHA, S. I.
dhe Shoqgérisé Ujésjellés Kanalizime Fier SHA, ndryshuar... (i) ¢do t& ardhur shtesé, interesa dhe
né pérgjithési ¢cdo kredi gé rrjedhin nga kéta kontrata.

Mé daté 12.11.2010, midis paléve kontraktore UK Fier Sh.A., dhe T. S., dhe S. I. éshté vendosur
gé T. S. ia transferon t& gjitha té drejtat dhe detyrimet shogérisé T. shpk me T. S. si aksioner i
vetém.

Me shkresén nr.302/2, daté 13.06.2010, administratori i shogérisé A.P., ka njoftuar anétarét e
Késhillit Mbikéqyrés pér tematikat e mbledhjes sé rradhés, ku pérfshihet dhe miratimi i vendimit
pér Drejtorin e Pérgjithshém pér té vepruar né emér té UK Fier Sh.A., pér financimin dhe
instalimin pérfundimtar t& matésve dhe sistemit té transmetimit Wireless né zonén e shérbimit.
Me vendimin nr. 544 Prot., daét 21.10.2010, asambleja e aksioneréve e pérfagésuar nga M. F., ka
marré vendimin pér marrjen e garancisé bankare prané T. Bank pér investimin e matésave
elektroniké té ujit ku autorizon ish administratorin A.P., té pérfagésoj Aksionarét e UK Fier Sha,
né kryerjen e veprimeve, si kontrata e garancisé bankare, kontratat e hipotekimit né favor té T.
Bank, pér pronat (ndértesat administrative, zyrat e sektorit, zyrat e arkave etj) né pronési t¢ UK
Fier.

UK Fier do té vendosé si garanci té gjithé té ardhurat gé ka nga biznesi, kéto té ardhura 100 %,
do té béhet vetém nga llogaria e T. Bank, pér sa kohé vazhdon afati i garancisé, dhe llogaria do té
administrohet nga T. Bank, duke i kryer pagesat fillimisht vetém pér tatime, sigurime shogérore,
paga dhe té gjitha pagesat e tjera vetém nése ishte paguar T. shpk.

Me shkresén nr. 770/1 Prot., daté 12.01.2011, administratori qé zévendésoi A.P., ka njoftuar T.
shpk, pér ndérprerjen e punimeve, ku e njofton se stafi i UK Fier nuk ka informacionin tekniko-
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financiar dhe ligjor pér projektin, nuk ka asnjé projekt preventiv té miratuar apo kryer oponencé
nga organet pérkatése si dhe leje ndértimi sipas ligjit t& urbanistikés. Gjithashtu éshté kérkuar
ndérprerja e z&vendésimit t¢ matésave té ujit né dy lagje, pasi jané vendosur né vitin 2007 nga
kredia e Bankés Botérore e cila éshté akoma né shlyerje dhe jané asetet e UK Fier.

Mé daté 03.02.2011, ish Kryeministri z. S. B., ka urdhéruar kontroll administrativ dhe ligjor né
Drejtoriné e Pérgjithshme t& Ujésjellés Kanalizimeve dhe UK Fier Sh.A., mbi procedurat ligjore
dhe administrative né zbatimin e kontratés pér furnizimin, instalimin dhe financimin e njé sistemi
elektronik t& matjes sé ujit. Sekretari i Pérgjithshém z. Gj. L. ka miratuar programin e kontrollit
nr. 410 Prot., daté 03.02.2011, me anétaré t& grupit t& kontrollit P. P. dhe E. D., inspektoré té
Departamentit t& Kontrollit té Brendshém Administrativ dhe Antikorrupsion.

Né relacionin dérguar administratorit z. E. M., nga Sekretari i Pérgjithshém Gj. L., relacion i
firmosur nga drejtori i Departamentit t& Kontrollit t¢ Brendshém Administrativ dhe
Antikorrupsion, z. I. K., paragitet né ményré kronologjike zbatimi i procedurave pér projektin,
ku citohet se me shkresén nr. 367 Prot., daté 15.07.2010 ish administratori A.P., ka nxjerré
urdhrin e prokurimit, duke ngarkuar pér zbatimin e tij njésiné e prokurimit por pa vendosur emra
konkreté. Né urdhér specifikohet se njésia duhet té kontaktojé studio té specializuara. Mé daté
21.07.2010, mes paléve ligjore “R.& C.” shpk dhe UK Fier &shté lidhur kontraté shérbimi me
objekt konsulencé juridike pér procedurén e prokurimit té sistemit t& ri t& matésve té ujit. Mé
daté 21.07.2010 kontraktuesi “R.& C.” shpk ka dérguar te UK Fier raportin ligjor lidhur me
procedurén e prokurimit pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés.

Mé daté 30.07.2010 éshté lidhur kontrata fillestare mes paléve, pér instalimin e matésve me vleré
5,314,830 Euro.

Me shkresén nr. 431, daté 18.08.2010 ish administratori A.P., ka njoftuar Ministrin e Financave
mbi Vendimet e Késhillit Mbikéqyrés dhe Asamblesé sé Ortakéve t& UK Fier mbi marrjen e
kredisé nga njé banké vendase pér financimin e kontratés.

Né pérgjigje té kétij njoftimi nga ana e Ministrit t8 Financave me shkresén nr 10290/1,daté
03.09.2010, sgarohet se Uk Fier mund té marré kredi bankare sipas legjislacionit pérkatés dhe né
kété rast Ministria e Financave nuk ka asnjé detyrim e pérgjegjési.

Me vendimin nr. 544, daté 21.10.2010, Asambleja e Aksioneréve té UK Fier, pérfagésuar nga
znj. M. F., ka vendosur té& aplikohet pér dhénien e garancisé bankare duke autorizuar
administatorin pér lidhjen e kontratés me T. Bank.

Mé daté 12.11.2010 mes paléve UK Fier dhe T. dhe S. I. éshté béré amendimi i kontratés duke
shtuar faktin se pala T. dhe S. I. merr pérsipér kryerjen e shérbimit t& billingut né favor té UK
Fier pér njé afat 5 vjecar, pérkundrejt pagimit t& njé vlere prej 500 euro né muaj. Mé daté
22.11.2010 mes paléve DIWI Consult International Albania dhe UK Fier éshté lidhur kontrata e
mbikéqyrjes sé punimeve té furnizimit, instalimit té sistemit té ri té matésve elektroniké me vleré
45,000 euro, me afat 18 muaj.

Me shkresén nr. 953 Prot., daté 06.04.2011, administratori i ka dérguar T. Bank, vendimin e
asamblesé sé ortakéve nr. 06 Prot., daté 30.03.2011 pér pezullimin e kontratés “Furnizimi ,
instalimi dhe financimi i njé sistemi elektronik pér matjen e ujit”, si dhe pezullimin e kontratés sé
fillestare té& lidhur me T. S. dhe S. 1., pér arsye se nuk jané zbatuar procedurat e prokurimit
publik, si dhe pér kontratén pér dnhénie garancie nuk jané zbatuar dispozitat e ligjit nr. 9869 daté
04.02.2008 “Pér huamarrjen e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar.

Kérkesat e administratorit nuk jané marré né konsiderat® nga T. Bank, né pérgjigjen nr. 8062
Prot., daté 21.04.2011.
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Konkluzioni i kontrollit t&¢ kryer nga Departamenti i Kontrollit t¢ Brendshém Administrativ dhe
Antikorrupsionit né Késhillin e Ministrave, éshté se veprimet e administratorit E. M. pér
ndérprerjen apo pezullimin e kontratés jané veprime té pambéshtetura si né kontratén e lidhur
mes paléve ashtu dhe né statutin e shogérisé. Kontrata né fjalé rezulton té jeté lidhur si pasojé e
miratimit té saj nga ana e organeve drejtuese té¢ UK Fier Sha., dhe pérkatésisht nga Asambleja e
Aksioneréve dhe Késhilli Mbikéqyrés i saj, organe té cilat kané kopetencén pér kryerjen e njé
veprimi té tille. Veprimet pér ndérprerjen apo pezullimin e kontratés duhet t& shikohen me
vémendje pasi kané efekte tek garancia e Iéné dhe ndikojné né kushtin e zgjidhjes sé
mosmarréveshjeve nga arbitrazhi ndérkombétar.

Me shkresén nr. 963 Prot., daté 11.04.2011, administratori i shogérisé i ka kérkuar asistencé
juridike Avokaturés sé Shtetit, ku kérkon mendim pér ligjshmériné e kontratés, vazhdimi i
zbatimit apo pezulli i saj, cilat jané rrugét pér ndérprerjen dhe pasojat pér prishjen e njéanshme té
kontratés.

Mé daté 14.04.2011, Avokatja e Pérgjithshme e Shtetit znj. L. M., me shkresén nr. 406/1 Prot.,
drejtuar z. S. O., Ministér i Punéve Publike dhe Transportit, dhe pér dijeni z. E. M., administrator
i UK Fier, éshté pérgjigjur se bazuar né ligjin “Pér Avokaturén e Shtetit”, Avokatura e Shtetit
ofron asistencé pér njésité e geverisjes vendore (ku pérfshihet rasti i UK Fier gé zotérohet nga
geverisja vendore), sipas kushteve té pércaktuara né ligj ose pér marréveshje té posagcme té
lidhura pér kété géllim. Sipas interpretimit t¢ Avokaturés sé Shtetit rasti i mésipérm nuk
identifikohet si i tillé gé té autorizojé Institucionin pér dhénie asistence. Por lihet mundésia e
dhénies sé asistencés kundrejt pagesés.

Mé daté 15.05.2011 éshté ndryshuar kontrata midis shogérive me shkakun se t& dyja palét shohin
mundésiné e riorganizimit t& kushteve té pagesés, zgjerimit t& financimit dhe ndihmés pér
organizimin e instalimit té pajisjeve né varési té kontratés sé CEZ.

Shogéria T. SHPK ka lidhur Kontraté me T. Bank, pér Kredi Afatmesme Nr. Co. 466/03.11.2010
ndryshuar me Shtojcé Kontraté pér Kontraté pér Kredi Afatmesme nr. Co. 466/6.09.2012 pér njé
kredi né shumén Euro 2,188,986.89, me T. Bank, si dhe siguron pagimin e ¢do shume qé
Barrédhénési, i detyrohet Barrémarrésit né bazé té kontratave té sipérpérmendura.

Pér periudhén 2010, T. i ka faturuar UK Fier vlerén 539,719 Euro, pér “Software and control
room” situacion, me faturén tatimore nr. 1, daté 21.12.2010, pranuar nga ish administratori A.P.
Mé daté 12.01.2011, DIWI Tirana, i ka dérguar UK Fier, shkresén pér pagesén e faturés nr. 2,
pér dhomén e kontrollit dhe pér 620 matésa t& montuar né terren, duke certifikuar punimet, pér
vlerén 392,721 Euro.

T. shpk, me shkresén n.r 1327 Prot., daté 27.09.2011, i drejtohet administratorit té ri S. T., pér
pranimin e faturave tatimore té mésipérme, té refuzuara nga administratori i méparshém, veprim
sipas tij i paligjshém dhe nga Zyra e Tatim Taksave, e cila pas kontrollit t& kryer, béri kallzim
penal né Prokuroriné e Rrethit Fier, ndaj UK Fier pér mos deklarim faturash.

Mé daté 25.11.2011, Késhilli Mbikéqyrés i pérbéré nga A. M. kryetar, Q. H., S. Gj., I. Gj. dhe K.
S. anétaré, kané miratuar projektet e ndryshme té Drejtorisé Teknike, pér vendosjen e matésve té
rinj, si pércaktimin e preventiveve dhe vlerave finale gé duhet té pagojné klientét pér instalimin

81



dhe pérfitimin e shérbimit. Ka ngarkuar administratorin pér zbatimin e situacioneve 1 dhe 2, dhe
zbatimin e vendimit.

Mé daté 18.01.2012, Késhilli Mbikéqyrés ka ngarkuar administratorin pér marrjen né dorézim té
1300 matésve té instaluar nga T.

Mé daté 01.03.2014, shogéria T., me shkresén nr. 16 Prot., ka njoftuar UK Fier se do ndérpresé
kontratén pér moszbatim té kushteve dhe se do ta dérgojé né Gjykatén e Arbritrazhit duke
kérkuar minimalisht 4,460,000 Euro démshpérblim. Késhilli Mbikégyrés dhe Asambleja e
Ortakéve kané autorizuar administratorin pér pajtimin e njé studio ligjore. Pas vlerésimit té
ofertave, UK Fier ka lidhur kontraté pér konsulencé ligjore me studion “H.& H.”.

Mé 26.06.2014, administratori S. T. ka nénshkruar njé aneks kontrate me T., ku pranon
detyrimin e faturuar né vlerén 2,115,342 Euro dhe pérvec késaj vlere dhe vlerén 316,025 Euro
pér 3500 matésa t& montuar por té pafaturuar. Gjithashtu pranon se si rezultat i paaftésisé sé UK
Fier pér pérmbushjen e pagesave kontraktore dhe sigurimit ndaj T. té njé garancie bankare, kjo e
fundit ka mundur té instalojé gjaté 4 viteve vetém 17,600 matésa. Me nénshkrimin e késaj aneks
kontrate T. é&shté dakord té ndérpresé procedurat pér ndérprerjen e kontratés dhe ndjekjen ne
Gjykatén e Arbitrazhit.

Né ményré gé UK Fier ti paguajé detyrimin prej 2,115,342 euro, do té transferojé né favor té T.
té gjitha aktivitetet e departamentit t& shitjes, duke pérfshiré dhe aktivitetin e faturimit pér njé
periudhé jo mé shumé se 5 vjet. UK Fier i ka kaluar T. t& drejtén pér té gjithé llogariné e
klientéve né shumén 592,000,000 leké, duke i dnéné té drejta pér lidhje marréveshje, ndérprerje
té furnizimit me ujé, mbledhjen e té ardhurave nga lidhjet e reja, Gjithashtu 25 punonjés t& UK
Fier, faturisté do té kalojné né T., dhe UK Fier do té paguar njé kosto 5000 euro pér shérbimin.
UK Fier do ti sigurojé T. akses té ploté pér té dhénat e numrit té pérdoruesve, llogarité bankare,
numrin e punonjésve etj. Kohézgjatja e kontratés éshté pesé vjet.

Asambleja e Aksioneréve me vendimin nr. 81 Prot., daté 31.03.2015, ka miratuar kalimin e
detyrimeve té arkétueshme nga shogéria A. te T.

Késhilli Mbikéqgyrés ka miratuar largimin e administratorit S. T. dhe emérimin e P. N., mé daté
05.09.2016.

Mé daté 23.09.2016, T., pérfagésuar nga C. A., i ka dérguar UK Fier, lajmérim pér ndérprerje
kontrate, si rezultat i mospagesave duke kérkuar pagesén e detyrimit t¢ mbetur prej 1,800,000
euro dhe vlerén minimale prej 2,200,000 euro si kompensim pér fitimin e munguar dhe déme.
Nése nuk paguhen ose nuk lidhet kontraté tjetér, T. do ta dérgojé céshtjen pér zgjidhje né
Gjykatén e Arbitrazhit.

Mé daté 09.01.2017, me shkresén nr. 3 Prot., administratori P. N., i 8shté pérgjigjur njoftimit té
T., se zbatimi i kontratés mes paléve ka pasur probleme teknike si mos funksionimi i matésve,
nuk kané mundur té& lexohen on-line, nuk ka pasur rritje té arkétimeve, kané faturuar pér
menaxhimin e shitjeve né total vlerén 469,200 Euro, kur stafi i drejtorisé sé shitjes éshté paguar
nga UK Fier, matésat e instaluar né vitin 2008 nga financimi i Bankés Botérore né vlerén
113,000,000 lek&, nuk jané dorézuar né UK Fier. Gjithashtu UK Fier nuk ka konfirmuar
asnjéheré marrjen né dorézim té matésve té instaluar.

Mé daté 10.01.2017, me shkresén nr. 12/1 Prot.. administratori i UK Fier i ka kthyer faturéne T.,
duke mos e pranuar.
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Pér periudhén 2010 deri ne 31.08.2016 nga zbatimi i kontratés me shogériné T.-A. me objekt
“Pér furnizimin dhe instalimin e njé sistemi elektronik te matjes se ujit” rezultojné té& kryera
pagesa né vilerén 280,019,352 leké.

Né kundérshtim me VKM nr. 1304, daté 11.12.2009, “Pé&r miratimin e modelit té rregullores pér
furnizimin me ujé dhe kanalizimet né zonén e shérbimit té ujésjellés kanalizimeve SHA”, pika
2.7, Ujématésat, citohet: “Jetégjatésia e njé ujématési éshté 7-10 vjet, késhtu konsumatori né
bashképunim me ndérmarrjen do ta ndérrojé até kundrejt pagesés pér shérbimin e kryer nga ana
e shogérisé. Shogéria e mjofton konsumatorin njé muaj me paré duke u bazuar tek lista e
ujématésve qé ajo harton dhe rifreskon népérmjet zyrés sé faturimeve dhe arkétimeve né vite.”,
vlera e matésave nuk i’u éshté faturuar konsumatoréve por éshté mbajtur si kosto e shogérisé.

Mé daté 23.01.2017, Banka Tirana ka filluar procedurat gjygésore pér marrjen e detyrimit prej
2,456,000 euro qé ka akumuluar shogéria T. ndaj bankés, duke u mbéshtetur né marréveshjen
siguruese té lidhur né vitin 2010, ku ishte palé dhe UK Fier sha.

Me vendimin nr. 62 , daté 08.02.2022, Gjykata e Rrethit Fier, ka vlerésuar si té pabazuara né ligj
kérkesat e T. Bank.

Aktmarréveshja e lidhur ndérmjet shogérisé “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a. Fier, dhe shogérisé
éshté kryerpa zbatuar procedurat e prokurimit, veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006, i ndryshuar, VKM nr. 1, daté 10.01.2007 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, i ndryshuar, ¢cka ngarkon me pérgjegjési Administratorin e Shogérisé, Késhillin
Mbikéqyrés dhe Késhillin Bashkiak.

Lidhja e késaj marréveshje éshté kryer, pa hartuar plan biznesin pérkatés pér shlyerjen e késaj
kredie, efektivitetin e saj, dhe né njé kohé kur Shogéria Ujésjellés Sha, Fier, nuk kishte aftési
paguese pér shlyer kété kredi.

Vlera 280,019,352 leké pérbén efekt ekonomik negativ pér UK Fier.

Veprimet e mésipérme ngarkojné me pérgjegjési administratorin e shoqérisé, késhillin
mbikéqyrés dhe késhillin bashkiak, té cilét kané aprovuar dhe kryer vendimet pér lidhjen e
kontratés, vénien e garancive si dhe mos marrjen e masave gjaté zbatimit t& kontratés, veprime
kéto né kundérshtim me nenin Neni 16 “Abuzimi me detyrén dhe formén e shoqgérisé”, i Ligjit
nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i ndryshuar, i cili citon “J.
Ortakét, aksionarét e shoqérisé tregtare, administratorét dhe anétarét e késhillit t¢ administrimit,
qé kryejné njé apo mé shumé nga veprimet ose mosveprimet vijuese, pérgjigjen personalisht e né
ményré solidare pér detyrimet e shoqérisé, me té gjithé pasuriné e tyre nése:

a) abuzojné me formén e shoqérisé tregtare pér arritjen e géllimeve té paligjshme;

b) trajtojné pasurité e shoqérisé tregtare si té ishin pasurité e tyre;

¢) né ¢astin kur kané marré apo duhet té kishin marré dijeni pér gjendjen e paaftésisé paguese té
shogérisé, nuk marrin masat e nevojshme, pér té siguruar qé shoqgéria, né varési té llojit té
veprimtarisé sé ushtruar, té keté kapitale té mjaftueshme, pér té pérmbushur detyrimet e marra
pérsipér ndaj paléve té treta”.

Pér sa trajtuar né kété pjesé té Raportit té Auditimit nga Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier éshté
paragitur observacioni i datés 26.05.2022, protokolluar né KLSH me nr. 248/4 prot., daté
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30.05.2022, dhe observacioni i dérguar mé daté 12.07.2022 nga z. S. T. ish-Administrator i
Shogérisé ku jané shprehur objeksionet si mé poshté:

Pretendimi i subjektit:

Né observacion jané paraqgitur né ményré kronologjike vendimet e marra nga Késhilli
Mbikéqyrés dhe Asambleja e Ortakéve, dhe kontratat e lidhura mes paléve. Gjithashtu éshté
paragitur kérkesa e T. sha pér gjykim né arbitrazh duke kérkuar minimalisht 4,460,000 Euro
démshpérblim. Mé pas éshté mbledhur Asambleja e Aksioneréve pér t&8 miratuar veprimet e
métejshme té kryera nga administratori.

Qéndrimi i grupit té auditimit:

Né lidhje me pretendimet e paragitura nga z. S. T. ish-Administrator i Shogérisé ju béjmé me
dije se: Pér sa trajtuar mé sipér observacioni Juaj lidhur me kété ¢éshtje merret né konsideraté né
hartimin e kétij Raporti Pérfundimtar Auditimi.

Pér pérmirésimin e gjendjes rekomandojmé marrjen e masave si mé poshté:

IV.GJETJET DHE REKOMANDIMET

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion pér procedurén me objekt
“Blerje materiale hidraulike” rezulton se né pérbérje té Komisionit t&¢ Shqyrtimit t& Ankesave té
ngritur nga ana e ish—Titullarit t¢ AK z. P. N. &shté caktuar né kété komision edhe anétari i NJP
i cili ka gené pjesé e Grupit té Punés pér hartimin e specifikimeve teknike (pavarésisht Urdhrit
nuk ka firmosur) si dhe njékohésisht ka gené anétar i NJP, i cili ka miratuar kriteret e hartuara
mé paré. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, Kreu VII “Procedurat E Ankimit Administrativ”, neni 63, “Té
drejtat e personit té interesuar”, pika 1.1, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu X “Shqyrtimi i Ankesave”, neni 78 “Ankesat
né autoritetin kontraktor”, pika 6. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 fage nr 42 té Raportit té
Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Nga ana e UK Fier SHA té merren masa pér vendosjen né komisionet e
shqyrtimit té ankesave, personave té cilét nuk kané marré pjesé né procesin e vendimmarrjes pér
céshtjet pér té cilat jané paragitur ankesat.

Né vijimési
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit né dosjen e procedurés me objekt
“Blerje materiale hidraulike”, rezulton se me urdhér nr. 268, daté 18.03.2019 té Titullarit t¢ UK
Fier SHA é&shté ngritur grupi i punés i pérbéré ngaz. V. M., z. E. E., z. Dh. S. dhe z. K. M. pér
hartimin e specifikimeve teknike. Né fakt specifikimet teknike jané miratuar vetém nga ana e z.
V. M. dhe jo nga anétarét e tjeré, veprime né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014,
“Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, i ndryshuar, Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve té tenderit”, pika 2 si dhe me Urdhrin e Titullarit nr. 268 prot., daté 18.03.2019.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 fage 42 té Raportit té Auditimit).
2.1 Rekomandimi: Nga ana e Shogérisé Aksionare Ujésjellés Kanalizime Fier t&8 merren masa
pér verifikimin e zbatimit té urdhrave té léshuar dhe t& mos miratohen specifikimet teknike né
mungesé té nénshkrimit té té gjithé anétaréve té komisionit.
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Né vijimési
3. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje me procedurén
me objekt “Shpim pusi dublant nr. 3 B Kafaraj”, jané vendosur Kritere t& paargumentuara
teknikisht dhe ligjérisht. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006,
“Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe qéllimi”, Neni 2, “Parimet e
pérzgjedhjes”, Neni 20, “Mos diskriminim”, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, ndryshuar, Neni 27, “Kontratat e mallrave”, Neni 61, “Hartimi
dhe publikimi i dokumenteve té tenderit” si dhe Rregulloren e UK Fier SHA. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 7 fage 42 té Raportit té Auditimit).
3.1 Rekomandimi: Nga ana e UK Fier SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit me géllim pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencés dhe ekonomicitet.

Né vijimési
4. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion né lidhje me procedurén
me objekt “Shpim pusi dublant nr. 3 B Kafaraj”, rezulton se gjaté vlerésimit té ofertave éshté
kualifikuar OE A. edhe pse nuk pérmbushen dy prej kritereve. Sa mé sipér éshté né kundérshtim
me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pé&r prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe
qéllimi”, Neni 46, “Kualifikimi i Ofertuesve”, Neni 53, “Shqyrtimi i Ofertave”, Pika 3 Pika 5,
VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, ndryshuar,
Neni 66, “Kualifikimi i ofertuesve” si dhe Rregulloren e UKF SHA. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 7 fage 42 té Raportit té Auditimit).
4.1 Rekomandimi: Nga ana e UK Fier SHA t& merren masa pér kualifikimin e operatoréve té
cilét pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim pérdorimin e fondeve
me efektivitet, eficiencés dhe ekonomicitet.

Né vijimési

5. Gjetje nga auditimi: Né procedurén e prokurimit me objekt “Blerje karburant Gazoil D1 dhe
Benziné”, né vitin 2020 u konstatua se né hartimin e specifikimeve teknike té pércaktuara né
DST, vendosja e tyre nuk ishte bazuar né kuadrin ligjor pérkatés. Pika 2.3.2, e specifikimeve
teknike, pér licencat qé duhet té disponojé OE si vijon: “Operatori ekonomik duhet té jeté i
pajisur me leje tregtimi ose licencé tregtimi me shumice te naftés bruto dhe nénprodukteve te saj
ose autorizim pér tregtim karburantesh té llojit I1l/A (Gazoil, Diesel 10ppm) dhe 1I/A (Benzine
95 Oktan) ne pérputhje me Ligjin Nr.8450 dt.24.02.1999 « Pér pérpunimin, transportin dhe
tregtimit te gazoil D1, benzinés, gazit dhe nénprodukteve te tyre » (me ndryshimet pérkatése)
sipas standardeve te miratuara konform ligjit.”, nuk pasqyron ligjin e sipércituar dhe VKM-né
pérkatése.

-Kjo kérkesé éshté e pasakté pasi, nuk shpjegon garté se cilén leje ose licencé duhet té paragitet
nga OE pjesémarrés, duke sjellé konfuzion dhe pagartési dhe né procesin e vlerésimit nga KVVO.
Kéto veprime jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8450, daté 24.2.1999 pér pérpunimin,
transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit dhe nénprodukteve té tyre, i ndryshuar me ligjin nr.
9218, daté 08.04.2004, ligjin nr. 9574, daté 03.07.2006, ligjin nr.9595, daté 27.07.2006, ligjin nr.
83/2013, ligjin nr. 10137, daté 11.05.20009, ligjin nr. 12/2013, ligjin nr. 71/2014, Kreu 1ll, leja e
koncesionit, licenca e tregtimit, licenca dhe procedura e dhéniesse tyre, Neni 20, Licencat. Né
Vendimin nr. 970, daté 2.12.2015, “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien
e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj”, pjesa I,
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sqarohet:*Procedura pér dhénien e licencave pér tregtimin me pakicé té karburanteve, gazit té
léngshém té naftés, pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe léndéve djegése pér pérdorim nga
konsumatorét fundoré.\/eprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me nenin 23 té ligjit nr. 9643,
daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Pér prokurimin publik”.

-Né procesin e prokurimit ka marré pjesé vetém njé operator ekonomik, G. C. G. shpk. Nga
shqyrtimi i dokumenteve t& dorézuara né sistemin e prokurimit publik, rezultoi se OE nuk ka
paragitur Licencén “Pér tregtimin me pakicé té karburanteve, gazit t& léngshém té& naftés, pér
automjetet, vajrat lubrifikante dhe I&ndéve djegése pér pérdorim nga konsumatorét fundoré .
Nga verifikimet e kryera né QKB, pér licencat pérkatése, OE zotéron pér rrethin e Shkodrés,
licencén e léshuar nga Bashkia Shkodér, pér tregtimin pér pérdorim nga konsumatorét fundoré.
Né nenin nr.46, té ligjit t¢ LPP, kérkohet pér kualifikimin qé OE té zotérojé licencat
profesionale, té léshuara nga autoritetet kompetente shtetérore, si dhe aftésité teknike duke pasur
pajisjet dhe asetet fizike pér veprimtarité e kérkuara pér té cilat do té lidhet kontrata.

Mé daté 09.06.2020, pérfagésuesi i OE, ka deklaruar se i pérmbush té gjitha specifikimet teknike
té pércaktuara né dokumentet e tenderit dhe se e vértetojné kété me certifikata e dokumente, té
dorézuar bashké me deklaratén.

Komisioni i vlerésimit té ofertave jo vetém nuk duhet ta kualifikonte si fitues, por t& kérkonte né
Agjenciné e Prokurimit Publik pér pérjashtimin e kontraktorit nga pjesémarrja né prokurimet
publike, né mbéshtetje t& nenit 13, pika 3/a té LPP-sé. Kéto veprime jané né kundérshtim me
nenin 53, pika 3 i LPP. Gjithashtu, né kérkesat pér kualifikim parashikohet se, mosplotésimi
qofté edhe i njé kriteri pér kualifikim, rasti i mosdorézimit té njé dokumenti, ose té dokumenteve
té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér skualifikim. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 7
faget 42 té Raportit té Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Nga ana e UKF SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit té kritereve né raport me nevojat e investimit si dhe pér kualifikimin e operatoréve té
cilét pérmbushin plotésisht dhe saktésisht kriteret e vendosura me géllim pérdorimin e fondeve
me efektivitet, eficiencés dhe ekonomicitet.

-Autoriteti Kontraktor té marré masa pér té kérkuar né Agjenciné e Prokurimit Publik pér
pérjashtimin e OE G. C. G. shpk, nga pjesémarrja né prokurimet publike, né mbéshtetje té nenit
13, pika 3/a té LPP-sé.

6. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me procedurén
me objekt “Shérbim printim faturash” 2021, nga auditimi i DST u konstatua se jané vendosur
kritere t& paargumentuara teknikisht dhe ligjérisht. Konkretisht éshté kérkuar Certifikata 1SO
27001: 2013“Pér Siguriné e Informacionit”, léshuar nga institucionet zyrtare té akredituar né
Republikén e Shqipérisé pér kété géllim, si dhe Certifikata 9001:2015 “Pér Menaxhimin e
Cilésise”.

Kriteret e méposhtme jané jo té justifikuara dhe té argumentuara pasi ruajtja e mbrojtja e té
dhénave pérfshihet né certifikatén ISO 27001:2013, “Pér siguriné e informacionit”.

Né pikat si vijon kérkohet: 2.3.7 Operatori ekonomik duhet t& keté té gjitha masat mbrojtése pér
mbrojtjen e fileve nga humbja, vjedhja apo aksesi i paautorizuar. Pér kété duhet té dorézojé njé
dokument mbéshtetés (me fatura blerje, nr. serial pérkatés ose deklarata zhdoganimi) i cili
vérteton disponueshmériné e mjeteve té mésipérme. (Ky kriter kupton transferim e fileve nga
vendi i prodhimit prané AK me sukses gé do té thoté: shmangien e humbjes, vjedhjes apo
aksesit té paautorizuar (bakérimi)).Operatorét ekonomik pér té vértetuar se disponojné masa
mbrojtése pér té mbrojtur té dhénat nga bakérimi duhet t& disponojné té paktén njé nga
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programet e méposhtme: 1.Antivirus; 2.Firewall; 3.Detektor L&vizje; 4.Enkriptim file.
Disponimi nga ana e operatorit ekonomik i té paktén njé prej programeve té mésipérme duhet té
vértetohet me fatura blerje, nr.serial pérkatés ose deklarata zhdoganimi.Operatori ekonomik
duhet té keté sistem softuer (sisteme operative dhe aplikacione) +hardware pér pérpunimin e té
dhénave dhe krijimin e fileve pér print. Té gjitha kéto vértetuar me fatura blerje ose deklaraté
zhdoganimi (operatorét ekonomik pjesémarrés duhet te paragesin pér té vértetuar ambientin ku
do té mbahen pajisjet gé do té béjné pérpunimin e té dhénave népérmjet sistemeve softuer dhe
harduer si dhe ky ambient té jeté i survejuar me kamera 24h/24h, dhe t& vendosen né
dispozicion fotografi té ambientit ku do té kryhet procesi i punés.)

Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”,
i ndryshuar, Neni 1, “Objekti dhe géllimi”, Neni 2, “Parimet e pérzgjedhjes”, Neni 20, “Mos
diskriminim”, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit publik”,
ndryshuar, Neni 27, “Kontratat e mallrave”, Neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té
tenderit” si dhe Rregulloren e UKF SHA. (M¢é hollésisht trajtuar né pikén 7 fage 42 té Raportit
té Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Nga ana e UKFier SHA té merren masa pér vendosjen né procedurat e
prokurimit t& kritereve né raport me nevojat e shérbimit me géllim pérdorimin e fondeve me
efektivitet, eficiencés dhe ekonomicitet.

Né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion né lidhje me procedurén
me objekt “Blerje elektropompa, panele elektrike, aksesoré”, 2020, nga auditimi i procesit té
vlerésimit té ofertave u konstatua se KVO, ka skualifikuar OE K.-R. C. shpk, me oferté
3,720,000 leké e cila ishte oferta mé e ulét ekonomike dhe ka shpallur fitues OE V. shpk me
oferté 3,795,450 leké. OE i skualifikuar ka ankimuar vendimin e KVO dhe Komisioni i
Prokurimit Publik, me Vendimin 304/2020, daté 23.07.2020, e ka anulluar vendimin e KVO-sé
dhe ka pranuar ankesén e OE. Me shkresén nr. 647 Prot., daté 27.08.2020, K\VVO i ka kérkuar OE
K.-R. C. shpk, shpjegime pasi oferta ekonomike ishte anomalisht e ulét. Né pérgjigjen e dhéné
nga OE, éshté dokumentuar se pérpara se té jepet oferta, gmimet jané ofertuar tek prodhuesit apo
tek distributorét e shumicés, duke pasur shpenzime pér procedurén 2,914,431 leké dhe normé
fitimi prej 27,6 %, bashkélidhur me ofertat e prodhuesit, si dhe fleté dogane té importeve té
méparshme pér artikuj té njéjté. KVO pas shgyrtimit té ankesés sé dokumentacionit té sjellé nga
OE K.-R. C., daté 28.08.2020, mbi ofertén ekonomike anomalisht té ulét, e konsideroi se nuk
justifikon uljen e ¢mimeve dhe né vecanti pér produktin Rregullator tensioni, duke cenuar
cilésiné. Pér kéto arsye vendosi té skualifikojé OE K.-R. C. shpk dhe me vendimin nr. 791/2
Prot., daté 04.09.2020, té shpallé fitues OE V. shpk. OE K.-R. C. shpk, ka ankimuar vendimin e
KVO me shkresén nr. 692 09.09.2020, Me urdhrin nr. 807/1 Prot., daté 11.09.2020, titullari i
AK, ka ngritur Komisionin Shqyrtimit té Ankesés, i cili e ka skualifikuar pérséri. Né mbledhjen e
datés 23.10.2020, Komisioni i Prokurimit Publik, ka shqyrtuar ankesén e béré rishtazi nga OE
K.-R. C. shpk, dhe me Vendimin nr. 475/2020, ka vendosur kualifikimin e kétij operatori
ekonomik. Mé daté 29.10.2020, me Urdhrin nr. 990/1, titullari i AK, ka urdhéruar hegjen e
pezullimit t& procedurés sé prokurimit dhe kualifikimin e OE K.-R. C. shpk.

-Si¢ vérehet nga zhvillimi i procedurés, pérfundimi i saj éshté zgjatur deri né fund té vitit, duke
rénduar né pérmirésimin e situatés teknike t& UK Fier Sh.A. Njé ndér arsyet kryesore té zgjatjes
ka gené dhe paragitja e ofertés ekonomike té njé OE si anomalisht e ulét.

Duke shqgyrtuar procesin e pércaktimit té fondit limit, dhe zgjedhjen me testimin e tregut, nga
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njésia e prokurimit, konstatohet se ky proces paraget problematikat si mos paragitje reale e
¢cmimeve té tregut, ulje ose ngritje té cmimeve té produkteve gé nuk jané té besueshme pasi
I8vizin nga 3-20 heré mé shumé, dhe qé reflektohet né vlerésimin e ofertave kur njé oferté reale e
tregut, e Vérteté trajtohet si anomalisht e ulét, duke vonuar pérfundimin e procedurés. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 7 fage 42 té Raportit té Auditimit).

7.1 Rekomandimi: Nga ana e UK Fier SHA t& merren masa pér kryerjen e procesit t& testimit t&
tregut, me pérgjegjshméri dhe objektivitet, duke pérdorur té gjitha alternativat e mundshme me
géllim pérllogaritjen e fondit limit né ményré reale e t& sakté duke mundésuar pérdorimin e
fondeve me efektivitet, eficiencés dhe ekonomicitet.

Né vijimési

8.Gjetje nga auditimi: UKF Sh.a ushtron aktivitetin né njésité administrative: Qendér, Cakran,
Dermenas, Levan, Mbrostar, Libofshé, Portéz, Frakull, Topojé si dhe né qytetin e Fierit.
Shogéria pér ofrimin e shérbimeve né gytet apo né njésité administrative ka né dispozicion 23
mjete né total té tipeve autovetura, skrepa, bote uji dhe kamiongina. Shpérndarja e karburantit
pér mjetet e Shoqgérisé, kryhet ditore bazuar né kérkesat e pérgjegjésve té sektoréve té cilat
miratohen nga pérgjegjési i ofiginés. Térhegja e karburantit kryhet népérmjet kartave elektronike
sé bashku me fleté-daljen pérkatése nga magazina.Normativat pér konsumin e karburantit pér
mjetet e Shoqérisé té cilat jané aplikuar pér vitet 2019-2021, jané t& miratuara nga
Administratorit t¢ Shogérisé me shkresén nr. 98 prot., daté 30.01.2019, dhe shkresén nr. 191/1
prot., daté 28.02.2020.

-Jané audituar me zgjedhje shpenzimet mbi konsumin e karburantit pér 8 automjete ku
konstatohet se: Pér kéto mjete nuk jané mbajtur kartelat pérkatése né té cilat té regjistrohen té
gjitha té dhénat e automjetit si dhe shpenzimet gé do té kryhen pér to gjithashtu duhet té jeté e
evidentuar kilometrazhi i tyre né fillim té vitit dhe fund vitit pér té béré ndjekjen e shpenzimeve
periodike pér goma, filtra, karburant, riparime etj. Kéto shpenzime nuk mund t& pérllogariten pa
pasqgyruar elementin bazé i cili éshté kilometrazhi, pér mirémbajtje dhe shfrytézimin e tyre.
Shpenzimet pér konsumin e karburantit mbahen né dosjen e mjetit nga drejtuesi i automjetit ku
pjesé pérbérése e dosjes jané edhe urdhri pér pérdorimin e mijetit, siguracioni vjetor, leje
garkullimi, kolaudimi kontrolli teknik (pér t¢ mjetet ndodhet kolaudimi i vitit 2021), kérkesa dhe
autorizimi pér l8vizjen e mjetit, fleté-dalja nga magazina e karburantit, fleté-udhétimet.

Nisja e procesit té térhegjes sé karburantit fillon me kérkesés ditore e cila vjen nga sektorét
pérkatés pér l8vizjen e mjetit. Kjo kérkesé miratohet nga pérgjegjési i oficinés. Mé pas me fleté-
daljen respektive béhet dalja nga magazina. Si dokumentacion justifikues né dosjen e cila mbahet
nga drejtuesi i mjetit ndodhet edhe fleté-udhétimi nénshkruar nga drejtuesi i mijetit i cili
konfirmon lévizjen e mijetit e nénshkruar nga pérgjegjési i ofiginés. Gjithashtu né fletét e
udhétimit jané vendosur né total kilometrat e pérshkruara dhe jo sa ka gené kilometrazhi né
fillim t& lévizjes dhe sa ka gené né fund té lévizjes pér secilén urdhér shérbimi. Gjithashtu nga
dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se, pér 4 automjete kilometrazhi i tyre nuk
éshté né gjendje pune, veprime kéto né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 07.08.2010, “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 19. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 5,
fage 29, té Raportit t¢ Auditimit).

8.1. Rekomandimi:Nga Drejtoria Tregtare dhe Dega Tekniketé hartohen kartelat pérkatése té
automjeteve, ku té evidentohen dhe pérditésohen té gjitha té dhénat dhe shpenzimet e
automjeteve.

Menjéheré dhe né vijimési
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8.2. Rekomandimi:Nga Administratori i Shogérisé dhe Dega Teknike té merren masa gé té
kryhet riparimi i automjeteve né té cilat jané konstatuar defekte né aparatin e kilometrazhit, me
géllim kryerjen e rakordimeve ndérmjet kilometrave té paraqgitura né fletét e udhétimeve dhe
l8vizjes faktike qé kané kryer mjetet.

Menjéheré dhe né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: P&r vitin 2019, pér 18 objekte prokurimi me fond limit né shumén
11,620,000 leké pa TVSH jané realizuar 27 procedura prokurimi me vlera té vogla né shumén
8,779,369 leké pa TVSH. Jané audituar me zgjedhje 10 procedura prokurimi me vlera té vogla né
shumén 4,017,534 leké pa TVSH ose né masén 45.7%.

Nga auditimi i planifikimit dhe realizimit t¢ procedurave té prokurimit me vlera t& vogla
konstatohet se:

-Jané kryer 7 procedura prokurimi me vlera té vogla duke copézuar fondin dhe duke shmangur
procedurat normale t& prokurimit né shumén totale té fondit limit 3,960,000 leké pa TVSH, pra
kéto procedura duhet té kryheshin me tenderin konkretisht:

a)Procedura me objekt materiale kancelari e zhvilluar duke e ndaré né dy procedura té tjera me
té njéjtin objekt prokurimi konkretisht, “Blerje bojra printeri pér faturim (fillim viti)” me fond
limit né shumén 500,000 leké pa TVSH, dhe “Blerje tonera, kancelari dhe letér” me fond limit né
shumén 800,000 leké pa TVSH ku fondi limit total shkon né shumén 1,300,000 leké pa TVSH.
b) Procedura me objekt pajisje pér analizat e ujit e zhvilluar duke e ndaré né dy procedura té
tjera me té njéjtin objekt prokurimi konkretisht, “Blerje laborator analizash uji” (e cila pérmban
si objekt né ményré té detajuar pajisje laboratorike, optike dhe precizoni pérjashtuar syzet) me
fond limit né shumén 800,000 leké pa TVSH, dhe “Blerje reagente dhe materiale pér analizat e
ujit” me fond limit né shumén 140,000 leké pa TVSH ku fondi limit total shkon né shumén
940,000 leké pa TVSH.

c) Procedura me objekt pjesé kémbimi pér autoveturat e zhvilluar duke e ndaré né tre procedura
té tjera me té njéjtin objekt prokurimi konkretisht, “Blerje pjesé kémbimi pér autovetura té
ndryshme” me fond limit né shumén 800,000 leké pa TVSH, “Blerje shérbimi riparim gomash
dhe balancim disgesh” me fond limit né shumén 120,000 leké& pa TVSH dhe “Shérbime pér
makineri té rénda” (e cila pérmban si objekt shérbime riparimi pér kamioné, shérbime riparimi
dhe mirémbajtje e vingave) me fond limit né shumén 800,000 leké pa TVSH ku fondi limit total
shkon né shumén 1,720,000 leké pa TVSH;

-Né 3 raste nga anétarét e komisionit pér procedurat me vlera té vogla nuk éshté nénshkruar
deklarata e konfliktit té interesit;

-Né& 10 raste fatura tatimore nuk éshté nénshkruar nga té gjithé anétarét e komisionit;

-Né 1 rast likuidimi i faturés tatimore nuk éshté kryer brenda afateve té parashikuara né Ligjin
nr. 48/2014, daté 24.04.2014, “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare”, neni
7, germa “c” dhe “i”;

-Né& 1 rast nuk éshté argumentuar dhe dokumentuar pérllogaritja e fondit limit;

-Né 6 raste dosja e procedurés sé prokurimit me vleré té vogél nuk éshté e inventarizuar dhe
arkivuar,;

-Né 6 raste né kontratat e nénshkruara midis UKF Sh.a dhe Operatoréve Ekonomiké, nuk jané
parashikuar penalitetet né rast se nga OE nuk dorézohet mallrat ose shérbimi brenda afateve té
pércaktuara né kéto kontrata, veprime kéto né kundérshtim me Norma Tekniko Profesionale dhe
Metodologjisé t& Shérbimit Arkivor né Republikén e Shqipérisé”, neni 3 dhe neni 9, té miratuara
nga Drejtoria e Pérgjithshme e Arkivave, né zbatim té& Ligjit nr. 9154, daté 06.11.2003, “Pér
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Arkivat”, VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i

ndryshuar, neni 40, pika 1, 3 dhe 8, neni 59, neni 64, pika 2, dhe Udhézimi nr. 3, daté 08.01.2018

“Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit me vleré t& vogél dhe zhvillimin e saj me mjete

elektronike” i ndryshuar, pika 19. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 7, fage 42, té Raportit té

Auditimit).

9.1 Rekomandimi:Nga Administratori, Zyra Juridike dhe Drejtoria Tregtare t& marren masa gé:

-Né hartimin e regjistrave té parashikimeve té prokurimeve, shmangien e copézimit té fondeve,

pér té njéjtin grup mallrash apo shérbimesh.

-Pér ¢cdo proceduré té hartohen deklaratat e konfliktit té interesit si dhe té argumentohet

pérllogaritja e fondit limit.

-Pér ¢do rast faturat tatimore t& nénshkruhen sipas pércaktimeve ligjore, gjithashtu likuidimi i

faturave tatimore pér procedurat me vlera té vogla té kryhen brenda afateve té parashikuara né

dispozitat ligjore duke shmangur krijimin e detyrimeve kontraktuale.

-Né ¢do kontraté té cilat lidhen referuar procedurave me vlera té vogla, té parashikohet edhe

klauzolat e penaliteteve si dhe té gjitha aktet e hartuara né lidhje me procedurat e prokurimit, té

kalojné pérmes arkivés sé institucionit, me géllim evidentimin e rrjedhshmérisé sé veprimeve.
Menjéheré dhe né vijimési

10. Gjetje nga auditimi: Niveli i pagave i aplikuar pér vitet 2019-2021 nga UKF Sh.a nuk éshté
miratuar specifikisht nga Asambleja Aksionare (Bashkia Fier) por vettm me Vendimin nr. 20,
daté 03.10.2016, té Késhillit t¢ Administrimit protokolluar né UKF Sh.a me nr. 946/1 prot., daté
05.10.2016. Organet drejtuese té Shogérisé, Késhilli i Administrimit dhe Administratori e kané
quajtur té ezauruar miratimin e nivelit té pagave vetém me miratimin e programit ekonomik ku
pjesé e tij éshté edhe fondi i pagave. N& opinionin e grupit té auditimit ka keq interpretim nga
organet drejtuese té Shogérisé té Ligjit nr. 10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat pér
caktimin e pagave dhe shpérblimeve” i ndryshuar, neni 6, pika 1. Gjithashtu duke u bazuar
nivelit té pagave té aplikuara pér vitet 2019-2021 konstatohet se, pér té njéjtin pozicion pune
punonjésit nuk jané trajtuar me té njéjtin nivel page konkretisht, pér kategoriné Specialist té
Drejtorive apo Zyrave trajtohen me nivele t& ndryshme pagash ku variojné nga 34,000 leké deri
né 50,000 leké pér pagé bazé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té
Auditimit).

10.1 Rekomandimi: Nga Administratori dhe Késhilli i Administrimit né t& ardhmen té merren
masat e duhura pér miratimin e nivelit té pagave nga Asambleja Aksionare (Bashkia Fier), duke
zbatuar né kété ményré detyrimet ligjore dhe statusore né miré-organizimin dhe
miréfunksionimin e Shoggérise.

Menjéheré dhe né vijimési
10.2 Rekomandimi: Nga Administratori dhe Késhilli Administrimit t& merren masat pér té
hartuar dhe miratuar sipas kompetencave statusore njé rregullore, ku té parashikohen kriteret e
caktimit té pagés brenda limit t& miratuar pér pozicionet e punés pér kategoriné specialist t&
drejtorive dhe zyrave té Shogérisé.

Né vijimési

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer pér procedurat e prokurimit me vleré t& vogél, u
konstatuan mangési dhe parregullsi jo thelbésore né procedurat e pérzgjedhura.

-Parregullsité e konstatuara jané si mé poshté: Né 2 raste nga anétarét e komisionit pér
procedurat me vlera té vogla nuk éshté nénshkruar deklarata e konfliktit té interesit, veprime kéto
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né kundérshtim me VKM nr. 914, daté 29.12.2014, “Pé&r miratimin e rregullave té& prokurimit
publik” i ndryshuar, neni 64, pika 2, ku shprehet se: Né momentin e hapjes sé ofertave, zyrtarét e
pérfshiré né procesin e vlerésimit té ofertave nénshkruajné njé deklaraté pérmes sé cilés
deklarojné se nuk ndodhen né kushtet e konfliktit té interesit me ofertuesit pjesémarrés.

-Né 6 fatura tatimore nuk éshté nénshkruar nga té gjithé anétarét e komisionit veprime kéto né
kundérshtim me Udhézimin nr. 3, daté 08.01.2018 “Mbi pérdorimin e procedurés sé prokurimit
me vleré té vogél dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar, pika 19, ku shprehet se:
Pagesa pér prokurimet me vleré té vogél béhet sipas legjislacionit tatimor né fugi. Né cdo rast,
faturat e mallrave apo té shérbimeve duhet té jené té rregullta sipas legjislacionit né fuqi, si dhe
té nénshkruhen nga anétarét e komisionit. Faturat e léshuara kané vlerén e kontratés sé lidhur,
kur palét nuk kané nénshkruar njé té tille. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2, fage 18, té Raportit
té Auditimit).

11.1 Rekomandimi:Nga Administratori dhe K&shilli Administrimit t& merren masat pér té
trajnuar personelin e ngarkuar pér procedurat e prokurimit, gé té kryejé detyrat e ngarkuara me
profesionalizém dhe pérgjegjshmeéri.

12. Gjetje nga auditimi: Nga krahasimi i shpenzimeve té personelit té planifikuara dhe té
realizuara pér vitet 2019-2021 rezulton se:
Pér vitin 2019: Né programin ekonomik me ndryshime pér llogariné 600 “Paga personeli”” éshté
planifikuar né shumén 176,480,000 leké dhe realizuar né shumén 159,108,856 leké me njé
diferencé mosrealizimi né shumén 17,371,144 leké ose realizuar né masén 90.1%. Ndérsa pér
llogariné 601 “Kontribute pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore” éshté planifikuar né
shumén 29,472,000 leké dhe realizuar né shumén 23,898,694 leké me njé diferencé mosrealizimi
né shumén 5,573,306 leké ose realizuar né masén 81%.
Pér vitin 2020: Né programin ekonomik me ndryshime pér llogariné 600 “Paga personeli”” éshté
planifikuar né shumén 167,000,000 leké dhe realizuar né shumén 154,171,247 leké me njé
diferencé mosrealizimi né shumén 12,828,753 leké ose realizuar né masén 92.3%. Ndérsa pér
llogariné 601 “Kontribute pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore” éshté planifikuar né
shumén 26,640,000 leké dhe realizuar né shumén 23,139,074 leké me njé diferencé mosrealizimi
né shumén 3,500,926 leké ose realizuar né masén 86.8%.
Pér vitin 2021: Né programin ekonomik me ndryshime pér llogariné 600 “Paga personeli”” éshté
planifikuar né shumén 175,310,000 leké dhe realizuar né shumén 151,509,871 leké me njé
diferencé mosrealizimi né shumén 23,800,129 leké ose realizuar né masén 86.4%. Ndérsa pér
llogariné 601 “Kontribute pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore” éshté planifikuar né
shumén 29,380,000 leké dhe realizuar né shumén 22,753,544 leké me njé diferencé mosrealizimi
né shumén 6,626,456 leké ose realizuar né masén 77.4%.
Duke u bazuar né t& dhénat e paragitura mé sipér edhe pse numri i punonjésve nga viti né vit
thuajse nuk ndryshon né total, pér vitet 2019-2021 pér llogariné 600 “Paga personeli” dhe 601
“Kontribute pér sigurimet shogérore dhe shéndetésore” né programet ekonomike té ri-alokuara
éshté miratuar shuma 604,282,000 leké dhe realizuar né shumén 534,581,286 leké me njé
diferencé mosrealizimi né shumén 69,700,714 leké ose realizuar né masén 88.4%. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té Auditimit).
12.1 Rekomandimi:Drejtoria Tregtare dhe Zyra e Burimeve Njerézore t¢ marré masa gé né té
ardhmen gjaté hartimit té programit ekonomik vjetor, llogaritja e shpenzimeve pér personelin t’i
referohet té dhénave faktike t& Shogérisé pér numrin dhe shpenzimet konkrete té personelit.

Né vijimési
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13. Gjetje nga auditimi: N& strukturat organizative t8 UKF Sh.a té aplikuara pér vitet 2019-
2021 té miratuar respektivisht me Vendimin nr. 5, daté 03.10.2016, me numér 390 punonjés, me
Vendimin nr. 5, daté 03.10.2019, me numér 360 punonjés dhe me shkresén nr. 1053/3 prot., daté
07.05.2021, me numér 329 punonjés nga Asambleja Aksionare nuk é&shté e pérfshiré Njésia e
Auditimit té Brendshém, veprime kéto né kundérshtim me Ligjin nr. 114/2015, daté 22.10.2015,
“Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, neni 3, germa “a” dhe VKM nr. 83, daté
03.02.2016, “Pér miratimin e kritereve té krijimit t& njésive té auditimit t& brendshém né sektorin
publik”, pika 1, germa “b”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té Auditimit).
13.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé dhe Késhilli i Administrimit t& merren
masa pér pérfshirjen e Njésisé sé Auditimit t& Brendshém brenda strukturés organizative té
Shogérisé.

Menjéheré dhe né vijimési

14. Gjetje nga auditimi: Me shkresén nr. 966 prot., daté 10.10.2019, té Administratorit té
Shoqgérisé P. N. &shté ngritur komisioni pér ristrukturimin e UKF Sh.a i pérbéré ngaP. H., E. S.,
L. R., E. Gj. dhe A. Gj. Ristrukturimi ka té bé&jé me pozicionet e punés inspektor Task Forcé dhe
Arkétaré né pikat e arké&timit né qytet. Me shkresén nr. 643 prot., daté 14.10.2019, té
Administratorit t¢ Shogérisé P. N. éshté béré ftesé pér bashképunim drejtuar Sindikatés sé
Ndértimit Drurit dhe Shérbimeve Publike dhe pér dijeni t& Ministrisé sé Mirégenies Sociale dhe
Rinisé. Me shkresén nr. 984 prot., daté 15.10.2019, &shté mbajtur procesverbali mbi diskutimin e
pushimit kolektiv ndérmjet komisionit, administratorit dhe pérfagésuesit té Sindikatés. Me
shkresén nr. 988 prot., daté 16.10.2019, t& Komisionit t& Ristrukturimit éshté kryer njoftimi pér
pushimin kolektiv dhe njoftimin e ndérprerjen e marrédhénieve t& punés si pasojé e ristrukturimit
té UKF Sh.a pér 28 punonjés. Me shkresén nr. 650 prot., daté 17.10.2019, Administratori i
Shoqgérisé i ka dhéné informacion mbi kété situaté Ministrisé sé Mirégenies Sociale dhe Rinisé.
Me shkresén nr. 4928/2 prot., daté 20.11.2019, t¢ MSHBS protokolluar né UKF Sh.a me nr. 728
prot., daté 21.11.2019, ku né té citohet se: “Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale nuk
ka né fushén e saj t& pérgjegjésisé bashkébisedimet pér procedurat e pushimit kolektiv nga
puna”. Me shkresén 1018 prot., daté 21.10.2019, t¢ Administratorit t¢ Shogérisé P. N. éshté kryer
njoftimi pér ndérprerjen e marrédhénieve té punés pér shkak té ristrukturimit té Shogérisé pér 28
punonjés. Gjithashtu jané pér kéta punonjés éshté kryer njoftimi pér ndérprerjen e marrédhénieve
té punés pér shkak té ristrukturimit t¢ Shogérisé. Me shkresén nr. 30 prot., daté 26.11.2019,
protokolluar né UKF Sh.a me nr. 738/2 prot., daté 26.11.2019, dhe vendimin e Késhillit t&
Administrimit té nénshkruar nga F. M. Kryetar dhe E. P., P. N. anétaré jané pércaktuar kriteret
pér marrjen né puné pér Specialistét e Task Forcés né UKF Sh.a. Pas pérfundimit té procedurés
sé pushimit kolektiv komisioni i ristrukturimit ka nisur procedurén e rekrutimit pér punonjésit e
Sektorit t& Task Forcés si dhe té arkétaréve té pikave té& arkétimit né qytet. Pér rekrutimin e
punonjésve té Sektorit t& Task Forcés jané aplikuar kriteret e pércaktuara né Vendimin e
Késhillit t&¢ Administrimit sipas shkresés nr. 30 prot., daté 26.11.2019. Né pérfundim té
vlerésimit nga Komisioni i Ristrukturimit 12 punonjés u rimorén né puné pasi plotésonin kriteret
e pércaktuara né vendimin e Késhillit t¢ Administrimit. Ndérsa 9 punonjés pérarsye té kriterit
moshé (Mosha < 50 vje¢) nuk jané pérzgjedhur pjesé e strukturés sé re. Mos rekrutimi i
punonjésve si pasojé e pushimit kolektiv bazuar né kriterin moshé (Mosha < 50
vjeg)konsiderohet nga grupi i auditimit si diskriminues dhe jo njé veprim i barabarté i cili bie
ndesh me Ligjin nr. 10221, daté 04.02.2010 “Pér mbrojtjen nga diskriminimi”. Nga 9 punonjésit
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e larguar 1 punonjés u rimor né punés né njé pozicion tjetér ndérsa 3 punonjés kané hapur proces
gjygésor. Pér pozicionin e arkétaréve 6 pozicione, numri né strukturén e re u reduktua né 4
pozicione por duke gené se brenda strukturés sé re kishte vende vakante pune né pozicione té
ngjashme u rimorén t& 6 punonjésit né puné, veprime kéto né kundérshtim Ligjin nr. 10221, daté
04.02.2010 “Pér mbrojtjen nga diskriminimi”, Ligjin nr. 7961, daté 12.7.1995, “Kodi i Punés i
Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar, Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 8, kontrata kolektive dhe kontrata individuale e punés.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té Auditimit).
14.1 Rekomandimi: Nga Administratori dhe Késhilli i Administrimit né t¢ ardhmen né rast se
do té keté pushime kolektive si pasojé e ristrukturimit t& Shogérisé, té vendosé kritere duke u
bazuar né dispozitat ligjore pérkatése pér emérimet apo pér ndérprerjen e marrédhénieve té punés
me punonjésit e saj né lidhje me kété proces me géllim shmangien e hapjes sé proceseve
gjygésore té cilat mund té& sjellin pasoja financiare me ndikim negativ pér buxhetit e veté
institucionit.

Menjéheré dhe né vijimési

15. Gjetje nga auditimi: P&r vitet 2019-2021 konstatohet se, mungojné parashikimet specifike
né drejtim té zhvillimit dhe administrimit té procesit té rekrutimeve té reja, si dhe té rregullave té
parashikuara né Statut ose Rregullore té procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet
dhe ngritjet né detyré, veprime kéto né kundérshtim me Ligjin nr. 7961, daté 12.7.1995, “Kodi i
Punés i Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar, Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, dhe Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin i miratuar me Urdhrin e Ministrit t¢ Financave nr. 8980, daté 15.07.2010, “Politikat
dhe Praktikat gé lidhen me Burimet Njerézore, Kapitulli Il. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4,
fage 22, té Raportit té Auditimit).
15.1 Rekomandimi: Nga organet drejtuese té Shogérisé t& hartohen rregulla t& shkruara lidhur
me zhvillimin dhe administrimin e procesit té rekrutimeve té reja si dhe pér transferimet dhe
ngritjen né detyré.

Menjéheré dhe né vijimési

16. Gjetje nga auditimi: P&r periudhén objekt auditimi konstatohet se, kané dalé né pension
plegérie 38 punonjés nga té cilét 1 prej tyre éshté shpérblyer me njé pagé bruto né shumén
44,000 leké dhe 7 punonjés jané shpérblyer me njé pagé bruto né shumén 33,000 leké secili
ndérsa 30 punonjés nuk e kané pérfituar kété shpérblim, veprime kéto né kundérshtim VKM nr.
838, daté 21.10.2010, “Pér krijimin dhe pérdorimin e fondit té vecanté” i ndryshuar, neni 7. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té Auditimit).

16.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé, Drejtoria Tregtare dhe Zyra e Burimeve
Njerézore té merren masa né té ardhmen pér ¢do punonjés i cili del né pension plegérie té
shpérblehet né masén e njé page mujore referuar dispozitave ligjore pérkatése.

Né vijimési

17. Gjetje nga auditimi: Duke u bazuar né rregulloret e brendshme e aplikuara pér vitet 2019-
2021, té miratuara respektivisht me shkresén nr. 189/1 prot., daté 01.03.2017, me shkresén nr. 28
prot., daté 11.10.2019, dhe nr. 1053/3 prot., daté 07.05.2021, té Késhillit t¢ Administrimit
konstatohet se, mbajtja e listé prezencés si detyré nuk éshté e parashikuar né kéto rregullore por
ky proces ndiget/zhvillohet nga Drejtoria Tregtare. Ndérkohé gé referuar Udhézimit nr. 30, daté
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27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik” i ndryshuar, pika 69, ky
proces duhet té kryhet nga Zyra e Burimeve Njerézore dhe jo nga Drejtoria Tregtare. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té Auditimit).

17.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé té merren masa t& menjéhershme pér
adresimin konkret si detyré né rregulloren e brendshme procesin e mbajtjes sé listé prezencés sé
punonjésve nga Zyra e Burimeve Njerézore.

Menjéheré

18. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén objekt auditimi konstatohet se jané punésuar 67
punonjés edhe para periudhés objekt auditimi me profesion pompist, elektropompist pa déshmi té
kualifikimit t& sigurimit teknik, veprime ké&to né kundérshtim me Ligjin nr. 8734, daté
01.02.2001, “Pér garantimin e sigurisé sé punés té pajisjeve dhe instalimeve elektrike” i
ndryshuar, neni 9, pika 1, gérma “a”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té
Auditimit).
18.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé dhe Dega Teknike t& merren masa pér
pajisjen e punonjésve gé punojné né pozicionet e punés elektricist me déshmi té kualifikimit té
sigurimit teknik, pér té parandaluar ¢do ngjarje né dém té shéndetit dhe jetés sé tyre.

Menjéheré dhe né vijimési

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i dosjeve té personelit 50 té tilla konstatohet
se, né té gjitha rastet dosjet e personelit nuk jané té inventarizuar, né té gjitha rastet nuk éshté
kryer vlerésimi 6 mujor i punonjésve, né 7 raste diplomat e bachelor ose diplomén e nivelit té
dyté nuk jané té noterizuara, né 3 raste mungon vértetimi i banimit, né 4 raste mungon certifikata
e aftésisé shéndetésore, né 5 raste mungon certifikata familjare. Gjithashtu u konstatua se né 20
raste né dosjet e personelit mungon déshmia e penalitetit, veprime kéto né kundérshtim me VKM
nr. 117, daté 05.03.2014, “Pér pérmbajtjen, procedurén dhe administrimin e dosjeve té personelit
e té regjistrit gendror té personelit”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, faqe 22, té Raportit té
Auditimit).
19.1 Rekomandimi: Nga Zyra e Burimeve Njerézore té merren masat pér kryerjen e vlerésimit
gjashté mujor pér secilin punonjés té shogérisé, noterizimin e diplomave té nivelit t& paré dhe té
dyté té cilat jané té pa noterizuara, plotésimin e dosjeve té cilat jané konstatuar mangési me
dokumentacionin si vértetim banimi, certifikata té aftésisé shéndetésore, certifikata familjare si
dhe inventarizimin e secilés dosje té personelit né pérputhje me dispozitat ligjore pérkatése.
Menjéheré dhe né vijimési
19.2 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqgérisé dhe Zyra e Burimeve Njerézore té
verifikohet déshmia e penalitetit pér punonjésit e rezultuar pa kété déshmi, dhe né rast se nuk
paragitet déshmia e penalitetit prej tyre, té zbatohen procedurat administrative dhe ligjore pér
zgjidhjen e kontratés sé punésimit.

Menjéheré

20. Gjetje nga auditimi: Pér vitet 2019-2021, né projekt programet ekonomike nuk ka njé
relacion ku té jeté pasqyruar njé analizé e detajuar pér ¢do llogari. Pér hartimin e tyre Drejtoria
Tregtare i referohet vetdm disa kérkesave té drejtuara nga drejtorité apo zyrat e Shogérisé. Né
kéto kérkesa nuk ka njé relacion shpjegues dhe argumentues mbi sasiné e mallrave apo
shpenzimeve. Gjithashtuprogramet ekonomiko-financiare jané hartuar né ményré gé UKF Sh.a
né fund té vitit ushtrimor do té jeté me fitim por duke u bazuar né realizimin e programeve
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konstatohet se Shoqgéria ka dalé me humbje konkretisht pér vitet 2019, 2020 dhe 2021, realizimi
éshté me humbje respektivisht né vlerén 10,698 mijé leké, né vlerén 7,583 mijé leké dhe né
vlerén28,311 mijé leké si mé poshté:

- Pér vitin 2019, nga té ardhurat jané programuar né vlerén 1,256 mijé leké ndérsa humbja éshté
né shumén 10,698 mijé leké me njé diferencé nga planifikim né shumén 11,954 mijé leka.

- Pér vitin 2020, nga té ardhurat jané programuar né vlerén 1,052 mijé leké ndérsa humbja éshté
né shumén 7,583 mijé leké me njé diferencé nga planifikim né shumén 8,635 mijé leka.

- Pér vitin 2021, nga té ardhurat jané programuar né vlerén 723 mijé lek& ndérsa humbja éshté
né shumén 28,312 mijé leké me njé diferencé nga planifikim né shumén 29,035 mijé leké. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 3, fage 19, té Raportit té Auditimit).

20.1 Rekomandimi:Nga Drejtoria Tregtare t&¢ merren masa gé, projekt programi ekonomik té
béhet referuar njé analize sipas relacioneve shpjeguese dhe argumentuese, bazuar né nevojat
reale té vitit t& pritshém ushtrimor dhe shmangien programimeve duke rritur bazén né njé
pérgindje té caktuar. Gjaté vitit t& angazhohen vetdm ato shpenzime té cilat jané planifikuar sipas
llojit dhe t¢ mos ndryshohet destinacioni i pérdorimit t& kétyre fondeve brenda artikujve té tjeré
té programit.

20.2 Rekomandimi:Asambleja e Pérgjithshme dhe Késhilli Administrativ, té analizojné shkaget
dhe faktorét gé ndikojné né humbjet e késaj shogérie, si dhe té marrin masat e nevojshme pér té
mundésuar drejtimin e shoqérisé, drejt rezultateve pozitive.

Menjéheré dhe né vijimési

21. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén objekt auditimi UKF Sh.a nuk ka hartuar programe
afatmesme dhe afatgjata, né pérputhje me objektivat e caktuar nga organet drejtuese té saj.
Shogéria nuk ka hartuar plan 5-vjecar pér pérmirésimin e performancés dhe plan té biznesit, né
kuadér té Reformés Kombétare t& Sektorit Ujésjellés-Kanalizime pércaktuar né Udhézuesin e
Ministrisé sé Transportit dhe Infrastrukturés, ku t& pércaktohen: Deklarata e vizionit dhe
misionit, pérmbledhje pér drejtuesit e larté, géllimet strategjike, analiza dhe parashikimi pér
menaxhimin e kérkesés pér ujé, struktura organizative dhe personeli, programi pér pérmirésimin
e performancés, programi pesévjecar pér investimet kapitale, buxheti 5-vjecar pér operacionet
mirémbajtjen, nevoja pér té ardhura dhe analiza e tarifave/strategjité e cmimeve. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 3, fage 19, té Raportit té Auditimit).

21.1 Rekomandimi: Administratori i Shogérisé t& marré masa pér hartimin dhe miratimin e
planit 5-vjecar pér pérmirésimin e performancés dhe planit té biznesit, né kuadér t& Reformés
Kombétare té Sektorit Ujésjellés-Kanalizime.

Menjéheré dhe né vijimési

22. Gjetje nga auditimi: N& zbatim t¢ VKM nr. 63, daté 27.01.2016, “Pér riorganizimin e
operatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe
trajtimin e ujérave té ndotura”, Kreu I, pika 8, UKF Sh.a ka béré raportim ¢do tre muaj né lidhje
me realizimin e programeve dhe treguesit e performancés mbi prodhimin dhe pérgindjen e
humbjes sé ujit. Gjithashtu UKF Sh.a nuk ka zbatuar detyrimin e raportimit prané Prefektit té
Qarkut si dhe nuk ka zbatuar detyrimin pér té raportuar pér pjesén e saj té dnénave qé duhet té
hidhen né Kadastrén Kombétare té Burimeve Ujore. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 3, fage 19,
té Raportit té Auditimit).

22.1 Rekomandimi:Administratori i Shogérisé té marré masa pér té raportuar ¢do muaj pér
ecuriné e shogérisé né lidhje me realizimin e programeve dhe treguesit e performancés mbi
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prodhimin dhe humbjen e ujit prané Késhillit t&¢ Administrimit dhe ¢do vit pérpara Asamblesé sé
Pérgjithshme, si dhe té raportojé prané Prefektit té Qarkut dhe Kadastrés Kombétare t€ Burimeve
Ujore.

Menjéheré dhe né vijimési

23. Gjetje nga auditimi: UKF Sh.a nuk ka béré bilancin e ujit (analiza e humbjeve teknike dhe
ekonomike menaxheriale), nuk ka béré njé plan té detajuar pér numrin e konsumatoréve gé nuk
jané té pajisur me matés, nuk ka béré plotésisht evidentimin, klasifikimin dhe ndjekjen né
ményré té vazhdueshme té debitoréve dhe nga auditimi rezulton se shogéria merr mé shumé para
nga konsumatorét sesa uji, qé kéta té fundit kané konsumuar, pasi mesatarisht pér tre vitet (2019,
2020 dhe 2021), 32.2 % e konsumatoréve nuk jané t& pajisur me matésa duke béré gé shitja e
furnizimit me ujé té mos llogaritet né bazé té konsumit real vlerésuar népérmjet aparateve
matése. Shogéria nuk ka béré njé plan té detajuar pér numrin e konsumatoréve gé nuk jané té
pajisur me matés, duke pércaktuar afatin konkret té pajisjes sé tyre 100 % me matés.

UKF Sh.a nuk ka kryer evidentimin, klasifikimin dhe ndjekjen né ményré té vazhdueshme té
debitoréve duke mos pasur dhe koordinim me sektorét pérkatés.

Referuar t& dhénave t& Drejtorisé Tregtare, Drejtorisé Teknike t&8 Shogérisé UKF Sh.a merr mé
shumé para nga konsumatorét sesa uji, qé kéta té fundit kané konsumuar, pasi t& dhénat lidhur
me prodhimin, faturimin dhe arkétimin e ujit ndryshojné né sasi dhe né vleré:

-Pér vitin 2019, nga 37,666 lidhje té ujit gjithsej, vetém 24,326 jané té pajisur me ujématés, pra
35.4% e klientéve nuk jané té pajisur me ujématés dhe faturohen afrofe. Uji i faturuar né sistem
gshté 11,911,506 m® ndérsa humbja éshté masén 6,402,306 m”.

-Pér vitin 2020, nga 37,863 lidhje té ujit gjithsej, vetém 25,231 jané té pajisur me ujématés, pra
33.4% e klientéve nuk jané té pajisur me ujématés dhe faturohen afrofe. Uji i faturuar né sistem
éshté 14,033,180 m* ndérsa humbja éshté masén 6,402,306 m®,

-Pér vitin 2021, nga 38,592 lidhje té ujit gjithsej, vetém 27,829 jané té pajisur me ujématés, pra
27.9% e klientéve nuk jané t& pajisur me ujé matés dhe faturohen afrofe. Uji i faturuar né sistem
éshté 14,005,500 m3 ndérsa humbja éshté masén 9,360,500 m3. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
3, fage 19, té Raportit té Auditimit).

23.1 Rekomandimi: Nga UK Fier Sh.a pér vitin 2022, té béhet bilanci i ujit, analiza e humbjeve
teknike dhe ekonomike (menaxheriale). Né& programin ekonomik té vitit pasardhés, humbjet té
parashikohen té detajuara né humbje teknike dhe ekonomike (menaxheriale). UK Fier Sh.a té
hartojé planin strategjik pér zvogélimin e humbjeve té ujit pér periudhén 2022 e né vijimési. Ky
plan té pérmbajé objektiva dhe masa konkrete gqé duhet t& ndérmerren nga Shoqgéria pér
eliminimin e humbjeve té ujit.

Deri mé daté 31.12.2022
23.2 Rekomandimi: UKFier Sh.a t& béjé njé plan té& detajuar pér numrin e konsumatoréve qé
nuk jané té pajisur me matés, duke synuar qé brenda vitit 2023, té béhet pajisja 100 pér qind e
tyre.

Deri mé daté 31.12.2023

24. Gjetje nga auditimi: Me shkresén nr. 12 prot., daté 19.05.2019 éshté béré njoftimi i
Késhillit t& Administrimit pér mbledhje mbi “Diskutimin dhe miratimin e pasqyrave financiare
té vitit 2018 té sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier sipas raportit té Audituesve Ligjoré K. H. dhe P.
H.”. Me daté 22.05.2019 éshté kryer mbledhja nga Késhilli i Administrimit ku ka vendosur me
vendimin nr. 13 prot., daté 22.05.2019 “Té miratohen Pasqyrat Financiare té vitit 2018 té sh.a
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Ujésjellés Kanalizime Fier sipas Raportit té audituesve Ligjoré K. H. dhe P. H.”. Nga shqyrtimi
i dokumentacionit mbi miratimin e Pasqyrave Financiare u konstatua se nga ana e Késhillit té
Administrimit nuk jané paragitur pér miratim né Asamblené e Pérgjithshme, veprim né
kundérshtim me VKM-né nr. 63, daté 27.01.2016, Neni 7,Kompetencat e Asamblesé sé
Pérgjithshme, Pika 1, Germa b, Miraton pasqyrat financiare dhe raportet e ecurisé sé
veprimtarisé sé shoqeérisé.

-Me shkresén nr. 26 prot., daté 09.10.2019 é&shté béré njoftimi i Késhillit t¢ Administrimit pér
mbledhje mbi “Diskutimin dhe miratimi i pikés sé lidhjes se sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier
sipas propozimit t& béré nga sha Ujésjellés Kanalizime Fier”. Me daté 11.10.2019 éshté kryer
mbledhja nga Késhilli i Administrimit ku ka vendosur me Vendimin nr. 27 prot., daté 11.10.2019
“Miratimin e Tarifave pér pikén e lidhjes sé sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier sipas tabelés
bashkangjitur”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit mbi Miratimin e Tarifave pér pikén e lidhjes sé
sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier u konstatua se nuk jané propozuar pér miratim né Entin
Rregullator té ujit nga ana e Asamblesé sé Pérgjithshme, veprim né kundérshtim me VKM-né nr.
63, daté 27.01.2016, Neni 7 ,Kompetencat e Asamblesé sé Pérgjithshme, Pika 1, Germa c,
Miraton projekiplanin tarifor qé propozohet pér miratim né Entin Rregullator té Ujit.

-Me shkresén nr. 31 prot., daté 18.12.2019 é&shté béré njoftimi i Késhillit t¢ Administrimit pér
mbledhje mbi “Diskutimin dhe miratimi i Plan Zhvillimit sipas propozimit té Administratorit té
sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier pér vitin 2020”. Me daté 23.12.2019 é&shté kryer mbledhja nga
Késhilli i Administrimit ku ka vendosur me Vendimin nr. 32 prot., daté 23.12.2019 “Té miratoj
paraprakisht Plan Zhvillimin e sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier dhe ti paraqis pér miratim
pérfundimtar Asamblesé sé Pérgjithshme”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit mbi Miratimin e
Plan Zhvillimit u konstatua se nuk jané paragitur pér miratim né Asamblené e P&rgjithshme,
veprim né kundérshtim me VKM-né nr. 63, daté 27.01.2016, Neni 7 ,Kompetencat e Asamblesé
sé Pérgjithshme, Pika 1, Germa a, Pércakton politikat tregtare té shoqérisé, si dhe miraton
planin e biznesit té hartuar nga Késhilli i Administrimit té shoqérisé, i cili duhet té pérputhet me
kontratén pér menaxhimin e shérbimit té furnizimit me ujé e kanalizimeve dhe treguesit té punés,
pér té cilét éshté réné dakord midis paléve kontraktore.

Késhilli i Administrimit ka vendosur me Vendimin nr. 1053/4 prot., daté 07.05.2021 “Té
miratohen Pasqyrat Financiare té vitit 2020 té sh.a Ujésjellés Kanalizime Fier sipas Raportit té
audituesve Ligjoré K. H. dhe P. H.”. Nga shgyrtimi i dokumentacionit mbi miratimin e
Pasgyrave Financiare u konstatua se nga ana e Késhillit t¢ Administrimit nuk jané paraqitur pér
miratim né Asamblené e Pérgjithshme, veprim né kundérshtim me VKM-né nr. 63, daté
27.01.2016, Neni 7,Kompetencat e Asamblesé sé Pérgjithshme, Pika 1, Germa b, Miraton
pasqyrat financiare dhe raportet e ecurisé sé veprimtarisé sé shoqérisé. (Mé hollésisht trajtuar
né pikén 2, fage 18, té Raportit té Auditimit).

24.1 Rekomandimi: Té merren masa nga Ujésjellés Kanalizime Fier Sh.A. gé né t& gjitha rastet
e propozimeve pér marrje vendimi nga Késhilli Administrimit, projekt vendimet t& shogérohen
me dokumentacionin mbéshtetés pér cdo ¢éshtje, duke ju paragitur Asamblesé sé Pérgjithshme,
pér aprovimet pérkatése.

-Té merren masa nga Asambleja e Pérgjithshme gé né c¢do rast té ndryshimit té tarifave té ujit té
pijshém té propozohen pér miratim né Entin Rregullator té ujit.

Menjéheré dhe né vijimési
25. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit té paragitur mbi zbatimin e
ligjshmérisé pér emérimet dhe funksionimin e Strukturave Drejtuese (Késhilli Mbikéqyrés dhe
Drejtoria), vendimet e marra dhe zbatimi i tyre, u konstatua se Administratorét e Shogérisé
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Ujésjellés Kanalizime Fier jané eméruar dhe jané pjesé pérbérése e Késhillit t&¢ Administrimit me
té drejté vote. Veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9901, daté 14.04.2008, “Pér tregtarét dhe
Shoqérité Tregtare”, i ndryshuar, me konkretisht né Kreun Il, Késhilli i Administrimit, sistemi
me njé nivel, Neni 155, Numri, Emérimi dhe pérbérja e Késhillit té Administrimit, Pika 1,
Késhilli i Administrimit pérbéhet nga té paktén tre apo njé numér mé i madh, por jo mé shumé se
21 anétaré. Anétarét jané individé, shumica e té ciléve duhet té jené té pavarur dhe t¢ ndryshém
nga Administratorét e shogérisé. Gjithashtu veprimi i mésipérm bie né kundérshtim edhe me
Nenin 156, Zgjedhshméria e kufizuar, Pika 2, “Njé individ nuk mund té zgjidhet si anétar i
Késhillit t¢ Administrimit, nése ai, njékohésisht, éshté¢”, Germa b, “éshté administrator i njé
shogérie mémé ose i njé shogérie té kontrolluar té shogérisé”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2,
fage 18, té Raportit t¢ Auditimit).

25.1 Rekomandimi: Asambleja e Pérgjithshme dhe Ujésjellés Kanalizime Fier t& marrin masa
pér té sqaruar bazueshmériné ligjore pér pérfshirjen e Administratorit té shogérisé né Késhillin e
Administrimit.

Menjéheré dhe né vijimési

26. Gjetje nga auditimi: Gjaté procesit té hartimit té pasqgyrave financiare UK Fier SHA, éshté
mbéshtetur né Standardet Kombétare t8 Kontabilitetit, duke mos zbatuar SNRF-té. Kjo éshté né
kundérshtim me ligjin nr. 25/2018, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, né nenin 3 dhe 5
si dhe gjithashtu né nenin 26 Inventari, llogarité vjetore, té¢ Vendimit nr. 63, daté 27.1.2016
“Pérriorganizimin e operatoréve qé ofrojné shérbimin e furnizimitme ujé té& pijshém,
grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujéraveté ndotura”, duke pasur si efekt mos paragitjen e
qarté e situatés financiare té shoqérisé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 6, faget 36, té Raportit té
Auditimit).

26.1 Rekomandimi: Administratori dhe Drejtori Tregtar t¢ marrin masa pér hartimin e
pasqyrave financiare duke zbatuar Standardet Ndérkombétare té Kontabilitetit, duke pasqyruar
me besueshméri situatén financiare t& shogérisé.

Menjéheré dhe né vijimési

27. Gjetje nga auditimi: UK Fier nuk ka kryer zhvlerésimin e aktiveve financiare té shogérisé.
Né zérin kérkesa té arkétueshme klient8, pérve¢ detyrimeve té cilat po ndigen me veprime
administrative dhe ligjore, ka dhe zéra debitoré té tjeré pér té cilét nuk disponohen dokumente té
mjaftueshém justifikues pér ndjekje ligjore. Gjithashtu né kété zé ka dhe vlera materialisht té
vogla pér té cilat nuk éshté efektive pér ndjekje né organet gjygésore.
Kéto veprime jané béré né kundérshtim me SKK3, “Instrumentet Financiare”, pika 22. Mos
kryerja e zhvlerésime té aktiveve financiare sjell mos paraqitje t& besueshme t& situatés
ekonomike té institucionit. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 6, fage 36, té Raportit té Auditimit).
27.1 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit t¢ marré masa qé sektori i financés gjaté hartimit té
pasqyrave financiare té periudhés ushtrimore, té vlerésojé nése ka evidenca t& mjaftueshme
objektive té zhvlerésimit té aktiveve financiare dhe njohjet respektive né rezultatin ushtrimor.
Menjéheré dhe né vijimési

28. Gjetje nga auditimi: Né hartimin e pasqyrave financiare shogéria ka pérllogaritur
shpenzimet e amortizimit. Né shénimet shpjeguese nga drejtimi i UK Fier SHA nuk jané
paragitur informacione sgaruese lidhur me vlerésimet dhe arsyet e pércaktimit té jetés sé
dobishme sé AAM-ve, pra pér normat e amortizimit té aplikuara né pasqyrat financiare té
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periudhés ushtrimore. Duke mos pérdorur norma menaxheriale t&8 miré-argumentuara nga
specialistét pérkatés dhe duke mos e pércaktuar me fleksibilitet jetégjatésiné e aktiveve, duke
vlerésuar dhe zhvillimin e teknologjisé, UK Fier rrezikon t€ mos kryej me sukses planifikimin né
avancé pér zévendésimin e aktiveve gé jané né pérfundim té ciklit t& jetés sé tyre. K&to veprime
jané né kundérshtim me pikén 23, shkronja d, e Udhézimit nr. 30, daté 27.11.2011, “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, dhe sjellin mos paragitje e sakté
e pasqyrave financiare dhe mos planifikim i zévendésimit té aktiveve afatgjata. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 6, fage 36, té Raportit té Auditimit).
28.1 Rekomandimi: Nga Késhilli i Administrimit t& merren masa gé né té ardhmen, hartimi i
pasqyrave financiare t& kryhet me pérgjegjshméri dhe besueshméri. Drejtimi i shogérisé t& marré
masa né té ardhmen, pér pércaktimin e sistemeve dhe procedurave pér z&vendésimin/shtimin e
aktiveve afatgjata. Jetégjatésia e aktiveve té pércaktohet mbéshtetur né manualet pérkatése,
ekspertiza té specialistéve té fushés, me pérgjegjshméri dhe besueshméri dhe bazuar né aktivet
gé disponon shogéria.

Menjéheré dhe né vijimési

29. Gjetje nga auditimi: UK Fier, nuk ka plotésuar regjistrin e aktiveve qé ka né pronési apo
posedim, me kérkesat gé duhet t& pérmbajé Kky regjistér. Pér periudhén objekt auditimi, u
konstatua se institucioni nuk ka mbajtur regjistrin e aktiveve né pérputhje me pikén 30 té
Udhézimit t&¢ Ministrit t¢ Financave nr. 30, date 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”, i ndryshuar. Kéto veprime jané né kundérshtim me Udhézimin nr. 30,
daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pika 30.
Ekzistenca dhe gjendja né té cilén ndodhen aktivet fizike &shté njé pjesé e réndésishme né
vlerésimin e riskut pér arritjen e objektivave té shogérisé dhe vazhdimésiné e saj. Mos plotésimi i
regjistrit té aktiveve sjell risk i larté pér shpérdorime materiale té pasurisé sé shogérisé, si
humbje, vjedhje, shkatérrime dhe mos pérditésim i aktiveve qé ka né dispozicion. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 6, fage 36 té Raportit té¢ Auditimit).
29.1 Rekomandimi: Administratori i shogérisé dhe népunési zbatues duhet t& marrin masa pér
plotésimin e regjistrit t& aktiveve gé zotéron me té gjitha kérkesat e formatit té aprovuar pér té
ulur riskun e shpérdorimeve materiale té pasurisé sé shogérisé dhe miré menaxhimin e tyre.
Menjéheré dhe né vijimési

30. Gjetje nga auditimi: UK Fier nuk ka kryer inventarizimin e ploté té aktiveve afatgjata dhe
detyrimeve pér periudhat 2019,2020 duke mos kryer verifikimin e ekzistencés fizike si dhe
vlerésimin e gjendjes sé tyre, té detyrimeve, té drejtave dhe dokumentacionit mbéshtetés
pérkatés. Kéto veprime jané béré né kundérshtim me ligjin nr. 25/2018, daté 10.05.2018, i
ndryshuar, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 15, dhe pika 74 e Udhézimit té
Ministrit t& Financave nr. 30, date 27.12.2011 “P&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”, i ndryshuar. Ekzistenca dhe gjendja né t& cilén ndodhen aktivet fizike éshté njé pjesé e
réndésishme né vlerésimin e riskut pér arritjen e objektivave té shogérisé dhe vazhdimésiné e saj.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 6, fage 36, té Raportit té Auditimit).
30.1 Rekomandimi: Ké&shilli i Administrimi duhet t8 marrin masa pér kryerjen e
inventarizimeve vjetore té aktiveve fizike té shogérisé, si dhe detyrimeve e té drejtave pér té ulur
riskun e shpérdorimeve materiale té pasurisé sé shogérisé dhe miré menaxhimin e tyre.
Menjéheré dhe né vijimési
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31. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i raportit pérkatés dhe proces verbaleve té mbajtura nga
komisioni u konstatua se: Proces verbalet e vlerésimit nuk jané hartuar duke argumentuar arsyet
nése éshté i nevojshém ose jo pér njésiné, si dhe nése duhet t& nxirret jashté pérdorimit népérmjet
shitjes si material mbeturiné apo asgjésimit pérfundimtar. N& raportin e hartuar nga komisioni,
nuk jané shpjeguar arsyet e zgjedhjes sé procedurave té ndjekura, té kritereve té vlerésimit, si
dhe mungojné efektet ekonomike té masave pér ri-aftésimet e tyre. Ké&to veprime jané né
kundérshtim me nenet 104 e 106 t& Udhézimit nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”.Mos pércaktimi i sakté i arsyeve té nxjerrjes jashté
pérdorimit rrit riskun pér shpérdorimet e aktiveve té institucionit. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
6, fage 36, té Raportit té Auditimit).
31.1 Rekomandimi: Nga drejtimi i shogérisé té merren masa qé procesi i vlerésimit té aktiveve
pér tu nxjerré jashté pérdorimit té kryhet me pérgjegjshméri, duke kryer analizat dhe
argumentimet e bazuara né kriteret pérkatése dhe me relacionet shogéruese.

Menjéheré dhe né vijimési

32. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i proces verbaleve té komisionit u konstatua se nuk ishte
dokumentuar asgjésimi i aktiveve, duke mos pérshkruar procedurén e ndjekur sipas rastit pér ¢do
aktiv lidhur me dhénien né pérdorim ose tjetérsimin e tyre, ose nxjerrjen jashté pérdorimit dhe
destinacionin pérfundimtar té aktiveve. Ky veprim &shté né kundérshtim me pikén 110 té
Udhézimit nr. 30 daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”. Mos
dokumentimi i asgjésimit té aktiveve rrit riskun pér keq-menaxhimin e tyre. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 6, fage 36, té Raportit té Auditimit).
32.1 Rekomandimi: Nga drejtimi i shogérisé t& merren masa gé procesi i asgjésimit té aktiveve
té kryhet me pérgjegjshméri, duke kryer relacionet shogéruese pérkatése.

Menjéheré dhe né vijimési

33. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i pagesave té furnitoréve u konstatua se nga
Departamenti Ekonomik dhe i Financés nuk éshté ngritur dhe miratuar procedura e monitorimit
té afateve t8 pagesave té detyrimeve, pér té garantuar likuidimin e té gjithé kreditoréve né kohé si
dhe pér té dokumentuar qé pagesat kryhen sipas afateve pérkatése kronologjike. Kéto veprime
jané né kundérshtim me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, i ndryshuar, neni 1, si dhe me nenin 12 dhe nenit 16, pika 2, té ligjit nr. 10296, daté
08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. Pajisja me sistem té
monitorimit t& skandencave té detyrimeve té pagueshme, ul riskun e shogérisé pér krijimin e
penaliteteve pér mos pagesa né afat. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 6, fage 36, té Raportit té
Auditimit).

33.1 Rekomandimi: Nga administratori i shogérisé té merren masa pér té ngritur dne miratuar
procedura té monitorimitté afateve t8 pagesave té detyrimeve kontraktore, pér té garantuar
pagesén e té gjithé kreditoréve sipas kontratave pérkatése. Ky sistem do té shérbej pér uljen e
riskut t& shoqérisé pér krijimin e penaliteteve pér mos pagesa né afat dhe vlerésimin e gjurmés sé
auditimit pér korrektésiné e veprimeve té Népunésit Zbatues.

Menjéheré dhe né vijimési
34. Gjetje nga auditimi: Shogéria UK Fier ka né zotérim objekte, troje, ndértesa, depo uji,

ujésjellés etj, pér té cilat nuk disponon certifikatat e pronésisé. Drejtuesit dhe personat pérgjegjés
pér certifikimin e pasurive té Shogérisé UK Fierduket se kané vepruar né ményré formale dhe
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jané mjaftuar vetém me pérgatitje shkresash apo aplikime né ZVVRPP-té pérkatése dhe nuk e kané
ndjekur kété céshtje té réndésishme né ményré kémbéngulése. Veprimet e mésipérme bien né
kundérshtim me Nenin 158/dh i Ligjit nr. 9901 daté 14.04.2008 “Pér Tregtarét dhe Shogérité
Tregtare”, i ndryshuar. Veprimet dhe mosveprimet né pérputhje me ligjin rrisin riskun pér
humbjet né aktivet e shoqérisé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 6, fage 36, té Raportit té
Auditimit).

34.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shogérisé té ndérmerren hapa konkreté pér kété
problematiké pasi numri i aseteve té Shoqgérisé té pa regjistruara éshté relativisht i larté.
Regjistrimi dhe certifikimi i tyre sa mé shpejté ndikon né ményré direkte né uljen e rriskut té
humbjeve né aktivet e shogérise.

Menjéheré dhe né vijimési

35. Gjetje nga auditimi: Nga té dhénat e véna né dispozicion nga UK Fier, konstatohet se
situata e detyrimeve té pagueshme, furnitorééshté né vlerén 909,379,643 leké mé 31.12.2020,
dhe né kété vleré 7,434,383 leké jané té pagueshme deri mé 12 muaj, dhe vlera 894,996,190 leké
jané detyrime té lindura né mé shumé se 12 muaj. Vlerén mé té madhe e kané detyrimet ndaj
OSHEE, me principal 630,242,942 leké dhe interesa né vlerén 38,985,225 leké, detyrime ndaj
KESH né vlerén 15,132,069 leké etj. Né zérin e kérkesave té arkétueshme né vlerén prej
1,236,776,831 leké deri né datén 10.04.2022, vetém 85,554,802 leké jané té kérkueshme pér 1-
12 muaj. Vlera 79,937,450 leké ka mbi 12-24 muaj, dhe vlera 1,071,284,571 leké ka mbi 24
muaj. Nga totali 1,236,776,831 lek&, 735,905,607 leké jané abonenté familjaré, ku vetém
78,029,625 leké jané detyrime nga 1-12 muaj, dhe pjesa tjetér jané mbi 12 muaj. Detyrimi i
institucioneve publike éshté né vlerén 13,578,281 leké dhe detyrimet e abonentéve biznes jané né
vlerén 486,437,000 leké. Gjithashtu dhe né kété detyrim vlera mé e madhe pérbéhet nga
detyrime gé jané mbi 12 muaj, dhe debitorét kryesoré jané TECI, Reparti zjarrfikés dhe Uzina e
Pérpunimit té Naftés. Situata ekonomiko financiare e shoqgérisé nuk éshté e miré. Nése né
detyrimet e pagueshme ku pjesén mé té madhe e ka OSHEE, i éshté kérkuar nga pérmbaruesit
privaté pér pagimin e detyrimeve né pjesén e klientéve ka llogari té cilat kané probabilitet té ulét
pér tu arkétuar, situaté kjo e mbartur né vite. Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me nenin
12, pika 3, té LigjitNr. 10 296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i
ndryshuar.Mos arkétimi i detyrimeve té arkétueshme zvogélon fluksin e likuiditeteve té
nevojshme pér funksionimin e shoqérisé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 6, fage 36, té Raportit
té Auditimit).

35.1 Rekomandimi: Késhilli i Administrimit t& UK Fier SHA, té vlerésojé me prioritet situatén
e llogarive t& arkétueshme t& shoqgérisé, té kryejé njé analizé objektive té té gjithé abonentéve
debitoré, té ri-konfirmojé ekzistencén e tyre, té specifikohen grupet kryesore dhe té ndérmarré té
gjitha masat administrative dhe ligjore pér arkétimin e tyre.

Menjéheré dhe né vijimési
B. MASA PER SHPERBLIM DEMI

1. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit té véné né dispozicion pér zbatimin e kontratés
me objekt “Blerje materiale hidraulike” rezulton se furnizimi me mallrat objekt prokurimi éshté
kryer brenda afatit 12 mujor té parashikuar né kontratén e furnizimit. Pér marrjen né dorézim té
mallrave, sipas Urdhrit té Brendshém nr. 353/12 prot., daté 10.06.2019 éshté caktuar nga ana e
ish — Titullarit z. P. N. grupi pérkatés me pérbérje z. V. M., z. E. Gj. dhe z. E. E. Me shkresat me
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nr. 353/13 prot., daté 01.07.2019, 353/14 prot., daté 10.09.2019, nr. 89 prot., daté 30.01.2020, nr.
89/1 prot., daté 06.02.2020, nr. 89/2 prot., daté 07.04.2020 nga ana e k&tij grupi jané marré né
dorézim mallrat objekt kontrate i cili ka konkluduar se mallrat jané konform DST. Né fakt nga
auditimi i zbatimit t& kontratés nga OE F. G. u konstatua se dokumentacioni teknik dhe ligjor i
blerjes sé mallrave, nuk éshté i ploté dhe i sakté. Konkretisht mallrat nuk jané té shogéruara me
test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té& shprehet pér saktésiné dhe
vértetésiné e mallrave. Pra nuk mund té béhet verifikimi i specifikimeve teknike (gé jané pjesé e
kontratés) dhe té dhénat e test-raportit té fabrikés, gé té konfirmohet gé kéto mallra jané té njéjta
me ato t& prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén OE F. G. ka fituar tenderin dhe
éshté likuiduar. Né kéto kushte vlera 9,303,204 leké pérbén dém ekonomik pér UK Fier dhe
Buxhetin e Shtetit dhe si e tillé duhet té démshpérblehet nga OE F. G.Sa mé sipér éshté né
kundérshtim me kontratén me nr. 382/16 prot., daté 06.06.2019, neni 8 Qéllimi i Furnizimit dhe
Pérshtatshméria e Mallrave me Specifikimet, neni 9 Pérputhshméria e Mallrave me Standardet
Teknike dhe neni 12 Testimet dhe Inspektimet tek Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 7 fage 42 té Raportit té Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Nga ana e UK Fier SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés
9,303,204 leké ndaj sipérmarrésit OE F. G. pér furnizime té kryera jo né pérputhje me kérkesat e
AK por té likuiduara, né kontratén e furnizimit t& lidhur sipas aktit me nr. 382/16 prot., daté
06.06.2019 me objekt ‘Blerje materiale hidraulike’.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t€ véné né dispozicion pér zbatimin e kontratés
me objekt “Shpim pusi dublant nr. 3 B Kafaraj” rezulton se furnizimi me mallrat objekt
prokurimi éshté kryer brenda afatit 45 ditor t¢ parashikuar né kontratén e furnizimit por
konstatohet se ndér té tjera i jané likuiduar furnitorit edhe zé&ri Pompim dhe testim pusi, 0se vlera
561,600 leké me TVSH. N& fakt vlera e mésipérme pérbén dém ekonomik dhe si e tillé duhet té
paguhet nga ana e furnitorit, kjo pasi referuar kontratés sé furnizimit (DST), kostot e testimeve
jané né ngarkim té kontraktorit dhe jo té AK. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me kontratén me
nr. 439 prot., daté 09.07.2019, neni 26, pika 1. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 fage 42 té
Raportit té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Nga ana e UK Fier SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés
561,600 leké pa TVSH ndaj sipérmarrésit OE A. pér punime té pakryera por t& likuiduara né
kontratén e sipérmarrjes té lidhur sipas aktit me nr. 439 prot., daté 09.07.2019 me objekt ‘Shpim
pusi dublant nr. 3 B Kafaraj’.

Menjéheré

3. Gjetje nga auditimi: Sipas dokumentacionit t& véné né dispozicion pér zbatimin e kontratés
me objekt “Blerje materiale hidraulike” rezulton se pér marrjen né dorézim té mallrave, sipas
Urdhrit t& Brendshém nr. 1069 prot., daté 09.12.2020 é&sht& caktuar nga ana e ish — Titullarit z.
P.N. grupi pérkatés me pérbérje z. E. C., znj. E. S. dhe z. Dh. S. (ndérruar jeté). Me shkresat me
nr. 1069/1 prot., daté 15.12.2020, nr. 1425/1 prot., daté 21.05.2021, nr. 1425/2 prot., daté
30.06.2021, nr. 2378 prot., daté 24.09.2021 dhe 2378/1 prot., daté 22.11.2021 nga ana e kétij
grupi jané marré né dorézim mallrat objekt kontrate i cili ka konkluduar se mallrat jané konfort
DST. Né fakt nga auditimi i zbatimit té kontratés nga OE A. C. u konstatua se dokumentacioni
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teknik dhe ligjor i blerjes sé mallrave, nuk éshté i ploté dhe i sakté. Konkretisht mallrat nuk jané
té shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té& shprehet pér
saktésiné dhe vértetésiné e mallrave. Pra nuk mund té béhet verifikimi i specifikimeve teknike
(g8 jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e test-raportit té fabrikés, gé t& konfirmohet gé kéto
mallra jané té njéjta me ato t& prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén OE A. C. ka
fituar tenderin dhe éshté likuiduar. Né kéto kushte vlera 11,275,680 leké pérbén dém ekonomik
pér UK Fier dhe Buxhetin e Shtetit dhe si e tillé duhet t¢ démshpérblehet nga OE A. C. Sa mé
Sipér éshté né kundérshtim me kontratén me nr. 902 prot., daté 04.12.2020, neni 8 Qéllimi i
Furnizimit dhe Pérshtatshméria e Mallrave me Specifikimet, neni 9 Pérputhshméria e Mallrave
me Standardet Teknike dhe neni 12 Testimet dhe Inspektimet tek Kushtet e Pérgjithshme té
Kontratés.(Mé hollésisht trajtuar né pikén 7 faqe 42 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Nga ana e UKFier SHA té kérkohet né rrugé ligjore duke ndjekur té gjitha
procedurat e nevojshme administrative dhe té gjitha shkallét e gjykimit pér arkétimin e vlerés
11,275,680 leké ndaj sipérmarrésit OE A. C. pér furnizime t& kryera jo né pérputhje me kérkesat
e AK por té likuiduara, né kontratén e furnizimit té lidhur sipas aktit me nr. 902 prot., daté
04.12.2020 me objekt ‘Blerje materiale hidraulike'.

Menjéheré

C. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE
KONSTATUARA NE ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER
MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICIENCE DHE EFEKTIVITET
TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a. Fier, pérfagésuar nga ish
administratori i shogérisé A.P., autorizuar me vendimin nr.1 t& asamblesé sé pérgjithshme té
datés 14.07.2010, ka lidhur aktmarréveshjen pér “ Furnizimi, instalimi dhe financimi i njé
sistemi elektronik t& matjes sé ujit” mes shogérisé “T.” S.A., me seli né Athiné, Greqi e
pérfagésuar nga Constantin Aloupis administrator i Shogérisé dhe shoqérisé “T.” S. Marréveshja
éshté lidhur dhe zbatuar né kundérshtim me dispozita ligjore dhe nénligjore né fugi gé
rregullojné veprimtariné né fushén e prokurimit, financiare, té ndértimit, si dhe né kushte
ekonomiko financiare té disfavorshme pér shogériné.Aktmarréveshja e lidhur nga shoqéria
“Ujésjellés Kanalizime” Sh.a. Fier, kishte si subjekt blerjen, instalimin, testimin dhe
shpérndarjen e 37,224 aparate matés té ujit EWMS, (Furnizim dhe instalim i njé sistemi
elektronik i matjes sé ujit), dhe njésité e mbledhjes sé t& dhénave, gendrés sé menaxhimit té tyre
dhe sistemit té faturimit. Vlera e kontratés ishte né shumén 5,314,830 Euro, pa TVSH. Né pikén
12, té kontratés éshté pércaktuar se njé degé e kompanie T. Sh.A., do té krijohet pas nénshkrimit
té kontratés pér zbatimin e saj. Né Shtojcén 3, té kontratés jané pércaktuar termat e Pagesés sé
Projektit. Nga ana tjetér, midis Ujésjellés Kanalizime Fier SHA (P1) dhe T. S. né kété kontraté
palét kané parashikuar né nenin 1 se: ,1.1 Barrédhénési né kété marréveshje vendos né favor té
Barrmarrésit njé barré siguruese mbi: (i) Té gjitha té ardhurat gé rrjedhin nga: a- Kontrata daté
30.07.2010, lidhur ndérmjet, “T.” SHA, S. I. dhe Shogérisé Ujésjellés Kanalizime Fier SHA,
ndryshuar. (i) ¢do t& ardhur shtesé, interesa dhe né pérgjithési ¢do kredi gé rrjedhin nga kéta
kontrata. Mé daté 12.11.2010, midis paléve kontraktore UK Fier Sh.A., dhe T. S., dhe S. I. éshté
vendosur gé T. S. ia transferon té gjitha t& drejtat dhe detyrimet shogérisé T. shpk me T. S. si
aksionar i vettm.Me shkresén nr.302/2, daté 13.06.2010, administratori i shogérisé A.P., ka
njoftuar anétarét e Késhillit Mbikéqyrés pér tematikat e mbledhjes sé radhés, ku pérfshihet dhe
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miratimi i vendimit pér Drejtorin e Pérgjithshém pér té vepruar né emér t&8 UK Fier Sh.A., pér
financimin dhe instalimin pérfundimtar t¢ matésve dhe sistemit t& transmetimit Wireless né
zonén e shérbimit.Me vendimin nr. 544 Prot., daté 21.10.2010, asambleja e aksionaréve e
pérfagésuar nga M. F., ka marré vendimin pér marrjen e garancisé bankare prané T. Bank pér
investimin e matésve elektroniké té ujit ku autorizon ish administratorin A.P., té pérfagqésoj
Aksionarét e UK Fier Sha, né kryerjen e veprimeve, si kontrata e garancisé bankare, kontratat e
hipotekimit né favor té T. Bank, pér pronat (ndértesat administrative, zyrat e sektorit, zyrat e
arkave etj) né pronési té UK Fier.UK Fier do té vendose si garanci té gjithé té ardhurat qé ka nga
biznesi, kéto t& ardhura 100 %, do té béhet vetém nga llogaria e T. Bank, pér sa kohé vazhdon
afati i garancisé, dhe llogaria do té administrohet nga T. Bank, duke i kryer pagesat fillimisht
vetém pér tatime, sigurime shoqérore, paga dhe té gjitha pagesat e tjera vetém nése ishte paguar
T. shpk.

Me shkresén nr. 770/1 Prot., daté 12.01.2011, administratori gé zévendésoi z. A.P., ka njoftuar T.
shpk, pér ndérprerjen e punimeve, ku e njofton se stafi i UK Fier nuk ka informacionin tekniko-
financiar dhe ligjor pér projektin, nuk ka asnjé projekt preventiv té miratuar apo kryer oponencé
nga organet pérkatése si dhe leje ndértimi sipas ligjit t& urbanistikés. Gjithashtu éshté kérkuar
ndérprerja e z8vendésimit t& matésve té ujit né dy lagje, pasi jané vendosur né vitin 2007 nga
kredia e Bankés Botérore e cila éshté akoma né shlyerje dhe jané asetet e UK Fier.

Me vendimin nr. 544, daté 21.10.2010, Asambleja e Aksioneréve té UK Fier, pérfagésuar nga
znj.M. F., ka vendosur té aplikohet pér dhénien e garancisé bankare duke autorizuar
administratorin pér lidhjen e kontratés me T. Bank.

Mé daté 12.11.2010 mes paléve UK Fier dhe T. dhe S. I. éshté béré amendimi i kontratés duke
shtuar faktin se pala T. dhe S. I. merr pérsipér kryerjen e shérbimit t& billingut né favor té UK
Fier pér njé afat 5 vjecar, pérkundrejt pagimit t& njé vlere prej 500 euro né muaj. Mé daté
22.11.2010 mes paléve D. C. I. A. dhe UK Fier éshté lidhur kontrata e mbikéqgyrjes sé punimeve
té furnizimit, instalimit t& sistemit té ri t& matésve elektroniké me vleré 45,000 euro, me afat 18
muaj.

Me shkresén nr. 953 Prot., daté 06.04.2011, administratori i ka dérguar T. Bank, vendimin e
asamblesé sé ortakéve nr. 06 Prot., daté 30.03.2011 pér pezullimin e kontratés “Furnizimi,
instalimi dhe financimi i njé sistemi elektronik pér matjen e ujit”, si dhe pezullimin e kontratés sé
fillestare té lidhur me T. S. dhe S. 1., pér arsye se nuk jané zbatuar procedurat e prokurimit
publik, si dhe pér kontratén pér dnhénie garancie nuk jané zbatuar dispozitat e ligjit nr. 9869 daté
04.02.2008 “Pér huamarrjen e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar. Kérkesat e administratorit nuk
jané marré né konsideraté nga T. Bank, né pérgjigjen nr. 8062 Prot., daté 21.04.2011.

Mé daté 15.05.2011 éshté ndryshuar kontrata midis shogérive me shkakun se té dyja palét shohin
mundésiné e riorganizimit t& kushteve té pagesés, zgjerimit t& financimit dhe ndihmés pér
organizimin e instalimit té pajisjeve né varési té kontratés sé CEZ.

Shogéria T. SHPK ka lidhur Kontraté me T. Bank, pér Kredi Afatmesme Nr. Co. 466/03.11.2010
ndryshuar me Shtojcé Kontraté pér Kontraté pér Kredi Afatmesme nr. Co. 466/6.09.2012 pér njé
kredi né shumén Euro 2,188,986.89, me T. Bank, si dhe siguron pagimin e ¢do shume qé
Barrédhénési, i detyrohet Barrémarrésit né bazé té kontratave té sipérpérmendura.

Pér periudhén 2010, T. i ka faturuar UK Fier vlerén 539,719 Euro, pér “Software and control
room” situacion, me faturén tatimore nr. 1, daté 21.12.2010, pranuar nga ish administratori A.P.
Mé daté 12.01.2011, DIWI Tirana, i ka dérguar UK Fier, shkresén pér pagesén e faturés nr. 2,
pér dhomén e kontrollit dhe pér 620 matésa t& montuar né terren, duke certifikuar punimet, pér
vlerén 392,721 Euro.
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T. shpk, me shkresén n.r 1327 Prot., daté 27.09.2011, i drejtohet administratorit té ri S. T., pér
pranimin e faturave tatimore té mésipérme, té refuzuara nga administratori i méparshém, veprim
sipas tij i paligjshém dhe nga Zyra e Tatim Taksave, e cila pas kontrollit t& kryer, béri kallzim
penal né Prokuroriné e Rrethit Fier, ndaj UK Fier pér mos deklarim faturash. Mé daté
25.11.2011, Késhilli Mbikéqyrés i pérbéré nga A. M. kryetar, Q. H., S. Gj., I. Gj. dhe K. S.
anétaré, kané miratuar projektet e ndryshme t& Drejtorisé Teknike, pér vendosjen e matésve té
rinj, si pércaktimin e preventiveve dhe vlerave finale gé duhet té pagojné klientét pér instalimin
dhe pérfitimin e shérbimit. Ka ngarkuar administratorin pér zbatimin e situacioneve 1 dhe 2, dhe
zbatimin e vendimit. Mé daté 18.01.2012, Késhilli Mbikéqyrés ka ngarkuar administratorin pér
marrjen né dorézim té 1300 matésve té instaluar nga T..

Mé daté 01.03.2014, shogéria T., me shkresén nr. 16 Prot., ka njoftuar UK Fier se do ndérpresé
kontratén pér moszbatim té kushteve dhe se do ta dérgojé né Gjykatén e Arbritrazhit duke
kérkuar minimalisht 4,460,000 Euro démshpérblim. Késhilli Mbikégyrés dhe Asambleja e
Ortakéve kané autorizuar administratorin pér pajtimin e njé studio ligjore. Pas vlerésimit té
ofertave, UK Fier ka lidhur kontraté pér konsulencé ligjore me studion “H.& H.”. Mé
26.06.2014, administratori S. T. ka nénshkruar njé aneks kontrate me T., ku pranon detyrimin e
faturuar né vlerén 2,115,342 Euro dhe pérvec késaj vlere dhe vlerén 316,025 Euro pér 3500
matésa té montuar por té pafaturuar. Gjithashtu pranon se si rezultat i paaftésisé sé UK Fier pér
pérmbushjen e pagesave kontraktore dhe sigurimit ndaj T. té njé garancie bankare, kjo e fundit
ka mundur té instalojé gjaté 4 viteve vetém 17,600 matésa. Me nénshkrimin e késaj aneks
kontrate T. éshté dakord té ndérpresé procedurat pér ndérprerjen e kontratés dhe ndjekjen ne
Gjykatén e Arbitrazhit.

Né ményré gé UK Fier ti paguajé detyrimin prej 2,115,342 euro, do té transferojé né favor té T.
té gjitha aktivitetet e departamentit t& shitjes, duke pérfshiré dhe aktivitetin e faturimit pér njé
periudhé jo mé shumé se 5 vjet. UK Fier i ka kaluar T. t& drejtén pér té gjithé llogariné e
klientéve né shumén 592,000,000 leké, duke i dnéné té drejta pér lidhje marréveshje, ndérprerje
té furnizimit me ujé, mbledhjen e té ardhurave nga lidhjet e reja, Gjithashtu 25 punonjés t& UK
Fier, faturisté do t& kalojné né T., dhe UK Fier do té paguar njé kosto 5000 euro pér shérbimin.
UK Fier do ti sigurojé T. akses té ploté pér té dhénat e numrit té pérdoruesve, llogarité bankare,
numrin e punonjésve etj. Kohézgjatja e kontratés éshté pesé vjet. Asambleja e Aksioneréve me
vendimin nr. 81 Prot., daté 31.03.2015, ka miratuar kalimin e detyrimeve té arkétueshme nga
shogéria A. te T.

Késhilli Mbikéqgyrés ka miratuar largimin e administratorit S. T. dhe emérimin e P. N., mé daté
05.09.2016.

Mé daté 23.09.2016, T., pérfagésuar nga C. A., i ka dérguar UK Fier, lajmérim pér ndérprerje
kontrate, si rezultat i mospagesave duke kérkuar pagesén e detyrimit t¢ mbetur prej 1,800,000
euro dhe vlerén minimale prej 2,200,000 euro si kompensim pér fitimin e munguar dhe déme.
Nése nuk paguhen ose nuk lidhet kontraté tjetér, T. do ta dérgojé céshtjen pér zgjidhje né
Gjykatén e Arbitrazhit.

Mé daté 09.01.2017, me shkresén nr. 3 Prot., administratori P. N., i &shté pérgjigjur njoftimit té
T., se zbatimi i kontratés mes paléve ka pasur probleme teknike si mos funksionimi i matésve,
nuk kané mundur té& lexohen on-line, nuk ka pasur rritje té arkétimeve, kané faturuar pér
menaxhimin e shitjeve né total vlerén 469,200 Euro, kur stafi i drejtorisé sé shitjes éshté paguar
nga UK Fier, matésit e instaluar né vitin 2008 nga financimi i Banké&s Botérore né vlerén
113,000,000 lek&, nuk jané dorézuar né UK Fier. Gjithashtu UK Fier nuk ka konfirmuar
asnjéheré marrjen né dorézim té matésve té instaluar.
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Mé daté 10.01.2017, me shkresén nr. 12/1 Prot..administratori i UK Fier i ka kthyer faturéne T.,
duke mos e pranuar.

Pér periudhén 2010 deri ne 31.08.2016 nga zbatimi i kontratés me shogériné T.-A. me objekt
“Pér furnizimin dhe instalimin e njé sistemi elektronik te matjes se ujit” rezultojné té& kryera
pagesa né vilerén 280,019,352 leké.

Mé daté 23.01.2017, Banka T. ka filluar procedurat gjygésore pér marrjen e detyrimit prej
2,456,000 euro gé ka akumuluar shogéria T. ndaj bankés, duke u mbéshtetur né marréveshjen
siguruese té lidhur né vitin 2010, ku ishte palé dhe UK Fier sha.

Me vendimin nr. 62 , daté 08.02.2022, Gjykata e Rrethit Fier, ka vlerésuar si té pabazuara né ligj
kérkesat e T. Bank.

Aktmarréveshja e lidhur ndérmjet shogérisé “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a. Fier, dhe shogérisé
éshté kryerpa zbatuar procedurat e prokurimit, veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006, i ndryshuar, VKM nr. 1, daté 10.01.2007 “Pér miratimin e rregullave té& prokurimit
publik”, i ndryshuar, ¢cka ngarkon me pérgjegjési Administratorin e Shogérisé, Késhillin
Mbikéqyrés dhe Késhillin Bashkiak.

Lidhja e késaj marréveshje éshté kryer, pa hartuar plan biznesin pérkatés pér shlyerjen e késaj
kredie, efektivitetin e saj, dhe né njé kohé kur Shogéria Ujésjellés Sha, Fier, nuk kishte aftési
paguese pér shlyer kété kredi.

Né kundérshtim me VKM nr. 1304, daté 11.12.2009, “Pé&r miratimin e modelit té rregullores pér
furnizimin me ujé dhe kanalizimet né zonén e shérbimit té ujésjellés kanalizimeve SHA”, pika
2.7, Ujématésit, vlera e matésve nuk i’u éshté faturuar konsumatoréve por éshté mbajtur si kosto
e shoqérisé.

Vlera 280,019,352 leké pérbén efekt ekonomik negativ pér UK Fier.

Veprimet e mésipérme ngarkojné me pérgjegjési administratorin e shoqérisé, Késhillin
mbikéqyrés dhe Késhillin bashkiak, t& cilét kané aprovuar dhe kryer vendimet pér lidhjen e
kontratés, vénien e garancive si dhe mos marrjen e masave gjaté zbatimit t& kontratés, veprime
kéto né kundérshtim me nenin Neni 16 “Abuzimi me detyrén dhe formén e shoqgérisé”, i Ligjit
nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i ndryshuar.Veprime né
kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, VKM nr. 1, daté 10.01.2007 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar, Ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011 “Pé&r menaxhimin e
aktiviteteve né njésité e sektorit publik”ligjin nr. 10,081, daté 23.02.2009 “Pér licencat,
autorizimet dhe lejet né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, VKM nr. 956, daté 09.05.2012
“Pér njé ndryshim né VKM nr. 538, daté 26.05.2009 “Pér licencat”, Udhézimi i METE nr. 315,
daté 08.04.2009 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik té shogérive tregtare me kapital
shtetéror”, i ndryshuar udhézimin e MZHETS nr. 394, daté 21.08.2-14 “Mbi programet e
zhvillimit ekonomik té shogérive tregtare me kapital shtetéror”,VKM nr. 1304, daté 11.12.2009
“Pér miratimin e modelit té rregullores “Pér furnizimin me ujé dhe pér kanalizimet né zonén e
shérbimit t& Ujésjellés Kanalizimeve sh.a. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 8, fage 77, té Raportit
té Auditimit).
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1.1 Rekomandimi: K&shilli i Administrimit té shogérisé UK Fier Sh.A., t& analizojé me
pérgjegjshméri dhe prioritet situatén e krijuar me kontratén pér montimin e matésve elektronik,
duke kérkuar ekspertizé tekniko/ligjore nga ekspertét pérkatés pér t& mbrojtur interesat e
shoqérisé. Késhilli i Administrimit t& shogérisé té shqyrtojé procedurat e lidhjes dhe zbatimit té
kontratés, duke dokumentuar shkeljet, mos zbatimet me géllim pérdorimin e fondeve publike me
ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet.

2.Gjetje nga auditimi: Pér vitet 2019-2021, jané ekzekutuar né total 6 vendime gjyqgésore lidhur
pavlefshmériné dhe kundérshtimin e futurave t& ujit t&8 pijshém dhe gjoba nga Inspektorati
Shtetéror Shéndetésor dhe nga Komisioneri pér té Drejtén e Informimit. Né total éshté
ekzekutuar detyrimi né shumén 1,004,500 leké konkretisht pér periudhén nga data 01.01.2019,
deri mé 31.12.2021, (nga té cilat pér vitin 2019 né shumén 153,100 leké procesi gjyqgésor si dhe
shpenzime pérmbarimore né shumén 241,200 leké; pér vitin 2020 né shumén 51,200 leké procesi
gjyqésore si dhe shpenzime pérmbarimore né shumén 23,000 leké dhe pér vitin 2021 né shumén
500,000 leké procesi gjyqgésor si dhe shpenzime pérmbarimore né shumén 36,000 leké). Shuma
1,004,500 leké pérbén efekt negativ financiar pér buxhetin e Shoqérisé Ujésjellés
Kanalizime Sh.a Fier. (M¢ hollésisht trajtuar né pikén 5, faqt 29, té Raportit té Auditimit).

2.1 Rekomandimi: Nga UKF Sh.a t& merren masa pér té ndjekur me pérgjegjési té gjitha
procedurat gjyqésore dhe né vecanti ato céshtje gé kané té béjné me pavlefshmériné dhe
kundérshtimin e faturave té ujit té pijshém dhe gjobave, me pérfagésim tekniko-juridik me
profesionist me eksperiencé pér minimizuar démshpérblimet gé mund té vijné si rezultat i
vendimeve né disfavor té Shoqérisé.

Menjéheré dhe né vijimési
3. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i zbatimit té strukturés organizative t¢ UKF Sh.a
konstatohet se, éshté tejkaluar numri i fuqisé punétore né total me 38 punonjés pér muajt
gershor-shtator té vitit 2021 si pasojé e ristrukturimit t¢ Shogérisé sipas shkresés me nr. 1053/3
prot., daté 07.05.2021, té Késhillit t&¢ Administrimit ku mbi kété shkresé éshté miratuar dhe
nénshkruar nga Kryetari i Bashkisé Fier e cila shkon nga 360 punonjés né 329 punonjés
konkretisht, pér muajin gershor 9 punonjés, pér muajin korrik 10 punonjés, pér muajin gusht 10
punonjés dhe pér muajin shtator 9 punonjés. Referuar nivelit té pagave té miratuar me Vendimin
nr. 20, daté 03.10.2016, té& Késhillit t¢ Administrimit e cila éshté aplikuar edhe pér 2021, né total
pér punonjésit mbi strukturé éshté likuiduar shuma 1,222,390 leké pérbén efekt negativ
financiar pér buxhetin e Shoqérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier. Ky efekt ka ardhur si
pasojé e suprimimit t& vendit t& punés pér disa pozicione pune referuar ndryshimeve gé ka pésuar
struktura organizative duke béré gé pér njé pozicion pune t& jené té punésuar dy punonjés.
Gjithashtu nga UKF Sh.a kéta punonjés gé kané gené mbi strukturé jané mbajtur né marrédhénie
pune si pasojé e ndjekjes sé procedurave ligjore té parashikuara né Ligjin nr. 7961, daté
12.07.1995, “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé” i ndryshuar, konkretisht nga njoftimi i
punonjésve deri né ndérprerjen e marrédhénieve té punés proces i cili ka zgjatur pér njé periudhé
tre mujore. Mé pas nga muaji tetor 2021 e né vazhdim numri i punonjésve é&shté brenda
strukturés organizative té miratuar, veprime kéto né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 8 dhe neni 11, dhe
struktura e miratuar dhe aplikuar pér vitin 2021, me shkresén nr. 1053/3 prot., daté 07.05.2021,
té Késhillit t8 Administrimit ku mbi kété shkresé éshté miratuar dhe nénshkruar nga Kryetari i
Bashkisé Fier. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, faget 22, té Raportit té Auditimit).
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3.1 Rekomandimi:Nga Administratori i Shogérisé, Drejtoria Tregtare dhe Zyra e Burimeve
Njerézore té merren masat e duhura qé, né t&¢ ardhmen té respektohet numri i fugisé punétore né
puné né pérputhje me strukturén e miratuar dhe legjislacionin né fuqgi, me géllim pérdorimin e
fondeve publike me ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet.

Menjéheré dhe né vijimési

4. Gjetje nga auditimi: Pér vitet 2019-2021 auditimi jané ekzekutuar né total 3 vendime
gjyqésore lidhur me humbjen e proceseve gjygésore né té cilat ka gené e paditur Shogéria
Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier nga ish-punonjésit e saj mbi ndérprerjen e marrédhénieve té
punés. Né total 8shté ekzekutuar detyrimi né shumén 1,349,984 lek& konkretisht pér periudhén
nga data 01.01.2019, deri mé 15.04.2022, (nga té cilat pér vitin 2020 né shumén 326,266 leké
ndérsa pér vitin 2022 nga data 01.01.2022, deri mé 15.04.2022, né shumén totale 1,023,718 leké
nga té cilat 110,038 leké tarifé pérmbarimore si dhe 913,680 leké procesi gjygésor). Shuma
1,349,984 leké pérbén efekt negativ financiar pér buxhetin e Shoqérisé Ujésjellés
Kanalizime Sh.a Fier. Gjithashtu jané duke u gjykuar edhe 7 procese gjygésore né Gjykatén e
Apelit t& Vlorés, veprime kéto né kundérshtim me Ligjin nr. 7961, daté 12.07.1995, “Kodi i
Punés i Republikés sé Shqipérisé” i ndryshuar, kontratat kolektive dhe kontratat individuale té
punés dhe rregulloret e brendshme té organizimit dhe funksionimit t& Shoqérisé. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té Auditimit).
4.1 Rekomandimi: Nga Shogéria té analizohen né ményré té detajuar rastet e largimit nga puna,
si dhe krijimin e detyrimeve t& shtuara pérmbarimore, humbje té cilat jané né vlera té
konsiderueshme pér shogériné duke evidentuar pérgjegjésité individuale, si dhe né té ardhmen té
merren masa pér ndjekjen me pérgjegjési té procedurave gjyqésore pér démshpérblimet gé vijné
si rezultat i zgjidhjes sé kontratés sé punésimit pa shkage té arsyeshme.

Menjéheré dhe né vijimési

5. Gjetje nga auditimi: Me Vendimin e Késhillit t&¢ Administrimit sipas shkresés nr. 21 prot.,
daté 16.12.2020, jané shpérblyer té gjithé punonjésit e Shogérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a
konkretisht 346 punonjés né vlerén 6,000 leké secili. Ndérkohé qé Shogéria éshté me humbje
respektivisht konkretisht pér vitin 2019 né shumén 10,698,510 leké, pér vitin 2020 né shumén
7,583,406 leké dhe pér vitin 2021 né shumén 28,311,648 leké. Gjithashtu vendimi i Késhillit t&
Administrimit éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat pér
caktimin e pagave dhe shpérblimeve” i ndryshuar, neni 6, pika 1, gérma “b” pér arsye se
shpérblimi éshté pérfituar para daljes sé rezultatit financiar por edhe se Shogéria éshté me
humbje sipas periudhave té sipérpérmendura dhe pér rrjedhojé nuk mund té akordojé shpérblim
pér punonjésit. Né total shpérblimi né shumén 2,076,000 leké pérbén efekt negativ financiar
pér buxhetin e Shoqérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 4,
fage 22, té Raportit t¢ Auditimit).
5.1 Rekomandimi:Nga Administratori i Shogérisé dhe Késhilli i Administrimit t& marren masa
né té ardhmen qé, dhénia e shpérblimeve pér punonjésit e saj té kryhet né pérputhje me dispozitat
ligjore pérkatése si dhe duke marré né konsideraté e faktin e situatés sé financiare té institucionit
me géllim pérdorimin e fondeve publike me ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet.

Menjéheré dhe né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Me Vendimin e Késhillit t¢ Administrimit protokolluar né UKF Sh.a me
shkresén nr. 1053/2 prot., daté 07.05.2021, né pikén nr. 2 dhe 3 pércaktohet gé: “Pér ¢cdo muaj
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mbéshtetur né arkétimet e detyrimeve té prapambetura té ¢do grupi, punonjésit pérkatés do té
pérfitojné shtesé né pagé prej 1% té shumés sé detyrimit té prapambetur té& arkétuar si dhe
evidentimi i detyrimeve té prapambetura té arkétuara do té béhet nga Drejtoria e Shitjes pér ¢cdo
muaj, e cila do té dorézojé prané Drejtorisé sé Financés zyrtarisht, shumén e detyrimit té
prapambetur t& arkétuar nga ¢do grup i Taské-Forcés”. Pér dhénien e kétij shpérblimi Késhilli i
Administrimit éshté bazuar né Ligjin nr. 10405, daté 24.03.2011, “Pér kompetencat né
pércaktimin e pagave dhe shpérblimeve” i ndryshuar, ndérkohé gé né nenin 6, gérma “b”, té kétij
ligji pércaktohet gé: “masén e shpérblimit t& punés por jo mé shumé se njé pagé mujore né vit
pas daljes sé rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri pérkatés”. Kjo bazé
ligjore i referohet njé shpérblimi vjetor pas daljes sé rezultatit financiar dhe jo njé shpérblimi né
pérgindje mbi detyrimet e prapambetura té arkétuara. Gjithashtu kjo éshté njé detyré funksionale
e Repartit t&8 Task&-Forcés bazuar edhe né rregulloren e brendshme té funksionimit dhe
organizimit té Shoqgérisé. Me kété shpérblim pér vitin 2021, pér Reparti i Task&-Forcés jané
trajtuar né total 56 punonjés né shumén 113,578 leké konkretisht, jané trajtuar 13 punonjés né
shumén 20,683 leké pér muajin maj, 14 punonjés né shumén 26,200 leké pér muajin gershor, 15
punonjés né shumén 34,580 leké pér muajt korrik-gusht dhe 14 punonjés né shumén 32,115 leké
pér muajin tetor. Kjo situaté ka vazhduar deri né muajin tetor té vitit 2021, pasi ky shpérblim
éshté ndérpreré pér punonjésit e kétij sektori. Pér sa trajtuar mé sipér shuma 113,578 leké
pérbén efekt negativ financiar pér Buxhetin e Shoqgérisé Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 4, fage 22, té Raportit té Auditimit).

6.1 Rekomandimi:Nga Administratori dhe Késhilli i Administrimit né t& ardhmen té merren
masa gé kur té keté shtesé page né formén e pérgindjeve mbi arkétimin e detyrimeve apo dhénie
shpérblimesh pér punonjésit e saj, t& kryhen duke u bazuar né dispozitat ligjore pérkatése me
géllim pérdorimin e fondeve publike me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet.

Né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i gjendjes debitore né sistemin tatimor u konstatua se
shogéria ka detyrime té cilat jané ngarkuar né sistemin tatimor nga aktet e kontrollit té
inspektoréve tatimoré pér periudhén 2013-2014, né vlerén 1,762,272 leké, nga té cilat 1,318,910
leké jané gjoba té regjistruara dhe 443,362 leké jané interesa té maturuara. Né principalin prej
1,318,910 leké, 110,000 leké jané gjoba mbi fitimin, 7,641 leké pér tatimin e mbajtur né burim,
91,114 leké pér kontributet e sigurimeve shogérore e shéndetésore, 546,357 leké dhe interes i
maturuar né vlerén 419,983 leké pér kontributet shogérore, si dhe 563,798 leké gjoba pér
mosmbajtje té sakté té librave, regjistrave dhe dokumentacionit. Veprimet sa mé sipér jané né
kundérshtim me Ligjin Nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar. Vlera 1,762,272 leké pérbén efekt financiar negativ pér shogériné.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 6 faget 36, té Raportit té Auditimit).

7.1 Rekomandimi:Késhilli i Administrimit té marré masa pér vlerésimin e gjobave té vendosura
nga organet tatimore, duke gjykuar nése vlerésimet e 18na nga inspektorét jané té drejta apo té
apelueshme, nxjerrjen e pérgjegjésive pérkatése, pagesat e detyrueshme nga organeve tatimore.
Késhilli i Administrimit t& marré masa pér trajnime dhe pérditésime té personelit lidhur me
detyrimet e institucionit pér zbatimin e procedurave tatimore e fiskale.
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D/1. Pér Agjenciné e Prokurimit Publik.

Referuar shkeljeve té konstatuara né fushén e prokurimeve publike, né kundérshtim me ligjin nr.
9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar me ligjin nr. 162/2020, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin
publik”, si dhe pérgjegjésité té evidentuara dhe pasqyruara né pikén 7 fage 42 té Raportit
Pérfundimtar t& Auditimit, mbéshtetur nénenin 15 shkronja (c, ¢) dhe 30, té ligjit nr. 154, daté
27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit t¢ Larté té Shtetit”, i rekomandojmé
Administratorit t& Ujésjellés Kanalizime Fier SHA, gé né zbatim t& nenit 78, té ligjit nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, ti_kérkojé Agjencisé sé Prokurimit Publik
(APP) t& vlerésojé shkeljet e konstatuara dhe vendosjen e masave administrative dhe/ose
disiplinore né raport me shkeljet e konstatuara pér 2 OE e méposhtém:

1. OE F. GROUP

a. Né shkeljet e konstatuara né / rast né procedurén e prokurimit me objekt ‘Blerje materiale
hidraulike’, viti 2020, ku u konstatua se dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé mallrave,
nuk rezultoi i ploté dhe i sakté. Konkretisht mallrat nuk rezultuan té shogéruara me test raport
fabrike, pér pasojé nuk mund t& konfirmohet saktésia dhe vértetésiné e mallrave. Pra nuk mund
té béhet verifikimi i specifikimeve teknike (gé jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e test-raportit
té fabrikés, gé té konfirmohet gé kéto mallra jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve
teknike), dhe pér té cilén OE A. C. ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar. Né kéto kushte vlera
11,275,680 leké pérbén dém ekonomik pér UK Fier dhe Buxhetin e Shtetit.

2.0EA. CO

a. Né shkeljet e konstatuara né / rast né procedurén e prokurimit me objekt ‘Blerje materiale
hidraulike’, viti 2020, ku u konstatua se dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé mallrave,
nuk rezultoi i ploté dhe i sakté. Konkretisht mallrat nuk rezultuan t& shogéruara me test raport
fabrike, pér pasojé nuk mund t& konfirmohet saktésia dhe vértetésiné e mallrave. Pra nuk mund
té béhet verifikimi i specifikimeve teknike (gé jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e test-raportit
té fabrikés, gé té konfirmohet gé kéto mallra jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve
teknike), dhe pér té cilén OE A. C. ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar. Né kéto kushte vlera
11,275,680 leké pérbén dém ekonomik pér UK Fier dhe Buxhetin e Shtetit.

3. G. C. GKG

-Né& procesin e prokurimitme objekt: “Blerje karburant Gazoil D1 dhe Benziné”2020 ka marré
pjesé vetém njé operator ekonomik, G. C. G. shpk. Nga shqyrtimi i dokumenteve té dorézuara né
sistemin e prokurimit publik, rezultoi se OE nuk ka paraqitur Licencén “Pér tregtimin me pakicé
té karburanteve, gazit té léngshém té naftés, pér automjetet, vajrat lubrifikante dhe léndéve
djegése pér pérdorim nga konsumatorét fundoré ”. Nga verifikimet e kryera né QKB, pér licencat
pérkatése OE, zotéron pér rrethin e Shkodrés, licencén e léshuar nga Bashkia Shkodér, pér
tregtimin pér pérdorim nga konsumatorét fundoré.

Né nenin nr.46, té ligjit t¢ LPP, kérkohet pér kualifikimin qé OE té zotérojé licencat
profesionale, té léshuara nga autoritetet kompetente shtetérore, si dhe aftésité teknike duke pasur
pajisjet dhe asetet fizike pér veprimtarité e kérkuara pér té cilat do té lidhet kontrata.

Mé daté 09.06.2020, pérfagésuesi i OE, ka deklaruar se i pérmbush té gjitha specifikimet teknike
té pércaktuara né dokumentet e tenderit dhe se e vértetojné kété me certifikata e dokumente, té
dorézuar bashk& me deklaratén. Komisioni i vlerésimit té ofertave jo vetém nuk duhet ta
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kualifikonte si fitues, por té kérkonte né Agjenciné e Prokurimit Publik pér pérjashtimin e
kontraktorit nga pjesémarrja né prokurimet publike, né mbéshtetje t& nenit 13, pika 3/a té LPP-
sé. K&to veprime jané né kundérshtim me nenin 53, pika 3 i LPP. Gjithashtu, né kérkesat pér
kualifikim parashikohet se, mosplotésimi qofté edhe i njé kriteri pér kualifikim, rasti i
mosdorézimit té njé dokumenti, ose té dokumenteve té rreme e té pasakta, konsiderohen si
kushte pér skualifikim.

E. MASA DISIPLINORE

E.1. PER PUNONJESIT NE MARREDHENIE PUNE

Mbéshtetur né nenet 37, 141 e 153, pikat 1 dhe 2 té ligjit nr. 7961, daté 12.7.1995 “Kodi i
Punés”, i ndryshuar, kontratave individuale té punés si dhe rregullores sé brendshme té
institucionit, i_rekomandojmé _Administratorit t¢ UKF SHA, té marré masat disiplinore si mé
poshté:

a. “Vérejtje me paralajmérim pér largim nga puna’, pér punonjésin e méposhtém:

1. Z.E.E.
- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit t& procedurave té prokurimit me objekt ‘Blerje
materiale hidraulike, viti 2019 °'dhe ‘Shpim pusi dublant nr. 3 B Kafaraj’ né cilésiné e punonjésit
té angazhuar si anétar i NJP, hartuesi té specifikimeve teknike si dhe té né cilésiné e anétarit té
komisionit t& marrjes né dorézim né njé rast me pasojé dém ekonomik né shumén 9,671,436 leké
me TVSH,;

2. Z.E.C.

3. Z.E.S.
- P&r mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurés sé prokurimit me objekt ‘Blerje
materiale hidraulike, viti 2019’ né cilésiné e anétarit t& komisionit té marrjes né dorézim me
pasojé dém ekonomik né shumén 11,275,680 leké me TVSH;

b. “Vérejtje ”, pér punonjésit e méposhtém:

1. Z.V.M.
- P&r mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurés sé prokurimit me objekt ‘Blerje
materiale hidraulike, viti 2019’ né cilésiné e anétarit t& komisionit té marrjes né dorézim me
pasojé dém ekonomik né shumén 9,671,436 leké me TVSH,

2. Znj.E.B.
3. Znj.S.C.

- Pér mangésité e konstatuara gjaté auditimit té procedurés sé prokurimit me objekt ‘Shpim pusi
dublant nr. 3 B Kafaraj’ né cilésiné e personave t& angazhuar si anétare téKomisionit té
Vlerésimit té Ofertave.

D.2. PER PUNONJESIT E LARGUAR
Pér ish punonjésit e méposhtém nuk rekomandojmé masa disiplinore edhe sepse shkeljet e
natyrés administrative t& konstatuara, pavarésisht se ekzistojné nuk mund té ezaurohen si té tilla,
pasi kéto persona nuk jané né marrédhénie pune me kété institucion dhe nuk ka adresim
institucional pér dnhénien e zbatimin e tyre.

Nga ana joné né bazé té shkeljeve té konstatuara masa disiplinore do t& “Vérejtje me shkrim”
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deri né “Vérejtje me paralajmérim pér largim nga puna”’, Konkretisht pér:

. S.T., ish — Administrator i UKF SHA
. P.N., ish — Administrator i UKF SHA
F. M. ish - Administrator i UKF SHA
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V. ANEKSE
Aneksinr. 1
Zbatimi i rekomandimeve té méparshme.

I. Respektimi i afatit ligjor prej 20 ditésh, pér informimin e KLSH mbi planin e veprimeve té
subjektit pér zbatimin e rekomandimeve e léna.

Nga auditimi i zbatimit té afatit 20 ditor pér kthimin e pérgjigjes ndaj KLSH konstatohet se nga
Ujésjellés Kanalizime Fier SH.A, éshté respektuar afati 20 ditor i kthimit té pérgjigjes pér
zbatimin e rekomandimit né zbatim té nenit 15 germa ‘", té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014
“Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”, prot.529, daté 29.08.2019,
“Programi i Punés pér zbatimin e rekomandimeve té léna nga KLSH”.

1. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh, pér raportimin né KLSH, té ecurisé sé zbatimit té
rekomandimeve té 1éna.

Nga auditimi i zbatimit té afatit 6 mujor pér raportimin e ecurisé sé zbatimit té rekomandimeve,
konstatojmé se nuk éshté zbatuar nga Ujésjellés Kanalizime Fier SH.A, i cili nuk ka informuar
KLSH pér marrjen e masave pér zbatimin e rekomandimeve né zbatim té nenit 30 ¢ ligjit nr.
154/2014, daté 27.11.2914 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”.
I11. Realizimi i rekomandimeve pér ndryshime apo pérmirésime né legjislacionin né fuqi, sipas
cilésimeve né planin e veprimeve té hartuar nga subjekti i audituar.

Nga auditimi i ushtruar né subjektin Ujésjellés Kanalizime Fier SH.A, nuk jané dhéné
rekomandime pér ndryshime apo pérmirésime né legjislacionin né fuqi.

IV. Realizimi i rekomandimeve pér masa me karakter organizativ, sipas cilésimeve né planin e
veprimeve té hartuar nga subjekti i audituar.

Nga Kontrolli i Larté i Shtetit jané propozuar 37 masa organizative e pérkatésisht:

MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, nuk ka zbatuar dhe
realizuar né ményré té ploté rekomandimet e KLSH-sé té dhéna nga auditimet e méparshme, pasi
KLSH me shkresén pércjellése me nr. 364 prot, daté 02.04.2015 dhe nr. 527/197 prot, daté
10.10.2015 ka rekomanduar 48 masa gjithsej, nga kéto: 19 masa organizative, 11 masa
zhdémtimi me vlerén 12,572,496 leké dhe 18 masa disiplinore. Nga 19 masat organizative té
rekomanduara jané pranuar 16 masa ose 84.2 % e tyre. Nga masat e pranuara jané zbatuar
plotésisht 10, jané zbatuar pjesérisht 2, éshté anuluar njé masé dhe nuk jané zbatuar 3 masa.

Nga 11 masat e rekomanduara pér shpérblim démi pér vlerén 12,572,496 leké, jané pranuar 11
masa ose 100 % e tyre. Nga masat e pranuara jané zbatuar plotésisht 6 masa, né vlerén 6,110,729
leké ose 48.6%, jané né proces zbatimi 4, né vlerén 2,033,917 leké ose 16.17 %, nuk éshté
zbatuar 1 masé, né vlerén 4,427,850 leké ose 35.21%.

Nga 18 masat disiplinore té rekomanuara, jané pranuar dhe zbatuar plotésisht 18 masa ose 100%.
Mos zbatimi i rekomandimeve sa mé sipér éshté né kundérshtim me Ligjin nr. 154/2014, daté
27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e KLSH”, neni 15, pika ¢ dhe ka shkaktuar mos
eficencé né arritjen e objektivave dhe politikave té miratuara pér Shogériné “Ujésjellés
Kanalizime” SHA Fier, si pasojé e mos Korrektesé institucionale téorganeve drejtuese té
shoqgérisé né zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi (Trajtuar mé hollésisht né faget 11-12, té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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Rekomandimi 1: Nga Shoqgéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, t¢ merren masa pér zbatimin
dhe realizimin e ploté té rekomandimeve té dhéna nga auditimet e méparshme té& KLSH-sé, té
cilat nga auditimet kané rezultuar té pazbatuara, si dhe té ndigen me vémendje té posagme ato té
cilat jané né procese gjygésore.

Nga UKF SHA éshté dhéné shpjegimi se bizneset qé kané rezultuar me nén faturim nga grupi i
auditimit kané ardhur si pasojé e mospérputhjes sé emétimit té biznesit dhe aktivtetit faktik té
tyre. Kontrata eshumé biznesevelexon dyqandhe si e tilllé faturohet me afrofe né sasiné 5
m3,ndersa nga grupi i auditimit éshté klasifikuar si prodhim. Nga kontrolli né vend i objektit té
kontratés rezulton dyqan. Grupit té auditmit i éshté véné né dispozicion lista e kétyre bizneseve
Rekomandimi konsiderohet i pa zbatuar.

2.1. Gjetje nga auditimi:

Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sha Fier, &shté né proges riorganizimi né zbatim t& VKM nr.
63, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimit me ujé té
pijshém, grumbullimin largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”, me objekt shérbimi né
zbatim té Ligjit nr. 115/2014 “Pér ndarjen administrative-territoriale té njésive té geverisjes
vendore né Republikén e Shqgipériseé”, VKM nr. 510, daté 10.05.2015 “Pér miratimin e
procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve té trupézuara, té
arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e geverisjes vendore, t& prekura nga
riorganizimi administrativo-territorial”, ku shogéria UK Fier mbulon me shérbimin e furnizimit
té ujit dhe largimin e ujérave té ndotura, ish-sh.a. Fier, si dhe komunat Levan, Frakull e Madhe,
Cakran, Dermenas, Topojé, Qendér, Portés, Libofsh, Mbrostar Ura.

Deri mé datén 08.03.2019, daté né té cilén pérfundoj auditimi, nuk éshté kryer transferimi i
aseteve nga ujésjellésit t8 komunave Levan, Frakull e Madhe, Cakran, Dermenas, Topojé,
Qendér, Portés, Libofsh, Mbrostar Ura, si dhe njé pjesé té aseteve t& Bashkisé Fier(Trajtuar mé
hollésisht né faget 30-42, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 2.1.1:

Nga Asambleja e Pérgjithshme dhe Késhilli Administrimit t& merren masa pér transferimin,
inventarizimin dhe kontabilizimin e aseteve té ish-ujésjellésve té komunave Levan, Frakull e
Madhe, Cakran, Dermenas, Topojé, Qendér, Portés, Libofsh, Mbrostar Ura, si dhe njé pjesé té
aseteve té Bashkisé Fier.

Nga UKF SHA referuar transferimit, invetarizimit dhe kontabilizimit té aseteve té ish
ujésjellésave té komunave Levan ,Frakull e Madhe, Cakran, Portez, Libofshe, Mbrostar-Uranga
ana e zyrés sé Financés éshté zbatuar ky rekmandim dhe janéshtuat nékontabilitet. Grupit té
auditimit i éshté véné né dispocion ekstrakti i shogérisé kupasqyrohen shtesat.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar pjesérisht.

2.2. Gjetje nga auditimi:

Eshté hartuar raporti “Mbi ndryshimin e kapitalit t& shogérisé”, nga ekspertét kontabél A. M. dhe
N. K. me nr. 183 prot, daté 28.02.2017.

Me Vendim té Késhillit Bashkiak Fier nr. 29 daté 27.03.2017 né cilésiné e Asamblesé sé
Pérgjithshme, &shté béré miratimi i raportit té ekspertéve kontabél té autorizuar pér ndryshimin e
kapitalit t& Shogérisé “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a. Fier, ku é&shté pércaktuar se kapitali i
shoqérisé éshté né vlerén 377,830,937 lek&. (Ishte 422,156,937 leké- 44,326 leké me shképutjen
e Bashkisé Roskovec).
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Me vendim té Késhillit Bashkiak Fier nr. 21, daté 26.02.2016 “Pér kalimin e aksioneve né
pronési té& ish-komunave né pronési té& Bashkisé Fier”, éshté vendosur té miratoj ndryshimin e
aksioneve té Shogérisé “Ujésjellés Kanalizimeve” Sh.a Fier nga aksione te ish-komunave né
aksione t& Bashkisé Fier.

Me vendim té Késhillit Bashkiak Fier nr. 48, daté 17.05.2016, éshté miratuar statuti i Shoqgérisé
“Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, ku éshté pércaktuar se kapitali i shoqérisé éshté né vlerén
422,156,937 leké, aksione me vleré nominale 1000 leké secili, i pérbéré nga aksioneri Bashkia
Fier me 89,5 % té aksioneve dhe Bashkia Roskovec me 10.5 % té aksioneve. Organet e
Shoqgérisé jané Asambleja e Pérgjithshme dhe Késhilli i Administrimit.

Statuti nuk pasqyron vlerén reale té shoqérisé pasi nuk ka té pérfshiré:

-1. Vlerén kontabél 801,444,460 leké né zbatim té urdhrit nr. 233, daté 10.05.2017 té Kryetarit té
Bashkisé Fier, A. S. protokolluar né UK Fier me nr. 3882 prot., daté 07.05.2017, té cilat me
riorganizimin e késaj shogéri jané pjesé e aktivitetit tregtar t& késaj shoqérie, por gé nuk jané
pérfshiré si vleré né statutin e shogérisé, si dhe nuk jané regjistruar si asete ( Pra nuk jané né
kontabilitetin e késaj shogérie).

-2.Vlerén e 190 veprave ujore, nga kjo: Stacione pompimi 61 copé, puse 57 copé dhe depo 72
COpé&, gé i pérkasin aseteve té ish-ujésjellésve té ish-komunave aktualisht njési administrative té
Bashkisé Fier (Levan, Frakull e Madhe, Cakran, Dermenas, Topojé, Qendér, Portés, Libofsh,
Mbrostar Ura, té cilat me riorganizimin e késaj shogéri jané pjesé e aktivitetit tregtar té késaj
shogérie, por gé nuk jané pérfshiré si vleré né statutin e shogérisé, si dhe nuk jané regjistruar si
asete ( Pra nuk jané né kontabilitetin e késaj shogérie).

Eshté pér t& theksuar fakti se asetet e pércaktuar né pikén 1 dhe 2 té pérshkruar si mé sipér,
faktikisht, jané pjesé té aktivitetit tregtar, pér té cilat pér periudhén objekt auditimi, kjo shogéri
ka kryer shpenzime pér funksionimin (mirémbajtje, rikonstruksione dhe investime etj), né vlerén
8,878,460 leké(Trajtuar mé hollésisht né faget 30-42, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
Rekomandimi 2.2.1: Nga Asambleja e Pérgjithshme dhe Késhilli Administrimit té merren masa
pér zmadhimin té kapitalit t¢ Shogérisé “Ujésjellés Kanalizimeve” Sh.a Fier, pasi statuti aktual i
shogérisé pércakton njé kapital té regjistruar né vierén 377,830,937 leké, kapital i cili i pérket
vetém Shogérisé “Ujésjellés Kanalizimeve” Sh.a Fier, jo sipas ndarjes sé re organizative né
zbatim té VKM nr. 510, daté 10.05.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e té
drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve té trupézuara, té arkivave dhe ¢do dokumentacioni
tjetér zyrtar né njésité e qeverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-
territorial”, duke mos pérfshiré vlerén kontabél 801,444,460 leké té aseteve té transferuara
nga Bashkia Fier dhe vierén e 190 veprave ujore, nga kjo: Stacione pompimi 61 copé, puse 57
copé dhe depo 72 copé, qé i pérkasin aseteve té ish-ujésjellésve té ish-komunave aktualisht njési
administrative té Bashkisé Fier (Levan, Frakull e Madhe, Cakran, Dermenas, Topojé, Qendér,
Portés, Libofsh, Mbrostar Ura.
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Zmadhimi i kapitalit té Shogerisé sipas ndarjes sé re organizative né zbatim té VKM nr. 510,
daté 10.05.2015 “Pér miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve,
personelit, aktiveve té trupézuara, té arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e
qeverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, duke
pérfshirévlerén kontabél 801,444,460 leké té aseteve té transferuara nga Bashkia Fier dhe vierén
e 190 veprave ujore, nga kjo: Stacione pompimi 61 copé, puse 57 copé dhe depo 72 copé, qé i
pérkasin aseteve té ish-ujésjellésve té ish-komunave aktualisht njési administrative té Bashkisé
Fier (Levan, Frakull e Madhe, Cakran, Dermenas, Topojé, Qendér, Portés, Libofsh, Mbrostar
Ura,éshtérealizuar dhe pasqyruar né kartelen e aseteve, e cila i éshté paraqitur grupit té
auditimit.

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar.

2.3. Gjetje nga auditimi:

Deri mé datén 08.03.2019, shogéria UK Fier Sh.A., ka gen; e pa ligencuar nga Enti Rregullator i
Ujit. Nga Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier me shkresén nr. 122 prot, daté 31.01.2018,
I éshté béré kérkese pér licencim té Entit Rregullator t& Ujit.

Me vendim té Entit Rregullator t&8 Ujit nr. 64, daté 06.09.2018 “Pér shqgyrtim aplikimit pér
miratimin e tarifave té shérbimit té furnizimit me ujé dhe largimit té ujérave té ndotura pér zonat
e reja té Shogérisé “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier vendosi:

1.T& mos marr né shqyrtim aplikimin e shogérisé pér miratimin e tarifave té shérbimit té
furnizimit me ujé dhe largimit té ujérave té ndotura pér zonat e reja.

2. Shogéria detyrohet té aplikojé pér miratimin e tarifave té shérbimit t& furnizimit me ujé dhe
largimit té ujérave t& ndotura me dokumentacion dhe té dhéna té plota pasi licenca pér ushtrimin
e aktivitetit té jeté miratuar nga KKRR.

Si pérfundim veprimtaria e késaj shogérie pas datés 28.01.2018, &shté né kundérshtim me Ligjin
nr. 8102, daté 28.3.1999 “Pér kuadrin rregullator té sektorit té furnizimit me ujé dhe largimit e
pérpunimit té ujérave té ndotura”, i ndryshuar, neni 15 dhe VKM nr. 958, daté 06.05.2009 “Pér
miratimin e kategorive t& licencimit dhe procedurave pér aplikim pér licencé” (Trajtuar mé
hollésisht né faget 30-42, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 2.3.1:Nga Administratori i Shogérisé t& merren masa pér plotésimin e
dokumentacionit pérkatés, dhe dérgimin tek Enti Rregullator i Ujit né kohén mé té shpejt té
mundshme pér t& mundésuar licensimin e shoqgérisé dhe kryerjen e aktivitetit té saj konform
dispozitave ligjore né fuqi.

Sa i takon licensimit té Shogéris¢ UKF SHA janékryerkryer procedurat deri né pajisjen me
licensen e re.nga Enti Rregullator i Ujit. Grupit té auditimit I éshté paraqitur licenca e re.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

24. Gjetje nga auditimi:

Né kontabilitet dhe né pasqgyrat financiare nuk éshté pérshiré:

-1. Vlera kontabél e aseteve 801,444,460 leké né zbatim té urdhrit nr. 233, daté 10.05.2017 té&
Kryetarit té Bashkisé Fier, A. S. protokolluar né “UK” Fier me nr. 3882 prot., daté 07.05.2017, té
cilat me riorganizimin e késaj shogéri jané pjesé e aktivitetit tregtar té késaj shogérie, por gé nuk
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jané pérfshiré si vleré né statutin e shogérisé, si dhe nuk jané regjistruar si asete (Pra nuk jané né
kontabilitetin e késaj shogérie).

-2.Vlera e 190 veprave ujore, nga kjo: Stacione pompimi 61 copé, puse 57 copé dhe depo 72
COpé&, gé i pérkasin aseteve té ish-ujésjellésve té ish-komunave aktualisht njési administrative té
Bashkisé Fier (Levan, Frakull e Madhe, Cakran, Dermenas, Topojé, Qendér, Portés, Libofsh,
Mbrostar Ura, té cilat me riorganizimin e késaj shoqéri jané pjesé e aktivitetit tregtar té késaj
shogérie, por gé nuk jané pérfshiré si vleré né statutin e shogérisé, si dhe nuk jané regjistruar si
asete ( Pra nuk jané né kontabilitetin e késaj shogérie).

Eshté pér t& theksuar fakti se asetet e pércaktuar né pikén 1 dhe 2 té pérshkruar si mé sipér,
faktikisht, jané pjesé e aktivitetit tregtar, pér té cilat pér periudhén objekt auditimi, kjo shogéri ka
kryer shpenzime pér funksionimin (mirémbajtje, rikonstruksione dhe investime etj), né vlerén
8,878,460 leké.

Vlen t& theksohet se mos pasqyrimi né kontabilitet i aseteve te mésipérme, si dhe kryerja e
shpenzimeve pér funksionimin (mirémbajtje, rikonstruksione dhe investime etj), ka béré qé né
kontabilitet rezultati financiar té mos jeté i sakt&, pasi nuk ka té pasqyruar jo vetém kapitalizimin
e aseteve né fund té vitit, por dhe llogaritjen e amortizimin pér 190 vepra ujore, nga kjo stacione
pompimi 61 copé, puse 57 copé dhe depo 72 copé, si asete té transferuara nga Bashkia Fier.
Grupi i auditimi nuk mund t& pasqyroj vlerén e 190 veprave ujore gé i pérkasin aseteve té ish-
ujésjellésve té ish-komunave, aktualisht njési administrative t&8 Bashkisé Fier (Levan, Frakull e
Madhe, Cakran, Dermenas, Topojé, Qendér, Portés, Libofsh, Mbrostar Ura), pasi nuk éshté kryer
inventarizimi kontabél dhe fizik i tyre, as né momentin e riorganizimit.

Rekomandimi 2.4.1:Nga Administratori i Shoqérisé dhe Drejtoria Tregtare té merren masa qé
pér vitin 2019 té béhen sistemimet pérkatése né kontabilitet dhe rezultati financiar té jeté i
sakté konform dispozitave ligjore né fuqi.

Nga Administratori i Shogérisé dhe Drejtoria Tregtare jané kryer sistemimet pérkatése né
kontabilitet sakté konform dispozitave ligjore né fuqi.
Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

2.5. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi u konstatua se Shogériné “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier, asetet nuk jané
regjistruar né Zyrén Vendore té Regjistrimit t& Pasurive t& Paluajtshme Fier, veprim né
kundérshtim me Ligjin nr. 33/2012 “Pér regjistrimin e pasurive té paluajtshme”, i ndryshuar.
Rekomandimi 2.5.1:

Nga Shogéria “Ujésjellées Kanalizime” SHA Fier té zhatohen procedurat ligjore, pér té
regjistruar né Zyrén Vendore té Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme Fier, té gjitha objektet
qé jané regjistruar né “Zérin troje” né kontabilitet, né zbatim té Ligjit nr. 33/2012 “Pér
Regjistrimin e Pasurive té Paluajtshme”, i ndryshuar.

Nga ana e UKF SHA me shkresén nr,435 prot, dat® 08.07.2019, drejtuar Bashkisé Fier,
konfirmohet se procedurat pér regjistrimin e aseteve né Agjensiné Shtetérore té Kadastrés Fier,
jané né proces, dhe se kérkohet bashké&punimi me kété Bashki pér plotésimin e dokumentacionit
nga ana e tyre.

Rekomandimi konsiderohet né proces zbatimi.

2.6. Gjetje nga auditimi:
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Nuk é&shté béré hyrje né magaziné dhe nuk éshté kontabilizuar vlera 397,099 euro, gé ka té béjé
me materialet e Iéna nga Shogéria “A. S.”, té ngelur né zbatim té projektit t& KFW. Kéto
materiale jané t& sistemuara né njé nga magazinat e késaj shogérie vetém me njé progesverbal té
datés 12.12.2017, té firmosur nga magazinierja L. Th. dhe S. Gj. me detyré pérgjegjés i
menaxhimit t& depove dhe té klorinimit prané zyrés teknike. Materialet jané kontrolluar nga njé
grup i ngritur me urdhrin nr. 657 prot, daté 02.08.2017 t& Administratorit t& Shoqérisé i pérbéré
nga E. R., S. Gj.,, A. C., K. T. dhe L. Th. Veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté
8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhézimin nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, ¢cka ngarkon
me pérgjegjési F. Z. me detyré drejtor i drejtorisé tregtare (Trajtuar mé hollésisht né faget 30-42,
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 2.6.1: Nga Administratori i Shoqérisé dhe Drejtoria Tregtare té merren masa
pér té inventarizuar materialet e léna nga Shoqéria “A. S.”, té ngelur né zhatim té projektit té
KFW, si dhe té béhet kontabilizimi i tyre.

Nga Drejtoria Tregtare jané inventarizuar dhe éshté béré kontabilizimi i materialeve té léna nga
Shogéria “A. S.”, ngelur né zbatim té projektit ¢ KFW. Grupit té auditimit i éshté paraqitur dhe
vendosur né dispozicion kartela pérkatése e kvtij veprim.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

2.7. Gjetje nga auditimi:

Pér periudhén objekt auditimi nuk éshté kryer inventari fizik i aseteve, por vetém inventari i
imét, pajisje zyre dhe atij ekonomik. Gjaté investimeve té ndryshme né linja e kanalizime té reja,
dhe impiante, nga shogéria nuk jané evidentuar linjat e vjetra té cilat kané dalé jashté pérdorimit
pér té kryer veprimet pérkatése né kontabilitet referuar Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, ndryshuar (Trajtuar mé hollésisht né faget
30-42, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 2.7.1:

Nga Administratori i Shogérisé dhe Drejtoria Tregtare t¢ merren masa pér té kryer inventarin
fizik té aseteve té shoqgérisé, té evidentohen linjat e vjetra té cilat kané dalé jashté pérdorimit, si
dhe té kryhen procedurat pérkatése.

Mbi inventarizimin e linjave te vjetra qe kane dale jashte perdorimit ,eshte realizuar
rekomandimi , jane perpiluar procesverbalet e nxjerjes jashte perdorimit te linjave te vjetra dhe
pritet miratimi nga Kryetar i Asamblese se Pergjitheshme te UK Fier.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

3.1. Gjetje nga auditimi: Prodhimi dhe furnizimi i popullatés, biznesit, institucioneve dhe
industrisé, nuk éshté kryer plotésisht né zbatim té standardeve shtetérore. Konkretisht nuk jané
kryer analizat e pérbérjes fiziko-kimike té ujit t& pijshém pér ¢do pus, pér té pércaktuar trajtimin
kimik té ujit té pijshém, si dhe nuk jané kryer analizat té PH té ujit.

-Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, nuk ka realizuar plotésisht mbrojtjen hijeno-
sanitare té rezervuaréve, depove té ujit dhe rrjetit shpérndarés deri tek pérdoruesi, duke
pércaktuar zonat e mbrojtura nr. 1,2,3, si dhe nuk jané pajisur me njé leje nga autoriteti i basenit
ujor vendor, burimet qé shfrytézohen pér géllime t& pirjes sé ujit.
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Veprim né kundérshtim me VKM nr. 339, daté 25.05.2016 “Pé&r miratimin e rregullores cilésia e
ujit te pijshém”.

-Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, nuk ka planshete t& magjistraleve kryesore,
dytésore dhe terciare té furnizimit me ujé té pijshém, té cilat duhet té ishin formatuar né rrjetin
koordinativ shtetéror, ku té jené pércaktuar koordinatat pérkatése. Veprim né kundérshtim me
Vendimin e Késhillit t&¢ Ministrave nr. 110, daté 17.05.1984 “Pér punimet topogjeodezike dhe
hartografike”, pika 7, Vendimin e Ké&shillit t& Ministrave nr. 158, daté 07.07.1984 “Pér
prodhimin, pérdorimin dhe shitjen e hartave topografike”, Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave nr.
332, daté 12.03.2008 “Pér pércaktimin e rregullave té& pérgjithshme pér ruajtjen dhe
administrimin e informacionit hartografik, pérfituar nga fotografimi ajror, digjital, i territorit té
Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar.

-Né kété shogéri, nuk ka rregullore (metodiké) té kryerjes nga laboratori t& analizave fiziko-
kimike dhe bakteriologjike té ujit té pijshém.

Rekomandimi 3.1.1: Administratori i Shogérisé duhet t& marr masat e nevojshme se rastet e
tilla nuk do té pérsériten né té ardhmen me géllim gé té evitohet pasojat gé shkaktojné déme né
mjedis apo né shéndetin e njeriut.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

-Rekomandimi 3.1.2: Té merren masa nga Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, pér té
realizuar plotésisht mbrojtjen higjeno-sanitare té rezervuaréve, depove té ujit dhe rrjetit
shpérndarés deri tek pérdoruesi, né zbatim té Ligjit nr. 111/2012 “Pér menaxhimin e integruar té
burimeve ujore”, Vendimit té Késhillit t&¢ Ministrave nr. 1304, daté 11.12.2009 Pér miratimin e
modelit té rregullores “Pér furnizimin me ujé dhe pér kanalizimet né zonén e shérbimit té
ujésjellés-kanalizimeve Sh.a” dhe Vendimit t& Késhillit t¢ Ministrave nr. 177, daté 31.3.2005
“Pér normat e lejuara té shkarkimeve té léngéta dhe kriteret e zoonimit t& mjediseve ujore
pritése”.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

3.2. Gjetje nga auditimi: Né gytetin e Fierit, grumbullimi dhe largimi i ujérave té ndotura nuk
kryhet plotésisht né magjistralet kryesore, dytésore dhe terciaré, por pasi grumbullohet nga
shtépité, pallatet shumékatéshe, institucionet dhe bizneset derdhet né Lumin Gjanicg, t& pérroi
Vija e Ngjalés, te cilat té dyja derdhen né Lumin e Semanit, i cili pérfundon né det duke ndotur
ja vetém tokat bujgésore gé kalon por edhe Plazhin e Semanit dhe plazhet e tjeré. Gjatésia e
Lumit Gjanicés ku fillojné té derdhen ujérat e ndotura dhe deri tek derdhja né Seman
éshté aférsisht 4950 m ose mbulon njé sipérfage aférsisht 99,000 m*

Gjatésia e lumit Seman nga derdhja e lumit Gjanicés deri né det éshté aférsisht rreth 37
km, kurse kanali i vijés sé& Ngjalés éshté aférsisht 16 km nga derdhjet e ujérave té zeza
deri né det.

Ujérat e ndotura té Qytetit Fier, jané bashkuar me ujérat e shiut.
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Té dy kéto lumenjté, pasi pérshkojné qytetin derdhen né tokat bujgésore (ambient i hapur), duke
kaluar né kanalet kulluese té tokés aré, e cila pérdoret nga ekonomité fshatare pér kultivimin e
biméve té ndryshme bujgésore, p.sh. sera pér prodhim perimesh, gruré misér, kultura foragjere
pér blegtoring, pemé frutore, komplekse blegtorale etj, duke prishur té gjithé ekosistemin e
Zonés.

Né ujérat e ndotura familjare derdhen edhe ujérat e ndotura komerciale dhe industriale si:
Fabrika e quméshtit, fabrika e konservimit té ushqimit, fabrika e vajit, fabrika e mermerit, pikat e
servisit t& makinave dhe bojérave, lavazhet e makinave, spitali i qytetit, ambulancat e qytetit,
laboratorét e shéndetit dhe ato bujgésor, dyganet e pastrimit kimik etj, qé vijné nga subjektet
shkarkuese komerciale dhe industriale.

Té gjitha kéto mbetje nuk derdhen né landfill apo incinerator apo ¢do vend tjetér i pércaktuar me
ligj, ku lejohet t& kryhen asgjésimi, depozitimi i pérhershém, trajtimi ose rikuperimi i mbetjeve,
né kundérshtim me nenin 3 té ligjit nr. 10,431, daté 09.06.2011 “Pér mbrojtjen e mjedisit”.

P&r pos té sa trajtuar mé sipér:

T& dy lumenjté kalojné paralel né njé distancé rreth 10 m (Gjanica né pjesén peréndimore, ndérsa
Vija e Ngjalés né pjesén veriore), né vend depozitimin e mbetjeve urbane té qytetit t& Fier
(verifikuar nga Gjeoportali pér informacionin Gjeohapsinor), me njé sipérfage rreth 4.46 ha,
duke pérshkruar pastaj té gjithé fushat bujgésore té Fierit, duke u derdhur né detin Adriatik.
Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, nuk ka planshetet e shkarkimit té ujérave té ndotura,
primare dhe sekondare.

-Nga kjo shoqéri, nuk éshté kryer monitorimi i shkarkimeve té ujérave té ndotura komerciale dhe
industriale, gé vijné nga subjektet shkarkuese komerciale dhe industriale, si dhe nuk éshté kryer
asnjé analizé e ujérave té ndotura, pér pasojé nuk mund té gjykohet pér zbatimin e standardeve
shtetérore.

-Nga kjo shogéri, nuk é&shté mbajtur ditari i regjistrimit t&8 té dhénave té prodhimit té
grumbullimit, largimit e pérpunimit té ujérave té ndotura urbane, komerciale dhe industriale.
-Nga kjo shogéri, nuk éshté mbajtur regjistri i ujérave té ndotura gé nuk mund té shkarkohen né
sistemin publik té kanalizimeve (komerciale dhe industrial), vend mbajtja e tyre dhe largimi né
ményre legale dhe té autorizuar, si dhe regjistri i hegjes sé llumit nga gropat septike, gropat e
banjave dhe procedura e ndjekur sipas metodologjisé sé miratuar nga ERRU-ja.

Né& opinionin toné: Pér sa trajtuar mé sipér veprimtaria e Shogérisé “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a.
Fier, &shté veprimtari gqé shkakton ndotje né até masé gé mund té sjellé dém né mjedis dhe té
rrezikojé shéndetin e njeriut dhe t& kafshéve.

Pé&r mé tepér substancat dhe preparatet kimike té rrezikshme gé vijné nga ujérat e ndotura
komerciale dhe industriale, jané ose mund té jené té pranishme né sasi té tilla g¢ mund té
shkaktojné déme né mjedis apo né shéndetin e njeriut né rastin e njé aksidenti madhor dhe duhet
ti nénshtrohet njé sistemi kontrolli pér parandalimin dhe kufizimin e kétyre aksidenteve.

Veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 10,431, daté 09.06.2011 “Pé&r mbrojtjen e mjedisit”, neni 5
“Mbrojtja e shéndetit té njeriut dhe mjedisit”.

Theksojmé se vetém pér 7 vite (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dhe 2018), Shoqéria “UK”
Fier, ka faturuar nga familjarét, biznesi dhe institucionet publike sasiné 21,868,315 m’ ujé té
ndotur me vleré 371,761,364 leké, pér grumbullimin dhe largimin e ujérave té ndotur dhe jo
vetém gé nuk e ka kryer kété shérbim edhe pse éshté paguar nga qytetarét dhe biznesi, por né
kundérshtim me dispozitat ligjore, ka ndotur ambientin deri né até masé té ndotjes sé ambientit
brenda né Qytetin e Fierit dhe né té gjithé sipérfaget e mbjella me bimé bujgésore, pemétore,
mbashtrim t& kafshéve etj té fshatrave pérreth, né sasi t¢ tilla qé mund té shkaktojné déme né

120



mjedis (ujérat, ajrin, tokén bujqésore, bimét ose kafshét etj), duke véné né rrezik shéndetin e
njeriut, né rastin e njé aksidenti madhor dhe duhet urgjentisht ti nénshtrohet njé sistemi kontrolli
pér parandalimin, kufizimin dhe eliminimin e késaj ndotjeje.

Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 9115, daté 24.07.2003 "Pér trajtimin mjedisor t& ujérave
té ndotura”, Ligjin nr. 10,431, daté 09.06.2011 “Pér mbrojtjen e mjedisit”, Ligjin nr. 10,431, daté
29.09.2011 “Pér menaxhimin e integruar t¢ mbetjeve, Ligjin nr. 111/2012 “Pér menaxhimin e
integruar t& burimeve ujore”, Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave nr. 1304, daté 11.12.2009 “Pér
miratimin e modelit t& rregullores “Pér furnizimin me ujé dhe pér kanalizimet né zonén e
shérbimit t& ujésjellés-kanalizimeve Sh.a”, Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave nr. 177, daté
31.3.2005 “Pér normat e lejuara té shkarkimeve té léngéta dhe kriteret e zoonimit t&¢ mjediseve
ujore pritése”.

e Shkelja e dispozitave ligjore t& pérmendur mésipér ngarkojné me pérgjegjési té gjitha
strukturat drejtuese té shogérisé qé prej vitit 1992, si dhe té gjitha agjencité shtetérore qé merren
me mjedisin.

Rekomandimi 3.2.1: Té merren masa nga Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier, pér
monitorimin e shkarkimeve t& ujérave t& ndotura komerciale dhe industriale, gé vijné nga
subjektet shkarkuese komerciale dhe industriale, si dhe té kryhen analizat e ujérave t& ndotura, né
zbatim té standarteve shtetérore t& pércaktuara me Vendim té Késhillit t& Ministrave nr. 1304,
daté 11.12.2009 Pér miratimin e modelit t& rregullores “Pér furnizimin me ujé dhe pér
kanalizimet né zonén e shérbimit té ujésjellés-kanalizimeve Sh.a”, Vendim té Késhillit té
Ministrave nr. 177, daté 31.3.2005 “Pér normat e lejuara té shkarkimeve té léngéta dhe kriteret e
zoonimit t& mjediseve ujore pritése”, Ligjin nr. 9115, daté 24.07.2003 "Pér trajtimin mjedisor té
ujérave té ndotura”, Ligjin nr. 10,431, daté 09.06.2011 “Pé&r mbrojtjen e mjedisit”, Ligjin nr.
10,431, daté 29.09.2011 “Pér menaxhimin e integruar t&¢ mbetjeve “, Ligjin nr. 111/2012 “Pér
menaxhimin e integruar té burimeve ujore”.

Lidhur me mbrojtjen higjeno sanitarete tédepove té ujit dhe rrjetit téshpérndarjes nga ana e
UKF jane béré rrethimet me mur mbrojtés té depove dhe stacioneve.
Rekomandimi konsiderohet né proces zbatimi

Rekomandimi 3. 2. 2: Té merren masa nga Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier, pér té
mbajtur regjistrin shkrimor dhe elektronik té ujérave té ndotura, gé nuk mund té shkarkohen né
sistemin publik t& kanalizimeve (komerciale dhe industriale), vend mbajtjen e tyre dhe largimin
né ményre legale dhe té autorizuar, si dhe regjistrin e hegjes sé llumit nga gropat septike, gropat
e banjave, duke zbatuar procedurat e pércaktuar sipas metodologjisé sé miratuar nga ERRU-ja.

Regjistri shkrimor dhe elektronik i ujérave ndotura, qé nuk mund té shkarkohen né sistemin
publik té kanalizimeve (komerciale dhe industriale), vend mbajtjen e tyre dhe largimin né ményre
legale dhe té autorizuar, si dhe regjistri i hegjes sé llumit nga gropat septike, gropat e banjave,
duke zbatuar progedurat e pércaktuar sipas metodologjisé sé miratuar nga ERRU-ja , éshté
hartuar nga ana e UKF SHAdhe i éshté paraqitur grupit té auditimit.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

4.1. Gjetje nga auditimi:
-Né 8 progedura prokurimi pér vlerén 76,188 mijé leké, pérllogaritja e vlerés sé kontratés éshté
béré duke u mbéshtetur né ¢mimet e tregut, cmimet e kontratave t& méparshme té realizuara nga
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veté shoqgéria, si dhe manualet teknike né fuqi, por nuk éshté dhéné asnjé argumentimpérse nuk
éshté i éshté referuar edhe alternativave té tjera, si ¢mimet e kontratave té méparshme té
realizuara nga autoritete té tjera kontraktore, ose/dhe ¢cmime té tjera zyrtare, t& njohura nga
institucionet pérkatése (si pér shembull, nga organet tatimore a doganore, dnomat e tregtisé, etj),
veprim né kundérshtim me VKM Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, i ndryshuar, nei 59, pika 2.

-Pér 7 procedura prokurimi pér vlerén 74,592 mijé leké,né hartimin e dokumenteve té
tenderit, pér kriteret e veganta pér kualifikimit nuk éshté dnhéné asnjé argument pér pércaktimin e
tyre dhe nuk éshté dokumentuar me procesverbal ky pércaktim, veprim né kundérshtim me me
VKM nr. 914 date 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar,
neni 61, pika 2.

- Né 7 progedura prokurimi pér vierén 74,592 mijé leké, specifikimet teknike nuk jané hartuar
plotésisht né pérputhje me nenin 23 té Ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik™, i
ndryshuar, pasi ato nuk duhet té kené asnjé kérkesé apo referencé t& ndonjé marke apo emri té
vecanté, patente, vizatimi ose tipi, origjiné specifike, prodhuesi ose sipérmarrje shérbimi, pérvec
rasteve kur nuk ekziston njé ményré e mjaftueshme, e sakté apo e kuptueshme, e pérshkrimit té
kérkesave, me kusht gé fjalét “ose ekuivalent” té pérfshihen detyrimisht né kéto specifikime.

-Né 7 procedura prokurimi pér vlerén 74,592 mijé leké, kualifikimi, shpallja fitues e operatoréve
ekonomik nga KVO, si dhe lidhja e kontratave, éshté kryer né ményré té padrejté, veprim né
kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM
nr. 914, daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar, Ligjin 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative t8 Republikés sé Shqipérisé” nenet 108-118, ¢ka ngarkon me
pérgjegjési komisionet e vlerésimit té ofertave.

-Né 27 raste pér vlerén 16,176 mijé leké, anullimi i procedurave té prokurimit nga autoriteti
kontraktor, éshté kryer pa analizuar dhe nxjerré pérgjegjésité pér arsyet e procedurave té
anuluara, né kundérshtim me Ligjin nr.9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar, neni 24 dhe VKM nr.914 daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar, neni
73, pika 2. Né opinionin e grupit té auditimit, arsyet pér anulimin e procedurés duhet t& jené pér
shkage gé dalin jashté kontrollit té autoritetit kontraktor dhe té pa parashikueshme né kohén e
fillimit té procedurés sé prokurimit, por duke respektuar parimet e barazisé dhe transparencés.

Né 4 raste pér vlerén 2,238 mijé leké&, nuk éshté mbajtur garancia pér difektet né zbatim té
kontratés té lidhur pér mallrat dhe pajisjet né masén 5 %.

-Né 1 raste né vlerén 1,596 mijé leké, éshté kryer progeduré prokurimi me negocim pa shpallje
paraprake té njoftimit té kontratés, né rrethanat té vecanta (kushte specifike) té pa parashikuara
nga dispozitat ligjore, veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér
prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 33, VKM nr. 914 daté 29.12.2014 “Rregullat e
Prokurimit”, i ndryshuar neni 36, Ligjin nr. 44/2015 daté 30.04.2015 “Kodi i procedurave
administrative té Republikés sé Shqipérisé”.

-Né 6 raste pér vlerén 58,217 mijé leké, éshté krijuar dém ekonomik, nga zbatimi i kontratave
pér mallra, shérbime dhe puné publike, veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 60, pika 1, e cila pércakton se: “I. Kushtet
e kontratés, té lidhur sipas kétij ligji, nuk ndryshojné nga ato té pérshkruara né dokumentet e
tenderit dhe né ofertén fituese”.

Rekomandimi 4.1.1:

Pér mbrojtur interesat publike, duke siguruar se fondet publike shpenzohen né ményrén e duhur,
té besueshme dhe efikase, me konkurrencé dhe transparencé né prokurimet publike, si dhe pér té
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siguruar, gé té gjithé operatorét ekonomiké té interesuar né kontratat publike té trajtohen né
ményré té drejté, nga zyra, ose personat e ngarkuar nga Administratori i Shogérisé:

- Pérllogaritja e vlerés sé kontratave t& prokurimit publik, té vlerésohet si njé operacion mjafté i
véshtiré dhe né té njéjtén kohé mjafté i réndésishém, pér shkak se zbatimi i procedurave té
pérzgjedhjes t& prokurimit publik, do té varet pérkatésisht nga pércaktimi i késaj vlere, por dhe
efektiviteti maksimal i shpenzimeve publike. Pikérisht pér kété arsye, duhet zbatuar me
rigorozitet legjislacioni i posogém pér kété procedur specifike, kjo edhe pér t& ménjanuar
shmangien nga rregullat e prokurimit népérmjet ndarjes apo pjestimit té vlerés sé kontratave té
prokrurimit publik.

-Autoriteti Kontraktor, né vijim duhet t& hartojé kérkesa té vecanta pér kualifikim/specifikimet
teknike, gé té sigurojé transparencé, trajtim té barabarté té gjithé operatorét ekonomiké té
interesuar né kontratat publike, mosdiskriminim dhe konkurrencé. Kérkesat/specifikimet teknike
duhet té jené té shkruara né ményré té till gé té& argumentohet nevoja qé dikton vendosjen e
kétyre kritereve, duke parandaluar né kété ményré parapérzgjedhjen paraprake té kanidatit fitues,
né zbatim me parimet dhe dispozitat urdhérruese té kuadrit ligjor gé rregullon prokurimin publik.
-Nga Shogéria t'i kushtohet vémendje e duhur institucionale procesit té shgyrtimit dhe vlerésimit
nga komisionet e vlerésimit té ofertave, i dokumentacionit ligjor dhe administrativ t& operatoréve
ekonomik dhe ofertave té& ofertuesve, pasi réndésia e procesit t&8 shqyrtimit, kualifikimit dhe
shpallja fitues té opertoréve éshté me réndési kapitale.

-Anulimi i procedurave té prokurimit nga autoriteti kontraktor, té kryhet duke analizuar dhe
nxjerré pérgjegjésité pér arsyet e procedurave té anuluara. Arsyet pér anulimin e procedurés
duhet té jené pér shkage qgé dalin jashté kontrollit t& autoritetit kontraktor dhe té pa
parashikueshme né kohén e fillimit té procedurés sé prokurimit, por duke respektuar parimet e
barazisé dhe transparencés.

Lidhur me kété piké grupit t& auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

5.1. Gjetje nga auditimi:

Asambleja e Pérgjithshme megjithése éshté mbledhur dhe ka analizuar problematikat me
karakter rregullator, ekonomik dhe financiar t& shogérisé, né opinionin e grupit té auditimit
vlerésohet se problematikat e diskutuara né kéto takime dhe konkluzionet e nxjerra, nuk jané
pércjellé pér njohje dhe vlerésim tek Ministri, duke mos e informuar né kohé dhe orientuar drejt
né zgjidhjen e problematikave, népérmjet pérshpejtimit té reformave té sektorit si¢ parashtrohet
né VKM nr. 63, 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimit
me ujé té pijshém, grumbullimin largimin dhe trajnimin e ujérave té ndotura”, me objekt
shérbimi né zbatim té Ligjit nr. 115/2014 “Pér ndarjen administrative-territoriale té njésive té
geverisjes vendore né Republikén e Shqipérisé”, VKM nr. 510, daté 10.05.2015 “Pér miratimin e
procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve té trupézuara, té
arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e geverisjes vendore, t& prekura nga
riorganizimi administrativo-territorial”.

Rekomandimi 5.1.1: Asambleja e Pérgjithshme gjaté veprimtarisé sé saj té shmangé praktikat e
evidentuara me mangési té trajtuar si mé sipér dhe té zhvillojé aktivitetin e saj né zbatim té
kérkesave té Ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shogérité tregtare”, i ndryshuar;”
VKM nr. 63, 27.01.2016, VKM nr. 510, daté 10.05.2015, si dhe té Statutit.
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-Nga Asambleja e Pérgjithshme té merren masa pér té hartuar kontratén e punés me terma té
performancés me antarét e Késhillit t¢ Administrimit, F. M. dhe E. P.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

Rekomandimi 5.1.2: Nga Késhilli i Administrimit t& merren masa pér té hartuar kontratén e
punés me Administratorin e Shogérisé.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

5.2. Gjetje nga auditimi:

Pér periudhén objekt auditimi nuk éshté ngritur Késhillit Teknik. Ky Késhill éshté ngritur pér
vitin 2019, konkretisht me urdhér t¢ Administratorit nr. 183, daté 27.02.2019.

Rekomandimi 5.2.1: Késhilli Administrimit t¢ marrin masat e nevojshme pér funksionim e
Késhilli Teknik, né zbatim té nenit 62 té rregullores sé organizimit dhe funksionimit t& Shogérisé
miratuar me Vendim té Késhillit t&¢ Administrimit nr. 25, daté 28.02.2017.

Me shkresén nr.183 prot, daté 27.02.2019 “Mbi krijimin e Késhillit Teknik”, UKF SHA ka
ngritur grupin e Késhillit Teknik.
Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

6.1. Gjetje nga auditimi:

Né kuadrin e ristrukturimit té shogérisé nuk éshté zbatuar asnjé kriter, si pér pérzgjedhjen té
punonjésve té larguar, ashtu dhe pér rekrutimin e punonjésve té rinj. Nuk ka gjurmé né asnjé rast
né burimet njerézore, pér nevojat e sektoréve apo drejtorive.

Me Vendimin té Asamblesé sé Pérgjithshme nr. 2, daté 27.06.2016, mé daté 15.07.2016 éshté
béré shpallja e njoftimit té pushimit kolektiv pér 320 punonjés. Pas pushimit kolektiv nga puna
dhe ristrukturimit té ri éshté konstatuar se 74 punonjés té cilét ishin né marrédhénie pune me
UKF Sh.a, nuk jané punésuar mé, ndérsa jané punésuar 103 punonjés té rinj né radhét e UKF
Sh.a, 64 prej té ciléve jané té ardhur nga ujésjellésit e komunave.

-Shogéria nuk disponon njé proceduré ose rregullore té pércaktuar pér rekrutimin e punonjésve,
si edhe nuk ka gjurmé né asnjé rast né burimet njerézore, pér nevojat e sektoréve apo drejtorive.
Nuk ka gjurmé pér shpalljen e vendeve vakante dhe intervistimin ose testimin e kandidatéve, deri
né pérzgjedhjen e tyre. Pérzgjedhja e punonjésve éshté béré né pérputhje me kriteret e vendosura
pér pozicionet, né lidhje me nivelin arsimor, pérvojén né puné, formimin bazé, etj, por progedura
e ndjekur gjaté késaj pérzgjedhje nuk éshté e garté dhe transparente (Trajtuar mé hollésisht né
faget 21-23, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 6.1.1: Nga Késhilli Administrimit dhe Administratori i Shogérisé, té analizohen
né ményré té detajuar rastet e largimit nga puna, si dhe krijimin e detyrimeve té shtuara
pérmbarimore, duke evidentuar pérgjegjésité individuale.
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Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

Rekomandimi 6.1.2: Nga Késhilli Administrimit dhe Administratori i Shogérisé, t& hartohet
rregullorja e pércaktimit t& kritereve té& punésimit, sipas pozicionit t& vendeve té& punés dhe té
merren masa pér zbatimin korrekt né rekrutimin apo I8vizjen e punonjésve.

Lidhur me praktikat e rekrutimit ¢ punonjésve janéndjekur procedurat ligjore, si dhe jané béré
njoftimet né mediat lokale pér vendet vakante. Jané hartuar specifikimet pér té gjitha pozicionet
e punés.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

Rekomandimi 6.1.3: Késhilli Administrimit dhe Administratori i Shogérisé, duhet té ndérmarrin
veprime shtesé pér ta forcuar kontrollin e brendshém né proceset e rekrutimit, pér té siguruar
kryerjen e tyre né pérputhje té ploté me aktet ligjore né fugi, me géllim t& punésimit té
kandidatéve mé té suksesshém.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

6.2. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi é&shté Kkonstatuar se jané punésuar 74 punonjés me profesion
elektricisté/elektropompist, pa déshmi té& kualifikimit t& sigurimit teknik, né kundérshtim me
Ligjin nr. 8734, daté 01.02.2001 “Pér garantimin e sigurisé sé punés té pajisjeve dhe té
instalimeve elektrike”, i ndryshuar.

Rekomandimi 6.2.1:

-Nga Administratori i shogérisé dhe Departamenti i Burimeve Njerézore, t¢ merren masa pér
pajisjen e punonjésve me profesion elektricisté/elektropompist me déshmi té kualifikimit té
sigurimit teknik, né pérputhje me Ligjin nr. 8734, daté 01.02.2001 “Pér garantimin e sigurisé sé
punés té pajisjeve dhe té instalimeve elektrike”.

Lidhur me pajisjen me déshmi té punonjésve pér profesionin e elektricistit /elektropompist nga
ana e UKF SHA jané orgnizuar trajnime dhe testime nga komisioni pérkates i testimit. Grupit té
auditimit i jané paraqitur certifikatat e punonjésve me kété profesion.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

6.3. Gjetje nga auditimi:

Pér periudhén objekt auditimi, si rezultat i zgjidhjes sé kontratés sé punésimit pa shkage té
arsyeshme, Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier éshté duke u penalizuar nga vendimet e
gjykatave né 4 raste né vlerén 1,625,240 leké.

Rekomandimi 6.3.1:

Nga Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier t&¢ merren masa pér ndjekur me pérgjegjési
procgedurat gjyqésore pér démshpérblimet gé mund té vijné si rezultat i zgjidhjes sé kontratés sé
punésimit pa shkage té arsyeshme.
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Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

7.1. Gjetje nga auditimi:

Shogéria ushtron aktivitetin né njésité administrative: Qendér, Cakran, Dermenas, Levan,
Mbrostar, Libofshé, Portéz, Frakull, Topojé si dhe né qytetin e Fierit. Bashkia Fier u ka vendosur
né dispozicion shogérisé nga njé ambient pér secilén nga njésité administrative té sipércituara, si
dhe dy ambiente té cilat ndodhen né qytetin e Fierit ku shérbejné si arka pér grumbullimin e
pagesave té shérbimit té cilat i ofron shogéria. Né total Bashkia Fier i ka vendosur 11 ambiente
né dispozicion shogérisé UK Fier Sh.a, t& cilat shérbejné si zyra si dhe arka. Nga
dokumentacioni i cili &shté paraqitur nga shogéria ka njé vendim nga Késhilli Bashkiak me nr.
56 daté 21.06.2016 pér dhénien pa gira shogérisé sé UK Fier Sh.a, t& ambienteve né zyrat e
Njésité Administrative. Vendim i cili jep njé autorizim i miratuar nga Késhilli Bashkiak, ku
Vértetohet se i jepet pa gira me vleré zero leké nga njé ambient pér ¢cdo njési administrative né té
cilat ushtron aktivitet  shogéria UK Fier SHA. Né kété vendim nuk jané té pérfshira dy
ambientet (arkat), né té cilat shogéria UK Fier SHA, ushtron aktivitetin né qytetin e Fierit.
Bashkia Fier dhe shogéria UK Fier Sh.a, duhet té kishin operuar konformé Ligjit nr.7850, daté
29.07.1994 “Kodi Civil i Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar, si dhe té gjitha dispozitat t&
tjera ligjore gé i pérkasin dhénies dhe marrjes me qira (Trajtuar mé hollésisht né faget 101-102,
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 7.1.1:

Nga Administratori i Shogérisé dhe Drejtoria Tregtare té merren masa pér dokumentimin e
aseteve té marra né pérdorim nga Bashkia Fier.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

8.1. Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” SHA, Fier nuk ka hartuar programe
afatmesme dhe afatgjata, si edhe nuk ka hartuar plan 5-vjecar pér pérmirésimin e performancés
té plan biznesit, né kuadér té Reformés Kombétare té Sektorit Ujésjellés — Kanalizime. Sa mé
sipér ka sjellé mungesé té programeve né pérputhje me objektivat afatmesme dhe afatgjata té
shogérisé, mungesé té vizionit, géllimeve strategjike, analizave pér menaxhimin e kérkesés pér
ujé, programit pér pérmirésimin e performanceés, si dhe pér investimet kapital, né kundérshtim
me Udhézuesin e Ministrisé sé Transportit dhe Infrastrukturés pér Reformén Kombétare né
Sektorit Ujésjellés — Kanalizime.

Rekomandimi 8.1.1:

Administratori i Shogérisé t& marré masa pér hartimin dhe miratimin e planit 5-vjecar pér
pérmirésimin e performancés té plan biznesit, né kuadér t¢ Reformés Kombétare té Sektorit
Ujésjellés — Kanalizime.

Plani 5-vjecar pér pérmirésimin e performancés té plan biznesit, né kuadér té Reformés

Kombétare té Sektorit Ujésjellés — Kanalizimeéshté hartuar dhe miratuar nga UKF SHA.
Rekomandimi konsiderihet i realizuar.
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8.2.Gjetje nga auditimi: Raportimi nga Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, né lidhje
me realizimin e programeve dhe treguesit e performancés, pér vitet 2017 dhe 2018, ka
mospérputhje té té dhénave lidhur me prodhimin e ujit dhe pérgindjes sé humbjeve té ujit né m3,
pasi rezultojné t& dhéna t& ndryshme nga Drejtoria Tregtare, Drejtoria Teknike dhe té dhéna té
ndryshme té raportuara né AKUK, duke shkaktuar informim té pasakté té Késhillit té
Administrimit dhe Asamblesé sé Pérgjithshme t& Shogérisé “UK” Fier Sh.a, si dhe t8 AKUK né
lidhje me performancén e institucionit.

Shogéria nuk ka zbatuar detyrimin e raportimit prané Prefektit té Qarkut, si edhe nuk ka zbatuar
detyrimin pér té raportuar pér pjesén e saj té té dhénave gé duhet té hidhen né Kadastrén
Kombétare t& Burimeve Ujore. Administratori i shogérisé nuk ka zbatuar detyrimin ligjor té
raportimit njé heré né muaj pér ecuring e shoqérisé prané Késhillit t¢ Administrimit dhe
paragitjen ¢’do vit pérpara Asamblesé sé Pérgjithshme té raportit té veprimtarisé sé shogérise.

Sa mé sipér éshté né kundérshtim me nenin 12 pika 3 &), nenin 18 pika 7 ¢) dhe dh) dhe nenin 20
pika 2 t&, VKM nr. 63, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve gé ofrojné shérbimin e
furnizimit me ujé té& pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”
(Trajtuar mé hollésisht né faqet 14-21, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 8.2.1: Drejtoria Tregtare té marré masa né vazhdimési gé raportimet mbi
realizimin e treguesve ekonomiké e financiar, té jené té plota, té sakta dhe té shogéruara me
relacione, duke analizuar t¢ dhénat historike mbi realizimin e treguesve tekniko-ekonomik té
shogérisé.

Nga ana e Drejtorisé Tregtare jané marré masat qé raportimet mbi realizimin e treguesve
ekonomiké e financiar, té jené té plota, té sakta dhe té shogéruara me relacione, duke analizuar
té dhénat historike mbi realizimin e treguesve tekniko-ekonomik té shogérisé. Grupit té auditimit
i jané vendosur né dispocion raportimet pérkatése.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

Rekomandimi 8.2.2: Administratori i Shoqgérisé t& marré masa pér té raportuar ¢’do muaj pér
ecuriné e shogérisé prané Kaéshillit t8 Administrimit dhe ¢’do vit pérpara Asamblesé sé
Pérgjithshme, si dhe té raportojé prané Prefektit té Qarkut dhe Kadastrés Kombétare t€ Burimeve
Ujore.

Nga ana eAdministratoritté Shoqérisé éshté raportuar ¢do muaj pér ecuriné e shoqérisé prané
Késhillit t¢ Administrimit, pérpara Asamblesé sé Pérgjithshme, si dhe prané Prefektit t¢ Qarkut
dhe Kadastrés Kombétare té Burimeve Ujore.Grupit té auditimit i jané vendosur né dispocion
raportimet pérkatése.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

8.3. Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a, Fier, nuk ka béré bilancin e
ujit (analiza e humbjeve teknike dhe ekonomike menaxheriale), nuk ka béré njé plan té detajuar
pér numrin e konsumatoréve qé nuk jané té pajisur me matés, nuk ka béré plotésisht evidentimin,
klasifikimin dhe ndjekjen né ményré té vazhdueshme t& debitoréve dhe nga auditimi rezulton se
shogéria merr mé shumé para nga konsumatorét sesa uji, qé kéta té fundit kané konsumuar, pasi
mesatarisht pér tre vitet (2016, 2017 dhe 2018), 47 % e konsumatoréve nuk jané té pajisur me
matés duke béré gé shitja e furnizimit me ujé té mos llogaritet né bazé t& konsumit real vlerésuar

127



népérmjet aparateve matése, né kundérshtim me Ligjin nr. 8975 daté 21.11.2002 “Pér trajtimin e
faturave té ujit té pijshém si titull ekzekutiv”, i ndryshuar nenin 40 pika 1 dhe Ligjit nr. 9902,
daté 17.4.2008 “Pér Mbrojtjen e Konsumatoréve” (Trajtuar mé hollésisht né faqet 14-21, té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 8.3.1:

Nga Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier pér vitin 2019, té béhet bilanci i ujit, analiza e
humbjeve teknike dhe ekonomike (menaxheriale). Né& programin ekonomik t& vitit pasardhés,
humbjet t& parashikohen té detajuara né humbje teknike dhe ekonomike (menaxheriale).

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i realizuar pjesérisht.

8.4. Gjetje nga auditimi: Asambleja e Pérgjithshme me vendim nr. 3 daté 31.01.2017 “Pér
arkétimin e taksave dhe tarifave té Bashkisé Fier, né faturén e Shoqgérisé “Ujésjellés Kanalizime”
Sha Fier pér vitin 2017, ka vendosur té arkétohen taksat dhe tarifat e miratuara me vendim nr.
102 daté 23.12.2016 té Késhillit té Bashkisé Fier, né faturén e shérbimit té furnizimit me ujé gé
Iéshohet nga “UK” Sh.a Fier, pér konsumatorét familjaré. Vendimi specifikon se pér efekt té
faturés dhe emetimeve té taksave gjaté 6-mujorit t& paré té vitit 2017, do té pérfshihet né faturén
e “UK” Sh.a Fier, taksa e pasurisé (taksa e ndértesés, tokés bujgésore), taksa e truallit dhe taksa e
pérkohshme e shkollés. Gjaté 6-mujorit té dyté né faturén e “UK” Sh.a Fier, do té pérfshihet
tarifa e shérbimit. Ky vendim éshté zbatuar pér vitin 2017 dhe pér vitin 2018, ndonése vendimi
éshté i specifikuar pér tu zbatuar vetém pér vitin 2017. “UK” Fier Sh.a. Sa mé sipér, pérfshirja e
taksave lokale né faturén e shitjes éshté né kundérshtim me: Shkresén nr. 6707/1 prot., daté
13.07.2009 té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Tatimeve, Ligjin nr. 8102, daté 28.3.1999 “Pér
kuadrin rregullator té sektorit t& furnizimit me ujé dhe largimit e pérpunimit té ujérave té
ndotura”, i ndryshuar; VKM nr. 1304, daté 11.12.2009 “Pé&r miratimin e rregullores pér
furnizimin me ujé té pijshém dhe pér kanalizimet né zonén e shérbimit t&¢ UK”, VKM nr. 236,
daté 10.5.1993 “Pér administrimin dhe furnizimin me ujé tek pérdoruesit familjar dhe jo
familjar”, i ndryshuar, Udhézimin nr. 3, daté 28.7.2004 “Pé&r administrimin e ujit t& pijshém”, i
ndryshuar, Metodikén mbi vendosjen e tarifave pér shérbimin e furnizimit me ujé dhe largimin e
pérpunimin e ujérave té ndotur, miratuar me vendim té ERRU nr. 32, daté 21.12.2009 si dhe
kontratén e shérbimit t&¢ miratuar me vendim té ERRU nr. 8, daté 4.02.2011 “Pé&r miratimin e
modelit té kontratés tip” (Trajtuar mé hollésisht né faget 14-21, té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

Rekomandime 8.4.1: Nga Administratori i Shogérisé té béhet prezent tek Enti Rregullator i Ujit,
vendimi i Asamblesé sé Pérgjithshme nr. 3 daté 31.01.2017 “Pér arkétimin e taksave dhe tarifave
té Bashkisé Fier né faturén e Ujésjellés Kanalizime SHA, Fier pér vitin 2017” duke kérkuar
miratimin ose jo té pérfshirjes sé taksave té bashkisé né faturén e ujit .

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.

Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

8.5. Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” Sh.a Fier, gé né fazén e planifikimit
ka parashikuar humbjen e shoqgérisé, pasi parashikon né programet e saj ekonomike shpenzime
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té pajustifikuara nga planifikimi pér té ardhurat. Gjendja debitore dhe kreditore éshté né shifra
shgetésuese, megjithaté nga organet drejtuese té shogérisé nuk éshté analizuar dhe shgyrtuar me
pérgjegjési, si dhe nuk jané marré masat e duhura pér reduktimin e tyre (Trajtuar mé hollésisht
né faqget 14-21, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandime 8.5.1: Drejtoria Tregtare e shogérisé, né cilésiné e hartueses dhe zbatueses sé
programeve ekonomiko-financiare té marré masa gé hartojé dhe zbatojé programe népérmjet té
cilave té planifikojé, drejtojé dhe kontrollojé burimet financiare, né ményré gé té ofrojé me
efikasitet dhe efektshméri shérbimet publike.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.

Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

Rekomandime 8.5.2: Organet Drejtuese té Shoqérisé “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier,
(Administratori, Késhilli i Administrimit, Asambleja e Pérgjithshme) té marrin masa pér
analizimin, shqyrtimin dhe reduktimin e humbjeve t& shogérisé.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.

Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

8.6. Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier, nuk ka hartuar apo
miratuar ndryshime t& programeve ekonomiko-financiare, shogéruar me relacion shpjegues té
faktoréve té paparashikuar té cilét pér vitet 2016, 2017 dhe 2018, kané cuar né tejkalim té
investimeve dhe t& disa zérave té shpenzimeve, krahasuar me programin e miratuar. Kjo ka béré
qé tejkalimet né investime pér kéto tre vite dhe tejkalimet né zérat e shpenzimeve, t& jené té pa
miratuar, né kundérshtim me nenin 13, pika 4, nenin 18, pika 7 dhe nenin 20, pika 2 c) t¢ VKM
nr. 63, daté 27.01.2016 “Pér riorganizimin e operatoréve gé ofrojné shérbimin e furnizimit me
ujé té pijshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura”).

Rekomandime8.6.1: Késhilli Administrimit t& miratoj né kohé programin ekonomiko-financiar
(buxhetin vjetor) dhe ndryshimet e tij gjaté vitit, si dhe t& marrin masa pér zbatimin rigoroz té
zBrave té buxhetit, si pér t& ardhurat dhe shpenzimet, duke béré analiza periodike dhe nxjerré
pérgjegjésité pérkatése pér devijimet nga programi i miratuar.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

8.7. Gjetje nga auditimi: Shogéria “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier, nuk ka tarifa t&¢ miratuara
nga Késhilli i Administrimit pér pikat e lidhjes me sistemin e furnizimit me ujé dhe
kanalizimeve. Lidhjet né té 7 objektet e audituar, jané realizuar né kundérshtim me modelin e
rregullores t&¢ miratuar me VKM nr. 1304, daté 11.12.2009 “Pér furnizimin me ujé dhe pér
kanalizimet né zonén ngae shérbimit t& ujésjellés kanalizime SHA,” dhe né mungesé té
dokumentacionit teknik dhe gjashté prej projekteve hidroteknik té sistemeve té brendshém té
furnizimit me ujé dhe kanalizimeve, paragitur bashkéngjitur kérkesés me shkrim pér té pérfituar
té drejtén e pikés sé lidhjes, jané projekte té cilét nuk i pérgjigjen objekteve pérkatés, dhe nuk
shérbejné si bazé pér té pérftuar té drejtén e pikés sé lidhjes dhe plotésimin e kushteve teknike
pér té mos démtuar cilésiné dhe sasiné e ujit. Sa mé sipér ka shkaktuar mungesé té ardhurash si
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pasojé e mos pasjes dne mos aplikimit té njé tarife pér zbatimin e njé lidhjeje me sistemin publik
té ujésjellésit dhe kanalizimeve (Trajtuar mé hollésisht né faget 14-21, té Raportit Pérfundimtar
té Auditimit).

Rekomandime 8.7.1: Késhilli i Administrimit, t&é marré masa pér pércaktimin dhe aprovimin e
njé tarifé pér zbatimin e njé lidhje me sistemin publik té furnizimit me ujé dhe KUN.

Grupit té auditimit i jané vendosur né dispozicion tarifat pérkatése pér zbatimin e lidhjeve
lidhjeve né sistemin publik t¢ ujésjellés kanalizimeve.
Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

Rekomandime8.7.2: Drejtoria Teknike, t& marré masa pér pérgatitjen e dokumentacionit teknik
té pika veté lidhjes dhe dokumentimin e tyre si dhe té pranojé kérkesat pér pika lidhje bazuar né
projekte hidro teknike reale gqé garantojné plotésimin e kushteve teknike cilésisé dhe sasisé sé
ujit.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit i éshté vendosur né dispozicion dokumentacion
Justifikues teknik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

9.1. Gjetje nga auditimi: Mjedisi i kontrollit éshté baza e menaxhimit té fondeve buxhetore dhe
pérbén themelin ku ngrihen té gjithé komponentét e tjeré t& kontrollit té brendshém, pér t& cilin
éshté konstatuar;

-Nuk kaformuluar dhe publikuar njé kod sjellje.

-Nuk ka té pércaktuar metodat pér raportimin e shkeljeve té vlerave etike.

-Nuk ka njé plan biznesi, ku pércaktohen: Strategjité afatgjata dhe afatshkurtér, objektivat,
géllimet, realizimi i té cilave do té jeté misioni kryesor i menaxhimit financiar dhe kontrollit t&
brendshém t& shogérisé.

-Nuk ka njé vendim pér emérimin e népunésit zbatues, por detyrat dhe t& drejtat e népunésit
zbatues i pérmbush drejtori i drejtorisé tregtare i shogérisé, pér té cilin ka njé autorizim pér
veprimet né banké, si firmé e dyté

Rekomandime 9.1.1: Administratori i Shogérisé t¢ marré masa pér caktimin e népunésit
zbatues, sipas kérkesave rregullatore né fuqi, si dhe pér hartimin dhe miratimin e njé kodit
etike/sjellje, ku té pércaktohen garté dhe metodat e raportimit té shkeljeve.

Nga Bashkia Fier éshté miratuar Kodi Etik dhe Rregullorja e Brendshme me shkresén nr.28
prot, daté 11.10.2019. Po ashtu éshté caktuar népunési zbatues sipas kérkesave rregullatore né
fugqi.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

9.2. Gjetje nga auditimi: Shogéria nuk kanjé strategji t¢ menaxhimit t& riskut té miratuar, e cila
pérditésohet ¢do 3 vjet, nga népunési autorizues i njésisé népérmjet kontrolleve té paktén njéheré
né vit. Shogéria nuk ka lidhje té garta midis planit strategjik, planit vjetor té punés dhe buxhetit
vjetor té shérbejné si pikénisje pér progesin e menaxhimit té riskut né cdo nivel té njésisé
publike.

-Shogéria nuk ka té dokumentuar njé regjistér risku, ku té identifikohet, vlerésohet dhe adresohet
risku, népérmjet trajtimit, transferimit, tolerimit apo ndérprerjes sé Tij.
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-Shogéria nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik (né vijim GMS) té riskut, i cili duhet t&
kontrollojé si jané menaxhuar risget brenda njésisé publike, si dhe t& pérgatisé njé raport vjetor
mbi problematikat e hasura.

-Koordinatori i riskut nuk éshté eméruar, por funksionet e Tij i kryen Administratori i shoqérisé
sipas pércaktimeve né MFK (Trajtuar mé hollésisht né faqget 98-101, té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

Rekomandime 9.2.1: Nga Administratori i Shogérisé t& merren masa pér hartimin e strategjisé
sé riskut, regjistrit té riskut dhe krijimit té grupit t& menaxhimit strategjik té riskut.

Lidhur me kété piké grupit té auditimit i jané véné né dispozicion argumenta dhe dokumentacion
Justifikues. Strategjia e menaxhimit té riskut....urdhér i brenshém....
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

9.3. Gjetje nga auditimi: Shogéria ka mangési né kontrollin e brendshém. Mungon njé listé e
kontrollit t& brendshém sipas llojit té kryerjes; parandalues, zbulues, apo drejtues. Mungon njé
harté e progeseve té kontrollit dne gjurma e auditit pér proceset kryesore té shogérisé.

-Shogéria nuk ka njé plan t& kontrollit t& brendshém, apo realizim t& kontrollit t&¢ brendshém, né
periudhén audituese.

-Shogéria nuk ka Njési t¢ Auditit t&¢ Brendshém né strukturén e vet. Kjo né kundérshtim me
Ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” dhe VKM nr. 83, daté
03.02.2016, “Pér miratimin e kritereve té krijimit t& njésive té auditimit t& brendshém né sektorin
publik”.

-Asambleja e Aksioneréve t8 UKF SHA né vendimin nr. 5, daté 03.10.2016 shkriu strukturén e
Njésisé sé Auditimit t& Brendshém té UKF SHA. Detyrat e késaj njésie ju ngarkuan Drejtorisé sé
Auditimit t& Brendshém té Bashkisé Fier (né vijim DABBF). Kjo njési nuk ka njé Karté
Auditimi ku té pércaktohet se né detyrat e saj éshté aprovuar auditimi i UKF SHA nga titullari.
-Né periudhén audituese, DABBF nuk ka njé plan kontrolli né shoqéri, gjurmé auditi, apo
realizim t& ndonjé auditimi. Kjo njési nuk ka paragitur né Njésiné e Harmonizimit t&¢ Auditit té
Brendshém né Ministriné e Financave né vitin 2016, vitin 2017 dhe vitin 2018 raportin vjetor pér
cilésiné e sistemit té kontrollit t& brendshém, brenda muajit Maj. Kjo njési nuk ka paragitur
deklaratén e cilésisé sé sistemit té kontrollit t& brendshém t¢é UKF SHA né Ministriné e
Financave, si edhe raportin e vetévlerésimit té sistemit té kontrollit t¢ Brendshém brenda muajit
Shkurt. Té gjitha kéto né kundérshtim me MFK, Manualin e MFK dhe Ligjin nr. 114/2015
(Trajtuar mé hollésisht né faget 98-101, té Raportit Pérfundimtar t¢ Auditimit).

Rekomandime 9.3.1: Nga Administratori i Shogérisé té béhet prezent tek Kryetari i Asamblesé
sé Pérgjithshme té Shogérisé “Ujésjellés Kanalizime” SHA Fier, mos kryerja e auditimit té
pérvitshém nga Drejtoria e Auditit té Brendshém si dheté krijojé njé list&, harté, plan kontrolli t&
brendshém té shogérisé nga strukturat drejtuese té saj, né pérputhje me deklaratén e misioni té
shoqérisé pér té realizuar kontrollin mbi objektivat e pércaktuara nga Asambleja e Pérgjithshme.

Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.

Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

Rekomandime 9.3.2: Nga Administratori i Shogérisé t& merren masa pér té hartuar Raportin
Vjetor dhe Deklaratén e Cilésisé sipas afateve ligjore té pércaktuara.
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Lidhur me kété piké grupit t¢ auditimit nuk i jané véné né dispozicion argumenta dhe as
dokumentacion justifikues.
Rekomandimi konsiderohet i pa realizuar.

9.4. Gjetje nga auditimi: Laboratori i shogérisé ka pajisje té cilat lejojné kryerjen e njé spektri
té gjeré analizash uji. Shogéria pérgjaté periudhés audituese nuk ka véné né funksion kéto
pajisje, por edhe nuk ka asnjé reagent analizash gjendje né magaziné pér t’i véné né funksion.
Kéto pajisje kané parametra teknik gé japin siguri t& arsyeshme pér 34 analiza, nga 67 qé
pércaktohen né VKM nr. 379, daté 25.05.2016 “Pér miratimin e rregullores cilésia e ujit té
pijshém”, shtojca I. Shoqgéria dhéné njé siguri té arsyeshme né metodologjiné analizuese né
pérputhje shtojcén 11l t&¢ VKM nr. 379. Kéto mangési kané I&né pa monitorim té brendshém
cilésiné e ujit t& pijshém né UKF SHA.

Nga pyetésori i MFK-sé, rezulton se shogéria nuk éshté e informuar pér standartet ISO, gé kané
té b&jné me ményrén e bérjes sé analizave instrumentale, marzhin e gabimit té kétyre analizave,
dhe formén e raportimit t& analizave pérkatése (Trajtuar mé hollésisht né faget 98-101, té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandime 9.4.1: Administratori i Shogérisé dhe Drejtori i Drejtorisé Teknike té marrin
masa pér vénien né puné té pajisjeve laboratorike qé jané gjendje né laboratorin e shogériseé.

Nga ana e Administratoritté Shogérisé dhe Drejtoritté Drejtorisé Teknike jané marré masa pér
vénien né puné té pajisjeve laboratorike gé jané gjendje né laboratorin e shogérisé, si dhe jané
bleré pajisje té reja pér pérmirésimin e analizave pérkatése.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

Rekomandime 9.4.2: Shogéria té trajnoj punonjésin e laboratorit pér kryerjen e analizave
instrumentale, sipas standardeve kombétare SSH-ISO, dhe ményrén e raportimit.

Punonjésja e laboratorit pér kryerjen e analizave instrumentale, sipas standardeve kombétare
SSH-ISO, dhe ményrén e raportimitésht trajnuar dhe grupit té auditimit i éshté véné né
dispozicion certifikata pérkatése.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

V. MASA PER SHPERBLIM DEMI

1. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi i zbatimit té kontratés nga Shoqgéria “I. E.” shpk, me objekt “Blerje Elektropompa,
né vlerén 14,435,160 leké, viti 2017, u konstatua se dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé
pajisjeve, nuk éshté i ploté dhe i sakté. Konkretisht pajisjet nuk jané té shogéruara me test raport
fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té shprehet pér saktésiné dhe vértetésiné e
pajisjeve. Pra nuk mund té béhet verifikimi i specifikimeve teknike (qé jané pjesé e kontratés)
dhe té dhénat e testraportit té fabrikés, gé té konfirmohet qé kéto pajisje jané té njéjta me ato té
prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shogéria “l. E.” shpk ka fituar tenderin dhe
éshté likuiduar. Né kéto kushte grupi i auditimit nuk mund té japé opinionin e tij, pér zbatimin e
kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe té konfirmojé qé kéto pajisje jané
njéjta me ato té prokuruara.
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Deri né paraqgitjen nga Shogéria “l. E.” Sh.p.k té test raport fabrike, qé t& konfirmohet gé kéto
pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shogéria “I.
E.” shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar, vlera 14,435,160 leké pér UK Fier dhe
Buxhetin e Shtetit, pérbén dém ekonomik, dhe nqgs nuk paragitet dokumentacioni i mésipérm,
duhet t8 démshpérblehet nga Shogéria “I. E.” shpk. (Trajtuar mé hollésisht né faget 42-98, té
Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 1.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit t& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t¢ kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.

Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisjet e furnizuara nga Shogéria “I. E.” Sh.p.k,
nuk garantojné zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe té
konfirmohet gé kéto pajisje jané t& njéjta me ato té prokuruara, konsiderohet dém ekonomik dhe
té kérkohet né rrugeé ligjore, duke ndjekur té gjitha progedurat e nevojshme administrative, si dhe
té gjitha shkallét e gjykimit arkétimi i vierés 14,435,160 leké nga Shogéria “I. E.” Sh.p.k.

Me urdhérin e brendshém nr.767 prot, daté 21.08.2019, éshté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve t¢é KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialisté té fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.268 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragqitie dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
sé pajisjes. Operatori ekonomik “I. E.” me shkresén nr.268/1 prot, daté25.04.2020 jep
shpjegimin se pér rastin e pajisjeve dhe makinerive dokumenti i testimit té elektropompave béhet
nga prodhuesi né momentin e prodhimit té pajisjes pér heré té paré, ose nése ka patur ndryshime
konstruktive té produktit. Rezultatet e testimeve pasqyrohen né katalogé, dhe konsiderohen té
barazvlefshme me testimet e béra nga prodhuesi pér produktin né fjalé. Komisioni Teknik me
shkresén nr.767/3 prot, daté 28.08.2019 ka pranuar argumentimin e operatorit ekonomik, dhe sa
mé sipér nuk éshté konstatuar démi ekonomik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

2. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi i zbatimit t& kontratés nga Shogéria “M. P.-2 sh.p.k , me objekt “Blerje matésa
mekanik uji Y2 dhe % ”né vlerén 15,405,600 leké, viti 2018, u konstatua se dokumentacioni
teknik dhe ligjor i blerjes sé pajisjeve, nuk é&shté i ploté dhe i sakté. Konkretisht pajisjet nuk jané
té shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té& shprehet pér
saktésiné dhe vértetésiné e pajisjeve. Pra nuk mund té béhet verifikimi i specifikimeve teknike
(g8 jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e testraportit té fabrikés, qé té konfirmohet gé kéto
pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shogéria “M.
P.-2 sh.p.k ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar. Né kéto kushte grupi i auditimit nuk mund té
japé opinionin e tij, pér zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve t& kérkuara dhe té
konfirmojé gé kéto pajisje jané njéjta me ato té prokuruara.

Deri né paraqitjen nga Shogéria“M. P.t-2 sh.p.k té test raport fabrike, qé t& konfirmohet gé kéto
pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shoqgéria
“Mega Plast-2 sh.p.k ka fituar tenderin dhe é&shté likuiduar, vlera 15,405,600 leké pér UK FIER
dhe Buxhetin e Shtetit, pérbén dém ekonomik, dhe nqgs nuk paragitet dokumentacioni i
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mésipérm, duhet t& démshpérblehet nga Shogéria “M. P.-2” sh.p.k (Trajtuar mé hollésisht né
faget 42-98, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 2.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit t& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t¢ kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.

Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisjet e furnizuara nga Shogéria “M. P.-2”
sh.p.k, nuk garantojné zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe té
konfirmohet gé kéto pajisje jané t& njéjta me ato té prokuruara, konsiderohet dém ekonomik dhe
té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha progedurat e nevojshme administrative, si
dhe té gjitha shkallét e gjykimit arkétimi i vlerés 15,405,600 leké nga Shogéria “M. P.-2” sh.p.k.

Me urdhérin e brendshém nr.767 prot, daté 21.08.2019, éshté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve t¢é KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialisté té fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.272 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragqitie dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
sé pajisjes. Operatori ekonomik “M. P.-2” me shkresén nr.272/2 prot, daté14.04.2020 jep
shpjegimin se nuk i éshté kérkuar né asnjé rast nga ana e UKF, as né procedurat e tenderit test
raport fabrike, dhe as né kontraté nuk parashikohet njé kérkesé e tille. Komisioni Teknik me
shkresén nr.767/7 prot, daté 29.08.2019 ka pranuar argumentimin e operatorit ekonomik, dhe sa
mé sipér nuk éshté konstatuar démi ekonomik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

3. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi i zbatimit té kontratés nga Shogéria “V.” Shpk, me objekt “Blerje Kaseta (Bokse)
pér vendosjen e matésave té ujit” né vlerén 9,859,817 leké, viti 2018, u Kkonstatua se
dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé pajisjeve, nuk éshté i ploté dhe i sakté. Konkretisht
pajisjet nuk jané té shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té
shprehet pér saktésiné dhe vértetésiné e pajisjeve. Pra nuk mund té béhet verifikimi i
specifikimeve teknike (gé jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e testraportit té fabrikés, gé té
konfirmohet gé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér
té cilén Shogéria “V.” Shpk ka fituar tenderin dhe ésht® likuiduar. Né kéto kushte grupi i
auditimit nuk mund té& japé opinionin e tij, pér zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda
standardeve té kérkuara dhe t& konfirmojé qé kéto pajisje jané njéjta me ato té prokuruara.

Deri né paragitjen nga Shogéria “V.” Shpk té test raport fabrike, gé té konfirmohet qé kéto
pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shogéria “V.”
Shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar, vlera 9,859,817 leké pér UK FIER dhe Buxhetin e
Shtetit, pérbén dém ekonomik, dhe n.q.s nuk paragitet dokumentacioni i mésipérm, duhet té
démshpérblehet nga Shogéria “V.” Shpk (Trajtuar mé hollésisht né faget 42-98, té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 3.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit t& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t¢ kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.
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Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisjet e furnizuara nga Shogéria “V.” Shpk, nuk
garantojné zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe té konfirmohet
gé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara, konsiderohet dém ekonomik dhe té kérkohet
né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative, si dhe té gjitha
shkallét e gjykimit arkétimi i vlerés 9,859,817 leké nga Shogéria “V.” Shpk.

Me urdhérin e brendshém nr.767 prot, daté 21.08.2019, éshté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve té KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialisté té fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.269 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragqitie dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
s€é pajisjes. Operatori ekonomik “V.” me shkresén nr.269/2 prot, daté 14.04.2020 jep shpjegimin
se nuk i éshté kérkuar né asnjé rast nga ana e UKF, as né procedurat e tenderit test raport
fabrike, dhe as né kontraté nuk parashikohet njé kérkesé e tillé. Komisioni Teknik me shkresén
nr.767/2 prot, daté 23.08.2019 ka pranuar argumentimin e operatorit ekonomik, dhe sa mé sipér
nuk éshté konstatuar démi ekonomik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

4. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi i zbatimit té kontratés nga Shogéria “V.” Shpk, me objekt “Blerje materiale
hidraulike”, né vlerén 13,809,195 leké, viti 2018, u konstatua se dokumentacioni teknik dhe
ligjor i blerjes sé pajisjeve, nuk éshté i ploté dhe i sakté. Konkretisht pajisjet nuk jané té
shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund t& shprehet pér saktésiné
dhe vértetésiné e pajisjeve. Pra nuk mund té béhet verifikimi i specifikimeve teknike (gé jané
pjesé e kontratés) dhe té dhénat e testraportit té fabrikés, gé té konfirmohet gé kéto pajisje jané té
njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shoqgéria “V.” Shpk ka fituar
tenderin dhe éshté likuiduar. Né kéto kushte grupi i auditimit nuk mund té japé opinionin e tij,
pér zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe té konfirmojé qé kéto
pajisje jané njéjta me ato té prokuruara.

Deri né paragitjen nga Shogéria “V.” Shpk té test raport fabrike, gé té konfirmohet qé kéto
pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shogéria “V.”
Shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar, vlera 13,809,195 leké pér UK FIER dhe Buxhetin e
Shtetit, pérbén dém ekonomik, dhe n.q.s nuk paragitet dokumentacioni i mésipérm, duhet té
démshpérblehet nga Shogéria “V.” Shpk (Trajtuar mé hollésisht né faget 42-98, té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 4.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit t& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t¢ kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.

Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisjet e furnizuara nga Shogéria “V.” Shpk, nuk
garantojné zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe t& konfirmohet
qé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara, konsiderohet dém ekonomik dhe té kérkohet
né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha progedurat e nevojshme administrative, si dhe té gjitha
shkallét e gjykimit arkétimi i vlerés 13,809,195 leké nga Shogéria “V.” Shpk.
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Me urdhérin e brendshém nr.767 prot, daté 21.08.2019, éshté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve t¢ KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialisté té fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.269 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragqitie dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
sé pajisjes. Operatori ekonomik “V.” me shkresén nr.269/2 prot, daté 14.04.2020 jep shpjegimin
se nuk i éshté kérkuar né asnjé rast nga ana e UKF, as né procedurat e tenderit test raport
fabrike, dhe as né kontraté nuk parashikohet njé kérkesé e tillé. Komisioni Teknik me shkresén
nr.767/2 prot, daté 23.08.2019 ka pranuar argumentimin e operatorit ekonomik, dhe sa mé sipér
nuk éshté konstatuar démi ekonomik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

5. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi i zbatimit t& kontratés nga Shoqgéria “2. T.& E.” Shpk, me objekt “Blerje panel
inverter dhe pjesé kémbimi (Elektromotorra), né vlerén 2,982,960 leké, viti 2018, u konstatua se
dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé pajisjeve, nuk éshté i ploté dhe i sakté. Konkretisht
pajisjet nuk jané té shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té
shprehet pér saktésiné dhe vértetésiné e pajisjeve. Pra nuk mund té béhet verifikimi i
specifikimeve teknike (gé jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e testraportit té fabrikés, gé té
konfirmohet gé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér
té cilén Shogéria “2. T.& E” Shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar. Né kéto kushte grupi i
auditimit nuk mund té& japé opinionin e tij, pér zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda
standardeve té kérkuara dhe t& konfirmojé qé kéto pajisje jané njéjta me ato té prokuruara.

Deri né paragitjen nga Shogéria “2. T. & E.” Shpk té testraport fabrike, gé t& konfirmohet qé
kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shogéria
“2. T.& E.”Shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar, vlera 2,982,960 leké pér UK FIER dhe
Buxhetin e Shtetit, pérbén dém ekonomik, dhe n.q.s nuk paragitet dokumentacioni i mésipérm,
duhet té démshpérblehet nga Shoqgéria “2. T.& E.”Shpk. (Trajtuar mé hollésisht né faget 42-98,
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 5.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit t& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t¢ kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.

Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisjet e furnizuara nga “2. T.& E.” Shpk nuk
garantojné zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe t& konfirmohet
gé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara, konsiderohet dém ekonomik dhe té kérkohet
né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative, si dhe té gjitha
shkallét e gjykimit arkétimi i vlerés 2,982,960 leké nga Shogéria “2. T.& E.” Shpk.

Me urdhérin e brendshém nr.767 prot, daté 21.08.2019, éshté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve t¢é KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialisté té fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.271 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragqitie dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
sé pajisjes. Operatori ekonomik ““2. T.& E.” me shkresén nr.340 prot, daté 17.05.2020 jep
shpjegimin se nuk i éshté kérkuar né asnjé rast nga ana e UKF, as né procedurat e tenderit test
raport fabrike, dhe as né kontraté nuk parashikohet njé kérkesé e tille. Dokumentacioni i
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dorézuar nga ana tyre né procedurat e tenderit éshté i autorizuar nga kompania prodhuese.
Komisioni Teknik me shkresén nr.767/2 prot, daté 23.08.2019 ka pranuar argumentimin e
operatorit ekonomik, dhe sa mé sipér nuk éshté konstatuar démi ekonomik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

6. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi i zbatimit t& kontratés nga Shogéria “M. P.-2. sh.p.k , me objekt “Blerje matésa
mekanik uji ¥2 dhe % dhe pajisje ndihmése shtesé kontrate 20 % ”, né vlerén 1,724,400 leké, viti
2018, u konstatua se dokumentacioni teknik dhe ligjor i blerjes sé pajisjeve, nuk éshté i ploté dhe
I sakté. Konkretisht pajisjet nuk jané té shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i
auditimit nuk mund té shprehet pér saktésiné dhe vértetésiné e pajisjeve. Pra nuk mund té béhet
verifikimi i specifikimeve teknike (ge jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e testraportit té
fabrikés, gé té konfirmohet gé kéto pajisje jané té njéjta me ato t& prokuruara (specifikimeve
teknike), dhe pér té cilén Shoqgéria “M. P.-2 sh.p.k ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar. Né kéto
kushte grupi i auditimit nuk mund té japé opinionin e tij, pér zbatimin e kontratés né cilési dhe
brenda standardeve té kérkuara dhe té konfirmojé qé kéto pajisje jané njéjta me ato té
prokuruara.

Deri né paraqitjen nga Shogéria “M. P.-2” sh.p.k té test raport fabrike, gé té konfirmohet gé kéto
pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shogéria “M.
P.-2” sh.p.k ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar, vlera 15,405,600 leké pér UK FIER dhe
Buxhetin e Shtetit, pérbén dém ekonomik, dhe n.q.s nuk paragitet dokumentacioni i mésipérm,
duhet té démshpérblehet nga Shogéria “M. P.-2” sh.p.k).

Rekomandimi 6.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit t& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t& kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.

Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisjet e furnizuara nga Shogéria “M. P.-2”
sh.p.k, nuk garantojné zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe té
konfirmohet gé kéto pajisje jané t& njéjta me ato té prokuruara, konsiderohet dém ekonomik dhe
té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha progedurat e nevojshme administrative, si
dhe té gjitha shkallét e gjykimit arkétimi i vlerés 15,405,600 leké nga Shogéria “M. P.-2” sh.p.k.

Me urdhérin e brendshém nr.767 prot, dat® 21.08.2019, é&shté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve t€ KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialisté té fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.272 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragitje dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
Sé pajisjes. Operatori ekonomik “M. P.-2” me shkresén nr.272/2 prot, daté 14.04.2020 jep
shpjegimin se nuk i éshté kérkuar né asnjé rast nga ana e UKF, as né procedurat e tenderit test
raport fabrike, dhe as né kontraté nuk parashikohet njé kérkesé e tillé. Komisioni Teknik me
shkresén nr.767/7 prot, daté 29.08.2019 ka pranuar argumentimin e operatorit ekonomik, dhe sa
mé sipér nuk éshté konstatuar démi ekonomik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

7. Gjetje nga auditimi:
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Me urdhér transferté daté 09.12.2016 népérmjet Raiffesen Bank éshté likuiduar Shogéria “C.”
pér vlerén 450,000 leké. Dokumenti justifikues fatura nr. 2753, daté 24.11.2016 né vlerén
450,000 leké, firmosur nga E. Gj. dhe pér Shogériné “C.” E. R. Pér materiale kompjuterike dhe
kancelari. Materialet kompjuterike:

-Hark disk i jashtém 1 TB, usb 3 copé 1= 8000 leké.

-Ekran kompjuteri 21 copé 1= 15,000 leké.

-USB 600 VA copé 4=2000 leké.

-Kompjuter RAM 16 GB (model Evropian) copé 1 = 65,000 leké.

-Printer A3 me ngjyra copé 1= 35,000 leké.

-Multifunksionale fotokopje, skaner, printer 3000 fleté/muaj copé 4= 160,000 leké.

Akt kolaudimi i mbajtur daté 24.11.2016 i firmosur nga E. Gj. me detyré ish-specialist IT, L. D.
me detyré protokolluese, A. Gj. me detyré specialiste e burimeve njerézore. Né akt kolaudim
éshté shprehur né ményré eksplicite se “Materialet kané ardhur né sasiné e duhur sipas
preventivit t& publikuar me ané té ftesés pér oferté, si dhe materialet kané ardhur sipas
specifikimeve teknike té béra dhe té publikuara né ftesén pér oferté”.

Né akt kolaudim, fleté hyrje né magaziné dhe ne fleté daljet nga magazina nuk jané pérshkruar
numrat e serive té pajisjeve.

Pajisjet nuk jané t& shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té
shprehet pér saktésiné dhe vértetésiné e pajisjeve. Pra nuk mund té béhet verifikimi i
specifikimeve teknike (qé jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e test-raportit té fabrikés, gé té
konfirmohet gé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér
té cilén “Shogériné “C.” shpk ka fituar tenderin dhe é&shté likuiduar. Veprim né kundérshtim me
Ligjin nr. 10,489 daté 15.12.2011 “Pér trajtimin dhe mbiké&qgyrjen e tregut té produkteve jo
ushgimore”, neni 3 pika 11, 12, 16, 17, 18, 21 neni 8, neni 9 dhe neni 10.

Pér pasojé Grupi i auditimit referuar praktikés dokumentare té véné né dispozicion, e cila
rezultoi e pasakté dhe me mangési, nuk mund té japé opinionin e tij, qé kéto pajisje jané té njéjta
me ato t& prokuruara dhe pér té cilat Shogéria “C.” shpk”, ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar.
Pra né kéto kushte grupi i auditimit nuk mund té jap opinionin e tij, pér zbatimin e kontratés né
cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe té konfirmoj qé kéto pajisje jané njéjta me ato té
prokuruara.

Deri né paragitjen nga Shogéria “C.” shpk té test raport fabrikés, qé t& konfirmohet qé kéto
pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shogéria “C.”
shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar, vlera 450,000 leké pér UK Fier dhe Buxhetin e
Shtetit, pérbén dém ekonomik, dhe n.q.s nuk paragitet dokumentacioni i mésipérm duhet té
démshpérblehet nga Shogéria “C.” shpk. (Trajtuar mé hollésisht né faget 42-98, té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 7.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit té& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t& kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.

Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisjet e furnizuara nga Shogéria “C.” Shpk, nuk
garantojné zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té kérkuara dhe t& konfirmohet
gé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara, konsiderohet dém ekonomik dhe té kérkohet
né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha progedurat e nevojshme administrative, si dhe té gjitha
shkallét e gjykimit arkétimi i vlerés 450,000 leké nga Shogéria “C.” Shpk.
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Me urdhérin e brendshém nr.767 prot, daté 21.08.2019, éshté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve té KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialisté té fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.272 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragqitie dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
sé pajisjes. Operatori ekonomik “C.”me shkresén nr.270/1 prot, daté20.06.2019 jep shpjegimin
se té gjitha certifikatat e kérkuara gjaté procesit té tenderimit jané dorézuar prané UKF SHA, si
dhe jané pranuar prej tyre. Komisioni Teknik me shkresén nr.767/6 prot, daté 29.08.2019 ka
pranuar argumentimin e operatorit ekonomik, dhe sa mé sipér nuk éshté konstatuar démi
ekonomik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

8. Gjetje nga auditimi:

Me urdhér transferté daté 27.12.2016 népérmjet Raiffesen Bank é&shté likuiduar Shogéria “E. A.”
pér vlerén 3,370,644 leké. Dokumenti justifikues fatura nr.32, daté 27.12.2016 né vlerén
3,370,644 leké me objekt pajisje hidraulike (tubacion etj), firmosur nga Eriselda Bogova dhe pér
Shogériné “E. A.” B. M. Akt kolaudimi i mbajtur daté 27.12.2016 i firmosur nga K. V., E. R. me
profesion ing. hidro, E. B. ekonomiste. Né akt kolaudim éshté shprehur né ményré eksplicite se
Mallrat e ardhur né magaziné rezultojné se jané té reja pa démtime mekanike dhe cilésoré”. Nuk
pérshkruan asgjé nése jané zbatuar specifikimet teknik ose jo, si dhe nuk ka asnjé dokumentacion
shogérues qé té vérteton zbatimin e specifikimeve teknike.

Pajisjet nuk jané te shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té
shprehet pér saktésiné dhe vértetésiné e pajisjeve. Pra nuk mund té béhet verifikimi i
specifikimeve teknike (qé jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e test-raportit té fabrikés, gé té
konfirmohet gé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér
té cilén “Shoqériné “E. A.” shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar.

Veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 10,489 daté 15.12.2011 “Pér trajtimin dhe mbikéqyrjen e
tregut té produkteve jo ushgimore", neni 3 pika 11, 12, 16, 17, 18, 21 neni 8, neni 9.

Pér pasojé grupi i auditimit referuar praktikés dokumentare té véné né dispozicion, e cila rezultoi
e pasakté dhe me mangési, nuk mund té japé opinionin e tij, qé kéto pajisje jané té njéjta me ato
té prokuruara dhe pér té cilat Shogériné “E. A.”, ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar.

Deri né paragitjen nga Shogériné “E. A.” té test raport fabrike, gé té konfirmohet gé kéto pajisje
jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén Shoqéria “C.” shpk
ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar, vlera 3,370,644 leké pér UK Fier dhe Buxhetin e Shtetit,
pérbén dém ekonomik, dhe n.q.s nuk paragitet dokumentacioni i mésipérm, duhet té
démshpérblehet nga Shogéria, Shoqgériné “E. A.”, shpk. (Trajtuar mé hollésisht né faqet 42-98,
té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).

Rekomandimi 8.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit té& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t& kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.

Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisje hidraulike (tubacion etj, té furnizuara nga
Shogéria “E. A.” Shpk, nuk garantojné zbatimin e kontratés né cilési dhe brenda standardeve té
kérkuara dhe t& konfirmohet gé k&to pajisje jané té njéjta me ato t& prokuruara, konsiderohet dém
ekonomik dhe té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme
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administrative, si dhe té gjitha shkallét e gjykimit arkétimi i vlerés 3,370,644 leké nga Shogéria
“E. A, shpk.

Me urdhérin e brendshém nr.767 prot, daté 21.08.2019, éshté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve t¢é KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialisté té fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.272 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragqitie dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
sé pajisjes. Operatori ekonomik “E.— A.” me shkresén nr.267/1 prot, daté13.05.2019 jep
shpjegimin se té gjitha certifikatat e kérkuara gjaté procesit té tenderimit jané dorézuar prané
UKF SHA, si dhe jané pranuar prej tyre. Komisioni Teknik me shkresén nr.767/1 prot, daté
23.08.2019 ka pranuar argumentimin e operatorit ekonomik, dhe sa mé sipér nuk éshté
konstatuar démi ekonomik.

Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

9. Gjetje nga auditimi:

Me urdhér transferté daté 12.04.2016 népérmjet Raiffesen Bank é&shté likuiduar Shogéria “A.-M.
C.” Sh.a pér vlerén 637,320 leké. Dokumenti justifikues fatura nr. 60, daté 04.04.2017 né vlerén
637,320 leké me objekt pajisje hidraulike (fi 700 kapak 600 C 250;400 etj, firmosur nga E. B.
Akt kolaudimi i mbajtur daté 07.04.2017 i firmosur nga G. Y. pa arsim me detyré hidraulik, M.
M. me profesion teknike ndértimi, A. S. me profesion ing. mjedisi. Né akt kolaudim éshté
shprehur né ményré eksplicite se: “Materialet e ardhur né magaziné sipas specifikimeve teknike
té béra dhe té publikuara pér ftesén pér oferté”.

Pajisjet nuk jané te shogéruara me test raport fabrike, pér pasojé grupi i auditimit nuk mund té
shprehet pér saktésiné dhe vértetésiné e pajisjeve. Pra nuk mund té béhet verifikimi i
specifikimeve teknike (qé jané pjesé e kontratés) dhe té dhénat e test-raportit té fabrikés, gé té
konfirmohet gé kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér
té cilén “Shoqériné “A.-M. C.” Sh.a shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar.

Veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 10,489 daté 15.12.2011 “Pér trajtimin dhe mbikéqyrjen e
tregut té produkteve jo ushgimore”, neni 3 pika 11, 12, 16, 17, 18, 21 neni 8 , neni 9 dhe neni
10.

Pér pasojé grupi i auditimit referuar praktikés dokumentare té véné né dispozicion, e cila rezultoi
e pasakté dhe me mangési, nuk mund té japé opinionin e tij, qé kéto pajisje jané té njéjta me ato
té prokuruara dhe pér té cilat Shogériné “A.-M. C.” Sh.a, ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar.
Deri né paragitjen nga Shogériné “A.-M. C.” Sh.a té test raport fabrike, gé té& konfirmohet qé
kéto pajisje jané té njéjta me ato té prokuruara (specifikimeve teknike), dhe pér té cilén
Shogériné “A.-M. C.” Sh.a shpk ka fituar tenderin dhe éshté likuiduar, vlera 637,320 leké pér
UK Fier dhe Buxhetin e Shtetit, pérbén dém ekonomik, dhe n.q.s nuk paraqgitet dokumentacioni
I mésipérm, duhet té démshpérblehet nga Shogéria,

Shogériné “A.-M. C.” ShA.

Rekomandimi 9.1:

Nga Administratori i Shogérisé té merren masa té menjéhershme pér ngritjen e njé grupi teknik
me specialisté t& fushés (pérjashtuar ata gé kané gené pjesé e progesit t& kolaudimit dhe té
marrjes né dorézim), i cili t¢ kryejé ekzaminimet teknike dhe té pércaktojé autenticitetin e
pajisjeve.
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Né rast se nga progesi i verifikimit rezulton se pajisjet hidraulike (fi 700 kapak 600 C 250;400
etj), té furnizuara nga Shogéria “A.-M. C.” Sh.a, nuk garantojné zbatimin e kontratés né cilési
dhe brenda standardeve té kérkuara dhe té konfirmohet qé kéto pajisje jané té njéjta me ato té
prokuruara, konsiderohet dém ekonomik dhe té kérkohet né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha
progedurat e nevojshme administrative, si dhe té gjitha shkallét e gjykimit arkétimi i vierés
637,320 leké nga Shogéria “A.-M. C.” Sh. a.

ME urdhrin e brendshém nr.767 prot, daté 21.08.2019, éshté ngritur grupi i punés “Mbi
zbatimin e rekomandimeve té KLSH”, lidhur me grupet teknike me specialistété fushés. Ky grup
pune me shkresén nr.266 prot, daté 15.04.2019 “Kérkesé pér paragqitje dokumentacioni”, i
drejtohet operatorit ekonomik lidhur me plotésimin e dokumentacionit teknik dhe ligjor té blerjes
sé pajisjes. Operatori ekonomik “A.-M. C.” me shkresén nr.266/1 prot, daté29.04.2019 ka
dorézuar prané UKF SHA dokumentacionin e kérkuar prej tyre.me shkresén e sipér pérmendur.
Komisioni Teknik me shkresén nr.767/4 prot, daté 27.08.2019 ka pranuar argumentimin dhe
dokumentacionin e operatorit ekonomik, dhe sa mé sipér nuk éshté konstatuar démi ekonomik.
Rekomandimi konsiderohet i realizuar.

VI. Realizimi i rekomandimeve pér shpenzime jo né pérputhje me parimet e
ekonomicitetit, eficencés dhe efektivitetit, sipas cilésimeve né planin e veprimeve té hartuar
nga subjekti i audituar

Nga Kontrolli i Larté i Shtetit nuk jané propozuar masa shpenzime jo né pérputhje me
parimet e ekonomicitetit, eficencés dhe efektivitetit.

VII. Realizimi i rekomandimeve pér masa disiplinore, sipas cilésimeve né planin e
veprimeve té hartuar nga subjekti i audituar

Nga Kontrolli i Larté i Shtetit nuk jané propozuar masa disiplinore.

VIII. Realizimi i rekomandimeve pér masa_administrative, sipas cilésimeve né planin e
veprimeve té hartuar nga subjekti i audituar.

Nga Kontrolli i Larté i Shtetit nuk jané propozuar masa administrative.

Pér rekomandimet e KLSH-sé cilat kané rezultuar té pazbatuara nga shogéria, ngarkohen me
pérgjegjési titullari i shogérisé dhe strukturat drejtuese té ngarkuara prej tij pér mosmarrjen e
masave pér ndjekjen dhe zbatimin e tyre sipas afateve té pércaktuara né vendimin e auditimit té
méparshém né kété shogeri.

Nga UKF SHA té inkurajohet pérshpejtimi i realizimit té ploté i rekomandimeve t¢é KLSH-sé té
cilat kané rezultuar té papranuara, t€ pazbatuara, té zbatuara pjesérisht dhe né proces nga UKF
SHA brenda vitit 2022, verifikimi i zbatimit té té cilave do té kryhet né auditimin e rradhés qé
KLSH do kryejé né kété subjekt.

Tabelanr. 1. Té dhénat pér proceset gjyqésore pér vitet 2019-2021.

Leké
Tarifa Viti i
Nr. Objekti Zyra Pérmbarimore Shuma permbarimore Totali -
ekzekutimit
me TVSH

Shekulli i Ri Pavlefshméri
1 Titulli Ekzekutiv N. C. 34,000 93,600 127,600 2019

Kudret Kuka Pavlefshméri
2 Titulli Ekzekutiv l.B. 33,500 18,000 51,500 2019
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Zare Bistika Pavlefshméri
3 Titulli Ekzekutiv I.B. 25,600 111,600 137,200 2019
Inspektoriati Shtetéror
4 Shéndetésor Kundérshtim D.D. 500,000 36,000 536,000 2021
gjobe
Konisioneri pér té drejtén
5 e Informimit Kundérshtim A R 60,000 18,000 78,000 2019
gjobe
Ermira Jahiqi (Lulaj)
6 Pavlefshméri Titulli J.P. 51,200 23,000 74,200 2020
Ekzekutiv
Totali 704,300 300,200 1,004,500

Burimi i té dnénave: Shogéria Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.

4. Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né
pérputhje me dispozitat ligjore. Zbatimi i ligjshmérisé gjaté procesit té rekrutimit dhe
largimit té punonjésve nga puna.

Tabela nr. 1. Realizimi i fondit té pagave pér vitet 2019-2021.

Leké
Planifikimi dhe realizimi i fondit té pagave
Struktura
Viti e Realizimi Pagat Sigurimet
miratuar
Realizimi Realizimi
Mesatarisht Plan Fakt Diferencé né % Plani Fakt Diferencé né %
2019 390/360 355 | 176,480,000 | 159,108,856 | 17,371,144 90.1% | 29,472,000 | 23,898,694 5,573,306 81%
2020 360 341 | 167,000,000 | 154,171,247 | 12,828,753 92.3% | 26,640,000 | 23,139,074 3,500,926 86.8%
2021 360/329 338/326 | 175,310,000 | 151,509,871 | 23,800,129 86.4% | 29,380,000 | 22,753,544 6,626,456 77.4%
Totali 518,790,000 | 464,789,974 | 54,000,026 89.5% | 85,492,000 | 69,791,312 | 15,700,688 81.6%
Burimi i té dhénave: Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.
Tabela nr. 2. Realizimi i strukturés organizative.
Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021
Muajt Struktura e Struktura Muajt Struktura e Struktura Muajt Struktura e Struktura
miratuar fakt miratuar fakt miratuar fakt
Janar 360 359 Janar 360 337 Janar 360 341
Shkurt 360 360 Shkurt 360 340 Shkurt 360 339
Mars 363 359 Mars 363 337 Mars 363 336
Prill 360 358 Prill 360 338 Prill 360 338
Maj 360 357 Maj 360 339 Maj 360 337
Qershor 360 356 Qershor 360 340 Qershor 329 334
Korrik 360 357 Korrik 360 340 Korrik 329 336
Gusht 360 354 Gusht 360 344 Gusht 329 335
Shtator 360 352 Shtator 360 347 Shtator 329 332
Tetor 360 351 Tetor 360 346 Tetor 329 319
Néntor 360 349 Néntor 360 344 Néntor 329 317
Dhjetor 360 350 Dhjetor 360 345 Dhjetor 329 314
Burimi i té dhénave: Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.
Tabelanr. 3. Lista e punonjésve mbi strukturé e miratuar.
Leké
Muaji gershor 2021
Nr. Punonjésit Paga Bruto Pozicioni i punés
1 A. Gj. 36,300 Punétor shimbledhés KUZ
2 E.B. 30,000 Manaxhim depo Mbrostar
3 E.Q. 33,000 Elektropompist Portéz
4 N. Sh. 33,000 Dispecer reparti qytet
5 N.D. 33,000 Punétor shimbledhés KUZ
6 S.tD. 33,000 Punétor shimbledhés KUZ
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7 V. Dh. 36,300 Hidraulik zyra e shitjes
8 V. Gj. 33,000 Dispecer reparti qytet
9 Xh. S. 36,300 Zhbllokues me tel KUZ
Totali 303,900
Muaji korrik 2021
Nr. Punonjésit Paga Bruto Pozicioni i punés
1 A.Gj. 36,300 Punétor shimbledhés KUZ
2 E.B. 30,000 Manaxhim depo Mbrostar
3 E.Q. 33,000 Elektropompist Portéz
4 N.S. 33,000 Dispecer reparti qytet
5 N.D. 33,000 Punétor Shimbledhés KUZ
6 P.R. 29,700 Hidraulik zyra e shitjes
7 S.D. 33,000 Punétor shimbledhés KUZ
8 V. Dh. 36,300 Hidraulik zyra e shitjes
9 V. Gj. 33,000 Dispecer reparti qytet
10 Xh. S. 36,300 Zhbllokues me tel KUZ
Totali 333,600
Muaji gusht 2021
Nr. Punonjésit Paga Bruto Pozicioni i punés
1 A. Gj. 36,300 Punétor shimbledhés KUZ
2 E.B. 30,000 Manaxhim depo Mbrostar
3 E.Q. 33,000 Elektropompist Portéz
4 N. Sh. 33,000 Dispecer reparti qytet
5 N.D. 33,000 Punétor shimbledhés KUZ
6 P.Rr. 36,300 Hidraulik zyra e shitjes
7 V. LI 36,300 Hidraulik zyra e shitjes
8 V. Dh. 36,300 Hidraulik zyra e shitjes
9 V. Gj. 33,000 Dispecer reparti qytet
10 Xh. S 36,300 Zhbllokues me tel KUZ
Totali 343,500
Muaji shtator 2021
Nr. Punonjésit Paga Bruto Pozicioni i punés
1 A. Gj. 28,050 Punétor shimbledhés KUZ
2 E.B. 34,090 Manaxhim depo Mbrostar
3 E.Q. 36,000 Elektropompist Portéz
4 N. Sh. 25,500 Dispecer reparti gytet
5 N.D. 25,500 Punétor shimbledhés KUZ
6 S.D. 25,500 Punétor shimbledhés KUZ
7 V. Dh. 13,200 Hidraulik zyra e shitjes
8 V. Gj. 25,500 Dispecer reparti gytet
9 Xh. S 28,050 Zhbllokues me tel KUZ
Totali 241,390

Burimi i té dhénave: Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.

Tabelanr. 4. Lista e punonjésve té cilét jané njoftuar pér ristrukturimin e Shogérisé.

Nr. Njoftimet Punonjési Urdhri pér ndérprerjen e marrédhénieve té punés

1 Nr. 1009 prot., daté 21.10.2019 M. M. Nr. 51 prot., daté 21.01.2020

2 Nr. 1007 prot., daté 21.10.2019 K. M. Nr. 1216 prot., daté 23.12.2019
3 Nr. 1017 prot., daté 21.10.2019 G. . Nr. 1218 prot., daté 23.12.2019
4 Nr. 1005 prot., daté 21.10.2019 A. K. Nr. 1214 prot., daté 23.12.2019
5 Nr. 1006 prot., daté 21.10.2019 D. K. Nr. 1215 prot., daté 23.12.2019
6 Nr. 1004 prot., daté 21.10.2019 E. Sh. Nr. 1213 prot., daté 23.12.2019
7 Nr. 1013 prot., daté 21.10.2019 F. M. Nr. 52 prot., daté 21.01.2020

8 Nr. 1014 prot., daté 21.10.2019 V.M. Nr. 53 prot., daté 21.01.2020

9 Nr. 1018 prot., daté 21.10.2019 G.K Nr. 1210 prot., daté 23.12.2019
10 Nr. 1011 prot., daté 21.10.2019 A.S. Nr. 54 prot., daté 21.01.2020
11 Nr. 1010 prot., daté 21.10.2019 PR. Nr. 50 prot., daté 21.01.2020
12 Nr. 1021 prot., daté 21.10.2019 R. K. Nr. 1209 prot., daté 23.12.2019
13 Nr. 1022 prot., daté 21.10.2019 Z. Sh. Nr. 1212 prot., daté 23.12.2019
14 Nr. 1003 prot., daté 21.10.2019 B.C. Nr. 1217 prot., daté 23.12.2019
15 Nr. 1020 prot., daté 21.10.2019 A. K. Nr. 1 prot., daté 06.01.2020

16 Nr. 1019 prot., daté 21.10.2019 V.D. Nr. 1211 prot., daté 23.12.2019
17 Nr. 1203 prot., daté 21.10.2019 I.S. Nr. 58 prot., daté 21.01.2020
18 Nr. 1008 prot., daté 21.10.2019 M. K. Nr. 59 prot., daté 21.01.2020
19 Nr. 1015 prot., daté 21.10.2019 E. K. Nr. 57 prot., daté 21.01.2020
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20 Nr. 1012 prot., daté 21.10.2019 Sh.G Nr. 56 prot., daté 21.01.2020
21 Nr. 1016 prot., daté 21.10.2019 AG. Nr. 55 prot., daté 21.01.2020
22 Nr. 997 prot., daté 21.10.2019 L.B. Nr. 64 prot., daté 21.01.2020
23 Nr. 998 prot., daté 21.10.2019 V. K Nr. 63 prot., daté 21.01.2020
24 Nr. 999 prot., daté 21.10.2019 A.P. Nr. 62 prot., daté 21.01.2020
25 Nr. 1000 prot., daté 21.10.2019 E.B. Nr. 61 prot., daté 21.01.2020
26 Nr. 1047 prot., daté 29.10.2019 V. K Nr. 1207 prot., daté 23.12.2019
27 Nr. 1001 prot., daté 21.10.2019 B. Gj. Nr. 60 prot., daté 21.01.2020
28 Nr. 1002 prot., daté 21.10.2019 M. B Nr. 1208 prot., daté 23.12.2019

Burimi i té dhénave: Shogéria Ujésjellés Kanaliz'ime Sh.a Fier.

Tabelanr. 5. Kriteret e vendosura nga Késhilli i Administrimit pér rekturimin e punonjésve si

pasojé e procesit té pushimit kolektiv.

Nr. Kriteret Kategorizimi i pikéve
1 Mosha < 50 vjeg
2 Arsimi (i larté prioritet, ushtarak, akademi rendi) I mesém 5 piké
| larté 10 piké
3 Statusi familjar (Kryefamiljar) 5 piké
4 Vjetérsia né puné 3-5 vite 3 piké
Mbi 5 vite pune 5 piké
5 Eksperienca né puné (prané Ujésjellés Kanalizime ose e 3-5 vite 5 piké
ngjashme) Mbi 5 vite puné 10 piké
Totali Pikét maksimale 30

Burimi i té dhénave: Vendimi i Késhillit t&¢ Administrimit.

Tabela nr. 6. Proceset gjygésore.

Leké

Nr. Paditési Zyra pérmbarimore Shuma Tarifa pérmbarimore Totali i ekzekutuar | Viti

1 A G. Pa pérmbarim 326,266 | Eshté béré me kérkesé pa pérmbarim 326,266 | 2020

2 N.I Sh. N. C. 696,980 83,638 780,618 | 2022

3 S.D. N. C. 216,700 26,400 243,100 | 2022
Totali 1,239,946 110,038 1,349,984

Burimi i té dhénave: Shogéria Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.

Proceset gjyqésore né Shkallén e Paré pér vitet 2019-2021

Nr. | Padités I paditur Objekti Statusi Vlera Gjykata e Shkallés sé I-ré
Me Vendimin nr. 62-2021 -2445 -
(644) daté 06.05.2021, Gjykata e
Pagimin e démshpérblimit té njé viti page pér Rrethit Gjyqgésor Vendosi : Pranimin e
zgjidhje té kontratés sé punés pa shkage té arsyeshme. | padisé. Detyrimin e Sh.a UKF té
Kthimin né pozicionin e méparshém té punés. paguajé: démshpérblimin né masén 6
Démshpérblim Né Gjykatén | Démshpérblim pér vjetérsi né puné sa paga e njé pagave mujore pér mosrespektimin té
1 A G Sh.a UKF Pagim nage e Apelit pesémbédhjeté ditéshi. Shpenzimet gjygésore dhe ato | procedurés sé pushimit kolektiv
gim pag Vloré té pérfagésimit me avokat. Kérkesé pér shtim objekt démshpérblim né masén e 8 pagave
padie: Pagimin e 6 pagave mujore pér mosrespektim mujore pér shkak té zgjidhje té
té procedurés sé pushimit kolektiv. Paga bruto e kontratés s& punés pa shkage té
paditésit 36,300 leké. arsyeshme, shpérblimi pér vjetérsi, né
masén 3 paga mujore. Shpenzimet
gjygésore né shumén 51,960 leké.
_ N& Gjykatén 6 mu_aj page pé_r mosrespektim té procedurés sé _ Gjyka_lta_e Rrethit Gjygésor Fier me
2 E K Sha UKE Démshpérblim ¢ Apelit pushimit kolektiv nga puna. 3 paga pér mosrespektim | Vendimin nr. 62 -2020 -3867 (961)
T ' Pagim page Vioré té afatit t& njoftimit. Shpérblimin pér vjetérsi né puné | daté 12.07.2021 vendosi : Pranimin e
me 3.5 paga mujore padisé.
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Sh.a UKF

Démshpérblim
Pagim page

Né Gjykatén
e Apelit
Vloré

6 muaj page p&r mosrespektim té procedurés sé
pushimit kolektiv nga puna. 3 paga pér mosrespektim
té afatit t& njoftimit. Shpérblimin pér vjetérsi né puné
me 3.5 paga mujore.

Gjykata e Rrethit Gjygésor Fier me
Vendimin nr. 62-2020 -3943 (972)
daté 19.10.2020 vendosi : 1.Pranimin
e pjesshém té padisé. 2. Rrézimin e
kérkimit pér detyrimin e palés sé
paditur ti paguajé paditésit Sh.G. me
6 muaj page pér mosrespektim té
procedurés sé pushimit kolektiv si e
pabazuar né ligj dhe né prova. 3.
Detyrimin e palés sé paditur Sh.a
UKEF ti paguaj paditésit 3 muaj page
pér mos respektim té afateve té
njoftimit. 4. Detyrimin e Sh.a UKF té
shpérblejé paditésin me 6.5 paga
mujore si shpérblim pér vjetérsi. 5.
Pérllogaritja e démshpérblimit té
béhet mbi bazén e pagés prej 36,300
leké né muaj.

N. Sh.

Sh.a UKF

Marrédhénie
Pune

Eshté
ekzekutuar
me vendim té
pérkohshém.
Eshté
ankimuar
prané
Gjykatés sé
Apelit Vloré

Vlera e pretenduar 21.5 paga mujore me pagén bruto
33,000 leké.

Gjykata e Rrethit Gjygésor Fier me
vendimin nr. 62-2022 -718 (135) daté
17.02.2022, vendosi: Pranimin e
pjesshém té padisé. Pagén e 3 muajve
bruto si démshpérblim pér
mosrespektim te afatit te njoftimit,
pagén e 2 muajve bruto si
démshpérblim pér mosrespektim té
procedurés se njoftimit, pagén e 10
muajve bruto, si démshpérblim pér
zgjidhje t& menjéhershme dhe té
pajustifikuar t& marrédhénies sé
punés. pagén e 4.5 muaj page bruto, si
shpérblim pér vjetérsi né puné.
Démshpérblimet dhe shpérblimet
llogariten me pagén bruto 33,000 leké
né muaj.

Sh.a UKF

Marrédhénie
Pune

Né Gjykatén
e Apelit
Vloré

Vlera e pretenduar éshté 990,000 leké

Gjykata e Rrethit Gjygésor Fier me
Vendimin nr. 62-2021-6255 daté
20.12.2021, vendosi: Rrézimin e
kérkese padisé

Sh.a UKF

Marrédhénie
Pune

Né Gjykatén
e Apelit
Vloré

Vlera e pretenduar 657,100 lek&

Gjykata e Rrethit Gjygésor Fier me
Vendimin nr. 62-2022 -819 (160) daté
23.02.2022, vendosi: Pranimin e
pjesshém té kérkese padisé. Pagén e
11 muajve bruto, si démshpérblim pér
zgjidhje té pajustifikuar té
marrédhénies s& punés. Pagén e 4.5
muajve muaj bruto, si shpérblim pér
vjetérsi né puné. Démshpérblimet dhe
shpérblimet si mé sipér llogariten me
pagén bruto 36,300 leké né muaj.

S.D.

Sh.a UKF

Marrédhénie
Pune

Né Gjykatén
e Apelit
Vloré

Vlera e pretenduar 19.5 paga mujore 30,000 leké né
total 585,000 leké

Gjykata e Rrethit Gjygésor Fier me
Vendimin 62-2022-1084-212 daté
10.11.2021, vendosi: 1. Pranimi
pjesérisht té padisé.

2.Detyrimin e té paditur Sh.a
Ujesjellés Kanalizime Fier ti paguajé
paditésit Servet Duraku shpérblimin
pér vjetérsi pér 9 vite pune, né masén
4.5 paga mujore. Dhénien e vendimit
me ekzekutim té pérkohshém duke
urdhéruar shérbimin pérmbarimor pér
ekzekutimin e tij.

Burimi i té dhénave: Shogéria Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.

Tabela nr. 1. Planifikimi dhe realizimi i programit ekonomik pér vitin 2019.

‘Nr.‘

Emértimi

Njésia e matjes ‘ Programi 2019 ‘ Realizimi ‘ Diferenca Realizimi né
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Y%

1 Prodhim uji Min/I 345,000 435,650 - 90,650 126
Prodhim uji 000m3 12,784 15,881 - 3,097 124
1l Faturim uji Min/I 277,558 250,450 27,108 90
Faturim uji 000m3 4,660 4,279 381 92
I | Arkétim uji Min/I 263,680 208,965 54,715 79
Arkétim uji 000m3 4,194 3,851 343 92
vV Investimet gjithsej Min/l 50,000 6,500 43,500 13
Nga kéto: -
A Sipas strukturés 50,000 6,500 43,500 13
1 Ndértim -Montim " 16,000 6,500 9,500 41
2 Makineri e Pajisje " 32,700 - 32,700 -
3 Pajisje e Orendi " 1,300 - 1,300 -
4 Studime e Projektime " - - -
5 Investime te tjera " - - - -
B Sipas burimeve financiare 50,000 6,500 43,500 13
1 Burimet e veta " 20,000 6,500 13,500 33
2 Ndihmé e kredi e huaj " - - - -
3 Buxheti i shtetit " 30,000 - 30,000 -
\ Treguesit e punés
1 Punonjés gjithsej Nr.mes 380 350 30 92
2 Fondi pagave gjithsej 000 leke 176,480 159,361 17,119 90
3 Paga mesatare Leke 38,702 -
Realizimi né
Nr. Emértimi Njésia e matjes | Programi 2019 | Realizimi Diferenca %
VI | Treguesit Financiare Min/l
A Té ardhura (pa subvecione) " 442,775 400,923 41,852 91
Nga kéto sipas burimeve " - -
701-Ujé + Tarifé " 357,160 324,846 32,314 91
701-Kanalizim " 46,013 52,883 - 6,870 115
722-prodhim AAM " 11,500 8,732 2,768 76
708-Té tjera (kontrata.....) " 12,600 4,567 8,033 36
758-Kamatvonesa + komisione + gjoba " 15,452 9,892 5,560 64
767-Té ardhura nga interesa " 50 3 47 6
B 73-Subvencione " 68,000 68,000 -
C | 73-Rimarje granti " 62,000 108,677 - 46,677 175
Totali té ardhurave A+B+C 572,775 509,600 63,175 89
Shpenzime gjithsej
D (1+2+3+4+5+6+7+8) Min/l 571,519 520,298 51,221 91
Nga kéto: - -
Pakésim gjendje e prodhimit - -
1 6-Shpenz.te shfry.e rrje. Min/l 234,954 201,258 33,696 86
601-Materiale te para e tjera " 61,400 34,836 26,564 57
602-Mallra (Ujé) " 4,864 5,496 - 632 113
604-Furnitura (Energji) " 168,690 160,923 7,767 95
608-Blerje shpenzime té tjera " - 3 - 3 -
2 61-Sherbime " 22,144 9,080 13,064 41
613-Qira " - - - -
615-Mirmbajtje dhe riparime " 11,800 4,340 7,460 37
616-Sigurime té automjeteve " 800 790 10 99
618-Té tjera " 9,544 3,950 5,594 41
3 62-Shérbime - 25,080 25,062 18 100
621-Personel jashté ndérmarrjes " 21,000 22,521 - 1521 107
622-Komisione té ndérmjetme dhe honorare " 1,100 685 415 62
623-Shpenzime pér koncesione, patenta " - - - -
624-Reklama " 100 34 66 34
625-Transferimie, udhétim e dieta " 720 507 213 70
626-Shp. postare dhe telekomunikimi " 2,060 1,179 881 57
628-Shérbim bankar " 100 136 - 36 136
4 63-Tatime dhe Taksa 300 510 - 210 170
634-Taksa dhe tarifa vendore " 200 110 90 55
635-Taksa e regjistrimit " - 364 - 364 -
638-Tatime té tjera " 100 36 64 36
Realizimi né
Nr. Emértimi Njésia e matjes | Programi 2019 | Realizimi Diferenca %
5 64-Shpenzime 210,252 186,008 24,244 88
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641-Pagat e personelit " 176,480 159,361 17,119 90
644-Sig.shoggrore " 29,472 26,647 2,825 90
645-Kontribute " - - -
648-Shpenzime " 4,300 - 4,300 -
6 65-Shpenzime 13,435 10,420 3,015 78
652-Nxjerrje jashté pérdorimit " 5,000 - 5,000 -
654-Shp.pér pritje dhe pérfagésime " - - -
657-Gjoba dhe démshpérblime " 2,500 1,957 543 78
658-Shpenzime té tjera " 5,935 8,463 - 2528 143
7 66-Shpenzime Financiare " 3,354 3,312 42 99
667-Shpenzime pér interesa " 3,354 3,312 42 99
669-Humbje nga kémbimet valutore " - - -
8 68-Zhvlerésimi 62,000 84,648 - 22,648 137
681-Amortizimi " 62,000 84,648 - 22,648 137
Provizione " - - -
E | Fitim para tatimit Min/l 1,256 | - 10,698 11,954 - 852
Burimi i té dhénave: Shogéria Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.
Tabela nr. 2. Planifikimi dhe realizimi i programit ekonomik pér vitin 2020.
Nr. Emértimi Njésia e matjes | Programi 2020 | Realizimi Diferenca Realizimi né %
| Prodhim uji Min/I 345 422,553 77,553 122.5
Prodhim uji 000m3 16 18,71 2,71 116.9
Il Faturim uji Min/I 277,558 26,24 251,318 9.5
Faturim uji 000m3 4,66 4,538 122 97.4
1] Arketim uji Min/I 263,68 226,637 37,043 86.0
Arketim uji 000m3 4,194 4,194 -
1\% Investimet gjithsej Min/l 32,8 32,8 -
Nga keto:
A Sipas struktures 32,8 6,5 26,3 19.8
1 Ndértim -Montim " 18 6,5 11,5 36.1
2 Makineri e Paisje " 14 ) 14 -
3 Pajisje e Orendi " 800 ) 800 -
4 Studime e Projektime " -
5 Investime té tjera " - }
B Sipas burimeve te financ. 32,8 6,5 26,3 19.8
1 Burimet e veta " 32,8 6,5 26,3 19.8
2 Ndihme e kredi e huaj " -
3 Buxheti i shtetit * bashkia " -
\ Treguesit e punes
1 Punonjes gjithsej Nr.mes 360 360 -
2 Fondi pagave gjithsej 000 leke 159,31 154,288 -5,022 96.8
Nr. Emértimi Njésia e matjes | Programi 2020 | Realizimi Diferenca Realizimi né %
VI Treguesit Financiare Min/I
A Te ardhura (pa subve.) " 443,275 389,958 -53.317 87.97
Nga keto sipas burimeve "
701-Uje + Tarife " 357,16 334,318 22,842 93.60
701-Kanalizim " 46,013 41,32 4,693 89.80
701/1-Matesa uji " 12 - 12 -
708-Te tjera (kontrate,ndry.emri,sh.ndertimi) " 12,6 4,92 7,68 39.05
758-Kamatvonesa + komisione+gjoba " 15,452 9,4 6,052 60.83
767-Te ardhuara nga interesa " 50 ) 50 -
B 73-Subvencione " 47 47
C 73-Rimarje granti " 96 113,758 17,758 118.50
Totali te ardhurave A+B+C 586,275 503,716 82,559 85.92
D Shpenz.gjith (1+2+3+4+5+6+7+8) Min/I 585,223 511,299 73,924 87.37
1 6-Shpenz.te shfry.e rrje. Min/l 227,83 183,441 44,389 80.52
601-Materiale te para e tjera " 61,1 24,407 36,693 39.95
602-Mallra (Uje) " 2,43 4,759 2,329 195.84
604-Furnitura (Energji) " 164 154,27 9,73 94.07
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608-Blerje shpenzime te tjera " 300 5 295 1.67

2 61-Sherbime " 22,144 11,753 10,391 53,08
613-Qira "
615-Mirmbajtje dhe riparime 11,800 6,024 5,776 51,05
616-Sigurime te automjeteve " 800 799 1 99.88
618-Te tjera " 9,544 4,930 4,614 51.66

3 62-Sherbime - 28,220 24,649 3,571 87.35
621-Personel jashte ndermarrjes " 25,000 22,284 2,716 89.14
622-Komisione te ndermjetme dhe honorare " 800 935 -135 116.88
623-Shpenzime per kongesione,patenta " -
624-Reklama " 100 100 -
625-Transferimie;udhetim e dieta " 720 382 338 53.06
626-Shp. postare dhe telekomunikimi " 1,500 933 567 62.2
628-Sherbim bankar " 100 115 -15 115

4 63-Tatime dhe Taksa 300 273 27 91
634-Taksa dhe tarifa vendore " 200 180 20 90
635-Taksa e rregjistrimit "
638-Tatime te tjera " 100 93 7 93

Nr. | Emértimi Njésia e matjes | Programi 2020 | Realizimi Diferenca | Realizimi né %

5 64-Shpenzime 195,940 182,170 -13,770 92.97
641-Pagat e personelit " 167,000 154,288 -12,712 92.39
644-Sig.shogerore " 26,640 25,762 -878 96.7
645-Kontribute " - 0 -
648-Shpenzime " 2,300 2,120 180 92.17

6 65-Shpenzime 11,435 25,331 -13,896 221.52
652-Nxjerrje jashte perdorimit " 3,000 18,127 -15,127 604.23
654-Shp.per pritje dhe perfagesime "
657-Gjoba dhe demshperblime " 2,500 8 2,492 0,32
658-Shpenzime te tjera " 5,935 7,196 -1,261 121.25

7 66-Shpenzime Financiare " 3,354 1,435 1,919 42.78
667-Shpenzime per interesa " 3,354 1,435 1,919 42.78
669-Humbje nga kembimet valutore "

8 68-Zhvleresimi 96,000 82,247 13,753 85.67
681-Amortizimi " 96,000 82,247 13,753 85.67
Provizione " -

E Fitim para tatimit Min/l 1,052 -7,583 8,635 -720.82

Burimi i té dhénave: Shogéria Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.
Tabela nr. 3. Planifikimi dhe realizimi i programit ekonomik pér vitin 2021.
Nr. Emértimi Njésia e matjes | Programi 2021 | Realizimi Diferenca Reahf/:ml ne

[ Prodhim uji Min/I 385,000 455,837 70,837 118
Prodhim uji 000m3 17,500 18,673 1,173 107

Il Faturim uji Min/I 277,558 296,987 19,429 107
Faturim uji 000m3 4,660 4,654 -6 100

1] Arketim uji Min/I 263,680 282,138 296,245 107
Arketim uji 000m3 4,194 4,488 4,712 107

v Investimet gjithsej Min/l 29,600 18,000 -11,600 18.000

Nga keto:

A Sipas struktures 29,600 2,479 -27,121 8

1 Ndertim -Montim " 16,000 2,479 -13,521 15

2 Makineri e Paisje " 10,000 -10,000 -

3 Pajisje e Orendi " 1,200 -1,200 -

4 Investime te tjera "

5 Studime e Projektime " 2,400 -2,400 -

B Sipas burimeve te financ. 29,600 2,479 -27,121 8

1 Burimet e veta " 29,600 2,479 -27,121 8

2 Ndihme e kredi e huaj "

3 Buxheti i shtetit * bashkia "

V Treguesit e punes

1 Punonjes gjithsej Nr.mes 346 328 -18 95

2 Fondi pagave gjithsej 000 leke 175,310 176,480 1,170 101

Nr. Emértimi Njésia e matjes | Programi 2021 | Realizimi Diferenca Realizimi né
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Y%

VI Treguesit Financiare Min/I

A Te ardhura (pa subve.) " 425,102 421,525 -3,577 99
Nga keto sipas burimeve "
701-Uje + Tarife " 350,000 353,190 3,190 101
701-Kanalizim " 42,000 40,120 -1,880 96
701/1-Matesa uji " 5,000 7,842 2,842 157
722- Prodhimi | AAM-ve
708-Te tjera (kontrate,ndry.emri,sh.ndertimi) " 12,600 5,842 -6,758 46
758-Kamatvonesa + komisione+gjoba " 15,452 13,033 -2,419 84
767-Te ardhuara nga interesa " 50 1,498 1,448 2.996

B 73-Subvencione " 60,000 -60,000 -

C 73-Rimarje granti " 82,000 97,766 15,766 119
Totali te ardhurave A+B+C 567,102 519,291 -47,811 92

D Shpenz.gjith (1+2+3+4+5+6+7+8) Min/l 566,379 547,603 -16,931 97

1 6-Shpenz.te shfry.e rrje. Min/l 211,900 230,627 18,727 109
601-Materiale te para e tjera " 44,200 40,899 -3,301 93
602-Mallra (Uje) " 3,400 5,083 1,683 150
604-Furnitura (Energji) " 164,000 184,396 20,396 112
608-Blerje shpenzime te tjera " 300 249 -51 83

2 61-Sherbime " 15,400 14,646 -754 95
613-Qira "
615-Mirmbajtje dhe riparime " 9,600 11,439 1,839 119
616-Sigurime te automjeteve " 800 880 80 110
618-Te tjera " 5,000 2,327 -2,673 47

3 62-Sherbime - 32,000 21,082 -10,918 66
621-Personel jashte ndermarrjes " 29,000 20,107 -8,893 69
622-Komisione te ndermjetme dhe honorare " 800 739 -61 92
623-Shpenzime per kongesione,patenta "
624-Reklama " 100 -100 -
625-Transferimie;udhetim e dieta " 900 102 -798 11
626-Shp. postare dhe telekomunikimi " 1,100 973 -127 88
628-Sherbim bankar " 100 134 34 134

4 63-Tatime dhe Taksa 300 330 30 110
634-Taksa dhe tarifa vendore " 200 220 20 110
635-Taksa e rregjistrimit "
638-Tatime te tjera " 100 110 10 110

Nr. Emértimi Njésia e matjes | Programi 2021 | Realizimi Diferenca Reahf/:ml ne

5 64-Shpenzime 207,990 177,629 -30,361 85
641-Pagat e personelit " 175,310 151,842 -23,468 87
644-Sig.shogerore " 29,380 25,332 -4,048 86
645-Kontribute "
648-Shpenzime " 3,300 455 -2,845 14

6 65-Shpenzime 13,435 18,579 5,144 138
652-Nxjerrje jashte perdorimit " 3,000 8,563 5,563 285
654-Shp.per pritje dhe perfagesime " 2,000 -2,000 -
657-Gjoba dhe demshperblime " 2,500 503 -1,997 20
658-Shpenzime te tjera " 5,935 9,513 3,578 160

7 66-Shpenzime Financiare " 3,354 1,509 -1,845 45
667-Shpenzime per interesa " 3,354 1,509 -1,845 45
669-Humbje nga kembimet valutore "

8 68-Zhvleresimi 82,000 83,201 1,201 101
681-Amortizimi " 82,000 83,201 1,201 101
Provizione "

E Fitim para tatimit Min/l 723 -28,312 -29,035 -3.916

Burimi i té dhénave: Shogéria Ujésjellés Kanalizime Sh.a Fier.
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SHKURTIME

KLSH

VKM

APP

TVSH

KVO

NJP

AK

DT

LPP

RRPP

Kontrolli i Larté i Shtetit

Vendim i Késhillit t&é Ministrave
Agjencia e Prokurimit Publik
Tatimi mbi Vlerén e Shtuar
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave
Njésia e Prokurimit

Autoriteti Kontraktor

Dokumentet e Tenderit

Ligji i prokurimit publik

Rregullat e prokurimit publik

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
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