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l. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

I.1. Pérshkrim i shkurtér i Projektit té& Auditimit.
Mbéshtetur né Ligjin nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e KLSH”,
né zbatim té Autorizimit nr. 564/47 Prot., daté 16.02.2024, i ndryshuar dhe né vijim té programit
té auditimit nr. 564/1, daté 26.07.2023, i ndryshuar, miratuar nga Kryetari i Kontrollit té Larté té
Shtetit, u zhvillua auditimi me tematiké “Organizimi i Festivalit t&8 62 Kombétar i Kéngés né
RTSH”, prané Radio Televizionit Shqiptar (RTSH).

1.2. Pérshkrim i pérmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi

Nga auditimi u konstatua se me urdhrin nr. 96, dat€ 13.07.2023 t& Drejtorit t€ Pérgjithshém t&
RTSH, &shté ngritur grupi i punés pér Festivalin e 62 té Kéngés né RTSH, né pérbérje té té cilit
nuk ka asnjé person specialist t€ fushés pér t€ garantuar hartimin e kérkesave teknike pér zhvillimin
e festivalit. Urdhri nuk pércakton detyra konkrete pér grupin e punés, pra né€ urdhér nuk
pércaktohet se nga kush do t& kryhet hartimi i kérkesave teknike t&€ skenografis€ pér zhvillimin e
festivalit.

Nga auditimit i Rregullores sé Festivalit t& 62 t€ Kéngés pér vitin 2023, si dhe Platformés
Regjisoriale dhe Artistike hartuar nga regjisori i festivalit z. P. K dhe drejtori artistik i festivalit, z.
B. L, hartimi i kérkesave teknike, pjesé e platformés regjisoriale, nuk jané né kompetencat e
drejtorit artistik dhe té regjisorit té festivalit.

Nga intervistimi me anétarét grupit t€ punés, shqyrtimi dhe vlerésimi i1 hartimit t€ kérkesave
teknike, u konstatua se pérgatitja e skenografis€é nuk éshté kryer nga grupi i punés. Anétarét e
grupit t€ punés, pér ¢céshtjet teknike t&€ skenografisé, né€ kushtet kur nuk jané€ t€ hartuar nga ana e
tyre, nuk duhet té kishin pranuar dhe miratuar njé¢ dokument i cili éshté hartuar nga persona apo
subjekte té cilét nuk kan€ marrédhénie kontraktuale me RTSH.

Gjithashtu Rregullorja e Festivalit té 62 té Kéngés nuk éshté hartuar e ploté, pasi ka mangési né
pércaktimin e detyrave konkrete pér punonjésit, konkretisht nuk éshté parashikuar se cilét jané
personat pérgjegjés té cilét. Si rekomandim u la gé titullari i institucionit, né zhvillimet e projekteve
artistike, vecanérisht projektit artistik Festivali 1 Kéngés, ku vlera dhe réndésia e zhvillimit éshté
e larté, t& pérfshij€ n€ grupet e punés eksperté t€ hartimit t€ kérkesave teknike dhe t€ skenografisé,
si dhe gjaté hartimit té rregullores pér festivalet e kéngés, té pércaktojné né kété dokument rolin
dhe detyrat e anétaréve té grupit artistik, me géllim qé té jeté e qarté se cfaré detyrash do té kryej
secili anétar i grupit té punés.

Nga auditimi 1 preventivit financiar t€ shpenzimeve pér zhvillimin e Festivalit t& 62 t&€ Kéngés,
grupi i auditimit konstatoi se nuk ka transparencé se cila ishte rruga e ndjekur nga institucioni pér
marrjen e ofertave nga OE né treg. Grupit té auditimit nuk ju vu né dispozicion dokumentacion
mbi korrespondencén me OE, por vetém ofertat e dérguara nga disa prej tyre. Nuk éshté e garté se
si u informuan OE pér té paragitur oferta prané RTSH-sé.

Edhe pse procesi i marrjes sé€ ofertave, analizés sé€ tyre (pér shkak t& numrit t€ madh té elementéve
pérbérés t€ zérave pérkatés), kérkon kohén e nevojshme, ashtu sic e kérkon kété kohé dhe hartimi
1 preventivit t€ projektit artistik, konstatohet se i gjithé ky proces €shté béré brenda s€ njé€jtés daté,
pra ofertat jan€ t€ protokolluara né t€ njéjtén dat€ me dérgimin e shkresés pér miratimin e
preventivit prané Bordit t€¢ Administrimit, daté 06.12.2023.

Gjithashtu preventivi final nuk €shté 1 detajuar dhe nuk shpjegohet se si u arrit t€ pércaktohen
vlerat pérkatése, mbi zéra e projektit pér té cilét mungojné t€ dhénat kryesore qé pércaktojné vlerén
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e tyre. Si rekomandim u la gé nga titullari i institucionit, personat pérgjegjés mbi zhvillimin e
projekteve artistike, pér pércaktimin e fondit, té€ kryet njé proceduré transparente dhe
gjithépérfshirése né lidhje me pércaktimin e fondeve té projekteve artistike, marrjen e ofertave né
treg, adresimin e sakté q€ pérkojn€ me objektin dhe veprimtariné e OE.

Pér akomodimin e t€ ftuarve té Festivalit, Radio Televizioni Shqiptar ka lidhur marréveshje me K.
H & T me nr. 2299/15 Prot., dat€ 15.12.2023. Nga auditimi u konstatua qé€ pér pjes€émarrés té
caktuar kohézgjatja e qéndrimit né hotel €shté mé e madhe se 4 neté (neté qé pérkojné me
zhvillimin e festivalit). Personat e pérfshiré né preventivin e pagesave pér akomodimin né hotel,
jané punonjés té cilat kané€ punuar pér skenografiné e festivalit, t€ punésuar pran€ kompanisé D.
P. AL (kompania g¢€ ka realizuar Skenografing).

Né kushtet e kontratés té lidhur midis RTSH dhe OE D. P. AL, nuk &shté pérfshiré zéri pér
akomodimin e punonjésve t€ kompanis€ n€ hotel dhe pér kété arsye shpenzimet pér kété zé, nuk
duhej té ishin kryer nga fondet ¢ RTSH. Vlera e shpenzuar pér akomodimin e punonjésve prej
248,044 leké pa TVSH, pérbén dém ekonomik pér Buxhetin e Shtetit. Si rekomandim u la qé
Titullari i institucionit, t€ marré t€ gjitha masat e duhura ligjore, pér kthimin e vlerés prej 248,044
leké pa TVSH nga OE D. P. AL, si vleré e pérfituar jashté marrédhénieve kontraktuale, si dhe té
analizojé dhe nxjerré pérgjegjésité pér kété parregullsi.

Nga auditimi u konstatua se né preventivin e projektit pér zhvillimin e festivali jané pérfshiré
mallra si zéra mé vete, ndérkohé qé jané€ element€ pérbérés té€ shérbimit, duke krijuar mbivendosje
né preventiv. Konkretisht zérat e méposhtém:

Kavallota, copé 200 me vleré 213,339 leké pa TVSH, tuba fi 48, ml100 me vleré 58,919 leké pa
TVSH, jan€ materiale pérbérés té cilét shérbejné pér realizimin e skenografis€, pra jané pjesé e
shérbimit i cili éshté paguar njéheré nga RTSH dhe né kété ményré, nuk mund té pérfshihen si té
ndar€ né preventivin e projektit artistik si mall mé vete. Pér sa mé sipér vlera prej 272,258 leké pa
TVSH konsiderohet dém ekonomik pér buxhetin e shtetit. Si rekomandim u la q€ Titullari i
institucionit, t&€ marré té gjitha masat e duhura ligjore pér kthimin e vlerés prej 272,258 leké pa
tvsh nga OE D. P. AL, si dhe t€ analizoj€ dhe nxjerré pérgjegjésité pér kété parregullsi.

Sipas kontratés nr. 2800/2 Prot., dat€ 13.12.2023 t& lidhur midis Radio Televizioni Shqiptar dhe
“A.S.V.L”sh.p.k. me NIPT L........ M, neni 2, pika 1, citohet g€ jané€ t€ integruara sé bashku me
elementét pérbérés ndihmés, q€ do té thoté qé zérat e pérfshira né zérin Skenografia né preventivin
né lidhje me bazamentet pér Ledwall dhe Ledfloor, Plex pér Ledfloor (t€ cilat jané t€ pérfshira né
Ledwall display floor dhe Led display), si dhe zéri Led Strip RGB ( 1 pérfshiré né zérin Ndrigim
set up salla), né vlerén respektive 1,836,549 leké dhe 645,263 leké sipas kontratés té lidhur midis
RTSH-s€ dhe O.E. D. P. AL me nr. 2800/3 Prot., t€ jené t&€ preventuar n€ ményré fiktive. Efekti
financiar né total né vlerén prej 2,481,812 leké pa tvsh pérbén dém ekonomik mbi Buxhetin e
Shtetit. Si rekomandim u la q€ Titullari i institucionit, t€ marré€ t€ gjitha masat e duhura ligjore pér
kthimin e vlerés prej 2,481,812 leké pa tvsh nga O.E. D. P. AL si dhe t€ analizojé dhe nxjerré
pérgjegjésité pér kété parregullsi.

N¢ parashikimin e buxhetit pér vitin 2023 pér projektin artistik Festivali 1 Kéngés vlera €shté
47,000,000 leké, ndérkohé qé vlera e miratuar nga Késhilli Drejtues €shté 60,000,000 leké. Si
argumentim mbi rritjen e fondit prej 13,000,000 leké, Késhilli Drejtues jep normén e inflacionit.
Nga té dhénat zyrtare t€ Bankés s€ Shqipérisé norma e inflacionit, pér vitin 2023 mesatarisht éshté
4.8%, qé pér vlerén e mésipérme té€ buxhetit prej 47,000,000 leké, fondi pér realizimin e projektit
artistik Festivali 1 Kéngés, duhej t€ ishte né vlerén 49,256,000 leké (2,256,000 leké shtesé
inflacioni). Diferenca prej 10,744,000 leké (13,000,000-2,256,000), e cila é&shté rritje e
paargumentuar e vlerés s€ projektit artistik, konsiderohet si fond i pérdorur pa ekonomicitet,
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eficencé€ dhe efektivitet. Si rekomandim u la qé Titullari i institucionit, Bordi i Administrimit,
Késhilli Drejtues, t€ ndérpresé praktikat e hartimit dhe miratimit t€ projekteve artistike me vlera
financiare t€ paargumentuara, me qé€llim pérdorimin e fondeve publike me eficencé, ekonomicitet,
eficencé dhe t€ mos cénimit t€ burimeve financiare nga zérat e tjeré t€ planifikuar n€ buxhetin e
institucionit.

1.3 Konkluzioni i pérgjithshém i auditimit

Ne kemi audituar pérputhshmériné e veprimtarisé sé Radio Televizionit Shgiptar, RTSH, me fokus
“Organizimin e Festivalit té 62 Kombétar i Kéngés né RTSH”. Nga auditimi i ushtruar u konstatua
se Rregullorja e miratimit dhe e zbatimit té projekteve artistike dhe filmike e miratuar me daté
26.03.2018 me Vendim nr.10, nuk parashikon ményrén se si do té ndértohen projektet artistike,
vecanérisht pér Festivalin Kombétar té Kéngés sé RTSH-sé, hartimin e projekteve, pércaktimin e
kostove, pérzgjedhjen e Operatoréve pér realizimin e projekteve dhe menaxhimin e burimeve
njerézore pér finalizimin e tij.

Né té gjithé hierarkiné e veprimeve té realizimit té Festivalit t&¢ Kéngés, nuk ka transparencé té ploté
dhe gjurmé dokumentare, si né hartimin e projektit, pércaktimin e burimeve njerézore (pérfshiré
juring, té ftuarit, stafi artistik dhe administrative, stafi realizues), pércaktimin e kostove dhe tarifave
pérkatése, caktimin e operatoréve pjesémarrés pér realizimin e tyre me kostot pérkatése (pérfshiré
dhe akomodimin).

Hartimi i specifikimeve teknike, pérgatitja e skenografisé €shté kryer nga individg té cilét nuk ishin
pjesé e grupit t&€ punés, jo n€ marrédhénie pune me Radio Televizionin Shqiptar si dhe nuk ka njé
marréveshje ose njé kontraté midis paléve.

1. HYRJA

Mbéshtetur né Ligjin nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e KLSH”,
né zbatim té Autorizimit nr. 564/47 Prot., daté 16.02.2024, i ndryshuar dhe né vijim té programit
té auditimit nr. 564/1, daté 26.07.2023, i ndryshuar, miratuar nga Kryetari i Kontrollit té Larté té
Shtetit, u zhvillua auditimi me tematiké “Organizimi i Festivalit t¢ 62 Kombétar i Kéngés né
RTSH”, prané Radio Televizionit Shqiptar (RTSH), me pérbérje:

1. V.B.

2. E.K.

1. Objektivat dhe géllimi

Né objektivat dhe géllimet e auditimit pérfshihet vlerésimi objektiv i evidencave, dokumentacionit
té kérkuar dhe té véné né dispozicion, pér té pércaktuar nése té dhénat e raportuara pér periudhén
objekt auditimi pérputhen me kriteret pérkatése té kuadrit rregullator. Objektivi i Auditimit éshté
dhénia e opinionit nése Radio Televizioni Shqiptar, né té gjithé aspektet materiale, aktiviteti
ekonomik dhe financiar, transaksionet dhe informacioni jané né pérputhje ose jo me dispozitat
ligjore dhe rregulloret pérkatése.

Qéllimi i kétij auditimi pérputhshmérie éshté evidentimi i devijimit nga standardet e pranuara i
shkeljes sé parimeve té ligjshmérisg, té menaxhimit financiar me synim ndérmarrjen e masave dhe
veprimeve korrigjuese nga ana e subjektit t& audituar.

Me auditimin e pérputhshmérisé, duhet té pércaktohet niveli i zbatimit té kuadrit ligjor né fuqi
lidhur me realizimin e proceseve dhe aktiviteteve té institucionit.
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2. Identifikimi i ¢céshtjes

Projekt Raporti mbi auditimin e pérputhshmérisé té Radio Televizionit Shqiptar pér “Organizimi
I Festivalit té 62 Kombétar i Kéngés né RTSH”, né kontekstin e vlerésimit té aktiviteteve gé kané
té béjné me administrimin e fondeve buxhetore, hierarkiné dhe transparencén e vendimmarrjeve
té organeve drejtuese.

3. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese

Strukturat drejtuese kané pér detyré gé té pérgjigjen pér garantimin e sistemeve té pérshtatshme
dhe efektive té menaxhimit financiar dhe kontrollit, né pérputhje me kérkesat e kuadrit ligjor dhe
rregullator pérkatés.

Strukturat drejtuese jané pérgjegjése pér realizimin e objektivave dhe zbatimin e pérgjegjésive té
caktuara né kuadrin ligjor dhe rregullator, pér t¢ menaxhuar fondet publike né ményré té ligjshme,
me ekonomi, efektivitet dhe efigencé.

4. Pérgjegjésité e audituesve

Audituesit e KLSH-sé jané pérgjegjés pér dhénien e njé vlerésimi objektiv, profesional e té
pavarur, nése aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacioni pérputhen apo jo, né té gjitha
aspektet materiale, me Kriteret e aplikuara si: rregullat, ligjet, politikat, kodet e vendosura apo
termat dhe kushtet, mbi té cilat éshté réné dakord, ku mund té pérmendim si burim té kétyre
kritereve: standarde, ligje, vendime té Késhillit t¢ Ministrave, rregullore, buxhete, kontrata,
marréveshje, instrumente té tjeré qé pérmbajné rregulla se si duhet t¢ menaxhohen transaksionet
dhe zbatohen buxhetet, etj.; shpreh népérmjet opinionit té auditimit, duke respektuar Standardet
Ndérkombétare t& Auditimit sipas INTOSAI, si dhe kodin e etikes me géllim gé té arrihet niveli i
arsyeshém i sigurisé pér dhénien e opinionit, né ményré gé té merren veprime korrigjuese si dhe
té identifikojé personat pérgjegjés pér veprimet e tyre.

5. Kriteret e vlerésimit

Standardet Ndérkombétare té Auditimit (ISA)IFAC; (ISSAI) té INTOSAI-t;

Kushtetuta e Republikés sé Shqipérisé dhe Baza Ligjore:

Ligji nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t& Larté té
Shtetit”;

Ligji nr. 97, daté 4.03.2013 “Pér mediat audiovizive né Republikén e Shqipéris€”, 1 ndryshuar;
Ligji nr. 25/2018, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”;

Ligji nr. 8438, dat€ 28.12.1998 ”Pér tatimin mbi t& ardhurat”, i ndryshuar;

Ligji nr. 7892, daté 21.12.1994 “Pér Sponsorizimet”, i ndryshuar;

Ligji nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar;

Ligji nr. 9154, daté 06.11.2003 “Pér arkivat”;

Ligji nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipéris€”, i ndryshuar;

Ligji nr. 9720, daté 23.04.2007 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, i ndryshuar;
Ligji nr. 9936, dat€ 26.6.2008 "Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né¢ Republikén e Shqipéris€”,
i ndryshuar;

6. Sandardet e auditimit

Auditimi éshté kryer né pérputhje me procedurat e pérgjithshme té pranuara té kuadrit ligjor,
rregullator dhe Standardeve Ndérkombétare té Auditimit. Projekt Raporti i auditimit éshté hartuar
né pérputhje me kérkesat e Rregullores sé Procedurave té Auditimit né KLSH, mbéshtetur né:
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- Ligjin nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté t& Shtetit”;

- Kodi etik i KLSH dhe Rregullorja e Brendshme;

- ISSAI 100- Parimet themelore té auditimit té sektorit publik;

- ISSAI 400-Standardet e Auditimit té& Pérputhshmérisé;

- ISSAI 4000-Prezantim i1 pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshméris€”;

- ISSAI 1500 (ISA 500)- Objektivi i audituesit &shté té hartojé dhe té kryejé procedurat e auditimit
né ményré té tillé qé té mundésojé marrjen e evidencés sé mjaftueshme pér té nxjerré konkluzione
té arsyeshme né té cilin do té bazojé opinionin e tij;

- Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé té Gjykatés Evropiane té Audituesve;

- Kérkesat e Udhérréfyesit té IDI-t, INTOSAI “Pér implementimin ¢ Standardeve Ndérkombétare
té Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e pérputhshmérisé”;
si dhe né praktikat mé té mira té fushés.

7. Metodat e auditimit

Audituesit e KLSH-sé, mbi bazén e evidencave té kérkuara dhe té véna né dispozicion,
intervistave, takimeve dhe konsultave me népunésit e Radio Televizionit Shqiptar, kané pérgatitur
dokumentacionin e mjaftueshém té auditimit, si rezultat i kuptimit té qarté té kritereve té pérdorura,
té fushé-veprimit té auditimit, té gjykimeve, té pérfundimeve té arritura, programin e auditimit dhe
natyrén, kohén, shtrirjen dhe rezultatet e procedurave té kryera; si dhe konkluzioneve lidhur me
to. Né kété ményré, dokumentimi i auditimit éshté kryer népérmjet letrave té punés, shénimeve,
pyetésoréve, té finalizuar me akt konstatimet, té cilat kané shérbyer si bazé pér hartimin e kétij
Projekt Raporti.

8. Dokumentimi i auditimit

Eshté kryer bazuar né kérkesat e manualit t&¢ auditimit financiar dhe té pérputhshmérisé, né
standardet ndérkombétare té auditimit (ISAI), pér t¢ mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe
shtrirjen e procedurave té auditimit té kryera né pérputhje me standardet dhe kérkesat ligjore dhe
rregullatoré.

I11. PERSHKRIMI | AUDITIMIT

1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin nén auditim

Radio Televizioni Shqiptar (shkurt RTSH; mé herét si TVSH) éshté njé institucion mediatik publik
qé pérfshin Radio Tiranén, gé u krijua né vitin 1938 dhe Televizionin Shqiptar, gé u krijua né vitin
1960.

RTSH kryen shérbimet e transmetimit publik né fushén e shérbimeve audio dhe audiovizive né
Republikén e Shqipérisé, i cili vepron né bazé t&€ Ligjit nr. 97/2013 “Pér mediat audiovizive né
Republikén e Shqipéris€”. Gjithashtu, né Statutin e saj, t&€ miratuar me vendimin e Kuvendit té
Shqipéris€é nr. 98/2016 “Pér miratimin e statutit t€ Radio Televizionit Shqiptar (RTSH)”,
pércaktohen rregullat pér funksionimit e RTSH-sé.

2. Pérshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve té auditimit.

Né zbatim té Autorizimit nr. 564/47 Prot., daté 16.02.2024 me objekt zhvillimin e auditimit
tematik “Organizimi i Festivalit té 62 Kombétar i Kéngés né RTSH”, u shqyrtua dokumentacioni
Si mé poshté:
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Buxheti i miratuar pér vitin 2023 me ndryshimet pérkatése

Regjistri i Aktiveve (pér verifikimin e zérave té pérfshiré né organizimin e festivalit)

Dosja (Praktika) gé pérmban dokumentacionin e ploté justifikues mbi zhvillimin e Festivalit
té 62 Kombétar té Kéngés né RTSH (nga Urdhri pér ngritjen e grupit té punés deri né miratimin
e fondit nga Késhilli Drejtues)

Kontratat e lidhura me palét e pérfshira né kété proces (Shérbimet, Stafi, Artistét,
Kompozitorét, Poetét, Orkestruesit), etj.

Projekti Artistik me temé “Organizimi i Festivalit té 62 Kombétar i Kéngés né RTSH”, nis gé me
pérgatitjen e buxhetit pér vitin 2023, duke gené se zhvillimi i projektit artistik éshté i pérvitshém
nga ana e Radio Televizionit Shqiptar. Projekti artistik i mésipérm cilésohet né Buxhetin e vitit
2023 si Festivali i Kéngés dhe parashikimi i fondit pér realizimin e tij &shté né vlerén 47,000,000
leké.

Buxheti éshté miratuar nga ish Drejtori i Pérgjithshém z. E. J. dhe Késhilli Drejtues me pérbérje:
z. G. P. zv/Kryetar dhe anétarét:
z.G.P
z. I K.
M. S

N

n

h.
S.
n R.

3
N

M.

A
N.
T

J
j.
. E.
. E.
.D.

N N N

Mé pas me ané té shkresés nr. 413 Prot., daté 07.02.2023, ish Drejtori i Pérgjithshém z. E. J. i
drejtohet Drejtorisé sé Shérbimeve Qeveritare, Drejtorisé sé Pallatit t¢ Kongreseve Tirané, mbi
rezervimin e ambienteve té Pallatit té Kongreseve pér zhvillimin e projektit artistik.

Me ané té kérkesés nr. 1424 Prot., daté 12.07.2023 Drejtori i Kabinetit t&¢ RTSH-sé i drejtohet ish
Drejtorit té Pérgjithshém té RTSH, z. A. P., pér nevojén e ngritjes sé grupit té punés pér Festivalin
e 62 té Kéngés né RTSH. Me urdhrin nr. 96, daté 13.07.2023 nga Drejtori i Pérgjithshém i RTSH,
ngrihet grupi i punés me pérbérje si mé poshté:

z. B.L - Drejtor Artistik

z. P.K - Regjisor

z. E.D. - Skenarist

znj. L. L. - Drejtor Organizativ

z. Sh.S. - Producent Muzikor

z. A K - Producent Muzikor

z. E.Zzh - Producent Muzikor

z. E.D. - Drejtues i Bandés Muzikore
z. K.Q - Redaktor Muzike

z. E.Sh - Redaktor Muzike

znj. B. Xh. - Drejtor Programacioni
znj. E. Sh. - Organizatore
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znj. E. A - Organizatore

Urdhri i mésipérm bazohet né ligjin nr. 97/201 “Pér mediat audiovizive né Republikén e Shqipérisé
si dhe Vendimin nr. 98/2016 “Pé&r miratimin e Statutit té Radio Televizionit Shqiptar RTSH. Urdhri
I mésipérm nuk pércakton se ku do té bazohet roli, detyrat dhe kompetencat e grupit té punés.

Me ané té shkresés nr. 413/10 daté 17.10.2023 té grupit té punés, drejtuar ish Drejtorit té
Pérgjithshém, dérgohet Platforma Regjisoriale dhe Artistike nga Regjisori i Festivalit z. P. K. dhe
Drejtori Artistik i Festivalit z. B. L. Edhe né kété rast nuk pércaktohet baza ligjore ose rregullatore
se ku éshté mbéshtetur hartimi i shkresés sé mésipérme si dhe té rolit dhe detyrave qé duhen té
kené grupi i punés.

Né pérmbajte té shkresés jané vendosur specifikime té festivalit, qé nga prezantuesit, anétarét e
jurisé, organet e festivalit, numri i kéngéve né konkurrim, datat e zhvillimit té festivalit pérkatésisht
19, 20, 21 dhe 22 dhjetor 2023. Gjithashtu né pérmbajtje té shkresés jané vendosur dhe kérkesat
teknike si mé poshté:

KERKESAT TEKNIKE
Pér realizimin e Festivalit té kéngés té 62-t6 né RTSH éshté i nevojshém suporti teknik i
méposhtém:
Lista e kamerave, objektiv, stativ.

- Total i kamerave 15

- 12 kamera fikse broadcast té gjitha me sensor 2/3

- 3 kamera lévizése né skené (cimbal) me 3 transmetues wireless.
Objektivat qé kérkohen jané: 3 teleobjektivé pér bateriné kryesore té kamerave (55x 2 copé dhe
77 X1 copé.

- Kamerat e tjera duhet té jené me objektiv 16 dhe 20
3 cam me teleobjektiv

- (Dy né gendér bateri dhe njé né anésor)

3 stativ pérkatés

5 cam me objektiv kéndgjeré 4,3-4,5

- A-Kran |

- B-Kran2

- C-Karrele

- D-Kamera mbi skené. Né tavan me koké krani dhe xhoistik né pult.

- E-Steady Cam

3 cam né skené (objektiv normal)

- 3stativ pérkatés

- A -—Dirigjent

- B-Harge

- C - Backvokal, Band
1 cam PP (vendosur né gendér. Bateri, objektiv normal)
1 stativ pérkatés, e vendosur né bateri, né gendér
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KERKESA TEKNIKE TE NDRICIMIT

Nr Pérshkrimi Sasia
Ndricim set up
1 Prolights Panorama Eash 30
2 Prolights Panorama AirBeam 30
3 Prolights Panorama IP Spot 30
4 Claypaky K 10 16
5 Prolights Star 400 26
6 Prolights Jade 36
7 Prolights Profile me Led 25-50 26
8 Prolights Lumipar 100
9 Prolights Lumipix led 100
10 | Elan 1000 € RGBV Strobe 40
11 | Folloé& Spot 600E 4
12 Mixer Grand MA 2 1
13 Mixer Avolittes Sapphari 1
14 Mixer Studio 24 1
15 Makina tymi 6
16 | Truss Black ml 100
17 | Truss Alumin ml 80
18 Motorra Elektrik 36
19 Intercom éireless ( 9 spote) 1
KERKESA TEKNIKE PER LEDEALL
Nr Pé&rshkrimi Sasia
Ledéall
1 Led Display Floor 60 m2 1
2 Led Display 120 m2 1
KERKESA TEKNIKE TE PAJISJEVE AUDIO
Nr Pérshkrimi Sasia
Audio Set up

1 Outline GTO C12 12
2 Outline Frame GTO 2
3 Outline Mantas 28 18
4 Outline Frame Mantas 3
5 Outline dbs 18-2 (subéoofer) 12
6 Outline Amplifler X Dante Otto 6
7 Outline Amplifler X Dante Quatro 12
8 | CM Motors Electric S
9 Controller Motors 1
10 | Mixer Digico 3D 12 1
11 | Rack Digico 1
12 | Audiotechnica ATM 350 24
13 | Shure 98 HC 8
14 | Microphone Kick Senn E901 1
15 | Microphone Kick Audix D6 1
16 | Microphone Kick Beta 52 1
17 | Microphone 8M 57 10
18 | Microphone Drums Senn E 906 4
19 | Microphone Over AT 2050 4
20 | Microphone Over KM 184 4
21 | Microphone Over Senn 8050 4
22 | Microphone Over TLM 103 2
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23 | Microphone Perkusion ATM 230

24 | Microphone Beta 58

25 | Microphone AE 6100

26 | Lexhio

27 | Drita Lexhio

28 | Stand Gravity long

29 | Stand Gravity short

30 | Eirless Mixc Audiotechnica

31 | Headset

32 | Eorless Line GTR

33 | Distributor Antena

34 | Rack in Ear Audiotechnica Seria 3000 Transmitter

35 | Rack in Ear Audiotechnica Seria 3000 Reciver

36 | Amplifler Headphones

37 | Eirless in ear strings Transmitter

38 | Eirless in ear strings Reciver

39 | Distro audio 128 amp

w = =W
Ll B R e N L A R S R e s e N P R IR Bl

40 | Kabell audio té ndryshém 100
41 | Kabell audio korenti te ndryshem 40
KERKESA TEKNIKE PER NDERTIMIN E SKENOGRAFISE

Emértimi Sasia Njésia
Struktura layher skena ( rental) 320 m2
Bazament pér Led €all ( rental)-250 m2: Layher 250 m2, Strukturé metalike 1500 kg, 250 m2
Binare 400 m2
Bazament pér Led Floor ( rental) 60m2, Binare 350 m/lineareL Mdf 19mm 120 60 m2
m2.Plexiglass transparent 10mm 60m2
Planshet skena(Rental) 278 m2, Binare 1150 m lineare, Mdf 8mm 378 m2, Mdf lluster e 378 m2
zeze 400m2, Plexiglass per led dinamik 10m2. Led dinamik 80 m lineare, Polikarbonat
6mx 1.8m+veshje me adeziv te zi
2 pedana per kran 8m x6m, Strukture druri me binare dhe veshje me panele
druri+tapet(veshje me tapet e pjeses se publikut) ,ndarese ceremoniale 20 cope
Kembe niveluese rental 20 copé
Plex per ledfloor 10mm 60 m2
Pedanat e muzikanteve 70 m2
Pedanat per dritat 60x60x20 8 copé
Led strip RGB 120 ml
Perde e zeze 50 m2
Tapet i zi 90 m2
Tapet i kug 120 m2
Tuba fi 48 100 m linear
Kavallota 200 copé
Strukture metalike me baner mat per backstage dhe hollin 98 m2
Krijim dhe konceptim i struktures 3D studio dhe ndjekje punimesh 1 total
Sherbim fotografie dhe ndricimi 1 total
Cope e zeze 300 m2
Dinamik led per muzikantet 120 m linear

Me ané té Vendimit nr. 33, daté 13.12.2023, miratohet Rregullorja e Festivalit té 62 té Kéngés pér
vitin 2023 nga Késhilli Drejtues, protokolluar me shkresén nr. 142/2 Prot., daté 13.12.2023. Né
kété rregullore jané té pércaktuara roli dhe detyrat e organeve kryesore té festivalit.
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Detyrat e pércaktuara né Rregulloren e sipércituar, mbi drejtorin artistik té festivalit, ku né kété
rast pérfagésohet nga z. B. L., jané si mé poshté:

Drejtori artistik i festivalit &shté pérgjegjés pér:

a) drejtimi artistik i festivalit

b) vlerésimin, pércaktimin, kontrollin dhe mbiké&qgyrjen e zgjidhjeve artistike té Festivalit

c) zgjedhjen e artisteve interpretues dhe/ose ekzekutues, né cilésiné e aktoréve, muzikantéve,
kéngétaréve, instrumentistéve, valltaréve, té cilét aktrojné, kéndojné, recitojné, luajné,
interpretojné dhe/ose ekzekutojné né cilésiné e artistit interpretues dhe/ose ekzekutues té ftuar né
Festival

¢) pércaktimin, kontrollin dhe mbikéqyrjen e ¢do performance, interpretimi dhe/ose ekzekutimin
né Festival

d) pércaktimin, kontrollin dhe mbikégyrjen e aktoréve, kéngétaréve, muzikantéve,
instrumentistéve, valltaréve et...

dh) mbikéqgyrjen e elementéve teknikeé artistiké dhe té elementéve té prodhimit té performancés sé
artistit interpretues né cilésiné e kéngétarit, i cili kéndon kéngén pjesémarrése ose jo konkurrues
té Festivalit

e) propozon te Drejtori i Festivalit anétarét e komisionit

€) raporton rregullisht te Drejtori i Festivalit

f) cdo detyreé tjetér té pércaktuar né kété rregullore

Detyrat e pércaktuara né Rregulloren e sipércituar, mbi regjisorin e festivalit, ku né kété rast
pérfagésohet nga z. P. K., jané si mé poshté:

Regjisori éshté pérgjegjés pér:

a)drejtimin e pérgjithshém audioviziv artistik té Festivalit pérmes kryerjes sé regjisé televizive té
Festivalit

b) kryerjen e kontrollit, t&¢ koordinimit, t& drejtimit té regjistrimeve audio dhe regjistrimeve
audiovizuale té Festivalit, té pérzgjedhjes sé regjistrimeve audio dhe regjistrimeve audiovizuale té
Festivalit, té pérzgjedhjes ....

Pér sa mé sipér, grupi i auditimit konstatoi qé bazuar né Rregulloren e Festivalit té 62 té Kéngés
pér vitin 2023, dhe né shkresén nr. 413/10 daté 17.10.2023 mbi Platformén Regjisoriale dhe
Artistike hartuar nga regjisori i festivalit z. P. K. dhe drejtori artistik i Festivalit z. B. L, hartimi i
kérkesave teknike, pjesé e platformés regjisoriale, nuk jané né kompetencat e drejtorit artistik dhe
té regjisorit té festivalit.

Nga auditimi u konstatua se me urdhrin nr. 96, dat€ 13.07.2023 t€ ish Drejtorit t€ Pérgjithshém t&
RTSH, éshté ngritur grupi i punés pér Festivalin e 62 té Kéngés né RTSH, né pérbérje té té cilit
nuk ka asnj€ person specialist té fushés pér té garantuar hartimin e kérkesave teknike pér zhvillimin
e festivalit. Urdhri nuk pércakton detyra konkrete pér grupin e punés, pra né urdhér nuk
pércaktohet se nga kush do t& kryhet hartimi i kérkesave teknike té skenografis€ pér zhvillimin e
festivalit.

Nga auditimit i Rregullores sé Festivalit té 62 té Kéngés pér vitin 2023, si dhe Platformés
Regjisoriale dhe Artistike hartuar nga regjisori i festivalit z. P. K. dhe drejtori artistik i festivalit,
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z. B. L., hartimi i kérkesave teknike, pjesé e platformés regjisoriale, nuk jané né kompetencat e
drejtorit artistik dhe té regjisorit té festivalit.

Nga intervistimi me anétarét grupit t€ punés, shqyrtimi dhe vlerésimi i hartimit t€ kérkesave
teknike, u konstatua se pérgatitja e skenografisé nuk &shté kryer nga grupi i punés. Anétarét e
grupit t€ punés, pér ¢eshtjet teknike t&€ skenografisé, n€ kushtet kur nuk jané t€ hartuar nga ana e
tyre, nuk duhet t€ kishin pranuar dhe miratuar njé¢ dokument i cili €shté hartuar nga persona apo
subjekte té cilét nuk kané marrédhénie kontraktuale me RTSH.

Gjithashtu Rregullorja e Festivalit té 62 té Kéngés nuk éshté hartuar e ploté, pasi ka mangési né
pércaktimin e detyrave konkrete pér punonjésit, konkretisht nuk éshté parashikuar se cilét jané
personat pérgjegjés té cilét kané pér detyré hartimin e kérkesave teknike, pjesé e platformés
regjisoriale. Sa mé sipér né mospérputhje me Nenin 4 dhe 8 i Rregullores sé Festivalit 62 té¢ Kéngés
né RTSH.

Né lidhje me sa sipér, éshté dérguar observacion nga pérfagésues té Radio Televizionit Shqiptar,
protokolluar né institucion me nr. 564/53, daté 12.06.2024 né té cilin né ményre té pérmbledhur
thuhet:

Pretendimi i subjektit (i pérmbledhur): Né pérmbajte té shkres€s jané vendosur specifikime te
festivalit, g€ nga prezantuesit, anétarét e juris€, organet e festivalit, numri 1 kéngéve né konkurrim,
datat e zhvillimit té festivalit pérkatésisht 19, 20, 21 dhe 22 dhjetor 2023. Gjithashtu né pérmbajtje
té shkresés jan€ vendosur dhe kérkesat teknike si mé poshté:

-Kérkesat leknike;

-Kérkesa teknike té ndricimit;

-Kerkesa teknike per ledwall;

-Kérkesa teknike té pajisjeve audio;

-Kerkesa teknike pér ndértimin e skenografisé.

Si¢ e kemi shpjeguar edhe ne observacionet ndaj Aktit te Konstatimit nr. 1, ky pérfundim nuk
géndron, pasi puna g€ ka béré grupi 1 punés, sipas kérkesave regjisoriale dhe atyre artistike, duke
arritur edhe né€ pérfundimin e kérkesave teknike, ka gené njé puné ndihmése, e cila, né fund, ka
sjell€ njé rezultat konkret dhe kérkesa konkrete dhe lehtésisht t&€ matshme.

Té gjitha kéto kérkesa jané justifikuar edhe né formé shkresore né vijim dhe, cka €shté mé e
réndésishme, pérmbushja e tyre ka mundésuar organizimin dhe realizimin e Festivalit.
Korrespondencat me kérkesat pérkatése mbi platformés regjisoriale dhe até artistike jané véné né
dispozicion té Grupit t€ Auditimit si pjesé€ e dosjes.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Pas analizimi té observacionit, té dérguar nga pérfagésues té
institucionit, grupi i auditimit rithekson dhe njéheré gé gjetja konsiston né rolin dhe detyrat e grupit
té punés, si dhe né rolin e tyre gjaté hartimit té skenografiseé.

Pér sa mé sipér observacioni nuk merret né konsideraté.

Né dokumentacionin vijues, véné né dispozicion grupit té auditimit, gjendet shkresa me nr.2299
Prot., daté 25.10.2023 drejtuar Drejtori té Pérgjithshém, nga ana e Drejtorit té Drejtorisé sé
Marrédhénieve me Jashté dhe Projekteve, z. G. C., ku citohet: “Mundésimin mbi fillimin e
procedurave né pérputhje me rregulloren e miratimit dhe zbatimit té projekteve filmike, artistike
dhe té blerjes sé té drejtave, t& miratuara me vendimin nr. 10 daté 26.03.2018 té Késhillit Drejtues
té RTSH-s&, né ményré qé projekti artistik me titull “Festival i 62 i Kéngés né RTSH, njé prodhim
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ekskluziv i RTSH, té marré miratimet pérkatése nga Bordi Artistik i RTSH, nga Bordi i
Administrimit i RTSH dhe Késhilli Drejtues i RTSH”

Me shkresén nr. 2299/1 Prot., daté 25.10.2023, Drejtori i Pérgjithshém i drejtohet Bordit Artistik
té RTSH mbi shqyrtimin dhe miratimin e projektit artistik mbéshtetur né “Rregulloren e miratimit
dhe té zbatimit té projekteve filmike, artistike dhe té blerjes sé té drejtave” miratuar me vendimin
nr. 10, daté 26.03.2018 té Késhillit Drejtues té RTSH.

Me shkresén nr. 2299/7 Prot., daté 26.10.2023 éshté mbajtur procesverbali nga ana e Bordit
Artistik ku citohet: “Né pérfundim Bordi Artistik, duke vierésuar réndésiné dhe vlerat artistike té
projektit, votoi unanimisht pro projektit nga piképamja artistike” dhe po né té njéjtén dité me
shkresén nr. 2299/8 merret vendimi pér miratimin nga piképamja artistike té projektit artistik me
titullin “Festivali i 62 i Kéngés né RTSH”.

Bordi Artistik ka kété pérbérje:
- znj. R.P.
z. 1. B.
z. Xh. H.
z.0. L.
znj. B. M.

Me shkresén nr. 2299/9 daté 27.10.2023, me I&ndé: “Né lidhje me projektin artistik me titullin
“Festivali i 62 i kéngés né RTSH” , Drejtori i Marrédhénieve me Jashté dhe Projekteve, z. G.
C., 1 drejtohet Drejtorit té Pérgjithshém mbi mundésimin e vijimit té procedurave lidhur me
organizimin e Festivalit té 62 té Kéngés né RTSH, nga Bordi i Administrimit, ndérsa me
shkresén nr.2299/10 Prot., daté 06.12.2023, Drejtori i Pérgjithshém i dérgon pér miratim
preventivin financiar pér realizimin e projektit artistik. Bashkangjitur shkresés gjendet dhe
preventivi i pérgjithshém me vleré 82,616,093 leké.

Preventivi fillestar me vleré 82,616,093 leké, jepet ne aneksin nr.1 (Tab. nr.1)
Pér hartimin e zérave té preventivit jané marré oferta né treg, té cilat jané té protokolluar me té

njéjtén daté gé éshté dérguar shkresa nr. 2299/10, daté 06.12.2023 pér miratimin e preventivit
financiar té realizimin e projektit artistik.

// Il\ls m
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Preventivi i dérguar pér marrjen e ofertave éshté jo i detajuar dhe pa specifikimeve teknike,
elementé té cilat jané té nevojshém pér té orientuar Operatorét Ekonomik pér hartimin e njé oferte
reale ekonomike.

Nga auditimi 1 preventivit financiar t€ shpenzimeve pér zhvillimin e Festivalit t& 62 t&€ Kénggs,
grupi 1 auditimit konstatoi se nuk ka transparencé se cila ishte rruga e ndjekur nga institucioni pér
marrjen e ofertave nga OE né treg. Grupit té auditimit nuk ju vu né dispozicion dokumentacion
mbi korrespondencén me OE, por vetém ofertat e dérguara nga disa prej tyre. Nuk éshté e garté se
si u informuan OE pér té paraqitur oferta prané RTSH-sé.

Edhe pse procesi i marrjes sé€ ofertave, analizés sé€ tyre (pér shkak t& numrit t€ madh té€ elementéve
pérbérés t€ zérave pérkatés), kérkon kohén e nevojshme, ashtu si¢ e kérkon kété kohé dhe hartimi
1 preventivit t€ projektit artistik, konstatohet se i gjithé ky proces €shté béré brenda s€ njé€jtés daté,
pra ofertat jan€ t&€ protokolluara né t€ njéjtén dat€ me dérgimin e shkresés pér miratimin e
preventivit prané Bordit t€¢ Administrimit, daté 06.12.2023.

Gjithashtu preventivi final nuk €shté€ 1 detajuar dhe nuk shpjegohet se si u arrit t€ pércaktohen
vlerat pérkatése, mbi zéra e projektit pér t€ cilét mungojné t€ dhénat kryesore q€ pércaktojné
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vlerén e tyre. Sa mé sipér né mospérputhje me Pikén 5, Neni 23 Informacioni dhe komunikimi,
Ligji nr. 10 296 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.

Neni 18 Drejtori i Pérgjithshém i RTSH-sé, Vendimi Nr. 98/2016 Pér Miratimin E Statutit Té
Radio Televizionit Shqgiptar (RTSH)

Né lidhje me sa sipér, éshté dérguar observacion nga pérfagésues té Radio Televizionit Shqiptar,
protokolluar né institucion me nr. 564/53, daté 12.06.2024 né té cilin né ményre té pérmbledhur
thuhet:

Pretendimi i subjektit (i pérmbledhur): Shkresa nr. 2299/11 nuk duhet paré si e veguar nga
shkresa me nr.2299/10 prot., daté 06.12.2023, pérkundrazi.

Ndryshe nga sa konstaton Grupi i Auditimit, shkresa né fjal€ (2299/11) detajon piké&risht
preventivin.

Sa i pérket shpjegimit se si u arrit té pércaktohen vlerat pérkatése, sikurse i €shté shpjeguar Grupit
té Auditimit dhe né takimet me ta, vlerat jané t€ diktuara nga tregu audiovizual.

Né lidhje me shérbimet e kérkuara pér realizimin e Festivalit, jané siguruar ofertat ekonomike
pérkatése dhe vlera pérkatése e secilit z& &shté pércaktuar pikérisht prej tyre. Kurse vlerat e
pjesémarrésve/artistéve/bashképunétoréve jané t€ diktuara nga veté tregu artisitik. Sig &shté
shpjeguar edhe gjaté auditimit, Festivali éshté nj€ sipérmarrje artistike, cilésia dhe suksesi i té cilit
varet nga niveli i artistéve pjesémarrés. Para sé gjithash, éshté jo vetém absurde dhe e
pajustifikueshme t€ merret pér bazé nj€ sistem tarifor i miratuar né€ vitin 2004 (Sistemi tarifor i
RTSH-s€) dhe té pretendosh té realizosh njé€ Festival t€ suksesshém né vitin 2023. Nga ana tjetér,
veté Rregullorja e Projekteve parashikon mundésiné qé kur vlerat nuk jan€ parashikuar ose nuk
pérputhem me Sistemin tarifor, ato duhet t€ miratohen né Bordin ¢ Administrimi dhe né Ké&shillin
Drejtues....

Qéndrimi i grupit té auditimit: Pas analizimi té observacionit, té dérguar nga pérfagésues té
institucionit, grupi i auditimit vleréson se observacioni i dérguar nuk éshté né proporcion me
géllimin e gjetjes sé kryer nga grupi i auditimit.

Pér sa mé sipér observacioni nuk merret né konsideraté.

Né po té njéjtén daté Bordit t& Administrimit i drejtohet dhe Shkresa nr. 2299/11 nga Drejtuesi
Artistik z. B. L. mbi platformén artistike té Festivalit té 62 té Kéngés né RTSH. Ndér té tjera né
shkresé pérmendet: “Né pérfundim theksohet qé kostot e prodhimit té kéngés mund té rriten pér
shkak té njé séré faktoréve té ndryshém qé kané té béjné me shtimin e numrit té kéngéve dhe me
artistét dhe performuesit: Njé pjesé e miré e buxhetit té festivalit mund té shkojé pér té paguar
artistét dhe performuesit, pasi jané zgjedhur té paragiten artisté té médhenj ose té njohur
ndérkombétarisht dhe kéta artisté té kérkojné pagesa shumé té larta pér performancén e tyre.
Kostot e transportit, akomodimit dhe ushqimit pér artisté dhe stafin e tyre mund té jené
relativisht jo té ulét. Sa i pérket Teknologjisé dhe prodhimit Teknik, pér té siguruar njé pérvojé
té miré audio dhe vizuale pér pjesémarrésit, festivali duhet té investojé né teknologjiné e
nevojshme pér té pérmbushur standardet e performancés live. Kjo pérfshin pajisje audio dhe
video té avancuara, skenografi té ndryshueshme, etj.. kostoja e sé cilave nuk éshté mé ajo e
viteve té kaluara”.

Njé dité mé pas, me daté 07.12.2023, Bordi i Administrimit me ané té Vendimit nr. 14 daté
07.12.2023, vendos si mé poshté:

“Té japé pélgimin mbi preventivin pér realizimin e projektit artistik “Festivali i 62 i Kéngés né
RTSH”, pérkundrejt vierés financiare prej 75,607,493 leké”.
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Bordi i Administrimit me pérbérje:

Z.

K. B.

znj. V. B.

Z.

D. Sh.

znj. V. L.

Preventivi i ndryshuar jepet né Anekse (Tab. nr.2)

Né po té njéjtén daté, Drejtori i Pérgjithshém, me ané té shkresés nr. 1898/1 Prot., i drejtohet
Késhillit Drejtues mbi miratimin e projektit artistik, rregullores sé Festivalit té 62 té Kéngés né
RTSH dhe miratimin e biletave.
Me daté 13.12.2023, me ané té shkresés nr. 1421/1 Prot., me Vendim nr. 33, Késhilli Drejtues
miraton projektin artistik me titull “Festivali 1 62 1 Kéngé€s né RTSH” pérkundrejt vlerés
financiare prej 60,000,000 leké, ku citon: “Té miratojé projektin artistik me titull “Festivali i 62
i Kéngés né RTSH” pérkundrejt vlerés financiare prej 60,000,000 leké, e cila pérfagéson vlerén
pérkatése né buxhetin e vitit 2023, plus shtesén e inflacionit... ”

Késhilli Drejtues me pérbérje:

Z.

N N NN

N N
> 35

N NN

omm<s

L. B.

I TOO
n AT

D w=

oAz > =

N¢ parashikimin e buxhetit pér vitin 2023 pér projektin artistik Festivali 1 Kéngés vlera €shté
47,000,000 leké, ndérkohé qé vlera e miratuar nga Késhilli Drejtues €shté 60,000,000 leké. Si
argumentim mbi rritjen e fondit prej 13,000,000 leké, Késhilli Drejtues jep normén e inflacionit.
Nga té dhénat zyrtare t€ Bankés s€ Shqipérisé norma e inflacionit, pér vitin 2023 mesatarisht éshté
4.8%, qé pér vlerén e mésipérme té€ buxhetit prej 47,000,000 leké, fondi pér realizimin e projektit
artistik Festivali 1 Kénggs, duhej té ishte né vlerén 49,256,000 leké (2,256,000 leké shtesé
inflacioni). Diferenca prej 10,744,000 leké (13,000,000-2,256,000), e cila é&shté rritje e
paargumentuar e vlerés sé€ projektit artistik, konsiderohet si fond i pérdorur pa ekonomicitet,
eficencé dhe efektivitet. Sa mé sipér né mospérputhje me Nenin 8 “Pérgjegjshméria
Menaxheriale”, Ligji nr. 10296 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.
Preventivi pérfundimtar jepet né Anekse né fund té materialit (Tab. nr.3)

Analizé krahasuese e zérave té preventivit me Festivalin 61

Nr. Pérshkrimi Festivali 62 Festivali 61 Diferenca
| Kéngét pjesémarrése konkurruese 6,992,000 6,500,000 492,000
11 Anétarét e Band-it Muzikor & té tjeré 2,988,500 2,762,000 226,500
11 Stafi artistik dhe administrativ 5,255,505 4,796,000 459,505
I\ Stafi realizues 589,411 780,000 (190,589)
i Stafi teknik 300,000 2,599,000 (2,299,000)
VI Skenografia 14,086,326 6,625,200 7,461,126
VII Qiraja e Sallés té Pallatit t¢ Kongreseve 3,240,000 3,375,000 (135,000)
VIl Mijete me gira 12,316,366 9,280,000 3,036,366
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1X Komisioni pérzgjedhés i kéngéve 90,000 105,000 (15,000)
X Juria e Festivalit 430,000 250,000 180,000
XI Kupat e Festivalit 300,000 500,000 (200,000)
XIl Cmimet e Festivalit 950,000 1,450,000 (500,000)
X1 Security 200,000 300,000 (100,000)
XV Arranzhuesi muzikor i kéngés 1,800,000 960,000 840,000
XV Honorare pér té ftuarit kéngétaré né natén e treté 600,000 640,000 (40,000)
XVI Bileta udhétimi avioni + trageti pér té ftuarit 210,752
XVII Akomodime pér té ftuarit 970,505 1,645,000 (Eraeis)
XVIII Pagesat pér té ftuarit 6,663,425 3,056,600 3,606,825
XIX Pastrimi 300,000 0 300,000
XX Dieta 425,000 0 425,000
XXII Grimi 360,000 0 360,000
XXI11 Administrative 34,000 0 34,000
XXIV : Catering 50,000 0 50,000
XXV Fondi Rezervé 848,210 1,700,000 (851,790)
Totali 60,000,000 47,323,800 12,676,200

N¢ analizimin e z€rave t€ preventivit t&€ mésipérm, jané marré né

diferenca rezulton té jeté e larté:

shqyrtim zérat e preventivit ku

Pérshkrimi Festivali 62 Festivali 61 Diferenca
Skenografia 14,086,326 6,625,200 7,461,126
Mijete me gira 12,316,366 9,280,000 3,036,366
Pagesat pér té ftuarit 6,663,425 3,056,600 3,606,825

Pér zérat e preventivit t€ mésipérm jané marré né shqyrtim urdhér shpenzimet dhe kontratat

pérkatése
VI : Skenografia 14,086,326
1  Struktura shtresa skena (rental) m2 320 1,859,663
2 . Bazament pér Ledéall (rental) m2 250 684,623
3 | Bazament pér Ledfloor (rental) m2 60 256,103
4 Planshet Skena (rental) m2 378 4,016,609
5 | MDF me shkelgim 280x122cm (290m2) tabake 75 2,888,197
6 . Kémbé Niveluese (rental) copé 20 180,623
7 . Plex pér Ledfloor 10mm m2 60 895,823
8 . Pedanat e Muzikantéve m2 70 442,223
9 | Pedanat pér dritat 60x60x20 copé 8 281,423
10 | Led Strip RGB ml 120 645,263
11 : Perde e Zezé m2 50 159,023
12 | Tapeti Zi m2 90 195,983
13 : Tuba fi 48 ml 100 70,703
14 | Kavallota copé 200 256,007
15 | Strukturé Metalike me Banner mat pér Prapaskenén dhe Hollin m2 20 60,623
16 | Krijim dhe dhe Konceptim | Strukturés 3D studio dhe ndjekje punimesh : person 2 1,193,423.

Né¢ lidhje; me zérin Skenografia jan€ marré tre oferta n€ treg nga 3 Operatoré, si mé poshté:
L. me nr NIPT L........ P me oferté teknike prej 15,238,400 leké me TVSH
D.P. AL menr. NUISK........ J me oferté teknike 14,586,326 leké me TVSH

A. me oferté teknike 15,511,080 leké me TVSH

Grupi i auditimit konstatoi se nuk ka té dhéna té mjaftueshme nga preventivi qé té jepen oferta
nga O.E.si dhe pér zérin 16 “Krijim dhe konceptim i strukturés 3D studio” duhet qé té ishte
krijuar dhe ti bashkéngjitej preventivit mbi dhénien e ofertave nga Operatorét Ekonomik.

Nga 3 ofertuesit €shté pérzgjedhur oferta mé e ulét, Operatori D. P. AL né vlerén prej 14,586,326
leké me TVSH, ku me té cilin éshté lidhur dhe Kontrata me nr. 2800/3 Prot., daté 13.12.2023

midis paléve pér vlerén 14,086,326 leké me TVSH.
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Grupit té auditimit nuk iu dha shpjegim mbi diferencén e krijuar midis vilerave, asaj té ofertuar
dhe té kontraktuar, ku njésia dhe sasia mbetet e njéjté. Diferenca midis dy vilerave éshté 500,000
leké.

Sipas kushteve t€ kontratés si dhe sipas pérshkrimit té zérave té preventivit, nuk kuptohet garté
nése zérat e mésipérm do t€ merren me qira (rental si¢ jan€ specifikuar disa) apo do té blihen nga
ana e Autoriteti Kontraktor. Pika 2, Neni 2 1 Kontratés nr. 2800/3 Prot., daté 13.12.2023 citon:
“Té gjitha materialet e nevojshme pér realizimin e Skenografisé do té sigurohen nga Shogéria, té
cilét duhet té jené té cilésisé sé miré dhe té jené té pérshtatshme pér realizimin e Skenografisé. Né
¢do rast, té gjitha materialet qé pérbéjné skenografiné mbeten né pronési té Shogérisé dhe ajo
éshté pérgjegjése pér garantimin e tyre gjaté gjithé kohézgjatjes .

Kjo mbetet e paqarté pasi né preventivin bashkéngjitur ka zéra té cilat jan€ elementé pérbérés té
shérbimit t€ dhénies me qira si:

Kavallota, copé 200 me vleré 213,339 leké pa TVSH

Tuba fi 48, ml100 me vleré 58,919 leké pa TVSH

Nga auditimi u konstatua se né preventivin e projektit pér zhvillimin e festivali jané pérfshiré
mallra si zéra mé vete, ndérkohé qé jané€ element€ pérbérés té€ shérbimit, duke krijuar mbivendosje
né preventiv. Konkretisht zérat e méposhtém:

Kavallota, copé 200 me vleré 213,339 leké pa TVSH, tuba fi 48, ml100 me vleré 58,919 leké pa
TVSH, jané materiale pérbérés té cilét shérbejné pér realizimin e skenografisé, pra jané pjesé e
shérbimit i cili éshté paguar njéheré nga RTSH dhe né két€ ményré, nuk mund té pérfshihen si té
ndar€ né preventivin e projektit artistik si mall mé vete. Pér sa mé sipér vlera prej 272,258 leké pa
TVSH konsiderohet dém ekonomik pér buxhetin e shtetit. Sa mé sipér né mospérputhje me Pikén
2, Neni 2 1 Kontratés nr. 2800/3 Prot., dat€ 13.12.2023

Né lidhje me sa sipér, éshté dérguar observacion nga pérfagésues té Radio Televizionit Shqiptar,
protokolluar né institucion me nr. 564/53, daté 12.06.2024 né té cilin né ményre té pérmbledhur
thuhet:

Pretendimi i subjektit (i pérmbledhur): Edhe ky gjykim i1 Grupit t€ Auditimit thjesht vijon té
konfirmojé€ mungesén e njohurive t€ dy audituesve. S€ pari, t& gjithé z€rat “nénkategorité” e
Skeografisé jané thjesht elementi skenografiké qé né térésiné e vet, krijojné Skenografiné. Gjykimi
1 Grupit t€ Auditimit se nuk ka 1€ dhéna te mjaftueshme nga preventivi qé€ t€ jepen oferta nga O.E
éshté, sikurse edhe shprehet veté Grupi i Auditimit: njé gjykim. Por éshté i pabazé dhe i1
pambéshtetur né€ fakte apo parashikime ligjore e nénligiore. Té gjithé kéto elementé skenografiké
jan€ béré pir tu kuptuar dhe realizuar nga subjektet dhe individé qé€ njohin fushén e mediave
audiovizive g€ lidhet me krijimin dhe realizimin e skenografive, n€ rastin konkret. Po ashtu,
nénkategoria 16 ”Krijim dhe konceptim i1 strukturés 3D studio ” nuk mund t€ ishte krijuar dhe t'i
bashkéngjitej preventivit mbi dhénien e ofertave nga Operatorét Ekonomik, sic gjykon Grupi i
Auditimit, pasi nga operatori ekonomik kérkohet pikérisht kjo gj€: krijimi 1 strukturés 3D. Sepse
Struktura 3D, nga vetg fjala, €shté nj€ strukturé e cila do duhet té realizohet nga OE me materialet
pérkatése dhe t& vendoset né Skené, si pjes€ e skenografisé.

Por, ndérkohé, OE pér paraqitjen e ofertave u jan€ véné né€ dispozicion dokumentet e nevojshme
té Planimetrive pér realizimin e Skenografis€, s€ bashku me zb&rthimet dhe pérmasat pérkatése t&
¢do elementi.
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Piké s€ pari, edhe njé heré¢ saktésohet se Skenografia duhet pari si njé€ e téré dhe né asnjé rast nuk
duhet dhe nuk ka se si elementét pérbérés té saj t€ konsiderohen zi "zéra t€ vegante".

S€ dyti, n€ kontratén, s¢€ cilés i referohet Grupi i Auditimit nuk ka asnj€ paqartési. Referuar nenit
10, pika 7 t€ kontratgs, sipas s€ cil€s "Kushtet e kontratés interpretohen njéri népérmjet tjetrit, duke
1 dhéné secilit kuptimin q€ del nga térésia e saj", del qarté se Skenografia me t€ gjithé elementét e
saj &shté marré né pérdorim té pérkohshém, pra me qira, pér kété arsye, t€ gjitha materialet qé
pérbéjné skenografiné mbeten né pronési t&€ Shoqérisé dhe ajo Eshté pérgjegjése pér garantimin e
tyre gjaté gjithé kohézgjatjes. N€ pérfundim t€ ofrimit t& shérbimit, subjekti ka béré veté heqjen e
skenografis€ nga Salla e pallatit t&€ Kongreseve edhe ky fakt i éshté shpjeguar disa heré Grupit té
Auditimit.

Sa i pérket se:

ka z€ra te cilat jané 1€ ekzagjerura pér objektin e dhénies me qira si:

Kavallota, cop€ 200 me vler€ 256,007 leké me TVSH

Tubafi 48, me vleré 70,703 leké me TVSH

Kjo lidhet — edhe njé heré— me moskompetencén dhe mungesén e ekspertizés sd Grupit té
Auditimit, q€ nuk ka aftésin€ profesionale pér té vlerésuar se "kavallotat" dhe "tubat" jané elementé
té skenografisé, té cilat realizohen dhe krijohen (pra priten dhe pérpunohen) né ményré ekskluzive
té Skenografisé pérkatése pér t€ cilén do t€ pérdoren. Pas realizimit t€ qéllimit — pra, pas
pérfundimit t€ shfrytézimit t€ Skenografisé két€ elementé béhen té papérdorshém, si edhe veté
Skenografia né térésiné€ e saj. Si¢ 1 éshté shpjeguar edhe Grupit t€ Auditimit, arsyeja pse RTSH 1
ka marré me qira shérbimet né fjal€, ka qené pikérisht pér shkak se nuk e ka paré t€ arsyeshme té
fitojé pronésiné e njé Skenografie e cila mund té pérdoret vetém 1 heré dhe vetém né Sallén e
Pallatit t&¢ Kongreseve.

Kjo éshté shprehur edhe né Relacionin e Drejtorit Artistik me nr. 2299/11 prot. daté 06.12.2023, i
cili 1 &shté véné né dispozicion edhe Grupit t€ Auditimit.

Né ¢do rast, Grupi i Auditimit nuk ka specifikuar dhe as ka analizuar se pérse kéto vlera duken té
ekzagjeruara dhe se mbi ¢’baza apo metodologji ka arritur né€ kété konkluzion.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Pas analizimi té observacionit, té dérguar nga pérfagésues té
institucionit, grupi i auditimit rithekson dhe njéheré gé skenografia pérvec kavallotave dhe tubave
fi ka dhe shumé elementé té tjeré pérbérés té cilat pas pérfundimit té skenografisé béhen té
papérdorshme. Ashtu si¢ e theksoni dhe veté ju “Referuar nenit 10, pika 7 té kontratés, sipas sé
cilés "Kushtet e kontratés interpretohen njéri népérmjet tjetrit, duke i dhéné secilit kuptimin qé del
nga térésia e saj", del qarté se Skenografia me té gjithé elementét e saj éshté marré né pérdorim
té pérkohshém, pra me qira, pér kété arsye, té gjitha materialet qé pérbéjné skenografiné mbeten
né pronési té Shoqgérisé dhe ajo éshté pérgjegjése pér garantimin e tyre gjaté gjithé kohézgjatjes”
do t€ thoté€ qé cdo gjé mbetet n€ pronési t€ shoqéris€ dhe ose do merret si e njé e téré e gjithé
skenografia ose qiraja do ndahet né t&€ gjithé pjesét pérbérése t€ saj duke pérfshiré dhe kavallotat
me tubat fi.

Pér sa meé sipér observacioni nuk merret né konsideraté.

Njé z€ tjetér i réndésishém éshté Mjete me qira:

VI Mjete me gira 12,316,365.90
1 Audio set up salla njési+person 1,524,280.90 1,524,280.90
2 Ndricim set up salla njési+person 3,991,995.00 3,991,995.00
4 Ledéall Display Floor 60 m2 + Led Display 120m2 njési+person 2,101,050.00 2,101,050.00
8 Kran 15m + Kranist njési+person 1 672,000.00 672,000.00
9 Steady Cam + Operator njési+person 1 480,000.00 480,000.00
10 Gimbal + kamera njési+person 2+1 168,000.00 168,000.00
11 Lente 4.8 copé 2 288,000.00 288,000.00
12 €ireless video transmitter 700 meter copé 2 228,000.00 228,000.00
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13 Karel+Mirembajtje/Asistent kereli njési+person 1 287,040.00 287,040.00
14 Gimbal+Operator njési+person 1 6 48,000.00 288,000.00
15 Regji HD njési+person 1 8 286,000.00 2,288,000.00

Grupi 1 auditimit konstatoi qé pér t€ njéjtén sallé q€ €shté pérdorur dhe vitet e kaluara pér
zhvillimin dhe realizimin e projektit artistik, pér z€rin “ndri¢im set up salla”, shpenzimet jané€ né
vlerén 3,991,995 leké me TVSH (rreth 3 heré mé t€ larté se vlera e kétij zéri n€ vitin paraardhés).
Nga ana e autoriteti kontraktor jané situacionuar edhe zéra si:

Steady Cam+ Operator

Gimbal + Kamera

Gimbal + Operator, té cilét jané né vlerén 936,000 leké me tvsh, t€ cilét mund té mbuloheshin nga
ana e punonjésve té institucionit, pasi ekzistojné kapacitetet profesionale pér kété shérbim.

Efekti negativ financiar né vlerén totale prej 4,106,663 leké pa tvsh pérbén pérdorim té fondeve
publike pa efektivitet, eficencé dhe ekonomicitet nga RTSH. Sa mé sipér né mospérputhje me
Nenin 8 “Pérgjegjshméria Menaxheriale”, Ligji nr. 10 296 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”.

Né lidhje me sa sipér, éshté dérguar observacion nga pérfagésues té Radio Televizionit Shqiptar,
protokolluar né institucion me nr. 564/53, daté 12.06.2024 né té cilin né ményre té pérmbledhur
thuhet:

Pretendimi i subjektit (i pérmbledhur): Edhe né kété rast, giykimi 1 Grupit t€ Auditimit vjen si
pasojé e mosqénit eksperté té fushés dhe mungesés s€ njohurive t€ nevojshme. Nénvizohet se
ndri¢imi i nj€ salle n€ funksion t€ njé Festivali Kénge varet drejtpérdrejt nga kérkesat artistike dhe
kérkesat regjisoriale, t& cilat mé pas, zbérthehen né kérkesa teknike. Eshté absolutisht e pabazuar
dhe mbi t€ gjitha joprofesionale t&€ béhet njé krahasim i vlerave financiare t€ 2 festivaleve, pa e
shogéruar me njé analiz€ té ploté té sasisé dhe asaj q€ ka pérfagésuar ndrigimi i skenés té secilit
festival. Sipas Grupit t€ Auditimit, 1 vetmi kriter apo arsye pse shpenzimi duhet t€ konsiderohet si
1 pérdorur pa efektivitet, eficencé dhe ekonomicitet éshté sepse genka mé i lart€ se ai 1 viteve
paraardhése?! Po sa ka gené sasia e "ndri¢imit set-up salla" né Festivalet paraardhése dhe sa ka
gené né kété Festival? A e ka béré analizén Grupi i Auditimit? Duhet pasur parasysh se n€ Festival,
kété vit, 'ndricimi set-up salla' ka gené i shogéruar edhe me operator (shérbim). Sipas kontratés nr.
2800/2 prot. dati 13.12.2023, t&é lidhur me subjektin, éshté cilésuar si Objekt kontrate:

1. Shogéria i jep RTSH, né gézim té pérkohshém dhe kundrejt shpérblimit t€ pércaktuar ne nenin
4 t& kontratés, sistemet dhe shérbimet e méposhtme, t€ pérbéra nga pajisjet elektronike té
integruara S€ bashku me elementét pérbérés ndihmés, pérfshiré edhe shérbimin e operimit ("né
vijim "Sistemet dhe shérbimi").

Sa i pérket zérave si:

Steady Canz+ Operator

Gimbal + Kamera

Gimbal + Operator

Né dosjet g€ ka pasur né dispozicion Grupi i Auditimit ka gené edhe Relacioni i Drejtorit Artistik
me nr. 2299/11 prot. daté 06.12.2023. Sikurse edhe pér té gjithé zérat e preventivit, éshté sqaruar
se edhe kéto kané gené kérkesa té€ platformés regjisoriale dhe artistike. Kéto shérbime nuk mund
té siguroheshin dot nga RTSH, pasi RTSH-sé 1 mungojné kéto pajisje, pér kété arsye ato jané
siguruar n€ formén e marrjes si shérbimit nga té tretét.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Pas analizimi té observacionit, té dérguar nga pérfagésues té
institucionit, grupi i auditimit rithekson dhe njéheré gé géllimi i gjetjes éshté né ményrén e
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pérdorimit té fondeve dhe jo né réndésiné artistike té festivalit. Institucioni i RTSH mund té
realizojé njé festival i cili nga piképamja artistike mund té tejkalojé dhe festivalet ndérkombétare
té mirénjohura dhe pse jo, por a éshté kjo gjé né proporcion me menaxhimin e duhur financiar.
Pér sa mé sipér observacioni nuk merret né konsideraté.

Né zérin Ledwall Display Floor 60m? + Led Display 120m2 duhet t& pérkojné me preventivin e
Skenografisé ku kérkohet Bazament pér Ledwall 250m? dhe Bazament pér Ledfloor 60m?. N& kété
rast éshté kérkuar bazament Ledwall 250m? pér mbulimin me Led Display 120 m?.

Sipas kontratés nr. 2800/2 Prot., dat€ 13.12.2023 t€ lidhur midis Radio Televizioni Shqiptar dhe
“A.”’sh.p.k. me NIPT L........ M, Neni 2, Pika 1 citohet:

“Shogéria i jep RTSH, né gézim té pérkohshém dhe kundrejt shpérblimit té pércaktuar né Nenin 4
té kontratés, Sistemet dhe shérbimet e méposhtme, té pérbéra nga pajisjet elektronike té integruara

s€ bashku me elementét pérbérés ndihmés, pérfshiré edhe shérbimin e Operimit (né vijim Sisteme
dhe shérbimi):”

- Audio set up salla
- Ndricim set up salla
- Ledwall Display Floor (60m2) + Led Display (120m?)

Sipas kontratés nr. 2800/2 Prot., daté 13.12.2023 t& lidhur midis Radio Televizioni Shqiptar dhe
“A.sh.p.k. me NIPT L........ M, neni 2, pika 1, citohet q€ jané t€ integruara s€ bashku me elementét
pérbérés ndihmés, qé do t€ thoté qé z€rat e pérfshira né€ zérin Skenografia né preventivin n€ lidhje
me bazamentet pér Ledwall dhe Ledfloor, Plex pér Ledfloor (t€ cilat jané té€ pérfshira né Ledwall
display floor dhe Led display), si dhe zéri Led Strip RGB ( i pérfshiré né zérin Ndri¢im set up
salla), n€ vlerén respektive 1,836,549 leké dhe 645,263 leké sipas kontratés té€ lidhur midis RTSH-
s€ dhe O.E. D. P. AL me nr. 2800/3 Prot., t€ jené t€ preventuar né ményré fiktive. Efekti financiar
né total né vlerén prej 2,481,812 leké pa TVSH pérbén dém ekonomik mbi Buxhetin e Shtetit. Sa
mé sipér né mospérputhje me kushtet e Kontratés me nr. 2800/3 Prot.

Né lidhje me sa sipér, éshté dérguar observacion nga pérfagésues té Radio Televizionit Shqiptar,
protokolluar né institucion me nr. 564/53, daté 12.06.2024 né té cilin né ményre té pérmbledhur
thuhet:

Pretendimi i subjektit (i pérmbledhur):

Ledwall-i pér Floor nuk éshté Ledwall pér mur.

Skeografia dhe "Ndri¢imi set-up salla" jan€ dy gjéra krejt t€ kundérta dhe t€ veganta. Skenografia
éshté térésia e elementéve artistiké, qé pérfshin ndri¢ime t€ ndryshme, grafika, instalime t€ médha,
pér té krijuar efekte vizuale n€ skené dhe pérreth saj. Kurse "ndrigimi set-up salla" pérbéhet nga
elementét e nevojshme t€ ndrigimit t€ cilat lidhen me kérkesat regjisoriale dhe pérdoren sipas njé
platforme t€ miré menduar regjisoriale dhe artistike. Ky pérfshin jo vetém ndri¢imin skenik por
edhe até€ té pjesé€ve t&€ ndryshme té€ sall€s, sipas frekuencave t€ parapércaktuara. Skenografia éshté
struktura vizuale e skenés, kurse ndricimi ploté€son kété strukturé pérmes shuméllojshmérisé sé
dritave.

Zgrat e preventivuara, pavarésisht ngjashméris€ né€ emértesa, jané elementé t€ dy sistemeve t&
ndryshme ku ¢donjéra prej tyre ka kryer funksionin e vet, pa iu mbivendosur n€ asnj€ rast njéra-
tjetrés, por pérkundrazi, duke plotésuar njéra tjetrén. Pér kété arsye edhe vlerat (n€ sasi apo ml)
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jan€ t€ ndryshme dhe nuk pérkojn€. Pérmes skenografisé krijohen dhe pércaktohen vendet —
strukturat - se ku do t€ duhen té vendosen — montohen — dritat ¢ ndri¢imit.

Nga ana tjetér, termi "Sistem" qé referohet né€ kontratén nr. 2800/2 prot., daté 13.12.2023 t&€ lidhur
midis Radio Televizioni Shqiptar dhe "A."sh.p.k. me NIPT L........ M, nuk ka t€ b&j€ n€ kuptimin
qé 1 referohen Grupi i Auditimit 'Sistem' kétu do té€ thoté sistemi audio dhe sistemi i ndri¢imit s¢
bashku me Sistemet Komanduese pérkatése té tyre, té cilat pérbéhen nga programe kompjuterike
dhe sisteme digjitale t€ dedikuara Pér kontrollin dhe komandimin e tyre, pérgjaté zhvillimit té
Festivalit.

Pér rrjedhojé, vlera prej 2,481,812 leké me tvsh, nuk mund t€ konsiderohet si dém ekonomik mbi
Buxhetin e Shtetit, pasi ajo nuk ka qgené fiktive, pérkundrazi. Secili prej elementéve, qofté
skenografiké, qoft€ ato té sistemeve audio dhe t€ ndricimit ka kryer funksionin e vet pérgjaté
zhvillimit t€ Festivalit dhe kjo vértetohet duke paré videogramet e Festivalit dhe jo pérmes leximit
té dokumenteve.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Grupi i auditimit pasi analizoi pretendimin e subjektit nuk u arrit
té sigurohen fakte dhe prova té reja.

Pér sa mé sipér observacioni nuk merret né konsideraté.

N¢ lidhje me zérin pagesa pér té ftuarit:

XVIII Pagesat pér té ftuarit 6,663,425.00 6,663,425.00
1 : Aktor person 1 250,000.00 250,000.00 250,000.00
2 : Aktor person 1 610,000.00 610,000.00 610,000.00
3 : Pianiste person 1 360,525.00 360,525.00 360,525.00
4 Kéngétare person 1 961,400.00 961,400.00 961,400.00
5 Kéngétar person 1 4,168,000.00 4,168,000.00 4,168,000.00
6 Kéngétare person 1 52,250.00 52,250.00 52,250.00
7 Aktor person 1 104,500.00 104,500.00 104,500.00
8 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00 52,250.00
9 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00 52,250.00

10 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00 52,250.00

Nga analizimi 1 zérave t€ mésipérm, u kérkuar dokumentacioni mbéshtetés né lidhje me
pérzgjedhjen dhe korrespondencén me t€ ftuarit e mé sipérm.

Grupi 1 auditimit konstatoi q€ pér t€ ftuarit, pjes€émarrés né realizimin e projektit artistik Festivali
1 Kéngés, nuk jepen detaje se si éshté béré pérzgjedhja e tyre. Gjithashtu nuk jepen detaje dhe si
jané pércaktuar vlerat pérkatése pér pagesén e té€ ftuarve té cilat variojné nga 52,500 leké deri né
4,168,000 leké me TVSH pér njé nat€. Duke gené se buxheti i miratuar éshté tejkaluar me vlerén
6,663,425 leké, si dhe duke vlerésuar se shpenzimet e kryera pér té ftuarit kané vlera gé nuk
shogérohen me njé argumentim konkret dhe shumeé té larta, vlera prej 6,663,425 leké konsiderohet
pérdorimi i fondeve publike pa ekonomicitet dhe eficencé. Sa mé sipér né mospérputhje me Nenin
8 “Pérgjegjshméria Menaxheriale”, Ligji nr. 10 296 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.

Né lidhje me sa sipér, éshté dérguar observacion nga pérfagésues té Radio Televizionit Shqipétar,
protokolluar né institucion me nr. 564/53, daté 12.06.2024 né té cilin né ményre té pérmbledhur
thuhet:

Pretendimi i subjektit (i pérmbledhur): N¢ téré korpusin ligjor g€ rregullon aktivitetin e RTSH-
s€ nuk ka asnjé parashikim se mbi c¢'metodologji apo proceduré duhet t& béhet njé studim i tillé.
N¢ fakt, asnjé prej dy anétaréve t& Grupit t€ Auditimit nuk ka gené ekspert 1 fushés s€ mediave
audiovizive dhe as i1 fushés kulturore-artisike g€ t€ mund t€ vlerésojé natyrén dhe réndésiné
artistike t€ nj€ Festivali, 1 cili, né fakt, 1 tejkalon kufijt€ kombétaré. Pa paragjykuar faktin se nuk
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ka asnjé detyrim ligjor pér t€ béré€ nj€ studim té till¢, njé studim 1 till€ €shté edhe objektivisht i
pamundur.

Me pérjashtim té shérbimeve nga subjekte t& treta tregtare, pér té cilat shté béré njé studim dhe
jané siguruar ofertat pérkatése, pér pjesén artistike ¢do gi€¢ pérzgjidhet n€ bazé t& kérkes€s dhe
ofertés qé pérfaqésojné nivelin artistik t& secilit pjesémarrés. Eshté krejt absurde, pér shembull, t&
pércaktosh se cfaré shpérblimi do t€ duhet pér nj€ t€ ftuar kéngétar dhe cfaré pér njé€ tjetér, q€ nuk
€shté kéngétar, por aktor. Dhe e njéjta gjé ndodh edhe pér ¢do artist apo bashképunétor tjetér.
Kihet parasysh se tarifa e pércaktuar, nuk nénkupton njé pages€ apo shpérblim té thjeshté, por
lidhet drejtpérdrejt me shfrytézimin e t€ drejtve té€ autorit dhe té€ drejtave té tjera t&€ lidhura me to,
me ané té té cilave vler€sohet puna e ¢do artisti krijues.

Duke pasur parasysh sa mé sipér, konstatohet edhe njé heré se anétarét e Grupit t€ Auditimit nuk
jané ekspertét e duhur pér t€ vlerésuar njé aktivitet t€ tillé artistik dhe pér rrjedhoj€, pérfundimet e
tyre né akt-konstatim jané té padrejta, t€ paargumentuara dhe mbi té gjitha t€ pabazuar né asnjé
ligj, akt nénligjor, apo akt rregullator.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Grupi i auditimit pasi analizoi pretendimi e subjektit rithekson
se grupi i auditimit nuk vleréson natyrén dhe réndésiné artistike té njé festivali, por pérdorimin,
menaxhimin dhe transparencén e fondeve té institucionit.

Pér sa mé sipér observacioni nuk merret né konsideraté.

Né lidhje me zérin akomodime pér té ftuarit:

XVII Akomodime pér té ftuarit 970,505.04
1 i Akomodim né hotel person 1 9 10,102.22 90,920.00
2 i Akomodim né hotel person 1 7 5,102.00 35,714.00
8 Akomodim né hotel person 1 2 5,102.00 10,204.00
4 i Akomodim né hotel person 1 7 8,061.14 56,428.00
5 i Akomodim né hotel person 1 10 3,224.50 32,245.00
6 i Akomodim né hotel person 1 1 126,530.00 126,530.00
7 i Akomodim né hotel person 1 1 126,530.00 126,530.00
8 : Akomodim né hotel person 1 7 5,102.00 35,714.00
9 i Akomodim né hotel person 1 7 8,746.29 61,224.00

10 i Akomodim né hotel person 1 1 142,856.00 142,856.00
11 : Akomodim né hotel person 1 2 2,296.00 4,592.00
12 : Akomodim né hotel person 1 2 2,551.00 5,102.00
13 : Akomodim né hotel person 1 2 8,061.00 16,122.00
14 Akomodim né hotel person 1 2 8,061.00 16,122.00
15 i Akomodim né hotel person 1 5 5,102.00 25,510.00
16 Akomodim né hotel person 1 2 5,102.00 10,204.00
17 : Akomodim né hotel person 9 9 19,387.56 174,488.04

Nga analizimi 1 zérave t€ mésipérm, u kérkuar dokumentacioni mbéshteté€s né lidhje me
pérzgjedhjen dhe klasifikimin e hoteleve pér akomodimin e t€ ftuarve.

Pér akomodimin e té ftuarve té Festivalit, Radio Televizioni Shqiptar ka lidhur marréveshje me K.
H. & T. me nr. 2299/15 Prot., daté 15.12.2023.

Marréveshja do té zbatohet pér bllokun e dhomave si mé poshté pér data nga data 14.12.2023-
23.12.2023.

Dhoma Standarde Teke 79 Euro/nata
Dhoma standarde dyshe 99 euro/nata
Executive Suite 104 euro/nata
Executive Suite dyshe 124 euro/nata
Presidential suite 700 euro/nata

Marréveshja e lidhur, me nr. 2299/15 Prot., daté 15.12.2023, rezulton pér 35 neté né total,
ndérkohé qé né preventivin e shpenzimeve jané 76 neté. Gjithashtu tarifat e vendosura né
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preventivin e shpenzimeve ndryshojné nga ato té marréveshjes. Pér akomodimin né hotel té netéve
té mbeturave né preventivin e shpenzimeve (41 neté) nuk ekziston marréveshje tjetér por vetém
fatura té sjella pér llogari té Radio Televizionit Shqiptar.

Gjithashtu nga preventivi i shpenzimeve konstatohen dhe shuma té shpenzuara né vlera té larta
pér akomodimin né hotel. si 142,856 leké/naté, 126,530 leké/naté, viera té cilat jané jo vetém qé
jané jashté vierave té pércaktuara né marréveshjen 2299/15 Prot., daté 15.12.2023 por edhe
dukshém jashté logjikés mesatares té tregut. Kéto veprime tregojné pér njé menaxhim jo té miré té
fondeve publike.

Pér akomodimin e t€ ftuarve té Festivalit, Radio Televizioni Shqiptar ka lidhur marréveshje me K.
H. & T. me nr. 2299/15 Prot., dat€ 15.12.2023. Nga auditimi u konstatua q€ pér pjes€marrés t&
caktuar kohézgjatja e qéndrimit né hotel éshté mé e madhe se 4 neté (neté qé pérkojné me
zhvillimin e festivalit). Personat e pérfshiré n€ preventivin e pagesave pér akomodimin né hotel,
jan€ punonjés té cilat kané€ punuar pér skenografiné e festivalit, t€ punésuar prané€ kompanisé D.
P. AL (kompania q¢ ka realizuar Skenografing).

Né kushtet e kontratés té lidhur midis RTSH dhe OE D. P. AL, nuk &shté pérfshiré zéri pér
akomodimin e punonjésve t&€ kompanis€ né hotel dhe pér kété arsye shpenzimet pér kété z€, nuk
duhej té ishin kryer nga fondet ¢ RTSH. Vlera e shpenzuar pér akomodimin e punonjésve prej
248,044 leké pa TVSH, pérbén dém ckonomik pér Buxhetin e Shtetit. Sa mé sipér né
mospérputhje me kushtet e Kontratés me nr. 2800/3 Prot..

Nga auditimi 1 marréveshjes s€ lidhur pér akomodimin e t€ ftuarve té Festivalit, midis Radio
Televizioni Shqiptar dhe K. H. & T, me nr. 2299/15 Prot., dat€¢ 15.12.2023, rezulton se kjo
marréveshje éshté lidhur pér 35 neté né total, ndérkohé g€ né preventivin e shpenzimeve jané 76
neté. Gjithashtu tarifat e vendosura né preventivin e shpenzimeve ndryshojné nga ato té
marréveshjes. Pér akomodimin né hotel t€ netéve t&€ mbeturave né preventivin e shpenzimeve (41
neté), nuk ekziston marréveshje tjetér por vetém fatura t€ sjella pér llogari t&€ Radio Televizionit
Shqiptar.

Gjithashtu nga preventivi i shpenzimeve konstatohen shpenzime né vlera té larta pér akomodimin
né hotel, té tilla si 142,856 leké/maté, 126,530 leké/naté, vlera té cilat jo vetém g€ jané jashté
vlerave té€ pércaktuara né marréveshjen 2299/15 Prot., daté 15.12.2023 por edhe dukshém jashté
logjikés mesatares té tregut. K&to veprime tregojné pér njé menaxhim jo t€ miré€ t€ fondeve publike.
Sa mé sipér n€ mospérputhje me Ligjin nr. 10 296 “Pér Menaxhimin Financiar Dhe Kontrollin”

Né lidhje me sa sipér, éshté dérguar observacion nga pérfagésues té Radio Televizionit Shqiptar,
protokolluar né institucion me nr. 564/53, daté 12.06.2024 né té cilin né ményre té pérmbledhur
thuhet:

Pretendimi i subjektit (i pérmbledhur): Konstatimet e mésipérme nuk qéndrojné, pasi si¢ edhe
éshté shpjeguar gjaté intervistave me Grupin e Auditimit, té ftuarit pércaktohen nga linja artistike
g€ ndjek Festivali. Prania e tyre €sht€ siguruar pérmes negociatave t€ vazhdueshme dhe
pjesémarrja e secilit prej tyre dokumentohet me ané t€ kontratés pérkatése t€ administruar edhe
nga Grupi 1 Auditimit.

Por, pér té kuptuar se si fillojn€, zhvillohen dhe mbyllen negociatat me té ftuarit né€ té tilla
evenimente, nevojitet njé ekspert 1 fushés g€ rregullon t€ drejtat e autorit dhe t€ drejtat e tjera té
lidhura me to, si dhe njé ekspert i fushés kulturore-artistike dhe i mediave audiovizive dhe, pér fat
té keq, asnjé prej 2 audituesve nuk ishté i till€. Ashtu si¢ grupi 1 audituesve kérkon persona eksperte
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népér procedura, duhet ge ne radhe te pare, ata vete te jene eksperte te fushés pér t€ béré kéto
konstatime dhe nga vete deklaratat e tyre, grupi 1 auditimit auditonte nje Radio Televizion pér here
te pare, cka pérforcon akoma edhe me shume faktin se ekspertiza e tyre éshté e pamjaftueshme pér
te identifikuar realisht funksionimin e RTSH-se.

Gjykimi i Grupit ti Auditimit se vlerat jané ti ekzagjeruara, nuk shogérohen me asnjé argument se
pse dhe, pér rrjedhojé, mbeten thjesht gjykim 1 tyre personal dhe pa vleré ligjore.

Po késhtu edhe pretendimi se jané shpenzuar mé shumé pér akomodime.

Duhet sqaruar se Festivali nuk duhet paré€ si njé event zgjat vetém 4 net, sa c'jané netét e Spektaklit,
por ai fillon koh€ mé pari, q¢ nga momenti i fillimi t€ konceptimit té idesé, por edhe i krijimit té
ideve t€ skeografisé€ etj., deri né fillimin e organizimit t& vérteté, pér pérgatitjen e Sallés dhe krejt
krijimin dhe realizimin e Skenografisé. Pér két€ arsye disa nga prej bashképunétoréve kané qené
té nevojshém pér té€ gené t& pranishém pér meé shumé se 4 netét e Festivalit.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Grupi i auditimit pasi analizoi pretendimi e subjektit rithekson
se grupi i auditimit nuk vleréson natyrén dhe réndésiné artistike té njé festivali, por pérdorimin,
menaxhimin dhe transparencén e fondeve té institucionit.

Pér sa mé sipér observacioni nuk merret né konsideraté.

Té ardhurat e gjeneruara nga zhvillimi i festivalit
Me daté 15.12.2023 é&shté nénshkruar kontrata e shérbimit me nr.2800/4 prot ,ndérmjet RTSH e
pérfagésuar nga drejtori i pérgjithshém A. P. dhe shoqérisé “V. t” sh.p.k e pérfagésuar nga
administratori A. K. Objekti i kontratés éshté bashk&punimi midis paléve, ku ofruesi i shérbimit
merr pérsipér t€ shesé bileta pér eventin e titulluar “Festivali 1 62 1 kéngés né RTSH, organizuar
nga klienti né datat 19-22 dhjetor 2023 né sallén e Pallatit t&é Kongreseve. Sipas kontratés se
sipércituar eventi parashikon té keté njé kapacitet prej rreth 1800 vende té cilat do té shiten sipas
¢mimeve vijuese:
- a)Nata e paré ,daté 19.12.2023 bileta me ¢mimin 1,000 leké/ 10 euro

b)Nata e dyté ,daté 20.12.20 bileta me ¢gmimin 1,000 leké/10 euro

c)Nata e treté, date 21.12.2023 bileta me ¢mimin 1500 leké/15 euro

d)Nata e katért, date 22.12.2023 bileta me ¢mim 2,000 leké&/20 euro

Sipas faturés tatimore nr. 2/2024 date 11.01.2024 Jklienti “V. ti” ka faturuar shumen né vlerén
2,880,007.49 leke me TVSH pér shitjen e biletave pér eventin “Festivali i 62 i kéngés ne
RTSIH”.

Artikujt e faturés:

Shitje bileta nata 1 “Fest 62” copé 268 vlera 223,332.44 leké pa TVSH.

Shitje bileta nata 2 “Fest 62” copé 484 vlera 403,331.72 leké pa TVSH.

Shitje bileta nata 3 “Fest 62” copé 544 vlera 680,000 leké pa TVSH.

Shitje bileta nata 4 “Fest 62” copé 656 vlera 1,093,342.08 leké pa TVSH.
Pika 4.4.1 e kontratés parashikon se “Cmimi i shérbimit do té llogaritet bazuar né vlerén e biletave
té shitura nga ofruesi i shérbimit. Klienti bie dakord té paguaje né formén e njé komisioni prej 6.5
% té ardhurave nga shitja e biletave”.

Sipas té dhénave nga sektori i financés jané kredituar né llogariné bankare t& RTSH-sé né total
2,692,807 leké, pér shitjen e biletave nga ofruesi i shérbimit ,shoqéria “V. T” sh.p.k.

Fage | 26




Me shkresén 2800/26 date 26.12.2023 u mbajt procesverbali “mbi shpérndarjen e ftesave dhe
shitjen e biletave té festivalit t&¢ 62 t€ kéngés né RTSH”. Procesverbali u mbajt nga E. T.
,koordinatore pér sallén, P. T. - Koordinatore pér protokollin, Drejtori i Pérgjithshém i RTSH-sé
A. P. dhe Administratorii“V. T.” A. K.

Sipas rakordimeve pér natén e paré
Vende né salle Vende te hequra nga Ftesa struktura drejtuese Total vende té shitura Vende té pashitura
skenografia dhe regjia dhe sponsor Vivere ticketing
2043 504 489 268 782
Pér natén e dyté
Vende né salle Vende té hequra nga Ftesa struktura drejtuese Total vende té shitura Vende té pashitura
skenografia dhe regjia dhe sponsor Vivere ticketing
2043 504 507 484 548
Pér natén e treté
Vende né salle Vende té hequra nga Ftesa struktura drejtuese Total vende té shitura Vende té pashitura
skenografia dhe regjia dhe sponsor “Vivere ticketing” sh.p.k
2043 504 591 544 404
Pér natén e katért
Vende né salle Vende té hequra nga Ftesa struktura drejtuese Total vende té shitura Vende té pashitura
skenografia dhe regjia dhe sponsor Vivere ticketing
2043 504 812 656 71

Né baze té dhénave nga dokumentacioni i vene né dispozicion numri total i vendeve pér shitje ka
gené 3757 vende ,numri total i ftesave 2399 ftesa, numri total i vendeve té pa shitura 1805 vende,
nga kjo duke zbritur numrin e ftesave, totali i biletave té shitura ka gene né masén 51.9 % e totalit
té biletave pér shitje, pér té katér netét e festivalit.

Pérsa i pérket numrit total té ftesave té dérguara (2399 ftesa), né dosjen e paragitur grupit té
auditimit ,nuk ka dokumentacion té administruar pér shpérndarjen e tyre.

Sipas kontratés 2800/4 daté 15.12.2023 pika 2.2.4 “Ofruesi i shérbimit ka liriné té zgjedhé ményrén
e shitjes sé biletave dhe ndarjen e tyre mes biletave gé ofrohen pérmes platformés online dhe
shitjes fizike pér té optimizuar shérbimin e shitjes ndaj klientéve duke pérfshire por pa u limituar
né: aplikacioni Vivere Ticketing; fagja e internetit Vivere ticketing; prané ¢do pike té autorizuar
nga ofruesi i shérbimit”.

Né kontratén e nénshkruar mes RTSH-s¢ dhe shoqérisé “V. t”,nuk &shté pércaktuar qarté numri i
biletave pér shitje, por vetém citohet qé “eventi parashikon té keté njé kapacitet prej 1800
vendesh”.

Grupit té auditimi nuk i jané véné né dispozicion dhe dokumentacioni né lidhje me ftesat drejtuar
strukturave drejtuese dhe sponsoreve, mbi ményrén e dérgimit dhe njoftimit té tyre.

T€ ardhura t€ tjera jané realizuar nga votimet e kryera nga qytetarét brenda dhe jashté Shqipérisé
pérkundrejt nj€ tarife t€ caktuar. Votimet kryhen me ané t€ SMS dhe ekzistojné marréveshje té
lidhura midis Radio Televizionit Shqiptar dhe kompanive telefonike si: V. A sh.a., O. A. sh.a.,
LP.K.O. T. sh.p.k. dhe V. K. T. sh.a.

Grupi 1 auditimit konstatoi q€ n€ Rregulloren e Projekteve Artistike dhe Filmike dhe né
Rregulloren e Festivalit t&€ Kéngés, nuk pércaktohet qarté gjurma e auditimit mbi dokumentimin e
proceseve g€ nga marrja e ofertave né€ treg, pércaktimin e fondit limit, pérzgjedhjen e operatoréve
dhe deri né lidhjen e kontratave. Gjithashtu né rregullore nuk pércaktohet roli dhe detyrat e grupit
té€ punés té ngritur pér menaxhimin dhe ndjekjen e zhvillimit té festivalit té kéngés. Sa mé sipér né
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mospérputhje me Pikén 5, Neni 23 Informacioni dhe komunikimi, Ligji nr. 10 296 “Pér
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.

Né lidhje me sa sipér, éshté dérguar observacion nga pérfaqésues té Radio Televizionit Shqipétar,
protokolluar né institucion me nr. 564/53, daté 12.06.2024 né té cilin né ményre té pérmbledhur
thuhet:

Pretendimi i subjektit (i pérmbledhur): Ndryshe nga sa pretendohet, Grupit t¢ Auditimi iu
vendos né dispozicion i gjithé dokumentacioni i nevojshém pér té arritur né€ njé konkluzion t&
bazuar. Shitja e biletave &shté béré sipas kontraté€s dhe né pérfundim t€ saj, palét kané nénshkruar
edhe proces-verbalin pérkatés.

Numri total i shitjeve te biletave qéndron tek kapaciteti total i Sall€s, por numri i shitjeve nuk
mund te pércaktohet shprehimisht ne kontrate, pasi askush nuk mund parapércaktojé numrin e
shitjeve te biletave t€ nj€ eventi. Ajo g€ €shté e réndésishme €shté se n€ pérfundim, numri i biletave
té shitura &shté pasqyruar né€ proces verbalin e mbajtur nga té dy palét dhe saktésohet né vlerén
monetare ge ka pérfituar RTSH nga kjo shitje.

Qéndrimi i grupit té auditimit: Grupi i auditimit pasi analizoi pretendimi e subjektit rithekson
se grupit té auditimit nuk i éshté véné né dispozicion dokumentacioni mbi ftesat drejtuar
strukturave drejtuese dhe sponsoreve. Ashtu si¢ nuk jané sjellé dhe gjaté fazave té observimit.
Pér sa mé sipér observacioni nuk merret né konsideraté.

IV. GJETIET DHE REKOMANDIMET

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga Auditimi: Me urdhrin nr. 96, daté 13.07.2023 té Drejtorit t&€ Pérgjithshém té€ RTSH,
€shté ngritur grupi i punés pér Festivalin e 62 té Kéngés né RTSH, né pérbérje té t€ cilit nuk ka
asnjé person specialist t€ fushés pér t€ garantuar hartimin e kérkesave teknike pér zhvillimin e
festivalit. Urdhri nuk pércakton detyra konkrete pér grupin e punés, pra né urdhér nuk pércaktohet
se nga kush do té kryhet hartimi 1 kérkesave teknike t€ skenografisé pér zhvillimin e festivalit.
Nga auditimit i Rregullores sé Festivalit t& 62 t€ Kéngés pér vitin 2023, si dhe Platformés
Regjisoriale dhe Artistike hartuar nga regjisori i festivalit z. P. K. dhe drejtori artistik i festivalit,
z. B. L., hartimi i kérkesave teknike, pjesé e platformés regjisoriale, nuk jané né kompetencat e
drejtorit artistik dhe té regjisorit té festivalit.

Nga intervistimi me anétarét grupit t€ punés, shqyrtimi dhe vlerésimi i hartimit t€ kérkesave
teknike, u konstatua se pérgatitja e skenografisé nuk &shté kryer nga grupi i punés. Anétarét e
grupit t€ punés, pér ¢éshtjet teknike té€ skenografisé, n€ kushtet kur nuk jané t€ hartuar nga ana e
tyre, nuk duhet t€ kishin pranuar dhe miratuar njé¢ dokument i cili €shté hartuar nga persona apo
subjekte té cilét nuk kan€é marrédhénie kontraktuale me RTSH.

Gjithashtu Rregullorja e Festivalit té 62 t€ Kéngés nuk éshté hartuar e ploté, pasi ka mangési né
pércaktimin e detyrave konkrete pér punonjésit, konkretisht nuk éshté parashikuar se cilét jané
personat pérgjegjés té cilét kané pér detyré hartimin e kérkesave teknike, pjesé e platformés
regjisoriale. Sa mé sipér né mospérputhje me Nenin 4 dhe 8 t€ Rregullores s¢ Festivalit 62 té
Kéngés né RTSH.

(Mé hollésisht trajtuar né fagen 16, té Projekt Raportit té Auditimit)

1.1 Rekomandimi: Nga Titullari i institucionit t& merren masat né té ardhmen gé, né zhvillimet e
projekteve artistike, té pérfshijné né grupet e punés eksperté té hartimit té kérkesave teknike dhe
té skenografiseé.
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1.2 Rekomandimi: Titullari i institucionit, Késhilli Drejtues, té marré masat pér pérfshirjen né
rregulloren pér organizimin e festivaleve té kéngés té detyrave dhe rolin e anétaréve té grupit
artistik, me géllim gé gartésimin e detyrave qé do té kryej secili anétar i grupit té punés.

Né vijimési
2. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i preventivit financiar t& shpenzimeve pér zhvillimin e
Festivalit t€ 62 t€ Kéngés, grupi 1 auditimit konstatoi se nuk ka transparencé se cila ishte rruga e
ndjekur nga institucioni pér marrjen e ofertave nga OE né treg. Grupit té auditimit nuk ju vu né
dispozicion dokumentacion mbi korrespondencén me OE, por vetém ofertat e dérguara nga disa
prej tyre. Nuk éshté e qgarté se si u informuan OE pér té paraqitur oferta prané RTSH-sé.
Edhe pse procesi 1 marrjes s€ ofertave, analizés sé tyre (pér shkak t&é numrit t€ madh t€ elementéve
pérbérés t& zérave pérkates), kérkon kohén e nevojshme, ashtu si¢ e kérkon kété koh€ dhe hartimi
1 preventivit t€ projektit artistik, konstatohet se 1 gjithé ky proces €shté béré brenda s€ njéjtés daté,
pra ofertat jané t& protokolluara né t&€ njéjtén daté me dérgimin e shkres€s pér miratimin e
preventivit prané Bordit t&€ Administrimit, dat€ 06.12.2023.
Gjithashtu preventivi final nuk &shté€ i detajuar dhe nuk shpjegohet se si u arrit t€ pércaktohen
vlerat pérkatése, mbi z€ra e projektit pér té cilét mungojné t€ dhénat kryesore qé€ pércaktojné vlerén
e tyre._Sa mé sipér né mospérputhje me Pikén 5, Neni 23 Informacioni dhe komunikimi, Ligji nr.
10 296 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Neni 18 Drejtori i Pérgjithshém i RTSH-sé,
Vendimi Nr. 98/2016 Pér Miratimin E Statutit Té Radio Televizionit Shqgiptar (RTSH)
(Mé hollésisht trajtuar né fagen 18, té Projekt Raportit t€ Auditimit)
2.1 Rekomandimi: Nga titullari i institucionit, personat pérgjegjés pér zhvillimin e projekteve
artistike, né lidhje me pércaktimin e fondeve té projekteve artistike, marrjen e ofertave né treg, té
kryet njé proceduré transparente dhe gjithépérfshirése duke adresuar sakté objektin e veprimtarisé
sé Operatoréve ekonomiké.

Né vijimési
3. Gjetje nga Auditimi: N& Rregulloren e Projekteve Artistike dhe Filmike dhe né Rregulloren e
Festivalit t&€ Kénggs, nuk pércaktohet qart€ gjurma e auditimit mbi dokumentimin e proceseve qé
nga marrja e ofertave né treg, pércaktimin e fondit limit, pérzgjedhjen e operatoréve dhe deri né
lidhjen e kontratave. Gjithashtu né€ rregullore nuk pércaktohet roli dhe detyrat e grupit t€ punés té
ngritur pér menaxhimin dhe ndjekjen e zhvillimit t&€ festivalit t&€ kéng€s. Sa mé sipér né
mospérputhje me Pikén 5, Neni 23 Informacioni dhe komunikimi, Ligji nr. 10 296 “Pér
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”
(Mé hollésisht trajtuar né fagen 28, té Projekt Raportit té Auditimit)
3.1 Rekomandimi: Késhilli Drejtues, Titullari i Institucionit, Bordi i Administrimit, gjaté hartimit
té Rregullores s€ Festivalit t& Kéngés, t& pércaktojé rrugén qé duhet t€ ndiget mbi marrjen e
ofertave né treg, pérllogaritjen e fondit pér zhvillimin e projekteve artistike, me qéllim sigurimin
e transparencés né pércaktimin e kostove dhe realizimin e kostove t€ detajuara pér projektet
artistike.

Menjéheré

C. MASA SHPERBLIM DEMI

Bazuar né ligjin nr. 154/2014, dat€ 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té
Larté té Shtetit” neni 15 “Té drejtat dhe detyrat e KLSH-s&”, germa (b) dhe (c), si dhe mbéshtetur
né ligjin nr. 44/2015, daté 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative né Republikén e
Shqipérisé” nenet 98-102, Titullari i institucionit né bashképunim me népunésin zbatues, me
géllim kérkimin pér shpérblimin e démit, té nxirren aktet administrative pérkatése dhe té kérkohet
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né rrugé ligjore, duke ndjekur té gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e
tjera né té gjitha shkallét e gjykimit, me géllim shpérblimin e démit né vlerén 3,002,114 leké pa
TVSH sipas gjetjeve dhe rekomandimeve té trajtuara mé poshté:

1. Gjetje nga Auditimi: Pér akomodimin e t& ftuarve t€ Festivalit, Radio Televizioni Shqiptar ka
lidhur marréveshje me “K. H. & T” me nr. 2299/15 Prot., daté¢ 15.12.2023. Nga auditimi u
konstatua q€ pér pjes€émarrés t€ caktuar kohézgjatja e qéndrimit né hotel éshté mé e madhe se 4
neté (neté qé pérkojné me zhvillimin e festivalit). Personat e pérfshiré né preventivin e pagesave
pér akomodimin né hotel, jané punonjés té€ cilat kan€ punuar pér skenografiné e festivalit, t&
punésuar prané kompanisé€ “D. P. AL” (kompania g€ ka realizuar Skenografing).

Né kushtet e kontratés t&€ lidhur midis RTSH dhe OE “D. P. AL”, nuk &shté pérfshiré zéri pér
akomodimin e punonjésve t€ kompanis€ n€ hotel dhe pér kété arsye shpenzimet pér kété z€, nuk
duhej té ishin kryer nga fondet ¢ RTSH. Vlera e shpenzuar pér akomodimin e punonjésve prej
248,044 leké pa TVSH, pérbén dém ekonomik pér Buxhetin e Shtetit. Sa mé sipér né mospérputhje
me kushtet e kontratés nr. 2800/3 Prot. Daté 13.12.2023.

(Mé hollésisht trajtuar né fagen 26, té Projekt Raportit t€ Auditimit)

1.1 Rekomandimi: Titullari i institucionit, t&€ marré t€ gjitha masat e duhura ligjore, pér kthimin
e vlerés prej 248,044 leké pa TVSH nga OE “D. P. AL”, si vleré€ e pérfituar jashté marrédhénieve
kontraktuale, si dhe té analizojé dhe nxjerré pérgjegjésité pér kété parregullsi.

Menjéheré
2. Gjetje nga Auditimi: N& preventivin e projektit pér zhvillimin e festivali jané pérfshiré mallra
si z€ra mé vete, ndérkohé qé jan€ elementé pérbérés t€ shérbimit, duke krijuar mbivendosje né
preventiv. Konkretisht zérat e méposhtém:
Kavallota, copé 200 me vleré 213,339 leké pa TVSH, tuba fi 48, ml 100 me vleré€ 58,919 leké pa
TVSH, jan€ materiale pérbérés té cilét shérbejné pér realizimin e skenografisé, pra jané pjesé e
shérbimit i cili éshté paguar njéheré nga RTSH dhe né kété ményré, nuk mund té pérfshihen si té
ndaré n€ preventivin e projektit artistik si mall mé vete. Pér sa mé sipér vlera prej 272,258 leké pa
TVSH konsiderohet dém ekonomik pér buxhetin e shtetit. Sa mé sipér né mospérputhje me kushtet
e kontratés nr. 2800/3 Prot. Daté 13.12.2023.
(Mé hollésisht trajtuar né fagen 22, té Projekt Raportit t€ Auditimit)
2.1 Rekomandimi: Titullari i institucionit, t€ marré t€ gjitha masat e duhura ligjore pér kthimin e
vlerés prej 272,258 leké pa TVSH nga OE “D. P. AL”, si dhe té€ analizojé dhe nxjerré pérgjegjésité
pér kété parregullsi.

Menjéheré
3. Gjetje nga Auditimi: Sipas kontratés nr. 2800/2 Prot., daté 13.12.2023 té lidhur midis Radio
Televizioni Shqiptar dhe “A.S.V.L.” sh.p.k. me NIPT L........ M, neni 2, pika 1, citohet g€ jané té
integruara s€ bashku me elementét pérbérés ndihmés, qé do té thoté qé zérat e pérfshira né€ z&rin
Skenografia n€ preventivin né lidhje me bazamentet pér Ledwall dhe Ledfloor, Plex pér Ledfloor
(t€ cilat jané té€ pérfshira né Ledwall display floor dhe Led display), si dhe zéri Led Strip RGB ( 1
pérfshiré n€ zE€rin Ndri¢im set up salla), né vlerén respektive 1,836,549 leké dhe 645,263 leké sipas
kontratés t€ lidhur midis RTSH-sé dhe O.E. “D. P. AL” me nr. 2800/3 Prot., t€ jené t€ preventuar
né ményré fiktive. Efekti financiar né€ total né vlerén prej 2,481,812 leké pa TVSH pérbén dém
ekonomik mbi Buxhetin ¢ Shtetit. Sa mé sipér né mospérputhje me kushtet e kontratés nr. 2800/3
Prot. Daté 13.12.2023.
(Mé hollésisht trajtuar né fagen 22, té Projekt Raportit t& Auditimit)
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3.1 Rekomandimi: Titullari i institucionit, t€ marré t€ gjitha masat e duhura ligjore pér kthimin e
vlerés prej 2,481,812 leké pa TVSH nga O.E. “D. P. AL” si dhe té analizojé dhe nxjerré
pérgjegjésité pér kété parregullsi.

Menjéheré

D. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE KONSTATUARA NE
ADMINISTRIMIN E_FONDEVE PUBLIKE DHE PER MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga Auditimi: N¢ parashikimin e buxhetit pér vitin 2023 pér projektin artistik Festivali
1 Kénggs vlera €shté 47,000,000 leké, ndérkohé q€ vlera e miratuar nga Késhilli Drejtues éshté
60,000,000 leké. Si argumentim mbi rritjen e fondit prej 13,000,000 leké, K&shilli Drejtues jep
normén e inflacionit.

Nga té dhénat zyrtare t& Bankés sé Shqipéris€ norma e inflacionit, pér vitin 2023 mesatarisht éshté
4.8%, qé€ pér vlerén e mésipérme té buxhetit prej 47,000,000 leké, fondi pér realizimin e projektit
artistik Festivali 1 Kéngés, duhej té ishte né vlerén 49,256,000 leké (2,256,000 leké shtesé
inflacioni). Diferenca prej 10,744,000 leké (13,000,000-2,256,000), e cila é&shté rritje e
paargumentuar e vlerés sé projektit artistik, konsiderohet si fond i1 pérdorur pa ekonomicitet. Sa
mé sipér né mospérputhje me Neni 8 “Pérgjegjshméria Menaxheriale”, Ligji nr. 10 296 “Pér
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin™.

(Mé hollésisht trajtuar né fagen 20, té Projekt Raportit té Auditimit)

1.1 Rekomandimi: Titullari i institucionit, Bordi i Administrimit, Késhilli Drejtues, té ndérpresé
praktikat e hartimit dhe miratimit té projekteve artistike me vlera financiare t€ paargumentuara,
me qéllim pérdorimin e fondeve publike me eficencé, ekonomicitet, efektivitet dhe t€ mos cenimit
té burimeve financiare nga zérat e tjeré té planifikuar n€ buxhetin e institucionit.

Menjéheré
2. Gjetje nga Auditimi:
2.1 Grupi i auditimit konstatoi q& pér t€ njéjtén sallé qé éshté pérdorur dhe vitet e kaluara pér
zhvillimin dhe realizimin e projektit artistik, pér z€rin “ndri¢cim set up salla”, shpenzimet jané né
vlerén 3,991,995 leké me TVSH (rreth 3 heré mé té€ lart€ se vlera e kétij zéri né vitin paraardhés).
Nga ana e autoriteti kontraktor jané situacionuar edhe zéra si:
Steady Cam+ Operator
Gimbal + Kamera
Gimbal + Operator, t€ cilét jané né€ vlerén 936,000 leké me tvsh, té cilét mund t€ mbuloheshin nga
ana e punonjésve t€ institucionit, pasi ekzistojné kapacitetet profesionale pér két€ shérbim.
Efekti negativ financiar né vlerén totale prej 4,106,663 leké pa tvsh pérbén pérdorim té fondeve
publike pa ekonomicitet eficencé efektivitet nga RTSH.
2.2 Grupi 1 auditimit konstatoi q€ pér té€ ftuarit, pjesémarrés né realizimin e projektit artistik
Festivali 1 Kénggs, nuk jepen detaje se si €shté béré pérzgjedhja e tyre. Gjithashtu nuk jepen detaje
dhe si jané pércaktuar vlerat pérkatése pér pagesén e té ftuarve té cilat variojné nga 52,500 leké
deri né 4,168,000 leké me TVSH pér njé naté. Duke gené se buxheti i miratuar éshté tejkaluar me
vlerén 6,663,425 leké, si dhe duke vlerésuar se shpenzimet e kryera pér té ftuarit kané vlera qé nuk
shogérohen me njé argumentim konkret dhe shumé té larta, vlera prej 6,663,425 leké konsiderohet
pérdorimi i fondeve publike pa ekonomicitet dhe eficencé.
2.3 Nga auditimi 1 marréveshjes sé lidhur pér akomodimin e t€ ftuarve té Festivalit, midis Radio
Televizioni Shqiptar dhe “K. H. & T.”, me nr. 2299/15 Prot., dat€¢ 15.12.2023, rezulton se kjo
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marréveshje éshté lidhur pér 35 neté né total, ndérkohé g€ né preventivin e shpenzimeve jané 76
net€. Gjithashtu tarifat e vendosura né preventivin e shpenzimeve ndryshojné nga ato té
marréveshjes. Pér akomodimin né hotel t€ netéve t&€ mbeturave né preventivin e shpenzimeve (41
net€), nuk ekziston marréveshje tjetér por vetém fatura té sjella pér llogari t€ Radio Televizionit
Shqiptar.

Gjithashtu nga preventivi i shpenzimeve konstatohen shpenzime né vlera té larta pér akomodimin
né hotel, t€ tilla si 142,856 leké/naté, 126,530 leké/nat€, vlera té cilat jo vetém qé jané jashté
vlerave t€ pércaktuara né marréveshjen 2299/15 Prot., dat€ 15.12.2023 por edhe dukshém jashté
logjikés mesatares t€ tregut. K&éto veprime tregojné pér njé menaxhim jo t€ miré t€ fondeve publike.
Sa mé sipér né mospérputhje me Neni 8 “Pérgjegjshméria Menaxheriale”, Ligji nr. 10 296 “Pér
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”.

(Mé hollésisht trajtuar né fagen 23, té Projekt Raportit t€ Auditimit)

2.1 Rekomandimi: Titullari i institucionit, Bordi i Administrimit, Ké&shilli Drejtues, gjaté
menaxhimit t€ fondeve t& institucionit, t€ marré n€ konsideraté pérdorimin e tyre me ekonomicitet,
eficencé dhe efektivitet.

Menjéheré dhe né vijimési

ANEKSE
Aneksi nr.1: Preventivi i projektit pér organizimin e Festivalit té 62 t& Kéngés né RTSH.
Tabela nr.1 Preventivi fillestar

Nr.A6:J188 | Pérshkrimi | Njésia | Sasia ké’r\':gélve d’i\:re:vle | I\é:g;j?si Shuma né leké
| Kéngét pjesémarrése konkurruese 7,575,000.00
1 Kompozitori (autori i kompozimit muzikor té kéngés) person 31 100,000.00 3,100,000.00
2 Poeti (autori i tekstit t& kéngés) person 31 40,000.00 1,240,000.00
3 Kéngétari (artisti interpretues i kéngés jo debutant) person 15 90,000.00 1,350,000.00
4 Kéngétari (artisti interpretues i kéngés debutant) person 16 50,000.00 800,000.00
5 Pérgatitja e partiturave té kéngés kéngé 31 29,000.00 899,000.00
6 Orkestrimi i kéngés origjinale person 31 6,000.00 186,000.00
I Anétarét e Band-it Muzikor & té tjeré 3,611,000.00
1 Instrumentist né bateri akustike person 1 230,000.00 230,000.00
2 Instrumentist né perkusison person 1 230,000.00 230,000.00
3 Instrumentist né kitaré bass person 1 230,000.00 230,000.00
4 Instrumentist né kitaré elektrike person 1 230,000.00 230,000.00
5 Instrumentist né kitaré akustike person 1 230,000.00 230,000.00
6 Instrumentist né tastieré person 1 230,000.00 230,000.00
7 Instrumentist né piano person 1 230,000.00 230,000.00
8 Drejtues i Band-it Muzikor person 1 300,000.00 300,000.00
9 Vokal shogérues person 3 69,000.00 207,000.00
10 Koncertmaester i grupit té vokaleve shogéruese person 1 80,000.00 80,000.00
11 Instrumentisté té Orkestrés Sinfonike t&é RTSH person 36 19,000.00 684,000.00
12 Dirigjenti person 1 11 4 10,000.00 110,000.00
13 Dirigjenti person 1 8 4 10,000.00 80,000.00
14 Dirigjenti person 1 6 4 10,000.00 60,000.00
15 Dirigjenti person 1 10 4 10,000.00 100,000.00
16 Dirigjenti person 1 9 4 10,000.00 90,000.00
17 Dirigjenti person 1 8 4 10,000.00 80,000.00
18 Dirigjenti person 1 2 4 10,000.00 20,000.00
19 Dirigjenti person 1 3 4 10,000.00 30,000.00

20 Dirigjenti person 1 2 4 10,000.00 20,000.00
21 Dirigjenti person 1 2 4 10,000.00 20,000.00
22 Dirigjenti person 1 1 4 10,000.00 10,000.00
23 Dirigjenti person 1 1 4 10,000.00 10,000.00
24 Dirigjenti pér kéngé shtesé person 1 10 4 10,000.00 100,000.00
11 Stafi artistik dhe administrativ 6,259,400.00
1 Skenari person 1 250,000.00 250,000.00
2 Drejtori i Festivalit person 1 0.00

3 Regjia person 1 600,000.00 600,000.00
4 Drejtori Artistik person 1 500,000.00 500,000.00
5 Drejtori i Imazhit person 1 100,000.00 100,000.00
6 Prezantues person 1 1,000,000.00 1,000,000.00
7 Prezantues person 1 1,808,600.00 1,808,600.00
8 Prezantues person 1 540,800.00 540,800.00
9 Prezantues person 1 70,000.00 70,000.00
10 Kostumograf person 1 40,000.00 40,000.00
11 Producent muzikor person 2 500,000.00 1,000,000.00
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12 Redaktor muzike person 1 100,000.00 100,000.00
13 Redaktor muzike person 1 100,000.00 100,000.00
14 Drejtor kreativ person 1 150,000.00 150,000.00
15 Noteri publik person 0 - 0.00
\Y Stafi realizues 1,835,000.00
1 Kryekoordinator person 1 100,000.00 100,000.00
2 Asistent Regjisori i paré person 1 100,000.00 100,000.00
3 Asistent Regjisori i dyté person 1 80,000.00 80,000.00
4 Koordinator Regjie pér kéngét person 1 80,000.00 80,000.00
5 Pérgjegjési i Paré i Skenés person 1 615,000.00 615,000.00
6 Koordinator Regjie pér grafikén person 1 80,000.00 80,000.00
7 Koordinator person 1 80,000.00 80,000.00
8 Punétor Skene person 1 0.00
9 Asistent koordinativ person 2 50,000.00 100,000.00
10 Drejtor organizativ person 1 400,000.00 400,000.00
11 Pérgjegjés prodhimi person 1 200,000.00 200,000.00
\ Stafi teknik 1,331,862.00
1 Asistent i mjeshtri té zérit pér TV person 1 23,000.00 23,000.00
2 Pérgjegjési i Paré i Transmetimit person 1 61,500.00 61,500.00
3 Karelist person 1 40,000.00 40,000.00
4 Operator Gimbal RTSH person 2 8 5,000.00 80,000.00
5 Kranist RTSH person 1 8 40,000.00 320,000.00
6 Kameramané person 8 30,000.00 240,000.00
7 Operatoré person 2 25,000.00 50,000.00
8 Dronist + Dron + Montazh té materialeve té dronit person 1 344,862.00 344,862.00
9 Fotograf person 1 40,000.00 40,000.00
10 Montazhier person 2 40,000.00 80,000.00
11 Media sociale person 3 7,500.00 22,500.00
12 Videograf person 1 4 30,000.00 30,000.00
VI Skenografia 14,586,326.00
VIl Qiraja e Sallés sé Koncerteve té Pallatit t&€ Kongreseve 3,375,000.00
1 Salla e Koncerteve (dité aktiviteti) sallé 1 4 540,000.00 2,160,000.00
2 Salla e Koncerteve Prova sallé 1 8 135,000.00 1,080,000.00
3 Salla Ovale sallé 1 4 33,750.00 135,000.00
VI Mjete me gira 21,085,145.00
1 Audio set up salla njési+perso_| | | | 2,595,110.00 2,595,110.00
2 Ndricim set up salla njési+perso_| [ | | 6,942,600.00 6,942,600.00
3 Ndricim tuba led Matrix njési+perso | [ [ [ 1,033,200.00 [ 1,033,200.00
4 Ledéall Display Floor 60 m2 + Led Display 120 njési+perso 3,654,000.00 3,654,000.00
5 Audio Set up prova njési+perso 907,200.00 907,200.00
6 Efekte speciale njési+perso 954,000.00 954,000.00
7 Operator + Operator Transmetimi Person 2 1,092,000.00 1,092,000.00
8 Kran 15m + Kranist njési+perso 1 6 84,000.00 504,000.00
Steady Cam + Operator njési+perso 1 6 60,000.00 360,000.00
Gimbal + operator njési 1 6 48,000.00 288,000.00
Lente 4.8 copé 2 9 20,000.00 180,000.00
Gimbal + Operator njési+perso 1 7 41,005.00 287,035.00
Regji HD njési+perso 1 8 286,000.00 2,288,000.00
Komisioni pérzgjedhés i kéngéve 150,000.00
Anétari i komisionit pérzgjedhés té kéngéve | person | 6 | 31 | | 25,000.00 150,000.00
X Juria e Festivalit 700,000.00
1 Anétarét e Jurisé Profesioniste | person | 10 | 31 | 4 | 60,000.00 600,000.00
2 Kryetar Jurie | person | 1 | 31 | 4 | 100,000.00 100,000.00
Xl Kupat e Festivalit 515,000.00
1 Kupa pér cmimin e paré té Festivalit copé 1 100,000.00 100,000.00
2 Kupa pér cmimin e dyté té Festivalit copé 1 100,000.00 100,000.00
3 Kupa pér cmimin e treté t& Festivalit copé 1 100,000.00 100,000.00
4 Kupa pér gmimin e Kritikés copé 1 100,000.00 100,000.00
5 Kupa pér cmimin Artisti mé i Miré Debutant copé 1 100,000.00 100,000.00
6 Pjata Fituesi i Pérfagésimit né Eurovision 2024 copé 1 15,000.00 15,000.00
Xl Cmimet e Festivalit 1,176,480.00
1 Cmimi i Paré njési 1 470,590.00 470,590.00
2 Cmimi i Dyté njési 1 294,120.00 294,120.00
3 Cmimi i Treté njési 1 176,470.00 176,470.00
4 Cmimi i Kritikés njési 1 117,650.00 117,650.00
5 Cmimi Artisti mé i Miré Debutant njési 1 117,650.00 117,650.00
pdll] Security 200,000.00
1 Security person | 10 | | 20,000.00 200,000.00
XIV Arranzhuesi muzikor i kéngés qé interpretohet né Festival 1,800,000.00
1 Arranzhimi muzikor | kéngéve kénge | 30 | 30 | | 60,000.00 1,800,000.00
XV Honorare pér té ftuarit kéngétaré né natén e treté 706,000.00
1 Honorare pér kéngétarét, qé interpretojné né natén e treté | person | 20 | | 35,300.00 706,000.00
XVI Bileta udhétimi avioni + trageti pér té ftuarit 1,319,805.00
1 Tiran-Bologna-Tirane person 1 51,052.00 51,052.00
2 Stamboll-Tirané-Stamboll person 1 80,000.00 80,000.00
3 Stamboll-Tirané-Stamboll person 1 80,000.00 80,000.00
4 Chicago-Tirané-Chicago person 1 220,000.00 220,000.00
5 Paris-Tirané-Paris person 1 71,000.00 71,000.00
6 Romé-Tirané-Romé person 1 20,000.00 20,000.00
7 Romé-Tirané-Romé person 1 20,900.00 20,900.00
8 Romé-Tirané-Romé person 1 21,000.00 21,000.00
9 Bileté person 1 30,000.00 30,000.00
10 Romé-Tirané-Romé person 1 24,000.00 24,000.00
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11 Romé-Tirané-Romé person 1 24,000.00 24,000.00
12 Athiné-Tirané-Athiné person 1 25,700.00 25,700.00
13 Bari-Tirané-Bari person 1 30,723.00 30,723.00
14 Bileté person 1 81,220.00 81,220.00
15 Bileté person 1 60,000.00 60,000.00
16 Bileté person 1 81,220.00 81,220.00
17 Bileté person 1 24,770.00 24,770.00
18 Bileté person 1 22,070.00 22,070.00
19 Bileté person 1 32,800.00 32,800.00
20 Barceloné-Tirané-Kopenhagen person 1 31,350.00 31,350.00
21 Paris-Tirané-Paris person 1 71,000.00 71,000.00
22 Paris-Tirané-Paris person 1 71,000.00 71,000.00
23 Berlin-Tirané-Berlin person 1 75,000.00 75,000.00
24 Paris-Tirané-Paris person 1 71,000.00 71,000.00
XVII Akomodime pér té ftuarit 2,025,280.00
1 Akomodim né hotel person 1 9 16,130.00 145,170.00
2 Akomodim né hotel person 1 7 6,000.00 42,000.00
3 Akomodim né hotel person 1 2 6,000.00 12,000.00
4 Akomodim né hotel person 1 14 6,000.00 84,000.00
5 Akomodim né hotel person 1 10 6,000.00 60,000.00
6 Akomodim né hotel person 1 1 88,850.00 88,850.00
7 Akomodim né hotel person 1 1 88,850.00 88,850.00
8 Akomodim né hotel person 1 15 6,000.00 90,000.00
9 Akomodim né hotel person 1 7 6,000.00 42,000.00
10 Akomodim né hotel person 1 7 6,000.00 42,000.00
11 Akomodim né hotel person 1 1 99,930.00 99,930.00
12 Akomodim né hotel person 1 2 6,000.00 12,000.00
13 Akomodim né hotel person 1 2 6,000.00 12,000.00
14 Akomodim né hotel person 1 14 16,130.00 225,820.00
15 Akomodim né hotel person 1 14 16,130.00 225,820.00
16 Akomodim né hotel person 1 2 18,900.00 37,800.00
17 Akomodim né hotel person 1 2 16,130.00 32,260.00
18 Akomodim né hotel person 1 2 16,130.00 32,260.00
19 Akomodim né hotel person 1 2 16,130.00 32,260.00
20 Akomodim né hotel person 3 2 6,000.00 36,000.00
21 Akomodim né hotel person 1 5 6,000.00 30,000.00
22 Akomodim né hotel person 1 2 16,130.00 32,260.00
23 Akomodim né hotel person 9 9 6,000.00 486,000.00
24 Akomodim né hotel person 1 6 6,000.00 36,000.00
XVII Pagesat pér té ftuarit 7,406,925.00
1 Aktor person 1 250,000.00 250,000.00
2 Aktor person 1 610,000.00 610,000.00
3 Pianiste person 1 360,525.00 360,525.00
4 Kéngétare person 1 961,400.00 961,400.00
5 Kéngétar person 1 4,807,000.00 4,807,000.00
6 Kéngétare person 1 52,250.00 52,250.00
7 Kéngétare person 1 104,500.00 104,500.00
8 Aktor person 1 104,500.00 104,500.00
9 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
10 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
11 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
XIX Pastrimi 300,000.00
1 Pastrues person | 10 | 30,000.00 300,000.00
XX Uniforma Orkestra 180,000.00
1 Qera kémisha/xhaketa meshkuj copé [ 16 4 | 5,000 80,000.00
2 Qera kémisha/xhaketa femra copé [ 20 4 [ 5,000 100,000.00
XXI Uniforma Stafi 180,000.00
1 Bluza té stampuara copé [ 200 [ 900 180,000.00
XXI1 Dekori Backstage 500,000.00
XXIN Printime 600,000.00
XXIV Festa e mbylljes 500,000.00
XXV Dieta 425,000.00
1 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
2 Kéngeétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
3 Kéngeétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
4 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
5 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
6 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
7 Kéngeétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
8 Kéngeétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
9 Kéngeétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
10 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
11 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
12 Kéngétar person 1 14 5,000.00 70,000.00
13 Kompozitori person 1 6 2,500.00 15,000.00
14 Kéngeétar person 1 2 2,500.00 5,000.00
15 Kéngeétar person 1 2 2,500.00 5,000.00
XXVI Grimi 600,000.00
1 Shérbim grim + parukier i jashtém person | 4 [ 100,000.00 400,000.00
2 Aksesor Grim njési [ 4 [ 200,000.00 200,000.00
XXVII Administrative 34,000.00
1 Boje printeri copé 5 4,000.00 20,000.00
2 Dosje copé 20 500.00 10,000.00
3 Dosje skaleté pér prezantuesit copé 20 200.00 4,000.00
XXVINI Catering 50,000.00
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1 | Catering | njési | 50,000.00 | 50,000.00 |
| XXIX | Fondi Rezervé | 3,588,865.00 |

Tabela nr.2 Preventivi i ndryshuar

Nr.A6:J18 . e - Sasi Nr. i Nr.i Vlera né Shuma né
8 el il | fEsiE | a | kéngéve | ditéve | leké/njési leké
| Kéngét pjesémarrése konkurruese 7,085,000.00
1 Kompozitori (autori i kompozimit muzikor té kéngés) person 31 90,000.00 2,790,000.00
2 Poeti (autori i tekstit té kéngés) person 31 40,000.00 1,240,000.00
3 Kéngétari (artisti interpretues i kéngés jo debutant) person 14 80,000.00 1,120,000.00
4 Kéngétari (artisti interpretues i kéngés debutant) person 17 50,000.00 850,000.00
5 Pérgatitja e partiturave té kéngés kéngé 31 29,000.00 899,000.00
6 Orkestrimi i kéngés origjinale person 31 6,000.00 186,000.00
1 Anétarét e Band-it Muzikor & té tjeré 3,584,000.00
1 Instrumentist né bateri akustike person 1 230,000.00 230,000.00
2 Instrumentist né perkusison person 1 230,000.00 230,000.00
3 Instrumentist né kitaré bass person 1 230,000.00 230,000.00
4 Instrumentist né kitaré elektrike person 1 230,000.00 230,000.00
5 Instrumentist né kitaré akustike person 1 230,000.00 230,000.00
6 Instrumentist né tastieré person 1 230,000.00 230,000.00
7 Instrumentist né piano person 1 230,000.00 230,000.00
8 Drejtues i Band-it Muzikor person 1 300,000.00 300,000.00
9 Vokal shogérues person 3 60,000.00 180,000.00
10 Koncertmaester i grupit té vokaleve shogéruese person 1 80,000.00 80,000.00
11 Instrumentisté té Orkestrés Sinfonike t&¢ RTSH person 36 19,000.00 684,000.00
12 Dirigjenti person 1 11 4 10,000.00 110,000.00
13 Dirigjenti person 1 8 4 10,000.00 80,000.00
14 Dirigjenti person 1 6 4 10,000.00 60,000.00
15 Dirigjenti person 1 10 4 10,000.00 100,000.00
16 Dirigjenti person 1 9 4 10,000.00 90,000.00
17 Dirigjenti person 1 8 4 10,000.00 80,000.00
18 Dirigjenti person 1 2 4 10,000.00 20,000.00
19 Dirigjenti person 1 3 4 10,000.00 30,000.00
20 Dirigjenti person 1 2 4 10,000.00 20,000.00
21 Dirigjenti person 1 2 4 10,000.00 20,000.00
22 Dirigjenti person 1 1 4 10,000.00 10,000.00
23 Dirigjenti person 1 1 4 10,000.00 10,000.00
24 Dirigjenti pér kéngé shtesé person 1 10 4 10,000.00 100,000.00
11 Stafi artistik dhe administrativ 5,839,400.00
1 Skenari person 1 250,000.00 250,000.00
2 Drejtori i Festivalit person 1 0.00
3 Regijia person 1 600,000.00 600,000.00
4 Drejtori Artistik person 1 300,000.00 300,000.00
5 Drejtori i Imazhit person 1 50,000.00 50,000.00
6 Prezantues person 1 850,000.00 850,000.00
7 Prezantues person 1 1,808,600.00 1,808,600.00
8 Prezantues person 1 540,800.00 540,800.00
9 Prezantues person 1 70,000.00 70,000.00
10 Kostumograf person 1 40,000.00 40,000.00
11 Producent muzikor person 2 500,000.00 1,000,000.00
12 Redaktor muzike person 1 100,000.00 100,000.00
13 Redaktor muzike person 1 80,000.00 80,000.00
14 Drejtor kreativ person 1 150,000.00 150,000.00
15 Noteri publik person 0 - 0.00
\Y Stafi realizues 1,350,000.00
1 Kryekoordinator person 1 100,000.00 100,000.00
2 Asistent Regjisori i paré person 1 100,000.00 100,000.00
3 Asistent Regjisori i dyté person 1 80,000.00 80,000.00
4 Koordinator Regjie pér kéngét person 1 80,000.00 80,000.00
5 Pérgjegjési i Paré i Skenés person 1 150,000.00 150,000.00
6 Koordinator Regjie pér grafikén person 1 60,000.00 60,000.00
7 Koordinator person 1 80,000.00 80,000.00
8 Punétor Skene person 1 0.00
9 Asistent koordinativ person 2 50,000.00 100,000.00
10 Drejtor organizativ person 1 400,000.00 400,000.00
11 Pérgjegjés prodhimi person 1 200,000.00 200,000.00
\ Stafi teknik 1,287,000.00
1 Asistent i mjeshtri t& zérit pér TV person 1 23,000.00 23,000.00
2 Pérgjegjési i Paré i Transmetimit person 1 61,500.00 61,500.00
3 Karelist person 1 40,000.00 40,000.00
4 Operator Gimbal RTSH person 2 8 5,000.00 80,000.00
5 Kranist RTSH person 1 8 40,000.00 320,000.00
6 Kameramané person 8 30,000.00 240,000.00
7 Operatoré person 2 25,000.00 50,000.00
8 Dronist + Dron + Montazh té materialeve té dronit person 1 300,000.00 300,000.00
9 Fotograf person 1 40,000.00 40,000.00
10 Montazhier person 2 40,000.00 80,000.00
11 Media sociale person 3 7,500.00 22,500.00
12 Videograf person 1 4 30,000.00 30,000.00
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VI Skenografia 14,086,326.00
VIl Qiraja e Sallés sé Koncerteve té Pallatit té Kongreseve 3,240,000.00
1 Salla e Koncerteve (dité aktiviteti) salle 1 4 540,000.00 2,160,000.00
2 Salla e Koncerteve Prova salle 1 7 135,000.00 945,000.00
3 Salla Ovale sallé 1 4 33,750.00 135,000.00
VIl Mjete me gira 21,085,145.00
1 Audio set up salla njési+pers 2,595,110.00 2,595,110.00
2 Ndricim set up salla njési+per 6,942,600.00 6,942,600.00
3 Ndricim tuba led Matrix njési+pers 1,033,200.00 1,033,200.00
4 Ledéall Display Floor 60 m2 + Led Display 120m2 njési+perS 3,654,000.00 3,654,000.00
5 Audio Set up prova njési+pers 907,200.00 907,200.00
6 Efekte speciale njési+pers 954,000.00 954,000.00
7 Operator + Operator Transmetimi Person 2 1,092,000.00 1,092,000.00
8 Kran 15m + Kranist njési+pers 1 6 84,000.00 504,000.00
9 Steady Cam + Operator njési+perS 1 6 60,000.00 360,000.00
10 Gimbal + operator njési 1 6 48,000.00 288,000.00
11 Lente 4.8 copé 2 9 20,000.00 180,000.00
12 Gimbal + Operator njési+perS 1 7 41,005.00 287,035.00
13 Regji HD njési+pers 1 8 286,000.00 2,288,000.00
1X Komisioni pérzgjedhés i kéngéve 90,000.00
1 Anétari i komisionit pérzgjedhés té kéngéve | person | 6 | 31 15,000.00 90,000.00
X Juria e Festivalit 470,000.00
1 Anétarét e Jurisé Profesioniste | person | 10 | 31 40,000.00 400,000.00
2 Kryetar Jurie [ person [ 1 | 31 70,000.00 70,000.00
XI Kupat e Festivalit 500,000.00
1 Kupa pér ¢cmimin e paré té Festivalit copé 1 300,000.00 300,000.00
2 Kupa pér cmimin e dyté té Festivalit copé 1 65,000.00 65,000.00
3 Kupa pér cmimin e treté té Festivalit copé 1 30,000.00 30,000.00
4 Kupa pér ¢cmimin e Kritikés copé 1 43,500.00 43,500.00
5 Kupa pér cmimin Artisti mé i Miré Debutant copé 1 43,500.00 43,500.00
6 Pjata Fituesi i Pérfagésimit né Eurovision 2024 copé 1 18,000.00 18,000.00
Xl Cmimet e Festivalit 950,000.00
1 Cmimi i Paré njési 1 400,000.00 400,000.00
2 Cmimi i Dyté njési 1 230,000.00 230,000.00
3 Cmimi i Treté njési 1 120,000.00 120,000.00
4 Cmimi i Kritikés njési 1 100,000.00 100,000.00
5 Cmimi Artisti mé i Miré Debutant njési 1 100,000.00 100,000.00
Xl Security 200,000.00
1 Security person | 10 20,000.00 200,000.00
XIV Arra_nzhuesi muzikor i kéngés qé interpretohet né 1.800,000.00

Festival
1 Arranzhimi muzikor | kéngéve kéngée | 30 | 30 60,000.00 1,800,000.00
XV Honorare pér té ftuarit kéngétaré né natén e treté 600,000.00
1 Honorare pér kéngétarét, qé interpretojné né natén e treté | person | 20 30,000.00 600,000.00
XVI Bileta udhétimi avioni + trageti pér té ftuarit 638,182.00
1 Tiran-Bologna-Tirane person 1 51,052.00 51,052.00
12 Athing-Tirané-Athiné person 1 25,700.00 25,700.00
13 Nice-Tirané-Nice person 1 81,220.00 81,220.00
14 Nice-Tirané-Nice person 1 81,220.00 81,220.00
15 Bileté person 1 24,770.00 24,770.00
16 Bileté person 1 22,070.00 22,070.00
17 Bileté person 1 32,800.00 32,800.00
20 Barceloné-Tirané-Kopenhagen person 1 31,350.00 31,350.00
21 Paris-Tirané-Paris person 1 71,000.00 71,000.00
22 Paris-Tirané-Paris person 1 71,000.00 71,000.00
23 Berlin-Tirané-Berlin person 1 75,000.00 75,000.00
24 Paris-Tirané-Paris person 1 71,000.00 71,000.00
XVII Akomodime pér té ftuarit 1,251,010.00
1 Akomodim né hotel person 1 16,130.00 16,130.00
2 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
3 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
4 Akomodim né hotel person 1 8,000.00 8,000.00
5 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
6 Akomodim né hotel person 1 25,000.00 25,000.00
7 Akomodim né hotel person 1 25,000.00 25,000.00
8 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
9 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
10 Akomodim né hotel person 1 71,000.00 71,000.00
11 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
12 Akomodim né hotel person 1 18,900.00 18,900.00
13 Akomodim né hotel person 1 16,130.00 16,130.00
14 Akomodim né hotel person 1 16,130.00 16,130.00
15 Akomodim né hotel person 1 16,130.00 16,130.00
16 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
17 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
18 Akomodim né hotel person 1 16,130.00 16,130.00
19 Akomodim né hotel person 1 6,000.00 6,000.00
XVII Pagesat pér té ftuarit 7,302,425.00
1 Aktor person 1 250,000.00 250,000.00
2 Aktor person 1 610,000.00 610,000.00
3 Pianiste person 1 360,525.00 360,525.00
4 Kéngétare person 1 961,400.00 961,400.00
5 Kéngétar person 1 4,807,000.00 4,807,000.00
6 Kéngétare person 1 52,250.00 52,250.00
8 Aktor person 1 104,500.00 104,500.00
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9 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
10 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
11 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
XIX Pastrimi 300,000.00
1 Pastrues | person | 10 | | 30,000.00 300,000.00
XXI Uniforma Stafi 180,000.00
1 Bluza té stampuara [ copg [ 200 ] [ [ 900 180,000.00
XXV Dieta 425,000.00
1 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
2 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
3 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
4 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
5 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
6 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
7 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
8 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
9 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
10 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
11 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
12 Kéngétar person 1 14 5,000.00 70,000.00
13 Kompozitori person 1 6 2,500.00 15,000.00
14 Kéngétar person 1 2 2,500.00 5,000.00
15 Kéngétar person 1 2 2,500.00 5,000.00
XXVI Grimi 360,000.00
1 Shérbim grim + parukier i jashtém [ person | [ [ 4 [ 90,000.00 360,000.00
XXVII Administrative 34,000.00
1 Boje printeri copé 5 4,000.00 20,000.00
2 Dosje copé 20 500.00 10,000.00
3 Dosje skaleté pér prezantuesit Ccopé 20 200.00 4,000.00
XXVIII Catering 50,000.00
1 Catering | njesi | | | 50,000.00 50,000.00
XXIX Fondi Rezervé 3,000,000.00

Tabela nr.3 Preventivi pérfundimtar

nr. Pérshkrimi | Njésia | Sasia | Nr.ikéngéve | Nr.iditéve | Vierané leké/njési | Shuma né leké
| Kéngét pjesémarrése konkurruese 6,992,000.00
1 Kompozitori (autori i kompozimit muzikor té kéngés) person 31 90,000.00 2,790,000.00
2 Poeti (autori i tekstit té€ kéngés) person 31 40,000.00 1,240,000.00
3 Kéngétari (artisti interpretues i kéngés jo debutant) person 14 80,000.00 1,120,000.00
4 Kéngétari (artisti interpretues i kéngés debutant) person 17 50,000.00 850,000.00
5 Pérgatitja e partiturave té kéngés kéngé 31 26,000.00 806,000.00
6 Orkestrimi i kéngés origjinale person 31 6,000.00 186,000.00
Il Anétarét e Band-it Muzikor & té tjeré 2,988,500.00
1 Instrumentist né bateri akustike person 1 287,500.00 287,500.00
2 Instrumentist né perkusison person 1 287,500.00 287,500.00
3 Instrumentist né kitaré bass person 1 287,500.00 287,500.00
4 Instrumentist né kitaré elektrike person 1 287,500.00 287,500.00
5 Instrumentist né kitaré akustike person 1 287,500.00 287,500.00
6 Instrumentist né tastieré person 1 287,500.00 287,500.00
7 Instrumentist né piano person 1 287,500.00 287,500.00
8 Drejtues i Band-it Muzikor person 1 300,000.00 300,000.00
9 Vokal shogérues person 3 60,000.00 180,000.00
10 Koncertmaester i grupit té vokaleve shogéruese person 1 0.00 0.00
11 Instrumentisté té Orkestrés Sinfonike t& RTSH person 36 0.00 0.00
12 Dirigjenti person 1 11 0.00 0.00
13 Dirigjenti person 1 8 8,000.00 64,000.00
14 Dirigjenti person 1 6 8,000.00 48,000.00
15 Dirigjenti person 1 10 8,000.00 80,000.00
16 Dirigjenti person 1 9 8,000.00 72,000.00
17 Dirigjenti person 1 8 8,000.00 64,000.00
18 Dirigjenti person 1 2 8,000.00 16,000.00
19 Dirigjenti person 1 3 8,000.00 24,000.00
20 Dirigjenti person 1 2 8,000.00 16,000.00
21 Dirigjenti person 1 2 8,000.00 16,000.00
22 Dirigjenti person 1 1 8,000.00 8,000.00
23 Dirigjenti person 1 1 8,000.00 8,000.00
24 Dirigjenti pér kéngé shtesé person 1 10 8,000.00 80,000.00
1l Stafi artistik dhe administrativ 5,255,505.00
1 Skenari person 1 250,000.00 250,000.00
2 Drejtori i Festivalit person 1 0.00 0.00
3 Regjia person 1 600,000.00 600,000.00
4 Drejtori Artistik person 1 0.00 0.00
5 Drejtori i Imazhit person 1 0.00 0.00
6 Prezantues person 1 850,000.00 850,000.00
7 Prezantues person 1 1,764,705.00 1,764,705.00
8 Prezantues person 1 540,800.00 540,800.00
9 Prezantues person 1 70,000.00 70,000.00
10 Kostumograf person 1 0.00 0.00
11 Producent muzikor person 2 500,000.00 1,000,000.00
12 Redaktor muzike person 1 0.00 0.00
13 Redaktor muzike person 1 0.00 0.00
14 Drejtor kreativ person 1 150,000.00 150,000.00
15 Noteri publik person 1 30,000.00 30,000.00
\4 Stafi realizues 589,411.00
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1 Kryekoordinator person 1 0.00 0.00
2 Asistent Regjisori i paré person 1 0.00 0.00
3 Asistent Regjisori i dyté person 1 0.00 0.00
4 Koordinator Regjie pér kéngét person 1 0.00 0.00
5 Pérgjegjési i Paré i Skenés person 1 0.00 0.00
6 Koordinator Regjie pér grafikén person 1 60,000.00 60,000.00
7 Koordinator person 1 0.00 0.00
8 Punétor Skene person 1 0.00 0.00
9 Asistent koordinativ person 2 0.00 0.00
10 Drejtor organizativ person 1 529,411.00 529,411.00
11 Pérgjegjés prodhimi person 1 0.00 0.00
\ Stafi teknik 300,000.00
1 Asistent i mjeshtri té zé&rit pér TV person 1 0.00 0.00
2 Pérgjegjési i Paré i Transmetimit person 1 0.00 0.00
3 Karelist person 1 0.00 0.00
4 Operator Gimbal RTSH person 2 8 0.00 0.00
5 Kranist RTSH person 1 8 0.00 0.00
6 Kameramané person 8 0.00 0.00
7 Operatoré person 2 0.00 0.00
8 Dronist + Dron + Montazh té materialeve té dronit person 1 300,000.00 300,000.00
9 Fotograf person 1 0.00 0.00
10 Montazhier person 2 0.00 0.00
11 Media sociale person 3 0.00 0.00
12 Videograf person 1 0.00 0.00
VI Skenografia 14,086,326.10
1 Struktura shtresa skena (rental) m2 320 5,811.45 1,859,663.88
2 Bazament pér Ledéall (rental) m2 250 2,738.50 684,623.88
3 Bazament pér Ledfloor (rental) m2 60 4,268.40 256,103.88
4 Planshet Skena (rental) m2 378 10,625.95 4,016,609.88
5 MDF me shkelgim 280x122cm (290m2) tabake 75 38,509.31 2,888,197.88
6 Kémbé Niveluese (rental) copé 20 9,031.19 180,623.88
7 Plex pér Ledfloor 10mm m2 60 14,930.40 895,823.88
8 Pedanat e Muzikantéve m2 70 6,317.48 442,223.88
9 Pedanat pér dritat 60x60x20 copé 8 35,177.99 281,423.88
10 Led Strip RGB ml 120 5,377.20 645,263.88
11 Perde e Zezé m2 50 3,180.48 159,023.88
12 Tapeti Zi m2 90 2,177.60 195,983.88
13 Tuba fi 48 ml 100 707.04 70,703.88
14 Kavallota copé 200 1,280.04 256,007.88
15 Strukturé Metalike me Banner mat pér Prapaskenén dhe Hollin m2 20 3,031.19 60,623.88
16 Krijim dhe Konceptim | Stquturés 3D studio dhe ndjekje person 2 596,711.94 1.193,423.88
punimesh
VIl Qiraja e Sallés sé Koncerteve té Pallatit t&é Kongreseve 3,240,000.00
1 Salla e Koncerteve (dité aktiviteti) sallé 1 4 540,000.00 2,160,000.00
2 Salla e Koncerteve Prova sallé 1 7 135,000.00 945,000.00
3 Salla Ovale sallé 1 4 33,750.00 135,000.00
VI Mjete me gira 12,316,365.90
1 Audio set up salla njési+pers 1,524,280.90 1,524,280.90
2 Ndrigim set up salla njési+pers 3,991,995.00 3,991,995.00
4 Ledéall Display Floor 60 m2 + Led Display 120m2 njési+pers 2,101,050.00 2,101,050.00
8 Kran 15m + Kranist njési+pers 1 672,000.00 672,000.00
9 Steady Cam + Operator njési+pers 1 480,000.00 480,000.00
10 Gimbal + kamera njési 2+1 168,000.00 168,000.00
11 Lente 4.5,ultra éide angle lens 12X4.5 copé 2 288,000.00 288,000.00
12 Eireless video transmitter 700 meter cope 2 228,000.00 228,000.00
13 Karrel + Mirémbajtés/Asistent kerreli njési+pers 1 287,040.00 287,040.00
14 Gimbal + Operator njési+pers 1 6 48,000.00 288,000.00
15 Regji HD njési+pers 1 8 286,000.00 2,288,000.00
1X Komisioni pérzgjedhés i kéngéve 90,000.00
1 Anétari i komisionit pérzgjedhés té kéngéve | person 6 31 15,000.00 90,000.00
X Juria e Festivalit 430,000.00
1 Anétarét e Jurisé Profesioniste | person [ 10 | 31 36,000.00 360,000.00
2 Kryetar Jurie | person | 1 | 31 70,000.00 70,000.00
Xl Kupat e Festivalit 300,000.00
1 Kupa pér ¢mimin e paré té Festivalit copé 1 180,000.00 180,000.00
2 Kupa pér cmimin e dyté té Festivalit copé 1 39,000.00 39,000.00
3 Kupa pér cmimin e treté t& Festivalit copé 1 18,000.00 18,000.00
4 Kupa pér ¢cmimin e Kritikés copé 1 26,100.00 26,100.00
5 Kupa pér ¢cmimin Artisti mé i Miré Debutant copé 1 26,100.00 26,100.00
6 Pjata Fituesi i Pérfagésimit né Eurovision 2024 copé 1 10,800.00 10,800.00
Xl Cmimet e Festivalit 950,000.00
1 Cmimi i Paré njési 1 400,000.00 400,000.00
2 Cmimi i Dyté njési 1 230,000.00 230,000.00
3 Cmimi i Treté njési 1 120,000.00 120,000.00
4 Cmimi i Kritikés njési 1 100,000.00 100,000.00
5 Cmimi Artisti mé i Miré Debutant njési 1 100,000.00 100,000.00
pdll] Security 200,000.00
1 Security person I 10 20,000.00 200,000.00
XIV Arranzhuesi muzikor i kéngés gé interpretohet né Festival 1,800,000.00
1 Arranzhimi muzikor | kéngéve kéngé [ 30 [ 30 60,000.00 1,800,000.00
XV Honorare pér té ftuarit kéngétaré né natén e treté 600,000.00
1 Honorare pér kéngétarét, gé interpretojné né natén e treté | person | 20 30,000.00 600,000.00
XVI Bileta udhétimi avioni + trageti pér té ftuarit 210,752.00
1 Paris - Tirane - Paris person 1 43,160.00 43,160.00
2 Venecia - Tirane - Venecia person 1 19,700.00 19,700.00
3 Bologna-Tirané - Bologna person 2 38,500.00 77,000.00
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4 Tirané - Genova | person | 1 ] | 16,500.00 16,500.00
5 Barceloné-Tirané-Kopenhagen | person | 1 | | 54,392.00 54,392.00
XVII Akomodime pér té ftuarit 970,505.00
1 Akomodim né hotel person 1 9 10,102.22 90,920.00
2 Akomodim né hotel person 1 7 5,102.00 35,714.00
3 Akomodim né hotel person 1 2 5,102.00 10,204.00
4 Akomodim né hotel person 1 7 8,061.14 56,428.00
5 Akomodim né hotel person 1 10 3,224.50 32,245.00
6 Akomodim né hotel person 1 1 126,530.00 126,530.00
7 Akomodim né hotel person 1 1 126,530.00 126,530.00
8 Akomodim né hotel person 1 7 5,102.00 35,714.00
9 Akomodim né hotel person 1 7 8,746.29 61,224.00
10 Akomodim né hotel person 1 1 142,856.00 142,856.00
11 Akomodim né hotel person 1 2 2,296.00 4,592.00
12 Akomodim né hotel person 1 2 2,551.00 5,102.00
13 Akomodim né hotel person 1 2 8,061.00 16,122.00
14 Akomodim né hotel person 1 2 8,061.00 16,122.00
15 Akomodim né hotel person 1 5 5,102.00 25,510.00
16 Akomodim né hotel person 1 2 5,102.00 10,204.00
17 Akomodim né hotel person 9 9 19,387.56 174,488.00
XVII Pagesat pér té ftuarit 6,663,425.00

1 Aktor person 1 250,000.00 250,000.00
2 Aktor person 1 610,000.00 610,000.00
3 Pianiste person 1 360,525.00 360,525.00
4 Kéngétare person 1 961,400.00 961,400.00
5 Kéngétar person 1 4,168,000.00 4,168,000.00
6 Kéngétare person 1 52,250.00 52,250.00
7 Aktor person 1 104,500.00 104,500.00
8 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
9 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
10 Banda e kéngétarit person 1 52,250.00 52,250.00
XIX Pastrimi 300,000.00
1 Pastrues | person | 10 | | 30,000.00 300,000.00
XX Dieta 425,000.00
1 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
2 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
3 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
4 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
5 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
6 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
7 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
8 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
9 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
10 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
11 Kéngétar person 1 6 5,000.00 30,000.00
12 Kéngétar person 1 14 5,000.00 70,000.00
13 Kompozitori person 1 6 2,500.00 15,000.00
14 Kéngétar person 1 2 2,500.00 5,000.00
15 Kéngétar person 1 2 2,500.00 5,000.00
XXII Grimi 360,000.00
1 Shérbim grim + parukier i jashtém | person | | | 4 | 90,000.00 360,000.00
XXIN Administrative 34,000.00
1 Boje printeri copé 5 4,000.00 20,000.00
2 Dosje copé 20 500.00 10,000.00
3 Dosje skaleté pér prezantuesit copé 20 200.00 4,000.00
XXIV Catering 50,000.00
1 Catering | njgsi | | | 50,000.00 50,000.00
XXV Fondi Rezervé 848,210.00

Pér sa mé sipér paragitet ky Raport Auditimi.

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
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