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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre 

procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 

auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të 

bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i 

rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe 

shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. 

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit Raporti i 

Auditimit. 

Në mënyrë të përmbledhur është konstatuar si më poshtë: 

1.Dëm ekonomik në shumën 21,980,573 lekë, si më poshtë: 

-Sipas kontratës “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe 

kreshtës së digës në HEC Koman, platforma mbrojtëse nuk është realizuar sipas 

specifikimeve të kërkuara dhe nga dokumentacioni i paraqitur nuk mund të vlerësohet vlera e 

detajeve të pa realizuara, e kështu vlera e saj prej 20,000,000 lekë pa TVSH konsiderohet 

dëm ekonomik. 

-Sipas procedurës “Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to dhe 

sistemimi i rrëshqitjes së koluvioneve mbi rrugën e digës HEC Koman”, pajisjet janë 

përllogaritur me TVSH, duke krijuar një gabim në llogaritje me vlerë 1,071,302 lekë. 

 - Në tre kontrata janë konstatuar mangësi në lidhje me raportimin e punimeve, shoqëruar me 

dëm ekonomik me vlerë 909,271 lekë. 
 

2. Shpenzime pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, me vlerë 609,795,428 lekë, si më 

poshtë: 

- KESH SHA ka shkëmbyer energji elektrike me Kompaninë “N” SHPK, sipas marrëveshjes 

së nënshkruar me nr. 2350/1 ptot., datë 04.05.2021.Deri me datë 31.12.2022, gjendja e 

shkëmbimit të energjisë elektrike paraqitet në dhënie sasia 149442 MẆh, ndërsa në marrje 

sasia 132002 MẆh, me një diferencë në shumën 17440 MẆh. Për vitin 2022, nga Shoqëria 

“N”, është marrë sasia 2546 MẆh, nga e cila sasia 2398 MẆh është marrë me datë 

01.04.2022. Brenda kësaj dite, sasia më e madhe e energjisë në shumën 2278 MẆh, është 

marrë në periudhë jo piku, ku çmimi i energjisë në bursë është shumë i ulët. 

Bazuar në të dhënat në dispozicion, KESH SHA për vitin 2022, ka blerë energji elektrike në 

sasinë 1,460,437 MẆh, me çmim mesatar nga 209.6 Euro/MẆh deri në 482.2 Euro/MẆh. 

Diferenca në sasinë 17440 MẆh, duhet të merrej gjatë kësaj periudhe ku çmimi në bursë 

rezulton i lartë. Referuar bursës HUPX për vitin 2022, për të njëjtin profil, çmimi mesatar i 

tregtimit të energjisë elektrike ishte 271.6 Euro/MẆh. 

Referuar çmimit mesatar të blerjes së energjisë elektrike dhe çmimit të bursës për vitin 2022 

(për profile të ngjashme), si pasojë e mos marrjes së energjisë elektrike të rezervuar pranë 

Kompanisë “N” SHPK për këtë vit, KESH SHA rezulton me humbje me vlerë 2,774,536 

Euro [(271.6 MẆh – 115.2 MẆh) x 17740 MẆh], vlerë e cila konsiderohet efekt financiar. 
- Gjatë auditimit të pagesave të kryera me bankë, për periudhën objekt kontrolli të auditimit, 
KESH ka bërë pagesa për shërbime riparimi të automjeteve të shoqërisë ndaj Operatorit 
Ekonomik, “A” sh.p.k. Në procesin e dokumentimit të shpenzimeve për riparime automjetesh 
u konstatuan parregullsi që kanë lidhje me dokumentet justifikues të marrjes në dorëzim si 
proces verbalet e firmosura nga komisioni, certifikatat për origjinalitetin dhe cilësinë e 
pjesëve që ishin ndërruar si dhe proces verbalet për hyrjet në magazinën rekupero të pjesëve 
të vjetra të ndërruara. 



4 
 

Në kreun V, Të tjera, të udhëzimit, pika 122, në Gjurmët Standarde të Auditit, germa c, 
Gjurma për marrjen në dorëzim të aktiveve, përcakton se titullari i shoqërisë urdhëron 
ngritjen e komisionit të marrjes në dorëzim të aktiveve, i cili kryen verifikimin fizik të sasisë, 
çmimit, si dhe verifikon përputhshmërinë me specifikimet e dakordësuara më parë. 
Deri më datë 31.12.2022, shoqëria “A” sh.p.k., i ka faturuar KESH sh.a., vlerën 156,544,680 

lekë për riparime dhe shërbime të automjeteve. Vlera 156,544,680 lekë përbën shpenzime pa 

ekonomicitet për KESH sh.a. 

- Nga auditimi i dokumentacionit të listë pagesave për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 

rezultoi se dieta për trajtim ushqimor është paguar në masën 500 lekë vakt/ditë pune, 

ndërkohë që duhet të paguhej 300 lekë/ditë. Nga llogaritja e listëpagesave të periudhës 

01.01.2021 - 31.12.2022 rezulton se ky përfitim është në masën 170,018,888 lekë, nga 

102,011,333 lekë që duhej të ishte pra është paguar më tepër shuma prej 68,007,555 lekë e 

cila konsiderohet shpenzim pa efektivitet për buxhetin e shoqërisë. 

- Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të KESH SHA nr. 6 prot, datë 26.02.2021 “Për 

dhënien e shpërblimit për disa punonjës të KESH SHA, pas periudhës të gatishmërisë dhjetor 

2020 – shkurt 2021”, është miratuar dhënia e shpërblimit në masën 50,000 (pesëdhjetë mijë) 

lekë, për disa punonjës të KESH SHA. Duke qenë se shoqëria nuk ka një analizë të realizimit 

të objektivave, vlera 3,300,000 lekë, e akorduar për këtë shpërblim, konsiderohet shpenzim 

pa efektivitet për buxhetin e shoqërisë. 

-Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të KESH SHA nr. 6295 prot, datë 29.12.2021 “Për 

dhënien e një shpërblimi të veçantë mbi pagë në fund të vitit për punonjësit e KESH SHA”, 

janë dhënë shpërblime me vlerën 61,402 mijë lekë. 

Duke qenë se shoqëria nuk ka një analizë të realizimit të objektivave, vlera 61,402,000 lekë  

konsiderohet shpenzim pa efektivitet për buxhetin e shoqërisë. 
-Me vendimin nr. 13, datë 01.07.2021, të Këshillit Mbikëqyrës, është vendosur për miratimin 
e krijimit të fondit të pensionit profesional për punonjësit e KESH sh.a. 
Për vitin 2021 janë transferuar 5,780,802 lekë dhe për vitin 2022 janë transferuar 15,378,310 

lekë për këtë fond.  
Aprovimi i këtij fondi që është një formë shpërblimi për punonjësit rezulton në kundërshtim 
me Ligjin nr.10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 
shpërblimeve”, neni 6.  
Vlera 5,780,802 lekë për periudhën 2021 dhe vlera 15,378,310 lekë përbëjnë shpenzime pa 

efektivitet. 

- Nga auditimi konstatohet se lidhur me proceset gjyqësorë në të cilat shoqëria është palë, nga 

dokumentacioni i vënë në dispozicion konstatohet se për periudhën objekt auditimi janë 

humbur 81 çështje gjyqësorë në apel, nga ku janë humbur 3 çështje gjyqësorë në Gjykatat e 

Shkallës të Lartë dhe në Gjykatat e Apelit, duke e detyruar institucionin të paguajë vlerën 

2,375,484 lekë si dëmshpërblim për ndërprerje të paligjshme të marrëdhënieve të punës dhe 

shpenzime përmbarimore. Për periudhën objekt auditimi, janë në proces gjykimi 7 çështje 

gjyqësorë në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, në vlerën 1,810,437 lekë si dëmshpërblim 

për ndërprerje të paligjshme të marrëdhënieve të punës dhe shpenzime përmbarimore. Në 

total, vlera 4,185,921 lekë, shpenzim pa efektivitet për buxhetin e shoqërisë. 

- Sipas kontratës “Ndërhyrje për mirëmbajtjen e sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC 

Koman”, është përdorur fondi rezervë, ndërkohë që kemi të bëjmë me kontratë me çelësa në 

dorë. Vlera e fondit rezervë në shumën 2,750,000 lekë konsiderohet si shpenzim pa 

efektivitet, pasi procesi i komandimit mund të realizohej edhe me 4 panele siç ishte 

parashikuar. Nuk ka një analizë sipas të cilës të identifikohej nevoja e shpenzimit për 

vendosjen e paneleve, apo trajnimi i punonjësve që angazhohen në procesin e komandimit në 

raste të rënies së zjarrit. 

- Për përllogaritjen e fondit limit sipas kontratës “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy 

agregatë me vendosje konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET 

në HEC Fierzë”,është aplikuar studimi i tregut duke i’u dërguar kërkesë për ofertë 3 OE që 

operojnë në këtë fushë. Fondi limit është përcaktuar me vlerën më të ulët të ofruar në shumën 
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75,000,000 lekë. Në ofertat e paraqitura nga studimi i tregut, konstatohet se OE kanë 

paraqitur vlerë shumë të lartë për zërin “Trajnim i plotë 3 ditor për konfigurimin e releve të 

reja, back-up e fileve dhe testet, sipas specifikimeve”, konkretisht 8,200,000 lekë, 7,840,000 

lekë dhe 7,840,000 lekë. Nga ana e komisionit nuk është marrë në konsideratë kontrata e 

ngjashme e realizuar në vitin 2020 “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy agregate me 

vendosje/konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistueset REG/RET, në Vaun e 

Dejës”.  

Duke marrë në konsideratë vlerën e ofertës së paraqitur në shumën 73,500,000 lekë, diferenca 

me vlerë 1,120,000 lekë, konsiderohet pa ekonomicitet për buxhetin e shoqërisë. 

 

2. Përshkrimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve. 

 

Nga auditimi janë konstatuar mangësi të cilat, në mënyrë të përmbledhur paraqiten si më 

poshtë: 

Nr. Përmbledhje e gjetjes 

Referenca 

me 

Raportin 

Përf. të 

auditimit. 

Rëndësia Rekomandimi 

1 

KESH SHA ka shkëbyer energji elektrike me Kompaninë 

“N” SHPK, sipas marrëveshjes së nënshkruar me nr. 2350/1 

ptot., datë 04.05.2021.Deri me datë 31.12.2022, gjendja e 

shkëmbimit të energjisë elektrike paraqitet në dhënie sasia 

149442 MẆh, ndërsa në marrje sasia 132002 MẆh, me një 

diferencë në shumën 17440 MẆh. Për vitin 2022, nga 

Shoqëria “N”, është marrë sasia 2546 MẆh, nga e cila sasia 

2398 MẆh është marrë me datë 01.04.2022. Brenda kësaj 

dite, sasia më e madhë e energjisë në shumën 2278 MẆh, 

është marrë në periudhë jo piku, ku çmimi i energjisë në 

bursë është shumë i ulët. 

Bazuar në të dhënat në dispozicion, KESH SHA për vitin 

2022, ka blerë energji elektrike në sasinë 1,460,437 MẆh, 

me çmim mesatar nga 209.6 Euro/MẆh deri në 482.2 

Euro/MẆh. Diferenca në sasinë 17440 MẆh, duhet të 

merrej gjatë kësaj periudhe ku çmimi në bursë rezulton i 

lartë. Referuar bursës HUPX për vitin 2022, për të njëjtin 

profil, çmimi mesatar i tregtimit të energjisë elektrike ishte 

271.6 Euro/MẆh. 

Referuar çmimit mesatar të blerjes së energjisë elektrike 

dhe çmimit të bursës për vitin 2022 (për profile të 

ngjashme), si pasojë e mos marrjes së energjisë elektrike të 

rezervuar pranë Kompanisë “N” SHPK për këtë vit, KESH 

SHA rezulton me humbje me vlerë 2,774,536 Euro [(271.6 

MẆh – 115.2 MẆh) x 17740 MẆh], vlerë e cila 

konsiderohet efekt negativ financiar. Nga ana e KESH 

SHA duhet të merreshin masa për tërheqjen e energjisë 

elektrike në periudhën kur çmimi në bursa është i lartë, për 

të shmangur shpenzimet e larta për blerje të saj. 

Pika 7 E lartë 

KESH SHA, për kontrata 

shkëmbi të energjisë 

eletrike në të ardhmen, të 

marrë masa për 

përcaktimin e detajuar të 

shkëmbimit, duke 

vendosur marrjen dhe 

dhënien në profile të 

njëjta dhe në fasha orare 

të njëjta. 

Për të mbrojtur interesat e 

ndërsjella, në këto 

kontrata duhet përcaktuar 

edhe referenca e çmimit 

në bursa, në mënyrë që 

ndikimi i luhatjes së 

çmimit mos të ketë 

ndikim negativ, referuar 

periudhave në të cilat 

realizohet shkëmbimi. 

2 

Gjatë auditimit të pagesave të kryera me bankë, për 

periudhën objekt kontrolli të auditimit, KESH ka bërë 

pagesa për shërbime riparimi të automjeteve të shoqërisë 

ndaj Operatorit Ekonomik, “A” sh.p.k. Në procesin e 

dokumentimit të shpenzimeve për riparime automjetesh u 

konstatuan parregullsi. Në procedurat e pagesave mungonin 

dokumentet justifikues të marrjes në dorëzim si proces 

verbalet e firmosura nga komisioni, certifikatat për 

origjinalitetin dhe cilësinë e pjesëve që ishin ndërruar si dhe 

proces verbalet për hyrjet në magazinën rekupero të pjesëve 

të vjetra të ndërruara. 

Pika 4 E lartë 

Administratori i shoqërisë 

KESH sh.a., nëpërmjet 

strukturave përgjegjëse, të 

marrë masa për 

eliminimin e praktikave të 

zbatimit të kontratave për 

mallra/shërbime, të cilat 

kanë çuar në përdorimin 

pa efektivitet, eficiencë 

dhe ekonomicitet të 

fondeve publike, në 

vlerën 156,544,680  lekë, 
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Nga auditimi i situacioneve të paraqitura për pagesat e 

riparimeve u konstatua se riparimet në pjesët e 

zëvendësuara që kalojnë vlerën e 10,000 lek, dhe me 

jetëgjatësi më të madhe se një vit, janë klasifikuar si 

shpenzime të periudhës dhe jo si aktive afatgjata,  në 

kundërshtim me pikën 29 të Udhëzimit nr. 30, datë 

27.12.2011, i ndryshuar, ”Për menaxhimin e aktiveve në 

sektorin publik” nuk janë trajtuar sipas udhëzimit sa më 

sipër. 

Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 12 të ligjit nr. 

10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar. 

e cila përbën shpenzim 

pa efektivitet. 
Administratori i shoqërisë 

të marrë masa për 

nxjerrjen e përgjegjësive 

administrative, si për 

hartimin e procedurave 

dhe kontrolleve që 

verifikojnë shpenzimet e 

kryera për automjete. 

3 

Nga auditimi i dokumentacionit të listë pagesave për 

periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 rezultoi se; me 

Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Nr. 68, datë 

7.02.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të 

shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe 

që i shtohet pagës për pushimet vjetorë”, pika 2, germa a), 

kjo dietë është caktuar deri në masën 300 lekë në vakt/ditë 

pune. Nga ana e Administratorit të Shoqërisë, Drejtorisë 

Juridike, Drejtorisë së Burimeve njerëzorë nuk janë marrë 

masat për reflektimin e ndryshimeve ligjorë për caktimin e 

dietës ushqimorë në përputhje me legjislacionin e 

sipërpërmendur, dhe paga në natyrë (dieta) për trajtim 

ushqimor është paguar në masën 500 lekë vakt/ditë pune. 

Ky fenomen është konstatuar edhe nga auditimet e 

mëparshme të KLSH për të cilin janë dhënë rekomandimet 

përkatëse të cilat përsëri konstatohet se nuk janë bërë 

reflektimet e duhura për përditësimin e legjislacionit dhe 

ndryshimet përkatëse në kontratën kolektive. Nga llogaritja 

e listëpagesave të periudhës 01.01.2021 - 31.12.2022 

rezulton se ky përfitim është në masën 170,018,888 lekë, 

nga 102,011,333 lekë që duhej të ishte pra është paguar më 

tepër shuma prej 68,007,555 lekë e cila konsiderohet 

shpenzim pa efektivitet për buxhetin e shoqërisë. 

Sa më sipër bie në kundërshtim me Vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. Nr. 68, datë 7.2.2018 “Për kufijtë dhe kriteret 

e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së 

përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet 

vjetore”, pika 2, gërma a). 

Pika 3 E lartë 

Këshilli Mbikëqyrës dhe 

Administratori i 

Shoqërisë, të marrin 

masat e duhura, për 

azhurnimin e 

legjislacionit, dhe të 

ndiqen procedurat 

administrative për 

personat përgjegjës, 

bazuar në Kodin e Punës 

dhe Rregulloren e 

brendshme të Shoqërisë. 

Administratori i 

Shoqërisë, Departamenti 

Ligjor të marrin masat e 

duhura dhe të kryejnë 

ndryshimet përkatëse në 

kontratën kolektive, duke 

nxjerrë aktet përkatës për 

mos vazhdimin e dietës 

ushqimore më tepër nga 

përcaktimet ligjore. 

4. 

Me vendimin nr. 13, datë 01.07.2021, të Këshillit 

Mbikëqyrës, është vendosur për miratimin e krijimit të 

fondit të pensionit profesional për punonjësit e KESH sh.a. 

Për vitin 2021 janë transferuar 5,780,802 lekë dhe për vitin 

2022 janë transferuar 15,378,310 lekë për këtë fond.  

Aprovimi i këtij fondi që është një formë shpërblimi për 

punonjësit rezulton në kundërshtim me Ligjin nr.10405, 

datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave 

dhe të shpërblimeve”, neni 6.  

Sa më sipër është në kundërshtim meLigjin nr.10405, datë 

24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, neni 6 “Kompetencat e organeve 

kolegjiale”, pika 1/a. 

Vlera 5,780,802 lekë për periudhën 2021 dhe vlera 

15,378,310 lekë përbëjnë shpenzim pa efektivitet për 

shoqërinë. 

 

Pika 3 E mesme 

Organet drejtuese të 

KESH sh.a. të analizojnë 

vlerën 21,159,112 lekë, e 

cila përbën shpenzim pa 

efektivitetdhe në të 

ardhmen nga shoqëria të 

akordohet dhënia e 

shpërblimeve me 

miratimin e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe 

Energjetikes. 

5 

Nga auditimi konstatohet se lidhur me proceset gjyqësorë 

në të cilat shoqëria është palë, nga dokumentacioni i vënë 

në dispozicion konstatohet se për periudhën objekt auditimi 

janë humbur 81 çështje gjyqësorë në apel, nga ku janë 

humbur 3 çështje gjyqësorë në Gjykatat e Shkallës të Lartë 

Pika 3 E lartë 

Nga Administratori, 

Departamenti Juridik dhe 

Departamenti i Burimeve 

Njerëzore të shoqërisë të 

merren masa për ndjekjen 
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dhe në Gjykatat e Apelit, duke e detyruar institucionin të 

paguajë vlerën 2,375,484 lekë si dëmshpërblim për 

ndërprerje të paligjshme të marrëdhënieve të punës dhe 

shpenzime përmbarimore. Për periudhën objekt auditimi, 

janë në proces gjykimi 7 çështje gjyqësorë në Gjykatën e 

Shkallës së Parë Tiranë, në vlerën 1,810,437 lekë si 

dëmshpërblim për ndërprerje të paligjshme të 

marrëdhënieve të punës dhe shpenzime përmbarimore. Në 

total, vlera 4,185,921 lekë, konsiderohet shpenzim pa 

ekonomicitet për buxhetin e shoqërisë. 

me përgjegjësi të 

procedurave te shkëputjes 

të marrëdhënieve të punës 

me punonjësit e saj, dhe 

të procedurave gjyqësore 

për dëmshpërblimet që 

mund të vijnë si rezultat i 

zgjidhjes së kontratës së 

punësimit pa shkaqe të 

arsyeshme, humbje të 

cilat janë në vlera të 

konsiderueshme për 

shoqërinë. 

 

Në kontratën “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë 

mes veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC 

Koman” të lidhur midis Autoritetit Kontraktor KESH dhe 

Operatorit Ekonomik “S” sh.p.kme Nr.4100/8Prot. datë 

17.03.2021 në projekt-preventiv është parashikuar një 

platformë e cila do të bëjë të mundur pritjen e materialeve 

duke shmangur mbushjen e basenit gjatë kryerjes së 

punimeve të kësaj kontrate dhe në të ardhmen. Nga 

verifikimi në terren, nga vëzhgimi me sy të lirë konstatohet 

se në një pjesë të saj kjo platformë nuk është e mbuluar me 

binarët e drutit. Gjithashtu platforma nuk është e ankoruar 

në afërsi të skarpatit për të kryer funksionin e saj pas 

përfundimit të projektit. Nisur nga fakti që platforma nuk 

është realizuar sipas specifikimeve të kërkuara dhe nga 

dokumentacioni i paraqitur nuk mund të vlerësohet vlera e 

detajeve të pa realizuara, e kështu vlera e saj prej 

20,000,000 lekë pa TVSH konsiderohet dëm ekonomik në 

buxhetin e shtetit dhe të shoqërisë deri në këtë fazë të 

auditimit. 

Pika 5 E Lartë 

KESH në bashkëpunim 

me mbikëqyrësin e 

punimeve të marri masa, 

për plotësimin e 

platformës pluskuese me 

pjesët përbërëse sipas 

projektit, konkretisht 

binarët e drurit. Në rast se 

plotësimi i saj nuk 

realizohet vlera prej 

20,000,000 lekë pa TVSH 

të konsiderohet dëm 

ekonomik në buxhetin e 

shtetit dhe të arkëtohet, 

duke ndjekur të gjitha 

procedurat nevojshme 

administrative dhe të 

gjitha shkallët e gjykimit, 

nga OE “S” sh.p.k sipas 

kontratës së lidhur me 

Nr.4100/8Prot. datë 

17.03.2021për realizimin 

e punimeve civile. 

 

Fondi limit sipas procedurës “Mbrojtja e kullave të 

ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i 

rrëshqitjes së koluvioneve mbi rrugën e digës HEC 

Koman”, është përllogaritur me vlerë 369,639,401 lekë. Për 

përllogaritjen e fondit limit, janë aplikuar ku ka qenë e 

mundur çmimet e manualeve, për zëra të tjerë është 

aplikuar studimi i tregut. 

Nga verifikimi çmimit të ofertës së paraqitur nga BOE “S  

& S” SHPK, rezulton se pajisjet me vlerë 5,356,510 lekë, 

megjithëse zë i ndarë, janë përfshirë në përllogaritjen e 

vlerës së kontratës me TVSH. Vlera e kontratës me TVSH 

është përcaktuar në shumën 395,748,714 lekë, ndërkohë që 

duhet të llogaritej me vlerë 394,677,412 lekë. Vlera e 

TVSH e përcaktuar më tepër është me vlerë 1,071,302 lekë. 

Preventivi i përfshirë në tender është përcaktuar me këtë 

strukturë, e cila është ndjekur nga ana e ofertuesve.  

Bazuar në Situacionin Përfundimtar të Punimeve, vlera e 

TVSH likuiduar kontraktorit është 65,958,119 lekë, 

ndërkohë që duhet të ishte 64,886,817 Lekë. Vlera 

1,071,302 lekë (65,958,119 lekë - 64,886,817 lekë), 

konsiderohet si shpenzim i pa justifikuar, për të cilin 

kërkohen rregullimet përkatëse, para pagesë së garancisë së 

objektit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

Udhëzimin e KM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin 

dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu II, 

Pika A “Shpenzimet për materialet”. 

Pika 5 E lartë 

KESH SHA të marrë 

masa për rillogaritjen e 

vlerës së TVSH dhe 

zbritjen e vlerës 

1,071,302 lekë, për 

kontratën “Mbrojtja e 

kullave të ekuilibrit nga 

çarja e shkëmbinjve mbi 

to dhe sistemimi i 

rrëshqitjes së koluvioneve 

mbi rrugën e digës HEC 

Koman”, përllogaritur më 

tepër, si pasojë e mos 

klasifikimit të pajisjeve pa 

TVSH. 
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3. Konkluzioni i përegjitshëm dhe opinioni i auditimit. 

 

Nga auditimi i kryer pranë KESH SHA, për periudhën 01.01.2021 deri datë 31.12.2022, 

lidhur me përputhshmërinë, rezultuan mangësi kryesisht me shkëmbimin e energjisë 

elektrike, pagesa për shërbimin e riparimit të automjeteve, pagesa për kuotë ushqimore dhe 

shpërblime, largime nga puna pa shkaqe të përligjura etj.,me efekt negativ financiar me vlerë 

609,795,428 lekë. U konstatuan mangësi në realizimin e procedurave të prokurimit kryesisht 

kriteret e veçanta të dokumenteve të tenderit, si dhe nëdrejtim të zbatimin e kontratave të 

punimeve civile dhe mallra me vlerë të dëmit ekonomik 21,980,573 lekë. 

 

A. OPINIONI I AUDITIMIT. 

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së subjektit Korporata Elektroenergjitike 

Shqiptare KESH sh.a për periudhën 01.01.2021 deri më 31.12.2022, sa i takon shkallës së 

zbatueshmërisë nga subjekti të ligjeve, vendimeve rregullave dhe rregulloreve, udhëzimeve 

politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord, 

nëpërmjet: a) auditimittë sistemeve financiare dhe transaksioneve, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret; b) auditimittë sistemit të kontrollit të 

brendshëm financiar publik; c) auditimittë integritetit dhe përputhshmërisë së vendimeve 

administrative të marra nga subjekti i audituar, d) raportimin e të gjitha çështjeve të tjera që 

dalin nga apo që lidhen me auditimin, të cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit i konsideron të 

rëndësishme për t’u bërë publike. 
 

Opinion i kualifikuar mbi përputhshmërinë 

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e kërkuar dhe të 

vënë në dispozicion kemi konstatuar se në veprimtarinë e subjektit KESH sh.a janë 

evidentuar devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi të përshkruara në paragrafin e 

“Bazës për Opinionin”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale 

por jo të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar”, e shprehur kjo në 

bazën për opinion. 
 

Baza për opinionin e kualifikuar:  

Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI 

100; ISSAI 400-499; ISSAI 4000-4899). Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave me 

qëllim marrjen e evidencave të auditimit, mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e 

veprimtarisë të ushtruar nga subjekti i audituar. Procedurat janë përzgjedhur mbështetur mbi 

gjykimin profesional të audituesit, duke marrë në konsideratë vlerësimin e riskut dhe 

materialitetit për subjektin e audituar. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 

është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për dhënien e këtij opinioni. Nga evidencat e marra 

për veprimtarinë e KESH sh.a rezultuan:  

-Mangësi në procedurat e shkëmbimit të energjisë elektrike shoqëruar me efekt negativ 

financiar me vlerë 2.774.536Euro. 

- Mangësi në lidhje me procesin e realizimit të shërbimit të automjeteve shpenzime pa 

ekonomicitet me vlerë 156,544,680 lekë. 

- Mangësi në pagesa për trajtim ushqimor shoqëruar me shpenzime pa efektivitet me vlerë 

68,007,555 lekë. 

- Mangësi në zërin shpërblime shoqëruar me shpenzime pa efektivitet me vlerë 64,702,000 

lekë. 

- Mangësi në lidhje me krijimin e fondit për pension profesional, me efekt negativ financiar 

me vlerë 21,159,112 lekë. 

- Procese gjyqësore të humbura për largime nga puna pa shkaqe të përligjura shpenzime pa 

efektivitet me vlerë 4,185,921 lekë. 
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- Mangësi në përllogaritjen e fondit limit në procedurat e prokurimit shoqëruar me shpenzime 

pa ekonomicitet me vlerë 3,870,00 lekë si dhe mangësi në zbatimin e kontratave shoqëruar 

me dëm ekonomik me vlerë 21,980,573 lekë. 

- Mangësi në mbajtjen e evidencës kontabël dhe auditimin e pasqyrave financiare të 

shoqërisë, si dhe mangësi në administrimin e aseteve. 
 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të KESH SHA:  

Strukturat drejtuese të KESH sh.a, për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me 

politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerësimit). Personat përgjegjës për 

drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të raportimit financiar. Gjithashtu, është 

përgjegjësi e drejtuesve të njësisë publike të përgjigjen dhe të jenë transparentë për 

veprimtarinë e tyre, si edhe të sigurojnë se i administrojnë këto fonde në pajtim me kriteret 

ligjore e rregullatore. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përgatitjen dhe 

prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar 

në fuqi, si dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, që ka rezultuar i nevojshëm 

për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. 
 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH:  

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, nëse 

veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në përputhje me kriteret e paracaktuara 

ligjore, nëse pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si 

pasaktësi apo gabime që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport 

auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk 

garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi 

apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu 

aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional në punën audituese. Auditimi 

identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të 

periudhës aktuale duke i përshkruar në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur 

kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur 

vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave 

negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 
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II. HYRJA  

 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të programit të auditimit nr. 407/1, datë 05.06.2023 “Mbi auditimin e 

përputhshmërisë në KESH SHA” (me ndryshime),miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 

06.06.2023 deri në 17.11.2023 ushtroi auditim “Mbi përputhshmërisë”, në subjektin 

“Korporata Elektroenergjitike Shqiptare” (KESH SHA) , për periudhën nga 01.01.2021 – 

31.12.2022, nga grupi i auditimit me përbërje:   

 

1. A. T (përgjegjës grupi), 

2. B. Sh, anëtar, 

3. S. H, anëtar,  

4. I. B, anëtar 

5. A. R, anëtar, 

6. J. M, anëtar. 

 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) auditoi veprimtarinë e “Korporatës  

Elektroenergjitike Shqiptare” SHA (këtu e në vazhdim KESH SHA), duke i kushtuar 

vëmendje të veçantë çështjeve që lidhen me zbatimin e procedurave ligjore e nënligjore, në 

procedurat e shitblerjes të energjisë elektrike, veprimet më bankë, emërimet dhe funksionin e 

strukturave drejtuese vendimet e mara dhe zbatimi i tyre, dhënien dhe marrjen me qira të 

aktiveve afatgjata materiale, procedurat e prokurimeve publike dhe zbatimi i kontratave. 

 

Auditimi u krye me zgjedhje për periudhën 01.01.2021, deri 31.12.2022, bazuar të dhënave të 

marra në subjekt, botimet në mediat e shkruara, ndjeshmërinë publike dhe të grupeve të 

interesit, riskun, u identifikuan fushat e auditimit. 

1. Objekti i auditimit: Raport mbi auditimin e “Përputhshmërisë” në Korporatën 

Elektroenergjitike Shqiptare, për periudhën e aktivitetit nga data 01.01.2021 deri më 

31.12.2022. 

 

2. Qëllimi i auditimit: Ky auditim ka për qëllim kryerjen e auditimit të përputhshmërisë 

(pajtueshmërisë) me qëllim vlerësimin e përgjithshëm të përputhshmërisë së aktivitetet të 

parashikuara në programin e auditimit me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. 

Çështjet e trajtuara në këtë raport, lidhen me zbatimin e procedurave ligjore e nënligjore, në 

procedurat e shitblerjes të energjisë elektrike, emërimet dhe funksionin e strukturave 

drejtuese vendimet e mara dhe zbatimi i tyre, dhënien dhe marrjen me qira të aktiveve 

afatgjata materiale, procedurat e prokurimeve publike dhe zbatimi i kontratave, realizimi i 

shpenzimeve, organizimi dhe mbajtja e evidencës kontabile etj. 

Auditimi duke qenë pjesë jetike e një sistemi rregullator, ka për qëllim të vlerësojë dhe 

evidentojë shkeljet e parimeve të ligjshmërisë dhe menaxhimit të shëndosh financiar si edhe 

shfrytëzimin me efiçencë, efektivitet dhe ekonomicitet të pasurisë shtetërore dhe fondeve 

publike. Ky sistem bën të mundur ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese sipas rastit, rritjen e 

përgjegjshmërisë, llogaridhënies, rikuperimin e dëmeve të shkaktuara si dhe parandalimin e 

shkeljeve, me synim rritjen e vlerës së parasë publike në mbrojtje të interesave të 

taksapaguesve. 

Auditimi ka për objektiv dhënien e një vlerësimi profesional e të pavarur, mbi shkallën e 

ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve, rregulloreve, politikave, kodeve të 

vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord. Nëse shpenzimet kanë 

qenë në përputhje me ligjin, me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin; nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të 

menaxhimit financiar të sektorit publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik. 
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3. Identifikimi i çështjes: “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH)” SHA është një 

shoqëri me kapital 100% shtetëror, e cila vepron në zbatim të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 

“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, që ka për mision të prodhojë energjinë e së nesërmes, 

të sigurtë, me inteligjencë dhe me ndikime minimale në mjedis nëpërmjet rritjes së 

kompetencës së punonjësve dhe besimit të tyre për të qenë pjesë e shoqërisë, orientimit drejt 

komercializimit të shoqërisë, shërbimit me përkushtim ndaj shfrytëzimit racional dhe 

mirëmbajtjen efektive të Aseteve prodhuese. Gjithashtu Shoqëria KESH SHA synon të ruajë 

dhe konsolidojë pozitën në sektorin e prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri duke u 

përshtatur me ndryshimet në mjedisin e biznesit, teknologjinë, mundësive për financim dhe 

ruajtjen e mjedisit. Synimi i përgjithshëm i KESH përqendrohet në rritjen e performancës, 

zhvillimin e kapaciteteve dhe krijimin e kulturës së përmirësimit të vazhdueshëm.  

Aktivitetet e vlerësuara nga ana e grupit të auditimit, janë realizuar sipas drejtimeve të 

miratuara nga Kryetari i KLSH-së, në programin e auditimit nr. 407/1, datë 05.06.2023 “Mbi 

auditimin e Përputhshmërisë” (me ndryshime) në KESH SHA për periudhën 01.01.2021 – 

31.12.2022. 

4.Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën 

auditim: 

Drejtimi i KESH SHAështë përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me 

politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. 

Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha 

ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

5.Përgjegjësia e Audituesve:Audituesit e KLSH janë përgjegjëspërdhënien e një vlerësimi 

objektiv, profesional e të pavarur, nëse aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacioni 

përputhen apo jo, në të gjitha aspektet materiale, me kriteret e aplikuara si: rregullat, ligjet, 

politikat, kodet e vendosura apo termat dhe kushtet, mbi të cilat është rënë dakord, ku mund 

të përmendim si burim të këtyre kritereve: standarde, ligje, vendime të Këshillit të 

Ministrave, rregullore, buxhete, kontrata, marrëveshje, instrumente të tjerë që përmbajnë 

rregulla se si duhet të menaxhohen transaksionet dhe zbatohen buxhetet, etj;shpreh nëpërmjet 

opinionit të auditimit, duke respektuar Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas 

INTOSAI, si dhe kodin e etikes me qëllim që të arrihet niveli i arsyeshëm i sigurisë për 

dhënien e opinionit, në mënyrë që të merren veprime korrigjuese si dhe të identifikojë 

personat përgjegjës për veprimet e tyre. 

6.Kriteret e vlerësimit:Kriteret e vlerësimit të përdorura në këtë auditim e kanë burimin në 

legjislacionin bazë e dytësor, në dispozita të tjera si dhe kuadrin rregullator përkatës sipas 

çështjeve të auditimit: 

Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”; Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, (me 

ndryshime); Ligji 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”; Vendimin e KM nr. 244, datë 

30.3.2016 “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik”; Ligji nr. 

9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, (me ndryshime);Ligji nr. 

25/2018 datë 10.5.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”  Ligji nr. 10405, datë 

24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”; Ligji nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020;  Ligji 

nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, (me 

ndryshime); Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, (me ndryshime); 

Ligji nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, (me ndryshime); 

Ligji nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, (me 

ndryshime); Ligji nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për Sponsorizime”, (me ndryshime); Ligji nr. 

10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” (me ndryshime); Ligji nr. 

9154, datë 26.11.2003 “Për arkivat”; Ligji nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i 

Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar; Ligji nr. 9720, datë 23.4.2007 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, (me ndryshime); Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për 
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menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, (me ndryshime); Ligji nr. 8510, 

datë 15.7.1999 “Për përgjegjësinë jashtë kontraktore të organeve të administratës shtetërore” 

(me ndryshime); Ligji nr. 44/2015 datë 30.4.2015 “Kodi i procedurave administrative të 

Republikës së Shqipërisë”; Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 

(me ndryshime); VKM nr. 338, datë 19.3.2008 “Për miratimin e modelit të tregut të energjisë 

elektrike” (me ndryshime); VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, ndryshuar me VKM nr. 285, datë 19.05.2021; VKM nr. 870, datë 

14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”; 

VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me 

shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, (me ndryshime); VKM nr. 642, datë 

11.10.2005 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore”, (me ndryshime); 

Udhëzimi i MZHETS nr. 394, datë 21.8.2014 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik të 

shoqërive tregtare me kapital shtetëror”; Udhëzimi i Ministrisë së Ekonomisë nr. 318, datë 

8.4.2009 “Për emërimin, funksionimin dhe shpërblimin e këshillit mbikëqyrës në shoqëritë 

anonime shtetërore”; Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiviteteve në 

njësitë e sektorit publik, (me ndryshime); Akti i themelimit; Statuti dhe rregullorja e 

brendshme e shoqërisë; etj. 

7.Standardet e Auditimit: 

Auditimi bazohet në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Përputhshmërisë miratuar me 

Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 66, datë 23.6.2020, Manualin e Auditimit Financiar, 

miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 64, datë 22.6.2020, referenca të tjera 

ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit:   

- ISSAI 100 (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

-ISSAI 400 (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë) që përcakton parimet 

themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të 

auditimit të përputhshmërisë; 

- ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; 

-INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin 

Publik”; INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve të 

brendshëm”. 

8.Metodat e auditimit: 

Për arritjen e objektivave, metoda e auditimit u bazua tek kombinimi i testeve të ndryshme të 

auditimit. Në kryerjen e auditimit janë përdorur metoda e bazuar në funksionimin e sistemit 

të kontrollit të brendshëm, metoda e bazuar në procedurat bazë dhe në procedurat analitike. 

Pas testimit të kryer, për të kuptuar sesi funksionon sistemi i kontrollit të brendshëm dhe pas 

marrjes së informacionit në mënyre të përgjithshme, në ushtrimin e auditimit për zbatimin e 

ligjshmërisë dhe rregullshmërisë të aktivitetit ekonomik dhe financiar u bënë teste lidhur me 

zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi. 

Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të 

kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të 

vlefshëm morëm dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, 

duke ja nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e Audituesve.  

Po kështu nga ana jonë u përshkrua legjislacioni autorizues, rregullat e vendosura sipas 

legjislacionit autorizues, caktimi i përgjegjësisë dhe autoritetit, etj. 

9.Dokumentimi i rezultateve të auditimit: Dokumentimi i rezultateve të auditimit u 

mbështetet në kërkesat e Manualit të Auditimit Përputhshmërisë miratuar me Vendimin e 

Kryetarit të KLSH-së nr. 66, datë 23.6.2020, Manualin e Auditimit Financiar, miratuar me 

Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 64, datë 22.6.2020, si edhe në Standardet 
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Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit ISSAI 1230 “Dokumentimi i 

Auditimit”. 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre 

procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 

auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të 

bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve.  

Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 

opinionet dhe raportin e Audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e 

tyre. Teknikat e kontrollit të përdorura gjatë auditimit janë;kontrolli aritmetik, kontrolli me 

anë të pjesëve justifikuese, inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese, kontrolli i 

vlerësimit, konfirmim nga të tretët, kontrolli sipas një treguesi.  

 

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, rezultateve të akt 

konstatimeve dhe shqyrtimit të komenteve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar u përgatit 

Raporti Përfundimtar i Auditimit.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim: 

“Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH)” SHA është një shoqëri me kapital 100% 

shtetëror, e cila vepron në zbatim të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare”, që ka për mision të prodhojë energjinë e së nesërmes, të sigurtë, me 

inteligjencë dhe me ndikime minimale në mjedis nëpërmjet rritjes së kompetencës së 

punonjësve dhe besimit të tyre për të qenë pjesë e shoqërisë, orientimit drejt komercializimit 

të shoqërisë, shërbimit me përkushtim ndaj shfrytëzimit racional dhe mirëmbajtjen efektive të 

Aseteve prodhuese. Gjithashtu shoqëria KESH sh.a synon të ruajë dhe konsolidojë pozitën në 

sektorin e prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri duke u përshtatur me ndryshimet në 

mjedisin e biznesit, teknologjinë, mundësive për financim dhe ruajtjen e mjedisit. Synimi i 

përgjithshëm i KESH përqendrohet në rritjen e performancës, zhvillimin e kapaciteteve dhe 

krijimin e kulturës së përmirësimit të vazhdueshëm.  

2. Rezultatet e auditimitsipasdrejtimevetëauditimit: 

Në mënyrë të detajuar, gjatë këtij auditimi rezulton si më poshtë: 

 

III.2.1. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm i KLSH-së. 

 

 Nga auditimi u konstatua se: 

 

1. Titulli i gjetjes: 
KESH sha nuk ka zbatuar plotësisht rekomandimet e lëna në 

auditimin e mëparshëm nga KLSH. 

Situata: Administratori i KESH sha nuk ka dërguar informacion (Planin e 

Masave) mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i KLSH-së, brenda afatit 20 ditor. 

Në kundërshtim me Ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30, pika 2, nga 

KESH sha nuk është raportuar me shkrim për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna, brenda 6 muajve nga dërgimi i shkresës së 

KLSH-së. 

KESH sha nuk i ka trajtuar me korrektësi rekomandimet e lëna nga 

auditimi i KLSH dhe në lidhje me to ka zbatuar si më poshtë vijon: 

-Janë rekomanduar 20 masa organizative, nga të cilat nuk janë 

zbatuar 9 masa, janë në proces realizimi 3 masa dhe 8 masa janë 

zbatuar. 

-Janë rekomanduar 9 masa për shpërblim dëmi, në vlerën 

63,223,634 lekë, nga të cilat 8 masa janë në proces zbatimi dhe 1 

masa nuk është zbatuar. 

-Janë rekomanduar 14 masa për shpenzime jo në përputhje me 

parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit, nga të cilat 

janë në proces realizimi 10 masa, 2 masa janë zbatuar dhe 2 masa 

nuk janë zbatuar. 

-Janë rekomanduar 4 masa të ardhura të munguara, 4 masa janë në 

proces realizimi. 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

KESH sha nuk i ka trajtuar me korrektësi rekomandimet e lëna nga 

auditimi i KLSH. 

Kriteri: Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 
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funksionimin e KLSH”, neni 15 germa “j”, neni 30, pika 2, ku 

përcaktohet se:  

- Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas rastit, në fillim, përgjatë dhe/ose 

në përfundim të veprimtarisë, duhet të vendosë një afat kohor për 

zbatimin e rekomandimeve dhe të informohet nga subjektet e 

audituara ose institucionet më të larta rreth programeve të tyre, për 

të zbatuar rekomandimet e bëra sipas paragrafëve të mësipërm, 

brenda 20 ditëve nga data e marrjes së kërkesës; 

- Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të 

raportit të auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi 

ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna. 

Ndikim/Efekti: Në arritjen e objektivave dhe politikave të KESH sha. 

Shkaku 
KESH sha nuk kanë vlerësuar zbatimin korrekt të legjislacionit në 

fuqi. 

Rëndësia: I Lartë. 

1.1.Rekomandimi: 

KESH sha, të marri masa për zbatimin dhe realizimin e plotë të 

rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme të KLSH-së, 

të cilat kanë rezultuar të pazbatuara. 

 

Në mënyrë të detajuar, zbatimi i rekomandimeve paraqitet në aneksin nr. 3. 
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II.2.2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit të shoqërisë. 

 

Nga auditimi konstatohet që: 

 

1. Titulli i gjetjes: 
Procesi i hartimit të programit ekonomiko financiar jo në përputhje 

me VKM-të përkatëse. 

Situata: Nga auditimi konstatohet se Urdhri i administratorit për inicimin e 

procesit  të parashikimit dhe përllogaritjeve të shpenzimeve, të 

ardhurave e investimeve. u është drejtuar departamenteve pa cilësuar 

personat përgjegjës për kryerjen e detyrave . 

-Komunikimi ndërmjet punonjësve që kanë dërguar informacionin 

në Divizionin e Programimit dhe Menaxhimit Strategjik, është 

mbajtur në formë elektronike, dhe jo në formë shkresore. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion, u konstatua 

se kërkesat nga drejtoritë përkatëse nuk argumentonin me raportime, 

shpjegime, arsyet dhe llogaritje të kontrollueshme shpenzimet e 

kërkuara, si dhe duke mos plotësuar elementët e dokumentit 

financiar dhe të tjera elementë që i japin dokumentit vlerën 

administrative. 

Rritjet e elementëve të kostos nuk janë justifikuar me relacionet 

përkatëse, ku të sqaroheshin arsyet, rritja e numrit, e strukturës etj. 

Ky veprim është në kundërshtim me pikën 26 e nenit 4, neni 16 dhe 

neni 23 të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, si dhe Udhëzimi i MZHETS nr. 15, datë 2.5.2018 

“Mbi programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me 

kapital shtetëror”. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, neni 4, pika 26.e, neni 16 dhe 23, si dhe Udhëzimi i 

MZHETS nr. 15, datë 2.5.2018 “Mbi programet e zhvillimit 

ekonomik të shoqërive tregtare me kapital shtetëror”. 

Ndikimi: 

Programi ekonomiko është i rëndësishëm për pasqyrimin e 

performancës ekonomike të shoqërisë si dhe për situatën e 

investimeve të realizuara. 

Shkaku Mos vlerësim sa dhe si duhet nga organet drejtuese. 

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: 

Administratori i shoqërisë të marrë masa që procesi i hartimit të 

programit ekonomiko financiar, të të ardhurave dhe shpenzimeve të 

pritshme, të kryhen bazuar në metodat ekonomike, në relacione të 

detajuara me qëllim realizimin e objektivave të shoqërisë 

 

2. Titulli i gjetjes: Mos realizimi i investimeve tё parashikuara. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit u konstatua se për vitin 2021, se 

lidhur me realizimin për vitin 2021, rezulton me 84% realizim lidhur 

me planifikimin përfundimtar (dhe 69,5% me planifikimin fillestar). 

Konkretisht paraqiten dy rishikime buxheti, ku totali i investimeve 

në rishikimin e parë rritet me 829,491 mijë lekë (shkon në 7,191,757 

mijë lekë), e shprehur në përqindje rezulton me një rritje prej 13%.  

Sa i takon rishikimit të dytë rezulton me ulje në vlerën prej 

1,932,218 mijë lekë (shkon në 5,259,539 mijë lekë),e shprehur në 

përqindje ulja rezulton në 26.9% krahasuar kjo me rishikimin e parë 
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dhe me vlerë 1,102,727 mijë lekë, ose me një ulje prej 17% 

krahasuar me planifikimin fillestar të buxhetit të investimeve. 

Nga vlera gjithsej e parashikuar, lidhur me investimet prej 6,362,266 

mijë lekë, nga e cila: vlera prej 1,974,155 mijë lekë me fonde të 

huaja dhe vlera prej 4,049,700 mijë lekë me fondet e shoqërisë. Janë 

realizuar nga parashikimi vlera 4,388,111 mijë lekë investime, nga 

të cilat: vlera 1,072,425 mijë lekë nga kostot e huaja dhe vlera 

3,346,916 mijë lekë nga fondet e veta dhe kosto lokale. 

Për vitin 2022: Nga grupi i auditimit konstatohet se lidhur me 

realizimin për vitin 2022, rezulton me 60% realizim. 

Konkretisht: është rishikuar parashikimi fillestar i buxhetit, me 

Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 5, datë 26.07.2022 “Për 

miratimin e të investimeve të KESH SHA për vitin 2022”, ku 

ndryshimet kryesore konsistojnë në rialokimin e programimit të  

investimeve për vitin 2022, nga 5,134,096 lekë, në 5,107,995 lekë, 

pra me zbritje prej 1%, e cila paraqitet si më poshtë: 

1. Totali i investimeve për KESH Gjenerimin nga 1,950,019 lekë në 

1,460,619 lekë, pra me një zbritje prej 25%, e cila konsiston në: 

- ulja e investimeve në HEC Fierzë nga 818,879 mijë lekë në 

531,979 mijë lekë, pra -35%; 

- ulja e investimeve në HEC Koman nga 575,000 mijë lekë në 

504,000 mijë lekë, pra -12%; 

- ulja e investimeve në HEC Vau i Dejës nga 556,140 mijë lekë në 

424,640 mijë lekë, pra – 24%. 

2. Totali i investimeve në KESH Qendër, përfshirë këtu dhe TEC 

Vlora nga 1,945,000 mijë lekë në 2,408,300 mijë lekë, pra me një 

rritje prej 24%. 

Nga vlera gjithsej e parashikuar prej 5,134,096 mijë lekë, nga të 

cilat: vlera prej 1,032,564 mijë lekë me fonde të huaja dhe vlera prej 

4,101,532 mijë lekë me fondet e shoqërisë. Janë realizuar nga 

parashikimi vlera 2,752,643 mijë lekë investime, nga të cilat: vlera 

426,562 mijë lekë nga kostot e huaja dhe vlera 2,326,080 mijë lekë 

nga fondet e veta dhe kosto lokale. 

Mos realizimi i investimeve të planifikuara ka ndikuar në s 

mosrealizimin e objektivave kryesorë të shoqërisë për periudhat 

audituese dhe rezultatin financiar duke mos realizuar të ardhurat e 

planifikuara. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010, “Pёr menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datё 23.10.2015, neni 

5 “Menaxhimi financiar dhe kontrolli”. 

Ndikimi/Efekti: 

Mos kryerja e investimeve të parashikuara sjell rritje të riskut për 

realizimin e objektivave kryesorë të shoqërisë për periudhat e 

ardhshme.    

Shkaku Mos vlerësim sa dhe si duhet nga organet drejtuese. 

Rëndësia: E lartë. 

2.1.Rekomandimi: 

Administratori i shoqërisë të marrë masa që në të ardhmen, të 

analizojë shkaqet dhe arsyet e mos realizimit të investimeve të 

planifikuara për lidhur me investimet. Drejtimi i shoqërisë të marrë 

masa që në të ardhmen, procesi i investimeve të shikohet me 

përparësi si një premisë kryesore për realizimin e objektivave 

kryesorë të shoqërisë për periudhat e ardhshme. 
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Për sa më sipër mban përgjegjësi Nëpunësi Autorizues, Administratori z. E V dhe Nëpunësi 

Zbatues, Drejtori i DEK znj. F K. 

 

Viti 2021 

Me shkresën nr. 2646 Prot., datë 02.09.2020, administratori i KESH SH.A, ka iniciuar 

procedurën e marrjes së informacionit të nevojshëm për hartimin e Programit të zhvillimit 

ekonomiko financiar për vitin 2021 dhe të Planit të Veprimeve për vitet 2021 – 2025. Shkresa 

i drejtohet Divizionit të Gjenerimit, duke kërkuar sasinë e energjisë që planifikohet për tu 

prodhuar nga Heci i Kaskadës, parashikimi i planit të investimeve si dhe paraqitje e detajuar 

për projektet që janë pjesë e planit, parashikimi i detajuar i zërave përkatëse të shpenzimeve, 

Departamentit të tregtimit të Energjisë duke kërkuar sasinë e energjisë që planifikohet për tu 

tregtuar e shkëmbyer, Departamentit Ekonomik për parashikimin e zërave përkatës të të 

ardhurave dhe shpenzimeve operative dhe financiare për njësinë Qendër Kesh, skedulimin e 

pagesave dhe arkëtimeve, Departamentit të Burimeve Njerëzore lidhur me shpenzimet për 

personelin, Departamentit të Shërbimeve për investimet në Qendër Kesh, PMU-PRSD, PIU të 

TEC Vlorë, dhe strukturës së TEC-it për parashikimet e planit të investimeve dhe 

shpenzimeve operative e financiare. 

-Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 17.12.2020 “Për miratimin e programit 

Ekonomiko – Financiar të KESH SHA për vitin 2021 dhe parashikimi për 2020 - 2025”. 

-Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 01.07.2021 “Për miratimin e disa ndryshimeve 

në programin Ekonomiko – Financiar të KESH SHA për vitin 2021”, ku ndryshimet kryesore 

konsistojnë në: 

1. Totali i prodhimit NETO në KESH nga 3,977,367 mijë lekë në 5,322,813 mijë lekë, pra me 

rritje prej 33,83%, 

2. Të ardhurat gjithsej nga 8,070,330 mijë lekë në 18,653,666 mijë lekë, pra me rritje prej 

131,14%, 

3. Shitje për klientët tarifore të OSHEE nga 5,925,000 mijë lekë në 8,120,772 mijë lekë, pra 

me rritje prej 37,06%, 

4. Shitjet e energjisë për humbjet e transmetimit nga 0 lekë në 635,564 mijë lekë, pra me 

rritje prej 100%, 

5. Shitje energjie elektrike në treg dhe optimizim energjie nga 1,189,489 mijë lekë në 

6,817,226 lekë, pra me rritje prej 473,96%, 

6. Të ardhura nga shërbimet ndihmëse për OST dhe KOSTT nga 820,741 mijë lekë në 

2,801,025 mijë lekë, pra me rritje prej 241,28%, 

7. Të ardhura financiare të tjera nga 135,099 mijë lekë në 269,080 mijë lekë, pra me rritje 

prej 99,17%, 

8.Fitimi/(Humbja) Neto nga 102,345 mijë lekë në  5,733,571 mijë lekë, pra me rritje fitimi 

prej 5502,20%, 

9. Investime nga 6,362,266 mijë lekë në 7,191,757 mijë lekë, pra me një rritje prej 13,04%. 

 

-Vendimi i Këshillit Mbikqyrës nr. 20, datë 21.10.2021 “Për miratimin e disa ndryshimeve në 

programin Ekonomiko – Financiar të KESH SHA për vitin 2021”, ku ndryshimet kryesore 

konsistojnë në: 

1. Të ardhurat gjithsej nga 18,653,666 mijë lekë në 18,267,317 mijë lekë, pra me zbritje prej 

2,07%, 

2. Shitje energjie elektrike në treg dhe optimizim energjie nga 6,817,226 mijë lekë në 

6,538,161 mijë lekë, pra me zbritje prej 4,23%, 

3. Të ardhura nga shërbimet ndihmëse për OST dhe KOSTT nga 2,801,025 mijë lekë në 

6,607,549 mijë lekë, pra me zbritje prej 6,84%, 

4. Të ardhura financiare të tjera nga 269,080 mijë lekë në 162,028 mijë lekë, pra me zbritje 

prej 39,78%, 
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5. Fitimi/(Humbja) Neto nga 5,733,571 mijë lekë në 6,740,471 mijë lekë, pra me rritje fitimi 

prej 17,56%, 

6. Investime nga 7,191,757 mijë lekë në 5,259,539 mijë lekë, pra me një zbritje prej 26,87%. 

 
Tabela nr. 1: Përmbledhëse e treguesve kryesorë ekonomiko – financiar të KESH SHA, për vitin 2021 

Nr.   Emërtimi  
 Njësia   Viti 2021  

  

  

  

  Viti  

2021 i                                      

Miratuar  

  Viti  2021                                     

i rishikuari -

i-re  

  Viti  2021                                     

i rishikuari -

ii-te  

 Realizimi 

operacional 

2021  

 I.   Të Ardhura gjithsej   (000/lekë)  8,070,330      18,653,666     18,267,313      18,904,679  

 I.I   Të Ardhura operative   "  7,935,230      18,384,587     18,105,285      18,377,842  

 I.II.   Të Ardhura Financiare   "     135,099           269,080          162,028           526,837  

 II.   Shpenzime gjithsej   (000/lekë)  7,949,924      11,908,289       0,337,347      10,418,753  

 II.I.   Shpenzime Blerje Energjie   "     947,726        2,698,171       2,062,737        2,142,793  

 II.II.   Shpenzime Personeli   "  1,530,828        1,530,828       1,309,716        1,257,930  

 II.III.   Blerje lëndë djegëse   "                 -                         -                       -                        -    

 II.IV.   Blerje Materialesh dhe Produktesh(I+II)   "    208,495           208,495          154,894             96,639  

 II.V.  
 Shpenzime amortizimi e zhvlerësimi, 

humbje nga zhvlerësimi  
 "  2,967,120        3,618,459      3,618,459       3,561,102  

 II.VI.   Furnitorë dhe Shërbime (Të tjerë)   "  1,346,400        1,468,313       1,095,337           863,067  

 

II.VII.  
 Shpenzime të tjera Operative   "     104,971        1,514,561       1,507,343        1,549,974  

 

II.VIII 
 Shpenzime Financiare   "     844,383           869,462          588,861           947,248  

 III.  
 Fitimi para taksave dhe të 

jashtëzakonshme  
 (000/lekë)    120,406        6,745,378       7,929,966        8,485,926  

 III.I.  
 Shpenzime / (Të ardhura të 

jashtëzakonshme)  
 "                 -                         -                       -                        -    

 IV.   Fitimi para taksave   "     120,406        6,745,378      7,929,966  8,485,926  

 V.   Tatim Fitimi   "       18,061        1,011,807       1,189,495  1,272,889 

 VI.   Fitimi i Vitit   "  
      

102,345  

          

5,733,571  

       

6,740,471  

         

7,213,037  

 VII.   Treguesit e punës            

   Numri mesatar i punonjësve   Nr.            765                  765                 765                  741  

   Paga mesatare mujore   lekë/muaj      87,507             87,507           87,507             85,047  

 VIII.   Investimet   (000/lekë)  6,362,266       7,191,757      5,259,539        4,419,341  

   Projekti i Sigurisë së Digave (Kosto e huaj)   "  1,974,155        1,975,555      1,602,596        1,072,425  

   Projekti i Sigurisë së Digave (Kosto lokale)   "     338,411          343,170          268,579          214,485  

   Investime me fondet e veta   "  4,049,700       4,873,032       3,388,364        3,132,431  

Burimi i të dhënave: Drejtoria e Zhvillimit Strategjik, përpunoi grupi i auditimit. 

 

Viti 2022 

Realizimi i aktivitetit operacional të Korporatës lidhur me të dhënat kryesore të Aktivitetit 

tregtar ekonomik konsiston në: 

 Sigurimin e volumeve të energjisë energji elektrike për detyrimin për shërbimin 

publik; 

 Ofrimin në kohë dhe me cilësinë e duhur të shërbimeve të balancimit dhe atyre 

ndihmëse; 

 Aktivitet tregtar sa më dinamik, për të siguruar të ardhura nga aktiviteti në tregun e 

lirë, të cilat në kushtet e emergjencës dhe të një viti jo të mirë hidrik, të amortizojë sa më 

shumë efektin negative të ekspozimit ndaj tregjeve; 

 

Tabela e mëposhtme, paraqet volumet kryesore të aktivitetit të shitjes së energjisë dhe 

shkëmbimit, krahasuar me PEF të miratuar për 2022: 
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Tabela nr. 2: Shitje + Dhënie Energjie (MẂh) 

KESH SHA PEF i miratuar Realizimi 

Shitje OSHEE 

Klientë tariforë 

5,702,743 5,690,689 

Shitje me çmime tregu + 

optimizimi 

24,000 202,016 

Shitje OST + KOSTT 

Humbje transmetimi 

0 90,888 

Shkëmbim energjie 

Dhënie + FTL  

0 251,001 

Shërbime ndihmëse/ balancimi 

Totale 

126,000 118,069 

Burimi i të dhënave: Drejtoria e Zhvillimit Strategjik, përpunoi grupi i auditimit 
 

Si reflektim i situatës së emergjencës, aktiviteti operacional gjatë vitit 2022, i shprehur me 

shifra agregate, kishte si objektiv kryesor reagimin adekuat me qëllim plotësimin e DSHP-së, 

dhe minimizimin sa më shumë të jetë e mundur të ekspozimit ndaj tregjeve, për të ulur kostot 

e larta të importit.  

Zërat kryesorë përgjithshme agregate dhe i krahasuar me PEF të miratuar fillestar 2021, 

paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

 
Tabela nr. 3: Realizimi i të ardhura/shpenzimeve  (në miliardë Lekë) 

KESH SHA PEF i miratuar Realizimi 

Të ardhurat nga aktiviteti 

energjetik 

28.7 36.6 

Shpenzimet nga aktiviteti 

energjetik 

21.4 57.8 

Shpenzime të përgjithshme 

aktiviteti 

6.4 6.2 

Burimi i të dhënave: Drejtoria e Zhvillimit Strategjik, përpunoi grupi i auditimit 

 

Sa më sipër, konstatohet se: 

-Të ardhurat nga aktiviteti energjetik janë rritur me 28% krahasuar me planin, ku 21.34 

miliardë lekë  ose 58%  e totalit e përbejnë të ardhurat nga DSHP-ja; 

-Shpenzimet nga aktiviteti energjetik janë rritur me 170% krahasuar me planin, ku 52.5 

miliardë lekë ose 91% e totalit e përbëjnë shpenzimet e importit të energjisë elektrike, në një 

treg me çmime shumë të larta; 

-Shpenzimet e Përgjithshme të Aktivitetit (Administrative + Amortizimi) janë ulur me 0.2 

miliardë lekë ose  -3% krahasuar me planin, duke rritur efiçiencën dhe optimizimin e e 

kostove fikse të aktivitetit; 

-Rezultati neto i operacioneve të vijueshëm të aktivitetit për 2022, është me humbje prej -25.8 

miliardë lekë, imponuar plotësisht nga importi shumë i shtrenjtë si pasojë e krizës globale të 

energjisë.       

 

Prodhimi i Energjisë Elektrike – Operimi 

Në lidhje me situatën hidrike, 8 mujori e parë viti 2022 u karakterizua nga një situatë jo e 

favorshme hidrike dhe njëkohësisht mjaft sfiduese për shkak të situatës së emergjencës në 

furnizimin me energji elektrike, shkaktuar nga kriza globale e çmimeve të energjisë. Në tërësi 

treguesit hidrikë janë më të ulët jo vetëm me vitet e lagësht 2018 dhe 2021, por edhe treguesit 

mesatar shumëvjeçar 1993-2021. 

Sipas treguesve hidrik viti 2022, rezultoi lehtësisht më pozitiv, krahasuar me vitet e thata 

2019 dhe 2020. 

Thatësira e zgjatur dhe mungesa e reshjeve në 8 mujorin e parë rezultuan në prurje mesatare 

në liqenin e Fierzës prej rreth 141 m3/s, përkatësisht 51% më pak se në 8 mujorin e parë të 

vitit 2021 me prurje prej 287 m3/s dhe 28% më pak se mesatarja shumëvjeçare 1993-2021 

prej 195 m3/s. 
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Në ndryshim nga 8 mujori i parë, 4 mujori i fundit u karakterizua nga mot i lagësht me reshje 

dhe prurje të konsiderueshme në 3 liqenet e kaskadës. Gjatë këtij 4 mujori, prurjet në liqenin 

e Fierzës ishin rreth 237 m3/s në krahasim me prurjet mesatare prej 125 m3/s gjatë së njëjtës 

periudhë në 2021. 

Në tërësi, prurjet mesatare të vitit 2022 ishin rreth 172 m3/s ose 26% më pak se në vitin 2021 

me rreth 233 m3/s dhe 5% më pak se mesatarja shumëvjeçare prej 181 m3/s. 

 
Tabela 4: Prurjet dhe prodhimi 2022 vs Mesatarja Shumëvjeçare   

Prurjet dhe prodhimi Viti 

2022 

Viti 

2021 

Viti 2020 Viti 

2019 

Viti 2018 Viti 

2017 

Mesatarja 

15 vjeçare 

Prurjet në Fierzë 

(m3/sek) 

172 233 119 121 235 181  

Krahasuar me mesataren 

shumëvjeçare (%) 

95.4% 129% 65.9% 67% 130.1% 72.6%  

Prodhimi Bruto i 

Kaskadës (GẂh) 

3,892 5,539 3,121.2 3,010 5,902 2,945 4,306 

Krahasuar me mesataren 

shumëvjeçare 

90.4% 125.2% 72.5% 69.9% 137% 68.4%  

Shënim: mesatarja 15 vjeçare i referohet viteve 2007 – 2021  

 

Rrjedhimisht, situata hidrike u reflektua në prodhimin bruto total prej rreth 3,892 GẂh, 28% 

më pak se në vitin 2021 prej rreth 5,393 GẂh dhe 9.6% më pak se mesatarja shumëvjeçare 

prej 4,306 GẂh. 

 

Analiza e Bilancit Energjetik 

Në tabelën e mëposhtme pasqyrohet bilanci energjetik i volumeve të energjisë për vitin 2022:  

 
Tabela 5: Bilanci Energjetik për vitin 2022 (MẂh) 

  Viti 2022 

 

Viti 2022 

 

Treguesit Plan Fakt Plan (sasi) 

Fakt 

(sasi) 

Sasia kontraktuale sipas shifrës të vendosur  5,702,743 5,690,689 -12,054 -0.21% 

nga MIE me Vendim nr. 1349/1 prot, datë 16.02.2022 

    PEF KESH SHA 2022 - 2026 

    Prodhimi neto KESH 3,950,000 3,859,730 -90,270 -2.29% 

Shkëmbimi KESH/marrje 0 228,876 228,876 100% 

Kontratë Depozitim - Shkëmbim VKM 620 - 2021/marrje 1,752,743 1,460,962 -291,781 -16.65% 

Blerje energjie me çmime tregu (import + tregtarë vendas, 

VKM 757/21) 60,000 6,772 -53,228 -88.71% 

Marrje depozitim nga FTL 0 652,472 652,472 100% 

OST shërbime ndihmëse (Energji balancuese) 84,000 127,812 43,812 52,16% 

KOSTT shërbime ndihmëse (Energji balancuese) 0 0 0 0% 

Disbalanca negative KESH 6,000 11,404 5,404 90.06% 

ASHTA Devijim Pozitiv 0 4,635 4,635 100% 

Totali energji për tregtim nga KESH + shkëmbim 5,852,743 6,352,663 499,920 8.54% 

Shitje FSHU/OSHEE - klientë tariforë 4,630,829 4,624,275 -6,553 -0.14% 

Shitje FMF - klientë tariforë 1,071,914 1,066,414 -5,500 -0.51% 

Shitje OSHEE humbje 0 0 0 0% 

Shitje OST humbje 0 90,888 90,888 100% 

Shitje KOSTT humbje 0 0 0 0% 

Kthim borxhi shoqërisë FTL, në zbatim të VKM 456/2022 0 113,116 113,116 100% 

Shkëmbim KESH/dhënie 0 135,965 135,965 100% 
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Kontratë Depozitim - Shkëmbim VKM 620 - 2021/dhënie 0 1,920 1,920 100% 

Shitje me çmime Tregu (eksport + tregtarë vendas) 0 194,536 194,536 100% 

Shitje energjie pë optimizimin (eksport + tregtarë vendas) 24,000 7,480 -16,520 -68.83% 

OST shërbime ndihmëse (Energji balancuese) 60,000 66,011 6,011 10.02% 

KOSTT shërbime ndihmëse (Energji balancuese) 36,000 15,987 -20,013 -55.59% 

Disbalanca pozitive KESH 24,000 31,484 7,484 31.18% 

ASHTA Devijim Pozitiv 6,000 4,587 -1,413 -23.55% 

Totali energji për tregtim nga KESH + shkëmbim 5,852,743 6,352,663 499,920 8.54% 

Disbalancë energjie për t'u verifikuar nga OST 0 0 0 0% 

Burimi i të dhënave: Drejtoria e Zhvillimit Strategjik, përpunoi grupi i auditimit 
 

Energji e Prodhuar + Blerje (Disponibël për Tregtim): 

- Referuar tabelës së treguesve në volume të bilancit energjetik për 2022, rezulton që 

prodhimi neto ka qenë në sasinë rreth 3,86 TẂh dhe vetëm -2.3% nga parashikimi. 

Konsiderohet një rezultat shumë i mirë krahasuar me parashikimin dhe vitin relativisht të 

thatë. 

- Energji e blerë në treg të lirë/import 1.46 TẂh, ose rreth -17% nga plani, duke arritur 

sadopak uljen e ekspozimit ndaj importit me çmime të larta. 

- Marrje depozitim nga FTL për mbullim humbje në shpërndarje prej 652.47 GẂh, 

referuar VKM nr. 456; dt. 29.06.2022. 

- Blerje energjie për optimizim portofoli ku përfshihen edhe blerja e shërbimeve 

ndihmëse, disbalancat negative (OST/KOSTT) dhe devijimet(+) përllogariten në 150.6 GẂh. 

- Shkëmbimi në marrje i energjisë ka pasur volum prej 228.9 GẂh. 

Në total, volumi i energjisë elektrike për tregtim nga KESH sh.a. ka rezultuar në sasinë mbi 

6.35 TẂh ose rreth +0.5 TẂh (+8.5%) më shumë se programimi në PEF. 

 

Energji e Shitur (Tregtuar): 

- Energjia e shitur për klientët e FSHU dhe FMF rezulton në sasinë mbi 5.69 TẂh ≈ 

5.7 TẂh. Pra objektivi kryesor për sigurimin e energjisë për DSHP në kushtet e emergjencës 

është arritur. 

- Energjia elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit ka qenë në 

sasinë prej 90.8 GWh. 

- Energjia elektrike e shitur në tregun e lirë (në kushtet e prurjeve) rezulton në sasinë 

prej gati 195 GẂh. 

- Kthim Borxhi FTL për mbulim humbje në shpërndarje prej mbi 113 GẂh, referuar 

VKM nr. 456; dt. 29.06.2022. 

- Energji e shitur për optimizim portofoli ku përfshihen edhe shitja e shërbimeve 

ndihmëse, disbalancat pozitive (OST/KOSTT) dhe devijimet (-) përllogariten në rreth 126 

GẂh ose -16% më pak se programimi i planifikuar prej 150 GẂh. 

- Shkëmbimi në dhënie i energjisë ka pasur volum prej gati 138 GẂh. Si rezultat 

balanca neto e shkëmbimit është në rreth 91 GẂh (pozicion marrje), dhe gati e gjithë sasia 

është ndaj KEK (88.7 GẂh), sasi kjo që do i kthehet shoqërisë KEK gjatë periudhës së 

tepricave të energjisë elektrike. 

 

Realizimi i Investimeve për vitin 2022 

Sa i takon vitit 2022, investimet janë përqendruar në investime rinovuese kapitale të 

nevojshme për aktivitetin e operim/shfrytëzimit dhe në infrastrukturën kritike të teknologjisë 

dhe informacionit.  

Në total realizimi i investimeve gjatë 2022 ka kapur vlerën e mbi 2.752 Mld. Lekë ,krahasuar 

me Planin Ekonomik prej gati 5.108 Mld. Lek, pra investimet janë realizuar në masën 54%. 
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Politika investuese e Korporatës është fokusuar në sigurinë dhe efiçencën e veprave hidrike, 

të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të investimeve pasi asetet gjeneruese aktuale, për vetë 

madhësinë dhe problematikat e amortizimit të tyre në vite, kanë nevojë për investime 

mirëmbajtëse/rinovuese dhe modernizuese periodike. 

 

Referuar tabelës së mëposhtme, si pasojë e situatës së emergjencës në sektorin elektro 

energjetik dhe vitit të pafavorshëm hidrik,  në vitin 2022 vërehet një ulje e realizimit të 

investimeve prej -38%, krahasuar me realizimin në 2021. 

 
Tabela nr. 6: Realizimi i Investimeve për periudhën objekt auditimi 01.01.2021 – 31.12.2022 (në miliardë lekë) 

Vlera e investimeve të realizuara Viti 2021 Viti 2022 

Investimet e vetë financuara 3,347 2,325 

Investimet me financim të huaj 1,072 427 

Totali 4,419 2,752 

Investime Njësia Fierzë 785 149 

Investime Njësia Koman 990 288 

Investime Njësia Vau i Dejës 828 531 

Investime në Aparatin Qendror 1,816 1,791 

Burimi i të dhënave: Drejtoria e Zhvillimit Strategjik, përpunoi grupi i auditimit. 

 

Shpërndarja e Investimeve të realizuara për 2022, sipas njësive/qendrave të kostos, ndahet në 

masën përkatësisht në HEC Fierzë 149 Mln.Lek (5% e totalit); HEC Koman 288 Mln. Lek 

(11% e totalit); HEC Vau i Dejës 531 Mln. Lek ose 19% dhe KESH Qendër + TEC Vlora 

1,791 Mln. Lek (65% e totalit). 

Konstatohet se volumi më i madh i fondit të investimeve është alokuar për rritjen/garantimin 

e sigurisë së veprave, gjatë 2022 realizimi më i madh ka kaluar tek rritja e efiçiencës së 

prodhimit/kapacitetet e reja me 76.4% kundrejt 23.5% për rritjen/garantimin e sigurisë së 

veprave. Kjo për 2 arsye kryesore: 

-duke qenë se garantimi i sigurisë së veprave është i lidhur më së shumti me Projektin e 

Sigurisë së Veprave Hidrike, i cili është drejt finalizimit, prandaj edhe për vitin 2022 kjo 

kategori investimesh ka pasur një peshë më të vogël; 

-objektivi i Rritjes së Efiçiencës/kapacitetet e reja ka zënë peshë më të madhe gjatë 2022, pasi 

pjesa më e madhe e investimeve janë të tipit investues-rinovues, investime në fushën e 

teknologjisë dhe informacionit dhe me rritjen e kapaciteteve të reja, veçanërisht lidhur me 

gjeneruesit termik lundrues dhe Fazën e I të projektit të HEC Skavica. 

Investimet e financuara nga partnerët ndërkombëtarë 

Investimet në Sigurinë e Digave financohet paralelisht nga disa institucione ndërkombëtare 

financiare si Banka Botërore (WB), Sekretariati Shtetëror i Bashkëpunimit Financiar 

Zviceran (SECO), Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) dhe Banka 

Gjermane për Zhvillim (KfẂ). Investimet paraqiten si më poshtë: 

1.Banka Botërore (ËB) – SDR 21.7 Milion 

Rehabilitimi i Portave të Shkarkimit të HEC-eve Fierzë dhe Koman: Rehabilitimi i portave të 

mirëmbajtjes dhe shkarkimit ne HEC Koman dhe Fierze përfundoi me sukses duke realizuar 

objektivin 100% në muajin Nëntor 2021. 

Disbursimet e pagesave janë realizuar sipas procedurave të Bankës Botërore deri në muajin 

Prill 2022.  

2.SECO – CHF 6.4 Milion 

Projekti i Sigurisë së Digave në Kaskadat e lumenjve Drin, i cili është nënshkruar më 24 Maj 

2011, projekti fillestar ka përfunduar investimet në:  

-Furnizimin dhe Instalimin i Sistemeve të Monitorimit Gjeologjik dhe Sizmik të Digave të 

Kaskadave Drin. 

-Furnizimin dhe Instalimin i Sistemeve të Monitorimit Gjeodezik të Digave të Kaskadave 

Mat dhe Drin. 
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-Mbrojtja nga Rreziku i rënies së shkëmbinjve në HEC Fierzë. 

Marrëveshja e Projektit pas amendimeve te kryera është e vlefshme deri në fund të vitit 2022. 

Aktualisht SECO asiston Departamentin e Sigurisë së Digave me ekspertizë në argumentimin 

e të dhënave monitoruese të digave në kaskadën e Drinit. 

3.BERZH (EBRD) – EUR 12.7 Milion 

-Rehabilitimi i portave të shkarkimit të HEC Koman 

Marrëveshja e Financimit me BERZH në shumën e EUR 12.7 milion është bërë efektive më 

15 Nëntor 2013. Kjo marrëveshje financoi rehabilitimin e Digës së Komanit dhe përfundoi në 

Korrik 2016. Financimi prej EUR 6.128 milion i kursyer nga kjo marrëveshje u transferua si 

bashkëfinancim me Bankën Botërore për rehabilitimin e portave të shkarkimit të HEC 

Koman dhe Fierzë. Ky transferim është ratifikuar nga parlamenti shqiptar me ligj të posaçëm. 

Afati i fundit të disbursimeve për këtë marrëveshje ishte deri në 31 Dhjetor 2021. Kontrata ka 

përfunduar dhe është disbursuar shuma e financimit në masën 100%. 

4.KfẀ – EUR 20 Milion 

-Rehabilitimi i Portave të Shkarkimit të HEC Vau i Dejës: Konsulent i zbatimit të projektit 

është Fichtner GmbH Gjermani i cili  po asiston në kontraktimin për rehabilitimin e portave 

të shkarkimit të HEC Vau i Dejës dhe mbikëqyrjen e zbatimit të projektit. Kontrata është në 

proces deri në fund të vitit 2023. Gjatë 2022, investimet janë përqendruar më së shumti në 

rehabilitimin e portave të mirëmbajtjes dhe shkarkimit në HEC Vau i Dejës. Punimet sipas 

marrëveshjes, pritet të përfundojnë në muajin Tetor 2023. Gjatë vitit 2022 kanë përfunduar 

portat e mirëmbajtjes dhe shkarkimit në digën e Zadejës dhe puna vazhdon rehabilitimi i 

portave të digës së Qyrsaqit. 

-Implementimi i Qendrës së Kontroll-Monitorimit të Kaskadës së lumit Drin. 

Konsulenti i zbatimit të këtij aktiviteti është duke realizuar procedurat kontraktuale dhe nuk 

paraqet asnjë problematikë. Kontrata është duke u zbatuar sipas parashikimeve kontraktuale. 

Kontraktori i zbatimit të projektit është duke zbatuar kontratën pa problematika dhe 

pritshmëria e realizimit të tij parashikohet deri në fund të 2023. 

4.1.KfẀ – EUR 40 Milion Kredi + EUR 2 Milion Grant 

-Projekti për rehabilitimin Elektro-Mekanik të HEC Fierzë 

Në bazë të ligjit Nr. 69/2021 datë 20.5.2021, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi 

ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar për projektin 

“Rehabilitimi i HEC Fierzë”.  

Marrëveshja e huasë në shumën 40 Mln. EUR ndërmjet Republikës së Shqipërisë 

(huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Koorporatës 

Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) (agjencia e zbatimit të projektit) dhe KfẂ Frankfurt am 

Main për rehabilitimin Elektro – Mekanik të HEC Fierzë, i ratifikuar me ligjin nr 44/2022, 

datë 28.04.2022 , i cili ka hyrë në fuqi më datë 28.05.2022 dhe është bërë efektiv në datë 

23.08.2022. 

Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje është siguruar një kredi e butë nga Banka Gjermane e 

Zhvillimit KfẂ e cila do të shkojë për rehabilitimin e plotë elektro – mekanik të HEC 

Fierzës. Përveç kredisë nga Banka Gjermane e Zhvillimit KfW, nëpërmjet programit ËBIF u 

akordua edhe një grant prej 8.35 Mln. EUR nga BE për këtë projekt.  

Marrëveshja e Grantit shoqërues ndërmjet Republikës së Shqipërisë, KfẂ Frankfurt am Main 

dhe KESH SHA për shumën 2 Mln. EUR, për masat shoqëruese rehabilitimin e hidrocentralit 

të Fierzës. 

Në Total projekti kap vlerën e financimit 50.35 Mln. EUR = 40 Mln. EUR Kredi + 10.35 

Mln. EUR Grant.  

Kontrata me konsulentin e zbatimit është realizuar dhe projekti është në fazën e hartimit të 

specifikimeve teknike dhe dosjes së tenderit për punimet rehabilituese. Pritshmëria për 

fillimin e punimeve rehabilituese është në muajin Tetor 2023.  
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Investimet me Fondet e Veta (KESH SHA) 

-Si pasojë e gjendjes së emergjencës në sektorin e energjisë, viti 2022 pati kufizim në 

realizimin e investimeve. Gjatë vitit 2022, ndër investimet më kryesore të Korporatës në 

funksion të sigurisë së veprave hidroteknike të përfunduara ose në proces përmendim në 

vijim: 

-Mbrojtja e shpatit të djathtë të digës HEC Koman; 

-Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës lidhëse të galerisë së kuotës 178 mmnd në Fierzë; 

-Rehabilitimi i tuneleve dhe galerive ndihmëse të digës Koman; 

-Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i rrëshqitjes së 

koluvioneve mbi rrugën e digës HEC Koman;  

-Rikonstruksioni i sallës së makinerive, sallës së turbinave dhe galerive në godinën e centralit 

te HEC-it (Koman); 

-Mbilartësimi, ndërtim/instalim i pritave malore tek përrenjtë e Salcës dhe Bugjonit (në 

proces); 

Investimet të cilat nuk mundën të implementohen gjatë vitit 2022, janë planifikuar të fillojnë 

implementimin gjatë vitit 2023. Kjo është e parashikuar në Programin Ekonomik të vitit 

2023. 

1. Me fondet e vetë Korporatës janë kryer ose janë në vazhdimësi investime të profilit 

elektro-mekanike të karakterit riparues/rinovues si: 

-Projekti “Rehabilitimi me Rinovim Teknologjik të Kushinetave Mbështetëse të 5 agregateve 

të HEC Vau Dejës”. Me rehabilitimin e AG.1 dhe AG.3 gjatë vitit 2022, kjo kontratë ka 

përfunduar me sukses për të vazhduar me periudhën garancisë. 

-“Rehabilitimi elektro-mekanik i vinçit 2 x 10 ton në bjefin e poshtëm në HEC Fierzë”; 

-“Rinovimi i sistemit të mbrojtjeve për 2 Agregate me vendosje/konfigurim të releve të reja 

që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET në HEC Fierzë”; 

-Projekti “Ndërhyrje për Mirëmbajtjen e Sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC 

Koman”. 

Investimet të cilat nuk mundën të implementohen gjatë vitit 2022, janë planifikuar të fillojnë 

implementimin gjatë vitit 2023. Kjo është e parashikuar në Programin Ekonomik të vitit 

2023. 

-Në fushën e Automatizimit, Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, për shkak të 

situatës kibernetike në rajon janë ndërmarrë një sërë masash të kombinuara edhe me 

investime për të akomoduar këto çështje në kuadër të rritjes së përshtatshmërisë me ligjet dhe 

rregulloret në fuqi. Masat organizative përmblidhen në: 

-Masat e menaxhimit të sigurisë së informacionit; 

-Masat e menaxhimit të rrezikut; 

-Masat e politikave të sigurisë; 

-Masat sigurisë organizative; 

-Masat e kërkesave të sigurisë për palët e treta; 

-Masat e menaxhimit të aseteve; 

-Masat e sigurisë së burimeve njerëzore dhe aksesit të personave; 

-Masat ndaj ngjarjeve të sigurisë dhe menaxhimit të incidenteve të sigurisë kibernetike; 

-Masat e menaxhimit të vazhdimësisë së punës (Business Continuity Management); 

-Masat e kontrollit dhe auditit. 

Masat administrative/organizative janë shoqëruar me masat teknike si më poshtë: 

-Masat e sigurisë fizike; 

-Masat e mbrojtjes së integritetit të rrjeteve të komunikimit; 

-Masat e menaxhimit për autorizimin e aksesit; 

-Masat e veprimtarisë së administratorëve dhe të përdoruesve; 

-Masat e mjeteve të gjurmimit dhe vlerësimit të ngjarjeve të sigurisë kibernetike; 

-Masat e sigurisë së aplikacioneve; 

-Masat e sigurisë së pajisjeve kriptografike; 
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-Masat e sigurisë së sistemeve industriale. 

Investime kryesore në fushën e automatizimit, teknologjisë së informacionit dhe komunikimit 

mund të përmendim: 

-Monitorimi gjeodezik i Digave te kaskades se lumit Drin dhe masiveve të paqëndrueshëm 

gjeodezik pranë tyre; 

-Upgrade i versionit te softëare te sistemit SCALA 250, sistemit operativ dhe hardware  për 

DCS SCADA në HEC Koman;  

-Sistemi i sigurisë kibernetike Faza 2; 

-Vazhdimi i implementimit i sistemit ERP të Menaxhimit (moduli i menaxhimit të 

kontratave); 

-Program per menaxhimin e projekteve të shit-blerjes së energjisë; 

-Sistemi i parashikimit satelitor te METEO Faza 2; 

-Studimi i menaxhimit të emergjencave dhe kontrollit të sigurisë së digave Faza 1; 

-Sistemi i monitorimit te infrastrukturës IT dhe menaxhimi i shërbimeve te helpdesk; 

-Sistemi i DMS dhe arkivës teknike; 

-Blerje Licenca dhe Softëare për sistemet informatike; 

-Konsulencë për implentimin e standardit ISO 27001 në sistemet TIK të KESH SHA. 

Objektivat për vitin 2023 është përafrimi i standardeve dhe certifikimi drejt ISO 27001 duke 

ndihmuar DATIK dhe KESH të ketë procedura, rregullore të qarta dhe funksionale për të 

siguruar të gjithë aktivitetin teknologjik, duke evidentuar çdo rrezikshmëri kibernetike si 

faktor kyç për infrastrukturën kritike, si dhe ngritja e qendrës se monitorimit dhe kontrollit te 

HEC-eve. 

 

Ecuria e Projekteve BRE dhe Përgjegjshmëria Social – Mjedisore 

Një objektiv strategjik dhe konstant i Korporatës është rritja e kapaciteteve të reja gjeneruese, 

nëpërmjet burimeve të diversifikuara. Kjo strategji e ndjekur nga Korporata është në linjë me 

politikat kombëtare të vendosura nga Qeveria Shqiptare, dhe bazuar në dokumentin 

“Zhvillimi i Strategjik i Sektorit Energjetik”, përgatitur nga CMA dhe Growth Lab të 

Universitetit të Harvardit. Ky dokument përfaqëson një udhërrëfyes, i cili shpalos rrugët 

konkrete për një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë dhe të integruar të Sektorit 

Elektroenergjetik Shqiptar, ku KESH SHA, si një aktor qendror i sektorit ka rol kryesor.  

-Impianti fotovoltaik 5.14 MWh në digën e Qyrsaqit të HEC Vau i Dejës: 

Fillimi i aktivitet gjenerues i impiantit PV me fuqi të instaluar prej 5.143 MW, i instaluar në 

digën e Qyrsaqit – HEC Vau i Dejës, si i pari burim i diversifikuar që i shtohet portofolit 

gjenerues të shoqërisë. Ndërtimi i impiantit fotovoltaik është financuar me fondet e 

Koorporatës.. Impianti filloi zyrtarisht prodhimin më 12 Maj 2022. Gjatë vitit 2022 ky 

impiant ka prodhuar 4,203 MẂh energji elektrike. 

-Projekti për ndërtimin e Hidrocentralit të Skavicës: 

Në vitin 2020 filloi Faza I e projektit të HEC Skavicës, e cila përfshin kryesisht të gjithë 

punën përgatitore për sa i përket të gjitha studimeve që do të bëhen, duke nisur nga studimi 

mjedisor, gjeologjik, teknik dhe social. Kjo fazë ka hyrë në fuqi në datë 24.08.2021. 

Aktualisht pas disa diskutimeve, priten të paraqiten variantet përfundimtare të studimeve të 

realizuara të cilat do të kalojnë procesin e vlerësimit nga strukturat e KESH SHA dhe më pas 

është parashikuar oponenca në bashkëpunim me stafin e pedagogëve të UPT. 

Sipas parashikimit aktual, pritet që deri në Qershor 2023 të përfundojnë aktivitetet kryesore të 

Fazës I dhe më pas të fillojnë përgatitjet për Fazën II të kontratës. 

-Projekti për ndërtimin e impiantit fotovoltaik lundrues 12.9 MẂp në liqenin e Vaut të Dejës: 

Zhvillimi i këtij projekti po realizohet në bashkëpunim me BERZH, që ka shprehur 

gatishmërinë për financimin e këtij projekti nëpërmjet një kredie tregtare. Gjatë këtij viti u 

nënshkrua marrëveshja e kredisë ndërmjet KESH SHA dhe BERZH, dhe ka përfunduar 

procesi i përzgjedhjes së supervizorit. Aktualisht ka përfunduar procesi i tenderimit për 

përzgjedhjen e kontraktorit dhe është në fazën e vlerësimit të aplikimeve. Po kështu projekti 
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ka fituar  mbështetjen financiare në formën e grantit në kuadër të programit financues të 

ËBIF – EIP.  

-Projekti për ndërtimin e impiantit fotovoltaik 8.25 MẂp në digën e Zadejës  të HEC Vau i 

Dejës: 

Ky projekt ka marrë miratimin paraprak në MIE. Aktualisht janë duke u përgatitur termat e 

referencës për përzgjedhjen e kontraktorit, i cili do të realizojë studimet e nevojshme për 

fazën e miratimit për ndërtim dhe më pas ndërtimin e impiantit.  

-Projekti për impiantin fotovoltaik 50 MWp në zonën Belsh: 

Ky është një projekt në shkallë të gjerë dhe me impakt që synon diversifikimin e prodhimit të 

energjisë elektrike. Aktualisht projekti është në fazë fillestare ku ka përfunduar procesi i 

parafizibilitetit. Për zhvillimin e këtij projekti ka shfaqur interes për ta financuar BERZH, 

nëpërmjet një kredie me terma preferencialë, si dhe nëpërmjet një granti për asistencë teknike 

për realizimin e studimeve dhe projektit teknik. Gjithashtu projekti ka kërkuar mbështetje në 

programin e ËBIF për një grant për investimin.   

-Situata e TEC Vlorë: 

Gjatë vitit 2020 shoqëria TEC Vlora SHA, ka kryer aktivitetin e saj në lidhje me konservimin 

e asetit gjenerues i cili nuk është në gjendje pune për shkak të problematikave të shfaqura që 

nga viti 2012. 

Gjatë vitit 2021, MIE ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Korporatën 

Ndërkombëtare Amerikane Excelerate (Exxon Mobile), e cila ka marrë përsipër vlerësimin 

tekniko – ekonomik për rivënien në punë të TPP Vlora. KESH SHA dhe MIE janë në pritje të 

konkluzioneve të studimit për rivënien në punë të këtij impianti, duke konsideruar edhe 

alternativën furnizimin me lëndë djegëse të impiantit të llojit Gaz apo Lëng. 

-Përgjegjshmëria Social-Mjedisore 

Në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm dhe si prodhues i energjisë elektrike 100% në formën 

hidro (nëpërmjet HEC), një rëndësi të veçantë për Korporatën në vitin 2022 ka patur 

organizimi i aktiviteteve studimore (kryesisht në HEC Vau Dejës) sipas programit të 

edukimit dhe informimit me brezin e ri. Qëllimi këtyre aktiviteteve me shkolla të ndryshme 

në Tiranë ka qenë informimi në lidhje me prodhimin e energjisë së rinovueshme, mbrojtjen e 

mjedisit, shfrytëzimin racional të qëndrueshëm të burimeve ekzistuese si dhe synimet për të 

nxitur përdorimin e burimeve të reja të rinovueshme të energjisë. Veçanërisht në situatën e 

emergjencës gjatë vitit 2022, u zhvillua fushata sensibilizuese për kursimin e energjisë 

elektrike nga popullata, e cila pati efekte pozitive.  Gjithashtu, në kuadër të forcimit të 

bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare të profilizuara në zhvillimin e qëndrueshëm 

harmonik si  anëtar i IHA (International Hydropower Association), janë realizuar disa 

programe trajnimi për stafin e KESH në kuadër të “Capacity Building” gjatë vitit 2022. IHA  

ka luajtur një rol udhëheqës në zhvillimin e Standardit dhe Mjeteve të Qëndrueshmërisë së 

Hidroenergjisë. Standardi përdoret për certifikimin e performancës së qëndrueshmërisë së 

projekteve hidroenergjetike në mbarë botën. Gjatë vitit 2022 KESH SHA me asistencën e 

IHA ka nisur procesin për standardizimin Skavicës që në fillimet e tij si Aset i Qëndrueshëm i 

Hidroenergjisë. 

Me shkresën nr. 4501 Prot., datë 10.09.2021, administratori i KESH SH.A, ka iniciuar 

procedurën e marrjes së informacionit të nevojshëm për hartimin e Programit të zhvillimit 

ekonomiko financiar për vitin 2022 dhe të Planit të veprimeve për vitet 2022 – 2026. Shkresa 

i drejtohet Divizionit të Gjenerimit, duke kërkuar sasinë e energjisë që planifikohet për tu 

prodhuar nga Heci i Kaskadës, parashikimi i planit të investimeve si dhe paraqitje e detajuar 

për projektet që janë pjesë e planit, parashikimi i detajuar i zërave përkatëse të shpenzimeve, 

Departamentit të tregtimit të Energjisë duke kërkuar sasinë e energjisë që planifikohet për tu 

tregtuar e shkëmbyer, Departamentit Ekonomik për parashikimin e zërave përkatës të të 

ardhurave dhe shpenzimeve operative dhe financiare për njësinë Qendër Kesh, skedulimin e 

pagesave dhe arkëtimeve, Departamentit të Burimeve Njerëzore lidhur me shpenzimet për 

personelin, Departamentit të Shërbimeve për investimet në Qendër Kesh, PMU-PRSD, PIU të 
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TEC Vlorë, dhe strukturës së TEC-it për parashikimet e planit të investimeve dhe 

shpenzimeve operative e financiare. 

-Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr. 1, datë 19.01.2022 “Për miratimin e programit 

Ekonomiko – Financiar të KESH SHA për vitin 2022 dhe parashikimi për 2023 - 2026”. 

-Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr. 5, datë 26.07.2022 “Për miratimin e të investimeve të 

KESH SHA për vitin 2022”, ku ndryshimet kryesore konsistojnë në rialokimin e programimit 

të  investimeve për vitin 2022, nga 5,134,096 lekë, në 5,107,995 lekë, pra me zbritje prej 1%, 

e cila paraqitet si më poshtë: 

1. Totali i investimeve për KESH Gjenerimin nga 1,950,019 lekë në 1,460,619 lekë, pra me 

një zbritje prej 25%, e cila konstiston në: 

- ulja e investimeve në HEC Fierzë nga 818,879 mijë lekë në 531,979 mijë lekë, pra -35%. 

- ulja e investimeve në HEC Koman nga 575,000 mijë lekë në 504,000 mijë lekë, pra -12%, 

- ulja e investimeve në HEC Vau i Dejës nga 556,140 mijë lekë në 424,640 mijë lekë, pra – 

24%. 

2. Totali i investimeve në KESH Qendër, përfshirë këtu dhe TEC Vlora nga 1,945,000 mijë 

lekë në 2,408,300 mijë lekë, pra me një rritje prej 24%. 

 
Tabela nr. 7: Përmbledhëse e treguesve kryesorë ekonomiko – financiar të KESH SHA, për vitin 2022 

Nr.   Emërtimi   Njësia  
 Plani Vjetor i 

Miratuar 2022  

 Realizimi 

operacional 2022  

 I.   Të Ardhura gjithsej   (000/lekë)  28,814,300 39,206,609 

 I.I   Të Ardhura operative   "  28,679,292 35,205,751 

 I.II.   Të Ardhura Financiare   (000/lekë)  135,008 4,000,858 

 II.   Shpenzime gjithsej   (000/lekë)  28,457,814 65,024,709 

 II.I.   Shpenzime Blerje Energjie   "  21,433,117 57,779,945 

 II.II.   Shpenzime Personeli   "  1,382,201 1,241,443 

 II.III.   Blerje lëndë djegëse   "  - - 

 II.IV.   Blerje Materialesh dhe Produktesh(I+II)   "  201,522 102,214 

 II.V.   Shpenzime amortizimi e zhvlerësimi, humbje nga zhvlerësimi   "  3,610,810 3,841,114 

 II.VI.   Furnitorë dhe Shërbime (Të tjerë)   "  1,133,988 918,551 

 II.VII.   Shpenzime të tjera Operative   "  18,126 58,505 

 II.VIII.   Shpenzime Financiare   (000/lekë)  678,048 1,082,937 

 III.   Fitimi para taksave dhe të jashtëzakonshme   (000/lekë)  356,486 (25,818,100) 

 III.I.   Shpenzime / (Të ardhura të jashtëzakonshme)   "  - - 

 IV.   Fitimi para taksave   "  356,486 (25,818,100) 

 V.   Tatim Fitimi   "  53,473 - 

 VI.   Fitimi i Vitit   "  303,013 (25,818,100) 

 VII.   TREGUESIT E PUNËS    
  

   Numri mesatar i punonjësve   Nr.  765 736 

   Paga mesatare mujore   lekë/muaj  87,505 85,883 

 VIII.   INVESTIMET   (000/lekë)  5,134,096 2,752,643 

   Projekti i Sigurisë së Digave (Kosto e huaj)   "  1,032,564 426,562 

   Projekti i Sigurisë së Digave (Kosto lokale)   "  206,513 85,312 

   Investime me fondet e veta   "  3,895,019 2,240,768 

Burimi i të dhënave: Drejtoria e Zhvillimit Strategjik, përpunoi grupi i auditimit. 

 

Referuar dokumentacionit të administruar, treguesit kryesorë vlerësohen shkurtimisht si më 

poshtë:  

1.Të ardhurat prej aktivitetit kryesor 36.6 Mld. Lekë konsistojnë në: rreth 30 Mld. Lekë nga 

shitja e energjisë në tregun e rregulluar për përmbushjen e DSHP, tregun e parregulluar, 

optimizim, shitje humbje transmetimi dhe disbalanca. Shërbimet ndihmëse energjetike janë 

5.26 Mld. Lekë, dhe “Të ardhurat të tjera” ku përfshihen të ardhura ekstra bazuar në kontrata 
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mbi energjinë elektrike (si kamatëvonesa, penalitete etj.) kryesisht ndaj OSHEE dhe OST në 

vlerën prej 1.4 Mld. Lekë; 

2.Rezultati neto për periudhën është në vlerën rreth -25.82 Mld. Lekë, ndikuar nga 

shpenzimet e importit të energjisë të cilat arritën në 52.52 Mld. Lekë, duke dhënë impaktin 

negativ në rezultatin ekonomik tëperiudhës; 

3.Indikatori “Shpenzimet Operative Fikse/GẂh të prodhuar” është në vlerën 595 mijë 

lekë/GẂh të prodhuar, duke ulur këtë tregues me vite të ngjashme prodhimi si 2020, 2019 

dhe 2017, duke treguar rritje të efiçiencës operacionale të Korporatës; 

4.Si tregues i vlerësimit të likuiditetit, vërehet se “Llogaritë e Arkëtueshme” në fund të 2022 

janë rritur me rreth 9.5 Mld. Lekëë (+15%), krahasuar me 2021, duke ndikuar negativisht në 

likuiditetin e Korporatës dhe cenuar ndjeshëm zhvillimin ekonomiko – financiar,  

5.Si tregues i vlerësimit të aftësisë paguese (solvency), vërehet se “Llogaritë e Pagueshme” 

në fund të 2021 janë rritur me 14.6 mld. Lekë (ose +136%), krahasuar me 2021. Rritja e këtij 

zëri, tregon uljen e aftësisë paguese si pasojë e efektit të lidhjes që krijohet ndërmjet 

“Llogarive të Arkëtueshme” dhe “Llogarive të Pagueshme”, aktorët e tjerë të sektorit nuk 

paguajnë ose paguajnë pjesërisht detyrimet ndaj KESH, duke mbajtur të larta “Llogaritë e 

Arkëtueshme” dhe kushtëzuar flukset hyrëse të likuiditetit aq të nevojshëm për soliditetin 

ekonomiko-financiar.      

6.Të ardhurat totale janë rritur me 27.6% krahasuar me PEF. Kjo rritje përbëhet nga të 

ardhurat nga aktiviteti korrent i shitjes së energjisë me 22.76 % dhe "Të ardhura të tjera 

operacionale" që janë kryesisht nga penalitete për vonesa në pagesën e faturave nga OST & 

FSHU me 4.84%. 

7.Shpenzimet totale të periudhës rezultojnë 63.94 Mld. Lekë me një rritje prej 36.16 Mld. 

Lekë ose +130%, krahasuar me PEF. I gjithë efekti i rritjes së shpenzimeve vjen nga “Blerja e 

Energjisë në tregun e Parregulluar/Importi”, për të përballuar furnizimin për DSHP. Ky zë 

shpenzimi, i cili përbën 90% të gjithë totalit të shpenzimeve, u rrit ndjeshëm me +32.37 Mld. 

Lekë ose +161%, krahasuar me parashikimin, pasi Korporata u ekspozua ndjeshëm nga 

kushtet jo të favorshme hidro-meteorologjike, të cilat kufizuan prodhimin e brendshëm duke 

e detyruar të blejë sasi energjie të konsiderueshme.  

8.Veçojmë faktin që shpenzimet tjera operacionale si “Shpenzime Personeli” (-10%), 

“Materiale të Para dhe të Konsumueshme” (-49.3%) apo “Shpenzime të tjera Operacionale” 

(-15%), janë më të ulta se PEF, duke treguar një qasje mjaft efiçiente në menaxhimin e 

kostove fikse operative-administrative. 

9.Aktiviteti operacional financiar rezultoi pozitiv me një rritje neto prej +2 Mld. Lekë ose 

+3.7 herë më të larta se parashikimi, kryesisht nga "te ardhura nga interesat" dhe "fitim nga 

kursi i kembimit".  

10.Si pasojë e rritjes së ndjeshme të shpenzimeve operative me +130.2%, krahasuar me 

rritjen e të ardhurave operative me vetëm +27.6%, aktiviteti ekonomik - operacional për vitin 

2022 rezultoi me -25.82 Mld. Lekë humbje neto nga operacionet e vijueshëm (rezultati 

përfundimtar duhet çertifikuar).  
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II.2.3. Mbi zbatimin e Strukturës organizative, dhënien e pagave dhe shpërblimeve në 

përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. 

 

Nga auditimi konstatohet që: 

 

2. Titulli i gjetjes: 
Mos respektimi i procedurave të rekrutimit të punonjëseve dhe të 

dhënies të masave disiplinore. 

Situata: Nga auditimi konstatohet se referuar dokumentacionit të administruar, 

për periudhën objekt auditimi konstatohet se: 

-Është miratuar me nr. 892 prot, datë 17.02.2022 Manuali “Për 

funksionimin e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore”. 

-Rregullorja e përgjithshme nuk është azhornuar me ndryshimet në 

strukturë dhe si e tillë përshkrimi i vendeve të punës dhe detyrat e 

secilit pozicion aktual nuk ka përputhshmëri me këtë strukturë. 

-Nuk është bërë për asnjë rast shpallja e vendeve vakante dhe as 

intervistimi apo testimi i kandidatëve. 

-Për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për punë, nga Burimet 

Njerëzore, pranë KESH SHA nuk ka asnjë informacion apo gjurmë si 

janë kryer këto procedura.  

Po ashtu procedura e ndjekur gjatë kësaj përzgjedhje nuk është e qartë 

dhe transparente, sepse nuk ka të dokumentuar asnjë nga hapat që 

duhet të ndiqen për rekrutimin e punonjësve të rinj. 

-Nga auditimi konstatohet se gjatë periudhës objekt auditimi në total 

janë dhënë 110 masa disiplinorë, në KESH SHA, mëposhtme nga këto 

96 “Vërejtje”, 13 masa “Vërejtje me paralajmërim për largim nga 

puna”, 1 masë “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna dhe 

kalim në një detyre të një niveli apo klase më të ulët” dhe 0 masa 

“Pushim nga puna”.  

Nga auditimi i procedurës së dhënies së masave disiplinore konstatohet 

se nuk ka procedura transparente, dhe nuk ka nuk ka komision apelimi.  

Kriteri: Ligji nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës të 

Shqipërisë”, i ndryshuar me ligj nr.136/2015, datë 05.12.2015. 

Ndikimi/Efekti: 

Mos zbatimi i procedurave të rekrutimit të marrëdhënieve të punës 

sipas ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës të 

Shqipërisë”, i ndryshuar me ligj nr.136/2015, datë 05.12.2015 sjell 

parregullsi dhe mangësi në punësimin e punonjësve  për shoqërinë 

KESH SHA. 

Shkaku 

Mos zbatimi i ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i 

Republikës të Shqipërisë” dhe mangësitë në zbatimin e  procedurave 

rekrutimit të punonjësve të rinj të shoqërisë KESH SHA. 

Rëndësia: E lartë. 

2.1.Rekomandimi: 

Nga Administratori dhe Departamenti i Burimeve Njerëzore , të 

merren masa për ndjekjen me përgjegjësi të procedurave të rekrutimit 

të punonjësve të rinj, dhe hartimi dhe miratimi i rregullores së 

brendshme të shoqërisë KESH SHA. 

2.2.Rekomandimi: 

Nga Administratori dhe Departamenti i Burimeve Njerëzore , të 

merren masa për ndjekjen me përgjegjësi dhe transparencë të 

procedurave të dhënies të masave disiplinore, si dhe ngritjen e 

komisionit të apelimit  lidhur me masat disiplinore në shoqërinë KESH 

SHA. 
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3. Titulli i gjetjes: Mos miratimi dhe mos përcaktimi i kritereve për klasifikimin e pagave. 

Situata: Nga auditimi konstatohet se, niveli i pagave është përcaktuar me 

Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 09, datë 17.10.2019 për 

“Miratimin e dokumentacionit të unifikuar të klasifikimit dhe trajtimit 

të punonjësve të KESH SHA”. 

Niveli i shkallëve në këtë vendim është bërë në 6 grupe nga 1 më i ulëti 

te 4 më i larti, por në këtë klasifikim nuk janë përcaktuar kriteret që i 

diferencojnë qartë këto shkallë. Nga auditimi konstatohet se për të 

njejtin pozicion pune, në disa raste punonjësit trajtohen me paga të 

ndrysme. Sa më sipërnuk ka kritere të përcaktuara qartë dhe praktika e 

krijuar ka qenë klasifikimi nga 1 , si shkalla me e ulët në 6, si shkalla 

më e lartë, duke ju lenë në dorë drejtuesve në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Burimeve Njerëzorë (duke ruajtur fondin e pagave), sipas 

aftësive dhe përgjegjësive, detyrave dhe shkalles se vështirësisë në 

kryerjen e tyre, si dhe volumit të punës që punonjësit kanë.  

Kriteri: Ligji nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e 

pagave dhe të shpërblimeve”, neni 6, pika 1, shkronja (a). 

Ndikimi/Efekti: 
Mos përcaktimi i kritereve lidhur me klasifikimin e nivelit të pagave, 

sjell paqartësi në dhënien e tyre. 

Shkaku Mos përcaktimi i kritereve lidhur me klasifikimin e nivelit të pagave. 

Rëndësia: E lartë. 

3.1.Rekomandimi: 

Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë, të marrë masat e 

duhura, lidhur me miratimin e pagave dhe  përcaktimin e kritereve për 

klasifikimin e tyre sipas secilit nivel. 

 

4. Titulli i gjetjes: Paga në natyrë më tepër nga kuota e miratuar. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të listë pagesave për periudhën 

01.01.2021 – 31.12.2022 rezultoi se; me Vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. Nr. 68, datë 7.02.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e 

përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë 

dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetorë”, pika 2, germa a), kjo dietë 

është caktuar deri në masën 300 lekë në vakt/ditë pune. Nga ana e 

Administratorit të Shoqërisë, Drejtorisë Juridike, Drejtorisë së 

Burimeve njerëzorë nuk janë marrë masat për reflektimin e 

ndryshimeve ligjorë për caktimin e dietës ushqimorë në përputhje me 

legjislacionin e sipërpërmendur, dhe paga në natyrë (dieta) për trajtim 

ushqimor është paguar në masën 500 lekë vakt/ditë pune. Ky fenomen 

është konstatuar edhe nga auditimet e mëparshme të KLSH për të cilin 

janë dhënë rekomandimet përkatëse të cilat përsëri konstatohet se nuk 

janë bërë reflektimet e duhura për përditësimin e legjislacionit dhe 

ndryshimet përkatëse në kontratën kolektive. Nga llogaritja e 

listëpagesave të periudhës 01.01.2021 - 31.12.2022 rezulton se ky 

përfitim është në masën 170,018,888 lekë, nga 102,011,333 lekë që 

duhej të ishte pra është paguar më tepër shuma prej 68,007,555 

lekëshpenzime pa ekonomicitet për buxhetin e shoqërisë. 

Kriteri: Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Nr. 68, datë 7.2.2018 “Për kufijtë 

dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së 

përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”, pika 2, 

germa a). 

Ndikimi/Efekti: Efekt financiar negativ në shumën prej 68,007,555 lekëlekë. 
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Shkaku 
Mos azhurnimi i ndryshimeve ligjore dhe ndryshimi i kontratës 

kolektive të shoqërisë në përputhje me këto ndryshime. 

Rëndësia: E lartë. 

4.1.Rekomandimi: 

Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë, të marrë masat e 

duhura, për mos azhurnimin e legjislacionit, dhe të ndiqen procedurat 

administrative për personat përgjegjës, bazuar në Kodin e Punës dhe 

Rregulloren e brendshme të Shoqërisë.Administratori i Shoqërisë, 

Departamenti Ligjor të marrë masat e duhura dhe të kryejë ndryshimet 

përkatëse në kontratën kolektive, duke nxjerrë aktet përkatës për mos 

vazhdimin e dietës ushqimore më tepër nga përcaktimet ligjore. 

 

 

5. Titulli i gjetjes: 
Proceset gjyqësore për ndërprerjen e paligjshme të marrëdhënieve të 

punës. 

Situata: Nga auditimi konstatohet se lidhur me proceset gjyqësorë në të cilat 

shoqëria është palë, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion 

konstatohet se për periudhën objekt auditimi janë humbur 81 çështje 

gjyqësorë në apel, nga ku janë humbur 3 çështje gjyqësorë në Gjykatat 

e Shkallës të Lartë dhe në Gjykatat e Apelit, duke e detyruar 

institucionin të paguajë vlerën 2,375,484 lekë si dëmshpërblim për 

ndërprerje të paligjshme të marrëdhënieve të punës dhe shpenzime 

përmbarimore. Për periudhën objekt auditimi, janë në proces gjykimi 7 

çështje gjyqësorë në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, në vlerën 

1,810,437 lekë si dëmshpërblim për ndërprerje të paligjshme të 

marrëdhënieve të punës dhe shpenzime përmbarimore. Në total, vlera 

4,185,921 lekë,shpenzime pa ekonomicitet për buxhetin e shoqërisë. 

Kriteri: Ligji nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës të 

Shqipërisë”, i ndryshuar me ligj nr.136/2015, datë 05.12.2015. 

Ndikimi/Efekti: Efekt financiar negativ në shumën prej 4,185,921 lekë. 

Shkaku 

Mos zbatimi i ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i 

Republikës të Shqipërisë”, dhe  mangësitë në zbatimin e  procedurave 

të  largimit nga puna të punonjësve, të  shoqërisë KESH SHA. 

Rëndësia: E lartë. 

5.1.Rekomandimi: 

Nga Administratori, Departamenti Juridik dhe Departamenti i Burimeve 

Njerëzore të shoqërisë të merren masa për ndjekjen me përgjegjësi të 

procedurave te shkëputjes të marrëdhënieve të punës me punonjësit e 

saj, dhe të procedurave gjyqësore për dëmshpërblimet që mund të vijnë 

si rezultat i zgjidhjes së kontratës së punësimit pa shkaqe të arsyeshme, 

humbje të cilat janë në vlera të konsiderueshme për shoqërinë. 

 

6. Titulli i gjetjes: 
Dhënia e shpërblimeve në situatën e rezultatit financiar negativ të 

shoqërisë. 

Situata: Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të KESH SHA nr. 6 prot, datë 

26.02.2021 “Për dhënien e shpërblimit për disa punonjës të KESH SHA, 

pas periudhës të gatishmërisë dhjetor 2020 – shkurt 2021”, është 

miratuar dhënia e shpërblimit në masën 50,000 (pesëdhjetë mijë) Lekë, 

për disa punonjës të KESH SHA, në strukturat, si më poshtë:   

- punonjës të Departamentit të Gjenerimit, 

- punonjës të Drejtorisë së Operacioneve Tregtare. 

Duke qenë se shoqëria nuk ka një analizë të realizimit të objektivave, 

vlera 3,300,000 lekë, e akorduar për këtë shpërblim,  konsiderohet 

shpenzim pa efektivitet për buxhetin e shoqërisë. 



33 
 

-Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të KESH SHA nr. 6295 prot, datë 

29.12.2021 “Për dhënien e një shpërblimi të veçantë mbi pagë në fund të 

vitit për punonjësit e KESH SHA”, janë dhënë shpërblime me vlerën 

61,402 mijë lekë. 

Duke qenë se shoqëria nuk ka një analizë të realizimit të objektivave, 

vlera 61,402,000 lekë  konsiderohet shpenzim pa efektivitet për buxhetin 

e shoqërisë. 

Kriteri: Neni 32 i Kontratës Kolektive ku përcaktohet: “Për një kategori të 

caktuar punonjësish, Administratori mund të japë shpërblime shtesë 

(deri në dy paga mujore në vit) në përputhje me realizimin e objektivave 

të ngarkuara”. 

Ndikimi/Efekti: Shpenzim pa efektivitet në shumën prej 64,702,000 lekë. 

Shkaku 
Mos zbatimi i përcaktimeve të kontratës  kolektive të shoqërisë lidhur 

me dhënien e shpërblimeve për punonjësit. 

Rëndësia: E lartë. 

6.1.Rekomandimi: 

Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë, të analizojnë 

situatën dhe të marrin masa lidhur me dhënien e shpërblimeve konform 

rezultateve financiare të shoqërisë. 

 

7. Titulli i gjetjes: Mos rinovimi i Kontratës Kolektive. 

Situata: Marrëdhëniet e punës janë të rregulluara me kontratën kolektive nr. 2399 

prot., datë 23.05.2019 midis KESH SHA të përfaqësuar nga 

Administratori B. B dhe Federatës Sindikale të Punonjësve të Industrisë 

të Shqipërisë (FSPISH) të përfaqësuar nga T. K, për një periudhë tre 

vjeçare. 

Sa më sipër rezulton se kontrata kolektive nuk është rinovuar. 

Kriteri: Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, neni 176, pika 1. 

Ndikimi/Efekti: Mosrealizim i qëllimit të kontratës kolektive. 

Shkaku Mos rinovimi i kontratës kolektive. 

Rëndësia: E lartë. 

7.1.Rekomandimi: 

Administratori i Shoqërisë të marrë masa lidhur me rinovimin e 

kontratës kolektive me Federatën Sindikale të Punonjësve të Industrisë 

të Shqipërisë (FSPISH). 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Nëpunësi Zbatues, Drejtori i DEK znj. F.K dhe Drejtori i 

Burimeve Njerëzore znj. J. B.  

 

Për sa më sipër është hartuar Projekt Raporti , me nr. 407/11 prot, datë 13.12.2023 dhe për 

këtë çështje personat e atakuar me shkresën përcjellëse nr. 2205/80, datë 15.01.2024, 

administruar në KLSH me nr. 407/12, datë 17.01.2024, znj. J. B ka bërë komente dhe 

shpjegime dhe konkretisht: 

Pretendimet e subjektit të audituar: 

1. “...theksojmë se ekzistenca e kontratës kolektive të punës nuk është përmbushje e ndonjë 

detyrimi ligjor, por shprehje përfundimtare e vullnetit të lirë të palëve të cilat hyjnë në këtë 

marrëdhënie ...” 

2. “...masat disiplinore në KESH SHA jepen sipas parashikimeve të Kontratës Kolektive dhe 

parashikimeve të Kontratës Individuale të Punës...” 

3. “...dhënia e shpërblimit për disa punonjës në KESH SHA, është në përputhje me  

përcaktimet e Kontratës Kolektive dhe si e tillë, është një detyrim kontraktor...” 

4. “...shpërblimi i veçantë mbi pagë, konsiston në një të drejtë të fituar nga punonjësit e 

KESH SHA, përmes Kontratës Kolektive...” 
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Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH -së: 

1. Lidhur me observacionin tuaj, ju nuk paraqesni fakte të reja lidhur me mos rinivimin e 

kontratës kolektive. Përrrjedhojë, observaconijuajnukmerretnëkonsideratë. 

2. Lidhur me observacionin tuaj, ju nuk paraqesni fakte të reja lidhur me mos procedurat e 

rekrutimit. Përrrjedhojë, observaconijuajnukmerretnëkonsideratë. 

3. Lidhur me observacionin tuaj, ju bini në kundërshtim me argumentin tuaj duke qenë se 

Kontrata Kolektive nuk është rinovuar dhe si e tillë nuk mund të merret në konsideratë.  

4. Lidhur me observacionin tuaj, ju bini në kundërshtim me argumentin tuaj duke qenë se 

Kontrata Kolektive nuk është rinovuar dhe si e tillë nuk mund të merret në konsideratë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

III.2.4. Auditimi me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmërinë e kryerjes së 

shpenzimeve me arkë, bankë dhe blerjet me vlerë të vogla (Shpenzimet administrative 

për automjetet udhëtim e dieta brenda dhe jashtë vendit, sponsorizimet, etj.) e 

sistemimi i rezultateve në pasqyrat financiare vjetore. 

 

Në zbatim të pikës 4 së Programit të Auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

 - Dokumentacioni i pagesave të bankës  

 - Dokumentacioni i arkëtimeve, pagesave të arkës. 

 - Dokumentacioni hyrjeve dhe daljeve të magazinës. 

 - Dokumentacioni i mbajtur mbi marrjen në dorëzim të furnizimeve. 

 - Dokumentacioni i mbajtur për blerjet me vlera të vogla 

Nga auditimiu konstatua se: 

Me urdhrin nr. 220 prot., datë 11.01.2021, administratori i KESH sha ka autorizuar Z.A. G të 

veprojë në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor për procedurat për prokurim me vlerë të 

vogël.Me urdhrin nr. 220/1 Prot., datë 12.01.2021, Titullari i autoritetit kontraktor, ka ngritur 

komisionin e blerjeve me vlera të vogla i përbërë nga A. N kryetar, F. D anëtar dhe A. 

Hanëtar.Me urdhrin nr. 220/2 prot., datë 04.05.2021, është anuluar urdhri i mësipërm dhe 

është krijuar komisioni me J. K kryetar, dhe A. N anëtar dhe F. D anëtar.Me urdhrin nr. 27 

Prot., datë 05.01.2021, administratori i KESH sha, ka ngritur komisionin për prokurimin me 

vlerë të vogël i përbërë nga E. D kryetar, A. N anëtar dhe A. H anëtar.Me urdhrin nr. 26 Prot., 

datë 05.01.2022, administratori i KESH sha ka autorizuar A. G të veprojë në cilësinë e 

titullarit të autoritetit kontraktor për procedurat për prokurim me vlerë të vogël.Me urdhrin nr. 

27 Prot., datë 05.01.2022,.titullari i autoritetit kontraktor, ka ngritur komisionin e blerjeve me 

vlera të vogla i përbërë nga E. D kryetar, A. N anëtar dhe A. H anëtar. 
 

1. Titulli i gjetjes: Lidhja e kontratave me operatorë të shërbimit të telefonisë celulare pa 

kryerjen e procedurave të prokurimit. 

Situata: Më datë 27.05.2019, administratori i KESH sha, i përfaqësuar nga A. 

G ka lidhur kontratën me “V” sha, me nr. 1985/4 Prot., për një 

periudhë 2 vjeçare, duke marrë përsipër pagesën minimalisht të vlerës 

256,200 lekë, ku përfshihen 74 numra me shërbim të telefonisë dhe 

internet dhe 50 numra për shërbimin e GPS. Me datë 20.06.2019, 

administratori i shoqërisë z. B. B, ka nxjerrë urdhrin nr. 52, “Për 

pajisjen me numër telefoni celular të punonjësve të strukturave të 

KESH dhe pagesën e faturave tatimore të operatorit të telefonisë së 

kontraktuar”. Në listën e aprovuar përveç drejtuesve ka shefa sektori 

si dhe specialistë, që nuk justifikojnë mbulimin e shpenzimeve nga 

shoqëria. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

neni 1, pika 2 dhe neni 4. 

VKM nr. 864, datë 23.7.2010“Pёr pajisjen me numër telefoni celular 

tё personave juridikë publik”, i ndryshuar. 

Lidhja e kontratës së shërbimit është kryer pa zhvilluar procedura 

prokurimi, në kundërshtim me Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020, “Për 

Prokurimin Publik”. 

Ndikim/Efekti: Mos kryerja e procedurave të prokurimit zvogëlon ekonomicitetin e 

menaxhimit të fondeve të shoqërisë. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore.   

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: AK duhet të tregojë kujdesin e duhur për realizimin dhe menaxhimin 
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e procedurave të prokurimit si dhe të marrë masa për trajnimin e 

punonjësve që kryejnë procedurat e prokurimit, duke ndikuar në 

rritjen e kapaciteteve të brendshme për menaxhimin e fondeve 

publike me efikasitet dhe ekonomicitet. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi ish administratori B. B. 

 

2. Titulli i gjetjes: Forma shpërblimi në kundërshtim me kuadrin ligjor. 

Situata: Me vendimin nr. 13, datë 01.07.2021, të Këshillit Mbikëqyrës, është 

vendosur për miratimin e krijimit të fondit të pensionit profesional për 

punonjësit e KESH sh.a. 

Për vitin 2021 janë transferuar 5,780,802 lekë dhe për vitin 2022 janë 

transferuar 15,378,310 lekë për këtë fond.  

Aprovimi i këtij fondi që është një formë shpërblimi për punonjësit 

rezulton në kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për 

kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, neni 6. 

Kriteri: Ligji nr.10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e 

pagave dhe të shpërblimeve”, neni 6 “Kompetencat e organeve 

kolegjiale”, pika 1/a. 

Ndikim/Efekti: Vlera 5,780,802 lekë për periudhën 2021 dhe vlera 15,378,310 lekë 

përbëjnë efekt ekonomik negativ për shoqërinë. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore 

Rëndësia: E lartë. 

2.1.Rekomandimi: Organet drejtuese të KESH sh.a. të analizojnë vlerën 21,159,112 lekë, 

e cila përbën efekt financiar negativ dhe në të ardhmen nga shoqëria të 

akordohet dhënia e shpërblimeve me miratimin e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjetikes. 
 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës znj. E. M,z. Gj. S, z. L. P, 

znj. A. G, z. E. L dhe z. Th. Xh. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë Nr. 2205/85 Prot., datë 15.01.2024,  “Observacione për 

Akt-Konstatimin nr. 6” nga  anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, ku janë shprehur objeksionet si 

më poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

Për sa ngarkoni me përgjegjësi Këshillin Mbikëqyrës të shoqërisë KESH sh.a., lidhur me 

miratimin e fondit profesional për punonjësit e KESH sh.a. sqarojmë si vijon: 

Fondi i pensionit profesional për punonjësit e shoqërisë KESH sh.a., është miratuar nga ky 

Këshill në bazë të kompetencave që i jep ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare”, i ndryshuar dhe statuti i shoqërisë, mbështetur në përcaktime te ligjit nr. 

10197, datë 10.12.2009 “Për fondet e pensionit vullnetar”, e cila nuk referohet në përmbajtjen 

e akt konstatimit duke ju referuar: 

Neni 4. Përkufizime.Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: a) “Asete” janë 

letra me vlerë, para dhe pasuri të tjera, të cilat janë në pronësi të anëtarit të fondit të pensionit, 

të shoqërisë administruese apo të depozitarit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji. c) 

“Administrator” është personi fizik me përgjegjësi drejtuese dhe administruese në shoqëri, i 

cili është drejtori ekzekutiv ose punon nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të drejtorit ekzekutiv. 

g) “Fond pensioni vullnetar”, në vijim “fond pensioni”, është një grup asetesh në pronësi të 

anëtarëve të fondit të pensionit. gj) “Fond pensioni profesional” është fondi i pensionit, për të 

cilin punëdhënësi ka kontraktuar me shoqërinë administruese, për t’u ofruar punonjësve të vet 

një plan pensioni profesional.l) “Kuotë pensioni” është pjesa përpjesëtimore e pronësisë në 

grupin e aseteve të fondit te pensionit. Të gjitha kuotat përfaqësojnë fraksione të barabarta 
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pronësie të aseteve të fondit të pensionit dhe vlera totale e të gjitha kuotave të fondit të 

pensionit, gjithmonë, është e barabartë me vlerën totale neto të aseteve të këtij fondi pensioni. 

ll) “Kthim nga investimi” është rezultati, që merret nga investimi i aseteve dhe fitimi i 

kapitalit.p) “Përfitime” janë pagesat në para, në formë pensioni, të shumave, që gjenden në 

llogarinë e anëtarit të fondit të pensionit. q) “Punëdhënës” janë tregtari, personat juridikë, 

përfshirë institucionet shtetërore, institucionet e financuara nga Buxheti i Shtetit dhe 

institucionet e pavarura. r) “Plan pensioni” është kontrata ndërmjet individit dhe shoqërisë 

administruese, për ofrimin e përfitimeve për pension. Shërbimet e fondit të pensionit, të 

krijuar nga shoqëria administruese, i ofrohen individit, i cili, me pëlqimin e vet, bëhet anëtar i 

fondit të pensionit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.  

Kuptohet qartësisht se nuk kemi të bëjmë me një fond shpërblimi i cili është trajtuar si i tillë 

në akt konstatimin e audituesve të KLSH, por me një fond të pensionit profesional, trajtimi 

fiskal i të cilit është i ndryshëm nga trajtimi fiskal i shpërblimit. 

Referencë e mëtejshme e ligjit nr. 1019, datë 10.12.2009. neni 88, “Lehtësitë tatimore të 

kontributeve të anëtarëve të fondit të pensionit. 

Neni 88, Lehtësitë tatimore të kontributeve të anëtarëve të fondit të pensionit 1. Kontributi i 

bërë nga çdo anëtar i një fondi pensioni zbritet nga të ardhurat personale të tij, për efekt 

tatimi. 2. Kthimi i investimit, përfshirë fitimet nga kapitali prej investimeve të kryera me 

asetet e fondit të pensionit nuk i nënshtrohen tatimit, as për vetë fondin e pensionit dhe as për 

shoqërinë administruese. 3. Kontributet e bëra nga punëdhënësi dhe çdo kontribues tjetër, në 

emër dhe për llogari të anëtarit të një fondi pensioni, për efekte fiskale, nuk vlerësohen si të 

ardhura personale të anëtarit. 4. Kufiri maksimal për lehtësitë tatimore për kontributet vjetore, 

përveç rastit të parashikuar në pikën 5 të këtij neni, të bëra sipas përcaktimit të pikave 1 e 3 të 

këtij neni, është vlera më e vogël, që del nga krahasimi i shumës 200 000 lekë dhe 15 për 

qind të të ardhurave vjetore bruto të anëtarit. 5. Në rast se anëtari është mbi 50 vjeç, kufiri 

maksimal për lehtësitë tatimore për kontributet vjetore, të përcaktuara në pikat 1 e 3 të këtij 

neni, është vlera më e vogël, që del nga krahasimi i shumës 250 000 lekë dhe 25 për qind të të 

ardhurave vjetore bruto të anëtarit. 6. Blerja e kuotave të një fondi pensioni është shërbim 

financiar dhe, si rrjedhojë, është e përjashtuar nga TVSH-ja. 7. Shërbimet e ofruara nga 

depozitari për shoqërinë administruese dhe anëtarët vlerësohen si shërbim financiar dhe, si 

rrjedhojë, janë të përjashtuara nga TVSH-ja. 8. Tatimi, që shoqëron tërheqjen e parakohshme, 

është sa norma e zbatueshme në çastin e tërheqjes. 8217 Neni 89 Trajtimi fiskal i 

kontributeve të bëra nga punëdhënësi Kontributet e bëra nga punëdhënësi në interes të 

punëmarrësve të tij në një plan pensioni profesional vlerësohen shpenzim operativ, deri në 

shumën vjetore për çdo punëmarrës, të barabartë me 250 000 lekë dhe kjo shumë vlerësohet 

shpenzim i zbritshëm, për qëllime të tatimit mbi fitimin të punëdhënësit.  

 

Për sa më sipër kemi referuar, fondi i pensionit profesional ka një përcaktim të qartë ligjor 

pikërisht ligjin nr. 10 197, datë 10.12.2019, dhe jo sikundër është trajtuar nga ana juaj me 

përcaktimin ligjor të ligjit 10405, datë 24.03.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave 

dhe të shpërblimeve”. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë që ligji të cilit i referoheni ju 

është për fonde të pensionit vullnetar dhe jo për pagesa të detyrueshme për efekt të 

kontributeve shoqërore.   

Shoqëria KESH sh.a., ka detyrime që të kryejë pagesat për sigurime shoqërore në bazë të 

Ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993, Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. Neni 2, Sigurimi shoqëror i detyrueshëm është jofitimprurës, që mbron me të 

ardhura: a) Personat e punësuar në lidhje me:- pleqërinë, Neni 14. Shpërndarja e 

kontributeve, 1. Kontributet e paguara nga personat e punësuar shpërndahen në tri degë, që 
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administrojnë fondet e sigurimeve shoqërore: c) dega e sigurimit të pensioneve, 21.6 për qind 

të shumës së listë pagesave.Pensione, 

Neni 30 (shtuar shkronja b/1, me ligjin nr. 8889, datë 25.04.2002; shfuqizuar shkronja b, me 

ligjin 

nr. 104/2014, datë 31.07.2014; shtuar shkronja ç/1, me ligjin nr. 104/2014, datë 31.07.2014) 

Në degën e sigurimit të pensioneve paguhet: a) pension pleqërie; 

Në Nenin 5/2, Fondet profesionale dhe fondet e pensionit vullnetar (shtuar neni me ligjin nr. 

104/2014, datë 31.07.2014) citohet se: Krijimi, veprimtaria dhe mbikëqyrja e fondeve 

profesionale dhe fondeve të pensionit vullnetar bëhen sipas ligjit të veçantë.” 

Ju pretendoni se jeni mbështetur në ligjin nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për fondet e pensionit 

vullnetar”, por fondet e pensionit që trajton ky ligj janë vullnetare dhe jo të detyrueshme. 

Për sa përcaktohet më sipër në nenin 4. l) “Kuotë pensioni” është pjesa përpjesëtimore e 

pronësisë në grupin e aseteve të fondit te pensionit. Të gjitha kuotat përfaqësojnë fraksione të 

barabarta pronësie të aseteve të fondit të pensionit dhe vlera totale e të gjitha kuotave të 

fondit të pensionit, gjithmonë, është e barabartë me vlerën totale neto të aseteve të këtij fondi 

pensioni. ll) “Kthim nga investimi” është rezultati, që merret nga investimi i aseteve dhe 

fitimi i kapitalit.p) “Përfitime” janë pagesat në para, në formë pensioni, të shumave, që 

gjenden në llogarinë e anëtarit të fondit të pensionit.”,  kemi një shpërblim me pagesa në 

para në formë pensioni.  

Pagesat sa më sipër janë shpenzime operative jo të detyruara nga kuadër ligjor por janë në 

baza vullnetare për përfitime të mëvonshme. 

Observacioni nuk merret në konsideratë. 

 

3. Titulli i gjetjes: Mungesa e një sistemi monitorimi të pagesave të kryera me bankë. 

Situata: Nga verifikimi i pagesave të furnitorëve u konstatua se nga 

Departamenti Ekonomik dhe i Financës nuk është ngritur një sistem i 

monitorimit të afateve të skadencave të detyrimeve të pagueshme, për 

të garantuar pagesën e të gjithë kreditorëve në kohë si dhe për të 

dokumentuar që pagesat kryhen sipas skadencave kronologjike. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar, neni 12 dhe 16.2.ku përcaktohet 

se:“Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësve zbatues 2. Nëpunësi 

zbatues i njësisë publike është përgjegjës dhe i raporton nëpunësit 

autorizues të njësisë publike për garantimin e cilësisë së: gj) 

garantimin që të gjithë kreditorët të paguhen në kohë dhe në rastet kur 

kreditorët nuk janë paguar apo në rast ankesash për mospagesë nga 

kreditorët, nëpunësi zbatues duhet t'ia shpjegojë rrethanat nëpunësit 

autorizues.” dhe nenit 16, pika 2, detyrimi për përgatitjen dhe 

dokumentimin e gjurmës së auditimit ku citohet: 2. Titullarët e njësive 

publike miratojnë gjurmët e auditimit, për procedura që lidhen me 

veprimtari kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e 

njësisë publike dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve 

të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë 

mjedisin e kontrollit. 3. Gjurma e auditimit arkivohet sipas dispozitave 

ligjore në fuqi. 

 

Ndikim/Efekti: 
Mos monitorimi në kohë i detyrimeve të pagueshme rrit riskun për 

krijimin e penaliteteve ndaj shoqërisë. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

3.1.Rekomandimi: 
Nga administratori i shoqërisë të merren masa për hartimin e një 

sistemi të monitorimit të afateve të skadencave të detyrimeve të 
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pagueshme, për të garantuar pagesën e të gjithë kreditorëve në kohë. 

Ky sistem do të shërbej për uljen e riskut të shoqërisë për krijimin e 

penaliteteve për mos pagesa në afat. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Nëpunësi Zbatues, Drejtori i DEK znj. F. K.  

 

4. Titulli i gjetjes: Mungesa e sistemeve të kontrollit në dokumentimin e shpenzimeve 

të karburantit. 

Situata: Në procesin e dokumentimit të shpenzimeve për karburant, u 

konstatua mungesa e ngritjes së sistemeve të kontrollit, ndarjes së 

përgjegjësive si dhe verifikimeve. Shpërndarja e sasive të 

karburantit kryhej me karta elektronike dhe sasitë e përshkuara 

verifikoheshin me sistemin GPS nga Drejtoria e Shërbimeve 

Mbështetëse, por grupit të auditimit nuk iu vunë në dispozicion 

rregullore, urdhra të titullarëve, etj., në lidhje me organizimin e 

logjistikës së menaxhimit të mjeteve të shoqërisë, shpërndarjes së 

karburantit si dhe sistemeve të kontrolleve dhe verifikimeve 

përkatëse. 

Kriteri: Udhëzimit nr.30, datë 27.11.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 35 dhe 45. 

Ndikim/Efekti: Mungesa e sistemeve të kontrollit rrit riskun e zvogëlimit të 

aktiveve të shoqërisë. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E mesme. 

4.1.Rekomandimi: Administratori i shoqërisë dhe Nëpunësi Zbatues të marrin masa për 

hartimin e rregullores së procedurave të menaxhimit të shpenzimeve 

për karburant, ngritjen e sistemeve të kontrollit, verifikimeve 

përkatëse dhe urdhrat e delegimit të përgjegjësive menaxheriale. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Nëpunësit Autorizues z. E. V dhe Nëpunësi Zbatues, 

Drejtori i DEK znj. F. K.  

 

5. Titulli i gjetjes: Copëzimi i fondeve për blerje. 

Situata: Në lidhje me procedurat e prokurimit me vlerë të vogël në 

periudhën 2022, u konstatua se për shërbimin e internetit është bërë 

copëzimi i fondit të kontraktuar. Më datë 27.05.2022 është hapur 

procedura për Fibër Optike, HEC Vau i Dejës-Rragam, me vlerë 

400,000 lekë pa tvsh dhe me datë 27.05.2022, procedurën për 

“Shërbimi i lidhjes backup Data” të Kesh sh.a. me OST sha. me 

vlerë 700,000 lekë pa tvsh. Në të dyja procedurat e mësipërme 

megjithëse titujt janë të ndryshëm në thelb kërkesa është e njëjtë, 

pra ofrimi i fijeve optike të pandërprera me të njëjtat specifikime 

teknike për lidhjen e serverëve. 

Kriteri: Udhëzimin nr. 5, datë 25.06.2021, pika 5. 

Ndikim/Efekti: Ndarja e fondit limit dhe përdorimi i procedurave të prokurimit me 

vlerë të vogël, ul ekonomicitetin, efektivitetin dhe efiçiencën e 

menaxhimit të fondeve të shoqërisë. 

Shkaku Mos vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E mesme. 

5.1.Rekomandimi: AK duhet të marrë masa për trajnimin e punonjësve që kryejnë 

procedurat e prokurimit, duke ndikuar në rritjen e kapaciteteve të 

brendshme. Komisioni i blerjeve me vlera të vogla në zhvillimin e 

procedurave duhet të vlerësojë pjesën thelbësore të shërbimit të 

kërkuar, për menaxhimin e fondeve publike me efikasitet dhe 
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ekonomicitet. 
 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit të blerjeve me vlera të vogla, E. D, 

A. N, dhe A. H. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të auditimit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/85/8 Prot, datë 16.11.2023,  “Komente mbi 

gjetjet e evindentuara në Akt-Konstatimin nr. 6” nga z. A. N ku janë shprehur objeksionet si 

më poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

Në lidhje me pretendimet për copëzimin e fondit limit, në  nuk qëndrojnë pasi është kryer 

vetëm procedura për shërbimin e internetit me “V” sh.a., me vlerë 390.000 lekë pa tvsh. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, observacioni merret pjesërisht në 

konsideratë. 

 

6. Titulli i gjetjes: Parregullsi në pagesat me bankë. 

Situata: Gjatë auditimit të pagesave të kryera me bankë u konstatua se KESH 

sh.a., më datë 12.11.2018, ka lidhur marrëveshjen kuadër me 

shoqërinë A. sh.p.k., me objekt “Riparimin e automjeteve të KESH 

sh.a. për një periudhë 3 vjeçare me vlerë 161,138,520 lekë me Tvsh. 

Pas përfundimit të periudhës 3 vjeçare KESH sh.a., e rinovuar 

kontratën për pjesën e mbetur të vlerës së fondit limit. Në procesin e 

dokumentimit të shpenzimeve për riparime automjetesh u konstatuan 

parregullsi. Nga nëpunësi zbatues nuk janë zbatuar veprimet që duhet 

të kryejnë strukturat e nëpunësit zbatues. Në procedurat e pagesave 

mungonin dokumentet justifikues të marrjes në dorëzim si proces 

verbalet e firmosura nga komisioni, certifikatat për origjinalitetin dhe 

cilësinë e pjesëve që ishin ndërruar si dhe proces verbalet për hyrjet 

në magazinën rekupero të pjesëve të vjetra të ndërruara.Në kontratën 

e lidhur mes palëve, pika 6.2 është përcaktuar se pas përfundimit të 

punës, kontraktuesi njofton AK se automjeti është riparuar dhe ky 

njoftim shoqërohet me faturën tatimore të shërbimit, situacionin 

përkatës të riparimit dhe shërbimit të kryer të firmosur nga 

përfaqësuesit e dy palëve, akt verifikimin e kryerjes së riparimit dhe 

të shërbimit nënshkruar nga përfaqësuesi i KESH sh.a., drejtuesi i 

automjetit përkatës dhe përfaqësuesi i “A” sh.p.k., dhe certifikatën e 

garancisë së riparimit dhe shërbimit të kryer. Nga auditimi i 

situacioneve të paraqitura për pagesat e riparimeve u konstatuan se 

riparimet si dhe pjesët e zëvendësuara që kalojnë vlerën e 10,000 lek, 

si dhe me jetëgjatësi më të madhe se një vit, duke u klasifikuar si 

aktive afatgjata dhe jo si shpenzime të periudhës, sipas pikës 29 të 

Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011, i ndryshuar ”Për menaxhimin e 

aktiveve në sektorin publik” nuk janë trajtuar sipas udhëzimit sa më 

sipër. Në marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara titullari i AK 

miraton urdhrin për ngritjen e një komisioni për marrjen në dorëzim 

të aktiveve te furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre 

dhe te dokumentacionit shoqërues. Komisioni përbëhet nga specialistë 

te fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevoje, edhe nga ekspertë 

të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke 

përfshirë edhe punonjësin me përgjegjësi materiale. Në kontratën mes 
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palëve është rënë dakord vetëm për një përfaqësues të KESH sh.a. për 

të nënshkruar aktin e verifikimit të kryerjes së riparimit dhe shërbimit. 

Në lidhje me verifikimin e sasisë, cilësisë, llojin, plotësinë e tyre dhe 

te dokumentacionit shoqërues u konstatua se vetëm në disa raste 

pjesët e ndërruara janë kthyer dhe bërë hyrje në magazinën e 

materialeve të nxjerra jashtë përdorimit. Në DST e procedurës është 

përcaktuar se Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë 

katalogun e prodhuesit / prodhuesve apo distributorit te autorizuar si 

dhe skemat origjinale te montimit për pjesët e këmbimit qe do te 

montohen gjate riparimit për mallrat e paraqitura ne Tabelën teknike 

bashkëlidhur DT, pjesët qe i përkasin te dhënave teknike për këto 

artikuj duhet te  jene te përkthyera ne gjuhen shqipe.Tabelat e 

Artikujve/mallrave te kërkuarte paraqitura nga Autoriteti Kontraktor 

ne Shtojcën 9 (Specifikimet teknike) ne DT duhet te plotësohen 

rigorozisht nga Ofertuesi për te gjithë zërat e riparimit qe kërkohen 

ne këto tabela. Te këto tabela nga ofertuesi duhet te plotësohet Emri i 

kompanisë prodhuese, Emërtimin e katalogut te artikullit/ produktit , 

Nr. i faqes se këtij  katalogu si dhe kodin origjinal te pjesës se 

këmbimit qe do te montohet gjate riparimit te mjetit, për te gjithë  

zërat e riparimit te kërkuar ne Shtojcën 9 te DT. Mosplotësimi korrekt 

dhe i sakte i tabelës, është kusht skualifikues. Pra dokumentacioni 

vërtetues që vërteton kryerjen e veprimeve ekonomike, që në këtë 

marrëveshje kuadër është akti i verifikimit të riparimit të pjesëve të 

këmbimit të automjeteve, i nënshkruar nga një përfaqësues i KESH 

sh.a., dhe jo nga komisioni përkatës, i pa shoqëruar me aktet e hyrjeve 

në magazinën rekupero të pjesëve të zëvendësuara, pa pasur 

dokumente të tjera për të vërtetuar se pjesët e zëvendësuara plotësojnë 

kushtet teknike të kërkuara në procedurë, si emri i kompanisë 

prodhuese të paraqitur në ofertën e OE, emërtimi i katalogut, numri i 

pjesës së këmbimit në skemën origjinal të katalogut si dhe kodi 

origjinal i pjesës së këmbimit, elementë vërtetues që pjesët e 

këmbimit janë origjinale sipas ofertës. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar, neni 12 dhe 16.2. 

Udhëzimi nr. 30datë 27.12.2011, i ndryshuar, ”Për menaxhimin e 

aktiveve në sektorin publik”, pika 52. 

Udhëzimi nr. 30datë 27.12.2011, i ndryshuar, ”Për menaxhimin e 

aktiveve në sektorin publik”, ku citohet: “Përgjegjësia e Titullarit të 

njësisë publike. 5. Titullari i njësisë publike është përgjegjës për 

miratimin e rregullave specifike dhe procedurave për ruajtjen, 

mbrojtjen, dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të njësisë 

publike  në përputhje me kërkesat e këtij udhëzimi.” 29. Kufiri 

minimal për pragun e vlerësimit të aktiveve afatgjata materiale është 

10000 leke dhe afat përdorimi mbi një vit. Nëpunësi Autorizues i 

njësisë duhet të vendosë një prag tëarsyeshëm për vlerësimin e 

aktiveve nga afatshkurtra në afatgjata nëse nuk plotësohet njëringa 

dy kushtet e mësipërme. 

36. Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi 

veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, 

datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të 

vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të 

tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove 
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ligjore ose administrative12. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, 

të lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, 

numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve. 37. Hyrja e aktiveve në 

magazinë dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të 

hartuar sipas gjendjes fizike të tyre. Fletëhyrjet lëshohen nga 

magazinieri, pasi të jetë bërë më parë verifikimi fizik i sasisë, i 

cilësisë dhe i çmimit (Procesi i marrjes në dorëzim të aktiveve, 

referuar kushteve të përcaktuara në kontratë).  42. Titullari i njësisë 

miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të 

aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe 

të dokumentacionit shoqërues. 43. Komisioni përbëhet nga specialistë 

të fushë s sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevoje, edhe nga 

ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, 

duke përfshirë edhe punonjësin me përgjegjësi materiale. 109. Aktivet 

që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren si 

vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga regjistri i 

aktiveve në përdorim, bëhen hyrje në magazinë dhe u shiten me 

ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë (me përjashtim të rasteve kur 

sipas rregullave të shëndetësisë duhet të asgjësohen), kurse të tjerat 

asgjësohen nga komisioni i nxjerrjes nga përdorimi duke ndryshuar 

formën e tyre fillestare, groposur ose djegur. 

Në kreun V, Të tjera, të udhëzimit, pika 122, në Gjurmët Standarde të 

Auditit, germa c, Gjurma për marrjen në dorëzim të aktiveve, 

përcakton se titullari i shoqërisë urdhëron ngritjen e komisionit 

të marrjes në dorëzim të aktiveve, i cili kryen verifikimin fizik të 

sasisë, çmimit, si dhe verifikon përputhshmërinë me specifikimet 

e dakordësuara më parë. 

Ndikim/Efekti: Deri më datë 31.12.2022, shoqëria “A” sh.p.k., i ka faturuar KESH 

sh.a., vlerën 156,544,680 lekë për riparime dhe shërbime të 

automjeteve. Vlera 156,544,680 lekë përbën efekt ekonomik 

negativ për KESH sh.a. 

Shkaku Mos  vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

6.1.Rekomandimi: Administratori i shoqërisë KESH sh.a., nëpërmjet strukturave 

përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të zbatimit të 

kontratave për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin pa 

efektivitet,eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve publike, në vlerën 

156,544,680 lekë, e cila përbën efekt ekonomik financiar negativ. 
Administratori i shoqërisë të marrë masa për nxjerrjen e përgjegjësive 

administrative, si për hartimin e procedurave dhe kontrolleve që 

verifikojnë shpenzimet e kryera për automjete. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi ish Administratori i KESH A. H për mos ngritjen e 

komisionit të pranimit të aktiveve dhe trajtimin e tyre si aktive afatgjata dhe Nëpunësi 

Zbatues, Drejtori i DEK znj. F. K për mos verifikimin e dokumenteve justifikues në pagesat e 

kryera. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me email, datë 04.01.2024,  “Komente mbi gjetjet e evindentuara në 

Akt-Konstatimin nr. 6” nga z. A. H, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 
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Pretendimi i subjektit: 

Ish administratori i shoqërisë z. A. H ka sjellë në vëmendje faktin që kontrata është lidhur më 

datë 12.11.2018 dhe se ai është larguar nga drejtimit i shoqërisë më datë 29.01.2019. 

Faturimet dhe pagesat për shërbime të marra nga KESH janë kryer pas datës që ai është 

larguar. Më pas subjekti pretendon se përgjegjësia e tij nuk qëndron pasi nuk ishte më në 

detyrë duke cituar dispozita ligjore të ndryshme dhe kërkon rishikimin e konkluzionit të 

grupit të auditimit. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë që z. A. H është pjesë e akt 

konstatimit jo për periudhën që kontrata është zbatuar por për kontratën që ka lidhur me OE 

fitues “A” sh.p.k, për veprime jo në përputhje me ligjin ligjit Nr. 10 296, datë 08.07.2010 i 

ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 30datë 27.12.2011, i ndryshuar, ”Për menaxhimin e aktiveve në 

sektorin publik”.  

-Në fund të vitit 2018, KESH ka kryer një procedurë prokurimi për mirëmbajtje të 

automjeteve, me afat 3 vjeçar dhe me fond limit 161,138,520 lekë me Tvsh. Në dokumentet 

standarde të tenderit të filluara në gusht 2018, është përcaktuar fondi limit 134,282,100 

(Njëqind e tridhjetë e katër milion e dyqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind) lek pa Tvsh për 

tre vite, nga të cilat  44,760,700 Lek pa TVSH për vitin 2018, me afat kohor për dorëzimin e 

ofertave më 24.09.2018. Gjithashtu në DST, pika 2.9, kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor 

për ekzekutimin është parashikuar 36 muaj ose me mbarimin e fondit limit.  

Në kushtet e përgjithshme të kontratës, neni 2.1, është cilësuar se “Kontratë do të thotë 

marrëveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktorit dhe përbëhet nga 

dokumentet e tenderit, duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha formularët e plotësuar dhe të 

gjitha dokumentet e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti. 

Më datë 12.11.2018 është lidhur kontrata me afat 3-vjeçar dhe me fond limit 161,138,520 

lekë me Tvsh.  

Grupi i auditimit ka shqyrtuar kontratën e lidhur nga z. A. H, për arsye të mos llogaritjes së 

saktë të fondit limit nga KESH sha, për shpenzime të riparimit të automjeteve në vitin 2018. 

Nëse përllogaritjet do të ishin kryer me besueshmëri, kontrata do të kishte përfunduar brenda 

afatit 3 vjeçar dhe nuk do të zgjatej deri në vitin 2023.  

 

Në DST e procedurës është përcaktuar se Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë 

katalogun e prodhuesit / prodhuesve apo distributorit të autorizuar si dhe skemat origjinale 

te montimit për pjesët e këmbimit që do të montohen gjatë riparimit për mallrat e paraqitura 

në Tabelën teknike bashkëlidhur DT, pjesët që i përkasin të dhënave teknike për këto artikuj 

duhet të jenë të përkthyera në gjuhen shqipe.Tabelat e Artikujve/mallrave te kërkuarte 

paraqitura nga Autoriteti Kontraktor ne Shtojcën 9 (Specifikimet teknike) ne DT duhet te 

plotësohen rigorozisht nga Ofertuesi për te gjithë zërat e riparimit qe kërkohen ne këto 

tabela. Te këto tabela nga ofertuesi duhet te plotësohet Emri i kompanisë prodhuese, 

Emërtimin e katalogut te artikullit/ produktit, Nr. i faqes se këtij  katalogu si dhe kodin 

origjinal te pjesës se këmbimit qe do te montohet gjate riparimit te mjetit, për te gjithë  zërat 

e riparimit te kërkuar ne Shtojcën 9 te DT.Mosplotësimi korrekt dhe i sakte i tabelës, është 

kusht skualifikues. 

Në kontratën e lidhur mes palëve datë 12.11.2018, me nr. 4593/8 Prot., neni 6, Kushtet e 

dorëzimit të automjetit për tu riparuar, pika 6.2, përcaktohet se kontraktuesi do të fillojë 

menjëherë punën për riparim, dhe pas përfundimit të punës ai njofton AK se automjeti është 

riparuar dhe ky njoftim shoqërohet me faturën tatimore të shërbimit, situacionin përkatës të 

riparimit dhe shërbimit të kryer, i nënshkruar nga përfaqësuesi i KESH dhe përfaqësuesi i 

“A” sh.p.k për këtë kontratë, Akti i verifikimit të kryerjes së riparimit dhe shërbimit i 

nënshkruar nga përfaqësuesi i KESH dhe përfaqësuesi i “A” sh.p.k, proces verbali i marrjes 
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në dorëzim të automjetit përkatës dhe certifikata e garancisë së riparimit dhe shërbimit të 

kryer. 

Në nenin 7, kushtet e pagesës keni përcaktuar faturën tatimore, situacionin përkatës të 

riparimit, aktin e verifikimit të kryerjes së riparimit dhe shërbimit, i nënshkruar nga 

përfaqësuesi i KESH dhe përfaqësuesi i “A” sh.p.k , proces verbali i marrjes në dorëzim të 

automjetit përkatës dhe certifikata e garancisë së riparimit dhe shërbimit të kryer. 

Në përcaktimet sa më sipër administratori në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, në zbatim të 

Udhëzimit nr. 30, duhet të kishte ngritur së pari një komision për marrjen në dorëzim, dhe jo 

me një akt verifikimi i nënshkruar nga një person.  

Në procesin e kryerjes së riparimit dhe shërbimit në nenin 6 keni përcaktuar se pas 

përfundimit të punës Kontraktuesi njofton AK se automjeti është riparuar dhe ky njoftim 

shoqërohet nga situacioni dhe akt verifikimi i kryerjes së riparimit ose shërbimit. Pra 

përfaqësuesi i KESH pas përfundimit të punës, mban një akt verifikimi për kryerjen e 

riparimit.  

Në procedurën sa më sipër e përcaktuar në kontratë nga administratori i KESH nuk janë 

përfshirë elementët e kapacitetit teknik, mbi të cilët është shpallur fitues OE, procedura 

kontrolli për të vërtetuar se pjesët e zëvendësuara plotësojnë kushtet teknike të kërkuara në 

procedurë, si emri i kompanisë prodhuese të paraqitur në ofertën e OE, emërtimi i katalogut, 

numri i pjesës së këmbimit në skemën origjinal të katalogut si dhe kodi origjinal i pjesës së 

këmbimit, elementë vërtetues që pjesët e këmbimit janë origjinale sipas ofertës. 

Në pikën 23 të nenit 4, të  ligjit Nr. 10 296, datë 08.07.2010 i ndryshuar, përcaktohet se në 

cilësinë e “Nëpunësit autorizues”, administratori është nëpunësi i nivelit më të lartë të 

menaxhimit në njësinë publike, përgjegjës për zbatimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit 

në të gjitha strukturat, programet, veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej tyre.  

Observacioni nuk merret në konsideratë 
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III.2.5. Mbi zbatimin e ligjshmërisë në prokurimet e fondeve publike, lidhjen dhe 

zbatimin e kontratave. 

 

Për periudhën e auditimit janë realizuar 58 procedura prokurimi (33 ne vitin 2021 dhe 25 në 

vitin 2022) me vlerë të fondit limit 4,015,560,832 lekë, me vlerë të kontratave të nënshkruara 

3,864,744,488 lekë. 

Nga 58 procedura të realizuara, 43 janë procedura të hapura, 12 procedura të hapura të 

thjeshtëzuara dhe 3 procedura kërkesë për propozim. 

Për 58 procedura të realizuara në 22 procedura është paraqitur vetëm një ofertues. Në 20 

procedura prokurimi, kanë marrë pjesë vetëm dy ofertues, ku në tre procedura, ofertuesi nuk 

ka paraqitur dokumente. Duke përjashtuar procedurat marrëveshje kuadër, në 7 procedura 

kanë marrë pjesë 3 ofertues, në 3 procedura 4 ofertues, në 2 procedura 5 ofertues dhe në 1 

procedurë 9 ofertues. 

Vlera e prokurimit me një ofertues rezulton në shumën 1,270 milionë lekë (548 milionë lekë 

për vitin 2021 dhe 722 milionë lekë për vitin 2022), ose 31.6 % e vlerës së prokuruar. 

Nga sa më sipër konstatohet se në procedurat e prokurimit marrin pjesë në numër i vogël i 

operatorëve ekonomikë. Tabela e procedurave të realizuara, paraqitet në aneksin 5.1. 

Nga auditimi u konstatuan mangësi të cilat paraqiten në vijim: 

 

A. Mbi auditimin e procedurave të prokurimit. 

 

1. Mbi auditimin e zbatimit të Procedurës së Prokurimit: “Rehabilitimi i ndërtesës së 

centralit HEC Koman”. 

Nga auditimi konstatohet se: 

Realizimi i procedurës “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit HEC Koman”, është parashikuar 

në Programin Ekonomik të Shoqërisë për vitin 2021. Kërkesa për nisjen e procedurës është 

bërë nga DGG me shkresë nr. 1259 prot., datë 23.02.2021. Fondi limit është përllogaritur me 

vlerë 127,000,000 lekë, nga hartuesi i projektit BOE “A SHPK, S. C. SHPK, dhe I. SHPK”, 

projekt i pranuar me shkresë nr. 1227/7 prot., datë 15.10.2019, nga grupi i punës i përbërë 

nga z. M. M, z. Z. Sh dhe z. F. Z, znj. E. S dhe z. I. Sh. Akordimi i fondit është bërë bazuar 

në shkresën nr. 1259/3 prot., datë 23.02.2021. Nga verifikimi i preventivit të punimeve sipas 

kontratës “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit HEC Koman”, rezulton se sipas zërit II.2 

“Shtresë betoni e lehtësuar për pjerrësi t = 8 cm (mes)”, është përcaktuar sasia 931 m3. Kjo 

sasi është përllogaritur për sipërfaqen 931 m2. Sasia e betonit respektive për sipërfaqe 931 m2 

dhe trashësi 8 cm rezulton në masën 74.5 m3. Sa më sipër, fondi limit është përllogaritur më 

shumë me vlerë 6,995,232 lekë rrjedhimisht fondi limit duhet të ishte me vlerë 120,004,768 

lekë. Ky gabim është rregulluar gjatë zbatimit të kontratës. Sasia e raportuar e punimeve sipas 

zërit II.2 “Shtresë betoni e lehtësuar për pjerrësi t = 8 cm (mes)”, është 74.5 m3. 

 

Tenderi ka të dhënat si më poshtë: 
Procedura e Prokurimit: “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit HEC Koman”. 

1. Urdhër Prokurimi nr. 1259/4, 

prot., datë 23.02.2021. 

3. njësia e prokurimit 

E.K 

B. K (spec.prok) 

I. Sh (spec.fushës)  

4. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

sipas Urdhrit nr. 1259/5 prot., datë 

23.02.2021. 

A. R 

K. H 

Y. N 

2. lloji i Procedurës së Prokurimit 

E hapur (punë) 

 

5. Fondi Limit (pa tvsh) 

127,000,000 lekë 

6. Oferta Fituese (pa tvsh) 

123,864,161 lekë 
7. Diferenca me fondin Limit (pa tvsh) 

3,135,839 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave 9. Burimi i Financimit 10. Operatorët Ekonomikë 
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14.05.2021 Financim nga të ardhurat e 

KESH 

1. Shoqëria “C” me vlerë oferte 

123,864,161 lekë. 

2. “J & C”, me vlerë oferte 106,093,642 

lekë.  

3. “E –V”, nuk ka paraqitur 

dokumentacion. 

b. Skualifikuar – 2 OE 

11. Ankimime 

“J & C” SHPK 
12. Përgjigje e ankesës nga AK 

Nr. 2365/3 prot., datë 

05.05.2021. 

13. Përgjigje ankesës nga KPP 
- 

 

b.Zbatimi i Kontratës së Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. lidhje e kontratës  

nr. 1259/8 prot., datë 28.05.2021 
15. Vlera e kontratës (me tvsh) 

143,194,853 lekë 

16. Likuiduar  

- lekë 

Pa likuiduar:  

- lekë 

17. Situacioni 

përfundimtar/faturë 

malli/shërbimi` 

Vlera 143,177,669 lekë 

18. Afati i kontratës në ditë. 

Parashikuar 6 muaj 

Zbatuar: 8 muaj 

19. Zgjatja e kontratës me ditë 

Shkresa (amendamenti) nr. Datë 

- nr. 634/5 prot., datë 25.02.2022. 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

 “Gj& Co” SHPK 
Licencë 

nr. 

 MK 

1735/18 

Kontrata  

 nr. 3257/3, datë 

02.07.2021 

Likuiduar  

 

Pa likuiduar 

lekë 

21. Kolaudatori i punimeve 

 “A & E ” 
Licencë 

nr. 

 MK 

1467/12 

Kontrata  

nr. 2787/4, datë 

14.06.2022 

Likuiduar  

 

Pa likuiduar 

 

22. Aktkolaudimi  

15.07.2022 
23. Akti i marrjes në dorëzim. 

Nr. 293 prot., datë 10.08.2022 
24. Fletë Hyrja 

 

Njoftimi i kontratës është botuar në Buletinin e APP nr. 29, datë 01.03.2021. 
 

Mbi hartimin e dokumenteve të tenderit. 

Dokumentet e tenderit janë përgatitur nga njësia e prokurimit, për të cilat nga ana e APP me 

email të datës 25.02.2021, janë paraqitur disa rekomandime për rishikimin kryesisht të 

kritereve të veçanta. Nga ana e njësisë së prokurimit janë marrë në konsideratë një pjesë e 

rekomandimeve të APP. 
 

1. Titulli i gjetjes: 
Janë hartuar kritere të cilat nuk janë në përputhje me natyrën dhe 

volumin e punimeve të kontratës. 

Situata: Nga shqyrtimi i kritereve të veçanta sipas procedurës së prokurimit 

“Rehabilitimi i ndërtesës së centralit HEC Koman”, rezulton ndër të 

tjera se është përfshirë: 

a. Licenca sipas kategorive. 

- NP - 12 C “Punime të inxhinierisë së mjedisit”. 

- NS - 1 B  “Punime për prishjen e ndërtimeve”. 

- NS - 14 C “Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni 

TV etj.”. 

- Bazuar në preventivin përkatës, nuk ekzistojnë punime të cilat kanë 

të bëjnë me aspekte mjedisore. Materialet që dalin nga prishja e 

suvatimeve, shtresave të betonit apo shtresa pllakash, nuk janë në 

vetvete punime të inxhinierisë së mjedisit, por mbetje inerte të cilat 

transportohen në landfille apo zona të miratuara. Nuk argumentohet 

vendosja e këtij kriteri. 
- Punimet e prishjes kanë të bëjnë me prishje shtresa suvaje, shtresa 

betoni, pllaka etj., por në asnjë rast nuk kanë të bëjnë me prishje 

ndërtimesh, strukturash et., për të cilat kërkohet teknologji e caktuar, 

paraqesin rrezik etj. Nuk argumentohet vendosja e këtij kriteri. 

- Në preventiv nuk ka zëra punimesh të cilat kanë të bëjnë me 
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impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, tv etj., 

punimet elektrike të parashikuara nuk kanë të bëjnë me impiante. 

Nuk argumentohet vendosja e këtij kriteri. 

b. Staf teknik. 

- 1 Inxhinier Ndërtimi, me eksperience pune te paktën  20 vjet 

- 1  Inxhinier Gjeodet, me eksperience pune te paktën  15 vjet    

- 1  Inxhinier Mekanik, me  eksperience pune te paktën 10 vjet 

- 1  Inxhinier Mjedisi,  me eksperience pune te paktën 10 vjet. 

- 1  Inxhinier Hidroteknik, me eksperience pune te paktën 15 vjet. 

- 1  Inxhinier Elektrik, me eksperience pune te paktën 10 vjet. 

Sa më sipër, bazuar në llojin e punimeve, vendosja e një inxhinieri 

hidroteknik është e pa argumentuar, pasi inxhinieri i ndërtimit 

mbulon të gjitha aspektet e rehabilitimit të ndërtesës. Inxhinieri 

gjeodet është i pa nevojshëm, pasi nuk kemi të bëjmë me punime 

topogjeodezike, po thjesht rikonstruksione. Inxhinieri i mjedisit nuk 

ka asnjë aspekt për të mbuluar në zërat e punimeve të parashikuara. 

Po ashtu, vendosja e eksperiencës së punës nga 10 deri 20 vjet është 

e pa argumentuar, për natyrën e punimeve të cilat do realizohen. 

Krahas stafit të mësipërm, është kërkuar edhe staf mbështetës si më 

poshtë: 

- 3 inxhinierë ndërtimi, profile strukturist. 

- 1 inxhinier ndërtimi, profile gjeoteknik. 

- 1 inxhinier ndërtimi, master menaxhim projektesh. 

- 1 inxhinier gjeoinformatike/gjeomatike. 

- 1 inxhinier mjedisi, profile energjetikë. 

Kërkesa për stafin e mësipërm është absolutisht e pa argumentuar. 

Kontrata ka të bëjë me punime riparimesh, rikonstruksionesh, rrjeti 

elektrik, etj., dhe si pasojë nuk nevojitet stafi i mësipërm. 

Përcaktimi inxhinier ndërtimi, master menaxhim projektesh nuk 

është përcaktim i saktë. 

c. Makineri (pronësi, ose me qira). 

- Kamion vetëshkarkues, 12-30 ton 5 copë. 

- Kamion vetëshkarkues, 3 deri 11 ton, 3 copë. 

- Kamionçinë (deri 3.5 ton), 4 copë. 

- Kamion me vinç deri 5 ton, 1 copë. 

Nga verifikimi në mënyrë të përafërt i zërave të punimeve për 

realizim, volume i materialeve të parashikuar për transport, largim 

mbetjesh inerte, apo material ndërtimi nuk klon sasinë 2000 m3. Një 

kamion me peshëmbajtje 12 deri 30 ton, (duke marrë në konsideratë 

distance të përafërta transporti), mund të transportojë 60 m3 në ditë, 

ose mund të transportojë materialin për një periudhë 45 ditore. Nuk 

argumentohet në asnjë rrethanë kërkesa për 8 kamionë dhe 4 

kamionçina dhe një kamion me vinç, duke marrë në konsideratë se 

kamioni me vinç mund të realizojë transportin a materialeve të 

parashikuara. Vendosja e numrit të automjeteve sa më sipër është i 

pa argumentuar. 

Kriteri: VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” (i shfuqizuar), neni 26, pika 5. 

Ndikimi: 
Kriteret jo në përputhje me natyrën dhe volumin e kontratës, ulin 

pjesëmarrjen e OE në procedurën e prokurimit. 

Shkaku 
Mos përllogaritja e stafit dhe makinerive, sipas preventivit të 

punimeve që do realizohen. 
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Rëndësia: E lartë. 

1.2.Rekomandimi: 

Nga ana e KESH, të merren masa për vendosjen e kritereve teknike 

ekonomike në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës dhe që 

favorizojnë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. 

 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi anëtari i Njësisë së Prokurimit z. I. Sh (specialist i 

fushës). 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar znj. E. M dhe z. Dh. T, është 

paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/72 prot., datë 08.01.2024, protokolluar në KLSH 

me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
 

Pretendimi i subjektit:  

Në bazë të ligjit për ndikimin në mjedis, përfshihet vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe është 

vklerësuar se në objekt ka punime që lidhen me inxhinierinë e mjedisit. Në lidhje me 

transportin e mbetjeve përcaktohet transporti do të bëhet në një vend të autorizuar publik. 

Pretendohet se kërkesat janë vendosur për të plotësuar kërkesat që lindin nga projekti i 

zbatimit për aftësinë punëtore të operatorit në bazë të natyrës dhe volumit të punimeve që do 

të realizohen. Objekti i godinës së centralit konsiderohet disa objekte, pasi ka ndarje me fuga 

ndërmjet tyre. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Projekti i rikonstruksionit të një godine nuk ka lidhje me punime të inxhinierisë së mjedisit. 

Transporti është rregulluar me akte nënligjore, të cilat përcaktojnë mënyrën e trasnportit dhe 

depozitimin e tyre. 

Në lidhje me stafin teknik, kërkesat janë shumë më të larta se sa kërkohet krahasuar me 

volumin e punimeve të parashikuara. 
 

Mbi vlerësimin e ofertave. 

Në tender kanë marrë pjesë 3 OE, nga të cilët 1 nuk ka paraqitur ofertë financiare. 

BOE “J& C SHPK”, kanë paraqitur ankesë për skualifikimin nga gara, protokolluar në KESH 

me nr. 2365 prot., datë 27.04.2021. Pas pezullimit të procedurës është bërë shqyrtimi i 

ankesës nga komisioni i përbërë nga z. B. K, z. R. H dhe znj. E. K. KSHA ka shqyrtuar 

animimin dhe ka marrë vendim për mos pranimin e ankesës. Njoftimi mbi shqyrtimin e 

ankesës është bërë me shkresë nr. 2365/3 prot., datë 25.05.2021. Njoftimi i fituesit është 

publikuar në Buletinin e APP nr. 79, datë 24.05.2021. Është shpallur fitues OE “C” SHPK, 

me vlerë të ofertës 123,864,161 lekë. 

 

2. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Procedurës së Prokurimit: “F.V i sistemit të 

thithjes dhe largimit të gazrave pas shuarjes së zjarrit CO2 në gjeneratorët e agregateve 

dhe hermetizim të dhomave të gjeneratorëve në HEC Fierzë dhe Koman”. 
 

Kërkesa për realizimin e procedurës së prokurimit është bërë nga Drejtori i Departamentit të 

Gjenerimit (DGJ) z. E.N. Termat e referencës janë përgatitur nga Grupi i Punës i përbërë nga 

z. Xh. B, z. Dh. T, znj. E. M, znj. R. A, kontrolluar nga z. T. D. 

Në projektpreventivin e përgatitur është vendosur edhe fond rezervë në masën 5 %, ndërkohë 

që kontrata është konceptuar me çelësa në dorë. 

Punimet kanë të bëjnë me ndërtimin e një sistemi të thithjes dhe largimit të gazit CO2 i cili 

përdoret në raste të fikjes së zjarrit dhe futja e ajrit të freskët në dhomat e gjeneratorëve. 

Për përllogaritjen e fondit limit është aplikuar studimi i tregut. Urdhri për ngritjen e grupit 

është me nr. 3258/1 prot., datë 21.06.2021, nga Drejtori i Prokurimeve znj. A. M. Në përbërje 

të grupit janë caktuar znj. E. M dhe znj. K. H. 

Ftesa për ofertë i është drejtuar 4 OE dhe konkretisht: OE “AE” SHPK, “Sh I” SHPK, “J” 

SHPK dhe “E.” SHPK, me shkresë nr. 3258/2 prot., datë 21.06.2021, transmetuar me anë të 
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email të datës 22.06.2021, si dhe 2 OE: “Gj” SHPK dhe “Sh A” SHPK, me anë të email të 

datës 01.07.2021.  

Për katër operatorët e parë është kërkuar paraqitja e ofertës për datë 29.06.2021, ndërsa për 

dy operatorët e tjerë për datë 07.07.2021. 

Bazuar në relacionin e përgatitur nga grupi i punës, fondi limit është përllogaritur me vlerë 

37,895,025 lekë. 

Me shkresë nr. 4136 prot., datë 10.08.2021, Drejtori i DGJ, ka kërkuar fillimin e procedurës 

për prokurimin “Furnizim montim tubacione metalike për largimin nga salla e droselave të 

CO2 të sistemeve të MNZ të 4 agregateve në HEC Koman”. 

Për këtë qëllim, është aplikuar studimi i tregut, nëpërmjet dërgimit të kërkesës për ofertë për 

5 OE. Kanë kthyer përgjigje 3 OE. Nga përllogaritjet ka rezultuar vlera 22,174,600 lekë. 

Drejtoria e mësipërme, me shkresë nr. 4505 prot., datë 13.09.2021, ka kërkuar bashkimin e 

dy procedurave, duke qenë se kanë ngjashmëri. Fondi limit për procedurën e përbashkët është 

përcaktuar 60,000,000 lekë. 
 

Mbi hartimin e dokumenteve të tenderit. 

Njoftimi i shkurtuar i kontratës është bërë me nr. 3258/8 prot., 15.09.2021. Njoftimi është 

botuar në Buletinin e APP nr. 148, datë 11.10.2021.  

Tenderi ka të dhënat si më poshtë: 
Procedura e Prokurimit: “Ndërhyrje për mirëmbajtjen e sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC 

Koman”. 

1. Urdhër Prokurimi nr. 3258/6, 

prot., datë 15.09.2021. 

3. njësia e prokurimit 

E. M (spec.fushes) 

Dh. T (spec.fushës) 

K. H  

4. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

sipas Urdhrit nr. 3258/7 prot., datë 

15.09.2021. 

A. M 

A. K 

Xh. B 

2. lloji i Procedurës së Prokurimit 

E hapur (punë) 

Kontratë me çelësa në dorë 

5. Fondi Limit (pa tvsh) 

60,000,000 lekë 

6. Oferta Fituese (pa tvsh) 

57,750,000 lekë 
7. Diferenca me fondin Limit (pa tvsh) 

2,250,000 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave 

04.10.2021 

9. Burimi i Financimit 

Financim nga të ardhurat e 

KESH 

10. Operatorët Ekonomikë 

1. Shoqëria “J” me vlerë oferte 

57,750,000 lekë. 

b. Skualifikuar – 0 OE 

11. Ankimime 

- 
12. Përgjigje e ankesës nga 

AK 

- 

13. Përgjigje ankesës nga KPP 
- 

 

b.Zbatimi i Kontratës së Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. lidhje e kontratës  

nr. 3258/10 prot., datë 18.10.2021 
15. Vlera e kontratës (me 

tvsh) 

69,300,000 lekë 

16. Likuiduar  

- lekë 

Pa likuiduar:  

- lekë 

Kriteret e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga z. Dh. Tdhe znj. E. M. 
 

1. Titulli i gjetjes: Kritere jo në përputhje me kontratën. 

Situata: Sipas procedurës së prokurimit “Ndërhyrje për mirëmbajtjen e 

sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC Koman”, në pikën 2.3.5 

të kritereve të veçanta është kërkuar: “1 inxhinier elektrik të 

certifikuar për realizimin e interfejsit dhe integrimin me sistemin e 

shuarjes së CO2”. Në shtesën e dokumenteve të tenderit, pas 

rekomandimit të APP, ky kriter është sqaruar duke cilësuar: “Për 

inxhinierin elektrik duhet të paraqitet certifikata e kërkuar e lëshuar 

nga kompani prodhuese të sistemeve CO2 ose ente të autorizuara për 

këto certifikime”. 

Kriteri i mësipërm është argumentuar me përcaktimin: “Inxhinieri 

elektrik duhet të jetë i certifikuar nga kompani prodhuese të 

sistemeve CO2, ose ente të autorizuara për këto certifikime”. 

Sistemi i cili është parashikuar të ndërtohet sipas kësaj kontrate ka të 
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bëjë vetëm me vendosje tubacionesh për largimin e gazit karbonik i 

cili përdoret për shuarjen e zjarrit dhe futjen e ajrit natyror, pra një 

sistem i thjeshtë kondicionimi. Sa i përket sistemit të shuarjes së 

zjarrit me CO2, ky sistem është ndërtuar nëpërmjet një kontrate të 

realizuar më parë. Ky kriter nuk është i lidhur me objektin e 

kontratës dhe është i pa argumentuar.   

Në kriteret e veçanta është vendosur kërkesa për inxhinier  mjedisi 

me argumentimin: “Është kërkuar në përputhje me objektin e 

kontratës,i cili konsiston ne largimin e gazrave CO2 nga ambientet e 

brendshme dhe emetimin e tyre ne ambientet e jashtmedhe në 

përputhje me kërkesat e ligjit nr. 162/2014 “Mbi mbrojtjen e cilësisë 

së ajrit të mjedisit”. Sistemi i cili është parashikuar për ndërtim nuk 

ka lidhje me çështje mjedisore, pasi gazrat CO2 në raste zjarri, duhet 

të nxirren në ajër për të siguruar ambient të përshtatshëm pune për 

punonjësit, i cili shprehur thjesht është një sistem aspirimi. Ky kriter 

nuk është i lidhur me objektin e kontratës dhe është i pa 

argumentuar.   

Kriteri: Ligji nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 

77, pika 1. 

Ndikimi: 
 Vendosja e kritereve specifike dhe të pa argumentuar, ndikon në 

nivelin e pjesëmarrjes së OE në procedurën e prokurimit. 

Shkaku 
Mos analizim i duhur i kapaciteteve teknike të nevojshme për 

realizimin e kontratës. 

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: 

Nga ana e KESH, të merren masa për vendosjen e kritereve teknike 

ekonomike në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës dhe që 

favorizojnë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. 

 

Për sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi z. Dh. T dhe znj. E. M. 
 

Mbi vlerësimin e ofertave. 

Raporti përmbledhës është miratuar nga Titullari i AK z. E. V me datë 14.10.2021. kontrata 

është nënshkruar me datë 18.10.2021. Formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar është 

publikuar në Buletinin e APP nr. 154, datë 25.10.2021. 

 

2. Titulli i gjetjes: Kualifikim i OE, megjithëse nuk plotëson kriteret e vendosura në DT. 

Situata: Në tender ka marrë pjesë vetëm një OE, konkretisht “J” SHPK. Nga 

verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE “J” SHPK rezulton 

se në lidhje me kriterin “1 inxhinier elektrik të certifikuar për 

realizimin e interfejsit dhe integrimin me sistemin e shuarjes së CO2”, 

ka paraqitur dokumentacionin për pjesëmarrje në trajnim me një cikël 

40 orësh nga inxhinieri elektrik, por jo për certifikim të realizimit të 

këtyre sistemeve.  

Kriteri: Ligji 162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 92, pika 3. 

Ndikimi: 
Nuk paraqet ndikim, pasi kriteri i pa plotësuar nuk ka lidhje me 

punimet e kontratës. 

Shkaku Mos verifikimi i të gjithë dokumentacionit të paraqitur nga OE. 

Rëndësia: E mesme. 

2.1.Rekomandimi: 

Nga ana e KESH SHA të merren masa për angazhimin e punonjësve 

me eksperiencë në fushën e prokurimit publik, në mënyrë që 

procedurat të zhvillohen duke plotësuar kërkesat e ligjit dhe parimet e 

ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit. 
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Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi KVO e përbërë nga znj. A. M, znj. A. K dhe z. Xh. 

B. 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar znj. E. M dhe z. Dh. T, është 

paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/68 prot., datë 08.01.2024, protokolluar në KLSH 

me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  

 

Pretendimi i subjektit:  

Duke qenë se largimi i sistemit të gazrave në HEC Koman është i integruar në sistemin e 

shuarjes me CO2 , kërkohet që edhe në HEC Fierzë sistemi i largimit të gazrave nga 

gjeneratori të integrohet në sistemin e shuarjes së CO2, duke qenë se këto sisteme janë 

automatike. Për këtë arsye është kërkuar që OE të ketë në stafin e tij një inxhinier elektrik të 

certifikuar për realizimin e interfejsit të sistemit të shuarjes së zjarrit. 

Kërkesa për inxhinier mjedisi është bërë pasi kontrata i përket largimit të gazrave CO2. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Sa i takon kërkesës për inxhinier elektrik të certifikuar për realizimin e interfejsit të shuarjes 

së zjarrit, sqarojmë se ky sitem është realizuar nëpërmjet një kontrate të ndarë nga kontrata e 

sistemit të thithjes dhe largimit të gazrave.  

Sistemi i largimit të gazrave nga dhomat e gjeneratorëve nuk ka lidhje me çështje mjedisore, 

pasi gazrat e mundshme thjesht do të nxirren nga dhomat dhe shkarkohen në ajër. Punimet 

sipas kësaj kontrate janë të fushës elektromekanike dhe jo mjedisore. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar znj. A. K dhe znj. A. M, është 

paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/60 prot., datë 08.01.2024, protokolluar në KLSH 

me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
 

Pretendimi i subjektit:  

KVO pretendon se është e pa qartë shkelja e konstatuar, pasi kriteri i vendosur nga Njësia e 

Prokurimit është konsideruar si i pa argumentuar, si dhe nuk ka patur ndikim. Në lidhje me 

vlerësimin e ofertave pretendohet se certifikata e trajnimit është e vlefshme me certifikatë 

realizimi, pasi kjo certifikatë jepet pasi realizohet një kurs trajnimi me një program të caktuar. 

Përderisa organi certifikues ka lëshuar një certifikatë për personin në fjalë do të thotë se i 

gjithë programi i trajnimit është ezauruar dhe personi është i aftë të realizojë punime në 

sisteme automatike të shuarjes së zjarrit. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Nga auditimi kriteri është konsideruar i pa argumentuar, por nga ana e KVO nuk ka patur 

ndonjë vërejtje për këtë kriter dhe vlerësimi është bërë duke e konsideruar si kriter të 

argumentua. Certifikata e paraqitur titullohet “Certifikatë trajnimi” dhe vërteton temat e 

trajtuara për një periudhë 40 orë, por nuk certifikon aftësinë e punonjësit për realizimin e 

sistemeve të tilla. Bazuar në nenin LPP neni 92, pika3, autoriteti ose enti kontraktor, vlerëson 

një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe 

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit. 
 

3. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Procedurës së Prokurimit: “Rinovim i sistemit 

të mbrojtjes për dy agregate me vendosje konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë 

ato ekzistuese REG, RET në HEC Fierzë”. 
 

Termat e referencës për procedurën “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy agregate me 

vendosje konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET në HEC 

Fierzë”, janë përgatitur nga z. T. D dhe z. A. M. Kërkesa për fillimin e procedurës drejtuar 

Drejtorisë së Prokurimeve është bërë nga DGJ me shkresë nr. 3718 prot., datë 09.07.2021. 

Argumentimi i remontit lidhet me faktin se reletë ekzistuese të agregatit 1 dhe 3 janë të vjetra 

(me sistem operativ DOS) dhe kanë shfaqur anomali herë pas here. 
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1. Titulli i gjetjes: 
Pasaktësi në përllogaritjen e fondit limit. 

Situata: Për përllogaritjen e fondit limit sipas kontratës “Rinovim i sistemit të 

mbrojtjes për dy agregate me vendosje konfigurim të releve të reja që 

zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET në HEC Fierzë”,është 

aplikuar studimi i tregut duke i’u dërguar kërkesë për ofertë 3 OE që 

operojnë në këtë fushë. Fondi limit është përcaktuar me vlerën më të 

ulët të ofruar në shumën 75,000,000 lekë. Në ofertat e paraqitura nga 

studimi i tregut, konstatohet se OE kanë paraqitur vlerë shumë të lartë 

për zërin “Trajnim i plotë 3 ditor për konfigurimin e releve të reja, 

back-up e fileve dhe testet, sipas specifikimeve”, konkretisht 

8,200,000 lekë, 7,840,000 lekë dhe 7,840,000 lekë. Vlerat e 

mësipërme kanë ndikuar negativisht në rritjen e fondit limit, për një 

proces i cili dukshëm nuk kërkon shpenzime në nivele të tilla. 

Theksojmë se, në ofertën e paraqitur në tenderin e mëparshëm të 

ngjashëm, për këtë zë është parashikuar vlera 300,000 lekë. 

Nga ana e komisionit nuk është marrë në konsideratë kontrata e 

ngjashme e realizuar në vitin 2020 “Rinovim i sistemit të mbrojtjes 

për dy agregate me vendosje/konfigurim të releve të reja që 

zëvendësojnë ato ekzistueset REG/RET, në Vaun e Dejës”. Në 

preventivin e tenderit, krahasuar me tenderin e mëparshëm, janë 

shtuar vetëm dy zëra, ofertat për të cilat janë paraqitur si më poshtë: 

- Testim i karakteristikave voltampere (kurbat e faturimit) të 

transformatorëve ekzistues të rrymës së neurit, të terminaleve 13.8 kV 

dhe zbarave 13.8 kV për funksionin 78G dhe funksionin 87 (B) për 

Ag.1 dhe Ag.3 (oferta mesatare 350,000 lekë/copë) 

- Demontimi i releve ekzistuese, konfigurimi dhe testimi i funksionit 

të releve të reja, instalimi dhe rilidhja në skemë e releve të reja, 

testimi për të dy sistemet e mbrojtjes Ag.1 dhe Ag.3 (oferta mesatare 

260,000 lekë/copë). 

Duke marrë në konsideratë çmimet e kontratës së mëparshme të 

ngjashme të realizuar si dhe për dy zërat e mësipërm, nga 

përllogaritjet rezulton se fondi limit duhet të ishte me vlerë 

72,440,000 lekë. Sa më sipër, rezulton se fondi limit është rritur në 

mënyrë të pa argumentuar me vlerë 2,560,000 lekë (75,000,000 – 

72,440,000). Duke marrë në konsideratë vlerën e ofertës së paraqitur 

në shumën 73,500,000 lekë, diferenca me vlerë 1,120,000 lekë, 

konsiderohet efekt negativ financiar për buxhetin e shoqërisë. 

Kriteri: VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 76, pika 1. 

Ndikimi: 
Rritja e fondit limit është shoqëruar me efekt negativ financiar me 

vlerë 1,120,000 lekë. 

Shkaku 
Mos marrja në konsideratë e të gjitha alternativave, në dokumentimin 

e përllogaritjes së fondit limit. 

Rëndësia: E Lartë. 

1.1.Rekomandimi: 

Nga ana e Njësive të Prokurimit apo strukturave që ngarkohen në 

përllogaritjen e fondit limit të merren masa për shqyrtimin e gjithë 

alternativave, duke përcaktuar vlerën e fondit limit sa më reale. 
 

Për sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Grupi i punës i përbërë nga znj. E. M dhe z. B. K. 
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Tenderi ka të dhënat si më poshtë: 
Procedura e Prokurimit: “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy agregatë me vendosje konfigurim të 

releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET në HEC Fierzë”. 

1. Urdhër Prokurimi nr. 3718/6, 

prot., datë 04.08.2021. 

3. njësia e prokurimit 
 

T. D (spec.fushes) 

E. M (spec.fushës) 

Y. N (përgj.prok) 

4. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

sipas Urdhrit nr. 3718/7 prot., datë 

04.08.2021. 

A. M 

E. M 

Xh. B 

2. lloji i Procedurës së Prokurimit 

E hapur (mallra) 

5. Fondi Limit (pa tvsh) 

75,000,000 lekë 

6. Oferta Fituese (pa tvsh) 

73,500,000 lekë 
7. Diferenca me fondin Limit (pa 

tvsh) 

1,500,000 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave 

13.09.2021 

9. Burimi i Financimit 

Financim nga të ardhurat e 

KESH 

10. Operatorët Ekonomikë 

1. OE “N” me vlerë oferte 73,500,000 

lekë. 

2. OE “D” me vlerë oferte 74,400,000 

lekë. 

3. OE “IT”, nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike. 

b. Skualifikuar – 1 OE 

11. Ankimime 

- 
12. Përgjigje e ankesës nga AK 

- 
13. Përgjigje ankesës nga KPP 

- 

b.Zbatimi i Kontratës së Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. lidhje e kontratës  

nr. 3718/11 prot., datë 08.10.2021 
15. Vlera e kontratës (me tvsh) 

88,200,000 lekë 

16. Likuiduar - lekë 

Pa likuiduar: - lekë 

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit. Nga ana e APP janë rekomanduar 

disa masa për reflektim në dokumentet e tenderit, të cilat janë marrë në konsideratë në 

mënyrë të pjesshme.  
 

2. Titulli i gjetjes: Kriter në kundërshtim me natyrën dhe volumin e kontratës. 

Situata: Sipas procedurës “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy agregate me 

vendosje konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese 

REG, RET në HEC Fierzë”, është vendosurkriteri për disponim licence 

sipas kategorisë NS 13 “Impiante dhe linja telefonie dhe 

telekomunikacioni”, kriter i cili është rekomanduar të hiqet edhe nga 

APP. Për vendosjen e këtij kriteri, njësia ka argumentuar për t’i dhënë 

siguri AK që OE ofertues të ketë kapacitetet teknike për të kryer me 

sukses këtë kontratë, ku përfshihen instalimet dhe konfigurimet e 

ndryshme sipas specifikimeve teknike. Nga verifikimi i specifikimeve 

dhe zërave të parashikuar, kjo kontratë nuk përmban punime të 

impianteve, linjave telefonie apo telekomi”. Sa i përket argumentimit 

për t’i dhënë siguri AK për realizimin me sukses të kontratës, në 

kërkesat e veçanta është kërkuar realizim i kontratave të ngjashme dhe 

kërkesa të tjera të cilat përmbushin garancinë e realizimit me sukses. 

Kriteri i mësipërm është i pa argumentuar. 

Kriteri: Ligji nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 77, 

pika 1. 

Ndikimi: 

Vendosja e kritereve jo në përputhje me volumin dhe natyrën e 

kontratës, ndikon në uljen e pjesëmarrjes së OE në procesin e 

prokurimit. 

Shkaku Mos analizimi i duhur i llojit të punimeve të kontratës. 

Rëndësia: E mesme. 

2.2.Rekomandimi: 

Nga ana e KESH, të merren masa për vendosjen e kritereve teknike 

ekonomike në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës dhe që 

favorizojnë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. 
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Për sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga z. T. D, znj. E. M 

dhe znj. Y. N. 

 

Tenderi është hapur me datë 13.09.2021. Në tender kanë marrë pjesë 3 OE, një nga të cilat 

nuk ka paraqitur dokumentacion. Është skualifikuar OE si më sipër. Është shpallur fitues 

oferta me vlerë më të vogël. Njoftimi i fituesit është botuar në Buletinin e APP nr. 142, datë 

27.09.2021. Nënshkrimi i kontratës është bërë me datë 08.10.2021. 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar znj. E. M, z. B. K, z. T. D, znj. Y. 

N, është paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/74 prot., datë 09.01.2024, protokolluar 

në KLSH me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
 

Pretendimi i subjektit:  

Për përllogaritjen e fondit limit, grupi i punës i është referuar studimit të tregut. Bazuar në 

kontratën e ngjashme të realizuar në HEC Vau i Dejës, fuqia e instaluar është 50 MW, ose 2.5 

herë më i vogël se gjeneratorët e HEC Fierzë. 

Kriteri për disponim licence në kategorinë NS 13 është i argumentuar. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me kapacitetin e gjeneratorëve theksojmë se pretendimi do ishte i vlefshëm në rast 

blerje apo riparim gjeneratori dhe jo sistemeve të testimit. Nga ana e grupit të punës nuk 

është treguar kujdesi i duhur, pasi në ofertat e paraqitura vihen re çmime shumë të larta në 

lidhje me trajnimet. 

Në lidhje me licencimin sipas kategorisë NS 13, theksojmë se kontrata nuk përmban punime 

në lidhje me këto sisteme. 
 

4. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Procedurës së Prokurimit: “Blerje mjet 

lundrues për pastrimin e biefit të sipërm nga akumulimet e materialeve dhe mbetjeve 

urbane për Hec Fierzë”. 
 

Fondi limit është përcaktuar me vlerë 30,000,000 lekë, bazuar në studimin e tregut. Afati i 

zbatimit të kontratës është përcaktuar 30 ditë. 

Dokumentet e tenderit janë përgatitur nga njësia e prokurimit e përbërë nga z. F. Z, z. B. M 

dhe z. F. H.  
 

1. Titulli i gjetjes: Vendosje e specifikimeve teknike pa diapazone. 

Situata: Në dokumentet e tenderit sipas procedurës së prokurimit “Blerje mjet 

lundrues për pastrimin e biefit të sipërm nga akumulimet e materialeve 

dhe mbetjeve urbane për Hec Fierzë”, shtojca 5, specifikimet teknike 

është përcaktuar blerja e një mjeti me karakteristikat si më poshtë: 

- Gjatësia 10 m. 

- Gjerësia 2.5 m. 

- Kapaciteti i konvejerit 5 m3. 

- Kapaciteti i rezervuarit të motorit diesel 100 litra. 

- Fuqia e motorit 90 hp. 

- I pajisur me krahë fshirës. 

- Prodhin i vitit 2021, me kilometrazh zero. 

Rezulton se janë vendosur dimensione strikte si për nga përmasat, ashtu 

edhe sa i përket rezervuarit dhe fuqisë së motorit, duke pamundësuar 

furnizimin e mjeteve të cilat mund të kenë përmasa të përafërta dhe 

kapacitet të përafërt i cili realizon qëllimin e kryerjes së shërbimeve të 

parashikuara. 

Kriteri: Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 36, pika 

2.  
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VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 40, pika 2. 

Ndikimi: 

Vendosja e specifikimeve me parametra fikse redukton numrin e 

poseduesve të mjeteve dhe rrjedhimisht ul pjesëmarrjen e OE në 

procedurat e prokurimit. 

Shkaku Mos analizimi i parametrave të nevojshëm për blerje mjet lundrues.  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: 

Nga ana e KESH, të merren masa për vendosjen e kritereve teknike 

ekonomike në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës dhe që 

favorizojnë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. 
 

Ngarkohet me përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga z. F. Z, z. B. M dhe z. F. H. 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar z. F. Z, z. B. M dhe z. F. H, është 

paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/76 prot., datë 09.01.2024, protokolluar në KLSH 

me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
 

Pretendimi i subjektit:  

Pretendohet se dokumentet e tenderit janë përgatitur nga HEC Fierzë. Bashkëngjitur është 

paraqitur kërkesa e HEC Fierzë dhe specifikimet teknike përkatëse. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Sqarojmë se, specifikimet teknike të paraqitura janë të pa nënshkruara nga punonjës të cilët 

mund të jenë caktuar për këtë qëllim. Nga ana e njësisë së prokurimit duhet të verifikohen 

specifikimet teknike sa i takon përcaktimit të markave, dimensioneve fikse etj. 
 

Tenderi ka të dhënat si më poshtë: 
Procedura e Prokurimit: “Blerje mjet lundrues për pastrimin e biefit të sipërm nga akumulimet e 

materialeve dhe mbetjeve urbane për Hec Fierzë”. 

1. Urdhër Prokurimi nr.  3. njësia e prokurimit 
 

F. Z 

B. M 

F. H 

4. Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave 

E. M 

L. S 

L. M 

2. lloji i Procedurës së Prokurimit 

E hapur (mallra) 

5. Fondi Limit (pa tvsh) 

30,000,000 lekë 

6. Oferta Fituese (pa tvsh) 

29,500,000 lekë 
7. Diferenca me fondin Limit (pa 

tvsh) 

500,000 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave 

01.10.2021 

9. Burimi i Financimit 

Financim nga të ardhurat e 

KESH 

10. Operatorët Ekonomikë 

1. OE “N 20” me vlerë oferte 

27,000,000 lekë. 

2. OE “GTS” me vlerë oferte 

29,500,000 lekë. 

b. Skualifikuar – 1 OE 

11. Ankimime 

-Po 
12. Përgjigje e ankesës nga AK 

-Po 
13. Përgjigje ankesës nga KPP 

-Po 

b.Zbatimi i Kontratës së Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. lidhje e kontratës  

15.03.2022 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 

35,280,000 lekë 

16. Likuiduar - lekë 

Pa likuiduar: - lekë 

 Në tender kanë marrë pjesë dy OE, nga të cilët është skualifikuar një. OE i skualifikuar ka 

bërë ankimim pranë AK dhe KPP dhe pas shqyrtimit të tyre ka rezultuar se skualifikimi është 

i drejtë. 

 

Mbi zbatimin e kontratës së furnizimit. 

Kontrata e furnizimit është nënshkruar me datë 15.03.2022 me OE “GTS ”. Nga auditimi i 

dokumentacionit dhe verifikimit në terren të mjetit, nuk u konstatuan mangësi. 
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5. Mbi auditimin e ushtruar mbi zbatimin e Procedurës së Prokurimit: “Mbrojtja e kullave 

të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i rrëshqitjes së koluvioneve 

mbi rrugën e digës HEC Koman”. 
 

Procedura “Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i 

rrëshqitjes së koluvioneve mbi rrugën e digës HEC Koman”, është parashikuar në Programin 

Ekonomik të shoqërisë për vitin 2021. 

Kërkesa për realizimin e procedurës së prokurimit është bërë nga Drejtori i Departamentit të 

Gjenerimit z. T. B, me shkresë nr. 1259 prot., datë 23.02.2021. 
 

1. Titulli i gjetjes: Përllogaritje të gabuara të preventivit të punimeve. 

Situata: Fondi limit sipas procedurës “Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja 

e shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i rrëshqitjes së koluvioneve mbi 

rrugën e digës HEC Koman”, është përllogaritur me vlerë 369,639,401 

lekë. Fondi për këtë investim është akorduar sipas shkresës së 

drejtorisë ekonomike pranë KESH, nr. 1462/2 prot., datë 02.03.2021. 

Për përllogaritjen e fondit limit, janë aplikuar ku ka qenë e mundur 

çmimet e manualeve, për zëra të tjerë është aplikuar studimi i tregut. 

Nga verifikimi çmimit të ofertës së paraqitur nga BOE “S & S” SHPK, 

rezulton se pajisjet me vlerë 5,356,510 lekë, megjithëse zë i ndarë, janë 

përfshirë në përllogaritjen e vlerës së kontratës me TVSH. Vlera e 

kontratës me TVSH është përcaktuar në shumën 395,748,714 lekë, 

ndërkohë që duhet të llogaritej me vlerë 394,677,412 lekë. Vlera e 

TVSH e përcaktuar më tepër është me vlerë 1,071,302 lekë. Preventivi 

i përfshirë në tender është përcaktuar me këtë strukturë, e cila është 

ndjekur nga ana e ofertuesve.  

Bazuar në Situacionin Përfundimtar të Punimeve, vlera e TVSH 

likuiduar kontraktorit është 65,958,119 lekë, ndërkohë që duhet të ishte 

64,886,817 Lekë. Vlera 1,071,302 lekë (65,958,119 lekë - 64,886,817 

lekë), konsiderohet si shpenzim i pa justifikuar, për të cilin kërkohen 

rregullimet përkatëse, para pagesë së garancisë së objektit. 

Kriteri: Udhëzimin e KM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe 

strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika A 

“Shpenzimet për materialet”. 

Ndikimi: 
Në situacionin përfundimtar është përllogaritur më shumë TVSH me 

vlerë 1,071,302 lekë. 

Shkaku Përfshirja në tatimin mbi vlerën e shtuar të pajisjeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: 

KESH SHA të marrë masa për rillogaritjen e vlerës së TVSH dhe 

zbritjen e vlerës 1,071,302 lekë, për kontratën “Mbrojtja e kullave të 

ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i rrëshqitjes së 

koluvioneve mbi rrugën e digës HEC Koman”, përllogaritur më tepër, 

si pasojë e mos klasifikimit të pajisjeve pa TVSH. 

 

Sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi grupi i punës i pranimit të projekt-zbatimit i përbërë 

nga z. I. H, z. F. Z dhe z. I. Sh. 
 

Tenderi ka të dhënat si më poshtë: 
Procedura e Prokurimit: “Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i 

rrëshqitjes së koluvioneve mbi rrugën e digës HEC Koman”. 

1. Urdhër Prokurimi nr. 1462/3, 

prot., datë 02.03.2021. 

3. njësia e prokurimit 

Y. N   

A. L (spec.fushës) 

I. Sh (spec.fushës)  

4. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

sipas Urdhrit nr. 1462/4 prot., datë 

02.03.2021. 

A. R 

K. H 

2. lloji i Procedurës së Prokurimit 

E hapur (punë) 
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E. K 

5. Fondi Limit (pa tvsh) 

369,639,401 lekë 

6. Oferta Fituese (pa tvsh) 

329,790,595.6 lekë 
7. Diferenca me fondin Limit (pa 

tvsh) 

39,848,806 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave 

14.05.2021 

9. Burimi i Financimit 

Financim nga të ardhurat e KESH 
10. Operatorët Ekonomikë 

1. Shoqëria “A I G” me vlerë oferte 

329,041,784.8 lekë. 

2. “S ”, me vlerë oferte 329,790,595.6 

lekë.  

b. Skualifikuar – 1 OE 

11. Ankimime 

- “R” SHPK (dok.tenderi) 

-“AI G. 

Nr. 2949 prot., datë 04.06.2021 

- “S & S” 

Nr. 3305 prot., datë 17.06.2021. 

12. Përgjigje e ankesës nga AK 

-nr. 1585/3,datë 10.03.2021. 

-Nr. 2949/2 prot., datë 

10.06.2021. 

-nr. 3305/3 prot., datë 21.06.2021. 

13. Përgjigje ankesës nga KPP 
- 

Nr. 172/2021 prot., datë 15.04.2021 

 

Nr. 439/2021, datë 03.08.2021 

b.Zbatimi i Kontratës së Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. lidhje e kontratës  

nr. 1462/7 prot., datë 07.09.2021 
15. Vlera e kontratës (me tvsh) 

395,748,714 lekë 

16. Likuiduar  

- lekë 

Pa likuiduar:  

- lekë 

17. Situacioni 

përfundimtar/faturë 

malli/shërbimi` 

Vlera 395,748,714 lekë 

18. Afati i kontratës në ditë. 

Parashikuar 4 muaj 

Zbatuar: 8 muaj 

19. Zgjatja e kontratës me ditë 

Shkresa (amendamenti) nr. Datë 

-Nr. 517/10 prot., datë 16.02.2022 

- Nr. 517/27 prot., datë 21.04.2022 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

 N SHPK 
Licencë nr. 

MK 3101/7 
Kontrata  

nr. 4750/4, datë 

14.10.2021 

Likuiduar  

 

Pa likuiduar 

lekë 

21. Kolaudatori i punimeve 

 I. Sh 
Licencë nr. 

 MK-3325 
Kontrata  

 - 
Likuiduar  

 

Pa likuiduar 

 

Formulari i njoftimit të kontratës është hartuar me nr. 1462/5 prot., datë 02.03.2021 dhe është 

publikuar në Buletinin e APP nr. 34, datë 08.03.2021. Dokumentet e tenderit janë hartuar 

sipas dokumentit nr. Extra, datë 02.03.2021, nga njësia e prokurimit.  

Për dokumentet e tenderit është bërë ankesë nga OE “R” SHPK regjistruar në KESH me nr. 

1585 prot., datë 08.03.2021. 

Ankesa ka të bëjë me kategorinë e licencave, numrin e inxhinierëve, specialistëve, numrin e 

punonjësve, numrin e makinerive dhe automjeteve, etj. 

Për sa më sipër Ish Titullari i AK z. B. B ka nxjerrë urdhrin nr. 1585/1 prot., datë 10.03.2021, 

për pezullimin e procedurës së prokurimit dhe shqyrtimin e ankesës nga komisioni i përbërë 

nga znj. A. R, znj. E. K dhe znj. K. H, të cilët janë edhe anëtarët e KVO. Komisioni i 

mësipërm nuk ka pranuar asnjë nga ankesat e OE dhe është njoftuar me shkresë nr. 1585/3 

prot., datë 10.03.2021. Nga ana e OE është bërë ankesë në KPP, i cili ka pranuar pjesërisht 

animimin e OE “R” SHPK. Nga ana e KESH SHA janë bërë ndryshimet duke ngarkuar në 

sistem shtojcën përkatëse dhe nga ana e KPP është marrë vendimi për heqjen e pezullimit të 

tenderit me vendim nr. 172/5/2021.    
 

Mbi vlerësimin e ofertave. 

OE “A I G”, ka paraqitur ankesë në lidhje me vlerësimin e ofertave. Pas pezullimit të 

procedurës, komisioni i shqyrtimit të ankesës i përbërë nga z. I. Sh, z. A. L dhe znj. Y. N, ka 

pranuar ankesën. Pranë AK është paraqitur ankesë nga BOE “S& S” SHPK me shkresë nr. 

3305 prot., datë 17.06.2021. Pas shqyrtimit të ankesës, KVO ka vendosur mos pranimin e saj. 

BOE “S& S ” SHPK, ka paraqitur ankësë pranë KPP, e cila i është bërë e njohur KPP me 

shkresë nr. 66 prot., datë 28.06.2021. KPP me Vendim nr. 439/2021, datë 03.08.2021, ka 

vendosur pranimin e ankesës duke skualifikuar OE “A I G”. Njoftimi i fituesit është botuar në 

Buletinin e APP nr. 130, datë 30.08.2021. 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar z. I. H, z. I. Sh dhe z. F. Z, është 

paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/77 prot., datë 09.01.2024, protokolluar në KLSH 

me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  

 

 

Pretendimi i subjektit:  

- Të gjitha analizat teknike të hartuara nga projektuesi “Shpenzimet për materialet” janë të 

vendosura në çmimin bazë, pa tatim mbi vlerën e shtuar. Gjithashtu, të gjitha ofertat e tregut 

të marra për këto materiale janë të ofertuara me çmim pa TVSH. Si rrjedhojë në preventivin e 

punimeve pajisjet me vlerë 5,356,510 lekë duhet të përfshihen në përllogaritjen e vlerës së 

kontratës me TVSH, sipas ligjit nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 2 fusha e zbatimit “...Tatimit mbi vlerën e 

shtuar i nënshtrohen: a) të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, të kryera kundrejt 

pagesës, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, nga një person i tatueshëm që vepron si 

i tillë; të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë...”. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Sqarojmë se: 

- Sa i përket sigurisht edhe pajisjet i nënshtrohen tatimit mbi vlerën e shtuar, por ky proces 

realizohet në momentin e importimit nga organet doganore dhe përfshirja në preventiv 

paraqet një proces të realizuar dy herë. 
 

6. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Procedurës së Prokurimit: “Blerje furnizim 

40000 litra vaj T-68, për kushinetat e katër hidroagregateve në HEC Fierzë”. 
 

Nga auditimi konstatohet: 

HEC Fierzë SHA me shkresë nr. 245/1 prot., datë 16.03.2022, ka paraqitur nevojën për blerje 

vaji, për kushinetat e agregateve. Nga ana e Departamentit të Mirëmbajtjes pranë KESH i 

janë dërguar specifikimet teknike Drejtorisë së Prokurimit së bashku me relacionin teknik 

mbi gjendjen dhe nevojën për vaj hidraulik në HEC Fierzë. 

Për përllogaritjen e fondit limit është aplikuar studimi i tregut. Komisioni përbëhet nga z. B. 

K dhe z. A. S. Nga administrimi i tre ofertave ka rezultuar fondi limit me vlerë 31,148,000 

lekë.  

Dokumentet e tenderit janë përgatitur nga njësia e prokurimit. 

Tenderi ka të dhënat si më poshtë: 
Procedura e Prokurimit: “Blerje furnizim 40000 litra vaj T-68, për kuzhinetat e katër hidroagregateve në 

HEC Fierzë”. 

1. Urdhër Prokurimi nr. 1845/7, 

prot., datë 02.06.2022. 

3. njësia e prokurimit 

M. Sh (spec.fushes) 

B. K (spec.prok)  

F. Z (përgj.prok)  

4. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave sipas 

Urdhrit nr. 1845/8 prot., datë 02.06.2022. 

L. M 

K. H 

B. M 

2. lloji i Procedurës së Prokurimit 

E hapur (mallra) 

Kontratë me çelësa në dorë 

5. Fondi Limit (pa tvsh) 

31,148,000 lekë 

6. Oferta Fituese (pa tvsh) 

26,600,000 lekë 
7. Diferenca me fondin Limit (pa tvsh) 

4,548,000 lekë 

8. Data e hapjes së ofertave 

27.06.2022 

9. Burimi i Financimit 

Financim nga të ardhurat e 

KESH 

10. Operatorët Ekonomikë 

1. Shoqëria “K O” me vlerë oferte 23,600,000 

lekë. 

2. OE “E” me vlerë të ofertës 20,000,000 lekë. 

3. OE “T O”, me vlerë të ofertës 19,880,000 

lekë. 

4. “F L” me vlerë të ofertës 26,000,000 lekë. 

5. “B&A” me vlerë të ofertës 26,600,000 lekë. 

6. “A G”, me vlerë të ofertës 29,450,000 lekë. 

7. “O-S”, me vlerë të ofertës 29,280,000 lekë. 

8. “K O”, me vlerë të ofertës 29,200,000 lekë. 

9. “E-O” nuk ka paraqitur ofertë. 

b. Skualifikuar – 5 OE 
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11. Ankimime 

-“T O” me nr. 3612 prot., datë 

25.07.2022. 

- “K O”, me nr. 3503 prot., datë 

19.07.2022. 

12. Përgjigje e ankesës nga 

AK 

- nr. 3612/2 prot., datë 

27.07.2022. 

nr. 3503/2 prot., datë 

27.07.2022. 

13. Përgjigje ankesës nga KPP 
Vendim nr. 790/2022, datë 15.08.2022 

 

b.Zbatimi i Kontratës së Punimeve/Shërbimeve/Mallrave 

14. lidhje e kontratës  

nr. 1845/12 prot., datë 02.09.2022 
15. Vlera e kontratës (me 

tvsh) 

31,920,000 lekë 

16. Likuiduar  

- lekë 

Pa likuiduar:  

- lekë 

Njoftimi i kontratës është botuar në Buletinin e APP nr. 76, datë 13.06.2022. 

OE “K O”, ka paraqitur ankesë pranë AK me nr. 3503 prot., datë 19.07.2022.  

Ankimimi është bërë për s’kualifikimin sipas argumentimit si më poshtë: 

-Nuk plotëson pikën 2.3.1 kapaciteti teknik, pasi nuk plotëson vlerën e kërkuar për furnizimet 

e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit 

të kontratës, pasi vlera e kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 12,459,200 Lekë.  

-Kontrata e paraqitur nga ky operator nuk është e ngjashme pasi kontrata e lidhur midis 

Autoritetit Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a  dhe “KO” sh.a,  ka si objekt: “Blerje vaj, 

antifrizë, graso dhe alkool për automjete”. 

-Faturat e paraqitura si furnizime të ngjashme nga ky operator janë fatura që kanë si objekt 

artikujt vaj makine, vaj transmisioni, graso, adetiv për automjete dhe nuk kanë lidhje me 

kontratën objekt prokurimi. 

-Operatori ekonomik “K O” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.3, pasi objekti i këtij autorizimi 

është “Blerje vaj lubrifikant”.   

-Operatori ekonomik “K O” sh.p.k ka paraqitur formularin e ofertës (shtojca 1) me objekt: 

“Blerje vaj lubrifikant” dhe jo me objektin e prokurimit “Blerje vaj hidraulik T-68 për 

kushinetat e katër hidroagregatëve në HEC Fierzë”. 

-Deklarata e paraqitur mbi transportin e mallrave mban datën 11.03.2022 dhe objekti për të 

cilin është lëshuar është  “Blerje vajra lubrifikant”. 

Pra argumenti kryesor mbështetet në faktin se furnizimet e ngjashme nuk janë për vaj 

T-68, por për vajra të ndryshme hidraulike. 

Nga ana e KSHA të përbërë nga z. M. Sh, z. B. K dhe znj. E. K, nuk është marrë në 

konsideratë ankimimi me arsyetimin: “Të gjitha vajrat kanë veti lubrifikuese, por për procese 

specifike, në funksion të rëndësisë që ka procesi teknologjik është e natyrshme të përdoren 

kritere të veçanta emërtimi. Sqarojmë se kemi kërkuar vaj hidraulik duke u nisur nga 

funksioni i përdorimit të tij. Vaji i kërkuar shërben jo vetëm për lubrifikimin e kushinetave të 

turbinës në katër hidroagregatet e HEC Fierza, por shërben edhe për sistemin hidraulik që 

lidhet me funksionimin e rregullatorit të shpejtësisë në to. Pra duke gjykuar nha 

karakteristikat e skemës teknologjike rezulton që përdorimi i termit vaj hidraulik ka veti 

dalluese nga një vaj i zakonshëm lubrifikues në drejtim të vetive që lidhen me transmetimin e 

fuqisë në të gjithë sistemin hidraulik. Pra është një lubrifikant dhe njëkohësisht trupi i punës 

për transmetimin e energjisë”. 

OE “T O”, ka paraqitur ankesë pranë AK me nr. 3612/2 prot., datë 27.07.2022, paralelisht 

dhe në KPP. Pas pezullimit të procedurës, nga KSHA e përbërë nga z. M. Sh, z. B. K dhe znj. 

E. K, është shqyrtuar ankesa duke mos e pranuar atë. Skualifikimi është argumentuar si më 

poshtë: 

Operatori Ekonomik “T.” sh.a, NIPT K......1, me ofertë ekonomike 19,880,000 

(Nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH, pasinuk plotëson pikën 

2.3.1 Kapaciteti teknik, ku përcaktohet “Kontratat e paraqitur nga ky operator nuk janë të 

ngjashme pasi kontrata e lidhur midis Autoritetit Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a  dhe “T.”  

sh.a  ka si objekt:  “Blerje vaj, antifrizë, graso dhe alkool për automjete”. Nga ana e këtij OE 

është bërë ankesë në AK dhe KPP njëkohësisht. 
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-Kontrata lidhur midis Komandës Mbështetëse dhe “T.”  sh.a, me objekt: “Blerje vaj 

lubrifikant”. Referuar artikujve të kësaj kontrate, rezulton se ky operator nuk plotëson vlerën 

e kërkuar për furnizimet e mëparshme të ngjashme për këtë kontratë, pasi ka zëra artikujsh të 

ndryshme si vaj motori për automjete, vaj kutie shpejtësie, vaj armësh, antifrizë motori etj. 

Pra ky operator nuk plotëson pikën 2.3.1 kapaciteti teknik, pasi vlera e kërkuar për furnizimet 

e kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, duhet të jetë jo 

më e vogël se 12,459,200 Lekë. 

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ky OE në sistemin elektronik të 

prokurimeve rezulton se ndër të tjera ka realizuar Kontratën me nr. 3288/4 prot, datë 

20.07.2020, furnizimet sipas të cilës janë vajra lubrifikantë me vlerë 19,215,000 lekë, ndërsa 

vlera 1,309,000 lekë, ka të bëjë me furnizim antifrizë, graso, pastrues sistem gazrash. KPP, në 

lidhje me ankesat e 2 OE të mësipërme KPP ka marrë vendimin nr. 790/2022, duke mos i 

pranuar ato. 
 

1. Titulli i gjetjes: Mangësi në shqyrtimin e ofertave të paraqitura nga OE në tender. 

Situata: Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik 

sipas procedurës “Blerje furnizim 40000 litra vaj T-68, për kushinetat 

e katër hidroagregateve në HEC Fierzë”, rezulton se operatori 

ekonomik fitues, ka paraqitur mangësi në dokumentacionin e ofertës si 

më poshtë: 

- Raporti i testimit i realizuar pranë ISHTI është paraqitur me 

parametra të cilat nuk përputhen me ato të kërkuara në specifikimet 

teknike.  

- Katalogu dhe broshura e prodhuesit, të cilit i është marrë autorizimi, 

nuk përmbajnë vaj T-68, por vajra lubrifikantë të ndryshëm, përfshirë 

edhe vaj S-68, parametrat e të cilit nuk përputhen me ato të 

përcaktuara në specifikimet teknike. 

- Në asnjë rast të përshkruar në kontratat e ngjashme, nuk rezulton 

tregtim vaji T-68, por vajra lubrifikantë për motorë, kambio 

automjetesh, graso, antifrizë etj., të ngjashme me ato të paraqitura nga 

OE të skualifikuara. 

Kriteri: Ligjin 162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 92, pika 3. 

Ndikimi: 
Nuk konsiderohet se ka patur ndikim, pasi dhe operatorët e tjerë me 

vlerë oferte më të ulët nuk kanë plotësuar oferta sipas DST. 

Shkaku Mos vlerësim i duhur i ofertave të paraqitura. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: 

Nga ana e KESH SHA të merren masa për angazhimin e punonjësve 

me eksperiencë në fushën e prokurimit publik, në mënyrë që 

procedurat të zhvillohen duke plotësuar kërkesat e ligjit dhe parimet e 

ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit. 
 

Ngarkohet me përgjegjësi KVO e përbërë nga z. L. M, z. B. M  dhe znj. K. H . 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar z. L. M, z. B. M  dhe znj. K. H, 

është paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/73 prot., datë 09.01.2024, protokolluar në 

KLSH me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  
 

Pretendimi i subjektit:  

Referuar analizave të ISHTI, rezultatet e testeve janë brenda tolerancave të lejuara dhe mund 

të pranohen si teste të suksesshme që plotësojnë kërkesat e specifikimeve teknike. Në 

kontratat e ngjashme të paraqitura nga operatori ekonomik fitues ka furnizime të ngjashme të 

vajrave lubrifikantë që i përafrohen shkallës së viskozitetit 68 mm2/s. Operatorët e 

skualifikuar nuk kanë paraqitur vajra lubrifikantë që i përafrohen shkallës së viskozitetit 

68mm2/s, ose janë ekuivalente të vajit të turbinës T68. 
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Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Referuar pretendimeve të mësipërme, theksojmë se në dokumentet e tenderit është kërkuar 

vaj me specifikime të sakta për vetë natyrën e punës dhe rëndësinë që kanë mekanizmat. 

Vlerësimi nuk është bërë në mënyrë korrekte, pasi asnjë nga operatorët nuk ka patur 

eksoperiencë të ngjashme. 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar znj. R. A, z. Dh. T, z. R. S, znj. F. 

K, z. M. Sh, z. F. H dhe z. R. P, është paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/75Prot., 

datë 09.01.2024, protokolluar në KLSH me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë:  
 

Pretendimi i subjektit:  

Në lidhje me përmbajtjen e elementëve të dëmshëm në dosjen e dorëzimit të mallit është 

deklarata e prodhuesit. Duke marrë në konsideratë që laboratori i prodhuesit është i 

certifikuar dhe akredituar sipas standardeve përkatëse, grupi i marrjes në dorëzim nuk gjykoi 

të arsyeshme që të kërkonte prova laboratorike për këtë çështje. Nga fletët e analizave 

laboratorike të realizuara për disa nga treguesit e vajit të furnizuar, rezulton se vlerat e 

analizave janë të njëjta me ato që ka paraqitur prodhuesi nga analizat e laboratorit të tij. Nga 

sa më sipër nuk u gjykua e arsyeshme që të kërkohej analizë specifike e vajit për përmbajtjen 

e kimikateve të dëmshme. 

Pretendohet se sasia e parashikuar është e saktë dhe nuk ka rrezik që sasia e porositur nuk do 

të përdoret brenda afatit 3 vjeçar. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Siç edhe përshkruhet në pretendimet e subjektit, kemi të bëjmë me neglizhencë të 

përmbushjes së detyrimeve të cilat përcaktohen në procesin e marrjes në dorëzim të produktit. 

Në lidhje me përdorimin e vajtit të porositur, theksojmë se ai duhet përdorur vetëm në 

momentin kur vaji në përdorim në mekanizma humbet parametrat e nevojshëm për 

mirëfunksionimin e agregatit. Bazuar në konsumin e deritanishëm, është provuar që është 

planifikuar mbi nevoja. 

 

7. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Procedurës së Prokurimit: “Demontimi i vinçit 

100/5 ton në veprën e marrjes HEC Vau i Dejës”. 
 

Fondi limit është përcaktuar me vlerë 20,000,000 lekë, bazuar në fondin e parashikuar në 

planin ekonomiko-financiar, pasi nga studimi i tregut ka rezultuar një vlerë e lartë e 

konkretisht 25,475,896 lekë. 

Dokumentet e tenderit janë hartuar nga njësia e prokurimit e përbërë nga z. B. M, z. M. Sh 

dhe znj. D. T. 
 

1. Titulli i gjetjes: Kritere jo në përputhje me volumin e kontratës. 

Situata: Sipas procedurës së prokurimit “Demontimi i vinçit 100/5 ton në 

veprën e marrjes HEC Vau i Dejës”, në pikën 2 “Kritere të veçanta të 

kualifikimit”, ndër të tjera është kërkuar disponimi i mekanizmave, si 

më poshtë: 

- Autovinç me kapacitet mbajtës 70-100 ton, copë 1. 

- Kamion me vinç me kapacitet 20-30 ton, copë 1. 

Në pikën 7, të termave të referencës dhe specifikimeve teknike 

“Përshkrimi i metodologjisë së shërbimeve demontuese”, përcaktohet: 

“Pjesët e pa-demontueshme të vinçit janë me përmasa gabarite dhe 

pesha të mëdha si dhe të pa - menaxhueshme pa operacionet mekanike 

me prerje”. 

Në pikën 10 “Transportimi për magazinim”, përcaktohet: “Për 

transportimin e pjesëve të demontuara të vinçit 100/5 ton është e 

nevojshme që të përdoret një kamion me kapacitet 20-30 ton i pajisur 
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me vinç”. 

Sa më sipër kriteri për disponimin e një vinçi me peshëmbajtje 70 deri 

100 ton është i pa argumentuar, pasi në asnjë rast nuk ka pesha që 

kalojnë 30 ton, kjo e detyrueshme për peshëmbajtjen e mjetit 

transportues, si dhe për faktin se demontimi është parashikuar me 

prerje. 

Kërkesa për një mjet me kapacitet të tillë redukton ndjeshëm numrin e 

operatorëve pjesëmarrës, pasi ky lloj mekanizimi mund të disponohet 

nga një numër shumë i vogël i tyre.   

Kriteri: Ligji nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 77, 

pika 1. 

Ndikimi: 
Vendosja e kritereve jo në përputhje me kontratën, ndikon në 

pjesëmarrjen e OE në procedurat e prokurimit. 

Shkaku 
Mos analizimi i duhur i nevojës për mekanizma, bazuar në proceset e 

demontimit të vinçit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: 

Nga ana e KESH, të merren masa për vendosjen e kritereve teknike 

ekonomike në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës dhe që 

favorizojnë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. 

 

Ngarkohen me përgjegjësi, anëtarëte njësisë së prokurimit, specialistëte fushës z. M. Sh dhe 

znj. D. T. 
 

Në tender ka marrë pjesë vetëm një operator ekonomik. Është shpallur fitues OE “J” SHPK 

me vlerë të ofertës 19,800,071 lekë. 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar z. M. Sh dhe znj. D. T, është 

paraqitur observacioni me shkresë nr. 2205/70 prot., datë 08.01.2024, protokolluar në KLSH 

me nr. 407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 
 

Pretendimi i subjektit:  

Pretendohet se sa më shumë të realizohet hapja e krahut të vinçit aq më e vogël është aftësia e 

ngritëse e vinçit. Po ashtu, pasi pjesët demontohen dhe ulen në sipërfaqen e parapërgatitur në 

kurorën e digës nga autovinçi 70-100 ton, vazhdojnë e demontohen përsëri në pjesë më të 

vogla për transport. Më pas kamioni me vinç 20-30 ton realizon procesin e ngarkimit të tyre 

në kamion dhe procesin e transportit. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Sqarojmë se platforma për mbrojtjen e kurorës së digës dhe uljen e materialeve të prera më 

parë është ndërtuar në zonën e vendosjes së vinçit dhe nuk kërkohet hapja e krahëve të vinçit 

në distanca të tilla. Vinçi për demontim është i ndërtuar në elementë të cilat zmontohen dhe 

në raste kur është e pamundur priten (procesi teknologjik i parashikuar). Theksojmë se e 

gjithë pesha e vinçit për demontim është 150 ton, e cila mbështetet në katër kolona. 

 

8. Mbi auditimin e procedurës së prokurimit “Ndërtimi i infrastrukturës së aksesimit 

dhe ankorimit për operimin e asetit gjenerues termik, në portin e peshkimit Triport -

Vlorë”. 

Tenderi ka të dhënat si më poshtë: 
 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt :, me nr. REF-40055-08-26-2022. 

1. Urdhër Prokurimi 

Nr.3502/12 prot., datë 

25.08.2022 

3. Përllogaritja e Vlerës së Fondit Limit 

Hartimi i Specifikimeve Teknike 

 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhri i Brendshëm Nr. 3502/13 Prot. datë 

25.08.2022 
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2.1 Lloji i Kontratës 

Projektimi dhe realizimi i 

punëve. Kontratë me çelësa në 

dorë 

2..2 Lloji i Procedurës  

“Procedurë e Hapur, nën 

kufirin e lartë monetar, format 

elektronik 

2.3. Kriteri i vlerësimit 

Oferta ekonomikisht më e 

favorshme, bazuar në kosto 

Urdhër Nr.3502/4 Prot. datë 04.08.2022 
 

Njësia e Prokurimit  

Urdhër Prokurimi, Nr. 3502/12 prot., datë 

25.08.2022 

znj. K. H – Person përgjegjës për 

prokurimin/DP 

z. E. Q – Anëtar, Specialist i fushës/DGJ 

z. R. H,  – Anëtar, Specialist i fushës/DP 

 

z. E. E - Kryetar 

z. B. K - Anëtar 

z. E. N - Anëtar 

znj. A. R - Anëtare 

znj. Y. N - Anëtare 

 

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

280,000,000 lekë 

5.1 Afati 

100 ditë pune 

(72 ditë sipas ofertës) 

5. Garancia 

36 muaj  

(sipas ofertës) 

6. Oferta e kualifikuar e para 

257,200,000 lekë pa TVSH – S. sh.p.k, 

kontrata nr. 3502/16 prot., datë 04.10.2022 

7. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 

22,800,000 lekë 

(8.14 %) 

 

8. Data e hapjes së tenderit  

14.09.2022, ora 10:00 

9. Burimi Financimit 

Buxheti i Shoqërisë 

   336,000,000 lekë me TVSH 

10. Operatorët Ekonomikë 

(oferta lekë pa TVSH) 

Ssh.pk – 257,200,000 

Vetëm një ofertë e ekonomike   

 11. Ankimime/Kërkesë  12. Përgjigje Kërkesës 
 

 ZHVILLIMI I PROCEDURËS SË PROKURIMIT 

Në mënyrë të përmbledhur procedura e prokurimit është kryer sipas të dhënave të tabelës së 

mësipërme.  

Sipas DT rezulton se kriteri i përzgjedhjes së fituesit është përcaktuar oferta ekonomikisht më 

e favorshme, bazuar në kosto duke përdorur sistemin me pikë. 

Në fakt, referuar nenit 87 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, pika 4 citohet se: 

“Kriteret për shpalljen e kontratës fituese nuk i japin autoritetit ose entit kontraktor një liri të 

pakufizuar zgjedhjeje. Ato garantojnë mundësinë e konkurrencës efektive dhe shoqërohen 

nga specifikime, të cilat lejojnë që informacionet e dhëna nga ofertuesit të verifikohen për të 

vlerësuar nëse ofertat përmbushin kriteret për shpalljen e kontratës fituese ...”. Gjithashtu, 

referuar VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

neni 45 “Kriteret për shpalljen e ofertës fituese”, pika 3 citohet se: “Për 

punët/mallrat/shërbimet, që kanë specifikime të thjeshta, standarde teknike të mirënjohura 

dhe janë lehtësisht të gjendura në treg, oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në 

çmimin si i vetmi element i ndryshueshëm ndërmjet ofertave”. 

Në gjykim të Grupit të Auditimit përzgjedhja e metodës bazuar në kosto nuk është në 

përputhje me parimet kryesore të Ligjit të Prokurimit Publik. 

Kjo do të thotë se nga ana e AK do të duhet të ishin përcaktuar vetëm kriteret e veçanta të 

kualifikimit dhe oferta ekonomikisht më e favorshme të përzgjidhej në bazë të çmimit dhe jo 

të kostos pasi punimet e ndërtimit janë me standarde të njohura kombëtare e ndërkombëtare e 

përveç çmimit OE pjesëmarrës, praktikisht nuk kanë se me çfarë të konkurrojnë tjetër. 

Referuar procesverbalit të hartuar nga njësia e prokurimit “Për argumentimin dhe miratimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim” datë 26.08.2022 është përcaktuar që kjo 

kontratë të jetë me çelësa në dorë.  
 

NË LIDHJE ME VLERËSIMIN E OFERTAVE 

Në përfundim të vlerësimit të bërë nga ana e KVO rezulton se është shpallur fitues OE “S” 

sh.p.k. Sipas procesverbalit është bërë vlerësimi me pikë i OE të kualifikuar duke u bërë edhe 

një renditje si më poshtë: 

 

Nr. OE Oferta 

Kategoria Pikët 

totale 

 

Çmimi 

(50) 

Grafiku i 

punimeve 
dhe koha e 

mobilizimit 

(20) 

Stafi/Organizimi 
i kompanisë 

(10) 

Kapaciteti 

Teknik / 
Punime dhe 

volume 

specifike te 

Propozimet për 

uljen e ndikimit 
në mjedis dhe 

ndikimin social 

(5) 

Periudha 

e 
garancisë 

së 

objektit 
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kryera te 

realizuara  
(10) 

(5) 

1 S sh.p.k  2,386,175,789.23 
 

50 20 10 10 5 5 100 

 

1. Titulli i gjetjes: Hartim i dokumenteve të tenderit me mangësi. 

Situata: Sipas DT rezulton se kriteri i përzgjedhjes së fituesit është përcaktuar 

oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto duke përdorur 

sistemin me pikë. 

Në fakt, referuar nenit 87 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin 

Publik”, pika 4 citohet se: “Kriteret për shpalljen e kontratës fituese 

nuk i japin autoritetit ose entit kontraktor një liri të pakufizuar 

zgjedhjeje. Ato garantojnë mundësinë e konkurrencës efektive dhe 

shoqërohen nga specifikime, të cilat lejojnë që informacionet e dhëna 

nga ofertuesit të verifikohen për të vlerësuar nëse ofertat përmbushin 

kriteret për shpalljen e kontratës fituese ...”. Gjithashtu, referuar 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 45 “Kriteret për shpalljen e ofertës fituese”, 

pika 3 citohet se: “Për punët/mallrat/shërbimet, që kanë specifikime të 

thjeshta, standarde teknike të mirënjohura dhe janë lehtësisht të 

gjendura në treg, oferta ekonomikisht më e favorshme bazohet në 

çmimin si i vetmi element i ndryshueshëm ndërmjet ofertave”. 

Në gjykim të Grupit të Auditimit përzgjedhja e metodës bazuar në 

kosto nuk është në përputhje me parimet kryesore të Ligjit të 

Prokurimit Publik. 

Kriteri: Ligji nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 87, pika 4. 

Ndikimi/Efekti: Nuk konsiderohet se ka dhënë efekte. 

Shkaku: Mos shqyrtimi i duhur i kritereve të përzgjedhjes. 

Rëndësia: E mesme. 

1.1.Rekomandimi: Nga ana e KESH, të merren masa për vendosjen e kritereve teknike 

ekonomike në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës dhe që 

favorizojnë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë. 

 

B. Mbi auditimin e zbatimit të kontratave të punimeve civile dhe mallra. 

 

Auditimi i zbatimit të kontratave është përqendruar në ato të punimeve civile si dhe të blerjes 

së materialeve. Sa i takon kontratave të punimeve civile, u audituan edhe dy kontrata për të 

cilat procedura e prokurimit dhe lidhja e kontratës ishin realizuar para periudhës në auditim. 

Nga vlera e kontratave të nënshkruara në shumën 4,486,417 mijë lekë, u audituan kontrata 

me vlerë 1,297,844 mijë lekë.Vlera e kontratave të nënshkruara për periudhën 2021-2022, në 

shumën 3,856,744 mijë lekë përbëhet nga prokurim punimesh me vlerë 1,499,925 mijë lekëë, 

ose 38 %, mallra në shumën 665,196 mijë lekë, ose 17.2 % dhe pjesa tjetër në shumën 

1,691,623 mijë lekë, ose 44.8 % prokurim shërbimesh. 

Nga auditimi i kontratave të audituara, konstatohet si më poshtë: 

 

1. Mbi auditimin e kontratës “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit në HEC Koman”. 

 

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
 

1) Dosja teknike e zbatimit: 

 Kontrata e zbatimit të punimeve midis KESH dhe OE “C” sh.p.k me Nr.1258/8Prot. datë 

28.05.2021. 
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 Projekti fillestar dhe projekti i Zbatimit (Vizatimet sipas faktit); 

 Pagesat pjesore deri në situacionin përfundimtar; 

 Librezat e masave pjesore deri në situacionin përfundimtar; 

2) Kontrata e Mbikëqyrjes së punimeve midis KESH dhe OE “Gj” sh.p.k me Nr.3257/3Prot. 

datë 02.07.2021. 

 Korrespodencat mes KESH dhe operatorit ekonomik që kryen supervizionimin OE“Gj” 

sh.p.k. 
 

Kontratat 

Punimet kryhen sipas kontratës për punë publike me Nr.1258/8 Prot. datë 28.05.2021 me 

objekt “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit në HEC Koman” të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor KESH, të përfaqësuar nga Administratori z. B. K dhe Operatorit Ekonomik “C” 

sh.p.k me përfaqësues z. F. C me licenca profesionale NZ.0005/25. Vlera e kontratës është 

143,194,853 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 6 

muaj  nga data e fillimit të punimeve. Eshtë përcaktuar se si datë e fillimit të punimeve do të 

jetë data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit. Me Amendament Kontrate nr.1, Nr.634/5Prot. 

datë 25.02.2022 afati i përfundimit të punimeve është ndryshuar duke e zgjatur me dy muaj 

duke përcaktuar si datë 11.04.2022.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit Nr.3257/3Prot. datë 02.07.2021, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “Gj” sh.p.k, me përfaqësues  H. M, me nr. 

licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK.1735/19, si dhe me vlerë të kontratës së 

shërbimit 1,341,960 lekë me TVSH.  

Kolaudimi i punimeve është kryer nga OE “A” sh.p.k sipas aktit Nr.2787/4Prot. , Datë 

14.06.2022 me përfaqësues E. Ç me nr. Licence për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh 

MK.1476/12, si dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 145,200 lekë me TVSH. 

Hartimi i projektit 

Projekti është hartuar nga BOE “A” dhe “S C I” sh.p.k ku ishin të parashikuara të kryhen 

punimet e rikonstruksionit të godinës ekzistuese ku përfshihen; pastrimi i suvave të mureve 

dhe tavaneve dhe riparimi i pjesëve të dëmtuara, prishja e shtresave të soletës, çmontimi i 

dritareve dhe zëvendësimi me të reja, prishja e shtresave të betonit të dyshemesë në pjesët e 

dëmtuara dhe rishtrimi i tyre, pastrimi dhe lyerja e mureve nga jashtë dhe brenda, hidroizolim 

tarracve, zëvendësim i shkallëve metalike, si dhe rikonstruksion i plotë i dhomës së 

monitorimit dhe komandimit.   

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se dorëzimi i sheshit të ndërtimit dhe 

fillimi i punimeve, sipas njoftimeve përkatëse është bërë në datën 11.08.2021 dhe 

dokumentacioni është administruar në KESH me Nr.1259/14-18Prot. , datë 12.08.2021. Sipas 

njoftimit të kontraktorit Nr.44Prot. , datë 11.04.2022 dhe administruar në KESH me 

Nr.361/11Prot. datë 12.04.2022 punimet kanë përfunduar sipas afatit të përcaktuar në 

amendimin e kontratës.   

Sipërmarrësi i punimeve me kërkesën përkatëse (kontraktori) drejtuar mbikëqyrësit të 

punimeve, për nevojat e ndryshme të punimeve brenda preventivit ofertues, ka paraqitur 

propozimet përkatëse të shoqëruara me relacionet teknike përkatëse. Bazuar në propozimet e 

kontraktorit dhe miratimit nga ana e tij mbikëqyrësi i punimeve i është drejtuar Autoritetit 

Kontraktor për miratimin e këtyre ndryshimeve.    

Me procesverbalet përkatëse KESH ka miratuar kërkesa për ndryshime volumesh (+/-), si dhe 

preventivi i rishikuar me vlerë 11,184 lekë me TVSH, më pak se ai i kontratës fillestare ku në 

të është përfshirë edhe vlera e fondit rezervë. 

Kolaudimi i punimeve është kryer më datë 15.07.2022 dhe marrja e përkohshme në dorëzim 

është kryer sipas aktit Nr.293Prot. , datë 10.08.2022.  

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 

rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të dukshme të ndërtimit, në objektin 

ekzistues, lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan 
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diferenca në volume apo punime të llogaritura jo në përputhje me projektin e zbatuar 

(vizatimet sipas faktit) dhe specifikimet teknike, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 268,113.5 lekë pa TVSH. 
 

 

1. Titulli i gjetjes: Punime të situacionuara por të pakryera në fakt. 

Situata: Në objektin “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit në HEC Koman” 

sipas kontratës të lidhur midis Autoritetit Kontraktor KESH dhe 

Operatorit Ekonomik “C” sh.pme Nr.1258/8 Prot. datë 28.05.2021 në 

lidhje me zbatimin e punimeveme vlerë 143,194,853 lekë me TVSH 

me afat përfundimi të punimeve 6 muaj nga data dorëzimit të sheshit 

të ndërtimit, dhe zgjatje afati me Amendim Kontrate nr.1, 

Nr.634/5Prot. datë 25.02.2022, nga dokumentacioni i vendosur në 

dispozicion, konkretisht: 

 Projekti fillestar; 

 Projekti i Zbatimit pjesor (Vizatimet sipas faktit); 

 Pagesat pjesore deri në situacionin përfundimtar; 

 Librezat e masave pjesore deri në situacionin përfundimtar; 

 Ndryshimet e miratuara nga AK; 

 Korrespodencat midis KESHdhe OE që kryen supervizionimin“Gj” 

sh.p.k. 

si dhe nga verifikimi i kryer në terren në prezencë të përfaqësuesve 

shtetërorë të KLSH dhe mbikëqyrësit (supervizori i punimeve) 

rezultuan se janë përfshirë në librezat e masave volume pune të 

pakryera në fakt. Këto diferenca rezultuan në zërat me vlerat përkatëse 

si më poshtë: 
 

Nr. 
Kategoria e 

Punimeve 
Emërtimi i Zërit 

Vlera 

(lekë pa TVSH) 
 

1 
 

Punime prishje 
Transport mbetje në një vend të 

autorizuar publik 7 km 
90,063  

2 Punime fasade 
Pastrim i faqerve të murit nga ndotje 

e plasaritje suvaje 
178,050 

SHUMA 268,113 
 

Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet 

se:“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë 

periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit dhe është 

përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e 

punimeve të ndërtimit” 

- Udhëzimit nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”, Kreu II, Pika 8.1 ku përcaktohet se:: “Situacionet pjesore 

hartohen në lloje, zëra, sasi, çmim e vlerë, sipas kontratës dhe 

ndryshimeve të urdhëruara nga investitori. Zërat, sasitë, çmimet 

jashtë kontratës dhe përdorimi i fondit rezervë në situacionin 

përfundimtar justifikohen me dokumentacionin përkatës”. 

- Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 1, datë 

16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3.  

- Kontrata e shërbimit me objekt “Mbikëqyrje e punimeve për 

rehabilitimin e ndërtesës së centralit HEC Koman”,Nr.3257/3Prot. 

datë 02.07.2021. 

Ndikimi/Efekti: Dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit në shumën 268,113 lekë pa 

TVSH. 

Shkaku: Certifikimi nga ana e mbikëqyrësit volume punimesh të pakryera në 
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fakt nga ana e sipërmarrësit. 

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: KESH të marri masa duke ndjekur të gjitha procedurat nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, për arkëtimin e 

shumës 268,113 Lekë pa TVSH, nga OE “C” sh.p.k për zëra punimesh 

të pa kryera sipas kontratës së lidhur me Nr.1258/8 Prot. datë 

28.05.2021 “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit në HEC Koman” 

vlerë e cila përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit. 
 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi përfaqësuesi i mbikëqyrësit OE “Gj” sh.p.k z. Xh. 

M. sipas kontratës së shërbimit Nr.3257/3Prot. datë 02.07.2021 me objekt: “Mbikëqyrje e 

punimeve për rehabilitimin e ndërtesës së centralit HEC Koman”. 
 

2. Mbi auditimin e kontratës“Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës 

së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman”. 
 

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1) Dosja teknike e zbatimit: 

 Kontrata e zbatimit të punimeve midis KESH dhe OE “S” sh.p.k me Nr.4100/8Prot. datë 

17.03.2021. 

 Projekti fillestar dhe projekti i Zbatimit (Vizatimet sipas faktit); 

 Pagesat pjesore deri në situacionin përfundimtar; 

 Librezat e masave pjesore deri në situacionin përfundimtar; 

2) Kontrata e Mbikëqyrjes së punimeve midis KESH dhe OE “N-G”” sh.p.k 

meNr.2753/4Prot. datë 23.06.2021. 

 Korrespodencat mes KESH dhe operatorit ekonomik që kryen supervizioniminOE“N-G” 

sh.p.k. 
 

Kontratat 

Punimet kryhen sipas kontratës për punë publike me Nr.4100/8Prot. datë 17.03.2021 me 

objekt “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës së 

digës në HEC Koman” të lidhur mes Autoritetit Kontraktor KESH, të përfaqësuar nga 

Administratori z. B. K dhe Operatorit Ekonomik “S” sh.p.k me përfaqësues z. L. S me 

licenca profesionale NZ.3091/19 me nënkontraktor të deklaruar OE “R U” sh.a. Vlera e 

kontratës është 629,617,663.81 lekë me TVSH. Afati zbatimit të përcaktuar në Kushteve të 

Veçanta të Kontratës është 5 muaj  ku si data e fillimit të punimeve është data e dorëzimit të 

sheshit të ndërtimit. Afati i përfundimit të punimeve është ndryshuar me amendimin kontrate 

Nr.1 me Nr.313/1Prot. datë 20.01.2022 ku janë shtyrë me katër muaj deri më 21.04.2022 dhe 

Amendim Kontrate Nr.2, Nr.139/7Prot. datë 21.04.2022 ku janë shtyrë me 57 ditë duke 

përcaktuar përfundimin e punimeve më 17.06.2022. Në përgjigje të shkresës së 

Nr.139/33Prot. datë 15.06.2022 të kontraktorit për shtyrje afati, bazuar në Aktin Normativ 

Nr.10 datë 18.05.2022, AK me shkresën Nr.139/34Prot. datë 17.06.2022 ka miratuar zgjatjen 

e afatit të përfundimit të punimeve deri më datë 15.10.2022.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit Nr.2753/4Prot. datë 23.06.2021, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “NG” sh.p.k, me përfaqësues  V. B, me nr. 

licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK.3101/7, si dhe me vlerë të kontratës së 

shërbimit 4,846,800  lekë me TVSH.  

Kontrata e kolaudimit të punimeve është lidhur me OE “AE” sh.p.k sipas aktit Nr.3918/4Prot. 

datë 17.10.2022 me përfaqësues E. Ç me nr. Licence për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh 

MK.1476/12, si dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 456,000 lekë me TVSH. 

Hartimi i projektit 

Projekti është hartuar nga BOE “A” sh.p.k & “P” sh.p.k ku janë parashikuara të kryhen 

punimet në zonën e shpatit për mbrojtjen e tyre të cilat ndodhen mbi veprën e marrjes. 

Mbrojtja e shpatit do të behet duke vendosur ankera vetëshpues 3x3m të madhësive të 
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ndryshme (sipas terrenit) të lidhura këto me kavo çeliku dhe rrjetë metalike dopio tersion. 

Gjithashtu në varësi të kushteve të terrenit do të kryhet trokerim me beton ku te vendosen dhe 

tubat e kullimit.  

Për mbrojtjen nga rënia e gurëve do të vendosen barriera me rrjetë metalike. Këto bariera do 

të jenë me unaza metalike të lidhura me kavo të cilat mbahen në struktura metalike të 

inkastruara. Inkastrimi i strukturave mbajtëse do të bëhet me ankera veteshpues dhe të 

përforcuara me kavo spirale të lidhura me ankera ku në to do të ketë edhe sistem frenimi për 

zbutjen e goditjeve në rastet e rënies së gurëve. Në këtë projekt është parashikuar vendosja e 

një platforme në sipërfaqen e ujit midis digës dhe veprës së marrjes. Kjo platformë do të beje 

të mundur pritjen e materialit shkëmbor gjatë punimeve dhe në të ardhmen e kështu shmang 

mbushjen e basenit ujor.  

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se dorëzimi i sheshit të ndërtimit dhe 

fillimi i punimeve, sipas njoftimeve përkatëse është bërë me shkresën Nr.64 Prot. datë 

21.07.2021  datën 11.08.2021 dhe dokumentacioni është administruar në KESH me 

Nr.3944Prot. datë 21.07.2021.  

Me shkresën Nr. Prot. 434/1 datë 27.11.2021 të administruar në KESH me Nr.2753/9Prot. 

datë 07.12.2021 mbikëqyrësi i punimeve njofton pezullimin e punimeve për shkak të 

kushteve klimaterike të pa favorshme të shoqëruar me procesverbalin përkatës. 

Me shkresën Nr. Prot. 463 datë 09.12.2021 të administruar në KESH me Nr.3944/8Prot. datë 

10.12.2021 mbikëqyrësi i punimeve ka kërkuar shtyrje të përfundimit të punimeve me 4 muaj 

pasi ka vonesa në furnizimin me materiale për shkak të pandemisë Covid-19. 

Sipas kërkesës së kontraktorit mbikëqyrësi i punimeve me shkresën Nr.Prot. 149 datë 

13.04.2022 të administruar në KESH me Nr.139/10Prot. datë 13.04.2022 për arsye të 

klimaterike (borë, temperatura të ulta dhe erë e fortë) kontraktori ka kërkuar shtyrjen e 

përfundimit të punimeve me 57 dite. Me shkresën Nr. Prot. 440/1 datë 30.11.2021 të 

administruar në KESH me Nr.3944/2Prot. datë 03.12.2021 mbikëqyrësi i punimeve ka 

kërkuar rishikimin e projektit ku për këtë KESH me shkresën Nr.3944/12Prot. datë 

07.01.2022 nuk ka miratuar këto ndryshime pasi nuk është i shoqëruar me studimin 

gjeologjik dhe gjeoteknik që janë të rëndësishme për të llogaritjet strukturore dhe 

argumentimin e tyre teknikisht. Pas plotësimit të studimeve dhe dokumentacionit të plotë nga 

ana e kontraktorit në të cilat mbështeten ndryshimet e projektit, KESH me shkresën 

Nr.139/7Prot. datë 08.04.2022 ka miratuar ndryshimet e paraqitura. 

Me shkresën Nr.139/27Prot. datë 06.06.2022 mbikëqyrësi i punimeve referuar ndryshimeve 

në projekt ka kërkuar përdorimin e fondit rezervë ku nga ana e KESH është miratuar me 

shkresën Nr.139/34Prot. datë 17.06.2022. Referua shkresës së sipërmarrësit të punimeve 

mbikëqyrësi me shkresën Nr.Prot. 443 datë 14.10.2022 ka njoftuar autoritetin kontraktor për 

përfundimin e punimeve.  

Nga  dokumentacioni i vendosur në dispozicion nuk konstatohen gjurmë që nga  e 

sipërmarrësit dhe mbikëqyrësi të punimeve të jetë dorëzuar dosja teknike pas përfundimit të 

punimeve dhe më pas kryerjen e kolaudimit të punimeve. Gjithashtu konstatohet se 

kolaudimi i punimeve nuk është kryer e për rrjedhojë nuk është përcaktuar data kur fillon 

garancia e punimeve. Mosdorëzimi i dosjes teknike pranë Autoritetit Kontraktor pas 

përfundimit të punimeve është në kundërshtim me ligjin nr.8402 datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, dhe Udhëzimit Nr.3, datë 

15.2.2021 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar,  Kreu I, 

pika 15 ku citohet: “Sipërmarrësi duhet t’i njoftojë me shkrim mbikëqyrësit të punimeve 

përfundimin e  punimeve. Me këtë rast, brenda 30 ditëve, ai i parqet mbikëqyrësit:  

 a. Kontratën dhe aktet që lidhen me të.  

 b. Regjistrimin e kontabilitetit.  

 c. Procesverbalet e fillimit, të ndërprerjes ose të zgjatjes dhe të përfundimit të punimeve.  
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 ç. Certifikatat e provave të materialeve të përdorura, të lëshuara nga laboratorët e 

autorizuar  për këtë qëllim.  

 d. Deklaratë se objekti është ndërtuar në përputhje me projektin dhe me kushtet teknike. 

Si dhe Kreu II, pika 8 ku citohet: “Periudha e garancisë për punimet e ndërtim-montimit në 

objektet, publike dhe jopublike, të përfunduara, fillon nga data e aktit të kolaudimit të 

punimeve dhe zgjat nga një deri në dy vjet,  gjë që përcaktohet në kontratë, për veprën në 

tërësi a për pjesë apo procese të veçanta, në varësi të llojit të objektit, kompleksitetit dhe 

shkallës së vështirësisë së punimeve të kryera”. 

Gjithashtu nuk gjenden gjurmë shkresore që mbikëqyrësi i punimeve dhe ndjekësi i kontratës 

si personi përgjegjës nga ana e AK të kenë kërkuar nga ana e tyre arsyet e mosparaqitjes të 

dosjes teknike nga ana e sipërmarrësit dhe kolaudimin e punimeve.   

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve “NG” sh.p.k me 

përfaqësues z. V. B sipas kontratës  dhe AK ndjekësi i kontratës z. F. Z.  
 

Nga auditimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion, projektit dhe preventivit bazë, 

preventivit të rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të dukshme të ndërtimit, 

(verifikimi me sy të lirë pasi tereni është shumë i vështirë), rezultuan diferenca në volume 

apo punime të llogaritura jo në përputhje me projektin e zbatuar (vizatimet sipas faktit) dhe jo 

të realizuar sipas specifikimeve teknike, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

shoqerisë në vlerën 20,410,158 lekë pa TVSH. 
 

 

1. Titulli i gjetjes: Punime të situacionuara por të pakryera në fakt. 

Situata: Në objektin “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës 

së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman” sipas kontratës të 

lidhur midis Autoritetit Kontraktor KESH dhe Operatorit Ekonomik 

“S” sh.pme Nr.4100/8Prot. datë 17.03.2021 në lidhje me zbatimin e 

punimeveme vlerë 629,617,663.81 lekë me TVSH me afat përfundimi 

të punimeve 5 muaj nga data dorëzimit të sheshit të ndërtimit, dhe 

zgjatje afati me Amendim Kontrate Nr.1 me Nr.313/1Prot. datë 

20.01.2022, Amendim Kontrate Nr.2, Nr.139/7Prot. datë 21.04.2022 

dhe   shkresës Nr.139/34Prot. datë 17.06.2022 ka miratuar zgjatjen e 

afatit të përfundimit të punimeve deri më datë 15.10.2022, nga 

dokumentacioni i vendosur në dispozicion, konkretisht: 

 Projekti fillestar; 

 Projekti i Zbatimit pjesor (Vizatimet sipas faktit); 

 Pagesat pjesore deri në situacionin përfundimtar; 

 Librezat e masave pjesore deri në situacionin përfundimtar; 

 Ndryshimet e miratuara nga AK; 

 Korrespodencat midis KESH dhe OE që kryen 

supervizionimin“NG” sh.p.k. 

si dhe nga verifikimi i kryer në terren në prezencë të përfaqësuesve 

shtetërorë të KLSH dhe mbikëqyrësit (supervizori i punimeve) 

rezultuan se janë përfshirë në librezat e masave volume pune të 

pakryera në fakt. Këto diferenca rezultuan në zërat me vlerat përkatëse 

si më poshtë: 
 

Nr

. 

Kategoria e 

Punimeve 
Emërtimi i Zërit 

Vlera 

(lekë pa TVSH) 
 

1 
Masa mbrojtëse 

inxhinierike Nr. 4 

F.V Ankera veteshpues Ø 32 L=3m 

(3x3) ɑ=100 
144,182 

2 
Masa mbrojtëse 

inxhinierike Nr. 13 

F.V Ankera veteshpues Ø 32 L=3m 

(3x3) ɑ=100 
88,126 

3 
Masa mbrojtëse 

inxhinierike Nr. 15 

F.V Ankera veteshpues Ø 32 L=3m 

(3x3) ɑ=100 
177,870 

SHUMA 410,158 
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Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet 

se:“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë 

periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit dhe është 

përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e 

punimeve të ndërtimit” 

- Udhëzimit nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”, Kreu II, Pika 8.1 ku përcaktohet se:: “Situacionet pjesore 

hartohen në lloje, zëra, sasi, çmim e vlerë, sipas kontratës dhe 

ndryshimeve të urdhëruara nga investitori. Zërat, sasitë, çmimet 

jashtë kontratës dhe përdorimi i fondit rezervë në situacionin 

përfundimtar justifikohen me dokumentacionin përkatës” 

- Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 1, datë 

16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3.  

- Kontrata e shërbimit me objekt “Mbikëqyrje e punimeve për 

mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës 

së digës në HEC Koman”,Nr.2753/4Prot. datë 23.06.2021. 

Ndikimi/Efekti: Dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit në shumën 410,158 lekë pa 

TVSH. 

Shkaku: Certifikimi nga ana e mbikëqyrësit volume punimesh të pakryera në 

fakt nga ana e sipërmarrësit. 

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: KESH të marri masa duke ndjekur të gjitha procedurat nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, për arkëtimin e 

shumës 410,158 Lekë pa TVSH, nga OE “S” sh.p.k për zëra punimesh 

të pa kryera sipas kontratës së lidhur me Nr.4100/8Prot. datë 

17.03.2021 “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës 

së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman” vlerë e cila përbën 

dëm ekonomik për buxhetin e shtetit. 
 

2. Titulli i gjetjes: Punime të situacionuara por të pakryera sipas specifikimeve teknike. 

Situata: Në kontratën “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes 

veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman” të lidhur 

midis Autoritetit Kontraktor KESH dhe Operatorit Ekonomik “S” 

sh.p.k me Nr.4100/8Prot. datë 17.03.2021 në projekt-preventiv është 

parashikuar një platformë e cila do të bëjë të mundur pritjen e 

materialeve duke shmangur mbushjen e basenit gjatë kryerjes së 

punimeve të kësaj kontrate dhe në të ardhmen. Referuar detajeve të 

projektit kjo platformë në sipërfaqen e saj duhet të mbulohet me 

binarë druri 10x10 për amortizimin e goditjeve. Nga vizita në terren, 

nga vëzhgimi me sy të lirë konstatohet se në një pjesë të saj kjo 

platformë nuk është e mbuluar me binarët e drutit. Gjithashtu 

platforma nuk është e ankoruar në afërsi të skarpatit për të kryer 

funksionin e saj pas përfundimit të projektit. Në preventivin fillestar 

dhe në ofertën e paraqitur nga kontraktori vlera e platformës është 

lump sum dhe nuk është e detajuar për cdo pjesë përbërëse të saj 

sipas detajeve të projektit. Vlera totale e saj është 20,000,000 lekë pa 

TVSH. Nisur nga fakti që platforma nuk është realizuar sipas 

specifikimeve të kërkuara dhe nga dokumentacioni i paraqitur nuk 

mund të vlerësohet vlera e detajeve të pa realizuara, e kështu vlera e 

saj prej 20,000,000 lekë pa TVSH konsiderohet dëm ekonomik në 

buxhetin e shtetit dhe të shoqërisë deri në këtë fazë të auditimit. 
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Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 ku përcaktohet 

se:“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë 

periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit dhe është 

përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e 

punimeve të ndërtimit”. 

- Udhëzimit nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”, Kreu II, Pika 8.1 ku përcaktohet se:: “Situacionet 

pjesore hartohen në lloje, zëra, sasi, çmim e vlerë, sipas kontratës 

dhe ndryshimeve të urdhëruara nga investitori. Zërat, sasitë, 

çmimet jashtë kontratës dhe përdorimi i fondit rezervë në 

situacionin përfundimtar justifikohen me dokumentacionin 

përkatës”. 

- Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 

e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 1, datë 

16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3.  

- Kontrata e shërbimit me objekt “Mbikëqyrje e punimeve për 

mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës 

së digës në HEC Koman”,Nr.2753/4Prot. datë 23.06.2021. 

Ndikimi/Efekti: Dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit në shumën 20,000,000 lekë 

pa TVSH pasi vlera e platformës nuk është e detajuar. 

Shkaku: Certifikimi nga ana e mbikëqyrësit të punimeve jo të kryera sipas 

detajeve të projektit. 

Rëndësia: E lartë. 

2.1.Rekomandimi: KESH në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve të marri masa, 

për plotësimin e platformës pluskuese me pjesët përbërëse sipas 

projektit. Në rast se plotësimi i saj nuk realizohet vlera prej 

20,000,000 lekë pa TVSH të konsiderohet dëm ekonomik në 

buxhetin e shtetit dhe të arkëtohet, duke ndjekur të gjitha procedurat 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, nga OE 

“S” sh.p.k sipas kontratës së lidhur me Nr.4100/8Prot. datë 

17.03.2021për realizimin e punimeve civile. 
 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi përfaqësuesi i mbikëqyrësit OE “NG” sh.p.k z.V. B 

sipas kontratës së shërbimit Nr.2753/4Prot. datë 23.06.2021me objekt: “Mbikëqyrje e 

punimeve për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës së digës 

në HEC Koman”. 
 

3. Titulli i gjetjes: Kolaudimi i objektit nuk është kryer sipas afateve të përcaktuara.  

Situata: Në kontratën “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës 

së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman” të lidhur midis 

Autoritetit Kontraktor KESH dhe Operatorit Ekonomik “S” sh.p.kme 

Nr.4100/8Prot. datë 17.03.2021, nga  dokumentacioni i vendosur në 

dispozicion nuk konstatohen gjurmë që nga e sipërmarrësit dhe 

mbikëqyrësi të punimeve të jetë dorëzuar dosja teknike pas 

përfundimit të punimeve dhe më pas kryerjen e kolaudimit të 

punimeve. Gjithashtu konstatohet se kolaudimi i punimeve nuk është 

kryer dhe objekti nuk është marrë në dorzim nga ana e investitorit. Pas 

kolaudimit të punimeve fillon dhe afati i garancisë së tyre sipas 

kushteve të përcaktuara në kontratë por moskryerja e kolaudimit mund 

të krijoj mosmarrëveshje me sipërmarrësin për afatin e garancisë së 

punimeve të përcaktuar në kontratë. Gjithashtu nuk gjenden gjurmë 

shkresore që mbikëqyrësi i punimeve dhe ndjekësi i kontratës si 

personi përgjegjës nga ana e AK të kenë kërkuar nga ana e tyre arsyet 



72 
 

e mosparaqitjes të dosjes teknike nga ana e sipërmarrësit dhe 

kolaudimin e punimeve.   

Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar. 

Udhëzimit Nr.3, datë 15.2.2021 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar,  Kreu I, pika 15 ku citohet: 

“Sipërmarrësi duhet t’i njoftojë me shkrim mbikëqyrësit të punimeve 

përfundimin e  punimeve. Me këtë rast, brenda 30 ditëve, ai i parqet 

mbikëqyrësit:  

 a. Kontratën dhe aktet që lidhen me të.  

 b. Regjistrimin e kontabilitetit.  

 c. Procesverbalet e fillimit, të ndërprerjes ose të zgjatjes dhe të 

përfundimit të punimeve.  

 ç. Certifikatat e provave të materialeve të përdorura, të lëshuara nga 

laboratorët e autorizuar  për këtë qëllim.  

 d. Deklaratë se objekti është ndërtuar në përputhje me projektin dhe 

me kushtet teknike. 

Si dhe Kreu II, pika 8 ku citohet: “Periudha e garancisë për punimet e 

ndërtim-montimit në objektet, publike dhe jopublike, të përfunduara, 

fillon nga data e aktit të kolaudimit të punimeve dhe zgjat nga një deri 

në dy vjet,  gjë që përcaktohet në kontratë, për veprën në tërësi a për 

pjesë apo procese të veçanta, në varësi të llojit të objektit, 

kompleksitetit dhe shkallës së vështirësisë së punimeve të kryera”. 

Ndikimi/Efekti: Mos kryerja e kolaudimit mund të sjell mosmarrëveshje me 

sipërmarrësin për afatin e garancisë së punimeve të përcaktuar në 

kontratë. 

Shkaku: Mos kolaudimi i objektit sipas afateve të përcaktuara në legjislacion. 

Rëndësia: E lartë. 

3.1.Rekomandimi: KESH në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve të kryej 

verifikimin e dokumentacionit teknik, volumet e punimeve si dhe 

gjendjen e investimit dhe të kryej kolaudimin duke shmangur 

mosmarrëveshjet me sipërmarrësin e punimeve që mund të dalin nga 

tejkalimi i afateve të tij. 
 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve “NG” sh.p.k me 

përfaqësues z. V. B sipas kontratës  dhe AK ndjekësi i kontratës z. F. Z. 
 

 

3. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Kontratës: “Mbrojtja e kullave të ekuilibrit 

nga çarja e shkëmbinjve mbi to. Mbrojtja dhe sistemimi nga rrëshqitja e koluvioneve në 

HEC Koman”. 

 

Kontrata “Mbrojtjen e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to. Mbrojtja dhe 

sistemimi nga rrëshqitja e koluvioneve në HEC Koman”, është nënshkruar me nr. 1462/7 

prot., datë 07.09.2021, ndërmjet KESH dhe BOE “S dhe S”, me vlerë 395,748,714.7 lekë me 

TVSH. Kontrata është parashikuar të përfundojë për një periudhë 4 mujore. Për mbikëqyrjen 

e punimeve është përzgjedhur Shoqëria “NG” SHPK. Bazuar në Urdhrin nr. 1462/10 prot., 

datë 14.09.2021, personi përgjegjës për zbatimin e kontratës është emëruar z. I. H. 

Kontrata përfshin punime për sistemimin e sipërfaqeve të çrregullta, mbrojtjeje me barriera 

me rrjetë metalike, ankerime, të ndarë në tre zona A ,B dhe C. Për zonën A janë parashikuar 

shtatë masa, për zonën B tre masa dhe për zonën C dy masa. Qëllimi i investimit është 

mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga dëmtimi, si pasojë e rënies së shkëmbinjve nga shpati i 

malit mbi to. 
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Akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit është mbajtur me datë 21.10.2021. Njoftimi për 

fillimin e punimeve është bërë sipas shkresës nr. 376 prot., datë 21.10.2021. 

Kontratës i janë bërë dy amendamente. Amendamenti nr. 1, është bërë më nr. 517/10 prot., 

datë 16.02.2022. Ky amendament ka të bëjë me shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve 

për një periudhë 58 ditore (deri datë 21.04.2022), bazuar në vonesat e shkaktuara si shkak i 

motit me shira dhe ngrica. Amendamenti i dytë është miratuar me nr. 517/27 prot., datë 

21.04.2022, i cili ka të bëjë me shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve deri datë 

15.06.2022. 

Njoftimi për përfundimin e punimeve është bërë me shkresë nr. 236 prot., datë 15.06.2022. 

Gjatë zbatimit të punimeve, sipas shkresës së mbikëqyrësit të punimeve nr. 31, datë 

31.01.2022, është kërkuar ndryshimi e një zëri të punimeve zonën A, masa 6. Ishte 

parashikuar “F.V ankera ekspansivë PM24C I=15m/I 18 m, diametri i profilit Ø 37 mm, 

ndërsa diametri origjinal i tubit Ø 54 mm (7 rreshta me gjatësi 18 m çdo 2 m dhe 3 rreshta me 

me gjatësi 15 m çdo dy metër), zë i cili është kërkuar të zëvendësohet  me “F.V me ankera 

vetëshpues Ø 32 mm, l=3 m (3 x 3), α = 100”. Kontraktori me shkresë datë 28.01.2022 ka 

kërkuar zëvendësimin e tankerit ekspansiv, seksion tubuar me diametër të profilit Ø 32 mm e 

tubit 57 (Tip PM24C), me anker vetëshpues seksion tërthor të plotë me diametër Ø 38 mm, 

me aftësi mbajtëse në tërheqje 258 KN dhe në këputje 309 KN. 

Nga verifikimi i situacionit përfundimtar rezulton se është aplikuar zëri “F.V ankera 

vetëshpues I=15m/I 18 m, diametri i profilit Ø 32 mm,7 rreshta me gjatësi 18 m çdo 2 m dhe 

3 rreshta me gjatësi 15 m çdo dy metër”. Ndryshimi është argumentuar me faktin se në zonë 

ekziston një çarje e shkëmbit pasojë e të cilit, vendosja e ankerave tubularë nuk do të ishte 

efektive, pasi metodologjia e mbajtjes së ngarkesës varet nga presioni i tubit në gjatësi të 

tankerit, presion i cili nuk mund të ushtrohet në seksionin e çarjes i cili raportohet të jetë deri 

në dy metër. 

Miratimi për rishikimin e projekt-preventivit dhe përdorimin e fondit rezervë është bërë nga 

Titullari i AK me shkresë nr. 517/37 prot., datë 10.05.2022. 

Ndryshimi i mësipërm nuk është shoqëruar me: 

- Analizën nëse ka qenë i domosdoshëm ndryshimi i metodologjisë së vendosjes së ankerave, 

për zonën A.6 si dhe cili variant i ankerave është më i pranueshëm si për nga cilësia ashtu dhe 

kostoja, por është marrë në konsideratë vetëm varianti i paraqitur nga sipërmarrësi.  

Nëse kjo mangësi rezulton nga llogaritje të gabuara nga ana e projektuesit, nuk janë 

përcaktuar dëmet, ku minimalisht janë shkaktuar vonesa në realizimin e kontratës. 

- Llogaritjen e kostos së punimeve, për përcaktimin e çmimit, i cili i është referuar zërit “F.V 

me ankera vetëshpues Ø 32 mm, l=3 m (3 x 3), α = 100”, ndërkohë që në përcaktimin e 

situacionit përfundimtar gjatësia e ankerave është 15 dhe 18 m. Makineria e shpimit (e cila zë 

shpenzimin kryesor në realizimin e këtij zëri punimi) shpenzon kohë më të vogël për ankera 

më gjatësi më të madhe, për arsye se nuk realizon të njëjtin numër zhvendosjesh. 

Veprime mësipërme janë në kundërshtim me: 

- Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit” Kreu I, pika 3.4, ku përcaktohet: 

“Sipërmarrësi, brenda një afati të pranuar nga palët paraqet kërkesë-propozimet për 

korrigjime, plotësime apo përmirësime në projekt dhe për mungesat e pasaktësitë, ligjore 

a kontraktuale të dokumentacionit të dorëzuar”. 

- Ligjin nr. 120/2020 “Për disa shtesa e ndryshime në Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 ‘Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit’ i ndryshuar” neni 5/1, pika 3.a, ku 

përcaktohet: 

“Çdo projektues ose grup projektimi është i detyruar të lidhë një kontratë të sigurimit të 

përgjegjësisë profesionale për çdo dëm që mund të shkaktohet si pasojë e veprimtarisë së tij 

dhe duhet të mbulojë të paktën dëmet e mëposhtme:  

a) çdo shpenzim të nevojshëm e të domosdoshëm të projektimit të ri, si dhe shpenzimet 

shtesë të kryera nga zhvilluesi ose organet e administratës publike, që kanë rrjedhur si 
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pasojë e gabimeve në projektim”. 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi mbikëqyrësi i punimeve Shoqëria “N G” SHPK. 

Situacioni përfundimtar është certifikuar me vlerë 329,790,595.6 lekë pa TVSH. Për 

kolaudimin e punimeve është caktuar z. I. Sh, ndërsa për marrjen në dorëzim është ngritur 

grupi i përbërë nga z. D. S, z. L. B dhe z. I. A. 

 

Nga verifikimi i librezës së masave konstatohet se sipas zërit Masa B3.1 “Shkallëzim intensiv 

(heqja e shkëmbinjve të vlerësuara si më potencial për ta shkëputur dhe rrokullisur)”, është 

certifikuar sasia 11979 m3 dhe përfshirë në situacion përfundimtar sasia 9339.8 m3, ndërkohë 

që në librin e masave nuk ka asnjë llogaritje për këtë volum, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e KM nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu III, 

pika 4, ku përcaktohet: 

“Libri i masave mbahet për çdo objekt e nën objekt, që ka preventiv dhe është dokument 

bazë për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve, të kontratës dhe situacioneve. Në 

të pasqyrohen vëllimet metrike të punimeve, gradualisht me zhvillimin e tyre”. 

 

1. Titulli i gjetjes: Punime të certifikuara, por të pa realizuara. 

Situata: Nga verifikimi i disa zërave të punimeve në objekt, sipas kontratës 

“Mbrojtjen e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to. 

Mbrojtja dhe sistemimi nga rrëshqitja e koluvioneve në HEC Koman”, 

u konstatua se sipas zërit “Masa mbrojtëse inxhinierike-Zona B”, 

“Muret gabion” është certifikuar sasia 210 m3, ndërsa sipas faktit në 

terren rezulton e realizuar sasia 147.5 m3. Sasia 52.5 m3 është 

certifikuar më tepër. Vlera 231,000 lekë (52.5 m3 x 4,400 lekë/m3), 

është përfituar padrejtësisht nga BOE “S dhe S” dhe përbën dëm 

ekonomik. 

Kriteri: Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 7.  

Udhëzimin e KM nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”, Kreu III, pika 4. 

Ndikimi: Përfitim i padrejtë me vlerë 231,000 lekë. 

Shkaku Mos raportimi me saktësi i volumit të punimeve të realizuara.  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: 

KESH SHA, të nxjerrë aktet administrative përkatëse dhe të kërkojë 

në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, 

me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit 231,000 lekë, nga BOE 

“S dhe S”, për punime të certifikuara, por të pa realizuara. 

Për veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësiShoqëria “NG” SHPK. 

 

4. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Kontratës “Furnizim – Instalim ekskavator 

special dhe greifer hidraulik në HEC Koman”. 

 

Kontrata “Furnizim – Instalim eskavator special dhe greifer hidraulik në HEC Koman”, është 

nënshkruar me nr. 4179/13 prot., datë 09.03.2021, ndërmjet KESH, përfaqësuar nga z. B. B 

dhe OE “AS ” SHPK, përfaqësuar nga z. A. B, me vlerë 176,400,000 lekë. Afati i zbatimit të 

kontratës është përcaktuar 3 muaj, referuar datës së nënshkrimit të kontratës. Për ndjekjen e 

kontratës është caktuar z. Dh. T. 

Kontratës bazë i janë bërë tre amendamente si më poshtë: 

- Amendamenti nr. 4197/21 prot., datë 09.06.2021, nënshkruar nga Administratori i KESH 

SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e afatit të dorëzimit të mekanizmit konkretisht me dy 

muaj, duke shtyrë datën e dorëzimit për 09.08.2021. Shtesa e afatit është referuar në kërkesën 
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e kontraktorit nr. 4197/20 prot., datë 09.06.2021, me argumentin: “Për shkak të shpalljes së 

gjendjes së pandemisë në shkallë botërore nga OBSH, fabrikë tek e cila është bërë porosia, 

nuk ka punuar me kapacitet të plotë dhe për disa kohë e ka ndërprerë prodhimin e këtyre 

mjeteve të punës”. 

- Amendamenti nr. 4030/2 prot., datë 09.08.2021, nënshkruar nga Administratori i KESH 

SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e afatit të dorëzimit të mekanizmit për datë 

15.09.2021. Shtesa e afatit është referuar në kërkesën e kontraktorit nr. 4030/20 prot., datë 

29.07.2021, me argumentin: “Si pasojë e përmbytjeve të ndodhura në Gjermani, fabrika në të 

cilën është bërë porosia, ka patur vështirësi në transportimin e ekskavatorit special dhe 

grejderit hidraulik”. 

- Amendamenti nr. 4559/1 prot., datë 15.09.2021, nënshkruar nga Administratori i KESH 

SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e afatit të dorëzimit të mekanizmit për datë 

15.10.2021. Shtesa e afatit është referuar në kërkesën e kontraktorit nr. 4557 prot., datë 

09.06.2021, me argumentin se fabrika italiane e cila po monton krahun e vinçit ka njoftuar se 

do të ketë përsëri vonesë për dorëzimin me përcaktimin: “Për shkak të pandemisë Covid 19 e 

cila e goditi globin, fabrika nuk po punon me kapacitet të plotë dhe jemi të detyruar të 

reduktojmë stafin i cili do merrej me montimin e krahut të vinçit, për këtë arsye jemi të 

detyruar të zgjasim afatin e montimit”.  

Bazuar në sa më sipër, kërkesa për shtyrje të afatit të dorëzimit është e pa mbështetur 

ligjërisht për arsye se: 

- Prodhuesi ka kërkuar që afati i dorëzimit të bëhet me datë 05.09.2021 (bazuar në relacionin 

e amendamentit të parë), dhe vonesa përtej këtij afati nuk është e paparashikueshme. 

- Në shtesën e dytë të afatit nuk përcaktohen vonesa për arsye të COVID 19, por përmbytje të 

ndodhura në Gjermani. Nuk argumentohet nëse përmbytjet e ndodhura atje, kanë ndikuar në 

transportin e mekanizimit. 

- Në shtesën e tretë të afatit cilësohet se për arsye të COVID 19, është bërë reduktim i stafit 

dhe fabrika nuk punon në kapacitet të plotë. Reduktimi i stafit nuk përbën argument për të 

mos iu përgjigjur kontratave të nënshkruara. Bazuar në dokumentacionin në dispozicion, 

krahu i ekskavatorit special si dhe disa aksesorë të tjerë si bllokues, kundërpesha, greifer, 

ganxha dhe zinxhirë, janë marrë në dorëzim në Koman me datë 30.09.2021, ndërsa vetë 

ekskavatori është marrë në ruajtje në HEC Koman me datë 12.10.2021. Kontraktori duhet të 

kërkojë zbatimin e kontratës nga prodhuesi dhe të kërkojë dëmshpërblim për vonesat, veprim 

i cili duhet të kryhej edhe nga KESH, për mos plotësim të kërkesave kontraktore.  

Sa më sipër, referuar datës së premtuar nga prodhuesi 05.09.2021 dhe datës së dërgimit në 

HEC Koman të Ekskavatorit 12.10.2021, zgjatja e afatit me 27 ditë është e pa argumentuar 

dhe jo në përputhje me nenin 22, pika 2 të kontratës ku përcaktohet:  

“Forcë madhore do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktuesit mbi fajin ose 

neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por 

nuk janë të limituara nga, veprimet e autoritetit kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran 

ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të 

karantinës dhe embargo trazimit”. 

 

1. Titulli i gjetjes: Shtesa të afatit të dorëzimit të furnizimit të pa argumentuara. 

Situata: Kontrata “Furnizim – Instalim ekskavator special dhe greifer hidraulik 

në HEC Koman”, është amenduar tre herë, si më poshtë: 

- Amendamenti nr. 4197/21 prot., datë 09.06.2021, nënshkruar nga 

Administratori i KESH SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e 

afatit të dorëzimit të mekanizmit konkretisht me dy muaj, duke shtyrë 

datën e dorëzimit për 09.08.2021. Shtesa e afatit është referuar në 

kërkesën e kontraktorit nr. 4197/20 prot., datë 09.06.2021, me 

argumentin: “Për shkak të shpalljes së gjendjes së pandemisë në 

shkallë botërore nga OBSH, fabrikë tek e cila është bërë porosia, nuk 
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ka punuar me kapacitet të plotë dhe për disa kohë e ka ndërprerë 

prodhimin e këtyre mjeteve të punës”. 

- Amendamenti nr. 4030/2 prot., datë 09.08.2021, nënshkruar nga 

Administratori i KESH SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e 

afatit të dorëzimit të mekanizmit për datë 15.09.2021. Shtesa e afatit 

është referuar në kërkesën e kontraktorit nr. 4030/20 prot., datë 

29.07.2021, me argumentin: “Si pasojë e përmbytjeve të ndodhura në 

Gjermani, fabrika në të cilën është bërë porosia, ka patur vështirësi 

në transportimin e ekskavatorit special dhe grejderit hidraulik”. 

- Amendamenti nr. 4559/1 prot., datë 15.09.2021, nënshkruar nga 

Administratori i KESH SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e 

afatit të dorëzimit të mekanizmit për datë 15.10.2021. Shtesa e afatit 

është referuar në kërkesën e kontraktorit nr. 4557 prot., datë 

09.06.2021, me argumentin se fabrika italiane e cila po monton 

krahun e vinçit ka njoftuar se do të ketë përsëri vonesë për dorëzimin 

me përcaktimin: “Për shkak të pandemisë Covid 19 e cila e goditi 

globin, fabrika nuk po punon me kapacitet të plotë dhe jemi të 

detyruar të reduktojmë stafin i cili do merrej me montimin e krahut të 

vinçit, për këtë arsye jemi të detyruar të zgjasim afatin e montimit”.  

Bazuar në sa më sipër, kërkesa për shtyrje të afatit të dorëzimit është e 

pa mbështetur ligjërisht për arsye se: 

- Prodhuesi ka kërkuar që afati i dorëzimit të bëhet me datë 

05.09.2021 (bazuar në relacionin e amendamentit të parë), dhe vonesa 

përtej këtij afati nuk është e paparashikueshme. 

- Në shtesën e dytë të afatit nuk përcaktohen vonesa për arsye të 

COVID 19, por përmbytje të ndodhura në Gjermani. Nuk 

argumentohet nëse përmbytjet e ndodhura atje, kanë ndikuar në 

transportin e mekanizimit. 

- Në shtesën e tretë të afatit cilësohet se për arsye të COVID 19, është 

bërë reduktim i stafit dhe fabrika nuk punon në kapacitet të plotë. 

Reduktimi i stafit nuk përbën argument për të mos iu përgjigjur 

kontratave të nënshkruara. Bazuar në dokumentacionin në 

dispozicion, krahu i ekskavatorit special si dhe disa aksesorë të tjerë si 

bllokues, kundërpesha, greifer, ganxha dhe zinxhirë, janë marrë në 

dorëzim në Koman me datë 30.09.2021, ndërsa vetë ekskavatori është 

marrë në ruajtje në HEC Koman me datë 12.10.2021. Kontraktori 

duhet të kërkojë zbatimin e kontratës nga prodhuesi dhe të kërkojë 

dëmshpërblim për vonesat, veprim i cili duhet të kryhej edhe nga 

KESH, për mos plotësim të kërkesave kontraktore.  

Sa më sipër, referuar datës së premtuar nga prodhuesi 05.09.2021 dhe 

datës së dërgimit në HEC Koman të Ekskavatorit 12.10.2021, zgjatja e 

afatit me 27 ditë është e pa argumentuar dhe jo në përputhje me nenin 

22, pika 2 të kontratës. 

Kriteri: Kontrata e furnizimit, neni 22, pika 2. 

Ndikimi: Vënie me vonesë në aktivitetin e pastrimit të mekanizmit. 

Shkaku Vonesa të shkaktuara nga subjekte të kontraktuara nga furnitori. 

Rëndësia: E mesme. 

1.1.Rekomandimi: 

Nga ana e KESH SHA të merren masa për monitorimin e 

vazhdueshëm e në mënyrë profesionale të kontratave të furnizimit, 

punimeve civile apo shërbimeve. Të shqyrtohen në mënyrë 

profesionale dhe në përputhje me termat e kontratave pretendimet e 

kontraktorëve, duke mbrojtur interesat e institucionit, si dhe 
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shmangien e penaliteteve të mundshme nga interpretime të gabuara. 

 

Nga ana e komisionit të kolaudimit dhe marrjes në dorëzim të përbërë nga z. F. H, z. E. A, z. 

K. N dhe magazinierit znj. E. M, është mbajtur procesverbali nr. 249 prot., datë 30.09.2021, 

sipas të cilit janë marrë në ruajtje pjesë përbërëse të vinçit si krahë, bllokues, kundrapesha, 

greifer, ganxha dhe zinxhirë. 

Procesverbali mbi marrjen në ruajtje të ekskavatorit special Model 655 me numër identifikimi 

655.304, prodhuar nga “Sennebogen Maschinenfabrik” GMBH, prodhim i vitit 2021, është 

mbajtur me nr. 275 prot., datë 12.10.2021. 

Akti i kolauditimi është mbajtur me nr. 320 prot., datë 11.11.2021, nga grupi i përbërë nga z. 

F. H, z. E. A dhe z. K. N, nënshkruar dhe nga ndjekësi i kontratës z. Dh. T. 

Certifikata e marrjes në dorëzim të mallrave është lëshuar me nr. 320/1 prot., datë 

11.11.2021, nga i njëjti komision si dhe ndjekësi i kontratës z. Dh. T. 

Bazuar në relacionin teknik nr. 320/2 prot., datë 11.11.2021, provat në ngarkesë janë 

realizuar në periudhën nga data 04.11.2021 deri me datë 13.11.2021. Në këtë relacion 

përshkruhet se kontraktori ka njoftuar përfundimin e provës me datë 11.11.2021. 

Fletë hyrja e vinçit në magazinën e HEC Koman është bërë me nr. 16, datë 11.11.2021. 

 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësiAdministratori z. E. V dhe punonjësi i ngarkuar me 

ndjekjen e kontratës z. Dh. T. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar z. E. V dhe z. Dh. T, është paraqitur 

observacioni me shkresë nr. 2205/82 prot., datë 15.01.2024, protokolluar në KLSH me nr. 

407/12, datë 17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  

 

Pretendimi i subjektit:  

Amendimet e kontratës janë bazuar në kërkesat e kontraktorit. Këto kërkesa janë mbështetur 

në njoftimet e bëra nga prodhues dhe në të gjitha rastet janë parashtruar shkaqet e vonesës së 

pajisjeve objekt kontrate. 

Sipas amendamentit nr. 1, kontraktori ka paraqitur dy shkresa të cilat mbështeten në faktin e 

ditur publikisht të vonesave në zinxhirin e prodhimit të shkaktuara nga pandemia Covid-19. 

Sipas amendamentit nr. 2, nga ana e kontraktorit është paraqitur shkresa e datës 02.08.2021, 

ku është kërkuar zgjatja e afatit për një periudhë 1 mujore me argumentin se prodhuesi ka 

kërkuar shtyrjen e afatit deri me datë 15.09.2021, me argumentin e vështirësive të krijuara 

nga pandemia Covid-19 dhe vështirësive të hasura nga prodhuesi për trasnportin e pjesëve me 

dimensione të mëdha në kushtet e përmbytjeve të ndodhura në Gjermani. 

Sipas amendamentit nr. 3, kontraktori me anë të shkresës datë 15.09.2021, është kërkuar 

zgjatja e afatit me 1 muaj, për arsy të problematikave të prodhuesit për shkak të pandemisë. 

Shtesat janë bazuar në nenin 22 të kontratës “Forcë madhore”. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me pretendimet e paraqitura sqarojmë se nga ana e KESH duhet të bëheshin 

interpretime të sakta të neneve të kontratës, në mënyrë që shtesat e afatit të dorëzimit të ishin 

të mirë argumentauara. Nëse për vonesa për arsye të pandemisë, ka argumente të 

qëndrueshme, në rastin e përmbytjeve të pretenduara në Gjermani të cilat kanë sjellë vonesa 

në transport, duhet të kërkohej dokumentacion shtesë mbi këtë fakt, duke argumentuar nëse 

ka qenë i pamundur transporti në rrjete rrugore alternative. 

 

5. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Kontratës: “Ndërhyrje për mirëmbajtjen e 

sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC Koman”. 
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Kontrata “Ndërhyrje për mirëmbajtjen e sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC Koman”, 

është nënshkruar me nr. 3258/10 prot., datë 18.10.2021, ndërmjet KESH SHA përfaqësuar 

nga z. E. V dhe OE “J” SHPK përfaqësuar nga z. D. M, me vlerë 69,300,000 lekë. Për 

mbikëqyrjen e punimeve është përzgjedhur Shoqëria “I C” SHPK. 

Në nenin 7 të kontratës përcaktohet: “Çmimi i kontratës do të jetë i pa ndryshueshëm përgjatë 

kohëzgjatjes së realizimit të kontratës, përveç rasteve të parashikuara në nenin 24”. 

Në nenin 24 përcaktohet: “Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të 

kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon 

dhe dikton kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose 

çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen 

e detyrimeve të tij sipas kontratës”. 

Në nenin 10 të Kontratës përcaktohet: “Kjo kontratë është me çelësa në dorë, ku përfshihet 

hartimi i një projekti e më pas faza e punimeve e cila do të situacionohet me çmim njësie  të 

bazuar në çmimet e njësisë të shprehura në preventivin njësi”. 

Afati i përfundimit të kontratës është përcaktuar 12 muaj, periudhë e cila është ndarë 2 muaj 

për realizimin e projektit dhe 10 muaj për fazën e zbatimit.  

Kontratës bazë i janë bërë 2 amendamente si më poshtë: 

Amendamenti nr. 1, nr. 4989/3 prot., datë 04.11.2022, sipas të cilit shtyhet afati i përfundimit 

të punimeve me 38 ditë. 

Amendamenti nr. 2, nr. 1726/5 prot., datë 16.05.2023, sipas të cilit shtyhet afati i përfundimit 

të punimeve me 30 ditë. Në këtë amendament është miratuar edhe ndryshimi sipas zërit 5, ku 

sasia prej 4 panele është rritur në 8, me argumentimin se çdo pajisje ventilimi dhe aspirimi të 

ketë komandim më vete, si dhe zërit 6, i cili ka të bëjë me zëvendësimin e panelit qendror të 

kontrollit me një panel qendror ushqimi. 

Për shqyrtimin dhe miratimin e projektit të detajuar teknik dhe preventivit të punimeve me 

Urdhër të titullarit të AK nr. 3258/14 prot., datë 25.10.2021, është ngritur grupi teknik i 

përbërë nga z. F. H, z. R. P dhe znj. R. A. Miratimi i projektit të detajuar është bërë sipas aktit 

nr. 3258/16 prot., datë 07.12.2021. 

Njoftimi i fillimit të punimeve të zbatimit për HEC Koman është bërë me datë 05.01.2022, 

ndërsa për HEC Fierzë me datë 10.01.2022. 

Njoftimi i përfundimit të punimeve është bërë sipas shkresës regjistruar në KESH me nr. 

1726/13 prot., datë 13.07.2023. Shtesat në afatin e përfundimit të punimeve janë argumentuar 

me vonesën në dhënien e aksesit në punimet në dhomat e gjeneratorëve. Duke marrë në 

konsideratë shtesën e afatit, punimet kanë përfunduar sipas afatit të përcaktuar në kontratë. 

Situacioni nr. 1 (punime për periudhën 05.01.2022 deri 31.02.2022), është dorëzuar nga 

Kontraktori me nr. 14 prot., datë 07.02.2022, me vlerë 46,920,000 lekë. Në këtë situacion 

paraqiten të pa realizuar vetëm zërat 3, 5, 6, 9,10,11,12 dhe 13, të punimeve të përcaktuara 

për HEC Fierzë. 

Me shkresë nr. 11.554-310-2D prot., datë 05.04.2022, mbikëqyrësi i punimeve ka kërkuar 

aprovimin për dyert e eksesit të cilat kërkonin zgjerim. Miratimi është dhënë nga KESH me 

shkresë nr. 276/8 prot., datë 07.04.2022. 

Situacioni nr. 2, me vlerë 10,728,000 lekë, është paraqitur për pagesë me datë 10.06.2022. 

Sipas këtij relacioni, janë realizuar zërat 3, 9 dhe 11.   

Mbi përdorimin e fondit rezervë. 

Në lidhje me përdorimin e fondit rezervë, mbikëqyrësi i punimeve me shkresë nr. 11.646-

310-1D, datë 31.03.2023, drejtuar Kontraktorit “J” SHPK dhe për dijeni ndjekësit të kontratës 

z. D. T, ka vënë në dijeni kontraktorin se, ndër të tjera, duke qenë se tipi i kontratës është me 

çelësa në dorë, projekti i detajuar teknik bashkë me preventivin i hartuar nga kontraktori, 

duhet të ketë marrë aprovimin e KESH, më parë, pra duhet një preventiv i ndryshuar dhe i 

miratuar zyrtarisht, në mënyrë që ne të japim autorizimin për përdorimin e fondit rezervë 

sipas kontratës.  
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Relacioni për përdorimin e fondit rezervë është paraqitur nga mbikëqyrësi i punimeve me 

shkresë nr. ICE-11.650-310-6D, datë 26.04.2023. Në relacion përcaktohet: “Në si mbikëqyrës 

punimesh japim miratimin për ekzekutimin e projektit, duke qenë se projektuesi ka paraqitur 

një projekt, i cili është miratuar dhe ky projekt ka ndryshime në anën funksionale të operimit. 

Po kështu, ky projekt është shoqëruar me preventiv, analizat e çmimeve të reja si dhe 

relacionin teknik për ndryshimet”. Për përdorimin e fondit rezervë, kërkohet që të merret 

aprovimi nga KESH SHA. 

Shoqëria projektuese “G C” SHPK, në një dokument pa numër dhe pa datë, ka dhënë sqarime 

në lidhje me ndryshimin e kërkuar. Sipas projektuesit, arsyeja kryesore që lidhet me këtë 

ndryshim është në pikëpamjen e sigurisë së funksionimit të sistemit. Nisur nga parimi i 

funksionimit duhet që pasi të ketë mbaruar fikja e zjarrit në dhomën e gjeneratorit, të fillojë 

procesi i largimit të CO2 dhe vetëm pasi të jetë pastruar dhoma e gjeneratorit nga pastrimi i 

CO2 do të duhet të fillojë procesi i furnizimit me ajër të freskët. Pra puna e aspiratorit dhe e 

ventilatorit duhet të jenë të shfaruara në kohë. Në rast se ventilatori i ajrit të freskët do të 

vendoset në funksionim përpara aspiratorit  të largimit të CO2 në dhomën e gjeneratorit do të 

krijohet një presion manometrik dhe rritet probabiliteti që CO2 të dalë në ambientet e sallës së 

makinerive duke rrezikuar shëndetin e punonjësve. Duke ditur që manovrimi i ventilatorit 

apo aspiratorit do të realizohet nga personeli në kushtet e emergjencës duke vendosur një 

panel komandimi të përbashkët ekziston rreziku  që personeli të ngatërrojë radhën e 

komandimit të tyre. Për këtë arsye rekomandohet që panelet e komandimit të jenë të ndara. 

Amendamenti nr. 2, është miratuar nga titullari i KESH me nr. 1726/5 prot., datë 16.05.2023, 

duke miratuar edhe ndryshimin e numrit të paneleve nga 4 në 8 copë. 

Sa më sipër rezulton se: 

- Projekti i zbatimit është miratuar me datë 07.12.2021. Në relacionin përkatës, nuk 

përmendet në asnjë rast ndryshimi i skemës, apo zërit nr. 5. 

- Situacioni nr. 2, i paraqitur në muajin maj 2022, është hartuar duke marrë në konsideratë 

zërin 5, me katër panele dhe jo 8 panele, nga ku vërtetohet se nevoja për vendosjen e 8 

paneleve, është përcaktuar pas miratimit të projektit teknik të detajuar. 

- Në situacionin nr. 3, i paraqitur në muajin maj 2022 (data e kontraktorit 31.05.2022, 

protokolluar në KESH me nr. 1726/7 prot., datë 07.06.2023), ka paraqitur ndryshimin e zërit 

nr. 5, nga 4 panele në 8 panele.  

Duke qenë se kemi të bëjmë me kontratë me çelësa në dorë, risku për shtesa në sasi dhe vlerë 

i mbetet kontraktorit dhe bazuar në nenin 7 të kontratës, çmimi i kontratës duhet të mbetet i 

pa ndryshuar, megjithëse panelet janë përcaktuar në preventiv me numër dhe jo një njësi që 

përcakton funksionin e paneleve pa numër të caktuar. 

- Përfshirja e fondit rezervë në këtë lloj kontrate, është bërë në mënyrë të gabuar (cilësuar në 

procedurën e prokurimit të audituar).  

Vlera e fondit rezervë në shumën 2,750,000 lekë konsiderohet si shpenzim pa efektivitet, 

pasi procesi i komandimit mund të realizohej edhe me 4 panele siç ishte parashikuar. Nuk ka 

një analizë sipas të cilës të identifikohej nevoja e shpenzimit për vendosjen e paneleve, apo 

trajnimi i punonjësve që angazhohen në procesin e komandimit në raste të rënies së zjarrit. 

Është vepruar në kundërshtim me VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 39, pika 1.b.i, ku përcaktohet: 

Pika 1.b.i: “Punët publike mund të prokurohen me kontratë me çelësa në dorë, ku vëllimi i 

punëve i parashikuar në projekt-preventiv, mund të shërbejë vetëm si një orientim dhe 

ofertuesi kryen një studim të hollësishëm të projektit, pa asnjë detyrim për të respektuar 

vëllimin e punëve të projektit.  Në këtë rast, kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të 

punëve, pa kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit, që në çdo 

rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi”. 

Pika 1.b.ii: Punët publike mund të prokurohen me kontratë me çelësa në dorë, kur autoriteti 

kontraktor nuk ka hartuar projekt-preventiv, por ka vetëm një projektide, apo detyrë 

projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron.  
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Në këtë rast, autoriteti kontraktor kërkon nga kontraktori hartimin e projekt-preventivit, si 

dhe realizimin e punimeve të zbatimit të këtij projekti, pas miratimit paraprak të tij nga 

autoriteti kontraktor. 

Në këtë rast kontraktori ka përgjegjësinë e realizimit të punëve, sipas projekt-preventivit të 

miratuar paraprakisht nga autoriteti kontraktor, pa kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës 

së kontratës së prokurimit, që në çdo rast, përfshin të gjitha detyrimet fiskale në fuqi. 

 

Me datë 21.09.2023, u verifikuan disa zëra të punimeve të realizuara në objekt. Nga 

verifikimi sipas zërit 2 "Punime civile për hapjen e dritareve për kalimin e tubacioneve të 

futjes së ajrit të freskët në gjenerator për ventilim dhe instalimi i bazamentit të ventilatorit, 

sipas specifikimeve teknike", rezulton se tubacioni nuk është vendosur jashtë godinës, por 

brenda saj, duke shmangur hapjen e një dritareje për gjenerator. Ky veprim është në 

kundërshtim me specifikimet teknike ku përcaktohet:  
"Projekti i plotë i detajuar teknik, duhet të përmbajë të paktën, por jo e kufizuar në: ...Punimet 

ndërtimore për hapjen e dritareve në taracat e sallave të turbinave dhe makinerive dhe faqet e 

mureve anësore të ndërtesës së centralit për kalimin e tubacioneve deri në kuotën 182.7 s.l (Për 

thithjen e ajrit të pastër nga atmosfera dhe 197 s.l (për thithjen e gazrave CO2), në taracën e 

ndërtesës së centralit...".  

 

1. Titulli i gjetjes: Mos menaxhim i duhur i kontratës. 

Situata: Në lidhje me përdorimin e fondit rezervë, sipas kontratës “Ndërhyrje 

për mirëmbajtjen e sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC 

Koman”, mbikëqyrësi i punimeve me shkresë nr. 11.646-310-1D, datë 

31.03.2023, ka vënë në dijeni kontraktorin se, ndër të tjera, duke qenë 

se tipi i kontratës është me çelësa në dorë, projekti i detajuar teknik 

bashkë me preventivin i hartuar nga kontraktori, duhet të ketë marrë 

aprovimin e KESH, më parë, pra duhet një preventiv i ndryshuar dhe i 

miratuar zyrtarisht, në mënyrë që ne të japim autorizimin për 

përdorimin e fondit rezervë sipas kontratës.  

Shoqëria projektuese “G C” SHPK, në një dokument pa numër dhe pa 

datë, ka dhënë sqarime në lidhje me ndryshimin e kërkuar. Sipas 

projektuesit, arsyeja kryesore që lidhet me këtë ndryshim është në 

pikëpamjen e sigurisë së funksionimit të sistemit. Nisur nga parimi i 

funksionimit duhet që pasi të ketë mbaruar fikja e zjarrit në dhomën e 

gjeneratorit, të fillojë procesi i largimit të CO2 dhe vetëm pasi të jetë 

pastruar dhoma e gjeneratorit nga pastrimi i CO2 do të duhet të fillojë 

procesi i furnizimit me ajër të freskët. Pra puna e aspiratorit dhe e 

ventilatorit duhet të jenë të shfaruara në kohë. Në rast se ventilatori i 

ajrit të freskët do të vendoset në funksionim përpara aspiratorit  të 

largimit të CO2 në dhomën e gjeneratorit do të krijohet një presion 

manometrik dhe rritet probabiliteti që CO2 të dalë në ambientet e 

sallës së makinerive duke rrezikuar shëndetin e punonjësve. Duke 

ditur që manovrimi i ventilatorit apo aspiratorit do të realizohet nga 

personeli në kushtet e emergjencës duke vendosur një panel 

komandimi të përbashkët ekziston rreziku  që personeli të ngatërrojë 

radhën e komandimit të tyre. Për këtë arsye rekomandohet që panelet 

e komandimit të jenë të ndara. 

Amendamenti nr. 2, është miratuar nga titullari i KESH me nr. 1726/5 

prot., datë 16.05.2023, duke miratuar edhe ndryshimin e numrit të 

paneleve nga 4 në 8 copë. 

Vlera e fondit rezervë në shumën 2,750,000 lekë konsiderohet si 

shpenzim pa efektivitet, pasi procesi i komandimit mund të 

realizohej edhe me 4 panele siç ishte parashikuar. Nuk ka një analizë 
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sipas të cilës të identifikohej nevoja e shpenzimit për vendosjen e 

paneleve, apo trajnimi i punonjësve që angazhohen në procesin e 

komandimit në raste të rënies së zjarrit. 

Kriteri: VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 39, pika 1.b.i. 

Ndikimi: Janë realizuar shpenzime të pa efektivitet. 

Shkaku Mungesa e një parashikimi të saktë i sistemeve. 

Rëndësia: E mesme. 

1.1.Rekomandimi: 

Nga ana e KESH SHA, për kontrata me çelësa në dorë, të merren 

masa për pranimin e preventivëve, pa përfshirë fond rezervë, pasi nga 

vetë lloji i këtyre kontratave, punimet duhet të realizohen brenda 

vlerës së parashikuar dhe projektit të miratuar.  

 

Për sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Mbikëqyrësi i punimeve Shoqëria “I C” SHPK, si 

dhe z. Dh. T, në cilësinë e ndjekësit të kontratës. 

 

Në fazën e auditimit, objekti ishte në fazën e kolaudimit. 

 

6. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Kontratës“Blerje vaj hidraulik T-68 për 

kushinetat e katër hidroagregateve në HEC Fierzë”. 

 

Kontrata e furnizimit nr. 1845/12 prot., datë 02.09.2022 “Blerje vaj hidraulik T-68 për 

kushinetat e katër hidroagregateve në HEC Fierzë, është nënshkruar ndërmjet KESH dhe OE 

“BA” SHA me vlerë 31,920,000 lekë. Afati i furnizimit është përcaktuar 3 muaj. Me Urdhër 

të Titullarit të AK nr. 1845/15 prot., datë 07.09.2022, personi përgjegjës për zbatimin e 

kontratës është caktuar znj. R. A. Për kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të vajit është 

caktuar komisioni i përbërë nga z. D. T, z. R. S dhe znj. F. K. 

Akti i kolauditimit të vajit është mbajtur nga komisioni përkatës dhe ndjekësi i kontratës me 

nr. 829/1 prot., datë 10.10.2022. Certifikata e marrjes në dorëzim është lëshuar me nr. 829/2 

prot., datë 10.10.2022. 

Nga ana e Kontraktorit është paraqitur raporti i testimit të vajit i datës 20.09.2022 (realizuar 

nga laboratori i kësaj kompanie). Bazuar në këtë raport si dhe specifikimet teknike, nuk jepen 

të dhëna në lidhje me viskozitetin e vajit në temperaturë 1000, indeksi i viskozitetit paraqitet 

në masën 115, ndërsa në specifikimet teknike paraqitet 98. Nuk jepen të dhëna në lidhje me 

pikën e ndezjes në enë të mbyllur, po ashtu nuk paraqitet nëse përmban PCB. Marrja në 

dorëzim e vajit, pa siguruar përmbushjen e specifikimeve teknike në tërësi dhe elementë të 

veçanta është në kundërshtim me kontratën e furnizimit, neni 6, ku përcaktohet:  

“Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të 

lidhura me to të përfshira në objektin e furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara 

në dokumentet e tenderit”. 

Në nenin 6, pika 6.1, të kushteve të veçanta të kontratës, përcaktohet: “Blerësi (KESH) para 

marrjes në dorëzim të mallit mund të dërgojë për verifikim të treguesve fiziko-kimikë disa 

kampione të vajit të furnizuar nga furnizuesi në një laborator ndërkombëtar të certifikuar. Të 

gjitha shpenzimet për kryerjen e testimeve do të mbulohen nga furnizuesi”. Në nenin 7.2.3 

“Dorëzimet”, të Kushteve të Veçanta të Kontratës Përcaktohet: “Mallrat do të shoqërohen me 

dokumentet e mëposhtëm ‘Certifikata/at e analizave fiziko/kimike të uzinës prodhuese nga një 

laborator i certifikuar, ku të tregohen rezultatet për parametrat e pikës 4, të specifikimeve 

teknike’”. 

Nga ana e KESH duhet të kërkohej një analizë e tillë, për arsye se raporti i testimit të 

paraqitur i përket laboratorit të furnizuesit, si dhe në këtë raport nuk paraqiten të gjitha të 

dhënat e kërkuara në specifikimet teknike. Veprime në kundërshtim me specifikimet teknike. 



82 
 

Për sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi znj. R. A si dhe komisioni i përbërë nga z. Dh. T, z. 

R. S dhe znj. F. Kj. 

Me datë 21.09.2023, në HEC Fierzë u verifikua produkti i furnizuar sa i takon ambalazhimit 

dhe sasisë së furnizuar. Rezulton se një sasi e vajit është hedhur në tankerët e gjeneratorëve, 

prej nga nuk mund të bëhej një bilanc i saktë i sasisë së furnizuar. Në ambientet e HEC 

ndodheshin afërsisht 28000 litra vaj e pa përdorur akoma. Duke marrë në konsideratë faktin 

se nga data e marrjes në dorëzim (datë 10.10.2022) ka kaluar gati një vit dhe sasia e përdorur  

është në masën afërsisht 28 %,  konsiderohet se janë furnizuar sasi të konsiderueshme dhe 

mbi nevojat. Në ambalazhet përkatëse përcaktohet data e mbushjes (09.2022) dhe data e 

skadencës (09.2025). Duke marrë në konsideratë faktin se ky produkt skadon për një 

afat 3 vjeçar, në rast mos përdorimi ky produkt do të bëhej i pa përdorshëm duke 

reflektuar me humbje ekonomike. Në relacionin teknik nr. 245 prot., datë 16.03.2022 “Mbi 

gjendjen dhe nevojën për vaj hidraulik T68, në HEC Fierzë”, nuk është përcaktuar sasia e 

duhur për furnizim, por vetëm gjendja e vajit të përdorshëm në sasinë 4907 litra dhe vaj me 

mundësi trajtimi në sasinë 18000 litra. Në specifikimet teknike të hartuara nga grupi i punës i 

përbërë nga z. M. Sh, z. F. H dhe z. R. P, pika 5 “Preventivi”, është përcaktuar sasia 40000 

litra. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, i ndryshuar, pika 25. 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi grupi i punës i përbërë nga z. M. Sh, z. F. H dhe z. 

R. P. 

 

1. Titulli i gjetjes: 
Furnizime pa garantuar specifikimet teknike, si dhe programim i pa 

studiuar i sasisë së nevojshme. 

Situata: Nga ana e Kontraktorit është paraqitur raporti i testimit të vajit i datës 

20.09.2022 (realizuar nga laboratori i kësaj kompanie). Bazuar në 

këtë raport si dhe specifikimet teknike, nuk jepen të dhëna në lidhje 

me viskozitetin e vajit në temperaturë 1000, indeksi i viskozitetit 

paraqitet në masën 115, ndërsa në specifikimet teknike paraqitet 98. 

Nuk jepen të dhëna në lidhje me pikën e ndezjes në enë të mbyllur, po 

ashtu nuk paraqitet nëse përmban PCB.  

Në nenin 6, pika 6.1, të kushteve të veçanta të kontratës, përcaktohet: 

“Blerësi (KESH) para marrjes në dorëzim të mallit mund të dërgojë 

për verifikim të treguesve fiziko-kimikë disa kampione të vajit të 

furnizuar nga furnizuesi në një laborator ndërkombëtar të certifikuar. 

Të gjitha shpenzimet për kryerjen e testimeve do të mbulohen nga 

furnizuesi”. Në nenin 7.2.3 “Dorëzimet”, të Kushteve të Veçanta të 

Kontratës Përcaktohet: “Mallrat do të shoqërohen me dokumentet e 

mëposhtëm ‘Certifikata/at e analizave fiziko/kimike të uzinës 

prodhuese nga një laborator i certifikuar, ku të tregohen rezultatet 

për parametrat e pikës 4, të specifikimeve teknike’”. 

Duke marrë në konsideratë faktin se nga data e marrjes në dorëzim 

(datë 10.10.2022) ka kaluar gati një vit dhe sasia e përdorur  është në 

masën afërsisht 28 %,  konsiderohet se janë furnizuar sasi të 

konsiderueshme dhe mbi nevojat. Në ambalazhet përkatëse 

përcaktohet data e mbushjes (09.2022) dhe data e skadencës 

(09.2025). Duke marrë në konsideratë faktin se ky produkt 

skadon për një afat 3 vjeçar, në rast mos përdorimi ky produkt 

do të bëhej i pa përdorshëm duke reflektuar me humbje 

ekonomike. 

Kriteri: Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, i ndryshuar, pika 25. 
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Ndikimi: Krijimi i rezervave të pa nevojshme. 

Shkaku Mos parashikimi mbi bazë të nevojave reale. 

Rëndësia: E mesme. 

1.1.Rekomandimi: 

Nga ana e KESH SHA, për furnizime me vajra hidraulike, të merren 

masa për realizimin e provave laboratorike për produktin e furnizuar, 

për të saktësuar përputhshmërinë me specifikimet teknike dhe jo të 

mjaftohet me provat laboratorike që paraqiten nga furnizuesit. 

1.2.Rekomandimi: 

Të merren masa për parashikimin e nevojave për furnizime, mbi bazë 

të nevojave reale, për të shmangur krijimin e stokut, mallrave me 

qarkullim të ngadalshëm dhe mundësinë e skadimit të tyre, të cilat në 

rastin e vajrave, minimalisht rritet kostoja për ri trajtimin. 

 

7. Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e Kontratës:"Furnizim instalim elemente bateri 

stacionare akumulatore acide, elemente 2VDC, 300Ah, për dy sallat 48V në ndërtesën e 

centralit dhe për një salle 220VDC në N/Stacionin 220kV, me aksesorët përkatës të 

montimit dhe instalimit, për HEC Fierzë". 

 

Kontrata "Furnizim instalim elemente bateri stacionare akumulatore acide, elemente 2VDC, 

300Ah, për dy sallat 48V…, HEC Fierzë”, është nënshkruar me nr. 3553/4 prot., datë 

20.09.2021, me OE “A Co” SHPK, me vlerë 17,280,000 lekë. Afati i dorëzimit është 

përcaktuar 6 muaj, referuar datës së nënshkrimit të kontratës. Nga ana e kontraktorit është 

bërë kërkesë për dorëzimin e furnizimit me shkresë nr. 3553/8 prot., datë 13.12.2021. 

Komisioni i kolaudimit është ngritur me Urdhër nr. 3553/7 prot., datë 13.10.2021, me 

përbërje z. P. V, z. R. Gj dhe z. P. M. 

Aktkolaudimi është mbajtur me datë 20.12.2021. Certifikata e marrjes në dorëzim është 

lëshuar me datë 20.12.2021, nga i njëjti komision. Në komision nuk është përfshirë punonjësi 

me përgjegjësi materiale, në kundërshtim me Udhëzimin e MF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar, (Marrja në dorëzim e aktiveve të 

furnizuara) pika 43, ku përcaktohet:  

“Komisioni përbëhet nga specialistë te fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevoje, 

edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë 

edhe punonjësin me përgjegjësi material”. 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi znj. F. K (në cilësinë e drejtorit të Drejtorisë 

Ekonomike deri në mars 2023). 

 

Materialet janë bërë hyrje në magazinë me dokument nr. 79, datë 20.12.2021. Referuar 

dokumentacionit të kolaudimit, marrjes në dorëzim dhe hyrjes në magazinë, furnizimi është 

bërë brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Hyrja në magazinë është bërë në mënyrë të 

grupuar dhe jo sipas përcaktimeve në listën e materialeve të përcaktuara për furnizim. 

Kështu, nuk janë bërë hyrje elementët e baterive me numër, markë dhe elemente të tjera, nuk 

janë bërë hyrje bazamentet me numër, si dhe materialet e tjera, në kundërshtim me 

Udhëzimin e MF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i 

ndryshuar, (Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara) pika 37, ku përcaktohet:  

“Hyrja e aktiveve në magazinë dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të 

hartuar sipas gjendjes fizike të tyre. Fletëhyrjet lëshohen nga magazinieri, pasi të jetë bërë 

më parë verifikimi fizik i sasisë, i cilësisë dhe i çmimit (Procesi i marrjes ne dorëzim te 

aktiveve, referuar kushteve te përcaktuara ne kontratë)”. 

Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi magazinieri i Njësisë HEC Fierzë z. A. L. 

 

Me datë 22.09.2023, në ambientet e HEC Fierzë u verifikuan bateritë e furnizuara, nga ku 

rezultoi se kanë markën e paraqitur në ofertë dhe parametrat e kërkuar.  
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1. Titulli i gjetjes: Mos menaxhim i duhur i aktiveve. 

Situata: Kontrata "Furnizim instalim elemente bateri stacionare akumulatore 

acide, elemente 2VDC, 300Ah, për dy sallat 48V…, HEC Fierzë”, 

është nënshkruar me nr. 3553/4 prot., datë 20.09.2021, me OE “A 

Co” SHPK, me vlerë 17,280,000 lekë. Afati i dorëzimit është 

përcaktuar 6 muaj, referuar datës së nënshkrimit të kontratës. Nga 

ana e kontraktorit është bërë kërkesë për dorëzimin e furnizimit me 

shkresë nr. 3553/8 prot., datë 13.12.2021. Komisioni i kolaudimit 

është ngritur me Urdhër nr. 3553/7 prot., datë 13.10.2021, me 

përbërje z. P. V, z. R. Gj dhe z. P. M. 

Aktkolaudimi është mbajtur me datë 20.12.2021. Certifikata e 

marrjes në dorëzim është lëshuar me datë 20.12.2021, nga i njëjti 

komision. Në komision nuk është përfshirë punonjësi me përgjegjësi 

material. 

Hyrja në magazinë është bërë në mënyrë të grupuar dhe jo sipas 

përcaktimeve në listën e materialeve të përcaktuara për furnizim. 

Kështu, nuk janë bërë hyrje elementët e baterive me numër, markë 

dhe elemente të tjera, nuk janë bërë hyrje bazamentet me numër, si 

dhe materialet e tjera. 

Kriteri: Udhëzimin e MF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në sektorin publik”, i ndryshuar, (Marrja në dorëzim e aktiveve të 

furnizuara) pika 37 dhe 43. 

Ndikimi: 
Vështirësi në regjistrimin aktivëve dhe inventarin fizik të 

materialeve. 

Shkaku Mos respektimi i praktikave ligjore. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: 

Nga ana e KESH, për furnizimet në të ardhmen, të merren masa për 

përfshirjen në komisionet e marrjes në dorëzim të punonjësit me 

përgjegjësi materiale, si dhe magazinimin sipas praktikave ligjore. 

 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar z. A. L, është paraqitur observacioni 

me shkresë nr. 2205/82 prot., datë 15.01.2024, protokolluar në KLSH me nr. 407/12, datë 

17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  

 

Pretendimi i subjektit:  

Asdetet ekzistuese përbëhen nga disa elementë, të cilat pasi asemblohen në sallat përkatëse 

kryejnë funksionin teknik si një i vetëm. Në të njëjtën mënyrëështë konceptuar edhe kontrata 

në fjalë, pra ështëështë parashikuar furnizimi i të gjithë elementëve dhe aksesorëve përkatës 

të tre aseteve të mësipërme. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Pavarësisht sa pretendohet, në kontratëështë përcaktuar specifikimi për bateri dhe numri 

përkatës, po ashtu edhe i bazamenteve të tyre, dhe hyrja në magazinë duhej bërë në të njëjtën 

mënyrë dhe jo i grupuar. 
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III.2.6. Mbi zbatimin e dispozitave ligjore për dhënien dhe marrjen me qira të aktiveve 

afatgjata materiale. 

 

Nga auditimi konstatohet se: 

1. Titulli i 

gjetjes: 

KESH sha nuk ka zbatuar plotësisht rekomandimet e lëna në 

auditimin e mëparshëm nga KLSH sa i takon dhënies së ambienteve 

me qira. 

Situata: Marrja me qira për qëllim parkimi të automjeteve, e truallit me 

sipërfaqe 360 m2 në oborrin përpara selisë qendrore të KESH sh.a. 

Në kundërshtim me nenin 11, pika 11.1, paragrafi V I, të Statutit të 

shoqërisë KESH SH. A, kjo kontratë qiraje nuk ka marrë aprovimin 

e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë. 

-Marrja me qira për qëllim ambient për zyrë në qytetin e Shkodrës, 

me sipërfaqe 60 m2   

-Dhënia me qira për arsye të instalimit të antenës telefonike “V” 

sh.a me sipërfaqe 20 m2 . 

-Dhënia me qira për arsye shërbimi ndaj punonjësve të HEC Fierzë 

të objektit “mensë” me sipërfaqe 79 m2 . 

-Nga auditimi i procedurave të qirave, rezulton se KESH SHA nuk 

ka ndjekur ndonjë procedurë të hapur apo me buletine në gazetat 

kombëtare apo mediat e shkruara, për ofrimin e ambienteve sa më 

të përshtatshme dhe me çmim konkurrues, por është nisur dhe ka 

vazhduar procedurat me propozimet e ardhura nga njësitë 

respektive sipas rretheve, më tej ka ndjekur një procedurë negocimi 

çmimi, sipërfaqeje, kushtet e duhura, etj. 

-Sa i takon negocimit, grupit të auditimit nuk i janë vendosur në 

dispozicion dokumente justifikuese. Po ashtu nuk ka rezultuar 

dokumentacion lidhur me personat përgjegjës për mbikëqyrjen e 

kontratave të qerasë. 

-Lidhja e kontratave të qerasë sa më sipër rezulton të jetë kryer në 

kundërshtim me: 

1. Germën b), pika 1. kapitulli II i V.K.M nr. 54, datë 5.2.2014 "Për 

përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me 

qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore" ku 

përcaktohet që:  

1.Institucioni shtetëror, ndërmarrja apo shoqëria shtetërore, që ka në 

administrim objektin që do  të jepet me qira ose enfiteozë, 

përtëgjitharastet, përgatit dokumentacionin si më poshtë vijon:  

b) vendimin e organit drejtues të institucionit shtetëror, ndërmarrjes 

apo shoqërisë shtetërore (Këshilli Mbikëqyrës, Këshilli Drejtues, 

Bordi Drejtuesetj.). 

Kriteri: Germa b), pika 1. kapitulli II i V.K.M nr. 54, datë 5.2.2014 "Për 

përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me 

qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore" dhe nenin 

11, pika 11.1, paragrafi VI, të Statutit të shoqërisë KESH SH. A, 

kjo kontratë qiraje nuk ka marrë aprovimin e Këshillit Mbikëqyrës 

të Shoqërisë. 

Ndikimi: Mos përdorimi i duhur i pronës. 

Shkaku KESH sha nuk kanë vlerësuar zbatimin korrekt të legjislacionit në 



86 
 

fuqi. 

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: 

-Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i KESH SHA të marrin 

masat për miratimin paraprak të angazhimeve për krijimin e 

detyrimeve financiare me qëllim përdorimin ligjor, ekonomik, 

efikas, dhe efektiv të burimeve të veta, që jepen me qira si edhe 

objekteve private, të cilat merren me qira. 
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III.2.7. Mbi zbatimin e rregullave dhe procedurave të shitblerjes të energjisë elektrike. 

 

Nga auditimi konstatohet: 

 

a. Mbi zbatimin e rregullave dhe procedurave të shitblerjes së energjisë elektrike. 

Shitja dhe blerja e energjisë elektrike bazohet në Rregulloren e Tregtimit të Energjisë 

Elektrike, miratuar me vendim nr. 2762/8, datë 06.06.2018 i ndryshuar me Vendim e 

Këshillit Mbikëqyrës nr. 04, datë 24.04.2019. 

Rregullorja e tregtimit të energjisë elektrike është hartuar në zbatim të VKM nr. 244/2016 

“Për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në 

sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, 

shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”, i ndryshuar pika 4/1, dhe i miratuar nga 

Këshilli Mbikëqyrës i KESH dhe Asambleja e Aksionarëve me shkresë nr. 2762/8, atë 

06.06.2018.  

Në këtë rregullore janë bërë ndryshime të cilat janë miratuar me Vendim e Këshillit 

Mbikëqyrës nr. 04, datë 24.04.2019. Me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarit 

nr. 8180/2, datë 27.10.2022, është miratuar rregullore e re e tregtimit të energjisë elektrike.   

Për periudhën objekt auditimi, janë realizuar procedura të tregtimit të energjisë elektrike si 

më poshtë: 

Tabela nr. 8 tregtimi i energjisë elektrike për vitin 2021. 
Muaji Sasia (MŴh) Çmimi (mes) 

(Euro/MŴh) 

Vlera (Euro) pa TVSH 

 Shitje  Blerje  Shitje Blerje  Shitje  Blerje  

Janar 214830 - 38.6 - 8,300,018 - 

Shkurt 276687 - 29.0 - 8,035,950 - 

Mars 165803 - 47.1 - 7,821,695 - 

Prill 158674 - 55.5 - 8,809,886 - 

Maj 267553 - 58 - 15,520,219 - 

Qershor 24100 - 75.1 - 1,810,809 - 

Korrik - - - - - - 

Gusht - - - - - - 

Shtator - - - - - - 

Tetor - - - - - - 

Nëntor - - - - - - 

Dhjetor 18180 - 214.5 - 3,899,689 - 

Shuma:     54,198,266  

Burimi: KESH SHA 

Sa më sipër rezulton se janë krijuar të ardhura nga shitja e energjisë elektrike në kushtet e 

prurjeve të mëdha me vlerë 54,198,266 Euro. 

 

Po për vitin 2021, krahas shitjes së energjisë elektrike në kushtet e prurjeve të mëdha, është 

shitur dhe blerë energji për optimizim, si më poshtë: 
Tabela nr. 9            Optimizimi i energjisë elektrike për vitin 2021. 

Muaji Sasia (MŴh) Çmimi (mes) 

(Euro/MŴh) 

Vlera (Euro) pa TVSH 

 Shitje  Blerje  Shitje Blerje  Shitje  Blerje  

Janar - - - - - - 

Shkurt - - - - - - 

Mars - - - - - - 

Prill - - - - - - 

Maj - - - - - - 

Qershor 300 1470 111.1 97.6 33,333 143,521 
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Korrik 5650 6608 117.1 90.6 661941 599,286 

Gusht 3600 3158 146.7 101 528,156 318,993 

Shtator 3192 1920 53.5 149.7 170,940 287,481 

Tetor 3300 3867 222.1 185.5 731,995 717,681 

Nëntor - 8107 - 192.8 - 1,563,605 

Dhjetor 240 29364 450 236.4 108,000 6,943,026 

Shuma: 16289 54,449   2,234,365 10,573,593 

Burimi: KESH SHA 

 

Sa i takon optimizmit për vitin 2021, janë shitur 16289 MŴh me vlerë 2,234,365 Euro dhe 

janë blerë 54494 MŴh me vlerë 10,573,593 Euro.  

 

Viti 2022.  

Për vitin 2022 është bërë shitje dhe blerje e energjisë elektrike si më poshtë: 
Tabela nr. 10               Tregtimi i energjisë elektrike për vitin 2022. 

Muaji Sasia (MŴh) Çmimi (mes) 

(Euro/MŴh) 

Vlera (Euro) pa TVSH 

 Shitje  Blerje  Shitje Blerje  Shitje  Blerje  

Janar 840 137750 338.5 237.2 284,400 32,667,830 

Shkurt - 209736 - 230.3 - 48,311,803 

Mars - 165655 - 237.8 - 39,408,782 

Prill 11850 44328 142.5 209.6 1,688,884 9,291,902 

Maj - 76864 - 210.5 - 16,184,914 

Qershor - 117448 - 230.9 - 27,125,130 

Korrik - 170381 - 439.1 - 74,829,131 

Gusht - 120030 - 482.2 - 57,893,382 

Shtator - 125256 - 479.2 - 60026234 

Tetor - 144016 - 339.3 - 48,871,988 

Nëntor 47,550 148973 196.3 220.4 9,334,770 31,354,418 

Dhjetor 135,136 - 168.7 - 22,800,882 - 

Shuma: 195376 1460437   34,108,936 445,965,514 

Burimi: KESH SHA 

 

Rezulton se KESH SHA ka shitur energji elektrike në sasinë 195376 MŴh, me vlerë 

34,108,936 Euro, si dhe ka blerë energji elektrike në sasinë 1460437 MŴh, me vlerë 

445,965,514 Euro. 

 

Për vitin 2022, krahas shitjes së energjisë elektrike, në kushtet e prurjeve të mëdha, është 

shitur dhe blerë energji për optimizim, si më poshtë: 

 
Tabela nr. 11                  Optimizimi i energjisë elektrike per vitin 2022. 

Muaji Sasia (MŴh) Çmimi (mes) 

(Euro/MŴh) 

Vlera (Euro) pa TVSH 

 Shitje  Blerje  Shitje Blerje  Shitje  Blerje  

Janar - - - - - - 

Shkurt - - - - - - 

Mars - - - - - - 

Prill - - - - - - 

Maj - - - - - - 

Qershor 1740 1740 398.2 291.3 692,931 506,983 

Korrik - - - - - - 

Gusht 900 720 600.9 538.2 540,821 378,495 

Shtator 600 780 600.9 525.8 360,547 410,160 

Tetor - - - - - - 

Nëntor - 132 - 157.7 - 20,811 

Dhjetor - - - - - - 

Shuma:       

Burimi: KESH SHA 
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Nga procedurat e realizuara, u përzgjodhën për auditim periudha janar-shkurt 2021, 

procedurat për optimizmin e energjisë për muajin shtator 2021, si dhe procedura e tregtimit të 

energjisë elektrike për muajt prill dhe nëntor 2022, nga ku u konstatua si më poshtë: 

 

Për muajin janar 2021, janë realizuar procedura tregtimi të energjisë elektrike të cilat 

paraqiten në aneksin nr. 1. Nga auditimi i disa procedurave për muajin janar, 

konstatohet si më poshtë: 

 

Për periudhën 01-02 janar 2021. 

Komisioni i tregtimit të energjisë elektrike, përbëhet nga znj. E. B, znj. R. Ll dhe z. A. M. 

Ftesa për ofertë është bërë me nr. 4292/1 prot., datë 31.12.2020, drejtuar 17 shoqërive 

tregtare të energjisë elektrike, të cilat kanë plotësuar kriterin e parashikuar në nenin 5, të 

Vendimit të Asamblesë nr. 5233/1, datë 12.06.2019 “Për miratimin e rregullave të 

përgjithshme të organizimit të aktivitetit tregtar nga KESH SHA”. 

Ftesa për ofertë është bërë për dy lote si më poshtë: 
Lot 1 Periudha  profili Fuqia 

MẆ 

Sasia 

MẆh 

Transmetimi 

Shitje 01-02.01.2021 2300 - 2400 dhe 0000-0700 Deri 300 4800 Blerësi 

 
Lot 2 Periudha  profili Fuqia 

MẆ 

Sasia 

MẆh 

Transmetimi 

Shitje 01-02.01.2021 0000 - 0600 Deri 400 4800 Blerësi 

 

Për lot 1, janë paraqitur 3 oferta, ndërsa për lot 2, 4 oferta. Bazuar në sasitë e ofruara, si dhe 

çmimin duke filluar nga çmimi më i lartë, është kontraktuar për shitje të energjisë elektrike 

për lot 1, në sasinë 400 MẆh dhe lot 2, në sasinë 4500 MẆh. Për lot 1 është ofruar çmimi 

27.69 Euro/ MẆh, ndërsa për lot 2, çmimi 21.27 Euro/MẆh. 

Bazuar në bursën HUPX, për profilet e mësipërme, çmimi mesatar për lot 1 paraqitet 41.7 

Euro/MẆh, ndërsa për lot 2 çmimi paraqitet 38.6 Euro/MẆh. Referuar çmimit të bursës 

HUPX, për lot 1, energjia është shitur me çmim më të ulët rreth 33 % për lot 1 dhe rreth 45 % 

për lot 2 (nuk është përfshirë kosto e transmetimit). 

 

Për periudhën 05-06 janar 2021. 

Komisioni i tregtimit të energjisë elektrike, përbëhet nga znj. E. B, znj. R. Ll dhe z. A. M. 

Ftesa për ofertë është bërë me nr. 25/1 prot., datë 05.01.2021, drejtuar 17 shoqërive tregtare 

të energjisë elektrike. 

Për këtë periudhë kërkesa për shitje të energjisë elektrike është bërë për 4 lote (dy lotë datë 

05 dhe 2 lote datë 06), me profil 0000 - 2400 për sasinë 2280 MẆh/ditë, me profil 0000 - 1600 

dhe 2200 - 2400 për sasinë 1800 MẆh/ditë. Ftesa për ofertë i është dërguar 17 shoqërive që 

operojnë në këtë fushë. Për datë 05.01.2021, janë paraqitur 3 oferta për lot 1 dhe 2 oferta për 

lot 2, ndërsa për datë 06.01.2021, janë paraqitur 6 oferta për lot 1 dhe 5 oferta për lot 2. 

Janë shpallur fitues ofertat për lot 1 (datë 05), me çmim 43 Euro/MẆh dhe për lot 2 dhe 2.1 

(datë 05) me çmim 51.56 Euro/MẆh dhe 46.37 Euro/MẆh. 

Bazuar në Bursën HUPX, për datën 05.01.2021 (profil 0000 - 2400) rezulton se çmimi i shitjes 

është 52.3 Euro/MẆh ose 8 % më i shtrenjtë. Për datën 06.01.2021, çmimi në bursë është 

52.07 Euro (profil 0000 - 2400) nga ku rezulton se çmimi i përfituar është i përafërt me atë të 

bursës. 

 

Për periudhën 27-31 janar 2021. 

Komisioni i tregtimit të energjisë elektrike, përbëhet nga znj. E. B, znj. R. Ll dhe z. E. B. 

Ftesa për ofertë është bërë me nr. 568/6 prot., datë 25.01.2021, drejtuar 17 shoqërive tregtare 

të energjisë elektrike, të cilat kanë plotësuar kriterin e parashikuar në nenin 5, të Vendimit të 
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Asamblesë nr. 5233/1, datë 12.06.2019 “Për miratimin e rregullave të përgjithshme të 

organizimit të aktivitetit tregtar nga KESH SHA”. 

Ftesa për ofertë është bërë për dy lotë si më poshtë: 

 
Lot 1 Periudha  profili Fuqia 

MẆ 

Sasia 

MẆh 

Transmetimi 

Shitje 27-31.01.2021 0000 - 2400 Deri 150 18000 Blerësi 

 
Lot 2 Periudha  profili Fuqia 

MẆ 

Sasia 

MẆh 

Transmetimi 

Shitje 27-31.01.2021 0000 - 0700 Deri 150 5250 Blerësi 

 

Kriteri i vendosur është çmimi më i lartë në shitje dhe çmimi më i ulët në blerje. Ftesa për 

ofertë është publikuar në sitin e KESH dhe paraqitja e ofertës është kërkuar të bëhet 

nëpërmjet email. 

Për lot 1, kanë paraqitur ofertë 6 shoqëri, ndërsa për lot 2, kanë paraqitur ofertë 3 shoqëri. 

Në përfundim të përzgjedhjes së ofertave, janë kontraktuar 4 shoqëri për lot 1 dhe 1 shoqëri 

për lot 2. Vlera e kontraktuar e shitjes është në shumën 561,395.4 Euro. Çmimi mesatar i 

shitjes në profilin 0000 - 2400 është 29.48 Euro/MẆh, ndërsa në profilin 0000 - 0700, është 8.79 

Euro/MẆh. Raporti Përmbledhës është miratuar nga Ish-Titullari i AK z. B. B, me nr. 568/6 

prot., datë 25.01.2021. 

Bazuar në bursën e energjisë elektrike HUPX, rezulton se për profilin 0000 - 2400, për 

periudhën nga data 27.03.2021 deri me datë 31.01.2021, energjia elektrike është tregtuar me 

çmim mesatar 51.67 Euro/MẆh (Për datë 27.01.2021- 59.3 Euro/MẆh, për datë 28.01.2021-

55.61 Euro/MẆh, për datë 29.01.2021-52.12 Euro/MẆh, për datë 30.01.2021-46.17 

Euro/MẆh, për datë 31.01.2021-45.15 Euro/MẆh). 

Bazuar në bursën e energjisë elektrike HUPX, rezulton se për profilin 0000 - 0700, për 

periudhën nga data 27.03.2021 deri me datë 31.01.2021, energjia elektrike është tregtuar me 

çmim mesatar 40.4 Euro/MẆh (Për datë 27.01.2021- 44.8 Euro/MẆh, për datë 28.01.2021-

43.7 Euro/MẆh, për datë 29.01.2021-41.4 Euro/MẆh, për datë 30.01.2021-35.3 Euro/MẆh, 

për datë 31.01.2021-37 Euro/MẆh). 

Referuar bursës së mësipërme, duke marrë në konsideratë koston e transmetimit 2.5 

Euro/MẆh (me përafërsi), sasia e energjisë e njëjtë me atë të tregtuar nga KESH SHA për të 

njëjtin profil, është tregtuar me vlerë 1,084,035 Euro (18000 MẆh x 51.67 Euro/MẆh + 

5250 MẆh x 40.4 Euro/MẆh – 23250 MẆh x 2.5 Euro/MẆh). Nga ana e KESH është 

përfituar më pak vlera 522,639 Euro (1,084,035 Euro- 561,395.4 Euro).  

 

Për datën 31.01.2021. 

Komisioni i tregtimit të energjisë elektrike, përbëhet nga znj. E. B, znj. R. Ll dhe z. E. B. 

Ftesa për ofertë është bërë me nr. 568/7 prot., datë 30.01.2021, drejtuar 17 shoqërive tregtare 

të energjisë elektrike. Është kërkuar shitje e energjisë për datën 31.01.2021, për orarin 0800 

deri 2300, për fuqinë deri 100 MẆ, në sasinë 1,500 MẆh. Kriteri i vendosur është çmimi më 

i lartë në shitje dhe çmimi më i ulët në blerje. Ftesa për ofertë është publikuar në sitin e 

KESH dhe paraqitja e ofertës është kërkuar të bëhet nëpërmjet email. 

Kanë paraqitur ofertat subjektet si më poshtë: 

Subekti “ET” ka paraqitur ofertë për orarin nga ora 1700 deri 2200 

orari 17 18 19 20 21 22 Çmimi 

Euro/MẆh 

Shuma MẆh: 

sasia 30 50 50 70 70 50 18.35 320 

Subjekti “H”, ka paraqitur ofertë për blerjen e gjithë sasisë me kushtin e sigurimit të 

kapaciteteve me çmim 38 Euro/ MẆh. 

Subjekti “G-I”, ka paraqitur ofertë për blerjen e gjithë sasisë së energjisë së ofruar me çmim 

39.3 Euro/MẆh. 
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Komisioni ka konsideruar si ofertë të vlefshme të dy shoqërive “H” dhe “G-I”, nga të cilat ka 

shpallur fituese çmimin më të lartë atë të Shoqërisë “G-I”, me çmim 39.3 Euro/ MẆh, me 

vlerë totale 58,950 Euro. 

 

Për vitin 2022, u verifikuan procedurat e ndjekura për tregtimin e energjisë elektrike për 

muajt prill dhe nëntor, si dhe një procedurë për blerje energjie elektrike afatgjatë, realizuar në 

muajin shkurt.  

Në procedurën e zhvilluar datë 03.02.2022, me anëtar të komisionit të përbërë nga znj. R. Ll, 

znj. A. B dhe z. G. K, është kërkuar blerje energjie, sipas skedulit më poshtë: 
Lot 1 Periudha Orari Fuqia 

MŴ 

Sasia Çmimi CBC 

 01.03-31.03.2022 00:00-24:00 deri 100 74300  shitësi 

Lot 2 Periudha Orari Fuqia Sasia Çmimi CBC 

 01.04-30.06.2022 00:00-24:00 deri 50 109200  shitësi 

Lot 3 Periudha Orari Fuqia Sasia Çmimi CBC 

 01.07-31.12.2023 00:00-24:00 deri 100 441700  shitësi 

Lot 4 Periudha Orari Fuqia Sasia Çmimi CBC 

 01.01.2023 deri 31.12.2023 00:00-24:00 deri 100 876000  shitësi 

Lot 5 Periudha Orari Fuqia Sasia Çmimi CBC 

 01.01.2024 deri 31.12.2024 00:00-24:00 deri 100 878400  shitësi 

 

Janë paraqitur oferta nga subjekte të ndryshme për të pesë lotet, me çmimet përkatëse. Vetëm 

një subjekt, ka kushtëzuar çmimin mbi variacionin e çmimit të bursës për secilin lot. 

Në mënyrë të përmbledhur, ofertat e paraqitura me çmimet përkatëse, për Lot 1, Lot 2 dhe 

Lot 3, të cilët përfaqësojnë periudhën deri në fund të vitit 2022, paraqiten si më poshtë: 

 
 Periudha Sasia  

MŴh 

çmimi 

ofruar 

03.02.2022 

Euro/MŴh 

Çmimi 

sipas 

blerjes 

(fakt) 

Euro/MŴh 

Çmimi 

sipas 

HUPX 

Euro/MŴh 

vlera sipas 

ofertave 

Euro 

vlera sipas 

blerjes 

vlera sipas 

bursës 

Euro 

Lot 1 01.03.2022 

deri 

31.03.2022 

74300 218.2 237.8 285.58 16,212,260 17,668,540 21,218,594 

Lot 2 01.04.2022 

deri 

30.06.2022 

109000 212.12 220 210.2 

(mes) 

23,121,080 23,980,000 20,620,620 

Lot 3 01.07.2022 

deri 

31.12.2022 

441700 210.3 385 322.5 

(mes) 

92,889,510 170,054,500 142,448,250 

Lot 4 01.01.2023 

deri 

31.12.2023 

876,000 185 - 109 162,060,000 - 95,484,000 

Lot 5 01.01.2024 

deri 

31.12.2024 

878,400 147 - - - - - 

 

Sa më sipër, nga ana e komisionit është propozuar rritja e sasisë për lot 1 si dhe mos pranimi i 

asnjë oferte për lot 3, lot 4 dhe lot 5, me argumentin: “Për shkak se çmimet e bursës 

hungareze të publikuara ditën e hapjes së procedurës parashikohen 226.25 Euro/MŴh, dhe 

ku kemi mundësi teknike për absorbimin e energjisë, Komisioni i Tregtimit propozon që të 

kontraktohet 150 MŴ, nga 100 MŴ të parashikuar. Ndërsa për lotet 3, 4 dhe 5, të mos 

pranohet asnjë ofertë për shkak të periudhës së gjatë që këto lotë përfaqësojnë (Lot 2, Lot 3 

dhe Lot 4), duke bërë në këtë mënyrë ndjekjen e situatës energjetike dhe çmimeve të energjisë 

në dinamikë, ndjekjen e kërkesës së FSHU/FTL në dinamikë dhe në bazë të kësaj kërkese, 

hapjen e procedurave afatshkurtra të tregtimit”.  

Për lot 1, është kontraktuar sasia 37250 MŴh, me fashë orare 00:00 deri 24:00 (01.03.2022 
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deri 31.03.2022), me çmim 219.4 Euro dhe sasia 74300 MŴh, me çmim 218.22 Euro/MŴh. 

Në muajin mars është blerë energji krahas kontraktimit me çmim mesatar 277.5 Euro/MŴh, 

ndërkohë që çmimi i bursës HUPX ishte 285.6 Euro/MŴh. 

Për lot 2, është kontraktuar sasia 109,200 MŴh, me fashë orare 00:00 deri 24:00 (01.04.2022 

deri 30.06.2022), me çmim 212.12 Euro/MËh. 

Në muajin prill është blerë energji krahas kontraktimit me çmim mesatar 198.7 Euro/MŴh, 

ndërkohë që çmimi i bursës ishte 204.8 Euro/MŴh. 

Në muajin maj është blerë energji krahas kontraktimit me çmim mesatar 209.1 Euro/MŴh, 

ndërkohë që çmimi i bursës ishte 236.7 Euro/MŴh.. 

Në muajin qershor është blerë energji krahas kontraktimit me çmim mesatar 239.2 

Euro/MŴh, ndërkohë që çmimi i bursës ishte 371.1 Euro/MŴh. 

Për lot 3, 4 dhe 5, janë paraqitur oferta, por nuk është kontraktuar sasi energjie për blerje. Nga 

analizimi i lotit 3, pasi lot 4 dhe lot 5 i përkasin vitit 2023 dhe 2024, rezulton se ofertat e 

paraqitura në procedurën e datës 03.02.2022, kanë qenë shumë të leverdishme. Referuar 

statistikave, në periudhën korrik-shtator, ka sistematikisht rritje të çmimit të energjisë në 

bursa për arsye të thatësirave që shoqërojnë me prodhim të vogël të energjisë nga impiantet 

hidrike.  Për Lot 3 është ofruar sasia e energjisë elektrike në shumën 441,700 MŴ, me çmim 

210.2 Euro/MŴh, sipas të cilit do të blihej energji me vlerë 92,889,510 milionë Euro. Nga 

verifikimi i të dhënave të blerjes për periudhën korrik-dhjetor 2022 rezulton se e njëjta sasi 

është blerë me vlerë 170,054,500 Euro. Edhe çmimi i energjisë elektrike të tregtuar sipas 

Bursës HUPX rezulton me çmim shumë më të lartë se ai i ofruar. Nga anulimi i blerjes së 

energjisë për Lot 3, KESH, si pasojë e blerjes së të njëjtës sasi energjie, KESH ka shpenzuar 

më tepër vlerën 77,164,990 Euro (170,054,500 Euro - 92,889,510 Euro). Bazuar në Bursën 

HUPX për vitin 2023 (janar-tetor), çmimi mesatar paraqitet 109.9 Euro/MŴh, çmim më i 

ulët se ai i ofruar në procedurën e mësipërme 185 Euro/MŴh. Në këto kushte, blerja e asaj 

energjie do të shkaktonte përsëri humbje për KESH SHA me vlerë 66.5 milionë Euro. 

Lëvizja e çmimit të energjisë elektrike në bursa nuk mund të ketë parashikim të saktë, por në 

këtë rast, anulimi i blerjes së energjisë të paktën për Lot 3, ka rezultuar veprim i gabuar, 

ndërkohë që anulimi i lot 4 rezulton veprim i drejtë duke mbrojtur interesat e KESH.  

Për këtë procedurë, nuk është bërë njoftim në ẇebsite të KESH SHA, si dhe nuk janë 

paraqitur rezultatet dhe sasitë e energjisë të kontraktuar. 

Nga realizimi i procedurës së mësipërme, rezulton se blerja e energjisë elektrike në afate 

relativisht të gjata mund ta ekspozojë Shoqërinë KESH SHA në situata të papritura, si me 

përfitime, por edhe me humbje. 

Krahas energjisë së kontraktuar sipas procedurës, për muajin prill 2022, janë realizuar edhe 

procedura të tjera. 

Procedura e zhvilluar me datë 15.04.2022. 

Është kërkuar blerje e energjisë elektrike sipas skedulit të mëposhtëm: 
Lot 1 Periudha Orari Fuqia 

(MŴ) 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 16.04.2022 07:00-24:00 deri 50 850  shitësi 

Lot 2 Periudha Orari Fuqia 

MŴ 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 17-18.04.2022 07:00-17:00 deri 100 2000  shitësi 

Lot3 Periudha Orari Fuqia 

MŴ 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 19-21.04.2022 07:00-17:00 deri 100 3000  shitësi 

 

Lot4 

Periudha Orari Fuqia 

MŴ 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 17-18.04.2022 11:00-18:00 deri 100 1400  shitësi 

Lot 5 Periudha Orari Fuqia 

MŴ 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 19-21.04.2022 11:00-18:00 deri 100 2100  shitësi 

 

Janë paraqitur oferta për të gjitha lotet. Për lot 1, është propozuar mos blerja e energjisë me 
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argumentin se energjia e kuotuar në bursën hungarezë HUPX për të njëjtin profil është 33.43 

Euro/MŴ më e ulët. Po ashtu, referuar çmimeve të larta të paraqitura për lot 3, sasia e 

energjisë e parashikuar për këtë lot është marrë në Lot 4.  

 

Procedura e zhvilluar me datë 22.04.2022. 

Është kërkuar blerje e energjisë elektrike sipas skedulit të mëposhtëm: 

 
Lot 1 Periudha Orari Fuqia 

(MŴ) 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 23.04.2022 12:00-17:00 deri 50 1000  shitësi 

Lot 2 Periudha Orari Fuqia 

(MŴ) 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 24.04.2022 06:00-24:00 deri 50 900  shitësi 

Lot 3 Periudha Orari Fuqia 

(MŴ) 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 24.04.2022 12:00-16:00 deri 150 600  shitësi 

Lot 4 Periudha Orari Fuqia 

(MŴ) 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 25.04.2022 06:00-17:00 deri 100 1100  shitësi 

Lot 5 Periudha Orari Fuqia 

(MŴ) 

Sasia 

(MŴh) 

Çmimi 

Euro/(MŴh) 

CBC 

 25.04.2022 11:00-17:00 deri 150 900  shitësi 

 

Janë paraqitur oferta për të gjithë lotet, përjashtuar Lot 1. Është propozuar që për Lot 4 të 

mos kontraktohen sasitë për arsye të çmimeve të larta, ndërsa për lot 5, sasia e energjisë është 

kontraktuar e pjesshme po për arsye të çmimeve të larta të paraqitura nga subjektet 

pjesëmarrëse në procedurë. 

Nga auditimi i disa procedurave të tregtimit të energjisë elektrike konstatohet se në mënyrë të 

rregullt në dosjen e procedurës paraqitet shkresa për mundësinë e shitjes së energjisë 

elektrike e përgatitur nga Departamenti i Operacioneve Tregtare dhe Departamenti i 

Planifikimit të Gjenerimit & Operimit, ftesa për ofertë zakonisht drejtuar 17 operatorëve që 

operojnë në fushën e energjisë, relacioni i procedurës së mbledhjes së të dhënave për 

përdoruesin “trading@kesh.al, ofertat e printuara, raporti përmbledhës, marrëveshjet, etj. 

 

b. Mbi shkëmbimin e energjisë elektrike me Shoqërinë “N E” SHPK. 

Marrëveshja përkatëse ndërmjet KESH SHA përfaqësuar nga z. B. K dhe “N E” SHPK, 

përfaqësuar nga znj. A. K, është nënshkruar me nr. 2350/1 ptot., datë 04.05.2021, marrëveshje 

e cila është përgatitur para marrjes së detyrës nga z. B. K, si Administrator i Shoqërisë, por që 

është finalizuar në periudhën që ka qenë në detyrën e Administratorit. 

Në nenin 1 të marrëveshjes përcaktohet: 

Pika 1.1 Lëvrimi (dhënia e energjisë elektrike nga KESH/rikthimi i energjisë elektrike nga N 

E) me kapacitet lëvrimi deri 50 MẆ, me vëllim deri në 40000 MWh/muaj dhe pikë lëvrimi 

“Zona e kontrollit të sistemit të transmetimit”. 

Pika 1.2 “Tarifimi në bazë njoftimi paraprak”, palët dakordësojnë mbi skemën vijuese të 

tarifave, të cilat, i paguhen KESH, në bazë të njoftimit paraprak para fillimit të shkëmbimit të 

energjisë elektrike.  

Skema e dakordësuar e tarifave kur “N E” lëvron energji është: 

- Me njoftim paraprak jo më vone se 10 ditë përpara fillimit të lëvrimit, “N E” do të dorëzojë 

XX MẆ/h + një tarifë prej 0.2 Euro/MẆh; 

- Me njoftim paraprak jo më vone se 10 ditë deri 48 orë përpara fillimit të lëvrimit, “N E” do 

të dorëzojë XX MẆ/h + një tarifë prej 0.7 Euro/MẆh; 

- Me njoftim paraprak jo më vone se 48 orë deri 24 orë përpara fillimit të lëvrimit, “N E” do 

të dorëzojë XX MẆ/h + një tarifë prej 0.8 Euro/MẆh; 

- Me njoftim ndërditor, NAO do të dorëzojë XX MẆ/h + një tarifë prej 1 Euro/MẆh; 
 

mailto:trading@kesh.al
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Skema e dakordësuar e tarifave kur “N E” pranon energji është: 

- Me njoftim paraprak jo më vone se 10 ditë përpara fillimit të lëvrimit, “N E” do të dorëzojë 

XX MË/h + një tarifë prej 0.25 Euro/MẆh; 

- Me njoftim paraprak jo më vone se 10 ditë deri 48 orë përpara fillimit të lëvrimit, “N E” do 

të dorëzojë XX MË/h + një tarifë prej 0.75 Euro/MẆh; 

- Me njoftim paraprak jo më vone se 48 orë deri 24 orë përpara fillimit të lëvrimit, “N E”do të 

dorëzojë XX MË/h + një tarifë prej 0.85 Euro/MẆh; 

- Me njoftim ndërditor, NAO do të dorëzojë XX MẆ/h + një tarifë prej 1 Euro/MẆh. 
 

Në nenin 6 të marrëveshjes është përcaktuar: “Kur KESH SHA nuk u përgjigjet, tërësisht apo 

pjesërisht, kërkesave të paraqitura nga “N E”për lëvrim energjie sipas kushteve të kësaj 

kontrate, KESH detyrohet t’i paguajë “N E” të gjitha dëmet dhe kostot e prodhuara nga 

marrëdhëniet/marrëveshjet/kontratat e “N E”me të tretë për qarkullimin e energjisë elektrike, 

të bazuara në këtë kontratë”.  

- Në kontratën e mësipërme nuk është përcaktuar minimalisht tarifa e lartë nga dita e hënë 

deri të shtunë(ora 0600 deri 2200) dhe tarifa e ulët nga dita e hënë deri të shtunë (ora 2200 deri 

ora 0600), si dhe ditë e diel (nga ora 0000 deri ora 2400), duke ditur faktin që energjia elektrike 

kuotohet në bursë në fashë orare. Nuk është përcaktuar sezoni i dimrit (01 tetor deri 31 mars 

dhe sezoni i verës nga data 01 prill deri 30 shtator, për përllogaritjen e energjisë elektrike të 

lëvruara dhe pranuara nga palët, duke krijuar mundësinë e shkëmbimit në mënyrë jo të drejtë. 

Një ndryshim i rëndësishëm nga drafti i marrëveshjes me atë të miratuar është ndryshimi i 

afatit të vlefshmërisë nga 4 vjet që ishte parashikuar në një vit.  

Në lidhje me zbatimin e kësaj marrëveshje, për transaksionet e realizuara deri në muajin tetor 

2021, është trajtuar në auditimin e mëparshëm.  

Deri me datë 31.12.2022, gjendja e shkëmbimit të energjisë elektrike paraqitet në dhënie 

sasia 149442 MẆh, ndërsa në marrje sasia 132002 MẆh, me një diferencë në shumën 17440 

MẆh. Për vitin 2022, nga Shoqëria “N E”, është marrë sasia 2546 MẆh, nga e cila sasia 

2398 MẆh është marrë me datë 01.04.2022. Brenda kësaj dite, sasia më e madhë e energjisë 

në shumën 2278 MẆh, është marrë në periudhë jo piku, ku çmimi i energjisë në bursë është 

shumë i ulët. 

Bazuar në të dhënat në dispozicion, KESH SHA për vitin 2022, ka blerë energji elektrike në 

sasinë 1,460,437 MẆh, me çmim mesatar nga 209.6 Euro/MẆh deri në 482.2 Euro/MẆh. 

Diferenca në sasinë 17440 MẆh, duhet të merrej gjatë kësaj periudhe ku çmimi në bursë 

rezulton i lartë. Referuar bursës HUPX për vitin 2022, për të njëjtin profil, çmimi mesatar i 

tregtimit të energjisë elektrike ishte 271.6 Euro/MẆh. 

Referuar çmimit mesatar të blerjes së energjisë elektrike dhe çmimit të bursës për vitin 2022 

(për profile të ngjashme), si pasojë e mos marrjes së energjisë elektrike të rezervuar pranë 

Kompanisë ““N E”” SHPK për këtë vit, KESH SHA rezulton me humbje me vlerë 2,774,536 

Euro [(271.6 MẆh – 115.2 MẆh) x 17740 MẆh], vlerë e cila konsiderohet e ardhur e 

munguar për Shoqërinë. Nga ana e KESH SHA duhet të merreshin masa për tërheqjen e 

energjisë elektrike në periudhën kur çmimi në bursa është i lartë, për të shmangur 

shpenzimet e larta për blerje të saj. 

Energjia elektrike në sasinë 17440 MẆh, është tërhequr në periudhën janar-korrik 2023 

respektivisht në muajin janar 2009 MẆh, në mars 2311 MẆh, prill 3129 MẆh, maj 3827 

MẆh, qershor 3893 dhe korrik 2271 MẆh. Bazuar në çmimin e bursës për vitin 2023 (janar-

nëntor), marrja e energjisë elektrike të rezervuar e thellon më tej bilancin negativ, pasi çmimi 

në bursa ka ardhur në rënie. Bazuar në të dhënat e faqes eletronike të KESH, nga data 

01.01.2023 deri me datë 15.07.2023, nga ana e KESH është shitur energji elektrike si dhe ka 

patur kërkesa për rezervim, por në asnjë rast blerje. Marrja e energjisë së rezervuar në 

periudhën kur shitet energji elektrike dhe mos marrja e sasisë së rezervuar në periudhë 

kur blihet me çmime të larta përbën keq menaxhim të procesit të optimizimit të 

energjisë elektrike. 
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me “Rregullat e përgjithshme të organizimit të 

aktivitetit tregtar nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare SHA”, miratuar me Vendim të 

Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarit nr. 5233/1 prot., datë 12.06.2019 dhe Këshillit 

Mbikëqyrës nr. 12 prot., datë 20.10.2022, neni 4, pika 2, ku përcaktohet:  

“Tregtimi i energjisë elektrike duhet të synojë përdorimin me eficence të të ardhurave, 

optimizimin e portofolit te KESH me qëllim përmbushjen e detyrimit për shërbim publik”. 

 

Krahas kontratës së mësipërme, bazuar në VKM nr. 60, datë 22.10.2021 “Për miratimin e 

kushteve, për vendosjen e detyrimit të shërbimit ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë 

elektrike, gjatë gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike dhe për 

përballimin e saj”, i ndryshuar, për periudhën nga data 21.11.2022 deri me datë 24.11.2022, i 

është dhënë energji elektrike Shoqërisë “N E” SHPK në sasinë 1920 MẆh, me kushtin e 

kthimit të kësaj energjie në periudhën nga data 01.06.2023 deri me datë 30.06.2023. Nga 

verifikimi i sasisë orare të dhënë rezulton se ajo i përket profilit nga ora 0000 deri 2400, me 

sasi të njëjtë orare nga 20 MẆh për orë, në sasi ditore 480 MẆh. Duke marrë në konsideratë 

se në periudhën e mësipërme KESH SHA ka realizuar shitje energjie në kushtet e prurjeve të 

mëdha, dhënia e energjisë elektrike në shkëmbim në sasinë 1920 MẆh, për ta rimarrë në 

muajin qershor 2023, përbën një veprim i cili është në dobi të shoqërisë, por duhet 

konsideruar që marrja e energjisë duhet të bëhet në kushte të njëjta, ose në sasi dhe orar të 

njëjtë, për të shmangur humbjet që vijnë nga ndryshimi orar i energjisë elektrike në bursa. 

 

1. Titulli i gjetjes: Shkëmbim energjie elektrike, jo mbi bazë proporcionale. 

Situata: KESH SHA ka shkëmbyer energji elektrike me Kompaninë “N E” 

SHPK, sipas marrëveshjes së nënshkruar me nr. 2350/1 ptot., datë 

04.05.2021. 

Deri me datë 31.12.2022, gjendja e shkëmbimit të energjisë elektrike 

paraqitet në dhënie sasia 149442 MẆh, ndërsa në marrje sasia 

132002 MẆh, me një diferencë në shumën 17440 MẆh. Për vitin 

2022, nga Shoqëria “N E”, është marrë sasia 2546 MẆh, nga e cila 

sasia 2398 MẆh është marrë me datë 01.04.2022. Brenda kësaj dite, 

sasia më e madhë e energjisë në shumën 2278 MẆh, është marrë në 

periudhë jo piku, ku çmimi i energjisë në bursë është shumë i ulët. 

Bazuar në të dhënat në dispozicion, KESH SHA për vitin 2022, ka 

blerë energji elektrike në sasinë 1,460,437 MẆh, me çmim mesatar 

nga 209.6 Euro/MẆh deri në 482.2 Euro/MẆh. Diferenca në sasinë 

17440 MẆh, duhet të merrej gjatë kësaj periudhe ku çmimi në bursë 

rezulton i lartë. Referuar bursës HUPX për vitin 2022, për të njëjtin 

profil, çmimi mesatar i tregtimit të energjisë elektrike ishte 271.6 

Euro/MẆh. 

Referuar çmimit mesatar të blerjes së energjisë elektrike dhe çmimit 

të bursës për vitin 2022 (për profile të ngjashme), si pasojë e mos 

marrjes së energjisë elektrike të rezervuar pranë Kompanisë “N 

E”SHPK për këtë vit, KESH SHA rezulton me humbje me vlerë 

2,774,536 Euro [(271.6 MẆh – 115.2 MẆh) x 17740 MẆh], vlerë e 

cila konsiderohet e ardhur e munguar për Shoqërinë. Nga ana e 

KESH SHA duhet të merreshin masa për tërheqjen e energjisë 

elektrike në periudhën kur çmimi në bursa është i lartë, për të 

shmangur shpenzimet e larta për blerje të saj. 

Energjia elektrike në sasinë 17440 MẆh, është tërhequr në periudhën 

janar-korrik 2023 respektivisht në muajin janar 2009 MẆh, në mars 

2311 MẆh, prill 3129 MẆh, maj 3827 MẆh, qershor 3893 dhe 

korrik 2271 MẆh. Bazuar në çmimin e bursës për vitin 2023 (janar-
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nentor), marrja e energjisë elektrike të rezervuar e thellon më tej 

bilancin negativ, pasi çmimi në bursa ka ardhur në rënie. Bazuar në të 

dhënat e faqes eletronike të KESH, nga data 01.01.2023 deri me datë 

15.07.2023, nga ana e KESH është shitur energji elektrike si dhe ka 

patur kërkesa për rezervim, por në asnjë rast blerje. Marrja e 

energjisë së rezervuar në periudhën kur shitet energji elektrike 

dhe mos marrja e sasisë së rezervuar në periudhë kur blihet me 

çmime të larta përbën keqmenaxhim të procesit të optimizimit të 

energjisë elektrike. 

Kriteri: Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarit nr. 5233/1 prot., 

datë 12.06.2019 dhe Këshillit Mbikëqyrës nr. 12 prot., datë 

20.10.2022, neni 4, pika 2. 

Ndikimi: 

Shkëmbi i energjisë elektrike jo në profile të njëjta, ndikon në 

optimizimin e saj, duke mos marrë përfitime optimale nga të tilla 

operacione. 

Shkaku Përcaktime jo të duhura në kontratën përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: 

KESH SHA, për kontrata shkëmbi të energjisë elektrike në të 

ardhmen, të marrë masa për përcaktimin e detajuar të shkëmbimit, 

duke vendosur marrjen dhe dhënien në profile të njëjta dhe në fasha 

orare të njëjta. 

Për të mbrojtur interesat e ndërsjella, në këto kontrata duhet 

përcaktuar edhe referenca e çmimit në bursa, në mënyrë që ndikimi i 

luhatjes së çmimit mos të ketë ndikim negativ, referuar periudhave në 

të cilat realizohet shkëmbimi. 

 

c. Mbi shkëmbimin e energjisë elektrike me KEK Kosovë. 

KESH SHA ka nënshkruar Marrëveshjen nr. 15, datë 12.02.2015 “Për 

shkëmbimin/depozitimin e energjisë elektrike me Korporatën Energjetike të Kosovës, e cila 

ka pësuar disa ndryshime sipas marrëveshjes së nënshkruar me nr. 3259 prot., datë 

12.06.2018. 

Për periudhën objekt auditimi, sipas marrëveshjes me KEK Kosovë është bërë shkembimi i 

energjisë elektrike si më poshtë: 
Shkurt 2021 

MẆh 

Shkurt 2022 

MẆh 

Qershor 2022 

MẆh 

Shtator 2022 

MẆh 

Tetor 2022 

MẆh 

dhënie marrje dhënie marrje dhënie marrje dhënie Marrje dhënie marrje 

185 706 - 5772 1944 67585 6894 17069 6300 - 

Marrja e një sasie të konsiderueshme të energjisë elektrike nga KEK Kosovë, ndërkohë që 

KESH SHA shet energji, përbën keqmanaxhim të burimeve. 

Veprimet e mësipërme janë në mospërmbushje të marrëveshjes së shkëmbimit të energjisë 

elektrike me KEK Kosovë, neni 1, ku përcaktohet:  

“Kjo marrëveshje ka për qëllim krijimin e kushteve për optimizimin e kapaciteteve 

gjeneruese, përmirësimin e furnizimit të klientëve fundorë me energji elektrike dhe cilësisë 

së punës për të dy sistemet elektroenergjitike. Kjo marrëveshje përcakton parimet bazë dhe 

teknikalitetet e tjera të bashkëpunimit në fushat e mëposhtme: 

-Shkëmbimi/depozitimi i energjisë elektrike për efekt të përmbushjes së detyrimeve për 

shërbimin publik që të dyja palët kanë referuar legjislacioneve përkatëse në fushën e 

energjisë elektrike. 

- Ndihmës së ndërsjellë në rast situatash emergjente, përfshirë këtu rastet e avarive dhe 

kushtet e vështira hidrologjike (prurjet e mëdha që mund të shkaktojnë katastrofa 

natyrore si përmbytje, etj) që mund të cenojnë sigurinë e dy sistemeve elektroenergjetike”. 

 

Konkluzion: 
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Nga auditimi i këtyre procedurave arrihet në konkluzioni se: 

-Nga ana e KESH nuk arrihet përfitimi i duhur nga shitja e energjisë elektrike, kjo referuar 

çmimit të shitjes së energjisë në bursa për sasi dhe profile të njëjta. 

-Shitja e energjisë elektrike në profile ku çmimi i energjisë në bursa në mënyrë të përhershme 

është më i ulët, përbën keq menaxhim të burimeve financiare të shoqërisë. 

- Ftesat për pjesëmarrje u dërgohen periodikisht të gjitha kompanive të regjistruara, por në 

këto procedura (referuar procedurave të audituara), marrin pjesë një numër i ulët i shoqërive  

nga 3 deri në 6 shoqëri. 

- Shkëmbimi i energjisë elektrike nuk është bërë në mënyrë optimale për të gjitha rastet. 

- Kërkesa për blerje të energjisë elektrike me afate relativisht të gjata, shoqërohet me 

devijime të konsiderueshme të çmimit të parashikuar, me atë që rezulton në fakt, duke 

konsideruar nevojën për studim të detajuar të lëvizjes së çmimit të energjisë elektrike në 

periudha të ndryshme, për sasi të ndryshme si dhe profile të ndryshme. 

- Shkëmbimi i energjisë elektrike nuk bëhet në mënyrë të optimizuar në të gjitha rastet, pasi 

merret energji, ndërkohë që shitet. 

 

2. Titulli i gjetjes: Shkëmbi energjie jo në përputhje me marrëveshjen përkatëse. 

Situata: KESH SHA ka nënshkruar Marrëveshjen nr. 15, datë 12.02.2015 “Për 

shkëmbimin/depozitimin e energjisë elektrike me Korporatën 

Energjetike të Kosovës, e cila ka pësuar disa ndryshime sipas 

marrëveshjes së nënshkruar me nr. 3259 prot., datë 12.06.2018. 

Nga verifikimi i sasive të energjisë elektrike të shkëmbyer për 

periudhën në auditim rezulton se në disa raste është marrë energji 

elektrike, ndërkohë që KESH realizon shitje të saj, për arsye të 

prurjeve të mëdha. 

Kriteri: Marrëveshja e shkëmbimit të energjisë elektrike, neni 1. 

Ndikimi: 

Marrja e energjisë elektrike në periudha me prurje të mëdha 

shoqërohet me humbe nga ana e KESH, pasi çmimi i energjisë 

elektrike në bursa në periudha të tilla është i ulët. 

Shkaku Mos respektimi i marrëveshjes. 

Rëndësia: E lartë. 

2.1.Rekomandimi: 

KESH SHA të marrë masat e duhura duke negociuar me Kompaninë 

KEK, për shkëmbimin e energjisë elektrike në periudhat më të 

nevojshme dhe të dobishme për të dy kompanitë. Njoftimi për marrje 

apo dhënie të energjisë duhet të bëhet në periudhë mjaftueshmërisht 

në kohë, si dhe konfirmimet për këto tranaksione duhet të bëhen po në 

kohën e duhur, për t’i dhënë mundësi të dy kompanive të bëjnë 

programimet e duhura. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë, nga subjekti i audituar z. E. E, është paraqitur observacioni 

me shkresë nr. 2205/78 prot., datë 09.01.2024, protokolluar në KLSH me nr. 407/12, datë 

17.01.2024, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  

 

Pretendimi i subjektit:  

-Në kontratën e shkëmbimit të energjisë elektrike, në asnjë nen nuk citohet mënyra e kthimit 

të energjisë elektrike dhe aq më pak profili apo periudha, por kontrata bazohet thelbësisht në 

parimin “Me njoftim paraprak, mundësi për livrim”. 

Pavarësisht kërkesës së KESH për kthimin e sasisë së energjisë elektrike referuar termave 

kontraktualë, kompania nuk dorëzuar pranë KESH asnjë kërkesë për kthimin e sasisë gjatë 

periudhës së cituar në Projektraport të Auditimit dhe si fakt i tillë ishte i pamundur të 

minimizohej risku i marrjes së energjisë elektrike në një moment kur i nevojitej. Nëse do të 

kishte parashikim kontraktual apo kuadër ligjor për të cilin KESH është audituar për 
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përputhshmëri, do të realizoheshin të gjitha përpjekjet për kthimin e sasisë në momentet më 

të përshtatshme. 

- Lidhur me konstatimin se KESH SHA ka marrë energji gjatë kohës që ka qenë në kushtet e 

shitjes së energjisë, sqarojmë se KESH SHA në muajin shkurt 2021, ka marrë energji 

elektyrike vetëm në rastet kur nga Drejtoria e Shfrytëzimit është vlerësuar si e nevojshme për 

menaxhimin e kaskadës. Marrja e energjisë elektrike në periudhën e shitjes, është bërë me 

qëllim që të minimizohen shkarkimet e ujit nga HEC Fierza në HEC Koman, duke bërë që 

nga marrja e energjisë në KEK, të shkëputet nga puna një agregat në Fierzë e rrjedhimisht do 

të kemi më pak prurje nga Fierza në Koman. Në këto kushte kemi menaxhuar prurjet anësore 

dhe ato që vijnë nga HEC Fierzë për në HEC Koman, duke shmangur ose minimizuar 

shkarkimet nga HEC Koman në HEC Vau i Dejës. Gjithashtu KESH SHA në vitin 2022 ka 

marrë energji nga KEK me qëllim rritjen e rezervës energjitike të kaskadës së Drinit. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Merret në konsideratë fakti se në kontratë nuk përcaktohet mënyra e kthimit të energjisë 

elektrike me profile apo periudha. Po ashtu sa i takon përgjegjësisë së z. E. E. Gjithsesi 

theksojmë se në mungësë të këtyre përcaktimeve nuk i jep të drejtë kompanisë kontraktore të 

marrë dhe të kthejë energjinë në profilin kur ajo është më e interesuar. Shkëmbimi i energjisë 

nuk është bërë në kushtet e përfitimeve të ndërsjella. Llogaritja e efektit financiar ka lidhje 

me këtë mungesë përfitimi, pasi në rastin e shkembimit të energjisë elektrike në kushte të 

njëjta mbron KESH SHA nga humbjet, duke ditur se në periudhat e shkëmbimit është bërë 

edhe tregtin i energjisë elektrike.  

Sa i përket shkëmbimit të energjisë elektrike me KEK Kosovë, duhen bërë përpjekje për 

respektim të dy anshëm të marrëveshjes për optimizimin dhe shmangien e ndërsjellë të 

situatave problematike. 
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III.2.8. Auditimi i organizimit dhe mbajtja e evidencës kontabël, respektimi i afateve 

për nxjerrjen dhe miratimin e pasqyrave financiare nga organet drejtuese të shoqërisë, 

si dhe dërgimi e miratimi i tij në institucionet eprore. analiza e debitorëve, kreditorëve, 

derdhja e detyrimeve fiskale, sigurimeve shoqërore, etj, ndaj buxhetit të shtetit. 

Inventarizimi fizik i pasurisë, zbatimi i afateve, cilësia e inventarizimeve, si dhe mbyllja 

e sistemimi i rezultateve në pasqyrat financiare vjetore. 
 

Në zbatim të pikës 9 së Programit të Auditimit nr. 407/1 prot, datë 05.06.2023, i ndryshuar, u 

shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

 - Dokumentacioni i regjistrimit të llogarive kontabël. 

 - Dokumentacioni i mbajtur mbi përllogaritjen, njohjen, pagesën dhe regjistrimin e 

detyrimeve fiskale. 

 - Dokumentacioni i mbajtur mbi detyrimet. 

 - Afatet e hartimit, aprovimit dhe deklarimit të pasqyrave financiare. 

Përgatitja dhe paraqitja e pasqyrave financiare është bërë përgjithësisht në përputhje me 

kërkesat e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar 

dhe statutit të shoqërisë. Kuadri kontabël i aplikuar është i bazuar në Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, (SNRF).  Shoqëria i ka përgatitur pasqyrat financiare 

në bazë të parimit të vijimësisë që supozon se shoqëria do ti përmbushë kërkesat e veta për 

financime, apo për të paguar detyrimet e saj në kohën kur kërkohen dhe për të vazhduar 

aktivitetet e saj në të ardhmen.Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos 

historike, përveç rasteve kur SNRF kërkon baza të tjera matje.  
 

1. Titulli i gjetjes:  Depozitime me vonesë të pasqyrave financiare. 

Situata: KESH sha, ka kryer vetëm deklaratën e tatim fitimit për periudhën 

2021 e 2022 brenda afatit. 

-Pasqyrat financiare nuk janë hartuar dhe aprovuar nga 

Administratori, Këshilli Mbikëqyrës dhe Asambleja e Përgjithshme e 

Ortakëve të KESH sh.a. KESH sha nuk ka dorëzuar pasqyrat 

financiare sipas afatit në QKB. Asambleja e Ortakëve ka detyrimin 

për të aprovuar pasqyrat financiare të shoqërisë në afatin e caktuar 

nga ligji nr. 8483 datë 28.12.1998, i ndryshuar “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, neni 33/1. 

Kriteri: -Ligji nr.9901, date 14.04.2008  "Për Tregtaret dhe shoqëritë 

Tregtare", i ndryshuar, neni 135, pika 3, Neni 154, pika 1, neni 158, 

neni 164, neni 167. 

-Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 

11, citon: Qëllimi i pasqyrave financiare 1. Pasqyrat financiare 

hartohen në mënyrë të qartë, në përputhje me këtë ligj dhe 

standardet e aplikueshme të raportimit financiar, si dhe paraqesin 

me vërtetësi dhe besueshmëri pozicionin financiar, performancën 

financiare, ndryshimet në kapital/aktivet neto dhe flukset e mjeteve 

monetare të njësive ekonomike.2. Pasqyrat financiare në këtë ligj u 

referohen pasqyrave financiare individuale dhe pasqyrave financiare 

të konsoliduara. 

Neni 23, Përgjegjësitë, citon: 1. Organi i drejtimit ekzekutiv të 

njësisë ekonomike dhe organi mbikëqyrës, në varësi të kompetencave 

që u njeh ligji, janë përgjegjës solidarë për të siguruar që pasqyrat 
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financiare vjetore dhe raporti i ecurisë së veprimtarisë/raporti i 

konsoliduar i ecurisë së veprimtarisë të njësisë ekonomike, të 

hartohen dhe të publikohen në përputhje me kërkesat e këtij ligji, 

aktet në zbatim të tij dhe standardet e miratuara të kontabilitetit. 2. 

Auditimi ligjor i pasqyrave financiare nuk e çliron organin e 

drejtimit ekzekutiv dhe atë mbikëqyrës të njësisë ekonomike nga 

përgjegjësitë, të parashikuara në pikën 1 të këtij neni. 3. Pasqyrat 

financiare nënshkruhen nga përfaqësuesi ligjor i njësisë ekonomike 

dhe personi përgjegjës për hartimin e pasqyrave financiare. 

Asambleja e Ortakëve ka detyrimin për të aprovuar pasqyrat 

financiare të shoqërisë në afatin e caktuar nga ligji nr. 8483 datë 

28.12.1998, i ndryshuar “Për tatimin mbi të ardhurat”, neni 33/1 ku 

citohet: “Depozitimi i vendimit për miratimin e rezultatit vjetor dhe 

destinimi i fitimit 1. Shoqëritë tregtare, sipas ligjit "Për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare", të ndryshuar, pas pagimit të tatimit mbi fitimin, 

sipas dispozitave të kreut III të këtij ligji, brenda një afati prej 6 

muajsh nga data e mbylljes së vitit financiar, duhet të miratojnë në 

asamblenë e ortakëve apo organin kompetent vendimmarrës të 

shoqërisë rezultatet financiare të vitit paraardhës dhe ta destinojnë 

fitimin pas tatimit, duke përcaktuar shumën e rezervave ligjore, 

pjesën që do të përdoret për investime ose për shtesë kapitali dhe 

pjesën që do të shpërndahet në formë dividendi”. 

Mos depozitimet në Qendrën Kombëtare të Biznesit QKB, si dhe 

kryerjet jashtë afateve ligjore janë në kundërshtim me ligjin nr. 9723, 

datë 3.5.2007 “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar,  neni 43, 

Regjistrimet e tjera të detyrueshme dhe neni 46 ku citohet : “....3. 

Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, subjekti duhet të 

regjistrojë dhe të depozitojë aktet përkatëse, si më poshtë: a) 

pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe 

raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, në rastet kur 

mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme; Neni 46, 

Regjistrimi i pasqyrave financiare, 1. Subjektet, që kanë detyrimin e 

hartimit të dokumenteve, sipas shkronjës “a”, të pikës 3, të nenit 43, 

të këtij ligji, dhe që nuk i kanë depozituar më parë, në përputhje me 

afatin e parashikuar në pikën 5, të nenit 22, të këtij ligji, detyrohen 

në çdo rast t’i depozitojnë këto dokumente jo më vonë se 7 muaj nga 

data e mbylljes së çdo viti financiar”. 

Ndikim/Efekti: Vonesat në hartimin, aprovimin dhe depozitimin kanë pasoja në 

vlerësimin e gjendjes financiare të shoqërisë, vlerësimin e 

performancës ekonomike si dhe për vendim-marrjet e palëve të 

interesuara. 

Qendra Kombëtare e Biznesit ka bllokuar njoftimet e shoqërisë 

KESH sha, në regjistrin e shoqërive. Si pasoje në ekstraktin e 

shoqërisë nuk pasqyrohen ndryshimet e bëra në statut, etj. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë të merren 

masa që në të ardhmen, pasqyrat financiare të hartohen, të 

depozitohen, të aprovohen brenda afateve ligjore, duke mundësuar 

vlerësimin e gjendjes financiare të shoqërisë, vlerësimin e 

performancës ekonomike lidhur me vendim-marrjet që duhet të 

marrin palët e interesuara, si asambleja e ortakëve, institute kredi 
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dhënie etj. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Asambleja e Ortakëve, Këshilli Mbikëqyrës dhe 

Administratori i shoqërisë. 

 

 

 

2. Titulli i gjetjes: Mos plotësimi i regjistrit të aktiveve me kërkesat minimale. 

Situata: Shoqëria KESH sh.a nuk ka plotësuar regjistrin e aktiveve që ka në 

pronësi apo posedim, me kërkesat minimale që duhet të përmbajë ky 

regjistër. 

-Nga auditimi i kontabilizimeve të aktiveve të blera u konstatua se 

emërtimet me të cilat regjistrohej emërtimi nuk përfshinte markën, 

shpjegime më të qarta duke e bërë të vështirë identifikimin në 

periudhat e mëpasshme për inventarizimet periodike. 

Kriteri: Sa më sipër është në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, 

pika 30, ku përcaktohet: “Formati i regjistrit tё aktiveve hartohet nё 

vartësi tё llojit tё tyre afatgjatё apo afatshkurtër si dhe grupit 

përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale qё duhet tё përmbaje 

regjistri i aktiveve nё vartësi tё llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose 

marrjes nё dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e 

daljes nё përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale 

tё mëpasshme qё sjellin rritje tё vlerës sё aktivit, vendndodhjen, 

personin përgjegjës, vlerën e akumuluar tё amortizimit, kohёn e 

shërbimeve tё mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar tё shpenzimeve tё 

mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia”. 

Ndikim/Efekti: Ekzistenca dhe gjendja në të cilën ndodhen aktivet fizike është një 

pjesë e rëndësishme në vlerësimin e riskut për arritjen e objektivave të 

shoqërisë dhe vazhdimësinë e saj. Mos plotësimi i regjistrit të 

aktiveve sjell risk i lartë për shpërdorime materiale të pasurisë së 

shoqërisë, si humbje, vjedhje, shkatërrime dhe mos përditësim i 

aktiveve që ka në dispozicion. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

2.1.Rekomandimi: Administratori i shoqërisë, dhe Nëpunësi Zbatues duhet të marrin 

masa për kryerjen e inventarizimeve vjetore të aktiveve fizike të 

shoqërisë, si dhe për plotësimin e regjistrit të aktiveve që shoqëria  

zotëron me të gjitha kërkesat e formatit të aprovuar për të ulur riskun 

e shpërdorimeve materiale të pasurisë së shoqërisë dhe mirë 

menaxhimin e tyre. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Nëpunësi Zbatues, Drejtori i DEK znj. F. K.  

 

3. Titulli i gjetjes: Mos inventarizimi i plotë i detyrimeve. 

Situata: KESH sh.a. nuk ka kryer inventarizimin e plotë të detyrimeve për 

periudhat 2021 e 2022 duke mos kryer verifikimin e ekzistencës 

fizike si dhe vlerësimin e gjendjes së tyre, të detyrimeve, të drejtave 

dhe dokumentacionit mbështetës përkatës. 

Kriteri: ligji nr. 25/2018, datë 10.05.2018, i ndryshuar, “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, neni 15,  Inventari i aktiveve dhe 

detyrimeve 1. Njësitë ekonomike, subjekt i këtij ligji, duhet të 

kontrollojnë, të paktën një herë gjatë periudhës raportuese, 

ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të 
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kapitaleve të veta, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe 

dokumenteve kontabël përkatëse në përputhje me rregulloren e 

inventarizimit të hartuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit. 2. 

Organi i drejtimit të njësisë ekonomike mban përgjegjësi për 

procedurat e ndjekura për inventarizimin e aktiveve dhe detyrimeve, 

me qëllim paraqitjen me vërtetësi dhe besueshmëri të elementeve të 

aktivit dhe detyrimeve në pasqyrat financiare.” dhe pika 74 e 

Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, date 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar ku 

citohet: “Çdo njësi publike duhet të kontrollojë të paktën një herë 

në vit ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve afatgjata materiale dhe 

jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të detyrimeve dhe të drejtave, 

nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe dokumentacionit 

mbështetës”. 

Ndikim/Efekti: Ekzistenca dhe gjendja në të cilën ndodhen aktivet është një pjesë e 

rëndësishme në vlerësimin e riskut për arritjen e objektivave të 

shoqërisë dhe vazhdimësinë e saj”. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

3.1.Rekomandimi: Administratori i shoqërisë, dhe Nëpunësi Zbatues për të ulur riskun e 

zvogëlimit të aseteve së shoqërisë dhe mirë menaxhimin e tyre duhet 

të marrin masa për kryerjen e  inventarizimit të plotë të detyrimeve 

për periudhat, 2021 e 2022 duke kryer verifikimin e ekzistencës 

fizike si dhe vlerësimin e gjendjes së tyre, të detyrimeve, të drejtave 

dhe dokumentacionit mbështetës përkatës. procedura rakordimi dhe 

dakortësimi për saldot vjetore, shoqëruar me relacionet përkatëse. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Nëpunësi Zbatues, Drejtori i DEK znj. F. K.  

 

4. Titulli i gjetjes: Mungesa e deklaratës së mirë administrimit. 

Situata: Në raportet e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë dhe dokumenteve 

shpjegues, mungonte deklarata e miradministrimit të shoqërisë, 

praktikat e ndjekura prej saj si dhe profili i administratorëve dhe 

anëtarëve të këshillave ku shpjegohen elementët dhe faktet që i 

kualifikojnë për kryerjen e detyrave të caktuara nga shoqëria. 

Kriteri: Neni 134, të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare”, i ndryshuar. Neni 134, të ligjit Nr.9901, datë 

14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, ku 

citohet: “2. Shoqëritë aksionare, në raportin e ecurisë së veprimtarisë 

dhe pasqyrat financiare vjetore duhet të përshijnë një dokument 

shpjegues, ku trajtohen e shpjegohen parimet e rregullat e 

miradministrimit dhe të drejtimit të brendshëm të shoqërisë dhe 

praktikat, që ndiqen prej saj, në zbatim të dispozitave të këtij ligji. 

Deklarata e miradministrimit të shoqërisë duhet të përmbajë një 

profil të administratorëve dhe të anëtarëve të këshillave, si dhe të 

shpjegojë elementet e faktet, për të cilat këta individë janë të 

kualifikuar për të kryer detyrat, që i janë caktuar nga shoqëria. Kjo 

deklaratë vendoset edhe në faqen e internetit të shoqërisë”. 

Ndikim/Efekti: Këto veprime zvogëlojnë transparencën e menaxhimit të shoqërisë. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E mesme 

4.1.Rekomandimi: Administratori i shoqërisë të marrë masa për plotësimin e deklaratave 

të miradministrimit të shoqërisë, praktikat e ndjekura prej saj si dhe 
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profilet e administratorit dhe anëtarëve të këshillave ku shpjegohen 

elementët dhe faktet që i kualifikojnë për kryerjen e detyrave të 

caktuara nga shoqëria, për të rritur transparencën e menaxhimit të 

shoqërisë. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi administratori i shoqërisë.  

 

5. Titulli i gjetjes: Mos paraqitja e informacioneve sqaruese. 

Situata: Në shënimet shpjeguese nga drejtimi i shoqërisë nuk janë paraqitur 

informacione sqaruese lidhur me vlerësimet dhe arsyet e përcaktimit të 

jetës së dobishme së AAM-ve, pra për normat e amortizimit të 

aplikuara në pasqyrat financiare të periudhës ushtrimore në 

kundërshtim me pikat 75  të Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit 

16, Aktivet Afatgjata Materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje). 

-Në lidhje me përllogaritjen e shpenzimeve të amortizimit, shoqëria 

përdor norma menaxheriale si dhe normat fiskale, duke paraqitur 

diferencën në shpenzimet e pazbritshme, të rezultatit të periudhës 

ushtrimore. 

-Shoqëria nuk ka shqyrtuar në fund të periudhës ushtrimore vlerën e 

mbetur dhe jetën e dobishme të AAM-ve me vlera materiale të cilat 

ndikojnë në rezultatin e shoqërisë. 

Kriteri: Veprimet sa më sipër janë në kundërshtim me pikën 51, të SNK 16, ku 

citohet: “Vlera e mbetur dhe jeta e dobishme e një aktivi do të rishihet 

të paktën çdo fund-viti financiar dhe nëse pritshmëria ndryshon nga 

parashikimet e mëparshme, ndryshimet do të trajtohen si ndryshime në 

vlerësimet kontabël në përputhje me SNK 8, Politikat kontabël, 

Ndryshimet në vlerësimet kontabël dhe gabimet.” 

Pika 75 të Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit 16, Aktivet 

Afatgjata Materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje) ku citohet: 

“Zgjedhja e metodës së amortizimit dhe vlerësimi i jetës së dobishme 

të aktiveve është çështje gjykimi. Prandaj dhënia e informacioneve 

shpjeguese për metodat e përdorura dhe vlerësimet e jetëve të 

dobishme ose të normave të amortizimit, u siguron përdoruesve të 

pasqyrave financiare informacion që i lejon ata të shqyrtojnë 

politikat e zgjedhura nga drejtimi dhe mundëson krahasimin me 

njësi të tjera ekonomike., dhe 76 “Në përputhje me SNK 8 një njësi 

ekonomike jep informacion shpjegues për natyrën dhe efektin e një 

ndryshimi në vlerësimin kontabël që ka efekt në periudhën aktuale ose 

pritet të ketë efekt në periudhat e mëpasshme. Dhënia e këtyre 

informacioneve shpjeguese për aktivet afatgjata materiale mund vijë 

nga ndryshimet në lidhje me: (a) vlerat e mbetura; (b) kostot e 

vlerësuara të zbërthimit, heqjes ose rikrijimit të zërave të aktiveve 

afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje); (c) jetët e 

dobishme; dhe (d) metodat e amortizimit.” 

Këto veprime janë në kundërshtim me pikën 23, shkronja d, e 

Udhëzimit nr. 30, datë 27.11.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, ku citohet: Përcaktimin e 

sistemeve dhe procedurave për zëvendësimin apo shtimin e aktiveve 

afatgjata. Planifikimi në avancë për zëvendësimin e aktiveve që janë 

në përfundim te ciklit te tyre te jetës është një tjetër mënyre për 

parandalimin e mosfunksionimin e papritur te ndonjë aktivi. 

Jetëgjatësia standarde qe jepet ne regjistrin e aktiveve afatgjata 

nëpërmjet normave te amortizimit është një tregues se kur një aktiv 
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duhet te zëvendësohet. Është e rëndësishme qe jetëgjatësia standarde 

te mos ndiqet verbazi, pasi aktivi mund te vazhdoje te jete ne gjendje 

pune dhe njëkohësisht i nevojshëm ose i dobishëm për plotësimin e 

objektivave te njësisë. Dobishmëria e çdo aktivi duhet vlerësuar nga 

komisioni i vlerësimit te aktiveve, i cili ngrihet dhe funksionon sipas 

kritereve të këtij udhëzimi. 

Ndikim/Efekti: Duke mos përdorur norma menaxheriale të mire argumentuara nga 

specialistët përkatës dhe duke mos e përcaktuar me fleksibilitet 

jetëgjatësinë e aktiveve, duke vlerësuar dhe zhvillimin e teknologjisë, 

shoqëria rrezikon të mos kryej me sukses planifikimin në avancë për 

zëvendësimin e aktiveve që janë në përfundim të ciklit të jetës së tyre. 

Shkaku Jo vlerësimi dhe ndjekja e dispozitave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

5.1.Rekomandimi: Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë të merren 

masa për vlerësimin e jetëgjatësisë së aktiveve, duke përdorur 

fleksibilitet dhe relacione të mirë argumentuara nga specialistët 

përkatës, për klasa specifike të aktiveve dhe jo të përgjithshme, për 

planifikimin në kohë të zëvendësimit të aktiveve që janë në përfundim 

të ciklit të jetës së tyre. 
 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Nëpunësi Zbatues, Drejtori i DEK znj. F. K.  

 

Kërkesat e pagueshme dhe të arkëtueshme të KESH Sha. 
 

Tabela 12 

Nr Përshkrimi i detyrimit 
Detyrimet më 

31.12.2020 

Detyrimet më 

31.12.2021 

Detyrimet më 

31.12.2022 

1 Shuma e Detyrimit OSHEE sha ndaj KESH       

  Detyrim për transferim Asete OSHEE 17,400,414 17,400,414 17,400,414 

  Për energjinë elektrike 38,366,172,742 32,195,092,079 32,195,092,079 

  Për Humbjet 204,426,439 0 0 

  Shitje nga importi 626,252,671     

  Penalitete 17,983,918,805 16,907,088,168 16,907,088,168 

  OSHEE - Shitje materialesh 16,864,433 16,864,433 16,864,433 

  Diferenca të tjera -2,858,932 -2,858,932 -2,858,932 

  VKM 482 date 05.06.2015 -222,670,735 -222,670,735 -222,670,735 

  Kredi Afatgjatë 12,529,428,004 12,439,849,786 11,959,582,827 

2 Shuma e Detyrimit FSHU sha ndaj KESH       

  Për energjinë elektrike   2,441,154,600 6,856,771,959 

  Penalitete     112,441,764 

3 Shuma e Detyrimit OST sha ndaj KESH       

  Shitje energji elektrike+ shërbimet ndihmese 4,640,760,755 6,599,974,505 9,155,125,911 

  

Penalitete për moslikujdim fature (fatura te 

paparanuara) 
3,728,924 3,728,924 1,283,100,142 

  Kredi Afatgjatë 9,113,840,105 9,065,874,213 8,767,049,336 

  TOTAL të arketueshme 83,277,263,625 79,461,497,455 87,044,987,366 

1 Hua nga Banka (IBRD, EBRD, KFË etj) 42,699,909,437 39,692,137,582 37,671,010,640 

2 Hua Ministria e Financave 27,796,845,006 29,745,559,559 36,481,762,488 

  Pjesa Afatgjatë e huave 45,838,970,071 41,638,709,415 42,222,038,572 

  Pjesa afatshkurtër e huave 24,657,784,372 27,798,987,726 31,930,734,556 

3 OVD  7,312,083,652 4,965,174,635 5,267,674,638 

4 Furnitorë 7,442,374,058  1,729,263,515  10,379,795,835  

5 Detyrime ndaj Tatimeve 536,070,024 522,292,841 12,317,808 

  Total të pagueshme 85,787,282,177 76,654,428,132 89,812,561,409 

Burimi: KESH SHA 

 

-Në mënyrë të detajuar detyrimet paraqiten si më poshtë: 

-Mos shlyerja e detyrimit për energjinë elektrike të furnizuar nga OSHEE sha  
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Detyrimi i akumuluar  i pashlyer nga OSHEE sh.a më 31.12.2022, i cili lidhet me faturat për 

energjinë elektrike që KESH sh.a. ka furnizuar OSHEE, rezulton në vlerën 31,972,421,355 

Lekë. 

Detyrimi i akumuluar  i pashlyer nga FSHU sha sh.a më 31.12.2022, i cili lidhet me faturat 

për energjinë elektrike që KESH sh.a. ka furnizuar FSHU sha, rezulton në vlerën 

6,857,231,692 Lekë. 

-Fatura për kamatëvonesa në pagesat e OSHEE sha ndaj KESH sha.   
Si pasojë e mosrespektimit në kohë të detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e furnizimit me 

energji elektrike, në zbatim VKM-së apo Vendimeve të ERE-s janë lëshuar faturat nga KESH 

sh.a, sipas tabelës: 
Tabela 13. 

Nr. Faturës Data Vlera (lek) Përshkrimi 

  16,811,437,094 Penalitete të mbartura para viti 2020 

486 (OSHEE) 31.03.2021 95,651,066 Penalitet për vonesa në pagesë 

139/2022 (FSHU) 24.05.2022 112,441,764 Penalitet për vonesa në pagesë 

Totali 17,019,529,923   

Burimi: KESH SHA 

- Mos shlyerje e detyrimeve të OSHEE ndaj KESH për huatë afatgjatë. 

Me ndarjen e aktivitetit të KESH sh.a dhe krijimin e dy shoqërive  OST sh.a dhe OSSH sh.a., 

më 10 Mars 2019 nënshkruhet “Marrëveshja e Ripagimit të Kredive Afatgjata”, ndërmjet 

Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare (KESH sh.a.) dhe Operatorit të Sistemit të 

Shpërndarjes (OSSH sh.a.), sot OSHEE sh.a, e cila përmban dhe Aneksin 1, ku sipas 

skeduleve të çdo kredie të transferuar, janë përcaktuar vlerat e principaleve dhe interesave që 

duhen paguar në periudhat e caktuara. 

Për vitin 2020 detyrimi i akumuluar për huatë afatgjata (principal + interes) është në vlerën  

12,529,428,003.75 lekë.  

Për vitin 2021 detyrimi i akumuluar për huatë afatgjata (principal + interesa) është në vlerën  

12,439,849,785.71 lekë.  

Për vitin 2022 detyrimi i akumuluar për huatë afatgjata (principal + interesa) është në vlerën  

11,959,582,827.12  lekë. 

-Transferimi i aseteve. 

Detyrimi për transferimin e aseteve nga KESH sh.a në  CEZ Shpërndarje (OSHEE sha), është 

në vlerën 17,400,414 lekë.  

Detyrim ky i cili është njohur dhe pranuar nga palët, por ende i pashlyer nga CEZ 

Shpërndarje sh.a (OSHEE sha.) përkatësisht fatura nr. 5  dhe fatura nr.8, datë 31.12.2010 të 

lëshuara nga KESH sha. 

-Mos shlyerja e detyrimeve të OSHEE, detyron KESH sh.a të marrë kredi afatshkurtra 

dhe hua shtetërore. 

Për të përballuar gjendjen e vështirë financiare dhe një mungesë të theksuar likuiditetesh 

KESH sh.a, duke filluar nga viti 2007 e në vazhdim ka kërkuar mbështetjen si të buxhetit të 

shtetit ashtu edhe atë të bankave të nivelit të dytë, që operojnë në vendin tonë, nëpërmjet 

kredive afat shkurtra (njëvjeçare) si over draft, si dhe për përdorimin e tyre për lëshimin e 

garancive bankare/letër kredive për kontratat e importit të energjisë.  

Totali i limitit të linjave të Overdrafteve të KESH sh.a në bankat e nivelit të dytë për vitin 

2022 është në vlerën 5,996,291,332 lekë, nga të cilat 2,740,336,332 lekë, janë të garantuar me 

Garanci Qeveritare dhe  3,255,955,000 lekë janë të miratuara me Vendim të Këshillit 

Mbikëqyrës të shoqërisë dhe janë të siguruara kundrejt llogarive të arkëtueshme, që rrjedhin 

nga faturat e shitjes që KESH sh.a ka lëshuar pёr OSHEE sha.  

Ndërkohë gjendja e linjave të overdrafteve të KESH sh.a në bankat e nivelit të dytë në 

31.12.2022 është në vlerën 5,267,674,638 lekë. 

-Problematika të krijuara momentin e ndarjes/privatizimit të OSSH-së. 
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Kjo problematikë është e lidhur me detyrimet që rrjedhin nga marrëdhëniet tranzitore midis 

KESH sha dhe OSSH sha. Në momentin e ndarjes së dy shoqërive në zbatim të Urdhrit të 

Ministrit (METE) nr.500, datë 01.07.2015 “Për ndarjen e të drejtave dhe detyrimeve ndërmjet 

KESH sh.a dhe OSSH sh.a dhe marrëdhënieve tranzitore ndërmjet dy shoqërive”, si dhe 

VKM nr. 862, datë 20.12.2006 “Për krijimin e  Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, të cilat 

janë të pasqyruara në Pasqyrat Financiare të KESH sh.a. Këto detyrime të OSSH/CEZ 

Shpërndarje/OSHEE ndaj KESH sh.a lidhen me balancat  nga marrëdhëniet tranzitore midis 

KESH sh.a dhe OSSH sh.a për periudhën 30.06.2008 deri më 31.12.2008 në vlerën 

1,884,044,485 lekë. Kjo vlerë rrjedh nga pika nr. 2 e Urdhrit nr. 500, datë 01.07.2015  ku 

citohet: “.... Të gjitha të ardhurat e realizuara nga arkëtimet e energjisë elektrike të emetuara 

nga KESH sh.a për llogari të periudhës deri më 30.06.2008, të derdhen në llogaritë e KESH 

sha.....”. 

-Mos përmbushja e zbatimit të VKM nr. 126, datë 11.02.2015 për shuarje me 

kompensim  të detyrimeve. 

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 126, datë 11.02.2015 "Mbi përcaktimin e shumave të 

shuarjes me kompensim të detyrimeve ndërmjet institucioneve buxhetore dhe jo buxhetore që 

financohen nga buxheti, KESH sh.a., OSHEE sh.a dhe Ministria e Financave", mundësonte 

shuarjen me kompensim të detyrimeve të OSHEE ndaj KESH deri në vlerën 9 miliardë lekë 

ndërkohë që KESH zbriste detyrimin që kishte ndaj Ministrisë së Financave në të njëjtën 

masë.  

Në zbatim të VKM është firmosur Akt Rakordimi nga Administratorët e shoqërive, në të cilin 

janë të përcaktuara faturat që do të preken nga procesi i shuarjes me kompensim të 

detyrimeve. Nga KESH sha., është reflektuar nga njëra anë si zvogëlim i detyrimit që KESH 

sh.a ka ndaj Ministrisë së Financave (nëpërmjet akt-rakordimit me Ministrinë e Financave, 

pjesë integrale e VKM-së) dhe nga ana tjetër, si ulje e të drejtës për arkëtim kundrejt OSHEE 

sh.a në vlerën 8 miliard lekë. 

-Gjendja e detyrimeve të ndërsjella OST-s ndaj KESH sh.a. 
Në zbatim të kuadrit rregullator të tregut të energjisë elektrike në vendin tonë dhe në zbatim 

të Vendimeve të ERE-s, për miratimin e tarifave të energjisë elektrike për mbulimin e dis-

balancave, aktivizimit të rezervës, humbjeve në rrjetin e transmetimit, shërbimet ndihmëse të 

dy shoqëritë kanë bashkëpunuar në zbatimin me rigorozitet të rregullave dhe vendimeve 

përkatëse, për të siguruar një furnizim normal dhe brenda gjithë standardeve të energjisë 

elektrike deri tek konsumatorët fundorë. Si rrjedhojë e këtyre marrëdhënieve, janë krijuar 

detyrime ndërmjet palëve që kanë të bëjnë me detyrime për energjinë elektrike që nevojitet 

për mbulimin e disbalancave në furnizimin me energji elektrike, si dhe detyrime për energjinë 

elektrike që nevojitet nga OST sh.a. për mbulimin e humbjeve në rrjetin e saj të transmetimit 

dhe energjisë balancuese. Në të gjitha rastet, këto detyrime janë formalizuar me faturat 

tatimore për periudhën përkatëse dhe llojin e detyrimit. 

Detyrimi i OST sh.a. deri më 31.12.2022, kundrejt KESH sh.a. për energjinë elektrike të 

furnizuar e faturuar për mbulimin e disbalancave, aktivizimit te rezervës për balancim dhe 

humbjeve në rrjetin e transmetimit paraqitet si më poshtë: 
Tabela 14. 

Emertimi I llogarise 2020 2021 2022 

OST shitje energjie per 

disbalancat              2,406,852,091.00               2,385,257,471.00               2,244,850,704.00  

OST shitje energjie per 

aktivizim rezerve              2,211,197,956.00               3,439,329,518.00               6,527,258,336.65  

OST per faturat e 

humbjeve                            43,665.00                   454,174,715.00                   225,350,422.86  

OST per sherbimet 

ndihmese                    22,667,040.00                   313,863,641.00                   157,666,448.00  

OST Penalitete                      3,728,924.00                       3,728,924.00               1,283,100,142.00  

TOTAL Detyrimi              4,644,491,696.00               6,596,356,290.00             10,438,226,053.51  
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Burimi: KESH SHA 

Në fund të vitit 2022 shoqëria OST sh.a. rezulton debitore ndaj shoqërisë KESH sh.a në 

vlerën e 10,438,226,053 lekë, shumë që i korrespondon faturave (detyrimeve të pashlyera) 

për energjinë elektrike, për mbulimin e humbjeve në sistemin e transmetimit, faturave të 

penaliteteve si dhe faturave për shërbimet ndihmëse dhe energjisë balancuese. Këto detyrime 

janë rakorduar dhe pranuar nga palët. 

Gjithashtu në zbatim të “Marrëveshja e Ripagimit të Kredive Afatgjata” nënshkruar më datë 

25.05.2009 ndërmjet Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare (KESH sh.a.) dhe Operatorit të 

Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.), e cila përmban dhe Aneksin 1, ku sipas skeduleve të 

çdo kredie të transferuar, janë përcaktuar vlerat e principaleve dhe interesave që duhen 

paguar në periudhat e caktuara. Theksojmë se detyrimet janë të rakorduara mes të dy 

shoqërive. Aktualisht detyrimet e pashlyera të OST sh.a për huatë afatgjata deri më 

31.12.2021 dhe 31.12.2022 janë: 
Tabela 15. 

Përshkrimi Gjendja 

01.01.2021 (Lek) 

Detyrimi për pagesë 

në  vitin 2021 (Lek) 

Pagesa në vitin 

2021 (Lek) 

Disbursime në 

vitin2021 (Lek) 

Gjendja në 

31.12.2021 (Lek) 

Principal 4,159,520,879.96 389,618,706.90 0 0 4,549,139,586.86 

Interesa 580,103,918.67 87,195,661.79 0 0 667,299,580.46 

Totali 4,739,624,798.63 476,814,368.69 0 0 5,216,439,167.31 

 
Përshkrimi Gjendja 

01.01.2022 (Lek) 

Detyrimi për pagesë 

në  vitin 2022 (Lek) 

Pagesa në vitin 

2022 (Lek) 

Disbursime në 

vitin2022 (Lek) 

Gjendja në 

31.12.2022 (Lek) 

Principal 4,477,181,074.32 298,815,006.46 0 0 4,775,996,080.78 

Interesa 653,563,530.48 64,447,629.87 0 0 718,011,160.35 

Totali 5,130,744,604.80 363,262,636.33 0 0 5,494,007,241.13 

Burimi: KESH SHA 

Aktualisht këstet e detyrimeve të pashlyera të OST sh.a për huatë afatgjata për vitin 2022 

(pricipal + interes) janë në vlerën 5,494,007,241.13 lekë.  

Sic edhe theksohet më sipër, këto detyrime të akumuluara për periudhën 2021-2022 si për 

energjinë ashtu dhe huatë afatgjata janë rakorduar dhe pranuar nga palët, por të pashlyera. 

-Situata lidhur me dividentin e KESH sh.a. ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë. 

Aktualisht KESH sh.a ka një detyrim prej 2,438,609 mije lekë ndaj Ministria e Infrastrukturës 

dhe Energjisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, që daton më 1996 deri në 2004. 

-Situata e detyrimeve ndërmjet KESH sh.a. ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë. 

Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Energjisë, Tregtisë dhe Energjetikës nr. 4, datë 

09.01.2012 “Mbi përcaktimin e mënyrës së shlyerjes së detyrimit për pagesën e tarifës 

konçensionare të prodhimit të energjisë elektrike nga hidrocentralet e dhëna me koncesion”, 

ku KESH sha, është caktuar në rolin e agjentit të mbledhjes së saj. KESH sha ka aplikuar 

ndalesën e kësaj tarife nga detyrimet për çdo fature prodhimi/shitje të energjisë elektrike nga 

PPE&PVE dhe deri ne 31.12.2022 i ka likuiduar te gjitha detyrimet. 

-Situata e detyrimeve ndërmjet KESH  dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

Në pasqyrat financiare të KESH sha rezulton me një detyrim në vlerën 1,330,000,000 lekë 

ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Detajet e këtij detyrimi shtjellohen si më 

poshtë: 

Në vitet 1999-2001 KESH sh.a. ka nënshkruar tre marrëveshje huaje me sot Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë, konkretisht: 

-Në vitin 1999  -Marrëveshje huaje të brendshme në vlerën 650 milionë lekë me objekt 

“Përballimi i kostove të huaja të importit të energjisë elektrike dhe transportit të 

transformatorëve të HEC Fierze”. 

-Në vitin 2000 -Marrëveshje huaje të brendshme në vlerën 240 milionë lekë me objekt 

“Përballimi i borxhit të vjetër ndaj kompanisë Greke nga KESH-i, si rezultat i bilancit negativ 

në shkëmbimin e energjisë elektrike”.  
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-Në vitin 2001 -Marrëveshje huaje të brendshme në vlerën 440 milionë lekë me objekt 

“Përballimi i borxhit të vjetër ndaj kompanisë Greke nga KESH-i, si rezultat i bilancit negativ 

në shkëmbimin e energjisë elektrike”. 

Nga rakordimet e herëpashershme që KESH sh.a ka me Drejtorinë e Përgjithshme e Borxhit 

Publik, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë lidhur me portofolin e kredive të 

sipërpërmendura, këto tre Marrëveshje nuk rezultonin në listën e tyre të huave të marra nga 

KESH sh.a. dhe nga periudha e nënshkrimit të Marrëveshjeve nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë,  nuk ishte dërguar asnjë njoftim për shlyerjen e këtyre detyrimeve. 

Kjo situatë u qartësua dhe mes palëve në 31.12.2022 dhe u dakordësua vlera e huasë 

1,330,000,000 lekë,  

-Situata e detyrimeve ndërmjet KESH  dhe Tatim Taksat. 

Në fund të vitit 2022, detyrimet ndaj organeve tatimore rezultojnë në vlerën 12,317,808 lekë, 

të cilat janë të pasqyruara në pasqyrat financiare të shoqërisë. Këto detyrime tatimore 

rezultojnë të regjistruara në bazë të njoftim vlerësimeve, akt-kontrolleve të mbajtura në vite 

(2012), TVSH-së me vetë deklarim dhe tatim fitim deri më 31.12.2022, përfshirë gjoba dhe 

interesa të cilat janë të kontabilizuara dhe të pasqyruara në bilancin e KESH sh.a. 

Tabela 16.       Viti 2020  

Periudha   Lloje detyrimit 

Principa

l Gjoba të Regjistruara Kamata 

Balanca 

31.12.2020 

viti 2020 TVSH                407,661,759.00  102,280,611         509,942,370  

viti 2020 Tatim Fitim                   19,153,403.00              19,153,403 

viti 2020 Tatim ne burim                     4,789,846.00                4,789,846 

viti 2020 
Kontribute 

sigshoq.                           10,000.00  
                   10,000 

viti 2020 globale-gjobe                     2,174,405.00                2,174,405 

Total 

2020                -    

                  

433,789,413.00  

 

102,280,611   536,070,024 

Burimi: KESH SHA 

Tabela 17.         Viti 2021 

Periudha  Lloje detyrimit Principal Gjoba të Regjistruara Kamata Balanca 31.12.2021 

viti 2021 TVSH  407,661,759 2,280,611         409,942,370  

viti 2021 Tatim Fitim  105,366,220          105,366,220 

viti 2021 Tatim ne burim  4,789,846              4,789,846  

viti 2021 Kontribute sigshoq.  20,000                   20,000  

viti 2021 globale-gjobe 
 2,174,405  

            2,174,405 

Total 2021                -                      520,012,230  2,280,611  522,292,841  

Burimi: KESH SHA 

Tabela 18.    Viti 2022  

Periudha  Lloje detyrimit Principal Gjoba të Regjistruara Kamata Balanca 31.12.2022 

viti 2022 TVSH  

 

                              -    

viti 2022 Tatim Fitim  10,143,403            10,143,403 

viti 2022 Tatim ne burim  0                               -    

viti 2022 Kontribute sigshoq.  0                               -    

viti 2022 globale-gjobe 
 2,174,405  

           2,174,405 
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Total 2022                -                         12,317,808        -    12,317,808 

Burimi: KESH SHA 

Masat e ndërmarra në kuadër të zgjidhjes së problematikave të evidentuara në sektorin e  

energjisë elektrike. 

Me VKM nr. 171, datë 25.02.2015, “Për Miratimin e Planit të Rimëkëmbjes Financiare të 

sektorit të energjisë elektrike”,  botuar në fletoren zyrtare nr. 30,  Mars 2015, është miratuar 

plani i masave për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë elektrike, për disiplinimin financiar të 

tij. Qëllimi i planit është të ofrojë një pamje të plotë dhe të detajuar të situatës financiare të 

sektorit të energjisë elektrike, shkaqet kryesore, si dhe të propozojë një plan të rimëkëmbjes 

financiare shoqëruar me një plan veprimi për 5 vitet e ardhshme me mbështetjen e Bankës 

Botërore. Gjithashtu, në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr.74, datë 27.05.2015 “Për 

ngritjen e grupit ndër institucional të punës për evidentimin dhe adresimin e problematikave, 

për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe parandalimin e krijimit të detyrimeve të reja, 

në sektorin e energjisë elektrike”, po ndërmerren hapa për evidentimin dhe gjetjen e 

zgjidhjeve për problematikat ndërmjet operatorëve të sektorit. Situata e rakordimeve mes 

palëve është  e sistemuar. 

-Mes palëve KESH sh.a dhe OST sh.a është  rakorduar dhe dakortësuar për të gjitha 

detyrimet e ndërsjella, dhe ka mosdakortësi vetëm për penalitetet e aplikuara për pagesë të 

vonuar. 

-Mes palëve KESH sh.a dhe OSHEE grup, a është  rakorduar dhe dakortësuar për të gjitha  të 

gjitha detyrimet, dhe ka mosdakortësi vetëm për penalitetet e aplikuara për pagesë të vonuar 

me FSHU sh.a. 

Situata e llogarive të arkëtueshme në fund të periudhës 2022 është rritur në vlerën 

7,583,489,911 lekë. Pjesa më e madhe ka ardhur nga shitjet për energji elektrike, dhe rritja e 

detyrimeve të FSHU-së ndaj KESH. 

Situata e llogarive të pagueshme është përkeqësuar gjatë periudhës 2022, duke u 

thelluar në vlerën 13,158,133,277 lekë, në zërin e furnitorëve për energji elektrike. 

Rritja e kësaj diference ka ardhur si pasojë e  blerjeve për energji elektrike që KESH 

ka kryer në treg me çmimet e bursës dhe i’a ka shitur Furnizuesit të Shërbimit 

Universal me tarifat e miratuara nga ERRE, duke absorbuar diferencën e çmimit. 

Në tetor të vitit 2021, me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 584, date 08.10.2021, u 

shpall gjendja e emergjencës në furnizimin me energji elektrike. Këshilli i Ministrave 

nëpërmjet VKM nr.757 datë 09.12.2021, për ndryshimin e VKM Nr. 620/2021, ngarkoi 

KESH sh.a., me detyrimin për të furnizuar FSHU me të gjithë sasinë e nevojshme, për 

qëllime të plotësimit të kërkesës së plotë të saj.  

Nëpërmjet shkresës Nr. 471 Prot, shoqëria KESH sh.a. i drejtohet MFE dhe MIE për nevojën 

për mbështetje buxhetore për veprimtarinë që kjo shoqëri po ushtron me qëllim përmbushjen 

e detyrimit për shërbim publik të ngarkuar. Kjo mbështetje e kërkuar është alokuar për 

shoqërinë nga ana e Ministrisë së financave dhe Ekonomisë nëpërmjet një Huaje Buxhetore 

në vlerën totale të rreth 68 Mln Euro, në muajin mars 2022. Ndërkohë për përmbushjen e 

detyrimit sipas VKM Nr. 620/2021 e ndryshuar , KESH sh.a. kishte filluar blerjen e energjisë 

që në muajin Janar 2022, pa ndryshuar çmimet e shitjes së energjisë në përmbushje të 

Detyrimit për shërbim publik.  

Nëpërmjet Aktit Normativ Nr. 3, datë 12.03.2022, miratuar me Ligjin Nr. 31/2022, për 

sektorin e energjisë elektrike, konkretisht neni 3, pika 3, në buxhetin e vitit 2022 është shtuar  

“Fondi prej 20,000 milionë lekësh për mbështetjen e sektorit energjetik përdoret me vendime 

të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për energjinë dhe ministrit 

përgjegjës për financat.”. 

Për nga forma ligjore ky fond planifikohet në Buxhetin e Shtetit të shpërndahet si mbështetje 

me miratime nga ana e Këshillit të Ministrave. Shoqëria KESH sh.a. bazuar në rezultatet e 

periudhës dhe pritshmërinë e periudhës vijuese, me shkresë Nr. 2902 Prot., date 15.06.2022, 

ka kërkuar më MFE mbështetje financiare. Nga ana e Këshillit të Ministrave me Vendim nr. 

498/2022, u miratua mbështetje e sektorit energjetik me vlerën 8 mld Lekë.  
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Në vijim nga ana e Asamblesë së Aksionarit të KESH sh.a. u realizua nëpërmjet Vendimit 

Nr. 5875, date 01.08.2022, zmadhimi i kapitalit në vlerën e 5 Mld Lekë, sipas VKM Nr. 

498/2022.  

Në vijim, nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 603, datë 14.09.2022, u miratua 

mbështetje e dytë e sektorit energjetik, me vlerën 8 Mld lekë.  

Në vijim Asambleja e Aksionarit me Vendim nr. 7447, datë 05.10.2022, miratoi zmadhimin e 

kapitalit për shoqërinë në vlerën 8 Mld Lekë. Injektimi i fundit i mbështetjes për sektorin 

energjetik u realizua nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 875, datë 27.12.2022, 

në vlerën prej 4 Mld Lekë.  

Me vendimin nr. 5875 datë 01.08.2022, Asambleja e Ortakëve ka miratuar zmadhimin e 

kapitalit në vlerën 8,000,000,000 lekë, duke e rritur kapitalin themeltar të shoqërisë në vlerën 

28,162,798,762  lekë. 

Me vendimin nr. 7447 datë 05.10.2022, Asambleja e Ortakëve ka miratuar zmadhimin e 

kapitalit në vlerën 8,000,000,000 lekë, duke e rritur kapitalin themeltar të shoqërisë në vlerën  

36,162,798,762  lekë. 

Me vendimin nr. 10254 datë 30.12.2022, Asambleja e Ortakëve ka miratuar zmadhimin e 

kapitalit në vlerën 8,000,000,000 lekë, duke e rritur kapitalin themeltar të shoqërisë në vlerën  

40,162,798,762  lekë. 

Veprimet e ndërmarra nga Këshilli i Ministrave duke zmadhuar kapitalin themeltar, janë 

kryer për të rritur stabilitetin financiar të shoqërisë.  
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III.2.9. Mbi zbatimin e ligjshmërisë për organizimin dhe funksionimin e sistemit të 

menaxhimit financiar dhe të kontrollit. 

 

Nga auditimi konstatohet se: 

1. Titulli i gjetjes: Mos kryerja e funksioneve të Komitetit të Riskut dhe Auditit. 

Situata: Nga auditimi konstatohet se Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, 

datë 10.09.2020 për “Krijimin e Komitetit të Riskut dhe Auditimit të 

shoqërisë KESH SHA”, është krijuar ky komitet i përbërë nga: Th. 

Xh (Kryetar), E. M (Anëtar) dhe L. P (Anëtar). 

Referuar dokumentacionit të administruar konstatohet se Komiteti i 

Riskut dhe Auditit nuk është mbledhur, nuk ka vlerësuar 

performancën e departamentit të Auditimit të Brendshëm të shoqërisë, 

nuk ka kryer funksionin e vetë këshillimor dhe ka përcaktuar 

prioritetet e këtij departamenti, duke ju referuar funksioneve të 

përcaktuara në statutin e kësaj shoqërie. 

Po ashtu nga grupi i auditimit konstatohet se nga ana e Këshillit 

Mbikëqyrës nuk është hartuar dokumenti i veçantë lidhur me 

funksionet dhe përgjegjësitë e Komitetit të Riskut dhe Auditit. 

Kriteri: Statuti i KESH SHA (miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 

Aksionarit me vendim nr. 7854/1 prot, datë 18.10.2019), neni 11.1, 

11.5, 12.1, 12.2. 

Ndikim/Efekti: 

Mos kryerja e funksioneve të Komitetit të Riskut dhe Auditit sjell për 

pasojë mos përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në Statutin e 

shoqërisë dhe mos vlerësimin e prioriteteve dhe performancës të 

Auditit të Brendshëm në KESH SHA. 

Shkaku 

Komiteti i Riskut dhe Auditit nuk është mbledhur, nuk ka vlerësuar 

performancën e departamentit të Auditimit të Brendshëm të shoqërisë, 

nuk ka kryer funksionin e vetë këshillimor dhe ka përcaktuar 

prioritetet e këtij departamenti. 

Rëndësia: E lartë. 

1.1.Rekomandimi: 

Nga Komiteti i Riskut dhe Auditit dhe Administratori i shoqërisë të 

merren masa lidhur me hartimin e dokumentit të veçantë lidhur me 

funksionimin dhe përgjegjësitë e këtij komiteti, si dhe hartimin e 

prioriteteve të Auditit të Brendshëm dhe analizën e performancës të 

këtij departamenti. 

 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Nëpunësi Autorizues, Administratori znj. E. V. 

 

III.2.10. Trajtim ankese. 

Shoqëria “A” SHPK, ka paraqitur shkresën nr. 4729 prot., datë 25.05.2023 “Kthim përgjigje 

shkresës së KESH SHA nr. 2222 prot., datë 04.05.2023”sipas të cilës dëmi ekonomik i 

konstatuar nuk qëndron. Në këtë shkresë citohet se projekti i hartuar nga ana e tyre i është 

nënshtruar oponencës teknike, nga ku janë sqaruar edhe mospërputhjet e çmimeve të disa 

zërave të punimeve me manualet teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit, të përcaktuara 

në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH. 

Pretendohet se nga tenderi i zhvilluar, oferta e shpallur fituese është me vlerë 21,066,523 lekë 

më e vogël se fondi limit, pasojë e të cilit eliminohet efekti i mundshëm nga përllogaritja e 

gabuar e fondit limit. 

Pavarësisht pretendimit të paraqitur se mospërputhjet për disa zëra të punimeve janë sqaruar 

në dokumentacionin e oponencës teknike, nga ana e grupit të auditimit u auditua 
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dokumentacioni teknik në sistemin elektronik të prokurimeve, i cili u krahasua me 

përshkrimet në pretendimet e paraqitura, nga ku rezultoi: 

- Për zërin 3.338/An “Gabion me rrjetë teli të zinkuar gurë kave “1 x 2 x 0.5 m”, në manual 

paraqitet çmimi 6,232 lekë/m3, ndërsa çmimi i aplikuar është 7,135 lekë/m3. Në analizën e 

çmimit sipas manualit karkasa e rrjetës është parashikuar me hekur Ø 6 mm, ndërsa në 

projekt është parashikuar hekur Ø 10 mm. Diferenca e trajtuar në fondin limit për këtë zë 

punimi është me vlerë 353,037 lekë. Po ashtu, për zërin 3.333/An “Gabion me rrjetë teli të 

zinkuar gurë kave “1 x 1 x 2 m”, në manual paraqitet çmimi 4,490 lekë/m3, ndërsa çmimi i 

aplikuar është 5,721 lekë/m3. Në analizën e çmimit sipas manualit, karkasa e rrjetës është 

parashikuar me hekur Ø 6 mm, ndërsa në projekt është parashikuar hekur Ø 10 mm. Rritja e 

dimensionit të hekurit ka rritur edhe sasinë e tij në kg dhe rrjedhimisht çmimin për këto dy 

zëra punimesh, nga ku rezulton se analiza e çmimit është e argumentuar me rritjen 

përkatëse.  
Vizatimi paraqitet si më poshtë: 

 
- Në lidhje me zërin 3.837/An “Rrethimi i kishës me kolona b/a +rrjetë teli zinkato”, në 

manual paraqitet çmimi 1,766 lekë/m3, ndërsa çmimi i aplikuar është 3,210 lekë/m3. 

Diferenca e trajtuar në fondin limit për këtë zë punimi është me vlerë 132,848 lekë. Në 

analizën e çmimit sipas manualit është parashikuar vendosja e rrjetës së telit e cila lidhet në 

kolonat beton arme, ndërsa sipas vizatimeve (pjesë e dokumenteve të tenderit), rrjeta është 

parashikuar të lidhet përveç kolonave edhe nga një karkasë me hekur betoni Ø 20 mm, nga 

ku rezulton se analiza e çmimit është e argumentuar me rritjen përkatëse. 
Vizatimi paraqitet si më poshtë: 
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- Në lidhje me zërin 3.248/An “Struktura monolite betoni me çakull C 30/37, për platin e 

ankorimit”, në manual paraqitet çmimi 15,386 lekë/m3, ndërsa çmimi i aplikuar është 17,715 

lekë/m3. Diferenca e trajtuar në fondin limit për këtë zë punimi është me vlerë 39,593 lekë. 

Rritja e çmimit argumentohet me faktin se në manual është parashikuar realizimi i betonit në 

objekt, ndërsa analiza e hartuar i përket realizimit të betonit në nyje betoni dhe çmimi i 

betonit 30/37 është nxjerrë si mesatare e dy klasave C 25/30 dhe C 37/45. Nuk argumentohet 

nevoja për ndryshimin e teknologjisë së prodhimit të betonit. 

 

Sa më sipër, arrihet në konkluzionin se nga ana e projektuesit janë hartuar analiza të 

reja çmimesh, bazuar në përcaktimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit, 

duke përshtatur vetëm çmimin e materialit për të cilin ndryshon specifikimi (gabionet), 

shtesës në çmim për karkasë hekuri në rastin e rrethimit dhe ndryshimit të teknologjisë 

së realizimit të betonit nga beton i realizuar në vend, në beton të realizuar në nyje 

betoni. Konstatohet se diferenca e pa argumentuar në fondin limit të hartuar nga 

Projektuesi Shoqëria “A” SHPK, është 39,593 lekë. 

Duke marrë në konsideratë faktin se nga zhvillimi i procedurës së prokurimit, oferta e 

shpallur fituese është me një vlerë të konsiderueshme më të ulët nga fondi limit, grupi i 

auditimit vlerëson se diferenca në fondin limit nuk ka prodhuar pasoja financiare. 

 

1. Titulli i gjetjes: Trajtim ankese. 

Situata: Shoqëria “A” SHPK, ka paraqitur shkresën nr. 4729 prot., datë 

25.05.2023 “Kthim përgjigje shkresës së KESH SHA nr. 2222 prot., 

datë 04.05.2023”, sipas të cilës dëmi ekonomik i konstatuar nuk 

qëndron. Në këtë shkresë citohet se projekti i hartuar nga ana e tyre i 

është nënshtruar oponencës teknike, nga ku janë sqaruar edhe 

mospërputhjet e çmimeve të disa zërave të punimeve me manualet 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit, të përcaktuara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH. 

Pretendohet se nga tenderi i zhvilluar, oferta e shpallur fituese është 

me vlerë 21,066,523 lekë më e vogël se fondi limit, pasojë e të cilit 

eliminohet efekti i mundshëm nga përllogaritja e gabuar e fondit 

limit. 

Pavarësisht pretendimit të paraqitur se mospërputhjet për disa zëra të 

punimeve janë sqaruar në dokumentacionin e oponencës teknike, nga 

ana e grupit të auditimit u auditua dokumentacioni teknik në sistemin 

elektronik të prokurimeve, i cili u krahasua me përshkrimet në 
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pretendimet e paraqitura, nga ku rezultoi se: 

-Për zërin 3.338/An “Gabion me rrjetë teli të zinkuar gurë kave “1 x 2 

x 0.5 m”, në manual paraqitet çmimi 6,232 lekë/m3, ndërsa çmimi i 

aplikuar është 7,135 lekë/m3. Në analizën e çmimit sipas manualit 

karkasa e rrjetës është parashikuar me hekur Ø 6 mm, ndërsa në 

projekt është parashikuar hekur Ø 10 mm. Diferenca e trajtuar në 

fondin limit për këtë zë punimi është me vlerë 353,037 lekë. Po ashtu, 

për zërin 3.333/An “Gabion me rrjetë teli të zinkuar gurë kave “1 x 1 

x 2 m”, në manual paraqitet çmimi 4,490 lekë/m3, ndërsa çmimi i 

aplikuar është 5,721 lekë/m3. Në analizën e çmimit sipas manualit, 

karkasa e rrjetës është parashikuar me hekur Ø 6 mm, ndërsa në 

projekt është parashikuar hekur Ø 10 mm. Rritja e dimensionit të 

hekurit ka rritur edhe sasinë e tij në kg dhe rrjedhimisht çmimin për 

këto dy zëra punimesh, nga ku rezulton se analiza e çmimit është e 

argumentuar me rritjen përkatëse.  
- Në lidhje me zërin 3.837/An “Rrethimi i kishës me kolona b/a 

+rrjetë teli zinkato”, në manual paraqitet çmimi 1,766 lekë/m3, ndërsa 

çmimi i aplikuar është 3,210 lekë/m3. Diferenca e trajtuar në fondin 

limit për këtë zë punimi është me vlerë 132,848 lekë. Në analizën e 

çmimit sipas manualit është parashikuar vendosja e rrjetës së telit e 

cila lidhet në kolonat beton arme, ndërsa sipas vizatimeve (pjesë e 

dokumenteve të tenderit), rrjeta është parashikuar të lidhet përveç 

kolonave edhe nga një karkasë me hekur betoni Ø 20 mm, nga ku 

rezulton se analiza e çmimit është e argumentuar me rritjen 

përkatëse. 
- Në lidhje me zërin 3.248/An “Struktura monolite betoni me çakull C 

30/37, për platin e ankorimit”, në manual paraqitet çmimi 15,386 

lekë/m3, ndërsa çmimi i aplikuar është 17,715 lekë/m3. Diferenca e 

trajtuar në fondin limit për këtë zë punimi është me vlerë 39,593 lekë. 

Rritja e çmimit argumentohet me faktin se në manual është 

parashikuar realizimi i betonit në objekt, ndërsa analiza e hartuar i 

përket realizimit të betonit në nyje betoni dhe çmimi i betonit 30/37 

është nxjerrë si mesatare e dy klasave C 25/30 dhe C 37/45. Nga 

auditimi rezulton se nuk argumentohet nevoja për ndryshimin e 

teknologjisë së prodhimit të betonit. 

Kriteri: Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit”, neni 15.  

Ndikim/Efekti: 

Nga ana e projektuesit janë hartuar analiza të reja çmimesh, bazuar në 

përcaktimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit, duke 

përshtatur vetëm çmimin e materialit për të cilin ndryshon specifikimi 

(gabionet), shtesës në çmim për karkasë hekuri në rastin e rrethimit 

dhe ndryshimit të teknologjisë së realizimit të betonit nga beton i 

realizuar në vend, në beton të realizuar në nyje betoni. Konstatohet se 

diferenca e pa argumentuar në fondin limit të hartuar nga Projektuesi 

Shoqëria “A” SHPK, është 39,593 lekë. 

Duke marrë në konsideratë faktin se nga zhvillimi i procedurës së 

prokurimit, oferta e shpallur fituese është me një vlerë të 

konsiderueshme më të ulët nga fondi limit, rezulton se diferenca në 

fondin limit nuk është materiale dhe nuk ka prodhuar pasoja 

financiare. 

Shkaku 
Nuk është marrë referencë e saktë në përcaktimin e çmimit të një zëri 

punimi. 
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Rëndësia: E mesme. 

1.1.Rekomandimi: 

KESH SHA të marrë masa për rishikimin e gjetjes së auditimit, 

trajtuar në auditimin e mëparshëm, duke mos e konsideruar dëm 

ekonomik vlerën 1,206,190 lekë, në përgjegjësinë e Shoqërisë “A” 

SHPK. 
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IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

A. MASAT ORGANIZATIVE. 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se Urdhri i administratorit për inicimin e 

procesit  të parashikimit dhe përllogaritjeve të shpenzimeve, të ardhurave e investimeve. u 

është drejtuar departamenteve pa cilësuar personat përgjegjës për kryerjen e detyrave . 

-Komunikimi ndërmjet punonjësve që kanë dërguar informacionin në Divizionin e 

Programimit dhe Menaxhimit Strategjik, është mbajtur në formë elektronike, dhe jo në formë 

shkresore. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion, u konstatua se kërkesat nga 

drejtoritë përkatëse nuk argumentonin me raportime, shpjegime, arsyet dhe llogaritje të 

kontrollueshme shpenzimet e kërkuara, si dhe duke mos plotësuar elementët e dokumentit 

financiar dhe të tjera elementë që i japin dokumentit vlerën administrative. 

Rritjet e elementëve të kostos nuk janë justifikuar me relacionet përkatëse, ku të sqaroheshin 

arsyet, rritja e numrit, e strukturës etj. 

Ky veprim është në kundërshtim me pikën 26 e nenit 4, neni 16 dhe neni 23 të ligjit nr. 

10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, si dhe Udhëzimi i 

MZHETS nr. 15, datë 2.5.2018 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare 

me kapital shtetëror”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2, faqe 16-29, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Administratori i shoqërisë të marrë masa që procesi i hartimit të 

programit ekonomiko financiar, të të ardhurave dhe shpenzimeve të pritshme, të kryhen 

bazuar në metodat ekonomike, në relacione të detajuara me qëllim realizimin e objektivave të 

shoqërisë. 

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit u konstatua se për vitin 2021, se 

lidhur me realizimin për vitin 2021, rezulton me 84% realizim lidhur me planifikimin 

përfundimtar (dhe 69,5% me planifikimin fillestar). 

Konkretisht paraqiten dy rishikime buxheti, ku totali i investimeve në rishikimin e parë rritet 

me 829,491 mijë lekë (shkon në 7,191,757 mijë lekë), e shprehur në përqindje rezulton me 

një rritje prej 13%.  

Sa i takon rishikimit të dytë rezulton me ulje në vlerën prej 1,932,218 mijë lekë (shkon në 

5,259,539 mijë lekë),e shprehur në përqindje ulja rezulton në 26.9% krahasuar kjo me 

rishikimin e parë dhe me vlerë 1,102,727 mijë lekë, ose me një ulje prej 17% krahasuar me 

planifikimin fillestar të buxhetit të investimeve. 

Nga vlera gjithsej e parashikuar, lidhur me investimet prej 6,362,266 mijë lekë, nga e cila: 

vlera prej 1,974,155 mijë lekë me fonde të huaja dhe vlera prej 4,049,700 mijë lekë me fondet 

e shoqërisë. Janë realizuar nga parashikimi vlera 4,388,111 mijë lekë investime, nga të cilat: 

vlera 1,072,425 mijë lekë nga kostot e huaja dhe vlera 3,346,916 mijë lekë nga fondet e veta 

dhe kosto lokale. 

Për vitin 2022: Nga grupi i auditimit konstatohet se lidhur me realizimin për vitin 2022, 

rezulton me 60% realizim. 

Konkretisht: është rishikuar parashikimi fillestar i buxhetit, me Vendimin e Këshillit 

Mbikëqyrës nr. 5, datë 26.07.2022 “Për miratimin e të investimeve të KESH SHA për vitin 

2022”, ku ndryshimet kryesore konsistojnë në rialokimin e programimit të  investimeve për 

vitin 2022, nga 5,134,096 lekë, në 5,107,995 lekë, pra me zbritje prej 1%, e cila paraqitet si 

më poshtë: 

1. Totali i investimeve për KESH Gjenerimin nga 1,950,019 lekë në 1,460,619 lekë, pra me 

një zbritje prej 25%, e cila konsiston në: 

- ulja e investimeve në HEC Fierzë nga 818,879 mijë lekë në 531,979 mijë lekë, pra -35%; 
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- ulja e investimeve në HEC Koman nga 575,000 mijë lekë në 504,000 mijë lekë, pra -12%; 

- ulja e investimeve në HEC Vau i Dejës nga 556,140 mijë lekë në 424,640 mijë lekë, pra – 

24%. 

2. Totali i investimeve në KESH Qendër, përfshirë këtu dhe TEC Vlora nga 1,945,000 mijë 

lekë në 2,408,300 mijë lekë, pra me një rritje prej 24%. 

Nga vlera gjithsej e parashikuar prej 5,134,096 mijë lekë, nga të cilat: vlera prej 1,032,564 

mijë lekë me fonde të huaja dhe vlera prej 4,101,532 mijë lekë me fondet e shoqërisë. Janë 

realizuar nga parashikimi vlera 2,752,643 mijë lekë investime, nga të cilat: vlera 426,562 

mijë lekë nga kostot e huaja dhe vlera 2,326,080 mijë lekë nga fondet e veta dhe kosto lokale. 

Mos realizimi i investimeve të planifikuara ka ndikuar në s mosrealizimin e objektivave 

kryesorë të shoqërisë për periudhat audituese dhe rezultatin financiar duke mos realizuar të 

ardhurat e planifikuara. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2, faqe 16-29, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

2.1. Rekomandimi:Administratori i shoqërisë të marrë masa që në të ardhmen, të analizojë 

shkaqet dhe arsyet e mos realizimit të investimeve të planifikuara për lidhur me investimet. 

Drejtimi i shoqërisë të marrë masa që në të ardhmen, procesi i investimeve të shikohet me 

përparësi si një premisë kryesore për realizimin e objektivave kryesorë të shoqërisë për 

periudhat e ardhshme. 

Në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të administruar për periudhën objekt 

auditimi konstatohet se: 

-Është miratuar me nr. 892 prot, datë 17.02.2022 Manuali “Për funksionimin e Drejtorisë së 

Burimeve Njerëzore”. 

- Rregullorja e përgjithshme nuk është azhurnuar me ndryshimet në strukturë dhe si e tillë 

përshkrimi i vendeve të punës dhe detyrat e secilit pozicion aktual nuk ka përputhshmëri me 

këtë strukturë. 

-Nuk është bërë për asnjë rast shpallja e vendeve vakante dhe as intervistimi apo testimi i 

kandidatëve. 

-Për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për punë, nga Burimet Njerëzore, pranë KESH 

SHA nuk ka asnjë informacion apo gjurmë si janë kryer këto procedura.  

Po ashtu procedura e ndjekur gjatë kësaj përzgjedhje nuk është e qartë dhe transparente, sepse 

nuk ka të dokumentuar asnjë nga hapat që duhet të ndiqen për rekrutimin e punonjësve të rinj. 

-Nga auditimi konstatohet se gjatë periudhës objekt auditimi në total janë dhënë 110 masa 

disiplinorë, në KESH SHA, mëposhtme nga këto 96 “Vërejtje”, 13 masa “Vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna”, 1 masë “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna 

dhe kalim në një detyre të një niveli apo klase më të ulët” dhe 0 masa “Pushim nga puna”.  

Nga auditimi i procedurës së dhënies së masave disiplinore konstatohet se nuk ka procedura 

transparente, dhe nuk ka nuk ka komision apelimi.  

Mos zbatimi i procedurave të rekrutimit të marrëdhënieve të punës sipas ligjit nr.7961, datë 

12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës të Shqipërisë”, i ndryshuar me ligj nr.136/2015, datë 

05.12.2015 sjell parregullsi dhe mangësi në punësimin e punonjësve  për shoqërinë KESH 

SHA. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 30-34, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

4.1.Rekomandimi:Nga Administratori dhe Departamenti i Burimeve Njerëzore, të merren 

masa për ndjekjen me përgjegjësi të procedurave të rekrutimit të punonjësve të rinj, dhe 

hartimi dhe miratimi i rregullores së brendshme të shoqërisë KESH SHA. 

4.2. Rekomandimi: Nga Administratori dhe Departamenti i Burimeve Njerëzore, të merren 

masa për ndjekjen me përgjegjësi dhe transparencë të procedurave të dhënies të masave 

disiplinore, si dhe ngritjen e komisionit të apelimit  lidhur me masat disiplinore në shoqërinë 

KESH SHA. 
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Në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, niveli i pagave është përcaktuar me 

Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 09, datë 17.10.2019 për “Miratimin e dokumentacionit 

të unifikuar të klasifikimit dhe trajtimit të punonjësve të KESH SHA”. 

Niveli i shkallëve në këtë vendim është bërë në 6 grupe nga 1 më i ulëti te 4 më i larti, por në 

këtë klasifikim nuk janë përcaktuar kriteret që i diferencojnë qartë këto shkallë. Nga auditimi 

konstatohet se për të njejtin pozicion pune, në disa raste punonjësit trajtohen me paga të 

ndrysme. Sa më sipërnuk ka kritere të përcaktuara qartë dhe praktika e krijuar ka qenë 

klasifikimi nga 1 , si shkalla me e ulët në 6, si shkalla më e lartë, duke ju lenë në dorë 

drejtuesve në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzorë (duke ruajtur fondin e 

pagave), sipas aftësive dhe përgjegjësive, detyrave dhe shkalles se vështirësisë në kryerjen e 

tyre, si dhe volumit të punës që punonjësit kanë.  

Sa më sipër bie në kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për 

caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, neni 6, pika 1, shkronja (a), ku citohet se organe 

kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, të ndërmarrjeve 

shtetërorë dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50% shtetëror, miratojnë: a) nivelet e 

pagave të punonjësve të tyre, brenda kufirit minimal e maksimal të caktuar nga Këshilli i 

Ministrave, në varësi të mundësive të tyre financiare dhe pas miratimit nga ministri përkatës. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 30-34, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë, të marrë masat e 

duhura, lidhur me përcaktimin dhe miratimin e kritereve për klasifikimin e pagave sipas 

secilit nivel. 

Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi: - Marrëdhëniet e punës janë të rregulluara me kontratën kolektive nr. 

2399 prot., datë 23.05.2019 midis KESH SHA të përfaqësuar nga Administratori B. B dhe 

Federatës Sindikale të Punonjësve të Industrisë të Shqipërisë (FSPISH) të përfaqësuar nga T. 

K, për një periudhë tre vjeçare, sipas Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar ,neni 176, 

pika 1: “Organizatat sindikale dhe organizatat e punëdhënësve janë organizata shoqërore të 

pavarura, që krijohen si bashkime vullnetare të punëmarrësve ose punëdhënësve, qëllimi i të 

cilave është përfaqësimi dhe mbrojtja e të drejtave dhe interesave ekonomikë, profesionalë 

dhe shoqërorë të anëtarëve të tyre”. 

Nga auditimi rezulton se kësaj kontrate i ka mbaruar afati i vlefshmërisë dhe nuk është 

rinovuar. Nga viti 2022 deri në përfundimin e auditimit nuk rezulton të ketë kontratë 

kolektive të re. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 30-34, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

6.1. Rekomandimi: Administratori i Shoqërisë të marrë masa lidhur me rinovimin e 

kontratës kolektive me Federatën Sindikale të Punonjësve të Industrisë të Shqipërisë 

(FSPISH). 

Menjëherë 

 

7. Gjetje nga auditimi:Referuar dokumentacionit të administruar konstatohet se Komiteti i 

Riskut dhe Auditit krijuar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 10.09.2020 nuk 

është mbledhur dhe nuk ka vlerësuar performancën e departamentit të Auditimit të 

Brendshëm të shoqërisë. Nuk ka kryer funksionin e vetë këshillimor dhe nuk ka përcaktuar 

prioritetet e këtij departamenti, duke ju referuar funksioneve të përcaktuara në statutin e kësaj 

shoqërie. 

Gjithashtu konstatohet se nga ana e Këshillit Mbikëqyrës nuk është hartuar dokumenti i 

veçantë lidhur me funksionet dhe përgjegjësitë e Komitetit të Riskut dhe Auditit.  

Sa më sipër bie në kundërshtim me Statutin e KESH SHA (miratuar nga Asambleja e 

Përgjithshme e Aksionarit me vendim nr. 7854/1 prot, datë 18.10.2019), neni 11, 12. 
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(Më hollësisht trajtuar në pikën 9, faqe 112-112, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

7.1. Rekomandimi: Nga Komiteti i Riskut dhe Auditit dhe Administratori i shoqërisë të 

merren masa lidhur me hartimin e dokumentit të veçantë lidhur me funksionimin dhe 

përgjegjësitë e këtij komiteti, si dhe hartimin e prioriteteve të Auditit të Brendshëm dhe 

analizën e performancës të këtij departamenti. 

Në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Në zbatim të kontratës “Blerje 40000 litra vaj hidraulik për 

agregatet e HEC Fierzë”, nga ana e Kontraktorit është paraqitur raporti i testimit të vajit i 

datës 20.09.2022 (realizuar nga laboratori i kësaj kompanie). Bazuar në këtë raport si dhe 

specifikimet teknike, nuk jepen të dhëna në lidhje me viskozitetin e vajit në temperaturë 1000, 

indeksi i viskozitetit paraqitet në masën 115, ndërsa në specifikimet teknike paraqitet 98. Nuk 

jepen të dhëna në lidhje me pikën e ndezjes në enë të mbyllur, po ashtu nuk paraqitet nëse 

përmban PCB. Sa më lart është në kundërshtim me kushtet e veçanta të kontratës nenin 7.2.3  

ku kërkohet që mallrat do të shoqërohen me Certifikatat e analizave fiziko/kimike të uzinës 

prodhuese nga një laborator i certifikuar, ku të tregohen rezultatet për parametrat e pikës 4, të 

specifikimeve teknike. 

Duke marrë në konsideratë faktin se nga data e marrjes në dorëzim e sasisë së vajit (data 

10.10.2022) ka kaluar gati një vit dhe sasia e përdorur është në masën afërsisht 28 %, 

konsiderohet se janë furnizuar dhe janë gjendje sasi të konsiderueshme dhe mbi nevojat. 

Duke marrë në konsideratë faktin se ky produkt skadon për një afat 3 vjeçar, (data e 

mbushjes në ambalazhin (09.2022) dhe data e skadencës (09.2025) në rast mos përdorimi ky 

produkt do të bëhej i pa përdorshëm duke reflektuar me humbje ekonomike. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, i ndryshuar, pika 25. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

8.1. Rekomandimi: Nga ana e KESH SHA dhe njësive përkatëse të merren masa për 

parashikimin e nevojave për furnizime, mbi bazë të nevojave reale, për të shmangur krijimin 

e stokut, mallrave me qarkullim të ngadalshëm dhe mundësinë e skadimit të tyre. 

                                                                       Në vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Në disa procedura prokurimi të audituara rezulton se janë vendosur 

kritere të cilat nuk janë në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës, kufizojnë 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë si: kritere për licencimin për kategori që nuk kanë 

lidhje me punimet e parashikuara në preventiv, kërkuar staf teknik mbi nevojat e punimeve të 

parashikuara; janë vendosur kriteri për disponim licence për kategori punimesh që nuk janë 

parashikuar në preventiv etj si më poshtë: 

- Procedura e prokurimit “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit HEC Koman”; 

- Procedura e prokurimit “Ndërhyrje për mirëmbajtjen e sistemeve të CO2 në HEC 

Fierzë dhe HEC Koman”; 

- Procedura e prokurimit “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy agregatë me vendosje 

konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET në HEC 

Fierzë”; 

- Procedura e prokurimit “Demontimi i vinçit 100/5 ton në veprën e marrjes HEC Vau 

i Dejës”; 

- Procedura e prokurimit “Blerje mjet lundrues për pastrimin e biefit të sipërm nga 

akumulimet e materialeve dhe mbetjeve urbane për Hec Fierzë”; 

- Procedura e prokurimit “Ndërtim i infrastrukturës së aksesimit dhe ankorimit për 

operimin e asetit gjenerues termik, në portin e peshkimit Triport-Vlorë”; 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i shfuqizuar), neni 26, pika 5, Ligjin nr. 
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162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 77, pika 1, 87, VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 40, pika 2.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-84, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

9.1. Rekomandimi: Nga ana e KESH, të merren masa për vendosjen e kritereve teknike 

ekonomike në përputhje me volumin dhe natyrën e kontratës dhe që favorizojnë pjesëmarrjen 

e operatorëve ekonomikë. 

                                                                           Në vijimësi 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit janë konstatuar mangësi 

në lidhje me procesin e vlerësimit të ofertave. 

- Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik sipas procedurës 

“Blerje furnizim 40000 litra vaj T-68, për kushinetat e katër hidroagregateve në HEC 

Fierzë”, rezulton se operatori ekonomik fitues, ka paraqitur mangësi në dokumentacionin e 

ofertës pasi raporti i testimit i realizuar pranë ISHTI është paraqitur me parametra të cilat nuk 

përputhen me ato të kërkuara në specifikimet teknike, katalogu dhe broshura e prodhuesit, të 

cilit i është marrë autorizimi, nuk përmbajnë vaj T-68, por vajra lubrifikantë të ndryshëm, 

përfshirë edhe vaj S-68, parametrat e të cilit nuk përputhen me ato të përcaktuara në 

specifikimet teknike. Në asnjë rast të përshkruar në kontratat e ngjashme, nuk rezulton 

tregtim vaji T-68, por vajra lubrifikantë për motorë, kambio automjetesh, graso, antifrizë etj., 

të ngjashme me ato të paraqitura nga OE të skualifikuara. Kualifikimi i këtij operatori është 

bërë pa plotësuar kriteret e vendosura në dokumentet e tenderit. 

- Sipas procedurës “Ndërhyrje për mirëmbajtjen e sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC 

Koman”, në tender ka marrë pjesë vetëm një operator ekonomik. Nga verifikimi i 

dokumentacionit të paraqitur nga ky operator, rezulton se në lidhje me kriterin “1 inxhinier 

elektrik të certifikuar për realizimin e interfejsit dhe integrimin me sistemin e shuarjes së 

CO2”, ka paraqitur dokumentacionin për pjesëmarrje në trajnim me një cikël 40 orësh nga 

inxhinieri elektrik, por jo për certifikim të realizimit të këtyre sistemeve. Kualifikimi i këtij 

operatori është bërë pa plotësuar kriteret, megjithëse ky kriter ishte i pa argumentuar. 

Kualifikimi i operatorëve ekonomikë pa plotësuar kriteret teknike, përveç shkeljeve ligjore, 

ndikon në realizimin e kontratës, pasi mungesa e eksperiencës nuk jep garanci për zbatim të 

suksesshëm të kontratës përkatëse. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin 162/2020 “Për prokurimin publik”, 

neni 92, pika 3. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

10.1. Rekomandimi:Nga ana e KESH SHA të merren masa për angazhimin e punonjësve me 

eksperiencë në fushën e prokurimit publik, në mënyrë që procedurat të zhvillohen duke 

plotësuar kërkesat e ligjit dhe poarimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit. 

Në vijimësi 

 

 11. Gjetje nga auditimit: Kontrata “Furnizim – Instalim ekskavator special dhe greifer 

hidraulik në HEC Koman”, është amenduar tre herë, si më poshtë: 

- Amendamenti nr. 4197/21 prot., datë 09.06.2021, nënshkruar nga Administratori i KESH 

SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e afatit të dorëzimit të mekanizmit konkretisht me dy 

muaj, duke shtyrë datën e dorëzimit për 09.08.2021. Shtesa e afatit është referuar në kërkesën 

e kontraktorit nr. 4197/20 prot., datë 09.06.2021, me argumentin: “Për shkak të shpalljes së 

gjendjes së pandemisë në shkallë botërore nga OBSH, fabrikë tek e cila është bërë porosia, 

nuk ka punuar me kapacitet të plotë dhe për disa kohë e ka ndërprerë prodhimin e këtyre 

mjeteve të punës”. 

- Amendamenti nr. 4030/2 prot., datë 09.08.2021, nënshkruar nga Administratori i KESH 

SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e afatit të dorëzimit të mekanizmit për datë 

15.09.2021. Shtesa e afatit është referuar në kërkesën e kontraktorit nr. 4030/20 prot., datë 

29.07.2021, me argumentin: “Si pasojë e përmbytjeve të ndodhura në Gjermani, fabrika në të 
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cilën është bërë porosia, ka patur vështirësi në transportimin e ekskavatorit special dhe 

grejderit hidraulik”. 

- Amendamenti nr. 4559/1 prot., datë 15.09.2021, nënshkruar nga Administratori i KESH 

SHA z. E. V, i cili ka të bëjë me shtesën e afatit të dorëzimit të mekanizmit për datë 

15.10.2021. Shtesa e afatit është referuar në kërkesën e kontraktorit nr. 4557 prot., datë 

09.06.2021, me argumentin se fabrika italiane e cila po monton krahun e vinçit ka njoftuar se 

do të ketë përsëri vonesë për dorëzimin. 

Bazuar në sa më sipër, kërkesa për shtyrje të afatit të dorëzimit është e pa mbështetur 

ligjërisht për arsye se: 

- Prodhuesi ka kërkuar që afati i dorëzimit të bëhet me datë 05.09.2021 (bazuar në relacionin 

e amendamentit të parë), dhe vonesa përtej këtij afati nuk është e paparashikueshme. 

- Në shtesën e dytë të afatit nuk përcaktohen vonesa për arsye të COVID 19, por përmbytje të 

ndodhura në Gjermani. Nuk argumentohet nëse përmbytjet e ndodhura atje, kanë ndikuar në 

transportin e mekanizimit. 

- Në shtesën e tretë të afatit cilësohet se për arsye të COVID 19, është bërë reduktim i stafit 

dhe fabrika nuk punon në kapacitet të plotë. Reduktimi i stafit nuk përbën argument për të 

mos iu përgjigjur kontratave të nënshkruara. Bazuar në dokumentacionin në dispozicion, 

krahu i ekskavatorit special si dhe disa aksesorë të tjerë si bllokues, kundërpesha, greifer, 

ganxha dhe zinxhirë, janë marrë në dorëzim në Koman me datë 30.09.2021, ndërsa vetë 

ekskavatori është marrë në ruajtje në HEC Koman me datë 12.10.2021. Kontraktori duhet të 

kërkojë zbatimin e kontratës nga prodhuesi dhe të kërkojë dëmshpërblim për vonesat, veprim 

i cili duhet të kryhej edhe nga KESH, për mos plotësim të kërkesave kontraktore.  

Sa më sipër, referuar datës së premtuar nga prodhuesi 05.09.2021 dhe datës së dërgimit në 

HEC Koman të Ekskavatorit 12.10.2021, zgjatja e afatit me 27 ditë është e pa argumentuar 

dhe jo në përputhje me nenin 22, pika 2 të kontratës. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

11.1. Rekomandimi: Nga ana e KESH SHA të merren masa për monitorimin e vazhdueshëm 

e në mënyrë profesionale të kontratave të furnizimit, punimeve civile apo shërbimeve. Të 

shqyrtohen në mënyrë profesionale dhe në përputhje me termat e kontratave pretendimet e 

kontraktorëve, duke mbrojtur interesat e institucionit, si dhe shmangien e penaliteteve të 

mundshme nga interpretime të gabuara. 

Në vijimësi 

 

12. Gjetje nga auditimi:Kontrata "Furnizim instalim elemente bateri stacionare 

akumulatore acide, elemente 2VDC, 300Ah, për dy sallat 48V…, HEC Fierzë”, është 

nënshkruar me nr. 3553/4 prot., datë 20.09.2021, me OE “A C” SHPK, me vlerë 17,280,000 

lekë. Afati i dorëzimit është përcaktuar 6 muaj, referuar datës së nënshkrimit të kontratës. 

Nga ana e kontraktorit është bërë kërkesë për dorëzimin e furnizimit me shkresë nr. 3553/8 

prot., datë 13.12.2021. Komisioni i kolaudimit është ngritur me Urdhër nr. 3553/7 prot., datë 

13.10.2021, me përbërje z. P. V, z. R. Gj dhe z. P. M. 

Aktkolaudimi është mbajtur me datë 20.12.2021. Certifikata e marrjes në dorëzim është 

lëshuar me datë 20.12.2021, nga i njëjti komision. Në komision nuk është përfshirë punonjësi 

me përgjegjësi material. 

Hyrja në magazinë është bërë në mënyrë të grupuar dhe jo sipas përcaktimeve në listën e 

materialeve të përcaktuara për furnizim. Kështu, nuk janë bërë hyrje elementët e baterive me 

numër, markë dhe elemente të tjera, nuk janë bërë hyrje bazamentet me numër, si dhe 

materialet e tjera. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin e MF nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar, (Marrja në 

dorëzim e aktiveve të furnizuara) pika 37 dhe 43. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 
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12.1. Rekomandimi: Nga ana e KESH, për furnizimet në të ardhmen, të merren masa për 

përfshirjen në komisionet e marrjes në dorëzim të punonjësit me përgjegjësi materiale, si dhe 

magazinimin sipas praktikave ligjore. 

Në vijimësi 

 

13. Gjetje nga auditimi: KESH SHA ka nënshkruar Marrëveshjen nr. 15, datë 12.02.2015 

“Për shkëmbimin/depozitimin e energjisë elektrike me Korporatën Energjetike të Kosovës”, e 

cila ka pësuar disa ndryshime sipas marrëveshjes së nënshkruar me nr. 3259 prot., datë 

12.06.2018. 

Nga verifikimi i sasive të energjisë elektrike të shkëmbyer për periudhën në auditim rezulton 

se në disa raste është marrë energji elektrike, ndërkohë që KESH realizon shitje të saj, për 

arsye të prurjeve të mëdha. Marrja e energjisë elektrike në periudha me prurje të mëdha 

shoqërohet me humbe nga ana e KESH, pasi çmimi i energjisë elektrike në bursa në periudha 

të tilla është i ulët. Veprimi i mësipërm nuk është në përputhje me marrëveshja e shkëmbimit 

të energjisë elektrike, neni 1.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7, faqe 88-99, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

13.1. Rekomandimi: KESH SHA të marrë masat e duhura duke negociuar me Kompaninë 

KEK, për shkëmbimin e energjisë elektrike në periudhat më të nevojshme dhe të dobishme 

për të dy kompanitë. Njoftimi për marrje apo dhënie të energjisë duhet të bëhet në periudhë 

mjaftueshmërisht në kohë, si dhe konfirmimet për këto transaksione duhet të bëhen po në 

kohën e duhur, për t’i dhënë mundësi të dy kompanive të bëjnë programimet e duhura. 

 

Në vijimësi 

 

14. Gjetje nga auditimi:  KESH sha, ka kryer vetëm deklaratën e tatim fitimit për periudhën 

2021 e 2022 brenda afatit. Pasqyrat financiare nuk janë hartuar dhe aprovuar nga 

Administratori, Këshilli Mbikëqyrës dhe Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të KESH sh.a. 

KESH sha nuk ka dorëzuar pasqyrat financiare sipas afatit në QKB. Asambleja e Ortakëve ka 

detyrimin për të aprovuar pasqyrat financiare të shoqërisë në afatin e caktuar nga ligji nr. 

8483 datë 28.12.1998, i ndryshuar “Për tatimin mbi të ardhurat”, neni 33/1. 

Mos depozitimet në Qendrën Kombëtare të Biznesit QKB, si dhe kryerjet jashtë afateve 

ligjore janë në kundërshtim me ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për regjistrimin e biznesit”, i 

ndryshuar,  neni 43, Regjistrimet e tjera të detyrueshme dhe neni 46. 

Vonesat në hartimin, aprovimin dhe depozitimin kanë pasoja në vlerësimin e gjendjes 

financiare të shoqërisë, vlerësimin e performancës ekonomike si dhe për vendim-marrjet e 

palëve të interesuara. 

Qendra Kombëtare e Biznesit ka bllokuar njoftimet e shoqërisë KESH sha, në regjistrin e 

shoqërive. Si pasoje në ekstraktin e shoqërisë nuk pasqyrohen ndryshimet e bëra në statut, etj. 

Veprimet sa më sipër janë në kundërshtim me Ligjin nr.9901, date 14.04.2008  "Për 

Tregtarët dhe shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, Neni 135, pika 3, Neni 154, pika 1, Neni 158, 

Neni 167, si dhe Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 11, 23. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7, faqe 88-99, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

14.1 Rekomandimi:Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë të merren masa 

që në të ardhmen, pasqyrat financiare të hartohen, të depozitohen, të aprovohen brenda 

afateve ligjore, duke mundësuar vlerësimin e gjendjes financiare të shoqërisë, vlerësimin e 

performancës ekonomike lidhur me vendim-marrjet që duhet të marrin palët e interesuara, si 

asambleja e ortakëve, institute kredi dhënie etj. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

15. Gjetje nga auditimi:-Nga auditimi i regjistrave të aktiveve të blera u konstatua se në 

emërtimet me të cilat regjistroheshin në kontabilitet,mungonin përshkrimet e aktiveve si 

marka,data e daljes nё përdorim, data e skadencës, vlera e shpenzimeve kapitale tё 
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mëpasshme qё sjellin rritje tё vlerës sё aktivit, vendndodhja, personi përgjegjës, vlera e 

akumuluar e amortizimit, koha e shërbimeve tё mirëmbajtjes, vlera e akumuluar e 

shpenzimeve tё mirëmbajtjes, data e daljes nga pronësia. 

Sa më sipër është në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 30. 

Mos regjistrimi i saktë dhe jo i plotë, vështirëson identifikimin në periudhat e mëpasshme për 

inventarizimet periodike. 

Ekzistenca dhe gjendja në të cilën ndodhen aktivet fizike është një pjesë e rëndësishme në 

vlerësimin e riskut për arritjen e objektivave të shoqërisë dhe vazhdimësinë e saj. Mos 

plotësimi i regjistrit të aktiveve sjell risk i lartë për shpërdorime materiale të pasurisë së 

shoqërisë, si humbje, vjedhje, shkatërrime dhe mos përditësim i aktiveve që ka në 

dispozicion. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

15.1 Rekomandimi: Administratori i shoqërisë, dhe Nëpunësi Zbatues duhet të marrin masa 

për kryerjen e inventarizimeve vjetore të aktiveve fizike të shoqërisë, si dhe për plotësimin e 

regjistrit të aktiveve që shoqëria  zotëron me të gjitha kërkesat e formatit të aprovuar për të 

ulur riskun e shpërdorimeve materiale të pasurisë së shoqërisë dhe mirë menaxhimin e tyre. 

 

Në vijimësi 

 

16. Gjetje nga auditimi: KESH sh.a. nuk ka kryer inventarizimin e plotë të aktiveve dhe 

vlerësimin e detyrimeve dhe të drejtave për periudhat 2021 e 2022 për verifikimin e 

ekzistencës fizike si dhe vlerësimin e gjendjes së tyre. Ekzistenca dhe gjendja në të cilën 

ndodhen aktivet është një pjesë e rëndësishme në vlerësimin e riskut për arritjen e objektivave 

të shoqërisë dhe vazhdimësinë e saj.  

Këto veprime janë bërë në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018, datë 10.05.2018, i ndryshuar, 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 15,  “Inventari i aktiveve dhe detyrimeve” 

pika 1dhe pika 74 e Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, date 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

16.1 Rekomandimi:Administratori i shoqërisë, dhe Nëpunësi Zbatues të marrin masa për 

kryerjen e inventarizimit të plotë aktiveve dhe vlerësimin e detyrimeve, të drejtave për 

periudhat, 2021 e 2022 duke kryer verifikimin e ekzistencës fizike si dhe vlerësimin e 

gjendjes së tyre, për të ulur riskun e zvogëlimit të aseteve së shoqërisë dhe mirë menaxhimin 

e tyre. 

Në vijimësi 

 

17. Gjetje nga auditimi:Në raportet e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë dhe dokumenteve 

shpjegues, mungonte deklarata e miradministrimit të shoqërisë, praktikat e ndjekura prej saj 

si dhe profili i administratorëve dhe anëtarëve të këshillave ku shpjegohen elementët dhe 

faktet që i kualifikojnë për kryerjen e detyrave të caktuara nga shoqëria. Mungesa e 

deklaratave, raporteve të ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë zvogëlojnë transparencën e 

menaxhimit të shoqërisë. 

Veprimet sa më sipër janë në kundërshtim me nenin 134, pika 2, të ligjit Nr.9901, datë 

14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar,. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

17.1. Rekomandimi:Administratori i shoqërisë të marrë masa për plotësimin e deklaratave të 
mirëadministrimit të shoqërisë, praktikat e ndjekura prej saj si dhe publikimin e profileve të 
administratorit dhe anëtarëve të këshillave ku shpjegohen elementët dhe faktet që i 
kualifikojnë për kryerjen e detyrave të caktuara nga shoqëria, për të rritur transparencën e 
menaxhimit të shoqërisë. 
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Në vijimësi 

18. Gjetje nga auditimi: Në shënimet shpjeguese nga drejtimi i shoqërisë nuk janë paraqitur 

informacione sqaruese lidhur me vlerësimet dhe arsyet e përcaktimit të jetës së dobishme së 

AAM-ve, pra për normat e amortizimit të aplikuara në pasqyrat financiare të periudhës 

ushtrimore në kundërshtim me pikat 75 të Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit 16, 

Aktivet Afatgjata Materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje). 

-Në lidhje me përllogaritjen e shpenzimeve të amortizimit, shoqëria përdor norma 

menaxheriale si dhe normat fiskale, duke paraqitur diferencën në shpenzimet e pazbritshme, 

të rezultatit të periudhës ushtrimore. 

-Shoqëria nuk ka shqyrtuar në fund të periudhës ushtrimore vlerën e mbetur dhe jetën e 

dobishme të AAM-ve me vlera materiale të cilat ndikojnë në rezultatin e shoqërisë. 

Duke mos përdorur norma menaxheriale të mire argumentuara nga specialistët përkatës dhe 

duke mos e përcaktuar me fleksibilitet jetëgjatësinë e aktiveve, duke vlerësuar dhe zhvillimin 

e teknologjisë, shoqëria rrezikon të mos kryej me sukses planifikimin në avancë për 

zëvendësimin e aktiveve që janë në përfundim të ciklit të jetës së tyre. 

Veprimet sa më sipër janë në kundërshtim me pikën 51 dhe 75, të SNK 16, si dhe me pikën 

23, shkronja d, e Udhëzimit nr. 30, datë 27.11.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, i ndryshuar.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8, 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

18.1 Rekomandimi:Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë të merren masa 

për vlerësimin e jetëgjatësisë së aktiveve, duke përdorur fleksibilitet dhe relacione të mirë 

argumentuara nga specialistët përkatës, për klasa specifike të aktiveve dhe jo të përgjithshme, 

për planifikimin në kohë të zëvendësimit të aktiveve që janë në përfundim të ciklit të jetës së 

tyre. 

Në vijimësi 

 

19. Gjetje nga auditimi: Situata e llogarive të pagueshme është përkeqësuar gjatë periudhës 

2022, duke u thelluar në vlerën 13,158,133,277 lekë, në zërin e furnitorëve për energji 

elektrike. Rritja e kësaj diference ka ardhur si pasojë e  blerjeve për energji elektrike që 

KESH ka kryer në treg me çmimet e bursës dhe i’a ka shitur Furnizuesit të Shërbimit 

Universal me tarifat e miratuara nga ERRE, duke absorbuar diferencën e çmimit. 

Në tetor të vitit 2021, me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 584, date 08.10.2021, u 

shpall gjendja e emergjencës në furnizimin me energji elektrike. Këshilli i Ministrave 

nëpërmjet VKM nr.757 datë 09.12.2021, për ndryshimin e VKM Nr. 620/2021, ngarkoi 

KESH sh.a., me detyrimin për të furnizuar FSHU me të gjithë sasinë e nevojshme, për 

qëllime të plotësimit të kërkesës së plotë të saj.  

Nëpërmjet shkresës Nr. 471 Prot, shoqëria KESH sh.a. i ka kërkuar MFE dhe MIE për 

nevojën për mbështetje buxhetore për veprimtarinë që kjo shoqëri po ushtron me qëllim 

përmbushjen e detyrimit për shërbim publik të ngarkuar. Kjo mbështetje e kërkuar është 

alokuar për shoqërinë nga ana e Ministrisë së financave dhe Ekonomisë nëpërmjet një Huaje 

Buxhetore në vlerën totale të rreth 68 Mln Euro, në muajin mars 2022. Ndërkohë për 

përmbushjen e detyrimit sipas VKM Nr. 620/2021 e ndryshuar , KESH sh.a. kishte filluar 

blerjen e energjisë që në muajin Janar 2022, pa ndryshuar çmimet e shitjes së energjisë në 

përmbushje të Detyrimit për shërbim publik.  

Nëpërmjet Aktit Normativ Nr. 3, datë 12.03.2022, miratuar me Ligjin Nr. 31/2022, për 

sektorin e energjisë elektrike, konkretisht neni 3, pika 3, në buxhetin e vitit 2022 është shtuar  

“Fondi prej 20,000 milionë lekësh për mbështetjen e sektorit energjetik përdoret me vendime 

të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për energjinë dhe ministrit 

përgjegjës për financat.”. 

Shoqëria KESH sh.a. bazuar në rezultatet e periudhës dhe pritshmërinë e periudhës vijuese, 

me shkresë Nr. 2902 Prot., date 15.06.2022, ka kërkuar më MFE mbështetje financiare. Nga 

ana e Këshillit të Ministrave me Vendim nr. 498/2022, u miratua mbështetje e sektorit 
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energjetik me vlerën 8 mld Lekë. Në vijim nga ana e Asamblesë së Aksionarit të KESH sh.a. 

u realizua nëpërmjet Vendimit Nr. 5875, date 01.08.2022, zmadhimi i kapitalit në vlerën e 5 

Mld Lekë, sipas VKM Nr. 498/2022, me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 603, datë 

14.09.2022, u miratua mbështetje e dytë e sektorit energjetik, me vlerën 8 Mld lekë, me 

Vendimin nr. 7447, datë 05.10.2022, miratoi zmadhimin e kapitalit për shoqërinë në vlerën 8 

Mld Lekë. Injektimi i fundit i mbështetjes për sektorin energjetik u realizua nëpërmjet 

Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 875, datë 27.12.2022, në vlerën prej 4 Mld Lekë. Në 

vendimin nr. 5875 datë 01.08.2022, Asambleja e Ortakëve ka miratuar zmadhimin e kapitalit 

në vlerën 8,000,000,000 lekë, duke e rritur kapitalin themeltar të shoqërisë në vlerën 

28,162,798,762  lekë. Me vendimin nr. 7447 datë 05.10.2022, Asambleja e Ortakëve ka 

miratuar zmadhimin e kapitalit në vlerën 8,000,000,000 lekë, duke e rritur kapitalin themeltar 

të shoqërisë në vlerën  36,162,798,762  lekë. 

Me vendimin nr. 10254 datë 30.12.2022, Asambleja e Ortakëve ka miratuar zmadhimin e 

kapitalit në vlerën 8,000,000,000 lekë, duke e rritur kapitalin themeltar të shoqërisë në vlerën  

40,162,798,762  lekë. 

Veprimet e ndërmarra nga Këshilli i Ministrave duke zmadhuar kapitalin themeltar, janë 

kryer për të rritur stabilitetin financiar të shoqërisë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

19.1 Rekomandimi:Strukturat drejtuese të shoqërisë duhet të marrin masa në përmirësimin e 

situatës debitore të shoqërisë duke rritur të ardhurat kryesore, mbledhjen e llogarive të 

pagueshme nga klientët, uljen e kostove, negocimin e kushteve më të mira me institucionet e 

kreditit si dhe shtimin e kapitalit të shoqërisë. 

Në vijimësi 

 
20. Gjetje nga auditimi:Më datë 27.05.2019, administratori i KESH sha, i përfaqësuar nga 
A. G ka lidhur kontratën me “V” sha, me nr. 1985/4 Prot., për një periudhë 2 vjeçare, duke 
marrë përsipër pagesën minimalisht të vlerës 256,200 lekë, ku përfshihen 74 numra me 
shërbim të telefonisë dhe internet dhe 50 numra për shërbimin e GPS. 
Më datë 20.06.2019, administratori i shoqërisë B. B, ka nxjerrë urdhrin nr. 52, “Për pajisjen 

me numër telefoni celular të punonjësve të strukturave të KESH dhe pagesën e faturave 

tatimore të operatorit të telefonisë së kontraktuar”. Në listën e aprovuar përveç drejtuesve ka 

shefa sektori si dhe specialistë, që nuk justifikojnë mbulimin e shpenzimeve nga shoqëria. 

Mos kryerja e procedurave të prokurimit zvogëlon ekonomicitetin e menaxhimit të fondeve të 

shoqërisë. Lidhja e kontratës është kryer në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2,  neni 4, “Fusha e zbatimit”,si dhe VKM 

nr. 864, datë 23.7.2010“Për pajisjen me numër telefoni celular tё personave juridikë publik”, 

i ndryshuar,  

Lidhja e kontratës së shërbimit është kryer pa zhvilluar procedura prokurimi, në kundërshtim 

me Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

20.1 Rekomandimi:AK duhet të tregojë kujdesin e duhur për realizimin dhe menaxhimin e 

procedurave të prokurimit si dhe të marrë masa për trajnimin e punonjësve që kryejnë 

procedurat e prokurimit, duke ndikuar në rritjen e kapaciteteve të brendshme për menaxhimin 

e fondeve publike me efikasitet dhe ekonomicitet. 

Në vijimësi 

 

21. Gjetje nga auditimi: -Nga verifikimi i pagesave të furnitorëve u konstatua se nga 

Departamenti Ekonomik dhe i Financës nuk është ngritur një sistem i monitorimit të afateve 

të skadencave të detyrimeve të pagueshme, për të garantuar pagesën e të gjithë kreditorëve në 

kohë si dhe për të dokumentuar që pagesat kryhen sipas skadencave kronologjike. 

Mos monitorimi në kohë i detyrimeve të pagueshme rrit riskun për krijimin e penaliteteve 

ndaj shoqërisë. 

Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 12 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për 
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menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

21.1 Rekomandimi: Nga administratori i shoqërisë të merren masa për hartimin e një sistemi 

të monitorimit të afateve të skadencave të detyrimeve të pagueshme, për të garantuar pagesën 

e të gjithë kreditorëve në kohë. Ky sistem do të shërbej për uljen e riskut të shoqërisë për 

krijimin e penaliteteve për mos pagesa në afat. 

Në vijimësi 

22. Gjetje nga auditimi: -Në procesin e dokumentimit të shpenzimeve për karburant, u 
konstatua mungesa e ngritjes së sistemeve të kontrollit, ndarjes së përgjegjësive si dhe 
verifikimeve. Shpërndarja e sasive të karburantit kryhej me karta elektronike dhe sasitë e 
përshkuara verifikoheshin me sistemin GPS nga Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, por 
grupit të auditimit nuk iu vunë në dispozicion rregullore, urdhra të titullarëve, etj, në lidhje 
me organizimin e logjistikës së menaxhimit të mjeteve të shoqërisë, shpërndarjes së 
karburantit si dhe sistemeve të kontrolleve dhe verifikimeve përkatëse.  Mungesa e sistemeve 
të kontrollit rrit riskun e zvogëlimit të aktiveve të shoqërisë. 
Këto veprime janë në kundërshtim me pikat 35, 45 të Udhëzimit nr.30, datë 27.11.2011, “Për 
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 
 (Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 
22.1 Rekomandimi:Administratori i shoqërisë dhe Nëpunësi Zbatues të marrin masa për 
hartimin e rregullores së procedurave të menaxhimit të shpenzimeve për karburant, ngritjen e 
sistemeve të kontrollit, verifikimeve përkatëse dhe urdhrat e delegimit të përgjegjësive 
menaxheriale. 

Në vijimësi 

 

23. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me procedurat e prokurimit me vlerë të vogël në 

periudhën 2022, u konstatua se për shërbimin e vendosjes së linjave të fibrave optike është 

bërë copëzimi i fondit të kontraktuar. Më datë 27.05.2022 është hapur procedura për Fibër 

Optike, HEC Vau i Dejës-Rragam, me vlerë 400,000 lekë pa tvsh dhe me datë 27.05.2022, 

procedurën për “Shërbimi i lidhjes backup Data të Kesh sh.a. me OST sha.” me vlerë 700,000 

lekë pa tvsh. Në të dyja procedurat e mësipërme megjithëse emërimet e objektit të 

prokurimeve janë të ndryshëm në thelb kërkesa është e njëjtë, pra ofrimi i fijeve optike të 

pandërprera me të njëjtat specifikime teknike për lidhjen e serverëve. 

Ndarja e fondit limit dhe përdorimi i procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, ul 

ekonomicitetin, efektivitetin dhe eficiencën e menaxhimit të fondeve të shoqërisë. 

Sa më sipër është në kundërshtim me Udhëzimin nr. 05, datë 25.06.2021, pika 5 ku citohet: 

“Autoriteti kontraktor nuk është i detyruar të prokurojë njëherësh të gjithë sasinë e mallrave, 

shërbimeve apo punëve për plotësimin e nevojave të veta. Autoriteti kontraktor mund të 

realizojë disa procedura prokurimit me vlerë të vogël gjatë vitit kalendarik, në varësi të 

nevojave dhe mundësive të tij, por vlera e përllogaritur në total e këtyre procedurave për të 

njëjtin mall/shërbim/punë ose grup mallrash/shërbimesh/punësh, nuk duhet të jetë më e 

madhe se 1.000.000 lekë në vit. ” 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8, faqe 100-111, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

23.1 Rekomandimi:AK duhet të marrë masa për trajnimin e punonjësve që kryejnë 

procedurat e prokurimit, duke ndikuar në rritjen e kapaciteteve të brendshme. Komisioni i 

blerjeve me vlera të vogla në zhvillimin e procedurave duhet të vlerësojë pjesën thelbësore të 

shërbimit të kërkuar, për menaxhimin e fondeve publike me efikasitet dhe ekonomicitet. 

Në vijimësi 

 

24. Gjetje nga auditimi:Administratori i KESH sha nuk ka dërguar informacion (Planin e 

Masave) mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i KLSH-së, brenda 

afatit 20 ditor. 
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Në kundërshtim me Ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit”, neni 30, pika 2, nga KESH sha nuk është raportuar me shkrim për zbatimin 

e rekomandimeve të lëna, brenda 6 muajve nga dërgimi i shkresës së KLSH-së. 

KESH sha nuk i ka trajtuar me korrektësi rekomandimet e lëna nga auditimi i KLSH dhe në 

lidhje me to ka zbatuar si më poshtë vijon: 

-Janë rekomanduar 20 masa organizative, nga të cilat nuk janë zbatuar 9 masa, janë në proces 

realizimi 3 masa dhe 8 masa janë zbatuar. 

-Janë rekomanduar 9 masa për shpërblim dëmi, në vlerën 63,223,634 lekë, nga të cilat 8 masa 

janë në proces zbatimi dhe 1 masa nuk është zbatuar,  

-Janë rekomanduar 14 masa për shpenzime jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, 

eficiencës dhe efektivitetit, nga të cilat janë në proces realizimi 10 masa, 2 masa janë zbatuar 

dhe 2 masa nuk janë zbatuar. 

-Janë rekomanduar 4 masa të ardhura të munguara, 4 masa janë në proces realizimi. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe 14-15, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

24.1. Rekomandimi: KESH sha, të marri masa për zbatimin dhe realizimin e plotë të 

rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme të KLSH-së, të cilat kanë rezultuar të 

pazbatuara, si më poshtë: 

-Masa organizative nr. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 8.1, 10.1, 11.1, 12.1 dhe 13.1. 

- Masa shpërblim dëmi nr. 8.1. 

-Masa për eliminimin e efekteve negative nr. 12.1 dhe 13.1 

Në vijimësi 

 

25. Gjetje nga auditimi:Marrja me qira për qëllim parkimi të automjeteve, e truallit me 

sipërfaqe 360 m2 në oborrin përpara selisë qendrore të KESH sh.a, është bërë pa marrë 

aprovimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë, në kundërshtim me Statutine shoqërisë KESH 

SHA, Paragrafi VI, neni 11, pika 11.1. 

Nga auditimi i procedurave të qirave për ambient për zyrë në qytetin e Shkodrës, me 

sipërfaqe 60 m2, për instalimin e antenës telefonike “V” sh.a me sipërfaqe 20 m2 dhe 

shërbimin ndaj punonjësve të HEC Fierzë të objektit “mensë” me sipërfaqe 79 m2, rezulton 

se KESH SHA nuk ka ndjekur ndonjë procedurë të hapur apo me buletine në gazetat 

kombëtare apo mediat e shkruara, për ofrimin e ambienteve sa më të përshtatshme dhe me 

çmim konkurrues, por është nisur dhe ka vazhduar procedurat me propozimet e ardhura nga 

njësitë respektive sipas rretheve, më tej ka ndjekur një procedurë negocimi çmimi, 

sipërfaqeje, kushtet e duhura, etj. 

-Sa i takon negocimit, grupit të auditimit nuk i janë vendosur në dispozicion dokumente 

justifikuese. Po ashtu nuk ka rezultuar dokumentacion lidhur me personat përgjegjës për 

mbikëqyrjen e kontratave të qerasë. 

-Lidhja e kontratave të qerasë sa më sipër rezulton të jetë kryer në kundërshtim me: 

1. Germën b), pika 1. kapitulli II i V.K.M nr. 54, datë 5.2.2014 "Për përcaktimin e kritereve, 

procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore" ku përcaktohet që:  

1.Institucioni shtetëror, ndërmarrja apo shoqëria shtetërore, që ka në administrim objektin që 

do  të jepet me qira ose enfiteozë, për të gjitha rastet, përgatit dokumentacionin si mëposhtë 

vijon:  

b) vendimin e organit drejtues të institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo shoqërisë shtetërore 

(Këshilli Mbikëqyrës, Këshilli Drejtues, Bordi Drejtuesetj.). 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6, faqe 86-87, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

25.1. Rekomandimi: Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i KESH SHA të marrin masat 

për miratimin paraprak të angazhimeve për krijimin e detyrimeve financiare me qëllim 

përdorimin ligjor, ekonomik, efikas, dhe efektiv të burimeve të veta, që jepen me qira si edhe 

objekteve private, të cilat merren me qira. 

Në vijimësi 
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26. Gjetja nga auditimi: Në kontratën “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes 

veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman” të lidhur midis Autoritetit 

Kontraktor KESH dhe Operatorit Ekonomik “S” sh.p.kme Nr.4100/8Prot. datë 17.03.2021, 

nga  dokumentacioni i vendosur në dispozicion nuk konstatohen gjurmë që nga e 

sipërmarrësit dhe mbikëqyrësi të punimeve të jetë dorëzuar dosja teknike pas përfundimit të 

punimeve dhe më pas kryerjen e kolaudimit të punimeve. Gjithashtu konstatohet se 

kolaudimi i punimeve nuk është kryer dhe objekti nuk është marrë në dorëzim nga ana e 

investitorit. Pas kolaudimit të punimeve fillon dhe afati i garancisë së tyre sipas kushteve të 

përcaktuara në kontratë por moskryerja e kolaudimit mund të krijoj mosmarrëveshje me 

sipërmarrësin për afatin e garancisë së punimeve të përcaktuar në kontratë. Gjithashtu nuk 

gjenden gjurmë shkresore që mbikëqyrësi i punimeve dhe ndjekësi i kontratës si personi 

përgjegjës nga ana e AK të kenë kërkuar nga ana e tyre arsyet e mosparaqitjes të dosjes 

teknike nga ana e sipërmarrësit dhe kolaudimin e punimeve. Mos dorëzimi i dosjes teknike 

dhe kolaudimi i punimeve është në kundërshtim me nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr.3, datë 

15.2.2021 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar,  Kreu I, 

pika 15.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

26.1 Rekomandimi: KESH në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve të kryej 

verifikimin e dokumentacionit teknik, volumet e punimeve si dhe gjendjen e investimit dhe të 

kryej kolaudimin duke shmangur mosmarrëveshjet me sipërmarrësin e punimeve që mund të 

dalin nga tejkalimi i afateve të tij. 

Menjëherë 

 

27. Gjetje nga auditimi: Shoqëria “A” SHPK, ka paraqitur shkresën nr. 4729 prot., datë 

25.05.2023 “Kthim përgjigje shkresës së KESH SHA nr. 2222 prot., datë 04.05.2023”. Në 

këtë shkresë citohet se projekti i hartuar nga ana e tyre i është nënshtruar oponencës teknike, 

nga ku janë sqaruar edhe mospërputhjet e çmimeve të disa zërave të punimeve me manualet 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit, të përcaktuara në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit të KLSH. 

Pretendohet se nga tenderi i zhvilluar, oferta e shpallur fituese është me vlerë 21,066,523 lekë 

më e vogël se fondi limit, pasojë e të cilit eliminohet efekti i mundshëm nga përllogaritja e 

gabuar e fondit limit. 

Pavarësisht pretendimit të paraqitur se mospërputhjet për disa zëra të punimeve janë sqaruar 

në dokumentacionin e oponencës teknike, nga ana e grupit të auditimit u auditua 

dokumentacioni teknik në sistemin elektronik të prokurimeve, i cili u krahasua me 

përshkrimet në pretendimet e paraqitura, nga ku rezultoi se: 

-Për zërin 3.338/An “Gabion me rrjetë teli të zinkuar gurë kave “1 x 2 x 0.5 m”, analiza e 

çmimit është e argumentuar me rritjen përkatëse.  

- Në lidhje me zërin 3.837/An “Rrethimi i kishës me kolona b/a +rrjetë teli zinkato”, analiza e 

çmimit është e argumentuar me rritjen përkatëse. 

- Në lidhje me zërin 3.248/An “Struktura monolite betoni me çakull C 30/37, për platin e 

ankorimit”, në manual paraqitet çmimi 15,386 lekë/m3, ndërsa çmimi i aplikuar është 17,715 

lekë/m3. Diferenca e trajtuar në fondin limit për këtë zë punimi është me vlerë 39,593 lekë. 

Rritja e çmimit argumentohet me faktin se në manual është parashikuar realizimi i betonit në 

objekt, ndërsa analiza e hartuar i përket realizimit të betonit në nyje betoni dhe çmimi i 

betonit 30/37 është nxjerrë si mesatare e dy klasave C 25/30 dhe C 37/45. Nga auditimi 

rezulton se nuk argumentohet nevoja për ndryshimin e teknologjisë së prodhimit të betonit. 

Konstatohet se diferenca e pa argumentuar në fondin limit të hartuar nga Projektuesi Shoqëria 

“A.4” SHPK, është 39,593 lekë. 

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 10, faqe 113-116, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 
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27.1. Rekomandimi: KESH SHA të marrë masa për shqyrtimin me korrektësi të 

dokumentacionit që paraqitet nga shoqëritë e kontraktuara për realizimin e projekt 

preventivave, si për sa i takon përllogaritjes së vlerës së preventivit, vlerë e cila aplikohet për 

përllogaritjen e fondit limit, ashtu dhe sa i takon, specifikimeve teknike, apo kritereve të 

veçanta. 

Në vijimësi 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI. 

 

1. Gjetje nga Auditimi: Në kontratën “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes 

veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman” të lidhur midis Autoritetit 

Kontraktor KESH dhe Operatorit Ekonomik “S” sh.p.k me Nr.4100/8Prot. datë 17.03.2021 

në projekt-preventiv është parashikuar një platformë e cila do të bëjë të mundur pritjen e 

materialeve duke shmangur mbushjen e basenit gjatë kryerjes së punimeve të kësaj kontrate 

dhe në të ardhmen. Referuar detajeve të projektit kjo platformë në sipërfaqen e saj duhet të 

mbulohet me binarë druri 10x10 për amortizimin e goditjeve. Nga vizita në terren, 

konstatohet se në një pjesë të saj kjo platformë nuk është e mbuluar me binarët e drutit. 

Gjithashtu platforma nuk është e ankoruar në afërsi të skarpatit për të kryer funksionin e saj 

pas përfundimit të projektit. Në preventivin fillestar dhe në ofertën e paraqitur nga kontraktori 

vlera e platformës është lump sum dhe nuk është e detajuar për çdo pjesë përbërëse të saj 

sipas detajeve të projektit. Vlera totale e saj është 20,000,000 lekë pa TVSH. Nisur nga fakti 

që platforma nuk është realizuar sipas specifikimeve të kërkuara dhe nga dokumentacioni i 

paraqitur nuk mund të vlerësohet vlera e detajeve të pa realizuara, e kështu vlera e saj prej 

20,000,000 lekë pa TVSH konsiderohet dëm ekonomik në buxhetin e shtetit dhe të shoqërisë 

deri në këtë fazë të auditimit. Bazuar në Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7, Udhëzimi nr. 2, datë 

13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika 8.1, Udhëzimin nr. 3 datë 

15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me 

Udhëzimin Nr. 1, datë 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3; - Kontratën e 

shërbimit Nr.2753/4Prot. datë 23.06.2021 me objekt: “Mbikëqyrje e punimeve për mbrojtjen 

e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman”, Neni 7 

“Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit”.(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, 

të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

1.1 Rekomandimi:KESH në bashkëpunim me mbikëqyrësin e punimeve të marri masa, për 

plotësimin e platformës pluskuese me pjesët përbërëse sipas projektit, konkretisht binarët e 

drurit. Në rast se plotësimi i saj nuk realizohet vlera prej 20,000,000 lekë pa TVSH të 

konsiderohet dëm ekonomik në buxhetin e shtetit dhe të arkëtohet, duke ndjekur të gjitha 

procedurat nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, nga OE “S” sh.p.k 

sipas kontratës së lidhur me Nr.4100/8Prot. datë 17.03.2021për realizimin e punimeve civile. 

Menjëherë 
 

2. Gjetje nga auditimi: Fondi limit sipas procedurës “Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga 

çarja e shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i rrëshqitjes së koluvioneve mbi rrugën e digës 

HEC Koman”, është përllogaritur me vlerë 369,639,401 lekë. Fondi për këtë investim është 

akorduar sipas shkresës së drejtorisë ekonomike pranë KESH, nr. 1462/2 prot., datë 

02.03.2021. Për përllogaritjen e fondit limit, janë aplikuar ku ka qenë e mundur çmimet e 

manualeve, për zëra të tjerë është aplikuar studimi i tregut. 

Nga verifikimi çmimit të ofertës së paraqitur nga BOE “S& S” SHPK, rezulton se pajisjet me 

vlerë 5,356,510 lekë, megjithëse zë i ndarë, janë përfshirë në përllogaritjen e vlerës së 

kontratës me TVSH. Vlera e kontratës me TVSH është përcaktuar në shumën 395,748,714 

lekë, ndërkohë që duhet të llogaritej me vlerë 394,677,412 lekë. Vlera e TVSH e përcaktuar 

më tepër është me vlerë 1,071,302 lekë. Preventivi i përfshirë në tender është përcaktuar me 

këtë strukturë, e cila është ndjekur nga ana e ofertuesve.  
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Bazuar në Situacionin Përfundimtar të Punimeve, vlera e TVSH likuiduar kontraktorit është 

65,958,119 lekë, ndërkohë që duhet të ishte 64,886,817 Lekë. Vlera 1,071,302 lekë 

(65,958,119 lekë - 64,886,817 lekë), konsiderohet si shpenzim i pa justifikuar, për të cilin 

kërkohen rregullimet përkatëse, para pagesë së garancisë së objektit. Veprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me Udhëzimin e KM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe 

strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika A “Shpenzimet për materialet”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

2.1. Rekomandimi: KESH SHA të marrë masa për rillogaritjen e vlerës së TVSH dhe 

zbritjen e vlerës 1,071,302 lekë, për kontratën “Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e 

shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i rrëshqitjes së koluvioneve mbi rrugën e digës HEC 

Koman”, përllogaritur më tepër, si pasojë e mos klasifikimit të pajisjeve pa TVSH. 

 

Brenda periudhës së garancisë së kontratës. 

 

3. Gjetje nga Auditimi: Në objektin “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes 

veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman” sipas kontratës të lidhur midis 

Autoritetit Kontraktor KESH dhe Operatorit Ekonomik “S” sh.pme Nr.4100/8Prot. datë 

17.03.2021 në lidhje me zbatimin e punimeveme vlerë 629,617,663.81 lekë me TVSH me 

afat përfundimi të punimeve 5 muaj nga data dorëzimit të sheshit të ndërtimit, dhe zgjatje 

afati me Amendim Kontrate Nr.1 me Nr.313/1Prot. datë 20.01.2022, Amendim Kontrate 

Nr.2, Nr.139/7Prot. datë 21.04.2022 dhe shkresës Nr.139/34Prot. datë 17.06.2022 ka miratuar 

zgjatjen e afatit të përfundimit të punimeve deri më datë 15.10.2022, sipas dokumentacionit 

të dosjes teknike dhe vizitës në terren të përfaqësuesve shtetërorë të KLSH në prezencë të 

përfaqësuesit të mbikëqyrësit (supervizori i punimeve) rezultuan se janë përfshirë në librezat 

e masave dhe vizatimet sipas faktit volume pune të pakryera, për 3 (tre) zëra punimesh në 

shumën 410,158 lekë pa TVSHe cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

shoqërisë. Sa më sipër është vepruar në kundërshtim me; Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 

“Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7, 

Udhëzimi nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika 8.1, 

Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, 

i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 1, datë 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3; - 

Kontratën e shërbimit Nr.2753/4Prot. datë 23.06.2021 me objekt: “Mbikëqyrje e punimeve 

për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC 

Koman”, Neni 7 “Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

3.1 Rekomandimi: KESH të marri masa duke ndjekur të gjitha procedurat nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, për arkëtimin e shumës 410,158 Lekë pa 

TVSH, nga OE “S” sh.p.k për zëra punimesh të pa kryera sipas kontratës së lidhur me 

Nr.4100/8Prot. datë 17.03.2021 “Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së 

marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman” vlerë e cila përbën dëm ekonomik për 

buxhetin e shtetit. 

Menjëherë 
 

4. Gjetje nga Auditimi Në objektin “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit në HEC Koman” 

sipas kontratës të lidhur midis Autoritetit Kontraktor KESH dhe Operatorit Ekonomik “C” 

sh.pme Nr.1258/8 Prot. datë 28.05.2021 në lidhje me zbatimin e punimeveme vlerë 

143,194,853 lekë me TVSH me afat përfundimi të punimeve 6 muaj nga data dorëzimit të 

sheshit të ndërtimit, dhe zgjatje afati me Amendim Kontrate nr.1, Nr.634/5Prot. datë 

25.02.2022, sipas dokumentacionit të dosjes teknike dhe vizitës në terren të përfaqësuesve 

shtetërorë të KLSH në prezencë të përfaqësuesit të mbikëqyrësit (supervizori i punimeve) 

rezultuan se janë përfshirë në librezat e masave volume pune të pa kryera në fakt për 2 (dy) 

zëra punimesh në shumën 268,113 lekë pa TVSHe cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të shtetit dhe shoqërisë. Sa më sipër është vepruar në kundërshtim me; Ligjin nr. 8402, datë 
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10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, 

neni 7, Udhëzimi nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu II, 

Pika 8.1, Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar me Udhëzimin Nr. 1, datë 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 

3.3;- Kontratën e shërbimit Nr.3257/3Prot. datë 02.07.2021. me objekt: “Mbikëqyrje e 

punimeve për rehabilitimin e ndërtesës së centralit HEC Koman”,Neni 7 “Detyrimet e 

Përgjithshme të Kontraktuesit”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

4.1 Rekomandimi:KESH të marri masa duke ndjekur të gjitha procedurat nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, për arkëtimin e shumës 268,113 Lekë pa 

TVSH, nga OE “C” sh.p.k për zëra punimesh të pa kryera sipas kontratës së lidhur me 

Nr.1258/8 Prot. datë 28.05.2021 “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit në HEC Koman” vlerë 

e cila përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi.Nga verifikimi i disa zërave të punimeve në objekt, sipas kontratës 

“Mbrojtjen e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to. Mbrojtja dhe sistemimi nga 

rrëshqitja e koluvioneve në HEC Koman”, u konstatua se sipas zërit “Masa mbrojtëse 

inxhinierike-Zona B”, “Muret gabion” është certifikuar sasina 210 m3, ndërsa sipas faktit në 

terren rezulton e realizuar sasia 147.5 m3. Sasia 52.5 m3 është certifikuar më tepër. Vlera 

231,000 lekë (52.5 m3 x 4,400 lekë/m3), është përfituar padrejtësisht nga BOE “S& S” dhe 

përbën dëm ekonomik. Veprimi i mësipërm është në kundërshtim me Udhëzimin e KM nr. 2, 

datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu III, pika 4. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

5.1. Rekomandimi: KESH SHA, të nxjerrë aktet administrative përkatëse dhe të kërkojë në 

rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit 231,000 

lekë, nga BOE “S& S”, për punime të certifikuara, por të pa realizuara. 

 

Menjëherë 

 

 

C. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

1. Gjetje nga auditimi:KESH SHA ka shkëmbyer energji elektrike me Kompaninë “N E” 

SHPK, sipas marrëveshjes së nënshkruar me nr. 2350/1 ptot., datë 04.05.2021.Deri me datë 

31.12.2022, gjendja e shkëmbimit të energjisë elektrike paraqitet në dhënie sasia 149442 

MẆh, ndërsa në marrje sasia 132002 MẆh, me një diferencë në shumën 17440 MẆh. Për 

vitin 2022, nga Shoqëria “N E”, është marrë sasia 2546 MẆh, nga e cila sasia 2398 MẆh 

është marrë me datë 01.04.2022. Brenda kësaj dite, sasia më e madhe e energjisë në shumën 

2278 MẆh, është marrë në periudhë jo piku, ku çmimi i energjisë në bursë është shumë i 

ulët. 

Bazuar në të dhënat në dispozicion, KESH SHA për vitin 2022, ka blerë energji elektrike në 

sasinë 1,460,437 MẆh, me çmim mesatar nga 209.6 Euro/MẆh deri në 482.2 Euro/MẆh. 

Diferenca në sasinë 17440 MẆh, duhet të merrej gjatë kësaj periudhe ku çmimi në bursë 

rezulton i lartë. Referuar bursës HUPX për vitin 2022, për të njëjtin profil, çmimi mesatar i 

tregtimit të energjisë elektrike ishte 271.6 Euro/MẆh. 

Referuar çmimit mesatar të blerjes së energjisë elektrike dhe çmimit të bursës për vitin 2022 

(për profile të ngjashme), si pasojë e mos marrjes së energjisë elektrike të rezervuar pranë 

Kompanisë “N E” SHPK për këtë vit, KESH SHA rezulton me humbje me vlerë 2,774,536 
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Euro [(271.6 MẆh – 115.2 MẆh) x 17740 MẆh], vlerë e cila konsiderohet efekt financiar. 

Nga ana e KESH SHA duhet të merreshin masa për tërheqjen e energjisë elektrike në 

periudhën kur çmimi në bursa është i lartë, për të shmangur shpenzimet e larta për blerje të 

saj. 

Energjia elektrike në sasinë 17440 MẆh, është tërhequr në periudhën janar-korrik 2023 

respektivisht në muajin janar 2009 MẆh, në mars 2311 MẆh, prill 3129 MẆh, maj 3827 

MẆh, qershor 3893 dhe korrik 2271 MẆh. Bazuar në çmimin e bursës për vitin 2023 (janar-

nentor), marrja e energjisë elektrike të rezervuar e thellon më tej bilancin negativ, pasi çmimi 

në bursa ka ardhur në rënie. Bazuar në të dhënat e faqes elektronikë të KESH, nga data 

01.01.2023 deri me datë 15.07.2023, nga ana e KESH është shitur energji elektrike si dhe ka 

patur kërkesa për rezervim, por në asnjë rast blerje. Marrja e energjisë së rezervuar në 

periudhën kur shitet energji elektrike dhe mos marrja e sasisë së rezervuar në periudhë kur 

blihet me çmime të larta përbën keq menaxhim të procesit të optimizimit të energjisë 

elektrike. Shkëmbi i energjisë elektrike jo në profile të njëjta, ndikon në jo optimizimin e saj, 

duke mos marrë përfitime optimale nga të tilla operacione. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarit nr. 5233/1 prot., datë 

12.06.2019 dhe Këshillit Mbikëqyrës nr. 12 prot., datë 20.10.2022, neni 4, pika 2. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7, faqe 88-99, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

1.1. Rekomandimi:KESH SHA, për kontrata shkëmbi të energjisë eletrike në të ardhmen, të 

marrë masa për përcaktimin e detajuar të shkëmbimit, duke vendosur marrjen dhe dhënien në 

profile të njëjta dhe në fasha orare të njëjta. 

Për të mbrojtur interesat e ndërsjella, në këto kontrata duhet përcaktuar edhe referenca e 

çmimit në bursa, në mënyrë që ndikimi i luhatjes së çmimit mos të ketë ndikim negativ, 

referuar periudhave në të cilat realizohet shkëmbimi. 

Në vazhdimësi 

 
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës për shërbime riparimi të 
automjeteve të shoqërisë rezultoi se KESH ka bërë pagesa ndaj Operatorit Ekonomik, “A” 
sh.p.k. Këto pagesa janë mbështetur në marrëdhënien kontraktore të lidhur mes palëve më 
datë 12.11.2018, marrëveshje kuadër me objekt “Riparimin e automjeteve” të KESH sh.a. për 
një periudhë 3 vjeçare me vlerë 161,138,520 lekë me Tvsh. Pas përfundimit të periudhës 3 
vjeçare KESH sh.a., kontrata është amenduar për pjesën e mbetur të vlerës së kontratës. Në 
procesin e dokumentimit të shpenzimeve për riparime automjetesh u konstatuan parregullsi.  
Nga nëpunësi zbatues nuk janë zbatuar veprimet që duhet të kryejnë strukturat e nëpunësit 

zbatues. Në procedurat e pagesave mungonin dokumentet justifikues të marrjes në dorëzim si 

proces verbalet e firmosura nga komisioni, certifikatat për origjinalitetin dhe cilësinë e 

pjesëve që ishin ndërruar. 

Në kontratën mes palëve është rënë dakord vetëm për një përfaqësues të KESH sh.a. për të 

nënshkruar aktin e verifikimit të kryerjes së riparimit dhe shërbimit. 

Pra dokumentacioni vërtetues që vërteton kryerjen e veprimeve ekonomike, që në këtë 

marrëveshje kuadër është akti i verifikimit të riparimit të pjesëve të këmbimit të automjeteve, 

i nënshkruar nga një përfaqësues i KESH sh.a., dhe jo nga komisioni përkatës, pa pasur 

dokumente të tjera për të vërtetuar se pjesët e zëvendësuara plotësojnë kushtet teknike të 

kërkuara në procedurë, si emri i kompanisë prodhuese të paraqitur në ofertën e OE, emërtimi 

i katalogut, numri i pjesës së këmbimit në skemën origjinal të katalogut si dhe kodi origjinal i 

pjesës së këmbimit, elementë vërtetues që pjesët e këmbimit janë origjinale sipas ofertës. 

Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 12, 16 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe me pikën 52, tëUdhëzimin nr. 30datë 

27.12.2011, i ndryshuar, “ Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, 

Deri më datë 31.12.2022, shoqëria “A” sh.p.k., i ka faturuar KESH sh.a., vlerën 156,544,680 

lekë për riparime dhe shërbime të automjeteve vlerë e cila e cila konsiderohet pa efektivitet.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 4, faqe 35-44, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 
2.1 Rekomandimi: Administratori i shoqërisë KESH sh.a., nëpërmjet strukturave 
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përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të zbatimit të kontratave për 
mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin pa efektivitet,të fondeve publike. 
Administratori i shoqërisë të marrë masa për nxjerrjen e përgjegjësive administrative, si për 
hartimin e procedurave dhe kontrolleve që verifikojnë shpenzimet e kryera për automjete. 

     Menjëherë dhe në vijimësi 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të listë pagesave për periudhën 

01.01.2021 – 31.12.2022 rezultoi se; me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Nr. 68, datë 

7.02.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së 

përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetorë”, pika 2, germa a), kjo dietë 

është caktuar deri në masën 300 lekë në vakt/ditë pune. Nga ana e Administratorit të 

Shoqërisë, Drejtorisë Juridike, Drejtorisë së Burimeve njerëzorë nuk janë marrë masat për 

reflektimin e ndryshimeve ligjorë për caktimin e dietës ushqimorë në përputhje me 

legjislacionin e sipërpërmendur, dhe paga në natyrë (dieta) për trajtim ushqimor është paguar 

në masën 500 lekë vakt/ditë pune. Ky fenomen është konstatuar edhe nga auditimet e 

mëparshme të KLSH për të cilin janë dhënë rekomandimet përkatëse të cilat përsëri 

konstatohet se nuk janë bërë reflektimet e duhura për përditësimin e legjislacionit dhe 

ndryshimet përkatëse në kontratën kolektive. Nga llogaritja e listëpagesave të periudhës 

01.01.2021 - 31.12.2022 rezulton se ky përfitim është në masën 170,018,888 lekë, nga 

102,011,333 lekë që duhej të ishte pra është paguar më tepër shuma prej 68,007,555 lekëe 

cila konsiderohet si shpenzim pa ekonomicitetpër buxhetin e shoqërisë. 

Sa më sipër bie në kundërshtim me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Nr. 68, datë 

7.2.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar 

në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”, pika 2, gërma a). 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 30-34, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

3.1. Rekomandimi:Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë, të marrin masat e 

duhura, për azhurnimin e legjislacionit, dhe të ndiqen procedurat administrative për personat 

përgjegjës, bazuar në Kodin e Punës dhe Rregulloren e brendshme të Shoqërisë. 

Administratori i Shoqërisë, Departamenti Ligjor të marrin masat e duhura dhe të kryejnë 

ndryshimet përkatëse në kontratën kolektive, duke nxjerrë aktet përkatës për mos vazhdimin 

e dietës ushqimore më tepër nga përcaktimet ligjore. 

Deri me 31.03.2024 

 

4. Gjetje nga auditimi: Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të KESH SHA nr. 6 prot, datë 

26.02.2021 “Për dhënien e shpërblimit për disa punonjës të KESH SHA, pas periudhës të 

gatishmërisë dhjetor 2020 – shkurt 2021”, është miratuar dhënia e shpërblimit në masën 

50,000 (pesëdhjetë mijë) Lekë, për disa punonjës të KESH SHA, në strukturat, si më poshtë:   

- punonjës të Departamentit të Gjenerimit, 

- punonjës të Drejtorisë së Operacioneve Tregtare. 

Duke qenë se shoqëria nuk ka një analizë të realizimit të objektivave, vlera 3,300,000 lekë, e 

akorduar për këtë shpërblim,  konsiderohet shpenzim pa ekonomicitet për buxhetin e 

shoqërisë. 

-Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të KESH SHA nr. 6295 prot, datë 29.12.2021 “Për 

dhënien e një shpërblimi të veçantë mbi pagë në fund të vitit për punonjësit e KESH SHA”, 

janë dhënë shpërblime me vlerën 61,402 mijë lekë. 

Duke qenë se shoqëria nuk ka një analizë të realizimit të objektivave, vlera 61,402,000 lekë  

konsiderohet si shpenzim pa ekonomicitet për buxhetin e shoqërisë. 

Sa më sipër bie në kundërshtim me nenin 32 të Kontratës Kolektive “Për një kategori të 

caktuar punonjësish, Administratori mund të japë shpërblime shtesë (deri në dy paga mujore 

në vit) në përputhje me realizimin e objektivave të ngarkuara”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 30-34, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 
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4.1. Rekomandimi: Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë, të analizojnë 

situatën dhe të marrin masa lidhur me dhënien e shpërblimeve konform rezultateve financiare 

të shoqërisë. 

 Menjëherë 

 
5. Gjetje nga auditimi:Me vendimin nr. 13, datë 01.07.2021, të Këshillit Mbikëqyrës, është 
vendosur për miratimin e krijimit të fondit të pensionit profesional për punonjësit e KESH 
sh.a. 
Për vitin 2021 janë transferuar 5,780,802 lekë dhe për vitin 2022 janë transferuar 15,378,310 

lekë për këtë fond.  
Aprovimi i këtij fondi që është një formë shpërblimi për punonjësit rezulton në kundërshtim 
me Ligjin nr.10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 
shpërblimeve”, neni 6.  
Sa më sipër është në kundërshtim meLigjin nr.10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për 
caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, neni 6 “Kompetencat e organeve kolegjiale”, pika 
1/a. 
Vlera 5,780,802 lekë për periudhën 2021 dhe vlera 15,378,310 lekë përbëjnë efekt ekonomik 

negativ për shoqërinë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 30-34, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 
5.1 Rekomandimi:Organet drejtuese të KESH sh.a. të analizojnë vlerën 21,159,112 lekë, e 
cila përbën efekt financiar negativ dhe në të ardhmen nga shoqëria të akordohet dhënia e 
shpërblimeve me miratimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikes. 

Në vijimësi 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se lidhur me proceset gjyqësorë në të cilat 

shoqëria është palë, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion konstatohet se për periudhën 

objekt auditimi janë humbur 81 çështje gjyqësorë në apel, nga ku janë humbur 3 çështje 

gjyqësorë në Gjykatat e Shkallës të Lartë dhe në Gjykatat e Apelit, duke e detyruar 

institucionin të paguajë vlerën 2,375,484 lekë si dëmshpërblim për ndërprerje të paligjshme të 

marrëdhënieve të punës dhe shpenzime përmbarimore. Për periudhën objekt auditimi, janë në 

proces gjykimi 7 çështje gjyqësorë në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, në vlerën 

1,810,437 lekë si dëmshpërblim për ndërprerje të paligjshme të marrëdhënieve të punës dhe 

shpenzime përmbarimore. Në total, vlera 4,185,921 lekë, konsiderohet si shpenzim pa 

ekonomicitet për buxhetin e shoqërisë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe 30-34, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

6.1.Rekomandimi:Nga Administratori, Departamenti Juridik dhe Departamenti i Burimeve 

Njerëzore të shoqërisë të merren masa për ndjekjen me përgjegjësi të procedurave te 

shkëputjes të marrëdhënieve të punës me punonjësit e saj, dhe të procedurave gjyqësore për 

dëmshpërblimet që mund të vijnë si rezultat i zgjidhjes së kontratës së punësimit pa shkaqe të 

arsyeshme, humbje të cilat janë në vlera të konsiderueshme për shoqërinë. 

Menjëherë 

 

7. Gjetje nga auditimi:Në lidhje me përdorimin e fondit rezervë, sipas kontratës “Ndërhyrje 

për mirëmbajtjen e sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC Koman”, mbikëqyrësi i 

punimeve me shkresë nr. 11.646-310-1D, datë 31.03.2023, ka vënë në dijeni kontraktorin se, 

ndër të tjera, duke qenë se tipi i kontratës është me çelësa në dorë, projekti i detajuar teknik 

bashkë me preventivin i hartuar nga kontraktori, duhet të ketë marrë aprovimin e KESH, më 

parë, pra duhet një preventiv i ndryshuar dhe i miratuar zyrtarisht, në mënyrë që ne të japim 

autorizimin për përdorimin e fondit rezervë sipas kontratës.  

Shoqëria projektuese “G C” SHPK, në një dokument pa numër dhe pa datë, ka dhënë sqarime 

në lidhje me ndryshimin e kërkuar. Sipas projektuesit, arsyeja kryesore që lidhet me këtë 

ndryshim është në pikëpamjen e sigurisë së funksionimit të sistemit. Nisur nga parimi i 

funksionimit duhet që pasi të ketë mbaruar fikja e zjarrit në dhomën e gjeneratorit, të fillojë 
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procesi i largimit të CO2 dhe vetëm pasi të jetë pastruar dhoma e gjeneratorit nga pastrimi i 

CO2 do të duhet të fillojë procesi i furnizimit me ajër të freskët. Pra puna e aspiratorit dhe e 

ventilatorit duhet të jenë të shfazuara në kohë. Në rast se ventilatori i ajrit të freskët do të 

vendoset në funksionim përpara aspiratorit  të largimit të CO2 në dhomën e gjeneratorit do të 

krijohet një presion manometrik dhe rritet probabiliteti që CO2 të dalë në ambientet e sallës së 

makinerive duke rrezikuar shëndetin e punonjësve. Duke ditur që manovrimi i ventilatorit 

apo aspiratorit do të realizohet nga personeli në kushtet e emergjencës duke vendosur një 

panel komandimi të përbashkët ekziston rreziku  që personeli të ngatërrojë radhën e 

komandimit të tyre. Për këtë arsye rekomandohet që panelet e komandimit të jenë të ndara. 

Amendamenti nr. 2, është miratuar nga titullari i KESH me nr. 1726/5 prot., datë 16.05.2023, 

duke miratuar edhe ndryshimin e numrit të paneleve nga 4 në 8 copë. 

Vlera e fondit rezervë në shumën 2,750,000 lekë konsiderohet si shpenzim pa efektivitet, pasi 

procesi i komandimit mund të realizohej edhe me 4 panele siç ishte parashikuar. Nuk ka një 

analizë sipas të cilës të identifikohej nevoja e shpenzimit për vendosjen e paneleve, apo 

trajnimi i punonjësve që angazhohen në procesin e komandimit në raste të rënies së zjarrit. 

Veprimi i mësipërm është në kundërshtim me VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 39, pika 1.b.i. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe  45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

7.1. Rekomandimi:Nga ana e KESH SHA, për kontrata me çelësa në dorë, të merren masa 

për pranimin e preventivëve, pa përfshirë fond rezervë, pasi nga vetë lloji i këtyre kontratave, 

punimet duhet të realizohen brenda vlerës së parshikuar dhe projektit të miratuar. 

Në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Për përllogaritjen e fondit limit sipas kontratës “Rinovim i sistemit të 

mbrojtjes për dy agregatë me vendosje konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato 

ekzistuese REG, RET në HEC Fierzë”,është aplikuar studimi i tregut duke i’u dërguar kërkesë 

për ofertë 3 OE që operojnë në këtë fushë. Fondi limit është përcaktuar me vlerën më të ulët 

të ofruar në shumën 75,000,000 lekë. Në ofertat e paraqitura nga studimi i tregut, konstatohet 

se OE kanë paraqitur vlerë shumë të lartë për zërin “Trajnim i plotë 3 ditor për konfigurimin 

e releve të reja, back-up e fileve dhe testet, sipas specifikimeve”, konkretisht 8,200,000 lekë, 

7,840,000 lekë dhe 7,840,000 lekë. Vlerat e mësipërme kanë ndikuar negativisht në rritjen e 

fondit limit, për një proces i cili dukshëm nuk kërkon shpenzime në nivele të tilla. Theksojmë 

se, në ofertën e paraqitur në tenderin e mëparshëm të ngjashëm, për këtë zë është parashikuar 

vlera 300,000 lekë. 

Nga ana e komisionit nuk është marrë në konsideratë kontrata e ngjashme e realizuar në vitin 

2020 “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy agregate me vendosje/konfigurim të releve të 

reja që zëvendësojnë ato ekzistueset REG/RET, në Vaun e Dejës”. Në preventivin e tenderit, 

krahasuar me tenderin e mëparshëm, janë shtuar vetëm dy zëra, ofertat për të cilat janë 

paraqitur si më poshtë: 

- Testim i karakteristikave voltampere (kurbat e faturimit) të transformatorëve ekzistues të 

rrymës së neurit, të terminaleve 13.8 kV dhe zbarave 13.8 kV për funksionin 78G dhe 

funksionin 87 (B) për Ag.1 dhe Ag.3 (oferta mesatare 350,000 lekë/copë) 

- Demontimi i releve ekzistuese, konfigurimi dhe testimi i funksionit të releve të reja, 

instalimi dhe rilidhja në skemë e releve të reja, testimi për të dy sistemet e mbrojtjes Ag.1 dhe 

Ag.3 (oferta mesatare 260,000 lekë/copë). Duke marrë në konsideratë çmimet e kontratës së 

mëparshme të ngjashme të realizuar si dhe për dy zërat e mësipërm, nga përllogaritjet 

rezulton se fondi limit duhet të ishte me vlerë 72,440,000 lekë. Sa më sipër, rezulton se fondi 

limit është rritur në mënyrë të pa argumentuar me vlerë 2,560,000 lekë (75,000,000 – 

72,440,000). Duke marrë në konsideratë vlerën e ofertës së paraqitur në shumën 73,500,000 

lekë, diferenca me vlerë 1,120,000 lekë, konsiderohet si shpenzim pa ekonomicitet për 

buxhetin e shoqërisë. Veprimi i mësipërm është në kundërshtim me VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 76, pika 1. 



136 
 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 45-85, të Raportit Përfundimtar të auditimit). 

8.1. Rekomandimi:Nga ana e Njësive të Prokurimit apo strukturave që ngarkohen në 

përllogaritjen e fondit limit të merren masa për shqyrtimin e gjithë alternativave, duke 

përcaktuar vlerën e fondit limit sa më reale. 

Në vijimësi 

 

D. MASA DISIPLINORE 

Bazuar e në referim të nenit nr. 37 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, miratuar me 

ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, si dhe kontratës individuale të punës, neni 13, 

Pika 13.3.a, i kërkojmë Administratorit të KESH SHA fillimin e procedurave për dhënie 

masë disiplinore, si më poshtë: 

 

 “Vërejtje me shkrim”, për: 

 

1. z. I. Sh, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit (specialist i fushës), për arsye se: 

- Sipas Procedurës së Prokurimit: “Rehabilitimi i ndërtesës së centralit HEC Koman”, janë 

hartuar kritere të cilat nuk janë në përputhje me madhësinë dhe llojin e punimeve, si për 

disponim licence, staf teknik ashtu dhe makineri, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i shfuqizuar), neni 26, pika 5. 

- Në preventivin e punimeve sipas kontratës “Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e 

shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i rrëshqitjes së koluvioneve mbi rrugën e digës HEC 

Koman”, nuk janë ndarë nga tatimi i TVSH pajisje makineri, nga ku ka rezultuar përllogaritje 

e gabuar e tatimit mbi vlerën e shtuar me vlerë 1,071,302 lekë, në kundërshtim me 

Udhëzimin e KM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së 

punimeve të ndërtimit”, Kreu II, Pika A “Shpenzimet për materialet”. 

2. z. Dh. T në cilësinë e punonjësit të ngarkuar me ndjekjen e kontratës, si dhe të 

anëtarit të njësisë së prokurimit, për arsye se: 
- Sipas kontratës “Furnizim – Instalim ekskavator special dhe greifer hidraulik në HEC 

Koman”, nuk janë argumentuar në mënyrën e duhur shtesat në afatin e dorëzimit të 

mekanizmit. 

Sipas Kontratës“Ndërhyrje për mirëmbajtjen e sistemeve të CO2 në HEC Fierzë dhe HEC 

Koman”, në situacionin përfundimtar të punimeve është përfshirë fondi rezervë, megjithëse 

kemi të bëjmë me kontratë me çelësa në dorë, duke bërë shpenzime pa efektivitet me vlerë 

2,750,000 lekë. 

- Sipas Procedurës së Prokurimit: “F.V i sistemit të thithjes dhe largimit të gazrave pas 

shuarjes së zjarrit CO2 në gjeneratorët e agregateve dhe hermetizim të dhomave të 

gjeneratorëve në HEC Fierzë dhe Koman”, kanë vendosur kritere të cilat nuk kanë lidhje me 

objektin e prokurimit, sa i takon stafit teknik, në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 77, pika 1. 

3. znj. E. M, në cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, për arsy se: 

Sipas Procedurës së Prokurimit: “F.V i sistemit të thithjes dhe largimit të gazrave pas 

shuarjes së zjarrit CO2 në gjeneratorët e agregateve dhe hermetizim të dhomave të 

gjeneratorëve në HEC Fierzë dhe Koman”, ka vendosur kritere të cilat nuk kanë lidhje me 

objektin e prokurimit, sa i takon stafit teknik, në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 77, pika 1. 

4. znj. E. M  

5. z. B. K, në cilësinë e anëtarëve të grupit të përllogaritjes së fondit limit, për arsye se: 

Sipas Procedurës së Prokurimit: “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy agregate me vendosje 

konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET në HEC Fierzë”, nuk 

kanë dokumentuar në mënyrë të plotë përllogaritjen e fondit limit, si dhe nuk kanë marrë në 

konsideratë kontratat e ngjashme të realizuara nga autoriteti kontraktor, në kundërshtim me 
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VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, 

neni 76, pika 1. 

Znj. E. M, sipas Procedurës së Prokurimit: “Rinovim i sistemit të mbrojtjes për dy agregate me 

vendosje konfigurim të releve të reja që zëvendësojnë ato ekzistuese REG, RET në HEC 

Fierzë”, ka vendosur kritere për disponim licence për punime të cilat nuk kanë lidhje me 

objektin e kontratës, në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, neni 77, pika 1. 

6. z. F. Z,  

7. z. B. M  

8. z. F. H, në cilësinë e anëtarëve të njësisë së prokurimit, për arsye se: 

Sipas Procedurës së Prokurimit: “Blerje mjet lundrues për pastrimin e biefit të sipërm nga 

akumulimet e materialeve dhe mbetjeve urbane për Hec Fierzë”, kanë vendosur specifikime 

teknike (dimensione fikse), pa diapazone, në kundërshtim me VKM nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 40, pika 2. 

z. B. M, në cilësinë e anëtarit të KVO, sipas Procedurës së Prokurimit: “Blerje furnizim 

40000 litra vaj T-68, për kushinetat e katër hidroagregateve në HEC Fierzë” ka kualifikuar 

një operator edhe pse nuk plotësonte kriteret e vendosura në dokumentet e tenderit, veprim në 

kundërshtim me Ligjin 162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 92, pika 3. 

 
 

D.1. PËR PUNONJËSIT E LARGUAR.  

 

Për z. A. H, z. Gj. B, znj. F. Kdhe z. R. P,masa disiplinore konsiderohet e ezauruar,pasi kanë 

ndërprerë marrëdhëniete punës me këtë institucion. 

Shënim: 

Për punonjësit znj. A. M, znj. A. K, z. T. D, znj. Y. N, z. I. H, z. F. Z, z. L. M, znj. K. H, z. 

M. Sh, z. E. D, z. A. N, z. A. H dhe znj. D. T, mendojmë të mos propozojmë masë 

disiplinore, pasi mangësitë e konstatuara për këto punonjës nuk janë të përhapura dhe 

materiale. 

Për mbikëqyrësit e punimeve Shoqëritë “NG” SHPK dhe “I C”SHPK, mendojmë të mos 

propozojmë masa administrative, pasi mangësitë e konstatuara nuk janë të përhapura dhe 

materiale. 

 

SHËNIM: 

Në zbatim të VKM nr. 620, datë 22.10.2021, “Për miratimin e kushteve, për vendosjen e 

detyrimit të shërbimit publik ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike gjatë 

gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike dhe për përballimin e 

parandalimin e saj”, ndryshuar me VKM nr. 757, datë 09.12.2021, Kreu IV, Pika 1, Par 2, 

KESH SHA ka realizuar procedurën dhe ka nënshkruar kontratën për marrjen me qira të 

asetit gjenerues termik. Kontrata përkatëse e qirasë (Bareboat), ndërmjet KESH SHA dhe 

bashkimit të kompanive “Ax” LLC dhe “Re” S.P.A, është nënshkruar me nr. 1660/1 prot., 

datë 04.04.2022. Kjo kontratë është amenduar me nr. 1660/7 prot., datë 07.04.2022. Për 

zhvillimin e procedurës, nënshkrimin e kontratës dhe amendimin e saj, janë dhënë miratimet 

përkatëse nga asambleja e aksionarit. Deklarata mjedisore është lëshuar nga Agjencia 

Kombëtare e Mjedisit me nr. AN13072022006, datë 22.08.2022. Leja e mjedisit Tipi A, është 

dhënë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me nr. 1665 prot., datë 03.03.2023. 

Bazuar në raportet progresive të punimeve për vënien në gatishmëri, asetet termike (anijet 

gjenerator) kanë arritur në vend dhe janë dorëzuar me datë 11.09.2022. Deri me datë 

17.11.2023, që përkon me mbylljen e auditimit në terren, asetet gjeneruese nuk janë vënë në 

funksion.  

 

Duke u nisur nga vlera e konsiderueshme financiare, faktin se asetet nuk janë vënë akoma në 

funksion, sensibiliteti i lartë mediatik, si dhe të përfshirjes së disa aktorëve në proces, me 
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qëllim realizimin e një auditimi të plotë dhe gjithëpërfshirës, KLSH do të auditojë në një 

auditim të veçantë procesin e marrjes me qira të aseteve termike duke përfshirë përveç KESH 

SHA edhe institucionet të tjera të cilat kanë marrë pjesë në këtë proces, si për sa i takon 

vendimmarrjes, miratimeve, ashtu dhe të dhënies së lejeve apo licencave përkatëse. 
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V. ANEKSE 

Aneksi 1. 

Mbi auditimin e zbatimit të rekomandimeve të lena në auditimin e mëparshëm. 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1.1 Rekomandimi: Administratori i shoqërisë KESH SHA, të analizojë situatën e mos 

zbatimit të plotë të Rekomandimeve të dërguara nga KLSH-ja, duke nxjerrë përgjegjësitë e 

personave përgjegjës, si dhe të marrë masa për zbatimin e të gjitha masave e duhura ligjore 

për zbatimin e plotë të tyre, respektivisht: 

a-Për 6 masa organizative; 

b-Për 4 masë shpërblim dëmi në vlerën 1,306,500 mijë lekë. 

c- Për masat disiplinore për punonjësit e trajtuar në material. 

Menjëherë 

Komenti i subjektit: Menaxhimi i shoqërisë merr përsipër zbatimin e rekomandimit në 

përputhje me planin e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë, për veprimet për 

realizimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

2.1. Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa që në të ardhmen 

procesi i hartimit të programit ekonomiko financiar të të ardhurave dhe shpenzimeve të 

pritshme, të kryhen të bazuara në metoda ekonomike, në relacione të detajuara dhe të 

verifikushme, rritjen e shpenzimeve ta argumentojë me dokumente justifikues duke mbajtur 

përgjegjësi për informacionin e dhënë. Drejtimi i shoqërisë të kryejë analiza të mëtejshme për 

mos realizimin e objektivave, dhe nxjerrjen e përgjegjësive përkatëse. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Menaxhimi i shoqërisë do të hartojë një manual për hartimin e 

programit ekonomiko financiar të shoqërisë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

3.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa që në të ardhmen, të 

analizojë shkaqet dhe arsyet e mos realizimit të investimeve të planifikuara për mirëmbajtjen 

e pajisjeve, makinerive, zgjerimin, modernizimin dhe riparimin e objekteve energjetike dhe 

rrjetit tё pajisjeve përkatëse.  

Në të ardhmen, procesi i investimeve të shikohet me përparësi si një premisë kryesore për 

realizimin e objektivave kryesorë të shoqërisë për periudhat e ardhshme.    

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër që si pjesë e raporti vjetor të veprimtarisë për 

organet drejtuese të realizojë edhe një seksion të analizës së kërkuar. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

4.1 Rekomandimi: Drejtoria e Prokurimeve KESH SHA (njësia e prokurimit me vlerë të 

vogël), të marrë masa, për: 

-Inventarizim dhe arkivimin e të gjitha dosjet të prokurimit të përfunduara për periudhën 

2018 – 2020, si dhe për procedurat në vijimësi. 
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-Pavarësisht faktit nëse do të prokurohen apo jo, të bëjë planifikimin e të gjitha objekteve të 

prokurimit dhe vlerat përkatëse, duke i pasqyruar ato në regjistrin e parashikimeve dhe 

realizimeve të procedurave të prokurimit publik. 

-Të gjitha rastet e parashikuara, si procedure prokurimi “blerje shkresore” nën 100,000 lekë, 

duhet të mbajnë procesverbal për vërtetimin e situatës emergjente apo domosdoshmërisë së 

kryerjes së shpenzimit. 

Menjëherë dhe ne vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

5.1.Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa: 

-Që në të ardhmen, procesi i pagimit të orëve të punës jashtë orarit, të kryhet vetëm në rastet 

kur është verifikuar dhe argumentuar, si dhe të shikohet mundësia e kompensimit me ditë 

pushimi, për një përdorim me efektiv të fondeve të KESH SHA.  

- Për miratimin e formularit TIP të hartuar nga institucioni, duke bashkëlidhë në mënyrë 

kronologjike të gjithë dokumentacionin autorizues dhe vërtetues mbi kryerjen e punës jashtë 

orarit nga punonjësit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Orët jashtë orari jepen sipas një procedure të konsoliduar e cila 

përfshin propozimin, evidentimin, miratimin dhe dokumentimin e tyre. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion 

rekomandimi është zbatuar.  

Rekomandimi është zbatuar 

 

6.1.Rekomandim: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa që: 

-Në të ardhmen procesi i planifikimit të burimeve njerëzore të kryhet me përgjegjësi, për të 

siguruar një përshtatje efiçente, cilësore dhe sasiore të burimeve njerëzore të nevojshme për 

realizimin e objektivave të miratuara. 

- Në të ardhmen procesi i rekrutimit të brendshëm i burimeve njerëzore me qëllim, motivimin 

e punonjësve që kanë performancë të mirë brenda korporatës, si dhe marrjen e masave për 

dokumentimin e procesit të përzgjedhjes së kandidatëve të punësuar rishtas për të siguruar 

transparencë në menaxhimin e burimeve njerëzore.   

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Në zbatim të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 25.11.2019 

për miratimin e dokumentit për politikat e burimeve njerëzore të shoqërisë KESH sha në 

fillim të vitit 2022 është përpiluar nga DBNJ dhe miratuar nga Administratotri dokumenti i 

planifikimit të burimeve njerëzore për vitin 2022 i cili lejon një përshtatje efikase e të 

vazhdueshme. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion 

rekomandimi është zbatuar. 

Rekomandimi është zbatuar 

 

7.1. Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa për rishikimin e 

rregullores së tregtimit të energjisë elektrike, duke rikthyer sanksionet për subjektet të cilat 

nuk zbatojnë rregullat e përcaktuara. Të përcaktohet kritere duke ndjekur parimin bli lirë dhe 

shit shtrenjtë. Për rritjen e transparencës, duhet të përcaktohen saktë rregullat për ngritjen e 

komisioneve të tregtimit dhe strukturave përkatëse që duhet të përfshihen në këto komisione. 

Brenda muajt Maj 2022 

Komenti i subjektit: Rishikuar rregullorja dhe miratuar me ndryshime nga Këshilli 

Mbikëqyrës me vendimin nr. 12. 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

Rekomandimi është zbatuar 

 

8.1. Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa për realizimin e një 

studimi bazuar në rezultatet e tregtimit të energjisë elektrike në vite, si për rastet e zhvilluara 

duke marrë për referencë bursën e energjisë, ashtu edhe për rastet e kërkesës për ofertë me 

çmime fikse, duke përzgjedhur kërkesën për ofertë e cila është më me leverdi, për zhvillimin 

sa më optimal të tregtimit të energjisë elektrike. 

Brenda muajit Maj 2022 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e studimit bazuar edhe në nevojat e 

shoqërisë për studimin e tregut. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

9.1. Rekomandimi: KESH SHA të bëjë përpjekjet e duhura për zbatimin e marrëveshjes së 

shkëmbimit të energjisë elektrike, duke marrë në konsideratë përfitimet e të dy palëve, duke 

kërkuar të njëjtën gjë edhe nga pala tjetër, me synim përballimin e problematikave dhe 

optimizimin e shkëmbimit të energjisë elektrike, për të dy kompanitë. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër zbatimin e rekomandimit si dhe vlerëson se 

nga muaji Janar i vitit 2022 ka rivënë në zbatim rregullisht këtë marrëdhënie me shoqërinë 

KEK. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

10.1. Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa për zhvillimin e 

procedurave të tregtimit të energjisë elektrike vetëm për qëllime optimizimi, duke shmangur 

kontrata të shkëmbimit të energjisë elektrike të cilat deformojnë rregullat e tregut. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria në kontekstin e ri rregullator të tregut të energjisë vlerëson 

që për periudhën nga muaji Janar 2022 dhe atë vijuese do të vijojë të realizojë procedura të 

tregtimit të energjisë kryesisht në blerje për shkak të detyrimit për shërbimin publik si dhe 

do të aplikojë transaksione optimizimi. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

11.1. Rekomandimi: KESH SHA, në rastet e nënshkrimit të marrëveshjeve të cilat dalin të 

nevojshme për shkëmbimin e energjisë elektrike, të marrë në konsideratë parimet dhe 

rregullat për mos prishjen e tregut, duke respektuar edhe parimin e leverdishmërisë 

ekonomike dhe energjetike. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit. Rekomandimi do 

të zbatohet në frymën e parashikimeve të akteve rregullatorë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

12.1 Rekomandimi:KESH SHA. të analizojë dhe të marrë masa për nxjerrjen e përgjegjësive 

për vonesat në hartimin dhe miratimin e Pasqyrave Financiare brenda afateve ligjore, me 

qëllim raportimin pa vonesa mbi ecurinë e veprimtarisë dhe raportin e auditimit për tu dhënë 
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mundësinë Drejtuesve të KESH SHA, ku nëpërmjet një analize gjithëpërfshirëse, të 

informohen për zhvillimin dhe përformancën e njësisë ekonomike, shoqëruar me një 

përshkrim të risqeve dhe pasigurive kryesore, me të cilat KESH SHA. mund të përballet. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit dhe do të ngrejë një 

grup pune për evidentimin e shkaqeve të cilat do të prezantohen në Këshillin Mbikëqyrës. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

12.1 Rekomandimi: KESH SHA të marrë masat e duhura për rishikimin e pozicionit të 

strukturës të koordinatorit të riskut me qëllim rritjen e përgjegjësisë në zbatimin, kontrollin, 

rishikimin dhe raportimin e sistemeve të risqeve që kërcënojnë shoqërinë.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Është ndryshuar pozicionin në strukturën organizative të sektorit të 

menaxhimit të riskut. Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr. 18, datë 09.12.2022. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi është zbatuar.  

Rekomandimi është zbatuar 

 

13.1 Rekomandimi: Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i KESH SHA të marrin masat 

për miratimin paraprak të angazhimeve për krijimin e detyrimeve financiare me qëllim 

përdorimin ligjor, ekonomik, efikas, dhe efektiv të burimeve të veta, që jepen me qira si edhe 

objekteve private, të cilat merren me qira. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

13.1 Rekomandimi: Administratori i shoqërisë KESH SHA, të negociojë me subjektin privat 

z. G. A, si pronar i ligjshëm i pasurinë 3/237, ZK 8270, Volumi 38, Faqe 53, Truall me 

sipërfaqe 360 m2, të marrë me qira për parkimin e mjeteve të administratës së KESH SHA, 

për blerjen dhe kalimin në pronësi të kësaj sipërfaqe sipas çmimeve të tregut të miratuara në 

dispozitat përkatëse ligjore, me qëllim  uljen e shpenzimeve financiare të përvitshme, vlerë  e 

cila ndryshon nga njëra periudhë në tjetrën sipas pretendimeve të subjektit, si dhe krijimin e 

mundësive për kryerjen e investimeve sipas nevojave të vetë shoqërisë KESH SHA. 

Brenda muajt Qershor 2022 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit për blerjen e 

pasurisë së paluajtshme bazuar në pozicionin financiar të shoqërisë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Deri në momentin e mbajtjes së akt konstatimit nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion justifikues mbi realizimin e këtij rekomandimi.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

14.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa që, gjatë marrjes 

ofertave për përcaktimin e fondit limit, përzgjedhja e OE të kryhet në raport të drejtë me 

objektin e prokurimit, specifikave, natyrë dhe nevojat e investimit, me qëllim përdorimin e 

fondeve me efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet dhe sigurimin e një konkurrence efektive 

gjatë procesit të prokurimit. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit me sa me shumë 

efikasitet ne procedurat e ardhshme. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi do të konsiderohet në proces.  
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Rekomandimi është në proces 

 

15.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa që, për çdo procedurë 

prokurimi, pjesë e dosjes të jetë edhe kërkesa për këtë shërbim, kjo e nevojshme për 

argumentimin e domosdoshmërisë së kryerjes së shpenzimit pasi në të kundërt nuk 

identifikohet nevoja konkrete. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Në fazën e parashikimit të shpenzimit në PEF si dhe kërkesën e 

argumentuar nga secili departament të kërkuar për kryerjen e prokurimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion 

rekomandimi konsiderohet i zbatuar.  

Rekomandimi është zbatuar 

 

16.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa që, gjatë marrjes 

ofertave për përcaktimin e fondit limit, përzgjedhja e OE të kryhet në raport të drejtë me 

objektin e prokurimit dhe specifikave dhe natyrë së tij, me qëllim përdorimin e fondeve me 

efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

17.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa që, për çdo procedurë 

prokurimi, pjesë e dosjes të jetë edhe kërkesa për këtë shërbim, kjo e nevojshme për 

argumentimin e domosdoshmërinë së kryerjes së kësaj procedure prokurimi pasi në të 

kundërt nuk identifikohet nevoja konkrete e kryerjes së kësaj praktike. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Në fazën e parashikimit të shpenzimit në PEF si dhe kërkesën e 

argumentuar nga secili departament të kërkuar për kryerjen e prokurimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion 

rekomandimi konsiderohet i zbatuar.  

Rekomandimi është zbatuar 

 

18.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa për kryerjen e 

pagesave paraprake ndaj OE vetëm nëse ky kusht është parashikuar Kushtet për zbatimin e 

kontratës. Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës të lidhur me OE nuk duhet të 

ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit. 

Menjëherë dhe vazhdimësi 

Komenti i subjektit: KESH sha ka marrë masat e nevojshme për realizimin e 

rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion 

rekomandimi konsiderohet i zbatuar.  

Rekomandimi është zbatuar 

 
19.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të merren masa në të ardhmen për 

argumentimin e plotë teknik të ndryshimeve në preventiv si dhe respektimin e kuadrit 

përkatës ligjor e rregullator, konkretisht marrjes së oponencës teknike në rastet e ndryshimeve 

thelbësore të projektit të zbatimit me qëllim garantimin e rezistencës dhe qëndrueshmërisë 

mekanike dhe sigurisë në përdorim. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: KESH sha ka marrë masat e nevojshme për realizimin e 

rekomandimit. 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion 

rekomandimi konsiderohet i zbatuar.  

Rekomandimi është zbatuar 

 

 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 
 

Nga auditimi i veprimtarisë ekonomike dhe financiare të Korporata Elektroenergjitike 

Shqiptare (KESH)” sha të periudhës së aktivitetit 01.07.2018 – 31.12.2020, kanë rezultuar 

shkelje të kuadrit ligjor dhe rregullator me pasojë dëm ekonomik për buxhetin e KESH 

SHA, në vlerën gjithsej 63,223,634 lekë, si më poshtë: 

 

1.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të merren masa dhe të kërkojë në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 4,744,743 lekë pa TVSH, ndaj sipërmarrësit “A S” ShPK për 

punime të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 

3957/5 prot., datë 19.10.2018 me objekt ‘Punime mbrojtëse tek krahu i majtë i kanalit të 

daljes nga ndërtesa e centralit deri tek ura si dhe veshja me beton e faqeve anësore të kanalit 

në HEC KOMAN’. 

Brenda datës 30.06.2022 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga ana e Administratorit të KESH sh.a z. E. V me 

shkresën nr. 2218 prot., datë 04.05.2023, me lëndë “Mbi pagesën e detyrimeve që rezultojnë 

nga masat e rekomanduara në Raportin e Auditimit KLSH” bërë njoftimi i operatorit 

ekonomik “A S” sh.p.k mbi masën e zhdëmtimit në vlerën 4,744,743 lekë pa TVSH, për 

punime të pakryera. Me shkresën nr. 2218/1 prot., datë 19.05.2023 me lendë “Kërkesë për 

informacion në lidhje me subjektin Alb Star sh.p.k”, Drejtoria Juridike i kërkon informacion 

Drejtorisë Ekonomike. Me shkresën nr. 2218/2 prot., datë 23.05.2023 Drejtoria Ekonomike 

kthen përgjigje ku informon se nga ana e operatorit ekonomik nuk është kryer asnjë pagesë. 

Është iniciuar procesi gjyqësor përmes kërkesë padisë me nr. 3789 prot., datë 27.07.2023, 

duke kërkuar nga pala e paditur “A S” shpk kthimin e shumës në vlerën 4,744,743 lekë. 

Rekomandimi konsiderohet në proces 

 

2.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të merren masa dhe të kërkojë në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 5,292,925lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit “S.” ShPK, për 

punime të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 

4036/5 prot., datë 04.10.2018 me objekt ‘Evadimi i materialeve të ngurta në zonën poshtë 

urës deri tek bashkimi me lumin e Valbonës në HEC Fierzë’. 

Brenda datës  30.06.2022 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga ana e Administratorit të KESH sh.a z. E. V me 

shkresën nr. 2226 prot., datë 04.05.2023, me lëndë “Mbi pagesën e detyrimeve që rezultojnë 

nga masat e rekomanduara në Raportin e Auditimit KLSH” bërë njoftimi i operatorit 

ekonomik “S.” sh.p.k mbi masën e zhdëmtimit në vlerën 5,292,925 lekë pa TVSH. Me 

shkresën nr. 2226/1 prot., datë 18.05.2023 me lendë “Kërkesë për informacion në lidhje me 

subjektin S.M.O sh.p.k”, Drejtoria Juridike i kërkon iformacion Drejtorisë Ekonomike. Me 

shkresën nr. 2226/2 prot., datë 19.05.2023 Drejtoria Ekonomike kthen përgjigje ku informon 

se nga ana e operatorit ekonomik nuk është kryer asnjë pagesë. Është iniciuar procesi 

gjyqësor përmes kërkesë padisë me nr. 3614 prot., datë 17.07.2023, duke kërkuar nga pala e 

paditur “S.” kthimin e shumës në vlerën 5,292,925 lekë. 

Rekomandimi konsiderohet në proces 
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3.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të merren masa dhe të kërkojë në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 21,487,373lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit “GJ K”, si dëm 

ekonomik i shkaktuar buxhetit të KESH SHA prej ndryshimeve të projektit në kundërshtim 

me kuadrin përkatës teknik e ligjor të përshkuar më sipër si dhe punimeve të pakryera por të 

likuiduara në fakt në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 5480/6 prot., datë 

18.01.2019 me objekt “Mbrojtja e shpatit të malit mbi daljet e tuneleve të shkarkimit nr. 3 

dhe nr. 4 HEC Fierzë”. 

Brenda datës 30.06.2022 

3.2. Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, ndryshimet e projekteve të shoqërohen 

me analiza të detajuara tekniko – ekonomike mbi vlerësimin e efektshmërisë së këtyre 

ndryshimeve si dhe me marrjen e oponencës teknike në institucionin përkatës, kjo me qëllim 

shmangien e praktikave abuzive me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të KESH SHA. 

Në vijimësi 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga ana e Administratorit të KESH sh.a z. E. V me 

shkresën nr. 2224 prot., datë 04.05.2023, me lëndë “Mbi pagesën e detyrimeve që rezultojnë 

nga masat e rekomanduara në Raportin e Auditimit KLSH” bërë njoftimi i operatorit 

ekonomik “GJ K” sh.a mbi masën e zhdëmtimit në vlerën 21,487,373 lekë pa TVSH. Me 

shkresën nr. 2224/2 prot., datë 18.05.2023 me lendë “Kërkesë për informacion në lidhje me 

subjektin “GJ K”, Drejtoria Juridike i kërkon informacion Drejtorisë Ekonomike. Me 

shkresën nr. 2224/3 prot., datë 19.05.2023 Drejtoria Ekonomike kthen përgjigje ku informon 

se nga ana e operatorit ekonomik nuk është kryer asnjë pagesë. Është iniciuar procesi 

gjyqësor përmes kërkesë padisë me nr. 3615 prot., datë 17.07.2023, duke kërkuar nga pala e 

paditur “Gj K” sh.a kthimin e shumës në vlerën 21,487,373 lekë. 

Rekomandimi konsiderohet në proces 

 

4.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të merren masa dhe të kërkojë në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 1,296,000lekë ndaj sipërmarrësit “VS” ShPK si penalitet për 

vonesa në realizimin e kontratës së sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 2410/6 prot., datë 

28.10.2019 me objekt “Auditimi i mjedisit, sigurisë dhe shëndetit në punë 3 Njësitë 

Prodhuese nën Administrimin e KESH”. 

Brenda datës 30.06.2022 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga ana e Administratorit të KESH sh.a z. E. V me 

shkresën nr. 2220 prot., datë 04.05.2023, me lëndë “Mbi pagesën e detyrimeve që rezultojnë 

nga masat e rekomanduara në Raportin e Auditimit KLSH” bërë njoftimi i operatorit 

ekonomik “V S” sh.p.k mbi masën e zhdëmtimit në vlerën 1,296,000 lekë pa TVSH. Me 

shkresën nr. 2220/1 prot., datë 19.05.2023 me lëndë “Kërkesë për informacion në lidhje me 

subjektin V. S.”, Drejtoria Juridike i kërkon informacion Drejtorisë Ekonomike. Me shkresën 

nr. 2220/2 prot., datë 23.05.2023 Drejtoria Ekonomike kthen përgjigje ku informon se nga 

ana e operatorit ekonomik nuk është kryer asnjë pagesë. Është iniciuar procesi gjyqësor 

përmes kërkesë padisë me nr. 3786 prot., datë 27.07.2023, duke kërkuar nga pala e paditur 

“V S” kthimin e shumës në vlerën 1,296,000 lekë. 

 

Rekomandimi konsiderohet në proces 

 

5.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHAtë merren masa dhe të kërkojë në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 1,363,175lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit “S.” ShPK për 
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punime të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 

4127/7 prot., datë 21.08.2018 me objekt “Mbrojtja e anës së majtë të Biefit të sipërm të digës 

së Fierzës dhe ndërtimi i vendparkimit të mjeteve lundruese në HEC Fierzë”. 

Brenda datës 30.06.2022 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga ana e Administratorit të KESH sh.a z. E. V me 

shkresën nr. 2219 prot., datë 04.05.2023, me lëndë “Mbi pagesën e detyrimeve që rezultojnë 

nga masat e rekomanduara në Raportin e Auditimit KLSH” bërë njoftimi i operatorit 

ekonomik “S.” sh.p.k mbi masën e zhdëmtimit në vlerën 1,363,175 lekë pa TVSH, për 

punime të pakryera. Me shkresën nr. 2219/1 prot., datë 19.05.2023 me lendë “Kërkesë për 

informacion në lidhje me subjektin “S.” sh.p.k, Drejtoria Juridike i kërkon iformacion 

Drejtorisë Ekonomike. Me shkresën nr. 2219/2 prot., datë 23.05.2023 Drejtoria Ekonomike 

kthen përgjigje ku informon se nga ana e operatorit ekonomik nuk është kryer asnjë pagesë. 

Operatori Ekonomik “S.” sh.p.k me shkresën nr. 606 prot., datë 23.05.2023, protokolluar në 

KESH sh.a me nr. 2219/3 prot., datë 24.05.2023, ka kërkuar dokumentacionin e plotë mbi 

rekomandimin e lënë nga KLSH. Është iniciuar procesi gjyqësor përmes kërkesë padisë me 

nr. 3930 prot., datë 02.08.2023, duke kërkuar nga pala e paditur “S.” kthimin e shumës në 

vlerën 1,363,175 lekë. 

 

Rekomandimi konsiderohet në proces 

 

6.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të merren masa dhe të kërkojë në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e vlerës 2,483,500lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit bashkimi i OE 

“B”“ & 2T & Z” ShPK për punime të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes 

të lidhur sipas aktit me nr. 3374/7 prot., datë 29.01.2021 me objekt “Rehabilitimi i rrugës së 

Aksesit për tek kullat e ekuilibrit në HEC Koman”. 

Brenda datës 30.06.2022 

6.2 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, ti kërkohet mbikëqyrësit dhe 

sipërmarrësit të punimeve azhornimi i dokumentacionit teknik në lidhje me zërin Mbrojtja e 

shpateve nga rënia e gurëve me rrjete teli hekzagonal 6x8 dhe diameter 2.4 mm te veshur me 

galfan (Zn-5%Al) me bordaturë anësore Ø 3.4 mm” dhe në vijim, të ngrihet një grup pune me 

qëllim verifikimin e saktësisë së volumit të pasqyruar në librezën e masave me atë të 

situacionuar e të dorëzuar pranë autoritetit kontraktor. Në rast të konstatimit të diferencave në 

volume pune të pakryera, nga ana e AK të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 

koresponduese të volumeve të kryera me diferencë në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas 

aktit me nr. 3374/7 prot., datë 29.01.2021 me objekt ‘Rehabilitimi i rrugës së Aksesit për tek 

kullat e ekuilibrit në HEC Koman’. 

Menjëherë 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Nga ana e Administratorit të KESH sh.a z. E. V me 

shkresën nr. 2217 prot., datë 04.05.2023, me lëndë “Mbi pagesën e detyrimeve që rezultojnë 

nga masat e rekomanduara në Raportin e Auditimit KLSH” bërë njoftimi i operatorit 

ekonomik “B”“ & 2T & Z” sh.p.k mbi masën e zhdëmtimit në vlerën 2,483,500 lekë pa 

TVSH, për punime të pakryera. Operatori Ekonomik “B”“ & 2T & Z” sh.p.k me shkresën nr. 

56 prot., datë 09.05.2023, protokolluar në KESH sh.a me nr. 2217/1 prot., datë 12.05.2023, 

ka kërkuar dokumentacionin e plotë mbi rekomandimin e lënë nga KLSH dhe nuk pranon 

vlerën e konsideruar dëm ekonomik nga KLSH. Është iniciuar procesi gjyqësor përmes 

kërkesë padisë me nr. 3931 prot., datë 02.08.2023, duke kërkuar nga pala e paditur “B” “& 

2T dhe Z” shpk kthimin e shumës në vlerën 2,485,500 lekë. 
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Rekomandimi konsiderohet në proces 

 

7.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të ndiqen të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit, për arkëtimin e vlerës 

prej 3,615,789 lekë pa TVSh, e cila ka rritur fondin limit të kontratave, pasi nga projektuesit e 

hartimit të fondit limit të kontratës zërat e preventivit nuk janë hartuar referuar manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, që 

do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim, sipas tabelave që i 

bashkëlidhen VKM nr. 629, datë 15.07.2015 i ndryshuar, respektivisht: 

- Vlera 1,997,730 lekë, nga shoqëria “F C” ShPK për hartimin e fondit limit të kontratës me 

objekt “Mbrojtja e shpatit të malit mbi daljet e tuneleve të shkarkimit nr. 3 dhe nr. 4 në HEC 

Fierzë”. 

- Vlera 1,206,190 lekë, nga shoqëria “A” ShPK për hartimin e fondit limit të kontratës me 

objekt “Punime mbrojtëse tek krahu i majtë i kanalit të daljes nga ndërtesa e centralit deri 

tek ura si dhe veshja me beton e faqeve anësore të kanalit në HEC Koman”. 

- Vlera 117,003 lekë, nga shoqëria “E” ShPK për hartimin e fondit limit të kontratës me 

objekt “Evadimi i materialeve të ngurta në zonën poshtë urës së Drinit deri te bashkimi i tij 

me Lumin e Valbonës në HEC Fierzë”. 

- Vlera 294,866 lekë, nga shoqëria “Z& Co” ShPK për hartimin e fondit limit të kontratës me 

objekt “Mbrojtja e anës së majtë të Biefit të sipërm të digës së Fierzës dhe ndërtimi i 

vendparkimit të mjeteve lundruese në HEC Fierzë”. 

Menjëherë 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Në lidhje me vlerën 1,206,190 lekë, në ngarkim të 

Shoqërisë “A. 4” SHPK, trajtimi i ankesës së këtij subjekti është trajtuar në pikën 10. 

Është iniciuar procesi gjyqësor përmes kërkesë padisë me nr. 3617 prot., datë 17.07.2023, 

duke kërkuar nga pala e paditur “A” shpk kthimin e shumës në vlerën 1,296,000 lekë. 

Është iniciuar procesi gjyqësor përmes kërkesë padisë me nr. 3618 prot., datë 17.07.2023, 

duke kërkuar nga pala e paditur “E” shpk kthimin e shumës në vlerën 117,003 lekë. 

Është iniciuar procesi gjyqësor përmes kërkesë padisë me nr. 3619 prot., datë 17.07.2023, 

duke kërkuar nga pala e paditur “F C” shpk kthimin e shumës në vlerën 1,997,730 lekë. 

Është iniciuar procesi gjyqësor përmes kërkesë padisë me nr. 3616 prot., datë 17.07.2023, 

duke kërkuar nga pala e paditur “Z & Co” shpk kthimin e shumës në vlerën 294,866 lekë. 

Rekomandimi konsiderohet në proces 

 

8.1.Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të merren të gjitha masat duke ndjekur 

të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit të vlerën 22,940,129 

lekë, ndajë të gjithë punonjësve të cilat kanë përfituar kompensimin ushqimorë gjatë 

periudhës së lejeve vjetore. 

Brenda datës 30.07.2022 

Komenti i subjektit: Shoqëria vlerëson se kërkimi i kthimit të kësaj vlere përbën një veprim 

në mospërputhje të parashikimeve të VKM nr. 68/2018. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi do konsiderohet i pazbatuar.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

 

D. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 
1.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa për përcaktimin dhe 

saktësimin e personave përgjegjës në llogaritjen e fondit limit në procedurën me objekt: 

“Furnizim instalim 5 (pesë) copë çelësa 3 polar u – 245 kv me gaz sf6 për zëvendësimin e 
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çelësave të blloqeve gjenerator - transformator, 4 në HEC Koman dhe 1 (një) në HEC 

Fierzë”,me qëllim arritjen e objektivave të kontratave të prokuruar, si dhe shmangien e 

efekteve negative në shumën prej 61,436,885lekë pa TVSh, për mos ezaurimin e të gjitha 

hapësirave ligjore në përcaktimin e fondit limit në mungesë të manualeve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit duke reflektuar në 

ngritje të grupeve për llogaritje fondi me eksperte dhe specialist të fushave përkatëse. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Referuar dokumentacionit justifikues rekomandimi 

konsiderohet i zbatuar.  

Rekomandimi është zbatuar 

 

2.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, pas identifikimit të nevojave konkrete 

nga ana e sektorëve/drejtorive/departamenteve për shërbime të caktuara, të marrë në 

konsideratë funksionet e punonjësve të institucionit me qëllim përfshirjen në kërkesat ndaj 

konsulentëve të sa më pak detyrave, kjo si për shfrytëzimin optimal të burimeve të saj 

njerëzore, ashtu edhe për të ulur kostot e fondeve të vëna në dispozicion të procedurave të 

prokurimit për këto shërbime. 

2.2 Rekomandimi: Nga ana Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori i KESH sh.a, të merren 

masa për të shmangur përdorimin pa efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet të fondeve që 

vijnë si rezultat i prokurimit të shërbimeve të pa studiuara mirë apo të shërbimeve prokurimi i 

të cilave nuk ka ardhur nga një domosdoshmëri konkrete por mbi të gjitha të atyre 

shërbimeve zbatimi i të cilave nuk garantohet paraprakisht nga ana e Aksionarit. 

Në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria merr përsipër realizimin e rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

3.1 Rekomandimi: Nga ana e Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratorit të KESH SHA, të 

kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të 

gjitha shkallët e gjykimit për rishikimin e kontratës së lidhur sipas aktit me nr. 721/8 prot., 

datë 05.05.2020 me BOE “Si” & “Si” & “Si& IN”. Këto hapa duhet të merren me qëllim 

zvogëlimin e impaktit negativ të shpenzimeve të parashikuara nën këtë kontratë si rrjedhojë e 

prokurimit të këtij shërbimi. 

Menjëherë dhe vazhdimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria ka marrë përsipër realizimin e rekomandimit duke reflektuar 

ate edhe në minitenderin nr. 3 dhe të fundit për realizimin e këtij shërbimi. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

4.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren masa për një monitorim 

efektiv të kontratave me qëllim arritjen e objektivave të kontratave për të cilat këto 

punë/mallra/shërbime janë prokuruar si dhe shmangien e efekteve negative siç është ai në 

shumën prej 44,840,000 lekë pa TVSh për punime të kryera jo në mënyrë jo të efektshme. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria ka marrë përsipër realizimin e rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

5.1 Rekomandimi: Nga ana Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori i KESH Sh.A, të 

merren masa për të shmangur përdorimin pa efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet të fondeve 

që vijnë si rezultat i prokurimit të shërbimeve me vlera fondesh të vëna në dispozicion të pa 

studiuara mirë. 
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Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria ka marrë përsipër realizimin e rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

6.1 Rekomandimi: Organet drejtuese, Administratori dhe Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë 

KESH SHA, të marrin masat e nevojshme për rregullimin e situatës ligjore në të cilën 

ndodhet shoqëria “T.V.” sha, si edhe përcaktimin e protokollit të konservimit të “T. V.” sha, 

me qëllim reduktimin dhe heqjen tërësisht të përdorimit pa efektivitet të shpenzimeve me 

vlerë420,480 mijë lekë.  

Menjëherë 

Komenti i subjektit: Nga ana e MIE është iniciuar procesi i vlersimit të asetit T. V., 

nëpërmjet memorandumit të bashkëpunimit lidhur me MIE dhe shoqërive Excelerate dhe 

Exxon mobil. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

7.1 Rekomandimi: Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i Shoqërisë dhe Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë, të marrin masa për: 

-Të kontraktuar një konsulent ligjor për zgjidhjen me mirëkuptim të mosmarrëveshjeve 

ndërmjet shoqërisë KESH SHA dhe shoqërisë “E.” në lidhje me dëmshpërblimin e 

disbalancave të energjisë elektrike referuar Kontratës për Koordinimin e Kaskadës (CCA).  

- Të rinegociuar marrëveshjen me shoqërinë “E.” me qëllimin e rikuperimit në vitet në 

vazhdim të vlerës prej të 222,016,320 lekë ose 1,748,160 euro, si dhe shtimin e prodhimit të 

energjisë elektrike në Kaskadën e Drinit. 

Menjëherë dhe ne vijimësi 
Komenti i subjektit: Shoqëria ka marrë përsipër realizimin e rekomandimit duke dërguar 

materialin organeve subjekt në marrëdhëniet me koncensionarin. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

8.1 Rekomandimi:Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i Shoqërisë të kërkojnë rinegocim të 

kontratës së shitblerjes së energjisë mes KESH SHA dhe OSHEE sha, duke e lidhur atë në 

frymën e bashkëpunimit të mirë dhe brenda mundësive të secilës palë, për mënjanimin apo 

shmangien e situatave të tilla që cenojnë njërën apo tjetrën pale dhe shmangur penalitetnë 

vlerën 6,899,288 mijë lekë. 

Menjëherë dhe ne vijimësi 
Komenti i subjektit: Nga ana e shoqërisë do të synohet që në zbatim të kuadrit rregullator 

të negociohet parashikime kontraktore në frymën e rekomandimit të dhënë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

9.1. Rekomandimi: Administratori KESH SHA në cilësinë e Titullarit të Autoritetit 

Kontraktor, për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë grup pune me specialistë të 

fushës (sipas llojit të procedurës), për hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve në 

përputhje me procedurën e zhvilluar, me synim rritjen e numrit të operatorëve pjesëmarrës në 

procedurë, duke eliminuar praktikat e zhvillimit të procedurave me një OE, me qëllim 

përdorimin e fondeve me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet.  

Të bëhet argumentimi teknik për secilin kriter, duke u mbështetur në preventivin e punimeve, 

volumin dhe afatin e punimeve dhe dokumentacioni i argumentimit të kritereve të bëhen 

pjesë e dosjes së prokurimit.  
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9.2. Rekomandimi: Administratori KESH SHA në cilësinë e Titullarit të Autoritetit 

Kontraktor, nëpërmjet strukturave përkatëse, të nxjerrë përgjegjësitë dhe të marrë masa të 

menjëhershme për eliminimin e praktikave për kualifikimin dhe shpalljen fitues të 

operatorëve ekonomike në kushtet e mosplotësimit të të gjitha kritereve të DST të miratuara 

nga AK, pasi operatorët ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura nga autoriteti 

kontraktor, nuk garantojnë cilësinë e punës/mallit dhe shërbimit, kjo për të shmangur 

paligjshmërinë e përdorimit të fondeve publik me vlerë 1,347,062 mijë lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria do të vazhdojë në vijimësi me ngritjen e grupeve të punës me 

specialist të fushës. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

10.1. Rekomandim: Administratori KESH SHA, të ngrejë një grup punë dhe të analizojë dhe 

nxjerrë përgjegjësitë e personave përkatës mbi mangësitë e konstatuara në procedurat e 

prokurimit me vlerë të vogël prej 2,966,420 lekë, veprime të cilat kanë çuar në përdorimin e 

fondeve paefektivitet ekonomicitet dhe efiçensë. 

Menjëherë dhe ne vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria pranon dhënien e masave disiplinore sipas rekomandimeve të 

dhëna. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet i zbatuar.  

Rekomandimi është zbatuar 

 

11.1 Rekomandimi: Shoqëria KESH SHA, të marrë masa duke ndjekur me përgjegjësi 

procedurat e zgjidhjeve të marrëdhënieve të punësimit me justifikimet përkatëse të 

dokumentuara dhe zbatimin e afateve ligjore për ndërprerjen e marrëdhënieve me punonjësit, 

si dhe të dalë përgjegjësia individuale e personave përgjegjës për zgjidhje padrejtësisht të 

kontratave të punës me punonjës, duke krijuar një efekt negativ në buxhet në vlerën 

15,770,397 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria ka marrë përsipër që të ndjekë procedurat për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës në përputhje me kuadrin ligjor rregullator. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

. 

12.1 Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të marre masa: 

- Për të sanksionuar në kontratën e përgjithshme dhe individuale të punonjësve orarin zyrtar 

të pushimit për të cilin punonjësit do të paguhen për trajtim ushqimor dhe të evidentohet 

rastet kur nuk mund të përfitohet në respektim të dispozitave ligjore e nënligjore përkatëse. 

- Që, shpërblimi për trajtimin ushqimor të korrigjohet në masën 300 lekë për një vakt në ditë, 

në përputhje me VKM-në përkatëse ose ta indeksoje dhe miratoje atë sipas normave të 

inflacionit çdo fillim viti. 

- Për nxjerrjen e përgjegjësive dhe eliminimin e shkeljeve me pasojë efekte financiare 

negative në administrimin e fondeve nga KESH SHA, në vlerën 80,244,979 lekë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria ka marrë përsipër të zbatojë rekomandimin e lënë duke 

përcaktuar oraret e pushimit për ditë pune. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.  

Rekomandimi është i pazbatuar 

. 

13.1.Rekomandimi: Organet drejtuese të shoqërisë, Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori 

KESH SHA, të marrin masa që në të ardhmen, në lidhje me shpërblimet e personelit dhe të 
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Këshillit Mbikëqyrës, të vlerësojnë me rëndësi situatën ekonomike financiare, duke pasur 

aprovimin e rezultatit financiar dhe të shpërblimit nga asambleja e ortakëve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Në vazhdimësi është mbajtur qëndrim lidhur me shpërblimin e 

fundvitit i cili është zbatuar në përputhje me përcaktimet e parashikimeve të nenit 114 të 

Kodit të Punës. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar 

Rekomandimi është i pazbatuar 
 

C. TË ARDHURA TË MUNGUARA 

 

1.1. Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të merren masa për tregtimin e 

energjisë elektrike për qëllim optimizimi financiar dhe energjetik. Në rastet e shkëmbimit të 

energjisë elektrike e cila bëhet e domosdoshme, të respektohen përfitimet e ndërsjella, duke 

shkëmbyer energjinë në të njëjtat kushte sinë dhënie dhe në marrje. 

1.2. Rekomandimi: Nga ana e shoqërisë KESH SHA të analizohet situata e shkëmbimit të 

energjisë elektrike me Shoqërinë “N E”, duke argumentuar arsyet e dhënies së energjisë 

elektrike në periudhë piku, ku çmimi në bursa është i lartë dhe marrjen e saj në fashë orare ku 

çmimi në bursa është i ulët. Në raste të shkëmbimit të energjisë elektrike duhet të respektohet 

parimi i leverdishmërisë financiare dhe energjetike, duke shkëmbyer energjinë elektrike në 

kushte të njëjta si në dhënie dhe në marrje, duke i dhënë prioritet optimizimi dhe jo 

shkëmbimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria ka marrë përsipër realizimin e rekomandimit në përputhje me 

aktet rregullatorë të sistemit dhe dinamikat e prodhimit dhe kontratave që duhet të 

përmbushë, bazuar në VKM nr. 620/2021, e ndryshuar. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 

 

2.1. Rekomandimi:Nga ana e shoqërisë KESH SHA, të merren të gjitha masat 

administrative e ligjore për arkëtimin e detyrimit të faturave të shitjes së energjisë elektrike 

në shumën 2,288,338.9 Euro ndaj kompanisë “N. B.”, si dhe të llogarisë kamatëvonesat deri 

në momentin e arkëtimit të plotë të vlerës. 

Menjëherë 
2.1. Rekomandimi: Administratori i shoqërisë KESH sh.a, në të ardhmen të mos marrë  

angazhimeve në shitje të energjisë elektrike në shoqëri të cilat garantojnë pagesën e energjisë 

së shitur, si dhe përpara lidhjes së kontratës për shitje energjie të kërkojë dhe bllokojë garanci  

bankare nëvlerën e faturës së shitjes, në rast mos likuidimi të faturave në vijim. 

 

Nëvijimësi 

Komenti i subjektit: Shoqëria ka marrë përsipër realizimin e rekomandimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet në proces zbatimi.  

Rekomandimi është në proces 
 

D. MASA ADMINISTRATIVE 

 

F/1. Për Agjencinë e Prokurimit Publik. 

Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e prokurimeve publike, në kundërshtim me ligjin 

nr. 9643, datë 20.11.2006 i ndryshuar me ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe pasqyruar në pikën 2.5 

faqe 69-217 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.    

Mbështetur në nenet 23- Kompetencat e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe 132- 

Kundërvajtjet administrative, ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 
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dhe nenet 15 shkronja (c, ç) dhe 30, të ligjit nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Drejtorit të Përgjithshëm të 

Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e 

masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara, apo 

rekomandimin autoritetit kontraktor (për marrjen e masave disiplinore), për 26 

(njëzetegjashtë) punonjësve dhe ish-punonjësve, si më poshtë: 

 

1. Z. A. H, me funksion ish- Administrator KESH SHA, në cilësinë e Titullarit të AK. 

2. Z. B. D me funksion ish- Drejtor i Prokurimeve. 

3. Znj. V. K, me pozicion Drejtor në Drejtorinë e Prokurimeve.. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: Rekomandimi konsiderohet i pazbatuar.  

Rekomandimi nuk është zbatuar 

4. Znj. A. R, me funksion Shef Sektori në Drejtorinë e Prokurimeve.. 

-Me Urdhrin nr. 1555 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 200,000 lekë. 

5. Znj. K. H, me funksion Teknik Specialist Ekspert në Drejtorinë e Prokurimeve.. 

-Me Urdhrin nr. 1556 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 200,000 lekë. 

6. Znj. Y. N, me funksion Teknik Specialist Ekspert në Drejtorinë e Prokurimeve.. 

-Me Urdhrin nr. 1558 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 300,000 lekë. 

7. Znj. E. K, me funksion Teknik Specialist Ekspert në Drejtorinë e Prokurimeve.. 

-Me Urdhrin nr. 1557 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 200,000 lekë. 

8. Z. Z. Sh, me funksion TSE I Kualifikuar në Drejtorinë e Mirëmbajtjes.. 

-Me Urdhrin nr. 1551 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 150,000 lekë. 

9. Z. A. M, me funksion Teknik Specialist Ekspert në Drejtorinë e Mirëmbajtjes.. 

-Me Urdhrin nr. 1548 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 120,000 lekë. 

10. Z. T. D, me funksion Drejtor në Drejtorinë e Mirëmbajtjes.. 

-Me Urdhrin nr. 1550 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 160,000 lekë. 

11. Znj. E. M, me funksion ish- Shef Sektori në Sektori i Planifikimit dhe Ankandeve.. 

-Me Urdhrin nr. 1549 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 130,000 lekë. 

12. Z. J. K, me funksion Drejtor Drejtorie, Departament në DKZH.. 

-Me Urdhrin nr. 1564 prot., datë 17.03.2023 është urdhruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 80,000 lekë. 

13. Z. E. K, me funksion Drejtor Drejtorie në Departament, DSD.. 

-Me Urdhrin nr. 1554 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 120,000 lekë. 

14. Z. A. H, me funksion Shef i Sektorit të e Planifikimit dhe Ankandeve/ Drejtoria e 

Prokurimit.. 

15. Z. B. K, me funksion Teknik Specialist Ekspert, Sektori i  Administrimit të Kontratave.. 

-Me Urdhrin nr. 1546 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 150,000 lekë. 

16. Znj. A. K, me funksion Shef Sektori, Sektori i Përgjegjshmërisë Social-Mjedisore.. 

17. Z. R. Gj, me funksion Shef Sektori, Sektori i Zhvillimit të Biznesit dhe Raportimit.. 

-Me Urdhrin nr. 1568 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 80,000 lekë. 
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18. Z. M. M, me funksion Shef Sektori, Sektori i Sistemit Mekanik.. 

19. Z. R. P, me funksion Teknik Specialist, Sektori i Sistemit Mekanik.. 

-Me Urdhrin nr. 1449 prot., datë 16.03.2023 është urdhruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 90,000 lekë. 

20. Z. E. Q, me funksion Teknik Specialist, Sektori i Monitorimit të Sigurisë së Digave.. 

-Me Urdhrin nr. 1560 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 200,000 lekë. 

21. Znj. E. Z (M),me funksion Teknik Specialist Ekspert, Sektori i Sistemit Elektrik.. 

-Me Urdhrin nr. 1562 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 60,000 lekë. 

22. Z. I. Sh , me funksion TSE i Kualifikuar, Sektori Shërbimeve të Mirëmbajtjes së Digave.. 

-Me Urdhrin nr. 1559 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 170,000 lekë. 

23. Znj. A. Q, me funksion TSE I Kualifikuar, Sektori i  Administrimit të Kontratave.. 

-Me Urdhrin nr. 1553 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 120,000 lekë. 

24. Z. F. H, me funksion Teknik Specialist, Sektori i Sistemit Mekanik.. 

-Me Urdhrin nr. 1561 prot., datë 17.03.2023 është urdhëruar vjelja e gjobës së vendosur nga 

APP në vlerën 110,000 lekë. 

25. Z. P. D, me funksion Shef Sektori i Magazinimit Dhe Logjistikes/ Drejtoria e Shërbimeve 

të Përgjithshme. 

26. Z. H. D, me funksion specialist TSE i Kualifikuar në Sektorin e Shërbimit të Mirëmbajtjes 

së Digave/ Departamenti i Sigurisë së Digave/Divizioni i Gjenerimit.. 

 

E. MASA DISIPLINORE 

 

Mbështetur në nenet 37, 141 e 153, pikat 1 dhe 2 të ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i 

Punës”, i ndryshuar dhe neni 7 të kontratave individuale, si dhe rregullores së brendshme të 

institucionit, i rekomandojmë Administratori KESH SHA, të marrë masat disiplinore 

“Vërejtje” deri në “Zgjidhjen e kontratës së punës”, sipas shkeljeve të konstatuara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit për 21 (njëzetenjë) punonjësit e mëposhtëm për: 

 

1. Z. B. K, në cilësinë e ish-Administratorit të KESH. 

Me Urdhrin nr.2245 prot., datë 05.05.2023 është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” për z. B. 

K. 

Rekomandimi është Zbatuar 

2. Znj. R. Ll, në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së Operacioneve Tregtare. 

Me Urdhrin nr.2246 prot., datë 05.05.2023 është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” për znj. 

R. Ll. 

Rekomandimi është Zbatuar 

 

3. Z. A. N, Kryetar me funksion Teknik Specialist Ekspert, Sektori i Administrimit Aseteve, në 

cilësinë e anëtarit të NJPBV, ngritur me urdhrin nr.1 datë 16.01.2020. 

Me Urdhrin nr.2251 prot., datë 05.05.2023 është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” për z. 

A.N. 

Rekomandimi është Zbatuar 

 

4. Z. F. D, me funksion Teknik Specialist Ekspert, Sektori i Protokollit dhe Arkivës, në 

cilësinë e anëtarit të NJPBV, ngritur me urdhrin nr.1 datë 16.01.2020. 

Me Urdhrin nr.2250 prot., datë 05.05.2023 është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” për z. F. 

D. 

Rekomandimi është Zbatuar 
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5. Znj. M. H, me funksion Teknik Specialist, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, në cilësinë e 

anëtarit të NJPBV, ngritur me urdhrin nr.1 datë 16.01.2020 dhe urdhrin nr.1 datë 

08.01.2019. 

6. Z. G. B, me funksion Shef Sektori, Sektori i Shërbimeve të Transportit, në cilësinë e 

anëtarit të NJPBV, ngritur me urdhrin nr.1 datë 08.01.2019.  

7. Z. P. Ime funksion TSE i Kualifikuar, Sektori i Çështjeve Administrative, në cilësinë e 

anëtarit të NJPBV, ngritur me urdhrin nr.1 datë 09.01.2018. 

Me Urdhrin nr.2247 prot., datë 05.05.2023 është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” për z. P. 

I. 

Rekomandimi është Zbatuar 

8. Znj. A. R, me funksion Shef Sektori në Drejtorinë e Prokurimeve. 

9. Znj. Y. N, me funksion Teknik Specialist Ekspert në Drejtorinë e Prokurimeve. 

10. Z. L. B, me funksion Shef Sektori n Sektori i Monitorimit të Sigurisë së Digave. 

11. Z. B. B, me funksion Drejtor Departamenti në DZHS. 

12. Z. K. M, me funksion Shef Sektori, Sektori i Çështjeve Rregullatore. 

13. Z. A. Y, me funksion Teknik Specialist Ekspert, Sektori i  Kontroll-Vlerësimit të 

Transaksioneve dhe Raportimit. 

14. Znj. A. M, me funksion TSE i Kualifikuar, Sektori i Çështjeve Rregullatore. 

15. Znj. F. K, me funksion Drejtor në Drejtorinë Ekonomike. 

Me Urdhrin nr.2249 prot., datë 05.05.2023 është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” për z. F. 

K. 

Rekomandimi është Zbatuar 

16. Z. E. K, me funksion Drejtor Drejtorie ne Departament, DSD. 

17. Z. R. P, me funksion Teknik Specialist, Sektori i Sistemit Mekanik. 

18. Znj.B. H, Shef i Sektorit te Financës ne Departamentin Ekonomik.. 

Me Urdhrin nr.2248 prot., datë 05.05.2023 është dhënë masa disiplinore “Vërejtje” për znj. 

B. H. 

Rekomandimi është Zbatuar 

19. Z. A. V, me funksion TSE i kualifikuar në Sektorin e Sistemit Elektrik/Drejtoria e 

Mirëmbajtjes /Departamenti i Gjenerimit/Qendër. 

20. Z. L. M, me funksion Drejtori I Drejtorisë së Mirëmbajtjes/Departamenti i Gjenerimit.. 

21. Z. A. Sh, me pozicion Specialist. 

 

 

ANEKSI 2. 

Struktura Organizative  

Për sa i përket strukturës organizative të Koorporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH 

SHA) konstatohet se kjo strukturë është ndryshuar, si më poshtë: 

-Me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë nr. 7, datë 11.03.2021 për “Emërimin e 

Administratorit të shoqërisë KESH SHA”, është pranuar dorëheqja e administratorit të 

shoqërisë z. B. B dhe është emëruar në këtë detyrë z. B. K. 

-Me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë nr. 9, datë 26.05.2021 për “Emërimin e 

Administratorit të shoqërisë KESH SHA”, është pranuar dorëheqja e administratorit të 

shoqërisë z. B. K dhe është emëruar në këtë detyrë z. E. V. 

-Me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë nr. 10, datë 04.06.2021 për “Miratimin e 

strukturës organizative të KESH SHA”, është miratuar organigrama e re dhe numri i 

punonjësve në total 765 për këtë shoqëri. 

-Me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë nr. 18, datë 09.12.2022 për “Miratimin e 

strukturës organizative të KESH SHA”, është miratuar organigrama e re dhe numri i 

punonjësve në total 729 për këtë shoqëri. 
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Tabela nr. 1:  Numri i punonjësve për periudhën objekt auditimi 

KESH SHA 

Punonjës të përhershëm Punonjës me kontratë Punonjës të përhershëm Punonjës me kontratë 

Viti 2021 Viti 2021 Viti 2022 Viti 2022 

Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt 
 

  765 741 0 0 765 736 0 0 
 

Burimi i të dhënave: Drejtoria Ekonomike, përpunoi grupi i auditimit. 

 

-Marrëdhëniet e punës janë të rregulluara me kontratën kolektive nr. 2399 prot., datë 

23.05.2019 midis KESH SHA të përfaqësuar nga Administratori B. B dhe Federatës 

Sindikale të Punonjësve të Industrisë të Shqipërisë (FSPISH) të përfaqësuar nga T. K, për një 

periudhë tre vjeçare. 

Sa më sipër rezulton se kontrata kolektive nuk është rinovuar në kundërshtim me Ligjin nr. 

7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar ,neni 176, pika 1: “Organizatat sindikale dhe organizatat 

e punëdhënësve janë organizata shoqërore të pavarura, që krijohen si bashkime vullnetare të 

punëmarrësve ose punëdhënësve, qëllimi i të cilave është përfaqësimi dhe mbrojtja e të 

drejtave dhe interesave ekonomikë, profesionalë dhe shoqërorë të anëtarëve të tyre.” 

 

- Nga auditimi konstatohet se, niveli i pagave është përcaktuar me Vendimin e Këshillit 

Mbikqyrës nr. 09, datë 17.10.2019 për “Miratimin e dokumentacionit të unifikuar të 

klasifikimit dhe trajtimit të punonjësve të KESH SHA”. 

Niveli i shkallëve në këtë vendim është bërë në 6 grupe nga 1 më i ulëti te 4 më i larti, por në 

këtë klasifikim nuk janë përcaktuar kriteret që i diferencojnë qartë këto shkallë. Sa më sipër 

nuk ka kritere të përcaktuara qartë dhe praktika e krijuar ka qenë klasifikimi nga 1 , si 

shkalla me e ulët në 6, si shkalla më e lartë, duke ju lenë në dorë drejtuesve në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Burimeve Njerëzorë (duke ruajtur fondin e pagave), sipas aftësive dhe 

përgjegjësive, detyrave dhe shkalles se vështirësisë në kryerjen e tyre, si dhe volumit të punës 

që punonjësit kanë.  

 
Tabela nr. 2:Të dhëna përmbledhëse për treguesit e punës për periudhën objekt auditimi 

    Viti 2021 Viti 2022 

Nr Emërtimi Plan Fakt Plan Fakt 

1 Nr mesatar i punonjësve 765 741 765 736 

2 Paga mesatare (lekë) 87,507 85,047 87,505 85,883 

3 Fondi I pagave 803,314 755,815 803,314 758,518 

Burimi i të dhënave: Drejtoria Ekonomike, përpunoi grupi i auditimit. 

 

-Sipas programit ekonomik për vitin 2021, numri mesatar i punonjësve ka qenë programuar 

765 punonjës gjithsej, ndërsa sipas statistikave të punës rezulton se numri mesatar i të 

punësuarve në të vitit 2020 është realizuar 741, pra 24 punonjës më pak. Fondi i pagave është 

83,314 mijë lekë, pra realizimi është 47,799 mijë lekë më pak se programi. 

-Sipas programit ekonomik për vitin 2022, numri mesatar i punonjësve ka qenë programuar 

765 punonjës gjithsej, ndërsa sipas statistikave të punës rezulton se numri mesatar i të 

punësuarve në të vitit 2022 është realizuar 736, pra 29 punonjës më pak. Fondi i pagave është 

803,314 mijë lekë, pra realizimi është 44,796 mijë lekë më pak se programi. 

Sa më sipër konstatohet se numri i punonjësve të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës, dhe i 

parashikuar në programin ekonomik të shoqërisë nuk është realizuar. Pra, nuk janë 

parashikuar saktë nevojat e shoqërisë për punonjës. 

 

Procedura e Rekrutimit të Punonjësve 

 

Referuar dokumentacionit të administruar, për periudhën objekt auditimi konstatohet se: 

-Është miratuar me nr. 892 prot, datë 17.02.2022 Manuali “Për funksionimin e Drejtorisë së 

Burimeve Njerëzore”. 
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-Nuk është bërë për asnjë rast shpallja e vendeve vakante dhe as intervistimi apo testimi i 

kandidatëve. 

-Për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për punë, nga Burimet Njerëzore, pranë KESH 

SHA nuk ka asnjë informacion apo gjurmë si janë kryer këto procedura.  

Po ashtu procedura e ndjekur gjatë kësaj përzgjedhje nuk është e qartë dhe transparente, sepse 

nuk ka të dokumentuar asnjë nga hapat që duhet të ndiqen për rekrutimin e punonjësve të rinj. 

 

Masat Disiplinore 

Nga auditimi konstatohet se gjatë periudhës objekt auditimi në total janë dhënë 110 masa 

disiplinorë, në KESH SHA, mëposhtme nga këto 96 “Vërejtje”, 13 masa “Vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna”, 1 masë “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna 

dhe kalim në një detyre të një niveli apo klase më të ulët” dhe 0 masa “Pushim nga puna”.  

Nga auditimi i procedurës së dhënies së masave disiplinore konstatohet se nuk ka procedura 

transparente, dhe nuk ka nuk ka komision apelimi.  

 
Tabela nr.3: Evidencat e masave disiplinorë 

Nr 

  
Vërejtje 

Vërejtje me paralajmërim për pushim 

nga puna 

Kalim në një detyrë të një niveli apo 

klasë më të ulët 

Pushim nga 

puna 

1 KESH SHA 96 13 1 0 

Burimi i të dhënave:Drejtoria e Burimeve Njerëzore, përpunoi grupi i auditimit. 
 

Plotësimi i listë pagesave nga punonjësi i caktuar për pagat, si dhe mbështetja në të dhënat 

e dokumentacionit bazë (listë prezenca e firmosur nga menaxheri i strukturës përkatëse) 

për shërbimin e kryer. Kontrolli dhe nënshkrimi nga punonjësi i caktuar me menaxhimin e 

burimeve njerëzorë dhe nëpunësi zbatues ose i deleguari i tij. 

 

Nga auditimi në tërësi të listë pagesave për periudhën e përcaktuar në program, rezultoi se 

shuma e përgjithshme e listë pagesave është e njëjtë me urdhër xhirimin e përgatitur për këtë 

qëllim. Përmbledhëset e listë pagesës në çdo rast janë të nënshkruara nga eprori direkt dhe 

drejtori i departamenti etj. Listë pagesat janë të shoqëruara me listë prezencat përkatëse për 

çdo drejtori. Listë pagesat paraqesin nga paga bruto, shtesat, ndalesat deri në pagën neto. 

Në procedurën e pagesës hartohet listë prezenca dhe nënshkruhet nga drejtorët e drejtorive 

më pas hartohet listë pagesa mbi bazën e klasifikimit të pagave, shtesa për pozicione të 

veçanta pune të cilat janë të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës, duke kryer llogaritjet për 

tatimin mbi të ardhurat nga punësimi dhe kontributet e sigurimeve shoqërorë dhe 

shëndetësorë plotësohet listë-pagesa përkatëse dhe dërgohet në bankë për pagesë. 

Janë kryer ndalesat për tatimin e të ardhurave personale nga punësimi sipas përcaktimeve në 

përputhje me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, i ndryshuar dhe janë paguar brenda datës 20 të muajit që pason muajin në të cilin 

është kryer pagesa. 

 

Është përllogaritur, ndalur dhe derdhur në organet tatimorë kontributi i sigurimeve shoqërorë 

dhe shëndetësorë mbi bazën e pagës minimale dhe maksimale si dhe përqindjeve përkatëse 

punëdhënës e punëmarrës sipas VKM nr. 1114, datë 30.7.2008 i ndryshuar “Për disa çështje 

në zbatim të ligjeve nr. 7703, datë 11. 5.1993 "Për sigurimet shoqërorë në Republikën e 

Shqipërisë", të ndryshuar, ligji nr. 9136, datë 11.9.2003 "Për mbledhjen e kontributeve të 

detyrueshme të sigurimeve shoqërorë dhe shëndetësorë në Republikën e Shqipërisë", të 

ndryshuar, dhe ligji nr. 7870, datë 13.10.1994 "Për sigurimet shëndetësorë në Republikën e 

Shqipërisë", të ndryshuar, si dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 26, datë 16.4.2009 

“Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërorë dhe shëndetësorë” i 

ndryshuar, dhe pas hyrjes në fuqi të VKM-së nr. 457, datë 09.07.2014, “Për disa ndryshime 

në vendimin nr. 1114, datë 30.7.2008, të këshillit të ministrave, “Për disa çështje në zbatim të 



157 
 

ligjeve nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërorë në republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar, nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të 

sigurimeve shoqërorë dhe shëndetësorë në republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe nr. 

10383, datë 24.2.2011, “për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar”. 

 

Afatet e deklarimit dhe pagesës se kontributeve janë në varësi të statusit të personit që 

detyrohet të paguajë kontributet dhe përcaktohen në nenet 10 dhe 11 të ligjit nr. 9136, datë 

11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërorë dhe 

shëndetësorë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, i përcaktuar jo më vonë se data 20 e 

muajit pasardhës. Pagesa e tatimit mbi të ardhurat personale nga punësimi, si dhe 

kontributeve të sigurimeve shoqërorë dhe shëndetësorë në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr. 24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimorë në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, është sipas tabelës së mëposhtme: 

 

 
Tabela nr. 4:Të dhëna përmbledhëse për detyrimet nga marrëdhëniet e punës për periudhën objekt auditimi 

Nr Emërtimi Viti 2021 Viti 2022 

1 Fondi i pagave gjithsej 755,815 758,518 

2 Detyrimi për tatimin  mbi të ardhurat personale 111,011 99,566 

3 Gjoba të paguara për pagesë të vonuar 0 0 

4 Interesa të paguar për pagesë të vonuar 0 0 

5 Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shendetesore 151,241 153,683 

6 Gjoba të paguara për pagesë të vonuar 0 0 

7 Interesa të paguar për pagesë të vonuar 0 0 

Burimi i të dhënave:Drejtoria Ekonomike, përpunoi grupi i auditimit. 
 

-Janë audituar me zgjedhje listë-pagesat e periudhës objekt auditimi: (janar 2021 – 2022, 

shkurt 2021 – 2022, mars 2021 – 2022,  prill 2021 – 2022, maj 2021 – 2022,  gusht 2020 – 

2021 – 2022, nëntor 2020 – 2021, dhjetor 2020 - 2021) nga të cilat rezulton se janë hartuar në 

rregull dhe nuk ka probleme me llogaritjen e ndalesave të tatimit mbi të ardhurat personale 

dhe kontributet e sigurimeve shoqërorë. Detyrimet janë derdhur pranë institucioneve 

përkatëse dhe institucioni nuk është penalizuar me gjoba apo interesa të paguara për pagesë të 

vonuar. 

 

-Nga auditimi i dokumentacionit të listë pagesave për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 

rezultoi se; me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Nr. 68, datë 7.02.2018 “Për kufijtë dhe 

kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i 

shtohet pagës për pushimet vjetorë”, pika 2, germa a), kjo dietë është caktuar deri në masën 

300 lekë në vakt/ditë pune. Nga ana e Administratorit të Shoqërisë, Drejtorisë Juridike, 

Drejtorisë së Burimeve njerëzorë nuk janë marrë masat për reflektimin e ndryshimeve ligjorë 

për caktimin e dietës ushqimorë në përputhje me legjislacionin e sipërpërmendur, dhe paga në 

natyrë (dieta) për trajtim ushqimor është paguar në masën 500 lekë vakt/ditë pune. Ky 

fenomen është konstatuar edhe nga auditimet e mëparshme të KLSH për të cilin janë dhënë 

rekomandimet përkatëse të cilat përsëri konstatohet se nuk janë bërë reflektimet e duhura për 

përditësimin e legjislacionit dhe ndryshimet përkatëse në kontratën kolektive. Nga llogaritja e 

listëpagesave të periudhës 01.01.2021 - 31.12.2022 rezulton se ky përfitim është në masën 

170,018,888 lekë, nga 102,011,333 lekë që duhej të ishte pra është paguar më tepër shuma 

prej 68,007,555 lekë e cila konsiderohet efektit financiar negativ për buxhetin e shoqërisë. 

 

Përshkrimi i procedurave për orët jashtë kohës normale të punës: 
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Punonjësi i cili ka për të kryer një detyrë (extra), që kërkon angazhimin e tij përtej orarit të 

punës, 24 orë para plotëson formularin e orëve jashtë orarit, i cili firmoset nga eprori direkt 

dhe Drejtori i Departamentit. 

Specialisti i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme mbledh listeprezencat me 

formularet e orëve jashtë orarit të Rajoneve që ai ndjek dhe bën verifikimin e saktësise së 

tyre. 

Pas kontrollit të dokumentacionit dhe rakordimit të formularëve me listeprezencën e orëve 

jashtë orarit (kopjet origjinale të firmosura nga eprorët përkates), orët për çdo punonjës 

hidhen në sistemin e pagave, të ndara në ditë feste, të diela dhe orët normale. 

-Përllogaritja për orët shtesë të punës që punëdhënësi duhet t’i paguajë punëmarresit është 

shtesa prej 25% mbi pagën normale. 

Orët shtesë të punës të kryera gjatë pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompensohen 

me një shtesë prej 50% mbi pagë normale. 

 
 

Tabela nr.5:Të dhëna mbi orët e punës jashtë orarit për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2022 

KESH SHA Orë jashtë orari Vlera ALL 

 
Ditë Normale Ditë Feste Ditë Normale Ditë Feste 

2021 3,880 4,245 1,585,599 2,885,004 

2022 3,113 3,825 1,387,222 3,170,771 

Totali 6,993 8,070 2,972,821 6,055,775 

Burimi i të dhënave: Drejtoria Ekonomike, përpunoi grupi i auditimit 

 

Respektimi i dispozitave ligjore për krijimin e fondit të veçantë, dhënien e shpërblimeve për 

rezultatet në punë, ndihma për fatkeqësi, për nevoja kulturorë, etj. 

 

Nga auditimi, konstatohet se fondi i shpërblimeve përdoret sipas nevojave të cilat dalin në 

pah në varësi të nevojave të ndryshme në periudhën objekt auditimi.  

 
Tabela nr. 6 Të dhëna përmbledhëse për  përdorimin e fondit të veçantë për periudhën objekt auditimi  

Nr Emërtimi Viti 2021 Viti 2022 

1 Fondi i veçantë 0 0 

2 Shpërblime për rezultate në punë 0 0 

3 Shpërblime për fund viti 61,402 13,960 

4 Shpërblime sëmundje 0 0 

5 Për largime nga puna 0 0 

6 Për raste fatkeqësie/lindje 18,578 19,258 

7 Për dalje në pension 26,873 28,690 

Burimi i të dhënave:Drejtoria Ekonomike, përpunoi grupi i auditimit. 
 

-Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të KESH SHA nr. 6 prot, datë 26.02.2021 “Për 

dhënien e shpërblimit për disa punonjës të KESH SHA, pas periudhës të gatishmërisë dhjetor 

2020 – shkurt 2021”, është miratuar dhënia e shpërblimit në masën 50,000 (pesëdhjetë mijë) 

Lekë, për disa punonjës të KESH SHA, në strukturat, si më poshtë:   

- punonjës të Departamentit të Gjenerimit, 

- punonjës të Drejtorisë së Operacioneve Tregtare. 

Duke qenë se shoqëria nuk ka një analizë të realizimit të objektivave, vlera 3,300,000 lekë, e 

akorduar për këtë shpërblim,  konsiderohet efektit financiar negativ për buxhetin e shoqërisë. 

Sa më sipër bie në kundërshtim me nenin 32 të Kontratës Kolektive “Për një kategori të 

caktuar punonjësish, Administratori mund të japë shpërblime shtesë (deri në dy paga mujore 

në vit) në përputhje me realizimin e objektivave të ngarkuara”. 
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-Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të KESH SHA nr. 6295 prot, datë 29.12.2021 “Për 

dhënien e një shpërblimi të veçantë mbi pagë në fund të vitit për punonjësit e KESH SHA”, 

janë dhënë shpërblime me vlerën 61,402 mijë lekë. 

Duke qenë se shoqëria nuk ka një analizë të realizimit të objektivave, vlera 61,402 mijë lekë  

konsiderohet efektit financiar negativ për buxhetin e shoqërisë. 

Sa më sipër bie në kundërshtim me nenin 32 të Kontratës Kolektive “Për një kategori të 

caktuar punonjësish, Administratori mund të japë shpërblime shtesë (deri në dy paga mujore 

në vit) në përputhje me realizimin e objektivave të ngarkuara”. 

 

Proceset Gjyqësore për Ndërprerjen e paligjshme të marrëdhenie të punës 

-Në lidhje me proceset gjyqësorë në të cilat shoqëria është palë, nga dokumentacioni i vënë 

në dispozicion konstatohet se për periudhën objekt auditimi janë humbur 81 çështje gjyqësorë 

në apel, nga ku janë humbur 3 çështje gjyqësorë në Gjykatat e Shkallës të Lartë dhe në 

Gjykatat e Apelit, duke e detyruar institucionin të paguajë vlerën 2,375,484 lekë si 

dëmshpërblim për ndërprerje të paligjshme të marrëdhënieve të punës dhe shpenzime 

përmbarimore. Për periudhën objekt auditimi, janë në proces gjykimi 7 çështje gjyqësorë në 

Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, në vlerën 1,810,437 lekë si dëmshpërblim për ndërprerje 

të paligjshme të marrëdhënieve të punës dhe shpenzime përmbarimore. Në total, vlera 

4,185,921 lekë, konsiderohet efekt financiar negativ për buxhetin e shoqërisë. 

 

Aneksi 3. Procedurat e prokurimit të realizuara për periudhën nga data 01.01.2021 deri me 

datë 31.12.2022. 

 

  Prokurimet e realizuara 2021         

Nr Objekti i prokurimit Viti 
Fondi Limit i 

Investimit 

Vlera e 

Kontratës pa 

TVSH 

Vlera e 

Kontratës me 

TVSH 

1 

 Ndërtimi i dhe instalimi i impiantit fotovoltaik në 

digën e Qyrsaqit në Hec Vau Dejës. 2021 470,718,785 468,004,500 561,605,400 

2 

Riparimi i kushinetës drejtuese të poshtme dhe boshtit 

të turbinës së AG 4 në proces rehabilitimi. 2021 39,409,989 38,580,000 46,296,000 

3 

Pjese rezerve për sistemet e rregullimit  AVR GE 

ALSPA për Hec Vau Dejës dhe Hec Fierzë përfshirë 

testimin ne një agregat Hec Vau Dejës. 2021 199,126,000 197,727,000 237,272,400 

4 Mbikëqyrje Punimesh Për nevojat e KESh sh.a. 2021 30,000,000 30,000,000 36,000,000 

5 Kolaudimi i Punimeve per nevojat e KESH sh.a. 2021 5,000,000 5,000,000 6,000,000 

6 

Mirëmbajtje 3 vjeçare e sistemit ekzistues 

hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të 

dëmtuara më të reja, komisionimi dhe kolaudimi i 

tyre ne vend. 2021 18,000,000 17,998,192 21,597,830 

7 

Blerje furnizim dhe vendosje e karikuesve elektrik 

për karikimin e automjeteve me teknologji elektrike 

hibride ne pikat e Kesh Sha.  2021 29,961,000 29,065,420 34,878,504 

8 Rehabilitimi i ndërtesës se centralit ne Hec Koman 2021 127,000,000 123,864,161 143,194,853 

9 

Mbrojtja e kullave te ekuilibrit nga çarja e 

shkëmbinjve mbi to dhe sistemimi i rrëshqitjeve e 

koluvioneve mbi rrugën e digës. 2021 369,639,401 329,790,596 395,748,715.20 

10 

Furnizim i dy transformatorëve te thate me fuqi 

S=500kva tension 13.8/0.4kv për nevojat vetjake te 

agregateve ne Hec Koman. 2021 11,950,000 8,500,000 10,200,000 

11 

FV elemente bateri stacionare për dy salla 48V dhe 

për një salle 220VDC për HEC Fierzë. 2021 18,500,000 14,400,000 17,280,000 

12 

Monitorimi gjeodezik te digave te kaskadës se lumit 

Drin dhe për masivet e paqëndrueshëm gjeologjik 

pranë tyre. 2021 5,000,000 4,600,000 5,520,000 
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13 

Blerje pjese elektrike dhe elektronike dhe pjese 

mekanike dhe matëse kontrolluese për njësinë e 

prodhimit Hec Koman. 2021 120,000,000 116,479,598 139,775,518 

14 

Ndërhyrje për mirëmbajtjen e sistemeve CO2 ne HEC 

Fierzë dhe Koman. 2021 60,000,000 57,750,000 69,300,000 

15 

Rinovimi i sistemit te mbrojtjes për dy agregate me 

vendosje/konfigurim te releve të reja që zëvendësojnë 

ato ekzistuese REG RET ne Hec Fierzë. 2021 75,000,000 73,500,000 88,200,000 

16 

Riparimi i rrjedhjeve te materialit bituminoz te AG4, 

riparimi i galerisë kuote 156MMND dhe i sallës së 

baterive Hec Fierzë. 2021 66,150,748 64,708,907 77,650,688 

17 

Mirëmbajtje 3 vjeçare e sistemit te kontroll 

monitorimit DCS SCADA dhe sistemeve elektrike te 

Hidrocentralit, trajnim i avancuar ne fabrike për 

sistemin e kontrollit 250SCALA & SICA AK1703 

dhe për sistemet elektrike HEC Koman. 2021 148,333,000 145,363,000 174,435,600 

18 

Riparimi i dëmtimeve te turbinave te AG 1 dhe AG 3 

Hec Fierzë si dhe reabilitimi i dëmtimeve te turbinave 

te 5 agregateve ne Hec Vau Dejës. 2021 49,806,888 49,797,878 59,757,454 

19 

Blerje mjet lundrues për pastrimin e biefit të sipërm 

nga akumulimet e materialeve dhe mbetjeve urbane 

për Hec Fierzë. 2021 30,000,000 29,400,000 35,280,000 

20 

Rehabilitimi elektromekanik i vincit 2x10 Ton ne 

Bjefin e poshtëm në Hec Fierzë. 2021 27,000,000 26,932,500 32,319,000 

21 

Projektimi  i urës se re Hec Fierzë në biefin e 

poshtëm. 2021 35,452,872 29,375,000 35,250,000 

22 

Instalimi/zgjerimi i sistemit te alarmit ne digat e 

kaskadës se lumit Drin Faza II. 2021 150,000,000 147,281,100 176,737,320 

23 

Shërbime për përgatitjen e projekteve për ndërhyrjet 

në njësitë e prodhimit HEC Fierzë, HEC Koman, 

HEC Vau Dejës. 2021 50,000,000 49,000,000 58,800,000 

24 

Sistemi i parashikimit satelitor të motit për operimin 

dhe menaxhimin e kaskadës ne kuadër të sigurisë së 

digave, faza I. 2021 88,900,000 85,038,000 102,045,600 

25 

Auditimi i pasqyrave financiare për vitet 

2020,2021,2022. 2021 22,890,000 21,788,900 26,146,680 

26 Prime sigurimi për automjete  2021 2,400,000 2,397,474 

 

27 

Shërbim dhe mirëmbajtje e sistemit fiskalizimit si dhe 

një zgjidhje softëerike për lëshimin dhe pranimin e 

faturës elektronike dhe fiskalizimin e lëshimit të 

faturës. 2021 3,000,000 2,824,000 3,388,800 

28 Kolaudim dhe rimbushje fikës zjarri.  2021 7,384,500 7,177,500 8,613,000 

29 

Blerje e 55.000 litra lende djegëse, karburant, lloji 

Benzine UNL 10 PPM për automjetet e Kesh Sh.a. 2021 8,094,050 8,085,000 9,702,000 

30 

Blerje riparim dhe mirëmbajtje ashensorësh pranë 

spitalit rajonal Shkodër. 2021 5,500,000 5,470,000 6,564,000 

31 Sigurim asetesh. 2021 200,116,168 197,888,460 

 

32 

Mirëmbajtje, riparim i sistemeve impiantistike 

ngrohje, ftohje, ventilim furnizim me uje MNZSH ne 

ndërtesat e Hec V.Dejes, Koman, Fierzë për vitet 

2021-2023. 2021 85,789,867 81,675,007 98,010,008 

33 

Shërbimi i enkriptimit të komunikimit. Siguria 

kibernetike në infrastrukturë kritike. 2021 45,000,000 42,986,880 51,584,256 

    

 
2,605,123,268 2,512,449,073 

     

    
Realizimi i prokurimeve për vitin 2022 

 

Nr. Objekti Viti Fondi limit 

Vlerë kontrate 

pa TVSH 

Vlerë kontrate 

me  TVSH 
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1 Prime sigurimi mjete motorike te KESH sh.a . 2022 3,060,737 2,900,000 

 

2 

Menaxhimi financiar, testimi i zhvlerësimit dhe 

IFRS9. 2022 2,952,000 2,950,000 3,540,000 

3 

Shërbim mirëmbajtje, rinovim i licencave ekzistuese 

për pajisjet e infrastrukturës IT. 2022 19,800,000 18,912,000 22,694,400 

4 

Shërbim për implementimin e standardit ISO 27001 

ne sistemet TIK te KESH  sh.a. 2022 2,270,000 2,250,000 2,700,000 

5 Blerje artikuj higjieno-sanitar për KESH sh.a. 2022 4,829,160 4,187,585 5,025,102 

6 

Mirëmbajtje dhe suport për pajisjet e rrjetit të 

transmetimit të të dhënave dhe atyre të sigurisë. 2022 18,000,000 17,267,700 20,721,240 

7 

Krijimi i programit te menaxhimit te aktivitetit te 

operimeve tregtare. 2022 198,000,000 173,500,000 208,200,000 

8 

Demontimi i vinçit 100/5 Ton në veprën e marrjes 

HEC Vau Dejës. 2022 20,000,000 19,800,071.75 23,760,086 

9 

Blerje 40,000 Lt vaj hidraulik T-68 për kushinetat e 4 

hidroagregateve ne HEC Fierzë. 2022 31,148,000 26,600,000 31,920,000 

10 

Përmirësimi i versionit  të sistemit sofëare të sistemit 

SCALA 250, sistemit operativ dhe hardëare për DCS 

SCADA në HEC Koman. 2022 224,000,000 223,500,000 268,200,000 

11 

Furnizim  vendosje i komponentëve plotësues për 

sistemin satelitor të parashikimit meteorologjik, Faza 

II. 2022 150,000,000 148,990,000 178,788,000 

12 

Blerje lëndë djegëse, lloji naftë dhe benzinë për 

nevojat e KESH sh.a. 2022 56,716,667 56,716,667 68,060,000 

13 

F.V dhe instalim i infrastrukturës server të 

konverguar me teknologji virtualizimi. 2022 40,000,000 38,383,643 46,060,372 

14 

Blerje artikuj kancelarie dhe materiale informatike 

për KESH sh.a. 2022 6,591,000 6,147,644.37 7,377,173 

15 

Blerje dy elektropompa thellësie dhe tre 

elektropompa drenazhi rezervë për HEC Fierzë dhe 

HEC Vau Dejës, fv kompresor i presionit të lartë të 

ajrit për HEC Vau Dejës dhe pjesëve rezervë për dy 

kompresorët ekzistues. 2022 52,000,000 51,200,000 61,440,000 

16 

Ndërtimi i infrastrukturës së aksesimit dhe ankorimit 

për operimin e  asetit gjenerues termik, në portin e 

peshkimit Triport-Vlorë. 2022 280,000,000 257,200,000 308,640,000 

17 

Monitorimi treguesve mjedisorë në tre Njësitë 

prodhuese nën administrimin e KESH sh.a. 2022 6,350,000 5,799,900 6,959,880 

18 Sistemi i sigurisë kibernetike faza II. 2022 44,000,000 42,310,000 50,772,000 

19 

Monitorimi gjeodezik i digave te kaskadës së lumit 

Drin dhe masivëve të paqëndrueshëm gjeologjik 

pranë tyre. 2022 6,900,000 6,800,000 8,160,000 

20 

Studimi i menaxhimit te emergjencave dhe kontrollit 

te sigurime se digave. 2022 10,000,000 9,250,000 11,100,000 

21 Sistemi i DMS dhe arkivës teknike. 2022 43,820,000 41,960,000 50,352,000 

22 

Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e 

agregateve e pajisjeve të centralit HEC Vau Dejës. 2022 59,000,000 58,294,600 69,953,520 

23 

Pajisje dhe pjesë rezervë elektrike, elektronike, 

mekanike dhe matëse kontrolluese për mirëmbajtjen e 

agregateve e pajisjeve të centralit HEC Koman. 2022 60,000,000 59,613,700 71,536,440 

24 

Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e 

agregateve e pajisjeve të centralit HEC Fierzë. 2022 60,000,000 59,695,700 71,634,840 

25 

Implementimi i sistemit te monitorimit te 

infrastrukturave IT ne KESH sh.a dhe lëvrimi i 

licensave softëare. 2022 11,000,000 10,066,204 12,079,445 

  

  
1,410,437,564 1,344,295,415 

  

 

Aneksi 4. 
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Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit “Nr. 407/1 Prot, datë 05/06/2023”, i ndryshuar, 

u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

 

1)Kontratat e qiramarrjes. 

2)Kontratat e qiradhënies. 

 

Në periudhën objekt auditimi nga data 01.01.2021-31.12.2022 Korporata Elektroenergjitike 

Shqiptare sh.a, ka realizuar katër kontrata qiraje, si më poshtë: 

 

-Marrja me qira për qëllim parkimi të automjeteve, e truallit me sipërfaqe 360 m2 në oborrin 

përpara selisë qendrore të KESH sh.a. 

-Marrja me qira për qëllim ambient për zyrë në qytetin e Shkodrës, me sipërfaqe 60 m2   

-Dhënia me qira për arsye të instalimit të antenës telefonike “V” sh.a me sipërfaqe 20 m2 . 

-Dhënia me qira për arsye shërbimi ndaj punonjësve të HEC Fierzë të objektit “mensë” me 

sipërfaqe 79 m2 . 

 

 

Procedura e zakonshme që ndiqet për marrjen me qira të një ambienteve: 

 

1. Hartohet kërkesa e argumentuar me shkrim drejtuar Administratorit nga Drejtoria 

përkatëse e cila ka nevojë për ambientin që do të merret me qira. 

2. Mbi bazën e kërkesës, Administratori nxjerr Urdhër për ngritjen e Grupit të Punës, për 

vlerësimin e kërkesës dhe procedurën që duhet të ndjekë grupi i punës, lidhur me këtë 

kërkesë. 

3. Grupi i Punës përgatit shkresën për Administratorin, ku përcaktohen kërkesat dhe 

kushtet që duhet të plotësojë ambienti që do merret me qira si dhe përcakton kriteret e 

vlerësimit me pikë të plotësimit të kushteve dhe kritereve të përcaktuara të mësipërm 

që duhet të plotësohen nga operatorët ekonomikë.  

4. Grupi i punës përgatit relacionin për administratorin për vlerësimin e nevojës për të 

marrë me qira një ambient për nevojat e KESH SHA, ku bëhet argumentimi dhe 

vlerësimi i kërkesës dhe procedurës që do të ndjekë grupi i punës.  

5.  Në web-in online të KESH SHA, nga Kryetari i Grupit të Punës lajmërohen të gjithë 

Operatoret Ekonomikë të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre në fushën e kërkuar, duke 

dërguar ftesë për ofertë /shprehje interesi bashkëlidhur shkresa e Administratorit të 

KESH SHA me kërkesat dhe kushtet që duhet të plotësojë ambienti që do merret dhe  

kriteret e vlerësimit me pikë të plotësimit të kushteve dhe kritereve të përcaktuara, që 

duhet të plotësohen nga operatorët ekonomikë.  

6. Grupi i punës, administron e dokumentacionit online dhe atij të sjellë  dorazi në 

protokollin e  KESH SHA, Bën verifikimin në QKB të Operatoreve Ekonomikë 

pjesëmarrës, mbi statusin e tyre juridik dhe tatimor. Ftesës për Ofertë iu përgjigjen 

dhe  shprehën interes këta Operatorë Ekonomikë. 

7. Grupi i punës mbi bazën e dokumentacionit të negocimit dhe vlerësimit të ofertave të 

paraqitura nga Operatorët Ekonomikë, dhe pas verifikimit në vend (fizik) të gjithë 

ambienteve të ofertuar në zbatim të shkresës së Administratorit, ku përcaktohen 

kërkesat dhe kushtet, që duhet të plotësojë  ambienti, i cili do merret me qira, Grupi i 

punës përpilon Formularët e Vlerësimit të Ofertave dhe përcakton ofertën më të mirë 

dhe pikët më të larta. Mbi bazën e dokumentacionit të negocimit dhe vlerësimit të 

ofertave të paraqitura nga Operatorët Ekonomik dhe mbas verifikimit në vend (fizik) 

të gjithë ambienteve të ofertuar. Grupi i punës përpilon Formularin e Vlerësimit të 

Ofertës për Operatorë Ekonomik pjesëmarrës dhe përzgjedh ofertën më të mirë dhe 

pikët më të larta bazuar në kriteret e miratuara. 
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8. Grupi i punës harton procesverbalin e shpalljes së fituesit, ku fitues shpallet operatori 

ekonomik i cili plotëson kushtet dhe kriteret e përcaktuara në shkresën e 

Administratorit ka  ofertën më të mirë dhe pikët më të larta. dhe ofron çmimin më të 

ulët. Mbas plotësimit të Formularit të Vlerësimit të Ofertës përpilohet Procesverbali i 

Shpalljes së Fituesit me shkresën përkatëse. 

9. Grupi i punës përpilon Relacionin përmbledhës së procedurës së ndjekur nga grupi i 

punës dhe ja dërgon për njohje Administratorit.  

10. Mbi bazën e dokumentacionit të mësipërm procedohet në përpilimin dhe nënshkrimin 

e kontratës së qirasë të lidhur ndërmjet përfaqësuesit të KESH SHA dhe përfaqësuesit 

të Operatorit Ekonomik.  

11. Pas nënshkrimit të kontratës, grupi i punës procedon me përpilimin e procesverbal të 

marrjes në dorëzim të ambientit të marrë me qira, bazuar në kushtet dhe kriteret e 

përcaktuara në kontratën e qirasë.  

12. Për zbatimin e kontratës është caktuar ndjekësi i saj i cili është pjesë përbërëse e 

Drejtorisë përkatëse që ka bërë kërkesën. Ndjekësi i kontratës dhe Drejtoria përkatëse 

që ka bërë kërkesën monitoron ndjekjen e kontratës dhe bashkëpunon me Drejtorinë 

Ekonomike, në zbatimin e të drejtave dhe detyrimeve që parashikon kontrata. Një 

kopje e kontratës i dërgohet për administrim Drejtorisë Ekonomike, e cila mbi bazën e 

shkresës për miratim pagese të përpiluar nga ndjekësi i kontratës dhe Drejtoria 

përkatëse bën ekzekutimin e pagesës së qirasë dhe tatimit mbi qiranë në bankë. 

 

1. Kontrata e qirasë së oborrit që shërben si parkim i automjeteve të KESH SHA, bëhet fjalë 

për pasurinë 3/237, ZK 8270, Volumi 38, Faqe 53, Truall me sipërfaqe 360 m2, me pronar G. 

A. 

 

Marrja me qira për arsye parkimi e truallit në oborrin përpara selisë qendrore të KESH SH.A. 

Me kontratën nr.5624 prot., datë 24.11.2009 është marrë me qira nga subjekt privat trualli 

kufitar me numër pasurie 3/226 e ndodhur në zonën kadastrale 8260 dhe me sipërfaqe prej 

360 m2.  

Ky truall është vendosur në pjesën e oborrit përpara selisë së shoqërisë. Kjo kontratë është 

rinovuar çdo vit nëpërmjet 11 amendamenteve, në të cilat është përcaktuar jo vetëm zgjatja e 

afatit të kontratës, por edhe ndryshimi i çmimit.  

Në Amendamentin nr. 11 me nr. 408/2 prot., datë 17.02.2023 çmimi është vendosur 85,000 

lekë nga 75,000 lekë që ishte vendosur një vit më pare.  

 

Kjo kontratë është përpiluar nga viti 2009 e në vazhdim me të drejtë ripërtëritje, çdo vit. 

Në këtë kontratë mundësia e përzgjedhjes së qiradhënësit nga KESH SHA, dhe zbatimi i 

procedurave ligjore ka qenë e pamundur, për arsye se: 

1. Kjo pasuri ndodhet ngjitur me Ndërtesën e Aparatit Qendror të KESH SHA dhe 

përdorimi i saj nga Pronari z. G A si parkim privat automjetesh, do të sillte shumë 

konfuzion dhe problematike ne zhvillimin normal të aktivitetit administrativ të KESH 

SHA. 

2. KESH SHA mbi këtë pasuri ka bërë investime me vlerë ekonomike në rregullimin e 

saj dhe përshtatjen e saj, për të shërbyer si ambient për parkim automjetesh. 

3. Kjo pasuri i plotësonte të gjithë kushtet e favorshme për parkim automjetesh dhe 

siguronte shpejtësinë e shërbimit dhe mundësinë e kontrollit dhe të ruajtjes fizike të 

automjeteve pa shpenzime shtesë. 

4. Çmimi i qirasë fillimisht ka qenë i ulët, por për çdo vit qiradhënësi ka kërkuar rritjen e 

çmimit të qirasë, sidomos vitet e fundit dhe afati i kontratës është përcaktuar për 1 vit, 

kërkesë e cila është negociuar nga KESH SHA, sidomos çmimi, për të cilin kemi 

arritur marrëveshje, ndërsa afati i kontratës ka qenë i pa negociueshëm është kërkuar 

të përsëritet çdo vit. 
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5. Për zbatimin e kontratës është caktuar ndjekësi i saj i cili është pjesë përbërëse e 

Drejtorisë përkatëse që ka bërë kërkesën. Ndjekësi i kontratës dhe Drejtoria përkatëse 

që ka bërë kërkesën monitoron ndjekjen e kontratës dhe bashkëpunon me Drejtorinë 

Ekonomike në zbatimin e të drejtave dhe detyrimeve që parashikon kontrata. Një 

kopje e kontratës i dërgohet për administrim Drejtorisë Ekonomike, e cila mbi bazën e 

shkresës për miratim pagese të përpiluar nga ndjekësi i kontratës dhe Drejtoria 

përkatëse bën ekzekutimin e pagesës së qirasë dhe tatimit mbi qiranë në bankë. 

 

Në kundërshtim me nenin 11, pika 11.1, paragrafi V I, të Statutit të shoqërisë KESH SH. A, 

kjo kontratë qiraje nuk ka marrë aprovimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë. 

 

2. Kontrata e qirasë së ambientit i cili ndodhet në katin e dytë të ndërtimit me sipërfaqe totale 

60m2 me adresë Lagja Vasil Shanto, Rruga Pedonales, qyteti Shkodër. Bëhet fjalë për 

pasurinë nr. 4/509-N-12, ZK 8593, Volumi 38, me pronar A. S. 

 

Marrja me qira ambienti me qëllim përdorimin për zyra të shoqërisë KESH sh.a në qytetin e 

Shkodrës. 

Me kontratën nr.3751/7 prot., datë 11.12.2020 është marrë me qira nga subjekt privat të 

ambientit i cili ndodhet në katin e dytë të ndërtimit me sipërfaqe totale 60 m2 me adresë 

Lagja Vasil Shanto, Rruga Pedonales, qyteti Shkodër, me një qira mujore në vlerën 580 Euro 

me TVSH dhe 493 Euro pa TVSH. 

Kjo kontratë është rinovuar me amendamentin nr. 5874/2., datë 20.12.2021 në të cilin është 

përcaktuar vetëm zgjatja e afatit të kontratës dhe jo ndryshimi i çmimit të përcaktuar në 

kontratën fillestare. 

 
Pasqyra nr.1 Qiramarrja në aparatin qendror të KESH SHA 

Viti Nr. kontratave të qirave 

Vlera totale 

kontratës ne 

EURO 

Vlera në 

EURO 

për 

2021-

2022 

Vlera e 

kontratave 

për 2021-

2022 (1 ) 

Shuma e 

paguar (2) 

Diferenca

   (2-1) 

Janar - 

Dhjetor 

2021 

G. A amendim 10 

Nr.662/3 

dt.05.04.21 
 

- 900,000 900,000 - 

Zyra Shkoder 

Kon3751/7dt.11.12.2020 
6,960 - 724,709 724,709 - 

Janar - 

Dhjetor 

2022 

G. A  amendim 10 

Nr.662/3 

dt.05.04.21 
 

- 780,000 780,000 - 

Zyra Shkoder Amend 1.Kon 

5874/7dt.06.12.2021 
6,960 - 701,065 701,065 - 

Totali 
 

13,920 - 3,105,774 3,105,774 - 

Burimi: Drejtoria Ekonomike, përpunoi grupi i auditimit 
 

 

3. Dhënia me qira për arsye shërbimi ndaj punonjësve të HEC Fierzë të objektit “mensë” me 

sipërfaqe 79 m2. 

 

Kontrata e qerasë midis Njësisë Prodhuese HEC Fierzë dhe subjektit privat, me nr.23 prot., 

date 10.01.2018, rinovuar nr.23 datë 10.01.2020, rinovuar, është lidhur për shërbimin ndaj 

punonjësve të Njësisë Prodhuese Fierzë. Kjo kontratë është lidhur mbi bazën e V.K.M nr. 54, 

datë 5.2.2014 "Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, 

enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore" me çmimin 3950 lekë/muaj pa TVSH 

dhe 4740 lekë me TVSH.  
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Nga evidenca kontabël e klientit, për periudhën objekt auditimi është konstatuar pagesë e 

rregullt e qirasë dhe se qiramarrësi nuk ka detyrime.  

 

Në kundërshtim me germën b), pika 1. kapitulli II i V.K.M nr. 54, datë 5.2.2014 "Për 

përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata 

të tjera të pasurisë shtetërore” kontrata e qirasë, nuk ka marrë miratimin e Këshillit 

Mbikëqyrës të Shoqërisë. 

 

4. Dhënia me qira e sipërfaqes prej 20m2 pranë TEC Vlorë për “V” sh.a. 

 

Është nënshkruar kontrata me nr. 5326/2 prot., datë 25.01.2022 midis “V” sh.a dhe KESH 

sh.a. Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia me qira e sipërfaqes prej 20m2 me qëllim 

instalimin dhe funksionimin e një stacioni të transmetimit të telefonisë celulare. Kjo kontratë 

është lidhur mbi bazën e V.K.M nr. 54, datë 5.2.2014 "Për përcaktimin e kritereve, 

procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore" me çmimin 37500 lekë/muaj. 

Nga evidenca kontabël e klientit, për periudhën objekt auditimi është konstatuar pagesë e 

rregullt e qirasë dhe se qiramarrësi nuk ka detyrime. 

 

Pasqyra nr.2: Qiradhënia  Hec Fierze dhe Tec Vlorë. 

Viti 

Nr. 

kontratave të 

qirave 

Vlera totale 

kontratës ne 

EURO 

Vlera në 

EURO për 

2021-2022 

Vlera e 

kontratave për  

2021-2022 (1) 

Shuma e 

arkëtuar (2) 

Diferenca   

(2-1) 

Janar - 

Dhjetor 

2021 

- - - - - - 

A. P (Mensa 

Fierze)   
95,217 95,217 - 

Janar - 

Dhjetor 

2022 

“V” 

Kon5326/2 

dt.25.01.22 

- - 412,500 412,500 - 

A. P (Mensa 

Fierze) 
- - 95,217 95,217 - 

Totali 
 

- - 602,934 602,934 - 

Burimi: Drejtoria Ekonomike, përpunoi grupi i auditimit 

 

Konkluzione: 

-Nga auditimi i procedurave të qirave, rezulton se KESH SHA nuk ka ndjekur ndonjë 

procedurë të hapur apo me buletine në gazetat kombëtare apo mediat e shkruara, për ofrimin 

e ambienteve sa më të përshtatshme dhe me çmim konkurrues, por është nisur dhe ka 

vazhduar procedurat me propozimet e ardhura nga njësitë respektive sipas rretheve, më tej ka 

ndjekur një procedurë negocimi çmimi, sipërfaqeje, kushtet e duhura, etj. 

-Sa i takon negocimit, grupit të auditimit nuk i janë vendosur në dispozicion dokumente 

justifikuese. Po ashtu nuk ka rezultuar dokumentacion lidhur me personat përgjegjës për 

mbikëqyrjen e kontratave të qerasë. 

-Lidhja e kontratave të qerasë sa më sipër rezulton të jetë kryer në kundërshtim me: 

1. Germën b), pika 1. kapitulli II i V.K.M nr. 54, datë 5.2.2014 "Për përcaktimin e kritereve, 

procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore" ku përcaktohet që:  

1.Institucioni shtetëror, ndërmarrja apo shoqëria shtetërore, që ka në administrim objektin 

që do  të jepet me qira ose enfiteozë, për të gjitha rastet, përgati tdokumentacionin si 

mëposhtë vijon:  

b) vendimin e organit drejtues të institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo shoqërisë shtetërore 

(Këshilli Mbikëqyrës, Këshilli Drejtues, Bordi Drejtuesetj.); 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1) Z. A. G, në cilësinë e Drejtorit në Drejtorinë e Shërbimeve. 
 

Aneksi 5. 

 

-Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli. 

Faktorët kryesorë të mjedisit të kontrollit, si një nga komponentët bazë të kontrollit të 

brendshëm në njësitë publike, përfshijnë integritetin, vlerat etike dhe aftësinë e stafit të 

shoqërisë; filozofinë e drejtimit; mënyrën e caktimit të përgjegjësive; vendimet dhe 

orientimet e bordit të menaxherëve. 

Në Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë KESH sh.a me nr.03 datë 09.03.2018 “Mbi 

Kodin e Etikës”, është përcaktuar kuadri i sjelljes së menaxherëve dhe stafit, i cili përfshin 

zotimin për të qenë korrekt dhe i ndershëm, respektimin e kuadrit ligjor dhe politikat e 

shoqërisë, shembullin personal, respektimin e autoritetit etj.  

Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 14 datë 25.11.2019 është miratuar strategjia 

“Politikat e Burimeve Njerëzore”, e cila parashikon, ndër të tjera, rregulla për planifikimin e 

burimeve njerëzore, marrëdhëniet e punësimit, rekrutimin, emërimin, trainimin dhe 

zhvillimin, shpërblimin dhe motivimin e stafit, vlerësimin e performancës.  

-Me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë nr. 10, datë 04.06.2021 për “Miratimin e 

strukturës organizative të KESH SHA”, është miratuar organigrama e re dhe numri i 

punonjësve në total 765 për këtë shoqëri. 

-Me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë nr. 18, datë 09.12.2022 për “Miratimin e 

strukturës organizative të KESH SHA”, është miratuar organigrama e re dhe numri i 

punonjësve në total 729 për këtë shoqëri. 

Rekrutimi i punonjësve të shoqërisë, referuar dokumentit të politikave të burimeve njerëzore 

të shoqërisë, është parashikuar të kryhet në dy faza. Përgjatë procesit të planifikimit të 

burimeve njerëzore, pasi të jetë verifikuar pamundësia për të mbuluar vendet bosh nëpërmjet 

rekrutimit brenda shoqërisë, procedohet me gjetjen e personelit në tregun e jashtëm të punës. 

Marrja në punë e personave nga jashtë kryhet nëpërmjet procesit të përzgjedhjes dhe 

përshtatjes së vendit të punës si edhe vlerësimin e kompetencës së arritur.  

Me Vendimet nr. 02 datë 23.01.2018 dhe nr.04 datë 24.04.2019 janë miratuar në parim 

rregullat e përgjithshme të organizimit të aktivitetit tregtar, për tregun e liberalizuar. 

Gjithashtu, janë miratuar me Urdhrin nr.121 datë 06.12.2019 të Administratorit të shoqërisë 

KESH sh.a, edhe manualet e pjesëmarrjes, tregtimit dhe furnizimit të energjisë elektrike. 

Në zbatim të Urdhrit të MF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, me Urdhrin nr. 47 datë 19.07.2018 të Administratorit, është miratuar 

Rregullorja “Për menaxhimin e aktiveve”. 

Me Urdhrin nr. 53 datë 24.06.2019 të Administratorit është miratuar Rregullorja e Përdorimit 

të Internetit dhe Postës Elektronike.  

Me Vendimin nr. 08 datë 17.10.2019 të Këshillit Mbikëqyrës të KESH sh.a është miratuar 

ndryshimi strukturor i kësaj njësie, i cili e ka përfshirë në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe 

Riskut.  

Në reflektim të strukturës dhe ndryshimeve të saj me Vendimet nr.03, datë 09.03.2018, si 

edhe nr. 01 datë 18.02.2020 të Këshillit Mbikëqyrës është miratuar Rregullorja e 

Përgjithshme e Punës me ndryshimet përkatëse.  

-Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues janë të emëruar sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, pra Nëpunësi Autorizues 

është Administratori i KESH SHA z. E. V, dhe Nëpunësi Zbatues është Drejtori i 

Automatizimit znj. K. G. 

- “Deklarata e cilësisë” dhe Raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm të njësisë, e cili e ka afatin referuar nenit 18 të ligjit për MFK deri në 

fund të muajit Shkurt të vititpasardhës nuk është vendosur në dispozicion. 
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-Me urdhrin Nr. 60, datë 01.09.2020, nga Administratori i KESH SHA është miratuar 

Rregullorja e Menaxhimit të Riskut në KESH SHA, në të cilën janë përcaktuar dhe detyrat e 

Koordinatorit të Riskut dhe strukturave të tjera të menaxhimit të Riskut. Nga auditimi  

konstatohet se për periudhën objekt auditimi nuk është azhurnuar regjistri i riskut. 

-Nga auditimi konstatohet se shoqëria KESH SHA nuk ka një plan afatmesëm për rishikimin 

e sistemeve të brendshme të kontrollit të të gjithë niveleve të njësisë publike dhe përgatitjen e 

gjurmëve të auditimit për procedurat specifike të njësisë, bazuar në kërkesat e Kreut III të 

ligjit nr. 10296, datë08.07.2010. 

-Sistemet e kontrollit janë monitoruar gjatë gjithë kohës nga Auditi Brendshëm KESH SHA 

është në procesin e plotësimit të Rregullores së Përgjithshme me manualet e procedurave dhe 

një pjesë të gjurmëve të auditit. 

-Me Urdhrin nr.12, datë 22.01.2020 të Administratorit të KESH SHA, është miratuar 

“Rregullorja për hetimin administrative të sinjalizuesve dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në 

KESH sha si dhe Me Urdhrin Nr. 175, datë 25.11.2021 është miratuar Rregullorja “Për 

hetimin administrativ të sinjalizimit, të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja 

në KESH SHA”., si dhe njësinë e cila funksionon dhe ka zhvilluar trajnime. Kjo njësi 

raporton rregullisht 1 herë në vit në ILDKPI. 

-Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.1, datë 18.02.2020 “Për Miratimin e Ndryshimeve 

të Rregullores të Përgjithshme të Punës të KESH SHA”, ka miratuar ndryshimet e 

Rregullores së Përgjithshme të Punës në KESH sh.a., e përshtatur në përputhje me strukturën 

organizative të shoqërisë dhe parashikimet e Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

Nga auditimi konstatohet se rregullorja e përgjithshme nuk është azhurnuar me ndryshimet në 

strukturë dhe si e tillë përshkrimi i vendeve të punës dhe detyrat e secilit pozicion aktual nuk 

ka përputhshmëri me këtë strukturë. 

-Në zbatim të Urdhrit Nr. 105, datë 04.04.2022 të Administratorit është ngritur dhe 

funksionon Grupi i Menaxhimit Strategjik.  

-Në KESH sha, janë hartuar dhe miratuar, gjurmët e auditimit të proceseve kryesore në 

njësitë prodhuese, duke krijuar bazat në hartimin e një sistemi politikash, procedurash, 

veprimtarish dhe kontrollesh, që ndihmojnë në arritjen e objektivave të shoqërisë. 

 -Administratori informohet në mënyrë të vazhdueshme nga Drejtoria e Financës për gjendjen 

financiare të shoqërisë. 

Sa sipër, ekziston komunikimi vertikal dhe horizontal në shoqëri. 

 

 Mbi Komitetin e Riskut dhe Auditimit 
 

-Me Vendimin e Këshillit Mbikqyrës nr. 13, datë 10.09.2020 për “Krijimin e Komitetit të 

Riskut dhe Auditimit të shoqërisë KESH SHA”, është krijuar ky komitet i përbërë nga: T. Xh 

(Kryetar), E. M (Anëtar) dhe L. P (Anëtar). 

 

Referuar nenit 11, të Statutit të KESH SHA (miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 

Aksionarit me vendim nr. 7854/1 prot, datë 18.10.2019), citohet se Këshilli Mbikëqyrës: 

“11. 1(viii) nëpërmjet Komitetit të Riskut dhe Auditit dhe bashkërisht me Administratorin ka 

përgjegjësi për mbikëqyrjen e punës, si dhe vlerësimin e performancës së departamentit të 

Auditimit të Brendshëm të shoqërisë.” 

“11. 5 Këshilli Mbikëqyrës krijon në përbërje të tij, Komitetin e Riskut dhe Auditit, si një 

organ i brendshëm i Këshillit me funksione këshilluese, i cili ndër të tjera, bashkërisht me 

Administratorin, ka përgjegjësinë për finalizimin e planit të auditimit si dhe përcaktimin e 

prioriteteve të  departamentit të Auditimit të Brendshëm.” 

Sa më sipër, konstatohet se Komiteti i Riskut dhe Auditit nuk është mbledhur, dhe për pasojë 

nuk është kryer asnjë nga funksionet e sipër përmendura. 
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Referuar nenit 12, të Statutit të KESH SHA (miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e 

Aksionarit me vendim nr. 7854/1 prot, datë 18.10.2019), citohet se: 

“12.1 Komiteti i Riskut dhe Auditit krijohet me vendim të Këshillit Mbikëqyrës dhe përbëhet 

nga jo më pak se 3 anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës. Në çdo rast, Komiteti duhet të kryesohet 

nga një anëtar i pavarur dhe me kualifikim të përshtatshëm. Komiteti duhet të mblidhet jo më 

pak se 4 herë në vit. 

12.2 Funksionet dhe përgjegjësitë e Komitetit të Riskut dhe Auditit përcaktohen në 

dokumentin e veçantë të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës.” 

Sa më sipër, konstatohet se nga ana e Këshillit Mbikëqyrës nuk është hartuar dokumenti i 

veçantë lidhur me funksionet dhe përgjegjësitë e Komitetit të Riskut dhe Auditit.  

 

 Mbi Auditin e Brendshëm 

 

-Drejtoria e Auditit të Brendshëm në shoqërinë KESH sh.a, është strukturë organizative e 

krijuar në zbatim të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, si 

dhe ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. 

-Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 08, datë 17.10.2019, është bërë ndryshimi në 

strukturën e shoqërisë. Kjo drejtori ka kaluar në varësi të Këshillit Mbikëqyrës dhe se në 

përbërje të saj janë emëruar 6 specialistë dhe Drejtori i Drejtorisë, nga të cilët: 

-6 specialistë (përfshirë Drejtori) 4 janë ekonomistë, 2 juristë dhe 1 inxhinier. janë të 

certifikuar “Audit të brendshëm të sektorit publik” dhe kanë ndjekur rregullisht trajnimet e 

detyrueshme të përditësuara në zbatim të shkronjës (d), të nenit 15 të Ligjit nr. 114/2015.  

-Karta e Auditit të Brendshëm është hartuar nga drejtori i drejtorisë dhe miratuar nga 

Administratori me Urdhrin nr. 93, datë 02.10.2019. Për shkak të ndryshimeve në strukturë 

është rishikuar dhe miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës me Vendim nr. 19, datë 17.12.2020. 

Është dërguar në MEF me shkresën nr. 727, datë 02.02.2021.  

 

-Për vitin 2021: -Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 16.10.2020 për 

“Miratimin e planit strategjik dhe vjetor të Drejtorisë së Auditit të Brendshëm në KESH 

SHA”, është miratuar lista e aktiviteteve të auditimit. 

-Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 21.10.2021 për ndryshimin e vendimit nr. 

17, datë 16.10.2021 për “Miratimin e planit strategjik dhe vjetor të drejtorisë së Auditit të 

Brendshëm në KESH SHA”, është hequr nga “Plani vjetor i auditimit për vitin 2021”, 

auditimi i administrimit të kontratave të operacioneve tregtare, pjesë e veprimtarisë 

funksionale të Operacioneve Tregtare, dhe është përfshirë në “Planin vjetor të auditimit për 

vitin 2021”, auditimi i sistemeve të përgjegjshmërisë sociale në KESH SHA. 

 
Tabela nr.1:Auditime të planifikuara dhe të realizuara  në vitin 2021 

 

Nr. Objekte për tu audituar Lloji i auditimit 

Fusha e auditimit 

Numri i 

auditimeve 

Plan Fakt 

1 Sektori i Përgjegjshmërisë Social – 

Mjedisore   

Auditim procedurash 1 1 

2 Drejtoria e Automatizimit dhe TIK Infrastruktura TIK dhe rrjeti 

DATA 

1 1 

3 Njësia e Menaxhimit të Projekteve për 

Sigurinë dhe Rehabilitimin e Digave 

Zbatimi i kontratave 1 1 

4 Drejtoria e Sigurisë së Digave Sistemet thelbësore të procedurave 1 1 

5 Drejtoria Ekonomike Sistemet e procedurave në lidhje 

me detyrimet 

1 1 

6 HEC Vau i Dejës Auditimi i aktivitetit 1 1 

7 HEC Koman Auditimi i aktivitetit 1 1 

8 HEC Fierzë Auditimi i aktivitetit 1 1 

9 TEC Vlora SHA Auditimi i aktivitetit 1 1 
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10 Auditim i procedurës të prokurimit me Nr. 

Ref 02220 – 08 – 03 – 2021 

Auditim procedure prokurimi 1 1 

 TOTALI  10 10 

 

 

Burimi i të dhënave:Drejtoria e Auditit të Brendshëm, përpunoi grupi i auditimit 

 

Në total për vitin 2021 janë lënë 108 rekomandime, nga të cilat janë zbatuar 69 

rekomandime, janë në proces zbatimi 26 rekomandime dhe të pazbatuara 13 rekomandime. 

 

-Për vitin 2022: Me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 16, datë 21.10.2021 për 

“Miratimin e planit strategjik dhe vjetor të Drejtorisë së Auditit të Brendshëm në KESH 

SHA”, është miratuar lista e aktiviteteve të auditimit në përputhje me Planin Strategjik të 

Drejtorisë së Auditit të Brendshëm në KESH SHA për periudhën 2022 – 2024. 

 
Nr. Objekte për tu audituar Lloji i auditimit 

Fusha e auditimit 

Numri i 

auditimeve 

Plan Fakt 

1 DP/ hartimi dhe menaxhimi i kontratave   I lartë 1 1 

2 DSH/menaxhimi i fondeve për pandeminë I mesëm 1 1 

3 Njësia Prodhuese/HEC Vau i Dejës I lartë 1 1 

4 Njësia Prodhuese/HEC Fierzë I lartë 1 1 

5 Njësia Prodhuese/HEC Koman I lartë 1 1 

6 Verifikim i zbatimit të rekomandimeve të 

lëna gjatë vitit 2022 

I lartë 1 1 

7 TEC Vlora SHA I lartë 1 1 

8 DTE/Menaxhimi i operacioneve energjetike I mesëm 1 1 

9 DÇJR/Sektori i risqeve (shtyrë për një 

moment të dytë. Në vend të tij është kryer 

sërish verifikim i zbatimit të rekomandimeve 

të lëna gjatë vitit 2021) 

I mesëm 1 1 

 TOTALI  9 9 

 

Lidhur me rekomandimet e lëna në periudhën objekt auditimi nuk janë vendosur të dhëna në 

dispozicion. 

 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

 


