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|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1. Pérshkrim i shkurtér i Projektit té Auditimit.

Organizmi dhe funksionimi i Shogérisé éshté né zbatim té Ligjit nr. 102/2015, daté 23.09.2015
“Pér sektorin e Gazit Natyror. VKM nr. 848, daté 07.12.2016 “Pér krijimin e Shogérisé
“Albgaz” Sh.a dhe pércaktimin e autoritetit publik”.

-Objekti i kryesor i veprimtarisé sé shogérisé éshté operimi si operator i kombinuar i gazit
natyror né pérputhje me parashikimet e Ligjit nr. 102/2015, daté 23.09.2015 “Pér sektorin e
Gazit Natyror. Pér té realizuar kété funksion, Shogéria: -Ushtron aktivitetin si Operator i Sistemit
t¢ Transmetimit dhe Operatorit t€¢ Sistemit t€ Shpérndarjes.-Kryen té gjitha aktivitetet e
nevojshme pér té ndértuar dhe operuar sisteme gazi pér transmetimin, shpérndarjen, depozitimin
néntokésor apo operimin e terminaleve té gazit té Iéngézuar, menaximim té interkonjeksionit té
transportit té gazit ndérkufitar, depozitimit dhe shpérndarjes.-Planifikon, projekton, ndérton,
zotéron, operon dhe mirémban né pérputhje me rregullat teknike, kapacitetet e reja apo
ekzistuese teknike té sigurta té transmetimit, shpérndarjes dhe interkonjeksionit, si dhe depozitat
e gazit natyror dhe té Iéngshém.-Koordinon dhe bashkévepron né rrjetin Evropian té Operatoréve
té sistemit té Transmetimit pér Gaz (ENTSO-G). -Realizon ¢do operacion tregtar dhe financiar,
lidhur direkt ose indirekt me objektin e veprimtarisé, sipas dispozitave té legjislacionit né fuqi.
-Objekti, géllimi dhe fushéveprimi i auditimit éshté pérputhshméria aktivitetit té subjektit pér
periudhén nga 01.07.2017 deri mé daté 31.12.2021.

Eshté audituar aktiviteti i Institucionit pér periudhén e auditimit, fokusuar Kryesisht né
operacione financiare, por jo vetém. Konkretisht jané audituar vendimmarrja e organeve
drejtuese, shpenzime pér investime, shpenzimet operative, shpérblimet dhe pagat, programimi
dhe realizimi i plan-biznesit, realizimi i prokurimeve dhe kontratave pérkatése,etj.

2. Pérshkrim i shkurtér i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.

Fushéveprimi i kétij auditimi éshté vlerésimi me siguri té arsyeshme i veprimtarisé sé “‘Albgaz”
ShA Tirané, pér periudhén objekt auditimi. Céshtjet mbi té cilat éshté shtriré auditimi: Mbi
zbatimin e ligjshmérisé pér emérimet dhe funksionimin e Kaéshillit Mbikéqyrés dhe
Administratorit, si dhe vendimet e marra dhe zbatimi i tyre,pagat dhe shpérblimet, administrimi i
marrédhénieve té punés, hartimi, miratimi dhe realizimi i programit ekonomiko-financiar té
shoqérisé, organizimi dhe mbajtja e evidencés kontabile, hartimi dhe miratimi i bilancit, gjendja
dhe ecuria e detyrimeve debitoré dhe kreditore, derdhja e detyrimeve fiskale né buxhetit té
shtetit, procesi i inventarizimit, dhénien dhe marrjen me qgira té aseteve dhe zbatimi i kontratave
té qirasé, veprimet e arkés dhe bankeés, zbatimi i ligjshmérisé né procedurat e prokurimeve,
zbatimi i ligjshmérisé pér organizimin dhe funksionimin e sistemit t& menaxhimit financiar dhe
té auditit té brendshém, etj.

3. Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.
Nga auditimi éshté konstatuar se:

Nr. | Pérmbledhje e gjetjes Referenca me | Réndésia | Rekomandimi
Raportin

Pérfundimtar
té auditimit.




Situata ekonomiko financiare gé
nga krijimi i késaj shogérie
(2017-2021), éshté me humbje,
si dhe detyrimet ndaj té tretéve si
kredi afatshkurtér e afatgjaté né
vlerén 411,656 mijé leké,
detyrime té cilat jané maturuar
pér pagesé dhe jané kérkuar pér
likuidim, pasqyron qartazi jo
vetém situatén e véshtiré té
likuiditetit té Shoqgérisé
“Albgaz” Sh.a, por po t&
vazhdohet né kété pozité, kjo
shogéri rrezikon té falimentojé.
Né opinionin e grupit té
auditimit kjo ka ardhur pér
arsyet si mé poshté:

-Mos kryerja e ploté aktivitetit té
késaj shogérie referuar objektit
té veprimtarisé, si operator i
kombinuar i gazit natyror, duke
kryer veprimtariné vetém té
operatorit  té¢  sistemit té
transmetimit dhe jo edhe té
operatorit  té¢  sistemit té
shpérndarjes {pér tre vite kjo
shoqéri ka marr gaz natyror nga
shogéria A. (shogéria mémeé) dhe
ja ka shitur pérséri shoqgérisé
mémeé (A.) si klient fundor}.
-Mos vémendja e duhur né
investime shtetérore né zbatim té
parashikimeve Master Planit té
Gazit Natyror, mos avancimi né
projekte me interes té pérbashkét
té Komunitetit t& Energjisé {JAP
( Degézim i TAP AG né drejtim
té Kroacisé), ALKOGAP
(Degézim i TAP AG né drejtim
té Kosovés, si dhe depozita
néntokésore e gazit natyror né
Dumre-Elbasan) gé duhet té
ishin té avancuara, si e vetmja
Shogéri  né Republikén e
Shqgipérisé  me  objekt té
veprimtarisé, si  operator i

Pika 2

E larté

Organet  drejtuese  t&
shogérisé duhet analizojné
dhe té vlerésojné arsyet e
produktivitetit té ulét té
veprimtarisé  ekonomiko-
financiare, efektin e c¢do
arsyeje té identifikuar,
pérfshiré njé analizé té
detajuar té detyrimeve ndaj
té tretéve dhe né vecanti
kredité  afatshkurtra e
afatgjata, si dhe té merren
masat e nevojshme pér
daljen nga kjo situaté qé
shogéria mos té falimentoj.
Administratori dhe Késhilli
Mbikéqyrés, ti kérkojné né

rrugé institucionale
Ministrisé sé
Infrastrukturés dhe

Energjise, né  cilésine
Asamblesé (pronarit) dhe
té monitoruesit dhe
hartimit té politikave, gé té
ndérmarrin veprime ligjore,
pér korrigjimin e
menjéhershém té
veprimtarise ~ sé  késaj
shogérie, dhe konkretisht
pér investime shtetérore né
zbatim té parashikimeve té
Master Planit té Gazit
Natyror dhjetor 2016, si
dhe marrjen e masave pér
kryerjen e ploté té
aktivitetit té késaj shogérie
referuar objektit té
veprimtarisé, si operator i
kombinuar i gazit natyror,
duke kryer veprimtariné e
operatorit té sistemit té
transmetimit dhe operatorit
té sistemit té shpérndarjes.




kombinuar i gazit natyror, duke
kryer veprimtariné e operatorit té
sistemit té transmetimit dhe
operatorit  té  sistemit té
shpérndarjes. Veprim né
kundérshtim me Ligjin nr. 9901
daté¢ 14.04.2008 “Pér Tregtarét
dhe Shoqérit€ Tregtare”, i
ndryshuar, neni 104 dhe 190,
Ligjin nr. 102/2015 “Pér
Sektorin e Gazit Natyror”, neni
22, Master Plani i Gazit Natyror,

dhjetor 2016.
-Organizimi i shogérisé me
strukturé organizative, té

mbingarkuar, e pa struktuar pér
té plotésuar objektin e shogérisé,
duke sjellé kosto né rritje né
shpenzimet e shogérisé.

: -Sipas programit ekonomik pér
vitin 2017, numri mesatar i
punonjésve ka gené programuar
116 punonjés gjithsej, ndérsa
sipas statistikave té  punés
rezulton se numri mesatar i té
punésuarve né té vitit 2018 éshté
realizuar 115 punonjés, pra 1
punonjés mé pak. Fondi i pagave
éshté realizuar 68,790 mijé lekg,
pra 2,908 mijé leké mé pak se
programi.

-Sipas programit ekonomik pér
vitin 2018, numri mesatar i
punonjésve ka gené programuar
117 punonjés gjithsej, ndérsa
sipas statistikave té punés
rezulton se numri mesatar i té
punésuarve né té vitit 2018 éshté
realizuar 115 punonjés, pra 2
punonjés mé pak. Fondi i pagave
éshté realizuar 79,141 mijé leké,
pra 459 mijé leké mé pak se
programi.

programi.

-Sipas programit ekonomik pér

Pika 5

E mesme

Nga Kaéshilli Mbikéqyrés
dhe  Administratori i
shogérisé Albgaz SHA té

merren masa pér
parashikimin e sakté té
strukturés numrit té

punonjésve, duke ju
referuar nevojave specifike
té shogérisé, bazuar né
funksionin e saj primar.




vitin 2019, numri mesatar |
punonjésve ka gené programuar
117 punonjés gjithsej, ndérsa
sipas statistikave té€ punés
rezulton se numri mesatar i té
punésuarve né té vitit 2019 éshté
realizuar 116 punonjés, pra 1
punonjés mé pak. Fondi i pagave
éshté realizuar 93,330 mijé leké,
pra 3,103 mijé leké mé pak se
programi.

-Sipas programit ekonomik pér
vitin 2020, numri mesatar |
punonjésve ka gené programuar
118 punonjés gjithsej, ndérsa
sipas statistikave té€ punés
rezulton se numri mesatar i té
punésuarve né té vitit 2020 éshté
realizuar 113 punonjés, pra 5
punonjés mé pak. Fondi i pagave
éshté realizuar 90,922 mijé leké,
pra 3,618 mijé leké mé pak se
programi.

-Sipas programit ekonomik pér
vitin 2021, numri mesatar i
punonjésve ka gené programuar
119 punonjés gjithsej, ndérsa
sipas statistikave té€ punés
rezulton se numri mesatar i té
punésuarve né té vitit 2021 éshté
realizuar 113 punonjés, pra 6
punonjés mé pak. Fondi i pagave
éshté realizuar 97,428 mijé leké,
pra 2,372 mijé leké mé pak se

programi.
-Sa mé sipér, konstatohet se
struktura organizative e

shogérisé Albgaz SHA, éshté e
paargumentuar, jo e miré
menduar dhe duke u bazuar né
aktivitetin, té ardhurat e
rezultatin financiar negativ té
shogérisé nuk justifikohet numri
I punonjésve.

-Sa mé sipér nga grupi i
auditimit konstatohet se




struktura organizative dhe fondi i
pagave, cdo vit kané progresion
rrités, i cili né asnjé rast nuk
realizohet dhe nuk justifikohet.

Pér vitin 2017 jané kryer 3
procedura prokurimi me vlera té
vogla me objekt “Blerje
karburanti  Diezel D1 dhe
Benzing” me vleré totale
1,150,000 leké pa TVSH. Nga
auditimi i kétyre procedurave
konstatohet se Autoriteti
Kontraktor pér vitin 2017 ka
copézuar fondin limit, né
kundérshtim me nenin 28.2 té
Ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006
“Pér prokurimin publik”, me
ndryshimet vijuese té tij, duke
ndikuar né ményré té
drejtpérdrejté  né uljen e
eficencés né pérdorimin e kétyre
fondeve.

- Né procedurén e iniciuar me
kérkesén e  Drejtorisé  sé
Projekteve dhe Marréveshjeve
me nr. 237 Prot, daté
05.09.2017, me objekt “Blerje
pajisie  GPS” pér nevoja té
Shogéris¢ “Albgaz” Sh.a, u
konstatua se parametrat teknik té
kérkuar jané me vlera specifike
dhe jo me kufij té limituar.
Pércaktimi  me  vlera té
pandryshuara té madhésisé sé
ekranit, pesha, rezolucioni, kohé
zgjatja e Dbaterise ka sjellé
paracaktimin e fituesit té
procedurés.

Veprime né kundérshtim me
Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006,
“Pér prokurimin publik”, me
ndryshimet vijuese té tij, neni
23, pika 3, nenin 23, pika 3 dhe
nenin 40 t¢ VKM 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin e
rregullave t€ prokurimit publik”,

Pika 5

E larté

Nga Autoriteti kontraktor
té  merren masa pér
korrigjimin e praktikave gé
cénojné parimet e
konkurrencés né ¢mimin e
paguar nga shoqéria pér
blerjen e njé¢  malli,
shérbimi apo kryerjen e njé
pune, té cilat nga ana tjetér
kané efekt té drejtpérdrejté
né shpenzimet e buxhetit té
shtetit.




me ndryshimet vijuese té tij.

Administrata e Shogérisé ka | Pika 5 E mesme | Nga organet drejtuese té
pérfituar  padrejtésisht:  -Pér shogérisé  té analizohet
periudhén Mars 2018 deri mé vlera 5,286,854 leké, vleré
Mars 2020, trajtim me dieté e cila ka t& bé&jé me trajtim
ushgimore né vlerén 4,648,000 me dieté ushgimore dhe
leké, trajtim i cili referuar pikés dieté antidodé té
2, germa a, t¢ VKM nr. 68, daté administratés né zbatim té
07.02.2018 “Pér kufijt¢ dhe Vendimit té  Késhillit
kriteret e  pércaktimit té Mbikéqyrés nr. 5 daté
shpérblimit gé i pérgjigjet pagés 12.11.2019, dhe té merren
sé pérfituar né natyré dhe qgé i masa pér tu mos u
shtohet pagés pér pushimet pérséritur né té ardhmen,
vjetore”, duhet té ishte 300 leké pasi  kjo  vleré  pér
pér dité pune, ndérsa Shoqgéring “Albgaz” dhe
Administrata e Shogeérisé éshté Buxhetin e Shtetit, pérbén
trajtuar me 500 leké pér dité efekt negativ né
pune. Pér periudhén prill té vitit menaxhimin me
2020 e né vazhdim Kky trajtim ekonomicitet, eficiencé dhe
éshté  konformé VKM té efektivitet t€  fondeve
sipércituar. publike.

-Pér periudhén objekt auditimi

konstatohet se punonjésit e

shogérisé Albgaz SHA kané

pérfituar  padrejtésisht bonusin

dieté  antidodé né vlerén

3,170,244 leké&, bonus 1 cili

referuar kontratés kolektive nr.

261, daté 19.09.2017, jepet pér

punonjésit qé ushtrojné detyrén

né terren né Kushtet e

véshtirésive tekniko

profesionale, veprim i cili

ngarkon me pérgjegjési Késhillin

Mbikéqyrés té Shogérisé

Né lidhje me proceset gjygésore | Pika 2 E larté Nga Administratori, sektori

né té cilat shogéria éshté palé,
nga dokumentacioni i véné né
dispozicion konstatohet se pér
periudhén objekt auditimi jané
humbur 7 c¢éshtje gjygésore né
apel, duke e detyruar
institucionin té paguajé vlerén
8,491,981 leké si démshpérblim
pér ndérprerje té paligjshme té

Juridik ~ dhe Burimet
Njerézore té shogérisé
Albgaz SHA, té merren
masa pér analizimin e
vlerés prej 8,491,981 leké,
té efektit negativ dhe pér
ndjekjen me pérgjegjési té
procedurave te shképutjes
té marrédhénieve té punés




marrédhénieve té punés dhe me punonjésit e saj, dhe té

shpenzime pérmbarimore. procedurave gjyqgésore pér
Lidhur me kéto ¢éshtje gjygésore démshpérblimet gé mund
nga ana e pérmbaruesve privaté té wvijné si rezultat i
éshté  vepruar me  urdhér zgjidhjes sé kontratés sé
sekuestro. Sa mé sipér vlera punésimit pa shkage té
8,491,981 leké pérbén efekt arsyeshme, humbje té cilat
negativ financiar né buxhetin e jané né vlera s
shogeérise. konsiderueshme pér
shogeériné.

3. Konkluzion i pérgjithshém dhe opinioni i auditimit.

Ne jemi pérpjekur té sigurohemi gé konkluzionet dhe opinionet té kené njé siguri té arsyeshme,
si rrjedhojé e punés soné audituese, si edhe pér shkak té kufizimeve té njé auditimi, pasi
normalisht nuk mund té jepet njé siguri né shkallén maksimale.

Konkluzionet dhe opinioni yné jané té bazuara né kompetencén pér vlerésim objektiv dhe
profesional té evidencés sé auditimit té kérkuar dhe té véné né dispozicion nga Albgaz ShA., e
cila konsiderohet nga ana joné pérfagésuese, e mjaftueshme, e pérshtatshme dhe e besueshme.
Ne kemi pérdorur gjykimin profesional dhe ushtruar skepticizmin profesional né vlerésimin e
sasisé dhe cilésisé sé evidencave dhe né kété ményré kemi kontribuar né garantimin e
mjaftueshmérisé dhe pérshtatshmérisé sé tyre me géllimin e dhénies sé njé opinioni me siguri té
arsyeshme.

OPINIONI I AUDITIMIT

Opinion i kualifikuar mbi pérputhshméring!

Sipas opinionit t¢ KLSH-sé, nga auditimi i pérputhshmérisé i kryer né subjektin Albgaz SHA, i
mbéshtetur né€ ligjin nr. 154/2014, miratuar né datén 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe
Funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit, standardet INTOSAI dhe né Manualin e Auditimit
té Pérputhshmérisé sé KLSH-sé, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi.
Krahas parregullsive materiale sasiore, grupi i auditimit né dhénien e opinionit ka marré né
konsideraté dhe gabime/parregullsi té caktuara té natyrés cilésore, pavarésisht vlerés sé tyre. Né
pérfundim té auditimit, pasi u morén déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit,
rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi, té cilat jané materiale por jo té
pérhapura, efektet e té cilave justifikojné dhénien e njé opinioni té Kkualifikuar té
pérputhshmérisé.

Baza pér opinionin e kualifikuar (ISSAI 40002

Ne jemi pérpjekur té sigurohemi gé konkluzionet dhe opinionet té kené njé siguri té arsyeshme,
si rrjedhojé e punés soné audituese, si dhe pér shkak té kufizimeve té vetvetishme té njé
auditimi, pasi normalisht nuk mund té jepet njé siguri né shkallén maksimale. Konkluzionet dhe
opinioni yné jané té bazuara né kompetencén pér vlerésim objektiv dhe profesional té evidencés
sé auditimit té kérkuar dhe té véné né dispozicion nga Albgaz SHA, e cila konsiderohet nga ana
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joné pérfagésuese, e mjaftueshme, e pérshtatshme dhe e besueshme. Ne kemi pérdorur gjykimin
objektiv dhe kemi zbatuar skepticizmin profesional né vlerésimin e sasisé dhe cilésisé sé
evidencave dhe né kété ményré kemi kontribuar né garantimin e mjaftueshmérisé dhe
pérshtatshmérisé sé tyre me géllimin e dhénies sé njé opinioni me siguri té arsyeshme. Auditimi
éshté kryer sipas standardeve té cilat bazohen né Parimet Themelore té Auditimit niveli 3
(ISSAI 100 - 999) té Standardeve Ndérkombétare té Institucioneve Supreme té Auditimit.
Procedurat e auditimit té bazuara né Standardet Ndérkombétare té Auditimit: ISSAI 400
“Standardet e Auditimit té Pérputhshmérisé”, ISSAI 1500 (ISA 500)* dhe ISSAI 1530 (ISA
530)2; Manuali i Auditimit té Pérputhshmérisé, si dhe dokumentimi i auditimit kané shérbyer si
bazé pér arritjen e konkluzioneve dhe dhénien e opinioni né kété auditim pérputhshmérie. Ne
kemi mbledhur dhe vlerésuar evidencén e auditimit, si dhe kemi konkluduar me gjetje dhe
rekomandime né lidhje me fushén/objektin e auditimit, gasjen, kohén dhe burimet, me géllim
pér té kryer njé puné audituese gé redukton né njé nivel té ulét té pranueshém, riskun e njé
konkluzioni ose opinioni té gabuar rreth objektivit té auditimit.

Bazuar né punén e kryer té auditimit, nga gjetjet gé kané shérbyer si bazé pér dhénien e

opinionit té mésipérm, vecojmé:

- Jané konstatuar efekte negative né administrimin e fondeve té pagave dhe menaxhim pa
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet i tyre né vlerén prej 5,286,854 leké né drejtim té
shpérblimeve né pagé;

- Jané konstatuar efekte negative né administrimin e marrédhénieve me punonjésit duke pasur
si pasojé shpérblime nga vendime gjygésore né vlerén prej 8,491,981 leké

- Mangési né drejtim té hartimit té kritereve dhe specifikimeve teknike gjaté procedurave té
prokurimit;

- Shogéria “Albgaz” Sh.a éshté certifikuar nga ERE, si operator i kombinuar i gazit natyror,
nga ERE me Vendim nr. 179, daté 08.11.2017 né pérputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80
té Ligjit nr. 102/2015 “Pér sektorin e gazit natyror” dhe nenin 9, pika 6, té Direktivés
73/2009 EC, certifikim i cili éshté kushtézuar, si pér transmetimin dhe shpérndarjen e gazit
natyror me plotésimin e dokumentacionit gé tregon titujt e pronésisé mbi aktivet qé ka, pér
té kryer funksionet ose plotésuar detyrimet nén licencén e kérkuar, lejet dhe autorizimet
mjedisore, certifikaté sigurimi nga shogéri sigurimi (gé operojné né pérputhje me
legjislacionin né fugi né Shqipéri). Pér plotésimin e kétyre kushteve ERE heré pas here ka
vendosur dhe rivendosur afate me Vendimet nr. 188, daté 10.11.2017, nr. 63, daté
23.04.2019, nr. 221, daté 20.12.2019, nr. 37, daté 04.03.2019, nr. 220, daté 20.12.2019, nr.
261, date 19.12.2018, nr. 36, daté 04.03.2019 dhe me Vendim nr. 220, daté 20.12.2019, ka
vendosur té shtyjé sérish afatin e depozitimit t& dokumentacionit t¢ munguar deri mé daté
31.03.2022. Sikurse me aktivitetin e transmetimit, edhe me shpérndarjen, konstatohet se
deri mé daté 31.03.2022 daté né té cilén pérfundoj auditimi, nuk éshté plotésuar asnjé nga
kushtet e vendosura nga ERE.

- Etj.

Pérgjegjésité e strukturave drejtuese té Albgaz SHA:

Stafi drejtues éshté pérgjegjés pér kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve té strukturés né

pérputhje me té gjitha ligjet dhe rregulloret né fugi. Drejtimi éshté pérgjegjés pér ngritjen dhe

! Objektivi i audituesit éshté té hartojé dhe té kryejé procedurat e auditimit né ményré té tillé gé té mundésojé
marrjen e evidencés sé mjaftueshme pér té nxjerré konkluzione té arsyeshme né té cilin do té bazojé opinionin e tij.
2 Obijektivi i audituesit éshté té kryeje procedura té pérshtatshme auditimi né funksion té kétij objektivi.
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monitorimin e sistemit té kontrollit t& brendshém, me géllim shmangien e gabimeve apo
mashtrimet e mundshme. Stafi drejtues éshté pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare
né pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e miratuara, pér kontrollin e procesit té
raportimit financiar dhe pér pérdorimin e kétyre fondeve me ekonomicitet eficencé dhe
efektivitet etj.

Pérgjegjésité e Audituesve té KLSH mbi Auditimin e Pérputhshmérisé:

Objektivi 1 audituesit té jashtém publik lidhet me garantimin e sigurisé sé arsyeshme nése
veprimtaria e subjektit té audituar éshté zhvilluar né pérputhje me kriteret e paracaktuara, si dhe
pér té konkluduar me njé raport auditimi gé pérfshin njé opinion. Siguria e arsyeshme éshté njé
nivel i larté sigurie, por nuk garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me standardet mundéson
identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie qé mund té ekzistojé. Pérvec¢ standardeve ISSAI,
audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional né punén
audituese.

Auditimi ka identifikuar ¢éshtjet mé té réndésishme lidhur me zbatueshmériné e kritereve té
vlerésimit, kuadrin ligjor dhe rregullator nga ana e subjektit, me pérjashtim té rasteve kur
kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion té tyre pér publikun ose né raste té rralla kur veté
ne vendosim qé kéto ¢éshtje nuk duhet té pérfshihen né raport pér shkak té pasojave negative qé
publikimi i tyre mund té sjellé né publikun e gjeré.

Audituesit e KLSH jané pérgjegjés pér té siguruar cilésiné e auditimit, duke zbatuar
procedurat e kontrollit té cilésisé gjaté gjithé procesit té auditimit, me synim marrjen e
sigurisé, se auditimi éshté né pérputhje me standardet e aplikueshme dhe se raporti i
auditimit, konkluzionet dhe opinioni i auditimit jané té pérshtatshme.

INjé opinion i kualifikuar shprehet kur efekti i njé céshtje nuk éshté aq material sa té justifikojé dhénien e njé
opinioni té kundért.
2ISSAI 4000-Udhéréfyesi i Auditimit té Pérputhshmériseé.

II. HYRJA

Mbéshtetur né Ligjin nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
KLSH?”, né zbatim té projektit dhe programit t€ auditimit t€ miratuar nga Kryetari i KLSH nr.9/1
prot., daté 17.01.2022, nga data 18.01.2022 deri mé daté 31.03.2022, né subjektin Albgaz Sh.A.,
pér periudhén nga data 01.07.2017 deri mé daté 31.12.2021, u krye auditimi “Pérputhshmérisé”
nga Grupi i Auditimit me pérbérje:

1.B. Sh.

2.1. B.

3.K. Sh.

4.B. Sh.

1.0ODbjekti i auditimit: Dhénia e njé vlerésimi objektiv, profesional e té pavarur, mbi shkallén e
ndjekjes nga subjekti i audituar té rregullave, ligjeve, rregulloreve, politikave, kodeve té vendosura apo
termave dhe kushteve, lidhur me aktivitetin e subjektit, sipas pikave té programit té auditimit., si dhe
dhénia e rekomandimeve pér pérmirésimin e situatés.

2. Qéllimi i auditimit: Né objektivat dhe géllimet e auditimit pérfshihet vlerésimi objektiv i
evidencave, dokumentacionit té kérkuar dhe té véné né dispozicion, pér té pércaktuar nése té
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dhénat e raportuara pér periudhén objekt auditimi pérputhen me kriteret pérkatése té kuadrit
rregullator. Objektivi i Auditimit éshté dhénia e opinionit nése Albgtaz Sh.A., né té gjithé
aspektet materiale, aktiviteti ekonomik dhe financiar, transaksionet dhe informacioni jané né
pérputhje ose jo me dispozitat ligjore dher regulloret pérkatése.

Qéllimi i kétij auditimi pérputhshmérie éshté evidentimi i devijimit nga standardet e pranuara i
shkeljes sé parimeve té ligjshmérisg, té menaxhimit financiar me synim ndérmarrjen e masave
dhe veprimeve korrigjuese nga ana e subjektit té audituar.

Auditimi i pérputhshmérisédhe rregullshmérisé i ndérmarré nga Kontrolli i Larté i Shtetit, ka pér
géllim promovimin e geverisjes sé miré né sektorin publik duke marré parasysh rrezikun e
mashtrimit né lidhje me pérputhshmériné (sipas ISSAI 400, p 18).

Me auditimin e pérputhshmérisé, duhet té pércaktohet niveli i zbatimit té kuadrit ligjor né fuqi
lidhur me realizimin e procedurave té prokurimit té realizuara né periudhén nén auditim.
3.1dentifikimi i ¢éshtjes: Projekt Raporti mbi pérputhshmériné e veprimtarisé ekonomike dhe
financiare té Albgaz Sh.A., pér periudhén 01.07.2017- 31.12.2021, ka identifikuar sipas kritereve
specifike té vlerésimit, shqyrtimin dhe vlerésimin e fushave né vijim:

-Organizimi dhe funksionimi i organeve drejtuese té institucionit si késhillit drejtues dhe
drejtorisé, ligjshméria e vendimeve té marra dhe zbatimi i tyre.

-Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i programeve ekonomiko-financiare né organet drejtuese té
institucionit dhe né institucionet eprore, si dhe realizimi i tyre.

-Administrimi i marrédhénieve té punés, miratimi dhe zbatimi i strukturave organizative,
zbatimi 1 dispozitave ligjore pér pagat dhe shpérblimet, ligjshméria e pagesave té kontributeve
shogérore dhe shéndetésore dhe tatimit mbi té ardhurat nga punésimi.

-Mbajtja e evidencés kontabile, respektimi i afateve pér nxjerrjen dhe miratimin e bilancit nga
organet drejtuese, dérgimi e miratimi i tij né institucionet eprore, si dhe zbatimi i detyrimeve
fiskale ndaj buxhetit té shtetit.

-Zbatimi i ligjshmérisé dhe rregullariteti i veprimeve té arkés dhe bankés né leké dhe né valuté,
duke pérfshiré dhe shpenzimet pér karburant, shpenzimet telefonike, pér energji elektrike,
udhétim e dieta etj., si dhe blerjet me vlera té vogla.

-Mbi regjistrimin, gjendjen dhe masat e marra pér uljen e detyrimeve debitore dhe kreditore, si
dhe inventarizimi pasurisé.

-Zbatimi i ligjshmérisé né procedurat e prokurimeve publike, lidhja dhe zbatimi i kontratave.
-Mbi zbatimin e kontratave pér punime civile, mallra e shérbime.

-Mbi organizimin, funksionimin dhe vlerésimin e veprimtarisé sé Njésisé Auditit té Brendshém.
4. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese: Strukturat drejtuese kané pér detyré qé té pérgjigjen
pér garantimin e sistemeve té pérshtatshme dhe efektive t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit,
né pérputhje me kérkesat e kuadrit ligjor dhe rregullator pérkatés.

Strukturat drejtuese jané pérgjegjése pér realizimin e objektivave dhe zbatimin e pérgjegjésive té
caktuara né kuadrin ligjor dhe rregullator, pér t¢ menaxhuar fondet publike né ményré té
ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efigencé.

Strukturat drejtuese,duhet téorientojné strukturat e institucionit, pér ndértimin e banesave sociale
me kosto sa mé té ulét dhe cilési.

5. Pérgjegjésité e audituesve: Pérgjegjésia joné (Audituesit e KLSH-s€) éshté qé népérmijet
auditimit té realizuar:

-Té vlerésojé nése, informacionet mbi ¢éshtjet né té gjitha aspektet materiale jané né pérputhje
me Kkriteret e pércaktuara sipas legjislacionit né fugi. Masa e ndjekjes nga subjekti i audituar i
rregullave, legjislacionit dhe akteve normative, politikave, kodeve té miratuara apo kushtet e
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pércaktuara (ISSAI 4000), nuk paragesin devijime materiale nga kriteret e vlerésimit, si pasaktési
apo gabime dhe jané né pérputhje me kuadrin rregullator mbi bazén e té cilit e ushtrohet
veprimtaria e subjektit t& audituar. Ne si Auditues Shtetéror shprehemi me njé opinionin mbi
pérputhshmériné e aktivitetit té institucionit, si dhe pérdorimin e duhur dhe eficient té burimeve
financiare prej tij. Auditimi éshté kryer né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit
(INTOSAI), bazuar né kéto standarde ne aplikojmé gjykimin dhe skepticizmin toné profesional
né punén audituese.

-Té kryej né ményré efektive auditimin (ISSAI 1300)

-Té vlerésojé nése éshté siguruar evidenca e mjaftueshme dhe e pérshtatshme e auditimit dhe
nése bazuar né keté evidence ai mund té formojé konkluzionet pérkatése. (ISSAI 1500, ISA
300).

-Té kryej procedura té pérshtatshme auditimi né funksion té kétij objektivi.

Ne jemi té pavarur kundrejt subjektit t& audituar, e theksuar kjo né ISSAl-n 10 “Deklarata e
Meksikés mbi Pavarésiné e SAI-t”, si dhe ISSAI 30 “Kodi Etik”, apo edhe ¢éshtje té tjera q&
lidhen me auditimin. Ne i kemi pérmbushur pérgjegjésité tona etike, né pérputhje me standardet
e sipérpérmendura. Objektivat e punés soné lidhen me garantimin e sigurisé sé arsyeshme nése
céshtjet subjekt auditimi, gé mund té kené ekzistuar, si dhe pér té konkluduar me njé raport
auditimi qé pérfshin dhénien e opinionit. Siguria e arsyeshme éshté njé nivel i larté sigurie, por
nuk garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me standardet mundéson identifikimin e ¢do
gabimi apo anomalie gé mund té ekzistojé né veprimtariné e subjektit té audituar. Gjithashtu, ne
besojmé se déshmité e marra gjaté punés soné audituese jané té mjaftueshme dhe té pérshtatshme
pér té siguruar bazat pér pérgatitjen e opinionit té auditimit.

6. Kriteret e vlerésimit: Kriteret e vlerésimit t€ pérdorura né kété auditim e kané burimin né
legjislacionin bazé e dytésor, né dispozita té tjera si dhe kuadrin rregullator pérkatés sipas
céshtjeve té auditimit:

-Standardet Ndérkombétare té Auditimit (ISSAI) té INTOSAI-t, Standardet Ndérkombétare té
Auditimit (ISA) IFAC; Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e
Kontrollit t€ Larté t&€ Shtetit”; Manualet e Auditimit, Rregullat, Udhézimet e KLSH, - Ligji
organik i KLSH-s¢ nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té€ Larté t€ Shtetit”;

-Ligji nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”i ndryshuar.

-Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar;

-Ligji nr. 25/2018, Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare

Ligji nr. 8438, daté 28.12.21998 “Pér tatimin mbi t€ ardhurat”, 1 ndryshuar.

Ligji nr. 102/2015 “Pér sektorin e gazit natyror”;

Ligji nr. 7853, daté 29.04.1993 “Pér hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi) i ndryshuar me ligjin
nr. 7853, daté 29.07.1994, ligjin nr. 8297 daté 4.03.1998, nr. 10137 daté 11.05.2009.

Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar”.

Ligji nr. 7746, dat€ 28.08.1993 “Pér kérkimin, zhvillimin, prodhimin, trajtimin, transportimin
dhe shitjen e naftés bruto, gazit dhe rérave bituminoze brenda dhe jashté Republikés sé
Shqipéris€”, 1 ndryshuar.

Ligji nr. 8402, daté 10.09.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit” 1
ndryshuar dhe aktet nénligjore pérkatése.

Ligji nr. 9154, daté 06.11.2003, “Pé&r arkivat”, i ndryshuar

Ligji nr. 9874, daté 14.2.2008 “Pér ankandin publik”, i ndryshuar.
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Ligji nr. 10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe t€ shpérblimeve;
Ligji nr. 8487, daté 13.5.1999 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave té punés, i ndryshuar;
Ligji nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né€ Republikén e Shqipérisé€”, i ndryshuar
Ligji nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, ndryshuar; Ligji nr.
9720, daté 23.04.2007 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”, i ndryshuar.

Ligji 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar; Ligji nr. 8116, daté
29.03.1996 “Kodi i procedurés civile i Republikés e Shqipérisé”, i ndryshuar.

Vendim i Késhillit te Ministrave nr. 848, daté 7.12.2016 “Pér krijimin e Shogérisé “Albgaz” Sh.a
dhe pércaktimin e autoritetit publik g& pérfagéson shtetin si pronar té aksioneve t& Shogérive
“Albpetrol” Sh.a dhe “Albgaz” Sh.a;

- VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i ndryshuar.
-VKM nr. 68, daté 07.02.2018 “Pér kufijté dhe kriteret e pércaktimit té shpérblimit qé i pérgjigjet
pagés s€ pérfituar n€ natyré dhe qé€ i shtohet pagés pér pushimet vjetore”.

-VKM nr. 54, daté€ 05.02.2014 “Pér pércaktimin e kritereve té procedurés dhe t€ ményrés sé
dhénies me qira, enfiteozé, apo kontrata té tjera té pasuris€ shtetérore” i ndryshuar,

VKM nr. 629, daté 15.07.2015 “Pér miratimin ¢ manualeve teknike t€ ¢gmimeve t€ punimeve té
ndértimit dhe té analizave teknike té tyre.

- Statuti dhe Rregullorja e brendshme e shogérisé.

- Manuali i Auditimit t& Pérputhshmérisé miratuar sipas Vendimit té Kryetarit t¢ KLSH me nr.
66 daté 23.06.2020.

- Udhézimi 1 Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin dhe kontrollin
financiar”.

- Dispozitat ligjore dhe nénligjore, gé rregullojné veprimtariné e shogériseé.

- Té tjera.

7. Standardet e auditimit: Auditimi éshté kryer né pérputhje me procedurat e pérgjithshme
tépranuara té kuadrit ligjor, rregullator dhe Standardeve Ndérkombétare té Auditimit. Projekt
Raporti i auditimit éshté hartuar né pérputhje me kérkesat e Rregullores sé Procedurave té
Auditimit né KLSH, mbéshtetur né:

- Ligjin nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t¢ Larté t€ Shtetit”;

-Kodi etik i KLSH dhe Rregullorja e Brendshme.

- ISSAI 100- Parimet themelore té auditimit té sektorit publik;

- ISSAI 400-Standardet e Auditimit té Pérputhshmérisé;

- ISSAI 4000-Prezantim i pérgjithshém i1 udhézimeve pér auditimin e pérputhshmérisé”;

- ISSAI 1500 (ISA 500)- Objektivi i audituesit éshté té hartojé dhe té kryejé procedurat e
auditimit né ményré té tillé qé té mundésojé marrjen e evidencés sé mjaftueshme pér té nxjerré
konkluzione té arsyeshme né té cilin do té bazojé opinionin e tij;

- Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé té Gjykatés Evropiane té Audituesve;

- Kérkesat e Udhérréfyesit t& IDI-t, INTOSAI “Pér implementimin e Standardeve
Ndérkombétare t& Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e pérputhshmérisé€”; si dhe né praktikat mé té
mira té fushés.

8. Metodat e auditimit: Audituesit e KLSH, mbi bazén e evidencave té kérkuara dhe té véna né
dispozicion, intervistave, takimeve dhe konsultave me népunésit e Albgaz Sh.A., kané pérgatitur
dokumentacionin e mjaftueshém té auditimit, si rezultat i kuptimit té qarté té kritereve té
pérdorura, té fushé-veprimit té auditimit; té gjykimeve, té pérfundimeve té arritura, programin e
auditimit dhe natyrén, kohén, shtrirjen dhe rezultatet e procedurave té kryera; si dhe
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konkluzioneve lidhur me to. Né kété ményré, dokumentimi i auditimit éshté kryer népérmjet
letrave té punés, shénimeve, pyetésoréve, té finalizuar me akt-konstatimet, aktverifikimet dhe
observacionet e subjektit, té cilat kané shérbyer si bazé pér hartimin e kétij Raporti Pérfundimtar
Auditimi,

9.Dokumentimi i auditimit: Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém
pér t&¢ mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit té kryera
né pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore,
rezultatet e kétyre procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme,
gé dolén gjaté auditimit, pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e réndésishme
profesionale té béra né arritijen e kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion u konsiderua i
pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e
audituesve dhe shérbeu si njé burim informacioni pér pérgatitjen e tyre. Dokumentimi i punés
audituese né teren éshté béré né aktet e mbajtura né subjektin e audituar. Né pérfundim té
auditimit né terren mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, akt-konstatimeve dhe akt-
verifikimeve té mbajtura si dhe observacioneve té paragitura pér kéto akte dhe pér Projekt
Raportin pérkatés u pérgatit dhe u dérgua né subjekt ky Raport Pérfundimtar té Auditimit.

[11.PERSHKRIMI | AUDITIMIT

1. Pika Ill1.1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin e audituar
Organizmi dhe funksionimi i Shogérisé éshté né zbatim té Ligjit nr. 102/2015, daté 23.09.2015
“Pér sektorin e Gazit Natyror. VKM nr. 848, daté 07.12.2016 “Pér krijimin e Shoqérise
“Albgaz” Sh.a dhe pércaktimin e autoritetit publik”.
-Objekti i kryesor i veprimtarisé sé shogérisé éshté operimi si operator i kombinuar i gazit
natyror né pérputhje me parashikimet e Ligjit nr. 102/2015, daté 23.09.2015 “Pér sektorin ¢
Gazit Natyror. Pér té realizuar kété funksion, Shogéria:
-Ushtron aktivitetin si Operator i Sistemit té Transmetimit dhe Operatorit té Sistemit té
Shpérndarjes.
-Kryen té gjitha aktivitetet e nevojshme pér té ndértuar dhe operuar sisteme gazi pér
transmetimin, shpérndarjen, depozitimin néntok&sor apo operimin e terminaleve té gazit té
Iéngézuar, menaximim té interkonjeksionit té transportit t€ gazit ndérkufitar, depozitimit dhe
shpérndarjes.
-Planifikon, projekton, ndérton, zotéron, operon dhe mirémban né pérputhje me rregullat teknike,
kapacitetet e reja apo ekzistuese teknike té sigurta té transmetimit, shpérndarjes dhe
interkonjeksionit, si dhe depozitat e gazit natyror dhe té Iéngshém.
-Koordinon dhe bashkévepron né rrjetin Evropian té Operatoréve té sistemit té Transmetimit pér
Gaz (ENTSO-G).
-Realizon ¢do operacion tregtar dhe financiar, lidhur direkt ose indirekt me objektin e
veprimtarisé, sipas dispozitave té legjislacionit né fuqi.

Pika I111.2. Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve té auditimit:

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém pér té mundésuar dhe
kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit té kryera né pérputhje me
standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e kétyre
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procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, qé dolén gjaté
auditimit, pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e réndésishme profesionale té
béra né arritjen e kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i
réndésishém pér té konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérbeu si
njé burim informacioni pér pérgatitjen e tyre.

Né pérfundim té auditimit, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, u pérgatit Raporti
Pérfundimtar i Auditimit.
Drejtimet e auditimit dhe rezultetet pérkatése, paragiten né vijim.

2.1 Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né
pérputhje me dispozitat ligjore né fugi si dhe administrimi i marrédhénieve té punés.

Né zbatim t€ pikés 1 t€ programit t€ auditimit “Nr.9/1, dat€ 17.01.2022”, u shqyrtua
dokumentacioni si mé poshté:

1) Vendimet e Késhillit t&¢ Mbikéqyrjes pér periudhén objekt té auditimit

2) Urdhrat e brendshém té Administratorit.

Organizmi dhe funksionimi i Shogérisé éshté né zbatim té Ligjit nr. 102/2015, daté 23.09.2015
“Pér sektorin e Gazit Natyror”. VKM nr. 848, daté 07.12.2016 “Pér krijimin e Shoqéris¢
“Albgaz” Sh.a dhe pércaktimin e autoritetit publik”.

-Objekti i kryesor i veprimtarisé sé shogérisé éshté operimi si operator i kombinuar i gazit
natyror né pérputhje me parashikimet e Ligjit nr. 102/2015, daté 23.09.2015 “Pér sektorin e
Gazit Natyror”, pér té realizuar kété funksion, Shogéria:

-Ushtron aktivitetin si Operator i Sistemit té Transmetimit dhe Operatorit té Sistemit té
Shpérndarjes.

-Kryen té gjitha aktivitetet e nevojshme pér té ndértuar dhe operuar sisteme gazi pér
transmetimin, shpérndarjen, depozitimin néntok&sor apo operimin e terminaleve té gazit té
Iéngézuar, menaximim té interkonjeksionit té transportit t€ gazit ndérkufitar, depozitimit dhe
shpérndarjes.

-Planifikon, projekton, ndérton, zotéron, operon dhe mirémban né pérputhje me rregullat teknike,
kapacitetet e reja apo ekzistuese teknike té sigurta té transmetimit, shpérndarjes dhe
interkonjeksionit, si dhe depozitat e gazit natyror dhe té Iéngshém.

-Koordinon dhe bashkévepron né rrjetin Evropian té Operatoréve té sistemit té Transmetimit pér
Gaz (ENTSO-G).

-Realizon ¢do operacion tregtar dhe financiar, lidhur direkt ose indirekt me objektin e
veprimtarisé, sipas dispozitave té legjislacionit né fuqi.

Pér periudhén objekt auditimi me Vendime té Késhillit Mbikéqyrés:

Me vendim Nr. 2, daté 05.01.2017, Késhilli Mbikéqyrés i pérberé nga E. E., A. B, E. L., T. K,,
S.D. dhe S. T., ka eméruar K. G. né detyrén e administratorit t¢ Shogérisé.

Me Vendim Nr. 21, daté 21.09.2017 Késhilli Mbikéqgyrés i pérberé ngaE. E., A.B.,E. L., T. K,,
S. D. dhe S. T., ka komanduar né detyrén e Administratorit t& Shogérisé G. Gj., me afat deri né
emérimin e administratorit té ri.

Me vendimin Nr. 5/1, daté 06.04.2018 éshté vendosur lirimi nga detyra e Administratorit z.G.
Gj. si dhe emérimi né detyré i z.A. A.
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Titulli i Gjetjes: Anétarét e Késhillit Mbikéqyrés nuk kané lidhur kontraté me Administratorét e
Shoqgérisé.

Situata: Pér periudhén objekt auditimi me Vendime té Késhillit Mbikéqyrés nr. 2, daté
05.01.2017, nr. 21, daté 21.07.2017 dhe nr. 5/1, daté 06.04.2018 jané eméruar Administratorét e
Shoqeérisé, me té cilét asnjéheré veprimtaria e tyre nuk éshté bazuar né marrédhénie kontraktuale,
né kundérshtim me statutin e shogeériseé.

Kriteri: Statuti i shogérisé.

Ndikimi/Efekti: Mungesa e kritereve dhe objektivave pér matjen e performancés vjetore té
Administratoréve té Shogériseé.

Réndésia: E larté.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore.

Rekomandime: Né zbatim té Vendimit té Késhillit Mbikéqyrés nr. 5/1, daté 06.04.2018 té lidhet
kontraté me Administratorin e Shogérisé, né té cilén té parashikohen kritere té garta
performance/objektiva qé priten té arrihen né terma vjetoré, si dhe té béhen vlerésime vjetore té
performancés sé punés sé Administratorit, bazuar né objektivat/kriteret e performancés té
parashikuar né kontraté.

Theksojmé se né asnjé moment veprimtaria e tyre nuk éshté bazuar né marrédhénie kontraktuale,
kjo vjen né kundérshtim me statutin e shogérisé neni 19.5 ku shprehimisht cilésohet se :

“Me pranimin e zgjedhjes sé tij Administratori pranon se marrédhénia e tij me Shogériné jané
marrédhénie kontraktuale sipas legjislacionit né fuqi, kjo miratuar nga Asambleja e Pérgjithshme
“Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtis€ dhe Sip&€rmarrjes”, daté 05.01.2017.

-Né statutin e shoqérisé Albgaz Sh.a, neni 13.3, ku citohen té drejtat e Asamblesé sé
pérgjithshme, u konstatua vendosja e kufirit pér aprovimin e huave né vlerat mbi 10,000,000
euro dhe té drejtén e vendimmarrjes pér hegje doré nga njé e drejté pér vetém mbi 300,000 euro
ose 500,000 euro vlera kumulative gjaté njé viti, duke i I&né vlerat nén kéto tavane si
kompetencé e aprovimit té Késhillit Mbikéqyrés.

Neni 16, Késhilli Mbikéqyrés, pika 16.3, kompetencat e Késhillit Mbikéqyrés, gérma n., shprehé
né ményré eksplicite: “T¢é miratojé hyrjen né njé marréveshje huaje apo kredie ose krijime té
tjera (apo marréveshje pér krijim) té njé borxhi té shogérisé deri né shumén prej 10,000,000
Euro.

- Té japé miratimin paraprak pér blerjen e aseteve té paluajtshme mbi vlerén 100.000 Euro.

- Té miratojé paraprakisht shitjen apo ¢do formé disponimi té aseteve té paluajtshme té Shogérisé
me vleré nga 50.000 deri 100.000 Euro, dhe té kérkojé paraprakisht miratimin e Asamblesé pér
vlera mé té médha se 100.000 Euro.

- Té miratojé paraprakisht shitjen e aseteve te luajtshme né rast se vlera e nje kontrate éshté nga
50.000 deri 100.000 Euro, ose nése vlera kumulative e kétyre kontratave éshté nga 250.000 deri
500.000 Euro brenda njé viti financiar.”

- Termi i pérdorur sa mé sipér (... té miratoj paraprakisht...), nuk éshté i garté dhe nuk i jep vleré
pérfundimtare kompetencés sé ceduar, pra Késhilli Mbikéqyrés, i shqyrton paraprakisht dhe mé
pas shgyrtohen dhe nga Asambleja e Pérgjithshme, apo éshté organi i vetém qé i shqyrton dhe
pas tij vendimet marrin vleré pérfundimtare.

Kompetencat si mé sipér té Késhillit Mbikéqgyrés, jané né kundérshtim me Ligjin nr. 7926, daté
20.4.1995, “Pér transformimin e ndérmarrjeve shtetérore né shoqéri tregtare”, i ndryshuar, neni
4, (Shtuar pas fjalisé sé paré me Ligjin nr. 8/2016, daté 11.2.2016), ku shprehet né ményré
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eksplicite: “Ministria e Ekonomisé &shté pérfagésuese e pronarit pér pronén shtetérore. Ushtrimi
i sé drejtés sé pérfagésuesit té pronarit té pronés shtetérore, pérfshiré edhe té drejtén e emérimit
té anétaréve té késhillave mbikéqyrés, né shogérité elektro-energjetike, béhet né pérputhje me
pércaktimet e Ligjit nr. 43/2015, “Pér sektorin e energjis€ elektrike”, dhe né shoqérité e gazit
natyror b&het né pérputhje me pércaktimet e Ligjit nr. 102/2015 “Pér sektorin e gazit natyror.
Neni 10. Me hyrjen né fuqi té kétij ligji dhe pér sa kohé gé shteti do té jeté i vetmi aksionar ose
ortak i shogérive, organet drejtuese té ndérmarrjeve a shogérive nuk kané té drejté té autorizojné
ose té kryejné shitje té pasurive té paluajtshme dhe té makinerive e pajisjeve, té marrin hua dhe
kredi, si dhe té krijojné shogéri té pérbashkéta.

- Lidhur me nenin 17, pérbérja e Késhillit Mbikéqyrés, né asnjé nga pikat nuk pércaktohet kriteri
i aftésive profesionale, eksperienca dhe monitorimi 1 veprimtarisé mbikéqyrése dhe
vendimmarrése i tyre me performancén e shogérisé.

- Né pikén 18.8, 1 mund€sohet K&shillit Mbikéqyrés té marré vendime pa u mbledhur, duke i’u
komunikuar vendimi gé do té merret me e-mail ose posté. Kjo lloj forme e marrjes sé vendimeve
pa zhvilluar pjesén e njohjes sé problematikés gé do té shqyrtohet dhe pa pjesén e diskutimeve
dhe vlerésimeve té opsioneve té ndryshme e deformon funksionin mbikéqyrés dhe vendimmarrés
té KM, né njé pjesé formale dhe té rrezikshme pér mbarévajtjen e shogérisé.

- Marréveshja pér fondet e rikonstruksionit té gendrés Fier (Funding Agreement C32919 between
Trans Adritic Pipeline AG Albanian Branch and Albgaz Sh.a), hartuar dhe nénshkruar mé datén
18.09.2017, protokolluar me nr. 141 prot., daté 03.11.2017 né gjuhén Angleze, nuk éshté hartuar
dhe nénshkruar né gjuhén shqiptare.

- EBRD-ECA (Terma Reeference: Project éshté pérgatitur me ndihmén e konsulentit E., si pjesé
e asistencés pér ngritjen e kapaciteteve teknike, financuar nga Banka Europiane pér Rindértim
dhe Zhvillim (BERZ) e nénshkruar mé datén 04.05.2017, hartuar dhe nénshkruar né gjuhén
Angleze, nuk éshté hartuar dhe nénshkruar né gjuhén shqiptare.

- Marréveshja trepaléshe té trajnimit té negociuar ndérmjet S. S.P.A, Shogérisé “Albgaz” Sh.a
dhe Shoqgérisé “A.” Sh.a, e nénshkruar mé datén 22.01.2020, hartuar dhe nénshkruar né gjuhén
Angleze, nuk éshté hartuar dhe nénshkruar né gjuhén shqiptare.

Marréveshjet si mésipér té hartuara dhe nénshkruara vetém né gjuhén angleze, pa u hartuar dhe
nénshkruar né gjuhén shqiptare, jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8417, date 21.10.1998
“Kushtetuta e Republikés sé Shqipéris€”, me ndryshimet vijuese té tij, nenil4.

Grupi i auditimit né kéto kushte, refuzon té jap opinion né lidhje mbi pérputhshmériné me
kuadrin ligjor dhe rregullator né fuqi té kétyre marréveshjeve, pasi ato jané hartuar dhe
nénshkruar vetém né gjuhén angleze, pa u hartuar dhe nénshkruar né gjuhén shqiptare, né
kundérshtim me Ligjin nr. 8417, daté 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikés s¢ Shqipérisé”, me
ndryshimet vijuese té tij, neni 14.

Pér sa mé sipér mbajné pérgjegjési anétarét e Késhillit Mbikéqyrés.
-Situata ekonomiko financiare gé nga krijimi i késaj shogérie (2017-2021), éshté me humbje, si

dhe detyrimet ndaj té tretéve si kredi afatshkurtér e afatgjaté né vlerén 411,656 mijé leké,
detyrime té cilat jané maturuar pér pagesé dhe jané kérkuar pér likuidim, pasqyron gartazi jo
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vetém situatén e véshtiré t€ likuiditetit t&€ Shoqérisé “Albgaz” Sh.a, por po t€ vazhdohet né kété
pozité, kjo shogeéri rrezikon té falimentojé. Né opinionin e grupit té auditimit kjo ka ardhur pér
arsyet si mé poshté:

-Mos kryerja e ploté aktivitetit té késaj shoqgérie referuar objektit té veprimtarisé, si operator i
kombinuar i gazit natyror, duke kryer veprimtariné vetém té operatorit t&é sistemit té transmetimit
dhe jo edhe té operatorit té sistemit té shpérndarjes {pér tre vite kjo shogéri ka marr gaz
natyror nga shogéria A. (shogéria mémé) dhe ja ka shitur pérséri shogérisé mémeé (A.) si klient
fundor.

-Mos vémendja e duhur né investime shtetérore né zbatim té parashikimeve Master Planit té
Gazit Natyror, mos avancimi né projekte me interes té pérbashkét t¢ Komunitetit t€ Energjisé
{JAP ( Degézim i TAP AG né drejtim té Kroacisé), ALKOGAP (Degézim i TAP AG né drejtim
té Kosoveés, si dhe depozita néntokésore e gazit natyror né Dumre-Elbasan) gé duhet té ishin té
avancuara, si e vetmja Shogéri né Republikén e Shqipérisé me objekt té veprimtarisé, si operator
i kombinuar i gazit natyror, duke kryer veprimtaring e operatorit té sistemit té transmetimit dhe
operatorit té sistemit té shpérndarjes. Veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9901 daté 14.04.2008
“Pér Tregtarét dhe Shoqérité Tregtare”, 1 ndryshuar, neni 104 dhe 190, Ligjin nr. 102/2015 “Pér
Sektorin e Gazit Natyror”, neni 22, Master Plani i Gazit Natyror, dhjetor 2016.

-Organizimi i shogérisé me strukturé organizative, t&¢ mbingarkuar, e pa struktuar pér té plotésuar
objektin e shogérisé, duke sjellé kosto né rritje né shpenzimet e shoqérisé.

2.2 Mbi  zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né
pérputhje me dispozitat ligjore né fugi si dhe administrimi i marrédhénieve té punés.

1. Titulli i Gjetjes: Struktura organizative dhe niveli i pagave i Shogérisé, nuk éshté miratuar
specifikisht nga Asambleja Aksionare.

Situata: Struktura organizative dhe niveli i pagave té Shogérisé, nuk éshté miratuar specifikisht
nga Asambleja Aksionare (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe
Sipérmarrjes, sot Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé). Konkretisht pér vitin 2017 nuk éshté
marré miratimi pér strukturén organizative, pér vitet 2018 dhe 2019 nuk é&shté marré miratimi pér
strukturén organizative dhe nivelin e pagave dhe pér vitin 2020 nuk éshté marré miratimi pér
nivelin e pagave. Organet drejtuese té Shogérisé (Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori) e
kané quajtur té ezauruar miratimin vetém me miratimin e programit ekonomik ku pjeseé e tij éshté
dhe fondi i pagave.

Kriteri: Ligji nr. 10405, daté 24.03.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té
shpérblimeve”, neni 6, pika 2.

Ndikimi/Efekti: Situaté konfuze dhe e pagarté né shpérblimin e punonjésve té shogérisé.
Réndésia: E mesme.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore.

2. Titulli i Gjetjes: Pér pozicionet Pérgjegjés Sektori, Shef Sektori, Asistent Ekzekutiv,
Késhilltar, Drejtor Drejtorie, pércaktimi dhe rritja e pagés éshté |éné kompetencé té
Administratorit.

Situata: Shoqéria “Albgaz” Sh.a marrédhéniet e punés me punonjésit e saj i ka té rregulluar
bazuar né Ligjin nr. 9125, daté 29.07.2003 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, Kontratés
kolektive nr. 261, daté 19.09.2017 dhe kontratave individuale té& punés. Pagat jané té grupuar né
katér nivele pér secilin pozicion pune, konkretisht niveli i I, I, 111 dhe IV dhe secili nivel ka njé
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limit pércaktuar. Pér pozicionet punétor deri né specialist brenda limitit t¢ ¢do niveli éshté
pércaktuar paga e secilit punonjés me vendim té Administratorit.

Pér pozicionet pérgjegjés sektori, shef sektori, asistent ekzekutiv, késhilltar, drejtor drejtorie nuk
ka té miratuar sipas kompetencave statusore njé rregullore, ku té parashikohen kriteret e caktimit
té pagés brenda limit té miratuar.

Kriteri: Kodi i punés, kontratat kolektive dhe individuale té punonjésve, rregullorja e
organizimit dhe funksionimit dhe struktura organizative e shogérisé.

Ndikimi/Efekti: Mos motivim i punonjésve sipas kontributit dhe véshtirésisé sé vendit tyre té
punés.

Réndésia: E larté.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore né fugi gé kané té béjné me shpérblimin e pagés.

3. Titulli i Gjetjes: Mungojné parashikimet specifike né drejtim té zhvillimit dhe administrimit
té procesit té rekrutimeve té reja, si dhe té rregullave té parashikuara né Statut ose Rregullore té
procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe ngritjet né detyré.

Situata: Pér periudhén objekt auditimi u konstatua se, mungojné parashikimet specifike né
drejtim té zhvillimit dhe administrimit té procesit té rekrutimeve té reja, si dhe té rregullave té
parashikuara né Statut ose Rregullore té procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet
dhe ngritjet né detyré. Né té gjithé deklarimet pér vende té lira pune pér periudhén objekt
auditimi nuk deklarohet afati brenda té cilit individét mund té paragesin aplikimet e tyre. Pér mé
tepér, né shumé raste evidentohet kohé shumé e shkurtér nga momenti i deklarimit té pozicionit
té liré té punés deri né momentin e emérimit né puné té fituesit. Evidentohet né disa raste
mungesa e deklarimeve pér vende té lira pune né kété Shoqéri, si dhe Kkriteret e nevojshme pér
pérzgjedhjen/rekrutimin né pozicionet e lira.

Kriteri: Ligji nr. 9125, dat€ 29.07.2003 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé” i ndryshuar,
neni 9 pika 1, pika 5, gérma a.

Ndikimi/Efekti: Mos evidentim i procedurave té rekrutimeve, parregullsi né pérzgjedhjen e
punémarrésve.

Réndésia: E larté.

Shkaku: Mungesa e parashikimeve specifike lidhur me zhvillimin dhe administrimin e procesit
té rekrutimeve té reja, si dhe té procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe
ngritjet né detyré. Mos zbatimi i parashikimeve té béra né deklaratat pér pozicionin e liré té
punés lidhur me kriteret pér disa pozicione pune.

4. Titulli i Gjetjes: Réndim né shpenzimet e veprimtarisé nga vendimet gjygésore me
démshpérblim pér zgjidhje té pa arsyeshme té kontratés sé punésimit.

Situata: -Né lidhje me proceset gjyqgésore né té cilat shogéria éshté palé, nga dokumentacioni i
véné né dispozicion konstatohet se pér periudhén objekt auditimi jané humbur 7 céshtje
gjyqésore né apel, duke e detyruar institucionin té paguajé vlerén 8,491,981 leké si
démshpérblim pér ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés dhe shpenzime
pérmbarimore. Sa mé sipér nga ana e pérmbaruesve privaté éshté vepruar me urdhér sekuestro.
Kriteri: Kodi i punés, kontrata kolektive dhe kontratat individuale té punésimit, kodi i
procedurés civile, kodi i procedurés administrative, rregullore e brendshme e funksionimit té
Shogérisé.

Shkaku: Ekzekutim i vendimeve gjygésore nga shogéria pér proceset té cilat lidhen me
zgjidhjen e kontratés sé punésimit.
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Ndikimi/Efekti: Sa mé sipér vlera 8,491,981 leké pérbén efekt negativ financiar né buxhetin e
shogeérise.

5. Titulli i Gjetjes: Administrata e Shogérisé ka pérfituar padrejtésisht trajtim ushgimor dhe
bonus pér antidodé.

Situata: Pér periudhén Mars 2018 deri mé Mars 2020, trajtim me dieté ushgimore né vlerén
4,648,000 leké, trajtim i cili referuar pikés 2, germa a, t€ VKM nr. 68, daté 07.02.2018 “Pér
kufijté dhe kriteret e pércaktimit té shpérblimit gé i pérgjigjet pagés sé pérfituar né natyré dhe gé
i shtohet pagés pér pushimet vjetore”, duhet té ishte 300 leké pér dit€ pune, ndérsa Administrata
e Shogeérisé éshté trajtuar me 500 leké pér dité pune. Pér periudhén Prill té vitit 2020 e né
vazhdim ky trajtim éshté konformé VKM té sipércituar.

Nga auditimi konstatohet se punonjésit e Albgaz SHA kané pérfituar padrejtésisht bonusin dieté
antidodé né vlerén 3,170,244 leké, bonus i cili referuar kontratés kolektive nr. 261, daté
19.09.2017 jepet pér punonjésit gé ushtrojné detyrén né terren né kushtet e véshtirésive tekniko
profesionale. Veprim i cili ngarkon me pérgjegjési Késhillin Mbikéqyrés té Shogériseé.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore.

Ndikimi/Efekti: Efekt negativ né administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve publike né vilerén 7,818,244 leké.

Réndésia: E mesme.

Kriteri: VKM nr. 68, daté 07.02.2018 “Pér kufijté dhe kriteret e pércaktimit t&€ shpérblimit qé i
pérgjigjet pagés s€ pérfituar né natyré dhe g€ i shtohet pagés pér pushimet vjetore” dhe kontrata
kolektive nr. 261, daté 19.09.2017.

6. Titulli i Gjetjes: Diferencé ndérmjet pozicionit té punés me diplomé té arsimit té larté dhe jo
té larté, me efekt né vlerén 416,000 leké.

Situata: Me vendim té ish-Administratorit té Shoqgérisé K. G. nr. 86, daté 01.03.2017, né
pozicionin e specialist né Sektorin e Burimeve Njerézore éshté eméruar M. H. me pagé 75,000
leké. Me vendim té Administratorit t¢ Shogérisé A. A. nr. 24, daté 30.01.2019, éshté béré
ndryshimi i pagés nga 75,000 leké né 50,000 leké pér kété ish-punonjése. Ish-punonjésja né fjalé
nuk disponon diplomén e arsimit té larté, né kundérshtim me kriteret e aprovuara me Vendimin e
Késhillit Mbikéqyrés nr. 2/1, daté 26.01.2017. Nga pérllogaritja e pagés si diferencé ndérmjet
pozicionit té punés me diplomé té arsimit té larté dhe jo té larté, pér periudhén mars 2017 deri
mé dhjetor 2017 rezulton njé diferencé né vlerén 416,000 leké. Vlera 416,000 leké pér
Shogériné “Albgaz” Sh.a dhe Buxhetin e Shtetit pérbén efekt negativ né administrimin e fondeve
publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve publike.
Ndikimi/Efekti: Efekt negativ né administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve publike né vleré 416,000 leké.

Réndésia: E mesme.

Kriteri: Vendimi i Késhillit Mbikéqyrés nr. 2/1, daté 26.01.2017 “Pér caktimin e nivelit té
pagave”.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore.

7.Titulli: Mos plotésimi i numrit mesatar té punonjésve.

Situata: -Sipas programit ekonomik pér vitin 2017, numri mesatar i punonjésve ka gené
programuar 116 punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i
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té punésuarve né té vitit 2018 éshté realizuar 115 punonjés, pra 1 punonjés mé pak. Fondi i
pagave éshté realizuar 68,790 mijé leké, pra 2,908 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2018, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 117
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2018 éshté realizuar 115 punonjés, pra 2 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 79,141 mijé leké, pra 459 mijé leké mé pak se programi.

programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2019, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 117
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2019 éshté realizuar 116 punonjés, pra 1 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 93,330 mijé leké, pra 3,103 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2020, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 118
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2020 éshté realizuar 113 punonjés, pra 5 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 90,922 mijé leké, pra 3,618 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2021, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 119
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2021 éshté realizuar 113 punonjés, pra 6 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 97,428 mijé leké, pra 2,372 mijé leké mé pak se programi.

-Sa mé sipér, konstatohet se struktura organizative e shogérisé Albgaz SHA, éshté e
paargumentuar, jo e miré menduar dhe duke u bazuar né aktivitetin, té€ ardhurat e rezultatin
financiar negativ té shogérisé nuk justifikohet numri i punonjésve.

-Sa mé sipér nga grupi i auditimit konstatohet se struktura organizative dhe fondi i pagave,
cdo vit kané progresion rrités, i cili né asnjé rast nuk realizohet dhe nuk justifikohet.

Kriteri: Pércaktimet e programeve ekonomike té viteve 2018, 2019, 2020 dhe 2021.

Réndésia: E larté.

Ndikimi/Efekti: Mos parashikimi i sakté i nevojave té shogérisé lidhur me numrin e punonjésve
ndikon né performancén e saj.

Shkaku: Numri i punonjésve té shogérisé nuk éshté parashikuar sakté, éshté i paargumentuar
dhe ¢do vit kané progresion rrités, i cili né asnjé rast nuk realizohet dhe nuk justifikohet.

Mé hollésisht rezultatet e auditimit paragiten si mé poshté:

Shoqéria “Albgaz” Sh.a ka formén ligjore t€ shoqéris€é Aksionare me oferté private sipas
parashikimeve t& Ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare” i
ndryshuar. Shogéria administrohet me dy nivele drejtimi, ajo drejtohet nga Késhilli Mbikéqyrés i
eméruar nga Asambleja e Shogérisé dhe nga Administratori. Pér ¢cdo vit béhet parashikimi i
shpenzimeve, té cilat aprovohen nga té gjithé organet drejtuese. Shpenzimet pér pagat jané
elementi parésor. Punonjésit e Shoqérisé “Albgaz” Sh.a jané té€ shpérndaré sipas dy qyteteve, té
punésuarit prané administratés né Tirané, si dhe té punésuarit prané administratés né Fier e cila
ka né pérbérje edhe punétorét e operimit dhe mirémbajtjes sé stacioneve ekzistuese.

Struktura Organizative

Né lidhje me miratimin e fondit, nivelit t¢ pagave dhe strukturés organizative, jané audituar
vendimet e Késhillit Mbikéqyrés dhe Asamblesé Aksionare, té cilat jané té evidentuara si mé
poshté:
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-Me Vendimin nr. 2/1, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar struktura
organizative dhe pérshkrimet e punés sipas aneksit nr. 1 dhe 2 té relacionit nr. 1, me numér 112
punonjés. Me Vendimin nr. 3, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar plani
financiar, fondi i pagave dhe kategorité e pagave pér vitin 2017. Me Vendimin nr. 11, daté
13.04.2017 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar shtesé dhe ndryshime né strukturén
organizative me numér 5 punonjés. Me shkresén nr. 1069/1 prot., daté 20.03.2017 té Ministrit té
Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes éshté miratuar Programi
Ekonomik pér vitin 2017, né té pércaktohet qé: Pas shqyrtimit t€ programit ekonomik té
paragitur nga Shogéria me shkresén nr. 2, daté 07.02.2017, shogéruar me Vendimin e Késhillit
Mbikéqyrés nr. 3, daté 26.01.2017 miratojmé programin ekonomik pér vitin 2017.

-Pér vitin 2018 me Vendimin nr. 3, daté 09.02.2018 té Késhillit Mbikéqyrés jané miratuar disa
ndryshime né strukturén organizative. Me shkresén nr. 491/5 prot., daté 17.01.2018 té Ministrit
té Financave dhe Ekonomisé éshté miratuar Programi i Zhvillimit Ekonomik pér vitin 2018, ku
éshté miratuar dhe fondi i pagave pér kété vit.

-Me Vendimin nr. 16, daté 27.11.2018 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar programi
ekonomik pér vitin 2019, né té pércaktohet gé: Miratimin e programit zhvillimit ekonomik 2019
pér Shoqgériné “Albgaz” Sh.a. Me Vendimin nr. 16/1, daté 27.11.2018 t& Késhillit Mbikéqyrés
éshté miratuar niveli i pagave pér secilin pozicion pune dhe struktura organizative me numér 117
punonjés. Me Vendimin nr. 21, daté 12.11.2019 té Késhillit Mbikéqyrés jané miratuar
ndryshimet né strukturén organizative. Me Vendimin nr. 95/2, daté 10.01.2019 té Ministrit té
Infrastrukturés dhe Energjisé éshté miratuar Programi i Zhvillimit Ekonomik pér vitin 2019
duke u bazuar né Vendimin nr. 16, daté 27.11.2018 té Késhillit Mbikéqyrés.

-Me Vendimin nr. 20, daté 11.11.2019 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar struktura
organizative me numér 118 punonjés, plani i investimeve dhe programi ekonomik pér vitin 2020.
Me Vendimin nr. 9975/1, daté 27.12.2019 té Ministrit té Infrastrukturés dhe Energjisé éshté
miratuar Programi i Zhvillimit Ekonomik pér vitin 2020 sipas Vendimit nr. 20, daté 11.11.2019
té Késhillit Mbikéqyrés.

-Me Vendimin nr. 17, daté 23.12.2020 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar struktura
organizative me numér 119 punonjés, niveli i pagave té punonjésve té shogérisé dhe miratimin e
pérshkrimeve té Punés pér secilin pozicion pune sipas strukturés té paragitur.

Nga pérshkrimi i situatés né lidhje me miratimin e fondit, nivelit té pagave dhe strukturés u
konstatua se:

- Struktura organizative dhe niveli i pagave té Shogérisé, nuk éshté miratuar specifikisht nga
Asambleja Aksionare (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes, sot
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé). Konkretisht pér vitin 2017 nuk éshté marré miratimi
pér strukturén organizative, pér vitet 2018 dhe 2019 nuk éshté marré miratimi pér strukturén
organizative dhe nivelin e pagave dhe pér vitin 2020 nuk éshté marré miratimi pér nivelin e
pagave. Organet drejtuese té Shoqgérisé (Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori) e kané quajtur
té ezauruar miratimin vetém me miratimin e programit ekonomik ku pjesé e tij éshté dhe fondi i
pagave.

Né opinionin e grupit té auditimit ka keq interpretim nga organet drejtuese té Shoqérisé té Ligjit
nr. 10405, daté 24.03.2011 “Pér kompetencat pér pércaktimin e pagave dhe shpérblimeve”, neni
6, pika 1, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se: “Organet kolegjiale drejtuese té njésive té
fondeve speciale, té institucioneve publike, té ndérmarrjeve shtetérore dhe té shogérive tregtare,
me kapital mbi 50% shtetéror, miratojné nivelet e pagave té punonjésve té tyre, brenda kufirit
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minimal e maksimal té caktuar nga Késhilli i Ministrave, né varési té mundésive té tyre
financiare dhe pas miratimit nga Ministri pérkatés”.

Struktura aktuale e Albgaz SHA paragitet si mé poshté:

o Administratori (1),

Drejtor kabineti (1),

Késhilltar (1),

Asistente ekzekutive (1),

Specialist i marrédhénieve me median dhe marketingun (1),

Drejtor Auditi (1),

Specialist auditi (1),

Zyrtar i pérputhshmérisé (1),

Drejtoria Tregtare (5) — Drejtor tregtar (1) — Pérgjegjés i sektorit t¢ marrédhénieve
rregullatore (1) — Specialist té sektorit t¢ marrédhénieve rregullatore (3),

o Drejtoria e Financés, Kontabilitetit dhe Programimit (6) — Drejtor sektorit té€ Financés,
Kontabilitetit dhe Programimit (1) — Pérgjegjés i sektorit t& Financés, Kontabilitetit dhe
Programimit (1) — Specialist i sektorit t€¢ Financés, Kontabilitetit dhe Programimit (3) —
Magazinier (1),

o Drejtoria e Projekteve dhe Marréveshjeve (9) — Drejtor Projektimi dhe Marréveshjeve (1)
— Pérgjegjés i sektorit té Projektimeve (1) — Specialist i sektorit té Projektimeve (3) — Pérgjegjés i
sektorit té Marréveshjeve (1) — Specialist i sektorit t¢ Marréveshjeve,

o Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve (7) — Drejtor Juridik dhe i Prokurimeve (1) —
Pérgjegjés i sektorit Juridik (1) — Pérgjegjés i sektorit té Prokurimeve (1) — Specialisté té sektorit
Juridik dhe atij té Prokurimeve,

o Drejtoria e Shérbimeve Mbéshtetése (11) — Drejtor i Shérbimeve Mbéshtetése (1) —
Pérgjegjés i sektorit té Burimeve Njerézore (1) — Specialist i sektorit t¢ Burimeve Njerézore (2) —
Specialist sektori IT (1) — Mjeku i kompanisé (1) — Sektori Operacional (4) — Pérgjegjés i
Shérbimeve Operacionale (1) — Protokoll (1) — Sanitare (1) - Shofer administrate (1),

o Drejtoria Teknike (68) — Drejtor Teknik (1) — Pérgjegjés Transmetim Shpérndarje (1) —
Pérgjegjés 1 Mirémbajtjes, Sigurimit Teknik dhe Impaktit Mjedisor (1) — Specialist i
Mirémbajtjes, Sigurimit Teknik dhe Impaktit Mjedisor (1) — Brigada e Mirémbajtjes (5)
Pérgjegjés i Brigadés té Mirémbajtjes (1) — Punétor (3) — Shofer (1) — Dispeceria (4) — Pérgjegjés
Dispecerie (1) — Specialist Dispecer (3) — Stacioni i Gazit Fier (12) Pérgjegjés Stacioni (1) —
Operator (4) — Ndihmés Operator (4) — Kontrollor tubacioni (3) — Stacioni i Gazit Ballsh (12)
Pérgjegjés Stacioni (1) — Kipist (1) - Operator (4) — Ndihmés Operator (4) — Kontrollor tubacioni
(2) — Kompresorat Drenové (10) Kompresorist (4) — Elektrigist Kompresori (4) — Operator
Pompe Uji (2) — Roje tubacione jo aktivé (22) — Roje (22).

-Marrédhéniet e punés jané té rregulluara me kontratén kolektive nr. 260 prot., daté 19.09.2017,
nénshkruar né daté 09.09.2017, midis shogérisé Albgaz SHA té pérfagésuar nga Administratori
K. G. dhe Sindikatés sé Re té Naftétaréve té pérfagésuar nga Kryetari K. K., si pérfagésuese e
punémarrésve, pér njé periudhé 3 (tre) vjecare. Afati i Kontratés Kolektive ka pérfunduar né
datén 18.09.2020, dhe kjo kontraté nuk éshté rinovuar.

Pasqyra nr.1: Té dhéna pérmbledhése pér treguesit e punés periudha 01.07.2017 — 31.12.2021

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021
Nr Emértimi Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt
1 Nr mesatar | 116 115 117 115 117 116
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punonjésve 118 113 119 113

Paga  mesatare

2 (000/1eké) 51,730 | 49,848 56,695 57,348 66,474 64,818 66,766 | 67,004 | 69,888 | 71,767
Fondi i pagave pa
3 trajtime 71,698 68,790 79,600 79,141 93,330 90,227 94,540 90,922 99,800 97,428

Punoi: Drejtoria e Financés, Kontabilitetit dhe Programimit dhe pérpunoi Grupi i Auditimit

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2017, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 116
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2018 éshté realizuar 115 punonjés, pra 1 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 68,790 mijé leké, pra 2,908 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2018, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 117
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2018 éshté realizuar 115 punonjés, pra 2 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 79,141 mijé leké, pra 459 mijé leké mé pak se programi.

programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2019, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 117
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2019 éshté realizuar 116 punonjés, pra 1 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 93,330 mijé leké, pra 3,103 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2020, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 118
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2019 éshté realizuar 113 punonjés, pra 5 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 90,922 mijé leké, pra 3,618 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2021, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 119
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2019 éshté realizuar 113 punonjés, pra 6 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté
realizuar 97,428 mijé leké, pra 2,372 mijé leké mé pak se programi.

-Sa mé sipér, konstatohet se struktura organizative e shogérisé Albgaz SHA, éshté e
paargumentuar, jo e miré menduar dhe duke u bazuar né aktivitetin, té€ ardhurat e rezultatin
financiar negativ té shogérisé nuk justifikohet numri i punonjésve.

-Sa mé sipér nga grupi i auditimit konstatohet se struktura organizative dhe fondi i pagave,
cdo vit kané progresion rrités, i cili né asnjé rast nuk realizohet dhe nuk justifikohet.

- Pagat jané té grupuar né katér nivele pér secilin pozicion pune, konkretisht nivelii I, 11, 111 dhe
IV dhe secili nivel ka njé limit pércaktuar. Brenda limitit t¢ ¢do niveli, pércaktohet paga e secilit
punonjés me vendim té Administratorit. Pér pozicionet punétori deri né specialist té larté ka njé
rregullore udhézim etj., ku miré pércaktohen kriteret e caktimit t€ pagés. Pér pozicionet
Pérgjegjés Sektori, Shef Sektori, Asistent Ekzekutiv, Késhilltar, Drejtor Drejtorie, pércaktimi
dhe rritja e pagés éshté I1éné kompetencé té Administratorit.

- Pér periudhén objekt auditimi u konstatua se, mungojné parashikimet specifike né drejtim té
zhvillimit dhe administrimit té procesit té rekrutimeve té reja, si dhe té rregullave té parashikuara
né Statut ose Rregullore té procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe ngritjet
né detyré. Né té gjithé deklarimet pér vende té lira pune pér periudhén objekt auditimi nuk
deklarohet afati brenda té cilit individét mund té paragesin aplikimet e tyre. Pé&r mé tepér, né
shumeé raste evidentohet kohé shumé e shkurtér nga momenti i deklarimit t€ pozicionit té liré té
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punés deri né momentin e emérimit né puné té fituesit. Evidentohet né disa raste mungesa e
deklarimeve pér vende té lira pune né kété Shogéri, si dhe kriteret e nevojshme pér
pérzgjedhjen/rekrutimin né pozicionet e lira, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
Ligjin nr. 9125, daté 29.07.2003 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé” i ndryshuar neni 9
pika 1, pika 5 germa a, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se: “1. Né ushtrimin e sé drejtés
pér punésim dhe profesion, ndalohet ¢cdo formé diskriminimi, e parashikuar né kété Kod dhe né
legjislacionin e posagém pér mbrojtjen dhe diskriminimin. 5. Né kuptimin e kétij neni, ndalimi i
diskriminimit dhe zbatimi i parimit té trajtimit té barabarté né ushtrimin e sé drejtés pér punésim
dhe profesion zbatohet né lidhje me: a) mundésiné pér punésim, vetépunésimi dhe profesion,
duke pérfshiré kriteret e pérzgjedhjes dhe kushtet e rekrutimit, té ¢farédo lloj dege aktiviteti dhe
né té gjitha nivelet e hierarkisé profesionale, si dhe ngritjen né detyré”.

Né opinionin e grupit té auditimit organet drejtuese duhet té kishin béré parashikime té detajuara
statutore dhe rregullatore lidhur me zhvillimin dhe administrimin e procesit té rekrutimeve té
reja, si dhe té procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe ngritjet né detyré.

Pasqyra nr. 3 Té dhéna pérmbledhése pér detyrimet nga marrédhéniet e punés periudha 01.07.2017 —31.12.2021

000/leké
Nr | Emértimi Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 | Viti 2020 | Viti 2021
1 Fondi i pagave me trajtime gjithésej 82,340 95,757 104,989 103,067 107,614
2 Detyrimi pér tatimin mbi té ardhurat personale 6,153 7,487 8,859 8,574 9,302
3 Gjoba té paguara pér pagesé té vonuar - B B 16 -
4 Interesa té paguar pér pagesé té vonuar -
5 Kontributi | sigurimeve shogérore dhe shendetesore 10,481 11,983 13,523 13,681 14,964
6 Gjoba té paguara pér pagesé té vonuar ) ) 40 B
7 Interesa té paguar pér pagesé té vonuar

Burimi: Drejtoria e Financés, Pérpunoi grupi i auditimit

- Pér periudhén objekt auditimi u konstatua se, mungojné parashikimet specifike né drejtim té
zhvillimit dhe administrimit té procesit té rekrutimeve té reja, si dhe té rregullave té parashikuara
né Statut ose Rregullore té procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe ngritjet
né detyré. Né té gjithé deklarimet pér vende té lira pune pér periudhén objekt auditimi nuk
deklarohet afati brenda té cilit individét mund té paragesin aplikimet e tyre. Pér mé tepér, né
shumeé raste evidentohet kohé shumé e shkurtér nga momenti i deklarimit té pozicionit té liré té
punés deri né momentin e emérimit né puné té fituesit. Evidentohet né disa raste mungesa e
deklarimeve pér vende té lira pune né kété Shogéri, si dhe kriteret e nevojshme pér
pérzgjedhjen/rekrutimin né pozicionet e lira, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
Ligjin nr. 9125, daté 29.07.2003 “Kodi i Punés i Republikés s€ Shqipéris€” 1 ndryshuar neni 9
pika 1, pika 5 germa a, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se: “I1. Né ushtrimin e sé drejtés
pér punésim dhe profesion, ndalohet ¢cdo formé diskriminimi, e parashikuar né kété Kod dhe né
legjislacionin e posagém pér mbrojtjen dhe diskriminimin. 5. Né kuptimin e kétij neni, ndalimi i
diskriminimit dhe zbatimi i parimit té trajtimit t& barabarté né ushtrimin e sé drejtés pér punésim
dhe profesion zbatohet né lidhje me: a) mundésiné pér punésim, vetépunésimi dhe profesion,
duke pérfshiré kriteret e pérzgjedhjes dhe kushtet e rekrutimit, té ¢farédo lloj dege aktiviteti dhe
né té gjitha nivelet e hierarkisé profesionale, si dhe ngritjen né detyré”.

Né opinionin e grupit té auditimit organet drejtuese duhet té kishin béré parashikime té detajuara
statutore dhe rregullatore lidhur me zhvillimin dhe administrimin e procesit té rekrutimeve té
reja, si dhe té procedurave/kritereve/garancive lidhur me transferimet dhe ngritjet né detyré.
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Nga auditimi me zgjedhje i 50 dosjeve té personelit pér periudhén objekt auditimi dhe para késaj
periudhe ose pér punonjésit gé jané larguar nga puna rezulton se, dokumentacioni né pérgjithési
éshté i ploté. Pjesé pérbérése e dosjes jané Kkartat e identitetit, certifikatat familjare,
déftesa/diplomat e studimeve té kryera (fotokopje té noterizuara), listé notash, vértetimet
shéndetésore dokumente shtesé pér grada e tituj shkencoré, pér kurset e trajnimit, gjuhét e huaja,
déshmi penaliteti etj.

Respektimi i dispozitave ligjore pér krijimin e fondit té vecanté, dhénien e shpérblimeve pér
rezultatet né puné, ndihma pér fatkegési, pér nevoja kulturore, etj.

- Administrata e Shogeérisé ka pérfituar padrejtésisht pér periudhén mars viti 2018-mars 2020
trajtim ushgimor né vlerén 4,648,000 leké, trajtim i cili referuar VKM nr. 68, daté 07.02.2018
“Pér kufijté dhe kriteret e pércaktimit t€ shpérblimit qé i pérgjigjet pagés sé pérfituar né natyré
dhe g€ i shtohet pagés pér pushimet vjetore”, duhet t€ ishte 300 leké pér dité pune, ndérsa nga
Shoqgéria éshté trajtuar me 500 leké pér dité pune. Pér periudhén prill 2020 e né vazhdim ky
trajtim éshté konformé vendimit té sipércituar. Veprim i cili ngarkon me pérgjegjési Késhillin
Mbikéqyrés té Shogérisé. Viera 4,648,000 leké pér Shoqérisé “Albgaz” Sh.a dhe Buxhetin e
Shtetit pérbén efekt negativ né administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me
ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve publike.

- Administrata e Shoqérisé ka pérfituar padrejtésisht bonusin dieté antidodé né vlerén 3,170,244
leké pér periudhé tetor 2017- dhjetor 2021, bonus i cili referuar kontratés kolektive nr. 261, daté
19.09.2017 jepet pér punonjésit gé ushtrojné detyrén né terren né kushtet e véshtirésive tekniko
profesionale. Veprim i cili ngarkon me pérgjegjési Késhillin Mbikéqyrés té Shoqérisé. Vlera
3,170,244 leké pér Shogérisé “Albgaz” Sh.a dhe Buxhetin e Shtetit pérbén efekt negativ né
administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe
efektivitet té fondeve publike.

Pasqyra nr. 3 Té dhéna pérmbledhése pér pérdorimin e fondit té vecanté pér periudha 01.07.2017 — 31.12.2021 000/leké

Nr | Emértimi Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021
1 Fondi i vecanté - - - - -

2 Shpérblime pér rezultate né puné

3 Shpérblime pér fund viti

4 Shpérblime sémundje - - 50 40

5 Pér largime nga puna - 2,595 4,349 1,195 354

6 Pér raste fatkegésie/lindje 3 10 - -

7 Pér dalje né pension B 32

Burimi: Drejtoria e Financés, Pérpunoi grupi i auditimit

-Me Vendimin nr. 2/1, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar struktura
organizative dhe pérshkrimet e punés sipas aneksit nr. 1 dhe 2 té relacionit nr. 1, ku éshté
konstatuar se:

Nga auditimi i strukturave organizative né lidhje me pérshkrimet e punés éshté konstatuar se nuk
éshté pércaktuar lloji i arsimit gé kérkohet pér ¢do pozicion pune si dhe jané pércaktuar kriteret
bazé pér ¢do pozicion pune, gjé e cila éshté reflektuar né vijimési duke caktuar llojin dhe nivelin
e arsimit pér ¢do pozicion pune.

Shoqgéria “Albgaz” Sh.a pér ményrén e funksionimit dhe organizimit té€ saj bazohet tek
pérshkrimet e punés té cilat miratohen pér ¢do vitin nga Késhilli Mbikéqyrés. Né lidhje me
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pérshkrimet e punés pér vitin 2017 jané hasur kéto problematika té cilat jané trajtuar si mé
poshté:

Sektori i Burimet Njerézore duhet ndjek prokurimet publike, funksion dhe detyré e cila duhet té
kryhet nga Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me
Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni
20, pika c.

Sektori i Burimeve Njerézore ngarkohen né lidhje me menaxhimin e listéprezencave dhe pérgatis
listépagesat, sigurimet shoqgérore dhe shéndetésore pér stafin “Albgaz” Sh.a, merret me
llogaritien e pagave dietat dhe shérbimet si dhe kujdeset pér politikén e pagave, kryen
kontabilizimin e pagave té stafit dhe ja pércjell Drejtorisé sé Financés, drejton kostot direket dhe
indirekte té personelit, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Udhézimin nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né€ njésin€ e sektorit publik” 1 ndryshuar, pika 69 dhe
70.

Sektori IT dhe shérbimeve operacionale me administrimin dhe dokumentimin e lévizjes sé
vlerave materiale dhe harton dokumentacionin pérkatés. Kryen kontroll té vazhdueshém pér
mirémbajtjen dhe harxhimin e karburantit té mjeteve evidenton lévizjen e mallrave né kartelet e
magazinés dhe me dokumente si fatura. Fletéhyrje fletédalje, si dhe bén rakordimin e tyre me
kartela e llogarisé, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Udhézimin nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésiné e sektorit publik” i ndryshuar, pika 40.
Gjithashtu duke u bazuar né Vendimin nr. 1, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés “Pér
aprovimin e strukturés dhe t€ pérshkrimet e punés né Shoqérin€ “Albgaz’”, Sektori i Shérbimeve
Mbéshtetése ngarkohet pér menaxhimin e praktikave té kérkesave té sektoréve, hartimin
ndjekjen e planeve té shpérndarjes nga magazina, mbledh kérkesat pér nevoja té ndryshme,
detajon konsumin e karburantit etj., veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Vendimin nr.
1, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés.

Theksojmé se, né lidhje me problematikat e trajtuara mbi pércaktimin e detyrave pér Sektorin e
Burimeve Njerézore, Sektorin e IT si dhe Sektorin e Shérbimeve Mbéshtetése té miratuara né
Pérshkrimet e Punés me Vendimin nr. 2/1, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés, jané kryer
reflektimet duke u bazuar né dispozitat ligjore pérkatése, sipas ndryshimeve té cilat kané pésuar
Pérshkrimet e Punés miratuar me vendimet respektive té Késhillit Mbikéqyrés, pér kéto
pozicione pune.

- Me shkresén nr. 3 prot., daté 01.03.2017 dhe Vendimin e Administratorit té Shogérisé K. G. nr.
86, daté 01.03.2017 é&shté eméruar né pozicionin e specialiste, né varési té sektorit té Burimeve
Njerézore, M. H. me pagén 75,000 leké sipas kontraté kolektive nr. 3, daté 01.03.2017.

- Me shkresén nr. 35/1 prot., date 30, 01.2019 dhe Vendimin e Administratorit t& Shogérisé A.
A. nr. 24, daté 30.01.2019, i béhet ndryshimi i pagés M. H. me pozicion pune specilaiste e
Burimeve Njerézore ne varési té Drejtorisé sé Shérbimeve Mbéshtetése nga 75,000 leké né
50,000 lekeé.

Sipas Vendimit nr. 2/1, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés éshté aprovuar struktura
organizative dhe pérshkrimet e punés pér shoqériné Albgaz Sh.a”, t&€ Ké&shillit Mbikéqyrés sipas
Aneksit nr. 1, té relacionit nr. 1, si dhe aprovimi | pérshkrimit t¢ punés sipas Aneksit nr. 2, té
relacionit nr. 1.

Bashkéngjitur strukturés organizative jané miratuar dhe kriteret pér nivelin e arsimit pér c¢do
pozicion pune.

Punonjési né fjalé nuk disponon arsimin e larté pérkatés, jo sipas Kkritereve té pércaktuara nga
Késhilli Mbikéqgyrés.

28



Diferenca:

Pér vitin 2017, 10 muaj * 18,950 lek&=189,500 leké

Pér vitin 2018, 12 muaj * 189,500 leké = 227,500 leké.
Totali 416,000 leké

Vlera 416,000 leké pér Shogérisé “Albgaz” Sh.a dhe Buxhetin e Shtetit pérbén efekt negativ
né administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe
efektivitet té fondeve publike.

Proceset Gjygésore pér Ndérprerjen e paligjshme té marrédhenie té punés

-Né lidhje me proceset gjygésore né té cilat shogéria éshté palé, nga dokumentacioni i véné né
dispozicion konstatohet se pér periudhén objekt auditimi jané humbur 7 céshtje gjyqésore né
apel, duke e detyruar institucionin té paguajé vlerén 8,491,981 leké si démshpérblim pér
ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés dhe shpenzime pérmbarimore. Sa mé sipér
nga ana e pérmbaruesve privaté éshté vepruar me urdhér sekuestro.

Nga grupi i auditimit kjo vleré konsiderohet si efekt financiar negativ.

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet ligjore e nénligjore té béra né:

Ligji nr. 9125, daté 29.07.2003 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipéris€” i ndryshuar.

Ligji nr. 8734, daté 01.02.2001 “Pér garantimin e siguris€ sé€ punés té pajisjeve dhe té
instalimeve elektrike” i ndryshuar.

Ligji nr. 10405, daté 24.03.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”.
Vendimi i K&shillit t&¢ Ministrave nr. 68, daté 07.02.2018 “Pér kufijté dhe kriteret e pércaktimit
té shpérblimit qé i pérgjigjet pagés sé pérfituar né natyré dhe qé i shtohet pagés pér pushimet
vjetore”.

Kontratés Kolektive nr. 261, daté 19.09.2017

2.3 Auditim mbi hartimin, shgyrtimin, miratimin dhe realizimin e programit ekonomiko-
financiar té shoqgérisé, si dhe ndjekja e realizimit té kétyre treguesve.
Sipas dokumentacioni té véné né dispozicion rezultoi se:

Titulli i gjetjes: Programet ekonomiko-financiar (buxhetet vjetor) jané hartuar dhe realizuar né
pamjaftueshméri financiare, pasi aktiviteti i shogérisé nuk éshté i mbuluar né fakt plotésisht me
buxhet, si dhe respektuar afatet pér dérgimin dhe miratimin e programit ekonomik nga Ministria
e Infrastrukturés dhe Energjisé né cilésiné e Asamblesé (pronarit).

Situata: Programet ekonomiko-financiar (buxhetet vjetor) jané hartuar dhe realizuar né
pamjaftueshméri financiare, pasi aktiviteti i shogérisé nuk éshté i mbuluar né fakt plotésisht me
buxhet, konkretisht éshté programuar me humbje pér periudhén e auditimit. Né ményré té
detajuar: Pér vitin 2017 nga té ardhurat jané realizuar né vlerén 19,557 mijé leké, ndérsa
shpenzimet jané realizuar né vlerén 114,037 mijé leké, pér vitin 2018 té ardhurat jané realizuar
né vlerén 11,961 mijé leké, ndérsa shpenzimet jané realizuar né vlerén 145,032 mijé leké, pér
vitin 2019 té ardhurat jané realizuar né vlerén 9,811 mijé leké, ndérsa shpenzimet jané realizuar
né vlerén 335,714 mijé leké, pér vitin 2020 té ardhurat jané realizuar né vlerén 145,044 mijé
leké, ndérsa shpenzimet jané realizuar né vlerén 170,209 mijé leké, pér vitin 2021 té ardhurat
jané realizuar né vlerén 162,588 mijé leké&, ndérsa shpenzimet jané realizuar né vlerén 194,710
mijé leke.
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-Pér vitin 2017, nuk jané respektuar afatet pér dérgimin dhe miratimin e programit ekonomik nga
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé né cilésiné Asamblesé (pronarit). Kjo situaté ka
ndodhur pér shkak se Shogéria e ka filluar ushtrimin e aktivitetit té saj mé daté 05.01.2017.

- Pér vitin 2018, nuk jané respektuar afatet kohore pér dérgimin e projekt programit ekonomik
prané Késhillit Mbikéqyrés, veprim né kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Ekonomisé
nr. 394, dat€ 21.08.2014 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik t€ shoqgérive tregtare me kapital
shtetéror”, kapitulli I, pika 2.

- Pér vitin 2019 éshté konstatuar se nuk jané respektuar afatet kohore pér dérgimin e projekt
programit ekonomik prané Keéshillit Mbikéqyrés, me nr. 21/3 prot., daté 27.11.2018, veprim né
kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 394, daté 21.08.2014
“Mbi programet e zhvillimit ekonomik té shogérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli 111,
pika 2, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se, “Drejtorité e shogérive, ku shteti ka mbi 50%
té aksioneve, hartojné projekt programet dhe dérgojné kopje té tyre, me relacionet shpjeguese
prané Késhillit Mbikéqgyrés, brenda datés 1 néntor té ¢do viti”.

- Pér vitin 2020 éshté konstatuar se nuk jané respektuar afatet kohore pér dérgimin e projekt
programit ekonomik prané Késhillit Mbikéqyrés, me nr. 100/1 prot., daté 05.11.2019, veprim né
kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 394, daté 21.08.2014
“Mbi programet e zhvillimit ekonomik té€ shoqérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli III,
pika 2.

-Pér vitin 2021 jané respektuar afatet kohore pér dérgimin e projekt programit ekonomik prané
Késhillit Mbikéqyrés, me nr. 95/6 prot., daté 02.11.2020, né pérputhje me me Udhézimin e
Ministris€ s€¢ Ekonomisé€ nr. 394, daté 21.08.2014 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik t&
shogérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli III, pika 2.

Kriteri: Udhézimin e Ministrisé sé¢ Ekonomisé nr. 394, daté 21.08.2014 “Mbi programet e
zhvillimit ekonomik té shogérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli III, pika 2.
Ndikimi/Efekti: Mungesa e eficencés né arritjen e objektivave dhe politikave té miratuara pér
Shoqériné “Albgaz” Sh.a Tirané.

Shkaku: Kjo éshté situaté e cila ka ndodhur si pasojé e mos vlerésimit si¢ duhet nga organet
drejtuese.

Réndésia: E mesme.

Mé hollésisht rezultatet e auditimit paragiten si mé poshté:

Né hartimin dhe zbatimin e programit ekonomik, pérgjithésisht jané zbatuar kérkesat e
Udhézimit t€ Ministris€é s€ Ekonomis€ nr. 394, daté 21.08.2014 “Mbi programet e zhvillimit
ekonomik té shoqérive tregtare me kapital shtetéror”, Ligjit nr. 9901 daté 14.04.2008, “Pér
Tregtarét dhe Shoqérité Tregtare”, dhe Statuti i Shogériseé.

Projekt programet ekonomike jané pérgatitur nga Drejtoria e Financés dhe Kontabilitetit duke u
bazuar né kérkesat e ¢cdo drejtorie, si dhe jané dérguar pér miratim Késhillit Mbikéqyrés sipas
relacioneve pérkatése.

Konkretisht:

-Pér vitin 2017 programi ekonomik éshté miratuar me Vendim té Késhillit Mbikéqyrés nr. 3, daté
26.01.2017, i konfirmuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé me shkresén nr. 1069/1
prot., daté 20.03.2017.

-Pér vitin 2018 programi ekonomik éshté miratuar me Vendim té Késhillit Mbikéqyrés nr. 27,
daté 27.12.2017, i konfirmuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé me shkresén nr.
491/5 prot., daté 17.01.2018.
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- Pér vitin 2019 programi ekonomik éshté miratuar me vendim té Késhillit Mbikéqyrés nr. 16,
daté 27.11.2018, i konfirmuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé me shkresén nr. 95/2
prot., daté 10.01.2018.

- Pér vitin 2020 programi ekonomik éshté miratuar me vendim té Késhillit Mbikéqyrés nr. 20,
daté 11.11.2019, i konfirmuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé me shkresén nr. 9975
prot., daté 27.12.20109.

- Pér vitin 2021 programi ekonomik éshté miratuar me vendim té Késhillit Mbiké&qyrés nr.18,
daté 23.12.2020, i konfirmuar nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé me shkresén nr.215/2
prot., daté 31.12.2020.

Gjaté zbatimit té programit ekonomik pér vitet 2017 dhe 2019, ndryshimet e ndodhura jané béré
me vendim té organeve drejtuese, konkretisht rialokimi i vitit 2017, éshté miratuar me Vendim
té Késhillit Mbikéqyrés nr.16, daté 11.01.2017, si dhe rialokimi i vitit 2019 éshté miratuar me
Vendim té Késhillit Mbikéqyrés nr. 7, daté 15.07.2019.

Pérsa mé sipér éshté konstatuar se, pér vitin 2017 Shogéria nuk disponon dokumentacion mbi
hartimin e projekt programit ekonomik, si dhe nuk jané respektuar afatet pér dérgimin dhe
miratimin e programit ekonomik nga Asambleja Aksionare. Kjo situaté ka ndodhur pér shkak se
Shogéria e ka filluar ushtrimin e aktivitetit té saj mé daté 05.01.2017.

Pér vitin 2018 éshté konstatuar se, nuk jané respektuar afatet kohore pér dérgimin e projekt
programit ekonomik prané Késhillit Mbikéqyrés, veprim né kundérshtim me Udhézimin e
Ministris€ s€ Financave dhe Ekonomisé nr. 394, daté 21.08.2014 “Mbi programet e zhvillimit
ekonomik té shoqgérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli III, pika 2, ku éshté shprehur né
ményré eksplicite se, “Drejtorité e shoqérive, ku shteti ka mbi 50% té aksioneve, hartojné
projekt programet dhe dérgojné kopje té tyre, me relacionet shpjeguese prané Késhillit
Mbikéqyrés, brenda datés 1 néntor té cdo viti”.

- Pér vitin 2019 éshté konstatuar se nuk jané respektuar afatet kohore pér dérgimin e projekt
programit ekonomik prané Késhillit Mbikéqyrés, me nr. 21/3 prot., daté 27.11.2018, veprim né
kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 394, daté 21.08.2014
“Mbi programet e zhvillimit ekonomik té shoqgérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli III,
pika 2, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se, “Drejtorité e shogérive, ku shteti ka mbi 50%
té aksioneve, hartojné projekt programet dhe dérgojné kopje té tyre, me relacionet shpjeguese
prané Késhillit Mbikéqyrés, brenda datés 1 néntor t€ ¢cdo viti”.

-Pér vitin 2020 éshté konstatuar se nuk jané respektuar afatet kohore pér dérgimin e projekt
programit ekonomik prané Késhillit Mbikéqyrés, me nr. 100/1 prot., daté 05.11.2019, veprim né
kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 394, daté 21.08.2014
“Mbi programet e zhvillimit ekonomik té shogérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli 111,
pika 2.

-Pér vitin 2021 jané respektuar afatet kohore pér dérgimin e projekt programit ekonomik prané
Késhillit Mbikéqyrés, me nr. 95/6 prot., daté 02.11.2020, né pérputhje me me Udhézimin e
Ministrisé sé Ekonomisé nr. 394, daté 21.08.2014 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik té
shoqérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli I, pika 2.

Mbi planifikimin dhe realizimin e zérave té ardhurave dhe shpenzimeve éshté konstatuar se:

- Pér vitin 2017, né zérin “Té ardhurat” jané planifikuar né shumén 132,870,000 leké dhe
realizuar né shumén 19,557,000 ose né masén 15%.

N¢ zérin “Shpenzimet” jané planifikuar n€ shumén 132,317,000 leké dhe realizuar né€ shumén
114,037,000 leké ose né masén 86%.
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- Pér vitin 2018, né€ zérin “Té ardhurat” jané planifikuar né shumén 246,540,000 leké dhe
realizuar né shumén 11,961,000 leké ose né masén 5%.

Né zérin “Shpenzimet” jané planifikuar né shumén 185,984,000 leké dhe realizuar n€ shumén
145,032,000 leké ose né masén 78 %.

- Pér vitin 2019, né z€rin “T€ ardhurat” jané planifikuar né shumén 11,629,000 leké dhe
realizuar né shumén 9,879,000 leké ose né masén 85%.

Né zérin “Shpenzimet” jan€ planifikuar né shumén 239,748,000 leké dhe realizuar n€ shumén
335,714,000 leké ose né masén 140%.

Né lidhje me shpenzimet kemi njé tejkalim né shumén 95,966,000 leké kjo situaté ka ndodhur
pér shkak se, €shté shtuar zéri 1 “Rivlerésimi 1 Aktiveve Afatgjata Materiale” 1 pa parashikuar,
né zbatim té vendimit t&¢ Ministrisé sé Energjisé dhe Infrastrukturés nr. 2138, daté 18.02.2019
éshté kryer rivlerésimi i AAM mbi bazén e kontratés nr. 38/3 prot., daté 03.06.2019 me
ekspertin vlerésues me vleré 161,811,000 leké.

- Pér vitin 2020, né zérin “TE ardhurat” jané planifikuar né shumén 131,082,000 leké dhe
realizuar né shumén 145,044,000 leké ose né masén 111%.

Né zérin “Shpenzimet” jané planifikuar né shumén 278,075,000 leké dhe realizuar né¢ shumén
170,209,000 leké ose né masén 61%.

Né lidhje me té ardhurat kemi njé tejkalim né shumén 13,962,000 leké, kjo situaté ka ndodhur
pér shkak se, z€ri “T€ ardhura nga Divident” i parashikuar né vlerén 50,346,000 leké dhe i1
realizuar né vlerén 120,086,000 leké.

- Pér vitin 2021, né€ z€rin “T¢ ardhurat” jané planifikuar né shumén 156,382,000 leké dhe
realizuar né shumén 162,588 leké ose né masén 104%.

Né zérin “Shpenzimet” jané planifikuar né shumén 199,446,000 leké dhe realizuar n€ shumén
194,710,000 leké ose né masén 98%.

Né lidhje me té ardhurat kemi njé tejkalim né shumén 6,206,000 leké kjo situaté ka ndodhur pér
shkak se, &shté zéri “T€ ardhura nga Divident” i parashikuar né vlerén 50,000,000 leké dhe i
realizuar né vlerén 122,648,000 leké.

Mbi planifikimin dhe realizimin e programit ekonomik pér vitet 2017 deri 2021 éshté konstatuar
se:

Mbi té gjitha programet ekonomiko-financiar (buxhetet vjetor) jané hartuar né pamjaftueshméri
financiare, pasi aktiviteti i shogérisé nuk éshté i mbuluar me buxhet, konkretisht éshté me
humbje pér ¢do vit, respektivisht:

- Pér vitin 2017, Shogéria ka pasur humbje né shumén 94,459,828 leké.

- Pér vitin 2018, Shogéria ka pasur humbje né shumén 133,071,313 leké.

- Pér vitin 2019, Shogéria ka pasur humbje né shumén 325,836,505 leké.

- Pér vitin 2020, Shogéria ka pasur humbje né shumén 25,165,020 leké.

- Pér vitin 2021, Shogéria ka pasur humbje né shumén 32,122,570 leké.

Shogéria “Albgaz” Sh.a né shpenzimet e veprimtarisé operacionale té saj réndohet
padrejtésisht nga vénia né puné dhe mirémbajta e stacioneve té kompresoréve B2S Drenové.

Stacioni i kompresoréve B2S Drenové éshté ndértuar gé né vitin 1983, éshté aset i Shoqgérisé
“Albgaz” Sh.a. Ky stacion shfrytézon energjiné elektrike dhe reaktive pér té mbajtur
kompresorét dhe stacionet e gazit né puné, e cila faturohet nga “A.” Sh.a, Q.. Ndérkohé, energjia
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elektrike dhe reaktive e konsumuar, nuk shfrytézohet e gjitha vetém pér procesin e transmetimit
apo dhe shpérndarjes sé gazit natyror. Energjia e konsumuar shfrytézohet edhe pér:

- Grumbullimin e gazit té asociuar (shogéruar) té naftés gé nxirret nga vendburimi prané stacionit
té kompresoréve né Drenoveé.

- Diferencimin e nafté-gaz i asociuar, i cili do té ge i pamundur té realizohej né mungesé té
presionit vakumetrik t€ kompresoréve.

Né mungesé té kompresoréve, gazi i asociuar gé gjendet né vendburimet e naftés do e kishte té
pamundur té kontrollohej, rrjedhimisht, do té clirohej né ajér duke rrezikuar jetén e punonjésve té
naftés, té banoréve né ato rrethina si dhe mjedisit né térési, kjo pasi gazi éshté me pérmbajtje té
larté té hidrokarbureve me element toksiké. Gjithashtu puna e kompresoréve éshté e
domosdoshme pasi gazi i asociuar pérdoret si energji e shtuar né procesin e nxjerrjes sé naftés, si
dhe procesin e trajtimit fiziko-kimik té saj, pérgatitjen né standard teknik pér shitje té naftés qé
nxirret nga QPN Ballsh dhe QPN.

Pra sa trajtuar si mé sipér déshmon se energjia elektrike dhe reaktive gé pérdoret nga
kompresorét shfrytézohet si nga “Albgaz” Sh.a dhe nga “A.” Sha, por faturimi &shté i njéanshém.
Kompresorét kryejné shérbime té cilat jané té domosdoshme si pér transmetimin e gazit natyror,
por edhe pér industriné e nxjerrjes sé naftés dhe gazit, té cilat nuk jané né objektin e veprimtarisé
s€ Shogérisé “Albgaz” Sh.a.

Mbajtja e stacionit t¢ kompresoréve B2S Drenové né puné ka kosto operacionale té larté
(shpenzime pér vajra, riparime té defekteve, shpenzime paga fugie punétore, energjiné elektrike
dhe reaktive etj. Shtuar dhe faktin ge kompresorét si gjithé sistemi jané tepér té vjetér dhe
punojné nén 10 % té kapacitetit t€ projektuar, sepse sasia e gazit qé prodhohet éshté shumé e
ulét, béné qé kostua e shfrytézimit té tyre té jeté né vlera tepér té larta.

Pér pos shpenzimeve té tjera, edhe pse shté aset i Shoqérisé “Albgaz” Sh.a, faturimi i energjisé
elektrike dhe reaktive i Shogérisé “Albgaz” Sh.a kryhet nga Shogéria “A.” Sh.a, bile jo nga kjo
shogéri, por nga (Q.). Pra matési i energjisé éshté i késaj té fundit (Aseti éshté i Shogérisé
“Albgaz” Sh.a, matési €shté 1 Shoqéris€ “Q.”), dhe me ¢mim 17.4 lek/kwh pér energji elektrike
dhe 1.65 lek pér kwh energji reaktive qé i pérket ¢cmimit té liberalizuar té konsumatoréve té
tregut té lidhur me tensionin e larté dhe té mesém.

Pér shpenzimet e energjisé elektrike dhe reaktive (jo pér shpenzimet e tjera), Shogéria “Albgaz”
Sh.a i éshté drejtuar Ministrisé se Infrastrukturés dhe Energjis€ me shkresén nr. 120 prot., daté
22.10.2018 pér rivlerésimin e kétij shpenzimi, pér njé shpérndarje sa mé té drejté mes dy
shoqgérive.

Pér vitet 2017-2019 shpenzimet pér elektrike dhe reaktive, lubrifikant, shpenzime avarie, paga
etj., kapin vlerén 23,365,578 leké (Energji elektrike dhe reaktive = 22,477,013 leké,
lubrifikanté= 740,565 leké, avarie = 148,000 leké, paga= 11,387,733=23,365,578). Shpenzime té
cilat jané pérballuar vetém nga Shoqéria “Albgaz” Sh.a.

Konkluzion: Programet ekonomiko-financiar (buxhetet vjetor) jané hartuar dhe realizuar né
pamjaftueshméri financiare, pasi aktiviteti i shogérisé nuk éshté i mbuluar né fakt plotésisht me
buxhet, si dhe respektuar afatet pér dérgimin dhe miratimin e programit ekonomik nga Ministria
e Infrastrukturés dhe Energjisé né cilésiné Asamblesé (pronarit).

2.4 Organizimi dhe mbajtja e evidencés kontabile, respektimi i afateve pér nxjerrjen dhe
miratimin e pasqyrave financiare nga organet drejtuese. Analiza e debitoréve,
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kreditoréve, derdhja e detyrimeve fiskale, sigurimeve shogérore, etj, ndaj buxhetit té
shtetit.
Né zbatim té pikés nr. 4, t€ programit t€ auditimit Nr. 9/1, Daté 17.01.2022, “ Mbajtja e
evidencés kontabél né gendér dhe né njésité vartése, respektimi i afateve pér nxjerrjen dhe
miratimin e bilancit nga organet drejtuese té shoqérisé, si dhe dérgimi dhe miratimi i tij né
organet e vartésisé, analiza e debitoréve, kreditoréve, derdhja e detyrimeve fiskale, sigurimeve
shoqérore, etj, ndaj buxhetit té shtetit”, u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

Dokumentacioni i pasgyrave financiare pér periudhat ushtrimore 2017-2020.

Dokumentacioni i regjistrimit té llogarive kontabél.

Dokumentacioni mbi hartimin dhe miratimin e pasqyrave financiare.

Dokumentacioni i mbajtur mbi pérllogaritjen, njohjen, pagesén dhe regjistrimin e detyrimeve
fiskale.

Dokumentacioni i mbajtur mbi debitorét dhe kreditorét.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gé:

Pasqyrat Financiare jané pérgatitur né pérputhje me rregullat dhe parimet e ligjit Nr. 25/2018
“Pér Kontabilitetin dhe pasqyrat financiere”, i ndryshuar dhe Standardet Kombétare té
Raportimit Financiar (SKK), té aprovuara dhe té shpallura pér zbatim nga Késhilli Kombétar i
Kontabilitetit (KKK). Ato jané pérgatitur né pérputhje me standardin kombétar té kontabilitetit
nr. 2,veprimet e kryera dokumentohen dhe regjistrohen né librat e kontabilitetit né pérputhje me
parimet e SKK-ve. Regjistrat jané té mbajtur né gjuhén shqipe dhe vlerat né njésiné monetare
Shqiptare né leké. Veprimet né valuté jané konvertuar né leké sipas standardit kontabél pérkatés.
Pasqyrat financiare (bilanci) jané pérgatitur né bazé té parimit té kostos historike, duke
kombinuar me elemente té metodave té tjera dhe parimi i té drejtave té konstatuara. Regjistrimet
kontabél jané té pajisur me evidencé mbéshtetése gé sigurojné besueshmériné e tyre. U konstatua
se regjistrimi i veprimeve ekonomike né librat e llogarisé kontabél, béhet duke u bazuar né
dokumentacionin pérkatés kontabél.

Titulli i gjetjes: Bilanci i shogérisé nuk éshté hartuar dhe miratuar sipas afateve ligjore.

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion rezultoi se; Nga Shogéria Albgaz ShA
nuk jané marré masat e duhura pér miratimin e bilancit kontabél, sé bashku me anekset e tij, brenda njé
afati 6-mujor té mbylljes sé periudhés ushtrimore. Pasqyrat financiare jané aprovuar me vendimin nr.
7718/1, daté 09.07.2018, nga ortaku i vetém i shogérisé MIE, pér humbjen né vlerén 94,459,826 leké.

-Aprovimi €shté kryer jashté afatit t€ caktuar nga ligji nr. 8483 daté 28.12.1998, i1 ndryshuar “Pér
tatimin mbi té ardhurat”, neni 33/1 ku citohet: “Depozitimi i vendimit pér miratimin e rezultatit
vjetor dhe destinimi i fitimit 1. Shogérité tregtare, sipas ligjit "Pér tregtarét dhe shogérité
tregtare”, té ndryshuar, pas pagimit té tatimit mbi fitimin, sipas dispozitave té kreut Il té kétij
ligji, brenda njé afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes sé vitit financiar, duhet té miratojné né
asamblené e ortakéve apo organin kompetent vendimmarrés té shoqgérisé rezultatet financiare té
vitit paraardhés dhe ta destinojné fitimin pas tatimit, duke pércaktuar shumén e rezervave
ligjore, pjesén qé do té pérdoret pér investime ose pér shtesé kapitali dhe pjesén gé do té
shpérndahet né formé dividendi”.
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Pér veprimet e mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési administratorét dhe Késhilli
Mbikéqyrés.

Titulli i gjetjes: Mos depozitimi i pasqyrave financiare né afat né organet tatimore.

-Depozitimi né sistemin tatimor éshté kryer jashté afatit ligjor, gé éshté daté 31 mars e periudhés
sé mépasshme.

-Aprovimi €shté kryer jashté afatit t€ caktuar nga ligji nr. 8483 daté 28.12.1998, i ndryshuar “Pér
tatimin mbi t€ ardhurat”, neni 33/1.

-Mé daté 31.01.20119, me numrin e céshtjes CN-085852-01-19, nga shogéria éshté kryer
depozitimi i pasqyrave financiare té periudhés 2017, né Qendrén Kombétare té Biznesit, né
regjistrin e shogérive tregtare. Ky depozitim éshté kryer jashté afateve ligjore né kundérshtim me
ligjin nr. 9723, daté 3.5.2007 “Pér regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar, neni 43, Regjistrimet e
tjera té detyrueshme dhe neni 46 ku citohet :

Kriteri: Kéto veprime jané né€ kund€rshtim me ligjin nr. 8438, daté 28.12.1998, “Pér tatimin mbi
té ardhurat” i ndryshuar, neni 29, Deklarimi tatimor dhe llogaritja pérfundimtare e detyrimit ku
citohet: ““ 1. Cdo tatimpagues pérgatit deklaratén vjetore té té ardhurave té tatueshme né formén
e pércaktuar né udhézimin e Ministrit t¢ Financave né zbatim té kétij ligji. Tatimpaguesit
paragesin deklaratén vjetore né organet tatimore brenda datés 31 mars té vitit pasardhés, duke
paragitur né té njéjtén kohé bilancin kontabél, sé bashku me anekset e tij, si dhe ¢do té dhéné
tjetér té pércaktuar né udhézimin e Ministrit té Financave né zbatim té kétij ligji.”

Ligji nr. 8483 daté 28.12.1998, 1 ndryshuar “Pér tatimin mbi t€ ardhurat”, neni 33/1 ku citohet:
“Depozitimi i vendimit pér miratimin e rezultatit vjetor dhe destinimi i fitimit 1. Shogérité
tregtare, sipas ligjit "Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare™, té ndryshuar, pas pagimit té tatimit
mbi fitimin, sipas dispozitave té kreut 111 té kétij ligji, brenda njé afati prej 6 muajsh nga data e
mbylljes sé vitit financiar, duhet té miratojné né asamblené e ortakéve apo organin kompetent
vendimmarrés té shogérisé rezultatet financiare té vitit paraardhés dhe ta destinojné fitimin pas
tatimit, duke pércaktuar shumén e rezervave ligjore, pjesén gé do té pérdoret pér investime ose
pér shtesé kapitali dhe pjesén gé do té shpérndahet né formé dividendi”.

Ligji nr. 9723, daté 3.5.2007 “Pér regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar, neni 43, Regjistrimet e
tjera t€ detyrueshme dhe neni 46 ku citohet : “....3. Pérve¢ sa parashikohet né pikén 1 té kétij
neni, subjekti duhet té regjistrojé dhe té depozitojé aktet pérkatése, si mé poshté:a) pasqyrat
financiare vjetore, raportin e ecurisé sé veprimtarisé dhe raportin e auditimit, t¢ mbajtur sipas
kérkesave ligjore, né rastet kur mbajtja e kétyre dokumenteve éshté e detyrueshme; Neni 46,
Regjistrimi i pasqyrave financiare, 1. Subjektet, gé kané detyrimin e hartimit t&¢ dokumenteve,
sipas shkronjés “a”, té pikés 3, té nenit 43, té kétij ligji, dhe qé nuk i kané depozituar mé paré,
né pérputhje me afatin e parashikuar né pikén 5, té nenit 22, té kétij ligji, detyrohen né ¢do rast
t’i depozitojné kéto dokumente jo mé voné se 7 muaj nga data e mbylljes sé ¢do viti financiar.”

Titulli i Gjetjes: Parregullsi né paragitjen e pasqyrave financiare

Situata: -Nga departamenti i financés, regjistrimet e veprimeve kontabél, jané kryer né
programin Excel dhe jo me “Bartés informatik”, t€ cilét jan€ programe informatike té
pamanipulueshme dhe té printueshme né ¢do kohé, gjé e cila ndikon né pasaktési gjaté procesit
té regjistrimit té dokumenteve financiaré, si dhe gabime gjaté kuadrimit té veprimeve kontabél.
Mungesa e programit kompjuterik né hedhjen e t& dhénave né shérbimin kontabél, ndikon né
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ngadalésimin e marrjes dhe pérpunimit té& informacioneve financiare, si dhe né cilésiné dhe
saktésiné e evidencave kontabile dhe té pasqyrave financiare.

-Gjendja e trojeve ka problematika té ndryshme si diferenca té sipérfages né certifikaté me
gjendjen kontabél, té pronésisé, si dhe nuk disponohen certifikata té trojeve pér pjesén e
transmetimit té gazit.

-N¢ kartelat e pasurisé “Godina e Stacionit Cérrik” ka diferencé né regjistrimin e sipérfageve té
truallit me pérkatésisht 340 m2 mé shumé né regjistrat kontabél (ndérsa, Certifikata e pronésisé
rezulton me 1,360m 2) dhe “Salla e pompave té ujit Selisht€”, e cila ka t€ regjistruar né
kontabilitet njé sipérfage totale té truallit me 10,000 m2 dhe né Certifikaté pronésie ka té
regjistruar 4,290 m 2, pra njé diferencé e konsiderueshme prej 5,710 m2.

-Procesi i marrjes né dorézim i aktiveve afatgjata materiale né shogériné Albgaz SHA, nga
shoqgéria dhuruese Albpetrol SHA, nuk &shté kryer sipas Udhézimit Nr. 30, dat€ 27.12.2011, “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, 1 ndryshuar, pikat 42,43, 55,56,57.

-Zéri i AAIM, pér periudhén 31.12.2017 Aktivet afatgjata jomateriale, License programe dhe
transmetimi éshté grant dhe i klasifikuar si AAJM afatgjaté. Ky z& pérbéhet nga pajisje
kompiuterike té dhéna si grant nga TAP dhe licensa 1 vjecare pér programin Office 365 Bussines
Premium, né vlerén 1,056,850 leké. Kéto licensa nuk jané té lidhura me pajisjet kompiuterike
dhe megénése skadonin brenda njé periudhe 1 vjecare duhet kontabilizoheshin tek shpenzimet e
periudhés, pér vlerén 4 mujore, prej 352,283 leké gé i takonte vitit 2017, dhe pjesa tjetér 704,567
leké si shpenzim i periudhés 2018. Ky veprim ka dhéné efekte dhe zérin e té ardhurave nga
grantet.

-Né vlerén e té ardhurave rimarrje grantesh, nuk éshté llogaritur pjesa pérkatése e vitit 2017 e
licensave té Office 365 gé skadonin né vitin 2018, dhe jo duke e amortizuar si njé Aktiv
Afatgjaté.

-Administratori dhe drejtoria ekonomike kané€ pérdorur norma amortizimi pér aktivet afatgjata
materiale, pér periudhén 2017, té pa miratuara nga késhilli mbikéqyrés.

Né pérgatitjen e pasqyrave financiare, normat pér llogaritjen e shpenzimeve t€ amortizimit té
aktiveve afatgjata materiale jané té pa vlerésuara dhe aprovuara nga késhilli mbikéqyrés.

Kriteri: Kéto veprime jané né kundérshtim me ligjin Nr.9228, daté 29.4.2004, “Pér
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardet Kombétare t€ Kontabilitetit, ku citohet: 1
Ligji nr. 9228, daté 29.04.2004, i ndryshuar, “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, Neni
5,9, “Mbajtja e kontabilitetit”, citojné: "Té gjitha njésité ekonomike e organizojné mbajtjen e
kontabilitetit mbi bazén e parimeve dhe té metodave, gé pércaktohen nga Késhilli Kombétar i
Kontabilitetit; “Respektimi i standardeve kontabél”, 1. Pasqyrat financiare paraqesin me
vértetési dhe besueshméri gjendjen financiare, performancén, ndryshimet né gjendjen financiare
dhe rrjedhjen e parasé sé njésive ekonomike. Pasqyrat financiare pérgatiten dhe paragiten né
pérputhje me standardet kontabél.”

2.Standardi Kombétar i Kontabilitetit nr. 1 — Kuadri i pérgjithshém pér pérgatitjen e pasqyrve
financiare - i pérmirésuar, pika 103. Zbatimi i vlerésimeve kontabél citon: “Disa té dhéna
financiare, té paragitura né pasqyrat financiare, bazohen né vlerésime té béra nga drejtuesit e
njésisé ekonomike, dhe jo né fakte té vézhguara né ményré objektive. Shembuj té zbatimit té
vlerésimeve kontabél jané: (b) vlerésimi i jetés sé dobishme té aktiveve afatgjata materiale dhe
aktiveve afatgjata jomateriale, si dhe pércaktimi i normave pérkatése té amortizimit;
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3.(c) krijimi i provizioneve pér shitjet me garanci ose pér mbulimin e kostove gé lidhen me
procedurat gjygésore né proces.”

4.Standardi Kombétar i Kontabilitetit nr.5, “Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata
Jjomateriale”, pika 39 citon se “Cdo njési ekonomike cakton metodat e amortizimit dhe normat e
amortizimit né politikat dhe procedurat e saj kontabél, té cilat duhet té pérdoren pér amortizimin
e aktiveve afatgjata materiale.” “.. citohet: “Depozitimi i vendimit pér miratimin e rezultatit
vjetor dhe destinimi i fitimit 1. Shogérité tregtare, sipas ligjit "Pér tregtarét dhe shogérité
tregtare™, té ndryshuar, pas pagimit té tatimit mbi fitimin, sipas dispozitave té kreut 111 té kétij
ligji, brenda njé afati prej 6 muajsh nga data e mbylljes sé vitit financiar, duhet té miratojné né
asamblené e ortakéve apo organin kompetent vendimmarrés té shogérisé rezultatet financiare té
vitit paraardhés dhe ta destinojné fitimin pas tatimit, duke pércaktuar shumén e rezervave
ligjore, pjesén gé do té pérdoret pér investime ose pér shtesé kapitali dhe pjesén qé do té
shpérndahet né formé dividendi” "

Ndikimi: Veprimet sa mé sipér kané sjellé mos vlerésim té drejté té situatés sé aktiveve té
shogérisé. Mosmbajtja e kontabilitetit me “Bartés informatik™, sjellé risk pér mos marrje né kohé
té informacionit, duke u reflektuar né vendimmarrjen e drejtimit té shogériseé.

Réndésia: E mesme

Rekomandime: Drejtimi i shogérisé té marré masa gé né té ardhmen pér pajisjen me programe
kompjuterike financiare pér mbajtjen e kontabilitetit.

Titulli i Gjetjes: Parregullési né deklarimet e blerjeve né sistemin tatimor.

Situata: -Deklarime shpenzimesh té njohura fiskale né kundérshtim me Udhézimin Nr.5, daté
30.01.2006 “Pér tatimin mbi te ardhurat” i ndryshuar.

Né librin e blerjeve dhjetor 2017, u konstatuan deklarime té faturave t¢ OSHEE dhe UKT, té
cilat ishin faturuar pér subjektin e Ministrisé sé Ekonomisé. Kéto fatura ishin deklaruar pér vlera
pjesore si dhe né kolonén e blerjeve me Tvsh jo té zbritshme.

Kriteri: Kéto veprime jané béré né kundérshtim me Udhézimin Nr.5, daté 30.01.2006 “Pér
tatimin mbi te ardhurat” i ndryshuar, ku pércaktohet: “3.5. Shpenzimet e njohura, Shpenzime té
njohura jané ato qe kryhen pér géllime té biznesit, gé synojné sigurimin dhe ruajtjen e té
ardhurave. Shpenzimet e njohura jané shpenzime gé njihen si té zbritshme nga té ardhurat pér
pércaktimin e fitimit té tatueshém. Pér té gene té njohura (té zbritshme) shpenzimet duhet té
pérmbushin kéto kushte:

a. té jené kryer né interes té drejtpérdrejté té veprimtarisé ekonomike prej sé cilés realizohen té
ardhurat ose té jené té lidhura me drejtimin normal té aktivitetit té tatimpaguesit;

b. té jené kryer ose té jené pérballuar efektivisht dhe té jené t€ mbéshtetur né dokumente
justifikuese té njohura ligjérisht;

c. t& jené pasqyruar népérmjet njé veprimi kontabél duke pakésuar aktivet neto; d. né ¢do rast
shpenzimet duhet té jené té provuara nga tatimpaguesit me dokumentacionin pérkatés ligjor.
Dokumente té pérdorura si bazé pér justifikimin e shpenzimit, pér efekt tatimor, éshté fatura
tatimore me TVSH, fatura e thjeshté tatimore, faturat e Iéshuara nga persona jo-rezidenté qé nuk
jané té regjistruar né organet tatimore shqiptare dhe ¢do dokument tjetér i Iéshuar nga ente ose
organizma juridike,..."

Ndikimi: Mos deklarimi i sakté i blerjeve sjell risk pér penalitete pér mos zbatim té legjislacionit
tatimor si dhe deformon rezultatin financiar.

Réndésia: E mesme
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Rekomandime: Drejtimi i shogérisé t& marré masa gé né té ardhmen nga sektori i financés
deklarimet e blerjeve té kryehen me saktési dhe né kohén e pércaktuar.

Titulli i Gjetjes: Mosplotésimi i regjistrit té aktiveve té shogérisé

Situata: -Shogéria nuk ka plotésuar regjistrin e aktiveve gé ka né pronési apo posedim, me
kérkesat minimale gé duhet té pérmbajé ky regjistér, né kundérshtim me Udhézimin nr. 30, daté
27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pika 30.

Kriteri: Kéto veprime jané béré né kundérshtim me Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, pika 30 ku pércaktohet: “Formati i regjistrit
té aktiveve hartohet né vartési té llojit té tyre afatgjaté apo afatshkurtér si dhe grupit pérkatés
brenda llojit. Kérkesat minimale qé duhet té pérmbaje regjistri i aktiveve né vartési té llojit,
pérfshijné: datén e hyrjes ose marrjes né dorézim, pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, datén e
daljes né pérdorim, datén e skadencés, vierén e shpenzimeve kapitale té mépasshme gé sjellin
rritje té vlerés sé aktivit, vendndodhjen, personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar té amortizimit,
kohén e shérbimeve té mirémbajtjes, vierén e akumuluar té shpenzimeve té mirémbajtjes, datén e
daljes nga pronésia .. "

Ndikimi: Mos plotésimi i sakté i regjistrit sjell risk i larté pér shpérdorime materiale té pasurisé
sé shogérisé, si humbje, vjedhje, shkatérrime dhe mos pérditésim i aktiveve gé ka né dispozicion

Réndésia: E mesme

Rekomandime: Drejtimi i shogérisé duhet t€ marré masa pér plotésimin e regjistrit té aktiveve
gé ka né pronési, duke plotésuar té gjitha kérkesat e formatit té aprovuar pér té ulur riskun e
shpérdorimeve materiale té pasurisé sé shogérisé.

Titulli i Gjetjes: Mos marrja e masave pér uljen e kapitalit té regjistruar té shogérisé
Situata: Shogéria né pasqyrat e vitit 2017 ka njé humbje né vlerén 94,459,828 leké e mbledhur
me humbjen e vitit 2018 né vlerén 133,071,313 leké dhe e redukton kapitalin e shogérisé né
vlerén 169,606,330 leké. Humbjet e shogérisé kané kaluar né mé shumé se 50 % té kapitalit té
regjistruar.

Pér periudhat 2019-2020 shoqgéria ka paraqitur pasqyrat financiare té konsoliduara té cilat nuk e
japin té garté fenomenin, por problematika kryesore e daljes me humbje éshté né vazhdimési.
Nga organet drejtuese té shogérisé nuk jané marré masat pér vlerésimin e situatés, propozimet
pér zgjidhje dhe njoftimi i ortakut, veprim né kundérshtim me nenin Neni 136 “Mbledhja e
asambles¢ s€ pérgjithshme”, t€ ligjit nr. 9901, dat€ 14.04.2008, “Pér tregtarét dhe shoqérité
tregtare”, 1 ndryshuar, pika 3 si dhe pika k e nenit 20.2 té statutit t€ shoqérisé

Kriteri: Kéto veprime jané béré né kundérshtim me nenin Neni 136 “Mbledhja e asamblesé sé
pérgjithshme”, t€ ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008, “Pér tregtarét dhe shoqérité tregtare”, i
ndryshuar, pika 3 si dhe pika k e nenit 20.2 té statutit té shogérisé, ku pércaktohet: 3. Asambleja
e pérgjithshme duhet té thirret nése, sipas bilancit vjetor apo raporteve té ndérmjetme
financiare, rezulton apo parashikohet garté se humbjet arrijné né njé vleré té barabarté me 50
pér gind té kapitalit té regjistruar ose gé aktivet e shogérisé nuk mbulojné detyrimet, gé jané té
kérkueshme brenda 3 muajve né vijim. . "

Ndikimi: Mos marrja e masave pér rritjen e kapitalit mund té sjellé né njé situaté falimentimi pér
shoqériné.
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2.5 Mbi zbatimin e dispozitave ligjore pér dhénien dhe marrjen me qira té aktiveve
afatgjata materiale.
Nga dokumentacioni i véné dispozicion u konstatua se nuk ka dhénien e me gira té aktiveve
afatgjata materiale. Ndérsa éshté marré me gira vetém ambienti i zyrave té administratés Tirané.
Né kété proceduré nuk u konsatuan shkelje ose mangési ligjore.
Mé hollésisht rezultatet e auditimit paragiten si mé poshté:
Me shkresén nr. 38/4 prot., daté 18.05.2018 t& nxjerré nga titullari i Shoqérisé “Albgaz” Sh.a A.
A. éshté kryer ftesa pér oferté, sé bashku me dokumentacionin pérkatés, ku cakton dhe
planimetriné e zyrave té cilat i nevojitén shoqérisé “Albgaz” Sh.a pér ushtrimin e aktivitetit t&
saj. Eshté ngritur grupi i punés dhe nga grupi i punés éshté paragitur relacioni nr. 38/10 prot.,
daté 08.06.2018, ku jané paraqitur 3 oferta nga operatoré ekonomik. Grupi i punés i caktuar me
urdhér nga titullari i shogérisé ka béré vézhgimin nga afér té operatoréve té paragitura+ né oferté.
Nga 3 operator ekonomik gé kané paragitur ofertat e tyre, éshté kualifikuar operatori ekonomik
“N.” shpk, pasi ka paraqgitur ofertén mé té ulét ekonomike. Eshté pérzgjedhur operatori
ekonomik “N.” shpk me ofertén ekonomike mé t€ ulét. Shoqéria “Albgaz” Sh.a ambientin e
marré me gira né qytetin e Tiranés me njé sipérfage 500m? me oferté 1560 leké/m? nga kompania
“N.” shpk me vendndodhje né rrugén e Kosovaréve, njésia administrative nr. 5, e ka né pérdorim
pér seliné/zyrat e administratés s€ Shoqérisé “Albgaz” Sh.a. Pas shpalljes fitues t€ operatorit
ekonomik, €shté lidhur kontrata me operatorin ekonomik “N.” shpk me nr. 38/11 prot., daté
02.07.2018. Qiraja mujore e dakortésuar midis “Albgaz” Sh.a dhe Shoqéris€é “N.” shpk, éshté e
pa ndryshuar né vlerén 780,000 leké pér té gjithé periudhén sipas kontratés té sipérpérmendur.
Nga dokumentacioni i véné dispozicion u konstatua se éshté marré me gira vetém ambienti i
zyrave té administratés Tirané pér njé periudhé 1 (njé) vjecare. Me memon Nr. Prot 71 e datés
14.06.2019 drejtuar administratorit té shogérisé z.A. A. nga z. E. K. me detyré Drejtor i
Drejtorisé Juridike dhe e Prokurimeve, si dhe z. D. M. me detyré shef i Drejtorisé Juridike dhe
Prokurimeve, i éshté kérkuar nevoja pér rinovimin e kontratés sé girasé sé sipérpérmendur si dhe
nevoja pér ambiente shtesé, me arsyen se sipérfaga aktuale nuk éshté e mjaftueshme pér stafin e
kompanisé pér kryerjen e punés me efikasitet dhe pérgjegjsi. Duhet cilésuar se pérvec 500m? té
pércaktuara né objektin e kontratés jané shfrytézuar edhe 42.7m? si magaziné e domosdoshme
pér shogériné por e papérfshiré né objektin e kontratés sé lidhur.
Népérmjet Urdhrit t¢ Brendshém Nr. 32 | datés 09.07.2019 me Nr.Prot. 71/1 Administratori
urdhéron ngritjen e grupit té punés pér sigurimin e ambjenteve té reja pér seliné géndrore té
kompanisé dhe kryerjen e procedurave mbi rinovimin e kontratés sé qerasé.
Né datén 24.07.2019 me kérkesén me Nr.Prot 71/3 z.. E. K. me detyré Drejtor i Drejtorisé
Juridike dhe Prokurimeve i drejtohet z. I. S. me detyré administrator i Shogérisé N. sh.p.k me
Iéndé nevojén pér negocim pér sipérfage shtesé dhe cmimin e referuarne lidhje me Rinovimin e
Kontratés sé Qirasé Nr. 1188 Rep dhe Nr. 353 Kol daté 02.07.2018.
Me proces-verbalin me Nr.Prot 71/4 e datés 24/07/2019 gjaté negocimit u ra dakord se éshté i
mundur plotésimi i kérkesés pér zgjerimin e sipérfages aktuale 542,7 m?. Sipérfagja shtesé e
mundésuar nga giradhénési éshté 85.2 m2.
Si pasojé sipérfaga totale e Albgaz sh.a shkon né 627,9m? me cmimin fillestar té
pandryshueshém 1.560 lek/m?2.
Mé daté 23.08.2019 lidhet kontrata e gerasé vjetore pér periudhén 01/07/2019 — 30/06/2020 me
nr.rep 2107 dhe nr.Kol 606 pér zyrat e Albgaz sh.a me sipérfagen e re 627m? me vleré gera
mujore 979.524 lek. Qera vjetore 11.754.288 lek.
M2 gendron i pandryshueshém né vlerén e 1.560 lekéve.
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Mé daté 23.04.2020 béhet shtesé né kontratén e gerasé me Nr.rep 748 dhe Nr.Kol 224 me objekt
“Marrja me gera ¢ ambjenti tregtare pér zyra dhe 8 vendparkimeve” si pjesé e kontratés bazé
Nr.Rep 1145 | datés 15.04.2019 ( e cila ende nuk éshté paragitur nga ana e personit pérgjegjés).
Mé daté 06.08.2020 Me Nr.rep 1440 dhe Nr.kol 464 lidhet kontrata e girasé pér periudhén
01/07/2020 — 30/06/2021 t& zyrave té Albgaz sh.a pér sipérfagen e 627.9 m? me vlerén e gerasé
mujore 979.524 lek.

Qeraja mujore é&shté e pandryshuar pér té gjithé periudhén, sipas kontratés sé lidhur e té
sipérpérmendur.

2.6 Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmériné e kryerjes sé shpenzimeve
me arké, banké dhe blerjeve me vlera te vogla (shpenzimet administrative, pér
automjetet, udhétim e dieta brenda dhe jashté vendit sponsorizime, etj.,).

1. Titulli i Gjetjes: Kontrata pér shérbimin e telefonisé, jo né pérputhje me ligjet dhe VKM
pérkatése.

Situata: Mé daté 22.05.2017, administratori i shogérisé K. G., i pérfagésuar nga A. Gj. me
autorizimin e posacém me nr. 154 prot., daté 22.05.2017, ka lidhur kontratén me shoqériné V.
Sh.a, pér pérfitimin e shérbimit té sistemit té telefonisé. Kohézgjatja e kontratés éshté 24 muaj
dhe vlera totale e shpenzimit qé shogéria “Albgaz” Sh.a detyrohet ti paguajé shoqérisé Vodafone
éshté 3,585,600 leké brenda afatit té kontratés, pér njé numér 88 pérdoruesish, me njé vleré
shpenzimi fiks mujor prej 149,400 leké. Né Vendimin té& Késhillit Mbikéqyrés nr. 14, daté
13.04.2017, jané pércaktuar kuotat dhe pozicionet e punés té cilat pérfitojné mbulimin e
shpenzimeve té telefonisé celulare, si administratori dhe drejtorét e drejtorive, ndérsa punonjésit
e tjeré nuk jané pérfitues. Dhénia e garancisé ndaj shogérisé V. pér mbulimin e shpenzimeve pér
té gjithé numrat e kontraktuar pérfshiré dhe pozicionet e tjera jo té aprovuara né vendimin e KM,
ekspozon shogériné pér efekte t&¢ mundshme ekonomike negative.

- Né librat e blerjeve té deklaruara né sistemin tatimor, né periudhén 2017-2018-2019, vlera e
deklaruar e blerjeve té shérbimit té telefonisé jané né shumat e rimbursuara prej shogérisé pér
personat e autorizuar dhe jo né vlerén totale té faturés sé I&shuar nga V., njé veprim i kryer pér té
justifikuar si shpenzim té zbritshém pér deklarimet tatimore vetém vlerat e rimbursuara. Por njé
stornim i tillé ka sjellé t&¢ mos zbatohet Ligji nr. 92/2014, daté 24.07.2014, “Pér tatimin mbi
vlerén e shtuar né Republikén e Shqipéris€”, 1 ndryshuar dhe Ligji nr. 9920 daté 19.05.2008, “Pér
procedurat tatimore n€ Republikén e Shqipéris€”, 1 ndryshuar, por q€¢ nuk ka ndikuar né
rezultatin e shogeérise.

Kriteri: Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, si
dhe VKM nr. 864, daté 23.7.2010 “Pér pajisjen me numér telefoni celular té personave juridiké
publik”, i ndryshuar, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se: “Qéllimi i kétij ligji éshté: a) té
rrisé eficencén dhe efikasitetin né procedurat e prokurimit publik, t& kryera nga autoritetet
kontraktore; b) té sigurojé mirépérdorim té fondeve publike dhe té ulé shpenzimet procedurale;”
dhe neni 4, “Fusha e zbatimit”, VKM nr. 864 ...13. Drejtuesit e ndérmarrjes/shogérisé tregtare
me kapital 100 pér gind shtetéror, gé funksionojné sipas ligjeve specifike pérkatése, kané té
drejté té urdhérojné pajisjen me numér telefoni celular té personave zyrtaré, bazuar né detyrén
gé kryejné dhe né varési té mundésive financiare gé kané, té miratuar nga organet pérkatése,
sipas specifikimeve té mésipérme. Shpenzimet pér kété shérbim, né nivel vjetor, té jené né cdo
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rast, jo mé shumé se 2% e totalit té shpenzimeve administrative, té miratuara né planin financiar
pérkatés. "

Kéto veprime jané béré né kundérshtim me Ligjin nr. 9920, daté 19.05.2008, “Pér procedurat
tatimore né Republikén e Shqipéris€”, 1 ndryshuar, seksioni III, mbajtja e kontabilitetit, neni 57,
Udhézimin, nr. 24, daté 02.09.2008, “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, neni
42, neni 115, si dhe Udhézimin nr. 5, daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat ”, i ndryshuar,
pika 3.5, shpenzimet e njohura ku éshté shprehur né ményré eksplicite se: Neni 57, “Seksioni 11
Mbajtja e kontabilitetit pér géllime tatimore Neni 57 Dokumentimi dhe mbajtja e llogarive pér
géllime tatimore 1. Tatimpaguesi mban kontabilitetin, né pérputhje me dispozitat e ligjit nr.
9228, daté 29.4.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe me aktet e nxjerra né
zbatim té tij. 2. Pér regjistrimin e veprimeve ekonomike, gé lidhen me tatimet dhe taksat,
pérdoren edhe librat, regjistrat apo dokumentacioni i pércaktuar né ligjet tatimore specifike dhe
né dispozitat pérkatése nénligjore. 3. Tatimpaguesit jané té detyruar té pérdorin
dokumentacionin bazé, pérfshiré faturén tatimore, né pérputhje me legjislacionin tatimor dhe
dispozitat nénligjore pérkatése.”

Neni 46.2 “Tatimpaguesi, subjekt i TVSH-sé, regjistron té gjitha transaksionet dhe veprimet
financiare dhe pérgatit e mban libra e regjistra kontabél, ku, pa u kufizuar vetém né to,
regjistrohen:....; ¢) pagesat pér mallra dhe shérbime, pérfshi shumén e secilés blerje apo
pagesé, shumén e tatimit té paguar dhe emrin e adresén e furnizuesit; d) arkétimet dhe
pagesat.”

Neni 115. “Plotésimi i pasakte i deklaratés tatimore dhe kérkesa e pasakte pér rimbursim
115.1.2. Njé deklarate tatimore, pérfshiré deklarimin e tepricés kreditore, quhet e pasakté kur
nuk éshté e plotésuar me té dhénat reale financiare té subjektit. Deklarata tatimore do té quhet
e sakté kur detyrimi tatimor ose teprica kreditore éshté llogaritur né ményré korrekte dhe pér té
cilén nuk éshté béré asnjé gabim aritmetik ose logjik. Nése pasaktésia éshté béré me dashje, gjé
gé mund té arsyetohet dhe provohet bazuar né dokumentacionin, faktet dhe rrethanat konkrete,
konsiderohet evazion.”

3.5. “Shpenzimet e njohura jané ato ge kryhen pér géllime té biznesit, qé synojné sigurimin dhe
ruajtjen e té ardhurave. Shpenzimet e njohura jané shpenzime gé njihen si té zbritshme nga té
ardhurat pér pércaktimin e fitimit té tatueshém. Pér té gené té njohura (té zbritshme) shpenzimet
duhet té pérmbushin kéto kushte: a. té jené kryer né interes té drejtpérdrejté té veprimtarisé
ekonomike prej sé cilés realizohen té ardhurat ose té jené té lidhura me drejtimin normal té
aktivitetit t& tatimpaguesit; b. té jené kryer ose té jené pérballuar efektivisht dhe té jené té
mbéshtetur né dokumente justifikuese té njohura ligjérisht; c. té jené pasqyruar népérmjet njé
veprimi kontabél duke pakésuar aktivet neto; d. né ¢do rast shpenzimet duhet té jené té
provuara nga tatimpaguesit me dokumentacionin pérkatés ligjor. Dokumente té pérdorura si
bazé pér justifikimin e shpenzimit, pér efekt tatimor, éshté fatura tatimore me TVSH, fatura e
thjeshté tatimore, faturat e léshuara nga persona jo-rezidenté gé nuk jané té regjistruar né
organet tatimore shqiptare dhe ¢do dokument tjetér i Iéshuar nga ente ose organizma juridike.”
Ndikimi/Efekti: Réndim i shpenzimeve té shogérisé.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore.

Réndésia: E mesme

2. Titulli i Gjetjes: Copézim i fondit limit né procedurat pér blerjen e karburantit.

Situata: Pér vitin 2017 jané kryer 3 procedura prokurimi me objekt “Blerje karburanti Diezel D1
dhe Benzin€” me vleré totale 1,150,000 leké pa TVSH. Nga auditimi i kétyre procedurave
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konstatohet se Autoriteti Kontraktor pér vitin 2017 ka copézuar fondin limit, né kundérshtim me
nenin 28 pika 2 té Ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, me ndryshimet
vijuese té tij, duke ndikuar né ményré té drejtpérdrejté né uljen e eficencés né pérdorimin e
kétyre fondeve.

Kriteri: Neni 40, pika 8 t€ VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, me ndryshimet vijuese té tij, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se:
“Pika 8, Né asnjé rast, procedura e prokurimit me vleré té vogél nuk duhet té pérdoret si
mundési pér té pjesétuar vlerén e kontratés pér shmangien nga procedurat konkurruese té
prokurimit. "

Ndikimi: Mos respektim i parimeve té konkurrencés me efekt negativ té drejtpérdrejté né fondet
publike.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore dhe nénligjore té procedurave té prokurimit publik
Réndésia: E mesme.

3. Titulli i Gjetjes: Shpenzime udhétim e dieta pér jashté shtetit té kryera pa dokumentacion té
plot justifikues.

Situata: Nga auditimi i shpenzimeve té kryera nga punonjésit qé jané dérguar jashté shtetit, u
konstatua se né 3 raste né vitin 2017, né 11 raste né vitin 2018 dhe né 8 raste né vitin 2019 jané
paguar 22 fatura né vlerén 1,725,587 leké, pér akomodim né hotele jashté vendit. Kéto fatura
jané léshuar nga agjenci turistike pa u shogéruar me faturén e hotelit té€ pérdorur nga punonjésit e
shogérisé duke mos vértetuar prezencén e tyre né hotelet pérkatése.

-Nga drejtori i drejtorisé juridike E. K., né shkresat nr. 96/1 daté 04.11.2019, nr. 41 prot., daté
25.03.2019, dérguar titullarit, i relatohet se jané iniciuar procedura té marrjeve té ofertave mé té
lira pér t& njéjtin hotel nga operatoré té ndryshém ekonomik, té cilét nuk kané pasur ndonjé
marréveshje bashképunimi me hotelet e pércaktuara.

Vlera 1,725,587 leké pérbén shpenzime jo té justifikuara si dhe pér Shogériné Albgaz Sh.a dhe
Buxhetin e Shtetit pérbén efekt negativ né administrimin e fondeve publike dhe pér
menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve publike.

Kriteri: VKM nr. 870, daté 14.12.2011 “Pér trajtimin financiar t€ punonjésve q¢ dérgohen me
shérbim jashté vendit , i ndryshuar, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se: “9... Né
shpenzimet e fjetjes pérfshihet fatura e hotelit té pérzgjedhur, si rregull, né ményré té
diferencuar, ... "

Ndikimi: Shpenzime udhétim e dieta pér jashté shtetit t¢ kryera pa dokumentacion té plot
justifikues.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore dhe nénligjore né zbatimin e disiplinés financiare.
Réndésia: E mesme.

4. Titulli i Gjetjes: Vendosje e specifikimeve teknike me vlera specifike té caktuara.

Situata: Né procedurén e iniciuar me kérkesén e Drejtorisé sé Projekteve dhe Marréveshjeve me
nr. 237 prot., daté¢ 05.09.2017, me objekt “Blerje pajisje GPS pér nevoja t&€ Albgaz Sh.a”, u
konstatua se parametrat teknik té kérkuar jané me vlera specifike dhe jo me kufij té limituar.
Pércaktimi me vlera té pandryshuara té madhésisé sé ekranit, pesha, rezolucioni, kohé zgjatja e
baterisé ka sjellé paracaktimin e fituesit té procedurés.

Kriteri: Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, me ndryshimet vijuese té tij,
neni 23, pika 3 ku éshté shprehur né ményré eksplicite se: “3. Specifikimet teknike duhet té
pérshkruajné qarté kérkesat e autoritetit kontraktor, duke iu referuar:a) standardeve kombétare, gé
mbéshteten né ato ndérkombétare, miratimeve teknike ndérkombétare, specifikimeve teknike té
pérgjithshme, standardeve ndérkombétare apo sistemeve té tjera teknike té referimit, té pércaktuara
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nga organet ndérkombétare té standardizimit. Kur kéto nuk ekzistojné, ato u referohen standardeve
kombétare, miratimeve teknike kombétare ose specifikimeve teknike kombétare, gé lidhen me
projektimin, pérllogaritjen dhe ekzekutimin e punéve apo pérdorimin e produkteve; b) kérkesave né
terma funksionalé, kur njé gjé e tillé kérkon ¢u referohesh standardeve kombétare ose
ndérkombétare, si ményré gé nénkupton pajtueshméri me kérkesat funksionale;"

Ndikimi: Vendosja e specifikime teknike té fiksuara dhe parapércaktimi i fituesit té procedurés
sé prokurimit ul konkurrencén e pjesémarrjes dhe ekonomicitetin e saj.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore dhe nénligjore té prokurimit publik.

Réndésia: E mesme.

5. Titulli i Gjetjes: Keq administrimin i shpenzimeve né kryerjen e shérbimeve publike.
Situata: Né zbatim té kontratés nr. 253/2, daté 15.09.2017, me objekt marrje mjeti me qgira tip
Pick-Up, 4x4, nga Drejtoria e Financé & Kontabilitetit, éshté likuiduar fatura nr. 6175, e datés
19.09.2017, me vlerén 327,360 leké me TVSH. Né kontraté pércaktohet se kohézgjatja e
shérbimit éshté nga data 18.09.2017- 31.10.2017, dhe se ¢cmimi pér té paguar éshté 6200 leké/
dité.

Komisioni i blerjeve me vlera té vogla, né hartimin e ftesés pér oferté ka llogaritur si dité
shérbimi ditét e shtuna dhe ditét e diela, duke e pércaktuar periudhén e shérbimit nga 18.09.2017
- 31.10.2017. Pércaktimi né ftesén pér oferté, nga komisioni i blerjeve me vlera té vogla, i té
gjithé periudhés pér 45 dité né total, pa pasur njé plan pune té sakté, né ményré qé té kufizohej
pérdorimi vetém né ditét efektive té punés, si dhe me pérfshirjen e ditéve té shtuna dhe té diela,
€shté béré né kundérshtim me Ligjin nr.10296, daté 8.7.2010 “Pé&r menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 2. Vendosja e kushtit né kontraté pér pagesén e
menjéhershme té vlerés pa pérfunduar kontrata éshté kryer né kundérshtim me nenin 2 té
sipércituar si dhe me pikén c), té nenit 13, si dhe nenit 61 té Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011
“Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, me ndryshimet vijuese té tij.

-Grupi i auditimit referuar gjetjes sé Auditit té Brendshém té shogérisé, (mbéshtetur né Ligjin
nr. 154 “Pér organizimin dhe funksionimin e kontrollit t€ lart€ t€ shtetit”, neni 16, pika 2 dhe
ISSAI 1610), konstatoi se mjeti éshté pérdorur vetém né tre raste né afatin kohor té kérkuar
18.09.2017- 31.10.2017, daté 21.09, daté 03.10 dhe 11.10. Vlera pér njé dité éshté 6200 leké x 3
dité=18,600 leké, éshté vleré e girasé sé ditéve qé mjeti éshté pérdorur. Vlera 308,760 leké
pérbén efekt ekonomik financiar negativ pér shogériné Albgaz SHA, e cila éshté krijuar nga mos
pérdorimi i mjetit. Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me nenin 2, nenin 13, té Ligjit nr.
10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, me ndryshimet vijuese té tij,
nenin 61 té Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit
publik”, me ndryshimet vijuese té tij.

Kriteri: Neni 2, neni 13, t€ Ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010, “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 61 i Udhézimit nr. 30, daté¢ 27.12.2011, “Pér
menaxhimin ¢ aktiveve né njésité e sektorit publik”, me ndryshimet vijuese té tij, ku éshté
shprehur né ményré eksplicite se: “Neni 2, ku citohet: “Qéllimi i kétij ligji éshté pérdorimi sa mé
eficient, efektiv dhe ekonomik i burimeve financiare publike, duke respektuar parimet e
transparencés dhe té ligjshmérisé, si dhe shmangia e shpérdorimit, kegpérdorimit dhe vjedhjes
Sé pasurisé.” pikén c), té nenit 13, ....qé njé ndér rastet kur kundérshtohet urdhri i népunésit
autorizues nga népunési autorizues éshté dhe rasti ku citohet:” urdhri pér pagesén
pérfundimtare jepet pa u pérfunduar shérbimi, pa hyrjen e vlerave materiale né njési ose
marrjen né dorézim nga njésia e investimit té pérfunduar”,
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“...Njésité e geverisjes sé pérgjithshme jané té detyruara té procedojné me kryerjen e pagesés
pér mbylljen e detyrimeve menjéheré pas marrjes sé faturés tatimore nga furnitori dhe té
vértetuar me kryerjen e shérbimit/marrjes ne dorézim te aktiveve ne pérputhje me kushtet e
kontratés. Pér moszbatimin e kétij detyrimi zbatohen sanksionet ligjore te pércaktuara né
kontratén e lidhur né mes paléve ose né marréveshjet pérkatése dypaléshe pér té cilat mban
pérgjegjési Népunési Autorizues dhe Népunési Zbatues i njésisé respektive”.

Ndikimi: Keq administrimin i shpenzimeve né kryerjen e shérbimeve publike .

Réndésia: E mesme.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore dhe nénligjore né zbatimin e disiplinés financiare.

6. Titulli i Gjetjes: Keq administrim i Kryerjes sé shpenzimeve té karburantit pér vitin 2017.
Situata: Shpenzimet pér konsum karburanti jané administruar nga A. S. me detyré pérgjegjés i
sektorit té shérbimeve mbéshtetése dhe operacionale né cilésiné e personit té autorizuar nga A.
Gj. me detyré Drejtori i Drejtorisé sé Shérbimeve Mbéshtetése dhe Operacionale. Ky
administrim ka paraqitur risk té larté shpérdorimi, pasi pércaktimi i normave té konsumit té
karburantit, ndjekja, monitorimi, verifikimin dhe marrja né dorézim e formularéve té plotésuar
mbi lévizjet e kryera té punonjésve, dhe deklarimet e shpenzimeve té karburantit, jané kryer nga
i njéjti person. Pér pos sa mé sipér u konstatua se mungonin kérkesat pér karburant nga
pérdoruesit, fletét e udhétimit t& aprovuara nga administratori/eprori pérkatés, dhe kuponat
tatimoré pérkatés pér karburantin e konsumuar. Veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 10296,
dat€ 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, me ndryshimet vijuese té tij,
Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiviteteve né njésité e sektorit publik,
me ndryshimet vijuese té tij.

Kriteri: Neni 22, Veprimtarité e kontrollit, pika 1, té Ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010, “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, ku é&shté shprehur né ményré eksplicite
se: “Titullarét e njésive té sektorit publik miratojné veprimtarité e kontrollit, pérfshiré procedurat
dhe politikat e shkruara, té pérgatitura pér té dhéné siguri té arsyeshme, qé risqet jané kufizuar
brenda kufijve té pranueshém, té pércaktuar gjaté procesit t€ menaxhimit té riskut. 3.
Veprimtarité e kontrollit pérmbajné, minimalisht: .... b) ndarjen e detyrave né fushén e dhénies
sé autorizimit né até formé, né ményré gé i njéjti punonjés té mos jeté pérgjegjés né té njéjtén
kohé pér propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhézimit té
Ministrit té Financave ."

Ndikimi: Keq administrim i shpenzime operacionale.

Shkaku: Keq interpretim i dispozitave ligjore dhe nénligjore né zbatimin e disiplinés financiare.
Réndésia: E mesme.

“Mirémbajtje dhe riparim fotokopje, printera dhe pajisje IT”

-Me shkresén nr.53 prot, daté 01.06.2021, lidhur me procedurén “Mirémbajtje dhe riparim
fotokopje, printera dhe pajisje IT” nga komisioni 1 Prokurimit me Vleré t€ Voggél, 1 pérbéré nga:
D. M., E. O. dhe S. K., éshté pérllogaritur fondi limit me masén 350,000 leké pa tvsh.

-Me shkresén nr.53/1 prot, daté 01.06.2021 é&shté ngarkuar komisioni i Prokurimit me Vleré té
Vogél, pér kryejen e procedurave té prokurimin lidhur me “Mirémbajtje dhe riparim fotokopje,
printera dhe pajisje IT”.

-Me shkresén nr.53/2 prot, daté 01.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogeél éshté
hartuar ftesa pér oferté dhe specifikimet teknike lidhur me kété proceduré.
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-Me shkresén nr.53/4 prot, daté 01.06.2021&shté hartuar urdhéri pér ngritur komisionin mbi
verifikimin e sasisé dhe cilésisé sé mallrave dhe shérbimeve, i pérbéré nga: D. M., G. L. dhe A.
B.

-Me shkresén nr.47/4 prot, daté 07.06.2021é&shté hartuar urdhéri pér ngritur komisionin mbi
verifikimin e sasisé dhe cilésisé sé mallrave dhe shérbimeve, lidhur me disa procedura, ndér té
cilat dhe procedura “Mirémbajtje dhe riparim fotokopje, printera dhe pajisje IT”, i p&rbéré nga:
D. M., G. L.dhe A. B.

-Né datén 07.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél, éshté mbajtur procesverbali
1 térheqjes nga gara i operatorit ekonomik “P.”, pasi €shté shpallur fituese, pér arsye t€ gabimit
nga ana e tyre té pérllogaritjes té kostos.

Komisioni ka vendosur shpalljen fituese t€ operatorit ekonomik t€ renditur né vend té dyté “O.”.
-Né datén 08.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogél, éshté mbajtur procesverbali
1 térheqgjes nga gara i operatorit ekonomik “O.”, pasi &shté shpallur fituese, pér arsye t€ gabimit
nga ana e tyre té pérllogaritjes té kostos.

Komisioni ka vendosur shpalljen fituese té operatorit ekonomik t& renditur né vend té treté “A.”.
-Né datén 09.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogél, éshté mbajtur procesverbali
1 térheqgjes nga gara i operatorit ekonomik “A.”, pasi &shté shpallur fituese, pér arsye té mos
sigurimit total té sasisé té& mallit né kohé.

Komisioni ka vendosur shpalljen fituese té operatorit ekonomik té renditur né vend té katért
“R.”.

-Né datén 10.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré t& VVogél, éshté mbajtur procesverbali
1 térheqjes nga gara 1 operatorit ekonomik “R.”, pasi éshté shpallur fituese, pér arsye t€ gabimit
nga ana e tyre té pérllogaritjes té kostos.

Komisioni ka vendosur shpalljen fituese t€ operatorit ekonomik t€ renditur né vend té pesté “A.”.
-Né datén 10.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél, éshté mbajtur procesverbali
1 térheqjes nga gara i operatorit ekonomik “A.”, pasi €shté shpallur fituese, pér arsye kohe.
Komisioni ka vendosur shpalljen fituese té operatorit ekonomik té renditur né vend té gjashté
“C.”, me vlerén 259,200 leké me TVSH.

-Me Akt — Dorézimin pa daté né gershor 2021 nga operatori ekonomik “C.”, procesverbalin e
verifikimit né datén 14.06.2021, dhe me shkresén nr.53/3 prot, dat€¢ 4.0.2021 “Proces verbal
pércjellés”, jané marré né dorézim mallrat nga komisioni i verifikimit, i pérbéré nga: A. B., D.
M. dhe G. L.

“Blerje kancelari dhe letér format”

-Me shkresén nr.54 prot, daté 01.06.2021, lidhur me procedurén “Blerje kancelari dhe letér
format” nga komisioni i Prokurimit me Vleré t€ VVogél, i pérbéré nga: D. M., E. O. dhe S. K,,
éshté pérllogaritur fondi limit me masén 400,000 leké pa tvsh.

-Me shkresén nr.54/1 prot, daté 01.06.2021 éshté ngarkuar komisioni i Prokurimit me Vleré té
Vogél, pér kryejen e procedurave té prokurimin lidhur me “Blerje kancelari dhe letér format”.
-Me shkresén nr.54/2 prot, daté 01.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogél éshté
hartuar ftesa pér oferté dhe specifikimet teknike lidhur me kété proceduré.

-Me shkresén nr.47/4 prot, daté 07.06.2021éshté hartuar urdhéri pér ngritur komisionin mbi
verifikimin e sasisé dhe cilésisé sé mallrave dhe shérbimeve, lidhur me disa procedura, ndér té
cilat dhe procedura “Mirémbajtje dhe riparim fotokopje, printera dhe pajisje IT”, 1 pérbéré nga:
D. M., G. L. dhe A. B.
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-Né datén 07.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél, éshté mbajtur procesverbali
1 térheqgjes nga gara i operatorit ekonomik “E.”, me vlerén 166,667 leké pa TVSH, pasi €shté
shpallur fituese, pér arsye té mos paraqitjes.

Komisioni ka vendosur shpalljen fituese té operatorit ekonomik té renditur né vend té dyté “1.”,
me vlerén 177,000 leké pa TVSH.

-Né datén 08.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té Vogél, éshté mbajtur procesverbali
I térhegjes nga gara i operatorit ekonomik “L.”, pasi €sht€ shpallur fituese, pér arsye t€ mos
paragitjes.

Komisioni ka vendosur shpalljen fituese té operatorit ekonomik té renditur né vend té treté
“Europrinty Group”, me vleré 183,000 leké pa TVSH.

-Né datén 09.06.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél, éshté mbajtur procesverbali
1 térheqjes nga gara i operatorit ekonomik “E.”, pasi &shté shpallur fituese, pér arsye t€ mos
paragitjes.

Komisioni ka vendosur shpalljen fituese t€ operatorit ekonomik té renditur né vend té katért “L.”,
me vlerén 197,777 leké pa TVSH.

-Me procesverbalin e verifikimit né datén 11.06.2021 jané marré né dorézim mallrat nga
komisioni i verifikimit, i pérbéré nga: A. B., D. M. dhe G. L.

“Rinovim i licensave Office 365”

-Me shkresén nr.100/1 prot, daté 26.11.2021, lidhur me procedurén “Rinovim i licensave Office
365” nga komisioni i Prokurimit me Vleré t€ Vogél, i pérbéré nga: D. M., E. O., A. B. dhe S. K.,
éshté pérllogaritur fondi limit me masén 655,249 leké pa tvsh.

-Me shkresén nr.100/2 prot, daté 26.11.2021 éshté ngarkuar komisioni i Prokurimit me Vleré té
Vogél, pér kryejen e procedurave t€ prokurimin lidhur me “Rinovim 1 licensave Office 365”.

-Me shkresén nr.100/3 prot, daté 26.11.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél éshté
hartuar “Procesverbal pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve té
vecanta t€ pranimit”.

-Me shkresé nr.100/4 prot, daté 26.11.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél éshté
hartuar “Ftesa pér oferté” dhe specifikimet teknike.

-Né procedurén e prokurimit me vleré té vogél kané marré pjesé operatorét ekonomiké si mé
poshté:

1.1. me vlerén 500,324 leké pa TVSH,

2.0. me vlerén 600,000 leké pa TVSH,

3.1. — I me vlerén 649,000 leké pa TVSH.

Eshté shpallur fitues operatori ekonimik I. me vlerén mé té vogél 500,324 leké pa TVSH.

-Me shkresén nr.100/5 prot, daté 23.12.2021 “Pér pagesén e Operatorit Ekonomik I. SHPK, me
NIPT J61820021C”, éshté kryer procedura e pagesés té tij me vleré 600,388.8 leké me TVSH.

“Blerje materiale pér mbrojtien personale dhe kryerjen e shérbimeve té dezifektimit té
nevojshém pér pérballimin e situatés té krijuar nga epidemia COVID - 19, si dhe blerje
detergjentésh dhe pajisje pér pastrim té zyrave”

-Me shkresén nr.74 prot, daté 17.07.2021, lidhur me procedurén “Blerje materiale pér mbrojtjen
personale dhe kryerjen e shérbimeve té dezifektimit té nevojshém pér pérballimin e situatés té
krijuar nga epidemia COVID — 19, si dhe blerje detergjentésh dhe pajisje pér pastrim t€ zyrave”
nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél, i pérbéré nga: D. M., E. O. dhe S. K., &shté
pérllogaritur fondi limit me masén 798,192 leké pa TVSH.
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-Me shkresén nr.74/1 prot, daté 17.07.2021 éshté ngarkuar komisioni i Prokurimit me Vleré té
Vogél, pér kryejen e procedurave té prokurimin lidhur me “Blerje materiale pér mbrojtjen
personale dhe kryerjen e shérbimeve té dezifektimit t&€ nevojshém pér pérballimin e situatés té
krijuar nga epidemia COVID — 19, si dhe blerje detergjentésh dhe pajisje pér pastrim té zyrave”.
-Me shkresé nr.74/2 prot, daté 14.07.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél jané
hartuar “Ftesa pér oferté” dhe specifikimet teknike.

-Me shkresén nr.74/3 prot, daté 14.07.2021 nga komisioni i Prokurimit me Vleré té VVogél éshté
hartuar “Procesverbal pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve té
veganta t&€ pranimit”.

-Né procedurén e prokurimit me vleré té vogél kané marré pjesé operatorét ekonomiké si mé
poshté:

- Operatori ekonomik “A.” me vleré 555,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “J.” me vleré 783,333 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “P.” me vleré 734,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “B.” me vleré 779,900 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “B.” me vleré 56,800 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “D.” me vleré 511,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “E.” me vleré 599,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “I.” me vleré€ 779,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “M.” me vleré€ 409,900 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “M.” me vleré 764,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “M.” me vleré 449,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “M.” me vleré 640,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “O.” me vleré 789,800 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “O.” me vler€ 750,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “P.” me vleré 736,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “P.” me vleré 778,000 leké pa TVSH,

- Operatori ekonomik “XH.” me vleré 442,000 leké pa TVSH.

Eshté shpallur fitues operatori ekonimik E. me vlerén 599,000 leké pa TVSH.

-Me shkresén nr.74/5 prot, daté 03.09.2021 nga komisioni i verifikimit té sasisé dhe cilésisé
mallrave, i pérbéré nga: A. B., D. M. dhe G. L., éshté hartuar “Procesverbal nr.1”, i verifikimit té
sasisé dhe cilésisé mallrave, lidhur me kété proceduré.

-Me shkresén nr.74/6 prot, daté 03.09.2021 nga komisioni i verifikimit té sasisé dhe cilésisé
mallrave, i pérbéré nga: A. B., D. M. dhe G. L., éshté hartuar “Procesverbal nr.2”, i konfirmimit
té kryerjes té dezifektimit té ambjenteve té brendshme me sipérfage 628 metér katror, lidhur me
kété proceduré.

-Me shkresén nr.74/7 prot, daté 04.11.2021“Pér pagesén e subjektit E. SHPK, me NIPT
L71715003C”, &shté kryer procedura e pagesés té tij me vleré 718,800 leké me TVSH.

2.7 Mbi zbatimin e ligjshmérisé né procedurat e prokurimeve, lidhjen dhe zbatimin e
kontratave, si dhe efektiviteti i investimeve.

Né zbatim té pikés nr.7, té programit té auditimit Nr. 9/1, Daté 17.01.2022, u shqyrtua

dokumentacioni si mé poshté:

Dokumentacioni i dosjes sé prokurimit.

Dokumente té tjera.
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Titulli i Gjetjes: Né njé rast investimi éshté kryer pa leje ndértim.

Situata: Né njé rast investimi éshté kryer pa leje ndértimi, veprim né kundérshtim me Ligjin nr.
107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 39,
pika 1 dhe 2, Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e
Rregullores s€ Zhvillimit t& Territorit”, me ndryshimet vijuese t€ tij, neni 11, pika a, neni 13,
pika c. Leja e ndértimit pér objektin éshté miratuar nga Késhilli Kombétar i Territorit me vendim
nr. 8, daté 28.02.2020, pasi éshté ndértuar objekti, veprim i cili ngarkon me pérgjegjési A. C. me
detyré drejtor i drejtorisé sé marréveshjeve dhe projekteve dhe E. P. me detyré shef i sektorit té
projekteve.

- Né njé rast né preventivin paraprak dhe até té ndryshuar nuk éshté pércaktuar fond rezervé, si
dhe ndryshimet né preventiv nuk jané shogéruar me ndryshimet né projekt. Pra projekti éshté i pa
ndryshuar.

Kriteri: Ligjin 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, neni 39, pika
1 dhe 2, Vendimin e Ké&shillit t¢ Ministrave nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e
Rregullores s¢ Zhvillimit té Territorit”, i ndryshuar, neni 11, pika a,b,c,¢.

Shkaku: Mos zbatim i dispozitave ligjore.

Ndikimi/Efekti: Keq administrim té territorit.

Réndésia: E mesme.

Titulli i Gjetjes: Lidhje kontrate shtesé me nr. 101/16 prot., daté 18.12.2019, kontratés bazé nr.
3/17 prot., daté 18.03.2019 pér ndértimin e dy magazinave me konstruksion metalik dhe
rikonstruksionin e zyrave Fier, viti 2019, pa pasur fond disponibél.

Situata: Kontrata pér ndértimin e dy magazinave me konstruksion metalik dhe rikonstruksionin
e zyrave Fier, €sht€ lidhur me nr. 3/17 prot., daté 18.03.2019 ndé€rmjet Shoqérisé “Albgaz” Sh.a.
té pérfagésuar nga A. A. né cilésiné e Administratorit té Shogérisé dhe operatorit/e shogérisé
“A.” shpk né vlerén 55,109,096 leké pa TVSh. Pér realizimin e kétij objekti

gshté béré shtesé kontrate me nr. 101/16 prot., daté 18.12.2019 né vlerén 11.016.811,60 leké pa
TVSH .

Kjo shtesé kontrate deri mé daté 19.06.2020 gé pérfundoj auditimi nuk éshté likuiduar pér
mungesé té fondeve.

Pér rrjedhoj kjo shtesé kontrate nuk duhet té ishte lidhur, pasi lidhja e késaj kontrate éshté né
kundérshtim me shkresén Agjencisé sé Prokurimit Publik (Drejtoria Juridike dhe e Verifikimit),
nr. 9941 prot., daté 08.11.2018, veprim i cili ngarkon me pérgjegjési, E. K. me detyré drejtor i
drejtorisé juridike dhe prokurimeve.

Shkaku: Mos zbatim i udhézimit té Agjencisé sé Prokurimit Publik (Drejtoria Juridike dhe e
Verifikimit), nr. 9941 prot., daté 08.11.2018.

Kriteri: Shkresat e Agjencisé sé Prokurimit Publik ((Drejtoria Juridike dhe e Verifikimit) nr.
nr. 9941 prot., daté 08.11.2018.

Titulli i Gjetjes: Proceduré prokurimi me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit té
kontratés.

Situata: Procedura e prokurimit, negocim pa shpallje paraprake té njoftimit t€ kontratés pér
objektin e prokurimit “Ndértim magazina dhe rikonstruksion i zyrave né Fier”, me fond limit
11.016.812 leké, e parashikuar né regjistrin e parashikimit t& prokurimeve publike pér vitin
2019, nuk éshté né kushtet e rrethanave té vecanta (kushte specifike) té pa parashikuara nga
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dispozitat ligjore, veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, neni 33, VKM nr. 914, daté¢ 29.12.2014 “Rregullat e¢ Prokurimit”, i
ndryshuar neni 36, ¢cka ngarkon me pérgjegjési drejtoriné e drejtorisé juridike dhe prokurimeve.
Shkaku: Mos zbatim nga drejtoria juridike dhe prokurimeve i VKM Nr. 914, daté 29.12.2014.
Kriteri: VKM Nr. 914, daté 29.12.2014, "Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik, me
ndryshimet vijuese té tij.

Réndésia: E mesme.

Ndikimi/Efekti: Pérzgjedhjen e operatoreve, né kundérshtim me parimet dhe dispozitat
urdhéruese té kuadrit ligjor gé rregullon prokurimin publik.

Titulli i Gjetjes: Procedura e prokurimit “Ndértim magazina dhe rikonstruksion i zyrave né Fier,
éshté kryer jo plotésisht konformé dispozitave ligjore.

Situata: Pér procedurén e prokurimit “Ndértim magazina dhe rikonstruksion i zyrave né
Fier”,pér vlerén 60,529 mijé leké, né hartimin e dokumenteve té tenderit, pér kriteret e vecanta
pér kualifikimit, nuk éshté dhéné asnjé argument pér pércaktimin e tyre dhe nuk éshté
dokumentuar me procesverbal ky pércaktim, veprim né kundérshtim me VKM nr. 914 daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik™, i ndryshuar, neni 61, pika 2.

- Pér procedurén e prokurimit “Ndértim magazina dhe rikonstruksion i zyrave né Fier”, pér
vlerén 60,529 mijé leké, kualifikimi, shpallja fitues e operatoréve ekonomik nga KVO, si dhe
lidhja e kontratave, éshté kryer né ményré té padrejté, veprim né kundérshtim me Ligjin nr.
9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar, neni 63 pika 3, neni 67, Ligjin nr. 44/2015
“Kodi i Procedurave Administrative t€ Republikés sé Shqipérisé” nenet 108-118, ¢ka ngarkon
me pérgjegjési komisionet e vlerésimit té ofertave.

- Né 1 rast pér vlerén 325 mijé leké éshté anuluar procedura e prokurimit nga autoriteti
kontraktor, éshté kryer pa analizuar dhe nxjerré pérgjegjésité pér arsyet e procedurave té
anuluara, né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, dat€¢ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, 1
ndryshuar, neni 24 dhe VKM nr. 914 daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit™, i ndryshuar, neni
73, pika 2. Né opinionin e grupit té auditimit, arsyet pér anulimin e procedurés duhet té jené pér
shkage gé dalin jashté kontrollit té autoritetit kontraktor dhe té pa parashikueshme né kohén e
fillimit té procedurés sé prokurimit, por duke respektuar parimet e barazisé dhe transparencés.
Shkaku: Keq interpretime té akteve ligjore dhe nénligjore té procedurave té prokurimit publik.
Ndikimi/Efekti. Nuk ka efekt.

Réndésia: E mesme.

Kriteri: Ligji nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, Ligji 44/2015
“Kodi i Procedurave Administrative t&€ Republikés s€ Shqipéris€”, VKM nr.914, daté 29.12.2014
“Rregullat e Prokurimit” 1 ndryshuar.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet qé:
Tenderi me objekt: “ Ndértim dhe rikonstruksion i zyrave Fier” 2018,

a. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt:
“Ndértim dhe rikonstruksion i zyrave Fier "REF- 99578-12-17-2018

1.Urdhér Prokurimi Nr. 25 Prot., daté 25.10.2018 4.Komisioni i Vlerésimit té

e, . .| 3.Hartuesit e Dokumenteve )
1. 0. S. -Dr_ejt_or i drejtorisé sé financés, kontabilitetit t& Tenderit:- Komisioni i Ofertave Nr Prot., daté
dhe programimit

2. E. S. — specialiste e sektorit t& projekteve dhe Posagém: Urdher Nr. 24,
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studimeve
R P B
studimeve

-specialiste e sektorit t€ projekteve dhe

2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit
Proceduré e hapur

Prot. 125, dat; 19.11.2019
1. D. M. pérgjegjés i sektorit
té prokurimeve

2. E. P. pérgjegjés i sektorit tg
projekteve dhe studimeve

3. E. A. -(Specialist sektori
juridik dhe i prokuriveve,

1.A.C.
2.E. Z

3.A L.

5.Fondi Limit (pa tvsh)
60,529,111 leké

6.Oferta fituese (pa tvsh)
55,109,096 leké

7.Diferenca me fondin limit (pa
tvsh) 5,420,015 leké

8. Data e hapjes sé tenderit
17.01.2019

9.Burimi Financimit
Fondet e institucionit

10.Operatoret Ekonomike

a) Pjesémarrés né tender Nr. 10
b) S’kualifikuar 8 (2 OE Pa
oferte ekonomike)

c) Kualifikuar 3

¢) Shpallur Fitues 1: A. shpk

11.Ankimime

AK-ka béré pastaj e ka térhequr OE L
APP—ka/Rekomandime

KPP-s’ka/

12. PérgjigjeAnkesés

13.Pérgjigje

Oe ankimues ankese apo KKP nr.
prot, date ,date . .20 |

Mé hollésisht rezultatet e auditimit paragiten si mé poshté:
Fondi i kétij i kétij investimi éshté akorduar nga Shogéria T., né zbatim té kontratés té lidhur me
Shogériné “Albgaz” Sh.a dat€ 18.09.2017 né vlerén 616,800 euro me destinacion ndértim
magazinave dhe rikonstruksion i zyrave Fier, té cilat do ti shérbejné edhe shogérisé T., né zbatim
té marréveshjes gé ka lidhur me Shtetin Shqiptar. Transaksioni pér kalimin e kétij fondi éshté
kryer népérmjet Bankés R. Banké mé daté 04.12.2017 né vleré 616,800 euro, pér llogari té

Shogérisé “Albgaz” Sh.a.

Investimi &shté kryer pa leje ndértimi, veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 107/2014 “Pér
planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 39, pika 1 dhe 2,
Vendimin e Késhillit t¢ Ministrave nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores sé
Zhvillimit t€ Territorit”, me ndryshimet vijuese t€ tij, neni 11, pika a, neni 13, pika c. Leja e
ndértimit pér objektin &shté miratuar nga Késhilli Kombétar i Territorit me vendim nr. 8, daté
28.02.2020, pasi éshté ndértuar objekti, veprim i cili ngarkon me pérgjegjési A. C. me detyré

drejtor
projekteve.

I drejtorisé sé marréveshjeve dhe projekteve dhe E. P. me detyré shef i sektorit té

Kjo proceduré éshté parashikuar né regjistrin e parashikimeve té prokurimeve publike té
Shogérisé “Albgaz” Sh.a pér vitin 2018. Projekti dhe specifikimet teknike jané bazuar né
dokumentacionin me nr. 56/1 prot., daté 07.05.2018 dhe5 6/2 prot., daté 02.07.2018, dorézuar
nga shoqéria “Gj.”, sipas kontrat€s sé¢ lidhur me nr. 323/18 prot., daté 04.04.2018, si dhe né
materialin e grupit t& punés pér pérllogaritjen e fondit limit t& ngritur me urdhér nr. 52 daté

25.10.2018 me nr. 120/1 prot..

Preventivi i projektit teknik éshté né vlerén 90,891,343 leké me TVSH. Me urdhér nr. 52 daté
25.10.2018 té Administratorit t€ Shogérisé éshté ngritur grupi i punés pér llogaritjen e fondit
limit pér ndértimin e magazinave dhe rikonstruksionin e zyrave Fier, i pérbéré nga O. S., me
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detyré drejtor i drejtorisé sé financés dhe projekteve, E. S., me detyré specialiste e sektorit té
projekteve dhe studimeve dhe I. I. me detyré specialiste e sektorit té projekteve dhe studimeve.
Me procesverbal té daté 30.10.2018 nga preventivi i projektit jané hequr vlera 18,256,410 leké
(15,213,675 x 1.2 (TVSH) = 18,256,410). Kjo vleré ka té bé&jé me Ving uré 5,200,000 leké,
sistemi i sinjalizimit té zjarrit né vlerén 135,000 leké, Gjenerator dizel 400/230V 100 KV/*0KW
né vlerén 3,000,000 leké, UPS 3 f, 10 KVA 910 min) + USB/R232 né vlerén 800,000 leké,
Securiti System (Pajisjet), msi dhe kabina elekrike Tip Box né vlerén 3,770,463 leké.

Me memon nr. 120/1 prot., daté 30.10.2018 i pérbéré nga O. S., E. S., dhe I. I, kané informuar
Administratorin e Shogérisé pér procesverbalin e llogaritjes sé vlerés, duke |éné si vleré
pérfundimtare té pérllogaritjes sé kontratés 60,529,111 leké pa TVSH.

Pér zbritjen e kétyre vlerave, me shkresén nr. 133 prot, daté 03.12.2018 nga Administrator i
Shogérisé, i éshté kérkuar shoqérisé projektuese “Gj.” shpk, rishikimi i vlerés 10,013,675 leké.
Me shkresén nr. 758 prot., daté 04.12.20.18 shoqéria projektuese “Gj.” shpk, ka rishikuar vlerén
10,013,675 leké dhe ka dérguar preventivin e ndryshuar duke Iéné si vleré pérfundimtare
ndértimin e dy magazinave né vlerén 28,336,295 leké +5,667,259 leké (TVSH) = 34,003,554
leké dhe rikonstruksionin e godinés té zyrave 2 kate té Albgaz Fier né vlerén 24,095,812 +
4,819,162 (TVSH) = 28,914,975 leké.

Me urdhér té administratorit nr. 24 daté 19.11.2018 éshté ngritur njésia e prokurimit e pérbéré:
D. M. me profesion jurist, me detyré shef i sektorit juridik dhe prokurimeve, E. P. me detyré shef
i sektorit té projekteve, E. A. me profesion jurist, me detyré specialist i burimeve njerézore dhe
komisioni i vlerésimit té ofertave i ngritur me urdhrin nr. 24/1 daté 14.12.2018, me pérbérje, A.
C., me profesion inxhinier mekanik, - Kryetar me detyré drejtor i drejtorisé sé projekteve dhe
marréveshjeve, A. L., me profesion juriste, me detyré shefe e sektorit té€ burimeve njerézore, E.
Z., me profesion ekonomiste, me detyré shefe e sektorit tregtar.

Dokumentet e tenderimit (D.T.) jané hartuar dhe mé pas jané miratuar me procesverbalin nr.
125/8 prot., daté 17.12.2018 té firmosura nga njésia e prokurimit e pérbéré nga D. M., E. P. dhe
E. A., i cili i éshté bashkélidhur D.T.

Me vendim/shkresé nr. 125/9 prot., daté 17/12/2018 té Administratorit t&¢ Shogérisé né cilésiné e
titullarit té autoritetit kontraktor, si dhe memon nr. 120/1 prot., daté 30/10/2018, éshté béré
miratimi i dokumenteve té prokurimit publik si: Fondi limit, procedura e pérzgjedhur nga njésia
e prokurimit, kriteret e kualifikimit dhe specifikimet teknike.

Né datén 17.12.2018 né sistemin e prokurimit elektronik t& A.P.P, nga personi pérgjegjés pér
prokurimin pér kété proceduré prokurimi éshté kryer njoftimi i kontratés nga ku A.P.P e ka béré
aktive publikimin e njoftimit té kontratés né datén 18.12.2018, dhe ky formular éshté botuar né
buletinin e prokurimit publik nr. 51, daté 24.12.2018.

Né auditimin e kritereve té vecanta té kualifikimit njésia e prokurimit ka kérkuar:

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Sigurim oferte, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojcés 3;
b.Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;
c. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

¢. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

d Formular vlerésimi sipas Shtojcés 9;

dh. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10
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e. Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjis€ g€ ka operatori ekonomik qé& éshté i regjistruar né Shqipéri. 2.
Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1. Per kapacitetin ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

Sipas kritereve té pérgjithshme té pranimit/kualifikimit pika 1 e késaj shtojce (Shtojca 7).

2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:

1. Pér té vértetuar njé aktivitet pozitiv t& géndrueshém Operatori ekonomik duhet té paragesé
Kopje té certifikuara té bilanceve té 3 (tri) viteve té fundit ushtrimore (2015,2016,2017), té
paragitur né autoritetet pérkatése Dega e Tatim Taksave té konfirmuara nga Ky autoritet si dhe te
shogéruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar.

2. Kopje té deklarimit té xhiros vjetore gjaté 3 (tri) viteve té fundit ushtrimore (2015,2016,

2017) léshuar nga autoriteti pérkatés, vlera mesatare e se ciles duhet te jete jo me e vogel

se 50 % e vlerés limit té kontratés qé prokurohet..

3. Njé vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike
té kontratave té energjisé qé ka operatori ekonomik qé é&shté i regjistruar né Shqipéri.
Mosshlyerja e detyrimeve té energjisé elektrike pérbén shkak pér skualifikimin e operatorit
ekonomik, pérvec¢ rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara té energjisé elektrike, té
konfirmuara né vertetimin e léshuar nga furnizuesi, jané né proces ankimi né gjykaté. Furnizuesi
i energjisé elektrike éshté i detyruar qé ta léshojé kété vértetim jo mé voné se 5 (pesé) dité nga
data e depozitimit té kérkesés nga operatori ekonomik 4. Vertetim ge konfirmon shlyerjen e
taksave vendore per vitin 2017 dhe 2018 leshuar nga Bashkia/te ku ushtron aktivitet sipas QKR-
se;

5. Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vértetimin léshuar nga Autoriteti pérkatés né té cilén éshté regjistruar sipas QKR. 2.3 Per
Kapacitetin teknik:

Pérsa i pérket aftésisé teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet té pérmbushé kérkesat e
méposhtme minimale té cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si mé poshté: 1. Pérvojé e
suksesshme né realizimin e té paktén:

a. Puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo me te vogel se 50% e vlerés sé
pérllogaritur té kontratés qé prokurohet, té realizuar gjaté tri viteve té fundit. b. puné té ngjashme
deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé bashku gjaté tre viteve té
fundit éshté né njé vleré jo me te vogel se dyfishi i vlerés limit té kontratés qé prokurohet.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme. Ne rast se
punimet Jane kryer me ente publike: Autoriteti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme,
kérkon vértetime té léshuara nga njé ent publik ku té shénohen vlera, koha dhe natyra e punés sé
béré sipas Formularit te Vleresimit (shtojca nr. 9 e DT) pér té vértetuar pérmbushjen e
suksesshme té punéve, situacionin perfundimtar dhe kontrate/tat. Ne rast se punimet Jane kryer
me sektorin privat: Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, autoriteti
kontraktor kérkon si déshmi vértetime ku té shénohen vlera, koha dhe natyra e punés sé béré, e
shogéruar me fatura tatimore, aktet e kolaudimit dhe situacioni perfundimtar, dokumentacion pér
té vértetuar pérmbushjen e suksesshme té punéve.

3. Ligensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés:

a. Licenca e shoqérisé e vlefshme pér kategorité e méposhtme:

NP — 1 A (Punime gérmimi né toké)

NP — 2B (Ndertime civile dhe industriale)

N.P — 3B (Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash).
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N.P —4 A (Rrugé, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.)

NP - 12B ( Punime te inxhinierise se Mjedisit)

Dokumenta Standarde té Tenderit

NS - 1A (Punime per prishjen e ndertimeve)

NS- 2A (Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirémbajtja e tyre)

NS - 4A (Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri,
plastik,

metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese)

NS -8A (Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri)

NS- 14 A (Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj)

NS -18A (Punime Topogjeodezike).

Sipas modelit t€ léshuar nga institucioni pérgjegjés per dhenien e licencave profesionale ne
fushen e ndertimit; Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné
nga vendi i origjinés prané institucionit pérgjegjés pér dhénien e licencave profesionale ne
fushen e ndertimit né plotésim té licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e kontratés.
Pér Operatorét e huaj té béhet njehsimi i licencés profesionale gé disponojné nga vendi i
origjinés prané Ministrisé sé Punéve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, né plotésim té
licencave profesionale té kérkuara pér ekzekutimin e kontratés. 4. Kandidati ofertues duhet té
pércaktoje me ané té njé deklaraté (nga Administratori i shogérisé)

Drejtuesin Teknik té punimeve né objekt té perfshire ne licensen e shogerise dhe té deklaroje se
ai nuk éshté i angazhuar né kontrata té tjera dhe do té jeté i pranishém gjaté gjithé kohés gé do té
kryhen punimet né objekt, shogeruar me dokumentacionin e meposhtem. i. Libreze pune
(perkatese)

ii. CV perkatese

iii. Kontrate pune e vlefshme (pérkatése).

iv. Diplome

5. Njé punésim mesatar i té paktén 72 (shtatédhjeté e dy) personave, pér periudhén nentor
2017 — nentor 2018 té vértetuar me;

5.1 Vértetim té léshuar nga Sigurimet shogerore ose Administrata Tatimore, ku té
specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj; per periudhen nentor 2017 — nentor 2018
5.2 List pagesat e punonjesve sipas formatit ge kerkohet nga legjislacioni ne fugi per periudhen
nentor 2017 — nentor 2018 shoqéruar me formularet e deklarimit te pagesave pér sigurimet
shogérore dhe shendetesore.

6. Operatorét ekonomike pjesémarrés duhet te kené né stafin e tyre punonjesit e meposhtem ,te
cilet duhet té figurojné si drejtues teknik né licencén e shoqgérisé si dhe té rezultojné né
listpagesat e shogérisé pér te pakten 12(dymbedhjete) muajt e fundit, vértetuar me
kontraté pune té vlefshme, diplomé, CV, libreze pune.

Inxhinier Ndertimi 1(njé)

Inxhinier Elektrik 1(njé)

Inxhinier Hidroteknik 1(njé)

Inxhinier Elektronik 1(njé)

Inxhinier Mekanik 1(njé)

Inxhinier Mjedisi 1(njé)

Inxhinier Topograf/Gjeodet 1(njé)

Arkitekt 1(njé)
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Inxhinier — Auditues energjie (1 person) (i pajisur me “Certifikate per auditimin e
energjise)

7. Té keté né stafin e punonjesve te pasqyruar ne list pagesat e shogérisé pér tre muajt e fundit té
pakten 20 (dhjet8) punonjés té pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose
nga institucione ekuivalente me té, ku nga keta te jene te pakten: -

Grupi I- 5(pese) punonjés

-Grupi 11-5(pese) punonjés

-Grupi I11- 5(pese) punonjés

-Grupi V- 4 (kater) punonjés

-Grupi V- 1 (njé) punonjés

Pér punonjésit e kualifikuar si mé sipér, ofertuesi duhet té parageseé :

-Kontratén individuale té punés;

-Déshmi kualifikimi té sigurimit teknik nga Inspektorati Shtetéror Teknik dhe Industrial ose
ekuivalent.

-Punonjesit sa mé siper te figurojne ne list pagesat e shogerise per 6 muajt e fundit.

7.1 Operatori ekonomik ofertues referuar Ligjit Nr.10237, daté 18.02.2010 Pér siguriné dhe
shéndetin n€ puné”, VKM Nr.108, dat€ 9.2.2011 Pér aftési qé duhet té plotésojn€ punémarrésit,
personat dhe shérbimet e specializuara, gé merren me ¢éshtjet e sigurisé dhe té shéndetit né
puné” (i ndryshuar), duhet té keté 1 (njé) mjek. Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomike,
secili prej operatoréve ekonomik duhet té keté mjek ndérmarrjeje. Kjo té vértetohet me:
-Kontraté pune,

Dokumenta Standarde té Tenderit

-Diplomé,

-Librezé pune,

-Urdhér Mjeku,

-CVv

(NEé rastin e bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej operatoréve duhet té keté pjesé té
stafit té tij 1 (njé) mjek té pérgjithshém)

8. Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i pajisur me licence nga QKL Kodi I.2.A. Per
ekspertize mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji.

9. Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i pajisur me licence nga QKL Kodi I11.2.A.
Per auditim mjedisor dhe ndikimin ne mjedis.

10. Shogeria duhet te paragesé Certifikaten e cilesise se punimeve ISO 9001- 2015 (e vlefshme).
(Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paragese certifikaten
Iso).

11. Shogeria duhet te paragesé Certifikate 1ISO 14001-2015 (e vlefshme). (Ne rastet e bashkimit
te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paragese certifikaten 1SO).

12. Shoqgéria duhet té paragesé certifikaté OHSAS 18001-2007(e vliefshme)(Ne rastet e bashkimit
te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paragese certifikaten OHSAS).

13. Shogéria duhet té paragesé certifikaté PAS 99-2012(e vlefshme)(Ne rastet e bashkimit te
operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paragese certifikaten PAS).

14. Shogéria duhet té paragesé certifikaté 1SO 39001 -2012 (e vlefshme) (Ne rastet e bashkimit
te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paragese certifikaten 1s0).
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15. Shogéria duhet té paragesé certifikaté 1ISO 50001 -2018 (e vlefshme). (Né rastet e bashkimit
té operatoréve ekonomik, ¢cdo anétar i grupit duhet té paragesé Certifikatén 1SO).

17. Déshmi pér mjetet e pajisjet teknike, gé ka né dispozicion apo mund ti vihen né dispozicion
operatorit ekonomik, gé nevojiten pér ekzekutimin e kontratés ( shtojca 10)

1. Mjetet

Kamiona veteshkarkues ( kapaciteti total mbajtes deri ne 10 Ton) Minimumi cope 2
Pronési ose me gera

Kamiona veteshkarkues ( kapaciteti total mbajtes mbi 10 Ton) Minimumi cope 2 Pronési
0se me gera

Autobetoniere 3 cope Pronési ose me gera

Autopompe per hedhje betoni 1 cope Pronési ose me gera

Auto ving 2 cope Pronési ose me gera

Motogjenerator 1 cope Pronési ose me gera

Asfaltoshtruese 1 cope Pronési ose me gera

Grejder 1 cope Pronési ose me gera

Rul 2 cope Pronési ose me gera

Eskavator me goma 1 cope Pronési ose me gera

Minieskavator 1 cope Pronési ose me gera

Kamioncine 1-3 ton 1 cope Pronési ose me gera

Matrapik 1 copé Pronési ose me gera

Pompe suvatimi 1 copé Pronési ose me gera

Depozite uji 1 copé Pronési ose me gera

Skela metalike (forme H) te kompletuara me parapetet mbrojtese, shkalle dhe rrjete mbrojtese
per punime ne fasade 2000 m2 Pronési ose me gera

Skele kulle 1 cope Pronési ose me gera

Vibrator 1 copé Pronési ose me gera

Té paragiten mjete dhe pajisje t& mbrojtjes né puné té punétoréve, personelit si mé poshté:
-Kokore minimumi 30 copé

-Fikése zjarri té 18vizshme minimumi 3 copé

-Komplet i ndimés sé shpejté minimumi 3 copé

-Tabela paralajméruese pér siguriné né objekt minimumi 10 copé

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos-
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.,

Nga auditimi i specifikimeve teknike té pércaktuara né DST u konstatuan parregullésité si vijon:

Vendosja e disa specifikimeve teknike nuk ishte argumentuar dhe justifikuar me relacionet
pérkatése, si licensat profesionale, NP — 12B ( Punime te inxhinierise se Mjedisit) Njé punésim
mesatar i té paktén 72 (shtatédhjeté e dy) personave, pér periudhén nentor 2017 — nentor 2018 té
vértetuar me; Veértetim té léshuar nga Sigurimet shogerore ose Administrata Tatimore, ku té
specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj; per periudhen nentor 2017 — nentor 2018,
Inxhinier — Auditues energjie (1 person) (i pajisur me “Certifikate per auditimin e energjise,
Operatori ekonomik ofertues duhet té jeté i pajisur me licence nga QKL Kodi I.2.A. Per
ekspertize mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Operatori ekonomik
ofertues duhet té jeté i pajisur me licence nga QKL Kodi I11.2.A. Per auditim mjedisor dhe
ndikimin ne mjedis. 1. Mjetet. Kamiona veteshkarkues ( kapaciteti total mbajtes deri ne 10 Ton)
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Minimumi cope 2 Pronési ose me gera Kamiona veteshkarkues ( kapaciteti total mbajtes mbi 10
Ton) Minimumi cope 2 Pronési ose me geraAutobetoniere 3 cope Pronési ose me gera,
Autopompe per hedhje betoni 1 cope Pronési ose me gera, Auto ving 2 cope Pronési ose me
gera.

Vendosja e paargumentuar e specifikimeve pér aftésisé teknike e profesionale, té Operatoréve
Ekonomik ofetues, ka pasur si pasojé gé KVO ka skualifikuar njé OE i cili kishte oferté
ekonomike mé té ulét né vlerén 10,932,511 leké.

Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me nenin 23 té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006, i
ndryshuar, “P&r prokurimin publik”, ku citohet: *’1. Specifikimet teknike, gqé pércaktojné
karakteristikat e mallrave, punéve dhe shérbimeve gé do té prokurohen, duhet té pérgatiten pér
té pérshkruar sa mé sakté dhe né ményré té ploté objektin e prokurimit, duke krijuar kushte
pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté
e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né ményré té tillé gé té kuptohen nga
personat me aftési té kufizuara. 2. Specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér
té gjithé kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur
né prokurimin publik.”” dhe VKM Nr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27, ku citohet: “Neni 27 Kontratat e mallrave 1.
Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné minimumin ose térésiné e elementeve mé té
réndésishme pérbérése, gé garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP dhe
gé i vleréson mallrat si té pranueshme pér funksionet e kérkuara. 2. Autoriteti kontraktor né
dokumentet e tenderit parashikon sasiné e mallrave qé do té lévrojé si dhe grafikun e lévrimit té
mallrave. 3. Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret specifike, né
pérputhje me nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me
aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés. Né ¢do rast, autoriteti kontraktor duhet té
pércaktojé dokumentet konkrete gé duhet té paragesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e
kétyre kritereve.”

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési anétari i njésisé sé prokurimit, specialisti i fushés sé ndértimit,
E. P. pérgjegjés i sektorit té projekteve dhe studimeve.

Nga procesi i kualifikimit té OE fitues u konstatua se operatori nuk plotésonte sa vijon:

1-Kérkesa pér pasjen e njé mjeku té punésuar me kontraté

-Mjekja E. D., né listépagesat e muajve janar-shkurt-mars-prill-maj-gershor, éshté me vlerat
zero,né muajin korrik-gusht-shtator-tetor-néntor 2018 ka nga 3 dité puné, kéto né kundérshtim
me kontratén e punés ku deklarohet se do té punojé gjashté dité né javé, me pagén 30,000 leké né
muaj.

-Vértetimi pér pagesat ndaj OSHEE éshté vetém pér njé kontraté kur né ekstraktin e QKR, OE ka
si vende té tjera té ushtrimit té aktivitetit Tirane Preze Ahmetag Rruga Nacionale Vore
Fushkruje, Zona Kadastrale 1000 Tirane Berxull Fshati Domje, Rruga Migesia, Objekt ne
ndertim 2 kate me Zone kadastrale 1514 nr. pasurie 313/49, Vol 10 Fq 43 dhe Zone kadastrale
1514, Nr Pasurie 313/50, Vol 10, fq 44 Tirane Fshati Berxull, Objekt ne ndertim 1, Kat me zone
kadastrale 1167, Ndr Pasurie 211/46, Vol 13 Fqg.16 dhe Zone Kadastrale 1167, Nr.pasurie
211/26, Vol 09, Fq.247.
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-Pagesa e taksave vendore pér té gjitha pikat e ushtrimit té aktivitetit.
-Né mjetet e marra me gera mungonte autorizimi i Bashkisé Fier, ku do ishte objekti i punés.

KVO duhet té skualifikonte OE dhe té anullonte procedurén e prokurimit, duke gené se i kishte
skualifikuar OE e tjeré pjesémarrés.

Pér sa mé sipér mbajné pérgjegjési anétarét e komisionit té vlerésimit té ofertave.

Né zbatim té pikés nr.7, té programit té auditimit Nr. 9/1, Daté 17.01.2022, u shqyrtua
dokumentacioni si mé poshté:

Dokumentacioni i dosjes sé prokurimit.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gé:

Tenderi me objekt: “Ndértimi i gendrés sé mirémbajtjes Kor¢é 22020,

b. Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt:
“ "REF- 70165-08-28-2020

1.Urdhér Prokurimi Nr. Prot., daté 3.Hartuesit e 4.Komisioni i Vlerésimit té
Dokumenteve té Ofertave Urdher Nr.29, nr.
Tenderit:- Komisioni i 84/4 Prot., daté 13.08.2020.
2. Lloji i Procedurés sé Prokurimit Posagém:Urdhér Nr. 5,
Procedure e hapur nr.84 Prot., date 05.08.202( 1.E. K. drejtor drejtoria
1. M. R. -drejtor, drejtoria | juridike
teknike 2.E. P. pergjegjes sektori i
2. D. M. — pérgjegjés i projekteve dhe studimeve
sektorit té prokurimeve 3.A. L. pergjegjes sektori i
publike mirembajtjes dhe sigurimit
3.- E. S. — specialiste teknik
drejtoria e projekteve dhe
marréveshjeve
5.Fondi Limit (pa tvsh) 6.0ferta fituese (pa tvsh) | 7.Diferenca me fondin limit
98,844,810 leké 95,880,716 leké (pa tvsh) 2,964,094 leké
8. Data e hapjes sé tenderit 9.Burimi Financimit 10.Operatoret Ekonomike
Fondet e institucionit a) Pjesémarrés né tender Nr. 4
b) S’kualifikuar 3( 2 Pa oferte
ekonomike)
¢) Kualifikuar 1
¢) Shpallur Fitues 1: B. dhe D
shpk
11.Ankimime 12. PérgjigjeAnkesés 13.Pérgjigje
AK-s’ka
APP—ka/Rekomandime Oe ankimues ankese apo KKP
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KPP-s’ka/ nr. prot, date , date
.20

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gé:
Nga AK né pércaktimin e Dokumenteve Standardé té Tenderit jané kérkuar qé:

1. Kriteret e pérgjithshme té pranimit/kualifikimit

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin
e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se
éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo
Fitimprurése”.

b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me
veprimtariné profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té sigurimeve
shogérore, sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj
duhet té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, c¢cdo anétar i grupit duhet té dorézojé
vetédeklaratén e lartpérmendur.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.
Kéto kritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 8.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, duhet té
dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté krijuar
zyrtarisht;

b.  Prokura e posagme.

2. Kriteret e veganta té kualifikimit

1. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojeé:

a. Pérshkrimin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

b. Deklaraté pér paragitje oferte té pavarur, sipas Shtojcés 1/1; -

c. Sigurim oferte, (nése éshté e zbatueshme) sipas Shtojcés 3;

¢. Deklaraté mbi pérmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcés 5;

d. Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7;

dh. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés
Shtojces 8/1;

e. Formular vlerésimi sipas Shtojcés 9;
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f. Deklaraté mbi disponueshmériné e mjeteve sipas Shtojcés 10;

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcés 11;

gj- Vértetimin gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té
kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik qé éshté i regjistruar né Shqipéri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

2.1.  Per kapacitetin ligjor/profesional i operatoréve ekonomiké:
Sipas kritereve te pergjithshme te pranimit/kualifikimit, pika 1 e kesaj shtojce (shtojca 12)
2.2.  Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:
a. Xhiro mesatare e realizuar nga operatori ekonomik gjaté tre viteve té fundit (2017, 2018 dhe
2019), ku mesatarja e té tre viteve, duhet té jeté jo mé e vogél se 50% e fondit limit. Pér té
vértetuar plotésimin e kétij kushti operatori ekonomik duhet té paragesé njé vértetim nga Dega e
Tatim Taksave pér xhiron vjetore té realizuar né 3 (tre) vitet e fundit.
b. Operatori ekonomik duhet té keté njé aktivitet pozitiv té géndrueshem gjaté tre viteve 2016,
2017 dhe 2018. Pér té vértetuar plotésimin e kétij kushti operatori ekonomik duhet té paragesé
kopje té bilanceve té kétyre tre viteve, té paragitura e konfirmuara nga autoriteti pérkatése dhe té
shogéruar me raportin e Ekspertit Kontabél té Autorizuar. Bilancet e kérkuara t€ mos jené me
humbje té paktén pér dy vite té njépasnjéshme.
c. Operatori ekonomik duhet té paragesé njé deklaraté me shkrim nga administratori se subjekti
ka paguar té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, né vendet ku operatori ka ushtruar
apo ushtron aktivitet pér periudhén vitet 2017, 2018 dhe kestet e maturuara té vitit 2019 sipas
afateve t€ pércaktuara n€ ligjin 9632/2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Ké&saj
deklarate duhet ti bashkéngjiten té gjithé vertetimet gé déshmojné se operatori ekonomik ka
paguar detyrimet pérkatése, né vendet ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet pér kété periudhé.
Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé vértetésiné e informacionit té paragitur. Né
rast deklarimi t€ rreme do t€ veprohet n€ pérputhje me nenin 13, pika 3, germa ~a” te Ligjit
Nr.9643, daté 20.11.2006, “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar.

1.3 Per kapacitetin teknik:
Per sa i perket aftesise teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet te permbushe kerkesat
minimale te cilat vendossen nha Auteriteti Kontraktor si me poshte:
2.3.1 Pérvojé e suksesshme né realizimin e té paktén:
a) Puné té ngjashme e realizuar né njé kontraté té vetme né njé vlere jo mé e vogél se 50% e
fondit limit, té realizuar gjaté tri viteve té fundit ku zérat e punimeve respektive plotésojné
kriteret minimale té preventivit té objektit né prokurim.
Ose
a) puné té ngjashme deri né njé kufi ku vlera monetare totale e kontratave té punéve té
kryera e marré sé bashku gjaté tre viteve té fundit éshté né njé vleré sa dyfishi i vlerés se fondit
limit dhe gé éshté realizuar gjaté tri viteve té fundit, ku zérat e punimeve respektive plotésojné
kriteret minimale té preventivit té objektit né prokurim.
Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.
2.3.1/a Pér kontrata té realizuara me autoritete publike, operatori ekonomik duhet té
paragesé dokumentacionin e méposhtém:

1. Formularin e vlerésimit;
2. Kontratén/Kontratat;
3. Situacionin pérfundimtar;
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4 Aktin e kolaudimit;
5. Certifikatén/certifikatat e marrjes né dorézim;
6 Faturat tatimore pérkatése pér ¢do situacion;
2.3.1/b Pér kontrata té realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet té
paragesé dokumentacionin e méposhtém:
1. Kontraté;
2 Lejen e ndertimit
3. Situacionin pérfundimtar;
4, Akt-kolaudim i objekti;
5. Certifikatén e marrjes né dorézim té objektit;
6. Fatura tatimore pér ¢do situacion punimesh.
Pika 2.3.1/a plotésohet nga anétari i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né bashkim.
Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontratat e ngjashme né raport me pérgindjen e
pjesémarrjes sé tyre né bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet té plotésohet nga té gjithé anétarét e
bashkimit né raport me pérgindjen e pjesémarrjes sé tyre né bashkim.
2.3.2. Operatorét ekonomike duhet té déshmojné se disponojné licensé profesonale pér
zbatim punimesh né ndértim si dhe pér kategorite e nevojshme pér zbatimin e kontratés.
Pér kété duhet té paragesin licensén pérkaté sé té shoqgérisé, bazuar né formatin e miratuar me
Vendim té Késhillit t¢ Ministrave Nr.42 date 16.01.2008; Pér miratimin e rregullores pér kriteret
dhe Procedurat e dhénies sé licensave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té
Subjekteve juridike g€ ushtrojné€ veprimtari ndértimi”, i ndryshuar.
Licenca lidhur me ekzekutimin e punimeve:

1) License pér zbatim punimesh pikat NP.1 -Klasifikimi "A"

2) License pér zbatim punimesh pikat NP.2 -Klasifikimi "D"

3) License pér zbatim punimesh pikat NP.3 -Klasifikimi "D"

4) License pér zbatim punimesh pikat NP.4 -Klasifikimi "B"

5) License pér zbatim punimesh pikat NP.11 -Klasifikimi "A"

6) License pér zbatim punimesh pikat NP.12 -Klasifikimi "A"

7) License pér zbatim punimesh pikat NS.2- Klasifikimi “A”

8) License pér zbatim punimesh pikat NS.3- Klasifikimi “A”

9) License pér zbatim punimesh pikat NS.4 -Klasifikimi "B"

10) License pér zbatim punimesh pikat NS.8 -Klasifikimi "A"

11) License pér zbatim punimesh pikat NS.12 -Klasifikimi "B"

12) License pér zbatim punimesh pikat NS.14 -Klasifikimi "A"

13) License pér zbatim punimesh pikat NS.18 -Klasifikimi "B"

14) License pér zbatim punimesh pikat NS.19 -Klasifikimi "B"
Sipas modelit té léshuar nga MPPT/MTI/MEI apo Ministria kompetente e linjés;
Shoqgérité e huaja duhet té kené kryer ekuivalentimin (njehsimin) e licensave profesionale gé
disponojné té l&shuara nga vendi i origjinés, prané Ministrisé sé Transportit dhe Infrastruktures,
Republika e Shqipérisé, si¢ pércaktohet né “Rregulloren pér kriteret dhe procedurat e dhénies sé
licensave profesionale té zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit té subjekteve juridike qé
ushtrojné veprimtari ndértimi”, e miratuar me VKM Nr.42, date 16.01.2008
2.3.2.33 Déshmi pér fuginé mesatare punétore té operatorit ekonomik:
Pér té provuar se ka pérvoje e duhur, operatori duhet té¢ déshmoje se ka té punésuar
mesatarisht té paktén 150 (njégind e pesedhjete) punonjés, pér periudhén Korrik 2019 -
Qershor 2020 té déshmuar me;
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a. Veértetim té léshuar nga Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i
punonjésve pér secilin muaj né periudhén e mésipérme .
b. List-pagesat e punonjésve té plotésuar rregullisht sipas formatit e percaktimeve ge kerkohet
nga legjislacioni ne fugi per secilin nga muajt ne periudhen e mesiperme.
Pjese e stafit te shogerise dhe te figuroje ne Licensen e kompanise:

- Inxhinier Ndertimi 2(dy)
- Arkitekt 2(dy)
- Inxhinier Elektronik 1(nje)
- Inxhinier Mjedisi 1(nje)
- Inxhinier Elektrik 1 (nje)
- Inxhinier Hidroteknik 1 (nje)
- Inxhinier Gjeodet 2(dy)
- Inxhinier Gjeolog 1 (nje)
- Inxhinier Mekanik 2(dy)

Secili prej pjestaréve té drejtuesve teknik té mésipérm, duhet té jeté ne Listépagesat té paktén
pér periudhén Korrik 2019 - Qershor 2020 si dhe té figurojné né licensén e shogérisé.

Pér secilin prej pjesétareve té stafit duhet té paraqgitet:

- kontraté noteriale pune e viefshme

- diploma

c. Operatori ekonomik ofertues duhet té keté pjesé té stafit té punésuar, té vértetuar me kontraté
noteriale pune té vlefshme, Urdhér mjeku, diplomé, libreze pune, dhe té figurojé né listépagesat e
shogerise 12 muajt e fundit 1 (njé) mjek té pérgjithshém.

d. Operatori ekonomik te disponoje 1 inxhinier drejtues teknik te pajisur me certificate
Iéshuar nga Ministria e Mjedisit pér Vlerésimin e Ndikimit né Mjedis, te vertetuar me
kontrate noteriale pune, diplome, certificate si dhe te figuroje ne listepagesat e shogerise per 12
muajt e fundit.

f. Té keté né stafin e punonjesve té pajisur me deshmi kualifikimit e sigurimit teknik nga ISHTI
ose nga institucione ekuivalente té akredituara sipas legjislacionit ne fuqi, si dhe déshmi té
kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi ku nga kéta té jené té paktén:

- Teknik ndertimi — 3

- Specialist Saldator -3

- Specialist hidraulik - 4

- Specialist Murator - 8

- Specialist Elektricist - 4

- Specialist Suvatues - 8

- Specialist Bojaxhi - 5

- Specialist Hekurkthyes - 6

- Specialist Hidroizolues - 2

- Specialist Karpertier - 6

- Specialist Pllakashtrues - 4

- Specialist per Punime durale - 2

- Specialist per pajisje kamera — 1

- Specialist per pajisje kunder zjarrit -1

- Specialist per punime gipsi — 1

- Punetor te thjesht - 40
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- Shofer -5
- Manovratore —6
Pérpunonjésit e sipérpérmendur té paragiten, déshmité e kualifikimit té sigurimit teknik,
deshmite e aftesise profesionale (manovratore), lejet e drejtimit per shoferet, diplome/deftese
profesionale per tekniket e ndertimit, si dhe kontratat e punés té vlefshme. Specialistet e
mesiperm duhet te figurojne ne listepagesat e shogerise te pakten 3 muajt e fundit.
g. Operatori ekonomik te kete te punesuar 2 (dy) ekspert zjarrefikse te shogeruar me :
kontrate noteriale pune, certifikaten e zjarrfiksti per dhenien asistences teknike dhe trajnimi
punonjes per masat MNZH-se, te jene ne liste pagesa per periudhen 12 muajt e fundit, gjithashtu
operatori ekonomik ose eksperti zjarrefikes te jete te i pajisur me Kodi 1.2.A leshuar nga QKL.
i. 1 (nje) Inxhinier Drejtues Teknik — Auditues energjitik i Certifikuar me titull :
Auditues energjitik ne Ndertesa dhe Instalime industriale
Per inxhinierin auditues energjitik duhet te kete keto dokumenta provues:
-Kontrata noteriale e punes (e vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit).
-Certifikata per audituesin energjitik te leshuar nga Agjencia per Efigencen e Energjise.
-Inxhinieri duhet te figuroje ne listepagesen e shogerise 12 muajt e fundit.
J.  Operatori per te plotesuar kete kushte duhet te kete te pakten:
- 10 (dhjete) Punonjes Specialist te Certifikuar dhe trajnuar per Punimet ne lartesi.
D.P.I. Renia nga lartesite, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010
“Pér miratimin e rregullores “Pér sigurin€ né kantier” e dhené nga njé organizate
certifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj. Te jene me kontrate noteriale pune
individuale dhe te figurojne ne Listepagesat per te pakten 12 muajt e fundit.
2.3.3 Operatori ekonomik duhet té paragesé 1 (njé) punonjés té pajisur me ¢ertifikatén “Ekspert
pér ndihmén e paré dhe ndérhyrjen ndaj emergjencave” e cila t€ jeté 1€shuar nga shoqéri
té akredituara ose nga organizma ndérkombétare akreditues té njohur nga Republika e
Shqipérisé.
2.3.4 Disponimi i mjeteve te meposhtme:

Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes mbi 20 ton | copé 3 Ne pronesi 0se me gera
Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes 10 - 20 ton | copé 2 Ne pronesi 0se me gera
Kamion vetéshkarkues, kapacitet mbajtes 5-10 ton copé 1 Ne pronesi 0se me gera
Kamioncine vetéshkarkues, kapacitet mbajtes 1-5ton | cope 3 Ne pronesi 0se me gera
Eskavator me goma copé 1 Ne pronesi ose me gera
Bobcat copé 1 Ne pronesi 0se me gera
Minieskavator copé 1 Ne pronesi 0se me gera
Kamion me vinc Ccopé 2 Ne pronesi 0se me gera
Fadrom (kove para dhe krahe mbrapa) COpé 2 Ne pronesi 0se me gera
Kantier ndertimi (zyre) copé 1 Ne pronesi ose me gera
Autobot uji copé 1 Ne pronesi 0se me gera
Autobetoniere cope 3 Ne pronesi 0se me gera
Autopompe betoni copé 1 Ne pronesi ose me gera
Fabrik Prodhimi Betoni copé 1 Pronesi, Kontrate  Qeraje,
Kontrate Furnizimi
Betoniere kantier copé 2 Ne pronesi 0se me gera
GPS copé 1 Ne pronesi 0se me gera
Rimorkiator per levizjen e mjeteve copé 1 Ne pronesi 0se me gera
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Eskavator me zinxhire copé 2 Ne pronesi 0se me gera
Rul hekur hekur cope 1 Ne pronesi 0se me gera
Rul gome hekur cope 1 Ne pronési ose me gira
Grejder cope 1 Ne pronési ose me gira
Asfaltoshtruese cope 1 Ne pronési ose me gira
Vibrator betoni cope 2 Ne pronési ose me qira
Matrapik cope 1 Ne pronési ose me gira
Skeleri 1,000 m2 Ne pronési ose me gira
Rrjete mbrojtese 1,000 m2 Ne pronési ose me gira
Mjete mbrojtese

Kokore cope 150 Ne pronesi 0se me gera
Fikse Zjarri cope 10 Ne pronesi 0se me gera
Tabela Sigurimi Teknik cope 20 Ne pronesi 0se me gera
Kuti Ndihme e shpejt cope 10 Ne pronesi ose me gera
Prozhektor per ndricim cope 2 Ne pronesi 0se me gera

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces 10 te DST duhet te shogerohet me dokumentat e
meposhtme:
e Pér mjetet gé shénohen né regjistra publiké, kur jane ne pronesi, duhet té paragitet
dokumentacioni gé vertetojne pronesine e mjetit:
- certifikaten e pronesise;
- leja e garkullimit;
- certifikaten e kontrollit teknik;
- siguracionin;
- taksat vjetore
- fotot perkatese;
ndersa per mjete te marra me gera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paragitet edhe
kontrata e gerase e cila duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te punimeve
deri ne perfundimin e plote te punimeve.
e Pér mjetet gé nuk shénohen né regjistra publiké, kur jane ne pronesi, duhet té paragitet
kontrata e blerjes apo ¢doganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese, ndersa per mjete te
marra me gera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paragitet edhe kontrata e
girase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe
periudhen e realizimit te punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve.
Per mjetet dhe paisjet e tjera ge nuk pajisen me leje garkullimi, ofertuesi duhet te paragese
kontrate noteriale te blerjes ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit ose
kontrate geraje.
Deklaraté me shkrim nga administratori i shogérisé mbi vendodhjen e mjeteve.
Fabrikat prodhimi i betoni né Pronesi, Kontrate Qeraje, Kontrate Furnizimi te jene te pajisura me
(Leje shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi 111.1.B) Furnizusi te kete status
aktiv ne QKB.

2.3.5 Shogeria duhet te paragesé Certifikaté té cilesisé sé punimeve:

. ISO 9001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit te Cilesise)
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ISO 14001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor)

OHSAS 18001- 2007 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurise ne Pune) ose ISO 45001-2018

ISO PAS 99:2012 (Per sistemin e integruar te menaxhimit) (ose e perditesuar)

EN ISO 3834-2:2006 (e vlefshme) (ose ekuivalente)

ISO 50001-2012 (Per menaxhimin e energjise)

" Certifikaté SSH EN 12102, e vlefshme, si edhe Deklarata e Konformitetit té instalimit

dhe funksionimit nga prodhuesi i pajisjeve.

Shénim: Kérkesat e standardit ndérkombétar SSH EN 12102, mbulohen nga certifikatat 1SO

3744; 3745. Sigurimi i ¢do njérés prej tyre do té pérmbushte kushtin e kérkuar. Né rast se

operatorét ekonomik nuk jané veté mbajtés té ndonjérés prej certifikatave t€ mesipérme, ata

duhet té paragesin edhe Autorizimin e Prodhuesit (Manufacturer Authorisation Form) né emér té
tij, Iéshuar nga prodhuesi i pajisjeve ose pérfagésuesi i autorizuar nga prodhuesi pér té léshuar

autorizimn, vértetuar kjo me dokumentacionin gé provon se prodhuesi e lejon pérfagésuesin e

autorizuar prej tij té Iéshojé autorizim prodhuesi.

Né rast bashkimi operatorésh ekonomik, secili prej tyre duhet té jeté i pajisur me certifikatat e

sipérpermendura, né varesi té punimeve qé do té kryej.

2.3.6 Grafiku i punimeve, ku zérat e punés, fugisé punétore dhe numrit té mjeteve té jeté né

pérputhje me afatin kohor né dokumentet e tenderit.

2.3.7 Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té verifikojé dhe kontrollojé né ¢do kohé deri né

pérfundimin e kontratés mjetet e pajisjet teknike té deklaruara sipas shtojcés Nr.10. Deklaraté

nga administrator i shogérisé ofertuese.

2.3.8 Operatori ekonomik pjesémarrés né tender sé bashku me preventivin duhet té dorézoj

analizé teknike pér té gjithé e preventivit té ofertés. Mosparagitja né formén e kérkuar pérbén

kusht pér skualifikim. Bazuar né VKM Nr.514, daté 15.8.2007, “Pér informatizimin e llogaritjes

s€ kostos dhe hartimin e manualeve teknike t€ ¢mimeve t€ punimeve t€ ndértimit”, pika 10.

2.3.9 Cdo ofertues do te paraqgese planin e sigurise ne kantier Per punimet ne objekt ne

format sipas VKM nr. 692 date 13.12.2001 “Per masat e vecanta te sigurimit dhe ruajtjes se

shendetit ne pune, te ndryshuar me VKM nr. 742 date 06.11.2003 sipas kerkesa, si rrethimi
provizor, depozitimi i materialeve kryesore, ambientet e kantierit, rruge kalimet, tabelat e sig.
teknik etj.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet te kete kontrate noteriale me nje laborator testimi te betonit, i

cili duhet te jete i akredituar nga organizma kombetar ose nderkombetar sipas standarteve SSH

EN 12390-3:2009, SSH EN 12504-4:2008, SSH EN 12350-2:2009 dhe SSH EN 12504-2:2012.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet te kete licence lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga

QKL. Kodi I11.2.A(1+2) ne mbeshtje te vendimit te Keshillit te Ministrave Ligj Nr. 10431, Date

9/6/2011, VKM Nr. 538, Date 26/5/2009, VKM Nr. 1124, Date 30/7/2008.

2.3.12 Operatori ekonomik duhet te kete licence lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga

QKL. Kodi 111.2.B autoriteti kontraktor kérkon qé kjo té kryhet né pérputhje me kuadrin ligjor né

fugi dhe konkretisht né ligjin 10081 daté 23.02.2003, nga ku rrjedhimisht operatorét ekonomik

ofertues duhet t€ disponojné licencé QKL III.2.B “Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e mbetjeve

Urbane".

2.3.13 Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivin perkates, operatori ekonomik
duhet té paragesé autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me té cilin
prodhuesi/distributori autorizon kompaniné pjesémarrése né tender té ofertojé kéto
pajisje/mallra né kété proceduré prokurimi, si mé poshté:

- Hekur;
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- Pajisje hidrosanitare;

- Dyer &dritare;

- Hidroizoluese;

- Pajisje mekanike;

- Bojra hidroplastike;

- Pajisje hidraulike;

- Pagjisje elektrike;

- Paisje ngohje ftohje;

- Pllaka;

- Gjeneratore;

- Pajisje telefonie;

- Shuars zjarri FM 200

- Rezervuar te zinguar

2.3.14 Ne perputhje me specifikimet teknike, preventivit perkates si dhe per shkak te rendesise

se vecante ge ka sistemi MNZ per ruajtjen e materialeve te arkives si dhe shuarjes se zjarit,

detyrimisht operatori ekonomike te parages dokumentacionin si me poshte:

- autorizim/kontrate  bashkepunimi  nga  prodhuesi/distributori, me té cilin
prodhuesi/distributori autorizon kompaniné pjesémarrése né tender té ofertojé kéto
pajisje/mallra né kété proceduré prokurimi;

- certifikate akreditimi e vlefshme ne momentin e hapjes se ofertave ekonomike e leshuar
nga organizma kombetar ose nderkombetar te akredituar;

2.3.15 Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates operatori ekonomik te

kete si me poshte:

- 4 punonjes me kualifikimet ne fushen e sistemeve te MNZ. Detyrimisht te paragitet
kontrate noteriale pune per secilin, si dhe per te siguruar realizimin e punimeve ne
perputhje me standartet perkatese detyrimisht certifikate trajnimi nga pordhuesi ne fushen
e sistemeve te shuarjes se zjarrit per secilin nga punonjesit dhe te jene ne liste pagesa per
periudhen 12 muajt e fundit;

1 punonjes i pajisur me certifikate trajnimi sipas standartit EU nr. 304/2008 ne fushen e e

sistemeve te shuarjes se zjarrit;

2.3.16 Pér rastin kur autorizimi do té jeté léshuar nga distributori i autorizuar, duhet te
shogerohet edhe me dokumentacionin qge verteton lidhjet e firmes prodhuese me
distributorin (kontraté/autorizim). Operatori ekonomik té paragesé katalogjet perkatese
per secilin nga produktet/mallrat e mesiperme. Gjithashtu O.E. te parages deklarate
garancie jo me pak se 1 vit nga momenti i marrjes ne dorezim.

2.3.17 Vetédeklarim nga operatori ekonomik gé brenda sé njéjtés periudhé nuk éshté
kontraktor/nénkontraktor pér kontraté/kontrata té lidhura, me vleré té pérbashkét ose té
vecanté, jo mé té madhe se 100 % i kufirit maksimal, gé disponon kandidati, sipas
licencés profesionale, té I&shuar nga autoriteti kompetent. Né kuptim té pércaktimit té
mésipérm, fjala “periudhé” nénkupton kohézgjatjen e investimit té kryer sipas LPP-sé
nga casti i shpalljes fitues e deri né kolaudimin e objektit/investimit”.

2.3.18 Vetedeklarim nga operatori ekonomik pjesmarres per kontratat gé ka né proces dhe\ose
eshte shpallur fitues, duke percaktuar objektin, vleren e kontrates, si dhe drejtuesin teknik
te deklaruar per secilin objekt ge ka proces dhe\ose eshte shpallur fitues. Né rastin e
bashkimit té operatoréve ekonomiké, secili prej anétaréve té bashkimit duhet té plotésojé
kété deklaraté.
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Nga auditimi i specifikimeve teknike té pércaktuara né DST u konstatuan parregullésité si vijon:
Vendosja e disa specifikimeve teknike nuk ishte argumentuar dhe justifikuar me relacionet
pérkatése, si licensat profesionale, NP — 12B ( Punime te inxhinierise se Mjedisit)

Njé punésim mesatar i té paktén 150 (njéqgind e pesedhjete) punonjés, pér periudhén Korrik
2019 - Qershor 2020, té vértetuar me; Veértetim té léshuar nga Sigurimet shogerore ose
Administrata Tatimore, ku té specifikohet numri i punonjésve pér secilin muaj; per periudhen,
Inxhinier — Auditues energjie (1 person) (i pajisur me “Certifikate per auditimin e energjise,
-Operatori ekonomik duhet te kete licence lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga QKL.
Kodi 111.2.A(1+2) ne mbeshtje te vendimit te Keshillit te Ministrave Ligj Nr. 10431, Date
9/6/2011, VKM Nr. 538, Date 26/5/2009, VKM Nr. 1124, Date 30/7/2008.

-Operatori ekonomik duhet te kete licence lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga QKL.
Kodi 111.2.B autoriteti kontraktor kérkon gé kjo té kryhet né pérputhje me kuadrin ligjor né fuqi
dhe konkretisht né ligjin 10081 daté 23.02.2003, nga ku rrjedhimisht operatorét ekonomik
ofertues duhet té disponojné licencé QKL II1.2.B “Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e mbetjeve
Urbane".

1. Mjetet. Kamiona veteshkarkues ( kapaciteti total mbajtes deri ne 10 Ton) Minimumi cope 2
Pronési ose me gera Kamiona veteshkarkues ( kapaciteti total mbajtes mbi 20 Ton) Minimumi
cope 3 Pronési ose me gera Autobetoniere 3 cope Pronési ose me gera, Autopompe per hedhje
betoni 1 cope Pronési ose me gera, Auto ving 2 cope Pronési ose me gera.

Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me nenin 23 té ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006, i
ndryshuar, “Pér prokurimin publik”, ku citohet: ’’1. Specifikimet teknike, gé pércaktojné
karakteristikat e mallrave, punéve dhe shérbimeve gé do té prokurohen, duhet té pérgatiten pér
té pérshkruar sa mé sakté dhe né ményré té ploté objektin e prokurimit, duke krijuar kushte
pér konkurrim té paanshém e té hapur ndérmjet té gjithé kandidatéve e ofertuesve. Kur éshté
e mundur, specifikimet teknike duhet té pércaktohen né ményré té tillé gé té kuptohen nga
personat me aftési té kufizuara. 2. Specifikimet teknike duhet t¢ mundésojné trajtim té njéjté pér
té gjithé kandidatét dhe ofertuesit dhe té mos shérbejné si pengesa pér konkurrencén e hapur
né prokurimin publik.”” dhe VKM Nr. 914, daté¢ 29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27, ku citohet: “Neni 27 Kontratat e mallrave 1.
Specifikimet teknike duhet té pérshkruajné minimumin ose térésiné e elementeve mé té
réndésishme pérbérése, gé garantojné cilésiné e kérkuar, né pérputhje me nenin 23 té LPP dhe
gé i vleréson mallrat si té pranueshme pér funksionet e kérkuara. 2. Autoriteti kontraktor né
dokumentet e tenderit parashikon sasiné e mallrave qé do té lévrojé si dhe grafikun e Iévrimit té
mallrave. 3. Kérkesat e vecanta té kualifikimit duhet té pérfshijné té gjitha kriteret specifike, né
pérputhje me nenin 46 té LPP. Kriteret duhet té jené né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me
aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés. Né ¢do rast, autoriteti kontraktor duhet té
pércaktojé dokumentet konkrete gé duhet té paragesin operatorét ekonomiké pér pérmbushjen e
kétyre kritereve.”

Pér sa mé sipér mban pérgjegjési kryetari i njésisé sé prokurimit, drejtori i drejtorisé teknike, z.
M. R.

Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té Raportit Pérfundimtar té Auditimit, nga subjekti i audituar
éshté paraqgitur observacioni lidhur me Projekt Raportin, protokolluar KLSH me shkresén nr. 9/8
prot, daté 03.06.2022 “Observacione” nga M. R., ku jané shprehur objeksione duke i’u referuar
dokumenteve té dosjes sé prokurimit.

Qéndrimi i grupit té auditimit
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-Né lidhje me komentet e béra nga subjekti i audituar sqarojmé se komentet tuaja jané nuk
pérbéjné fakte té reja té cilat, nuk jané trajtuar gjaté punés né subjekt, prandaj ky koment nuk
merret né konsideraté dhe do té trajtohet né materialin e auditimit.

2.8 Mbi zbatimin e rregullave dhe procedurave té shitblerjes té gazit dhe projektet qe
lidhen me gazin natyror.

Né zbatim té pikés 8 té programit t€ auditimit “Nr.9/1 Prot, daté 17/03/2022”,u shqyrtua

dokumentacioni si mé poshté:

1) Statuti dhe rregullorja e brendshme,

2) Vendimet e Késhillit t¢ Mbikéqyrjes,

3) Urdhérat e brendshém té Administratorit

Albgaz eshte certifikuar nga ERE si operator i kombinuar i gazit natyror, konkretisht:
ERE me Vendim nr. 179, daté 08.11.2017 “Mbi certifikimin ¢ Shogqérisé “Operatori i
Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz sh.a”, ka vendosur: “Miratimin pérfundimtar té certifikimit
té Operatorit t¢ Kombinuar té gazit natyror Albgaz sh.a. né pérputhje me nenet 37, 50, 59, 68,
dhe 80 té ligjit nr. 102/2015, “Pér sektorin e gazit natyror” dhe nenin 9, pika 6, té Direktivées
73/2009 EC.

ERE me Vendim nr. 63 daté 23.04.2019 Pér njé ndryshim né Vendimin e Bordit té ERE nr.
179, daté 08.11.2017, “Mbi certifikimin e Shoqgérisé “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror”
Albgaz sh.a.” t€ ndryshuar ka vendosur: (i) Albgaz sh.a. té pérfundojé brenda tre muajve
procedurat e aplikimit prané institucioneve pérgjejgjése pér pajisjen me certifikata pronésie pér
té gjitha asetete gé disponon. (ii) Shogéria Albgaz sh.a. té dorézojé pér miratim né ERE deri né
datén 31 Maj 2019, Programin e Pérputhshmérisé té pérshtatur sipas atij t¢ miratuar nga ERE
me Vendimin nr. 77, daté 26.05.2017 e Bordit té ERE-s. (iii) “Albgaz sh.a té paragesé né ERE
deklaratat e audituesve financiaré dhe pasqyrat financiare té shoqérisé ¢do vit ushtrimor.”

Né fund, me Vendim Nr. 221, Daté 20.12.2019 “Mbi disa ndryshime né Vendimin e Bordit té
ERE nr. 179, daté 08.11.2017, ka vendosur: Shtyrjen e afatit té parashikuar né pikén 3 té
vendimit té bordit t¢ ERE nr. Nr. 63, daté 23.04.2019, deri né daté 20.06.2020; Shtyrjen e afatit
té parashikuar né pikén 4 vendimit té bordit t¢ ERE nr. Nr. 63, daté 23.04.2019, deri né
20.12.2020.

Pér transmetimin e gazit natyror, shogéria éshté é licensuar nga ERE, konkretisht:

Me Vendim té ERE nr. 188, daté 10.11.2017 “Mbi licensimin e shoqérisé albgaz sh.a. né
aktivitetin e transmetimit t€ gazit natyror” , ka vendosur: té licencojé shogériné “Albgaz” sh.a.
né aktivitetin e Transmetimit té Gazit Natyror per njé afat 30 — vjecar, me kushtin gé brenda
afatit 6 mujor né mbéshtetje té nenit 24 pika 2 té Ligjit nr. 102/2015, “Pér Sektorin e Gazit
Natyror ”, té plotésojé té gjithé dokumentacionin e munguar”.

-Me Vendim te ERE nr. 262, date 19.12.2018 pé&r njé ndryshim né vendimin e Bordit t¢ ERE
nr. 188, daté 10.11.2017, ka vendosur té shtyjé afatin e depozitimit t&¢ dokumentacionit té
munguar deri mé date 04.03.2019.

-Me Vendim té ERE nr. 37, Daté 04.03.2019 “Mbi njé ndryshim né Vendimin e Bordit t&¢ ERE

nr. 188 daté 10.11.2017, i ndryshuar ka vendosur té shtyjé depozitimin e dokumentacionit té
munguar brenda datés 20.12.2019, né mbéshtetje té nenit 24, pika 2 e Ligjit nr. 102/2015, “Pér
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sekorin e gazit natyror”, qé ka té béjé me Dokumentacionin gé tregon titujt e pronésisé mbi
asetet qé ka, pér té kryer funksionet ose plotésuar detyrimet nén licencén e kérkuar; Lejet dhe
autorizimet mjedisore; njé gertifikaté sigurimi nga shogeéri sigurimi (gé operojné né pérputhje me
legjislacionin né fuqi né Shqipéri) gé evidenton mbulimin e pérgjegjésisé pér démtimet pér
plagosje, sémundje ose raste té vdekjes sé Personave ose pér humbjen ose shkatérrimin e pronés
té shkaktuara ose gé kané rezultuar prej aktiviteteve té Aplikantit né kuadér té Licensés sé
kérkuar né njé nivel pérgjegjésie jo mé té vogél se 10 milion USD..”

Sé fundmi, me Vendim Nr. 220, Daté 20.12.2019 “Mbi njé ndryshim né Vendimin e Bordit té
ERE nr. 187, daté 10.11.2017, “Pér licencimin e shoqéris€ Albgaz sh.a. né aktivitetin e
shpérndarjes sé gazit natyror”, i ndryshuar ¢ brenda datés 20.06.2020, né mbéshtetje té nenit 24,
pika 2 e Ligjit nr. 102/2015, “Pér Sektorin e Gazit Natyror”, t€ plotésojé t&é gjithé
dokumentacionin e munguar...”

Konstatohet se akoma, mbetet i paplotésuar

Q) kushti i pajisjes me leje mjedisore;

(i) sigurimi nga njé shoqéri sigurimesh.

Aktiviteti i transmetimit kryhet vetém népérmijet njé linje dhe vetém pér njé klient A. sh.a.

Pér shpérndarjen e Gazit Natyror shogéria éshté licensuar nga ERE, Konkretisht:

Me Vendim te ERE nr.187, daté 10.11.2017 “Mbi Licensimin e shoqérisé Albgaz sh.a. né
aktivitetin e shpérndarjes sé gazit natyror pér njé afat 30 — vjegar, me kushtin qé brenda afatit 6
mujor né¢ mbéshtetje té nenit 24 pika 2 té Ligjit nr. 102/2015, “Pér Sektorin e Gazit Natyror” té
plotésojé té gjithé dokumentacionin e munguar”.

Me vendim te ERE nr. 261, date 19.12.2018 pér njé ndryshim né vendimin e Bordit t¢ ERE nr.
187, daté 10.11.2017, ka vendosur té shtyjé afatin e plotésimit t¢ dokumentacionit t¢ munguar
deri mé daté 04.03.2019.

Gjithashtu, me Vendim té¢ ERE nr. 36, Daté 04.03.2019 “Mbi njé ndryshim né Vendimin e Bordit
té ERE nr. 187 daté 10.11.2017, i ndryshuar ka vendosur té shtyjé afatin e plotésimit té
dokumentacionit t¢ munguar deri mé daté 20.12.2019. Dokumentacioni | munguar ka té béjé
me:Dokumentacioni gé tregon titujt e pronésisé mbi asetet gé ka, pér té kryer funksionet ose
plotésuar detyrimet nén licencén e kérkuar; Lejet dhe autorizimet mjedisore; njé certifikaté
sigurimi nga shogéri sigurimi (gé operojné né pérputhje me legjislacionin né fugi né Shqipéri) gé
evidenton mbulimin e pérgjegjésisé pér démtimet pér plagosje, sémundje ose raste té vdekjes sé
Personave ose pér humbjen ose shkatérrimin e pronés té shkaktuara ose qé kané rezultuar prej
aktiviteteve t& Aplikantit né kuadér té Licensés sé kérkuar né njé nivel pérgjegjésie jo mé té
vogél se 10 milion USD..”

Sé fundmi, me Vendim Nr. 220, Daté 20.12.2019 “Mbi njé ndryshim né Vendimin e Bordit té
ERE nr. 187, daté 10.11.2017, “Pér licencimin e shoqéris€ Albgaz sh.a. né aktivitetin e
shpérndarjes s€ gazit natyror”, i ndryshuar ka vendosur té shtyjé sérish afatin e depozitimit té
dokumentacionit t& munguar deri mé daté 20.06.2020.

Sikurse me aktivitetin e transmetimit, edhe me shpérndarjen, konstatohen se akoma, mbetet i
paplotésuar

0] kushti i pajisjes me leje mjedisore

(i) sigurimi nga njé shoqéri sigurimesh.

-Me pérjashtim té rastit té furnizimit (neni 4.1.c) dhe rastit té tregtimit (neni 4.1.¢) njé certifikaté
sigurimi nga shoqéri sigurimi (gé operojné né pérputhje me legjislacionin né fugi né Shqipéri) gé
evidenton mbulimin e pérgjegjésisé pér démtimet pér plagosje, sémundje ose raste té vdekjes sé
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Personave ose pér humbjen ose shkatérrimin e pronés té shkaktuara ose qé kané rezultuar prej
aktiviteteve té& Aplikantit né kuadér té Licensés sé kérkuar né njé nivel pérgjegjésie jo mé té
vogél se 10 milion USD. Kjo politiké ose kéto politika sigurie do té jené dhe géndrojné né fuqi
dhe me efekt té ploté pér té gjithé kohézgjatjen e Licensés sé kérkuar. Pér mé tepér i Licensuari
do té mbetet pérgjegjés pér ¢do démtim gé do té mund té ndodhé prej, ose té lidhet me, ose té
rezultojé prej aktiviteteve té kryera gjaté kohézgjatjes sé Licensés.

Shogéria Albgaz Sh.a. éshté duke kryer evidentimin faktik té aseteve né terren si dhe
njékohésisht po kryen regjistrimin e aseteve té parregjistruara né Zyrat e Regjistrimit té Pasurive
té Paluajtshme pérkatése, pasi duke kryer kété proces Shogéria Albgaz Sh.a. do té rrisé vlerén e
saj dhe do té pastrojé regjistrat nga asetet e panevojshme pér operacionet e saj, si dhe né
pérmbushje té kérkesave né mbéshtetje té nenit 37 té ligjit 102/2015, “Pér Sektorin e Gazit
Natyror”.

Né aplikimin pér tarifé pér llogaritjen e tarifés sé transmetimit té gazit, nuk éshté marré né
konsideraté shuma totale e aseteve té shoqérisé, por vetém kategoria gé lidhet me operimin e
rrjetit. Albgaz sh.a. fillimisht po shfrytézon linjat e transmetimit té gazit. Linjat e shpérndarjes
jané ende pér saktésime té métejshme, momentalisht nuk ka aktivitet pér Shpérndarjen e gazit
natyror, deri sa té kryhen rinovim térésor i infrastrukturés sé gazsjellésit kjo pritet té realizohet
né kuadér té investimeve strategjiké me réndési kombétare (Gas Masterplani), ku gazsjellési T.
do té keté rol suportues né konceptimin, planifikimin dhe implementimin e projektit. Pra né
mangeési té njé rrjeti funksional shpérndarje shogéria Albgaz Sh. A nuk éshté né gjendje té
aplikojé pér njé tarifé shpérndarje.

-Shogeria "Albgaz" Sh. A, né cilésiné e Transmetuesit, funksionin si Operator i Kombinuar i
Gazit Natyror ku ofron shérbimin e transmetimit té gazit natyror pér llogari t€ prodhuesit
(Shogéria Albpetrol sh. a, né cilésiné e Prodhuesit). Momentalisht kané kontraté shérbimi
transmetimi té gazit natyror vetém me A. Sh.a.

-Shogéria “Albgaz” Sh.a éshté certifikuar nga ERE, si operator i kombinuar i gazit natyror, nga
ERE me Vendim nr. 179, daté 08.11.2017 né pérputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80 té Ligjit
nr. 102/2015 “Pér sektorin e gazit natyror” dhe nenin 9, pika 6, t€ Direktivés 73/2009 EC,
certifikim i cili éshté kushtezuar, si pér transmetimin dhe shpérndarjen e gazit natyror me
plotésimin e dokumentacionit qé tregon titujt e pronésisé mbi aktivet gé ka, pér té kryer
funksionet ose plotésuar detyrimet nén licencén e kérkuar, lejet dhe autorizimet mjedisore,
certifikaté sigurimi nga shogéri sigurimi (gé operojné né pérputhje me legjislacionin né fugi né
Shqipéri). Pér plotésimin e kétyre kushteve ERE heré pas here ka vendosur dhe rivendosur afate
me Vendimet nr. 188, daté 10.11.2017, nr. 63, daté 23.04.2019, nr. 221, daté 20.12.2019, nr. 37,
daté 04.03.2019, nr. 220, daté 20.12.2019, nr. 261, date 19.12.2018, nr. 36, daté 04.03.2019 dhe
me Vendim nr. 220, daté 20.12.2019, ka vendosur té shtyjé sérish afatin e depozitimit té
dokumentacionit t¢ munguar deri mé daté 31.03.2022.

Sikurse me aktivitetin e transmetimit, edhe me shpérndarjen, konstatohet se deri mé daté
31.03.2022 daté né té cilén pérfundoj auditimi, nuk &shté plotésuar asnjé nga kushtet e vendosura
nga ERE. Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 102/2015 “Pér Sektorin e Gazit Natyror” neni
22.

Pér sa mé sipér mbajné pérgjegjési drejtimi i shogérisé.

Albgaz pavarésisht se éshté i licensuar pér kryerjen e aktivitetit té shpérndarjes sé gazit natyror
nuk e ushtron kété aktivitet.
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2.9 Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér organizimin dhe funksionimin e sistemit t¢ menaxhimit
financiar dhe té auditit té brendshém.

N¢ zbatim té pikés nr. 7, t€ programit té auditimit “Nr. 324/1, Daté 30.04.2020, Mbi zbatimin e

ligjshmérisé pér organizimin dhe funksionimin e sistemit té menaxhimit financiar dhe

kontrollit”, u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

1. Statuti i Shogérisé.

2. Struktura organizative.

3. Pérshkrimet e punés.

4. Kodi i sjelljes miratuar me Vendimin nr. 1, daté 26.01.2017 miratuar nga Késhilli
Mbikéqgyreés.

5. Regjistér risku pér vitin 2019 protokolluar me nr. 100/2 prot., daté 05.11.2019.

6 Regjistér risku pér vitin 2021 protokolluar me nr. 13/1 prot., daté 18.01.2021.

7. Pyetésor vetévlerésimi pér vitin 2019,

8. Pyetésor vetévlerésimi pér vitin 2020,

9. Pyetésor vetévlerésimi pér vitin 2021.

10. Dosjet personale té Audituesve té Brendshém té Shogeérise.

11.  Planet vjetore dhe realizimi i tyre mbi veprimtariné e Auditit t¢ Brendshém pér vitet
2017-2021.

12. Raportet vjetore t& Auditit t¢ Brendshém, raportimet né Ministriné e Ekonomisé dhe
Financave pér vitet 2017-2021.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet gé:

Menaxhimi financiar dhe kontrolli (MFK) konsiston né hartimin e sistemeve efektive té
kontrollit té brendshém, me géllim asistimin e menaxheréve né pérmbushjen e objektivave,
vendimmarrjen e duhur dhe pércaktimin e pérgjegjésive pér zbatimin e tyre, né fushén e té
ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, prokurimin, kontraktimin dhe organizimin e
njésisé. Menaxhimi financiar dhe kontrolli ka té bé&jé me forcimin e performancés sé Shoqérisé
pér té marré vendime mé té mira, té jap shérbime mé té mira dhe té japé vleré mé té miré pér
parané. Pér té arritur kété menaxhimin financiar dhe kontrolli synohet gé menaxhmenti i késaj
Shoqgérie té jeté pérgjegjés jo vetém pér marrjen e vendimeve financiare, por edhe pér té siguruar
gé kéto vendime jané té domosdoshme dhe né interesin mé té miré té publikut. Kjo do té thoté, té
sigurohet se paraté publike shfrytézohen miré dhe shfrytézimi i tyre shtrihet sa mé shumé gé
éshté e mundur, népérmjet pérdorimit efikas, efektiv dhe ekonomik té burimeve, si personeli,
pasurité dhe buxheti sipas planit té biznesit.

NE drejtim t€ vlerésimit t€ sistemeve t€ kontrollit t&€ brendshém né Shoqériné “Albgaz Sh.a, jané
kryer verifikimet pér implementimin dhe plotésimin e kérkesave né lidhje me funksionimin,
pérgjegjshmériné menaxheriale, realizmit té objektivave té institucionit dhe pérdorimit me
efektivitet té fondeve té tij. Duke u bazuar né ligjin pér menaxhimin financiar dhe kontrollin,
grupi i auditimit hartoi pyetésoré lidhur me implementimin dhe organizimin e kétij Ligji, dhe iu
dorézuan elektronikisht Administratorit t&€ Shoqérisé “Albgaz” Sh.a pér t€ paraqitur dokumente
né lidhje me zbatimin e kétij drejtimi. Né& mbéshtetje té€ pérgjigjeve mbi pyetésorét dhe
dokumentacionit té vendosur né dispozicion, jané hasur problematika té cilat jané té paragitura si
mé poshté:

> Mijedisi i kontrollit
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Né zbatim té Ligjit pér menaxhimin financiar dhe kontrollin, népunési autorizues éshté A. A. me
detyré Administratori i Shogérisé “Albgaz” Sh.a, kompetencé té cilén nuk e ka deleguar, duke
ruajtur njéherazi edhe pozicionin e Koordinatorit t¢ Menaxhimit té Riskut. Pér periudhén objekt
auditimi. Shoqgéria nuk disponon urdhér pér emérimin e népunésit zbatues, por theksojmé se
funksionet e tij jané mbuluar nga O. S. me detyré Drejtor i Financés dhe Kontabilitetit.

Nga natyra e saj Shogéria, ka plan strategjik, i cili pérmban objektivat strategjike, prioritetet e
institucionit dhe planet e veprimit. Deklarata e vizionit dhe misionit strategjik gjen vend né
planin e biznesit té Shoqérisé, gjé ¢ cila éshté e publikuar dhe né fagen zyrtare WEB té “Albgaz”
Sh.a.

Né lidhje me integritetin personal dhe etikén profesionale té nivelit menaxhues dhe punonjésve
té tjeré té Shogérisé, me Vendimin nr. 1, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar
Kodi i Sjelljes, ku né té cilin jané pércaktuar garté integriteti dhe vlerat etike t€ punonjésve.
Gjithashtu éshté pércaktuar morali si njé géndrim korret gé punonjésit mbajné ndaj punés sé tyre,
lidhur me disiplinén dhe gatishméringé pér té pérmbushur detyrat e tyre.

- Shogéria nuk ka njé proceduré té vecanté pér pérmbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve,
ankesave pér analizén e tyre, identifikim té shkageve dhe pér eliminimin e problemeve té dala
gjaté kryerjes sé detyrave, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin™ i ndryshuar, neni 21 pika 1 dhe 3, si dhe
Kapitulli II, “Monitorimi”, Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin miratuar me
Urdhrin e Ministrit té Financave nr. 8980, daté 15.07.2010, ku éshté shprehur né ményré
eksplicite se, “1. Menaxhimi i riskut pérmban identifikimin, vlerésimin dhe kontrollin mbi ato
ngjarje apo situata t&¢ mundshme, gé kané efekt té démshém pér pérmbushjen e objektivave té
njésisé publike, dhe kryhet pér té€ dhéné siguri té arsyeshme se kéta objektiva do té realizohen.
Risku matet sipas efektit té tij dhe shkallés sé probabilitetit té ngjarjes. 3. Pér té¢ minimizuar
riskun e mashtrimit dhe té parregullsive, népunésit autorizues té njésive publike regjistrojné dhe
raportojné masat e marra pér parandalimin e mashtrimit dhe té€ parregullsive. “Monitorimi”.

Pér t& mbéshtetur monitorimin e rregullt, titullarét e njésisé duhet té ngrené njé sistem pér
raportimin e brendshém té risgeve té identifikuara, sipas udhézimeve té Koordinatorit té Riskut
duke garantuar nj€ raportim né afat, t€ shpeshté (p.sh. ¢do tremujor) dhe t€ detajuar.......”
Qéndrimi mbéshtetés éshté qé nxit rezultatet e pritshme. Megénése menaxhimi financiar dhe
kontrolli i brendshém i jep menaxhimit garanci té arsyeshme se misioni i njésisé do té
pérmbushet, menaxhimi duhet té keté njé géndrim mbéshtetés ndaj kontrollit t€ brendshém qé
pérshkon té gjithé njésiné. Pérgjaté periudhés objekt auditimi u konstatua se né pérgjithési ka
mangési né kuptimin e kontrollit t& brendshém dhe rolit t& secilit pozicion né kété sistem dhe pér
kété arsye nevojitet edukim i vazhdueshém pér té garantuar, se té gjithé punonjésit e kuptojné
sistemin e kontrollit té brendshém dhe rolin gé kané né té.

Struktura organizative éshté korniza me ané té sé cilés planifikohen, zbatohen, kontrollohen dhe
raportohen aktivitet e njésisé. Strukturat duhet té jené né harmoni me pérmasat dhe me natyrén
specifike té njésisé dhe misionin e saj, duhet té vlerésohen kohé pas kohe dhe t& modifikohet né
rastet se gjykohet e nevojshme. Me vendimet respektive té Késhillit Mbikégyrés jané miratuar
strukturat organizative pér ¢do vit.

Politikat e burimeve njerézore dhe praktikat e ngjashme lidhen me rekrutimin, emérimin,
trajnimin, vlerésimin e performancés, avancimin né detyré dhe veprimet disiplinore. Ato
pérbéjné njé pjesé té réndésishme té kontrollit t€ brendshém. Marrédhéniet e punés né kété
Shogéri jané rregulluar me ané té Kodit té Punés, si dhe Kontratén kolektive dhe kontratat
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individuale. Pérshkrimet e punés jané miratuar me vendim té Késhillit Mbikéqyrés dhe
Asamblesé Aksionare. Né ményrén e funksionimit dhe organizimit, Shogéria nuk ka rregulla té
pércaktuara pér rekrutimin e stafit.

Pérgjaté periudhés objekt auditimi punonjésit kané zhvilluar trajnime pér zhvillimin e
kompetencave profesionale té punonjésve, por trajnimet mbi riskun jané shumé té pakta. Pérsa i
pérket punonjésve té Shogérisé por né vecanti punonjésit e Drejtorisé sé Financés dhe
Kontabilitetit nuk jané trajnuar mbi ligjshmériné e menaxhimit financiar dhe kontrollit, veprimet
e mésipérme jané né kundérshtim me Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin
miratuar me Urdhrin e Ministrit té€ Financave nr. 8980, daté 15.07.2010, Kapitulli 111, pika 3.1 ku
éshté shprehur né ményré eksplicite se, “3.1. Mjedisi i kontrollit, Trajnimi dhe ndérgjegjésimi:
Trajnimi i pérshtatshém dhe ngritja e pérgjegjshmérisé sé menaxheréve dhe stafit né fushén e
zbatimit t& menaxhimit financiar dhe kontrollit, 8shté celési i suksesit né kété fushé. Aktivitetet e
trajnimit duhet té pérfshijné sa mé poshté: -Konceptet dhe parimet bazé té menaxhimit financiar
dhe kontrollit si dhe té auditimit t& brendshém; -Rolet dhe pérgjegjésité e aktoréve té ndryshém
té pérfshiré né menaxhimin financiar dhe kontrollin; -Caktimin e objektivave té efektshme, té
matshme dhe té pérshtatshme, produkteve dhe treguesve té performancés; -Vlerésimin dhe
menaxhimin e riskut; -ldentifikimin dhe vlerésimin e kontrolleve té brendshme; -Pérgatitjen e
gjurméve té auditimit; -Rolet, objektivat, pérfitimet dhe kufizimet e funksionit t& auditimit té
brendshém.”

Né lidhje me punonjésit e strukturés té Drejtorisé sé Auditit t¢ Brendshém, i nénshtrohen
trajnimeve té detyrueshme né ASPA, pér té cilat jané pajisur me certifikatat pérkatése.

Pér cdo vit éshté béré dhe vlerésimi i performancés nga drejtuesit e njésive pér funksionet e
varésisé sé tyre.

> Menaxhimi i riskut

Menaxhimi i riskut éshté procesi i identifikimit, vlerésimit dhe monitorimit té riskut dhe
vendosja e objektivave. Risku zakonisht pércaktohet si pasiguria e rezultatit, gofté kjo mundési
pozitive apo negative e veprimeve dhe ngjarjeve. Kjo éshté mundésia gé njé ngjarje e caktuar, e
cila do té keté ndikim né arritjen e objektivave té njésisé, mund té ndodhé. Risku matet me
efektin e tij dhe shkallén e mundésisé sé ndodhjes. Menaxhimi i riskut pérfshin identifikimin,
vlerésimin, kontrollin dhe monitorimin e kétyre ngjarjeve t& mundshme apo situatave gé mund té
kené njé efekt negativ né arritjen e objektivave té njésive dhe éshté projektuar pér té dhéné siguri
té arsyeshme se objektivat do té arrihen. Titullari i njésisé publike éshté pérgjegjés pér zhvillimin
e politikave, miratimin dhe monitorimin e strategjisé pér menaxhimin e riskut brenda njésisé sé
tij, analizimin dhe rifreskimin e kontrolleve gé synojné minimizimin e riskut, sipas strategjisé sé
riskut.

- Albgaz Sh.a pér periudhén objekt auditimi nuk ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik, i cili
duhet té kontrollojé si jané menaxhuar risget brenda njésisé publike, si dhe té pérgatisé raporte
vjetore mbi problematikat e hasura, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Ligjin nr.
10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, nenin 8 pika b,
nenin 27 pika 2, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se, “b. Ngritjen e grupit t& menaxhimit
strategjik té njésisé publike, né pérputhje me kérkesat e nenit 27 té kétij ligj. 2. Céshtjet, gé
lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin, duhet té diskutohen gjaté takimeve periodike
ndérmjet menaxheréve té niveleve té ndryshme né njésiné publike. Céshtjet kryesore dhe
mangésité serioze gé dalin brenda njésisé i parashtrohen grupit pér menaxhimin strategjik, me
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géllim diskutimin e métejshém dhe marrjen e masave. Grupi pér menaxhimin strategjik pérbéhet
nga titullari i njésisé publike, zévendés titullarét, népunési autorizues, népunési zbatues dhe té
gjithé menaxherét e tjeré té nivelit té larté. Kreu i auditimit t&¢ brendshém merr pjesé né
mbledhjet e grupit pér menaxhimin strategjik pa té drejté vendimmarrjeje”.

Menaxhimi i riskut mundéson vendimmarrjen cilésore, parashikimin mé té miré dhe optimizmin
e burimeve né dispozicion, gé kané té béjné me prioritetet dhe shmangien e problemeve té
ardhshme gé mund té shfagen gjaté punés pér arritjen e objektivave té vendosura. Strategjia e
Menaxhimit té Riskut pércakton ményrén se si duhet té sillet shogéria ndaj risgeve dhe vendos
kuadrin e pérgjithshém té procesit té menaxhimit té riskut. Strategjia e riskut té njésisé duhet té
pércaktojé né ményré té garté strukturat pér menaxhimin dhe pér kontrollimin e risgeve, si duhet
té trajtohen risget né nivel strategjik, né nivel programi dhe né nivel aktiviteti, strukturat pér
monitorimin dhe vlerésimin e tij, kriteret pér pércaktimin e risgeve madhore, mekanizmat e
regjistrit té riskut si dhe kriteret pér matjen e riskut.

Si ¢do njési e geverisjes sé pérgjithshme (géndrore, vendore apo institucion i pavarur), ashtu
edhe Albgaz sh.a., duhet té keté dhe té€ miratojé njé strategji t¢€ menaxhimit té riskut, e cila duhet
té pérditésohet rregullisht (té paktén njé heré né tre vjet), si dhe sa heré, kur mjedisi i riskut
péson ndryshime té réndésishme.

- Pér periudhén 2017-2020, Albgaz Sh.a nuk ka hartuar dhe miratuar Strategjiné e Menaxhimit
té Riskut, nuk jané analizuar dhe pérditésuar kontrollet gé synojné minimizimin e riskut,
vlerésimin, pér kontrollin e risgeve gé véné né rrezik arritjen e objektivave. Nuk jané pércaktuar
personat pérgjegjés pér ndjekjen dhe monitorimin dhe implementimin e késaj strategjie, veprimet
e mésipérme jané né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, dat€ 08.07.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, nenin 21 pika 2, si dhe Manualin pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin miratuar me Urdhrin e Ministrit té€ Financave nr. 8980, daté 15.07.2010,
Kapitulli Il pika 2.5.2, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se, “2. Pér t’i zbatuar veprimtarité
e parashikuar né pikén 1 té kétij neni, titullari i njésisé publike miraton njé strategji, e cila
pérditésohet ¢cdo tre vjet ose sa heré gé ka ndryshime thelbésore té mjedisit té riskut. Népunési
autorizues analizon dhe pérditéson kontrollet gé synojné minimizimin e riskut, té paktén njé heré
né vit. 2.5.2. Menaxhimi i riskut pérmban identifikimin, vlerésimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje
apo situata té mundshme gé kané efekt t¢ démshém mbi pérmbushjen e objektivave té njésisé
publike dhe kryhet pér té dhéné siguri té arsyeshme se kéto objektiva do té realizohen. Risku
matet sipas efektit té tij dhe shkallés sé probabilitetit té ngjarjes... ”.

Ndérsa pér vitin 2021, u konstatua se Strategjia e Menaxhimit té Riskut éshté hartuar dhe
protokolluar me nr. 13/2 prot., daté 18.01.2021.

Regjistri i Riskut duhet té kryhet ¢do 2 vite, konkretisht:

- Konstatojmé se pér vitet 2017 dhe 2018, nuk jané pérmbushur detyrimet né kuadér té
pérgjegjshmérisé menaxheriale, pér identifikimin dhe krijimin e Regjistrit t& Risgeve,
monitorimin e kontrolleve té risgeve gé véné né rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me
sukses té veprimtarive, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, nenin 11 pikat 2 dhe 3, ku
éshté shprehur né ményré eksplicite se, “2. Identifikimin dhe krijimin e regjistrit té riskut,
vlerésimin, kontrollin e risgeve qé véné né rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses
té veprimtarive té strukturave gé ata drejtojné. 3. Garantimin e funksionimit té sistemit té
menaxhimit financiar dhe té kontrollit né strukturat gqé ata drejtojné, bazuar né rregullat e
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vendosura nga titullari i njésisé publike, si dhe i raportojné népunésit autorizues pérkatés pér
¢do dobési té sistemit qé duhet trajtuar”.

- Bazuar né dokumentacionin e vendosur né dispozicion pér vitin 2019, u konstatua se, ekziston
njé regjistér risku i protokolluar né arkivin e Shogérisé me nr. 100/2 prot., daté 05.11.2019, por
né formatin e hartimit té regjistrit té riskut nuk disponohet “Matrica e riskut” sipas Aneksit nr. 2
“Regjistri dhe matricat e riskut”, t&¢ Udhézimit nr. 16, daté 20.07.2016 “Pérgjegjésité dhe detyrat
e Koordinatorit t€ menaxhimit financiar dhe kontrollit t€ riskut né njésin€ publike”.

Konstatojmé se nuk éshté respektuar data e hartimit té Regjistrit té Riskut, bazuar né Udhézimin
nr. 16, daté 20.07.2016 “Pérgjegjésité dhe detyrat e Koordinatorit t&¢ menaxhimit financiar dhe
kontrollit té riskut n€ njésiné publike”, Kapit. 4 Hapat pér ngritjen e sistemit t€ MR, pér “Afatet e
kryerjes sé aktiviteteve”, pika 2: “Regjistri vjetor i risqeve duhet t&€ hartohet deri né fund té
muajit shkurt nga ¢cdo njési publike, duke marré né konsideraté objektivat e njésisé publike dhe
planet operacionale té punés sé ¢do strukture té miratuara me buxhetin vjetor. Gjaté vitit, né rast
se ka ndryshime né objektiva duhet té rishikohet dhe regjistri i risqeve. Formati i regjistrit té
risqeve jepet n€ aneksin nr. 2”.

- Pér vitin 2021, bazuar né dokumentacionin e vendosur né dispozicion, ekziston njé regjistér
risku i protokolluar né arkivin e Shogérisé me nr. 13/1 prot., daté 18.01.2022, por né formatin e
hartimit té regjistrit té riskut nuk disponohet “Matrica e riskut” sipas Aneksit nr. 2, “Regjistri
dhe matricat e riskut”, t€ Udhézimit nr. 16, daté¢ 20.07.2016 “Pérgjegjésité dhe detyrat e
Koordinatorit t&¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit té riskut né njésiné publike”.

Nga auditimi né lidhje me menaxhimin e riskut u konstatua se vlerésimi dhe kontrolli i risgeve
nuk éshté né nivelin e duhur, dhe mund té véné né rrezik arritjen e objektivave qé kané té béjné
me menaxhimin e riskut.

> Aktivitetet e kontrollit

Aktivitetet e kontrollit konsitojné né politikat, procedurat dhe pérgjegjésité qé duhet té
pércaktohen pér minimizimin e riskut té mosrealizimit té objektivave institucionalé. Nga
auditimi me pérzgjedhje mbi transaksionet financiare té kryera népérmjet bankés éshté
konfirmuar sistemi i nénshkrimit me dy firma sipas rregullave té vendosura nga Ministria e
Financave. Edhe pse ka dokumente gé verifikojné proceset kryesore operacionale dhe financiare,
ka rregulla té brendshme gé garantojné siguriné e sistemeve IT apo sistemeve rezervé, plan
rikuperimi nga fatkeqésité té testuara né praktiké, ende nuk jané hartuar gjurmét e auditimit té
detajuara pér procedurat kryesore, bazuar né gjurmét standarde té auditimit pér prokurimin me
vlera té vogla, shpenzimeve pér konsumin e karburantit. Pra, nuk ka hartimin, miratimin dhe
arkivim té késaj gjurme té auditimit, gé ka si géllim té ndihmojé menaxhimin pér té vlerésuar
pérshtatshmériné e sistemeve té menaxhimit financiar dhe kontrollit, t& identifikojé boshlléqget,
veprimet e mésipérme jané€ né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, nenin 16 pikat 2 dhe 3, dhe Manualin pér
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin miratuar me Urdhrin e Ministrit t¢ Financave nr. 8980,
daté 15.07.2010, Kapitulli 111, pika 3.2, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se, “2. Titullarét
e njésive publike miratojné gjurmén e auditimit, pér procedura gé lidhen me veprimtari kryesore
té njésisé dhe sigurojné qé té gjitha operacionet e njésisé publike dokumentohen né até formé, gé
u mundéson audituesve té brendshém, té jashtém dhe autoriteteve mbikéqyrése té kuptojné
mjedisin e kontrollit. 3. Gjurma e auditimit arkivohet sipas dispozitave ligjore né fugi. 3.2.
Gjurma e auditimit éshté njé instrument menaxhimi gé mundéson nga njéra ané ndjekjen e
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ecurisé sé njé procesi nga fillimi né fund dhe né anén tjetér, ndjekjen e ecurisé sé kétij procesi
pérgjaté strukturave té njésisé, apo ndérmjet veté njésisé dhe institucioneve té jashtme...”.
Gjithashtu nuk rezultojné té jené pérgatitur hartat e proceseve té punés sipas formatit té
pércaktuar nga DH/MFKK si kérkesé e pikés 3.3, té Manualit t&¢ MFK. Pérgatitja e njé harte me
proceset e punés garanton uniformitetin né kryerjen e proceseve té punés, identifikimin e
aktiviteteve té kryera, pérgjegjésité pér kryerjen e njé aktiviteti, si dhe afatet brenda té cilave
kéto aktivitete duhet té kryhen sé bashku me njé pamje té pérgjithshme té veprimtarive té
kontrollit gé identifikohen brenda njé procesi dhe gé garantojné pérmbushjen e objektivave té tij.
Harta e proceseve té punés dhe manuali i procedurave té brendshme, ka si objektiv pércaktimin
e garté té detyrave, ndarjen e tyre, si dhe pérshkrimin e pozicionit té€ punés, né péputhje me
Ligjin nr. 10 296, daté 08.07.2010 “Pér Menxhimin Financiar dhe Kontrollin”.

> Informimi dhe komunikimi

Informimi dhe komunikimi konsiston né vlerésimin se njésia publike disponon informacionin e
duhur, cilésor pér t¢ mbéshtetur funksionimin e kontrollit té brendshém. Titullarét e njésive
publike miratojné dhe véné né funksionim sisteme informacioni dhe komunikimi gé sigurojné:

o Identifikimin, mbledhjen dhe pérhapjen e njé informacioni té vérteté dhe té besueshém né
njé format té pérshtatshém, brenda afateve té duhura, duke béré t€ mundur gé ¢do punonjés té
marré pérsipér pérgjegjésité pérkatése.

o Njé komunikim efektiv, si vertikal, ashtu edhe horizontal, né té gjitha nivelet e hierarkisé
Sé njésise.
J Ngritjen dhe zhvillimin e njé sistemi té pérshtatshém té informacionit pér menaxhimin e

njésisé gé ka si géllim shpérndarjen e udhézimeve dhe urdhrave té garté dhe té sakté pér rolet e
¢do punonjési té pérfshiré né menaxhimin financiar dhe kontrollin.

o Ngritjen e njé sistemi pér dokumentimin dhe garkullimin e dokumenteve, gé pérmbajné
rregullat pér pérgatitjen, formatimin, I8vizjen, pérdorimin dhe arkivimin e dokumenteve, né bazé
té rregullave té nxjerra nga Ministri i Financave.

o Dokumentimin e té gjitha kétyre veprimtarive, proceseve dhe transaksioneve, me géllim
qé té sigurohet gjurma e duhur e auditimit pér vijueshmériné dhe monitorimin.

Komunikimi éshté shkémbimi i informacioneve té dobishme ndérmjet punonjésve té gjitha
niveleve té njésisé publike, si horizontalisht dhe vertikalisht, dhe ndérmjet njésive publike pér té
mbéshtetur vendimet dhe pér t€ koordinuar aktivitetet. Menaxhimit duhet t’i jepen raporte té
nevojshme mbi performancén (pérmbushjen e detyrave) e njésisé né raport me objektivat e
caktuara, pér té béré té mundur gé ata t€ marrin pérsipér pérgjegjésité e tyre me eficiencé dhe
efektivitet. Zhvillimi ose rishikimi i sistemeve té informacionit duhet té bazohet né njé plan
strategjik pér sistemet e informacionit té lidhur me strategjiné e njésisé dhe gé ti pérgjigjet
pérmbushjes sé objektivave si né nivel aktiviteti ashtu edhe objektivave té pérgjithshme té mbaré
njésisé publike. Mbéshtetja e menaxhimit pér zhvillimin e sistemeve té& nevojshme té
informacionit duhet té shfaget me angazhimin e burimeve té pérshtatshme njerézore dhe
financiare. Informacioni éshté i dobishém vetém nése arrin né kohén e duhur, pérmban hollési té
mjaftueshme dhe éshté i pérshtatshém pér pérdoruesin.

Duke u bazuar né Vendimin nr. 2/1, daté 26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés jané miratuar
pérshkrimet e punés me ané té sé cilét funksionon ményra e organizimit té késaj Shoggérie, por
nuk éshté e pérfshiré ményra e komunikimit, brenda institucionit dhe procedurat pér garkullimin
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e informacionit. Sistemi aktual i komunikimit té institucionit ka nevojé pér pérmirésim,
pavarésisht se informacioni éshté i mjaftueshém pér zbatimin e detyrave.

> Monitorimi

Procesi i monitorimit té njésisé konsiston né vlerésimin e vazhdueshém té sistemeve té kontrollit
té brendshém sipas nevojés, me géllim miréfunksionimin e tyre. Kontrolli i brendshém mbulon
vlerésimin e efektivitetit té sistemeve té kontrollit té brendshém. Sistemi dhe komponentét e tij té
vecanté mund té vlerésohen népérmjet procesit té vazhdueshém té monitorimit dhe népérmjet njé
sistemi vlerésimesh té shképutura. Sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit kérkon
monitorim té vazhdueshém pér té mundésuar vlerésimin sa mé té miré té funksionimit té kétij
sistemi, pér té béré pérditésimet né kohén e duhur né rast té ndryshimit té rrethanave dhe
ményrave té operacioneve, si dhe pér té identifikuar masat gé synojné njé zhvillim té
vazhdueshém té sistemit.

Monitorimi éshté térésia e proceseve té rishikimit té aktivitetit té njésisé, i cili synon té ofrojé
garanci té arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojné sipas géllimit pér té cilin jané krijuar
dhe mbeten eficente me kalimin e kohés. Monitorimi i sistemit té kontrollit té brendshém, béhet
pér té vlerésuar cilésiné e sistemit dhe té performancés né kohé. Vlerésimi dhe monitorimi i
sistemit t&¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit duhet té béhet népérmjet monitorimit té
vazhdueshém, vetévlerésimit, Auditit té Brendshém.

Vlerésimi i sistemit t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit béhet duke plotésuar pyetésorin e
vetévlerésimit. Cdo népunés autorizues pér ¢do vit duhet té pérgatisé njé deklaraté “Deklarata
pér cilésiné e sistemeve t€ kontrollit t€ brendshém”, né t€ cilén ai do t€ deklarojé se si sistemi i
kontrollit té brendshém mbéshtet arritjen e politikave té njésisé, géllimeve dhe objektivave,
ndérsa ruan fondet publike dhe pasuriné e njésisé ekonomike. Kjo deklaraté duhet t&¢ mbulojé
vitin financiar paraardhés. Né deklaraté, Népunési Autorizues i njésisé publike duhet té
pérshkruajé dobésité e sistemit té kontrollit dhe planet pér trajtimin e tyre. Me nénshkrimin e
deklaratés, drejtuesi i njésisé merr pérgjegjésiné pér vértetésiné e informacionit té deklaruar.
Qéllimi i késaj deklarate éshté pér té rritur llogaridhénien e menaxhimit dhe pér té inkurajuar
pérpjekjet pér pérmirésime né sistemin e kontrollit té brendshém. Raporti Vjetor i cilésisé dhe
gjendjes sé sistemeve té kontrollit té brendshém duhet té€ béhet ¢do vit, ku népunési autorizues i
cdo njésie publike duhet té kryejé njé vetévlerésim mbi gjendjen dhe cilésiné e sistemeve té
kontrollit té brendshém té njésisé, dhe té paragesé njé raport mbi gjetjet e kétij vetévlerésimi tek
népunési i paré autorizues né Ministriné e Financave.

- Albgaz Sh.a pér periudhén objekt auditimi nuk ka hartuar dhe dérguar né Ministriné e
Financave, Deklaratén dhe Raportin Vjetor pér cilésiné e sistemit té kontrollit té brendshém. Pér
vitet 2017 dhe 2018 nuk ka plotésuar dhe dérguar né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé
pyetésorin e vetévlerésimit, né funksion té realizimit té pesé fushave né té cilat funksionon
menaxhimi financiar dhe kontrolli, veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me Ligjin nr.
10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 8 pika 1 dhe
2 si dhe Udhézimin e Ministrisé sé Financave nr. 28, daté 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e
deklaratés dhe raportit vjetor pér cilésiné e sistemit t€ kontrollit t&€ brendshém né njésité publike”,
si dhe Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin miratuar me Urdhrin e Ministrit té
Financave nr. 8980, daté 15.07.2010, Kapitulli V, Shtojca nr. 2, “Pyet€sori i veté-vlerésimit pér
komponentét e MFK-sé”, ku éshté shprehur né ményré eksplicite se, “/. Népunési autorizues i
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njésisé publike, sipas pikave 1 té nenit 3 té kétij ligji, né bazé té vetévlerésimeve, depoziton te
titullari i njésisé publike dhe népunési i paré autorizues njé deklaraté dhe raportin pérkatés pér
cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrolleve té€ brendshme té njésisé publike gé mbulon, pér
vitin e méparshém, jo mé voné se fundi i muajit shkurt té vitit aktual. Pér té realizuar detyrimin e
tij, népunési autorizues i njésisé publike duhet té zbatojé njé sistem té brendshém raportimi pér
té marré informacion nga njésité e varésisé, pér té mbéshtetur deklaratén, sipas kétij ligji. 2.
Népunési i paré autorizues pérgatit dhe depoziton te Ministri i Financave raportin vjetor té
konsoliduar jo mé voné se fundi i muajit maj, duke u mbéshtetur né raportet, sipas pikés 1 té
kétij neni, pér kontrollin e brendshém té sektorit publik. Ky raport éshté pérmbledhje e raporteve
vjetore pér menaxhimin financiar dhe kontrollin e auditimin e brendshém né sektorin publik.
Shtojca nr. 2. Pyetésorét e vetévlerésimit, pér komponentét e menaxhimit financiar dhe kontrollit,
I rekomandohet Titullarit té njésisé qé té detyrojé drejtuesit e tjeré té strukturave té njésisé té
plotésojné kété pyetésor pér strukturat qé kané pérgjegjési. Titullari i njésisé do t’i pérdoré
rezultatet pér té formuluar njé pérgjigje té ploté, né lidhje me gjithé subjektin. Kjo pérgjigje e
ploté duhet t’i dérgohet Njésisé Qendrore té Harmonizimit pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin, né Ministriné e Financave......

Duke u bazuar né dokumentacionin e vendosur né dispozicion u konstatua se, “Albgaz” Sh.a ka
plotésuar pyetésorin e vetévlerésimit pér vitin 2019, dokumentacion i cili nuk éshté dérguar né
Ministri.

- Né vitin 2020 éshté plotésuar Pyetésori i Vetévlerésimit, i protokolluar me nr. 34/4 prot., daté
03.09.2021, i cili rezulton i protokolluar jashté afatit, referuar Manualit pér Menaxhimin
Financiar dhe Kontrollin miratuar me Urdhrin e Ministrit té Financave nr. 8980, daté 15.07.2010,
Kapitulli V, Shtojca nr. 2, “Pyetésori i veté-vlerésimit pér komponentét e MFK-s¢”, ku éshté
shprehur né ményré eksplicite se: 2. “Népunési i paré autorizues pérgatit dhe depoziton te
Ministri i Financave raportin vjetor té konsoliduar jo mé voné se fundi i muajit maj, duke u
mbéshtetur né raportet, sipas pikés 1 té kétij neni, pér kontrollin e brendshém té sektorit publik.
Ky raport éshté pérmbledhje e raporteve vjetore pér menaxhimin financiar dhe kontrollin e
auditimin e brendshém né sektorin publik”.

Né vitin 2021 éshté plotésuar Pyetésori i Vetévlerésimit, i protokolluar me nr. 22 prot., daté
16.02.2022, té cilat i jané dérguar Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé.

> Auditi i Brendshém

Duke u bazuar ne nenin 16, pika k, te Statutit t¢ Shoqgérisé, né té cilin pércaktohet gé:

Lidhur me veprimtariné e Keshillit Mbikéqyrés, té€ miratoj strukturén e Drejtorisé sé Auditit té
Brendshém té eméroj drejtorin dhe anétaret e saj.

-Me vendimet respektive té Keéshillit Mbikéqyrés jané eméruar audituesit e brendshém mé
poshté:

-Me vendimin nr.7, daté 26.01.2017 te Keshillit Mbikéqyres eshté eméruar M. H. ne pozicionin
specialiste auditi.

-Me vendimi nr. 14, date 01.03.2017 éshté eméruar E. M. né pozicionin specialiste auditi.

-Me vendimin nr. 22, date 01.11.2017 te Késhillit Mbiké&qyrés éshté eméruar M. H. né pozicionin
e Drejtor i Auditit te Brendshém.

Nga dokumentacioni i vendosur né dispozicion u konstatua se, sipas Vendimit n.r. 2/1, date
26.01.2017 té Késhillit Mbikéqyrés éshté miratuar struktura organizative per vitin 2017 ku pjesé
e kesaj strukture eshté dhe Auditi i Brendshém i pérbére nga dy specialist auditi.
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Sipas Vendimit nr. 3, date 09.02.2018 te Késhillit Mbikéqyrés, jané miratuar disa ndryshime né
strukturén organizative per vitin 2018, ku pjesé e kétyre ndryshimeve éshté dhe struktura e
Auditit te Brendshém, ku ka kaluar ne Drejtoriné e Auditit te Brendshém strukturé e cila éshté e
perbéré nga tre pozicione (1 drejtor + 2 specialisté auditi). Aktualisht detyren ne kite drejtori e
ushtrojné detyrén drejtori dhe 1 specialist auditi ndérsa njé vend éshté vakant. Nga auditimi i
dosjeve té tyre éshté konstatuar se te dy audituesit disponojné certifikatat perkatese dhe
kualifikimet sipas dispozitave ligjore.

Per vitin 2017, ne mbéshtetje té kérkesés Sé kryer nga Njésia e Auditit t¢ Brendshém me
shkresén nr. 131 prot., daté 20.04.2017 me vendimin nr. 17, daté 13.09.2017 ti Késhillit
Mbikéqyrés éshté miratuar Plani strategjik 2017-2019 dhe Plani vjetor per vitin 2017 i NJAB te
shoqérisé. Né Planin vjetor te auditimit per vitin 2017 éshté miratuar ne muajin shtator te ketij
viti, ku NJAB ka programuar 9 misione auditimi, 2 misione perputhshmerie, 6 misione finance
dhe 1 mision pér performancén.

Pérgjaté késaj periudhe 3 mujore jané realizuar 2 misione duke krijuar dosje te rregullta te
Auditimit te brendshém, nga te cilat mision i ploté, ku jané pérfshiré 7 fusha/sisteme te ndryshme
auditimi. Auditime te paplanifikuara nuk jané kryer. Nga misionet e realizuar jané shqyrtuar dhe
evaduar te dy misionet e auditimit.

Njésia e Auditit té brendshém ka dhéné gjithsej 22 rekomandime, nga te cilat jané pranuar 22,
nga te cilat 20 me karakter organizativ dhe 2 rekomandime masa zhdémtimi ne shumén 44,761
leké.

Me shkresén nr. 23 prot., date 13.02.2018 NJAB ka dérguar Raportin Vjetor per periudhén Janar
- Dhjetor 2017 né Drejtoriné e Harmonizimit te Auditit te Brendshém ne Ministrine e Financave
dhe Ekonomise.

Pér vitin 2018, ne mbéshtetje te kérkesés se kryer nga NJAB, me vendimin nr. 25, daté
27.12.2017 té Keshillit Mbikéqyrés éshté miratuar Plani strategjik 2018-2020 dhe Plani vjetor
pér vitin 2018 i NJAB té shoggérisé.

Né Planin vjetor té auditimit per vitin 2018 ka programuar 8 misione auditimi, nga te cilat 3
misione financiare, 5 misione pérputhshmérie.

NJAB ka dhéné gjithsej 37 rekomandime, nga te cilat jané pranuar 37, jane zbatuar 27
rekomandime ndérsa ne proces realizimi 10, per vitin 2018 nuk ka zbulime me dém ekonomik.
Me shkresén nr. 16 prot., daté 12.02.2018 NjJAB ka dérguar Raportin Vjetor pér periudhén janar-
dhjetor 2017 ne Drejtoriné e Harmonizimit té Auditit t&¢ Brendshém ne Ministrine e Financave
dhe Ekonomise.

Per vitin 2019, ne mbéshtetje te kérkesés dhe shkresés nr. 119 prot., date 17.10.2018 eshté
dérguar né Drejtoriné e Harmonizimit té Auditit te Brendshém Plani strategiik 2019-2021 dhe
Plani vjetor per vitin 2019 i NJAB té shogerise.

NJAB ka dhéné giithsej 51 rekomandime, jané pranuar 51 rekomandime, te karakterit
organizativ dhe nuk ka zbulime me dem ekonomik.

Me shkresen nr. 56/1 prot., date 11.02.2020 NjAB ka derguar Raportin Vjetor per periudhén
janar-dhjetor 2019 né Drejtoriné e Harmonizimit te Auditit te Brendshem ne Ministriné e
Financave dhe Ekonomise.

Pér vitin 2020, ne mbéshtetje te kérkesés se kryer nga NJAB, me vendim nr 15 date 03.10.2019
te Keshillit Mbikqyres eshte miratuar Plani Strategjik 2020-2022 dhe plani vjetor 2020 i NJ.A.B.
i shogerise. Né planin vjetor té auditimit pér vitin 2020, jané programuar gjithsej 10 angazhime
auditimi.
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Jané realizuar 7 misione angazhimi auditimi nga Drejtoria e Auditit té¢ Brendshém. Nga keto
misione 3 misione financiare dhe 4 te perputhshmerise.

NJ.A.B ka sygjeruar 37 rekomandime per vitin 2020, te cilat jane pranuar te karakterit
organizativ dhe rolit te Kontrollit te Brendshem. Nuk ka zbulime me dem ekonomik.

Eshte realizuar edhe nje mision angazhimi me shkrese te M.F nr Nr19310 date 16.10.2020 “Mbi
kryerjen dhe raportimin e angazhimit te auditimit te detyrimeve te prapambetura” me objekt:
“Auditim 1 sistemit te pagesave te prapambetura te krijuara nder vite, te shkageve te ekzistences
dhe krijimit te detyrimeve financiare deri ne 30 Shtator 2020 ne shogerise Albgaz ““ sh.a.

Me Vendim te keshillit Mbikqyres nr.12 date 11.10.2021 eshte miratuar Raporti i Veprimtarise
se Nj.A.B per vitin 2020”.

Me shkresén nr.19 prot., daté 12.02.2021 NjAB ka dérguar Raportin Vjetor pér periudhén janar-
dhjetor 2020 ne Drejtoriné e Harmonizimit te Auditit t& Brendshém ne Ministrine e Financave
dhe Ekonomise.

Pér vitin 2021 ne mbéshtetje te kérkesés se kryer nga NJAB , me vendim nr 16 date 23.12.2020
te Keshillit Mbikqyres eshte miratuar Plani Strategjik 2021-2023 dhe plani vjetor 2021 i NJ.A.B.
i shogerise. Né planin vjetor té auditimit pér vitin 2021, jané programuar gjithsej 9 angazhime
auditimi.

Me kérkesé dhe relacion argumentimi nga Nj.A.B éshté béré ndryshimi i Planit vjetor 2021 me
vendim té Késhillit Mbikgyrés nr.13 daté 11.10.2021 “Pér njé ndryshim té vendimit t¢ K.M nr.16
daté 23.12.2020.”

Jané realizuar 7 misione angazhimi auditimi nga Drejtoria e Auditit t&¢ Brendshém. Nga kéto
misione 4 misione financiare dhe 3 té pérputhshmérisé.

Nj.A.B per vitin 2021 ka sygjeruar 49 rekomandime te karakterit te administrimit te buxhetit
29 rekomandime, 14 rekomandime ne fushen e prokurimeve dhe 6 rekomndime ne fushen e
pagave Rekomandimet jane pranuar ne teresi nga palet ne auditim.

Me shkresén nr. 23/1 prot., daté 14.02.2022 NjAB ka dérguar Raportin Vjetor pér periudhén
janar-dhjetor 2021 ne Drejtoriné e Harmonizimit té Auditit t¢ Brendshém ne Ministrine e
Financave dhe Ekonomise.

Né ményré té pérmbledhur

Menaxhimi financiar dhe sistemi i kontrollit t&¢ brendshém né Shoqériné Albgaz Sh.a ka
funksionuar jo né nivelin e duhur, ligji pér menaxhimin financiar dhe kontrollin nuk éshté
implementuar plotésisht, pér pasojé nuk ka funksionuar né té gjitha hallkat e njésisé, duke mos
béré t& mundur gé drejtuesi té béjé si¢ duhet vlerésimin e efektivitetit té sistemit t¢ menaxhimit
financiar dhe kontrollit.

- Shogéria Albgaz Sh.a pér periudhén objekt auditimi nuk disponon urdhér pér emérimin e
népunésit zbatues.

- Nuk disponohet njé proceduré e vecanté pér pérmbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve,
ankesave pér analizén e tyre, identifikim e shkageve dhe pér eliminimin e problemeve té dala
gjaté kryerjes sé detyrave.

- Nuk éshté ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik i riskut, i cili duhet té kontrollojé si jané
menaxhuar risget brenda njésisé publike, si dhe té pérgatisé raporte vjetore mbi problematikat e
hasura.

- Nuk éshté hartuar dhe miratuar Strategjia e Riskut, e cila pérditésohet ¢do tre vjet ose sa heré
gé ka ndryshime thelbésore té mjedisit té riskut, nuk jané analizuar dhe pérditésuar kontrollet gé
synojné minimizimin e riskut, pra nuk éshté identifikuar dhe krijuar njé regjistér risku, vlerésimi,
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pér kontrollin e risqeve gé véné né rrezik arritjen e objektivave. Nuk jané pércaktuar personat
pérgjegjés pér ndjekjen dhe monitorimin dhe implementimin e késaj strategjie.

- Nuk jané miratuar, hartuar dhe arkivuar Gjurmét e Auditimit té detajuara pér procedurat
kryesore, bazuar né gjurmét standarde té auditimit pér prokurimin me vlera té vogla, shpenzime
pér konsumin e karburantit.

- Nuk jané plotésuar, hartuar dhe dérguar né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé, deklarata
dhe raporti vjetor pér cilésiné e sistemeve té kontrollit t¢ brendshém si dhe pyetésorin e
vetévlerésimit, né funksion té realizimit té pesé fushave né té cilat funksionon menaxhimi
financiar dhe kontrolli.

Sa mé sipér arrihet né konkluzionin gé:

Menaxhimi financiar dhe sistemi i kontrollit t€ brendshém né Shoqérin€ “Albgaz” Sh.a ka
funksionuar jo né nivelin e duhur, ligji pér menaxhimin financiar dhe kontrollin nuk éshté
implementuar plotésisht, pér pasojé nuk ka funksionuar né té gjitha hallkat e njésisé, duke mos
béré t& mundur gé drejtuesi té béjé si¢ duhet vlerésimin e efektivitetit té sistemit té menaxhimit
financiar dhe kontrollit.

Pér sa mé sipér mbajné pérgjegjési népunési autorizue dhe zbatues.

Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet ligjore e nénligjore té béra né:
1. Ligji nr. 10296, daté¢ 08.07.2010 “Pér organizimin dhe funksionimin e sistemit t&
menaxhimit financiar dhe kontrollit” i ndryshuar.

2. Udhézimi nr. 28, daté 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratés dhe raportit vjetor pér
cilésing e sistemit t& kontrollit t€ brendshém né njésin€ publike”.

3. Udhézimi nr. 16, daté 20.07.2016 “Pérgjegjésité dhe detyrat e Koordinatorit té
menaxhimit financiar dhe kontrollit t€ riskut n€ njésité publike”.

4. Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin miratuar me Urdhrin e Ministrit té
Financave nr. 8980, daté 15.07.2010.

2.10 Teé tjera gé mund té dalin gjaté auditimit.

IV. GJETIJIET DHE REKOMANDIMET

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Situata ekonomiko financiare gé nga krijimi i késaj shogérie (2017-
2021), éshté me humbje, si dhe detyrimet ndaj té tretéve si kredi afatshkurtér e afatgjaté né
vlerén 411,656 mijé leké, detyrime té cilat jané maturuar pér pagesé dhe jané kérkuar pér
likuidim, pasqyron qartazi jo vetém situatén e véshtiré t€ likuiditetit t€ Shoqérisé “Albgaz” Sh.a,
por po té vazhdohet né kété pozité, kjo shogéri rrezikon té falimentojé. Né opinionin e grupit té
auditimit kjo ka ardhur pér arsyet si mé poshté:

-Shogéri nuk e ka kryer aktivitetin e saj né pérputhje me objektin e veprimtarisé, si operator i
kombinuar i gazit natyror, pasi ka kryer veprimtariné vetém té operatorit té sistemit té
transmetimit dhe jo edhe té operatorit té sistemit t& shpérndarjes pér tre vite kjo shogéri ka marré
gaz natyror nga shogéria A. dhe ja ka shitur pérséri shogérisé (A.) si klient fundor.
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-Shogéria nuk i1 ka kushtuar vémendjen e duhur investimeve shtetérore né zbatim té
parashikimeve té Master Planit té Gazit Natyror, duke mos avancuar né projekte me interes té
pérbashkét t¢ Komunitetit té Energjisé {J ( Degézim i TAP AG né drejtim té Kroacisg), A.
(Degézim i TAP AG né drejtim té Kosovés, si dhe depozita néntokésore e gazit natyror né
Dumre-Elbasan)} si e vetmja Shogéri né Republikén e Shqipérisé me objekt té veprimtarisé, si
operator i kombinuar i gazit natyror. Veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9901 daté 14.04.2008
“Pér Tregtarét dhe Shogérité Tregtare”, | ndryshuar, neni 104 dhe 190, Ligjin nr. 102/2015 “Pér
Sektorin e Gazit Natyror”, neni 22, Master Plani i Gazit Natyror, dhjetor 2016.

-Shogéria éshté organizuar me njé strukturé organizative, t¢ mbingarkuar, e pa struktuar pér té
plotésuar objektin e shoqérisé, duke sjellé kosto né rritje né shpenzimet e shogérisé. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.1 faget 16-19 té Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 1.1: Organet drejtuese té shogérisé duhet analizojné dhe té vlerésojné arsyet e
produktivitetit té ulét té veprimtarisé ekonomiko-financiare, efektin e ¢do arsyeje té identifikuar,
pérfshiré njé analizé té detajuar té detyrimeve ndaj té tretéve dhe né vecanti kredité afatshkurtra
e afatgjata, si dhe t& merren masat e nevojshme pér daljen nga kjo situaté qé shogéria mos té
falimentojé.

Menjéheré dhe né vijimési
Rekomandimi 1.2: Administratori dhe Késhilli Mbikéqyrés, ti kérkojné né rrugé institucionale
Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, né cilésiné Asamblesé (pronarit) dhe té monitoruesit
dhe hartimit té politikave, qé té ndérmarrin veprime ligjore, pér korrigjimin e menjéhershém té
veprimtarisé sé késaj shogérie, dhe konkretisht pér investime shtetérore né zbatim té
parashikimeve té Master Planit té Gazit Natyror dhjetor 2016, si dhe marrjen e masave pér
kryerjen e ploté té aktivitetit t€ késaj shoqgérie referuar objektit té veprimtarisé, si operator i
kombinuar i gazit natyror, duke kryer veprimtariné e operatorit té sistemit t& transmetimit dhe
operatorit té sistemit té shpérndarjes.

Menjéheré

2. Gjetje nga auditimi: Shogéria “Albgaz” Sh.a éshté certifikuar nga ERE, si operator i
kombinuar i gazit natyror, nga ERE me Vendim nr. 179, daté 08.11.2017 né pérputhje me nenet
37, 50, 59, 68, dhe 80 t& Ligjit nr. 102/2015 “Pér sektorin e gazit natyror” dhe nenin 9, pika 6, té
Direktivés 73/2009 EC, certifikim i cili éshté kushtézuar, si pér transmetimin dhe shpérndarjen e
gazit natyror me plotésimin e dokumentacionit gé tregon titujt e pronésisé mbi aktivet qé ka, pér
té kryer funksionet ose plotésuar detyrimet nén licencén e kérkuar, lejet dhe autorizimet
mjedisore, certifikaté sigurimi nga shogéri sigurimi (gé operojné né pérputhje me legjislacionin
né fugi né Shqipéri). Pér plotésimin e kétyre kushteve ERE heré pas here ka vendosur dhe
rivendosur afate me Vendimet nr. 188, daté¢ 10.11.2017, nr. 63, daté 23.04.2019, nr. 221, daté
20.12.2019, nr. 37, daté 04.03.2019, nr. 220, daté 20.12.2019, nr. 261, date 19.12.2018, nr. 36,
daté 04.03.2019 dhe me Vendim nr. 220, daté 20.12.2019, ka vendosur té shtyjé sérish afatin e
depozitimit té dokumentacionit t¢ munguar deri mé daté 31.03.2022.
Sikurse me aktivitetin e transmetimit, edhe me shpérndarjen, konstatohet se deri mé daté
31.03.2022 daté né té cilén pérfundoj auditimi, nuk &shté plotésuar asnjé nga kushtet e vendosura
nga ERE. Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 102/2015 “Pér Sektorin e Gazit Natyror” neni
22. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1 faget 16-19 té Raportit t& Auditimit).

Rekomandimi 2.1: Administratori dhe Késhilli Mbikéqyrés i shogérisé té marrin masa pér
nxjerrjen nga statusi i certifikimit té kushtézuar té shoqgérisé, duke analizuar dhe vlerésuar arsyet
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e mos plotésimit té kushteve té vendosura nga ERE, duke vendosur njé afat prekluziv né lidhje
me plotésimin e kushteve té certifikimit.
Brenda datés 31.12.2022

3. Gjetje nga auditimi: Nga Shogéria “Albgaz” Sh.a nuk disponohet pronésia e gjurmés sé
kalimit té tubacioneve magjistrale té transmetimit té gazit natyror né total. Sipas Master Planit té
Gazit Natyror kjo shogéri disponon 267.4 km, ndérsa sipas inventarit kontabél disponon 264 km,
me njé diference 3.4 km. Tubacionet magjistrale té transmetimit té gazit jané projektuar e
ndértuar rreth viteve 1970-1980.
Gjurma e kalimit té tubacioneve éshté projektuar e zbatuar duke kaluar edhe pérmes tokés aré
dhe drufrutor té prodhimit té kulturave bujgésore dhe té plantacioneve té drufrutoreve nén
administrim té ish-kooperativave bujgésore dhe té ish-ndérmarrjeve shtetérore.
Tubacionet jané futur né thellésiné 1 metér deri né 1.2 metér nén sipérfagen e tokés, me gellim
gé té mos pengonin punimet pér kulturat bujgésore dhe drufrutore. Né zbatim té Ligjit nr. 7501,
daté 19.07.1991 “Pér tokén”, me ndryshimet vijuese té tij, pér pronésiné e gjurmés sé kalimit té
tubacioneve magjistrale té transmetimit té gazit, nuk éshté mbajtur asnjé géndrim pér njohjen e
autoritetit t& pronarit té tubacioneve pér gjurmén e kalimit. Pra 264 km tubacion i transmetimit té
gazit kalon né tokat né pronési té té tretéve.
Ky éshté jo veté njé problem pronésie, por dhe té shfrytézimit té¢ magjistraleve té tubacioneve té
transmetimit té gazit, pasi pengon jo vetém kryerjen e shérbimeve teknike té tubacioneve, por
dhe réndon koston e mirémbajtjes, pasi shogéria éshté e detyruar té zhdémtojmé kulturat
bujgésore dhe drufrutore té pronaréve té tokave. Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. Ligjin nr.
102/2015 “Pér Sektorin ¢ Gazit Natyror”, neni 12, pika 1 dhe 5. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.1 faget 16-19 té Raportit té Auditimit).
Rekomandimi 3.1: Nga Administratori dhe Késhilli Mbikéqyrés té merren gjitha masat tekniko-
organizative dhe té ndigen procedurat ligjore pér pércaktimin e distancés sé gjurmés sé
tubacioneve té transmetimit dhe shpérndarjes sé gazit natyror, si dhe zbatimin e ploté té
dispozitave ligjore pér pronésiné dhe pasuriné e néntokés me té vetmin pronar Shtetin, duke i
kérkuar zyrtarisht Zyrave Vendore té Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme, té béjné
rregullimin e marrédhénieve té bashképronésisé té tokés aré, drufrutore, pyjore, kullosore dhe
truall gé disponohet (regjistruar) nga palét e treta me gjurmén e kalimit té tubacioneve té
magjistrale te transmetimit te gazit natyror.

Brenda datés 31.12.2022

4. Gjetje nga auditimi: Né statutin e Shoqérisé “Albgaz” Sh.a, neni 13.3, &shté pércaktuar
kompetenca e Asamblesé sé Pérgjithshme, vendosja e kufirit pér aprovimin e huave né vlerat
mbi 10,000,000 euro dhe té drejtén e vendimmarrjes pér hegje doré nga njé e drejté pér vetém
mbi 300,000 euro ose 500,000 euro vlera kumulative gjaté njé viti, duke i Iéné vlerat nén kéto
tavane, si kompetencé e aprovimit té Késhillit Mbikéqyrés.

Po né kété status neni 16, pika 16.3/n éshté pércaktuar kompetenca e Késhilli Mbikéqyrés:

- Té miratojé hyrjen né njé marréveshje huaje apo kredie ose krijime té tjera (apo marréveshje
pér krijim) té njé borxhi té shogérisé deri né shumén prej 10,000,000 euro.

-Té japé miratimin paraprak pér blerjen e aktiveve té paluajtshme mbi vlerén 100.000 euro.

-Té miratojé paraprakisht shitjen apo c¢do formé disponimi té aktiveve té paluajtshme té
Shogeérisé me vleré nga 50.000 deri 100.000 euro, dhe té kérkojé paraprakisht miratimin e
Asamblesé pér vliera mé té médha se 100.000 euro.
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-Té miratojé paraprakisht shitjen e aktiveve té luajtshme né rast se vlera e njé kontrate éshté nga
50.000 deri 100.000 euro, ose nése vlera kumulative e kétyre kontratave éshté nga 250.000 deri
500.000 euro brenda njé viti financiar.
-Termi i pérdorur sa mé sipér (... té miratoj paraprakisht...), nuk éshté i garté dhe nuk i jep vleré
pérfundimtare kompetencés sé ceduar, pra Késhilli Mbikéqyrés, i shqyrton paraprakisht dhe mé
pas shqyrtohen dhe nga Asambleja e Pérgjithshme, apo éshté organi i vetém gé i shqyrton dhe
pas tij vendimet marrin vleré pérfundimtare.
Kompetencat si mé sipér té Késhillit Mbikéqyrés, jané né kundérshtim me Ligjin nr. 7926, daté
20.4.1995, “Pér transformimin e ndérmarrjeve shtetérore né shoqéri tregtare”, i ndryshuar, neni
4, neni 10 (Shtuar pas fjalisé sé paré me Ligjin nr. 8/2016, daté 11.2.2016).
-Né nenin 17, pérbérja e Késhillit Mbikéqyrés, né asnjé nga pikat nuk pércaktohet kriteri i
aftésive profesionale, eksperienca dhe monitorimi 1 veprimtarisé mbikéqyrése dhe
vendimmarrése i tyre me performancén e shogérisé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1 faqget 16-
19 té Raportit té Auditimit).
Rekomandimi 4.1: Asambleja e Pérgjithshme brenda kompetencave ligjore, té bé&jé parashikime
specifike (¢’fuqizojé dhe/ose ndreqje gabimi material) né Statut, n€ lidhje me vendosjen e kufirit
pér aprovimin e huave, si dhe pérbérjen e Késhillit Mbikéqyrés, ku té pércaktohet specifikisht
kriteri i aftésive profesionale, eksperienca dhe monitorimi i veprimtaris€ mbikéqyrése dhe
vendimmarrése i tyre, né lidhje me performancén e shogériseé.

Brenda datés 31.12.2022
5. Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni zyrtar i véné né dispozicion u konstatua se
Shogéria “Albgaz” Sh.a éshté palé edhe né marréveshjet si mé poshté:
-Marréveshja pér fondet e rikonstruksionit té Qendrés Fier (Funding Agreement C32919 between
T. and Albgaz Sh.a), hartuar dhe nénshkruar mé datén 18.09.2017, protokolluar me nr. 141 prot.,
daté 03.11.2017 né gjuhén Angleze, nuk éshté hartuar dhe nénshkruar né gjuhén shqiptare.
-EBRD-ECA (Terma Reeference: Project éshté pérgatitur me ndihmén e konsulentit E., si pjesé e
asistencés pér ngritjen e kapaciteteve teknike, financuar nga Banka Europiane pér Rindértim dhe
Zhvillim (BERZ) e nénshkruar mé datén 04.05.2017, hartuar dhe nénshkruar né gjuhén Angleze,
nuk éshté hartuar dhe nénshkruar né gjuhén shqiptare.
-Marréveshja trepaléshe té trajnimit té& negociuar ndérmjet S. S.P.A, Shoqérisé “Albgaz” Sh.a
dhe Shoqérisé “A.” Sh.a, e nénshkruar mé datén 22.01.2020, hartuar dhe nénshkruar né gjuhén
Angleze, nuk éshté hartuar dhe nénshkruar né gjuhén shqiptare.
Marréveshjet si mésipér té hartuara dhe nénshkruara vetém né gjuhén angleze, pa u hartuar dhe
nénshkruar né gjuhén shqiptare, jané né kundérshtim me Ligjin nr. 8417, date 21.10.1998
“Kushtetuta e Republikés sé Shqipérisé”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 14.
Marréveshjet e mésipérme, jané hartuar dhe nénshkruar vetém né gjuhén angleze, pa u hartuar
dhe nénshkruar né gjuhén shqiptare gjé qé pamundésoi auditimin e tyre nga grupi i auditimit, kjo
né kundérshtim me Ligjin nr. 8417, date 21.10.1998, me ndryshimet vijuese té tij, neni 14. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.1 faget 16-19 té Raportit té€ Auditimit).

Rekomandimi 5.1: Pér shkeljet dhe parregullsité e pérmendura né lidhje me hartimin dhe
nénshkrimin e marréveshjeve me Shogéring, del mé se e domosdoshme marrja e masave urgjente
pér té korrigjuar kété praktiké, duke pérkthyer né gjuhén shqipe dhe noterizuar marréveshjet
ekzistuese, por edhe pér té parandaluar pér té ardnmen pérséritjen e rasteve teé tilla.

Brenda datés 31.12.2022
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6. Gjetje nga auditimi: Shoqéria “Albgaz” Sh.a né shpenzimet e veprimtarisé operacionale t&
saj réndohet padrejtésisht nga vénia né puné dhe mirémbajta e stacioneve té kompresoréve B2S
Drenové. Mbajtja e stacionit t¢é kompresoréve B2S DR né puné ka kosto operacionale té larté
(shpenzime pér vajra, riparime té defekteve, shpenzime paga fugie punétore, energjiné elektrike
dhe reaktive etj.,). Pérvec shpenzimeve té tjera, edhe pse éshté aktiv afatgjaté material i
Shogérisé “Albgaz” Sh.a, faturimi i energjisé elektrike dhe reaktive i Shoqgérisé “Albgaz” Sh.a
kryhet nga Shoqéria “A.” Sh.a, bile jo nga kjo shoqéri, por nga (Q.). Pra matési i energjisé éshté
1 késaj t€ fundit (aktivi afatgjat material ésht€ 1 Shoqéris€ “Albgaz” Sh.a, matési €shté 1
Shoqérisé “Q.”), dhe me ¢gmim 17.4 lek/kwh pér energji elektrike dhe 1.65 leké pér kwh energji
reaktive qé i pérket ¢mimit té liberalizuar té konsumatoréve té tregut té lidhur me tensionin e
larté dhe té mesém.

Pér shpenzimet e energjisé elektrike dhe reaktive (jo pér shpenzimet e tjera), Shoqéria “Albgaz”
Sh.a i éshté drejtuar Ministrisé se Infrastrukturés dhe Energjisé me shkresén nr. 120 prot., daté
22.10.2018 pér rivlerésim e kétij shpenzimi, pér njé shpérndarje sa mé té drejté mes dy
shoqérive. Pér vitet 2017-2019 shpenzimet pér energjiné elektrike dhe reaktive, lubrifikant,
shpenzime avarie, paga etj., kapin vlerén 23,365,578 leké.

Deri mé datén 31.03.2022, daté né té cilén pérfundon auditimi nuk éshté kryer rivlerésim i kétij
shpenzimi, pér njé shpérndarje sa mé té drejté té tij mes dy shoqérive, edhe pse 5 nga 6 antarét e
Keéshillit Mbikéqyrés (Me pérjashtim té N. L. qé éshté pérfagésuesi i Ministrisé sé Financave dhe
Ekonomisé) i pérkasin Ministrisé se Infrastrukturés dhe Energjisé né cilésiné edhe t&€ Asamblesé
sé Aksionaréve, pér té cilét Shoqéria “Albgaz” Sh.a pér vitet 2017-2019 ka shpenzuar vlerén
2,537,485 leké pér shpérblimin e tyre. Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 2, pika 25 dhe 26,
Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i
ndryshuar, pika 36 (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 né faget 30-33 té Raportit t& Auditimit).

Rekomandimi 6.1: Nga Késhilli Mbikéqyrés té ri-njoftohet zyrtarisht Ministria e Infrastrukturés
dhe Energjisé né cilésiné e Asamblesé sé Aksionaréve (pronarit) dhe té monitoruesit dhe hartimit
té politikave té Shogérisé “Albgaz” Sh.a dhe Shogérisé “A.” Sh.a, brenda kompetencave ligjore,
statusore, rregullatoré té kryej rivlerésimin e kétij shpenzimi, pér njé shpérndarje sa mé té drejté
té tij mes dy shoqérive. Né rast mos kryerjes sé rivlerésimit té kétij shpenzimi nga Asambleja, té
ndigen procedurat gjygésore.

Brenda datés 31.12.2022
7. Gjetje nga auditimi: Né njé rast investimi éshté kryer pa leje ndértimi, veprim né
kundérshtim me Ligjin nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, me ndryshimet
vijuese té tij, neni 39, pika 1 dhe 2, Vendimin e Késhillit t&¢ Ministrave nr. 408, daté 13.05.2015
“Pér miratimin e Rregullores s€ Zhvillimit t€ Territorit”, me ndryshimet vijuese té€ tij, neni 11,
pika a, neni 13, pika c. Leja e ndértimit pér objektin éshté miratuar nga Késhilli Kombétar i
Territorit me vendim nr. 8, daté 28.02.2020, pasi é&shté ndértuar objekti, veprim i cili ngarkon me
pérgjegjési A. C. me detyré drejtor i drejtorisé sé marréveshjeve dhe projekteve dhe E. P. me
detyré shef i sektorit té projekteve.
- N& njé rast né preventivin paraprak dhe até té ndryshuar nuk éshté pércaktuar fond rezervé, si
dhe ndryshimet né preventiv nuk jané shogéruar me ndryshimet né projekt. Pra projekti éshté i pa
ndryshuar. Kéto veprime jan€ né€ kundérshtim me Ligjin 107/2014 “Pér planifikimin dhe
zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, neni 39, pika 1 dhe 2, Vendimin e Késhillit t& Ministrave nr.
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408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores s¢ Zhvillimit té Territorit”, i ndryshuar, neni
11, pika a,b,c,¢.

-U konstatua lidhje kontrate shtesé me nr. 101/16 prot., daté 18.12.2019, kontratés bazé nr. 3/17
prot., daté 18.03.2019 pér ndértimin e dy magazinave me konstruksion metalik dhe
rikonstruksionin e zyrave Fier, viti 2019, pa pasur fond disponibél. Kontrata pér ndértimin e dy
magazinave me konstruksion metalik dhe rikonstruksionin e zyrave Fier, éshté lidhur me nr. 3/17
prot., daté 18.03.2019 ndérmjet Shoqérisé “Albgaz” Sh.a. dhe operatorit/e shogérisé “A.” shpk
né vlerén 55,109,096 leké pa TVSh. Pér realizimin e kétij objekti éshté béré shtesé kontrate me
nr. 101/16 prot., daté 18.12.2019 né vlerén 11.016.811,60 leké pa TVSH Pér rrjedhojé kjo shtesé
kontrate nuk duhet té ishte lidhur, pasi lidhja e késaj kontrate &shté né kundérshtim me shkresén
Agjencisé sé Prokurimit Publik (Drejtoria Juridike dhe e Verifikimit), nr. 9941 prot., daté
08.11.2018, veprim i cili ngarkon me pérgjegjési, E. K. me detyré drejtor i drejtorisé juridike dhe
prokurimeve.

-Procedura e prokurimit, negocim pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés pér objektin e
prokurimit “Ndértim magazina dhe rikonstruksion i zyrave né Fier”, me fond limit 11.016.812
leké, e parashikuar né regjistrin e parashikimit té€ prokurimeve publike pér vitin 2019, nuk éshté
né kushtet e rrethanave té vecanta (kushte specifike) té pa parashikuara nga dispozitat ligjore,
veprim né€ kund€rshtim me Ligjin nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, 1
ndryshuar, neni 33, VKM nr. 914, daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar neni 36,
cka ngarkon me pérgjegjési drejtoriné e drejtorisé juridike dhe prokurimeve. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.7 né faqet 48-67 té Raportit té€ Auditimit).

Rekomandimi 7.1: Pér mbrojtur interesat publike, duke siguruar se fondet publike shpenzohen
né ményrén e duhur, té besueshme dhe efikase, me konkurrencé dhe transparencé né prokurimet
publike, si dhe pér té siguruar, qé té gjithé operatorét ekonomiké té interesuar né kontratat
publike té trajtohen né ményré té drejté:

-Té merren masa pér té korrigjuar kété praktiké pér ndértimet dhe rikonstruksionet e objekteve,
me géllim jo vetém kryerja e tyre té béhet me leje ndértimi, por edhe ndikimi me ané té efektit
parandalues mbi punonjésit e tjeré té administratés, pér té parandaluar pér té ardhmen shkeljet e
ligjeve.

- Né té ardhmen nga Shoqgéria t'i kushtohet vémendje e duhur institucionale fondeve disponibél,
dhe né vartési té tyre té operohet me procedurat e prokurimit dhe né vecanti lidhjes sé
kontratave.

- Nga Autoriteti kontraktor del mé se e domosdoshme marrja e masave urgjente pér té korrigjuar
kété praktiké té paligjshme, me qgéllimin e rivénies né vend té integritetit né prokurimin publik,
gé procedurat me negocim pa shpallje paraprake té njoftimit té kontratés té kryhen vetém né
rrethanat té veganta (kushte specifike).

8. Gjetje nga auditimi: Pér procedurén e prokurimit “Ndértim magazina dhe rikonstruksion i
zyrave né Fier”,pér vlerén 60,529 mijé leké, né hartimin e dokumenteve té tenderit, pér kriteret e
vecanta pér kualifikimit, nuk éshté dhéné asnjé argument pér pércaktimin e tyre dhe nuk éshté
dokumentuar me procesverbal ky pércaktim, veprim né kundérshtim me VKM nr. 914 daté
29.12.2014 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, 1 ndryshuar, neni 61, pika 2.

- Pér procedurén e prokurimit “Ndértim magazina dhe rikonstruksion i zyrave né Fier”, pér
vlerén 60,529 mijé leké, kualifikimi, shpallja fitues e operatoréve ekonomik nga KVO, si dhe
lidhja e kontratave, éshté kryer né ményré té padrejté, veprim né kundérshtim me Ligjin nr.
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9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, VKM nr. 914, daté
29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar, neni 63 pika 3, neni 67, Ligjin nr. 44/2015
“Kodi i Procedurave Administrative t€ Republikés sé Shqipérisé” nenet 108-118, ¢ka ngarkon
me pérgjegjési komisionet e vlerésimit té ofertave.

-Né 1 rast pér vlerén 325 mijé leké éshté anuluar procedura e prokurimit nga autoriteti
kontraktor, éshté kryer pa analizuar dhe nxjerré pérgjegjésité pér arsyet e procedurave té
anuluara, né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar, neni 24 dhe VKM nr. 914 daté 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar, neni
73, pika 2. Né opinionin e grupit té auditimit, arsyet pér anulimin e procedurés duhet té jené pér
shkage gé dalin jashté kontrollit té autoritetit kontraktor dhe té pa parashikueshme né kohén e
fillimit té procedurés sé prokurimit, por duke respektuar parimet e barazisé dhe transparencés.
-Pér procedurén e prokurimit “ Ndértimi i gendrés sé mirémbajtjes Korcé”, pér vlerén
98,844,810 leké, né hartimin e dokumenteve té tenderit, pér kriteret e vecanta pér kualifikimit,
nuk éshté dhéné asnjé argument pér pércaktimin e tyre dhe nuk éshté dokumentuar me
procesverbal ky pércaktim, veprim né kundérshtim me VKM nr. 914 daté 29.12.2014 “Pér
miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 61, pika 2.

-Pér procedurén e prokurimit “Ndértimi i gendrés sé mirémbajtjes Korcé , pér vlerén
98,844,810 leké, kualifikimi, shpallja fitues e operatoréve ekonomik nga KVO, si dhe lidhja e
kontratave, éshté kryer né ményré té padrejté, veprim né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, VKM nr. 914, daté 29.12.2014
“Rregullat e Prokurimit”, i ndryshuar, neni 63 pika 3, neni 67, Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative t€ Republikés sé Shqipérisé” nenet 108-118, cka ngarkon me
pérgjegjési komisionet e vlerésimit té ofertave. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.7 né faget 48-
67 té Raportit t& Auditimit).

Rekomandimi 8.1:-Autoriteti kontraktor, né vijim duhet té hartojé kérkesa té vecanta pér
kualifikim/specifikimet teknike, gé té sigurojé transparencé, trajtim té barabarté té gjithé
operatorét ekonomiké té interesuar né kontratat publike, mos diskriminim dhe konkurrencé.
Kérkesat/specifikimet teknike duhet té jené té shkruara né ményré té tillé qé té argumentohet
nevoja gé dikton vendosjen e kétyre kritereve, duke parandaluar né kété ményré para
pérzgjedhjen paraprake té kandidatit fitues, né zbatim me parimet dhe dispozitat urdhéruese té
kuadrit ligjor gé rregullon prokurimin publik.
-Nga Shogéria t'i kushtohet vémendje e duhur institucionale procesit té shqyrtimit dhe vlerésimit
nga komisionet e vlerésimit té ofertave, i dokumentacionit ligjor dhe administrativ té€ operatoréve
ekonomik dhe ofertave té ofertuesve, duke planifikuar trajnime pér rritjen e kapaciteteve té
personelit.
-Anulimi i procedurave té prokurimit nga autoriteti kontraktor, té kryhet duke analizuar dhe
nxjerré pérgjegjésité pér arsyet e procedurave té anuluara. Arsyet pér anulimin e procedurés
duhet té jené pér shkage gé dalin jashté kontrollit té autoritetit kontraktor dhe té pa
parashikueshme né kohén e fillimit té procedurés sé prokurimit, por duke respektuar parimet e
barazisé dhe transparencés.

Menjéheré dhe né vijimési

9. Gjetje nga auditimi: -Struktura organizative dhe niveli i pagave té Shogérisé, nuk éshté
miratuar specifikisht nga Asambleja Aksionare (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,
Tregtisé dhe Sipérmarrjes, sot Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé). Konkretisht pér vitin
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2017 nuk éshté marré miratimi pér strukturén organizative, pér vitet 2018 dhe 2019 nuk éshté
marré miratimi pér strukturén organizative dhe nivelin e pagave dhe pér vitin 2020 nuk éshté
marré miratimi pér nivelin e pagave. Organet drejtuese té Shoqérisé (Késhilli Mbikéqyrés dhe
Administratori) e kané quajtur té ezauruar miratimin vetém me miratimin e programit ekonomik
ku pjesé e tij éshté dhe fondi i pagave. Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 10405, daté
24.03.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe t€ shpérblimeve”, neni 6, pika 1.
-Shogéria “Albgaz” Sh.a marrédhéniet e punés me punonjésit e saj i ka té rregulluar bazuar né
Ligjin nr. 9125, daté 29.07.2003 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, Kontratés kolektive
nr. 261, daté 19.09.2017 dhe kontratave individuale té punés. Pagat jané té grupuar né katér
nivele pér secilin pozicion pune, konkretisht niveli i I, 11, 111 dhe IV dhe secili nivel ka njé limit
pércaktuar. Pér pozicionet punétor deri né specialist brenda limitit té ¢cdo niveli éshté pércaktuar
paga e secilit punonjés me vendim té Administratorit.
Pér pozicionet pérgjegjés sektori, shef sektori, asistent ekzekutiv, késhilltar, drejtor drejtorie nuk
ka té miratuar sipas kompetencave statusore njé rregullore, ku té parashikohen kriteret e caktimit
té pagés brenda limit té miratuar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faget 11-21 té Raportit té
Auditimit).
Rekomandimi 9.1: Nga Administratori dhe Késhilli Mbikéqyrés té merren masat pér té hartuar
dhe miratuar sipas kompetencave statutore njé rregullore, ku té parashikohen kriteret e caktimit
té pagés brenda limit té miratuar, pér pozicionet pérgjegjés sektori, shef sektori, asistent
ekzekutiv, késhilltar, drejtor drejtorie etj.

Brenda datés 31.12.2022
Rekomandimi 9.2: Nga organet drejtuese té shogérisé té merren masat pér miratimin e
strukturés organizative dhe nivelin e pagave nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé, duke
zbatuar né Kkété ményré detyrimet ligjore dhe statutore né miré-organizimin dhe
miréfunksionimin e shogérisé.

Brenda datés 31.12.2022

10. Gjetje nga auditimi: Pér periudhén objekt auditimi u konstatua se, mungojné parashikimet
specifike né drejtim té zhvillimit dhe administrimit té procesit té rekrutimeve té reja, si dhe té
rregullave té parashikuara né Statut ose Rregullore té procedurave/kritereve/garancive lidhur me
transferimet dhe ngritjet né detyré. Né té gjithé deklarimet pér vende té lira pune pér periudhén
objekt auditimi nuk deklarohet afati brenda té cilit individét mund té paragesin aplikimet e tyre.
Pér mé tepér, né shumé raste evidentohet kohé shumé e shkurtér nga momenti i deklarimit té
pozicionit té liré t& punés deri né momentin e emérimit né puné té fituesit. Evidentohet né disa
raste mungesa e deklarimeve pér vende té lira pune né kété Shogeéri, si dhe kriteret e nevojshme
pér pérzgjedhjen/rekrutimin né pozicionet e lira, sa mé sipér né kundérshtim me Ligji nr. 9125,
daté 29.07.2003 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, neni 9 pika 1, pika 5, gérma a (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faget 11-21 té Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 10.1: Nga organet drejtuese té shoqgérisé té merren masat:

-Té béhen parashikime té detajuara statutore dhe rregullatore lidhur me zhvillimin dhe
administrimin e procesit té rekrutimeve té reja, si dhe té procedurave/kritereve/garancive lidhur
me transferimet dhe ngritjet né detyré.

- Té béhet adresim korrekt né rregullore i pérgjegjésive té punonjésve bazuar né lidhjen
shkakésore té veprimeve té tyre me pasojat e kundra ligjshme gé mund té shkaktohen.
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- Té pércaktohet né deklarimet pér pozicione té lira pune, edhe afati brenda té cilit té interesuarit
pér pozicionin e punés, duhet té shprehin interesin dhe paragesin dokumentacionin e nevojshém
provues.

Menjéheré dhe né vijimési

11. Gjetje nga auditimi: -Sipas programit ekonomik pér vitin 2017, numri mesatar i punonjésve
ka gené programuar 116 punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri
mesatar i té punésuarve né té vitit 2018 éshté realizuar 115 punonjés, pra 1 punonjés mé pak.
Fondi i pagave éshté realizuar 68,790 mijé leké, pra 2,908 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2018, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 117
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve né
té vitit 2018 éshté realizuar 115 punonjés, pra 2 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté realizuar
79,141 mijé leké, pra 459 mijé leké mé pak se programi.

programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2019, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 117
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve té
vitit 2019 éshté realizuar 116 punonjés, pra 1 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté realizuar
93,330 mijé leké, pra 3,103 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2020, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 118
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve té
vitit 2020 éshté realizuar 113 punonjés, pra 5 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté realizuar
90,922 mijé leké, pra 3,618 mijé leké mé pak se programi.

-Sipas programit ekonomik pér vitin 2021, numri mesatar i punonjésve ka gené programuar 119
punonjés gjithsej, ndérsa sipas statistikave té punés rezulton se numri mesatar i té punésuarve té
vitit 2021 é&shté realizuar 113 punonjés, pra 6 punonjés mé pak. Fondi i pagave éshté realizuar
97,428 mijé leké, pra 2,372 mijé leké mé pak se programi.

-Sa mé sipér, konstatohet se struktura organizative e shoqérisé Albgaz SHA, éshté e
paargumentuar, jo e miré menduar dhe duke u bazuar né aktivitetin, té ardhurat e rezultatin
financiar negativ té shogérisé nuk justifikohet numri i punonjésve.

-Sa mé sipér nga grupi i auditimit konstatohet se struktura organizative dhe fondi i pagave, ¢do
vit kané progresion rrités, i cili né asnjé rast nuk realizohet dhe nuk justifikohet. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.2 faget 11-21 té Raportit t& Auditimit).

Rekomandimi 11.1: Nga Késhilli Mbikéqyrés dhe Administratori i shogérisé Albgaz SHA té
merren masa pér parashikimin e sakté té strukturés numrit t€ punonjésve, duke ju referuar
nevojave specifike té shogérisé, bazuar né funksionin e saj primar.

Né& vijimési

12. Gjetje nga auditimi: Mé daté 22.05.2017, administratori i shogérisé K. G., i pérfagésuar nga
A. Gj. me autorizimin e posagém me nr. 154 prot., daté 22.05.2017, ka lidhur kontratén me
shoqériné V. SHA, pér pérfitimin e shérbimit té telefonisé celulare. Kohézgjatja e kontratés éshté
24 muaj dhe vlera totale e shpenzimit qé shogéria Albgaz detyrohet ti paguajé shogérisé V. éshté
3,585,600 leké brenda afatit té kontratés, pér njé numér 88 pérdoruesish, me njé vleré shpenzimi
fiks mujor prej 149,400 leké. Me vendimin té Késhillit Mbikéqyrés nr. 14, daté 13.04.2017, jané
pércaktuar kuotat dhe pozicionet e punés té cilat pérfitojné mbulimin e shpenzimeve té telefonisé
celulare, si administratori dhe drejtorét e drejtorive, ndérsa punonjésit e tjeré nuk jané pérfitues.
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Dhénia e garancisé ndaj Shoqgérisé V. pér mbulimin e shpenzimeve pér té gjithé numrat e
kontraktuar pérfshiré dhe pozicionet e tjera jo té aprovuara né kété vendim, ekspozon shogériné
pér efekte t¢ mundshme ekonomike negative.
-Né librat e blerjeve té deklaruara né sistemin tatimor, né periudhén 2017-2018-2019, vlera e
deklaruar e blerjeve té shérbimit té telefonisé jané né shumat e rimbursuara prej shogérisé pér
personat e autorizuar dhe jo né vlerén totale té faturés sé Iéshuar nga V., njé veprim i kryer pér té
justifikuar si shpenzim té zbritshém pér deklarimet tatimore vetém vlerat e rimbursuara, por gé
nuk ka ndikuar né rezultatin e shogeériseé.
Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin
publik”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 1, pika 2, VKM nr. 864, daté 23.7.2010 “Pér pajisjen
me numér telefoni celular té personave juridiké publik”, i ndryshuar, Ligjin nr. 9920, daté
19.05.2008, “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, me ndryshimet vijuese té tij,
seksioni III, mbajtja e kontabilitetit, neni 57, Udhézimin, nr. 24, daté¢ 02.09.2008, “Pér
procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, neni 42, neni 115, si dhe Udhézimin nr. 5, daté
30.01.2006, “Pér tatimin mbi t&€ ardhurat ”, i ndryshuar, pika 3.5 (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.6 faget 33-43 té Raportit té Auditimit).
Rekomandimi 12.1: Nga Administratori i Shogérisé té merren masat, gé shérbimi i telefonisé
celulare té prokurohet, me synim e transparencés sé garés konkurruese dhe leverdishmérisé
ekonomike, si dhe kontrata té pérfshijé vetém personat e pozicioneve gé ka pércaktuar Késhilli
Mbikéqyrés pér tu rimbursuar.

Né vijimési

13. Gjetje nga auditimi:- Pér vitin 2017 jané kryer 3 procedura prokurimi me vlera té vogla me
objekt “Blerje karburanti Diezel D1 dhe Benzing” me vleré totale 1,150,000 leké pa TVSH. Nga
auditimi i kétyre procedurave konstatohet se Autoriteti Kontraktor pér vitin 2017 ka copézuar
fondin limit, né kundérshtim me nenin 28.2 t& Ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin
publik”, me ndryshimet vijuese té tij, duke ndikuar né ményré té drejtpérdrejté né uljen e
eficencés né pérdorimin e kétyre fondeve.

- Né procedurén e iniciuar me kérkesén e Drejtorisé sé Projekteve dhe Marréveshjeve me nr. 237
Prot., dat€ 05.09.2017, me objekt “Blerje pajisje GPS” pér nevoja t€ Shoqéris€ “Albgaz” Sh.a, u
konstatua se parametrat teknik té kérkuar jané me vlera specifike dhe jo me kufij té limituar.
Pércaktimi me vlera té pandryshuara té madhésisé sé ekranit, pesha, rezolucioni, kohé zgjatja e
baterisé ka sjellé paracaktimin e fituesit té procedurés.

Veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin publik”, me
ndryshimet vijuese té tij, neni 23, pika 3, nenin 23, pika 3 dhe nenin 40 t¢ VKM 914, daté
29.12.2014 “Pér miratimin ¢ rregullave té prokurimit publik”, me ndryshimet vijuese té tij. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.6 faget 33-43 té Raportit té€ Auditimit).

Rekomandimi 13.1: Nga Autoriteti kontraktor té€ merren masa pér korrigjimin e praktikave gé
cenojné parimet e konkurrencés né ¢cmimin e paguar nga shogéria pér blerjen e njé malli,
shérbimi apo kryerjen e njé pune, té cilat nga ana tjetér kané efekt té drejtpérdrejté né shpenzimet
e buxhetit té shtetit.

Menjéheré dhe né vijimési

14. Gjetje nga auditimi:-Shpenzimet pér konsum karburanti pér vitin 2017, jané administruar
nga A. S. me detyré pérgjegjés i sektorit té shérbimeve mbéshtetése dhe operacionale né cilésiné
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e personit té autorizuar nga A. Gj. me detyré Drejtori i Drejtorisé sé Shérbimeve Mbéshtetése
dhe Operacionale. Ky administrim ka paragitur risk té larté shpérdorimi, pasi pércaktimi i
normave té konsumit té karburantit, ndjekja, monitorimi, verifikimin dhe marrja né dorézim e
formularéve té plotésuar mbi Iévizjet e kryera té punonjésve, dhe deklarimet e shpenzimeve té
karburantit, jané kryer nga i njéjti person. Pér pos sa mé sipér u konstatua se mungonin kérkesat
pér karburant nga pérdoruesit, fletét e udhétimit té aprovuara nga administratori/eprori pérkatés,
dhe kuponét tatimoré pérkatés pér karburantin e konsumuar. Veprim né kundérshtim me nenin
22, pika 3, veprimtarité e kontrollit, shkronja b), té Ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, me ndryshimet vijuese t€ tij, pikave 6 dhe 10 té
Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiviteteve né njésité e sektorit publik,
me ndryshimet vijuese té tij. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6 faget 33-43 t¢é Raportit té
Auditimit).

Rekomandimi 14.1: Nga Administratori i Shogérisé, té merren masa pér hartimin e procedurave
té menaxhimit té shpérndarjes sé karburantit dhe verifikimit t¢ konsumit té tij, duke reflektuar
rritjen e sigurisé gé rrisget pér keqmenaxhim ose vjedhje té jené té kufizuar brenda kufijve té
pranueshém.

Menjéheré dhe né vijimési

15. Gjetje nga auditimi:

Né bazé té dokumentacionit té véné né dispozicion, u konstatua se né Shogériné Albgaz Sh.a,
Sistemi i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit nuk éshté implementuar né nivelin e duhur, pasi
nga shogéria pér periudhén objekt auditimi:

-Nuk disponon urdhér pér emérimin e népunésit zbatues.

-Nuk disponohet njé proceduré e vecanté pér pérmbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve,
ankesave pér analizén e tyre, identifikimin e shkageve dhe pér eliminimin e problemeve té dala
gjaté kryerjes sé detyrave.

-Nuk éshté ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik i riskut, i cili duhet té kontrollojé si jané
menaxhuar risget brenda njésisé publike, si dhe té pérgatisé raporte vjetore mbi problematikat e
hasura.

-Nuk éshté hartuar dhe miratuar Strategjiné e Riskut, e cila pérditésohet ¢do tre vjet ose sa heré
gé ka ndryshime thelbésore té mjedisit té riskut, nuk jané analizuar dhe pérditésuar kontrollet qé
synojné minimizimin e riskut, pra nuk éshté identifikuar dhe krijuar njé regjistér risku, vlerésimi,
pér kontrollin e risgeve qé véné né rrezik arritjen e objektivave. Nuk jané pércaktuar personat
pérgjegjés pér ndjekjen dhe monitorimin dhe implementimin e késaj strategjie.

-Nuk jané miratuar, hartuar dhe arkivuar Gjurmét e Auditimit té detajuara pér procedurat
kryesore, bazuar né gjurmét standarde té auditimit pér prokurimin me vlera té vogla, shpenzime
pér konsumin e karburantit.

-Nuk rezultojné té jené pérgatitur Hartat e proceseve té punés sipas formatit té pércaktuar nga
DH/MFKK si kérkesé e pikés 3.3, té¢ Manualit t¢ MFK.

-Nuk jané plotésuar, hartuar dhe dérguar né Ministriné e Financave dhe Ekonomisé deklarata dhe
raporti vjetor pér cilésiné e sistemeve té kontrollit t¢ brendshém si dhe pyetésorin e
vetévlerésimit, né funksion té realizimit té pesé fushave né té cilat funksionon menaxhimi
financiar dhe kontrolli.
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Menaxhmenti, ndonése ka zbatuar njé numér kontrollesh té brendshme pér té siguruar se sistemet
funksionojné si duhet, nevojiten aktivitete shtesé pér té forcuar kontrollet né raportimin
menaxherial, llogaridhénie dhe menaxhim té rrezikut.

Kéto veprime jané né kund€rshtim me Ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “P&r menaxhimi
financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 8, pikat 1, 2 dhe gérma b, neni 11 pika 2 dhe 3, neni
16 pika 2 dhe 3, neni 21 pikat 1, 2 dhe 3, neni 27 pika 2, Udhézimi nr. 16, daté 20.07.2016
“Pérgjegjésité dhe detyrat e Koordinatorit t€ menaxhimit financiar dhe kontrollit t& riskut né
njésiné publike”, aneksi nr. 2, si dhe Manuali pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin miratuar
me urdhrin e Ministrit t¢ Financave nr. 8980, daté 15.07.2010, pika 2.5.2, pika 3.1, pika 3.2 dhe
kapitulli V, shtojca nr.2. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.9 faget 67-78 té Raportit té
Auditimit).

Rekomandimi 15.1: Shoqéria “Albgaz” Sh.a duhet t& rris€¢ performancén e saj né drejtim té
pérdorimit efikas, efektiv dhe ekonomik té burimeve, té personelit, pasurive dhe buxhetit sipas
planeve té biznesit, g¢ menaxhmenti i késaj shogérie té jeté pérgjegjés, jo vetém pér marrjen e
vendimeve, por edhe pér té siguruar qé kéto vendime té jené dobiprurése. Ajo duhet té marré
masa pér hartimin dhe menaxhimin e strategjisé dhe regjistrit té riskut, krijimin e listave té
proceseve kryesore dhe gjurmét e auditimit, me géllim arritjen e mjaftueshme té aktiviteteve té
kontrollit pér identifikimin, kontrollin dhe reduktimin e risgeve, si edhe pérfshirjen efektive té
sektoréve té ndryshém né procese, dokumentacionin pérkatés, pérgjegjésité personale,
mbéshtetjen e sistemeve té IT.

Menjéheré dhe né vijimési

16. Gjetje nga rekomandimi: Programet ekonomiko-financiar (buxhetet vjetor) jané hartuar
dhe realizuar né pamjaftueshméri financiare, pasi aktiviteti i shogérisé nuk éshté i mbuluar né
fakt plotésisht me buxhet, konkretisht éshté programuar me humbje pér periudhén e auditimit.
Né ményré té detajuar: Pér vitin 2017 nga té ardhurat jané realizuar né vlerén 19,557 mijé leké,
ndérsa shpenzimet jané realizuar né vlerén 114,037 mijé leké, pér vitin 2018 té ardhurat jané
realizuar né vlerén 11,961 mijé leké&, ndérsa shpenzimet jané realizuar né vlerén 145,032 mijé
leké, pér vitin 2019 té ardhurat jané realizuar né vlerén 9,811 mijé leké, ndérsa shpenzimet jané
realizuar né vlerén 335,714 mijé leké, pér vitin 2020 té ardhurat jané realizuar né vlerén 145,044
mijé leké, ndérsa shpenzimet jané realizuar né vlerén 170,209 mijé leké, pér vitin 2021 té
ardhurat jané realizuar né vlerén 162,588 mijé leké&, ndérsa shpenzimet jané realizuar né vlerén
194,710 mijé leké.

-Pér vitin 2017, nuk jané respektuar afatet pér dérgimin dhe miratimin e programit ekonomik nga
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé né cilésiné Asamblesé (pronarit). Kjo situaté ka
ndodhur pér shkak se Shogéria e ka filluar ushtrimin e aktivitetit té saj mé daté 05.01.2017.

- Pér vitet 2018, 2019, 2020 éshté konstatuar se nuk jané respektuar afatet kohore pér dérgimin
e projekt programit ekonomik prané Késhillit Mbikéqyrés, brenda datés njé néntor, veprim né
kundérshtim me Udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr. 394, daté 21.08.2014
“Mbi programet e zhvillimit ekonomik té€ shoqgérive tregtare me kapital shtetéror”, kapitulli 11,
pika 2. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 faget 30-33 té Projekt Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 16.1: Programet ekonomiko-financiar (buxhetet vjetor) té hartohen né

mjaftueshméri financiare, duke mbuluar me buxhet té gjithé aktivitetin e shogérisé. Késhilli
Mbikéqyrés té miratoj né kohé programin ekonomiko-financiar (buxhetin vjetor) dhe ndryshimet
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e tij gjaté vitit, si dhe t& marrin masa pér zbatimin rigoroz té zérave té buxhetit, si pér té ardhurat
dhe shpenzimet, duke béré analiza periodike dhe nxjerré pérgjegjésité pérkatése pér devijimet
nga programi i miratuar.

Menjéheré dhe né vijimési

17. Gjetje nga auditimi: -Nga departamenti i financés, regjistrimet e veprimeve kontabél, jané
kryer né programin Excel dhe jo me “Bartés informatik”, t& cilét jan€ programe informatike té
pa-manipulueshme dhe té printueshme né ¢do kohé, gjé e cila ndikon né pasaktési gjaté procesit
té regjistrimit té dokumenteve financiaré, si dhe gabime gjaté kuadrimit té veprimeve kontabél.
Mungesa e programit kompjuterik né hedhjen e t& dhénave né shérbimin kontabél, ndikon né
ngadalésimin e marrjes dhe pérpunimit té informacioneve financiare, si dhe né cilésiné dhe
saktésiné e evidencave kontabile dhe té pasqyrave financiare.

-Procesi i marrjes né dorézim i aktiveve afatgjata materiale né shogériné Albgaz SHA, nga
shogéria dhuruese A. SHA, nuk éshté kryer sipas Udhézimit Nr. 30, daté 27.12.2011, “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 42,43, 55,56,57.

-Zéri i AAIM, pér periudhén 31.12.2017 Aktivet afatgjata jo-materiale, License programe dhe
transmetimi éshté grant dhe i klasifikuar si AAJM afatgjaté. Ky zé& pérbéhet nga pajisje
kompiuterike té dhéna si grant nga TAP dhe licensa 1 vjecare pér programin Office 365 Bussines
Premium, né vlerén 1,056,850 leké. Kéto licensa nuk jané té lidhura me pajisjet kompiuterike
dhe megénése skadonin brenda njé periudhe 1 vjecare duhet kontabilizoheshin tek shpenzimet e
periudhés, pér vlerén 4 mujore, prej 352,283 leké gé i takonte vitit 2017, dhe pjesa tjetér 704,567
leké si shpenzim i periudhés 2018. Ky veprim ka dhéné efekte dhe zérin e té ardhurave nga
grantet.

-Né vlerén e té ardhurave rimarrje Grantesh, nuk éshté llogaritur pjesa pérkatése e vitit 2017 e
licensave té Office 365 gé skadonin né vitin 2018, dhe jo duke e amortizuar si njé Aktiv
Afatgjaté.

-Administratori dhe drejtoria ekonomike kané pérdorur norma amortizimi pér aktivet afatgjata
materiale, pér periudhén 2017, té pa miratuara nga késhilli mbikéqyrés.

N¢ pérgatitjen e pasqyrave financiare, normat pér llogaritjen e shpenzimeve t€ amortizimit t&
aktiveve afatgjata materiale jané té pa vlerésuara dhe aprovuara nga késhilli mbikéqyrés.

Kéto veprime jané né kundérshtim me ligjin Nr.9228, daté 29.4.2004, “Pér kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare” dhe Standardet Kombétare té€ Kontabilitetit.

-Miratimi 1 pasqyrave financiare t€ vitit 2017, pér Sh.a “Albgaz”, Tirané, éshté béré nga Ministri
i Infrastrukturés dhe Energjisé, me shkresén nr. 7718/1, daté 09.07.2018. Aprovimi éshté kryer
jashté afatit t€ pércaktuar né Ligjin nr. 8483 dat€ 28.12.1998 “Pér tatimin mbi t€ ardhurat”, me
ndryshimet vijuese té tij, neni 33/1.

Veprimet sa mé sipér kané sjellé mos vlerésim té drejté té situatés sé aktiveve té shogeérise.
Mosmbajtja e kontabilitetit me “Bartés informatik”, sjellé risk pér mos marrje né kohé té
informacionit, duke u reflektuar né vendimmarrjen e drejtimit t€ shogérisé. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4 faget 26-32 té Raportit té Auditimit).

17.1 Rekomandim: Drejtimi i shoqgérisé té marré masa gé né té ardhmen pér pajisjen me

programe kompjuterike financiare pér mbajtjen e kontabilitetit.
Menjéheré dhe né vijimési
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18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan deklarime shpenzimesh té njohura fiskale
né librin e blerjeve dhjetor 2017, si deklarime té faturave t¢ OSHEE dhe UKT, té cilat ishin
faturuar pér subjektin e Ministrisé sé Ekonomisé. Kéto fatura ishin deklaruar pér vlera pjesore si
dhe né kolonén e blerjeve me Tvsh jo té zbritshém.

Kéto veprime jané béré né€ kundérshtim me Udh&zimin Nr.5, daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi te
ardhurat” i ndryshuar. Mos deklarimi i sakté i blerjeve sjell risk pér penalitete pér mos zbatim té
legjislacionit tatimor si dhe deformon rezultatin financiar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4
faget 26-32 té Raportit t€ Auditimit).

18.1 Rekomandim: Drejtimi i shogérisé té marré masa qé né té ardhmen nga sektori i financés
deklarimet e blerjeve té kryehen me saktési dhe né kohén e pércaktuar.
Menjéheré dhe né vijimési

19. Gjetje nga auditimi: -Shogéria nuk ka plotésuar regjistrin e aktiveve gé ka né pronési apo
posedim, me kérkesat térésore e té plota gé duhet té pérmbajé ky regjistér, né kundérshtim me
Udhézimin nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”,
pika 30. Mos plotésimi i sakté i regjistrit sjell risk i larté pér shpérdorime materiale té pasurisé sé
shogérisé, si humbje, vjedhje, shkatérrime dhe mos pérditésim i aktiveve gé ka né dispozicion.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 faget 26-32 té Raportit té Auditimit).

19.1 Rekomandim: Drejtimi i shoqgérisé duhet t& marré masa pér plotésimin e regjistrit té
aktiveve gé ka né pronési, duke plotésuar té gjitha kérkesat e formatit té aprovuar pér té ulur
riskun e shpérdorimeve materiale té pasurisé sé shogérisé.

Menjéheré dhe né vijimési

20. Gjetje nga auditimi: Shoqgéria né pasqyrat e vitit 2017 ka njé humbje né vlerén 94,459,828
leké e mbledhur me humbjen e vitit 2018 né vlerén 133,071,313 leké dhe e redukton kapitalin e
shogérisé né vlerén 169,606,330 leké. Humbjet e shogérisé kané kaluar né mé shumé se 50 % té
kapitalit té regjistruar. Pér periudhat 2019-2020 shoqgéria ka paragitur pasqyrat financiare té
konsoliduara té cilat nuk e japin té garté fenomenin, por problematika kryesore e daljes me
humbje éshté né vazhdimési. Nga organet drejtuese té shogérisé nuk jané marré masat pér
vlerésimin e situatés, propozimet pér zgjidhje dhe njoftimi i ortakut, veprim né kundérshtim me
nenin Neni 136 “Mbledhja e asamblesé sé pérgjithshme”, té ligjit nr. 9901, daté 14.04.2008, “Pér
tregtarét dhe shoqérité tregtare”, 1 ndryshuar, pika 3 si dhe pika k e nenit 20.2 té statutit té
shogérisé Mos marrja e masave pér rritjen e kapitalit mund té sjellé né njé situaté falimentimi pér
shogériné. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 faqet 26-32 té Raportit té Auditimit).

20.1 Rekomandim: Drejtimi i shogérisé duhet t¢ marré masa pér vlerésimin e situatés sé
pérkeqgésuar ekonomike dhe financiare té shoqérisé, té analizojné humbjet vjetore, té€ propozojné
pér miratim né asamblené e ortakéve zgjidhje dhe strategji afatgjata té cilat do té pérmirésojné
performancén ekonomike e financiare té shogérisé.

Menjéheré dhe né vijimési

B. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TE
KONSTATUARA NE ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PER
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MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICIENCE DHE EFEKTIVITET
TE FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Administrata e Shoqgérisé ka pérfituar padrejtésisht: -Pér periudhén
Mars 2018 deri mé Mars 2020, trajtim me dieté ushgimore né vlerén 4,648,000 leké, trajtim i cili
referuar pikés 2, germa a, t€ VKM nr. 68, daté 07.02.2018 “Pér kufijté dhe kriteret ¢ pércaktimit
té shpérblimit qé i pérgjigjet pagés sé pérfituar né natyré dhe qé i shtohet pagés pér pushimet
vjetore”, duhet t€ ishte 300 leké pér dit€ pune, ndérsa Administrata e Shoqérisé éshté trajtuar me
500 leké pér dité pune. Pér periudhén prill té vitit 2020 e né vazhdim Ky trajtim éshté konform
VKM té sipércituar.

-Pér periudhén objekt auditimi konstatohet se punonjésit e shogérisé Albgaz SHA kané pérfituar
padrejtésisht bonusin dieté antidodé né vlerén 3,170,244 leké, bonus i cili referuar kontratés
kolektive nr. 261, daté 19.09.2017, jepet pér punonjésit gé ushtrojné detyrén né terren né kushtet
e véshtirésive tekniko profesionale, veprim i cili ngarkon me pérgjegjési Késhillin Mbikéqyrés té
Shoqérisé (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faget 11-21 t€ Raportit t€ Auditimit).

Rekomandimi 1.1: Nga organet drejtuese té shogérisé té analizohet vlera 7,818,244, vleré e cila
ka té béjé me trajtim me dieté ushgimore dhe dieté antidodé té administratés né zbatim té
Vendimit té Késhillit Mbikéqyrés nr. 5 daté 12.11.2019, dhe té merren masa pér tu mos u
pérséritur né té ardhmen, pasi kjo vleré pér Shogériné “Albgaz” dhe Buxhetin e Shtetit, pérbén
efekt negativ né menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve publike.
Brenda datés 31.12.2022

2. Gjetje nga auditimi: Shpenzime udhétim dhe dieta pér jashté shtetit né 22 raste né vlerén
1,725,587 leké, pér akomodim né hotele jashté vendit, t& kryera pa dokumentacion té ploté
justifikues. Konkretisht faturat jané léshuar nga agjenci turistike pa u shogéruar me faturén e
hotelit té pérdorur nga punonjésit e shogérisé, duke mos vértetuar prezencén e tyre né hotelet
pérkatése, veprim né kundérshtim me VKM nr. 870, daté 14.12.2011 “Pér trajtimin financiar té
punonjésve gé dérgohen me shérbim jashté vendit , i ndryshuar, pika 9. Vlera 1,725,587 leké
pérbén efekt negativ né menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve
publike (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faget 11-21 t€ Raportit té Auditimit).

Rekomandimi 2.1: Nga Administratori i Shogérisé té shqyrtohet vlera 1,725,587 leké. Kjo vleré
ka té béjé me shpenzime udhétim e dieta pér jashté shtetit té kryera pa dokumentacion té plot
justifikues. Té evidentohen pérgjegjésité dhe té merren vendimet pérkatése pér té korrigjuar kété
praktik té paligjshme gé té mos pérséritet né té ardhmen.

Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje nga auditimi: -Né& lidhje me proceset gjyqgésore né té cilat shogéria éshté palé, nga
dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se pér periudhén objekt auditimi jané humbur
7 céshtje gjygésore né apel, duke e detyruar institucionin té paguajé vlerén 8,491,981 leké si
démshpérblim pér ndérprerje té paligjshme té marrédhénieve té punés dhe shpenzime
pérmbarimore. Lidhur me kéto ¢éshtje gjygésore nga ana e pérmbaruesve privaté éshté vepruar
me urdhér sekuestro. Sa mé sipér vlera 8,491,981 leké pérbén efekt negativ financiar né buxhetin
e shogérisé. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faget 11-21 t¢ Raportit té Auditimit).

94



3.1 Rekomandim: Nga Administratori, sektori Juridik dhe Burimet Njerézore té shogérisé
Albgaz SHA, té merren masa pér analizimin e vlerés prej 8,491,981 leké, té efektit negativ dhe
pér ndjekjen me pérgjegjési té procedurave te shképutjes té marrédhénieve té punés me
punonjésit e saj, dhe té procedurave gjygésore pér démshpérblimet gé mund té vijné si rezultat i
zgjidhjes sé kontratés sé punésimit pa shkage té arsyeshme, humbje té cilat jané né vlera té
konsiderueshme pér shogériné.

Menjéheré

4. Gjetje nga auditimi: Me vendim té ish-Administratorit té Shogérisé K. G. nr. 86, daté
01.03.2017, né pozicionin e specialist né Sektorin e Burimeve Njerézore éshté eméruar M. H. me
pagé 75,000 leké. Me vendim té Administratorit té Shogérisé A. A. nr. 24, daté 30.01.2019,
éshté béré ndryshimi i pagés nga 75,000 leké né 50,000 leké pér kété ish-punonjése. Ish-
punonjésja né fjalé nuk dispononte diplomén e arsimit té larté, né kundérshtim me kriteret e
aprovuara me Vendimin e Késhillit Mbikéqyrés nr. 2/1, daté 26.01.2017. Nga pérllogaritja e
pagés si diferencé ndérmjet pozicionit té€ punés me diplomé té arsimit té larté dhe jo té larté, pér
periudhén mars 2017 deri mé dhjetor 2017 rezulton njé diferencé né vlerén 416,000 leké. Vlera
416,000 leké pér Shogériné “Albgaz” Sh.a dhe Buxhetin e Shtetit pérbén efekt negativ né
menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve publike (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.2 faget 11-21 t¢ Raportit t€ Auditimit).

Rekomandimi 4.1: Nga Késhilli Mbikéqyrés té shqyrtohet vlera 416,000 leké. Kjo vleré ka
ardhur si pasojé e diferencés sé pagés nga mos pasja e diplomés sé arsimit té larté né pozicionin
e specialistit né Sektorin e Burimeve Njerézore té ish-punonjéses M. H. Té evidentohen
pérgjegjésité dhe té merren vendimet pérkatése.

Brenda datés 31.12.2022

C. 1. MASA DISIPLINORE

Né mbéshtetje té shkronjés (c) neni 15 -Té drejtat dhe detyrat e KLSH-sg, té ligjit nr. 154/2014,
daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit t&€ Larté t€ Shtetit”, nenit nr.37
té Kodit té Punés té Republikés sé Shqipérisé, miratuar me ligjin nr. 7961, daté 12.07.1995, i
ndryshuar, si dhe Kontratés kolektive pér punonjésit e shogérisé Albgaz ShA, kérkojmé nga
Administratori i Shogérisé fillimin e procedurave pér dhénie masé disiplinore:

“Vérejtje” pér punonjésit:

1.-A. G. me detyré Drejtor i Drejtorisé sé Shérbimeve Mbéshtetése dhe Operacionale, pér
shkeljet e konstatuara né administrimin e shpenzimeve té karburantit.

Ky administrim ka paraqitur risk té larté shpérdorimi, pasi pércaktimi i normave té konsumit té
karburantit, ndjekja, monitorimi, verifikimin dhe marrja né dorézim e formularéve té plotésuar
mbi lévizjet e kryera té punonjésve, dhe deklarimet e shpenzimeve té karburantit, jané kryer nga
I njéjti person.

2.-E. K. me detyré Drejtor i Drejtorisé Juridike, pér shkeljet e konstatuara né procedurat e kryera
pér punonjésit qé jané dérguar jashté shtetit me shérbime.

Z. K. ka konceptuar procedura pér pérzgjedhjen e hoteleve pér géndrim jashté shtetit, duke e
pércaktuar paraprakisht hotelin dhe mé pas duke u kérkuar operatoréve ekonomiké, ofertén mé té
ulét pér géndrim. Asnjé nga operatorét ekonomiké nuk kishte marréveshje bashképunimi me
hotelet e pércaktuara, pra procedura e marrjes sé ofertave ekonomike ishte njé proceduré formale
dhe jo ekonomike dhe efektive.
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3.-A. C. me detyré drejtor i drejtorisé sé marréveshjeve dhe projekteve, pér njé rast investimi, gé
€shté kryer pa leje ndértimi, veprim né kund€rshtim me Ligjin nr. 107/2014 “Pér planifikimin
dhe zhvillimin e territorit”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 39, pika 1 dhe 2, Vendimin e
Késhillit t€ Ministrave nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores s¢ Zhvillimit té
Territorit”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 11, pika a, neni 13, pika c. Leja e ndértimit pér
objektin éshté miratuar nga Késhilli Kombétar i Territorit me vendim nr. 8, daté 28.02.2020.

-E. P. me detyré shef i sektorit té projekteve, pér njé rast investimi, qé éshté kryer pa leje
ndértimi, veprim né€ kundérshtim me Ligjin nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e
territorit”, me ndryshimet vijuese té tij, neni 39, pika 1 dhe 2, Vendimin e Késhillit té€ Ministrave
nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e Rregullores s¢ Zhvillimit t&€ Territorit”, me ndryshimet
vijuese té tij, neni 11, pika a, neni 13, pika c. Leja e ndértimit pér objektin éshté miratuar nga
Késhilli Kombétar i Territorit me vendim nr. 8, daté 28.02.2020.

-Né cilésiné e specialistit té fushés, né njésiné e prokurimit né hartimin e specifikimeve teknike
té pércaktuara né DST, né Tenderin me objekt: “ Ndértim dhe rikonstruksion i zyrave Fier” 2018
u konstatuan parregullsité si vijon: Vendosja e disa specifikimeve teknike nuk ishte argumentuar
dhe justifikuar me relacionet pérkatése.

Vendosja e paargumentuar e specifikimeve pér aftésisé teknike e profesionale, té Operatoréve
Ekonomik ofertues, ka pasur si pasojé qé KVO ka skualifikuar njé¢ OE i cili kishte oferté
ekonomike mé té ulét né vlerén 10,932,511 leké. Veprimet sa mé sipér jané né kundérshtim me
nenin 23 t€ ligjit nr. 9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Pér prokurimin publik™.

-M. R. me detyré drejtori i drejtorisé teknike, pér parregullsité né procedurén e prokurimit me
objekt: “Ndértimi i gendrés sé mirémbajtjes Korgé 72020, né cilésiné e specialistit té fushés né
njésiné e prokurimit, ku u konstatuan parregullsité si vijon:

Vendosja e disa specifikimeve teknike nuk ishte argumentuar dhe justifikuar me relacionet
pérkatése, si licencat profesionale, veprime né kundérshtim me nenin 23 té ligjit nr. 9643, daté
20.11.2006, 1 ndryshuar, “Pér prokurimin publik”.

C2. PER PUNONJESIT E LARGUAR

Pér ish punonjésin e méposhtém nuk rekomandojmé masa disiplinore edhe sepse shkeljet e
natyrés administrative té konstatuara, pavarésisht se ekzistojné nuk mund té ezaurohen si té tilla,
pasi kéta persona nuk jané né marrédhénie pune né kété institucion dhe nuk ka adresim
institucional pér dhénien e zbatimin e tyre.

Nga ana joné né bazé té shkeljeve té konstatuara masa disiplinore “Vérejtje”, konkretisht:

1. K. G., nuk éshté né marrédhénie pune me Albgaz Sh.A.
2. E. O., nuk éshté né marrédhénie pune me Albgaz Sh.A.

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit té detyrave dhe masave té pércaktuara né kété vendim
ngarkohet Departamenti i Auditimit t& Shogérive Publike dhe Investimeve té Huaja

Kontrolli i Larté i Shtetit
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