Mbi Auditimin e Ushtruar né Ujésjellés Kanalizime Durrés

Raporti Pérfundimtar i Auditimit té ushtruar né Ujésjellés Kanalizime, Durrés, me objekt “Mbi
zbatimin e ligjshmérisé dhe rregullshmérisé financiare” pér periudhén nga data 01.01.13 deri mé
30.04.14, dhe masat pér pérmirésimin e gjendjes jané miratuar me Vendimin e Kryetarit té
KLSH nr. 118 daté 15.09.2014.

Bazuar né nenet 9 dhe 16 té ligjit nr. 8270, daté 23/12/1997 “Pér kontrollin e Larté té& Shtetit”,
ndryshuar me ligjin nr. 8599, daté 1/6/2000, me shkresén nr. 526/15 daté 15.09.2014, dérguar Z.
Spartak Kovagi, Drejtor, Kontrolli i Larté i Shtetit i ka rekomanduar dhe kérkuar zbatimin e
masave té méposhtme:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Nga auditimi i aktivitetit t& Njésisé sé Auditimit té Brendshém, ka rezultuar njé puné e dobét,
si né planifikimin e auditimeve vjetore ashtu edhe né realizimin e tyre.
Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i Pérgjithshém i shogérisé dhe Njésia e Auditimit té Brendshém té marré masa pér té
menaxhuar arritjen e objektivave, politikave dhe géllimeve té shogérisé, duke i 1€né hapésirén
e nevojshme sipas ligjit pér auditin e brendshém, njésisé sé auditit t¢ brendshém pér njé
pércaktim té drejté té autoritetit dhe pérgjegjésisé, gjaté punés sé tyre audituese, duke béré
planifikime auditimesh qgé do té sillnin zbulime t& anomalive, parregullsive dhe té gabimeve né
entitet, pér realizimin e objektivave t¢ UKD SHA.

Vazhdimisht.

2. Nga UKD Sh.a nuk jané marré masa pér pérgatitjen dhe nénshkrimit te deklaratés dhe té
raportit vjetor mbi cilésiné dhe funksionimin e sistemit té kontrollit té brendshém né zbatim té
ligjit nr. 10296, date 08.07.2010 "Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, dhe udhézimi i
Ministrit te Financave nr. 28, daté 15.12.2011, "Mbi pérgatitjen e deklaratés dhe raportit vjetor
pér cilésiné e sistemit te kontrollit té brendshém né njésité publike” gjaté vitit t¢ méparshém dhe
né vazhdim, pér entitetin publik gé mbulon.

Pér kété rekomandojmé:

Titullari i UKD-sé né bashképunim me Drejtoriné Ekonomike, Drejtoriné Teknike dhe
Njésiné e Auditit t¢ Brendshém, té marré masa pér pérgatitjen dhe nénshkrimit te deklaratés
dhe té raportit vjetor mbi cilésiné dhe funksionimin e sistemit té kontrollit t¢ brendshém né
zbatim té ligjit nr. 10296, date 08.07.2010 **Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin**, dhe
udhézimi i Ministrit te Financave nr. 28, daté 15.12.2011, ""Mbi pérgatitjen e deklaratés dhe
raportit vjetor pér cilésiné e sistemit te kontrollit té brendshém né njésité publike” gjaté vitit té
méparshém dhe né vazhdim, pér entitetin publik gé mbulon, gjithashtu té marré masa pér
menaxhimin me eficencé, efektivitet dhe ekonomi té burimeve financiare dhe jo -financiare té
entit si dhe té mbéshtetesé strukturat drejtuese t¢ UKD SHA, né arritjen e objektivave,
politikave dhe géllimeve té shogérisé.



Vazhdimisht.

3. Né lidhje me veprimtariné e Késhillit Mbikéqyrés éshté konstatuar se, si pér vitin 2013 ashtu
dhe pér vitin 2014, niveli i shpérblimit éshté referuar né masén 30 % té pagés sé Drejtorit té
pérgjithshém té shoqgérisé pér Kryetarin e KMb dhe 20 % pér anétarét e KMb, né kundérshtim
me VKM nr. 642, daté 11.10.2005 “Pér késhillat mbikéqyrés té shogérive anonime shtetérore” i
ndryshuar pika 6.c. Si pasojé e kétij veprimi, anétarét e Késhillit mbikéqyrés kané pérfituar
padrejtésisht, pér vitin 2013 me vleré 128,331 leké dhe pér vitin 2014, me vleré 310,800 leké.

Pér kété rekomandojmé:

Asambleja e Aksioneréve t¢ SHA UK Durrés, t€ marré masa pér pércaktimin e shpérblimit té
anétaréve té Késhillit Mbikéqgyrés, sipas pércaktimeve né VKM nr. 642, daté 11.10.2005 “Pér
Késhillat Mbikéqyrés té shogérive anonime shtetérore” i ndryshuar pika 6.c.

Brenda Muajit shtator 2014.

4. UKD Sh.a nuk i éshté pérmbajtur programit ekonomik mbi numrin e punonjésve gjaté viteve
2013 dhe 2014, duke e tejkaluar numrin e parashikuar edhe pse fondi i pagave éshté brenda
limitit té planifikuar. Gjithashtu ka tejkalim té zérave té shpenzimeve pér provizione dhe zéra té
tjere.

Pér kété rekomandojmé:

UKD Sh.a t’i pérmbahet programit ekonomik dhe financiar pér numrin e punonjésve dhe
zérat e tjeré té shpenzimeve té programit ekonomik, duke mos i tejkaluar ato.
Vazhdimisht.

5. Nivelet e pagave jané miratuar nga organet kolegjiale drejtuese té shogeérisé, brenda kufirit
minimal e maksimal té pagés té caktuar né Vendimin e Késhilli i Ministrave, por nuk jané
miratuar nga ministri e linjés, né kundérshtim me ligjin nr. 10405, daté 24.3.2011”Pér
kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”, neni 6, pika 1, shkronja (a).

Pér kété rekomandojmé:

Késhilli Mbikéqgyrés dhe Drejtori i Pérgjithshém i shogérisé UKD té marrin masa gé niveli i
pagave dhe i shpérblimeve t€ miratohen né ministriné e linjés sipas pércaktimeve né ligjin
nr.10405, daté 24.3.2011 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave dhe té shpérblimeve”, si dhe
kérkesat e Kodit té Punés, duke i harmonizuar ato me kontratén kolektive té punés dhe aktet e
tjera té shoqérise.

Vazhdimisht.

6. UKD Sha gjaté vitit 2013 é&shté ndéshkuar me gjoba dhe pagesa interesi pér pagesé té vonuar
té kontributeve shogérore dhe shéndetésore né shumén 280,253 leké, si rezultat i mungesés sé
aftésisé paguese.



Pér kété rekomandojmé:

Té merren masa pér pagesén brenda afatit té caktuar té kontributeve té sigurimeve shogérore
dhe shéndetésore dhe té evitohen réndimet e buxhetit té€ shogérisé si pasojé e gjobave dhe
interesave pér shkak té pagesés sé vonuar.

Vazhdimisht.

7. Si rezultat i largimeve nga puna pa shkage té arsyeshme, UKD Sha pér periudhén objekt
auditimi éshté penalizuar nga vendimet e gjykatave né shumén 1,938,007 leké. Pér kéto arsye
shogéria éshté penalizuar edhe nga vendime té marra para periudhés sé auditimit por gé
likuidimet vazhdojné edhe gjaté periudhés sé auditimit me vleré 1,897,741 leké. Penalizimet jané
rénduar akoma mé shumé si rezultat i mungesés sé ekzekutimit vullnetar té kétyre vendimeve.

Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i Pérgjithshém i shoqérisé s&€ UKD dhe departamentet pérkatése, té analizojné dhe té
nxjerrin pérgjegjésité pér penalizmin e UKD Sha si rezultat i vendimit té gjykatave pér largime
nga puna pa shkage té pérligjura.

Brenda muajit Tetor 2014.

8. - Pér periudhén objekt auditimi jané kryer blerje pér bileta udhétimi jashté vendit né shumén
742,380 leké, pa kryer asnjé proceduré prokurimi, veprim né kundérshtim me ligjin nr. 9643,
daté 20.11.2006, i ndryshuar, “Pér prokurimin publik” dhe VKM nr. 1, daté 10.01.2007, “Pér
rregullat e prokurimit publik™, i ndryshuar.

Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i Pérgjithshém i shoqérisé dhe departamentet pérkatése té marrin masat duhura pér
zbatimin e procedurave té prokurimit publik sipas kérkesave ligjore pér kryerjen e
shpenzimeve pér blerje bileta udhétimi jashté vendit, si dhe likuidimi i shpenzimeve té béhet
me plotésimin e té gjithé dokumentacionit ligjor pérkatés.

Vazhdimisht.

9. Jané konstatuar mangési né ményrén e plotésimit té dokumentacionit qé pasgyron kilometrat e
pérshkruara pér automjete, i cili éshté plotésuar né disa raste pa pércaktuar destinacionin, né
kundérshtim me ligjin nr.10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe
Udhézimin nr.30, té Ministrisé sé Financave, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né
sektorin publik”.

Pér kété rekomandojmé:
Drejtori i Pérgjithshém i shogérisé dhe departamentet pérkatése, t¢ marrin masat e nevojshme
pér miréadministrimin e shpenzimeve pér karburante, duke pércaktuar dhe plotésuar fleté

shérbimet qé pasqyrojné kilometrat e pérshkruara prej tyre, cilésimin e destinacionit dhe
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distancave, veprim né kundérshtim me ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010, “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin” dhe Udhézimin nr.30, t&¢ Ministrisé sé Financave, daté 27.12.2011,
“Pér menaxhimin e aktiveve né sektorin publik”.

Vazhdimisht.

10. Pér prokurimet me vlera té vogla UKD Sh.A nuk ka hartuar regjistrin e parashikimeve té
prokurimeve me vlera té vogla, duke mos parashikuar natyrén, sasité dhe llojet e mallrave,
shérbimeve dhe zérat e punéve gé do té prokurohen né kété ményré né kundérshtim me pikén 4
té Udhézimit, nr. 2, daté 28.03.2013 “Pér procedurén e prokurimit me vlera té vogla”, i
ndryshuar me udhézimin nr.5, daté 16.07.2013, ku thuhet se “Autoriteti kontraktor planifikon gé
né fillim té vitit buxhetor natyrén, sasité dhe llojet e mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve qé
do té prokurohen né kété ményré”.

Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i Pérgjithshém i shogérisé dhe departamentet pérkatése t¢ marrin masa pér hartim e
regjistrit té parashikimeve té prokurimeve me vlera té vogla, duke parashikuar natyrén, sasité
dhe llojet e mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve gé do té prokurohen.

Vazhdimisht.

11. Pér disa nga procedurat e prokurimit té realizuara éshté tejkaluar limiti ligjor prej 480 mijé
leké/vit, veprim né kundérshtim me ligjin nr.9643, daté 26.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i
ndryshuar, neni 1, pika 2/a dhe VKM nr.1, daté 10.01.2007 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V1 pika 2/a.

Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i Pérgjithshém i shogérisé dhe departamentet pérkatése, t¢ marrin masat e nevojshme
dhe té bashkérendojné punén me departamentet dhe repartet, pér té programuar sakté nevojat
pér prokurimet me vlera té vogla pér puné, mallra dhe shérbime, té pércaktojné grup mallra e
shérbime sipas natyrés sé pérdorimit, pér té shmangur copézimin e fondeve dhe kryerjen e
procedurave té prokurimit me efektivitet, transparencé dhe konkurrencé té operatoréve
ekonomiké.

Vazhdimisht.

12. Investimet e parashikuara né programet e zhvillimit ekonomiko-financiare té shogérisé, pér
vitin 2013, jané realizuar né masén 74.4% dhe pér vitin 2014 né progresin e deri tanishém ka
prirje pér mosrealizim né shkallén e duhur.

Pér kété rekomandojmé:
Drejtori i pérgjithshém dhe departamentet pérkatése té marrin masa pér rritjen e shkallés sé

realizimit té investimeve té programuara pér té arritur pérfitimet e pritura.
Vazhdimisht.



13. Pér vitin 2013, véllimi i ujit t&é prodhuar né sistem éshté 27,351 milion m®, nga kjo, jané
faturuar 7,828 milion m® ujé, ose 29 % e véllimit ujit t& prodhuar né sistem pjesa tjetér pérbén
humbje teknike. Humbjet teknike né nivel kaq té larté kané ardhur si rezultat i amortizimit té
rrjetit, kontratave dyshe, pasaktésisé né matje por edhe nga mosmenaxhimi né shkallén e duhur.

Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i pérgjithshém dhe departamentet pérkatése t€ marrin masa pér rritjen e sasisé sé ujit
té faturuar dhe uljen e shkallés sé humbjeve duke rritur numrin e kontratave, rritjen e planit
té vendosjes sé sahateve matés pér abonentét.

Vazhdimisht.

14. Performanca e UKD Sh.A éshté né nivele shumé té ulta si pasojé e nivelit té ulét té sasisé sé
ujit té faturuar krahasuar me até té prodhuar, si pasojé e nivelit té larté t& humbjeve teknike duke
marré parasysh edhe faktin se uji prodhohet me ngritje mekanike.

Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i pérgjithshém dhe departamentet pérkatése té rrisin performancén e UKD Sh.A, duke
marré masa pér reduktimin e humbjeve teknike té ujit, rritjen e faturimit dhe arkétimit.
Vazhdimisht.

15. Vlera e kérkesave té arkétueshme éshté ulur né krahasim me vitin e méparshém prej
2,005,359,933 leké, njé pjesé e késaj si rezultat i fshirjes sé llogarive té arkétueshme si rezultat i
amnistisé dhe jo si pasojé e arkétimit té kétyre vlerave. Nga analiza e llogari/kérkesave té
arkétueshme rezulton se njé pjesé e kérkesave jané pa shpresé arkétimi, pér té cilén duhej krijuar
provizioni i tyre sipas SKK6.

Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i Pérgjithshém i shogérisé dhe departamentet pérkatése t€ marrin masat e nevojshme
pér té béré ndjekjen sistematike dhe té vazhdueshme té arkétimeve dhe mbajtjen e kérkesave té
arkétueshme té klasifikuara sipas afateve té€ maturimit té tyre.

Vazhdimisht.

16. Shogéria nuk ka paguar detyrimet ndaj furnitoréve e kreditoréve gjendja e té ciléve né fund té
viteve 2012 e 2013 éshté pérkatésisht 561 milioné leké dhe 569 milioné leké. Kéto detyrime
pérbéjné risk, pér pagesa gjobash e penalitete, pér moslikuidim né kohé té detyrimeve
kontraktuese, pér furnizimin me mallra, puné dhe shérbime nga té tretét.

Pér kété rekomandojmé:

Drejtori i Pérgjithshém i shogérisé dhe departamentet pérkatése, t¢ marrin masa pér shlyerjen
e detyrimeve té prapambetura dhe aktuale ndaj furnitoréve dhe kreditoréve.



Brenda vitit 2014.

17. UKD SHA nuk ka marré masa pér té pérshpejtuar procedurat e rilicensimit pér kategoriné D,
pér trajtimin e ujérave té ndotura sipas pércaktimeve né ligjin nr. 8102,daté 28.03.1996 “Pér
kuadrin rregullator té sektorit té furnizimit me ujé dhe largimit dhe pérpunimit té ujérave té
ndotura”, i ndryshuar, metodologjiné pér vendosjen e tarifave miratuar me vendimin nr. 28, daté
28.09.2011 té Komisionit Kombétar Rregullator t¢ ERRU, vendimit té Komisionit Kombétar
Rregullator t&¢ ERRU, nr. 24, daté 3.06.2013 “Pér disa ndryshime né vendimin e KKRR nr. 36,
daté 19.12.2011 “Pér miratimin e tarifave pér konsum publik pér SHA UK Durrés” dhe pér
shfugizimin e vendimit t¢ KKRR nr. 24, daté 01.10.2012 “Pér miratimin e tarifés sé shérbimit
pér largimin dhe pérpunimin e ujérave té ndotura pér SHA UK Durrés”.

Pér kété rekomandojmé:

UKD SHA nén mbikégyrjen e Késhillit Mbikégyrés té marré masa pér té pérshpejtuar
procedurat e rilicensimit pér kategoriné D, pér trajtimin e ujérave té ndotura sipas
pércaktimeve né ligjin nr. 8102,daté 28.03.1996

Brenda vitit 2014,

18. UKD SHA, nuk i ka zbatuar detyrimet gé rrjedhin nga kontratat e nénshkruara dhe
konkretisht kontratén nr.08, daté 15.07.2013, e ndryshuar, pasi likuidimi i detyrimit ndaj ERRU,
deri mé datén 30.04.2014 éshté 3,000,000 leké, ndérsa deri mé datén 23.06.2014 likuidimi i
detyrimit éshté 4,200,000 leké. Rezulton se Ujésjellés Kanalizime Durrés SHA, vazhdon té jeté
debitore ndaj ERRU dhe detyrimi financiar ndaj ERRU éshté 12,997,900 leké.

Pér kété rekomandojmé:

UKD SHA, té marré masa pér zbatimin e detyrimeve gé rrjedhin nga kontratat e nénshkruara
me ERRU dhe konkretisht kontratén nr. 08, daté 15.07.2013, e ndryshuar, duke i shlyer
detyrimin financiar prej 12,997,900 leké Entit Rregullator té Ujit, né zbatim té ligjit nr.
8102,daté 28.03.1996 “Pér kuadrin rregullator té sektorit té furnizimit me ujé dhe largimit dhe
pérpunimit té ujérave té ndotura”, i ndryshuar, metodologjiné pér vendosjen e tarifave
miratuar me vendimin nr. 28, daté 28.09.2011 té Komisionit Kombétar Rregullator t¢ ERRU,
vendimit té Komisionit Kombétar Rregullator t¢ ERRU, nr. 24, daté 3.06.2013 “Pér disa
ndryshime né vendimin e KKRR nr. 36, daté 19.12.2011 “Pér miratimin e tarifave pér konsum
publik pér SHA UK Durrés” dhe pér shfugizimin e vendimit t&¢ KKRR nr. 24, daté 01.10.2012
“Pér miratimin e tarifés sé shérbimit pér largimin dhe pérpunimin e ujérave té ndotura pér
SHA UK Durrés”.

Brenda vitit 2014.

19. Nga auditimi i disa dosjeve té prokurimit rezulton se, mungon llogaritja e gmimit té shitjes sé
dokumenteve té tenderit, mungojné nénshkrimet e ofertés fituese dhe procesverbalet e dorézimit
té dokumenteve té operatorit fitues né kundérshtim me VKM nr 1, daté 10.01.2007 “Pér rregullat
e prokurimit publik”, i ndryshuar.



Pér kété rekomandojmé:

UKD SHA, té marré masa pér té plotésuar mangésité e konstatuara né dosjet e prokurimit
sipas legjislacionit pérkatés duke u bazuar né azhurnimet e vazhdueshme té ligjit pér
prokurimin publik dhe né rregullat pér prokurimin publik, né zbatim té ligjit nr. 9643, daté
20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 1 daté 10.01.2007 “Pér
rregullat e prokurimit publik’, i ndryshuar.

Vazhdimisht.

20. Nga auditimi rezulton se anétarét e njésisé sé prokurimit né UKD Sh.a, nuk kané realizuar
trajnime periodike né zbatim té ligjit nr. 9643,daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”.

Pér kété rekomandojmé:

UKD SHA, té marri masa gé té trajnojé anétarét e njésisé sé prokurimit té paktén njéheré né
vit, pér céshtjet e prokurimit publik népérmjet mbikgyrjes nga APP—ja, né zbatim té ligjit nr.
9643,daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr 1 daté 10.01.2007
“Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

Vazhdimisht.

21. Né procedurén e prokurimit me objekt “Ndértim emergjent i rrjetit shpérndarés té furnizimit
me ujé té zonés Spitallé —Porto Romano- Bisht Pallé” éshté aplikuar procedura e prokurimit
“Negocim pa botim paraprak té njoftimit té kontratés” nga ku konstatua se nga ana e Autoritetit
Kontraktor, nuk éshté justifikuar nése ka gené e mundur ndjekja e procedurave standarde té
prokurimit mbi ose nén kufirin e ulét monetar, nuk éshté vértetuar dokumentuar dhe argumentuar
se nevoja ekstreme apo situata emergjente nuk éshté shkaktuar nga veprimi a mosveprimi
autoritetit kontraktor.

Pér kété rekomandojmé:

UKD SHA, té marré masa pér té zhvilluar procedura prokurimi gé nxisin konkurrencén dhe
gé justifikojné ndjekjen e procedurave standarde té prokurimit mbi ose nén kufirin e ulét
monetar, kushte kéto qé i japin mundési sa mé shumé operatoréve né marrjen pjesé né
procedurat e prokurimit publik né kushte té barabarta konkuruese.

Vazhdimisht.

24. Né auditimin e méparshém ka rezultuar se UKD Sh.a, nuk ka marré masa pér nxjerrjen e
pérgjegjésive ndaj stafit administrativ dhe menaxherial pér mbifaturimet né Bashkiné Sukth.
Edhe né auditimin e ushtruar pér aktivitetn e shogérisé pér périudhén janar 2013-prill 2014,
rezulton se nuk jané marré masat sipas rekomandimit.

Pér kété rekomandojmé:



UKD Sha té shqgyrtojé dhe té nxjerré pérgjegjésité ndaj stafit administrativ dhe menaxherial
pér mbifaturimet né Bashkiné Sukth. Ky rekomandim éshté 1éné edhe né auditimin e
méparshém, por nuk éshté marré asnjé masé pér kété géllim.

Menjéheré
25. Nga auditimi i zbatimit té kontratés: “Rikonstruksioni i Stacionit t¢ Pompave Fushé-
Kuge”Durrés, ka rezultuar se UK Sha Durrés nuk ka marré masat pér nxjerrjen e lejes sé
ndértimit nga Komuna Fushé Kuge, pér punimet ge do té kryhen né tabanin e rrugés, duke u béré
pengesé pér vazhdimin e punimeve té pezulluara.

Pér kété rekomandojmé:
UKD té marré masa pér pérgatitjen e dokumentacionit tekniko-ligjor, pér miratimin e lejes sé

ndértimit té objektit “Rikonstruksion i stacionit té¢ pompave Fushé-Kuge”.
Brenda muaijit tetor 2014.

B. MASA PER SHPERBLIM DEMI

1. SHA UK Durrés, té marré masat e nevojshme administrative dhe gjyqgésore pér té arkétuar
shumén 128,331 leké pérfituar padrejtésisht nga anétarét e késhillit mbikéqyrés pér vitin 2013,
sipas tabelés mé poshté:

Anétarté t¢ KMB Pagesa mujore Pagesa mujore sipas Diferenca x 9 muaj
e realizuar VKM. Nr 642 (Leke)
(leké) (leké)
39,039 32,700 57,051
26,060 22,100 35,640
26,060 22,100 35,640
Shuma: 128,331
Menjéheré

2. SHA UK Durrés, té marré masat e nevojshme pér ndalimin e pagesés me vleré 310,800 leké
pérfituar padrejtésisht nga anétarét e késhillit mbikéqyrés pér vitin 2014, sipas tabelés mé poshté
(trajtuar mé hollésisht né fagen 19 té Raportit Pérfundimtar t& Auditimit):

Anétarté t¢ KMB Pagesa mujore Pagesa mujore sipas Diferenca x 6 muaj

e realizuar VKM. Nr 642 (Leke)
(leké) (leké)
45,000 32,700 73,800
30,000 22,100 47,400
30,000 22,100 47400
30,000 22,100 47,400
30,000 22,100 47400
30,000 22,100 47400




| Shuma: | | \ 310,800 \

Menjéheré
3. Drejtori i Pérgjithshém i shogériseé UKD té marré masat e nevojshme administrative dhe
gjyqésore pér té arkétuar shumén 209,120 leké, pér punonjésit té cilét né zbatimin e kontratave té
shérbimit me operatorét e telefonisé celulare rezultojné me detyrime ndaj shogérisé, shumé e cila
pérbén dém ekonomik.

Menjéheré

4. Drejtori i Pérgjithshém i SHA UK Durrés, gjaté procesit té likuidimit té pagesés sé mbetur, té
marré masat e nevojshme administrative e ligjore pér zbritjen e vlerés 4,661,196leké pérfituar
padrejtésisht nga kontraktori [JJJlf Shpk. pér punime té certifikuara por té parealizuara, si dhe
penalitet pér mos pérfundim né afat té punimeve, rezultuar gjaté auditimit té zbatimit té kontratés
“Pérmirésimi i furnizimit me ujé, Lagje Sallmone dhe stallat, Komuna Xhafzotaj”, si mé poshté:
Vleré 1,746,289 leké, penalizim pér mos pérfundim né afat té€ punimeve sipas kontratés.

Vleré 2,915,196 leké, pér punime té certifikuara por té pa realizuara..

Menjéheré

5. Drejtori i Pérgjithshém i SHA UK Durrés, té marré masat e nevojshme administrative dhe
gjygésore pér té arkétuar shumén 3,353,229 leké pérfituar padrejtésisht nga kontraktori [l
Shpk pér punime té paguara por té parealizuara, rezultuar gjaté auditimit té zbatimit té kontratés
“Rikonstruksion i godinave té UKD” .

Menjéheré

6. Drejtori i Pérgjithshém i SHA UK Durrés, gjaté procesit té likuidimit té pagesés sé mbetur, té
marré masa administrative e ligjore pér zbritjen e vlerés 556,003 leké pérfituar padrejtésisht nga
kontraktori “|Jll” Shpk, pér punime té certifikuara por té parealizuara, rezultuar gjaté
auditimit té zbatimit té kontratés “Ndértim emergjent rrjet ujésjellési né zonén e Spitallés, Porto
Romano dhe Bisht Pallé, Durrés”.

Menjéheré

7. Drejtori i Pérgjithshém i SHA UK Durrés, gjaté procesit té likuidimit té pagesés sé mbetur, té
marré masa administrative e ligjore pér zbritjen e vlerés 492,444 leké pérfituar padrejtésisht nga
kontraktori “[Jflj Shok, pér punime t& certifikuara por té parealizuara, rezultuar gjaté auditimit
té zbatimit té kontratés “Lagje Shahinaj, Katund i Ri”.

Menjéheré

8. Drejtori i Pérgjithshém i SHA UK Durrés, gjaté procesit té likuidimit té pagesés sé mbetur, té
marré masa administrative e ligjore pér zbritjen e vlerés 529,200 leké pérfituar padrejtésisht nga
kontraktori “JJlif” Shpk, pér punime té certifikuara por té parealizuara, rezultuar gjaté auditimit
té zbatimit té kontratés “Rikonstruksion i linjés sé ujésjellésit Lagje 14, Shkozet Durrés”.



Menjéheré

C. MASA ADMINISTRATIVE

I. Referuar parregullsive dhe shkeljeve té ndryshme té konstatuara né prokurimet publike pér
periudhén 01.01.2013 deri mé 310.04.2014, si dhe pérgjegjésisé individuale té evidentuar dhe
pasqgyruar né raportin pérfundimtar té auditimit, bazuar né nenet 13 (pika “i”’) dhe 72, té ligjit nr.
9643, daté 20.11.2006 “Pér prokurimin publik” i ndryshuar, dhe pikés 3, kreut X t&¢ VKM nr. 1,
daté 10.01.2007 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, i kérkojmé Agjencisé sé
Prokurimit Publik té vlerésojé shkeljet e konstatuara, duke rekomanduar marrjen e
masave administrative pér punonjésit si mé poshté:

1.

2

3. né cilésiné e anétaréve té Njésisé sé Prokurimit, sepse:

- Nuk kané hartuar regjistrin e parashikimeve té prokurimeve me vlera té vogla, duke mos
parashikuar natyrén, sasité dhe llojet e mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve qé do té
prokurohen né kété ményré né kundérshtim me pikén 4 té Udhézimit, nr. 2, daté 28.03.2013 “Pér
progedurén e prokurimit me vlera té vogla”, i ndryshuar me udhézimin nr.5, daté 16.07.2013, ku
thuhet se “Autoriteti kontraktor planifikon gé né fillim té vitit buxhetor natyrén, sasité dhe llojet e
mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve gé do té prokurohen né kété ményré.”

- Nga auditimi me zgjedhje i dosjeve té prokurimit rezulton se né té gjitha procedurat e
prokurimit mungon llogaritja e gmimit té shitjes sé dokumenteve té tenderit, né kundérshtim me
VKM nr 1, daté 10.01.2007 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, shkelje qgé
ngarkojné me pérgjegjési njésiné e prokurimit UKD SHA.

- Né& dosjen e prokurimit “Rikonstruksioni dhe riorganizim funksional i godinave ekzistuese té
UKD” mungon, dokumentacioni i operatorit ekonomik fitues "l > SHPK, né kundérshtim me
VKM nr.1, daté 10.01.2007 “Pér rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.

- Né procedurén e prokurimit me objekt “Ndértim emergjent i rrjetit shpérndarés té furnizimit me
ujé té zonés Spitallé —Porto Romano- Bisht Pallé” nga auditimi i dokumentacionit né lidhje me
aplikimin e procedurés sé prokurimit “Negocim pa botim paraprak té njoftimit té kontratés” u
konstatua se nga ana e Autoritetit Kontraktor né kété rast UKD SHA:

-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksioni i tubacionit DN 400 CE Xhafzotaj —
Rrashbull, Komuna Rrashbull”, ku zj. JJJl| ka qéné né cilésiné e anétares sé KVO-sé jané
evidentuar kéto shkelje:

Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar nga
komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.
Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit ekonomik
fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

4. [ né cilésing e anétarit t&8 KVO dhe ish -shefit t& sektorit té prokurimeve dhe kryetar
i komisionit té prokurimeve me vlera té vogla, sepse:

-Ka kryer prokurimeve me vlera té vogla, pa regjistrin e parashikimeve té prokurimeve me vlera
té vogla, né kundérshtim me pikén 4 té Udhézimit, nr. 2, daté 28.03.2013 “Pér progedurén e
prokurimit me vlera té vogla”, i ndryshuar me udhézimin nr.5, daté 16.07.2013, ku thuhet se
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“Autoriteti kontraktor planifikon gé né fillim té vitit buxhetor natyrén, sasité dhe llojet e
mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve gé do té prokurohen né kété ményré.”

- Né tenderin e zhvilluar me objekt “Pérmirésimi i furnizimit me ujé lagja e Shahinéve, Komuna
Katund i Ri”, “Rikonstruksioni dhe riorganizim funksional i godinave ekzistuese t¢ UKD” dhe
“Rikonstruksioni i tubacionit DN 400 CE Xhafzotaj —Rrashbull, Komuna Rrashbull”, nga
shqyrtimi i dokumentacionit pér kéto procedura rezultoi se KVO i referohet késaj procedure me
objekt “Pérmirésimi i furnizimit me ujé lagja e Shahinéve, Komuna Katund i Ri” si kérkesé
pér propozim, ndérkohé qgé né urdhrin e prokurimit nr.1559 prot, daté 03.05.2013, éshté
specifikuar gé kjo proceduré té jeté “proceduré e hapur —puné”, né kundérshtim me VKM nr.1,
“Pér rregullat e prokurimit publik”, t& ndryshuar.

-Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar nga
komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.
-Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

-Né procesverbalin e miratimit t¢ dokumenteve té tenderit me objekt “Ndértim emergjent i
rrjetit shpérndarés té furnizimit me ujé té zonés Spitallé —Porto Romano- Bisht Pallé”,
nr.1688 prot, daté 08.05.2013 , pika Il, pérsa i pérket aftésive teknike dhe profesionale , licensat
profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés, thuhet shprehimisht se ofertuesi duhet
té paragesé certifikaté 1SO pér ndértim ujésjellésash. Nga verifikimi i dosjes sé fituesit té tenderit
, rezultoi se “JJfll” SHPK , nuk disponon certifikaté 1SO pér ndértim ujésjellésash né dosjen e
ofertés, ndérkohé KVO ka vierésuar fitues “|JJJli|” SHPK, né kundérshtim me kriteret e kérkuara
né kapacitetet teknike té dokumenteve standarte té tenderit, né kundérshtim me LPP dhe VKM
nr.01 “Pér rregullat e prokurimit publik”.

-Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar nga
komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.
-Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

5..

6. né cilésiné e anétaréve té KVVO, sepse:

-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Pérmirésimi i furnizimit me ujé lagja e Shahinéve,
Komuna Katund i Ri”, nga shgyrtimi i dokumentacionit pér kété proceduré rezultoi se KVO i
referohet késaj procedure si kérkesé pér propozim, ndérkohé qé né urdhrin e prokurimit nr.1559
prot, daté 03.05.2013, éshté specifikuar gé kjo proceduré té jeté “proceduré e hapur —puné”, né
kundérshtim me VKM nr.1, “Pér rregullat e prokurimit publik”, té ndryshuar.

-Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar nga
komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.
-Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

7 né cilésing e anétarit t&8 KVO, sepse:

-Né tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksioni dhe riorganizim funksional i godinave
ekzistuese té UKD” dhe “Rikonstruksioni i stacionit t¢ pompave né Fushé-Kuge”, nga
shqyrtimi i dokumentacionit pér kété proceduré rezultoi se KVO i referohet késaj procedure si
kérkesé pér propozim, ndérkohé gé né urdhrin e prokurimit nr.1559 prot, daté 03.05.2013, éshté
specifikuar gé kjo proceduré té jeté “proceduré e hapur —puné”, né kundérshtim me VKM nr.1,
“Pér rregullat e prokurimit publik”, té ndryshuar.
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-Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar nga
komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.
-Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

8. né cilésing e anétarit t& KVO, sepse:

Né tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksioni i tubacionit DN 400 CE Xhafzotaj —
Rrashbull, Komuna Rrashbull”,

-Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar nga
komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.
-Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

-Né procesverbalin e miratimit t¢ dokumenteve té tenderit me objekt “Ndértim emergjent i
rrjetit shpérndarés té furnizimit me ujé té zonés Spitallé —Porto Romano- Bisht Pallé”,
nr.1688 prot, daté 08.05.2013 , pika Il, pérsa i pérket aftésive teknike dhe profesionale , licensat
profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés, né pikén thuhet shprehimisht se
ofertuesi duhet té paragesé certifikaté 1ISO pér ndértim ujésjellésash. Nga verifikimi i dosjes sé
fituesit té tenderit , u konstatua se “JJJff’ SHPK , nuk disponon certifikaté ISO pér ndértim
ujésjellésash né dosjen e ofertés, ndérkohé KVO ka vlerésuar fitues “JJf}” SHPK, né
kundérshtim me kriteret e kérkuara né kapacitetet teknike té& dokumenteve standarte té tenderit,
né kundérshtim me LPP dhe VKM nr.01 “Pér rregullat e prokurimit publik”.

-Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar nga
komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.
-Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

o.M né cilésiné e anétares sé KVO, sepse:

Né tenderin e zhvilluar me objekt “Rikonstruksioni i stacionit t&é pompave né Fushé-Kuqge”

- Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar
nga komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i
ndryshuar.

- Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

10. I né cilésiné e anétarit té KVO, sepse:

- Né procesverbalin e miratimit té dokumenteve té tenderit me objekt “Ndértim emergjent i
rrjetit shpérndarés té furnizimit me ujé té zonés Spitallé —Porto Romano- Bisht Pallé”,
nr.1688 prot, daté 08.05.2013 , pika Il, pérsa i pérket aftésive teknike dhe profesionale , licensat
profesionale lidhur me ekzekutimin e punéve té kontratés, né pikén thuhet shprehimisht se
ofertuesi duhet té paragesé certifikaté 1SO pér ndértim ujésjellésash. Nga verifikimi i dosjes sé
fituesit té tenderit , u konstatua se “JJJff’ SHPK , nuk disponon certifikaté ISO pér ndértim
ujésjellésash né dosjen e ofertés, ndérkohé KVO ka vlerésuar fitues “JJ}” SHPK, né
kundérshtim me kriteret e kérkuara né kapacitetet teknike té dokumenteve standarte té tenderit,
né kundérshtim me LPP dhe VKM nr.01 “Pér rregullat e prokurimit publik”.

- Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk éshté nénshkruar
nga komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i
ndryshuar.
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- Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

- Né dosjen e tenderit me objekt “Rikonstruksioni dhe riorganizim funksional i godinave
ekzistuese t&é UKD Oferta ekonomike fituese dhe preventivi i punimeve me zérat pérkatés nuk
éshté nénshkruar nga komisioni i vlerésimit té ofertave, né kundérshtim me VKM nr.1, daté
10.01.2007, i ndryshuar.

-Né dosjen e tenderit, mungon procesverbali pér dorézimin e dokumenteve té operatorit
ekonomik fitues, né kundérshtim me VKM nr.1, daté 10.01.2007, i ndryshuar.

11.zj I me detyré specialist né sektorin e prokurimeve dhe né cilésiné e anétaréve té
komisionit té prokurimit me vlera té vogla, sepse:

- nuk ka hartuar regjistrin e parashikimeve té prokurimeve me vlera té vogla pér vitin 2014, duke
mos parashikuar natyrén, sasité dhe llojet e mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve gé do té
prokurohen né kété ményré né kundérshtim me pikén 4 té Udhézimit, nr. 2, daté 28.03.2013 “Pér
progedurén e prokurimit me vlera té vogla”, i ndryshuar me udhézimin nr.5, daté 16.07.2013, ku
thuhet se “Autoriteti kontraktor planifikon gé né fillim té vitit buxhetor natyrén, sasité dhe llojet e
mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve gé do té prokurohen né kété ményré.”

- ka vepruar pa plan ne 2013

12. z. . me detyré shef i sektorit té prokurimeve, né cilésiné e ish - kryetar i komisionit
té prokurimeve me vlera té vogla, sepse:

- Nuk ka hartuar regjistrin e parashikimeve té prokurimeve me vlera té vogla, duke mos
parashikuar natyrén, sasité dhe llojet e mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve gé do té
prokurohen né kété ményré né kundérshtim me pikén 4 té Udhézimit, nr. 2, daté 28.03.2013 “Pér
progedurén e prokurimit me vlera té vogla”, i ndryshuar me udhézimin nr.5, daté 16.07.2013, ku
thuhet se “Autoriteti kontraktor planifikon gé né fillim té vitit buxhetor natyrén, sasité dhe llojet
e mallrave, shérbimeve dhe zérat e punéve gé do té prokurohen né kété ményré”.

I1. SHA Ujésjellés-Kanalizime Durrés, mbéshtetur né ligjin nr. 8402, daté 10.9.1998 “Pér
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té ndértimit”, i ndryshuar, nenet 7, 9 dhe 15, té ligjit nr.
9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin e ndértimit”, i ndryshuar, neni 5, Pika b, t’i kérkojé
Inspektoratit Ndértimor e Urbanistik té Bashkisé Durrés, ndéshkimin pér kundérvajtje
administrative dhe dénimin me gjobé né masén 50,000 leké, pér shogérité dhe mbikéqyrésit e
punimeve si mé poshté:

1. "

Nogakown

Pasi gjaté auditimit té kontratave té€ punimeve civile kané rezultuar mangési gé kané té béjné me:
-Né dosjet teknike nuk disponohet dokumentacionin pér siguracionin e punonjésve, té cilét
punojné né objekt.

-Né dosjen teknike nuk disponohet dokumentacionin pér siguracionin pér démtim kundrejt
paléve té treta.
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- Né& asnjé rast nuk éshté béré béré njoftim me shkrim né seksionin e urbanistikés prané organeve
tégeverisjes vendore, Inspektoratin Ndértimor e Urbanistik né nivel komune/bashkie/garku,
drejtorité rajonale tatimore dhe INUK-né, sipas rasteve té pércaktuara né aktet ligjore pérkatése.

- Né disa raste provat dhe testimet e realizuara nuk jané dokumentuar.

- Nga auditimi i zbatimit té kontratave kané rezultuar diferenca té punimeve té realizuara né fakt
krahasuar me ato té likuiduara, duke shkaktuar déme ekonomike.

D. MASA DISIPLINORE

Bazuar e né referim té nenit nr. 37 té Kodit t& Punés té Republikés sé Shqipérisé, miratuar me
ligjin nr. 7961, daté 12.07.1995, me ndryshimet e mévonshme, si dhe Kontratén kolektive té
punés nr. 901, daté 20.04.2010, té nénshkruar midis UKD Sha dhe Sindikatés sé Pavarur dhe
punonjésve té Shogeérisé, neni 47 “Masa disiplinore”, kérkojmé nga Drejtori i Pérgjithshém i
UKD Sha té fillojné procedurat pér dhénien e masave disiplinore:

I, “Vérejtje”, pér:

1.l né Cilésiné e Drejtorit Ekonomik :

- nuk ka kryer né kohé arkétimin e detyrimeve si pasojé e largimit nga puna té punonjésve,
veprim i cili ka sjellé debitoré né rritje, véshtirési dhe kosto pér ndjekjen e tyre. Shuma totale e
debisé e pa likuiduar nga punonjésit éshté 209,120 leké, vleré e cila pérbén dém ekonomik pér
shogériné.

- ka kryer blerje pér bileta udhétimi jashté vendit né shumén 39,421 leké pa kryer asnjé
proceduré prokurimi, veprim né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, i ndryshuar,
“Pér prokurimin publik” dhe VKM nr. 1, daté 10.01.2007, “Pér rregullat e prokurimit publik”, i
ndryshuar, si dhe aktet e tjera nénligjore né fuqi.

-Nuk ka zbatuar ligjin nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i
cili ka hyré né fugi mé 01.01.2011 dhe pércakton njé séré detyrimesh pér tu pérmbushur nga té
gjitha nivelet e UKD-sé, si mungesa e hartimit té regjistrit té riskut, plotésimi i pyetésoréve
vetévlerésimi té komponentéve té menaxhimit financiar dhe kontrollit, deklaratés dhe té raportit
vjetor mbi cilésiné dhe funksionimin e sistemit té kontrollit t€ brendshém né UKD SHA.

-Nuk éshté hartuar Deklarata Vjetore mbi cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit té
brendshém dhe nuk jané dorézuar sipas afateve ligjore té caktuara né nenin 18, té ligjit dhe pikat
nr. 4 e 6 té Udhézimit té Ministrit t¢ Financave nr. 28, daté 15.12.2011,qé pércaktojné se
“deklarata sé bashku me raportin i paraqitet paraprakisht titullarit t& njésisé publike dhe brenda
muajit shkurt té ¢cdo viti tek Népunésit té Paré Autorizues né Ministriné e Financave”

2. 2. I me detyré drejtor teknik, sepse:

-ka rezultuar mangési né ményrén e plotésimit t&¢ dokumentacionit qé pasqyron kilometrat e
pérshkruara pér automjete, i cili éshté plotésuar né disa raste pa pércaktuar destinacionin, né
kundérshtim me ligjin nr.10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe
Udhézimin nr.30, t& Ministrisé sé Financave, daté 27.12.2011, “Pér menaxhimin e aktiveve né
sektorin publik”.

3. ] me detyré specialist né Sektorin e Burimeve Njerézore, sepse:

- nuk ka kryer né kohé arkétimin e detyrimeve si pasojé e largimit nga puna té punonjésve,
veprim i cili ka sjellé debitoré né rritje, véshtirési dhe kosto pér ndjekjen e tyre. Shuma totale e
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debisé e pa likuiduar nga punonjésit éshté 209,120 leké, vleré e cila pérbén dém ekonomik pér
shoggériné.

Shénim: Masat disiplinore “Largim nga detyra” pér z. ||l z. [ z. TR <Vérejtie me
paralajmérim” pér znj ] dhe ZJll konsiderohen té ezauruara, sepse kané ndérpreré
marrédhéniet e punés me institucionin.

E. KALLZIM PENAL

Bazuar shkeljet e konstatuara si dhe né nenet: 164 té shpérdorimit té kompetencave, 248 té
shpérdorimit té detyrés dhe 258 té shkeljes sé barazisé sé pjesémarrésve né tenderé apo ankande
publike té Kodit Penal, éshté béré kallzim penal, pér 1 (njé )person.

Shénim: Auditimi i krye nga audituesit Artan Topiana, Jorida Zhegu, Ina Sokoli, Elira Kola, mé
tej u shqyrtua nga k/auditues Mimoza Lloji, Drejtori i Departamentit Xhaferr Xhoxhaj, Drejtori i
Drejtorisé Juridike dhe Kontrollit té Cilésisé Ermal Yzeiraj, si dhe u verifikua si praktike nga
Drejtori i Pérgjithshém Helga Vukaj.

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
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