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|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Pérshkrim i shkurtér i Raportit Pérfundimtar té Auditimit
Mbéshtetur né Ligjin nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e KLSH”,
né zbatim té projektit dhe Programit té Auditimit té miratuar nga Kryetari i KLSH-sé nr.409/1
Prot., daté 05.06.2023, i ndryshuar me nr. 409/2 Prot., daté 20.07.2023 pér periudhén nga data
01.07.2021 deri mé daté 31.12.2022 si dhe zhvillimin e auditimit “T€ Pérputhshméris¢ dhe
Rregullshmérisé” nga data 06.06.2023 deri mé daté 29.09.2023 né subjektin Drejtoria e
Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR), nga Grupi i Auditimit me pérbérje:

- E.K. (pérgjegjés grupi)
- M.B (anétaré)

- Q.M. (anétaré)

- A.B. (anétarg)

Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

Nr. Pérmbledhje Ref. | Réndésia | Rekomandimi
Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i zbatimit té Drejtoria Ekonomike né
rekomandimeve éshté si mé poshté: bashképunim me  Drejtoriné
-Nga 20 masa organizative té rekomanduara gjithsej, 16 jané zbatuar Juridike, té marré masa pér
plotésisht, 1 éshté né proces zbatimi dhe 3 nuk jané zbatuar. zbatimin e rekomandimeve té

1 | -Nga 1 masé pér shpérblim démi e rekomanduar dhe e zbatuar plotésisht. 2.1 E mesme | Iéna nga KLSH, té hartojé njé
-Nga 1 masé pér eliminimin e efekteve negative konstatuar né administrimin plan veprimi pér detyrat e
e fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficencé dhe parealizuara duke pércaktuar
efektivitet té fondeve publike e rekomanduar, por e pa zbatuar. afatet dhe personat pérgjegjés pér

zbatimin e tyre.

Vendimet e marra nga Késhilli Mbikéqyrés né pérgjithési jané né Organet Drejtuese t&¢ DPSHTRR-
pérputhshméri me aktet ligjore e nénligjore né fuqi pér sa i pérket sé, gjaté marrjes sé vendimeve té
tematikave pér té cilat jané marré, por nga auditimi i praktikave té disa kené né konsideraté menaxhimin
vendimeve té marra nga Késhilli Mbikéqyrés me dokumentacionin e ploté e fondeve né proporcion me 3 E
justifikues, vihet re njé menaxhim jo i duhur financiar i institucionit pér (efektivitet, eficiencé dhe
arsyet e méposhtme: ekonomicitet), vendime  né
- vendimi pér marrjen me enfiteozé té sheshit funksional té Qendrés sé proporcion me objektivat e
Kontrollit Teknik dhe Fizik Fier, ku nuk éshté pérdorur gmimi referencé pér institucionit si dhe té krijojé
m2 i marrjen me gera éshté 37 leké/m2 bazuar né VKM nr. 54 daté kushtet pér arritjen e tyre sipas
05.04.2014, por njé ¢cmim tjetér mé i larté, ku éshté hasur pengesé nga strategjive té institucionit.
Bashkia Fier, edhe pse pérmirésimi i kushteve té Qendrés sé Kontrollit
Teknik dhe Fizik Fier éshté né té miré t& banoréve té Bashkisé Fier.

2 | Gjithashtu nisur nga mé sipér kontrata e mésipérme, nuk shihet si kontraté | 2.2 | E mesme

enfiteoze nga Bashkia Fier pasi Enfiteoza ka si géllim jo vetém pérdorimin
e sendit, por edhe pérmirésimin e tij, i cili duhet té cilésohet né kontraté, gjé
e cila nuk éshté marré né konsideraté gjaté diskutimit t& ¢mimit nga ana e
Bashkisé Fier.

- Vendimi nr. 30 daté 22.07.2022 “Pér miratimin e kérkesés pér huadhénie
pér Albcontrol sh.a.”, pér mbéshtetje financiare né formén e huadhénies deri
né shumén 936,000,000 leké té ndara né késte mujore. Né dokumentacionin
mbéshtetés jepen sqarime té detajuara g¢ DPSHTRR nuk mund té mbulojé
kété shumé me fondet e veta, por gjithashtu jep si alternative marrjen e njé
overdrafti prané bankave té nivelit té dyté. Né gjykimin e grupit té auditimit
dhe praktikave mé té mira nuk duket e arsyeshme marrja e njé overdrafti pér
huadhénien drejt njé shogérie tjetér.
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DPSHTRR kryen aktivitetin e saj né bazé Rregullores sé Brendshme dhe
Statutit.

Rregullorja e Personelit éshté miratuar me Vendimin e Késhillit Drejtues nr.
27, daté 23.11.2012, e cila nuk éshté azhurnuar me ndryshimet né Statut dhe
strukturé dhe nuk i pérgjigjet stadit té zhvillimit t& drejtorisé.

Me urdhrin e Drejtorit nr.778, daté 19.06.2018 éshté hartuar dhe miratuar
“Rregullore pér organizimin dhe funksionimin e Drejtorisé sé Pérgjithshme
té Shérbimeve té transportit rrugor” por nuk &shté e miratuar nga Késhilli
Drejtues. Rregullorja e Brendshme vijon té jeté e miratuar vetém nga
Drejtori dhe jo nga Késhilli Drejtues.

Statuti i Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor, ka
ndryshuar referuar shkresés nr. 14825, daté 07.06.2022, drejtuar Ministrit té
Infrastrukturés dhe Energjisé me 1€ndé “Pér miratimin e disa ndryshimeve
né statutin e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit
Rrugor” dhe miratuar ndryshimet e kérkuara nga Drejtori i Pérgjithshém me
shkresén nr.4572, daté 21.12.2022, ose miratuar 6 muaj me voné.

Edhe pse né DPSHTRR ka patur ndryshime t€ vazhdueshme t€ “Rregullores
sé brendshme” apo edhe té “Strukturés s¢ DPSHTRR” si dhe né “Statutin e
DPSHTRR” vihet re se “Rregullorja e Personelit t¢ DPSHTRR-s¢” nuk
éshté pérditésuar dhe (pérshkrimet e punés) nuk jané miratuar né Késhillin
Drejtues.

2.3

E mesme

Drejtoria e Burimeve Njerézore
né bashképunim me Drejtoriné
Juridike, té marré masa pér
pérmirésimet né Rregulloren e
Personelit ~ duke reflektuar
ndryshimet e vazhdueshme té
Rregullores sé Brendshme dhe
Statutit t¢ DPSHTRR, si edhe
miratimin e saj nga strukturat
drejtuese duke respektuar afatet
kohore, me géllim funksionimin e
institucionit sipas kérkesave té
pércaktuara né Rregulloren e
Brendshme dhe  Statut té
Institucionit.

Nga auditimi né lidhje me zbatimin e Strukturés organizative, dhénien e
pagave dhe shpérblimeve né pérputhje me dispozitat ligjore né fuqi pér
periudhén 01.07.2021 deri mé 31.12.2022, u konstatua se struktura dhe
pagat e punonjésve t¢ DPSHTRR, kané pésuar ndryshime referuar urdhrave
té Ministrit Infrastrukturés dhe Energjisé. Rekrutimi i punonjésve éshté
kryer sipas procedurave té pércaktuara gé nga njoftimet, aplikimet,
paragitja e dokumentacionit dhe vlerésimi nga komisioni i ngritur pér
kété géllim. Megjithése é&shté rritur numri i shérbimeve, konstatohet
rritje e numrit t& punonjésve si né pérbérje té Kabinetit ashtu edhe né
Njési, Drejtori dhe Sektoré. Struktura e DPSHTRR (Administrata)
pérbéhet nga Kabineti me 12 persona, 5 Njési me 10 Sektoré dhe 60 persona
si edhe 10 Drejtori me 27 Sektoré dhe 142 persona. Pra, struktura éshté e
organizuar né 1 Kabinet, 5 Njési, 10 Drejtori dhe 37 Sektoré me numér
punonjésish 214 persona.

2.3

E mesme

Strukturat drejtuese t¢ DPSHTRR
dhe Drejtoria e Burimeve
Njerézore, té analizojné dhe
vlerésojné nevojat pér numrin e
punonjésve referuar strukturés
organike t¢ DPSHTRR, me
géllim uljen e numrit té
punonjésve dhe shfrytézimin me
efektivitet t& kohés sé punés né
¢cdo Nijési, Drejtori dhe Sektoré,
pa cénuar cilésiné e shérbimeve.

Nga auditimi né lidhje me emérimin e punonjésve né mbéshtetje té nenit
21, té Ligjit Nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé
Shqipérisé”, t& ndryshuar, “Forma e Kontratés sé punés”, nenit 8 té
vendimit nr. 27 daté 23.11.2012, té Késhillit Drejtues, Rregullores sé
Personelit t¢ DPSHTRR dhe strukturén e miratuar pér rekrutimin e
punonjésve, nga verifikimi i administrimit t€ dosjeve té punonjésve té
DPSHTRR-sé, Drejtorive Rajonale dhe DTSH-sé u konstatua se né
Drejtoriné e Auditit t& Brendshém nga 7 punonjés, 4 prej tyre kané kryer
detyrén pa u pajisur me certifikatén e auditit té brendshém,

Mangési né emérimin e punonjésve nga ku né 5 raste u konstatua
mospérputhje né nivelin arsimor té punonjésve krahasuar me nivelin
arsimor té kérkuar nga DPSHTRR.

Mangési né dokumentacionin e dosjeve té personelit Nga auditimi i ushtruar
né 112 dosje personeli t¢ DPSHTRR dhe Degéve Rajonale pér plotésimin e
dosjeve té personelit me dokumentacionin ligjor, u konstatua se 17 dosje
nuk jané té plotésuara me dokumente si certifikata, vértetime nga prokuroria
dhe gjykata, si edhe né 3 dosje mungojné vlerésimet vjetore té€ punés. Po
késhtu u konstatua se dosjet e personelit nuk kané rregullshméri né
pasqyrimin, renditjen sipas inventarit si edhe ményrén e mbajtjes sé
dokumenteve prané Drejtorisé sé Burimeve Njerézore.

2.3

E mesme

Strukturat drejtuese t¢ DPSHTRR
dhe Drejtoria e Burimeve
Njerézore, té marrin masa pér
emérimin e punonjésve sipas
nivelit arsimor dhe profesional
referuar kérkesave té miratuara
pér c¢do vend pune si edhe
plotésimin dhe arkivimin e
dosjeve me dokumentacionin
ligjor-profesional me  géllim
rritien e nivelit profesional dhe
realizimin e objektivave té
institucionit.
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Sa mé sipér jané véné né dukje té ardhurat dhe shpenzimet, mbi té cilat
planifikimi i tyre nuk ka gene i saktg, dhe devijanca e tyre né lidhje me
realizimin éshté e larté.

Shpenzimet jané rritur ndérkohé gé té ardhurat jané pakésuar. Shpenzimet
pér vitin 2022 krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 kemi rritje té
shpenzimeve né masén 21% ose 479,994 mijé leké ndérsa pér té ardhurat
pér vitin 2022 krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim

Organet drejtuese t& DPSHTRR,
gjaté hartimit té buxheteve, té
analizojé¢ me kujdes situatén e
institucionit, t& hartojné plane
financiare pér pérmirésimin e
tyre, negocimin e kushteve mé té
mira si dhe mundésité e shtimit té

me 11% ose 323,652 mijé leké mé tepér. it | S0 kapitalit té shogérive. Té marré né
Né 12/mujorin 2022, Fitimi bruto nga aktiviteti i Drejtorive Rajonale dhe konsideraté legjislacionin né fuqi
DPSHTRR arriti vlerén 577,549 mijé leké, duke u ulur me -49,951 mijé leké si dhe té kryejé njé planifikim té
ose me 8% mé pak krahasuar me Programin Ekonomik pér té njéjtén sakté té té ardhurave dhe
periudhé té vitit. shpenzimeve, duke u bazuar dhe
Zgrat si “Shpérblime pér vjetérsi ne pune” “Gjoba démshpérblime” dhe né vitet e méparshme.
“Humbje nga kursi” nuk jane planifikuar.
Nga analiza e zérave té pasqyrés sé “Pozicionit Financiar” dhe analizés sé Drejtoria e Ekonomike né
té drejtave dhe detyrimeve konstatohet se institucioni ka té drejta dhe bashképunim  me  Drejtorité
detyrime té mbartura gé nga vitet 2005-2016, pér té cilat nuk jané krijuar Rajonale dhe Drejtoriné Juridike
provizionime. Té drejtat jané né vlerén 19,715,496 leké, té cilat pérbéhen té marrin masa pér analizimin e
nga gjendjet e llogarive né fund té vitit 2022 si: hollésishém té debitoréve, pér
- llog. 427 “Kérkesa té tjera té arkétueshme” paraqitet né€ vlerén 2,979,035 gjetjen e sakté té té dhénave té
leké, gé pérfagéson detyrimet e personelit té pa arkétuara nga Drejtorité ose debitoréve fizik (ish-punonjés)
né procese gjyqgésore té krijuara qé nga viti 2008, ku vlerén mé té madhe té dhe té subjekteve fiziké e juridik,
detyrimeve e kané punonjésit e Drejtorisé Rajonale Tirané, prej 2,111,919 duke identifikuar shumat pa
leké, pér té cilat nuk éshté marré asnjé masé pér ndjekjen, arkétimin dhe mundési arkétimi té
vlerésimin e tyre, duke tejkaluar afatet e kérkimit té kétyre té drejtave, pasi klientéve/debitoréve té
jané parashkruar. ndryshém, si dhe té sigurojé
- llog. sintetike “Instrumente te tjera borxhi detyrime buxheti” né fund té inicimin e njé procesi rivlerésimi,
vitit 2022 paragitet né vlerén 6,096,620 leké, e cila pérbéhet nga gjendja e ku té gjitha té drejtat me palét e
llogarisé 4664 “Derdhur gabimisht” né né vlerén 5,809,740 leké, qé treta té analizohen sipas vjetérsisé
pérfagéson detyrimet gé kané pér kthim DRT pérsa paguar mé tepér tatim dhe  mundésive reale  pér
fitimi pér vitin 2022 dhe nga sistemimi i veprimeve pér shpenzim pérsa | 2.5 | E mesme | arkétimin dhe likuidimin e tyre,
faturuar tepér né vlerén 286,880 leké. ku té propozohen masa konkrete,
- llog. 468/467 “Debitoré té tjeré” paraqitet né fund t€ vitit 2022 né vlerén duke mos e pérjashtuar masat
10,639,841 lek&, me nje zbritje prej prej 2,196,247 leké nga viti 2021, gé administrative si dhe té gjitha
pérfagéson detyrimet e punonjésve té lindura nga rekomandimet e KLSH rrugét ligjore pér mbledhjen ose
dhe Ministria e linjés si edhe nga proceset gjyqgésore pér largimet gé jané té shuarjen e tyre.
pa arkétuara né kohé. Pér disa raste nuk éshté ngritur padi me pretendimin -Drejtoria e Ekonomike té marré
pér mungesé adresash té sakta si dhe detyrime té subjekteve private pér masa pér krijimin e provizioneve
detyrime té lindura ndaj DPSHTRR té cilat jané né ndjekje né shkallé té pér zhvlerésimin e llogarive té
ndryshme té gjyqésorit, vlera té cilat jané té konsiderueshme, dhe ndikojné arkétueshme, pasi té jené
negativisht né rritjen e té ardhurave. evidentuar t¢ dhénat  pér
klientét/debitorét, si shumén e
detyrimit, vjetérsiné e tyre dhe
situatén aktuale té tyre, duke
kaluar mé paré té gjitha rrugét e
mundshme ligjore pér mbledhjen
e tyre.
Gjendja e llogarisé 460 “Hua té dhéna dhe interesa pér t 'u paguar” né fund Strukturat Drejtuese té
té vitit 2022 paraqitet né shumén 429,099,135 leké, vleré gé pérfagéson DPSHTRR té marrin masa pér
detyrimin e A. Sha pér huané e dhéné sipas VKD nr.30, daté 22.07.2022 shlyerjen e Huasé nga shogéria
“Pér miratimin e huadhénies sé A. Sha” miratuar nga MIE me shkresén “A.” né respektim té kushteve
5646/1 daté 26.07.2022. Huaja éshté dhéné né shumén 421,200,000 leké | 2.5 | E mesme | kontraktuale, me géllim shlyerjen

dhe interesat e huasé né vlerén 7,898,236 leké. Né lidhje me kété huadhénie
u krye auditimi i dokumentacionit t& véné né dispozicion nga Institucioni
nga ku rezultoi se, DPSHTRR pér periudhén 01.08.2022-04.01.2023 ka
térhequr shumén 429,099,135 leké nga “B.C.”, nga té cilat vlera 100,000

e overdraftit t&€ marré nga “C. B.”
dhe arkétimin e té ardhurave té
krijuara nga DPSHTRR.
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Euro né formén e overdraftit me interes 1.5%. N€ nenin nr. 4 “Detyrimet ¢
Huamarrésit” né pikén 4.5 pércaktohet se: “Kthimi i shumés sé marré do té
kryhet menjéheré me pérmirésimin e situatés ekonomike té Huamarrésit(A.),
né llogariné bankare té Huadhénésit, brenda muajit Dhjetor té vitit 2023~
Pika 4.6, pércakton se, “N& rast pagese me késte, késti 1 par€ do t€ paguhet
nga Huamarrési brenda muajit Shtator 2023 né vlerén 300,000,000 leké
Késti i dyté do té paguhet nga Huamarrési brenda muajit Tetor 2023 né
vlerén 300,000,000 leké. Pjesa e mbetur do té paguhet nga Huamarrési
brenda muajit Dhjetor 2023.

Nga auditimi konstatohet se ende nuk ka filluar shlyerja e huasé si edhe nga
DPSHTRR, nuk ka komunikim shkresor me Huamarrésin pér kthimin e
Huasé.

Sipas té dhénave dhe analizés sé gjendjes sé llogarisé 401-404 “Furnitoré e
llogari té lidhura me to (detyrime ndaj furnitoréve)” né fund té vitit 2022 né
vlerén 229,997,821 leké rezulton se, detyrimet e konstatuara ndaj furnitoréve
dhe klientéve pér parapagime né periudhén ushtrimore jané né vlera té
konsiderueshme dhe nga Drejtoria e Ekonomike nuk jané marré masat e
nevojshme pér shlyerjen e detyrimeve ndaj té tretéve.

2.5

E mesme

Drejtoria Ekonomike t&€ marré
masa pér shlyerjen né kohé té
detyrimeve ndaj Furnitoréve dhe
Klientéve me géllim uljen e borxhit
dhe eleminimin e penaliteteve té
mundshme nga pagesat e vonuara.

Gjendja e llogarisé 486 “Shpenzime te periudhave te ardhshme” né fund té
vitit 2022 paragitet né vlerén 5,835,167 leké, gjendje e cila éshté regjistruar
nga DR Tirané, dhe pasqyron detyrimet e punonjésve té Drejtorisé Rajonale
Tirané, qé jané né procese gjygésore, té trashéguara prej vitit 2016. Kjo
gjendje krahasuar me vitin 2021 Kka rritje né vlerén 2,164,476 leké. Pér
detyrimet e proceseve gjygésore, DR Tirané duhej té krijonte provizionin
pér vlerén e tyre 5,835,167 leké.

2.5

E mesme

Drejtoria e Ekonomike t& marré
masa t€ menjéhershme pér
njohjen né kontabilitet té vlerés sé
ploté té proceseve gjygésore té
cilat kané marré formé té preré si
shpenzime té periudhés né
“Pasqyrén e  performancés
financiare” té institucionit dhe
krijimin e provizioneve si njé
detyrim né pasqyrén e “Pozicionit
financiar”.

10

Gjendja e llogaris€ 486 “Shpenzime te periudhave te ardhshme” né fund té
vitit 2022 paraqitet né vlerén 5,835,167 leké, gjendje e cila éshté regjistruar
nga DR Tirané, dhe pasqyron detyrimet e punonjésve té Drejtorisé Rajonale
Tirang, qé jané né procese gjygésore, té trashéguara prej vitit 2016. Kjo
gjendje krahasuar me vitin 2021 ka rritje né vlerén 2,164,476 leké. Pér
detyrimet e proceseve gjyqésore, DR Tirané duhej té krijonte provizionin
pér vlerén e tyre 5,835,167 leké.

2.5

E mesme

Drejtoria e Ekonomike té marré
masa t€ menjéhershme pér
njohjen né kontabilitet té vlerés sé
ploté té proceseve gjygésore té
cilat kané marré formé té preré si
shpenzime t& periudhés né
“Pasqyrén e  performancés
financiare” té institucionit dhe
krijimin e provizioneve si njé
detyrim né pasqyrén e “Pozicionit
financiar”.

11

Gjaté zhvillimit t€ procedurés s€ prokurimit me objekt “Blerje Prokat Leje
Qarkullimi pér mjetet rrugore”, oferta ¢ dhéné nga O.E. "A." shpk me
oferté 23.600.000 leké pa TVSH, shpallet oferté anomalisht e ulét, ku pas
sgarimeve té dhéné nga O.E. pranohet si oferté e suksesshme, ku njé prokat
leje garkullimi jepet me ¢mimin 59 lek. Nisur nga kjo, pérllogaritja e fondit
limit si dhe zhvillimi i procedurave té méparshme té€ ngjashme mbi blerjen
e prokatit té lejeve té garkullimit éshté kryer mbi njé pérllogaritje jo té sakté
té fondit limit, duke rritur kostot e institucionit.

2.6

E larté

Organet Drejtuese t&¢ DPSHTRR-
sé, gjaté pérllogaritjes sé fondit
limit t& pérdorin ményrén mé
efektive t&¢ mundshme, si dhe né
rastin kur merren oferta né treg
nga O.E., té merren nga O.E. t&
cilét kané eksperiencé né treg, né
ményré gé té shmangen aludimet
mbi fryrjen e fondit limit.

12

Gjaté zbatimit té kontratés me objekt “Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér
mjetet rrugore”, sipas Procesverbalit nr.1 né marrjen né dorézim té prokatit
té lejeve té qarkullimit, mbajtur mé daté 11.06.2022, u morén né dorézim né
total 17474 copé prokat leje garkullimi. Nga grupi i auditimit u konstatua
gé numri serial i marrjes né dorézim ishte 0000000096402 dhe jo
0000000000001 si¢ duhet té ishte, duke marré né konsideraté gé éshté
dorézimi i paré dhe numri serial té vazhdojé nga numri 1.

2.6

E larté

Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-
sé, Komisioni i ndjekjes dhe i
zbatimit té kontratés, t& marré né
konsideraté té gjitha kushtet e
kontratés dhe té garantojé
zbatimin e tyre me pérpikméri
nga té dyja palét.
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Gjaté zhvillimit t€ procedurés s€ prokurimit me objekt “Blerje Prokat Leje
Qarkullimi pér mjetet rrugore”, Specifikimet Teknike jané té detajuara dhe
né grupin e hartimit té specifikimeve teknike konstatohet se nuk éshté asnjé
specialist i fushés pér hartimin e tyre si dhe nga grupi i marrjes né dorézim

Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-
sé, gjaté zhvillimit t& njé
proceduré prokurimi, t& kené né
konsideraté gé né pérbérje té

nuk éshté asnjé pjesétaré specialist i fushés pér verifikimin e tyre pér ) njésise sé prokurimit éshté
13 R A . b 2.6 E larté . L
marrjen né dorézim si dhe laboratoré pér verifikimin e tyre. detyrimisht, personi pérgjegjés
pér prokurimin, dhe té paktén njé
specialist fushe, né rast se
kérkohen njohuri té specializuara
pér objektin e prokurimit.
Gjaté auditimit t€ procedurés sé prokurimit “Blerje pajisjesh per gendrat ¢ Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-
kontrollit teknik (Furnizim-  Vendosje e Makinerive dhe Pajisjeve té sé té béjné té mundur verifikimin
Testimit t&¢ Q.K.T prané Drejtorive Rajonale), éshté kérkuar né lidhje me e dokumentacionit justifikues té
pérmbushjen e kritereve, njé inxhinier mekanik, ku né dokumentin e sjellé O.E. pjesémarrés dhe
nga O.E. “kontraté individuale”, qé mban datén 06.12.2021, O.E. njékohésisht  fitues dhe té
14 V.A.sh.p.k. me administrator z. A.Z. né rolin e punédhénésit merr né puné 26 E mesme analizojé situatén nése z. A. Z. né
njékohésisht z. A.Z. né rolin e punémarrésit. ' cilésiné e inxhinierit mekanik
éshté térésisht i angazhuar né
pérmbushjen e objektivave té
kontratés dhe nuk ndikohet nga
roli i tij si administrator i subjektit
me té cilin operon né treg.
Gjaté auditimit t&€ procedurés sé prokurimit “Blerje letér dhe karton me Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-
logo” 2022, né dokumentet standarde t€ tenderit DST, né pikén 2.1.2 té Sé, gjaté hartimit té specifikimeve
kapacitet profesional t€¢ O.E. éshté kérkuar Certifikata 1SO 27001;2013, teknike té bazohet né
Sistemi Menaxhimit té Sigurisé sé Informacionit. Ky kriter nuk éshté i legjislacionin  dhe  udhézimet
lidhur ngushté dhe nuk éshté né pérpjesétim me objektin e prokurimit pasi pérkatése duke hartuar
natyra objektit t€ procedurés ka té béjé me blerjen e mallit e cila né asnjé specifikime teknike té cilét jané
15 | moment nuk lidhet cénimin e sigurisé informacionit. Eshté 1éné | 2.6 E mesme | gjithépérfshirése duke krijuar
rekomandim nga Agjencia e Prokurimit Publik (APP) mbi rishikimin e kétij pjesémarrje té gjeré té O.E. dhe jo
kriteri pasi nuk éshté i lidhur ngushté dhe né pérpjesétim me natyrén e diskriminuese si dhe té jené té
objektit t& prokurimit por pérséri nuk éshté marr né konsideraté nga NJP. detajuara né ményré gé té jené té
kuptueshme pér O.E. pjesémarrés
dhe qé té pérllogaritet drejté fondi
limit.
Gjaté zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit me objekt “Mobilim i objekteve AK, Drejtoria e Pérgjithshme e
té reja té ndértuara nga DPSHTRR e ndaré me lote , DRSHTRR Berat, Shérbimeve  té  Transportit
Korcé, Lag, Vloré” u konstatua parregullsi né hartimin e kritereve né Rrugor, té marré masa Q€ né
dokumentet e tenderit(DST).Mé konkretisht vihet re se pothuajse né té kérkesat né lidhje me kapacitetet
gjitha procedurat e zhvilluara né kérkesat né lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar, té pércaktojé
16 | ekonomik/financiar kérkohet gé xhiro mesatare vjetore té jeté sa dyfishii | 2.6 E larté garté kufirin minimal té xhiros
vlerés sé fondit limit té pérllogaritur. Kriter ky i cili nuk nxit pjesémarrjen vjetore né pérputhje me LPP dhe
e biznesit t& vogél dhe té mesém. VKM. Pra té pércaktohen sa mé
garté kérkesat mbi kapacitet
ekonomik-financiar referuar
parimeve té ligjit.
Gjaté zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit me objekt “Mobilim i objekteve AK, Drejtoria e Pérgjithshme e
té reja té ndértuara nga DPSHTRR e ndaré me lote , DRSHTRR Berat, Shérbimeve  t€  Transportit
Korgé, Lag, Vloré”, afatet e 1€vrimit t€ mallrave pothuajse né té gjitha Rrugor, té marré masa né
procedurat e audituara né DST pércaktohen nga 1 deri né 45 dité, duke béré pércaktimin e afateve kohore né
17 | gé numri i OE pjesémarrés té kufizohet madje né disa raste dhe duke i | 2.6 E larté lidhje me lévrimin e mallrave, té

shkaktuar pamundési OE ofertues té pérgatisin té gjithé sasiné e mallit me
njé afat kaq té shkurtér kohor té pércaktuar.

shihet e arsyeshme apo té merret
né konsideraté né ményré té tillé
gé né pércaktimi i afatit té
lévrimit t¢ mallrave té mos
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kufizojé numrin e OE

pjesémarrés.

Gjaté zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit me objekt “Botim manuali t&
pérgatitur pér kandidatét qé do té pajisen me leje drejtimi té kategorive Al,
A2, A, B1, BE, viti 2022”, kérkesa e pércaktuar né€ DST si mé poshté:

OE té vértetojné gé disponojné makineri shtypése 61x43 formati letrés,
5C+llak. Njé OE pjesémarrés duhet té disponojé 1 pajisje shtypi té pérmasa
5 Color+llak , pér aq kohé sa né DST dhe specifikime teknike nuk kérkohet
qé mallrat e prokuruar té jené né 5 ngjyra té ndryshme. Pra né asnjé rast nuk

Organet Drejtuese t&é DPSHTRR-
sé, gjaté hartimit té specifikimeve
teknike dhe kritereve té vecanta
té tregojné kujdes né hartimin e
tyre, té bazohet né legjislacionin
dhe udhézimet pérkatése duke
hartuar specifikime teknike té

18 | shté kérkuar gé makina shtypése & shtyp me 5 ngjyra, njékohésisht né | 26 Elarte | cjjst jang gjithepérfshirése duke
shtojcén 5 té specifikimeve teknike té DST pércaktohet: krijuar pjesémarrje té gjeré té
- Letra té jeté format A4; O.E. dhe jo diskriminuese si dhe
. Numri fageve 216; té jené té detajuara né ményré qé
. Letra e brendshme 110gr/m2; té jené té kuptueshme.
- Pjesa e brendshme e shtypur me 4 ngjyra bazé+llak Etj.
Pra specifikohet gé pjesa e brendshme gé do shtypet té jeté me 4 ngjyra.
Né procedurén me vleré t& vogél “Blerje holli protokollar” me urdhér A.K., Drejtoria e Pérgjithshme e
prokurimi nr.8862/3 daté 23.05.2022, pérllogaritja e fondit limite kryer me Shérbimeve  té  Transportit
testim tregu me 3(tre) oferta éshté né kundérshtim me VKM Nr.285 RRPP Rrugor, KBV né rastet e
daté 19.05.2021, neni 76 ,b si dhe Udhézimin Nr.5 daté 25.06.2021 pika 7 pérllogaritjes sé fondit limit me
19 | ku citon gé pérllogaritja e fondit limit béhet duke u mbéshtetur né testimin | 2.6 | E mesme | testim tregu me 3(tre) oferta
e tregut me 3(tre) oferta ekonomike té administruara. Né testimin e tregut té ekonomike té verifikoje
kryer nga KBV ofertat e administruara nga OE “F.T (PF) me NIPT LF dhe veprimtariné né QKB té OE nga
OE “I.LE.” PF me NIPT KE nuk e kané né veprimtariné e tyre objektin t& ku té pérputhet veprimtaria e tyre
prokurimit. me objektin e prokurimit.
Né disa procedura té cilat OE ofertues nuk jané prodhues nuk éshté kérkuar AK, Drejtoria e Pérgjithshme e
asnjé deklaraté apo vértetimin né lidhje me origjinén e kétyre mallrave. Mé Shérbimeve  té  Transportit
konkretisht né asnjé rast nuk vértetohet se cili éshté prodhuesi né ményré té Rrugor, té kérkojé né lidhje me
tillé gé té vértetohet lidhja ndérmjet prodhuesit apo distributorit té OE ofertues, né rastet e tilla kur
autorizuar prej tij me OE ato nuk jané prodhues deklarata
20 27 | E mesme app_yértetime té ndryshme" mbj
origjinén e mallrave qé& té
vértetohet  lidhja  ndérmjet
prodhuesve apo distributoréve té
autorizuar prej prodhuesit me OE
ofertues né procedurat e
prokurimit.
Pér periudhén objekt auditimi u konstatua se jané ekzekutuar 18 vendime té Strukturat drejtuese té
formés sé preré pér personat té cilét kané gené punonjés né DPSHTRR dhe DPSHTRR, Drejtoria e Burimeve
jané larguar nga puna. Detyrimi i paguar pér kéto vendime té formés sé preré Njerézore dhe Drejtoria Juridike
pér periudhén objekt auditimi éshté 15,258,500 leké, konstatohet se nga né bashképunim me Drejtoriné
kéto 18 vendime, 14 prej tyre jané ekzekutuar me zyré pérmbarimore, pér Ekonomike, t& marrin masa pér
21 | técilat éshté shpenzuar vlera 872,389 leké. Jané edhe 3 vendime té tjerané | 2.3 E larté likuidimin e menjéhershém té
fazén e Apelit, té cilat nuk kané pérfunduar. Nése ekzekutimi i vendimeve detyrimeve gé rrjedhin nga
gjyqgésore té formés sé preré do té ishte kryer me ekzekutim vullnetar do té proceset  gjygésore  pérpara
minimizoheshin kostot né buxhetin e DPSHTRR. vendimeve té zyrave
pérmbarimore, me géllim uljen e
kostove té kétyre detyrimeve.
Gjaté zhvillimit té procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje karta Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-
memorie pér tahografét digjital, viti 20217, Cmimi i aplikimit i pércaktuar sé, né lidhje me vendosjen dhe
nga Udhézimi i pérbashkét t&€ Ministrisé Financave dhe Ekonomisé (MFE) pércaktimin e  ¢mimit  té
22 | dhe Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE) me Nr.9785/1 daté | 2.6 E larté pérdorimit té kartés sé memories

01.06.2022 dhe me Nr.12 daté 30.05.2022 éshté 40 euro ose 4,821 leké mé
pak se ¢mimi i kontratés lidhur ndérmjet AK dhe OE “C. d.”. Pra pér sa mé&
sipér nga ¢mimi i aplikimit té pércaktuar nga udhézimi pérbashkét si dhe

sé tahograféve, t€ marrin né
konsideraté rrethanat dhe faktorét
e tjeré, se cila éshté kategoria qé
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¢mimit té kontratés sé lidhur, pér sasiné prej 6000 karta memorie tahograf éshté e prekur nga vendosja e
digjital AK ka humbur 6000*4,821=28,926,000 leké. kétij cmimi dhe se sa implikohet
kjo kategori né lidhje me kété
¢cmim, duke gené se impakti
kryesisht éshté né biznese dhe jo
né individ.

KONKLUZION | PERGJITHSHEM DHE OPINIONI | AUDITIMIT

Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR), né pérgjithési ka
zbatuar kuadrin rregullator, por jané konstatuar edhe shmangie té cilat kané ndikuar né
performancén financiare té shogérisé. Gjaté zhvillimit té procedurave té prokurimit nuk
pércaktohen qarté specifikimet teknike dhe kriteret e vecanta si dhe zbatimit dhe ndjekja e
kontratés nuk kryhet si duhet nga grupet e marrjes né dorézim dhe ndjekjes sé kontratave.

Opinioni i Auditimit

Opinion pér auditimin e pérputhshmérisé:

Ne audituam pérputhshmériné e veprimtarisé sé Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té
Transportit Rrugor (DPSHTRR), sa i takon shkallés sé zbatueshmérisé sé rregullave, ligjeve dhe
rregulloreve, politikave dhe marréveshjeve qé lidhen dhe ndikojné né pérdorimin e
fondeve/burimeve té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor
(DPSHTRR), gjaté ushtrimit té aktivitetit pérkatés.

“Né opinionin toné, bazuar né evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e véné né dispozicion
kemi konstatuar se veprimtaria e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor
(DPSHTRR) éshté né pérputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator né fugi té pérshkruara né
paragrafin e “Bazés pér Opinionin”, qé nén gjykimin profesional té audituesit té pavarur
Jjustifikojné dhénien e njé opinioni té pakualifikuar”.”

Baza pér opinionin e pérputhshméring.

Né kemi audituar veprimtariné e subjektit “Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit
Rrugor (DPSHTRR)” né zbatim té ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe
Funksionimin e Kontrollit t&€ Larté té Shtetit” , ISSAI 4000 dhe ISSAI 100, paragrafi 42.
Auditimi u krye né pérputhje me kérkesat e Manualit t& Auditimit t& Pérputhshmérisé té KLSH-
sé si dhe Standardeve Ndérkombétare té Auditimit t€ zbatueshme pér Institucionet Supreme té
Auditimit (ISSAI-s); me parimet ISSAI-P1, “Deklarata ¢ Limés”; ISSAI P-10, “Deklarata ¢
Meksikés mbi Pavarésiné e SAI-t”, si dhe ISSAI P-12, ISSAI P-20, apo edhe ¢éshtje té tjera qé
lidhen me auditimin pérputhshmérisé, té cilat jané pérmendur né ISSAI-n 4000 “Standardi i
Auditimit té Pérputhshmérisé”. Né i kemi pérmbushur pérgjegjésité tona etike, né pérputhje me
standardet e sipérpérmendura, pérfshiré kétu edhe Kodin e Etikés sé KLSH-s€, miratuar me
Vendimin nr. 27, daté 20.04.2018, té Kryetarit t¢ KLSH-sé.

Sipas kérkesave etike, té cilat jané relevante pér auditimin toné né institucionet publike, KLSH
éshté e pavarur nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR)
dhe pérgjegjésité jané pérmbushur né pajtim me kéto kérkesa. N& besojmé sé déshmité e
evidencés sé auditimit gé kemi marré jané té mjaftueshme dhe té pérshtatshme pér sigurimin e
bazés pér opinionin toné. Auditimi yné pérfshin kryerjen e procedurave me géllim marrjen e
evidencave té auditimit mbi ligjshmériné dhe rregullshmériné e transaksioneve. Procedurat jané
pérzgjedhur mbéshtetur gjithashtu mbi gjykimin profesional té audituesit. Gjithashtu, né besojmé

9|Faqe




sé déshmité e mara gjaté punés soné audituese jané té mjaftueshme dhe té pérshtatshme pér té
siguruar bazat pér pérgatitjen e opinionit té auditimit.

Pérgjegjésité e strukturave drejtuese té subjektit té audituar lidhur me ¢éshtjet nén auditim:

Menaxhimi i Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR) éshté
pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret
e aplikuara. Stafi drejtues éshté pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me
té gjithé bazén ligjore dhe rregullatoré né fuqi. Drejtimi éshté pérgjegjés pér hartimin dhe
miratimin e buxhetit dhe té pasqyrave té llogaridhénies vjetore né pérputhje me kuadrin e
zbatueshém té raportimit financiar dhe funksionimin e kontrollit t& brendshém efektiv, pér té
mundésuar pérgatitjen e tyre pa gabime materiale, qofté pér shkak té mashtrimit apo gabimit.

Pérgjegjésia e Audituesve té KLSH-sé:

Pérgjegjésia e auditimit éshté té shprehé njé opinion bazuar né rezultatet e auditimit té kryer, pér
té marré siguri té arsyeshme, gé veprimtaria e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té
Transportit Rrugor (DPSHTRR), né té gjitha aspektet, éshté pa gabime dhe anomali materiale.
Audituesit e KLSH-sé népérmjet auditimit té realizuar né kété institucion krijuan bindjet, té cilat
do té shprehen né opinionin e grupit té auditimit mbi shkallén e zbatueshmérisé nga subjekti, té
rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve té vendosura apo termave dhe kushteve,
mbi té cilat &shté réné dakord (kriteret e auditimit t& pérputhshmérisé), Objektivi yné lidhet me
dhénien e sigurisé sé arsyeshme mbi pérputhshméring e aktivitetit t¢ DPSHTRR-sé, me politikat,
ligjet dhe rregulloret e aplikuara, administrative si dhe mbi pérdorimin e duhur dhe efecient té
burimeve financiare e administrative té institucionit. Siguria e arsyeshme éshté njé nivel i larté
sigurie, por nuk garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me standardet mundéson identifikimin
e ¢cdo gabimi apo anomalie gé mund té ekzistojé. Pér kété audituesit e KLSH, aplikojné gjykimin
dhe skepticizmin profesional né punén audituese népérmjet té cilés, audituesit identifikojné
céshtjet mé té réndésishme qgé trajtohen né Raportin Pérfundimtar té auditimit.
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Il. HYRJA
Mbéshtetur né Ligjin nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e KLSH”,
né zbatim té projektit dhe Programit té Auditimit té miratuar nga Kryetari i KLSH-sé nr.409/1
Prot., daté 05.06.2023, i ndryshuar me nr. 409/2 Prot., daté 20.07.2023 pér periudhén nga data
01.07.2021 deri mé daté 31.12.2022 si dhe zhvillimin e auditimit “Té Pérputhshmérisé dhe
Rregullshmérisé” nga data 06.06.2023 deri mé daté 29.09.2023 né subjektin Drejtoria e
Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR), nga Grupi i Auditimit me pérbérje:

- E.K. (pérgjegjés grupi)

- M.B. (anétaré)

- Q.M. (anétaré)

- A.B. (anétarg)

Titulli: Raport Pérfundimtar auditimi “Pérputhshmérie dhe Rregullshmérie” né subjektin
Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR) pér periudhén e
aktivitetit nga data 01.07.2021 deri mé daté 31.12.2022.

Raporti Pérfundimtar i auditimit éshté i strukturuar né gjashté kapituj. Né kapitullin e paré té hyrjes
jané trajtuar ¢éshtjet e objektivave dhe géllimi i auditimit, pérgjegjésité e strukturave drejtuese dhe
té audituesve, kriteret, identifikimi i ¢céshtjeve, etj. Né vijim éshté pérshkrimi i auditimit, né té cilin
trajtohet njé informacion i pérgjithshém mbi subjektin e audituar dhe vazhdon me trajtimin e
rezultateve té auditimit pér secilin prej drejtimeve té auditimit. Né kreun e treté jepet konkluzioni
i pérgjithshém dhe opinioni i auditimit, bazuar né rezultatet e auditimit. Gjetjet dhe rekomandimet
té strukturuara sipas llojit té tyre jané vendosur né kreun e katért. Projekt Raporti ka né kreun e
pesté anekse dhe mbyllet me kreun VI-Lista e dokumenteve té auditimit.

Marrési: Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR), z. B.G. me
detyré Drejtor i Pérgjithshém.

Objektivat dhe géllimi: Né objektivat dhe géllimet e auditimit pérfshihet vlerésimi objektiv i
evidencave, dokumentacionit té kérkuar dhe té véné né dispozicion, pér té pércaktuar nése té
dhénat e raportuara pér periudhén objekt auditimi pérputhen me Kriteret pérkatése té kuadrit
rregullator. Objektivi i Auditimit éshté dhénia e opinionit nése DPSHTRR né té gjithé aspektet
materiale, aktiviteti ekonomik dhe financiar, transaksionet dhe informacioni jané né pérputhje ose
jo me dispozitat ligjore dhe rregulloret pérkatése.

Qéllimi i kétij auditimi pérputhshmérie dhe rregullshmérie éshté evidentimi i devijimit nga
standardet e pranuara i shkeljes sé parimeve té ligjshmérisé, t¢ menaxhimit financiar me synim
ndérmarrjen e masave dhe veprimeve korrigjuese nga ana e subjektit té audituar.

Auditimi i pérputhshmérisé dhe rregullshmérisé i ndérmarré nga Kontrolli i Larté i Shtetit, ka pér
géllim promovimin e geverisjes s€ miré né sektorin publik duke marré parasysh rrezikun e
mashtrimit né lidhje me pérputhshmériné (sipas ISSAI 400, p 18).

Me auditimin e pérputhshmérisé, duhet té pércaktohet niveli i zbatimit té kuadrit ligjor né fuqi
lidhur me realizimin e proceseve dhe aktiviteteve té institucionit.

Identifikimi i c¢éshtjes: Raport Pérfundimtar mbi auditimin e pérputhshmérisé dhe
rregullshmérisé t¢ DPSHTRR-sé pér periudhén 01.07.2021 - 31.12.2022, ka identifikuar sipas
kritereve specifike té vlerésimit, shqyrtimin dhe vlerésimin e fushave né vijim:

- Mbi zbatimin e rekomandimeve té I1éna nga auditi i méparshém;

- Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér emérimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese té DPSHTRR-
sé, bazueshmérisé ligjore té vendimeve té marra dhe realizimi i tyre;

- Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né pérputhje me
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dispozitat ligjore né fuqi;

- Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i programit ekonomiko-financiar né organet drejtuese té
ndérmarrjes dhe né institucionet eprore, si dhe realizimi i tij;

- Mbi zbatimin e dispozitave ligjore né mbajtjen e evidencés kontabile, ndjekjen e debitoréve e
kreditoréve, si dhe menaxhimin e aktiveve;

- Zbatimi i ligjshmérisé né prokurimet pér investime, pér blerje mallrash e shérbimesh, si dhe
zbatimi i kontratave (saktésing e realizimit té procedurave té prokurimit (vlerésim i kritereve, fondi
limit, vlerésim i ofertave dhe shpallja e fituesit), si dhe zbatimi i punimeve, deri né marrjen né
dorézim té mallrave dhe shérbimeve dhe zbatimi i kontratave té punéve publike, kolaudimi dhe
marrja né dorézim;

- Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmériné e blerjeve me vlera té vogla
(shpenzimet administrative pér automjete, udhétim e dieta brenda dhe jashté vendit, sponsorizime,
etj);

- Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér organizimin dhe funksionimin e sistemit t& menaxhimit financiar
dhe té kontrollit (identifikimi dhe vlerésimi i nivelit t¢ implementimit té komponentéve t¢ MFK
Mijedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, Veprimtarité e kontrollit, Informimi, Komunikimi dhe
Monitorimi. Saktésia e deklaratés vjetore dhe raporti pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve
té kontrollit té brendshém).

Pérgjegjésité e strukturave drejtuese: Strukturat drejtuese kané pér detyré gé té pérgjigjen pér
garantimin e sistemeve té pérshtatshme dhe efektive t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit, né
pérputhje me kérkesat e kuadrit ligjor dhe rregullator pérkatés.

Strukturat drejtuese jané pérgjegjése pér realizimin e objektivave dhe zbatimin e pérgjegjésive té
caktuara né kuadrin ligjor dhe rregullator, pér t¢ menaxhuar fondet publike né ményré té ligjshme,
me ekonomi, efektivitet dhe eficencé.

Strukturat drejtuese, duhet té orientojné strukturat e institucionit, pér pérmirésimin e furnizimit me
ujé dhe kanalizimet.

Pérgjegjésité e audituesve: Audituesit e KLSH jané pérgjegjés pér dhénien e njé vlerésimi
objektiv, profesional e té pavarur, nése aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacioni
pérputhen apo jo, né té gjitha aspektet materiale, me kriteret e aplikuara si: rregullat, ligjet,
politikat, kodet e vendosura apo termat dhe kushtet, mbi té cilat &shté réné dakord, ku mund té
pérmendim si burim té kétyre kritereve: standarde, ligje, vendime té Késhillit t¢ Ministrave,
rregullore, buxhete, kontrata, marréveshje, instrumente té tjeré gé pérmbajné rregulla se si duhet
té menaxhohen transaksionet dhe zbatohen buxhetet, etj.; shpreh népérmjet opinionit té auditimit,
duke respektuar Standardet Ndérkombétare té Auditimit sipas INTOSALI, si dhe kodin e etikes me
géllim gé té arrihet niveli i arsyeshém i sigurisé pér dhénien e opinionit, né ményré gé t& merren
veprime korrigjuese si dhe té identifikojé personat pérgjegjés pér veprimet e tyre.

Kriteret e vlerésimit: Kriteret e vlerésimit té pérdorura né kété auditim e kané burimin né
legjislacionin bazé e dytésor, né dispozita té tjera si dhe kuadrin rregullator pérkatés sipas ¢éshtjeve
té auditimit:

- Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e Kontrollit t¢ Larté t&
Shtetit”;

- Manualet e Auditimit, Rregullat, Udhézimet e KLSH;

- Kodi Rrugor i Republikés se Shqipérisé;

- Ligji Nr. 10 081, date 23.02.2009 Pér licencat, autorizimet dhe lejet ne Republikén e Shqipérisé, i
ndryshuar;
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- Ligji Nr. 10 221, date 04.02.2010 Pér mbrojtjen nga diskriminimi, i ndryshuar;

- Ligji Nr. 118, viti 2012 Pér transportin e mallrave te rrezikshém;

- Ligji Nr. 119, viti 2014 Pér te drejtén e informimit;

- Ligji Nr. 8308, date 18.03.1998 “Pér transportet rrugore”, i ndryshuar;

- Ligji Nr. 8378, daté 22.07.1998 Kodi Rrugor i Republikés se Shqipérisé, i ndryshuar;

- Ligji Nr. 9131, date Pér rregullat e etikes ne administratén publike, i ndryshuar;

- Ligji Nr. 9154, date 06.11.2003 Pér arkivat;

- Ligji Nr. 9272, date 16.09.2004 Pér aderimin e Republikes se Shgiperise ne Marreveshjen
Europiane per Transportin Nderkombetar Rrugor te mallrave te rrezikshme (ADR) dhe protokollin
e nénshkrimit;

- Ligji Nr. 9289, date 07.10.2004 Per Aderimin e Republikes se Shqiperise ne Marreveshjen Per
Transportin Nderkombetar te ushgimeve deikate dhe pajisjet speciale ge perdoren ne keto
transporte;

- Ligji Nr. 9887, date Per mbrojtjen e te dhenave personale, i ndryshuar;

- Ligji Nr. 9975, daté 28.07.2008 “Pér Taksat Kombétare®, i ndryshuar;

- Ligji Nr. 9573 Dt.03.07.2006 pér Autoriparimin, Shitblerjen, Depozitimin e Mjeteve Rrugore me
Motor. té Rimorkiove dhe Pjeséve té Tyre té Dala Jashté Pérdorimit ose té Braktisura dhe pér
Veprimtarité gé Lidhen me To;

- Ligji Nr.33 2017 pér Pagesén dhe Fshirjen Shuarjen e Detyrimeve Tatimore, Detyrimeve Té
Pagueshme né Dogané, si dhe Procedurén e Hegjes nga Qarkullimi té Mjeteve té Transportit pas
Fshirjes Shuarjes sé Detyrimeve Tatimore;

- Ligji Nr.9514 Dt.18.04.2006 pér Aderimin e Republikés sé Shqipérisé né Marréveshjen Europiane
Pér Punén e Ekuipazheve té Mjeteve té Pérfshira né Transportin Ndérkombétar Rrugor (AETR);

- Ligji Nr.9986 Dt.11.09.2008 Pér faljen e Detyrimeve Doganore dhe Tatimore, té Detyrimeve té
Prapambetura té Taksés Vjetore té Qarkullimit Rrugor t€ Mjeteve e té Taksés sé Regjistrimit té
Pérvitshém té Mjeteve;

- Ligji Nr.10296, Dt.08.07.2010 "Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin".Republikén e
Shqipéris€”;

- VKM nr.527 daté 10.06.2020 P&r kompensimin financiar té taksés vjetore té mjeteve té pérdorura,
té vitit 2020, pér mjetet e destiniuara pér transport udhétarve, kategoria M2 dhe M3;

- VKM nr 101, daté 09.02.2011 Pér miratimin e rregullave pér lejet e transportit dhe kryerjen e
operacioneve té transportit nga transportuesit e huaj;

- VKM nr 495 daté 13.09.2017 Pér miratimin e rregullave té pérfitimit t&€ shérbimeve publike
elektronike;

- VKM nr 1147 daté 09.12.2020 Pér krijimin e bazés sé té dnénave shtetérore, portal unik geveritar
e-albania dhe pér miratimin e rregullave, per menyrén e funksionimit té pikés sé vetme té kontaktit;
- VKM nr. 85 daté 03.02.2017 Pér pércaktimin e rregullave pér prodhimin, shpérndarjen dhe
pajisjen e udhétarve me bileta transporti rrugor;

- VKM nr. 465 daté 26.07.2018 Pér krijimin e task-forcés pér pérmirésimin e nivelit té kontroollit
té mjeteve motorike e rimorkiove t¢ tyre;

- VKM nr. 1035 daté 09.07.2008 Pér caktimin e trafiés sé licencimit té subjekteve, nga ministria e
punéve publike, transportit dhe telekomunikaciont;

- VKM nr. 1054 daté 22.12.2010 Pér miratimin e rregullores, pér pajistjet e rregjistrimit né
transportin rrugor;

- VKM Nr.83, daté 3.02.2016 _Pér miratimin e kritereve té krijimit t&€ Njésive t&¢ Auditimit té
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Brendshém né Sektorin Publik.

Standardet e auditimit: Auditimi éshté kryer né pérputhje me procedurat e pérgjithshme té
pranuara té kuadrit ligjor, rregullator dhe Standardeve Ndérkombétare té Auditimit. Projekt
Raporti i auditimit éshté hartuar né pérputhje me kérkesat e Rregullores sé Procedurave té
Auditimit né KLSH, mbéshtetur né:

- Ligjin nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t€ Larté té Shtetit”;

- Kodi etik i KLSH dhe Rregullorja e Brendshme;

- ISSAI 100- Parimet themelore té auditimit té sektorit publik;

- ISSAI 400-Standardet e Auditimit té Pérputhshmérisé;

- ISSAI 4000-Prezantim i pérgjithshém i udhézimeve pér auditimin e pérputhshméris¢”;

- ISSAI 1500 (ISA 500)- Objektivi i audituesit &shté té hartojé dhe té kryejé procedurat e auditimit
né ményré té tillé qé té mundésojé marrjen e evidencés sé mjaftueshme pér té nxjerré konkluzione
té arsyeshme né té cilin do té bazojé opinionin e tij;

- Manualin e Auditimit té Pérputhshmérisé té Gjykatés Evropiane té Audituesve;

- Kérkesat e Udhérréfyesit té IDI-t, INTOSAI “Pér implementimin e Standardeve Ndérkombétare
té Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e pérputhshméris€”; si dhe né praktikat mé t€ mira té fushés.

Metodat e auditimit: Audituesit e KLSH, mbi bazén e evidencave té kérkuara dhe té véna né
dispozicion, intervistave, takimeve dhe konsultave me népunésit e QKUM-sé., kané pérgatitur
dokumentacionin e mjaftueshém té auditimit, si rezultat i kuptimit té qarté té kritereve té pérdorura,
té fushé-veprimit té auditimit, té gjykimeve, té pérfundimeve té arritura, programin e auditimit dhe
natyrén, kohén, shtrirjen dhe rezultatet e procedurave té kryera; si dhe konkluzioneve lidhur me
to. Né kété ményré, dokumentimi i auditimit éshté kryer népérmjet letrave té punés, shénimeve,
pyetésoréve, té finalizuar me akt konstatimet dhe observacionet e subjektit, té cilat kané shérbyer
si bazé pér hartimin e kétij Projekt Raporti.

Dokumentimi i auditimit: Eshté kryer bazuar né kérkesat e manualit té auditimit financiar dhe
té pérputhshmérisé, né standardet ndérkombétare té auditimit (ISAI), pér té mundésuar dhe kuptuar
natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit t& kryera né pérputhje me standardet dhe
kérkesat ligjore dhe rregullatoré.

I11. PERSHKRIMI | AUDITIMIT

I11.1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin nén auditim.

Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR) éshté krijuar me vendim
té Késhillit t¢ Ministrave Nr. 343, dt. 21.07.1999, né zbatim té Ligjit Nr. 8378, dt. 22 07.1998
“Kodi Rrugor i Republikés sé Shqipérisé”, si institucion me vetéfinancim, me kapital térésisht
shtetéror, mbi bazén e pasurisé dhe kapitalit t&é Ndérmarrjes sé Shérbimeve té Transportit Rrugor.
Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor drejtohet nga njé Késhilli Drejtues,
gé pérbéhet nga 5 anétaré té cilét emérohen nga Ministri pérgjegjés pér Transportin Rrugor. Me
drejtimin dhe administrimin e DPSHTRR-sé éshté i ngarkuar Drejtori i Pérgjithshém i cili
emérohet nga Kryeministri me propozim té Ministrit.

DPSHTRR ofron shérbim pérmes 13 drejtorive rajonale dhe nénzyrave té shérbimeve té transportit
rrugor. Shérbimet e ofruara jané:

Shérbimet pér mjetin
Regjistrimi i mjeteve, pajisja e mjetit me targa dhe leje garkullimi
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Pronésia e mjetit
Shérbime té tjera

Leje Drejtimi dhe Autoshkolla

Monitorimi i kualifikimit té drejtuesve té mjeteve rrugore
Pajisja me leje drejtimi pér drejtuesit e mjeteve

Kontrolli i veprimtarisé sé autoshkollave

Déshmi, Certifikata dhe Licenca
Pajisje me déshmi, certifikata dhe licenca pér subjekte té ndryshme té transportit rrugor si:
transporti i udhétaréve, i mallrave, autoshkollat, etj.

Kontrolli Teknik i Mjeteve
Ofrimi i shérbimit té kontrollit teknik té detyrueshém té mjeteve
Pajisja me dokumentacionin pérkatés

Regjistri Kombétar i Mjeteve dhe Drejtuesve té tyre
Transmetimi i menjéhershém i té dhénave te organet e tjera
Platforma Open Data DPSHTRR pér statistika pér publikun

Agjent Tatimor pér Taksat e Mjeteve
Mbledhja e té ardhurave nga pagesa e taksave vjetore e mjeteve (TVMP +TVML)

Prodhim i Targave dhe Shtypshkrimeve
Organizimi, shtypja dhe shpérndarja e dokumentacionit bazé pér transportin rrugor
Prodhim i targave té mjeteve sipas formateve té ndryshme

Siguria Rrugore
Promovimi dhe ndérgjegjésimi pér siguriné rrugore
Automoto Park Albania

RETRO
Vlerésimi dhe regjistrimi i mjeteve historike RETRO
Promovimi i koleksionistéve shqiptaré té mjeteve historike

111.2. Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve té auditimit:

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém pér té mundésuar dhe kuptuar
natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit té kryera né pérputhje me standardet
pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e kétyre procedurave dhe
evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, gé dolén gjaté auditimit, pérfundimet
e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e réndésishme profesionale té béra né arritjen e kétyre
konkluzioneve. Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar dhe
mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérbeu si njé burim informacioni pér
pérgatitjen e tyre. Né pérfundim té auditimit, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, u pérgatit
Projekt Raporti i Auditimit.

I1.2.1. “Mbi zbatimin e rekomandimeve té l1éna nga auditi i méparshém”

Pér auditimin e zbatimit té rekomandimeve nga KLSH, u shqyrtua dokumentacioni si mé poshté:

- Detyrat e lIéna nga auditimi i méparshém, dérguar me shkresén e KLSH-sé&, nr. 934/13, daté
04.04.2022.
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- Korrespodenca shkresore e ndjekur nga Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit
Rrugor (DPSHTRR) dhe KLSH.

- Dokumentacioni shogérues dhe justifikues pér kryerjen e rekomandimeve.

- Dokumentacioni i mbajtur nga Késhilli Drejtues pér kété géllim, etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se:

- DPSHTRR, ka respektuar afatin 20 ditor té kthimit té pérgjigjes pér zbatimin e rekomandimeve,
né pérputhje me nenin 15 germa *j”, t€ ligjit nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”;

- DPSHTRR, nuk ka respektuar afatin 6 mujor té kthimit té pérgjigjes pér ecuriné e zbatimit té
rekomandimeve, né kundérshtim me nenin 30, pika 2 t€ ligjit nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté t¢ Shtetit”.

Realizimi i rekomandimeve né ményré té detajuar pasqyrohet si mé poshté vijon:

Auditimi u krye né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin
dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit” dhe t€ Udhézimit té Kryetarit t¢ KLSH nr. 1, daté
04.11.2016 “Mbi procedurat qé duhen té ndigen né lidhje me ndjekjen e zbatimit té masave té
rekomanduara dhe dokumentacioni gé hartohet né auditimin e verifikimit t& zbatimit té
rekomandimeve té€ KLSH”.

Nga auditimi i ushtruar né Drejtoriné e Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor pér
zbatimin ¢ rekomandimeve t€¢ KLSH, “Mbi auditimin e pérputhshmérisé” trajtuar né Raportin
Pérfundimtar té Auditimit dhe né Vendimin nr.43, daté 24.03.2022, té Kryetarit t¢ KLSH-sé, té
cilat jané pércjellé me shkresén nr. 934/13, daté 04.04.2022, verifikohet se:

- Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor, pér zbatimin e rekomandimeve té
Iéna nga KLSH, ka nxjerré urdhrin nr.604, daté 19.04.2022 dhe me shkresén nr.17590/40, daté
22.04.2022, ka dérguar kthimin e pérgjigjes mbi zbatimin e rekomandimeve, né pérputhje me
nenin 15 germa “j”, té ligjit nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin
e Kontrollit t¢ Larté té Shtetit”.

- Nga DPSHTRR, nuk éshté kthyer pérgjigje pér ecuriné e zbatimit té rekomandimeve brenda
afatit 6-mujor,né kundérshtim me nenin 30, pika 2 té ligjit nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té¢ Larté té Shtetit”.

Nga Kontrolli i Larté i Shtetit, me shkresén pércjellése jané 1€né 22 masa gjithsej, nga té cilat 20

Masa Organizative, 1 masé pér shpérblim démi dhe 1 masé pér shpenzime jo né pérputhje me

parimet e ekonomicitetit, eficencés dhe efektivitetit.

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i zbatimit té rekomandimeve éshté si mé

poshté:

- Nga 20 masa organizative té rekomanduara gjithsej, 16 jané zbatuar plotésisht, 1 éshté né proces
zbatimi dhe 3 nuk jané zbatuar.

- Nga 1 masé pér shpérblim démi e rekomanduar dhe e zbatuar plotésisht.

- Nga 1 masé pér eleminimin e efekteve negative konstatuar né administrimin e fondeve publike
dhe pér menaxhimin me ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet té fondeve publike e
rekomanduar, por e pa zbatuar.

Mé hollésisht, auditimi i ndjekjes sé rekomandimeve paraqgitet si vijon:
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Masa Organizative
1.1. Rekomandim: Nga Késhilli Drejtues né vazhdimési té kryhet raportimi periodik me shkrim
ministrit pérgjegjés pér transportin rrugor, pér ecuriné e DPSHTRR-sé sipas germés “p” t€ nenit
10 té Statutit t&¢ DPSHTRR-sé.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, nga Késhilli Drejtues jané dérguar shkresat
pérkatése sipas periudhave mbi ecuriné e DPSHTRR. Shkresat pér kété géllim jané me nr. 12361/1,
date 06.05.2022 “Mbi ecuriné 12- mujore té vitit 2021 , nr.1190, daté 19.01.2023 “Mbi ecuriné
pér 10-mujorin e vitit 2022, nr.12440, daté 23.06.2023 “Mbi ecuriné pér periudhén 12 mujore té
vitit 2022”.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

2.1. Rekomandim: DPSHTRR té marré masat e nevojshme pér té siguruar hartimin e programeve
afatmesme dhe afatgjaté, si dhe miratimin e tyre paraprakisht nga Késhilli Drejtues dhe mé pas
nga Ministri i MIE, me géllim qé té pércaktohen synimet e institucionit pér té ardhmen, té béhet e
mundur matja dhe vlerésimi i progresit kundrejt objektivave, si dhe té marren né kohé masat pér
pérmirésime té nevojshme.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, né zbatim té germés a), té pikés 4, té nenit 9, té
ligjit nr. 10 296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar
“propozimin té népunésit autorizues i njésisé publike té sistemit té rregullave dhe procedurave té
brendshme té njésisé, té planeve strategjike dhe té objektivave afatmesém dhe vjetoré, si dhe
monitorimin e zbatimit té tyre né njési”, si dhe statutit t€ miratuar nga ministri pérgjegjés me
shkresén nr.4572/1, daté 21.12.2022, protokolluar me nr.14825/1, daté 22.12.2022, germa k, e
nenit 10 té statutit t¢ DPSHTRR-sé citohet se “Miraton paraprakisht Programin Ekonomiko
Financiar té vitit pasardhés dhe programin afatmesém té Drejtorisé sé Pérgjithshme té
Shérbimeve té Transportit Rrugor, té cilat ia propozon pér miratim pérfundimtar Ministrit
pérgjegjés pér transportin rrugor;
DPSHTRR, né Programin Ekonomiko-Financiar vjetor, planifikon buxhetin pér gjithé
veprimtariné e njésisé dhe investimet. Tabela e investimeve né relacionin gé pércillet tek Ministri
pércjell informacion duke pércaktuar financimin e vitit aktual dhe financimin pér vitet né vijim,
shkresa nr. 27559 prot, daté 27.12.2019, njé ekstrakt nga relacioni dhe tabela e investimeve.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

3.1. Rekomandim: Drejtori i Pérgjithshém i DPSHTRR, né cilésiné e administruesit té
shpenzimeve, t€ marré masat e nevojshme gé né té gjitha rastet né vijim, ndryshimet né planin e
shpenzimeve (brenda totalit t&¢ miratuar nga ministri) té miratohen nga Késhilli Drejtues, me
géllim pér té rivendosur né funksion hallkén e fundit té kontrollit té kétij procesi, rrjedhimisht pér
té zvogéluar riskun e menaxhimit jo efektiv té fondeve té institucionit.

NEé vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, né zbatim té germés i, té nenit 12 té statutit té
DPSHTRR-sé té miratuar nga ministri pérgjegjés pér transportin rrugor me shkresén nr. 4572/1
Prot, daté 21.12.2022, protokolluar me tonén me nr. 14825/1 Prot, daté 22.12.2022, citohet se
Drejtori i Pérgjithshém “Administron shpenzimet, si dhe miraton ndryshimet e zérave brenda
totalit té shpenzimeve. Detajon zérat e investimeve té 1éna né kompetencén e tij nga Késhilli
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Drejtues, sipas kérkesave té Drejtorisé sé Pérgjithshme dhe drejtorive rajonale, brenda totalit té
tyre né Programin Ekonomiko Financiar, té miratuar nga Ministri pérgjegjés pér transportet”.
Né zbatim té rekomandimit nuk éshté kryer asnje ndryshim plani shpenzimesh (rialokim
shpenzimesh), pérpara miratimit té ndryshimeve né statut.

Komenti i grupit té auditimit: Pér sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

3.2. Rekomandim: Nga DPSHTRR té merren masat e nevojshme gé né té gjitha rastet, kérkesat e
drejtorive rajonale pér ndryshime né shpenzime, té argumentohen né ményreé té detajuar z& pér zé,
pasjen e fondeve té lira apo tejkalimet e zérave, mé géllim njohjen e strukturave vendimmarrése
me arsyet e kérkesave pér ndryshime, si dhe pér té siguruar informacion gé do té ndihmojé né
miré-menaxhimin e shpenzimeve.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Né té gjitha drejtorité rajonale me shkresén nr. 2473/2 Prot, daté
09.02.2022 éshté pércjellé informacioni “Gjaté vitit 2022, ndryshimi i zérave té shpenzimeve
brenda programit té shpenzimeve té drejtorisé Tuaj pér rastet e nevojshme, duhet té jeté i
argumentuar jo vetém pér shkaget e shtesés sé zérave té shpenzimeve por edhe shkaget e
pakésimeve, arsyet e krijimit té tepricave té shpenzimeve. Rastet e tejkalimit t€ zérave té
shpenzimeve pa miratim nga ana joné, konsiderohet shkelje e réndé financiare” .

Komenti i grupit té auditimit: P&r sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

4.1. Rekomandim: Sektori i Planifikimit né Drejtoriné Ekonomike né DPSHTRR né té gjitha
rastet t& marré masat e nevojshme, pér té ndjekur né ményré té vazhduar realizimin e té gjitha
kategorive té investimeve, me géllim analizimin e detajuar té tyre dhe ndérmarrjen e hapave pér
pérmirésime né planifikimin e vitit pasardhés.

Né vijimési.
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, duke filluar nga muaji Janar 2022, Sektori i
Analizés dhe Statistikave ka krijuar formate té 2 llojeve té reja té evidencave ekonomike:
“Evidenca e Realizimit t€ kontratave aktive gjaté vitit 2022” dhe
“Evidenca e Progedurave t€ prokurimit gjaté vitit 2022”.
Té dyja evidencat plotésohen dhe raportohen prané Sektorit t¢ Analizés dhe Statistikave brenda
datés 10 té muajit pasardhés pér muajin paraardhés nga Degét e Financés té secilés Drejtori
Rajonale.
Ndérsa, pér DPSHTRR, “Evidenca e Realizimit t€ kontratave aktive gjaté vitit 20227, ku
pérfshihen Investimet dhe Shpenzimet, plotésohet dhe raportohet nga Sektori i Financés dhe
“Evidenca e Procedurave té prokurimit gjaté vitit 2022”, plotésohet dhe raportohet nga Drejtoria
e Prokurimit. Pas mbledhjes dhe analizimit té materialit, Sektori i Analizés dhe Statistikave i
dérgon informacionin pér rakordim dhe ndjekjen e ecurisé sé Investimeve, Prokurimeve dhe
Shpenzimeve, Njésisé sé Investimeve dhe Shérbimeve Mbéshtetése dhe Sektorit té Planifikimit
Ekonomik.
Komenti i grupit té auditimit: Pé&r sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

5.1. Rekomandim: DPSHTRR, népérmjet Drejtorisé Ekonomike té marré masat e nevojshme, qé
krahas statistikave periodike, me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit pérkatés, té hartojé
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raportin e monitorimit té vitit pérkatés (né té cilin té paraqitet analiza e detajuar e zbatimit té
programit ekonomik-financiar te vitit, dhe rastet e mos pérfshirjes sé njé projekti investimi né
programin e vitit pasardhés, duhen argumentuar né ményré té detajuar), i cili duhet té paragitet
pér miratim, ¢cdo vit, né Késhillin Drejtues t¢ DPSHTRR-s¢, dhe mbas miratimit, t’iu béhet me
dije té gjithé punonjésve té institucionit.

Né vijimési.
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, Sektori i Analizés dhe Statistikave ka marré
masa gé me mbylljen e pasqyrave financiare vjetore té rakordojé evidencat/indikatoré ekonomiko-
financiaré me té gjitha Drejtorité Rajonale, Drejtoriné e Targave dhe Shtypshkrimeve dhe Sektorin
e Financés né DPSHTRR. Pasi ka pérfunduar faza e rakordimit éshté hartuar Raporti i indikatoréve
Ekonomiko-Financiaré pér vitin pérkatés ku analiza ka gene e detajuar sipas rekomandimit Tuaj.
Konkretisht éshté raportuar ne Késhillin Drejtues:
“Mbi ecuriné e DPSHTRR-SE pér 6-mujorin e paré té vitit 2021” me shkresén nr. 14433, daté
26.07.2021
“Mbi ecuriné dhe realizimit te treguesve kryesore ekonomiko — financiar te DPSHTRR-sé pér
periudhén 12-mujore té vitit 2021” me shkresén nr. 12361 Prot, daté 05.05.2022
“Mbi ecuriné e DPSHTRR-sé pér periudhén 10-mujore té vitit 2022” me shkresén nr. 12361/2,
daté 30.12.2022
“Mbi ecurin€é e DPSHTRR-sé pér periudhén 12-mujore té vitit 2022” me shkresén nr.11591, daté
13.06.2023
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

6.6. Rekomandim: Té merren masat pér pérditésimin e Rregullores sé Brendshme té Personelit
duke pasur parasysh gjithé ndryshimet né Strukturén, Statutin dhe Rregulloret e Brendshme té
DPSHTRR, gjé gé do té sjellé rritjen e eficensés dhe efektivitetit té personelit t¢ DPSHTRR-SE.
NE& vijimési.
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, nisur nga zbardhja e akteve té mésipérme ligjore
nga ana e DPSHTRR-sé né mbledhjen e Késhillit Drejtues daté 28.01.2022, paragiti pér miratim
draft rregulloren e pérfunduar me gjithé proceset e punés sipas dispozitave ligjore dhe strukturés
né fugi t¢ DPSHTRR. Duke gené se MIE me Urdhrin nr.34, daté 16.02.2022, miratoi strukturén e
re t&¢ DPSHTRR-sé aktualisht po punohet me azhornimin dhe pérshtatjen e rregullores sipas
pércaktimeve té reja, né ményré gé té vijohet me miratimin e rregullores pérkatése brenda afateve
té rekomanduara.
Komenti i grupit té auditimit: P&r sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe né proces.

7.1. Rekomandim: Nga DPSHTRR té merren masat pér ngritjen e njé grupi pune pér hartimin e
formularéve té vlerésimit té personelit t¢ DPSHTRR-sé.
- Vlerésimi vjetor i personelit t¢ DPSHTRR-sé té kryhet né pérputhje me Statutin dhe Rregulloren
e Brendshme t¢ DPSHTRR-sé duke plotésuar Dosjen e Personelit t¢ DPSHTRR me Formularét e
Vlerésimit.

NE& vijimési.
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, mbi formularét e vlerésimit vjetor té punonjésve
me urdhrin e Drejtorit t€ Pérgjithshém, nr.1338, daté 16.09.2022 “Pér ngritjen e grupit t€ punés
pér hartimin e formularit pér vlerésimin e ecuris€ dhe rezultateve né puné” dhe urdhrin nr. 1338/1,

19|Fage



daté 26.09.2022 “Pér miratimin e formularit pér vler€simin e ecuris€ dhe rezultateve n€ puné” nga
ku rezulton se jané hartuar dhe plotésuar formularét pérkatés.

Komenti i grupit té auditimit: Pér sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

8.1.Rekomandim: Drejtoria e Ekonomike e DPSHTRR-sé né bashképunim me Drejtorité
Rajonale dhe me Drejtoriné Juridike t& marrin masat pér analizimin e hollésishém té debitoréve,
pér gjetjen e sakté té t& dhénave té debitoréve fizik (ish-punonjés) dhe té subjekteve fizike e
juridike, pér té identifikuar shumat pa shpresé arkétimi té klientéve/debitoréve té ndryshém, si dhe
té sigurojé inicimin e njé procesi rivlerésimi, ku té gjitha té drejtat me palét e treta té analizohen
né kuptimin e vjetérsisé dhe mundésive reale pér arkétimin dhe likuidimin e tyre, ku té propozohen
masa konkrete, duke mos e pérjashtuar masat administrative si dhe té gjitha rrugét e mundshme
ligjore pér mbledhjen ose shuarjen e tyre.

Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, Drejtoria Juridike ka ndjekur dhe ndjek né
vijimési té gjitha rastet ku DPSHTRR é&shté palé kreditore duke ndjekur té gjitha rrugét e
mundshme ligjore pér arkétimin e tyre, deri né daljen e nje vendimi gjygésor té formés sé preré e
mé pas vijimin e veprimeve té métejshme sipas procedurave ligjore pér ekzekutimin e tyre.
Sektori i Financés pas hartimit t€ pasgyrave financiare té vitit 2022, do t& marré masa pér
realizimin e kétij rekomandimi brenda afateve té caktuara.

Komenti i grupit té auditimit: Pé&r sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i pa zbatuar.

8.2.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike e DPSHTRR-sé té marré masa pér krijimin e
provizioneve pér zhvlerésimin e llogarive té arkétueshme, pasi té jené evidentuar té dhénat pér
klientét/debitorét, si shuma e detyrimit, vjetérsia e tyre dhe situata aktuale e tyre, si dhe pasi té jené
kaluar mé paré té gjitha rrugét e mundshme ligjore pér mbledhjen e tyre.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, Drejtoria Juridike ka ndjekur dhe ndjek né
vijimési té gjitha rastet ku DPSHTRR é&shté palé kreditore duke ndjekur té gjitha rrugét e
mundshme ligjore pér arkétimin e tyre, deri né daljen e nje vendimi gjygésor té formés sé preré e
me pas vijimin e veprimeve te métejshme sipas procedurave ligjore per ekzekutimin e tyre.
Sektori i Financés, do té marré masa pér krijimin e provizioneve pér zhvlerésimin e llogarive té
arkétueshme né vijimési.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i pa zbatuar.

9.1. Rekomandim: Drejtoria e Ekonomike e DPSHTRR-sé t&€ marré masa té menjéhershme pér
njohjen né kontabilitet té vlerés sé ploté té proceseve gjygésore té cilat kané marré formé té preré
si shpenzime t€ periudhés né “Pasqyrén e performancés financiare” té institucionit dhe krijimin e
provizioneve si njé detyrim n€ pasqyrén e “Pozicionit financiar”.

Menjéheré
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, Drejtoria Juridike ka marré masat e nevojshme
pér pérmbushjen e késaj pike, ku ka dérguar informacion mbi proceset gjygésore té cilat kané
marré formé té preré, né Drejtoriné Ekonomike.
Sektori i Financés, do t& marri masa pér njohjen né kontabilitet té vlerés sé ploté té proceseve
gjygésore té cilat kané marré formé té preré, si shpenzime té periudnés né "Pasqyrén e
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performancés financiare™ té institucionit dhe krijimin e provizioneve si njé detyrim né pasqyrén e
"Pozicionit financiar".

Komenti i grupit té auditimit: Pér sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i pa zbatuar.

10.1. Rekomandim: Drejtoria ekonomike e DPSHTRR-sé té marré masa né vijimési pér ndarjen
e shpenzimeve té cilat i shérbejné aktivitetit dhe atyre té cilat jané shpenzime té panjohura pér
efekte fiskaliteti, me géllim saktésiné e deklaratés sé TVSH-sé dhe té Tatim Fitimit.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, Nga Drejtoria Ekonomike - Sektori i Financés
pér sa i pérket shpenzimeve té panjohura pér efekte fiskale, me géllim saktésiné e deklaratés sé
TVSH-s¢ dhe té Tatim Fitimit, pér faturat e blerjes sé€ ujit nga subjekti “L.l.”, e ka zbatuar
rekomandimin duke mos kredituar TVSH-né e blerjes dhe do té marré parasysh ta pasqyrojé dhe
né pasqyrat financiare si shpenzim té panjohur pér efekte fiskaliteti. Né té njéjtén ményré do té
veprojmé edhe pér zérin shpenzime pér pritje pércjellje.
Bashkélidhur fatura nr. 62/2022, date 31.01.2022 e subjektit “L.1.”, dhe regjistrimi i béré pér kété
faturé duke mos kredituar TVSH-né.
Komenti i grupit té auditimit: Pé&r sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

11.1. Rekomandim: Titullari i institucionit t¢ DPSHTRR-sé té marré masa né vazhdimési, qé
menjéheré pas marrjes sé relacionit nga Komision i inventarizimit, t€ nxjerré urdhrat pér ngritjen
e komisionit pér vlerésimin e aktiveve, si dhe nése konstatohen aktive té démtuara ngritjen e
komisionit té nxjerrjes jashté pérdorimi.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, Né zbatim té Udhézimit té Ministrit té
Financave nr. 30, daté¢ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”,
Urdhrit t& Drejtorit t&¢ Pérgjithshém nr. 1246, dat€ 14.12.2022 “Pér krijimin e komisionit t&
inventarizimit t€ aktiveve”, 1 ndryshuar, nga komisioni i ngritur pér inventarizimin e aktiveve
afatgjata materiale e jomateriale dhe inventarit né pérdorim, si dhe komisioni pér inventarizimin e
aktiveve afatshkurtra né magaziné dhe né njésiné e personalizimit té kartave, né pérputhje me aktet
ligjore dhe nénligjore né fuqi dhe urdhrin e sipércituar éshté kryer inventarizimi i aktiveve afatgjata
e afatshkurta materiale, inventarit né pérdorim, mallrave dhe materialeve né magaziné dhe njésiné
e personalizimit té kartave pér vitin 2021, né Drejtoriné e Pérgjithshme.
Komisioni inventarizimit té aktiveve afatgjata materiale e jomateriale dhe inventarit né pérdorim
pas pérfundimit té inventarit fizik té aktiveve ka hartuar relacionin pér procedurén e ndjekur
drejtuar Drejtorit té Pérgjithshém me shkresén nr. 26981/3 Prot, daté 05.01.2022 “Informacion pér
inventarin e aktiveve afatgjata né Drejtorin€ e Pérgjithshme”, duke pasqyruar hapat e ndjekura dhe
rezultatin e procesit té inventarizimit.
Komisioni pér inventarizimin e aktiveve afatshkurtra né magaziné dhe né njésiné e personalizimit
té kartave pas pérfundimit té inventarit fizik té aktiveve né magaziné dhe njésiné e personalizimit
té kartave ka hartuar relacionin pér procedurén e ndjekur drejtuar Drejtorit té Pérgjithshém me
shkresén nr. 26981/2 Prot, daté 05.01.2022 “Relacion mbi kryerjen e inventarizimit fizik né
magaziné dhe né€ njésiné e personalizimit t€ kartave”, duke pasgyruar hapat e ndjekura dhe
rezultatin e procesit té inventarizimit.
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Né lidhje me procedurat pér nxjerrje jashté pérdorimi té aktiveve né Drejtoriné e Pérgjithshme té
Shérbimeve té Transportit Rrugor dhe drejtorité rajonale né varési pér vitin 2021 jané realizuar.
Né lidhje me procesin e inventarizimit fizik té aktiveve né Drejtoriné e Pérgjithshme té Shérbimeve
té Transportit Rrugor pér vitin 2022 jané realizuar.

Komenti i grupit té auditimit: Pér sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

12.1. Rekomandim: Autoriteti Kontraktor, Njésia e Prokurimit né procedurat e prokurimit té
mallrave/shérbimeve dhe punéve gé do té zhvillohen né vazhdimési, té marré masa qé ¢do kriter i
vecanté té jeté né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e
kontratés. VVendosja e ¢do kriteri duhet té jeté e argumentuar dhe e dokumentuar.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Né lidhje me kété rekomandim, éshté vepruar duke zbatuar legjislacionin
dhe pér ¢do proceduré prokurimi nga njésia e prokurimit jané pércaktuar dhe argumentuar kriteret
e vecanta pér puné/mallra dhe shérbime sipas natyrés sé kontratés. Né té gjitha prokurimet e
zhvilluara né pérbérje té grupeve té punés pér hartimin e specifikimeve teknike, pércaktimin dhe
argumentimin e kritereve teknike té kualifikimit si dhe llogaritjen dhe argumentimin e fondeve
limit, jané vendosur specialist té fushés referuar objektit té prokurimit. Nga specialistét e fushés
argumentimi i kritereve teknike té kualifikimit si dhe argumentimi i fondit limit né pérgjithési
éshté pasgyruar me njé procesverbal té vecanté. Nga Njésia e Prokurimit né pérbérje té sé cilés
éshté pércaktuar dhe specialist i fushés argumentimi i kritereve teknike éshté pasqyruar me
procesverbal té vecanté. Né vazhdimési pér té gjitha prokurimet do té mbahet né konsideraté
rekomandimi Juaj lidhur me argumentimin e ¢do kriteri né ményré té detajuar.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa trajtuar mé sipér rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

13.1. Rekomandim: Autoriteti Kontraktor, Njésia e Prokurimit né procedurat e prokurimit té
mallrave/shérbimeve dhe punéve gé do zhvillohen né vazhdimési, t& marré masa gé c¢do kriter i
vecanté té jeté né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e
kontratés. Vendosja e ¢do kriteri duhet té jeté e argumentuar dhe e dokumentuar.

NEé vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Né lidhje me kété rekomandim, éshté vepruar duke zbatuar legjislacionin
dhe pér ¢do proceduré prokurimi nga njésia e prokurimit jané pércaktuar dhe argumentuar kriteret
e vecanta pér puné/mallra dhe shérbime sipas natyrés sé kontratés.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa trajtuar mé sipér rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

14.1. Rekomandim: Autoriteti Kontraktor, Njésia e Prokurimit né procedurat e prokurimit té
mallrave/shérbimeve dhe punéve ge do zhvillohen né vazhdimési, té marré masa qé do kriter i
vecanté té jeté né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e
kontratés. VVendosja e ¢do kriteri duhet té jeté e argumentuar dhe e dokumentuar.

NEé vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Né lidhje me kété rekomandim, éshté vepruar duke zbatuar legjislacionin
dhe pér ¢do proceduré prokurimi nga njésia e prokurimit jané pércaktuar dhe argumentuar kriteret
e vecanta pér puné/mallra dhe shérbime sipas natyrés sé kontratés.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa trajtuar mé sipér rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.
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15.1. Rekomandim: Autoriteti Kontraktor, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave, né procedurén e
vlerésimit té ofertave té operatoréve ekonomiké pjesémarrés nése kané paguar detyrimet pérkatése
pér shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore, né bashkité ku kané ushtruar apo ushtrojné aktivitetin
subjektet, té kené parasysh Ekstraktin Historik té Regjistrit Tregtar pér té dhénat e subjektit dhe
vetédeklarimin e operatoréve mbi kontratat e lidhura dhe/ose né proces ku kané ushtruar apo
ushtrojné aktivitetet.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Né lidhje me kété rekomandim, éshté vepruar duke zbatuar legjislacionin
dhe pér ¢do OE, nga komisioni i vlerésimit té ofertave jané verifikuar detyrimet ndaj taksave dhe
tarifave vendore pér ushtrimin e aktivitetit.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa trajtuar mé sipér rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

16.1. Rekomandim: Autoriteti Kontraktor, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave té vlerésojé
plotésimin e kapaciteteve financiare dhe ekonomike té operatoréve ekonomiké né funksion té
mundésisé sé tyre pér pérmbushjen me sukses té kontratés sé punéve ose shérbimeve.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Né lidhje me kété rekomandim, éshté vepruar duke zbatuar legjislacionin
dhe pér cdo proceduré prokurimi nga komisioni vlerésimit té ofertave éshté béré vlerésimi i
kapaciteteve financiare, pér puné/mallra dhe shérbime sipas natyrés sé kontratés.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa trajtuar mé sipér rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

17.1. Rekomandim: Autoriteti kontraktor, Komisioni i Vlerésimit té ofertave té vlerésojé
plotésimin e kapaciteteve financiare dhe ekonomike té operatoréve ekonomiké né funksion té
mundésisé sé tyre pér pérmbushjen me sukses té kontratés sé punéve ose shérbimeve.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Né lidhje me kété rekomandim, éshté vepruar duke zbatuar legjislacionin
dhe pér cdo proceduré prokurimi nga komisioni vlerésimit té ofertave éshté béré vlerésimi i
kapaciteteve financiare, pér puné/mallra dhe shérbime sipas natyrés sé kontratés.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa trajtuar mé sipér rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

18.1. Rekomandim: Nga DPSHTRR, té merren masa qé pér investimet pér puné publike me
objekt rikonstruksioni té objekteve me té njéjtén natyré ndértimi, té pajisen me leje
ndértimi/deklaraté paraprake pér fillimin e punimeve, duke garantuar realizimin e punimeve té
ndértimit né pérputhje me kérkesat e lejes sé ndértimit/deklaratés paraprake.

Né vijimési
Pérgjigjja e institucionit: Referuar rekomandimit, né té gjitha prokurimet né vazhdimési do té
merret né konsideraté rekomandimi.
Komenti i grupit té auditimit: Pé&r sa mé sipér trajtuar rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

Masa Pér Shpérblim Démi

1.1. Rekomandim: Nga Autoriteti Kontraktor DPSHTRR, té€ merren masa pér arkétimin e vlerés
prej 300,803 leké pa TVSH nga BOE “A.” & “E.” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén
me nr. 5195 prot., daté 24.02.2020 me objekt “Rikonstruksion dhe pérmirésim i ambienteve té
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Drejtorisé Rajonale Tirané”, vleré kjo e cila pérfagéson dém ekonomik né buxhetin e DPSHTRR,
si rrjedhojé e situacionimit té punimeve jo né pérputhje me specifikimet teknike.

Deri me daté 30.06.2022
Pérgjigjja e institucionit: Né lidhje me kété rekomandim, éshté vepruar nga DPSHTRR duke
njoftuar BOE “A.” & “E.” SHPK pér arkétimin e vlerés prej 300,803 leké pa TVSH, né cilésiné e
sip€rmarrésit n€ kontratén me nr. 5195 prot., dat€ 24.02.2020 me objekt “Rikonstruksion dhe
pérmirésim 1 ambienteve té Drejtorisé Rajonale Tirané, pér diferencat e konstatuara né zérin
“Furnizim vendosje dyer té brendshme”. Vlera prej 300,803 leké éshté mbajtur si diferencé nga
vlera pér zhbllokimin e garancisé sé punimeve né masén 5%, prej 2,229,533 leké, duke u likuiduar
vlera 1, 928,730 leké me urdhér transfertén e datés 16.12.2022 té C.B.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa trajtuar mé sipér rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i zbatuar.

Masa Pér Eliminimin E Efekteve Negative Té Konstatuara Né Administrimin E Fondeve
Publike Dhe Pér Menaxhimin Me Ekonomicitet, Eficencé Dhe Efektivitet Té Fondeve
Publike

1.1.Rekomandim: Strukturat pérgjegjése t¢ DPSHTRR-sé té marrin masa pér té kryer
ekzekutimin vullnetar pér vendimet gjygésore gé kané marré formé té preré e si rrjedhojé
minimizimin e kostove shtesé gé vijné si pasojé e ekzekutimit té vendimeve gjyqgésore té formés
Sé preré me ané té zyrés pérmbarimore.

NE& vijimési.
Pérgjigjja e institucionit: Né lidhje me kété rekomandim, konstatojmé se likuidimi i vendimeve
gjyqésore éshté kryer duke paguar edhe vlerén e pérmbarimit.
Komenti i grupit té auditimit: Pér sa trajtuar mé sipér rekomandimi konsiderohet i pranuar nga
subjekti dhe i pa zbatuar.
Zbatimi i rekomandimeve té Iéna né auditimin e méparshém paraqgitet si mé poshté:

Emértimi Rekomanduar Zbatuar Pa zbatuar NE proces Pjesérisht
Masa Organizative 20 16 3 1
Masa Shpérblim démi 1 1
Efekte negative 1 1
Total 22 17 4 1

Sa mé sipér arrihet né konkluzionin se:

- Drejtoria Ekzekutive, nuk ka respektuar afatin 6 mujor té kthimit té pérgjigjes pér ecuriné e
zbatimit té rekomandimeve.

- Drejtoria Ekzekutive, ka vepruar dhe ka marré masat e nevojshme pér zbatimin e
rekomandimeve.

- Niveli i pranimit té rekomandimeve éshté 100% dhe realizimi né masén 77%.

1. Titulli i Gjetjes: Zbatimi rekomandimeve

Situata: Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor, pér zbatimin
e rekomandimeve té léna nga KLSH, ka nxjerré urdhrin nr.604, daté
19.04.2022 dhe me shkresén nr.17590/40, daté 22.04.2022, ka dérguar
kthimin e pérgjigjes mbi zbatimin e rekomandimeve, né pérputhje me
nenin 15 germa “j”, té ligjit nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”.
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- DPSHTRR, nuk ka respektuar afatin 6 mujor té kthimit té pérgjigjes pér
ecuriné e zbatimit t¢ rekomandimeve, né kundérshtim me nenin 30, pika
2 t¢ ligjit nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit t¢ Larté té Shtetit”.

Nga Kontrolli i Larté i Shtetit, me shkresén pércjellése jané I1éné 22 masa
gjithsej, nga té cilat 20 Masa Organizative, 1 masé pér shpérblim démi
dhe 1 masé pér shpenzime jo né pérputhje me parimet e ekonomicitetit,
eficencés dhe efektivitetit.

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i zbatimit té
rekomandimeve éshté si mé poshté:

-Nga 20 masa organizative té rekomanduara gjithsej, 16 jané zbatuar
plotésisht, 1 éshté né proces zbatimi dhe 3 nuk jané zbatuar.

-Nga 1 masé pér shpérblim démi e rekomanduar dhe e zbatuar plotésisht.
-Nga 1 masé pér eleminimin e efekteve negative konstatuar né
administrimin e fondeve publike dhe pér menaxhimin me ekonomicitet,
eficencé dhe efektivitet té fondeve publike e rekomanduar, por e pa
zbatuar.

Drejtoria Ekzekutive, ka vepruar dhe ka marré masat e nevojshme pér
zbatimin e rekomandimeve nga ku niveli i pranimit té¢ rekomandimeve
éshté 100% dhe realizimi né masén 77%.

Kriteri: Ligji nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit.

Ndikimi/Efekti: Pérmirésim i aktivitetit té institucionit

Shkaku: Neglizhencé nga personat pérgjegjés

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né bashképunim me Drejtoriné Juridike, té marré

masa pér zbatimin e rekomandimeve té Iéna nga KLSH, té hartojé njé
plan veprimi pér detyrat e parealizuara duke pércaktuar afatet dhe
personat pérgjegjés pér zbatimin e tyre.

11.2.2. “Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér emérimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese
té DPSHTRR-sé, bazueshmérisé ligjore té vendimeve té marra dhe realizimi i tyre”
Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR) éshté krijuar me vendim
té Késhillit t¢ Ministrave Nr. 343, dt. 21.07.1999, né zbatim té Ligjit Nr. 8378, dt. 22 07.1998
“Kodi Rrugor i Republikés s€ Shqipéris€”, si institucion me vetéfinancim, me kapital térésisht
shtetéror, mbi bazén e pasurisé dhe kapitalit t¢ Ndérmarrjes sé Shérbimeve té Transportit Rrugor.
Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor drejtohet nga njé Késhilli Drejtues,
qé pérbéhet nga 5 anétaré té cilét emérohen nga Ministri pérgjegjés pér Transportin Rrugor. Me
drejtimin dhe administrimin e DPSHTRR-sé éshté i ngarkuar Drejtori i Pérgjithshém i cili
emérohet nga Kryeministri me propozim té Ministrit.

Késhilli Drejtues i DPSHTRR pérbéhet nga 5 anétaré:

e Z. HB. Kryetar
e Z M.T. Anétar
e Znj.E.G. Anétare
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« Z. EK. Anétar
e Z.ST. Anétar

Mbledhjet dhe vendimet e marra nga Késhilli Drejtues Korrik-Dhjetor 2021
Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 14.07.2021
Vendimet e marra:
- Vendimi nr.17, dat€ 14.07.2021 “Pé&r miratimin ¢ normave t& uniformave t&€ punonjésve t&é
Drejtorive Rajonale t€ Shérbimeve té Transportit Rrugor”.
- Vendimi nr.18, daté 14.07.2021 “Pér dhénie ambienti me gira n€ Drejtoriné Rajonale Tirané
pér vendosjen e makinetave automatike”.
- Vendimi nr.19, daté 14.07.2021 “Pér marrje objekti me gira pér DRSHTRR Berat”.
- Vendimi nr.20, dat€ 14.07.2021 “Pér shpérndarjen e pages€s pér véshtirési né puné pér 6
mujorin e paré t€ vitit 2021, nga arkétimi i taksave”.
- Vendimi nr.21, daté 14.07.2021 “Pé&r miratimin e llogarive vjetore, ndarjen e fitimit neto dhe
miratimin e kapitalit t€ vitit 2020”.
- Vendimi nr.22, daté 14.07.2021, “Pér miratimin e dhénies me qira t€ ambientit mensé pér
shérbimin catering mé DRSHTRR Tirané”.
- Vendimi nr.23, daté 14.07.2021, “Pér miratimin ¢ kérkesé€s pér mbéshtetje financiare té
gendrés “Albani s’ka problem” pér organizimin e festivalit t&€ sigurisé rrugore né qytete
Pérmet-Tepelené-Gjirokastér”.

Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 04.08.2021

Vendimet:

- Vendimi nr.24, daté 04.08.2021 “Pér marrjen me enfiteozé t€ sheshit funksional té qendrés s¢
kontrollit teknik dhe fizik Fier, t€ DRSHTRR Fier”.

Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 24.09.2021

Vendimet:
Vendimi nr.25, daté 24.09.2021 “Pér transferim capital té autoveturés né Agjenciné shtetérore
té Shpronésimeve.
Vendimi nr.26, dat€ 24.09.2021 “Pér transferimin e pajisjeve nga DRSHTRR Tirané né
Bashkiné€ Memaliaj”.
Vendimi nr.27, dat€ 24.09.2021, “Pér daljen nga pérdorimi t€ aktiveve afatgjata, materiale té
DRSHTRR Tirang”.
Vendimi nr.28, daté 24.09.2021, “Pér disa shtesa dhe ndryshime né tabelén e investimeve
nr.3/1, “Pasqyra e investimeve né vite dhe programi pér vitin 2021,
Vendimi nr.29, dat€ 24.09.2021, “Pér shpérndarjen e fondit pér shpérblimin suplementar té
punonjésve”.

- Vendimi nr.30, dat€ 24.09.2021, “Pér dhénie ndihme Znj. D.H.”

Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 29.09.2021

Vendimet:

- Vendimi nr.31, daté 29.09.2021, Pér blerje trualli dhe godine pér sistemimin e punonjésve té
DPSHTRR-s¢”

Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 26.10.2021
Vendimet:
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- Vendimi nr.32, daté 26.10.2021 “Pér miratimin e tarifé€s s€ rinovimit t€ Leje Drejtimit pér
kategoriné “B” me afat vlefshmérie 5 vjet ose mé pak”.

- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 26.11.2021

Vendimet:

- Vendimi nr.33, daté 26.11.2021 “Pér refuzimin ¢ ¢gmimit t& shitjes s€ katalogut”.

- Vendimi nr.34, daté 26.11.2021, “Pér njé ndryshim né VKD nr.42, daté 17.10.2019, “Pér
miratimin e tarifave té shérbimit pér regjistrimin pér heré té paré té automjeteve me motor
elektrik, plug-in hybrid”, I ndryshuar”.

- Vendimi nr.35, daté 26.11.2021, “Pér miratimin e kérkes€s pér mbéshtetje financiare té
fondacionit “D.H.” pér programin edukativ televiz “N’timon”.

- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 14.12.2021

Vendimet:

- Vendimi nr.36, daté 14.12.2021, “Pér daljen nga pérdorimi té aktiveve afatgjata né DRSHTRR
Durrés”.

- Vendiminr.37, daté 14.12.2021, “Pér daljen nga pérdorimi t€ aktiveve afatgjata né DRSHTRR
Dibér”.

- Vendimi nr.38, dat€¢ 14.12.2021, “Pér daljen nga pérdorimi t& aktiveve afatgjata, materiale né
DRSHTRR Vlorg”.

- Vendimi nr.39, dat€é 14.12.2021, “Pér daljen nga pérdorimi té€ aktiveve afatgjata, né
DRSHTRR Lag”.

- Vendimi nr.40, dat€ 14.12.2021, “Pér dhénie me qira t€ njé ambienti né¢ DRSHTRR Durrés”.

- Vendimi nr.41, daté 14.12.2021, “Pér shpérndarjen e pagesés pér véshtirési né puné pér 6
mujorin e dyté t€ vitiit 2021, nga arkétimi 1 taksave”.

- Proces-Verbali i mbajtur (i zbardhur) me daté 14.12.2021, pér mbledhjen e Késhillit Drejtues
daté 14.12.2021.

Mbledhjet dhe vendimet e marra nga Késhilli Drejtues pér vitin 2022
- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 28.01.2022

Vendimet:

- Vendimi nr.01, daté 28.01.2022 “Pér miratimin paraprak t€ programit Ekonomiko-financiar té
vitit 2022”.

- Vendimi nr.02, daté¢ 28.01.2022 “Pér miratimin paraprak té strukturés, organigrameés,
strukturés sé pagave dhe klasave pérkatése té pagave pér punonjésit e DPSHTRR-sg,
DRSHTRR-ve dhe DTSH-s&”.

- Vendimi nr.03, daté 28.01.2022 “Pér shkatérrimin e objektit 2 kat dhe implementimin e
projektit pér DRSHTRR Durrés”.

- Vendimi nr.04, daté 28.01.2022 “Pér marrje objekti me qira pér zyrén e shérbimeve Pogradec,
né DRSHTRR Korgé”.

- Vendimi nr.05, daté 28.01.2022 “Pér miratimin e dhénies me qira t&€ ambientit mensé pér
shérbimin catering né godinén me vendndodhje né Fushé Prezé”.

- Vendimi nr.06, dat€ 28.01.2022, “Pér miratimin e tarifave t€ shérbimit t& mjeteve”.

- Vendimi nr.07, daté 28.01.2022, “Pér daljen nga pérdorimi t€ aktiveve né DRSHTRR Berat”.

- Vendimi nr.08, daté 28.01.2022, “Pér daljen nga pérdorimi té aktiveve n€ DTSH”.
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- Vendimi nr.09, daté 28.01.2022, “Pér daljen nga pérdorimi t€ aktiveve afatgjata materiale né
DRSHTRR Vloré”.

- Vendimi nr.10, daté¢ 28.01.2022, “Pér transferimin e pajisjeve nga DRSHTRR Vloré né
shkollén publike “Ali Demi”, Vloré.

- Vendimi nr.11, daté 28.01.2022, “Pér daljen nga pérdorimi té aktiveve afatgjata materiale né
DRSHTRR Lag”.

- Vendimi nr.12, daté 28.01.2022, “Pér daljen nga pérdorimi té aktiveve afatgjata materiale né
DRSHTRR Elbasan”.

- Vendimi nr.13, daté 28.01.2022, “Pér dhénie ndihme Znj. L.K.”

- Vendimi nr.14, daté 28.01.2022, “Pér dhénie ndihme Z. G.B.”

- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 06.05.2022

Vendimet:

- Vendimi nr.15, daté 06.05.2022 “Pér dhénie me qira té ambientit t&€ DPSHTRR-sé né Fushé
Prez€ pér vendosjen e makinetave automatike”.

- Vendimi nr.16, dat€ 06.05.2022, “Pér dhénie ndihme Znj. T.A.”

- Vendimi nr.17, dat€ 06.05.2022, “Pér daljen nga pérdorimi té aktiveve afatgjata materiale né
DRSHTRR Gjirokastér”.

- Vendimi nr.18, daté 06.05.2022, “Pér daljen nga pérdorimi t& aktiveve afatgjata materiale né
DRSHTRR Tirang”.

- Vendimi nr.19, daté 06.05.2022, “Pér marrje objekti me qira pér zyrén e shérbimeve
Corovodé, né DRSHTRR Berat”.

- Vendimi nr.20, dat€ 06.05.2022, “Pér dhénie ndihme Znj. SH.L.”

- Vendimi nr.21, daté 06.05.2022, “Pér miratimin e tarifave té pajisjeve me targa HCC”.

- Vendimi nr.22, daté¢ 06.05.2022, “Pér marrje objekti me qira pér organizimin e panairit
Automotive Fair Albania né datat 17-19 Qershor 2022”.

- Vendimi nr.23, daté 06.05.2022, “Pér akordim fondi né formén e ndihmés”.

- Vendimi nr.24, daté 06.05.2022, “Pér miratimin e tarifés pér kartén ¢ memories sé Tahografit
Digjital”.

- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 14.06.2022

Vendimet:

- Vendimi nr.25, dat€ 14.06.2022 “Pér miratimin e kérkes€s pér mbéshtétje financiare té
projektit “Artisté dhe Automobilé”.

- Vendimi nr.26, daté 14.06.2022 “Pér miratimin e kérkes€s pér mbéshtétje financiare té
projektit “Automotive Fair Albania”.

- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 01.07.2022

Vendimet:

- Vendimi nr.27, daté 01.07.2022, “Pér miratimin e treguesve ekonomiko-financiar, llogarive
vjetore, raportin vjetor té veprimtarisé ekonomike, ndarjen e fitimit neto dhe kapitalit té vitit
2021,

- Vendimi nr.28, daté 01.07.2022, “Pér daljen nga pérdorimi té aktiveve né DPSHTRR”

- Vendimi nr.29, daté 01.07.2022, “Pér shpérndarjen e fondit pér shpérblimin suplementar t&
punonjésve”.
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- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 22.07.2022

Vendimet:

- Vendimi nr.30, daté 22.07.2022, “Pér miratimin e kérkes€s pér huadhénie pér A.l sha”

- Vendimi nr.31, daté 22.07.2022, “Pér disa ndryshime né tabelén e investimeve nr.3/1,
“Pasqyra e investimeve né€ vite dhe programi pér vitin 2022”.

- Vendimi nr.32, dat€ 22.07.2022, “Pér shpérndarjen e pages€s pér véshtirési né puné té
punonjésve t¢ DPSHTRR-sé pér gjashté mujorin e paré té vitit 2022, nga arkétimi i taksave”.

- Vendimi nr.33, daté 22.07.2022, “Pér miratimin e kritereve t€ shpérndarjes té fondit pér
ndihma sociale dhe fondit pér rezerva té tjera”.

- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 10.10.2022

Vendimet:

- Vendimi nr.34, daté 10.10.2022 “Pér blerjen e truallit ku ushtron veprimtariné DRSHTRR
Kukés”.

- Vendimi nr.35, daté 10.10.2022, “Pér daljen nga pérdorimi té aktiveve né DRSHTRR
Gjirokastér”.

- Vendimi nr.36, daté 10.10.2022, “Pér dhénie ambienti me qira pér shérbimin catering né
DRSHTRR Tirané”.

- Vendimi nr.37, daté 10.10.2022, “Pér dhénie ambienti me gira pér vendosjen e makinetave né
DRSHTRR Tirané”.

- Vendimi nr.38, daté 10.10.2022, “Pér disa shtesa né VKD nr.17, dat€¢ 14.07.2021, “Pér
miratimin e normave té uniformave té punonjésve t¢ DRSHTRR-ve”.

- Vendimi nr.39, daté 10.10.2022, “Pér daljen nga pérdorimi té aktiveve n€ DRSHTRR Durrés”.

- Vendimi nr.40, daté 10.10.2022, “Pér disa shtesa né VKD nr.2, daté 28.01.2022, t&€ KD “Pér
miratimin paraprak té strukturés sé pagave dhe klasave pérkatése té pagave pér punonjésit e
DPSHTRR-sé dhe DRSHTRR-ve”.

- Vendimi nr.41, daté 10.10.2022, “Pér dhénie ndihme Z. F.1.”.

- Vendimi nr.42, daté¢ 10.10.2022, “Pér transferim capital t€ autoveturés pér sekretariatin
kombétar nisma pér transparencé né industriné nxjerrése”.

- Vendimi nr.43, dat€¢ 10.10.2022, “Pér disa shtesa dhe ndryshime né¢ VKD nr.17/1, daté
21.12.20218, “Pér miratimin e tarifave pér targat me pérzgjedhje”, I ndryshuar.

- Vendimi nr.44, daté 10.10.2022, “Pér daljen nga pérdorimi té€ aktiveve né DRSHTRR
Sarandé”.

- Vendimi nr.45, daté 10.10.2022, “Pér transferimin e pajisjeve nga DRSHTRR Sarandé né
konviktin e shkollés profesionale “Antoni Athanas”, Sarandé.

- Vendimi nr.46, daté 10.10.2022, “Pér shkatérrimin e objektit 2+3 Kat dhe implementimin e

projektit pér DPSHTRR”.
- Mbledhja e Késhillit Drejtues daté 23.12.2022
Vendimet:

- Vendimi nr.47, daté 23.12.2022 “Pér dhénie ambienti me qira né DRSHTRR Durrés”.
- Vendimi nr.48, daté 23.12.2022, “Pér miratimin e tarifave t& Kontrollit Teknik té detyrueshém
té mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove té tyre”.

- Vendimi nr.49, daté 23.12.2022, “Pér miratimin e paraprak té programit ekonomiko-financiar
t& vitit 2023”.
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- Vendimi nr.50, dat€ 23.12.2022, “Pér shpérndarjen e pagesés pér véshtirési né puné té
punonjésve t€ DPSHTRR-sé&, pér gjasht€ mujorin e dyté t€ vitit 2022, nga arkétimi I taksave”.

- Vendimi nr.51, daté 23.12.2022, “Pér disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimin nr.47, daté
24.12.2019, Pér miratimin e tarifave té shérbimit pér pajisjen me déshminé e aftésisé
profesionale pér pérdoruesit e makinerive t€ rénda pér punime ndértimi dhe toke”.

- Vendimi nr.52, dat€ 23.12.2022, “P&r marrje me qira t€ ambientit pér ushtrimin e veprimtarisé
sé zyrés sé shérbimeve Pogradec, té DRSHTRR Korcé”.

- Vendimi nr.53, daté 23.12.2022, “Pér transferimin e pajisjeve nga DRSHTRR Korgé né
shkollén publike “Pandeli Cale” Korcé, Filialin e Postés Shqiptare Korcé dhe né ndérmarrjen
e shérbimeve mbéshtetése e arsimit e ¢erdhes”.

- Vendimi nr.54, daté€ 23.12.2022, “Pér daljen nga pérdorimi t&€ aktiveve né DRSHTRR Korcé”.

- Vendimi nr.55, dat€ 23.12.2022, “Pé&r transferimin e pajisjeve nga DPSHTRR né shkollén e
arsimit 9-vjecar “Skénder Luarasi”, Tirané.

- Vendimi nr.56, daté 23.12.2022, “Pér daljen nga pérdorimi t& aktiveve né DRSHTRR Tirané”.

- Vendimi nr.57, daté 23.12.2022, “Pér daljen nga pérdorimi t& aktiveve né DTSH”.

- Vendimi nr.58, daté 23.12.2022, “Pér transferimin e pajisjeve nga DPSHTRR né gjimnazin
“John F.Kennedy”, Kaméz.

- Vendimi nr.59, daté 23.12.2022, “Pér dhénie ndihme znj. D.H..

Bazuar né njé vlerésim me bazé risku nga grupi i auditimit jané kérkuar té vihen né dispozicion
praktikat e disa nga vendimeve té mésipérme me dokumentacionin e ploté justifikues.

Sa mé sipér u konstatua:

Vendimet e marra nga Késhilli Mbikéqyrés né pérgjithési jané né pérputhshméri me aktet ligjore
e nénligjore né fuqi pér sa i pérket tematikave pér té cilat jané marré.

Pér sa i pérket vendimit pér marrjen me enfiteozé té sheshit funksional t& Qendrés sé Kontrollit
Teknik dhe Fizik Fier, sheshi funksional i formés truall, éshté né pronési té Bashkisé Fier me
certifikaté pronésie nr. 000013472, daté 03.02.2021 me nr. pasurie 7/667 e ndodhur né zonén
kadastrale 8531 me sipérfage 6300 m? Nisur nga korrespondenca nga dy palét midis DPSHTRR
dhe Bashkisé Fier né lidhje me vendosjen e gmimit pér m2 té marrjes me gera té truallit, Bashkia
Fier né pércaktimin e cmimit nuk ka dhéné arsye mbi vendosjen e ¢mimit si dhe nuk bazohet né
VKM nr. 54, daté 05.02.2014 ku ¢cmimi referencé pér Bashkiné Fier éshté 37 leké/m2. Gjithashtu
nisur nga mé sipér kontrata e mésipérme, nuk shihet si kontraté enfiteoze nga Bashkia Fier pasi
Enfiteoza ka si géllim jo vetém pérdorimin e sendit, por edhe pérmirésimin e tij, i cili duhet té
cilésohet né kontraté, gjé e cila nuk éshté marré né konsideraté gjaté diskutimit t& gmimit.

Né regjistrin e mbajtur pér kété géllim evidentohen respektivisht, anétarét e Késhillit Mbikéqyrés
té cilét kané gené prezent dhe cilét nuk kané marré pjesé né mbledhje.

Pér sa i pérket vendimit pér marrje objekti me gira pér organizimin e panairit Automotive Fair
Albania, sipérfagja e ambientit t¢€ marré me gera pér data 17-19 Qershor 2022, rreth 4000m2 me
cmimin 2,512,867 leké pa TVSH, gjaté momentit té marrjes sé ofertave né treg, nga O.E. nuk u
dhané detaje mbi ofertén e dhénég, té ndara né zéra sipas specifikimeve teknike té ofruara nga A.K.
Gjithashtu pér zhvillimin e panaireve ekzistojné dhe ményra té tjera té cilat mund té rezultojné mé
ekonomike dhe efikase, gé i shérbejné mé miré arritjeve té objektivave té institucionit.

Grupi i auditimit konstatoi dhe mori né€ shqyrtim dhe njé vendim nr. 30 daté€ 22.07.2022 “Pér
miratimin e kérkesés pér huadhénie pér A. sh.a.”, pér mbéshtetje financiare né formén e huadhénies
deri né shumén 936,000,000 lekeé té ndara né késte mujore. Né dokumentacionin mbéshtetés jepen
sgarime té detajuara g¢ DPSHTRR nuk mund té mbulojé kété shumé me fondet e veta, por
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gjithashtu jep si alternative marrjen e njé overdrafti prané bankave té nivelit té dyté. Né gjykimin
e grupit té auditimit dhe praktikave mé té mira nuk duket e arsyeshme marrja e njé overdrafti pér
huadhénien drejt njé shogérie tjetér.

2.Titulli i Gjetjes: Vendimmarrje té cilat nuk jané né proporcion me menaxhimin e duhur
financiar té institucionit.

Situata: Vendimet e marra nga Késhilli Mbikéqyrés né pérgjithési jané né
pérputhshméri me aktet ligjore e nénligjore né fuqgi pér sa i pérket
tematikave pér té cilat jané marré, por nga auditimi i praktikave té disa
vendimeve té marra nga Késhilli Mbikéqgyrés me dokumentacionin e ploté
justifikues, vihet re nj& menaxhim jo i duhur financiar i institucionit pér
arsyet e méposhtme:

- vendimi pér marrjen me enfiteozé té sheshit funksional t€ Qendrés sé
Kontrollit Teknik dhe Fizik Fier, ku nuk éshté pérdorur ¢cmimi referencé
pér m2 i marrjen me qira éshté 37 leké/m2 bazuar né VKM nr. 54 daté
05.04.2014, por njé ¢cmim tjetér mé i larté, ku bazuar né dhe éshté hasur
pengesé nga Bashkia Fier, edhe pse pérmirésimi i kushteve té Qendrés sé
Kontrollit Teknik dhe Fizik Fier &shté né té miré té banoréve té Bashkisé
Fier. Gjithashtu nisur nga mé sipér kontrata e mésipérme, nuk shihet si
kontraté enfiteoze nga Bashkia Fier pasi Enfiteoza ka si géllim jo vetém
pérdorimin e sendit, por edhe pérmirésimin e tij, i cili duhet té cilésohet né
kontraté, gjé e cila nuk éshté marré né konsideraté gjaté diskutimit té
¢mimit nga ana e Bashkisé Fier.

- Vendimi nr. 30 daté 22.07.2022 “Pé&r miratimin e kérkes€s pér huadhénie
pér A. sh.a.”, pér mbéshtetje financiare né¢ formén e huadhénies deri né
shumén 936,000,000 leké té ndara né késte mujore. Né dokumentacionin
mbéshtetés jepen sgarime té detajuara g¢ DPSHTRR nuk mund té mbulojé
kété shumé me fondet e veta, por gjithashtu jep si alternative marrjen e njé
overdrafti prané bankave té nivelit t¢ dyté. Né gjykimin e grupit té
auditimit dhe praktikave mé té mira nuk duket e arsyeshme marrja e njé
overdrafti pér huadhénien drejt njé shoggérie tjetér.

Kriteri: Statut i Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor
Rregullorja nr. 10562/1 Prot., daté 19.06.2018

Ligji nr. 10296 daté 08.07.2010 Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin
Ndikimi/Efekti: Menaxhimi jo i duhur i té ardhurave

Shkaku: Keginterpretimi i kuadrit ligjor
Réndésia: E mesme
Rekomandim: Organet Drejtuese t¢ DPSHTRR-sé, gjaté marrjes sé vendimeve té kené

né konsideraté menaxhimin e fondeve né proporcion me 3 E (efektivitet,
eficiencé dhe ekonomicitet), vendime né proporcion me objektivat e
institucionit si dhe té krijojé kushtet pér arritjen e tyre sipas strategjive té
institucionit.

Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té P/Raportit té Auditimit nga subjekti i audituar éshté paragitur observacion me
shkresé nr. 409/5 prot, daté 06.12.2023 “Kundérshtime pér akt konstatimet e grupit t& auditimit t¢ KLSH”, nga ana e
pérfagésuesve té institucionit, té cilat jané té paragitura mé poshté, pa ndérhyrje dhe rregullime nga ana drejtshkrimore:
Pretendimet e subjektit:
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NE lidhje me shkresén nr. 409/4 Prot, daté 02.11.2023 “Dérgohet Projekt Raporti i Auditimit”, protokolluar me tonén
nr. 8295/30 Prot, daté 06.11.2023, lidhur me Gjetjen 2, me titull “Vendimmarrje t€ cilat nuk jané n€ proporcion me
menaxhimin e duhur financiar té institucionit” jeni shprehur se vendimet e marra nga Késhilli Mbikéqyrés né
pérgjithési jané né pérputhshméri me aktet ligjore e nénligjore né fuqi pér sa i pérket tematikave pér té cilat jané marrg,
por nga auditimi i praktikave té disa vendimeve té marra nga Késhilli Mbikégyrés me dokumentacionin e ploté
justifikues, vihet re njé menaxhim jo i duhur financiar i institucionit pér arsyet e méposhtme:

Shpérndarja e pagesés pér véshtirési né puné nga arkétimi i taksave bazohet né pikén 4, té nenit 2, pikén 3, té nenit 8,
nenin 11, t& Ligjit nr. 9975, daté 28.07.2008 “Pér Taksat Kombétare”, i ndryshuar.

Sipas pikés 4, t€ nenit 2 “Agjent i taksave dhe tarifave” €shté personi i cili, sipas kérkesave t&€ kétij ligji, &shté
pérgjegjés pér llogaritjen, arkétimin dhe transferimin né llogarité e drejtorive rajonale tatimore, pér t’u transferuar, mé
pas, né Buxhetin e Shtetit, té té ardhurave nga taksat dhe tarifat kombétare.

Referuar nenit 5, Sipas llojit té taksave kombétare, agjentét gé ngarkohen me vjeljen e tyre jané:

c) Pér taksén vjetore té mjeteve té pérdorura ngarkohet Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor.
gj) pér taksén e regjistrimit fillestar dhe taksén e pérvitshme pér automjetet luksoze ngarkohet Drejtoria e Pérgjithshme
e Shérbimeve té Transportit Rrugor.

Referuar nenit 11, pérvec tarifave té shérbimit, té pércaktuara né aktet e tjera ligjore dhe nénligjore, quhen tarifa
shérbimi edhe:

a) tarifa e pajisjes me leje drejtimi e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor;

Nivelet minimale té tarifave té shérbimit, t& pércaktuara né paragrafin e paré té kétij neni, si dhe agjentét tatimoré e
komisionet pérkatése té tyre pércaktohen me udhézim té pérbashkét t& Ministrit t& Financave dhe té titullaréve té
institucioneve pérkatése.

Né zbatim té pikés 2, té Udhézimit té pérbashkét té Ministrit té Financave dhe Ministrit t& Infrastrukturés dhe Energjisé
Nr. 34, daté 29.12.2014 “Pér pércaktimin e tarifés sé shérbimit pér pajisjen me lejedrejtimi”, i ndryshuar, Drejtoria e
Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor caktohet agjent pér mbledhjen e tarifés té pajisjes me leje drejtimi.

Né zbatim té pikés 3, té nenit 8 shprehet se komisionet e pérfituara nga agjentét e taksave dhe tarifave pérdoren:

a) né formén e shpérblimit mbi pagén, pér véshtirési né puné, sipas akteve ligjore dhe nénligjore né fuqi;

b) né formén e pagés, pér rastet kur merren punonjés té rinj, pér pérballimin e vjeljes sé taksave;

¢) pér mekanizimin, informatizimin, pérmirésimin e kushteve té punés, si dhe pér pérballimin e shpenzimeve pér
vjeljen e taksave.

Nisur nga sa trajtuam mé larté éshté e qarté se agjenti i taksave dhe tarifave éshté Drejtoria e Pérgjithshme e
Shérbimeve té Transportit Rrugor, pra pérgjegjés pér llogaritjen, arkétimin dhe transferimin né llogarité e drejtorive
rajonale tatimore, njésité e geverisjes vendore dhe pérgindjen e agjentit jané té gjithé punonjésit dhe strukturat e
DPSHTRR duke filluar nga punonjésit né Drejtoriné e Pérgjithshme, punonjésit né drejtorité rajonale e deri né zyrat
e shérbimeve, sepse:

Pér procedurén e arkétimit té taksave dhe tarifave, marrjen e masave shtérnguese pér arkétimin né afat té tyre jané té
angazhuar té gjitha strukturat, kjo pér faktin se:

1-Degét e regjistrimit t€ mjeteve nuk kryejné asnjé veprim me mijetin pa arkétuar taksat njofton gytetarin pér rastet
kur ka né pronési mjete gé nuk kané likujduar taksat;

2-Punonjésit me detyré jurist/specialist i ndryshimit té pronésisé gé éshté pjesé e Degés sé Burimeve Njerézore dhe
Shérbimeve Mbéshtetése nuk hartojné kontratén e ndryshimit té€ pronésisé pér mjetet gé nuk kané arkétuar taksat e
mjeteve, njékohésisht njofton qytetarin/subjektin pér mjetet debitore pér pagesén e taksave.

3-Punonjésit né Degén e Drejtueve t& Mjeteve nuk kryejné procedurat pér marrjen e kategorive pér leje drejtimi pa
paguar tarifén e kategorisé sé lejedrejtimit si dhe njofton gytetarin pér rastet kur ka né pronési mjete qé nuk kané
likujduar taksat;

4-Specialistét e Kontrollit Teknik nuk kryejné kontrollin teknik t& mjetit pa paguar taksat;

5-Punonjésit me detyré specialist i arkétimeve béjné arkétimin e taksave dhe tarifave, Punonjésit né Degén e Financés
dhe né Drejtoriné Ekonomike béjné kontrollin, rakordimin dhe transferimin e shumave té arkétuara pér drejtoriné
rajonale tatimore, njésité e geverisjes vendore dhe pjesén e agjentit. Hartojné procedura né funksion té arkétimit té
taksave dhe tarifave.

6-Njésia e Promovimit té Shérbimeve dhe Sensibilizimit, Njésia e Koordinimit té Shérbimeve dhe Projekteve Digitale,
Njésia e Marrédhénieve me Publikun béjné njoftimet, e sensibilizimin pér pagesén e taksave népérmjet fages sé Eeb,
rrjeteve sociale, etj t¢ DPSHTRR-sg;

7-Punonjésit né Drejtoriné e Licensimit dhe Certifikimit nuk kryejné procedurat pér marrjen e lejeve dhe certifikatave
pa paguar takasat, si dhe njofton qytetarin pér rastet kur ka né pronési mjete qé nuk kané likuiduar taksat;

8-Drejtoria e Regjistrimit t& Mjeteve, Drejtoria e Kontrollit Teknik té Mjeteve dhe Mbikéqyrjes sé Q.K.T-ve, Drejtoria
e Drejtuesve té Mjeteve, Drejtoria Juridike Drejtoria Ekonomike hartojné procedurat, miratojné rregullore, béjné
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interpretime né lidhje me llogaritjen dhe arkétimin e taksave dhe tarifave.

9-Njésia e Investimeve dhe Shérbimeve Mbéshtetése, Drejtoria e Burimeve Njerézore, Trajnimeve dhe Protokoll-
Arkivit, Drejtoria e Administrimit dhe Monitorimit dhe Drejtoria e Prokurimeve jané té lidhura me mekanizimin,
informatizimin, pérmirésimin e kushteve té punés, si dhe pér pérballimin e shpenzimeve pér vjeljen e taksave.
10-Llogaritja dhe arkétimi i taksve dhe tarifave, ndarja e tyre béhet nga sistemi informatik e DPSHTRR dhe eDM.
Hartimi i termave té referencés pér té gjitha ndryshimet dhe zhvillimet b&hen nga strukturat e ngritura nga Drejtori i
Pérgjithshém, miratimi i fondeve kalon nga strukturat pérkatése né DP, nga Grupin e Menaxhimit Strategjik dhe
Késhilli Drejtues.

11-Pagesés pér véshtirési né puné nga arkétimi i taksave, por jo mé shumé se 2.4 paga pér punonjésit dhe anétarét e
Késhillit Drejtues, éshté e miratuar né Programin Ekonomiko Financiar t€ ¢do viti né zérin “pagésa pér véshtirési né
puné nga arkétimi i taksave (1log.648)”. Pas miratimit t€ Programit Ekonomiko-Financiar nga Ministri i Infrastrukturés
dhe Energjisé, sipas pércaktimit t& béré nga MIE shpérndarja e pagesés pér véshtirési né puné nga arkétimi i taksave
sipas pérgindjes sé realizimit dhe né raport me kohén e punés béhet me Vendim té Késhillit Drejtues.

Qéndrimi i Grupit t& Auditimit té KLSH —sé:
Gjaté analizimit té observacionit sjellé nga subjekti nén auditim, grupi i auditimi merr né konsideraté pjesérisht
observacionin duke reflektuar kéto té dhéna pérgjaté materialit t&¢ mésipérm.

Pér kéto arsye, sa mé sipér, observacioni juaj merret né konsideraté.

11.2.3. “Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né
pérputhje me dispozitat ligjore né fuqi”

Né lidhje me zbatimin e strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve, u shqyrtua

dokumentacioni si mé poshté:

- Rregullorja e brendshme dhe urdhrat pér organizimin dhe funksionimin ;

- Statuti i Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor;

- Urdhrat e Ministrit t& Infrastrukturés dhe Energjisé pér miratimin e strukturés dhe organikés
pér periudhén objekt auditimit;

- Struktura Organizative e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor dhe
Drejtorive Rajonale dhe numri i punonjésve;

- Planet e nevojave pér rekrutim,

- Databaza e vendimeve gjygésore pér punonjésit e larguar nga puna.

Mbi zbatimin e Strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve né pérputhje me
dispozitat ligjore né fuqi.

DPSHTRR kryen aktivitetin e saj né bazé Rregullores sé Brendshme dhe Statutit.

Rregullorja e Personelit éshté miratuar me Vendimin e Késhillit Drejtues nr. 27, daté 23.11.2012,
e cila nuk éshté azhurnuar me ndryshimet né Statut dhe strukturé, e cila nuk i pérgjigjet stadit té
zhvillimit té drejtorisé.

Me urdhrin e Drejtorit nr.778, daté 19.06.2018 é&shté hartuar dhe miratuar “Rregullore pér
organizimin dhe funksionimin e Drejtorisé s€ Pérgjithshme té Shérbimeve té transportit rrugor”
por nuk &shté e miratuar nga Ké&shilli Drejtues, né kund€rshtim me germa “m” neni 10
“Kompetencat e Késhillit Drejtues”.

Me shkresén nr.4055, daté 17.02.2022, té€ Drejtorit t€ Pérgjithshém “Mbi miratimin e pérshkrimit
té€ punés sipas strukturés s€¢ miratuar me urdhrin nr.34, daté 16.02.2022” jané shtuar pérshkrimet e
punés pér pozicionet e reja drejtori, sektoré, etj.

Rregullorja e Brendshme vijon té jeté e miratuar vetém nga Drejtori dhe jo nga Késhilli Drejtues,
né kundérshtim me shkronjén m), té nenit 10, té Statutit té t¢ DPSHTRR, t& ndryshuar.
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Statuti i Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor, ka ndryshuar referuar
shkresés nr. 14825, daté 07.06.2022, drejtuar Ministrit té Infrastrukturés dhe Energjisé me léndé
“Pér miratimin e disa ndryshimeve né statutin e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té
Transportit Rrugor” dhe miratuar ndryshimet e kérkuara nga Drejtori i Pérgjithshém me shkresén
nr.4572, daté 21.12.2022, ose miratuar 6 muaj me voné.

Nga audimi i kryer u konstatua se edhe pse né DPSHTRR ka pasur ndryshime té vazhdueshme té
“Rregullores s¢ brendshme” apo edhe t&€ “Strukturés s¢ DPSHTRR” si dhe né “Statutin e
DPSHTRR” vihet re se “Rregullorja e Personelit t€ DPSHTRR-s€” nuk éshté pérditésuar.
Rregullorja e personelit (pérshkrimet e punés) nuk éshté miratuar né Késhillin Drejtues.

3.Titulli i Gjetjes: Mangési né hartimin e rregullores sé personelit dhe Statutin e
DPSHTRR

Situata: DPSHTRR kryen aktivitetin e saj né bazé Rregullores sé Brendshme dhe
Statutit.

Rregullorja e Personelit &shté miratuar me Vendimin e Késhillit Drejtues
nr. 27, daté 23.11.2012, e cila nuk éshté azhurnuar me ndryshimet né
Statut dhe strukturé dhe nuk i pérgjigjet stadit té zhvillimit té drejtorisé.
Me urdhrin e Drejtorit nr.778, daté 19.06.2018 éshté hartuar dhe
miratuar “Rregullore pér organizimin dhe funksionimin e Drejtoris€ sé
Pérgjithshme té Shérbimeve té transportit rrugor” por nuk &éshté e
miratuar nga Késhilli Drejtues. Rregullorja e Brendshme vijon té jeté e
miratuar vetém nga Drejtori dhe jo nga Késhilli Drejtues.

Statuti i Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor,
ka ndryshuar referuar shkresés nr. 14825, daté 07.06.2022, drejtuar
Ministrit t€ Infrastruktur€s dhe Energjisé me 1€nd€ “Pér miratimin e disa
ndryshimeve né statutin e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té
Transportit Rrugor” dhe miratuar ndryshimet e kérkuara nga Drejtori i
Pérgjithshém me shkresén nr.4572, daté 21.12.2022, ose miratuar 6 muaj
me VOneé.

Edhe pse né DPSHTRR ka pasur ndryshime té vazhdueshme té
“Rregullores s€ brendshme” apo edhe té “Strukturés s€¢ DPSHTRR” si
dhe né “Statutin e DPSHTRR” vihet re se “Rregullorja e Personelit t&
DPSHTRR-s¢” nuk éshté pérditésuar dhe (pérshkrimet e punés) nuk
jané miratuar né Késhillin Drejtues.

Kriteri: Pika “m”, neni 10 “Kompetencat e Késhillit Drejtues” i Statutit, i
ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: Rregullorja nuk i pérgjigjet stadit té zhvillimit t¢ DPSHTRR

Shkaku: Nuk éshté zbatuar legjislacioni

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Drejtoria e Burimeve Njerézore né bashképunim me Drejtoriné Juridike,

té marré masa pér pérmirésimet né Rregulloren e Personelit duke
reflektuar ndryshimet e vazhdueshme té Rregullores sé Brendshme dhe
Statutit t¢ DPSHTRR, si edhe miratimin e saj nga strukturat drejtuese
duke respektuar afatet kohore, me géllim funksionimin e institucionit
sipas kérkesave té pércaktuara né Rregulloren e Brendshme dhe Statut
té Institucionit.
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Mbi zbatimin e strukturés organizative

Nga auditimi né lidhje me zbatimin e Strukturés organizative, dhénien e pagave dhe shpérblimeve
né pérputhje me dispozitat ligjore né fuqi pér periudhén 01.07.2021 deri mé 31.12.2022, u
konstatua se struktura dhe pagat e punonjésve té Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té
Transportit Rrugor, kané pésuar ndryshime, si mé poshté:

- Me urdhrin nr. 107, daté 22.02.2021 té& Ministrit Infrastrukturés dhe Energjis€ “P&r miratimin
e strukturés dhe té organikés sé Drejtorisé sé Pérgjithshme dhe Drejtorive Rajonale té
Shérbimeve té Transportit Rrugor”, numri total i punonjésve ishte 831 dhe béhet 991
punonjés.

Né kété urdhér éshté pércaktuar njé shtesé deri né 5% e numrit total té punonjésve pér punonjés
provizore.

- Me urdhrin nr. 34, daté 16.02.2022 té Ministrit Infrastrukturés dhe Energjisé “Pér miratimin e
strukturés dhe té organikés sé DPSHTRR, si dhe miratimin e strukturés sé pagave”, numri total
I punonjésve ishte 991 dhe béhet 1042 punonjés, si edhe njé shtesé prej 40 punonjés pér
Shérbim Task Forcég, té cilét trajtohen me pagé nga DPSHTRR. Né kété urdhér éshté
pércaktuar njé shtesé deri né 2% e numrit total té punonjésve pér punonjés provizore.

Struktura e DPSHTRR (Administrata) pérbéhet nga:

Emértimi Nr Punonjés
1 = Kabineti 12

1 Drejtor i Pérgjithshém

2 Zv[Drejtoré

1 kordinator

1 Drejtor kabineti

6 Késhilltaré

1 Asistent

2 5Njési

Njésia e Promovimit té Shérbimeve dhe Sensibilizimit, 9 persona - 2 Sektoré
Njésia e Marrédhénieve me Publikun, 7 persona - 2 Sektoré

Njésia e Kordinimit té Shérbimeve Dixhitale, 9 persona - 2 Sektoré

Njésia e Shérbimeve Mbéshtetése dhe Investimeve, 30 persona - 4 Sektoré
Njésia e Personalizimit, 5 persona

W [o2]
U150 NO SR O R PINE

3 | 10 Drejtori 142
Drejtoria Juridike, 9 persona - 2 Sektoré 9
Drejtoria e Burimeve Njerézore dhe Trajnimeve, 17 persona - 3 Sektoré + 1 Zyré 17
Drejtoria e Auditimit, 7 persona 7
Drejtoria e Regjistrimit té Mjeteve, 28 persona - 5 Sektoré 28
Drejtoria e Drejtuesve té Mjeteve, 21 persona- 5 Sektoré 21
Drejtoria Ekonomike, 18 persona - 3 Sektoré 18
Drejtoria e Prokurimeve, 10 persona - 2 Sektoré 10
Drejtoria e Administrimit dhe Monitorimit, 12 persona - 3 Sektoré 12
Drejtoria e Licencimit dhe Certifikimit, 11 persona - 2 Sektoré 11
Drejtoria e Kontrollit Teknik té Mjeteve, 9 persona- 2 Sektoré 9
Totali 214

Referuar sa mé lart rezulton se Struktura e DPSHTRR (Administrata) pérbéhet nga Kabineti me
12 persona, 5 Njési me 10 Sektoré dhe 60 persona si edhe 10 Drejtori me 27 Sektoré dhe 142
persona. Pra, struktura éshté e organizuar né 1 Kabinet, 5 Njési, 10 Drejtori dhe 37 Sektoré me
numeér punonjésish 214 persona.

Pér miratimin e strukturés dhe pagave éshté nxjerré Urdhri Drejtorit té Pérgjithshém nr. 41, daté
14.01.2022 “Pér miratimin paraprak té strukturés, organigramés, klasave dhe pagave baze
pérkatése té Drejtorisé sé Pérgjithshme, Drejtorive Rajonale dhe DTSH-sé”, si edhe relacioni
hartuar nga Grupi Punés (Grupi Menaxhimit) pér Késhillin Drejtues “P&r miratimin e strukturés,
organigramés dhe klasave pérkatése té pagave té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té
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Transportit Rrugor, Drejtorive Rajonale dhe DTSH-sé” me shkresé nr. 1043/1 Prot, daté
18.01.2022, miratuar me Vendimin e Késhillit Drejtues nr.2, daté 28.01.2022.

Miratimi nga ministri pérgjegjés me nr. 7740/1, daté 26.10.2022, protokolluar ne DPSHTRR me
nr.22641/3, date 27.10.2023 dhe Urdhri i Drejtorit té Pérgjithshém nr. 1393, date 03.10.2022 “Pér
pagat e punonjésve té Drejtorisé sé Pérgjithshme, Drejtorive Rajonale dhe DTSH-s¢”, si edhe
Relacioni hartuar nga Grupi Punés (Grupi Menaxhimit) pér Késhillin Drejtues pér pagat e
punonjésve té Drejtorisé sé Pérgjithshme dhe Drejtorive Rajonale me shkresén nr. 22641/1, daté
06.10.2022, miratuar me Vendimin e Késhillit Drejtues nr.40, daté 10.10.2022.

Rritja e pagave éshté bazuar né analizén e hollésishme té treguesve financiar dhe té dhénave
statistikore mbi ecuriné e shérbimeve dhe té té ardhurave, mbi numrin e shérbimeve té ofruara
sipas viteve me trend né rritje té konsiderueshme, si edhe né VKM nr. 621, daté 28.09.2022
“Pér disa ndryshime dhe shtesa né¢ Vendimin nr.187, daté 08.03.2017, t&¢ Ke&shillit t&
Ministrave, “Pér miratimin e strukturés dhe t€ niveleve té pagave té népunésve
civilé/népunésve, zévendésministrit dhe népunésve té kabineteve né disa institucione té
administratés publike”, t€ ndryshuar”, referuar burimeve zyrtare t€ INSTAT dhe Bankés sé
Shqipérisé, konkretisht ndryshimi vjetor i indeksit t¢ ¢gmimeve té konsumit né muajin Gusht
2022 éshté 8.0 %, kur njé vit mé paré ky ndryshim ishte 2.4 %, apo ndryshimi mujor i indeksit
té cmimeve té konsumit né muajin Gusht 2022, krahasuar me Korrik 2022 éshté 0.8 %, éshté
konsideruar si nevojé indeksimi i pagave.

Rekrutimi i punonjésve éshté kryer sipas procedurave té pércaktuara gé nga njoftimet,
aplikimet, paragitja e dokumentacionit dhe vlerésimi nga komisioni i ngritur pér kété géllim.
Megjithése éshté rritur numri i shérbimeve, konstatohet rritje e numrit té punonjésve si né
pérbérje té Kabinetit ashtu edhe né Njési, Drejtori dhe Sektoré.

Respektimi i dispozitave ligjore pér pagat e punonjésve.

DPSHTRR, funksionon referuar Vendimit té€ Késhillit t€ Ministrave nr. 343 daté 21.07.1999 “ Pér
krijimin e Drejtorisé sé Pérgjithshme t€ Shérbimeve té€ Transportit Rrugor” dhe ligjit nr. 7582, daté
13.07.1992 “Pér Ndérmarrjet Shtetérore”, 1 ndryshuar.

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE) pér pércaktimin e pagés sé Drejtorit té
Pérgjithshém t€ DPSHTRR-sé, i éshté referuar Kategorisé 1l-a, té lidhjes nr. 6/7 ose 6/8 t& VKM-
sé nr.187, daté 08.03.2017, i ndryshuar. Pagat e punonjésve jané miratuar me Vendimin e Késhillit
Drejtues nr.2, daté 28.01.2022 “Pér pércaktimin e pagave té punonjésve té D.P.SH.T.RR-sé¢”, i
ndryshuar.

Gjithashtu né zbatim té Nenit 70, té ligjit nr. 7691, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé
Shqipérisé”, i ndryshuar, t&é VKM-sé nr. 68, daté 07.02.2018, “Pér kufijté dhe kriteret e pércaktimit
té shpérblimit gé i pérgjigjet pagés sé pérfituar né natyré dhe gé i shtohet pagés pér pushimet
vjetore”, éshté miratuar Vendimi i Késhillit Drejtues nr. 2/1, daté 19.11.2018 “Pér dhénien e
shpérblimit né formén e pagés né natyré té punonjésve”, si edhe né zbatim té Urdhrave té
Drejtorit té Pérgjithshém “Pér Ngritjen e Grupit té Punés pér Pércaktimin e Strukturés sé Pagave
té DPSHTRR-s¢”, dhe vendimeve té marra nga Késhilli Drejtues.

Pér caktimin e pagave referuar strukturés sé miratuar éshté pérgatitur relacioni pérkatés nga
grupi menaxhimit, tabelat e strukturés sé pagave, klasat e pagave, niveli arsimor dhe profesioni.
Pér periudhén objekt auditimi, realizimi i fondit té pagave, sigurimeve shogérore dhe realizimi

i numrit té punonjésve, pér punonjésit e DPSHTRR, paragitet si mé poshté:

000/leké
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Viti 2021 Viti 2022

Nr Artikulli Plan Fakt % Plan Fakt %

1. Paga gjithsej 1,332,195 1,102,065 83 1,364,960 1,361,282 100
2. Sig. shogérore 222,481 178,625 80 227,954 219,340 96
3. Paga DP 330,280 281,451 85 360,945 360,760 100
4, Sig shog. DP 55,156 42,625 77 60,554 53,695 89
5 Paga rajonale 962,215 783,312 81 964,215 961,101 99
6. Sig shog. Rajon 160,495 129,776 81 160,551 159,065 99
7. Paga Task forca 39,700 37,302 94 39,800 39,421 99
8. Sig.shoq task.f 6,630 6,224 94 6,850 6,580 96

Referuar tabelés né lidhje me realizimin e fondit té pagave pér vitin 2021 realizimi paragitet né

masén 83%, ku ka dhéné ndikim parashikimi pér rritje pagash né masén 10%, e cila nuk éshté
realizuar né vitin 2021.

Viti 2021 Viti 2022

Nr Emértimi Plan Fakt Plan Fakt
1. Punonijés gjithsej 1031 1047 1082 1094
2. Punonjés né organiké D P 183 189 213 216
3. Punonjés Taske Force 40 38 40 40
4. Drejtorité Rajonale 781 792 801 810
5 Drejtoria e targave 27 28 28 28
2. Paga mesatare 107,678 87,716 105,126 103,693
3. Fondi i pagave 1,332,195 1,102,065 1,364,960 1,361,282

Referuar tabelés né lidhje me realizimin e numrit t€ punonjésve, konstatohet se pér vitin 2021 jané
+16 punonjés, nga té cilét +6 punonjés né DP, +11 punonjés né drejtorité rajonale dhe +1 punonjés
né drejtoriné e targave, si edhe strukturé e pa plotésuar me -2 punonjés Task Forca.

Pér vitin 2022 jané +12 punonjés, nga té cilét +3 punonjés DP, +9 punonjés drejtorité rajonale.
Realizimi i numrit té punonjésve paragitet né pérputhje me urdhrat pér miratimin e strukturés
referuar +5% pér vitin 2021 dhe +2% pér vitin 2022.

Pér periudhén objekt auditimi, jané kryer lévizje té personelit si rekrutime té reja ashtu edhe
largime.

Viti Punésime Largime Procese Gjygésore
01.07-31.12.2021 56 35
01.01-31.12.2022 100 55 1

Rekrutimet jané kryer sipas procedurés e cila fillon me shpalljen e pozicioneve té lira né fagen e
éeb-it té Drejtorisé, paragitjen e kérkesés dhe dokumentacionin e nevojshém pér konkurrim si edhe
dokumentacioni i mbajtur nga grupi i punés pér vlerésimin e dokumentacionit dhe kritereve té
punésimit deri né shpalljen e fituesit.

Largimet nga puna, referuar dokumentacionit né dispozicion, jané kryer kryesisht me déshirén e
punonjésve.

Shpérndarja e fondit pér shpérblimin suplementar té punonjésve, né zbatim té germés c, té nenit
19, té Statutit t8 DPSHTRR-s&, pas mbylljes dhe miratimit té pasqyrave financiare nga eksperti i
miratuar dhe Késhilli Drejtues i rezervés pér shpérblimin suplementar té punonjésve né masén
15% té fitimit vjetor neto, shpérndarja éshté kryer bazuar né urdhrin e Drejtorit té Pé&rgjithshém
“Pér shpérndarjen e fondit pér shpérblimin suplementar té punonjésve nga fitimi neto i vitit” me
miratim nga Késhilli Drejtues dhe Ministri.

Nga auditimi gjithashtu rezultoi se pér shpérndarjen e pagesés pér véshtirési né puné si dhe pér
shpérblimin suplementar éshté zbatuar ligji nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té
ardhurat”, i ndryshuar, Udh&€zimi Ministrit té Financave nr.5, dat€ 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té
ardhurat”, i ndryshuar.
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Jané audituar me zgjedhje listé pagesat e punonjésve pér periudhén tetor - dhjetor 2021, Janar-
gershor 2022, nga ku rezulton se llogaritja e pagave dhe kontributeve pér sigurime shogérore dhe
shéndetésore éshté kryer referuar legjislacionit né fugi dhe vendimeve té drejtorisé dhe Késhillit
Drejtues pér caktimin e pagave. Listé pagesat jané hartuar me té gjitha ekstremitetet bazuar edhe
né listé prezencat mujore té hartuara nga Drejtoria e Burimeve Njerézore. Né lidhje me masén e
shpérblimit gé pérfitojné punonjésit jané respektuar procedurat e miratuara nga KD, ku pérfitimi
éshté né masén e 2 pagave né vit, 1 pagé pér performancén né puné dhe 1 pagé nga rezultati
ekonomik.

4. Titulli i Gjetjes: Strukturé organizative e mbingarkuar

Situata: Nga auditimi né lidhje me zbatimin e Strukturés organizative, dhénien e
pagave dhe shpérblimeve né pérputhje me dispozitat ligjore né fuqi pér
periudhén 01.07.2021 deri mé 31.12.2022, u konstatua se struktura dhe
pagat e punonjésve t¢ DPSHTRR, kané pésuar ndryshime referuar
urdhrave té Ministrit Infrastrukturés dhe Energjisé. Rekrutimi i
punonjésve éshté kryer sipas procedurave té pércaktuara gé nga
njoftimet, aplikimet, paragitja e dokumentacionit dhe vlerésimi nga
komisioni i ngritur pér kété qéllim. Megjithése éshté rritur numri i
shérbimeve, konstatohet rritje e numrit té punonjésve si né pérbérje
té Kabinetit ashtu edhe né Njési, Drejtori dhe Sektoré. Struktura e
DPSHTRR (Administrata) pérbéhet nga Kabineti me 12 persona, 5 Njési
me 10 Sektoré dhe 60 persona si edhe 10 Drejtori me 27 Sektoré dhe 142
persona. Pra, struktura éshté e organizuar né 1 Kabinet, 5 Njési, 10
Drejtori dhe 37 Sektoré me numér punonjésish 214 persona.

Kriteri: Shfrytézimi me efektivitet i kohés sé punés

Ndikimi/Efekti: Rritje e kostove té personelit

Shkaku: Rekrutime mbi nevojat

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Strukturat drejtuese t¢ DPSHTRR dhe Drejtoria e Burimeve Njerézore,

té analizojné dhe vlerésojné nevojat pér numrin e punonjésve referuar
strukturés organike t¢ DPSHTRR, me qéllim uljen e numrit té
punonjésve dhe shfrytézimin me efektivitet t& kohés sé punés né ¢do
Njési, Drejtori dhe Sektoré, pa cénuar cilésiné e shérbimeve.

Mbi plotésimin e Strukturés sipas nivelit arsimor

Né mbéshtetje t€ nenit 21, t&€ Ligjit Nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé
Shqipérisé”, t€ ndryshuar, “Forma e Kontratés sé punés”, nenit 8 té vendimit nr. 27 daté
23.11.2012, té Késhillit Drejtues, Rregullores sé Personelit t¢ DPSHTRR dhe strukturén e miratuar
pér rekrutimin e punonjésve, nga verifikimi i administrimit té dosjeve té punonjésve té¢ DPSHTRR-
sé, Drejtorive Rajonale dhe DTSH-sé u konstatua se né Drejtoriné e Auditit té Brendshém nga 7
punonjés, 4 prej tyre kané kryer detyrén pa u pajisur me certifikatén e auditit té brendshém, veprim
né kundérshtim me ligjin nr.114/2015 “Pér Auditimin e Brendshém né Sektorin Publik”, si mé
poshté:
- B.H., me detyré pérgjegjés i grupit té auditimit, ka filluar puné né datén 04.12.2020 dhe nuk
éshté i pajisur me Certifikatén e audituesit, si edhe nuk ka eksperiencé pune 5vjet né profesion,

38|Faqge



por vetém 3 vjet, né kundérshtim me ligjin nr.114/2015 “Pér Auditimin e Brendshém né Sektorin
Publik neni 11 “Punésimi i audituesit t&€ brendshém” germat “c” dhe “¢” .

- B.F., me detyré auditues, ka filluar puné né datén 07.12.2020 dhe nuk éshté i pajisur me
Certifikatén e audituesit né kundérshtim me ligjin nr.114/2015 “ Pér Audtimin e Brendshém né
Sektorin Publik neni 11 “ Punésimi i audituesit t€ brendshém” germa “¢” .

- H.K., me detyré auditues, ka filluar puné né datén 25.05.2021 dhe nuk éshté i pajisur me
Certifikatén e audituesit né kundérshtim me ligjin nr.114/2015 “ Pér Audtimin e Brendshém né
Sektorin Publik neni 11 “Punésimi i audituesit t&€ brendshém” germa “¢”.

- E.T., me detyré auditues ka filluar puné né datén 24.03.2022 dhe nuk éshté i pajisur me
Certifikatén e audituesit.

- Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr.114/2015 “ Pér Audtimin ¢ Brendshém

(P2

né Sektorin Publik neni 11 “Punésimi i audituesit t€¢ brendshém” germa “¢”.
Mangési né emérimin e punonjésve

- Emérimi né pozicionin K/Dege té Kontrollit Teknik né DPSHTRR Fier, i z. A.M., konstatohet
se nuk éshté plotésuar sipas strukturés sé miratuar niveli arsimor pasi kérkohet ing mekanik dhe
éshté diplomuar pér ing materiale.

- Emérimi né pozicionin Pérgjegjés Sektori i Homologimit, i z. O.GJ., konstatohet se nuk éshté
plotésuar sipas strukturés sé miratuar niveli arsimor pasi kérkohet ing. mekanik dhe éshté
diplomuar pér ing.elektronik.

- Emérimi né pozicionin P/Sektori i projekteve dixhitale, i zj. A.B., konstatohet se nuk éshté
plotésuar sipas strukturés sé miratuar niveli arsimor pasi kérkohet ing. Juridik, Shkenca
Natyrore, Sociale Shogérore, ekonomi, arte dhe éshté diplomuar pér Anglisht.

- Emérimi né pozicionin P/Sektori Informacionit né marrédhénie me publikun, i zj. XH.H.
diplomuar pér Infermieri (Bachelor). Specialisteve té kétij sektori ju kérkohet profesioni ndérsa
p/sektorit lihet bosh niveli profesional.

- Emérimi né pozicionin Specialiste | né Sektorin e Trajnimeve dhe vlerésim Performance, i zj.
J.M., konstatohet se nuk éshté plotésuar sipas strukturés sé miratuar niveli arsimor, pasi kérkohet
jurist, ekonomist, inxhinieri, shkenca shogérore dhe éshté diplomuar pér Infermieri (Bachelor).

Mangési né dokumentacionin e dosjeve té personelit.

Nga auditimi i ushtruar né 112 dosje personeli t&¢ DPSHTRR dhe Degéve Rajonale pér plotésimin
e dosjeve té personelit me dokumentacionin ligjor, konstatohet se:

17 dosje nuk jané té plotésuara me dokumente si certifikata, vértetime nga prokuroria dhe gjykata,
si edhe né 3 dosje mungojné vlerésimet vjetore té punés. Po késhtu u konstatua se dosjet e
personelit nuk kané rregullshméri né pasqyrimin dhe renditjen sipas inventarit si edhe ményrés sé
mbajtjes prané Drejtorisé sé Burimeve Njerézore.

5.Titulli i Gjetjes: Mangési né emérimin e punonjésve pér nivelin arsimor dhe dokumentet
né dosjet e personelit

Situata: Nga auditimi né lidhje me emérimin e punonjésve né mbéshtetje té nenit
21, té Ligjit Nr. 7961, dat€ 12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé
Shqipérisé”, t€ ndryshuar, “Forma e Kontratés sé punés”, nenit 8 té
vendimit nr. 27 daté 23.11.2012, té Késhillit Drejtues, Rregullores sé
Personelit t¢ DPSHTRR dhe strukturén e miratuar pér rekrutimin e
punonjésve, nga verifikimi i administrimit té dosjeve té punonjésve té
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DPSHTRR-sé, Drejtorive Rajonale dhe DTSH-sé u konstatua se né
Drejtoriné e Auditit té Brendshém nga 7 punonjés, 4 prej tyre kané kryer
detyrén pa u pajisur me certifikatén e auditit té brendshém.

Mangési né emérimin e punonjésve nga ku né 5 raste u konstatua
mospérputhje né nivelin arsimor té punonjésve krahasuar me nivelin
arsimor té kérkuar nga DPSHTRR.

Mangési né dokumentacionin e dosjeve té personelit Nga auditimi i
ushtruar né 112 dosje personeli t¢ DPSHTRR dhe Degéve Rajonale pér
plotésimin e dosjeve té personelit me dokumentacionin ligjor, u
konstatua se 17 dosje nuk jané té plotésuara me dokumente si certifikata,
vértetime nga prokuroria dhe gjykata, si edhe né 3 dosje mungojné
vlerésimet vjetore té punés. Po késhtu u konstatua se dosjet e personelit
nuk kané rregullshméri né pasqyrimin, renditjen sipas inventarit si edhe
ményrén e mbajtjes sé dokumenteve prané Drejtorisé sé Burimeve
Njerézore.

Kriteri: Ligji nr.114/2015 “ Pér Auditimin e Brendshém né Sektorin Publik neni
11 “Punésimi i audituesit t€ brendshém” germa “¢”, Ligji Nr. 7961, daté
12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, i ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: Mangési profesionale né kryerjen e detyrés

Shkaku: Nuk éshté zbatuar legjislacioni

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Strukturat drejtuese t¢ DPSHTRR dhe Drejtoria e Burimeve Njerézore,

té marrin masa pér emérimin e punonjésve sipas nivelit arsimor dhe
profesional referuar kérkesave té miratuara pér ¢do vend pune si edhe
plotésimin dhe arkivimin e dosjeve me dokumentacionin ligjor-
profesional me géllim rritjen e nivelit profesional dhe realizimin e
objektivave té institucionit.

Proceset Gjygésore.

Pér periudhén objekt auditimi u konstatua se jané ekzekutuar 18 vendime té formés sé preré pér
personat té cilét kané gené punonjés né DPSHTRR. Detyrimi i paguar pér kéto vendime té formés
sé preré pér periudhén objekt auditimi éshté 15,258,500 leké. Detyrimi i paguar, ndaré né vleré
detyrimi dhe tarifé pérmbarimore, pér gjithé periudhén objekt auditimi, paragitet né tabelén e

méposhtme:
Viti Pérshkrimi Pagesé pér vendimin gjyqgésor Pagesé pérmbarimore TOTALI
2021 Pagesé pér Vendimet gjygésore 4,864,455 306,275 5,170,730
2022 Pagesé pér Vendimet gjygésore 9,521,656 566,114 10,087,770
TOTALI 14,386,111 872,389 15,258,500

Burimi: Drejtoria Juridike dhe Financés

Gjithashtu, konstatohet se nga kéto 18 vendime, 14 prej tyre jané ekzekutuar me zyré
pérmbarimore, pér té cilat éshté shpenzuar vlera 872,389 leké. Referuar periudhave né té cilat jané
kryer ekzekutimet e vendimeve rezulton se 11 raste jané kryer nga z. A.l., 4 raste nga z. Y.S. dhe
3raste ngaz. B.G..

Jané edhe 3 vendime té tjera né fazén e Apelit, té cilat nuk kané pérfunduar.

Nése ekzekutimi i vendimeve gjyqgésore té formés sé preré do té ishte kryer me ekzekutim vullnetar
do t& minimizoheshin kostot né buxhetin e DPSHTRR-sé.
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6. Titulli i Gjetjes: Mangési né ekzekutimin e vendimeve gjyqgésore

Situata: Pér periudhén objekt auditimi u konstatua se jané ekzekutuar 18 vendime
té formés sé preré pér personat té cilét kané gené punonjés né DPSHTRR
dhe jané larguar nga puna. Detyrimi i paguar pér kéto vendime té formés
sé preré pér periudhén objekt auditimi éshté 15,258,500 leké,
konstatohet se nga kéto 18 vendime, 14 prej tyre jané ekzekutuar me
zyré pérmbarimore, pér té cilat éshté shpenzuar vlera 872,389 leké. Jané
edhe 3 vendime té tjera né fazén e Apelit, té cilat nuk kané pérfunduar.
Nése ekzekutimi i vendimeve gjygésore té formés sé preré do té ishte
kryer me ekzekutim vullnetar do té minimizoheshin kostot né buxhetin

e DPSHTRR.

Kriteri: Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” 1 ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: Rritja e shpenzimeve té DPSHTRR

Shkaku: Nuk éshté zbatuar legjislacioni

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Strukturat drejtuese t¢ DPSHTRR, Drejtoria e Burimeve Njerézore dhe

Drejtoria Juridike né bashképunim me Drejtoriné Ekonomike, té€ marrin
masa pér likuidimin e menjéhershém té detyrimeve gé rrjedhin nga
proceset gjygésore pérpara vendimeve té zyrave pérmbarimore, me
géllim uljen e kostove té kétyre detyrimeve.

Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té P/Raportit t& Auditimit nga subjekti i audituar éshté paragitur observacion me
shkresé nr. 409/5 prot, daté 06.12.2023 “Kundérshtime pér akt konstatimet e grupit té auditimit t€¢ KLSH”, nga ana e
pérfagésuesve té institucionit, té cilat jané té paraqgitura mé poshté, pa ndérhyrje dhe rregullime nga ana drejtshkrimore:
Pretendimet e subjektit:

Lidhur me gjetjen Nr. 3, “Mangési né hartimin e rregullores sé personelit dhe Statutin e DPSHTRR-s€”, ju informojmé
se pér sa i pérket ndryshimeve t€ strukturés n€ vijim, miratuar nga MIE me Urdhrin nr 107. daté 22.02.2021 “Pér disa
shtesa dhe ndryshime né VKD nr 6, daté 25.04.2019 ‘Pér disa shtesa né strukturén e DPSHTRR dhe DRSHTRR-ve”,
DPSHTRR-sé iu kalua njé shérbim i ri mjaft i réndésishém, sic ishte ai i kryerjes sé kontrollit teknik té€ mjeteve rrugore,
deleguar me urdhér té MIE-sg, nr. 349, daté 14.12.2020 “Pér delegim kompetence”.

Duke gené gé ky ishte njé shérbim i ri pér DPSHTRR-né dhe né pritje té ndryshimeve ligjore né Kodin Rrugor gé u
béné me udhézimin e MIE nr. 6, daté 12.11.2021 “Mbi kontrollin teknik t€ mjeteve rrugore” publikuar né Fletoren
Zyrtare me nr. 181, daté 23.11.2021, akte té cilat normojné pérgjithésisht proceset e punés né kété shérbim, pati vonesa
edhe né draftimin e azhurnimeve té rregullores sé DPSHTRR-sé. Gjithashtu duke gené qé kéto akte ligjore, pérfshiré
kétu edhe zbardhjen e ndryshimeve té VKM-s¢ 153/2000 “Pér rregulloren e zbatimit t€ Kodit Rrugor” e cila u botua
né fletoren zyrtare nr.197, dat€ 21.12.2021, me VKM nr. 778, dat€ 15.12.2021 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né
VKM 153/2000”, normojné shumé sektoré pérbérés né strukturén e DPSHTRR pérfshiré ato té regjistrimit t€ mjeteve,
drejtuesve té mjeteve si dhe mjeteve retro kushtézonte edhe ményrén e konceptimit té€ pérmbajtjes sé azhurnuar té
Rregullores s¢ DPSHTRR-sé. Nisur nga zbardhja e akteve té mésipérme ligjore si dhe referuar konstatimit té béré,
nga ana e DPSHTRR-sg, iu paragit pér miratim, Késhillit Drejtues né mbledhjen e datés 28.01.2022, draft rregullorja
e pérfunduar me gjithé proceset e punés sipas dispozitave ligjore dhe strukturés né fugi. Duke géné se ishin kérkuar
ndryshime né strukturé, MIE me Urdhérin nr. 34, daté 16.02.2022, miratoi strukturén e re t¢ DPSHTRR-sé, aktualisht
po punchet me azhurnimin dhe pérshtatjen e rregullores sipas pércaktimeve té reja, né ményré gé té vijohet me
miratimin e rregullores pérkatése.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit t& KLSH —sé:

Sqarojmé se né lidhje me kété pretendim nuk éshté paragitur asnjé fakt ose dokument shkresor ligjor i cili té vértetojé
té kundértén e sa éshté trajtuar né Raport.

Pretendimet e subjektit:

Lidhur me gjetjen Nr. 5, “Mangési né emérimin e punonjésve pér nivelin arsimor dhe dokumenteve né dosjet e
personelit”, ju informojmé si mé poshté:
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z. B.H., me detyré “Pérgjegjés Grupi/Specialist auditimi”, né Drejtorin€ e Auditimit né DPSHTRR, figuron i
regjistruar né Regjistrin Kombétar t& Audituesve té& Brendshém, me numér Amze “2070”. Gjithashtu z. H., sé bashku
me eksperiencén e méparshme, ka eksperiencé pune né profesion, mbi 5 vite, pasi pozicionet e punés si mé poshtg,
kané patur kriterin arsimor t&€ pércaktuar “Jurist”:

*“‘Pérgjegjés Sektori”, né Sektorin e Investigimit té Burimeve Njerézore, né Drejtoriné e Investigimit Administrativ,
né DPSHTRR;

*“Specialist 1 Pércaktuar”, né Sektorin e Verifikimit t€¢ Specializuar, n€ Drejtorin€ e Regjistrimit t&€ Mjeteve”, né
DPSHTRR;

z. B.F., me detyré “Pérgjegjés Grupi/Specialist auditimi”, né€ Drejtoriné e Auditimit né DPSHTRR, figuron i regjistruar
né Regjistrin Kombétar t&€ Audituesve t€ Brendshém, me numér Amze “2071”.

z. E.T., me detyré “Specialist auditimi”, né Drejtoriné e Auditimit né DPSHTRR, figuron i regjistruar né Regjistrin
Kombétar té€ Audituesve té Brendshém, me numér Amze “2087”.

z. H.K., me detyré “Specialist auditimi”, né Drejtoriné e Auditimit né DPSHTRR, né dat€ 17.06.2024, i ndérpriten
marrédhéniet e punés pasi plotéson kushtet pér pension plegérie.

zj. A.B., me detyré “Pérgjegjés Sektori”, né Sektorin e Koordinimit té¢ Shérbimeve, né Njésiné e Koordinimit té
Shérbimeve dhe Projekteve Digitale, né DPSHTRR, ka kryer studimet e larta né Universitetin e Tiranés, né Fakultetin
e Gjuhéve t€ Huaja, n€ degén “Gjuhé& Angleze”. Kriteri Arsimor i miratuar pér kété pozicion pérfshin fushat
“Inxhinieri, Juridik, Ekonomik, Arte, Shkenca Sociale, Shkenca Natyrore dhe Shkenca Shoqérore”. Fakulteti i
Gjuhéve té Huaja merret me aspektet njohése dhe sociale té gjuhés dhe si e tillé éshté konsideruar si njé fushé
shkencore e aplikuar si dhe njé disipliné akademike brenda shkencave shogérore.

zj. XH.H., me detyré “Pérgjegjés Sektori”, né Sektorin e Informacionit, né Njésiné e Marrédhénieve me Publikun, né
DPSHTRR ka kryer studimet Bachelor né Universitetin e Mjekésisé Tirané, né Fakultetin e Shkencave Mjekésore
Teknike, né€ degén “Infermieri e Pérgjithshme” dhe studimet Master Shkencor né Universitetin e Mjekésis€ Tirang, né
Fakultetin e Shkencave Mjekésore Teknike, né degén “Infermieri”. Kriteri Arsimor i miratuar pér kété pozicion nuk
éshté i pércaktuar.

zj. J.M., me detyré “Specialist i Par€”, n€ Sektorin e Trajnimeve dhe Vlerésimit t€ Performancés, né Drejtoriné e
Burimeve Njerézore, Trajnimeve dhe Protokoll-Arkivit, né DPSHTRR, né zbatim té Urdhrit Nr. 1517, daté
17.11.2023, éshté transferuar n€ pozicionin e punés “Specialist”, n€ Sektorin e Monitorimit, né DAM, né DPSHTRR,
pozicion ky né pérputhje me kriterin arsimor dhe profesional.

Pér sa i pérket punonjésve z. A.M. dhe z. O.GJ., do t& merren masat pér emérimin e kétyre punonjésve sipas kriterit
arsimor dhe profesional.

Pér sa i pérket 17 dosjeve té punonjésve, té evidentuara me mangési né dokumentacion (si certifikata dhe vértetime),
ju informojmé se kéto dosje jané plotésuar me té gjithé dokumentacionin e nevojshém.

Pér sa i pérket 3 dosjeve té punonjésve, né té cilat mungonin Formularét e Vlerésimit Vjetor, ju informojmé se kéto
Formularé jané administruar né dosjet pérkatése.

Gjithashtu ju informojmé se dokumentacioni pjesé pérbérése e dosjes sé personelit, pér té gjithé punonjésit éshté
renditur sipas fletéinventarit.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit té KLSH —sé:

Sqgarojmé se ky argument nuk ka bazé ligjore dhe nuk merret né konsideraté. Né lidhje me pércaktimin e punonjésve
referuar profesionit sipas vendit t& punés sgarojmé se kjo i shérben pérmirésimit dhe rritjes sé performancés té ¢cdo
vendi pune.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit té KLSH —sé:

Lidhur me ményrén e mbajtjes sé dosjeve té personelit, né Drejtoriné e Burimeve Njerézore, Trajnimeve dhe
Protokoll-Arkivit, ju informojmé se kemi kryer kérkesa té vazhdueshme pér blerjen e dosjeve pér administrimin e
dokumentacionit t& depozituar nga punonjésit.

Pretendimet e subjektit:

Sqarojmé se ky argument nuk ka bazé ligjore dhe nuk merret né konsideraté.
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11.2.4. “Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i programit ekonomiko-financiar né organet
drejtuese té ndérmarrjes dhe né institucionet eprore, si dhe realizimi i tij”

Né zbatim té Pikés 4 té Programit t€ Auditimit nr.409/1 Prot. daté 05.06.2023, i ndryshuar,
“Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i programit ekonomiko-financiare né organet drejtuese té
ndérmarrjes dhe né institucionet eprore, si dhe realizimi i tij” u shqyrtua dokumentacioni i véné
né dispozicion nga ana e Drejtorisé e Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor (kétu e
tutje DPSHTRR):

VITI 2021

Né 12/mujorin e vitit 2021, té ardhurat nga shérbimet/praktikat e kryera né Drejtorité Rajonale dhe
DPSHTRR arritén vlerén 3,052,112 mijé leké duke pasur njé rritje né vlerén 816,670 mijé leké me
37% mé tepér krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020.

Shpenzimet e realizuara né 12/mujorin e vitit 2021, nga Drejtorité Rajonale dhe DPSHTRR arritén
vlerén 2,318,221 mijé leké, duke u ulur me13% krahasuar me Programin Ekonomik pér té njéjtén
periudhé té vitit 2020.

Té ardhurat e realizuara né 12/mujorin e vitit 2021 nga shérbimet/praktikat e kryera né Drejtorité
Rajonale dhe DPSHTRR arritén vlerén 3,052,112 mijé leké, me 353,512 mijé leké mé shumé,
krahasuar me Programin Ekonomik pér té njéjtén periudhé té vitit 2020. Té ardhurat e realizuara
gjaté késaj periudhe jané né masén 3,052,112 mijé leké, nga 2,698,600 mijé leké té planifikuara
né Programin Ekonomik pér 12/mujorin e vitit 2021. Pra realizimi éshté né masén 113%, ose
353,512 mijé leké mé shumé. Gjithashtu krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé
tejkalim me 37% ose 816,670 mijé leké mé tepér.

Né 12/mujorin 2021, Fitimi bruto nga aktiviteti i Drejtorive Rajonale dhe DPSHTRR arriti vlerén
733,891 mijé leké, duke u rritur me 708,390 mijé leké krahasuar me Programin Ekonomik pér té
njéjtén periudhé té vitit 2020.

Analiza e té ardhurave sipas aktiviteteve

Regjistrimi i Mjeteve, Licencim, Certifikim

Nga aktiviteti i Regjistrimit t& Mjeteve pér periudhén 12/mujore té vitit 2021 jané realizuar
1,313,410 mijé leké. Realizimi i planit éshté né masén 116% ose 183,726 mijé leké mé tepér
kundrejt 1,129,684 mijé leké té parashikuara né programin ekonomik té vitit 2021, gjithashtu né
krahasim me té njéjtén periudhé té vitit 2020 kemi tejkalim né masén 287,093 mijé leké ose 28 %
mé shumé.

Lejet e Drejtimit

Nga aktiviteti i Lejeve té Drejtimit pér periudhén 12/mujore té vitit 2021 jané realizuar 718,766
mijé leké té ardhura, kundrejt 655,100 mijé leké té parashikuara né Programin- Ekonomik té vitit
2021. Jané realizuar té ardhura né masén 110% ose 63,666 mijé leké mé tepér né krahasim me
programin e vitit 2021, gjithashtu né krahasim me té njéjtén periudhé té vitit 2020 kemi tejkalim
té té ardhurave me 103,172 mijé leké ose 17% mé tepér.

Té ardhurat nga taksat
Té ardhurat nga taksat pér periudhén 12/mujore té vitit 2021 jané realizuar 490,686 mijé leké, nga
374,555 mijé leké gé jané parashikuar né Programin-Ekonomik té vitit 2021, ka njé realizim né
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masén 131%. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 kemi tejkalim né vlerén 44,562 mijé
leké ose né masén 10% mé tepér.

Té ardhurat nga taksat e tarifat té realizuara né krahasim me programin jané:

Taksa vjetore e mjeteve té pérdorura éshté realizuar 446,948 mijé leké, nga 340,074 mijé leké té
parashikuara né programin ekonomik, pra éshté realizuar né masén 131%.

Té ardhura nga regjistrimi i TVML-sé (TRML-ja) dhe te ardhura nga TVML-ja éshté realizuar
27,160 mijé leké nga 19,652 mijé leké té parashikuara né programin ekonomik, pra kemi tejkalim
né masén 38%.

Tarifa e lejes sé drejtimit &shté realizuar 16,578 mijé leké nga 14,829 mijé leké té parashikuara né
programin ekonomik, pra éshté realizuar né masén 112%.

Té ardhurat nga kontrolli teknik

Té ardhurat nga kontrolli teknik pér periudhén 12/mujore té vitit 2021 jané realizuar 419,393 mijé
leké, nga 457,500 mijé leké gé jané parashikuar né Programin-Ekonomik té vitit 2021, ka njé
realizim né masén 92%.

Té ardhurat “Té tjera”

T¢€ ardhurat n€ z€rin “T€ tjera” pér periudhén 12/mujore t€ vitit 2021 jané realizuar me 109,856
mijé leké. Né krahasim me programin jané me tejkalim né vlerén 28,093 mijé leké, pra éshté
realizuar né masén 134 %.

Analiza e té ardhurave sipas Drejtorive Rajonale

DRSHTRR Berat ka realizuar 128,934 mijé leké té ardhura ose 122% té programit, me tejkalim
prej 23,354 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 50% ose
43,243 mijé leké mé shumé.

DRSHTRR Durrés ka realizuar 401,613 mijé leké té ardhura ose 110% té programit dhe paraget
tejkalim té programit me 37,281 mijé ose 10% mé shumé. Ndérsa krahasuar me té njéjtén periudhé
té vitit 2020 ka njé tejkalim 40% ose 114,236 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Elbasan ka realizuar 215,380 mijé leké té ardhura ose 113% té programit me njé
tejkalim prej 27,731 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim 33%
ose 53,783 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Fier ka realizuar 290,449 mijé leké té ardhura ose 111% té programit me njé tejkalim
prej 27,731 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 80,152
mijé leké ose 38% mé tepér.

DRSHTRR Gjirokastér ka realizuar 62,304 mijé leké té ardhura ose 110% té programit me tejkalim
prej 5,824 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 16,530 mijé
leké ose 36% mé tepér.

DRSHTRR Korcé ka realizuar 144,487 mijé leké té ardhura ose 105% té programit me tejkalim
prej 6,848 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 28% ose
31,626 mijé leké.

DRSHTRR Kukés ka realizuar 79,649 mijé leké té ardhura ose 113% té programit me njé tejkalim
prej 9,356 mijé leké. Gjithashtu krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me
38% ose 21,810 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Lag ka realizuar 142,273 mijé leké té ardhura ose 102% té programit me tejkalim prej
3,448 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 27% ose 30,352
mijé leke.
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DRSHTRR Dibér ka realizuar 86,256 mijé leké té ardhura, ose 106% té programit me njé tejkalim
prej 5,084 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 25% ose
17,524 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Shkodér ka realizuar 230,534 mijé leké té ardhura ose 125% té programit, me tejkalim
prej 45,803 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 57% ose
83,525 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Tirané ka realizuar 1,023,232 mijé leké té ardhura ose 114% té programit, me njé
tejkalim 123,329 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me
262,818 mijé leké ose 35% mé tepér.

DRSHTRR Vloré ka realizuar 143,952 mijé leké té ardhura ose 120% té programit me njé tejkalim
prej 23,829 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim prej 38% ose
39,693 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Sarandé ka realizuar 61,419 mijé leké té ardhura, ose 122% té programit me tejkalim
prej 10,903 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 20,541
mijé leké ose 50% té ardhura mé shumé té realizuara.

DPSHTRR ka realizuar 28,953 mijé leké té ardhura, ose 80% té programit me njé mosrealizim
prej 7,258 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2020 ka njé tejkalim me 4,615 mijé
leké ose 19% té ardhura mé shumé té realizuara.

Shpenzimet pér vitin 2021
Shpenzimet e realizuara pér periudhén 12/mujore 2021 jané realizuar 2,318,221 mijé leké, nga
2,673,100 mijé leké té parashikuara né Programin Ekonomik té Vitit 2021. Jané shpenzuar rreth
354,879 mijé leké mé pak ose né nivelin 87% té programit. Krahasuar me té njéjtén periudhé té
vitit 2020 kemi rritje té shpenzimeve né masén 23% ose 434,112 mijé leké. Né pérgjithési té gjithé
zérat e shpenzimeve té programuara pér periudhén né fjalé jané me kursim me pérjashtim té disa
zérave té cilat kané tejkalim si mé poshté:
llog.601.1 “blerje materiale té tjera ” me vleré 595 mijé€ leké
llog.605 “blerje mallra” me vleré 3,830 mijé leké
llog.622/1 “shérbime printimi” me vleré 2,886 mijé leké
llog.638 “té tjera tatime, taksa” me vleré 570 mijé leké
llog.6811 “shpenzime amortizimi” me vleré 71,674 mijé leké
llog.6812 “shpenzime jashté pérdorimit” me vleré 12,148 mijé leké
dhe pér zérat pér té cilat nuk planifikohet ka arritur vlerén si mé poshté:
- “Shpérblime pér vjetérsi ne pune” né vlerén 768 mijé leke.
- “Shpenzimi né zérin “Gjoba démshpérblime” né vlerén 19,863 mijé leké.

Drejtorité té cilat kané tejkalim né kéto zéra po i paragesim si mé poshté:

Shpenzime Pagat e Punonjésve 1,070,909 mijé leké
Blerje Mallra me vleré, DTSH 221,176 mijé leké
Shpenzime Objekti 433,887 mijé leké
Shpérblime vjetérsi pune, démshpérblime: 20,631 mijé leké
Té tjera 571,617 mijé leké

DRSHTRR Berat - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 87%, paragitet me tejkalim né
z€rin 605 “Blerje mallra me vleré” né vlerén 1214 mijé€ leké si rezultat i rritjes se gmimit té targave
e cila dhe rritjes se numrit te shérbimeve ne sektorin e regjistrimit te mjeteve, né zérin “Shpenzime
PTT” né vlerén 7 mijé€ leké pér shkak té ndarjes s€ shpenzimeve té rrjetit, n€ z€rin 622/1 “shérbime
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printimi” pér té cilin nuk kemi pas planifikim, shérbimi i printimit ka filluar tre mujorin e katért
dhe ka arritur vlerén 106 mijé leké, né zérin 6811 “shpenzime amortizimi” né vlerén 640 mijé leké
pér gendrat e kontrollit teknik té paprogramuara. Né zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur
vlerén 205 mijé leké.

DRSHTRR Durrés - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 86%, paragitet me tejkalim né
z€rin 601.1 “Blerje materiale” n€ vlerén 443 mijé leké dhe né z€rin 605 “Blerje mallra me vleré”
né vlerén 550 mijé€ leké, pér arsye t€ rritjes s€ numrit t€ shérbimeve, n€ zérin 621 “ruajtje objekti”
né vlerén 56 mijé leké pér shkak t€ ndryshimit t€ pagés , n€ z&rin 622/1 “shérbime printimi” né
vlerén 1,149 mijé leké pér shkak té rritjes s€ numrit te shérbimeve, né z€rin 6811 “shpenzime
amortizimi” n€ vlerén 3,237 mijé leké pér gendrat e kontrollit teknik té cilat nuk kané géné té
programuara, n€ zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 4,953 mijé€ leké shpenzime té
paplanifikuara.

DRSHTRR Elbasan - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 86%, paragitet me tejkalim né
zErin 605 “Blerje mallra me vleré” né vlerén 877 mijé leké pér arsye té rritjes sé numrit té
shérbimeve, n€ z€rin 622/1 “shérbime printimi” né vlerén 304 mijé leké pasi ky shérbim nuk &shté
parashikuar né projekt-programin e vitit 2021 dhe ka filluar né muajin shtator sipas kontratés me
Infosoft. Kéto shpenzime pér vitin 2021 ishin parashikuar né zérin 601/23 “Blerje Kancelari” i cili
&shté n€ mos realizim né vlerén 508 mijé€ leké, n€ zérin 626 “Shpenzime PTT” né vlerén 20 mijé
leké pérfshihet shérbimi postés dhe shérbimi internetit, kétu éshté shtuar edhe shérbimi internetit
nga Vodafone i cili ka filluar n€ muajin Tetor 2021, n€ z&rin “t€ tjera tatime taksa” né vlerén 14
mijé leké jané paguar taksat né bashkiné e Gramshit pér zyrén e shérbimeve né Gramsh té cilat
nuk kané gené té planifikuara., n€ zérin “shpenzime amortizimi” né vlerén 3,644 mijé leké pasi
kur éshté béré projekt- programi nuk kané gené béré rivlerésimi i aseteve té ndérmarrjes si dhe
kemi hyrjen e Aktiveve té Qendrés sé kontrollit teknik té cilat kané rritur vlerén aseteve, pér
rrjedhojé edhe amortizimi &shté me tejkalim, né zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur
vlerén 607 mijé lekeé cili éshté shpenzim i paplanifikuar.

DRSHTRR Fier - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 89%, paragitet me tejkalim né
z€rin 601.1 “Blerje materiale (furnizime né DTSH)” né vlerén 1,177 mijé leké dhe n€ zérin 601.2
“Blerje materiale (t€ tjera)” né€ vlerén 1,072 mijé leké pér arsye te rritjes sé disa gmimeve te DTSH
né z€rin 604 “blerje energjie, ujé” né vlerén 61 mijé leké per arsye te rritjes se energjisé, né zérin
621 “ruajtje objekti ” n€ vlerén 1,633 mijé leké pasi fatura e shérbimit té rojeve ka ardhur né janar
té vitit 2021, né zérin 622/1 “shérbime printimi” né€ vlerén 487 mijé leké 1 cili nuk ishte 1
parashikuar né projekt-programin e vitit 202, né zérin 626 “Shpenzime PTT” né vlerén 264 mijé
leké pasi jané shtuar né shpenzime faturat pér internetin né zyrat Fier, Mallakastér, Lushnjé , né
z&€rin 638 “t€ tjera tatime, taksa” né vlerén 467 mijé leké me shtimin e pagesé vjetore t& taksave
vendore pér QKT Fier dhe Lushnjé, n€ zérin 6811 “shpenzime amortizimi” né vlerén 7,038 mijé
leké pér arsye té investimit té ri té godinés sé Lushnjés, gjithashtu ka arritur vlierén 233 mijé leké
nga humbjet e kémbimeve valutore.

DRSHTRR Gjirokastér - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 95%, paragitet me tejkalim
né€ z&€rin 604 “Blerje energji,ujé” n€ vlerén 88 mijé leké pér shkak té fillimit té aktivitetit t&€ QKT
né muajin maj 2021 dhe shtimit té faturave pérkatése té energjisé dhe ujit te cilat nuk ishin
parashikuar ne program, né zérin 611“Shp.pér uniforma t€ punonjésve t&€ pranimit” né vlerén 111
mijé leké ku futen shpenzimet pér uniformat e punonjésve té pranimit, né zérin 622/1 “shérbime
printimi” né vlerén 86 mij€ leké ka gene shpenzim paparashikuar ne programin ekonomik 2021,
né z€rin 638 “t€ tjera tatime, taksa” né vlerén 47 mij€ leké, n€ zérin 6811 “shpenzime amortizimi”
né vlerén 2,867 mijé leké nga rivlerésime te aktiveve té QKT.
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DRSHTRR Korgé - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 90%. paragitet me tejkalim né
z€rin 605 “Blerje mallra me vleré” né vlerén 1,748 mij€ leké kjo nga rritja e numrit té veprimeve
sidomos né sektorin e regjistrimit té mjeteve me risité e reja té futura kohét e fundit e cila ka sjellé
dhe rritjen e te ardhurave, n€ z€rin 622/1 “shérbime printimi” né vlerén 161 mijé leké i cili nuk
ishte i parashikuar né projekt-programin e vitit 2021, né€ zérin 626 “Shpenzime PTT” né vlerén 24
mijé leké me futjen e sistemit té fiskalizimit u futén né shpenzim dhe faturat e dhjetorit té cilat mé
paré€ deklaroheshin n€ muajin pasardhés, né z€rin 6811 “shpenzime amortizimi” né vlerén 3,541
mijé leké gjaté vitit 2021 u shtua dhe aktiviteti i Qendrés sé kontrollit teknik transferuar nga SGS
mbasi vlera e planifikuar né programin ekonomik éshté llogaritur me vlerat para rivlerésimit té
aseteve gé u bé né fund té vitit 2020.

DRSHTRR Kukés - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 87%. né zérin 622/1 “shérbime
printimi” né vlerén 90 mijé leké, i cili nuk ishte i parashikuar né projekt- programin e vitit 2021,
né z€rin 6811 “shpenzime amortizimi” né vlerén 1,499 mij€ leké gjaté vitit 2021 si rezultat 1
investimeve dhe transferimeve té aktiveve té kryera gjaté vitit 2021 té cilat nuk kané gené té
planifikuara.

DRSHTRR Lag - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 99% dhe paraqgitet me tejkalim né
z€rin 601.2 “Blerje materiale (t€ tjera)” n€ vlerén 119 mijé leké pér arsye té rritjes s€ numrit té
shérbimeve né€ zérin 601.23 “Blerje kancelari” n€ vlerén 80 mijé€ leké, n€ z&rin 604 “blerje energji,
ujé” né vlerén 274 mijé leké, né zérin 638 “té tjera tatime, taksa” né zérin 601.23 “Shp. pér
uniforma t€ punonj. t€ pranimit” n€ vlerén 38 mijé leké, né zérin “shpenzime amortizimi” n€ vlerén
2,642 mijé leké pasi kur éshté béré projekt- programi nuk kané gené béré rivlerésimi i aseteve té
ndérmarrjes si dhe kemi hyrjen e Aktiveve té Qendrés sé kontrollit teknik té cilat kané rritur vlerén
aseteve, pér rrjedhojé edhe amortizimi éshté me tejkalim.

DRSHTRR Dibér - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 87% dhe paraqgitet me tejkalim
né€ zérin 601.1 “Blerje materiale (t€ tjera)” n€ vlerén 110 mijé leké pér arsye té rritjes s€ numrit té
shérbimeve, né zérin 601.24 “karburant pér mjete” né vlerén 86 mijé€ leké, né zérin 628 “komisione
bankare” né€ vlerén 71 mij€ leké, né zérin 608 “t€ tjera” n€ vlerén 124 mijé leké pér shkak te
kontratés se DPSHTRR se me C. sh.a me drop -box te mjeteve monetare, né zérin 621 “ruajtje
objekti” né vlerén 302 mijé leké vjen pér shkak te shtesés se rojeve pér QKT dhe te ndryshimit te
pagés minimale , n€ zérin “shpenzime amortizimi” né€ vlerén 347 mijé leké pasi kur €shté béré
projekt- programi nuk kané gené béré rivlerésimi i aseteve té ndérmarrjes si dhe kemi hyrjen e
Aktiveve té Qendrés sé kontrollit teknik té cilat kané rritur vlerén aseteve pér rrjedhojé edhe
amortizimi €shté me tejkalim, né zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 150 mijé leké
cili éshté shpenzim i paplanifikuar i korrespondon urdhér sekuestro pér faturén e Hyundai.
DRSHTRR Shkodér - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 91%, paragitet me tejkalim né
z€rin “Amortizime” né vlerén 2,675 mijé€ leké pér arsye té blerjes ose té€ ardhura nga DPSHTRR
sé pajisjeve kompjuterike dhe té zyrés pér té cilat nuk éshté planifikuar amortizim.

DRSHTRR Tirané - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 84%, paragitet me tejkalim né
z€rin né z€rin “Blerje mallra me vleré” n€ vlerén 3,316 mijé leké pér shkak té rritjes s€ numrit té
shérbimeve dhe né€ z€rin “Amortizime” né vlerén 8,602 mijé€ leké pér arsye té shtesés s€ aktiveve
pér vitin 2021 nga investimet né rikonstruksion, sistemim sheshi, mobilim i sallave dhe kontrollit
teknik dhe pajisjeve kompjuterike pér té cilat nuk éshté planifikuar amortizim.

DRSHTRR Vloré - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 91.3%, paragitet me tejkalim né
z€rin né z€rin “Blerje mallra me vleré” né vlerén 973 mijé leké pér shkak té rritjes s€ numrit té
shérbimeve, né€ zérin “Amortizime” né vlerén 3,169 mijé leké pér arsye té shtesés sé aktiveve pér
vitin 2021 nga investimet: “Rikonstruksion, sistemim sheshi, pista e kandidatéve t€ testimit,
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“Mobilim i sallave dhe kontrollit teknik” dhe pajisjeve kompjuterike pér té cilat nuk éshté
planifikuar amortizim, pasi DR Vloré nuk Kishte preventiv pér vlerat e investimit, né zérin
“Shérbime printimi” né vlerén 140 mijé leké pasi nuk kané gené té planifikuara dhe né zérin
“Shpenzime PTT” n€ vlerén 84 mij€ leké pér arsye té rritjes s€ numrit t€ dosjeve té transferuara.
DRSHTRR Sarandé - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 84%, paragitet me

tejkalim né€ z€rin “Shérbime printimi” né vlerén 84 mij€ leké pasi nuk kané gené té planifikuar dhe
né zérin “Amortizime” né vlerén 1,354 mij€ leké pér arsye té shtesés s¢ aktiveve pér vitin 2021
nga investimet.

DPSHTRR - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 85%, paragitet me tejkalim né zérin
601/23 “blerje kancelari” n€ vlerén 1.525 mijé€ leké, né zérin 616 “prime sigurimi” né€ vlerén 199
mijé leké, n€ z€rin 622/1 “shérbime printimi” ka arritur vlerén 2,294 mijé leké né zérin 638
“shérbime printimi” ka arritur vlerén 781 mijé leké dhe né zérin 6811 “shpenzime amortizimi” ka
arritur vlerén 30,419 mijé leké dhe né zérin “Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 6,294 mijé
leké i cili éshté shpenzim i paplanifikuar.

Treguesit ekonomiko-financiaré pér Drejtoriné e Targave dhe Shtypshkrimeve (DTSH) jané
realizuar si mé poshté:

Té ardhurat e realizuara gjaté késaj periudhe 12/mujore jané né masén 157,758 mijé leké, nga
169,290 mijé leké té planifikuara né Programin Ekonomik pér 12/mujorin e vitit 2021. Realizimi
i programit éshté né masén 93%, ose (11,533) mijé leké mé pak.

Shpenzimet e realizuara gjaté késaj periudhe jané né masén 178,628 mijé leké, nga 169,290 mijé
leké té planifikuara né Programin Ekonomik pér 12/mujorin e vitit 2021. Realizimi i shpenzimeve
pér kété periudhé, rezulton 106% ose 9,338 mijé leké mé shumé.

Té ardhura dhe shpenzime té tjera té cila jané specifike pér periudhén 12/mujore 2021 u
referohen Task Forcé-s:

Gjaté periudhés 12/mujore té vitit 2021 té ardhurat e Task Forcé-s jané 12,778 mijé leké, ndérsa
shpenzimet jané realizuar 61,654 mijé leké nga 70,867 mijé leké, ose né masén 87% té Programit
ekonomik.

Fitimi bruto i realizuar pér periudhén 12/mujore 2021 éshté 733,890 mijé leké, nga 25,500 mijé
leké i parashikuar né Programin-Ekonomik té vitit 2021.

VITI 2022

Té ardhurat e realizuara gjaté késaj periudhe jané né masén 3,375,764 mijé leké, nga 3,680,000
mijé leké té planifikuara né Programin Ekonomik pér 12/mujorin e vitit 2022. Pra realizimi éshté
né masén 92%, ose 304,237 mijé leké mé pak.

Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim me 11% ose 323,652 mijé leké mé
tepér.

Regjistrimi i mjeteve

1,221,134 mijé ieké

Licensimi+certifikimi

39,816 mijé leké

Lejet e drejtimit

724,316 mijé leké

Taksat 550,736 mijé leké
Kontrolli teknik 749,484 mijé leké
Té tjera 90,278 mijé leké
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Regjistrimi i Mjeteve

Nga aktiviteti i Regjistrimit t&¢ Mjeteve pér periudhén 12/mujore té vitit 2022 jané realizuar
1,221,134 mijé leké. Realizimi i planit éshté né masén 76% ose 392,026 mijé leké mé pak kundrejt
1,613,160 mijé leké té parashikuara né programin ekonomik té vitit 2022.

Licencim, Certifikim

Nga aktiviteti i Licencimit, Certifikimit pér periudhén 12/mujore té vitit 2022 jané realizuar 39,816
mijé leké. Realizimi i planit éshté né masén 164% ose 15,496 mijé leké mé tepér kundrejt 24,320
mijé leké té parashikuara né programin ekonomik té vitit 2022.

(Regjistrimi i Mjeteve + Licencim, Certifikim) té dyja sébashku jané realizuar 1,260,950 mijé leké,
realizimi i planit &shté né masén 77% ose (376,530) mijé leké mé pak kundrejt 1,637,480 mijé leké
té parashikuara né programin ekonomik té vitit 2022, Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit
2021 (Regjistrimi i Mjeteve Licencim, Certifikim) kemi mosrealizim né masén 52,460 mijé leké
ose 4 % mé pak.

Lejet e Drejtimit

Nga aktiviteti i Lejeve té Drejtimit pér periudhén 12/mujore té vitit 2022 jané realizuar 724,316
mijé leké té ardhura, kundrejt 798,400 mijé leké té parashikuara né Programin- Ekonomik té vitit
2022. Jané realizuar té ardhura né masén 91% ose 74,085 mijé leké né krahasim me programin e
vitit 2022, ndérsa né krahasim me té njéjtén periudhé té vitit 2021 kemi tejkalim té té ardhurave
me 5,550 mijé leké ose 1% mé tepér.

Té ardhurat nga taksat

Té ardhurat nga taksat pér periudhén 12/mujore té vitit 2022 jané realizuar 550,736 mijé leké, nga

394,467 mijé leké gé jané parashikuar né Programin-Ekonomik té vitit 2022, ka njé realizim né

masén 140%. Gjithashtu krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 kemi tejkalim né vlerén

60,050 mijé leké ose né masén 12% mé tepér.

Té ardhurat nga taksat e tarifat té realizuara né krahasim me programin jané:

Taksa vjetore e mjeteve té pérdorura éshté realizuar 503,743 mijé leké, nga 355,846 mijé leké té

parashikuara né programin ekonomik, pra éshté realizuar né masén 142%. Krahasuar me té njéjtén

periudhé té vitit 2021 kemi tejkalim né vlerén 56,795 mijé leké ose né masén 13% mé tepér.

- Té ardhura nga regjistrimi i TVML-sé (TRML-ja) éshté realizuar 7,830 mijé leké nga 8,850 mijé
leké té parashikuara né programin ekonomik, pra kemi realizim né masén 88%.

- Té ardhura nga TVML-ja éshté realizuar 21,710 mijé leké nga 12,382 mijé leké té parashikuara
né programin ekonomik, pra kemi realizim né masén 175%.

- Tarifa e lejes sé drejtimit éshté realizuar 17,453 mijé leké nga 17,389 mijé leké té parashikuara
né programin ekonomik, pra éshté realizuar né masén 100.

Té ardhurat nga kontrolli teknik

Té ardhurat nga kontrolli teknik pér periudhén 12/mujore té vitit 2022 jané realizuar 749,484 mijé
leké, nga 795,550 mijé leké gé jané parashikuar né Programin-Ekonomik té vitit 2022, ka njé
realizim né masén 94%.

Té ardhurat “T€ tjera” Té€ ardhurat n€ zérin “Té€ tjera” pér periudhén 12/mujore té vitit 2022 jané
realizuar me 90,278 mijé leké. Né krahasim me programin jané me tejkalim né vlerén 36,174 mijé
leké, pra éshté realizuar né masén 167%. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé
realizim me 82% ose 19,578 mijé leké mé pak.
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Analiza e té ardhurave sipas Drejtorive Rajonale

DRSHTRR Berat ka realizuar 124,488 mijé leké té ardhura ose 79% té programit, me mosrealizim
prej 33,895 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé mosrealizim me 3%
ose 4,446 mijé leké mé pak.

DRSHTRR Durrés ka realizuar 462,169 mijé leké té ardhura ose 97% té programit dhe paraget
mosrealizim té programit prej 13,850 mijé leké. Ndérsa krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit
2021 ka njé tejkalim 15% ose 60,556 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Elbasan ka realizuar 251,148 mijé leké té ardhura ose 99% té programit me njé
mosrealizim prej 1,979 mijé leké leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé
tejkalim 17% ose 35,768 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Fier ka realizuar 315,756 mijé leké té ardhura ose 90% té programit me njé mosrealizim
prej 35,688 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim me 25,307
mijé leké ose 9% mé tepér.

DRSHTRR Gjirokastér ka realizuar 65,625 mijé leké té ardhura ose 89% té programit me
mosrealizim prej 8,146 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim
me 3,321 mijé leké ose 5% mé tepér.

DRSHTRR Korgeé ka realizuar 163,346 mijé leké té ardhura ose 95% té programit me mosrealizim
prej 9,229 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim me 13% ose
18,859 mijé leké.

DRSHTRR Kukés ka realizuar 78,315 mijé leké té ardhura ose 85% té programit me njé
mosrealizim prej 14,148 mijé leké. Gjithashtu krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé
mosrealizim me 2% ose 1,334 mijé leké.

DRSHTRR Lag ka realizuar 166,088 mijé leké té ardhura ose 105% té programit me tejkalim prej
7,378 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim me 17% ose 23,815
mijé leké.

DRSHTRR Dibér ka realizuar 100,326 mijé leké té ardhura, ose 106% té programit me njé tejkalim
prej 6,012 mijé leké. Gjithashtu krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim me
16% ose 14,070 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Shkodér ka realizuar 217,186 mijé leké té ardhura ose 81% té programit, me
mosrealizim prej 50,978 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé
mosrealizim me 6% ose 13,348 mijé leké.

DRSHTRR Tirané ka realizuar 1,141,183 mijé leké té ardhura ose 90% té programit, me njé
mosrealizim 121,557 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim me
117,951 mijé leké ose 12% mé tepér.

DRSHTRR Vloré ka realizuar 154,133 mijé leké té ardhura ose 89% té programit me njé
mosrealizim prej 18,172 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim
prej 7% ose 10,281 mijé leké mé tepér.

DRSHTRR Sarandé ka realizuar 58,351 mijé lekeé té ardhura, ose 75% té programit me mosrealizim
prej 19,239 mijé leké. Gjithashtu krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé mosrealizim
me 3,068 mijé leké ose 5% mé pak.

DPSHTRR ka realizuar 53,549 mijé leké té ardhura, ose 78% té programit me njé mosrealizim prej
14,851 mijé leké. Krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé tejkalim me 24,596 mijé
leké ose 85% té ardhura mé shumé té realizuara

Shpenzimet
Shpenzimet e realizuara pér periudhén 12/mujore 2022 jané realizuar 2,798,215 mijé leké, nga
3,052,500 mijé leké té parashikuara né Programin Ekonomik té Vitit 2022. Jané shpenzuar rreth
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254,285 mijé leké mé pak ose né nivelin 92% té programit. Krahasuar me té njéjtén periudhé té
vitit 2021 kemi rritje té shpenzimeve né masén 21% ose 479,994 mijé leké. Né pérgjithési té gjithé
z€rat e shpenzimeve té programuara pér periudhén né fjalé jané me kursim me pérjashtim té disa
zérave té cilat kané tejkalim si mé poshté:
- llog.601.1, “materiale” me vleré 5,050 mijé leké
- llog.601.23, “kancelari” me vleré 1,463 mijé€ leké
- llog.645 “Té pérndjekurit politik” me vleré 2,979 mijé leké
- llog.6811 “shpenzime amortizimi” me vleré 45,539 mijé leké
- llog.6812 “shpenzime jashté pérdorimit” me vleré 639 mijé leké dhe pér zérat pér té cilat nuk
planifikohet ka arritur vlerén si mé poshté:
“Shpérblime pér vjetérsi ne pune” n€ vlerén 80 mijé leké.
“Shpenzimi né z&rin “Gjoba démshpérblime” né vlerén 9.708 mijé leké.
“Shpenzimi né zérin “Humbje nga kursi” né vlerén 1,782 mijé leké. Kéto tre zéra té
shpenzimeve té cilat nuk planifikohen zéné 0.41% té shpenzimeve.

Shpenzime Pagat e Punonjésve 1,325,742 mijé leké
Blerje Mallra me vleré, DTSH 294,100 mijé leké
Shpenzime Objekti 257,716 mijé leké
Shpérblime vjetérsi pune, démshpérblime: 9,788 mijé leké

Té tjera 910,871 mijé leké

DRSHTRR Berat - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 100%, paragitet me tejkalim né
z€rin 605 “Blerje energji, Uj&” né vlerén 543 mijé leké si rezultat i akomodimit né godinén e re me
njé€ sipérfage mé t& madhe dhe me numér mé t€ madh pajisjesh kondicionimi, né zérin 638 “te tjera
tatime, taksa” né vlerén 174 mijé leké, n€ z&rin 6811 “shpenzime amortizimi” né vlerén 5,450 mijé
leké dhe né zérin 6812 “shpenzime jashté pérdorimit” ne vlerén 247 mijé leké.

DRSHTRR Durrés - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 97%, paragitet me tejkalim né
zérin (601.1, 601.2, 601.3,) “materiale” né vlerén 959 mijé leké dhe kjo pér arsye té rritjes sé
numrit t€ veprimeve, n€ z&érin 604 “energji, uj€” né vlerén 940 mijé leké, n€ zérin 6811 “shpenzime
amortizimi” né vlerén 4,440 mijé leké pér arsye t€ inventarit t&€ marré né dorézim pér arshivén e
re, n€ z&rin 648.1“Shpérblime pér vjetérsi ne pune” ka arritur vlerén 80 mijé leké shpenzime té
paplanifikuara.

DRSHTRR Elbasan - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 97%, paragitet me tejkalim né
z€rin 601.1 “materiale nga DTSH” né vlerén 862 mijé€ leké, n€ zérin 604 “energji, ujé€” né vlerén
283 mijé leké, né zérin 618 “Shérbime printimi” né vlerén 704 mijé leké, n€ z€rin “udhétime dieta”
né vlerén 190 mijé leké, té cilat kané ardhur si rezultat i shtimit té fluksit t€ punés dhe rritjes sé
kostove té njé sére artikujsh gé vijné nga DTSH -ja, né zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur
vlerén 1364 mijé lekeé cili éshté shpenzim i paplanifikuar.

DRSHTRR Fier - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 94%, nuk ka tejkalim té zérave té
shpenzimeve. N& zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 1,883 mijé leké cili éshté
shpenzim i paplanifikuar.

DRSHTRR Gjirokastér - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 100%, paragitet me
tejkalim né zérin 601.1 “materiale” n€ vlerén 120 mij€ leké, né zérin 604 “Blerje energji,ujé” né
vlerén 177 mijé, né zérin 605 “Blerje mallra me vleré” né vlerén 114 mijé leké, né z€rin 626
“shpenzime PTT” né vlerén 9 mijé leké, n€ zérin 6811 “shpenzime amortizimi” né vlerén 1,741
mijé leké, dhe né z&rin 6812 “shpenzime jashté pérdorimit” ne vlerén 364 mijé leké ndérsa né zérin
657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 1,079 mijé leké cili &shté shpenzim 1 paplanifikuar.
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DRSHTRR Korgé - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 100%. paragitet me tejkalim né
z&érin 605 “Blerje mallra me vleré” né vlerén 108 mijé leké, n€ z&érin 6811 “shpenzime amortizimi”
né€ vlerén 4,330 mijé leké, n€ z&érin 6811 “shpenzime jashté pérdorimit” né vlerén 2,336 mij¢ leké
DRSHTRR Kukés Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 95%, paragitet me tejkalim né
z€rin 6811 “shpenzime amortizimi” né vlerén 1,707 mijé€ leké.

DRSHTRR Lag - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 112% dhe paragitet me tejkalim
né€ z€rin 601.1 “Blerje materiale” né vlerén 20 mij€ leké, n€ z&rin 604 “blerje energji, uj&” n€ vlierén
918 mijé leké ku konsumi ka gené mé i madh, né zérin 605 “mallra me vleré” ne vlerén 460 mijé
leké, né z&rin 605 “mallra me vleré” né vlerén 460 mijé leké n€ zérin “shpenzime amortizimi” né
vlerén 13,693 mijé leké, pér arsye té investimeve dhe jané rritur shumé asetet e Drejtorisé.
DRSHTRR Dibér Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 101% dhe paraqitet me tejkalim
né z€rin 601.1 “materiale” né vlerén 438 mijé€ leké, n€ z€rin 601.23 “kancelari” né vlerén 61 mijé
leké, né zErin 601.25 “karburant pér gjenerator” n€ vlerén 41 mijé leké pér arsye té ndérprerjes sé
energjis€ elektrike dhe rritjes s€ ¢mimit, n€ zérin 605 “mallra me vleré” n€ vlerén 71 mijé€ leké, né
z€rin 638 “t€ tjera tatime, taksa” né vlerén 63 mijé leké pér té cilat jané paguar faturat e bashkisé
pér gjelbérim ndri¢im etj, né€ zE€rin 641 “pagat e punonjésve” n€ vlerén 853 mijé€ leké, né zErin 644
“sigurime shoqérore” né vlerén 59 mij€ leké, n€ zErin 644.1“sigurime suplementar” né vlerén 115
mijé leké pér shkak t& shtesés né organiké té€ njé punonjési, né zérin “shpenzime amortizimi” né
vlerén 2,855 mijé leké pér shkak té kontabilizimit té investimit dhe pérllogaritjes sé amortizimit
pér periudhén pérkatése, né zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 718 mijé leké.
DRSHTRR Shkodér - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 94%, paragitet me tejkalim né
z&rin 601.1 “Blerje materiale (t€ tjera)” né vlerén 232 mijé€ leké, n€ zérin 626 “shpenzime PTT”
né vlerén 103 mijé leké, n€ zérin “Amortizime” né vlerén 3,509 mijé leké, pér shkak té fluksit té
madh té punés dhe me investimet e reja té kryera.

DRSHTRR Tirané - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 97%, paragitet me tejkalim né
z€rin né z€rin “Blerje materiale” né vlerén 2,605 mijé€ leké pér, n€ zérin 626 “shpenzime PTT” né
vlerén 246 mijé leké, né zérin 638 “ t€ tjera tatime, taksa” né vlerén 153 mijé leké, né zérin 622
“honorare” ka arritur né vlerén 80 mij€ leké pér té cilin éshté paplanifikuar, n€ z€rin “Amortizime”
né vlerén 13,890 mij€ leké, n€ zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 56 mijé leké.
Kéto tejkalime kané ardhur pér arsye té daljes nga pérdorimi né magaziné sipas urdhrit me Nr.56
daté 23.12.2022 .

DRSHTRR Vloré - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 100%, paragitet me tejkalim né
z€rin né z€rin “materiale” né vlerén 420 mijé leké furnizime t€ béra pér maska, né zérin 626
“shpenzime PTT” né vlerén 14 mijé leké, né zérin “Amortizime” né vlerén 4,446 mijé leké pér
amortizimin e investimeve t€ béra pér “Rikonstruksionin e Kontrollit Teknik” furnizim me
kompjuteré pér té cilat nuk éshté planifikuar amortizim pasi nuk ka pasur preventiv pér vlerat e
investimit, n€ zérin 657 “Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 4,540 mijé leké né té cilén kané
ndikuar vendimet gjygésore né shumén 2328 mijé leké pér tre punonjés: E.B. 641 mije leké, A.B.
314 mije leké, E.S. 1,224 mijé leke. Vendim gjyqi pér kthim TVML-je pér mjetin me targé A...H
i cili ka paguar TVMP té prapambetur 149 mijé leké. Vendim gjykate ne favor té V. shpk, subjekt
I ruajtjes sé objekteve pér vjedhjen e arkés sé taksave ne vlerén 2,211 mije leké.

DRSHTRR Sarandé - Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén 95%, paragitet me tejkalim né
z&érin 601.1“blerje materiale” n€ vlerén 234 mij€ leké si rezultat i rritjes s€ ¢mimit té disa artikujve
si targa té gjata, targa katrore, targa motori si dhe dosar arkive dhe numrit té konsumit té tyre pér
arsye té cregjistrimeve té pérhershme ku dorézohen né arkivén géndrore dhe nuk ge parashikuar
né projekt-buxhet, né z€rin 626 “shpenzime PTT” n€ vlerén 10 mijé leké si rezultat i faturave
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VVodafone dhe One, né zérin “shpenzime amortizimi” né vlerén 1,038 mijé leké pasi €shté kryer
investimi i ri tek QKT-ja dhe si rrjedhojé jané shtuar asetet e reja , né zérin 6812 “shpenzime jashté
pérdorimit” né vlerén 122 mijé leké. DPSHTRR Planin e shpenzimeve e ka realizuar né masén
78%, paraqitet me tejkalim né zérin 601/23 “blerje kancelari” n€ vlerén 1,619 mijé leké, n€ zErin
601/25 “karburant pér gjeneratoré” né vlerén 289 mijé leké, né zérin 625 “udhétime dieta” né
vlerén 419 mijé leké, né zérin 638 “té tjera tatime, taksa” né vlerén 228 mijé leké, né zérin 657
“Gjoba démshpérblime” ka arritur vlerén 68 mijé leké i cili éshté shpenzim i paplanifikuar dhe né
Z€rin 669 “humbje nga kursi” né vlerén 1,782 gjithashtu shpenzim i paplanifikuar.

Treguesit ekonomiko-financiaré pér Drejtoriné e Targave dhe Shtypshkrimeve (DTSH) jané
realizuar si mé poshté:

Té ardhurat e realizuara gjaté késaj periudhe 12/mujore 2022 jané né masén 210,477 mijé leké,
nga 257,870 mijé leké té planifikuara né Programin Ekonomik pér 12/mujorin e vitit 2022.
Realizimi i programit éshté né masén 82%, ose (47,393) mijé leké mé pak.

Shpenzimet e realizuara gjaté késaj periudhe jané né masén 201,551 mijé leké, nga 257,870 mijé
leké té planifikuara né Programin Ekonomik pér 12/mujorin e vitit 2022. Realizimi i shpenzimeve
pér kété periudhé, rezulton 78% ose 56,319 mijé leké mé pak. DTSH ka tejkalim né zérin
“Udhétime dieta” vlerén 77 mijé€ leké si rezultat 1 zhvillimit t€ aktiviteteve retro, né zérin “Sigurime
suplementaré” né vlerén 11 mije leke, shpenzime rrjedhése’” né vlerén 625 mijé leké kjo shumé
ka kaluar né€ ndihmé pér Ukrainén dhe né zérin “Shpenzime pér jashté pérdorimit” n€ vlerén 120
mijé leké.

Té ardhura dhe shpenzime té tjera té cila jané specifike pér periudhén 12/mujore 2022 u referohen
Task- Forcé-s: Gjaté periudhés 12/mujore té vitit 2022 té ardhurat e Task Forcé-s jané 24,104 mijé
leké, ndérsa shpenzimet jané realizuar 56,266 mijé leké nga 70,620 mijé leké, ose né masén 80%
té Programit ekonomik.

Fitimi bruto i realizuar pér periudhén 12/mujore 2022 éshté 577,549 mijé leké&, nga 627,500 mijé
leké i parashikuar né Programin-Ekonomik té vitit 2022.

7.Titulli i Gjetjes: Planifikimi i programit ekonomik

Situata: Sa mé sipér jané véné né dukje té ardhurat dhe shpenzimet, mbi té cilat
planifikimi i tyre nuk ka gene i sakté, dhe devijanca e tyre né lidhje me
realizimin éshté e larté.

Shpenzimet jané rritur ndérkohé qé té ardhurat jané pakésuar.
Shpenzimet pér vitin 2022 krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021
kemi rritje té shpenzimeve né masén 21% ose 479,994 mijé leké ndérsa
pér té ardhurat pér vitin 2022 krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit
2021 ka njé tejkalim me 11% ose 323,652 mijé leké mé tepér.

Né 12/mujorin 2022, Fitimi bruto nga aktiviteti i Drejtorive Rajonale dhe
DPSHTRR arriti vlerén 577,549 mijé leké, duke u ulur me -49,951 mijé
leké ose me 8% mé pak krahasuar me Programin Ekonomik pér té njéjtén
periudhé té vitit.

Zérat si “Shpérblime pér vjetérsi ne pune” “Gjoba démshpérblime” dhe
“Humbje nga kursi” nuk jané planifikuar.

Kriteri: Ligjin nr. 10296, daté¢ 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, 1 ndryshuar.
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Ndikimi/Efekti: Ndikim né objektivave té shogérisé.

Shkaku: Pérfshirja e shérbimeve té reja
Réndésia: E mesme
Rekomandim: Organet drejtuese t¢ DPSHTRR, gjaté hartimit té buxheteve, té analizojé

me kujdes situatén e institucionit, té hartojné plane financiare pér
pérmirésimin e tyre, negocimin e kushteve mé té mira si dhe mundésité
e shtimit té kapitalit té shogérive. Té marré né konsideraté legjislacionin
né fugi si dhe té kryejé njé planifikim té sakté té té ardhurave dhe
shpenzimeve, duke u bazuar dhe né vitet e méparshme.

Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té P/Raportit t& Auditimit nga subjekti i audituar &shté paragitur observacion me
shkresé nr. 409/5 prot, daté 06.12.2023 “Kundérshtime pér akt konstatimet e grupit té auditimit t&¢ KLSH”, nga ana e
pérfagésuesve té institucionit, té cilat jané té paraqitura mé poshté, pa ndérhyrje dhe rregullime nga ana drejtshkrimore:
Pretendimet e subjektit:

Né lidhje me analizén e té ardhurave té realizuar gjaté vitit 2021 ju sqarojmé si mé poshté:

a) Né shérbimet e ofruara nga DPSHTRR u shtua aktiviteti i Kotrollit Teknik té Mjeteve. Né zbatim té shkresés nr.
8073 prot, daté 17.11.2020 t& Ministris€ sé Infrastrukturés dhe Energjis€, “Mbi pérfundimin e kontratés koncesionare
“Pér dhénien me koncesion té shérbimit t& kontrollit teknik té detyrueshém té mjeteve rrugore me motor dhe
rimorkiove té tyre né Republikén e Shqipérisé”, né zbatim té pikés 3.6 “Dorézim i Mjediseve té€ Koncesionit dhe
Infrastrukturés” ka caktuar autoritetin e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor, qé
koncesionari ti kthejé té gjithé mjediset e koncesionit dhe infrastrukturés.

Referuar késaj shkrese si dhe né zbatim té urdhérit nr. 349, daté 14.12.2020, pika 3 Drejtoria e Pérgjithshme e
Shérbimeve t€ Transportit Rrugor t€ béjé miratimin, pranimin dhe nénshkrimin e “Certifikatés s€ pranimit té
dorézimit”, sipas Aneksit 11, t¢ Kontratés Kongensionare, pjesé e shérbimeve té ofruara nga DPSHTRR u bé aktiviteti
i Kotrollit Teknik té Mjeteve Motorrike Ky aktivitet né vitin 2020, nuk ka géné pjesé e aktivitet t¢ DPSHTRR-sé.
Realizimi i té ardhurave pér vitin 2021 nga ky aktivitet shkon né vlerén 419,393 mijé leké ose 51% e rritjes sé té
ardhurave té vitit 2021.

b) DPSHTRR ka ndérrmarré disa shérbime risi gé kané ndikuar né shtimin e numrit té veprimeve, dhe si rrjedhojé
edhe né rritjen e té ardhurave, kryesisht né aktivitetin e Regjistrimit té Mjeteve mé konkretisht shérbimet pér “Targat
me pérzgjedhje”, “Retro” etj.

c) Né Programin Ekonomik nuk planifikohen té ardhurat nga gjoba té ndryshme qé aplikon DPSHTRR, si gjobat e
TVMP/TVML-sé, KTV-sé, Ndryshimeve Konstruktive, Task-Forcés etj, té cilat pér vitit 2021, shkojné né vlerén
133,190 mijé leké ose 38% té vlerés sé rritjes sé té ardhurave.

d) Gjithashtu, vlen té pérmendet se planifikimi i vitit 2021, éshté pérllogaritur mbi treguesit e realizuar té vitit 2020, i
cili konsiderohet si vit pandemik.

Né lidhje me analizén e shpenzimeve té realizuar gjaté vitit 2021 ju sqarojmé si mé poshté:

Mosrealizim i shpenzimeve té planifikuara pér vitin 2021, vjen kryesisht si rezultat i mosrealizimit té zérit té
shpenzimit ‘“Pagat e punonjésve dhe derivatét e saj” q€ shkojné né€ vlerén 351, 941 mijé leké. NE& Programin
Ekonomiko-Financiar té vitit 2021 éshté planifikuar rritje page prej 10%, rritje e cila nuk u miratua nga Grupi i
Menaxhimit Strategjik.

Ndérsa, tejkalimi i disa zérave té shpenzimeve, té cilat jané konstatuar edhe nga ne, referuar analizés sé treguesve
kryesore ekonomiko financiar t¢ DPSHTRR-sé pér periudhén 12 mujore té vitit 2021 me nr.12361Prot, daté
05.05.2022, vjen si rezultat i disa faktoréve té listuara si mé poshté:

*Llogaria 601.1 "Blerje materiale t€ tjera" dhe llogaria 605 “Blerje mallra" vjen si rezultat i rritjes s€ numrit té
veprimeve dhe tejkalimit té té ardhurave té Drejtorive Rajonale né varési.

*Llogaria 622/1 “Shérbime Printimi", ka tejkalim pasi Grupi i Menaxhimit Strategjik me shkresén nr.8535 Prot, daté
05.05.2021, me géllim menaxhimin e pajisjeve informatike né pronési t¢ DPSHTRR-sé, argumentoj gé shérbimi i
printimit do té pérfshihet edhe né Drejtori Rajonale té cilat nuk e kishin té planifikuar kété shpenzim.

*Llogaria 638 "T¢€ tjera tatime, taksa" ka tejkalim si rrjedhojé e taksave vendore qé jan€ paguar pér Qendrat e Kontrollit
Teknik t€ Mjeteve, té cilat jané marré né administrim t& DPSHTRR-sé né vitit 2021, pér kété arsye ishte e pamundur
njé planifikim i sakté. Gjithashtu pér njé shérbim mé té zgjeruar gjeografikisht gjaté vitit 2021 jané hapur disa zyra
shtesé né€ qytete t€ ndryshme t€ Shqipéris€, mé konkretisht “Zyra e Shérbimeve Tepelen€”, “Zyra e Shérbimeve
Pérmet”, “Zyra e Shérbimeve Mallakastér”, “Zyra e Shérbimeve Gramsh” et;.
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*Llogaria 6811 "Shpenzime amortizimi" ka tejkalim si pasoj€ e amortizimit vjetor t€ aktiveve t€ Qendrave t€ Kontrollit
Teknik té cilat kaluan né kontabilitetin e DPSHTRR-sé né vitit 2021.

*Llogaria 6812 "Shpenzime jashté pérdorimit" ka tejkalim si pasojé e nxjerrjes jashté pérdorimit (prishja) e godinés
sé Drejtorisé Rajonale Lag.

Né lidhje me analizén e té ardhurave té realizuar gjaté vitit 2022 ju sqarojmé si mé poshté:
Ndikim té drejtépérdrejté né mosrealizimin e té ardhurave pér vitin 2022 kané pasur:

a)DPSHTRR né zbatim té VKM-sé nr. 153, daté 07.04.2000 “Pér miratimin e Rregullores né zbatim t€ Kodit Rrugor
té Republikés sé Shqipérisé€” i ndryshuar, Udhézimi nr. 4, daté 28.06.2019 “Pér dokumentacionin e garkullimit dhe
regjistrimit t€ mjeteve rrugore”, Direktiva nr. 1999/37/EC, e ndryshuar, deri né vitin 2014 si dhe Urdhéri i Ministrit
té€ MIE me nr. 284, daté 07.10.2020” Pér miratimin e lejes sé€ re t€ qarkullimit pér mjetet rrugore” filloi aplikimin e
Lejes sé re t& Qarkullimit, e cila automatikisht ¢on né hegjen e shérbimit “Certifikaté Pronésie” me tarifé 1.000 leké
me TVSH, si dhe ndikon né uljen e numrit t€ veprimeve pér “Lejen Ndérkombétare té Qarkullimit” me tarifé shérbimi
500 leké me TVSH. Efekti financiar i certifikatave té pronésisé shkon 166,948 mijé leké.

b)Né zbatim té Udhézimit nr. 1, daté 18.09.2022 "Pér disa shtesa dhe ndryshime né udhézimi nr.4, daté 28.06.2019
“Pér dokumentacioni e qarkullimit dhe regjistrimit t€ mjeteve rrugore” t€ ndryshuar, kemi ulje t€ numrit té veprimeve
pér shérbimin “Identifikimi i treguesve teknik té€ mjeteve” me tarifé 1.500 leké me TVSH. Efekti financiar i zbatimit
té kétij ndryshimi ligjor shkon né vlerén 93,752 mijé leké.

¢)Miratimi i tarifé€s pér “Rinovimi i leje drejtimit pér kategoring “B” me afat vlefshmérie 5 vjet ose mé pak” me vleré
2.000 leké me TVSH, nga tarifa ekzistuese 3.500 leké me TVSH. Efekti financiar pér kété tarifé t& ulur shkon né
vlerén 49,848 mijé leké.

Né lidhje me analizén e shpenzimeve té realizuar gjaté vitit 2022 ju sqarojmé si mé poshté:

a) Mosrealizimi i té ardhurave sjell pér rrjedhojé mosrealizim té shpenzimeve, té cilat jané né masén 8% né krahasim
me Programin Ekonomik té Vitit 2022, kemi mosrealizim té shpenzimeve kryesisht né llogarité (605) bleje mallrash.
b) Programi Ekonomiko-Financiar i vitit 2022, éshté pérllogaritur mbi treguesit financiar té realizuar gjaté vitit 2021,
i cili ka pasur nje trend rritje shumé mé té larté té numrit té veprimeve gé nuk ndjek trendin e zakonshém deri né 10%
rritje, si¢ ka ndodhur né vitet paraardhése.

Ndérsa, tejkalimi i disa zérave té shpenzimeve, té cilat jané konstatuar edhe nga ne, referuar analizés sé treguesve
kryesore ekonomiko financiar t¢ DPSHTRR-sé pér periudhén 12 mujore té vitit 2022 me nr.12121 Prot, daté
20.06.2023, vjen si rezultat i disa faktoréve té listuara si mé poshté:

*Llogaria 601.1 "Blerje materiale t€ tjera" ka tejkalim si rezultat i rritjes s€ ¢mimit t€ disa artikujve q€ prodhohen nga
DTSH, si targa té gjata, targa katrore, targa motori etj. Me rikonstruksionin e Arkivés Qendrore t&é DPSHTRR-s&, jané
sistemuar té gjitha arkivat e Drejtorive Rajonale, ku té gjitha dosjet e ¢rregjistrimeve té pérhershme jane dorézuar né
arkivén géndrore, Kjo ka sjellé rritjen e konsiderueshme té numrit té konsumit té dosaréve té arkivés, té cilat prodhohen
né DTSH.

*Llogaria 601.23, "Kancelari" ka tejkalim pér arsye té€ rritjes s€ ¢mimeve té€ mallrave dhe shérbimeve dhe rritjes sé
inflacionit.

*Llog.645 “Té¢ pérndjekurit politik", NUK ka tejkalim fondi

*Llogaria 6812 "Shpenzime jashté pérdorimit" ka tejkalim si pasojé e nxjerrjes jashté pérdorimit (prishja) e godinés
sé Drejtorisé Rajonale Korcé.

Né lidhje me z&rat e shpenzimeve si "Shpérblime pér vjetérsi né puné" dhe "Gjoba démshpérblime" té cilat nuk jané
planifikuar gjaté hartimit té Programit Ekonomiko-Financiar, si njé rekomandim i Juaj do té planifikohen si
“Provizione” né hartimin e Programeve Ekonomiko — Financiare pasardhése.

Lutemi qé shpjegimet dhe argumentimet tona, t€ merren né konsideraté nga ana Juaj pér konstatimet e sipércituara.
3-Lidhur gjetjen 9, paragrafi 1 “masa organizative”, rekomandimi 9.1 “drejtoria ekonomike e DPSHTRR-sé té marré

masa té menjéheréshme pér njohjen né kontabilitet té vierés sé ploté té proceseve gjyqésore té cilat kané marré formé
té preré si shpenzime té€ periudhésné “Pasqyrén e performancés financiare “ t€ institucionit dhe krijimin e provizioneve
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si njé detyrim né Pasqyrén e pozicionit financiar, sqarojmé se ky rekomandim pér njohjen né kontabilitet té vlerés sé
ploté t&€ proceseve gjyqésore t€ cilat kan€ marré formé t€ preré€ si shpenzime té periudhés né “Pasqyrén e performancés
financiare”, éshté zbatuar nga ana joné.

Ng “Pasqyrén e performancés financiare” t€ DRSHTRR Shkodér llogaria 657 “Gjoba e démshpérblime” &shté né
vlerén 3,084,157 leké e cila pérbéhet nga kontabilizimi i 2 vendimeve gjygésore gé kané marré formé té preré né vitin
2022 dhe jané likujduar né Shkurt t& vitit 2023 ( Z. F.P me vleré 2,295,500 leké paguar né banké mé daté 06.02.2023
dhe Znj O.M. me vleré 788,657 leké&, paguar né banké mé daté 15.02.2023)

NEg “Pasqyrén e performancés financiare” t€ DRSHTRR Vlor€ llogaria 657 “Gjoba e démshpérblime” éshté né vlerén
2,328,682 leké e cila pérbéhet nga kontabilizimi i 4 vendimeve gjygésore gé kané marré formé té preré né vitin 2022
(Vlera 2,014,328 leké éshté likujduar né vitin 2022 dhe vendimi pér Z. E.S. me vleré 1,224,354 leké éshté likujduar
mé daté 16.03.2023)

Bashkélidhur dokumentet qé vértetojné njohjen né kontabilitet si shpenzime té Vitit 2022, edhe pse pagesa éshté béré
né vitin 2023 si transferta bankare dhe vendimet gjyqgésore pérkatése.

Qéndrimi i Grupit t& Auditimit té KLSH —sé:

Gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit jané ta karakterit organizativ dhe né géllim té pérmbushjes sé objektivave
té institucionit, duke béré té mundur qé organet drejtuese té shogérisé ti marrin né konsideraté pér pérmirésimin e
punés. Disa nga observacionet jané marré né konsideraté dhe jané kryer rregullimet pérkatése pérgjaté materialit.

Pér kéto arsye, sa mé sipér, observacioni juaj pranohet pjesérisht.

I1.2.5. “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore né mbajtjen e evidencés kontabile, ndjekjen e
debitoréve e kreditoréve, si dhe menaxhimin e aktiveve”

Pér zbatimin e dispozitave ligjore né lidhje me mbajtjen e evidencés kontabél, u shqgyrtua

dokumentacioni si mé poshté:

- Dokumentacioni i pasgyrave financiare.

- Dokumentacioni i regjistrimit té llogarive kontabél.

- Dokumentacioni mbi hartimin dhe miratimin e pasqyrave financiare.

- Dokumentacioni i mbajtur mbi pérllogaritjen, njohjen, pagesén dhe regjistrimin e detyrimeve
fiskale.

- Dokumentacioni i mbajtur mbi debitorét dhe kreditorét.

- Dokumentacioni mbi kryerjen e inventarizimit té aktiveve.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té sipércituar konstatohet se:

Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor (DPSHTRR) si institucion shtetéror,
éshté person juridik, publik, jo buxhetor, né varési té Ministrit pérgjegjés pér transportet, e krijuar
me vendimin e Késhillit té Ministrave nr.343, daté 21.07.1999 "Pér krijimin e DPSHTRR".
Veprimtaria e shoqérisé bazohet né ligjin nr. 7582, daté 13.07.1992 “Pér ndérmarrjet shtetérore”
i ndryshuar, né statutin e saj, si dhe akteve nénligjore né zbatim té tij, Ligjit nr.10296, daté
08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, si dhe Ligjit nr.25/2018 “Pér
Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”.

Ky subjekt éshté regjistruar né Drejtoriné Rajonale Tatimore, Tirané me NIPT J.......C

Objekti i veprimtarisé sé shoqgérisé éshté shérbimi ndaj subjekteve fizike dhe juridike, shtetérore
dhe private, né veprimtariné e transportit rrugor.

DPSHTRR e ka organizuar mbajtjen e kontabilitetit mbi bazén e parimeve dhe metodave, té
pércaktuara nga Késhilli Kombétar i Kontabilitetit, né zbatim té& Ligjit nr. 25/2018 “Pér
Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, si dhe né zbatim té nenit 5, pika 2 e ligjit, DPSHTRR
ka zbatuar SNRF-té pér hartimin e pasqyrave financiare.
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Sistemi kontabél i shoqgérisé éshté i organizuar mbi bazén e té drejtave dhe detyrimeve té
konstatuara.

Pasqyrat financiare jané pérgatitur né leké, si monedha funksionale e shogérisé. Transaksionet né
monedha té huaja jané konvertuar né monedhén funksionale (lek&) me kursin e datés né té cilén
ndodh transaksioni.

Pasqyrat financiare té Shogérisé pér vitin 2022, jané té shogéruara me Pasqyrén e Pozicionit
Financiar, Pasqyrén e Performancés, Pasqyrén e flukseve té mjeteve monetare, Pasqyrén e
ndryshimit té kapitalit, si dhe shénimet sqaruese pérkatése mbi pasqgyrat financiare.

Késhilli Drejtues me vendimin nr. 23, daté 10.07.2023 “Pér miratimin e llogarive vjetore, ndarjen
e fitimit neto dhe miratimin e kapitalit té vitit 2022 ka miratuar pasqyrat financiare té vitit 2022,
pas ekspertimit ligjor té llogarive vjetore té realizuara nga audituesit ligjoré té caktuar nga ministria
pérgjegjése.

DPSHTRR me shkresén nr. 14366, daté 21.07.2023, ka dérguar né Ministriné e Infrastrukturés
dhe Energjisé pasqyrat financiare té miratuara nga késhilli drejtues, né zbatim té nenit 20 té Statutit
té Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rrugor.

Pasqyrat financiare jané dorézuar né Drejtoriné e Tatimeve Tirané népérmjet sistemit C@ts, duke
respektuar kérkesat e UMF nr.5, daté 30.01.2006 “Pér tatimin mbi té ardhurat” i ndryshuar, pika
3.12. “Deklarimi tatimor dhe llogaritja pérfundimtare e detyrimit” né lidhje me depozitimin on-
line té pasqyrave financiare brenda afateve ligjore deri me 31 mars té c¢do viti pasardhés, té
shogéruara kéto me deklaratén vjetore té tatimit mbi fitimin.

Aktive afatgjata materiale

Aktivet afatgjata té qéndrueshme té trupézuara, zéri “toka, ndértesa, makineri dhe pajisje, aktive
né proces” paraqiten me koston e tyre historike minus amortizimin e akumuluar, pérvec tokés e
cila pasgyrohet me koston e blerjes dhe aktiveve né proces.

Kosto historike e aktiveve pérfshin koston e blerjes si dhe té gjitha kostot shtesé gé lidhen me
vendosjen e aktivit né gjendje pune, apo edhe kosto té pérmirésimit té jetés sé aktivit té ndodhura
gjaté jetés sé tij té dobishme.

Aktivet afatgjata materiale paragiten né bilanc me vlerén e tyre kontabél neto 3,968,484,072 leké,
pérvec tokés e aktiveve né proces té cilat paragiten me vlerén kontabél historike. Amortizimi i
aktiveve éshté llogaritur me metodén lineare né ményré qé kosto e ¢do aktivi deri né vlerén e
mbetur té shpérndahet pérgjaté gjithé jetés sé tij té dobishme.

Né pasqyrén e té ardhurave, amortizimi me norma fiskale pér vitin 2022, éshté paraqitur si zé i
shpenzimeve mé vete pér shumén 273,407,973 leké.

Gjaté periudhés ushtrimore té vitit 2022 né AAM ka pasur shtesa dhe pakésime krahasuar me vitin
2021, si mé poshté:

Né llogariné 211 “Toka” shtesé pér vlerén 96,798,924 leké e ndaré DR Korgé né vlerén
30,357,572 leké, transferim kapitali nga Autoriteti Rrugor né zérin truall dhe ndértesé me VKM.
Dr. Kukés né vierén 37,884,352 leké, bleré né vitin 2022 dhe DR Berat né vlerén 28,557,000 leké
bleré né vitin 2021.

Pakésimet né vlerén 4,991,198 leké, toké e transferuar nga DR Korcé tek Autoriteti Rrugor, sipas
VKM pérkatése.

Né llogariné 212 “Ndértime”, shtesé pér vlerén 802,632,956 leké, nga kalimi i investimeve né
proces t€ marra né dorézim né vitin 2022 duke kredituar llogarin€ 231 ”Aktive né proces” dhe
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debituar llogariné 212 né vlerén 797,819,024 leké, dhe 4,813,932 leké, transferim kapitali nga
Autoriteti Rrugor né zérin truall dhe ndértesé me VKM.

Pakésim né vlerén 36,231,966 leké nga transferimi Kapital pér Autoritetin Rrugor 31,295,547 leké
dhe vlera 4,936,419leké, ndértesa té shkatérruara né DR Korcé, Elbasan.

Né llogariné 213 “Makineri e pajisje” shtesa totale né vlerén 29,344,966 leké, nga te cilat bleré
nga Drejtoria Rajonale Durrés 1,511,250leké, DR Tirané né vlerén 2,019,607 leké. Vlera
25,724,109 leké, si transferim nga magazina e DPSHTRR-sé dhe investime né proces.Vlera 90,000
leké, transferim mes Drejtorive.

Pakésim né vlerén 5,928,450 leké, nxjerrje jashté pérdorimi sipas VKD pérkatése vlera 5,838,450
leké dhe 90,000 leké, transferim mes D.Rajonale

Né llogariné 215 “Mjete Transporti” pér vitin 2022, pakésim né vlerén totale 14,084,842leké nga
té cilat 11,539,363 leké, dalje nga pérdorimi pér DR Tirané, Durrés, Sarandé dhe vlera 2,545,479
leké, autoveturé transferuar ASHSH, sipas Shkresés s€ MIE nr.208, daté 27.10.2022 “Pér kalim
kapital té autoveturés”.

Né llogariné 2181 “Pajisje zyre” shtesa totale 95,164,905leké, e pérbéré nga blerjet nga
D.Rajonale né vlerén 20,688,495leké, shtesé nga kalimi i mallrave té magazinuara né DPSHTRR
né drejtorité e tjera Rajonale duke kredituar llogaring 231 “Aktive né proces” dhe debituar llogariné
2181né vlerén 73,421,677 leké, dhe vilera 1,054,733 lekg, transferim mes Drejtorive Rajonale sipas
urdhrave pérkatés. Pakésim né vlerén 15,953,296 leké, nga daljet jashté pérdorimi té aktiveve sipas
VKD pérkatése 14,898,563 leké dhe 1,054,733 leké, transferim mes Drejtorive Rajonale.

Né llogariné 2182 “Pajisje informatike” shtesa totale 37,349,360 leké, nga té cilat blerjet nga
D.Rajonale 705,700 leké, shtesé nga kalimi i mallrave té magazinuara né DPSHTRR né Drejtorité
e tjera Rajonale né vlerén 33,322,095 leké, duke kredituar llogariné 231 “Aktive né proces” dhe
debituar llogariné 2182, shtesa nga lévizjet e brendshme né vlerén 3,321,564 leké. Pakésim né
vlerén 22,698,181 leké, nga té cilat pér jashté pérdorimi 19,376,617 leké, pakésime né nga lévizjet
e brendshme né vlerén 3,321,564 leké.

Né llogariné 231 “Aktive né proces”, shtesa né vlerén 727,034,352 leké, bleré nga DPSHTRR
gjaté vitit 2022 kaluar nga fondi i investimeve 1,611,890 leké, kaluar nga magazina e DPSHTRR
por gjendje né magazinén e D. Rajonale vlera 1,297,382 leké, né pérdorim té Cetis sipas kontratés.
Pakésim né vlerén 1,046,141,242 leké, nga té té cilat 950,920,395 leké kané kaluar né llogarité e
aktiveve né pérdorim né zérat pérkatése té aktiveve pér Drejtorité Rajonale; (“Toka” né vlerén
66,441,352 leké “Ndértesa” né vlerén 792,837,939 leké, “Makineri e pajisje” né€ vlerén 22,026,709
leké, “Pajisje zyre” né vlerén 58,619,528leké, “Pajisje informatike” né vlerén 9,382,969 leké) dhe
92,234,902 leké, kaluar né llogarité e aktiveve né pérdorim né zérat pérkatése té aktiveve pér
aparatin e Drejtorisé sé Pérgjithshme (Programe né vlerén 51,529,800 leké, “Makineri e pajisje”
né vlerén 3,697,400 leké, “Pajisje zyre” né vleré 14,213,550 leké, si dhe “Pajisje informatike” né
vlerén 22,794,152 leké).

Pakésimet né vlerén 1,046,141,242 leké, kané kredituar llogariné 231 “Aktive né proces” dhe
debituar shtesa aktivesh né zérat pérkatés né Drejtorité Rajonale dhe Drejtoriné e Pérgjithshme
detajuar si mé poshté:

Llogari té arkétueshme dhe té tjera:

P&rshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor
2022 2021

Llogari/Kérkesa té arkétueshme (Klienté, Furnitoré) 9,705,325 5,497,545

Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme Personeli 2,979,035 2,998,279

Instrumente te tjera borxhi Detyrime buxheti 6,096,620 4,000

Investime te tjera financiare Debitore te tjere 10,639,841 12,836,088

Hua te dhena 429,099,135 -
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Llogari/Kerkesa te arketueshme shp periudhave té
ardhshme 1,906,116 3,880,979

Totali 460,426,071 25,216,891

Gjendja e llogarisé sintetike “Kérkesa té arkétueshme” €shté né vlerén 9,705,325 leké, e cila
pérbéhet nga gjendja e llog.411 “Klient€” né vleré prej 8,576,232 leké, qé pérfaqéson detyrimet e
klientéve ndaj institucionit, gjendja e 1109.401-404 “Furnitoré e llog t¢ lidhura me to” né vlerén
29,593 leké, gé pérfagéson detyrimet pér kthim té furnitoréve pér shuma té paguara mé tepér nga
institucioni dhe gjendja e llog.413 “efekte pér tu arkétuar” né vlerén 1,099, 500 leké, qé pérfagéson
gjoba pér tu arkétuar nga autoserviset né vlerén 1,000,000 leké dhe vlera e derdhur tepér né thesar
nga Dr.Dibér dhe Dr.Berat prej 99,500 leké. Peshén mé té madhe n€ gjendjen llogarisé “Kérkesa
té arkétueshme” e z&€ gjendja e llog. “klienté”, e cila paraqitet n€ fund té vitit 2022 né shumé té
konsiderueshme prej 8,576,232 leké, dhe ka pésuar rritje krahasuar me vitin 2021 né vlerén prej
4,093,243 leké, gjé e cila ndikon né té ardhurat e institucionit.

Konkluzion: Nga analiza e z€rave té pasqyrés s€ “Pozicionit Financiar” dhe analizés sé t€ drejtave
dhe detyrimeve konstatohet se institucioni ka té drejta dhe detyrime té mbartura gé nga viti 2005-
2016, pér t€ cilat nuk jané krijuar provizionime, veprime né mospérputhje me SKK 6. “Provizionet,
detyrimet dhe aktivet e kushtézuara” pika 3, si dhe Ligjit nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin
mbi té Ardhurat”, i ndryshuar.

Gjendja e llogarisé 427 “Kérkesa té tjera té arkétueshme” né fund té vitit 2022 paraqitet né vlerén
2,979,035 leké, me ulje nga viti 2021, né vlerén 19,944 leké. Kjo gjendje, pérfagéson detyrimet e
personelit té trashéguara ndér vite kryesisht detyrime té punonjésve ndér vite nga akte té ndryshme
té paarkétuara nga Drejtorité ose né procese gjygésore né ndjekje, ku vlerén mé té madhe té
detyrimeve e kané punonjésit e Drejtorisé Rajonale Tirané, prej 2,111,919 leké. Pér kété gjendje
jané mbajtur analiza té detajuara, duke identifikuar individét gé kané detyrimin, vlerén pér secilin,
objektin e detyrimit si dhe kohén e krijimit. Kéto “té drejta” t& identifikuara jané t€ krijuara shumé
vite mé pérpara, duke krijuar risk té larté pér mosarkétimin e tyre.

Pér té drejtat gé institucioni ka ndaj ish- punonjésve té krijuara gé nga viti 2008, nuk éshté marré
asnjé masé pér ndjekjen, arkétimin dhe vlerésimin e tyre, pasi kéto shuma jané vlera té
paarkétueshme si rezultat i parashkrimit té afateve pér té kérkuar té drejtén, bazuar né nenin 203
pika 1 Kodi i Punés “Afati i parashkrimit pér té drejtat e punémarrésit kundrejt punédhénésit, dhe
té punédhénésit kundrejt punémarrésit éshté 3 vjet”, si dhe neni 115 Kodit Civil “Parashkruhen
brenda afateve prej dh) tre vjetéve padité pér shpérblimin e démit jokontraktor dhe padité pér
kthimin e pérfitimit pasuror pa té drejté”, né kundérshtim me ligjin nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér
tatimin mbi té Ardhurat” i ndryshuar, SKK 6. “Provizionet, detyrimet dhe aktivet e kushtézuara”
pika 3.

Gjendja e llogarisé sintetike “Instrumente te tjera borxhi detyrime buxheti” né fund té vitit 2022
paragitet né vlerén 6,096,620 leké e cila pérbéhet nga gjendja e llogarisé 4664 “Derdhur
gabimisht” né fund té vitit 2022 paraqitet né vlerén 5,809,740 leké, e cila pérfagéson detyrimet gé
kané pér kthim DRT pérsa paguar mé tepér tatim fitimi pér vitin 2022 dhe nga sistemimi i
veprimeve pér shpenzim pérsa faturuar tepér né vlerén 286,880 leké.

Gjendjae llogarisé 468/467 “Debitoré té tjeré ” paraqitet né fund té vitit 2022 né vlerén 10,639,841
leké me nje zbritje prej prej 2,196,247 leké nga viti 2021, dhe pérfagéson detyrime té ndryshme
kryesisht detyrime té ish punonjésve té liruar nga puna té lindura nga raportet e auditimit té
brendshém té Ministrisé sé linjés apo KLSH, gé jané té paarkétuara né kohé ose né procese
gjyqésore. Pér disa raste nuk éshté ngritur padi me pretendimin pér mungesé adresash té sakta si
dhe detyrime té subjekteve private pér detyrime té lindura ndaj DPSHTRR té cilat jané né ndjekje
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né shkallé té ndryshme té gjyqésorit, vlera té cilat jané té konsiderueshme, dhe ndikojné negativisht
né rritjen e té ardhurave.

8.Titulli i Gjetjes: Té drejta dhe detyrime té mbartura

Situata: Nga analiza e zérave té pasqyrés s€¢ “Pozicionit Financiar” dhe analizés
sé té drejtave dhe detyrimeve konstatohet se institucioni ka té drejta dhe
detyrime té mbartura qé nga vitet 2005-2016, pér té cilat nuk jané krijuar
provizionime.Té drejtat jané né vlerén 19,715,496 leké, té cilat pérbéhen
nga gjendjet e llogarive né fund té vitit 2022 si:

- llog. 427 “Kérkesa té tjera t& arkétueshme” paraqitet n€ vlerén
2,979,035 leké, gé pérfagéson detyrimet e personelit té paarkétuara nga
Drejtorité ose né procese gjygésore té krijuara qé nga viti 2008, ku vlerén
mé té madhe té detyrimeve e kané punonjésit e Drejtorisé Rajonale
Tirané, prej 2,111,919 leké, pér té cilat nuk éshté marré asnjé masé pér
ndjekjen, arkétimin dhe vlerésimin e tyre, duke tejkaluar afatet e
kérkimit té kétyre té drejtave, pasi jané parashkruar.

- llog. sintetike “Instrumente te tjera borxhi detyrime buxheti” né fund
té vitit 2022 paraqitet né vlerén 6,096,620 leké, e cila pérbéhet nga
gjendja e llogaris€ 4664 “Derdhur gabimisht” né€ né vlerén 5,809,740
leké, gé pérfagéson detyrimet qé kané pér kthim DRT pérsa paguar mé
tepér tatim fitimi pér vitin 2022 dhe nga sistemimi i veprimeve pér
shpenzim pérsa faturuar tepér né vlerén 286,880 leké.

- llog. 468/467 “Debitoré té tjeré” paraqitet né fund té vitit 2022 né
vlerén 10,639,841 leké, me nje zbritje prej prej 2,196,247 leké nga viti
2021, gé pérfagéson detyrimet e punonjésve té lindura nga
rekomandimet e KLSH dhe Ministria e linjés si edhe nga proceset
gjyqésore pér largimet gé jané té paarkétuara né kohé. Pér disa raste nuk
éshté ngritur padi me pretendimin pér mungesé adresash té sakta si dhe
detyrime té subjekteve private pér detyrime té lindura ndaj DPSHTRR
té cilat jané né ndjekje né shkallé té ndryshme té gjyqgésorit, vlera té cilat
jané té konsiderueshme, dhe ndikojné negativisht né rritjen e té

ardhurave.

Kriteri: SKK 6. “Provizionet, detyrimet dhe aktivet e kushtézuara” pika 3, si dhe
Ligji nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin mbi té Ardhurat”

Ndikimi/Efekti: Rritja e e detyrimeve, mosarkétim té té drejtave duke ulur té ardhurat e
institucionit

Shkaku: Puné e pamjaftueshme e strukturave té institucionit pér arkétimin e té
drejtave dhe zvogélimin e detyrimeve

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Drejtoria e Ekonomike né bashképunim me Drejtorité Rajonale dhe

Drejtoriné Juridike t& marrin masa pér analizimin e hollésishém té
debitoréve, pér gjetjen e sakté té té dhénave té debitoréve fizik (ish-
punonjés) dhe té subjekteve fiziké e juridik, duke identifikuar shumat pa
shpresé arkétimi té klientéve/debitoréve té ndryshém, si dhe té sigurojé
inicimin e njé procesi rivlerésimi, ku té gjitha té drejtat me palét e treta
té analizohen sipas vjetérsisé dhe mundésive reale pér arkétimin dhe
likuidimin e tyre, ku té propozohen masa konkrete, duke mos e

60|Faqe



pérjashtuar masat administrative si dhe té gjitha rrugét ligjore pér
mbledhjen ose shuarjen e tyre.

-Drejtoria e Ekonomike té marré masa pér Krijimin e provizioneve pér
zhvlerésimin e llogarive té arkétueshme, pasi té jené evidentuar té€ dhénat
pér klientét/debitorét, si shumén e detyrimit, vjetérsiné e tyre dhe
situatén aktuale té tyre, duke kaluar mé paré té gjitha rrugét e mundshme
ligjore pér mbledhjen e tyre

- Gjendja e llogarisé 460 “Hua té dhéna dhe interesa pér t 'u paguar” né fund té vitit 2022 paragitet
né né shumén 429,099,135 leké, vleré pérfagéson detyrimin e A.Sha pér huané e dhéné sipas
VKD nr.30, dat€ 22.07.2022 “Pér miratimin ¢ huadhénies s¢ A.Sha” miratuar nga MIE me
shkresén 5646/1 daté 26.07.2022. Huaja éshté dhéné né shumén 421,200,000 leké dhe interesat
e huasé né vlerén 7,898,236 leké.

- Né lidhje me kété huadhénie u krye auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion nga
Institucioni nga ku rezultoi se, DPSHTRR pér periudhén 01.08.2022-04.01.2023 ka térhequr
shumén 429,099,135 leké nga “B.C.”, nga té cilat vlera 100,000 Euro né€ formén e overdraftit me
interes 1.5%.

- Me shkresén nr.1892, daté 19.07.2022, nga Drejtoria e “A.” SHA, éshté béré njé kérkesé pér
mbéshtetje financiare né vlerén 8(tet€) milion Euro (gusht 2022-korrik 2023), si pasojé e
mungesés sé likuiditeteve nga njé urdhér ekzekutimi i njé gjykate belge mbi njé proces gjyqgésor.
- Me shkresén nr.17940/1, daté 19.07.2022 Drejtori i DPSHTRR, kthen pérgjigje se do té
shqyrtojé kérkesén pér dhénien e huas né pérputhje me mundésité financiare dhe likuiditetin gé
disponon. Po késhtu né shkresé citohet se: “né mbéshtetje t&€ germés “a” té nenit 6, t&€ germés “g”
té nenit 10, t€ germés “a” dhe “1” té nenit 12 té Statutit do ti propozohet Késhillit Drejtues pér
miratim vlera e mundshme e huas, e cila i kalon pér miratim Ministrit pérgjegjés pér transportin.
- Me shkresén nr.17940/2, daté 22.07.2022 Drejtori i DPSHTRR, i ka drejtuar Késhillit Drejtues
kérkesé pér miratimin e huadhénies. GMS, ka arritur né konkluzionin se DPSHTRR nuk ka
mundésité financiare pér mbulimin e gjithé shumés sé kérkuar nga A. sh.a., por té shqyrtoj
mundésiné e marrjes sé njé overdrafti nga bankat e nivelit té dyté.

- Me vendimin nr.30, daté 22.07.2022, Késhilli Drejtues ka miratuar marrjen e overdraftit né
shumén 936,000,000 leké.

- Me shkresén nr.5646/1, daté 26.07.2022, kérkesa pér huadhénie éshté miratuar nga Ministri.

- Me shkresén nr.18683, daté 02.08.2022, nga DPSHTRR éshté kérkuar ¢elja e overdraftit né
shumén 936,000,000 leké, prané “C.B.” dhe né datén 05.08.2022 éshté nénshkruar kontrata.

- Me vendimin e Asamblesé sé Aksionarit nr.88, daté 23.08.2022 Ministri i Financave znj. D.I.,
ka miratuar marrjen e njé huaje nga DPSHTRR si edhe reflektimin e ndryshimeve né Programin
e zhvillimit ekonomik.

- Né datén 24.08.2022, éshté nénshkruar Kontraté Huaje midis 2 Drejtoréve té Pérgjithshém z.
B.G. dhe znj. L.O. ku palét marrin pérgjegjésité reciproke dhe shuma prej 936,000,000 leké do
té disbursohet né 12 késte.

- Me shkresén nr.3184, daté 29.12.2022 té Drejtorit Pérgjithshém té A. sh.a., znj. L.O., éshté
kérkuar ndérprerje e pérkohshme e disbursimit té huas ndaj A.l SHA nga DPSHTRR, pérfshiré
edhe késtin e muajit janar 2023. Né kéto kushte nga DPSHTRR me daté 12.07.2023 i &shté
kérkuar “C.B.” , ndérprerja e overdraftit sipas nenit nr.3 té kontratés.
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- Né nenin nr.4 “Detyrimet e Huamarrésit” né€ pikén 4.5 pércaktohet se: “Kthimi i shumés sé marré
do té kryhet menjéheré me pérmirésimin e situatés ekonomike té Huamarrésit(A.), né llogariné
bankare té Huadhénésit, brenda muajit Dhjetor té vitit 2023 .

-Pika 4.6, pércakton se, “N& rast pagese me késte, késti i paré do té paguhet nga Huamarrési brenda
muajit Shtator 2023 né vlerén 300,000,000 leké

- Késti i dyté do té paguhet nga Huamarrési brenda muajit Tetor 2023 né vlerén 300,000,000 leké.

-Pjesa e mbetur do té paguhet nga Huamarrési brenda muajit Dhjetor 2023 né monedhén leké.

Nga auditimi konstatohet se ende nuk ka filluar shlyerja e huas si edhe nga DPSHTRR, nuk ka

komunikim shkresor me Huamarrésin pér kthimin e huas.

Konkluzion: DPSHTRR me kété transaksion financiar, ka ulur té ardhurat e veta dhe ka rritur
shpenzimet e vitit 2022, ndérkohé sipas pércaktimeve né kontratén e nénshkruar me Huamarrésin
shlyerja e késaj huaje nga “Albcontrol” SHA duhet té fillonte né muajin Shtator 2023.

- Gjendja e llogarisé 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme’ né fund té vitit 2022 paraqitet
né vlerén 1,906,116 leké, vleré e cila ka té b&jé me konsumin e uniformave me pérdorim mé shumé
se njé vit.

9.Titulli i Gjetjes: Huadhénie nga té ardhurat dhe overdraft nga C.B.

Situata: Gjendja e llogarisé 460 “Hua té dhéna dhe interesa pér t’u paguar” né
fund té vitit 2022 paraqgitet né shumén 429,099,135 leké, vleré gé
pérfagéson detyrimin e A. Sha pér huané e dhéné sipas VKD nr.30, daté
22.07.2022 “Pér miratimin e huadhénies s€¢ A. Sha” miratuar nga MIE
me shkresén 5646/1 daté 26.07.2022. Huaja éshté dhéné né shumén
421,200,000 leké dhe interesat e huasé né vlerén 7,898,236 leké&. Né
lidhje me kété huadhénie u krye auditimi i dokumentacionit té véné né
dispozicion nga Institucioni nga ku rezultoi se, DPSHTRR pér periudhén
01.08.2022-04.01.2023 ka térhequr shumén 429,099,135 leké nga
“B.C.”, nga té cilat vlera 100,000 Euro né formén e overdraftit me interes
1.5%. Né nenin nr. 4 “Detyrimet e Huamarrésit” né€ pikén 4.5
pércaktohet se: “Kthimi i shumés sé marré do té kryhet menjéheré me
pérmirésimin e situatés ekonomike té Huamarrésit(A.), né llogariné
bankare té Huadhénésit, brenda muajit Dhjetor té vitit 2023 .

Pika 4.6, pércakton se, “Né rast pagese me késte, késti 1 par€ do té
paguhet nga Huamarrési brenda muajit Shtator 2023 né vlerén
300,000,000 leké.

Késti i dyté do té paguhet nga Huamarrési brenda muajit Tetor 2023 né
vlerén 300,000,000 leké. Pjesa e mbetur do té paguhet nga Huamarrési
brenda muajit Dhjetor 2023.

Nga auditimi konstatohet se ende nuk ka filluar shlyerja e huas si edhe
nga DPSHTRR, nuk ka komunikim shkresor me Huamarrésin pér
kthimin e Huas.

Kriteri: Kontraté Huaje nénshkruar n€ datén 24.08.2022 neni 4 “Detyrimet e
Huamarrésit”.

Ndikimi/Efekti: DPSHTRR me kété transaksion financiar, ka ulur té ardhurat e veta dhe
ka rritur shpenzimet e vitit 2022.

Shkaku: Urdhér i Ministrit té linjés
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Réndésia: E mesme

Rekomandim: Strukturat Drejtuese t¢ DPSHTRR té marrin masa pér shlyerjen e Huas
nga shogéria “A.” né respektim t€ kushteve kontraktuale, me géllim
shlyerjen e overdraftit té marré nga “C.B.” dhe arkétimin e té ardhurave
té krijuara nga DPSHTRR.

Mjete monetare né arké dhe banké né vlerén 3,061,550,286 leké, paragesin gjendjen e likuiditetit
né llogarité rrjedhése té shogérisé mé 31.12.2022, té cilat paragiten si vijon:

Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 - Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Mijete monetare né banké 1,459,712 4,425,053
Mjete monetare né arké 3,012,656,098 3,263,356,181
Likuiditete né udhétim 47,434,475 16,556,162
Totali 3,061,550,285 3,284,337,396

Likuiditete né udhétim, jané vlera monetare té arkétuara né 31.12.2022, té cilat jané depozituar me
dropbox né banké nga Drejtorité Rajonale dhe jané arkétuar né llogariné bankare t¢ DPSHTRR,
nga banka me datén 05.01.2023.

Kapitali, Rezerva ligjore mé 31.12.2022 éshté né vlerén 291,710,331 leké, ku né krahasim me
vitin 2021 ka pésuar njé rritje né vlerén 29,930,490 leké&, (jo mé shumé se 1/10 e shumés sé
kapitalit), sipas Vendimit t&€ Késhillit Drejtues nr.27, daté 01.07.2022 “Pér miratimin e llogarive
vjetore dhe ndarjen e fitimit neto dhe miratimin e kapitalit t& vitit 2021”.

Rezerva statutore ka pésuar ndryshime gjaté vitit 2022. Eshté shtuar né shumén 29,930,490 leké,
sipas Vendimit té Késhillit Drejtues nr. 27, dat€ 01.07.2022 “Pér miratimin e llogarive vjetore dhe
ndarjen e fitimit neto dhe miratimin e kapitalit t& vitit 2021 Eshté pakésuar né shumén 25,447,440
leké, nga té cilat shuma 21,877,173 leké e shpérndaré me Urdhér té Drejtorit té€ Pérgjithshém,
bazuar né Vendimin e Késhillit Drejtues Nr.33, daté 22.07.2022 “Pér miratimin e kritereve té
shpérndarjes s€ fondit pér ndihma sociale”.

-Shpérblim performance vlera 10,712,908 leké.

-Shpérblim pér festimet e fund vitit vlera 10,550,000 leké.

-Ndihmé pér pagé dalje pension 614,265 leké,

-Ndihmé rast sémundje shuma 3,276,000 leké

-Ndihmé né raste fatkegésie familjare né vleré 294,267 leké.

Shuma 4,483,049 leké e papérdorur gjaté vitit éshté mbyllur me rezervat pér investime né zbatim
té Statutit.

Rezerva pér shpérblim éshté shtuar né vitin 2022 sipas Vendimit té Késhillit Drejtues nr. 27, daté
01.07.2022 “Pér miratimin e llogarive vjetore dhe ndarjen e fitimit neto dhe miratimin e kapitalit
t€ vitit 2021 né shumén 89,791,470 leké. E pérdorur gjaté vitit pér shpérblim pér punonjésit shuma
81,679,225 leké. Shuma 8,112,245leké e papérdorur gjaté vitit éshté mbyllur me rezervat pér
investime né zbatim té Statutit.

Rezerva té tjera éshté shtuar pér vitin 2022 né shumén 29,930,490 leké, sipas Vendimit té
Késhillit Drejtues nr.27, daté 01.07.2022 “Pér miratimin e llogarive vjetore dhe ndarjen e fitimit
neto dhe miratimin e kapitalit t€ vitit 2021”. Pérdorur gjaté vitit 2022, n€ shumén 7,000,000 leké
pér mbéshtetje financiare pér Fondacionin “D.H.”. Shuma 22,930,490 leké, ¢ papérdorur gjaté vitit
éshté mbyllur me rezervat pér investime né zbatim té Statutit.

Rezerva pér investime Gjendja né 01.01.2021 né shumén -709,536,014 leké, shtuar pér vitin 2022
né shumén 419,026,858 leké, sipas Vendimit té Késhillit Drejtues nr.27, daté 01.07.2022 “Pér
miratimin e llogarive vjetore dhe ndarjen e fitimit neto dhe miratimin e kapitalit t& vitit 20217,
shtuar me shumén 35,525,784 leké fondet e papérdorura (Rezerva ndihma sociale, rezerva pér
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shpérblim dhe rezerva te tjera), éshté pakésuar né shumén 755,651,388 leké pér investimet e kryera
gjaté vitit sipas programit té investimeve dhe shkresave pérkatése, pér celje fondi pér investime,
té pasqyruara si shtesé né aktivet afatgjata pér vitin 2022.

Detyrime afatshkurtra

Llogari té pagueshme tregtare e té tjera:

Ky post i bilancit mé 31.12.2022 paraqitet né vlerén 2,089,626,651 leké dhe pérfagéson detyrimet
e shoqgérisé ndaj furnitoréve, té drejta ndaj klientéve e ndaré né zéra si mé poshté:

Pérshkrimi Pér vitin e mbyllurmé 31 dhjetor 2022 : Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Llogari/Kerkesa te arketueshme (klient Furnitor) 229,997,821 196,440,529
Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme Personeli 22,938,894 6,113,411
TOTALI 252,936,715 202,553,940

- Gjendja e llogarisé “Kérkesa té arkétueshme dhe té tjera” né fund té vitit 2022 paragitet né
vlerén 252,936,715 leké, vleré e cila pérbéhet nga:

- Gjendja e llogaris¢ “Kérkesa té pagueshme personeli” né€ vlerén 22,938,893 leké e pérbéré nga
Llogaria 427 né vlerén 1,328,382leké dhe llogaria 421 né vlerén 21,610,512 leké detyrime pér
pagat e Muajit Dhjetor té paguara né Janar 2023.

- Gjendja e llog. 401-404 “Furnitoré e llogari t€ lidhura me to (detyrime ndaj furnitoréve)” né fund té
vitit 2022 paragitet né vlerén 229,997,821 leké e pérbéré nga:

- Gjendja e llogarisé 401 detyrime ndaj furnitoréve né vlerén 213,884,579 leké (pér mallra) dhe
llogaria 404 Furnitoré pér investime né shumén 162,494 leké, ku pjesén mé té madhe e pérbéjné
detyrimet e DPSHTRR né shumén 195,465,115 leké.

- Gjendja e llogarisé€ 419 “Klient€ pér parapagime” n€ vlerén 14,833,177 leké

- Gjendja e llogaris€ 413 “Efekte pér tu arkétuar” né€ vlerén 1,117,571 leké, llogari té cilat jané
analizuar nga secila Drejtori Rajonale. Pjesa mé e madhe e kétyre detyrimeve jané té trashéguara
nga vitet e méparshme.

Konkluzion: Sipas té dhénave dhe analizés sé gjendjes sé llogarisé 401-404 “Furnitoré e llogari té
lidhura me to (detyrime ndaj furnitoréve) ” né fund té vitit 2022 né vlerén 229,997,821leké rezulton
se, detyrimet e konstatuara ndaj furnitoréve dhe klientéve pér parapagime né periudhén ushtrimore jané
né vlera té konsiderueshme dhe nuk éshté béré puné e mjaftueshme nga Drejtoria e Ekonomike pér
shlyrjen e detyrimeve ndaj t& tretéve, me géllim uljen e borxhit dhe eleminimin e penaliteteve té
mundshme nga pagesat e vonuara. Kéto veprime jané né kundérshtim me ligjin nr. 10 296, daté
08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 12 “Pérgjegjésia
menaxheriale e népunésve zbatues” dhe Udhézimin nr.30 dat€ 27.12.2011 “Pér Menaxhimin e Aktiveve
né Njésité e Sektorit Publik™.

10.Titulli i Gjetjes:  Detyrime té larta ndaj Furnitoréve dhe Klientéve

Situata: Sipas té dhénave dhe analizés sé gjendjes sé llogarisé 401-404 “Furnitoré e
llogari té lidhura me to (detyrime ndaj furnitoréve)” né fund té vitit 2022
né vlerén 229,997,821 leké rezulton se, detyrimet e konstatuara ndaj
furnitoréve dhe Kklientéve pér parapagime né periudhén ushtrimore jané né
vlera té konsiderueshme dhe nga Drejtoria e Ekonomike nuk jané marré
masat e nevojshme pér shlyrjen e detyrimeve ndaj té tretéve.

Kriteri: Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” 1 ndryshuar, neni 12 “Pérgjegjésia menaxheriale e
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népunésve zbatues” dhe Udhézimin nr.30 daté 27.12.2011 “Pér
Menaxhimin e Aktiveve n€ Njésité e Sektorit Publik™.
Rritje e nivelit té detyrimeve

Ndikimi/Efekti:

Shkaku: Puné e pamjaftueshme nga Drejtoria Ekonomike
Réndésia: E mesme
Rekomandim: Drejtoria Ekonomike té marré masa pér shlyerjen né kohé té detyrimeve

ndaj Furnitoréve dhe Klientéve me géllim uljen e borxhit dhe eleminimin
e penaliteteve té mundshme nga pagesat e vonuara.

- Gjendja e llogarisé 4311 “Te drejta dhe taksa pér t'u derdhur né zyrat e tatimeve” né fund té
vitit 2022 paraqitet né vlerén 1,302,376,330 leké. DPSHTRR ushtron veprimtariné si agjent pér
mbledhjen e taksave kombétare té: taksa e mjeteve té pérdorura té transportit rrugor, taksa e
regjistrimit fillestar té automjeteve luksoze dhe taksa e pérvitshme e automjeteve luksoze dhe
tarifave té pajisjes me leje drejtimi, sipas pércaktimeve té béra né ligin nr.9975, daté 28.07.2008
“Pér taksat kombétare” i ndryshuar. Kéto detyrime jané likuiduar né Janar té vitit 2023 sipas
Deklarimeve pérkatése brenda afateve ligjore’. Analiza e gjendjes sé késaj llogarie paragitet né
tabelén e méposhtme:

Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 : Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Detyrime Tatim Taksa 1,158,500,921 1,040,510,516
Detyrim Tarifa leje drejtimi 35,343,803 33,458,053
Tatim mbi te ardhurat personale 32,460,705 26,594,130
Sigurime shogérore e shéndetésoré 33,015,387 26,634,360
TVSH 41,125,072 10,856,364
Tatim né burim 1,930,442 320,793
Tatim fitimi 27,452,814
Gjendja mé 31 dhjetor 1,302,376,330 1,165,827,029

- Gjendja e llogarisé 4313 “Te drejta dhe taksa pér t'u derdhur né Thesar” né fund té vitit 2022
paragitet né vlerén 534,313,606 leké. Kjo gjendje pérbéhet nga:

- Detyrim ndaj Degéve té Thesarit pér gjobat e arkétuara, nga té cilat 60% éshté pjesé e DPSHTRR
dhe 40% derdhet né thesar, té cilat jané derdhur né vitin.

- Detyrim pér kontribut pensioni suplementar ndaj “C.P.” Sha dhe Instituti i Integrimit té
Pérndjekurve Politik pér muajin dhjetor 2022, derdhur né janar 2023 pér shumén 3,290,828 leké.

- Sidhe shumén 39,461,270 leké, e cila ka té& bé&jé me kreditoré té tjeré kryesisht nga detyrimet e
lindura nga njohja e detyrimeve nga VKM e shpronésimit pér pronarét e truallit t& Godinés sé
DPSHTRR, shuma té cilat jané refuzuar té térhigen nga pronarét, si dhe derdhje gabim té vlerave
monetare nga subjekte té ndryshme shuma té cilat nuk jané kthyer pér mungesé informacioni
lidhur me nr e llogarive pérkatése té cilat jané té analizuara nga Drejtorité Rajonale, sipas viteve
té krijimit té tyre.

- Shuma prej 100,515,733 leké, gé pérfagéson overdraft e térhequr nga DPSHTRR né C.B., sipas
marréveshjes sé huadhénies té nénshkruar me A. sh.a..

Analiza e gjendjes sé késaj llogarie paraqgitet né tabelén e méposhtme:

Detyrime té pagueshme té tjera

Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 : Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Detyrime te tjera Thesari 11,380,866 2,844,933
Detyrim Bashkie taksa mjetesh 25% 361,802,425 292,206,590
Detyrime té tjera 15,318,444 1,004,822
Detyrim pér sigurim vullnetar 3,290,828 2,617,459
Kreditoré té tjeré 39,461,270 39,661,900
Huamarrje nga banka 100,515,733
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5,835,167.24
534,313,606

3,670,691.00
342,006,395

Té ardhura té shtyra( Shpenz.periudh.ardhshme)
Gjendja mé 31 dhjetor

Konkluzion: Gjendja e llogarisé 486 “Shpenzime te periudhave te ardhshme” né fund té vitit 2022
paragitet né vlerén 5,835,167 leké&, gjendje e cila &shté regjistruar nga DR Tirané, dhe pasqyron
detyrimet e punonjésve té Drejtorisé Rajonale Tirang, gé jané né procese gjyqésore, té trashéguara
prej vitit 2016. Kjo gjendje krahasuar me vitin 2021 ka rritje né vlerén 2,164,476 leké. Pér
detyrimet e proceseve gjygésore, DR Tirané duhej té krijonte provizionin pér vlerén e tyre
5,835,167 leké. Mos llogaritja e provizioneve pér vitin 2022, pér detyrimet e proceseve gjyqgésore
e njohur dhe e kontabilizuar si njé detyrim né pasqyrén e pozicionit financiar, éshté né kundérshtim
me SKK 6 “Provizionet, detyrimet dhe aktivet e kushtézuara” pika 37.

11.Titulli i Gjetjes:
Situata:

Detyrime té proceseve gjyqgésore

Gjendja e llogaris€ 486 “Shpenzime te periudhave te ardhshme” né fund
té vitit 2022 paraqgitet né vlerén 5,835,167 leké, gjendje e cila éshté
regjistruar nga DR Tirané, dhe pasqyron detyrimet e punonjésve té
Drejtorisé Rajonale Tirané, gé jané né procese gjyqésore, té trashéguara
prej vitit 2016. Kjo gjendje krahasuar me vitin 2021 ka rritje né vlerén
2,164,476 leké. Pér detyrimet e proceseve gjygésore, DR Tirané duhej
té krijonte provizionin pér vlerén e tyre 5,835,167 leké.

SKK 6 “Provizionet, detyrimet dhe aktivet e kushtézuara” pika 37.

Mos njohja e detyrimeve né momentin e konstatimit té tyre, por né
momentin qé likuidohen.

Kriteri:
Ndikimi/Efekti:

Shkaku: Mungesé koordinimi midis Drejtorisé Ekonomike dhe Drejtorisé
Juridike
Réndésia: E mesme

Drejtoria e Ekonomike té marré masa té menjéhershme pér njohjen né
kontabilitet té vlerés sé ploté té proceseve gjyqgésore té cilat kané marré
formé té preré si shpenzime té periudhés né “Pasqyrén e performancés
financiare” té institucionit dhe krijimin e provizioneve si njé detyrim né
pasqyrén e “Pozicionit financiar”

Rekomandim:

Detyrimet afatgjata

Ky post i bilancit mé 31.12.2022 paragitet né vlerén 28,468,568 leké e pérbéré nga grante, ku vlera
e amortizimit t€ tyre e pérllogaritur &shté pasqyruar né zérin “Te ardhura nga grantet” dhe né
shpenzime né zérin “Amortizimet e AA Materiale” me efekt 0 né pasqyrén e pérformancés
financiare té institucionit. Analiza e gjendjes sé kétij posti té bilancit paragitet né tabelén e
méposhtme:

Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022

366,359

Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
488,479

Programe informatike ABS

Makineri pajisje Projekti IPA 22,128,618 27,660,776
Pajisje zyre 5,304,153 6,622,695
Pajisje informatike 669,445 871,833
Gjendja mé 31 dhjetor 28,468,568 35,643,783

Té ardhurat, pérbéhen kryesisht nga té ardhurat nga shérbimi regjistrimi i mjeteve, lejet e
drejtimit, nga shérbimi i prerjes sé taksave, nga gjobat e Taksave Vjetore e Mjeteve té Pérdorura
(TVMP), Taksave Vjetore e Mjeteve te Luksit (TVML), Kontrolli teknik vjetor (KTV) dhe Task
Forca etj, né vlerén 3,594,826,492 leké, krahasuar me vitin 2021 ka njé rritje prej 383,973,798
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leké.

Ndikim né rritjen e té ardhurave né vitin 2022 krahasuar me 2021, kané dhéné té ardhurat e
regjistrimit t€ mjeteve, té ardhurat nga penalitetet dhe gjobat nga taksat vjetore e mjeteve té
pérdorura, si dhe té ardhura nga agjenté tatimor sipas ligjit nr. 9975, daté 28.07.2008 “Pér taksat
kombétare” i ndryshuar dhe TRML 5%.

Té ardhurat dhe shpenzimet financiare

Té ardhurat financiare pérfshijné té ardhurat nga interesi nga fondet e investuara né depozita
bankare dhe fitimet nga kursi i kémbimit gé njihen né pasqyrén e té ardhurave. Té ardhurat nga
interesi njihen dhe pérllogariten duke pérdorur metodén e interesit efektiv.

Kostot financiare pérfshijné shpenzimet e interesit pér huaté, humbjet nga kursi i kémbimit dhe
humbjet nga zhvlerésimet. Té gjitha kostot e huave jané njohur né pasqyrén e té ardhurave duke
pérdorur metodén e interesit efektiv. Humbjet apo fitimet nga kursi i kémbimit dhe interesi jané

araqitur né vleré neto dhe paragiten si vijon:

Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Shpenzime pér interesa OVD 6,902,783 =
Humbje nga konvertimi 2,749,949 1,228,996
Fitime nga kémbimet valutore 35,627 33,229
Té ardhura nga interesa 34,249,348 40,091,511
Té ardhura interesa OVD Albkontroll 6,923,067 -
Totali 31,555,310 38,895,744

Té ardhurat nga interesat né vlerén 34,249,348 leké, ka té béjé
llogarive rrjedhése prej 1.5%, pér té cilat shogéria ka njé marréveshje té lidhur me C.B., me
nr.7579, daté 01.04.2019 dhe A. B.me nr.7579/1, daté 01.04.2019.

Shpenzime pér materiale dhe energji

me té ardhurat nga interesat e

Shpenzimet pér materiale dhe energji pér vitin e mbyllur jané detajuar si mé poshté:
Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 : Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Furnizime mallra dhe shérbime 255,520,301 189,978,632
Blerje materiale té para 206,409,865 171,980,300
Energji elektrike 35,376,794 29,400,290
Shérbime té tjera 14,095,115 2,858,172
Totali 511,402,075 394,217,394

Rritja e shpenzimeve krahasuar me vitin 2021 éshté pasojé e kalimit té aktivitetit t& Kontrollit
Teknik Vjetor nga Koncensionari né Maj té vitit 2021 dhe shpenzimet pér vitin 2022 jané té plota

pér 12 muaj.
Shpenzimet e personelit pér vitin e mbyllur mé 31dhjetor 2022 paragiten si vijon:
Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 : Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Paga personeli 1,361,237,391 1,101,800,316
Sigurimet shogérore dhe shéndetésore 219,447,396 178,669,397
Shpenzime té tjera (shpérblime) 237,491,204 189,494,841
Shpenzime té tjera pér personelin vjetérsi né puné 1,107,322 120,638
Totali 1,819,283,314 1,470,085,192

Né krahasim me vitin 2021, konstatohet rritje e shpenzimeve pér personelin, kjo pér arsye té
ndryshimit té strukturés né vitin 2021, me kalimin e aktivitetit té kontrollit teknik té detyrueshém
pér mjetet rrugore té propozuara sipas VKD nr. 2, daté 10.02.2021 dhe té miratuar nga MIE me
urdhrin nr. 107, daté 22.02.2021 dhe me VKD nr. 2 daté 28.01.2022, té miratuar nga MIE me
urdhrin nr. 34, daté 16.02.2022 dhe VKD nr 40,daté 10.10.2022, t&¢ miratuar nga MIE me shkresén

nr. 7740/1, daté 26.10.2022.
Shpenzime té tjera

Shpenzimet e tjera pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 detajohen si mé poshté né leké:

Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 : Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Mirémbajtje dhe riparime 80,784,519 68,260,990
Sigurime 14,353,624 10,863,711
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Roje private 162,973,055 157,475,753
Shpenzime giraje 8,240,003 18,456,437
Shpenzime pritje dhe pérfagésime 1,796,705 524,800
Udhétime e dieta 17,039,173 11,641,814
Kontribut pér pérndjekurit politik 12,428,922 9,932,969
Shpenzime komunikimi dhe postare 15,202,597 13,479,298
Tatime dhe taksa 2,291,601 1,573,380
Komisione dhe tarifa bankare 626,671 637,015
Gjoba dhe démshpérblime 12,703,745 21,804,362
Shérbime Rivlerésimi AMM 0 28,170,000
Shérbime auditimi 1,710,000 5,700,000
Honorare késhilli drejtues e tjera 4,928,980 4,472,197
Shpenzime transport 3,944,085 3,428,577
taksa tarifa vendore 1,678,386 3,060,249
Publicitete dhe reklama 7,974,380 2,992,326
Vlera kontabél e AAM té dala jashté pérdorimi 7,046,719 14,542,026
Sherbim Printimi 16,555,458 9,224,878
Shpenzime per sponsorizime 5,340,300 10,588,035
Te tjera 3,388,627 4,182,908
Humbje nga gabime lejuara 16,960 212,582
Totali 372,206,950 378,895,148

Né krahasim me vitin 2021 totali pér kéto zéra shpenzimesh éshté ulur 1,440,463 leké, rritje ka
zéri “Mirémbajtje dhe riparime”, ku né vitin 2022 éshté lidhur kontrata nr. 16763. daté 08.08.2022
pér “Mirémbajtje pajisje té testimeve té kontrollit teknik” me vleré 2,583,217 leké/muaj si edhe
rritje né shpenzimet pér ruajtje objekti si rezultat i rritjes sé kostove nga rritja e pagés minimale.

Tatim fitimi aktual éshté tatimi qé pérllogaritet mbi fitimin e tatueshém té vitit, duke aplikuar
normén tatimore né fuqi prej 15%. Tatimi i shtyré nuk éshté aplikuar nga DPSHTRR, pér faktin
se institucioni pérdor norma amortizimi manaxheriale, té cilat jané té njéjta me normat e
amortizimit fiskal.

Pér té llogaritur rezultatin neto té vitit 2021-2022, shogéria ka béré sistemimet e nevojshme té
pércaktuara né ligjin pér tatimin mbi té ardhurat, té konsideruara si shpenzime té pa zbritshém pér
géllimin e pércaktimit té rezultatit fiskal.

Pérshkrimi Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2022 = Pér vitin e mbyllur mé 31 dhjetor 2021
Fitimi para tatimit 583,470,352 712,956,819
Total shpenzime té panjohura 33,424,026 49,356,646
Penalitete gjoba dhe démshpérblime 12,703,745 21,804,362
Amortizim tej normave tatimore pas vleresimit 12,646,456 12,026,687
Shpenzime té tjera 7,045,819 14,977,558
Shpenzime uje + kafe 1,028,006 548,041
Fitimi para tatimit (pérfshiré shpenzimet e njohura) 616,894,379 762,313,465
Tatim fitimi 92,534,157 114,347,020

Mbajtja e librave té blerjes dhe té shitjes nga institucioni si
institucioni mbi tatimin e vlerés sé shtuar.

Nga krahasimi i té dhénave té sistemit informatiké té regjistruar nga DPSHTRR, té librave té
blerjes dhe té shitjes sé deklaruara nga subjekti dhe deklaratés sé tatimit mbi vlerén e shtuar nuk u
konstatuan diferenca pér periudhén objekt auditimi.

Shoqgéria pér blerjet e realizuara ka faturén origjinale té blerjes si dhe deklaratat origjinale te
Importit. Faturat e blerjes dhe té shitjes pérmbajné té gjitha kérkesat e pércaktuara né ligjin nr.
92/2014 “Pér tatimin mbi vlerén e shtuar” si dhe Udhézimet e Ministrit t& Financave nr. 6, daté
30.01.2015 “Pér Tatimin mbi Vlerén e Shtuar”.

Né lidhje me faturat e shitjeve, rezultoi se ato jané te regjistruara né ményré kronologjike né librin
e shitjeve dhe shuma e deklaruar né librin e shitjeve pérputhet me deklaratén e tatimit mbi vlerén
e shtuar né tatime.

Deklarimet e “Tatimit mbi vlerén e shtuar” jané béré né€ pérputhje me ligjin nr. 92/2014 “Pér

dhe deklarimet e béra nga
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tatimin mbi vlerén e shtuar” neni 106 “Deklarata e TVSH-sé€” dhe neni 107 “Afati i paraqitjes sé
deklaratés dhe periudha tatimore”, ku citohet se “..deklarata e TVSH-S€, e béré né pérputhje me
nenin 106, té kétij ligji, duhet té dorézohet jo mé voné se 14 dité pas pérfundimit té periudhés
tatimore qé deklarohet”.

Té gjitha blerjet e realizuara nga institucioni jané té justifikuara me fatura tatimore blerje, té cilat
jané kryer né funksion té aktivitetit gé ushtron shogéria dhe pér géllime té veprimtarisé ekonomike
té shoqérisé, ku kreditimi i TVSH-sé éshté kryer né pérputhje me ligjin nr. 92/2014, daté
24.07.2014 “Pér Tatimin mbi Vlerén e Shtuar né RSH” i ndryshuar.

Sigurimet shogérore

Né zbatim té€ Ligjit nr. 9136 date 11.02.2003 “Pér mbledhjen e detyrueshme té Sigurimeve
Shogérore e Shéndetésoré” si dhe Udhézimit té€ Ministrit t€ Financave nr. 23, daté 09.12.2014 “Pér
mbledhjen e detyrueshme té Sigurimeve Shogérore e Shéndetésoré” u bé kontrolli llogaritjeve dhe
arkétimit té tyre. Nga kontrolli i listépagesave rezultoi gé shogéria ka llogaritur, mbajtur dhe
derdhur rregullisht sigurimet shogérore dhe shéndetésoré pér té gjithé punonjésit.

Sigurimet shogérore dhe shéndetésore jané paguar pér ¢cdo muaj sipas legjislacionit né fuqi.
Pagesat e béra nga subjekti jané bére duke u bazuar né listépagesat e deklaruar on-line.
Gjithashtu kontrolli i bere né subjektin né lidhje me numrin e punonjésve té deklaruar rezultoi se
DPSHTRR nuk ka punonjés té pa deklaruar né listépagesé. Nga kontrolli i listépagesave vérejmeé
gé punonjésit e DPSHTRR pér efekt té pagesés sé kontributeve te sigurimeve shogérore,
shéndetésore si dhe pagesés se tatimit mbi té ardhurat personale jané trajtuar mbi kufijté e pagés
minimale, sipas pozicioneve dhe kualifikimeve té pércaktuara né VKM-té pérkatése.

Llogaritja e kontributeve pér Sigurimet Shogérore dhe Shéndetésore éshté bere sakté, té cilat jané
deklaruar dhe derdhur né afatet e pércaktuara né legjislacionin né fuqi.

Inventarizimi i pronés shtetérore:

Nisur nga réndésia dhe materialiteti sasior dhe né natyre té aspekteve t€ menaxhimit material dhe
mundésisé pér veprime té pajustifikuara, ky aspekt &shté audituar shtriré pér periudhén 2021-2022.
Nga shgyrtimi dhe vlerésimi i praktikave dokumentuara té véna né dispozicion té grupit té
auditimit, ka rezultuar se, ¢do vit jané realizuar proceset e inventarizimit parashikuar né Paragrafi
nr. 74, i Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve
né njésité e sektorit publik” i ndryshuar.

Regjistrimi i aktiveve éshté kryer konform Kreut Ill, "Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i
l8vizjes sé tyre”, t& Udhézimit té Ministrisé sé Financave nr. 30, date 27.12.2011 "Pér Menaxhimin
e Aktiveve né Njésite e Sektorit Publik". Hyrja e aktiveve pér ¢do raste dokumentohet me flete
hyrjen pérkatése, té hartuat sipas gjendjes fizike te tyre, konforrn pikés 37, té Udhézimit té
Ministrisé Financave nr. 30, date 27.12.2011 "Pér Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit
Publik". Dalja e aktiveve pér ¢do rast, jané kryer konform pikés 38, té Udhézimit t€ Ministrisé
Financave nr. 30, date 27.12.2011 "Pér Menaxhimin e Aktiveve ne Njésite e Sektorit Publik".
Procesi i inventarizimit té aktiveve, pér vitet 2021-2022 éshté kryer nga disa komisione té ngritur
sipas urdhrave té Titullarit t€ Institucionit “Pér kryerjen e inventarit fizik” pér té gjithé Drejtorité
Rajonale. Nga drejtoria jané nxjerré urdhrat pérkatés pér inventarizimin e aktiveve nga ku rezulton
se inventarét jan€ kryer konform udhézimit nr.30, dat€ 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né
njésité e sektorit publik”.

Komisionit té Inventarizimit i &shté ngarkuar té verifikojé gjendjen fizike dhe cilésore té aktiveve
né ngarkim/pérdorim, té hartojé procesverbalin pérkatés, té béjé krahasimet me librat e
kontabilitetit dhe té japé mendim pér diferencat gé mund té lindin.
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Emertimi

Komisioni éshté bazuar né té dhénat e regjistrit kontabél pér kryerjen e inventarizimit té pasurisé.
Né dosje jané depozituar kartelat/fletét e inventarit té cdo punonjési, té nénshkruara rregullisht nga
komisioni i inventarizimit dhe persona materialisht pérgjegjés.

Pér vitin 2022, nga DPSHTRR jané kryer procedurat dhe ngritur komisione pér vlerésimin dhe
nxjerrjen jashté pérdorimi té materialeve gé kané humbur funksionin e pérdorimit.

11.2.6. “Zbatimi i ligjshmérisé né prokurimet pér investime, pér blerje mallrash e
shérbimesh, si dhe zbatimi i kontratave (saktésiné e realizimit té procedurave té prokurimit
(vlerésim i kritereve, fondi limit, vlerésim i ofertave dhe shpallja e fituesit), si dhe zbatimi i
punimeve, deri né marrjen né dorézim té mallrave dhe shérbimeve dhe zbatimi i kontratave
té punéve publike, kolaudimi dhe marrja né dorézim”

Pér periudhén nga 07.2021- 31.12.2021 jané zhvilluar procedurat e prokurimit t& méposhtme:

| Operatori Ekonomik

| Vlera e ofertuar

52,930,760

Blerje Karta té memories pér tahografét dixhital 01.12.2021 C. 52,930,760
Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore 68,324,000 : 09.12.2021 A 68,324,000
Objekti kryesor: “Mbikqyrési i investimeve qé€ do t€ kryhen né¢ DPSHTRR dhe 13.08.2021

né Drejtorité Rajonale”

#NAME? 564,145 22.11.2021 N-G 452,496
#NAME? 710,008 22.11.2021 T. 566,317
#NAME? 1,310,518 22.11.2021 M.C 1,054,470
Rikonstruksioni i gendres sé kontrollit teknik dhe sheshit funksional né 27,736,514 | 27.10.2021 N. 18,854,206
DRSHTRR Korgé

#NAME? 716,789 20.08.2021 D. 577,345
Rikonstruksioni i kapanonit per kryerjen e identifikimit teknik dhe fizik te 37,219,514 | 08.11.2021 l.- K. 36,501,847
mjeteve dhe sheshit funksional per DRSHTRR Sarande

Loti I: “Mobilim i DRSHTRR BERAT” 18,385,685 : 02.09.2021 B. 17,900,000
Loti III: “Mobilim i DRSHTRR LAC” 20,724,126 = 02.09.2021 B. 18,561,550
#NAME? 540,599 22.11.2021 P.D.2 432,384
Rikonstruksion né DRSHTRR Dibér, Rikonceptim dhe unifikim i veshjeve 46,247,107 : 28.07.2021 2. 36,877,887
strukturore, rehabilitim i sheshit funksional dhe godinés sé Kontrollit Teknik

Shérbim printimi, fotokopjimi dhe skanimi né sistemin e Drejtorisé sé 46,797,617 | 06.07.2021 l. O. 46,797,617
Pérgjithshme dhe Drejtorité Rajonale né varési

Mirémbajtja e gjithé sistemit qé pérfshin softéare e ri, softéare-in MAHA té 30,750,000 = 07.07.2021 V. A 30,625,000
béré upgrade, pajisjet Hardéare si dhe pajisjet e testimit

Mbikqyrési i investimeve gé do té kryhen né Drejtorité Rajonale 3,740,910 12.11.2021

Rikonstruksioni i Qendrés sé Kontrollit Teknik dhe sheshit funksional né 31,149,001 | 26.10.2021 A. 25,453,815
DRSHTRR Berat-Dega Dimal

Rikonstruksion i kapanonit pér kryerjen e identifikimit teknik dhe fizik té 33,501,407 @ 10.09.2021 l. - K. 32,500,509
mjeteve dhe sheshit funksional pér DRSHTRR Gjirokastér

Loti IV: “Mobilim i DRSHTRR VLORE” 7,552,412 02.09.2021 K. 6,988,800
#NAME? 615,639 22.11.2021 L.C 490,432
LOTI I: “Mbikqyrja e punimeve té investimit me objekt: “Rikonstruksion pér 1,521,159 20.08.2021 M.. S 1,236,146
gendrat e Kontrollit Teknik Tirana 1 dhe Tirana 2”

Botime e publikime katalogje, libra 2,719,333 18.10.2021 K.K. 1,950,000
Sherbime me video animacione, promo dhe sherbime fotografike 5,835,000 06.07.2021 F. E. 5,835,000
Loti IT: “Mobilim i DRSHTRR KORCE” 18,385,685 @ 02.09.2021 B. 17,900,000
Blerje materiale per evente 4,667,467 28.10.2021 L. 4,667,467
Qeramarrje foni dhe stage 3,966,500 09.08.2021 A. 3,966,500
Rikonstruksion i kapanonit pér kryerjen indentifikimit teknik dhe fizik té 78,033,233 | 07.09.2021 D. C. 70,035,682
mjeteve dhe sheshit funksional pér DRSHTRR Fier

DPSHTRR bazuar né Regjistrin e Realizimeve véné né dispozicion grupit té auditimit si dhe
verifikimit né Sistemin e Prokurimeve té Agjencisé sé Prokurimit Publik, pér periudhén nga
07.2021-31.12.2021 ka realizuar 20 procedura prokurimi me vleré té larté me fond limit né shumén
537,757,039 leké pa tvsh, pér gjaté vitit 2022 ka realizuar 27 procedura prokurimi me vleré té larté
me fond limit né shumén 1,671,783,449 leké pa tvsh.

70|Faqe



Bazuar né njé analizé risku dhe né metodat e pérzgjedhjes pér auditim té procedurave té prokuruara
u vendos pér auditimin e procedurave té méposhtme:

Procedura “Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore” 2021

Fondi limit

Né vlerén (68,324,000) leké pa TVSH

Pérmbledhja e procedurés né tabelé

a. Zhvilimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “ Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore” 2021

1. Urdhér Prokurimi
Nr 1026 daté 17.10.2021

Lloji I rocedures sé Prokurimit:

2. Njésia e Prokurimit

3. Komisioni pér hartimin e Specifikimeve

Proceduré e Hapur znj. A. G. Teknike:
znj. B.G. z. A.N.
z. AN, znj. A. M.
znj. B. H.
znj. A. D.
z. E. B.
4. Fondi limit (pa tvsh) 5. Burimi I Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
Leké 33,395,993 leké Buxheti [ institucionit 02.12.2021

7. Operatorét Ekonomiké
a) Pjesmarrés
A. shpk 23,600,000 leké
O.P. shpk 27,200,000 leké
A.S. shpk 33,950,000 leké
C. 41,600,000 leké
A. 49,000,000 leké

b) kualifikuar:
A. shpk 23,600,000 leké

8. Komisioni I Vlerésimit té Ofertave
z.D. A.

z. E.H.

znj. E. H.

9. Oferta fituese (pa tvsh)
23,600,000 leké

10. Data e lidhjes sé kontratés
2797/1 daté 08.02.2022

11. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
9,795,993 leké

12. Ankimime
Nuk ka

13.Struktura pér ndjekjen e kontratés
J.V.
V.P.
R. B.

14. Fleté hyrja

15. Afati I kontratés

24 muaj nga data e firmosjes sé kontratés

16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/
shérbimi

Kontrata nr.1 daté 04.02.2022 200.000 leje
Kontrata nr.2 daté 16.02.2023 200.000 leje

Specifikimet Teknike (té pérmbledhura)

Né vijim éshté tabela me karakteristikat teknike té materialit té letrés. Megenése materiali i letrés

éshté shumé i vecanté dhe specifik me karakteristika té detajuara.

Nr Pérshkrimi Njésia Vlera Metoda e testimit Toleranca
1 Masa specifike sipérfagésore g/m?2 200 DIN EN 1SO 536 +5%
2 Trashésia um 240 DIN EN 1SO 534 +5%
3 Densiteti i dukshém véllimor g/m3 0,83 DIN EN 1SO 534 +5%
4 Forca elasticitetit gjatésor N/15mm 79 DIN EN 1SO 1924-2 +5%
5 Forca elasticitetit térthor N/15mm 62 DIN EN 1SO 1924-2 +5%
6 Elasticiteti gjatésor né térhegje % 14,3 DIN EN 1SO 1924-2 +5%
7 Elasticiteti térthor né térhegje % 19,7 DIN EN 1SO 1924-2 +5%
8 Forca e elasticitetit gjatésor né lagéshtiré N/15mm 20 DIN 1SO 3781 +5%
9 Forca e elasticitetit térthor né lagéshtiré N/15mm 16 DIN 1SO 3781 +5%
10 Rezistenca ndaj démtimit gjatésor mN 4200 DIN EN ISO 1974 +5%
11 Rezistenca ndaj démtimit térthor mN 4800 DIN EN 1SO 1974 +5%
12 Patejdukshméria % 90 DIN 53 146 +5%
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Pesha specifike e prokatit leje garkullimi — 4,5 gr £0,5 gr
Pérmasat e prokatit leje garkullimi — 210 mm x 105 mm

Prokati duhet té keté elemente té sigurisé me pérshkrimin si mé poshté:

- Hologramé, e inkorporuar né sipérfagen e letrés sipas vizatimit me nr. 2.

Imazhi holografik duhet té realizohet nga Teknologjia E-beam me rezolucion jo mé pak se
500.000 dpi. Holograma éshté rreth me diameter 20 mm. Efekti kinetik holografik.

Imazhi holografik 3D i relievit té "Dea e Butrintit", ku né njérin plan ngjyrat lévizin nga e majta
né té djathté me intensitet té larté nén efektet e l1évizjes sé figurés.

Holograma pérmban mikrotekst 5 mikroné gé lexohet vetém me lupé zmadhuese. Mikroteksti
éshté “AL & DPSHTRR*. Holograma pérmban nanotekst 5 mikroné€ qé lexohet veté me lupé
zmadhuese “REPUBLIKA E SHQIPERISE*. Holograma pérmban ngjyrat mat gri dinamik me
hije t& ndryshme gé mundet té shihet né pozicionin géndrore té shikimit. Kéndi akut ngjyra gri
varion me hije dhe ndryshon né ményré té theksuar gé nuk duket né pamjen kryesore, shfaget me
njé rrotullim né aksin horizontal. Pamja e rrotullimit 90 gradé: Njé shkrim info e fshehur "Al", né
zonén e figurés pérmban njé imazh té fshehur i cili nuk éshté i dukshém pér syrin e liré, gé nuk
duket né pamjen kryesore, shfaget me njé rrotullim prej 90 gradé né boshtin vertikal.

Efekt zbardhimi 180 gradé: njé element i dukshém né pamjen kryesore zhduket pasi té rrotullohet
180 gradé né aksin vertikale dhe shfaget njé zoné mat.

Holograma pérmban mikroimazh té pércaktuar né pozicione té ndryshme té kampionit i jo mé
shumé se 100x100 mikroné. Holograma pérmban nanoimazh i inkorporuar jo mé shumé se 1000
x1000 mikroné. Holograma pérmban simbole té ndryshme té pércaktuara me rezolucion té larté
né trashési 50 mikroné.

- Watermark, e inkorporuar né sipérfagen e letrés gé duket nén veprimin e rrezeve té drités, tekst
“DPSHTRR* qé pérséritet né ményré frekuente si edhe “Shqiponja“ sipas vizatimit me nr. 3.

- Kompozim fluoreshent sipas vizatimit me nr. 4, té padukshém me sy té liré, por gé té jeté
gartésisht i dukshém, nén rrezet ultraviolet (UV) .

- Fibra fluoreshente té shpérndara té ¢rregullta, té padukshém me sy té liré, por gé té jené
gartésisht té dukshém, nén rrezet ultraviolet (UV), vendosja né prokat né anén e kundért me
kompozimin fluoreshent sipas pikés 6.

- Mikrotekst — REPUBLIKA E SHQIPERISE e alternuar me DPSHTRR né konturet e dukshme
me sy té liré té shqiponjés, sipas vizatimit me nr. 1.

- Harta e Shqipérisé né miniaturé, ku né njérin plan ngjyrat lévizin nga e majta né té djathté
(ndryshon ngjyré) né kénde té ndryshme shikimi, sipas vizatimit me nr.1.

Elementé, karaktere, simbole apo dizenjo, me reliev (gé ndihen me prekje).

Mé poshté rendisim 5 elementet vizuale té domosdoshém gé duhet té pérmbaje specimeni sipas DST,

konkretisht:

- Kompozim fluoreshent sipas vizatimit 4, té padukshém me sy té liré, por gé té jeté qartésisht i
dukshém, nén rrezet ultraviolet (UV).

- Fibra fluoreshente té shpérndara té crregullta, té padukshém me sy té liré, por qé té jené gartésisht
té dukshém, nén rrezet ultraviolet (UV).

- Mikrotekst — REPUBLIKA E SHQIPERISE e alternuar me DPSHTRR né konturet e dukshme
me sy té liré té shqiponjés, sipas vizatimit 1.

- Harta e Shqipérisé né miniaturé, ku né njérin plan ngjyrat lévizin nga e majta né té djathté
(ndryshon ngjyré) né kénde té ndryshme shikimi, sipas vizatimit 1.
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- Elementé, karaktere, simbole apo dizenjo, me reliev (qé ndihen me prekje).

Ményra si do kontrollohen nga specialistet e fushés :

- Dy treguesit e pare (1,2) népérmjet njé llambe te thjeshte UV

- Mikroteksti nén ndri¢imin e drités me ndihmén e njé lupe té thjeshté

- Harta e Shqipérisé : Dallohet me sy te lire nen efektin e drités né kéndvéshtrime té ndryshme.
Ngjyra éshté variable.
Elementé, karaktere, simbole apo dizenjo, me reliev qé ndihen me prekje.

Operatorét Ekonomik, pjesémarrés né procedurén e prokurimit renditen si mé poshté:

- Operatori ekonomik ""A." shpk me oferté 23.600.000 (njézeté e tre milioné e gjashtégind mijé)
leké pa TVSH.
Vlera e ofruar me TVSH éshté 28.320.000 (njézeté e teté milioné e treqind e njézete mijé) leke.

- Operatori ekonomik "O.P." shpk me oferté 27.200.000 (njézeté e shtaté milione e dyqind mijé)
leké pa TVSH.
Vlera e ofruar me TVSH éshté 32.640.000 (tridhjeté e dy milioné e gjashtégind e dyzeté mijé)
leké.

- Operatori ekonornik ""A. S." shpk me oferté 33,950.000 (tridhjeté e tre milioné e néntéqind e
pesédhjeté mijé) leké pa TVSH.
Vlera e ofruar me TVSH éshté 40.740.000 (dyzeté milioné e shtatéqgind e dyzeté mijé) leké.

- Operatori ekonomik ""C., G. and D. S., d.d"" me oferté 41.600.000 (dyzeté e njé milioné e
gjashtéqind mije) leké pa TVSH.
Vlera e ofruar me TVSH éshté 49.920.000 (dyzeté e nénté milioné e néntéqgind e njézeté mijé)
leké.

- Operatori ekonomik "A. P."" shpk me oferté 49.000.000 (dyzeté e nénte milion€) leké pa TVSH.
Vlera e ofruar me TVSH éshté 58.800.000 (pesédhjeté e teté milioné e tetégind mijé) leké.

- Nga operatori ekonomik "A.C. shpk né listén e dokumenteve té paragitura nga ky operator
ekonomik rezulton té jeté vetém njé dokument "NIPTI". Nuk éshté paragitur asnjé dokument
tjetér. Nuk éshté paragitur formulari i Mertés.

Nga auditimi i procedurés sé mésipérme u konstatua:

Oferta e dhéné nga O.E. ""A."" shpk me oferté 23.600.000 leké pa TVSH, shpallet oferté anomalisht
e ulét, ku pas sgarimeve té dhéné nga O.E. pranohet si oferté e suksesshme, ku njé prokat leje
garkullimi jepet me ¢cmimin 59 lek. Nisur nga kjo, pérllogaritja e fondit limit si dhe zhvillimi i
procedurave té méparshme té ngjashme mbi blerjen e prokatit té lejeve té garkullimit éshté kryer
mbi njé pérllogaritje jo té sakté té fondit limit, duke rritur kostot e institucionit.

Gjaté zbatimit té kontratés, sipas Procesverbalit nr.1 né marrjen né dorézim té prokatit té lejeve té
garkullimit, mbajtur mé daté 11.06.2022, u morén né dorézim né total 17474 copé prokat leje
garkullimi. Nga grupi i auditimit u konstatua gqé& numri serial i marrjes né dorézim ishte
0000000096402 dhe jo 0000000000001 si¢ duhet té ishte, duke marré né konsideraté qé éshté
dorézimi i paré dhe numri serial té vazhdojé nga numri 1.

Specifikimet Teknike jané té detajuara dhe né grupin e hartimit té specifikimeve teknike
konstatohet se nuk éshté asnjé specialist i fushés pér hartimin e tyre si dhe nga grupi i marrjes né
dorézim nuk é&shté asnjé pjesétaré specialist i fushés pér verifikimin e tyre pér marrjen né dorézim
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12.Titulli i gjetjes:

Testim i gabuar i tregut

Situata:

Gjaté zhvillimit té procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje Prokat Leje
Qarkullimi pér mjetet rrugore”, oferta e dhéné nga O.E. ""A." shpk me
oferté 23.600.000 leké pa TVSH, shpallet oferté anomalisht e ulét, ku pas
sgarimeve té dhéné nga O.E. pranohet si oferté e suksesshme, ku njé
prokat leje garkullimi jepet me ¢mimin 59 lek. Nisur nga kjo, pérllogaritja
e fondit limit si dhe zhvillimi i procedurave té méparshme té ngjashme
mbi blerjen e prokatit t€ lejeve té qgarkullimit éshté kryer mbi njé
pérllogaritje jo té sakté té fondit limit, duke rritur kostot e institucionit.

Kriteri:

Nenin 13 “Neni 13 “Studimi paraprak i tregut”, VKM Nr. 285, Daté
19.5.2021 “Pér Miratimin E Rregullave T€ Prokurimit Publik”

Ndikimi/Efekti:

Ndikim né shpenzimet e institucionit

Shkaku:

Mos testimi i duhur i tregut

Réndésia:

E larté

Rekomandimi:

Organet Drejtuese t¢ DPSHTRR-s€, gjaté pérllogaritjes sé fondit limit té
pérdorin ményrén mé efektive té mundshme, si dhe né rastin kur merren
oferta né treg nga O.E., t€ merren nga O.E. té cilét kané eksperiencé né
treg, né ményré qé té shmangen aludimet mbi fryrjen e fondit limit.

13.Titulli i gjetjes:

Anomali né marrjen né dorézim e mallrave

Situata:

Gjaté zbatimit t& kontratés me objekt “Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér
mjetet rrugore”, sipas Procesverbalit nr.1 né marrjen né dorézim té
prokatit té lejeve té garkullimit, mbajtur mé daté 11.06.2022, u morén né
dorézim né total 17474 copé prokat leje garkullimi. Nga grupi i auditimit
u konstatua gé numri serial i marrjes né dorézim ishte 0000000096402
dhe jo 0000000000001 sic duhet té ishte, duke marré né konsideraté gé
éshté dorézimi i paré dhe numri serial té vazhdojé nga numri 1.

Kriteri:

Nenin 107 “Zbatimi dhe Mbik&qyrja e kontratés”, t¢ VKM-sé nr. 285,
daté 19.5.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”.

Ndikimi/Efekti:

Ndikim né pérmbushjen e objektivave té procedurés sé prokurimit

Shkaku:

Mos zbatimi i kushteve té kontratés

Réndésia:

E larté

Rekomandimi:

Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-s€, Komisioni i ndjekjes dhe i zbatimit
té kontratés, té marré né konsideraté té gjitha kushtet e kontratés dhe té
garantojé zbatimin e tyre me pérpikméri nga té dyja palét.

14 Titulli i gjetjes:

Parregullsi gjaté krijimit té komisioneve té procedurés sé prokurimit

Situata:

Gjaté zhvillimit té procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje Prokat Leje
Qarkullimi pér mjetet rrugore”, Specifikimet Teknike jané té detajuara
dhe né grupin e hartimit té specifikimeve teknike konstatohet se nuk éshté
asnjé specialist i fushés pér hartimin e tyre si dhe nga grupi i marrjes né
dorézim nuk éshté asnjé pjesétaré specialist i fushés pér verifikimin e tyre
pér marrjen né dorézim si dhe laboratoré pér verifikimin e tyre.

Kriteri:

Nenin 74 “Vendim Nr. 285, Daté€ 19.5.2021 Pér Miratimin E Rregullave
T& Prokurimit Publik”
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Ndikimi/Efekti: Hartim i gabuar i specifikimeve teknike dhe shqyrtim i1 gabuar i
produkteve té sjella nga O.E. fitues

Shkaku: Mungesa e punonjésve té specializuar né kéto fusha
Réndésia: E larté
Rekomandimi: Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-sé, gjaté zhvillimit t€ njé proceduré

prokurimi, té kené né konsideraté gé né pérbérje té njésisé sé prokurimit
éshté detyrimisht, personi pérgjegjés pér prokurimin, dhe té paktén njé
specialist fushe, né rast se kérkohen njohuri té specializuara pér objektin
e prokurimit.

Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té P/Raportit t& Auditimit nga subjekti i audituar éshté paragitur observacion me
shkresé nr. 409/5 prot, daté 06.12.2023 “Kundérshtime pér akt konstatimet e grupit t€ auditimit t&¢ KLSH”, nga ana e
pérfagésuesve té institucionit, té cilat jané té paraqgitura mé poshté, pa ndérhyrje dhe rregullime nga ana drejtshkrimore:
Pretendimet e subjektit:

Prokurimi i zhvilluar pér objektin “Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore” me Ref —10491-11-05-2021"
&shté njé prokurim gé zhvillohet pér heré té paré pér futjen né qarkullim té Lejes sé Re té Qarkullimit, e cila ishte njé
domosdoshméri referuar Direktivés nr. 1999/37/EC, miratuar me Urdhérin e Ministrit t&¢ MIE me nr.284, daté
07.10.2020 ”Pér miratimin e lejes sé re té qarkullimit pér mjetet rrugore”, (pércaktuar kjo edhe né specifikimet
teknike).

Leja e vjetér e garkullimit éshté prodhuar nga Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve me letér pa element sigurie
qé blihej nga DPSHTRR me prokurimin me objekt “Blerje letér kimike dhe karton me logo”.

Specifikimet teknike hartuar pér lejen e re té garkullimit pérshkruajné gartazi ndér té tjera edhe elementét e sigurisé
gé duhet té pérmbajé leja e re e garkullimit, pérshkrim ky i detajuar edhe né Akt Konstatimin e mbajtur nga Ju pér
kété prokurim.

Materiali pérbérés té letrés éshté material special letér e ndérthurur edhe me elemente plastik né raportin fibra
(chemical pulp) 90% dhe polyamide / polyester 10%. Materiali bazé fibra (chemical pulp) éshté i veshur né té gjithé
sipérfagen né té dy anét me polyamide / polyester.

Leja e re e garkullimit pérmban elemente sigurie e cilési té larté, té dhéna té kodifikuara sipas BE, vit prodhimi e vit
té paré regjistrimi mjeti, kod QR, prokat rezistent, personalizim me puntim e prakticitet gé e ruan lejen e garkullimit
pér njé kohé té gjaté.

Referuar sa parashtruam mé sipér lidhur me konstatimin Tuaj pér kété piké arrijmé né konkluzionin gé ndryshimi
rrénjésor i specifikimeve teknike pér kété prokurim detyrimisht né pérllogaritjen e fondit limit nuk mund ti referohemi
procedurave paraardhése, duke theksuar gé nuk kishim asnjé eksperiencé t&é méparshem pér letér t€ prodhimit té Lejes
sé Qarkullimit. Pra nisur nga fakti gé testimi i tregut béhet mbi bazén e specifikimeve teknike, specifikime térésisht té
ndryshuara nga praktikat paraardhése atéheré éshté e pamundur té merret pér bazé né pérllogaritjen e fondit limit
pér kété prokurim eksperienca e méparshme.

Theksojmé: PROKURIMI ME KETE OBJEKT ZHVILLOHET PER HERE TE PARE

Leja e re e garkullimit e mjetit Iéshohet pér regjistrime té reja ose kur qytetari azhornon té dhénat e mjetit, kur ndérron
pronésing, kur humb apo démtohet leja e vjetér dhe kur qytetari déshéron veté té marré lejen e re! Nuk ka detyrim pér
mbajtésit e lejes sé vjetér té mjetit qé ta ndérrojné até.

Pér gartési dhe konkretizim ju paragesim (bashkélidhur) specimen té Lejes sé vjetér t& Qarkullimit (e cila nuk ka
elementé sigurie) dhe Lejes sé re té Qarkullimit (me element sigurie).

Lidhur me ndikimin né shpenzimet e Institucionit duhet té sqarojmé se vendimmarrja pér realizimin e késaj procedure
nuk éshté e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té Transportit Rugor, por detyrimi pér zbatimin e Urdhérit té
Ministrit t¢ MIE me nr.284, daté 07.10.2020 “Pér miratimin e lejes sé re té qarkullimit pér mjetet rrugore” dhe
Direktivés nr. 1999/37/EC, e ndryshuar deri né vitin 2014 té BE.

Leja e re e Qarkullimit t& Mjetit, unifikon 3(tre) dokumenta té prodhuara si mé poshté:

-Leja e vjetér e garkullimit, prodhohej nga Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve me letér pa element sigurie me
koston e prodhimit 26 leké copa.

-Certifikata e pronésisé sé mjetit, prodhohej nga Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve me letér pa element sigurie
me koston e prodhimit 26 leké copa.

-Leje garkullimi ndérkombétare e mjetit, prodhohej nga Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve me letér pa element
sigurie me koston e prodhimit 26 leké copa.

Né total kostot e insitucionit pér té 3 (tre) kéto dokumenta jané 78 leké.
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Prokati i lejes sé garkullimi gé unifikon 3 (tre) dokumenta e mésipérme &shté me ¢mimin 59 leké pér copé dhe kjo
proceduré ka sjell kursim né koston e institucionit.

Gjithashtu ju b&jmé me dije se ofertat e testimit t& tregut jané marré nga po té njéjtét operator pjesémarrés né
prokurimin me té njéjtin objekt.

Sa i pérket numrit serial éshté njé nga elementét e sigurisé sé lejes sé re té garkullimit. Numri serial éshté progresiv,
ka 13 karaktere dhe éshté njé numér unik identifikimi i cdo prokati. Njékohésisht né sistemin e regjistrimit té mjeteve
&shté njé dritare e dedikuar ku regjistrohet ky numér serial nga operatori (népunési i pranimit né sportel), gjé e cila
mundéson edhe kérkimin né sistem té té dhénave té mjetit pér té cilin é&shté Iéshuar leja e garkullimit. Mgs
mbivendosja e té njéjtit numér serial éshté e pamundur né sistem, prandaj numri serial né raste té caktuara shérben
edhe pér verifikim té té dhénave, kur ka dyshim pér fallsifikime apo ndryshime té tjera. Stampimi né lejen e garkullimit
&shté me njé ngjyré té pércaktuar me kodin pérkatés.

Sa i pérket konstatimit Tuaj mbi numrin serial ju sqgarojmé gé numrat seriale fillestar u pérdorén pér testime né té
gjitha Drejtorité Rajonale, sepse sistemi test i regjistrimit té mjeteve kérkonte numér serial funksional. Vetém pasi u
siguruam qé pérveg té tjerave dhe funksionet e numrit serial né sistem test ishin té plota atéheré morém miratimin pér
té kaluar me sistemin live té regjistrimit t& mjeteve.

Referuar pércaktimit mbi specialistin e fushés né Njésiné e Prokurimit sqgarojmé gé:

Pér prokurimin me kété objekt né grupin e hartimit té specifikimeve teknike éshté pércaktuar si specialist i fushés z.A.
N., ku né kété periudhé mbante pozicionin e Drejtorit té Drejtorisé sé Regjistrimit t¢ Mjeteve (ne vijim DRM).
Procedura e regjistrimit t& mjeteve gé ndjek dhe zbaton DRM, ka si pjesé té regjistrimit edhe paisjen me leje
garkullimi. Z.A. N.ka eksperiencé 15 vjecare me procedurat dhe dokumentacionin e regjistrimit té mjeteve dhe
rrjedhimisht ky person éshté pércaktuar si specialist i fushés né Njésiné e Prokurimit pér kété objekt.

Sa i pérket specialistit té fushés né grupin e ndjekjes dhe zbatimit té kontratés éshté pércaktuar pérséri z.J. V. specialist
i cili éshté brenda DRM-sé.

Sa mé sipér arsyetojmé qé konstatimet e grupit té auditit pér kété prokurim nuk géndrojné.

Duke maré né konsideraté vérejtjet dhe sygjerimet Tuaja té pérshkruara né kété Projekt —Raport Auditimi Akt-
Konstatim, shpresojmé gé ky observacion té meret né konsideraté nga ana Juaj pér té gjitha pikat e parashtruara mé
Sipér.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit té KLSH —sé:

Pér sa i takon gjetjeve té konstatuara nga ana e grupit té auditimit né lidhje me procedurat e méparshme, nuk éshté
kuptuar garté nga ana e subjektit, pasi géllimi i gjetjes s& mésipérme konsiston né testimin e tregut aktual mbi té cilén
fondi i pérllogaritur ka gené jo i sakté pasi ka arritur gé njé O.E. té fitojé njé proceduré prokurimi me oferté
anomalisht té ulét. Gjithashtu né lidhje me procedurat e tjera té méparshme gé éshté kryer testim jo i sakté i tregut
duke fryré fondin limit, nisur nga mé poshté:

Njé prokat leje garkullimi gé pérmban shumé elementé sigurie kushton 59 lek, ndérkohé gé né procedurat e
méparshme té zhvilluara pér prokaté leje garkullimi té cilat nuk pérmbanin elementé sigurie kané kushtuar shumé mé
shumé.

Né lidhje me numrin serial té prokatit té lejes sé garkullimit 0000000096402, grupi i auditimi mendon gé 96402
testime éshté njé numér i konsiderueshém i larté.

Né lidhje me specialistin e fushés, grupi i auditimit rithekson se pérvoja e gjaté e punés e z. A. N. nuk ka pas té bgjé
me krijimin dhe implementimin e elementeve té sigurisé né dokumente.

Pér kéto arsye, sa mé sipér, observacioni juaj nuk pranohet.

Procedura "Blerje pajisjesh pér gendrat e kontrollit teknik (Furnizim - Vendosje e Makinerive
dhe Pajisjeve t€ Testimit t& Q.K.T prané€ Drejtorive Rajonale)” 2022

Fondi limit
NEé vlerén (124,719,448) leké pa TVSH

Pérmbledhja e procedurés né tabelé
a. Zhvilimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt “ Blerje pajisjesh per gendrat e kontrollit teknik (Furnizim- Vendosje e Makinerive dhe
Paisjeve té Testimit té Q.K.T prané Drejtorive Rajonale)” 2022

1. Urdhér Prokurimi

71 /3 daté 21.09.2022
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Lloji I rocedures sé Prokurimit:

2. Njésia e Prokurimit

3. Komisioni pér Pérllogaritjen e Fondit

Proceduré e Hapur znj. B. Gj. Limit dhe Hartimit té Specifikimeve
z. E.C. Teknike:
z. E. H. z. E.H.
z.Q. L.
z. G. B.
4. Fondi limit (pa tvsh) 5. Burimi I Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
Leké 124,719,448 leké Buxheti I institucionit 27.10.2022
7. Operatorét Ekonomiké 8. Komisioni I Vlerésimit té Ofertave 9. Oferta fituese (pa tvsh)
a) Pjesmarrés z.D. A. 94,969,646 leké
V. A. shpk 94,969,646 leké znj. J. D.
R. E.sa 111,027,301 leké z. L.D.
b) kualifikuar:
Velmar Albania shpk 94,969,646 leké
10. Data e lidhjes sé kontratés 11. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 12. Ankimime
1576/26 daté 05.01.2023 29,749,802 leké Nuk ka

13.Struktura pér ndjekjen e kontratés

E. H. A Z.
K. B. LR.
R.C. E.C.
A.S. S. Sh.
D.K. A. M.
A. M. Sh. C.
M.M. L N.
F.B. A.H.

14. Fleté hyrja

15. Afati I kontratés
77 dit€ nga data e nénshkrimit té kontratés

16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/
shérbimi

01.06.2023 nr. fature 49/2023

19,585,609 leké me tvsh

16.06.2023 nr. fature 53/2023

8,486,800

31.07.2023 nr. fature 62/2023

18,494,679

Zhvillimi i procedurés sé prokurimit iniciohet me shkresén nr. 15294 Prot., daté 06.08.2021, nga
Drejtori i DKTMM z. D.L., i cili né pérmbajtje té shkresés ciléson qé éshté realizuar inspektimi i
té gjitha QKT né lidhje me gjendjen e funksionimit té tyre. Nga inspektimi i tyre shihet i arsyeshém
investimi né disa pajisje pér pérmirésimin e tyre. (tabela bashkéngjitur).

1 Testues konvergjence MINC 1 10
2 Testues konvergjence MINC 2 4
3 Testues i xhokove pér cdo aks pér autoveturé Model PMS 8
4 Testues i xhokove pér cdo aks pér kamion Model LMS20 6
5 Pajisje testimi té naftés MDO2 14
6 Pajisje testimi té benzineés dhe gazit MGT 5 14
7 Pajisje pér matje té temperaturés sé vajit t¢ motorit 14
8 Pajisje e matjes sé xhirove té motorit RPM MGT300 EVO 14
9 Pajisje e matjes sé xhirove té motorit me EIFI-Bluetooth 14
10 Krik pér ngritjen e aksit deri 5.5 ton (Pit jack MGH 5.5/45) pér vetura 4
11 Krik pér ngritjen e aksit deri 14.5 ton (Pit jack MGH 14.5/45) pér kamion 6
12 Uré ngritése tip gérshéré me pajisjen testim xhoko DUO 2
13 Pajisje pér matjen e fokusit té dritave MLT 3000 14
14 Matés i errésimit té xhamave, kompatibél me sistemin aktual (M.) 14
15 Matés i nivelit té zhurmave, kompatibél me sistemin aktual (M.) 14
16 Pajisje pér matjen e forcés sé fenimit (mjete 4x4 jo né rrula) 14
17 Testues i amortizatoréve, pér linjé universale 3
18 Testues i amortizatoréve, pér linjé vetura 8
19 Panel komandimi pa elementé elektronike (post pune visual/gazra) 40
20 Bango prove testim frena, IE2 deri né 3.5 ton pér aks 10
21 Bango prove testim frena, IE4 deri né 13 ton pér aks 5

Me shkresén nr. 842 daté 20.08.2021, me nr. 16508 Prot., ngrihet komisioni pér hartimin e
specifikimeve teknike me pérbérje grupin :
z. E. H. (Kryetar)
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z. Q. L. dhe
z. G.B.
Pér pérllogaritjen e fondit limit, pérllogaritet nga i njéjti grup i cili testoi dhe tregun duke siguarar
oferta si mé poshté:
Leké pa tvsh

V. A 119,868,050
P. S. shpk 126,076,698
O.A. 128,213,591
Mesatarja e pérbashkét 124,719,446

Me ané té shkresé nr. 16508/5 Prot., daté 18.01.2022 konfirmohet dhe miratohet fondi pér
zhvillimin e procedurés sé prokurimit.
Me daté 23.03.2022 kryhet hapja e ofertave me pjesémarrje si mé poshté:

Bashkimi i operatoréve ekonomik “L.” shpk & “P. I.” shpk me oferté 118,858,760 leké
OE R.E. S. me oferté 102,888,046 leké

OE V. A.shpk me oferté 109,500,000 leké

OE V. me oferté 115,989,124 leké

OE X. S.shpk me oferté 120,151,500 leké

Me ané té proces verbalit nr. 7 nga ana e komisionit té vlerésimit té ofertave shpallen té pavlefshme

té 5 ofertat e mésipérme pér shkak té parregullsive né dokumentacionin e dérguar.

Me ané té shkresés nr. 1576/1 Prot., daté 05.05.20222 dérgohet formulari pér njoftimin e anulimit

té procedurés sé prokurimit.

Me ané té urdhrit nr. 708 daté 17.05.2022 ngrihet komisioni pér shgyrtimin e ankesés nga ana e

O.E V. A. shpk

Me ané té vendimit nr. 720/2022 me nr. 1033/4 Prot., daté 28.06.2022 nga Komisioni i Prokurimit

Publik, AK duhet té anulojé dhe rihapé procedurén e mésipérme té prokurimit duke marré né

konsideraté konstatimet e béra nga ana e KPP.

Me ané té shkresés nr. 1576/13 daté 13.07.2022 kérkohet konfirmimi pér ndryshimet né

specifikimet teknike sipas vendimit t¢ KPP si dhe me ané té shkresés nr. 1576/15 prot. daté

21.09.2022 hartohet urdhri i prokurimit nr. 71/3 daté 21.09.2022 pér kryerjen e prokurimit me

objekt “ Blerje pajisjesh pér gendrat e kontrollit teknik”.

Kapaciteti teknik:

2.3.2 Njé punésim mesatar i té paktén 5 (pes€) personave, pér periudhén e 3(tre) muajve te fundit

té vértetuar me

Nga punonjésit e mésipérm, Operatorét ekonomiké pjesémarrés duhet te kené né stafin e tyre té

paktén:

- Njé inxhinier né sektorin e IT (éshté i nevojshém pér lidhjen e pajisjeve te kontrollit teknik me
sistemin kompjuterik. Té realizoje komunikimin dhe ndérthurjen e pajisjeve té reja me
programin aktual té testimit té linjés.)

- Njé inxhinier mekanik, (&shté i nevojshém pér instalimin e pajisjeve té reja, kontrollin e
funksionalitetit sipas kérkesave dhe nevojave, tarimin e pajisjeve komfort legjislacionit dhe
direktivés).

- Tre teknike (pér cmontimin e pajisjeve té vjetra dhe montimin e pajisjeve té reja).

Me ané té procesverbalit nr.4 béhet hapja e ofertave me pjesémarrje si mé poshté:
- R. E. S.A. me oferté 111,027,301 leké
- V. A. shpk me oferté 94,969,646 leké

78|Faqe



Pas verifikimit t¢ dokumentacionit nga Komisioni i Vlerésimit té¢ Ofertave, shpall oferté té
suksesshme ofertén e sjellé nga O.E. V. A. shpk 94,969,646 leké pa tvsh.

-
~

Paisje pér Testimin e Mbetjeve te Gazrave (mjete me léndé djegése Nafté)

Paisje pér Testimin e Mbetjeve té Gazrave (mjete me Iéndé djegése Benziné/Gaz)
Paisje Testimi e numrit té rrotullimeve té motorit té automjeteve

Pajisje Testimi e Devijimit pér autovetura deri né 3.5 [ton]

Paisje Testimi e Devijimit pér Kamiona deri né 15 [ton]

Paisje pér Testimin e amortizatoréve/sospecioneve (linjé autoveturash).

Paisje pér Testimin e amortizatoréve/sospecioneve e perforcuar (linjé universale).
Paisje pér Testimin e Frenave té Autoveturave deri né 3.5 [ton].

Paisje pér Testimin e Frenave té Kamionave deri né 13 [ton].

10 : Pult komunikimi dhe komandimi me paisjet e testimit

11 : Paisje pér Testimin e Xhokove pér autovetura deri né 3.5 [ton].

12 : Paisje pér Testimin e Xhokove pér Kamiona deri né 20 [ton].

13 : Paisje pér Testimin e fokusit té dritave t¢ Automjeteve

14 : Paisje pér Testimin dhe Ngritjen e autoveturave deri né 4.2 Ton.

15 : Paisje Matése pér nivelin e zhurmave té automjeteve.

16 : Paisje pér matjen e forcés sé frenimit té mjeteve

17 : Paisje pér ngritjen e Automijetit deri né 4 [ton].

18 : Paisje pér ngritjen e Automijetit deri né 16.5 [ton].

19 | Paisje pér matjen e temperaturés sé vajit t&€ motorit me infra té kuge.

20 | Paisje pér Testimin e numrit té rrotullimeve té motorit té automjetit me komunkimim népérmjet OBD e automjeteve.
21  Paisje pér matjen e nivelit té errésimit té xhamave té automjeteve.

=
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Nga auditimi i procedurés sé mésipérme u konstatua:

Nga verifikimi i dokumentacionit té mésipérme sjellé nga O.E. V.A. sh.p.k., né lidhje me
pérmbushjen e kritereve pér njé inxhinier mekanik, n€ dokumentin e sjellé nga O.E. “kontraté
individuale”, qé mban datén 06.12.2021, O.E. V. A.sh.p.k. me administrator z. A. Z. né rolin e
punédhénésit merr né puné njékohésisht z. A. Z. né rolin e punémarrésit.

Gjithashtu gjaté argumentimit té specifikimeve teknike nga Njésia e Prokurimit, vihen re gé njé
pjesé e konsiderueshme e makinerive t€ marra né dorézim nga shogéria S.s.a., jané teje té
amortizuara dhe nuk jané dorézuar sipas kushteve té kontratés sé koncesionarit té datés 03.09.2009
“Pér dhénie me koncesion té€ shérbimit t€ kontrollit t€ detyrueshém té mjeteve rrugore me motor
dhe rimorkio n€ RSH” Pika 3.7 “QKT ekzistuese dhe QKT e re duhet t€ jené n€ njé gjendje t&
arsyeshme mirémbajtje, pastértie dhe pamjeje, duke marré parasysh vjetérsiné dhe amortizimin e
arsyeshém dhe brenda parametrave teknik pér njé funksionim normal né pérputhje me
destinacionin e tyre”.

Kontrata me Nr.1576 prot, daté 05.01.2023, afati dorézimit mallrave 77 dité kalendarike.
Amendimi kontratés ose shtyrja e afatit té dorézimit t¢ mallrave 4 muaj nga data amendimi i saj
pérllogaritur péraférsisht me pérfundimin e punimeve me géllim realizimin e kontratés me kété
objekt. Amendimi i kontratés me Nr.1576/33 daté 21.03.2023 me afat dorézimi té mallrave ose
afat 1évrimi 77 dité.

15.Titulli i gjetjes: = Vlerésim i procedurés sé prokurimit nga ana e KVO, né mospérputhje me
legjislacionin né fuqi.

Situata: Gjaté auditimit t& procedurés sé prokurimit “Blerje pajisjesh pér gendrat
e kontrollit teknik (Furnizim-Vendosje e Makinerive dhe Pajisjeve té
Testimit té Q.K.T prané Drejtorive Rajonale), éshté kérkuar né lidhje me
pérmbushjen e kritereve, njé inxhinier mekanik, ku né dokumentin e sjellé
nga O.E. “kontraté individuale”, q¢ mban datén 06.12.2021, O.E. V. A.
sh.p.k. me administrator z. A. Z.né rolin e punédhénésit merr né puné
njékohésisht z. A. Z. né rolin e punémarrésit.
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Kriteri: Neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerésimi i ofertave” V.K.M- sé Nr.285 daté
19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave t€ Prokurimit Publik”.

Ndikimi/Efekti: Mos realizimi i objektit té kontratés

Shkaku: Neglizhenca e krijuar nga ana e KVO-sé

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-sé té béjné té mundur verifikimin e

dokumentacionit justifikues té O.E. pjesémarrés dhe njékohésisht fitues
dhe té analizojé situatén nése z. A.Z.né cilésiné e inxhinierit mekanik
éshté térésisht i angazhuar né pérmbushjen e objektivave té kontratés dhe
nuk ndikohet nga roli i tij si administrator i subjektit me té cilin operon né
treg.

Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té P/Raportit té Auditimit nga subjekti i audituar éshté paragitur observacion me
shkresé nr. 409/5 prot, daté 06.12.2023 “Kundérshtime pér akt konstatimet e grupit t€ auditimit t€¢ KLSH”, nga ana e
pérfagésuesve té institucionit, té cilat jané té paragitura mé poshté, pa ndérhyrje dhe rregullime nga ana drejtshkrimore:
Pretendimet e subjektit:

Sé pari: Lidhur me shgyrtimin e dokumentacionit té paraqitur nga ky ofertues rezulton gé:

Ofertuesi V. A.” shpk pér plotésim té kritereve té pércaktuara né DT, ndér té tjera ka paragqitur edhe kontratat e
punonjésve, ku ndér kontratat e punonjésve té tjeré ka paraqgitur edhe kontraté pér veté Administratorin. Fakti qé
administratori i shogérisé ka nénshkruar kontraté pune pér veten e vet, vérteton njékohésisht edhe punésimin dhe
profesionin e tij né kompani. Rrjedhimisht né listén e punonjésve té cilét derdhin kontributin e sigurimeve shogérore
figuron edhe Administratori, pra nga subjekti éshté nénshkruar edhe kontrata pérkatése pér punésimin dhe
profesionin e tij prané subjektit.

Sé dyti: Lidhur me konstatimin e béré nga Grupi i Auditimit mbi gjendjen e makinerive té testimit ju konfirmojmé qé
pér shkak té amortizimit t€ paisjeve té€ testimit bazuar edhe né shfagjen e difekteve té njépasnjéshme u pa e
domosdoshme zhvillimi i késaj procedure prokurimi. Nga Komisioni i hartimit té specifikimeve teknike né specifikimet
teknike pjesé té dokumentacionit té dosjes pér kété proceduré rezulton gé nga ky Komision nuk jané pérmendur kushtet
e dorézimit té kontratés sé koncesionarit SGS.

Sé treti: Lidhur me zbatimin e kontratés sé nénshkruar pér kété objekt ju sqarojmé qé:

Kontrata e nénshkruar me nr.1576 prot., daté 05.01.2023 éshté né proces realizimi. Sa i pérket afatit t& realizimit
éshté paré e domosdoshme shtyrja e afatit té realizimit té kontratés pér faktin qé ne veté si AK nuk kishim pérfunduar
punimet pér shtimin e tre Linjave té reja ku do té instalohej njé pjesé e paisjeve. Gjithashtu nuk ishin gati hapja e
vendeve pér postet e reja né disa Qendra Kontrolli ku do té ndryshohet linja e Kontrollit nga Linjé kamionash né
Universale. Arsye e kétyre vonesave erdhi si rezultat i vazhdimésisé se punimeve pér rikonstruksionin e Qendrave te
Kontrollit Teknik né té gjitha Drejtorité Rajonale.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit t& KLSH —sé:

Né lidhje me gjetjet e kryera nga grupi i auditimit né lidhje me kriterin mbi punonjésin i cili duhet té ishte i profesionit
inxhinier mekanik, gjetja konsiston nése personi z. A. Z., njékohésisht edhe administrator i firmés, sa i angazhuar
mund té jeté né lidhje me zbatimin e kushteve té kontratés, si dhe kontrata éshté njé marréveshje dy paléshe ose mé
shumé paléshe e cila pércakton dhe rregullon té drejtat dhe detyrimet ndérmjet tyre, dhe né kété rast nuk mund té
konsiderohet si njé kontraté e miréfillt edhe pse profesioni i z. A. Z. éshté inxhinier mekanik. Konstatimi i grupit té
auditimit géndron né dokumentacionin dérguar nga ana e O.E. jo né lidhje me pérmbushjen e kapaciteteve té O.E.
Né lidhje me pajisjet e amortizuara dhe amendimin e kontratés éshté béré njé pérshkrim nga ana e grupit té auditimit
ku né fund té raportit pérfundimtar i shérben pér té arritur njé konkluzion. Do té thoté gé gjaté hartimit té akt
konstatimit, grupi i auditimit thekson ose konstaton gjetje qé jo domosdoshmérisht kané té béjné me devijimi ligjore
por gjetje gé i shérbejné né arritjen e njé konkluzioni ose gé mund ti nevojiten pér propozimet pér pérmirésimet ligjore.
Pér kéto arsye, sa mé sipér, observacioni juaj nuk pranohet.
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Procedura e prokurimit me objekt: “Blerje letér dhe karton me logo”, viti 2022,

1. Lloji i procedurés sé Prokurimit

1. Urdhér Prokurimi
Nr.4774/6 daté 04.05.2022

2. Njésia e Prokurimit

3. Njésia e Hartimit té Specifikimeve

Proceduré e Hapur ZR.S. Teknike,pérllogaritjes fondit limit
MK me njé Operator Ekonomik ku té gjitha | Znj.B. G;j. Znj.E. D.
kushtet jané té pércaktuara. ZF.S. Z.A. B.

Z.E. M.
4. Fondi limit (pa tvsh) 5. Burimi i Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
38,286,000 leké Vet Financim (té ardhurat e institucionit) 23.05.2022

7. Operatorét Ekonomiké

a) Pjesémarrés

1. A. shpk 23,000,000, leké pa tvsh
2. 1. shpk 22,925,000 leké pa tvsh

8. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave
Z.D. A.

Z.A. Gj.

Z.Sh. L.

9. Oferta fituese (pa tvsh)
O. P. shpk 19,650,000 leké

Dokumentacioni tekniko-ligjor té rregullt si

3.M. D. shpk 35,531,000 leké pa tvsh
4.0.P. 19,658,000 leké pa tvsh
b) kualifikuar

dhe ¢mimi mé i ulét

3.0.P. 19,658,000 leké pa tvsh

10. Data e lidhjes sé kontratés 11. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 12. Ankimime
Nr.4774/13 Daté 22.06.2022 18,636,000 leké S'Ka
13.Komisioni i marrjes né dorézim, 14. Fleté hyrja 15. Afati i kontratés
ndjekjes dhe zbatimit té kontratés 18 dt 28.06.2022 60 dite

Znj.E. H. 30dt 25.07.2022
Znj. L. Z 29 dt 25.07.2022
Z.E. M. 28 dt 25.07.2022

31dt 01.08.2022

34 dt 22.08.2022

17. Likuiduar deri dt sipas formularit
urdhér transfertés

09.11.2022 pér vlerén 25,589,600 leké me
tvsh

16.Situacioni
pranimit mallit
118017 prot dt. 12.09.2022

pérfundimtar/certifikata

Zhvillimi i procedurés

Argumentimi i fondit limit

Me shkresén me Nr.351/1 Prot, daté 21.02.2022 éshté béré kérkesa nga Drejtoria e Targave dhe
Shtypshkrimeve pér nevojat e zhvillimit procedurés “Blerje letér dhe karton me logo”. Arsyet
mbi zhvillimin e procedurés grupi punés i argumenton si vijon, duke gené letra dhe kartoni me
logo do té pérdoren kryesisht pér prodhim regjistrash té ndryshém pér zhvillimin e mésimit té
teorisé, fatura té ndryshme pér gjoba ,fatura shérbimi regjistrimi mjetesh, fatura shérbimi leje
drejtimi, certifikata pér transport ndérkombétar mallrash, veshje dosari, certifikaté e identifikimit
té treguesve tekniké, akt kalim pronésie si dhe njé séré dokumentesh té tjera éshté e nevojshme
zhvillimi i késaj procedure.

Me Urdhrin e Titullarit z. B. G. Nr. 4774/1 Prot, daté 07.03.2022 éshté ngritur komisioni i
pérllogaritjes sé fondit limit, hartimit té kritereve teknike té kualifikimit si dhe specifikimeve
teknike me pérbérje vijon, (E. D. (Kryetar), A. B., E. M.).

Komisioni népérmijet relacionit me Nr. 4774/3 Prot., daté 31.03.2022 argumentoi sasiné, pércaktoi
¢mimin, hartoi kriteret e vecanta si dhe specifikimet teknike. Né lidhje me sasiné e pércaktuar
komisioni éshté mbéshtetur mbi bazén e té dhénave nga konsumi mesatar mujor i vitit fundit dhe
periudhés Janar-Mars 2022 té dérguara nga Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve. Sasia e
kérkuar éshté:

Nr . Emertimi Njesia e matjes Sasia e kérkuar
1 Leter 90 gr ngjyre krem Fije 150.000

2 Leter 80 gr ofset Fije 500.000

3 Leter 90 gr ofset Fije 50.000

4 Leter 60 gr ofset/m2(70-100) Fije 10.000

5 Leter 80 gr me logo Fije 500.000
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6 Karton bristol me logo

Fije 50.000

7 Papér Coat(Strice)(100-110cm) M

500 M

Ndérkohé gé né lidhje me ¢gmimin e pércaktuar jané marr ofertat nga OE si mé poshté:

- |. sh.p.k. me oferté ekonomike 44,810,000 leké pa tvsh si dhe cmim/njési 495 leké pa tvsh;

- 4. C. sh.p.k. me oferté ekonomike 35,393,000 leké pa tvsh si dhe cmim/njési 500 leké pa tvsh;

- A. sh.p.k. me oferté ekonomike 34,655,000 leké pa tvsh.

Cmimi éshté mbéshtetur né mesataren e 3(tre) ofertave ekonomike me vleré 38,286,000 leké pa

tvsh.

Hartimi i kritereve té vecanta té kualifikimit dhe specifikimeve teknike
Hartimi i kritereve té vecanta té kualifikimit dhe specifikimeve teknike éshté kryer nga (E.D., A.B.,

E. M.).

KVO ngritur me urdhrin e Titullarit realizoi hapjen e ofertave sipas pércaktimeve né DST nga ku
rezultoi se u paragitén OE si mé poshté :

N, OE NIPTI G Vlerésimi i KVO
ekonomike

1 A. shpk J--N 23,000,000 Kualifikuar
2 I. Shpk K--D 22,925,000 Kualifikuar
M. D. shpk S kualifikohet pasi:

3 J--N 35,531,000 Nuk ka paragitur certifikatén ISO 27001:2013 Sistemi
Menaxhimit Sigurisé Informacionit

4 O.P L--M 19,658,000 Kualifikuar dhe shpallur fitues

16.Titulli i gjetjes:

Hartimi i specifikimeve teknike jo né pérputhje me objektin e kontratés

Situata:

Gjaté auditimit té procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje letér dhe
karton me logo” 2022, né dokumentet standarde té tenderit DST, né€ pikén
2.1.2 té kapacitet profesional t¢ O.E. éshté kérkuar Certifikata 1SO
27001;2013, Sistemi Menaxhimit té Sigurisé sé Informacionit. Ky kriter
nuk éshté i lidhur ngushté dhe nuk éshté né pérpjesétim me objektin e
prokurimit pasi natyra objektit t€ procedurés ka té béjé me blerjen e mallit
e cila né asnjé moment nuk lidhet cénimin e sigurisé informacionit. Eshté
Iéné rekomandim nga Agjencia e Prokurimit Publik (APP) mbi rishikimin
e Kkétij kriteri pasi nuk éshté i lidhur ngushté dhe né pérpjesétim me
natyrén e objektit té prokurimit por pérséri nuk éshté marr né konsideraté
nga NJP.

Kriteri:

Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 dt.23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik”.

Ndikimi/Efekti:

Pengon konkurrencén e drejté

Shkaku: Hartimi i specifikimeve teknike dhe kritereve té vecanta diskriminuese
Réndésia: E larté
Rekomandimi: Organet drejtuese t¢é DPSHTRR-sé, gjaté hartimit té specifikimeve

teknike té bazohet né legjislacionin dhe udhézimet pérkatése duke hartuar
specifikime teknike té cilét jané gjithépérfshirése duke krijuar pjesémarrje
té gjeré té O.E. dhe jo diskriminuese si dhe té jené té detajuara né ményré
gé té jené té kuptueshme pér O.E. pjesémarrés dhe qé té pérllogaritet
drejté fondi limit.
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Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té P/Raportit té Auditimit nga subjekti i audituar éshté paragitur observacion me
shkresé nr. 409/5 prot, daté 06.12.2023 “Kundérshtime pér akt konstatimet e grupit té auditimit t¢ KLSH”, nga ana e
pérfagésuesve té institucionit, té cilat jané té paragitura mé poshté, pa ndérhyrje dhe rregullime nga ana drejtshkrimore:
Pretendimet e subjektit:

“Gjetja nr.1 né fagen 3,né dokumentat e tenderit, né pikén 2.1.2 té kapacitet profesional t&€ OE té kérkuar certifikaté
ISO 27001:2013, sistemi menaxhimit t& sigurisé informacionit, ky kriter nuk éshté i lidhur ngushte dhe nuk éshté né
pérpjestim me objektin e prokurimit...Ju béjmé me dije se nevoja e domosdoshme pér kété certifikaté 1SO éshté e lidhur
ngushté dhe né pérpjestim me objektin e prokurimit pasi, referuar specifikimeve teknike, malli objekt prokurimi do té
furnizohet i loguar me logon zyrtare t&¢ DPSHTR-sé. 1ISO 27001 éshté standarti mé i njohur né boté pér sistemet e
menaxhimit té sigurisé sé informacionit (ISMS)... Me krimin kibernetik né rritje dhe kércénime té reja gé shfagen
vazhdimisht mund té duket e véshtiré apo dhe e pamundur t& menaxhosh rreziget kibernetike.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit té KLSH —sé:

Referuar pretendimeve t& mésipérme né lidhje me gjetijen 1, sgarojmé se: Pretendimet tuaja, nuk merren né
konsideraté né hartimin e kétij projekt-raporti, pasi Kérkesa pér paragitjen e certifikatés 1ISO 27001:2013, sistemi
menaxhimit té sigurisé sé informacionit nuk lidhet drejtpérdrejté me natyrén e objektit t¢ prokurimit. AK duhet té
mjaftohet qé né lidhje me pérmbushjen e kérkesave té cilésisé té paragiten test-raporte té kryera né laborator, fleté-

analiza etj .Pra njé kérkese e tillé mbi sistemin e menaxhimit té sigurisé sé informacionit éshté e panevojshme.

Pér kéto arsye, sa mé sipér, observacioni juaj nuk pranohet.

Procedura e prokurimit me objekt: “Mobilim i objekteve té reja té ndértuara nga DPSHTRR e
ndaré me lote , DRSHTRR Berat, Korcg, Lac, Vloré”, viti 20217,

1. Lloji i procedurés sé Prokurimit

1. Urdhér Prokurimi
Nr.13183 daté 07.07.2021

2. Njésia e Prokurimit

3. Njésia e Hartimit té Specifikimeve

Proceduré e Hapur Znj.A.GJ. Teknike,pérllogaritjes fondit limit
MK me njé Operator Ekonomik ku t€ gjitha | Z.M. K. Z.F.P.
kushtet jané té pércaktuara Z.B.Gj. ZM. K.

Znj.J.J.
4. Fondi limit (pa tvsh) 5. Burimi i Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
66,456,983 leké 4 Lote Vet Financim (t€ ardhurat e institucionit) 23.08.2021
7. Operatorét Ekonomiké Kualifikuar Loti IT 9. Oferta fituese (pa tvsh)
a) Pjesémarrés Loti I(Berat): 1.”B.” 17,900,000 leké pa tvsh Loti I
1.”R-A.” 0 leke ¢) Pjesémarrés Loti III (Lac): ”B.” 17,900,000 leké pa tvsh
2”B.” 17,900,000 leké pa tvsh 1.”R.-A.” 0 leké Loti IT
3.”B.” 18,182,550 leké pa tvsh 2.B. 18,561,550 leké pa tvsh ”B.” 17,900,000 leké pa tvsh
4.7E.” 18,282,150 leké pa tvsh 3.B. 20,561,550 leké pa tvsh Loti ITI
5.“Sh.” 7,775,640 leké pa tvsh 4.E. 20,718,850 leké pa tvsh B. 18,561,550 lekeé pa tvsh
Kualifikuar Loti I 5.M. 0 leké Loti IV
1.”B.” 17,900,000 leké pa tvsh 6.Sh. 7,510,620 leké pa tvsh BOE K.&S.K. 6,988,800 leké pa tvsh
b) Pjesémarrés Loti II (Korcé): 7.K.&S. K.18,962,700 leké pa tvsh
1.”R.-A.” 0 leké 8.R. C.19,837,000 leké pa tvsh
2.’B.” 17,900,000 leké pa tvsh Kualifikuar Loti ITT
3.“B.” 18,182,550 leké pa tvsh K.&S. K. 18,962,700 leké pa tvsh

Nr.23538 Daté 05.11.2021(Loti IT Korcé)

4.E.” 18,182,150 leké pa tvsh 2”B.” 17,900,000 leké pa tv
5.M.” 0 leké d) Pjesémarrés Loti IV(Vloré):
6.“Sh. 7,775,640 leké pa tvsh 1.’R.-A.” 0 leké 8. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave
2.B. 7,084,700 leké pa tvsh Z.D. A.
3.E. 7,547,650 leké pa tvsh ZS. 1.
4B. 7,508,650 leké pa tvsh Znj.D. N.
5.K.& S. K. 6,988,800 leké pa tvsh
6.Sh.3,398,520 leké pa tvsh
Kualifikuar Loti IV
1.K.& S.K. 6,988,800 leké pa tvsh
2.B. 7,084,700 leké pa tvsh
10. Data e lidhjes sé kontratés 11. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 12. Ankimime
Nr.22075 Daté€ 20.10.2021(Loti I Berat) 5,106,633 pér 4 lote S'Ka
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Nr.22076 Daté 20.10.2021(Loti III Lac)
Nr,21145 Daté 12.10.2021 Loti IV Berat)

13.Komisioni i marrjes né dorézim, 14. Certifikata pranimit mallit 15. Afati i kontratés
ndjekjes dhe zbatimit té kontratés 11231 dt 03.12.2021 Lac 30 dite

Nr.22186 Daté 21.10.2021,M. 9911/1 dt. 03.12.2021 Berat

X.,L.F.,D. Z.(Loti I 4528 dt. 08.06.2022  Korcé

Berat) 12231 dt 03.12.2021 Vloré

Nr.23539 Daté 05.11.2021,A.M.,
L. R.,0. L. (loti II Korce)
Nr.22187prot,, dat€ 21.10.2021,E.
M.,B.T,A. L.

(Loti III Lac)

Nr.21146 Daté 12.10.2021, M.
M.N.D.,S.M.

(Loti IV Vloré¢)

Zhvillimi i procedurés:

Argumentimi i fondit limit

Me shkresén me Nr.9067 Prot. daté 12.05.2021 éshté béré kérkesa nga Drejtuesi i njésisé sé
shérbimeve mbéshtetése z. D. A. mbi nevojat e zhvillimit t€ procedurés me objekt “Mobilim i
objekteve t€ reja t&€ ndértuara nga DPSHTRR”.

Népérmjet relacionit pérmbledhés me Nr.10607 Prot. daté 01.06.2021, komisioni i hartimit té
kritereve teknike dhe pérllogaritjes sé fondit limit hartoi kérkesat pér kualifikim si dhe pérllogariti
fondin limit. Pérllogaritja e fondit limit u krye nga komisioni i ngritur me urdhrin Nr.348, daté
14.05.2021 me pérbérje si vijon, (F. P. Kryetar, M.K. anétar, J.J. anétare). Né lidhje me sasiné e
argumentuar u citua gé duke gené se jané godina té reja té ndértuara rishtazi dhe mobiliet e vjetra
ekzistuese jané nxjerr jashté pérdorimit éshté paré e domosdoshme gé kéto godina té rimobilohen
nga e para. Mé pas népérmjet skicimeve pérkatése, planimetrisé, numrit té zyrave dhe ambienteve,
nevojave té pérgjithshme té Institucioneve u pércaktua sasia e nevojshme gé do blihen. Né
pércaktimin e gmimit komisioni éshté mbéshtetur né testimin e tregut me 3(tre) oferta té marra nga
OE pér té 4 lotet e zhvilluara si mé poshté:

Ofertat e administruara pér lotin e 1, “Mobilim i DRSHTRR Berat”, si mé poshté :
Sha. D. me NIPT J--J me oferté ekonomike 19,417,440 leké pa tvsh.

R.-A. shpk me NIPT J--M me oferté ekonomike 19,753,290 leké pa tvsh.

E.shpk me NIPT J--P me oferté ekonomike 19,581,616 leké pa tvsh

Fondi limit i pérllogaritur éshté 19,828,418 leké pa tvsh pér lotin I.

Ofertat e administruara pér lotin e 11 “Mobilim i DRSHTRR Korcé” si mé poshté :
E. shpk me NIPT J--P me oferté ekonomike 19,581,616 leké pa tvsh.

Sh. D. me NIPT J--J me oferté ekonomike 19,282,820 leke pa tvsh.

R.-A. shpk me NIPT J--M  me oferté ekonomike 20,208,820 leké pa tvsh.

Fondi limit i pérllogaritur éshté 19,828,418 leké pa tvsh pér lotin 11.

Ofertat e administruara pér lotin 111, “Mobilim i DRSHTRR Lac” si mé poshtg:
Sh. D. me NIPT J--J me oferté ekonomike 19,417,440 leké pa tvsh.

R.-A. shpk me NIPT J--M me oferté ekonomike 19,753,290 leké pa tvsh

E. shpk me NIPT J--P me oferté ekonomike 18,570,750 leké pa tvsh.

Fondi limit i pérllogaritur éshté 19,247,160 leké pa tvsh pér lotin I11.

Ofertat e administruara pér lotin e 1V, “Mobilim i DRSHTRR Vloré” si mé poshté :
M.shpk me NIPT K--H me oferté ekonomike 7,483,432 leké pa tvsh

E. shpk me NIPT J--P me oferté ekonomike 7552,986 leké pa tvsh.

Sh. D. me NIPT J--J me oferté ekonomike 7,662,500 leké pa tvsh.
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Fondi limit i pérllogaritur éshté 7,552,986 leké pa tvsh pér lotin I1V.
Né té gjitha lotet éshté aplikuar mesatarja e ofertave ekonomike.

Hartimi i kritereve té vecanta té kualifikimit dhe specifikimeve teknike

Hartimi i kritereve té vecanta té kualifikimit éshté kryer nga (M.K., F. P., J. J.).Komisioni i ngritur
me urdhrin 13627/1 daté 30.08.2021 realizoi hapjen e ofertave nga ku rezultoi se u paragitén OE
Ssi mé poshté :

Loti I(Berat)

Nr. | OE Oferta Vlerésimi i KVO
ekonomike
1 R.-A. 0,00 S’kualifikohet pasi:

Nuk ka paragitur asnjé dokument.

2 B. shpk 17,900,000 : Kualifikuar dhe shpallur fitues

3 B. shpk 18,182,550 @ S'kualifikohet pasi:

Nuk plotéson shtojcén “Njoftimi i kontratés”, seksioni 3,Informacioni ligjor,ekonomik,financiar dhe
teknik, 3.1 Sigurimi i ofertés i zbatueshém, pasi nuk ka paragitur sigurimin e ofertés né vlerén e pércaktuar.
OE nuk plotéson kriteret e pércaktura né DST, shtojca 7, kriteret e vecanta ,pika 2.1 “Kapaciteti
Profesional” pasi nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.1.2 ku kérkohet ISO 28001:2007 pasi Iso e
paragitur i ka skaduar afati mé daté 12.06.2021.

4 E.shpk 18,182,150 : S'kualifikohet pasi:

OE nuk plotéson kriteret e pércaktura né DST, shtojca 7, kriteret e vecanta ,pika 2.1 “Kapaciteti
Profesional” pasi nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.1.2 ku kérkohet ISO 28001:2007 pasi Iso e paraqitur
i ka skaduar afati mé daté 12.06.2021

OE nuk pérmbush kérkesén e nénpikeés 2.3.9 pasi nuk ka paraqitur mostrat e kérkuara.

5 S. shpk 7,775,640 S kualifikohet pasi:

OE nuk i plotéson kriteret e pércaktuara né DST, shtojca 7, kriteret e vecanta té kualifikimit, pika 2.3,
“Kapaciteti Teknik” pasi nuk pérmbush kerkesén e nénpikés 2.3.3/c ku kérkohet njé arkitekt ,nuk éshté
paragitur diploma e arkitektes A. K.por éshté ngarkuar vetém lista e notave.

OE nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.3.9 pasi nuk jané paragitur mostrat e kérkuara.

Loti I1(Korcé)

NF. OE Oferta Vlerésimi | KVO
ekonomike
1 R.-A. 0,00 S kualifikohet pasi:
Nuk ka paragitur asnjé dokument.
2 B.shpk 17,900,000 : Kualifikuar dhe shpallur fitues
B.shpk 18,182,550 : S'kualifikohet pasi:
Nuk plotéson shtojcén “Njoftimi i kontratés”, seksioni 3,Informacioni ligjor,ekonomik,financiar dhe
3 teknik, 3.1 Sigurimi i ofertés i zbatueshém, pasi nuk ka paragitur sigurimin e ofertés né vlerén e pércaktuar.
OE nuk plotéson kriteret e pércaktura né DST, shtojca 7, kriteret e vecanta ,pika 2.1 “Kapaciteti
Profesional” pasi nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.1.2 ku kérkohet ISO 28001:2007 pasi Iso e paraqitur
i ka skaduar afati mé daté 12.06.2021.
E. shpk 18,182,150 @ Skualifikohet pasi:
OE nuk plotéson kriteret e pércaktura né DST, shtojca 7, kriteret e vecanta ,pika 2.1 “Kapaciteti
4 Profesional” pasi nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.1.2 ku kérkohet ISO 28001:2007 pasi Iso e paraqitur

i ka skaduar afati mé daté 12.06.2021

OE nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.3.9 pasi nuk ka paragitur mostrat e kérkuara.

S. shpk 7,775,640 S kualifikohet pasi:

OE nuk i plotéson kriteret e pércaktuara né DST, shtojca 7, kriteret e vecanta té kualifikimit, pika 2.3,
“Kapaciteti Teknik” pasi nuk pérmbush kerkesén e nénpikés 2.3.3/c ku kérkohet njé arkitekt ,nuk éshté
5 paragitur diploma e arkitektes A. K. por éshté ngarkuar vetém lista e notave.

OE nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.3.9 pasi nuk jané paragitur mostrat e kérkuara.

OE nuk pérmbush kerkesén e nénpikés 2.1, “Kapaciteti Teknik i OE ,nénpika 2.1.6 pasi nuk ka certifikata
ISO BS Pas 99:2012 ka skaduar me daté .03.02.2021

6 M.shpk 0,00 Nuk ka paragitur asnjé dokument
Loti Ill(Lac)
N, OE Oferta Vlerésimi i KVO
ekonomike
1 R.-A. 0,00 S kualifikohet pasi:
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Oferta

- Vlerésimi i KVO
ekonomike

Nr. OE

Nuk ka paragitur asnjé dokument.

2 B. shpk 17,900,000 : Kualifikuar dhe shpallur fitues

B. shpk 18,182,550 : S’kualifikohet pasi:

Nuk plotéson shtojcén “Njoftimi i kontratés”, seksioni 3,Informacioni ligjor,ekonomik,financiar dhe
teknik, 3.1 Sigurimi i ofertés i zbatueshém, pasi nuk ka paragitur sigurimin e ofertés né vlerén e pércaktuar.
OE nuk plotéson kriteret e pércaktura né DST, shtojca 7, kriteret e veganta ,pika 2.1 “Kapaciteti
Profesional” pasi nuk pérmbush kérkesén e nénpikeés 2.1.2 ku kérkohet ISO 28001:2007 pasi Iso e paragitur
i ka skaduar afati mé daté 12.06.2021.

E. shpk 18,182,150 : Skualifikohet pasi:

OE nuk plotéson kriteret e pércaktura né DST, shtojca 7, kriteret e veganta ,pika 2.1 “Kapaciteti
4 Profesional” pasi nuk pérmbush kérkesén e nénpikeés 2.1.2 ku kérkohet 1ISO 28001:2007 pasi Iso e paragitur
i ka skaduar afati mé daté 12.06.2021

OE nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.3.9 pasi nuk ka paragitur mostrat e kérkuara.

Sh.shpk 7,775,640 S’kualifikohet pasi:

OE nuk i plotéson kriteret e pércaktuara né DST, shtojca 7, kriteret e vecanta té kualifikimit, pika 2.3,
“Kapaciteti Teknik” pasi nuk pérmbush kerkesén e nénpikés 2.3.3/c ku kérkohet njé arkitekt ,nuk éshté
5 paragitur diploma e arkitektes A.K.por éshté ngarkuar vetém lista e notave.

OE nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.3.9 pasi nuk jané paragitur mostrat e kérkuara.

OE nuk pérmbush kerkesén e nénpikés 2.1, “Kapaciteti Teknik” i OE ,nénpika 2.1.6 pasi nuk ka certifikata
ISO BS Pas 99:2012 ka skaduar me daté .03.02.2021

6 M. shpk 0,00 Nuk ka paragitur asnjé document
7 K. &S. K. 18,962,700 : Kualifikuar
R.c. 19,837,000 : Skualifikohet pasi:

Nuk pérbmush kriteret e vecanta t€ kualifikimit,pika 2.1, “Kapacitet Profesional”, pasi certifikatat ISO nuk
pérfshijné objektin e prokurimit.
OE nuk pérmbush nénpikén 2.1.3 ku kérkohet 1SO 28001:2007.

Loti IV(VIoré)

Nr. OE Ol Vlerésimi i KVO
ekonomike
1 R.-A. 0,00 S kualifikohet pasi:

Nuk ka paragitur asnjé dokument.

2 B.shpk 7,084,700 Kualifikuar

B. shpk 7,508,650 S kualifikohet pasi:

Nuk plotéson shtojcén “Njoftimi i kontratés”, seksioni 3,Informacioni ligjor,ekonomik,financiar dhe
teknik, 3.1 Sigurimi i ofertés i zbatueshém, pasi nuk ka paragitur sigurimin e ofertés né vlerén e pércaktuar.
OE nuk plotéson kriteret e pércaktura né DST, shtojca 7, kriteret e veganta ,pika 2.1 “Kapaciteti
Profesional” pasi nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.1.2 ku kérkohet ISO 28001:2007 pasi Iso e paragitur
i ka skaduar afati mé daté 12.06.2021.

E. shpk 7,547,650 S kualifikohet pasi:

OE nuk plotéson kriteret e pércaktura né DST, shtojca 7, kriteret e veganta ,pika 2.1 “Kapaciteti
4 Profesional” pasi nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.1.2 ku kérkohet ISO 28001:2007 pasi Iso e paragitur
i ka skaduar afati mé daté 12.06.2021

OE nuk pérmbush kérkesén e nénpikeés 2.3.9 pasi nuk ka paragitur mostrat e kérkuara.

Sh. shpk 3,398,520 S kualifikohet pasi:

OE nuk i plotéson kriteret e pércaktuara né DST, shtojca 7, kriteret e vecanta té kualifikimit, pika 2.3,
“Kapaciteti Teknik” pasi nuk pérmbush kerkesén e nénpikés 2.3.3/c ku kérkohet njé arkitekt ,nuk éshté
5 paragitur diploma e arkitektes A. K. por éshté ngarkuar vetém lista e notave.

OE nuk pérmbush kérkesén e nénpikés 2.3.9 pasi nuk jané paragitur mostrat e kérkuara.

OE nuk pérmbush kerkesén e nénpikeés 2.1, “Kapaciteti Teknik” i OE ,nénpika 2.1.6 pasi nuk ka certifikata
ISO BS Pas 99:2012 ka skaduar me daté .03.02.2021

6 K. 6,988,800 Kualifikuar dhe shpallur fitues

Konkluzion i pérgjithshém
Né procedurat e prokurimit publik té kryera nga AK, pér periudhén objekt auditimi, pothuajse
né té gjitha procedurat e audituara, nga ana e APP é&shté dhéné asistencé teknike pér kérkesat e
vecanta pér kualifikim. Pavarésisht se rekomandimet e dhéna nga APP jané zbatuar sipas
shtojcave té modifikimit té DST-ve, kjo ka sjellé shtyrjen e afatit té procedurés sé prokurimit.
Parregullsi né hartimin e kritereve né dokumentet e tenderit(DST).Mé konkretisht vihet re se
pothuajse né té gjitha procedurat e zhvilluara né kérkesat né lidhje me kapacitetin
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ekonomik/financiar kérkohet gé xhiro mesatare vjetore té jeté sa dyfishi i vlerés sé fondit limit
té pérllogaritur. Veprime kéto né kundérshtim me Ligjin Nr. 162/2020, neni 77, pika 3(Kérkesat
pér kualifikimi) ku thoté : Xhiroja vjetore minimale gé kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk
mund té tejkalojé dyfishin e vlerés sé parashikuar té kontratés. Kriter ky i cili nuk nxit
pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém.

- Afatet e lévrimit té mallrave pothuajse né té gjitha procedurat e audituara , né DST afatet e
lévrimit té mallit pércaktohen nga 1 deri né 45 dité, duke béré qé numri i OE pjesémarrés té
kufizohet pasi né disa raste éshté e pamundur pér OE ofertues té pérgatisin té gjithé sasiné e
mallit me njé afat té tillé lévrimi.

- Né pérllogaritjen e fondit limit pothuajse né té gjitha procedurat e realizuara pérllogaritja e
fondit limit realizohet me testim tregu me 3(tre) oferta nga ku rezulton se né ofertat e paragitura
nga OE té ndryshém nuk pasqyrojné vlerén reale té tregut. Gjithashtu nga verifikimi né SPE né
kontrata e ngjashme té paragitura nga OE té shpallur fitues, vihet re se testimi tregut éshté me
njé vleré mé té madhe krahasuar me kontratat e ngjashme té realizuar nga kéto OE. Né asnjé rast
nuk éshté marr né konsideraté pérllogaritja e fondit limit duke iu referuar kontratave té ngjashme,
té realizuara nga institucione té ndryshme me té njéjtén natyré objekt prokurimit. Pra kemi té
béjmé me njé fryrje té fondit limit t& pérllogaritur mbi vlerén reale té tregut. Veprime kéto né
kundérshtim me nenin 76 t&¢ VKM RPP Nr.285 daté 19.05.2021.

17.Titulli i gjetjes: = Parregullsi né hartimin e kritereve né lidhje me kérkesat pér kapacitetin
ekonomik-financiar

Situata: Gjaté zhvillimit té procedurés s€ prokurimit me objekt “Mobilim i
objekteve té reja té ndértuara nga DPSHTRR e ndaré me lote, DRSHTRR
Berat, Korcé, Lac, VIoré” u konstatua parregullsi né hartimin e kritereve
né dokumentet e tenderit(DST).Mé konkretisht vihet re se pothuajse né té
gjitha procedurat e zhvilluara né kérkesat né lidhje me kapacitetin
ekonomik/financiar kérkohet gé xhiro mesatare vjetore té jeté sa dyfishi i
vlerés sé fondit limit té pérllogaritur. Kriter Ky i cili nuk nxit pjesémarrjen
e biznesit té vogél dhe t& mesém.

Kriteri: Neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve t€ tenderit” VKM nr. 285,
daté 19.5.2021, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”,
ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: Kufizimin e numrit t¢ OE pjesémarrés .

Shkaku: Neglizhencé nga ana e anétaréve té NJP

Réndésia: E larté

Rekomandimi: AK, Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor, té

marré masa gé né kérkesat né lidhje me kapacitetet ekonomik-financiar,
té pércaktojé garté kufirin minimal té xhiros vjetore né pérputhje me LPP
dhe VKM. Pra té pércaktohen sa mé qarté kérkesat mbi kapacitet
ekonomik-financiar referuar parimeve té ligjit.

18.Titulli i gjetjes: Afate té shkurtra kohore té pamjaftueshme né lévrimin e mallrave

Situata: Gjaté zhvillimit té procedurés sé prokurimit me objekt “Mobilim i
objekteve té reja té ndértuaranga DPSHTRR e ndaré me lote, DRSHTRR
Berat, Korcé, Lac, Vloré”, afatet e Iévrimit t€ mallrave pothuajse né té
gjitha procedurat e audituara né DST pércaktohen nga 1 deri né 45 dité,
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duke béré qé numri i OE pjesémarrés té kufizohet madje né disa raste dhe
duke i shkaktuar pamundési OE ofertues té pérgatisin té gjithé sasiné e
mallit me njé afat kaq té shkurtér kohor té pércaktuar.

Kriteri: Neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve té tenderit” VKM nr. 285,
daté¢ 19.5.2021, “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”,
ndryshuar;

Ndikimi/Efekti: Kufizimin e numrit té OE pjesémarrés .

Shkaku: Mos llogaritje e sakté e kohés sé nevojshme pér realizimin e nevojave

Réndésia: E larté

Rekomandimi: AK, Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor, té

marré masa né pércaktimin e afateve kohore né lidhje me lévrimin e
mallrave, té shihet e arsyeshme apo té merret né konsiderate né ményré té
tillé gé né pércaktimi i afatit té Iévrimit té mallrave té mos kufizojé numrin
e OE pjesémarrés.

e Procedura e prokurimit me objekt: “Blerje karta memorie pér tahografét digjital, viti 2021,

1. Urdhér Prokurimi
Nr.239, daté 20.10.2021

1. Lloji i procedurés sé Prokurimit 2. Njésia e Prokurimit 3. Njésia e Hartimit té Specifikimeve
Proceduré e Hapur Znj.A. D. Teknike,pérllogaritjes fondit limit
Znj.B.Gj. Z.A. N
Z.A.N. Z.K. A.
ZD. L.
4. Fondi limit (pa tvsh) 5. Burimi i Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
52,930,760 leké Vet financim(t€ ardhurat e institucionit) 01.12.2021
7. Operatorét Ekonomiké 8. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave 9. Oferta fituese (pa tvsh)
a) Pjesémarrés Z.D. A. 47,628,000 leké
C.sd. 47,628,000 leké Zj.R. Sh. C.d.
L. G.e 49,808,640 leké Z.F. S.

b) kualifikuar:
C.d,. 47,628,000 leké
L. g. 49,808,640 leké

10. Data e lidhjes sé kontratés 11. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 12. Ankimime
Kontraté mallrash nr. 27664 daté 22.11.2021 : 5,302,760 leké Nuk ka
13.Komisioni i marrjes né dorézim, 14. Fleté hyrja 15. Afati i kontratés
ndjekjes dhe zbatimit té kontratés Dt 22.12.2022 3334 copé kontrata 1 48 muaj

Z.E.H. Dt 13.04.2022 3000 copé kontrata 2

Znj. K. A. Dt 11.10.2022 1332 copé kontrata 3

Znj.F.M.

17. Likuiduar deri dt
21.10.2022

Zhvillimi i procedurés:

Argumentimi i fondit limit

Me shkresén me Nr.17567 Prot, daté 02.09.2021 éshté béré kérkesa nga Drejtori i Regjistrimit té
mjeteve z. A. N. pér nevojat e zhvillimit t&€ procedurés “Blerje karta memorie pér tahografét
digjital”. Sipas kontratés Nr.1 me Nr.20540 Prot daté 28.10.2020 sasia e prokuruar po shkon drejt
pérfundimit dhe si rrjedhojé kérkohet gé té merren masat e nevojshme pér zhvillimin e procedurés
né kohé pér pajisjen me karta t¢ memories té tahografit digjital té léshuara nga DPSHTRR pér
drejtuesit e mjeteve , t€ pérfshiré né ligjin nr.9514 ,daté 18.04.2006, “Pér aderimin e Republikés
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sé Shqipérisé né marréveshjen europiane, pér punén e ekuipazheve té mjeteve té pérfshira né

transportin ndérkombétar rrugor (AETR).

Me Urdhrin e Titullarit z. B.G. Nr.18065 Prot, daté 08.09.2021 é&shté& ngritur komisioni i

pérllogaritjes sé fondit limit, hartimit té kritereve teknike té kualifikimit si dhe specifikimeve

teknike me pérbérje si vijon, (A.N. Kryetar, K. A. anétare, D. L. anétar).

Komisioni népérmjet njé relacioni argumentoi sasing, pércaktoi ¢cmimin népérmjet testimit té

tregut me 3(tre) oferta, hartoi kriteret e veganta si dhe specifikimet teknike.Né lidhje me sasiné e

pércaktuar komisioni éshté mbéshtetur né kérkesat e shumta té paragitura, numrit mesatar té

aplikimeve nga ku u pa e domosdoshme qé sasia e nevojshme éshté 6000 copé karta memorie pér

tahograf digjital. Ndérkohé gé né lidhje me ¢mimin jané marr ofertat nga OE si mé poshté :

- C. d., kompani me bazé né Slloveni me oferté ekonomike cmim/njési 9,236,70 lek&, me vleré
totale 55,420,200 leké pa tvsh.

- 1. G., kompani me bazé né Francé me oferté ekonomike cmim/njési 9,228,68 leké, me vleré
totale 55,372,080 leké pa tvsh.

- AS. , kompani Shqgiptare me oferté ekonomike 8,000 lek cmim/njésu, me vleré totale,
48,000,000 leké pa tvsh.

Né ofertén e dérguara nga 2 kompanité e huaja oferta e dérguar nga ana e tyre éshté né monedhén
euro dhe si rrjedhojé éshté marr kursi kémbimit i datés 14.10.2021.
Cmimi éshté mbéshtetur né mesataren e 3(tre) ofertave ekonomike me vleré 52,930,760 leké.

Hartimi i kritereve té veganta té kualifikimit dhe specifikimeve teknike

Hartimi i Kritereve té vecanta té kualifikimi si dhe specifikimeve teknike éshté kryer nga , (A. N.
Kryetar, K.A.anétare, D. L. anétar).

Komisioni i vlerésimit té ofertave, ngritur me urdhrin Nr.19133/12 Prot, daté 11.10.2022,
népérmjet sistemit elektronik , realizo hapjen e ofertave né datén dhe orén e pércaktuar né DST
nga ku rezultoi se morén pjesé 2 OE :

Nr. OE Oferta ekonomike Vlerésimi i KVO
1 C.d Slloveni 47,628,000 Kualifikuar dhe shpallur fitues.
2 l.g. Francé 49,808,640 Kualifikuar

Komisioni, vendosi té shpalle fitues OE “C. d.”, sipas kriterit t€ pércaktuar né DST si oferta mé e
ulét me nj€ diferencé€ nga OE pjes€émarrés “I. 9.” 2,180,640 leké.

19.Titulli i gjetjes: Aplikim i ¢cmimit té kartave memorie té tahograféve mé i ulét se sa
prokurohet

Situata: Gjaté zhvillimit t€ procedurés s€ prokurimit me objekt “Blerje karta
memorie pér tahografét digjital, viti 20217, ¢gmimi i aplikimit i pércaktuar
nga Udhézimi i pérbashkét t& Ministrisé Financave dhe Ekonomisé
(MFE) dhe Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE) me
Nr.9785/1 daté 01.06.2022 dhe me Nr.12 daté 30.05.2022 é&shté 40 euro
ose 4,821 leké mé pak se ¢mimi i kontratés lidhur ndérmjet AK dhe OE
“C. d.”..Pra pér sa mé sipér nga ¢mimi i aplikimit t€ pércaktuar nga
udhézimi pérbashkét si dhe ¢gmimit té kontratés sé lidhur, pér sasiné prej
6000 karta memorie tahograf digjital AK ka humbur
6000*4,821=28,926,000 leké.
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Kriteri:

Ligji nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”

Ndikimi/Efekti: Rritja e shpenzimeve té institucionit

Shkaku: Krijimi i lehtésirave pér pérdoruesit e tahografit

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Organet drejtuese té DPSHTRR-s& né lidhje me vendosjen dhe

pércaktimin e cmimit té pérdorimit té kartés sé memories sé tahograféve,
té marrin né konsideraté rrethanat dhe faktorét e tjeré, se cila éshté
kategoria gé éshté e prekur nga vendosja e kétij ¢cmimi dhe se sa
implikohet kjo kategori né lidhje me kété ¢mim, duke gené se impakti

kryesisht éshté né biznese dhe jo né individ.

Procedura e prokurimit me objekt: “Botim manuali té pérgatitur pér kandidatét qé do té
pajisen me leje drejtimi té kategorive Al, A2, A, B1, BE, viti 2022”

Urdhér Prokurimi
Nr.11597/8 daté 16.06.2022

1. Lloji i procedurés sé Prokurimit

2. Njésia e Prokurimit

3. Njésia e Hartimit té Specifikimeve

Proceduré e Hapur(Elektronike) ZR.S. Teknike,pérllogaritjes fondit limit
MK me njé Operator Ekonomik ku t€ gjitha : Znj.B. G. ZJ. V.
kushtet jané té pércaktuara ZF.S. Z.E. B.

ZF. S.
4. Fondi limit (pa tvsh) 5. Burimi i Financimit 6. Data e hapjes sé tenderit
39,600,000 leke Vet Financim (t€ ardhurat e institucionit) 03.10.2022

7. Operatorét Ekonomikeé
a) Pjesémarrés
1. L shpk 25,200,000, leké pa tvsh
2. K. K. shpk 27,312,000 leké pa tvsh
3.A. D. P. shpk 29,000,000 leké pa tvsh
4.A. C. shpk 36,800,000 leké pa tvsh
b) kualifikuar me vendimi te KPP
L. shpk 25,200,000 leké pa tvsh

8. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave
Z.D. A.

Znj.E. D.

Z.E.C.

9. Oferta fituese (pa tvsh)
25,200,000 leké 1. shpk
Anomalisht e ulét por e argumentuar nga OE

10. Data e lidhjes sé kontratés
Maréveshje Kuadér Nr.11587/54
Daté 29.03.2023

11. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
14,400,000 leké

12. Ankimime
Ka

13.Komisioni i marrjes né dorézim,
ndjekjes dhe zbatimit té kontratés
Kontrata pjesore lidhur 03.06.2023 ,

zbatimi kontratés ésht€ jashté periudhés sé
auditimit, pér shkak t€ vonesave té shkaktuara
nga ankesat e paraqitura nga OE.

14. Fleté hyrja

15. Afati i kontratés

16.Situacioni pérfundimtar/Faturé malli/
shérbimi

17. Likuiduar deri dt

Zhvillimi i procedurés:
Argumentimi i fondit limit

Me shkresén me Nr.11597 Prot, daté 27.04.2022 éshté béré kérkesa nga Drejtoria e Drejtuesve té
Mjeteve (DDM), pér nevojat e zhvillimit té procedurés “Botim manuali té pérgatitur pér
kandidatét g€ do t€ pajisen me leje drejtimi t€ kategorive A1,A2,A,B1,BE”.Lindjen e nevojave pér
zhvillimin e njé proceduré té tillé grupi punés e argumenton me faktin se duke u mbéshtetur né
praktikat ndérkombétare té cilét botimin e manualit e béjné nga specialistét e vet éshté paré e
nevojshme ose e domosdoshme botim i njé manuali nga ekspertét e DPSHTRR ku mé pas do té
unifikohet dhe do shpérndahet manuali. Me urdhrin e Titullarit z. B.G. me Nr.11597/1 Prot, daté
27.04.2022 éshté ngritur komisioni i pérllogaritjes sé fondit limit, hartimit té kritereve teknike té
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kualifikimit si dhe specifikimeve teknike me pérbérje si vijon, (J. V.Kryetar, E. B.anétar, F. S.
anétar).Komisioni ka né pérbérje specialist fushe pér hartimin e kétij manuali. Ky komision
népérmjet relacionit me Nr.11597/5 Prot, daté 10.05.2022 argumentoi sasing, pércaktoi ¢mimin
népérmjet testimit té tregut me 3(tre) oferta, hartoi kriteret e vecanta té kualifikimit dhe
specifikimet teknike.

Né lidhje me sasiné e pércaktuar éshté mbéshtetur mbi bazén e té dhénave té dérguara nga drejtoria
ekonomike, sektori i statistikave me shkresén me nr.11597/3 daté 04.05.2022, nga ku numri i té
regjistruarve pér pajisje me leje drejtimi pér kategorité A1,A2,A,B1,B dhe AB pér vitin 2020,2021
éshté mesatarisht 61.000 aplikanté. U vendos qé sasia e nevojshme pér tu prokuruar éshté 80.000
botime pér gjaté gjithé kohézgjatjes sé marréveshjes kuadér (MK) me afat 24 muaj.

Né lidhje me ¢mimin e pércaktuar jané marr ofertat nga OE si mé poshté:

- |. shpk me NIPT L--L me oferté ekonomike 39,600,000 leké si dhe cmim/njési 495 leké pa tvsh.

- E.F. shpk me NIPT K--T me oferté ekonomike 40,000,000 leké si dhe cmim/njési 500 leké pa
tvsh

- A. shpk me NIPT J--N me oferté ekonomike 39,200,000 leké si dhe cmim/njési 490 leké pa tvsh.

Mesatarja e 3(tre) ofertave ekonomike me vleré 39,600,000 leké pa tvsh.

Hartimi i kritereve té vecanta té kualifikimit dhe specifikimeve teknike

Hartimi i kritereve té vecanta té kualifikimit si dhe specifikimeve teknike éshté kryer nga (J.V., E.
B. dhe F. S.). Hartimi i tyre éshté shogéruar me ankesa nga ana e OE si mé poshté:

Né datén 24.06.2022 éshté paraqitur ankesa nga OE “I.”shpk, me pretendimin se disa nga kriteret
e hartuara nuk jané né pérputhje me natyrén e objektit t& prokurimit. Ankesa e paraqgitur éshté
dérguar prané Autoritetit Kontraktor si dhe né Komisionin e Prokurimit Publik (KPP).

Pas publikimit t¢ dokumenteve té tenderit, né datén 30.06.2022 éshté dérguar rekomandim nga
Agjencia e Prokurimit Publik né lidhje me ndryshimin e disa nga kritereve té hartuara pasi nuk
jané né pérputhje me natyrén e objektit té prokurimit.

Pas depozitimit té ankesés nga ana e OE, me Urdhrin e Titullarit 11597/12 Prot, daté 28.06.2022
éshté pezulluar procedura, nga ku mé pas éshté ngritur komisionit i shqyrtimit té ankesés duke
vendosur té pranojé pjesérisht ankesén e OE.

Me ané té shkresés Nr.11597/17 Prot, dhe shkresés me Nr.11597/18, daté 04.07.2022 éshté dérguar
informacion pérmbledhés prané KPP lidhur me vendimmarrjen e saj pérsa i péket ankesave té
paraqitura nga OE, “L.” shpk.

Meé pas KPP me vendim e saj ka modifikuar DST duke pranuar ankesén e OE “I.” shpk.

Me shkresén me Nr.11597/25 Prot, AK u vendos shtyrja e afatit té hapjes sé ofertave, nga ku u
pércaktua data e hapjes sé ofertave 03.10.2022 ora 10:00.

Mé daté 03.10.2022 u realizua hapja e ofertave népérmijet sistemit elektronik nga 3(tre) anétarét e
KVO nga ku rezultoi se morén pjese 4(katér) si mé poshté:

Nr. OE QUL Vierésimi i KVO
ekonomike
1. shpk 25,200,000 S kualifikohet pasi:

Nuk plotéson (kriteret e vecanta té kualifikimit), pika 2.3.2, aftésité teknike dhe profesionale mbi té cilén
duhet té vértetojé se disponon kapacitetet e nevojshme si stafin e nevojshém pér realizimin e kontratés
dhe llojin e makinerive gé disponon pasi né faturén e paragitur ose né akt-zhdoganimin KVVO gjykon se
OE nuk ka specifikuar pérmasat, formatin e makinerisé si dhe mostrat e paragitura nuk jané né pérputhje
me specifikimet teknike

2 K.K. shpk : 27,312,000 Kualifikuar

“A.D.P.” 29,000,000 S kualifikohet pasi:

shpk
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Nr. OE OlErE Vierésimi i KVO
ekonomike

Nuk pérmbushur shtojcén 7 ,OE nuk disponon stafin e nevojshém , OE nuk specifikon formatin e makinés
gepése.

A.-C. 36,800,000 S kualifikohet pasi:

4 shpk Nuk pérmbush kriteret e vecanta té kualifikimit

Né pérfundim KVO vendosi té€ shpall t€ rregullt oferttn e OE “K. K.”shpk duke gjykuar
dokumentacion e tij té rregullt si dhe duke skualifikuar 3(tre) OE , me arsyetimin gé nuk plotésojné
kriteret e DST.

Kundér kétij vendimi OE “1.” ka paraqitur ankesén e tij me daté 21.11.2022 népérmjet sistemit
elektronik duke pretenduar se pérmbush kriteret e pércaktuara né DST.

Me urdhérin e Titullarit nr.834/1 daté 21.11.2022 u pezullua procedura dhe u ngrit komisioni
shqyrtimit té ankesave.

Me vendimin nr.11597/32 daté 25.11.2022 Komisioni i shgyrtimit té ankesave KSHA vendosi té
mos pranojé ankesén e paraqitur nga ana e OE “L.” shpk .

Mé pas éshté dérguar relacion né KPP, nga ku KPP mori né shqyrtim ankesén duke i kérkuar AK
gé té véré né dispozicion mostrat fizikisht duke gené se OE u skualifikua pasi mostrat e dérguara
nuk pérmbushin specifikimet teknike.

Me vendimin Nr.33/2023, nr.2584/9 prot., daté 18.01.2023 KPP vendosi gé mostrat e paragitura
té dérgohen né njé laborator testues té licensuar.

Pas testimit té mostrave si dhe vendimit t¢ KPP, K\VO vendosi gé té pranoj ankesén e paraqitur
nga OE “L.”, té rishqyrtojé procedurén duke shpallur fitues OE “I.” me dokumentacion té rregullt
kualifikues si dhe oferta mé e ulét e paragitur.

Mg pas éshté kérkuar qé OE “L.” t€ sjell dokumentacionin fizik provues.

KVO né datén 07.03.2023 ka kérkuar pérséri verifikim fizik né terren té pajisjeve dhe makinerive
prodhuese nga ku mé pas i konsideroi té rregullta dhe plotésojné kérkesat e AK.Né pérfundim OE
1 shpallur fitues ishte “I.”shpk.

Nga auditimi u konstatuan kéto mangési:
Komisioni i hartimit té kritereve té veganta dhe specifikimeve teknike me pérbérje si vijon, (J. V.
Kryetar, E. B. anétar, F.S.anétar) nuk ka vepruar né pérputhje me legjislacionin pérkatés né lidhje
me hartimin e kritereve té kualifikimit si dhe specifikimeve teknike. Duke theksuar faktin gé né
pérbérjen e saj ka ekspert fushe éshté jo né proporcion kérkesa e pércaktuar né DST si mé poshté:
OE té vértetojné gé disponojné makineri shtypése 61x43 formati letrés, 5C+llak. Njé OE
pjesémarrés duhet té disponojé 1 pajisje shtypi té pérmasa 5 Color+llak , pér aq kohé sa né DST
dhe specifikime teknike nuk kérkohet gé mallrat e prokuruar té jené né 5 ngjyra té ndryshme. Pra
né asnjé rast nuk éshté kérkuar gé makina shtypése té shtyp me 5 ngjyra, njékohésisht né shtojcén
5 té specifikimeve teknike té DST pércaktohet:

Letra té jeté format A4;

Numri fageve 216;

Letra e brendshme 110gr/m2;

Pjesa e brendshme e shtypur me 4 ngjyra bazé+llak Etj.
Pra specifikohet qé pjesa e brendshme gé do shtypet té jeté me 4 ngjyra.
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20.Titulli i gjetjes: Kontradikta té krijuara gjaté hartimit té specifikimeve teknike

Situata: Gjaté zhvillimit té procedurés sé prokurimit me objekt “Botim manuali té
pérgatitur pér kandidatét gé do té pajisen me leje drejtimi té kategorive
Al, A2, A, B1, BE, viti 2022”, kérkesa e pércaktuar né DST si mé poshté:
OE té vértetojné gé disponojné makineri shtypése 61x43 formati letrés,
5C+llak. Njé OE pjesémarrés duhet té disponojé 1 pajisje shtypi té
pérmasa 5 Color+llak , pér ag kohé sa né DST dhe specifikime teknike
nuk kérkohet gé mallrat e prokuruar té jené né 5 ngjyra té ndryshme. Pra
né asnjé rast nuk éshté kérkuar gé makina shtypése té shtyp me 5 ngjyra,
njékohésisht né shtojcén 5 té specifikimeve teknike té DST pércaktohet:
- Letra té jeté format A4;

- Numri fageve 216;

- Letra e brendshme 110gr/m2;

- Pjesa e brendshme e shtypur me 4 ngjyra bazé+llak Etj.

Pra specifikohet qé pjesa e brendshme gé do shtypet té jeté me 4 ngjyra.

Kriteri: Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 dt.23.12.2020 “Pér
Prokurimin Publik”

Ndikimi/Efekti: Krijon konfuzion né pjesémarrjen e O.E. si dhe né vlerésimin e ofertave
nga KVO

Shkaku: Mos rakordim midis kritereve dhe specifikimeve té hartuara

Réndésia: E larté

Rekomandimi: Organet Drejtuese té DPSHTRR-sé, gjaté hartimit té specifikimeve

teknike dhe kritereve té vecanta té tregojné kujdes né hartimin e tyre, té
bazohet né legjislacionin dhe udhézimet pérkatése duke hartuar
specifikime teknike té cilét jané gjithépérfshirése duke krijuar pjesémarrje
té gjeré té O.E. dhe jo diskriminuese si dhe té jené té detajuara né ményré
gé té jené té kuptueshme.

Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té P/Raportit t& Auditimit nga subjekti i audituar éshté paragitur observacion me
shkresé nr. 409/3 prot, dat€ 09.10.2023 “Kundérshtime pér akt konstatimet e grupit t€ auditimit t&¢ KLSH”, nga ana e
pérfagésuesve té institucionit, té cilat jané té paragitura mé poshté, pa ndérhyrje dhe rregullime nga ana drejtshkrimore:
Pretendimet e subjektit:

Procedura “Botim i manualit t€ pérgatitur pér kandidatét q€ do té pajisjen me leje drejtimi t€ kategorive
Al1,A2,A,B1,BE”

“Gjetja nr.1 n€ fagen 4, n€ lidhje me kérkesén né specifikime teknike ku &shté pércaktuar qé pjesa e brendshme e
shtypur me 4 ngjyra bazé+llak béhét me dije se manuali pérmban imazhe me rezolucion té larté dhe madje dokumentat
teksti té..........

Qéndrimi i Grupit té Auditimit té KLSH —sé:

Referuar pretendimeve té€ mésipérme té cilat jané té njéjta si né observacionet e sjella gjaté fazés té projekt raportit,
duke mos sjellé fakte apo prova té reja, grupi i auditimit mban té njéjtin géndrim.

Pér kéto arsye, sa mé sipér, observacioni juaj nuk pranohet
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I1.2.7. “Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmériné e blerjeve me vlera té
vogla (shpenzimet administrative pér automjete, udhétim e dieta brenda dhe jashté vendit,
sponsorizime, etj)”

Analiza dhe vlerésimi zbatimit t& procedurave té prokurimit me vleré té vogél (Korrik 2021-
Dhjetor 2022)

Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor(DPSHTRR) sipas viteve 2021, 2022
ka realizuar 77 procedura blerje me vlera té vogla, né shumén 24,371,070 leké, pér blerjen e
artikujve dhe shérbimeve si dhe té grup artikujve dhe grup-shérbimeve.

Nga auditimi pér blerjet me vlera té vogla, sipas viteve objekt auditimi, rezultoi se jané zhvilluar
sa vijon:

leké
. Blerje té vogla Seleksionuar pér tu audituar bazuar né riskun e auditimit
Vitet - i o - = v 2
Numér vleré Numér vleré né % ndaj totalit
6 mujori 2021 22(12)shkresore 7,583,304 5 3,055,000 40.2%
2022 50(28)shkresore 16,787,766 14 9,434,822 56.2%
Totali 77(40)shkresore 24,371,070 19 13,469,822 55.2%

Burimi i t&¢ dhénave DPSHTRR

Ngritja dhe zgjedhja e komisionit pér caktimin e personave pérgjegjés gé do té administrojné né
ményré té vazhdueshme procesin e prokurimit prané DPSHTRR éshté béré né fillim té vitit me
urdhérin nr.125 daté 07.01.2022 me pérbérje (A. Gj.me profesion juriste, A. D. me profesion
juriste, F. D. me profesion juriste, G. P. me profesion juriste, M. A. me profesion ekonomiste, B.
Gj.me profesion ekonomiste, E. C. me profesion ekonomist, S. U. me profesion pérkthyese, R. S.
jurist).

Ngritja dhe zgjedhja e komisionit BVV éshté béré né fillim té vitit me urdhérin nr.128 daté
05.01.2022 me pérbérje (F. D. Kryetare, M. A.anétare dhe G. P. anétare).

Tabela e procedurave té prokurimit me blerje me vleré té vogél té audituara

né leké

Nr : Objekti OE fitues Vlera e fituar Akti i marrjes né dorézim daté
1 Blerje bateri UPS 1. 300,000 04.11.2021
2 Blerje materiali letér qé do pérdoret pér lejen e A. 850,000 13.12.2021

garkullimit
3 Hologramé pér lejen e garkullimit S. 925,000 31.12.2021
4 Sigurim i aseteve nga zjarri E. Sha 892,000 28.12.2021
5 Sinjalistike dhe brandim i objekteve S. 980,000 20.01.2022
6 Automatizim i procedurave éeb online 0. C. 749,800 15.07.2022
7 Blerje usb dongle-Security H.P. 907,500 02.11.2022
8 Modul ne éeb ndérveprim me pérdoruesit F. B.G. 649,900 01.03.2023
9 Mirémbajtje e sistemit té kamerave dhe GPS F.S. 800,000 12 muaj té pjesshme
10 | Furnizim me uje pér punonjésit L. 795,622 04.07.22 urdhéri
11 | Mbrojtja e aseteve nga zjarri dhe rreziget shtese E. 999,200 Certfikate sigurimi 01.03.22
12 : Blerje materiale pastrimi Xh. G. 378,700 21.12.22
13 : Blerje artikuj kancelarie M.g&D. 400,000 06.06.22
14 : Shérbim karrotreci pér automjete retro Al 301,000 16.06.22
15  Mates manual drite A A 980,000 18.07.22
16 : Blerje leter speciale per lejen e garkullimit A. 940,000 04.03.22
17 : Blerje kondicioner inverter ©, 660,000 07.07.22
18 : Blerje holli protokollar A.O. 873,000 06.06.22
19 | Sinjalistike dhe brandim i objekteve S 980,000 20.01.2022

Baza e té dhénave Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor
Nga auditimi i tyre u konstatuan kéto mangési:

N¢ procedurén me vleré t€ vogél “Blerje holli protokollar” me urdhér prokurimi nr.8862/3 daté
23.05.2022, pérllogaritja e fondit limit e kryer me testim tregu me 3(tre) oferta éshté né
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kundérshtim me VKM Nr.285 RRPP daté 19.05.2021, neni 76 ,b si dhe Udhézimin Nr.5 daté

25.06.2021 pika 7 pasi pérllogaritja e fondit limti behét duke u mbéshtetur né testimin e tregut me

3(tre) oferta ekonomike t& administruara. Né testimin e tregut, ofertat e administruara nga OE “F.

T. Person (PF) me NIPT L--F dhe OE “I. E.” Person Fizik me NIPT K--E nuk e kané né

veprimtaring e tyre natyrén e objektit té prokurimit.

- Dokumentacioni i dorézuar nga OE i shpallur fitues “A. O.” PF rezulton se nuk pérmbush kushtet
e pércaktuara né ftesén pér oferté. Konkretisht né ftesén pér oferté ishte pérshkruar qé OE duhet
té vértetojé se ka realizuar kontrata té méparshme me institucione publike apo private shogéruar
me faturat pérkatése. Faturat e ngarkuara nga OE nuk pérputhen me natyrén objekt prokurimi,
pasi fatura tatimore me Nr.14 daté 03.12.2020 si dhe fatura me Nr.20 daté 13.12.2021, mallrat e
shitur kane té béjné me dekore te ndryshme, kryesisht zbukurime pér vitin e ri.

- AK té marr né konsideraté né té gjitha rastet e procedurave té prokurimit pér OE ofertues gé
marrin pjesé , té kérkohen deklarata mbi origjinén e mallrave té tyre né ményré té tillé qé té
vértetohet gé aktiviteti tyre pérputhet me natyrén e objektit té& prokurimit duke shmangur vonesat
ne zhvillimin e procedurave.

Né procedurén me vleré té vogél “Blerje kondicioner inverter” me urdhér prokurimi nr.16678 daté

30.05.2022 pérllogaritja e fondit limit e kryer me testim tregu me 3(tre) oferta éshté né kundérshtim

me VKM Nr.285 RRPP daté 19.05.2021, neni 76 ,b si dhe Udhézimin Nr.5 daté 25.06.2021 pika 7

pasi pérllogaritja e fondit limit behét duke u mbéshtetur né testimin e tregut me 3(tre) oferta

ekonomike t€ administruara. N€ testimin e tregut ofertat e administruara nga OE “S.-T.” me NIPT

L--G dhe OE “A.-T.” K--Q jané OE té cilét né fushén e veprimtarisé sé tyre nuk e kané objekt

primar natyrén e objektit té prokurimit.

- Né kriteret e vendosura né ftesén pér oferté nga ana e KBV si kriter kualifikues éshté kérkuar qé
OE duhet té disponojné Certifikata ISO té ndryshme, 1SO 9001:2015(Sistemi Menaxhimit té
Cilésisé),ISO 14001:2015(Sistemi Menaxhimit t& Mjedisit), 1SO 41001:2018 (Sistemi
Menaxhimit té Objekteve).

- Pavarésisht se certifikimet I1ISO jané té nevojshme pasi tregon aftésiné e organizatés pér té
pérmbushur kérkesat e klientéve, certifikimet ISO nuk Iéshohen pér njé té miré apo shérbim, por
certifikata Iéshohet pér sistemin e krijuar nga organizatat pér té prodhuar kété té miré.Si i tillé
géllimi i dokumentimit si dhe prodhimi i produkteve ose shérbimeve ,organizata , té gjitha shitjet,
marketing, financa, komunikim, burime njerézore, dokumentacion, zhvillimi dizajni, studimi R.,
prokurim etj. Pér sa mé sipér 1SO 9001:2015( Sistemi menaxhimit té Cilésisé), ISO 14001:2015
(Sistemi Menaxhimit té Mjedisit) jané kritere te nevojshme pér té vértetuar besueshméringé e
biznesit ,certifikata ISO 41001:2018 (Sistemi Menaxhimit té Objekteve) éshté kérkesé kufizuese
pasi ul numrin e OE pjesémarrés.

Né procedurén “Blerje letér speciale” pér lejen e qarkullimit™ afati 1 [évrimit t€ mallit né ftesén pér
oferté éshté pércaktuar 1(njé) dité pas shpalljes sé fituesit. AK duhet t&¢ marr né konsideraté gé
afati i lévrimit t€ mallit njé dité pas shpalljes sé fituesit mund ti krijojé véshtirési OE gé té
pérgatisin té gjithé sasiné pasi éshté i pamjaftueshém afati kohor i saj. Afati [évrimit mallit éshté e
nevojshme gé né té gjitha procedurat me vleré té vogél té pércaktohet minimumi 3(tre) pas
shpalljes sé fituesit.

Pércaktimi i afatit té 1évrimit t& mallit 1(njé) dité pas shpalljes sé fituesit ka béré gé¢ OE i renditur
i pari té térhiget nga procedura e prokurimit pér arsye té pamjaftueshmérisé sé kohés pér té
realizuar procedurén.
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Né procedurén “Blerje aparat matés manual pér tejcim drite” pér vitin 2022 n€ dokumentet e
dérguara nga OE fitues té pércaktuara né ftesén pér oferté rezultoi se nuk pérmbushet kriteri
Autorizim Prodhuesi/Distributori pasi deklarata e prodhuesit éshté e pa noterizuara e pa firmosur
dhe vulosur dhe si rrjedhojé e bén té pavlefshme vértetésiné e kétij dokumenti.

Zhvillimi i procedurave

N¢ asnjé rast t€ pérdorimit t€ formés sé¢ prokurimit “Blerje me vleré té vogél”, fondi limit nuk ka
gené mbi 800,000 leké pa TVSH, pra mbi kufirin monetar té pércaktuar me vendimin e VKM nr.
285, daté 19.05.2021 “Pér rregullat e prokurimit publik”, neni 56 “Procedura e prokurimit me vleré
té vogél” .

Né té gjitha rastet AK ka béré pérllogaritjen e fondit limit, duke u bazuar né ofertat e marra né treg
dhe té pasgyruara dokumentin e hartuar pér llogaritjen e fondit limit dhe specifikimeve teknike.
Nga Komisioni i Prokurimit me Vlera té Vogla éshté zbatuar limiti i pércaktuar pér prokurimet me
vlera té vogla i cili nuk éshté tejkaluar né asnjé rast.

Nuk ka copézim fondi.

Miratimi i kérkesés pér prokurim né té gjitha rastet jané miratuar nga Népunési i Autorizuar i AK.
Shpallja elektronike né€ sistem e procedurés, Eshté realizuar n€ kohén e pércaktuar sipas dispozitave
ligjore né fuqi. Anétarét e komisionit té prokurimit me vleré té vogél né té gjitha rastet, pasi kané
krijuar né sistem dosjen e tenderit, u jané drejtuar népérmjet ftesés pér oferté (sipas formularit nr.
3), 5 (pes€) operatoréve ekonomiké pér njé periudhé 1-2 dité nga nxjerrja e urdhrit té prokurimit.
Né té gjitha rastet &shté zbatuar Kriteri i gmimit mé té ulét pér klasifikimin pérfundimtar.

Né té gjitha rastet nga anétarét e komisionit t& prokurimit me vleré té vogél, éshté mbajtur
procesverbal pér shpalljen e OE fitues, mbi bazén e ofertés mé té ulét té shpallur nga sistemi. (Né
té gjitha rastet ishin printuar ofertat e gjeneruara nga sistemi).

Né té gjitha rastet OE fitues éshté njoftuar népérmjet sistemit elektronik. Ne rastet e térhegjes sé
ofertave té vendeve té para éshté dokumentuar me shkresat zyrtare nga operatorét ose printimit
nga sistemi i emali-ve té kryera nga AK(njoftimi) dhe OE(pérgjigja).

Procesverbalet e mbajtura nga komisioni pér kalimin tek operatori i radhés kané gené té firmosura
nga komisioni.

Né dosjen e prokurimeve me vlera té vogla ndodheshin Faturat Tatimore Shitje, té njéjta me vlerén
e ofertuar si dhe me urdhér shpenzimet pérkatése.

Pér gjithé periudhén objekt auditimi pér procedurat me blerje te vogla, éshté bére inventarizimi i
dosjeve dhe arkivimi, sipas Udhézimin nr. 3 daté 08.01.2018,“Pér zhvillimin e Prokurimeve me
vleré te vogél ne sistem té prokurimit elektronik pér autoritetin kontraktor dhe operatorét ekonomik
“ku thuhet shprehimisht qé “Autoriteti kontraktor duhet te b&j€ arkivimi e procedurés s€ prokurimit
brenda 1dit€ puné nga mbyllja e fazés s€ njoftimit fitues”, pasi faza arkivimit té kontratés éshté e
papérfunduar.

Pér té gjitha rastet e blerjeve si pér shérbimet dhe mallrat éshté kryer procesi i marrjes né dorézim
té mallit dhe shérbimit nga komisioni i ngritur pér ¢cdo rast nga Népunési Autorizues.

21.Titulli i gjetjes: Pérllogaritje e gabuar e fondit limit

Situata: Né procedurén me vleré t€ vogél “Blerje holli protokollar” me urdhér
prokurimi nr.8862/3 daté 23.05.2022, pérllogaritja e fondit limit e kryer
me testim tregu me 3(tre) oferta. Né testimin e tregut té kryer nga KBV
ofertat e administruara nga OE “F. T. (PF) me NIPT L--F dhe OE “I. E.”
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PF me NIPT K--E nuk e kané né veprimtariné e tyre objektin té
prokurimit.

Kriteri: Ligji nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”,

VKM nr. 285, daté 19.5.2021, “Pér miratimin ¢ rregullave té prokurimit
publik”, ndryshuar; Udhézim Nr.5 daté 25.06.2021 i APP.

Ndikimi/Efekti: Mos pasqyrim té sakté té vlerés sé fondit limit.

Shkaku: Mos verifikim té sakté né QKB té veprimtarisé sé OE

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: AK, Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor, KBV

né rastet e pérllogaritjes sé fondit limit me testim tregu me 3(tre) oferta
ekonomike té verifikoje veprimtariné né QKB té OE nga ku té pérputhet
veprimtaria e tyre me objektin e prokurimit.

22.Titulli i gjetjes: Nuk éshté kérkuar asnjé deklaraté apo vértetim né lidhje me mallrat té
cilét nuk prodhohen nga OE

Situata: Né disa procedura té cilat OE ofertues nuk jané prodhues nuk éshté
kérkuar asnjé deklaraté apo vértetimin né lidhje me origjinén e kétyre
mallrave. Mé konkretisht né asnjé rast nuk vértetohet se cili éshté
prodhuesi né ményré té tillé qé té vértetohet lidhja ndérmjet prodhuesit
apo distributorit té autorizuar prej tij me OE

Kriteri: Ligji nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”,

VKM nr. 285, dat€ 19.5.2021, “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit
publik”, ndryshuar; Udhézim Nr.5 daté 25.06.2021 i APP.

Ndikimi/Efekti: Nuk jep garanci né pérmbushjen e kushteve teknike té kontratés si dhe
origjinén e mallit

Shkaku: Neglizhencé e njésive té hartimit té kritereve teknike

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: AK, Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor, té

kérkojé né lidhje me OE ofertues, né rastet e tilla kur ato nuk jané
prodhues deklarata apo vértetime té ndryshme mbi origjinén e mallrave
gé té vértetohet lidhja ndérmjet prodhuesve apo distributoréve té
autorizuar prej prodhuesit me OE ofertues né procedurat e prokurimit.

Pérsa éshté trajtuar né kété pjesé té P/Raportit té Auditimit nga subjekti i audituar éshté paragitur observacion me
shkresé nr. 409/5 prot, daté 08.12.2023 “Kundé&rshtime pér akt konstatimet e grupit t&€ auditimit t¢ KLSH”, nga ana e
pérfagésuesve té institucionit, té cilat jané té paragitura mé poshté, pa ndérhyrje dhe rregullime nga ana drejtshkrimore:
Pretendimet e subjektit:

Bazuar sa mé sipér, sqarojmé se pér shkak té natyrés specifike té mallit objekt prokurimi Komisioni i éshté drejtuar
subjekteve t€ cilat kan€ objekt veprimtarie gjithépérfshirés t& llojit “tregtim mallra t€ ndryshme” si dhe né
pérllogaritjen e fondit limit éshté marré mesatarja e tre ofertave. Gjithashtu referuar udhézimit té Blerjeve té Vogla
nr.05, daté 25.06.2021, “Mbi pérdorimin e procedurés mbi blerjen me vleré t€ vog€l dhe zhvillimet e saj me mjete
elektronike”, Komisioni mund té€ pérdoré metodén e testimit té tregut, pa gené e domosdoshme administrimi i ofertave,
por vetém treguesit e gmimeve né procesverbalin e mbajtur pér kété proces. Referuar udhézimit pér blerjet e vogla
nga ne si Komision jané béré pjesé té dosjes té treja ofertat e véna né dispozicion, té cilat kané shérbyer pér
pérllogaritjen e fondit limit objekt prokurimi.

Sa mé sipér mendojmé se veprimet e Komisionit nuk jané né kundérshtim me VKM Nr.285 (RRPP), dhe Udhézimin
nr.5, daté 25.06.2021.

. Referuar argumentimit te gjetjes nr.2. né lidhje me faturat tatimore té cilat kané té béjné me shitje mallrash jo
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né pérputhje me mallin objekt prokurimi e cila nuk éshté marré né konsideraté nga ju:
Sqarojmé dhe riargumentojmé se Komisioni i Blerjeve té Vogla duke u bazuar né nenin 77 té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, dhe VKM nr.285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t& prokurimit
publik” neni 40 dhe neni 56, ka pércaktuar né ftesén pér oferté qé Operatori ekonomik duhet t& vértetoj€ se ka realizuar
pérvojé té méparshme té ngjashme me njé ent publik ose me sektorin privat.
Referuar formés sé procedurés ”Blerje e vogél”, si dhe me géllim pjesémarrjen e gjeré té ofertuesve né garé, nuk éshté
pércaktuar njé vleré fikse pér realizimin e pérvojés sé méparshme. Késhtu qé Komisioni ka vlerésuar vetém faturén
nr 14, daté 03.12.2020, pjesé e s€ cilés éshté zEri "Barrieré pér kontroll hyrje -dalje”. Komision ka vlerésuar kété z&
si realizim kontrate t&¢ méparshme pér shkak t&€ ngjashméris€é me mallin objekt prokurimi ”Barriera vertikale gold” qé
AK ka bleré népérmjet késaj proceduré. Kérkesa pér pérvojén e méparshme éshté vlerésuar e réndésishme pér té
njohur pérvojén e ofertuesve, me géllim gé fituesi i mundshém té zotérojé kapacitetet dhe pérvojen e duhur si dhe té
realizojé me sukses lévrimin e mallrave objekt i kontratés. Gjaté késaj procedure lévrimi i mallrave éshté realizuar me
sukses.

Sa mé sipér mendojmé se veprimet e Komisionit nuk jané né kundérshtim me VKM Nr.285 (RRPP), dhe Udhézimin
nr.5, daté 25.06.2021.

Referuar argumentimit té gjetjes nr.1 né lidhje me mangésité e testimit té tregut, konkretisht se subjektet ofertuese pér
testimin e tregut, ”’S.-T. shpk” dhe ”A.-T. shpk” nuk kané primare né€ veprimtarin€ e tyre natyrén e objektit e
prokurimit, e cila nuk éshté marré né konsideraté nga ju:

Bazuar sa mé sipér, sqarojmé se subjektet e sipérpérmendura kané té pérfshiré objektin e prokurimit né fushén
veprimtarisé sé tyre. Referuar Udhézimit t€ Blerjeve t&€ Vogla nr.05, daté 25.06.2021, “Mbi pérdorimin e procedurés
mbi blerjen me vleré t€ vogél dhe zhvillimet e saj me mjete elektronike”, Komisioni mund té pérdoré metodén e
testimit té tregut, pa gené e domosdoshme administrimi i ofertave, por vetém treguesit e cmimeve né procesverbalin
e mbajtur pér kété proces. Nga ne si Komision éshté gjykuar té merren parasysh kéto oferta té cilat kané objekt
veprimtarie “tregtim t€ sistemeve t€ kondicionimit” dhe mendojmé se fusha e veprimtarisé sé tyre pérfshin objektin e
prokurimit
Sqgarojmé dhe riargumentojmé gjetjen e grupit té kontrollit t¢ KLSH, si mé poshté:

Komisioni i blerjeve té vogla ka vendosur afatin e 1évrimit té mallit 1 (njé) dité nga shpallja e fituesit pér shkak té
gjendjes emergjente té nevojés sé institucionit pér mallin objekt prokurimi.

Sa mé sipér mendojmé se veprimet e Komisionit nuk jané né kundérshtim me VKM Nr.285 (RRPP), dhe Udhézimin
nr.5, daté 25.06.2021. Megjithaté nga ne si Autoritet Kontraktor éshté marré né konsideraté rekomandimi i grupit té
auditit pér procedurat né vijim.

Qéndrimi i Grupit té Auditimit t& KLSH —sé:

Referuar pretendimeve t& mésipérme né lidhje me gjetjen nr. 22 Dokumentacioni i dorézuar nga OE i shpallur fitues
“A. O.”, grupi i auditimit merr n€ konsideraté osbervacionin duke reflektuar pérgjaté materialit, ndérsa né lidhje me
gjetjet e tjera observacionet té cilat jané té njéjta si né observacionet e sjella gjaté fazés té projekt raportit, duke mos
sjellé fakte apo prova té reja, grupi i auditimit mban té njéjtin géndrim.

Pér kéto arsye, sa mé sipér, observacioni juaj pranohet pjesérisht

I1.2.8. “Mbi zbatimin e ligjshmérisé pér organizimin dhe funksionimin e sistemit té
menaxhimit financiar dhe té kontrollit (identifikimi dhe vlerésimi i nivelit té implementimit
té komponentéve té¢ MFK Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, Veprimtarité e kontrollit,
Informimi, Komunikimi dhe Monitorimi. Saktésia e deklaratés vjetore dhe raporti pérkatés
pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit té¢ brendshém)”

N¢é zbatim t€ nenit 8, t€ ligjit nr. 10296, dat€ 08.07.2011 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, 1 ndryshuar, Drejtorisé s€ Pérgjithshme t€ Shérbimeve té€ Transportit Rrugor
(DPSHTRR) i lind detyrimi pér ngritjen e grupit t& menaxhimit strategjik gjaté ¢do viti.

Pér vitin 2021, éshté ngritur grupi i menaxhimi strategjik dhe ndryshuar sipas urdhrave, si mé
poshté vijon:
- Urdhér nr. 49, daté 21.01.2021 “Pér ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik™;
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- Urdhér nr. 49/1, daté 24.05.2021 “Pér njé shtesé né urdhrin nr. 49, dat€ 21.01.2021 “Pér
ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik”, shtuar z. D.L..

Pér vitin 2022, éshté ngritur grupi i menaxhimi strategjik dhe ndryshuar sipas urdhrave, si mé

poshté vijon:

- Urdhér nr. 33, dat€ 11.01.2022 “Pér ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik’;

- Urdhér nr. 33/1, dat€ 08.04.2022 “Pér njé shtesé né& urdhrin nr. 33, dat€ 11.01.2022 “Pér
ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik”, shtuar zj. Xh. M., z. A. Sh. dhe zj. D. B.;

- Urdhér nr. 33/2, daté 08.04.2022 “Pér njé ndryshim né urdhrin nr. 33, daté 11.01.2022 “Pér
ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik”, zévendésuar z. A.N. me z. A. P.;

Pér vitin 2023, éshté ngritur grupi i menaxhimi strategjik dhe ndryshuar sipas urdhrave, si mé

poshté vijon:

- Urdhér nr. 01, daté 05.01.2023 “Pér ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik”;

- Urdhér nr. 01/1, dat€ 21.02.2023 “Pér njé ndryshim né urdhrin nr. 01, daté 05.01.2023 “Pér
ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik”, zévendésuar zj. I. H. me zj. A. P,;

- Urdhér nr. 01/2, daté 29.05.2023 “Pér njé shtesé né urdhrin nr. 01, daté 05.01.2023 “Pér
ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik”, shtuar z. S. I.;

- Urdhér nr. 01/3, dat€ 30.05.2023 “Pér njé ndryshim né urdhrin nr. 01, daté 05.01.2023 “Pér
ngritjen e grupit pér menaxhimin strategjik”, zévendésuar zj. A. P. me zj. A. Gj. deri né
rikthimin né detyré té zj. A. P..

Né zbatim t€ nenit 18, t&€ ligjit nr. 10296, daté¢ 08.07.2011 “Pé&r Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, i ndryshuar dhe Udhézimit t€ Ministrit t&€ Financave nr. 28, daté 15.12.2011 “Mbi
paragitjen e deklaratés dhe raportit vjetor pér cilésiné e sistemit té kontrollit té brendshém né
njésité publike”, Drejtorisé s€ Pérgjithshme té Shérbimeve t€ Transportit Rrugor ( DPSHTRR) 1
lind detyrimi pér plotésimin e Pyetésorit té Vetévlerésimit pér Funksionimin e Sistemeve té
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, hartimin e Deklaratés pér Cilésiné e Sistemit té Kontrollit té
Brendshém, Raportit Vjetor t¢ DPSHTRR-sé dhe Planit t¢ Veprimit pér Menaxhimin Financiar
dhe Kontrollin.

Pér sa mé sipér, pér vitin 2021, jané pérgatitur materialet si mé poshté vijon:

- Me shkresén nr. 4763 Prot, daté 23.02.2023, éshté hartuar Deklarata pér Cilésiné e Sistemit té
Kontrollit t¢ Brendshém t€ DPSHTRR pér vitin 2021;

- Hartuar raporti pér funksionimin e sistemit té kontrollit té brendshém té DPSHTRR-sé pér vitin
2021;

- Plotésuar pyetésori i vetévlerésimit pér funksionimin e sistemeve té menaxhimit financiar dhe
kontrollit pér vitin 2021;

- Hartuar plani i veprimit pér menaxhimin financiar dhe kontrollin pér vitin 2022.

Materialet e cituara mé sipér, jané dérguar prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé me

shkresén nr. 4763/1 Prot, daté 23.02.2022.

Pér vitin 2022, jané pérgatitur materialet si mé poshté vijon:

- Me shkresén nr. 3866 Prot, daté 27.02.2023 éshté hartuar Deklarata pér Cilésiné e Sistemit té
Kontrollit té Brendshém t€ DPSHTRR pér vitin 2022;

- Hartuar raporti pér funksionimin e sistemit té kontrollit t& brendshém té DPSHTRR-sé pér vitin
2022;
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- Plotésuar pyetésori i vetévlerésimit pér funksionimin e sistemeve té menaxhimit financiar dhe
kontrollit pér vitin 2022;

- Hartuar plani i veprimit pér menaxhimin financiar dhe kontrollin pér vitin 2023.

Materialet e cituara mé sipér jané dérguar prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé me

shkresén nr. 3866/1 Prot, daté 27.02.2023.

Mijedisit té Kontrollit

Hartimi i procedurés standard, gjurma e auditit pér dokumentimin, ruajtjen, garkullimin dhe
nxjerrjen nga pérdorimi té aktiveve nga strukturat e DPSHTRR-sg;

Hartimi i procedurés pér ményrén e administrimit dhe shpérndarjes sé Kartave té Tahografit;
Hartimi i procedurave pér administrimin dhe shitjen e artikujve si: targa souvenir, katalogu Retro,
etj;

Hartimi i procedurés gé do té ndiget pér furnizimin, dokumentimin, ruajtjen, daljen nga magazina
té mallrave/materialeve gé do pérdoren né eventet e organizuara nga DPSHTRR.

Menaxhimi i riskut

Me shkresén nr. 4763/1 Prot, daté 23.02.2022, éshté dérguar prané Ministrisé sé Infrastrukturés
dhe Energjisé dhe regjistri i riskut pér vitin 2022, si dhe nga Drejtori i Pérgjithshém éshté miratuar
regjistri i riskut nr. 3866/2 Prot, daté 28.02.2023, i pérditésuar pér vitin 2023.

Aktivitetet e Kontrollit

Né pjesén e aktiviteteve té kontrollit do té pérfshihet veprimtaria e auditit té brendshém. Me ané
té shkresés nr. 18396/1 Prot., daté 20.10.2020, dérgohet “Plani strategjik dhe vjetor 1 veprimtarisé
sé Drejtorisé sé Auditimit té Brendshém pér vitet 2021-2023”, si dhe “Plani vjetor 2020, i
rishikuar”

Gjithashtu me ané té shkresés nr. 3688 Prot., daté 15.02.2022, dérgohet raporti pér Veprimtariné
e DAP-sé pér vitin 2021.

Informimi dhe Komunikimi

Né pérmbushje té informimit dhe komunikimit, informatizimit té informacionit, rritjes sé
shérbimeve dhe pagesave online me klientét, rritjes sé transparencés me publikun duke e informuar
né kohé reale pér ndryshimet ligjore dhe pér shérbimet e reja gé ka ofruar DPSHTRR-ja; éshté
strukturuar rrjeti i brendshém i marrjes dhe dhénies sé informacionit ndérmjet niveleve té
ndryshme hierarkike né funksion té arritjes sé objektivave.

Digjitalizimi i shérbimeve u pérgendrua né mbledhjen, pérpunimin dhe analizimin e té dhénave
pér: studimin e eksperiencés sé qytetaréve né marrjen e shérbimit; rishikimin e proceseve
operacionale; rishikimin e modeleve té aplikuara, etj.

Monitorimi

Gjaté vitit 2022, Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor ka ndérmarré njé

Séré masash pér pérmirésimin e sistemit té kontrollit té€ brendshém né njési dhe plan veprimi pér

té ardhmen. Gjaté késaj periudhe éshté kémbéngulur né:

- Automatizimin e procedurave online né éeb.

- Ndértimi i Modulit né éeb pér ndérveprim me pérdoruesit.

- Pérmirésimi i sistemit té e-DPSHTRR dhe financiar sipas kérkesave pér fiskalizim.

- Implementimi i sistemit t¢ monitorimit né ambientet brenda dhe jashté né té gjitha gendrat e
kontrollit teknik prané ¢do drejtorie rajonale me sistemin e monitorimit t¢ DPSHTRR-sé.
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- Rritja e masave organizative dhe teknike sipas ligjit nr. 2/2017 “Pér sigurin€ Kibernetike.

- Informatizimi i shérbimeve né Drejtoriné Licensimit dhe Certifikimit si dhe né Drejtoriné e
Drejtuesve té Mjeteve.

- Ndjekja e debitoréve né lidhje me vjeljen e taksés sé TVMP-sé dhe TVML-sé.

Pér sa mé sipér u konstatua:

Né pérgjithési organizimi dhe funksionimi e sistemit t¢ menaxhimit financiar dhe té kontrollit
(Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit t€ implementimit t& komponentéve té MFK. Mjedisi i
kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtarité e kontrollit, Informimi, Komunikimi dhe Monitorimi.
Saktésia e deklaratés vjetore dhe raporti pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit
té brendshém) éshté i plotésuar dhe né koordinim me njéra tjetrén.

Nga shqyrtimi i ankesave drejtuar institucionit, u vu re qé né rastet e shit-blerjeve té mjeteve prané
noterive ekziston mundésia gé pala blerése e mjeteve té mos dérgojné kontratén e shit-blerjes prané
zyrave t€ DPSHTRR, duke béré t& mundur gé té mos ndryshohet pronésia e mjetit. Edhe né rastet
kur prané sporteleve paragitet pala shitése, nga DPSHTRR nuk merret né konsideraté ndryshimi i
pronésisé.

IV. GJETIET DHE REKOMANDIMET
A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga Auditimi: Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i zbatimit té
rekomandimeve éshté si mé poshté:
-Nga 20 masa organizative té rekomanduara gjithsej, 16 jané zbatuar plotésisht, 1 éshté né proces
zbatimi dhe 3 nuk jané zbatuar.
-Nga 1 masé pér shpérblim démi e rekomanduar dhe e zbatuar plotésisht.
-Nga 1 masé pér eliminimin e efekteve negative konstatuar né administrimin e fondeve publike dhe
pér menaxhimin me ekonomicitet, eficiencé dhe efektivitet té fondeve publike e rekomanduar, por
e pa zbatuar.
Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit. (neni pika)
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1 fage 15, té Projektraportit t& Auditimit)
1.1 Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike né bashképunim me Drejtoriné Juridike, té marré masa
pér zbatimin e rekomandimeve té léna nga KLSH, té hartojé njé plan veprimi pér detyrat e
parealizuara duke pércaktuar afatet dhe personat pérgjegjés pér zbatimin e tyre.

Menjéheré

2. Gjetje nga Auditimi: Vendimet e marra nga Késhilli Mbikégyrés né pérgjithési jané né
pérputhshméri me aktet ligjore e nénligjore né fuqi pér sa i pérket tematikave pér té cilat jané
marré, por nga auditimi i praktikave té disa vendimeve té marra nga Késhilli Mbikéqyrés me
dokumentacionin e ploté justifikues, vihet re njé menaxhim jo i duhur financiar i institucionit pér
arsyet e méposhtme:

- vendimi pér marrjen me enfiteozé té sheshit funksional t€ Qendrés sé Kontrollit Teknik dhe Fizik
Fier, ku nuk éshté pérdorur ¢mimi referencé pér m? i marrjen me qira éshté 37 leké/m? bazuar né
VKM nr. 54 daté 05.04.2014, por njé ¢gmim tjetér mé i larté, ku éshté hasur pengesé nga Bashkia
Fier, edhe pse pérmirésimi i kushteve té& Qendrés sé Kontrollit Teknik dhe Fizik Fier éshté né té
miré té banoréve té Bashkisé Fier. Gjithashtu nisur nga mé sipér kontrata e mésipérme, nuk shihet
si kontraté enfiteoze nga Bashkia Fier pasi Enfiteoza ka si géllim jo vetém pérdorimin e sendit,
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por edhe pérmirésimin e tij, i cili duhet té cilésohet né kontraté, gjé e cila nuk éshté marré né
konsideraté gjaté diskutimit té€ cmimit nga ana e Bashkisé Fier.
- Vendimi nr. 30 daté 22.07.2022 “Pér miratimin e kérkes€s pér huadhénie pér A. sh.a.”, pér
mbéshtetje financiare né formén e huadhénies deri né shumén 936,000,000 leké té ndara né késte
mujore. Né dokumentacionin mbéshtetés jepen sqarime té detajuara gé¢ DPSHTRR nuk mund té
mbulojé kété shumé me fondet e veta, por gjithashtu jep si alternative marrjen e njé overdrafti
prané bankave té nivelit té dyté. Né gjykimin e grupit té auditimit dhe praktikave mé té mira nuk
duket e arsyeshme marrja e njé overdrafti pér huadhénien drejt njé shoggérie tjetér.
Sa mé sipér éshté né kundérshtim me Statutin e Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té
Transportit Rrugor, Rregulloren nr. 10562/1 Prot., daté 19.06.2018 dhe Ligjin nr. 10296 daté
08.07.2010 Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 fage 25, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
2.1 Rekomandimi: Organet Drejtuese té DPSHTRR-sg, gjaté marrjes sé vendimeve té kené né
konsideraté menaxhimin e fondeve né proporcion me 3 E (efektivitet, eficiencé dhe ekonomicitet),
marrjen e vendimeve né proporcion me objektivat e institucionit si dhe té krijimin e kushteve pér
arritjen e tyre sipas strategjive té institucionit.

Né vijimési
3. Gjetje nga Auditimi: DPSHTRR kryen aktivitetin e saj né bazé Rregullores sé Brendshme dhe
Statutit. Rregullorja e Personelit éshté miratuar me Vendimin e Késhillit Drejtues nr. 27, daté
23.11.2012, e cila nuk éshté azhurnuar me ndryshimet né Statut dhe strukturé dhe nuk i pérgjigjet
stadit té zhvillimit té drejtorisé. Me urdhrin e Drejtorit nr. 778, daté 19.06.2018 éshté hartuar dhe
miratuar “Rregullore pér organizimin dhe funksionimin e Drejtoris€ s€ Pérgjithshme té
Shérbimeve té transportit rrugor” por nuk éshté e miratuar nga Késhilli Drejtues. Rregullorja e
Brendshme vijon té jeté e miratuar vetém nga Drejtori dhe jo nga Késhilli Drejtues.
Statuti i Drejtorisé sé Pérgjithshme té Shérbimeve té& Transportit Rrugor, ka ndryshuar referuar
shkresés nr. 14825, daté 07.06.2022, drejtuar Ministrit té Infrastrukturés dhe Energjisé me léndé
“Pér miratimin e disa ndryshimeve né statutin e Drejtorisé sé Pérgjithshme t€ Shérbimeve té
Transportit Rrugor” dhe miratuar ndryshimet e kérkuara nga Drejtori 1 Pérgjithshém me shkresén
nr.4572, daté 21.12.2022, ose miratuar 6 muaj me voné. Edhe pse né DPSHTRR ka patur
ndryshime t€ vazhdueshme té “Rregullores s¢ brendshme” apo edhe té “Strukturés s¢ DPSHTRR”
st dhe n€ “Statutin e DPSHTRR” vihet re se “Rregullorja e Personelit t€ DPSHTRR-s€¢” nuk éshté
pérditésuar dhe (pérshkrimet e punés) nuk jané miratuar né Késhillin Drejtues. Sa mé sipér né
mospérputhje me Pikén “m”, neni 10 “Kompetencat e Késhillit Drejtues”™ 1 Statutit, 1 ndryshuar.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 33, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
3.1 Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Njerézore né bashképunim me Drejtoriné Juridike, té
marré masa pér pérmirésimet né Rregulloren e Personelit duke reflektuar ndryshimet e
vazhdueshme té Rregullores sé Brendshme dhe Statutit t¢ DPSHTRR, si edhe miratimin e saj nga
strukturat drejtuese duke respektuar afatet kohore, me géllim funksionimin e institucionit sipas
kérkesave té pércaktuara né Rregulloren e Brendshme dhe Statut té Institucionit.

Menjéheré

4. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi né lidhje me zbatimin e Strukturés organizative, dhénien e
pagave dhe shpérblimeve né pérputhje me dispozitat ligjore né fuqgi pér periudhén 01.07.2021 deri
mé 31.12.2022, u konstatua se struktura dhe pagat e punonjésve t¢ DPSHTRR, kané pésuar
ndryshime referuar urdhrave té Ministrit Infrastrukturés dhe Energjisé. Rekrutimi i punonjésve
éshté kryer sipas procedurave té pércaktuara gé nga njoftimet, aplikimet, paragitja e
dokumentacionit dhe vlerésimi nga komisioni i ngritur pér kété géllim. Megjithése éshteé rritur
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numri i shérbimeve, konstatohet rritje e numrit té punonjésve si né pérbérje té Kabinetit ashtu
edhe né Njési, Drejtori dhe Sektoré. Strukturae DPSHTRR (Administrata) pérbéhet nga Kabineti
me 12 persona, 5 Njési me 10 Sektoré dhe 60 persona si edhe 10 Drejtori me 27 Sektoré dhe 142
persona. Pra, struktura éshté e organizuar né 1 Kabinet, 5 Njési, 10 Drejtori dhe 37 Sektoré me
numér punonjésish 214 persona.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 33, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
4.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese t¢ DPSHTRR dhe Drejtoria e Burimeve Njerézore, té
analizojné dhe vlerésojné nevojat pér numrin e punonjésve referuar strukturés organike té
DPSHTRR, me géllim uljen e numrit té punonjésve dhe shfrytézimin me efektivitet t& kohés sé
punés né ¢cdo Njési, Drejtori dhe Sektoré, pa cenuar cilésiné e shérbimeve.

Menjéheré dhe né vijimési
5. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi né lidhje me emérimin e punonjésve né mbéshtetje té nenit
21, té ligjit nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i Punés i Republikés sé Shqipérisé”, t& ndryshuar,
“Forma e Kontratés sé punés”, nenit 8 té vendimit nr. 27 daté 23.11.2012, té Késhillit Drejtues,
Rregullores sé Personelit t¢ DPSHTRR dhe strukturén e miratuar pér rekrutimin e punonjésve, nga
verifikimi i administrimit t€ dosjeve té punonjésve t¢ DPSHTRR-sé&, Drejtorive Rajonale dhe
DTSH-sé u konstatua se né Drejtoriné e Auditit t¢ Brendshém nga 7 punonjés, 4 prej tyre kané
kryer detyrén pa u pajisur me certifikatén e auditit t& brendshém,
Gjithashtu, mangési u konstatuan né emérimin e punonjésve nga ku né 5 raste rezultuan
mospérputhje né nivelin arsimor té punonjésve krahasuar me nivelin arsimor té kérkuar nga
DPSHTRR, si dhe né drejtim té administrimit té dokumentacionit té dosjeve té personelit.
Konkretisht, nga auditimi i ushtruar né 112 dosje personeli t¢ DPSHTRR dhe Degéve Rajonale
pér plotésimin e dosjeve té personelit me dokumentacionin ligjor, u konstatua se 17 prej tyre nuk
jané té plotésuara me dokumente si certifikata, vértetime nga prokuroria dhe gjykata, si edhe né 3
dosje mungojné vlerésimet vjetore té punés. Po késhtu u konstatua se kéto dosje nuk kané
rregullshméri né pasqyrimin, renditjen sipas inventarit si edhe ményrén e mbajtjes sé dokumenteve
prané Drejtorisé sé Burimeve Njerézore. Sa mé sipér né kundérshtim me ligjin nr.114/2015 “Pér
Auditimin e Brendshém né Sektorin Publik neni 11 “Punésimi i audituesit t€¢ brendshém” germa
“c”, Ligji Nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi 1 Punés 1 Republikés s€ Shqipérisé”, i ndryshuar.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 33, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
5.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese t¢ DPSHTRR dhe Drejtoria e Burimeve Njerézore, té
marrin masa pér emérimin e punonjésve sipas nivelit arsimor dhe profesional referuar kérkesave
té miratuara pér ¢do vend pune si edhe plotésimin dhe arkivimin e dosjeve me dokumentacionin
ligjor-profesional me qéllim rritjen e nivelit profesional dhe realizimin e objektivave té
institucionit.

Menjéheré dhe né vijimési
6. Gjetje nga Auditimi: Té ardhurat dhe shpenzimet, mbi té cilat planifikimi i tyre nuk ka gene i
sakté, dhe devijanca e tyre né lidhje me realizimin éshté e larté.
Shpenzimet jané rritur ndérkohé gé té ardhurat jané pakésuar. Shpenzimet pér vitin 2022 krahasuar
me té njéjtén periudhé té vitit 2021 kemi rritje té shpenzimeve né masén 21% ose 479,994 mijé
leké ndérsa pér té ardhurat pér vitin 2022 krahasuar me té njéjtén periudhé té vitit 2021 ka njé
tejkalim me 11% ose 323,652 mijé leké mé tepér.
Né 12/mujorin 2022, Fitimi bruto nga aktiviteti i Drejtorive Rajonale dhe DPSHTRR arriti vlerén
577,549 mijé leké, duke u ulur me -49,951 mijé leké ose me 8% mé pak krahasuar me Programin
Ekonomik pér té njéjtén periudhé té vitit.
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Zg@rat si “Shpérblime pér vjetérsi ne pune” “Gjoba démshpérblime” dhe “Humbje nga kursi” nuk
jane planifikuar. Pér sa mé sipér né mospérputhje me Ligjin nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage 43, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
6.1 Rekomandimi: Organet drejtuese t¢ DPSHTRR, gjaté hartimit té buxheteve, té analizojné me
kujdes situatén e institucionit, té hartojné plane financiare pér pérmirésimin e tyre, negocimin e
kushteve mé té mira si dhe mundeésité e shtimit té kapitalit té shogérive duke marré né konsideraté
legjislacionin né fuqi si dhe té kryerjen e njé planifikimi té sakté té té ardhurave dhe shpenzimeve,
duke u bazuar dhe né vitet e méparshme.

Menjéheré dhe né vijimési
7. Gjetje nga Auditimi: Nga analiza e z€rave t€ pasqyrés sé “Pozicionit Financiar” dhe analizés
sé té drejtave dhe detyrimeve konstatohet se institucioni ka té drejta dhe detyrime té mbartura gé
nga vitet 2005-2016, pér té cilat nuk jané krijuar provizionime. Té drejtat jané né vlerén 19,715,496
leké, té cilat pérbéhen nga gjendjet e llogarive né fund té vitit 2022 si:
- llog. 427 “Kérkesa t€ tjera t€ arkétueshme” paraqitet n€ vlerén 2,979,035 leké, g€ pérfagéson
detyrimet e personelit té pa arkétuara nga Drejtorité ose né procese gjygésore té krijuara qé nga
viti 2008, ku vilerén mé té madhe té detyrimeve e kané punonjésit e Drejtorisé Rajonale Tirané,
prej 2,111,919 leké, pér té cilat nuk éshté marré asnjé masé pér ndjekjen, arkétimin dhe vlerésimin
e tyre, duke tejkaluar afatet e kérkimit té kétyre té drejtave, pasi jané parashkruar.
- llog. sintetike “Instrumente te tjera borxhi detyrime buxheti” né fund té vitit 2022 paragqitet né
vlerén 6,096,620 leké, e cila pérb&het nga gjendja e llogaris€é 4664 “Derdhur gabimisht” né né
vlerén 5,809,740 leké, qé pérfagéson detyrimet gé kané pér kthim DRT pér sa paguar mé tepér
tatim fitimi pér vitin 2022 dhe nga sistemimi i veprimeve pér shpenzim pér sa faturuar tepér né
vlerén 286,880 leké.
- llog. 468/467 “Debitoré€ té tjeré” paraqitet né fund té vitit 2022 né vlerén 10,639,841 lekE, me njé
zbritje prej 2,196,247 leké nga viti 2021, gé pérfagéson detyrimet e punonjésve té lindura nga
rekomandimet e KLSH dhe Ministria e linjés si edhe nga proceset gjygésore pér largimet gé jané
té pa arkétuara né kohé. Pér disa raste nuk éshté ngritur padi me pretendimin pér mungesé adresash
té sakta si dhe detyrime té subjekteve private pér detyrime té lindura ndaj DPSHTRR té cilat jané
né ndjekje né shkallé té ndryshme té gjyqgésorit, vlera té cilat jané té konsiderueshme, dhe ndikojné
negativisht né rritjen e té ardhurave. Sa mé sipér éshté né mospérputhje me SKK 6. “Provizionet,
detyrimet dhe aktivet e kushtézuara” pika 3, si dhe Ligji nr. 8438, daté 28.12.1998 “Pér tatimin
mbi t& Ardhurat”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5 fage 43, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
7.1 Rekomandimi: Drejtoria e Ekonomike né bashképunim me Drejtorité Rajonale dhe Drejtoriné
Juridike té marrin masa pér analizimin e hollésishém té debitoréve, pér gjetjen e sakté té té dhénave
té debitoréve fizik (ish-punonjés) dhe té subjekteve fiziké e juridik, duke identifikuar shumat pa
mundési arkétimi té klientéve/debitoréve té ndryshém, si dhe té sigurojé inicimin e njé procesi
rivlerésimi, ku té gjitha té drejtat me palét e treta té analizohen sipas vjetérsisé dhe mundésive
reale pér arkétimin dhe likuidimin e tyre, ku té propozohen masa konkrete, duke mos e pérjashtuar
masat administrative si dhe té gjitha rrugét ligjore pér mbledhjen ose shuarjen e tyre.
-Drejtoria e Ekonomike té marré masa pér krijimin e provizioneve pér zhvlerésimin e llogarive té
arkétueshme, pasi té jené evidentuar té dhénat pér klientét/debitorét, si shumén e detyrimit,
vjetérsiné e tyre dhe situatén aktuale té tyre, duke kaluar mé paré té gjitha rrugét e mundshme
ligjore pér mbledhjen e tyre.

Menjéheré
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8. Gjetje nga Auditimi: Gjendja e llogaris€ 460 “Hua té dhéna dhe interesa pér t’'u paguar” né
fund té vitit 2022 paragitet né shumén 429,099,135 leké, vleré gé pérfagéson detyrimin e A. Sha
pér huané e dhéné sipas VKD nr. 30, daté€ 22.07.2022 “Pér miratimin e huadhénies s¢ Albcontrol
Sha” miratuar nga MIE me shkresén 5646/1 daté 26.07.2022. Huaja éshté dhéné né shumén
421,200,000 leké dhe interesat e huasé né vlerén 7,898,236 leké. Né lidhje me kété huadhénie u
krye auditimi i dokumentacionit té véné né dispozicion nga Institucioni nga ku rezultoi se,
DPSHTRR pér periudhén 01.08.2022-04.01.2023 ka térhequr shumén 429,099,135 leké nga
“Banka Credins”, nga té cilat vlera 100,000 Euro né formén e overdraftit me interes 1.5%. N¢é
nenin nr. 4 “Detyrimet e Huamarrésit” n€ pikén 4.5 pércaktohet se: “Kthimi i shumés sé marré do
té kryhet menjéheré me pérmirésimin e situatés ekonomike t¢ Huamarrésit(A.), né llogariné
bankare té Huadhénésit, brenda muajit Dhjetor té vitit 2023
Pika 4.6, pércakton se, “Né rast pagese me késte, késti i paré do t€ paguhet nga Huamarrési brenda
muajit Shtator 2023 né vlerén 300,000,000 leké. Késti i dyté do té paguhet nga Huamarrési brenda
muajit Tetor 2023 né vlerén 300,000,000 leké. Pjesa e mbetur do té paguhet nga Huamarrési brenda
muajit Dhjetor 2023. Nga auditimi konstatohet se ende nuk ka filluar shlyerja e huasé si edhe nga
DPSHTRR, nuk ka komunikim shkresor me Huamarrésin pér kthimin e Huasé. Sa mé sipér éshté
né kundérshtim me Kontratén e Huas€é nénshkruar né datén 24.08.2022 neni 4 “Detyrimet e
Huamarrésit”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5 fage 43, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
8.1 Rekomandimi: Strukturat Drejtuese t¢ DPSHTRR té marrin masa pér shlyerjen e Huasé nga
shogéria “A.” né respektim té kushteve kontraktuale, me géllim shlyerjen e overdraftit t& marré
nga “C. B.” dhe arkétimin e t&€ ardhurave té€ krijuara nga DPSHTRR.

Menjéheré

9. Gjetje nga Auditimi: Sipas té dhénave dhe analizés sé gjendjes sé llogarisé 401-404 “Furnitoré e
llogari té lidhura me to (detyrime ndaj furnitoréve)” né fund té vitit 2022 né vlerén 229,997,821 leké
rezulton se, detyrimet e konstatuara ndaj furnitoréve dhe klientéve pér parapagime né periudhén
ushtrimore jané né vlera té konsiderueshme dhe nga Drejtoria e Ekonomike nuk jané marré masat e
nevojshme pér shlyerjen e detyrimeve ndaj té tretéve. Sa mé sipér éshté né kundérshtim me ligjin nr.
10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 1 ndryshuar, neni 12
“Pérgjegjésia menaxheriale e népunésve zbatues” dhe Udhézimin nr.30 daté 27.12.2011 “Pér
Menaxhimin e Aktiveve né Njésité e Sektorit Publik”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5 fage 56, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
9.1 Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike té marré masa pér shlyerjen né kohé té detyrimeve ndaj
Furnitoréve dhe Klientéve me géllim uljen e borxhit dhe eleminimin e penaliteteve té mundshme nga
pagesat e vonuara.

Menjéheré dhe né vijimési
10. Gjetje nga Auditimi: Gjendja e llogarisé 486 “Shpenzime te periudhave te ardhshme’ né fund
té vitit 2022 paraqitet né vlerén 5,835,167 leké, gjendje e cila éshté regjistruar nga DR Tirané, dhe
pasgyron detyrimet e punonjésve té Drejtorisé Rajonale Tirané, gé jané né procese gjygésore, té
trashéguara prej vitit 2016. Kjo gjendje krahasuar me vitin 2021 ka rritje né vlerén 2,164,476 leké.
Pér detyrimet e proceseve gjyqgésore, DR Tirané duhej té krijonte provizionin pér vlerén e tyre
5,835,167 leké. Sa mé éshté sipér né mospérputhje me SKK 6 “Provizionet, detyrimet dhe aktivet
e kushtézuara” pika 37.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.5 fage 56, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
10.1 Rekomandimi: Drejtoria e Ekonomike t¢ marré masa té menjéhershme pér njohjen né
kontabilitet té vlerés sé ploté té proceseve gjygésore té cilat kané marré formé té preré si shpenzime
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té periudhés né “Pasqyrén e performancés financiare” té institucionit dhe krijimin e provizioneve
si njé detyrim né pasqyrén e “Pozicionit financiar”
Menjéheré

11. Gjetje nga Auditimi: Gjaté zhvillimit t€ procedurés s€ prokurimit me objekt “Blerje Prokat
Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore”, oferta e dhéné nga O.E. "A." shpk me oferté 23,600,000 leké
pa TVSH, éshté shpallur oferté anomalisht e ulét, ku pas sgarimeve té dhéna nga O.E. &shté pranuar
si oferté e suksesshme, ku njé prokat leje garkullimi jepet me ¢mimin 59 lek. Nisur nga Kjo,
pérllogaritja e fondit limit si dhe zhvillimi i procedurave té méparshme té ngjashme mbi blerjen e
prokatit té lejeve té garkullimit éshté kryer mbi njé pérllogaritje jo té sakté té fondit limit, duke
rritur kostot e institucionit. Sa mé sipér éshté né mospérputhje me nenin 13 “Neni 13 “Studimi
paraprak i tregut”, VKM Nr. 285, Daté 19.5.2021 “Pér Miratimin E Rregullave T¢ Prokurimit
Publik.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
11.1 Rekomandimi: Organet Drejtuese t¢ DPSHTRR-sé, gjaté pérllogaritjes sé fondit limit té
pérdorin ményrén mé efektive té mundshme, si dhe né rastin kur merren oferta né treg nga O.E.,
té merren nga nga ato subjekte té cilat kané eksperiencé né treg, né ményré gé té shmangen
aludimet mbi rritjen e fondit limit.

Né vijimési
12. Gjetje nga Auditimi: Gjaté zbatimit té kontratés me objekt “Blerje Prokat Leje Qarkullimi
pér mjetet rrugore”, sipas Procesverbalit nr. 1 né marrjen né dorézim té prokatit té lejeve té
garkullimit, mbajtur mé daté 11.06.2022, u morén né dorézim né total 17474 copé prokat leje
garkullimi. Nga grupi i auditimit u konstatua qé& numri serial i marrjes né dorézim ishte
0000000096402 dhe jo 0000000000001 si¢ duhet té ishte, duke marré né konsideraté gé éshté
dorézimi i paré dhe numri serial té vazhdojé nga numri 1. Sa mé sipér éshté né mospérputhje me
Nenin 107 “Zbatimi dhe Mbikéqyrja e kontratés”, t&¢ VKM-s€ nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér
Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
12.1 Rekomandimi: Organet drejtuese t8¢ DPSHTRR-s&, Komisioni i ndjekjes dhe i zbatimit té
kontratés, t€ marré né konsideraté té gjitha kushtet e kontratés dhe té garantojé zbatimin e tyre me
pérpikméri nga té dyja palét.

Né vijimési
13. Gjetje nga Auditimi: Gjaté zhvillimit t&€ procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje Prokat
Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore”, Specifikimet Teknike jané té detajuara dhe né grupin e
hartimit té specifikimeve teknike konstatohet se nuk éshté asnjé specialist i fushés pér hartimin e
tyre si dhe nga grupi i marrjes né dorézim nuk éshté asnjé pjesétaré specialist i fushés pér
verifikimin e tyre pér marrjen né dorézim si dhe laboratoré pér verifikimin e tyre. Sa mé sipér éshté
né mospérputhje me nenin 74 “Vendim Nr. 285, Daté 19.5.2021 Pér Miratimin E Rregullave T&
Prokurimit Publik”.
(M@ hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
13.1 Rekomandimi: Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-sé, gjaté zhvillimit t€ njé procedure
prokurimi, té kené né konsideraté qé né pérbérje té njésisé sé prokurimit éshté detyrimisht, personi
pérgjegjés pér prokurimin, dhe té paktén njé specialist fushe, né rast se kérkohen njohuri té
specializuara pér objektin e prokurimit.

Né& vijimési
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14. Gjetje nga Auditimi: Gjaté auditimit t€ procedurés s€ prokurimit “Blerje pajisjesh pér qendrat
e kontrollit teknik (Furnizim-Vendosje e Makinerive dhe Pajisjeve té Testimit té Q.K.T prané
Drejtorive Rajonale), éshté kérkuar né lidhje me pérmbushjen e Kkritereve, njé inxhinier mekanik,
ku né€ dokumentin e sjellé nga O.E. “kontraté individuale”, g€ mban datén 06.12.2021, O.E. V. A.
sh.p.k. me administrator z. A.Z. né rolin e punédhénésit merr né puné njékohésisht z. A. Z. né rolin
e punémarrésit. Sa mé sipér éshté né mospérputhje me Nenin 82 “Shqyrtimi dhe vlerésimi i
ofertave” V.K.M- s& Nr.285 daté 19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
14.1 Rekomandimi: Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-sé té bé&jné té mundur verifikimin e
dokumentacionit justifikues té O.E. pjesémarrés dhe njékohésisht fitues dhe té analizojé situatén
nése z. A. Z.né cilésiné e inxhinierit mekanik éshté térésisht i angazhuar né pérmbushjen e
objektivave té kontratés dhe nuk ndikohet nga roli i tij si administrator i subjektit me té cilin operon
ne treg.

Menjéheré

15. Gjetje nga Auditimi: Gjaté auditimit t€ procedurés sé prokurimit “Blerje letér dhe karton me
logo” 2022, né¢ dokumentet standarde té tenderit DST, né pikén 2.1.2 té kapacitet profesional té
O.E. éshté kérkuar Certifikata ISO 27001;2013, Sistemi Menaxhimit té Sigurisé sé Informacionit.
Ky kriter nuk éshté i lidhur ngushté dhe nuk éshté né pérpjesétim me objektin e prokurimit pasi
natyra objektit t& procedurés ka té béjé me blerjen e mallit e cila né asnjé moment nuk lidhet
cénimin e sigurisé informacionit. Eshté 1éné rekomandim nga Agjencia e Prokurimit Publik (APP)
mbi rishikimin e kétij kriteri pasi nuk éshté i lidhur ngushté dhe né pérpjesétim me natyrén e
objektit t& prokurimit por pérséri nuk éshté marr né konsideraté nga NJP. Sa mé sipér éshté né
mospérputhje me Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 dt.23.12.2020 “Pér Prokurimin
Publik”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
15.1 Rekomandimi: Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-sé, gjaté hartimit té specifikimeve teknike
té bazohen né legjislacionin dhe udhézimet pérkatése duke hartuar specifikime teknike té cilét jané
gjithépérfshirése duke krijuar pjesémarrje té gjeré té O.E. dhe jo diskriminuese si dhe té jené té
detajuara né ményré gé té jené té kuptueshme pér O.E. pjesémarrés dhe gé té pérllogaritet drejté
fondi limit.

Né& vijimési
16. Gjetje nga Auditimi: Gjaté zhvillimit té procedurés sé prokurimit me objekt “Mobilim i
objekteve té reja té ndértuara nga DPSHTRR e ndaré me lote , DRSHTRR Berat, Korgé, Lag,
Vloré” u konstatua parregullsi né hartimin e kritereve né dokumentet e tenderit(DST).Mé
konkretisht vihet re se pothuajse né té gjitha procedurat e zhvilluara né kérkesat né lidhje me
kapacitetin ekonomik/financiar kérkohet gqé xhiro mesatare vjetore té jeté sa dyfishi i vlerés sé
fondit limit té pérllogaritur. Kriter ky i cili nuk nxit pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe t& mesém.
Pér sa mé sipér né mospérputhje me Nenin 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve t€ tenderit”
VKM nr. 285, dat€ 19.5.2021, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, ndryshuar.
(M@ hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
16.1 Rekomandimi: AK, Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor, té marré
masa gé né kérkesat né lidhje me kapacitetet ekonomik-financiar, té pércaktojé garté kufirin
minimal té xhiros vjetore né pérputhje me LPP dhe VKM. Pra té pércaktohen sa mé qgarté kérkesat
mbi kapacitet ekonomik-financiar referuar parimeve té ligjit.

Né& vijimési
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17. Gjetje nga Auditimi: Gjaté zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit me objekt “Mobilim i
objekteve té reja té ndértuara nga DPSHTRR e ndaré me lote, DRSHTRR Berat, Kor¢é, Lac,
Vloré”, afatet e l€vrimit t€ mallrave pothuajse né t€ gjitha procedurat e audituara né DST
pércaktohen nga 1 deri né 45 dité, duke béré gé numri i OE pjesémarrés té kufizohet madje né disa
raste dhe duke i shkaktuar pamundési OE ofertues té pérgatisin té gjithé sasiné e mallit me njé afat
kaq té shkurtér kohor té pércaktuar. Sa mé sipér éshté né mospérputhje me Nenin 78 “Hartimi dhe
publikimi i dokumenteve té tenderit” VKM nr. 285, daté 19.5.2021, “Pér miratimin e rregullave t&
prokurimit publik”, ndryshuar.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
17.1 Rekomandimi: AK, Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor, té marré
masa né pércaktimin e afateve kohore né lidhje me lévrimin e mallrave, té shihet e arsyeshme apo
té merret né konsideraté né ményreé té tillé gé né pércaktimi i afatit té Iévrimit té mallrave té mos
kufizojé numrin e OE pjesémarrés.

Né vijimési
18. Gjetje nga Auditimi: Gjaté zhvillimit t€ procedurés s€ prokurimit me objekt “Botim manuali
té pérgatitur pér kandidatét qé do té pajisen me leje drejtimi té kategorive Al, A2, A, B1, BE, viti
20227, kérkesa e pércaktuar né DST si mé poshté:
OE té vértetojné gé disponojné makineri shtypése 61x43 formati letrés, 5C+llak. Njé OE
pjesémarrés duhet té disponojé 1 pajisje shtypi té pérmasa 5 Color+llak , pér aq kohé sa né DST
dhe specifikime teknike nuk kérkohet gé mallrat e prokuruar té jené né 5 ngjyra té ndryshme. Pra
né asnjé rast nuk éshté kérkuar gé makina shtypése té shtyp me 5 ngjyra, njékohésisht né shtojcén
5 té specifikimeve teknike té DST pércaktohet:
- Letra té jeté format A4;
- Numri fageve 216;
- Letra e brendshme 110gr/m?;
- Pjesa e brendshme e shtypur me 4 ngjyra bazé+llak Etj.
Pra specifikohet gé pjesa e brendshme gé do shtypet té jeté me 4 ngjyra. Pér sa mé sipér né
mospérputhje me Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 dt.23.12.2020 “Pé&r Prokurimin
Publik”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70, té Raportit Pérfundimtar té& Auditimit)
18.1 Rekomandimi: Organet Drejtuese té DPSHTRR-s&, gjaté hartimit té specifikimeve teknike
dhe kritereve té vecanta té tregojné kujdes né hartimin e tyre, té bazohen né legjislacionin dhe
udhézimet pérkatése duke hartuar specifikime teknike té cilét jané gjithépérfshirése duke krijuar
pjesémarrje té gjeré té O.E. dhe jo diskriminuese si dhe té jené té detajuara né ményré gé té jené
té kuptueshme.

Né& vijimési
19. Gjetje nga Auditimi: N& procedurén me vler€ t€ vogél “Blerje holli protokollar” me urdhér
prokurimi nr. 8862/3 daté 23.05.2022, pérllogaritja e fondit limit e kryer me testim tregu me 3(tre)
oferta éshté né kundérshtim me VKM Nr.285 RRPP daté 19.05.2021, neni 76 ,b si dhe Udhézimin
Nr.5 daté 25.06.2021 pika 7 ku citon gé pérllogaritja e fondit limit béhet duke u mbéshtetur né
testimin e tregut me 3(tre) oferta ekonomike té administruara. Né testimin e tregut té kryer nga
KBV ofertat e administruara nga OE “F. T. (PF) me NIPT L.......F dhe OE “I. E.” PF me NIPT
K.....E nuk e kané né veprimtariné e tyre objektin té prokurimit. Sa mé sipér éshté né
mospérputhje me Ligjin nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”,
VKM nr. 285, daté 19.5.2021, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, ndryshuar;
Udhézim Nr.5 daté 25.06.2021 i APP.
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(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.7 fage 94, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
19.1 Rekomandimi: A.K., Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor, KBV né
rastet e pérllogaritjes sé fondit limit me testim tregu me 3(tre) oferta ekonomike té verifikoje
veprimtariné né QKB té OE nga ku té pérputhet veprimtaria e tyre me objektin e prokurimit.

Né vijimési
20. Gjetje nga Auditimi: Né disa procedura té cilat OE ofertues nuk jané prodhues nuk éshté
kérkuar asnjé deklaraté apo vértetimin né lidhje me origjinén e kétyre mallrave. Mé konkretisht né
asnjé rast nuk vértetohet se cili éshté prodhuesi né ményré té tillé gé té vértetohet lidhja ndérmjet
prodhuesit apo distributorit té autorizuar prej tij me OE. Sa mé sipér éshté né mospérputhje me
Ligjin nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér prokurimin publik”, VKM nr. 285, daté 19.5.2021, “Pér
miratimin e rregullave t& prokurimit publik”, ndryshuar; Udhézim Nr.5 daté 25.06.2021 i APP.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.7 fage 94, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
20.1 Rekomandimi: AK, Drejtoria e Pérgjithshme e Shérbimeve té Transportit Rrugor, té kérkojé
né lidhje me OE ofertues, né rastet e tilla kur ato nuk jané prodhues deklarata apo vértetime té
ndryshme mbi origjinén e mallrave gé té vértetohet lidhja ndérmjet prodhuesve apo distributoréve
té autorizuar prej prodhuesit me OE ofertues né procedurat e prokurimit.

Né vijimési
B. Masa pér Eliminimin e Efekteve Negative té Konstatuara né Administrimin
e _Fondeve Publike dhe pér Menaxhimin _me Ekonomicitet, Eficence dhe

Efektivitet té Fondeve Publike.

1. Gjetje nga Auditimi: Pér periudhén objekt auditimi u konstatua se jané ekzekutuar 18 vendime
té formés sé preré pér personat té jané larguar nga puna. Detyrimi i paguar pér kéto vendime té
formés sé preré pér periudhén objekt auditimi éshté 15,258,500 leké, konstatohet se nga kéto 18
vendime, 14 prej tyre jané ekzekutuar me zyré pérmbarimore, pér té cilat éshté shpenzuar vlera
872,389 leké. Jané edhe 3 vendime té tjera né fazén e Apelit, té cilat nuk kané pérfunduar. Nése
ekzekutimi i vendimeve gjygésore té formés sé preré do té ishte kryer me ekzekutim vullnetar do
té minimizoheshin kostot né buxhetin e DPSHTRR. Sa mé sipér éshté né mospérputhje me Ligjin
nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 1 ndryshuar.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 33, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese t¢ DPSHTRR, Drejtoria e Burimeve Njerézore dhe
Drejtoria Juridike né bashképunim me Drejtoriné Ekonomike, té marrin masa pér likuidimin e
menjéhershém té detyrimeve gé rrjedhin nga proceset gjygésore pérpara vendimeve té zyrave
pérmbarimore, me géllim uljen e kostove té kétyre detyrimeve.

Menjéheré dhe né vijimési
2. Gjetje nga Auditimi: Gjaté zhvillimit t€ procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje karta
memorie pér tahografét digjital, viti 20217, Cmimi i aplikimit i pércaktuar nga Udhézimi i
pérbashkét té Ministrisé Financave dhe Ekonomisé (MFE) dhe Ministrisé sé Infrastrukturés dhe
Energjisé (MIE) me nr. 9785/1 daté 01.06.2022 dhe me nr.12 daté 30.05.2022 éshté 40 euro ose
4,821 leké mé pak se ¢cmimi i kontrat€s lidhur ndérmjet AK dhe OE “C. d.”. Pra pér sa mé sipér
nga ¢mimi i aplikimit té pércaktuar nga udhézimi pérbashkét si dhe ¢gmimit té kontratés sé lidhur,
pér sasiné prej 6000 karta memorie tahograf digjital AK ka humbur 6000*4,821=28,926,000 leké.
Pér sa mé sipér né mospérputhje me ligjin nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar
dhe kontrollin”
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6 fage 70 , té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
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2.1 Rekomandimi: Organet drejtuese t¢ DPSHTRR-s&, né lidhje me vendosjen dhe pércaktimin
e cmimit té pérdorimit té kartés sé memories sé tahograféve, té marrin né konsideraté rrethanat
dhe faktorét e tjeré, se cila éshté kategoria gé éshté e prekur nga vendosja e kétij cmimi dhe se sa
implikohet kjo kategori né lidhje me kété cmim, duke gené se impakti kryesisht éshté né biznese
dhe jo né individ.

Menjéheré

C. MASA DISIPLINORE:

C.1. Pér punonjésit né marrédhénie pune

C.1.2 Pér punonjésit gé marrédhéniet e punés rregullohen me Kodin e Punés apo me statuse
té parashikuara né ligje té vecanta

Mbéshtetur né nenin 15, t€ ligjit nr. 154/2014, dat€ 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit”; germat (b, c, ¢) ¢ nenin 58-“Llojet e masave disiplinore”, té ligjit nr.
152/2013 “Pér népunésin civil”; VKM nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés
disiplinore dhe té rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen né komisionin disiplinor né
shérbimin civil”; neni 37 t&€ ligjit nr. 7961, daté 12.07.1996 “Kodi i Punés né Republikén e
Shqipérisé”; shkronja (b) e nenit 9 “Masa disiplinore”, t& kontratés individuale, i rekomandojmé
Drejtorit té Pérgjithshém té DPSHTRR, gé bazuar né performancén e punonjésve dhe té shkeljeve
té konstatuara né Raportin Pérfundimtar té Auditimit té KLSH, té vlerésojé shkallén e pérgjegjésisé
dhe marrjen e masave disiplinore si vijon:

Masé disiplinore nga “Vérejtje” deri né “Paralajmérim pér largim nga puna” pér punonjésit e
méposhtém:

znj. A. Gj.né cilésiné e anétarit té Njésisé e Prokurimit pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore” n€ mospérputhje me Nenin 74 “Personi
pérgjegjés pér prokurimin dhe njésia e prokurimit”, 1 VKM-sé€ nr. 285, daté 19.05.2021 “Peér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

znj. B. GJ., né cilésiné e anétarit té Njésisé e Prokurimit pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore”.

“Blerje Letér dhe Karton me logo” né mospérputhje me Nenin 74 “Personi pérgjegjés pér
prokurimin dhe njésia e prokurimit”, i VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

z. A. N. né cilésiné e anétarit t&€ Njésisé e Prokurimit pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Blerje Prokat Leje Qarkullimi pér mjetet rrugore” né mospérputhje me Nenin 74 “Personi
pérgjegjés pér prokurimin dhe njésia e prokurimit”, i VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021 Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar.

z. R. S. né cilésiné e anétarit t& Njésisé e Prokurimit pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Blerje Letér dhe Karton me logo” né mospérputhje me Nenin 74 “Personi pérgjegjés pér
prokurimin dhe njésia e prokurimit”, i VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021 P&r miratimin e
rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar

z. F. S. né cilésiné e anétarit t&€ Njésisé e Prokurimit pér procedurén e prokurimit me objekt:
“Blerje Letér dhe Karton me logo” né€ mospérputhje me Nenin 74 “Personi pérgjegjés pér
prokurimin dhe njésia e prokurimit”, i VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021 Pér miratimin e
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rregullave té prokurimit publik”, i ndryshuar dhe né cilésiné e anétarit té komisionit té hartimit té
Specifikimeve Teknike pér procedurén me objekt:
“Botim Manuali té pérgatitur pér kandidatét qé do té pajisen me leje drejtimi té kategorive Al,
A2, A, Bl, BE” né& mospérputhje me Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 daté
23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik™, i ndryshuar.

z. F. P., né cilésiné e anétarit t¢ komisionit té hartimit t& Specifikimeve Teknike pér procedurén
me objekt:
“Mobilim i objekteve té reja té ndértuara nga DPSHTRR e ndaré né lote” né mospérputhje me
Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.

z. M. K., né cilésiné e anétarit t& komisionit té hartimit té Specifikimeve Teknike pér procedurén
me objekt:
“Mobilim i objekteve té reja té ndértuara nga DPSHTRR e ndaré né lote” né mospérputhje me
Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.

znj. J. J., né cilésiné e anétarit té komisionit té hartimit té Specifikimeve Teknike pér procedurén
me objekt:
“Mobilim i objekteve té reja té ndértuara nga DPSHTRR e ndaré né lote” né mospérputhje me
Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.

z. J. V., né cilésiné e anétarit té komisionit té hartimit té Specifikimeve Teknike pér procedurén
me objekt:

“Botim Manuali té pérgatitur pér kandidatét qé do té pajisen me leje drejtimi té kategorive Al,
A2, A, Bl, BE” né mospérputhje me Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 daté
23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, 1 ndryshuar.

z. E.B., né cilésiné e anétarit t& komisionit té hartimit t& Specifikimeve Teknike pér procedurén
me objekt:

“Botim Manuali té pérgatitur pér kandidatét gé do té pajisen me leje drejtimi té kategorive Al,
A2, A, Bl, BE” né mospérputhje me Nenin 36 “Specifikimet Teknike”, Ligji nr.162 daté
23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, i ndryshuar.

V. Lista e dokumentacionit té auditimit

1. Akt Verifikim nr.1, daté 29.09.2023 “Mbi zbatimin e rekomandimeve té l1éna nga auditimi i
méparshém KLSH-sé .

2. Akt Konstatim nr. 1, daté 29.09.2023 “Auditim mbi menaxhimin financiar dhe Kontrollit .

3. Akt Konstatim nr. 2-3, daté 29.09.2023 “Mbi zbatimin e strukturés organizative, dhénien e
pagave dhe shpérblimeve né pérputhje me dispozitat ligjore né fugi .

4. Akt Konstatim nr. 4, daté 29.09.2023 “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore né mbajtjen e
evidencés kontabile, ndjekjen e debitoréve e kreditoréve, si dhe menaxhimin e aktiveve”.
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5. Akt Konstatim nr. 5, daté 29.09.2023 “Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i programit ekonomiko-
financiar né organet drejtuese té ndérmarrjes dhe né institucionet eprore, si dhe realizimi i tij ”.
6. Akt Konstatim nr. 6-12, daté 29.09.2023 “Mbi zbatimin e ligjshmérisé né prokurimet e fondeve
publike dhe ankandet, lidhjen dhe zbatimin e kontratave”.

7. Akt Konstatim nr. 13, daté 29.09.2023 “Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi
rregullshmériné e blerjeve me vlera té vogla (shpenzimet administrative pér automjete, udhétim e
dieta brenda dhe jashté vendit, sponsorizime, etj)”.

Shénim: Té gjithé punonjésit gé atakohen né kété Raport Pérfundimtar auditimi duhet t’u béhet
prezent mangésité dhe problemet pér té cilat mbajné pérgjegj€si, mundésisht t’u jepen fotokopje
té dokumentacionit gé ka lidhje me ta, né ményré gé té njihen dhe té béjné komentet dhe shpjegimet
pérkatése, nése kané.

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
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