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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 
 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 867/1, datë 03.09.2021, 

ndryshuar me nr. 867/2 prot, datë 21.09.2021, i ndryshuar me nr. 867/3 prot., datë 

06.10.2021 të miratuar nga Kryetari i KLSH, me afat auditimi nga data 07.09.2021 deri në 

datën 22.10.2021, për periudhën nga 01.01.2019 deri më 31.12.2020 në Subjektin: Bashkia 

Gramsh, u krye auditimi “Mbi Auditimin Financiar dhe të Përputhshmërisë” nga Grupi i 

Auditimit me përbërje: 
 

1. Sh. H., Përgjegjës Grupi  

2. E. S., Anëtar 

3. K. F., Anëtar 

4. A. Z., Anëtar 

 

Auditimi u krye me zgjedhje, mbi bazën e riskut dhe materialitetit. 

 

Fushat mbi të cilat është shtrirë auditimi, sipas programit të auditimit, janë pasqyrat 

financiare, për të cilat u auditua rregjistrimi i të dhënave dhe mbajtjen e kontabilitetit, 

saktësia e pasqyrave financiare, aplikimin e parimeve kontabël si dhe nëse transaksionet janë 

në përputhje me kërkesat ligjore dhe parimet për një qeverisje të mirë në përmbushje të 

objektivave të institucionit, planifikimin dhe zbatimin e buxhetit, planifikimi për të ardhurat 

dhe masat e marra për arkëtimin e tyre, zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi për zhvillimin e 

procedurave të prokurimit publik dhe zbatimin e kontratave për punë publike, shërbime dhe 

mallra. 

Për këto u analizuan evidencat e marra nga subjekti i audituar, si dhe u përdorën testet e 

nevojshme si pjesë e procedurës së auditimit. 

Për pasqyrat financiare, auditimi u krye për pasqyrat e vitit 2019/2020.  

Për gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit janë mbajtur 12 akte konstatimi, të cilat janë 

dorëzuar në protokollin e subjektit Bashkia Gramsh, brenda afatit të periudhës së auditimit. 

Nga grupi i auditimit janë shqyrtuar observacionet e bëra nga subjekti i audituar, mbi aktet e 

konstatimit dhe projektraportin dhe janë marrë në konsideratë ato kundërshti të cilat janë të 

mbështetura nga ana ligjore, apo është paraqitur dokumentacion shtesë, ndërsa për rastet e 

tjera të cilat nuk gjejnë argumentim, mangësitë gjejnë pasqyrim në këtë Raport Përfundimtar 

Auditimi, i cili i dërgohet subjektit për njohje dhe marrjen e masave për përmirësimin e 

gjendjes. 

Mbështetur në punën audituesve në terren, në evidencat e marra të cilat sipas mendimit tonë 

kanë qenë të përshtatshme, të mjaftueshme dhe të besueshme për punën audituesve, 

mbështetur në Projektraportin e auditimit, komentet e subjektit të audituar, qëndrimin e grupit 

të auditimit ndaj komenteve të subjektit, rezultatet kryesore të punës audituesve përfshihen në 

këtë përmbledhje ekzekutive të Raportit Përfundimtar të Auditimit si më poshtë. 
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2. Përshkrimi i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve. 

Nr. Përmbledhje e gjetjes 

R
e
fe

r
e
n

ca
 

n
ë
 R

a
p

o
r
t 

R
ë
n

d
ë
si

a
 

Rekomandimi 

1 

KLSH ka konstatuar se në gjendjen e llogarisë 468 

“Debitorë të ndryshëm” nuk janë përfshirë gjendja e 

debitorëve për taksa dhe tarifa vendore në vlerën 

43,453,558 lekë si dhe gjendja e debitorëve për “dhënien 
me qira” e lidhura për objekt për banim dhe objekt biznesi 

në vlerën 6,488,455 lekë e akumuluar në fund të vitit 

ushtrimor 2020, pasi kjo vlerë nuk është kontabilizuar. Këto 

detyrime duhet të jenë pjesë e detyrimeve të subjekteve ndaj 

shtetit. Nuk është kryer kontabilizimi i të ardhurave dhe 

përfshirja ne formatin e performancës financiare të PF i të 

ardhurave të krijuara është bërë nga evidencat e mbajtura 

(databaze) nga Drejtoria e taksave dhe tarifave Vendore, ku 

janë evidentuar të ardhurat sipas llojit në përputhje me 

klasifikimin e klasës 7 të llogarive. 

23-24 I lartë 

Drejtoria Ekonomike në Bashkinë 

Gramsh të mbajë evidencën kontabël 

për të ardhurat dhe të kryejë veprimet 

kontabël për evidentimin e debitorëve 
për taksat dhe tarifat në llog.468 

debitorë të ndryshëm, në mënyrë që 

përfshirja e të ardhurave në pasqyrat 

financiare të mos bëhet nga jashtë port ë 

ndjekë logjikën kontabël, duke i 

pozicionuar saktë në llogaritë përkatëse 

me qëllim që PF të ofrojnë një 

informacion të saktë mbi të drejta dhe 

detyrimet e të tretëve ndaj shtetit për 

taksa dhe tarifa vendore. 

2 

Në auditimin e 10 procedurave me vlera të larta, kriteret 

janë të paargumentuara në procesverbalin e mbajtur për këtë 

qëllim, veprime në kundërshtim me pikën 2 e nenit 61, të 

VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” me ndryshime. 

31-77 I Lartë 

Kryetari i Bashkisë në cilësinë e 

Titullari i Autoritetit Kontraktor, 

Bashkia Gramsh, për çdo rast të 
procedurave të zhvilluara të ngrejë një 

grup pune me specialist të fushës (sipas 

llojit të procedurës), për hartimin e 

specifikimeve teknik dhe kritereve sipas 

llojit të procedurës, duke dhënë 

argumente për secilin kriter dhe të 

bëhen pjesë e dosjes. Argumentimi të 

bëhet duke u mbështetur në preventivin 

e punimeve, volumin dhe afatin e 

punimeve, si dhe të synohet eliminimi i 

zhvillimit të procedurave me 1 OE, 
duke vendosur kritere sipas llojit të 

procedurës dhe dhënë argumente për 

secilin kriter në zbatim të akteve 

ligjore/nënligjore të LPP dhe sipas 

objekteve të prokuruar. 

3 

Nga auditimin e 22 procedurave me vlerë kontrate 641,698 

mijë lekë, janë konstatuar me shkelje të akteve 

ligjore/nënligjore të LPP 9 procedura me vlerë kontrate 

119,431 mijë lekë ose 18 % e vlerës së kontratave të 

lidhura, në të cilat ofertat ekonomike të operatorëve 

ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë prokurim të 
fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet 

(3-E-të), 119,431 mijë lekë, respektivisht: 

1. Vlera 7,998 mijë lekë në prokurimin me objekt “Ndërtim 

i tregut të qytetit”, me FL8,333 mijë lekë, me fitues BOE 

“B.” SHPK & “M.” SHPK. 

2. Vlera 39,999 mijë lekë në prokurimin me objekt 

“Sistemim asfaltim i lagjes X, Koçaj”, me FL 41,666 mijë 

lekë, me fitues OE “M.” SHPK. 

3. Vlera 11,379 mijë lekë në prokurimin me objekt 

“Rikonstruksioni i rrugëve në Njësitë Administrative”, me 

FL 11,937 mijë lekë, me fitues BOE “R.” SHPK & “M.” 

SHPK. 
4. Vlera 6,249 mijë lekë në prokurimin me objekt “Ndërtim 

ujësjellësa në NJA Skënderbegas dhe NJA Lenije”, me FL 
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I Lartë 

Kryetari i Bashkisë Gramsh, të 

analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë 

për kualifikimin e ofertave ekonomike 

të cilat kanë rezultuar me mangësi në 

plotësimin e të gjitha kërkesave 

kualifikuese të DST, me pasojë 
prokurim të fondeve publike pa 

ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet 

(3-E-të), 119,431 mijë lekë pa TVSH. 

Të konsiderojë faktin se kualifikimi i 

operatorëve ekonomikë të cilët nuk 

plotësojnë kriteret e DST, përveçse 

është shkelje e kuadrit rregullator në 

fuqi, përbën edhe risk real për 

shpenzimet e njësisë publike, pasi këta 

operatorë për shkak të mangësive nuk 

japin siguri për kryerjen me sukses dhe 
cilësi të kushteve të kontratës. 
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6,249 mijë lekë, me fitues OE “B.” SHPK. 

5. Vlera 27,202 mijë lekë në prokurimin me objekt 

“Rikonstruksion i kanalit ujitës Galigat – Cingar Sipër - 

Drizë”, me FL 28,043 mijë lekë, me fitues BOE “A.” 

SHPK & “B..” SHPK. 

6. Vlera 9,515 mijë lekë në prokurimin me objekt “Ndërtim 
trotuari nga kisha katolike në fshatin Pishaj”, me FL 9,996 

mijë lekë, me fitues BOE “G. Z.” SHPK & V.” SHPK 

7. Vlera 5,781 mijë lekë në prokurimin me objekt “Blerje 

dru zjarri për nevojat e çerdheve, kopshteve, shkollave dhe 

konviktit të shkollës së mesme për vitin shkollor 2020-2021 

si dhe zyrat e njësive administrative”, me FL 5,819 me 

fitues OE “I.” SHPK. 

8. Vlera 5,469 mijë lekë në prokurimin me objekt 

“Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitetet e 

varfëra dhe të pafavorizuara”, me fond limit 5,479 mijë 

lekë, me fitues OE “2.” SHPK. 

9. Vlera 6,056 mijë lekë në prokurimin me objekt “Ndërtim 
i varrezave të qytetit”, me FL 8,328 mijë lekë, me fitues OE 

“I.” SHPK. 

4 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me 

objekt “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe 

zëvendësimi i tubacionit kryesor të Ujësjellësit Çekin”, 

Bashkia Gramsh, me vlerë të kontratës (me tvsh) 

99,552,818 lekë, fituar nga OE “Z.” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 

1,329,268 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 

2768 prot datë 29.07.2020  të lidhur mes Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Gramsh dhe OE “Z.” Shpk. 

78-81 I Lartë 

Nga Bashkia Gramsh të merren masa 

për arkëtimin e vlerës prej 1,329,268 

lekë pa tvsh nga shoqëria “Z.” SHPK, 

në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 

me nr. 2768 prot datë 29.07.2020, me 

objekt “Rikonstruksion i rrugës fshati 

Çekin dhe zëvendësimi i tubacionit 

kryesor të Ujësjellësit Çekin”, Bashkia 

Gramsh, vlerë që përfaqëson dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 
njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

5 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me 

objekt “Sistemim Asfaltim i lagjes X”, Bashkia Gramsh, me 

vlerë të kontratës (me tvsh) 47,999,596 lekë, fituar nga OE 

“M.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të 

pakryera në fakt në vlerën 215,538 lekë pa tvsh. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes 

së punimeve nr. 1916, datë 18.03.2019  të lidhur mes 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Gramsh dhe OE “Meteo” 

SHPK 

81-83 I Lartë 

Nga Bashkia Gramsh të merren masa 

për arkëtimin e vlerës prej 215,538 lekë 

pa tvsh nga shoqëria “M.” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 

nr. 1916, datë 18.03.2019,  me objekt 

“Sistemim Asfaltim i lagjes X”, 

Bashkia Gramsh”, vlerë që përfaqëson 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore, si pasojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 

6 

Nga puna e pa mjaftueshme e Drejtorisë së Planifikimit të të 
Ardhurave Vendore në Bashkinë Gramsh, janë krijuar 

debitorë, të cilët në datën 31.12.2020 kanë vlerën progresive 

43,453,558 lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e njësisë 

vendore, nga të cilat; 

-57 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël në vlerën 

4,422,021 lekë, 

-3937familje debitorë për taksen e tokës bujqësore në vlerën 

18,203,801 lekë, 

-5700 familje debitorë për tarifat vendore në vlerën 

14,433,781 lekë, 

-Debitor qira objekti në vlerën 6,393,955 lekë.. 

Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe tarifat 
vendore, përveçse është mos përmbushje e detyrimeve 

ligjore, sipas detyrës funksionale të punonjësve të kësaj 

strukture, krijon mungesa financiare në buxhet dhe për 

pasojë ulë nivelin e investimeve dhe të shpenzimeve të tjera 

që njësia vendore ka parashikuar në favor të komunitetit. 

 

 

 

 

 

 

 

86-88 

 

 

 

 

 

 

 

I Lartë 

Kryetari i Bashkisë dhe Drejtoria e 
Planifikimit të të Ardhurve Vendore të 

marrë masa për arkëtimin e detyrimeve 

në vlerën 43,453,558 lekë. Për këtë, 

bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për 

të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, 

të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, për të gjitha 

subjektet e private të nxjerrë njoftim 

vlerësimet tatimore dhe në vazhdim të 

marren masat për arkëtimin e këtij 

detyrimi, duke ndjekur rrugët e 
mëposhtme: 

a-Tu dërgohen bankave të nivelit të 

dytë urdhrat e bllokimit të llogarive 

bankare, bazuar në nenin 90, të ligjit nr. 

9920, datë 19.5.2008 ”Për procedurat 
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Mungesa e të ardhurave është ndikim i drejtpërdrejtë në 

mosrealizimin e buxhetit në zërin e shpenzimeve për 

periudhën 2019-2020. 

Nga Bashkia Gramsh nuk janë ndjekur të gjithë 

procedurat  e nevojshme ligjore në rend shterues, për 

arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me nenin 4, 
26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore”, nenet 89, 90, 91, të ligjit nr. 9920 ”Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, dhe nenin 12 të  Udhëzimit te Ministrisë 

Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me 

forcë e detyrimeve tatimore. 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale 

të Transportit, kërkesa për vendosjen e 

barrës siguruese (për mjetet) dhe në 

AKSH (për pasuritë e paluajtshme), 

bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, 
datë 19.5.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

c- Për subjektet të cilët nuk kanë 

paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj 

tyre të aplikohet llogaritja e gjobës në 

masën 0.06% të shumës së detyrimit të 

papaguar për çdo dit gjatë së cilës 

pagesa nuk është kryer, por jo më 

shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në 

nenin 114, të ligjit nr. 9920, datë 

19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar 
me ligjin nr. 164/2014, datë 15.12.2014. 

d- Në rast se bizneset private edhe pas 

njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të 

urdhër bllokimeve në bankë nuk kryejnë 

pagesën e detyrimeve, pasi të merren 

masat administrative apo sekuestro, të 

bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin 

Penal i Republikës së Shqipërisë, 

miratuar me ligjin nr. 7895, datë 

27.1.1995 me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i 
taksave dhe tatimeve”. 

e- Për debitorët familjar, në zbatim të 

udhëzimit plotësues të Ministrisë së 

Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 

98, të njoftojë nëpërmjet postës 

familjarët të cilët nuk kanë paguar 

detyrimet për taksën e tokës, të 

ndërtesave dhe tarifat familjare dhe të 

realizojë arkëtimin e detyrimit të 

miratuar nga Këshilli Bashkiak. 
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3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit. 

 

Për periudhën e auditimit 2019-2020, janë konstatuar problematikat si vijon: 

- Në 10 raste, kriteret e vendosura nga NJP nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumet e 

punës. 

- Në 9 raste nga auditimi i 22 procedurave të prokuruara, vlerësimi i kryer nga KVO, nuk 

është në përputhje me rregullat e prokurimit publik, pasi ka kualifikuar operatorët ekonomikë 

të cilët nuk përmbushin kriteret e vendosura në DST, me pasojë prokurim të fondeve publike pa 

ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të), 119,431 mijë lekë pa TVSH  
- Në auditimin e dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve nga Drejtoria e të 

Ardhurave, konstatohet se në fund të periudhës janë gjithsej debitorë 57 subjekte biznes i 

madh dhe i vogël në vlerën 4,422,021 lekë, 3937 subjekte për vlerën 18,203,801 lekë për 

taksë toke bujqësore, 5700 familje për vlerën gjithsej 14,433,781 lekë për tarifat vendore dhe 

debitor qira objekti në vlerën 6,393,955 lekë. 

- Në 2 raste nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratave për punë publike, 

u konstatuan punime të pakryera në volumet e situacionuara dhe të paguara nga Bashkia 

Gramsh në shumën 1,544,806 lekë. 

 

OPINIONI I AUDITIMIT 

a. Nga auditimi mbi pasqyrat financiare. 

 

Opinion i kualifikuar mbi pasqyrat financiare.  

Opinionin e dhënë mbi besueshmërinë e llogarive vjetore e mbështesim në konstatimet se 

bilancet, deklaratat e të ardhurave, deklaratat e mbajtjes së të ardhurave, banka, janë përfshirë 

në deklaratat financiare. Përgjegjësia e Auditit të KLSH-së, është që nëpërmjet auditimit të 

realizuar të krijojmë bindje, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi 

saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave financiare dhe raportimit 

financiar. Janë marrë evidenca të mjaftueshme që të mund të japim një opinion. Deklaratat 

financiare janë paraqitur sipas udhëzimeve të Ministrisë së Financave. 

“Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të 

auditimit, mbështetur në standardet (ISSAI 1700), ISSAI 1705 dhe (ISSAI 1200) shprehim një 

opinion të kualifikuar për llogaritë vjetore të Bashkisë Gramsh duke arritur në përfundimin 

se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale 

por jo të përhapura, në llogaritë vjetore”.  

 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare. 

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Bashkisë Gramsh, të vitit 

ushtrimor 2019 dhe 2020, në përputhje me kërkesat e manualit të auditimit financiar të 

KLSH si dhe standardet ndërkombëtare të auditimit financiar të zbatueshme për Institucionet 

Supreme të Auditimit. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Gramsh për vitet ushtrimore 2019 dhe 

2020, të cilat përfshijnë pasqyrat: pozicionit financiar, e performancës financiare, e cash-floŵ 

(hyrjeve dhe daljeve (pagesave) në para), e amortizimit, fondeve neto, e investimeve dhe 

burimet e financimit, e gjendjes dhe ndryshimeve të aktiveve afatgjata, dhe e shënimeve 

shpjeguese që shoqëronin këto pasqyra. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë 

testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u 

bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe 

vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Duke marrë në konsideratë faktin se subjekti audituar mund të mos arrijë në kuptimin e saktë 

të opinionit mbi pasqyrat financiare, duam të tërheqim vëmendjen për çështje specifike që 
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bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e 

pasqyrave, që nuk kanë ndikim të dukshëm mbi nivelin e materialitetit dhe në vendimmarrjen 

e përdoruesve të pasqyrave financiare. 
-Në gjendjen e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” nuk janë përfshirë gjendja e debitorëve 

për taksa dhe tarifa vendore në vlerën 43,453,558 lekë si dhe gjendja e debitorëve për 

“dhënien me qera” e lidhura për objekt për banim dhe objekt biznesi në vlerën 6,488,455 lekë 

e akumuluar në fund të vitit ushtrimor 2020, pasi këto vlera nuk janë kontabilizuar. Këto 

detyrime duhet të jenë pjesë e detyrimeve të subjekteve ndaj shtetit. Nuk është kryer 

kontabilizimi i të ardhurave sipas llojit në llogaritë analitike të klasës 7. Përfshirja ne 

formatin e përformancës financiare të PF i të ardhurave të krijuara është bërë nga evidencat e 

mbajtura (databaze) nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, ku janë evidentuar të 

ardhurat sipas llojit në bazë të emërtesave.  

-Për dy vitet ushtrimore 2019-2020 llogaria 202 “Studime dhe Kërkime” paraqitet në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën 14,043,607. lekë, dhe në mbyllje të vitit 2019 në vlerën 15,584,931 

lekë, Diferenca e vitit ushtrimor 2020 me atë paraardhës prej 1,541,324. lekë përfaqëson  

vlerën e amortizimit prej 15 % e zbritur nga vlera e mbetur gjendje në fund të vitit 2019 në 

vlerën 2,478,284 lekë si edhe shtesat e krijuara gjatë vitit 2020 në vlerën 936,960 lekë. 

Vlera e mbetur në fund të vitit 2020 prej 14,043,607 lekë e aktiveve afatgjata jo materiale e 

paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 112 projekt-studime për 

investime të kryera nuk është shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku janë kryer 

investimet, pavarësisht se punimet kanë përfunduar në vitet e mëparshme. Për këtë vlerë 

ekziston inventar kontabël dhe fizik dhe ruajtja e tyre është bërë në arkiv në çdo dosje 

teknike të tenderave sipas investimit të kryer në aktivet materiale afatgjatë. Për këto vlera 

duhet të kryhen veprimet kontabël për kalimin e vlerës së tyre si vlerë e shtuar çdo aktivi 

afatgjatë material mbi të cilën është kryer investimi mbi bazën e këtyre projekt-studimeve. 

- Për vitin 2019 dhe 2020 nga auditimi i procedurës se mbajtjes dhe kontabilizimit te 

aktiveve rezultoi se çdo aktiv ishte i regjistruar dhe i kontabilizuar sipas dispozitave ligjore 

por njësia nuk dispononte një regjistër analitik aktivesh sipas formatit, ku duhet të përmbajë: 

datën e hyrjes ose marrjen në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes 

në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje 

të vlerës së aktivit, vendodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, 

datën e daljes nga pronësia. 

- Nga auditimi i dokumentacionit të mbajtur për kryerjen e inventarizimit rezultoi se 

komisionet e inventarizimit kanë hartuar fletët e inventarëve me gjendjen fizike të aktiveve të 

qëndrueshme të patrupëzuara e të trupëzuara dhe gjendjen kontabël sipas llogarive  si për 

Bashkinë Gramsh dhe për Njësitë Administrative. Në kolonën shënime nga komisioni nuk ka 

vlerësime të aktiveve të veçanta për gjendje jashtë përdorimi. 

-Nuk është kryer inventarizimi i magazinës së institucionit në bazë të urdhrave të Titullarit 

për ngritjen e komisionit “Për kryerjen e procesit të inventarizimit”. Nga komisioni i 

inventarizimit i ngritur me urdhrin e titullarit nuk është përpiluar një raport lidhur me 

inventarizimin fizik të aktiveve. 

Mungon një raport analize, me të dhënat sipas viteve të krijimit të aktivit, apo mallrave e 

materialeve. Komisioni i inventarizimit nuk ka bërë një vlerë totale me listë të 

bashkëngjitur, se sa ka gjendje fizike institucioni, për pajisje informatike, për pajisje zyre të 

ndarë në artikuj, si dhe mjete transporti në dispozicion etj, sipas formatit të regjistrit të 

aktiveve, i cili hartohet në varësi të llojit të tyre, si dhe grupit përkatës. 

- Amortizimi i AQT”. AQT të pasqyruara në postin A të aktivit të bilancit janë të kuadruara 

me AQT e pasqyruara në pasqyrën 6 (me vlerë bruto), duke zbritur amortizimin (AQT të 

trupëzuara) dhe mos pasqyrimin e drejtë Aktiveve të Qëndrueshme të trupëzuara (AQT) në 

pasqyrën nr. 8 “Pasqyra e lëvizjes së fondeve”. 
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-Nga auditimi i transaksioneve nëpërmjet bankës, rezultoi se janë kryer pagesa me urdhër 

shpenzime mbi afatin 30 ditor të faturave për mallra dhe shërbime, në mosrespektim të ligjit 

nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar. 

 

b-Nga auditimi mbi përputhshmërinë. 

 

Opinion i kualifikuar për përputhshmërinë  

Ne kemi audituar planifikimin e nevojave për investime,  përputhshmërinë ligjore për 

zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi mbi zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si 

dhe zbatimin në terren të kontratave të punimeve të lidhura midis autoritetit kontraktor dhe 

operatorëve të shpallur fitues. Në opinionin tonë, përsa i takon shkallës së zbatimit nga 

subjekti Bashkia Gramsh të kuadrit rregullator për fushën e prokurimeve publike, referuar 

kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke 

përjashtuar disa anomali materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë 

dhënien e një opinioni të kualifikuar për fushën e zhvillimit të procedurave. 

 

Baza për opinionin e përputhshmërisë 

Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme 

për të siguruar bazën për opinionin tonë, si më poshtë: 

Për periudhën objekt auditimi, referuar të dhënave të regjistrit të realizimit të prokurimeve, 

konstatohet se janë kryer gjithsej 50 procedura me vlerë të fondit limit 665,845 mijë lekë dhe 

vlerë kontrate 641,698 mijë lekë. 

Mbi bazën e riskut, grupi i auditimit nga 50 procedura me vlerë kontrate 641,698 mijë lekë, 

ka audituar 22 procedura me vlerë kontrate 579,964 mijë lekë, ose 90.3% të vlerës së 

kontratave të lidhura. 

- Nga auditimi i 22 procedurave tenderimi me vlerë kontrate 579,964 mijë lekë, janë 

konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP, 9 procedura, në të cilat ofertat 

ekonomike të operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë të gjitha kriteret e 

DST, me pasojë prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-

të), 119,431 mijë lekë pa TVSH. 

- Në 10 raste, kriteret e vendosura nga NJP nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumet e 

punës. 

- Në 2 raste, u konstatuan punime të pakryera dhe të paguara në shumën 1,544,806 lekë. 

 

Të ardhurat 

- Në auditimin e dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve nga Drejtoria e të 

Ardhurave, konstatohet se në fund të periudhës vlera e borxhit është në vlerën 43,453 mijë 

lekë nga të cilët 57 subjekte biznes i madh dhe i vogël në vlerën 4,422 mijë lekë, 3937 

familje për taksën e tokës bujqësore në vlerën 18,203 mijë lekë, 5700 familje për tarifat 

vendore në vlerën 14,433 lekë, dhe debitor qira objekti në vlerën 6,393 mijë lekë. 

- Në 1 rast, kemi debitor për taksën e lëshimit të Autorizimeve/Licencave për subjektet që 

tregtojnë karburante në vlerën 1,000 mijë lekë. 

- Në 2 raste, kemi mos vijim procedurash ligjore për gjobat IMTV në vlerën 641 mijë lekë. 

- Në 9 raste, kemi debitorë për subjekte që kanë përfituar tendera në Bashkinë Gramsh, të 

cilat nuk kanë hapur nipt-e sekondare si dhe nuk kanë likuiduar tarifat e pastrimit, ndriçimit 

dhe gjelbërimit në vlerën 275 mijë lekë. 

Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

institucioneve supreme të auditimit (ISSAI). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë 
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përshkruar në mënyrë më të detajuar në paragrafin “Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e 

Pasqyrave Financiare” të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga subjekti, e theksuar kjo në 

ISSAI-n 10-Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30-Kodi Etik, në 

përputhje me kërkesat etike që janë të rëndësishme në auditimin e pasqyrave financiare në 

Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës të KLSH dhe kemi përmbushur 

përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidencat e auditimit 

që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazën për opinionin 

tonë.  

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Gramsh. 

Drejtimi i Bashkisë, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave 

financiare në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të Ministrisë Financave nr. 08, datë 

09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave 

financiare vjetore të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, kërkesat e tjera në kuadrin e 

raportimit financiar në fuqi, si dhe kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për 

përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues 

është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, 

ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për 

kontrollin e procesit të raportimit financiar. Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e 

burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, si pasaktësi apo gabime që 

mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një 

opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i 

kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që 

mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe 

gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.  

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare 

të periudhës aktuale dhe këto çështje i përshkruajmë në raportet e auditimit, me përjashtim të 

rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun, ose në raste të 

rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të 

pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 
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II. HYRJA 

 

1. Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 

 

- Objekti i auditimit synon: 

Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e 

pasqyrave financiare janë: 

- Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; 

përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 

-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe 

detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi.  

-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, 

plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi.  

-Marrja e garancive nëse procedurat e prokurimit publik janë zhvilluar në përputhje me 

kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi, mbi përputhshmërinë e zbatimit të kuadrit rregullator 

në fuqi në mbledhjen e të ardhurave dhe ekzekutimin e buxhetit.  

 

2. Qëllimi i auditimit. 

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të 

pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat 

financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e 

zbatueshme të raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar 

përgjegjshmërinë financiare. Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e 

shëndoshë financiar si dhe me faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura 

drejt dhe në përputhshmëri me kornizën e raportimit financiar.  

Për fushën e prokurimeve qëllimi i auditimit është të kuptohet se deri në çfarë shkalle 

subjekti zbaton kuadrin rregullator në fuqi, zbulimi i shkallës së devijimeve nga standardet e 

pranuara dhe identifikimi i rasteve të shkeljes së ligjshmërisë, me qëllim që për rastet 

individuale të identifikuara personat përgjegjës të ngarkohen me përgjegjësi, si dhe të merren 

masa për parandalimin e shkeljeve në të ardhmen.  

 

3. Identifikimi i çështjes. 

 

Projektraporti i Auditimit, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe 

përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e 

vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit, në funksion të zbatimit të strategjive që 

orientojnë zhvillimin e Bashkisë Gramsh, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së 

shërbimit ndajë komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. 

Saktësia, rregullshmëria, ndodhja e transaksioneve kontabël dhe regjistrimi i tyre me 

korrektesë dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiare në fuqi. 

Identifikimi i çështjes: 

A.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit.  

B.2. Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre, borxhi tatimor  

C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare për vitin 2019-2020).  

D.1. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike.  

D.2. Hartimi dhe zbatimi i kontratave të punimeve.  

 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese. 

Titullarët e njësive publike, përgjigjen për vendosjen dhe përmbushjen e qëllimeve dhe të 

objektivave të njësive publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të 
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Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të 

ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë, sigurimin, nëpërmjet akteve të brendshme 

administrative, të zbatimit të rregullave për Kontrollin e Brendshëm.  

Kryetari i Bashkisë Gramsh (Nëpunësi autorizues) z. K. T. dhe Drejtori i Financës (Nëpunësi 

zbatues) z. A. B. për vitin 2019 dhe z. A. Sh. për vitin 2020, janë përgjegjës për përgatitjen e 

pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar 

në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili 

garanton respektimin e kuadrit ligjor në fuqi. Sipas përcaktimeve të pikës 6 e neni 34, neni 

65- Administrata e njësisë administrative dhe pika 1 “Në njësitë administrative funksionon 

administrata që drejtohet nga administratori” e neni 91, të ligjit nr. 139/15, dt. 17.12.15 “Për 

vetëqeverisjen vendore”. 

 

5. Përgjegjësitë e Audituesve. 

 

Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shprehë konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet 

që janë nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit sipas INTOSAI. Këto standarde kërkojnë që audituesit të respektojë kërkesat etike, 

si dhe të planifikojë e kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar. 

Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen 

bindjet, si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të vlerësojë: 

a) nëse shpenzimet janë ekzekutuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 

përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin; 

b) nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit 

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

c) nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si Ligji 

Organik i Buxhetit apo Ligji i Prokurimit Publik, etj. 

b) nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e 

kaluara; 

c) Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, etj.) 

e) Fusha specifike që janë objekt i fokusit ligjvënës, etj.; 

Në përputhje me ISSAI 1320, dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë 

konceptin e materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit.  

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth praktikave 

administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare. 

Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e 

rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.  

Gjatë kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe 

i pavarur, audituesit e grupit kanë zbatuar parimet e mëposhtme me karakter etik: Parimin e 

integritetit; Parimin e pavarësisë ; Parimin e objektivitetit  dhe Parimin e shmangies së 

konfliktit të interesit.  

Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme, të përshtatshme dhe 

të besueshme për sigurimin e bazës për opinionin tonë në lidhje me pasqyrat financiare, 

procedurat e prokurimit publik.  

 

6. Kriteret e vlerësimit. 
 

Legjislacioni bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera si dhe kritere përkatëse që janë përdorur 

dhe iu jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 
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-Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”. 

- Kushtetuta e Republikë së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, me 

ndryshime; 

- Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit ” 

-Ligjin nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 

-Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes Vendore”. 

-Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”; i ndryshuar. 

-Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

-Ligji nr. 10450, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, me ndryshime; 

-VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017 Udhëzimi i APP nr. 2, datë 24.04.2017 “Për 

procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”. 

- VKM nr. 717,datë 23.06.2009”Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve 

buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” i ndryshuar. 

VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të 

paluajtshme dhe të luajtshme”, etj. 

-UMF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar. 

-Urdhri i MF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”. 

-Udhëzimi i MF nr. 08, datë 09.03.2018 ”Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme” 

- Udhëzimi MF nr. 10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”,etj. 

- UMF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të 

Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”. 

- rregulloren e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ të KLSH-së”, 

miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015, e ndryshuar; 

- Rregullore “Mbi procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, datë 

08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së e ndryshuar. 

- Rregullore e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin e Bashkisë Gramsh”, etj. 

 

7. Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës. 
 

Standardet e zbatuara gjatë kryerjes së auditimit: 
 

 ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik” që përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

 ISSAI 1000-2999 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  

 ISSAI 1300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 

  INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin 

Publik” si dhe INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve 

të brendshëm”; 

  ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë” që përcakton parimet 

themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me 

kontekstin specifik te auditimit të përputhshmërisë; 

  ISSAI 4000 "Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë"; 

si dhe ISSAI 4200; 
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  Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të 

kontabilisteve IFAC; 

  Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 

Gjykatës Evropiane të Audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, 

INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 

Auditimin e përputhshmërisë". 

 Standarded Kombëtare të Kontabilitetit; 

 Manuali i Auditimit Financiar, KLSH me ndryshime; 

 Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, KLSH me ndryshime; 

 Manuali i Auditit të Brendshëm, etj. 
 

8. Metodat e auditimit.    

Teknikat audituese:            

1. Kontrolli aritmetik.  

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një 

formë numerike si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve 

dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh 

që kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli 

aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në 

llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë 

gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve) 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.  

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse 

regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve 

justifikuese (Urdhër shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 

mjaftueshëm dokumentar në bazë të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, me ndryshime.  

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.  

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i 

ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

përkatëse, por probleme u konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu 

u krye mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik 

dhe përputhjet e tij me atë kontabël.  

4. Kontrolli i vlerësimit.  

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të 

sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.  

5. Konfirmim nga të tretët. 

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimit periodike me ente dhe institucione të 

tjera shtetërore.  

6. Kontrolli sipas një treguesi.  

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë 

normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: 

mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, 

regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.  

 

Metodat audituese: 

-Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe 

ISSAI 1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të 

influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit 
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dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% 

për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për përllogaritjen e 

materialitetit janë marrë shpenzimet. Pas përcaktimit të nivelit të materialitetit, grupi i 

auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: 

(a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të 

brendshëm.  

Vlerësimi i kontrollit të brendshëm është bazuar në kryerjen e testeve të kontrolleve.  

Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të 

brendshëm paraqesin risk të moderuar deri të lartë.  

 

-Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara 

nga vetë subjekti.  

Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të 

kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. 

 Informacion të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për 

vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjatë 

vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që KLSH aplikon1. 

Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5 

%, duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera. 

-Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 

marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë në 

regjistrimin e dokumenteve ne regjistra/ ditarë/ partitarë, ose ne trajtë elektronike por edhe 

inspektime fizike si dhe në kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te 

personat kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 
 

9. Dokumentimi i auditimit. 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshëm për të 

mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit, kryer në 

përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore.  

Rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra si dhe çështje të rëndësishme që dolën 

gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura për përgatitjen e Raporti 

Përfundimtar  të Auditimit.  

Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 

opinionet dhe përgatitjen më pas, të Raportit Përfundimtar të Auditimit. Evidencat 

mbështetëse si dhe dokumentacioni i përgatitur nga Grupi i Auditimit, janë pjesë e Raporti 

Përfundimtar  të Auditimit dhe më pas për Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 

 



 

18 
 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

1. Informacion i përgjithshëm. 

 

1. Informacion i përgjithshëm. 

Në përgatitjen e materialit dokumentar për planifikimin e auditimit, grupi auditimit i është 

referuar auditimeve të kryera në periudhat e mëparshme, dokumentacionit të kërkuar 

subjektit, të dhënat e grumbulluara për demografinë, fondet e realizuara nga kjo njësi 

vendore të publikuara në faqen e Thesarit të Ministrisë së Financave dhe të APP për 

realizimin e prokurimit me fonde publike dhe të ardhurat e veta, aktivitetet kryesore të 

realizuara këto nëpërmjet hulumtimeve dhe kërkimeve në internet dhe në median vizive. 

Bashkia Gramsh, është e organizuar dhe funksionon në bazë ligjit nr 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes Vendore”, Rregullorja mbi Organizimin dhe Funksionimin e 

Bashkisë GRAMSH etj. Aktet ligjore dhe nënligjore të nxjerra nga Këshilli Bashkiak 

Gramsh. 
 

2.Të dhëna mbi Bashkinë Gramsh 

Bashkia Gramsh është një institucion i rëndësishëm, i cili funksion në bazë të ligjit nr. 

139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjes vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 

“Për financat e vetëqeverisjes vendore”.  

Pas reformës territoriale, kësaj njësie 

vendore i janë bashkuar dhe 9 njësi të tjerë, 

konkretisht: Njësia Administrative Sult, 

Tunjë, Lenie, Kukur, Kodovjat, Poroçan, 

Kushovë, Pishaj dhe Skenderbegas. 

Në Bashkinë Gramsh numri i popullsisë 

është 34683 banorë, me 12205 familje me 

sipërfaqe 739,75 km2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2016/02/Bashkia-Gramsh.pdf
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3. Përshkrimi rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 
 

Përmbajtja e punës së kryer. Gjetjet dhe rekomandimet mbi Auditimin. 

 

3.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit , bazuar në ligjin organik të 

buxhetit të shtetit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

RSH”, ligjet vjetore “Për buxhetin e shtetit të vitit 2019 dhe 2020, si dhe aktet 

nënligjore për planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit. 

 

► Titulli i gjetjes: Programimi dhe zbatimi i buxhetit për vitin 2019-2020, programimi i 

pagesave për faturat e pa likuiduara, vendimet gjyqësore dhe vendimet e shpronësimeve. 

Situata: 

Për vitin 2019  buxheti fillestar është për vlerën 583,143 mijë lekë ndërsa në fund të 

periudhës është për vlerën 586,511 mijë lekë me rritje për vlerën 3,368 mijë lekë kjo shtesë 

vjen si rezultat i çeljes së fondeve për likuidimin e prapambetur nga FZHR për objektin “Ura 

Pasarel Poroçan: 

Paga sigurime QKB në vlerën 1,652  mijë lekë, shpenzime operative 85 mijë lekë. 

Paga sigurime Gjendja Civile në vlerën 4,883 mijë lekë, shpenzime operative 110 mijë lekë. 

Ndihma ekonomike dhe Paaftësi në vlerën 385,688 mijë lekë. 

Nga KQZ në vlerën 1,758 mijë lekë. 

Fond për shpërblim lindje në vlerën 0 mijë lekë. 

Fonde të Bashkimit Evropian për zbatimin e projekteve me financim të huaja në vlerën 0 

mijë lekë (231). 

Fonde të akorduara nga Fondacioni 0 në vlerën 0 mijë lekë (600,601 dhe 602). 

Fonde të akorduar nga Ministria e Financave për trajtimin ushqimor të arsimit profesional, 

në vlerën 0 mijë lekë. 

Të ardhura të trashëguara sipas aktrakordimin me thesarin në vlerën 81,190 mijë lekë. 

Për vitin 2020 buxheti fillestar është për vlerën 551,307 mijë lekë ndërsa në fund të 

periudhës është për vlerën 590,745 mijë lekë me rritje për vlerën 39,438 mijë lekë kjo shtesë 

vjen si rezultat i çeljes së fondeve për vlerën 39,438 është 4500 të ardhura nga Këshilli i 

Qarkut dhe 34,938 nga të ardhurat e trashëguara:  

Paga sigurime QKB në vlerën 1,416 mijë lekë, shpenzime operative 86 mijë lekë. 

Paga sigurime Gjendja Civile në vlerën 4,192 mijë lekë, shpenzime operative 110 mijë lekë. 

Ndihma ekonomike dhe Persona me Aftësi të Kufizuar (PAK) në vlerën 470,192 mijë lekë. 

Të ardhura të trashëguara sipas aktrakordimin me thesarin në vlerën 34,938 mijë lekë. 

Fonde të akorduara nga Fondacioni 0 në vlerën 0 mijë lekë (600,601 dhe 602). 

Fond nga IADSA-YOUTH ne shumen 32,770 mijë lekë. 

Shtesë nga taksat e ndara tatim mbi të ardhurat personale, në vlerën 3 330 mijë lekë të 

akorduara për marrjen e masave anti COVID 19, nëpër shkolla (602). 

Fond për shpërblim lindje në vlerën 1,375 mijë lekë. 

 

Për vitin 2019,  shpenzimet e buxhetit janë realizuar në masën 90 % ose nga 1,041,130 mijë 

lekë të planifikuara, janë realizuar 940,311 mijë lekë. Me mosrealizim për vlerën 100,819 

mijë lekë, sipas zërave si më poshtë: 

Në zërin paga dhe sigurime shoqërore,  janë realizuar në masën  97 % ose nga  222,451 mijë 

lekë të planifikuara,  janë realizuar  217,845 mijë lekë. 

Në zërin shpenzime operative, janë realizuar në masën 80 % ose nga 134,693 mijë lekë të 

planifikuara, janë realizuar 108,543 mijë lekë, nga të cilat financim me të ardhurat e veta  në 

vlerën 58,891 mijë lekë ose 54 %.  
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Në zërin investime, buxheti për vitin 2019 është realizuar në masën 75% ose nga 298,970 

mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 223,508 mijë lekë, nga të cilat financim me grant dhe 

të ardhurat e veta në vlerën 13,395 mijë lekë ose 0.2%.   
Për vitin 2020,  shpenzimet e buxhetit janë realizuar në masën  93 % ose nga 1,154,093 mijë 

lekë të planifikuara, janë realizuar 1,076,656 mijë lekë. Me mosrealizim për vlerën 77,437 

mijë lekë, ky mos realizime vjen si rezultat i tepricave te cilat kane mbetur gjatë tenderimeve 

dhe objektet te cilat janë parashikuar me te ardhurat e bashkisë. 

Në zërin paga dhe sigurime shoqërore,  janë realizuar në masën  97 % ose nga 231,506 mijë 

lekë të planifikuara, janë realizuar 225,628 mijë lekë, nga të cilat financim me të ardhurat e 

veta  në vlerën 1,086 mijë lekë. 

Në zërin shpenzime operative, janë realizuar në masën 80 % ose nga 140,690 mijë lekë të 

planifikuara, janë realizuar 112,141 mijë lekë, nga të cilat financim me të ardhurat e veta  në 

vlerën 53,545 mijë lekë ose 38%.  

Në zërin investime, buxheti për vitin 2020 është realizuar në masën 84% ose nga 313,956 

mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 263,073 mijë lekë, nga të cilat financim me grant dhe 

të ardhurat e veta në vlerën 6,413 mijë lekë ose 0.2%.  

Në zërin investime, buxheti i miratuar në fillim viti 2020 është për vlerën 211,500 mijë lekë 

dhe në rritje për vlerën 102,456 mijë lekë, kjo vjen për investimet të cilat fondet kanë ardhur 

nga Ministrit e linjës dhe me te ardhurat e trashëguara si më poshtë:  

- Rikonstruksioni i qendrës sportive për të rinj (Pallati i Sportit)  32,770 mije leke. 

- Rikonstruksioni i banesave te komunitetit egjiptianë        5,917 mije leke. 

- Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm Ujësjellësi Gramsh            61,000 mije leke. 

Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës COVID 19, miratimi i këtyre 

fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 

Nga auditimi u konstatua se për vitin 2020 Bashkia Gramsh ka planifikuar për përballimin 

e situatës së krijuar nga COVID 19, në vlerën 8,815 mijë lekë. 

Në fakt janë përdorur fonde gjithsej në vlerën 8,272 lekë, si më poshtë: 

-Shtesë nga taksat e ndara TAP, në vlerën 3,330 lekë të akorduara për marrjen e masave anti 

COVID 19, në shkolla (602) për blerjen produkteve të higjienës personale. 

Me VKB nr. 68, datë 30.09.2020 është miratuar për tu përdorur fondi me objekt  

“Blerje materiale për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së COVID 19 në 

institucione” është lidhur kontratë me subjektin “M. V.” për furnizim të materialeve të cilat 

kanë ardhur me faturën e subjektit nr.23, datë 23.12.2020 për vlerën 2,836,212 lekë dhe janë 

bërë hyrje në magazinë me flet hyrje nr. 107,108,109, datë 23.12.2020 për vlerën 2,836,212 

lekë.  

-Fonde të akorduara nga bashkia nga fondi rezervë në vlerën 5,515,000 lekë. 

Përdorimi i tyre është me objekt: “Paketa ushqimore”, miratuar me VKB nr. 28, datë 

30.04.2020, është lidhur kontratë me dy subjekte subjektin “K. B.” për furnizimin me pako 

ushqimore të cilat kanë ardhur me faturën e subjektit nr. 694, datë 30.05.2020 për vlerën 

567,745 lekë dhe janë bërë hyrje në magazinë me fletë hyrje nr. 19, datë 06.06.2020 për 

vlerën 567,745 lekë, “T. K.” për furnizimin me pako ushqimore të cilat kanë ardhur me 

faturën e subjektit nr.166, datë 08.06.2020 për vlerën 4,867,889 lekë dhe janë bërë hyrje në 

magazinë me flet hyrje nr. 20, datë 08.06.2020 për vlerën 4,867,889 lekë. 

Mbi dokumentacionin mbi nivelin e faturave të pa likuiduara, vendimet gjyqësore. 

Nga të dhënat, konstatohet se totali i faturave të pa likuiduara në fund të vitit 2020, të 

llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”,  llogarisë (401-408) “Furnitor e 

llogari të lidhura me to”, detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në 

vlerën 20,412,472 lekë, ose 3.4% e vlerës së buxhetit të vitit 2020.  

Me datë 30.12.2020, konstatohet se totali i faturave të pa likuiduara, të llogarisë 486 

“Shpenzime të periudhave të ardhshme”, llogarisë (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me 
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to”, detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 20,412,472 

lekë, në totalin e tyre Vendime Gjykate janë për vlerën 8,000,000 lekë. Trajtuar më hollësisht 

në aneksin nr. 1.3.6 i gjendjes së llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”. 

Sa sipër nga Drejtoria e Financës nuk janë zbatuar kërkesat e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” nenet 42,43,47,50,52 dhe 

65, UMF nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të Buxhetit” i ndryshuar, 

pikat 253,354, UMF  nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”,  

pikat 82-91 dhe ligjit nr. 68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore” 

neni 40, 48.  

Për veprimet dhe mosveprimet në përputhe me kriteret e përcaktuara në aktet ligjore dhe 

nënligjor mbahet ky akt konstatimi me z. A. B. me detyrë Drejtor Ekonomik për vitin 2019 

dhe z. A. Sh. me detyrë Drejtor Ekonomik për vitin 2020. 

Kriteri: 

Moszbatim i kërkesave të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në RSH”, i ndryshuar me ligjin nr. 109/2017, datë 30.11.2017 “Për buxhetin e 

shtetit të vitit 2018”, ligji nr. 99/2018, datë 31.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, ligji 

nr.88/2019, datë 18.12.2019 “Për buxhetin e vitit 2020” , UMF nr. 2, datë 6.02.2012 “Për 

procedurat standard të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar pika 101, Ligjit nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes Vendore” neni 40 dhe 46, UMF  nr. 5, datë 27.12.2014 “Për 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”,  pikat 82-91 dhe UMF nr. 1, datë 04.06.2014 “Për 

mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme në 

llogari të Thesarit”. 

Impakti: Në treguesit ekonomikë dhe financiare të Bashkisë Gramsh. 

Shkaku: Zbatimi i legjislacionit në fuqi dhe metodologjisë së programimit dhe zbatimit të 

buxhetit vjetor, mos zbatimi i kërkesave ligjore për kontabilitetin dhe rritja e detyrimeve 

kreditore nga viti në vit, dhe mos programimi si zë më vete në buxhet për shlyerjen e tyre. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe 

realizimit të buxhetit, Bashkia Gramsh të marrë masa për hartimin e një buxheti real, 

mbështetur në realizimin e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve, në 

mbledhjet e Këshillit Bashkiak për miratimin e buxheteve vjetore, të paraqes një material për 

gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, dhe të hartojë grafik për shlyerjen e detyrime në 

vlerën 20,412,472 lekë, duke ndjekur radhën e pagesave dhe Drejtoria Financës të 

bashkëpunojë me sektorin e zbatimit të kontratave, me qëllim kontabilizimin në kohë të 

faturave të lëshuara nga të tretët sipas kërkesave të VKM nr. 783, datë 22.11.2006“Për 

përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”. 
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3.2 Vlerësimi i Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin nëse pasqyrat 

financiare për vitin 2019 dhe 2020, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator 

në fuqi dhe konkretisht, ligjit nr. 24/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin financiar” 

si dhe udhëzimi MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme. 

 

1.Aktive afatshkurtra. 

Nga verifikimi i akt rakordimit vjetor të thesarit për treguesit e realizimit të buxhetit dhe 

krahasuar këto me veprimet kontabël në llogarinë e 520 “Disponibilitete në Thesar” dhe në 

ditarin e bankës rezultojnë si më poshtë: 

Në mbyllje të vitit 2019 gjendja e llog.520 “Disponibilitete në Thesar”(kredi) është në 

shumën 67,580,818 lekë dhe sipas akt-rakordimit me Degën e Thesarit realizimi në fakt i 

fondeve është në shumën 67,580,818 lekë. Për vitin 2020 gjendja e llog.520 “Disponibilitete 

në Thesar” (kredi) rakordon me realizimin në fakt të fondeve sipas akt-rakordimit me Degën 

e Thesarit në shumën prej 95,862,232 lekë. 

 Sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar në datë 31.12.2020, llog. Klasa (3) paraqiten në vlerë 

42,318,483 lekë e cila përbehet nga llog. (31) “Materiale” në vlerë 12,191,599 lekë, llog. (32) 

“Inventari imët” në vlerë 30,109,714 lekë dhe llog (35) “Mallra” në vlerë 17,170 lekë. 

Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit të imët e material në shumën    

(-5.878.945) lekë, e cila kuadron me llog. (63) “Ndryshim i gjendjes së inventarit” në shumën    

(-5.878.945) lekë, ku vlera 59,066,016 lekë, janë shtesë të bërë gjatë vitit dhe 53,187,071 lekë 

janë pakësime. Pakësimi I vlerës prej 53,187,071 lekë, përbëhet nga vlera prej 0 lekë të cilat i 

janë transferuar në njësitë vartëse dhe vlera prej 0 lekë materiale të nxjerrë jashtë përdorimit.  

Llogaria (327) “Inventari i imët” me vlerë 30.109.714 lekë, përputhet me rezultatin e 

inventarit vjetor, ndërsa lëvizjet e llogarisë (32) 

Klasa 4 “Llogari të arkëtueshme” paraqiten në mbyllje të bilancit të vitit 2020  në vlerën 

189,476,446 lekë dhe në mbyllje të bilancit të vitit 2019 në vlerën  216,008,743 lekë, ku 

tendenca në ulje në vitin ushtrimor krahasuar me vitin paraardhës ka ardhur si rezultat i 

arkëtimeve të një pjesë të debitorëve. 

Llogaria (468) “Debitorë të ndryshëm” në fund të periudhës ushtrimore 2020 paraqitet në 

vlerë 45.752.751 lekë e cila përfaqëson detyrimet të lindura nga auditimet e kryera në bashki 

përfshirë edhe auditimet nga KLSH. Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”  e cila 

përfaqëson shumën e të drejtave të arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit ushtrimor 

2020 paraqitet në vlerën 152,850,368 lekë, ndërsa në mbyllje të vitit ushtrimor 2019 paraqitet 

në vlerën 185,550,602 lekë me një diferencë në zbritje për vitin ushtrimor prej 32,700,234 

lekë, vlerë kjo e arkëtuar nga të tretët debitorë ndaj institucionit. Gjendja e kësaj llogarie 

përfaqëson detyrimet shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në vite dhe që kanë një trend të ulët 

arkëtimi për mungesë adresimi. Në gjendjen e kësaj llogarie nuk janë përfshirë gjendja e 

debitorëve për taksa dhe tarifa vendore në vlerën 43,453,558 lekë si dhe gjendja e 

debitorëve për “dhënien me qira” e lidhura për objekt për banim dhe objekt biznesi në 

vlerën 6,488,455 lekë e akumuluar në fund të vitit ushtrimor 2020, pasi këto vlera nuk janë 

kontabilizuar. Këto detyrime duhet të jenë pjesë e detyrimeve të subjekteve ndaj shtetit. Nuk 

është kryer kontabilizimi i të ardhurave dhe përfshirja ne formatin e performancës financiare 

të PF e të ardhurave të krijuara është bërë nga evidencat e mbajtura(databaze) nga Drejtoria e 

taksave dhe tarifave Vendore, ku janë evidentuar të ardhurat sipas llojit në përputhje me 

klasifikimin e klasës 7 të llogarive. Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me 

Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” kreu III pika 32, Kreu 

II pika 2/a, b, pika 22. 
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► Titulli i gjetjes: KLSH ka konstatuar mos kontabilizim të debitorëve për taksa dhe tarifa 

vendore, si dhe për objektet e dhëna me qira në llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm”. 

Situata: Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”  e cila përfaqëson shumën e të 

drejtave të arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit ushtrimor 2020 paraqitet në vlerën 

152,850,368 lekë, ndërsa në mbyllje të vitit ushtrimor 2019 paraqitet në vlerën 185,550,602 

lekë me një diferencë në zbritje për vitin ushtrimor prej 32,700,234 lekë, vlerë kjo e arkëtuar 

nga të tretët debitorë ndaj institucionit. Gjendja e kësaj llogarie përfaqëson detyrimet 

shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në vite dhe që kanë një trend të ulët arkëtimi për mungesë 

adresimi. Në gjendjen e kësaj llogarie nuk janë përfshirë gjendja e debitorëve për taksa 

dhe tarifa vendore në vlerën 43,453,558 lekë si dhe gjendja e debitorëve për “dhënien 

me qira” e lidhura për objekt për banim dhe objekt biznesi në vlerën 6,488,455 lekë e 

akumuluar në fund të vitit ushtrimor 2020, pasi këto vlera nuk janë kontabilizuar. Këto 

detyrime duhet të jenë pjesë e detyrimeve të subjekteve ndaj shtetit. Nuk është kryer 

kontabilizimi i të ardhurave dhe përfshirja ne formatin e performancës financiare të PF e 

të ardhurave të krijuara është bërë nga evidencat e mbajtura (databaze) nga Drejtoria e 

taksave dhe tarifave Vendore, ku janë evidentuar të ardhurat sipas llojit në përputhje 

me klasifikimin e klasës 7 të llogarive.  

Kriteri: Udhëzimi e   MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” kreu 

III pika 32, Kreu II pika 2/a, b, pika 22. 

Ndikimi: Mos funksionimi i këtyre llogarive sipas parimeve kontabël të pranuara, përbën 

risk lidhur me saktësinë e aktiveve të bilancit me ndikim në informacionin 

kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me të drejtat e lindura të konstatuara, duke 

paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 

Shkaku: Nga Drejtoria Ekonomike nuk është kryer kontabilizimi i të ardhurave dhe 

përfshirja ne formatin e performancës financiare të PF i të ardhurave të krijuara është bërë 

nga evidencat e mbajtura (databaze) nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, ku janë 

evidentuar të ardhurat sipas llojit në përputhje me klasifikimin e klasës 7 të llogarive. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Gramsh të mbajë evidencën kontabël për të 

ardhurat dhe të kryejë veprimet kontabël për evidentimin e debitorëve për taksat dhe tarifat në 

llog.468 “debitorë të ndryshëm”, në mënyrë që përfshirja e të ardhurave në pasqyrat 

financiare të mos bëhet nga jashtë port ë ndjekë logjikën kontabël, duke i pozicionuar saktë 

në llogaritë përkatëse me qëllim që PF të ofrojnë një informacion të saktë mbi të drejta dhe 

detyrimet e të tretëve ndaj shtetit për taksa dhe tarifa vendore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi z. A. B., Drejtore Ekonomik 

për vitin 2019 dhe z. A. Sh., Drejtor Ekonomik për vitin 2020.  

 

Klasa 4 “Të tjera aktive afatshkurtra” e cila përbëhet nga : 

- Llogaria (486) “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në fund të periudhës ushtrimore 

2020, paraqitet në vlerën 20.412.472 lekë. 
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2.Aktivet afatgjata 

Në formatin nr. 1 “Aktivet Afatgjata” në vlerën neto paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në 

vlerën 2,642,049,930 lekë dhe në mbyllje të vitit 2019 në vlerën 2,483,449,149 lekë që janë të 

pasqyruara sipas llogarive analitike; 

Klasa 20 “ Aktive Afatgjata jo materiale” që përbëhet nga: 

- Gjendja e llogarisë 202“Studime dhe Kërkime” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

14,043,607. lekë, dhe në mbyllje të vitit 2019 në vlerën 15,584,931lekë, Diferenca e vitit 

ushtrimor 2020 me atë paraardhës prej 1,541,324. lekë përfaqëson  vlerën e amortizimit prej 

15 % e zbritur nga vlera e mbetur gjendje në fund të vitit 2019 në vlerën 2,478,284 lekë si 

edhe shtesat e krijuara gjatë vitit 2020 në vlerën 936,960 lekë. Vlera e mbetur në fund të vitit 

2020 prej 14,043,607 lekë e aktiveve afatgjata jo materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 

202 “Studime dhe Kërkime”, për 112 projekt-studime për investime të kryera nuk është 

shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku janë kryer investimet, pavarësisht se punimet 

kanë përfunduar në vitet e mëparshme. Për këtë vlerë ekziston inventar kontabël dhe fizik dhe 

ruajtja e tyre është bërë në arkiv në çdo dosje teknike të tenderave sipas investimit të kryer në 

aktivet materiale afatgjatë. Për këto vlera duhet të kryhen veprimet kontabël për kalimin e 

vlerës së tyre si vlerë e shtuar çdo aktivi afatgjatë material mbi të cilën është kryer investimi 

mbi bazën e këtyre projekt-studimeve. Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme 

1. Sipas të dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si vijon: 

Llogaritë Klasa (20) “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga llog. (202) “Studime 

dhe kërkime” në vlerë 14.043.607 lekë. Sipas llogarisë analitike vlera e kësaj llogarie është 

me 19,754,057 lekë. Diferenca prej 5,710,450 lekë (pesë milion e shtatëqind e dhjete 

mije e katërqind e pesëdhjetë), është vlera e amortizimit të AAJM. 

 

► Titulli i gjetjes: KLSH konstatoi se, gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime” 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 14,043,607 lekë, dhe në mbyllje të vitit 2019 në 

vlerën 15,584,931 lekë. 

Situata: Vlera e mbetur në fund të vitit 2020 prej 14,043,607 lekë e aktiveve afatgjata jo 

materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 112 projekt-

studime për investime të kryera nuk është shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku janë 

kryer investimet, pavarësisht se punimet kanë përfunduar në vitet e mëparshme. Për këtë vlerë 

ekziston inventar kontabël dhe fizik dhe ruajtja e tyre është bërë në arkiv në çdo dosje teknike 

të tenderave sipas investimit të kryer në aktivet materiale afatgjatë. Për këto vlera duhet të 

kryhen veprimet kontabël për kalimin e vlerës së tyre si vlerë e shtuar çdo aktivi afatgjatë 

material mbi të cilën është kryer investimi mbi bazën e këtyre projekt-studimeve. 

Kriteri: Përsa trajtuar më sipër, këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE 

nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e 

klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” Pika 2. Klasa 2, “Aktivet afatgjata” 

(përbërja dhe trajtimi kontabël), me VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e 

standardeve dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e Qëndrueshme Patrupëzuar” Pika 

1/b “Klasifikimi kontabël” e cila ndër të tjera përcakton se: “Shpenzimet e kërkimeve të 

aplikuara dhe të zhvillimit - Llogaria 202”. 

Ndikimi: Mos pasqyrim i saktë i vlerës së plotë të aktiveve afatgjata materiale dhe 

pozicionimit të pasaktë në llogari te shpenzimeve të studim-projektimit me ndikim në 

informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të 

Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre 
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nga subjektet e interesuara. 

Shkaku: Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë marrë masat e nevojshme për saktësimin në 

kontabilitet të operacioneve të funksionimit në lidhje me procesin e kapitalizmit të 

aktiveve. 

Rëndësia: I ulët. 

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Gramsh të kryejë veprimet e sistemimit në 

kontabilitet për shpërndarjen e vlerës së studim-projektimeve sipas investimeve të kryera dhe 

për çdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e kostos  së tij, duke kredituar llog. 202 

“Studime dhe Kërkime” dhe debituar llogaritë përkatëse të klasës 21 për vlerat e mbetura 

korresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë. 

 

3.Aktive afatgjata Materiale 

Në formatin nr. 1 (Aktiv i bilancit)“Aktivet afatgjata materiale” në mbyllje të vitit 2020 

paraqiten në shumën totale prej 2,628,006,323 lekë. Për këto aktive janë kryer inventare 

fizike nga komisioni inventarizimit, i ngritur nga Bashkia Gramsh të paraqitura nëpërmjet 

fletëve të inventarizimit të hartuara dhe të konfirmuara nga ky komision. Kjo llogari sintetike 

e analizuar paraqitet në llogaritë e mëposhtme:  

- Gjendja e llog. 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 50,742,734 lekë e pandryshuar 

si në mbyllje të vitit 2020 dhe të vitit 2019, për të cilën ka inventar kontabël, por jo inventar 

fizik. 

- Gjendja e llogarisë 211“Pyje, Plantacione” paraqitet vlerën kontabël 11,217,186.lekë dhe 

nuk ka ndryshime si për vitin 2019 dhe për vitin 2020. Kjo vlerë përfshin kostot e mbjelljes së 

pemëve dekorative dhe frutore në territorin e Bashkisë Gramsh për të cilat ekzistonte 

inventari fizik në numër drurësh. 

- Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” në mbyllje të vitit 2020 paraqitet në 

vlerën 614,926,698 lekë dhe në mbyllje të vitit 2019  paraqitet në vlerën 606,261,368. Lekë 

për të cilat ka inventar fizik. Diferenca në rritje prej 8,665,330 lekë e gjendjes kontabël të vitit 

ushtrimor 2020 nga viti 2019 përfaqëson investime të kryera në vlerën bruto 51,244,863 lekë–

amortizimi në vlerën 42,579,533 lekë.  

-Llogaria (212) “Ndërtesa e Konstruksione”, me vlerë historike 838,279,361 lekë dhe vlerë 

reale 614,926,698 lekë që përfaqëson vlerën neto të ndërtesave të objekteve në administrim e 

pronësi të Bashkisë Gramsh gjendje në datë 31.12.2020. Krahasuar me vlerën e periudhës 

paraardhëse është pasqyruar norma e amortizimit vjetor me vlerë 42,579,533 lekë dhe blerjet 

e krijuara me pagesë në vlerën 9,859,284 lekë dhe shtesa pa pagesë në vlerën 41,385,579 

lekë. 

- Gjendja e Llogarisë 213“Rrugë, rrjete, vepra ujore” në mbyllje të vitit 2020 paraqitet në 

vlerën 1,846,203,474 lekë dhe në mbyllje të vitit 2019  paraqitet në vlerën 1,689,714,746 lekë 

për të cilat ka inventar fizik lekë. Diferenca në rritje prej 156,488,728 lekë e gjendjes 

kontabël të vitit ushtrimor 2020 nga viti 2019  përfaqëson rritjen në vlerën bruto 248,449,711 

lekë–amortizimi në vlerën 91,960,983 lekë. 

- Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në mbyllje të 

vitit 2020 paraqitet në vlerën 2,824,482 lekë dhe në mbyllje të vitit 2019  paraqitet në vlerën 

3,594,002 lekë për të cilat ka inventar fizik lekë. Diferenca në ulje prej 769,520 lekë e 

gjendjes kontabël të vitit ushtrimor 2020 nga viti 2019  përfaqëson nxjerrje jashtë përdorimi 

në vlerën bruto 63,400 lekë dhe amortizimi në vlerën 706,120 lekë 

-Llogaria 215 "Mjet transporti", paraqitet në vlera me koston historike 118 578 558  dhe 

vlerë reale në shumën 45.578.271 lekë. Shtuar gjatë vitit me blerje në vlerën 19,968,000 lekë 

dhe shtesa nga dhurimet në vlerë 4,874,948 lekë. Është pakësuar për vlerën 15,657,773 lekë, 

nga e cila: amortizimi në vlerën 15,657,773 lekë dhe transferuar më njësit e vartëse si aseset 

të tyre në vlerën 0 lekë. 
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- Gjendja e llogarisë 218 “Inventar Ekonomik” në datën 31.12.2020 është në vlerën kontabël 

56,513,478 lekë, ndërsa në datën 31.12.2019 në vlerën 69,941,086 lekë. Në këto gjendje 

përfshihen: shtesa prej 12,583,357 lekë, që i takon shtesa nga blerjet në vitin 2020 dhe 

pakësimit në vlerën 26,010,965 lekë që i takon vlerës së materialeve të nxjerra jashtë 

përdorimi në vlerë 14,370,711 lekë si dhe zbritja e amortizimit të përllogaritur në vlerën 

11,640,254 lekë. 

 

► Titulli i gjetjes: Për vitin 2019 dhe 2020 nga auditimi i procedurës se mbajtjes dhe 

kontabilizimit te aktiveve rezultoi se çdo aktiv ishte i regjistruar dhe i kontabilizuar sipas 

dispozitave ligjore por njësia nuk dispononte një regjistër analitik aktivesh sipas formatit. 

Situata: Nuk disponohet një regjistër analitik aktivesh sipas formatit, ku duhet të 

përmbajë datën e hyrjes ose marrjen në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën 

e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që 

sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të 

amortizimit, datën e daljes nga pronësia, në formë analitike. Gjendja e llog. 210“Toka, Troje, 

Terrene” është në vlerën 50,742,734 lekë e pandryshuar si në mbyllje të vitit 2020 dhe të vitit 

2019, për të cilën ka inventar kontabël, por jo inventar fizik. - Gjendja e llogarisë 218 

“Inventar Ekonomik” në datën 31.12.2020 është në vlerën kontabël 56,513,478 lekë, ndërsa 

në datën 31.12.2019 në vlerën 69,941,086 lekë. Në këto gjendje përfshihen: shtesa prej 

12,583,357 lekë, që i takon shtesa nga blerjet në vitin 2020 dhe pakësimit në vlerën 

26,010,965 lekë që i takon vlerës së materialeve të nxjerra jashtë përdorimi në vlerë 

14,370,711 lekë si dhe zbritja e amortizimit të përllogaritur në vlerën 11,640,254 lekë. Nga 

Dega e Thesarit Gramsh nuk është kërkuar regjistri aktiveve për regjistrimin në sistemin 

informatik financiar të qeverisë (SIFQ). Pra nuk ka një database me të dhënat aktiv për aktiv 

vetëm për Bashkinë Gramsh, pra duke mos u kryer procesi i informatizimit të tyre. 

Kriteri: Në kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” kapitulli III, pika 30. 

Ndikimi: Kjo mënyrë evidentimi dhe proces inventarizimi, nuk jep informacion të saktë  

kontabël për çdo aktiv, duke mos “certifikuar” vlerat tek për tek të aktiveve, 

për të ofruar siguri të arsyeshme rreth vlerës fizike dhe kontabël të tyre, të njohura dhe 

regjistruara në pasqyrat financiare të njësisë 

Shkaku: Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë marrë masat e nevojshme që për këto aktive të 

mbahen kartelat kontabël apo regjistri historik për çdo aktiv me të dhënat për veprimet 

ekonomike të kryera me to në vite si: viti i hyrjes, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, 

vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së 

aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e mbetur. 

Rëndësia: I mesëm. 

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Gramsh të kryejë veprimet për krijimin dhe 

mbajtjen e një regjistri analitik aktivesh sipas formatit, ku duhet të përmbajë: datën e hyrjes 

ose marrjen në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, 

datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së 

aktivit, vendndodhjen, personin  përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, datën e 

daljes nga pronësia, në formë analitike. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi z. A. B., Drejtor Ekonomik për 

vitin 2019 dhe z. A. Sh., Drejtor Ekonomik për vitin 2020.  
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4.Inventarizimi i aktiveve për vitin 2019 dhe 2020 Bashkia Gramsh 
Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për kryerjen e procedurave të inventarizimit të 

aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe qarkulluese rezultoi se: 

Në bazë të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve në fund të vitit 2019 dhe 2020 për 

Bashkinë Gramsh dhe Njësitë Administrative; Pishaj; Kocovjat; Kukur; Porocan; Lenie; 

Skenderbegas; Kushov; Tunjë; Sult. 

Nga Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit kanë dalë urdhrat nr. 312 datë 

03.12.2019 nr. 348 datë 15.12.2020 të cilat kanë përcaktuar komisionin e inventarizimit dhe 

vlerësimit për pajisjet e inventarit ekonomik (llog.218) dhe pajisjeve teknike (llog.214), 

mjeteve të transportit (llog.2015), në pronësi të aparatit të Bashkisë Gramshit i përbërë nga 3 

anëtarë me qëllim vërtetimin e saktësisë së gjendjes fizike të objekteve të inventarëve në 

raport me të dhënat e sistemit kontabël. 

 

► Titulli i gjetjes: Parregullsi në mbajtjen e dokumentacionit për kryerjen e inventarizimit të 

aktiveve të Bashkisë Gramsh. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të mbajtur për kryerjen e inventarizimit rezultoi se 

komisionet e inventarizimit kanë hartuar fletët e inventarëve me gjendjen fizike të aktiveve të 

qëndrueshme të patrupëzuara e të trupëzuara dhe gjendjen kontabël sipas llogarive  si për 

Bashkinë Gramsh dhe për Njësitë Administrative. Në kolonën shënime nga komisioni nuk ka 

vlerësime të aktiveve të veçanta për gjendje jashtë përdorimi. Fletët e inventarëve janë të 

konfirmuara nga komisioni dhe përgjegjësit material brenda muajit dhjetor 2019 dhe 2020. 

Nuk është kryer inventarizimi i magazinës së institucionit në bazë të urdhrave të Titullarit për 

ngritjen e komisionit “Për kryerjen e procesit të inventarizimit”. Nga komisioni i 

inventarizimit i ngritur me urdhrin e titullarit nuk është përpiluar një raport lidhur me 

inventarizimin fizik të aktiveve, për kushtet e ruajtjes së tyre, gjendjen fizike dhe për vërejtjet 

lidhur me karakterin e diferencave e dëmtimeve të konstatuara nëse ka, dhe së bashku me 

gjithë dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorëzonte për veprime të mëtejshme Nëpunësit 

Autorizues të institucionit, veprime në kundërshtim me pikën 85/c të Udhëzimit nr. 30, datë 

27.12.2011. Mungon një raport analize, me të dhënat sipas viteve të krijimit të aktivit, apo 

mallrave e materialeve. Komisioni i inventarizimit nuk ka bërë një vlerë totale me listë të 

bashkëngjitur, se sa ka gjendje fizike institucioni, për pajisje informatike, për pajisje zyre të 

ndarë në artikuj, si dhe mjete transporti në dispozicion etj, sipas formatit të regjistrit të 

aktiveve, i cili hartohet në varësi të llojit të tyre, si dhe grupit përkatës Brenda llojit dhe më 

pas të bëhej krahasimi i gjendjes konkrete të aktiveve me të dhënat përkatëse të librave që 

mbahen nga punonjësit me përgjegjësi materiale e që janë të regjistruara në kontabilitet, për të 

vërtetuar nëse ekzistojnë apo jo diferenca. 

Kriteri: Veprime në kundërshtim me pikat 30, 73, 74 , pika 81 të Udhëzimit të Ministrisë së 

Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 

Veprimet e mësipërme nuk janë në përputhje me përcaktimet ligjore dhe nënligjore të bëra në 

udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 “për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 

Ndikimi: Kjo mënyrë evidentimi dhe proces inventarizimi, nuk jep informacion të saktë 

kontabël për çdo aktiv, duke mos “certifikuar” vlerat tek për tek të aktiveve, 

për të ofruar siguri të arsyeshme rreth vlerës fizike dhe kontabël të tyre, të njohura dhe 

regjistruara në pasqyrat financiare të njësisë 

Shkaku: Nga Drejtoria Ekonomike dhe titullari i Bashkisë nuk janë marrë masat e nevojshme 

që te kryhet siç duhet procesi i inventarizimit te aktiveve. 

Rëndësia: I mesëm. 



 

28 
 

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Gramsh, komisionet e ngarkuara sipas 

urdhrave të Titullarit, të marrin masa për kryerjen e procesit të inventarizimit. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi z. A. B., Drejtor Ekonomik për 

vitin 2019 dhe z. A. Sh., Drejtor Ekonomik për vitin 2020.  

 

5- Gjendja e llogarisë 219 “Amortizimi i AQ materiale dhe jo materiale” paraqitet në bilanc 

në vlerën 984,374,289 lekë e cila kuadron me pasqyrën e amortizimit të bilancit në formatin 

nr. 7, kolona 9. 

“Amortizimi i AQ të Trupëzuara dhe të Patrupëzuara” është llogaritur sipas normave ligjore 

të miratuara në përputhje me UMF nr.8, datë 9.3.2018”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” pika 
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Përllogaritja është bërë mbi vlerën neto në çelje të periudhës ushtrimore për çdo grup 

aktivesh sipas klasifikimit. U bënë sondazhe në llogari të ndryshme për aktive të veçanta në 

tabelat e detajuara të aktiveve dhe llogaritjes së amortizimit sipas normave ligjore të 

amortizimit të përcaktuara, nga ku rezultoi se përllogaritjet ishin bërë të sakta. Në vitin 

ushtrimor 2020 janë kontabilizuar përllogaritjet e amortizimit të aktiveve jo material dhe 

material për vlerën 151,975,083 lekë dhe është debituar llog. 2012 “konsumi i aktiveve 

jomateriale” dhe llog. 1013 “Konsumi i aktiveve materiale” në debi të llogarive: llog.2190 

“Amortizim Studime projektime” në vlerën 2,478,284 lekë, llog.2192 “Amortizim Ndërtesa” 

për vlerën 29,531,669, llog.2193 “Amortizim Rruge, kanalizime” për vlerën 91,960,983 lekë, 

llog. 2194 “Amortizim Makineri e pajisje, instrumenta e vegla” në vlerën 706,120, llog. 2195 

“Amortizim Mjete transporti” në vlerën  15,657,773 dhe llog. 2198 “Amortizim Inventar 

ekonomik” në vlerën 11,640,254 lekë. 

 

► Titulli i gjetjes: Amortizimi i AQT”. AQT të pasqyruara në postin A të aktivit të bilancit 

janë të kuadruara me AQT e pasqyruara në pasqyrën 6 (me vlerë bruto), duke zbritur 

amortizimin (AQT të trupëzuara). 

Situata: U bënë sondazhe në llogari të ndryshme për aktive të veçanta në tabelat e detajuara 

të aktiveve dhe llogaritjes së amortizimit sipas normave ligjore të amortizimit të përcaktuara, 

nga ku rezultoi se përllogaritjet ishin bërë të sakta. Në vitin ushtrimor 2020 janë kontabilizuar 

përllogaritjet e amortizimit të aktiveve jo material dhe material për vlerën 151,975,083 lekë 

dhe është debituar llog. 2012 “konsumi i aktiveve jomateriale” dhe llog. 1013 “Konsumi i 

aktiveve materiale” në debi të llogarive: llog.2190 “Amortizim Studime projektime” në 

vlerën 2,478,284 lekë, llog.2192 “Amortizim Ndërtesa” për vlerën 29,531,669, llog.2193 

“Amortizim Rruge, kanalizime” për vlerën 91,960,983 lekë, llog. 2194 “Amortizim Makineri 

e pajisje, instrumente e vegla” në vlerën  706,120, llog. 2195 “Amortizim Mjete transporti” 

në vlerën  15,657,773 dhe llog. 2198 “Amortizim Inventar ekonomik” në vlerën 11,640,254 

lekë. 

Kriteri: Udhëzimi nr. 14, datë 28.12.2006. 

Ndikimi: Mos pasqyrim i saktë i lëvizjes së fondeve në pasqyrën nr. 8. 

Shkaku: Kontabilizim i gabuar. 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandimi: Nëpunësi Zbatues i Bashkisë Gramsh, të marrë masa për kryerjen e 

sistemimit kontabël, me qëllim pasqyrimin e drejtë Aktiveve të Qëndrueshme të trupëzuara 

(AQT) në pasqyrën nr. 8 “Pasqyra e lëvizjes së fondeve”. 
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► Titulli i gjetjes: Mbi tejkalimin e afatit 30 ditor të likuidimit të faturave. 

Situata: Në kuptimin e VKM 50, date 05.02.2014, detyrime të prapambetura konsiderohen 

detyrimet e përcaktuara në një ligj/marrëveshje/vendim gjykate të formës së prerë që mbeten 

të papaguara 30 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo ligj. 

Nga auditimi konstatohet se, detyrimet e prapambetura vijojnë të jenë problem për financat 

publike. Një pjesë e konsiderueshme e buxhetit vjetor shkon për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura të viteve të kaluara për kontratë / marrëveshje / vendim gjykate i formës së 

prerë që mbeten të papaguara 30 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke 

mos prodhuar pasqyrim real të realizimit të buxhetit vjetor, pasi përfshihen pagesa për 

shërbime dhe të mira që janë realizuar në vitet e mëparshme buxhetore. 

Në këtë kuptim, grupi i auditimit me zgjedhje kreu testime për të identifikuar pagesat e kryera 

për vitin 2019 dhe 2020 me datën e urdhër shpenzimit mbi 30 ditë, nga data e lëshimit të 

faturës së furnitorit.  Ligjin Nr.48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet konraktore e 

tregtare” neni 7, afatet për autoritet publike, pika a) parashikon që kalimi i likuiditetit tek 

kreditori duhet të bëhet brenda 60 ditëve kalendarike, duke parashikuar dhe 30 ditë për 

procedurat e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit dhe 

proçesimit të pagesës në degën e thesarit. 

Nga kryerja e testimeve mbi urdhër shpenzimet, rezultuan shkelje të disiplinës buxhetore sa i 

takon likuidimit të faturave duke tejkaluar afatin ligjor. Konkretisht, janë likuiduar fatura 

mbi afatin e parashikuar 30 ditor duke shkelur disiplinën buxhetore që dikton ligji për 

“Menaxhimin e Sistemit Buxhetor” si dhe Ligji nr.48/2014 “Për pagesat e vonuara në 

detyrimet kontraktore e tregtare” neni 7, si më poshtë:  
Urdhër shpenzime  

Përfitues 
Nr. Datë Fatura vlera totale 

2185 09.09.2020 05.08.2020 780,000 S. T. 

2187 09.09.2020 31.07.2020 418,877 K shpk 

2199 09.09.2020 20.04.2020 117,514 G. 

1337 04.06.2020  15.04.2020 10,000,000 M. shpk 

1868 27.07.2020 13.11.2019 24,209 N. shpk 

1111 10.05.2019 01.11.2018 8.056 H. shpk 

1112 10.05.2019 17.12.2018 8.056 H. shpk 

1092 08.05.2019 29.01.2019 84,840 M. K. 

2460 10.10.2019 17.07.2019 152,400 A. shpk 

2461 10.10.2019 24.07.2019 600,000 A. SHPK 

1468 18.06.2019 11.03.2019 74,252 G. shpk 

1368 10.06.2019 03.05.2019 4,258,800 L. shpk 

duke sjellë: 

a. Tejkalim të afateve që parashikon Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, neni 52 (ku specifikohet se Nëpunësi zbatues i 

njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën e thesarit 

dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve 

ekonomikë, Brenda 30 ditëve  nga data e faturës origjinale të OE-së), dhe si pasojë 

b. Duke implikuar risqe për krijimin e detyrimeve të reja (prapambetura) 

Kriteri: Ligji 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, neni 52;  

Ndikimi: Mundësia e krijimit të detyrimeve të prapambetura 

Shkaku: Mungesë e fondeve buxhetore në dispozicion,  

Rëndësia: I mesëm 

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike e Bashkisë Gramsh, të marrë masa për kryerjen e 

likuidimeve te faturave, duke respektuar afatin 30 ditor pas paraqitjes së faturës dhe 

dokumentacionit justifikues nga operatorët ekonomikë. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi z. A. B., Drejtor Ekonomik për 

vitin 2019 dhe z. A. Sh., Drejtor Ekonomik për vitin 2020.  

 

3.3. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik me vlera të 

larta, si dhe zbatimin e kontratave të punimeve, bazuar në kërkesat e ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2016 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Manualeve përkatëse të 

punimeve, udhëzimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik etj. (Programimi i nevojave, 

përgatitja e regjistrit të prokurimeve; Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e 

fondeve të buxhetuara; Auditimi mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit 

(vlerësimi i kritereve kualifikuese, fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit); 

Auditim mbi zbatimin e kushteve në realizimin e punimeve publike, kolaudimi dhe marrja në 

dorëzim e punëve të kryera në kontratat e lidhura me operatorët ekonomik fitues). 
 

3.3.1. Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve 

Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor përfitues 

malli/shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit ushtrimore. Programi i 

nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia vendore për punë e 

shërbime mallra, të cilat janë miratuar me Vendim të KB, pasqyra aneks 3.10.1, 3.11.1 

bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit. 
 

3.3.2. Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara 

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-

së, pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të prokurimit, 

duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe 

rishikimit analitik të letrave të punës dhe ato në elektronikë marrë nga sistemi i SPE, u 

konstatuan shkelje të akteve ligjore/nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë të 

hollësishme janë trajtuar, si vijon: 

Mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga Bashkia Gramsh (regjistrat e parashikimit dhe 

realizmit), për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020, të dhënat mbi procedurat e zhvilluara 

paraqiten në pasqyrën si më poshtë: 

 
Procedura 01/01/2019 - 31/12/2020 Nr. Vl.Fond Limit Vl.Kontrate 

GJITHESEJ 50 665,845,084 641,698,697 

  -Të hapura 8 502,563,540 485,833,186 

  - Hapura me lote 2 18,092,250 18,092,250 

  - Kërkesë me propozim 38 140,593,460 133,243,566 

  - Negocim pa shpallje me lote 2 4,595,834 4,529,695 

Sipas objekteve 50 665,845,084 641,698,697 

 -Objekte në fushën e investimeve 18 441,654,213 427,548,132 

 -Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 32 224,190,871 214,150,703 

   Burimi: Hartuar nga grupi i KLSH, sipas të dhënave të regjistrave të subjektit Bashkia Gramsh 

 

Referuar të dhënave të pasqyrës mësipërme për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020, janë 

realizuar gjithsej 50 procedura me fond limit 665,845 mijë lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate 

641,698 mijë lekë, me një diferencë për vlerën 24,147 mijë lekë ose 3.7%, nga e cila: në vitin 

2019 janë realizuar gjithsej 24 procedura me fond limit 348,932 mijë lekë dhe vlerë kontrate 

340,065 mijë lekë, dhe për vitin 2020 janë realizuar 26 procedura me fond limit 316,912 mijë 

lekë dhe vlerë kontrate 301,632 mijë lekë. 

Kanë marrë pjesë në procedura 158 OE/BOE dhe janë s’kualifikuar 51 OE/BOE ose 32%. 

Sipas llojit të aktivitet, konstatohet se në fushën e ndërtimit (investime), janë 18 procedura 

me vlerë kontrate 427,548 mijë lekë ose 66.6% e kontratave të lidhura dhe në të tjera janë 32 

procedura me vlerë kontrate 214,150 mijë lekë. 
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Procedura me 1 (një) OE janë gjithsej 12 procedura ose 24% e procedurave të zhvilluara, 

veprime të cilat tregojnë se kriteret e aplikuara nga AK Bashkia Gramsh janë të rënduara të 

cilat direkt ose indirekt kanë çuar në uljen e numrit të pjesëmarrësve në procedura. 

Mbi bazën e materialitetit dhe riskut të bërë nga Grupi i KLSH, nga 50 procedura me vlerë 

kontrate 641,698 mije lekë janë vlerësuar për auditim 23 procedura me vlerë kontrate 

617,699 mijë lekë ose 96.2% e vlerës së kontratave të lidhura, ku shkeljet sipas procedurave 

dhe problematikave paraqitet si më poshtë vijon: 

 

► Titulli i gjetjes: KLSH-ja, konstatoi kritere jo në përputhje me volumin dhe natyrën e 

objektit që prokurohet dhe se OE të shpallur fitues nuk plotësojnë kriteret e DST, të miratuar 

nga AK-ja. 

 
Situata: Referuar të dhënave të pasqyrës mësipërme për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020, 

janë realizuar gjithsej 50 procedura me fond limit 665,845 mijë lekë pa TVSH dhe vlerë 

kontrate 641,698 mijë lekë, me një diferencë për vlerën 24,147 mijë lekë ose 3.7%, nga e 

cila: në vitin 2019 janë realizuar gjithsej 24 procedura me fond limit 348,932 mijë lekë dhe 

vlerë kontrate 340,065 mijë lekë, dhe për vitin 2020 janë realizuar 26 procedura me fond limit 

316,912 mijë lekë dhe vlerë kontrate 301,632 mijë lekë. 

Grupi i KLSH-së, referuar vlerësimit të dhënave të materialitetit dhe riskut nga 50 procedura 

me vlerë kontrate 641,698 mije lekë janë vlerësuar për auditim 23 procedura me vlerë 

kontrate 596,604 mijë lekë ose 92.9% e vlerës së kontratave të lidhura, nga e cila: për vitin 

2019 nga 24 procedura me vlerë kontrate 340,065 mijë lekë janë audituar 11 procedura me 

vlerë kontrate 315,368 mijë lekë pa TVSH ose 92.7% e vlerës së kontratave, dhe për vitin 

2020 nga 26 procedura me vlerë kontrate 301,632 mijë lekë janë audituar 11 procedura me 

vlerë kontrate 264,596 mijë lekë ose 88% e vlerës së kontratave. 

Nga auditimi i 22 procedurave me vlerë kontrate 579,964 mijë lekë, janë konstatuar në 

shkelje të akteve ligjore e nënligjore të LPP, gjithsej 16 procedura, nga të cilat: në 10 

procedura kriteret nuk janë në përputhje me llojin e procedurës, veprime të cilat direkt ose 

indirekt kanë çuar në mospjesëmarrjen e OE në procedura, në 9 procedura OE të shpallur 

fitues nuk janë në kushtet e plotësimit të kritereve të DST dhe prokurim të fondeve publike pa 

ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të)  në vlerën 119,431 mijë lekë pa TVSH, veprime në 

kundërshtim me ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar nenet 

2, 20, 23, 24, 46, 47, 53, 55, 58, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenet 26, 27, 28, 61 konkretisht sipas 

periudhave: 

a- Për aktivitetin e vitit 2019, nga auditimi i 11 procedurave me vlerë kontratë 315,368 mijë 

lekë, u konstatuan në shkelje të akteve ligjore/nënligjorë të LPP, gjithsej 6 procedura me 

vlerë kontratë 276,956 mijë lekë, ku në 3 raste kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt 

pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedura dhe në 5 raste OE i shpallur fitues ka mangësi 

në plotësimin e DST dhe prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet 

(3-E-të), në vlerën 92,608 mijë lekë pa TVSH. 

b- Për aktivitetin e vitit 2020, nga auditimi i 11 procedurave me vlerë kontratë 264,596 mijë 

lekë, u konstatuan në shkelje të akteve ligjore/nënligjorë të LPP, gjithsej 10 procedura me 

vlerë kontratë 259,677 mijë lekë, ku në 7 raste kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në 

përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt 

pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedura dhe në 4 raste OE i shpallur fitues ka mangësi 

në plotësimin e DST dhe prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet 

(3-E-të), në vlerën 26,823 mijë lekë pa TVSH.  
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Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar: Neni 2, 

“Parimet e përzgjedhjeje”; Neni 20, “Mosdiskriminim”, Neni 23, “Specifikimet teknike”, 

Neni 24, “Anulimi i një procedure”, Neni 46, “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, Neni 53, 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, i ndryshuar, Neni 26, pika 5, “Kontratat për punë publike”, Neni 27, 

pika 3, “Kontratat e mallrave”, Neni 28, pika 2, “Kontratat e shërbimeve, Neni 61, pika 2, 

“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” Neni 74, pika 3, “Bashkimi i 

operatorëve ekonomikë” 

Shkaku: Mos vlerësimi i drejtë i kritereve dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar dhe 

aplikimi i kritereve të rënduara të cilat çojnë direkt ose indirekt në mospjesëmarrjen e OE. 

Ndikimi/Efekti: Aplikimi i kritereve jo në mënyrë të argumentuar dhe në përputhje me 

procedurën, si dhe shpallja fitues e OE me mangësi në plotësimin e kritereve të DST, janë 

veprime në paligjshmëri të përdorimit të fondeve për vlerën 119,431 mijë lekë, për të cilën 

ngarkohen me përgjegjësi: anëtarët e NJHDT dhe KVO, sipas procedurave ku ato janë 

pjesëmarrës, ku rast pas rasti do trajtohen më poshtë. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Kryetari i Bashkisë Gramsh, në cilësinë e Titullarit të AK, të marrë masa që 

në komisionet e NJHDT dhe KVO, të emërojë persona me profil sipas llojit të procedurës 

dhe të trajnuar, të cilët në hartimin e kritereve të aplikohen kritere të cilat i përshtaten 

procedurës së zhvilluar, ndërsa në shpalljen fitues të OE të vlerësohen në maksimum kriteret 

e DST të miratuara nga AK, dhe të udhëhiqen nga kriteri kryesor “Çmimi më i leverdishëm”¸ 

midis OE pjesëmarrës, kjo për të bërë të mundur përdorimin më me efektivitet të fondeve të 

prokuruara për vlerën 119,431 mijë lekë. 
 

 

 

Procedurat e periudhës 01.01.2019 – 31.12.2019 

-Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetore. 

Për periudhën 01/01/2019 – 31/12/2019, nga Bashkia Gramsh referuar të dhënave të regjistrit 

të prokurimeve ka kryer gjithsej 24 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 348,932 mijë 

lekë dhe vlerë kontrate të lidhur prej 340,065 mijë lekë, me një vlerë ulje nga fondi limit në 

shumën 8,866 mijë lekë ose 4.9 %. Sipas llojit të procedurave dhe natyrës të dhënat janë në 

pasqyrën si vijon: 

Procedura 01/01/2019 - 31/12/2019 Nr. Vl.Fond Limit Vl.Kontrate 

GJITHESEJ 24 348,932,891 340,065,896 

         -Të hapura 3 256,870,218 251,550,189 

        - Hapura me lote 2 18,092,250 18,092,250 

        - Kërkesë me propozim 19 73,970,423 70,423,457 

Sipas objekteve 24 348,932,891 340,065,896 

  -Objekte në fushën e investimeve 11 295,934,004 289,307,870 

  -Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 13 52,998,887 50,758,026 

 

Kanë marrë pjesë në procedura gjithsej 63 OE/BOE, nga të cilat janë s’kualifikuar 27 OE/BOE. 

Procedura me 1 (një) OE janë gjithsej 5 procedura ose 20 % e procedurave të zhvilluara, 

veprime të cilat tregojnë se kriteret e aplikuara nga AK Bashkia Gramsh janë të rënduara të 

cilat direkt ose indirekt kanë çuar në uljen e numrit të pjesëmarrësve në procedura. 

 

- Referuar të dhënave të materialitetit dhe riskut, grupi i auditmit nga 24 procedura prokurimi 

me vlerë kontrate të lidhur prej 340,065 mijë lekë, vlerësoj për auditimin e të 11 procedurave 

me vlerë kontrate 322,026 mijë lekë ose 94.7 % e vlerës së kontratave të lidhura.  

Nga auditimi i 11 procedurave me vlerë kontratë 322,026 mijë lekë, u konstatuan në shkelje 

të akteve ligjore/nënligjorë të LPP, gjithsej 6 procedura me vlerë kontratë 276,956 mijë lekë 
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ose 86% e vlerës së kontratave të audituara, ku në 3 raste kriteret e aplikuara nga AK nuk 

janë në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat kufizojnë 

pjesëmarrjen e OE në procedura dhe në 5 raste OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e 

plotësimit të kritereve të DST, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, në vlerën 92,608 mijë 

lekë pa TVSH, si më poshtë vijon: 

 

1. Tenderi me objekt: “Ndërtimi i tregut të qytetit”, me këto të dhëna: 

 
a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtimi i tregut të qytetit” 

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 

62Prot., datë 18.03.2019 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 62 Prot., datë  18.03.2019 

E.  G./Specialist IT-  anëtar 

E. I. /ing.ndërtimi-  anëtar 

A. Rr. / ing.ndërtimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 63 Prot., datë  18.03.2019 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

Q. P.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Kerkese per propozim ” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

8,333,333 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE -“B.”sh.p.k & “M.” sh.p.k 
7,998,955  lekë, me lidhje kontrate datë  

13.06.2019   me afat  90 dite. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 
 334,378 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  15.04.2019 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkisë + Keshilli Qarkut 
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 5 OE 

b)Skualifikuar  4  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-PO; APP–s’ka; KPP-s’ka 

Modifikim dok. 

1.”A.” shpk nr. 2222 prot 

dt.01.04.2019 

Vleresim 

1. V. K.” shpk nr. 2808 
prot datë 30.04.2019 

2. “A.” shpk nr.2877 prot 

datë 03.05.2019   

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

“A.” sh.p.k Nr.2222/1 prot date 

03.04.2019, mospranim ankese 

 

Vleresim 

1.”V. K.” shpk nr. 2808 prot datë 

06.05.2019 , pranim pjesërisht 
2.”A.” shpk nr.2877/2 date 06.05.2029, 

mospranim ankese 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KKP: s’ka 

 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 4 e cila kërkon që njëri prej inxhinierëve 

duhet të jetë i pajisur me certifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e 

Ndikimit në Mjedis, është e ekzagjeruar.  

2..Kërkesa e pikës 6 e cila kërkon certifikatat ISO 14001-2015 për menaxhimin e mjedisit 

nuk ka lidhje me objektin e prokurimit.  

Vlerësimi i kritereve: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si 

dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-së nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

1.OE “B.” Shpk nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/f për likuidimin e faturave të maturuara të 

energjisë elektrike. Ky OE ka paraqitur vërtetimin nr. 2108 prot., datë 22.02.2019, sipas të 

cilit ky OE ka likuiduar faturat e energjisë, duke përfshirë faturën koherente të muajit Janar 

2019. Në kushtet kur hapja e vlerësimit të kësaj procedure është data 15.04.2019, OE duhej 

të likuidonte faturat e maturuar të muajit Shkurt dhe Mars 2019 për të përmbushur kriterin e 

vendosur në DST. 

2.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3/4 të DST e cila kërkon që për njërin nga inxhinierët 

e kërkuar (ndërtim, topograf, elektrik), të jetë i pajisur me certifikatë për vlerësimin në 

mjedis. Asnjëri nga inxhinierët e deklaruar nga të dy subjektet, nuk e disponon këtë 

certifikatë. 
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3.BOE nuk përmbush kriterin për 1 Autopompë dhe 1 Fadromë me goma, pasi mjetet e marra 

me kontratë qirajë nga subjekti “B.” me targa AA374AU (autopompa) s’ka certifikatë 

transporti për të tretë dhe me qira, ndërsa mjeti me targa AA551VG (fadroma) nuk disponon 

certifikatën e transportit të lëshuar nga Autoriteti Vendor.  

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G, z. A. Rr. dhe znj. E. I., si dhe anëtarët 

e KVO z. A. Sh., z. A. Ç. dhe z. Q. P. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 7,998,955 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 
 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 1.Në lidhje me pikën 4, e cila kërkon që njëri prej inxhinierëve të jetë 

i certifikuar për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, sqarohet se është gjykuar i arsyeshëm ky 

kriter, pasi ky inxhinier ofron ekspertizë të mirëfilltë gjatë zhvillimit të punimeve për çdo 

problematikë që mund të haset në ndotjen e mjedisit. Është i nevojshëm pasi sipas vlerësimit 

të tij do të përfshijë përcaktimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të pritshme, të 

drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta mjedisore të zbatimit ose moszbatimit të projektit gjatë 

fazës së zhvillimit të tij. 

2.Në lidhje me pikën 3, e cila kërkon certifikatë ISO 14001 – 2015 për menaxhimin e mjedisit 

dhe ISO 39001:2012 për sigurinë e trafikut rrugor, është bazuar te fakti së vend ndodhja ku 

do të zhvillohet objekti i prokurimit është në një lagje të qytetit mjaft problematike për nga 

ana e qarkullimit të mjeteve si dhe në çdo kohë bëhet problematikë për trafikun rrugor. Duke 

marrë shkasë nga gjendja e saj e rënduar në përditshmëri, kryerja e punimeve në atë zonë do 

ta mbingarkonte trafikun rrugor dhe për të menaxhuar rreziqet është mëse e domosdoshme, 

për të shmangur aksidentet rrugore në zonën ku zhvillohet objekti i prokurimit. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 10 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr.  867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 1. Nga dokumentacioni i dorëzuar në SPE konstatohet se OE  ”B.” 

shpk ka paraqitur vërtetimin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike  nr.2108 prot, 

datë 22.02.2019. Hapja e procedurës është bërë në datë 15.04.2019. Gjithashtu OE”B.” 

shpk ka dorëzuar edhe një  dokument të OSHEE i cili përcakton detajet e pagesës së 

konsumatorit për të njëjtën kontratë  si tek vërtetimi nr.2108 prot  dhe nga verifikimi i kryer 

në periudhën e vlerësimit të tenderit ishin detaje të marra në muajin prill, nga ku rezulton se 

OE  ”B.” shpk, nuk ka detyrime të prapambetura të energjisë elektrike. 

2. Në lidhje pikën 3, sqarohet se në SPE ky BOE ka dorëzuar Certifikatën e vlerësimit të 

ndikimit në mjedis nr.5020 datë 04.07.2013, për znj. E. K. (L.) e punësuar pranë shoqërisë” 

B.” shpk, dhe KVO e ka konsideruar të përmbushur këtë kriter,(Bashkëngjitur certifikata e 

vlerësimit të ndikimit në mjedis ). 
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3.Në lidhje me pikën 4, sqarohet se për plotësimin e këtij kriteri ky BOE ka dorëzuar 

dokumentacion për kamionçinën me targa AA653TB në pronësi të” B.” shpk dhe me targa 

AA449NU në pronësi të “M.” shpk. Kamionçina me targa AA653TB ka kapacitet mbajtës 

1.15 ton (pesha maksimale e autorizuar 3000 kg, pesha e mjetit bosh 1 849 kg). Kamionçina 

me targa AA449NU ka kapacitet mbajtës 1.12 ton(pesha maksimale e autorizuar 3500 kg, 

pesha e mjetit bosh 2380 kg).Pra të dy automjetet e kanë kapacitetin mbajtës 1-3 ton duke 

përmbushur kështu kriterin për dy kamionçina 1-3 ton. Sa i përket s’kualifikimit të OE “A.” 

shpk pasi ka  detyrime te pa përmbushura ndaj bashkisë Gramsh  lidhur me garancinë e 

punimeve për kontratën nr.4245 date 19.06.2017 me objekt “Rikonstruksion i pjesshëm i 

shkollës fillore ne fshatin Bicaj, Njësia Administrative Lenie”, për te cilat është vene ne 

dijeni me ane te shkresave nr.151 prot. datë 29.01.2018, nr.6035 prot., date 14.09.2018, 

nr.6444 date 02.10.2018, dhe nr.2536 date 11.04.2019, detyrime të cilat janë ende të 

papaguara.  (Bashkëngjitur dy lejet e qarkullimit). 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Pranohet pika 3 e observacionit lidhur me mjetet kamionçina me kapacitet 1-3 Ton, duke 

qenë se mjetet e deklaruara i përmbushin kriteret për kualifikim, ndërkohë që pjesa tjetër e 

observacionet është e njëjtë me ato të paraqitura mbi akt konstatimin nr. 10 dhe janë 

reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka paraqitur argumentim apo provë 

shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në lidhje me komentet e bëra nga ana 

juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje ligjore dhe për këtë arsye nuk 

merren në konsideratë. 

 

2. Tenderi me objekt: “Sistemim asfaltim i lagjes “X”, Kocaj”, me këto të dhëna: 

 

b. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim asfaltim i lagjes “X”, Kocaj” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 

46Prot., datë 28.02.2019 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 46 Prot., datë  28.02.2019 

E.  G./Specialist IT-  anëtar 

E. I. /ing.ndërtimi-  anëtar 

A. Rr. / ing.ndërtimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 45 Prot., datë  28.02.2019 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

Q. P.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“E hapur ” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

41,666,667 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
“M.” sh.p.k 

39,999,663 lekë, me lidhje kontrate 

datë  10.07.2019  me afat  180 dite. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

 1,667,004 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  30.05.2019 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkisë 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 4 OE 

b)Skualifikuar  3  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-Po; APP–s’ka;KPP-PO 

1.  “Z.”shpk nr.1987 prot 

date 20.03.2019 

 

Vlerësim  
1.“V.” shpk nr. 3986 prot datë 

18.06.2019   

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

1. “ Z.” shpk nr.1987 /2 prot date 25 

.03.2019 

mospranim ankese 

 

Vlerësim 
 “V.” shpk nr. 3986/2  prot datë 

20.06.2019 

Pranim pjesërisht  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KKP: Po 

Modifikim dok. “Z.” shpk  

Vendim KPP nr.281/2019 regjistruar  

nr.3146 prot date 16.05.2019 , 

pranim pjeserisht 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për vlerësimin e ofertave. 
 

Situata: Vlerësimi i ofertave: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.3 të DST, për 

Drejtuesin Teknik të punimeve. Sipas deklaratës së administratorit, Drejtues Teknik i 
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punimeve është inxhiniere e ndërtimit B. K. (K.), e cila do jetë e pranishme gjatë gjithë kohës 

në objekt dhe e paangazhuar në kontrata të tjera.  

-Inxhinierja e mësipërme, rezulton e deklaruar gjithashtu në të njëjtën kohë Drejtuese Teknik 

e punimeve në tenderin me objekt “Ndërtim i Tregut të Qytetit”, vlerësimi i së cilës është 

bërë nga e njëjta KVO, në të cilën ky OE është shpallur fitues, raporti përmbledhës i së cilës 

është i datës 20.05.2019, dhe shpallur fitues me vendimin e titullarit me nr. 58, datë 

20.05.2019. 

2.OE nuk përmbush kriterin për 2 kamion me kapacitet mbi 15 Ton. 2 mjetet e deklaruara 

kanë kapacitetin e kërkuar, por mjeti me targa AA829LV, rezulton njëkohësisht i deklaruar 

në tenderin me objekt “Ndërtim i Tregut të Qytetit”, shpallja fitues e së cilës është bërë nga e 

njëjta KVO 10 ditë përpara hapjes së ofertave për këtë procedurë. Sipas deklaratës së bërë 

nga administratori i shoqërisë, mjetet nuk janë të angazhuara apo të deklaruara në 

kontrata të tjera.  

2.1 Nuk përmbushet kriteri për 2 kamion me vinxh me kapacitet mbajtës 7-13 Ton. 2 mjetet e 

deklaruara të marra me kontratë qiraje, konkretisht mjeti me targa AA389OP i marrë nga 

subjekti G. Z., dhe mjeti me targa EL4112C i marrë nga subjekti “E.” shpk, kanë certifikatën 

e transportit vetëm për vete, dhe jo për të tretë dhe me qira, sipas përcaktimit të nenit 41 

“Transporti i mallrave me qira dhe për të tretë” të ligjit nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për 

transportet rrugore” i ndryshuar. 

2.2 Nuk përmbushet kriteri për 1 autopompë betoni dhe 2 autobetoniere. Të tre mjetet janë 

marrë me qira nga subjekti “B.” shpk, dhe konkretisht autopompa me targa AA374AA, dhe 

autobetoniere me targa AA725EK dhe AA726EK. Të tre këto mjete nuk kanë certifikatën e 

transportit për të tretë dhe me qira, por vetëm për vetë, veprim në kundërshtim me nenin 41, 

të ligjit nr. 8308 të sipërcituar. Gjithashtu, autopompa e betonit, rezulton e deklaruar edhe në 

tenderin me objekt “Ndërtim i tregut të qytetit”, vlerësuar nga e njëjta KVO 10 ditë përpara 

hapjes së ofertave për këtë procedurë.  

2.3 Nuk përmbushet kriteri për 1 Autobot Uji, pasi mjeti me targa AA831LV, rezulton 

njëkohësisht i deklaruar në tenderin me objekt “Ndërtim i Tregut të Qytetit”, shpallja fitues e 

së cilës është bërë nga e njëjta KVO 10 ditë përpara hapjes së ofertave për këtë procedurë. 

2.4 Nuk përmbushet kriteri për 1 miniekskavator, 1 minifadron, 1 autobitumatriçe dhe 1 

betoniere 0.5m3. Miniekskavatori rezulton i deklaruar në tenderin “Ndërtim i tregut të 

qytetit”, vlerësuar nga e njëjta KVO. Minifadroma ka vetëm një kontratë shitjeje nga subjekti 

B. A., por nuk janë paraqitur dokumente të pronësisë së fadromës. Mjeti autobitumatriçe me 

targa LU3021C, i marrë me kontratë qiraje nga subjekti “I.” Sha, ka certifikatën e transportit 

vetëm për vete, dhe jo për të tretë dhe me qira, sipas përcaktimit të nenit 41 të ligjit nr. 8308, 

datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar. Në lidhje me betonieren 0.5 m3, është 

paraqitur vetëm një faturë tatimore për blerje betoniere, pa përcaktuara kapacitetin e saj, 

sipas kërkesës në DST. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. A. Sh., z. A. Ç. dhe z. Q. P. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 39,999,663 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 
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Pretendimi i subjektit: 1. Në lidhje me pikën 1, sqarohet se nga verifikimi i dokumentacionit 

konstatojmë se për tenderin me objekt “Ndërtimi i tregut të qytetit BOE “B.” shpk & “M.” 

shpk ka paraqitur deklaratë për drejtuesit teknikë të cilët do të ndjekin zbatimin e punimeve: 

konkretisht inxhinierët A. D., B. M. dhe B. K. (K.), pra 3 inxhinierë nga një i kërkuar. 

Në tenderin me objekt “Sistemim asfaltim i lagjes”X”, Koçaj”, OE fitues “M.” shpk ka 

dorëzuar deklaratë për drejtuesin teknik i cili do të ndjekë zbatimin e punimeve ing. B. K. 

(K.). Sa më sipër drejtuesi i punimeve B. K. (K.),i deklaruar në tenderin me objekt “Sistemim 

asfaltim i lagjes “X”, Koçaj”, nuk ka qenë më i angazhuar në tenderin e mëparshëm me 

objekt “Ndërtimi i tregut të qytetit”, pasi punimet në objektin e mëparshëm ndiqeshin nga dy 

inxhinierët e tjerë të deklaruar, (Bashkëngjitur deklaratat). 

2. Lidhur me mjetet e deklaruara nga OE fitues, të cilat ju konstatoni se janë të angazhuara 

në tenderin me objekt “Ndërtimi i tregut të qytetit”, sqarojmë se: referuar marrëveshjes së 

bashkëpunimit lidhur për këtë tender, OE “M.” shpk ka marrë përsipër të kryejë 31.09 % të 

punimeve  në vlerën 2,486,679 lekë, pa TVSH, punime që kryesisht konsistojnë në gërmime 

dheu me krahë e transport, gërmime dheu themele me krahë, gërmim e mbushje dheu kanale 

puseta, gërmim dhe themel me makineri, mbushje dheu dhe punimet e tjera janë punime 

hidraulike, ulluqe shkarkimi, puseta, rrethim me kangjella f.v porte, etj që nuk kanë nevojë 

për përdorim mjetesh transporti. Referuar këtyre punimeve dhe në terma teknikë të punimeve 

janë punime që kryhen në fazën e parë të tyre dhe sipas grafikut të punimeve përkojnë me 

muajin e parë të punimeve, punimet e tjera të marra përsipër nga ky anëtar i BOE nuk kanë 

nevojë për përdorimin e mjeteve  të kërkuar, që do të thotë që këto mjete janë të lira, fakt ky 

që provohet lehtësisht pasi  punimet kryhen pranë të njëjtit Autoritet Kontraktor që ka 

zhvilluar procedurën e prokurimit.(Bashkëngjitur akt marrëveshja +preventivi i  punimeve të 

marra përsipër nga “M.” sh.pk si dhe grafiku i punimeve). 

3. Lidhur me mjetin minifadromë  kontrata e shitjes nr.5836 rep, nr.1902 kol datë 15.11.2016 

është dokumenti që vërteton pronësi e subjektit fitues “M.” shpk mbi këtë mjet, 

(bashkëngjitur kontrata e shitjes). 

4. Sa i përket  mjetit  autopompë betoni (1 copë) sqarojmë se ky mjet  të marra me qira nga  

subjekti “B.” shpk me anë të kontratës  nr.2643 rep datë 29.05.2019 është dhënë me 

destinacion për këtë tender me objekt “Sistemim asfaltim i lagjes “X”, Koçaj”, çka do të 

thotë se kjo kontratë qiraje e shfuqizon kontratën nr.1815 rep datë 12.04.2019 ku ky mjet 

ishte deklaruar në tenderin me objekt “Ndërtim i tregut të qytetit”, që do të thotë se ky mjet 

ka përfunduar punët e tij në atë objekt dhe është vënë në dispozicion të tenderit të ri sipas 

kontratës së qerasë lidhur mes palëve.(bashkëngjitur kontratat e qerasë nr. nr.2643 rep datë 

29.05.2019 dhe nr.1815 rep datë 12.04.2019. 

5. Lidhur me certifikatat e transportit për të tretë sqarojmë se në pikën 20/a të DST është 

parashikuar ndër të tjera se: Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet: 

a) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (aktin e pronësisë) b)leje qarkullimi; 

c)certifikatën e kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e)certifikatën për 

transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme). Pra referuar këtij kriteri të DST është 

kërkuar vetëm certifikata e transportit brenda vendit, dhe KVO i ka qëndruar strikt vlerësimit 

të këtij kriteri duke përdorur të njëjtin standard  për të gjithë operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës në këtë tender, pra është mjaftuar vetëm duke patur certifikatën e transportit. 

Gjithashtu sqarojmë se dy objektet e prokurimit ’Ndërtim i tregut të qytetit”, dhe “Sistemim 

asfaltim i lagjes “X”, Koçaj janë në distancë të afërt me njëri tjetrin në një largësi prej afro 

1 km. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 10 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 
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paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

3. Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i rrugëve në Njësitë Administrative”, me këto 

të dhëna: 

 

c. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrugëve në Njësitë 

Administrative” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 85. 

Prot., datë 26.04.2019 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 85 Prot., datë  26.04.2019 

E. G. /Specialist IT-  anëtar 

E. I. /ing.ndërtimi-  anëtar 

A. Rr. / ing.ndërtimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 86 Prot., datë  26.04.2019 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

Q. P.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Kerkese per propozim ” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

11,937,694 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BOE - “R.” sh.p.k &“M.” 

11,379,840lekë, me lidhje kontrate datë  

25.07.2019  me afat  90 dite. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

557,854  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  10.06.2019 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkisë 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 4 OE 

b)Skualifikuar  2 OE,  

c) Kualifikuar 2 OE 

11. Ankimime 

AK-Po; APP–s’ka;KPP-s’ka 

Modifikim dok .tenderi “K.” 

shpk nr.3073 prot date 

13.05.2019 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Nr.3073/2 prot date 20.05.2019 

Pranim pjesërisht 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP: s’ka 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.13 e cila kërkon nga OE që të jetë i 

pajisur me licencën profesionale nga QKL Kodi III.1.A “Stacion transferimi për mbetjet jo të 

rrezikshme”, është kërkesë e cila kushtëzon OE, pasi NJP nuk ka përcaktuar mundësinë e 

plotësimit të këtij shërbimi me kontratë, kjo pasi mundësia për disponimin e kësaj licence 

është e kufizuar, dhe nuk janë të shumtë OE që disponojnë landfille për depozitim mbetjesh. 

NJP nuk ka mbajtur të njëjtin standard si në procedurat e tjera, ku kërkesën e mësipërme e ka 

modifikuar, duke e kërkuar njëkohësisht edhe mundësinë e disponimit të kësaj licence me 

kontratë. 

2.Kërkesa e pikës 2.3.2 e cila ndër të tjera kërkon kategorinë e licencës NS-6A (Sinjalistika 

rrugore jo ndriçuese), është kërkesë e paargumentuar. Nuk ka asnjë zë në preventiv për 

sinjalistikë rrugore. 

3.Kërkesat e pikës 2.3.15, dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike në dispozicion, konkretisht 

për mjetet Kamionë vetëshkarkues minimumi 15 Ton – maksimumi 18 Ton, Kamionë 

vetëshkarkues minimumi 12 Ton – maksimumi 14 Ton, janë kërkesa të paargumentuara, dhe 

njëkohësisht diskriminuese, për nga mënyra se si NJP ka vlerësuar kapacitetin e kërkuar për 

kamionët. Kufijtë e vendosur për kapacitetin, përbëjnë kufizim për OE, pasi disponimi i 

këtyre mjeteve me kufij 2 deri 3 ton ndërmjet peshës minimale dhe maksimale, nuk është 

kriter që i shërben AK, por përkundrazi, përbën kufizim për OE.  

4.Kërkesa e pikës 2.3.9 e cila kërkon nga OE 1 ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga 

zjarri dhe për shpëtimin, është kërkesë e ekzagjeruar dhe jo në përputhje me natyrën e 

punimeve, e cila është për shtrim rrugës, dhe zërat e punimeve konsistojnë në gërmim 
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dherash, mure betoni dhe shtresa zhavorri, dhe nuk justifikohet kërkesa për ekspert zjarrfikës 

me zërat e punimeve. 

Vlerësimi i ofertave: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si 

dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-së nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

1.OE “M.” Shpk nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.3 për stafin e inxhinierëve, pasi të gjithë 

inxhinierët janë të deklaruar paralelisht në 2 tendera të tjerë ku ky OE është shpallur fitues 

pranë këtij AK, vlerësuar nga e njëjta KVO. Konkretisht janë të deklaruar në procedurën 

“ndërtim i tregut të qytetit” si dhe në procedurën “sistemim asfaltim i lagjes “X” Kocaj”. 

Administratori i shoqërisë në deklaratën e hedhur në SPE, shprehet se stafi teknik dhe 

punonjësit do të jenë të angazhuar me kohë të plotë për realizimin e objektit deri në 

përfundim të tij. Gjithashtu, ai deklaron si drejtuese teknike me kohe të plotë në kantier dhe 

të paangazhuar në kontrata tjera, inxhiniere B. K., e cila rezulton e deklaruar drejtuese 

teknike në dy procedurat e mësipërme.  

2.OE “M.” shpk, nuk përmbush kriteret për pikën 2.3.6 për stafin teknik dhe manovratorët e 

pajisur me certifikatë sigurimi teknik. Të gjithë punonjësit e deklaruar, rezultojnë si në rastin 

e mësipërm, të angazhuar paralelisht në 2 kontrata tjera në të cilat ky OE është shpallur fitues 

pranë këtij AK, ndërkohë që sipas deklaratës së administratorit, punonjësit do të jenë të 

angazhuar vetëm në këtë kontratë. 

3.OE “R.”, i cili sipas akt marrëveshjes do kryer 70% të gjithë zërave të punimeve, nuk 

përmbush kriterin e pikës 2.3.14, pasi nuk disponon asnjërën prej certifikatave ISO të 

kërkuara në DST. 

4.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.15 dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike, për 2 

kamionë vetëshkarkues min 15 Ton – max 18 Ton. Konkretisht, mjeti me targa AA206TH, 

me kapacitet 16.4 Ton, i marrë me kontratë qiraje nga subjekti T. shpk, nuk është deklaruar 

në shtojcën nr. 10 “Dëshmi mbi disponimin e makinerive”. Gjithashtu, ky mjet s’ka 

certifikatën e transportit për të tretë dhe me qira. Mjetet me targa AA689MJ me kapacitet 

16.4 Ton dhe AA122NE me kapacitet 15.1 Ton, të marra me kontratë qiraje nga subjekti 

“B.” Shpk, s’kanë certifikatën e transportit për të tretë dhe me qira. Mjetet me targa 

AA829LV dhe AA486PV me kapacitet 16 Ton në pronësi të OE “M.” shpk, rezultojnë të 

deklaruara njëkohësisht në dy procedura tjera ku ky OE është shpallur fitues (të cituara më 

sipër) pranë të njëjtin AK, dhe nga e njëjta KVO. 

5.BOE nuk përmbush kriteret e pikës 2.3.15 për mjetet dhe pajisjet teknike, për 2 kamionë 

vetëshkarkues me kapacitet min 12 Ton – max 14 Ton. Kamioni me targa TR2149S me 

kapacitet 12.4 Ton, i marrë me kontratë qiraje nga A. shpk, nuk ka certifikatën e transportit 

për të tretë dhe me qira. Mjetet me targa GR1496B dhe GR1705B me kapacitet 12 Ton, të 

marra me kontratë qiraje nga subjekti A. shpk, nuk kanë certifikatën e transportit për të tretë 

dhe me qira.  

6.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.15 për mjetet dhe pajisjet teknike, për 2 kamion 

vetëshkarkues me kapacitet min 5 Ton. Mjeti me targa AA829LF, i marrë me qira nga 

subjekti T. shpk, me kapacitet mbajtës 9.5 Ton, nuk është deklaruar në shtojcën nr. 10 në 

mjetet e marra me qira, ndërkohë që s’ka as certifikatën e transportit për të tretë dhe me qira. 

Mjeti me targa AA918DO me kapacitet 7.7 Ton, i marrë me kontratë qiraje nga subjekti B. 

C., s’ka certifikatën e transportit për të tretë dhe me qira.  

7.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.15 për mjetet dhe pajisjet teknike, për 2 kamionçina 

me kapacitet 1-3 Ton. Mjeti me targa BR0898B me kapacitet 2.8 Ton i marrë me kontratë 

qiraje nga subjekti “T.” shpk, nuk është deklaruar në shtojcën 10 për mjetet dhe makineritë, 

ndërkohë i mungon edhe certifikata e transportit. Mjeti me targa BR1109B është me 

kapacitet 3.5 Ton, pra është mbi kapacitetin e kërkuar. Mjeti me targa TR1485S marrë me 

kontratë qiraje nga subjekti “A.” shpk është me kapacitet 4.4 Ton, pra është mbi kapacitetin e 
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kërkuar. Mjeti me targa AA449NU me kapacitet 1.1 Ton, është i deklaruar në të njëjtën kohë 

në 2 procedurat e cituara më sipër, ku OE “M.” shpk është shpallur fitues pranë të njëjtin AK 

dhe nga e njëjta KVO. Mjeti me targa AA054DZ, marrë me kontratë qiraje nga subjekti E. 

H., është poshtë kapacitetit të kërkuar në DST. 

8.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.15 për mjetet dhe pajisjet teknike, për 1 autopompë 

betoni dhe 1 autobetoniere. Mjetet autopompë betoni me targa AA374AU dhe autobetonierja 

me targa AA179MB, janë të deklaruara në të njëjtën kohë si mjete në 2 procedurat e cituara 

më sipër, në kundërshtim me deklaratën për disponimin e mjeteve vetëm për zbatimin e kësaj 

kontrate. Të dyja këto mjete, njëkohësisht nuk kanë certifikatën e transportit për të tretë dhe 

me qira. 

9.BOE nuk për kriterin e pikës 2.3.15 për mjetet dhe pajisjet teknike, për 1 autobot uji. Mjeti 

me targa AA831LV, në pronësi të OE “M.” shpk, rezulton i deklaruar në të njëjtën kohë në 2 

procedurat e cituara më sipër, ku ky OE është shpallur fitues pranë të njëjtin AK nga e njëjta 

KVO. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G., z. A. Rr. dhe znj. E. I., si dhe anëtarët 

e KVO z. A. Sh., z. A. Ç. dhe z. Q. P. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 11,379,840 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: Lidhur me kërkesën e pikës 2.3.13 për kërkesën për stacion 

transferimi, NJP sqaron se këtë kërkesë e mbështet në Ligjin Nr. 9010, datë 13.02.2003 “Për 

administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”(Ndryshuar me Ligjin Nr. 10137, datë 

11.05.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet 

në Republikën e Shqipërisë”)Kreu II N.9 N. 12 N. 24/1 N. 25 dhe vendosja e këtij kriteri ka 

për qëllim parandalimin, pakësimin dhe mbajtjen  në kontroll të ndotjes së shkaktuar nga 

disa kategori veprimtarish, në mënyrë që të arrihet një nivel i lartë i mbrojtjes së mjedisit në 

tërësi, shëndetit të njeriut, dhe cilësisë  së jetës. 

2. Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.2 për kategorinë e licencës NS – 6A (sinjalistika rrugore 

jo ndriçuese), NJP ka gjykuar se duke qenë se objekti i prokurimit është i llojit “rrugë” janë 

të domosdoshme sinjalistikat rrugore jo ndriçuese për të shmangur avaritë që mund të 

ndodhin gjatë punimeve. Objekti i prokurimit kalon nëpër disa rrugë që lidh fshatra të 

ndryshëm të bashkisë Gramsh, nga ku bëhet edhe qarkullimi i mjeteve të transportit të 

qytetarëve të zonës. 

3.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.15, NJP sqaron se: 

-Kamioni vetëshkarkues me kapacitet mbajtës min 15 ton – max 18 ton është kërkuar pasi 

këto makineri janë të nevojshme për transport, furnizim dhe largimin e mbetjeve që do të 

krijohen në objekt. 

-Kamioni vetëshkarkues me kapacitet mbajtës min 12 ton - max 14 ton – Këto makineri janë 

të nevojshme për ngritjen e tubave të çelikut të cilët janë parashikuar në preventiv. 

-Makineritë më kapacitet me të vogël si 1 – 3 ton janë të nevojshme për të kryer transportin e 

materialeve në volume të vogla dhe për të bërë të mundur kalimin në terrene të ngushta ku 

nuk mund të kalojë kamioni i madh. Këto kritere janë vendosur duke marrë parasysh faktin 

që objekti i prokurimit kalon nëpër një terreni të vështirë të thepisur malor. 
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4.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.9 për ekspert zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri, 

NJP sqaron se e ka vendosur si kriter duke u bazuar te fakti se terreni nëpër të cilin do të 

kalojë objekti i prokurimit është i mbuluar me gjelbërim, pemë të ndryshme e shkurre. Duke 

gjykuar se në rast të ndonjë avarie, për shkak të defekteve në mjete, përdorimit të energjisë 

elektrike apo të ndonjë gabimi njerëzor, mund të ketë rënie zjarri, do të kishte një ndikim 

shumë të madh negativ gjatë kryerjes së punimeve. Për të shmangur pasojat e rënda të një 

impakti të tillë është kërkuar një ekspert i kësaj fushe. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 10 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1.Lidhur me drejtuesin teknik BOE të shpallur fitues “R.” sh.p.k &“M.” sh.p.k ka deklaruar 

që drejtuesit teknikë të cilët do të ndjekin mbikëqyrjen e punimeve në këtë objekt(secili 

individualisht)  janë konkretisht  ing. L. Z. dhe ing. B. K. (K.), dy nga një i kërkuar. 

Sa më sipër drejtuesi i punimeve B. K. (K.),i deklaruar në tenderin me objekt 

”Rikonstruksion i rrugëve në Njësitë Administrative”, nuk ka qenë i angazhuar në tenderat e 

mëparshëm me objekt “Ndërtimi i tregut të qytetit”, dhe “Sistemim asfaltim i lagjes “X”, 

Koçaj”,  pasi punimet në objektin “Ndërtimi i tregut të qytetit”, ndiqeshin nga dy inxhinierët 

e tjerë të deklaruar dhe punimet për objektin ”Rikonstruksion i rrugëve në Njësitë 

Administrative”, do të ndiqeshin nga ing. L. Z. si drejtues teknik i “R. C.” sh.p.k i cili ka 

marrë përsipër të kryejë 70% të punimeve, për këtë arsye krijohen edhe bashkimet e 

operatorëve ekonomikë (Bashkëngjitur deklaratat). 

2. Sa i përket  plotësimit të kriterit për 2 kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës min 15 

ton-max 18 ton ky BOE ka dorëzuar dokumentacionin për 5 mjete nga 2 të kërkuar 

konkretisht: kamioni me targa AA206TH kapacitet 16.4 ton, me targa AA689MJ me 

kapacietet mbajtës 16.4 ton, me targa AA12NE me kapacitet 15.1 ton, AA 486 PV me 

kapacitet 17.2 ton, AA829LV  me kapacitet 16 ton. 

3. Lidhur me  paraqitjen e certifikatave të  transportit për të tretë sqarojmë se në pikën 16/c 

të DST është parashikuar ndër të tjera se: “Për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet 

të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin (leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, 

leje transporti). Pra referuar këtij kriteri të DST është kërkuar vetëm certifikata e transportit, 

dhe KVO i ka qëndruar strikt vlerësimit të këtij kriteri duke përdorur të njëjtin standard  për 

të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë tender, pra është mjaftuar vetëm duke 

patur certifikatën e transportit. 

4. Sa i përket kamionçinave me kapacitet 1-3 ton BOE i shpallur fitues për përmbushjen e 

këtij kriteri ka dorëzuar dokumentacionin  për kamionçinat me targa AA374AU me kapacitet 

mbajtës 1 ton, AA 449 NU me kapacitet 1.1 ton, BR0898B me kapacitet 3 ton. 

5. Përsa i përket  autopompës së betonit dhe autobetonieres sqarojmë se këto dy mjete janë 

marrë me qira me anë të kontratës noteriale  nr.2913 rep  datë 08.06.2019 me objekt të 

përcaktuar ”Rikonstruksion i rrugëve në Njësitë Administrative”, çka nënkupton këto mjete 

kanë përfunduar punët e tyre në objektet  në ato dy  objekte dhe janë vënë në dispozicion të 

tenderit të ri sipas kontratës së qerasë lidhur mes palëve.(bashkëngjitur kontrata e qerasë nr. 

nr.2913 rep  datë 08.06.2019). 
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Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 10 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

4. Tenderi me objekt: “Ndërtim ujësjellësa në NJA Skënderbegas dhe NJA Lenije”, 

me këto të dhëna: 

 

d. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim ujësjellësa në NJA Skënderbegas 

dhe NJA Lenije” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 

112Prot., datë 24.05.2019 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 112 Prot., datë  24.05.2019 

E.  G. /Specialist IT-  anëtar 

E. I. /ing.ndërtimi-  anëtar 

A. Rr. / ing.ndërtimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 113 Prot., datë  24.05.2019 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

Q. P.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Kerkese per propozim ” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

6,249,173 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE - “B.” sh.p.k 

6,027,266 lekë, me lidhje kontrate datë  

08.07.2019   me afat  60 dite. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

221,907  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  14.06.2019 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkisë  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Skualifikuar  1  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-s’ka; APP–s’ka;KPP-s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

ska 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP: s’ka 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në vlerësimin e ofertave. 

 

Situata: Vlerësimi i ofertave: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e 

ofertave si dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-

së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

-Në lidhje me vlerësimin e OE fitues, u konstatua se nuk plotësonte të gjitha kriteret e 

vendosura në DST, dhe konkretisht: 

1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.1.f të DST për likuidimin e faturave të maturuara të 

energjisë elektrike. OE ka paraqitur vërtetimin nr. 1128 prot., datë 11.06.2019, sipas të cilës 

ky OE ka likuiduar faturat e energjisë elektrike, pa përfshirë faturën koherente të muajit 

Prill 2019. Sa më sipër, ky OE rezulton debitor, dhe në kushtet kur data e hapjes së ofertave 

është 14.06.2019, ky OE duhej të kishte likuiduar faturat e maturuara të energjisë elektrike. 

2.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.C të DST, për autorizim nga prodhuesi për mallrat e 

ofertuara sipas përbërjes së preventivit. Ndër të tjera kërkohet që fragmentet e katalogut të 

tregojnë lehtësisht se cilit prodhues i përkasin, dhe se dokumentet nëse nuk janë në gjuhën 

shqipe të shoqërohen me përkthim dhe noterizim.  

-Sa më sipër, rezulton se OE ka paraqitur një autorizim nga subjekti “F.” shpk, i cili deklaron 

se autorizon OE B. shpk për prezantimin e mostrave, dhe ka paraqitur edhe një katalog i cili 

rezulton në gjuhë të huaj dhe i papërkthyer dhe i panoterizuar. Gjithashtu, katalogu nuk 

përcakton lidhjen mes produktit dhe prodhuesit ose distributorit të mallit. 

3.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.G të DST, makineri për ngjitjen e tubave PE. Në 

DST kërkohet që për pajisjet teknike, fatura tatimore e shitjes të jetë sipas formatit të 

miratuar me tvsh (fatura e biznesit të vogël), dhe duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.  
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-Rezulton se OE ka paraqitur një faturë të thjesht tatimore për blerje aparat saldimi, por të 

cilës i mungon kuponi tatimor, sipas kërkesës së DST. 

4.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.G për mjetin ekskavator me goma, pasi mjeti me 

targa AHMT94 s’ka paraqitur Certifikatën e Kontrollit Teknik të mjetit, në kundërshtim me 

DST. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë për vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me 

përgjegjësi: anëtarët e KVO z. A. Sh., z. A. Ç. dhe z. Q. P. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 6,027,266 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 
 

Për sa është trajtuar Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 1. Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.E ku kërkohen minimum 15 

punonjës të pajisur me kartela personale të sigurimit teknik ju sqarojmë se  AK, ndryshe nga 

ajo çfarë ju keni argumentuar, ka gjykuar lënien e lirë në varësi të OE për të plotësuar nr. 15 

punëtorë me kartela personale, për arsye të nxitjes së pjesëmarrjes në këtë procedurë 

prokurimi të OE, duke mos e kufizuar numrin e pjesëmarrjes. Për këto arsye nuk janë 

specifikuar profesionet e tyre. E rëndësishme nga ana jonë ka qenë pjesëmarrja e OE me një 

staf të kualifikuar, ndaj edhe kemi specifikuar vetëm stafin drejtues lidhur me profesionet. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Në lidhje me pikën 1 të observacionit, pranohet pretendimi juaj, por AK duhet të 

konsiderojë faktin që kërkesat për stafin e kualifikuar të jenë specifike, pasi i shërbejnë 

cilësisë së punimeve. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/10 prot., datë 01.11.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit:  

1.Në lidhje me konstatimin tuaj se OE fitues ka dorëzuar vërtetimin nr.1128 prot., datë 

11.06.2019 për likuidimin  e faturave të maturuara të energjisë elektrike pa përfshirë faturën 

koherente të muajit prill 2019, sqarojmë se: 

Në vërtetimin nr. 1128 prot., datë 11.06.2019 pasqyrohet ndër të tjera se  “vërtetojmë se 

kërkuesi “B.” shpk nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, për kontratën (me 

kod)EL0B010051063059 titullar is ë cilës është B. R., përdorues “B.” shpk , rezulton të ketë 

në total 0 detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 

11.06.2019……” 

Referuar përmbajtjes së këtij vërtetimi dhe të dhënave të pasqyruara në të , dhe datës së 

hapjes së procedurës që është data 14.06.2019 rezulton se deri në datën 11.06.2019 OE “B.” 

shpk nuk ka detyrime të prapambetura ndaj OSHEE-së për fatura   të energjisë elektrike. 

Këtij fakti i është referuar KVO gjatë vlerësimit të ofertave dhe për këtë arsye ky kriter është 

konsideruar i përmbushur, (bashkëngjitur vërtetimi). 

2.Sa i përket faktit të konstatuar prej jush se OE nuk përmbush kriterin për një makineri për 

ngjitjen e tubave PE , sqarojmë se në kohën e lëshimit të  faturës së thjeshtë tatimore nr.40 

datë 27.08.2009, nuk ishte parashikuar lëshimi i kuponit tatimor. 

3.Sa i përket konstatimeve të tjera , KVO i ka konsideruar si devijime të vogla , dhe nisur nga 

fakti i nevojës emergjente të ndërtimit të këtyre objekteve , dhe duke qenë se ka qenë i vetmi 
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pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, KVO e ka kualifikuar këtë operator ekonomik i cili 

më pas është shpallur edhe fitues i procedurës. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 10 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

5. Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i kanalit ujitës Galigat-Cingar Sipër –Drizë”, 

me këto të dhëna: 

 

e. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i  kanalit ujitës Galigat-

Cingar Sipër –Drizë”" 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 

83Prot., datë 25.04.2019 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 83 Prot., datë 25.04.2019 

E.  G. /Specialist IT-  anëtar 

E. I. /ing.ndërtimi-  anëtar 

A. Rr. / ing.ndërtimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 84 Prot., datë 25.04.2019 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

Q. P.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“E hapur” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

28,043,538 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
BOE - “A.” sh.p.k & “B.” sh.p.k  

27,202,221 lekë, me lidhje kontrate 

datë  21.08.2019  me afat 90 ditë. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

841,317  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  19.07.2019 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkisë 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 5 OE 

b)Skualifikuar  4 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-Po; APP–s’ka;KPP-Po 

Modifikim dok.tenderi 1.“I.” 

shpk nr.3052 prot date 

13.05.2019 

2.“N.” shpk nr.3074 prot date 

13.05.2019 
3. “V. “shpk nr.3035 prot date 

10.05.2019 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

1. nr.3052/2 prot dt.20.05.2019, 

mospranim ankese  

2. nr.3052/2 prot dt.20.05.2019, pranim 

pjesërisht 

3. nr.3035/2 prot 20.05.2019, 

mospranim ankese  
 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP s’ka   

apo KKP:PO 

Mod. Dokumentash “V.” sh..p.k 

Vendimi KPP  nr.405/2019 

regjistruar me nr.4169 prot datë 

28.06.2019, pranim pjesërisht  

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për vlerësimin e ofertave. 
 

Situata: Vlerësimi i ofertave: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e 

ofertave si dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-

së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

-Në lidhje me vlerësimin e OE fitues, u konstatua se nuk plotësonte të gjitha kriteret e 

vendosura në DST, dhe konkretisht: 

1.OE “B.” Shpk nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/g për likuidimin e faturave të maturuara të 

energjisë elektrike. Ky OE ka paraqitur vërtetimin nr. 1240 prot., datë 27.06.2019, sipas të 

cilit ky OE ka likuiduar faturat e energjisë, duke përfshirë muajin Maj 2019. Në kushtet kur 

hapja e vlerësimit të kësaj procedure është data 19.07.2019, OE duhej të likuidonte faturën e 

maturuar të muajit Qershor 2019 për të përmbushur kriterin e vendosur në DST. 

2.OE “A.” shpk nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/g për likuidimin e faturave të maturuara të 

energjisë elektrike. Ky OE ka paraqitur vërtetimin nr. 1176 prot., datë 19.06.2019, sipas të 

cilit ky OE ka likuiduar faturat e energjisë, duke përfshirë muajin Maj 2019. Në kushtet kur 
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hapja e vlerësimit të kësaj procedure është data 19.07.2019, OE duhej të likuidonte faturën e 

maturuar të muajit Qershor 2019 për të përmbushur kriterin e vendosur në DST. 

3.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.19 të DST për mjetet dhe pajisjet teknike, për 

mjetin Fadromë me Goma. Në DST kërkohet që për mjetet e regjistruara në regjistra publikë, 

ndër të tjera të paraqitet edhe certifikata për transport mallrash brenda vendit. OE “B.” Shpk 

ka deklaruar fadromën me targa AA551VG e cila nuk disponon certifikatën e transportit. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë për vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me 

përgjegjësi: anëtarët e KVO z. A. Sh., z. A. Ç. dhe z. Q. P. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 27,202,221 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë:  

Pretendimi i subjektit: 1. Lidhur me konstatimin tuaj se OE “B.” shpk  ka dorëzuar  vërtetimin 

nr.1240 prot datë 27.06.2019 dhe OE “A.” shpk  ka dorëzuar vërtetimin nr.1176 prot., datë 

19.06.2019 për likuidimin e faturave të maturuara të energjisë elektrike duke përfshirë 

faturën e muajit maj 2019, por pa përfshirë faturën e muajit qershor 2019, sqarojmë se: Në 

lidhje pikën 1 dhe 2 të për mos likuidimin e faturave të maturuara të energjisë elektrike nga 

të dy OE, sqarohet se në zbatim të nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 

9.1, të kontratës së miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e 

kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jo familjarë”, përcaktohet 

shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të 

konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat 

përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të 

muajit pasardhës të atij të faturuar. 

Sa më sipër, OE kanë afat deri në fund të muajit për likuidimin e faturës së muajit për 

likuidimin e faturave të energjisë elektrike. Gjithashtu  edhe në vërtetimin e lëshuar nga 

OSHEE, pasqyrohet se shoqëria “A.” shpk nuk ka detyrime të pashlyera të energjisë 

elektrike  deri më datën 19.06.2019 përfshirë faturën koherente të muajit maj 2019 dhe 

vërtetimin e lëshuar nga OSHEE, për shoqërinë “B.” shpk  pasqyrohet nuk ka detyrime të 

pashlyera të energjisë elektrike  deri më datën  përfshirë faturën koherente të muajit maj 

2019 (bashkëngjitur 2 vërtetimet e energjisë elektrike dhe Vendimi i KPP-së nr.803 /2017 si 

referencë. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjta me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 10 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

6. Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm i ujësjellësit të qytetit 

Gramsh”, me këto të dhëna: 

 

f. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm i 

ujësjellësit të qytetit Gramsh” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 
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156Prot., datë 16.07.2019 Nr. 156 Prot., datë 16.07.2019 

E. G. /Specialist IT-  anëtar 

E. I. /ing.ndërtimi-  anëtar 

A. Rr. / ing.ndërtimi - anëtar 

Nr. 157 Prot., datë 16.07.2019 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

Q. P.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“E hapur ” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

187,160,013 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE -“M.” sh.p.k & “A.“ sh.p.k 

184,348,305 lekë, me lidhje kontrate 
datë  01.10.2019  me afat 12 muaj. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

2,811,708  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  09.09.2019 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti shteti 
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b)Skualifikuar  2 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-Po; APP–s’ka; KPP-s’ka 

Modifikim dokumentash tenderi  

1.“L.” shpk nr.4701 prot date 

01.08.2019 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Nr.4701/1 prot date 07.08.2019 

Pranim pjesërisht  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KKP: s’ka 

 
► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe për vlerësimin e ofertave. 
 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.3 të DST e cila kërkon licencën 

profesionale të shoqërisë për kategorinë NP-1D (punime gërmimi në tokë), nuk është në 

përputhje me zërat e preventivit. Sipas preventivit zërat e gërmimit janë në vlerën 17 milion 

lekë për të cilën maksimumi i kategorisë do duhej B, ndërkohë që kategoria D është për 

punimet mbi 101 milion deri 200 milion lekë. Kërkesa për licencën profesionale të shoqërisë 

për kategorinë NP-5D (punime nëntokësore, ura e vepra arti), nuk është në përputhje me 

zërat e preventivit. Punimet për këtë kategori nuk janë në vlerën mbi 101 milion deri 200 

milion. Kërkesa për licencën profesionale të shoqërisë për kategorinë NP-12D (punime të 

inxhinierisë së mjedisit), është e paargumentuar dhe jo në përputhje me volumet e punës. 

Është kërkesë kufizuese që nuk i shërben AK. Kërkesa për licencën profesionale të shoqërisë 

për kategorinë NS-16D (ndërtim i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij) nuk 

është në përputhje me vlerën dhe zërat e preventivit.  

2.Kërkesa e pikës 2.3.4 e DST e cila ndër të tjera kërkon edhe 1 inxhinier elektrik (me 

certifikatë për sistemet e kontrollit dhe komandimit), është kërkesë e paargumentuar. Sipas 

zërave të punimeve, nuk ka asnjë punim për të kërkuar ekspertizën e inxhinierit elektrik, dhe 

aq me pak me certifikatë për sistemet e kontrollit dhe komandimit. Është kërkesë kufizuese 

dhe nuk i shërben AK.  

3.Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon 1 ekspert të auditimit të energjisë, është kërkesë 

e paargumentuar dhe jo në përputhje me zërat e preventivit. AK nuk argumenton nevojën për 

një ekspert të tillë. 

4.Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon 1 agronom, është kërkesë e paargumentuar dhe 

jo në përputhje me zërat e preventivit. Nuk ka asnjë zë në preventiv, për të cilën të kërkohen 

ekspertiza e agronomit. 

5.Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon 3 inxhinier topograf, është kërkesë e 

ekzagjeruar, dhe jo në përputhje me volumet e punimeve, për të cilën të kërkohen një numër 

kaq i lartë topografësh, pasi njëkohësisht është kërkuar edhe 1 topograf drejtues teknik që në 

total përbëjnë 4 topograf. Kërkesa të tilla nuk i shërbejnë AK, por përbëjnë kufizim për OE. 

6.Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon 1 inxhinier elektronik i cili të jetë i specializuar 

për C CNA Routing and Switching, është kërkesë e paargumentuar dhe jo në përputhje me 

volumet. Nuk ka asnjë zë në preventiv për kërkesë për inxhinier elektronik, dhe aq me pak të 

kërkohet që të jetë i specializuar për C CNA Routing and Switching.  
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7. Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon 1 inxhinier ndërtimi, 1 hidroteknik, 1 mekanik 

dhe 1 gjeolog, janë kërkesa të dubluara, pasi këta inxhinierë janë kërkuar edhe si drejtues 

teknik. Praktikisht NJP kërkon në total 17 inxhinierë, numër relativisht i lartë dhe i 

paargumentuar.  

8.Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon fuqi punëtore prej 195 punonjësish për 

periudhën Korrik 2018 – Korrik 2019, është kërkesë e ekzagjeruar, dhe paargumentuar. NJP 

nuk ka argumentuar numrin e lartë të stafit të kërkuar, nuk ka bërë një analizë për mënyrën e 

caktimit të këtij numri, i cili është shumë i lartë, dhe përbën kufizim për OE për të paraqitur 

oferta.  

9.Kërkesa e pikës 2.3.10 e DST, e cila kërkon 42 punonjës me dëshmi teknike, është kërkesë 

e paargumentuar dhe e ekzagjeruar. AK nuk ka mirë argumentuar nevojën për një numër kaq 

të lartë punonjësish. Nuk ka një analizë se si është përcaktuar ky numër në raport me volumet 

e punimeve që ka secili prej këtyre specialistëve.  

10.Kërkesa e pikës 2.3.11 e DST, e cila kërkon nga OE të ketë licencë për mbrojtjen nga 

zjarri me QKL, Kodi 1.2.A, është kërkesë e paargumentuar dhe jo në përputhje me natyrën 

objekt prokurimi.  

11.Kërkesa e pikës 2.3.13 e DST, e cila kërkon nga OE të kenë licencë për Stacion 

Transferimi për mbetje jo të rrezikshme Kodi III.1.A dhe të jetë jo më larg se 30 km nga 

objekti i prokurimit, është kërkesë që përbën kufizim për OE. Së pari një kërkesë e tillë duhej 

të ishte shoqëruar edhe me mundësinë e disponimit të kësaj licence nëpërmjet një kontrate 

shërbimi, pasi disponimi i landfilleve është i kufizuar, ndërkohë edhe distanca e përcaktuar jo 

më larg se 30 km, është gjithashtu kufizuese për OE. Vendosja e një kufiri kaq të afërt, 

praktikisht heq mundësinë e OE që disponojnë këtë licencë, por në distanca më të largëta.  

12.Kërkesa e pikës 2.3.14 e DST, e cila kërkon licencë për shërbime ekspertize dhe ose 

profesionale lidhur me pyje dhe kullota Kodi III.7.A, është kërkesë e paargumentuar, 

kufizuese e cila nuk i shërben AK. Nuk ka asnjë zë në preventiv lidhur me punime për të cilat 

kërkohet një ekspertizë e tillë. AK, edhe në kushtet në të cilat mund të kishte nevoja për këtë 

licencë, duhej ta mundësonte edhe nëpërmjet një marrëveshje shërbimi. 

13.Kërkesa e pikës 2.3.19 e DST, për mjetet dhe pajisjet teknike, e cila kërkon 10 kamionë 

vetëshkarkues, 4 kamionçina, 4 autovinxh, 6 ekskavator me goma, 4 ekskavatorë me 

zinxhirë, 2 ekskavator me krahë të gjatë, 2 asfaltoshtruese, 2 autovinxh me krahë jo më pak 

se 30 metër, 6 rrula, janë kërkesa të ekzagjeruara, të paargumentuara dhe kufizuese. NJP nuk 

ka analizuar nevojën për këtë numër të lartë mjetesh, i cili nuk është në raport me volumet e 

punimeve. -Kërkesa për 13 ekskavatorë në total është jashtëzakonisht e lartë, në raport me 

volumin e gërmimeve, i cili sipas preventivit është rreth 17 milion lekë.  

-Gjithashtu, kërkesa për 10 kamionë (për të cilat nuk janë specifikuar kapacitetet mbajtëse) si 

dhe 4 kamionçina, është shumë e lartë në raport me volumin e mbetjeve të cilat duhen 

transportuar. Nuk është argumentuar nga AK teknikisht nevoja për këtë numër mjetesh.  

-Kërkesa për 2 asfaltoshtruese, është e ekzagjeruar në raport me volumin e punimeve, ku 

sipas preventivit volumet nuk janë të mëdha dhe 1 asfaltoshtruese do ishte e mjaftueshme për 

zbatimin e kësaj kontrate. 

-Kërkesa për 2 autovinxh me krahë jo më pak se 30 metër, është tjetër kërkesë e ekzagjeruar 

dhe jo e argumentuar nga AK. Kjo kërkesë është kufizuese, dhe nuk i shërben AK.  

-Kërkesa për 6 rrula është kërkesë e ekzagjeruar dhe jo në përputhje me volumet e punimeve. 

Nuk argumentohet nga AK teknikisht. 

Vlerësimi i ofertave: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si 

dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-së nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 
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Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me 

përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G., z. A. Rr. dhe znj. E. I. 

Ndikimi/Efekti: Mos argumentim në aplikimin e kritereve të vendosura. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: Lidhur me kërkesën 2.3.4 e DST për kriterin e vendosur për 1 

inxhinier elektrik (me certifikatë për sistemet e kontrollit dhe komandimit ) ju sqarojmë se: 

NJP ka gjykuar të arsyeshëm vendosjen e këtij kriteri pasi objekti i prokurimit ka një shtrirje 

të gjerë përgjatë gjithë qytetit aty ku kalon përkatësisht edhe rrjeti elektrik i qytetit. Në raste 

gërmimi mund të ndodhë që të dëmtohen linjat elektrike dhe për të shmangur çdo avari të 

tillë është i nevojshëm inxhinieri elektrik. Përsa i përket certifikatës që duhet të disponojë,  

është menduar e arsyeshme nga ana NJP, pasi nëse avaritë do të ndodhin do të duhet një 

inxhinier elektrik i specializuar për të komanduar sistemin e ndriçimit në mënyrë të 

kombinuar, të cilat do të furnizohen nga kuadrot respektive, në mënyrë që mos të këtë 

problematika të tej zgjatura me mungesën elektrike në qytet dhe në çdo familje të bashkisë 

Gramsh.  

Sqarohet se gjatë kryerjes së punimeve, kanë ndodhur realisht avari të tilla, ku ka lindur 

nevoja për inxhinier elektrik, i cili në bashkëpunim me punonjësit e OSHEE kanë bërë të 

mundur kthimin e gjendjes në normalitet. 

2. Në lidhje me kërkesën 2.3.7 e DST për kriterin e vendosur për 1 ekspert të auditimit të 

energjisë NJP ka gjykuar të arsyeshme pasi, është eksperti i licencuar për performancën e 

energjisë. Në rast të avarive të ndryshme që mund të ndodhin gjatë kryerjes së punimeve, ai 

është eksperti i energjisë që do shoqërojë dhe këshillojë në përzgjedhjen e materialeve dhe të 

sistemeve teknike në përputhje me parametrat e kërkesave minimale të performancës së 

energjisë. E gjithë kjo për të hartuar në mënyrën dhe në kohën e duhur projektin që i 

përgjigjet standardeve të kërkesave minimale, duke evituar kështu kosto të shtuara për 

ndryshime të vazhdueshme të projektit, deri në realizimin e kërkesave minimale të 

performancës së energjisë së ndërtesave. 

3.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.7 e DST për kriterin e kërkuar për 1 agronom NJP ka 

gjykuar të arsyeshëm si kriter pasi mund të ndodhë që gjatë kryerjes së punimeve mund të 

dëmtohen pemë të mbjella (duke qenë se objekti i prokurimit kalon nëpër një shtrirje të 

konsiderueshme të qytetit, përfshirë rrugë kryesore, trotuare dhe rrugica ku aktualisht ka 

pemë të mbjella). Për këtë arsye është i nevojshëm një specialist agronom për të trajtuar 

veprimtarinë jetësore të pemëve të dëmtuara, në kushtet e caktuara të mjedisit. 

4.Në lidhje me pikën 2.3.7 e DST për kriterin e vendosur për 3 inxhinierë topograf  NJP ka 

menduar të arsyeshme vendosjen e këtij kriteri duke qenë se objekti i prokurimit është i llojit 

“ Rikonstruksion Ujësjellësi”, topografët janë të nevojshëm për të bërë matje topografike të 

terrenit sepse ky objekt kërkon kuotime, nivelime, pjerrësi të detajuara dhe specifikuara. 

Numri i tyre është vendosur duke u marrë për bazë fakti që do të punohet njëkohësisht në 

zona ( lagje ) të ndryshme të qytetit, i cili shtrihet në një terren me disnivele të mëdha, duke 

filluar nga kuota 175 m mbi nivelin e detit deri në kuotën 285 m mbi nivelin e detit, në 3 

tarraca lumore. Për shkak të këtyre disniveleve pjesët e objektit janë të padukshme dhe për 

këtë arsye duhet që 3 topografët të vendosen në 3 pika me nivele të ndryshme. 

5.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.7 e DST për kriterin e kërkuar për 1 inxhinier elektronik 

NJP ka gjykuar të arsyeshme vendosjen e këtij kriteri pasi  është i nevojshëm për 
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mbarëvajtjen e mjeteve elektronike që do të jenë pjesë për kryerjen e proceseve të punës të 

parashikuara në preventiv. 

6.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.7 e DST për kriterin e fuqisë punëtore 195 punonjës për 

periudhën Korrik 2018 – Korrik 2019 NJP mendon se janë të domosdoshëm një numër i tillë 

personash të siguruar duke u bazuar në zërat e preventivit që janë parashikuar, si dhe 

kohëzgjatjen e tyre, në të cilën do të realizohet objekti, duke përfshirë edhe stafin tekniko - 

menaxherial, specialist të ndryshëm të cilët janë të diktuar, si dhe nga lloji i makinerive të 

kërkuara. 

7.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.10 e DST për kriterin për 42 punonjës me dëshmi teknike 

më poshtë ju sqarojmë në mënyrë të argumentuar për çdo punonjës sipas rastit: 

-Teknik Ndërtimi (2) - janë të domosdoshëm për ndjekjen e proceseve të punës në terren, si 

dhe mbajtjen e kohëshënuesit për gjatë gjithë kohës së kryerjes së punimeve kjo për arsye të 

volumeve dhe zërave të shumtë dhe shtrirjes në një kantier me sipërfaqe të madhe është e 

nevojshme marrje pjesë e dy teknikeve të ndërtimit për realizimin e projektit 

-Specialist ndërtimi (9) - Janë të nevojshëm sepse do te kryejnë të gjitha proceset ndërtimore 

të punës të parashikuara në projekt – preventiv. 

-Saldator (2) - Janë të nevojshëm për saldimin e tubave të cilat janë parashikuar si zëra në 

preventiv. 

-Hidraulik (6) - Janë të nevojshëm për të kryer të gjitha proceset e punës të parashikuara në 

preventiv, si psh për pjesët hidraulike të depos. 

-Elektro/mekanik (1) - Është i nevojshëm për kontrollin dhe mbarëvajtjen e punës së mjeteve 

që do të përdoren gjatë kryerjes së punimeve. 

-Elektricist (4) - Janë të nevojshëm në rastet kur mund të ndodhë ndonjë avari gjatë procesit 

të punimeve, pasi aty ku kalon objekti i prokurimit shtrihet rrjeti elektrik i qytetit. 

-Hekurkthyes (4) - Duhen për kthimin e hekurit në elementet beton arme që janë parashikuar 

në objekt. 

-Karpentier (2) – Duhen për ngritjen e armaturave gjatë punimeve të betonit 

-Bojaxhi (2) Duhen për kryerjen e proceseve të lyerjes të cilat janë parashikuar në preventive 

-Hidroizolues (2) - Janë të nevojshëm për kryerjen e proceseve të punës për izolimin e 

tarracës, soletës të parashikuara në preventiv. 

-Manovrator (8) – Janë të nevojshëm për drejtimin e makinerive të rënda që do të përdoren 

gjatë kryerjes së punimeve. 

8.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.12 e DST për kriterin e kërkuar për licencë për Stacion 

Transferimi për mbetje jo të rrezikshme Kodi III.1.A dhe jo më larg se 30 km nga objekti i 

prokurimit, NJP ka gjykuar të arsyeshme vendosjen e këtij kriteri për arsyen e mëposhtme: 

Për largimin e mbetjeve teknologjike dhe të rrezikshme nga tubacionet plastike apo 

përdorimin e materialeve të tjera për bashkimin e tyre si dhe heqjen e tubacioneve të 

degraduara ekzistuese për të mos shkaktuar ndotje të mjedisit është përshtatur në kushte dhe 

distancën që ka objekti i prokurimit nga vend depozitimi. Këto lloj mbetjesh dërgohen në 

landfillin më të afërt të bashkisë Gramsh. 

9.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.19 e DST për kriterin e kërkuar për mjetet dhe pajisjet 

teknike po ju sqarojmë si më poshtë të argumentuar çdo mjet i cili është vendosur si kriter 

nga NJP. 

-Kamion vetëshkarkues – Këto makineri janë të nevojshme për transport, furnizim dhe 

largimin e mbetjeve që do të krijohen në objekt, transportin e materialeve inerte me peshë 

vëllimore të madhe, tërheqjen e rimorkiatorëve etj. 

-Kamionçinë deri në 3.5 ton – Këto makineri duhen për lëvizjen e materialeve me volume të 

vogla brenda kantierit, referuar zërave të punimeve në projekt si tombino, armatura, 

çimento, punëtori, inerte, etj. për të cilat do të jenë të domosdoshme transporti i tyre brenda 

kantierit. 
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-Autovinxh - Këto makineri duhen për ngarkimin dhe shkarkimin e materialeve në objekt, 

referuar volumeve projekt preventivit si dhe kohëzgjatjes për kryerjen e punimeve në zërat 

elemente të parapërgatitura b/a. 

-Ekskavator me zinxhirë - Këto makineri duhen për të realizuar proçeset e gërmimit në 

volume të madha si dhe në terrene me dhera me fortësi të madhe. 

-Fadromë me goma - Është e nevojshme si makineri sepse kantieri i ndërtimit për këtë objekt 

është konsiderueshëm i madh dhe për këtë arsye fadroma duhet me goma për lëvizjen sa më 

të shpejtë dhe me efektive te saj. Gjithashtu kjo makineri është e domosdoshme për 

sistemimet e zërit shtresë çakëlli, shtrese zhavorri, shtresë rëre, shtresa të dherave, mbushje 

dhe nivelime të ndryshme në realizimin e projektit në volume të mëdha të këtyre zërave 

referuar kohështrirjes së realizimit të projektit. 

-Minifadromë (bobcat) - Këto makineri duhen për gërmime të vogla si hapje kanalesh 

anësore, sistemim pusetash etj., si dhe nivelimin, sistemimit, mbushje me rërë tubacioni 

ujësjellësi etj. 

-Rrula - Këto makineri duhen për realizimin e proceseve që kërkojnë peshë më të rëndë, si  

çakulli, zhavorri etj., për ngjeshjen e shtresave. 

-Vinxh ekskavator për punime në thellësi - Ky mjet është i nevojshëm për të kryer punimet në 

vende me depresion siç janë përrenjtë (konkretisht janë 3 përrenj) që përshkojnë qytetin nga 

L –P. 

-Asfaltoshtruese - Këto makineri janë të nevojshëm për shtrimin e asfaltit në pjesët ku është 

bërë hapja e kanaleve dhe do të duhet kthimi i rrugës në gjendjen e mëparshme.  

-Grejder - Kjo makineri duhet për gërmimin e dheut dhe transportimin e tij në distancë nga 

100 - 500 m. 

-Autovinxh me krah horizontal jo më pak se 30 m (shoqëruar me skedë teknike dhe foto) – 

Këto makineri janë të nevojshme për transportimin e pjesëve speciale në vendet e përcaktuar 

në projekt dhe ku nuk mund të kalohet me mjete të tjera transporti. 

Qëndrimi i Grupit të auditim: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 10 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1.Sa i përket konstatimit se OE “M.” shpk nuk disponon kategorinë e licencës NP-7D, 

sqarojmë se: 

Bashkimi i operatorëve Ekonomikë krijohet me qëllim bashkimi e kapaciteteve të tyre 

ekonomikë, teknike, profesionale financiare me qëllim pjesëmarrjen e tyre një procedurë 

sipas akt marrëveshjes së nënshkruar paraprakisht. 

Me anë të marrëveshjes së bashkëpunimit të lidhur mes dy anëtarëve të BOE  për këtë 

procedurë prokurimi është bërë edhe ndarja e punimeve  ku OE “M.” shpk ka marrë 

përsipër 30% të punimeve. 

Referuar zërave të punimeve   të marra përsipër nga “M.” shpk,  nga zëri me nr. rendor 1 

deri në zërin më nr.14 janë zëra punimesh për të cilat kërkohet kategoria NP 1, po kështu në 

preventiv “M.” shpk ka marrë përsipër rrugë shërbimi për në depo 178,139 lekë, punime 

ndërtimi në depo 3,442,815 lekë, rikonstruksion 2 dhomat e manovrimit 259,396 lekë, 

rikonstruksion 69,960 lekë, mjedisi  418 828 lekë, rikonstruksion godine 147,892 lekë.  
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Po të mblidhen shumat e të gjithë zërave të punimeve të cilat kërkojnë një kategori tjetër 

licence  dhe jo NP 7, vlera e punimeve që kërkojnë kategorinë NP 7 të punimeve arrin 

shifrën nën 50 milionë lekë, për të cilën kërkohet kategoria NP-7 B. 

Rëndësia e përcaktimit të zërave konkretë që do të kryejë secili nga anëtarët e bashkimit 

qëndron pikërisht në përmbushjen e kritereve në atë masë apo në proporcion me atë që është 

marrë përsipër të realizohet nga secili prej tyre. Kështu që OE “M.” shpk ka kategorinë 

përkatëse të licencës në bazë të përqindjes së punimeve të marra përsipër sipas zërave 

konkretë të tyre. Për këtë i jemi referuar edhe  praktikave të vendimeve të KPP-së lidhur me 

përcaktimet si më sipër. 

2.Edhe kriteri për 2 bojaxhi konsiderohet i përmbushur pasi punonjësit të cilët janë 

deklaruar si bojaxhinj kanë profesion të përafërt me këtë profesion, siç janë muratorët, 

suvatuesit. Gjithashtu  përveç I. D. që ka dokumentacionin e rregullt, edhe A. Sh. kontratën 

dhe dëshminë e sigurimit teknik e ka për bojaxhi. Kështu që KVO e ka konsideruar të 

përmbushur  kriterin për 2 bojaxhi.(bashkëngjitur dokumentet). 

3.Sa i përket plotësimit të kriterit  për 2 autovinxh me krahë horizontal jo më pak se 30m 

BOE ka dorëzuar dokumentacion për 2 mjetet me qira autovinxha nga T. M. ku përcaktohet 

krahu i tyre 53 m në kontratën e qirasë së  lidhur mes palëve (bashkëngjitur kontrata). 

4.Sa i përket numrit të punëtorëve  OE “M.” shpk, referuar listë pagesave të dorëzuara e 

plotëson numrin prej 58 punonjësish për periudhën e përcaktuar në DST. 

5.Konstatimet e tjera konsiderohen devijime të vogla që nuk e cenojnë në thelb ofertën. 

Qëndrimi i Grupit të auditim: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë marrë në konsideratë dhe janë 

reflektuar Raportin Përfundimtar të Auditimit.  

Në lidhje me mos përmbushjen e kriterit 2.3.7/10 të DST për 1 inxhinier gjeolog, pasi 

inxhinieri i deklaruar nga OE “M.” shpk, J. A., rezulton i punësuar në shkurt të vitit 2019, 

dhe nuk figuron në listë pagesa për periudhën Korrik 2018 – Janar 2018, ndërkohë në DST, 

kërkohet që fuqia punëtore e deklaruar të jetë për periudhën Korrik 2018 – Korrik 2019 dhe 

kriterit 2.3.22 të DST për certifikatën ISO RS8000 (përgjegjësia sociale mbi ndërtimin dhe 

mirëmbajtja e rrugëve, ndërtesave dhe ujësjellës kanalizimeve). Certifikata e OE “A.” shpk, 

rezulton se është jashtë afateve të vlefshmërisë së saj nga data 16.08.2019, ndërkohë data e 

zhvillimit të tenderit është 09.09.2019, pretendimet e KVO se mangësitë konsiderohen 

devijime të vogla që nuk e cenojnë në thelb ofertën, sqarojmë se: 

Në referim të LPP dhe akteve të dala në zbatim, është në kompetencën tuaj trajtimi dhe 

vlerësimi i mangësive dhe pasaktësive të dokumentacionit të paraqitur nga çdo OE/BOE 

pjesëmarrës, qëndrim i cili duhet të materializohet nga ana juaj nëpërmjet trajtimit rast pas 

rasti në raportin përmbledh apo çdo akt tjetër të nxjerrë/prodhuar nga KVO, dhe që i paraqitet 

për njohje e miratim Titullarit të AK. 

 

Procedurat e periudhës 01.01.2020 – 31.12.2020 

-Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetore. 

Për periudhën 01/01/2020 – 31/12/2020, nga Bashkia Gramsh referuar të dhënave të regjistrit 

të prokurimeve ka kryer gjithsej 26 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 316,912 mijë 

lekë dhe vlerë kontrate të lidhur prej 301,362 mijë lekë, me një vlerë ulje nga fondi limit në 

shumën 15,279 mijë lekë ose 5 %. Sipas llojit të procedurave dhe natyrës të dhënat janë në 

pasqyrën si vijon: 

Procedura 01/01/2020 - 31/12/2020 Nr. Vl.Fond Limit Vl.Kontrate 

GJITHESEJ 26 316,912,193 301,632,801 

         -Të hapura 5 245,693,322 234,282,997 
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Procedura 01/01/2020 - 31/12/2020 Nr. Vl.Fond Limit Vl.Kontrate 

        - Kërkesë me propozim 19 66,623,037 62,820,109 

- Negocim pa shpallje 2 4,595,834 4,529,695 

Sipas objekteve 26 316,912,193 301,632,801 

  -Objekte në fushën e investimeve 7 145,720,209 138,240,124 

  -Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 19 171,191,984 163,392,677 

 

Kanë marrë pjesë në procedura gjithsej 95 OE/BOE, nga të cilat janë s’kualifikuar 24 

OE/BOE. Procedura me 1 (një) OE janë gjithsej 7 procedura ose 27 % e procedurave të 

zhvilluara, veprime të cilat tregojnë se kriteret e aplikuara nga AK Bashkia Gramsh janë të 

rënduara të cilat direkt ose indirekt kanë çuar në uljen e numrit të pjesëmarrësve në 

procedura. 

- Referuar të dhënave të materialitetit dhe riskut, grupi i auditmit nga 26 procedura prokurimi 

të zhvilluara me vlerë kontrate 301,632 mijë lekë, vlerësoj për auditimin e 12 procedurave 

me vlerë kontrate 295,672 mijë lekë ose 98% e vlerës së kontratave të lidhura.  

-Në të gjitha procedurat e audituara, konstatohet se nga KVO janë mbajtur procesverbalet për 

hapat e zhvillimit të procedurës, veprime në përputhje me nenin 64 pika 5 dhe nenit 68 të 

VKM nr. 914, datë 27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar. 

 - Nga auditimi i 11 procedurave me vlerë kontratë 279,022 mijë lekë, u konstatua se janë në 

shkelje të akteve ligjore/ nënligjorë të LPP, gjithsej 10 procedura me vlerë kontratë 259,677 

mijë lekë ose 93 % e vlerës së kontratave të audituara, ku në 7 raste kriteret e aplikuara nga 

AK nuk janë në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose 

indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedura dhe në 4 raste OE i shpallur fitues nuk 

është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, OE i 

shpallur fitues ka mangësi në plotësimin e DST, në vlerën 26,823 mijë lekë pa TVSH, 

veprime në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “ Për 

disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të këshillit të ministrave,” për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, për të cilën ngarkohen me 

përgjegjësi anëtarët e NJHDT dhe KVO sipas procedurave, si më poshtë vijon: 
 

7. Tenderi me objekt: “Ndërtim trotuari nga kisha katolike në fshatin Pishaj”, me këto 

të dhëna: 

g. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtim trotuari nga kisha katolike në 

fshatin Pishaj” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 22 

Prot., datë  10.02.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 22 Prot., datë  10.02.2020 

E. G. /Specialist IT-  anëtar 

E. I. /Ing.ndertimi-  anëtar 
A. Rr. / Ing.ndertimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 23  Prot., datë  10.02.2020 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 
Q. P.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Procedure e hapur,” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

9,996,545 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE -"G.Z.”sh.p.k& “V.”sh.p.k                                             

9,515,948 lekë, me lidhje kontrate datë  

09.07.2020   me afat 60 ditë. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

480,597  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes 22.04.2020 

 
 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b)Skualifikuar  2  OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-PO; APP–s’ka; KPP-s’ka 

Modifikim dok. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Modifikim dokumentesh  

1. “Sh.” shpk nr.983/2 prot date 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KKP: Po 

Vendim KPP nr.202/2020, 
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1. “Sh.” shpk nr.983 prot 

date 05.03.2020 

2. “Z.” nr.907 prot date 

02.03.2020 

Vlerësim  

“Sh.” shpk nr.1481 
prot date 06.05.2020 

06.03.2020, mospranim 

2. “Z.” nr.907/2 prot date 03.03.2020, 

pranim pjesërisht  

Vlerësim 

“Sh.” shpk nr.1481/2 prot datë 

13.05.2020,pranim pjesërisht  

mospranim ankese 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 
 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3/i e DST e cila kërkon kategorinë e 

licencës NS-19A (Sisteme kundra zhurmës), është kërkesë e paargumentuara pasi nuk ka 

zëra punimesh në preventiv për të kërkuar këtë kategori të licencës. 

2.Kërkesa e pikës 2.3.5 e cila kërkon “Ekspert për ndikimin në mjedis”, është kërkesë e 

paargumentuar. Ekspertiza për ndikimin në mjedis bëhen gjatë planifikimit të projektit. 

3.Kërkesat pikës 2.3.9 e cila kërkon certifikata ISO 9001:2015, ISO 39001:2012, PASS 

99:2012 dhe QKL për impiante për prodhim ose furnizim të materialeve që do përdorin në 

ndërtim për kontratat e furnizimit/autorizime ku të përfshihen inerte, betone; 

Kërkesa për ISO 9001:2015, ISO 18001:2007, ISO 14001-2015, shoqëruar me certifikatë 

konformiteti ASTM A 615 dhe DIN 488-2 ku të përfshihet materiali hekur; 

Kërkesa për certifikata ISO 9001:2015, ISO 18001-2007, ISO 14001-2015 për materialet 

tuba rakorderi etj; 

Kërkesa për certifikata ISO 9001-2015 për materialet pllaka trotuari betoni, bordura betoni, 

puseta betoni, tuba betoni etj. 

-Kërkesat për certifikatat e cilësisë, për materialet e mësipërme, janë kërkesa të 

paargumentuara, të cilat nuk i shërbejnë AK. Vlera e përgjithshme e kësaj procedure është 

modeste dhe zërat janë minimalë për të kërkuar një numër kaq të lartë certifikatash.  

Gjithashtu, këto kërkesa për certifikata cilësie nuk mund tu kërkohen subjekteve të cilat nuk 

janë pjesëmarrëse në këtë procedurë.  

4.Kërkesat e pikës 2.3.11 të DST, për mjetet e nevojshme për zbatimin e kësaj kontrate, janë 

të paargumentuara, dhe jo në përputhje me preventivin e punimeve. 

-Kërkesat për 2 kamionçina 1-2 Ton kapacitet mbajtës, 2 kamionçina me vinxh me kapacitet 

mbajtës deri 1 Ton nuk argumentohet teknikisht. AK nuk specifikon nevojën për këto mjete 

me kapacitet ndërmjet 1 deri 2 Ton, dhe aq më pak për 2 kamionçina, ku kërkohet në mënyrë 

eksplicite kapaciteti mbajtës deri në 1 Ton.  

-Kërkesa për 2 kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 3.5 deri 5 Ton, 2 kamionë me 

kapacitet mbajtës 12 deri 17 Ton, dhe 1 kamion me kapacitet mbajtës 8 deri 10 Ton, është 

tjetër kërkesë e paargumentuar teknikisht. Kërkesa për 3 kategori kamionësh duke vendosur 

kufij minimalë dhe maksimalë, është kërkesë kufizuese, jo e argumentuar, e cila përbën 

kufizim për OE, dhe nuk i shërben AK.  

-Kërkesa për 1 kontejner, është kërkesë jo thelbësore, e cila nuk është kërkuar në procedurat 

tjera nga kjo AK.  

Vlerësimi i ofertave: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si 

dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-së nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

-Në lidhje me vlerësimin e OE fitues, u konstatua se nuk plotësonte të gjitha kriteret e 

vendosura në DST, dhe konkretisht: 

1.OE “G. Z.” Shpk nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/g për likuidimin e faturave të 

maturuara të energjisë elektrike. Ky OE ka paraqitur vërtetimin nr. 129/1 prot., datë 
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31.03.2020, sipas të cilit ky OE ka likuiduar faturat e energjisë, duke përfshirë muajin 

Shkurt. Në kushtet kur hapja e vlerësimit të kësaj procedure është data 22.04.2020, OE duhej 

të likuidonte faturat e maturuar të muajit Mars 2020 për të përmbushur kriterin e vendosur në 

DST. 

2.OE “V.” shpk, nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/g të DST për  likuidimin e faturave të 

maturuara të energjisë elektrike. Ky OE nuk ka paraqitur vërtetim për likuidimin e faturave të 

energjisë elektrike. 

3.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.4 të DST për 2 specialist ndërtimi, pasi punonjësit 

e OE “V.” shpk A. M. dhe E. B., kanë dëshminë e sigurimit teknik jashtë afateve të 

vlefshmërisë.  

4.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.4 të DST për 2 specialist pllakashtrues, pasi njëri 

nga punonjësit L. K. ka dëshminë e sigurimit teknik jashtë afateve të vlefshmërisë, si dhe për 

2 hekurkthyes/montator, pasi punonjësi Servet Sulmina ka dëshminë e sigurimit teknik jashtë 

afateve të vlefshmërisë. 

5.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.9 të DST për certifikatat ISO 18001-2007, ISO 

14001-2015 shoqëruar me certifikatat e konformitetit sipas ASTM A 615 dhe DIN 488-2 

për materialin hekur. OE V. ka paraqitur autorizim nga subjekti “R.” shpk për furnizim të 

materialeve Hekur. Ky subjekt ka lidhur kontratë furnizimi me subjektin K. sh.a, por 

certifikatat ISO të cituara më sipër, rezultojnë të gjitha jashtë afatit të vlefshmërisë. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G., z. A. Rr. dhe znj. E. I., si dhe anëtarët 

e KVO z. A. Sh., z. A. Ç. dhe z. Q. P. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 9,515,948 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë:  

Pretendimi i subjektit: 1.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3/i e DST e cila kërkon kategorinë 

e licencës NS – 19A (Sisteme kundra zhurmës) ju sqarojmë se  NJP ka gjykuar të arsyeshme 

vendosjen e këtyre kritereve përkatësisht: 

-NS-19A Duke qenë se objekti i prokurimit është rrugë brenda qendrave të banuara duhet 

marrë në konsideratë edhe mirëmbajta akustike e objektit për zhurmën me origjinë rrugore 

që do të shkaktohet për komunitetin e bashkisë Gramsh. 

2.Në lidhje me e pikës 2.3.5 e cila kërkon një Ekspert për ndikimin në mjedis ku ju keni cituar 

se ekspertiza e ndikimit në mjedis bëhet gjatë planifikimit të objektit, ju bëjmë me dije se një 

ekspert mjedisi është edhe person (i cili është i certifikuar në fushën e mjedisit) që 

shqetësohet dhe / ose mbron për ruajtjen e mjedisit dhe jo domosdoshmërish duhet të kryej 

raporte vlerësimi. AK bashkia Gramsh ka për qëllim ruajtjen e mjedisit dhe kufizimin e 

ndikimit nga ndotjet në mjedis. Vlerësimi i impaktit në mjedis ka shumë mënyra, metoda dhe 

modele e për këtë qëllim duhet të jetë eksperti në mënyrë që ti njohë e ti përdori ato në 

kushtet konkrete në të cilat ndodhen. Për sa më sipër NJP ka gjykuar të arsyeshëm këtë kriter 

për ta bërë procesin e mbrojtjes së mjedisit gjatë kryerjes së punimeve sa më efiçent dhe sa 

më shumë të menaxhueshëm. 

3.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.9 e cila kërkon certifikata ISO 9001 : 2015, ISO 39001 : 

2012, PASS 99 : 2012 dhe QKL për impiante për prodhim ose furnizim të materialeve që do 

të përdorin në ndërtim, për kontratat e furnizimit/autorizime ku përfshihen inerte, betone; 

Kërkesa për ISO 9001:2015, ISO 18001 : 2007, ISO 14001 : 2015 shoqëruar me certifikatë 
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konformiteti ASTM A 615 dhe DIN 488 – 2 ku përfshihet materiali hekur; Kërkesa për 

certifikata ISO 9001 : 2015, ISO 18001 – 2007, ISO 14001 – 2015 për materialet tuba 

rakorderi etj; Kërkesa për certifikata ISO 9001 – 2015 për materialet pllaka trotuari betoni, 

bordure betoni, puseta betoni, tuba betoni  etj, ju sjellim në vëmendje se sistemi i certifikimit 

është shumë i rëndësishëm jo vetëm nga pikëpamja e imazhit të një OE, por mbi të gjitha si 

një konfirmim i cilësisë dhe sigurisë më të lartë të produkteve që prodhohen. Një certifikatë 

konformiteti i një produkti është një dokument që konfirmon zyrtarisht cilësinë e tij. Për AK 

është parim themelor cilësia e produktit në përputhje me kushtet teknike dhe standardet e 

duhura. Mbi të gjitha, këto certifikata janë të lidhura me zërat e punimeve në preventiv. 

Përsa më sipër NJP ka gjykuar të arsyeshëm dhe të drejtë vendosjen e këtyre kritereve. 

4.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.11 të DST  për mjetet e nevojshme NJP i ka vendosur ato 

në përputhje me preventivin e punimeve, natyrën dhe volumin e tyre, të cilat po i sqarojmë të 

argumentuara përkatësisht si më poshtë vijon: 

-Kamionçinë vetëshkarkuese kapacitet mbajtës 1-2 Ton - Këto makineri duhen për lëvizjen e 

materialeve me volume të vogla brenda kantierit. 

-Kamionçinë vetëshkarkuese kapacitet mbajtës deri 1T – Këto makineri duhen për 

shkarkimin e materialeve brenda kantierit. Bëhet fjalë për makineritë pirun ngritëse. 

-Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës (12 – 17T) – Këto makineri duhen për 

transportin e materialeve të ndryshme me shumicë, me peshë vëllimore të madhe që do të 

duhen në objekt, por të marra nga distanca të largëta ndërqytetase. Është vendosur 

kapaciteti deri 17 ton për të përballuar transportimin e materialeve në kohë optimale brenda 

afatit të punimeve. Gjithashtu, këto makineri janë të nevojshme për tërheqjen e 

rimorkiatorëve që do transportojnë mjetet e gërmimit në objekt. 

-Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës (8 – 10 ton) - Këto makineri janë të nevojshme 

për transport, furnizim dhe largimin e mbetjeve që do të krijohen në objekt. Është vendosur 

kapaciteti 8 – 10 ton për të përballuar transportimin e materialeve në kohë optimale brenda 

afatit të punimeve. 

-Kontejner/zyra të lëvizshme - Janë të nevojshme për tu vendosur në kantierin e ndërtimit ku 

do të realizohet objekti i prokurimit dhe do të shërbejë si zyra për stafin drejtues, i cili me 

mbarimin e punimeve do të largohet përsëri. Duke qenë objekti i prokurimit është brenda 

zonës së banimit ku ka intensitet të lartë qarkullimi të mjeteve dhe njerëzve dhe për të 

shmangur ndërtimin me themele apo mur tulle që kërkojnë më pas prishjen e tyre NJP ka 

menduar për zgjidhjen me një kontejner të lëvizshëm. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 1. Në lidhje pikën 1 dhe 2 të për mos likuidimin e faturave të 

maturuara të energjisë elektrike nga të dy OE, sqarohet se në zbatim të nenin 9 (“Pagesa 

dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me Vendimin e ERE 

nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të 

klientëve jo familjarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e 

përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur 
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është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën 

e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar. 

Sa më sipër, OE kanë afat deri në fund të muajit për likuidimin e faturës së muajit për 

likuidimin e faturave të energjisë elektrike. 

2.Në lidhje me kriterin e pikës 2.3.4 të DST për 2 specialist ndërtimi OE “V.” ka paraqitur 

dokumentacion për 3 specialist ndërtimi A. M., E. B. dhe F. D., për 2 të parët ka përfunduar 

afati i dëshmisë së sigurimit teknik në muajin prill 2020, pak ditë para zhvillimit të 

procedurës ndërsa për të  fundit skadon afati më 23.07.2020 (pas datës së zhvillimit të 

procedurës) .Gjithashtu ky OE ka dorëzuar dokumentacion edhe për specialistin e ndërtimit 

b/a M. B. ku afati i s‘kadencës së dëshmisë së sigurimit teknik është data 16.07.2020. Duke 

qene se afati i s’kadencës së 2 dëshmive ka qenë pranë datës së zhvillimit të procedurës dhe 

duke gjykuar që OE mund të ketë aplikuar për shtyrje afati dhe për shkak të kohës së 

shkurtër deri në datën e tenderit nuk mund të ketë arritur ti nënshkruajë shtyrjen e afatit,  si 

dhe  duke qenë se specialist b/a hyn në kategorinë e specialistëve të ndërtimit, KVO ka 

gjykuar se BOE ka përmbushur kriterin për 2 specialistë ndërtimi duke e konsideruar devijim 

të vogël. 

I njëjti qëndrim është mbajtur edhe lidhur me plotësimin e kriterit për 2 

pllakashtrues/montator. 

3.Lidhur me certifikatat ISO 18001 -2007, ISO 14001:2015 për materialin hekur për 

furnizimin nga “K.” sh.a, certifikatat ISO janë rinovuar dhe ndodhen në fund të folderit dhe 

janë në gjuhë të huaj. Sqarojmë se certifikata ISO 18001 -2007 nuk kërkohet më nga 

shoqëritë e akreditimit dhe është zëvendësuar me certifikatën ISO 450001:2018, 

(bashkëngjitur 2 certifikatat). 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

8. Tenderi me objekt: “Blerje dru zjarri për nevojat e çerdheve, kopshteve, shkollave 

dhe konviktit të shkollës së mesme për vitin shkollor 2020-2021 si dhe  zyrat e 

njësive administrative”, me këto të dhëna: 

 

h. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje dru zjarri për nevojat e çerdheve, 

kopshteve, shkollave dhe konviktit të shkollës së mesme për vitin shkollor 2020-2021 si dhe  

zyrat e njësive administrative 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 

296Prot., datë  01.10.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 296 Prot., datë  01.10.2020 

E. G./Specialist IT-  anëtar 

K. B. /ekonomiste-  anëtar 

B. C. / ing.pyjore - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 297 Prot., datë  01.10.2020 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

A. J.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Kerkese per propozim ” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

 5,819,000lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE - “I.” sh.p.k 

5,781,700 lekë, me lidhje kontrate datë  

20.11.2020  me afat 30 ditë. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 
37,300  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  11.11.2020 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Skualifikuar  0  OE,  
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 c) Kualifikuar 2 OE 

11. Ankimime 

AK-s’ka; APP–s’ka;KPP-s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

ska 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KKP: s’ka 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për vlerësimin e ofertave. 
 

Situata: Vlerësimi i ofertave: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e 

ofertave si dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-

së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

A.Në lidhje me vlerësimin e OE fitues, u konstatua se nuk plotësonte të gjitha kriteret e 

vendosura në DST, dhe konkretisht: 

1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.2 të DST e cila kërkon vërtetim për shlyerjen e të 

gjitha detyrimeve për taksa dhe tarifa vendore për vitet 2019 – 2020. Sipas ekstraktik të 

QKB, adresa e këtij OE është në Elbasan, ndërkohë nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e 

detyrimeve për vitin 2019 pranë kësaj bashkie.  

2.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.2/a të DST për 1 kamion me kapacitet mbajtës mbi 

3.5 Ton dhe 2 kamionçina me kapacitet mbajtës deri 3 Ton.  

OE ka paraqitur 1 kontratë qiraje me shtetasin V. B. për marrje mjetesh me qira, konkretisht 

autoveturë me targa AA047FR dhe kamion me targa EL4726B. Nga dokumentacioni në SPE, 

konstatohet se mjeti me targa AA047FR është autoveturë, dhe nuk përmbush kriterin për 

kamionçinë, ndërsa për mjetin me targa EL4726B nuk ka asnjë dokumentacion.  

Gjithashtu, ky OE ka ngarkuar në SPE dokumentacion për mjetin me targa EL2017B me 

kapacitet mbajtës 10 Ton, por ky mjet nuk është në pronësi të OE “I.” shpk, por është në 

emër të subjektit I. B. Këtij mjeti i mungon gjithashtu certifikata e transportit sipas kërkesës 

së DST. 

3.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.2/c të DST për një punësim mesatar prej 7 punonjës 

për 6 muajt e fundit. Nga kontrolli i listëpagesave të paraqitura në OE, rezulton se për 

periudhën e kërkuar ka mesatarisht 5 punonjës të siguruar, që janë më pak se sa numri i 

kërkuar në DST. 

B.Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të subjektit Gj. B. p.f, i kualifikuar në këtë procedurë, 

ka rezultuar se nuk përmbush të gjitha kriteret dhe konkretisht: 

1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.2/a të DST për 1 kamion me kapacitet mbajtës mbi 

3.5 Ton. Të gjitha mjetet e paraqitura janë poshtë kapacitetit të kërkuar.  

2.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.2/e të DST e cila kërkon për OE të mos ketë kryer 

vepër penale apo kundërvajtje administrative ne fondin pyjor e kullosor kombëtar, lëshuar 

nga inspektorati i pyjeve. Nuk ka asnjë dokument të paraqitur nga ky inspektorat, që të 

përcaktojë nëse ky OE ka kryer apo jo vetëm penale apo administrative në fondin pyjor e 

kullosor kombëtar. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. A. Sh., z. A. Ç. dhe z. A. J. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 5,781,700 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë:  

Pretendimi i subjektit: 1.Në lidhje me pikën 1, sqarohet se për përmbushjen e këtij kriteri OE 

i shpallur fitues ka dorëzuar në SPE vërtetimin nr.621 prot datë 29.10.2020, se ka shlyer 

detyrimet e taksave dhe tarifave vendore (bashkëngjitur vërtetimi). 
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2.Sa i përket konstatimeve të tjera, ashtu si dhe në ballafaqimin e bërë me ju gjatë periudhës 

së auditimit, mangësitë e konstatuara KVO i ka konsideruar devijime të vogla që nuk cenojnë 

thelbësisht ofertën, të detyruar edhe për përfundimin e kësaj procedure  me shpallje fitues , 

për shkak të nevojës emergjente  për furnizimin me mallin objekt i këtij prokurimi  . Kjo 

procedurë ishte anuluar njëherë nga KVO për shkak të mospjesëmarrjes së asnjë ofertuesi, 

është rihedhur dhe data e zhvillimit të procedurës ishte data 11.11.2020, ndërkohë që 

furnizimi(ngrohja) me dru e çerdheve , kopshteve , e shkollave fillon në datë 15.11.2020 dhe 

përfundon më datë 15 mars, sipas kritereve të përcaktuara nga ministria përkatëse e arsimit. 

Për mos dështim në kryerjen e këtij shërbimi (furnizimi) ndaj  këtyre shtresave sensitive të 

shoqërisë, kemi bërë   mbylljen e kësaj procedure prokurimi edhe pse me devijime të vogla 

dhe më pas është bërë shpallja e fituesit dhe lidhja e kontratës pavarësisht tejkalimit të afatit 

të fillimit të furnizimit të përcaktuar nga ministria përgjegjëse e arsimit, duke shpresuar dhe 

në mirëkuptimin tuaj për këtë devijim. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

9. Tenderi me objekt: : “Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra 

dhe të pafavorizuara”, me këto të dhëna: 

i. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe 

të pafavorizuara” 

1. Urdhër Prokurimi: Nr. 252 

Prot., datë 10.08.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 252 Prot., datë  10.08.2020 
E.  G. /Specialist IT-  anëtar 
A. Rr. /ing.ndertimi-  anëtar 
K. H. / ing.ndertimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 253  Prot., datë  10.08.2020 
A. Sh. - kryetar 
A. Ç.- anëtar 
A. J.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  
“Kerkese per propozim ” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

5,479,595 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 
OE - “2.” sh.p.k 

5,469,358 lekë, me lidhje kontrate datë  

18.09.2020   me afat 75 ditë. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa tvsh) 
10,237  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  24.08.2020 
 
 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar  0  OE,  
c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 
AK-s’ka; APP–s’ka;KPP-s’ka 
JO 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 
JO 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 
KKP: s’ka 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 
 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.4 e DST e cila kërkon ndër të tjera 1 

inxhinier gjeomatik, 1 inxhinier kimist teknolog dhe 1 inxhinier materialesh, janë kërkesa të 

paargumentuara. Zërat e punimeve në preventiv janë të zakonshëm për këto punimet 

ndërtimore, dhe kërkesat për këto kategori inxhinierësh nuk justifikojnë llojin dhe volumin e 

punimeve, dhe aq me pak të jenë edhe në listëpagesat e shoqërisë për 12 muajt e fundit. Këto 

kërkesa përbëjnë kufizim për OE. 

2.Kërkesa e pikës 2.3.5/a e DST e cila kërkon 1 drejtues teknik – inxhinier ndërtimit, i cili të 

jetë i certifikuar sipas modulit B3 të ndërtimit (Menaxhim i emergjencave, impiantet 
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elektrike, faktorët e rrezikut në ndërtim etj), si dhe të figurojë në listëpagesa për 12 muajt e 

fundit, është kërkesë e paargumentuar, e ekzagjeruar dhe jo në përputhje me rregullat e LPP. 

Kërkesa të tilla nuk i shërbejnë AK, por përbëjnë kufizim për OE.  

3.Kërkesa e pikës 2.3.5/a.1 e DST e cila kërkon Drejtuesi teknik, Inxhinier Ndërtimi 

“Specialist për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit ne pune me standardin OHSAS 18001-

2007 dhe “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit ne pune” OHSAS 18001-2007, 

të figurojë në listpagesat me kohë të plotë 12 (dymbëdhjetë) muajt e fundit nga data e 

zhvillimit te tenderit, është kërkesë e paargumentuar dhe e ekzagjeruar. Kërkesa të tilla 

eksplicite, të cilat kërkojnë inxhinierë ndërtimi, dhe aq me pak drejtues teknik që të 

disponojnë disa certifikata ISO, pengojnë OE për të paraqitur ofertat e tyre, dhe nuk i 

shërbejnë AK.  

4. Kërkesa e pikës 2.3.5/a.2 e DST e cila kërkon drejtues teknik 1 inxhinier ndërtimi të jetë i 

certifikuar me certifikata trajnimi me titull; “Specialist për testimin e performances se 

produkteve të ndërtimit” e dhënë nga një organizëm certifikimi i akredituar shqiptar ose i 

huaj me modulet e mëposhtme: 

Moduli 2 “ Standardet për sigurinë e cilësisë së produkteve të ndërtimit” 

Moduli 3 “Standardet për specifikimet teknike të produkteve të ndërtimit” 

Moduli 4  “ Standardet për metodat e testimit të produkteve të ndërtimit.” 

Të figurojë në listpagesat me kohe të plotë 12 (dymbëdhjetë) muajt e fundit nga data e 

zhvillimit të tenderit 

-Kjo kërkesa është e paargumentuar, e ekzagjeruar dhe jo në përputhje me LPP. Kërkesa të 

tilla eksplicite, të cilat kërkojnë inxhinierë ndërtimi, dhe aq me pak drejtues teknik që të 

disponojnë disa certifikata trajnimi, pengojnë OE për të paraqitur ofertat e tyre, dhe nuk i 

shërbejnë AK.  

5. Kërkesa e pikës 2.3.5/b, c e DST e cila kërkon 1 inxhinier materialesh i certifikuar për 

markaturën CE, Direktiva 89/106/CCE (Cilësinë e materialeve standarde evropiane CE), si 

dhe një specialist (inxhinier strukturash) i certifikuar sipas modulit B3 të ndërtimit 

(menaxhim i emergjencave, impiante elektrike, i zhurmave, faktorët e rrezikut në ndërtim, 

etj), janë kërkesa haptazi në kundërshtim me LPP. Kërkesa të tilla për inxhinierë me gjitha 

këto specifikime certifikimesh jo në përputhje me preventivin dhe vlerën e tij, përbëjnë 

kufizim për OE, dhe nuk i shërbejnë AK. 

6.Kërkesa e pikës 2.3.5/d dhe (e) të DST e cila kërkon 1 teknik ndërtimi i certifikuar 

përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen në punë, me certifikata OHSAS 18001-2007 

“Përgjegjës për sigurinë në punë”, dhe kërkesa për 3 specialistë të certifikuar për punime në 

shkallë dhe montim – çmontim skela, janë kërkesa tjera të paargumentuara nga AK, të 

ekzagjeruara dhe jo në përputhje me vlerën e punimeve. Kërkesa të tilla përbëjnë kufizim për 

OE. 

7.Kërkesa e pikës 2.3 e DST e cila kërkon drejtues teknik 1 inxhinier mekanik me certifikatë 

trajnimi ISO 9712/2012 direktiva 97/23CE, dhe 1 inxhinier elektrik me certifikatë trajnimi, 

kontratë pune për verifikimet inspektive elektrike në tension të ulët, direktiva evropiane 

2006/95CE i 12.12.2006, janë kërkesa haptazi në kundërshtim me LPP. Kërkesa të tilla, të 

paargumentuara, jo në përputhje me punimet, nuk përbëjnë gjë tjetër veçse kufizim për OE 

për të marrë pjesë në procedura prokurimi. 

8.Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon nga OE leje mjedisore Kodi 1.2.A (mbrojtje nga 

zjarri), është kërkesë e pakuptueshme, e hartuar gabim, pasi s’ka licenca të tilla. 

9.Kërkesa e pikës 2.3.9 e DST e cila kërkon për zbatimin e kësaj kontrate 1 kamion 

vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 8-10 Ton, Skrep JCB, Bobcat, kontejner stacionar, vinxh 

pioner, janë kërkesa të ekzagjeruara. Për mjetin kamion me kapacitet mbajtës 8-10 ton, AK 
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nuk argumenton kufirin minimal mes peshës minimale dhe maksimale të cilët janë shumë të 

afërt, dhe mund të përbëjnë kufizim për OE. Ndërsa për mjetet Bobcat, Skrep JCB është 

vepruar në kundërshtim me pikën 5 të nenit 23 të LPP, pasi specifikimet teknike nuk duhet të 

kenë kërkesa apo referenca të ndonjë marke të veçantë. JCB dhe Bobcat janë marka, dhe 

kërkesa të tilla duhet shmangur nga AK. 

Vlerësimi i kritereve: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si 

dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-së nr. 914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

-Në lidhje me vlerësimin e OE fitues, u konstatua se nuk plotësonte të gjitha kriteret e 

vendosura në DST, dhe konkretisht: 

1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/g për likuidimin e faturave të maturuara të energjisë 

elektrike. Ky OE ka paraqitur vërtetimet nr. 718 prot., datë 22.07.2020, sipas të cilit ky OE 

ka likuiduar faturat e energjisë, duke përfshirë faturën koherente të muajit Qershor 2020, dhe 

vërtetimin nr. 821 prot., datë 20.08.2020, sipas të cilit ky OE ka likuiduar faturat e energjisë 

elektrike deri me datë 20.08.2020, pa përfshirë faturën koherente të muajit Korrik 2020. 

Në kushtet kur hapja e vlerësimit të kësaj procedure është data 24.08.2020, OE duhej të 

likuidonte faturat e maturuar të muajit Korrik 2020 për të përmbushur kriterin e vendosur në 

DST. 

2.OE, nuk përmbush kriterin e pikës 2.3 të DST për drejtues teknik 1 inxhinier elektrik, me 

certifikatë trajnimi, kontratë pune për verifikimet inspektive elektrike në tension të ulët, 

Direktiva Evropiane 2006/95/CE i 12.12.2006. 

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se certifikata e lëshuar për inxhinierin F. Z., 

rezulton se ka afat vlefshmërie deri me datë 02.12.2019, datë në të cilën duhet të ishte 

rilëshuar. 

3.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.4 të DST, për 1 inxhinier Gjeomatik, i cili të figurojë 

në listëpagesa për 12 muajt e fundit. OE ka deklaruar inxhinierin P. T., i cili nuk figuron në 

listë pagesat e shoqërisë, sipas kërkesës në DST. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G., znj. K. H. dhe z. A. Rr. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 5,469,358 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr.  867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë:  

 Pretendimi i subjektit: 1.Në lidhje me kërkesën për 1 inxhinier gjeomatik, sqarohet se 

objekt i prokurimit është në zonë që shkaktohet përmbytje në sezonin e dimrit nga shirat dhe 

është i nevojshëm një studim paraprak për bazamentin e këtyre banesave, inxhinieri i 

materialeve kërkohet për analizimin e materialeve dhe të dhënave, kryerjen e testeve, 

zgjidhjen e problemeve si dhe sigurimin e kontrollit të cilësisë;  

2.Në lidhje me kërkesën për drejtuesin teknik 1 inxhinier ndërtimi i cili duhet të jetë sipas 

modulit B3 të ndërtimit (menaxhim i emergjencave, impiantet elektrike, i zhurmave etj), 

sqarohet se është kërkuar pasi objekti i prokurimit përfshin një komunitet të varfër dhe mund 

të ketë shumë avari nga pamundësia financiar për mirëmbajtjen e sistemeve elektrike, 

hidraulike etj. 

3.Në lidhje me kërkesën për 1 teknik ndërtimi i certifikuar përgjegjës për sigurinë dhe 

mbrojtjen në punë, sqarohet se objekti i prokurimit ka të bëjë me rikonstruksion banesash 

dhe është e nevojshme që tekniku i ndërtimit të jetë i specializuar për punime në lartësi. 



 

61 
 

4.Në lidhje me kërkesën për 1 inxhinier elektrik me certifikatë trajnimi dhe kontratë pune për 

verifikimet inspektive në tension të ulët, sqarohet se është kërkuar pasi aty ku do të zbatohet 

objekti i prokurimit, kalon rrjeti elektrik i qytetit, dhe mund të ndodh që gjatë gërmimeve, të 

ketë avari elektrike. Gjithashtu në projekt preventiv janë parashikuar zëra punimesh 

elektrike. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr.  867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 1.Lidhur me mos likuidimin e faturave të maturuara të energjisë 

elektrike, KVO ka sqaruar se është bazuar në vendimin e ERE nr. 109, datë 21.10.2021 (i 

cituar edhe në procedurat tjera). 

2.Në lidhje me inxhinierin F. Z., KVO sqaron se e disponon certifikatën sipas kërkesës së 

NJP në DST, çka nënkupton se e zotëron kualifikimin e duhur, pavarësisht se certifikata 

rezulton jashtë afatit të vlefshmërisë. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

10. Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i kopshtit nr.1, me këto të dhëna: 

 

j. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i kopshtit nr.1 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 259 

Prot., datë  19.08.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 259 Prot., datë  19.08.2020 

E.  G. /Specialist IT-  anëtar 

M. A. /ing.ndertimi-  anëtar 

K. H. / ing.ndertimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 260  Prot., datë  19.08.2020 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

A. J.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Kerkese per propozim ” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

8,750,000 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE - "R.” sh.p.k 

8,706,305 lekë, me lidhje kontrate datë  

01.10.2020   me afat 60 ditë. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

43,695  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  14.09.2020 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise + Keshilli Qarkut 
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Skualifikuar  1  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-s’ka; APP–s’ka;KPP-s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

ska 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP: s’ka 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

të vendosura. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.2 e cila kërkon kategorinë e licencës 

NS-19A (Sisteme kundra zhurmës për infrastrukturë), është kërkesë jo në përputhje me 
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preventivin e punimeve. Nuk parashikohen punimeve konkrete për të kërkuar këtë kategori 

punimesh. 

2.Kërkesa e pikës 2.3.3 e cila kërkon 1 inxhinier elektronik (telekomunikacioni), 1 inxhinier 

mjedisi, 1 topograf dhe 1 arkitekt, janë kërkesa të ekzagjeruara dhe jo në përputhje me 

punimet. NJP, nuk ka argumentuar nevojën për ekspertizën e këtyre inxhinierëve. Nuk ka 

zëra punimesh në preventiv. 

3.Kërkesa e pikës 2.3.6 e cila kërkon 1 inxhinier elektrik të pajisur me dëshmi sigurimi 

teknik nga IQT grupi V, është kërkesë e tepërt, e paargumentuar dhe njëkohësisht e dubluar. 

Në kërkesën e pikës 2.3.3 të DST është kërkuar 1 inxhinier elektrik, ndërkohë që kërkesa për 

një tjetër inxhinier elektrik që të jetë i pajisur më dëshmi sigurimi teknik të grupit V, është e 

ekzagjeruar dhe nuk i shërben AK. Përbën kufizim për OE. 

4.Kërkesa e pikës 2.3.10 e DST e cila kërkon nga OE disponimin e 1 inxhinieri të pajisur me 

certifikatë për specialist për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë, është kërkesë e tepërt 

dhe e dubluar. Në pikën 2.3.9 të DST, është kërkuar që OE të ketë njërin nga drejtuesit teknik 

i cili të disponojë certifikatë trajnimi për përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në 

punë. Sa më sipër, NJP në mënyrë të paargumentuar, e kërkon në dy raste disponimin e 1 

inxhinieri me certifikatën e mësipërme. Kjo përbën kërkesë kufizuese për OE. 

5.Kërkesa e pikës 2.3.10 e DST e cila kërkon nga OE 1 punonjës me certifikatë “ekspert për 

ndihmën dhe parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, është kërkesë e tepërt dhe e  dubluar. 

Në pikën 2.3.8, NJP ka kërkuar nga OE disponimin e mjekut, dhe kërkesa edhe për ekspert 

nuk përbën gjë tjetër veçse kufizim për OE. 

6.Kërkesa e pikës 2.3.13 e DST e cila kërkon nga OE të disponojë licencë profesionale nga 

QKL Kodi 1.2.A për mbrojtjen nga zjarri. Kjo kërkesë është e tepërt dhe kufizuese. NJP ka 

kërkuar në pikën 2.3.12 1 ekspert zjarrfikës, dhe kërkesa edhe për QKL s’përbën gjë tjetër 

veçse kufizim për OE. Proceset e mbrojtjes kundër zjarrit bëhen në fazën e projektimit. 

7.Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon ndër të tjera edhe 2 punonjës elektricistë, është 

kërkesë e ekzagjeruar në raport me zërat e preventiv. Punimet elektrike për këtë projekt janë 

në vlerën e 190,782 lekë, dhe për këtë NJP ka kërkuar njëkohësisht edhe 2 inxhinierë. Këto 

kërkesa janë kufizuese dhe nuk i shërbejnë AK. 

7.1. Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon 1 teknik gjeometër, 1 elektromekanik, 2 

punonjës hidraulikë niveli III, 2 saldatorë, 2 punonjës punime dekorative gipsi, janë kërkesa 

të ekzagjeruara dhe jo në përputhje me zërat në preventivin e punimeve. Për 1 gjeometër, 1 

elektromekanik dhe për 2 punonjësit e gipsit, nuk ka asnjë zë në preventiv për të kërkuar 

ekspertizën e tyre, ndërkohë për 2 hidraulikët, NJP në mënyrë të paargumentuar ka kërkuar 

që të kenë certifikim të nivelit III, duke përbërë kriter kufizues i cili nuk i shërben AK. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G., znj. K. H. dhe z. M. A. 

Ndikimi/Efekti: Mos argumentim në aplikimin e kritereve të vendosura. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me 867/16 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë:  

 Pretendimi i subjektit: 1.Në lidhje me kërkesën për kategorinë e licencës NS-19A (Sisteme 

kundër zhurmës për infrastrukturën), sqarohet se objekti i prokurimit është në afërsi të 

qytetit, dhe i rrethuar me pallate të populluara dhe është e nevojshme sistemi kundër 

zhurmës. 
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2.Lidhur me kërkesën për 1 inxhinier telekomunikacioni, mjedisi, topograf dhe arkitekt, 

sqarohet se ing.telekomunikacioni kërkohet për mirëmbajtjen e kabllove të internetit, 

ing.mjedisit për ruajtjen e mjedisit dhe kufizim nga ndotjet në mjedis, topografi për për 

nivelime dhe kuotime për procese të ndryshme punimesh dhe arkitekti pasi duhet të bëjë 

planifikimin hapësinor për pjesën e rrethimit të objektit. 

3.Lidhur me kërkesën për 2 elektricistë, sqarohet se në projektpreventiv janë parashikuar 

punime elektrike dhe janë të nevojshëm elektriçistët. 

4.Në lidhje me kërkesat për 1 teknik gjeometër, 1 elektromekanik, 2 hidraulikë niveli III, 2 

saldatorë, sqarohet se gjeometri kërkohet pasi ka kryen matje për procese të ndryshme 

punimesh, 2 hidraulikët kërkohet pasi ka procese punimesh sipas projektpreventivit, 2 

saldatorët kërkohen pasi do bëjnë saldimin e pajisjeve për instalimin e kaldajës. 

 Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

11. Tenderi me objekt: : “Blerje pjesë këmbimi”, me këto të dhëna: 

 

k. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje pjesë këmbimi” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 128 

Prot., datë  12.05.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 128 Prot., datë  12.05.2020 

E.  G. /Specialist IT-  anëtar 
K. Xh. /ekonomiste-  anëtar 

E. I. / Ing.ndertimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 129  Prot., datë  12.05.2020 

A. Sh. - kryetar 
A. Ç.- anëtar 

E. K.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Kerkese per propozim,” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

6,605,825 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

BOE-PF “A. D.” & “K” sh.a                                             

6,505,388 lekë, me lidhje kontrate datë  

11.09.2020 me afat 24 muaj. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

100,437  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  03.08.2020 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar  0  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-Po; APP–s’ka;KPP-s’ka 

Modifikim dok. 

“A.” sh.a nr.1787 prot date 

29.05.2020 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

nr.1787/2  prot date 02.06.2020, pranim 

pjeserisht  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KKP: s’ka 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.2 e cila kërkon ndër të tjera 2 inxhinierë 

mekanik të profilit mekanik, nuk është në përputhje me llojin e kontratës, e cila është 

kontratë furnizimi mallrash.  

2.Kërkesa e pikës 2.3.5 e cila kërkon fotografi të ambienteve, të cilat duhet të jenë të rrethuar 

dhe pajisur me kamera sigurie si brenda servisit dhe në parkim, është në kundërshtim me 

llojin e kontratës, e cila është kontratë furnizimi. Nuk i shërben AK siguria e magazinës, dhe 

aq me pak e servisit. Nuk janë të argumentuara. 

3.Kërkesa e pikës 2.4 e cila kërkon leje mjedisore Kodi III.1.A nuk është në përputhje me 

llojin e kontratës. AK nuk argumenton nevojën për të kërkuar këtë certifikatë. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 
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Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me përgjegjësi: 

anëtarët e NJP z. E. G., zj. K. Xh. dhe znj. E. I. 

Ndikimi/Efekti: Mos argumentim në aplikimin e kritereve të vendosura. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

 Pretendimi i subjektit: 1. Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.2  e DST e cila kërkon dy 

inxhinierë të profilit mekanikë ju sqarojmë se: Njësia e Prokurimit ka gjykuar të arsyeshme 

këtë kriter pasi inxhinierët mekanikë kanë njohuritë e duhura si nga ana teknologjike ashtu 

edhe mekanike për automjete të ndryshme, si dhe për pjesët e këmbimit që kërkohen në 

preventiv  nga AK. NJP i ka kërkuar OE të disponojë inxhinierë mekanikë për vet faktin që 

ata të mos përdorin " riparuesit e mjeteve " për të parë dhe vlerësuar specifikimet e kërkuara 

nga AK, por të jenë specialistë të fushës të cilët kanë njohuri shkencore dhe të jenë të 

gatshëm të japin mendime për madhësinë, formën, cilësinë specifike të materialeve për të 

aktualizuar produktet që AK kërkon të blejë.  

2.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.5 e cila kërkon fotografi të ambienteve, të cilat duhet të 

jenë të rrethuar dhe pajisur me kamera sigurie NJP bazuar në ligjin e prokurimit publik, 

autoritetet ose entet kontraktore i kërkojnë operatorit ekonomik palë në marrëveshjen kuadër 

ofertën e tij, sipas nevojës. Duke qenë se në  preventivin e mallrave të kërkuara nga ana e 

AK Bashkia Gramsh gjenden një numër dhe sasi e konsiderueshme  zërash për pjesë 

këmbimi, është kërkuar që operatori ekonomik i cili do të bëjë lëvrimin e mallrave sipas 

kërkesave të AK sipas nevojave, të ketë të siguruar magazinë ku do të qëndrojnë të 

magazinuara mallrat. Për një procedurë sa më transparente në lidhje më mallrat kemi 

kërkuar që objekti të pajiset me kamera sigurie, në mënyrë që të jetë gjithçka në monitorim. 

3.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.4 e cila kërkon leje mjedisore  Kodi III.1.A ju informojmë 

se NJP  mbështetur në  Ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar , 

subjektet të cilat magazinojnë , trajtojnë , riparojnë ose rinovojnë  mbetje të pajisjeve 

elektrike dhe elektronike, apo magazinojnë pjesë të motorëve të makinave, kanë detyrimin 

për pajisjen me leje mjedisore. Agjencia Kombëtare e Mjedisit përcakton teknikat më të mira 

të disponueshme (TMD)-të, për instalimet e kategorisë së tipit A, duke u mbështetur në: a) 

përdorimin e teknologjisë që shkarkon pak mbetje; b) përdorimin e substancave më pak të 

rrezikshme; c) rikuperimin dhe riciklimin e mëtejshëm të substancave të përdorura dhe të 

çliruara nga proceset e punës, aty ku është e mundur; ç) rikuperimin dhe riciklimin e 

mbetjeve, aty ku është e mundur ,etj. Përsa më sipër, një subjekt me fushë aktiviteti tregtim 

pjesë këmbimi është i detyruar për pajisjen me leje mjedisore për shkak të posedimit të 

vajrave apo mallrave kimike si dhe mbetjeve që gjenerojnë. Për këtë arsye NJP e ka gjykuar 

të drejtë vendosjen e këtij  kriteri. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 
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12. Tenderi me objekt: “Shërbimi i pastrimit, gjelbërimit, mirëmbajtje e varrezave 

publike dhe dekori i qytetit”, me këto të dhëna: 

 

l. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Shërbimi i pastrimit, gjelbërimit, 

mirëmbajtje e varrezave publike dhe dekori i qytetit” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 239 

Prot., datë  30.07.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 239 Prot., datë  30.7.2020 

E.  G. /Specialist IT-  anëtar 

Q. P. /ekonomiste-  anëtar 

A. Rr. / Ing.ndertimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 240  Prot., datë  30.07.2020 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

A. J.- anëtar 

 

2. Lloji i Procedurës  

“Procedure e hapur,” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

105,885,870 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE - “K.”sh.p.k                                             

99,899,373  lekë, me lidhje kontrate 

datë  15.10.2020   me afat 60 muaj. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

5,986,497  lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  14.09.2020 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar  0  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-s’ka; APP–s’ka;KPP-s’ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

ska 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP: s’ka 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

të vendosura. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 3.3.2/b e DST, e cila kërkon 1 inxhinier 

gjeofizik, është kërkesë jo në përputhje me llojin e shërbimit objekt prokurimi. Argumentimi 

i dhënë nga NJP se nevojitet ekspertiza e këtij inxhinieri për efekt të zhvendosjes së varreve 

dhe evidentimin e mbetjeve mortore, nuk është në përputhje me profilin e inxhinierit të 

kërkuar. 

2.Kërkesa e pikës 2.3.5 e DST, e cila kërkon licencë QKL Kodi III.7.A “Për shërbime të 

ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota, si dhe licenca Kodi II.4 për 

prodhim dhe tregtim i farave dhe fidanëve, janë kërkesa jo në përputhje dhe jo të lidhura 

ngushtë me objektin e prokurimit, të cilat përbëjnë kufizim për OE. 

3.Kërkesa e pikës 2.3.6 e DST, e cila kërkon mjetet dhe pajisjet teknike për zbatimin e kësaj 

kontrate, dhe konkretisht për mjetet Makinë Teknologjike transportuese, me ngarkim fundor 

ose anësor, me kapacitet mbajtës 3.5-4 Ton, ekskavator me zinxhirë me goma 12-13 Ton, 

ekskavator me zinxhirë gome 5-6 Ton, 1 makinë hidrombjellje me kapacitet 900-1000 litër, 

kamionçinë me kapacitet 6+1 pasagjerë dhe kapacitet 0.9 – 1 Ton, 1 kamionçinë 

vetëshkarkuese me kapacitet 3-4 Ton, kërkesa për 2 makina funerale, autobus për transport 

punonjësish me kapacitet 14-17 pasagjerësh, 1 makinë pick-up (me karroceri) me 

kapacitet 4+1 pasagjerë dhe 4-5 dyer, si dhe 1 makinë ATP me kapacitet pasagjerësh 

4+1 , janë kërkesa të paargumentuara. Së pari kërkesat për mjetet në të cilat kufiri mes 

kapacitetit minimal dhe maksimal varion nga 0.5 deri në 1 Ton, janë kërkesa që nuk i 

shërbejnë AK, dhe mund të përbëjnë kufizim për OE. NJP nuk ka mirë argumentuar 

teknikisht nevojën për këtë lloj kapaciteti, dhe se sa është e lidhur ngushtë me shërbimin e 

kërkuar. E njëjta situatë vlen edhe për makinën e hidrombjelljes ku kërkohet kapaciteti 0.9 – 

1 Ton. Nuk argumentohet nevoja pikërisht për këtë kapacitet me diferencë vetëm 100 litër 

ndërmjet peshës minimale dhe maksimale. Së dyti, kërkesa për 1 autobus dhe aq me pak me 

kapacitet 14-17, është e paargumentuar nga AK, qoftë për kërkesën për këtë mjet, qoftë për 

kapacitetin 14 - deri 17 punonjës. Kjo kërkesë përbën kufizim për OE. Së treti, kërkesa për 

kamionçinë me 6+1 dhe me kapacitet 0.9-1 Ton, makinë pik up 4+1 me 4-5 dyer dhe 1 ATP 
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me kapacitet 4+1 pasagjerë, janë kërkesa të paargumentuara, jo në përputhje me shërbimin 

objekt prokurimi, të cilat përbëjnë kufizim për OE. AK nuk ka mire argumentuar nevojën për 

këto mjete. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G., z. Q. P. dhe z. A. Rr.. 

Ndikimi/Efekti: Mos argumentim në aplikimin e kritereve të vendosura. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/16 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

 Pretendimi i subjektit: 1.Në lidhje me kërkesën për QKL Kodi III.7.A për shërbime të 

ekspertizës profesionale lidhur me pyje e kullota dhe licenca Kodi II.4 për prodhimin dhe 

tregtimin e farave dhe fidanëve, sqarohet se Bashkia Gramsh është një prej bashkive me 

sipërfaqe të konsiderueshme pyjore dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës studion 

larmishmërinë e specieve që gjenden në këtë territor. Gjithashtu, kërkesa të tilla kemi hasur 

edhe në bashki të tjera për procedura të njëjta, dhe ne i kemi vlerësuar si praktika të mira 

për tu ndjekur. 

2.Në lidhje me kërkesat e pikës 2.3.6 për mjete dhe pajisje teknike, sqarohet se: 

-Për makinën teknologjike me kapacitet mbajtës 3.5-4 Ton, kërkohet pasi në Bashkinë 

Gramsh gjenerohen sasi mbetjesh të cilat grumbullohen nga kjo makineri sipas intervaleve 

të caktuara; 

-Për ekskavator me zinxhir gome 12-13 Ton, sqarohet se kërkohet për proceset e gërmimit në 

volume të mëdha si dhe në terrene me dhera dhe fortësi të madhe; 

-Për ekskavatorë me zinxhirë gome 5-6 Ton, sqarohet se kjo makineri kërkohet për gërmime 

në terrene të vështira ku nuk mund të kalojë ekskavatori i madh; 

-Për makineri hidromblellje me kapacitet 900-1000 litër, kërkohet për....... 

-Për kamionçinë me kapacitet 6+1 dhe kapacitet 0.9-1 Ton, kërkohet për lëvizjen e 

materialeve me volume të vogla dhe transportim punëtorësh; 

-Për kamionçinë vetëshkarkuese me kapacitet 3-4 Ton, sqarohet se kërkohet transport, 

furnizim dhe largim mbetjesh që krijohen në objekt, transportin e materialeve inerte me 

peshë vëllimore të madhe; 

-Për mjetin autobus me kapacitet 14-17 pasagjerësh, është kërkuar duke marrë parasysh 

faktin se territori i cili do mbulohet nga OE ka një shtrirje përtej qytetit dhe distanca 10-15 

km, për të cilin është i detyruar transporti i punonjësve; 

-Për makinën Pick-Up me kapacitet 4+1 dhe 4-5 dyer, kërkohet për mbledhjen e mbetjeve të 

gjendura jashtë kontejnerëve; 

-Për makinën ATP me kapacitet 4+1, kërkohet pasi është mjet i mbyllur i cili nuk lejon 

qarkullimin e aromave të pakëndshme tek pasagjerët. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 10 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 
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13. Tenderi me objekt: “Ndërtimi i varrezave të qytetit”, me këto të dhëna: 

 

m. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Ndërtimi i varrezave të qytetit” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 96 

Prot., datë  17.03.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 96 Prot., datë  17.03.2020 

E.  G. /Specialist IT-  anëtar 

E. I. /Ing.ndertimi-  anëtar 
A. Rr. / Ing.ndertimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 97  Prot., datë  17.03.2020 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 
E. K.- anëtar 

 

2. Lloji i Procedurës  

“Kerkese per propozim,” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

8,328,712 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE -" “I” sh.p.k                                               

6,056,240 lekë, me lidhje kontrate datë  

26.08.2020 me afat 75 ditë. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

2,272,472   lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  20.07.2020 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 5 OE 

b)Skualifikuar  4  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-Po; APP–s’ka;KPP-s’ka 

Vleresim 

“F.” shpk nr.2800 prot date 

03.08.2020 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

“F.” shpk nr.2800/2 prot date 

04.08.2020, mospranim ankese 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KKP: s’ka 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për vlerësimin e ofertave. 
 

Situata: Vlerësimi i ofertave: Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e 

ofertave si dhe raporti përmbledhës në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-

së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ka rezultuar se OE i shpallur fitues nuk përmbush kriteret 

për tu kualifikuar dhe konkretisht: 

1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/g për likuidimin e faturave të maturuara të energjisë 

elektrike. Ky OE ka paraqitur vërtetimin nr. 5300/1 prot., datë 29.06.2020, sipas të cilit ky 

OE ka likuiduar faturat e energjisë, duke përfshirë faturën koherente të muajit Maj 2020. Në 

kushtet kur hapja e vlerësimit të kësaj procedure është data 20.07.2020, OE duhej të 

likuidonte faturën e maturuar të muajit Qershor 2020 për të përmbushur kriterin e vendosur 

në DST. 

2.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.12 të DST, për mjetet dhe pajisjet teknike dhe 

konkretisht për mjetet kamion AA655MC, kamionçinë me targa AA967JC, kamionçinë me 

targa AA928UH, pasi për këto mjete, licenca e transportit është për vete, dhe jo për të tretë 

dhe me qira. Gjithashtu, OE nuk përmbush kriterin për mjetin me targa TR7102R (Autobot 

uji), pasi për këtë mjet nuk ka paraqitur certifikatë transporti. Vlen të theksohet se njëra ndër 

arsyet e s’kualifikimit të OE “F.” shpk është mungesa e certifikatës së transportit për 

autobotin e ujit, ndërkohë nuk është vlerësuar si shkelje ndaj OE fitues. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. A. Sh., z. A. Ç. dhe z. E. K.. 

Ndikimi/Efekti: Prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) në 

vlerën 6,056,240 lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë:  
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Pretendimi i subjektit: 
1.Lidhur me likuidimin e faturave të maturuara të energjisë elektrike, sqarimet janë të njëjta 

si në procedurat e tjera, ku KVO i është referuar vendimit nr. 109 të ERE. 

2.Lidhur me piken e dyte të cilën e keni vlerësuar si të pa përmbushur dhe në kundërshtim me 

Ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 ’’Për prokurimin publik’’, i ndryshuar ju sqarojmë si më 

poshtë: 

Nga AK Bashkia Gramsh, Njësia e Prokurimit ka kërkuar ndër të tjera në DST, Kriteret e 

veçanta, pika 12/b   Për mjetet e deklaruara me qira duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse 

noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të 

kontratës, objekt i këtij prokurimi b) dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) 

c) leje qarkullimi; ç) certifikatën e kontrollit teknik, d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) 

certifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme). 

Ligji Nr.9643, datë 20.11.2006 ’’Për prokurimin publik’’, i ndryshuar, në nenin 53 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3 përcakton se: Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të 

këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha 

kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e 

tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji. 

KVO ,gjatë vlerësimit të ofertave të paraqitura në SPE, bën vlerësimin duke u bazuar në 

kriteret e vendosura nga Njësia e Prokurimit duke i vlerësuar sipas përmbajtjes ashtu siç 

janë shkruar, në përputhje ose jo me natyrën dhe volumet e objektit të prokurimit. Për sa 

kohë në DST ,njësia e prokurimit ka vendosur kriterin ‘’Për mjetet e deklaruara me qira 

duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për 

të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) dokumenti që vërteton 

regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje qarkullimi; ç) certifikatën e kontrollit teknik, d) 

siguracion mjeti (i vlefshëm); e) certifikatë për transport mallrash brenda vendit (e 

vlefshme), pa e specifikuar për vete apo për të tretë, KVO nuk mund ta konsiderojë si të pa 

përmbushur këtë kriter ,ndërkohë që OE ka paraqitur certifikatë për transport mallrash 

brenda vendit  (për vete), për automjetet e cituara në akt-konstatimin  e mbajtur nga ana 

Juaj. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

14. Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe zëvendësimi i 

tubacionit kryesor të ujësjellësit Çekin”, me këto të dhëna: 

 

n. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe 

zëvendësimi i tubacionit kryesor të ujësjellësit Çekin” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 117 

Prot., datë  27.04.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 117 Prot., datë  27.04.2020 

E.  G. /Specialist IT-  anëtar 

E. I. /Ing.ndertimi-  anëtar 

A. Rr. / Ing.ndertimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 118  Prot., datë  27.04.2020 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

A. Sh.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Procedure e hapur,” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

87,332,377 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE - “Z.” sh.p.k                                               

82,960,682 lekë, me lidhje kontrate 

datë  29.07.2020   me afat 60  ditë. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

4,371,695   lekë 
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8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  23.06.2020 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 7  OE 

b)Skualifikuar  6  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-Po; APP–s’ka;KPP-s’ka 

Modifikim dokumentesh  
1.“A.” sh.p.k ne SPE date 

06.05.2020 

2. “Sh.” shpk nr.1504 prot datë 

08.05.2020 

Vlerësim 

1.BOE “B.” sh.p.k & “B.” 

sh.p.k nr.2411 prot date 

03.07.2020 

2. “V.” shpk nr.2403 prot date 

03.07.2020 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Modifikim dokumentesh  

1.“A.” sh.p.k date 11.05.2020 
mospranim ankese  

2.  “Sh.” shpk nr.1504/2 prot datë 

11.05.2020, mospranim ankese 

Vlerësim  

1.BOE “B.” sh.p.k & “B.” sh.p.k 

nr.2411/2 datë 09.07.2020,mospranim 

ankese 

2. “V.” shpk  nr.2403/2 datë 

09.07.2020 , pranim pjeserisht 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo KKP: s’ka 

 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

. 
 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.4 e DST e cila kërkon kategoritë i 

licencës NS-6A dhe NS-19A, janë kërkesa jo në përputhje me preventivin e punimeve.  

2.Kërkesa e pikës 2.3.6/1 e DST e cila kërkon 1 urbanist, është kërkesë jo në përputhje 

objektin e prokurimit, pasi nuk janë parashikuar veprimtari për të cilat të jetë e nevojshme 

ekspertiza e urbanistit. 

3.Kërkesa e pikës 2.3.7 e DST, e cila kërkon nga OE ofertues që të kenë të punësuar 

specialist për sigurinë në punë, mjekësia në punë dhe mbrojtje nga zjarri, ose kontratë 

shërbimi nga OE të licencuar në shërbimin siguria në punë, mjekësia e punës dhe mbrojtja 

nga zjarri, është kërkesë e ekzagjeruar. AK duhej të mjaftohej me kërkesën për 1 mjek në 

rast se e vlerësonte të nevojshme, dhe jo të përcaktonte një listë konkrete shërbimesh të cilat 

nuk përbëjnë gjë tjetër veçse kërkesa kufizuese për OE. 

4.Kërkesa e pikës 2.3.8 e DST, e cila kërkon një numër të lartë mjetesh kamionë (13 

kamionë me kapacitete të ndryshme + 7 kamionçina dhe 3 autovinxh), kërkesa për 7 

ekskavatorë + 3 fadroma, kërkesa për 6 rrula, janë kërkesa të ekzagjeruara, të 

paargumentuara teknikisht nga NJP, të cilat nuk i shërbejnë AK, por përbëjnë kufizim për 

OE.  

5.Kërkesa e pikës 2.3.9/3 e DST e cila kërkon për fabrikën e prodhimit të elementeve të 

betonit 5 lloje të ndryshme certifikatash ISO, është kërkesë e paargumentuar. Duke qenë se 

shërbimin për elementet e betonit mund të mundësohet nëpërmjet operatorëve të tjerë që nuk 

janë pjesë e kësaj procedure, atëherë nuk mundet tu kërkohen certifikata apo dokumentacion 

këtyre subjekteve. E njëjta situatë vlen edhe për pikën 2.3.9/5 dhe 2.3.9/6 të DST ku AK 

kërkon certifikatat ISO për kontratat e furnizimit për materialet elektrike dhe hidraulike. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me 

përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G., z. A. Rr. dhe znj. E. I. 

Ndikimi/Efekti: Mos argumentim në aplikimin e kritereve të vendosura. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 
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Pretendimi i subjektit: 1.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.4 të DST e cila kërkon kategorinë 

e licencës NS - 6A dhe NS - 19A ju sqarojmë si më poshtë: 

-NS-6A - Duke qenë se objekti i prokurimit është i llojit rrugë janë të domosdoshme 

sinjalistikat rrugore jo ndriçuese për të shmangur avaritë që mund të ndodhin gjatë 

punimeve. 

-NS-19A - Duke qenë se objekti i prokurimit është rrugë brenda qendrave të banuara duhet 

marrë në konsideratë edhe mirëmbajtja akustike e objektit për zhurmën me origjinë rrugore 

që do të shkaktohet për komunitetin e bashkisë Gramsh. 

2.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.6/1 e cila kërkon një urbanist ju sqarojmë se: 

-Arkitekti me profil urbanist është i nevojshëm pasi objekti i prokurimit është i llojit  rrugë 

dhe duke qenë se objekti që do të realizohet do të jetë  nëpër qendra të banuar, si dhe në 

brendësi të saj është ndërtimi i ujësjellësit lind nevoja i një urbanisti i cili duhet të bëjë 

planifikimin hapësinor që është i domosdoshëm për lëvizjen me liri të qarkullimit të njerëzve 

dhe shërbimeve. Gjithashtu shtrirja urbane e qendrës së banuar kërkon një urbanist për 

gjykimin e saktë për rrjetet inxhinierike nëntokësorë, si dhe për harmonizimin e hapësirave 

shlodhëse publike. 

3.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.7 të DST e cila kërkon nga OE ofertues të ketë të 

punësuar specialist për sigurinë në punë, mjekësia në punë dhe mbrojtje nga zjarri, ose 

kontratë shërbimi nga OE të licencuar në shërbimin siguria në punë, mjekësia në punë dhe 

mbrojtja nga zjarri, ju sqarojmë se ky nuk është një kriter i ekzagjeruar dhe është plotësisht 

në përputhje me VKM nr. 362, datë 15.07.2015 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin 

nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe 

të shëndetit në punë”, pasi është kërkuar kontratë shërbimi nga shoqëri të licencuara të cilat 

ofrojnë shërbimin sigurinë në punë, mjekësia në punë si dhe mbrojtje nga zjarri. 

4.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.8 e DST e cila kërkon një numër të lartë mjetesh Po ju    

sqarojmë në mënyrë të detajuar dhe të argumentuar kërkesën e këtyre mjeteve: 

-Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës (15-20 ton) -  Këto makineri janë të nevojshme 

për transport, furnizim dhe largimin e mbetjeve që do të krijohen në objekt. Është vendosur 

kapaciteti 15 – 20 ton për të përballuar transportimin e materialeve  në kohë optimale 

brenda afatit të punimeve. 

-Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës (mbi 20 ton) - Këto makineri duhen për 

transportin e materialeve inerte me peshë vëllimore të madhe që do të duhen në objekt. Është 

vendosur kapaciteti mbi  20 ton për të përballuar transportimin e materialeve  në kohë 

optimale brenda afatit të punimeve. Gjithashtu , janë të nevojshme për tërheqjen e 

rimorkiatorëve që do transportojnë mjetet e gërmimit në objekt. 

-Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës (10-15 ton) -  Këto makineri duhen për 

transportin e materialeve të shtresave të rrugës, si binder dhe asfalto beton, si dhe për 

transportin e dheut në gërmimet e realizimit të ujësjellësit. 

-Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës (5-10 ton) – Transportin e materialeve në sasi 

më të vogla në terrene ku nuk kalojnë mjetet e rënda si dhe për transportin e tubove dhe 

rakorderive për realizimit të ujësjellësit. 

-Kamionçinë vetëshkarkuese kapacitet mbajtës deri 3 ton – Këto makineri duhen për lëvizjen 

e materialeve me volume të vogla brenda kantierit, referuar zërave të punimeve në projekt si 

tombino, armatura, çimento, punëtori, inerte, etj të cilat do të jenë të domosdoshme 

transporti i tyre brenda kantierit. 

-Autovinç - Këto makineri duhen për ngarkimin dhe shkarkimin e materialeve në objekt, 

referuar volumeve projekt preventivit si dhe kohëzgjatjes për kryerjen e punimeve në zërat 

elemente të parapërgatitura b/a(bordura, tombino etj) si dhe ngritjen e shtyllave të ndriçimit. 
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-Ekskavator me zinxhirë - Këto makineri duhen për të realizuar proceset e gërmimit në 

volume të madha si dhe ne terrene me dhera me fortësi të madhe. 

-Ekskavator me goma - Këto makineri janë e nevojshme për gërmim dherash të cilat janë 

parashikuar si zë në preventiv, në terrene me dhera me fortësi mesatare. 

-Miniekskavator - Kjo makineri duhet për kryerjen e punimeve të imta në volume të vogla, 

duke duke ju referuar projekt preventivit në zërat për linjën e ujësjellësit brenda qendrës se 

banuar. 

-Minifadromë (bobcat) - Kjo makineri duhet për kryerjen e gërmimeve të vogla si hapje 

kanalesh anësore, sistemim pusetash etj, si dhe nivelimin, sistemimit, mbushje me rërë 

tubacioni ujësjellësi etj. 

-Fadromë me goma - Janë të nevojshme si makineri sepse kantieri i ndërtimit për këtë objekt 

është konsiderueshëm i madh dhe për këtë arsye fadroma duhet me goma për lëvizjen sa më 

të shpejtë dhe me efektive te saj. Gjithashtu këto makineri janë të domosdoshme për 

sistemimet e zërit shtresë çakëll, shtresë zhavorri, shtresë rërë, shtresa të dherave, mbushje 

dhe nivelime të ndryshme në realizimin e projektit në volume të mëdha të këtyre zërave 

referuar kohështrirjes së realizimit të projektit janë të domosdoshme minimalisht 3 copë 

fadroma. 

-Grejder - Këto makineri duhen për gërmimin e dheut dhe transportimin e tij  në distancë 

nga 100 - 500 m, duke qene se objekti i prokurimit është rruge ka nevoje për nivelimin dhe 

pjerrësisë se saj. 

-Rimorkiator për transportim mjetesh - Kjo makineri duhet për transportin e automjeteve 

gjate punimeve ne kantier. 

-Rrul ngjeshësh hekur – hekur (6-8 Ton) - Këto makineri janë të nevojshme për proceset e 

ngjeshjes së shtresave rrugore. 

-Rrul ngjeshës gomë – hekur (10-12 ton) - Kjo makineri duhet për realizimin e proceseve  që 

kërkojnë peshë më të rëndë, si  çakulli, zhavorri etj, për ngjeshjen e shtresave me trashësi 

deri 20 cm (stabilizant, tampon etj). 

-Rrul ngjeshës 20 Ton - Këto makineri duhen për realizmin e procesit të rrulimit dhe 

ngjeshjes së shtresave rrugore si dhe duke u referuar projekt preventivit dhe sipërfaqeve të 

mëdha, gjeologjisë së zonës, shtresave mbushëse  mbi 40 cm sipas pozicionit topografike në 

projekt. 

5.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.9 e DST e cila kërkon për fabrikën e prodhimit të 

elementëve të betonit 5 certifikata ISO, si dhe për kërkesën e pikës 2.3.9/5 dhe 2.3.9/6 të DST 

ku kërkohen certifikata ISO për kontratat e furnizimit për materialet elektrike dhe hidraulike, 

ju sqarojmë se: 

Certifikatat janë kërkuar për të krijuar besueshmëri tek operatorët ekonomikë të cilët 

disponojnë fabrikën e prodhimit të elementëve të betonit, pasi fabrika e prodhimit të 

elementëve të betonit mund të jetë edhe në pronësi të OE ofertues. Gjithashtu, mundet që 

ofertuesi të jetë edhe vetë prodhues qoftë për prodhimin e betonit apo qoftë edhe për 

materialet elektrike dhe hidraulike. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 
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15. Tenderi me objekt: “Rikonstruksion i rrugës Unaza e qytetit”, me këto të dhëna: 

 

o. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugës Unaza e qytetit” 
1. Urdhër Prokurimi: Nr. 133 

Prot., datë  12.05.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Nr. 133 Prot., datë  12.05.2020 

E. G. /Specialist IT-  anëtar 

E. I. /Ing.ndertimi-  anëtar 

A. Rr. / Ing.ndertimi - anëtar 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Nr. 134  Prot., datë  12.05.2020 

A. Sh. - kryetar 

A. Ç.- anëtar 

E. K.- anëtar 

2. Lloji i Procedurës  

“Kerkese per propozim,” 

5. Fondi Limit (pa tvsh)  

20,833,042 lekë 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

OE - “V.” sh.p.k                                              

20,613,310 lekë, me lidhje kontrate 

datë  03.08.2020   me afat  60 dite. 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

tvsh) 

219,732   lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data e hapjes  02.07.2020 

 

 

9. Burimi Financimit  

Buxheti i bashkise  
10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2  OE 

b)Skualifikuar  1  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK-Po; APP–s’ka;KPP-s’ka 

Modifikim dokumenta tenderi 

“A.” shpk nr.1701 prot date 

22.05.2020  
Vleresim 

“K.” sh.p.k  nr 2617 prot datë 

17.07.2020   

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

“A.” shpk nr.1701/2 prot date 

28.05.2020  ,pranim pjeserisht 

Vleresim 

“K.” sh.p.k  nr 2617/2 prot datë 
17.07.2020  ,mospranim ankese  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP: s’ka 

 

► Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP në aplikimin e kritereve . 
 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.2 e DST, e cila kërkon staf prej 80 

punonjësish për periudhën 6 muajt e fundit, është kërkesë e ekzagjeruar, e paargumentuar 

dhe jo në përputhje me vlerën dhe volumin e punimeve. Kjo kërkesë përbën kufizim për OE. 

2.Kërkesa e pikës 2.3.3 e DST, e cila kërkon ndër të tjera edhe 2 inxhinierë ndërtimi, njëri 

profil civil dhe tjetri profil transport, si dhe kërkesa për 1 inxhinier mjedisi, janë të 

paargumentuara. Së pari, kërkesa për 2 inxhinierë ndërtimit, në një procedurë me vlerë 20 

milion lekë është e ekzagjeruar. AK duhej të mjaftohej me kërkesën për 1 inxhinier të tillë. 

Së dyti, kërkesa për 1 inxhinier mjedisi nuk është në përputhje me objektin e kategorisë dhe 

atë të objektit të prokurimit.  

3.Kërsa e pikës 2.3.6 e DST, e cila kërkon kategorinë e licencës NS-19A, është kërkesë jo në 

përputhje me natyrën e punës.  

4.Kërkesat e pikës 2.3.7 të DST, të cilat kërkojnë Ekskavator me zinxhir me peshë 25-30 

Ton, ekskavator me zinxhirë me peshë 45-50 Ton, ekskavator me goma, 2 miniekskavator, 

buldozer me peshë 30-40 Ton, rrul mbi 12 Ton, rrul mbi 8 Ton, rrul mbi 18 Ton, rril 4-5 

Ton, rrul deri 0.5 Ton, ekskavator me zinxhirë mbi 60 Ton me krahë 18 m, janë kërkesa të 

ekzagjeruara, të paargumentuara dhe jo në përputhje me vlerën dhe volumin e punimeve. AK 

nuk argumenton nevojën për 4 ekskavatorë dhe 2 miniekskavatorë, dhe aq më pak me 

kapacitetet e kërkuara të cilat janë relativisht të mëdha, ku 3 prej ekskavatorëve kërkohen me 

pesha nga 25 deri mbi 60 Ton, dhe me krahë mbi 18 metër. Kërkesa të tilla nuk i shërbejnë 

AK, dhe janë kufizuese për OE. Kërkesa për buldozer me peshë 30-40 Ton, nuk 

argumentohet nga AK, dhe aq më pak kapaciteti shumë i lartë i tonazhit. Gjithashtu, kërkesa 

për 5 rrula, me kapacitete të ndryshme që variojnë nga 05. Ton deri në mbi 18 Ton, është në 

vijim të kërkesave të ekzagjeruara dhe të paargumentuara nga AK. Kërkesa për një numër 

kaq të lartë mjetesh, përfshirë dhe rrulat, nuk përbën gjë tjetër veçse kërkesa kufizuese për 

OE, duke pamundësuar pjesëmarrjen nëpër tendera publike. 
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Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve, duke ngarkuar me 

përgjegjësi: anëtarët e NJP z. E. G., z. A. Rr. dhe znj. E. I. 

Ndikimi/Efekti: Paligjshmëri në hartimin e kritereve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

Për sa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e NJP është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me nr. 867/17 prot., datë 20.12.2021 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 1.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.2 e DST e cila kërkon staf prej 80 

punonjësish për periudhën 6 muajt e fundit nga ana NJP është kërkesë e argumentuar dhe në 

përputhje me vlerën dhe dhe volumin e punimeve. Përsa më sipër po ju sqarojmë në mënyrë 

të detajuar për përcaktimin e vendosjes së numrit të punonjësve: 

- Sipas grafikut të punimeve periudha e ndërtimit të objektit do të jetë 60 ditë punë: 

a.Punime përgatitore për skarifikim dhe gërmim dheu trupi rruge dhe transport 8280 m2 , 

afati i përcaktuar 60 për këtë kategori pune nevojiten 20 punëtorë. 

b.Punime për tubacion kanalizime e puseta për periudhën kohore 60 ditore për këtë kategori 

nevojiten 15 punëtorë. 

c.Punime të zërave bordure dhe trotuare për periudhën kohore 60 ditore për këtë kategori 

nevojiten 15 punëtorë. 

d.Punime për kuneta betoni anësore për periudhën kohore 60 ditore për këtë kategori 

nevojiten 10  punëtorë. 

e.Punime për punime shtresa rrugore asfalti për periudhën kohore 60 ditore për këtë 

kategori nevojiten 9 punëtorë. 

f.Punime të ndryshme sinjalistike etj për periudhën kohore 60 ditore për këtë kategori    

nevojiten 6 punëtorë. 

h.Roje objekti 1 punëtor. 

i.Roje objekti 1 punëtor. 

j.Stafi tekniko – menaxherial, duke përfshirë stafin drejtues (si administrator, ekonomist, 

jurist etj). 

2.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.3 e DST e cila kërkon 2 inxhinierë ndërtimi, njëri profil 

civil dhe tjetri profil transport, si dhe kërkesa për një inxhinier mjedisi ju sqarojmë si më 

poshtë: 

-Ing. Ndërtimi  1 ( një) profil civil - (Duhet për zbatimin e projektit në terren, duke qenë se 

ka punime ndërtimore, me procese të ndryshme punimesh të fushës së ndërtimit. 

-Ing. Ndërtimi profil infrastrukturë transporti1 (një) – (Kërkohet inxhinier me  profil 

transport pasi objekti i prokurimit është i llojit  rrugë dhe duhet të ndjekë proceset përkatëse 

të punës). 

3.Në lidhje me kërkesën e pikës 2.3.6 e DST e cila kërkon kategorinë e licencës NP – 12 A 

dhe NS 19 A ju sqarojmë si më poshtë: 

-NP-12A - Është e nevojshme sepse kërkohet mbrojtja e mjedisit në ambientet përreth nga 

ndotjet duke parë pozicionin gjeografik dhe mjedisor. 

-NS-19A - Duke qenë se objekti i prokurimit është rrugë brenda qendrave të banuara duhet 

marrë në konsideratë edhe mirëmbajtja akustike e objektit për zhurmën me origjinë rrugore 

që do të shkaktohet për komunitetin e bashkisë Gramsh. 

4.Në lidhje me kërkesën 2.3.7 të DST e cila kërkon impiantin e betonit dhe impiantin e asfalto 

betonit në një distancë jo më të madhe se 60 km ju bëjmë me dije se ky kriter nuk është aspak 

kufizues, por i detyrueshëm një përcaktim i tillë pasi kemi të bëjmë me materiale të cilat 

ngurtësohen dhe ndryshojnë gjendjen e tyre. Teknologjia e betonit ka për detyrë të 

përcaktojë mënyrën në të cilën do të kryhet kontrollimi i cilësisë së betonit në gjendje të 
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freskët dhe gjendje të ngurtësuar. Në disa raste duhet të paralajmërojë për rreziqet të cilat 

dalin nga kushtet e eksplotimit dhe agresiviteti i mjedisit rrethues. Koha e fillimit të prezës së 

betonit dhe ngurtësimit që fillon nga 45 min deri në 2 orë nga përgatitja e tij nuk kërkon 

distanca të largëta. Distanca 60 km është me e pranueshmja për mos të penguar procesin 

normal të hidratimit të çimentos, gjë e cila do të pengonte formësimin e betonit. 

Karakteristikat e kërkuara të jetëgjatësisë dhe rezistencës mekanike janë efektivisht të arrira, 

vetëm nëse transporti dhe vendosja në vepër zbatohen me korrektësi. 

5.Në lidhje me kërkesat e pikës 2.3.7 të DST në lidhje me mjetet e kërkuara ju sqarojmë se 

janë të argumentuara dhe në përputhje me objektin e kontratës. Përsa më sipër po ju 

argumentojmë në mënyrë të detajuar vendosjen e kritereve për çdo mjet të specifikuar: 

-Ekskavator me zinxhir me peshë 25 – 30 ton –  Këto makineri janë të nevojshme për prishjen 

e asfaltit, në ato raste kur asfalti është me penetrim; 

-Ekskavator me zinxhir  me peshë 45 – 50 ton -  Këto makineri duhen për të realizuar 

proceset e gërmimit në volume të madha si dhe në terrene me dhera më fortësi të madhe. 

Tonazhi i këtyre makinerive është përcaktuar jo më i madh se 50 ton sepse objekti i 

prokurimit kalon nëpër disa ura të cilat nuk mund të mbajnë peshë të madhe. Duhet të 

plotësohen kushtet e kalimit në veprat e artit. 

-Ekskavator me goma - Këto makineri janë të nevojshme për gërmim dherash të cilat janë 

parashikuar si zë në preventiv, në terrene me dhera me fortësi mesatare. 

-Miniekskavator - Këto makineri duhet për kryerjen e punimeve të imta në volume të vogla, 

duke duke ju referuar projekt preventivit në zërat për linjën e ujësjellësit brenda qendrës së 

banuar. 

-Buldozer me peshë 15 – 20 ton -  Kjo makineri duhet për të shtyrë sasi të mëdha materialesh 

gjatë punimeve në objekt. 

-Buldozer me peshë 30 – 40 ton – Kjo makineri duhet për të shtyrë sasi të mëdha materialesh 

gjate punimeve ne objekt, si dhe për të liruar, dendur materiale të ngjeshura. 

-Rrul vibrues gome - gome me kapacitet mbi 12 ton -  Kjo makineri duhet për realizimin e 

proceseve  qe kërkojnë peshë më të rëndë, si  çakulli, zhavorri etj, për ngjeshjen e shtresave 

me trashësi deri 20 cm (stabilizant, tampon etj). 

-Rrul vibrues hekur – hekur mbi 8 ton -  Këto makineri janë të nevojshme për proceset e 

ngjeshjes së shtresave rrugore. 

-Rrul vibrues mbi 18 Ton – Këto makineri janë të nevojshme për të ngjeshur shtresat e 

rrugës në mënyrë sa më të mirë. 

-Rrul asfalti  me peshë 4 – 5 ton – Këto makineri janë të nevojshme për ngjeshjen e shtresave 

të imta. 

-Grejder Këto makineri duhen për gërmimin e dheut dhe transportimin e tij  në distancë nga 

100 - 500 m, duke qenë se objekti i prokurimit është rrugë ka nevojë për nivelimin dhe 

pjerrësisë së saj. Gjithashtu këto makineri do të shërbejnë për hapjen uniforme të shtresave 

të asfaltobetonit në rrugë me një kalim. 

6.Në lidhje me kërkesat e pikës 2.3.9 të DST të cilat kërkojnë QKL Kodi III.2.A për 

vlerësimin në mjedis ju informojmë se ky kriter është në përputhje me objektin e kontratës.  

Ky kriter ka per qëllim parandalimin, pakësimin dhe mbajtjen nën kontroll të ndotjes së 

shkaktuar nga disa kategori veprimtarish, në mënyrë që të arrihet një nivel i lartë i mbrojtjes 

së mjedisit në tërësi, shëndetit të njeriut dhe cilësisë së jetës. 

Bazuar kjo në ligjet e mëposhtme: 

-Ligji Nr. 10448, datë 14.07.2011 "Për lejet e mjedisit", i ndryshuar; 

-Ligji Nr. 10440, date 07.07.2011 "Për Vlerësimin e ndikimit në mjedis"; 

-VKM Nr. 419, datë 25.06.2014 "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e 

kërkesave për leje mjedisi të tipit A,B,C për transferimin e lejeve nga një subjekt të tjetri, të 
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kushteve të lejeve respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e 

tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB". 

Në zbatim të akteve të mësipërm, si dhe në përputhje me zërat e preventivit, mendojmë se 

është e domosdoshme që OE të jetë i pajisur me licencën e mësipërme mjedisore. 

Përsa më sipër, këto të dhëna garantojnë kushtet teknike të zbatimit konform standardit 

shtetëror ndaj është parë e arsyeshme që ky kriter të vendoset. 

Qëndrimi i Grupit të auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjtat me ato të paraqitura mbi 

akt konstatimin nr. 11 dhe janë reflektuar në Projekt Raportin e Auditimit. Subjekti nuk ka 

paraqitur argumentim apo provë shtesë për të provuar pretendimet e tij. Ju sqarojmë se në 

lidhje me komentet e bëra nga ana juaj, nuk janë të argumentuara si dhe nuk kanë mbështetje 

ligjore dhe për këtë arsye nuk merren në konsideratë. 

 

3.3.4. Auditim mbi zbatimin e kushteve në realizimin e punimeve publike, kolaudimi dhe 

marrja në dorëzim e punëve të kryera në kontratat e lidhura me operatorët ekonomik 

fitues. 
 

Në zbatim të pikës 3.4 të Programit të Auditimit nr. 867/1, datë 03.09.2021, ndryshuar me 

shkresën nr. 867/3, datë 06.10.2021, nga ana e audituesve të KLSH-së, u analizuan regjistrat 

e investimeve të përfunduara në periudhën e auditimit, si më poshtë: 

Për vitin 2019: Janë realizuar 11 investime për punë publike në vlerën 347,169,445 lekë me 

TVSH.  
Për vitin 2020: Janë realizuar 7 investime për punë publike në vlerën 165,908,149 lekë me 

TVSH.  
Nga analiza e bërë, u arsyetua që si objekte me risk në realizimin e punimeve, të cilat janë 

kërkuar për t’u audituar, janë përzgjedhur në bazë të vlerës më të lartë të kontratës, llojit të 

objekteve të ndërtimit, zërave të punimeve të ndërtimit me risk të lartë në zbatimin e veprave 

ndërtimore, të rishikimit të projekteve të zbatimit si dhe të shtyrjes së afatit të përfundimit të 

punimeve për objektet e paraqitura në tabelë (Viti 2019; viti 2020):  
 

Viti 2019 

Nr. Objekti I prokurimit Fondi limit    Op, Fitues 
 Vl. Kont. 

Me tvsh 

1 
“Rikonstruksion i rrugës automobilistike në fshatin 

Dufshan, NJA Sult” 

          

1,666,666  
BOE R. shpk & V. shpk 

       

1,984,782  

2 
"Ndërtim muri pritës për kanalin vaditës Liqeni Dushkut 

dhe F.V tubo plastic për kanale vaditëse në fshatrat 

Vidhan, Kokël 

          

2,168,375  
E. shpk 

       

2,584,728  

3 
“Rikonstruksion i kanalit ujitës Galigat-Cingar Sipër –

Drizë” 
28,043,538 BOE A. shpk & B. shpk 32,642,666 

4 
“Rikonstruksion i kanalit vaditës Poroçan” 

          

1,209,460  
E. shpk 

       

1,439,886  

5 
“Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm i ujësjellësit të 

qytetit Gramsh” 
187,160,013 BOE M. shpk & A. shpk 221,217,966 

6 “Ndërtim ure pasarelë fshati Velak, NJA Pishaj” 6,666,085 BOE P. shpk & B. shpk 7,885,224 

7 “Rikonstruksion i rrugëve në Njësitë Administrative” 11,937,694 BOE R. shpk & M. shpk 13,655,808 

8 “Sistemim asfaltim i lagjes “X”, Kocaj” 41,666,667 M. shpk 47,999,596 

9 “Ndërtim ambulance në fshatin Silar, NJA Sult” 833,333 "2 N" shpk    927,324 

10 “Ndërtimi i tregut të qytetit” 8,333,333 BOE B. shpk & M. shpk 9,598,746 

11 
“Ndërtim ujësjellësa në  NJA Skënderbegas dhe NJA 

Lenije” 
6,249,173 B. shpk 7,232,719 

 Totali 295,934,004  347,169,445 

 

 
Viti 2020 



 

76 
 

Nr. Objekti I prokurimit Fondi limit    Op, Fitues 
 Vl. Kont. 

Me tvsh 

1 
“Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitetet e 

varfëra dhe të pafavorizuara” 

          

5,479,595 “2.”sh.p.k 
6,563,230 

2 “Rikonstruksion i kopshtit nr. 8,750,000 "R.” sh.p.k   10,447,566 

3 
“Ndërtimi i kanalizimeve të lagjes “Llapushaj”, Gramsh” 

4,999,938 
BOE-“B.” sh.p.k & 

“P.”sh.p.k 
5,901,937 

4 
“Ndërtim trotuari nga kasha katolike në fshatin Pishaj” 

9,996,545 
BOE -"G. Z.”sh.p.k & 

“V.”sh.p.k 
11,419,138 

5 “Ndërtimi I varrezave të qytetit” 8,328,712 I. shpk 7,267,488 

6 
“Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe zëvendësimi i 

tubacionit kryesor të ujësjellësit Çekin” 
87,332,377 Z. shpk 99,552,818 

7 “Rikonstruksion i rrugës Unaza e qytetit” 20,833,042 “V.” sh.p.k 24,735,972 

 Totali 145,720,209  165,908,149 

Nga objektet e prokuruara, u konsideruan si objekte me risk dhe u vendos për t’u audituar 

nga grupi i auditimit investimet/shërbimet si vijon: 

 

 

I. “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe zëvendësimi i tubacionit kryesor të 

Ujësjellësit Çekin”, Bashkia Gramsh. 

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 2768 prot datë 

29.07.2020 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Gramsh, të përfaqësuar nga Titullari 

z. K. T. dhe Operatorit Ekonomik “Z.” SHPK, me administrator z. D. S., me licencë 

profesionale NZ 5900/1 datë 28.01.2019. Vlera e kontratës është 99,552,818 lekë me tvsh. 

Afati i zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 60 ditë (2 muaj) nga dita e 

dorëzimit të sheshit të ndërtimit. Pas kërkesës së bërë nga mbikëqyrësi i punimeve me nr. 

2768/3, datë 14.09.2020 për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve për shkak të motit të 

keq, është bërë amendamenti i kontratës me nr. 2768/4, datë 15.09.2020, sipas të cilit është 

shtyrë data e përfundimit të punimeve me 45 ditë. 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 2750, datë 28.07.2020, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me BOE “G.” SHPK & “H.” SHPK, me 

përfaqësues z. G. S., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2928/8 dhe me 

vlerë të kontratës së shërbimit 950,106 lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 3998 prot., datë 19.10.2020, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “B.” SHPK, me përfaqësues z. A. A., me nr. 

licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2205/4, datë 04.02.2020 dhe me vlerë të 

kontratës së shërbimit 142,516 lekë me tvsh.  

Objekti është marrë në dorëzim në datën 05.08.2021 dhe është nënshkruar nga Kontraktori, 

Mbikëqyrësi i punimeve, Kolaudatori, Grupi i punës me përbërje A. Ç., E. I. e F. B. dhe 

Titullari i AK. 

 

 

Projektpreventivi 

Nr Objekti Kontraktori Vlera e kontratës 

(me TVSH) 

Shënime 

1 “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin 

dhe zëvendësimi i tubacionit kryesor të 
Ujësjellësit Çekin”, Bashkia Gramsh 

“Z.” SHPK   99,552,818 Audituar 

2 “Sistemim Asfaltim i lagjes X”, 

Bashkia Gramsh 

“M.” SHPK 47,999,596 Audituar 

3 “Rikonstruksion i rrjetit të 

brendshëm të ujësjellësit të qytetit 

Gramsh” 

M.” SHPK & “A.” 

SHPK 

221,217,966 I paudituar 

plotësisht 
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- Për këtë objekt, në dosje nuk administrohet Leje ndërtimi/leje infrastrukturore. Ky veprim 

është në kundërshtim me ligjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, 

neni 39 “Leja e ndërtimit “, sipas të cilës “Leja e ndërtimit është e nevojshme për çdo 

ndërtim, riparim, restaurim apo prishje të objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje të 

ndërtimeve të përkohshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 41 i këtij ligji” 

dhe ngarkon me përgjegjësi Kryetarin e Bashkisë z. K. T.. 

 

- Vlera e preventivuar e objektit është më e madhe se 100 milion lekë dhe në zbatim të nenit 

6, të Ligjit nr. 8402 “Për disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me ligjin Nr. 

3/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar”, sipas të cilit “Oponenca teknike për 

projektet e ndërtimit të objekteve do të kryhet nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të 

përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeve, për të gjitha: 

a) ndërtimet publike; 

b) ndërtimet jopublike, me vlerë të preventuar, së paku, 100 milionë lekë; 

c) objektet me akses publik.”, projekti i këtij objekti duhej t’i ishte nënshtruar oponencës 

teknike. Në dosje nuk administrohet oponenca teknike e projektit të zbatimit. 

Sa sipër, ngarkohet me përgjegjësi titullari i Autoritetit Kontraktor z. K. T.. 

 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “E.”, në Mars 2020 dhe është miratuar nga 

titullari i AK z. K. T..  

 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion (aktdorëzimi i sheshit, procesverbal i fillimit të 

punimeve), rezulton se punimet kanë nisur me datë 12.08.2020, duhet të përfundonin në 

datën 11.10.2020 dhe kanë përfunduar me datë 24.11.2020, ose brenda afatit kontraktual të 

përfundimit të punimeve, përfshirë amendamentin e kontratës.  

-Me shkresën datë 12.10.2020 sipërmarrësi i punimeve OE “Z.” SHPK dhe mbikëqyrësi i 

punimeve “G.” SHPK & “H.” SHPK nga krahasimi i preventivit me faktin, kanë njoftuar 

nevojën për ndryshime volumesh dhe përdorim të fondit rezervë dhe kanë formuluar 

“Procesverbalin për ndryshimin e volumit të punimeve dhe përdorimit të fondit rezervë”, i 

cili është miratuar nga AK me shkresën nr. 2768/5(a), datë 14.10.2020, me punime që 

shtohen prej 8,986,732 lekë me TVSH dhe punime që pakësohen në vlerë 8,362,466 lekë me 

TVSH. Është kërkuar përdorimi i fondit rezervë prej 625,429 lekë me TVSH dhe është 

miratuar nga AK.  

 

- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

1. Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 

 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe zëvendësimi i tubacionit kryesor të 

Ujësjellësit Çekin”, Bashkia Gramsh 

14.Lidhja e kontratës 
Nr. 2768 prot datë 29.07.2020 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 99,552,818 
lekë 

OE fitues “Z.” shpk 

16.Likuiduar deri dt 09.08.2021   

99,546,242 lekë 

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 99,546,242 lekë 

-Vlera pa tvsh 82,955,202 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar  60 ditë,   Zbatuar  115 ditë. 
Fillimi punimeve: 12.08.2020 
Perfundimi punimeve : 24.11.2020 

 

19. Zgjatja e kontratës   
Amendamenti nr. 2768/4, datë 
15.09.2020, 45 ditë 
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20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 “BOE “G.” SHPK & “H.” SHPK 

Licenca 
Nr: MK 
2928/8 

Kontrata nr. 2750, datë 
28.07.2020 
 

Likuiduar   
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “B.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 2205/4 

Kontrata nr. 3998 prot., datë 
19.10.2020 
 

Likuiduar  
(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 12.07.2021 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 05.08.2021 24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  
..................lekë 
(për mallrat) 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 

rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës 

të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo 

të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 

1,329,268 lekë pa tvsh. 

 
Titulli i Gjetjes 2:      Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe zëvendësimi i 

tubacionit kryesor të Ujësjellësit Çekin”, Bashkia Gramsh, nga 

zbatuesi i punimeve OE “Z.” SHPK, për zërat e punimeve A.I.3, 

A.III.12, A.IV.10 dhe B.5.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës 

“Mbushje me zhavorr lumi 15 cm në trupin e rrugës”, “FV bordura 

betoni parafabrikat 20x35, çmimi”, “FV përcjellës tokëzimi bakri, 

S=35 mm2”, “Shtresë rëre poshtë dhe sipër tubit 10 cm”, për pasojë 

vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve.  
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2768 prot 

datë 29.07.2020. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 2750, datë 28.07.2020. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me 

nr. 3998 prot., datë 19.10.2020. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Gramsh.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve 

në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

1,329,268 lekë pa tvsh nga OE “Z.” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 2768 prot datë 29.07.2020 me 

“Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe zëvendësimi i tubacionit 

kryesor të Ujësjellësit Çekin”, Bashkia Gramsh, vlerë kjo e cila 
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përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

1,329,268 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila 

përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. G. S. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Z. A. A. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

II. “Sistemim Asfaltim i lagjes X”, Bashkia Gramsh 

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 4335 prot datë 

10.07.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Gramsh, të përfaqësuar nga Titullari 

znj. L. D. dhe Operatorit Ekonomik “M.” SHPK, me përfaqësues z. E. B., me licencë 

profesionale NZ 6803/6. Vlera e kontratës është 47,999,596 lekë me tvsh. Afati i zbatimit të 

kontratës është përcaktuar periudha kohore 180 ditë nga data e lidhjes së kontratës.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 1916, datë 18.03.2019, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “A.” SHPK, me përfaqësues z. E. M., me 

nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2892/3 dhe me vlerë të kontratës së 

shërbimit 563,573 lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 6931 prot., datë 07.11.2019, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE N. M. PF, me nr. licence për mbikëqyrje 

kolaudim punimesh MK. 0992/3, datë 04.02.2020 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 

13,980 lekë me tvsh.  

Objekti është marrë në dorëzim në datën 19.12.2019 dhe është nënshkruar nga Kontraktori, 

Mbikëqyrësi i punimeve, Kolaudatori, Grupi i punës me përbërje A. Ç., E. I. e A. Rr. dhe 

Titullari i Bashkisë z. K. T.. 

Projektpreventivi 

- Për këtë objekt, në dosje nuk administrohet Leje ndërtimi/leje infrastrukturore. Ky veprim 

është në kundërshtim me ligjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, 

neni 39 “Leja e ndërtimit “, sipas të cilës “Leja e ndërtimit është e nevojshme për çdo 

ndërtim, riparim, restaurim apo prishje të objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje të 

ndërtimeve të përkohshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 41 i këtij ligji” 

dhe ngarkon me përgjegjësi ish Kryetarin e Bashkisë znj. L. D.. 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “L.”, në vitin 2019 dhe është miratuar nga 

titullari i AK znj. L. D..  

 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion (aktdorëzimi i sheshit, procesverbal i fillimit të 

punimeve), rezulton se punimet kanë nisur me datë 12.07.2019, duhet të përfundonin në 

datën 11.01.2020 dhe kanë përfunduar me datë 09.12.2019, ose brenda afatit kontraktual të 

përfundimit të punimeve.  

-Me shkresën pa datë, nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. K. T., sipërmarrësi i punimeve 

OE “M.” SHPK dhe mbikëqyrësi i punimeve “A.” SHPK, nisur nga krahasimi i preventivit 

me faktin, kanë njoftuar nevojën për ndryshime volumesh dhe kanë formuluar 

“Procesverbalin për ndryshimin e volumit të punimeve dhe përdorimit të fondit rezervë”, i 

cili është miratuar nga AK me shkresën pa datë, me punime që shtohen prej 3,527,010  lekë 

me TVSH dhe punime që pakësohen në vlerë 3,531,623 lekë me TVSH.  



 

80 
 

 

- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

1. Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 

 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Sistemim Asfaltim i lagjes X”, Bashkia Gramsh 

14.Lidhja e kontratës 
Nr. 4335 prot datë 10.07.2019 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 47,999,596 
lekë 

OE fitues “M.” shpk 

16.Likuiduar  

 

17- Situacioni Përfundimtar  dt 

16.02.2019 

-Vlera  me tvsh 47,994,983 lekë 

-Vlera pa tvsh 39,995,819 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar  180 ditë,   Zbatuar  149 ditë. 
Fillimi punimeve: 12.07.2019 

Perfundimi punimeve : 09.122019 

 

19. Zgjatja e kontratës   
Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 OE “A.” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 2892/3 

Kontrata nr. 1916, datë 
18.03.2019 

Likuiduar   
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE N. M. PF 

Licenca Nr: 
MK 0992/3 

Kontrata nr. 6931 prot., datë 
07.11.2019 

Likuiduar  
(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi   
Datë 11.12.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 19.12.2019 24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  
..................lekë 

(për mallrat) 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 

rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës 

të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo 

të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 

215,538 lekë pa tvsh. 
 

 
Titulli i Gjetjes 2:      Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin “Sistemim Asfaltim i lagjes X”, Bashkia Gramsh, nga 

zbatuesi i punimeve OE “M.” SHPK, për zërat e punimeve II.2, II,4 

dhe IV.3.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës 

“Gërmime dheu kasonetë (sek detyruar b>1 m)”, “Struktura 

monolite betoni C 25/30, për mure” dhe “FV bordura betoni p.p 

15x25 cm”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar 

padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 4335 prot 

datë 10.07.2019. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 1916, datë 18.03.2019. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me 
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nr. 6931 prot., datë 07.11.2019. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Gramsh.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve 

në verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

215,538 lekë pa tvsh nga BOE “M.” SHPK., në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 4335 prot datë 10.07.2019 me 

“Sistemim Asfaltim i lagjes X”, Bashkia Gramsh, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

215,538 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila 

përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. E. M., me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Znj. N. M., me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

III. “Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të qytetit Gramsh”, Bashkia 

Gramsh  

 

Kontratat 

Për objektin e mësipërm është lidhur kontrata për punë publike me nr. 6093 prot., datë 

01.10.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Gramsh, të përfaqësuar nga Titullari 

z. K. T. dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “M.” SHPK & “A.” SHPK, me 

përfaqësues respektivisht z. E. B. dhe z. A. K., me licencë profesionale NZ 6803/6. Vlera e 

kontratës është 221,217,966 lekë me tvsh. Afati i zbatimit të kontratës është përcaktuar 

periudha kohore 365 ditë nga data e lidhjes së kontratës. Pas kërkesës së bërë nga 

mbikëqyrësi i punimeve me nr. 98, datë 15.09.2020 për shtyrjen e afatit të përfundimit të 

punimeve për shkak të motit të keq dhe pandemisë, është bërë amendamenti i kontratës me 

nr. 6093/5, datë 19.10.2020, sipas të cilit është shtyrë data e përfundimit të punimeve me 90 

ditë, deri në datën 31.12.2020. 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 6342, datë 10.10.2019, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “A.” SHPK, me përfaqësues z. E. M., me 

nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2892/3 dhe me vlerë të kontratës së 

shërbimit 2,187,401 lekë me tvsh.  

 

 

Projektpreventivi 

 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “L.”, në Maj 2019 dhe është miratuar nga 

titullari i AK z. K. T..  

Zbatimi i punimeve 

Nga komunikimi me subjektin, dosja teknike e këtij objekti nuk është dorëzuar në Bashkinë 

Gramsh. 

Nga verifikimi i pagesave sipas bankës, rezulton se deri në datën e mbajtjes së këtij Akt 

Konstatimi, për këtë objekt janë kryer pagesat e mëposhtme: 
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Nr. Përshkrimi 
Nr. e 

faturës 
Data 

Vlera pa 

TVSH 
TVSH 

1 

Situacion nr. 1. 

Rikonstruksioni i rrjetit të 

brendshëm I ujësjellësit të 

qytetit Gramsh 

41 04.11.2019 17,022,370 3,404,474 

2 

Situacion nr. 2. 

Rikonstruksioni i rrjetit të 

brendshëm I ujësjellësit të 

qytetit Gramsh 

47 12.12.2019 19,847,291 3,969,458 

3 

Situacion nr. 3. 

Rikonstruksioni i rrjetit të 

brendshëm I ujësjellësit të 

qytetit Gramsh 

04 15.04.2020 8,333,904 1,666,781 

4 

Situacion nr. 4. 

Rikonstruksioni i rrjetit të 
brendshëm I ujësjellësit të 

qytetit Gramsh 

33 12.11.2020 41,882,976 8,376,595 

5 

Situacion nr. 5. 

Rikonstruksioni i rrjetit të 

brendshëm I ujësjellësit të 

qytetit Gramsh 

388 10.02.2021 16,450,356 3,290,071 

TOTAL 103,536,897 20,707,379 

Nga sa sipër, vlera e mbetur e kontratës (pa situacionuar) është 94,279,976 me TVSH. 

 

Nuk administrohet asnjë korrespondencë ndërmjet investitorit Bashkia Gramsh dhe 

kontraktorit të punimeve, që të vërtetojë shkaqet e vonesave, apo zbatimin e objektit sipas 

përcaktimeve të kontratës. Objekti figuron i papërfunduar duke mos arritur qëllimin për të 

cilin ka filluar ndërtimi, furnizimin me ujë të popullatës së qytetit të Gramshit. 

 

Përsa sipër, në zbatim të nenit 41 të kontratës “Dëmet e likuidueshme për vonesën në 

mbarimin e punimeve”, sipas të cilës “...Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 

12 muaj, tarifa do të jetë 2/1000 të vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi 

total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht 25% të vlerës së kontratës. 

Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa do të jetë 1/1000 të vlerës 

korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të 

llogaritet minimalisht 25% të vlerës së kontratës.”, Bashkia Gramsh duhet të kishte filluar 

mbajtjen e penaliteteve në zbatim të këtij neni të kontratës. 

 
Titulli i Gjetjes :      Mos realizimi i punimeve të ndërtimit brenda afatit dhe 

mosaplikim të penaliteteve për vonesa në përfundimin e punimeve.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objektin “Rikonstruksion 

i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të qytetit Gramsh”, Bashkia 

Gramsh, u konstatua se: 

-Punimet duhet të përfundonin në datën 31.12.2020 dhe deri në 

ditën e fundit të auditimit në terren nuk ka dosje teknike që të 

vërtetojë përfundimin e punimeve. Nga ana tjetër nuk janë aplikuar 

penalitetet për vonesa në përfundimin e punimeve.. 
Kriteri: - Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 6093 

prot., datë 01.10.2019 
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- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 6342, datë 10.10.2019. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, nuk është plotësuar në kohë 

qëllimi për të cilin është planifikuar ndërtimi I këtij objekti.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e sipërmarrësit, mbikëqyrësit të punimeve 

dhe personave përgjegjës në Bashkinë Gramsh. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Gramsh, të analizohet mosrealizimi në kohë i objektit 

“Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të qytetit 

Gramsh”, të nxirren përgjegjësitë dhe të zbatohen penalitetet sipas 

kontratës së punëve civile për këtë objekt, për çdo ditë vonesë në 

dorëzimin e punimeve.  

 

 

3.4.1 Burimi i krijimit të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në 

fuqi, përdorimi i tyre. Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me 

dispozitat ligjore/nënligjore në fuqi dhe borxhi tatimor.  
 

Strukturat për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore 

Për periudhën objekt auditimi, sipas strukturës organizative, për mbledhjen e të ardhurave ka 

funksionuar Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar për vitin 2019 me 

dy Sektorë: Sektori i tatim – taksa dhe Sektori i Menaxhimit Financiar, me 12 nëpunës, nga 

të cilët 1 Drejtor Drejtorie, 2 Përgjegjës sektorësh dhe 9 specialistë. Në strukturën 

organizative të vitit 2020 është ndryshuar emërtimi i saj në Drejtoria e të Ardhurave, 

Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar e përbërë nga 4 sektorë: Sektori i 

Menaxhimit Financiar, Sektori i Buxhetit, Sektori i Mbrojtjes Sociale dhe Sektori i Tatim – 

Taksa, i përbërë nga 19 punonjës nga të cilët 1 Drejtor Drejtorie, 4 Përgjegjës Sektori dhe 14 

specialistë. 

Paketat fiskale për periudhën objekt auditimi janë miratuar me VKB nr. 99, datë 18.12.2018 

“Për miratimin e paketës fiskale”, dhe VKB nr. 96, datë 30.12.2019 “Për miratimin e paketës 

fiskale”. 

 

Për auditimin e burimit të krijimit të ardhurave dhe përdorimit të tyre u auditua 

dokumentacioni i paraqitur nga sektori i taksave dhe tarifave vendore si:  

• evidencat analitike të llogarive debitorë për taksat dhe tarifat vendore; 

• akt rakordimi me degën e thesarit për realizimin e të ardhurave nga tatim taksat 

vendore; 

• evidencat mbi gjendjen e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore për subjektet 

dhe për detyrimet familjare, regjistrat e bizneseve;  

• administrimi i aseteve;  

• procedura e lëshimit të licencave dhe autorizimeve; 

• dokumente mbi procedurat ligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore. 
 

►Titulli i gjetjes: Mbi mos vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat nga Drejtoria e 

Planifikimit të të Ardhurve Vendore. 
 

Situata: Në lidhje me auditimin e kryer për  burimin e krijimit të të ardhurave, bazuar në 

kuadrin rregullator ligjor / nënligjor në fuqi, përdorimi i tyre, vlerësimi i mbledhjes së të 

ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor, u auditua dokumentacioni i 

paraqitur nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar – Sektori i Tatim - 
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Taksa, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020. Për vitin 2019, të ardhurat janë planifikuar në 

vlerën 85,409 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 53,923 lekë ose 63%. Ndikim negativ në 

mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, ka mos realizimi i të ardhurave 

nga taksa e pasurisë mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore, dhe tarifat e pastrimit, 

gjelbërimit dhe ndriçimit.  

Për vitin 2020, të ardhurat janë planifikuar në vlerën 87,137 mijë lekë dhe janë realizuar në 

vlerën 66,489 lekë ose 76%. Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe 

tarifat vendore, ka mos realizimi i të ardhurave nga taksa e pasurisë mbi ndërtesat, taksa e 

tokës bujqësore, tarifat e pastrimit, gjelbërimit/ndriçimit.  

Arsyet e mosrealizimit, sipas pretendimeve të specialistëve të taksave Bashkia Gramsh janë: 

-Taksa e ndërtesës ka ndikuar, pasi përjashtohen familjet me kryefamiljarë invalidë, familjet 

që marrin ndihmë ekonomike dhe familjet pensioniste çift ose të vetmuara. Ky target 

familjesh është në numër shumë të lartë në Bashkinë Gramsh. 

-Mungesa e kadastrës fiskale për taksën e pronës (ndërtesë) për shkak të mungesës së 

burimeve njerëzore. 

-Si rezultat i fatkeqësive natyrore (Periudha Covid-19) ka patur mjaft problematika në 

realizimin e të ardhurave të parashikuar, pasi shumë nga subjektet (biznese) për shkak të 

dëmtimeve apo rënies ekonomike në përgjithësi në këtë komunitet si rezultat i mbylljes pasi 

zona e Gramshit  është shpallur zonë e kuqe për muajt Mars-Qershor 2020. 

-Vështirësi haset në vjeljen e taksës së tokës bujqësore ndaj fermerëve për shkak të 

konflikteve të pronësisë etj dhe mos organizimit të duhur të punës për vjeljen e taksës.  Kjo 

sjell të ardhura të munguara nga viti në vit në buxhetin e Bashkisë. 

Vlera e borxhit në 31.12.2020 në mënyrë progresive është në vlerën  43,453,558 lekë.  
57 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël në vlerën 4,422,021 lekë, 

3937familje debitorë për taksen e tokës bujqësore në vlerën 18,203,801 lekë, 

5,700 familje debitorë për tarifat vendore në vlerën 14,433,781 lekë, 

Debitor qira objekti në vlerën 6,393,955 lekë. 

Vlerën e borxhit vetëm për vitin 2019 është në total 7,910,304 lekë   

325 biznese  në vlerën  620,955 lekë 

3113 familje debitorë për taksën e tokës bujqësore në vlerën 1,959,865 lekë, 

Të tjera familjare (ndërtesë, pastrim, gjelbërim) debitorë për taksat dhe tarifat familjare në 

vlerën 5,329,484 lekë. 

Vlerën e borxhit vetëm për vitin 2020 është në total 8,513,569 lekë   

50 biznese në vlerën 993,918 lekë, 

2739 familje debitorë për taksen e tokës bujqësore në vlerën 2,619,499 lekë,    

Të tjera familjare (ndërtesë, pastrim, gjelbërim) debitorë për taksat dhe tarifat familjare në 

vlerën 4,900,152 lekë.    

Për vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, nga bizneset, nga ana e drejtorisë së 

planifikimit të të ardhurave, është mjaftuar vetëm më dërgimin e njoftim detyrimeve për  

subjektet debitorë dhe më pas janë dërguar disa shkresa për bllokimin e llogarive bankare në 

bankat e nivelit të dytë. 

Nuk kanë vazhduar më tej procedurat për të dërguar shkresa për sekuestro të mjeteve të 

transportit pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, në Zyrën Vendore 

të e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

(ASHK) për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).   

Për më tej nuk është vazhduar për marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i 

aktivitetit të biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve deri në kallëzim penal sipas 

kërkesave të nenit 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 
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Kriteri: Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, kreu XI, Neni 89, 90, 91. 

Impakti: Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 

Shkaku: Mos respektimi e kuadrit ligjorë nga personat përgjegjës. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Gramsh të marrë masa për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 43,453,558 lekë, dhe të ndjek 

veprimet e mëposhtme:  

Të vazhdoj më tej procedurat për të dërguar shkresa për sekuestro të mjeteve të transportit 

pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, në Zyrën Vendore të e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) 

për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).   

Gjithashtu për të vazhduar për marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i aktivitetit të 

biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve deri në kallëzim penal sipas kërkesave të 

nenit 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008” Për Procedurat tatimore në R.SH” ndryshuar me 

ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi:  

Z.A. B. me detyrë, Drejtor i Drejtorisë të të Ardhurave, Zhvillimit Ekonomik dhe 

Menaxhimit Financiar deri më 17.10.2019. 

Z.A. Sh. me detyrë, Drejtor i Drejtorisë të të Ardhurave, Zhvillimit Ekonomik dhe 

Menaxhimit Financiar nga periudha 21.10.2019 e në vazhdim 

Znj.K. B. me detyrë, përgjegjëse e tatim taksave nga periudha 17.12.2018 deri më 

02.10.2019 

Z.Sh. K. me detyrë, inspektor i tatim taksave deri më 30.06.2019. 

Z.A. J. me detyrë, agjent tatimor dhe nga data 08.10.2019 përgjegjës sektori i tatim taksave. 

Z.F. B. me detyrë, inspektor i tatim taksave terreni nga data 24.06.2019 e në vijim 

Z.A. N. me detyrë, inspektor tatim taksave familjare nga data 12.12.2019 e në vijim. 

 

 

3.4.2 Mbi regjistrimin e aseteve dhe të ardhurat nga dhënia me qira e objekteve në 

varësi të bashkisë. 

 

►Titulli i gjetjes:  Mbi regjistrimin e aseteve të kaluara me VKM në pronësi të Bashkisë 

Gramsh. 
 

Situata: Bashkisë Gramsh, me  VKM nr. 431, datë 11.07. 2007, VKM 421 datë 02.06.2010 

dhe VKM nr.885 datë 03.11.2010 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të 

paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë 

Gramsh, Qarkut Elbasan”, është miratuar për Bashkinë Gramsh lista e pronave të pa 

luajtshme të ndodhura në territorin dhe juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 375 prona. 

Pas miratimit të transferimit të Pronave nga Qeveria Qendrore, Bashkia Gramsh ka kryer 

procesin e regjistrimit të pasurive të transferuara në Zyrën  Vendore e Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme, e cila është asistuar nga Projekti i USAID për Qeverisjen Vendore.  

Nj/Administrative Kushove, me VKM nr. 44, datë 27.01.2010, “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa luajtshme të ndodhura në territorin dhe 

juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 561 prona.  

Nj/Administrative Pishaj, me VKM nr. 273, datë 18.04.2012, “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 
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në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa luajtshme të ndodhura në territorin dhe 

juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 1273 prona.  

Nj/Administrative Skënderbegas, me VKM nr. 15, datë 12.01.2011, “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa luajtshme të ndodhura në territorin dhe 

juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 903 prona.  

Nj/Administrative Lenie, me VKM nr. 15, datë 12.01.2011, “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa luajtshme të ndodhura në territorin dhe 

juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 702 prona.  

Nj/Administrative Sult, me VKM nr. 507, datë 13.07.2011, “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa luajtshme të ndodhura në territorin dhe 

juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 490 prona.  

Nj/Administrative Kodovjat, me VKM nr. 828, datë 21.11.2011, “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa luajtshme të ndodhura në territorin dhe 

juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 693 prona.  

Nj/Administrative Poroçan, me VKM nr. 661, datë 04.08.2010, “Për miratimin e listës 

përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim”, është miratuar lista e pronave të pa luajtshme të ndodhura në territorin dhe 

juridiksionin e kësaj njësie vendore, me 634 prona.  

Nj/Administrative Tunjë, me VKM nr. 578, datë 28.05.2009, “Për miratimin e listës së 

inventarit  të paluajtshme, shtetërore, në komunën Tunjë”,  me 702 prona, për këtë njësi 

vendore nuk është miratuar lista përfundimtare. 

Nj/Administrative Kukur, me VKM nr. 410, datë 22.04.2009, “Për miratimin e listës se 

inventarit  të paluajtshme, shtetërore,  në komunën  Tunjë”,  me 509 prona, për këtë njësi 

vendore nuk është miratuar lista përfundimtare. 

Sa më sipër Bashkia Gramsh nuk ka bërë të mundur që pas bashkimit me ish-Komunat sot 

Nj/ Administrative të saj për pronat e transferuara të kryej procesin e regjistrimit në ZVRPP, 

ngritjen e komisionit për vlerësimin e pasurive me çmimin e tregut të si: truall, tokë 

bujqësore, ndërtesa, pyje, kullota etj., me qëllim vënien e këtyre pronave në efiçencë për 

dhënien e tyre me qira për realizimin e të ardhurave nga qiradhënia e tyre dhe për dy 

Nj/Administrative Tunjë dhe Kukur nuk ka përgatitur dokumentacionin ligjorë për miratimin 

e listës përfundimtare, të pronave për to.  

-Bashkia Gramsh, rezulton se ka bërë kërkesa drejtuar ASHK për regjistrimin e tokave 

bujqësore në përdorim ose në pronësi të saj sipas VKM-ve specifike për secilën prej 9 

Njësive Administrative (ish-komunat), por rezulton se ASHK nuk ka vijuar me regjistrimi e 

tyre pasi VKM-të me anë të së cilës pronat i janë transferuar Bashkisë në pronësi ose në 

përdorim, janë të përmbledhura në një numër të vetëm rendor, dhe jo me numra specifikë që 

ato kanë. Gjithashtu nuk është bërë përcaktimi i pronës në kufij, sipërfaqe dhe në pozicion 

gjeografik të saktë, dhe për pasojë ASHK Gramsh nuk mund të bëjë certifikimin e pasurisë 

në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Gramsh. Veprimet e mësipërme, ASHK i mbështet 

në ligjin nr. 111/2018 “Për kadastrën”, neni 13, neni 17 pika 5 dhe nenit 26. Për pronat të 

cilat disponojnë dokumentacionin e rregullt ligjore, nuk është aplikuar për regjistrim në 

ASHK për mungesë fondesh nga Bashkia Gramsh. 

-Bashkia Gramsh, në përputhje me nenin 37 pika 1 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e 

proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, Kreu IV “Përditësimi, 

inventarizimi, transferimi dhe regjistrimi i pronave të paluajtshme publike, shtetërore”, ka 

ngritur urdhrin e punës me nr. 52, datë 23.02.2021 “Për ngritjen e grupit të punës për 
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përditësimin, inventarizimin, transferimin dhe regjistrimin e pronave të paluajtshme publike, 

shtetërore” me komision të përbërë nga Administratorët e Njësive Administrative (Kryetar 

Komisioni), Inspektorët e shërbimeve publike dhe arkivave, topografët të ndarë sipas zonave 

përkatëse, specialisti i bujqësisë dhe specialist i Zyrës Vendore të ASHK-së Gramsh. 

-Sipas strukturës organizative, për vitin 2019, asetet mbuloheshin nga një specialiste e 

Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. Për vitin 2020, u krijua sektor për 

menaxhimin e aseteve me 3 punonjës, i ndryshuar në strukturën e vitit 2021 duke shkrirë 

sektorin e aseteve, duke vendosur specialiste në varësi të Drejtorisë Juridike 

Kriteri: Ligji 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e 

Shqipërisë” neni 37 pika 1;  

VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendore” pikat 9, 10, 11 dhe 22, dhe kreun 

III- Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes se tyre të UMF nr. 30 datë 27.12.2011“Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 
Impakti: Mos evidentimin e saktë ligjorë të pronave që kjo njësi vendore ka, regjistrimi, 
kontabilizimi dhe mos realizim të ardhurash nga pronat e mundshme të shfrytëzueshme. 
Shkaku: Neglizhencë e strukturave përgjegjëse dhe vonesë në ngritjen e urdhrit për 

përditësimin, inventarizimin, transferimin dhe regjistrimin e pronave të paluajtshme publike 

shtetërore. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi 1: Komisioni përgjegjës për “përditësimin , inventarizimin, transferimin dhe 

regjistrimin e pronave të paluajtshme publike, shtetërore”, i ngritur në zbatim të urdhrit nr. 

52, datë 23.02.2021, të marrë masa për përfundimin brenda afatit 18 mujor të përcaktuar në 

nenin 37, pika 1 të ligjit nr.  20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në 

Republikën e Shqipërisë” të detyrave të përcaktuara sipas urdhrit, kjo për të bërë të mundur 

regjistrimin pranë ASHK të tokave bujqësore (ara). 

Rekomandimi 2: Drejtoria Ekonomike, të planifikojë për buxhetin e vitit 2022 fonde të 

dedikuara për regjistrimin e pronave të transferuara, të cilat disponojnë gjithë 

dokumentacionin e duhur ligjor. 

Rekomandimi 3: Kryetari i Bashkisë Gramsh, të vlerësojë mundësinë e krijimit të një 

sektori për menaxhimin e aseteve, kjo në përputhje me pikat 9, 10,11,13,14 dhe 21, të VKM 

nr. 500, datë 14.08.2001“Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” dhe kreun III- Regjistri i aktiveve dhe 

dokumentimi i lëvizjes se tyre të UMF nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”.  

 

►Titulli i gjetjes:  Mbi auditimin e kontratave për objektet e dhëna me qira. 
 

Situata: Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se 68 subjekte për sipërfaqen  

prej 4882.6 m2, përdorin këto objekte për qëllim biznesi dhe për banim. Bashkia Gramsh, për 

këto objekte për periudhën objekt auditimi ka lidhur 53 kontrata për sipërfaqen 3155 m2 dhe 

15 subjekte për sipërfaqen 1278 m2, i përdorin këto objekte pa kontratë dhe Bashkia ka 

llogaritur të ardhura në buxhetin e saj. Përllogaritja e tarifës së qirasë për m2, është bërë në 

bazë të VKM-së nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” tabela A 

“Tarifat dysheme të qirasë mujore për ndërtesat sipas Prefekturave për lekë/m2. 

Nga verifikimi i arkëtimeve të detyrimeve të qirasë për kontratat e lidhura rezultoi se, nuk 

kanë likuiduar detyrimet e kontratës 22 subjekte, për sipërfaqen 2,147.6 m2  në kundërshtim 

me nenin 5 “Pagesa dhe rregjimi i saj“ të kontratave, në vlerën gjithsej 6,591,955 lekë që 

janë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Gramsh, subjektet sipas pasqyrës 

aneks 4.5.1 bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit. 
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 12 germa g, të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, me pikën 42, të UMF 

nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, të 

ndryshuar dhe me nenin 5 “Pagesa dhe rregjimi i saj“ të kontratave. 

Kriteri: Ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar, neni 12 germa (g); UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”  ndryshuar, pika 42, dhe neni 5 “pagesa dhe regjimi i saj” të 

kontratave. 
Impakti: Mos ndjekje e procedurave ligjore në zbatimin e kontratave, ka çuar në mungesë të 
ardhurash në vlerën 6,591,955 lekë, për buxhetin e Bashkisë. 
Shkaku: Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet dy sektorëve kryesor, respektivisht sektorit të 

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Mbrojtjes së Territorit dhe sektorit Juridik, për 

ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e të ardhurave si dhe rilidhjen e kontratave ne 

përfundim të afateve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi 1.: Drejtoria Juridike, Bashkia Gramsh, të marrë masa për ndjekjen e të gjitha 

procedurave administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit kontraktor për vlerën 

6,591,955 lekë. 

Rekomandimi 2.: Drejtoria Juridike, Bashkia Gramsh, të marrë masa për lidhjen e 

kontratave të qirasë me 15 subjekte me sipërfaqe 1352.6 m2  të cilët kanë në përdorim 

objekte në pronësi të Bashkisë Gramsh. 

 

3.4.3 Krijimi i të ardhurave të institucionit, nga arkëtimi i tarifave nga subjektet që 

tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë të Bashkisë Gramsh për tarifën e 

lëshimit të Autorizimeve/Licencave për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020. 

 

►Titulli i gjetjes: Mos arkëtim për tarifat nga subjektet që tregtojnë karburante për 

konsumatorët fundorë. 

Situata: Për periudhën objekt auditimi, lëshimi i autorizimeve/licencave për subjektet që 

tregtojnë karburante është mbuluar nga Drejtoria e Shërbimeve me Sipërmarrje, 

Transporteve, Strehimit dhe Emergjencave Civile. Gjatë kësaj periudhe, është drejtuar nga z. 

Q. P., me detyrë drejtor drejtorie deri në muajin Gusht 2021. Në vijim është emëruar drejtor 

znj. L. Z. Sipas dokumentacionit të paraqitur nga Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve me 

Sipërmarrje, Transporteve, Strehimit dhe Emergjencave Civile, në lidhje me subjektet e 

tregtimit të karburanteve që ushtrojnë aktivitet me seli në territorin e Bashkisë Gramsh dhe 

në Njësitë Administrative, na u vunë në dispozicion 4 dosje të subjekteve që ushtrojnë 

aktivitet në tregtimin e karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për 

konsumatorët fundorë, ku rezultoi: Subjekti “S” shpk me nipt J86902812Ë (2 adresa fshati 

Koçaj dhe Rr. Nacionale Gramsh-Elbasan) me afat 12.12.2019 –11.12.2020 (adresa Koçaj) 

dhe 24.10.2017 – 23.10.2022 (adresa Rr. Nacionale Gramsh – Elbasan), si dhe subjekti “K.” 

shpk me nipt J86902809C (2 adresa Rr. Gramsh-Kodovjat dhe Lagjja Holta) me afat 

04.07.2017-03.07.2022 (adresa Gramsh – Kodovjat) dhe 09.09.2021-08.09.2022 (adresa L. 

Holta). 

Sa më sipër, rezulton se Drejtoria e Shërbimeve me Sipërmarrje, Transporteve, Strehimit dhe 

Emergjencave Civile nuk ka ndjekur procedurën për dhënien e licencave për tregtimin me 

pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe 

lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë për 1 subjekt, konkretisht “Sinani” 

shpk me adresë fshati Koçaj, pasi rezulton prej 10 muajsh në ushtrim të aktivitetit pa qenë i 

pajisur me licencën e tregtimit me pakicë të karburanteve. 
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 1.Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive 

të lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga: b) Organet e 

qeverisjes vendore, sipas juridiksionit përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së 

karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të 

lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë 

veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në 

territoret e tjera.  

2.Organet që kanë përgjegjësi për dhënien e licencave, sipas këtij kreu, ushtrojnë kontroll për 

të dhënat dhe treguesit e paraqitur në dokumentacionin e personit juridik kërkues.  

Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në pasqyrën në vijim për subjektet të tregtimit të 

karburanteve, detyrimet, arkëtimet dhe vlera e tarifës së pa likuiduar, të cilat nuk janë pajisur 

me autorizime/licenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe për dhënien dhe përsëritjen e licencës për njësitë e 

shitjes së lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë sipas aneksit 4.6.1 

bashkëlidhur Projekt Raportit. 

Nga moszbatimi VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nën produkteve të saj” i 

ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin 

nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” 

kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, subjekti i trajtuar sipas aneksit nr. 4.6.1 , ka sjell të 

ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Gramsh, në vlerën 1,000,000 lekë. 
Kriteri: 1.Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar 

neni 35. 

2. VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien 

e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II, 

pika 1; germa “b”, dhe pika 9. 

VKM nr. 344, datë 19.04.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 

2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për 

dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, kapitulli II, pika 

1; germa “b”, pika 9, pika 15.1 dhe 15.2 
Impakti: Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 

Shkaku: Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat përkatëse në mos zbatimin e 

ligjit, për arkëtimin e kësaj tarife nga ana e Bashkisë. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Gramsh të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e shumës 

1,000,000 lekë për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të 

naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: 

Z.Q. P. – ish Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve me Sipërmarrje, Transporteve, Strehimit dhe 

Emergjencave Civile. 

 

 

 

3.4.4 Krijimi i të ardhurave të institucionit nga arkëtimi i gjobave të vendosura nga 

Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territor për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020. 
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►Titulli i gjetjes: Mos vendosja dhe mos arkëtimi i gjobave të vendosura nga IMTV. 
 

Situata: Sipas dokumenteve të vëna në dispozicion nga zyra e IMTV Bashkia Gramsh dhe 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në lidhje me organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes të 

Territorit Vendor, për periudhën 01.01.2019-31.12.2020 Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit 

(IMT), është ngritur dhe funksionon në bazë të nenit 4, të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007, 

“Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”. Për periudhën 

objekt auditimi konstatohet se ekziston dhe ushtron veprimtarinë e saj IMTV-ja, e cila ka 2 

punonjës në strukturë. 

Emërimet e kryeinspektorit dhe 1 inspektori i IMTV, janë në përputhje me kërkesat e ligjit 

nr. 9780, datë 16.7.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 11, arsimimi i kryeinspektorëve dhe inspektorëve të 

inspektoratit të mbrojtjes së territorit. Kryeinspektorët dhe inspektorët në nivel kombëtar dhe 

qeverisjeje vendore duhet të kenë arsimin e lartë të nevojshëm profesional në fushat e 

drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, konstruksionit, transportit, 

teknologjisë së materialeve, gjeologjisë, hidrogjeologjisë dhe mjedisit. Për periudhën objekt 

auditimit, Kryeinspektor të IMT Bashkia Gramsh kanë qenë znj. M. Ç. përgjatë vitit 2019 

deri me 12.09.2019, z. A. Rr. deri me datë 15.06.2020, dhe në vijim znj. L. Z. Në lidhje me 

detyrat funksionale të strukturës së IMTV, nga kryeinspektori i IMTV u paraqitën të dhëna 

dokumentare mbi plane pune javore, mujore dhe vjetore mbi aktivitetin e kësaj strukture, për 

kryerjen e kontrollit në territorin administrativ të Bashkisë, për periudhën objekt auditimi.  

Në lidhje me auditimin e kryer të dokumenteve të vëna në dispozicion nga zyra e IMTV 

Bashkia Gramsh, për ushtrimin e kontrollit në terren mbi territorin e Bashkisë, nga 

Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor 01.01.2019-31.12.2020 rezultoi se janë mbajtur 

gjithsej 20 procesverbale konstatimi për ndërtime pa leje, në zbatim të nenit 12, të ligjit nr. 

9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, i ndryshuar, për të cilat jo në të gjitha rastet kanë vijuar procedurat e 

mëtejshme ligjore, sipas nenit 13 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007. 

Në lidhje me auditimin e dokumenteve të paraqitur nga Inspektorët e IMTV për periudhën 

01.01.2019 deri 31.12.2020, rezulton se janë përpiluar 20 proces verbale konstatimi për 

ndërtime të kundërligjshme nga persona të ndryshëm fizik dhe juridik, sipas aneksit nr. 4.7.1 

bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit. 
-Nga ana e IMTV duhej vendosur gjoba për të gjitha rastet e ndërtimeve pa leje dhe për të 
cilat janë marrë edhe vendime për pezullimin e punimeve të ndërtimit. Nga IMTV gjobat e 
vendosura  janë kontabilizuar në Drejtorinë e Financës. Për 2 raste nga ana e IMTV i janë 
drejtuar  gjykatës për veprime të mëtejshme ligjore për kthimin e gjobave në titull ekzekutiv.  
-Për vitin 2019, nuk janë aplikuar gjobat për 3 persona, konkretisht kundërvajtësit A. H., N. 
M. dhe N. B. 
-Për 2 kundërvajtësit H. P. dhe O. Ç., debitor në vlerën 100,000 lekë, janë hartuar kërkesë 
paditë drejtuar gjykatës për kthimin e gjobave në titull ekzekutiv.  
-Për vitin 2020, nuk është aplikuar gjobë për 1 person, konkretisht për kundërvajtësin B. D. 
-Për shtetasin D. T., nuk janë aplikuar gjoba, pasi objekti ka qenë ekzistues dhe i 
s’kualifikuar nga ASHK – Elbasan, për të cilin ka dal vendimi i prishjes së objektit. Nuk 
kemi ndërtim ekzistues në proces 
-Për shtetasin Z. G., i cili është gjobitur 50,000 lekë për shkeljen e kryer, rezulton se ka 
lidhur akt marrëveshje me nr. 129/1 prot., datë 15.01.2021 për likuidimin me këste të gjobës. 
Ky shtetas rezulton se ka likuiduar vetëm 1 këst të gjobës në vlerën 8,400 lekë, sipas 
mandatit të arkëtimit nr. 213, datë 28.01.2021, dhe rezulton debitor për vlerën e mbetur prej 
41,600 lekë. 
-2 (Dy) gjobat e vendosura ndaj shtetasve I. M. dhe L. H. (mbikëqyrës punimesh), janë 

vendosur në zbatim të rekomandimit të KLSH, të cilat janë arkëtuar. 
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-Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Gramsh, për periudhën 01.01.2019-

31.12.2020 ka vendosur 15 procesverbale gjobe, në vlerën prej 910,000 lekë, për të cilat janë 

arkëtuar 10 gjoba në vlerën 270,000 lekë, është në proces 1 gjobë sipas akt marrëveshjes në 

vlerën 50,000 lekë, dhe nuk janë arkëtuar 4 gjoba në vlerën 610,000 lekë, për të cilët 2 gjoba 

u është drejtuar gjykatës për kthimin e tyre në titull ekzekutiv. Inspektorati i Mbrojtës 

Territorit (IMT) në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike Bashkia Gramsh, të kërkohet në 

Gjykatë, shndërrimi i 1 vendimi të kundërvajtjes në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24 

“Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv” dhe neni 30 

“Arkëtimi i shumave të detyrimeve” të ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet 

administrative” dhe arkëtimi i vlerës 500,000 lekë, si dhe të vijohet me procedurat ligjore për 

të kërkuar detyrimin e mbetur sipas akt marrëveshjes me shtetasin Z. G. për vlerën 41,600 

lekë, të cilat konsiderohen të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Gramsh. 

Kriteri: -Ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar,  

-Ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i 

ndryshuar, 

-Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për disiplinimin e punimeve në ndërtim", i ndryshuar, 

-Ligji nr.10279, datë 20.05.2010 “Për Kundërvajtje Administrative”, përkatësisht: neni 22- 

vendim për kundërvajtje administrative, që parashikon dënimin me gjobë, si titull ekzekutiv” 

nenin 24- “Shndërrimi i vendimit për kundërvajtje administrative në titull ekzekutiv” dhe 

neni 30- “ Arkëtimi i shumave të detyrimit” 

-VKM nr. 894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga 

inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe ai i njësisë vendore”; 
Impakti: Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 
Shkaku: Mos rakordimi midis Drejtorisë Juridike, Drejtorisë së Financës dhe Sektorit të 

Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat 

përkatëse në mos zbatimin e ligjit, për arkëtimin e kësaj tarife nga ana e Bashkisë. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtës Territorit (IMT) në bashkëpunim me Drejtorinë 

Juridike Bashkia Gramsh, të kërkojë në Gjykatë, shndërrimin e 2 vendimeve të kundërvajtjes 

në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24 “Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen 

administrative në titull ekzekutiv” dhe neni 30 “Arkëtimi i shumave të detyrimeve” të ligjit 

nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe arkëtimi i vlerës 541,600 

lekë e cila përbën të ardhur të munguar për buxhetin e Bashkisë Gramsh. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: 

Znj. M. Ç. - ish Kryeinspektor e IMT deri më 12.09.2019; 

Z. A. Rr. – ish Kryeinspektor i IMT për periudhën 12.09.2019 deri më 15.06.2020. 

 

3.4.5 Krijimi i të ardhurave të institucionit nga subjektet e shpallur fitues për punë 

publike në procedurat e prokurimit publik për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020. 

 

► Titulli i gjetjes: Mbi mos vjeljen e detyrimeve për tarifën e pastrimit, ndriçimit dhe 

gjelbërimit nga subjektet e ndërtimit të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur 

fitues në procedurat e prokurimit me fonde publike. 
 

Situata: Nga auditimi i subjekteve të ndërtimit të cilat kanë kryer punime dhe janë shpallur 

fitues në procedurat e prokurimit me fonde publike në territorin e Bashkisë Gramsh dhe 

Njësive Administrative në vartësi për periudhën 01.01.2019-31.12.2020, për tarifat vendore, 

në bazë të paketës fiskale me vendim nr.99 datë 18.12.2018 dhe vendimit nr.96 datë 

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8402_10.09.1998%20Per%20disiplinimin%20e%20punimeve%20te%20ndertimit_0.pdf
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30.12.2019 “Për Miratimin e Paketës Fiskale”. Bazuar në evidencën e prokurimeve ku 

subjektet që janë kualifikuar si oferta e vlefshme dhe kanë lidhur kontrata për kryerjen e 

punimeve në territorin e Bashkisë janë të pasqyruara në aneksin nr. 4.8.1. Nga auditim i 

dokumentave, disa nga këto subjekte nuk kishin paguar tarifat vendore si e pastrimit, 

gjelbërim e ndriçim etj., të pasqyruara në ankeksin nr. 4.8.2. 

Nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Gramsh, nuk është vepruar, për të 

aplikuar dhe arkëtuar tarifën e pastrimit, të ndriçimit dhe tarifën e gjelbërimit etj., për 

subjektet e ndërtimit të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në 

procedurat e prokurimit me fonde publike, për periudhën e auditimit 01.01.2019-31.12.2020 

sipas paketës fiskale duke rezultuar debitorë në vlerën 275,000 lekë, gjë që ka sjellë të 

ardhura të munguara për Bashkinë Gramsh. 
Kriteri: 1. Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar,  

Kreu VII, nenit 35 

2.Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe udhëzimit përkatës nr. 24, datë 02.09.2008 i ndryshuar 43.1  

3.Vendimit të Këshillit të Bashkisë Kurbin nr. 99, datë 18.12.2018 dhe nr. 96, datë 

30.12.2019 “Për miratimin e paketës fiskale”.  

Impakti: Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 

Shkaku: Mos respektimi e kuadrit ligjorë nga personat përgjegjës. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim 1: Bashkia Kurbin të marrë masa të menjëhershme për arkëtimin e vlerës 

275,000 lekë, për subjektet debitorë “A.” në vlerën 123,000 lekë, “R.” Shpk, në vlerën 

20,170 lekë, “B.” Shpk, në vlerën 21,000 lekë, “2.” Shpk, në vlerën 25,200 lekë, “I.” Shpk në 

vlerën 25,200 lekë, “Z.” Shpk në vlerën 20,170 lekë, “V.” në vlerën 20,170 lekë dhe “B.” 

shpk në vlerën 20,170 lekë në kundërshtimin të ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhëzimit 

nr.24, datë 02.09.2008  “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 

neni 43/1. 

18.2 Rekomandimi: Bashkia Gramsh, të marri masa për regjistrimin dhe hapjen e nipt-eve 

sekondare për të gjitha subjektet që kanë fituar në procedurat e prokurimit publik por nuk 

kanë seli në Bashkinë Gramsh, në përputhje me nenin 43 pika 1/1 të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: 

Z.A. B. me detyrë, Drejtor i Drejtorisë të të Ardhurave, Zhvillimit Ekonomik dhe 

Menaxhimit Financiar deri më 17.10.2019. 

Z.A. Sh. me detyrë, Drejtor i Drejtorisë të të Ardhurave, Zhvillimit Ekonomik dhe 

Menaxhimit Financiar nga periudha 21.10.2019 e në vazhdim 

Z.A. J. me detyrë, agjent tatimor dhe nga data 08.10.2019 përgjegjës sektori i tatim taksave. 

Z.F. B. me detyrë, inspektor i tatim taksave terreni nga data 24.06.2019 e në vijim 

Z.A. N. me detyrë, inspektor tatim taksave familjare nga data 12.12.2019 e në vijim. 
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Për përmirësimin e gjendjes, rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

A. MASA ORGANIZATIVE  

 

1. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2019 buxheti është realizuar në masën 90 % ose nga 

1,041,130 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 940,311 mijë lekë, me mosrealizim për 

vlerën 100,819 mijë lekë, ndërsa për vitin 2020 buxheti është realizuar në masën 93 % ose 

nga 1,154,093 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 1,076,656 mijë lekë, me mosrealizim 

për vlerën 77,437 mijë lekë. 

Në zërin investime, buxheti për vitin 2019 është realizuar në masën 75% ose nga 298,970 

mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 223,508 mijë lekë, nga të cilat financim me grant dhe 

të ardhurat e veta në vlerën 13,395 mijë lekë ose 0.5% të vlerës së investimit, për vitin 2020 

është realizuar në masën 84% ose nga 313,956 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 

263,073 mijë lekë, nga të cilat financim me grant dhe të ardhurat e veta në vlerën 6,413 mijë 

lekë ose 0.2%.  

Të ardhurat e veta, për vitin 2019 të ardhurat nga taksat e tarifat vendore janë planifikuar për 

vlerën 85,409 mijë lekë në fakt ato janë realizuar për vlerën 53,976  mijë lekë, më pak për 

vlerën 31,433 mijë lekë, për vitin 2020 të ardhurat nga taksat e tarifat vendore janë planifikuar 

për vlerën 87,346 mijë lekë në fakt ato janë realizuar për vlerën 66,485 mijë lekë, më pak për 

vlerën 20,861 mijë lekë. Veprime dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” të ndryshuar, ligjin nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”; ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, UMF nr. 10, 

datë 28.02.2017, “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe UMF 

nr. 10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm për Pushtetin 

Vendor”; Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, “Për procedurat standarde të përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm” dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 3.1 faqe 20-22 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit 

dhe realizimit të buxhetit, Bashkia Gramsh të marrë masa për hartimin e një buxheti real, 

mbështetur në realizimin e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve.  

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se totali i faturave të pa likuiduara në fund 

të vitit 2020, të llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, llogarisë (401-408) 

“Furnitor e llogari të lidhura me to”, detyrime të tjera në llogarisë (467) “Kreditorë të 

ndryshëm”, paraqitet në vlerën 39,187,378 lekë, ose 4% e vlerës së buxhetit të vitit 2020.  

Me datë 30.06.2021, konstatohet se totali i faturave të pa likuiduara, të llogarisë 486 

“Shpenzime të periudhave të ardhshme”,  llogarisë (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura 

me to”, detyrime të tjera në llogarisë (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 

20,412,472 lekë, në totalin e tyre Vendime Gjykate janë për vlerën 8,000,000 lekë, sipas 

pasqyrës aneks nr. 1/3 bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit. 

Sa më sipër nga Drejtoria e Financës nuk janë zbatuar kërkesat e ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” nenet 

42,43,47,50,52 dhe 65, UMF nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

Buxhetit” i ndryshuar, pikat 253,354, UMF  nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e 
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detyrimeve të prapambetura”,  pikat 82-91 dhe ligjit nr. 68/2017 datë 27.04.2017 “Për 

financat e Vetëqeverisjes Vendore” neni 40, 48. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3.1 faqe 20-22 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës, në 

mbledhjet e Këshillit Bashkiak për miratimin e buxheteve vjetore, të paraqes një material për 

gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, dhe të hartojë grafik për shlyerjen e detyrime në 

vlerën 20,412,472 lekë, duke ndjekur radhën e pagesave. Nuk duhet të fillojnë procedura të 

reja pa mundësuar lidhjen e kontratave të vjetra. 

2.2 Rekomandimi: Drejtoria e Financës të bashkëpunojë me sektorin e zbatimit të 

kontratave, me qëllim kontabilizimin në kohë të faturave të lëshuara nga të tretët sipas 

kërkesave të VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave 

kontabël”.  

Në vijimësi 

3. Gjetje nga auditimi: KLSH ka konstatuar se në gjendjen e llogarisë 468 “Debitorë të 

ndryshëm” nuk janë përfshirë gjendja e debitorëve për taksa dhe tarifa vendore në vlerën 

43,453,558 lekë si dhe gjendja e debitorëve për “dhënien me qira” e lidhura për objekt për 

banim dhe objekt biznesi në vlerën 6,488,455 lekë e akumuluar në fund të vitit ushtrimor 

2020, pasi kjo vlerë nuk është kontabilizuar. Këto detyrime duhet të jenë pjesë e detyrimeve të 

subjekteve ndaj shtetit. Nuk është kryer kontabilizimi i të ardhurave dhe përfshirja ne 

formatin e performancës financiare të PF i të ardhurave të krijuara është bërë nga evidencat e 

mbajtura (databaze) nga Drejtoria e taksave dhe tarifave Vendore, ku janë evidentuar të 

ardhurat sipas llojit në përputhje me klasifikimin e klasës 7 të llogarive. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 3.2 faqe 23-24 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Gramsh të mbajë evidencën kontabël 

për të ardhurat dhe të kryejë veprimet kontabël për evidentimin e debitorëve për taksat dhe 

tarifat në llog.468 debitorë të ndryshëm, në mënyrë që përfshirja e të ardhurave në pasqyrat 

financiare të mos bëhet nga jashtë port ë ndjekë logjikën kontabël, duke i pozicionuar saktë 

në llogaritë përkatëse me qëllim që PF të ofrojnë një informacion të saktë mbi të drejta dhe 

detyrimet e të tretëve ndaj shtetit për taksa dhe tarifa vendore. 

Me mbylljen e Pasqyrave Financiare të vitit 2021 

 

4. Gjetje nga auditimi: KLSH konstatoi se, gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime” 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 14,043,607 lekë, dhe në mbyllje të vitit 2019 në 

vlerën 15,584,931 lekë. Diferenca e vitit ushtrimor 2020 me atë paraardhës prej 1,541,324 

lekë përfaqëson  vlerën e amortizimit prej 15 % e zbritur nga vlera e mbetur gjendje në fund të 

vitit 2019 në vlerën 2,478,284 lekë si edhe shtesat e krijuara gjatë vitit 2020 në vlerën 936,960 

lekë. Vlera e mbetur në fund të vitit 2020 prej 14,043,607 lekë e aktiveve afatgjata jo 

materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 112 projekt-

studime për investime të kryera nuk është shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku janë 

kryer investimet, pavarësisht se punimet kanë përfunduar në vitet e mëparshme. Kjo vlerë e 

cila i përket 112 projekt-studimeve nuk është shpërndarë sipas llojit të aktiveve materiale, ku 

janë kryer investimet, pavarësisht se punimet kanë përfunduar në vitet e mëparshme. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 3.2 faqe 25-26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Gramsh të kryejë veprimet e sistemimit 

në kontabilitet për shpërndarjen e vlerës së studim-projektimeve sipas investimeve të kryera 

dhe për çdo lloj aktivi afatgjatë material si pjesë e kostos së tij, duke kredituar llog. 202 

“Studime dhe Kërkime” dhe debituar llogaritë përkatëse të klasës 21 për vlerat e mbetura 

korresponduese, në mënyrë që aktivet sipas llojit të paraqiten në vlerë të plotë. 
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5. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2019 dhe 2020 nga auditimi i procedurës se mbajtjes dhe 

kontabilizimit te aktiveve rezultoi se çdo aktiv ishte i regjistruar dhe i kontabilizuar sipas 

dispozitave ligjore por njësia nuk dispononte një regjistër analitik aktivesh sipas formatit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3.2 faqe 26-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Gramsh të kryejë veprimet për krijimin 

dhe mbajtjen e një regjistri analitik aktivesh sipas formatit, ku duhet të përmbajë: datën e 

hyrjes ose marrjen në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në 

përdorim, datën e s’kadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të  mëpasshme që sjellin rritje 

të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin  përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, 

datën e daljes nga pronësia, në formë analitike. 

Me mbylljen e Pasqyrave Financiare të vitit 2021 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të mbajtur për kryerjen e 

inventarizimit rezultoi se komisionet e inventarizimit kanë hartuar fletët e inventarëve me 

gjendjen fizike të aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara e të trupëzuara dhe gjendjen 

kontabël sipas llogarive si për Bashkinë Gramsh dhe për Njësitë Administrative. Në kolonën 

shënime nga komisioni nuk ka vlerësime të aktiveve të veçanta për gjendje jashtë përdorimi. 

Nuk është kryer inventarizimi i magazinës së institucionit në bazë të urdhrave të Titullarit për 

ngritjen e komisionit “Për kryerjen e procesit të inventarizimit”. Nga komisioni i 

inventarizimit i ngritur me urdhrin e titullarit nuk është përpiluar një raport lidhur me 

inventarizimin fizik të aktiveve, për kushtet e ruajtjes së tyre, gjendjen fizike dhe për vërejtjet 

lidhur me karakterin e diferencave e dëmtimeve të konstatuara nëse ka, dhe së bashku me 

gjithë dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorëzonte për veprime të mëtejshme Nëpunësit 

Autorizues të institucionit, veprime në kundërshtim me pikën 85/c të Udhëzimit nr. 30, datë 

27.12.2011. Mungon një raport analize, me të dhënat sipas viteve të krijimit të aktivit, apo 

mallrave e materialeve. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.2 faqe 28-29 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Gramsh, komisionet e ngarkuara sipas 

urdhrave të Titullarit, të marrin masa për kryerjen e procesit të inventarizimit. 

Me mbylljen e Pasqyrave Financiare të vitit 2021 
 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në llogari të ndryshme për aktive të veçanta në tabelat e 

detajuara të aktiveve dhe llogaritjes së amortizimit sipas normave ligjore të amortizimit të 

përcaktuara, rezultoi se përllogaritjet nuk ishin bërë të sakta. Në vitin ushtrimor 2020 janë 

kontabilizuar përllogaritjet e amortizimit të aktiveve jo material dhe material për vlerën 

151,975,083 lekë dhe është debituar llog. 2012 “konsumi i aktiveve jo materiale” dhe llog. 

1013 “Konsumi i aktiveve materiale” në debi të llogarive: llog.2190 “Amortizim Studime 

projektime” në vlerën 2,478,284 lekë, llog.2192 “Amortizim Ndërtesa” për vlerën 29,531,669, 

llog.2193 “Amortizim Rruge, kanalizime” për vlerën 91,960,983 lekë, llog. 2194 “Amortizim 

Makineri e pajisje, instrumente e vegla” në vlerën  706,120, llog. 2195 “Amortizim Mjete 

transporti” në vlerën  15,657,773 dhe llog. 2198 “Amortizim Inventar ekonomik” në vlerën 

11,640,254 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.2 faqe 29 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

7.1 Rekomandimi: Nëpunësi Zbatues i Bashkisë Gramsh, të marrë masa për kryerjen e 

sistemimit kontabël, me qëllim pasqyrimin e drejtë të Aktiveve të Qëndrueshme të trupëzuara 

(AQT) në pasqyrën nr. 8 “Pasqyra e lëvizjes së fondeve”. 

Me mbylljen e Pasqyrave Financiare të vitit 2021 
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8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i transaksioneve nëpërmjet bankës, rezultoi se janë 

kryer pagesa me urdhër shpenzime mbi afatin 30 ditor të faturave për mallra dhe shërbime, në 

mosrespektim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52 në të cilën përcaktohet se: “Nëpunësit zbatues 

të njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën përgjegjëse të 

thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve 

ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik.”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 3.2 faqe 30-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike e Bashkisë Gramsh, të marrë masa për kryerjen e 

likuidimeve te faturave, duke respektuar afatin 30 ditor pas paraqitjes së faturës dhe 

dokumentacionit justifikues nga operatorët ekonomikë. 

Në vijimësi 

9. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e 10 procedurave me vlera të larta, kriteret janë të 

paargumentuara në procesverbalin e mbajtur për këtë qëllim, veprime në kundërshtim me 

pikën 2 të nenit 61, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” me ndryshime. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3 faqe 31-77 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

9.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullari i Autoritetit Kontraktor, 

Bashkia Gramsh, për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë një grup pune me 

specialist të fushës (sipas llojit të procedurës), për hartimin e specifikimeve teknik dhe 

kritereve sipas llojit të procedurës, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe të bëhen pjesë 

e dosjes. Argumentimi të bëhet duke u mbështetur në preventivin e punimeve, volumin dhe 

afatin e punimeve, si dhe të synohet eliminimi i zhvillimit të procedurave me 1 OE, duke 

vendosur kritere sipas llojit të procedurës dhe dhënë argumente për secilin kriter në zbatim të 

akteve ligjore/nënligjore të LPP dhe sipas objekteve të prokuruar.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve teknike të zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me nr. 2768 prot datë 29.07.2020, me objekt “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin 

dhe zëvendësimi i tubacionit kryesor të Ujësjellësit Çekin”, me vlerë kontrate 82,960 mijë 

lekë, dhe kontratës nr. 1916, datë 18.03.2019, me objekt “Sistemim Asfaltim i lagjes X”, me 

vlerë kontrate 39,999 mijë lekë, u konstatua se nuk është dhënë leja e ndërtimit, në 

kundërshtim me  Ligjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i 

ndryshuar,  Neni 39, “Leja e ndërtimit”.  (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3.4 faqe 78-83 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh të merren masa që para fillimit të punimeve, të 

shqyrtohen të dhënat teknike të objekteve të planifikuara për zbatim dhe të pajisen me lejen e 

ndërtimit, ku të përcaktohen me detaje kushtet e zbatimit të projektit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me nr. 2768 prot datë 29.07.2020, me objekt “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin 

dhe zëvendësimi i tubacionit kryesor të Ujësjellësit Çekin”, me vlerë kontrate 82,960 mijë 

lekë, u konstatua se nga Autoriteti Kontraktor nuk janë marrë masa për marrjen e oponencës 

teknike, në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998, “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 6. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3.4 faqe 78-81 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh, të merren masa që për objektet me vlerë të 

preventivuar mbi 100 milion lekë, të kërkohet oponenca teknike nga institucionet e ngarkuara 
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me ligj, me qëllim që projektet të jenë sa më cilësorë dhe lehtësisht të zbatueshëm nga 

shoqëritë sipërmarrëse.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me nr. 6093 prot., datë 01.10.2019, me objekt “Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm 

të ujësjellësit të qytetit Gramsh”, me vlerë kontrate 184,348 mijë lekë, u konstatua se punimet 

nuk kanë mbaruar në afat, në kundërshtim me kontratën e punimeve civile, duke mos arritur 

në kohë qëllimin për të cilin është planifikuar të ndërtohet ky objekt. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 3.3.4 faqe 84-85 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh, të analizohet mosrealizimi në kohë i këtij objekti, 

të nxirren përgjegjësitë dhe të zbatohen penalitetet sipas kontratës së punëve civile për këtë 

objekt, për çdo ditë vonesë në dorëzimin e punimeve.  

Menjëherë 

13. Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nga Bashkia Gramsh nuk 

ka bërë të mundur që pas bashkimit me ish-Komunat sot Nj/ Administrative të saj për pronat e 

transferuara të kryej procesin e regjistrimit në ZVRPP, ngritjen e komisionit për vlerësimin e 

pasurive me çmimin e tregut të si: truall, tokë bujqësore, ndërtesa, pyje, kullota etj., me qëllim 

vënien e këtyre pronave në eficencë për dhënien e tyre me qira për realizimin e të ardhurave 

nga qiradhënia e tyre dhe për dy Nj/Administrative Tunjë dhe Kukur nuk ka përgatitur 

dokumentacionin ligjorë për miratimin e listës përfundimtare, të pronave për to.  

-Në lidhje me tokat bujqësore, rezulton se ASHK nuk ka vijuar me regjistrimin e tyre, pasi 

VKM-të me anë të së cilës pronat i janë transferuar Bashkisë në pronësi ose në përdorim, janë 

të përmbledhura në një numër të vetëm rendor, dhe jo me numra specifikë që ato kanë.  

Bashkia Gramsh, në përputhje me nenin 37 pika 1 të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e 

proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, Kreu IV “Përditësimi, 

inventarizimi, transferimi dhe regjistrimi i pronave të paluajtshme publike, shtetërore”, ka 

ngritur urdhrin e punës me nr. 52, datë 23.02.2021 “Për ngritjen e grupit të punës për 

përditësimin, inventarizimin, transferimin dhe regjistrimin e pronave të paluajtshme publike, 

shtetërore”. 

-Sipas strukturës organizative, për vitin 2019, asetet mbuloheshin nga një specialiste e 

Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. Për vitin 2020, u krijua sektor për 

menaxhimin e aseteve me 3 punonjës, i ndryshuar në strukturën e vitit 2021 duke shkrirë 

sektorin e aseteve, duke vendosur specialiste në varësi të Drejtorisë Juridike. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3.4.2 faqe 88-90 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1 Rekomandim: Komisioni përgjegjës për “përditësimin, inventarizimin, transferimin dhe 

regjistrimin e pronave të paluajtshme publike, shtetërore”, i ngritur në zbatim të urdhrit nr. 

52, datë 23.02.2021, të marrë masa për përfundimin brenda afatit 18 mujor të detyrave të 

përcaktuara sipas urdhrit, kjo për të bërë të mundur regjistrimin pranë ASHK të tokave 

bujqësore (ara).  

13.2 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike, të planifikojë për buxhetin e vitit 2022 fonde të 

dedikuara për regjistrimin e pronave të transferuara, të cilat disponojnë gjithë 

dokumentacionin e duhur ligjor. 

13.3 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Gramsh, të vlerësojë mundësinë e krijimit të një 

sektori për menaxhimin e aseteve, kjo në përputhje me pikat 9, 10,11,13,14 dhe 21, të VKM 

nr. 500, datë 14.08.2001“Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” dhe kreun III- Regjistri i aktiveve dhe 

dokumentimi i lëvizjes se tyre të UMF nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 
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Menjëherë dhe në vijimësi 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se 68 subjekte 

për sipërfaqen prej 4882.6 m2, përdorin këto objekte për qëllim biznesi dhe për banim. Bashkia 

Gramsh, për këto objekte për periudhën objekt auditimi ka lidhur 53 kontrata për sipërfaqen 

3155 m2 dhe 15 subjekte për sipërfaqen 1278 m2, i përdorin këto objekte pa kontratë dhe 

Bashkia ka llogaritur të ardhura në buxhetin e saj. Përllogaritja e tarifës së qirasë për m2, është 

bërë në bazë të VKM-së nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të 

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” tabela A 

“Tarifat dysheme të qirasë mujore për ndërtesat sipas Prefekturave për lekë/m2. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 3.3.4 faqe 90-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike, Bashkia Gramsh, të marrë masa për lidhjen e 

kontratave të qirasë me 15 subjekte me sipërfaqe 1352.6 m2 të cilët kanë në përdorim objekte 

në pronësi të Bashkisë Gramsh. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

Bazuar në ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-

102, të ligjit nr. 44, datë 30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe 

pikën 93 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike (Bashkia Gramsh), 

të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të 

gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të 

ndjekë procesin me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 1,544,806 lekë, si më poshtë: 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe zëvendësimi i tubacionit kryesor të Ujësjellësit 

Çekin”, Bashkia Gramsh, me vlerë të kontratës (me TVSH) 99,552,818 lekë, fituar nga OE 

“Z.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera dhe likuiduar në vlerën 

1,329,268 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 2768 prot datë 29.07.2020  të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkia Gramsh dhe OE “Z.” Shpk. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3.4 faqe 78-81 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

1,329,268 lekë pa TVSH nga shoqëria “Z.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 

me nr. 2768 prot., datë 29.07.2020, me objekt “Rikonstruksion i rrugës fshati Çekin dhe 

zëvendësimi i tubacionit kryesor të Ujësjellësit Çekin”, Bashkia Gramsh, vlerë që përfaqëson 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve 

të pakryera. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Sistemim Asfaltim i lagjes X”, Bashkia Gramsh, me vlerë të kontratës (me TVSH) 

47,999,596 lekë, fituar nga OE “M.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera 

dhe likuiduar në vlerën 215,538 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1916, datë 18.03.2019  të lidhur mes Autoritetit 
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Kontraktor Bashkia Gramsh dhe OE “M.” SHPK. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3.4 faqe 

81-83 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 215,538 

lekë pa TVSH nga shoqëria “M.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

1916, datë 18.03.2019,  me objekt “Sistemim Asfaltim i lagjes X”, Bashkia Gramsh”, vlerë që 

përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

C. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE  

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimin e 22 procedurave me vlerë kontrate 641,698 mijë lekë, 

janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP 9 procedura me vlerë kontrate 

119,431 mijë lekë ose 18 % e vlerës së kontratave të lidhura, në të cilat ofertat ekonomike të 

operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

DST, me pasojë prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të) 

119,431 mijë lekë, respektivisht:  

1- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtimi i tregut të qytetit”, me fond 

limit 8,333 mijë lekë, me fitues BOE “B.” shpk & “M.” shpk me vlerë të ofertës 7,998 mijë 

lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 

kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për 

vlerën 7,998 mijë lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3 faqe 34-36 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

2- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Sistemim asfaltim i lagjes “X”, 

Kocaj”, me fond limit 41,666 mijë lekë, me fitues OE “M.” shpk me me vlerë të ofertës 

39,999 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos 

plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të 

fondeve publike për vlerën 39,999 mijë lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3 faqe 36-39 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugëve në Njësitë 

Administrative”, me fond limit 11,937 mijë lekë, me fitues BOE “R.” shpk & “M.” shpk me 

ofertë 11,379 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e 

mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të 

fondeve publike për vlerën 11,379 mijë lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3 faqe 39-43 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim ujësjellësa në NjA 

Skënderbegas dhe NjA Lenije”, me fond limit 6,249 mijë lekë, me fitues OE “B.” shpk me 

ofertë 6,027 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e 

mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të 

fondeve publike për vlerën 6,249 mijë lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3 faqe 43-45 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujitës Galigat 

– Cingar Sipër - Drizë”, me fond limit 28,043 mijë lekë, me fitues BOE “A.” shpk & “B.” 

shpk me ofertë 27,202 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në 

kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 27,202 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3 

faqe 45-47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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6- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim trotuari nga kisha katolike në 

fshatin Pishaj”, me fond limit 9,996 mijë lekë, me fitues BOE “G. Z.” shpk & “V.” shpk me 

ofertë 9,515 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e 

mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të 

fondeve publike për vlerën 9,515 mijë lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3 faqe 54-58 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje dru zjarri për nevojat e 

çerdheve, kopshteve, shkollave dhe konviktit të shkollës së mesme për vitin shkollor 2020-

2021 si dhe zyrat e njësive administrative”, me fond limit 5,819 mijë lekë, me fitues OE “I.” 

shpk me ofertë 5,781 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në 

kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 5,781 mijë lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

3.3 faqe 58-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Përmirësim i banesave ekzistuese për 

komunitetet të varfëra dhe të pafavorizuara”, me fond limit 5,479 mijë lekë, me fitues OE 

“2.” shpk me ofertë 5,469 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin 

në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 5,469 mijë lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

3.3 faqe 60-63 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim i vallezave të qytetit”, me 

fond limit 8,328 mijë lekë, me fitues OE “I.” shpk me ofertë 6,056 lekë, ku ka rezultuar se 

KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për 

kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 6,056 

lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.3 faqe 69-70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, shkronja (a), (b), (d) dhe 

(dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” shkronja (a), (b) dhe (c), nenin 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, dhe nenin 55 “Shqyrtimi i ofertave” pika 3. 

1.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Gramsh, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

DST, me pasojë prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-të), 

119,431 mijë lekë pa TVSH. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

C/1. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RRITJEN E 

PERFORMANCËS NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE 

TARIFAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË 

ARDHURA TË MUNGUARA) 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga puna e pa mjaftueshme e Drejtorisë së Planifikimit të të 

Ardhurave Vendore në Bashkinë Gramsh, janë krijuar debitorë, të cilët në datën 31.12.2020 

kanë vlerën progresive 43,453,558 lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e njësisë vendore, 

nga të cilat; 

-57 subjekte të biznesit të madh dhe të vogël në vlerën 4,422,021 lekë, 

-3937 familje debitorë për taksen e tokës bujqësore në vlerën 18,203,801 lekë, 

-5700 familje debitorë për tarifat vendore në vlerën 14,433,781 lekë, 

-Debitor qira objekti në vlerën 6,393,955 lekë.. 

Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, përveçse është mos 

përmbushje e detyrimeve ligjore, sipas detyrës funksionale të punonjësve të kësaj strukture, 

krijon mungesa financiare në buxhet dhe për pasojë ulë nivelin e investimeve dhe të 
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shpenzimeve të tjera që njësia vendore ka parashikuar në favor të komunitetit. Mungesa e të 

ardhurave është ndikim i drejtpërdrejtë në mosrealizimin e buxhetit në zërin e shpenzimeve 

për periudhën 2019-2020. 

Nga Bashkia Gramsh nuk janë ndjekur të gjithë procedurat  e nevojshme ligjore në rend 

shterues, për arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit 

nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, nenet 89, 90, 91, të ligjit nr. 9920 

”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe nenin 12 

të  Udhëzimit te Ministrisë Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e 

detyrimeve tatimore.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3.4.1 faqe 86-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi:  
Kryetari i Bashkisë dhe Drejtoria e Planifikimit të të Ardhurve Vendore të marrë masa për 

arkëtimin e detyrimeve në vlerën 43,453,558 lekë. Për këtë, bazuar në nenin 70 pika 3 “E 

drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për të gjitha subjektet e private 

të nxjerrë njoftim vlerësimet tatimore dhe në vazhdim të marren masat për arkëtimin e këtij 

detyrimi, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a-Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare, bazuar në 

nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 ”Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”. 

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet 

llogaritja e gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo dit gjatë së 

cilës pagesa nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 15.12.2014. 

d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve 

në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo 

sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal i Republikës së Shqipërisë, 

miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 

“Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 

e- Për debitorët familjar, në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr. 01, 

datë 17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 98, të njoftojë nëpërmjet postës 

familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën e tokës, të ndërtesave dhe tarifat 

familjare dhe të realizojë arkëtimin e detyrimit të miratuar nga Këshilli Bashkiak.   

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i arkëtimeve të detyrimeve të qirasë për kontratat e 

lidhura rezultoi se, nuk kanë likuiduar detyrimet e kontratës 22 subjekte, për sipërfaqen 2147.6 

m2  në kundërshtim me nenin 5 “Pagesa dhe regjimi i saj“ të kontratave, në vlerën gjithsej 

6,591,955 lekë që janë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Gramsh. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me nenin 12 germa g, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, me pikën 42, të UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, të ndryshuar dhe me 

nenin 5 “Pagesa dhe regjimi i saj“ të kontratave.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3.4.2 faqe 90-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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2.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike, Bashkia Gramsh, të marrë masa për ndjekjen e të gjitha 

procedurave administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimit kontraktor për kontratat e 

lidhura të qirave për objekte në vlerën 6,591,955 lekë. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer për arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e 

Autorizimeve / Licencave për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të 

lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë në zbatim të me VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 

nënprodukteve të saj” i ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; 

germa “b” dhe pika 9 të Bashkisë Gramsh, për periudhën 01.01.2019-31.12.2020 ku 

konstatohet se: 

Në Bashkinë Gramsh ushtron aktivitet 1 subjekt debitor në vlerën 1,000,000 lekë, konkretisht 

subjekti "S." shpk me adresë fshati Koçaj, i cili nuk është pajisur me autorizime/licenca për 

tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave 

lubrifikante dhe për dhënien dhe përsëritjen e licencës për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse 

për përdorim nga konsumatorët. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.4.3 faqe 91-92 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Bashkia Gramsh të marri masa të menjëhershme për arkëtimin e shumës 

1,000,000 lekë nga subjekti “S.” shpk për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të 

lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Gramsh, për 

periudhën 01.01.2019-31.12.2020 ka vendosur 15 procesverbale gjobe, në vlerën prej 910,000 

lekë nga të cilat janë arkëtuar 10 gjoba në vlerën 270,000 lekë, janë dërguar në gjykatë 2 

kërkesë padi për 2 persona për kthimin e gjobës në titull ekzekutiv në vlerën 100,000 lekë, për 

1 person është lidhur akt marrëveshje për likuidimin me këste për vlerën 50,000 lekë, i cili 

rezulton i pazbatuar për diferencën 41,600 lekë dhe për 1 person nuk është kryer asnjë veprim 

për arkëtimin e vlerës 500,000 lekë. Vlera 541,600 lekë për 2 persona, përbën të ardhur të 

munguar për buxhetin e Bashkisë Gramsh. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3.4.4 faqe 92-94 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtës Territorit (IMT) në bashkëpunim me Drejtorinë 

Juridike Bashkia Gramsh, të kërkojë në Gjykatë, shndërrimin e 2 vendimeve të kundërvajtjes 

në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24 “Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen 

administrative në titull ekzekutiv” dhe neni 30 “Arkëtimi i shumave të detyrimeve” të ligjit nr. 

10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe arkëtimi i vlerës 541,600 lekë 

e cila përbën të ardhur të munguar për buxhetin e Bashkisë Gramsh. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

5. Gjetje nga auditimi: Nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Gramsh, nuk 

është vepruar, për të arkëtuar tarifën e pastrimit, të ndriçimit dhe tarifën e gjelbërimit për 

subjektet e ndërtimit të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në 

procedurat e prokurimit me fonde publike, për periudhën e auditimit 01.01.2019-31,12.2020. 

Subjektet debitorë “A.” sh.p.k në vlerën 21,000 lekë, “R.” sh.p.k. në vlerën 20,170 lekë, “B.” 

shpk në vlerën 21,000 lekë, “2.” shpk në vlerën 25,200 lekë, “I.” shpk në vlerën 25,200 lekë, 

“Z.” shpk në vlerën 20,170 lekë, “V.” shpk në vlerën 20,170 lekë dhe “B.” shpk në vlerën 

20,170  sipas Vendimit të Këshillit të Bashkisë Gramsh nr.99 datë 18.12.2018 dhe vendimit 

nr.96 datë 30.12.2019 “Për Miratimin e Paketës Fiskale”, dhe Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 
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“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe 

udhëzimit përkatës nr.24, datë 02.09.2008 i ndryshuar 43.1. Këto subjekte janë debitorë në 

vlerën 275,000 lekë, gjë që ka sjellë të ardhura të munguara për Bashkinë Gramsh.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3.4.5 faqe 94-95 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Bashkia Gramsh të marrë masa të menjëhershme për arkëtimin e vlerës 

275,000 lekë, për subjektet debitorë “A.” në vlerën 123,000 lekë, “R.” Shpk, në vlerën 20,170 

lekë, “B.” Shpk, në vlerën 21,000 lekë, “2.” Shpk, në vlerën 25,200 lekë, “I.” Shpk në vlerën 

25,200 lekë, “Z.” Shpk në vlerën 20,170 lekë, “V.” në vlerën 20,170 lekë dhe “B.” shpk në 

vlerën 20,170 lekë në kundërshtimin të ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhëzimit nr.24, datë 

02.09.2008  “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43/1. 

5.2 Rekomandimi: Bashkia Gramsh, të marri masa për regjistrimin dhe hapjen e nipt-eve 

sekondare për të gjitha subjektet që kanë fituar në procedurat e prokurimit publik por nuk 

kanë seli në Bashkinë Gramsh, në përputhje me nenin 43 pika 1/1 të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

E. MASAT DISIPLINORE 
 

Referuar shkeljeve të konstatuara: 

- Në fushën e prokurimeve publike, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe pasqyruar 

në dokumentet e auditimit, vërejtjeve dhe komentet e subjektit të audituar trajtuar në Raportin 

Përfundimtar të  Auditimit, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet 

administrative”. 

- Në mos marrjen së masave për realizimin e të ardhurave nga arkëtimi i tarifave vendore, në 

kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i 

ndryshuar, Kreut VII, nenit 35, ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhëzimit nr.24, datë 02.09.2008 

i ndryshuar, neni 43/1.  

- Në mos marrjen e masave për uljen e borxhit tatimor duke rritur performancën në arkëtimin 

e detyrimeve për Tatim Taksat Vendore, veprime dhe mosveprime këto në kundërshtim me 

ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

KLSH mbështetur në nenin 15, ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; germat (b, c, ç) e nenit 58 “Llojet e masave 

disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e 

vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil ; neni 37 të ligjit nr. 7961, datë 

12.07.1996 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë”; shkronja (b) e nenit 9 “Masa 

disiplinore ”, të kontratës individuale dhe shkronja (k) e nenit 64 të ligjit nr. 139/2015 datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Gramsh 

që t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, pranë Institucionit Tuaj, që bazuar në performancën e 

secilit punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të 

KLSH, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo punonjës të atakuar dhe marrjen e 

masave disiplinore përkatëse. 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 
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