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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 

I.1 Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) ushtroi auditim financiar dhe 

përputhshmërie në Bashkinë Fushë Arrëz, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve që 

lidhen me vlerësimin e implementimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, 

veprimtarisë së sektorit të auditimit të brendshëm, planifikimin dhe zbatimin e planit të 

buxhetit, transaksioneve financiare dhe ngjarjeve ekonomike nëse janë raportuar drejt dhe 

saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, planifikimit, realizimit të prokurimeve dhe 

zbatimit të kontratave të lidhura për punë publike, planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të 

territorit, si dhe aktivitetin e Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit. Gjithashtu pjesë e 

këtij auditimi ishte edhe trajtimi i ankesave të subjekteve ñK.Llò dhe ñOò Sh.P.K. 

Gjatë periudhës së auditimit nga data 05.10.2022 deri në datën 25.11.2022 u krye auditimi, i 

cili kishte objekt: ñAuditimin Financiar dhe t± P±rputhshm±ris± t± Bashkis± Fushë Arrëzò dhe 

mbuloi periudhën nga data 01.01.2021 deri më datë 31.12.2021, si dhe auditim përputhshmërie 

për periudhën 01.01.2019-31.12.2020 (auditimi i procedurave të prokurimit publik) 

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, janë mbajtur gjithsej 10 

akt-konstatime dhe 4 akt-verifikime. Mbi aktet e mbajtura nga grupi i auditimit, nga subjekti i 

audituar, janë paraqitur observacionet, të cilat janë reflektuar rast pas rasti në mënyrë të 

përmbledhur. 

-Për projekt raportin e auditimit nga subjekti i audituar me shkresën nr.858/8 prot., datë 

11.01.2023, janë paraqitur observacione, të cilat janë trajtuar rast pas rasti në çështjet 

përkatëse. 

-Nga subjekti i audituar u paraqit kërkesë për kryerjen e takimit të ballafaqimit në ambjentet e 

KLSH-së, i cili u realizua më datë 18.01.2023. 

Në mënyrë të përmbledhur, në përfundim rezultoi se nga auditimi i procedurave të 

prokurimit , u konstatua se në: 

-16 raste në dokumentet standarde të tenderit, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht 

vendosja e kritereve për kualifikim (si kërkesa për certifikatat e standardizimit, numrin e 

punonjësve, të makinerive, kategorive të licencave të zbatimit të punimeve etj), si dhe nuk janë 

përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar përmbushjen e kritereve nga operatorët 

ekonomik. Gjithashtu kriteret e vendosura nuk janë në përpjestim dhe të lidhur ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.  

-16 raste OE janë shpallur fitues në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të 

kualifikimit të përcaktuara në DST, si dhe nga KVO nuk është bërë anullimi i procedurës së 

prokurimit.  

-5 raste nga NJP nuk është argumentuar dhe dokumentuar përllogaritja e fondit limit, duke 

shkaktuar përdorim pa eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën 3,139,712 lekë. 

-Veç sa më sipër, u konstatua se kërkesat për karburant nga sektorë të ndryshëm në Bashkinë 

Fushë Arrëz, nuk argumentohen në mënyrë të plotë dhe të saktë. Gjithashtu për mjete të 

ndryshme nuk është përcaktuar norma e konsumit të karburantit, si p.sh., mjetet e sektorit të 

zjarrëfikses. 

 

Gjithashtu nga auditimi i: 

-Veprimtarisë së kontrollit dhe mbrojtjes së territorit nga ndërtimet e paligjshme, rezulton se 

në Bashkinë Fushë Arrëz nuk është krijuar Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territorit. Për 

periudhën objekt auditimi, nuk ka asnjë evidencë nga punonjës të bashkisë për veprimtari që 

mbulojnë fushën e inspektimit dhe kontrollit të territorit.  

-Të dhënave të siguruara nga grupi i auditimit për subjekte të pajisura me leje minerare sipas 

regjistrit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Drejtorisë Rajonale Tatimore 

Shkodër, Qendrës Kombëtare të Biznesit, rezulton se përgjatë periudhës 2020-2021, në 

territorin e Bashkisë Fushë Arrëz, kanë ushtruar aktivitet në sektorin e kërkimit, zbulimit, 
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prodhimit të minerareve 10 subjekte me sipërfaqe 11.475 km2, për të cilat NSHP Bashkia 

Fushë Arrëz nuk administron dosje të tyre (raporti teknik, kontratë qiraje, etj)1.  

-Debitorëve të Bashkisë Fushë Arrëz, rezulton se më datën 31.12.2021 për mos pagesën e 

detyrimeve tatimore janë debitorë subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh në vlerën 

18,441,055 lekë, vlerë e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë Fushë 

Arrëz dhe vlera 1,059,385 lekë është krijuar brenda vitit 2021. Sektori i Tatim Taksave në 

Bashkinë Fushë Arrëz, në procesin e ndjekur për arkëtimin e detyrimeve nga debitorët e 

taksave dhe tarifave vendore, është mjaftuar vetëm me njoftimin e subjekteve debitore dhe nuk 

ka kryer asnjë procedurë tjetër, për të vërtetuar nëse këto subjekte operojnë ose jo. 

-Dokumentacionit të subjekteve të liçencuara për ushtrim aktivitetit si pikë shitjeje më pakicë 

të hidrokarbureve, u konstatua se në Bashkinë Fushë Arrëz në fund të vitit ushtrimor 2021, 

ushtrojnë aktivitetin 4 subjekte të cilat tregtojnë me pakicë hidrokarbure dhe nënprodukte të 

tyre. Nga auditimi i kësaj kategorie të bizneseve, në lidhje me pajisjen me lejet përkatëse të 

tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se 3 subjekte nuk janë pajisur me autorizim 5 vjeçar, 

të cilët nuk kanë paguar detyrimet në vlerë 3,000,000 lekë, vlerë që konsiderohet e ardhur e 

munguar për buxhetin e Bashkisë Fushë Arrëz. 

-Kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme të Bashkisë Fushë Arrëz me palët e treta, 

u konstatua se nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, si dhe 

Sektori Juridik, gjatë ushtrimit të funksioneve të veta, nuk janë respektuar plotësisht detyrimet 

ligjore të fushës (mostarifim të subjekteve për përdorimin e pronave të Bashkisë Fushë Arrëz, 

përllogaritje e gabuar e tarifave, mosaplikim i kamatëvonesave, mungesën e marrjes së masave 

për arkëtimin e qirave, etj), veprime dhe moveprime të cilat kanë krijuar të ardhura të munguara 

për buxhetin e Bashkisë Fushë Arrëz në vlerën 53,839 mijë lekë.  

-Raportimit të transaksioneve dhe ngjarjeve ekonomike në pasqyrat financiare të vitit 2021, ka 

rezultuar kontabilizimi jo i saktë dhe i drejtë për: 

Llogaria nr.468 ñDebitor± t± ndrysh±mò ±sht± pasqyruar m± pak p±r vler±n 14,083,752 lek±; 

Llogaria nr.466 ñKreditor± p±r mjete n± ruajtjeò ±sht± pasqyruar m± shum± p±r vler±n 

6,016,237 lekë; 

Llogaria nr.26 ñPjes±marrje n± kapitalin e vetò, ±sht± pasqyruar m± pak p±r vler±n 122,100,000 

lekë. 

Llogaria nr.231 ñInvestime n± pro­esò, ±sht± pasqyruar m± shum± p±r vler±n 197,608,607 lek±; 

Llogaria nr.202 ñStudime dhe k±rkimeò ±sht± pasqyruar m± shumë për vlerën 3,594,080 lekë; 

Llogaria nr.210 ñToka, Troje, Terreneò ±sht± pasqyruar m± pak p±r vler±n 741,960 lek±. 

 

I.2. Në mënyrë të përmbledhur gjetjet dhe rekomandimet më të rëndësishme të auditimit, 

paraqiten si më poshtë vijon. 
Gjetj

a  
Përmbledhje e Gjetjes Faqe nr. Rëndësia Rekomandimi 

1 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit të 

zhvilluara përgjatë periudhës 01.01.2019-

31.12.2021 për punë publike mallra dhe 

shërbime, u konstatua se në 16 raste, në 

dokumentet standarde të tenderit nuk është 

argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e 

kritereve për kualifikim (si kërkesa për 

certifikatat e standardizimit, numrin e 

punonjësve, të makinerive, kategorive të 

licencave të zbatimit të punimeve etj), si dhe nuk 

janë përcaktuar dokumente konkrete për të 

vërtetuar përmbushjen e kritereve nga operatorët 

ekonomik. Gjithashtu kriteret e vendosura nuk 

janë në përpjestim dhe të lidhur ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.  

65-122 E Lartë 

Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz për shkeljet 

e konstatuara nga grupi i auditimit të KLSH, 

të analizojë arsyet e përcaktimit të kritereve 

të kualifikimit në kundërshtim me kuadrin 

rregullator, si dhe marrjen e masave ndaj 

personave përgjegjës. 

Njësia e Prokurimit Bashkia Fushë Arrëz, të 

marrë masat e nevojshme që kriteret e 

veçanta për kualifikim në DST të jenë në 

përpjesëtim dhe lidhur ngushtë me aftësinë 

zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës që 

prokurohet. 

-Njësia e Prokurimit në Bashkia Fushë 

Arrëz, të marrë masa që në vendosjen e 

kritereve të veçanta të kualifikimit, në 

procedurat e prokurimit për blerjen e 

mallrave me natyrë lëndë djegëse për 

                                                 
1 Pasqyruar n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.3ò t± raportit p±rfundimtar t± auditimit. 
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Gjetj

a  
Përmbledhje e Gjetjes Faqe nr. Rëndësia Rekomandimi 

ngrohje dhe transport, të përcaktohet 

distanca e favorshme e magazinimit të lëndës 

djegëse, si dhe e stacionit të shitjes së 

karburantit, me qëllim plotësimin e nevojave 

të institucionit në kohë dhe me cilësi. 

2 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit të 

zhvilluara përgjatë periudhës 01.01.2019-

31.12.2021, u konstatua se në 16 raste OE janë 

shpallur fitues në kushtet e mospërmbushjes së 

kritereve të veçanta të kualifikimit të 

përcaktuara në DST, si dhe nga KVO nuk është 

bërë anullimi i procedurës së prokurimit. 

65-122 E Lartë 

Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz për shkeljet 

e konstatuara nga grupi i auditmit të KLSH, 

të analizojë arsyet e kualifikimit të padrejtë 

të operatorëve ekonomikë, dhe të marrë 

masa për eliminimin e praktikave të tilla, me 

qëllim përdorimin me efektivitet, eficiencë 

dhe ekonomicitet të fondeve publike, si dhe 

rritjen e besueshmërisë dhe integritetit të 

institucionit në vlerësimin dhe përzgjedhjen 

e fituesve të kontratave publike. Të 

konsiderojë faktin se kualifikimi i 

operatorëve ekonomikë të cilët nuk 

plotësojnë kriteret e DST, përveçse është 

shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, përbën 

edhe risk real për shpenzimet e njësisë 

publike, pasi këta operatorë për shkak të 

mangësive nuk japin siguri për kryerjen me 

sukses dhe cilësi të kushteve të kontratës. 

3 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit të 

zhvilluara përgjatë periudhës 01.01.2019-

31.12.2021, u konstatua se Bashkia Fushë Arrëz 

ka prokuruar blerjen e mallit ñl±nd± djeg±se dru 

zjarriò p±r ngrohje n± institucionet publike. 

Grupi i auditimit gjatë auditimit të procedurës së 

mësipërme, duke pasur në konsideratë burimet 

natyrore (florën) të disponueshme në teritorrin 

administrativ të Bashkisë Fushë Arrëz, si dhe 

sipërfaqet pyjore dhe kullosore, vlerësoi se 

Bashkia Fushë Arrëz ka mundësinë, që lëndën 

djegëse dru zjarri ta siguroj nëpërmjet prerjeve 

në fondin e saj pyjor dhe jo ta blejë, duke 

siguruar në këtë mënyrë kursimin e fondeve 

publike, në vlerën 3,139,712 lekë. 

-Veç sa më sipër, u konstatua se kërkesat për 

karburant nga sektorë të ndryshëm në Bashkinë 

Fushë Arrëz, nuk argumentohen në mënyrë të 

plotë dhe të saktë. Gjithashtu për mjete të 

ndryshme nuk është përcaktuar norma e 

konsumit të karburantit, si p.sh., mjetet e sektorit 

të zjarrëfikses. 

65-122 E Lartë 

Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz të marrë 

masat e nevojshme, që të prokurojë 

shërbimin e prerjes së lëndës djegëse lloji 

ñDru zjarriò p±r ngrohje, dhe jo blerjen e tij, 

me qëllim eleminimin e përdorimit të 

fondeve publike pa eficiencë dhe 

ekonomicitet. 

-Gjithashtu në bashkëpunim me sektorin e 

financës, të marrë masa për ngritjen e 

komisionit, me qëllim përcaktimin e normës 

së konsumit të karburantit për mjetet e 

sektorit të zjarrëfikses, si dhe argumentimin 

e plotë dhe të saktë të sasisë për karburant 

nga sektorët përkatës. 
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Nga auditimi për veprimtarinë e kontrollit dhe 

mbrojtjes së territorit nga ndërtimet e 

paligjshme, rezulton se në Bashkinë Fushë Arrëz 

nuk është krijuar Inspektorati i Mbrojtjes së 

Territorit. Për periudhën objekt auditimi, nuk ka 

asnjë evidencë nga punonjës të bashkisë për 

veprimtari që mbulojnë fushën e inspektimit dhe 

kontrollit të territorit. 

122-123 E Lartë 

Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz, të marrë 

masa për krijimin dhe funksionimin e 

Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit jo 

vetëm si detyrim ligjor, por njëkohësisht për 

të bërë të mundur kontrollin e territorit në 

raport me ndërtimet pa leje, si dhe 

verifikimin e ligjshmërisë së zbatimit të 

lejeve të miratuara. 

5 

Nga të dhënat e siguruara nga grupi i auditimit 

për subjekte të pajisura me leje minerare sipas 

regjistrit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve 

Natyrore, Drejtorisë Rajonale Tatimore Shkodër, 

Qendrës Kombëtare të Biznesit, rezulton se 

përgjatë periudhës 2020-2021, në territorin e 

Bashkisë Fushë Arrëz, kanë ushtruar aktivitet në 

sektorin e kërkimit, zbulimit, prodhimit të 

minerareve 10 subjekte me sipërfaqe 11.475 

km2, për të cilat NSHP Bashkia Fushë Arrëz nuk 

23-52 E Lartë 

Drejtoria e shërbimit Pyjor tôi k±rkoj± 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë 

(MIE), që të marrë masa për evidentimin e 

sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga subjektet 

private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe 

kullosor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë 

bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore 

dhe kullosore të mbetura. 

-Për rastet kur nuk është vepruar për zbritjen 

nga fondi pyjor, tôi k±rkohet Agjencis± 
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Gjetj

a  
Përmbledhje e Gjetjes Faqe nr. Rëndësia Rekomandimi 

administron dosje të tyre (raporti teknik, kontratë 

qiraje, etj)2. 

Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN), 

bllokimi i veprimtarisë së kompanive 

minerare, deri në zbritjen nga ky fond të 

sipërfaqeve të shfrytëzueshme. 

6 

Nga auditimi i debitorëve të Bashkisë Fushë 

Arrëz, rezulton se më datën 31.12.2021 për mos 

pagesën e detyrimeve tatimore janë debitorë 

subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh në 

vlerën 18,441,055 lekë, vlerë e cila konsiderohet 

e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë 

Fushë Arrëz dhe vlera 1,059,385 lekë është 

krijuar brenda vitit 2021. Sektori i Tatim 

Taksave në Bashkinë Fushë Arrëz, në procesin e 

ndjekur për arkëtimin e detyrimeve nga debitorët 

e taksave dhe tarifave vendore, është mjaftuar 

vetëm me njoftimin e subjekteve debitore dhe 

nuk ka kryer asnjë procedurë tjetër, për të 

vërtetuar nëse këto subjekte operojnë ose jo. 

23-52 E Lartë 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, 

Bashkia Fushë Arrëz, bazuar në nenin 70 pika 

3 ñE drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit 

tatimorò, t± ligjit nr. 9920, dat± 19.05.2008 

ñP±r Procedurat tatimore n± R.SHò, i 

ndryshuar, të marrë masa për nxjerrjen e 

njoftim vlerësimeve tatimore për debitorët 

duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në 

vlerën 18,441,055 lekë, si më poshtë vijon: 

a- Tôu d±rgohen bankave të nivelit të dytë 

urdhrat e bllokimit të llogarive bankare.  

b-  Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të 

Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në AKSH (për 

pasuritë e paluajtshme). 

c- Në rast se bizneset private edhe pas 

njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër 

bllokimeve në bankë nuk kryejnë pagesën e 

detyrimeve, pasi të merren masat 

administrative apo sekuestro, të bëhet 

kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të 

RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 

27.01.1995, i ndryshuar. 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në 

bashkëpunim me Njësitë Administrative, të 

evidentojë listat emërore të debitorëve 

familjarë në mënyrë elektronike, si dhe të 

njoftojë nëpërmjet postës (dhe jo vetëm) 

familjet të cilat nuk kanë paguar detyrimet për 

taksën e tokës/ tarifën e pastrimit, ndriçimit, 

banesave dhe gjelbërimit. 
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Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion 

konstatohet se në Bashkinë Fushë Arrëz në fund 

të vitit ushtrimor 2021, ushtrojnë aktivitetin 4 

subjekte të cilat tregtojnë me pakicë 

hidrokarbure dhe nënprodukte të tyre. Nga 

auditimi i kësaj kategorie të bizneseve, në lidhje 

me pajisjen me lejet përkatëse të tregtimit dhe 

pagesat e tyre, u konstatua se 3 subjekte nuk janë 

pajisur me autorizim 5 vjeçar, të cilët nuk kanë 

paguar detyrimet në vlerë 3,000,000 lekë, vlerë 

që konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin 

e Bashkisë Fushë Arrëz. 

23-52 E Lartë 

Drejtoria e Shërbimeve në bashkëpunim me 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të 

ndjekë të gjitha rrugët administrative në të 

gjitha shkallët e gjykimit, për arkëtimin e 

tarifës së pataksuar prej 3,000,000 lekë ndaj 

3 subjekteve, sipas listës së subjekteve në 

Kapitullin ñAnekse-Aneksi nr.2ò t± raportit 

përfundimtar të auditimit. 
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Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së 

pasurive të paluajtshme të Bashkisë Fushë Arrëz 

me palët e treta, u konstatua se nga Drejtoria e 

Shërbimit Pyjor, Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore, si dhe Sektori Juridik, gjatë ushtrimit 

të funksioneve të veta, nuk janë respektuar 

plotësisht detyrimet ligjore të fushës (mostarifim 

të subjekteve për përdorimin e pronave të 

Bashkisë Fushë Arrëz, përllogaritje e gabuar e 

tarifave, mosaplikim i kamatëvonesave, 

mungesën e marrjes së masave për arkëtimin e 

qirave, etj), veprime dhe moveprime të cilat kanë 

23-52 E Lartë 

Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz të analizojë 

sitatën e krijuar dhe të nxjerrë përgjegjësitë, 

si dhe të marrë masa dhe të ndjek të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe 

gjyqësore për arkëtimin e vlerës 53,839 mijë 

lekë, ndaj subjekteve si më poshtë vijon: 

V.A ï 300,000 lekë; 

E & P ï 1,228,716 lekë; 

A 2014 ï 15,479,198 lekë; 

NSE ï 24,401,188 lekë; 

A ï 4,017,138 lekë; 

Q 1 ï 2,361,810 lekë; 

                                                 
2 Pasqyruar në Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.3ò t± projekt raportit t± auditimit. 
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Gjetj

a  
Përmbledhje e Gjetjes Faqe nr. Rëndësia Rekomandimi 

krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Fushë Arrëz në vlerën 53,839 mijë 

lekë.  

Gjithashtu është konstatuar se në 1 rast është 

lidhur kontratë qiraje në tejkalim të kompetencës 

ligjore që përcakton kuadri rregullator i fushës, 

respektivisht ñAmendimi i kontrat± s± qiras± 

nr.2718 prot, datë 07.11.2017 me qiramarrësin 

shoqëria "A 2014" Sh.P.K përfaqësuar nga 

administratori z.A.Gj, duke rritur sipërfaqen 

sipas nenit 4 të kontratës, në kundërshtim me 

procedurat ligjore. 

O ï 6,051,394 lekë. 

Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz dhe Sektori 

Juridik, në kushtet e konstatimit të mungesës 

së kompetencës lëndore për procesin e 

zhvillimit të procedurës dhe lidhjes së 

kontratës, të ndjekë të gjitha procedurat 

administrative dhe ligjore për shpalljen 

absolutisht të pavlefshme të Amendimit të 

kontratës së qirasë nr.2718 prot, datë 

07.11.2017 me qiramarrësin shoqëria "A 

2014" Sh.P.K. 
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Nga auditimi i llogarisë nr.468 ñDebitor± t± 

ndrysh±mò, u konstatua se kjo llogari, e cila 

përfaqëson të drejtat e Bashkisë Fushë Arrëz për 

arkëtim ndaj të tretëve, është pasqyruar më pak 

për vlerën 14,083,752 lekë duke mos përfshirë 

në mënyrë të plotë këto të drejta, për vlerën prej: 

-13,686,443 lekë detyrimi i subjektit NSE, për 

kontratën e qirasë. 

-397,309 lekë kamatë-vonesa për kategorinë 

biznes. 

52-56 E Lartë 

Përgjegjësi i Sektorit të Financës, të marrë 

masat e nevojshme për kontabilizimin e 

plotë dhe të saktë të të drejtave të Bashkisë 

për arkëtim nga të tretët, në llogarinë nr.468 

ñDebitor± t± ndrysh±mò me kund±rparti 

llogarin± nr. 470 ñT± ardhura p±r tôu marr±ò. 

 

I.3. Konkluzione dhe opinioni i auditimit. 

 

Opinioni mbi pasqyrat financiare. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Fushë Arrëz për vitin ushtrimor 2021, të cilat 

përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancës financiare, pasqyrat e 

ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve monetare dhe pasqyrat e shënimeve 

shpjeguese. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që 

mbështesin shumat në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura, 

si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Sipas opinionit tonë, mbështetur në standardet ISSAI 1705, dhe ISSAI 12003, pasi kemi marrë 

evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, shprehim një opinion 

të modifikuar 4 për llogaritë vjetore të subjektit Bashkia Fushë Arrëz, duke arritur në 

përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë 

materiale por jo të përhapura, të cilat janë të shprehura në bazën për opinionin e modifikuar. 

 

Baza për opinionin: 

Ne e kryem auditimin n± p±rputhje me Standardet Nd±rkomb±tare t± Auditimit (SNA-t±). 

P±rgjegj±sit± tona, sipas k±tyre standardeve jan± p±rshkruar n± m±nyr± m± t± detajuar n± 

seksionin e raportit, ku jepen P±rgjegj±sit± e Audituesit p±r Pasqyrat Financiare. Ne jemi t± 

pavarur nga Bashkia Fush± Arr±z, sipas k±rkesave etike q± jan± t± zbatueshme p±r auditimin e 

pasqyrave financiare dhe kemi p±rmbushur p±rgjegj±sit± e tjera etike, n± p±rputhje me k±to 

k±rkesa. Ne besojm± se evidenca e auditimit q± kemi siguruar, ±sht± e mjaftueshme dhe e 

p±rshtatshme p±r t± marr± siguri t± arsyeshme, si dhe p±r t± bazuar dh±nien e opinionit ton±. 

(ISSAI 1700.7). 

                                                 
3 Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në një 

vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti 

të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë 

nuk përmbajnë anomali materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve 

nga auditimi. 
4 Audituesi duhet të modifikojë opinionin në rastet kur ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe 

arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të 

përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë. 
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Në dhënien e opinionit kemi marrë parasysh nivelin e materialitetit prej 4,336 mijë lekë, i cili 

është llogaritur mbi zërin e shpenzimeve, si dhe faktin se disa llogari në pasqyrat financiare 

nuk paraqesin vlerën e tyre reale, si vijon: 

-Llogaria nr.468 ñDebitor± t± ndrysh±mò është pasqyruar më pak për vlerën 14,083,752 lekë; 

-Llogaria nr.466 ñKreditor± p±r mjete n± ruajtjeò ±sht± pasqyruar m± shum± p±r vler±n 

6,016,237 lekë; 

-Llogaria nr.26 ñPjes±marrje n± kapitalin e vetò, ±sht± pasqyruar m± pak p±r vler±n 

122,100,000 lekë. 

-Llogaria nr.231 ñInvestime në proçesò, ±sht± pasqyruar më shumë për vlerën 197,608,607 

lekë; 

-Llogaria nr.202 ñStudime dhe k±rkimeò është pasqyruar më shumë për vlerën 3,594,080 lekë; 

-Llogaria nr.210 ñToka, Troje, Terreneò është pasqyruar më pak për vlerën 741,960 lekë. 

 

Opinioni i auditimit mbi përputhshmërinë për periudhën 01.01.2019 - 31.12.2021 

Në zbatimin e procedurave të prokurimit për periudhën 01.01.2019 ï 31.12.2021, sa i takon 

shkallës së zbatueshmërisë të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të 

vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të 

përputhshmërisë), mbi bazë testimesh, të dokumenteve që vërtetojnë veprimtarinë e subjektit 

Bashkinë Fushë Arrëz, bazuar në analizën e riskut, janë konstatuar disa anomali në vendosjen 

e kritereve dhe shpalljen fitues të OE me kritere të plotësuara, që janë baza për dhënien e një 

opinioni të kualifikuar .  

 

Për drejtimin e Bashkisë Fushë Arrëz 

Ne kemi audituar zbatueshmërinë e akteve ligjore dhe nën ligjore (kriteret e vlerësimit), për 

procedurat e prokurimit publik të zhvilluara gjatë periudhës nga data 01.01.2019 - 30.12.2021, 

në Bashkinë Fushë Arrëz.  

Auditimi, ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin kryerjen 

e procedurave të prokurimit, si dhe çdo dokument të ndodhur në Sistemin e Prokurimeve 

Elektronike (SPE). Në auditimin e prokurimeve me fonde publike, ne u mbështetëm në analizë 

risku, duke vlerësuar paraprakisht funksionimin e menaxhimit financiar dhe sistemit të 

kontrollit të brendshëm në njësi, etj. 

 

Opinion i kualifikuar:  

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në dispozicion 

kemi konstatuar se në veprimtarinë e Bashkisë Fushë Arrëz, janë evidentuar devijime nga 

kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të përshkruara në paragrafin e ñBaz±s p±r Opinioninò, t± 

cilat nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, por jo të përhapura dhe 

justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar të përputhshmërisë. 

 

Baza për opinionin e kualifikuar: 

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 

Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 

seksionin e Raportit, ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për përputhshmërinë.  

Ne jemi të pavarur nga Njësia shpenzuese Bashkia Fushë Arrëz, në përputhje me kërkesat etike 

që janë të zbatueshme për auditimin e përputhshmërisë, si dhe kemi përmbushur përgjegjësitë 

e tjera etike, në përputhje me këto kërkesa.  

Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme 

për të dhënë një bazë për opinionin tonë. (ISSAI 400 & ISSAI 4000). 

Përshkrimi i çështjeve: 

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se është konstatuar përdorim i fondeve publike jo 

në përputhje me parimet e efektivitetit, eficencës dhe ekonomicitetit, për: 

-5 raste në procedurat e prokurimit publik në vlerën 3,139 mijë lekë; 

-53,839 mijë lekë të ardhura të munguara nga marrëdhëniet kontraktore me subjektet që kanë 

shfrytëzuar fondin pyjor/kullosor. 
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-18,441 mijë lekë për 129 subjekte, të cilët nuk kanë likujduar detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore; 

-3,000 mijë lekë për 4 subjekte, të cilët nuk kanë paguar detyrimin për licencimin e ushtrimit 

të aktivitetit në tregtimin e karburantit; 

Sa më sipër, shkeljet dhe mangësitë e evidentuara përmbajnë gabime materiale, por jo të 

përhapura (ISSAI 400 & ISSAI 4000). Për këto arsye kemi dhënë opinion të kualifikuar. 

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Fushë Arrëz. 
Strukturat drejtuese të subjektit Bashkia Fushë Arrëz, Nëpunësi Autorizues dhe Zbatues, janë 

përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me 

kërkesat e kuadrit rregullator të fushës.  

Drejtimi është gjithashtu përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. Stafi drejtues është 

përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe 

rregulloret e miratuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e 

procesit të raportimit financiar dhe realizimit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, 

planifikimin dhe realizimin e buxhetit, për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me 

të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 
 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime 

që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një 

opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer 

në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të 

ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe 

skepticizmin profesional në punën audituese. K±to standarde k±rkojn± q± ne tôi p±rmbahemi 

kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për 

faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime materiale, qoftë nga mashtrimi ose gabimi. 

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të 

periudhës aktuale të cilat i përshkruajmë në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur 

kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë 

ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative 

që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.  

Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. 

Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 

 

I I. HYRJA  

Mb±shtetur n± Ligjin nr. 154/2014, dat± 27.11.2014 ñP±r organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit t± Lart± t± Shtetitò, n± zbatim t± Programit t± Auditimit nr. 885/1 datë 03.10.2022  

prot., i ndryshuar, të miratuar nga Kryetari i KLSH-së, në subjektin Bashkia Fushë Arrëz nga 

data 05.10.2022 deri n± dat±n 25.11.2022, u krye ñAuditimi Financiar dhe i Përputhshmërisëò, 

i cili mbuloi periudhën nga data 01.01.2021 deri më datë 31.12.2021, si dhe auditim 

përputhshmërie për periudhën 01.01.2019-31.12.2020 (auditimi i procedurave të prokurimit 

publik), nga grupi i auditimit me përbërje:  

1.K.K, Auditues, Përgjegjës Grupi.  

2.H.I, Auditues, Anëtar. 

3.Sh.H, Auditues, Anëtar. 

4.A.D, Auditues, Anëtar. 

5.E.Rr, Auditues, Anëtar. 

 

II.1. Objektivi i auditimit  

-Objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme, nëse për vitin 
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2021, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë raportuar drejt dhe saktë në 

pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në 

fuqi.  

-Në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të 

pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, 

politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me prokurimin e 

mallra/shërbime e investimeve, planifikimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit. 

 

II.2. Qëllimi i auditimit  

-Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

raportuar e subjektit që auditohet, si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në 

përputhje me rregullat e raportimit financiar, si në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve. 

-Për auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi 

lidhur me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara, miratimin e lejeve të zhvillimit 

dhe ndërtimit, si dhe kontrollin e territorit për ndërtimin e objekteve pajisur me leje zhvillimi 

dhe ndërtimi, ose deklaratë paraprake për kryerjen e punimeve ndërtimore, për periudhën 

objekt auditimi. 

-Qëllimi i auditimit do të realizohet vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt. 

 

II.3 .Identifikimi i çështjes 

Projekt Raporti i Auditimit, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe 

përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e 

vazhdueshëm të punëve dhe shërbimeve në dobi të komunitetit, në funksion të zbatimit të 

strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Fushë Arrëz, si dhe përmirësimin e 

vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit në plotësimin e kërkesave dhe nevojave 

të tyre. 

Saktësia, rregullshmëria, ndodhja e transaksioneve kontabël dhe regjistrimi i tyre me korrektësi 

dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiar në fuqi. 

Fushat të cilat u audituan janë si vijon: 

1.Aktiviteti i Njësisë së Auditit të Brendshëm; 

2.Implementimi dhe zbatimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit; 

3.Planifikimi dhe zbatimi i planit të buxhetit; 

4.Raportimi financiar; 

5.Planifikimi, realizimi i prokurimeve dhe zbatimi i kontratave të lidhura për punë publike për 

periudhën 01.01.2019-31.12.2021; 

6.Aktiviteti i Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit; 

7.Ankesat e subjekteve ñK.LLò dhe ñOò Sh.P.K. 

 

I I.4.Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Niveli drejtues i Bashkisë Fushë Arrëz (Kryetari i bashkisë, në rolin e Nëpunësit Autorizues të 

institucionit) dhe niveli i mesëm drejtues (Përgjegjësi i Sektorit të Financës, në rolin e 

Nëpunësit Zbatues), kanë përgjegjësinë për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me 

bazën ligjore në fuqi për raportimin financiar; Për krijimin e kontrolleve të brendshme të 

nevojshme, për të mundësuar përgatitjen e drejtë të pasqyrave financiare, pa keq-raportime 

materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit; dhe kryerjen e detyrave funksionale në 

përputhje me kuadrin ligjor, që përcakton dhe rregullon veprimtarinë ekonomiko-financiare të 

institucionit. 

Gjithashtu Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz, Drejtorët e drejtorive dhe Përgjegjësit e sektorëve 

pranë Bashkisë Fushë Arrëz kanë përgjegjësinë për kryerjen e detyrave funksionale në 

përputhje me kuadrin ligjor, që përcakton dhe rregullon veprimtarinë ekonomiko-financiare të 

institucionit. 
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I I.5.Përgjegjësitë e audituesve 

Përgjegjësia e audituesve është të shprehin konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet që janë 

nën auditim, pra nëse pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë pozicionin financiar 

dhe rezultatet financiare të njësisë ekonomike janë në përputhje me kuadrin ligjor të raportimit 

financiar në fuqi (ISSAI 1200.3). Audituesit janë përgjegjës për përgatitjen e Raportit të 

Auditimit në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas INTOSAI, duke 

respektuar kërkesat etike, duke planifikuar dhe kryer auditimin, sipas të cilit është arritur niveli 

i sigurisë së arsyeshme. K±to standarde k±rkojn± q± ne tôi përmbahemi kërkesave etike, të 

planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për faktin nëse 

Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime materiale, qoftë nga mashtrimi ose gabimi. 

Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë 

sigurinë absolute. Auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk presupozonë 

që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston. Auditimi përfshin kryerjen e 

procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit të shifrave në pasqyrat 

financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi profesional i audituesit, duke përfshirë 

këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. 

Gjatë gjithë procesit të auditimit, audituesi duhet të ushtrojë gjykim dhe skepticizëm 

profesional dhe ndër të tjera: Identifikon dhe vlerëson risqet e keq-pasqyrimit material, qoftë 

për shkak të mashtrimit ose gabimit, bazuar në të kuptuarit e entitetit dhe mjedisit të tij, 

përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë. Merr evidencat e duhura dhe të mjaftueshme për 

të vërtetuar ekzistencën e keqraportimeve materiale. Formon një opinion për pasqyrat 

financiare dhe objektivat shtesë mbi të cilat raportimi është i detyrueshëm bazuar në 

përfundimet e nxjerra nga evidencat e grumbulluara. (ISSAI 1200.7) Raporton rastet e 

mospërputhshmërisë me bazën ligjore, përfshirë buxhetin dhe përgjegjshmërinë, dhe/ose 

Raporton mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm. 

 

I I.6.Kriteret e vlerësimit 

Standardet dhe kuadri ligjor që shërbeu si kriter për vlerësimin e aktivitetit të subjektit të 

audituar, është si më poshtë vijon: 

Standardet dhe kuadri ligjor që shërbeu si kriter për vlerësimin e aktivitetit të subjektit të 

audituar, është si më poshtë vijon: 

Lloji i dokumentit:   Detajet e bazës ligjore dhe rregullatore. 

Standardet e auditimit: Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 200; 400 etj; 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit mbi Raportimin e 

Audituesit të Pavarur, (IFAC); 

Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 

Manuali i Auditimit Financiar, KLSH me ndryshime; 

Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, KLSH me ndryshime; 

Ligje:  Ligji nr.154/2014, dat± 27.11.2014 ñP±r organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë t± Shtetitò; 

Ligji nr.9936, dat± 26.06.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit 

buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i ndryshuar 

Ligji nr. 114/2015, dat± 22.10.2015 ñP±r auditimin e brendsh±m 

publikò; 

Ligji nr. 9920, dat± 19.05.2008 ñP±r procedurat tatimore n± 

RSHò, i ndryshuarò 

Ligji nr. 9632, dat± 30/10/2006 ñP±r Sistemin e Taksave 

Vendoreò, i ndryshuar 

Ligji nr.10296, dat± 08.07.2010 ñP±r menaxhimin financiar dhe 

kontrollinò, i ndryshuar; 

Ligji nr.107/2014 ñP±r Planifikimin dhe Zhvillimin e 

Territoritò, i ndryshuar; 

Ligji nr.139/2015 ñP±r vet±qeverisjen vendoreò, i ndryshuar; 
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Ligji nr.68/2017 ñP±r financat e vet±qeverisjes vendoreò; 

Ligji nr.9643, dat± 20.11.2016 ñP±r prokurimin publikò i 

ndryshuar; 

Ligji nr. 162/2020, dat± 23.12.2020 ñP±r Prokurimin Publikò; 

Ligji nr. 152/2013 ñP±r n±pun±sin civilò, i ndryshuar; 

VKM:  VKM nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r Miratimin e Rregullave t± 

Prokurimit Publik, i ndryshuar; 

VKM nr. 285, dat± 19.5.2021 ñP±r miratimin e rregullave t± 

prokurimit publikò, i ndryshuar; 

VKM nr. 408, dat± 13.05.2015 ñP±r miratimin e rregullores s± 

zhvillimit t± territoritò, i ndryshuar; 

VKM nr.629, datë 15.07.2015, ñP±r miratimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave 

teknike t± tyreò, i ndryshuar; 

VKM nr.736, datë 1.7.2009 për disa ndryshime në VKM nr.808, 

dat± 4.12.2003 t± k±shillit t± ministrave ñP±r dh±nien e lejeve t± 

manovrimit p±rdoruesve t± makinerive t± r±nda t± nd±rtimitò; 

VKM nr. 970, dat± 2.12.2015 ñP±r p±rcaktimin e procedurave 

dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe n±nprodukteve t± sajò, t± ndryshuar; 

VKM nr.438, dat± 8.6.2016 ñP±r kriteret dhe rregullat e 

shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të 

prodhimeve t± tjera pyjore e jopyjoreò, i ndryshuar; 

VKM nr. 165, dat± 2.3.2016 ñP±r grupimin e Nj±sive t± 

Vetëqeverisjes Vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve 

të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të 

nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Njësive të 

Vetëqeverisjes Vendoreò, i ndryshuar; 

Udhëzime: Udhëzimi i MFE nr. 9, dat± 20.03.2018 ñPër Procedurat 

Standarde të Zbatimit të Buxhetitò, i ndryshuar; 

Udh±zimi i MFE nr. 8, dat± 09.03.2018 ñP±r procedur±n e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare 

vjetore t± nj±sive t± Qeverisjes s± P±rgjithshmeò, i ndryshuar; 

Udhëzimi i MFE nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar; 

Udh±zimi i MFE nr. 22, dat± 30.07.2018 ñP±r procedurat 

standarde te monitorimit te buxhetit te Njësive të vetëqeverisjes 

vendoreò; 

Udh±zimi i MFE nr.23, dat± 30.07.2018 ñP±r procedurat 

standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të 

NJVQ-veò; 

Udhëzimi i MFE nr.10/1, dat± 28.02.2017 ñP±r p±rgatitjen e 

buxhetit vendorò, etj; 

Udh±zimin nr.42, dat± 27.10.2020 ñMbi ndjekjen e zbatimit t± 

rekomandimeve të dhëna nga auditimi i brendshëm në sektorin 

publikò; 

Udh±zimin e MFE nr. 16, dat± 20.07.2016 ñP±r p±rgjegj±sit± 

dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit dhe koordinatorit t± riskut n± nj±sit± publikeò; 

Rregullore: Rregullore mbi organizimin e funksionimin e Bashkisë, etj. 
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II.7.Standardet e auditimit 

Auditimi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të pranuara, si rrjedhojë edhe 

Projekt Raporti i Auditimit është plotësuar sipas Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 

ISSAI 100, 200, 400, Manualit të Auditimit të Financiar dhe të Përputhshmërisë, Rregullores 

së Procedurave të Auditimit, dhe sigurohet se auditimi është kryer në përputhje me procedurat 

e përgjithshme të pranuara. 

 

II.8.Metodat e auditimit  

1. Kontrolli aritmetik. 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese. 

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese. 

4. Kontrolli i vlerësimeve. 

5. Konfirmimi nga të tretët. 

6. Kontrolli sipas një treguesi. 

7. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe MFK. 

 

II.9.Dokumentimi i auditimit  

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, akt-konstatimeve 13 

gjithësej dhe akt-verifikimeve 1 gjithësej, si dhe shqyrtimit të komenteve dhe shpjegimeve të 

subjektit të audituar u përgatit Projekt Raporti i Auditimit, i cili do të jetë edhe materiali bazë 

për hartimin e Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe rekomandimet për përmirësimin e 

gjendjes. 

 

Gjithashtu, në kryerjen dhe dokumentimin e auditimit, u kushtua një rëndësi e veçantë në lidhje 

me: 

Á Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 

Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 

subjektit. 

Plotësia: Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar. 

Saktësia: Shumat dhe të dhënat e tjera në lidhje me transaksionet dhe ngjarjet e regjistruara 

janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 

Klasifikimi:  Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion. 

Á Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë. 

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet dhe detyrimet.  

Plotësia: Të gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin regjistruar 

janë regjistruar. 

Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe interesat e kapitali janë të përfshira në pasqyrat 

financiare dhe shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, rregullimet që rezultojnë janë 

të regjistruara. 

Á Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e paraqitura, transaksionet, si dhe çështje të 

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

Plotësia: Të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare 

janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shprehet qartë në shënimet shpjeguese. 

Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë dhe 

në sasi të duhur. 
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III.PËSHKRIMI AUDITIMIT  

 

III.1.Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim.  
Bashkia është person juridik. Ky autoritet ushtrohet nëpërmjet akteve të këshillit dhe kryetarit 

të bashkisë si organe të zgjedhura, në përputhje me kompetencat dhe në ushtrimin e 

funksioneve qeverisëse që ato kanë në bazë të ligjit. 

Auditimi n± subjektin ñBashkia Fushë Arrëzò, u krye në kuadër të planifikimit vjetor të 

subjekteve t± p±rzgjedhura p±r tôu audituar. N± k±t± subjekt, u evidentuan shmangie dhe t± 

meta në fushën e financës (materiale por jo të përhapura), si dhe të meta e dobësi në drejtim 

të përputhshmërisë me kërkesat dhe kriteret e vlerësimit sipas kuadrit rregullator në fuqi, në 

fushën e prokurimeve, lejeve të ndërtimit etj. 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit në përputhje me standardet 

përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre procedurave 

dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, janë 

reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet  profesionale në arritjen e 

këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të 

konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim 

informacioni për përgatitjen e tyre.  

Në përgatitjen e materialit dokumentar për planifikimin e auditimit, grupi auditimit i është 

referuar auditimeve e kryera në periudhat e mëparshme, dokumentacionit të kërkuar subjektit, 

të dhënat e grumbulluara për demografinë, auditimeve të realizuara nga Njësia e Auditimit të 

Brendshëm, fondet e shpenzuara dhe të ardhurat e arkëtuara, aktivitetet kryesore dhe 

problematikat e trajtuara nga media, të realizuara këto nëpërmjet hulumtimeve dhe kërkimeve 

në internet dhe në median vizive.  

 

Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik. 
Zona Gjeografike: Bashkia Fushë Arrëz i përket Qarkut Shkodër, kufizohet në veri me 

Bashkinë Tropojë, në perëndim me Bashkinë Vau i Dejës dhe jug-perëndim me Bashkitë Pukë 

dhe Mirditë. Në lindje kufizohet me Bashkinë Kukës. Qendra e kësaj bashkie është qyteti 

Fushë-Arrëz. Përbëhet nga 5 Njësi Administrative si vijon: NJA Fushë Arrës; NJA Fierzë; NJA 

Blerim; NJA Qafë Mali dhe NJA Iballë. 

 

Administrata e Bashkisë Fushë Arrëz dhe strukturat  në varësi të saj, përbëhen nga:  

-Këshilli Bashkiak (1 punonjës), Sekretari i Këshillit (1);  

-Kryetari 1, Zv.Kryetari 2, Drejtori 2 (Drejtoria e  Shërbimeve Publike (26), Drejtoria e 

Shërbimit pyjor (20), Sektorë 11 (Auditi i Brendshëm (3), Njësia për koordinimin e integrimit 

Evropian (1), Zyra One Stop Shop (1), Policia Bashkiake (3), Burimet Njerezore (2), Sektori 

Juridik (2), Financa (4), Çeshtjet Sociale (3), Planifikim Territori (3), Menaxhimi i mbetjeve 

(11), Shërbimet Publike (15), Taksat dhe Tarifat (2), Njësitë Administrative 4 (Njësia 

Adminisrative Qafë-Mali (7), Njësia Administrative Blerim (7), Njësia Administrative Fierze 

(9) Njësia Administrative Iballë (10), Zyra e Gjëndjes Civile (3). 

 

Funksionet kryesore të Bashkisë Fushë Arr ëz kryhen në fushën e: 

Infrastrukturës dhe shërbimeve publike. 

Shërbimeve sociale. 

Kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese. 

Mbrojtjes së mjedisit. 

Bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike. 

Zhvillimit ekonomik vendor. 

Sigurisë publike. 
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Financat 
Bashkia Fushë Arrëz ka të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së 

shpenzimeve, sipas së cilës:  

a)krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre;  

b)vendos taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi;  

c)harton, miraton dhe zbaton buxhetin e tyre;  

ç)mban llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofron informacione ose raporte 

financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit. 

 

-Për vitin 2021 nga Bashkia Fushë Arrëz janë shpenzuar gjithësej 270,352 mijë lekë, nga të 

cilat: 

14,558 mijë lekë për investime; 

129,470 mijë lekë për paga; 

46,082 mijë lekë për mallra të ndryshëm; 

101,679 mijë lekë për transferta në ndihmë ekonomike për familje në nevoj, invalidë etj. 

 

-Për vitin 2021 Bashkia Fushë Arrëz nga mbledhja e taksave dhe tarifave vendore ka arkëtuar 

gjithësej 15,035 mijë lekë. 

 

I I I.2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 

 

II I .2.1. Mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe Auditi i Brendshëm. 

Në zbatim të nënpikës 1.1 të programit të auditimit: ñIdentifikimi dhe vlerësimi i nivelit të 

implementimit të komponentëve të MFK: Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, 

Veprimtaritë e Kontrollit, Informimi dhe Komunikimi, Monitorimi. Saktësia e deklaratës 

vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm në 

nj±sin± publikeò, u auditua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Rregullorja e brendshme e miratuar; 

2. Kod i brendshëm etik ose një kod sjellje, apo udhëzim për zbatimin e etikës; 

3. Strukturën organike të institucionit me ndryshimet për vitet objekt auditimi dhe nëse ka pasur 

ndryshime në strukturë, a është reflektuar edhe në rregullore; 

4. Shkresat e përcaktimit të NA në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

ñP±r Menaxhimin Financiar dhe Kontrollinò, i ndryshuar, Ligjin nr.9936, dat± 26.06.2008 ñP±r 

menaxhimin e sistemit buxhetor n± RSHò, i ndryshuar; 

5. Shkresat për krijimin e grupeve të Menaxhimit Strategjik; 

6. Trajnimet e stafit si dhe planifikimet për trajnime të tyre; 

7. Strategjinë dhe Regjistrin e Riskut; 

8. Lista ose harta e proceseve të punës; 

9. Raportet e Monitorimit; 

10. Pyetësori i Vetëvlerësimit dhe a është dërguar në Ministrinë e Financave. 

 

Drejtimet kryesore të auditimit të MFK-së janë: 

ü Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. 

ü Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, Veprimtaritë e Kontrollit, Informimi/ 

Komunikimi, si dhe Monitorimi.  

ü Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon.  

Në drejtim të vlerësimit të implementimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm në Bashkinë Fushë Arrëz, nga grupi i auditimit janë kryer verifikimet 

për implementimin dhe plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë 

menaxheriale, realizimit të objektivave të institucionit për të gjithë komponentët si: ñMjedisi i 

Kontrollitò, ñMenaxhimi i Riskutò, ñAktivitetet e Kontrollitò, ñInformimi dhe Komunikimiò si 

dhe ñMonitorimiò, sipas p±rcaktimit t± nenit 19 t± Ligjit nr. 10296, dat± 8.7.2010 ñPër 
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Menaxhimin Financiar dhe Kontrollinò i ndryshuar, ku titullari i nj±sis± n± sektorin publik krijon 

dhe vlerëson sistemet e MFK-së nëpërmjet këtyre komponentëve të lidhur me njëri tjetrin. Thelbi 

i MFK-së ka të bëjë me menaxhimin dhe kontrollin e të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, 

detyrimeve, proçedurave të tenderimit dhe kontraktimit, si dhe mënyrës së funksionimit të 

njësisë.  

 

Titulli i gjetjes:  Funksionimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit5. 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin e Brendshëm u konstatua se, gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testimeve të kryera, është pjesërisht efektiv, 

pasi ky institucion nuk ka ende një profil bashkëkohor të funksionimit të tij. Akoma mbeten 

pa u kuptuar disa koncepte dhe mungojnë disa proçedura në lidhje me 5 komponentët si: 

ñMjedisi i kontrollitò 

-Nuk ka programe të trajnimit për zhvillimin profesional të stafit. 

-Mungojnë raportet periodike të monitorimit të planit të veprimit të kontrollit të brendshëm. 

-Rregullorja e brendshme e bashkisë nuk reflekton plotësisht ndryshimet në strukturën e 

bashkisë. Në raste të caktuara detyrat nuk janë të qarta dhe të plota.  

-Në rregulloren e brendshme, por edhe me urdhër të titullarit, nuk ka të përcaktuar linja 

komunikimi ndërmjet sektorëve të ndryshëm të bashkisë. 

-Në rregulloren e brendshme nuk janë përfshirë detyrat dhe përgjegjësitë e koordinatorit të 

riskut dhe grupit të menaxhimit të riskut, gjë që do të kishte ndihmuar në funksionimin e këtij 

komponenti të MFK në mënyrë më të plotë dhe më gjithëpërfshirëse. 

-Nuk është miratuar Kodi i Etikës, por rregullat mbi etikën përshkruhen në rregulloren e 

brendshme, neni 13, Kreu III. 

-Nuk dokumentohet procedura e ndjekur për komunikimin dhe njohjen e stafit të Bashkisë 

Fushë Arrëz për ndryshimet ligjore të ndodhura në fusha të ndryshme. 

-Për vitin 2021 nuk ka pasur plan-veprimi për MFK, i cili të përfshijë aktivitete të planifikuara, 

afatet e realizimit, strukturat përgjegjëse dhe lidhja me komponentin e sistemit. 

-Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, për 

pasojë nuk ka një plan menaxhimi për veprime korrigjuese, kur shfaqen mangësi në sistemin e 

kontrollit të brendshëm. 

-Në Bashkinë Fushë Arrëz nuk është hartuar ñHarta e proçeseve të punësò. 

-Për vitin 2021 nuk dokumentohet ngritja dhe funksionimi i GMS. 

 ñMenaxhimi i Riskutò 

-Nuk janë krijuar mekanizmat për vlerësimin e riskut. 

-Nuk është krijuar rregjistri i riskut dhe nuk është krijuar strategjia e menaxhimit të riskut. 

-Nuk ka raportim të riskut operacional, për shkak të strukturave të pa plotësuara. 

-Nuk dokumentohet monitorimi i risqeve nga çdo drejtues pranë Bashkisë Fushë Arrëz. 

ñAktivitetet e Kontrollitò 

- Bashkia Fushë Arrëz nuk ka proçedura të përshtatshme për të siguruar IT të ndryshme në 

sektorë të ndryshëm. 

-Në Bashkinë Fushë Arrëz, mbajtja e kontabilitetit bëhet me programin EXCEL dhe jo me 

program Kontabiliteti. Duke qenë se ka mungesa të sistemit të hedhjes të të dhënave, niveli i 

riskut për të gabuar është i lartë. Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore nuk ka një sistem 

informatik për administrimin e taksave dhe tarifave vendore, por veprimet kryen në programin 

EXCEL, pra edhe këtu niveli i riskut për të gabuar/manipuluar informacionin është i lartë. 

-Nuk ka procedurë të shkruar specifike për vlerësimin, përzgjedhjen, kostimin dhe monitorimin 

e investimeve. 

-Në Bashkinë Fushë Arrëz nuk ka një proçedurë të përshtatshme për hedhjen e të dhënave në 

një sistem rezervë (back-up) apo për ruajtjen e tij, pra nuk ka një plan menaxhimi të riskut të 

IT për rikuperimin e të dhënave në raste fatkeqësish. 

ñInformimi dhe komunikimiò 

                                                 
5 Trajtuar më hollësisht në Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.1ò të raportit përfundimtar të auditimit. 
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-Sipas komunikimit me personat përkatës në Bashkinë Fushë Arrëz dhe verifikimit të grupit të 

auditimit, faqja e bashkisë është jashtë funksionit, pra nuk sigurohet transparenca e institucionit 

dhe e drejta për informim. 

-Për vitin 2021 nga Bashkia Fushë Arrëz (për vendimmarrje për dhënien e pasurive të 

paluajtshme me qira, buxhetin) nuk janë kryer konsultime me publikun dhe palët e interesit. 

 ñMonitorimiò 

-Monitorimi i progresit lidhur me arritjen objektivave dhe analiza e shkaqeve për dështimet e 

mundshme nga ana e drejtuesve të programeve buxhetore nuk lidhet me monitorimin e 

veprimtarive të kontrollit para faktit dhe pas faktit në lidhje me ligjshmërinë dhe 

rregullshmërinë, duke marrë parasysh parimet e ekonomizimit, të efiçencës e të efektivitetit. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi F.T, Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz, D.L, përgjegjësi i sektorit 

të financës, E.E, Inspektore e zyrës së financës, në rolin e koordinatorit të riskut, S.Gj, 

përgjegjësi i sektorit të burimeve njerëzore dhe L.N, përgegjëse e sektorit juridik. 

Kriteri:  Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 ñP±r menaxhimin financiar dhe kontrollinò, i 

ndryshuar; 

Udhëzimi nr.16, datë 20.07.2016 ñP±r p±rgjegj±sit± dhe detyrat e koordinatorit t± menaxhimit 

financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit t± riskut n± nj±sit± publikeò; 

Manuali i MFK, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.108, datë 17.11.2016, i 

ndryshuar. 

Ndikimi/Efek ti : Risk i shtuar për funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit. 

Shkaku: Mungesa e zbatimit efektiv të sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

Rëndësia: E Mesme. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz, si dhe drejtorët e drejtorive dhe përgjegjësit 

e sektorëve, të marrë masa për hartimin dhe miratimin e strategjisë së menaxhimit të risqeve, 

me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza, kontrolli dhe përditësimi 2 

herë në vit i risqeve që mund të kenë efekt negativ në arritjen e objektivave të institucionit. 

Rekomandimi: Përgjegjësi i Sektorit Juridik në bashkëpunim me Përgjegjësin e Sektorit të 

Burimeve Njerëzore të kryejë ndryshimet e nevojshme në rregulloren e brendshme të 

institucionit me qëllim përcaktimin e qartë të detyrave për çdo pozicion pune. 

Rekomandimi: Përgjegjësi i Sektorit të Burimeve Njerëzore të marrë masa për hartimin dhe 

zbatimin e programit të trajnimit të stafit të bashkisë, me qëllim zhvillimin profesional të tyre, 

si dhe hartimin e hartës së proceseve të punës në Bashkinë Fushë Arrëz. 

 

III .2.1.1. Mbi organizimin e njësisë së auditit të brendshëm dhe vlerësimin e veprimtarisë 

së njësisë së auditit të brendshëm. 
 

Në zbatim të pikave 1.2 dhe 1.3 të programit të auditimit, u auditua dokumentacioni si më 

poshtë:  

1. Karta e Auditimit të Njësisë AB të Bashkisë Fushë Arrëz; 

2. Plani Strategjik dhe vjetor, si dhe pasqyrat shoqëruese; 

3. Programimi i auditimeve të brendshme për vitin 2021; 

4. Raportimi vjetor në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmoizimit të Auditit të Brendshëm; 

5. Dosjet e përhershme të subjekteve të audituara; 

6. Rekrutimi i punonjësve në Njësinë e Auditit të Brendshëm, dhe ngritja e nivelit profesional 

të tyre. 

 

 

 

Përshkrimi i situatës mbi krijimin dhe përbërjen e strukturës së njësisë së auditit të 

brendshëm. 

Në bazë të VKM nr.83, dat± 03.02.2016 ñP±r miratimin e kritereve t± krijimit t± Nj±sive t± 

Auditit t± Br±ndsh±m n± Sektorin Publikò, ±sht± krijuar njësia e Auditit të Brendshëm, e cila 

është e organizuar në nivelin e Sektorit të Auditit të Brendshëm. Ky sektor përgjatë vitit 2021, 
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është organizuar dhe ka funksionuar në zbatim të VKB nr.48, datë 23.12.2020 dhe Urdhrit 

nr.371, datë 17.12.2020, dhe ka pasur 3 punonjës përkatësisht, përgjegjësi dhe 2 specialist. 

Përgjatë vitit 2021, drejtuesi i Njësisë së Auditit të Brendshëm pranë Bashkisë Fushë Arrëz, 

është zj.P.P. 
 

Struktura e njësisë AB për vitin 2021 

Nr Periudha Funksioni Emëruar Arsimimi  
Vjetërsi në 

pune 

Vjetërsi në 

auditim/vite 
Çertifikimi  

Trajnime të 

vijueshme 

Për vitin 2021 

1 P.P Përgjegjëse  2021 ï larguar 2022 I larte 18 vite 7 muaj Jo 3 ditë 

2 L.Ç Specialiste Maj 2019 I larte 3 vite 6 muaj Jo  3 ditë 

3 E.P Specialiste Shkurt 2021 I larte 10 vite 3 muaj Jo  3 ditë 

Burimi: NJAB Fushë Arrëz, raportimi në MFE, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Përshkrimi i situatës mbi aktivitetin e NJAB për viti 2021. 
Përgjatë vitit 2021, nga sektori i auditit të brendshëm, janë kryer gjithësej 3 auditime, ndarë si 

më poshtë vijon: 

Viti 2021, plani vjetor i auditimeve i miratuar është përcjellë në MFE me shkresën nr.911 prot., 

dat± 19.04.2021, sipas t± cilit jan± planifikuar p±r tôu kryer 4 auditime dhe jan± realizuar 3, 

pasqyruar si më poshtë: 

Nr Planifikuar  Nr   
Subjekte të audituara                          

nga NJAB 
Nr  

Realizimi  i angazhimeve të auditimit 

Të 

përfun

duar 

Në 

proces 

Përputhsh Perform Financ IT  Kombin   

1 Sektori i Arshivës-Protokollit 1 Sektori i Arshivës-Protokollit 1 1       

2 
Sektori i Bordit të Ujitjes-Kullimit  

1 
Sektori i Bordit të Ujitjes-
Kullimit  

1 1       

3 Sektori i Shërbimeve Publike 1 Sektori i Shërbimeve Publike 1 1       

4 Sektori i Rrugëve rurale 1          
  4 Totali  3 3 0 0 0 0 3  

Burimi: NJAB Fushë Arrëz, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Për aktivitetin e vitit 2021 është raportuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit 

Auditimit të Brendshëm me shkresën nr.504 prot., datë 15.02.2022. 

Nga auditimi i raportimit për vitin 2021, rezulton se janë dhënë 48 rekomandime gjithsej, nga 

të cilat janë pranuar 48 prej tyre. Nga rekomandimet e pranuara janë në proces zbatimi 48 prej 

tyre. Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në tabelë si vijon: 

Nr PERIUDHA  

TË DHËNA SIPAS RAPORTIMIT  SIPAS Raportimit 

Rekomandime të shprehura në numër Rekomandime të shprehura në vlerë (shpërblim dëmi) 

Gjithsej në 

numër 
Zbatuar 

Ne 

proces 
Pazbatuar 

Gjithsej ne 

numër 
Zbatuar 

Ne 

proces 
Pazbatuar 

1 Viti 2021 10 2 0 8 0 0 0 0 

TOTALI  10 2 0 8 0 0 0 0 

Burimi: NJAB Fushë Arrëz, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

-Karta e auditimit të brendshëm është miratuar me urdhrin nr.67, datë 16.02.2021 të Kryetarit 

të Bashkisë Fushë Arrëz. 

 

Titulli i Gjetjes:  Mbi krijimin dhe funksionimin e Njësisë së Auditit të Brendshëm Publik në 

Bashkinë Fushë Arrëz, përgjatë periudhës 01.01.2021-31.12.2021. 

Situata:Nuk është hartuar plani strategjik i auditimit të brendshëm për periudhën 2021-2023. 

-Plani vjetor i auditimeve për vitin 2021 nuk është hartuar nga drejtuesi i sektorit të auditimit 

të brendshëm, por nga specialistët e sektorit. 

-Audituesit pranë këtij sektori nuk janë të pajisur me certifikatën e audituesit të brendshëm. 

-Nuk është kryer auditim me qëllim vlerësimin dhe monitorimin e funksionimit të sistemit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos ofruar siguri dhe këshilla 

objektive për titullarin e njësisë publike nëse ky sistem është ngritur në përputhje me rregullat, 

standardet dhe parimet e menaxhimit të shëndoshë financiar. 

-Nuk administrohet shkresa e ndryshimit të planit vjetor të auditimeve e miratuar nga titullari 

i institucionit dhe përcjellë në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm. 
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-Nuk është ngritur Komiteti i Auditimit, në kundërshtim me përcaktimin e bërë në nenin 13 të 

Ligjit nr. 114/2015 ñP±r auditimin e brendsh±m n± sektorin publikò. 

-Raportimi mbi aktivitetin vjetor 2021 të sektorit të auditimit të brendshëm, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, nuk është sipas strukturës së 

p±rcaktuar n± shkronj±n ñ­ò t± nenit 14  n± Ligjin nr. 114/2015, ñP±r Auditin e Brendsh±m 

Publikò, pasi nuk jepet informacion p±r veprimet e nd±rmarra nga titullari i nj±sis± publike p±r 

zbatimin e rekomandimeve. Gjithashtu raporti vjetor i aktivitetit, kreu IV.3 ñFushat me risk të 

lart± dhe trajtimi i tyreò nuk përmban plotësisht informacion sipas përcaktimit të bërë në 

formatin standard nr.5 ñStruktura e raportit vjetor t± nj±sive t± auditimit t± brendsh±mò në 

manualin e auditimit të brendshëm. 

-Dosjet koherente të auditimit të brendshëm të njësive publike nuk arkivohen në arkivin e 

nj±sis± vendore n± kund±rshtim me ligjin nr.9154, dat± 06.11.2003 ñP±r arkivatò. 

-Në auditimet e kryera për vitin 2021, konstatohet se Sektori Auditit të Brendshëm (AB), nuk 

ka planifikuar kryerjen e auditimeve tematike për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

auditimet e mëparshme. 

-Nuk janë kryer auditime të teknologjisë së informacionit. 

-Nuk ka gjetur zbatim Urdhri nr.4, datë 10.01.2020 të Ministrit të Ministrisë së Financës dhe 

Ekonomis± ñP±r miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve n± manualin e auditimit t± 

brendsh±m, miratuar me urdh±rin nr.100, dat± 25.10.2016ò, lidhur me struktur±n e Projekt 

Raportit dhe Raportit Përfundimtar të Auditimeve të kryera në vitin 2021, si dhe dhënien e 

opinionit në përfundim të auditimit. 

-Për vitin 2021, konstatohet se nuk janë mbuluar me auditim aktivitete me risk të lartë që kryen 

Bashkia Fushë Arrëz, si Sektori i Financës, Sektori Juridik, Sektori i Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit, prokurimet e realizuara nga Bashkia Fushë Arrëz, ku sipas përcaktimit 

të bërë në pikën 3.1.3 të Manualit të Auditimit të Brendshëm ñP±r sisteme t± cilat vler±sohen 

me risk të lartë, plani duhet të parashikojë auditimin e tyre me një frekuencë më të shpeshtë, 

nj± her± n± vitò. 

-Mbështetur në kuadrin rregullator të cituar më sipër, llojin e mangësive të identifikuara, 

mbajnë përgjegjësi: Z. F.T, Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz dhe Zj. P.P, Përgjegjës i Sektorit 

të NJAB. 

Kriteri:  Shkronja ñ­ò n± nenin 6, shkronja ñ­ò pika 2 n± nenin 11, nenin 12, nenin 14 n± Ligjin 

nr. 114/2015 ñP±r auditimin e brendsh±m n± sektorin publikò; Urdhrin nr.4, datë 10.01.2020 

t± Ministrit t± Ministris± s± Financ±s dhe Ekonomis± ñP±r miratimin e disa shtesave dhe 

ndryshimeve në manualin e auditimit të brendshëm, miratuar me urdhërin nr.100, datë 

25.10.2016ò; Manuali i Auditimit të Brendshëm, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave 

nr.100, datë 25.10.2016, i ndryshuar; 

-Udhëzimin nr.42, datë 27.10.2020 ñMbi ndjekjen e zbatimit t± rekomandimeve t± dh±na nga 

auditimi i brendsh±m n± sektorin publikò; 

-Udh±zimin e MFE nr. 16, dat± 20.07.2016 ñP±r p±rgjegj±sit± dhe detyrat e koordinatorit t± 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në nj±sit± publikeò. 

Ndikimi/Efekti:  Nuk jep siguri të arsyeshme për objektivat e përcaktuara nga Institucioni. 

Nuk pasqyron aktivitetin e drejtorive me risk të lartë si Financa, Taksat apo Prokurimet. 

Shkaku: Mungesa e zbatimit të kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E Mesme. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz, Përgjegjësi i sektorit të burimeve njerëzore 

dhe përgjegjësi i sektorit të auditit të brendëshm, të marrë masa për:  

-Certifikimin e audituesve të brendshëm të punësuar pranë NJAB Fushë Arrëz; 

-Ngritjen e Komitetit të Auditimit të Brendshëm. 

Rekomandimi: Njësia e Auditimit të Brendshëm, Bashkia Fushë Arrëz, të marrë masa për të 

planifikuar dhe kryer auditime në fushat e veprimtarisë së institucionit që paraqesin rrisk të 

lart, si: Vlerësimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, prokurimet 

publike, administrimi i taksave dhe tarifave vendore, zbatimin e rekomandimeve etj, në mënyrë 

q± tôi ofroj± mb±shtetje titullarit t± nj±sis± vendore n± arritjen e objektivave. 
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I II .2.2 Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit t ë buxhetit të vitit 2021. 
2.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor 2021; 

2.2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura; 

2.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetorë dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit.  

2.4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve; (Faturat e palikuiduara të shoqërohen me listë analitike, të 

detajuara me numër fature dhe datë krijimi etj, sipas raportimit në MFE, ku të evidentohen 

detyrimet nga mungesa e burimeve të veta dhe detyrimet nga mungesa e alokimit të granteve 

si FZHR, Ministritë e linjës etj.). 

2.5. Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit buxhetor 

të tyre; 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet:  
2.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 2021; 

Nga auditimi i procedurave për përgatitjen PBA 2021-2023, u konstatua se janë realizuar fazat 

e përgatitjes, është bërë ngritja e grupit të punës, është bërë marrja e kërkesave për nevojat për 

punë, mallë e shërbime, llogaritja e planifikimit për të ardhurat e veta, përcaktimi i tavaneve të 

shpenzimeve sipas programeve, etj. 

Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer 

konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore. Buxhetet 

janë hartuar mbi bazën e kërkesave shkresore nga njësitë administrative, drejtoritë e shkollave, 

sektorët e bashkisë etj, gjë që vërteton se prej tyre janë marrë kërkesat për nevojat reale e mbi 

bazën e tyre dhe të buxhetit faktit të mundshëm janë përzgjedhur ato më prioritare.  

 

Me Urdhrin nr.69, datë 17.02.2021, është ngritur Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) për 

përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024. 

Planifikimi i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 është miratuar me Vendim të Këshillit 

Bashkiak, me nr. 32 , datë 27.08.2020. 

Miratimi i tavaneve të buxhetit afatmesëm 2021-2023 Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 50, datë 

23.12.2020 konfirmuar me shkresën nr. 51/1 datë 21.01.2021, jashtë afatit të kërkesave të Ligjit 

nr. 68/2017 ñP±r financat e vet±qeverisjes vendoreò, neni 37. 

Vendimi i K±shillit Bashkiak me nr. 50, dat± 23.12.2020, ñP±r vler±simet dhe parashikimet 

afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Fushë Arrëz për vitet 2021-2023ò, jo më vonë se 31 

Janar, brenda afatit të k±rkesave t± Ligjit nr. 68/2017 ñP±r financat e vet±qeverisjes vendoreò, 

neni 34. 

Në këtë VKB, të ardhurat nga burimet e veta të planifikuara për vitin 2021 kanë vlerën 

29,427,000 lekë, transferta e pakushtëzuar ka vlerën 79,240,000 lekë, transferta specifike ka 

vlerën 79,171,000 lekë. Në total të ardhurat kanë vlerën 187,838,000 lekë. 

Gjatë vitit 2021, janë bërë ndryshime vendime të këshillit bashkiak që kanë bërë që të 

ndryshojnë vlerat e buxhetit bazë (miratuar në dhjetor 2020). Këto ndryshime paraqiten si 

vijon: 

- Me VKB nr. 22, datë 21.05.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Fushë Arrëz për 

miratimin e buxhetit për fondeve të trashëguara nga viti 2020, duke planifikuar të ardhura dhe 

shpenzime shtesë në vlerën 58,771,000 lekë. 

Të dhënat për PBA dhe projekt buxhetet për vitin 2021 sipas tabelave në vijim: 

  Emërtimi  
Buxheti 

Faktik 2020 

Faza e I 

PBA  2021 

Faza e II PBA 

2021 

Projekt Buxhet 

2021 

600 Paga 109,331 121,316 121,316 121,161 

601 Sigurime Shoqërore 18,241 20,289 20,289 20,014 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 27,473 33,219 33,219 37,049 

603 Subvencione  150 150  

604 Transferta 1,447 373 373 100 

605 Transferta Korente të Huaja     

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 100,547 95,648 95,648  

609 Kontigjence rezerve  3,031 3,031 7,514 
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I  Shpenzime Korrente 257,039 274,026 274,026 187,838 

230 Kapitale të Patrupëzuara 7,757    

231 Kapitale të Trupëzuara 68,082    

  Shp. Kapitale me financim te brendshem     

230 Kapitale të Patrupëzuara     

  Shpenzime Kapitale me financim te huaj     

II  Shpenzime Kapitale 75,839    

III  Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti     

I+II +III Totali I Shpenzimeve  332,878 274,026 274,026 187,838 

Burimi: Drejtoria e financës 

 

Në formë tabele paraqitet planifikimi bazë i buxhetit për vitin 2021 dhe ndryshimet në tabelën 

vijuese: 
Njesia Bashkia Fushë Arrëz viti 2021 

 

Art. Emertimi 

(1) (2) (3) (4) (6) (7)=(6)-(5)  

Fakti 

i vitit 

paraardhes 

Viti 2020 

PBA 
Plan                   

Viti 2021 

Buxheti Vjetor 
Plan Fillestar 

Viti 2021 

Buxheti Vjetor 

Plan i 

Rishikuar Viti 

2021 

Fakti 

i 12-mujorit 
Diferenca 

 
% e 

realizimit 

600 Paga 109,331 121,316 121,161 134,860 111,265 23,595 83% 

601 Sigurime Shoqërore 18,241 20,289 20,014 22,602 18,278 4,324 81% 

600+601 Paga +Sigurime 127,572 141,605 141,175 157,462 129,543 27,919 82% 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 27,473 33,219 37,049 38,278 29,365 8,913 77% 

603 Subvencione   150       0 0 

604 Transferta Korente të Brendshm 1,447 373 100 100 100 0 100% 

605 Transferta Korente të Huaja           0 0 

606 Transf. per Buxh. Fam. & Individ 100,547 95,648   94,053 92,554 1,499 98% 

609 Transferta   3,031 9,514 9,514 4,231 5,283 44% 

602-609 Shpenzime operative 129,467 132,421 46,663 141,945 126,250 15,695 89% 

Shpenzime Korrente 257,039 257,039 274,026 187,838 299,407 255,793 71,533 

230 Kapitale të Patrupëzuara       200 192 8 96% 

231 Kapitale të Trupëzuara       26,267 14,367 11,900 55% 

Totali Shpenzime Kapitale 0 0 0 26,467 14,559 11,908 55% 

Totali (korrente + kapitale) 257,039 257,039 274,026 187,838 325,874 270,352 83% 

Burimi: Drejtoria e financës 

 

Në mënyrë të detajuar lista e investimeve të reja parashikuar në buxhetin vjetor të vitit 2021 

nga të ardhurat e veta dhe granti paraqitet më hollësisht në Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi 

nr.2ò t± projekt raportit t± auditimit. 

 

2.2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura.  

 

-Krahasimi planeve buxhetore me PBA respektive: 

PBA 2021-2023 me planin buxhetor 2021, paraqitet në tabelën e më poshtme: 

Në 000/lekë 

Nr. Emërtimi  

Plan 

përfundimtar  

2021 

Sipas PBA 

2021-2023 
Ndryshimi  

1 Shpenzime për pagat (600+601) (nga te ardhur e grant i pakkush e spec) 155,332 139,475 15,857 

2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant i pakushtez e specif) 46,297 36,773 9,524 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant I pakushtez)  26,467     

4 Investime nga FZHSH        

  Total I planit fillestar  228,096 176,248 25,381 

 Shtesat nga Pushteti Qendror       

5 Investime grant i kushtëzuar      0 

6 Shpenzime për pagat (600+601) 2,130 2,130 0 

7 Shpenzime (602.604.609) 95,648 95,648 0 

  Grant i kushtëzuar (230-231)     0 

  Gjithsej  325,874 274,026 25,381 

Burimi: Nga përpunimi i të dhënave sipas planeve të paraqitura nga subjekti 
 

Nga auditimi konstatohet se ndryshimet midis planit buxhetor vjetor 2021 dhe planit vjetor 

2021 në PBA vijnë si rezultat i shtesës së rritjes së pagës së edukatoreve me VKM nr. 1149, datë 

24.12.2020 ñP±r ndryshime t± vendimit nr. 175, dat±. 08.03.2017 dhe pag±s minimale në shkalle 

vendi, me VKM nr. 1025, dat± 16.12.2020 ñP±r p±rcaktimin e pag±s minimale n± shkalle vendiò. 

-Transferta e pakushtezuar dhe ajo sektoriale nuk ka qen e planifikuar në nivel të barabarte në 
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PBA me ate që eshte transferuar në plan buxhet të vitit 2021. Investimet dhe shpenzimet 

operative nga projektet  nuk rregjistrohen nga dega e Thesarit. Plani i investimeve për vitin 

buxhetor rregjistrohet në thesar me kod projekti nga ministria e financave në momentin kur janë 

kryer procedurat e rregjistrimit të kerkese blerjes në Degen e Thesarit Pukë. 

Plani përfundimtar i buxhetit ka diferenca prej 51,848 mijë lekë nga plani në PBA për shkak 

se në planin përfundimtar janë pasqyruar rritja e grantit të pakushtëzuar 25,381 mijë lekë për 

llogarit e sipërcituar sipas tabelës 

Në programet buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga Pushteti 

Qendror të grandeve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe 

fondeve të krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe 

të përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të grandeve. 

Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën artikulli 

është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit. 

Gjatë vitit si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e  njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse 

të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet për 

funksionet e deleguara, grandeve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime 

lindje, etj., të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit.  

Gjatë viteve janë kryer ndryshime në buxhet (shtesa/ paksime). Këto lëvizje në rastet e 

lëvizjeve brenda të njëjtit artikull dhe brenda programit janë kryer me urdhër të Titullarit në 

mbështetje  të Udh±zimit nr.9 dt.20.03.2018òP±r procedurat standarte t± zbatimit t± Buxhetitò 

pika 100 germa ñbò dhe ñcò nd±rmjet z±rave t± shpenzimeve kapitale, brenda t± nj±jtit program, 

miratohen nga Kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore, ndërsa lëvizjet nga programi në 

program dhe nga një artikull në tjetrin janë kryer me Vendim të KB. 

- Planifikimi dhe detajimi i buxhetit në nivel artikulli dhe nënartikulli, është bërë sipas 

nevojave të paraqitura dhe kërkesave për fonde buxhetore, duke u bazuar në kërkesat e 

udhëzimeve p±rkat±se ñPër procedurat standarde të zbatimit të buxhetitò. 

- Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet që kanë pësuar zërat e tij gjatë vitit, janë të 

rakorduar me Degën e Thesarit dhe janë të raportuara periodikisht pranë degës së Thesarit dhe 

në MFE. Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas klasifikimit buxhetor për të gjithë 

periudhën e audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore dhe ndryshimet e bëra në 

periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, në nivel titulli, kapitulli, 

artikulli dhe nënartikulli sipas shërbimeve dhe më vete për çdo njësi vartëse e sipas periudhave 

të planifikuara. 

- Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nënartikuj është bërë periodikisht mbi bazën 

e situacioneve mujore të konfirmuara nga Dega e Thesarit. Raportimi i realizimit të buxhetit 

është i shoqëruar me relacionin e realizimit të buxhetit duke argumentuar edhe shtesat e 

buxhetit gjatë periudhës ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe që nuk janë alokuar 

fonde që në fillim të çeljes së buxhetit. 

Janë kryer ndryshime të vazhdueshme në buxhetin vjetor, veprime që tregon se planifikimi i 

buxhetit duhet të bëhet më i argumentuar, në mënyrë që gjatë vitit ndryshimet të jenë sa më të 

vogla. 

 

 

Tabela e ndryshimeve në buxhet paraqitet në vijim: 

Në 000 lekë 

Periudha 

buxhetore 

Buxheti Fillestar Ndryshime gjate viteve Ku kanë ndodhur ndryshimet e buxheteve 

Nr/ datë Vlera Nr/ datë Vlera 
Pakësuar artik (me emër)/ shtuar artikull  

SHTESA art. shuma PAKSIME art.  shuma 

Viti 2021 
 

 

 

Nr.20 
dt.23/12/2020 

 

 

187,838 
 

 

 

Nr.22, 21.05.2021 
16,411 
15,893 

26,467 

600+601,Paga dhe 

sigurime. 
  157,462 

602- 609   ShP. te tjera   62,680 

230+231 (Investime)   26,467 

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz 

 

Shënim: Ndryshimet e tjera buxhetesh për Bashkinë Fushë Arrëz për vitin 2021 vetëm brenda 

grupit te shpenzimeve (brenda Programit 1110 dhe nuk ka qene nevoja për vendim këshilli) 
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Bashkiak kjo në mbështetje t± Udh±zimit nr.9 dt.20.03.2018òP±r procedurat standarte të 

zbatimit t± Buxhetitò pika 100 germa ñbò dhe ñcò nd±rmjet z±rave t± shpenzimeve kapitale, 

brenda të njëjtit program, miratohen nga Kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore, Pra është 

bërë vetëm me Shtesë nga ana Kryetarit për Degën e Thesarit Fushë Arrëz. 

 

2.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit. 

Për zbatimet e buxheteve është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit, si për shpenzimet e 

kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet përkatëse. Janë ruajtur kufijtë 

e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikulli sipas klasifikimit  

ekonomik.  

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit viti 2021, referuar akt-rakordimet me thesarin 

paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

Në lekë 
 Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Fushë Arrëz, për vitin  2021. Në lekë 

    Burimi  i financimit të shpenzimit 

Përshkrimi Shpenzimeve Plani Fakti  

Realiz

imi ne 

% N
g

a
 t
ë

 

a
rd

h
u
ra

t 
e
 

v
e

ta
 

%
 e

 r
e
a

liz
im

it
 

n
g

a
 t
ë

 

a
rd

h
u
ra

t 

Nga Granti Qeveritar 

N
g

a
 

tr
a

n
s
fe

rt
a

 e
 

p
a

k
u
s
h
të

z
u

a
r 

N
g

a
 

tr
a

n
s
fe

rt
a

 e
 

k
u
s
h
të

z
u
a

r 

s
p
e

c
if
ik

e 

N
g

a
 

tr
a

n
s
fe

rt
a

 e
 

k
u
s
h
të

z
u
a

r 

p
ë

r 

fu
n
k
s
io

n
e

t 

e
 d

e
le

g
u
a
ra
 

N
g

a
 

tr
a

n
s
fe

rt
a

 e
 

k
u
s
h
të

z
u
a

r 

p
ë

r 

in
v
e
s
ti
m

e
t 

Paga   600  129,470,072 110,971,902 85.71 720,620 1 49,462,345 58,236,917 2,552,020 129,470,072 

Sigurime  shoqërore  601 22,075,894 18,278,465 82.80 1,785,732 10 6,254,047 9,985,983 252,703 22,075,894 

ShP. Operat   602+ F. 
Rezervë 

46,082,091 29,365,446 63.72 8,918,497 30 11,329,065 9,017,884 100,000 46,082,091 

Subvencion Ujësjellësi, etj. 

603 
                  

K. Q Emergj Civile 604  100,000 100,000 100.00 100,000 100       100,000 

 Nd/Ekonom  invalid 606 101,679,248 97,077,561 95.47     4,230,790 292,548 92,554,223 101,679,248 

Mjete ne ruajtje 466                   

Investime 230-231 26,467,000 14,558,840 55.01 10,213,440 70 4,345,400     26,467,000 

Totali  325,874,305 270,352,214 82.96 21,738,289 8 75,621,647 77,533,332 95,458,946 325,874,305 

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz 

 

Konstatohet se plani i buxhetit i gjeneruar nga thesari ka vlerën 343,900 mijë lekë e cila nuk 

përputhet me vlerën e planit të buxhetit të miratuar nga këshilli bashkiak që ka vlerën 325,874 

mijë lekë, ose 18,026 mijë lekë më pak se plani buxheti i gjeneruar nga thesari. 

 

Planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve (të ardhurat e veta vendore, transferta e pa 

kushtëzuar, si dhe granti) ka vlerën 325,874 mijë lekë, ndërsa realizimi 270,352 mijë lekë, ose 

në masën 82.96%. Zëri shpenzime page është planifikuar në vlerën 129,470 mijë lekë dhe 

është realizuar në vlerën 110,971 mijë lekë, ose në masën 85.71%, ndërsa zëri sigurime 

shoqërore ëshët realizuar në masën 82.8%. 

Zëri shpenzime operative është planifikuar në vlerën 46,082 mijë lekë dhe është realizuar në 

vlerën 29,365 mijë lekë, ose në masën 63.7%. 

Zëri shpenzime kapitale (artikulli 230 dhe 231) është planifikuar në vlerën 26,467 mijë lekë 

dhe është realizuar në vlerën 14,558 mijë lekë, ose në masën 55 %. 

 

Titulli gjetjes : Planifikimi i procedurave për investime, shërbime dhe blerje malli. 

Situata: 

Nga auditimi u konstatohet se realizimi i shpenzimeve buxhetore për vitin 2021 me të ardhurat 

e veta (pa transfertën e palushtëzuar) të Bashkisë Fushë Arrëz ka diferenca të dukshme me 

vlerën e planifikuar. Planifikimi i shpenzimeve me të ardhurat e veta ka vlerën 325,874 mijë 

lekë, ndërsa realizimi 270,352 mijë lekë, ose në masën 83%. 

Niveli i realizmit të investimeve të planifikuara, i cili është zëri më kryesor i buxhetit në lidhje 

me ndikimin që ka në ofrimin e të mirave publike ndaj komunitetit, është akoma më i ulët se 

mesatarja e realizimit të buxhetit. Ky zë është planifikuar në vlerën 26,467 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 14,558 mijë lekë, ose në masën 55 %. Ky mos realizim vjen si rezultat i 
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mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se nga Bashkia Fushë Arrëz në fillim të vitit 

buxhetor planifikohen angazhime buxhetore, duke mos u mbështetur në planifikime realiste të 

të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore dhe ky planifikim nuk korrigjohet gjatë vitit, 

duke mos përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat reale të realizuara. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërm janë në kundërshtim me pikën (a) të nenit 5, si dhe 

nenin 46 t± ligjit nr. 68/2017 ñP±r financat e vet±qeverisjes vendoreò dhe ngarkojnë me 

përgjegjësi kryetarin e Bashkisë Fushë Arrëz  z. F.T, si dhe z. D.L, me detyrë Përgjegjës i 

Sektorit të Financës. 

Gjithashtu edhe gjatë vitit 2021 nuk është bërë analiza e zbatimit të buxhetit brenda muajit 

qershor dhe nuk është dalë në konkluzion nëse duhej rishikuar ose jo buxheti vjetor 2021. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Neni 46 -Rishikimi i zbatimit të buxhetit 

vendor, t± ligjit nr. 68/2017 ñP±r financat e vet±qeverisjes vendoreò, ku thuhet: 

 ñKryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore analizon zbatimin e buxhetit jo me vonë se data 

30 qershor e çdo viti dhe, në rast se është e nevojshme, harton e propozon në këshillin e njësisë 

së vetëqeverisjes vendore ndryshimet në buxhet. Procedurat e shqyrtimit, miratimit dhe 

zbatimit të ndryshimeve u nënshtrohen të njëjtave rregulla të përcaktuara në nenet 5 dhe 40 të 

k±tij ligjiò. 

Kriteri:  Pik±n (a) t± nenit 5, si dhe nenin 46 t± ligjit nr. 68/2017 ñP±r financat e vet±qeverisjes 

vendoreò 

Shkaku:Lidhja e kontratave në fund të vitit, si dhe për vlerën e plotë të projektit dhe jo për 

nivelin e fondeve të buxhetuara për vitin përkatës. 

Efekti: Mos realizim i investimeve të planifikuara. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë, Përgjegjësi i Sektorit të Financës dhe Buxhetit, si dhe 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të marrin masa për një planifikim të studiuar të 

buxhetit, duke u mbështetur mbi parashikime të studiuara dhe realiste të të ardhurave. Mbi 

bazën e këtyre të ardhurave të parashikohet edhe plani shpenzimeve publike, me qëllim që këto 

shpenzime të kenë burime financimi të sigurta për tu realizuar. Nëse gjatë vitit ka mosrealizim 

të të ardhurave të planifikuara, atëherë Kryetari i Bashkisë, brenda afateve që përcakton kuadri 

rregullator në fuqi, të kërkojë korrigjimin e buxhetit nga këshilli bashkiak, me qëllim që të mos 

ketë diferenca midis planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve. 

 

Miratimi dhe përdorimi i fondit rezervë, kontigjencës dhe emergjencë. 

Konstatohet se për vitin 2021 vlerat e llogaritura për këtë qëllim janë Kontigjencë 1,000,000 

lekë, Rezerve 1,000,000 lekë dhe Emergjencë 7,514,000 lekë, mënyrën e llogaritjes të kësaj 

vlere, bazën ligjore për këtë; Fondi i emergjencës është llogaritur në vlerën 4% të buxhetit të 

vitit 2021 (N± mb±shtetje t± ligjit nr.45/2019 ñP±r mbrojtjen civileò) Vlera e p±rdorur n± fakt, 

për çfarë janë përdorur këto fonde nga Bashkia Fushë Arrëz; Fondit rezerve dhe ai i 

kontigjencës nuk janë përdorur gjatë vitit 2021, ndërsa fondi i emergjencës është përdorur 

5,427,843lekë për raste emergjente nga fatkeqësi natyrore duke ngelur e pa përdorur nga fondi 

i emergjencës vlera 2,086,157 lekë 

 

2.4.Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimeve gjyqësore, 

vendimeve të shpronësimit dhe niveli i realizmit të të ardhurave6. 

 

Në mënyrë të përmbledhur detyrimet e prapambetura detyrimet e prapambetura për viti 

2021 paraqitet si vijon: 

Në lekë 

Emerimi i detyrimit te 
prapambetur 

Deyrimi  i prapambetur 

progresiv deri në datën e 
miratimit të buxhetit 

vjetor 2021 

Planifikimi për 

likujdim në planin e 

buxhetit 2021 i vlerës 

së detyrimit të 
prapambetur 

Pagesa në fakt gjatë vitit 

2021 e detyrimit të 
prapambetur të planifikuar 

në planin e buxhetit 

VKB nr.50 

datë 

23.12.2020 

                                                 
6 Trajtuar më hollësisht në Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.2ò të raportit përfundimtar të auditimit. 
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Detyrime të .p. per 

vend.gjyqesore 

8,017,270 8,017,270 2,633,423 8,017,270 

D.P.per sherbime     

D.P.per mirembajtje     

D.P.per investime  2,856,626    

D.P.per investime nga Ministrite 

e Linjes  (specifiko FZHR etj...) 

    

D.P per mallra     

D.P.te tjera     

Totali  10,873,896 8,017,270 2,633,423 8,017,270 

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz 

 

Vlera e raportuar nga Bashkia Fushë Arrëz në MFE për detyrimet e prapambetura në datën 

31.12.2021 është 8,778,833 lekë, konfirmuar me shkresën nr. 354 datë 31.02.2022 drguar 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë; Drejtorisë së përgjithshme të Buxhetit dhe Borxhit 

Publik dhe Drejtorisë së Financave Vendore, e cila kuadron me detyrimet e paraqitura në 

pasqyrat financiare dërguar degës së Thesarit Fushë Arrëz me shkresën 828 datë 24.03.2022 të 

konfirmuara.  

 

Stoku i detyrimit të mbetur rakordon me vlerën e detyrimeve në sistemin e thesarit si vijon: 

N.R Emërtimi  
Stoku në 

vlerë 

Totali i 

shpenzimeve të 

miratuara për 

NJVQV-në 

Stoku/Shpenzimeve 

totale të miratuara 

të NJQV-së 

I  Borxhe (a+b) 0 

246,609,000 

 

a Hua sfatgjatë 0 

a,1 Principali   

a,2 Interesi   

b Hua afatshkurtër 0 

b,1 Hua   

b,2 Overdrafte   

b,3 Kredi të furnitorëve   

      

II  Detyrime (a+b+c) 8,778,833 3.56% 

a Shpenzime korrente  0 

  

a,1 Mallra dhe shërbime   

a,2 Paga dhe sigurime   

a.3 Të tjera   

      

b Shenzime kapitale 0 

b,1 Insitucione buxhetore   

b,2 Subjekte private   

      

c Vendime gjyqësore 8,778,833 

c,1 Marrëdhënie pune 3,813,562 

c,2 Mallra dhe shërbime 2,108,645 

c,3 Investime 2,856,626 

c,4 Të tjera   

      

III  Totali (I+II)  8,778,833 246,609,000 3.56% 

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz 

 

Vështirësia Financiare 

Nga auditimi është konstatuar se detyrimet e konstatuara në fund të vitit 2021 paraqitën në 

vlerën 8,778 mijë lekë (të akumuluara) dhe fondet e miratuara për shpenzime të këtij viti janë 

në vlerën 246,609 mijë lekë. Kjo situatë tregon se Bashkia Fushë Arrëz nuk mund të 

konsiderohet në vështirësi financiare në fund të vitit ushtrimor 2021, pasi vlera e stokut të 

detyrimeve të papaguara ndaj palëve të treta është 3.56 %, pra nën nivelin prej 25 % të 
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shpenzimeve vjetore t± miratuara, sipas nenit 56 ñV±shtir±sia financiareò t± ligjit nr. 68/2017, 

dat± 27.04.2017 ñP±r financat e vet±qeverisjes vendoreò. 

 

Titulli i gjetjes: Vlera e stokut të detyrimeve të prapambetura dhe raportimi i tij në Ministrinë 

e Financës dhe Ekonomisë si dhe marja e angazhimeve buxhetore pa pasur faonde në 

dispozicion. 

Situata:Bashkia Fushë Arrëz në datën 01.01.2021 ka pasur si çelje të vitit ushtrimor detyrime 

të prapambetura progresive vlerën 10,873 mijë lekë, e cila ka si burim financimi të ardhurat e 

veta. Në planin e buxhetit vjetor 2021 është planifikuar për likuidim gjatë këtij viti vlera 8,017 

mijë lekë, nga e cila është likuiduar vlera 2,633 mijë lekë, ose 32.8% e vlerës së planifikuar.  

Pra, në datën 31.12.2021 vlera e detyrimeve të prapambetura me burim financimi të ardhurat 

e veta, krahasuar me këtë vlerë në fillim të vitit ushtrimor (01.01.2021), është ulur me 2,095 

mijë lekë, ose në masën prej 19.2%. Rezulton se gjatë vitit 2021 Bashkia Fushë Arrëz ka 

parashikuar investime të reja nga të ardhurat e veta në vlerën 12,781,000 lekë dhe ka realizuar 

10,239,840 lekë dhë nga transferta e pakushtëzuar 13,686,000 lekë dhe ka realizuar 4,319,000 

lekë. Për sa më sipër rezulton se marrja e angazhimeve buxhetore pa pasur fonde në 

dispozicion, e cila ka çuar në krijimin e detyrimeve të prapambetura është në kundërshtim me 

kërkesat e Udh±zimit t± MFE nr.9, dat± 20.03.2018 ñP±r procedurat standarde t± zbatimit t± 

buxhetitò, pika 153-162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, 

detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 të ligjit nr.9936, dat± 26.6.2008 ñP±r 

menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i ndryshuar, UMF  nr. 5, dat± 

27.12.2014 ñP±r shlyerjen e detyrimeve t± prapambeturaò,  pikat 82-917. 

Për mos marrjen e masave të plota për likujdimin e detyrimeve të prapambetura dhe krijimi i 

detyrimeve të reja për vitin 2021, ngarkohet me përgjegjësi Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz z. 

F.T, si dhe z. D.L, me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Financës. 

Kriteri: Udh±zimit t± MFE nr.9, dat± 20.03.2018 ñP±r procedurat standarde t± zbatimit t± 

buxhetitò, pika 153-162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, 

detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 të ligjit nr.9936, dat± 26.6.2008 ñP±r 

menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i ndryshuar, UMF  nr. 5, datë 

27.12.2014 ñP±r shlyerjen e detyrimeve t± prapambeturaò,  pikat 82-91. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Efekti:  Mospasqyrimi real i stokut të detyrimeve të prapambetura. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz dhe Përgjegjësi i Sektorit të Financës dhe 

Buxhetit të marrin masa për likuidimin e detyrimeve ndaj të tretëve brenda afatit 30 ditor nga 

momenti i ardhjes së faturës. Lidhja e kontratës të bëhet vetëm pasi fondi të jetë në dispozicion 

në llogarinë e thesarit të autoritetit kontraktor, duke eliminuar në këtë mënyrë shkakun e 

krijimit të detyrimeve të reja prapambetura. Gjithashtu të merren masa për likuidimin e 

detyrimeve të prapambetura të krijuara në vitet e mëparshme. 

 

Efektet financiare në buxhet, si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore ñMbi pagesat e 

vendimet gjyqësore p±r d±mshp±rblim page punonj±sit e larguar nga punaò. 

Në lekë 
Numri i 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2021 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore si çelje 

më 01.01.2021 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2021 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë 

gjatë vitit 2021 

Pagesa në 

lekë të 

kryera 

gjatë vitit 

2021 

Detyrimi në 

lekë më 

31.12.2021 

4 3,475,202 2 538,360 200,000 3,813,562 

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz 

 

Titulli i gjetjes:  Efektet negative në buxhet si rezultat i likuidimit të vendimeve gjyqësore.  

                                                 
7 Trajtuar më hollësisht në Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.2ò të raportit përfundimtar të auditimit. 
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Situata: Konstatohet se nga auditimi i zbatimit të buxhetit lidhur me likuidimin e detyrimeve 

të prapambetura rezulton se Bashkia Fushë Arrëz për zbatimin e vendimeve gjyqësore me 

objekt dëmshpërblim page për largime nga puna të punonjësve, për vitin 2021 ka shpenzuar 

vlerën 200,000 lekë, për 3 raste, të cilat përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet, eficiencë dhe 

efektivitet, pasi praktikisht për një pozicion pune paguhen dy persona. Nga praktikat e 

mësipërme të likuidimit u përzgjodhën për auditim mbi saktësinë dhe plotësinë e 

dokumentacionit financiar dhe ligjor, 6 prej tyre rezulton se ka mbetur pa u likuiduar vlera 

3,813,562 lekë8. Gjithashtu konstatohet se në 3 raste për likuidimit e subjekteve të mësipërme 

janë nxjerrë urdhrat përkatës nga titullari i institucionit, por nuk janë analizuar nga Kryetari i 

Bashkisë dhe nuk është kërkuar prej tij nxjerrja e përgjegjësive administrative për këto 

vendime. Analizimi i arsyeve të humbjeve të vendimeve gjyqësore dhe nxjerrja e përgjegjësive 

administrative për to, do të ndikonte pozitivisht në korrigjimin e praktikave të gabuara të 

ndjekura nga njësia vendore në proceset e largimit të punonjësve nga puna dhe për çështje të 

tjera gjyqësore, evidentimin e procedurave të bëra gabim, në kundërshtim me kuadrin 

rregullator në fuqi, e si rezultat shmangien e tyre në të ardhmen dhe uljen e shpenzimeve 

financiare negative në buxhet. Veprime dhe mosveprime janë në kundërshtim me pikën nr. 60, 

t± UMFE  nr. 9, dat± 20.03.2018, ñP±r procedurat standarde t± zbatimit t± buxhetitò, i 

ndryshuar.  

Kriteri:  Nenin 2 n± Ligjin nr.10296, dat± 08.07.2010 ñP±r menaxhimin financiar dhe 

kontrollinò, i ndryshuar; Pika 60 e Udh±zimit nr. 9, dat± 20.03.2018 ñP±r procedurat standarde 

t± zbatimit t± buxhetitò, i ndryshuar. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit rregullator të fushës. 

Efekti:  Krijimi i detyrimeve të prapambetura, të cilat ndikojnë negativisht në buxhetin e 

Bashkisë Fushë Arrëz. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz të analizojë të gjitha rastet e vendimeve 

gjyqësore që do të zbatojë, me qëllim përcaktimin e shkaqeve që kane sjellë humbjen e çështjes 

gjyqësore. Rezultatet e analizës të shërbejnë për shmangien në të ardhmen të procedurave të 

gabuara të ndjekura për çështjen e largimit të punonjësve nga puna dhe çështje të tjera, me 

qëllim uljen e efekteve negative financiare në buxhet. 

 

2.2.6. Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Vlerësimi i 

mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor9. 

 

ü Strukturat për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore. 

Për vitin 2021 numri i përgjithshëm i punonjësve është miratuar me VKB nr. 48, datë 

23.12.2022, ñP±r miratimin e struktur±s organizative t± Bashkis± Fush± Arr±z dhe 

Institucioneve të Varësisë dhe funksioneve të transferuara p±r vitin 2021ò, ku p±rfshihet edhe 

struktura e taksave dhe tarifave vendore, e cila sipas strukturës është e përbëre nga sektorë dhe 

në total ka 5 punonjës nga të cilët 3 punonjës sipas njësive administrative dhe 2 punonjës të 

sektorit të taksave ku  1 përgjegjës Sektori sektori i taksave dhe tarifave vendore, 1 specialist 

i, 3 specialist taksash në njësit administrative. Në mënyrë të detajuar struktura organizative e 

sektorit të taksave dhe tarifave vendore për vitin 2021 paraqitet si në aneksin nr. 1 pika 2.6 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

Titulli gjetjes:  Mangësitë e konstatuara në plotësimin e strukturës për administrimin dhe 

mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore. 

Situata:Konstatohet se: Struktura e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Fushë Arrëz ka 

probleme dhe nuk është në funksion të realizmit e të ardhurave, edhe pse është krijuar Sektori 

i Masave Shtrënguese si një nga sektorët më të rëndësishëm në sektorin e Taksave dhe Tarifave 

Vendore Bashkia Fushë Arrëz, pasi evidentohet se një numër i lartë i detyrimeve të paarkëtuara 

                                                 
8 Trajtuar m± holl±sisht n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.2ò t± raportit p±rfundimtar t± auditimit. 
9 Observacionet jan± trajtuar n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.3ò t± raportit p±rfundimtar t± auditimit. 
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(debitor), në vlerën 18,441 mijë lekë, kjo nisur nga fakti se kanë natyra të ndryshme pune dhe 

se arkëtimi i debitorëve është procedurë më vetë dhe afate të përcaktuara si dhe janë evidentuar 

lëvizje të shpeshta të stafit si dhe mangësi në plotësimin e strukturës organizative me specialit 

respektivisht; Specialist IT për përdorimin e programit kompjuterik çka sjell mos evidentimin 

e subjekteve, mos llogaritjen e detyrimet fiskale për këto mos deklarime si dhe mos arkëtimin 

e të ardhurave. kjo për mungesë stafi, në kundërshtim me pikën (ç) të nenit 5 të ligjit nr. 9632, 

dat± 30.10.2006 ñP±r sistemin e taksave vendoreò i ndryshuar dhe n± Kreun XI- ñMbledhja 

me forc± e detyrimit tatimor t± papaguarò, nenet 88 ï 104, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 

ñP±r Procedurat Tatimore n± RSHò me ndryshime, si dhe Rregullore e Brendshme miratuar 

me shkresën nr. 737 prot datë 07.02.2018. Veprimet dhe mosveprimet ngarkojnë me 

përgjegjësi nëpunësin Autorizues si dhe Drejtorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse.  

-Nga sektori i taksave dhe tarifave vendore, nuk është bërë miradministrimi i informacionit 

tatimor, të subjekteve tatimpagues të biznesit të vogël edhe të biznesit të madh, për të gjitha 

detyrimet tatimore dhe nuk janë vendosur në dosjen e çdo taksa paguesi, nuk është bërë 

përditësimi i të dhënave dhe nuk është plotësuar dokumentacioni, ku të regjistroheshin të gjitha 

detyrimet e tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i 

takojnë tatimpaguesit. Veprime dhe mosveprimet janë në kundërshtim me kërkesat dhe 

p±rcaktimet e  ligjit nr. 9920, dat± 19.04.2008 ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e 

Shqip±ris±ò, Neni 29 Dosja e detyrimeve tatimore, pika 1, citohet : ñAdministrata tatimore 

krijon dhe përditëson dosjen e detyrimeve tatimore, ku regjistrohen të gjitha detyrimet e 

tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i takojnë 

tatimpaguesitò. 

-Nga Sektori i taksave dhe tarifave vendore, nuk është vepruar për të kryer inventarizimin e 

dokumentacionit që ndodheshin në dosjet e subjekteve taksapagues të taksave dhe tarifave 

vendore ku nga auditimi u konstatuan me mangësi e konkretisht: 

-të gjitha praktikat nuk shoqërohen me fletë inventari për numrin dhe llojin e dokumenteve dhe 

shkresave që përmban një dosje e subjektit. 

-i gjithë dokumentacioni i subjektit mbahet në një dosje qysh nga krijimi i subjektit për disa 

vite me radhë. 

-praktikat e përfunduara të viteve të mëparshëm nuk janë dorëzuar në arkivin e institucionit. 

Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim, me kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 

ñP±r arkivatò neni 24,  ku p±rcaktohet: Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe 

vendore kanë detyrë: a) të evidencojnë korrespodencën që dërgohet ose merret nga institucioni 

b) të bëjnë përpunimin arkivor, të ruajnë dhe të shërbejnë dokumentet që administrojnë, c) të 

dorëzojë dokumentet në arkivat shtetërore, sipas afateve ligjore përkatësisht sipas përshkrimit 

në nenin 9 shkronjat ''b'', ''c'', ''ç'' dhe ''d'' të këtij ligj, dhe me rregulloren e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arkivave ñP±r normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit 

arkivor n± Republik±n e Shqip±ris±ò kapitulli II-Rregulla për punën me dokumentet 

administrative në subjektet shtetërore dhe jo shtetërore, neni 21 dhe neni 27.  

Kriteri:  N± p±rputhje me pik±n (­) t± nenit 5 t± ligjit nr. 9632, dat± 30.10.2006 ñP±r sistemin 

e taksave vendoreò i ndryshuar dhe n± Kreun XI- ñMbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 

papaguarò, nenet 29 pika 1, 88 ï 104, t± ligjit nr. 9920, dat± 19.5.2008 ñP±r Procedurat 

Tatimore n± RSHò me ndryshime. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e stafit dhe mos përshtatja e strukturës më natyrën e menaxhimit të 

të ardhurave, çojnë në mos realizim të të ardhurave dhe mungesë të tyre në buxheti e Bashkisë 

Fushë Arrëz. 

Shkaku: Mos njohja e kuadrit ligjor për menaxhimin e të ardhurave nga instancat drejtues 

Bashkia Fushë Arrëz. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz në bashkëpunim me Sektorin e Burimeve 

Njerëzore të marrë masa për të krijuar Sektori i Masave Shtrënguese plotësimin e stafit me 

specialit të fushës dhe përshtatja e strukturës sipas natyrës së menaxhimit të të ardhurave. 
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Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkia Fushë Arrëz të marë masa 

për përditësimin e të dhënave me dokumentacionin e nevojshëm, ku të regjistroheshin të gjitha 

detyrimet e tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i 

takojnë tatimpaguesit. 

 

ü Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve. 

Titulli i gjetjes: Performancë e dobët në planifikimin dhe realizimin e disa zërave të të 

ardhurave për periudhën objekt auditimi. 

Situata:Për vitin 2021, Paketa Fiskale e taksave dhe tarifave vendore është miratuar me VKB 

nr. 47, datë 23.12.2020, e konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër. Nga të dhënat10 për vitin 

2021 sipas planit janë në vlerën 29,427 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 15,035 mijë 

lekë ose 51%, mos realizim në vlerën 14,392 mijë lekë, kryesisht në taksat e popullatës, si p.sh. 

taksa e ndërtesës, tarifa e pastrim-gjelbërimit, tarif për shfrytëzimin e lëndëve druhsoreetj, 

Konstatohet se: 

-Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, nuk është planifikuar nuk ka një databazë të saktë për numrin 

e subjekteve të cilët gjatë vitit mbyllen dhe regjistrohen, nuk ka bazë të dhënash për subjektet 

të cilët  në bazë të xhiros do paguajnë tatimin e fitimit. Taksa e mjeteve të përdorura është 

planifikuar sipas të dhënave historike pra nuk ka një databazë të saktë për numrin e mjeteve të 

përdorura që ka Bashkia Fushë Arrëz, Taksa e kalimit e të drejtës në pronësi nuk është 

planifikuar si burim i krijimit tatimor. Sektori i taksave dhe tarifave vendore, duke mospatur 

një bazë të dhënash nuk ka bërë rakordime me Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër (DRTB), 

Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHKK) dhe Drejtorinë e Shërbimit të Transportit 

(DSHTRR). 

Nga auditimi, u konstatua se në lidhje me detyrimet e abonentëve familjarë, Bashkia Fushë 

Arrëz nuk ka krijuar një bazë të dhënash të plotë dhe të saktë për familjet, ku të përcaktohet 

numri i familjeve dhe sasia e sipërfaqes së banimit që ka secila familje, kujt viteve i përket 

banesa, para apo pas vitit 1993, sa kanë paguar, sa nuk paguajnë dhe sa familje janë të 

përjashtuar nga pagesa e këtyre taksave, nuk është plotësuar rregullisht njoftimi i detyrimit për 

çdo familje, si për taksën e ndërtesës edhe për tarifën e pastrim-gjelbërim-ndriçimit. 

Për detyrimet e familjarëve, u konstatua se shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Fushë Arrëz Sh.A., 

nuk është caktuar si Agjent Tatimor për vjeljen e taksës së ndërtesës e të truallit dhe tarifën e 

pastrimit dhe të shërbimit. 

Akt rakordimet me agjentët tatimorë nuk janë mbajtur sipas formatit të përcaktuar me Udhëzim 

të posaçëm nga Ministria e Financave. Rakordimet janë bërë në formë proces-verbalesh, duke 

marrë informacion vetëm për sasinë e arkëtimeve, por nuk mund të konsiderohen rakordime 

pasi nuk ka asnjë të dhënë statistikore në bazë të së cilës të bëhen llogaritjet dhe të vlerësohet 

niveli i mbledhjes së të ardhurave, veprime në papajtueshmëri me ligjin nr. 9920, datë 

19.5.2008 ñPër procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisëò, i ndryshuar, Neni 117 

ñDënimet për agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, agjentët e taksave dhe agjentët e 

tarifaveò, ku p±rcaktohet se: ñAgjenti i mbajtjes së tatimit në burim, agjenti i taksave apo 

tarifave, që nuk arrin të mbajë, të llogarisë, të raportojë dhe të transferojë në Buxhetin e Shtetit 

tatimin në burim apo tatimet, taksat dhe tarifat e mbledhura, apo i shmanget mbledhjes së tyre, 

detyrohet të paguajë gjobë të barabartë me 50 për qind të shumës së plotë të tatimit, taksës 

apo tarifës së pambledhura apo të shmangu.ò,  

Veprime dhe mosveprime bien në kundërshtim me ligjin nr. 9632, dat± 30.10.20106 ñPër 

sistemin e taksave vendoreò, i ndryshuar, nenet 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, etj... ligjin 

nr. 9920, dat± 19.05.2008 ñPër procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisëò i ndryshuar, 

kreu VIII ñVlerësimi tatimorò, ligjin nr. 139/2015 ñPër vetëqeverisjen vendoreò i ndryshuar, 

neni 9 pika 1.3, neni 35, ligjin nr. 68/2017 ñPër financat e vetëqeverisjes vendoreò i ndryshuar, 

neni 3 pika 9 dhe 10; ligjin nr. 9975, dat± 28.7.2008, ñPër Taksat Kombëtareò, i ndryshuar, 

UMF nr. 26, dt. 04.09.2008 dhe UMF nr. 12, dt. 4.4.2017, ñPër Taksat Kombëtareò, etj. 

Kriteri:  Ligji nr. 9936, dat± 26.06.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n 

                                                 
10 Trajtuar më hollësisht në Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.3ò të raportit përfundimtar të auditimit. 
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e Shqip±ris±ò i ndryshuar, ligji nr. 139/2015, ñP±r vet±qeverisjen vendoreò, neni 64, 

ñKompetencat dhe detyrat e kryetarit t± Bashkis±ò; ligji nr. 68/2017 datë 27.4.2017 ñP±r 

Financat e Vet±qeverisjes Vendoreò i ndryshuar, neni 5, ñParime dhe rregulla t± disiplin±s 

fiskale dhe t± financimit t± funksioneve vendoreò, neni 42, ñAdministrimi i mjeteve monetareò, 

pika 1, 2 dhe 4; neni 54, ñRaportimi financiarò n±npika c, UMFE nr. 9 datë 20.03.2018, Kreu 

IV ñProcedurat standarde p±r menaxhimin e t± ardhuraveò pika 200, UMFE nr. 8, dat± 9.3.2018 

ñP±r procedurat e p±rgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t± pasqyrave financiare vjetore n± 

nj±sit± e qeverisjes s± p±rgjithshmeò, Kreu III, pika 32, Kreu II pika 2/a, b; Ligji nr. 9632, datë 

30.10.2006 ñP±r Sistemin e Taksave Vendoreò, i ndryshuar, ligji nr. 9920, dat± 19/5/2008 ñP±r 

Procedurat Tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Mos planifikim i saktë i treguesve në planin e të ardhurave shkakton mangësi 

dhe probleme në likuidimin e shpenzimeve të kryera nga institucioni, si dhe është shkaku 

kryesor për krijimin e detyrimeve të prapambetura. 

Shkaku: Mos njohja e situatës nga strukturat përgjegjëse, neglizhenca dhe mosrespektimi i 

akteve ligjore e nënligjore në fuqi. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz dhe Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore 

të marrin masa për një planifikim sa më realist të të ardhurave, mbështetur në realizimet faktike 

të viteve të mëparshëm dhe në numrin e taksapaguesve, me qëllim që të zvogëlohet sa më 

shumë diferenca midis planifikimit dhe realizimit të të ardhurave. Kjo shmang edhe marrjen e 

angazhimeve buxhetore mbi bazën e një plani të pa realizueshëm në fakt. 

 

ü Agjentët tatimorë dhe rakordimet mujore: 

Titulli gjetjes:  Mangësitë e konstatuara në dokumentacionin mbi aktivitetin e Agjentëve 

Tatimorë. 

Situata: Në rregulloren e brendshme të institucionit të miratuar me shkresën nr. 06.12.2019, 

nuk është përcaktuar personi i cili duhet të ketë për detyrë ndjekjen e arkëtimeve nga agjentët 

tatimorë dhe mbajtjen e aktrakordimeve agjentët tatimorë si dhe krijimin e një databaze me të 

dhëna respektivisht nga agjentet: 

1. P±r Taksa vjetore e mjeteve t± p±rdorura, mblidhet nga Agjenti Tatimor ñDrejtoria e 
P±rgjithshme e Sh±rbimit t± Transportit Rrugor (DSHTRR)ò, për llogari të Bashkisë Fushë 

Arrëz.  

Në zbatim të ligjit nr. 10458, datë 21.07.2011 për disa ndryshime në ligjin nr. 9975 datë 

28.07.2008 ñPër taksat kombëtareò, t± ndryshuar dhe n± mb±shtetje t± g±rm±s ñbò, t± pik±s 2, 

n± nenin 25 ñTë ardhurat nga taksat e ndaraò t± ligjit nr. 68/2017 ñPër financat e 

vetëqeverisjes vendoreò, pushtetit vendor p±r mjetet e regjistruara n± juridiksionin e njësive 

përkatëse i kalojnë 25 për qind e të ardhurave nga taksat vjetore e mjeteve të përdorura. 

Rakordimet me DRSHTRR-në për taksën vjetore të mjeteve të përdorura, nuk janë kryer. 

2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, mblidhet nga Agjenti Tatimor 

ñDrejtoria Rajonale e Tatimeve (DRT) Shkod±rò.  

Në zbatim të ligjit nr. 181 datë 28.12.2016 ñPër disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006 ñP±r sistemin e taksave vendoreò dhe në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së 

Financave nr. 32 dat± 31.12.2013 ñPër tatimin e thjeshtuar të biznesit të vogëlò Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet Drejtorive Rajonale Tatimore, është e ngarkuar me 

vlerësimin, mbledhjen, kontrollin, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të 

qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. Në 

llogaritë e buxhetit të qeverisjes vendore ku biznesi i tatueshëm është i vendosur, Administrata 

Tatimore Qëndrore, brenda datës 10 të muajit pasardhës, bën transferimin e të ardhurave nga 

ky tatim. Rakordimet me Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër për efekt të tatimit mbi fitimin 

e biznesit të vogël, nuk janë kryer rregullisht çdo muaj  

3. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme, mblidhet nga 

Agjenti Tatimor ñZyra Vendore e Regjistrimit t± Pasurive t± Paluajtshme (ZVRPP)ò. 

Në zbatim të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 ñPër sistemin e taksave vendoreò t± ndryshuar, 

Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme janë përcaktuar si Agjent Tatimor për vjeljen e 
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taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. Për kryerjen e këtij 

procesi, ato përfitojnë si komision 3% të shumës totale të arkëtuar dhe pjesën e mbetur e 

kalojnë jo me vonë se data 30 e muajit pasardhës për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë, 

në territorin e së cilës ndodhet pasuria. Rakordimet me ZVRPP Shkodër, për taksën e kalimit 

të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme, nuk janë kryer. 

4. Renta Minerare nga Agjent±t Tatimor± ñDrejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria 

Rajonale Doganore (DRD) Shkod±rò. 

Në zbatim të të Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 ñPër Taksat Kombëtareò, t± ndryshuar, Neni 

4 ñNiveli i Taksave Kombëtareò, pika 4, e cila shprehet: ñRenta minerare llogaritet si detyrim 

mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare....5 për qind e të 

ardhurave nga renta minerare i kalojnë pushtetit vendor ku zhvillohet veprimtaria. Renta 

minerare përcaktohet duke shumëzuar vlerën e përgjithshme të shitjes me shumicë të produktit 

me p±rqindjen e rent±s....ò të Udhëzimit nr. 26, datë 04.09.2008, dhe UMF Nr. 12, Dt. 

4.4.2017, ñPër Taksat Kombëtareò, ñ...Degët e doganave në rrethe ngarkohen për arkëtimin e 

kësaj rente, në rastin e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen 

për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit...ò. sipas 

shtojcën 2 të këtij ligji, niveli i Rentës Minerare varion nga 4 deri në 10%, sipas llojit të 

mineralit. Rakordimet me Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria Rajonale 

Doganore (DRD) Shkodër, për Rentën Minerare, nuk janë kryer.  

Kriteri :Ligji nr. 9920, dat± 19.05.2008 ñPër procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisëò, 

i ndryshuar, neni 7 ñTë drejtat dhe detyrimet e agjentit të mbajtjes së tatimitò dhe me ligjin nr. 

9632, dat± 30.10.2006, ñPër sistemin e taksave vendoreò, i ndryshuar, neni 15 ñParapagimiò, si 

dhe me UMF nr. 26, dat± 04.09.2008 ñPër taksat Kombëtareò 

Ndikimi/Efekti:  Mos njohja e situatës, çon në mungesë të ardhura për Bashkinë Fushë Arrëz 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimin dhe mos zbatimit të kuadrit ligjorë. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa për të kryer  rakordim 

periodik mujor me agjentët tatimor sipas formularit përkatës të miratuar nga Ministria e 

Financave, për të evidentuar gjendjen reale të të ardhuave që përfiton Bashkia Fushë Arrëz nga 

taksat që mblidhen nga këta agjent. Në rast se agjentët tatimor nuk realizojnë sakt mbledhjen 

e të ardhurave, Bashkia Fushë Arrëz të fillojë procedurat për penalizmin e tyre me 50% të 

shumës së plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura apo të shmangura. 

 

Titulli gjetjes:  KLSH-ja konstatoj se Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Fushë 

Arrëz, nuk janë ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e detyrimeve të pa arkëtuara 

(borxhi), dhe për të gjithë subjektet. 

Situata: Sipas të dhënave për strukturën organike të Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore 

Bashkia Fushë Arrëz, konstatohet se nuk ka një të ngritur një strukturë përgjegjëse për 

menaxhimin e borxhit (debitorëve nga taksat/ tarifat vendore). 

Referuar të dhënave të paraqitura nga kjo drejtori, detyrimet për taksat e tarifat vendore për 

subjektet fizik/juridik dhe abonentë familjare paraqitet si vijon: 

 

ü Taksa e tokës: 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi planifikimin e taksës së tokës bujqësore për vitin 2021, u 

konstatua se kishte rezerva në planifikim, pasi sipas të dhënave të marra nga sektori i bujqësisë, 

dhe trajtimit të AMTP, mbi ndarjen e tokës bujqësore për familje dhe boniteti, evidentohet 

mos planifikim në vlerën 569 mijë lekë. Në mënyrë të detajuar pritshmëria e taksës së tokës 

bujqësore për vitin 2021 paraqitet si vijon: 

NJ.A. 

Familje me 

tokë 

bujqësore 

Sip (m2) Kategoria 

Cmimi 

sipas 

paketës 

Planifikimi 

sipas 
Li kujdimi  Mosrealizim 

NJA Qender 370 150 ha Kategoria VII 700 105,000 11.500 93,500 

NJA Qafe-Mali 1315 455 ha Kategoria VII 500 230,000 16.200 213,800 

NJA Iballe 1309 652ha Kategoria VII 500 347,000 2.000 345,000 

NJA Blerim 889 521 ha Kategoria VII 500 263,000 8.000 255,000 

NJA Fierze 1261 544 ha Kategoria VII 500 286,000 4.000 282,000 
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Shuma  2322   1,191,000 41,700 1,107,600 

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz dhe auditimet e mëparshme të KLSH-së 
 

Sa më sipër konstatohet se referuar të dhënave nga Bashkia Fushë Arrëz nuk disponon të dhëna 

analitik mbi sip±rfaqen e AMTP t± ndara sipas ligjit 7501 ñP±r tok±nò ­ka do t± thot± se 

planidikimi i taksës së tokës nuk është real. Kështu sipas të dhënave të pasqyrës sipërfaqja 

gjithsej e tokës së ndarë sipas fshatrave dhe familjeve për njësit administrative në 

Bashkinë Fushë Arrëz është 2322 ha e ndarë sipas kategorive. Për këtë sasi toke të ndarë, 

referuar boniteti të tokës sipas fshatrave dhe çmimit për bonitet të miratuara në paketat fiskale 

me VKB. Planifikimi i kësaj takse për vit ushtrimor duhet të ishte në vlerën 1,107 mijë lekë 

dhe jo në vlerën 569 mijë lekë sipas aneksit të sipërcituar, në fakt nga sektori i taksave dhe 

tarifave vendore Bashkia Fushë Arrëz është realizuar në vlerën 41 mijë lekë, mosrealizim në 

vlerën 581 mijë lekë sipas planifikimit nga vetë bashkia dhe mosrealizim në vlerën 1,189 mijë 

lekë sipas llogaritjeve të grupit të auditimit. 

 

ü Menaxhimi i borxhit nga taksat e tarifat vendore. 

Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2021 për mos pagesën e detyrimeve 

tatimore janë debitorë subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh në vlerën 18,441,055 lekë, 

vlerë e cila konsiderohet e ardhur e munguara për buxhetin e Bashkisë Fushë Arrëz dhe 

vlera 1,059,385 është krijuar brenda vitit 2021  
Referuar të dhënave të vënë në dispozicion grupit të auditimit të KLSH, konstatohet se, gjendja 

e debitorëve paraqitet si vijon:  

 
Njësia Administrative Progresive deri në 31.12.2020 Krijuar brenda vitit 2021 Progresive deri në 31.12.2021 

  Nr Vlerë Nr Vlerë Nr Vlerë 

Bisnesi i Madh 9  6,725,999  29 306,100  29 7,032,099  

Bisnesi i Vogel 63 9,321,521  84 218,635  84 9,540,156  

Institucionet 10 1,334,150  16 534,650  16 1,868,800  

Shuma 82  17,381,670  129  1,059,385  129  18,441,055  

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz 

 

Sa me sipër ariet në konkluzionin se nga strukturat tatimore e bashkisë Fushë Arrëz, për asnjë 

nga subjektet, ku megjithëse janë debitorë në vite dhe vlera të konsiderueshme, pasi janë 

njoftuar për pagesën e detyrimeve si dhe janë zbatuar një pjesë e procedurave për to, 

konkretisht:  

-Sipas të dhënave, edhe pse vazhdojnë procedurat për mbledhjen me forcë të detyrimeve, 

rezultojnë se nga 129 subjekte debitorë (fizik/juridik) në vlerën 18,441,055 lekë, të cilët janë 

aktiv dhe nuk kanë paguar taksa dhe tarifa.  

Sektori i Tatim Taksave Vendore në Bashkinë Fushë Arrëz, në procesin e ndjekur për arkëtimin 

e detyrimeve nga debitorët e taksave dhe tarifave vendore, nuk ka zhvilluar asnjë procedurë 

tjetër, për të vërtetuat nëse këto subjekte operojnë ose jo nëpërmjet bankës. Nuk është kërkuar 

kallëzim penal bazuar n± nenin 181, ñMos pagimi i taksave dhe tatimeveò, t± Kodit Penal t± 

RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 me ndryshime, ku përcaktohet se: 

ñMospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit të caktuar, me gjithë mundësinë e pagimit të 

tyre, nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet 

me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.ò 

Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 139/2015 ñPër vetëqeverisjen vendoreò, i 

ndryshuar neni 9 ñTë drejtat dhe përgjegjësitëò pika 1.3., ku p±rcaktohet se: 

ñ1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: 1.3. Të drejtën dhe 

përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës: a) 

krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre; 

b)vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi; c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre; ç) mbajnë llogaritë, 

në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose raporte financiare për 

hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit.ò 
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Neni 35, ñTë ardhurat që rrjedhin nga burimet e veta vendoreò, me ligjin nr. 68/2017 ñPër 

financat e vetëqeverisjes vendoreò i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, si dhe me ligjin nr. 9632, 

dat± 30.10.20106 ñPër sistemin e taksave vendoreò, Kreu II, Kreu IV, Kreu V, Kreu VII, etj. 

Kriteri :Pikat 3,4, 5 dhe 5, të nenin 45 ï ñ¢regjistrimi i subjekteve tatimoreò dhe Kreun XI-

Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, t± ligjit nr. 9920, dat± 19.05.2008 ñP±r 

procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò, me ndryshimet dhe Udh±zimit nr. 24, datë 

02.09.2008 ñPër procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisëò, me ndryshime; ligjin nr. 

7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve11. 

Ndikimi/Efekti: Mos ndjekja e plotë e procedura për arkëtimin e detyrimeve, rrit nivelin e 

detyrimeve të paarkëtuara në fund të periudhave ushtrimore, si një e ardhur e munguar në 

buxhetin e bashkisë, ku në fund të vitit 2021 ka një vlerë afërsisht sa plani vjetore i të ardhurave 

të Bashkisë Fushë Arrëz. 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit ligjorë në fuqi, si dhe mungesa e një strukturë 

organizative të përshtatshme. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Fushë Arrëz, bazuar në 

nenin 70 pika 3 ñE drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimorò, t± ligjit nr. 9920, dat± 

19.05.2008 ñP±r Procedurat tatimore n± R.SHò, i ndryshuar, të marrë masa për nxjerrjen e 

njoftim vlerësimet tatimore për debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 18,441,055 lekë, duke ndjekur procedurat 

si më poshtë vijon: 

d- Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare.  

e- Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme). 

f- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 

bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo sekuestro, 

të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 

27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 ñMospagimi i taksave dhe tatimeveò. 

g- Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Fushë Arrëz, në bashkëpunim me Njësitë 

Administrative, të evidentojë listat emërore të debitorëve familjarë në mënyrë elektronike, 

duke të njoftojë nëpërmjet postës (dhe jo vetëm) familjet të cilët nuk kanë paguar detyrimet 

për taksën e tokës/ tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 

 

Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- z. F.T me detyrë Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz sipas kërkesave të ligjit nr. 68/2017, datë 

27.4.2017 ñPër financat e vetëqeverisjes vendoreò, neni 42 ñAdministrimi i mjeteve monetareò, 

pika 2, ku p±rcaktohet se:  ñKryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore merr masa dhe është 

përgjegjës për mbledhjen në kohë të të ardhurave vendore.ò 

- znj. A.D, me detyr ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa, per periudhën 18.12.2019 deri me 

18.05.2021. 

- z. V.P, me detyr ish/përgjegjës i Sektorit Tatim-Taksa, per periudhën 25.05.2021 e në vijim. 

- z.. Gj.N me detyr Specialist i Tatim-Taksave, per periudhën 08.04.2019 deri me 05.01.2022. 

- z. B.M me detyr Inspektor Tatim-Taksa, per periudhën 25.05.2021 e në vijim. 

 

ü Pajisja me autorizime e subjekteve që tregtojnë hidrokarbure dhe derivatet e tyre: 

Titulli gjetjes:  Lejimi i subjekteve që tregtojnë hidrokarbure me Licencë të bashkisë dhe 

papaguar tarifën në zbatim të VKM nr. 344, datë 19.04.2017. 

Situata: Nga auditimi u konstatua se subjektet që tregtojnë hidrokarbure dhe derivatet e tyre, 

kanë mangësi në plotësimin e të dhënave, si në krijimin e një regjistri të posaçëm për këto lloj 

subjektesh, në evidentimin e subjekteve që e ushtrojnë këtë lloj aktiviteti dhe në mbledhjen e 

                                                 
11 Mospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit të caktuar, megjithëse mundësinë e pagimit të tyre, nga personi ndaj të cilit janë 

marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. 
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detyrimeve specifike për këto kategori biznesi. Nga auditimi i kësaj kategorie biznesi, në lidhje 

me pajisjen me lejet përkatëse të tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se nga Bashkia Fushë 

Arrëz dhe Njësitë Administrative nuk është aplikuar tarifa për pajisjen me leje tregtimi 

për karburantet . 

Nga auditimi i dosjeve të subjekteve që tregtojnë karburante në Bashkinë Fushë Arrëz për vitet 

2018 -2021 paraqiten 4 subjekte si më poshtë: 
NR Emërtimi i Subjektit  Adresa Data e fillmit të Aktivitetit  Autorizim / Licencë 

1 K.O Shpk Fushë Arrëz 4/16/2013 Është pajisur me licencë 

2 L Shpk Fushë Arrëz 11/15/2011 Nuk është pajisur me licencë 

3 D Shpk Fushë Arrëz 17/02/2009 Nuk është pajisur me licencë 

4 V.T.O Shpk  Fushë Arrëz 1/23/2015 Nuk është pajisur me licencë 

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz 

 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion konstatohet se nga Bashkia Fushë Arrëz në fund të 

vitit ushtrimor 2021 ushtrojnë aktivitetin 4 subjekte të cilat tregtojnë me pakicë hidrokarbure 

dhe nënprodukte të tyre. Nga auditimi i kësaj kategorie të bizneseve, në lidhje me pajisjen me 

lejet përkatëse të tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se 3 subjekte nuk janë pajisur me 

autorizim 5 vjeçar sipas përcaktimeve të VKM nr. 344, datë 19.04.2017 të cilët nuk kanë 

paguar  detyrimet në vlerë 3,000,000 lekë e cila konsiderohet e ardhur e munguar për 

buxhetin e Bashkisë Fushë Arrëz, ndërsa 1 subjekte është pajisur me autorizim 1 vjeçar i cili 

ka paguar detyrimet në vlerë 200,000 lekë në kundërshtim me - VKM nr. 970, datë 2.12.2015 

ñP±r p±rcaktimin e procedurave dhe t± kushteve p±r dh±nien e licencave p±r tregtimin e naft±s 

bruto dhe n±nprodukteve t± sajò i ndryshuar kapitulli II, pik±s 1 germ±s ñbò ku cil±sohet: 

II. Procedura për dhënien e licencave për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të 

lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë 

1.Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive 

të lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga: 

b) Organet e qeverisjes vendore, sipas juridiksionit përkatës, në rastet kur stacionet e shitjes së 

karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të 

lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë 

veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në 

territoret e tjera.  

9. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit 

të lëngshëm të naftës, për automjetet, dhe vajrave lubrifikante është 5 000 000 (pesë milionë) 

lekë, për Bashkinë e Tiranës dhe 2,000,000 (dy milionë) lekë, për bashkitë e tjera. 

- Pika 9 ndryshohet, si më poshtë vijon: me VKM nr.344, dt. 19.4.2017. 

"9. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit 

të lëngshëm, të naftës për automjetet dhe vajrat lubrifikante, është 3 000 000 (tre milionë) lekë 

për Bashkinë e Tiranës dhe 1 000 000 (një milion) lekë për bashkitë e tjera.". 

10. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që 

ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, është 1 000 

000 (një milion) lekë, për Bashkinë e Tiranës dhe 200 000 (dyqind mijë) lekë, për bashkitë 

e tjera.  

- Pika 10 ndryshohet, si më poshtë vijon: me VKM nr.344, dt. 19.4.2017. 

"10. Pagesa për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që 

ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, është 500 

000 (pesëqind mijë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 100,000 (njëqind mijë) lekë për 

bashkitë e tjera."  
"15.1 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon, 

menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe bashkëpunon me të për marrjen e masave të 

bllokimit të veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë, pa licencë, aktivitetin e tregtimit me 

pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe 

lëndëve djegëse, për përdorim nga konsumatorët fundorë. 
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15.2 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon 

Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për 

subjektet e licencuara dhe vendndodhjen e pikave të depozitimit apo të tregtimit, në mënyrë që 

këto të fundit të kontrollojnë zbatueshmërinë e legjislacionit në fuqi.". 

-VKM nr. 344, datë 19.04.2017, për disa ndryshime ne VKM nr. 970, pika 15.1 Në përputhje 

me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon, menjëherë, 

inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe bashkëpunon me të për marrjen e masave të bllokimit të 

veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë, pa licencë, aktivitetin e tregtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve 

djegëse, për përdorim nga konsumatorët fundorë. 

15.2 Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon 

Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për 

subjektet e licencuara dhe vendndodhjen e pikave të depozitimit apo të tregtimit, në mënyrë që 

k±to t± fundit t± kontrollojn± zbatueshm±rin± e legjislacionit n± fuqi.ò 

Kriteri:  N± kund±rshtim me nenin 35 t± ligjin nr. 9632, dat± 30.10.2006 ñP±r Sistemin e 

Taksave Vendoreò, i ndryshuar, kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4. e VKM nr. 170, datë 

25.4.2002 ñP±r p±rcaktimin e procedurave dhe t± kushteve p±r dh±nien e lejeve e t± 

autorizimeve p±r tregtimin e naft±s, gazit e n±nprodukteve t± tyreò, i ndryshuar si dhe kapitulli 

II, pika 1; germa ñbò, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, 

pika 1; germa ñbò dhe pika 9 dhe 15 t± VKM nr. 970, dat± 2.12.2015 ñP±r p±rcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 

n±nprodukteve t± sajò i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Mos ndjekja e procedurës për dhënien e Liçensë së tregtimit të karburanteve, 

çon në mungesë të ardhura për Bashkinë Fushë Arrëz me vlerë 3,000,000 lekë. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimin dhe mos ndjekja e të gjitha rrugëve administrative e 

ligjore për mos lejimin e ushtrimit të aktivitet pa dokumentacion të rregullt. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Shërbimeve në bashkëpunim me Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore, të ndjekë të gjitha rrugët administrative e ligjore për arkëtimin e tarifës së pataksuar 

prej 3,000,000 lekë ndajë 3 subjekteve, sipas pasqyrës Aneks nr. 3 pika 2.6 bashkëlidhur 

projektraportit të auditimit. 

 

Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- z. O.Ç me detyrë ish/Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, për periudhën 30.05.2017 

deri me 04.01.2021. 

- z. K.V, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, për periudhën 05.01.2021 dhe 

në vijim. 

 

ü Pajisja me NUIS sekondare e Operatorëve Ekonomikë të cilët kryejnë veprimtari 

biznesi në Bashkinë Fushë Arrëz: 

Titulli i gjetjes: Mos pajisja me nipt sekondar i OE të cilët janë shpallur fitues në procedurat 

e prokurimit si dhe kanë ushtruar aktivitet në territorin e Bashkisë Fushë Arrëz 

Situata: Bazuar në dokumentet e paraqitura nga Sektori i Planifikimit të Territorit dhe 

Investimeve rezulton se për perjudhen objekt auditimi janë lidhur 7 kontrata me OE të cilët 

janë shpallur fitues në procedurat e prokurimit si dhe kanë ushtruar aktivitet në territorin e 

Bashkisë Fushë Arrëz pa u pajisur me NIUS/sekondar si dhe pa u pajisur me leje 

infrastrulturore në kundërshtim me ligjin nr. 107/2017, dat± 31.07.2014 ñP±r planifikimin e 

territoritò, i ndryshuar dhe VKM nr. 408, dat± 13.05.2015 ñP±r miratimin e rregullores së 

zhvillimit t± territoritò, i ndryshuar n± m±nyr± t± detajuar paraqitet n± tabel±n vijuese: 

Nr Emertimi Projektit  
Subjekti  

Fitues 

Kosto e 

projektit pa 

TVSH 

 Njoftim 

Fillim 

Punimesh  

 Njoftim 

mbarim 

Punimesh  

1 Ndertim i Godines se Njesise Administrative Blerim N 2014 4,690,670  28.02.2022   25.08.2022  

2 

 Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez  U shpk 

UB 6403 kod 1550069 U shpk 11,550,008  18.11.2020   15.10.2021  
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3 

 Hapje rruge Strame Aprripe guri S Al, kod projekti 

1550070, Ub 6447.fature 2200 date 11.8.2021  S AL 1,999,735  10.12.2020   10.03.2021  

4 

Sistemim asfaltim dhe ndriçim i rrugës auto lagjia e 
vjetër në Qytetin Fushë Arrëz + supervizim dhe 

kolaudim. P G 3,120,976.95  20.05.2019   04.09.2019  

5 
Ndertim I shpatullave te urave auto lagjia 
Koprat(Iballe)+fshati Micoj N 2014 2,613,613  09.11.2021   09.12.2021  

6 

Ndërtim bazamente te urave auto lagje Koprat,Fshati 

Iballë dhe Fshati Micoj + supervizim dhe kolaudim. D-1 3,007,100  04.07.2019   29.08.2019  

7 
Shtesë në pedonale dhe Lulishte në Qytetin Fushë 
Arrëz, + supervizim dhe kolaudim. P G 5,789,450  16.05.2019   14.10.2019  

Burimi: Sektori i Planifikimit të Territorit dhe Investimeve 

 

Gjithashtu nga auditimi i paketës fiskale për vitin 2021 miratuar me vendimin nr. 47 datë 

23.12.2022 konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodër me shkresën nr. 48/3 datë 09.02.2021 

rezulton se Bashkia Fushë Arrëz nuk ka parashikuar aplikimin e taksave dhe tarifave vendore 

për subjektet e ndërtimit, (jo me seli kryesore/vendi efektiv i aktivitetit në Bashkinë Fushë 

Arrëz) të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në procedurat e prokurimit 

me fonde publike n± kund±rshtim me Ligji 139/2015 ñP±r Vet±qeverisjen Vendoreò, i 

ndryshuar: 

Neni 9 Të drejtat dhe përgjegjësitë 

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: 

1.3. Të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas 

së cilës: 

b) vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi; 

Neni 35 Të ardhurat që rrjedhin nga burimet e veta vendore 

5. Bashkitë krijojnë të ardhura nga tarifat vendore  për:  

a) shërbimet publike që ato ofrojnë;  

Neni 54 Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak 

Këshilli bashkiak ka këto detyra dhe kompetenca: 

f) vendos për taksat e tarifat vendore, sipas këtij ligji dhe legjislacionit tjetër në fuqi; 

 

-Ligji nr. 68/2017 ñP±r financat e Vet±qeverisjes Vendoreò 

Neni 3 Përkufizime 

10. ñTarif± vendoreò ±sht± nj± pages± q± nj± individ, person fizik apo juridik bën në shkëmbim 

të një shërbimi specifik të marrë, të mirë publike specifike të përdorur apo të drejte të 

dhënë nga njësia e vetëqeverisjes vendore. 

Neni 12 Rregulla të përbashkëta për taksat vendore 

2. Baza e taksave dhe tarifave, si dhe niveli i tyre, çdo përjashtim apo ulje, afati i pagesave, 

si dhe gjobat e kamatëvonesat e aplikueshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi, botohen 

dhe bëhen të njohura publikisht. 

Neni 14 Tarifa vendore 

5. Njësitë e vetëqeverisjes vendore krijojnë të ardhura nga këto tarifa vendore:  

b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve;  

Neni 18 Të ardhurat nga tarifat e shërbimeve të tjera publike 

1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore propozojnë ose miratojnë, sipas legjislacionit në fuqi, tarifa 

për mbledhjen dhe heqjen e mbetjeve, si dhe për furnizimin me ujë dhe kanalizimet.  

2. Niveli i tarifave të shërbimeve publike, si rregull, synon mbulimin e kostos dhe është në 

përpjesëtim të drejtë me konsumin nga individët, personat fizikë ose juridikë.  

 

-Ligji nr.9723, dat± 3.5.2007 ñP±r regjistrimin e biznesit regjistrimet e tjeraò, i ndryshuar  

Neni 2 Përkufizime 

6. ñRegjistrimò ±sht± regjistrimi fillestar dhe ­do regjistrim tjetër, përfshirë dhe çregjistrimin 

e subjektit nga regjistri. 

Neni 43 Regjistrimet e tjera të detyrueshme 
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3. Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, subjekti duhet të regjistrojë dhe të depozitojë 

aktet përkatëse, si më poshtë: 

d) vendet e tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia; 

-Ligji nr.9920, dat± 19.5.2008 ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i 

ndryshuar 

Neni 40 Regjistrimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe jotregtare 

5. Mosregjistrimi nuk e çliron një person nga pagesa e detyrimit tatimor ose përmbushja e 

detyrimeve të tjera tatimore. 

 

-Udh±zimi nr.24, dat± 2.9.2008 ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i 

ndryshuar. 

Kreu III dispozita të përgjithshme administrative 

23. Komunikimi me personat e tatueshëm 

23.3.3 Komunikimi i vlerësimeve, njoftimeve, vendimeve dhe çdo akti tjetër zyrtar, nga ana e 

administratës tatimore, bëhet me postë elektronike ose në rrugë elektronike, nëpërmjet dërgimit 

të tyre në llogarinë e tatimpaguesit të hapur në sistemin elektronik të shërbimit tatimor, ose 

nëpërmjet dërgimit në adresën e postës elektronike (e-mail) të tatimpaguesit, kur një adresë e 

tillë i është njoftuar nga vetë tatimpaguesi administratës tatimore, sipas udhëzimit për pëlqimin 

e formës elektronike. 

40. Regjistrimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe jotregtare 

Për çdo vend tjetër të ushtrimit të aktivitetit të ndryshëm nga adresa kryesore, personi fizik 

duhet të pajiset me një certifikatë me numër unik të identifikimit të tatimpaguesit të 

njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm, me qëllim identifikimin e 

vendndodhjes së re. 
40.4 Personi i tatueshëm që ushtron veprimtari në adresa (vendndodhje) të ndryshme biznesi, 

pajiset me certifikatë regjistrimi për çdo adresë, e cila ka të njëjtin NIPT unik. 

43. Ndryshimet në regjistrim 43.1  

Sipas nenit 43 të ligjit, personat e tatueshëm që ushtrojnë veprimtari ekonomike e tregtare, janë 

të detyruar të deklarojnë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, çdo ndryshim të mëvonshëm që 

lidhet me emrin, adresën e selisë dhe të degëve, formën juridike, krijimin e mbylljen e degëve, 

ndryshimin e llojit të veprimtarisë, etj., siç përcaktohet në dispozitat ligjore për QKR. Në 

përputhje me ligjin për regjistrimin e biznesit, aplikimi për ndryshimin e selisë dhe hapja e 

vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, në çdo rast bëhen përpara 

nisjes efektive të veprimtarisë në atë vend.  

Kriteri:  Ligjin nr. 107/2017, dat± 31.07.2014 ñP±r planifikimin e territoritò; nenet 9; 35, 54 i 

ligji 139/2015 ñP±r Vet±qeverisjen Vendoreò, i ndryshuar; nenet 3, 12, 14 dhe 18 t± ligjit nr. 

68/2017 ñP±r financat e Vet±qeverisjes Vendoreò; nenet 2 dhe 43 t± ligji nr.9723, dat± 3.5.2007 

ñP±r regjistrimin e biznesit regjistrimet e tjeraò, i ndryshuar; neni 40 i ligji nr.9920, dat± 

19.5.2008 ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i ndryshuar si dhe Udh±zimi 

nr.24, dat± 2.9.2008 ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i ndryshuar. Kreu 

III dispozita të përgjithshme administrative 

Ndikimi/Efekti:  Mos ndjekja e procedurës për 7 kontrata me OE të cilët janë shpallur fitues 

në procedurat e prokurimit të cilët kanë ushtruar aktivitet në territorin e Bashkisë Fushë Arrëz 

pa u pajisur me NUIS/sekondar si dhe pa u pajisur me leje infrastrulturore. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimin dhe mos ndjekja e të gjitha rrugëve administrative e 

ligjore për mos lejimin e ushtrimit të aktivitet pa dokumentacion të rregullt. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me sektorin e 

Sektorit Juridik dhe Prokurimeve dhe me Sektorin e Planifikimit të Territorit dhe Investimeve 

të marë masa që në paketën fiskale të vitit 2022 të parashikoj aplikimin e taksave dhe tarifave 

vendore për subjektet e ndërtimit, (jo me seli kryesore/vendi efektiv i aktivitetit në Bashkinë 

Fushë Arrëz) të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në procedurat e 

prokurimit me fonde publike. 
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Për sa më sipër, për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- Znj. A.D, me detyr ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksave për periudhën 18.12.2019 deri 

me 18.05.2021. 

- Znj. P.P me detyrë ish/përgjegjëse e sektorit juridik dhe prokurimeve. 

 

 

 

ü Bizneset, regjistrimi dhe mbajtja e të dhënave: 

Administrimi i taksave vendore nuk bëhet me program, nuk janë të pasqyruara regjistrat, sipas 

aktiviteteve, njoftim detyrimet dhe pagesat, kjo si për subjektet fizik/juridik dhe abonentët 

familjarë. Nga të dhënat që kërkohen për auditim, konstatohet se informacionet që kërkohen 

të dhënat nuk dalin të analizuara për çdo zë tatimor që sektori i taksave dhe tarifave vendore 

bashkia fushë arrëz aplikon.  

Referuar të dhënave të marra nga sektori i taksave dhe tarifave vendore Bashkia Fushë Arrëz, 

situata e lëvizjes së subjekteve paraqitet si më poshtë: 
Lloji Biznesit  Viti  Gjendja në fillim  Regjistrime të reja Mbyllur  Aktiviteti  Gjendja në fund të periudhës 

Biznes i vogël 2021 84 - 9 75 

Biznes i madh 2021 29 - 1 28 

TOTAL  113 - 10 103 

Burimi: Bashkia Fushë Arrëz 

 

Titulli i gjetjes : Lejimi i subjekteve të biznesit të madhë që ushtrojnë aktivitet në Bashkin 

Fushë Arrëz, të cilat nuk janë tatuar që nga momenti i ushtrimit të aktivitetit e deri në vitin 

2021. 

Situata: Konstatohet se në vijim të shkresës suaj Nr. 4447 date 14.11.2022 "Kërkesë për 

informacion" ju dërgojmë listën e subjekteve që operojnë në Rrethin Pukë, Bashkia Fushë 

Arrëz të nxjerra nga sistemi tatimore nga (Drejtoria e Tatim Taksaveò Shkod±r rezulton se 

numri i subjekteve të regjistruara në sistem me status aktiv, që zhvillojnë aktivitet në territorin 

e Bashkisë Fushë Arrëz, është 111 subjekte aktiv deri me 17.11.2022, nga të cilat 39 subjekte 

të kategorisë person juridik dhe 72 subjekte të kategorisë person fizik. Por nga dokumentacioni 

që u paraqit nga zyra e taksave dhe tarifave vendore, konstatohet se numri i subjekteve të 

regjistruara në njësinë vendore, për të cilat llogariten taksa dhe tarifa, është 103, nga të cilat 39 

subjekte të kategorisë person juridik dhe 72 subjekte të kategorisë person fizik. Nga krahasimi 

i të dhënave për kategori e subjekteve biznesi i madhe rezulton se në bashkinë Fushë Arrëz 

ushtrojnë aktivitet 16 subjekte të cilat nuk janë tatuar që nga momenti i ushtrimit të aktivitetit12. 

Nga zyra e taksave dhe tarifave vendore nuk japin shpjegime se nga vjen diferenca, vjen si 

rezultat i mungesës së strukturave, mos rakordimi midis drejtorive apo nga mos azhurnimeve 

në organet tatimore dhe QKB. Ky mos rakordim nuk jep siguri se numri i bizneseve të 

regjistruar në njësinë vendore për pagesën e taksave dhe tarifeve vendore është i saktë. 

Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim me nenin 40, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 

ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò,  i ndryshuar, nenin 40 - Regjistrimi i 

personave që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe jo tregtare, pika 4- Regjistrimi në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit shërben njëkohësisht si regjistrim në administratën tatimore 

Kriteri : Nenin 40, të ligjit nr. 9920, dat± 19.5.2008 ñP±r procedurat tatimore në Republikën e 

Shqip±ris±ò,  i ndryshuar, nenin 40 - Regjistrimi i personave që ushtrojnë veprimtari tregtare 

dhe jo tregtare, pika 4- Regjistrimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit shërben njëkohësisht si 

regjistrim në administratën tatimore 

Ndikimi/Efekti:  Mos evidentimi i subjekteve të biznesit të madhë që ushtrojnë aktivitet në 

Bashkin Fushë Arrëz, cka ndikon negativisht në të ardhurat e Bashkisë. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimin dhe mos ndjekja e të gjitha rrugëve administrative e 

ligjore për mos lejimin e ushtrimit të aktivitet pa dokumentacion të rregullt. 

Rëndësia: I Lartë. 

                                                 
12 Trajtuar më hollësisht n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.3ò t± raportit p±rfundimtar t± auditimit. 
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Rekomandimi:Sektori i taksave dhe tarifave vendore, për subjektet e paregjistruara të marë 

masa për futjen e tyre në sistemin e deklarimit duke vendosur sanksione e llogaritur detyrimet 

tatimore edhe për periudhën e pa regjistruar13. 

- Të verifikojnë në teren numrin e bizneseve faktik që ushtrojnë aktivitet, si dhe të 

bashkëpunojnë me drejtorinë rajonale Tatimore Shkodër dhe QKB për të evidentuar subjektet 

e mbyllura, që nuk ushtrojnë aktivitet e nuk kanë bërë deklarim për këtë qëllim. Në fund të 

verifikimeve dhe rakordimeve të bëhen ndryshimet e nevojshme në regjistrin e taksapaguesve 

privat në Bashkinë Fushë Arrëz. Çdo ndryshim të justifikohet me dokumentacion përkatës. 

 

Për sa më sipër, për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

-znj.A.D, me detyr ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa per periudhën 18.12.2019 deri me 

18.05.2021. 

-z. V.P, me detyrë ish/përgjegjës i Sektorit Tatim-Taksa, për periudhën 25.05.2021 e në vijim. 

 

Kontratat e qirave. 

Për auditimin e kontratave të qirasë lidhur ndërmjet Bashkisë Fushë Arrëz dhe subjekteve 

juridik/fizik, saktësinë e tarifave të aplikuara dhe arkëtimin e tyre, të cilat e shtrijnë efektin e 

tyre deri më datë 31.12.2021, u shqyrtua dokumentacioni si vijon: 

-Ligj nr.7850, dat± 29.7.1994 ñP±r Kodin Civil t± Republik±s s± Shqip±ris±ò, i ndryshuar; 

-Ligj nr.9385, dat± 4.5.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, i ndryshuar, n± fuqi p±r 

periudhën deri më datë 12.06.2020, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij; 

-Ligj nr.57/2020 ñP±r pyjetò, hyr± n± fuqi m± dat± 13.06.2020; 

-VKM nr.54, datë 5.2.2014 ñP±r p±rcaktimin e kritereve, t± procedur±s e t± m±nyr±s s± dh±nies 

me qira, enfiteoz± apo kontrata t± tjera t± pasuris± shtet±roreò, e ndryshuar; 

-VKB për miratimin paraprak të heqjes së fondit pyjor/kullosor nga ekonomia 

pyjore/kullosore; 

-Urdhrat e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit për miratimin e heqjes së fondit pyjor/kullosor 

nga ekonomia pyjore/kullosore, sipas ngastrave dhe sipërfaqeve përkatëse; 

-Kontratat e lidhura me subjektet juridike/fizike për përdorim të fondit pyjor/kullosor/tokës 

bujqësore, për ngritjen e hidrocentraleve, antenave të telefonisë celulare, linja të transmetimit 

të energjisë elektrike, agropylltari, kullotje, gurore etj; 

-Raportet teknike për përdorimin e ekonomisë pyjore/kullosore, pranëvendosje në ekonominë 

pyjore të tubacioneve të HEC-eve, sipas ngastrave pyjore; 

-Rregullore e brendshme e Bashkisë Fushë Arrëz. 

Rezultoi se në territorin e bashkisë Fushë Arrëz ushtrojnë aktivitet 10 Shoqëri Koncesionare 

të cilat kanë lidhur kontrata me bashkinë ndër vite, sipas tabelës vijuese: 
Nr. Qarku HEC-i " Shoqeria Koncesionare Kontratat koncesionare  

1 Shkoder K, Kryezi i Eperm "B E" sh.p.k 2 

2 Shkoder Kaskada e hec-eve ne lumin Dardhe: D 1 dhe 2 W sha 2 

3 Shkoder K  3, 4, 5 O  E 3 

4 Shkoder I, 2, S 1, 2, B, L "N S E" shpk 6 

5 Shkoder A Hec A shpk 1 

6 Shkodër K "A-2014"shpk 1 

7 Shkodër Fushe Arrez "A-2014"shpk 1 

8 Shkodër B  "E & P"shpk 1 

9 Shkodër Q 1 L I Sh.a 1 

10 Shkodër Iballe O Sh.p.k 1 

Burimi: AKBN dhe Bashkia Fushë Arrëz 

 

Sa më sipër grupi i auditimit auditoj 6 subjekte nga 10 subjektet që kanë lidhur kontratë me 

Bashkinë Fushë Arrëz. Në mënyre të detajuar problematikat e konstatuara janë si vijon;  

 

Titulli i g jetjes: Keqadministrimi i të ardhurave nga kontratat e qiradhënies së pasurive të 

paluajtshme. 

Situata: Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme të Bashkisë Fushë 

Arrëz me palët e treta, u konstatua se nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor, Sektori i Taksave dhe 

                                                 
13 Trajtuar më hollësisht n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.3ò t± raportit p±rfundimtar t± auditimit. 
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Tarifave Vendore, si dhe Sektori Juridike, gjatë ushtrimit të funksioneve të veta, nuk janë 

respektuar plotësisht detyrimet ligjore të fushës (mostarifim të subjekteve për përdorimin e 

pronave të Bashkisë Fushë Arrëz, përllogaritje e gabuar e tarifave, mosaplikim i 

kamatëvonesave, mungesën e marrjes së masave për arkëtimin e qirave, etj), veprime dhe 

moveprime të cilat kanë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Fushë Arrëz 

në vlerën 53,839,444 lekë.  

Gjithashtu është konstatuar se në një raste është lidhur kontratë qiraje në tejkalim të 

kompetencës ligjore që përcakton kuadri rregullator i fushës, respektivishtë Amendimi i 

kontratë së qirasë nr.2718 prot, datë 07.11.2017 konceptuar nga përgjegjësja e sektorit juridik 

znj. P.P dhe nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz z. F.T me qiramarrësin shoqëria 

"A 2014" shpk përfaqësuar nga administratori z. A.GJ, duke rritur sipërfaqen sipas nenit 4 të 

kontratës, në kundërshtim me procedurat ligjore; VKM Nr. 54, datë 05.02.2014 Për 

Përcaktimin e Kritereve, të Procedurës e të Mënyrës së Dhënies me Qira, Enfiteozë apo 

Kontrata të Tjera të Pasurisë Shtetërore konkretisht: Kreu II Procedurat e Dhënies me Qira ose 

Enfiteozë të Pasurisë Shtetërore. Në mënyre të detajuar problematikat e konstatuara janë si 

vijon;  

 

1. Kontrata Nr. 218 Rep; 98/3 kol dat± 19.02.2015 ñP±r dh±nien me qira t± sip±rfaqes prej 250 

m2 ku qiradhënësi ka vendosur pajisjet e tij të transmetimit celular, pjesë e fondit pyjorë 

kullosor publik ekonomi pyjore, e em±rtuar ñLumi i Ziò parcela me nr. 17/C e ndodhur në 

Zonën Kadastrale nr. 1657 numër pasurie 17-R-N-Volum 6 faqe 6, me Adresë fshati Fushë 

Arrëz, sipas certifikatës së pronësisë më datë 02/09/2008 e lidhur midis subjektit V A SH.A e 

përfaqësuar nga z. D Z M dhe Bashkisë Fushë Arrëz e përfaqësuar nga z. F.T. 

Afati i kontratës është për një periudhë 6 vjeçare referuar nenit 4 të kontratës fillon nga data 

26.05.2015 deri më 25.06.2021, me të drejtë rinovimi çdo vit. Vlera totale e qirasë për 

përdorimin e sipërfaqes është 300,000 lekë. Lidhur me këtë kontratë qiraje, konstatohet se 

megjithëse kontrata ka përfunduar, personi qiramarrës nuk ka dorëzuar objektin të cilin ka 

vazhduar ta posedojë, gëzojë dhe disponojë, pa kryer pagesën e qirasë sipas kontratës, deri më 

dat± 25.06.2021, e n± vazhdim. Referuar nenit 815, t± ligjit nr.  7850, dat± 29.7.1994, ñKodi 

Civilò, citohet ñQiramarr±si q± ±sht± n± vones± p±r t± kthyer sendin, detyrohet tôi jap± 

qiradhënësit pagesën e caktuar deri në dorëzim, përveç detyrimit për të shpërblyer dëmin 

përkatësò.  

Sipas nenit 5 të kontratës, vlera e munguar e qirasë së padredhur për periudhën 25.06.2021 deri 

në periudhën 24.06.2022, paraqitët në vlerën 300,000 lekë, e cila përbën të ardhura të 

munguara për Bashkinë Fushë Arrëz 

- Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. Gj.Gj me detyrë Drejtor i Drejtorisë së shërbimit Pyjor 

për periudhën 2018-2021 objekt auditimi, znj. P.P me detyrë ish/ Përgjegjëse e sektorit juridik 

dhe prokurimeve dhe znj A.D, me detyrë ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa për periudhën 

18.12.2019 deri me 18.05.2021. 

 

2. HEC B. Për periudhën 2018 dhe 2021, i shtrijnë efektet 1 kontrata, si më poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr.2720 prot, datë 07.11.2017 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz 

z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "E & P" shpk përfaqësuar nga administratori z. G M.  

-VKB nr.53, dat± 25.04.2018 ñP±r dh±nien n± p±rdorim t± fondit pyjor/kullosor p±r nd±rtimin 

e HEC-it B nga subjekti "E & P" shpk me afat 2 vite. 

-Me shkresën nr. 2572 prot, datë 17.10.2017 Bashkia Fushë Arrëz i ka dërguar Ministrisë së 

Turizmit dhe Mjedisit, Sektorit të Kadastrës dhe Shërbimit Këshillimor Raportin Tekniko-

Ekonomik sipas Akt-Miratimit nr. 2505 datë 16.10.2017 përpiluar nga grupi i punës z. Z A, z. 

A.D dhe z. D.E konfirmuar nga Drejtori z. Gj.Gj dhe Kryetari i Bashkisë z. F.T  

Afati i kontratës : 01.01.2018-01.01.2020 (2 vite). 

-Vlera e kontratës viti I: 639,504 lekë, nga të cilat 614,358 lekë qira dhe 25,146 lekë lënda 

drusore, që paguhet vetëm në vitin e parë të kontratës; 

-Vlera e kontratës II: 614,358 lekë/viti 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Fushë Arrëz sipas raportit teknik: 
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-Shtrirje tubacionesh 0.259 km trungishte * 220,000 lekë/km/2-5 vite = 56,760 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 2.023 km cungishte * 176,000 lekë/km/2-5 vite = 356,048 lekë; 

-Shtrirje tubacionesh 1.390 km induktive * 145,000 lekë/km/2-5 vite = 201,550 lekë; 

Total qira = 614,358 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

Referuar të dhënave të paraqitura nga sektori i tatim taksave rezultoi se subjekti ka 

likuiduar detyrimet deri me 01.01.2020 

-Sa më sipër rezulton se tarifat e aplikuara nga grupi i punës janë në përputhje me tabelën nr.11 

në VKM nr. 391, dat± 21.6.2006 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± 

kullotaveò, i ndryshuar, si dhe afatin e dhënies në përdorim përcaktuar në VKB nr.53, datë 

21.06.2019. 

 

II. Përllogaritjet e grupit të auditimit:  

-Nga shqyrtimi i kontratë qiraje nr.2720 prot, datë 07.11.2017 nënshkruar nga Kryetari i 

Bashkisë Fushë Arrëz z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "E & P" shpk përfaqësuar nga 

administratori z. G.M.  

Rezulton se periudha 01.01.2020 ï 31.12.2021, ose 2 vite, është e pa mbuluar me kontratë 

qiraje dhe për pasojë ndaj subjektit nuk është lidhur kontratë qiraje, për të cilën mbanë 

përgjegjësi z.GJ.GJ, ish-Drejtori i DSHP Fushë Arrëz, pasi prej tij duhet të ishin marrë masat 

e nevojshme që subjekti mos të përdorte pyjor/kullosor pa kontratë qiraje. 

Sa më sipër kemi: 

(614,358 lekë * 2 vite) = 1,228,716 lekë. 

-Gjithsej diferencë e krijuar 1,228,716 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin 

e Bashkisë Fushë Arrëz. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 n± Ligjin nr.7850, dat± 29.7.1994 ñP±r Kodin Civil t± Republik±s s± Shqip±ris±ò, 

i ndryshuar; Pika 5 n± nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 n± nenin 16, shkronja ñgò n± pik±n 1 n± nenin 

17, shkronja ñcò e pik±s 1 dhe pika 3 n± nenin 25, pikat 1 dhe 2 n± nenin 30, pikat 1 dhe 4 n± 

nenin 34, shkronja ñaò e pik±s 2 n± nenin 35, nenin 38 n± Ligjin nr.57/2020 ñP±r pyjetò; Pikat 

19 dhe 33 t± nenit 2, shkronj±n ñaò t± pik±s 3 t± nenit 15, pik±n 3 t± nenit 19, pik±n 18 t± nenit 

21, neni 40/3 n± Ligjin nr.9385, dat± 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, i ndryshuar; 

Pika 2 n± VKM nr.391 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± kullotaveò, t± 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

- -Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. Gj.Gj me detyrë Drejtor i Drejtorisë së shërbimit Pyjor 

për periudhën 2018-2021 objekt auditimi, znj. P.P me detyrë ish/ Përgjegjëse e sektorit juridik 

dhe prokurimeve dhe znj A.D, me detyrë ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa për periudhën 

18.12.2019 deri me 18.05.2021. 

 

ü HEC A. Për periudhën 2018 dhe 2019, i shtrijnë efektet 2 kontrata, si më poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr.2718 prot, datë 07.11.2017 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz 

z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "A 2014" shpk përfaqësuar nga administratori z. A.GJ.  

-VKB nr.55, dat± 25.04.2018 ñP±r dh±nien n± p±rdorim t± fondit pyjor/kullosor për ndërtimin 

e HEC-it A nga subjekti "A 2014"shpk me afat 2 vite. 

-Me shkresën nr. 1862 prot, datë 01.08.2017 Bashkia Fushë Arrëz i ka dërguar Ministrisë së 

Turizmit dhe Mjedisit, Sektorit të Kadastrës dhe Shërbimit Këshillimor Raportin Tekniko-

Ekonomik sipas Akt-Miratimit nr. 1192 datë 22.05.2017 përpiluar nga grupi i punës z. Z.A, z. 

A.D dhe z. D.E konfirmuar nga Drejtori z. Gj.Gj dhe Kryetari i Bashkisë z. F.T  

Afati i kontratës : 07.11.2017-06.11.2019 (2 vite). 

-Vlera e kontratës viti I : 832,814 lekë, nga të cilat 751,535 lekë qira dhe 81,279 lekë lënda 

drusore, që paguhet vetëm në vitin e parë të kontratës; 

-Vlera e kontratës II: 751,535 lekë/viti 

I.Përllogaritjet e Bashkisë Fushë Arrëz sipas raportit teknik: 

-Shtrirje tubacionesh (kanal i deviacionit i mbyllur+tubacion i tresionit nëntokësor) 2.251 km 

trungishte * 220,000 lekë/km/2-5 vite = 495,220 lekë;  
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-Shtrirje tubacionesh (kanal i deviacionit i mbyllur) 0,375 km djer * 145,000 lekë/km/2-5 vite 

= 54,375 lekë; 

-Shtrirje tubacionesh (linjë elektrike) 0,878 km trungishte * 230,000 lekë/km/2-5 vite = 

201,940 lekë; 

Total qira = 751,535 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

 

-Sa më sipër rezulton se tarifat e aplikuara nga grupi i punës janë në përputhje me tabelën nr.11 

në VKM nr. 391, datë 21.6.2006 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± 

kullotaveò, i ndryshuar, si dhe afatin e dh±nies n± p±rdorim p±rcaktuar n± VKB nr.55, dat± 

21.06.2019. 

II.Përllogaritjet e Bashkisë Fushë Arrëz 

-Nga shqyrtimi me kontratën nr. 1978 datë 26.07.2029 është bërë amendimi i kontratë së qirasë 

nr.2718 prot, datë 07.11.2017 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz z.F.T dhe 

qiramarrësi shoqëria "A 2014" shpk përfaqësuar nga administratori z. A.GJ, duke rritur 

sipërfaqen sipas nenit 4 të kontratës rezulton se  

ñVlera e Kontrat±s q± shtohetò p±r p±rdorimin e tok±s bujq±sore n± pron±si shtet p±r nd±rtimin 

e kanalit, tubacionit dhe linjën elektrike, shuma është 

Tokë bujqësore: 4030 m2 (0.4030ha) * 100 lekë/ha = 403,000 lekë 

Troje: 6190 m2 (0.6190ha) * 100 lekë/ha =619,000 

Total qira = 1,022,000 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

Sa më sipër parashtrojmë se: 

Amendimi i kontratë së qirasë nr.2718 prot, datë 07.11.2017 konceptuar nga përgjegjësja e 

sektorit juridik znj. P.P dhe nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz z.F.T me 

qiramarrësin shoqëria "A 2014"shpk përfaqësuar nga administratori z. A.GJ, duke rritur 

sipërfaqen sipas nenit 4 të kontratës është bërë në kundërshtim me procedurat ligjore; VKM 

Nr. 54, datë 05.02.2014 Për Përcaktimin e Kritereve, të Procedurës e të Mënyrës së Dhënies 

me Qira, Enfiteozë apo Kontrata të Tjera të Pasurisë Shtetërore konkretisht: Kreu II Procedurat 

e Dhënies me Qira Ose Enfiteozë të Pasurisë Shtetërore ku citohet; 

1. Institucioni shtetëror, ndërmarrja apo shoqëria shtetërore, që ka në administrim objektin që 

do të jepet me qira ose enfiteozë, për të gjitha rastet, përgatit dokumentacionin si më poshtë 

vijon: a) propozimin për dhënien me qira ose enfiteozë të objektit, i cili përmban propozimin 

për veprimtarinë që mund të ushtrohet në këtë pasuri dhe afatin e dhënies me qira. 

Përjashtimisht këtij rregulli, Ministria e Mbrojtjes mund të mos japë propozim për 

veprimtarinë që do të ushtrohet; b) vendimin e organit drejtues të institucionit shtetëror, 

ndërmarrjes apo shoqërisë shtetërore (Këshilli Mbikëqyrës, Këshilli Drejtues, Bordi Drejtues 

etj.); c) miratimin e organit të varësisë administrative; ç) Genplanin e objektit, në 6 (gjashtë) 

kopje origjinale, të hartuar nga eksperti topograf i licencuar dhe të konfirmuar nga drejtuesi 

i institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo shoqërisë shtetërore, ku të jenë përcaktuar qartë 

sipërfaqja e truallit gjithsej, sipërfaqja nën ndërtesë dhe sipërfaqja funksionale (jo nën 

ndërtesë); d) tarifën dysheme të detyrimit mujor për sipërfaqet nën ndërtesë, sipas 

përcaktimeve në këtë vendim dhe duke pasur parasysh edhe gjendjen fizike të objektit; dh) 

konfirmimin nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për pronësinë shtet të objektit 

dhe truallit, si dhe nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për vendimet që mund 

të ketë dhënë për njohje ose kthim prone. Në rastet kur pasuria, që jepet me qira ose enfiteozë, 

është në administrim të shoqërive shtetërore, nuk është e nevojshme të kërkohet 4 konfirmimi 

nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.  

2. Në rastet e propozimit për dhënien me enfiteozë të objektit, përveç dokumentacionit të 

sipërpërmendur duhet të specifikohet edhe vlera kontabël e pasurisë, sipas llogarive financiare 

në fund të vitit paraardhës.  

3. P±r pasurit± e p±rcaktuara n± shkronj±n ñaò t± pik±s 6 t± kreut I t± k±tij vendimi, institucioni 

shtetëror a shoqëria shtetërore, pas përgatitjes së dokumentacionit sipas pikës 1 të këtij kreu, 

lidh kontratën e qirasë.  

4. Për objektet e përcaktuara n± shkronjat ñbò dhe ñcò t± pik±s 6 t± kreut I t± k±tij vendimi, 

pas përgatitjes së dokumentacionit, drejtuesi i institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo 
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shoqërisë shtetërore, që ka në administrim pasurinë që do të jepet me qira ose enfiteozë, e 

përcjell atë në organin që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, i 

cili, me urdhër të titullarit të tij, fillon procedurat për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurisë 

shtetërore.  

5. Në urdhrin e titullarit të institucionit për dhënien me qira ose enfiteozë, me konkurrim, të 

pasurisë shtetërore përcaktohen: a) të dhënat për pasurinë shtetërore që jepet me qira apo 

enfiteozë: emërtimi, sipërfaqja, zona kadastrale, qëllimi i përdorimit, vlera dysheme e 

detyrimit mujor të llogaritur sipas tarifave të këtij vendimi e afati; b) veprimtaria që mund të 

ushtrohet në objekt; c) pikët vlerësuese për elementet e konkurrimit, sipas pikave 3 ose 4 të 

kreut I të këtij vendimi, të cilat caktohen, rast pas rasti, nga titullari i institucionit; ç) vendi, 

data dhe ora, ku paraqiten dokumentet; d) përbërja e komisionit të shqyrtimit të ofertave të 

konkurrentëve, me tri veta, një kryetar e dy anëtarë; dh) dokumentacioni që paraqitet nga 

konkurrentët për konkurrim.  

6. Njoftimi për publikim për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore shpallet 1 

(një) herë në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe në njoftim përcaktohen të dhënat për objektin, 

kategorizimin e veprimtarisë që do të ushtrohet në objekt, afati i dhënies me qira ose enfiteozë, 

pikët vlerësuese për elementet e konkurrimit, dokumentacioni që do të paraqesin konkurrentët, 

si dhe vendi, data dhe ora e paraqitjes së dokumentacionit. Data e konkurrimit të jetë jo më 

parë se 7 (shtatë) ditë kalendarike nga data e botimit të fundit.  

7. Dokumentacioni për marrjen me qira, që paraqesin konkurrentët, i dorëzohet komisionit në 

orën e hapjes së konkurrimit dhe përmban: a) kërkesën e subjektit për marrje me qira të 

pasurisë shtetërore; b) planbiznesin e hollësishëm për vënien në funksionim të objektit, ku të 

përshkruhen qartë: plani i punësimit, plani i investimeve, si dhe treguesit që do të realizohen; 

c) ofertën për vlerën e detyrimit mujor të qirasë; ç) certifikatën e regjistrimit dhe certifikatën 

historike të regjistrimit të subjektit në QKR; d) NUIS-in dhe vërtetimin nga dega e tatimeve se 

subjekti ka shlyer detyrimet tatimore dhe sigurimet shoqërore; dh) vërtetime nga institucionet 

përkatëse që nuk është në ndjekje penale, si dhe nuk ka procese gjyqësore në lidhje me 

aktivitetin. Ky dokumentacion duhet të plotësohet edhe në rastet kur objekti jepet me qira pa 

konkurrim.  

8. Dokumentacioni për marrjen me enfiteozë, që paraqesin konkurrentët, të cilët duhet të jenë 

shoqëri tregtare, i dorëzohet komisionit dhe përmban: 5 a) kërkesën e subjektit për marrje me 

enfiteozë të pasurisë shtetërore; b) planbiznesin e hollësishëm për përmirësimin e pronës; c) 

përshkrimin e projektideve të investimit, të dhëna për nivelin e investimeve të parashikuara në 

pasuri të paluajtshme dhe në objektin në tërësi, shoqëruar me projekte, skica dhe 

dokumentacion tjetër paraprak, si dhe burimin e financimit të projektit; ç) ofertën për vlerën 

e detyrimit mujor; d) CV-në e subjektit, ku të tregohet përvoja në fushën e aktivitetit ekonomik 

që do të ushtrohet në pasurinë që jepet me enfiteozë, të shoqëruar me dokumentacion vërtetues; 

dh) certifikatën e regjistrimit dhe certifikatën historike të regjistrimit të subjektit në QKR; e) 

NIPT-in e subjektit; ë) vërtetimin nga dega e tatimeve, që subjekti ka shlyer ose nuk ka detyrime 

tatimore; f) vërtetimin nga dega e doganës se ka zhvilluar eksport apo kontrata eksportuese 

efektive, në rastet kur subjektet kryejnë veprimtari eksportuese.  

9. Komisioni i dhënies me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore kryen këto detyra: a) merr 

në dorëzim zarfet e mbyllura të konkurrentëve pjesëmarrës dhe i hap në prani të tyre, i lexon 

dhe u bën të njohur të dhënat kryesore të dokumenteve dhe treguesve konkurrues, për çdo 

ofertë të paraqitur. Kur dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë, konkurrenti nuk 

kualifikohet në prani të tij; b) harton procesverbalin e zhvillimit të konkurrimit, ku përshkruan 

pjesëmarrësit, konkurrentët e skualifikuar dhe shkakun, konkurrentët e kualifikuar dhe listën e 

dokumenteve të paraqitura prej tyre; c) brenda 10 (dhjetë) ditëve bën shqyrtimin e ofertave të 

paraqitura dhe vlerëson me pikë çdo element konkurrimi, sipas përcaktimit në urdhrin e 

titullarit. Subjektit, që paraqet vlerën më të lartë të propozuar, i jepen pikët maksimale të çdo 

elementi konkurrimi, ndërsa subjekteve të tjera pikët u llogariten në përpjesëtim të drejtë me 

vlerën më të lartë, të propozuar. Në përfundim, konkurruesit renditen në bazë të shumës së 

pik±ve t± p±rfituara; ­) paraqet brenda afatit t± p±rcaktuar n± shkronj±n ñcò t± k±saj pike, te 

titullari i institucionit shtetëror, që ka të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë ose të 
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enfiteozës, informacion për zhvillimin e konkurrimit, së bashku me procesverbalin e zhvillimit 

të konkurrimit dhe listën e konkurruesve, të renditur sipas pikëve të fituara.  

10. Titullari i institucionit, që ka të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë ose të enfiteozës, 

vendos për subjektin fitues në konkurrim. Kur në konkurrim marrin pjesë më shumë se një 

konkurrues, njoftimi për shpalljen e fituesit vendoset në këndin e njoftimeve të institucionit 

përkatës.  

11. Subjektet konkurruese, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga shpallja e subjektit fitues, kanë të 

drejtën e ankimit te titullari i institucionit, i cili, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune, i kthen 

përgjigje me shkrim ankuesit.  

12. Pas përfundimit të procedurave të sipërpërmendura, fillojnë procedurat për hartimin dhe 

lidhjen e kontratës së qirasë ose të enfiteozës.  

13. Kur subjekti fitues tërhiqet, procedurat e lidhjes së kontratës vazhdojnë me subjektin e 

klasifikuar në vend të dytë.  

14. Para nënshkrimit të kontratës së qirasë ose të enfiteozës, qiramarrësi ose enfiteozëmarrësi 

është i detyruar të kryejë pagesën e garancisë së kontratës, e cila është e barabartë me vlerën 

e tre muajve të pagesës së qirasë ose të enfiteozës. Garancia ngurtësohet deri në fund të 

kontratës dhe i kthehet qiramarrësit ose enfiteozëmarrësit me përfundimin e kontratës.  

15. Në rastet kur prona shtetërore nuk është e regjistruar në administrim të ndonjë 6 

institucioni shtetëror, shoqërie apo ndërmarrjeje shtetërore, ministria përgjegjëse për 

ekonominë e jep me qira sipas procedurave të përcaktuara në këtë vendim. Në këto raste, 

dokumentacioni i përcaktuar në pikën 1, të këtij kreu, përgatitet nga dega e shoqërive publike 

në prefekturën përkatëse 

 

Sa në sipër rezulton se  

1. Bashkia Fushë Arrëz nuk administron ndonjë procedur ligjore në dosjen e kontratës e 

subjektit HEC A ïK por kemi thjeshtë një amendament të kontratës me nr. 2718 prot., datë 

07.11.2019. lidhur nga Kryetari i Bashkisë z. F.T dhe qiramarsi shoqëria "A 2014" shpk 

përfaqësuar nga administratori z. A.GJ. 

2. VKB nr.55, dat± 25.04.2018 ñP±r dh±nien n± p±rdorim t± fondit pyjor/kullosor për ndërtimin 

e HEC-it A nga subjekti "A 2014"shpk me afat 2 vite. Është shprehur për ngastrat në ekonomin 

pyjore të paraqitur nga grupi i punës sipas përcaktimeve të kontratës nr. 2718 prot., datë 

07.11.2019. dhe jo për shtimin e sip±rfaqes q± do t± sfryt±soj subjekti ñA 2014ò shpk sipas 

amendament të kontratës nr. 2718 prot., datë 07.11.2019 me numër protokolli 1978 prot datë 

27.06.2019.  

3. Sipërfaqet objekt taksimi janë sipërfaqe që nuk i përkasin ekonomis pyjore referuar 

llogaritjes së bërë sipas shkresën nr. 1978 prot datë 27.06.2019 respektivisht; 

Tokë bujqësore: 4030 m2 (0.4030ha) * 100 lekë/ha = 403,000 lekë 

Troje: 6190 m2 (0.6190ha) * 100 lekë/ha =619,000 lekë 

4. Në amendamentin e kontratës sipas shkresës nr. 1978 prot datë 27.06.2019 nuk është 

përcaktuar afati i dhënies me qira të sipërfaqeve të sipërcituar. 

5. Çmimi i qirasë për sipërfaqen e tokës nuk është aplikuar sipas dispozitave ligjore 

konkretisht: 

Sipas përllogaritjes së Bashkisë Fushë Arrëz 
Tokë bujqësore: 4030 m2 (0.4030ha) * 100 lekë/ha = 403,000 lekë 

Troje: 6190 m2 (0.6190ha) * 100 lekë/ha =619,000 lekë 

 

Sipas përllogaritjet së grupit të auditimit: 
Tokë bujqësore: 0.4030 ha * 5,000 lekë/ha/vit = 2,015 lekë/vit 

Llogaritur sipas përcaktimeve të Vendim Nr. 373, datë 20.6.2018 ñP±r P±rcaktimin e Kritereve, 

të Rregullave, Procedurave dhe Kontratës Tip për Dhënien me qira të Tokave Bujqësore në 

Pronësi të Shtetit. Kapitulli V pika 1. 

Troje: 6190 m2 * 100 lekë/m2/muaj = 619,000 lekë *12 muaj = 7,428,000 leke/vit 

Llogaritur sipas përcaktimeve të VKM Nr. 54, datë 05.02.2014 Për Përcaktimin e Kritereve, të 

Procedurës e të Mënyrës së Dhënies me Qira, Enfiteozë apo Kontrata të Tjera të Pasurisë 
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Shtetërore konkretish: Kreu III Tarifat dhe vlera dysheme për pasuritë shtetërore që jepen me 

Qira ose Enfiteozë pika 2 ku citohet ñKur jepet me qira truall i lir±, pra kur jepet me qira ose 

enfiteoz± vet±m truall, tarifa dysheme e qiras± mujore ±sht± 100 lek±/m2ò . 

Total qira = 7,430,015 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

Sa më sipër kemi: 

(7,430,015 lekë * 2 vite) = 14,860,030 lekë. (1 muaj 7,430,015 lekë/12) = 619,168 lekë. 

-Gjithsej diferencë e krijuar 15,479,198 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin 

e Bashkisë Fushë Arrëz. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 n± Ligjin nr.7850, dat± 29.7.1994 ñP±r Kodin Civil t± Republik±s s± Shqip±ris±ò, 

i ndryshuar; Pika 5 n± nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 n± nenin 16, shkronja ñgò n± pik±n 1 n± nenin 

17, shkronja ñcò e pik±s 1 dhe pika 3 n± nenin 25, pikat 1 dhe 2 n± nenin 30, pikat 1 dhe 4 n± 

nenin 34, shkronja ñaò e pik±s 2 n± nenin 35, nenin 38 n± Ligjin nr.57/2020 ñP±r pyjetò; Pikat 

19 dhe 33 t± nenit 2, shkronj±n ñaò t± pik±s 3 t± nenit 15, pik±n 3 t± nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 n± Ligjin nr.9385, dat± 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, i ndryshuar; 

Pika 2 n± VKM nr.391 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± kullotaveò, t± 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. VKM Nr. 54, datë 05.02.2014 Për Përcaktimin 

e Kritereve, të Procedurës e të Mënyrës së Dhënies me Qira, Enfiteozë apo Kontrata të Tjera 

të Pasurisë Shtetërore konkretish: Kreu III Tarifat dhe vlera dysheme për pasuritë shtetërore 

që jepen me Qira ose Enfiteozë pika 2 ku citohet ñKur jepet me qira truall i lir±, pra kur jepet 

me qira ose enfiteoz± vet±m truall, tarifa dysheme e qiras± mujore ±sht± 100 lek±/m2ò . Vendim 

Nr. 373, dat± 20.6.2018 ñP±r P±rcaktimin e Kritereve, t± Rregullave, Procedurave dhe 

Kontratës Tip për Dhënien me qira të Tokave Bujqësore në Pronësi të Shtetit. Kapitulli V pika 

1. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi konceptuesin e amendamentit të kontratës znj. P.P me detyrë 

ish/ përgjegjëse e sektorit juridik dhe prokurimeve dhe z. F.T Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz 

në cilësinë e Nëpunësit Autorisues dhe nënshkrues i kontratës.  

 

4. HEC ï Iballe 1, 2, S 1, 2, Berishe, Liqeni. Për periudhën 2020 dhe 2021, i shtrijnë 

efektet 1 kontrata, si më poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr.226 prot, datë 28.01.2020 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz 

z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "NSE" shpk përfaqësuar nga administratori z. B.M.  

-VKB nr.67, dat± 20.06.2019 ñP±r dh±nien n± p±rdorim t± fondit pyjor/kullosor p±r nd±rtimin 

e HEC-it NSE nga subjekti "NSE" shpk me afat 1vite. 

-Me shkresën nr. 2141 prot, datë 11.07.2019 Bashkia Fushë Arrëz i ka dërguar Ministrisë së 

Turizmit dhe Mjedisit, Sektorit të Kadastrës dhe Shërbimit Këshillimor Raportin Tekniko-

Ekonomik sipas Akt-Miratimit i përpiluar nga grupi i punës z. Z.A, z. A.D dhe z. D.E 

konfirmuar nga Drejtori z. Gj.Gj dhe Kryetari i Bashkisë z. F.T  

Afati i kontratës : 28.01.2020-27.01.2021 (1 vite). 

-Vlera e kontratës: 12,442,221 lekë, nga të cilat 12,200,594 lekë qira dhe 241,627 lekë lënda 

drusore, që paguhet vetëm në njëherë e parë të kontratës; 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Fushë Arrëz sipas raportit teknik: 

-Shtrirje tubacionesh 14.93975 km trungishte * 240,000 lekë/km/1 vit = 3,585,540 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 22.39539 km cungishte * 190,000 lekë/km/1 vit  = 4,255,124 lekë; 

-Shtrirje tubacionesh 0.8644 km kullotë * 190,000 lekë/km/1 vit = 164,236 lekë; 

-Shtrirje tubacionesh 1.2563 km djer * 160,000 lekë/km/1 vit = 201,008 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 6.98384 km induktive * 150,000 lekë/km/1 vit  = 1,047,576 lekë; 

-Linjë elektrike 10.6023 km trungishte * 240,000 lekë/km/1 vit = 2,544,552 lekë;  

-Linjë elektrike 1.1947 km cungishte * 190,000 lekë/km/1 vit  = 226,993 lekë; 

-Linjë elektrike 0.6590 km kullotë * 190,000 lekë/km/1 vit = 125,210 lekë; 

-Linjë elektrike 0.3357 km induktive * 150,000 lekë/km/1 vit = 50,355 lekë; 

Total qira = 12,442,221 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 
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-Sa më sipër rezulton se tarifat e aplikuara nga grupi i punës janë në përputhje me tabelën nr.11 

në VKM nr. 391, dat± 21.6.2006 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± 

kullotaveò, i ndryshuar, si dhe afatin e dh±nies n± p±rdorim p±rcaktuar n± VKB nr.67, dat± 

20.06.2019. 

 

 

 

II. Përllogaritjet e grupit të auditimit:  

-Nga shqyrtimi i kontratë qiraje nr.226 prot, datë 28.01.2020 nënshkruar nga Kryetari i 

Bashkisë Fushë Arrëz z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "NSE" shpk përfaqësuar nga 

administratori z. B.M. 

Rezulton se periudha 28.01.2021 ï 31.12.2021, ose 11 muaj, është e pa mbuluar me kontratë 

qiraje dhe për pasojë ndaj subjektit nuk është lidhur kontratë qiraje, për të cilën mbanë 

përgjegjësi z.GJ.GJ, ish-Drejtori i DSHP Fushë Arrëz, pasi prej tij duhet të ishin marrë masat 

e nevojshme që subjekti mos të përdorte pyjor/kullosor pa kontratë qiraje. 

Sa më sipër kemi: 

Vlera e kontratës: 12,442,221 lekë, nga të cilat 12,200,594 lekë qira dhe 241,627 lekë lënda 

drusore, është e pa likuiduar. 

 (12,200,594 lekë * 11 muaj) = 11,958,967 lekë 

-Gjithësej diferencë e krijuar 24,401,188 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Fushë Arrëz. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 n± Ligjin nr.7850, dat± 29.7.1994 ñP±r Kodin Civil t± Republik±s s± Shqip±ris±ò, 

i ndryshuar; Pika 5 n± nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 n± nenin 16, shkronja ñgò n± pik±n 1 n± nenin 

17, shkronja ñcò e pik±s 1 dhe pika 3 n± nenin 25, pikat 1 dhe 2 n± nenin 30, pikat 1 dhe 4 n± 

nenin 34, shkronja ñaò e pik±s 2 n± nenin 35, nenin 38 n± Ligjin nr.57/2020 ñP±r pyjetò; Pikat 

19 dhe 33 t± nenit 2, shkronj±n ñaò t± pik±s 3 t± nenit 15, pik±n 3 t± nenit 19, pik±n 18 t± nenit 

21, neni 40/3 n± Ligjin nr.9385, dat± 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, i ndryshuar; 

Pika 2 n± VKM nr.391 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± kullotaveò, t± 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

- -Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.Gj.Gj me detyrë Drejtor i Drejtorisë së shërbimit Pyjor 

për periudhën 2018-2021 objekt auditimi, znj. P.P me detyrë ish/ Përgjegjëse e sektorit juridik 

dhe prokurimeve dhe znj A.D, me detyr ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa për periudhën 

18.12.2019 deri me 18.05.2021. 

 

5. HEC A. Për periudhën 2018 dhe 2021, i shtrijnë efektet 1 kontrata, si më poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr. 1779 prot, datë 24.07.2017 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz 

z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "A" shpk. 

-VKB nr.57, dat± 25.04.2018 ñP±r dh±nien n± p±rdorim t± fondit pyjor/kullosor p±r nd±rtimin 

e HEC-it - A nga subjekti "A shpkò me afat 2 vite. 

-Me shkresën nr. 1420 prot, datë 14.06.2017 Bashkia Fushë Arrëz i ka dërguar Ministrisë së 

Turizmit dhe Mjedisit, Sektorit të Kadastrës dhe Shërbimit Këshillimor Raportin Tekniko-

Ekonomik sipas Akt-Miratimit nr. 1379 datë 12.06.2017 përpiluar nga grupi i punës z. Z. A, z. 

A.D dhe z. D.E konfirmuar nga Drejtori z. Gj.Gj dhe Kryetari i Bashkisë z. F.T  

Afati i kontratës : 24.07.2017-23.07.2019 (2 vite). 

-Vlera e kontratës viti I: 1,948,420 lekë, nga të cilat 1,890,418 lekë qira dhe 58,000 lekë lënda 

drusore, që paguhet vetëm në vitin e parë të kontratës; 

-Vlera e kontratës II: 1,890,418 lekë/viti 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Fushë Arrëz sipas raportit teknik: 

-Shtrirje tubacionesh 2.669 km shkurre * 176,000 lekë/km/2-5 vite = 469,744 lekë;  

-Linjë elektrike 5.971 km shkurre * 184,000 lekë/km/2-5 vite = 1,089,664 lekë; 

-Rrugë 1.482 km shkurre * 35,000 lekë/km/2-5 vite = 51,870 lekë; 

-Shtrirje tubacionesh 0.867 km induktive * 145,000 lekë/km/2-5 vite = 125,715 lekë; 

-Linjë elektrike 0838 km induktive * 150,000 lekë/km/2-5 vite = 125,700 lekë; 
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-Rrugë 0.749 km induktive * 25,000 lekë/km/2-5 vite = 18,725 lekë; 

 

Total qira = 1,890,418 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

 

-Sa më sipër rezulton se tarifat e aplikuara nga grupi i punës janë në përputhje me tabelën nr.11 

në VKM nr. 391, dat± 21.6.2006 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± 

kullotaveò, i ndryshuar, si dhe afatin e dh±nies n± p±rdorim p±rcaktuar n± VKB nr.57, dat± 

25.04.2018. 

 

II.Përllogaritjet e grup it të auditimit:  

-Nga shqyrtimi i kontratë qiraje nr. 1779 prot, datë 24.07.2017 nënshkruar nga Kryetari i 

Bashkisë Fushë Arrëz z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "A"shpk.  

Rezulton se periudha 23.07.2019 ï 31.12.2021, ose 2 vite e 4 muaj është e pa mbuluar me 

kontratë qiraje dhe për pasojë ndaj subjektit nuk është lidhur kontratë qiraje, për të cilën mbanë 

përgjegjësi z.GJ.GJ, ish-Drejtori i DSHP Fushë Arrëz, pasi prej tij duhet të ishin marrë masat 

e nevojshme që subjekti mos të përdorte pyjor/kullosor pa kontratë qiraje. 

Sa më sipër kemi: 

(1,890,418 lekë * 2 vite e 4 muaj) = 4,017,138 lekë. 

-Gjithsej diferencë e krijuar 4,017,138 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin 

e Bashkisë Fushë Arrëz. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 n± Ligjin nr.7850, dat± 29.7.1994 ñP±r Kodin Civil t± Republik±s s± Shqip±ris±ò, 

i ndryshuar; Pika 5 n± nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 n± nenin 16, shkronja ñgò n± pik±n 1 n± nenin 

17, shkronja ñcò e pik±s 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja ñaò e pik±s 2 n± nenin 35, nenin 38 n± Ligjin nr.57/2020 ñP±r pyjetò; Pikat 

19 dhe 33 t± nenit 2, shkronj±n ñaò t± pik±s 3 t± nenit 15, pik±n 3 t± nenit 19, pik±n 18 t± nenit 

21, neni 40/3 n± Ligjin nr.9385, dat± 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, i ndryshuar; 

Pika 2 n± VKM nr.391 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± kullotaveò, t± 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

- -Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.Gj.Gj me detyrë Drejtor i Drejtorisë së shërbimit Pyjor 

për periudhën 2018-2021 objekt auditimi, znj. P.P me detyrë ish/ Përgjegjëse e sektorit juridik 

dhe prokurimeve dhe znj A.D, me detyr ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa për periudhën 

18.12.2019 deri me 18.05.2021. 

 

6. HEC Q 1. Për periudhën 2018 dhe 2021, i shtrijnë efektet 1 kontrata, si më poshtë 

vijon:  

-Kontratë qiraje nr.1653 prot, datë 07.07.2017 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz 

z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "L.I" shpk përfaqësuar nga administratori z. TH.S.  

-Me shkresën nr. 1918 prot, datë 01.16.2017 Bashkia Fushë Arrëz i ka dërguar Ministrisë së 

Turizmit dhe Mjedisit, Sektorit të Kadastrës dhe Shërbimit Këshillimor Raportin Tekniko-

Ekonomik sipas Akt-Miratimit nr. 959 datë 24.04.2017 përpiluar nga grupi i punës z. Z.A, z. 

A.D dhe z. D.E konfirmuar nga Drejtori z. Gj.Gj dhe Kryetari i Bashkisë z. F.T  

Afati i kontratës : 07.07.2017-06.07.2019 (2 vite). 

-Vlera e kontratës viti I: 1,202,189 lekë, nga të cilat 1,111,440 lekë qira dhe 97,749 lekë lënda 

drusore, që paguhet vetëm në vitin e parë të kontratës; 

-Vlera e kontratës II: 1,111,440 lekë/viti 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Fushë Arrëz sipas raportit teknik: 

-Shtrirje tubacionesh 2.0120 km trungishte * 220,000 lekë/km/2-5 vite = 442,640 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 3.8000 km cungishte * 176,000 lekë/km/2-5 vite = 668,800 lekë; 

 

 Total qira = 1,111,440 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 
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-Sa më sipër rezulton se tarifat e aplikuara nga grupi i punës janë në përputhje me tabelën nr.11 

në VKM nr. 391, dat± 21.6.2006 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± 

kullotaveò, i ndryshuar,  

 

II.Përllogaritjet e grupit të auditimit:  

-Nga shqyrtimi i kontratë qiraje nr.1653 prot, datë 07.07.2017 nënshkruar nga Kryetari i 

Bashkisë Fushë Arrëz z. F.T dhe qiramarrësi shoqëria "L.I" shpk përfaqësuar nga 

administratori z. TH.S. 

Rezulton se periudha 06.07.2019 ï 31.12.2021, ose 2 vite e 4 muaj është e pa mbuluar me 

kontratë qiraje dhe për pasojë ndaj subjektit nuk është lidhur kontratë qiraje, për të cilën mbanë 

përgjegjësi z.GJ.GJ, ish-Drejtori i DSHP Fushë Arrëz, pasi prej tij duhet të ishin marrë masat 

e nevojshme që subjekti mos të përdorte pyjor/kullosor pa kontratë qiraje. 

Sa më sipër kemi: 

(1,111,440 lekë * 2 vite e 4 muaj) = 2,361,810 lekë. 

-Gjithsej diferencë e krijuar 2,361,810 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin 

e Bashkisë Fushë Arrëz. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 n± Ligjin nr.7850, dat± 29.7.1994 ñP±r Kodin Civil t± Republik±s s± Shqip±ris±ò, 

i ndryshuar; Pika 5 n± nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 n± nenin 16, shkronja ñgò n± pik±n 1 n± nenin 

17, shkronja ñcò e pik±s 1 dhe pika 3 n± nenin 25, pikat 1 dhe 2 n± nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja ñaò e pik±s 2 n± nenin 35, nenin 38 n± Ligjin nr.57/2020 ñP±r pyjetò; Pikat 

19 dhe 33 t± nenit 2, shkronj±n ñaò t± pik±s 3 t± nenit 15, pik±n 3 t± nenit 19, pik±n 18 t± nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, i ndryshuar; 

Pika 2 n± VKM nr.391 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± kullotaveò, t± 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

- -Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.Gj.Gj me detyrë Drejtor i Drejtorisë së shërbimit Pyjor 

për periudhën 2018-2021 objekt auditimi, znj. P.P me detyrë ish/ Përgjegjëse e sektorit juridik 

dhe prokurimeve dhe znj A.D, me detyrë ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa për periudhën 

18.12.2019 deri me 18.05.2021. 

 

7. HEC K  3, 4, 5. Për periudhën 2018 dhe 2021, i shtrijnë efektet 1 kontrata, si më poshtë 

vijon:  

-Kontratë qiraje nr.1652 prot, datë 07.07.2017 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz 

z.F.T dhe qiramarrësi shoqëria "O.B" shpk përfaqësuar nga administratori znj. O.B.  

-VKB nr.52, dat± 25.04.2018 ñP±r dh±nien n± p±rdorim t± fondit pyjor/kullosor p±r nd±rtimin 

e HEC-it B nga subjekti "O.B" shpkò me afat 1 vite. 

-Me shkresën nr. 1066 prot, datë 05.05.2017 Bashkia Fushë Arrëz i ka dërguar Ministrisë së 

Turizmit dhe Mjedisit, Sektorit të Kadastrës dhe Shërbimit Këshillimor Raportin Tekniko-

Ekonomik sipas Akt-Miratimit nr. 765 datë 04.04.2017 përpiluar nga grupi i punës z. Z.A, z. 

A.D dhe z. D.E konfirmuar nga Drejtori z. Gj.Gj dhe Kryetari i Bashkisë z. F.T  

Afati i kontratës : 07.07.2017-06.07.2018 (1 vit). 

-Vlera e kontratës viti: 2,487,057 lekë, nga të cilat 1,936,446 lekë qira dhe 556,611 lekë lënda 

drusore, që paguhet vetëm në vitin e parë të kontratës; sipas dokumentacionit të vënë ne 

dispozicion rezulton se subjekti O.B Shpk ka likuiduar detyrimet deri me 06.07.2018. 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Fushë Arrëz sipas raportit teknik: 

-Shtrirje tubacionesh 6.2466 km trungishte * 240,000 lekë/km/1 vit = 1,499,184 lekë;  

-Rrugë 6.2466 km trungishte * 70,00 lekë/km/1 vit = 437,262 lekë; 

Total qira = 1,936,446 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

 

-Sa më sipër rezulton se tarifat e aplikuara nga grupi i punës janë në përputhje me tabelën nr.11 

në VKM nr. 391, dat± 21.6.2006 ñP±r p±rcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të 

kullotaveò, i ndryshuar, si dhe afatin e dh±nies n± p±rdorim p±rcaktuar n± VKB nr.52, dat± 

25.04.2018. 
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II.Përllogaritjet e grupit të auditimit:  

-Nga shqyrtimi i kontratë qiraje nr. 1652 prot, datë 07.07.2017 nënshkruar nga Kryetari i 

Bashkisë Fushë Arrëz z. F.T dhe qiramarrësi shoqëria "O.B" shpk përfaqësuar nga 

administratori znj. O.B.  

Rezulton se periudha 06.07.2018 ï 31.12.2021, ose 3 vite e 4 muaj është e pa mbuluar me 

kontratë qiraje dhe për pasojë ndaj subjektit nuk është lidhur kontratë qiraje, për të cilën mbanë 

përgjegjësi z.GJ.GJ, ish-Drejtori i DSHP Fushë Arrëz, pasi prej tij duhet të ishin marrë masat 

e nevojshme që subjekti mos të përdorte pyjor/kullosor pa kontratë qiraje. 

Sa më sipër kemi: 

(1,936,446 lekë * 3 vite e 4 muaj) = 6,051,394 lekë. 

-Gjithsej diferencë e krijuar 6,051,394 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin 

e Bashkisë Fushë Arrëz. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, dat± 29.7.1994 ñP±r Kodin Civil t± Republik±s s± Shqip±ris±ò, 

i ndryshuar; Pika 5 n± nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 n± nenin 16, shkronja ñgò n± pik±n 1 n± nenin 

17, shkronja ñcò e pik±s 1 dhe pika 3 n± nenin 25, pikat 1 dhe 2 n± nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja ñaò e pik±s 2 n± nenin 35, nenin 38 n± Ligjin nr.57/2020 ñP±r pyjetò; Pikat 

19 dhe 33 t± nenit 2, shkronj±n ñaò t± pik±s 3 t± nenit 15, pik±n 3 t± nenit 19, pik±n 18 t± nenit 

21, neni 40/3 n± Ligjin nr.9385, dat± 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, i ndryshuar; 

Pika 2 n± VKM nr.391 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin e pyjeve dhe t± kullotaveò, t± 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

- -Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. Gj.Gj me detyrë Drejtor i Drejtorisë së shërbimit Pyjor 

për periudhën 2018-2021 objekt auditimi, znj. P.P me detyrë ish/ Përgjegjëse e sektorit juridik 

dhe prokurimeve dhe znj A.D, me detyrë ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa për periudhën 

18.12.2019 deri me 18.05.2021. 

Kriteri:  Nenet 83, 154, 296, 663 dhe 678 n± Ligjin nr.7850, dat± 29.7.1994 ñP±r Kodin Civil 

t± Republik±s s± Shqip±ris±ò, i ndryshuar; Pika 5 n± nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 n± nenin 16, 

shkronja ñgò n± pik±n 1 n± nenin 17, shkronja ñcò e pik±s 1 dhe pika 3 n± nenin 25, pikat 1 dhe 

2 n± nenin 30, pikat 1 dhe 4 n± nenin 34, shkronja ñaò e pik±s 2 n± nenin 35, nenin 38 n± Ligjin 

nr.57/2020 ñP±r pyjetò; Pikat 19 dhe 33 t± nenit 2, shkronj±n ñaò t± pik±s 3 t± nenit 15, pik±n 

3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, dat± 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe 

sh±rbimin pyjorò, i ndryshuar; Neni 35 n± Ligjin nr.10304, dat± 15.07.2010 ñP±r sektorin 

minerar n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i ndryshuar; Pika 11 n± nenin 2 n± Kreun I n± Ligjin 

nr.8752, dat± 26.3.2001 ñP±r krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe 

mbrojtjen e tok±sò, i ndryshuar; Pika 2 n± VKM nr.391 ñP±r p±rcaktimin e tarifave n± sektorin 

e pyjeve dhe t± kullotaveò, t± ndryshuar me VKM nr.1064, dat± 22.12.2010; Pikat 5 dhe 6 në 

Kreun I, shkronja ñcò n± pik±n 15, pika 4 n± Kreun II, si dhe shkronja ñcò n± pik±n 1 n± Kreun 

III n± VKM nr. 54, dat± 5.2.2014 ñP±r p±rcaktimin e kritereve, t± procedur±s e t± m±nyr±s s± 

dh±nies me qira, enfiteoz± apo kontrata t± tjera t± pasuris± shtet±roreò, e ndryshuar; 

Ndikimi/efekti:  Të ardhura të munguara në vlerën 45,514,301 lekë. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz të analizojë sitatën e krijuar dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë, si dhe të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e nevojshme administrative 

dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 53,839 mijë lekë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz dhe Sektori Juridik, në kushtet e konstatimit 

të mungesës së kompetencës lëndore për procesin e zhvillimit të procedurës dhe lidhjes së 

kontratës, të ndjekë të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për shpalljen absolutisht të 

pavlefshme të Amendimit të kontratës së qirasë nr.2718 prot, datë 07.11.2017 me qiramarrësin 

shoqëria "A 2014" Sh.P.K. 

 

ü Subjektet që ushtrojnë aktivitet në Fond Pyjor dhe kullosor të cilët janë pajisur me leje 

minerare. 
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Titulli i gjetjes:  Bashkia Fushë Arrëz nuk ka vepruar, për të lidhur kontratë qiraje me 

subjektet private të cilat janë pajisur me leje minerare (për aktivitet shfrytëzim Bakri, Kromi 

etj...) dhe leje koncesionare të miratuara nga Ministria e Energjetikës dhe Industrisë si dhe nga 

Ministria e Mjedisit, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore ku ushtrojnë 

aktivitetin e tyre për qëllime biznesi. 

Situata: Nga të dhënat e siguruara nga grupi i auditimit për subjekte të pajisura me leje 

minerare sipas regjistrit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Drejtorisë Rajonale 

Tatimore Shkodër, Qendrës Kombëtare të Biznesit, rezulton se përgjatë periudhës 2020-2021, 

në territorin e Bashkisë Fushë Arrëz, kanë ushtruar aktivitet në sektorin e kërkimit, zbulimit, 

prodhimit të minerareve 10 subjekte me sipërfaqe 11.475 Km2, për të cilat NSHP Bashkia 

Fushë Arrëz nuk administron dosje të tyre (raporti teknik, kontratë qiraje, etj), sipas aneksit nr. 

5 pika 2.6 bashkëlidhur projekt raportit të auditimit. Veprime dhe mosveprime bien në 

kundërshtim me nenin 17, t± ligjit nr. 9385, dat± 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, 

i ndryshuar, pika 6 e nenit 17, t± ligjit nr. 9693 dat± 19.03.2007 ñP±r Fondin kullosorò, pikat 

3, 7, 9,10,11 dhe 12, të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008 ñPër rregullat për paraqitjen e kërkesës, 

mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të 

sip±rfaqes dhe t± v±llimit t± fondit pyjorò, i ndryshuar me VKM nr. 435, dat± 08.06.2015, si 

dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, të VKM nr. 1354, datë 10.10. 2008 ñPër rregullat dhe procedurat 

qe ndiqen p±r heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit te fondit kullosorò 

Kriteri:  Nenin 17, t± ligjit nr. 9385, dat± 04.05.2005 ñP±r pyjet dhe sh±rbimin pyjorò, i 

ndryshuar, pika 6 e nenit 17, t± ligjit nr. 9693 dat± 19.03.2007 ñP±r Fondin kullosorò, pikat 3, 

7, 9,10,11 dhe 12, të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008 ñPër rregullat për paraqitjen e kërkesës, 

mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret dhe procedurat e zvogëlimit të 

sip±rfaqes dhe t± v±llimit t± fondit pyjorò, i ndryshuar me VKM nr. 435, dat± 08.06.2015, si 

dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, të VKM nr. 1354, datë 10.10. 2008 ñPër rregullat dhe procedurat 

qe ndiqen p±r heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit te fondit kullosorò 

Impakti:  Nuk jep siguri të mjaftueshme për  përmbushjen dhe zbatimin e ligjit për funksionin 

dhe detyrat që ka. 

Shkaku: Nga neglizhenca dhe nga mos këmbëngulja në zbatimin e ligjit, për mos mbledhjen 

dhe arkëtimin e kësaj tarife. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e shërbimit Pyjor tôi k±rkoj± Ministris± s± Infrastruktur±s dhe 

Energjisë (MIE), që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga 

subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë 

bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të mbetura. 

Për rastet kur nuk është vepruar për zbritjen nga fondi pyjor, tôi k±rkohet Agjencisë Kombëtare 

të Burimeve Natyrore (AKBN), bllokimi i veprimtarisë së kompanive minerare, deri në 

zbritjen nga ky fond të sipërfaqeve të shfrytëzueshme. 

Për sa më sipër, për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1. z.Gj.Gj me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë së shërbimit Pyjor për periudhën 2018-2021  

2. znj.A.D, me detyrë ish/përgjegjëse e Sektorit Tatim-Taksa për periudhën 18.12.2019 deri 

me 18.05.2021. 

3. z.V.P, me detyrë ish/përgjegjës i Sektorit Tatim-Taksa, për periudhën 25.05.2021 e në vijim. 

 

III .2.3. Mbi vlerësimin e raportimit financiar,  për të arritur në opinionin nëse pasqyrat 

financiare për vitin 2021, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, 

performancës financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi. 

Për të arritur në opinionin, nëse pasqyrat financiare për vitin 2021, japin një paraqitje të vërtetë 

e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare, aktiveve neto dhe fluksit të parasë, 

bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe konkretisht udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomis± nr.8, dat± 09.03.2018 ñP±r procedur±n e p±rgatitjes, paraqitjes e raportimit t± 

pasqyrave financiare vjetore t± nj±sive t± Qeverisjes s± P±rgjithshmeò, i ndryshuar, u analizuan 

pasqyrat fiananciare të vitit 2021, konkretisht: 

Pasqyrat Financiare të vitit 2021. 
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Á Për auditimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2021 është marrë në shqyrtim dokumentacioni 

i mëposhtëm: 

- Pasqyrat financiare të vitit 2021; 

- Centralizatori; 

- Ditari i Bankës; 

- Ditari i Arkës; 

- Ditari i Magazinës; 

- Ditari i Pagesave;  

- Ditari i Veprimeve të ndryshme; 

- Aktrakordimet me Degën e Thesarit Pukë; 

- Inventarët etj. 

 

Pasqyrat Financiare Vjetore të vitit ushtrimor 2021 janë hartuar dhe depozituar më datën 

24.03.2022 në Degën e Thesarit Pukë. 

 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit: Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit 

i mjaftueshëm dhe i mbështetur në testet e kontrollit dhe testet thelbësore të transaksioneve për 

të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në 

përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, 

rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të 

rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e 

rëndësishme profesionale të bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është 

i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e 

audituesve dhe shërben si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. 

 

Përputhshmëria me kërkesat ligjore për Raportimin Financiar: Përgatitja dhe miratimi i 

Pasqyrave Financiare, në Bashkinë Fushë Arrëz, është realizuar në mbështetje të kërkesave të 

kuadrit rregullator në fuqi. Pasqyrat financiare janë dorëzuar brenda afateve të parashikuara në 

ligjet dhe aktet nënligjore të sipërcituara. Pasqyrat financiare janë plotësuar në përputhje me 

kërkesat ligjore dhe formatet e miratuara nga Ministria e Financave.  

 

Mbajtja e Kontabilitetit dhe Hartimi i  Pasqyrave Financiare.  

Á Pjesë përbërëse të Pasqyrave Financiare të vitit 2021 janë: 

- Pasqyra e pozicionit financiar (F1); 

- Pasyra e performancës financiare (F2); 

- Pasqyra e flukseve monetare (F3); 

- Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4); 

- Pyetësor dhe shënimet shpjeguese mbi pasyrat financiare (F5); 

Pasqyrat statistikore: 

- Investimet dhe burimi i financimit (F6); 

- Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, kosto historike (F7.a); 

- Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, vlera neto (F7.b); 

- Numri i punonjësve dhe fondi i pagave (F8); 

 

Á Gjithashtu në pasqyrat financiare është dhënë informacion mbi: 

- Emrin e njësisë ekonomike raportuese, Bashkia Fushë Arrëz me NIPT K58811319A; 

- Periudhën kontabël të mbuluar nga pasqyrat financiare, nga 01.01.2021-31.12.2021; 

- Monedhën e paraqitjes së pasqyrave financiare, në lekë; 

- Data e hartimit të Pasqyrave Financiare, 24.03.2022; 

- Përgatitur nga z.D.L;  

- Pasqyrat Financiare janë dërguar në Degën e Thesarit Pukë me shkresën nr.828, datë 

24.03.2022, nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz z. F.T.  
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Pjesë përbërëse e dokumentacionit mbi pasqyrat financiare dhe raportimin financiar janë 

Aktrakordimet mbi shpenzimet dhe të ardhurat me Degën e Thesarit Pukë të konfirmuara dhe 

nënshkruara nga NZ dhe NA i Bashkisë Fushë Arrëz dhe Përgjegjësi i Degës së Thesarit Pukë. 

 

Mbi aktivet e qëndrueshme të trupëzuara dhe të pa trupëzuara. 

a. Objektivat e auditimit të aktiveve të qëndrueshme, janë që të sigurohemi se: 

Aktivet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë 

regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të 

qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte. 

b. Kontrolle të llogarive dhe dokumenteve. 

 

Gjendja e llogarive të Pasqyrave Financiare të Bashkisë Fushë Arrëz paraqiten si më poshtë: 
 Llogaria  Emertimi Ushtrimi i Mbyllur  

A A K T I V E T  1,588,725,294 

  I.Aktivet Afat shkurtra  387,893,290 

  1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 73,799,693 

520 Disponibilitete ne Thesar 73,799,693 

  2.Gjendje Inventari qarkullues 10,236,089 

32 Inventar I imet 9,772,624 

35 Mallra 463,465 

  3.Llogari te Arketushme 295,078,675 

468 Debitore te ndryshem 283,626,978 

4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 11,451,697 

  4.Te tjera aktive afatshkurtra  8,778,833 

473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin 8,778,833 

  II.Aktivet Afat gjata  1,200,832,004 

20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  23,960,531 

202 Studime dhe kerkime 23,960,531 

21 2.Aktive Afatgjata materiale  976,126,530 

211 Pyje, Plantacione 4,680,802 

212 Ndertesa e Konstruksione 330,990,585 

213 Rruge, rrjete, vepra ujore 613,582,105 

214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 2,226,010 

215 Mjete Transporti 7,055,463 

218 Inventar ekonomik 17,591,565 

  4.Investime 200,744,943 

231 Per Aktive Afatgjata materiale  200,744,943 

B PASIVET(DETYRIMET)  314,778,102 

  I.Pasivet Afat shkurtra 314,778,102 

  1. Llogari te Pagushme 31,151,124 

401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 5,208,685 

42 Detyrime ndaj personelit 12,067,315 

431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 396,691 

435 Sigurime Shoqerore 2,246,513 

436 Sigurime Shendetsore 311,326 

466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 10,920,594 

  2.Te tjera pasive  afatshkurtra 283,626,978 

475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese 283,626,978 

C  AKTIVET NETO/ FONDET (A -B) 1,273,947,192 

D  FONDI I KONSOLIDUAR  :  1,273,947,192 

101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 1,010,323,150 

85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 62,879,099 

115 Nga Fondet e veta te investimeve  5,825,464 

105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne  194,919,479 

E TOTALI I PASIVEVE(B+C)  1,588,725,294 

 

1. Pasqyra e pozicionit financiar (F1) 

Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet = 314,778,102 lekë. 
- Aktivet     1,588,725,294 lekë 

- Pasivet        314,778,102 lekë 

- Aktivet neto     314,778,102 lekë 
 

Aktivi i Bilancit  

 

Aktivet afatshkurtra  

Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2021 paraqiten në vlerën 387,893,290 lekë dhe përbëhen 

nga: 



 

54 

 

 

- Llogaritë e Klasës 5 ñMjetet monetare dhe ekujvalentet e tyreò n± shum±n 73,799,693 

lekë; 

- Llogarit± e Klas±s 3 ñGjendje inventari qarkulluesò n± shum±n 10,236,089 lek±; 

- Llogarit± e Klas±s 4 ñLlogari t± ark±tueshmeò n± shum±n 295,078,675 lek± dhe  

- ñT± tjera aktive afatshkurtraò në shumën 8,778,833 lekë. 

 

-Vlera e llogaris± 520 ñDisponibilitete n± thesarò n± shum±n 73,799,693 lek±, p±rb±het nga: 

gjendja e fondeve në thesar më datë 31.12.2021 në shumën 62,879,099 lekë dhe gjendja e 

llogarisë 466 "Mjete në ruajtje" në shumën 10,920,594 lekë. 

-Mjetet në ruajtje përbëhen nga ndalesat në masën 5 % të garancisë së punimeve. 

-Gjendja e llogarisë nr.520 ñDisponibilitete n± Thesarò sipas mbylljes së bilancit të vitit 2021 

është në vlerën prej 73,799,693 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën prej 74,035,622 

lek±, t± cilat rakordojn± me rubrik±n V ñTeprica n± fillim t± vitit ushtrimorò n± vler±n 

74,035,622 lek± dhe rubrik±n VI ñTeprica e Likujditeve n± fund t± vitit ushtrimorò n± vler±n 

73,799,693 lekë. (sipas formatit F3 ñPasqyra e flukseve monetareò) 

 

Testimi i llogarisë nr.520 
I.Të trashëguara nga viti 2020 Vlera (Lekë)  

Sipas aktit të rakordimit për shumën. Nga të cilat:   

Granti i trashëguar 36,376,541 

Të ardhura të trashëguara 22,395,564 

Mjete në ruajtje të trashëguara (llog. 466) 15,263,517 

Totali  74,035,622 

    

II.Të  hyrat (Shtesat debitore) gjatë vitit 2021   

Granti i vitit 84,794,726 

Të ardhurat e vitit 15,034,536 

Të hyra nga mjetet në ruajtje 651,777 

Granti specifik 79,171,000 

buxheti  97,291,700 

Totali  276,943,739 

Totali i të ardhurave (I+II)  350,979,361 

    

III.Lëvizjet kreditore të llogarisë 520 gjate vitit 2021   

Paga sigurime (600+601) 129,250,367 

Shpenzime operative (602) 29,365,446 

Transferime korente të brendshme (604) 100,000 

Transferime për buxhetet familjare dhe individë (606) 97,077,561 

Investime (231) 14,558,840 

Të dala nga mjetet në ruajtje (466) 4,994,700 

Transferime korente te brendshme + transferta buxhetin e vet (418,470,743 +5,975,765) 1,832,754 

Totali i shpenzimeve 277,179,668 

(I+II) - (III)  
73,799,693 

Totali  

-Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Fushë Arrëz në 

31.12.2021 paraqiten në vlerën 10,236,089 lekë dhe përbehen nga llogaria kontabël 35 

ñMallraò n± vler±n 463,465 lek± dhe nga llogaria kontab±l 32 ñObjekte inventariò n± vler±n 

9,772,624 lekë. 

Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit, e cila kuadron me llogarinë 

63 ñNdryshimi gjendjes s± inventaritò (pasqyra F2 ï performanca financiare) në shumën 

1,463,885 lekë. 

Gjendja e llogarive të mësipërme është e kuadruar me gjendjen e inventarëve. Për kryerjen e 

tyre është zbatuar udhëzimi i MF nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik", i ndryshuar, Titullari i Bashkisë Fushë Arrëz ka nxjerrë Urdhrin nr.424, datë 

26.11.2021. 

Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 

ñNdryshimi i gjendjeve t± inventaritò dhe duke u kredituar p±r daljet e inventarit n± debi t± 

llogaris± 63 ñNdryshimi i gjendjeve t± inventaritò. 

Llogaria 4342 ñT± tjera Operacione me shtetin (debitor)ò paraqitet me gjendje n± shum±n 

14,109,942 lekë në fund të vitit 2020, ndërsa në fund të vitit 2021 kjo llogari paraqitet në vlerën 

11,451,697 lekë. Vlerat e mëposhtme përfaqësojnë detyrimet e muajit dhjetor të cilat 

likujdohen kryesisht në muajin janar të vitit 2022.  
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421 431 435 436 401-408 Shuma 

Paga Dhjetor 21 Tatime Sig.shoq Sig shend Shpenzime operative Investime 2021 

8,031,095 396,691 2,246,513 311,326 341,136     

        109,296     

        15,640     

8,031,095 396,691 2,246,513 311,326 466,072 0 11,451,697 

 

a.Tatim mbi pagë llogaria 6001 për vlerën 396,691 lekë. 

b.Paga dhe shtesa mbi pagë llogaria 6001 për vlerën 8,031,095 lekë. 

c.Sigurime shoqërore llogaria 6010/6011 për vlerën 2,246,513 lekë. 

d.Sigurime shëndetësore llogaria 6010/6011 për vlerën 311,326 lekë. 

e.Detyrime për shpenzime operative e mirëmbajtje për vlerën 466,072 lekë, konkretisht 

llogaria 6022. Tek kjo llogari është pasqyruar:  

-Pagesë për faturat e shërbimit të furnizimit me energji elektrike, për vlerën 341,136 lekë. 

-Pagesë për Ujësjellës Sh.A për vlerën 109,296 lekë. 

-Pagesë për shërbime postare në shumën prej 15,640 lekë. 

 

-Llogaria 48614 ñShpenzime t± periudhave t± ardhshmeò n± fund të vitit 2021 është në vlerën 

8,778,833 lekë. Lëvizjet kreditore dhe debitore të kësaj llogarie pasqyrohen si më poshtë: 
Llogaria 486 Viti 2021 

Gjendja në fillim  10,873,896 

Shtesa 538,360 

Pakësime 2,633,423 

Gjendja në fund 8,778,833 

 

-Gjendja e llogaris± 202 ñStudime e projektimeò n± fillim të vitit 2021 gjendet në vlerën 

24,240,719 lekë, ndërsa në fund të vitit 2021 rezulton në vlerën 23,960,531 lekë.  

 

Ndryshime në këtë llogari paraqitën sipas tabelës së mëposhtme: 
Objekti  Shtesa Pakesime 

Projekti Godina e Njesise Blerim fature nr 90 date 15.11.2021. N studio shpk ub 1550078 192,000  

Projektim I Rikonstruksion I shkolles Iballe  52,500 

Projektim I Rikonstruksion I kanalit ujites Lagje Fushaxhi  322,428 

Projekt "Ndertim bazamente ure auto Lagje Koprat, fshati Iballe  dhe fshat Micoj  97,260 

Totali:  192,000 472,188 

 

Pakësimet janë projekte për investime në punë publike, për të cilat janë realizuar punimet, janë 

marrë në dorëzim dhe i janë shtuar objekteve përkatëse në llogaritë nr.212 dhe 213. 

 

-Gjendja e llogarisë nr.211 ñPyje, Plantacioneò, n± fillim  të vitit 2021 ka qenë në shumën 

4,680,802 lekë, ndërsa në mbyllje të ushtrimit për vitin 2021 gjendet në të njëjtën vlerë 

4,680,802 lekë, dhe përbëhet nga investime në pyje dhe arrorë.  

 

-Gjendja e llogaris± nr.212 ñNd±rtime e konstruksioneò n± ­elje t± vitit 2021 ka qen± n± 

shumën 358,192,199 lekë (kosto historike, pra pa zbritur amortizimin). Për vitin 2021 kjo 

llogari gjendet në shumën 476,102,965 lekë, (kosto historike, pra pa zbritur amortizimin) siç 

shihet gjatë vitit 2021 kjo llogari ka pësuar ndryshime dhe konkretisht ka këto shtesa, si më 

poshtë: 
Objekti  Shtesa 

Rikonstruksion Ndertese Shkolla Mesme Qytet 68,434,067 

Rikonstruksion Ndertesa Shkolla Fushe-Arrez Pjeter Arbnori 28,505,025 

Rikonstruksion shkolla e bashkuar Iballe 20,971,674 

Totali:  117,910,766 

 

Vlera neto e kësaj llogarie (kosto historike + shtesa ï pakësime) në fund të vitit 2021 është në 

vlerën 330,990,585 lekë. 

 

-Gjendja e llogaris± 213 ñRrug±, rrjete dhe vepra ujoreò n± ­elje t± vitit 2021, ka qen± n± 

shumën 729,063,652 lekë (kosto historike, pra pa zbritur amortizimin). Për vitin 2021 kjo 

                                                 
14 Llogaria analitike pasqyrohet n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.4ò t± raportit përfundimtar të auditimit. 
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llogari gjendet në shumën 741,055,152 lekë, (kosto historike, pra pa zbritur amortizimin) siç 

shihet gjatë vitit 2021 ka pësuar një rritje prej 11,991,500 lekë, përkatësisht:  
Objekti  Vlera 

Ndertim bazamente Ura koprat dhe micoj 3,705,780 

Kanele vaditese Njesia Fierze 3,991,806 

Rikonstruksion Kanali Fushaxhi 4,293,914 

Totali:  11,991,500 

 

-Vlera neto e kësaj llogarie (kosto historike + shtesa ï pakësime) në fund të vitit 2021 është në 

vlerën 613,582,105 lekë. 

-Gjendja e llogarisë nr.219 ñAmortizimiò në çelje të vitit 2021 gjendet në shumën -247,932,578 

lekë, pas llogaritjes së amortizimit për aktivet që disponon Bashkia Fushë Arrëz dhe 

shtesat/pakësimet gjatë vitit 2021 kjo llogari gjendet në vlerën 293,827,414 lekë. 
Llogaria Gjendja ne fillim  Shtesa Gjendja ne fund 

219.21 -134,757,551 -11,214,726 -145,972,277 

219.31 -95,810,383 -31,662,664 -127,473,047 

219.41 -772,460 -161,930 -934,390 

219.51 -7,376,147 -1,763,865 -9,140,012 

219.81 -9,216,037 -1,091,651 -10,307,688 

 

-Gjendja e llogarisë nr.231 ñInvestime për aktive afatgjata materiale15ò n± ­elje t± vitit 2021 

gjendet në vlerën 287,303,156 lekë, gjatë vitit 2021 ka pasur shtesa në vlerën 14,366,840 lekë 

dhe pakësime në vlerën 100,925,053 lekë të kësaj llogarie dhe në total në fund vitit 2021 kjo 

llogari është vlerën 200,744,943 lekë. 

 

Pasivi i Bilancit 

Shuma e llogaris± sintetike t± klas±s 4 ñDetyrimet afatshkurtraò ±sht± e barabart± me gjendjen 

e llogaris± 4342 ñT± tjera operacione me shtetin (debitor) në aktivin e bilancit. 

-Llogaria 401-408 ñFurnitor± e llogari t± lidhura me toò n± fillim  të vitit 2021 paraqitet në 

vlerën 3,410,092 lekë, ndërsa në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në shumën 5,431,343 lekë, 

ndryshe nga viti i kaluar kjo llogari ka një rritje pasi janë shtuar dhe detyrimet e prapambetura 

që vitin e kaluar ishin në llogarinë nr.467. 

 
Emertimi i detyrimit  Shpenzime operative Investime 

Energji elektrike (OSHEE) 341,136   

Ujesjelles sha 109,296   

Poste 15,640   

J. Shpk   194,055 

(Vllaznia ndertim is ) U shpk   237,445 

Pepa Group   144,624 

(Vllaznia ndertim is ) U shpk   2,280,502 

 Vendim gjykate per Alb prtrol     1,156,787  

 Vendim gjykate per D. P.    729,200  

Vendim gjykate per Telekom Albania sha     222,658  

Totali:  466,072 4,965,271 

 

-Llogaria nr.42 ñDetyrime ndaj personelitò, n± mbyllje t± vitit 2021 ±sht± n± shum±n 8,031,095 

lekë, e cila përbëhet nga pagat e muajit dhjetor të vitit 2021. 

-Llogaria nr.431 ñDetyrime ndaj shtetit p±r tatim-taksaò, n± mbyllje t± vitit 2021 është në 

shumën 396,691 lekë, sipas listë-pagesave të muajit dhjetor të vitit 2021. 

-Llogaria nr.435 ñSigurime shoq±rore dhe sh±ndet±soreò n± mbyllje t± vitit 2021 ±sht± n± 

shumën 2,246,513 lekë, sipas listë-pagesave të muajit dhjetor të vitit 2021.  

-Llogaria nr.436 ñSigurime sh±ndet±soreò n± mbyllje t± vitit 2021 ±sht± n± shum±n 311,326 

lekë, sipas listë-pagesave të muajit dhjetor të vitit 2021.  

-Llogaria nr.466 ñKreditor p±r mjetet n± ruajtjeò, rakorduar me deg±n e thesarit, ±sht± analizuar 

analitikisht për çdo kreditor në lidhje me ngurtësimin e 5% të garancisë së punimeve të kryera 

për investime, në vlerën 10,920,594 lekë.  

-Llogaria nr.470 ñLlogari në pritje - të ardhura për tu marrëò paraqitet në vlerën 283,626,978 

lekë në fund të vitit 2021 që lidhet me llogarinë e debitorëve nr.468. 

                                                 
15 Llogaria analitike pasqyrohet n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.4ò t± raportit p±rfundimtar t± auditimit. 
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Fondi i Konsoliduar 

Në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në vlerën 1,273,947,192 lekë. Fondi i Konsoliduar 

është i barabartë me fondet neto. Gjendja e fondit të konsoliduar rezulton nga diferenca e 

shumës së aktiveve me pasivet. 
Nr. Llogarie Përshkrimi Viti 2021 Viti 2020 

101 Teprica (Fondi i akumuluar)/Deficiti i akumuluar 1,010,323,150 1,198,819,883 

12 Rezultatet  e mbartura   

85 Rezultati i Veprimtarise Ushtrimore 62,879,099 58,772,105 

111 Rezerva   

115 Nga Fondet e veta te investimeve  5,825,464 5,825,464 

15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime   

105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne  194,919,479 281,477,692 

106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja    

107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim 0 0 

109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata 0 0 

  Te Tjera 0 0 

 

-Pasqyra e performancës financiare dhe rezultati i ushtrimit i pasqyruar në llogarinë nr.85 për 

vlerën 62,879,099 lekë është e rakorduar me akt-rakordimin e mbajtur në degën e thesarit Pukë. 

Lëvizja e kësaj llogarie pasqyrohet si më poshtë. 
Nr. Emërtimi i veprimeve Shuma në lekë 

1 Grante të trashëguara nga 2020 (Kapitull 1) 36,376,541 

2 Të ardhura të trashëguara nga 2020 (Kapitull 5) 22,395,563 

3 Grant i Akorduar për vitin 2021 79,240,000 

3/1 Shtesë Granti për 2021 5,554,726 

4 Te ardhurat e vitit 2021 15,034,536 

5 Transferta specifike për vitin 2021 79,171,000 

  Zbriten:    

- Shpenzimet faktike Grante (Kapitull 1) 75,621,647 

- Shpenzimet faktike Të ardhura (Kapitull 5) 21,738,289 

- Shpenzimet faktike Transferta specifike 77,533,332 

Mbeten për përdorim në vitin 2022 62,879,099 

 

Nga auditimi i pasqyrave financiare individuale rezultoi: 

Titulli i gjetjes:  Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 468 ñDebitor± t± ndrysh±mò. 

Situata: Llogaria nr. 468 ñDebitor± t± ndrysh±mò, n± fillim t± vitit 2021 ±sht± n± vler±n 

271,246,057 lekë dhe në fund të vitit 2021 është në vlerën 283,626,978 lekë, pra me një rritje 

të vlerës së debitorëve të Bashkisë Fushë Arrëz në vlerën 12,380,921 lekë. 
Lëvizja e llogarisë 468   Viti 2021 

Viti  Bashkia/NJA Përshkrimi 
Gjendja 

31.12.2020 
Debi Kredi Mbetja 

2011 Fushe Arrez Tatim-taksa 3,326,420     3,326,420 

2012 Fushe Arrez Tatim-taksa 1,667,300     1,667,300 

2013 Fushe Arrez Tatim-taksa 1,910,220     1,910,220 

2014 Fushe Arrez Tatim-taksa 1,055,580     1,055,580 

2015 Fushe Arrez Tatim-taksa 1,267,850     1,267,850 

2015 NJA Te tjera  6,138,384     6,138,384 

2016 Fushe Arrez Tatim-taksa 1,035,244     1,035,244 

2017 Fushe Arrez Tatim-taksa 2,541,954     2,541,954 

2017 KLSH Ndalesa 230,425,169 2,155,259 12,984,075 241,253,985 

2018 Fushe Arrez Tatim-taksa 4,331,474 20,860   4,310,614 

2019 Fushe Arrez Tatim-taksa 3,776,613     3,776,613 

2020 Fushe Arrez Tatim-taksa 13,733,989     13,733,989 

2021 Fushe Arrez Tatim-taksa     1,571,635 1,571,635 

2021 Kopeshti Tarifa dhjetor 26,180 26,180 21,910 21,910 

2021 Cerdhe Tarifa dhjetor 9,680 9,680 15,280 15,280 

      271,246,057 2,211,979 14,592,900 283,626,978 

 

Nga verifimi i listës analitike të debitorëve në fund të vitit 2021, konstatohet se nuk është 

kontabilizuar detyrimi i subjektit NSE në vlerën 13,686,443 lekë gjithësej, nga të cilat 

12,442,221 lekë principal dhe 1,244,222 lekë kamatë-vonesë, sipas kontratës nr.226 prot., datë 

28.01.2020 të lidhur me Bashkinë Fushë Arrëz, si dhe 397,309 lekë kamatë-vonesa për 

kategorinë biznes dhe institucione, të cilët nuk kanë likujduar detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore sipas afatit të përcaktuar në paketën fiskale, pasqyruar si më poshtë vijon: 
Në fund të vitit 2020 (progresive) 

Principal  
Kamatë-vonesë 

  Shkalla Ditë vonesë Vlera 

Biznesi i Madh        515,119    0.0006                   365    112,811  
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Biznesi i Vogël        389,066    0.0006                   365      85,205  

Institucione        474,650    0.0006                   365    103,948  

Krijuar brenda vitit 2021         

Biznesi i Madh        306,100    0.0006                   150      27,549  

Biznesi i Vogël        218,635    0.0006                   150      19,677  

Institucione        534,650    0.0006                   150      48,119  

 

Kriteri: Ligji nr.10296 dat± 08.07.2010 ñP±r menaxhimin financiar dhe kontrollinò, i 

ndryshuar, shkronja ñ±ò, pika 3, neni 12; 

Udhëzimi nr. 8 dat± 09.03.2018 ñP±r procedurat e p±rgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t± 

pasqyrave financiare vjetore n± nj±sit± e qeverisjes s± p±rgjithshmeò, i ndryshuar, rubrika 2.3, 

paragrafi 21, shkronja ñcò. 

Ndikimi/Efekti:  Llogaria nr.468 ñDebitor± t± ndrysh±mò, nuk paraqet situat±n e v±rtet± dhe 

të drejtë të përbërjes së debitorëve të Bashkisë Fushë Arrëz në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Përgjegjësi i Sektorit të Financës, të marrë masat e nevojshme për 

kontabilizimin e plotë dhe të saktë të të drejtave të Bashkisë për arkëtim nga të tretët, në 

llogarin± nr.468 ñDebitor± t± ndrysh±mò me kund±rparti llogarin± nr. 470 ñT± ardhura p±r tôu 

marr±ò. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 466 ñKreditor± p±r mjete n± ruajtjeò. 

Situata: Llogaria 466 ñKreditorë për mjete në ruajtjeò, sipas pasqyr±s s± pozicionit financiar 

të Bashkisë Fushë Arrëz, në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 10,920,594 lekë, e cila 

përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%. Vlera e mësipërme është e rakorduar 

me Degën e Thesarit Pukë. 

 
Llog. 466 "Kreditorë për mjete në ruajtje"  

Celje e vitit 2021 15,263,517 

Kreditim 601,831 

Debitim 4,801,279 

Gjendja në 31.12.2021 10,920,594 

 

Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera në fund të vitit 2021, ka pasur në përbërje të 

llogarisë detyrime për garanci punimesh të bashkisë ndaj subjekteve private, garanci këto të 

cilave u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratat përkatëse të investimit dhe përsëri janë akoma 

gjendje në llogarinë 46616. 

-Llogaria 466 ñKreditore për mjete në ruajtjeò ±shtë mbivlerësuar për 6,016,237 lekë për vitin 

2021. 

Kriteri:  Udh±zimi nr.8, dat± 09.03.2018 ñPër procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshmeò, i 

ndryshuar, pika 3.2 ñTrajtimi kontab±l dhe funksionimi i llogarive t± t± tret±ve (klasa 4) ï 

funksionimi kontab±l i llogarive t± tjera t± klas±s 4ò.     

Ndikimi/Efekti:  Llogaria nr. 466 ñKreditore për mjete nën ruajtjeò, nuk paraqet situatën e 

vërtetë dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Përgjegjësi i Sektorit të Financës në bashkëpunim me Sektorin e Urbanistikës, 

të marrë masat e nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 466 

ñKreditor± p±r mjete n±n ruajtjeò, si dhe t± njoftoj± subjektet p±r paraqitjen e dokumentacionit 

të nevojshëm për të likuiduar vlerën e garancisë, të cilave ju ka kaluar afati i përcaktuar në 

kontratë dhe investimi për të cilën është mbajtur garancia është marrë në dorëzim. 

 

                                                 
16 Llogaria 466 për garancitë që i ka kaluar afati, pasqyrohet n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.4ò t± raportit p±rfundimtar 

të auditimit. 
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Titulli i gjetjes:  Mbi kontabilizimi e Llogaris± nr.26 ñPjes±marrje n± kapitalin e vetò, sipas të 

dhënave të pasqyruara për vitin ushtrimor 2021, vlera kontabël paraqitet në shumën 0 lekë. 

Situata: Nga shqyrtimi i ekstraktit historik t± Shoq±ris± Aksionare ñUjësjellës Kanalizime 

Fushë Arrëz Sh.Aò me NIPT K19629304M, u konstatua se Bashkia Fushë Arrëz zotëron 100% 

të aksioneve të kësaj shoqërie ose 122.100 aksione me vlerë nominale 1,000 lekë secili, në 

total 122,100,000 lekë. 

-Pra sa m± sip±r llogaria nr.26 ñPjes±marrje n± kapitalin e vetò ±sht± n±nvler±suar me 

122,100,000 lekë. 

Kriteri:   Urdhri i Ministrit nr. 64 dat± 22.07.2014 ñP±r shpallje t± Standardeve Komb±tare t± 

Kontabilitetit t± P±rmir±suaraò me Standardin Komb±tar t± Kontabilitetit nr. 5 ñAktivet 

Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materialeò pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin 

Komb±tar t± Kontabilitetit nr. 14 ñTrajtimi kontab±l i investimeve n± pjes±marrjeò. 

VKM nr.660, dat± 12.9.2007 ñPër transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellësve dhe 

kanalizimeve Nj±sive t± Qeverisjes Vendoreò. 

VKM nr.63, dat± 27.1.2016 ñP±r riorganizimin e operator±ve q± ofrojn± sh±rbimin e furnizimit 

me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e uj±rave t± ndoturaò. 

Udh±zimi nr.8, dat± 09.03.2018 ñPër procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshmeò, Kreu 3.1, pika 31, 

shkronja ñbò, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:   Llogaria nr. 26 ñPjes±marrje n± kapitalin e vet±ò, nuk paraqet situatën e 

vërtetë dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Përgjegjësi i Sektorit të Financës, të marrë masat e nevojshme, që të kryhen 

veprimet kontab±l n± debi t± llogaris± 26 ñPjes±marrje n± kapitalin e vetò dhe kredi t± llogarive 

financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

 

Titulli i gjetjes:  Mbi kontabilizimin e llogaris± nr. 215 ñMjete transportiò. 

Situata: Llogaria 215 ñMjete transportiò paraqet vler±n neto t± mjeteve t± transportit n± 

pronësi të Bashkisë Fushë Arrëz më datë 31.12.2021 në shumën 7,055,463 lekë. Llogaria 

analitike 215 e mjeteve të transportit me vlerë kontabël neto pasqyrohet si më poshtë: 
Nr. Emertimi  Vlera neto 

1 Makine teknologjike 299,223 

2 Njesia Qafe Mali 322,274 

3 Njesia Fierze 556,799 

4 Njesia Iballe 412,139 

5 Njesia Blerim 418,400 

6 Njesia Blerim 3,525 

7 Fadrome (rruge rurale) 620,706 

8 Zjarrfikse Mercedes Benz 2000 litershe 1,638,396 

9 Furistrade Range Rover 2,016,000 

10 Fouristrade Nisan 768,000 

 

-Nga shqyrtimi llogarisë analitike të mjeteve të transportit, rezulton se kemi klasifikim të 

gabuar të disa makinerive në këtë llogari, si 1 makinë teknologjike dhe 1 fadromë për vlerën 

919,930 lekë të cilat janë makineri dhe jo mjete transporti, si dhe duhet të klasifikohen në 

llogarinë 214, si dhe për këto makineri duhet të aplikohet normë tjetër amortizimi (5%). 

Kriteri:  Nomeklatura e llogarive të planit kontabël publik-instalime teknike, pajisje, 

instrumente dhe vegla pune ï llogaria 7-shifrore 2140240-Paisje dhe makineri për 

konstrukione (ndërtime); 2140260-Paisje pastrimi për rrugët; 2140320-Mjete dhe paisje të tjera 

teknike. 

Ndikimi/Efekti:  Llogaria nr. 215 ñMjete transportiò, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe të 

drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandim: Përgjegjësi i Sektorit të Financës, të marrë masat e nevojshme për 

kontabilizimin e sakt± t± llogaris± nr. 215 ñMjete transportiò. 
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Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 202 ñStudime dhe k±rkimeò. 

Situata: Llogarit± e Klas±s 20 ñAktivet Afatgjata Jo materialeò, p±rb±hen nga llogaria nr. 202 

ñStudime dhe k±rkimeò, n± vler±n 23,960,531 lek± n± fund t± vitit 2021. 

Në fund të vitit 2021 sipas formatit 7/b ñGjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)ò llogaria nr.202 ñStudime dhe k±rkimeò paraqitet n± vler±n 23,960,531 lekë e pa 

ndryshuar edhe vlera kontabël neto në fund të vitit 2021 pra 23,960,531 lekë. Përgjatë vitit 

2021 në këtë llogari ka pasur lëvizje debitore dhe kreditore, si rrjedhojë e shtesave gjatë vitit 

në vlerën 192,000 lekë (të cilat përfaqësojnë projekte për investime në punë publike të 

Bashkisë Fushë Arrëz) dhe pakësime në vlerën 472,188 lekë (të cilat përfaqësojnë debitimin e 

kësaj llogarie për vlerën e projekteve për investime në punë publike të përfunduara dhe të 

vendosura në përdorim). 

Nga shqyrtimi i pasqyr±s s± aktiviteve afatgjata F7/b ñGjendja dhe ndryshimet e aktiveve 

afatgjata (kosto historike)ò, rezulton se p±r vitin 2021 nuk ±sht± kryer amortizimi i llogaris± 

nr.202 ñStudime dhe k±rkimeò, n± vler±n 3,594,080 lekë (kosto historike + shtesa ï pakësime) 

* 15% sipas normës 15% për aktivet afatgjata jomateriale. 

-Veç sa më sipër konstatohet se në këtë llogari janë të kontabilizuara projekte për investime të 

kryera, të përfunduara dhe sipas rastit të marra në dorëzim nëpërmjet aktkolaudimit të 

përfundimtar. Këto projekte të cilat duhet të ishin kontabilizuar rast pas rasti në objektin 

përkatës (llogaritë e klasës 2, ndërtesa, konstruksione, rrugë etj) si pjesë e kostos totale të tij 

janë si më poshtë vijon: 
Nr. Emërtimi  Vlera 

1 Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Iballe 2,542,826 

2 Projekt "shtese pedonale+lulishte qytet fushe arrez" 200,892 

3 Projket "Sistemim, asflatim, ndricim rruge auto lagje vjeter 104,424 

4 Projekt per hapje rruge auto rurale Fshat Aprripe Guri, Njesia Fierze 1,827,000 

5 Projekt per rindertimin e mureve mbajtese te shesheve  te pallateve ne qytetin Fushe Arrez 611,309 

6 Projektim I objektit hapje rruge auto strame aprripe guri 75,692 

 TOTAL  5,362,143 

 

Kriteri:  Udh±zimi nr.8, dat± 09.03.2018 ñPër procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshmeò, i 

ndryshuar, klasa 2 ñAktivet Afatgjataò (p±rb±rja dhe trajtimi kontab±l). 

Ndikimi/Efekti:  Llogaria nr. 202 ñStudime dhe K±rkimeò, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe 

të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Përgjegjësi i Sektorit të Financës, të marrë masat e nevojshme për 

kontabilizimin e plot± dhe t± sakt± t± llogaris± nr. 202 ñStudime dhe K±rkimeò. 

 

Titulli i gjetjes:  Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 231 ñInvestime n± procesò. 

Situata: Llogaria nr.231 ñInvestime në procesò, në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në 

vlerën prej 200,744,943 lekë, në mbyllje të vitit ushtrimor 2020 paraqitet në vlerën prej 

287,303,156 lekë, pra pakësuar në vlerën 86,558,213 lekë, të cilat përbëjnë kontabilizime 

(shtesa) në llogaritë e aktiveve afatgjata materiale. Nga auditimi i llogarisë analitike, 

konstatohet se llogaria 231 është mbivlerësuar për vlerën 197,608,607 lekë, e cila përfaqëson 

shpenzime për investime të përfunduara, për të cilat është bërë kolaudimi/marrja në dorëzim e 

përkohëshme (pra janë të shfrytëzueshme dhe në përdorim) por të pakapitalizuara në llogaritë 

e klasës 2 AAGJ pasqyruar si më poshtë: 
Nr Emertimi  Vlera 

1 Ndërtim Shkolla 9 vjeçare Mzi 28,626,277 

2 Pyllzime  me  drurë  frutor   407,654 

3 Rikonstruksion rruga  Mzi 3,871,437 

4 Rikonstsruksion Ujësjellsi  Kash Berishë  vogël 4,548,788 

5 Rikonstruksion  rruga  Dardhe 3,641,241 

6 Efiçenca e energjië në pallatin 5-katësh në bashkpronësi 5,514,070 

10 Zgjerim dhe rrethim varreza Fashti Dardhe S al shpk,UB 6177 3,438,274 

12 Vendosje kamera sigurie në ambjente publike dhe Institucione në varësi të Bashkise Fushe Arrez R shpk .UB 6180 2,438,688 

13 Blerje Kamioni O shpk , UB6180 2,988,000 

14 Rikonstruksioni ndricimit qytet S al  UB6235 997,290 



 

61 

 

 

15 Sistemim asfaltim rruge lagje e vjeter P G UB6259 3,692,678 

16 Ndertim Shkolla Fierze  V N is   UB 6237 29,115,000 

19 Kanele vaditese Njesia Fierze . J shpk UB 6190 6,911,340 

20 Ndertim palestre te shkolla mesme P G UB6267 42,149,202 

21 Rikonstruksion I kanalit Iballe P G, kod projekti 18AJ935, Ub 6271 29,749,673 

23 Rikonstruksion i çatisë së godinës së Ish Drejtorisë pyjore, Fushë Arrëz + supervizim dhe kolaudim. 749,911 

24 Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez  U shpk  UB 6403 9,235,356 

25 Rikonstruksion Shkolla Fierze V N is,  U shpk  UB 6240 3,226,068 

28 Supervizim + Kolaudim ne shkollat iballe,Fierze,Fushe Arrez 825,002 

29 Supervizim+kolaudim per objektin Ndertim I Palestres dhe ambienteve sportive Shkolla 70 vjetori I pavartesise 478,693 

30 Ndertim palestre te shkolla mesme P G UB6268 4,710,461 

31 Riparim i pjesshem i pallatit 79 A shpk, kod projekti 1550087,fature 9 date 2.11.2021 . 827,280 

33  Riparim qsh arstmiliska A shpk, kod projekti 1550082. fature 8 date 2.11.2021 398,330 

34  Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez  U shpk Fat. 53 dt. 09.11.2021 UB 6403 kod 1550069 4,220,784 

35 kolaudim Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez  M studio shpk Fat. 66 dt. 16.11.2021 kod 1550075 41,474 

36 Mbikqyrje Ndertim i mureve mbajtese te pallate 1550074 184,000 

37 Rikonstruksione te pjesshme ne objekte sherbimi ne fshatra(mulli bloje) kod 1550088 A 998,912 

38  Hapje rruge Strame Aprripe guri S Al, kod projekti 1550070, Ub 6447.fature 2200 date 11.8.2021  2,399,682 

39 Kolaudim Hapje rruge  re auto 1550073 5,760 

40 Supervizim Hapje rruge  re auto 49,574 

41 Sistemim asfaltim dhe ndriçim i rrugës auto lagjia e vjetër në Qytetin Fushë Arrëz + supervizim dhe kolaudim P G. 52,494 

42 Hapje segmenti lidhes rruga auto Dardhe A shpk, kod projekti 1550083.fature 10 date 2.11.2021  401,304 

43 Sup±rvizimin  e objektit ñSistemim Asfaltim Ndri­im i rrug±s lidh±se pallati Demokraciaò  87,126 

44 Riparim I pjesshem Ura Shpoz A shpk, kod projekti 1550090.fature 7 date 19.10.2021  178,512 

45 Riparim I pjesshem rruga auto Lumardh A shpk, kod projekti 1550091.fature 6 date 19.10.2021  235,872 

46 Riparim Ura pasarele Fshat Flet A shpk, kod projekti 1550089.fature 14 date 9.11.2021  150,000 

47 kolaudim Shtese pedonale dhe Lulishte , kod projekti 1550045, Ub 6447 R 95 shpk fature nr. 6 date 21.8.2021 26,400 

48 Shtesë në pedonale dhe Lulishte në Qytetin Fushë Arrëz, + supervizim dhe kolaudim. P G 36,000 

 

-Situata e mësipërme sjell edhe mosllogaritjen e amortizimit për aktivet afatgjata materiale. 

Kriteri:  Klasa 2 ñAktivet afatgjataò17 në Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 ñP±r procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

P±rgjithshmeò, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Llogaria nr. 231 ñInvestime n± procesò, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe të 

drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Përgjegjësi i Sektorit të Financës, të marrë masat e nevojshme, që të kryhet 

sistemimi n± kontabilitet i llogaris± nr.231 ñInvestime n± procesò dhe llogarive nr. 213/212 

sipas rastit, për objekte të cilat janë marrë në dorëzim, duke kryer veprimin kontabël në debi 

të llogarisë së aktivit afatgjatë dhe në kredi të llogarisë së investimeve në proces. 

 

Titulli i gjetjes:  Mbi kontabilizimin e llogarisë nr.210 ñToka, troje, terreneò dhe nr.211 ñPyje 

Plantacioneò. 

Situata:Gjendja e llogarisë nr.210 ñToka, Troje, Terreneò n± fund t± vitit 2021, paraqitet n± 

vlerën 0 lekë. 

Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se nuk janë kontabilizuar:  

a)Vlerat e truallit nën objekt dhe të truallit funksional, të objekteve si ndërtesat e shkollave, të 

kopshteve, ndërtesat që ndodhen në Njësitë Administrative, etj, sipas inventarit të aktiveve 

afatgjata materiale, t± pasqyruar n± llogarin± nr.212 ñNd±rtime e konstruksioneò. 

b)Vlerat e trojeve të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Fushë Arrëz; 

c)Nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi i trojeve me komision të ngritur nga Titullari i 

Institucionit; 

d)Vlera e truallit të palestrës së shkollës 70-Vjetori i Pavarsisë, sipas lejes së ndërtimit, sheshi 

i ndërtimit me sipërfaqe 458 m2 * 1,62018 lekë/m2 = 741,960 lekë. 

-Sa më sipër llogaria nr.210 është nënvlerësuar me vlerën 741,960 lekë, vlerë e matshme. 

                                                 
17 Hyrjet e AAGJM dokumentohen: Për blerjet, ku si dokumenta shërbejnë: kontrata, fatura e furnitorit, dhe akti i marrjes në 

dorëzim ose fletë-hyrja (nëse janë aktive të magazinueshme). Për rrjedhim, Aktivet afatgjata, para se të vihen në shfrytëzim, 

pra të jenë funksionale, ato detyrimisht duhet të gjenden në proçes, në formën e shpenzimeve që grupohen me analiza në 

llogarin± 23 ñInvestimeò. 
18 Përcaktuar në VKM nr.89, dat± 03.0.2016 ñP±r miratimin e hart±s s± vler±s s± tok±s n± RSHò. 



 

62 

 

 

-Gjendja e llogaris± nr.211 ñPyje, kullota, plantacioneò n± fillim t± vitit 2021 paraqitet n± 

vlerën 4,680,802 lekë, e pa ndryshuar dhe në fund të vitit 2021. Në këtë llogari pasqyrohen 

vlerat e investimeve të kryera për pyllëzime, pasqyruar si më poshtë vijon: 
Nr. Emertimi Vlera 

1 Pyllezim me arre dhe geshtenje 1,939,683 

2 Njesia Qafe Mali 1,395,968 

3 Njesia Fierze 0 

4 Njesia Iballe 359,292 

5 Njesia Blerim 985,859 

 

Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se nuk është kontabilizuar: 

-Vlera e 394 pronave me sipërfaqe 65,287,847 m² pyje e kullota, të cilat janë regjistruar në ish-

ZVRPP Pukë, të evidentuara nga zyra e pyjeve e kullotave të bashkisë. Këto prona janë 

regjistruar në vitet 2012-2013 nga ish bashkia Fush Arrëz dhe ish Komuna Qaf Mali. 

-Nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi i pyjeve dhe kullotave me komision të ngritur 

nga Titullari i Institucionit.  

-N± llogarin± nr.211 ñPyje, kullota, plantacioneò, nuk ±sht± pasqyruar vlera e pyjeve dhe 

kullotave në pronësi të Bashkisë Fushë Arrëz, të transferuara me VKM nr.433, datë 08.06.2016 

ñPër transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas listave të 

inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish 

Komunave/Bashkiveò, e ndryshuar, shtojca nr.49, e cila përmban, listën e inventarit të pyjeve 

dhe kullotave që transferohen në pronësi të Bashkisë Fushë Arrëz, me numër rendor nga 1 deri 

4242, ilustruar për:  

-Ekonominë Pyjore Lumëbardhë, me sipërfaqe 3182.43 Ha/31.824.300 m2 * 100 lekë19/m2=  

3,182,430,000 lekë. 

-Për llogaritë e mësipërme në Bashkinë Fushë Arrëz nuk ekziston një regjistër kontabël, ku të 

specifikohet analitiku i llogarisë, data e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, 

vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të 

mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia 

etj. 

Kriteri:  Ligji nr.139/2015 ñPër Vetëqeverisjen Vendoreò i ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 

1.2 ñT± drejt±n dhe p±rgjegj±sin± e pron±sis±ò; Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 ñP±r 

menaxhimin e aktiveve n± nj±sit± e sektorit publikò, i ndryshuar, pikat 26, 27, 30 dhe 74, dhe 

Udhëzimi nr. 8, datë 09.03.2018 ñP±r procedurat e p±rgatitjes, paraqitjes dhe raportimit t± 

pasqyrave financiare vjetore n± Nj±sit± e Qeverisjes s± P±rgjithshmeò, Kap III, pika 30, i 

ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Llogaritë nr. 210 ñToka, troje, terreneò dhe nr. 211 ñPyje Plantacioneò, nuk 

paraqet situatën e vërtetë dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator përkatës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz të marrë masat e nevojshme për ngritjen e një 

grupi pune me qëllim kryerjen e verifikimit fizik dhe vlerësimin me vlerë financiare të 

sipërfaqeve të pyjeve, kullotave dhe plantacioneve. 

Rekomandimi: Përgjegjësi i Sektorit të Financës, të marrë masat e nevojshme, për: 

- Kontabilizimin e plot± dhe t± sakt± t± llogaris± nr.210 ñToka, Troje, Terreneò nr.211 ñPyje, 

kullota, plantacioneò. 

- Hartimin e regjistrit të aktiveve të njësisë, i cili minimalisht duhet të përmbajë: datën e hyrjes 

ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, 

datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së 

aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e 

shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes 

nga pronësia. 

Për sa më sipër mbanë përgjegjësi Përgjegjësi i Sektorit të Financës z. D.L. 

                                                 
19 P±rcaktuar n± VKM nr.89, dat± 03.0.2016 ñP±r miratimin e hart±s s± vler±s s± tok±s n± RSHò. 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit, nga subjekti i audituar është paraqitur 

observacioni me shkresën nr.885/8 prot., datë 11.01.2023, konkretisht nga Përgjegjësi i 

Sektorit të Financës, për sa më poshtë: 

Pretendimi i Subjektit:  

Debia e subjektit NSE është kontabilizuar në llogarinë nr.468, sipas shkresës së përcjellë nga 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore. 

Llogaria 466 përbëhet nga garanci të punimeve në masën 5% dhe jo më tepër se kjo masë. 

Për llogarinë nr.26, VKM nr.660, datë 12.09.2007 nuk ka transferuar ujësjellës tek NJQV 

Fushë Arrëz. 

Për llogarinë nr.215, fadroma dhe makineria teknologjike janë mjete transporti dhe prandaj 

janë klasifikuar në llogarinë nr.215. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit:  

-Sa i përket observacionit për llogarinë nr.468, sqarojmë se nga verifikimi i listës analitike të 

debitorëve për vitin 2021, ky subjekt nuk rezulton të jetë pasqyruar në këtë listë. Edhe po të 

bëjmë përllogaritjet sipas vlerës së debitorëve në dokumentin bashkëlidhur observacionit me 

vlerën e kontabilizuar përsëri nuk rezulton të jetë kontabilizuar vlera e mësipërme. Konkretisht 

në PF vlera e debitorëve është 283,626,978 lekë, në listën analitike (subjekt dhe vlerë) të sjellë 

nga juve, vlera e debitorëve në fund të vitit është 277,451,404 lekë (pa përfshirë ish komunat, 

kopshtet dhe çerdhet), të cilat po ti shtohen vlerës 277,451,404 lekë, barazohet me vlerën 

283,626,978 lekë. Pra nëse në listën analitike do të ishte edhe vlera e subjektit NSE, vlera e 

listës analitike të debitorëve do të ishte 291,137,847 lekë. 

-Sa i përket observacionit tuaj për llogarinë nr.466, sqarojmë se nuk keni kuptuar mënyrën e 

të shprehurit, pra kur kemi thënë mbivlerësim, nuk konstatojmë se garancia e punimeve është 

mbajtur më tepër se 5%. Mbajtjen e garancisë në masën 5% e kemi pasqyruar edhe vetë 

përgjatë materialit, por mbivlerësimi ka të bëjë se për disa garanci punimesh është përmbushur 

afati dhe nuk duhet të jenë të kontabilizuara në llogarinë 466. Pra nuk jemi shprehur se masa e 

garancisë nuk është mbajtur në rregull, por që një pjesë e këtyre garancive duhet tu kthehet 

subjekteve përkatëse. 

-Sa i përket observacionit tuaj për llogarinë nr.26, sqarojmë se aksionet të japin të drejta 

pronësie, duke vijuar me përcaktimin në pikën 1 të VKM nr.660, datë 12.09.2007, 

ñTransferimin e aksioneve të shoqërive shtetërore të ujësjellësve dhe kanalizimeve në pronësi 

të njësive të qeverisjes vendore, sipas lidhjeve 1 e 2, që i bashkëlidhen këtij vendimi (në lidhjet 

1 dhe 2, pasqyrohen aksionet në % të cilave u janë transferuar disa ish komunave, aktualisht 

NJA të Bashkisë Fushë Arrëzò.  

Me VKM nr.63 datë 27.1.2016, në pikën 3 dhe 4 përcaktohet ñBashkive u transferohen 

aksionet e shoqërive të ujësjellës-kanalizimeve sh.a., aktuale, në pronësi të ish-njësive të 

qeverisjes vendore të shkrira, sipas ndarjes së re administrative-territoriale. Bashkitë ndjekin 

procedurat e kalimit të aksioneve në përputhje me këtë vendim dhe legjislacionin përkatës në 

fuqi. 

Në ato bashki, ku ka njësi të shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit 

dhe trajtimit të ujërave të ndotura, të cilat nuk kanë qenë të organizuara në formën e shoqërive 

aksionare të ujësjellës-kanalizimeve, bashkia, brenda datës 31 dhjetor 2016, është përgjegjëse 

për inventarizimin fizik, vlerësimin dhe regjistrimin e këtyre njësive të shërbimit në strukturën 

e aseteve dhe kontabilitetin e ujësjellës-kanalizimeve sh.a., në pronësi të bashkisë, sipas 

ndarjes administrativoterritorialeò. 

Në vijim të sa më sipër, parashtrojmë edhe përcaktimet e bëra në udhëzimin për përgatitjen e 

pasqyrave financiare 

Llogaria 26 ñPjes±marrje me kapitalin e vetò dallohet sipas llojeve t± pjes±marrjes si:  

265 ñPjes±marrje n± nd±rmarrjet publike jofitimprur±seò;  

266 ñPjes±marrje n± institucionet financiareò;  

267 ñPjes±marrje n± joint ventureò;  

269 ñPjes±marrje n± t± tjeraò.  

a) Regjistrimi kontabël që lidhet me llogarinë 26 është si më poshtë:  
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Debitohen analizat e llogaris± 26 ñPjes±marrje me kapitalin e vetò; dhe 

Kreditohen llogaritë financiare (klasa 5), për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

-Sa i përket observacionit tuaj për llogarinë 215, referojuni përcaktimeve të bëra nenin 58 të 

Ligjit nr.8378, dat± 22.7.1998 ñKodi Rrugor i Republik±s s± Shqip±ris±ò, i ndryshuar, si dhe 

Urdhrit Nr. 200, dat± 16.5.2019 ñP±r miratimin e rregullores ñp±r kushtet, kriteret dhe 

programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë 

profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe 

disiplinimi i p±rdorimit t± makinerive t± nd±rtimitò, për të kuptuar se çfarë është makina 

teknologjike dhe fadroma. 

-Për observacionin tuaj se nuk ka vlerë trualli dhe se kjo vlerë kontabilizohet në momentin që 

ka certifikatë pronësie, sqarojmë se vlera tokës truall, bujqësore, kullot dhe pyll, është 

përcaktuar me VKM nr.89, datë 03.0.2016 ñP±r miratimin e hart±s s± vler±s s± tok±s n± RSHò 

dhe për këtë ngrihet një grup pune, duke bërë matjen e sipërfaqes së truallit nën objekt ose jo, 

vlerësohet me çmimin referenc dhe pasqyrohet në kontabilitet. Sa i përket argumentit se duhet 

certifikatë që të bëhet kontabilizimi, sqarojmë se certifikata e pronësisë që lëshohet nga 

DVASHK është akt kadastral20 që lëshohet për çdo pronar, pran nuk të jep pronësi, por vërteton 

që je pronar i një pasurie, pronësinë e të cilës e ke fituar me Ligj, VKM,  vendim gjyqi, leje 

ndërtimi, leje legalizimi, AMTP, etj vendim kthim prone, (dokumente që të japin të drejtën e 

pronësisë) etj. Ju keni detyrimin që të kontabilizoni çdo pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme 

që keni të drejtat e pronësisë mbi ato. 

 

III .2.4. Mbi planifikimin dhe zbatimin procedurave të prokurimit publik, si dhe 

zbatimin e kontratave për investime në punë publike. 

 

4.1.Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve. 

Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor përfitues 

malli/shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit ushtrimore. Programi i 

nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia vendore për punë e 

shërbime mallra, të cilat janë miratuar me Vendim të KB sipas viteve përkatëse bashkë me 

ndryshimet gjatë vitit. 
 

4.2.Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara. 

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-së, 

pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të prokurimit, duke 

u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe 

rishikimit analitik të letrave të punës dhe ato në elektronikë marrë nga sistemi i SPE, u konstatuan 

shkelje të akteve ligjore/nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë të hollësishme 

janë trajtuar, si vijon: 

Mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga Bashkia Fushë Arrëz (regjistrat e parashikimit 

dhe realizmit), për periudhën 01.01.2019 ï 31.12.2021, të dhënat mbi procedurat e zhvilluara 

paraqiten në pasqyrën si më poshtë: 

 
Procedura 01/01/2019 - 31/12/2021 Nr. Vl.Fond Limit  Vl.Kontrate  

GJITHESEJ 27 139,854,964 134,527,731 

  -Të hapura 2 65,768,489 63,384,934 

  -Negocim me shpallje 1 2,439,840 2,419,950 

  - Kërkesë me propozim/E Hapur e 

Thjeshtuar 
24 

71,646,635 68,722,847 

Sipas objekteve 27 139,854,964 134,527,731 

 -Objekte në fushën e investimeve 10 99,179,580 96,263,842 

 -Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 17 40,675,384 38,263,889 

Burimi: Sektori i prokurimeve, përpunuar nga grupi i auditimit 
 

                                                 
20 Certifikata e pronësisë është dokumenti unik i papërsëritshëm që provon titullin e pronësisë, statusin ligjor dhe kufijtë e 

pronës. 
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Referuar të dhënave të pasqyrës mësipërme për periudhën 01.01.2019 ï 31.12.2021, janë 

realizuar gjithsej 27 procedura me fond limit 139,854 mijë lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate 

134,527 mijë lekë, me një diferencë për vlerën 5,327 mijë lekë ose 3.9%, nga e cila, për vitin 

2019 janë realizuar gjithsej 12 procedura me fond limit 98,402 mijë lekë dhe vlerë kontrate 

94,548 mijë lekë, për vitin 2020 janë realizuar gjithsej 9 procedura me fond limit 27,635 mijë 

lekë dhe vlerë kontrate 26,601 mijë lekë dhe për vitin 2021 janë realizuar 6 procedura me fond 

limit 13,817 mijë lekë dhe vlerë kontrate 13,377 mijë lekë. 

Kanë marrë pjesë në procedura 66 OE/BOE dhe jan± sôkualifikuar 34 OE/BOE ose 51%. 

Sipas llojit të aktivitet, konstatohet se në fushën e ndërtimit (investime), janë 10 procedura me 

fond limit 99,179 mijë lekë ose 71% e kontratave të lidhura dhe në të tjera janë 17 procedura 

me fond limit 40,675 mijë lekë. 

Procedura me 1 (një) OE janë gjithsej 11 procedura ose 40.7% e procedurave të zhvilluara, 

ndërsa procedura me 1 OE të kualifikuar janë 24 procedura, ose 88.8% e tyre, veprime të cilat 

tregojnë se kriteret e aplikuara nga AK Bashkia Fushë Arrëz janë të rënduara të cilat direkt ose 

indirekt kanë çuar në uljen e numrit të operatorëve të kualifikuar. 

 

Kanë marrë pjesë në procedura gjithsej 241 OE/BOE, nga t± cilat jan± sôkualifikuar 80 OE/BOE. 

Procedura me 1 (një) OE janë gjithsej 9 procedura ose 18.3 % e procedurave të zhvilluara. 

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-së, 

pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të prokurimit, duke 

u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe 

rishikimit analitik të letrave të punës dhe pasqyrave/informacioneve të paraqitura dhe ato në 

elektronikë marrë nga sistemi i APP, përzgjodhi për auditim 19 procedura gjithësej, si vijon: 

-9 procedura prokurimi për vitin 2019 me vlerë kontrate 91,638,506 lekë, ose 95% të fondit të 

kontratave të lidhura për vitin 2019; 

-5 procedura prokurimi për vitin 2020 me vlerë kontrate 21,728,361 lekë, ose 75% të fondit të 

kontratave të lidhura për vitin 2020; 

-5 procedura prokurimi për vitin 2021 me vlerë kontrate 16,915,794 lekë, ose 70% të fondit të 

kontratave të lidhura për vitin 2021. 

 

 

 

 

Viti 2019 

 

1. ñBlerje karburanti për nevojat e bashkisë Fushë Arrëz për vitin 2019ò me fond limit 

4,989,167 lekë. 

2. ñNdërtim bazamente të urave Auto Lagjja Koprat, fshati Iballë dhe fshati Micojò me fond 

limit 3,078,734 lekë. 

3. ñShtesë në pedonale + lulishte në Qytetin Fushë Arrëzò me fond limit 5,833,253 lekë. 

4. ñSistemim, Asfaltim, Ndriçim i Rrugës Auto Lagjja e Vjetër në Qytetin Fushë Arrëzò me 

fond limit 3,165,586 lekë. 

5. ñNdërtim i Palestrës dhe Ambienteve Sportive, Shkolla 70-Vjetori i Pavarësisëò me fond 

limit 41,295,043 lekë. 

6. ñRikonstruksion i kanalit, fshati Iballëò me fond limit 24,473,446 lekë. 

7. ñBlerje lënde djegëse për ngrohje në Shkolla, Kopsht, Çerdhe për vitin 2019ò me fond limit 

1,738,800 lekë. 

8. ñRikonstruksion i kanalit ujitës, lagjja Fushaxhiò me fond limit 3,429,985 lekë. 

9. ñShërbime projektimi për projekte të financuara nga Bashkia Fushë - Arrëzò me fond limit 

7,034,166 lekë. 

 

Viti 2020 
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10. ñNd±rtim i mureve mbajt±s t± pallateve n± Qytetin Fush±-Arrëz (Faza I-r±)ò me fond limit 

11,666,666 lekë. 

11. ñHapje rruge e re auto Strame ïAprripe Guriò me fond limit 2,083,333 lekë. 

12. ñBlerje l±nd± djeg±se p±r ngrohje p±r vitin 2020ò me fond limit 1,702,980 lekë. 

13. ñBlerje l±nd± djeg±se p±r ngrohje p±r vitin 2021ò me fond limit 1,634,540 lekë. 

14. ñBlerje pjesë këmbimi për mjetet për vitin 2020ò me fond limit 1,264,166 lekë. 

 

Viti 2021 

 

15. ñBlerje karburanti për nevojat e bashkisë, Fushë-Arrëz për vitin 2020ò me fond limit 

5,056,666 lekë. 

16. ñBlerje karburanti për nevojat e bashkisë, Fushë-Arrëz për vitin 2021ò me fond limit 

5,056,666 lekë. 

17. ñMirëmbajtje në kanale vaditëse në Njësitë Administrative të Bashkisë Fushë-Arrëzò me 

fond limit 1,510,618  lekë. 

18. ñNdërtim i shpatullave të urave auto Koprat dhe Micojò me fond limit 2,642,916 lekë. 

19. ñNdërtim i godinës së Njësisë Administrative Blerimò me fond limit 4,708,333lekë. 

 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit të mësipërme u konstatuan mangësi në procedurat 

si më poshtë vijon21: 

 

1.Tenderi me objekt: ñBlerje karburanti p±r nevojat e bashkis± Fush± Arr±z p±r vitin 2019ò, 

me këto të dhëna: 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñBlerje karburant për nevojat e bashkisë, Fushë-Arrëz për 

vitin 2019ò 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.34, datë 06.03.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.34, datë 06.03.2019 

1. L.Gj  ï Juriste                                            

2. T.P      ï Inxhinier 

3. E.M           ï Ekonomiste 

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave: 

Nr.07, datë 11.01.2019 

1. K.S     ï (Kryetar)                                             

2. F.D  ï (Anëtar) 

3. A.D     ï (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: ñK±rkes± me 

Propozimò  

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

4,989,167 - lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE ñKò shpkò me ofert±  4,989,167 lek± pa 

tvsh - me lidhje kontrate datë 18.03.2019, 

me afat 12 muaj 

7.Diferenca me fondin limit:  

0 - lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 22.02.2019 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisë/ 

Shtetit 

Grand + Të ardhura te Bashkise  

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP 

apo KPP,  Nuk ka 

 

Titulli i gjetjes:  Shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta 

të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

 

Vlerësimi i ofertës. 

Nr. OE pjesmarrës 
Oferta 

ekonomike 

Arsyet e kualifikimit apo t± sôkualifikimit, sipas 

formularit për njoftimin e fituesit  

1 K shpk 4,989,167 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

                                                 
21 Ndikimi, kriteri, shkaku dhe rekomandimi janë dhënë në fund të trajtimit të procedurave të prokurimit në mënyrë të 

përmbledhur, me qëllim eleminimin e përsëritjes. 
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Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fushë - Arrëz z. F.T me nr. 7, datë 11.01.2019, është ngritur 

KVO e cila përbëhet nga z. K.S (kryetar), z. F.D dhe A.D (anëtar). Në ketë tender ka marrë 

pjes± 1 OE, ±sht± kualifikuar 1 OE, dhe shpallur fitues OE ñKò shpk me ofertë në vlerën 

4,989,167 lekë me marzh fitimi 16.5%. 
 

A.Nga shqyrtimi i ofertës fituese, rezulton se OE nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura 

në DST dhe konkretisht: 

1.OE ñKò shpk, nuk p±rmbush kriterin e pik±s 2.3 të DST e cila ndër të tjera kërkon nga OE 

Autorizim për tregtim me shumicë ose pakicë të naftës të lëshuar nga Pushteti Vendor. Ky OE 

ka paraqitur Autorizimin me nr. 2985 regj., datë 28.09.2015 të lëshuar nga Bashkia Durrës për 

pikën K në lagjen 1, Rr. Taulantia. Ky Autorizim nuk vlen për Bashkinë Fushë ï Arrëz, pasi 

është autorizimi lëshohet për pikat konkrete të karburantit. Në këto kushte, ky OE do duhej të 

paraqiste vërtetimin të lëshuar nga Bashkia Fushë Arrëz, të cilin nuk e dispononte. Sa më sipër, 

ky OE nuk përmbush kriterin e kërkuar në DST. 

 

2.Tenderi me objekt: ñNd±rtim bazamente t± urave Auto Lagjja Koprat, fshati Iball± dhe 

fshati Micojò, me këto të dhëna: 
 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñNdertim bazamenteve te urave auto lagjia Koprat fshati 

Iballe dhe fshati Micojò. 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.88, datë 25.03.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.88, datë 25.03.2019 

1. L.Gj  ï Juriste                                            

2. T.P      ï Inxhinier 

3. E.M           ï Ekonomiste 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.07, datë 11.01.2019 

1. K.S     ï (Kryetar)                                             

2. F.D  ï (Anëtar) 

3. A.D     ï (Anëtar   
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Kërkesë me 

propozim 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

3,078,734- lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE ñD-1ò shpkò me ofertë 3,007,100 

lekë pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

17.05.2019, me afat 4 muaj 

7.Diferenca me fondin limit:  

71,634- lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 15.04.2019 

9.Burimi Financimit: Buxheti i 

Bashkisë/ Shtetit 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Skualifikuar 1  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit . 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Hartimi i kritereve.  

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

1.Kërkesa e pikës 2.3 e DST për makineritë dhe pajisjet, NJP ka vetëm të jenë të shënuara tek 

formulari i disponueshëm të konfirmuara nga drejtuesi i shoqërisë. Lidhur me këtë kërkesë, 

sqarohet se është minimaliste, por njëkohësisht mbart risk pasi kërkesa për mjete duhej të 

shoqërohej edhe me dokumentet e tyre, si leja e qarkullimit, akti i kolaudimit, polica e sigurimit 

dhe leja e transportit, kërkesa këto që japin garanci për cilësinë, sigurinë dhe mbarëvajtjen e 

punës objekt prokurimi. 
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Vlerësimi i ofertës. 

 

Nr. OE pjesmarrës 
Oferta 

ekonomike 

Arsyet e kualifikimit apo t± sôkualifikimit, sipas 

formularit për njoftimin e fituesit  

1 P.G shpk 3,017,940 Kualifikuar 

2 D-1 shpk 3,007,100 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fuzhë Arrëz z. F.T me nr. 7, datë 11.01.2019, është ngritur 

KVO i cili përbëhet nga z. K.S (kryetar), z. F.D dhe znj. A.D (anëtar). Në ketë tender kanë 

marr± pjes± 2 OE, t± cil±t jan± kualifikuar, dhe shpallur fitues OE ñD-1ò shpk me ofertë në 

vlerën 3,007,100 lekë me diferencë nga fondi limit në vlerën 71,634 lekë. 

 

A.Nga shqyrtimi i ofertës fituese, rezulton se OE nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura 

në DST dhe konkretisht: 

1.OE ñD-1ò shpk, nuk p±rmbush kriterin e pik±s IV të DST pasi nuk disponon kategorinë NS-

9 të licencës, sipas kërkesës në DST. 

2.OE ñD-1ò shpk, nuk p±rmbush kriterin e pik±s 2.1/f të DST për likuidimin e faturave të 

energjisë elektrike. Ky OE ka paraqitur vërtetimin me nr. 298 prot., datë 05.02.2019 të lëshuar 

nga Drejtoria Rajonale Shkodër, sipas të cilit ky OE ka 0 lek detyrime deri më datë 04.02.2019 

pa përfshirë faturën e muajit Janar 2019. Në kushtet kur vlerësimi i ofertave është me datë 

08.04.2019, ky OE rezulton debitor për muajt Janar dhe Shkurt 2019, në kundërshtim me DST. 

3.OE nuk përmbush kriterin për stafin teknik si më poshtë: 

a.Nuk përmbush kriterin për 1 murator pasi punonjësit H.Q, figuron në listëpagesë me kod 

punësimi 8112.16 ï makinist i përpunimit të gurëve; 

b.Nuk përmbush kriterin për 1 armator pasi punonjësi i deklaruar A.F, figuron në listëpagesë 

me kod punësimi 9312.04 ï punëtor krahu mirëmbajtje rrugësh; 

c.Nuk përmbush kriterin për 1 manovrator pasi punonjësi i deklaruar J.GJ figuron në 

listëpagesë me kod punësimi 9312.04 ï punëtor krahu mirëmbajtje rrugësh; 

-Punonjësit e mësipërm të cituar me mangësi që lidhen me deklarimin e tyre në listëpagesat e 

shoq±ris±, bazohet n± Vendimin e K±shillit t± Ministrave me nr. 514, dat± 20.09.2017 ñPër 

miratimin e list±s komb±tare t± profesioneve (LKP), t± rishikuarò, e cila p±rcakton kodet 

përkatëse të çdo profesioni të cilat pasqyrohen në listëpagesat përkatëse. 

 

3.Tenderi me objekt: ñShtes± n± pedonale + lulishte n± Qytetin Fush± Arr±zò, me këto të 

dhëna: 
 

Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñShtres± n± pedonale + lulishte n± Qytetin Fush± - Arrëzò 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.87, datë 25.03.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.87, datë 25.03.2019 

1 L.Gj  ï Juriste                                            

2. T.P ï Inxhinier 

3. E.M ï Ekonomiste 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.07, datë 11.01.2019 

1. K.S ï (Kryetar)                                             

2. F.D ï (Anëtar) 

3. A.D ï (Anëtar  ) 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Kërkesë me 

propozim 

5.Fondi Limit (pa Tvsh) 

5,833,253- lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE-  BOE ñP.Gò shpk  ñJò shpk me 

ofertë 5,809,450 lekë pa tvsh - me 

lidhje kontrate datë 02.05.2019, me 

afat 5 MUAJ 

7.Diferenca me fondin limit:  

23,803- lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 08.04.2019 

9.Burimi Financimit: 

Grandi i  Bashkise+ Buxheti i shtetit  

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka 

Sa më sipër u konstatua: 
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Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

 

Hartimi i kritereve.  

Mungon hartimi dhe argumentimi i kritereve të veçanta të kualifikimit, në kundërshtim me 

pikën 2 të nenit 61 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r miratimin e rregullave t± 

prokurimit publikò. 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

1.Kërkesa për 1 mjek është kërkesë në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 15.07.2015 e 

cila ka ndryshuar VKM-n± nr. 108, dat± 15.07.2011 ñP±r aft±sin± q± duhet t± plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

sh±ndetit n± pun±ò, pika 1 ku p±rcaktohet se: 

ñPas pik±s 5, t± kreut II, shtohet pika 6, me p±rmbajtje si m± posht± vijon:  

ñ6.Pun±dh±n±sit e grupeve ñAò dhe ñBò, n± zbatim t± pik±s 2, t± kreut II, t± k±tij vendimi, p±r 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Nd±rsa pun±dh±n±sit e grupeve ñCò dhe ñDò, p±r ­do 1500 pun±marr±s, sigurojn± sh±rbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

Vlerësimi i ofertës. 

Nr. OE pjesmarrës 
Oferta 

ekonomike 

Arsyet e kualifikimit apo t± sôkualifikimit, sipas 

formularit për njoftimin e fituesit  

1 P.G shpk & J shpk 5,809,450 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fushë Arrëz z. F.T me nr. 7, datë 11.01.2019, është ngritur 

KVO i cili përbëhet nga z. K.S (kryetar), z. F.D z. A.D (anëtar). Në ketë tender ka marrë pjesë 

1 OE, i cili ±sht± kualifikuar, dhe shpallur fitues BOE ñP.Gò shpk & ñJò shpk me ofertë në 

vlerën 5,809,450 lekë me diferencë nga fondi limit në vlerën 23,883 lekë. 

-Nd±rmjet operator±ve ñP.Gò shpk dhe ñJò shpk, ±shtë lidhur marrëveshje bashkëpunimi me 

nr. 2619 Rep., Nr. 820 Kol., dat± 05.04.2019. Sipas marr±veshjen shoq±ria ñP.Gò merr p±rsip±r 

kryerjen e 60% t± punimeve dhe shoq±ria ñJò shpk 40% t± tyre sipas ndarjes n± preventiv.  

 

A.Nga shqyrtimi i ofertës fituese, rezulton se BOE nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura 

në DST dhe konkretisht: 

1.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/a të DST e cila kërkon vërtetim se ka plotësuar 

detyrimet vendore p±r taksat dhe tarifat p±r vitin 2018. OE ñP.Gò shpk, ka kryer punime në 

Bashkinë Vlorë të pasqyruara në QKB për vitin 2018, ndërkohë që vërtetimi i paraqitur nga ky 

subjekti, është lëshuar nga Njësia Administrative Qendër Vlorë, ku përcaktohet se nuk ka 

detyrime ndaj kësaj njësie. Lidhur me këtë vërtetim, sqarohet se dokumenti i firmosur nga 

Administratorja e Njësisë, nuk është në përputhje me kompetencat që përcakton neni 64, germa 

(gj) ñKompetencat e Kryetaritò t± ligjit me nr. 139/2015 ñP±r vet±qeverisjen vendoreò, i cili 

përcakton se, Kryetari i bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra: 

gj) ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar 

bashkisë si person juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët; 

-Sa më sipër, është kompetencë e kryetarit të bashkisë, ose personit të autorizuar prej tij, 

lëshimi i dokumenteve të tilla, në rastin konkret vërtetimit për likuidimin e tarifave vendore, 

dhe jo njësive administrative.  
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-Gjithashtu, evidentohet se edhe v±rtetimi i l±shuar nga Bashkia Shkod±r p±r OE ñJò shpk, n± 

të cilin përcaktohet se ky subjekt nuk ka detyrime ndaj taksave dhe tarifave vendore kundrejt 

kësaj bashkie për vitin 2018, është cituar se përjashtohet kantieret e ndërtimit që përbëjnë vepra 

publike dhe financohen nga buxheti i bashkisë apo buxheti i shtetit. Ky përcaktim është në 

kund±rshtim me nenin 43, pika 1/1 ñp±rdit±simi i t± dh±nave t± regjistrimitò t± ligjit nr. 9920 

ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò i ndryshuar, i cili përcakton se: 

1/1. Në përputhje me ligjin për regjistrimin e biznesit, aplikimi për ndryshimin e selisë dhe 

hapja e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, në çdo rast 

bëhen përpara nisjes efektive të veprimtarisë në atë vend. Për hapjen e vendeve të tjera të 

ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, tatimpaguesi pajiset me një certifikatë, me 

numër unik identifikimi të njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm. Kjo 

certifikatë lëshohet për të identifikuar vendndodhjen e ushtrimit të veprimtarisë, kur është e 

ndryshme nga selia. 

-Sa më sipër, ky OE nuk rezulton të ketë likuiduar detyrimet vendore pranë kësaj bashkie. 

2.BOE ñP.Gò shpk, nuk p±rmbush kriterin e pik±s 2.3/III të DST për stafin teknik, të cilët 

duhet të jenë të siguruar për vitin 2018...dhe profesionet përkatëse të kërkuara. Mangësitë 

lidhur me stafin teknik janë si vijon: 

a.Nuk përmbush kriterin për 1 murator pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-M.P, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; 

b.Nuk përmbush kriterin për 1 hekurkthyes pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-GJ.N shpk, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; 

c.Nuk përmbush kriterin për 2 saldatorë pasi punonjësit e deklaruar kanë mangësi si vijon: 

-L.B dhe I.P, figurojnë në listëpagesë me kod punësimi 8332.14 ï shofer kamioni. Punonjësi 

I.P, njëkohësisht nuk figuron në listëpagesa për gjithë vitin 2018, sipas kërkesës në DST. 

ç.Nuk përmbush kriterin për 1 mekanik pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-LL.S, nuk figuron i siguruar për gjithë vitin 2018; 

d.Nuk përmbush kriterin për 1 teknik ndërtimit, pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-S.P, nuk figuron i siguruar dhe në listëpagesë për gjithë vitin 2018; 

dh.Nuk përmbush kriterin për 1 karpentier pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-L.Q, figuron në listëpagesë me kod punësimi 9312.02 ï punëtor krahu; 

e.Nuk përmbush kriterin për 1 hidraulik, pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-E.S, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer, ndërkohë që nuk figuron 

për gjithë vitin 2018 i siguruar pranë këtij OE; 

ë.Nuk përmbush kriterin për 2 pllakashtrues nga 4 të kërkuar, pasi punonjësit e deklaruar kanë 

mangësi si vijon: 

-V.T figuron sipas listëpagesës i deklaruar me kod punësimi 8342.02 ï drejtues ekskavatori, 

ndërsa punonjësi M.M, figuron me kod punësimi 7411.10 ï elektricist për linjat e tensionit të 

ulët, njëkohësisht nuk figuron për gjithë vitin 2018 i siguruar dhe në listëpagesën e shoqërisë; 

-Punonjësit e mësipërm të cituar me mangësi që lidhen me deklarimin e tyre në listëpagesat e 

shoq±ris±, bazohet n± Vendimin e K±shillit t± Ministrave me nr. 514, dat± 20.09.2017 ñP±r 

miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP), t± rishikuarò, e cila p±rcakton kodet 

përkatëse të çdo profesioni të cilat pasqyrohen në listëpagesat përkatëse. 

 

4.Tenderi me objekt: ñSistemim, Asfaltim, Ndri­im i Rrug±s Auto Lagjja e Vjet±r n± 

Qytetin Fush± Arr±zò, me këto të dhëna: 

 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñSistemim, asfaltim, ndricim i rruges auto 

L.Vjeterò 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.92, datë 29.03.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të 

tenderit: 

Nr.92, datë 29.03.2019 

1. L.Gj  ï Juriste                                            

2. T.P ï Inxhinier 

3. E.M ï Ekonomiste 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.07, datë 11.01.2019 

1. K.S     ï (Kryetar)                                             

2. F.D  ï (Anëtar) 

3. A.D     ï (Anëtar   
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Kerkese me 

propozim 
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5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

3,165,586- lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE- P.G shpk me ofertë 

3,120,976.95 lekë pa tvsh - me 

lidhje kontrate datë 17.05.2019, 

me afat 3 muaj 

7.Diferenca me fondin limit:  

44,609.05- lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 12.04.2019 

9.Burimi Financimit:  

Buxheti i Bashkise + Grandi 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Hartimi i kritereve.  

Mungon hartimi dhe argumentimi i kritereve të veçanta të kualifikimit, në kundërshtim me 

pikën 2 të nenit 61 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r miratimin e rregullave të 

prokurimit publikò. 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

1.Kërkesa për 1 mjek është kërkesë në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 15.07.2015 e 

cila ka ndryshuar VKM-n± nr. 108, dat± 15.07.2011 ñP±r aftësinë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

sh±ndetit n± pun±ò, pika 1 ku p±rcaktohet se: 

ñPas pik±s 5, t± kreut II, shtohet pika 6, me p±rmbajtje si m± posht± vijon:  

ñ6.Pun±dh±n±sit e grupeve ñAò dhe ñBò, n± zbatim t± pik±s 2, t± kreut II, t± k±tij vendimi, p±r 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Nd±rsa pun±dh±n±sit e grupeve ñCò dhe ñDò, p±r ­do 1500 pun±marr±s, sigurojnë shërbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

 

Vlerësimi i ofertës.  

Nr. OE pjesmarrës 
Oferta 

ekonomike 

Arsyet e kualifikimit apo t± sôkualifikimit, sipas formularit p±r 

njoftimin e fituesit  

1 P.G shpk & J shpk 3,120,977 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fushë Arrëz z. F.T me nr. 4, datë 03.03.2020, është ngritur 

KVO i cili përbëhet nga z. K.S (kryetar), z. F.D, dhe z. A.D (anëtar). Në ketë tender ka marrë 

pjes± 1 OE, i cili ±sht± kualifikuar, dhe shpallur fitues BOE ñP.Gò shpk & ñJò shpk me ofertë 

në vlerën 3,120,977 lekë me diferencë nga fondi limit në vlerën 44,609 lekë. 

-Nd±rmjet operator±ve ñP.Gò shpk dhe ñJò shpk, është lidhur marrëveshje bashkëpunimi me 

nr. 2711 Rep., Nr. 849 Kol., dat± 10.04.2019. Sipas marr±veshjen shoq±ria ñP.Gò merr p±rsip±r 

kryerjen e 95% t± punimeve dhe shoq±ria ñJò shpk 5% t± tyre sipas ndarjes n± preventiv q± 

lidhen me punimet elektrike. 

 

A.Nga shqyrtimi i ofertës fituese, rezulton se BOE nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura 

në DST dhe konkretisht: 

1.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/a të DST e cila kërkon vërtetim se ka plotësuar 

detyrimet vendore për taksat dhe tarifat për vitin 2018. OE ñP.Gò shpk, ka kryer punime n± 
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Bashkinë Vlorë të pasqyruara në QKB për vitin 2018, ndërkohë që vërtetimi i paraqitur nga ky 

subjekti, është lëshuar nga Njësia Administrative Qendër Vlorë, ku përcaktohet se nuk ka 

detyrime ndaj kësaj njësie. Lidhur me këtë vërtetim, sqarohet se dokumenti i firmosur nga 

Administratorja e Njësisë, nuk është në përputhje me kompetencat që përcakton neni 64, germa 

(gj) ñKompetencat e Kryetaritò t± ligjit me nr. 139/2015 ñP±r vet±qeverisjen vendoreò, i cili 

përcakton se, Kryetari i i bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra: 

gj) ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar 

bashkisë si person juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët; 

-Sa më sipër, është kompetencë e kryetarit të bashkisë, ose personit të autorizuar prej tij, 

lëshimi i dokumenteve të tilla, në rastin konkret vërtetimit për likuidimin e tarifave vendore, 

dhe jo njësive administrative. 

-Gjithashtu, evidentohet se edhe vërtetimi i lëshuar nga Bashkia Shkod±r p±r OE ñJò shpk, n± 

të cilin përcaktohet se ky subjekt nuk ka detyrime ndaj taksave dhe tarifave vendore kundrejt 

kësaj bashkie për vitin 2018, është cituar se përjashtohet kantieret e ndërtimit që përbëjnë vepra 

publike dhe financohen nga buxheti i bashkisë apo buxheti i shtetit. Ky përcaktim është në 

kund±rshtim me nenin 43, pika 1/1 ñp±rdit±simi i t± dh±nave t± regjistrimitò t± ligjit nr. 9920 

ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò i ndryshuar, i cili p±rcakton se: 

1/1. Në përputhje me ligjin për regjistrimin e biznesit, aplikimi për ndryshimin e selisë dhe 

hapja e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, në çdo rast 

bëhen përpara nisjes efektive të veprimtarisë në atë vend. Për hapjen e vendeve të tjera të 

ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, tatimpaguesi pajiset me një certifikatë, me 

numër unik identifikimi të njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm. Kjo 

certifikatë lëshohet për të identifikuar vendndodhjen e ushtrimit të veprimtarisë, kur është e 

ndryshme nga selia. 

-Sa më sipër, ky OE nuk rezulton të ketë likuiduar detyrimet vendore pranë kësaj bashkie. 

2.BOE ñP.Gò shpk, nuk p±rmbush kriterin e pik±s 2.3/III të DST për stafin teknik, të cilët 

duhet të jenë të siguruar për vitin 2018...dhe profesionet përkatëse të kërkuara. Mangësitë 

lidhur me stafin teknik janë si vijon: 

a.Nuk përmbush kriterin për 1 murator pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-M.M, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; 

b.Nuk përmbush kriterin për 1 mekanik pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-LL.S, nuk figuron i siguruar për gjithë vitin 2018; 

-Punonjësit e mësipërm të cituar me mangësi që lidhen me deklarimin e tyre në listëpagesat e 

shoqërisë, bazohet n± Vendimin e K±shillit t± Ministrave me nr. 514, dat± 20.09.2017 ñP±r 

miratimin e list±s komb±tare t± profesioneve (LKP), t± rishikuarò, e cila p±rcakton kodet 

përkatëse të çdo profesioni të cilat pasqyrohen në listëpagesat përkatëse. 

3.BOE nuk përmbush kriterin për mjetin Asfaltoshtruese. Së pari, punimet që lidhen me 

shtresat, jan± marr± p±rsip±r nga OE ñP.Gò shpk, nd±rkoh± rezulton se ky OE nuk provon se 

disponon k±t± mjet. S± dyti, ±sht± paraqitur nj± deklarat± doganore e OE ñJò shpk me nr. R 

620. Kjo deklaratë rezulton fotokopje e panoterizuar, në kundërshtim me paragrafin e fundit të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, i cili përcakton se Të gjitha dokumentet duhet të jenë 

origjinale ose kopje të noterizuara të tyre... 

-Sa më sipër dokumenti nuk është në përputhje me DST. 

4.BOE nuk përmbush kriterin për Grejder. Është paraqitur një deklaratë doganore me nr. R 

7689 n± em±r t± subjektit ñP.Gò, mjet p±r t± cilin nuk disponohen dokumentet e nevojshme si, 

Certifikata e Pronësisë, Leja e Qarkullimit, Polica e Sigurimit dhe Certifikata e Kontrollit 

Teknik. 

 

5.Tenderi me objekt: ñNdërtim i Palestrës dhe Ambienteve Sportive, Shkolla 70-Vjetori 

i Pavarësisëò, me k±to t± dh±na: 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñNdërtim i Palestrës dhe Ambienteve Sportive, Shkolla 70-

Vjetori i Pavar±sis±ò 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.121, datë 02.05.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të 

tenderit: 

Nr.121, datë 02.05.2019 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.07, datë 11.01.2019 

1. K.S ï (Kryetar)                                             
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4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Procedure e Hapur 

1. L.Gj  ï Juriste                                            

2. T.P ï Inxhinier 

3. E.M ï Ekonomiste 

2. F.D ï (Anëtar) 

3. A.D ï (Anëtar  ) 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

41,295,043- lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

BOE P.G & J shpk me ofertë 

39,253,838.89 lekë pa tvsh - me 

lidhje kontrate datë 15.07.2019, me 

afat 8 muaj 

7.Diferenca me fondin limit:  

2,041,204.11- lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 07.06.2019 

9.Burimi Financimit: Ministria 

Arsimit, Rinis dhe Sporteve 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b)Skualifikuar 2 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Hartimi i kr itereve. 

Nuk është mbajtur procesverbali për hartimin dhe argumentimin e kritereve të veçanta të 

kualifikimit, në kundërshtim me pikën 2 të nenit 61 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r 

miratimin e rregullave t± prokurimit publikò. 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

1.Kërkesa e pikës 1 të DST e cila kërkon për zbatimin e kësaj kontrate 9 inxhinierë, nga të 

cilët 1 inxhinier mjedisi, 1 arkitekt, 1 inxhinier ndërtimi profil strukturist, dhe 1 gjeolog, janë 

kërkesa të tepërta dhe të paargumentuara, jo në raport me vlerën dhe volumin e punimeve. Nuk 

është bërë argumentim nga AK për profilet e inxhinierëve të cituar më sipër, ndërkohë nuk ka 

zëra konkret punimesh. Kërkesa është kufizuese. 

2.Kërkesa për 1 mjek është kërkesë në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 15.07.2015 e 

cila ka ndryshuar VKM-n± nr. 108, dat± 15.07.2011 ñP±r aft±sin± q± duhet t± plot±sojn± 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

sh±ndetit n± pun±ò, pika 1 ku përcaktohet se: 

ñPas pik±s 5, t± kreut II, shtohet pika 6, me p±rmbajtje si m± posht± vijon:  

ñ6.Pun±dh±n±sit e grupeve ñAò dhe ñBò, n± zbatim t± pik±s 2, t± kreut II, t± k±tij vendimi, p±r 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Nd±rsa pun±dh±n±sit e grupeve ñCò dhe ñDò, p±r ­do 1500 pun±marr±s, sigurojn± sh±rbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

3.Kërkesa për 3 ekskavator, nga të cilët 2 me zinxhir dhe 1 me gomë, 2 fadroma me goma dhe 

2 miniekskavator, janë kërkesa të tepërta dhe jo në përputhje me volumin e punimeve. AK nuk 

ka bërë një argumentim të këtij numri të madh mjetesh gërmimi që janë 7 në total, ndërkohë 

punimet konkrete dhe periudha 8 mujore e kërkuar për zbatimin e kësaj kontrate, nuk përkon 

me nevojën për këtë numër të lartë mjetesh gërmimi. 

3.1.Kërkesa për 2 kontejner, nuk është kërkesë esenciale për zbatimin e punimeve, dhe si e tillë 

është e tepërt dhe jo në raport me punimet e objektit. 

 

Vlerësimi i ofertës. 

Nr. OE pjesmarrës 
Oferta 

ekonomike 

Arsyet e kualifikimit apo t± sôkualifikimit, sipas formularit p±r njoftimin e 

fituesit 
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1 E Vl shpk 0 
Sôkualifikuar p±r arsyet e m±poshtme: 

1.Nuk ka paraqitur ofertë dhe asnjë dokumentacion të nevojshëm 

2 V.N IS shpk & N shpk 34,738,920 

Sôkualifikuar p±r arsyet e m±poshtme: 
   1. Mungojne 5 (pese) puntore krahu, te kerkuar ne DST, pika 2.3, pika 1, Stafi 

Teknik, paragrafi 4 "Operatori Ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te shoqeruar 

me listpagesa perkatese tre muajit e fundit..." pika 14 Punetor Krahu 5..." stafi teknik 
i mesiperm duhet te kete deshmi te kualifikimit te sigurimit teknik...", pra mungojne 

Punetore e krahut te pajisur me deshmi te kualifikimit te sigurimit teknik. 

2. Me date 21.06.2019 ne sistemin e APP erdhi Deklarate e terheqjes nga tenderi me 
objekt: "Ndertim i Paletres IS shpk, deklarate e cila erdhi edhe ne shkrese zyrtare e 

cila u protokollua me Nr.1932 Prot, date 21.06.2019, ora 15:00 ne Bashkine Fushe-

Arrez, deklarate ne te cilen operatori ekonomik citon se arsyeja e terheqjes eshte 
keqllogaritja e vleres se ofertes se dhene, ku terhiqen nga oferta e dhene ne proceduren 

qe u zhvillua me date 07.06.2019, nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Fushe-Arrez me 

objekt: Ndertim i palestres dhe ambjenteve sportive, shkolla 70-Vjetori i pavarsise" 
me fond limit: 41,295,043 (dyzet e nje milion e dyqind e nentedhjete e pese mije e 

dyzet e tre) leke pa TVSH. 

3 P.G shpk & J shpk 39,253,839 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fushë Arrëz z. F.T me nr. 4, datë 03.03.2020, është ngritur 

KVO i cili përbëhet nga z. K.S (kryetar), z. F.D z. A.D (anëtar). Në ketë tender ka marrë pjesë 

3 OE, ±sht± kualifikuar 1 OE, dhe shpallur fitues BOE ñP.Gò shpk & ñJò shpk me ofertë në 

vlerën 39,253,839 lekë me diferencë nga fondi limit në vlerën 2,041,204 lekë. 

-Nd±rmjet operator±ve ñP.Gò shpk dhe ñJò shpk, ±sht± lidhur marr±veshje bashk±punimi me 

nr. 2619 Rep., Nr. 820 Kol., dat± 05.04.2019. Sipas marr±veshjen shoq±ria ñP.Gò merr p±rsip±r 

kryerjen e 60% t± punimeve dhe shoq±ria ñJò shpk 40% t± tyre sipas ndarjes n± preventiv.  
 

A.Nga shqyrtimi i ofertës fituese, rezulton se BOE nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura 

në DST dhe konkretisht: 

1.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/a të DST e cila kërkon vërtetim se ka plotësuar 

detyrimet vendore për taksat dhe tarifat për vitin 2018. OE ñP.Gò shpk, ka kryer punime n± 

Bashkinë Vlorë të pasqyruara në QKB për vitin 2018, ndërkohë që vërtetimi i paraqitur nga ky 

subjekti, është lëshuar nga Njësia Administrative Qendër Vlorë, ku përcaktohet se nuk ka 

detyrime ndaj kësaj njësie. Lidhur me këtë vërtetim, sqarohet se dokumenti i firmosur nga 

Administratorja e Njësisë, nuk është në përputhje me kompetencat që përcakton neni 64, germa 

(gj) ñKompetencat e Kryetaritò t± ligjit me nr. 139/2015 ñP±r vet±qeverisjen vendoreò, i cili 

përcakton se, Kryetari i i bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra: 

gj) ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar 

bashkisë si person juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët; 

-Sa më sipër, është kompetencë e kryetarit të bashkisë, ose personit të autorizuar prej tij, 

lëshimi i dokumenteve të tilla, në rastin konkret vërtetimit për likuidimin e tarifave vendore, 

dhe jo njësive administrative.  

-Ky subjekt, në shtojcën nr. 11 për kontratat e lidhura ose në proces, ka deklaruar 2 punë në 

Shkodër dhe Kukës, konkretisht Rikonstruksion i fasadës dhe ambientesh në zyrën doganore 

Muriqanò në Shkodër, dhe ñRehabilitim i sistemit ujit±s dhe kullimitò në Kukës. Sipas DST 

OE duhet të paraqesin vërtetim për likuidimin e taksave për vitin 2019, ndërkohë në 2 njësitë 

e vetëqeverisjes vendore të cituara më sipër, nuk figuron të jenë likuiduar detyrimet për vitin 

2019, në kundërshtim me DST. 

-Gjithashtu, evidentohet se edhe v±rtetimi i l±shuar nga Bashkia Shkod±r p±r OE ñJò shpk, në 

të cilin përcaktohet se ky subjekt nuk ka detyrime ndaj taksave dhe tarifave vendore kundrejt 

kësaj bashkie për vitin 2018, është cituar se përjashtohet kantieret e ndërtimit që përbëjnë vepra 

publike dhe financohen nga buxheti i bashkisë apo buxheti i shtetit. Ky përcaktim është në 

kund±rshtim me nenin 43, pika 1/1 ñp±rdit±simi i t± dh±nave t± regjistrimitò t± ligjit nr. 9920 

ñP±r procedurat tatimore n± Republik±n e Shqip±ris±ò i ndryshuar, i cili p±rcakton se: 

1/1. Në përputhje me ligjin për regjistrimin e biznesit, aplikimi për ndryshimin e selisë dhe 

hapja e vendeve të tjera të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, në çdo rast 

bëhen përpara nisjes efektive të veprimtarisë në atë vend. Për hapjen e vendeve të tjera të 

ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshme nga selia, tatimpaguesi pajiset me një certifikatë, me 

numër unik identifikimi të njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm. Kjo 
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certifikatë lëshohet për të identifikuar vendndodhjen e ushtrimit të veprimtarisë, kur është e 

ndryshme nga selia. 

-OE ñJò shpk, ka deklaruar gjithashtu punime t± kryera n± Shkod±r, konkretisht n± kontrat±n 

me objekt ñNd±rtim i objekteve t± Drejtoris± Vendore t± Policis± Shkod±rò, e cila është në 

zbatim përgjatë vitit 2019, ndërkohë nuk ka paraqitur vërtetim të lëshuar nga kjo bashki për 

likuidimin e taksave dhe tarifave vendore. 

-Sa më sipër, ky OE nuk rezulton të ketë likuiduar detyrimet vendore pranë kësaj bashkie. 

2.BOE ñP.Gò shpk & ñJò shpk, nuk p±rmbushin kriterin e pik±s 2.3/III të DST për stafin 

teknik, të cilët duhet të jenë të siguruar për vitin 2018...dhe profesionet përkatëse të kërkuara. 

Mangësitë lidhur me stafin teknik janë si vijon: 

a.Nuk përmbush kriterin për 2 saldatorë pasi punonjësit e deklaruar kanë mangësi si vijon: 

-L.B dhe I.P, figurojnë në listëpagesë me kod punësimi 8332.14 ï shofer kamioni. Punonjësi 

I.P, njëkohësisht nuk figuron në listëpagesa për gjithë vitin 2018, sipas kërkesës në DST. 

b.Nuk përmbush kriterin për 2 mekanik pasi punonjësit e deklaruar kanë mangësi si vijon: 

-LL.S, nuk figuron i siguruar për gjithë vitin 2018; 

-A.GJ figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï shofer; 

c.Nuk përmbush kriterin për 1 bojaxhi nga 2 të kërkuar pasi punonjësit e deklaruar kanë 

mangësi si vijon: 

-R.K, nuk figuron përgjatë gjithë vitit 2018 në listëpagesat e shoqërisë, sipas kërkesës në DST. 

ç.Nuk përmbush kriterin për 1 pllakashtrues, pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-M.M, figuron me kod punësimi 7411.10 ï elektricist për linjat e tensionit të ulët, njëkohësisht 

nuk figuron për gjithë vitin 2018 i siguruar dhe në listëpagesën e shoqërisë; 

d.Nuk përmbush kriterin për 2 karpentier nga 3 të kërkuar, pasi punonjësit e deklaruar kanë 

mangësi si vijon: 

-L.Q dhe M.N, figurojnë në listëpagesë me kod punësimi 9312.02 ï punëtor krahu; Vetëm 

punonj±si i OE ñJò shpk, A.L përmbush kriteret. 

dh.Nuk përmbush kriterin për 2 hekurkthyes nga 3 të kërkuar pasi punonjësit e deklaruar kanë 

mangësi si vijon: 

-GJ.N shpk, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; A.K figuron në 

listëpagesë me kod punësimi 8342.02 ï drejtues ekskavatori; Vetëm punonjësi V.N i OE ñJò 

shpk, përmbush kriterin. 

e.Nuk përmbush kriterin për 1 hidraulik, pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-L.P, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; 

ë.Nuk përmbush kriterin për 1 murator nga 3 të kërkuar, pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi 

si vijon: 

-M.P, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; 

-Punonjësit e mësipërm të cituar me mangësi që lidhen me deklarimin e tyre në listëpagesat e 

shoq±ris±, bazohet n± Vendimin e K±shillit t± Ministrave me nr. 514, dat± 20.09.2017 ñP±r 

miratimin e list±s komb±tare t± profesioneve (LKP), t± rishikuarò, e cila p±rcakton kodet 

përkatës të çdo profesioni të cilat pasqyrohen në listëpagesat përkatëse. 

 

6.Tenderi me objekt: ñRikonstruksion i kanalit, fshati Iball±ò, me këto të dhëna: 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt:  ñRikonstruksion i kanalit, fshati Iball±ò 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.152, datë 24.05.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.152, datë 24.05.2019 

1. L.Gj  ï Juriste                                            

2. T.P      ï Inxhinier 

3. E.M           ï Ekonomiste 

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave:  

Nr.07, datë 11.01.2019 

1. K.S ï (Kryetar)                                             

2. F.D ï (Anëtar) 

3. A.D ï (Anëtar   

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Procedure e hapur 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

24,473,446- lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE ñP.Gò shpkò me ofert± 24,131,095 

lekë pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

31.07.2019, me afat 8 muaj 

7.Diferenca me fondin limit:  

342,351- lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 28.06.2019 

9.Burimi Financimit: Buxheti i 

Bashkisë/ Shtetit 

Ministria Bujqesise dhe Zhvillimi Rural 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Skualifikuar 1 OE,  



 

76 

 

 

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP 

apo KPP,  Nuk ka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

1.Kërkesa e pikës 2.4 e DST e cila kërkon kategorinë e zbatimit të licencës NP-1B, NP-2B, 

NP-6B, NP-12B, NS-4B, janë kërkesa të ekzagjeruara dhe jo në raport me vlerën e punimeve 

konkrete sipas preventivit. Shumica e kategorive të kërkuara janë për punime me vlerë mbi 20 

milion, ndërkohë zërat konkret në preventiv nuk janë në vlerën e kërkuar, pasi i gjithë investimi 

është 24 milion lekë. Theksohet se zërat konkretë që lidhen me kategoritë e cituara më sipër 

nuk janë në vlerën e caktuar për të kërkuar kategorinë B të licencës. Është kërkesë kufizuese, 

dhe jo në raport me vlerën e punimeve, e cila pengon konkurrencën ndërmjet operatorëve 

ekonomikë.  

2.Kërkesa e pikës 2.5 e DST e cila kërkon nga OE të përcaktojë drejtuesin teknik të punimeve, 

i cili të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në 

kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, 

është kërkesë në kundërshtim me UKM nr. 2 , dat± 13.05.2005, Kreu I, pika 2. ñP±r zbatimin 

e punimeve t± nd±rtimitò, i cili p±rcakton se Për vlera me vlerë të plotë të preventuar mbi 

30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë të plotë në objekt i 

diplomuar në inxhinieri ndërtimi. Ky tender ka fond limit 24,473,446 lekë, vlerë e cila është 

më e vogël se vlera e kërkuar për drejtuesin teknik të punimeve në kantier dhe të paangazhuar 

në kontrata tjera. 

3.Kërkesa e pikës 2.8 e DST e cila kërkon 1 mjek është kërkesë në kundërshtim me VKM-në 

nr. 632, datë 15.07.2015 e cila ka ndryshuar VKM-n± nr. 108, dat± 15.07.2011 ñP±r aft±sin± 

që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me 

çështjet e siguris± dhe t± sh±ndetit n± pun±ò, pika 1 ku p±rcaktohet se: 

ñPas pik±s 5, t± kreut II, shtohet pika 6, me p±rmbajtje si m± posht± vijon:  

ñ6.Pun±dh±n±sit e grupeve ñAò dhe ñBò, n± zbatim t± pik±s 2, t± kreut II, t± k±tij vendimi, p±r 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Nd±rsa pun±dh±n±sit e grupeve ñCò dhe ñDò, p±r ­do 1500 pun±marr±s, sigurojn± sh±rbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

4.Kërkesa e pikës 2.11 e DST e cila kërkon ndër të tjera 3 drejtues mjetesh të rënda dhe 2 

manovrator, çka përbën në total prej 5 drejtues për këto mjete, është numër i lartë dhe jo në 

raport me numrin e mjeteve të rënda të kërkuara për zbatimin e kësaj kontrate, pasi në DST 

kërkohen 2 fadroma dhe 2 miniekskavator. Sa më sipër, kërkesa nuk është në përputhje me 

numrin e mjeteve, dhe përbën kërkesë të tepërt dhe kufizuese për OE. 

5.Kërkesa e pikës 2.12 e DST e cila kërkon 2 fadroma, njëra nga të cilat me kapacitet 0.25 m3 

dhe tjetra me kapacitet 3.6 m3, njëkohësisht dhe 1 kamion vetëshkarkues me kapacitet  mbajtës 

13 ï 15 Ton, janë kërkesa të cilat mund të paargumentuara, fikse ose me kufinj minimal mes 

kapacitetit minimal dhe maksimal, të cilat mund të kufizojnë konkurrencën. Konkretisht, për 
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fadromat është kërkuar kapaciteti i kovës të jetë për njërën 0.25 m3 dhe për tjetrën 3.6 m3. AK 

duhej të përcaktonte një hapësirë të ndërmjetme midis kapacitetit minimal apo maksimal të 

lejuar, pasi përcaktimi fiks mund të pengojë OE të cilët posedojnë mjete të njëjta, por me 

kapacitet të kovës të përafërt me atë të kërkuar. E njëjta situatë vlen edhe për kërkesën për 

kamion me kapacitet mbajtës 13 ï 15 Ton. Vihet re një diferencë e vogël mes kapacitetit 

minimal dhe maksimal të lejuar, çka mund t± p±rb±j± kufizim ose arsye sôkualifikimi jo t± 

qenësishme për OE. 

 

Vlerësimi i ofertës. 
 

Nr. 
OE 

pjesmarrës 

Oferta 

ekonomike 

Arsyet e kualifikimit apo t± sôkualifikimit, sipas formularit p±r 

njoftimin e fituesit  

1 A shpk 23,993,852 

Sôkualifikuar p±r arsyet e mëposhtme: 

   1. Mungon Ingjinieri i Mjedisit , me Profil Trajtim Ujrash, i kerkuar ne 

DST, pika 2.7, paragrafi 4, ingjinieri i paraqitur eshte ne Profil Energjitike, 

kjo bie ndesh me DST e per pasoje ky kriter nuk permbushet.  

2. Mungon Gjeneratrori 30 KVA 1 ( nje ) cope , kerkuar ne DST, pika 2.12, 

e per pasoje ky kriter nuk permbushet. 

3. Mungon Certifikata e Pronesise per Mjetin me Targa AA, kerkuar ne DST, 

pika 2.12, paragrafi 7 ku citohet se : " Per mjetet qe shenohen ne regjistrat 

publike, kur jane ne pronesi, duhet te paraqitni dokumentacionin qe 

vertetojne pronesine e mjetit si Certifikaten e pronesise , lejen e 

qarkullimit....." ndersa "...kur mjetet jane marre me qera krahas 

dokumenatcionit te mesiperm , duhet edhe kontrata e qerase". 

4. Mungon Saldatrice 200 A e siper 1 ( nje ) cope, kerkuar ne DST, pika 2.12, 

paragrafi 1, e per pasoje ky kriter nuk permbushet. 

5. Mungojne 2 ( dy ) betoniere, kerkuar ne DST 4 ( kater ) cope paraitur 

vetem 2 ( dy ) cope , konkretisht pika 2.12, paragrafi 1 i DST,  e per pasoje 

ky kriter nuk permbushet. 

6. Mungon Autobot Uji 1 ( nje ) cope , kerkuar ne DST, pika 2.12, paragrafi 

1, e per pasoje ky kriter nuk permbushet. 

7. Mungon Rimorkiator 1 ( nje ) cope , kerkuar ne DST, pika 2.12, paragrafi 

1, e per pasoje ky kriter nuk permbushet. 

8. Mungon Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 13 ton - 15 ton 1 ( 

nje ) cope, kerkuar ne DST, pika 2.12, paragrafi 1, e per pasoje ky kriter nuk 

permbushet. 

9. Mungojne Deshmite e Kualifikimit te Sigurmit Teknik per 10 ( dhjete ) 

punetore te thjeshte, te kerkuar ne DST, pika 2.11, ku citohet se : " Per stafin 

e sipercituar te paraqiten kontrata e punes per secilin, deshmi te sigurimit 

teknik IQT perkatese", e per pasoje ky kriter nuk permbushet. 

10. Mungojne 3 ( tre ) Drejtues mjetesh te renda , kerkuar ne DST, pika 2.11, 

e per pasoje ky kriter nuk permbushet. 

11. Mungojne 1 ( nje ) shofer, kerkuar ne DST 2 ( dy )  , konkretisht pika 

2.11,   e per pasoje ky kriter nuk permbushet. 

12. Mungon 1 ( nje ) Teknik Ndertimi i certifikuar " Specialist per sigurine 

dhe mbrojtjen ne pune", kerkuar ne DST pika 2.10. 

13. Mungon 1 ( nje ) Teknik Hidro , kerkuar ne DST pika 2.11. 

14. Mungon Certifikata e Pronesise per Mjetin me Targa AA, kerkuar ne 

DST, pika 2.12, paragrafi 7 ku citohet se : " Per mjetet qe shenohen ne 

regjistrat publike, kur jane ne pronesi, duhet te paraqitni dokumentacionin 

qe vertetojne pronesine e mjetit si Certifikaten e pronesise , lejen e 

qarkullimit....." ndersa "...kur mjetet jane marre me qera krahas 

dokumenatcionit te mesiperm , duhet edhe kontrata e qerase", e per pasoje 

nuk permbusht kriteri per Fadrome me goma me kove para dhe mbrapa 1 ( 

nje cope ) kerkuar ne DST. 

15. Mungojne Karroca dore 8 ( tete ) cope , kerkruar ne DST, pika 2.12, 

paragrafi 1, e per pasoje ky kriter nuk permbushet.  

16. Shtojca 10, mbi disponimin e makinerive, nuk jane perfshire te gjitha 

mjetet e pajisjet pasi nuk disponohen nga operatori, mjete e pajisje qe jane 

kerkuar ne DST.  

17. Mungojne Shtojcat : Shtojca 1/1 " Deklarata per paraqitje oferte te 

pavarur"; Shtojca 5 " Deklarate per permbushjen e specifikimeve teknike"; 
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Shtojca 7 " Deklarate mbi Konfliktin e Interesit" , kerkuar ne DST, pika 2 

"Kriteret e Vecanta". 
2 P.G shpk 24,131,095 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fushë - Arrëz z. F.T me nr. 7, datë 11.01.2019, është ngritur 

KVO i cili përbëhet nga z. K.S (kryetar), z. F.D z. A.D (anëtar). Në ketë tender ka marrë pjesë 

2 OE, është kualifikuar 1 OE, dhe shpallur fitues OE ñP.Gò shpk me ofertë në vlerën 

24,131,095 lekë me diferencë nga fondi limit në vlerën 342,351 lekë. 
 

A.Nga shqyrtimi i ofertës fituese, rezulton se BOE nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura 

në DST dhe konkretisht: 

1.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/a të DST e cila kërkon vërtetim se ka plotësuar 

detyrimet vendore p±r taksat dhe tarifat p±r vitin 2018. OE ñP.Gò shpk, ka kryer punime n± 

Bashkinë Vlorë të pasqyruara në QKB për vitin 2018, ndërkohë që vërtetimi i paraqitur nga ky 

subjekti, është lëshuar nga Njësia Administrative Qendër Vlorë, ku përcaktohet se nuk ka 

detyrime ndaj kësaj njësie. Lidhur me këtë vërtetim, sqarohet se dokumenti i firmosur nga 

Administratorja e Njësisë, nuk është në përputhje me kompetencat që përcakton neni 64, germa 

(gj) ñKompetencat e Kryetaritò t± ligjit me nr. 139/2015 ñP±r vet±qeverisjen vendoreò, i cili 

përcakton se, Kryetari i i bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra: 

gj) ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar 

bashkisë si person juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët; 

-Sa më sipër, është kompetencë e kryetarit të bashkisë, ose personit të autorizuar prej tij, 

lëshimi i dokumenteve të tilla, në rastin konkret vërtetimit për likuidimin e tarifave vendore, 

dhe jo njësive administrative.  

-Ky subjekt, në shtojcën nr. 11 për kontratat e lidhura ose në proces, ka deklaruar kontratën e 

lidhur me Bashkinë Kukës me objekt ñRehabilitim i sistemit ujit±s dhe kullimitò. Sipas DST 

OE duhet të paraqesin vërtetim për likuidimin e taksave për vitin 2019, ndërkohë në këtë njësi 

të vetëqeverisjes vendore të cituar më sipër, nuk figuron të jenë likuiduar detyrimet për vitin 

2019, në kundërshtim me DST. 

-Sa më sipër, ky OE nuk rezulton të ketë likuiduar detyrimet vendore pranë kësaj bashkie. 

2.OE ñP.Gò shpk, nuk p±rmbush kriterin e DST për stafin teknik, të cilët duhet të jenë të 

siguruar për vitin 2018...dhe profesionet përkatëse të kërkuara. Mangësitë lidhur me stafin 

teknik janë si vijon: 

a.Nuk përmbush kriterin për 2 saldatorë pasi punonjësit e deklaruar kanë mangësi si vijon: 

-L.B dhe I.P, figurojnë në listëpagesë me kod punësimi 8332.14 ï shofer kamioni. Punonjësi 

I.P, njëkohësisht nuk figuron në listëpagesa për gjithë vitin 2018, sipas kërkesës në DST. 

b.Nuk përmbush kriterin për 2 mekanik pasi punonjësit e deklaruar kanë mangësi si vijon: 

-LL.S, nuk figuron i siguruar për gjithë vitin 2018; 

-A.Gj figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï shofer; 

c.Nuk përmbush kriterin për 1 bojaxhi nga 2 të kërkuar pasi punonjësit e deklaruar kanë 

mangësi si vijon: 

-R.K, nuk figuron përgjatë gjithë vitit 2018 në listëpagesat e shoqërisë, sipas kërkesës në DST. 

ç.Nuk përmbush kriterin për 1 pllakashtrues, pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-M.M, figuron me kod punësimi 7411.10 ï elektricist për linjat e tensionit të ulët, njëkohësisht 

nuk figuron për gjithë vitin 2018 i siguruar dhe në listëpagesën e shoqërisë; 

d.Nuk përmbush kriterin për 2 karpentier nga 3 të kërkuar, pasi punonjësit e deklaruar kanë 

mangësi si vijon: 

-L.Q dhe M.N, figurojnë në listëpagesë me kod punësimi 9312.02 ï punëtor krahu; Vetëm 

punonj±si i OE ñJò shpk, A.L përmbush kriteret. 

dh.Nuk përmbush kriterin për 2 hekurkthyes nga 3 të kërkuar pasi punonjësit e deklaruar kanë 

mangësi si vijon: 

-GJ.N shpk, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; A.K figuron në 

listëpagesë me kod punësimi 8342.02 ï drejtues ekskavatori; Vetëm punonjësi V.N i OE ñJò 

shpk, përmbush kriterin. 
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e.Nuk përmbush kriterin për 1 hidraulik, pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi si vijon: 

-L.P, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; 

ë.Nuk përmbush kriterin për 1 murator nga 3 të kërkuar, pasi punonjësi i deklaruar ka mangësi 

si vijon: 

-M.P, figuron në listëpagesë me kod punësimi 8322.01 ï për shofer; 

-Punonjësit e mësipërm të cituar me mangësi që lidhen me deklarimin e tyre në listëpagesat e 

shoq±ris±, bazohet n± Vendimin e K±shillit t± Ministrave me nr. 514, dat± 20.09.2017 ñP±r 

miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP), t± rishikuarò, e cila p±rcakton kodet 

përkatëse të çdo profesioni të cilat pasqyrohen në listëpagesat përkatëse. 

3.OE Nuk përmbush kriterin e pikës 2 të DST për mjetet e nevojshme për zbatimin e kësaj 

kontrate, dhe konkretisht: 

a.Nuk përmbush kriterin për 2 fadroma, pasi mjetet e deklaruara me targa AA dhe AA , 

figurojnë njëkohësisht të deklaruara në tenderin me objekt ñNd±rtim i palestr±s dhe 

ambienteve sportive, shkolla 70-Vjetori i Pavar±sis±ò, procedurë e vlerësuar nga e njëjta KVO 

me datë 07.06.2019, ndërkohë që procedura objekt shqyrtimi ka datë zhvillimi 28.06.2019. 

b.Nuk përmbush kriterin për 2 miniekskavator, pasi mjetet e deklaruara me dokument 

justifikues deklaratë doganore R 58336 dhe R 60665, figurojnë njëkohësisht të deklaruara në 

tenderin me objekt ñNd±rtim i palestr±s dhe ambienteve sportive, shkolla 70-Vjetori i 

Pavar±sis±ò, procedurë e vlerësuar nga e njëjta KVO me datë 07.06.2019, ndërkohë që 

procedura objekt shqyrtimi ka datë zhvillimi 28.06.2019. 

c.Nuk përmbush kriterin për 2 kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 20 ï 25 Ton, pasi 

mjetet me targa AA dhe AA, figurojnë njëkohësisht të deklaruara në tenderin me objekt 

ñNd±rtim i palestr±s dhe ambienteve sportive, shkolla 70-Vjetori i Pavar±sis±ò, procedurë e 

vlerësuar nga e njëjta KVO me datë 07.06.2019, ndërkohë që procedura objekt shqyrtimi ka 

datë zhvillimi 28.06.2019. Njëkohësisht, këto 2 mjete rezultojnë me kapacitet 26 Ton, kapacitet 

i cili nuk është në përputhje me atë të vendosur në DST. 

ç.Nuk përmbush kriterin për 1 kamion me kapacitet mbajtës 13 ï 15 Ton, pasi mjeti i deklaruar 

me targa AA, figuron njëkohësisht i deklaruar në tenderin me objekt ñNd±rtim i palestr±s dhe 

ambienteve sportive, shkolla 70-Vjetori i Pavar±sis±ò, procedurë e vlerësuar nga e njëjta KVO 

me datë 07.06.2019, ndërkohë që procedura objekt shqyrtimi ka datë zhvillimi 28.06.2019. 

d.Nuk përmbush kriterin për 1 kamion vetëshkarkues deri 5 ton nga 2 të kërkuar, pasi mjeti me 

targa AA, figuron njëkohësisht i deklaruar në tenderin me objekt ñNd±rtim i palestr±s dhe 

ambienteve sportive, shkolla 70-Vjetori i Pavar±sis±ò, procedurë e vlerësuar nga e njëjta KVO 

me datë 07.06.2019, ndërkohë që procedura objekt shqyrtimi ka datë zhvillimi 28.06.2019. 

dh.Nuk përmbush kriterin për 1 Autobot Uji, pasi mjeti i deklaruar me targa AA, figuron 

njëkohësisht i deklaruar në tenderin me objekt ñNd±rtim i palestr±s dhe ambienteve sportive, 

shkolla 70-Vjetori i Pavar±sis±ò, procedurë e vlerësuar nga e njëjta KVO me datë 07.06.2019, 

ndërkohë që procedura objekt shqyrtimi ka datë zhvillimi 28.06.2019. 

e.Nuk përmbush kriterin për 1 Autobetoniere, pasi mjeti i deklaruar me targa AA, figuron 

njëkohësisht i deklaruar në tenderin me objekt ñNd±rtim i palestr±s dhe ambienteve sportive, 

shkolla 70-Vjetori i Pavar±sis±ò, procedurë e vlerësuar nga e njëjta KVO me datë 07.06.2019, 

ndërkohë që procedura objekt shqyrtimi ka datë zhvillimi 28.06.2019. 

ë.Nuk përmbush kriterin për 1 Rimorkiator, pasi mjeti i deklaruar me targa AA, figuron 

njëkohësisht i deklaruar në tenderin me objekt ñNd±rtim i palestr±s dhe ambienteve sportive, 

shkolla 70-Vjetori i Pavar±sis±ò, procedurë e vlerësuar nga e njëjta KVO me datë 07.06.2019, 

ndërkohë që procedura objekt shqyrtimi ka datë zhvillimi 28.06.2019. 

-Disa prej këtyre mjeteve, figurojnë njëkohësisht të deklaruara edhe në kontratat tjera të cilat 

janë në zbatim, konkretisht kontratat me objekt ñSistemim, Asfaltim, Ndri­im i Rrug±s Auto 

Lagjja e Vjetër në Qytetin Fushë - Arr±zò, dhe ñShtes± n± Pedonale + Lulishte ne Qytetin 

Fushë - Arr±zò. 

Në DST, kërkohet që makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata tjera.... Sa 

më sipër, rezulton që këto mjete rezultojnë të angazhuara në kontrata tjera, dhe njëkohësisht të 

shpallura fituese në procedura tjera të vlerësuara nga i njëjti AK, çka e bën vlerësimin në 

kundërshtim me kriteret e vendosura në DST. 
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7.Tenderi me objekt: ñBlerje l±nde djeg±se p±r ngrohje n± Shkolla, Kopsht, ¢erdhe p±r 

vitin 2019ò, me këto të dhëna. 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  ñBlerje lende djegese per ngrohje ne Shkolla, kopsht 

dhe Çerdhe per vitin 2019ò, 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.187, datë 04.07.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të 

tenderit: 

Nr.187, datë 04.07.2019 

1.  L.Gj  ï Juriste                                            

2. T.P      ï Inxhinier 

3. E.M           ï Ekonomiste 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.07, datë 11.01.2019 

1. K.S   ï (Kryetar)                                             

2. A.D ï (Anëtar) 

3. F.D    ï (Anëtar) 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: ñKerkese me 

Propozimò  

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

1,738,800 - lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE ñS.Tò shpkò me ofert± 

1,620,000 lekë pa tvsh - me lidhje 

kontrate datë 31.07.2019, me afat 

deri ne përfundim te sezonit te 

ngrohjes 

7.Diferenca me fondin limit:  

118,800- lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 16.07.2019 

9.Burimi Financimit: Buxheti i 

Bashkisë/ Shtetit 

Buxheti i Bashkisë  

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Skualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka  

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Hartimi i kritereve.  

Në zbatim të këtij urdhri, është ngritur Njësia e Prokurimit e cila përbëhet nga znj. L.Gj, z. T.P 

dhe z. E.M. 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

1.Kërkesa e pikës 2.2 e DST Për kapacitetin ekonomik dhe financiar, kërkohet për OE 

Furnizime të ngjashme të kryera në vitet 2016-2017-2018 të shoqëruar me akt marrje në 

dorëzim të materialeve dhe formular vlerësimi nga autoritete kontraktore, vlera e tyre e marrë 

së bashku për te 3-vitet duhet te jete sa fondi limit qe prokurohet. 

Njëkohësisht, NJP ka hartuar në pikën 2.3 të DST Për kapacitetin teknik, kërkesën që OE të 

ketë furnizime të ngjashme në masën 40% të vlerës së objektit që prokurohet duke e vërtetuar 

me faturë tatimore ose me vërtetim të lëshuar nga blerësi.  

-Sa më sipër, kërkesat janë konfonduese, pasi pika e parë e saj e cila kërkon furnizime të 

ngjashme të realizuara përgjatë viteve 2016-2017-2018 vlera e të cilave të jetë sa fondi limit, 

nuk ±sht± n± p±rputhje me pik±n 4 t± nenit 27 ñKontrata e mallraveò t± VKM-së nr. 914, datë 

29.12.2014 ñP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò i ndryshuar, e cila p±rcakton 

qartë se për të provuar përvojën e mëparshme, AK kërkon furnizime të ngjashme të realizuar 

gjatë 3 viteve të fundit në një vlerë jo më të madhe se 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës, 

ndërkohë që AK ka kërkuar ekzaktësisht për 3 vitet e fundit që vlera të jeta fiks sa fondi limit 

që prokurohet, e cila është e pamundur për OE të plotësohet sa kërkohet.  

-Lidhur me pikën 2 të kërkesës, sërish NJP në hartimin e kriterit, ka përcaktuar që furnizimet 

e ngjashme të jenë në masën 40% të vlerës së objektit që prokurohet, ndërkohë që duhej ti 

përmbahej dispozitës së cituar më sipër, ku kërkesën duhej të kërkonte për furnizime të 
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ngjashme në një vlerë jo më të madhe, dhe gjithashtu duhej të përcaktonte edhe periudhën e 

për vitet në të cilat kërkohen këto furnizime, e cila nuk është përcaktuar në DST. 

-Gjithashtu, kërkesa e pikës 2.3 e DST, ndër të tjera kërkon nga OE fitues të sigurojnë ambiente 

për magazinimin e druve, pasi institucionet që do ti përdorin nuk kanë hapësira të tilla për 

mbajtjen e tyre për një kohë të gjatë. Kjo kërkesë, në kushtet e mungesës së magazinimit të 

lëndëve, është e pa plotë, pasi NJP nuk ka parashikuar vendndodhjen e magazinës ose 

distancën nga e cila do bëhet shpërndarja, çka potencialisht mund të përbëjë pengesë për 

shërbimin e shpërndarjes së lëndës djegëse, duke marrë parasysh dhe zonën malore dhe dimrin 

e ashpër. Kjo anomali, bëhet me qartë pasi dhe OE fitues i kësaj procedure, S.T shpk, 

pavarësisht se plotëson kriterin formal të DST, rezulton se ka paraqitur kontratën për 

magazinimin e kësaj lënde në Lushnje, që është 188 km larg nga qendra e qytetit. 

 

8.Tenderi me objekt: ñRikonstruksion i kanalit ujit±s, lagjja Fushaxhiò, me këto të 

dhëna. 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñRikonstruksion i kanalit ujit±s, lagjja Fushaxhiò. 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.235, datë 06.08.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

1. L.Gj ï Juriste                                            

2. T.P ï Inxhinier 

3. E.M ï Ekonomiste 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr. 07, datë 11.01.2019 

1. K.S ï (Kryetar)                                             

2. F.D ï (Anëtar) 

3. A.D ï (Anëtar   
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Kërkesë me 

propozim 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

3,429,985- lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE ñD-1ò shpkò me ofert± 3,305,788 

lekë pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

23.09.2019, me afat 4 muaj 

7.Diferenca me fondin limit:  

124,197- lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 19.08.2019 

9.Burimi Financimit: Buxheti i 

Bashkisë/ Shtetit 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b) Skualifikuar 2 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

 

Hartimi i kriteve.  

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar:  

1.Kërkesa e pikës 2.2 e DST e cila kërkon nga OE Punë të ngjashme në një kontratë të vetme 

e barabartë me 2.200.000 (dy milion e dyqind mijë) lekë të realizuar gjatë tri viteve të fundit 

ose kontrata për tre vitet e fundit e barabartë me 9.000.000 (nëntë milion) lekë, është kërkesë 

në kundërshtim me pikën 6, germa a dhe b të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 

òP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò i ndryshuar, i cili p±rcakton si m± posht±: 

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:  

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.  
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b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 

bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet. 

-NJP në hartimin e kriterit ka vendosur vlera për kontrata fikse 2,200,000 lekë për një kontratë 

të vetme dhe 9,000,000 për kontrata të ndryshme të realizuara 3 vitet e fundit. Kjo kërkesë, 

është në kundërshtim me aktet nënligjore të prokurimit publik, e cila krijon konfuzion dhe 

vlerësim jo objektiv të ofertave që paraqiten. Gjithashtu, është e pamundur që OE të kenë 

kontrata fikse siç është përcaktuar në DST nga NJP. 

2.Kërkesa e pikës 2.2 të DST e cila kërkon nga OE Vërtetim nga një bankë e nivelit të dytë për 

gjendjen financiare në vlerën prej 10% te fondit limit, është kërkesë dhe standard i dyfishtë i 

përdorur nga NJP, pasi në asnjë nga procedurat tjera të zhvilluara për vitin 2019, nuk është 

vendosur ky kriter. Vlera e kontratës objekt prokurimi është 3.4 milion lekë, vlerë relativisht 

modeste për të kërkuar garanci apo vërtetime të kësaj natyre, që siç e citova më sipër nuk është 

kërkuar në asnjë procedura tjetër të zhvilluar për vitin 2019 nga ky AK. 

3.Kërkesa për 1 mjek është kërkesë në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 15.07.2015 e 

cila ka ndryshuar VKM -n± nr. 108, dat± 15.07.2011 ñP±r aft±sin± q± duhet t± plot±sojn± 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

sh±ndetit n± pun±ò, pika 1 ku p±rcaktohet se: 

ñPas pik±s 5, t± kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje si më poshtë vijon:  

ñ6.Pun±dh±n±sit e grupeve ñAò dhe ñBò, n± zbatim t± pik±s 2, t± kreut II, t± k±tij vendimi, p±r 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Nd±rsa pun±dh±n±sit e grupeve ñCò dhe ñDò, p±r ­do 1500 pun±marr±s, sigurojn± sh±rbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

 

Vlerësimi i ofertës. 

Nr. OE pjesmarrës 
Oferta 

ekonomike 

Arsyet e kualifikimit apo t± sôkualifikimit, sipas formularit p±r njoftimin e 

fituesit 

1 N shpk 2,844,510 

Skualifikuar për arsyet e mëposhtme: 

   1. Mungon vertetimi nga nje banke e nivelit te dyte per gjendejen financiare ne vleren 

prej 10% te fondit limit e kerkuar ne DST, pika 2.2"Kapaciteti ekonomik e financiar" 
paragrafi 2. 

   2. Kontrata e punes (pune te ngjashme ) me nr 2334 Prot date 02.05.2019 "Ndërtim 

rruga konferenca e Mukjes vazhdim" është e parregullt pasi nuk është e firmosur faqe 
per faqe nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Kamez si dhe Deklarata per disa ndryshime 

ne Kontraten e Bashkepunimit nr.162 prot e nr.61/1 kol, date 07.03.2019 eshte e 

pasakte pasi nuk eshte e noterizuar (kjo bie ndesh edhe me formularin e vleresimit ku 
specifikohet se punet jane realizuar shume mire sipas kontrates se bashkepunimit mes 

dy operatoreve ekonomik N shpk dhe K  shpk 51% me 49% e per pasoje nuk 

permbushet kriteri i kerkuar ne DST, pika 2.2"Kapaciteti ekonomik e financiar" 
paragrafi 1, "Pune te ngjashme ne nje kontrate te vetme te barabarte 2.200.000 leke te 

realizuar tre vitet e fundit ose kontrate per tre vitet e fundit e barabarte me 9.000.000 

leke, kjo e vertetuar me kontrate sipermarrje, situacion perfundimtar, akt kolaudim, 
certifikate e marrjes ne dorezim nga autoriteti kontraktor. 

2 A shpk 2,801,193 

Skualifikuar për arsyet e mëposhtme: 

   1. Mungon dokumenta qe vertetojne pune te ngjashme ne nje kontrate te vetme te 
barabarte 2.200.000 leke te realizuar tre vitet e fundit ose kontrate per tre vitet e fundit 

e barabarte me 9.000.000 leke, kjo e vertetuar me kontrate sipermarrje, situacion 

perfundimtar, akt kolaudim, certifikate e marrjes ne dorezim nga autoriteti kontraktor, 
per operator privat kontrate sipermarrje , situacion perfundimtar dhe fature tatimore 

shitje te kerkuar ne DST pika 2.2 "Kapaciteti ekonomik e financiar" paragrafi 1, (nuk 

keni paraqitur asnje dokument qe vertetojne pune te ngjashme). 
   2.Mungon shtojca 9 "Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve" kerkuar ne DST 

pika 2"Kritere te vecanta", shkronja f. 

   3.Mungon shtojca 6 "Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike" kerkuar 
ne DST, pika 2 "Kritere te vecanta",shkronja ç. 

   4. Mungon shtojca 7 "Deklarate e konfliktit e interesit" kerkuar ne DST, pika 2 

"Kritere te vecanta",shkronja d. 

3 D-1 shpk 3,305,788 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fuzhë Arrëz z. F.T me nr. 4, datë 03.03.2020, është ngritur 

KVO i cili përbëhet nga z. K.S (kryetar), z. F.D dhe znj. A.D (anëtar). Në ketë tender kanë 

marr± pjes± 3 OE, ±sht± kualifikuar 1 OE, dhe shpallur fitues OE ñD-1ò shpk me ofertë në 

vlerën 3,305,788 lekë me diferencë nga fondi limit në vlerën 124,197 lekë. 
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A.Nga shqyrtimi i ofertës fituese, rezulton se OE nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura 

në DST dhe konkretisht: 

1.OE ñD-1ò shpk, nuk p±rmbush kriterin e pik±s 2.3 të DST për 1 inxhinier 

miniere/gjeodet/markshajder. Është deklaruar inxhinier markshajder L.Ç për të cilin ka 

paraqitur diplomën fotokopje të panoterizuar. Në DST kërkohet ekzaktësisht që të gjitha 

dokumentet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. 

2.OE nuk përmbush kriterin për stafin teknik si më poshtë: 

a.Nuk përmbush kriterin për 1 drejtues mjetesh, pasi punonjësit H.Q, figuron në listëpagesë 

me kod punësimi 8112.16 ï makinist i përpunimit të gurëve; 

b.Nuk përmbush kriterin për 1 armator pasi punonjësi i deklaruar A.F, figuron në listëpagesë 

me kod punësimi 9312.04 ï punëtor krahu mirëmbajtje rrugësh; 

c.Nuk përmbush kriterin për 1 manovrator pasi punonjësi i deklaruar J.GJ figuron në 

listëpagesë me kod punësimi 9312.04 ï punëtor krahu mirëmbajtje rrugësh; 

-Punonjësit e mësipërm të cituar me mangësi që lidhen me deklarimin e tyre në listëpagesat e 

shoq±ris±, bazohet n± Vendimin e K±shillit t± Ministrave me nr. 514, dat± 20.09.2017 ñP±r 

miratimin e list±s komb±tare t± profesioneve (LKP), t± rishikuarò, e cila p±rcakton kodet 

përkatëse të çdo profesioni të cilat pasqyrohen në listëpagesat përkatëse. 

3.OE nuk përmbush kriterin për 1 mjek, pasi punonjësi i deklaruar N.C, rezulton se ka licencën 

e ushtrimit individual të profesionit për mjek jashtë afatit të vlefshmërisë, pasi licenca që ka 

paraqitur mban datën 02.09.2013 e cila është e vlefshme për 5 vjet. Data e zhvillimit të 

procedurës është 19.08.2019 e cila është përtej afatit të vlefshmërisë së licencës. Gjithashtu, 

kontrata dhe diploma e paraqitur rezultojnë kopje të pa noterizuara në kundërshtim me DST. 

4.OE nuk përmbush kriterin për mjetin Autobetoniere, për të cilën duhet të paraqesë taksa, 

kolaudim dhe siguracion. Ky OE ka paraqitur për këtë mjet deklaratën doganore me nr. R 

24627 për autobetoniere tip fiori ... ky mjet rezulton mjet vetëlëvizës me goma i cili regjistrohet 

në regjistrat publikë, dhe për të cilin është e detyrueshme të disponojë policën e sigurimit, 

kolaudimin, pagesën e taksave vjetore të mjetit sipas kërkesës në DST. 

 

9.Tenderi me objekt: ñSh±rbime projektimi p±r projekte t± financuara nga Bashkia 

Fushë - Arr±zò, me këto të dhëna. 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñSherbime projektimi per projekte te financuara nga 

Bashkia Fushe-Arrez, per vitin 2019ò 

1.Urdhër Prokurimi:  

Nr.366, datë 14.11.2019 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të 

tenderit: 

Nr.366, datë 14.11.2019 

1. S.M  ï Juriste                                            

2. T.P ï Inxhinier 

3. A.I ï Ekonomiste 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.07, datë 11.01.2019 

1. K.S ï (Kryetar)                                             

2. F.D ï (Anëtar) 

3. A.D ï (Anëtar) 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Kerkese me 

propozim 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

7,034,166- lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE - BOE A S & H C & T H C  

shpk me ofertë 6,401,091 lekë pa 

tvsh - me lidhje kontrate datë 

26.12.2019, me afat 25 dite 

7.Diferenca me fondin limit:  

633,075- lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 02.12.2019 

9.Burimi Financimit: Buxheti i 

Bashkisë/ Shtetit 

Grandi i Bashkise Fushe-Arrez 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b)Skualifikuar 2 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka 

 

Titulli i gjetjes:  Shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta 

të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 
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Vlerësimi i ofertës. 

Nr. OE pjesmarrës 
Oferta 

ekonomike 

Arsyet e kualifikimit apo t± sôkualifikimit, sipas formularit p±r 

njoftimin e fituesit  

1 GJ & C shpk 6,408,125 

Sôkualifikuar p±r arsyet e m±poshtme: 
1. Mungon 1 (një) inxhinier Gjeoteknik, kërkuar në DST, pika 2.2.4, pasi 

z.B.B nuk është inxhinier Gjeoteknik pasi ka DNP për Inxhineri 

Gjeoinformatike dhe DND në inxhinieri Gjeologjike me profil "Gjeologji 
Inxhinerike dhe Hidrogjeologji", kjo vërtetohet edhe nga Kontrata 

Individuale Pune me nr.214 rep e nr.60 kol, datë 16.01.2016, tek Objekti i 

Kontratës përcaktohet se z.B.B merr përsipër të kryej detyrën e Inxhinierit 
Gjeolog, e për pasojë kriteri 2.2.4, PARAGRAFI 7, "1(një) Inxhinier 

Gjeoteknik", nuk plotësohet. 

2 N.G shpk 6,645,613 

Sôkualifikuar p±r arsyet e m±poshtme: 
1. Mungon Bilanci i vitit 2016, kërkuar në DST pika 2.1.2. 

2. Mungojnë Licensat e Shoqërisë N G, Kat. 4 (d) dhe Kat. (e), kërkuar në 

DST, pika 2.2.3. 
3. Diplomat e z.E.S e z.I.K, janë fotokopje (të panoterizuar) e për pasojë 

janë të pasakta. 

4. Kontrata e z. V.B e z. E.L janë të panoterizuara, kërkuar të noterizuar në 
DST, pika 2.2.4. 

5. Mungon Inxhinieri 1 (një) Hidroteknik, kërkuar në DST pika 2.2.4. 

6. Mungon Inxhinier 1 (një) Gjeodet, kërkuar në DST pika 2.2.4. 
7. Mungon Inxhinier 1 (një) Mjedisi, kërkuar në DST pika 2.2.4. 

8. Mungojnë Licensat e Projektimit për Stafin Teknik, kërkuar në DST, pika 

2.2.4. 
9. Kontrata nr.4050 rep e nr.1612 kol, datë 06.09.2017, e zj. L.K, është 

fotokopje e aktit noterial e për pasojë është e pavlefshme. 

3 
BOE A S & H C & T H 
C 

6,401,091 Kualifikuar dhe shpallur fitues 

 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fushë Arrëz z. F.T me nr. 07, datë 11.01.2019, është ngritur 

KVO i cili përbëhet nga z. K.S (kryetar), z. F.D dhe z. A.D (anëtar). Në ketë tender kanë marrë 

pjes± 3 OE, ±sht± kualifikuar 1 OE, dhe shpallur fitues BOE ñA S & H C & T H Cò shpk me 

ofertë në vlerën 6,401,091 lekë me diferencë nga fondi limit në vlerën 633,075 lekë. 

 

-Nd±rmjet operator±ve ñA S & H C & T H Cò, është lidhur marrëveshje bashkëpunimi me nr. 

9881 Rep., Nr. 2565 Kol., dat± 03.12.2019. Sipas marr±veshjen shoq±ria ñA Sò merr p±rsip±r 

kryerjen e 36% të shërbim projektimit për Kat 3 -a, Kat 4 ï a, b, c, f, i, j, Kat 5 ï b, c, d, Kat 6 

-a, Kat 7 -a, Kat 10 ï c; Shoq±ria ñH Cò shpk merr p±rsip±r sh±rbimet n± mas±n 31% p±r Kat 

2 ï b1, b2, Kat 4 ï d, e, Kat 5 b, c, d, e, f, Kat 6- a, Kat 7 ï a, b, Kat 8 - e, Kat. 9 ï e dhe Kat 

11 -a; Shoq±ria ñT H Cò shpk merr p±rsip±r sh±rbimet n± mas±n 33% p±r Kat. 1 -c, Kat 2 ï a, 

c, d, Kat 3 ï c2, Kat 5 ï b, c, d, Kat 7 ï b, Kat 8 ï a, b, c, d, dhe Kat 9 ï a. 

A.Nga shqyrtimi i ofertës fituese, rezulton se BOE  nuk përmbush të gjitha kriteret e vendosura 

në DST dhe konkretisht: 

-Nd±rmjet operator±ve ñA S & H C & T H Cò, është lidhur marrëveshje bashkëpunimi me nr. 

9881 Rep., Nr. 2565 Kol., dat± 03.12.2019. Sipas marr±veshjen shoq±ria ñA Sò merr p±rsip±r 

kryerjen e 36% të shërbim projektimit për Kat 3 -a, Kat 4 ï a, b, c, f, i, j, Kat 5 ï b, c, d, Kat 6 

-a, Kat 7 -a, Kat 10 ï c; Shoq±ria ñH Cò shpk merr p±rsip±r sh±rbimet n± mas±n 31% p±r Kat 

2 ï b1, b2, Kat 4 ï d, e, Kat 5 b, c, d, e, f, Kat 6- a, Kat 7 ï a, b, Kat 8 - e, Kat. 9 ï e dhe Kat 

11 -a; Shoq±ria ñT H Cò shpk merr p±rsip±r sh±rbimet n± mas±n 33% p±r Kat. 1 -c, Kat 2 ï a, 

c, d, Kat 3 ï c2, Kat 5 ï b, c, d, Kat 7 ï b, Kat 8 ï a, b, c, d, dhe Kat 9 ï a. 

 

1.OE ñA Sò shpk, i cili ka marr± p±rsip±r kryerjen e 36% t± sh±rbimit sipas marr±veshjes dhe 

kategorive përkatëse, nuk përmbush kriterin e pikës 2.2.4 të DST për 1 inxhinier ndërtimi dhe 

1 Arkitekt të cilët duhet të jenë drejtues teknik të shoqërisë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit, 

rezulton se ky OE ka paraqitur inxhinierët A.A si inxhinier ndërtimi dhe R.H si Arkitekt, 

ndërkohë në licencën e shoqërisë me Nr.6719/1 asnjëri nga këta inxhinier nuk figuron drejtues 

teknik.  

2.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.2.4 të DST për një 1 inxhinier gjeoteknik i cili duhet 

të jetë drejtues teknik në licencën e shoqërisë. Është paraqitur inxhinieri P.A, i deklaruar nga 

OE ñT H Cò shpk, i cili nuk figuron drejtues teknik në licencën e paraqitur nga ky subjekt me 

N.4851/7.  
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3.OE T.H.C nuk përmbush kriterin e pikës 2.2.4 të DST për 1 inxhinier hidroteknik i cili duhet 

të jetë drejtues teknik në licencën e shoqërisë. Ky OE, i cili ka marrë përsipër shërbime që 

lidhen me hidroteknikën, ka deklaruar inxhinierët F.Q dhe A.K, të cilët nuk figurojnë në 

licencën e shoqërisë me nr. 4851/7 të paraqitur nga ky subjekt. 

 

10.Tenderi me objekt: ñNdërtim i mureve mbajtës të pallateve në Qytetin Fushë-Ar rëz 

(Faza-1-r±)ò me këto të dhëna: 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: ñNd±rtim i mureve mbajt±s t± pallateve n± Qytetin Fush±-Arrëz (Faza 

I -r±)ò 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 303, 

Datë 30.09.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. 41 dt. 10.02.2020 

1. S.M  

2. T.P 

3. A.I 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 251/1 dt. 19.09.2020 

1. S.Gj ï (Kryetar) 

2. K.S ï (Anëtar) 

3. A.D ï (Anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

Kërkesë për Propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSH)  

11,666,666 
6. Oferta fituese (pa TVSH) 

OE " U" , Sh.P.K,  

11,550,008 lekë 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSH) 116,658 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

14.10.2020 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b) Sôkualifikuar  2 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK -sôka; APPïs'ka KPP-sôka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Sôka  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

AKKP  

Sôka 

     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 2884, datë 13.11.2020 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

13,860,010 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas kontratës.    

 

17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në ditë 

3 muaj 
19. Zgjatja e kontratës  me - ditë 

- 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

 

Mbi përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, të ndryshuara nëpërmjet shtojcës 

së ndryshimit datë 09.10.2020, dokumentuar nëpërmjet procesverbalit nr.2, datë 

30.09.2020 të mbajtur nga NJP për argumentimin e kritereve të veçanta të kualifikimit.  

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

Pika 2.3.1.a-Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën: Në lidhje me përvojën e 

mëparëshme të ofertuesit, kërkohet pune te ngjashme në një vlerë jo me te madhe 50% të fondit 

limit për të cilin prokurohet, të realizuara nga operatori ekonomik gjate tri vitet e fundit ï 

Ndërkohë sipas përcaktimit të bërë në shkronj±n ñaò t± pik±s 6 n± nenin 26, p±rcaktimi p±r t± 

v±rtetuar p±rvoj±n e m±parshme ±sht±: ñpun± t± ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë 

jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është 

realizuar gjatë tri viteve t± funditò. Pra ±sht± specifikuar duke shtuar togfjal±shin ñp±r nj± 

objekt t± vet±mò. Gjithashtu n± kriterin e m±sip±rm, pas fjal±ve ñgjat± tri viteve t± funditò nuk 

±sht± vendosur edhe togfjal±shi ñnga data e zhvillimit t± procedur±s s± prokurimitò duke 

përjashtuar automatikisht OE, të cilët kanë kryer punime të ngjashme gjatë periudhës Janar-

Shtator 2020. 
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Në vijim kërkohet, që për të vërtetuar plotësimin e kushteve të mësipërme, duhet të dorëzohet: 

ñN±se kontrata ±sht± realizuar me institucione shtet±rore: Formulari i vlerësimit (sipas shtojcës 

8) i shoqëruar me: - Kontratë punimesh; - Situacion përfundimtar; - Akt-kolaudimi; -

Procesverbal për marrje në dorëzim të punimeve të kryera ï faturën tatimore të deklarimit të 

objektit n± organet tatimoreò ï Pra konstatohet se nuk përcaktohet qartë dokumentacioni i 

kërkuar, dorëzimi i procesverbalit të përkohëshëm për marrje në dorëzim të punimeve të 

kryera apo procesverbal përfundimtar . Kërkesa e mësipërme nuk është e plotë, por është 

evazive duke krijuar mundësinë për subjektivitet gjatë vlerësimit të ofertave nga KVO.  

Pika - 2.3.3 - AK kërkon që për personelin dhe fuqinë punëtore Kandidati/ofertues duhet të 

vërtetojë se disponon numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontrates dhe për këtë  

provuar këtë kusht, duhet të ketë një punësim mesatar për periudhën Janar 2020 - Gusht 2020 

i të paktën  20  punonjës - Periudha e vendosur Janar 2020 - Gusht 2020, nuk është argumentuar 

nga NJP, në përputhje me natyrën dhe vlerën e kontratës. Për më tepër që numri i tyre nuk 

argumentohet me analizë sipas zërave të punimeve, grafikut, pra sa kohë do të zgjasin punimet 

e gërmimit, mbushjes etj, si do të organizohet puna me 1 turn apo më tepër dhe sa punonjës do 

të angazhohen për këtë zë punimi, duke arritur në përfundimin se duhet ky numër punonjësish. 

Gjithashtu sqarojmë se një inxhinier që të jetë drejtues teknik në një shoqëri duhet të ketë 

minimalisht 5 vite/3 vite pune eksperiencë (jo me të njëjtën shoqëri për 3/5 vite)22. Në këto 

kushte inxhinieri mund të ketë mbi 5 vite pune eksperiencë, si dhe 3 muaj që është i punësuar 

në një subjekt që ushtron aktivitet në fushën e ndërtimit, pra nga OE plotësohet kërkesa për 

inxhinierin, duke dorëzuar edhe licencën e kërkuar (ku inxhinieri/ët të jenë drejtues teknik) e 

cila tregon se OE është vlerësuar nga institucionet e autorizuara me ligj, dëshmohet edhe 

kapaciteti që OE zotëron, por nuk plotësohet afati prej 6 muajsh që të jetë i punësuar pranë 

këtij OE, duke sjellë që ky OE megjithëse në thelb i plotëson kapacitetet teknike, të mos 

konkurrojë, duke ndikuar negativisht në konkurrencën në treg. Vendosja e periudhës së 

mësipërme tregon më tepër qëndrueshmëri financiare, besueshmëri të OE, por jo përmbushjen 

e kapaciteteve teknike. 

Pika 2.3.4 - Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar stafin inxhinierik me 

kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë, ndër të 

tjerë edhe Inxhinier Gjeolog - 1 (një) ï Kërkesa për inxhinierin gjeolog është e paargumentuar, 

pasi projektimi i punimeve ka përfunduar (faza ku kërkohet inxhinieri gjeolog për të studiuar 

morfologjinë e tokës, studim i cili është bërë në specifikimet teknike të projektit të mësipërm) 

dhe në këtë rast jemi në fazën e zbatimit të punimeve. 

-Në pikën 2.3.5 kërkohet që operatori ekonomik duhet të ketë 1 (një) mjek të përgjithshëm të 

punësuar - Kërkesa për mjek është e tepërt dhe nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e 

kontratës dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar 

VKM nr. 108, dat± 9.2.2011 Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punëò, pika 1, 

ku përcaktohet se: ñPas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: 

ñ6. Pun±dh±n±sit e grupeve ñAò dhe ñBò, n± zbatim t± pik±s 2, t± kreut II, t± k±tij vendimi, p±r 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Nd±rsa pun±dh±n±sit e grupeve ñCò dhe ñDò, p±r ­do 1500 pun±marr±s, sigurojn± sh±rbimin 

mjek±sor n± nd±rmarrje n±p±rmjet mjekut t± pun±s t± kontraktuar nga jasht±ò.  

-Gjithashtu në DST citohet: "Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike secili operator 

duhet të ketë në stafin e tij të punësuar 1(një) mjek të përgjithshëmò - Vendosja e kriterit se në 

rastin e BOE secili prej operatorëve ekonomikë duhet të plotesojë këtë kriter është i padrejtë 

dhe ±sht± n± kund±rshtim me VKM nr.914 dat± 29.12.2014 ñP±r miratimin e rregullave t± 

prokurimit publikò, neni 74 pika 3 ku citohet ....ñsecili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet 

të përmbushë kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe atë të përcaktuara 

në DT. Kërkesat ekonomike, financiarë, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga 

i gjithë bashkimi, në përputhje me % e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim të 

                                                 
22 Shkronja ñaò pika 1 në Kreun IV të VKM nr.42, dat± 16.1.2008 ñP±r miratimin e rregullores p±r kriteret dhe procedurat e 

dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari 

nd±rtimiò, i ndryshuar. 
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përcaktuar në aktmarrëveshjeò. Rrjedhimisht, k±rkesa e m±sip±rme zvog±lon konkurrenc±n, 

pasi nj± operator, i cilit nuk disponon ñMjekò nuk mund t± kryej± bashkim operator±sh apo 

aktmarrëveshje për realizim punimesh, pra përjashtohen OE duke i mohuar mundësinë e 

bashkimit. Veç sa më sipër, kërkesa është jo në përputhje edhe me pikën 3 në nenin 7 të ligjit 

nr. 10237, dat± 18.02.2010 ñP±r Sigurin± dhe Sh±ndetin n± Pun±ò, i ndryshuar, ku pun±dh±n±si 

mund edhe ta kontraktojë me palë të treta veprimtarinë e sigurisë dhe mbrojtjes në punë, pra 

jo domosdoshmërisht ta ketë të punësuar në stafin e tij. 

-Në pikën 2.3.6 është kërkuar: Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar të pajisur me 

kartela personale të sigurimit teknik, të lëshuara nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe 

Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për certifikimin e punonjësve, nga të 

cilët të paktën:  

- Karpentirë  3 (tre) 

- Hekurkthyes  2 (dy) 

- Specialist Ndërtimi  2 (dy) 

- Pllakashtrues   1 (një) 

-Gjithashtu Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 1 (një) teknik ndërtimi, 

1 (një) teknik gjeodet të certifikuar , për të cilët duhet të paraqesë kontratën e punës të 

vlefshme, diplomë, kartela personale të sigurimit teknik IQT ose ekuivalente dhe të jetë në 

listëpagesat e shoqerisë. 

Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) manovratorë të mjeteve të 

rënda, dhe 3 (tre) drejtues mjetesh të pajisur me deshmitë perkatese, kontratë pune të 

vlefshme dhe të jetë në listëpagesat e shoqerisë. Për këto punonjës duhet të paraqitet dëshmitë 

e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet përkatëse, kartela personale të sigurimit 

teknik IQT ose ekuivalente  si dhe të figurojnë në list-pagesat e shoqërise. 

Operatori ekonomik duhet të percaktojë me anë të një deklaratë (nga administratori i shoqërisë) 

Drejtuesin Teknik  të punimeve në objekt të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë 

se ai do të jetë i pranishem gjatë gjithë kohës që punimet do të kryhen në objekt shoqëruar me 

dokumentacionin si me poshtë: Libreze pune; Cv; Kontrate pune te vlefshme. 

Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; dëshmitë e 

kualifikimit të sigurimit teknik, (të vlefshme), si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë ï  

Për kërkesat e mësipërme sqarojmë se:  

-Numri i punonjësve të mësipërm nuk është i argumentuar nga AK, duke u bazuar në analizë 

teknike, grafikun e punimeve, orët e punës që duhen për të realizuar secilin prej zërave të 

punimeve sipas preventivit;  

-Nëse do të mblidhim numrin e punonjësve të kërkuar në mënyrë të detajuar sipas llojit të 

profesionit, rezulton se kërkohen gjithësej 23 punonjës, ndërkohë që në pikën 2.3.3, kërkohet 

që numri i punonjësve të jetë 20 gjithësej;  

-Sa i përket kërkesës për dëshmi të sigurimit teknik të lëshuar nga ISHTI ose nga një trup 

certifikuese e akredituar, sqarojmë se kërkesa e mësipërme nuk është në përputhje me natyrën 

e objektit të prokurimit, pasi në preventiv ekzistojnë vetëm punime ndërtimi dhe nuk ka punime 

elektrike. Referuar dispozitave të ISHTI, dëshmitë u jepen për kategoritë mëposhtme: 

Për Naftën dhe Gazin Natyror. 1. Për pajisje nën Presion, 2. Për Instalimet Elektrike, 3. Për 

laborator të kontrolleve. Për rrjedhojë, në kushtet kur preventivi, nuk ka asnjë pajisje në proces 

pune që ka të bëjë me rrjetin, apo skemat elektrike, atëherë është e qartë se kjo dëshmi e 

sigurimit teknik që janë për punime elektrike, nuk ndikon në vlerësimin e kualifikimit teknik 

të stafit. 

-Nuk specifikohet lloji i certifikatës për teknikun gjeodet, duke vendosur një kriter evaziv dhe 

jo konkret, ­ôka mund t± sjell± subjektivitet n± vler±simin e p±rmbushjes s± k±tij kriteri, gjat± 

vlerësimit të ofertave nga KVO. 

-Në vijim të kërkesës së mësipërme, është i paargumentuar ligjërisht përcaktimi i certifikimit 

të manovratorëve, ndërkohë që kuadri rregullator i fushës23 përcakton se manovratorët duhet 

                                                 
23 VKM nr.736, datë 1.7.2009 p±r disa ndryshime n± VKM nr.808, dat± 4.12.2003 t± k±shillit t± ministrave ñP±r dh±nien e 

lejeve t± manovrimit p±rdoruesve t± makinerive t± r±nda t± nd±rtimitò dhe Urdh±r nr. 200, dat± 16.5.2019 p±r miratimin e 

rregullores ñp±r kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së 
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të kenë dëshmi aftësie për përdorimin e mjeteve të caktuara. Pra kërkesa për certifikimin e tyre, 

pa përcaktuar objektin konkret, ngushton edhe konkurrencën, pasi një subjekt mund të ketë 6 

manovrator të pajisur me dëshmi aftësie, por nuk i ka të certifikuar. 

-Kërkesa që OE ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate, njërin nga drejtuesit teknik 

të tij, si Drejtues Teknik të punimeve në objekt përgjatë gjithë afatit të punimeve ï Sipas 

përcaktimit të bërë në pikën 2.1 t± Udh±zimit nr. 2, dat± 13.5.2005 ñP±r zbatimin e punimeve 

t± nd±rtimitò, shprehimisht: ñDrejtimi teknik i punimeve n± kantier sigurohet, sipas rastit, 

drejtpërdrejt nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit. Për vepra 

me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30,000,000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i 

kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri 

nd±rtimiò. Pra sa më sipër nuk jemi në kushtet kur preventivi i punimeve është mbi 30,000,000 

lekë, si dhe nuk është e nevojshme deklarata e mësipërme. 

-Është kërkuar që OE të ketë 1 inxhinier ndërtimi, 2 specialist ndërtimi dhe 1 teknik ndërtimi, 

pra nuk argumentohet se përse njëkohësisht duhet specialisti dhe tekniku i ndërtimit, ndërkohë 

q± detyrat mund tôi kryej nj±ri prej tyre. Gjithashtu nuk argumentohet k±rkesa e AK q± OE 

duhet të ketë 1 inxhinier gjeodet dhe njëkohësisht 1 teknik gjeodet, pasi detyra e 

topografit/inxhinierit gjeodet është identifikimi dhe lidhja e projektit me terrenin, detyrë e cila 

kryhet prej tij dhe nuk ka nevojë edhe për 1 teknik gjeodet. 

Në pikën 2.3.7 kërkohen dëshmi për makineritë dhe paisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

mund ti vihen në dispozicion ofertuesit, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, për 

makineritë dhe paisjet e mëposhtme (në pronësi ose me qera): 
Nr Lloji i makinerive  Pronësia Njësia Sasia 

1 Kamione veteshkarkues, kapaciteti total mbajtës minimumi 27 ton në pronesi ose me qera copë 1 

2 Kamion vetë shkarkues me kap mbajtes 5 - 7 ton në pronesi ose me qera copë 1 

3 Kamionçine 2-3 Ton në pronesi ose me qera copë 1 

4 Kamion me vinç në pronesi ose me qera copë 1 

5 Autobetoniere vete ngarkuese mbi 3.5 m3 në pronesi ose me qera copë 1 

6 Fadromë me goma në pronesi ose me qera copë 1 

7 Minieskavator në pronesi ose me qera copë 1 

8 Rul ngjeshes 7 deri 9 ton në pronesi ose me qera copë 1 

9 Motogjeneratorë në pronesi ose me qera copë 1 

10 Betoniere në pronesi ose me qera copë 3 

11 Vibrator betoni në pronesi ose me qera copë 3 

12 Tokmak Elektrik në pronesi ose me qera copë 1 

13 Matrapik në pronesi ose me qera copë 2 

14 Çekic pneumatik në pronesi ose me qera copë 1 

15 Pompe uji në pronesi ose me qera copë 2 

16 Betoforma metalike/druri në pronesi ose me qera m2 200 

17 Skeleri metalike në pronesi ose me qera m2 100 

18 Lende druri e sharruar në pronesi ose me qera m3 4 

 

- Sa më sipër, konstatohen kërkesa kualifikuese jo në përputhje me volumin, natyrën dhe 

objektin e kontratës.  

Sic vërehet janë kërkuar numër i konsiderueshëm mjetesh në mënyrë të pajustifikuar e të 

paargumentuar teknikisht në lidhje me natyrën dhe volumin e punimeve. Është kërkuar tokmak 

elektrik, por sipas preventivit të punimeve nuk kemi zë punimesh (ngjeshje dheu) ku kërkohet 

përdorimi i tokmakut elektrik.  

-Nuk është kërkuar dorëzimi i dokumentacionit teknik të mjeteve, ku përveç lejes së 

qarkullimit, duhej kontrolli teknik i mjetit, pagesa e taksës vjetore të automjetit, me qëllim 

v±rtetimin e plot±simit t± k±rkes±s s± p±rcaktuar n± shkronj±n ñdhò t± pik±s 2 n± nenin 45 n± 

LPP nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar. 

-Kërkohet kamion 5-7 ton ndërkohë edhe kamionçinë 2-3 ton, kërkesë e cila nuk argumentohet 

sipas grafikut dhe volumit të punimeve. 

                                                 
aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të 

makinerive t± nd±rtimitò. 
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-Në vijim të pikës së mësipërme është kërkuar rul ngjeshës dhe eskavator, ndërkohë nuk 

kërkohet rimorkiatori për transportin e tyre, pasi përfshihen në kategorinë e mjeteve të cilat 

nuk mund të qarkullojnë24. 

Pika 2.3.8 - Nga AK kërkohet që Kandidati/Ofertuesi duhet të paraqesë certifikatat e 

Standartizimit si: 

1.ISO-14001:2015 (Sistemi i menaxhimit të ambjentit) ï Kërkesa për këtë certifikatë nuk 

argumentohet nga AK. Sqarojmë se ISO 14001:2015 specifikon kërkesat për një sistem të 

menaxhimit mjedisor që një organizatë mund të përdorë për të përmirësuar performancën e saj 

mjedisore. Në rastin në fjalë projekti si fillim i nënshtrohet vlerësimit të ndikimit në mjedis, 

përpara se ai të miratohet dhe kjo fazë është ezauruar përpara zbatimit të tij. Gjithashtu 

menaxhimi mjedisor (përshëmbull mbrojtja e mjedisit nga zhurmat e mjeteve të cilat do të 

punojnë në segmentin rrugor) që duhet të sigurojë subjekti gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij, 

është detyrim ligjor25 që duhet të respektohet nga subjekti nëpërmjet marrjes së masave 

paraprake, të cilat nuk plotësohen nëpërmjet disponimit të certifikatës së sipërpërmendur. Pra 

që të përcaktosh kritere të tilla duhet një bazë ligjore, si dhe të jepen arsye/argumentim 

konkrete për përcaktimin/nevojën e tyre, që në këtë rast nuk është dhënë, si dhe duhet të jenë 

përputhje me zërat e punimeve që do të realizojë OE.26 Për më tepër referuar procesverbalit të 

mbajtur nga NJP, për vendosjen e kërkesës për certifikatat ISO, pasqyrohet argumenti se janë 

vendosur për cilësinë e mallit. Për këtë argument, sqarojmë se referuar përcaktimit të bërë në 

shkronj±n ñcò t± pik±s 1 dhe shkronj±n ñdhò në pikën 9 në Kreun III të Udhëzimit Nr.2, datë 

13.5.2005 ñP±r zbatimin e punimeve t± nd±rtimitò, cil±sia e mallit v±rtetohet n±p±rmjet 

dokumenteve (certifikatë analizat e mallit) që dorëzohen gjatë zbatimit të punimeve, ku 

plotësohet dosja e kantierit dhe kontrollohen nga përgjegjësi/drejtuesi teknik i kantierit. 

Në pikën 2.3.9 kërkohet që operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga 

prodhuesi, ose nga distributor i licencuar për prodhim të pllakave të gurit dhe betoneve - 

Vendosja e këtij kriteri nuk argumentohet pasi OE mund të jetë edhe shpërndarës i këtij 

produkti, hallka e fundit e zinxhirit të furnizimit të produktit në treg (Prodhues ï Distributor i 

Autorizuar ï Importues për Shqipërinë ï Shpërndarës)27. Gjithashtu OE mund të pasqyrojë 

edhe kontratë furnizimi të betonit dhe pllakave të gurit, mund të ketë gjëndje të tyre (pllaka 

guri) të cilat mund ti ketë blerë nga subjekte të tjera ekonomike, mund të ketë kontratë qiraje 

për impiant të prodhimit të betonit. 

Sa më sipër konstatohet: Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara 

ligjërisht dhe teknikisht, si dhe jo në përputhje me natyrën dhe vlerën e kontratës së prokuruar, 

si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar përmbushjen e kritereve nga 

operatorët ekonomik. Gjithashtu kriteret e vendosura nuk janë në përpjesëtim dhe të lidhura 

ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 

 

Vlerësimi i ofertave. 

KVO është ngritur me urdhër Nr. 251/1 dt. 19.09.2020 të Kryetarit të Bashkisë dhe përbëhet 

nga z. S.Gj, Kryetar, z. K.S dhe z. A.D Anëtar. 

Në këtë tender kanë marrë pjesë 3 OE përkatësisht:  

BOE ñAò Sh.P.K dhe ñA.I.G.Cò Sh.P.K, me ofert±n ekonomike n± shum±n 9,814,870 lek± pa 

TVSH, me diferencë nga fondi limit, gjithësej 1,851,796 lekë. 

BOE ñOò Sh.P.K dhe ñS Aò Sh.P.K, me ofert±n ekonomike n± shum±n 10,996,640 lek± pa 

TVSH, me diferencë nga fondi limit, gjithësej 670,026 lekë. 

OE ñUò Sh.P.K me ofertën ekonomike në shumën 11,550,008 lekë pa TVSH, me diferencë 

nga fondi limit, gjithësej 166,658 lekë. 

                                                 
24 Pika 2 në nenin 173 në Kodin Rrugor. 
25 Neni 4 në Ligjin nr.9774, dat± 12.7.2007 ñP±r vler±simin dhe administrimin e zhurm±s n± mjedisò, i ndryshuar. 
26 Pika 2 në nenin 61 në VKM nr.914, datë 29.12.2014, i ndryshuar, si dhe njoftimin nr.3341/1 datë 20.03.2018 të APP për 

AK.  
27 Pikat 5-9 në nenin 3 në Ligjin nr.10489, datë 15.12.2011 ñPër tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve 

joushqimoreò, i ndryshuar. 
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Jan± sôkualifikuar 2 BOE ñAò Sh.P.K dhe ñA.I.G.Cò Sh.P.K, si dhe BOE ñOò Sh.P.K dhe ñS 

ALò Sh.P.K. 

-Është shpallur fitues OE ñUò Sh.P.K me ofertën ekonomike më të lartë në krahasim me dy 

BOE, p±rkat±sisht, 1,735,138 lek± diferenc± nga BOE ñAò Sh.P.K dhe ñ A.I.G.C ò Sh.P.K, si 

dhe 553,368 lek± nga BOE ñOò Sh.P.K dhe ñS ALò Sh.P.K. 

BOE të skualifikuar: 

ü ñAò Sh.P.K dhe ñ A.I.G.C ò Sh.P.K, ±sht± sókualifikuar me arsyet e m±poshtme: 

1. Mungon një mjek i shoqërisë A. 

2. Mungojnë diplomat për Teknikun e Ndërtimit dhe Teknikun Gjeodet. 

3. Mungon autorizimi i prodhuesit ose distributorit të licensuar për prodhime të pllakave të 

gurit dhe betoneve, kërkuar në DST, pika 2.3.9, konkretisht është paraqitur Autorizim nga D.  

I. datë 19.10.2020, por pas verifikimit të ekstraktit të QKB rezultoi se shoqëria D. I. shpk, nuk 

është prodhuese ose distributor për prodhim pllakash guri dhe betoneve. 

4. Mungon një fadromë me goma, kërkuar në DST, pika 2.3.7 , pika 6. 

5. Mjetet e paraqituara nga A Sh.P.K, nuk kanë dokumenta shoqërues, kërkuar në DST, pika 

2.3.7, paragrafi III. 

6. Shoqëria A Sh.P.K, nuk ka numrin e punonjësve gjatë periudhës Janar ï Gusht 2020, (6 

gjashtë punetor) numer që është i domosdoshëm për 30 % të punimeve që ka marrë përsipër 

të kryejë sipas marrëveshjes së bashkëpunimit me Nr.913 Rep. dhe Nr.432/1 Kol, i datës 

19.10.2020 dhe Prokurës së Posacme me Nr.914 Rep. dhe Nr.433/1 Kol, datë 19.10.2020. 

7. A shpk nuk ka paraqitur asnjë ISO sipas punëve që ka marrë përsipër të kryejë sipas 

marrëveshjes së bashkëpunimit me Nr.913 Rep. dhe Nr.432/1 Kol, i datës 19.10.2020 dhe 

Prokurës së Posacme me Nr.914 Rep. dhe Nr.433/1 Kol, datë 19.10.2020, të kërkuar në DST, 

pika 2.3.8. 

8. Deklarata e disponushmërisë së makinerive është e pasaktë, kërkuar në DST, pika 2.3.7, 

paragrafi II. 

ü BOE ñOò Sh.P.K dhe ñS ALò Sh.P.K, ±sht± sókualifikuar me arsyet e mëposhtme: 

1. Mungon dokumenti që verteton punët e ngjashme të shoqërisë O Sh.P.K, kërkuar në DST, 

pika 2.3.1, shkronja ñaò. 

2. Mungon autorizim i prodhuesit ose distributorit të licensuar për prodhime të pllakave të 

gurit dhe betoneve, kërkuar në DST, pika 2.3.9, konkretisht është paraqitur autorizim nga GJ 

ïAN Sh.P.K datë 19.10.2020, por pas verifikimit të ekstraktit të QKB rezultoi se shoqëria GJ 

ï AN Sh.P.K, nuk është prodhuese ose distributor për prodhim pllakash guri, e për pasojë ky 

kriter nuk plotësohet. 

 

-Sókualifikimi i BOE t± m±sip±rm q±ndron. 

 

-Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si dhe raporti përmbledhës 

në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r 

miratimin e rregullave t± prokurimit publikò i ndryshuar. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit përsa i përket vlerësimit të ofertës konstatohet se: 

-Nga OE U shpk nuk është plotësuar kërkesa e vendosur në pikën 2.2.2 të DST, konkretisht: 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha 

detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku 

operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2019 ï Nga verifikimi i kryer në faqen 

zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, me qëllim evidentimin e procedurave të prokurimit 

publik, në të cilat është shpallur fitues OE U Sh.P.K, konstatohet se jo për të gjitha vëndet e 

ushtrimit të aktivitetit ku ka kryer punime ndërtimi ka sjellë vërtetimin e pagesave të taksave 

dhe tarifave vendore, pasqyruar si më poshtë vijon: 

Autoriteti_kontraktues Objekti_i_prokurimit Fituesi 
Teritorri 
Administrativ 

Ka dorëzuar 
vërtetim 

Bashkia Kamez 
Ndertim  Rruga "Adem Jashari+Muharrem 

bajraktari+Orikumi"Laknas 
U NJQV Kamëz Jo 

Ministria e Bujqesise 
dhe Zhvillimit Rural 

Loti 3 - Argjinatura mbrojtëse Zalli Sines U NJQV Dibër Jo 
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Drejtoria e Ujitjes dhe 

Kullimit Lezhe 
Rehabilitim i argjinatures se lumit Buna Pentar-Luarez Shkoder U 

NJQV 

Shkodër 
Jo 

Bashkia Kruje  
ôSistemim-asfaltim i rrug±ve  t± ñSinuritò, Fshat Fush± Kruj±, 
Nj.A.Fushë Krujë 

U NJQV Krujë Jo 

Drejtoria e Ujitjes dhe 

Kullimit Durres 
Punime mirembajtje ne kanalin ujites, Klos U NJQV Klos Jo 

Bashkia Kavaje Ndertim i shkolles 9 vjecare Golem,Kavaje U NJQV Kavajë Jo 

Bashkia Kamez Rehabilitim i digaes rezervuari paskuqan U NJQV Kamëz Jo 

 

-Nuk janë dorëzuar certifikatat e aftësisë profesionale, në kundërshtim me përcaktimet e bëra 

n± pik±n 6 t± nenit 115/1 n± Ligjin nr. dat± 22.7.1998 ñKodi rrugor i Republik±s s± Shqip±ris±ò, 

i ndryshuar, ku p±rcaktohet shprehimisht: ñDrejtuesit e mjeteve, mbajtës të lejedrejtimit të 

kategorive C1 ose C, C1E apo CE, e marrin certifikatën e aftësimit profesional për transportin 

e mallrave dhe drejtuesit e mjeteve, titullarë të lejedrejtimit të kategorive D1, D1E, D dhe DE, 

e marrin certifikatën e aftësimit profesional për transportin e pasagjerëve. Kjo e fundit është 

e nevojshme gjithmonë në rastin e transportit të nxënësveò, si dhe me p±rcaktimin e b±r± n± 

nenin 39/1 n± Ligjin nr. 8308, dat± 18.3.1998 ñP±r transportet rrugoreò, i ndryshuar: 

ñDrejtuesit e mjeteve me peshë të përgjithshme të lejuar me ngarkesë mbi 6 tonë ose kur 

ngarkesa e lejuar, përfshirë rimorkion ose gjysmërimorkion, i kalon 3,5 tonë në transportin e 

mallrave, pajisen me certifikatën e aftësisë profesionale, në përputhje me udhëzimin e 

ministritò. 

-Dy shoferat SH.Ç dhe A.S kanë leje drejtimi të kategorisë B, C, D, BE, CE, DE. Gjithashtu 

shoferit N.B për drejtimin e kamionit tjetër, afati i vlefshmërisë së kategorisë C dhe CE ka 

mbaruar. 

-Për manovratorët nuk është dorëzuar leje drejtimi, në kundërshtim me përcaktimin e bërë në 

pikën 2 në nenin 8 në Kreun III të Urdhrit Nr. 200, datë 16.5.2019 Për miratimin e rregullores 

ñp±r kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe 

dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime 

nd±rtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i p±rdorimit t± makinerive t± nd±rtimitò, ku p±rcaktohet 

shprehimisht: 

2. Për lëvizjen apo qarkullimin në rrugë, makineritë e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, nëse 

janë të pajisura me rrota pneumatike, duhet të plotësojnë kërkesat e nenit 113 dhe 122 të Kodit 

Rrugor, kurse drejtuesit e tyre, në varësi të makinerisë, duhet të jenë të pajisur me kategorinë 

përkatëse të lejedrejtimit. 

-Gjithashtu nuk ±sht± sjell± d±shmi profesionale t± kategoris± ñBuldozeristò dhe 

ñAutomakinistò, p±r drejtimin e rulit dhe autobetonieres. 

OE U ka dorëzuar kontratën e punës për A.K, si specialist ndërtimi,  ndërkohë në listë-pagesen 

e subjektit figuron si ekonomist. 

Sipas VKM nr. Nr. 514, dat± 20.9.2017 ñP±r miratimin e list±s komb±tare t± profesioneve 

(LKP)ò, t± rishikuar, kodi i profesionit 2631.05 ±sht±: ñP±rshkrim i p±rgjithsh±m i grupit të 

profesioneve ñEkonomist±ò, niveli i kat±rt i kompetenc±s n± LKP. Ekonomisti b±n k±rkime, 

monitoron të dhënat, analizon informacionin, përgatit raporte për të zgjidhur problemet 

ekonomike të biznesit, shpjegon dhe bën parashikime ekonomike, këshillon biznesin, grupet e 

interesit, qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet e tyre ekonomike. Ekonomisti bën 

prognoza si do shkojnë çmimet, kush janë konkurrentët, furnitorët, klientët, strategjitë duke 

aplikuar metoda statistikore dhe matematikore. Ai mund të punësohet në organizata biznesi 

dhe institucione publike. Funksionet kryesore 

a) Parashikojnë ndryshimet në një njësi ekonomike, planifikojnë buxhet afatshkurtër, 

afatgjatë dhe bëjnë vlerësim për investime; 

b) Formulojnë rekomandime, politika dhe planifikojnë strategji për investime të korporatave; 

c) Monitorojnë të dhënat ekonomike për politikat fiskale dhe monetare dhe japin këshilla në 

bazë të tyre; 

d) Parashikojnë prodhimin e produkteve apo shërbimeve të caktuara, bazuar në të dhënat e 

konsumit dhe kushteve specifike të industrisë; 

e) Përgatitin parashikime për të ardhurat dhe shpenzimet, nivelin e interesave dhe të këmbimit 

valutor; 



 

92 

 

 

f) Analizojnë faktorët që përcaktojnë punësimin, pagat, papunësinë dhe rezultatet e tjera të 

tregut të punës; 

g) Aplikojnë formula matematikore dhe teknika statistikore për të testuar teori ekonomike si 

dhe u japin zgjidhje problemeve ekonomike; 

h) Përpilojnë, analizojnë dhe interpretojnë të dhënat ekonomike duke përdorur teoritë 

ekonomikë dhe teknika të tjera statistikore; 

i) Vlerësojnë rezultatin e vendimeve politike lidhur me ekonominë dhe financat publike dhe 

këshillojnë politika ekonomike; 

j) Ekzaminojnë problemet lidhur me aktivitetet ekonomike të kompanive individuale; 

k) Kryejnë studime në kushtet e tregut në nivel lokal apo kombëtar për të përcaktuar nivelin 

e çmimeve dhe shitjeve për produkte e shërbime, për të përcaktuar potencialin e tregut, trendin 

e ardhshëm dhe për të zhvilluar strategji biznesi; 

l) P±rpilojn± ofertat ekonomike t± cilat mund tôu drejtohen njësive publike apo private; 

m) Monitorojnë dhe konsultohen me specialistët mbi ndryshimet ligjore; 

n) Respektojnë legjislacionin dhe udhëzimet e tij; 

o) Rritin dhe zhvillojnë aftësitë e veta përmes kualifikimeve në këtë sektor. 

Kërkesat për punësim 

a.Arsim i Lartë; 

b.Preferohen kualifikime në fushën e ekonomisë apo financës; 

c.Të ketë aftësi për të vepruar. 

 

-Sqarojm± se bazuar n± Udh±zimin nr.23, dat± 09.12.2014 ñP±r mbledhjen e kontributeve t± 

detyrueshme t± sigurimeve shoq±rore dhe sh±ndet±soreò, i ndryshuar, për plotësimin e 

rubrikave t± deklarat±s ñList±pagesa e kontributeve t± sigurimeve shoq±rore, sh±ndet±sore dhe 

tatimit mbi t± ardhurat nga pun±simiò, tatimpaguesit persona juridik± dhe fizik± mbajn± 

parasysh sa më poshtë respektimin e pikave 1-12, ndër të cilat është edhe pika 11. Në rubrikën 

11 ñDetyra, funksioni, profesioni apo puna q± ka kryer punonj±siò ï shënohet detyra apo 

profesioni që punonjësi kryen në tatimpaguesin përkatës. Detyra apo profesioni zgjidhen nga 

lista kombëtare e profesioneve. 

-Po kështu edhe për punonjësin B.A, për të cilin është dorëzuar kontrata si pllakashtrues, 

ndërkohë në listë-pagesen e subjektit figuron si puntor krahu ndërtimi. Sipas VKM nr. 514, 

dat± 20.9.2017 ñP±r miratimin e list±s komb±tare t± profesioneve (LKP)ò, të rishikuar, kodi i 

profesionit për pllakashtrues është 7122; Për punonjësin E.P, për të cilin subjekti ka dorëzuar 

kontratë si karpentier, ndërkohë në listë-pagesë figuron si drejtues i mjeteve të rënda dhe si 

menaxher kantieri; Për punonjësin I.Ç, për të cilin subjekti ka dorëzuar kontratë si karpentier, 

ndërkohë në listë-pagesë figuron si konsulent menaxhimi; Për punonjësin SH.Ç, për të cilin 

subjekti ka dorëzuar kontratë si shofer, ndërkohë në listë-pagesë figuron si punonjës murature; 

-Pra subjekti ka paraqitur informacion jo të vërtetë. 

 

11.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: ñHapje rruge e re auto Strame ï

Aprripe Guriò. 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : ñHapje rruge e re auto Strame ïAprripe Guriò 

1. Urdhër Prokurimi Nr.  331, 

Datë 04.11.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. 41 dt. 10.02.2020 

1.S.M 

2.T.P 

3.A.I 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 251/1 dt. 14.09.2020 

-S.Gj, Kryetar,  

-K.S, Anetar. 

-A.D, Anëtar,  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

Kërkesë për Propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

2,083,333 
6. Oferta fituese (pa TVSH) 

OE "  S - AL  " , sh.p.k, 1,999,735 lekë 
7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSH) 83,598 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

17.11.2020 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 3 OE 

b) Sôkualifikuar  2 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK -sôka; APPïs'ka KPP-sôka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Sôka  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

AKKP  

Sôka    
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     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 3155, datë 10.12.2020 

15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

2,399,682 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas 

kontratës. 

 

17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në dite 

3 muaj 
19. Zgjatja e kontratës  me - ditë 

 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 
 

Mbi përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, të ndryshuara nëpërmjet shtojcës 

së ndryshimit datë 09.10.2020, dokumentuar nëpërmjet procesverbalit nr.2, datë 

10.07.2020 të mbajtur nga NJP për argumentimin e kritereve të veçanta të kualifikimit.  
AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 
Pika 2.3.1.a-Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën: Në lidhje me përvojën e 

mëparëshme të ofertuesit, kërkohet pune te ngjashme në një kontratë të vetme jo më të madhe 

se 50% të fondit limit për të cilin prokurohet, të realizuara nga operatori ekonomik gjate tri 

vitet e fundit ï N± kriterin e m±sip±rm, pas fjal±ve ñgjat± tri viteve t± funditò nuk ±sht± 

vendosur edhe togfjal±shi ñnga data e zhvillimit t± procedur±s s± prokurimitò duke p±rjashtuar 

automatikisht OE, të cilët kanë kryer punime të ngjashme gjatë periudhës Janar-Shtator 2020. 

Në vijim kërkohet, që për të vërtetuar plotësimin e kushteve të mësipërme, duhet të dorëzohet: 

ñN±se kontrata ±sht± realizuar me institucione shtetërore: Formulari i vlerësimit (sipas shtojcës 

8) i shoqëruar me: - Kontratë punimesh; - Situacion përfundimtar; - Akt-kolaudimi; -

Procesverbal për marrje në dorëzim të punimeve të kryera ï faturën tatimore të deklarimit të 

objektit në organet tatimoreò ï Pra konstatohet se nuk përcaktohet qartë dokumentacioni i 

kërkuar, dorëzimi i procesverbalit të përkohëshëm për marrje në dorëzim të punimeve të 

kryera apo procesverbal përfundimtar . Kërkesa e mësipërme nuk është e plotë, por është 

evazive duke krijuar mundësinë për subjektivitet gjatë vlerësimit të ofertave nga KVO.  

Në pikën 2.3.7 kërkohen dëshmi për makineritë dhe paisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

mund ti vihen në dispozicion ofertuesit, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, për 

makineritë dhe paisjet e mëposhtme (në pronësi ose me qera): 

 
Nr Lloji i makinerive  Pronësia Njësia Sasia 

1 Mjete të rënda gërmimi me goma copë 2(dy) me kapacitet 2 m3. në pronesi ose me qera copë 2 

2 Mjete të rënda gërmimi me zinxhir copë 1.  në pronesi ose me qera copë 1 

3 Mjet i lehtë gërmimi (bobcat) me zinxhir copë 1(një).  në pronesi ose me qera copë 1 

4 Kamionçinë 1.5 t e lart copë 1(një). në pronesi ose me qera copë 1 

5 Kamion  me kapacitet 20 t e lart copë 1 (një). në pronesi ose me qera copë 1 

6 Gjenerator me ndriçim copë 1(një). në pronesi ose me qera copë 1 

7 Prozhektor ndriçimi copë 2(dy). në pronesi ose me qera copë 2 

8 Kokore copë 12. në pronesi ose me qera copë 12 

9 Tabelë paralajmëruese copë 2. në pronesi ose me qera copë 2 

10 Komplet i ndihmës së shpejtë copë 1. në pronesi ose me qera copë 1 

 

-Sa më sipër, konstatohen kërkesa kualifikuese jo në përputhje me volumin, natyrën dhe 

objektin e kontratës.  
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-Sic vërehet janë kërkuar numër i konsiderueshëm mjetesh gërmimi në mënyrë të pajustifikuar 

e të paargumentuar teknikisht në lidhje me natyrën dhe volumin e punimeve, për më tepër edhe 

me kohëzgjatjen e punimeve (3 muaj gjithësej). 

-Nuk është kërkuar dorëzimi i dokumentacionit teknik të mjeteve, ku përveç lejes së 

qarkullimit, duhej kontrolli teknik i mjetit, pagesa e taksës vjetore të automjetit, me qëllim 

v±rtetimin e plot±simit t± k±rkes±s s± p±rcaktuar n± shkronj±n ñdhò t± pik±s 2 në nenin 45 në 

LPP nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar. 

-Në vijim të pikës së mësipërme është kërkuar eskavator me zinxhir, ndërkohë nuk kërkohet 

rimorkiatori për transportin e tyre, pasi përfshihen në kategorinë e mjeteve të cilat nuk mund 

të qarkullojnë28. 

-Gjithashtu në asnjë rast nuk është përcaktuar se mjeti i gërmimit me zinxhir duhet të jetë me 

çekiç, duke qenë se kemi punime të gërmimit të materialit shkëmbor. 

 

Vlerësimi i ofertave. 

KVO është ngritur me urdhër Nr. 251/1 dt. 14.09.2020 të Kryetarit të Bashkisë dhe përbëhet 

nga S.Gj, Kryetar, K.S dhe A.D Anëtar. 

Në këtë tender kanë marrë pjesë 3 OE përkatësisht:  

BOE ñAò Sh.P.K dhe ñ A.I.G.Cò Sh.P.K, me ofert±n ekonomike n± shum±n 1,980,900 lek± pa 

TVSH, me diferencë nga fondi limit, gjithësej 102,433 lekë. 

BOE ñDò Sh.P.K dhe ñN 2014ò Sh.P.K, me ofert±n ekonomike n± shum±n 1,956,698 lek± pa 

TVSH, me diferencë nga fondi limit, gjithësej 126,635 lekë. 

OE ñS ALò Sh.P.K me ofertën ekonomike në shumën 1,999,735 lekë pa TVSH, me diferencë 

nga fondi limit, gjithësej 83,598 lekë. 

Jan± sôkualifikuar 2 BOE ñAò Sh.P.K dhe ñ A.I.G.Cò Sh.P.K, si dhe BOE ñDò Sh.P.K dhe ñN 

2014ò Sh.P.K. 

-Është shpallur fitues OE ñS ALò Sh.P.K me ofertën ekonomike më të lartë në krahasim me 

dy BOE, përkatësisht, 18,835 lek± diferenc± nga BOE ñAò Sh.P.K dhe ñ A.I.G.Cò Sh.P.K, si 

dhe 43,037 lek± nga BOE ñDò Sh.P.K dhe ñN 2014ò Sh.P.K. 

 

BOE të skualifikuar: 

ü ñAò Sh.P.K dhe ñ A.I.G.Cò Sh.P.K, ±sht± sókualifikuar me arsyet e m±poshtme: 

1. Mungon dokumenti i operatorit ekonomik A Sh.P.K, që vërteton shlyerjen e të gjitha 

detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, kërkuar në DST - ñV±rtetimi i debis± nga FSHU 

nr.728 prot, datë 07.10.2020, ku citohet shlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike nga ana e 

Subjektit A Sh.P.K për muajin Gusht 2020, por duke qenë se procedura është mbyllur më datë 

17.11.2020, operatori ekonomik A shpk duhet të kishte paraqitur vërtetim që ka shlyer 

detyrimet edhe p±r muajin Shtator 2020ò, e p±r pasoj± ky kriter nuk p±rmbushet. 

2. Mungojnë mjetet e r±nda me goma 2 cop±, k±rkuar n± DST, pika 2.3.5 ñMjetet dhe Pajisjetñ, 

pika 1. 

3. Mungon Licensa NS-18A e operatorit ekonomik A Sh.P.K, kërkuar në DST, pika 2.3.2, 

Licensat Profesionale. 

4. Kontrata e qirasë më datë 26.11.2019 mes subjektit R Sh.P.K e Subjektit A.I.G.C Sh.P.K, 

është e panoterizuar e për pasojë është e pasaktë. 

5. Eskavatori me goma i paraqitur nga operatori ekonomik A.I.G.C Sh.P.K, nuk ka asnjë 

dokument ligjor shoqërues si: (Certifikatë pronësie, leje transporti, siguracion e kolaudim). 

 

ü BOE ñDò Sh.P.K dhe ñN 2014ò Sh.P.K, ±sht± sókualifikuar me arsyet e m±poshtme: 

1. Mungon Inxhinieri i Nd±rtimit (i profilizuar p±r rrug±), i k±rkuar n± DST, pika 2.3.3 ñStafi 

teknikò, paragrafi I. 

3.Mungon dokumenti i operatorit ekonomik D-1 Sh.P.K, që vërteton shlyerjen e të gjitha 

detyrimeve t± maturuara t± energjis± elektrike, k±rkuar n± DST, ñKriteret e vecantaò, shkronja 

g, ±sht± paraqitur ñV±rtetimi i debis± nga FSHU nr.729 prot, dat± 07.10.2020, ku citohet 

                                                 
28 Pika 2 në nenin 173 në Kodin Rrugor. 
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shlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike nga ana e subjektit D-1 Sh.P.K, duke mos përfshirë 

muajin Shtator 2020, por duke qenë se procedura është mbyllur më datë 17.11.2020, operatori 

ekonomik D-1 Sh.P.K duhet të kishte paraqitur vërtetim që ka shlyer detyrimet edhe për muajin 

Shtator 2020ò, e për pasojë ky kriter nuk përmbushet. 

4. Mungon prozhektor 1 copë. 

5. Mungojnë 2 (dy) mjete të rënda me goma, pasi edhe një nga mjetet e rënda me goma të 

paraqitur me targa AA i ka mbaruar vlefshmëria e dokumantacionit ligjor për të qarkulluar si 

siguracioni, taksat dhe kolaudimi. 

 

-Sókualifikimi i BOE t± m±sip±rm q±ndron. 

-Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si dhe raporti përmbledhës 

në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r 

miratimin e rregullave t± prokurimit publikò i ndryshuar. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit përsa i përket vlerësimit të ofertës konstatohet se: 

-Nga OE S Al shpk nuk është plotësuar kërkesa e vendosur në pikën 2.2.2 të DST, konkretisht: 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha 

detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku 

operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2019 ï Nga verifikimi i kryer në faqen 

zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, me qëllim evidentimin e procedurave të prokurimit 

publik, në të cilat është shpallur fitues OE S Al Sh.P.K, konstatohet se jo për të gjitha vëndet 

e ushtrimit të aktivitetit ku ka kryer punime ndërtimi ka sjellë vërtetimin e pagesave të taksave 

dhe tarifave vendore, pasqyruar si më poshtë vijon: 

Autoriteti_kontraktues Objekti_i_prokurimit Fituesi 

Teritorri 

Administrativ 

Ka dorëzuar 

vërtetim 

Bashkia Elbasan Rivitalizim i lulishtes Kozma Naska lagjja Kongresi Elbasanit S AL 
NJQV Elbasan Jo 

Bashkia Vau Dejës 

Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitete të 
pafavorizuara (Rikonstruksion) Bashkia Vau Dejës 

Sistemim asfaltim i rruges fshati Kukel 

Sistemim asfaltim i rruges te lagjes "Kapedani" Qyteti Vau Dejes 
(faza e parë) 

Asfaltimi i rruges tek ofiçina, fshati Rranxa 

Sistemim asfaltim i rruges se Xhamise fshati Bushat faza II 
ñSistemim asfaltim i rruges "Bushat-Pleshe-Superstradë". 

Sistemim oborrit dhe terreneve sportive,shkollat 9-vjeçare, Fshati 

Ri, Rranxa, Naraç, Nenshate, Barbullush, Kukel 
Rikonstruksion i nyjeve hidrosanitare i shkolles 9-vjeçare 

Barbullush 

Rikonstruksion Fushes sportive fshatin Barbullush S AL 

NJQV Kamëz Jo i plotë, 
është i lëshuar 

për periudhën 

deri në muajin 
Prill 2019 

Gjykata e Apelit 

Durres Rikonstruksion i godnes se Gjykate se Apelit Durres S AL 

NJQV Durrëz Jo 

 

-Për shoferat (4 gjithësej), për të cilët është dorëzuar kontratë, leje drejtimi, certifikatë e aftësisë 

profesionale, certifikatë e sigurimit teknik, konstatohet se: Leja e drejtimit nuk është e plotë 

për arsye se nuk është dorëzuar edhe pjesa e prapme e saj, me qëllim vlerësimin e vlefshmërisë 

së afatit për çdo kategori drejtimi B, C, D, BE, CE, DE; Certifikatave të aftësimit profesional 

u ka mbaruar afati më datë 20.10.2020, ndërkohë që afati për dorëzimin e dokumenteve për të 

marrë pjesë në tenderin e mësipërm është 17.11.2020, pra praktikisht shoferat nuk janë të 

pajisur me CAP, në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 6 të nenit 115/1 në Ligjin nr. 

dat± 22.7.1998 ñKodi rrugor i Republik±s s± Shqip±ris±ò, i ndryshuar, ku p±rcaktohet 

shprehimisht: ñDrejtuesit e mjeteve, mbajtës të lejedrejtimit të kategorive C1 ose C, C1E apo 

CE, e marrin certifikatën e aftësimit profesional për transportin e mallrave dhe drejtuesit e 

mjeteve, titullarë të lejedrejtimit të kategorive D1, D1E, D dhe DE, e marrin certifikatën e 

aftësimit profesional për transportin e pasagjerëve. Kjo e fundit është e nevojshme gjithmonë 

në rastin e transportit të nxënësveò, si dhe me p±rcaktimin e b±r± n± nenin 39/1 në Ligjin nr. 

8308, dat± 18.3.1998 ñP±r transportet rrugoreò, i ndryshuar: ñDrejtuesit e mjeteve me peshë të 

përgjithshme të lejuar me ngarkesë mbi 6 tonë ose kur ngarkesa e lejuar, përfshirë rimorkion 

ose gjysmërimorkion, i kalon 3,5 tonë në transportin e mallrave, pajisen me certifikatën e 

aftësisë profesionale, në përputhje me udhëzimin e ministritò. 
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-Për manovratorët nuk është dorëzuar leje drejtimi, në kundërshtim me përcaktimin e bërë në 

pikën 2 në nenin 8 në Kreun III të Urdhrit Nr. 200, datë 16.5.2019 Për miratimin e rregullores 

ñp±r kushtet, kriteret dhe programet p±r p±rgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe 

dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime 

ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i p±rdorimit t± makinerive t± nd±rtimitò, ku p±rcaktohet 

shprehimisht: 

2. Për lëvizjen apo qarkullimin në rrugë, makineritë e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, 

nëse janë të pajisura me rrota pneumatike, duhet të plotësojnë kërkesat e nenit 113 dhe 122 të 

Kodit Rrugor, kurse drejtuesit e tyre, në varësi të makinerisë, duhet të jenë të pajisur me 

kategorinë përkatëse të lejedrejtimit. 

-Për manovratorët OE S AL ka dorëzuar dokumente (dëshmi e aftësisë profesionale, dëshmi 

kualifikimi e sigurimit teknik) për 6 punonjës, konkretisht: A.O, P.D, P.V, SH.S, SH.B, O.L. 

Në DST kërkohen gjithësej 3 manovrator të cilët të figurojnë në listë-pagesat e subjektit në 

periudhën Korrik-Shtator 2020. 

Sa më sipër, manovratori SH.B nuk figuron në listë-pagesat e subjektit; 

Manovratori O.L figuron vetëm në muajin Korrik dhe Gusht të vitit 2020, pra jo edhe në muajin 

Shtator; 

Manovratori A.O, në listë-pagesën e subjektit, sipas kodit të profesionit figuron si përgjegjës 

guroreje; 

Manovratori P.V, në listë-pagesën e subjektit, sipas kodit të profesionit figuron si shofer; 

Vetëm 2 manovratorët, P.D dhe SH.S, në listë-pagesën e subjektit, sipas kodit të profesionit 

figurojnë drejtues të mjeteve të rënda dhe drejtues eskavatori. 

Sa më sipër, sipas listës kombëtare të profesioneve miratuar me VKM nr.514, datë 20.9.2017 

ñPër miratimin e listës kombëtare të profesioneveò (LKP),  të rishikuar, rezulton se kodi i 

profesionit 8322 p±rfshin: ñShoferi i makinave, taksive dhe furgonave q± merret me transportin 

e udhëtarëve, mallrave, postës, etj. Ai drejton mjetet motorike duke u kujdesur për një transport 

të sigurt dhe të përshtatshëm duke zbatuar rregullat e transportit të udhëtarëve dhe të mallrave. 

Ai mund të punësohet në kompani shërbimesh të ndryshme, shërbimesh transporti apo të 

vet±pun±sohetò, ndërkohë për prokurimin në përkatës duhen punonjës me kod profesioni 

8342 ñPërdorues të makinerive të punimit të tokës dhe të tjerë të ngjashme me to, që kryejnë 

funksione të punimeve të tokës dhe të tjerë të ngjashme me to drejtojnë makinat për të gërmuar, 

kategorizuar, niveluar, zbutur dhe ngjeshur tokën ose material të ngjashme me toò, si dhe kod 

profesioni 8332 ñShoferë të makinave të rënda dhe kamionëve, që drejton makinat e rënda 

dhe kamionë me apo pa rimorkio, makina vetëshkarkuese etj. për transportimin e mallrave, 

lëngjeve dhe materialeve të rënda në distanca të shkurta dhe të gjata duke u kujdesur për një 

transport të sigurt dhe të përshtatshëm duke zbatuar rregullat e transportit rrugor. Ai mund të 

punësohet në kompani shërbimesh të ndryshme, shërbimesh transporti, në kompani ndërtim 

apo të vetëpunësohetò. 

-Sqarojmë se bazuar në Udhëzimin nr.23, dat± 09.12.2014 ñP±r mbledhjen e kontributeve t± 

detyrueshme t± sigurimeve shoq±rore dhe sh±ndet±soreò, i ndryshuar, p±r plot±simin e 

rubrikave t± deklarat±s ñList±pagesa e kontributeve t± sigurimeve shoq±rore, sh±ndet±sore dhe 

tatimit mbi të ardhurat nga pun±simiò, tatimpaguesit persona juridik± dhe fizik± mbajn± 

parasysh sa më poshtë respektimin e pikave 1-12, ndër të cilat është edhe pika 11. Në rubrikën 

11 ñDetyra, funksioni, profesioni apo puna q± ka kryer punonj±siò ï shënohet detyra apo 

profesioni që punonjësi kryen në tatimpaguesin përkatës. Detyra apo profesioni zgjidhen nga 

lista kombëtare e profesioneve. 

-Pra OE i shpallur fitues ka paraqitur informacion jo të vërtetë, si dhe nuk plotëson kërkesën 

për 3 manovrator. 

 

12.Zhvillimi i Proce durës së Prokurimit me objekt: ñBlerje l±nd± djeg±se p±r ngrohje p±r 

vitin 2020ò, me k±to t± dh±na: 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: " Blerje lëndë djegëse për ngrohje për vitin 2020", Bashkia 

Fushë-Arrëz. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 253, 

Datë 11.08.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

1.S.M 
4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 
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2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

Kërkesë për propozim 

2.T.P 

3.A.I 

Urdhër Nr.251 dt. 06.08.2020 

-O.C, Kryetar,  

-A.D, Anëtar. 

-K.S, Anëtar, 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

1,702,980 
6. Oferta fituese (pa TVSh) 

OE "A", sh.p.k, 1,549,540 lekë 
7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSh) 171,440 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

24.08.2020 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1OE 

b) Sôkualifikuar  0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK -sôka; APPïs'ka KPP-sôka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Sôka  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP  

Sôka    
     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 2204, datë 14.09.2020 

15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

1,859,448 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas 

kontratës.  

 

17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në ditë 

Parashikuar deri në fund të sezonit të 

ngrohjes. 

19. Zgjatja e kontratës  me - ditë 

Sôka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Hartimi i kritereve dokumentuar me procesverbalin nr.2, datë 13.02.2020 nga NJP. 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 
Në pikën 2.1.1 nga AK k±rkohet ñOperatori ekonomik i interesuar për kryerjen e këtij shërbimi 

duhet t± jet± i licensuarò ï pra kërkohet licencë, por pa përcaktuar kategorinë përkatëse dhe 

fushën e licencimit. 

Në pikën 2.3.1 nga AK kërkohet kërkohet që OE të ketë kryer furnizime të ngjashme në masën 

40% të vlerës së objektit që prokurohet ose dyfishi i vlerës për 3 vitet e fundit dhe për ketë OE 

duhet të sjellë kontratë furnizimi dhe formular vlerësimi për realizim të suksesshëm të tij, kjo 

për autoritet kontraktore, ndërsa për shërbime me subjekte private operatori duhet të paraqesë 

fatura tatimore shitjeje - Sa më sipër, kërkesat janë konfonduese, pasi pika e parë e saj e cila 

kërkon furnizime të ngjashme të realizuara përgjatë viteve 2017-2018-2019 vlera e të cilave të 

jetë sa fondi limit, nuk është në përputhje me pik±n 4 t± nenit 27 ñKontrata e mallraveò t± 

VKM -s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò i 

ndryshuar, e cila përcakton qartë se për të prpovuar përvojën e mëparshme, AK kërkon 

furnizime të ngjashme të realizuar gjatë 3 viteve të fundit në një vlerë jo më të madhe se 40% 

e vlerës së përllogaritur të kontratës, ndërkohë që AK ka kërkuar ekzaktësisht për 3 vitet e 

fundit që vlera të jeta fiks sa fondi limit që prokurohet, e cila është e pamundur për OE të 

plotësohet sa kërkohet.  

-Lidhur me pikën 2 të kërkesës, sërish NJP në hartimin e kriterit, ka përcaktuar që furnizimet 

e ngjashme të jenë në masën 40% të vlerës së objektit që prokurohet, ndërkohë që duhej ti 

përmbahej dispozitës së cituar më sipër, ku kërkesën duhej të kërkonte për furnizime të 

ngjashme në një vlerë jo më të madhe, dhe gjithashtu duhej të përcaktonte edhe periudhën e 

për vitet në të cilat kërkohen këto furnizime, e cila nuk është përcaktuar në DST. 

Në pikën 2.3.2 nga AK kërkohet që OE të ketë në pronësi/me qera një mjet transporti, kamion 

mbi 10 ton, për mundësi lëvizje në rrugët rurale/interurbane për kryerjen e shërbimit te 
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furnizimit. Per kete subjekti duhet te dorezoje (leje qarkullimi, certifikate kontrollit teknik, 

siguracion, leje transporti dhe foto te mjetit) si dhe kontrate qeraje nese mjeti eshte me qera ï 

Për këtë pikë nuk është specifikisht se çfarë leje transporti duhet të ketë OE. 

-Nuk është përcaktuar që OE shpallur fitues duhet të dorëzojë certifikatën për të vërtetuar 

origjinën e lëndës drusore29. 

-Nuk është përcaktuar grafik lëvrimi i mallit, pra deri në datën kur do të përfundojë zbatimi i 

kontratës, vëndet ku do të dërgohet lënda djegëse. 

-Gjithashtu , kërkesa e në shtojcën 9 të DST, ndër të tjera kërkon nga OE fitues të sigurojë 

ambiente për magazinimin e druve, pasi institucionet që do ti përdorin nuk kanë hapësira të 

tilla për mbajtjen e tyre për një kohë të gjatë - Kjo kërkesë, në kushtet e mungesës së 

magazinimit të lëndëve, është e pa plotë, pasi NJP nuk ka parashikuar vendndodhjen e 

magazinës ose distancën nga e cila do bëhet shpërndarja, çka potencialisht mund të përbëjë 

pengesë për shërbimin e shpërndarjes së lëndës djegëse, duke marrë parasysh dhe zonën malore 

dhe kushtet klimatike.  

 

Vlerësimi i ofertave. 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fushë Arrëz me nr.268 dt. 10.08.2021 është ngritur KVO e 

cili përbëhet nga, z. O.Ç, Kryetar, z. A.D dhe z. S.Ll, Anëtar.  

Në ketë tender ka marrë pjesë 1 OE, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues OE ñA&Rò 

ShPK me ofertë në vlerën 1,552,813 lekë pa TVSH me diferencë nga fondi limit në vlerën 

81,727 lekë. 

-Nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE shpallur fitues, rezulton se faturat 

tatimore dhe deklaratat e tatimit mbi vlerën e shtuar, pjesë e dokumentacionit për përmbushje 

t± kriterit n± pik±n 2.3.1 ñKapaciteti teknikò, jan± fotokopje dhe jo t± noterizuara. 

-Sa më sipër, bazuar në përcaktimin e bërë në pikën 2 të nenit 82 në VKM nr.285, datë 

19.05.2021 ñPër miratimin e rregullave të prokurimit publikò, i ndryshuar, dhe p±rcaktimit t± 

bërë në DST, që dokumentet duhet të jenë origjinalë ose kopje e noterizuar e tyre, me OE të 

shpallur fitues nuk duhet të ishte bërë lidhja e kontratës. 

 

13.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: ñBlerje lëndë djegëse për ngrohje për 

vitin 2021ò, me k±to t± dh±na: 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: " Blerje lëndë djegëse për ngrohje për vitin 2021", Bashkia 

Fushë-Arrëz. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 363, 

Datë 26.10.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

1.S.M 

2.T.P 

3.A.I 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 

Urdhër Nr.268 dt. 10.08.2021 

- O.Ç Kryetar  

- A.D, Anëtar,  

-S.Ll, Anëtar. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

E hapur e thjeshtuar 

5. Fondi Limit (pa TVSH)  

1,634,540 
6. Oferta fituese (pa TVSH) 

OE "A&R", Sh.P.K, 1,552,813 lekë 
7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSH) 81,727 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

08.11.2021 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1OE 

b) Sôkualifikuar  0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK -sôka; APPïs'ka KPP-sôka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Sôka  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP  

Sôka    
     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 3019, datë 25.11.2021 

15. Vlera e kontratës (me TVSH)  

1,863,376 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas 

kontratës.  

 

17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në dite 

15 ditë 
19. Zgjatja e kontratës me ditë 

Sôka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

                                                 
29 Shkronja ñaò n± pik±n 8 n± nenin 27 n± Ligjin nr.57/2020 ñP±r pyjetò. 
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Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Hartimi i kritereve dokumentuar me procesverbalin nr.sôka, dat± 26.10.2021, i 

ndryshuar, nga NJP. 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 
Në pikën 2.1.1 nga AK kërkohet që operatori ekonomik duhet të paraqes kopje të deklarimit 

të xhiros vjetore per 3 (tre) vitet financiare (2018-2019-2020), ose vertetimin e lëshuar nga 

autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros, për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet 

të jetë jo më e vogël 40% e fondit limit të kontratës që po prokurohet ï Ndërkohë sipas 

p±rcaktimit n± shkronj±n òcò t± pik±s 2 n± nenin 43 dhe pik±n 4 n± nenin 55 n± VKM nr.285, 

datë 19.05.2021 ñP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò, i ndryshuar, vlera e xhiros 

minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë 40%të vlerës së 

parashikuar të kontratës. 

Në pikën 2.3.1 nga AK kërkohet kërkohet që OE të ketë kryer furnizime të ngjashme në masën 

jo më pak se 20% të vlerës së objektit që prokurohet të realizuar gjatë 3 viteve të fundit nga 

data e shpalljes së njoftimit të kontratës ï Nd±rkoh± sipas sipas p±rcaktimit n± shkronj±n òbò 

të në pikën 4 në nenin 55 në VKM nr.285, datë 19.05.2021 ñPër miratimin e rregullave të 

prokurimit publikò, i ndryshuar, vlera e furnizimeve t± ngjashme duhet të kërkohet në masën 

jo më të madhe se 20%. 

-Në DST nuk është kërkuar mjet transporti dhe kapaciteti mbajtës i tij, me qëllim garantimin e 

transportit të lëndës djegëse sipas nevojës së institucionit. 

-Nuk është përcaktuar që OE shpallur fitues duhet të dorëzojë certifikatën për të vërtetuar 

origjinën e lëndës drusore30. 

-Nuk është përcaktuar grafik lëvrimi i mallit, pra deri në datën kur do të përfundojë zbatimi i 

kontratës, vëndet ku do të dërgohet lënda djegëse. 

 

Vlerësimi i ofertave. 

Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Fushë Arrëz me nr.268 dt. 10.08.2021 është ngritur KVO e 

cili përbëhet nga, z. O.Ç, Kryetar, z. A.D dhe z. S.Ll, Anëtar.  

N± ket± tender ka marr± pjes± 1 OE, i cili ±sht± kualifikuar dhe shpallur fitues OE ñA&Rò 

ShPK me ofertë në vlerën 1,552,813 lekë pa TVSH me diferencë nga fondi limit në vlerën 

81,727 lekë. 

-Nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE shpallur fitues, rezulton se faturat 

tatimore dhe deklaratat e tatimit mbi vlerën e shtuar, pjesë e dokumentacionit për përmbushje 

t± kriterit n± pik±n 2.3.1 ñKapaciteti teknikò, jan± fotokopje dhe jo t± noterizuara. 

-Sa më sipër, bazuar në përcaktimin e bërë në pikën 2 të nenit 82 në VKM nr.285, datë 

19.05.2021 ñP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò, i ndryshuar, dhe përcaktimit të 

bërë në DST, që dokumentet duhet të jenë origjinalë ose kopje e noterizuar e tyre, me OE të 

shpallur fitues nuk duhet të ishte bërë lidhja e kontratës. 

 

14.Tenderi me objekt:ñBlerje karburanti p±r nevojat e bashkis±, Fush±-Arrëz për vitin 

2020ò,  me këto të dhëna: 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "Blerje karburanti për nevojat e bashkisë, Fushë-Arrëz për 

vitin 2020". 

                                                 
30 Shkronja ñaò në pikën 8 në nenin 27 në Ligjin nr.57/2020 ñPër pyjetò. 
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1. Urdhër Prokurimi Nr. 74, 

Datë 03.03.2020 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. 41 dt. 12.02.2020 

1.S.M 

2.T.P 

3.A.I 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 

Urdhër Nr. 42 dt. 10.02.2020 

-K.S, Kryetar,  

-A.D, Anëtar. 

-A.D, Anëtar,  

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

Kërkesë për Propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

5,056,666 lekë 
6. Oferta fituese (pa TVSh) 

OE "D", sh.p.k, 5,056,666 lekë me marzh 

fitimi 23%. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh) 0 lekë. 

8. Data e hapjes së tenderit 

17.03.2020 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Sôkualifikuar  0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK -sôka; APPïs'ka KPP-sôka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Sôka  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP  

Sôka 

     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 875, datë 08.04.2020 

15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

6,068,000 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas 

kontratës.  

 

17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 12 muaj, Zbatuar 12 muaj  

19. Zgjatja e kontratës  me - ditë 

Sôka 

Sa më sipër u konstatua: 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Hartimi i kritereve dokumentuar me procesverbalin nr.2, datë 13.02.2020 nga NJP. 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 
Pika 2.2.1 - Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar gjatë 3 (tre) viteve te fundit furnizime 

të ngjashme në vlerën 40% të fondit limit të kontratës që prokurohet ï ndërkohë që sipas pikës 

4 në nenin 27 në VKM nr.914, datë 29.12.2014, i ndryshuar, në rastet e prokurimeve për mallra 

vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës limit të kontratës 

që prokurohet; 

Pika 2.3.7 - Operatori ekonomik  duhet të disponojë certifikatat e mëposhtme: 

EN- ISO 9001:2015  - Certifikatë për sistemimin e menaxhimit të cilësisë; 

EN- ISO 14001:2015 -  Certifikatë për sistemimin e menaxhimit të mjedisit; 

OHSAS 18001:2007 - Certifikatë për sistemimin e menaxhimit të sigurisë në punë; 

Nuk argumentohet vendosja e certifikatave të mësipërme dhe rolin që kanë ato në vërtetimin e 

cilësisë së mallit që prokurohet. Për certifikatën OHSAS 18001:2007 nuk është vendosur edhe 

mundësia e dorëzimit të certifikatës ekuivalente të saj ISO 45001:2018, e njohur nga standardet 

shqiptare. 

-Në kriteret e mësipërme nuk është vendosur distanca maksimale e pikës së furnizimit me 

karburant në raport me Bashkinë Fushë Arrëz, duke bërë edhe një analizë kosto oportune të 

distancës që duhet, për arsye se ky kriter mbron interesat e institucionit, pasi mospërcaktimi i 

këtij kriteri sjell që në këtë procedurë të marrin pjesë edhe subjekte të cilat kanë stacione 

furnizimi në qytete të tjera dhe në këto kushte nuk është praktike që mjetet e Bashkisë Fushë 

Arrëz të shkojnë në një qytet tjetër për tu furnizuar me karburant dhe më pas të kthehen në 

qytetin Fushë Arrëz për të kryer punën/aktivitetin për të cilin është autorizuar të kryejë. 

Në shtojcën 9 ñSpecifikimet teknikeò ±sht± k±rkuar q± furnizimi i mjeteve t± realizohet 

nëpërmjet tollonave 10 litra/20 litra, ndërkohë që sipas përcaktimit të bërë në pikën 1 të VKM 

nr.561, dat± 29.7.2016 ñP±r standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në 
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nj±sit± e qeverisjes s± p±rgjithshmeò, i ndryshuar, duhet q± nj±sit± e qeverisjes s± p±rgjithshme 

sigurojnë që shërbimi i furnizimit me karburant për mjetet efektive të transportit të kryhet 

vetëm nëpërmjet kartës elektronike me të cilën mundësohen identifikimi i mjetit dhe 

përdoruesi i saj. 

 

Vlerësimi i ofertave. 

-KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me Urdhër Nr. 42 dt. 10.02.2020 dhe 

përbëhet nga K.S, Kryetar, A.D dhe A.D, Anëtar. 

Në k±t± tender ka marr± pjes± 1 OE, dhe ±sht± dhe shpallur fituese OE ñDò ShPK me marzh 

fitimi 23%. 

-Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, raporti përmbledhës, në 

përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 ñP±r miratimin 

e rregullave t± prokurimit publikò i ndryshuar. 

-Nga OE shpallur fitues nuk është dorëzuar licenca për tregëtimin e karburanteve për stacionin 

e furnizimit në Bashkinë Fushë Arrëz dhe Bashkinë Tiranë, ndërkohë që nga Bashkia Fushë 

Arrëz, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore përfaqësuar nga z.E.M, Përgjegjës i Sektorit të 

Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kryetari i Bashkisë kanë nënshkruar vërtetimin se subjekti 

nuk ka detyrime për taksa dhe tarifa vendore. Në vijim të këtij vërtetimi të lëshuar ndaj OE 

shpallur fitues dhe bazuar në përcaktimin e bërë në nenin 4, nenin 15, nenin 17, nenin 19, nenin 

20 dhe nenin 21, si dhe Kreun II n± VKM Nr. 970, dat± 2.12.2015 ñP±r p±rcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 

n±nprodukteve t± sajò, t± ndryshuar, duhet q±  subjekti t± pajisej me licenc±n p±r treg±timin e 

karburantit për stacionin e furnizimit në Bashkinë Fushë Arrëz, duke u bërë automatikisht 

subjekti i tarifës vendore në vlerën 1,000,000 lekë që paguhet për llogari të Bashkisë Fushë 

Arrëz. Pra subjekti ka ushtruar aktivitet pa licencë në teritorrin administrativ të Bashkisë Fushë 

Arrëz dhe për rrjedhojë ka detyrimin për tu pajisur dhe likujduar tarifën përkatëse. Në këto 

kushte subjekti është shpallur fitues në kushtet e mungesës së licencës së mësipërme. Situata e 

mësipërme vlenë edhe për stacionin e furnizimit në Bashkinë Tiranë. 

-Certifikata laboratorike e lëshuar nga ISHTI për cilësinë e naftës, i përket vetëm mostrës së 

marrë n± pik±n e furnizimit ñA.Pò me adres± Rruga Ali Demi, pra jo edhe n± pikat e tjera t± 

furnizimit, me të cilat subjekti ka marrë pjesë në procedurën e tenderit, ndërkohë që në DST 

±sht± p±rcaktuar shprehimisht: ñOE duhet të paraqesë fletë-analizë të lëshuar nga ISHTI për 

produktin p±r cil±sin±, sigurin± n± tregtim dhe garancin± e pikave t± shitjesò. 

 

15.Tenderi me objekt:ñBlerje karburanti p±r nevojat e bashkis±, Fush±-Arrëz për vitin 

2021ò, me këto të dhëna: 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "Blerje karburanti për nevojat e bashkisë, Fushë-Arrëz për 

vitin 2021". 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 54, 

Datë 03.02.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr.22 dt. 15.01.2021 

1.S.M 

2.T.P 

3.A.I 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 

Urdhër Nr. 26 dt. 21.01.2021 

- O.Ç, Kryetar,  

- A.D Anëtar. 

- K.S, Anëtar. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

Kërkesë për Propozim 

5. Fondi Limit (pa TVSH)  

5,056,666 lekë 
6. Oferta fituese (pa TVSH) 

OE "D", sh.p.k, 5,056,666 lekë me marzh 

fitimi 25%. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSH) 0 lekë. 

8. Data e hapjes së tenderit 

19.02.2021 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Sôkualifikuar  1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

OE D për dokumentet e tenderit, 

datë 09.02.2021 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Ndryshimi i dokumenteve të tenderit 

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   

apo AKKP  

Sôka 

     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 632, datë 16.03.2021 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

6,068,000 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas 

kontratës.  
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17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 12 muaj, Zbatuar 12 muaj  

19. Zgjatja e kontratës  me - ditë 

Sôka 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Hartimi i kritereve dokumentuar me pr ocesverbalin nr.2, datë 03.02.2021 nga NJP. 

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 
Pika 2.2.1 - Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit furnizime 

të ngjashme në vlerën jo më të vogël se 40% të fondit limit të kontratës që prokurohet ï 

ndërkohë që sipas pikës 4 në nenin 27 në VKM nr.914, datë 29.12.2014, i ndryshuar, në rastet 

e prokurimeve për mallra vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë 40% 

të vlerës limit të kontratës që prokurohet; 

Pika 2.3.7 - Operatori ekonomik  duhet të disponojë certifikatat e mëposhtme: 

EN- ISO 9001:2015  - Certifikatë për sistemimin e menaxhimit të cilësisë; 

EN- ISO 14001:2015 -  Certifikatë për sistemimin e menaxhimit të mjedisit; 

Nuk argumentohet vendosja e certifikatave të mësipërme dhe rolin që kanë ato në vërtetimin e 

cilësisë së mallit që prokurohet. 

-Në kriteret e mësipërme nuk është vendosur distanca maksimale e pikës së furnizimit me 

karburant në raport me Bashkinë Fushë Arrëz, duke bërë edhe një analizë kosto oportune të 

distancës që duhet, për arsye se ky kriter mbron interesat e institucionit, pasi mospërcaktimi i 

këtij kriteri sjell që në këtë procedurë të marrin pjesë edhe subjekte të cilat kanë stacione 

furnizimi në qytete të tjera dhe në këto kushte nuk është praktike që mjetet e Bashkisë Fushë 

Arrëz të shkojnë në një qytet tjetër për tu furnizuar me karburant dhe më pas të kthehen në 

qytetin Fushë Arrëz për të kryer punën/aktivitetin për të cilin është autorizuar të kryejë. 

-Në kriteret e veçanta të kualifikimit nuk është vendosur detyrimi që OE të jetë i pajisur me 

certifikatë elektronike nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, me qëllim 

lëshimin e faturës elektronike31.    

Në shtojcën 9 ñSpecifikimet teknikeò është kërkuar që furnizimi i mjeteve të realizohet 

nëpërmjet tollonave 10 litra/20 litra, ndërkohë që sipas përcaktimit të bërë në pikën 1 të VKM 

nr.561, dat± 29.7.2016 ñP±r standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve t± karburantit n± 

njësitë e qeverisjes s± p±rgjithshmeò, i ndryshuar, duhet q± nj±sit± e qeverisjes s± p±rgjithshme 

sigurojnë që shërbimi i furnizimit me karburant për mjetet efektive të transportit të kryhet 

vetëm nëpërmjet kartës elektronike me të cilën mundësohen identifikimi i mjetit dhe 

përdoruesi i saj. 

 

Vlerësimi i ofertave. 

-KVO është ngritur me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me Urdhër Nr. 26, datë 21.01.2021 dhe 

përbëhet nga z. O.Ç, Kryetar, z. A.D dhe z. K.S, Anëtar. 

Në këtë tender kanë marrë pjesë 2 OE përkatësisht:  

-OE ñKò Sh.P.K, me ofertën ekonomike me marzh fitimi 15.4%. 

-OE ñDò ShPK me marzh fitimi 25%. 

ćsht± sôkualifikuar OE ñKò Sh.P.K. 

                                                 
31 Neni 48 n± Ligjin nr. 87/2019 ñP±r fatur±n dhe sistemin e monitorimit t± qarkullimitò, i ndryshuar. 
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-Është shpallur fitues OE ñDò Sh.P.K me marzh fitimi 25%. 

 

OE i sókualifikuar: 

ü ñKò Sh.P.K me arsyet e m±poshtme: 

1. Mungojnë dokumentet që vërtetojnë se ka plotësuar të gjitha detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore, lëshuar nga administrata e qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron 

aktivitet për vitin 2020, kërkuar ne DST, pika 2.2 "Kapaciteti ekonomik dhe financiar", 

paragrafi 2.2.2, konkretisht mungojnë vërtetimet për disa nga adresat e shitjes në pikat e 

Durrësit, Bashkisë Mat etj. Po ashtu sipas ekstraktit të QKB, nuk rezulton asnjë pikë shitje në 

Bashkinë Fushë-Arrëz. 

2. Mungon dokumenti që vërteton shlyerjen e të gjitha detyrimeve të energjisë elektrike, 

kërkuar në DST, pika 2 "Kriteret e vecanta të kualifikimit", shkronja d, pasi vërtetimi i 

paraqitur i debisë nga FSHU nr.638 prot., datë 22.01.2021, citon se ka 0 (zero) detyrime të 

energjisë elektrike (sipas listës bashkelidhur), listë e cila mungon bashkëlidhur vërtetimit të 

paraqitur në sistem, e për pasojë dokumenti është i pasaktë. 

-Sókualifikimi i OE t± m±sip±rm q±ndron. 

 

-Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave, raporti përmbledhës, në 

përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r miratimin 

e rregullave t± prokurimit publikò i ndryshuar. 

-Nga OE shpallur fitues nuk është dorëzuar licenca për tregëtimin e karburanteve për stacionin 

e furnizimit në Bashkinë Fushë Arrëz, Bashkinë Vorë dhe Bashkinë Tiranë, ndërkohë që nga 

Bashkia Fushë Arrëz, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore përfaqësuar nga zj.A.D, 

Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe zv.Kryetari i Bashkisë z.O.Ç kanë 

nënshkruar vërtetimin se subjekti nuk ka detyrime për taksa dhe tarifa vendore. Në vijim të 

këtij vërtetimi të lëshuar ndaj OE shpallur fitues dhe bazuar në përcaktimin e bërë në nenin 4, 

nenin 15, nenin 17, nenin 19, nenin 20 dhe nenin 21, si dhe Kreun II në VKM Nr. 970, datë 

2.12.2015 ñP±r p±rcaktimin e procedurave dhe t± kushteve p±r dh±nien e licencave p±r 

tregtimin e naft±s bruto dhe n±nprodukteve t± sajò, t± ndryshuar, duhet q± subjekti t± pajisej 

me licencën për tregëtimin e karburantit për stacionin e furnizimit në Bashkinë Fushë Arrëz, 

duke u bërë automatikisht subjekti i tarifës vendore në vlerën 1,000,000 lekë që paguhet për 

llogari të Bashkisë Fushë Arrëz. Pra subjekti ka ushtruar aktivitet pa licencë në teritorrin 

administrativ të Bashkisë Fushë Arrëz dhe për rrjedhojë ka detyrimin për tu pajisur dhe 

likujduar tarifën përkatëse. Në këto kushte subjekti është shpallur fitues në kushtet e mungesës 

së licencës së mësipërme. 

-Certifikata laboratorike e lëshuar nga ISHTI për cilësinë e naftës, i përket vetëm mostrës së 

marr± n± pik±n e furnizimit ñA.Pò, pra jo edhe n± pikat e tjera t± furnizimit, me t± cilat subjekti 

ka marrë pjesë në procedurën e tenderit, ndërkohë që në DST është përcaktuar shprehimisht: 

ñOE duhet të paraqesë fletë-analizë të lëshuar nga ISHTI për produktin për cilësinë, sigurinë 

n± tregtim dhe garancin± e pikave t± shitjesò. 

-Nuk është dorëzuar vërtetimi për likujdimin e detyrimeve për sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore ï formulari E-SIG, si dhe urdhër pagesa bashkëlidhur sipas formatit standard32. 

 

16.Tenderi me objekt: ñMirëmbajtje në kanale vaditëse në Njësitë Administrative të 

Bashkisë Fushë-Arr±zò me këto të dhëna: 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñMirëmbajtje në kanale vaditëse në Njësitë Administrative të Bashkisë 

Fushë-Arr±zò 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 65, 

Datë 15.02.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. 22 dt. 15.01.2021 

1. S.M  

2. T.P 

3. A.I 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 26 dt. 21.01.2021 

1. O.Ç ï (Kryetar) 

2. A.D ï (Anëtar)      

3. K.S ï (Anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

Kërkesë për Propozim 

                                                 
32 https://ëëë.tatime.gov.al/d/8/129/209/188/kontributet-e-sigurimeve-shoqerore-dhe-shendetesore. 
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5. Fondi Limit (pa TVSH)  

1,510,618 lekë 
6. Oferta fituese (pa TVSH) 

BOE ñAò dhe ñA.I.G.Cò, Sh.P.K, me 

ofertë 

1,471,680 lekë 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSH) 38,938 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

17.03.2021 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 1 BOE 

b) Sôkualifikuar  0 OE,  

c) Kualifikuar 1 BOE 

11. Ankimime 

AK -sôka; APPïs'ka KPP-sôka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Sôka  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

AKKP  

Sôka 

     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 831, datë 12.04.2021 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

1,766,016 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas kontratës.    

 

17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në ditë 

30 ditë 
19. Zgjatja e kontratës  me - ditë 

- 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Mbi përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, dokumentuar nëpërmjet 

procesverbalit nr.2, datë 15.02.2021 të mbajtur nga NJP për argumentimin e kritereve të 

veçanta të kualifikimit.  

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

Pika 2.3.1 - Në lidhje me përvojën e mëparshme të ofertuesit, kërkohet shërbime të ngjashme 

në një vlerë jo më të vogël 40% të fondit limit për të cilin prokurohet, të realizuara nga operatori 

ekonomik gjatë tri vitet e fundit ï Ndërkohë sipas përcaktimit të bërë në pikën 3 në nenin 28, 

p±rcaktimi p±r t± v±rtetuar p±rvoj±n e m±parshme ±sht±: ñvlera e kërkuar nuk mund të jetë më 

e madhe se 40%ò. 

Pika 2.3.2 - AK kërkon që OE të ketë licencat N.P-1/A, N.P-7/A ï ndërkohë që licenca e 

kategorisë N.P-7/A sipas përkufizimit të saj përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit 

të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, 

depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja 

në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura. 

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të 

nevojshme p±r realizimin ñe sh±rbimit hidrik kompleksò ose p±r transportimin n± vendet e 

përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të 

veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë 

të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një 

funksionim normal. Sipas preventivit të punimeve, nuk rezulton të ketë asnjë punim tjetër 

përveç gërmimit, që ezaurohet nëpërmjet licencës N.P-1/A. 

Pika - 2.3.3 - AK kërkon që për personelin dhe fuqinë punëtore Kandidati/ofertues duhet të 

vërtetojë se disponon numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës dhe për këtë  

provuar këtë kusht, duhet të ketë një punësim mesatar për periudhën Korrik 2020-Dhjetor 2020 

i të paktën 21  punonjës (20 punonjës të thjeshtë dhe 1 teknik të mesëm ndërtimi/topograf) - 

Periudha e vendosur Korrik 2020-Dhjetor 2020, nuk është argumentuar nga NJP, në përputhje 

me natyrën dhe vlerën e kontratës. Për më tepër që numri i tyre nuk argumentohet me analizë 

sipas zërave të punimeve, grafikut, pra sa kohë do të zgjasin punimet e gërmimit, mbushjes etj, 
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si do të organizohet puna me 1 turn apo më tepër dhe sa punonjës do të angazhohen për këtë 

zë punimi, duke arritur në përfundimin se duhet ky numër punonjësish. Veç sa më sipër në 

kërkesat e mësipërme nuk është përfshirë periudha Janar-Shkurt 2021, duke qenë se tenderi 

zhvillohet më datë 17.03.2021. Pra sipas kërkesës së vendosur nga NJP, OE mund të ketë stafin 

e kërkuar përgjatë 6-mujorit të dytë të vitit 2020, pavarsisht se si mund të jetë situata e puntorisë 

1 muaj përpara zhvillimit të tenderit. 

Pika 2.3.5 - Subjekti fitues duhet që të hartojë dosjen e zbatimit, librezën e masave për objektin 

pa të cilën nuk merret në dorëzim nga Bashkia Fushë-Arrëz ï Ky kriter është në kundërshtim 

me përcaktimet e bëra në nenin 7 dhe nenin 12 në Ligjin nr.8402, datë 10.9.1998 ñP±r 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t± nd±rtimitò, i ndryshuar dhe Udhëzimin nr.3, datë 

15.2.2001 ñP±r mbik±qyrjen dhe kolaudimin e punimeve t± nd±rtimitò, i ndryshuar, pasi n± 

asnjë rast sipërmarrësi i punimeve (OE shpallur fitues) nuk mund të jetë mbikëqyrës i 

punimeve dhe/ose kolaudator i punimeve. Institucioni ka detyimin që të caktojë mbikëqyrësin 

dhe kolaudatorin e punimeve, nëpërmjet procedurës së prokurimit, duke lidhur kontratë 

shërbimi. 

 

 

Vlerësimi i ofertave. 

KVO është ngritur me urdhër nr.26, datë 21.01.2021 të Kryetarit të Bashkisë dhe përbëhet nga 

z. O.Ç, Kryetar, z. A.D dhe z. K.S, Anëtar. 

-Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si dhe raporti përmbledhës 

në përputhje me nenin 64, pika 5 dhe nenin 68 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r 

miratimin e rregullave t± prokurimit publikò i ndryshuar. 

Në këtë tender ka marrë pjesë 1 BOE përkatësisht:  

BOE ñAò Sh.P.K dhe ñA.I.G.Cò Sh.P.K, me ofertën ekonomike në shumën 1,471,680 lekë pa 

TVSH, me diferencë nga fondi limit, gjithësej 38,938 lekë. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit përsa i përket vlerësimit të ofertës konstatohet se: 

-OE A pjesë e BOE së mësipërm, nuk përmbush kriterin e numrit të punonjësve për periudhën 

Korrik 2020-Dhjetor 2020, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së punimeve sipas 

marrëveshjes së bashkëpunimit me Nr.245 Rep., datë 15.03.2021. 

-Shtojca ñDeklarat± p±r paraqitje ofert± t± pavarurò, shkronjat ñaò dhe ñbò n± pik±n 6 nuk jan± 

plotësuar nga OE A, të cilat pasqyrojnë nëse subjekti po konkurron vetëm apo nëpërmjet 

bashkimit të operatorëve. 

-Nga OE A shpk nuk është plotësuar kërkesa e vendosur në pikën 2.2.2 të DST, konkretisht: 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha 

detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku 

operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2020 ï Nga verifikimi i kryer në faqen 

zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, me qëllim evidentimin e procedurave të prokurimit 

publik, në të cilat është shpallur fitues OE A Sh.P.K, konstatohet se jo për të gjitha vëndet e 

ushtrimit të aktivitetit ku ka kryer punime ndërtimi ka sjellë vërtetimin e pagesave të taksave 

dhe tarifave vendore, pasqyruar si më poshtë vijon: 

AK Objekti_i_prokurimit Fituesi 
Teritorri 
Administrativ 

Ka dorëzuar 
vërtetim 

Bashkia Pukë 
Rikonstruksion i pjesshem i rruges autor rurale fshati Rras, Njesia Administrative 

Gjegjan 
A NJQV Pukë Jo 

 

17.Tenderi me objekt: ñNd±rtim i shpatullave t± urave auto Koprat dhe Micojò me këto 

të dhëna: 
Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñNd±rtim i shpatullave t± urave auto Koprat dhe Micojò 

1. Urdhër Prokurimi Nr.307, 

Datë 15.09.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. 22 dt. 15.01.2021 

1. S.M  

2. T.P 

3. A.I 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 268 dt. 10.08.2021 

1. O.Ç ï (Kryetar) 

2. A.D ï (Anëtar)    

3. S.Ll ï (Anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

E hapur e thjeshtuar 

5. Fondi Limit (pa TVSH)  

2,642,916 lekë 
6. Oferta fituese (pa TVSH) 

OE ñN 2014ò, me ofert± 
7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSH) 28,746 lekë 



 

106 

 

 

2,614,170 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

27.09.2021 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Sôkualifikuar  1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK -sôka; APPïs'ka KPP-sôka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Sôka  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP   apo 

AKKP  

Sôka 

     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr.2759, datë 08.11.2021 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

3,137,004 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas kontratës.    

 

17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në ditë 

60 ditë 
19. Zgjatja e kontratës  me - ditë 

- 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Mbi përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, dokumentuar nëpërmjet 

procesverbalit nr.sôka, dat± 15.09.2021 t± mbajtur nga NJP p±r argumentimin e kritereve 

të veçanta të kualifikimit. 
AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

Pika 2.2.1 - Operatori Ekonomik duhet të paraqes kopje të deklarimit të xhiros vjetore për 3 

(tre) vitet financiare (2018, 2019, 2020), ose vërtetimin e lëshuar nga autoriteti përkatës, ku 

vlera e xhiros, për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se 

40% e fondit limit të kontratës që po prokurohet ï Ndërkohë sipas përcaktimit në shkronjën 

òcò t± pik±s 2 n± nenin 43 dhe pik±n 4 n± nenin 55 n± VKM nr.285, dat± 19.05.2021 ñPër 

miratimin e rregullave t± prokurimit publikò, i ndryshuar, vlera e xhiros minimale vjetore që u 

kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së parashikuar të 

kontratës. 

Pika 2.3.1 - AK kërkon punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e 

shpalljes së njoftimit të kontratës / Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale 

e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë sa dyfishi i 

vlerës limit të kontratës që prokurohet ï Pra AK kërkon vlerë fikse, duke kufizuar konkurencën 

në këtë procedurë, pasi është vështirë që një OE të ketë 50 % të 2,666,666 lekë (fondi limit) = 

1,333,333 lekë / 5,333,332 lekë. Për më tepër që ky kriter bie në kundërshtim me përcaktimin 

e bërë në në pikën 4 në nenin 55 në VKM nr.285, datë 19.05.2021 ñPër miratimin e rregullave 

t± prokurimit publikò, i ndryshuar, ku p±rcaktohet: 

ñLidhur me k±rkesat p±r p±rvoj±n e ngjashme, vlera e k±rkuar n± procedurat e thjeshtuara duhet 

të jetë: a) Për kontratat e punëve: i. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo 

më të madhe se 30 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar 

gjat± pesʸ viteve t± fundit, nga data e shpalljes s± njoftimit t± kontrat±s.  ii. pun± t± ngjashme 

deri n± nj± kufi, ku vlera monetare totale e pun±ve t± kryera, e marr± s± bashku gjat± pesʸ 

viteve të fundit, është jo më e madhe se vlera limit e kontratës që prokurohetò. Pra duket 

qartë që kriteri i mësipërm është kufizues dhe jo në përputhje me kuadrin rregullator. 

Në pikën 2.3.2 kërkohet disponimi i makinerive dhe paisjeve teknike, si më poshtë vijon: 

Eskavator me zinxhir/goma cop 1 
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Kamion vetëshkarkues 15 ton e lart cop 1 

Komionçine 1.5 ton e lart cop 1 

Autobetoniere 4 m3 e lart cop 1 

Betoforma druri 200 m2 

Vibrator betoni elektrik/djegie të brendshme cop 1 

Mjete mbrojtëse dhe identifikuese (kapele, jelek) 

-Sa më sipër kërkesa për eskavator nuk është konkrete, por përfshinë të dy variantet, ndërkohë, 

që në vijim të kësaj kërkese, duhet të ishte shtuar togëfjalëshi, nëse disponohet eskavator me 

zinxhir, OE duhet të disponojë rimorkiator për transportin e tij, pasi përfshihet në kategorinë e 

mjeteve të cilat nuk mund të qarkullojnë33. 

-Kërkohet kamion vetëshkarkues minimuni 15 ton ndërkohë, kamionçinë minimumi 1.5 ton 

dhe autobetoniere me kapacitet 4 m3 e lart, kërkesë e cila nuk argumentohet sipas volumit të 

materialeve dhe peshës së tyre. 

Në pikën 2.3.4 kërkohet që OE duhet të disponojë punonjës të specializuar/të 

kualifikuar/drejtues mjetesh, si më poshtë si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për 

muajin Qershor 2021: 

-Armator/karpentier 3 

-Manovrator 1 

-Drejtues mjetesh 3 

Të gjithë specialistët duhet të jenë të shoqëruar me dëshmitë e kualifikimit dhe kontratë pune. 

Në pikën 2.3.5 kërkohet që OE, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë 

fuqi punëtore prej minimalisht 6 persona, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për 

muajin Qershor 2021. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët  të vetëdeklarojnë disponimin 

e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

-Sa më sipër në pikën 2.3.4 kërkohet që specialistët të kenë dëshmitë e kualifikimit, por pa 

përcaktuar në mënyrë konkrete emërtimin e dëshmive të kualifikimit dhe 

institucionin/strukturën përkatëse që i lëshon dëshmitë. Numri i punonjësve nuk argumentohet, 

konkretisht kërkohen 2 mjete të rënda punimi, ndërkohë që në pikën 2.3.4 kërkohet 1 

manovrator. Kërkohen 3 drejtues mjetesh, numër i cili nuk përputhet me numrin e mjeteve të 

kërkuar. Në pikën 2.3.5 kërkohen 6 punonjës, por pa përcaktuar profilin e tyre të formimit 

profesional. Gjithashtu numri i karpentierëve (3 gjithësej) dhe fuqisë punëtore (6 gjithësej) nuk 

argumentohet me analizë sipas zërave të punimeve, grafikut, pra sa kohë do të zgjasin punimet 

e ngritjes së armaturës dhe si do të organizohet puna me 1 turn apo më tepër, duke arritur në 

përfundimin se duhet ky numër punonjësish. Veç sa më sipër në kërkesat e mësipërme nuk 

është përfshirë periudha Korrik-Gusht 2021, duke qenë se tenderi zhvillohet më datë 

27.09.2021. Pra sipas kërkesës së vendosur nga NJP, OE mund të ketë stafin e kërkuar në 

muajin Qershor të vitit 2021, pavarsisht se si mund të jetë situata e puntorisë 1 muaj përpara 

zhvillimit të tenderit. 

Në pikën 2.3.6 kërkohet që OE të ketë licencat N.P-1/A, N.P-2/A, N.P-4/A dhe N.S-18/A ï 

Licenca N.P-2/A në këtë rast është e panevojshme, pasi llojet e punimeve që do të kryhen 

ezaurohen nëpërmjet licencës N.P-4/A ñRrug± autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja 

tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar 

rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet 

në pika të veçanta, tunelet, devijimet nën nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve 

mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e 

helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat , si 

dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, 

parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i 

nd±rhyrjeve n± rrjetin rrugor t± nevojsh±m p±r t± ndjer± paq±ndrueshm±rin± mbi ñgomaò, 

ñhekurò, ñzonaò, kushdo q± t± jet± shkalla e r±nd±sis±, kompletimi i ­do vepre lidh±se, 

plot±suese ose pajisje edhe e tipit t± ve­ant±, t± linj±s hekurudhoreò. 

 

                                                 
33 Pika 2 në nenin 173 në Kodin Rrugor. 
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Vlerësimi i ofertave. 

KVO është ngritur me urdhër Nr. 268 dt. 10.08.2021 të Kryetarit të Bashkisë dhe përbëhet nga 

z. O.Ç, Kryetar, z. A.D dhe z. S.Ll Anëtar. 

-Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si dhe raporti përmbledhës. 

Në këtë tender kanë marrë pjesë 2 OE përkatësisht:  

OE ñN 2014ò Sh.P.K, me ofert±n ekonomike n± shum±n 2,614,170 lekë pa TVSH, me 

diferencë nga fondi limit, gjithësej 28,746 lekë. 

OE ñMò Sh.P.K, me ofert±n ekonomike n± shum±n 2,633,982 lek± pa TVSH, me diferencë 

nga fondi limit, gjithësej 8,934 lekë. 

ćsht± sôkualifikuar OE ñMò Sh.P.K. 

OE i skualifikuar: 

ü ñMò Sh.P.K, ±sht± sókualifikuar me arsyet e m±poshtme: 

1.Mungojnë dokumentet që disponojnë mjete dhe paisje, nuk disponon eskavator me 

zinxhir/goma, Kamion vetëshkarkues 15 ton e lart, Autobetonjere, Betoforma druri 200 m2, 

vibrator betoni, mjete mbrojt±se dhe identifikueseò. 

2. Mungojnë dokumentet shoqërues për stafin teknik, nuk disponon bashkëlidhur diplomë, 

liçencë dhe kontratë për Ing.Gjeodet/markshajderò. 

3.Mungojnë dokumentet shoqërues për punonjësit e specializuar, kualifikuar dhe drejtuesit e 

mjeteve, nuk disponon d±shmit± e kualifikimit dhe kontratat e pun±sò. 

4.Mungojnë dokumentet shoqërues për liçensat profesionale të shoqërisë, nuk disponon 

liçensat profesionaleò. 

 

-Sókualifikimi i BOE t± m±sip±rm q±ndron. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit përsa i përket vlerësimit të ofertës konstatohet se: 

-Janë dorëzuar dokumentacion për 2 karpentier, si dhe për 3 murator nuk janë dorëzuar 

kontratat e punës. 

-Për 1 karpentier, G.M, për të cilin është dorëzuar kontratë pune, dëshmia e kualifikimit teknik 

është lëshuar për një punonjës me emër dhe mbiemër përkatësisht G.M. Gjithashtu nga 

verifikimi i listë pagesës, për muajin Qershor 2021, nuk figuron punonjës me emër dhe 

mbiemër G.M. Po kështu edhe karpentieri K.P, nuk figuron në listë-pagesën e muajit Qershor 

të vitit 2021. 

-Nuk është dorëzuar certifikata e aftësisë profesionale për shoferin P.D dhe H.S, në 

kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 6 të nenit 115/1 n± Ligjin nr. dat± 22.7.1998 ñKodi 

rrugor i Republik±s s± Shqip±ris±ò, i ndryshuar, ku p±rcaktohet shprehimisht: ñDrejtuesit e 

mjeteve, mbajtës të lejedrejtimit të kategorive C1 ose C, C1E apo CE, e marrin certifikatën e 

aftësimit profesional për transportin e mallrave dhe drejtuesit e mjeteve, titullarë të 

lejedrejtimit të kategorive D1, D1E, D dhe DE, e marrin certifikatën e aftësimit profesional 

për transportin e pasagjerëve. Kjo e fundit është e nevojshme gjithmonë në rastin e transportit 

të nxënësveò, si dhe me përcaktimin e bërë në nenin 39/1 në Ligjin nr. 8308, datë 18.3.1998 

ñP±r transportet rrugoreò, i ndryshuar: ñDrejtuesit e mjeteve me peshë të përgjithshme të lejuar 

me ngarkesë mbi 6 tonë ose kur ngarkesa e lejuar, përfshirë rimorkion ose gjysmërimorkion, i 

kalon 3,5 tonë në transportin e mallrave, pajisen me certifikatën e aftësisë profesionale, në 

përputhje me udhëzimin e ministritò. 

-Për shoferin P.D, H.S, E.O, për të cilët është dorëzuar kontratë pune, leje drejtimi, konstatohet 

se: Leja e drejtimit nuk është e plotë për arsye se nuk është dorëzuar edhe pjesa e prapme e saj, 

me qëllim vlerësimin e vlefshmërisë së afatit për çdo kategori drejtimi B, C, D, BE, CE, DE. 

-Gjithashtu nuk ±sht± sjell± d±shmi profesionale t± kategoris± ñAutomakinistò, për drejtimin e 

autobetonieres. 

-Afati i vlefshmërisë së certifikatës së aftësimit profesional të shoferit dhe manovratorit E.O 

ka përfunduar më datë 20.10.2020. 

 

18.Tenderi me objekt: ñNd±rtim i godin±s s± Nj±sis± Administrative Blerimò me këto të 

dhëna: 
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Zhvillimi i Procedur±s s± Prokurimit me objekt: ñNd±rtim i godin±s s± Nj±sis± Administrative Blerimò 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 429, 

Datë 01.12.2021 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër Nr. 22 dt. 15.01.2021 

1. J.P34  

2. T.P 

3. A.I 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër Nr. 268 dt. 10.08.2021 

1. O.Ç     ï (Kryetar) 

2. S.Ll ï (Anëtar) 

3. A.D     ï (Anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit  

E hapur e thjeshtuar 

5. Fondi Limit (pa TVSH)  

4,708,333 
6. Oferta fituese (pa TVSH) 

OE " N 2014" , Sh.P.K,  

4,690,670 lekë 

7. Diferenca me fondin limit  (pa 

TVSH) 17,663 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

16.12.2021 
9. Burimi Financimit  

Buxheti i Bashkisë dhe Grandi i 

qeverisjes qendrore 

10. Operatoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b) Sôkualifikuar  1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

AK -sôka; APPïs'ka KPP-sôka. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Sôka  

13. Përgjigje Ankesës nga  APP apo 

AKKP  

Sôka 

     b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 563, datë 22.02.2022 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

5,628,804 lekë 
16. Likuiduar plotësisht sipas kontratës.    

 

17- Situacioni Përfundimtar   18. Afati i kontratës në ditë 

90 ditë 
19. Zgjatja e kontratës  me - ditë 

- 

 

Sa më sipër u konstatua: 

 

Titulli i gjetjes:  Vendosja e kritereve të vecanta të kualifikimit jo të argumentuara ligjërisht 

dhe teknikisht, si dhe shpallja fituese e ofertës në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të 

veçanta të kualifikimit. 

Situata: Nga auditimi i procedurës së prokurimit, u konstatua se në dokumentet e tenderit të 

hartuara dhe miratuara nga AK, nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht vendosja e çdo 

kriteri për kualifikim, si dhe nuk janë përcaktuar dokumente konkrete për të vërtetuar 

përmbushjen e kritereve nga operatorët ekonomik. Gjithashtu është shpallur fituese oferta 

ekonomike në kushtet e mospërmbushjes së kritereve të veçanta të kualifikimit. Konkretisht si 

më poshtë vijon: 

Mbi përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, dokumentuar nëpërmjet 

procesverbalit nr.sôka, dat± 18.11.2021, p±r argumentimin e kritereve t± ve­anta t± 

kualifikimit.  

AK në lidhje me kapacitetin ekonomik-financiar dhe teknik ka kërkuar: 

-Me procesverbalin nr.sôka, dat± 18.11.2021 jan± p±rcaktuar kriteret e ve­anta t± kualifikimit 

dhe teknike për OE, stafi, makineritë, mjetet e transportit, pajisje pune, licenca profesionale 

për zbatim punimesh, të cilat janë hartuar nga Inxhinieri, Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, 

z.T.P, pjesë e NJP në procedurën e mësipërme. Procesverbali i mësipërm është bërë pjesë e 

DST së procedurës së mësipërme. 

Pika 2.3.1 - AK kërkon punë te ngjashme deri ne 30% te fondit limit qe prokurohet per nje vit 

te realizuar ne 5 vitet e fundit / ose 100% e fondit limit te realizuar per keto vite ï Në kërkesën 

për kapacitetin teknik nuk është përfshirë periudha Janar-deri në datën e shpalljes së 

njoftimit të kontratës, pra 01.12.2021, ose rreth 1 vit (pa 1 muaj) nuk është kërkuar si 

referencë që subjekti të sjellë dëshmi për plotësimin e kërkesës së mësipërme. Në këtë mënyrë 

një subjekt, i cili ka filluar aktivitetin e tij në muajin Dhjetor të vitit 2017, nuk mund të 

konkurrojë për arsye, se me kriterin e mësipërm duhet që subjekti të ketë filluar aktivitet në 

fushën e ndërtimit në vitin 2016. Gjithashtu AK kërkon vlerë fikse, duke kufizuar konkurencën 

në këtë procedurë, pasi është vështirë që një OE të ketë punime të realizuara vlera e të cilave 

është 100% e fondit limit. Për më tepër që ky kriter bie në kundërshtim me përcaktimin e bërë 

në në pikën 4 në nenin 55 në VKM nr.285, datë 19.05.2021 ñPër miratimin e rregullave të 

prokurimit publikò, i ndryshuar, ku p±rcaktohet: 

                                                 
34 Shtuar në NJP me Urdhrin e titullarit të bashkisë nr.393, datë 11.11.2021, për ndryshimin e Urdhrit nr.22, 

datë 15.01.2021. 
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ñLidhur me k±rkesat p±r p±rvoj±n e ngjashme, vlera e k±rkuar n± procedurat e thjeshtuara duhet 

të jetë: a) Për kontratat e punëve: i. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo 

më të madhe se 30 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar 

gjat± pesʸ viteve t± fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.  ii. punë të ngjashme 

deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjat± pesʸ 

viteve të fundit, është jo më e madhe se vlera limit e kontratës që prokurohetò. Pra duket 

qartë që kriteri i mësipërm është kufizues dhe jo në përputhje me kuadrin rregullator. 

Në vijim kërkohet, që për të vërtetuar plotësimin e kushteve të mësipërme, duhet të dorëzohet: 

ñN±se kontrata ±sht± realizuar me ente publike: Formulari i vlerësimit i shoqëruar me: - 

Kontratë punimesh; - Situacion përfundimtar; - Procesverbal-kolaudimi; -certifikatë për marrje 

në dorëzim të punimeve të kryeraò ï Pra konstatohet se nuk përcaktohet qartë dokumentacioni 

i kërkuar, dorëzimi i procesverbalit të përkohëshëm për marrje në dorëzim të punimeve të 

kryera apo procesverbal përfundimtar . Kërkesa e mësipërme nuk është e plotë, por është 

evazive duke krijuar mundësinë për subjektivitet gjatë vlerësimit të ofertave nga KVO. 

Në pikën 2.3.2 kërkohet disponimi i makinerive dhe paisjeve teknike, si më poshtë vijon: 

-Eskavator me zinxhir/goma copë-1 

-Kamion vetëshkarkues 12 ton e lart copë-1 

-Komionçine 1.5 ton e lart copë-1 

-Autobetoniere 4 m3 e lart copë-1 

-Betoforma druri 200 m2 

-Vibrator betoni elektrik/djegie të brendshme copë-1 

-Motogjenerator me djegie të brendshme copë-1 

-Freksibël copë-1 

-Skeleri metalike 100 m2 

-Hekur kthyese mekanike/hidraulike copë-1 

-Mjete mbrojtëse dhe identifikuese (kapele, jelek) copë-20 

-Sa më sipër kërkesa për eskavator nuk është konkrete, por përfshinë të dy variantet, ndërkohë, 

që në vijim të kësaj kërkese, duhet të ishte shtuar togëfjalëshi, nëse disponohet eskavator me 

zinxhir, OE duhet të disponojë rimorkiator për transportin e tij, pasi përfshihet në kategorinë e 

mjeteve të cilat nuk mund të qarkullojnë35. 

-Kërkohet kamion vetëshkarkues minimuni 12 ton ndërkohë, kamionçinë minimumi 1.5 ton 

dhe autobetoniere me kapacitet 4 m3 e lart, kërkesë e cila nuk argumentohet dhe pasqyrohet 

me analizë teknike sipas volumit të materialeve dhe peshës së tyre. 

Në pikën 2.3.4 kërkohet që OE duhet të disponojë punonjës të specializuar/të 

kualifikuar/drejtues mjetesh, si më poshtë si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për 

muajin Qershor 2021: 

-Hekur kthyes 2 punonjës 

-Plaka shtrues 1 

-Suvator 2 

-Hidraulik 1 

-Elektriçist 1 

-Specialist per tavane gipsi 

-Bojaxhi  

-Karpentier 2 

-Manovrator 1 

-Drejtues mjetesh 3 

Të gjithë specialistët duhet të jenë të shoqëruar me dëshmitë e kualifikimit dhe kontratë pune, 

si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për muajin e fundit. 

Në pikën 2.3.5 kërkohet që OE, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë 

fuqi punëtore prej minimalisht 5 persona, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për 

muajin e fundit. 

                                                 
35 Pika 2 në nenin 173 në Kodin Rrugor. 
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-Sa më sipër në pikën 2.3.4 kërkohet që specialistët të kenë dëshmitë e kualifikimit, por pa 

përcaktuar në mënyrë konkrete emërtimin e dëshmive të kualifikimit dhe 

institucionin/strukturën përkatëse që i lëshon dëshmitë. Nuk është përcaktuar numri i 

punonj±sve t± profilit ñbojaxhiò dhe ñspecialist p±r tavane gipsiò. Numri i punonjësve nuk 

argumentohet, konkretisht kërkohen 2 mjete të rënda punimi, ndërkohë që në pikën 2.3.4 

kërkohet 1 manovrator. Kërkohen 3 drejtues mjetesh, numër i cili nuk përputhet me numrin e 

mjeteve të kërkuar. Në pikën 2.3.5 kërkohen 5 punonjës, por pa përcaktuar profilin e tyre të 

formimit profesional. 

-Sa më sipër mbanë përgjegjësi T.P. 

Vlerësimi i ofertave. 

KVO është ngritur me urdhër Nr. 268 dt. 10.08.2021 të Kryetarit të Bashkisë dhe përbëhet nga 

z. z. O.Ç, Kryetar, z. A.D dhe z. S.Ll Anëtar. 

-Janë mbajtur procesverbalet për hapjen dhe vlerësimin e ofertave si dhe raporti përmbledhës. 

Në këtë tender kanë marrë pjesë 2 OE përkatësisht:  

OE ñN 2014ò Sh.P.K, me ofert±n ekonomike n± shum±n 4,690,670 lekë pa TVSH, me 

diferencë nga fondi limit, gjithësej 17,663 lekë. 

OE ñAò Sh.P.K, me ofert±n ekonomike n± shumën 4,705,040 lekë pa TVSH, me diferencë nga 

fondi limit, gjithësej 3,293 lekë. 

OE ñAò Sh.P.K nuk është shpallur fitues si rrjedhojë e çmimit më të lartë në krahasim me 

ofertën ekonomike të OE ñN 2014ò Sh.P.K, pasi sipas vler±simit t± b±r± nga KVO, i plotëson 

kriteret e veçanta të kualifikimit. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit përsa i përket vlerësimit të ofertës fituese konstatohet se: 

-Listë-pagesa është e muajit Tetor 2021 dhe jo e muajit të fundit, pra muajit Nëntor 2021. 

Bazuar në pikën 4.3, shkronja ñaò n± Udh±zimin nr.23, dat± 09.12.2014 ñP±r mbledhjen e 

kontributeve t± detyrueshme t± sigurimeve shoq±rore dhe sh±ndet±soreò, i ndryshuar, subjekti 

brenda datës 20 të muajit pasardhës duhet të dorëzojë listë-pagesën për muajin e kaluar, pra 

brenda datës 20 Dhjetor të vitit 2021, subjekti duhet të dorëzojë listë-pagesën e muajit Nëntor 

t± vitit 2021. Oferta e m±sip±rme ±sht± dor±zuar m± dat± 16.12.2021, ­ôka do t± thot± se 

subjekti ka pasur kohën e mjaftueshme për të dorëzuar listë-pagesën e muajit Nëntor në DRT 

Shkodër dhe më pas dorëzimin e saj në procedurën e mësipërme. 

-Gjithashtu edhe pas njoftimit të fituesit më datë 22.12.2021, ku në zbatim të pikës 6 të nenit 

26 në VKM nr.285, datë 19.05.2021 ñP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò, i 

ndryshuar, duke kaluar edhe afati i ankimit (7 ditë nga momenti i njoftimit) OE ñN 2014ò 

Sh.P.K ka dorëzuar dokumentacionin, përsëri ka qenë në mospërmbushje të kriterit të 

mësipërm në DST, pra për dorëzimin e listë-pagesës së muajit të fundit. 

-Veç sa më sipër një nga karpentierët, konkretisht S.M, nuk figuron në listë-pagesën e dorëzuar 

nga OE ñN 2014ò Sh.P.K 

-Për 1 karpentier, G.M, për të cilin është dorëzuar kontratë pune, dëshmia e kualifikimit teknik 

është lëshuar për një punonjës me emër dhe mbiemër përkatësisht G.M. Gjithashtu nga 

verifikimi i listë pagesës, nuk figuron punonjës me emër dhe mbiemër G.M. 

-Nuk është dorëzuar certifikata e aftësisë profesionale për shoferin H.S, në kundërshtim me 

përcaktimet e b±ra n± pik±n 6 t± nenit 115/1 n± Ligjin nr. dat± 22.7.1998 ñKodi rrugor i 

Republik±s s± Shqip±ris±ò, i ndryshuar, ku p±rcaktohet shprehimisht: ñDrejtuesit e mjeteve, 

mbajtës të lejedrejtimit të kategorive C1 ose C, C1E apo CE, e marrin certifikatën e aftësimit 

profesional për transportin e mallrave dhe drejtuesit e mjeteve, titullarë të lejedrejtimit të 

kategorive D1, D1E, D dhe DE, e marrin certifikatën e aftësimit profesional për transportin e 

pasagjerëve. Kjo e fundit është e nevojshme gjithmonë në rastin e transportit të nxënësveò, si 

dhe me p±rcaktimin e b±r± n± nenin 39/1 n± Ligjin nr. 8308, dat± 18.3.1998 ñP±r transportet 

rrugoreò, i ndryshuar: ñDrejtuesit e mjeteve me peshë të përgjithshme të lejuar me ngarkesë 

mbi 6 tonë ose kur ngarkesa e lejuar, përfshirë rimorkion ose gjysmërimorkion, i kalon 3,5 

tonë në transportin e mallrave, pajisen me certifikatën e aftësisë profesionale, në përputhje me 

udhëzimin e ministritò. 
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-Për shoferin H.S, E.O, për të cilët është dorëzuar kontratë pune, leje drejtimi, konstatohet se: 

Leja e drejtimit nuk është e plotë për arsye se nuk është dorëzuar edhe pjesa e prapme e saj, 

me qëllim vlerësimin e vlefshmërisë së afatit për çdo kategori drejtimi B, C, D, BE, CE, DE. 

-Gjithashtu nuk është sjellë dëshmi profesionale t± kategoris± ñAutomakinistò, p±r drejtimin e 

autobetonieres. 

-Afati i vlefshmërisë së certifikatës së aftësimit profesional të shoferit dhe manovratorit E.O 

ka përfunduar më datë 20.10.2020. 

 

Konkluzion 

Sa më sipër rezulton se OE dhe BOE shpallur fitues në tenderat e mësipërm nuk përmbushin 

plotësisht kriteret e vendosur në DST dhe në këto kushte, KVO nuk duhej të kishte bërë 

kualifikimin e tyre, por duhet të kishte anuluar tenderat përkatës. 

 

-Sa më sipër, për vitin 2019 mbanë përgjegjësi NJP, me përbërje: L.Gj, T.P dhe E.M; 

Për vitin 2020 dhe 2021 mbanë përgjegjësi NJP, me përbërje: S.M, T.P dhe A.I; 

-Sa më sipër, për vitin 2019 mbanë përgjegjësi KVO, me përbërje K.S (Kryetar), F.D dhe A.D 

(Anëtar); 

Për vitin 2020 dhe 2021 mbanë përgjegjësi KVO, të cilat sipas rastit kanë pasur përbërje si 

vijon:  

-S.Gj (Kryetar), K.S dhe A.D (Anëtar) 

-O.C (Kryetar), K.S dhe A.D (Anëtar). 

-O.C (Kryetar), A.D dhe S.Ll (Anëtar). 

-K.S (Kryetar), A.D dhe A.D (Anëtar). 

Kriteri:  Shkronja ñ­ò n± pikën 1 në nenin 24, pika 1 dhe 3 në nenin 46 dhe pika 3 në nenin 53 

n± Ligjin nr.9643, dat± 20.11.2006 ñP±r prokurimin publikò, i ndryshuar; 

Nenin 2, pikën 2 në nenin 3, nenin 77 dhe nenin 98 t± Ligjit nr.162/2020 ñP±r prokurimin 

publikò; 

Pikën 5 në nenin 26, pikat 1, 3, 5 në nenin 27, pikën 2 në nenin 61 në VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ñP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò, i ndryshuar; 

Shkronjën ñcò t± pik±s 2 n± nenin 2, Shkronj±n ñbò t± pik±s 3 n± nenin 15, pikën 4 në nenin 

39, pikën 1 të nenit 40, shkronj±n òcò t± pik±s 2 n± nenin 43, pikën 1 të nenit 44 dhe pikën 4 

në nenin 55, pikën 2 të nenit 82, shkronja ñbò n± pik±n 2 n± nenin 93 në VKM nr.285, datë 

19.05.2021 ñPër miratimin e rregullave t± prokurimit publikò, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Kufizim të konkurrencës dhe cenimin e qëllimeve të kuadrit ligjor për 

prokurimin: Të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga 

autoritetet kontraktore; Të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet 

procedurale; Të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit 

publik; Të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; Të  sigurojë  një  trajtim  të  

barabartë  dhe  jodiskriminues  për  të  gjithë  operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat 

e prokurimit publik dhe të  sigurojë  integritet,  besim  publik  dhe  transparencë  në  procedurat  

e  prokurimit publik. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Njësia e Prokurimit Bashkia Fushë Arrëz, të marrë masat e nevojshme që 

kriteret e veçanta për kualifikim në DST të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës që prokurohet. 

-Njësia e Prokurimit në Bashkia Fushë Arrëz, të marrë masa që në vendosjen e kritereve të 

veçanta të kualifikimit, në procedurat e prokurimit për blerjen e mallrave me natyrë lëndë 

djegëse për ngrohje dhe transport, të përcaktohet distanca e favorshme e magazinimit të lëndës 

djegëse, si dhe e stacionit të shitjes së karburantit, me qëllim plotësimin e nevojave të 

institucionit në kohë dhe me cilësi. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz për shkeljet e konstatuara nga grupi i auditmit 

të KLSH, të analizojë arsyet e përcaktimit të kritereve të kualifikimit në kundërshtim me 

kuadrin rregullator, si dhe të kualifikimit të padrejtë të operatorëve ekonomikë, dhe të marrë 
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masa për eliminimin e praktikave të tilla, me qëllim përdorimin me efektivitet, eficiencë dhe 

ekonomicitet të fondeve publike, si dhe rritjen e besueshmërisë dhe integritetit të institucionit 

në vlerësimin dhe përzgjedhjen e fituesve të kontratave publike. 

 

III.Gjetje mbi argumentimin dhe dokumentimin e përllogaritjes së fondit limit.  

 

Titulli i gjetjes:  Mungesa e argumentimit, dokumentimit dhe përllogaritjes së fondit limti, të 

cilat sipas rastin kanë shkaktuar përdorim pa ekonomicitet të fondeve publike. 

Situata: Nga auditimi i procedurave të prokurimit të mësipërme, u konstatua se në 5 raste nga 

NJP nuk është argumentuar dhe dokumentuar përllogaritja e fondit limit, duke shkaktuar 

përdorim pa eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën 3,139,712 lekë36. 

Konkretisht rastet si më poshtë vijon: 

 

Tenderat me objekt ñBlerje lëndë djegëse për ngrohje për vitin 2020 dhe 2021ò. 

 

1.Blerje lëndë djegëse për vitin 2020 

-Burimi i financimit është nga buxheti i bashkisë. Preventivi në vlerën 1,702,980 lekë pa TVSH 

është hartuar nga anëtari i NJP Inxhinier T.P mbi bazën e kërkesave për sasi dru zjarri dhe 

pelet, nga 22 struktura (shkolla, kopshte, çerdhe, qendra kulturore), si dhe dokumentuar me 

procesverbalin nr.1 datë 10.08.2020 të mbajtur nga NJP, pasqyruar në tabelën nr.1, si më 

poshtë vijon: 
Nr Subjekti Lënda Njësia Sasia Çmimi/m3 + transport Vlera 

1 Shkolla 9-vjecare F.Arrëz Dru m3  53 3,000 159,000 

2 Aneksi Micoj Dru m3  3 3,000 9,000 

3 Aneksi parashkollor F.Arrëz Dru m3  6 3,000 18,000 

4 QKF F.Arrëz Dru m3  23 3,000 69,000 

5 Çerdhja F.Arrëz Dru m3  50 3,000 150,000 

6 Kopështi F.Arrëz Dru m3  58 3,000 174,000 

7 Shkolla 9-vjecare Kryezi Dru m3  33 3,000 99,000 

8 Aneksi Orosh Kryezi Dru m3  6 3,000 18,000 

9 Aneksi Lumbardhë Kryezi Dru m3  6 3,000 18,000 

10 Aneksi Lajthizë Kryezi Dru m3  6 3,000 18,000 

11 Aneksi Bardhet Kryezi Dru m3  6 3,000 18,000 

12 Aneksi Levozhë Iballë Dru m3  6 3,000 18,000 

13 Aneksi Shopel Iballë Dru m3  6 3,000 18,000 

14 Aneksi Berishë e Vogël Iballë Dru m3  6 3,000 18,000 

15 Aneksi Berishë Vendi Iballë Dru m3  6 3,000 18,000 

16 Aneksi Dushkajë Iballë Dru m3  6 3,000 18,000 

17 Aneksi Mertur Iballë Dru m3  6 3,000 18,000 

18 Shkollat NJA Blerim Dru m3  50.5 3,000 151,500 

19 Shkollat NJA Fierzë Dru m3  43 3,000 129,000 

20 Gjimnazi F. Arrëz  Pelet  Kg 13,000 28 364,000 

21 Shkolla Iballë Pelet  Kg 4,446 28 124,488 

22 Shkolla Fierzë  Pelet  Kg 2,714 28 75,992 
 Total pa TVSH      1,702,980 
      TVSH 340,596 
 Total      2,043,576 

 

Në preventiv është përcaktuar lloji i mjetit ngrohës, sobë ose kaldajë dhe produkti djegës, dru 

dhe pelet. Në procesverbalin për dokumentimin e përllogaritjes së fondit limit, NJP ka 

përcaktuar çmimin 3,000 lekë pa TVSH për drutë dhe 28 lekë pa TVSH kg për pelet (mall + 

transport). Në përcaktimin e këtij çmimi, NJP shprehet se testoi tregun lokal dhe rajonal dhe 

studioj procedura të ngjashme të hartuara nga AK të ndryshme. Referuar mbishkrimit në pv., 

nr.1, datë 10.08.2020, në dosjen përkatëse nuk administrohet asnjë dokument bashkëlidhur 

(oferta të marra në treg nga subjekte të ndryshme, publikimit në INSTAT etj). Pra arrihet në 

përfundimin se nga NJP nuk është dokumentuar mënyra e përllogaritjes së vlerës së kontratës, 

në kundërshtim me pikën 2 të nenit 59 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r miratimin e 

rregullave t± prokurimit publikò i ndryshuar. 

-Ndodhur në kushtet e mësipërme, ku nuk dokumentohet mënyra e përllogaritjes së çmimit për 

dru zjarri dhe kosto e transportit për këtë lëndë punimi, me qëllim kryerjen e përllogaritjes, për 

                                                 
36 Vlerë e matshme. 
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t± vler±suar mund±sin± e kursimit t± fondeve, grupi i auditimit iôu referua çmimeve të 

përcaktuara në manualet e ndërtimit miratuar me VKM nr.629, datë 15.07.2015, ñP±r 

miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike 

t± tyreò, i ndryshuar, konkretisht në tabelën nr.2, rrjeshti 74, për lëndën djegëse (dru zjarri) me 

çmimin 2,500 lekë/m3 dhe çmimin mesatar 20.5 lekë/m3 të transportit (në manualin e çmimeve 

dhe të punimeve të ndërtimit me analizat përkatëse) të lëndës dru zjarri/m3, do të kishim 379.5 

m3 dru zjarri të kërkuar gjithësej * 2520.5 lekë/m3 = 956,529.8 lekë pa TVSH gjithësej kosto 

për lëndën djegëse dhe transportin e saj, ndërkohë që sipas preventivit të mësipërm kosto e 

lëndës djegëse dru zjarri është 1,138,500 lekë, ose 181,970 lekë më tepër. Pra sa më sipër 

arrihet në përfundimin se në prokurimin e lëndës djegëse dru zjarri, duke zbritur edhe 

diferencën e ofertës fituese me fondin limit pra 171,440 lekë, NJP mund të kursente fonde 

publike në vlerën 10,530 lekë, të cilat në gjykimin e grupit të auditimit, si dhe mbështetur në 

analizën e mësipërme përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet37. 

-Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga, zj.S.M, z.T.P dhe zj.A.I. 

 

2.Blerje lëndë djegëse për vitin 2021 

-Burimi i financimit është nga buxheti i bashkisë. Preventivi në vlerën 1,634,540 lekë pa TVSH 

është hartuar nga anëtari i NJP Inxhinier T.P mbi bazën e kërkesave për sasi dru zjarri dhe 

pelet, nga 22 struktura (shkolla, kopshte, çerdhe, qendra kulturore), si dhe dokumentuar me 

procesverbalin nr.sôka datë 20.10.2021 të mbajtur nga NJP, pasqyruar në tabelën nr.2, si më 

poshtë vijon: 
Nr Subjekti Lënda Njësia Sasia Çmimi/m3 Vlera 

1 Shkolla 9-vjecare F.Arrëz Dru m3   72            3,000               216,000  

2 Aneksi Micoj Dru m3   3            3,000                   9,000  

3 Aneksi parashkollor F.Arrëz Dru m3   6            3,000                 18,000  

4 QKF F.Arrëz Dru m3   15            3,000                 45,000  

5 Çerdhja F.Arrëz Dru m3   25            3,000                 75,000  

6 Kopështi F.Arrëz Dru m3   48            3,000               144,000  

7 Shkolla 9-vjecare Kryezi Dru m3   33            3,000                 99,000  

8 Aneksi Orosh Kryezi Dru m3   6            3,000                 18,000  

9 Aneksi Lumbardhë Kryezi Dru m3   6            3,000                 18,000  

10 Aneksi Lajthizë Kryezi Dru m3   6            3,000                 18,000  

11 Aneksi Bardhet Kryezi Dru m3   6            3,000                 18,000  

12 Aneksi Levozhë Iballë Dru m3   6            3,000                 18,000  

13 Aneksi Shopel Iballë Dru m3   6            3,000                 18,000  

14 Aneksi Berishë e Vogël Iballë Dru m3   6            3,000                 18,000  

15 Aneksi Berishë Vendi Iballë Dru m3   6            3,000                 18,000  

16 Aneksi Dushkajë Iballë Dru m3   6            3,000                 18,000  

17 Aneksi Mertur Iballë Dru m3   6            3,000                 18,000  

18 Shkollat NJA Blerim Dru m3   50.8            3,000               152,400  

19 Shkollat NJA Fierzë Dru m3   50            3,000               150,000  

20 Shkolla Fierzë Pelet   Kg 1,964  28                 54,992  

21 Gjimnazi F. Arrëz Pelet   Kg 13,095  28               366,660  

22 Shkolla Iballë Pelet   Kg 4,446  28               124,488  

   Total pa TVSH                    1,634,540  

            TVSH              326,908  

   Total                    1,961,448  

 

Në preventiv është përcaktuar lloji i mjetit ngrohës, sobë ose kaldajë dhe produkti djegës, dru 

dhe pelet. Në procesverbalin për dokumentimin e përllogaritjes së fondit limit, NJP ka 

përcaktuar çmimin 3,000 lekë pa TVSH për drutë dhe 28 lekë pa TVSH kg për pelet (mall + 

transport). Në përcaktimin e këtij çmimi, NJP shprehet se testoi tregun lokal dhe rajonal dhe 

studioj procedura të ngjashme të hartuara nga AK të ndryshme. Referuar mbishkrimit në pv., 

nr.sôka, dat± 20.10.2021, n± dosjen p±rkat±se nuk administrohet asnjë dokument bashkëlidhur 

(oferta të marra në treg nga subjekte të ndryshme, publikimit në INSTAT etj).  

-Pra arrihet në përfundimin se nga NJP nuk është dokumentuar mënyra e përllogaritjes së 

vlerës së kontratës, në kundërshtim me pikat 1 dhe 4 të nenit 13 dhe pikën 2 të nenit 76 të 

                                                 
37 Pika 23 n± nenin 3 n± Ligjin nr. 9936, dat± 26.6.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i 

ndryshuar, ku p±rcaktohet: ñPërdorim me ekonomiò ±sht± p±rdorimi i nj± sasie dhe cil±sie t± dh±n± t± inputeve (në këtë rast 

të fondeve të buxhetit të bashkisë) në një kohë të dhënë dhe me koston më të ulët. 
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VKM -s± nr. 285, dat± 19.05.2021 ñP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò i 

ndryshuar. 

-Ndodhur në kushtet e mësipërme, ku nuk dokumentohet mënyra e përllogaritjes së çmimit për 

dru zjarri dhe kosto e transportit për këtë lëndë punimi, me qëllim kryerjen e përllogaritjes, për 

t± vler±suar mund±sin± e kursimit t± fondeve, grupi i auditimit iôu referua ­mimeve t± 

përcaktuara në manualet e ndërtimit miratuar me VKM nr.629, datë 15.07.2015, ñP±r 

miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike 

t± tyreò, i ndryshuar, konkretisht çmimet e materialeve të ndërtimit, tabela nr.2, rrjeshti 74, për 

lëndën djegëse (dru zjarri) me çmimin 2,500 lekë/m3 dhe çmimin mesatar 20.5 lekë/m3 të 

transportit (në manualin e çmimeve dhe të punimeve të ndërtimit me analizat përkatëse) të 

lëndës dru zjarri/m3, do të kishim 379.5 m3 dru zjarri të kërkuar gjithësej * 2520.5 lekë/m3 = 

914,437.4 lekë pa TVSH gjithësej kosto për lëndën djegëse dhe transportin e saj, ndërkohë që 

sipas preventivit të mësipërm kosto e lëndës djegëse dru zjarri është 1,088,400 lekë, ose 

173,962 lekë më tepër.  

Pra sa më sipër arrihet në përfundimin se në prokurimin e lëndës djegëse dru zjarri, duke zbritur 

edhe diferencën e ofertës fituese me fondin limit pra 81,727 lekë, NJP mund të kursente fonde 

publike në vlerën 92,235 lekë, të cilat në gjykimin e grupit të auditimit, si dhe mbështetur në 

analizën e mësipërme përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet38. 

-Përsa më sipër, mban përgjegjësi Njësia e Prokurimit e përbërë nga, zj.S.M, z.T.P dhe zj.A.I. 

 

Të tjera çështje të krijuara gjatë auditimit të procedurave të prokurimit të lëndës 

djegëse, lloji dru zjarri, për periudhën 2019-2021. 
Grupi i auditimit gjatë auditimit të procedurave të mësipërme, duke pasur në konsideratë 

burimet natyrore (florën) të disponueshme në teritorrin administrativ të Bashkisë Fushë Arrëz, 

si dhe sip±rfaqet pyjore dhe kullosore, t± cilat me VKM nr. 433, dat± 8.6.2016 ñP±r transferimin 

në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas listave të inventarit, dhe 

aktualisht në administrim të ministrisë së mjedisit e të ish-komunave/bashkiveò39, të ndryshuar, 

vlerësoi nëse Bashkia Fushë Arrëz ka mundësinë (kuadri rregullator dhe kapacitetet), që lëndën 

djegëse dru zjarri ta siguroj nëpërmjet prerjeve në fondin e saj pyjor dhe jo ta blejë atë në 

subjekte private. 

Sa më sipër, parashtrojmë si më poshtë vijon: 

-Nga shqyrtimi i kuadrit rregullator të fushës, pra të sektorit të pyjeve, rezulton se baza ligjore, 

konkretisht VKM nr.438, dat± 8.6.2016 ñP±r kriteret dhe rregullat e shfryt±zimit t± pyjeve dhe 

t± shitjes s± materialit drusor e t± prodhimeve t± tjera pyjore e jopyjoreò, i ndryshuar, ka si 

objekt përcaktimin e procedurës, kritereve dhe rregullave për shfrytëzimin e pyjeve për ngrohje 

të banorëve të bashkisë.  

-Për çdo vit nga struktura e pyjeve në bashki përcaktohet sasia e shfrytëzueshme e lëndës 

drusore për ngastrat/grup ngastrat, duke bërë miratimin projektit tekniko-ekonomik të trajtimit 

dhe shfrytëzimit të pyjeve. 

-Bashkitë, brenda datës 30 prill të çdo viti, pasi vlerësojnë nevojat e komunitetit dhe enteve 

të tjera publike për dru zjarri , pa tejkaluar mundësinë e shfrytëzimit të pyjeve shtetërore dhe 

private, dërgojnë për miratim, në drejtorinë përkatëse, në Ministrinë e Mjedisit, kapacitetin dhe 

mundësinë vjetore të shfrytëzimit. 

-Ministri i Mjedisit, me urdhër të veçantë, miraton për çdo vit pyjor mundësinë vjetore të 

shfrytëzimit të pyjeve shtetërore dhe të pronarëve privatë për secilën bashki. 

-Shfrytëzimi dhe trajtimi i pyjeve  nga bashkitë për sigurimin e nevojave për ngrohje, nxjerrja 

dhe magazinimi i tyre në sheshet e depozitimit, të përcaktuara paraprakisht, realizohet nga:  

                                                 
38 Pika 23 n± nenin 3 n± Ligjin nr. 9936, dat± 26.6.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i 

ndryshuar, ku p±rcaktohet: ñPërdorim me ekonomiò ±sht± p±rdorimi i një sasie dhe cilësie të dhënë të inputeve (në këtë rast 

të fondeve të buxhetit të bashkisë) në një kohë të dhënë dhe me koston më të ulët. 
39 51. Sipërfaqet pyjore dhe kullosore, sipas listës së inventarit, dhe asete të tjera, që transferohen në pronësi të Bashkisë 

Fushë-Arës, janë sipas shtojcës 49, bashkëlidhur këtij vendimi. Shtojca përmban: a) listën e inventarit që fillon me numrin 

rendor 1 (një) deri 3 571 (tre mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e një); b) godinën e DSHP. 
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a) subjekte të licencuara, të kontraktuara nga bashkia, në bazë të legjislacionit në fuqi 

për prokurimin publik, me objekt prerjen e materialit drusor në këmbë (të paprerë) dhe 

transportin e tyre;   
b) ndërmarrjet e specializuara, të ngritura pranë bashkisë. 

ü Po kështu edhe në Udhëzimin nr. 2, datë 3.3.2017 ñP±r k±rkesat teknike t± caktimit t± 

ngastrave, grupngastrave dhe ekonomive pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, rregullat 

p±r vjeljen e materialit drusor me q±llim sigurimin e druve t± zjarrit p±r ngrohjeò, p±rcaktohet 

se: 

-Nxjerrja e ngastrave për trajtimin e grumbujve pyjorë me qëllim sigurimin e druve të zjarrit 

për ngrohje do të bëhet me ekonomi pyjore. Vetëm në rastet e ndërhyrjeve kur nuk ka mundësi 

të krijohen grupngastra, do të bëhet me ngastër të veçantë.  

-Trajtimi i pyjeve nga bashkitë për sigurimin e nevojave për ngrohje, nxjerrja dhe depozitimi 

i tyre në sheshet e përcaktuara paraprakisht do të realizohet nga subjektet me licencë të 

kontraktuara nga bashkia për prerjen e lëndës drusore në këmbë dhe transportin e materialit 

drusor deri në sheshin e depozitimit të bashkisë ose nga ndërmarrjet e specializuara të ngritura 

në bashki.  

-Me kompaninë që shpallet fituese nga tenderimi për trajtimin e fondit pyjor, me qëllim 

vjeljen e druve të zjarrit për ngrohje dhe vjeljen e prodhimeve drunore e jodrunore, 

lidhet kontrata.  Në kontratë pasqyrohen vëllimet e lëndës drusore në këmbë sipas llojeve dhe 

asortimenteve që do të prodhohen për çdo ngastër pyjore, datat e fillimit e përfundimit të 

prerjes, nxjerrjes e stivimit së materialit drusor në anë të rrugës dhe të kolaudimit të 

ngastrave/nënngastrave. 

 

-Në vijim të sa më sipër për periudhën 2019-2021, me qëllim kryerjen e prerjeve rigjeneruese 

dhe shëndetësuese të fondit pyjor, si dhe sigurimin edhe të lëndës djegëse për ngrohje, nga 

DSHP Bashkia Fushë Arrëz, janë hartuar dhe miratuar projektet e shfrytëzimit, të cilat 

i janë përcjellë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, konkretisht: 

-Me shkresën nr.1302 prot., datë 26.04.2019, Bashkia Fushë Arrëz i është drejtuar MTM, e 

cila me urdhrin nr.231, datë 03.07.2019 ka miratuar shfrytëzimin e pyjeve për periudhën 2019-

2020; 

-Me shkresën nr.1656 prot., datë 06.07.2020, Bashkia Fushë Arrëz i është drejtuar MTM, e 

cila me urdhrin nr.297, datë 18.11.2020 ka miratuar shfrytëzimin e pyjeve për periudhën 2020-

2021. 

-Gjithësej për periudhën e mësipërme lëndë dru zjarri e vlerësuar për përdorim për ngrohje të 

popullatës është 7864 m3, nga të cila 4424 m3 për periudhën 2019-2020 dhe 3440 m3 për 

periudhën 2020-2021, ndërkohë kërkesat e Bashkisë Fushë Arrëz për lëndë djegëse dru zjarri, 

për këtë përiudhë janë 1066.3 m3, nga të cilat 324 m3 për vitin 2019, 379.5 m3 për vitin 2020 

dhe 362.8 m3 për vitin 2021, ose 13.5% të sasisë së lëndës djegëse dru zjarri të miratuar për 

tôu shfryt±zuar p±r periudh±n 2019-2021. Në projektet e mësipërme të shfrytëzimit janë 

miratuar edhe sheshet e depozitimit të druve të zjarrit. 

-Gjithashtu u verifikuan regjistrat e realizimit, si dhe procedurat e shpallura në sistemin 

elektronik të prokurimeve për periudhën e mësipërme, me qëllim vlerësimin nëse nga Bashkia 

Fushë Arrëz përgjatë kësaj periudhe është realizuar apo testuar tregu për kontraktimin e 

shërbimit të prerjes së druve. Nga ky verifikim rezultoi se në asnjë rast nuk është kryer një 

veprim i tillë, pra të jenë ftuar subjekte të cilat ushtrojnë aktivitet në shfrytëzimin e fondit 

pyjor, për të ofruar shërbimin e prerjes së druve, apo të jetë parashikuar në regjistrin e 

procedurave të prokurimit, të jetë shpallur si procedurë në sistemin elektronik dhe mos të ketë 

pasur asnjë subjekt të interesuar për të ofruar këtë shërbim, që të kushtëzonte Bashkinë Fushë 

Arr±z n± prokurimin e mallit ñdru zjarriò. 

-Veç sa më sipër u verifikua edhe regjistri i taksave dhe tarifave vendore, ku rezultoi se në 

teritorrin administrativ të Bashkisë Fushë Arrëz, ushtrojnë aktivitet disa subjekte, që kanë 

objekt aktiviteti ñshfryt±zim i fondit pyjorò, t± cilat mund t± ofrojn± sh±rbimin e prerjes s± 

druve. 
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-Sa më sipër arrihet në konkluzionin se nga Bashkia Fushë Arrëz përgjatë periudhës 2019-

2021, nuk janë marrë masa për të vlerësuar mundësinë e kontraktimit të shërbimit të prerjes së 

druve pyjor, pasi edhe transportin e lëndës djegëse dru zjarri, e ka mundësinë ta sigurojë vetë40, 

pa pasur nevojën e kontraktimit të tij. 

-Në kushtet e mësipërme, duke marrë në konsideratë kuadrin rregullator, burimet natyrore, 

kapacitetet e nevojshme, praninë e subjekteve me aktivitet të tillë në territorin administrativ të 

bashkisë, arrihet në konkluzionin se burimet (financiare, njerëzore, natyrore dhe kuadri 

rregullator) nuk janë përdorur në përputhje me parimet e eficiencës dhe ekonomicitetit, për 

rrjedhojë fondet e përdorura për blerjen e lëndës djegëse dru zjarri, në vlerën 2,733,040 lekë 

gjithësej, përbëjnë shpenzime pa eficiencë dhe ekonomicitet, nga të cilat:  

-972,000 lekë për vitin 2019;  

-944,740 lekë për vitin 2020; 

-816,300 lekë për vitin 2021. 

Për sa më sipër, mbështetur në përcaktimin e bërë në pikën 1 të nenit 8 në Ligjin nr.10296, 

dat± 08.07.2010 ñP±r menaxhimin financiar dhe kontrollinò, i ndryshuar, mban± përgjegjësi 

titullari i Bashkisë Fushë Arrëz, z. F.T. 

 

Tenderat me objekt ñBlerje karburanti për nevojat e bashkisë, Fushë-Arrëz për vitin 

2020 dhe 2021ò. 

 

3.Blerje karburanti  për vitin 2020 
Hartimi i fondit limit dhe përcaktimi i kërkesave për karburant. 

-Fondi limit është përllogaritur në vlerën 5,056,666 lekë pa TVSH, si dhe miratuar me 

procesverbalin nr.1, datë 12.02.2020. Në procesverbalin e mësipërm nuk pasqyrohet 

përllogaritja e fondit limit, konkretisht pasqyrohet informacioni se NJP iôu referua çmimeve të 

publikuara në buletinin e APP, çmimeve e shitjeve me pakicë dhe eksperiencave të mëparshme, 

por në asnjë rast nuk pasqyrohet, se buletini i cilës datë është marrë për referencë, cilës bursë 

i janë referuar për të dhënat, përllogaritjen e kryer (çmimi në bursë për ton, shtesat për ton, 

aplikimin e taksave kombëtare, si dhe më e rëndësishmja përcaktimi i marzhit të fitimit). Veç 

sa më sipër, nuk dokumentohet se kujt subjekteve që tregtojnë karburant i është drejtuar NJP 

me qëllim marrjen e ofertave prej tyre për të testuar tregun. 

-Sasia totale e nevojshme për konsum për vitin 2020 është bërë sipas kërkesave nga 7 sektorë, 

përkatësisht: Policia Bashkiake; Drejtoria e Shërbimit Pyjor; Sektori i Shërbimeve Publike; 

Sektori i Rrugëve Rrurale; Administrata; Njësia Administrative Iballë dhe Sektori i 

Zjarrëfikses. 

-Konstatohet se nga Sektori i Zjarrëfikses është kërkuar karburant, lloji naftë, gjithësej 6000 

litra, ndërkohë që për mjetin e zjarrëfikses, nuk është bërë përcaktimi i konsumit litër/km. 

 

4.Blerje karburanti  për vitin 2021 
Hartimi i fondit limit dhe përcaktimi i kërkesave për karburant. 

-Fondi limit është përllogaritur në vlerën 5,056,666 lekë pa TVSH, si dhe miratuar me 

procesverbalin nr.1, datë 02.02.2021. Në procesverbalin e mësipërm nuk pasqyrohet 

përllogaritja e fondit limit, konkretisht pasqyrohet informacioni se NJP iu referua çmimeve të 

publikuara në buletinin e APP, çmimeve e shitjeve me pakicë dhe eksperiencave të mëparshme, 

por në asnjë rast nuk pasqyrohet, se buletini i cilës datë është marrë për referencë, cilës bursë 

i janë referuar për të dhënat, përllogaritjen e kryer (çmimi në bursë për ton, shtesat për ton, 

aplikimin e taksave kombëtare, si dhe më e rëndësishmja përcaktimi i marzhit të fitimit). Veç 

sa më sipër, nuk dokumentohet se kujt subjekteve që tregëtojnë karburant i është drejtuar NJP 

me qëllim marrjen e ofertave prej tyre për të testuar tregun.  

-Sasia totale e nevojshme për konsum për vitin 2021 është bërë sipas kërkesave nga 10 sektorë, 

përkatësisht: Policia Bashkiake; Drejtoria e Shërbimit Pyjor; Sektori i Shërbimeve Publike; 

                                                 
40 Sipas inventarit të llogarisë nr.215, rezulton se Bashkia Fushë Arrëz, ka mjet transporti, kamion. 
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Sektori i Rrugëve Rrurale; Administrata; Njësia Administrative Iballë, Qafë Mali, Fierzë, 

Blerim dhe Sektori i Zjarrëfikses. 

-Konstatohet se nga Sektori i Zjarrëfikses është kërkuar karburant, lloji naftë, gjithësej 3500-

4500 litra, ndërkohë që për mjetin e zjarrëfikses, nuk është bërë përcaktimi i konsumit litër/km. 

Për më tepër që në vitin 2020, konsumi i karburantit nga ky sektor është 2196 litra, ndërkohë 

kërkohet 1000-2300 litra më tepër. 

-Në të dy rastet e mësipërme konstatohet se përjashtuar Policinë Bashkiake, në asnjë rast nuk 

pasqyrohet targa e automjetit, për të përligjur nevojën për karburant të sektorit përkatës. 

-Gjithashtu, asnjë prej kërkesave nuk dokumentohet me program pune vjetor, ku përcaktohen 

punët që do të kryhen nga secili sektor, për të arritur në vlerësimin e sasisë së nevojshme për 

karburant, e cila kushtëzon edhe përcaktimin e fondit limit. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

59 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r miratimin e rregullave t± prokurimit publikò i 

ndryshuar.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme nuk mbrojnë interesat ekonomik të AK, pasi mos 

dokumentimi konkret i mënyrës së përllogaritjes së fondit limit, mund të mbivlerësojë fondin 

e për rrjedhojë rritë shpenzimet e institucionit për blerjen e karburantit. 

-Sa më sipër, për mosdokumentimin e përllogaritjes së fondit limit mbanë përgjegjësi NJP me 

përbërje si vijon, S.M, T.P dhe A.I. 

 

5. Tenderi me objekt ñNdërtim i shpatullave të urave auto Koprat dhe Micojò. 

-Preventivi i punimeve dhe dokumentacioni teknik është hartuar nga Inxhnieri T.P, Përgjegjës 

i Urbanistikës pranë Bashkisë Fushë Arrëz, pjesë e NJP, dokumentuar me procesverbalin 

nr.sôka., dat± 13.08.2021 dhe miratuar nga Kryetari i Bashkisë z. F.T. Preventivi i punimeve 

me vlerën 2,642,916 lekë pa TVSH, përbëhet nga dy zëra punimesh, gërmim dhe struktura 

monolite betoni. U testuan zërat e preventivit me qëllim vlerësimin e përputhshmërisë së 

çmimeve për njësi në preventiv me çmimet e përcaktuara në manualin teknik të punimeve të 

ndërtimit miratuar me VKM nr.629, datë 15.07.2015, ñP±r miratimin e manualeve teknike t± 

­mimeve t± punimeve t± nd±rtimit dhe t± analizave teknike t± tyreò, i ndryshuar, dhe rezultuan 

diferenca, konkretisht: 
Punime gërmimi dhe betoni ura Koprat  

Analiza Emërtimi Sasia Çmimi 

Preventiv 

Çmimi 

Manual 

Diferenca 

në çmim 

Diferenca 

total 

2.59/b Gërmim themeli i veçuar tokë e zakonshme me 

mekanike 

55 m3 400 Sôka   

3.244 Struktura monolite betoni C20/25 për shpatullat e urës 92.4 m3 13,800 11,494  213,074 

Total      213,074 

 
Punime gërmimi dhe betoni ura Micoj  

Analiza Emërtimi Sasia Çmimi 

Preventiv 

Çmimi 

Manual 

Diferenca 

në çmim 

Diferenca 

total 

2.59/b Gërmim themeli i veçuar tokë e zakonshme me 

mekanike 

38 m3 400 Sôka   

3.244 Struktura monolite betoni C20/25 për shpatullat e urës 96.42 

m3 

13,800 11,494  222,344 

Total      222,344 

 

-Sa më sipër konstatohet se përllogaritja e vlerës së kontratës nuk është bërë bazuar 

përcaktimeve të bëra në VKM nr.629, datë 15.07.2015, ñP±r miratimin e manualeve teknike t± 

­mimeve t± punimeve t± nd±rtimit dhe t± analizave teknike t± tyreò, i ndryshuar dhe rezultuan 

diferenca. Kjo ka sjellë rritje të pajustifikuar të fondit limit në vlerën 435,418 lekë ï 28,746 

lekë diferencë nga fondi limit = 406,672 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet. 

-Gjithashtu konstatohet se zëri i punimeve me analizë nr 2.59/b ñG±rmim themeli i ve­uar tok± 

e zakonshme me mekanikeò, nuk bazohet n± VKM nr.629, datë 15.07.2017, ñP±r miratimin e 

manualeve teknike t± ­mimeve t± punimeve t± nd±rtimit dhe t± analizave teknike t± tyreò, i 

ndryshuar, pasi në manualet teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit nuk ka një zë me nr., 
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2.59/b. Për më tepër ky zë punimesh në kushtet e mungesës së çmimit referues, nuk është 

shoqëruar me analizë teknike të tij. 

-Sa më sipër mbanë përgjegjësi inxhinieri T.P dhe Kryetari i Bashkisë z. F.T. 

Kriteri:  Pika 23 n± nenin 3 n± Ligjin nr. 9936, dat± 26.6.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit 

buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, i ndryshuar. 

Pikën 2 në nenin 59 të VKM-s± nr. 914, dat± 29.12.2014 ñP±r miratimin e rregullave t± 

prokurimit publikò i ndryshuar. 

VKM nr.629, datë 15.07.2015, ñP±r miratimin e manualeve teknike t± ­mimeve t± punimeve 

t± nd±rtimit dhe t± analizave teknike t± tyreò, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:  Përdorimi pa eficiencë dhe ekonomicitet i fondeve publike në vlerën 

3,139,712 lekë. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz të marrë masat e nevojshme, që të prokurojë 

shërbimin e prerjes së lëndës djegëse lloji ñDru zjarriò për ngrohje, dhe jo blerjen e tij , me 

qëllim eleminimin e përdorimit të fondeve publike pa eficiencë dhe ekonomicitet. 

-Gjithashtu në bashkëpunim me sektorin e financës, të marrë masa për ngritjen e komisionit, 

me qëllim përcaktimin e normës së konsumit të karburantit për mjetet e sektorit të zjarrëfikses, 

si dhe argumentimin e plotë dhe të saktë të sasisë për karburant nga sektorët përkatës. 

- Njësia e Prokurimit Bashkia Fushë Arrëz, të marrë masat e nevojshme, që për çdo procedurë 

prokurimi, të argumentoj dhe dokumentoj përllogaritjen e fondit limit . 
 

Për prokurimet e realizuara në periudhën 01.01.2019-31.12.2021 
Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga subjekti i audituar, është paraqitur 

observacioni i administruar në KLSH me shkresën nr. 885/8  prot., datë 11.01.2023 si më 

poshtë: 

Pretendimi i Subjektit:  
Pretendimet e paraqitura nga subjekti i audituar, janë të njëjta me ato të paraqitura mbi Akt 

Konstatimin nr. 9 dhe 10, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, dhe nuk është 

paraqitur asnjë argument i ndryshëm apo dokumentacion i cili të konsiderojë ndryshimin e 

qëndrimit nga audituesit. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit:  

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet tuaja nuk pranohen, për të arsye të cilat i kemi trajtuar në Projekt Raportin e 

Auditimit. 

 

Zbatimi i punimeve. 
 

1. ñNdërtim i mureve mbajtës të pallateve në Qytetin Fushë-Arrëz (Faza I-rë)ò, Bashkia 

Fushë Arr ëz. 
Të dhëna për 

Kontratën e zbatimit  Mbikëqyrjen Kolaudimin 

Nr.2884, datë 13.11.2020 Afati i zbatimit: 3 muaj nga 

data e lidhjes së kontratës 

Kontrata nr.2924, datë 

17.11.2020 

Kontrata nr.3292, datë 

23.12.2020 

13,860,010 lekë me TVSH  ñGò Sh.P.K me licenc±n 

nr.MK2828/8 Administrator 

L.H 

ñMò Sh.P.K me licencën nr. 

MK1811/7 

Administrator T.S 

Kontraktori ñUò Sh.P.K Punimet kanë filluar më 

datë 18.11.2020 

Vlera e kontratës së 

mbikëqyrjes është 220,800 

lekë me TVSH 

Vlera e kontratës së 

kolaudimit është 41,474 

lekë me TVSH Punimet kanë përfunduar 

më datë 21.10.2021 

 

Nga auditimi i dosjes teknike dhe matjeve faktike në terren nuk u konstatuan problematika 

përsa i përket volumeve të situacionuara me ato të matura. Muret prej beton armeje ishin 

realizuar sipas projektit të miratuar. Objekti është kolauduar dhe marrë në dorëzim më datë 

08.11.2021. 
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III .2.5. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit.  

Për auditimin e pikës 5 të Projekt Raportit të Auditimit ñMbi zbatimin e kërkesave të ligjit 

nr.107/2014 ñP±r Planifikimin dhe Zhvillimin e Territoritò, i ndryshuar, u shqyrtua:  

-Dokumentacioni mbi lejet e ndërtimit dhe certifikatat e përdorimit për subjektet përfitues të 

lejeve të ndërtimit për periudhën 01.04.2020-31.12.2021; 

-Ligji nr.107/2014 ñP±r Planifikimin dhe Zhvillimin e Territoritò, i ndryshuar; 

-VKM nr.408 dat± 13.05.2015 ñP±r miratimin e Rregullores s± Zhvillimit t± Territoritò e 

ndryshuar; 

-Paketa fiskale për vitin 2021 mbi shkallën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet 

e reja. 

 

-Mbi auditimin e lejeve të ndërtimit  

a)Për periudhën objekt auditimi (viti 2021) janë miratuar 6 leje ndërtimi, nga të cilat 3 shtesa 

kati, 1 magazinë grumbullimi, 1 rikonstruksion + çati. Të ardhurat e Bashkisë Fushë Arrëz 

nga taksa e ndikimit në infrastrukturë (TNI) për këto leje janë në vlerën 1,196,814 lekë. 

b. Janë audituar 2 lejet e ndërtimit, konkretisht: 

-Leja n± em±r t± zhvilluesit ñTò shpk me objekt ñObjekt magazin± bujq±sore n± funksion t± 

bujq±sis±, me tarrac± t± gjelb±ruar, 1 Kat N±ntok±ò; 

-Leja në emër të zhvilluesit M.T me objekt ñRikonstruksion i objektit servis i mjeteve 

motorrikeò. 

 

Nga auditimi, janë konstatuar mangësi si më posht: 

 

1. Leja e ndërtimit me objekt: ñObjekt magazinë bujqësore në funksion të bujqësisë, me 

tarracë të gjelbëruar, 1 Kat Nëntokëò, me zhvillues "T" shpk, me datë aplikimi 17.05.2021, 

me nr. çështje në sistemin e lejeve AN170520210009. 

Titulli i g jetjes: Miratimi i lejes pa bashkërenduar me institucionet e nevojshme të ngarkuara 

sipas ligjit. 

Situata: a.-Subjekti aplikues, nuk ka paraqitur mendim nga asnjë prej institucioneve të 

nevojshme për miratimin e lejeve të ndërtimit. Mungon Vendimi për Ndikimin në Mjedis të 

lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Nuk ka raport dhe as mendim bashkëlidhur. 

Mungon kërkesa dhe mendimi nga Ujësjellës Kanalizime. Mungon kërkesa dhe mendimi nga 

OSHEE. Mungon kërkesa dhe mendimi nga ASHK. Mungon konfirmim nga Ministria e 

Linjës (Ministri e Bujqësisë). 

-Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 6 të nenit 10/1të VKM-së nr. 408, datë 

13.05.2015 ñP±r miratimin e rregullores s± zhvillimit t± territoritò i ndryshuar i cili p±rcakton 

se: 

6. Në rast se në lidhje me kërkesën për leje duhet të shprehen, paraprakisht, edhe autoritete 

të tjera publike, brenda kompetencave që u njeh ligji, autoriteti vendor përgjegjës ose KKT-

ja, sipas fushës së kompetencës, u dërgon atyre kërkesë për mendim nëpërmjet sistemit 

elektronik të lejeve. Me dërgimin e kërkesës pezullohet llogaritja e afatit të shqyrtimit të 

aplikimit, sipas pikës 4, të këtij neni, deri në dhënien e mendimit/miratimit përkatës. 

Kriteri:  1.VKM nr. 408, datë 13.05.2015 ñP±r miratimin e rregullores s± zhvillimit t± 

territoritò i ndryshuar neni 10/1 pika 6.  

Ndikimi:  Mungon garancia për zhvillimin e objektit në përputhje kondicionet dhe mendimet 

e institucioneve të specializuara pjesë e procesit. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPKZHT Fushë Arrëz. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: Nga DPTP të merren masa për të mos pranuar nga aplikuesit për leje ndërtimi 

pa disponuar dokumentacionin e plotë dhe bashkërendimin me institucionet e ngarkuara me 

ligj pjesë e procesit të miratimit të lejeve të ndërtimit. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1.Z.F.T, Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz. 
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2.Z.T.P, Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. 

3.Zj.D.K me detyrë specialiste në Sektorin e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, në 

cilësinë e nëpunësit. 
 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, është paraqitur observacioni i administruar 

në KLSH me shkresën nr. 885/8  prot., datë 11.01.2023 si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit:   

Sqarohet se me të drejtë në PRA se para dhënies së lejes së ndërtimit, duhet marrë në 

konsideratë opinioni i disa institucioneve, por nisur nga kërkesa e ngutshme e zhvilluesit për 

shkurtimin e afateve të dhënies së lejes, vonesave të dukshme të institucioneve në dhënien e 

informacionit dhe pozicionit ku do të ndërtohej objekti, nuk ndikonte aspak në asnjë 

infrastrukturë të zonës. E vlerësuam si të panevojshme marrjen e mendimeve nga institucionet, 

pavarësisht se ishim të ndërgjegjshëm që duheshin kërkuar ky informacion. Theksojmë se kjo 

leje është dhënë konform legjislacionit në fuqi, dhe zhvilluesi ka qenë korrekt me pagesën e 

TNI dhe tarifat tjera sipas VKB-së. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit:  
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Lidhur me observacionin e paraqitur, nuk pranohet. Siç edhe keni cituar, marrja e mendimeve 

nga institucionet është detyrim ligjor, dhe përsa përcaktohet si i tillë duhet zbatuar. 

Njëkohësisht, marrja e mendimit nga institucionet nuk sjell vonesa, pasi sipas akteve ligjore 

dhe nënligjore, nëse institucionet nuk shprehen me qëndrim për kërkesën tuaj, konsiderohet i 

miratuar në heshtje kërkesa juaj. Theksimi juaj se leja është dhënë konform legjislacionit në 

fuqi nuk qëndron, pasi pikërisht mos rakordimi me institucionet e përcaktuara për 

bashkëpunim, është kryer në mos zbatim të legjislacionit përkatës sektorial. 
 

III .2.6. Mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit të 

Njësisë Vendore (IMTV). 
 

Titulli i Gjetjes:  Në Bashkinë Fushë Arrëz nuk është krijuar struktura e Inspektoratit Vendor 

të Mbrojtjes së Territorit. Mangësi në ushtrimin e detyrave për kontrollin e territorit. 

Situata: Sipas dokumenteve të vëna në dispozicion nga Sektori i Menaxhimit të Burimeve 

Njerëzore, në lidhje me organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes të Territorit Vendor, për 

periudhën 01.01.2021 -31.12.2021, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit (IMT), nuk është 

ngritur dhe nuk funksionon n± baz± t± nenit 4, t± ligjit nr. 9780, dat± 16.07.2007, ñPër 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga nd±rtimet e kund±rligjshmeò. Për vitin 2021, sipas 

struktur±s t± miratuar me urdhrin nr. 371, dat± 17.12.2020 ñP±r miratimin e struktur±s 

organizative të Bashkisë Fushë Arrëz, të Njësive Administrative dhe Institucioneve Buxhetore 

n± var±si t± bashkis± p±r vitin 2021ò ±sht± p±rcaktuar nj± pozicion pune si inspektor i mbrojtjes 

së territorit, pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve, pranë Sektorit të Planifikimit të Territorit dhe 

Investimeve. Sa më sipër, pranë kësaj bashkie nuk funksionin inspektorati ndërtimor.  

-Sipas informacionit të administruar nga Përgjegjësi i Sektorit të Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit, z. T.P me nr. 4491 prot., datë 16.11.2022, sqarohet se për vitin 2021 funksionet e 

inspektorit janë kryer nga znj. D.K, ku përgjatë vitit nuk janë konstatuar ndërtime pa leje.  

-Sa më sipër, nga ky sektor, nuk disponohet asnjë procedurë, apo akt mbi të cilin të pasqyrohet 

objekti i aktivitetit për vitin 2021, duke mos dhënë asnjë garanci për mbrojtjen dhe kontrollin 

e territorit nga ndërtimet pa leje, apo për kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë së objekteve të 

pajisura me leje ndërtimi.  

Kriteri:  Ligji 9780, dat± 16.07.2007 ñP±r inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga nd±rtimet 

e kund±rligjshmeò, i ndryshuar 4, 5, 11, 12; Ligji Nr. 107/2014 ñP±r planifikimin dhe 

zhvillimin e territoritò neni 51 ñInspektimiò, VKM -s± nr. 894., dat± 04.11.2015 ñP±r unifikimin 

e procedurave të kontrollit të territorit nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe 

ai i Nj±sis± Vendoreò neni 4, 5, 6, 7, 18. 

Ndikimi:  Mungon institucioni përgjegjës për kontrollin e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme, si dhe për verifikimin e zbatimit të lejeve të ndërtimit 
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Shkaku: Shmangie e detyrimit ligjor në hartimin dhe miratimin e organikës nga titullari i 

institucionit. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz, të marrë masa për krijimin dhe funksionimin 

e Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit jo vetëm si detyrim ligjor, por njëkohësisht 

për të bërë të mundur kontrollin e territorit në raport me ndërtimet pa leje, si dhe verifikimin e 

ligjshmërisë së zbatimit të lejeve të miratuara. 

 

III .2.7. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

 

Titulli i gjetjes:  Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

Situata: Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve në mënyrë të 

përmbledhur zbatimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë: 

1. Shkresa përcjellëse nr.868/6, datë 20.11.2021 e dërgimit të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë, si dhe rekomandimeve për përmirësimin e 

situatës, protokolluar në zyrën e protokollit të Bashkisë Fushë Arrëz, më datë 05.01.2022 me 

shkresën nr.12 prot. 

2. Shkresa kthim-përgjigje (brenda afatit 20 ditë) për zbatimin e rekomandimeve të lëna në 

përfundim të auditimit. 

3. Shkresa kthim-përgjigje (brenda afatit 6-muajsh) së bashku me raportin për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna. 

 

Për sa më lart në Bashkinë Fushë Arrëz, nga grupi i auditimit u mbajt akt-verifikimi për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm. 

Nga auditimi u konstatua se: 

1. Bashkia Fushë Arrëz nuk ka respektuar afatin prej 20-ditësh për dërgimin e planit të veprimit 

për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me shkronjën (j), të nenit 15, të Ligjit nr. 

154/2014 ñP±r organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t± Lart± t± Shtetitò. 

 Shkalla e zbatimit: Ky detyrim ligjor nuk është është zbatuar. 

 

2. Bashkia Fushë Arrëz me shkresën nr.4044 prot., datë 14.10.2022 ka dërguar në KLSH, 

raportin mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna, jashtë afatit prej 6-muajsh, sipas 

p±rcaktimit t± b±r± n± pik±n 2 t± nenit 30 t± ligjit 154/2014, dat± 27.11.2014 ñP±r organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit t± Lart± t± Shtetitò. 

Shkalla e zbatimit: Ky detyrim ligjor nuk është zbatuar në afat. 

 

3. Analizimi dhe nxjerrja e përgjegjësive në Bashkinë Fushë Arrëz: 

Nga KLSH janë lënë 17 rekomandime gjithsej, nga këto:  

9 masa organizative; 

3 masa shpërblim dëmi; 

5 masa disiplinore. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë41: 

-Në numër rekomandimesh: 17 rekomandime të dhëna, të cilat janë pranuar plotësisht. Nga 17 

rekomandime, 1 prej tyre është zbatuar ose 6%, 2 zbatuar pjesërisht ose 11%, 1 në proces 

zbatimi ose 6%, si dhe 13 pa zbatuar ose 72%.  

-Në vlerë monetare, sa i përket rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm: 

3 rekomandime për shpërblimin e dëmit të krijuar për 3 subjekte në vlerën 8,271 mijë lekë, të 

cilat janë pranuar plotësisht nga subjekti. Nga 3 rekomandime, nuk është zbatuar asnjë prej 

tyre. 

-Janë lënë 5 masa disiplinore, të cilat nuk janë zbatuar. 

                                                 
41 Pasqyruar në formë tabelare në Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.5ò të projekt raportit të auditimit. 
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Më hollësisht rekomandimet e pazbatuara dhe zbatuar pjesërisht, për të cilat nga KLSH 

rikërkohet  zbatimi i tyre, paraqiten si më poshtë vijon (numrat rendor janë sipas 

renditjes në shkresën përcjell ëse dërguar subjektit): 

 

A. MASA ORGANIZATIVE:  

1.1. Rekomandimi: Bashkia Fushë Arrëz të marrë masa për planifikimin e saktë dhe në 

përputhje me mundësitë objektive të saj, si dhe për realizimin e të ardhurave vendore, finaciare 

dhe tjera, në zbatim të paketës fiskale të miratuar në KB të kerkesave ligjore dhe buxhetit të 

miratuar. 

Në vazhdimësi 

Zbatimi: Rekomandimi 1.1 nuk është zbatuar. 

 

3.1.Rekomandimi: Bashkia Fushë Arrëz: 

-Të analizojë përgjegjësitë administrative ndaj personave përgjegjës, të cilët kanë larguar në 

mënyrë të paligjshme 4 ish-punonjësit e bashkisë, sipas vendimeve të gjykatës, pasi kanë 

shkaktuar efekte negative në buxhet për vlerën 3,995,202 lekë shpenzime gjyqësore. 

-Të analizohet dhe të nxirret përgjegjësia për shkaktimin e vlerës 1,003,440 lekë shpenzime 

përmbarimore, për sanksione nga vonesat në likuidimin e 4 vendimeve gjykatës. 

Në vazhdimësi  

Zbatimi: Rekomandimi 3.1 nuk është zbatuar. 

 

4.1. Rekomandimi: Sektori i Financës, Bashkia FushëïArrëz për vitet në vazhdim të 

implementojë mbajtjen e bilancit në një nga versionet e programeve komjuterike Alfa 5 

(financa 5), në përgjigje te standardeve bashëkohore. 

Në vazhdimësi 

Zbatimi: Rekomandimi 4.1 nuk është zbatuar. 

 

5.1. Rekomandimi: Sektori i Financës, Bashkia Fushë Arrëz, të marrë masa për sistemimin e 

llogaris± ñdebitor t± ndrysh±mò p±r vler±n 271,246,057 lek±, konkretisht: 

-T± hartoj± dhe miratoj± program me afate t± p±rcaktuara, p±r llogarin± ñdebitor t± ndrysh±mò, 

për 23 subjekte fizike e juridike dhe 97 persona për detyrime për taksa e tatime të pashlyera 

prapambetura si dhe rekomandime të KLSH. 

-Të dërgojë nëpërmjet protokollit urdhrat e bllokimit në adresë të bankave të nivelit të dytë për 

subjektet debitorë. 

Në vazhdimësi 

Zbatimi: Rekomandimi 5.1 është zbatuar pjesërisht. 

 

7.1. Rekomandimi: Zyra e shërbimeve, urbanistikës dhe financës Bashkia Fushë-Arrëz të 

plotësojnë dokumentacionin për meremetimin dhe rikonstruksionin e veprave të 

infrastrukturës, për efekt të argumentimit tyre. 

Në vazhdimësi 

Zbatimi: Rekomandimi 7.1 nuk është zbatuar. 

 

8.1 Rekomandimi: Nga Grupi i Menaxhimit Strategjik, të hartohet dhe miratohet plani 

strategjik dhe aktivitetet të detajuara për realizimin e objektivave të përcaktuara në strategji, 

dokomentacioni të përgatitet në përputhje me kuadrin ligjor, kryesisht duke ruajtur hapat sipas 

gjurmës së auditimit ekonomik e finaciar të miratuar nga Titullari i Bashkisë Fushë Arrëz.  

Menjëherë 

Zbatimi: Rekomandimi 8.1 nuk është zbatuar. 

 

9.1. Rekomandimi: Plani strategjik, planifikimi vjetor, si dhe gjithë dokumentacioni tjetër i 

nevojshëm në procesin auditues të NJAB, të përpilohen në përputhje me kërkesat e manualit 

të auditit të brendshëm si dhe të bëhet praktikë pune çelja e dosjeve të përhershme për çdo njësi 

të audituar duke i pasuruar ato me materiale nga auditimet e reja me qëllim që kjo ti shërbej 
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auditimeve pasardhëse të njësisë. Nga NJAB pas përfundimit të auditimit të brendshëm të 

njësive të bashkisë, të kryhet inventarizimi i dosjes koherente për çdo auditim, dhe të arkivohen 

në zyrë arkivin e Bashkisë Fushë Arrëz. 

Në vazhdimësi 

Zbatimi: Rekomandimi 9.1 është zbatuar pjesërisht. 

 

C. MASA SHPËRBLIM DËMI  

Bazuar në ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 ñP±r organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lart± t± Shtetitò neni 15 shkronja (b) dhe (c) - Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 

98-102, të Ligjit nr. 44, datë 30/4/2015 ñKodi i procedurave administrative n± Republik±n e 

Shqip±ris±ò, nenet 21-33, të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 ñP±r vet±qeverisjen vendoreò, dhe 

pik±n 93 t± Udh±zimit t± Ministrit t± Financave nr. 30, dat± 27.12.2011 òP±r menaxhimin e 

aktiveve n± nj±sit± e sektorit publikò, nga ana e Titullarit t± nj±sis± publike, t± nxirren aktet 

administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 

gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin 

dhe të kryejë regjistrimit e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit 

në vlerën 8,271,878 lekë ndaj subjekteve, si m± posht±: 

 

1.1.Rekomandimi: Nga Bashkia Fushë Arrëz të merren masa që të rishikohen volumet e 

punimeve civile, të shoqërohen me libreza masash të sakta, në mënyrë që pagesat të 

argumentohen mbi bazën e volumeve të sakta. 

-Bashkia Fushë Arrëz të marrë masa, të ngrejë grup pune të veçantë me specialistë të fushës, 

të vlersojnë e të analizojnë zërat e punimeve të cilat rezultuan të paargumentuara në vlerën 

1,185,166 lekë pa TVSH nga sipërmarrësi i punimeve ku të përcaktohen shkaqet, arsyet dhe 

përgjësitë ligjore e financiare, për arkëtimin e vlerës. 

Menjëherë 

Komenti Subjektit/Grupit të Auditimit të KLSH: Lidhur me rekomandimin 1.1 për 

shpërblimin e dëmit të krijuar, nga Titullari i Bashkisë Fushë Arrëz është nxjerrë urdhri nr.407 

dat± 26.08.2022 ñP±r ngritjen e komisionit t± studimit, vler±simit dhe zbatimit t± 

rekomandimitò, me p±rb±rje z.T.P, zj. J.M dhe z.S.Ll, për të kontrolluar punimet e realizuara, 

t± cilat jan± evidentuar mang±si n± auditimin e m±parsh±m, nga subjekti BOE ñP.G dhe Jò 

Sh.P.K dhe të hartojnë procesverbalin përkatës, duke i rekomanduar mangësitë komisionit 

të marrjes përfundimtare në dorëzim të objektit. Komisioni i mësipërm ka mbajtur 

procesverbalin nr.3450/1 prot., datë 07.09.2022 mbi verifikimin në terren të punimeve të 

kryera, ku n± p±rfundim ka konkluduar se vet±m shuma 323,010 lek± p±r z±rin ñF.V Rakorderi 

dhe materiale t± ndryshmeò ±sht± p±rfituar padrejtësisht e cila duhet të mbahet nga garancia e 

punimeve. Theksojmë se në certifikatën e marrjes përfundimtare në dorëzim të objektit, 

nr.3469/1 prot., datë 07.09.2022, mbajtur nga komisioni përkatës me përbërje z.K.V, z.D.P dhe 

z.E.M, ky fakt nuk është pasqyruar.  

Sa më sipër, grupi i auditimit sqaron, për zërin e punimeve, pasqyruar si më poshtë vijon; 
Emërtimi Njësia Sit. përf. Çmimi Vlera 

F.V Element radiatori alumini + Pajisje + Rakorderi Komplet 9 48,510 436,590 

Arsyetimi i dhënë nga komisioni i verifikimit të zërave të punimeve, i pasqyruar në 

procesverbalin nr.3450/1 prot., datë 07.09.2022, nuk merret në konsideratë për efekt justifikimi 

të zbatimit të rekomandimeve. Sqarimi për këtë zë punimesh është dhënë në auditimin e 

mëparshëm, në përgjigje të observacionit të dërguar nga mbikëqyrësi i punime Ing. T.S, me nr. 

46 prot. datë 14.10.2021, të protokolluar në Bashkinë Fushë Arrëz me nr. 2483 prot. datë 

14.10.2021, shprehimisht: ñN± lidhje me sistemin ngroh±s, pretendimet e mbikëqyrësit mbi 

ndryshimet dhe mbi mbivendosjen e rakorderive nuk merren në konsideratë, pasi edhe në 

observacionin bashk±lidhur konstatohet mbivendosja e rakorderive n± Kgò. Gjithashtu 

theksojmë faktin se gjetja dhe rekomandimi janë pranuar nga Bashkia Fushë Arrëz, pa 

kundërshtime në tërësi apo element të tij, rasti në fjalë mospranimin e rekomandimit për vlerën 

436,590 lekë. 
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-Për zërat e tjerë të punimeve (numrin e bredhave, fidanëve dhe rezervuarin), me qëllim 

vërtetimin e zbatimit të rekomandimit të mësipërm, grupi i auditimit me përbërje audituesit 

z.K.K dhe z.A.D, e gjykoi të nevojshme kryerjen e verifikimit në terren të zëvendësimit të 

bredhave, fidanëve, në prani të grupit të komisionit të verifikimit, duke marrë në konsideratë 

planimetrinë e vendosjes së bredhave, librezën e masave (Në kapitullin e punimeve B/A dhe 

sistemimeve, zëri nr. 14 "F.V bredha d>10 cm", janë likuiduar 58 copë dhe zëri nr. 14 "F.V 

fidanë dekorativë" janë likuiduar 43 copë ), informacionit të pasqyruar në procesverbalin 

nr.3450/1 prot., datë 07.09.2022 mbi verifikimin në terren të punimeve të kryera nga grupi i 

punës me përbërje z.T.P, zj.J.M dhe z.S.Ll, rezultoi se: 

-Nga 33 bredha të vendosur, (sipas procesverbalit nr.3450/1 prot., datë 07.09.2022, gjatë 

periudhës së garancisë janë vendosur edhe 33 bredha të cilët kanë rezultuar mungesë nga 

verifikimi në auditimin e mëparshëm), në terren nuk ishte vendosur nr. i bredhave 

mungesë42, pra 33 copë për vlerën 3,502 lekë/copa = 115,566 lekë të përfituara 

padrejtësisht. 

-Nga 20 fidana të vendosur, (sipas procesverbalit nr.3450/1 prot., datë 07.09.2022, gjatë 

periudhës së garancisë janë vendosur edhe 20 bredha të cilët kanë rezultuar mungesë nga 

verifikimi në auditimin e mëparshëm), në terren ishin vendosur edhe 12 fidana shtesë43, pra 8 

copë më pak për vlerën 10,000 lekë/copa = 80,000 lekë të përfituara padrejtësisht. 

-Rezervuari ishte vendosur dhe në gjëndje pune44. 

-Gjithësej përfituar padrejtësisht nga subjekti = 632,156 lekë pa TVSH, vlerë e cila 

përbëhet nga 115,566 lekë bredha, 80,000 lekë fidana dhe 436,590 lekë për zërin "F.V Element 

radiatori alumini + Pajisje + Rakorderi". 

-Ndërkohë grupi i punës me përbërje z.T.P, zj.J.M dhe z.S.Ll, në procesverbalin nr.3450/1 

prot., datë 07.09.2022 është shprehur se është plotësuar numri i bredhave dhe fidanëve, pra 

duke dhënë një informacion jo të vërtetë. 
-Gjithashtu në certifikatën nr.3469/1 prot., datë 07.09.2022 të marrjes përfundimtare në 

dorëzim punimeve të kryera, nga grupi i punës me përbërje z.K.V , z.D.P dhe z.E.M, ngritur 

me Urdhrin nr.410, datë 30.08.2022 nga Kryetari i Bashkisë Fushë Arrëz, pasqyrohet 

informacioni me mbishkrimin:  

ñB.Konstatime t± kontrollit: Nga verifikimi  i punimeve të zbatuara dhe të përfunduara në 

objekt, rezulton se punimet janë kryer konform projekt -preventivit të aprovuar, firmosur 

dhe miratuar nga mbik±qyr±si i punimeve ñM S Sh.P.K, me përfaqësues inxhinier T.S, në 

situacion përfundimtar. Këto punime janë kryer në përputhje me specifikimet teknike të 

kërkuara nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Fushë Arrëz dhe të pasqyruara në 

dokumentacionin përkatës. Punimet janë kryer në një cilësi të mirë, konform të gjithë 

rregullave përkatëse të zbatimit dhe pasqyrojnë përgjegjësi nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

P.G Sh.P.K dhe J Sh.P.K. Nga ana e firmës kontraktore është bërë rregullimi i defekteve 

të konstatuara nga grupi i punës dhe nuk konstatohet ndonjë difekt në objekt që është 

pasoj± e cil±sis± s± punimeveò. 
ñ5.Komisioni i marrjes përfundimtare në dorëzim të objektit ñNdërtim i palestrës dhe 

ambienteve sportive, shkolla 70-Vjetori i Pavarsisë", Bashkia Fushë Arrëz", i përbërë nga 

investitori, kolaudatori, mbikëqyrësi, sipërmarrësi janë dakort që të dorëzohet 

përfundimisht dhe garancia 5% të lirohet në favor të P.Gò. 

 

-Pra sa më sipër arrihet në përfundimin se komisioni i marrjes përfundimtare në dorëzim të 

objektit ngritur me Urdhrin nr.410, datë 30.08.2022, me përbërje z.K.V, z.D.P dhe z.E.M, në 

certifikatën nr.3469/1 prot., datë 07.09.2022 të marrjes përfundimtare në dorëzim punimeve të 

kryera, ka dhënë informacion jo të vërtetë. 

-Në vijim me urdhër shpenzimet nr.214, datë 08.09.2022 dhe nr.215, datë 08.09.2022 është 

çliruar garancia (5%) e punimeve, në vlerën 2,342,983 lekë. Pra ndaj subjektit është çliruar 

e gjithë garancia. 

                                                 
42 Pasqyruar foto n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.6ò t± raportit p±rfundimtar të auditimit. 
43 Pasqyruar foto n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.6ò t± raportit p±rfundimtar t± auditimit. 
44 Pasqyruar foto n± Kapitullin ñAnekseò ï ñAneksi nr.6ò t± raportit p±rfundimtar t± auditimit. 
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-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi grupi i punës për verifikimin në terren të korrigjimeve në 

punime z.T.P, zj.J.M dhe komisioni i marrjes përfundimtare në dorëzim të objektit z.S.Ll 

z.K.V, z.D.P dhe z.E.M. 

Zbatimi: Rekomandimi 1.1 nuk është zbatuar. 

 

2.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Fushë Arrëz të merren masa që të rishikohen volumet e 

punimeve civile, të shoqërohen me profilet tërthore e gjatësore në librezat e masave, në mënyrë 

që pagesat të argumentohen mbi bazën e volumeve të sakta. 

-Bashkia Fushë Arrëz të marrë masa, të ngrejë grup pune të veçantë me specialistë të fushës, 

të vlersojnë e të analizojnë zërat e punimeve të paargumentuara në vlerën 2,631,616 lekë pa 

TVSH nga sipërmarrësi i punimeve, ku të përcaktohen shkaqet, arsyet dhe përgjësitë ligjore e 

finaciare, për arkëtimin e vlerës. 

Menjëherë 

Zbatimi: Rekomandimi 2.1 nuk është zbatuar. 

 

3.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor Bashkia Fushë Arrëz, të formojë një grup pune me 

specialistë të fushës për të verifikuar dorëzimin real të projekteve dhe përputhshmërinë me 

aktet e mbajtura me BOE sipërmarrës për të evidentuar arsyet e mos përfundimit në afat të 

kontratës, përgjegjësitë respektive dhe marrjen e masave për zbatimin e kontratës për penalitete 

në shumën 4,455,096 lekë ndaj sipërmarrësit të realizimit të projekteve. 

Menjëherë 

Zbatimi: Rekomandimi 3.1 nuk është zbatuar. 

D. MASA DISIPLINORE  

a-Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudh± deri n± dy vjetòneni 58 g±rma (c)ò, ndaj punonj±sve si m± posht±: 

-Zj. S.M, me detyrë Specialiste e Sektorit Juridik dhe Prokurimeve.  

-Z. D.L, me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Financës. 

-Z. T.P, me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Planifikim-Territorit. 

b-Vëretje me paralajmërim, neni 13.3 i kontratës individuale, ndaj punonjësve si më 

poshtë: 

-Zj. L.N, me detyrë Përgjegjës i Sektorit Juridik.  

-Z. N.M, me detyrë Administrator NjA Iballë. 

 

c-Njoftimin e Departamentit të Administratës Publike dhe Komisionerit për Shërbimin 

Civil.  

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

-Sa më sipër, për mosrealizimin e rekomandimeve rast pas rasti, mbajnë përgjegjësi, F.T, D.L, 

T.P, L.N, V.P, S.Gj, J.M, S.Ll, K.V, D.P dhe E.M. 

 

III .2.8.Të ndryshme të dala gjatë auditimit. 

 

2.8.1. Në zbatim të pikës 8 t± Projekt Raportit t± Auditimit ñTë ndryshme të dala gjatë 

auditimitò, u auditua ankesa e shtetasit L.B, administrator i subjektit ñOò Sh.P.K, me objekt 

ñKontrollin e kontratave, pagesave dhe ­do detyrim q± ka subjekti ndaj Bashkis± Fush± Arr±z, 

pasi ne si shoqëri kemi 0 lekë detyrime, prandaj duhet t± zhbllokohen llogarit± bankareò, 

dorëzuar në Zyrën e Protokollit të KLSH-së me shkresën nr.22 prot., datë 03.10.2022, si dhe 

administruar në KLSH me shkresën nr.914 prot., datë 06.10.2022. 

Dokumentacioni bashkëlidhur ankesës (listuar sipas datave të dokumenteve përkatës): 

-Shkresa nr.372/1 prot., datë 22.09.2009 nga ish Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe 

Administrimit të Ujërave drejtuar ish Drejtorisë së Shërbimit Pyjor Pukë, bashkëlidhur Urdhri 

nr.372 dat± 01.09.2009 ñP±r heqjen nga fondi pyjor dhe kalimin e saj me destinacion përdorimi 

p±r veprimtari minerare subjektit ñOò. Sip±rfaqja q± hiqet ±sht± 0.34 Ha dhe sip±rfaqja q± jepet 

me qira është 0.56 Ha. 
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-Kontratë qiraje datë 23.09.2009 ndërmjet subjektit O dhe ish Drejtorisë së Shërbimit Pyjor të 

rrethit Pukë, me afat 20 vjet, objekt: 5602 m2/0.56 Ha për hapjen e rrugës autopyjore. Në 

kontratën e mësipërme nuk është e dukshme vlera e qirasë; 

-Harta e rrugës; 

-Vendimi nr.22, datë 07.07.2010 i Gjykatës së Apelit Shkodër, në të cilin është shqyrtuar 

­±shtja me objekt ñSigurimin e padis± dhe pezullimin e punimeve nga shoq±ria ñOò n± 

ndërtimin e rrugës së nisur prej shoqërisë në vendin e quajtur Shtrazë 1 dhe 2, si dhe të 

punimeve operative shfrytëzuese të vendburimit minerar Shtrazë 1 dhe 2 që rakordojnë me 

parcelat nr.38 dhe 39 t± fshatit Shopelò. 

-Në përmbajtjen e vendimit, në mënyrë të përmbledhur pasqyrohet çështja e mësipërme: ish 

Komuna Iballë ka bërë ankesë në Gjykatën e Rrethit Pukë, për sigurimin e padisë dhe 

pezullimin e punimeve nga shoq±ria ñOò n± nd±rtimin e rrug±s s± nisur prej shoq±ris± n± 

vendin e quajtur Shtrazë 1 dhe 2, si dhe të punimeve operative shfrytëzuese të vendburimit 

minerar Shtrazë 1 dhe 2 që rakordojnë me parcelat nr.38 dhe 39 të fshatit Shopel. Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Pukë me vendimin nr.43, datë 05.03.2010 ka vendosur pranimin e padisë së 

paraqitur nga ish Komuna Iball±ò. 

-Gjykata Administrative e Apelit Shkodër me vendimin nr.22, datë 07.07.2010, ka vendosur 

ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Rrethit Pukë duke rrëzuar kërkesë padinë e paditësit ish 

Komuna Iballë. 

 

-Aneks kontratë qiraje datë 15.10.2012, për disa shtesa në kontratën e qirasë nr.3, datë 

26.09.2011 t± lidhur nd±rmjet subjektit ñOò dhe ish Drejtoris± s± Sh±rbimit Pyjor Puk±, duke 

ndryshuar tarifën e qiras± vjetore, pra vler±s 211,850 lek± do tôi shtohet edhe diferenca 90,391 

lekë. 

-Kontratë qiraje nr.1570/1 datë 26.08.2016 ndërmjet subjektit ñOò dhe Bashkisë Fushë Arrëz, 

me afat 1 vit, objekt: 0.34 Ha sipërfaqe pjesë e ngastrave nr.38 dhe 39 dhe 1.245 km rrugë 

autopyjore, me vlerë 211,850 lekë në vit. 

-Kontratë qiraje nr.1153 prot., datë 12.04.2019 ndërmjet Bashkisë Fushë Arrëz dhe subjektit 

ñOò, për dhënien me qira 0.643 km rrugë autopyjore dhe 0.1500 ha shesh depozitimi në 

ekonominë pyjore Lumi i Berishës, me afat 10 vite, si dhe qira vjetore 82,075 lekë/820,750 

lekë për 10 vite. 

-Kërkesa nr.19 prot., datë 13.11.2020 e subjektit O drejtuar Bashkisë Fushë Arrëz, për mbylljen 

e kontratave të qirasë së datave nr.23.09.2009 dhe 26.04.2011, si dhe aneks kontratës së datës 

13.10.2012, për arsye se nuk ushtrohet aktivitet minerar; 

-Akt-Verifikimi datë 28.12.2020 i mbajtur nga grupi i punës së mësipërme në ngastrën pyjore 

nr.38 dhe 39, për të vlerësuar nëse subjekti po ushtron aktivitet në zonën e cituar në kontratat 

e datave 23.09.2009; 26.09.2011 dhe aneks kontratës së datës 15.10.2012; 

-Relacion datë 29.12.2020, përgatitur nga 3 inxhinier, konkretisht: D.LL, specialist i kadastrës 

pyjore & GIS; Z.A, specialist menaxhimi për pyjet; z.F.H, specialist pyjesh në Njësinë 

Administrative Iballë; 

-Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr.3764 prot., datë 27.09.2022, lëshuar nga Bashkia Fushë 

Arrëz; 

-Vërtetim datë 04.10.2022 nga Gjykata Administrative e Apelit, Tiranë, që pranë saj është 

regjistruar ­±shtja me objekt ñKundërshtimi i aktit administrativ nr.1198/41 Prot., datë 

22.05.2017 të Bashkisë Fushë Arrëz dhe faturës për arkëtim nr.283 datë 22.05.2017. Anullimin 

si akt absolutisht të pavlefshëm pjesërisht të aktit administrativ Raport Final nr.414/7 datë 

21.07.2016 të KLSH. Çështja është regjistruar më datë nr.09.09.2019 me numër regjistri 

themeltar 13881. 

-Nxjerrje llogarie nga banka Raffeisen për pagesa të kryera për qiranë e fondit pyjore/kullosor 

për vitet 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022; 

 

Sa më sipër me qëllim pasqyrimin e saktë dhe të plotë të veprimeve nga institucionet e 

përfshira në çështjen e mësipërme, ish Drejtoria e Shërbimit Pyjor Pukë dhe Bashkia 

Fushë Arrëz, u auditua dokumentacioni i administruar në Bashkinë Fushë Arrëz. Nga 




