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Lista e shkurtimeve

KLSH Kontrolli i Larté i Shtetit

MFE Ministria e Financave dhe Ekonomisé
MFK Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli

NA Népunés Autorizues

NZ Népunés Zbatues

GMS Grupi i Menaxhimit Strategjik

NJAB Njésia e Auditimit té Brendshém

AB Auditi i Brendshém

MAB Manuali i Auditimit t& Brendshém

FZHR Fondi i Zhvillimit té Rajoneve

AQT Aktive té Qéndrueshme té Trupézuara
UMF Udhézim i Ministrisé sé Financave

VKM Vendim i Késhillit t&¢ Ministrave

VKB Vendim i Késhillit Bashkiak

ASHK Agjencia Shtetérore e Kadastrés

NJA Njési Administrative

SHA Shogéri Anonime

NJP Njésia e Prokurimit

BOE Bashkim i Operatoréve Ekonomiké

OE Operator Ekonomik

KVO Komisioni i Vlerésimit té Ofertave

ISSAI Standardet Ndérkombétare té Institucioneve Supreme té Auditimit
INTOSAI Organizata Ndérkombétare e Institucioneve Supreme té Auditimit
IFAC Federata Ndérkombétare e Kontabilistéve

IPSAS Standardet Ndérkombétare té Kontabilitetit né Sektorin Publik



I. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Departamenti i Auditimit té VVetégeverisjes Vendore né Kontrollin e Larté té Shtetit, né zbatim té
planit vjetor té auditimeve kreu auditimin financiar me objektiv veprimtariné ekonomike dhe
financiare té Bashkisé Gramsh pér aktivitetin ekonomik dhe financiar té periudhés nga data
01.01.2021 deri mé 31.12.2021. Auditimi éshté kryer duke mbajtur né konsideraté Standardet
Ndérkombétare té Auditimit (ISSAI), Manualin e auditimit financiar t¢ KLSH-sé, Rregulloren e
procedurave té auditimit t8 KLSH-sé, Kodin e Etikés, si dhe praktikat mé té mira audituese té
fushés.

Auditimi u fokusua né pérmbushjen e detyrave dhe pérgjegjésive kryesore nga Bashkia Gramsh
si planifikimi, hartimi dhe realizimi i buxheteve; realizimi dhe pérdorimi i té ardhurave nga
taksat dhe tarifat vendore; auditim me zgjedhje i transaksioneve financiare nése jané né pérputhje
me kérkesat ligjore; mbajtjen e evidencés kontabél, etj.

Né ményré té pérmbledhur nga auditimi rezultoi se:

- Njésia e Auditit t¢ Brendshém nuk mbulon me auditim té gjitha fushat/sistemet e njésisé
publike duke mos i dnéné prioritet fushave/sistemeve té pérzgjedhura, sipas nivelit té riskut;

- Mos realizim né treguesit e buxhetit, vecanérisht pér sa i pérket té ardhurave vendore, mos
realizim i cili ka krijuar detyrime té pa likuiduara t& prapambetura ndaj té tretéve, duke paraqitur
njé risk pér buxhetin e vitit né vazhdim té njésisé vendore. Detyrime pér investime, mallra e
shérbime né daté 31.12.2021 jané né vlerén 32,995,914 leké;

- 22 giramarrés nuk kané zbatuar kushtet e kontratave té girasé duke mos paguar detyrimin pér
vitin 2021 né vlerén totale prej 7,911,120 leké qé pérbén té ardhura t¢é munguara né buxhetin e
Bashkisé Gramsh;

- Té ardhurat e munguara né buxhetin e Bashkisé Gramsh nga detyrimet pér taksat dhe tarifat
vendore qé taksapaguesit kané deri mé 31.12.2021 jané né vlerén 54,085,792 leké;

- Né Bashkiné Gramsh ushtrojné aktivitet té pa pajisur me autorizim/licencé pér shitjen e I&ndéve
djegése me pakicé 2 subjekte, duke sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Gramsh
né vilerén 2,000,000 leké;

- Jané 4 operatoré ekonomik gé nuk kané paguar detyrimet vendore gé lindin ndaj bashkisé pér
periudhén e ushtrimit té aktivitetit né kété bashki, duke sjellé té ardhura t& munguara né buxhetin
e Bashkisé Gramsh né vlerén 203,500 leké;

- Té ardhurat e munguara nga mos arkétimi i gjobave té vendosura nga IMTV deri mé
31.12.2021 jané né vlerén totale 3,551,600 leké;

- Pérvec objekteve té inventarit té pasurive té paluajtshme né vlerén kontabél neto 919,245,713
leké (vleré e kontabilizuar), ka objekte t& njésive administrative té cilat nuk jané pajisur me titull
pronésie dhe nuk jané kontabilizuar, konkretisht pér llog 210 “Toka troje terrene”, llog. 211
“Pyje plantacione”, llog. 212 “Ndértesa e konstruksione”;

- Né gjendjen e llog. 468 “Debitoré té ndryshém” nuk jané pérfshiré gjendja e debitoréve pér
taksa dhe tarifa vendore né vlerén totale 60,366,677 leké.

Bazuar né rezultatet e auditimit né Bashkiné Gramsh, KLSH ka dhéné “Opinion té kundért” pér
pasqyrat financiare.

Referuar gjetjeve té auditimit p&r p&rmirésimin e gjendjes jané dhéné rekomandimet pérkatése té
klasifikuara né rekomandime organizative dhe rekomandime pér arkétimin e té ardhurave té
munguara.



1. Pérshkrim i shkurtér i Projektit té¢ Auditimit
Auditimi mbuloi c¢éshtjet kryesore té veprimtarisé sé Bashkisé Gramsh si: menaxhimi financiar
dhe kontrolli, auditi i brendshém, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, t& ardhurat, vlerésimi i
pasgyrave financiare dhe zbatimi i rekomandimeve té léna né auditimin e méparshém. Pér
analizimin dhe vlerésimin e aktivitetit t& subjektit sipas pikave té planifikuara né programin e
auditimit, grupi i auditimit vlerésoi sistemet e kontrollit t&¢ brendshém dhe analizoi té gjitha
evidencat e grumbulluara gjaté kryerjes sé auditimit né terren sipas ¢éshtjeve pérkatése.

Né pérfundim t& punés audituese né terren, grupi i auditimit ka mbajtur dhe protokolluar né
Bashkiné Gramsh 5 akt konstatime. Mbi akt konstatimet e mbajtura nga grupi i auditimit si dhe
mbi projekt raportin e auditimit jané paragitur observacione nga Bashkia Gramsh té cilat jané
trajtuar né pérputhjeve me pércaktimet e Rregullores sé procedurave té auditimit t8 KLSH.

Subjekti nuk ka kérkuar organizim té takimit pérmbyllés né KLSH.

2. Pérshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

Nr.

Pérmbledhje e gjetjes

Rénd
ésia

Rekomandimi

Njésia e Auditit té Brendshém nuk mbulon me auditim té
gjitha fushat/sistemet e njésisé publike duke mos i dhéné
prioritet fushave/sistemeve té pérzgjedhura, sipas nivelit té
riskut, veprime né kundérshtim me pércaktimet e Urdhrit
nr. 100, daté8 25.10.2016 t& Ministrit té Financave “Pér
miratimin e Manualit t& Auditimit t& Brendshém” (fage 15-
22 t¢ RPA)

E larté

Njésia e Auditit t& Brendshém té hartojé program
pune pér auditimin e fushave mé me risk né
veprimtariné e institucionit.

Nga auditimi u konstatua mos realizim né treguesit e
buxhetit, vecanérisht pér sa i pérket té ardhurave vendore,
mos realizim i cili ka krijuar detyrime té pa likuiduara té
prapambetura ndaj té tretave, duke paraqgitur njé risk pér
buxhetin e vitit né vazhdim té njésisé vendore. Detyrimet
pér investime, mallra e shérbime né daté 31.12.2021 jané
né vlerén totale 32,995,914 lek&. Veprime né kundérshtim
me UMFE nr. 4 daté 25.01.2021 “Pér buxhetin e vitit
20217, pikat 115-125 “Detyrimet e prapambetura té
Njésive té Vetéqgeverisjes Vendore”. (faqe 22-45 té RPA)

E larté

Bashkia Gramsh, Drejtoria e Financés, té paragesé
né mbledhjen e Késhillit Bashkiak, njé material mbi
gjendjen e faturave té& pa likuiduara né vite, té
hartojé njé grafik duke zbatuar radhén e pagesave
pér vlerén 32,995,914 leké, té analizojé situatén dhe
té ndérpresé krijimin e detyrimeve té prapambetura
duke nxjerré pérgjegjésité e té marré masa pér té
mos patur angazhime té reja buxhetore pa fonde né
dispozicion.

Nga auditimi mbi krijimin e t& ardhurave nga dhénia me
gira e aseteve t& Bashkisé Gramsh u konstatua se, jané
dhéné me gira asete pér té cilat nuk jané lidhur kontratat
pérkatése né zbatim té kuadrit ligjor né fuqi. Pérkatésisht,
jané 8 subjekte/qytetaré qé pérdorin pasuri té bashkisé pa
lidhur njé kontraté giraje, veprime kéto né kundérshtim me
pércaktimet e VKM-sé nr. 54, daté 5.2.2014 “Pér
pércaktimin e kritereve, té procedurés e té ményrés sé
dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé
shtetérore”, e ndryshuar. (fage 22-45 t¢ RPA)

E larté

Sektori Juridik dhe i Aseteve t& marré masa pér
lidhjen e kontratave té girasé me subjektet/personat
qé kané né pérdorim objekte/prona/sipérfage né
pronési té Bashkisé Gramsh.

Né gjendjen e llog. 468 “Debitoré t& ndryshém” nuk jané
pérfshiré gjendja e debitoréve pér taksa dhe tarifa né vleré
totale 60,366,677 leké té akumuluara né fund té vitit
ushtrimor 2021, vleré e cila nuk éshté kontabilizuar né
kundérshtim me Udhézimin e MFE nr. 8, daté 9.3.2018

E larté

Drejtoria Ekonomike né Bashking Gramsh té mbajé
evidencén kontabél pér té ardhurat dhe té kryejé
veprimet kontabél pér evidentimin e debitoréve né
llog. 468 “debitoré t& ndryshém”, né ményré qé
pérfshirja e té ardhurave né pasqyrat financiare té




"Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té
pasgyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé
pérgjithshme” kreu Il pika 32, Kreu Il pika 2/a, b, pika
22. (fage 45-61 t¢ RPA)

mos béhet nga jashté port & ndjeké logjikén
kontabél, duke i pozicionuar sakté né llogarité
pérkatése me qéllim gé Pasqyrat Financiare té
ofrojné njé informacion té sakté mbi té drejta dhe
detyrimet e t& tretéve ndaj shtetit pér taksa dhe
tarifa vendore.

Nga auditimi ka rezultuar se, pérveg objekteve té inventarit
té pasurive té paluajtshme né vlerén kontabél neto
919,245,713 leké (vleré e kontabilizuar), ka objekte té
njésive administrative té cilat nuk jané pajisur me titull
pronésie dhe nuk jané kontabilizuar, konkretisht pér llog
210 “Toka troje terrene”, llog. 211 “Pyje plantacione”,
llog. 212 “Ndértesa e konstruksione”. Pér rrjedhojé ka
rezultuar se pasurité e paluajtshme nuk jané kontabilizuar
né aktivet afatgjata materiale, me gené se nuk jané pajisur
me njé titull pronésie (certifikaté pronésie apo vértetim
hipotekor), né kundérshtim me kérkesat e VKM-sé nr. 510,
daté 10.06.2015 “Pér miratimin e procedurave pér
transferimin e té& drejtave dhe detyrimeve, personelit,
aktiveve, té trupézuara dhe té patrupézuara, té arkivave
dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e geverisjes
vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo-
territorial”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi
i pasurive té paluajtshme”. (fage 45-61 t¢ RPA)

E larté

Bashkia Gramsh duhet t& marré masa té
menjéhershme, dhe t& pérgatiseé dosjet me
dokumentacionin e duhur pér regjistrim né ZRPP
dhe népérmjet Drejtorisé sé Financés t& pérllogarité
kostot pér kryerjen e kétij shérbimi, buxhetimit dhe
burimet e financimit, me géllim pajisjen sa mé paré
té pasurive té paluajtshme me titull pronésie.

Nga auditimi i pagesave té kontratave té girave rezulton se,
22 qiramarrés nuk kané zbatuar kushtet e kontratave té
qgirasé duke mos paguar detyrimin pér vitin 2021 né vlerén
totale prej 7,911,120 leké gé pérbén t& ardhura té
munguara né buxhetin e Bashkisé Gramsh. Veprimet e
mésipérme jané né kundérshtim me pércaktimet e kushteve
té kontratave té girasé pérkatésisht me nenin 3 “Pagesa dhe
regjimi i saj”. (fage 22-45 t¢ RPA)

E larté

Sektori Juridik dhe i Aseteve né bashképunim me
Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore té
marrin masat dhe té ndjekin té gjitha hapat ligjoré
qé 22 giramarrésit gé nuk kané zbatuar kushtet e
kontratés sé girasé té paguajé detyrimet pérkatése
secili g& né vlerén totale jané 7,911,120 leké.
Gjithashtu, né vijimési Sektori Juridik dhe i
Aseteve té ndjeké me pérpikméri zbatimin e
kushteve té& kontratave t& qirasé me té gjithé
giramarrésit.

Detyrimet pér taksat dhe tarifat vendore qé taksapaguesit
kané ndaj Bashkisé Gramsh né datén 31.12.2021 jané né
vlerén 54,085,792 leké nga té cilat vlera prej 18,951,699
leké i pérket 62 subjekteve private, vlera prej 15,794,072
leké i pérket kategorisé sé taksapaguesve familjaré dhe
vlera prej 19,339,941 leké éshté detyrimi pér taksén e
tokés bujgésore, duke sjellé té ardhura té munguara né
buxhetin e Bashkisé Gramsh.

Né vitin 2021, borxhi tatimor i krijuar éshté né vlerén
totale 16,363,890 leké. Rezulton se, Bashkia Gramsh nuk
ka aplikuar masat e duhura ligjore pér subjektet gé nuk
kané paguar detyrimet pér taksat dhe tarifat vendore, né
kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr. 9920, daté
19.05.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar, nenet 89,90,91,93. (fage 22-45 té
RPA)

E larté

Drejtoria e Tatim Taksave Vendore Bashkia
Gramsh, té marré masa pér nxjerrjen e njoftimit té
vlerésimit tatimor pér debitorét, duke ndjekur té
gjitha rrugét pér arkétimin e detyrimeve pér taksat/
tarifat vendore né fund t& vitit 2021 né vlerén
54,085,792 leké, si mé poshté vijon:

a-T'u dérgohen bankave t& nivelit t& dyté urdhér
bllokimet e llogarive bankare.

b-Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té
Transportit, Kérkesa pér vendosjen e barrés
siguruese (pér mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e
paluajtshme).

c-Né funksion té mbledhjes sé detyrimit té
papaguar, Drejtoria e Tatim Taksave, té angazhojé
strukturat e saj pér té verifikuar dhe monitoruar né
vend aktivitetin tregtar té tatim paguesit, me géllim
konfiskimin né fund té ¢do dite té njé shume jo mé
pak se 50 % té qarkullimit té realizuar.

d- Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk
pranojné té paguajné detyrimet, né vite nga ana e
Drejtorisé Tatim Taksave dhe Drejtorisé Juridike, té
merren masa administrative apo sekuestro dhe pas
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marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim penal.

e- Té bashkérendojé punén me QKB Bashkia
Gramsh, pér mos kalimin e subjekteve debitoré me
status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre né
debitoré té keq.

Né Bashkiné Gramsh ushtrojné aktivitet t& pa pajisur me
autorizim/licencé pér shitjen e léndéve djegése me pakicé
2 subjekte, pérkatésisht subjekti “G...” dhe subjekti “B...”,
né kundérshtim me ligjin nr. 8450, daté 24.02.1999 “Pér
pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit
dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar me ligjin nr.
71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né ligjin nr. 8450,
daté 24.2.1999, “Pér pérpunimin, transportimin dhe
tregtimin e naftés, gazit dhe nénprodukteve té tyre”, té
ndryshuar, neni 4, neni 15, neni 20-Autorizimet pika 2,
duke sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e
Bashkisé Gramsh né vlerén 2,000,000 leké. (fage 22-45
t¢ RPA)

E larté

Drejtoria e Shérbimeve dhe Sipérmarrjes né
bashké&punim me Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave
Vendore té marrin masa gé subjektet “G...” dhe
“B...”, & ushtrojné aktivitet né kundérshtim me
dispozitat ligjore té pajisen menjéheré me
autorizimin/licencén pér ushtrimin e aktivitetit duke
paguar vlerén 1,000,000 leké secili ndaj Bashkisé
Gramsh.

Né Bashkiné Gramsh jané 4 operatoré ekonomik gé nuk
kané paguar detyrimet vendore gé lindin ndaj bashkisé pér
periudhén e ushtrimit té aktivitetit né kété bashki, duke
sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé
Gramsh né vlerén 203,500 leké. Drejtoria Juridike nuk
ka dérguar informacion periodik né DTTV lidhur me
operatorét e shpallur fitues né procedurat e prokurimit me
qéllim gé kjo e fundit t& bénte ngarkesén pérkatése té tyre
sipas pércaktimeve té paketés fiskale. Mos pagesa e
detyrimeve vendore nga operatorét ekonomik éshté né
kundérshtim me pércaktimet e ligjin nr. 9632, daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar,
Kreut VII, nenit 35, ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér
procedurat tatimore né republikén e shqipérisé”, i
ndryshuar, neni 43 pika 1/1, Udhézimit t& MF nr. 24, daté
02.09.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar pika 40.1, 43.1.1 dhe VKB nr. 96
daté 30.12.2019 “Pér Miratimin e Paketés Fiskale
Vendore” né Bashkiné Gramsh. (fage 22-45 té RPA)

E larté

Drejtoria Juridike té njoftojé periodikisht Drejtoriné
e Taksave dhe Tarifave Vendore lidhur me
operatorét ekonomiké qé shpallen fitues né
procedurat e prokurimit né Bashking Gramsh.
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té bgjé
ngarkesén e té gjitha subjekteve pér detyrimet
vendore gé lindin me lidhjen e kontratés, si dhe té
marré té gjitha masat pér pagesén e rregullt té
taksave dhe tarifave vendore né pérputhje me
pércaktimet e paketés fiskale, nga secili operator
ekonomik @& ushtron aktivitet né territorin e
Bashkisé Gramsh.
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Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit né Bashkiné Gramsh
pér periudhén 01.01.2021-31.12.2021 ka vendosur 10
masa administrative “Dénim me gjobé”, me vleré totale
3,500,000 leké. Pér gjobat e vendosura né vitin 2021, jané
paguar né ményré vullnetare 3 gjoba né vlerén totale
600,000 leké, jané né proces gjyqésor 3 gjoba né vlerén
2,000,000 leké dhe nuk jané marré masa pér arkétimin e 4
gjobave né vlerén 900,000 leké. Rezulton se, pér vitin
2021 té ardhurat e munguara nga mos arkétimi i gjobave
té vendosura nga IMTV jané né vlerén totale 2,900,000
leké. Pérvec gjobave té vendosura gjaté vitit 2021 dhe gé
nuk jané paguar, IMTV ka edhe gjoba té tjera té vendosura
mé herét qé nuk jané arkétuar dhe jané né proces gjygésor.
Pérkatésisht, jané né proces gjygésor 4 gjoba me vleré
610,000 leké dhe pér njé gjobé &shté nénshkruar
marréveshje dhe ende mbetet pér t’u likuiduar vlera 41,600
leké. Pra, gjoba té vendosura para vitit 2021 né proces
gjygésor dhe me marréveshje té pa arkétuara né total jané
né vlerén 651,600 leké. Té ardhurat e munguara nga

E larté

Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor né
bashképunim me Drejtoriné Juridike t& marré té
gjitha masat ligjore me géllim arkétimin e gjobave
té vendosura pér shkeljet e konstatuara né zbatimin
e legjislacionit pér mbrojtijen e territorit nga
ndértimet e pa ligjshme pér té béré t& mundur
arkétimin e té gjitha gjobave né vlerén 3,551,600
leké.




mos arkétimi i gjobave t& vendosura nga IMTV né
progresiv jané né vlerén totale 3,551,600 leké. (fuge 22-
45 t¢ RPA)

3. Konkluzioni i pérgjithshém dhe Opinioni i auditimit

Opinion mbi pasqyrat financiare pér vitin 2021:

Ne kemi gené té angazhuar pér té audituar pasqyrat financiare (PF) té Bashkisé Gramsh, pér
vitin 2021, té cilat pérfshijné pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancés financiare,
pasqyrat e ndryshimeve té aktiveve, pasqyrat e fluksit té mjeteve monetare dhe pasqyrat e
shénimeve shpjeguese. Auditimi ka pérfshiré ekzaminimin, né bazé testimesh, t& dokumenteve
gé mbéshtesin shumat dhe paragitjen e tyre né pasqyrat financiare, ku u bé vlerésimi i parimeve
kontabél té pérdorura dhe vlerésimeve té béra nga drejtuesit, si dhe vlerésimi i paragitjes sé
pérgjithshme té pasqyrave financiare.

“Sipas opinionit toné, pasi kemi marré evidenca dhe déshmi t¢ mjaftueshme dhe té pérshtatshme
té auditimit, shprehim njé opinion té kundért pér llogarité vjetore té subjektit Bashkia Gramsh,
duke arritur né pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmérisé, individualisht ose sé
bashku, jané materiale dhe té pérhapura, né llogarité vjetore té vitit 2021, té shprehura né bazén
pér opinion”.

Baza pér opinionin e kundért:

Ne e kryem auditimin né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit (SNA-t8).
Pérgjegjésité tona, sipas kétyre standardeve jané pérshkruar né ményré mé té detajuar né
seksionin e raportit (kap 111/2.2) ku jepen pérshkrimi i ¢éshtjeve pér opinionin e kundért pér
Pasqyrat Financiare. Ne jemi té pavarur nga subjekti i audituar, sipas kérkesave etike gé jané té
zbatueshme pér auditimin e pasqgyrave financiare dhe kemi pérmbushur pérgjegjésité e tjera né
pérputhje me kéto kérkesa. Ne besojmé se, evidencat e auditimit qé kemi siguruar, jané té e
mjaftueshme dhe té pérshtatshme pér té marré siguri té arsyeshme, si dhe bazé pér dhénien e
opinionit toné té kundért (ISA-700/ISSAI-1700).

Né planifikim ne kemi llogaritur vlerén e materialitetit, bazuar né ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450,
duke marré parasysh riskun e larté té auditimit, ndaj té cilit pér t¢ marré njé siguri té arsyeshme,
audituesi duhet té tolerojé njé normé mé té ulét té gabimit material. Materialiteti i llogaritur nga
audituesit e Kontrollit t& Larté té Shtetit bazuar né Manualin e Auditimit Financiar t& KLSH-sé
pér vitin e mbyllur mé 31 Dhjetor 2021 éshté 24,184,429 leké.

Pérshkrimi i céshtjeve:

Né dhénien e opinionit, ne kemi marré né konsideraté faktin se:

- Né gjendjen e llog. 468 “Debitoré t& ndryshém” nuk jané pérfshiré gjendja e debitoréve pér
taksa dhe tarifa vendore familjare né vlerén 15,794,072 leké, pér taksa dhe tarifa e bizneseve né
vlerén 18,951,699 leké, taksa e ndikimit né infrastrukturé né vlerén 108,300 leké, taksat e tokés
bujgésore né vlerén 19,339,941 leké, subjektet gé ushtrojné aktivitet té pajisur me autorizim/
licencé t& léshuar né vlerén 2,000,000 lek&, mos pagesa té kontratave té girave né vlerén
1,422,665 leké (nga diferenca midis vitit 2020 né vlerén 6,488,455 leké (vleré e kontabilizuar)
dhe vitit 2021 progresive 7,911,120 lek&), nga operatorét ekonomik gé nuk kané paguar
detyrimet vendore gé lindin ndaj bashkisé Gramsh pér periudhén e ushtrimit té aktivitetit né kété
bashki né vlerén 2,750,000 leké né total 60,366,677 leké té& akumuluara né fund té vitit ushtrimor
2021, vleré e cila nuk éshté kontabilizuar.

- Mos regjistrimi né kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar pér sa i pérket gjendjes
kontabél t& paraqitur né Pasqgyrat e Pozicionit Financiar pér vitin 2021 té llogarisé 26
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“Pjesémarrje né kapitalin e vet”, gjendje kjo e nén vlerésuar me 178,620,750 leké.

- Nga auditimi ka rezultuar se, pérveg objekteve té inventarit té pasurive té paluajtshme né vlerén
kontabél neto 919,245,713 leké (vleré e kontabilizuar), ka objekte té njésive administrative té
cilat nuk jané pajisur me titull pronésie dhe nuk jané kontabilizuar, konkretisht pér llog. 210
“Toka troje terrene”, llog. 211 “Pyje plantacione”, llog. 212 “Ndértesa e konstruksione”. Pér
rrjedhojé ka rezultuar se pasurité e paluajtshme nuk jané kontabilizuar né aktivet afatgjata
materiale, me gené se nuk jané pajisur me njé titull pronésie (certifikaté pronésie apo vértetim
hipotekor).

- Pér vitin 2021 njésia nuk dispononte njé regjistér analitik aktivesh sipas formatit. Nuk éshté
kryer inventarizimi i magazinés sé institucionit né bazé té urdhrave té Titullarit pér ngritjen e
komisionit “Pér kryerjen e procesit t& inventarizimit”. Nga komisioni i inventarizimit i ngritur
me urdhrin e titullarit nuk éshté pérpiluar njé raport lidhur me inventarizimin fizik t& aktiveve,
pér kushtet e ruajtjes sé tyre, gjendjen fizike dhe pér vérejtjet lidhur me karakterin e diferencave
e démtimeve té konstatuara nése ka, dhe sé bashku me gjithé dokumentacionin e inventarizimit,
t'ia dorézonte pér veprime té métejshme Népunésit Autorizues té institucionit.

Pérgjegjésia e Drejtuesve té Bashkisé Gramsh

Strukturat drejtuese té Bashkisé Gramsh, jané pérgjegjése pér pérgatitjen dhe prezantimin e sakté
té pasqyrave financiare né pérputhje me kérkesat e kuadrit té raportimit financiar né fuqi, si dhe
kontrollin e brendshém gé ka rezultuar i nevojshém pér pérgatitjen e pasgyrave financiare, pér té
shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues, éshté gjithashtu pérgjegjés pér pérdorimin e
burimeve financiare né pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat
pérgjegjés pér drejtimin jané pérgjegjés pér kontrollin e procesit té raportimit financiar.
Pérgjegjésia e Audituesve té KL.Sh-sé

Objektivi i audituesit té jashtém publik lidhet me garantimin e sigurisé sé arsyeshme, nése
pasqyrat financiare né térési, nuk paragesin anomali materiale, si pasaktési apo gabime gé mund
té kené ekzistuar, nése veprimtaria e subjektit té audituar éshté zhvilluar né pérputhje me kriteret
e paracaktuara, si dhe pér té konkluduar me njé raport auditimi gé pérfshin njé opinion. Siguria e
arsyeshme éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton gé auditimi i kryer né pérputhje me
standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie gé mund té ekzistojé. Pérveg
standardeve ISSAI, audituesi i KLSH-s&, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij
profesional né punén audituese. Auditimi identifikon c¢éshtjet mé té réndésishme lidhur me
auditimin e pasqyrave financiare t& periudhés aktuale duke i pérshkruar né raportet e auditimit,
me pérjashtim t& rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion té tyre pér publikun
ose né raste té rralla kur veté ne vendosim qgé kéto ¢éshtje nuk duhet té pérfshihen né raport pér
shkak té pasojave negative gé publikimi i tyre mund té sjellé né publikun e gjeré.




II. HYRJA
Mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit” dhe né zbatim té Programit t&8 Auditimit nr. 376/1 Prot, daté
08.04.2022, miratuar nga Kryetari i KLSH-*, nga data 11.04.2022 deri né datén 13.05.2022, né
subjektin Bashkia Gramsh u krye “Auditimi Financiar” pér periudhén 01.01.2021 — 31.12.2021.
Grupi i auditimit pérbéhej nga audituesit:

1. E. V.- Pérgjegjése Grupi

2. A.Gj.-Anétar

3. E. M. - A4nétare

1. Objektivat e auditimit
Auditimi Financiar né Bashkiné Gramsh kishte si objektiva kryesore:

- Vlerésimin nése aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet jané né té gjitha
aspektet materiale ose jo, né pérputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazén e té cilit
subjekti gé auditohet ushtron veprimtariné e tij;

- Vlerésimin e zbatimit té kuadrit ligjor né fuqi, duke vlerésuar risqet e anomalive materiale
né pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, népérmjet t& kuptuarit té njésisé dhe mjedisit
té saj, duke krijuar késhtu bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt
risqeve t& vlerésuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)";

- Dhénien e opinionit mbi pasqyrat financiare mbi bazén e nivelit t&¢ materialitetit dhe
vlerésimit té risqeve, si dhe identifikimit té gabimeve, bazuar né standardet ISSAI,

- Hartimi i Raportit t¢ Auditimit dhe dhénia e rekomandimeve pér pérmirésimin e gjendjes,
mbi bazén e vlerésimeve té gjetjeve, té cilat mbéshteten mbi evidenca té besueshme, té
mjaftueshme dhe té pérshtatshme

2. Qéllimi i auditimit

Objektivi i auditimit financiar né Bashkiné Gramsh é&sht® dhénia e opinionit me siguri té
arsyeshme, pér periudhén nén auditim 01.01.2021-31.12.2021, mbi transaksionet financiare dhe
ngjarjet ekonomike nése jané raportuar drejt dhe sakté né pasqyrat financiare té subjektit té
audituar, kjo referuar kuadrit ligjor té raportimit financiar né fuqi.

3. Identifikimi i ¢céshtjes

Raporti i Auditimit synon té identifikojé pérmbushjen e rolit t& strukturave té Bashkisé Gramsh
dhe pérgjegjésive, gé burojné nga kuadri ligjor dhe dispozitat né fuqi, pér pérmirésimin e
vazhdueshém té& punéve né shérbim té komunitetit, né funksion té zbatimit té strategjive qé
orientojné zhvillimin e bashkisé, si dhe pérmirésimin e vazhdueshém té cilésisé sé shérbimit ndaj
komunitetit né plotésimin e kérkesave té tyre.

Céshtjet mbi té cilat éshté shtriré auditimi:

Pika 1. Mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshém.

Pika 2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit t& buxhetit, burimi i krijimi té té ardhurave,
vlerésimi i mbledhjes sé tyre.

Pika 3. Vlerésimi i raportimit financiar pér vitin 2021.

Pika 4. Mbi zbatimin e rekomandimeve t& [éna né auditimin e méparshém.

INé zbatim té pércaktimeve t& Manualit t& Auditimit Financiar t&¢ KLSH-sg.
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4. Pérgjegjésité e strukturave drejtuese

Strukturat drejtuese té Bashkisé Gramsh, jané pérgjegjése pér paragitjen e drejté té pasqyrave
financiaré né pérputhje me né pérputhje me kuadrin rregullator t& zbatueshém té raportimit
financiar né sektorin publik. Ato jané pérgjegjése pér aktivitetin financiar, né pérputhje me
kriteret e pérputhshmérisé duke pérfshiré, por pa u kufizuar né ligjin e buxhetit dhe aktet
nénligjore né zbatim t& tij, ligjin pér menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nénligjore né
zbatim té tij, ligjin pér auditin e brendshém dhe aktet nénligjore né zbatim té tij.

5. Pérgjegjésité e audituesve

Pérgjegjésia e grupit t& auditimit éshté gé té shprehé njé opinion né lidhje me pasqyrat financiare
né zbatim té akteve ligjore dhe nénligjore. Auditimi &shté kryer né pérputhje me Standardet
Ndérkombétare t& Auditimit ISSAI, té cilat kérkojné qé audituesi té respektojé kérkesat etike, té
planifikojé dhe té kryejé auditimin me qéllim arritjen e njé sigurie té arsyeshme né dhénien e
opinionit, mbéshtetur né evidencat e grumbulluara té auditimit. Siguria e arsyeshme i referohet
njé niveli té& pranueshém sigurie, por nuk garanton asnjéheré siguriné absolute. Auditimi né
pajtueshméri (apo né pérputhje) me standardet nuk presupozohet gé té zbulojé gjithnjé njé gabim
material kur ai ekziston.

6. Kriteret e vlerésimit
Grupi i auditimit pér té vlerésuar aktivitetin e Bashkisé Gramsh éshté mbéshtetur né kuadrin
ligjor, nénligjor dhe rregullativ té listuar mé poshté. Ky kuadér ligjor ka shérbyer si bazé pér
burimin e kritereve gé ka hartuar grupi i auditimit kundrejt té cilave jané vlerésuar aktivitetet e
Bashkisé Gramsh. Burimet e kritereve té vlerésimit jané:
- Ligji organik i KLSH-* nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér Organizimin dhe Funksionimin
e Kontrollit té Larté té Shtetit”;
- Ligji nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”;
- Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetéqgeverisjes vendore”;
- Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “P&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pé&r menaxhimin e Sistemit Buxhetor né Republikén e
Shqipérisé”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar;
- Ligji Nr. 137/2020, daté 16.11.2020 “Pér buxhetin e vitit 2020”;
- Ligji nr. 9780, daté 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e
Kundérligjshme”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 107/2014, daté 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”;
- Ligji nr. 10279, daté 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”;
- VKM nr. 894, daté 04.11.2015 “P&r unifikimin e procedurave té kontrollit té territorit nga
Inspektorati Kombétar i Mbrojtjes sé Territorit dhe ai i Njésisé Vendore”;
- VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pé&r pércaktimin e standardeve dhe té rregullave kontabél”;
- Udhézimi i MFE nr. 5, daté 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”;
- Udhézimi MFE nr. 2 daté 20.01.2020 “Pér zbatimin e Buxhetit té vitit 2020”;
- Udhézimi MFE nr. 21, daté 25.10.2016 “Pér népunésit zbatues té té gjitha niveleve”;
- Udhézimin i MFE nr. 22, daté 30.07.2018 “Pér procedurat standarde t& monitorimit té
buxhetit t8 Njésive té Vetégeverisjes Vendore”;
UMF nr. 30, daté 27.12.2011, “Pé&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, i
ndryshuar;
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- Udhézimi i MF nr. 08, daté 09.03.2018 "Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes dhe
raportimit té pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé Pérgjithshme”etj.
7. Standardet e auditimit
Pér kryerjen e Auditimit Financiar né Bashkiné Gramsh grupi i auditimit ka ndjekur edhe
standardet ndérkombétare té auditimit si mé poshté :
- ISSAI 100 “Parimet themelore t& auditimit té sektorit publik®;
- ISSAI 200 “Parimet themelore t& auditimit financiar”.
- ISSAI 2200-2899 "Standardet e auditimit financiar";
- Standardet Ndérkombétare t& Auditimit (SNA) té Federatés Ndérkombétare té
kontabilisteve IFAC.
8. Metodologjia e auditimit
1. Kontrolli aritmetik.
Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston né thelb né regjistrimin e fakteve né njé
formé numerike, si dhe né paragitjen sintetike té tyre, por midis regjistrimit fillestar té fakteve
dhe paraqitjes sé tyre né formé sintetike, gé jané edhe géllimi i tij, béhen njé seri veprimesh qé
kané té béjné me evidentimin né llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli
aritmetik u krye me qéllim gé t& sigurohemi nése veprimet e llogaritjes dhe té hedhjeve né
llogarité pérkatése, qé pérfundojné me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk pérmbajné asnjé
gabim.
2. Kontrolli me ané té pjeséve justifikuese.
Edhe pse kontabilizimet nuk pérmbajné gabime aritmetike, ato mund té jené té gabuara, nése
regjistrimet e béra nuk korrespondojné me realitetin.
3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.
Konsistoi né ekzaminimin e aktiveve, té llogarive, té librave kontabél etj. Kontrolli kontabél i
ushtruar ekzaminoi pérputhjen ndérmjet regjistrimit kontabél dhe pjeséve justifikuese pérkatése.
Gjithashtu, u krye mbikéqyrje e magazinés pér té verifikuar kryerjen e sakté té inventarizimit
fizik dhe pérputhjet e tij me até kontabél.
4. Kontrolli i vierésimit.
Kontrolli i vlerésimeve pércaktoi nése vlerat gé u atribuohen gjendjeve ekzistuese jané té sakta,
nése pasurité duhet té géndrojné né bilanc me vlerat qé u jané vendosur atyre.
5. Konfirmim nga té tretét.
Transaksionet e pérzgjedhura pér t’ju nénshtruar testeve té detajeve, u krygézuan me
informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione té
tjera shtetérore.
6. Kontrolli sipas njé treguesi.
Pérdorimi i treguesve statistikoré me géllim gé té kérkohen fakte ose té dhéna ‘“jashté
normales”, Q& pérbéjné tregues té parregullsive kontabél. Mund té pérmendim nése ka mungesa
e pjeséve justifikuese, gabimet e shpeshta né datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime
pak té lexueshme, shifra té renditura keq, korrigjime té shumta té shifrave, etj.
7. Intervistimi
U kryen intervista me specialistét e Bashkisé Gramsh me géllim pér t& kuptuar dhe vlerésuar mé
miré problematikat e konstatuara.
8. Raporte dhe Informacione
U shqyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me ¢éshtjet nén auditim.
Praktikat e ndjekura né kryerjen e auditimit
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Mbéshtetur né standardet ISSAI, audituesit duhet té identifikojné dhe vlerésojné risget e
anomalive materiale né pasqyrat financiare si dhe nivelin e pohimeve, népérmjet té kuptuarit té
njésisé dhe mjedisit té saj, duke pérfshiré kontrollin e brendshém t& njésisé dhe duke krijuar
késhtu bazén pér hartimin dhe implementimin e pérgjigjeve kundrejt risgeve té vlerésuara té
gabimeve materiale®.

Sa mé sipér grupi i auditimit realizoi vlerésimin e materialitetit né pérputhje me ISSAI 1320 dhe
ISSAI 1450, duke pércaktuar nivelin e gabimit gé audituesi konsideron t& mundshém pér té
influencuar te pérdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe
ndjeshméria e zonave té llogarisé, grupi i auditimit pércaktoi materialitetin né masén 2% pér té
gjitha zonat e llogarisé té planifikuara pér t'u audituar, ku si bazé pér pérllogaritjen e
materialitetit jané marré shpenzimet pér paga, shpenzime operative dhe investime.

Pas pércaktimit té& nivelit t& materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerésimin e sistemeve té
kontrollit t&¢ brendshém né institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c)
funksionimit té 5-té komponentéve té kontrollit t& brendshém.

Metodologjia e aplikuar gjaté planifikimit konsiston né auditimin e té dhénave té siguruara nga
veté subjekti. Kemi ndérmarré procedurat pér vlerésimin e riskut (analiza), me géllim sigurimin
e nivelit té kérkuar té njohjes sé riskut té brendshém dhe riskut té kontrollit t& subjektit.
Informacion té vlefshém administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga veté subjekti pér
vlerésimin e riskut, duke ia nénshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjaté
vlerésimeve u mbéshtetém né Modelin e Riskut gé KLSH-? aplikon®.

Nisur sa mé sipér, jemi pérpjekur t& ruajmé nivelin e pranuar té Riskut t& Auditimit prej 5%,
duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelb&sore té kryera. Né
kété kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojné né analiza té
marrédhénieve mes informacionit financiar dhe jo financiar; inspektimeve qé konsistojné né
regjistrimin e dokumenteve né regjistra/ ditaré/ partitaré, ose ne trajté elektronike por edhe
inspektime fizike; observimet qé konsistojné né analizén e proceseve ose procedurave té kryera
nga té tjeré, me géllim sigurimin e informacionit rreth performancés sé proceseve/procedurave,
por kjo mbetet e limituar deri né kohén kur observimi ka ndodhur, dhe sé fundi kérkimi/hetimi
gé konsiston né kérkimin e informacionit te personat kompetent dhe t¢ mirinformuar brenda
dhe/ose jashté njésisé shpenzuese.

9. Dokumentimi i auditimit

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshém pér té
mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit, kryer né
pérputhje me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e
kétyre procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje t€ réndésishme, qé dolén
gjaté auditimit, jané reflektuar né pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet
profesionale né arritjen e kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion é&shté i pérshtatshém dhe i
réndésishém pér té konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérben si
njé burim informacioni pér pérgatitjen e tyre.

Z1SSAI 1315
¥ Risku i Auditimit = Risku i genésishém * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit
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I1II. PERSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Informacion i pérgjithshém mbi subjektin

Auditimi né subjektin “Bashkia Gramsh”, u krye né kuadér té planifikimit vjetor té subjekteve té
pérzgjedhura pér t’u audituar.

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém pér té mundésuar dhe
kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit né pérputhje me standardet
pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore. Rezultatet e kétyre procedurave
dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, gé dolén gjaté auditimit, jané
reflektuar né pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet profesionale né arritjen e
kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té
konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérbeu si njé burim
informacioni pér pérgatitjen e tyre. Né pérgatitjen e materialit dokumentar pér planifikimin e
auditimit, grupi auditimit i éshté referuar auditimeve e kryera né periudhat e méparshme,
dokumentacionit té kérkuar subjektit, té dnhénat e grumbulluara pér demografiné, auditimeve té
realizuara nga Njésia e Auditimit té Brendshém, fondet e realizuara nga kjo njési vendore té
publikuara né fagen e Thesarit t& Ministrisé sé Financave.

Bashkia Gramsh éshté e organizuar dhe funksionon né bazé ligjit nr. 139/2015, daté 17.12.2015
“Pér Vetégeverisjen Vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e
vetéqeverisjes Vendore”.

Profili i Bashkisé Gramsh

Bashkia Gramsh kufizohet né veri me Bashkiné Elbasan, né lindje me Bashkiné Pogradec, né
jug-lindje me Bashkiné Maliq, né jug me Bashkiné Skrapar dhe né peréndim me Bashkité Berat,
Kucové dhe Cérrik. Kryegendra e bashkisé éshté qyteti i Gramshit. Sipas Censusit té vitit 2011,
bashkia numéron 24,231 banoré, ndérsa sipas Regjistrit Civil ajo numéron njé popullsi prej
36.305 banorésh dhe densitet 49.11 banoré pér km2. Bashkia ka njé sipérfage prej 739.22 kmz2.
Bashkia Gramsh pérbéhet nga 10 njési administrative, Gramsh, Pishaj, Kodovjat, Kukur,
Kushové, Lenie, Porogan, Skénderbegas, Sult, Tunjé dhe ka nén administrimin e saj njé gytet
dhe 94 fshatra. Bashkia e Gramshit shtrihet né njé territor shumé malor né Shqipériné gendrore,
ku toka bujgésore éshté e pakté (rreth 14% e sipérfages) ndérsa pjesa tjetér e territorit éshté zoné
pyjore ose kulloté. Qendra e bashkisé, Gramshi, u shpall gytet né vitin 1960 si njé gendér e agro-
industrisé dhe e industrisé ushtarake. Mundésité pér turizém natyror né Gramsh jané t& shumta, si
Ujévara e Sotirés, Uji i Ftohté mé malin e Lenies, Ligeni i Dushkut, Pishat e Grabovés, ligenet
né malin e Rovjés, Shpellat né malin e Poroganit, Kalaja e Tunjés etj.
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2. Pérshkrimi rezultateve sipas drejtimeve té auditimit
2.1 Mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshém

Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit t¢ implementimit té komponentéve té¢ MFK-s,

1. Mjedisi i kontrollit

1.1 Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues

Bashkia Gramsh funksionon né pérputhje me ligjin nr. 152/ 2013, “Pé&r népunésin civil” i
ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme té Bashkisé Gramsh.

- Rregullorja e Brendshme e Bashkisé Gramsh pér vitin 2021, éshté miratuar me Vendimin e
Kryetarit nr. 129, daté 30.08.2021.

Bashkia Gramsh e ka miratuar, me nr. 689/3, daté 18.02.2020, né zbatim té Ligjit nr. 9131 daté
08.09.2003 “Pér Rregullat e Etikés né Administratén Publike”, Ligjin nr. 10296, Kreu Ill, neni
20 “Mijedisi i kontrollit”, pika 2/a dhe né Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, té
hartuar dhe miratuar nga Ministria e Financés, Kap Il, pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit (ose
mjedisi i brendshém i njésisé)”.

1.2 Politika menaxheriale dhe stili i punés

Né procesin e largimeve dhe marrjes né detyré nuk &shté ngritur asnjé komision nga titullari
aktual pér inventarizimin e dosjeve, procedurave apo praktikave né proces té personelit qé éshté
larguar apo marrjen me procesverbal sintetik té dosjeve dhe punés té personelit gé kané filluar
ushtrimin e detyrés.

Né kéto raste t& ndryshimeve té emértimeve té drejtuesve sipas strukturés Organizative, dorézimi
i detyrés si dhe marrja e saj nga persona té tjeré, nuk éshté béré me akte dorézimi dhe
inventarizim pérkatés, né kundérshtim me kérkesat e VKM nr. 124, daté 17.02.2016 “Pér
pezullimin dhe lirimin nga shérbimi civil” Kreu IlI, pika 27 dhe VKM nr. 171, daté 26.03.2014
“Pér transferimin e pérkohshém dhe té pérkohshém té népunésve civilé, pezullimin dhe lirimin
nga shérbimi civil”, Kreu VII, pika 49, 52, 52.

Né Bashkiné Gramsh pér vitin 2021, struktura e miratuar pérbéhet nga 361 punonjés ndérsa né
fakt jané 351 punonjés, 10 pozicione jané vakante deri mé daté 31.12.2021. Gjaté vitit jané
eméruar 81 punonjés dhe jané larguar 53 punonjés.

Pér vitin 2021, numri i punonjésve né administratén e Bashkisé Gramsh sé bashku me njésité e
varésisé, éshté gjithsej 361 punonjés, nga t& cilét né pozicione pune trajtuar sipas ligjit nr.
152/2013 “Pér népunésin Civil”, jané 50 punonjés dhe 311 punonjés jané me kontraté pune sipas
ligjit nr. 7961, daté 12.07.1995 “Kodi i punés i Republikés Shqipérisé” i ndryshuar me té cilét
jané lidhur kontrata pune tip.

1.3 Struktura organizative, garantimi i ndarjes sé detyrave, hierarkia, rregullat e qarta, té
drejtat, pérgjegjésité dhe linjat e raportimit

Struktura organizative e Bashkisé Gramsh dhe njésive né varési pér vitin 2021 éshté miratuar me
Vendimin nr. 24, daté 11.02.2021 dhe ka né pérbérje té saj 361 punonjés.

Né strukturén organizative pér vitet objekt auditimi &shté pércaktuar pozicioni i punés sé
Pérgjegjésit té zyrés sé Burimeve Njerézore, Ky pozicion rezulton té jetd vakant pérkohésisht né
fund té vitit 2021, muajin dhjetor duke gené se punonjésja éshté me leje lindje.

1.4 Aftésité profesionale té punonjésve
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- Emérimet jané kryer né zbatim té Ligjit 152/2013 “Pé&r népunésin civil”, i ndryshuar, nenet 22
dhe 25, si dhe Vendimit nr. 243, daté 18.03.2015, “Pér pranimin, lévizjen paralele, periudhén e
provés dhe emérimin né kategoriné ekzekutive”, kreu 11, 111 dhe VII.

- Nuk éshté hartuar “Harta e procesit t&¢ Menaxhimit t¢ Burimeve Njerézore”, pér periudhén e
auditimit, nuk ka njé plan afatmesém ose vjetor t& trajnimeve, pérveg trajnimeve gé kryhen nga
ASPA.

- Burimet Njerézore kané njé data bazé me emrat e punonjésve dhe trajnimet e kryera pér
periudhén e auditimit. Né vitin 2021 kané kryer trajnime 18 punonjés té bashkisé.

- Nuk jané kryer trajnime pér anétarét e GMS-s né fushén e Menaxhimit té Riskut.

- Né lidhje me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit nuk jané kryer trajnime pér Grupin e
Menaxhimit Strategjik (GMS- n).

- Nuk ka plan- veprime vjetore pér arritjen e objektivave, géllimeve té politikave afatmesme
(PBA) gé té pérmbajné veprime, afate dhe persona konkreté pérgjegjés pér ¢do veprim té
parashikuar.

2. Menaxhimi i riskut

Né kété proces identifikohen situatat e mundshme gé mund té kené efekt t&8 démshém né
veprimtariné e institucionit, té cilat mund té jené risge té brendshme apo té jashtme. Bashkia
Gramsh e ka pérgatitur po nuk ka miratuar “Strategjiné e Riskut” pér vitin 2021, e cila duhet té
pérditésohet rregullisht (cdo 3 vite), né zbatim té Udhézimit nr. 16, daté 20.07.2016 “Pér
pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit 8 MFK- sé dhe koordinatorit t& riskut né njésité
publike”, pikén 5.3. Eshté ngritur GMS (Grupi menaxhimit strategjik) dhe éshté vendosur
koordinatori i riskut, kjo detyré i &shté deleguar Koordinator i Riskut A. Sh. me Urdhér nr. 142,
daté 03.06.2021, né zbatim té Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin”, nenit 11, “Pérgjegjshméria menaxheriale e menaxheréve té tjeré t& njésisé”, pika 2,
né Manualin pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, kapitulli 111, pika 2.5.2 “Menaxhimi i
Riskut”, si dhe nenit 10 t& Ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010. Grupit t& auditimit ju vuné né
dispozicion shkresat pér caktimin e Népunésit té Autorizuar dhe Népunésit Zbatues, té cilat
jané paraqitur né tabelén e méposhtme:

Népunési i Autorizuar (NA) dhe Népunési Zbatues (NZ2)

Népunés Autorizues | Autorizimi pér kryerjen e detyrave:

(NA) K. T. Konfirmimi NA nga Ministria e Financave dhe Ekonomisé, Drejtoria e Menaxhimit dhe
Harmonizimit Financiar, pér dijeni t& Degés sé Thesarit Gramsh dt. 14.08.2019, me nr.
14875/1 Prot.

Nepunés Zbatues | Autorizimi pér kryerjen e detyrave:

(NZ) A. Sh. Konfirmimi NZ nga Ministria e Financave dhe Ekonomisé, Drejtorisé sé Menaxhimit
dhe Harmonizimit Financiar, pér dijeni t& Degés sé Thesarit Gramsh dt. 28.10.2019, me
nr. 18867/1 Prot.

Nuk jané zhvilluar mbledhje té dokumentuara t& Grupit té punés pér Menaxhimin Strategjik
(GMS) pér té diskutuar rreth ¢éshtjeve gé lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin, né
kundérshtim me ligjin nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”
neni 27, me Udhézimin nr. 16 daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e Koordinatorit t&
MFK né Njésité Publike” pika 2/2,4.

3. Aktivitetet e kontrollit

Referuar Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, politikat
dhe procedurat gé vendosen, si parandaluese apo zbuluese né adresimin e risgeve sjellin arritjen
e objektivave té institucionit. Bashkia Gramsh ka miratuar né strukturén e saj Auditin e
Brendshém, me 3 punonjés. Nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit t& Auditimit né kundérshtim

16



me ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” neni 13. Si rrjedhojé, nuk
ka takime té dokumentuara midis Komitetit t& Auditimit dhe drejtuesve t€ NJAB-sé, né
kundérshtim me kérkesat ligjore té cilat kané si detyrim mbledhjen minimalisht 4 heré né vit. Ky
institucion ka gené pjesé e programit té auditit té jashtém, si pasojé e saj ka patur mbikéqyrje nga
ana e titullarit pér zbatime té rekomandimeve mbi fushén e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit.
4. Informimi dhe komunikimi

Bashkia Gramsh disponon fagen e saj zyrtare né web, ku pasqyrohet aktiviteti i saj. Komunikimi
realizohet elektronikisht, verbalisht dhe né formé shkresore. Me subjektet komunikimi kryhet
népérmjet telefonit, postés zyrtare apo elektronike. Punonjésit komunikojné népérmjet email-eve
personale duke gené se nuk funksionon email-i zyrtar.

Titullari informohet nga drejtuesit e programeve népérmjet mbledhjeve, raporteve dhe
relacioneve té ndryshme. N& Bashkiné Gramsh punonjésit punojné vetém me Word dhe Excel.
Punonjésit komunikojné drejtpérdrejté me eprorét sipas shkallés hierarkike pér probleme apo
parregullsi, né rrugé elektronike. Lista e njésive té vartésisé dhe shogérive, ndérmarrjet gé jané
né pronési ose me pjesémarrje né kapital (p.sh. Sh.A.-t€) nuk éshté publikuar né fagen e
internetit si link.

5. Monitorimi

Né zbatim t& Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, duke
u bazuar edhe né UMF nr. 28, daté 15.12.2011 “Mbi paragqitjen e deklaratés dhe raportit vjetor
pér cilésiné e sistemit té kontrollit té brendshém njé njésité publike”, pér vitin 2021, 8shté ngritur
Grupi pér Menaxhimin Strategjik. Njé formé e monitorimit éshté deklarata e vetévlerésimit té
sistemeve té kontrollit t& brendshém. Deklaratat i jané dorézuar Ministrisé sé Financave dhe
Ekonomisé mbi funksionimin e sistemit t& kontrollit pér vitin 2021 né datén 28.02.2022 me nr.
917/2 Prot.: “Deklaraté pér cilésiné e sistemit té kontrollit t&8 brendshém né Bashkiné Gramsh”
raport mbi funksionimin e sistemeve té kontrollit té brendshém né Bashkiné Gramsh”, Pyetésor
dhe Plan i veprimit pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.

Titulli i gjetjes 1: Zbatim jo i ploté i kuadrit ligjor dhe nénligjor né fuqi né fushén e menaxhimit
financiar dhe kontrollit.

Situata: Nga auditimi dhe analizimi i komponentéve té MFK-sé éshté konstatuar se:

Mijedisi i kontrollit: Né procesin e largimeve dhe marrjes né detyré nuk ésht® ngritur asnjé
komision nga titullari aktual pér inventarizimin e dosjeve, procedurave apo praktikave né proces
té personelit gé éshté larguar apo marrjen me procesverbal sintetik té dosjeve dhe punés té
personelit gé kané filluar ushtrimin e detyrés.

- Nuk éshté hartuar “Harta e procesit t& Menaxhimit t¢ Burimeve Njerézore”, nuk ka njé plan
afatmesém ose vjetor té trajnimeve, pérvec trajnimeve gé kryhen nga ASPA.

- Burimet Njerézore kané njé data bazé me emrat e punonjésve dhe trajnimet e kryera pér
periudhén e auditimit. Né vitin 2021 kané kryer trajnime 18 punonjés té bashkisé.

- Nuk jané kryer trajnime pér anétarét e GMS-s né fushén e Menaxhimit té Riskut.

- Né lidhje me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit nuk jané kryer trajnime pér Grupin e
Menaxhimit Strategjik (GMS- n).

- Nuk ka plan- veprime vjetore pér arritjen e objektivave, géllimeve té politikave afatmesme
(PBA) gé té pérmbajné veprime, afate dhe persona konkreté pérgjegjés pér ¢do veprim té
parashikuar.

Menaxhimi i riskut: Bashkia Gramsh e ka pérgatitur po nuk ka miratuar “Strategjiné e Riskut”
pér vitin 2021. Nuk jané zhvilluar mbledhje té dokumentuara té Grupit té punés pér Menaxhimin
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Strategjik (GMS) pér té diskutuar rreth céshtjeve gé lidhen me menaxhimin financiar dhe
kontrollin, né kundérshtim me Ligjin nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pé&r Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” neni 27, me Udhézimin nr. 16 daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e
Koordinatorit t¢ MFK né Njésité Publike” pika 2/2,4.

Aktivet e kontrollit: Nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit t¢ Auditimit né kundérshtim me
ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” neni 13 dhe si rrjedhojé, nuk
ka takime té dokumentuara midis Komitetit t& Auditimit dhe drejtuesve t& NJAB-sé.

Kriteri: Ligji nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i
ndryshuar; Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar me Urdhér té Ministrit té
Financave nr. 108, daté 17.11.2016.

Ndikimi: Zbatimi jo i ploté i kuadrit ligjor dhe nénligjor né fuqi né fushén e menaxhimit
financiar dhe kontrollit, ka sjellé mungesé té& kontrollit té brendshém. Mos ndjekja e trajnimeve
cenon cilésiné e zhvillimit profesional té punonjésve.

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor dhe nénligjor pér MFK-né

Réndésia: E larté

Rekomandim: Nga ana e Bashkisé Gramsh té merren masa pér té rritur njohurité mbi
Menaxhimin Financiar dhe té Kontrollit si dhe pér zbatimin e t& gjithé komponentéve té saj.
Burimet njerézore t& kené njé plan afatmesém ose vjetor té trajnimeve dhe njé data bazé me
emrat e punonjésve, té ngrinen komisione nga titullari mbi inventarizimin e dosjeve né procesin
e largimeve dhe marrjes né detyré, té miratohet Strategjia e Riskut pér vitin 2021, té zhvillohen
mbledhje t& dokumentuara té GMS-sé dhe té ngrihet Komiteti i Auditimit.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési, z. K. T., Kryetar i Bashkisé
Gramsh, népunés autorizues dhe z. A. Sh., Drejtor i Financés, népunés zbatues.

Organizimi i njésisé sé auditit t¢ brendshém

Nga auditimi i kryer mbi funksionimin e NJAB té Bashkisé Gramsh, rezultoi se :

- Bazuar né VKM nr. 83, daté 03.02.2016, “Pér miratimin e kritereve pér ngritjen e NJAB né
sektorin publik”, Bashkia Gramsh e ka té ngritur Njésiné e Auditit t& Brendshém. Njésia e
Auditit t& Brendshém éshté ngritur né pérputhje me ligjin. Struktura organizative e bashkisé
éshté miratuar me vendim té titullarit, nr. 24, dt. 11.02.2021, ku pjesé e strukturés é&shté NJAB e
pérbéré nga tre punonjés, né zbatim té Ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né
sektorin publik.”. Njésia e Auditimit t& Brendshém funksionon né pérputhje me Vendimin e
Kryetarit t&¢ Bashkisé Nr. 24, daté 11.02.2021, “Pér miratimin e strukturés organizative dhe
nivelin e pagave té punonjésve pér vitin 2021” dhe “Rregullores sé Funksionimit t& Brendshém
té Administratés sé Bashkisé Gramsh”. Pércaktimi i detyrave dhe kompetencave t& NJAB pér
pérgjegjésin dhe specialistin jané pérshkruar né rregullore.

Struktura organizative e Drejtorisé Auditimit paragitet si mé poshté:

Arsimimi/ |y Vllltlfés né Certifikaté
Nr. | AUDITUESI | Niveli i | ) punes Trajnime M
Diplomés pune Auditin e audituesi

Brendshém
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L.P. Ekonomik 9 vite e 9
1 (Pérgjegjés (Master 35 vite muai Po Po, 2017
sektori) Shkencor) I
Ekonomik .
2 S.M. (Master 7 vite 2 V'.te e3 Po Po, 2021
(Inspektore) Profesional) muaj
- IM Ekonomik
S 3 o (Master 2 vite 1 vit Po Jo
; (Inspektor) Profesional)
>

Né vitin 2021 kjo strukturé organizative pérbéhet nga 3 punonjés: 1 (njé) Pérgjegjés sektori dhe
2 (dy) Specialist. Pérgjegjés sektori znj. L. P. dhe specialisti znj. S. M., té certifikuar, né zbatim t&
Ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik®, Nenit 11, Punésimi i
audituesit té brendshém, pika 2¢.

Bazuar né Manualin e Auditit t¢ Brendshém, planifikimi i nevojave té stafit pér trajnim pér
vitin 2021 éshté planifikuar dhe identifikuar pér 2 punonjés t¢ NJAB, jané pércaktuar temat e
interesuara dhe mundésité e tyre pér ndjekje.

- Komiteti i Auditit t¢ Brendshém: Nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit t& Auditimit e pér
rrjedhojé as rregullore pér t& né kundérshtim me ligjin nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém
né sektorin publik” neni 13 “Komitetit té Auditimit t& Brendshém” i cili pércakton se: “Komiteti
i Auditimit té Brendshém éshté organ i pavarur, monitorues e késhillédhénés pér titullarin e
njésisé publike, si dhe mbéshtetés pér njésiné e auditimit té brendshém:

a) duke siguruar pavarésiné e audituesit té brendshém,

b) duke vierésuar dhe dhéné mendime pér planin strategjik dhe vjetor;,

¢) duke vierésuar pérshtatshmériné e burimeve té auditimit,

¢) duke siguruar njé monitorim té zbatimit té planit dhe rezultateve té auditimit;

d) duke monitoruar zbatimin e rekomandimeve té dhéna,

dh) duke késhilluar pér c¢éshtjet lidhur me risqet, sistemet e kontrollit t¢ brendshém e té
auditimit.

2. Komiteti i Auditimit té Brendshém, né ato njési publike ku krijohet, e shtrin autoritetin pér té
gjitha njésité e varésisé.

3. Ményra e funksionimit, kompetencat dhe pérbérja e Komitetit t¢é Auditimit t¢ Brendshém
rregullohen me vendim té Késhillit té Ministrave, me propozimin e Ministrit té Financave.

- Konstatohet mungesa e dokumentimit dhe protokollimit té raportimeve periodike
menaxhimit té larté dhe bordit mbi géllimin, autoritetin, pérgjegjésiné dhe rezultatet e
aktivitetit t¢ Auditit Brendshém e cila pércaktohet né Standardet 2060 té auditimit.

- Kodi i Etikés

Referuar Urdhrit nr. 100, daté 25.10.2016 té Ministrit té Financave “Pér miratimin e Manualit té
Auditimit t& Brendshém né sektorin publik” Njésia e Auditit t¢ Brendshém e ka hartuar dhe
miratuar “Kodin e Etikés” né Bashkiné Gramsh.

- Karta e Auditimit té¢ Brendshém né sektorin publik
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Referuar Urdhrit nr. 100, daté 25.10.2016 té& Ministrit t& Financave “Pér miratimin e Manualit té
Auditimit t&¢ Brendshém né sektorin publik” ka hartuar dhe miratuar mé nr. 790 Prot., daté
26.02.2021 “Kartén e Auditimit té Brendshém né sektorin publik” né Bashkiné Gramsh.

Vlerésim mbi veprimtariné e njésisé sé auditit té brendshém.

- Planet Strategjike dhe Vjetore:

Plani Strategjik i veprimtarisé sé Auditimit t& Brendshém pér periudhén 2021- 2023, 2022- 2024,
dhe Plani Vjetor i Auditimit pér vitin 2021 jané miratuar dhe i jané nisur Ministrisé sé Financave
me nr. 3706/1 Prot., daté 15.10.2020 dhe me nr. 3392/2 Prot., daté 13.10.2021. Raporti i
veprimtarisé sé Njésisé sé Auditimit t¢ Brendshém pér vitin 2021 i éshté nisur Ministrisé sé
Financave dhe Ekonomisé dhe Drejtorisé sé Harmonizimit t¢ Auditimit t&¢ Brendshém, mé daté
10.02.2022, nr. 125/2 Prot., i miratuar nga titullari dhe firmosur nga drejtuesja e Njésisé sé
Auditit t& Brendshém.

- Realizimi i Planeve Vjetore:

Pér vitin 2021 jané parashikuar gjithsej 8 (teté) auditime dhe jané realizuar Realizimi i
auditimeve pér vitin 2021 &shté kryer né masén 87.5 %. Démi ekonomik i konstatuar nga Njésia
e Auditit té Brendshém llogaritet né vlerén 0 lek& pér vitin 2021.

Realizimi paragqitet né tabelén e méposhtme :

Auditimet e vitit 2021
o
s =
= g Démi
EE S Llojet e auditimit ekonomik
Institucioni _.: § Niveli i Té 'planifikuara/ Té |[ i
) ' riskut realizuara shkaktuar
© © (000 leké)
E E
= =
N N
< <
1] 1]
= =
< <
Drejt. e t& ardhurave, Detyrimet e " Financiare/ Té
1 1 | larté " T -
prapambetura pérputhshmérisé
. . " Té kombinuara/ Té
Sek. Emergjencave Civile 1 1 I mesém kombinuara
Njési Administrative Kukur 1 1 I mesém Te - kombinuara/  Té
kombinuara
Njési Administrative Kushove 1 1 I mesém e . kombinuara/ Té
kombinuara
Njési Administrative Lenie 1 1 I mesém T? I(_pmblnuara_\(_ "
Té pérputhshmérisé
Pallati i Kulturés 1 1 I mesém Performancg/
Performancé
MNZSH- ja (Mbrojtja nga Zjarri " Té kombinuara/ Té
P 1 1 | larté .
dhe Shpétimi) kombinuara
Drejtoria e Infrastrukturés Rrugore [ 1 I larté Té kombinuara
Gjithsej 8 7 -
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Bazuar né Urdhrin nr. 338, daté 01.12.2020, dhe programit t& angazhimit té auditimit me nr.
4613/2, daté 02.12.2020 auditimi mbi Drejt. e té ardhurave, Detyrimet e prapambetura duhet té
ishte mbyllur brenda vitit 2020. Projekt- raporti me nr. 4613/3 Prot., né datén 06.01.2021 dhe
Raporti me nr. 4613/4 Prot, né datén 08.02.2021.

NJAB nuk mbulon me auditim té gjitha fushat/ sistemet e njésisé publike duke mos i dhéné
prioritet fushave/ sistemeve té pérzgjedhura, sipas nivelit té riskut, duke mos zbatuar Urdhrin nr.
100, daté 25.10.2016 té Ministrit t& Financave “Pé&r miratimin e Manualit t&8 Auditimit té
Brendshém?”, Strategjiné sé auditimit té brendshém, bazuar né tre klasifikimet e méposhtme,
duhet té konsiderojé njé frekuencé auditimi si vijon:

I - Fusha me risk té larté — e késhillueshme njé heré né vit;

il - Fusha me risk t& mesém — e késhillueshme njé heré né dy- tre vite;

iii - Fusha me risk té ulét — e késhillueshme jo mé shumé se pesg vite.

Pasqyra e praktikave té realizuara né vitet 2021

Subjekti i audituar Periudha e | Afati i | Grupiiauditimit Shénime
audituar auditimit

Drejt. e té ardhurave, | 01.01.2020- | 02.12.2020- L. P. Pérfunduar

Detyrimet e prapambetura 30.09.2020 | 31.12.2020

Sek. Emergjencave Civile 01.01.2020- | 18.05.2021- L.P. Pérfunduar
31.12.2020 | 18.06.2021 J. M.

S. M.

Njési Administrative Kukur 01.01.2020- | 16.08.2021- L.P. Pérfunduar
30.07.2021 | 20.09.2021

Njési Administrative | 01.01.2020- | 01.07.2021- J. M. Pérfunduar

Kushove 30.06.2021 | 01.08.2021

Njési Administrative Lenie 01.01.2020- | 27.09.2021- S. M. Pérfunduar
31.08.2021 | 27.10.2021

MNZH- ja 01.01.2020- | 05.04.2021- L.P. Pérfunduar
31.12.2020 | 07.05.2021

Pallati i Kulturés 01.01.2020- | 08.11.2021- J. M. Pérfunduar
30.09.2021 | 08.12.2021

Grupi i auditimit ka konstatuar se Drejtori i Auditit, prané Bashkisé Gramsh edhe pse éshté
eméruar né pozicionin drejtor, éshté njékohésisht edhe auditues duke gené se éshté pjesé e
programeve té angazhimeve té auditimit.

- Rekomandimet

Raporti vjetor i Ndjekjes sé Zbatimit t¢ Rekomandimeve té dhéna nga Auditimi i Brendshém i
éshté nisur Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé me nr. 1144 Prot., daté 17.03.2022, né
zbatim té nenit 24, té Ligjit nr. 114, daté 22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin
publik” dhe Udhézimit nr. 42, daté 27.10.2020 “Pér ndjekjen e zbatimit t& rekomandimeve té
dhéna nga auditimi i brendsh&m né sektorin publik”.

Njé nga drejtimet e auditimit né angazhimet e kryera éshté ndjekja e zbatimit té rekomandimeve
té 18na nga auditimi i méparshém nga kjo NJAB dhe nése jané realizuar misione auditimi apo
evidentime nga punonjési i zbatimit rekomandimeve pér subjektet e audituara. Drejtori i
Drejtorisé sé& Auditit t¢ Brendshém ka ndjekur dhe vijon t&8 ndjek ecuriné e zbatimit té
rekomandimeve té& auditimit t& brendshém. Rekomandimet e dhéna jané pranuar 100 % nga
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subjektet e audituara. Kjo drejtori ka I&né pér pér periudhén e auditimit 36 rekomandime nga té
cilat 21 prej tyre jané zbatuar dhe 15 prej tyre jané né proces zbatimi.

Subjekti i audituar Rekomandime Rekomandime té | Rekomandime
té léna zbatuara né proces

Drejt. e té ardhurave, Detyrimet e prapambetura | 3 2 1

Sek. Emergjencave Civile

Njési Administrative Kukur

Njési Administrative Kushove

Njési Administrative Lenie

MNZH- ja

Pallati i Kulturés

W AN N O1
N N[O W W
= NIND] R =

Totali

Titulli i gjetjes 2: Mos mbulim me auditim i fushave mé me rrisk né veprimtariné e institucionit
nga Njésia e Auditit té Brendshém.

Situata: NJAB nuk mbulon me auditim té gjitha fushat/ sistemet e njésisé publike duke mos i
dhéné prioritet fushave/ sistemeve té pérzgjedhura, sipas nivelit t& riskut, duke mos zbatuar
Urdhrin nr.100, daté 25.10.2016 t& Ministrit t& Financave “Pé&r miratimin e Manualit t& Auditimit
té Brendshém”, Strategjiné sé auditimit té brendshém, bazuar né tre klasifikimet e méposhtme,
duhet té konsiderojé njé frekuencé auditimi si vijon:

I - Fusha me risk té larté — e késhillueshme njé heré né vit;

ii - Fusha me risk t&é mesém — e késhillueshme njé heré né dy- tre vite;

iii - Fusha me risk té ulét — e késhillueshme jo mé shumé se pesé vite.

Kriteri: Manuali i Auditit t&¢ Brendshém té miratuar me urdhrin nr. 100, daté 25.10.2016 té
Ministrit té Financave “Pér miratimin e Manualit t¢ Auditimit té Brendshém né sektorin publik”,
Ndikimi: Mungesa e mbulimit me auditim i fushave mé me risk nga NJAB sjell mos pérmirésim
té performancés sé institucionit dhe mos identifikim té parregullsive.

Shkaku: Mos ngritje té Njésisé sé Auditit té Brendshém

Réndésia: E larté

Rekomandim: Njésia e Auditit té Brendshém té hartojé program pune pér auditimin e fushave
mé me risk né veprimtariné e institucionit.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési, z. K. T., Kryetar i Bashkisé
Gramsh dhe znj. L. P., Pérgjegjése sektori AB.

2.2 Mbi planifikimin dhe zbatimin e PBA-sé dhe buxhetit vjetor pér vitin 2021.

Programi buxhetor afatmesém

-Nga Kryetari i Bashkisé Gramsh jané ngritur urdhrat e GMS (Grupit t& Menaxhimit Strategjik)
dhe urdhrat e EMP (Ekipet e Menaxhimit té Programeve).

-Jané miratuar hapat pér pérgatitjen e kalendarit t¢ PBA-ve 2022-2024 dhe né vijim t& kalendarit
éshté proceduar pér hartimin e programi buxhetor afatmesém pér njésité shpenzuese.

-Pas miratimit té kalendaréve pér hartimin e dokumenteve té PBA-sé, Kryetari i Bashkisé ka
dérguar né Késhillin Bashkiak, pér miratim projekt-vendimet e hartuara nga GMS, pér tavanet
buxhetore sipas programeve.
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-Pas daljes sé udhé&zimit pér hartimin e PBA-sé nga MFE, Kryetari i Bashkisé ka miratuar
udhézimin e brendshém pér PBA-té 2022-2024.

PBA 2022-2024: Me vendim nr. 53, daté 30.04.2021 jané miratuar tavanet e programeve
buxhetore afatmesém pér periudhat (2022-2024), ndérsa struktura buxhetore né (16) programe
buxhetimi.

Viti i paré i PBA éshté njékohésisht edhe vit buxhetor vjetor.

Gjaté hartimit t¢ PBA, 2022-2024 jané pércaktuar “Pérshkrimi i ¢do programi”; “Politikat e
programit”; “Qé&llimi Politikés sé programit”; “Objektivat e politikés sé programit”.

PBA Urdhératé GMS Urdhératé EMP VKB Nr.
Nr. Daté Nr. Daté Objekti Nr. Daté Programe shénime
2020-2022 99 11.04.2021 98 11.04.2021 | miratim kalendari - - 16
miratim tavaneve 53 | 30.04.2021 né afat
té shpenzimeve 16
miratimi i tabelave “
t PBA 94 29.06.2021 16 né afat

Burimi: Drejtoria e Financés

Buxheti i vitit 2021 (né planifikim)

Pér hartimin e buxhetit t& vitit 2021 éshté ndjekur baza ligjore pérkatése si dhe udhézimi
plotésues UMF nr. 4 daté 25.01.2021 “Pér pérgatitjen e buxhetit vendor 2021”.

Eshté ngritur urdhri pér dégjesa publike, programi i punés pér té 9 (nénté) njésité administrative
té Bashkisé Gramsh, dhe jané mbajtur proces-verbalet pérkatése pér secilén njési, duke gené si
vit me pandemi(2020), nga drejtoria e financé/buxhet, éshté hartuar pyetésor pér dégjesa publike.
Jané miratuar VKB pérkatése pér miratimin e buxhetit 2021 dhe ndryshimet gjaté vitit
ushtrimoré 2021 si né tabelén mé poshté:

Pér vitin 2021, buxheti Bashkisé Gramsh éshté miratuar me VKB nr. 80, daté 28.12.2020 “Mbi
miratimin e buxhetit vjetor 2021 t& Bashkisé Gramsh” dhe éshté konfirmuar nga institucioni i
Prefektit me shkresén nr. 19/1, daté 13.01.2021.

000/leke
Vendimi K.B . L. Té . .
Nr. Pérshkrimi ardhura Struktura shpenzimeve Shpenzimet
Nr. Daté
80 VKB buxhet
28.12.2020
Miratim buxheti 674,565 | Miratim buxheti 674,565
Ndryshimet
buxhet
1 23 | 30.03.2021 Prog. té ardhura 130,746 | Art. 600 Paga 212,715
55 | 31.05.2021 Te ardhura sponsorizim 7.152
2 60 | 30.06.2021 Té ardhura te trashéguara 35,301 | Art. 601 Sig. shogérore 36,704
3 Transferta e Pakushtézuar 235,758 | Art. 602 Shpenz. Operative 140,029
91 | 30.09.2021
4 | 102 | 24110021 | [ransfertae pakushtézuare 7,258 | Art. 230-231 Investime 266,616
trashéguar
5 Transferta specifike 237,360 (Fg(;'g)' Rezervé+Kontig) 18,501
i Art 231 kap 06 teknologji
6 Tran§ferta specifike e 20,890
trashéguar

Burimi: Drejtoria e Financés
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Miratimi i buxhetit nga njésia vendore pér vitin 2021 éshté miratuar brenda afateve ligjore Kjo
né pérputhje me ligjin nr. 68/2017 “Pér Financat e Qeverisjes Vendore” neni 41, pika 1 dhe 3, “
Kryetari i njésisé té vetéqeverisjes vendore paraqet pér miratim né Késhill projektbuxhetin
vjetor. Jo mé voné se data 30 néntor e vitit buxhetor. Késhilli i geverisjes vendore jo mé voné se
data 25 dhjetor miraton projektbuxhetin vendor, né bazé té vlerésimit té té ardhurave dhe té
transfertave té pakushtézuara, té pércaktuara né ligjin e buxhetit vjetor”.

Ndryshimet né buxhetin e vitit 2021 jané béré si mé poshté:

-Vendim Késhilli nr. 98, daté 31.08.2021.

Né hartimin e dokumentit t&€ buxhetit vjetor, &shté béré programimi i shpenzimeve, té detajuara
sipas secilit program né vleré dhe % (té dhénat paragiten té pasqyruara sa mé poshté pér
buxhetet 2021):

000/leké
Shpenzimet té detajuara sipas Viti 2021
programeve Vlera %
1 Programi 1 (01110) 243,661 36.12
2 Programi 2 (03140) 4,075 0.6
3 Programi 3 (03280) 21,113 3.13
4 Programi 4 (04220) 1,620 0.24
5 Programi 5 (04240) 12,344 1.83
6 Programi 6 (04260) 17,206 2.55
7 Programi 7 (04520) 140,008 20.75
8 Programi 8 (05100) 25.676 3.81
9 Programi 9 (06260) 34,046 5.05
10 Programi 10 (06440) 6,800 1
11 Programi 11 (07220) 4,000 06
12 Programi 12 (08130) 11,872 1.76
13 Programi 13 (08220) 9,546 1.42
14 Programi 14 (09120) 120,172 17.82
15 Programi 15 (09230) 12,497 1.85
16 Programi 16 (10910 ) 9,929 1.47
TOTALI 674,565 100.00

Burimi: Drejtoria e Financés

Celja e fondeve buxhetore té vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i
realizimit té shpenzimeve bazuar né nivelin e fondeve té celura.

Burimet e financimit t& buxhetit t¢ Bashkisé pér periudhén raportuese viti 2021 té dhénat
paragiten té pasqyruara sa mé poshté:

-Ndarja e shpenzimeve sipas natyrés pér periudhén raportuese ushtrimore viti (2021) né vleré e
% me té dhénat paraqiten té pasgyruara sa mé poshté:

né/000 leké
Nr. Shpenzimet sipas ndarjes ekonomike Vidi 2021
Viera %
1 | Llog.(600) funk.deleguara 7,622 1.22
2 | Llog.(601) funk.deleguara 937 0.15
3 | Llog.(602) funk.deleguara 216 0.03
4 | Llog.(604)Rindértimi 10,567 1.68
5 | Llog.(606) bonus strehimi, dhperblim lindje 2,346 0.37
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6 | Llog.(606) ndihma ekonomike 466,535 74.38
7 | Investime té tjera 138,984 22.16
TOTALI 627,208 100.00

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve pér periudhén janar— dhjetor 2021.
Pér vitin 2021; Shpenzimet buxhetore té planifikuara né vleré 1,301,773 mijé leké, jané
realizuar né vleré 1,157,734 mijé leké& né masén 89%, ndérsa té detajuar sipas artikujve éshté:

-pagat né masén 96%; kontributet pér sigurimet né masén 92%; shpenzimet operative né masén
89%, investimet né masén 66% dhe investime té deleguara né masén 97%.

ne/000 leké
Viti 2021
Nr. EMERTIMI Plani Vjetor (me Fakti progresiv viti %
ndryshime) 2021

1 Llog.(600)-Paga 212,715 203,224 96%
2 Llog.(601)-Sig.shog.Shénd 36,704 33,938 92%
3 Llog.( 602)Shpenz.opera 140,029 124,722 89%
4 Llog.(230-231) Investime 266,616 174,815 66%
5 Llog.(604) 15,444 1,660 11%
6 Llog.(606) 2,683 2,652 99%
7 Llog.(609) 375 0 0%
8 Llog.(600) funk.deleguara 7,622 7,229 95%
9 Llog.(601) funk.deleguara 937 936 100%
10 Llog.(602) funk.deleguara 216 208 96%
11 Llog.(604) funk.deleguara 10,567 10,274 97%
12 Llog.(606) bonus strehimi 2,346 2,346 100%
13 Llog.(606) ndihmé e bursa pa 466,535 454,883 98%
14 Llog.(231) Investime 138,984 134,318 97%
15 Llog. 466 takse pulle 0 1,699
16 Llog. 466 garanci obj. té dala 0 4,830 100%

Totali 1,301,773 1,157,734 89%

Burimi: Drejtoria e Financés

Sipas burimeve té financimit paragiten:
-Nga transferta e pakushtézuar dhe transfertat specifike: treguesit e buxhetit jané té planifikuar;

- Pér vitin 2021 né vlerén 531,376 mijé leké, ndérsa jané realizuar né vlerén 470,299 mijé leké,
0se né masé 89%, té dhénat si mé poshté:

Viti 2021 000/leke

Nr. | Artikulli Plan Fakt Diferenca

% Né vleré
1 600 212,715 203,224 96% 9,491
2 601 36,704 33,938 92% 2,766
3 602 68,718 61,914 90% 6,804
4 604 4214 0 0% 4214
5 606 1058 1,027 97% 31
6 231 207,967 170,196 82% 37,771
Totali 531,376 470,299 95% 61,077

Burimi: Drejtoria e Financés

-Té e dhénat mbi té ardhurat e planifikuara sipas buxhetit 2021 dhe té realizuara sipas akt-
akordimeve vjetore me thesarin, duke pérfshiré né fakt edhe té ardhurat e trashéguara rezultojné:

000/leké
, Programimi, realizimi té , Planifikimi dhe pérdorimi i té .
S Ardhurave I lfrenes ardhurave né Buxhet INTETE
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Pl;l;:llx/hilg;:m Fakti né thesar sipas
Plani Fakti Vieré % . realizimit pérfshiré Vleré %
petyst té trashéguara.
trashéguara.
Viti 2021 130,746 77,903 52,843 60% 130,746 70,712 60,034 54%

Pérdorimi i té ardhurave sipas planifikimit né buxhetet respektive rezultojné sa mé poshté:
- Pér vitin 2021 né vlerén té planifikuara 130,746 mijé lek&, ndérsa jané realizuar né vlerén
70,712 mijé leké, ose né masé 54%.

Viti 2021 000/leké
U Diferenca

Nr. Artikulli Plan Fakt % NG vieré
1 600 0 0 - -
2 601 0 0 - -
3 602 60,824 62808 103% -1,984
4 604 15712 1660 11% 14 502
5 606+690 2000 1625 81% 375
6 231 52,210 4,619 9% 47 591
Totali 130,746 70,712 54% 60,0349

Burimi: Drejtoria e Financés

Nga fondet e deleguara pér vitin 2021 treguesit e buxhetit jané té planifikuar né vlerén 627,208
mijé leké&, ndérsa jané realizuar né vlerén 616,724 mijé leké, ose né masé 98%, té dhénat si mé

poshté:
Viti 2021
o e Diferenca
Nr. Artikulli Plan Fakt % NG viers
1 Llog.(600) funk.deleguara 7,622 7,229 95% 393
2 Llog.(601) funk.deleguara 937 936 100% 1
3 Llog.( 602) funk.deleguara 216 208 96% 8
4 Llog.(604) Rindértimi 10,567 10,274 97% 293
5 | L10g.(606) bonus strehimi, 2346 2346 100% 0
shperblim lindje
6 Llog.(606) ndihma ekonomike 466,536 454,883 98% 11,653
7 Investime té tiera AKUM 138,984 134,318 97% 4,666
8 Llog 466 garanci obj té dala 0 6,530 - -6530
Totali 627,208 616,724 98% 10,484

Titulli i gjetjes 3: Mbi pérdorimin e fondit rezervé

Situata: Referuar Vendimit té Késhillit Bashkiak (VKB) nr. 80 daté 28.12.2020,” Pér miratimin
e programit buxhetor pér vitin 2021 8shté planifikuar fondi rezervé né shumén 2,000,000 leké.
Nga auditimi rezultoi se ky fond é&sht& pérdorur pér ndihnma dhe shpérblime ndaj qytetaréve té
ndryshém t& Bashkisé Gramsh, t& cilét kané paraqgitur kérkesa pér ndihmé dhe mbéshtetje.
Pérkatésisht gjaté vitit 2021 Késhilli Bashkiak ka miratuar 32 vendime me objekt dhénie
shpérblimi nga fondi rezervé pér probleme té ndryshme té cilat arrijné vlerén totale 2,000,000
leké. Nga Drejtoria e Financés té Bashkisé Gramsh jané likuiduar gjaté vitit 2021 gjithsej 29
vendime, té miratuara nga Késhilli Bashkiak Gramsh né vlerén totale 1,775,000 leké.

Sa mé sipér, u audituan dosjet e t& gjithé pérfituesve nga fondi rezervé dhe rezultojé se:

- Nga 32 praktika, vetém 2 praktika kané relacione shpjeguese gé justifikojné marrjen e
vendimit;
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- Pothuajse né té gjitha praktikat nuk ka dokumentacion justifikues qé té vértetojé qé kérkuesit e
ndihmés jané né pamundési ekonomike apo trajtohen me ndihmé ekonomike;

- Né 3 praktika dhénia e ndihmés éshté miratuar vetém duke paragitur njé kérkesé dhe asnjé
dokumentacion tjetér;

- Né 1 rast &shté dhéné ndihmé pér njé biznes privat i cili 8shté démtuar nga zjarri pa patur aktin
e ekspertimit t& zjarrit.

Veprimet e mésipérme t& marra nga KB Gramsh jané né kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr.
9936 daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i
ndryshuar neni 6 “Fondi rezervé pérdoret vetém pér rastet e financimit té shpenzimeve, té
cilat nuk njihen ose jané té pamundura té parashikohen gjaté procesit té pérgatitjes sé
buxhetit. Pérdorimi i tij béhet me vendim té késhillit té njésisé sé qgeverisjes vendore”, ligjin
nr. 137/2020 daté 16.11.2020 “Pér buxhetin e vitit 2021, Aneksi nr. 2 “Kriteret e Shpérndarjes
sé Fondit Rezervé Nivelet e Pushtetit Vendor Kriteret: Pér bashkité kompensim pér ndonjé
gabim né pérllogaritjen e kritereve té formulés sé shpérndarjes sé transfertés sé pakushtézuar
pérvitin 2021. Pér funksionet e reja té transferuara né bashkité qé nga viti 2016. Pér shpenzime
té shérbimeve té shkaktuara nga Covid-19 Pér nevoja té ndryshme financiare té bashkive”,
Udhézimin nr. 4 daté 25.01.2021 “Pér zbatimin e buxhetit té vitit 2021, pika 108 “Fondi
rezervé pérdoret sipas kritereve té pércaktuara né Aneksin nr. 2 ¢ ligjit nr. 137/2020 “Pér
buxhetin e vitit 2021 . Njésité e vetéqeverisjes vendore sipas kritereve té kétij aneksi i drejtohen
Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé dhe Ministri i Financave dhe Ekonomisé vieréson
kérkesén e tyre. Nése fondi rezervé nuk pérdoret brenda vitit 2021, ai trashégohet si transferté e
pakushtézuar pér vitin 2022

Kriteri: Ligji nr. 9936 daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar neni 6. Ligji nr. 137/2020 daté 16.11.2020 “Pér buxhetin e vitit 2021”7,
Aneksi nr. 2. Udhézimi nr. 4 daté 25.01.2021 “Pér zbatimin e buxhetit té vitit 2021, pika 108.
Ndikimi: Pérdorimi i fondit rezervé té bashkisé, jashté kritereve, ka sjell njé efekt negativ pér
buxhetin e bashkisé.

Shkaku: Mos zbatim i kuadrit ligjor nga ana e Bashkisé dhe e Késhillit Bashkiak né pérdorimin
e fondit rezervé.

Rekomandim 1: Kryetari i Bashkisé Gramsh népérmjet strukturave pérkatése t&¢ marré masat qé
pér cdo kérkesé té paragitur pér ndihmé dhe mbéshtetje financiare prané bashkisé, té& béhen
verifikimet e duhura dhe té plotésohet dokumentacioni qé argumenton nevojén dhe pamundésiné
financiare té qytetaréve pérpara se dosja té dérgohet pér miratim né Késhillin Bashkiak. Drejtoria
e Financés té ndérpresé likuidimin e praktikave gé nuk kané dokumentacionin e ploté dhe té
duhur, si dhe gjaté pérdorimit té fondit rezervé t& vlerésojé nevojén reale pér pérdorimin e tij me
géllim qé té mos keté efekte negative né buxhetin e bashkisé.

Rekomandim 2: Késhilli Bashkiak Gramsh té ndérpresé marrjen e vendimeve me efekte
financiare né buxhetin e bashkisé né rastet kur kérkesa pér ndihmé dhe mbéshtetje financiare nuk
shogérohet me té gjithé dokumentacionin e duhur. Késhilli Bashkiak pérpara marrjes sé
vendimeve pér ndihmé dhe mbéshtetje financiare ndaj qytetaréve né nevojé, té shqyrtojé me
korrektési dokumentacionin e dosjeve dhe né rastet kur dokumentacioni nuk éshté i ploté dhe i
besueshém té kthejé praktikat né strukturat pérkatése té bashkisé pér plotésim.

Auditim mbi saktésiné e realizimit té treguesve buxhetor dhe pasqyrimi né raportet e
monitorimit.
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Nga Kryetari Njésisé sé Vetéqgeverisjes Vendore né zbatim té detyrimeve ligjore pér monitorimin
e zbatimit té buxhetit jané béré raportet periodike si vijon:

Né zbatim té kérkesave té nenit 44 “Raporti vjetor”, t& ligjit nr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen
vendore”, ku kérkohet gé “Kryetari njésisé sé vetéqeverisjes vendore éshté pérgjegjés té
paraqesé ¢do vit njé raport me shkrim te késhilli pér veprimtariné financiare dhe zbatimin e
buxhetit té njésisé sé vetéqeverisjes vendore, pérfshiré dhe institucionet e saj té varésisé. Ky
raport i paragqitet késhillit jo mé voné se data 31 mars e vitit pasardhés”, nenit 54, té ligjit nr.
68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”, si kérkesé ligjore e udhézimit nr. 22, daté
30.07.2018 “Pér procedurat standarde té monitorimit té buxhetit té njésive t€ veté geverisjes
vendore”.

Viti 2021

- Pér vitin 2021 jané béré 2 raporte t& monitorimit té zbatimit buxhetit dhe respektivisht jané
dérguar né késhillin bashkiak me shkresén nr. 1985/1 Prot., daté 31.05.2021, katér mujori i paré,
me shkresén nr. 1985/1 Prot., daté 31.05.2021 dhe né MFE me shkresén nr. 2125 Prot., daté
31.05.2021, katér mujori i dyté, me shkresén nr. 1985/1 Prot., daté 31.05.2021 né késhillin
bashkiak dhe né MFE me shkresén nr. 3732 Prot., daté 29.09.2021, ndérsa raporti treté éshté né
vazhdim pasi ka afat dorézimi sipas udhézimit nr. 22, brenda muajit shkurt t& vitit pasardhés.
Gjithashtu raportet 4 mujore i jané dérguar me shkresé zyrtare Ministrisé sé Financave dhe
Ekonomise.

Pér zbatimin e buxhetit vjetor té vitit 2021 éshté hartuar raport monitorimi (analizé vjetore) nga
titullari i njésisé vendore, si analizé vjetore pér secilin vit dhe éshté dérguar pér miratim né
késhillin bashkiak.

Nga auditimi mbi dokumentacionin e véné né dispozicion mbi plan buxhetin dhe detajimi e tyre
né nivel Titull; Kapitull; Artikull; Nén/artikull u konstatua se, né té gjitha rastet éshté respektuar
disiplina buxhetore t& pasqyruara né Aneksin nr. 2.

Realizimi fondit té pagave, sigurimeve shogérore e shéndetésore, si edhe e numrit té punonjésve
né plan dhe fakt pér periudhén objekt i auditimit paragiten me t& dhénat si mé poshté:

. Paga (600) Sigurime (601) Numri i punonjésve
Periudha Plan Fakt Plan Fakt Plani Fakti
Viti 2021 220,337 210,452 37,641 34,874 361 355

Burimi: Drejtoria e Financés

Vlerésimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave té pa likuiduara, vendimet gjyqésore,
vendimet e shpronésimeve etj.

Pér periudhén raportuese ushtrimore viti 2021:

Nga auditimi mbi dokumentacionin e vendosur né dispozicion nga Drejtoria e Financés né
Bashkiné Gramsh, objekt i procesit té auditimit sipas zérave né (shpenzime pér investime, mallra
e shérbime dhe vendime gjygésore), né fund té periudhés né daté 31.12.2021 gjendja paragitet né
vlerén totale prej 32,995,914 leké.

Bashkia Gramsh pér vitin 2021 ka akt-rakordimi me degén e thesarit Gramsh pér detyrimet e
prapambetura.

Bazuar né listén analitike gé administrohet nga sektori i financés vlera e detyrimeve té
prapambetura pér Bashkiné Gramsh né datén 31.12.2021 éshté 32,995,914 leké, e cila sipas
natyrés sé detyrimit paragitet né tabelén e méposhtme:

Né leké
Nr. | Emértimi i natyrés sé detyrimit Vlera e detyrimit mé 31.12.2021
1 | Detyrim pér investime 21,665,536
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2 | Detyrim pér vendimet gjygésore 0

3 | Detyrim pér mallra dhe shérbime 11,330,378

Total 32,995,914
Burimi: Drejtoria Financés dhe Buxhetit Bashkia Gramsh

Nga té dhénat e mésipérme konstatohet se detyrimet pér investime zé&né pjesén mé té madhe té

detyrimeve té prapambetura 66% té vlerés sé detyrimeve totale. Kétu sqarojmé se né detyrimet e

investimeve éshté pérfshiré edhe investimi e kryera né periudhén dhjetor 2021, né vlerén

19,024,060 leké.

Vlera detyrimeve pér investime té prapambetura nga vitet e méparshme éshté 2,641,474 leké,

dhe vlera totale e detyrimeve t& mbartura nga vitet e kaluara é&shté (32,995,914-

19,024,060)=13,971,854 leké.

Lista analitike e detyrimeve té prapambetura mé 31.12.2021, paraqgitet né rubrikén e anekseve,

anekset nr. 4,5 dhe 6 bashkélidhur.

Nga auditimi pasqyrave financiare té vitit 2021 konstatohet se vlera e llogarisé 520 -

Disponibilitete né thesar (e cila tregon fondet e pa shpenzuara gjaté vitit 2021, té cilat kalojné pér

pérdorim né vitin 2022), ka vlerén 94,038,064 leké.

Tabela né vijim:

Subjekti Vlera e kredisé (detyrimit) Fondet e trashéguara né Diferenca fonde té
mé 31.12.2021 31.12.2021pér vitin 2022 trashéguara (Llog. 520 né
(Llog. 520 né bilanc) bilanc) me vlerén e detyrimit
né fund té vitit
Bashkia Gramsh 32,995,914 94,038,064 61,042,150

Burimi: Drejtoria Financés dhe Buxhetit Bashkia Gramsh

Nga auditimi konstatohet se fondet e trashéguara jané né vleré shumé té larté né krahasim me
detyrimet.

Faturat e pa likuiduara

-Sipas té dhénave t& pasqyruara né Pasgyrat Financiare té vitit ushtrimor 2021, konstatohet se
vlera e detyrimeve té prapambetura né datén 31.12.2021, paraqitet né vlerén 32,995,914 leké dhe
pérbéhet nga vlera prej 4,500,000 leké, detyrim pér zbatimin e vendimeve gjyqésore, vlera prej
5,953,124 leké detyrim pér shérbime té ndryshme, vlera prej 19,901,314 leké detyrime pér
investime, si dhe vlera prej 2,641,476 leké investime detyrim nga FZHR.

Vlera 32,995,914 leké éshté e trashéguar sipas periudhave si né vijim:

-mbartur nga vitet 2010-2015, vlera 10,372,922 leké,

-krijuar né vitet 2016-2018, vlera 2,139,549 leké dhe vlera 2,641,476 leké detyrim nga FZHR
-krijuar gjaté viti 2021, vlera 19,901,314 leké.

Konstatohet se faturat e pa likuiduara brenda njé viti buxhetor, edhe pse kané gené té mbuluara
me vlerén e té ardhurave té trashéguara pér vitin pasues buxhetor, kéto fatura nuk jané likuiduar
té gjitha né vitin e ardhshém, pasi disponibilitetet né thesar né fund té vitit buxhetor nuk jané
pérdorur té gjitha né funksion té likuidimit té faturave té prapambetura vjetore, por njé pjesé e
tyre jané pérdorur pér buxhetin e ri vjetor.

Nga ballafagimi pér verifikimi i faturave té pa likuiduara (stoku) vihet re gé likuidimet nuk jané
kryer duke nisur nga detyrimi mé i vjetér, pra sipas maturimit t& tyre dhe shkak pér kété gjé jané
béré arsyet e méposhtme:

-39 fatura té pa likuiduara kané mungesé dokumentacioni justifikues né vlerén 5,616,134 leké
(mungon urdhri i prokurimit ose procesverbalet e komisioneve pér procedurén e ndjekur pér
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blerjen e mallrave apo kryerjen e shérbimeve. Pjesa mé e madhe e tyre ka vetém faturén tatimore
pér likuidim dhe asnjé dokument tjetér justifikues)

-2 fatura i pérkasin subjekteve né vlerén 73,840 leké gé aktualisht jané mbyllur né QKB dhe nuk
operojné mé si biznese.

Efektet e zbatimit té vendimeve gjyqésore né buxhet.

-Bashkia Gramsh ka administruar 1 rast detyrime pér zbatimin e vendimeve gjygésore té formés
sé preré, vendime té mbartura dhe gjaté periudhés sé auditimit. Ky detyrim i pérket Vendimit nr.
883 daté 17.10.2016, jané likuiduar gjaté vitit 2021 né shumén 3,500,000 leké dhe ka mbetur pér
tu likuiduar 4,500,000 leké.

Pérpara zbatimit t& vendimit gjyqgésor, nga titullari nuk jané nxjerré pérgjegjésité administrative
dhe nuk éshté nxjerré akti gé provon gjurmén e auditimit t& kétij procesi, né kundérshtim me
kérkesat e pikés 62 té udhézimit nr. 2, daté 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit té
buxhetit” “Té gjitha njésité e qgeverisjes sé pérgjithshme jané pérgjegjése pér ekzekutimin e
vendimeve gjyqésore té formés sé preré né ngarkim té tyre, brenda buxhetit vjetor té miratuar.
Titullarét e njésive té qeverisjes sé pérgjithshme analizojné té gjitha vendimet gjygésore dhe
kérkojné nxjerrjen e pérgjegjésive administrative. Vendimi gjyqésor nuk likuidohet pa aktin e
titullarit gé provon gjurmén e auditimit té kétij procesi”.

Titulli i Gjeties 4: Mos marrja e masave té duhura pér uljen e vlerés sé detyrimeve té
prapambetura.

Situata: Nga Bashkia Gramsh nuk jané marré masa té plota pér uljen e vlerés sé detyrimeve té
prapambetura;

Sipas t& dhénave té pasqyruara né Pasqyrat Financiare té vitit ushtrimor 2021, konstatohet se
vlera e detyrimeve té prapambetura né datén 31.12.2021, paraqitet né vlerén 32,995,914 leké dhe
pérbéhet nga vlera prej 4,500,000 leké, detyrim pér zbatimin e vendimeve gjyqésore, vlera prej
5,953,124 leké detyrim pér shérbime té ndryshme, vlera prej 19,901,314 leké detyrime pér
investime, si dhe vlera prej 2,641,476 leké investime detyrim nga FZHR.

Vlera 32,995,914 leké éshté e trashéguar sipas periudhave si né vijim:

- mbartur nga vitet 2010-2015, vlera 10,372,922 leké,

- krijuar né vitet 2016-2018, vlera 2,139,549 leké dhe vlera 2,641,476 leké detyrim nga FZHR

- krijuar gjaté vitit 2021, vlera 19,901,314 leké.

Konstatohet se faturat e pa likuiduara brenda njé viti buxhetor, edhe pse kané gené té mbuluara
me vlerén e té ardhurave té trashéguara pér vitin pasues buxhetor, kéto fatura nuk jané likuiduar
té gjitha né vitin e ardhshém, pasi disponibilitetet né thesar né fund té vitit buxhetor nuk jané
pérdorur té gjitha né funksion té likuidimit té faturave té prapambetura vjetore, por njé pjesé e
tyre jané pérdorur pér buxhetin e ri vjetor.

Nga ballafagimi pér verifikimi i faturave té pa likuiduara (stoku) vihet re gé likuidimet nuk jané
kryer duke nisur nga detyrimi mé i vjetér, pra sipas maturimit t& tyre dhe shkak pér kété gjé jané
béré arsyet e méposhtme:

- 39 fatura té pa likuiduara kané mungesé dokumentacioni justifikues né vlerén 5,616,134 leké
(mungon urdhri i prokurimit ose procesverbalet e komisioneve pér procedurén e ndjekur pér
blerjen e mallrave apo kryerjen e shérbimeve. Pjesa mé e madhe e tyre ka vetém faturén tatimore
pér likuidim dhe asnjé dokument tjetér justifikues);

- 2 fatura i pérkasin subjekteve né vlerén 73,840 leké qé aktualisht jané mbyllur né QKB dhe nuk
operojné mé si biznese;

Efektet e zbatimit té vendimeve gjygésore né buxhet.
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Bashkia Gramsh ka administruar né 1 rast detyrime pér zbatimin e vendimeve gjygésore té
formés sé preré, vendime té& mbartura dhe gjaté periudhés sé auditimit. Ky detyrim i pérket
Vendimit nr. 883 daté 17.10.2016, jané likuiduar gjaté vitit 2021 né shumén 3,500,000 leké dhe
ka mbetur pér t’u likuiduar vlera 4,500,000 leké.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me nenin 50, nenin 52, t& ligjit nr. 9936, daté
26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni
56, ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017*Pér financat e vetégeverisjes vendore”, pika 62, UMFE nr.
2 daté 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit t& buxhetit”; UMF nr. 5 daté 27.12.2014
“Pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”, UMFE nr. 4 daté 25.01.2021 “Pér buxhetin e vitit
20217, pikat 115-125 “Detyrimet e prapambetura t& Njésive té Vetéqgeverisjes Vendore”.

Kriteri: UMF nr. 5, daté 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”, Udhézimi MFE
nr. 4, daté 25.01.2021 “Pér zbatimin e buxhetit té vitit 2021 si dhe neni 52 i ligjit nr. 9936, daté
26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar.
Ndikimi: Likuidimi jo né kohé té detyrimeve té prapambetura, pérvegse éshté moszbatim i
kuadrit rregullator né fuqi, e vé njésiné vendore né kushtet e palés pérgjegjése ndaj kreditoréve.
Ndodhur né kushtet kur shkelur marréveshja e pércaktuar né kontraté me kreditorét pér afatin e
kryerjes sé kétyre pagesave, krijohen premisa gé kreditorét népérmjet proceseve gjyqésore,
pérvec vlerés sé detyrimit sipas situacionit dhe kontratés, té kérkojné edhe pérgindje té interesave
etj., gjé e cila rrit kostot financiare né ményré artificiale.

Shkaku: Mos vendosja e fondeve buxhetor né masén e duhur né likuidimin e detyrimeve té
prapambetura, si dhe krijimi i detyrimeve té reja gjaté vitit buxhetor.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Kryetari i Bashkise Gramsh dhe Drejtoria e Buxhetit dhe Financés, té marré
masa gé me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zérave té shpenzimeve, prioritet t& kené
detyrimet e papaguara té vitit paraardhés, ku mos shlyerja né kohé e detyrimeve ndaj té tretéve
paraget rriské pér buxhetin e vitit né vazhdim té njésisé vendore, pasi njé pjesé e buxhetit té késaj
njésie do té pérdoret jo pér té financuar nevojat reale té vitit buxhetor, por pér té likuiduar
detyrimet e prapambetura, duke zvogéluar fondet né dispozicion pér investime dhe shpenzime té
tjera né interes té komunitetit.

Pér mos marrjen e masave pér likuidimin e detyrimeve t¢ prapambetura dhe krijimin e
detyrimeve té reja pér periudhén 01.01.2021 - 31.12.2021, ngarkohet me pérgjegjési Kryetari i
Bashkisé Gramsh z. K. T., né cilésiné e népunésit autorizues dhe z. A. Sh., me detyré, Drejtoré i
Financés & Buxhetit.

Burimi i krijimit té t€¢ ardhurave, vlerésimi i mbledhjes sé tyre dhe borxhi tatimor.
Struktura e Bashkisé Gramsh pér administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave
vendore

Pér vitin 2021, Struktura organizative e Bashkisé Gramsh éshté miratuar me VKB nr. 115 daté
01.07.2021, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresén nr. 37/1 daté 15.01.2021.
Referuar kétij vendimi Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ka patur né pérbérjen e saj 5
punonjés né vitin 2021, konkretisht 1 Drejtor Drejtorie, 1 Pérgjegjés Sektori dhe 3 inspektor pér
tatim taksa vendore té Bashkisé Gramsh.

Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve
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Pér vitin 2021 paketa e taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Gramsh éshté miratuar me
VKB nr. 96 daté 30.12.2019 “Pér Miratimin e Paketés Fiskale Vendore” né Bashkiné Gramsh,
dhe niveli i realizimit té tyre paraqitet né tabelén né vijim.

Tabela nr. 1: Parashikimi dhe realizimi i t¢ ardhurave né Bashkiné Gramsh, viti 2021 né mijé leké

Nr. Lloji i Taksés Plani Fakti %
I. Té ardhura nga taksat vendore
1 Taksé mbi biznesin vogél 10 326 | 3260
2 Taksa mbi pasuriné ndértesé 6,643 5,343 80.4
3 Taksé kalim pronésie 300 42 14
4 Taksé regj mjet .Trasporti 5,000 7618 | 1524
5 Taksé tregu zénie vendi 711 504 71
6 Taksé tabele + reklame 811 169 21
7 Taksa e rentés minerale 0 0 0
8 Taksa hapsire publike 822 610 74
9 Taksé ndértime té reja 32,000 6,703 21
10 Taksé infastrukture 500 9,795 1959
11 Takseé fjetje hotel 70 0 0
12 Taksé e Tokés 4,109 3,404 83
13 Takseé Trualli 1,009 803 80
14 Taksé pulle 25 90 360
15 Taksé Blektorie 1,378 978 71
SHUMA 1 53,388 36,394 68
II. Té ardhura jo tatimore
1 Tarifé pastrimi 9,004 8,813 98
2 Tarifé gjelbérimi 2,106 2,007 95.3
3 Tarifé ndricimi 2,856 2,552 89.4
5 Tarifé parkimi 642 707 110
6 Tarifé bagétie 500 358 72
7 Tarifé shérbimi (vértetime) 723 354 49
8 Tarifé leje transporti+shérb etj 650 503 774
9 Tarifa urbanistike 850 809 95.2
10 Tarifé e ujit t& perdorur 1,180 1,006 85.3
11 Tarifé 1énde dru-zjarri 7,447 6,948 93.3
12 Tarifa pér Pyje e Kullota 5,000 875 175
13 Tarifé pér bimé medicinale 500 0 0
14 Koncesione dhe fond pyjor 3,000 0 0
15 Tarifé vaditje 260 0 0
17 Tarifé shérbime té ndryshme 2,500 2413 96.5
18 Tarifé rregjistrimi konvikt 850 643 76
19 Té ardhura nga gjoba,insp.ndért 700 803 115
20 Té ardh. Kopésht+gerdhe 1,200 1,963 164
21 Té ardhura nga shitja materiale 200 0 0
22 Té ardhura 2% i TAP-it 500 0 0
23 Tarifé pér hidrocentralet 314 4814 1533
24 Tarifé linja ajrore 100 82 82
25 Tarifé e pérkohshme arsimore 2,500 1,435 57.4
26 Té ardhura nga debitoré 11,409 729 6.4
SHUMA 11 54,991 37814 69
III. Té Ardhura nga pronat
26 Qira trualli 0 2 0
27 Qira objekti 4,235 2,791 66
28 Qira toke 8,082 649 8
29 Qira Makine 50 0 0
30 Té ardhura privatizimi 10,000 855 8.5
SHUMA III 22,367 4,296 19.2
SHUMA TOTALE HII+III 130,746 78,504 60

Burimi: Bashkia Gramsh, pérpunoi grupi i auditimit
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Referuar té dhénave t& paragitura né tabelén mé sipér pér periudhén nén auditim realizimi i té
ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore né Bashkiné Gramsh paragitet né masén 60%, nga
130,746 mijé leké té parashikuara jané realizuar né vlerén 78,504 mijé leké (minus 52,242 mijé
lekg).

Konstatohen se niveli i realizimit té disa taksave dhe tarifave ka ndikuar né nivelin e realizimit té
té ardhurave pér vitin 2021 né Bashkisé Gramsh si pér shembull:

-Taksa e ndértesés ka njé mos realizim prej 1,300 mijé leké, si rezultat t&é numrit t& familje qé
trajtohen me ndihmé ekonomike, me status invalid apo pensionist té cilét pérjashtohen nga taksa
e ndértesés;

-Taksa e tokés ka njé mos realizim prej 707 mijé leké dhe truallit prej 205 mijé leké, si rezultat i
largimit té banoréve nga fshatrat;

-Taksa e pastrimit, gjelbérimit dhe ndrigimit kané njé mos realizim 593 mijé leké, kjo nga ardhur
si rezultat i largimit té familjeve dhe bizneseve debitor.

-Véshtirési haset né vjeljen e taksés sé tokés bujgésore ndaj fermeréve pér shkak té mos
organizimit té duhur t& punés pér vjeljen e taksés. Kjo sjell té ardhura t& munguara nga viti né
vit né buxhetin e bashkisé.

Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet

Taksa e ndikimit né infrastrukturé nga legalizimet Ilogaritet né bazé té pércaktimeve té ligjit nr.
9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar , neni 9, pika 3/c* dhe
VKM-sé nr. 860, daté 10.12.2014 “Pér pércaktimin e ményrés sé mbledhjes dhe administrimit té
té ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té zbatueshme pér legalizim”, pika 5°.

Né Bashkiné Gramsh struktura gé administron dokumentacionin dhe pérllogarit vlerén e taksés
sé ndikimit né infrastrukturé referuar kérkesave ligjore té sipér cituara pér subjektet dhe qytetarét
gé pajisen me certifikatén e pronésisé éshté Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit
(DPZhT).

Titulli i gjetjes 5: Mos arkétim i taksés sé ndértimeve té reja qé pajisen me certifikatén e
pronésisé (taksa e legalizimeve)

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit té paraqgitur lidhur me ecuriné e pagesave gé kryhen
nga qytetarét qé pérfitojné certifikatén e pronésisé né pérfundim té procesit té legalizimit pér
taksén e ndikimit né infrastrukturé konstatohet se, pér vitin 2021 ASHK ka dérguar informacion
né Bashkiné Gramsh pér 56 qytetaré gé kané kryer legalizimet e banesave té tyre. Bashkia ka
llogaritur taksén e ndikimit né infrastrukturé pér secilin nga qytetarét duke dérguar edhe
njoftimet pérkatése. Vlera totale e detyrimit éshté 1,302,359 leké. Kané paguar taksén e ndikimit
né infrastrukturé 55 qytetaré né vlerén 1,194,059 leké dhe nuk ka paguar taksén njé qytetar (Xh.
D.) né vlerén 108,300 leké duke sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé
Gramsh né vlerén 108,300 leké.

*Ligji nr. 95/2018 “ pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave
vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c “pér ndértesat, t& cilat jané né proces legalizimi, taksa e ndikimit né
infrastrukturé e ndértimeve té reja éshté 0,5 pér qind e vlerés sé investimit. Leja e legalizimit Iéshohet vetém pasi té
jeté vértetuar pagesa e taksés nga taksapaguesi”.

VKM nr. 860, daté 10.12.2014, pika 5: “Taksa vendore e ndikimit né infrastrukturé, pér ndértimet e legalizuara,
pavarésisht nga funksioni i tyre, té llogaritet, arkétohet dhe administrohet nga njésité e geverisjes vendore, né
pérputhje me pércaktimet e ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Pér
zbatimin e késaj pike, drejtorité e ALUIZNI-t, t& véné né dispozicion té njésive té geverisjes vendore, né momentin
e dérgimit pér regjistrim né ZVVRPP, t& dhénat e ndértimeve qé pajisen me leje legalizimi”.
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Kriteri: Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9,
pika 4, neni 27.

Ligji nr. 95/2018 “pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin
e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c.

Ligji nr. 98/2020 “pér disa ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin
e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 1, “né nenin 27, pika 3, shkronja “c”.

VKM nr. 860, daté 10.12.2014 “ Pér pércaktimin e ményrés sé mbledhjes dhe administrimit t& té
ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té zbatueshme pér legalizim” pika 5.

VKB nr. 96 daté 30.12.2019 “Pér Miratimin e Paketés Fiskale Vendore” né Bashkiné Gramsh.
Ndikimi: Mungesg té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Gramsh, nga mos arkétimi i vlerés prej
108,300 leké pér ndértimet e reja gé legalizohen.

Shkaku: Mos marrje e masave efektive nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit t& Territorit
pér té béré té béré té mundur pagesén e taksés sé legalizimeve.

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit t& Territorit t& dérgojé periodikisht
informacion né Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitoré pér “Taksén e
ndikimit né infrastrukturé pér legalizimet” dhe né bashk&punim t& marrin masa administrative e
ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nga z. Xh. D. né vlerén 108,300 leké
si dhe né vijimési nga té gjitha ndértimet e reja qé legalizohen. Gjithashtu, nga strukturat e
Bashkisé Gramsh té bashk&punohet me Agjenciné Shtetérore té Kadastrés (ASHK), pér
bllokimin e veprimeve né dhénien e certifikatés sé pronésisé deri né Kkryerjen e pagesave té
taksés sé ndikimit né infrastrukture.

Administrimi i taksave dhe tarifave vendore

Titulli i gjetjes 6: Mbi administrimin e taksave dhe tarifave vendore né Bashkiné Gramsh.
Situata: Administrimi i taksave dhe tarifave vendore pér subjektet fizik/juridik dhe abonentét
familjaré ku pérfshihen regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, né Bashkiné
Gramsh kryhet né programin Excel. DTTV nuk kryen regjistrim manual té té dhénave (nuk ka
regjistra fizik) ¢cdo informacion gé grumbullon nga njésité administrative dhe nga veté strukturat
e Bashkisé Gramsh i administron né Excel né mungesé té njé sistemi t& miréfillté pér
administrimin e taksave dhe tarifave vendore. Té dhénat jané regjistra né formé tabelare dhe
sipas rasteve me aplikim té formulave pér llogaritjen e shumave dhe pérgindjeve.

Mungesa e njé sistemi t& miréfillté pér menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore ka efekt té
drejtpérdrejté né saktésiné e informacionit gé pérpunojné punonjésit e DTTV duke rezultuar né
gabime né llogaritjen e detyrimeve apo kamaté vonesave. Regjistrimi, p&rpunimi dhe ruajtja e té
dhénave vetém né programin Excel paraget njé risk t& larté edhe ndaj defekteve té ndryshme
teknike t& kompjuterave me pasojé humbjen e té dhénave t¢ DTTV. Gjithashtu, administrimi i
taksave dhe tarifave vendore éshté edhe detyrim i ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin e
Taksave Vendore” i ndryshuar; neni 4, zbatimi i sistemit tatimor né Republikén e Shqipérisé pika
7. “Prané cdo bashkie krijohet regjistri i taksave vendore dhe taksapaguesve vendoré”.

Bizneset gé ushtrojné aktivitet né Bashkiné Gramsh:

Tabela nr.2: Bizneset qé ushtrojné aktivitet né Bashkiné Gramsh viti 2021

Nr Lloji Biznesit Viti Gjendja Regjistrime té Mbyllur Gjendja
né fillim Reja Aktiviteti
1 Biznesi Vogél 2021 478 12 9 481
2 Biznesi Madh 2021 72 2 4 70
Gjithsej 2021 550 14 13 551
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Burimi: Bashkia Gramsh

Kriteri: Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave VVendore” i ndryshuar; neni 4,
zbatimi i sistemit tatimor né Republikén e Shqipérisé pika 7.

Ndikimi: Mungesa e njé sistemi té miréfillté pér menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore ka
efekt té drejtpérdrejté né saktésiné e informacionit gé pérpunojné punonjésite DTTV.

Shkaku: Mos angazhim i nivelit drejtues pér té vendosur né objektivat e bashkisé krijimin e njé
sistemi pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore.

Réndésia: E mesme

Rekomandim: Bashkia Gramsh té marré masa gé té ngrejé njé sistem pér administrimin e
taksave dhe tarifave vendore me géllim automatizimin e procesit, ruajtjen e té dhénave dhe
gjenerimin e faturave pér taksat dhe tarifat vendore té bashkisé, krijimin e listés sé subjekteve
sipas njésive administrative, identifikimin e subjekteve debitoré duke llogaritur borxhin,
kamatévonesat etj.

Té ardhurat nga asetet e dhéna me qira
Né kuadér té auditimit t& té ardhurave té Bashkisé Gramsh u auditua realizimi i t& ardhurave nga
asetet e bashkisé t& dhéna me qgira. Né ké&té aspekt u auditua vetdm zbatimi i kushteve té
kontratave lidhur me pagesat né afat té detyrimeve té qirasé vjetore pér sipérfagen e marré me
gira dhe jo kushtet e hartimit té kontratave.
Dhénia e aseteve té bashkisé me gira béhet bazuar né kuadrin ligjor si mé poshté:
- Kaodi Civil i Republikés sé Shqipérisé, nenet 826-840;
- Ligjin nr. 139/2015, “Pér Vetégeverisjen Vendore;
- VKM nr. 54, daté 5.2.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés e t¢ ményrés sé
dhénies me gira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, e ndryshuar;
- VKM nr. 391 daté 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, daté 22.12.2010 “Pér
pércaktimin e tarifave né sektorin e pyjeve dhe té kullotave”.

Titulli i gjetjes 7: 7¢ ardhura té munguara nga mos pagesa e qirave té kontratave té aseteve.
Situata: Bashkia Gramsh né zbatim t& pércaktimeve ligjore né fuqi® pér administrimin e aseteve
né pronési apo né pérdorim, dhe krijimit té té ardhurave prej dhénies me qira té tyre ka lidhur 68
kontrata pér dhénien me gira té aseteve gé ka né pronési. Kéto kontrata jané lidhur bazuar né
legjislacionin pérkatés né vijimési me subjekte té ndryshém fizik/ juridik gé kané shprehur
interes, pér afate kohore nga 1-99 vjet. Kontratat jané lidhur pér shfrytézimin e sipérfageve
pyjore dhe kullosore, pér aktivitet bujgésor, objekte banimi etj.

Nga auditimi i pagesave t& kontratave té girave rezulton se 46 giramarrés kané paguar rregullisht
detyrimin ndaj bashkisé ndérsa 22 giramarrés paraqitur né tabelén né vijim nuk kané paguar
detyrimin pér vitin 2021 né vlerén 7,911,120 leké qé pérbén té ardhura té munguara né
buxhetin e Bashkisé Gramsh.

Tabela nr. 3: Pagesa e kontratave pér asetet e dhéna me qira

Nr. | Subjekti Kontrata Sip m2 Té Paguar Detyrime té | Debitoré
daté mbartura 2021 vitit 2021 31.12.2021

® Kodi Civil i Republikés s& Shqipérisé, nenet 826-840, ligjin nr. 139/2015, “Pér Vetégeverisjen Vendore, neni 36,
VKM nr. 54, daté 5.2.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés e t¢ ményrés sé dhénies me gira, enfiteozé
apo kontrata té tjera t& pasurisé shtetérore”, e ndryshuar, VKM nr. 391 daté 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr.
1064, daté 22.12.2010 “Pér pércaktimin e tarifave né sektorin e pyjeve dhe té kullotave”.
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1 |A B. 21.04.2022 100 60,000 60,000 90,000 90,000
2 |G K 07.2.2022 72 170,400 10,000 64,300 225,200
3 |E B. pa_Kontraté 120 746,000 108,000 854,000
4 |S. Xh. 01.3.2022 100 474,000 90,000 564,000
5 | A Xh. 19.04.2022 112 645,600 5,000 100,800 741,400
6 | K K pa kontraté 120 294,000 108,000 402,000
7 | P. R 28.01.2020 200 396,000 135,000 180,000 441,000
8 |0 T 25.3.2022 108 552,300 3,000 97,200 649,500
9 |E L pa kontraté 108 648,400 97,200 745,600
10 | A Xh. 11.04.2022 144 759,200 5,000 129,600 883,800
11 | A Xh. 28.01.2020 112 75,600 8,400 100,800 168, 000
2 |T. Z 7.3.2022 110 107,750 24,750 99,000 182,000
13 | V. B. 16.06.2020 45 91,125 3,375 40,500 128,250
14 | H. P. 21.04.2022 200 60,000 90,000 180,000 150,000
15 |A C. 28.1.2022 110 198,000 41,250 99,000 252,750
16 | B. C. 28.01.2022 128 11,5200 38,400 115,200 192,000
17 | D. LI pa_Kontraté 57,6 146,380 51,840 198,640
18 |G. Q. pa kontraté 45 138,000 24,000 40,500 154,500
19 | R. H. pa kontraté 36 123,000 2,000 32,400 153,400
20 | A. B. 08.01.2020 100 82,500 82,500 90,000 90,000
21 | sh. B. pa_Kontraté 100 16,5000 90,000 255,000
22 | D. O. pa_Kontraté 50 345,000 45,000 390,000

Totali 532,675 2,049,840 | 7,911,040

Burimi: Bashkia Gramsh

Referuar té dhénave té paragitura né tabelén mé sipér rezulton se, nga 22 giramarrés debitoré
jané 8 giramarrés qé pérdorin asete t& Bashkisé Gramsh pa lidhur njé kontraté me bashkiné pér
marrjen né pérdorim/qgira té tyre.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pércaktimet e kushteve té kontratave t& qirasé
pérkatésisht me nenin 3 “Pagesa dhe regjimi i saj”.

Kriteri: Kodi Civil i Republikés sé Shqipérisé, nenet 826-840.

Ligji nr. 139/2015 “Pér Vetégeverisjen Vendore, neni 36.

VKM nr. 54, daté 5.2.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés e té€ ményrés sé dhénies
me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, e ndryshuar.

VKM nr. 391 daté 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, daté 22.12.2010 “Pér pércaktimin
e tarifave né sektorin e pyjeve dhe té kullotave”.

Ndikimi: Mungesg té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Gramsh nga mos arkétimi i detyrimeve
nga giramarrésit.

Shkaku: Strukturat e Bashkisé Gramsh nuk kané gené efektive né mbledhjen e detyrimeve té
girave nga subjektet giramarrése.

Réndésia: E larté

Rekomandim 1: Sektori Juridik dhe i Aseteve né bashképunim me Drejtoriné e Taksave dhe
Tarifave Vendore t& marrin masat dhe té ndjekin té gjitha hapat ligjoré qé 22 giramarrésit qé nuk
kané zbatuar kushtet e kontratés sé qirasé té paguajé detyrimet pérkatése secili gé né vlerén totale
jané 7,911,120 leké. Gjithashtu, né vijimési Sektori Juridik dhe i Aseteve té ndjeké me
pérpikméri zbatimin e kushteve té kontratave té girasé me té gjithé qiramarrésit.

Rekomandim 2: Sektori Juridik dhe i Aseteve t€ marré masa pér lidhjen e kontratave té girasé
me subjektet/personat gé kané né pérdorim objekte/prona/sipérfage né pronési té€ Bashkisé
Gramsh.
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Menaxhimi i borxhit

Nga auditimi i dokumentacionit t& Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore u konstatua se
subjektet jané njoftuar periodikisht pér detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, si dhe jané
rinjoftuar né rastet e vonesave né pagesat e detyrimeve vendore. Gjendja e debitoréve progresiv
pér subjektet fizik/juridik dhe pér debitorét familjaré pér vitin 2021 paraqitet né vijim.

Titulli i gjetjes 8: Mbi nivelin e borxhit tatimor né Bashkiné Gramsh dhe masat e marra pér
uljen e tij.

Situata:

Taksa mbi tokén bujgésore

Taksa mbi tokén bujgésore llogaritet né bazé té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e
taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23’ t¢ VKB-sé nr. 96, daté 30.12.2019 pér paketén fiskale
dhe é&shté e ndaré né 10 kategori gé kané nivele t& ndryshme takse pér ha/vit.

Sipas Aneksit 1 té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, Bashkia
Gramsh Klasifikohet né kategoriné e katért ku ¢cmimi leké/ha né vit pér tokén bujgésore éshté si
né tabelén mé poshté:

Tabela nr. 4: Viera e taksés sé tokeés sé tokés bujgésore né leké/hektar/vit

Niveli i taksés sé tokés
Kategoria | bujgésore sipas VKB-ve
e tokés | (leké/ha/vit)
bujqésore
| 1,400
Il 1,200
1l 1,100
[\ 1,000
\Y 900
VI 800
VII-X 700

Tabela nr. 5: Debitorét sipas Njésive Administrative pér taksén e tokés né ményré progresive

Nr. Nga té cilat
s I Familjeve Nuk kané paguar
Njésia Admistrative N e N :

Nr. —— Debitoré Paguar | Pjesérisht REAnE Arkétuar Debitoré Vlera debitore
Nj. A. Pishaj 1,668 640 1,028 0 640 1,028 640 5,310,368
Nj. A. Kodovjat 1,097 249 848 0 249 848 249 1,410,035
Nj. A. Skenderbegas 682 343 339 0 343 339 343 3,828,152
Nj. A. Kukur 1,192 748 444 0 748 444 748 2,328,752
Nj. A . Porogan 597 255 342 0 255 342 255 811,898
Nj. A. Lenie 691 328 363 0 328 363 328 1,003,338
Nj. A. Kushove 478 168 310 0 168 310 168 1,218,180
Nj. A. Tunje 779 330 449 0 330 449 330 2,252,775
Nj. A. Sult 437 111 326 0 111 326 111 1,176,443
Totali 7,621 3,172 4,449 3,172 4,449 3,172 19,339,941

Burimi: Bashkia Gramsh

Referuar té& dhénave té tabelés mé sipér né Bashkiné Gramsh pér taksén e tokés bujgésore mé
daté 31.12.2021 jané debitore 3172 familjeve me vleré té detyrimit 19,339,941 leké.

7 Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 1, ankesi 1.
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Taksat dhe tarifat familjare

Né Bashkiné Gramsh familjarét ngarkohen me detyrime vendore pér taksén e tokés, taksén e
ndértesés, taksén e truallit, tarifat e pastrimit, ndrigcimit dhe té& gjelbérimit. Gjaté vitit 2021nga
familjet jané krijuar detyrime pér taksat dhe tarifat vendore né vieré 11,022,712 leké.

Nga auditimi rezulton se, vlera totale e borxhit tatimor né ményré progresive né Bashkiné
Gramsh paragitet:

Pér vitin 2020

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve né shumén 4,422,021 leké;

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare jané né shumén 14,433,781 leké;

Detyrimet nga taksa e tokés bujgésore né shumén 18,203,801 leké.

Vlera e borxhit e krijuar gjaté vitit 2021 éshté 16,363,890 leké nga té cilat:

- Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve né shumén 11,022,712 leké;

- Detyrimet nga taksa e tokés bujgésore né shumén 2,533,404 leké;

- Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare jané né shumén 2,807,774 leké.

Pér vitin 2021

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve né shumén 18,951,699 leké (18,426,094+525,605
kamatévonesa) pér 62 subjekte;

Detyrimi pér taksén e tokés bujgésore né vlerén 19,339,941 leké pér 3,172 familje;

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare jané né shumén 15,794,072 leké;

Né total borxhi tatimor né fund té vitit 2021 paragitet né shumén 54,085,792 leké.

Informacion mé i detajuar lidhur me detyrimet e familjeve sipas taksave dhe tarifave paragitet né
anekset nr. 7, nr. 8 bashkélidhur.

Né fund té vitit 2021 gjendja e debitoréve progresiv pér subjektet fizik/juridik éshté 18,951,699
leké pér 62 subjekte, 15,794,072 leké pér taksat dhe tarifat familjare, 19,339,941 leké pér taksén
e tokés bujqgésore vleré kjo gé sjell té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Gramsh
né total 54,085,792 leké.
Masat e marra pér uljen e borxhit
Drejtoria e Tatim Taksave né Bashkiné Gramsh é&shté pérgjegjése pér t& mbledhur detyrimet e
papaguara né pérputhje me pércaktimet ligjore né fugi. Né zbatim té& ligjit nr. 9920, daté
19.05.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar dhe Udhézimit nr.
24, daté 02.09.2008, hapat gé duhet té ndérmerren me géllim mbledhjen e detyrimeve té
papaguara vijné duke u pérshkallézuar si:®

1. Njoftimi dhe kérkesa pér té paguar;

2. Urdhri i bllokimit té llogarive bankare té tatimpaguesit;

3. Masa e sigurimit té detyrimit tatimor;

4. Sekuestrimi i pasurisé.
Referuar dokumentacionit té véné né dispozicion nga Drejtoria e Tatim Taksave lidhur me
zbatimin e hapave gé jané ndjekur pér t¢ mbledhur detyrimet rezulton se, jané njoftuar té gjithé
bizneset debitoré pér kalimin e afatit t& pagesave té detyrimit pér taksat dhe tarifat vendore. Pas
dérgimit té njoftimeve, pér subjektet gé kané vazhduar té rezultojné debitoré pér detyrimet ndaj
bashkisé, jané nxjerré shkresat pérkatése pér té ndérmarré hapa té tjera bazuar né masat e
parashikuara né kuadrin ligjor t& sipér cituar. Pérkatésisht jané nxjerré urdhrat nr. 135 daté

®Ligji nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni
89,90,91,93.
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01.02.2022, dhe nr. 654 daté 16.02.2022 drejtuar tre bankave té nivelit té dyté pér bllokim té
llogarive bankare ndaj 21 subjekteve debitore.

Gjithashtu, Bashkia Gramsh éshté né proces gjygésor me subjektin “D... Hydropower” Sh.Ai cili
ka detyrime ndaj Bashkisé Gramsh né vlerén 14,364,583 leké.

Referuar dokumentacionit t& paragitur nga DTTV dhe audituar nga grupi i auditimit rezulton se
me shkresat e sipércituara jané njoftuar 21 subjekte debitoré progresiv né vleré totale detyrimi
ndaj bashkisé 960,396 leké pér bllokimin e aktivitetit né rast t¢ mos pagimit té detyrimeve. Si
rezultat i kétyre masave kané paguar detyrimet ndaj bashkisé 10 subjekte me vleré 331,802 leké.
Nga auditimi rezulton gé pér periudhén objekt auditimi Bashkia Gramsh nuk ka aplikuar masat
“Bllokim té llogarive bankare té tatimpaguesve”, “Sigurimi i detyrimit tatimor” apo “Sekuestrim
I pasurisé” pér subjektet gé nuk kané paguar detyrimet pér taksat dhe tarifat vendore ndaj
bashkisé veprime kéto né kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér
Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 90, pika 1 “Nése
tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor né datén e caktuar, né pérputhje me nenin 89 té kétij
ligji, pér njoftimin dhe kérkesén pér pagesé, administrata tatimore, népérmjet njé urdhri me
shkrim, té léshuar nga drejtori i drejtorisé rajonale apo drejtuesi i njésisé sé ngjashme me té,
apo titullari i zyrés tatimore té geverisjes vendore, i kérkon ¢do banke, ku tatimpaguesi ka
llogari né emér té vet, té bllokojé njé shumé, e cila duhet té jeté mé e vogla ndérmjet: a) shumés
qé kérkohet té mbahet; b) shumés, qé rezulton né até ¢ast né llogariné bankare té tatimpaguesit”,
neni 91 “Nése tatimpaguesi nuk paguan né datén e caktuar detyrimin tatimor, né pérputhje me
nenin 89 té kétij ligji, detyrimi tatimor i papaguar sigurohet né favor té administratés tatimore
mbi té gjithé pasuriné e tatimpaguesit, né masén e nevojshme, pér té pérmbushur detyrimin
tatimor té ti......." dhe neni 93 “Nése tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor né datén e
caktuar, né pérputhje me nenin 89 té kétij ligji, pér njoftimin dhe kérkesén pér pagesé,
administrata tatimore mund ta mbledhé detyrimin tatimor té papaguar népérmjet sekuestrimit, e
mé pas konfiskimit, té pasurisé sé siguruar né favor té administratés tatimore, né pronési té
tatimpaguesit.............. ”

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési, z. A. J. me Detyré
Drejtori i Drejtorisé sé Tatim Taksave, z. A. N. me detyré Pérgjegjés Sektori i Tatim Taksave
(N/C), z. J. H. me detyré Inspektor i taksave té tregjeve (N/C) dhe z. F. B. me detyré Inspektor
pér taksat familjare (N/C).

Kriteri: Ligji Nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé” i
ndryshuar, nenet 89,90,91,93.

Ndikimi: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Gramsh.

Shkaku: Mos zbatimi efektiv i kérkesave ligjore pér arkétimin e detyrimeve pér taksat dhe
tarifat vendore nga debitorét.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Drejtoria e Tatim Taksave Vendore Bashkia Gramsh, té marré masa pér nxjerrjen
e njoftimit té vlerésimit tatimor pér debitorét, duke ndjekur té gjitha rrugét pér arkétimin e
detyrimeve pér taksat/ tarifat vendore né fund té vitit 2021 né vlerén 54,085,792 leké, si mé
poshté vijon:

a-T'u dérgohen bankave té nivelit té dyté urdhér bllokimet e llogarive bankare.

b-Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, Krkesa pér vendosjen e barrés siguruese
(pér mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e paluajtshme).
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c-Né funksion té mbledhjes sé detyrimit té papaguar, Drejtoria e Tatim Taksave, té angazhojé
strukturat e saj pér té verifikuar dhe monitoruar né vend aktivitetin tregtar té tatim paguesit, me
géllim konfiskimin né fund té ¢do dite té njé shume jo mé pak se 50 % té qarkullimit té realizuar.
d- Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojné té paguajné detyrimet, né vite nga
ana e Drejtorisé Tatim Taksave dhe Drejtorisé Juridike, t¢ marren masa administrative apo
sekuestro dhe pas marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim penal.

e- Té bashkérendojé punén me QKB Bashkia Gramsh, pér mos kalimin e subjekteve debitoré me
status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre né debitoré té keq.

f- Té hapen regjistrat e debitoréve, ku t& evidentohen vlera e detyrimit t& pa arkétuar, statusi i
tyre dhe hapat e ndérmarra pér ¢do subjekt né zbatim té ligjit pér arkétimin e debitoréve.

Subjektet qé ushtrojné aktivitet né fushén e hidrokarbureve

Grupi i auditimit auditoi dokumentacionin lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizim pér
ushtrimin e aktivitetit né zbatim té legjislacionit né fuqi pérkatésisht:

- Ligjit nr. 8450, daté 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit
dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né
ligjin nr. 8450, daté 24.2.1999, “pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, gazit dhe
nénprodukteve té tyre”, té ndryshuar, neni 4, neni 20/pika 2;

- VKM nr. 344, daté 19.04.2017 “Pér disa ndryshime dhe shtesa né VKM nr. 970, daté
02.12.2015, “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e licencave pér
tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj”, pika2/9 “Pagesa pér dhénien dhe pérséritjen
e licencave pér stacionet e shitjes sé karburanteve, gazit té léngshém, té naftés pér automjetet
dhe vajrat lubrifikante, éshté 3,000,000 (tre milioné) leké pér Bashkiné e Tiranés dhe 1,000,000

(njé milion) leké pér bashkité e tjera”.

Titulli i gjeties 9: Ushtrimi i aktivitetit né shkelje té dispozitave ligjore nga subjektet qé
tregtojné léndéve djegése.

Situata: Referuar dokumentacionit té paraqitur rezulton se, né territorin e Bashkisé Gramsh pér
periudhén objekt auditimi kané ushtruar aktivitet né fushén e tregtimit té 1éndéve djegése me
pakicé 6 subjekte té paragitura né tabelén né vijim.

Tabela nr. 6: Subjektet qé ushtrojné aktivitet né shitjen e léndéve djegése me pakicé

Nr [Subjekti Vendndodhja Autorizimi

1 [“K..” Pishaj-Gramsh 04.07.2017-03.07.2022
2 |“K.” Holta - Gramsh 09.09.2021- 08.09.2022
3 |“S..” Pishaj -Gramsh 24.10.2017-23.10.2022
4 |“S..” Kocaj- Gramsh 11.12.2020-10.12.2025
5 [|“G.” Gramsh

6 |“B...” Pishaj -Gramsh

Burimi: Bashkia Gramsh

Nga auditimi rezulton se, né Bashkiné Gramsh ushtrojné aktivitet t€ pa pajisur me
autorizim/licencé pér shitjen e I1éndéve djegése me pakicé 2 subjekte, pérkatésisht subjekti “G...”
dhe subjekti “B...”, né kundérshtim me pércaktimet ligjore, pérkatésisht:

- Ligjin nr. 8450, daté 24.02.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit
dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né
ligjin nr. 8450, daté 24.2.1999, “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, gazit dhe
nénprodukteve té tyre”, t& ndryshuar, neni 4 “Ushtrimi i veprimtarive né fushén e pérpunimit,
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transportimit dhe tregtimit té naftés, gazit e nénprodukteve té tyre béhet vetém nga persona
Jjuridiké, pasi té jené pajisur paraprakisht me lejet dhe autorizimet pérkatése, sipas pércaktimeve
té ketij ligji. Né mungesé té kétyre lejeve dhe autorizimeve, veprimtaria e kryer quhet e
paligjshme”, neni 15 “...Stacionet e shitjes sé karburanteve lejohen té ushtrojné veprimtariné e
tyre vetém pasi té jené pajisur nga organi kompetent me autorizimin pérkatés, sipas kétij
ligji...”, neni_20-Autorizimet pika 2, “Autorizimet pér personat juridiké, qé ushtrojné
veprimtarité e parashikuara né pikat "¢" dhe "d" t nenit 11°, Jjepen nga organi i pushtetit vendor
pér njé periudhé deri né 5 vjet me té drejté pérséritjeje”;

- VKM nr. 970, daté 02.12.2015, “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e
licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj”, kreu Il, pika 3 “Dhénia e
licencave pér mjésité e shitjes sé léndéve djegése, pér veprimtariné e tregtimit pér pérdorim nga
konsumatorét fundoré, béhet nga organet e geverisjes vendore”.

Ushtrimi i aktivitetit i pa pajisur me autorizim/licencé té léshuar nga bashkia ka sjellé té
ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Gramsh né vlerén 2,000,000 leké.

Lidhur me subjektet gé ushtrojné aktivitet t& pa pajisur me licencé Bashkia Gramsh nuk ka marré
masa pér té njoftuar Inspektoratin Shtetéror Teknik dhe Industrial dhe Drejtoriné e Pérgjithshme
té Tatimeve né kundérshtim me pércaktimet e VKM-sé nr. 344, dat& 19.4.2017 “Pér disa ndryshime
dhe shtesa né vendimin nr. 970, daté 2.12.2015, ...”, pika 15.1 dhe 15.2 “ 15.1 Né pérputhje me
legjislacionin né fuqi, organi qé ka pér detyré (€ japé licencén informon, menjéheré,
inspektoratin shtetéror pérgjegjés dhe bashképunon me té pér marrjen e masave té bllokimit té
veprimtarisé sé subjekteve qé ushtrojné, pa licencé, aktivitetin e tregtimit me pakicé té
karburanteve, gazit té léngshém, té naftés pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe léndéve
djegése, pér pérdorim nga konsumatorét fundoré, pika 15.2 Né pérputhje me legjislacionin né
fuqi, organi qé ka pér detyré té japé licencén informon Drejtoriné e Pérgjithshme té Doganave
dhe Drejtoriné e Pérgjithshme té Tatimeve pér subjektet e licencuara dhe vendndodhjen e pikave
té depozitimit apo té.” tregtimit, né ményré qé kéto té fundit té kontrollojné zbatueshmériné e
legjislacionit né fuqi”.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési, Znj. L. Z. me detyré
Drejtore e Shérbimeve té Sipérmarrjes (KP).

Kriteri: Ligji nr. 8450, daté 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té
gazit dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né
ligjin nr. 8450, daté 24.2.1999, “pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, gazit dhe
nénprodukteve té tyre”, t& ndryshuar, neni 4, neni 20, pika 2.

Ndikimi: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Gramsh.

Shkaku: Puna jo efektive e Drejtorisé sé Shérbimeve dhe Sipérmarrjes si dhe Drejtorisé sé
Taksave dhe Tarifave Vendore né identifikimin né kohé t& pérfundimit té afateve té autorizimeve
pér ushtrimin e aktivitetit si dhe mos ndjekja e hapave ligjoré pér subjektet qé vazhdojné té
ushtrojné aktivitet pa autorizim.

Réndésia: E larté

°Ligji nr. 8450, daté 24.2.1999 “Pér pérpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit dhe nénprodukteve té
tyre”, i ndryshuar, neni 11-Personat juridiké, gé i nénshtrohen kétij ligji, né pérputhje me natyrén e veprimtarisé sé
ushtruar, klasifikohen si vijon: ¢) stacionet e shitjes se karburanteve, gé ushtrojné veprimtaring e tregtimit té
karburanteve pér automjete; d) njésité e shitjes sé Iéndéve djegése, qé ushtrojné veprimtariné e tregtimit t& tyre pér
pérdorim nga konsumatorét fundoré”.
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Rekomandim: Drejtoria e Shérbimeve dhe Sipérmarrjes né bashképunim me Drejtoriné e
Taksave dhe Tarifave Vendore t&¢ marrin masa gé subjektet “G...” dhe “B...”, gé ushtrojné
aktivitet né kundérshtim me dispozitat ligjore t& pajisen menjéheré me autorizimin/licencén pér
ushtrimin e aktivitetit duke paguar vlerén 1,000,000 leké secili ndaj Bashkisé Gramsh.

Mbi pagesén e detyrimeve vendore nga subjektet qé jané shpallur fitues né procedurat e
prokurimit né Bashkiné Gramsh

Lidhur me subjektet gé jané shpallur fitues nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave duke fituar té
drejtén té kryejné punime né territorin e Bashkisé Gramsh dhe Njésive Administrative né vartési
pér periudhén 01.01.2021-31.12.2021 grupi i auditimit auditoi dokumentacionin mbi pagesén e
detyrimeve té kétyre subjekteve pér taksat dhe tarifat vendore pér periudhén e ushtrimit té
aktivitetit né zbatim té kérkesave té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave
vendore” i ndryshuar dhe VKB-sé nr. 96 daté 30.12.2019 “Pér Miratimin e Paketés Fiskale
Vendore”.

Bazuar né evidencén e prokurimeve pér vitin 2021 jané 5 subjekte gé jané kualifikuar si oferta
té vlefshme dhe kané lidhur kontrata pér kryerjen e punimeve né territorin e Bashkisé Gramsh
referuar tabelés né vijim.

Tabela nr.7: Subjektet qé jané shpallur fitues né procedurat e prokurimit né Bashkiné Gramsh pér
periudhén 01.07.2020-31.12.2021.

Nr. | Subjekti Vlera e | Afati i | Detyrimi Detyrimi
Kontratés pa | kontratés (Pastrim- pér
TVSh Gjelbérim- periudhén
Ndricim) e
Vjetor kontratés
1 “B...-N & G... Z... Shpk”
95,979,232 6 muaj 147,000 73,500
2 “ . "
V... Construksion Shpk 96,995,778 6muaj | 123,000 65,000
3 V... Construksion & G..
Z... 12,793,409 3 muaj 123,000 32,500
4 V... Construksion & G... 9,985,774
Z.. 3 muaj 123,000 32,500
Totali 203,500

Burimi: Bashkia Gramsh

Titulli i gjetjes 10: Mbi pagesén e detyrimeve vendore nga subjektet qé jané shpallur fitues né
procedurat e prokurimit né Bashkiné Gramsh.

Situata: Nga auditimi rezultoi se, jané 4 operatoré ekonomik gé nuk kané paguar detyrimet
vendore @é lindin ndaj Bashkisé Gramsh pér periudhén e ushtrimit té aktivitetit né kété bashki,
duke sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e bashkisé né vlerén 203,500 leké.

Drejtoria Juridike nuk ka dérguar informacion periodik né DTTV lidhur me operatorét e shpallur
fitues né procedurat e prokurimit me géllim gé kjo e fundit t& bénte ngarkesén pérkatése té tyre
pér periudhén e kontratés.

Mos pagesa e detyrimeve vendore nga operatorét ekonomik té listuar né tabelén e mésipérme
éshté né kundérshtim me pércaktimet e ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave
vendore” i ndryshuar, Kreut VII, nenit 35, ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat
tatimore né republikén e shqipérisé”, i ndryshuar, neni 43 pika 1/1....Pér hapjen e vendeve té
tjera té ushtrimit té veprimtarisé, té ndryshme nga selia, tatimpaguesi pajiset me njé certifikaté,
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me numér unik identifikimi té njéjté me até té regjistrimit, por me numér serial té ndryshém....”
Udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar pika 40.1, 43.1.1 dhe VKB nr. 96 daté 30.12.2019 “Pér Miratimin e Paketés Fiskale
Vendore” né Bashkiné Gramsh.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohet me pérgjegjési, z. A. J. me detyré Drejtor
i Drejtorisé sé Taksave dhe Tarifave Vendore dhe z. A. N. me detyré Pérgjegjés Sektori né
Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore nga data 20.09.2021 e né vijim.

Kriteri: Ligji nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Kreut
VII, nenit 35, ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né republikén e
shqipérisé”, i ndryshuar, neni 43 pika 1/1.

Udhézimi nr. 24, daté 02.09.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar pika 40.1, 43.1.1.

VKB nr. 96 daté 30.12.2019 “Pér Miratimin e Paketés Fiskale Vendore” né Bashkiné Gramsh.
Ndikimi: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Gramsh né vlerén 203,500 leké.
Shkaku: Mos ndjekja e hapave ligjore pér subjektet gé jané shpallur fitues né procedurat e
prokurimit né Bashkiné Gramsh pér pagesén e taksave dhe tarifave vendore.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Drejtoria Juridike té njoftojé periodikisht Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave
Vendore lidhur me operatorét ekonomiké gé shpallen fitues né procedurat e prokurimit né
Bashkiné Gramsh. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té béjé ngarkesén e té gjitha
subjekteve pér detyrimet vendore gé lindin me lidhjen e kontratés, si dhe té marré té gjitha masat
pér pagesén e rregullt t& taksave dhe tarifave vendore né pérputhje me pércaktimet e paketés
fiskale, nga secili operator ekonomik gé ushtron aktivitet né territorin e Bashkisé Gramsh.

Mbi realizimit e té ardhurave nga Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Bashkia Gramsh
Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit né Bashkiné Gramsh éshté ngritur dhe funksionon né bazé té
pércaktimeve té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga
ndértimet e kundérligjshme”, i ndryshuar, neni 4. IMTV ushtron aktivitet bazuar né kuadrin
ligjor si mé poshté:
e Ligjinr.9780, daté 06.07.2007 “Pér Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndértimet e
Kundérligjshme”, i ndryshuar;
e Ligjinr.107/2014, daté 31.07.2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”;
e Ligjinr. 10279, daté 20.5.2010 “Pér kundérvajtjet administrative”;
VKM nr. 894, daté 04.11.2015 “Pér unifikimin e procedurave té kontrollit té territorit nga
Inspektorati Kombétar i Mbrojtjes sé Territorit dhe ai i Njésisé Vendore”;
e VKM nr. 783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe té rregullave kontabél”.
Pér vitin 2021, Struktura organizative e Bashkisé Gramsh éshté miratuar me VKB nr. 115 t& daté
01.07.2021, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresén nr. 37/1 té datés 15.01.2021
“Pér miratimin e Strukturés Organizative té Bashkisé Gramsh”.
Referuar urdhrit té sipér cituar konstatohet se pér periudhén 01.01.2021-31.12.2021, se IMTV ka
patur né strukturé 2 punonjés (1 Kryeinspektor dhe 1 Inspektor).
Titulli i gjetjes 11: Mbi mos arkétimin e gjobave té vendosura nga Inspektorati i Mbrojtjes sé
Territorit Bashkia Gramsh.
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Situata: Nga auditimi i dokumentacionit gé administron IMTV-ja né Bashkiné Gramsh u
konstatua se pér periudhén 01.01.2021-31.12.2021 jané mbajtur né total 10 proces verbale pér
konstatimin e kundérvajtjes né zbatim té pércaktimeve té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007 “Pér
inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligjshme”, i ndryshuar, neni 12.

Pér kéto 10 kundérvajtje jané dhéné 10 masa “Dénim me gjobé” referuar pércaktimeve té ligjit
nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit” neni 52. Vlera totale e gjobave té
vendosura pér vitin 2021 éshté 3,500,000 leké, e paragitur né ményré té detajuar né tabelén né
vijim:

Tabela nr.8: Proces verbalet e mbajtura dhe gjobat e vendosura nga IMTV pér periudhén 01.01.2021-
31.12.2021

Nr. Emér Mbiemér Lloji i shkeljes Proces verbali Penalitete Baza ligjore 107/2014

1| A.B. Shtesé muri Nr. 53 daté 18.1.21 50,000 Neni 52 pika d
2 | K... Shpk Carje tubi ujésjellsi Nr. 54 daté 6.3.21 500,000 Neni 52 pika 1 germa “e”
3 | A... Shpk Instalim shtyllash Nr. 55 daté 30.4.21 500,000 Neni 52 pika 1 germa “e”
4 | A K Objek 1 katésh Nr. 56 daté 9.6.21 50,000 Neni 52 pika 1 germa “d”
5| L.T. Objekt 1 kat Nr. 57 daté 15.7.21 50,000 Neni 52 pika 1 germa “d”
6 | Xh. H. Objekt kasolle Nr. 58 daté 15.7.21 50,000 Neni 52 pika 1 germa “d”
7| K. Démtim tortuari Nr. 59 daté 21.10.21 500,000 Neni 52 pika 1 germa “e”
8 | R... Shpk Punime ndértimi Nr. 60 daté 22.11.21 1,000,000 Ligj 120/2020 neni 15 pika 1
9| E.S. Ndértim Nr. 61 daté 2.12.21 500,000 Neni 52 pika 1 germa “e”

10 | P.Q. Ndértim shkelje leje Nr. 62 daté 25.10.21 300,000 Neni 52 pika 1 germa “&”

3,500,000

Burimi: Bashkia Gramsh, IMTV

Nga auditimi rezulton se, pér gjobat e vendosura né vitin 2021 jané paguar né ményré vullnetare
3 gjoba né vlerén totale té arkétimeve 600,000 leké, jané né proces gjyqgésor 3 gjoba né vilerén
2,000,000 leké dhe nuk jané marré masa pér arkétimin e 4 gjobave né vlerén 900,000 leké.
Rezulton se, pér vitin 2021 té ardhurat e munguara nga mos arkétimi i gjobave té
vendosura nga IMTYV jané né vlerén totale 2,900,000 leké.

Pér gjobat e vendosura dhe gé nuk jané paguar brenda afateve ligjore, IMTV ka dérguar né
gjykaté vendimet pér té nxjerré Urdhrin e Ekzekutimit pér secilén gjobé, né zbatim té
pércaktimeve té ligjit nr. 10279, daté 20.5.2010 “P&r kundérvajtjet administrative”, neni 30, pika
4™, por nuk ka ndjekur hapat e tjera té parashikuar né ligj si procedurat e mbledhjes me forcé té
detyrimit apo vendosje sekuestro mbi pasuring, neni 9 “Ekzekutimi i kundérvajtieve
administrative “Vendimi pér kundérvajtien administrative, sipas kétij ligji, béhet i
ekzekutueshém nga organi administrativ qé e ka nxjerré até. Kur organi administrativ qé ka
nxjerré vendimin e kundérvajties administrative, i cili éshté béré i ekzekutueshém, nuk ka né
pérbérjen e tij struktura té ekzekutimit me forcé té detyrimeve, pér ekzekutimin e vendimit té
kundérvajtjes administrative ngarkohet shérbimi pérmbarimor, sipas kétij ligji”, neni 22, pika 1,
“Vendimi pér kundérvajtien administrative, qé parashikon dénimin me gjobé, i vendosur nga
organet administrative té pérmendura né nenin 20 té kétij ligji, si dhe vendimet e parashikuara
né nenin 21 té kétij ligji, pérbéjné titull ekzekutiv dhe pér ekzekutimin e tyre ngarkohet shérbimi
pérmbarimor ose/dhe organet e pércaktuara né kreun V té kétij ligji”’, neni 3, pika 5 “Kur gjoba
dhe detyrimet e tjera té parashikuara né vendimin pér kundérvajtjen administrative nuk paguhen

1% igji nr. 10279, daté 20.05.2010 "Pér kundérvajtjet administrative” neni 30-Arkétimi i shumave té detyrimeve
pika 4,“ Kérkesa pér té nxjerré urdhrin e ekzekutimit béhet né gjykaté pérkatésisht nga: b) titullari i organit, qé ka
nxjerré vendimin pér kundérvajtjen administrative.
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ose nuk nxirren dot nga paga, ato nxirren duke véné sekuestro mbi pasuriné e té dénuarit pér
kundérvajtje administrative, qofté edhe sikur ajo té ndodhet né dorén e personave té tjeré”.
Pérve¢ gjobave té vendosura gjaté vitit 2021 dhe gé nuk jané paguar, IMTV ka edhe gjoba té
tjera té vendosura mé herét gé nuk jané arkétuar dhe jané né proces gjyqésor. Pérkatésisht, jané
né proces gjygésor 4 gjoba (Sh. T., H. P., O. C., H. L.) me vleré 610,000 leké dhe pér njé gjobé
(Z. G.) éshté nénshkruar marréveshje dhe ende mbetet pér t’u likuiduar vlera 41,600 leké. Pra,
gjoba né proces gjygésor dhe me marréveshje té pa arkétuara né total jané né vlerén 651,600
leka.

Né tabelén né vijim paragitet ecuria e gjobave né ményré progresive

Tabela nr.9: Pasqyra e gjobave té IMTV-sé progresive 31.12.2021

Nr. Emér Mbiemér Lloji i objektit Gjoba Pr.Gjyqésor
vendosur
1 Sh.T. Rritje e lartésisé sé murit 10,000 Pr.Gjyqgésor
2 H.P Punime rikonstruksioni 50,000 Pr.Gjyqésor
3 O.C. Ndértim 3 fage muri 50,000 Pr.Gjyqgésor
4 H. L. Objekt pa leje 500,000 Pr.Gjyqgésor
5 Z.G Mos deklarim punimesh 41,600 Marréveshje
6 P.Q. Ndértim shkelje leje 300,000 -
7 K... Shpk Carje tubi ujésjellsi 500,000 Pr.Gjyqésor
8 K... Shpk Instalim fibrave optik 500,000 Pr.Gjygésor
9 R... Shpk Punime ndértimi 1,000,000 Pr.Gjyqgésor
10 E.S. Ndértim 500,000 -
11 A. B. Shtesé muri 50,000
12 A K. Objek 1 katésh 50,000
Totali 3,551,600

Burimi: Bashkia Gramsh, IMTV

Sa mé sipér, té ardhurat e munguara nga mos arkétimi i gjobave té vendosura nga IMTV
né progresiv jané né vlerén totale 3,551,600 leké.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési, znj. L. Z., me detyré,
Kryeinspektor i IMTV-sé pér periudhén janar 2020 - shtator 2021 ( KP) dhe z. E. H., me detyré
Kryeinspektor i IMTV, shtator 2021 e né vijim (KP).

Kriteri: Ligji nr. 10279, daté 20.05.2010 ”Pér kundérvajtjet administrative” neni 30 pika 4, neni
9, neni 22, pika 1, neni 3, pika 5.

Ndikimi: Mungesé té ardhurash né buxhetin e Bashkisé Gramsh né vlerén 3,551,600 leké.
Shkaku: Mos ndjekja e hapave ligjore pér arkétimin e gjobave té vendosura nga IMTV.
Réndésia: E larté

Rekomandim: Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor né bashképunim me Drejtoriné
Juridike t& marré té gjitha masat ligjore me géllim arkétimin e gjobave té vendosura pér shkeljet
e konstatuara né zbatimin e legjislacionit pér mbrojtjen e territorit nga ndértimet e pa ligjshme
pér té béré t& mundur arkétimin e té gjitha gjobave né vlerén 3,551,600 leké.

2.3 Mbi vlerésimin e raportimit financiar, pér té arritur né opinionin pér pasqyrat
financiare pér vitin 2020.

Pasqgyrat Financiare Vijetore t& vitit ushtrimor 2021 jané hartuar dhe depozituar mé datén
29.03.2021 né Degén e Thesarit, brenda afatit ligjor.
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Bashkia Gramsh me shkresén nr. 1277 Prot., daté 29.03.2021 i ka dérguar Degés sé Thesarit.

Mbajtja e Kontabilitetit dhe Hartimi i Pasqyrave Financiare

Né fund té periudhés ushtrimore 2020 jané plotésuar 7 Formate, (pasqyra financiare), sipas
formularéve standard té miratuara me UMF nr. 08, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e
pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e té pasqyrave financiare vjetore té njésive té Qeverisjes sé
Pérgjithshme*,

Formati 1 — Pasqyra e Pozicionit Financiar

Formati 2 — Pasqyra e Performancés Financiare

Formati 3 — Pasqyra e Flukseve Monetare (Cash Flow)

Formati 4 — Pasqyra e ndryshimeve né Aktivet Neto/ Fondet Neto

Formati 5- Pasqyra e shénimeve shpjeguese

Formati 6 — Pasqyra e investimeve dhe e burimeve té financimit

Formati 7/a — Pasgyra mbi gjendje dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston historike
Formati 7/b - Pasqyra mbi gjendje dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vlerén neto

Formati 8 - Pasqyra mbi numrin e punonjésve dhe fondin e pagave

Mbajtja e kontabilitetit dhe funksionimi i llogarive sintetike me llogarité analitike.
Né kété Bashki, kontabiliteti mbahet né ményré manuale, gé e bén me risk té lart pér sa i pérket
sigurisé né saktésiné e informacionit gé marrim nga ky sistem kontabiliteti.

Mbi aktivet e géndrueshme té trupézuara dhe té pa trupézuara.

a. Objektivat e auditimit t& aktiveve té géndrueshme, jané qé té sigurohemi se:

Aktivet ekzistojné; ato i pérkasin subjektit; jané té vlerésuara né ményré korrekte; jané
regjistruar né ményré korrekte; éshté béré miré ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve té
géndrueshme; informacionet gé ndodhen né aneksin pérkatés jané té plota dhe korrekte.

b. Kontrolle té llogarive dhe dokumenteve

Pasqyra e pozicionit financiar (F1)
Aktivet neto jané té barabarta me Aktivet-Pasivet = 3,067,669,554 leké.

Viti 2020
AKTIVET 3,067,669,554
PASIVET(DETYRIMET) 3,067,669,554
AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) |0

Burimi: Bashkia Gramsh

Aktivet afatshkurtra

Aktivet afatshkurta mé daté 31.12.2021 paraqiten né vlerén 281,010,535 dhe pérb&hen nga:

- Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” né shumén 135,837,799 leké;
- Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari gqarkullues” né shumén 40,461,352 leké;

- Llogarité e Klasés 4 “Llogari té arkétueshme” né shumén 71,715,470 leké dhe

“Té tjera aktive afatshkurtra” né shumén 32,995,914 leké.

Llogarité e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” pérbéhet nga:

Llogarité a . - L Diferenca
kontabél Emértimi i llogarive Viti 2021 Viti i 2020 5021-2020
531 Mjete monetare ne arké
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512 Mjete monetare né banké - - -

520 Disponibilitete né thesar 135,837,799 95,862,232 39.975.567

50 Letra me vleré - - -

532 Vlera té tjera - - -

54 Akredeitiva dhe paradhénie - - -

59 Provigjone zhvlerésimi - - -
TOTALI 135,837,799 95,862,232 39.975.567

Burimi: Bashkia Gramsh

Vlera e llogarisé 520 “Disponibilitete né thesar” né shumén 135,837,799 leké, pérbéhet nga:
Llog 466 “Kreditoré pér mjete né ruajtje” né shumén 41,799,735 leké; dhe
Llog 85 “Rezultati i veprimtarisé ushtrimore” né shumén 94,038,064 leké;
Llogaria 520 ”Disponibiliteti né thesar” paraget gjendjen e sakté né bilanc.

Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues”, pérbéhet nga:

ogare Emértimi i llogarive Viti2021 | Viti2020 | Dierened
31 Materiale 8,120,506 12,191,599 | (4,071,093)
32 Objekte inventari Inventar i imét 32,323,676 | 30,109,714 | 2,213,962
33 Prodhime, punime e shérbime ne proces - - -
34 Produkte - - -
35 Mallra 17,170 17,170 -
36 Gjé e gjalle ne rritje e majmeri - - -
37 Gjendje te pambritura ose prané té treteve - - -
38 Diferenca nga ¢gmimet e magazinimit - - -
39 Provigjione pér zhvlerésim te inventarit(-) - - -
Totali 40,461,352 | 42,618,483 | (1,857,131)

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogarité e Klasés 3, sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar té Bashkisé né 31.12.2021 paraqitet
né vlerén 40,461,352 leké dhe pérbéhet nga:

Llogaria kontabél 31“Materiale” pé&r shumén 8,120,506 leké;

Llogaria kontabél 32 “Objekte inventari” pér shumén ,32,323,676 leké;

Llogaria kontabél 35 “Mallra” pér shumén 11,170 leké;

Diferenca me vitin e méparshém pérfagéson l8vizjen e inventarit né shumén (1,857,131) leké e
cila kuadron me llogariné 63”Ndryshimi i Gjendjes sé Inventarit” né shumén (1,857,131) leké.

Llogaria 312 “Materiale” ka vlerén 8,120,506 leké dhe lévizjet e késaj llogarie pér vitin 2021

paragiten né tabelén e méposhtme:

Lévizjet e llogarisé

Gjendje né 01.01.2021
Hyrjet né magaziné gjaté
Dalje nga magazina gjaté
Gjendja né 31.12.2020

Vlera né leké
12,191,599
45,200,049
49,271,142
8,120,506

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogaria 327 “Objekte inventari” ka vlerén 32,323,676 leké dhe lévizjet e késaj llogarie pér vitin
2021 paragiten né tabelén e méposhtme:

Lévizjet e llogarisé
Gjendja né 01.01.2021

Vlera né leké
30,019,714
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Hyrje gjaté vitit 2021 2,213,962
Dalje gjaté vitit 2021 -
Gjendja né 31.12.2021 32,323,676

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogaria 35 “Mallra” ka vlerén 17,170 leké dhe pérputhet me rezultatin e inventarizimit vjetor
dhe nuk ka ndryshime. Lévizjet e llogarisé 35 “Mallra” paraqiten né tabelén e méposhtme:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2021 17,170

Hyrje gjaté vitit 2021 -

Dalje gjaté vitit 2021 -

Gjendja né 31.12.2021 17,170

Burimi: Bashkia Gramsh

Gjendja e llogarive té mésipérme éshté e kuadruar me gjendjen e inventaréve. P&r kryerjen e tyre
éshté zbatuar udhézimi i MF nr. 30, daté 27.12.2012 "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e
sektorit publik™. Titullari i Bashkisé ka nxjerré Urdhrat e Inventarizimit Nr. 243 daté 08.11.2021
pér “Fillimin e procedurés sé inventarizimit t& vlerave materialeve (aktiveve) pajisjeve/mjeteve
né inventar té Bashkisé” dhe pér “Fillimin e procedurés sé inventarizimit té vlerave materialeve

(aktiveve) pajisjeve/mjeteve né inventar té

pércaktuar grupi pér inventarizimin dhe vlerésimin e aktiveve..

Njésive Administrative t& Bashkisé”, ku jané

Llogarité e klasés 3 kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té llog. 63 “Ndryshimi
i gjendjeve té inventarit” dhe duke u kredituar pér daljet e inventarit né debi té& llogarisé 63
“Ndryshimi i gjendjeve té inventarit”.

Llogarité Klasés 4 “Llogari té arkétueshme” & “Té tjera aktive afatshkurtra” pérbéhen nga:

| ogane Emértimi i llogarive Viti2021 | viti2o20 | DEreneR
Llogari té arkétueshme
411 Klienté e llogari t& ngjashme - - -
423,429 Personeli, paradhénie, deficite e gjoba - 5,553,000 (5,553,000)
431 Tatime e taksa - - -
Tatime mbledhur nga shteti pér llog.Pushtetit -
432 Lokal - -
Shpenzime fatkeqési natyrore @& mbulon -
433 shteti - -
435 Sigurime Shogérore - - -
436 Sigurime Shéndetésore - - -
437,438 Organizma té tjeré shogérore - - -
44 Institucione t& tjera publike - - -
466 Kreditoré pér mjete né ruajtje - - -
468 Debitoré te ndryshém 51,258,998 | 40,199,751 | 11,086,247
4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 20,429,472 | 18,858,905 | 1.570.567
Marrédhénie me instit. brenda dhe jashté -
45 sistemit - -
49 Shuma te parashikuara pér zhvlerésim(-) - - -
Totali 71,715470 | 64,611,656 | 7,103,814
Té& tjera aktive afatshkurtra - - -
Furnitore  (Debitore),parapagime  pagesa -
409 pjesore - -
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473 Llogari té pritjes t&¢ marrédhénieve me thesarin | - - -

477 Diferenca konvertimi aktive - - -
Shpenzime pér t'u shpérndaré né disa -

481 ushtrime - -

486 Shpenzime té periudhave té ardhshme 32,995,914 | 20412472 | -
Totali 104,711,384 | 85,024,128 | 19,687,256

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogaria 468 “Debitoré t& ndryshém” né fund té vitit 2021 éshté né vlerén 51,258,998 leké. Kjo
shumé éshté rritur krahasuar me tepricén e vitit 2020 dhe debitorét e ndryshém té krijuara ndér
vite né shumén 11,086,247 leké.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendjané 01.01.2021 40,199,751
Shtesa gjaté vitit 2021 sisetmimi i llogarise 423/429 (D) 5,553,000
Shtesa gjaté vitit 2021 debitoret e gerave mbi asetet te regjistruara rishtazi (D) 6,488,455
Pakésime gjaté vitit 2021 (K) 955,208
Gjendja né 31.12.2021 51,258,998

Burimi: Bashkia Gramsh

Titulli i gjetjes 12: Mos kontabilizim té debitoréve pér taksa dhe tarifa vendore familjare, pér
taksa dhe tarifa e bizneseve, taksa e ndikimit né infrastrukturé, taksat e tokés bujgésore, subjektet
qé ushtrojné aktivitet té pajisur me autorizim/ licencé té léshuar, mos pagesa té kontratave té
qirave si dhe nga operatorét ekonomik né llogariné 468 “Debitoré té ndryshém”.

Situata: Né gjendjen e llog. 468 “Debitoré té ndryshém” nuk jané pérfshiré gjendja e debitoréve
pér taksa dhe tarifa vendore familjare né vlerén 15,794,072 leké, pér taksa dhe tarifa e bizneseve
né vlerén 18,951,699 leké, taksa e ndikimit né infrastrukturé né vlerén 108,300 leké, taksat e
tokés bujgésore né vlerén 19,339,941 leké, subjektet gé ushtrojné aktivitet t€ pajisur me
autorizim/ licencé té léshuar né vlerén 2,000,000 leké, mos pagesa té kontratave té girave né
vlerén 1,422,665 leké (nga diferenca midis vitit 2020 né vlerén 6,488,455 leké (vleré e
kontabilizuar) dhe vitit 2021 progresive 7,911,120 leké), nga operatorét ekonomik gé nuk kané
paguar detyrimet vendore gé lindin ndaj bashkisé Gramsh pér periudhén e ushtrimit té aktivitetit
né kété bashki né vlerén 2,750,000 leké né total 60,366,677 leké té akumuluara né fund té vitit
ushtrimor 2021, vleré e cila nuk éshté kontabilizuar.

Kriteri: Udhézimi e MFE nr. 8, daté 9.3.2018 "Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe
raportimit té pasqyrave financiare vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme” kreu 11l pika
32, Kreu Il pika 2/a, b, pika 22

Ndikimi: Mos funksionimi i kétyre llogarive sipas parimeve kontabél té pranuara, pérbén risk
lidhur me saktésiné e aktiveve té bilancit me ndikim né informacionin kontabél gé ofrojné
pasqyrat financiare né lidhje me té drejtat e lindura té konstatuara, duke paraqitur risk né
besueshmériné dhe pérdorimin e tyre nga subjektet e interesuara.

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i legjislacionit né fushén e kontabilitetit.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Gramsh té mbajé evidencén kontabél pér té
ardhurat dhe t& kryejé veprimet kontabél pér evidentimin e debitoréve né llog. 468 “debitoré té
ndryshém”, né ményré qé pérfshirja e té ardhurave né pasqyrat financiare t¢ mos béhet nga jashté
port & ndjeké logjikén kontabél, duke i pozicionuar sakté né llogarité pérkatése me géllim gé
Pasqyrat Financiare té ofrojné njé informacion té sakté mbi té drejta dhe detyrimet e té tretéve
ndaj shtetit pér taksa dhe tarifa vendore.
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Llogaria 4342 “T& tjera operacione me shtetin (debitor)”, né fund t8 vitit 2021 paragitet né vlerén
20,429,472 leké dhe kuadron me Llogariné 7206 “Financim i pritshém nga buxheti” té Pasqyrés
sé Performancés Financiare e cila paraqgitet né shumén O leké. Vlera prej 20,429,472 leké
pérfagéson llogarité e Klasés sé 4 té Pasivit té Pasqyrés Financiare té Pozicionit Financiar, si dhe
pérbéhet nga:

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2021 18,858,905
Shtesa gjaté vitit 2021 (D) 246,708,759
Pakésime gjaté vitit 2021 (K) 245,138,192
Gjendja né 31.12.2021 20,429,472

Burimi: Bashkia Gramsh

Né ményré analitike paragitet:

401-408 | Furnitoré e llogari te lidhura me to -

42 Detyrime ndaj personelit 14,527,050
431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 934,533
435 Sigurime Shogérore 4,368,634
436 Sigurime Shéndetésore 599,255
437,438, | Organizma té tjeré shtetérore -

467 Kreditore t& ndryshém -

TOTALI 20,429,472

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogaria 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme” né fund té vitit 2021 paragitet né vlerén
32,995,914 leké.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2021 20,412,472
Shtesa gjaté vitit 2021 (D) 19,453,829
Pakésime gjaté vitit 2021 (K) 6,870,386
Gjendja né 31.12.2021 32,995,914

Burimi: Bashkia Gramsh

Vlera e késaj llogarie né shumén 32,995,914 lek&, pérfagéson detyrime pér shpenzime té kryera,
por té pa financuara né vitin ushtrimor.

Sqarojmé se ne detyrimet e periudhave te méparshme jané pérfshiré edhe detyrime té krijuara né
periudhén dhjetor 2021, ne vlerén 19,024,060.

Vlera e detyrimeve te mbartura nga vitet e kaluara éshté (32,995,914- 19,024,060)=13,971,854
leké.

Pra gjaté vitit 2021 ka patur njé pakésim té ké&saj llogarie, pasi jané likuiduar njé pjesé e
konsiderueshme e kétyre detyrimeve.

Emértimi i llogarive Vlera
Shpenzime gjygésore -
Shpenzime operative 3,799,141
Shpenzime pér investime 2,641,476
Totali 6,440,617

Burimi: Bashkia Gramsh
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Evidentimi i1 tyre né Pasqyrat Financiare té vitit 202, éshté kryer ve¢cmas né pérputhje me
Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2019, pika 42 ku cilésohet: "Té gjitha Njésité e geverisjes sé
pérgjithshme duhet té evidentojné vegmas detyrimet e prapambetura té tyre ndaj té tretéve pér
shpenzime, shérbime apo investime té kryera por té pa financuara".

Aktivet afatgjata

Mbi Aktivet Afatgjata jo materiale (AAJM)

Aktive Afatgjata Financiare rezultojné né fund té viti 2020 me vlerén 0 leké dhe né fund t8 vitit
2021 né vlerén 0 leké. Ky seksion i bilancit kontabél pér vitet 2020 dhe 2021 éshté paraqitur né
vlerén O leké si¢ shihet né Pasqyrén e Pozicionit Financiar té paraqitur mé poshté:

Nr. Referenca Ushtrimi Ushtrimi

Reshti | e EMERTIMI i Paraardhés
Llogarive Mbyllur

59 25-26 Aktive Afatgjata Financiare 0 0

60 25 Huadhénie e Nénhuadhénie 0 0

61 26 Pjesémarrje ne kapitalin e vet 0 0

Burimi: Bashkia Gramsh

Titulli i gjetjes 13: Mbi kontabilizimin e aktiveve afatgjata financiare né Pasqyrén e Pozicionit
Financiar pér vitin 2021.

Situata: Bashkia Gramsh, né Qendrén Kombétare té Biznesit, mé 05/01/2021 paragitet si
aksionere me 100% té aksioneve té Uijésjellés Kanalizime Gramsh SHA me NUIS
“J66702809R” e cila éshté shogéri aksionere me objekt aktiviteti “Shérbimi i furnizimit me ujé té
pijshém i konsumatoréve dhe shitja e tij. Mirémbajtja e sistemit t& furnizimit me ujé té pijshém.
Prodhimi ose blerja e ujit pér plotésimin e kérkesés sé konsumatoréve. Shérbimi i grumbullimit,
largimit dhe trajtimit té ujérave té ndotura. Mirémbajtja e sistemimeve té ujérave té ndotura, si
dhe impianteve té pastrimit té tyre”. Shogéria duhet t& realizojé ¢do lloj operacioni financiar apo
tregtar gqé lidhen direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve té parashikuara nga
legjislacioni né fuqi”. Kapital né vleré monetare prej 178,620,750 leké. Kjo vleré e kapitalit me
100% aksione né pjesémarrje t& Bashkisé Gramsh né “Ujésjellés Kanalizime Gramsh SHA, né
asnjé rast nuk paraqgitet né aktivet afatgjata financiare té Bilancit kontabél 2021, mé konkretisht
né llogariné 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta” né kundérshtim me Urdhrin e Ministrit nr. 64
daté 22.07.2014 “Pér shpallje té Standardeve Kombétare té Kontabilitetit t& P&rmirésuara” me
Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata
Jo materiale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi
kontabél i investimeve né pjesémarrje”.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési, z. A. Sh., Drejtor i Financés.

Kriteri: Baza ligjore mbi té cilén éshté vlerésuar situata e cila paraget parregullsi &shté Urdhri i
Ministrit t&¢ Financave nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje t&¢ Standardeve Kombétare té
Kontabilitetit t¢ Pérmirésuara” me Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata
Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombétar té
Kontabilitetit nr. 28 “Investime né Pjesémarrje” pika 35.
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Ndikimi: Mos regjistrimi né kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar pér sa i pérket
gjendjes kontabél té paraqitur né Pasqyrat e Pozicionit Financiar pér vitin 2021 té llogarisé 26
“Pjesémarrje né kapitalin e vet”, gjendje kjo e nén vlerésuar me 178,620,750 leké.

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit nr. 9228 daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare”, urdhrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje t& Standardeve Kombétare té
Kontabilitetit t&8 Pérmirésuara”, Standardit Kombétar t¢ Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata
Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” dhe Standardit Ndérkombétar t& Kontabilitetit nr.
28 “Investime né Pjesémarrje”.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh, népérmjet Népunésit Zbatues, t& merren masa pér té béré
sistemimet né kontabilitet dhe regjistrimin e pjesémarrjes 100% né kapitalin aksionar té
“Ujésjellés Kanalizime Gramsh” SHA, me vleré kontabél 178,620,750 leké né debi té llogarisé
26 “Pjesémarrje né kapitalin e vet” dhe kredi té llogarive financiare té klasés 5, pér pjesémarrjen
me kapitalin e vet.

Llogarité e Klasés 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale” né vlerén prej 28,715,741 leké pérbéhen
nga:

Llog. 202 “Studime dhe kérkime”, né vlerén 39,493,675 leké.

Sipas llogarisé analitike vlera e késaj llogarie éshté 39,493,675 leké.

Diferenca 10,777,934leké (39,493,675-28,715,741) 8shté vlera e amortizimit t8 AAJM.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendjané 01.01.2021 19,754,057
Shtesa gjaté vitit 2021 (D) 19,739,618
Pakésime gjaté vitit 2021 (K) 0

Gjendja né 31.12.2021 (D) 39,493,675

Burimi: Bashkia Gramsh

Testi substancial

Aktive Afatgjata jo materiale né fund té vitit 2021 rezulton né vlerén neto 28,715,741leké dhe
pérbéhet nga Llogaria 202 “Studime e kérkime” e cila éshté dnéné né ményré analitike.

Nga verifikimi i analitikéve, konstatohet se vlera e studimeve dhe projektimeve i pérkasin
objekteve ende té papérfunduara, duke siguruar vlerésimin real té llogarisé 202 dhe AAIM.

Analitikisht llogaria 202 “Studime dhe kérkime” paragqitet si mé poshté:

Nr. [ Emértimi Njésia | Sasia | VI.Kontabél Amortizimi

1 | Projekti Shkollés Kabash Copé |1 160,000 78,184

2| Projekti Shkolles Lleshaj Copé |1 160,000 78,184

3 | Projetkti pér rregullimin e ujit t& pijshem Copé |1 22,600,715 | 4,328,019

4 | Projekti rrugés Sotiré Copé |1 5,352,000 2,065,203

5 | Projekti Rruges Lubinje Copé |1 1,536,000 592,704

6 Projekti rruges Q.Duzhes — Tunje Copé |1 1,950,000 752,456

7 | Projekti né toskollare Copé |1 2,154,000 831,175

8 | Projekti rrugés Bulgar — Lenie Copé |1 4,644,000 1,792,004

9 | Projekti ujésjellesave ,Kabash, Lleshaj,Porocan, Copé |1 936,960 260,006
Totali 39,493,675 | 10,777,934

Burimi: Bashkia Gramsh
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Kjo paragitje e llogarisé 202 “Studime e kérkime” éshté béré né pérputhje me;

- ligjin nr. 9228, daté 29.04.2004 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6,9 dhe 10

- UKM nr. 2, daté 08.05.2003 “Pér klasifikimin dhe strukturén e kostos sé punimeve té
ndértimit”, i ndryshuar, pika “c”, nén pika “b”.

Mbi Aktive afatgjata financiare
Testet substanciale
Aktive Afatgjata Financiare rezultojné né fund té viti 2021me vlerén 0 leké

Mbi Aktivet e afatgjata materiale (AAM)

Llogarité e Klasés 21 “Aktivet Afatgjata Materiale”, AAM sipas té dhénave té pasqyruara pér
vitin ushtrimor 2021, paragiten né shumén 3,897,837,613 leké. me njé shtesé t¢ AAM-ve né
shumén 293,595,449 leké, si dhe té pakésimeve t&¢ AAM-ve pér 2,427,998 leké gé kané ardhur
kryesisht si rezultat i nxjerrjes jashté pérdorimit t&¢ AQT né Bashki.

Nr. | Llogaria | Emértimi Gjendja me Gjendja me
31.12.2020 Shtesa Pakésime 31.12.2021
1 210 Toka,troje, Terrene 50,742,734 0 0 50,742,734
2 211 Pyje,Kullota Plantacione 11,217,186 0 0 11,217,186
3 212 Ndértime e Konstruksione 838,279,361 19,006432 | 0 857,285,793
4 213 Rruge,rrjete vepra ujore 2,425,288,441 | 272,730,245 | 0 2,698,018,686
5 214 Instalime
teknike,makineri,pajisje,vegla | 13,650,999 731,040 0 14,382,039
pune
6 215
Mjete transporti 118,578,558 0 2,427,998 116,150,560
7 218 Inventar ekonomik 148,912,883 1,127,732 0 150,040,615
TOTALI 3,606,670,162 | 293,595,449 | 2,427,998 | 3,897,837,613

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” &shté né vlerén 50,742,734 leké e pandryshuar dhe né 2021
njélloj si vitet e méparshme.
Inventari kontabél i llogarisé 210 "Toka Troje Terrene" me date 31.12.2020

Gjendja me Gjendja me
NR | Llog. | Emértimi 31.12.2020 Viti 2021 31.12.2021
210 | Toka Troje Terrene 50,742,734 | - 50,742,734

Llogaria 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 11,217,186 leké e pandryshuar dhe
né 2021 njélloj si vitet e méparshme.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendja né 01.01.2021 11,217,186
Shtesa gjaté vitit 2021 (D) -
Pakésime gjaté vitit 2021 (K) -
Gjendja né 31.12.2021 (D)

11,217,186

Pyje ,Kullota Plantacione

Shuma 2021

Njésia Administrative Pishaj

4,428,960

Njésia Administrative Kodovjat

3,665,572

WIN(F |

Njésia Administrative Kukur

480,000
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l. Pyje ,Kullota Plantacione Shuma 2021

4 Njésia Administrative Tunje 479,120

5 Njésia Administrative Sult 889,900

6 Njésia Administrative Skenderbegas 394,800

7 Njésia administrative Porogan 479,000

8 Njésia Administrative Lenie 399,834
Totali i llogarisé (211) 11,217,186

Llogaria e aktivit 212 *“ Ndértesa dhe konstruksione” e cila pasqyron gjendjen e aseteve pér
llogari té Bashkisé, né fund té vitit 2021 rezulton me njé kosto historike 857,285,793 leké .

Titulli i gjetjes 14: Mbi mos kontabilizimin e Aktiveve afatgjaté materiale, si pasojé e mos
pajisjes me titull pronésie.

Situata: Nga auditimi ka rezultuar se, pérve¢ objekteve té inventarit té pasurive té paluajtshme
né vlerén kontabél neto 919,245,713 leké (vleré e kontabilizuar), ka objekte té njésive
administrative té cilat nuk jané pajisur me titull pronésie dhe nuk jané kontabilizuar, konkretisht
pér llog 210 “Toka troje terrene”, llog. 211 “Pyje plantacione”, llog. 212 “Ndértesa e
konstruksione™.

Pér rrjedhojé ka rezultuar se mos kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, té cilat
pérfagésojné pasuri té paluajtshme, nuk éshté kryer duke gené se nuk jané pajisur me njé titull
pronésie (certifikaté pronésie apo vértetim hipotekor).

Kriteri: VKM nr. 510, daté 10.06.2015 “Pé&r miratimin e procedurave pér transferimin e té
drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve, té trupézuara dhe t& patrupézuara, té arkivave dhe
¢cdo dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e qgeverisjes vendore, t& prekura nga riorganizimi
administrativo- territorial”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive té
paluajtshme”

Ndikimi: Mungesa e titullit t& pronésisé:

éshté pengesé pér kryerjen e transaksioneve té ndryshme me pasurité e paluajtshme;

éshté pengesé pér menaxhimin e risgeve dhe mbrojtjen ndaj tyre, pasi mungesa e titullit té
pronésisé pengon sigurimin e tyre.

ka sjellé gé mos kontabilizimin e tyre né librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare.

Shkaku: Nga ballafagimi i problematikés, gjaté auditimit né terren, ka rezultuar se shkage té
késaj gjendjeje jané:

dokumentacioni i paploté i trashéguar nga ish-Komunat;

véshtirésia e hasur né plotésimin e dosjeve sipas kérkesave té akteve ligjore e nénligjore pér
regjistrimin e titujve t& pronésisé;

kostoja e kryerjes sé kétyre veprimeve né Zyrat e Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme, e cila
éshté e konsiderueshme referuar numrit t& objekteve té cilét duhet té regjistrohen.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Bashkia Gramsh duhet t€ marré masa t¢ menjéhershme, dhe té pérgatisé dosjet
me dokumentacionin e duhur pér regjistrim né ZRPP dhe népérmjet Drejtorisé sé Financés té
pérllogarité kostot pér kryerjen e kétij shérbimi, buxhetimit dhe burimet e financimit, me géllim
pajisjen sa mé paré té pasurive té paluajtshme me titull pronésie.

Llogaria 215 “Mjete transporti” paraget vlerén e mjeteve té transportit né pronési té Bashkisé mé
daté 31.12.2021 né shumén 116,150,560 leké. Krahasuar me vitin e méparshém 2020 né vlerén
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118,578,558 leké. Q& do té thoté se gjaté vitit 2021 ka patur pakésime né Llogariné 215 “Mjete
transporti”. N& vlerés prej 2,427,998 leké nga nxjerrjet jashté pérdorimi.

Lévizjet e llogarisé Vlera né leké
Gjendjané 01.01.2021 118,578,558
Shtesa gjaté vitit 2021 (D) -

Pakésime gjaté vitit 2021 (K) 2,427,998
Gjendjané 31.12.2021 (D) 116,150,560

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogaria kontabél 218 “Inventar ekonomik” pérfagéson inventarin ekonomik né pérdorim nga
shkollat, kopshtet, cerdhet, njésité administrative, institucionet e Bashkisé. Sipas pasqyrave
financiare té Bashkisé gjendja e llogarisé 218 mé daté 31.12.2021 paragitet né vlerén kontabél
150,040,615 leké. Krahasuar me vitin 2020 llogaria 218 “Inventari ekonomik™ éshté rritur pér
vlerén 1,127,732 leké.

Lévizjet e Llog. 218 “Inventar ekonomik™ pér vitin 2020, vlera né leké
Celje me 01.01.2021 148,912,883

Blerje me pagesé (D) 1,127,732

Dalje (K) 0

Amortizimi i vitit i akumuluar 2020 (104,549,167)
Gjendja me 31.12.2020 (D) Teprica Neto 45,491,448

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogaria 218 “Inventar ekonomik” amortizimin e akumuluar vjetor sipas amortizimit té
kontabilitetit dhe analiz&s né regjistrin e aktivit paragitet 45,491,448 leké duke pérdorur normé
amortizimi 20%, né pérputhje me UMF nr. nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér Procedurat e Pérgatitjes,
Paragitjes dhe Raportimit té Pasgyrave Financiare Vjetore, pika 36 ku specifikohet “ Né lidhje
me amortizimin e aktiveve afatgjata pér sektorin publik, amortizimi i kétyre aktiveve duhet té
llogaritet sipas normave té pércaktuara”.

Titulli i gjetjes 15: Parregullsi né mbajtjen e dokumentacionit pér kryerjen e inventarizimit té
aktiveve té Bashkisé Gramsh.

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit t& mbajtur pér kryerjen e inventarizimit rezultoi se
komisionet e inventarizimit kané hartuar fletét e inventaréve me gjendjen fizike té aktiveve té
géndrueshme té patrupézuara e té trupézuara dhe gjendjen kontabél sipas llogarive si pér
Bashkiné Gramsh dhe pér Njésité Administrative. Né& kolonén shénime nga komisioni nuk ka
vlerésime té aktiveve té vecanta pér gjendje jasht® pérdorimi. Fletét e inventaréve jané té
konfirmuara nga komisioni dhe pérgjegjésit material brenda muajit dhjetor 2021. Nuk éshté
kryer inventarizimi i magazinés sé institucionit né bazé té urdhrave té Titullarit pér ngritjen e
komisionit “Pér kryerjen e procesit t& inventarizimit”. Nga komisioni i inventarizimit i ngritur
me urdhrin e titullarit nuk éshté pérpiluar njé raport lidhur me inventarizimin fizik t& aktiveve,
pér kushtet e ruajtjes sé tyre, gjendjen fizike dhe pér vérejtjet lidhur me karakterin e diferencave
e démtimeve té konstatuara nése ka, dhe sé bashku me gjithé dokumentacionin e inventarizimit,
t'ia dorézonte pér veprime t& métejshme NEpunésit Autorizues t& institucionit, veprime né
kundérshtim me pikén 85/c té Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011. Mungon njé raport analize, me
té dhénat sipas viteve té krijimit té aktivit, apo mallrave e materialeve. Komisioni i inventarizimit
nuk ka béré njé vleré totale me listé té bashkéngjitur, se sa ka gjendje fizike institucioni, pér
pajisje informatike, pér pajisje zyre té ndaré né artikuj, si dhe mjete transporti né dispozicion etj,
sipas formatit té regjistrit t& aktiveve, i cili hartohet né varési té llojit té tyre, si dhe grupit
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pérkatés Brenda llojit dhe mé pas té béhej krahasimi i gjendjes konkrete té aktiveve me té dhénat
pérkatése té librave gé mbahen nga punonjésit me pérgjegjési materiale e gé jané té regjistruara
né kontabilitet, pér té vértetuar nése ekzistojné apo jo diferenca.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme mbajné pérgjegjési, z. A. Sh., Drejtor i Financés.
Kriteri: Veprime né kundérshtim me pikat 30, 73, 74 , pika 81 té Udhézimit t¢ Ministrisé sé
Financave nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.
Veprimet e mésipérme nuk jané né pérputhje me pércaktimet ligjore dhe nénligjore té béra né
udhézimin nr. 30 daté 27.12.2011 “pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.
Ndikimi: Kjo ményré evidentimi dhe proces inventarizimi, nuk jep informacion té sakté
kontabél pér ¢do aktiv, pér té ofruar siguri té arsyeshme rreth vlerés fizike dhe kontabél té tyre,
té njohura dhe regjistruara né pasqyrat financiare t& njésisé.

Shkaku: Nga Drejtoria Ekonomike dhe titullari i Bashkisé nuk jané marré masat e nevojshme qé
te kryhet si¢c duhet procesi i inventarizimit te aktiveve.

Réndésia: | mesém

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Gramsh, komisionet e ngarkuara sipas
urdhrave té Titullarit, t&¢ marrin masa pér kryerjen e procesit té inventarizimit.

Llogaria 219 “Amortizimi i AAGIM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare té
Bashkisé né fund té vitit 2021, paraqitet né vlerén 1,150,672,269 leké e cila ka ardhur si rezultat:

Pasqyra statistikore nr. 7.b “Akitivet afatgjata me vleré neto”

Teprica ne fillim Shtesat gjate vitit Paksimet gjate vitit Teprica ne Fund
Nr. " EMERTIMI Kosto Amortizim Teprica Kosto Amortizim Kosto Amortizim Kosto Amortizim Teprica
Rrjeshti Ref. Historike Akumuluar Neto Historike Historike Historike Akumuluar Neto
Llog.
a B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1. AAGJ/JO MATERIALE 19,754,057 5,710,450 14,043,607 19,739,618 5,067,484 0 0 39,493,675 10,777,934 28,715,741
Prime te emisionit dhe
2 201 rimbursimit te huave 0 0 0 0
3 202 Studime dhe kerkime 19,754,057 5,710,450 14,043,607 19,739,618 5,067,484 0 0 39,493,675 10,777,934 28,715,741
Koncesione, patenta,licenca
4 203 e tjera ngjashme 0 0 0 0
21-
5 28 1. AAGJ/ MATERIALE 3,606,670,162 978,663,839 2,628,006,323 293,595,449 163,936,952 2,427,998 2,706,456 3,897,837,613 1,139,894,335 2,757,943,278
6 210 Toka,troje, Terene 50,742,734 0 50,742,734 0 0 0 50,742,734 0 50,742,734
7 211 Pyije,Kullota Plantacione 11,217,186 0 11,217,186 0 0 0 0 11,217,186 0 11,217,186
8 212 Ndertime e Konstruksione 838,279,361 223,352,663 614,926,698 19,006,432 36,181,637 0 0 857,285,793 259,534,300 597,751,493
9 213 Rruge, Irjete, vepra ujore 2,425,288,441 579,084,967 1,846,203,474 272,730,245 105,946,765 0 0 2,698,018,686 685,031,732 2,012,986,954
Instalime
teknike,makineri,paisje,vegla
10 214 pune 13,650,999 10,826,517 2,824,482 731,040 487,492 0 14,382,039 11,314,009 3,068,030
11 215 Mijete transporti 118,578,558 73,000,287 45,578,271 0 9,171,296 2,427,998 2,706,456 116,150,560 79,465,127 36,685,433
12 216 Rezerva shtetrore 0 0 0 0
13 217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 0 0
14 218 Inventar ekonomik 148,912,883 92,399,405 56,513,478 1,127,732 12,149,762 0 150,040,615 104,549,167 45,491,448
Aktive te Qend.te trupezuara
15 24 te demtuara 0 0 0 0
16 28 Caktime 0 0 0 0
17 TOTALI(I+11) 3,626,424,219 984,374,289 2,642,049,930 313,335,067 169,004,436 2,427,998 2,706,456 3,937,331,288 1,150,672,269 2,786,659,019

Burimi: Bashkia Gramsh

Pérllogaritja e amortizimit t¢ AAGIM-ve éshté béré né pérputhje me normat e amortizimit sipas
lojit té aktivit t€ pércaktuar né Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2019 “Pér procedurat e pérgatitjes
dhe raportimit té pasqyrave financiare vjetore, né njésité e geverisjes sé pérgjithshme”, pika 36.
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Normat e amortizimit sipas llojit té aktivit té llogaritura nga Bashkia, jané si mé poshté:

ndértesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje 5%
inventarin ekonomik (aktive té tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 %
pér pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazé grupimi) 25%
pér mjetet e transportit 20%
pér aktivet afatgjata jo materiale (metoda lineare) 15 %

Mbi Investimet
Llogaria 230 dhe 231"Investime™ pér aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas té dhénave
té paragitura né Pasqyrén e Pozicionit Financiar pér vitin 2021, paragiten né vlerén 0 leké. Ky
vlerésim financiar pérkon me tabelén analitike t¢ AAGJ materiale dhe jo materiale sipas tabelés
mé poshté. Né Pasqyrén statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit" shpenzimet pér
investime paragiten né shumén X leké.

Nr. | Emértimi i investimit Vlera
1 Aktive Afatgjata jo materiale | 0

2 Aktive Afatgjata materiale 0
3 Totali 0

Burimi: Bashkia Gramsh

PASIVET (DETYRIMET)

Pasivet Afatshkurtra

Llogarité e klasés 4, né pasiv té Pasqyrés sé Pozicionit Financiar, jané llogari té pagueshme ato
paragesin detyrimet e Bashkisé mé 31.12.2010, kundrejt furnitoréve, pagat e punonjésve té
muajit dhjetor 2020, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shogérore dhe shéndetésore té
muajit dhjetor 2020, kreditoré pér mjete né ruajtje té cilat kryesisht kané té béjné me garancité e
kontratave, kreditoré té ndryshém etj., si mé poshté:

Llogarité Viti 2021 Viti 2020 Diferenca/ndryshimi
401-408 | Furnitoré e llogari te lidhura me to X X X
42 Detyrime ndaj personelit 14,527,050 13,454,399 1,072,651
431 Detyrime ndaj shtetit pér tatim taksa | 934,533 841,719 92,814
435 Sigurime Shogérore 4,368,634 4,012,298 356,336
436 Sigurime Shéndetésore 599,255 550,489 48,766
437,438, | Organizma te tjeré shtetérore X X X
466 Kreditore pér mjete ne ruajtje 41,799,735 32,412,694 9,387,041
467 Kreditore te ndryshém 32,995,914 20,412,472 12,583,442
Operacione me shtetin(
detyrime/Llogari ne pritie - te
4341/470 | ardhura pér tu mare 51,285,998 45,752,751 5,533,247
Gjendja mé fund té periudhés 146,511,119 117,436,822 | 29,074,297

Burimi: Bashkia Gramsh

Llogaria 401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to”, né fund té vitit 2021 é&shté né vlerén 0
leké, paraget gjendjen e faturave té pa likuiduara nga Bashkia mé 31.12.2021. L&vizja e llogarisé
401-408 “Furnitoré e llogari té lidhura me to”, paragitet né tabelén si me poshté:

Llog. 401-408 “Furnitoré e llogari te lidhura me to”
Celje e vitit 2021 0
Shtesa (K) 0
Pakésime (D) 0
Gjendja né 31.12.2021 (K) 0
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Burimi: Bashkia Gramsh
Gjendja e llogarisé 401-408 pérbéhet nga fatura té pa likuiduara pér detyrime té muajit dhjetor,
por gé likuidohen né vitin pasardhés.

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare té paragitura prané Bashkiseé,
paraqgitet né vlerén 14,527,050 leké dhe pérfagéson vlerén e pagave t€ muajit Dhjetor pér t’u
paguar né muajin Janar té vitit pasardhés.

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti pér tatim taksa”, paragitet né vlerén 934,533 leké dhe
pérfagéson vlerén pér t’u paguar pér taksa e tatime ndaj shtetit pér periudhat e kaluara si dhe
detyrimet e muajit Dhjetor 2021 t& cilat do té paguhen né periudhén pasardhése.

Llogaria 435, “Sigurime shogérore” dhe llogaria 436 “Sigurime shéndetésore” paraget vlerén e
pa paguar pér sigurime shogérore e shéndetésore pér pagat e muajit Dhjetor 2021 si dhe
detyrimet e viteve té kaluara pérkatésisht né vlerat 4,368,634 leké dhe 599,255 leké.

Llogaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje”, sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar té
Bashkisé, né fund té vitit 2021 paraqitet né vlerén 41,799,735 leké dhe pérfagéson vlerén e
garancisé sé kontratave né masén 5%.

Llog. 466 "Kreditoré pér mjete né ruajtje"

Celje e vitit 2021 32,412,694
Shtesa 14,217,352
Pakésime (4,830.311)
Gjendja né 31.12.2021 41,799,735

Burimi: Bashkia Gramsh

Kjo shumé é&shté e njéjté me tepricén pér té cilén ne kemi béré rakordimin e llogarisé 520.

Njé kopje té raporteve té llogarisé 466 dhe nén llogarive pérkatése jepet né aneks.

Paragiten faturat e pa likuiduara, vendime gjyqgésore, investime dhe shérbime té cilat nuk béhen
hyrje dhe pér vitin 2021 paragiten né shumén 32,995,914 leké. L&vizja e késaj llogarie gjaté vitit
2021 paragqitet si mé poshté:

Lévizjet e llogarisé

Gjendja né 01.01.2021 20,412,471
Shtesa gjaté vitit 2021 (d) 19,453,829
Pakésime gjaté vitit 2021 (k) (6,870,386)
Gjendja né 31.12.2021 32,995,914

Burimi: Bashkia Gramsh

Vlera e késaj llogarie né shumén 32,995,914 lek&, pérfagéson detyrime pér shpenzime té kryera,
por té pa financuara né vitin ushtrimor.

Sqarojmé se ne detyrimet e periudhave te méparshme jané pérfshiré edhe detyrime té krijuara né
periudhén dhjetor 2021, ne vlerén 19,024,060.

Vlera detyrimeve e detyrimeve te mbartura nga vitet e kaluara éshté (32,995,914-
19,024,060)=13,971,854 leké.

Pra gjaté vitit 2021 ka patur njé pakésim t& késaj llogarie, pasi jané likuiduar njé pjesé e Llogaria
85 “Rezultati i ushtrimit”, paraqitet me tepricé kreditore né vlerén 94,038,064 leké dhe paraget
rezultatin nga funksionimi. Ajo éshté e barabarté me vlerén e té ardhurave gé Bashkia trashégon
pér t’u pérdorur né vitin pasardhés sipas dispozitave ligjore né fugi dhe né pérputhje me akt-
rakordimin e mbajtur me degén e thesarit mbi fondet qé trashégohen.
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Pasqyra e Performancés financiare (F2)
-Té ardhurat dhe shpenzimet, e paragitura né Pasqyrén e Performancés Financiare té Bashkisé
mé daté 31.12.2021 jané té kuadruara me Degén e Thesarit, konkretisht:

Rakordimi té ardhurave

Emértimi Ylera sIpas Rgsqyrés
sé Performancés

Té ardhurat e krijuara gjaté vitit | 77,903,244

Granti nga buxheti 861,633,559

Financim i pritshém nga buxheti

Totali té ardhurave 939,536,803

Burimi: Bashkia Gramsh

Rakordimi i Shpenzimeve

Emartimi S!pas o Sipas Pasyfés sé
Situacionit Performancés

600 210,451,993 | 211,787,466

601 34,874,099 35,109,193

602 124,929,609 124,929,609

604 11,933,897 11,933,897

606 459,881,443 459,881,443

63 1,857,131

Totali 842,071,041 845,498,739

Burimi: Bashkia Gramsh

-Diferenca né shumén 3,427,698 leké midis shpenzimeve té paragitura né Pasqyrén e
Performancés Financiare dhe sipas Situacionit pérbéhet nga diferenca e vlerés prej 1,857,131
leké "Ndryshimi i gjendjes sé inventarit™ dhe vlerés prej 1,570,567 leké "ndryshimi i detyrimeve
pér pagat e punonjésve, sigurimet shogérore dhe shéndetésore si dhe detyrimet pér taksat e
muajit dhjetor 2020 dhe dhjetor 2021.

-Né fund té vitit ushtrimor té dy llogarité e klasés 6 “shpenzimet” dhe klasés 7 “té ardhurat”, jané
mbyllur duke debituar dhe kredituar respektivisht llogariné 85 “Rezultati i veprimtarisé
ushtrimore”, konkretisht:

Rakordimi té ardhura, shpenzime dhe rezultati

Emértimi Burimi Pasqyra Situacioni Diferenca
| Totali té ardhura 939,536,803 939,536,803 0
1l Shpenzime 845,498,739 842,071,041 3,427,698
11 Rezultati i vitit ushtrimor 94,038,,064 97,465,762 3,427,698

Burimi: Bashkia Gramsh

-Né Pasqyrén e Pozicionit Financiar, llogaria 85 "Rezultati nga veprimtaria™ paragitet né shumén

94,038,064 leké, e njéjté me Pasqyrén e Performancés Financiare.
Pasqyra e flukseve monetare (F3)




Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqget rrjedhén e likuiditeteve dhe gjendjen mé daté 31.12.2021.

Nr. Periudha Periudha

Rubrike PERMBAJTJA Raportuese Paraardhése

(b) (©) (@) )

| Veprimtarité e shfrytézimit 11,579,009 11,177,836

1 Veprimtarité e investimeve 30,095,718 17,174,878

Il Transferta e té tjera (1,699160) (71,300)

v Teperica né fillim té vitit ushtrimor 95,862,232 67,580,818
Teprica e Likuiditeteve ne fund te  vitit

\% ushtrimor 135,837,799 95,862,232

Burimi: Bashkia Gramsh

-Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisé sé likuiditeteve mé daté 31.12.2021, e
paragitur né kété pasqyré rezulton né shumén 135,837,799 leké dhe kuadron me tepricén e
likuiditeteve té paraqgitur né Pasqyrén e Pozicionit Financiar, né Aktiv "Mjetet monetare dhe

ekuivalentét e tyre" e cila paragitet né shumén 135,837,799 leké.

Plotésimi i Pasqyrés sé Flukseve monetare &sht® béré né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né
Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2019, Kapitulli I, pika 3.6 “Rregullat e plotésimit t& pasqyrés
financiare individuale té flukseve monetare”.

Pasqyra e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto (F4)

Fonde baze Fonde te Rezultatet Rezultatet GJITHESEJ
il R dhe Grante Rezerva Tjera e Mbartura e Ushtrimit Aktive/neto
Kapitale te veta Teprice/Deficit | Teprice/Deficit | Fonde/ Neto
B c 1 2 3 4 5 6
LLAKTIVET NETO/FONDET
101 NETO 2,684,368,413 2,684,368,413
I.LNDRYSHIMET NE
AKTIVET/ FONDET
NETO(1+2) 63,449,538 144,609,089 28,731,395 236,790,022
1.NGA BURIME TE
BRENDSHME 63,449,538 144,609,089 28,731,395 236,790,022
Nga grantet e brendshme -
105, kapitale(+) 309,133,447 1,857,131 307,276,316
Nga Transfertat e brendshme
1016, te AAGJ, Dhurata ne natyre,
1059 (+-) 0 4,201,620 4,201,620
12 Nga Rezultatet e mbartura(+,-) | 0 0 0
Nga Rezultatet e  vitit
85 ushtrimor(+,-) 63,449,538 30,588,526 94,038,064
1013 Nga konsumi i AAGJ(-) 0 - 166,297,980 0 -166,297,980
Nga nxjerrjet jashté pérdorimit
1015 dhe démtimet(-) 0 - 2,427,998 -2,427,998
2.NGA BURIME TE
JASHTME 0 0 0 0
Nga grantet e  Jashtme
106, kapitale(+) 0 0
Nga Transfertat e brendshme
1016, te AAGJ, Dhurata ne natyre,
1069 (+,-) 0 0
TOTALI | FONDEVE TE
VETA(I+11) 2,747,817,951 | O 144,609,089 0 28,731,395 2,921,158,435
Burimi: Bashkia Gramsh
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-Nga verifikimi i kryer rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/fonde neto té paragitura né
"Pasqyrén e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto", éshté e barabarté me vlerén e tyre té
paragitur né pasqyrén e "Pozicionit financiar”, né shumén 2,921,158,435 lek&. Né kété pasqyré
jané paraqitur sakté grantet bazé (celja e vitit), rezultati i vitit t8 méparshém si dhe rezultatet e
ushtrimit.

-Vlera prej 313,335,067 leké, pérfagéson gjithé shtesat e aktiveve neto/fonde neto gjaté vitit
ushtrimor, té pasqyruara né té njéjtén vleré edhe né Librin e madh né kredi té llogarisé 101
"Fonde bazé".

-Vlera prej 1,66,297,980 leké, pérfagéson amortizimin vjetor.

-Vlera prej 2,427,998 leké, pérfagéson nxjerrjet nga pérdorimi te mjeteve te transportit.

-Vlera prej 94,038,064 leké, pérfagéson rezultatin financiar té vitit ushtrimor pasqyruar né llog.
85 dhe llog. 12.

-Nga auditimi rezultoi se fondet neto té pasqyruara né Pasqyrén "Ndryshimi né fondet
neto/aktivet neto" né shumén 2,921,158,435 leké kuadron me pasqyrimin e tyre né pasqyrén e
"Pozicionit financiar".

Plotésimi i Pasqyrés sé Aktiveve neto/Fonde neto éshté béré né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né Udhézimin nr. 8, daté 09.03.2019, Kapitulli 111, pika 3.5 “Rregullat e plotésimit t&
pasqgyrés financiare individuale té ndryshimeve né Aktivet neto/Fondet neto”.

2.4 Auditimi i zbatimit té rekomandimeve té léna né auditimet e méparshme

1. Auditimi i fundit né Bashkiné Gramsh

Auditimi i fundit né Bashkiné Gramsh éshté kryer né vitin 2021 pér periudhén 01.01.2019-
31.12.2020, raporti pérfundimtar dhe rekomandimet jané dérguar me shkresén 867/20 daté
05.01.2022. Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se, né pérfundim t& auditimit jané
rekomanduar gjithsej:

- 14 masa organizative, pranuar nga subjekti;

- 2 masa shpérblim démi me vleré 1,544,806 leké, pranuar nga subjekti.

- 1 (nj&) masé né kundérshtim me principet e 3 E-té, me vleré 119,431,000 leké&, pranuar nga
subjekti;

- 5 masa mungesé té ardhurash né shumén 51,862,113 leké, pranuar nga subjekti.

2. Hartimi i Planit t¢ Veprimit dhe respektimi i afatit prej 20 dité pér kthimin e pérgjigjes pér
zbatimin e rekomandimeve.

Né zbatim té ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t& Larté té
Shtetit”, neni 15, germa j “hartimi i planit t&8 veprimit pér zbatimin e rekomandimeve brenda 20
ditéve nga marrja e raportit pérfundimtar té auditimit”, Bashkia Gramsh pér zbatimin e
rekomandimeve té KLSH-sé té dérguara me shkresén nr. 53/2 daté 27.01.2022 ka kthyer
pérgjigje me shkresén nr. 867/20 daté 05.01.2022, pra brenda afatit ligjor té kthimit té pérgjigjes
prej 20 ditésh. Bashkia Gramsh ka hartuar Planin e Veprimit pér zbatimin e rekomandimeve duke
pércaktuar edhe strukturat pérgjegjése sipas llojit té rekomandimit.

3. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes sé njoftimit té raportit té auditimit,
pér raportimin né KLSH, té ecurisé sé zbatimit té rekomandimeve té léna nga auditimi i
méparshém.

Referuar shkresés 867/20 daté 05.01.2022 pér dérgimin e Raportit Pérfundimtar dhe
Rekomandimeve nuk éshté plotésuar ende afati 6 mujor pér té raportuar lidhur me plotésimin e
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pércaktimeve té ligjit nr. 154/2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollit t& Larté té
Shtetit”, neni 30, pika 2, “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit té raportit té
auditimit, i raporton Kontrollit té Larté té Shtetit mbi ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té
dhéna”. Raportimi 6 mujor mbi nivelin e zbatimit t€ rekomandimeve éshté dérguar né KLSH
brenda afateve ligjore.

Titulli i gjetjes 16: Mos raportim né KB mbi ecuriné e zbatimit t¢ rekomandimeve t¢ KLSH-sé.
Situata:

4. Mbi raportimin rregullisht né Késhillin Bashkiak té ecurisé t¢ zbatimit t¢ rekomandimeve té
KLSH

Sikurse &shté cituar mé lart, Bashkia Gramsh ka hartuar planin e veprimit t& zbatimit t&
rekomandimeve té dérguara nga KLSH me shkresén nr. 867/20, daté 05.01.2022, por nuk ka
raportuar né Késhillin Bashkiak mbi rezultatet e zbatimit té kétyre rekomandimeve, veprime kéto
né kundérshtim me ligjin nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”,
neni 50, pika 5, “Pér té gjitha raportet e auditimit té jashtém, té kryera nga Kontrolli i Larté i
Shtetit ..., kryetari i njésisé sé vetéqeverisjes vendore pérgatit njé plan veprimi pér zbatimin e
rekomandimeve té raportit té auditimit dhe raporton rregullisht né késhillin e njésisé pér
progresin né zbatimin e tij”.

Kriteri: Ligji nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetéqgeverisjes vendore”, neni 50, pika
5.

Ndikimi: Mos zbatimi i rekomandimeve té 1éna nga KLSH né auditimin e fundit sjell gé disa
aktivitete né Bashkiné Gramsh té kryhen né kundérshtim me pércaktimet ligjore dhe té kené
ndikime financiare né vijimési.

Shkaku: Mos angazhim sa duhet i strukturave té Bashkisé Gramsh.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Bashkia Gramsh t& marré masa pér té kryer raportimin periodik né Késhillin
Bashkiak lidhur me ecuriné e zbatimit té rekomandimeve té I1éna nga KLSH né pérfundim té ¢do
auditimi.

5. Mbi nivelin e zbatimit té rekomandimeve té léna né auditimin e fundit né Bashkiné Gramsh

Né pérfundim té auditimit jané rekomanduar masat si vijon:

Masa organizative

Né auditimin e fundit KLSH i ka rekomanduar Bashkisé Gramsh 16 masa organizative, té cilat
jané pranuar plotésisht.

1. Gjetje nga auditimi: Pér vitin 2019 buxheti éshté realizuar né masén 90 % ose nga 1,041,130
mijé leké té planifikuara, jané realizuar 940,311 mijé leké&, me mosrealizim pér vlerén 100,819
mijé leké, ndérsa pér vitin 2020 buxheti éshté realizuar né masén 93 % ose nga 1,154,093 mijé
leké té planifikuara, jané realizuar 1,076,656 mijé lek&, me mosrealizim pér vlerén 77,437 mijé
leké.

Né zérin investime, buxheti pér vitin 2019 éshté realizuar né masén 75% ose nga 298,970 mijé
leké té planifikuara, jané realizuar 223,508 mijé leké, nga té cilat financim me grant dhe t&
ardhurat e veta né vlerén 13,395 mijé leké ose 0.5% té vlerés sé investimit, pér vitin 2020 éshté
realizuar né masén 84% ose nga 313,956 mijé leké t& planifikuara, jané realizuar 263,073 mijé
leké, nga té cilat financim me grant dhe té ardhurat e veta né vlerén 6,413 mijé leké ose 0.2%.

Té ardhurat e veta, pér vitin 2019 té ardhurat nga taksat e tarifat vendore jané planifikuar pér
vlerén 85,409 mijé leké né fakt ato jané realizuar pér vlerén 53,976 mijé lek&, mé pak pér vlerén
31,433 mijé leké, pér vitin 2020 té ardhurat nga taksat e tarifat vendore jané planifikuar pér vlerén
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87,346 mijé leké né fakt ato jané realizuar pér vlerén 66,485 mijé leké, mé pak pér vlerén 20,861
mijé leké. Veprime dhe mosveprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr. 9936, daté
26.06.2008 “Pér menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i
ndryshuar, ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” té ndryshuar, ligjin
nr. 68/2017, daté 27.4.2017 “Pér financat e vetéqgeverisjes vendore”; ligjin nr. 139/2015, daté
17.12.2015 “Pér vetégeverisjen vendore”, UMF nr. 10, daté 28.02.2017, “Pér pérgatitjen e
programit buxhetor afatmesém 2018-2020”, si dhe UMF nr. 10/1, daté 28 02 2017 “Pér
pérgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesém pér Pushtetin Vendor”; Udhézimi nr. 23 daté
22.11.2016, “Pér procedurat standarde té pérgatitjes sé programit buxhetor afatmesém” dhe
Vendimet pérkatése té Késhillit Bashkiak.

1.1 Rekomandim: Né ményré gé té mos krijohen diferenca t& dukshme midis parashikimit dhe
realizimit té buxhetit, Bashkia Gramsh té marré masa pér hartimin e njé buxheti real, mbéshtetur
né realizimin e mundshém dhe objektiv té té ardhurave dhe shpenzimeve.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se totali i faturave té pa likuiduara né fund té
vitit 2020, té llogarisé 486 “Shpenzime té periudhave té ardhshme”, llogarisé (401-408)
“Furnitor e llogari té lidhura me to”, detyrime té tjera né llogarisé (467) “Kreditoré té
ndryshém”, paragitet né vlerén 39,187,378 leké, ose 4% e vlerés sé buxhetit té vitit 2020.

Me daté 30.06.2021, konstatohet se totali i faturave té pa likuiduara, té llogarisé 486 “Shpenzime
té periudhave té ardhshme”, llogarisé (401-408) “Furnitor e llogari té lidhura me to”, detyrime
té tjera né llogarisé (467) “Kreditoré té ndryshém”, paragitet né vlerén 20,412,472 leké, né
totalin e tyre Vendime Gjykate jané pér vlerén 8,000,000 leké.

Sa mé sipér nga Drejtoria e Financés nuk jané zbatuar kérkesat e ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008
“Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” nenet 42,43,47,50,52 dhe 65,
UMF nr.2 daté 06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit t& Buxhetit” i ndryshuar, pikat
253,354, UMF nr. 5, daté 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”, pikat 82-91
dhe ligjit nr. 68/2017 daté 27.04.2017 “Pér financat e Vetégeverisjes Vendore” neni 40, 48.

2.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisé né bashképunim me Drejtoriné e Financés, né mbledhjet e
Késhillit Bashkiak pér miratimin e buxheteve vjetore, té parages njé material pér gjendjen e
faturave té pa likuiduara né vite, dhe té hartojé grafik pér shlyerjen e detyrime né vlerén
20,412,472 leké, duke ndjekur radhén e pagesave. Nuk duhet t& fillojné procedura té reja pa
mundésuar lidhjen e kontratave té vjetra.

2.2 Rekomandim: Drejtoria e Financés té bashképunojé me sektorin e zbatimit t& kontratave, me
géllim kontabilizimin né kohé té faturave té lIéshuara nga té tretét sipas kérkesave t&¢ VKM nr.
783, daté 22.11.2006 “Pér pércaktimin e standardeve dhe rregullave kontabél”.

3. Gjetje nga auditimi: KLSH ka konstatuar se né gjendjen e llogarisé 468 “Debitoré té
ndryshém” nuk jané pérfshiré gjendja e debitoréve pér taksa dhe tarifa vendore né vlerén
43,453,558 leké si dhe gjendja e debitoréve pér “dhénien me gira” e lidhura pér objekt pér banim
dhe objekt biznesi né vlerén 6,488,455 leké e akumuluar né fund té vitit ushtrimor 2020, pasi kjo
vleré nuk éshté kontabilizuar. Ké&to detyrime duhet té jené pjesé e detyrimeve té subjekteve ndaj
shtetit. Nuk éshté kryer kontabilizimi i té ardhurave dhe pérfshirja ne formatin e performancés
financiare té PF i té ardhurave té& krijuara éshté béré nga evidencat e mbajtura (data baze) nga
Drejtoria e taksave dhe tarifave Vendore, ku jané evidentuar té ardhurat sipas llojit né pérputhje
me klasifikimin e klasés 7 té llogarive.

3.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Gramsh té mbajé evidencén kontabél pér té
ardhurat dhe t& kryejé veprimet kontabél pér evidentimin e debitoréve pér taksat dhe tarifat né
llog. 468 debitoré té ndryshém, né ményré gé pérfshirja e té ardhurave né pasgyrat financiare té
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mos béhet nga jashté port é ndjeké logjikén kontabél, duke i pozicionuar sakté né llogarité
pérkatése me qéllim gé PF t& ofrojné njé informacion té sakt® mbi té drejta dhe detyrimet e té
tretéve ndaj shtetit pér taksa dhe tarifa vendore.

4. Gjetje nga auditimi: KLSH konstatoi se, gjendja e llogarisé 202 “Studime dhe Kérkime”
paragitet né mbyllje té vitit 2020 né vlerén 14,043,607 leké, dhe né mbyllje t& vitit 2019 né vlerén
15,584,931 leké. Diferenca e vitit ushtrimor 2020 me até paraardhés prej 1,541,324 leké
pérfagéson vlerén e amortizimit prej 15 % e zbritur nga vlera e mbetur gjendje né fund té vitit
2019 né vierén 2,478,284 leké si edhe shtesat e krijuara gjaté vitit 2020 né vlerén 936,960 leké.
Vlera e mbetur né fund té vitit 2020 prej 14,043,607 leké e aktiveve afatgjata jo materiale e
paragitur né gjendjen e llogarisé 202 “Studime dhe Kérkime”, pér 112 projekt-studime pér
investime t& kryera nuk éshté shpérndaré sipas llojit t& aktiveve materiale, ku jané kryer
investimet, pavarésisht se punimet kané pérfunduar né vitet e méparshme. Kjo vleré e cila i pérket
112 projekt-studimeve nuk éshté shpérndaré sipas llojit té aktiveve materiale, ku jané kryer
investimet, pavarésisht se punimet kané pérfunduar né vitet e méparshme.

4.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Gramsh té kryejé veprimet e sistemimit né
kontabilitet pér shpérndarjen e vlerés sé studim-projektimeve sipas investimeve té kryera dhe pér
cdo lloj aktivi afatgjaté material si pjesé e kostossé tij, duke kredituar llog. 202 “Studime dhe
Kérkime” dhe debituar llogarité pérkatése té klasés 21 pér vlerat e mbetura korresponduese, né
ményré qé aktivet sipas llojit té paragiten né vleré té ploté.

5. Gjetje nga auditimi: Pér vitin 2019 dhe 2020 nga auditimi i procedurés se mbajtjes dhe
kontabilizimit te aktiveve rezultoi se c¢cdo aktiv ishte i regjistruar dhe i kontabilizuar sipas
dispozitave ligjore por njésia nuk dispononte njé regjistér analitik aktivesh sipas formatit.

5.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Gramsh té kryejé veprimet pér krijimin dhe
mbajtjen e njé regjistri analitik aktivesh sipas formatit, ku duhet t& pérmbajé: datén e hyrjes ose
marrjen né dorézim, pérshkrimin e aktivit, vlerén e blerjes, datén e daljes né pérdorim, datén e
skadencés, vlerén e shpenzimeve kapitale t&¢ mépasshme qgé sjellin rritje té vlerés sé aktivit,
vendndodhjen, personin pérgjegjés, vlerén e akumuluar té amortizimit, datén e daljes nga
pronésia, né formé analitike.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit t&¢ mbajtur pér kryerjen e inventarizimit
rezultoi se komisionet e inventarizimit kané hartuar fletét e inventaréve me gjendjen fizike té
aktiveve té géndrueshme té patrupézuara e té trupézuara dhe gjendjen kontabél sipas llogarive si
pér Bashkiné Gramsh dhe pér Njésit® Administrative. Né kolonén shénime nga komisioni nuk ka
vlerésime té aktiveve té vecanta pér gjendje jashté pérdorimi. Nuk éshté kryer inventarizimi i
magazinés sé institucionit né bazé té urdhrave t& Titullarit pér ngritjen e komisionit “Pér kryerjen
e procesit t& inventarizimit”. Nga komisioni i inventarizimit i ngritur me urdhrin e titullarit nuk
éshté pérpiluar njé raport lidhur me inventarizimin fizik t¢ aktiveve, pér kushtet e ruajtjes sé
tyre, gjendjen fizike dhe pér vérejtjet lidhur me karakterin e diferencave e démtimeve té
konstatuara nése ka, dhe sé bashku me gjithé dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorézonte pér
veprime té métejshme Népunésit Autorizues té institucionit, veprime né kundérshtim me pikén
85/c té Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011. Mungon njé raport analize, me té dhénat sipas viteve té
krijimit té aktivit, apo mallrave e materialeve.

6.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Gramsh, komisionet e ngarkuara sipas
urdhrave té Titullarit, t&¢ marrin masa pér kryerjen e procesit té inventarizimit.

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi né llogari té ndryshme pér aktive té vecanta né tabelat e
detajuara té aktiveve dhe llogaritjes sé amortizimit sipas normave ligjore té amortizimit té
pércaktuara, rezultoi se pérllogaritjet nuk ishin béré té sakta. Né& vitin ushtrimor 2020 jané
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kontabilizuar pérllogaritjet e amortizimit t&8 aktiveve jo material dhe material pér vlerén
151,975,083 leké dhe é&shté debituar llog. 2012 “konsumi i aktiveve jo materiale” dhe llog. 1013
“Konsumi i aktiveve materiale” né debi té llogarive: llog. 2190 “Amortizim Studime projektime”
né vilerén 2,478,284 leké, llog. 2192 “Amortizim Ndértesa” pér vlerén 29,531,669, llog. 2193
“Amortizim Rruge, kanalizime” pér vlerén 91,960,983 leké, llog. 2194 “Amortizim Makineri e
pajisje, instrumente e vegla” né vlerén 706,120, llog. 2195 “Amortizim Mjete transporti” né
vlerén 15,657,773 dhe llog. 2198 “Amortizim Inventar ekonomik” né vlerén 11,640,254 leké.

7.1 Rekomandim: Népunési Zbatues i Bashkisé Gramsh, té marré masa pér kryerjen e sistemimit
kontabél, me géllim pasqgyrimin e drejté t& Aktiveve t& Qéndrueshme té trupézuara (AQT) né
pasqyrén nr. 8 “Pasqyra e lévizjes sé fondeve”.

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i transaksioneve népérmjet bankeés, rezultoi se jané kryer
pagesa me urdhér shpenzime mbi afatin 30 ditor té faturave pér mallra dhe shérbime, né
mosrespektim té ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né
Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, neni 52 né té cilén pércaktohet se: “Népunésit zbatues té
njésive shpenzuese té qeverisjes sé pérgjithshme paraqesin né strukturén pérgjegjése té thesarit
dokumentacionin justifikues té shpenzimeve pér rastet e pagesave ndaj operatoréve ekonomiké,
brenda 30 ditéve nga data e faturés origjinale té operatorit ekonomik.”.

8.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike e Bashkisé Gramsh, t&¢ marré masa pér kryerjen e
likuidimeve te faturave, duke respektuar afatin 30 ditor pas paragitjes sé faturés dhe
dokumentacionit justifikues nga operatorét ekonomiké.

9. Gjetje nga auditimi: Né auditimin e 10 procedurave me vlera té larta, kriteret jané té
paargumentuara né procesverbalin e mbajtur pér kété géllim, veprime né kundérshtim me pikén 2
té nenit 61, t8 VKM-sé nr. 914, daté 29.12.2014 “Pé&r miratimin e rregullave té prokurimit publik”
me ndryshime.

9.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé né cilésiné e Titullari i Autoritetit Kontraktor, Bashkia
Gramsh, pér ¢do rast té procedurave té zhvilluara té ngrejé njé grup pune me specialist té fushés
(sipas llojit té procedurés), pér hartimin e specifikimeve teknik dhe kritereve sipas llojit t&
procedurés, duke dhéné argumente pér secilin kriter dhe té béhen pjesé e dosjes. Argumentimi té
béhet duke u mbéshtetur né preventivin e punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, si dhe té
synohet eliminimi i zhvillimit t& procedurave me 1 OE, duke vendosur kritere sipas llojit t&
procedurés dhe dhéné argumente pér secilin kriter né zbatim té akteve ligjore/nénligjore té LPP
dhe sipas objekteve té prokuruar.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve teknike té zbatimit t¢ punimeve civile té
kontratés me nr. 2768 Prot daté 29.07.2020, me objekt “Rikonstruksion i rrugés fshati Cekin dhe
z8vendésimi i tubacionit kryesor té Ujésjellésit Cekin”, me vleré kontrate 82,960 mijé leké, dhe
kontratés nr. 1916, daté 18.03.2019, me vleré kontrate 39,999 mijé leké, u konstatua se nuk éshté
dhéné leja e ndértimit, né kundérshtim me Ligjin Nr. 107/2014 “Pér planifikimin dhe zhvillimin
e territorit”, i ndryshuar, Neni 39, “Leja e ndértimit”.

10.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh té merren masa gé para fillimit t& punimeve, té
shqyrtohen té dhénat teknike té objekteve té planifikuara pér zbatim dhe té pajisen me lejen e
ndértimit, ku té pércaktohen me detaje kushtet e zbatimit té projektit.

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes teknike té zbatimit té punimeve civile t& kontratés
me nr. 2768 Prot daté 29.07.2020, me objekt “Rikonstruksion i rrugés fshati Cekin dhe
zB8vendésimi i tubacionit kryesor té& Ujésjellésit Cekin”, me vleré kontrate 82,960 mijé leké, u
konstatua se nga Autoriteti Kontraktor nuk jané marré masa pér marrjen e oponencés teknike, né

65



kundérshtim me ligjin nr. 8402, daté 10.9.1998, “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve té
ndértimit”, i ndryshuar, neni 6.

11.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh, té merren masa Q& pér objektet me vleré té
preventivuar mbi 100 milion leké, té kérkohet oponenca teknike nga institucionet e ngarkuara me
ligj, me géllim gé projektet t& jené sa mé cilésoré dhe lehtésisht t& zbatueshém nga shogérité
sipérmarrése.

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes teknike té zbatimit té punimeve civile t& kontratés
me nr. 6093 Prot., daté 01.10.2019, me objekt “Rikonstruksion i rrjetit t& brendshém té ujésjellésit
té gytetit Gramsh”, me vleré kontrate 184,348 mijé lek&, u konstatua se punimet nuk kané
mbaruar né afat, né kundérshtim me kontratén e punimeve civile, duke mos arritur né kohé
géllimin pér té cilin éshté planifikuar té ndértohet ky objekt.

12.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh, té analizohet mosrealizimi né kohé i kétij objekti, té
nxirren pérgjegjésité dhe té zbatohen penalitetet sipas kontratés sé punéve civile pér kété objekt,
pér ¢do dité vonesé né dorézimin e punimeve.

13. Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i véné né dispozicion nga Bashkia Gramsh nuk ka
béré t& mundur gé pas bashkimit me ish-Komunat sot Nj/ Administrative té saj pér pronat e
transferuara té kryej procesin e regjistrimit né ZVRPP, ngritjen e komisionit pér vlerésimin e
pasurive me ¢mimin e tregut té si: truall, toké bujgésore, ndértesa, pyje, kullota etj., me géllim
vénien e kétyre pronave né eficencé pér dhénien e tyre me qira pér realizimin e t& ardhurave nga
giradhénia e tyre dhe pér dy Nj/Administrative Tunjé dhe Kukur nuk ka pérgatitur
dokumentacionin ligjoré pér miratimin e listés pérfundimtare, té pronave pér to.

-Né lidhje me tokat bujgésore, rezulton se ASHK nuk ka vijuar me regjistrimin e tyre, pasi VKM-
té me ané té sé cilés pronat i jané transferuar Bashkisé né pronési ose né pérdorim, jané té
pérmbledhura né njé numér té vetém rendor, dhe jo me numra specifiké gé ato kané.

Bashkia Gramsh, né pérputhje me nenin 37 pika 1 té ligjit nr. 20/2020 “Pér pérfundimin e
proceseve kalimtare té pronésisé né Republikén e Shqipérisé, Kreu 1V “Pérditésimi, inventarizimi,
transferimi dhe regjistrimi i pronave té paluajtshme publike, shtetérore”, ka ngritur urdhrin e
punés me nr. 52, daté 23.02.2021 “Pér ngritjen e grupit té punés pér pérditésimin, inventarizimin,
transferimin dhe regjistrimin e pronave té paluajtshme publike, shtetérore”.

-Sipas strukturés organizative, pér vitin 2019, asetet mbuloheshin nga njé specialiste e Drejtorisé
sé Planifikimit dhe Zhvillimit t& Territorit. Pér vitin 2020, u krijua sektor pér menaxhimin e
aseteve me 3 punonjés, i ndryshuar né strukturén e vitit 2021 duke shkriré sektorin e aseteve, duke
vendosur specialiste né varési té Drejtorisé Juridike.

13.1 Rekomandim: Komisioni pérgjegjés pér “pérditésimin, inventarizimin, transferimin dhe
regjistrimin e pronave té paluajtshme publike, shtetérore”, 1 ngritur né zbatim t& urdhrit nr. 52,
daté 23.02.2021, t& marré masa pér pérfundimin brenda afatit 18 mujor t& detyrave té pércaktuara
sipas urdhrit, kjo pér té béré t&¢ mundur regjistrimin prané ASHK té tokave bujgésore (ara).

13.2 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike, té planifikojé pér buxhetin e vitit 2022 fonde té
dedikuara pér regjistrimin e pronave té transferuara, té cilat disponojné gjithé dokumentacionin e
duhur ligjor.

13.3 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Gramsh, t& vlerésojé mundésiné e krijimit t& njé sektori
pér menaxhimin e aseteve, kjo né pérputhje me pikat 9, 10,11,13,14 dhe 21, t¢ VKM nr. 500, daté
14.08.2001“Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme shtetérore dhe transferimin e pronave né
njésité e geverisjes vendore” dhe kreun Il1- Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i [évizjes se tyre
té UMF nr. 30 daté 27.12.2011*P&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.
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14. Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i véné né dispozicion rezulton se 68 subjekte pér
sipérfagen prej 4882.6 m? pérdorin kéto objekte pér géllim biznesi dhe pér banim. Bashkia
Gramsh, pér kéto objekte pér periudhén objekt auditimi ka lidhur 53 kontrata pér sipérfagen 3155
m? dhe 15 subjekte pér sipérfagen 1278 m? i pérdorin kéto objekte pa kontraté dhe Bashkia ka
llogaritur té ardhura né buxhetin e saj. Pérllogaritja e tarifés sé girasé pér m? éshté béré né bazé té
VKM-sé nr. 54, daté 5.2.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, té procedurés e té ményrés sé dhénies
me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore” tabela A “Tarifat dysheme té girasé
mujore pér ndértesat sipas Prefekturave pér leké/m?,

14.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike, Bashkia Gramsh, t& marré masa pér lidhjen e kontratave
té girasé me 15 subjekte me sipérfage 1352.6 m? té cilét kané né pérdorim objekte né pronési té
Bashkisé Gramsh.

Masa pér shpérblim démi

KLSH i ka rekomanduar Kryetarit té¢ Bashkisé Gramsh, 2 masa pér shpérblim démi né vlerén
1,544,806 leké.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t& punimeve civile t& kontratés me objekt
“Rikonstruksion i rrugés fshati Cekin dhe zévendésimi i tubacionit kryesor té Ujésjellésit Cekin”,
Bashkia Gramsh, me vleré té kontratés (me TVSH) 99,552,818 leké, fituar nga OE “Z...” SHPK,
rezultuan diferenca né volume pune té pakryera dhe likuiduar né vlerén 1,329,268 leké pa TVSH.
Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 2768
Prot. daté 29.07.2020 té lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Gramsh dhe OE “Z...” SHPK.
1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 1,329,268
leké pa TVSH nga shogéria “Z...” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 2768
Prot., daté 29.07.2020, me objekt “Rikonstruksion i rrugés fshati Cekin dhe zévendésimi i
tubacionit kryesor t& Ujésjellésit Cekin”, Bashkia Gramsh, vleré gé pérfagéson dém ekonomik
ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit té punimeve té pakryera.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit t¢ punimeve civile t€ kontratés me vleré
47,999,596 leké (me TVSH), fituar nga OE “M...” SHPK, rezultuan diferenca né volume pune té
pakryera dhe likuiduar né vlerén 215,538 leké pa TVSH. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me kontratén e sipérmarrjes sé punimeve nr. 1916, daté 18.03.2019 té lidhur mes
Autoritetit Kontraktor Bashkia Gramsh dhe OE “M...” SHPK.

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh té merren masa pér arkétimin e vlerés prej 215,538 leké
pa TVSH nga shogéria “M...” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 1916, daté
18.03.2019, vleré gé pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si
pasojé e likuidimit t& punimeve té pakryera.

Masa pér uljen e borxhit tatimor

1. Gjetje nga auditimi: Nga puna e pa mjaftueshme e Drejtorisé sé Planifikimit té t& Ardhurave
Vendore né Bashking Gramsh, jané krijuar debitoré, t& cilét né datén 31.12.2020 kané vlerén
progresive 43,453,558 leké, e ardhur e munguar pér buxhetin e njésisé vendore, nga té cilat;

-57 subjekte t& biznesit t& madh dhe té vogél né vlerén 4,422,021 leké,

-3937 familje debitoré pér taksen e tokés bujgésore né vlerén 18,203,801 leké,

-5700 familje debitoré pér tarifat vendore né vlerén 14,433,781 leké,

-Debitor gira objekti né vlerén 6,393,955 leké..

Mos arkétimi i ploté i detyrimeve pér taksat dhe tarifat vendore, pérvecse éshté mos pérmbushje e
detyrimeve ligjore, sipas detyrés funksionale té punonjésve t& késaj strukture, krijon mungesa
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financiare né buxhet dhe pér pasojé ulé nivelin e investimeve dhe té shpenzimeve té tjera gé
njésia vendore ka parashikuar né favor t& komunitetit. Mungesa e té ardhurave éshté ndikim i
drejtpérdrejté né mosrealizimin e buxhetit né z&rin e shpenzimeve pér periudhén 2019-2020.

Nga Bashkia Gramsh nuk jané ndjekur té gjithé procedurat e nevojshme ligjore né rend shterues,
pér arkétimin e debitoréve, veprim né kundérshtim me nenin 4, 26, 32, 34, té ligjit nr. 9632, daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, nenet 89, 90, 91, té ligjit nr. 9920 ”Pé&r Procedurat
Tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, dhe nenin 12 té Udhézimit te Ministrisé
Financave nr. 24, daté 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcé e detyrimeve tatimore.

1.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé dhe Drejtoria e Planifikimit t& t& Ardhurve Vendore té
marré masa pér arkétimin e detyrimeve né vlerén 43,453,558 leké. Pér kété, bazuar né nenin 70
pika 3 “E drejta pér t& nxjerré njoftimin e vlerésimit tatimor”, té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008
“Pér Procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, pér té gjitha subjektet e private
té nxjerré njoftim vlerésimet tatimore dhe né vazhdim té marren masat pér arkétimin e kétij
detyrimi, duke ndjekur rrugét e méposhtme:

a-Tu dérgohen bankave té nivelit t¢ dyté urdhrat e bllokimit té llogarive bankare, bazuar né
nenin 90, té ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 ” Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”.
b-Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, kérkesa pér vendosjen e barrés siguruese
(pér mjetet) dhe né AKSH (pér pasurité e paluajtshme), bazuar né nenin 91, té ligjit nr. 9920, daté
19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé”.

c- Pér subjektet té cilét nuk kané paguar detyrimet tatimore né afat, ndaj tyre té aplikohet
llogaritja e gjobés né masén 0.06% té shumés sé detyrimit té papaguar pér cdo dit gjaté sé cilés
pagesa nuk éshté kryer, por jo mé shumé se 365 dité (gjobé), bazuar né nenin 114, té ligjit nr.
9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, t& ndryshuar me
ligjin nr. 164/2014, daté 15.12.2014.

d- Né rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dérgimit té urdhér bllokimeve né
banké nuk kryejné pagesén e detyrimeve, pasi t& merren masat administrative apo sekuestro, té
béhet kallézim penal, bazuar né Kodin Penal i Republikés sé Shqipérisé, miratuar me ligjin nr.
7895, daté 27.1.1995 me ndryshimet e mévonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe
tatimeve”.

e- Pér debitorét familjar, né zbatim té udhézimit plotésues t& Ministrisé sé Financave nr. 01, daté
17.01.2019 “Pér zbatimin e buxhetit té vitit 2019, pika 98, té njoftojé népérmjet postés familjarét
té cilét nuk kané paguar detyrimet pér taksén e tokés, té ndértesave dhe tarifat familjare dhe té
realizojé arkétimin e detyrimit té miratuar nga Késhilli Bashkiak.

2. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i arkétimeve té detyrimeve té qirasé pér kontratat e lidhura
rezultoi se, nuk kané likuiduar detyrimet e kontratés 22 subjekte, pér sipérfagen 2147.6 m* né
kundérshtim me nenin 5 “Pagesa dhe regjimi i saj“ t& kontratave, né vlerén gjithsej 6,591,955 leké
qé jané té ardhura té munguara pér buxhetin e Bashkis¢ Gramsh. \/eprimet e mésipérme jané
né kundérshtim me nenin 12 germa g, té ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin
financiar dhe kontrollin”, té ndryshuar, me pikén 42, t¢ UMF nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér
menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”, t& ndryshuar dhe me nenin 5 “Pagesa dhe
regjimi i saj“ té kontratave.

2.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike, Bashkia Gramsh, t& marré masa pér ndjekjen e té gjitha
procedurave administrative dhe ligjore pér arkétimin e detyrimit kontraktor pér kontratat e lidhura
té girave pér objekte né vlerén 6,591,955 leké.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer pér arkétimin e vlerés sé taksés pér léshimin e
Autorizimeve / Licencave pér subjektet e tregtimit me pakicé t& karburanteve, gazit t& 1éngshém
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té naftés, pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe 1éndéve djegése pér pérdorim nga konsumatorét
fundoré né zbatim té& me VKM nr. 970, daté 2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave dhe té
kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj” i
ndryshuar me VKM nr. 344, daté 19.04.2017, kapitulli I, pika 1; germa “b” dhe pika 9 té
Bashkisé Gramsh, pér periudhén 01.01.2019-31.12.2020 ku konstatohet se:

Né Bashkiné Gramsh ushtron aktivitet 1 subjekt debitor né vlerén 1,000,000 leké, konkretisht
subjekti” S..." shpk me adresé fshati Kocaj, i cili nuk éshté pajisur me autorizime/licenca pér
tregtimin me pakicé té karburanteve, gazit té léngshém té naftés, pér automjetet, vajrave
lubrifikante dhe pér dhénien dhe pérséritjen e licencés pér njésité e shitjes sé 1éndéve djegése pér
pérdorim nga konsumatorét.

3.1 Rekomandim: Bashkia Gramsh té marri masa té menjéhershme pér arkétimin e shumés
1,000,000 leké nga subjekti “S...” shpk pér tregtimin me pakicé té karburanteve, gazit t&é 1éngshém
té naftés, pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe 1éndéve djegése pér pérdorim nga konsumatorét
fundoré.

4. Gjetje nga auditimi: Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit VVendor, Bashkia Gramsh, pér
periudhén 01.01.2019-31.12.2020 ka vendosur 15 procesverbale gjobe, né vlerén prej 910,000
leké nga té cilat jané arkétuar 10 gjoba né vlerén 270,000 leké, jané dérguar né gjykaté 2 kérkesé
padi pér 2 persona pér kthimin e gjobés né titull ekzekutiv né vlerén 100,000 leké, pér 1 person
éshté lidhur akt marréveshje pér likuidimin me késte pér vlerén 50,000 leké, i cili rezulton i
pazbatuar pér diferencén 41,600 leké dhe pér 1 person nuk éshté kryer asnjé veprim pér arkétimin
e vlerés 500,000 lek&. Vlera 541,600 leké pér 2 persona, pérbén té ardhur t& munguar pér
buxhetin e Bashkisé Gramsh.

4.1. Rekomandim: Inspektorati i Mbrojtés Territorit (IMT) né bashk&punim me Drejtoriné
Juridike Bashkia Gramsh, té kérkojé né Gjykaté, shndérrimin e 2 vendimeve té kundérvajtjes né
titull ekzekutiv né pérputhje me nenin 24 “Shndérrimi i vendimit pér kundérvajtjen administrative
né titull ekzekutiv’ dhe neni 30 “Arkétimi i shumave té detyrimeve” té ligjit nr. 10279, daté
20.05.2010 “Pér kundérvajtjet administrative” dhe arkétimi i vlerés 541,600 leké e cila pérbén té
ardhur té munguar pér buxhetin e Bashkisé Gramsh.

5. Gjetje nga auditimi: Nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Gramsh, nuk éshté
vepruar, pér té arkétuar tarifén e pastrimit, té ndrigimit dhe tarifén e gjelbérimit pér subjektet e
ndértimit té cilat kané kryer punime ndértimi dhe jané shpallur fitues né procedurat e prokurimit
me fonde publike, pér periudhén e auditimit 01.01.2019-31,12.2020. Subjektet debitoré “A...
Konstruksion” ShPK né vlerén 21,000 leké, “R... Company” ShPK né vlerén 20,170 leké, “B...”
ShPK né vlerén 21,000 leké, “Z... Konstruksion” ShPK né vlerén 25,200 leké, “I...” ShPK né
vlerén 25,200 leké, “Z...” ShPK né vlerén 20,170 leké, “V... I...” ShPK né vlerén 20,170 leké dhe
“B...” ShPK né vlerén 20,170 leké sipas Vendimit t&¢ Késhillit t¢ Bashkisé Gramsh nr. 99 daté
18.12.2018 dhe vendimit nr. 96 daté 30.12.2019 “Pér Miratimin e Paketés Fiskale”, dhe Ligji nr.
9920 daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 43
pika 1/1 dhe udhé&zimit pérkatés nr. 24, daté 02.09.2008 i ndryshuar 43.1. Kéto subjekte jané
debitoré né vlerén 275,000 leké, gjé qé ka sjellé té ardhura té munguara pér Bashkiné
Gramsh.

5.1 Rekomandim: Bashkia Gramsh t& marré masa té menjéhershme pér arkétimin e vlerés
275,000 leké, pér subjektet debitoré “A... Konstruksion” né vlerén 123,000 leké, “R... Company”
ShPK, né vlerén 20,170 leké, “B...” ShPK, né vlerén 21,000 leké, “Z... Konstruksion” ShPK, né
vlerén 25,200 leké, “I...” ShPK né vlerén 25,200 leké, “Z...” ShPK né vlerén 20,170 leké, “V...
Invest” né vlerén 20,170 leké dhe “B...” ShPK né vlerén 20,170 leké& né kundérshtimin té ligjit nr.
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9920 daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 43
pika 1/1 dhe Udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar, neni 43/1.

5.2 Rekomandim: Bashkia Gramsh, té marri masa pér regjistrimin dhe hapjen e Nipt-eve
sekondare pér té gjitha subjektet gé kané fituar né procedurat e prokurimit publik por nuk kané
seli né Bashkiné Gramsh, né pérputhje me nenin 43 pika 1/1 té ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008
“Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”

Masa pér eliminim e efekteve negative té konstatuara né administrimin e fondeve publike dhe pér
menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet té fondeve publike

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimin e 22 procedurave me vleré kontrate 641,698 mijé leké,
jané konstatuar me shkelje té akteve ligjore/nénligjore té LPP 9 procedura me vleré kontrate
119,431 mijé leké ose 18 % e vlerés sé kontratave té lidhura, né té cilat ofertat ekonomike té
operatoréve ekonomiké té shpallur fitues, nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese t& DST,
me pasojé prokurim té fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet (3-E™) 119,431
mijé leké, respektivisht:

1- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Ndértimi i tregut té gytetit”’, me fond limit
8,333 mijé leké, me fitues BOE “B...” ShPK & “M...” ShPK me vleré t& ofertés 7,998 mijé leké,
ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té
kérkesave pér kualifikim t& DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve publike pér
vlerén 7,998 mijé leké.

2- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Sistemim asfaltim i lagjes Kocaj”, me
fond limit 41,666 mijé leké&, me fitues OE “M...” ShPK me vleré té ofertés 39,999 mijé leké, ku
ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave
pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 39,999
mijé leké.

3- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Rikonstruksion i rrugéve né Njésité
Administrative”, me fond limit 11,937 mijé leké&, me fitues BOE “R... Company” ShPK & “M...”
ShPK me oferté 11,379 mijé leké, ku ka rezultuar se KVVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né
kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim t8 DT, me pasojé pérdorimin me
paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 11,379 mijé leké.

4- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Ndértim ujésjellésa né NjA Skénderbegas
dhe NjA Lenije”, me fond limit 6,249 mijé leké, me fitues OE “B...” ShPK me oferté 6,027 mijé
leké, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té
kérkesave pér kualifikim t& DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve publike pér
vlerén 6,249 mijé leké.

5- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Rikonstruksion i kanalit ujités Galigat —
Cingar Sipér - Drizé¢”, me fond limit 28,043 mijé leké, me fitues BOE “Al-M...” ShPK & “B...
N...” ShPK me oferté 27,202 mijé leké, ku ka rezultuar se K\VVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin
né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim t¢ DT, me pasojé pérdorimin me
paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 27,202 leké.

6- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Ndértim trotuari nga kisha katolike né
fshatin Pishaj”, me fond limit 9,996 mijé leké, me fitues BOE “G... Z...” ShPK & “V...
Konstruksion” ShPK me oferté 9,515 mijé leké, ku ka rezultuar se KVVO ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin me
paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 9,515 mijé leké.
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7- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje dru zjarri pér nevojat e ¢erdheve,
kopshteve, shkollave dhe konviktit té shkollés sé mesme pér vitin shkollor 2020-2021 si dhe zyrat
e njésive administrative”, me fond limit 5,819 mijé lek&, me fitues OE “I...” ShPK me oferté
5,781 mijé leké, ku ka rezultuar se KVO ka vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos
plotésimit t& kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve
publike pér vlerén 5,781 mijé leké.

8- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Pérmirésim i banesave ekzistuese pér
komunitetet té varfra dhe té pa favorizuara”, me fond limit 5,479 mijé leké&, me fitues OE “Z...
Konstruksion” ShPK me oferté 5,469 mijé leké, ku ka rezultuar se KVVO ka vlerésuar dhe shpallur
fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me pasojé pérdorimin me
paligjshméri té fondeve publike pér vlerén 5,469 mijé leké.

9- Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Ndeértim i varrezave té qytetit”, me fond
limit 8,328 mijé leké, me fitues OE “I...” ShPK me oferté 6,056 leké, ku ka rezultuar se KVO ka
vlerésuar dhe shpallur fituesin né kushtet e mos plotésimit té kérkesave pér kualifikim té DT, me
pasojé pérdorimin me paligjshméri té fondeve publike pér vierén 6,056 leké.

Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me ligjin nr. 9643, daté 20.11.2006, “Pér prokurimin
publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe géllimi” pika 2, shkronja (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2
“Parimet e pérzgjedhjes” shkronja (a), (b) dhe (c), nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, dhe
nenin 55 “Shqyrtimi i ofertave” pika 3.

1.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Gramsh, té analizojé dhe té nxjerré pérgjegjésité pér

kualifikimin e ofertave ekonomike té cilat nuk plotésojné kriteret e kérkesave kualifikuese té

DST, me pasojé prokurim t& fondeve publike pa ekonomicitet, eficencé dhe efektivitet (3-E™),

119,431 mijé leké pa TVSH.

Titulli i gjeties 17: Mbi nivelin e zbatimit té rekomandimeve té léna né auditimin e fundit.
Situata: Raporti pérfundimtar dhe rekomandimet jané dérguar né Bashkiné Gramsh me shkresén
867/20 daté 05.01.2022, pra nuk jané béré ende 6 muaj nga data e dérgimit. Pavarésisht afatit
grupi i auditimit zhvilloi auditimin mbi nivelin e zbatimit té rekomandimeve té 1éna nga auditimi
i fundit i KLSh-sé ku rezulton se, nga Bashkia Gramsh kané filluar t& merren disa masa lidhur
me zbatimin e rekomandimeve. Pérkatésisht:

- Eshté nxjerré urdhri nr. 09, daté 12.01.2022 “Pér marrjen e masave organizative dhe pér
shpérblim démi referuar Raportit Pérfundimtar t¢ KLSH-sé”, duke ngarkuar strukturat pérkatése
dhe personat pérgjegjés pér té marré té gjitha masat e nevojshme mé géllim zbatimin e
rekomandimeve.

Masa organizative

2.2 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé né bashképunim me Drejtoriné e Financés, né mbledhjet e
Késhillit Bashkiak pér miratimin e buxheteve vjetore, té paraqes njé material pér gjendjen e
faturave té pa likuiduara né vite, dhe té hartojé grafik pér shlyerjen e detyrime né vlerén
20,412,472 leké, duke ndjekur radhén e pagesave. Nuk duhet té fillojné procedura té reja pa
mundésuar lidhjen e kontratave té vjetra.

- Eshté hartuar plani i shlyerjes sé stokut pér tre vitet né vijim ku pér vitin 2022 éshté planifikuar
té likuidohet vlera 5,000,000 leké né zbatim té masés organizative 2.1. Né proces.

12.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh, té analizohet mosrealizimi né kohé i kétij objekti, té
nxirren pérgjegjésité dhe té zbatohen penalitetet sipas kontratés sé punéve civile pér kété objekt,
pér ¢do dité vonesé né dorézimin e punimeve. Rekomandimi éshté zbatuar.
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Fondet pér realizimin e objektit dhe mbikéqyrjes sé objektit" "Rikonstruksion i rrjetit té
brendshém i ujésjellésit t& gytetit Gramsh", jané financuar nga Agjencia Kombétare e Ujésjellés
Kanalizimeve dhe Infrastrukturés sé Mbetjeve"(AKUM). Lidhur me kolaudimin e objektit nga
komunikimet me AKUM-in me shkresén nr. 1309 Prot. daté 15.06.2021 "Mbi kolaudimin e
objekteve nga Agjencia Kombétare e Ujésjellés Kanalizimeve", AKUM-i njofton se do té marré
masat pér procesin e kolaudimit té punimeve té objektit. Pér kété arsye Bashkia Gramsh nuk ka
zhvilluar procedurén e prokurimit me objekt kryerjen e shérbimit té kolaudimit. Me shkresén nr.
1886 Prot. daté 04.10.2021 AKUM-i udhézon gé kolaudimi i objekteve té realizohet nga veté
Autoritetet Kontraktore. Pas késaj shkrese, nga ana e Autoritetit Kontraktor, Bashkia Gramsh, u
zhvillua procedura e prokurimit me objekt "Kolaudimi i punimeve né objektin "Rikonstruksion i
rrjetit t& brendshém i ujésjellésit t& qytetit Gramsh", dhe pas pérfundimit té tyre é&shté lidhur
kontrata e kolaudimit nr. 4401 daté 22.11.2021 me kolaudatorin "...& .... Construksion" shpk.

13.1 Rekomandim: Komisioni pérgjegjés pér ‘“pérditésimin, inventarizimin, transferimin dhe
regjistrimin e pronave té paluajtshme publike, shtetérore”, i ngritur né zbatim té urdhrit nr. 52,
daté 23.02.2021, té marré masa pér pérfundimin brenda afatit 18 mujor té detyrave té
pércaktuara sipas urdhrit, kjo pér té béré ¢ mundur regjistrimin prané ASHK té tokave bujgésore
(ara). Né proces.

13.2 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike, té planifikojé pér buxhetin e vitit 2022 fonde té
dedikuara pér regjistrimin e pronave té transferuara, té cilat disponojné gjithé dokumentacionin
e duhur ligjor. Nuk éshté zbatuar.

13.3 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Gramsh, té vilerésojé mundésiné e krijimit té njé sektori
pér menaxhimin e aseteve, kjo né pérputhje me pikat 9, 10,11,13,14 dhe 21, t¢ VKM nr. 500, daté
14.08.2001 “Pér inventarizimin e pronave té paluajtshme shtetérore dhe transferimin e pronave
né njésité e qeverisjes vendore” dhe kreun Ill- Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lévizjes se
tyre t¢ UMF nr. 30 daté 27.12.201 1 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik”.

- Rekomandimi éshté zbatuar. Me Vendimin nr. 15, daté 18.02.2022 pér “Miratimin e

Strukturés Organizative pér Bashkiné Gramsh dhe Njésive Vartése t& saj pér vitin 2022 éshté

ngritur Sektori Juridik dhe i Aseteve né zbatim té masés organizative 13.3.

14.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike, Bashkia Gramsh, té marré masa pér lidhjen e kontratave

1¢ girasé me 15 subjekte me sipérfage 1352.6 m’ té cilét kané né pérdorim objekte né pronési té

Bashkisé Gramsh.

- Jané lidhur 10 kontrata pér asetet e dhéna me gira me personat gé kishin né pérdorim asetet e

bashkisé mbeten ende pér t’u lidhur edhe 5 kontrata giraje, né zbatim té rekomandimit 14.1 té

masave organizative. Né Proces.

Masa pér shpérblim démi

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh t¢ merren masa pér arkétimin e vlerés prej 1,329,268
leké pa TVSH nga shogéria “Z...” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 2768
Prot., daté 29.07.2020, me objekt “Rikonstruksion i rrugés fshati Cekin dhe zévendésimi i
tubacionit kryesor té Ujésjellésit Cekin”, Bashkia Gramsh, vieré qé pérfagéson dém ekonomik
ndaj buxhetit té shtetit dhe njésisé vendore, si pasojé e likuidimit t¢ punimeve té pakryera.

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Gramsh t¢é merren masa pér arkétimin e vlerés prej 215,538

leké pa TVSH nga shogéria “M...” SHPK, né cilésiné e sipérmarrésit né kontratén me nr. 1916,

daté 18.03.2019, vieré qé pérfagéson dém ekonomik ndaj buxhetit t¢ shtetit dhe njésisé vendore,

si pasojé e likuidimit té punimeve té pakryera.
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- Jané njoftuar pér té shlyer detyrimin OE “Z...” ShPK me shkresén nr. 324 Prot, daté 26.01.2022

pér shumén 1,329,268 leké dhe OE “M...” ShPK, me shkresén nr. 325 Prot, daté 26.01.2022 pér

shumén 215,538 leké. Né proces.

Masa pér uljen e borxhit tatimor

2.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike, Bashkia Gramsh, té marré masa pér ndjekjen e té gjitha
procedurave administrative dhe ligjore pér arkétimin e detyrimit kontraktor pér kontratat e
lidhura té girave pér objekte né vierén 6,591,955 leke.

- Jané marré masa pér té paguar detyrimet nga kontratat e girave, pérkatésisht pér 22 subjekte me

vleré té detyrimit 6,591,955 leké kané paguar detyrime té pjesshme ose té plota 15 subjekte me

vleré totale 597,675 leké dhe mbeten ende pér t’u arkétuar 5,949,280 leké, né zbatim té

rekomandimit 2.1 pér marrjen e masave pér uljen e borxhit. Né proces.

3.1 Rekomandim: Bashkia Gramsh t¢ marri masa t€é menjéhershme pér arkétimin e shumés
1,000,000 leké nga subjekti “S...” ShPK pér tregtimin me pakicé té karburanteve, gazit té
léngshém té naftés, pér automjetet, vajrave lubrifikante dhe léndéve djegése pér pérdorim nga
konsumatorét fundoré.

- Eshté lidhur akt marréveshja me nr. 4541/1 Prot, daté 07.12.2021 me subjektin “S...” ShPK

lidhur me pagesén e detyrimit pér pajisjen me autorizim/licencé pér tregtimin me pakicé té

Iéndéve djegése né vlerén 1,000,000 leké. Pagesa do té béhet me 4 késte ku késti i paré né

shumén 400,000 leké éshté paguar né momentin e lidhjes sé marréveshjes ndérsa késtet e tjera

me vleré prej 200,000 leké secili do t& paguhen pér tri vitet né vijim. Afati i llogaritjes sé

licencés ka filluar gé nga data 11.12.2020 daté kur duhej té béhej rinovimi, né zbatim té

rekomandimit nr. 3.1 pér marrjen e masave pér uljen e borxhit. Zbatuar.

4.1. Rekomandim: Inspektorati i Mbrojtés Territorit (IMT) né bashképunim me Drejtoriné
Juridike Bashkia Gramsh, té kérkojé né Gjykaté, shndérrimin e 2 vendimeve té kundérvajtjes né
titull ekzekutiv né pérputhje me nenin 24 “Shndérrimi i vendimit pér kundérvajtjen

administrative né titull ekzekutiv”’ dhe neni 30 “Arkétimi i shumave té detyrimeve” té ligjit nr.

10279, daté 20.05.2010 “Pér kundérvajtiet administrative” dhe arkétimi i vlerés 541,600 leké e

cila pérbén té ardhur té munguar pér buxhetin e Bashkisé Gramsh.

- IMTV ka dérguar prané Gjykatés Administrative Durrés kérkesén pér léshimin e urdhrit té

ekzekutimit pér subjektin H... L... me vleré gjobé 500,000 leké, shkresa nr. 249 Prot, daté

20.01.2022 si dhe ka njoftuar subjektin Z... G... pér shlyerjen e detyrimit té& gjobés me vleré

41,600 leké. Né proces.

5.1. Rekomandim: Bashkia Gramsh té marré masa té menjéhershme pér arkétimin e vlerés
275,000 leké, pér subjektet debitoré “A... Konstruksion” né vlerén 123,000 leké, “R... Company”
ShPK, né vierén 20,170 leké, “B...” ShPK, né vierén 21,000 leké, “Z... Konstruksion” ShPK, né
vierén 25,200 leké, “I..” ShPK né vierén 25,200 leké, “Z...” ShPK né vlerén 20,170 leke, “V...
Invest” né vlerén 20,170 leké dhe “B...” ShPK né vierén 20,170 leké né kundérshtimin té ligjit nr.
9920 daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 43
pika 1/1 dhe Udhézimit nr. 24, daté 02.09.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar, neni 43/1.

- Kané paguar detyrimin né vlerén 213,660 leké pér afatin e kontratés sé investimit 5 subjekte

debitoré: “A... Konstruksion” né vlerén 123,000 lek&, “Z... Konstruksion” ShPK, né vlerén

25,200 leké, “I...” ShPK né vlerén 25,200 leké, “V... Invest” né vlerén 20,170 leké dhe “R...

Company” ShPK, né vlerén 20,170 lek&, nuk kané paguar detyrimet né vlerén 61,340 leké 3

operatoré “B...” ShPK, né vlerén 21,000 leké, “Z...” ShPK né vlerén 20,170 leké&, dhe “B...”

73



ShPK né vlerén 20,170 leké, né zbatim té rekomandimit 5.2 pér marrjen e masave pér uljen e
borxhit. Né proces.

Né pérfundim rezulton se:

- Jané zbatuar gjithsej 3 rekomandime, 2 rekomandime organizative (12.1 dhe 13.3) dhe 1
rekomandim pér marrjen e masave pér uljen e borxhit, (3.1).

- Nuk jané zbatuar 2 rekomandime, 1 organizativ, pérkatésisht me numér 13.2 dhe pika E
lidhur me vlerésimin e shkeljeve dhe marrjen e masave disiplinore pérkatése.

-Jané né proces zbatimi 8 rekomandime, 3 rekomandime organizative 2.2, 13.1, 14.1 dhe 2
rekomandime pér shpérblim démi, 1.1 dhe 1.2 dhe 3 rekomandime pér uljen e borxhit, 2.1,4.1
dhe 5.1.

- Lidhur me rekomandimet e tjera referuar afateve t€ zbatimit dhe c¢éshtjeve gé adresojné jané
trajtuar gjaté auditimit té pikave t& programit té auditimit sikurse jané rekomandimet gé lidhen
me hartimin e pasqyrave financiare, rekomandimeve gé lidhen me uljen e borxhit tatimor apo
rekomandime gé duhet t¢ mbahen parasysh né vijimési gjaté zhvillimit t& procedurave té
prokurimit.

Pér veprimet dhe mosveprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési, K. T. me detyré Kryetar i
Bashkis¢ Gramsh, z. A. Sh. me detyré Sekretar i Pérgjithshém. z. A. Sh. me detyré Drejtor i
Drejtorisé sé Financés, z. A. J. me detyré Drejtor i Tatim Taksave, znj. Dh. C. me detyré
Pérgjegjése e Sektorit Juridik dhe Aseteve dhe z. E. H. me detyré Kryeinspektor i IMTV-sé
Gramsh.

Kriteri: Ligji nr. 154/2014, daté 27.11.2914 “Pér organizimin dhe funksionimin e Kontrollin t&
Larté té Shtetit”, neni 15, germa j dhe neni 30 pika 2.

Ndikimi: Mos zbatimi i rekomandimeve té |éna nga KLSH né auditimin e fundit ka sjellé
mungesé té ardhurash né Bashkiné Gramsh.

Shkaku: Mos angazhim sa duhet i strukturave té Bashkisé Gramsh.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Bashkia Gramsh té marré masat si dhe té vijoj me ndjekjen e masave qé ka marré
pér zbatimin e rekomandimeve té KLSH si vijon:

- Té lidhé kontratat e girasé me personat gé kané né pérdorim asetet e bashkisé;

- Té ndjekeé té gjitha hapat ligjor pér té béré té mundur arkétimin e detyrimeve nga OE “Z...” pér
shumén 1,329,268 leké dhe OE “M...” ShPK, pér shumén 215,538 leké;

- T@ marré masa pér té paguar detyrimet nga kontratat e girave, me vleré totale 5,949,280 leké;

- Té ndjeke té gjitha hapat ligjor pér té béré t& mundur arkétimin e detyrimeve né vlerén 61,340
leké nga operatorét “B...” ShPK, né vlerén 21,000 leké, “Z...” ShPK né vlerén 20,170 leké, dhe
“B...” ShPK né vlerén 20,170 leké.

Pér sa éshté trajtuar mé sipér, nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit né
Bashkiné Gramsh me shkresén nr. 2332/1 Prot, daté 28.06.2022 éshté paraqitur observacioni i
administruar né KLSH me nr. 376/4 Prot, daté 29.06.2022 si mé poshté:

Pretendimet e subjektit:

Né pikén 12.1 té rekomandimeve, éshté kérkuar: "Nga Bashkia Gramsh, té analizohet
mosrealizimi né kohé i kétij objekti, té nxirren pérgjegjésité dhe té zbatohen penalitatet sipas
kontratés sé punéve civile pér kété objekt, pér ¢do dité vonesé né dorézimin e punimeve, pér
objektin “Rikonstruksion i rrjetit té brendshém i ujésjellésit té qytetit Gramsh”, sqarojmé se ky
rekomandim éshté pérmbushur, duke argumentuar si mé poshté:
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- Sé pari, né kohén e zhvillimit té auditimit pér periudhén 01.01.2019-31.12.2020, dosja e
zbatimit té projektit nuk ka gené dorézuar né Bashkiné Gramsh, nga ana e mbikéqyrésit té
punimeve. Dosja e zbatimit éshté dorézuar pas pérfundimit té auditimit dhe Bashkia Gramsh, ka
dorézuar dokumentacionin dhe kundérshtimet pérkatése prané audituesve.

- Mé daté 01.10.3019 éshté lidhur kontrata e punéve civile me objekt "Rikonstruksion i rrjetit té
brendshém i ujésjellésit té qytetit Gramsh", nr. 6093 Prot. daté 01.10.2019 mes paléve: Bashkia
Gramsh dhe BOE "M... " ShPK & "A... Konstruksion" ShPK, pérfagésuar me prokuré nga "M..."
ShPK me prokurén nr. rep. 4470, nr..kol..1697 daté 07.09.2019. Afati pér kryerjen e punimeve
éshté 365 dité nga data e lidhjes sé kontratés. Mé daté 02.10.2019 éshté béré dorézimi i sheshit
té ndértimit, piketimi i objektit proces verbali pér fillimin e punimeve dhe njoftimi pér fillimin e
punimeve.

- Mé daté 15.09.2020, mbikéqyrési i punimeve "A... MK" ShPK ka béré kérkesé pér shtyrjen e
afatit t¢é punimeve, me 90 dité, me afat pérfundimi mé 31.12.2020. Mé daté 19.10.2020 éshté
lidhur amendament kontrate nr. 6093/5 Prot, me afat pérfundimi mé daté 31.12.2020. Mé daté
24.12.2020 mbikéqyrési i punimeve "A... MK" ShPK me nr. 4927 Prot, regjistrohet né Bashkiné
Gramsh, "Njoftim pér pérfundimin e punimeve".

- Mé daté 22.11.2021 éshté lidhur kontrata nr. 4401 Prot. Pér kolaudimin e punimeve né
objektin “Rikonstruksion i rrjetit té brendshém i ujésjellésit té qytetit Gramsh ™.

- Mé daté 25 11.2021 hartohet akti i kolaudimit nga shogéria "... & ... Construction" ShPK dhe
mé daté 03.12.2021 nga Komisioni i monitorimit té kontratés hartohet certifikata e marrjes sé
pérkohshme né dorézim té punimeve, nr. 4582 daté 03.12.2021.

Fondet pér realizimin e objektit dhe mbikéqyrjes sé objektit" "Rikonstruksion i rrjetit té
brendshém i ujésjellésit té qytetit Gramsh", jané financuar nga Agjencia Kombétare e Ujésjellés
Kanalizimeve dhe Infrastrukturés sé Mbetjeve"(AKUM), para se té fillonin procedurat e
prokurimit me kode projekti té vegcanta pér realizimin e objektit dhe mbikéqyrjes sé punimeve. Sa
i pérket kolaudimit té objektit nga komunikimet me AKUM-in si dhe me shkresén nr. 1309 Prot.
daté 15.06.2021 "Mbi kolaudimin e objekteve nga Agjencia Kombétare e Ujésjellés
Kanalizimeve", AKUM-i njofton se do té marré masat pér procesin e kolaudimit té punimeve té
objektit, si dhe fondi pér realizimin e shérbimit t€ punimeve né ndértim do té ¢elet me kod mé
vete nga AKUM-i. Pér kété arsye Bashkia Gramsh nuk zhvilloi procedurén e prokurimit me
objekt kryerjen e shérbimit té kolaudimit pér kété objekt. Me shkresén nr. 1886 Prot. daté
04.10.2021 AKUM-i udhézon qé kolaudimi i objekteve té realizohet nga veté Autoritetet
Kontraktore. Pas késaj shkrese, nga ana e Autoritetit Kontraktor, Bashkia Gramsh, u zhvilluan
procedurat e prokurimit me objekt "Kolaudimi i punimeve né objektin "Rikonstruksion i rrjetit té
brendshém i ujésjellésit té qytetit Gramsh", dhe pas pérfundimit té tyre éshté lidhur kontrata e
kolaudimit nr. 4401 daté 22.11.2021 me kolaudatorin "...& ...Construksion" ShPK.

Nga verifikimi i dokumentacionit té dosjes sé zbatimit té objektit si mé sipér, konstatohet se
punimet kané pérfunduar brenda afatit pérfundimtar té kontratés. Bashkéngjitur dokumentacioni
i pérshkruar mé sipér.

Qéndrimi i Audituesve té¢ KLLSH:

Grupi i auditimit shgyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga Bashkia Gramsh dhe merr parasysh
argumentimet e dhéna duke i reflektuar ato né Raportin Pérfundimtar t& Auditimit.
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IV. GJETJE DHE REKOMANDIME
A. MASA ORGANIZATIVE
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe analizimi i komponentéve t& MFK-sé éshté konstatuar
se:
Mjedisi i kontrollit: N& procesin e largimeve dhe marrjes né detyré nuk éshté ngritur asnjé
komision nga titullari aktual pér inventarizimin e dosjeve, procedurave apo praktikave né proces
té personelit gé éshté larguar apo marrjen me procesverbal sintetik té dosjeve dhe punés té
personelit gé kané filluar ushtrimin e detyrés. Nuk éshté hartuar “Harta e procesit t& Menaxhimit
té Burimeve Njerézore”, nuk ka njé plan afatmesém ose vjetor t& trajnimeve, pérveg trajnimeve
gé kryhen nga ASPA, si dhe nuk jané kryer trajnime pér anétarét e GMS-sé né fushén e
Menaxhimit té Riskut, mbi MFK-né pér GMS. Burimet Njerézore kané njé data bazé me emrat e
punonjésve dhe trajnimet e kryera pér periudhén e auditimit. N& vitin 2021 kané kryer trajnime
18 punonjés té bashkisé. Nuk ka plan- veprime vjetore pér arritjen e objektivave, géllimeve té
politikave afatmesme (PBA) gé té pérmbajné veprime, afate dhe persona konkreté pérgjegjés pér
cdo veprim té parashikuar.
Menaxhimi i riskut: Bashkia Gramsh e ka pérgatitur po nuk ka miratuar “Strategjiné e Riskut”
pér vitin 2021. Nuk jané zhvilluar mbledhje té dokumentuara té Grupit té punés pér Menaxhimin
Strategjik (GMS) pér té diskutuar rreth céshtjeve gé lidhen me menaxhimin financiar dhe
kontrollin, né kundérshtim me Ligjin nr. 10296 daté 08.07.2010 “Pé&r Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin” neni 27, me Udhézimin nr. 16 daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e
Koordinatorit t¢ MFK né Njésité Publike” pika 2/2,4.
Aktivet e kontrollit: Nuk ka urdhér pér ngritjen e Komitetit t& Auditimit né kundérshtim me ligjin
nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik” neni 13 dhe si rrjedhojé, nuk ka
takime té dokumentuara midis Komitetit t¢ Auditimit dhe drejtuesve té NJAB-s&”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1 fage 15-22 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
1.1 Rekomandim: Nga ana e Bashkisé Gramsh té merren masa pér té rritur njohurité mbi
Menaxhimin Financiar dhe té Kontrollit si dhe pér zbatimin e t& gjithé komponentéve té saj.
Burimet njerézore t&8 kené njé plan afatmesém ose vjetor té trajnimeve dhe njé data bazé me
emrat e punonjésve, té ngrinen komisione nga titullari mbi inventarizimin e dosjeve né procesin
e largimeve dhe marrjes né detyré, té miratohet Strategjia e Riskut pér vitin 2021, té zhvillohen
mbledhje t& dokumentuara té GMS-sé si dhe té ngrihet Komiteti i Auditimit.

Menjéheré dhe né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Njésia e Auditit t&¢ Brendshém nuk mbulon me auditim té gjitha
fushat/sistemet e njésisé publike duke mos i dhéné prioritet fushave/sistemeve té pérzgjedhura,
sipas nivelit té riskut, veprime né kundérshtim me pércaktimet e Urdhrit nr. 100, daté 25.10.2016
té Ministrit t¢ Financave “Pér miratimin e Manualit t&¢ Auditimit t&¢ Brendshém”, Strategjiné e
auditimit té brendshém, bazuar né tre klasifikimet e méposhtme, duhet té konsiderojé njé
frekuencé auditimi si vijon:
I - Fusha me risk té larté — e késhillueshme njé heré né vit;
ii - Fusha me risk t& mesém — e késhillueshme njé heré né dy- tre vite;
iii - Fusha me risk té ulét — e késhillueshme jo mé shumé se pesé vite.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.1 fage 15-22 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1. Rekomandim: Njésia e Auditit t&¢ Brendshém té hartojé program pune pér auditimin e
fushave mé me risk né veprimtariné e institucionit.

Menjéheré dhe né vijimési
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3. Gjetje nga auditimi: Nga procesi auditimit u konstatua se né Vendimin e Késhillit Bashkiak
nr. 80 daté 28.12.2020, ”P&r miratimin e programit buxhetor pér vitin 2021 éshté planifikuar
fondi rezervé né shumén 2,000,000 leké. Ky fond é&shté pérdorur pér ndihma dhe shpérblime ndaj
qytetaréve té ndryshém té Bashkisé Gramsh, té cilét kané paraqgitur kérkesa pér ndihmé dhe
mbéshtetje. Pérkatésisht gjaté vitit 2021 Késhilli Bashkiak ka miratuar 32 vendime me objekt
dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér probleme té ndryshme té cilat arrijné vlerén totale
2,000,000 leké. Nga Drejtoria e Financés té Bashkisé Gramsh jané likuiduar gjaté vitit 2021
gjithsej 29 vendime, té miratuara nga Késhilli Bashkiak Gramsh né vlerén totale 1,775,000 leké.
Veprimet e mésipérme t& marra nga KB Gramsh jané né kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr.
9936 daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i
ndryshuar neni 6, ligjin nr. 137/2020 daté 16.11.2020 “Pér buxhetin e vitit 2021”, Aneksi nr. 2,
Udhézimin nr. 4 daté 25.01.2021 “Pér zbatimin e buxhetit té vitit 2021, pika 108. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.2 fage 22-45 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
3.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisé Gramsh népérmjet strukturave pérkatése té marré masat
gé pér cdo kérkesé té paraqgitur pér ndihmé dhe mbéshtetje financiare prané bashkisé, té béhen
verifikimet e duhura dhe té plotésohet dokumentacioni qé argumenton nevojén dhe pamundésiné
financiare té qytetaréve pérpara se dosja té dérgohet pér miratim né Késhillin Bashkiak. Drejtoria
e Financés té ndérpresé likuidimin e praktikave gé nuk kané dokumentacionin e ploté dhe té
duhur, si dhe gjaté pérdorimit té fondit rezervé t& vlerésojé nevojén reale pér pérdorimin e tij me
géllim gé té mos keté efekte negative né buxhetin e bashkisé.

Menjéheré dhe né vijimési

3.2 Rekomandim: Késhilli Bashkiak Gramsh t& ndérpresé marrjen e vendimeve me efekte
financiare né buxhetin e bashkisé né rastet kur kérkesa pér ndihmé dhe mbéshtetje financiare nuk
shogérohet me té gjithé dokumentacionin e duhur. Késhilli Bashkiak pérpara marrjes sé
vendimeve pér ndihmé dhe mbéshtetje financiare ndaj qytetaréve né nevojé, té shqyrtojé me
korrektési dokumentacionin e dosjeve dhe né rastet kur dokumentacioni nuk éshté i ploté dhe i
besueshém té kthejé praktikat né strukturat pérkatése té bashkisé pér plotésim.

Menjéheré dhe né vijimési

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua mos realizim né treguesit e buxhetit,
vecanérisht pér sa i pérket té ardhurave vendore, mos realizim i cili ka krijuar detyrime té pa
likuiduara té prapambetura ndaj té tretave, duke paraqitur njé risk pér buxhetin e vitit né vazhdim
té njésisé vendore, sepse buxheti i vitit ushtrimor do té pérdoret jo pér té financuar nevojat reale,
por pér té likuiduar detyrime t& prapambetura pér investimet, mallrat e shérbimet, apo
démshpérblim nga zbatimi i vendimeve gjyqgésore té formés sé preré, ku gjendje progresive e
detyrimeve né vite éshté si mé poshté:

-Detyrime pér investime, mallra e shérbime né daté 31.12.2021 né vleré 32,995,914 leké.

Vlera 32,995,914 leké éshté e trashéguar sipas periudhave si né vijim:

-mbartur nga vitet 2010-2015, vlera 10,372,922 leké,

-krijuar né vitet 2016-2018, vlera 2,139,549 leké dhe vlera 2,641,476 leké detyrim nga FZHR
-krijuar gjaté viti 2021, vlera 19,901,314 leké;

Veprime né mospérputhje me nenin 50, neni 52, té& ligjit nr. 9936, daté 26.06.2008 “Pér
menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, neni 56, ligji nr.
68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetéqgeverisjes vendore”, pika 62, UMFE nr. 2 daté
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06.02.2012 “Pér procedurat standarde té zbatimit té buxhetit”; UMF nr. 5 daté 27.12.2014 “Pér
shlyerjen e detyrimeve té prapambetura”, UMFE nr. 4 daté 25.01.2021 “Pér buxhetin e vitit
20217, pikat 115-125 “Detyrimet e prapambetura t& Njésive té Vetéqgeverisjes Vendore”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 fage 22-45 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
4.1 Rekomandim: Bashkia Gramsh, Drejtoria e Financés, t& paragesé né mbledhjen e késhillit
bashkiak, njé material mbi gjendjen e faturave té pa likuiduara né vite, té hartojé njé grafik duke
zbatuar radhén e pagesave pér vlerén 32,995,914 leké, té analizojé situatén dhe t& ndérpresé
krijimin e detyrimeve t& prapambetura duke nxjerré pérgjegjésité e té marré masa pér t&¢ mos
patur angazhime té reja buxhetore pa fonde né dispozicion.

Né mbledhjen me té afért té Késhillit Bashkiak

5. Gjetje nga auditimi: Administrimi i taksave dhe tarifave vendore pér subjektet fizik/juridik
dhe abonentét familjaré né Bashkiné Gramsh kryhet né programin Excel. Drejtoria e Taksave
dhe Tarifave Vendore nuk kryen regjistrim manual té t¢ dhénave dhe c¢do informacion qé
grumbullon nga njésité administrative dhe nga veté strukturat e Bashkisé Gramsh i administron
né Excel né mungesé té njé sistemi té miréfillté pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore.
Administrimi i taksave dhe tarifave vendore éshté detyrim i ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér
Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; neni 4, zbatimi i sistemit tatimor né Republikén e
Shqipérisé pika 7, “Prané ¢do bashkie krijohet regjistri i taksave vendore dhe taksapaguesve
vendoré”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 fage 22-45 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
5.1 Rekomandim: Bashkia Gramsh t& marré masa gé té ngrejé njé sistem pér administrimin e
taksave dhe tarifave vendore me géllim automatizimin e procesit, ruajtjen e té dhénave dhe
gjenerimin e faturave pér taksat dhe tarifat vendore té bashkisé, krijimin e listés sé subjekteve
sipas njésive administrative, identifikimin e subjekteve debitoré duke llogaritur borxhin,
kamatévonesat etj.
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6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi krijimin e té ardhurave nga dhénia me gira e aseteve
té Bashkisé Gramsh u konstatua se, jané dhéné me gira asete pér té cilat nuk jané lidhur kontratat
pérkatése né zbatim t& kuadrit ligjor né fuqi. Pérkatésisht, jané 8 subjekte/qytetaré qé pérdorin
pasuri t& bashkisé pa lidhur njé kontraté giraje, veprime kéto né kundérshtim me pércaktimet e
VKM-sé nr. 54, daté 5.2.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, t€ procedurés e té ményrés sé
dhénies me qira, enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, e ndryshuar. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faqe 22-45 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
6.1 Rekomandimi: Sektori Juridik dhe i Aseteve té marré masa pér lidhjen e kontratave té girasé
me subjektet/personat gé kané né pérdorim objekte/prona/sipérfage né pronési t& Bashkisé
Gramsh.

Menjéheré dhe né vijimési

7. Gjetje nga auditimi: Né gjendjen e llog. 468 “Debitoré té ndryshém” nuk jané pérfshiré
gjendja e debitoréve pér taksa dhe tarifa vendore familjare né vlerén 15,794,072 leké, pér taksa
dhe tarifa e bizneseve né vlerén 18,951,699 leké, taksa e ndikimit né infrastrukturé né vlerén
108,300 leké, taksat e tokés bujgésore né vlerén 19,339,941 leké, subjektet gé ushtrojné aktivitet
té pajisur me autorizim/ licencé té Iéshuar né vlerén 2,000,000 leké, mos pagesa té kontratave té
girave né vlerén 1,422,665 leké (nga diferenca midis vitit 2020 né vlerén 6,488,455 leké (vleré e
kontabilizuar) dhe vitit 2021 progresive 7,911,120 leké), nga operatorét ekonomik gé nuk kané
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paguar detyrimet vendore gé lindin ndaj Bashkisé Gramsh pér periudhén e ushtrimit té aktivitetit
né kété bashki né vlerén 2,750,000 leké né total 60,366,677 leké té akumuluara né fund té vitit
ushtrimor 2021, vleré e cila nuk éshté kontabilizuar né kundérshtim me Udhézimin e MFE nr. 8,
daté 9.3.2018 "Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit té pasgyrave financiare
vjetore né njésité e geverisjes sé pérgjithshme” kreu 11 pika 32, Kreu Il pika 2/a, b, pika 22. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 45-61 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
7.1 Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Gramsh té mbajé evidencén kontabél pér
té ardhurat dhe té kryejé veprimet kontabél pér evidentimin e debitoréve né llog. 468 “debitoré té
ndryshém”, né ményré qé pérfshirja e té ardhurave né pasqyrat financiare t¢ mos béhet nga jashté
port & ndjeké logjikén kontabél, duke i pozicionuar sakté né llogarité pérkatése me géllim gé
Pasqyrat Financiare té ofrojné njé informacion té sakté mbi té drejta dhe detyrimet e té tretéve
ndaj shtetit pér taksa dhe tarifa vendore.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

8. Gjetje nga auditimi: Bashkia Gramsh, né Qendrén Kombétare té Biznesit, mé 05.01.2021
paragitet si aksionere me 100% té aksioneve té Ujésjellés Kanalizime SHA Gramsh e cila éshté
shogéri aksionere me objekt aktiviteti “Shérbimi i furnizimit me ujé té pijshém i konsumatoréve
dhe shitja e tij. Kjo vleré e kapitalit me 100% aksione né pjesémarrje t& Bashkisé Gramsh né
“Ujésjellés Kanalizime Gramsh SHA, né asnjé rast nuk paragitet né aktivet afatgjata financiare té
Bilancit kontabél 2021, mé konkretisht né llogariné 26 “Pjesémarrje né kapitalet e veta” né
kundérshtim me Urdhrin e Ministrit nr. 64 daté 22.07.2014 “Pér shpallje té Standardeve
Kombétare t& Kontabilitetit t&¢ Pérmirésuara” me Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 5
“Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57 si dhe me
Standardin Kombétar té Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi kontabél i investimeve né pjesémarrje”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 45-61 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
8.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Gramsh, népérmjet Népunésit Zbatues, t&¢ merren masa pér té
béré sistemimet né kontabilitet dhe regjistrimin e pjesémarrjes 100% né kapitalin aksionar té
“Ujésjellés Kanalizime Gramsh” SHA, me vleré kontabél 178,620,750 leké né debi té llogarisé
26 “Pjesémarrje né kapitalin e vet” dhe kredi té llogarive financiare té klasés 5, pér pjesémarrjen
me kapitalin e vet.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se, pérveg objekteve té inventarit té pasurive
té paluajtshme né vlerén kontabél neto 919,245,713 leké (vleré e kontabilizuar), ka objekte té
njésive administrative té cilat nuk jané pajisur me titull pronésie dhe nuk jané kontabilizuar,
konkretisht pér llog. 210 “Toka troje terrene”, llog. 211 “Pyje plantacione”, llog. 212 “Ndértesa e
konstruksione”. Pér rrjedhojé ka rezultuar se pasurité e paluajtshme nuk jané kontabilizuar né
aktivet afatgjata materiale, me gené se nuk jané pajisur me njé titull pronésie (certifikaté pronésie
apo Vértetim hipotekor), né kundérshtim me kérkesat e VKM-sé nr. 510, daté 10.06.2015 “Pér
miratimin e procedurave pér transferimin e té drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve, té
trupézuara dhe té patrupézuara, té arkivave dhe ¢do dokumentacioni tjetér zyrtar né njésité e
geverisjes vendore, té prekura nga riorganizimi administrativo- territorial”, Kreu VI “Transferimi
I pasurive dhe regjistrimi i pasurive té paluajtshme”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 45-
61 té Raportit Pérfundimtar t¢ Auditimit).

9.1 Rekomandim: Bashkia Gramsh duhet té marré masa té menjéhershme, dhe té pérgatisé
dosjet me dokumentacionin e duhur pér regjistrim né ZRPP dhe népérmjet Drejtorisé sé Financés
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té pérllogarité kostot pér kryerjen e kétij shérbimi, buxhetimit dhe burimet e financimit, me
géllim pajisjen sa mé paré té pasurive té paluajtshme me titull pronésie.
Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit té mbajtur pér kryerjen e
inventarizimit rezultoi se komisionet e inventarizimit kané hartuar fletét e inventaréve me
gjendjen fizike té aktiveve té géndrueshme té patrupézuara e té trupézuara dhe gjendjen kontabél
sipas llogarive si pér Bashkiné Gramsh dhe pér Njésité Administrative. Né kolonén shénime nga
komisioni nuk ka vlerésime té& aktiveve té vecanta pér gjendje jashté pérdorimi. Fletét e
inventaréve jané t& konfirmuara nga komisioni dhe pérgjegjésit material brenda muajit dhjetor
2021. Nuk éshté kryer inventarizimi i magazinés sé institucionit né bazé t& urdhrave té Titullarit
pér ngritjen e komisionit “Pér kryerjen e procesit t& inventarizimit”. Nga komisioni i
inventarizimit 1 ngritur me urdhrin e titullarit nuk éshté pérpiluar njé raport lidhur me
inventarizimin fizik té aktiveve, pér kushtet e ruajtjes sé tyre, gjendjen fizike dhe pér vérejtjet
lidhur me karakterin e diferencave e démtimeve té konstatuara nése ka, dhe sé bashku me gjithé
dokumentacionin e inventarizimit, t'ia dorézonte pér veprime té métejshme Népunésit Autorizues
té institucionit, veprime né kundérshtim me pikén 85/c té Udhézimit nr. 30, daté 27.12.2011.
Mungon njé raport analize, me t& dhénat sipas viteve té krijimit té aktivit, apo mallrave e
materialeve. Komisioni i inventarizimit nuk ka béré njé vleré totale me listé té bashkéngjitur, se
sa ka gjendje fizike institucioni, pér pajisje informatike, pér pajisje zyre té ndaré né artikuj, si
dhe mjete transporti né dispozicion etj, sipas formatit té regjistrit t& aktiveve, i cili hartohet né
varési té llojit t& tyre, si dhe grupit pérkatés Brenda llojit dhe mé pas té béhej krahasimi i
gjendjes konkrete té aktiveve me té dhénat pérkatése té librave gé mbahen nga punonjésit me
pérgjegjési materiale e gé jané té regjistruara né kontabilitet, pér té vértetuar nése ekzistojné apo
jo diferenca. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.3 fage 45-61 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).

10.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike né Bashkiné Gramsh, komisionet e ngarkuara sipas
urdhrave té Titullarit, t&¢ marrin masa pér kryerjen e procesit té inventarizimit.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2022

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se, raporti pérfundimtar i auditimit t& fundit dhe
rekomandimet jané dérguar né Bashkiné Gramsh me shkresén nr. 867/20 daté 05.01.2022. Nga
Bashkia Gramsh kané filluar té merren disa masa lidhur me zbatimin e rekomandimeve por duhet
té merren ende masa té tjera si dhe duhet té béhet ndjekja intensive e masave té marra, si vijon:

- Jané lidhur 10 kontrata pér asetet e dhéna me gira me personat gé kishin né pérdorim asetet e
bashkisé mbeten ende pér t’u lidhur edhe 5 kontrata qgiraje.

- Jané njoftuar pér té shlyer detyrimin OE “Z...” ShPK me shkresén nr. 324 Prot, daté 26.01.2022
pér shumén 1,329,268 leké dhe OE “M...” ShPK, me shkresén nr. 325 Prot, daté 26.01.2022 pér
shumén 215,538 leké.

- Jané marré masa pér té paguar detyrimet nga kontratat e girave, pérkatésisht pér 22 subjekte me
vleré té detyrimit 6,591,955 leké kané paguar detyrime té pjesshme ose té plota 15 subjekte me
vleré totale 597,675 leké dhe mbeten ende pér t’u arkétuar 5,949,280 leké.

- Nuk kané paguar detyrimet né vlerén 61,340 leké 3 operatoré “B...” ShPK, né vlerén 21,000
leké, “Z...” ShPK né vlerén 20,170 leké, dhe “B...” ShPK né vlerén 20,170 leké. (Mé hollésisht
trajtuar né pikén 2.4 fage 61-76 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
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11.1 Rekomandim: Bashkia Gramsh té marré masat si dhe té vijoj me ndjekjen e masave gé ka
marré pér zbatimin e rekomandimeve té KLSH si vijon:
- Té lidhé kontratat e girasé me personat gé kané né pérdorim asetet e bashkisé;
- Té ndjekeé té gjitha hapat ligjor pér té béré té mundur arkétimin e detyrimeve nga OE “Z...” pér
shumén 1,329,268 leké dhe OE “M...” ShPK, pér shumén 215,538 leké;
- Té marré masa pér té paguar detyrimet nga kontratat e girave, me vleré totale 5,949,280 leké;
- Té ndjeke té gjitha hapat ligjor pér té béré t& mundur arkétimin e detyrimeve né vlerén 61,340
leké nga operatorét “B...” ShPK, né vlerén 21,000 leké, “Z...” ShPK né vlerén 20,170 leké, dhe
“B...” ShPK né vlerén 20,170 leké.

Menjéheré dhe né vijimési
12. Gjetje nga auditimi: Bashkia Gramsh ka hartuar planin e veprimit té zbatimit té
rekomandimeve té dérguara nga KLSH me shkresén nr. 867/20, daté 05.01.2022, por nuk ka
raportuar né Késhillin Bashkiak mbi rezultat e zbatimit té kétyre rekomandimeve, veprime kéto
né kundérshtim me ligjin nr. 68/2017, daté 27.04.2017 “Pér financat e vetégeverisjes vendore”,
neni 50, pika 5. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4 fage 61-76 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
12.1 Rekomandim: Bashkia Gramsh t& marré masa pér té kryer raportimin periodik né Késhillin
Bashkiak lidhur me ecuriné e zbatimit t€ rekomandimeve té léna nga KLSH né pérfundim té ¢do
auditimi.

Menjéheré dhe né vijimési

B. MASA PER ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RRITJEN E PERFORMANCES
NE ARKETIMIN E DETYRIMEVE PER TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE,
PERFSHIRE DHE DETYRIMET NGA QIRADHENIA - TE ARDHURA TE
MUNGUARA.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me ecuriné e pagesave gé kryhen
nga qytetarét qé pérfitojné certifikatén e pronésisé né pérfundim té procesit té legalizimit pér
taksén e ndikimit né infrastrukturé konstatohet se, pér vitin 2021 nuk ka paguar taksén e ndikimit
né infrastrukturé z. Xh. D. né vlerén 108,300 leké duke sjellé t& ardhura t¢ munguara né buxhetin
e Bashkisé Gramsh. Veprim ky né kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr. 95/2018 * Pér disa
ndryshime dhe shtesa né ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006, “Pér sistemin e taksave vendore”, i
ndryshuar, neni 9, pika 3/c dhe VKM-sé nr. 860, daté 10.12.2014 “ Pér pércaktimin e ményrés sé
mbledhjes dhe administrimit té té ardhurave pér ndértimet pa leje dhe vlerave té zbatueshme pér
legalizim”, pika 5. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faqe 22-45 té Projekt Raportit té
Auditimit).
1.1 Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit té dérgojé periodikisht
informacion né Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitoré pér “Taksén e
ndikimit né infrastrukturé pér legalizimet” dhe né bashk&punim t& marrin masa administrative e
ligjore pér arkétimin e taksés sé ndikimit né infrastrukturé nga z. Xh. D. né vlerén 108,300 leké
si dhe né vijimési nga té gjitha ndértimet e reja qé legalizohen. Gjithashtu, nga strukturat e
Bashkisé Gramsh té bashk&punohet me Agjenciné Shtetérore té Kadastrés (ASHK), pér
bllokimin e veprimeve né dhénien e certifikatés sé pronésisé deri né Kkryerjen e pagesave té
taksés sé ndikimit né infrastrukture.

Menjéheré dhe né vijimési
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2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pagesave té kontratave té girave rezulton se, 22
giramarrés nuk kané zbatuar kushtet e kontratave té girasé duke mos paguar detyrimin pér vitin
2021 né vlerén totale prej 7,911,120 leké qé pérbén té ardhura té munguara né buxhetin e
Bashkisé Gramsh. Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pércaktimet e kushteve té
kontratave té girasé pérkatésisht me nenin 3 “Pagesa dhe regjimi i saj”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 fage 22-45 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
2.1 Rekomandim: Sektori Juridik dhe i Aseteve né bashképunim me Drejtoriné e Taksave dhe
Tarifave Vendore t& marrin masat dhe té ndjekin té gjitha hapat ligjoré qé 22 giramarrésit qé nuk
kané zbatuar kushtet e kontratés sé qirasé té paguajé detyrimet pérkatése secili gé né vlerén totale
jané 7,911,120 leké. Gjithashtu, né vijimési Sektori Juridik dhe i Aseteve té ndjeké me
pérpikméri zbatimin e kushteve té kontratave té girasé me té gjithé qiramarrésit.

Menjéheré dhe né vijimési

3. Gjetje nga auditimi: Detyrimet pér taksat dhe tarifat vendore qé taksapaguesit kané ndaj
Bashkisé Gramsh né datén 31.12.2021 jané né vlerén 54,085,792 leké nga té cilat vlera prej
18,951,699 leké i pérket 62 subjekteve private, vlera prej 15,794,072 leké i pérket kategorisé sé
taksapaguesve familjaré dhe vlera prej 19,339,941 leké éshté detyrimi pér taksén e tokés
bujgésore, duke sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Gramsh.
Né vitin 2021, borxhi tatimor i krijuar éshté né vlerén totale 16,363,890 leké, i pérbéré nga taksat
dhe tarifat e bizneseve né shumén 11,022,712 leké, taksat dhe tarifat familjare né shumén
2,807,774 leké dhe taksa e tokés bujgésore né shumén 2,533,404 leké. Rezulton se, Bashkia
Gramsh nuk ka aplikuar masat e duhura ligjore pér subjektet gé nuk kané paguar detyrimet pér
taksat dhe tarifat vendore, né kundérshtim me pércaktimet e ligjit nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér
Procedurat Tatimore né Republikén e Shqipérisé” i ndryshuar, nenet 89,90,91,93. (M¢é hollésisht
trajtuar né pikén 2.2 fage 22-45 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
3.1 Rekomandim: Drejtoria e Tatim Taksave Vendore Bashkia Gramsh, t& marré masa pér
nxjerrjen e njoftimit t& vlerésimit tatimor pér debitorét, duke ndjekur té gjitha rrugét pér
arkétimin e detyrimeve pér taksat/ tarifat vendore né fund té vitit 2021 né vlerén 54,085,792
leké, si mé poshté vijon:
a-T'u dérgohen bankave té nivelit té dyté urdhér bllokimet e llogarive bankare.
b-Té dérgohet né Drejtoriné Rajonale té Transportit, Krkesa pér vendosjen e barrés siguruese
(pér mjetet) dhe né ASHK (pér pasurité e paluajtshme).
c-Né funksion té mbledhjes sé detyrimit té papaguar, Drejtoria e Tatim Taksave, té angazhojé
strukturat e saj pér té verifikuar dhe monitoruar né vend aktivitetin tregtar té tatim paguesit, me
géllim konfiskimin né fund té ¢do dite té njé shume jo mé pak se 50 % té garkullimit té realizuar.
d- Nése edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojné té paguajné detyrimet, né vite nga
ana e Drejtorisé Tatim Taksave dhe Drejtorisé Juridike, t¢ merren masa administrative apo
sekuestro dhe pas marrjes sé kétyre masave té béhet kallézim penal.
e- Té bashkérendojé punén me QKB Bashkia Gramsh, pér mos kalimin e subjekteve debitoré me
status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre né debitoré té keq.
f- Té hapen regjistrat e debitoréve, ku t& evidentohen vlera e detyrimit t& pa arkétuar, statusi i
tyre dhe hapat e ndérmarra pér ¢do subjekt né zbatim té ligjit pér arkétimin e debitoréve.
Menjéheré dhe né vijimési

4. Gjetje nga auditimi: Né Bashkiné Gramsh ushtrojné aktivitet t8 pa pajisur me
autorizim/licencé pér shitjen e I1éndéve djegése me pakicé 2 subjekte, pérkatésisht subjekti “G...”
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dhe subjekti “B...”, né kundé&rshtim me ligjin nr. 8450, daté 24.02.1999 “Pér pérpunimin,
transportimin dhe tregtimin e naftés, té gazit dhe nénprodukteve té tyre”, i ndryshuar me ligjin
nr. 71/2014 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né ligjin nr. 8450, daté 24.2.1999, “Pér pérpunimin,
transportimin dhe tregtimin e naftés, gazit dhe nénprodukteve té tyre”, té ndryshuar, neni 4, neni
15, neni 20-Autorizimet pika 2, duke sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé
Gramsh né vlerén 2,000,000 leké. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 fage 22-45 té Raportit
Pérfundimtar té Auditimit).
4.1 Rekomandim: Drejtoria e Shérbimeve dhe Sipérmarrjes né bashképunim me Drejtoriné e
Taksave dhe Tarifave Vendore t& marrin masa qé subjektet “G...” dhe “B...”, gé ushtrojné
aktivitet né kundérshtim me dispozitat ligjore té pajisen menjéheré me autorizimin/licencén pér
ushtrimin e aktivitetit duke paguar vlerén 1,000,000 leké secili ndaj Bashkisé Gramsh.
Menjéheré

5. Gjetje nga auditimi: Né Bashkiné Gramsh jané 4 operatoré ekonomik gé nuk kané paguar
detyrimet vendore gé lindin ndaj bashkisé pér periudhén e ushtrimit té aktivitetit né kété bashki,
duke sjellé té ardhura té munguara né buxhetin e Bashkisé Gramsh né vlerén 203,500 leké.
Drejtoria Juridike nuk ka dérguar informacion periodik né DTTV lidhur me operatorét e shpallur
fitues né procedurat e prokurimit me géllim gé kjo e fundit té bénte ngarkesén pérkatése té tyre
sipas pércaktimeve té paketés fiskale. Mos pagesa e detyrimeve vendore nga operatorét
ekonomik é&shté né kundérshtim me pércaktimet e ligjin nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin
e taksave vendore” i ndryshuar, Kreut VII, nenit 35, ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér
procedurat tatimore né republikén e shqipérisé”, i ndryshuar, neni 43 pika 1/1, Udhézimit t¢ MF
nr. 24, daté 02.09.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar pika
40.1, 43.1.1 dhe VKB nr. 96 daté 30.12.2019 “Pér Miratimin e Paketés Fiskale VVendore” né
Bashkiné Gramsh. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2 faqe 22-45 té Raportit Pérfundimtar té
Auditimit).
5.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike té njoftojé periodikisht Drejtoriné e Taksave dhe Tarifave
Vendore lidhur me operatorét ekonomiké gé shpallen fitues né procedurat e prokurimit né
Bashkiné Gramsh. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore té b&jé ngarkesén e té gjitha
subjekteve pér detyrimet vendore gé lindin me lidhjen e kontratés, si dhe t& marré té gjitha masat
pér pagesén e rregullt t& taksave dhe tarifave vendore né pérputhje me pércaktimet e paketés
fiskale, nga secili operator ekonomik gé ushtron aktivitet né territorin e Bashkisé Gramsh.
Menjéheré dhe né vijimési

6. Gjetje nga auditimi: Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit né Bashkiné Gramsh pér periudhén
01.01.2021-31.12.2021 ka vendosur 10 masa administrative “Dénim me gjobé”, me vleré totale
3,500,000 leké. Pér gjobat e vendosura né vitin 2021, jané paguar né ményré vullnetare 3 gjoba
né vlerén totale 600,000 leké, jané né proces gjyqésor 3 gjoba né vlerén 2,000,000 leké dhe nuk
jané marré masa pér arkétimin e 4 gjobave né vlerén 900,000 leké. Rezulton se, pér vitin 2021 té
ardhurat e munguara nga mos arkétimi i gjobave té vendosura nga IMTV jané né vlerén totale
2,900,000 leké. Pérvec gjobave té vendosura gjaté vitit 2021 dhe gé nuk jané paguar, IMTV ka
edhe gjoba té tjera té vendosura mé herét gé nuk jané arkétuar dhe jané né proces gjyqésor.
Pérkatésisht, jané né proces gjygésor 4 gjoba me vleré 610,000 leké dhe pér njé gjobé éshté
nénshkruar marréveshje dhe ende mbetet pér t'u likuiduar vlera 41,600 leké. Pra, gjoba té
vendosura para vitit 2021 né proces gjygésor dhe me marréveshje té pa arkétuara né total jané né
vlerén 651,600 leké. Té ardhurat e munguara nga mos arkétimi i gjobave té vendosura nga
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IMTV né progresiv jané né vlerén totale 3,551,600 leké. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2
fage 22-45 té Raportit Pérfundimtar té Auditimit).
6.1 Rekomandim: Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit Vendor né bashképunim me Drejtoriné
Juridike t& marré té gjitha masat ligjore me géllim arkétimin e gjobave té vendosura pér shkeljet
e konstatuara né zbatimin e legjislacionit pér mbrojtjen e territorit nga ndértimet e pa ligjshme
pér té béré t& mundur arkétimin e té gjitha gjobave né vlerén 3,551,600 leké.

Menjéheré dhe né vijimési

C. MASAT DISIPLINORE

KLSH mbéshtetur né ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetif”, neni 15 germat b, ¢ dhe ¢, ligjin nr. 152/2013 “Pér népunésin
civil”, 1 ndryshuar, neni 59 “Kompetenca dhe procedura pér masat disiplinore”, pika 1 dhe pika
4 germa b, VKM-né nr. 115, daté 05.03.2014 “Pér pércaktimin e procedurés disiplinore dhe té
rregullave pér krijimin, pérbérjen e vendimmarrjen né komisionin disiplinor né shérbimin civil”,
ligjin nr. 7961, daté 12.07.1996 “Kodi i punés né Republikén e Shqipérisé”, neni 37, “Masa
disiplinore”, i rekomandon Kryetarit té Bashkisé Gramsh t’i kérkojé Komisionit Disiplinor
prané institucionit, gé bazuar né performancén e secilit punonjés dhe shkeljeve té konstatuara né
Raportin Pérfundimtar t& Auditimit t8 KLSH-s&, té vlerésojé shkallén e pérgjegjésisé pér ¢do
népunés té adresuar dhe té sigurojé marrjen e masave disiplinore pérkatése.
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V.ANEKSET
Aneksi nr. 1: Struktura e Bashkisé Gramsh dhe njésive né varési pér vitin 2021

Nr. | Emértimi Nr. Punonjésve
1 Kryetari 1
2 Kabineti 3
3 Sekretar i Pérgjithshém 1
4 Sekretar Késhilli Bashkiak 1
5 Audit i Brendshém 3
6 Sektori pér koordinimin e Integrimit Europian, Ndihmés sé Huaj dhe Turizmit 2
7 Zyra e Shérbimit me njé ndalesé 1
8 Inspektoriati i Mbrojtjes sé Territorit 2
9 Drejtoria e té ardhurave, zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar 19
10 D_re:'jtoria e shérbimeve me sipérmarrje, transporteve, strehim dhe emergjencave 4
civile
11 | Drejtoria e planifikim, zhvillim territori, burimeve natyrore 47
12 | Drejtoria e infrastrukturés rrugore 37
13 | Drejtoria e Burimeve Njerézore 8
14 | Policia Bashkiake 6
15 | Drejtoria e arsimit, kulturés dhe sportit 147
16 | Drejtoria juridike 3
17 | Gjendja civile 2
18 | Sporteli | QKB Gramsh 2
19 | Sektori i shérbimit té mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimi 14
20 | Drejtoria e shérbimit pyjor, bujgésisé, mbrojtjes sé konsumatorit 18
21 | Njésia Administrative Pishaj 5
22 | Njésia Administrative Kodovjat 5
23 | Njésia Administrative Porocan 4
24 | Njésia Administrative Sult 4
25 | Njésia Administrative Skenderbegas 4
26 | Njésia Administrative Lenie 4
27 | Njésia Administrative Tunje 5
28 | Njésia Administrative Kukur 5
29 | Njésia Administrative Kushove 4
Totali 361
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Aneksi nr. 2: Pasqyra e realizimit té treguesve té zérave té buxhetit pér viti 2021

000/leké

Viti 2021
Nr. EMERTIMI Plani Vjetor (me Fakti progresiv viti %
ndryshime) 2021
1 | Llog.(600)-Paga 212,715 203,224 96%
p | Llog.(601)- 36,704 33938 |  92%
Sig.shog.Shénd ' '
3 | Llog.(602)Shpenz.opera 140,029 124,722 89%
4 | Llog.(230-231) Investime 266,616 174815 66%
5 | Llog.(604) 15,444 1,660 11%
6 | Llog.(606) 2,683 2,652 99%
7 | Liog.(609) 375 0 0%
8 | Llog.(600) funk.deleguara 7,622 7,229 95%
Llog.(601)
9 funk.deleguara 937 936 100%
10 | L109.(602) 216 208 96%
funk.deleguara
11 | Llog.(604) 10,567 10274 | 97%
funk.deleguara
12 | Llog.(606) bonus strehimi 2,346 2,346 100%
13 '6'09'(606) ndihme e 466,535 454,883 98%
ursa pa
14 | Llog.(231) Investime 138,984 134,318 97%
15 | Llog 466 takse pulle 0 1,699
16 Id_;?&? 466 garanci obj té 0 4,830 100%
Totali 1,301,773 1,157,734 89%
Shénim: Té dhénat jané té disponuar nga Drejtoria e Financés me programimet buxhetore
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Aneksinr. 3: Lista e VKB-ve pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé dhe likuidimet e béra nga Drejtoria e Financés

Nr. Vendimi i Késhillit Bashkiak Shuma Likuidimi Komente
1 VKB nr. 24 daté 02.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 100,000 USH nr. 956 daté 14.05.2021 Ka kérkesgé, ka studim gjeologjik, shpallur
démtimin e banesés nga rréshgitja e tokés* konfirmuar akti mé daté 19.04.2021 nr.prot. 508/1 e pabanueshme. Nuk ka relacion
shpjegues.
2 VKB nr. 25 daté 02.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér pérballimin e 100,000 USH nr. 956 daté 14.05.2021 Ka kérkesg, ka analiza, nuk ka relacion.
shpenzimeve pér kurimin me terapi intensive” konfirmuar akti mé daté 19.04.2021 nr.prot.
509/1
3 VKB nr. 26 daté 02.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér pérballimin e 50,000 USH nr. 956 daté 14.05.2021 Ka kérkesg, ka analiza, nuk ka relacion.
shpenzimeve pér kurimin me terapi intensive” konfirmuar akti mé daté 19.04.2021 nr.prot.
510/1
4 VKB nr. 27 daté 02.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér pérballimin e 50,000 USH nr. 956 daté 14.05.2021 Ka kérkesg, ka analiza, nuk ka relacion.
shpenzimeve pér mjekim si pasojé e ndérhyrjes sé tre operacioneve” konfirmuar akti mé daté
19.04.2021 nr.prot. 511/1
5 VKB nr. 28 daté 02.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér pérballimin e 50,000 USH nr. 956 daté 14.05.2021 Ka kérkesé dhe vértetim gé trajtohet me
shpenzimeve pér kryerjen e njé operacioni” konfirmuar akti mé daté 19.04.2021 nr.prot. 512/1 PAK. Nuk ka relacion, nuk ka asnjé
dokument tjetér qé té provojé ndérhyrjen
kirurgjikale pér té cilén kérkon ndihmé
financiare.
6 VKB nr. 29 daté 02.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér trajtimin me 50,000 USH nr. 956 daté 14.05.2021 Ka kérkesg, ka analiza, nuk ka relacion.
fizioterapi t& fémijés K. H.” konfirmuar akti mé daté 19.04.2021 nr.prot. 513/1.
7 VKB nr. 30 daté 02.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér pérballimin e 50,000 USH nr. 956 daté 14.05.2021 Ka kérkesg, ka analiza, nuk ka relacion.
shpenzimeve té€ mjekimeve (4 diagnoza)” konfirmuar akti mé daté 19.04.2021 nr.prot. 514/1.
8 VKB nr. 60 daté 30.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 50,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka vetém kérkesé. Nuk ka relacion dhe
trajtimin me mjekim (t& nénés)” konfirmuar akti mé daté 10.05.2021 nr.prot. 595/1. nuk ka asnjé dokumentacion justifikues pér
kérkesén gé ka paragitur.
9 VKB nr. 61 daté 30.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 50,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka vetém kérkesé. Nuk ka relacion dhe
trajtimin me mjekim (té nénés)” konfirmuar akti mé daté 10.05.2021 nr.prot. 596/1. nuk ka asnjé dokumentacion justifikues pér
kérkesén gé ka paragitur.
10 | VKB nr. 62 daté 30.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 50,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka kérkesé dhe Kka dokumentacion
trajtimin me terapi intensive” konfirmuar akti mé daté 10.05.2021 nr.prot. 597/1. justifikues.
Nuk ka relacion.
11 VKB nr. 63 daté 30.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 50,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka kérkesé dhe ka dokumentacion
trajtimin me mjekim” konfirmuar akti mé daté 10.05.2021 nr.prot. 598/1. justifikues.
Nuk ka relacion.
12 VKB nr. 64 daté 30.04.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 50,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka kérkesé dhe ka dokumentacion
trajtimin me terapi intensive” konfirmuar akti mé daté 10.05.2021 nr.prot. 599/1 justifikues.
Nuk ka relacion.
13 VKB nr. 69 daté 28.05.2021 “Pér dhénie shpérblim pér pérballimin e shpenzimeve té varrimit 50,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
té t& ndjerit O. B. Sh.” konfirmuar akti mé daté 01.06.2021 nr.prot. 708/1. ka relacion.
14 | VKB nr. 70 daté 28.05.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 25,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
trajtimin me mjekim ” konfirmuar akti mé daté 17.06.2021 nr.prot. 707/1. nuk ka relacion.
15 | VKB nr. 71 daté 28.05.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 25,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
trajtimin me mjekim (té vajzé&s)” konfirmuar akti mé daté 17.06.2021 nr.prot. 706/1. nuk ka relacion.
16 | VKB nr. 72 daté 28.05.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 200,000 USH nr. 1392 daté 13.07.2021 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
rimékémbje pas djegies sé biznesit privat” konfirmuar akti mé daté 0106.2021 nr.prot. 705/1. ka vértetim pér rénie zjarri, nuk ka
relacion, nuk ka aktin e ekspertimit té
zjarrit.
17 | VKB nr. 79 daté 29.06.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér démshpérblim pér 200,000 USH nr. 1606 daté 05.08.2021 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
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ndérhyrje Kirurgjikale” konfirmuar akti mé daté 14.07.2021 nr.prot. 819/1

nuk ka relacion.

18 | VKB nr. 80 daté 29.06.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezerve pér mobilimin me 100,000 Ka vetém kérkesé.
orendi jetike shtépiné e z. R. Sh. i fshatit Kushove me kerkese te znj.F. A. (pérfagésuese e
motrave vicenciane)” konfirmuar akti mé daté 14.07.2021 nr.prot. 818/1

19 | VKB nr. 96 daté 26.07.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Z. V. D. pér 25,000 USH nr. 1999 daté 11.10.2021 Ka kérkesé, nuk ka dokumentacion
mbéshtetje financiare” konfirmuar akti mé daté 03.08.2021 nr.prot. 907/1 justifikues, nuk ka relacion.

20 | VKB nr. 100 daté 31.08.2021 “Pér dhénie shpérblimi pér pérballimin e shpenzimeve té USH nr. 2194 daté 09.11.2021 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
varrimit té té ndjerés F. D. S.” konfirmuar akti mé daté 10.09.2021 nr.prot. 1028/1 50,000 ka relacion.

21 VKB nr. 102 daté 31.08.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Zj.F. K. pér 50,000 USH nr. 2194 daté 09.11.2021 Ka kérkesé, ka dokumentacion justifikues
mbéshtetje financiare pér shpenzimet e varrimit té bashkéshortit” konfirmuar akti mé daté té pjesshém, nuk ka vértetim gé trajtohet
10.09.2021 nr.prot. 1030/1 me ndihmé ekonomike, nuk ka relacion.

22 VKB nr. 104 daté 30.09.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Znj. V. P. pér 50,000 USH nr. 2194 daté 09.11.2021 Ka kérkesé, ka dokumentacion justifikues
mbéshtetje financiare pér shpenzimet e varrimit t& motrés” Kkonfirmuar akti mé daté té pjesshém, nuk ka vértetim gé trajtohet
13.10.2021 nr.prot. 1136/1 me PAK, nuk ka relacion.

23 VKB nr. 105 daté 30.09.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Znj. D. B. pér USH nr. 2194 daté 09.11.2021 Ka kérkesé, ka dokumentacion justifikues,
kurim me terapi intensive té& bashkéshortit” konfirmuar akti mé daté 13.10.2021 nr.prot. 50,000 nuk ka relacion.

1135/1

24 | VKB nr. 106 daté 30.09.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Z.K. Q. pér kurim USH nr. 2194 daté 09.11.2021 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
me terapi intensive” konfirmuar akti mé daté 13.10.2021 nr.prot. 1134/1 50,000 nuk ka relacion.

25 | VKB nr. 107 daté 30.09.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Znj. B. F. pér USH nr. 2194 daté 09.11.2021 Ka kérkesé, ka dokumentacion justifikues,
mbéshtetje financiare pér kryerjen e njé operacioni” konfirmuar akti mé daté 13.10.2021 50,000 nuk ka relacion.
nr.prot. 1133/1

26 | VKB nr. 112 daté 25.10.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Znj.B.Xh. pér 50,000 USH nr. 303 daté 05.04.2021 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
mbéshtetje financiare pér trajtimin me mjekim dhe njé ndérhyrje né sy” konfirmuar akti mé nuk ka relacion.
daté 12.11.2021 nr.prot. 1222/1

27 | VKB nr. 113 daté 25.102021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezerve pér znj.R. K. pér 25,000 Ka kérkesé dhe njé vértetim mjeksor, nuk
mbéshtetje financiare pér trajtimin me mjekim té sémundjeve shogéruese”, konfirmuar akti ka relacion.
mé daté 12.11.2021 nr.prot. 1221/1

28 | VKB nr. 119 daté 26.11.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Z.\VV. Xh. pér USH nr. 203 daté 09.03.2021 Ka kérkesé, ka dokumentacion justifikues
mbéshtetje financiare pér shpenzimet e varrimit té djalit t& tij” konfirmuar akti mé daté 50,000 té pjesshém, nuk ka vértetim gé trajtohet
14.12.2021 nr.prot. 1316/1 me ndihmé ekonomike, nuk ka relacion.

29 | VKB nr. 120 daté 26.11.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Znj.M. B. pér USH nr. 203 daté 09.03.2021 Ka kérkesé dhe njé vértetim mjeksor, nuk
mbéshtetje financiare pér kurim me mjekim” konfirmuar akti mé daté 14.12.2021 nr.prot. 50,000 ka relacion.

1317/1

30 | VKB nr. 122 daté 26.11.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Znj.N. Zh. pér USH nr. 332 daté 11.04.2021 Ka kérkesé, ka dokumentacion justifikues
mbéshtetje financiare pér shpenzimet e varrimit té nénés sé saj” konfirmuar akti mé daté té pjesshém, nuk ka relacion.
14.12.2021 nr.prot. 1319/1 50,000

31 VKB nr. 123 daté 26.11.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezervé pér Z.B. O. pér USH nr. 203 daté 09.03.2021 Ka kérkesé, dhe vetém njé vértetim
mbéshtetje financiare pér gjendjen e v&shtiré ekonomike” konfirmuar akti mé daté 14.12.2021 50,000 Administratori i Njésisé, nuk ka relacion.
nr.prot. 1320/1

32 VKB nr. 137 daté 29.12.2021 “Pér dhénie shpérblimi nga fondi rezerve pér znj.R. M. pér 100,000 Ka kérkesg, ka dokumentacion justifikues,
mbéshtetje financiare pér gjendjen e véshtiré ekonomike”, konfirmuar akti mé daté nuk ka relacion.

14.01.2022 nr.prot. 30/1
SHUMA (né leké) 2,000,000 1.775.000

Burimi: Bashkia Gramsh, pérpunoi Grupi i Auditimit
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Aneksi nr. 4: Faturat e pa likuiduara gjendje né datén 31.12.2021 “Pér Investimet”

Fatura e shitjes Vlera e
kredise Shtesat Shlyerjet Vlera e
(detyrimit) gjate gjaté detyrimit
ne periudhes | periudhes deri me
Nr. Emértimi i Objektit Emértimi i Subjektit Kontrate Nr, date Nr, serial 31.12.2020 2021 2021 31.12.2021
1 KUZ CEKIN (DetyrimngaFZHR) | Ska 66 date 26.01.2015 18127081 2,641,476 2,641,476
2 Projek sistemim asfaltim rruga N.Zhupani | Ska 149 date 07.12.2010 42912649 128,000 128,000
3 Suprevizim Ska 100 date 07.10.2011 85287413 13,800 13,800
4 Supervizim Ska 23 date 11.06.2015 14604173 10,000 10,000
5 Supervizim Ska 11 date 11.06.2015 5619492 10,000 10,000
6 Supervizim objektesh | Ska 24 date 30.04.2014 85287428 240,000 240,000
Mbikqgyrje punimesh ne objektin rikonstruksion i

7 rrjetit te brendshem te ujesjellesit | 6342 date 10.10.2019 | 33 date 03.12.2019 80532133 475,454 475,454
8 Ujesjellesi igytetit | 6093 date 01.10.2019 | 33 date 12.11.2020 82950745 259,572 259572 0
9 Mbikéqgyrje "KUZ Llapushaj” | L 2643 date 20.07.2020 | 40 date 31.12.2020 74709642 132000 132000 0
10 Mbikéqyrje "Varrezat e gytetit" | L 2644 date 20.07.2020 | 36 date 28.12.2020 74709637 256504 256504 0
11 Kolaudim "Varrezat e gytetit" | 3999 date 19.10.2020 | 27 dt 29.12.2020 82402282 20574 20574 0
12 Blerje sobazjarri | Ska 305/2021 date 06.12.2021 fiskalizim 576000 576,000
13 "Sistemim -Asfaltim ish Reparti Ushtarak” | ... 1931 date 28.05.2021 137/2021 date 29.10.2021 fiskalizim 17623060 17,623,060
14 "Studim projektim fshati Pishaj " | L 4466 date 24.11.2021 37/2021 date 17.12.2021 fiskalizim 825000 825,000

SHUMA 3,778,302 | 19,433,138 668,650 22,542,790

Gjithsej 14 fatura té pa likuiduara pér investime né shumén 3,778,302 leké nga té cilat 3,043,276 leké jané detyrime e fatura té pa likuiduara gé i pérkasin
periudhés 2010-2015 (ku vlen t& theksojmé se njé faturé né shumén 2,641,476 leké éshté detyrim nga FZHR) dhe 735,026 leké detyrime té raportuara né
periudhén 2016-2020 dhe detyrime té reja pér vitin 2021 né shumén 19,433,138 leké. Jané likuiduar deri mé 31.12.2021 detyrime né shumén 668,650 leké. Jané
likuiduar deri mé 31.03.2022 detyrime né shumén 18,448,060 leké. Shuma totale e mbetur pér likuidim nga faturat pér investime deri mé 31.03.2022 éshté
4,094,730 leké ku si¢ u pérmend mé sipér 2,641,476 leké nga kjo shumé éshté detyrim nga FZHR.

Aneksi nr. 5: Fatura pa likuiduara gjendje né daté 31.12.2021 “Pér mallra e shérbime”:

Fatura e shitjes Shtesat Shlyerjet

Vlera e kredise gjate gjaté Vlera e detyrimit

(detyrimit) ne periudhes periudhes deri me

Nr. Emértimi i Objektit Emértimi i Subjektit Kontrate Nr, date Nr, serial 31.12.2020 2021 2021 31.12.2021

1 | Sherbim Noterie | i Ska 52 date 02.12.2010 84206052 4,000 4,000
2 | Sherbim Noterie | i Ska 32 date 31.03.2011 84206095 600 600
3 | Sherbim Noterie | .. Ska 221 date 09.07.2012 3278285 5,000 5000 0
4 | Larje automjetesh Ska 25 date 28.06.2011 2110725 2100 2,100
5 | Siguracione Kasko Ska 180 date 15.09.2010 360404 44,400 44,400
6 | Siguracion automjeti | i Ska 174 date 23.06.2010 352068 14,600 14,600
7 | Siguracion automjeti | i Ska 173 date 22.06.2010 352067 14,600 14,600
8 | Siguracion automjeti | ... Ska 52 date 20.06.2011 70664851 28800 28,800
9 | Siguracion automijeti Ska 217 date 28.03.2011 383591 15,500 15,500
10 | Siguracion automjeti Ska 223 date 18.06.2011 383597 11100 11,100
11 | Siguracjon automjeti Ska 114 date 17.03.2015 1539154 24,660 24,660
12 | Kalendar per Zyrat Ska 18 date 07.01.2011 3367187 145000 145,000
13 | Koktel Ska 1 date 07.01.2011 2161 25,000 25,000
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14 | Metrazhe | Ska 1 date 07.01.2011 6849 13080 13080 0
15 | Kancelari | Ska 6 date 26.08.2011 2122 96,000 96000 0
16 | Kancelari | L Ska 73 date 22.07.2015 2370 14675 14675 0
17 | Kancelari Ska 46 date 29.12.2012 3953 29,250 29250 0
18 | Kancelari Ska 41 date 28.11.2012 3948 22370 22370 0
19 | Kancelari Ska 40 date 28.11.2012 3946 16,680 16680 0
20 | Kancelari | L Ska 39 date 28.12.2012 3945 4700 4700 0
21 | Kancelari | L Ska 36 dhe 36/1 date 30.08.2012 3941 46,475 46475 0
22 | Kancelari Ska 33 dhe 33/1 date 10.08.2012 3937 107325 107325 0
23 | Kancelari Ska 34 date 10.08.2012 3938 118,590 118,590
24 | Sherbim Automjeti | . Ska 25.07.2011 7131 4000 4,000
25 | Materiale elektrike | i, Ska 239 date 15.10.2013 6813 9200 9,200
26 | Materiale hidraulike | .o Ska 258 date 15.01.2014 6834 9,850 9,850
27 | Materiale ndertimi Ska 238 date 02.10.2013 6812 9950 9,950
28 | Transport Kimikatesh Ska 7 date 15.02.2013 5318122 120,000 120,000
29 | Sherbime Ska 4 date 19.01.2012 88054120 1200 1,200
30 | Gaz per gatim Ska 1891 date 15.07.2013 3491891 39,100 39,100
31 | Gaz per gatim Ska 1308 date 01.11.2013 3491328 29700 29,700
32 | Karburante Ska 1877 date 17.05.2013 3491877 66,600 66600 0
33 | Karburante Ska 9732 date 10.03.2015 15329732 63360 63,360
34 | Gaz per gatim Ska 9034 date 15.06.2015 21369034 38,400 38,400
Ekspert i jashtem
35 | pastrim/gjelb/dekor | Ska 219 date 21.05.2015 19106065 96000 96,000
nr 1617/4
Sherbim dhe Mirmbajtje date
36 | Varrezave | 20.08.2012 3 date 31.03.2013 6350120 70,480 70480 0
nr 1617/4
Sherbim dhe Mirmbajtje date
37 | Varrezave | 20.08.2012 3 date 30.11.2012 6350114 61930 61930 0
nr 1617/4
Sherbim dhe Mirmbajtje date
38 | Varrezave | 20.08.2012 1 date 31.01.2013 6350117 61,930 61930 0
nr 1617/4
Sherbim dhe Mirmbajtje date
39 | Varrezave | 20.08.2012 2 date 28.02.2013 6350119 61930 61930 0
nr 1617/4
Sherbim dhe Mirmbajtje date
40 | Varrezave | 20.08.2012 4 date 31.12.2012 6350115 78,190 78190 0
nr 1617/4
Sherbim dhe Mirmbajtje date
41 | Varrezave 20.08.2012 4 date 30.04.2013 6350121 61930 61930 0
42 | Shtypshkrime Ska 24 date 18.03.2012 6754 14,080 14080 0
43 | Kancelari Ska 42 date 10.05.2012 6772 23400 23,400
44 | Blerje basem Ska 49 date 28.05.2012 1804888 2,600 2,600
45 | Blerje basem Ska 47 date 11.04.2012 1804885 2450 2,450
46 | Pajisje per ngrohje | i Ska 1 date 02.12.2012 10629 4,000 4,000
47 | Kancelari Ska 47 date 25.12.2012 2650 18960 18960 0
48 | Kancelari Ska 47 date 22.12.2012 1503 6,050 6050 0
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49 | Kancelari | Ska 11 date 27.02.2014 2402 7973 7,973
50 | Pakoushgimore | L. Ska 13 date 05.05.2014 2409 100,100 100,100
51 | Materiale pastrimi | Ska 50 date 28.11.2012 1506 4650 4,650
52 | Buk per kopsht - cerdhe Ska 28 date 02.02.2015 18217664 9,468 9468 0
53 | Buk per kopsht - cerdhe Ska 84 date 31.03.2015 20329520 6154 6154 0
54 | Buk per kopsht - cerdhe Ska 47 date 28.02.2015 18217683 9,665 9665 0
55 | llace per Klubin e Sportit Ska 210 dt.01.08.2012 775514 15150 15,150
56 | Ilace per Klubin e Sportit Ska 211 date 01.08.2012 775515 21,457 21,457
57 | llage per Klubin e Sportit Ska 212 date 01.08.2012 775516 64811 64,811
58 | Illage per Klubin e Sportit Ska 224 date 30.09.2012 775528 13,600 13,600
59 | Siguracion automijeti Ska 2335 date 24.07.2013 602360 24608 24,608
60 | Sherbim ekspert i jashtem Ska 14 date 16.06.2015 7576964 80,510 80,510
61 | Format Bilanci Ska 2 date 24.01.2013 5557 3840 3,840
62 | Materiale Ndertimi Ska 39 date 19.02.2013 474302 11,700 11,700
63 | Materiale Ndertimi Ska 91 date 11.04.2013 474354 12021 12,021
64 | Pjes Kembimi Ska 40 date 29.01.2013 4136 209,000 209000 0
65 | Pjes Kembimi Ska 41 date 30.01.2013 4137 104700 104700 0
66 | Koktel Ska 45 date 29.01.2013 2005 129,600 129,600
67 | Sherbim Ska 25 date 10.10.2012 6038 90300 90,300
68 | Sherbim ekspert i jashtem Ska 13 date 16.06.2015 7576963 80,510 80,510
69 | Kancelari Ska 75 date 19.05.2015 2372 79900 79900 0
70 | Pritje percjellje Ska 46 date 21.05.2015 2009 99,500 99,500
71 | Pastrim Gjelberim 2015 3876642 3,876,642
72 | Blerie kompjuter zyre | i Ska 5 date 29.12.2012 5721 70,000 70,000
Instalim i sistemit te
73 | taksave vendore | e Ska 6 date 04.03.2013 86254407 240,000 240,000
74 | LenieZani | Ska 73 date 16.09.2013 69076457 103992 103,992
75 | Raport psikologjik | Ska 02 date 16.12.2020 15090902 20000 20000 0
Kancelari dhe tonera Viti 4142 date
76 1 2020 | 12.10.2020 4814 date 01.12.2020 79124814 934999 934999 0
4427 date
77 | Diezel zjarrfiksja | 16.11.2020 3959 date 21.12.2020 82943959 449524 449524 0
Detyrime ndaj albtelecom
78 | pertelefon | L Ska 02/14 date 28.02.2014 717304821 20691 20691 0
SHUMA 8,634,169 20,691 2,701,736 5,953,124

Gjithsej 78 fatura té pa likuiduara pér mallra dhe shérbime né shumén 8,634,169 leké nga té cilat 7,229,646 leké jané detyrime e fatura té pa
likuiduara qé i pérkasin periudhés 2010-2015 dhe 1,404,523 leké detyrime té raportuara né periudhén 2016-2020 dhe detyrime té reja pér vitin

2021 né shumén 20,691 leké . Jané likuiduar deri mé 31.12.2021 detyrime né shumén 2,701,736 leké.
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Aneksi nr. 6: Faturat e pa likuiduara gjendje né datén 31.12.2021 “Pér Vendime gjyqésore”

Fatura e shitjes

Vlera e kredisé

Vlera e detyrimit

(detyrimit) ne Shtesat gjate Shlyerjet gjaté deri me
Nr. Emértimi i Objektit Emértimi i Subjektit Nr, date Nr, serial 31.12.2020 periudhés 2021 periudhés 2021 31.12.2021
1 | K.. SHPK V.Glyqi Vendim 883 daté 17.10.2016 - 8000000 3500000 4,500,000
SHUMA 8,000,000 3,500,000 4,500,000

Gjithsej 1 vendim gjykate pér likuidim né shumén 8,000,000 leké i cili 8shté shlyer gjaté vitit 2021 né shumén 3,500,000 leké dhe ka mbetur pér tu
likuiduar 4,500,000 leké.

Aneksi nr.7: Debitoré pér taksat e tarifat vendore té familjeve viti 2021.

Nr. | Bashkia Debitoré pér taksat e tarifat vendore té familjeve
Gramsh
Toké Ndértesa Pastrim Ndricim Gjelbérim Truall
Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera Nr. Vlera
Familje Familje Familje Familje Familje Familje
1 Nj.A Gramsh 0 0 270 767,497 270 362,171 270 401,234 270 201,311 270 12,708
2 Nj. A. Pishaj 1,031 91,1760 511 245,464 202 197,219 177 53,100 0 0 289 11,536
3 Nj. A. Kodovjat | 448 347,381 130 92,446 130 18,900 37 5,400 0 0 175 7,350
4 Nj.Skenderbegas | 399 528,580 110 92,839 0 0 0 0 0 0 399 18,777
5 Nj. A. Kukur 68 83,160 210 174,385 0 0 30 9,000 0 0 210 6,440
6 Nj. A. Porogan 22 17,600 30 25,500 0 0 0 0 0 0 30 1,260
7 Nj. A. Lenie 19 13,753 15 9,648 0 0 0 0 0 0 15 1,120
8 Nj. A. Kushove 207 272,870 22 18,560 0 0 0 0 0 0 132 5,570
9 Nj. A. Tunje 237 165,956 27 22,950 0 0 0 0 0 0 27 1,134
10 Nj. A. Sult 286 192,344 50 43,245 0 0 0 0 0 0 24 1,010
TOTALI 2,717 2,533,404 1,375 1,492,534 602 578,290 514 468,734 270 201,311 1,571 66,905
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Aneksi nr. 8: Debitorét né shkallé bashkie pér té gjitha taksat dhe tarifat (progresive) 2011-31.12.2021

Nr | Emértimi Listave analitike gé u nxorén gjaté periudhé&s sé auditimit Debitorét Shuma TOTALI
debitoréve
Qera objekti etj Pér taksat Bashkia
familjare 31.12.2021
Biznese private Debitorét e Tokés Bujgésore
Nr Leké Kamatévonese Shuma Nr Leké Leké Leké Leké
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nj. A. Gramsh 34 16,037,775 400,067 16,437,842 0 0 7,911,120 12,169,679 36,518,641
2 Nj. A. Pishaj 6 379,418 75,124 454,542 640 5,310,368 0 1,015,384 6,780,294
3 Nj. A. Kodovjat 4 1,243,445 1,736 1,245,181 249 1,410,035 0 12,270 2,667,486
4 | Skenderbegas 4 158,380 31,359 189,739 343 3,828,152 0 275,308 4,293,199
5 Nj. A. Kukur 6 328,300 12,276 340,576 748 2,328,752 0 670,217 3,339,545
6 Nj. A. Porogan 5 190,120 2,217 192,337 255 811,898 0 1,004,235
7 Nj. A. Lenie 3 88,656 2,826 91,482 328 1,003,338 0 269,810 1,364,630
8 Nj. A. Kushove 0 0 0 0 168 1,218,180 0 225,490 1,443,670
9 Nj. A. Tunje 0 0 0 0 330 2,252,775 0 816,022 3,068,797
10 | Nj. A. Sult 0 0 0 0 111 1,176,443 0 339,892 1,516,335
Shuma 62 18,426,094 525,605 18,951,699 3,172 19,339,941 7,911,120 15,794,072 61,996,832

Burimi:
Drejtoria e
Tatim
Taksave,
Gramsh
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Aneksi nr. 9: Llogaria e aktivit 212 ** Ndértesa dhe konstruksione”

g Vi % Vjetore Amort. Totali i Vlerae
% Ndertesa NR Viera 2 = Shtesa ne | o2 Bruto
% fillest. i% E Vite e mbetur
E Viti Ndert.ose = E
E Blerjes >2 5% i akumul. amortizimit mbetur
A OBJEKTET E KOMUNES 2,021
1 1980 Zyrat e Komunes 1,843,697 2,008 7,716,226 9,559,923 6,703,520 335,176 2,856,403 3,191,579 6,368,344
2 1986 Vatra Kulture Shemrize 100,000 100,000 60,441 3,022 39,559 42,581 57,419
3 2008 Lapidari Kocaj 90,158 - 90,158 69,342 3,467 20,816 24,283 65,875
4 1986 Vater Kulture Drize 100,000 - 100,000 60,746 3,037 39,254 42,291 57,709
5 1975 Zyra e Keshillit Fshatit Shemrize 6,000 - 6,000 2,555 128 3,445 3,573 2427
6 1975 Zyra e Keshillit Fshatit Ostenth 6,000 - 6,000 2,555 128 3,445 3,573 2427
7 1975 Magazina e Keshillit Shemrize 3,000 - 3,000 1,275 64 1,725 1,789 1,211
8 1980 Magazina Komunes Pishaj - - - - - - -
9 1975 Cerdhe Trashovice - - - - - - -
10 1975 Cerdhe Gurrez 18,000 - 18,000 8,012 401 9,988 10,389 7,611
11 1975 Guzhia e Femijeve 20,000 - 20,000 9,328 466 10,672 11,138 8,862
12 1975 Kopesht Cerdhe Qender 25,000 - 25,000 11,659 583 13,341 13,924 11,076
13 1975 Kopesht Cerdhe Cekin 19,300 - 19,300 8,535 427 10,765 11,192 8,108
14 1972 Cerdhe Cerunje 20,800 - 20,800 9,701 485 11,099 11,584 9,216
15 1975 Kopesht Cerdhe Qerret 21,000 - 21,000 9,794 490 11,206 11,696 9,304
16 1975 Zyra keshillit Fshati Kogaj 7,200 - 7,200 3,358 168 3,842 4,010 3,190
SHUMA E OBJEKTEVE TE KOMUNES 2,280,155 7,716,226 9,996,381 6,960,821 348,041 3,035,560 3,383,601 6,612,780
B OBJEKTE ARSIMORE
1 2007 Shkolla Galigat 3,940,000 2,017 5,903,782 9,843,782 8,014,945 400,747 1,828,837 2,229,584 7,614,198
2 2003 Shkolla Cingar-s 2,489,623 2,489,623 1,812,984 90,649 676,639 767,288 1,722,335
2006, 2017-
3 1980 Shkolla 9-vjecare Shemrize 395,000 2018 8,019,408 8,414,408 6,886,370 344,319 1,528,038 1,872,357 6,542,052
4 1980 Shkolla Brahimas 30,000 2,003 917,100 947,100 692,097 34,605 255,003 289,608 657,492
5 1980 Shkolla Gurrez 20,000 20,000 11,049 552 8,951 9,503 10,497
6 1980 Shkolla Fill. Trashovic 20,000 2,004 2,451,638 2,471,638 1,816,381 90,819 655,257 746,076 1,725,562
7 1980 Shkolla Fill. Balloll 20,000 20,000 11,049 552 8,951 9,503 10,497
8 1986 Shkolla 9-vjecare Cekin 332,000 2,011 6,311,756 6,643,756 3,913,961 195,698 2,729,795 2,925,493 3,718,263
9 2008 Shkolla 9-vjecare Liras 786,652 - - 786,652 605,035 30,252 181,617 211,869 574,783
10 1986 Cerdhe Kopesht Shemrize - - - - - - - -
11 2008 Kopeshti Pishaj I Ri 750,000 - - 750,000 576,846 28,842 173,154 201,996 548,004
Shkoilla Fillore + Kopesht Cerdhe
12 1982 Cekrez 35,000 - - 35,000 19,473 974 15,527 16,501 18,499
13 1976 Shkolla 9-vjecare Tervol 58,000 2,005 2,156,000 2,214,000 1,665,153 83,258 548,847 632,105 1,581,895
14 1980 Shkolla Fillore Stror 56,000 56,000 30,699 1,535 25,301 26,836 29,164
15 2008 Shkolla 9-vjecare Gramsh Fshat 12,306,070 - - 12,306,070 9,041,738 452,087 3,264,332 3,716,419 8,589,651
16 1980 Skolla Fillore Vine 25,000 25,000 13,707 685 11,293 11,978 13,022
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Shkolla mesme  Gjergjovine "Jonuz

17 2006 Cargiu" 15,589,477 2018, 2019 1,221,572 16,811,049 13,378,325 668,916 3,432,724 4,101,640 12,709,409
Shkolla e re Drize (Ndertuar nga
18 2017 Devoll Hydropaure" 32,385,579 32,385,579 27,139,115 4,396,537 5,246,464 9,643,001 22,742,578
SHUMA E OBJEKTEVE ARSIMORE 69,238,401 26,981,256 96,219,657 75,628,927 6,821,027 20,590,730 27,411,757 68,807,900
C OBJEKTET E SHENDETESISE
1 1976 Qendra Shendetesore Pishaj 50,000 - 50,000 25,216 1,261 24,784 26,045 23,955
2 1972 Ambulanca e Vjeter Cerunje 14,700 14,700 5,051 253 9,649 9,902 4,798
3 1970 Ambulanaca e vjeter Cekin 25,000 25,000 8,797 440 16,203 16,643 8,357
4 1970 Ambulanaca e vjeter Gurrez 5,000 5,000 2,290 115 2,710 2,825 2,176
5 1970 Ambulanaca e vjeter Ostenth 5,000 5,000 2,290 115 2,710 2,825 2,176
6 1965 Ambulance vjeter Trashovice 20,000 20,000 8,510 426 11,490 11,916 8,085
7 1965 Ambulance e vjeter Shemrize 30,000 30,000 12,764 638 17,236 17,874 12,126
8 2013 Ambulance Stror 985,850 - 985,850 798,494 39,925 187,356 227,281 758,569
9 2011 Ambulance Tervol TIP A2 991,818 - 991,818 787,180 39,359 204,638 243,997 747,821
10 2011 Ambulance Trashovice TIP A3 996,332 - 996,332 790,762 39,538 205,570 245,108 751,224
11 2006 Ambulance Kotorr 976,414 - 976,414 742,433 37,122 233,981 271,103 705,311
12 2006 Ambulance Cingare Siper 650,000 - 650,000 489,296 24,465 160,704 185,169 464,831
13 2006 Ambulance Galigat 697,900 - 697,900 489,296 24,465 208,604 233,069 464,831
SHUMA E OBJEKTEVE TE SHENDETESISE 5,448,014 - 5,448,014 4,162,379 208,119 1,285,635 1,493,754 3,954,260
Zyra e keshillit Kotke( Skenderbegas)
1 1970 (rv) 750 1,995 6,750 7,500 4,978 249 2,522 2,771 4,729
Shtepia e Kultures + Zyrat e komunes
2 1995 Skenderbegas 2,953,878 - - 2,953,878 1,960,418 98,021 993,460 1,091,481 1,862,397
3 1960 Ambulance Cerdhe Siman (v) 13,800 1,995 124,200 138,000 91,588 4,579 46,412 50,991 87,009
4 1960 Ambulance Cerdhe Kotke (rv) 1,050 1,995 9,450 10,500 6,968 348 3,632 3,880 6,620
5 1960 Cerdhe kopesht Vidhan (rv) 5,800 1,995 52,200 58,000 38,493 1,925 19,507 21,432 36,568
6 1960 Qendra Shendetesore Vidhan (rv) 11,300 1,995 101,700 113,000 74,995 3,750 38,005 41,755 71,245
7 1970 Cerdhe Shimer (rv) 16,100 1,995 144,900 161,000 106,851 5,343 54,149 59,492 101,508
8 1985 Cerdhe Fushez (rv) 650 1,995 5,850 6,500 4,313 216 2,187 2,403 4,097
9 2007 Ambulance Narte 1,006,026 - - 1,006,026 776,855 38,843 229,171 268,014 738,012
10 2007 Ambulance Qender 2,100,079 2,014 10,602,060 12,702,139 9,808,612 490,431 2,893,527 3,383,958 9,318,181
11 2008 Ambulance Bletez 984,490 - - 984,490 768,444 38,422 216,046 254,468 730,022
12 2008 Ambulanca Harunas 1,093,038 - - 1,093,038 853,171 42,659 239,867 282,526 810,512
13 1980 Shkolla Fillore Narte (rv) 25,500 ;'8’&995 1,199,240 1,224,740 394,863 19,743 829,877 849,620 375,120
14 1984 Shkolla Mesme Skendebegas  (rv) 209,835 riv.1995 2,358,516 2,568,351 1,816,801 90,840 751,550 842,390 1,725,961
15 1960 Shkolla e vjeter Bletez (rv) 11,500 1,995 103,500 115,000 76,323 3,816 38,677 42,493 72,507
16 1970 Shkolle kopesht Kullollas (rv) 27,500 1,995 247,500 275,000 182,511 9,126 92,489 101,615 173,385
17 1960 Shkolla Harunas (rv) 40,500 1,995 364,500 405,000 268,789 13,439 136,211 149,650 255,350
18 1965 Shkolla Fushez (rv) 30,500 1,995 274,500 305,000 202,421 10,121 102,579 112,700 192,300
19 1950 Shkolla Vjeter Vidhan (Rikonstruksio) - 1,995 525,000 525,000 348,430 17,422 176,570 193,992 331,009
20 1970 Shkolla+ kopesht Kotke  (rv) 25,000 1,995 225,000 250,000 165,919 8,296 84,081 92,377 157,623
21 1970 Shkolla + kopesht Lemnushe (rv) 18,500 1,995 166,500 185,000 122,780 6,139 62,220 68,359 116,641
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22 1995 Shkolla 9-vjecare Bletez (rv) 1,225,000 - - 1,225,000 813,002 40,650 411,998 452,648 772,352
23 1995 Shkolle kopesht Ermenj 4,416,478 - - 4,416,478 3,484,150 174,208 932,328 1,106,536 3,309,943
24 2007 Shkolla e Re Vidhan 9,000,000 - - 9,000,000 6,570,000 1,773,900 2,430,000 4,203,900 4,796,100
1 Shuma 23,217,274 16,511,366 39,728,640 28,941,675 2,892,484 10,786,965 13,679,449 26,049,191
1 1989 Shkolla Sarasel 65,000 1,995 585,000 650,000 399,677 19,984 250,323 270,307 379,693
2 1991 Shkolla Fillore Irmanj 16,000 1,995 144,000 160,000 98,591 4,930 61,409 66,339 93,661
3 1985 Shkolla Mesme Tunje Qender 450,000 95,97,99 7,400,000 7,850,000 5,315,552 265,778 2,534,448 2,800,226 5,049,774
4 1985 Shkolla Jang Qender 150,000 1,995 1,350,000 1,500,000 751,247 37,562 748,753 786,315 713,685
5 1970 Shkolla 8-vjecare Prrenjas 150,000 1,995 1,350,000 1,500,000 822,236 41,112 677,764 718,876 781,124
6 1984 Shkolla Lubinje 150,000 1,995 1,350,000 1,500,000 870,592 43,530 629,408 672,938 827,062
7 1991 Shkolla Fillore Plepas 25,174 1,995 226,566 251,740 153,889 7,694 97,851 105,545 146,195
8 1991 Kopesht Tunje Qender 37,600 1,995 338,400 376,000 231,748 11,587 144,252 155,839 220,161
9 1991 Kopesht Tunje e Re(Brahollar) 9,393 1,995 84,537 93,930 57,429 2,871 36,501 39,372 54,558
Rikostruksion ~ Ambulance  Tunje
10 2018 ere(M.shend) 425,802 425,802 425,802 21,290 - 21,290 404,512
11 1970 Spitali Tunje 150,000 1,995 1,350,000 1,500,000 898,893 44,945 601,107 646,052 853,948
12 1970 Ambulanca Jang Qender 4,500 1,995 40,500 45,000 30,494 1,525 14,506 16,031 28,969
13 1970 Guzhina e Spitalit Tunje 2,500 1,995 22,500 25,000 14,788 739 10,212 10,951 14,049
14 1970 Magazinat e Komunea 7,500 1,995 67,500 75,000 44,460 2,223 30,540 32,763 42,237
15 1985 Dhomat Zyrat 5,050 1,995 45,450 50,500 29,993 1,500 20,507 22,007 28,493
16 1979 Cerdhja Plepas 5,000 1,995 45,000 50,000 29,640 1,482 20,360 21,842 28,158
17 1976 Cerdhe Lubinje 15,000 1,995 135,000 150,000 89,315 4,466 60,685 65,151 84,849
18 2006 Ambulance Duzhe 1,022,088 - - 1,022,088 773,900 38,695 248,188 286,883 735,205
19 2007 Ambulance Jance mal 1,045,999 - - 1,045,999 805,976 40,299 240,023 280,322 765,677
20 1985 Kopesht katerlis 58,000 1,995 522,000 580,000 339,973 16,999 240,027 257,026 322,974
21 1976 Shkolla Tunje e Re 41,000 1,995 369,000 410,000 224,146 11,207 185,854 197,061 212,939
22 1991 Zyra Kryplakut Lubinje 4,000 1,995 36,000 40,000 23,817 1,191 16,183 17,374 22,626
23 1994 Zyrat e Komunes 9,805,942 - - 9,805,942 8,289,902 414,495 1,516,040 1,930,535 7,875,407
24 1981 Shkolla Duzhe 58,000 1,995 522,000 580,000 281,881 14,094 298,119 312,213 267,787
25 1970 Ndertesa PTT Prrenja 600 1,995 5,400 6,000 3,583 179 2,417 2,596 3,404
26 1970 Zyra e Keshillit Prrenjas 800 1,995 7,200 8,000 3,029 151 4,971 5,122 2,878
11 Shuma Ndertesa Tunje 13,704,948 15,996,053 29,701,001 21,010,553 1,050,528 8,690,448 9,740,976 19,960,025
1 1955 Shkolla Kushove 185590 342,590 2,011 15,362,174 15,704,764 12,132,010 606,601 3,572,754 4,179,355 11,525,410
2 1962 Shkolla Sotire 363774 363,774 2,013 16,013,693 16,377,467 12,917,290 645,865 3,460,177 4,106,042 12,271,426
3 1975 Shkolla Bregas 7,440 1,995 66,960 74,400 32,670 1,634 41,730 43,364 31,037
4 1970 Shkolla Kerpice 21,000 1,995 189,000 210,000 48,302 2,415 161,698 164,113 45,887
5 1970 Shkolla Brasnik 21,000 1,995 189,000 210,000 48,302 2,415 161,698 164,113 45,887
6 1993 Shkolla Dumberas 1,573,000 - - 1,573,000 974,366 48,718 598,634 647,352 925,648
7 1970 Shkolla Ulove 21,000 1,995 189,000 210,000 31,613 1,581 178,387 179,968 30,032
8 1976 Spitali kerpice 28,500 1,995 256,500 285,000 86,261 4,313 198,739 203,052 81,948
9 2006 Ambulanca Bregas 1,585,870 1,585,870 1,172,979 58,649 412,891 471,540 1,114,330
10 2000 Zyrat e Komunes 998,715 998,715 675,329 33,766 323,386 357,152 641,563
11 1999 Prita_Mbajtes Kushove 3,466,570 3,466,570 2,316,818 115,841 1,149,752 1,265,593 2,200,977
I\ Shuma Ndertesa Kushove 8,429,459 32,266,327 40,695,786 30,435,940 1,521,797 10,259,846 11,781,643 28,914,143
1 1989 Shkolla 9-vjecare Mazrek (3kat) 2,012,400 2,012 5,528,168 7,540,568 5,058,542 252,927 2,482,026 2,734,953 4,805,615
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2 1987 Shkolla fillore Kukucove 325,080 - - 325,080 192,974 9,649 132,106 141,755 183,325
3 1984 Kopesht Cerdhe Kukucove 450,468 - - 450,468 246,708 12,335 203,760 216,095 234,373
4 1974 Shkolla 9-vjecare Sult 724,464 2009- 2010 4,615,003 5,339,467 3,843,847 192,192 1,495,620 1,687,812 3,651,655
5 1983 Shkolla fillore Dufshan 280,962 - - 280,962 151,521 7,576 129,441 137,017 143,945
6 1988 Shkolla 9-vjecare Zgjup Fush (2 kat) 1,935,000 1,935,000 1,047,320 52,366 887,680 940,046 994,954
7 1983 Kopesht Cerdhe Zgjup Fushe 445,824 445,824 246,568 12,328 199,256 211,584 234,240
8 2006 Shkolla Fillor Koder Zgjupe 2,626,391 2,626,391 1,911,901 95,595 714,490 810,085 1,816,306
9 1989 Zyrat e Komunes Sult (2kat) 928,800 2,014 454,000 1,382,800 922,517 46,126 460,283 506,409 876,391
10 1989 Kopesht Cerdhe Sult (2kat) 1,548,000 - - 1,548,000 1,255,136 62,757 292,864 355,621 1,192,379
11 1989 Qender Shendetesore Sult (2kat) 774,000 2,007 2,085,887 2,859,887 2,078,483 103,924 781,404 885,328 1,974,559
12 2019 Ndertim Ambulance Silare 939,570 939,570 847,962 42,398 91,608 134,006 805,564
13 2005 Ambulanca Zgjupe Koder 1,033,364 - - 1,033,364 750,824 37,541 282,540 320,081 713,283
\ Shuma Ndertesa Sult 14,024,323 12,683,058 26,707,381 18,554,303 927,715 8,153,078 9,080,793 17,626,588
1 1990 Shkolla Kukur 3,740,000 2,015 21,184,867 24,924,867 19,811,989 990,599 5,112,878 6,103,477 18,821,390
2 1989 Shkolla Snosem 1,350,000 - - 1,350,000 804,351 40,218 545,649 585,867 764,133
3 1979 Shkolla Sojnik 961,400 2,018 1,903,740 2,865,140 2,186,444 109,322 678,696 788,018 2,077,122
4 1986 Shkolla Gribe 1,272,000 1,272,000 800,899 40,045 471,101 511,146 760,854
5 1984 Shkolla Lilaj 175,556 175,556 64,305 3,215 111,251 114,466 61,090
6 1997 Shkolla Grazhdan 3,260,689 3,260,689 2,205,445 110,272 1,055,244 1,165,516 2,095,173
7 1973 Shkolla Rashtan 120,000 120,000 32,291 1,615 87,709 89,324 30,676
8 1987 Shkolla Irmath 300,000 300,000 146,358 7,318 153,642 160,960 139,040
9 1981 Kopeshti Grazhdan 135,000 135,000 57,079 2,854 77,921 80,775 54,225
10 1986 Guzhina Kukur 150,000 150,000 44,721 2,236 105,279 107,515 42,485
11 1981 Zyrat e Komunes 5,047,759 - 5,047,759 3,274,721 163,736 1,773,038 1,936,774 3,110,985
12 2009 Zyra e Gjendjes Civile 1,087,572 1,087,572 831,200 41,560 256,372 297,932 789,640
13 2012 Lapidari Kukur 400,000 400,000 318,731 15,937 81,269 97,206 302,794
VI Shuma Ndertesave Kukur 17,999,976 - 23,088,607 41,088,583 30,578,534 1,528,927 10,510,049 12,038,976 29,049,607
1 1979 Shkolla mesme Kodovijat 400,000 2,009 7,500,690 7,900,690 5,989,437 299,472 1,911,253 2,210,725 5,689,965
2 1982 Shkolla 8-vjecare Bratile 140,000 - 140,000 54,230 2,712 85,770 88,482 51,519
3 1973 Shkolla 8-vjecare Kishte 140,000 - 140,000 37,400 1,870 102,600 104,470 35,530
4 1984 Shkolla fillore Bulgar 60,000 60,000 24,844 1,242 35,156 36,398 23,602
5 1976 Shkolle fillore + Kopesht Kokel 38,000 38,000 11,298 565 26,702 27,267 10,733
6 1975 Shkolla fillore Shelcan 38,000 38,000 9,564 478 28,436 28,914 9,086
7 1964 Shkolla fillore Posnovisht 24,000 24,000 3,526 176 20,474 20,650 3,350
8 1981 Kopeshte femije Kodovjat kat.!1 42,000 42,000 19,337 967 22,663 23,630 18,370
9 1987 Shkolle Fillpre Bersnik 270,000 2,014 12,314,470 12,584,470 10,429,405 521,470 2,155,065 2,676,535 9,907,935
10 1963 Shkolla fillore Zamsh 30,000 30,000 257 13 29,743 29,756 244
Shkolla  8-vjecare Mashan "Zeqo
11 1981 Dermyshi" 170,000 2018, 2019 3,867,927 4,037,927 3,378,894 168,945 659,033 827,978 3,209,949
12 1971 Shkolla fillore + Kopesht Broshtan 28,000 28,000 6,732 337 21,268 21,605 6,395
13 1977 Shtepia e Kultures Kodovjat 299,976 299,976 154,253 7,713 145,723 153,436 146,540
14 1987 Shtepia e Kultures Mashan 100,000 100,000 45,414 2,271 54,586 56,857 43,143
15 1987 Cerdhe + Mence Mashan 40,000 40,000 18,166 908 21,834 22,742 17,258
16 1981 Cerdhe Kodovjat 13,300 13,300 6,622 331 6,678 7,009 6,291
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17 1986 Cerdhe Mence Bulgar 35,486 35,486 15,636 782 19,850 20,632 14,854
18 1974 Materniteti Kodovjat 35,000 35,000 13,455 673 21,545 22,218 12,782
19 1993 Shkolle Fillore + kopesht Bersnik 200,000 200,000 106,689 5,334 93,311 98,645 101,355
20 1972 Kopesht femije Mashan 20,000 20,000 5,076 254 14,924 15,178 4,822
21 1997 Qendera Shendetesore Kodovjat 3,100,000 2,021 3,579,966 6,679,966 5,590,490 279,525 1,089,476 1,369,001 5,310,966
Zyrat e Komunes + Rikonstruksioni
22 1999 Gjendjes Civile 3,573,574 2,008 1,136,453 4,710,027 3,154,258 157,713 1,555,769 1,713,482 2,996,545
23 2005 Ambulanca Bersnik Poshte 1,542,762 1,542,762 1,141,094 57,055 401,668 458,723 1,084,039
24 2006 Shkolla CU Brohtan 1,783,886 1,783,886 1,347,735 67,387 436,151 503,538 1,280,348
25 2007 Ambulance Bulgar 1,045,494 1,045,494 798,604 39,930 246,890 286,820 758,674
26 2008 Rrethim | Shkolles + Ambulances 313,300 313,300 230,159 11,508 83,141 94,649 218,651
27 2014 Ndertim lapidar Kodovjat 98,160 98,160 81,942 4,097 16,218 20,315 77,845
VII Totali ndertesa Kodovijat 13,580,938 - 28,399,506 41,980,444 32,674,517 1,633,726 9,305,927 10,939,653 31,040,791
1 1970 Shkolla e Mesme e Vjeter Porocan 37,500 - - 37,500 17,374 869 20,126 20,995 16,505
2 1982 Shkolla 9-vjecare Gjere 108,000 - - 108,000 60,858 3,043 47,142 50,185 57,815
3 1991 Shkolla Fillore Carciaj (Gjere) 16,263 16,263 11,744 587 4,519 5,106 11,157
4 1998 Zyrat e Komunes Porogan 2,900,000 2,019 83,200 2,983,200 2,314,472 115,724 668,728 784,452 2,198,748
5 2007 Shkolla 9-vjecare Holtas 9,667,202 9,667,202 7,465,029 373,251 2,202,173 2,575,424 7,091,778
6 2007 Rrethim | Shkolles Mesme Porogan 994,908 994,908 768,278 38,414 226,630 265,044 729,864
7 2007 Garazh makine | Komunes 25,000 25,000 18,836 942 6,164 7,106 17,894
8 2008 Shkolla e Mesme e Re Porocan 26,336,059 26,336,059 20,645,921 1,032,296 5,690,138 6,722,434 19,613,625
9 2014 Lapidari Deshmoreve Porogan 100,000 100,000 83,064 4,153 16,936 21,089 78,911
10 2014 Shkolla Gjere e Re 5,878,641 5,878,641 4,883,025 244,151 995,616 1,239,767 4,638,874
11 2019 Ndertim Ambulance Holtas 1,006,547 2,019 160,000 1,166,547 1,052,809 52,640 113,738 166,378 1,000,169
Ura e varur mbi lumin Holte Pjesa e
12 2014 pare 2,390,277 2,019 173,425 2,563,702 2,150,321 107,516 413,381 520,897 2,042,805
VI Totali Ndertesa Porogan 49,460,397 6,057 416,625 49,877,022 39,471,731 1,973,587 10,405,291 12,378,878 37,498,144
1 1980 Shkolla Kurate 300,200 300,200 132,094 6,605 168,106 174,711 125,489
2 1984 Shkolla Valth 98,000 98,000 50,942 2,547 47,058 49,605 48,395
3 1985 Shkolla Fillore Bicaj 1,280,300 2,017 2,655,229 3,935,529 2,919,854 145,993 1,015,675 1,161,668 2,773,861
4 1986 Shkolla grabove Siper "Koli Baba" 1,524,300 2018, 2019 11,537,835 13,062,135 10,828,167 541,408 2,233,968 2,775,376 10,286,759
5 1987 Kopesht Lenie 357,000 357,000 273,685 13,684 83,315 96,999 260,001
6 1989 Shkolla_Grabove Posht 2,989,700 2,989,700 1,995,141 99,757 994,559 1,094,316 1,895,384
7 1999 Shkolla Mesme Lenie 18,620,238 18,620,238 12,113,620 605,681 6,506,618 7,112,299 11,507,939
8 1987 Zyrat e Komunes 5,606,796 5,606,796 3,307,459 165,373 2,299,337 2,464,710 3,142,086
9 1989 Qender Shendetesore Lenie 5,176,230 5,176,230 3,853,616 192,681 1,322,614 1,515,295 3,660,935
10 1989 Ambulance Bicaj 1,773,203 1,773,203 1,324,274 66,214 448,929 515,143 1,258,060
11 1989 Ambulance Grabove Poshte 208,273 208,273 118,183 5,909 90,090 95,999 112,274
12 2005 Ambulance Kurate 1,495,801 1,495,801 1,112,422 55,621 383,379 439,000 1,056,801
13 2008 Ambulance Grabove Siper 1,563,009 1,563,009 1,198,454 59,923 364,555 424,478 1,138,531
14 2012 Ndertim Kanali Mbrojtes 199,938 199,938 166,911 8,346 33,027 41,373 158,565
I1X Totali Ndertesa Lenie 41,192,988 14,193,064 55,386,052 39,394,822 1,969,741 15,991,230 17,960,971 37,425,081
1 1968 Bashkia Gramsh Rivleresim 1995 2,168,431 1997-2018 26,231,920 28,400,351 18,238,250 911,913 10,162,101 11,074,014 17,326,338
2 11985 Garazh Autoveturave 43,380 43,380 24,665 1,233 18,715 19,948 23,432
3 1985 Muri Rrethues 108,900 108,900 61,918 3,096 46,982 50,078 58,822
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Shkolla 8-vjecare  "35-Vjetori i

4 1950 Clirimit" V.95 949,457 2011, 2012 15,034,153 15,983,610 12,085,568 604,278 3,898,042 4,502,320 11,481,290
5 1965 Shkolla 8- vjegare "Rilindja" V.1995 1,643,600 2009, 2010 18,831,938 20,475,538 14,702,967 735,148 5,772,571 6,507,719 13,967,819
6 1981 Vend roja (nga arsimi) 8,136 riv.1995 73,224 81,360 51,752 2,588 29,608 32,196 49,164
7 1981 Shkolla e mesme "Shefget Guzi" v.95 3,912,818 2008 ,2015 46,192,448 50,105,266 29,107,279 1,455,364 20,997,987 22,453,351 27,651,915
2017 - 2019.
8 1994 Shkolla e mesme "Asllan Shahini 14,802,338 2020 39,809,363 54,611,701 39,959,776 1,997,989 14,651,925 16,649,914 37,961,787
9 1981 Konvikti i shkolles mesme 1,973,058 riv.1995 17,757,522 19,730,580 12,226,438 611,322 7,504,142 8,115,464 11,615,116
10 1967 Muzeu | Qytetit 760,000 - - 760,000 325,803 16,290 434,197 450,487 309,513
11 1976 Pallati Kultures riv 1995 455,629 2,005 7,096,418 7,552,047 5,038,183 251,909 2,513,864 2,765,773 4,786,274
12 1983 Magazina Fidanishtes 32,400 32,400 16,111 806 16,289 17,095 15,305
13 1981 Dega e Mbobilizimit Ushtarak Gramsh 597,330 rivl. 1999 5,375,975 5,973,305 4,524,068 226,203 1,449,237 1,675,440 4,297,865
14 1987 Pallati Sportit riv.95 1,968,504 2000, 2003 9,987,851 11,956,355 7,894,443 394,722 4,061,912 4,456,634 7,499,721
15 1989 Stadiumi Qytetit 4,826,449 - - 4,826,449 2,797,341 139,867 2,029,108 2,168,975 2,657,474
16 2000 Qendra kulturore e femijeve 12,958,276 - - 12,958,276 9,221,385 461,069 3,736,891 4,197,960 8,760,316
17 1965 Varrezat e deshmorve V.1995 211,672 2002, 2019 5,101,601 5,313,273 3,995,074 199,754 1,318,199 1,517,953 3,795,320
18 2002 Tregu Fruata Perimeve te gytetit 13,730,000 - - 13,730,000 9,794,103 489,705 3,935,897 4,425,602 9,304,398
19 1980 Kopeshti Nr.1 137,114 riv1995,2021 11,753,529 11,890,643 11,369,154 568,458 521,489 1,089,947 10,800,696
20 1973 Godina e ish SHISH 340,229 riv.1995 3,062,061 3,402,290 2,092,837 104,642 1,309,453 1,414,095 1,988,195
21 1950 Ish Hotel Devolli - - - -
22 1968 Zyrat e Firmes "Kurora" 27,000 27,000 10,417 521 16,583 17,104 9,896
23 1975 Sera e luleve 4,320 riv.1995 38,880 43,200 26,606 1,330 16,594 17,924 25,276
24 1950 Varrezat Publike - 1,998 1,480,306 1,480,306 1,116,876 55,844 363,430 419,274 1,061,032
25 1980 Ndertes e varrezave publike 3,100 3,100 1,674 84 1,426 1,510 1,590
Rikonstr. Fasdash Sheshi gendrore i
26 2015 Qytetit 24,158,622 2,016 2,749,782 26,908,404 22,240,052 1,112,003 4,668,352 5,780,355 21,128,049
27 1981 Muri rrethues (Ish uzina 85) 487,000 rivl.2004 2,657,000 3,144,000 2,271,314 113,566 872,686 986,252 2,157,748
Ndertesa e Repartit te
28 1986 Ri(Shumk h)U.85 3,035,000 riv.2004 18,353,000 21,388,000 15,688,856 784,443 5,699,144 6,483,587 14,904,413
29 1986 Ndertesa e Gjeneratorit 2,800 riv.2004 16,600 19,400 14,172 709 5,228 5,937 13,463
Ndertesa Remont, Kovagan dhe
30 1985 shaepjes 490,000 riv.2004 2,831,500 3,321,500 2,420,497 121,025 901,003 1,022,028 2,299,472
31 1985 Ndertesa Elektrolit e pastes 103,700 riv.2004 598,500 702,200 511,699 25,585 190,501 216,086 486,114
32 1985 Ndertesa e karburantit 21,500 riv.2004 123,900 145,400 105,920 5,296 39,480 44,776 100,624
33 1965 Ndertesa e Axhusterise 8,000 riv.2004 33,200 41,200 28,345 1,417 12,855 14,272 26,928
34 1965 Ndert. Administrates, Labaratorit, Menxes 953,400 riv.2004 3,944,100 4,897,500 3,371,541 168,577 1,525,959 1,694,536 3,202,964
35 1965 Ndert e Repartit te shufrave te karbonit 501,500 riv.2004 2,074,100 2,575,600 1,773,043 88,652 802,557 891,209 1,684,391
36 1965 Ndert. Repartit te Elektrikut 120,200 riv.2004 497,300 617,500 425,173 21,259 192,327 213,586 403,914
37 1981 Magazina e lendes se pare me solet 133,000 riv.2004 725,100 858,100 619,856 30,993 238,244 269,237 588,863
38 1983 Ndertesa Administrata, infermeria 113,000 riv.2004 635,300 748,300 543,027 27,151 205,273 232,424 515,876
Magazina e lendes se pare ,ndimese
39 1965 dhe oficine 820,900 riv.2004 3,396,100 4,217,000 2,903,106 145,155 1,313,894 1,459,049 2,757,951
40 1965 Ndertesa e lendeve te para me gati 118,600 riv.2004 490,400 609,000 419,205 20,960 189,795 210,755 398,245
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41 1982 Ndertesa e Karbongave 102,500 riv.2004 567,200 669,700 484,846 24,242 184,854 209,096 460,604
Ndert.Rep.te  ngjitjes,perzjerjes  dhe

42 1965 aglomerimit 1,231,000 riv.2004 5,091,500 6,322,500 4,352,421 217,621 1,970,079 2,187,700 4,134,800

43 1965 Ndertesa e Stampe,Membrane 1,044,200 riv.2004 4,319,300 5,363,500 3,692,285 184,614 1,671,215 1,855,829 3,507,671

44 1983 Ndertesa e Repartit te MKZ 74,500 riv.2004 418,900 493,400 358,040 17,902 135,360 153,262 340,138

45 1972 Ndertesa dhe kaldaja e vjeter + Re 390,000 riv.2004 1,837,700 2,227,700 1,570,900 78,545 656,800 735,345 1,492,355

46 1965 Ndertesa e Zdruthtarise , bluarje koksi 90,000 riv.2004 370,000 460,000 316,268 15,813 143,732 159,545 300,455

47 1981 Ndertesa e magazines se qymyrit 20,000 riv.2004 110,000 130,000 94,148 4,707 35,852 40,559 89,441

48 1984 Ndertesa e parkut te makinave 100,000 riv.2004 569,800 669,800 487,083 24,354 182,717 207,071 462,729

49 1981 Ndertesa e Postobllokut 8,000 riv.2004 43,600 51,600 37,296 1,865 14,304 16,169 35,431

50 1987 Ndertesa e vendrojeve (Cekrez) 20,000 riv.2004 119,600 139,600 102,191 5,110 37,409 42,519 97,081

51 1984 Ndertesa e Repartit te shufrave.D e re 399,000 riv.2004 2,274,000 2,673,000 1,943,858 97,193 729,142 826,335 1,846,665

52 1984 Ndertesa e shkrirjes se Zinkut 24,600 riv.2004 140,500 165,100 120,092 6,005 45,008 51,013 114,087

53 1982 Kanalizime 274,000 riv.2004 1,516,600 1,790,600 1,296,402 64,820 494,198 559,018 1,231,582

54 1987 Ndertesa e Sigurimit te objekteve 96,200 riv.2004 588,100 684,300 502,748 25,137 181,552 206,689 477,611

55 1991 Zyrat e Drejtorise Mirembajtje Rrugeve 557,905 557,905 394,064 19,703 163,841 183,544 374,361

56 2017 Zyrat Drejtorise Sherbimit Pyjor 4,610,679 4,610,679 3,911,469 195,573 699,210 894,783 3,715,896

57 2017 Stacioni Pyjor Lenie 3,152,303 3,152,303 2,674,257 133,713 478,046 611,759 2,540,544

58 2017 Stacioni Pyjor Bulgar 1,597,852 1,597,852 1,355,538 67,777 242,314 310,091 1,287,761

59 2017 Stacioni Pyjor | Ri Skendebegas 1,718,361 1,718,361 1,457,757 72,888 260,604 333,492 1,384,869

60 2017 Stacioni Pyjor Rovjes 80,000 80,000 67,868 3,393 12,132 15,525 64,475

61 2017 Hangar Lulesh Rovje 22,000 22,000 18,664 933 3,336 4,269 17,731

62 1975 PMNZSH 160,000 160,000 109,224 5,461 50,776 56,237 103,763

63 1970 Vendstrehimi 34,580 34,580 12,927 646 21,653 22,299 12,281
Kati Il ujesjell. (Zyrat e ndernarrjes

64 1981 Komunale) 36,142 36,142 17,229 861 18,913 19,774 16,368
Tregu | Rrobave te Perdorura

65 2019 .L."Holta" 9,538,628 2,020 100,891 9,639,519 8,704,459 435,223 935,060 1,370,283 8,269,236

66 1970 Magazina 17,571 17,571 7,230 362 10,341 10,703 6,869

67 1950 Ish Ndermarrja e shopave - - - - -

68 1986 Ish Depot e Duhanit. - - - - -

69 1994 Zyrat e Tatm Taksave Sporti 2 - - - - -

70 1994 Garazhi | tatim taksave - - - - -

71 Rep."Y" - - - - -
Objekt nr.1 Depo Armatimi

72 1977 (Rep.Usht.9920) 56,000 56,000 25,068 1,253 30,932 32,185 23,815
Objekti  nr.2 Depo  Armatimi

73 1977 (Rep.Usht.9920) 56,000 56,000 25,068 1,253 30,932 32,185 23,815
Objekti  nr3  Depo  materialesh

74 1977 (Rep.Usht.9920) 10,000 10,000 4,476 224 5,524 5,748 4,252

75 1977 Objekti nr.4 Truproje (Rep.Usht.9920) 16,000 16,000 7,162 358 8,838 9,196 6,804
Objekt  nr4 Pika e hapjes

76 1971 (Rep.Usht.9920) 32,000 32,000 14,324 716 17,676 18,392 13,608

77 1971 Objekti nr.5 Vendroje (Rep.Usht.9920) 2,000 2,000 895 45 1,105 1,150 850
Qendra Sportive  ne Waterfrontin

78 2017 Gramsh 22,265,976 ,2018,2021 328,291 22,594,267 19,910,027 995,501 2,684,240 3,679,741 18,914,526

79 2019 Kolaudim punimesh Shtepive Drize 629,605 - - 629,605 598,125 29,906 31,480 61,386 568,219
Rikonstr ndertesesh te familjeve

80 2020 Vunerabel 5,917,865 2,021 707,927 6,625,792 6,329,899 316,495 295,893 612,388 6,013,404
Ndertim Varreza te reja per gytetin ne

81 2020 Cekrezaj 3,777,912 2,021 3,507,110 7,285,022 7,096,126 354,806 188,896 543,702 6,741,320
Totali Njesia Qender. 150,892,742 269,564,090 420,456,832 306,118,928 15,305,946 114,337,904 129,643,850 290,812,982
Totali Bashkia 409,469,615 447,816,178 857,285,793 633,933,130 36,181,637 223,352,663 259,534,300 597,751,493
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Aneksinr. 10: Llo

aria analitike 215

®
S 52; E 2 , Vi o £

2 Marka Tipii S_ = 2o Totali Viera S | Amort. £ | Vierae

£ xS © B < 3

2 Mietit Mietit g3 S 28 & mbetur ; i akumul. E mbetur
1 2005 Benz Kamion 1770000 0 1770000 122186 24437 1647814 1672251 97749

. 2012-
2 2009 HITCHI Fiat 2013 3164000 474000 3638000 615545 123109 3022455 3145564 492436
3 2002 Mitsubish 2010 980000 248900 1228900 52489 10498 1176411 1186909 41991
4 2013 Land-Rover TGM 1194000 0 1194000 314276 62855 879724 942579 251421
5 2010 Benx Kamion 2021 480000 0 480000 0 0 480000 480000 0
6 2008 Mitsubish 999980 999980 292358 58472 707622 766094 233886
7 2009 Land-Rover Diskover 1140000 1140000 52067 10413 1087933 1098346 41654
8 2007 Mitsubish NV240 1040000 1040000 13452 2690 1026548 1029238 10762
9 2014 IVEKO Kamion 408000 408000 135079 27016 272921 299937 108063
10 2003 Zetor 600000 600000 49070 9814 550930 560744 39256
- 2003 Karroceri 200000 200000 57386 11477 142614 154091 45909
- 2003 Freze 100000 100000 26630 5326 73370 78696 21304
- 2003 Plugje 100000 100000 26630 5326 73370 78696 21304
- 2003 M.Mbjellese 100000 100000 26630 5326 73370 78696 21304
11 2008 Mitsubish Pajero 1195000 1195000 208389 41678 986611 1028289 166711
12 2010 Iveko 06499 480000 480000 93866 18773 386134 404907 75093
2010 DAF fo\lol'nggaaSsI; 2500000 2500000 504982 100996 1995018 2096014

13 403986
14 2010 Sterio me rimorkjo 368000 368000 71963 14393 296037 310430 57570
15 2011 Land-Rover Defender 1194000 1194000 470092 94018 723908 817926 376074
16 2014 Benx C- 220 1188000 1188000 335826 67165 852174 919339 268661
17 2013 Fadrom USA 4037000 4037000 1403339 280668 2633661 2914329 1122671
18 2012 IVEKO Itali 960000 960000 314821 62964 645179 708143 251857
19 2014 Fadrom Kamacu 2350000 2350000 664304 132861 1685696 1818557 531443
20 2007 Land-Rover Defender 1245000 1245000 144382 28876 1100618 1129494 115506
21 2010 ambulance 515198 515198 63794 12759 451404 464163 51035
22 2006 IVEKO Fiat 35-8 2015 789205 789205 15325 3065 773880 776945 12260
23 2006 Fadrom 2015 4601311 4601311 89349 17870 4511962 4529832 71479
24 2002 Iveko Kamion 80000 80000 4282 856 75718 76574 3426
25 2017 Benx mercedes 1699000 1699000 749843 149969 949157 1099126 599874
26 2017 Fadrome Fiat Hitachi 5814000 5814000 2565974 513195 3248026 3761221 2052779
27 2017 Nisan Patril 747782 747782 0 0 747782 747782 0

28 2017 Eskavator Volvo 220 16347131 16347131 7214709 1442942 9132422 10575364 5771767
29 2018 Benx E250CDI 2500000 2500000 1280000 256000 1220000 1476000 1024000
30 2018 Kamion Man Nd DAF 5460000 5460000 2795520 559104 2664480 3223584 2236416

Daimlert
31 2018 Kamiongine Chryler 2280000 2280000 1167360 233472 1112640 1346112 933888
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32 2018 Mini Eskavator JCB 8060 2880000 2880000 1474560 294912 1405440 1700352 1179648
33 2006 Fugon Renault 600000 600000 51702 10340 548298 558638 41362
34 2007 Benc 1644067 1644067 221195 44239 1422872 1467111 176956
35 2002 Benc Mercedes 2000000 2000000 0 0 2000000 2000000 0
36 2008 Fadom 2408010 2408010 323962 64792 2084048 2148840 259170
37 2001 525840 525840 25120 5024 500720 505744 20096
38 2001 525840 525840 25120 5024 500720 505744 20096
39 2011 Fugon Tojota 3715300 3715300 780486 156097 2934814 3090911 624389
40 2015 Kamion Iveko 1500000 1500000 491907 98381 1008093 1106474 393526
41 2015 Kamion Iveko 1000000 1000000 327938 65588 672062 737650 262350
42 2015 IVEKO ACL-75 480000 480000 157410 31482 322590 354072 125928
43 2015 Ambulance Iveko 420000 420000 165297 33059 254703 287762 132238
44 2015 Auto shkalle Iveko 124 124 124 0 0 0 124
45 2015 Kamion Reno G230 124 124 124 0 0 0 124
46 2019 APR-Renault MIDLUM 4258800 4258800 2725632 545126 1533168 2078294 2180506
47 2020 Merces-Benc 2-aks 3600000 3600000 2880000 576000 720000 1296000 2304000
48 2020 Man 4-aks 4200000 4200000 3360000 672000 840000 1512000 2688000
49 2020 Merces-Benc 3-Aks 4200000 4200000 3360000 672000 840000 1512000 2688000
50 2020 Foristrad Mitsubish 1308000 1308000 1046400 209280 261600 470880 837120
51 2020 Rul Gom -Hekur Bomag 4500000 4500000 3600000 720000 900000 1620000 2880000
52 2020 Rimorkjo 2160000 2160000 1728000 345600 432000 777600 1382400
53 2020 Autoveture Defender 4177980 4177980 1169834 233967 3008146 3242113 935867
54 2020 Motrr.Ciklet Jamha 390700 390700 0 0 390700 390700 0
55 2020 Motrr.Ciklet Zonzhen 306268 306268 0 0 306268 306268 0

Totali 115,427,660 722,900 116,150,560 45,856,729 9,171,296 70,293,831 79,465,127 36,685,433

Burimi: Bashkia Gramsh
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Aneksi nr. 11: Llogaria 467 “Kreditoré té ndryshém”

Fatura

Nr | Subjekt kreditor Juridik/Fizik [~ — Slenle 5| Paguar2021 | shtesa2opr | SIedle | PRrshirimi
1 K. M. 84206052 | 02.12.2010 | 4,000 4,000

2 K. M. 84206095 | 31.03.2011 | 600 600

3 K. M. 3278285 | 09.07.2012 | 5,000 5000 0

4 F.C. Dec-78 2806201 | 2,100 2,100

5 AELagj.12 360404 150010 | 44,400 44,400
6 A. El.agj.12 352067 22.06.2010 | 14,600 14,600
7 A. El.agj.12 352068 23.06.2010 | 14,600 14,600
8 A. Elagj.12 70664851 | 20.06.2011 | 28,800 28,800
9 A. Elagj.12 0.383501 | 28.03.2011 | 15,500 15,500
10 | A Elagj12 0.383507 | 18.06.2011 | 11,100 11,100
1 |s. 1530154 | 17.03.2015 | 24,660 24,660
12 | B.K.. 3367187 | 07.01.2011 | 145,000 145,000
13 |E.K 0.002161 | 07.01.2011 | 25,000 25,000
14 |E.M. 0.06849 | 07.01.2011 | 13,080 13080 0

15 | B..Shpk 42912649 | 07.12.2010 | 128,000 128,000
16 | S..sh. 85287413 | 07.10.2011 | 13,800 13,800
17 | FoH.. 0.002122 | 28.08.2011 | 96,000 96,000
18 | R.B.. 36 30112012 | 33,915 14675 19,240
19 |R.B.. 0.03953 | 29.12.2012 | 29,250 29250 0

20 | R.B.. 003948 | 28.11.2012 | 22,370 22370 0

21 | R.B.. 003946 | 28.11.2012 | 16,680 16680 0

2 | R.B. 003945 | 28.11.2012 | 4,700 4700 0

23 | R.B. 003942 | 30.11.2012 | 46,475 46475 0

24 | R.B. 003938 | 10082012 | 107,325 107325 0

25 | R.B. 33 10.08.2012 | 99,350 99,350
26 | R.B. 0.07137 | 25.07.2011 | 4,000 4,000
27 |G.m. 0.05721 | 29.12.2012 | 70,000 70,000
28 | S.H. 239 15.10.2013 | 9,200 9,200
29 | S.H. 258 15012014 | 9,850 9,850
30 | S.H. 238 02102013 | 9,950 9,950
31 | D..shpk 86254407 | 04.03.2013 | 240,000 240,000
32 | A.L. 5318122 | 15.02.2012 | 120,000 120,000
33 | A..iDPPolicise 88054120 | 19.01.2012 | 1,200 1,200
3 | "K.."shpk 1891 15.07.2013 | 39,100 39,100
35 | "K.."shpk 1308 01.11.2013 | 29,700 29,700
36 | "K."shpk 1877 17.05.2013 | 66,600 66600 0

37 | "K.."shpk 15329732 | 10.03.2015 | 63,360 63,360
38 | "K.."shpk 21369034 | 15.06.2015 | 38,400 38,400
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39 F... shpk 19106065 21.05.15 96,000 96000 0

40 A.C.. 6350120 31.03.2013 | 70,480 70480 0

41 A.C.. 6350119 28.02.2013 | 61,930 61930 0

42 A.C.. 6350121 30.04.2013 | 61,930 61930 0

43 A.C.. 6350114 30.11.2012 | 61,930 61930 0

44 A.C.. 6350115 31.12.2012 | 78,190 78190 0

45 A.C.. 6350117 31.01.2013 | 61,930 61930 0

46 P..V.. 24 18.03.2012 | 14,080 14080 0

47 P..V.. 42 10.05.2012 | 23,400 23,400
48 A.. H.. 49 28.05.2012 | 2,600 2,600
49 A H. 47 11.04.2012 | 2,450 2,450
50 A P. 1 10.12.2012 | 4,000 4,000
51 R. B. 47 25.12.2012 | 18,960 18960 0

52 K. B. 47 22.12.2012 | 6,050 6050 0

53 K. B. 11 27.02.2014 | 7,973 7,973
54 K. B. 13 05.05.2014 | 100,100 100,100
55 K. B. 50 28.11.2012 | 4,650 4,650
56 T. K. 18217664 02.02.2015 | 9,468 9468 0

57 T. K. 20329520 31.03.2015 | 6,154 6154 0

58 T. K. 18217683 28.02.2015 | 9,665 9665 0

59 X. M. 210 01.08.2012 | 15,150 15,150
60 Xh. M 211 01.08.2012 | 21,457 21,457
61 Xh. M. 212 01.08.2012 | 64,811 64,811
62 Xh. M. 224 30.09.2012 | 13,600 13,600
63 S.. 602360 24.07.2013 | 24,608 24,608
64 F.D. 7576963 16.06.2015 | 80,510 80,510
65 G. M. 0.05557 2401.201 3,840 3,840
66 1.O. 474302 19.02.2013 | 11,700 11,700
67 1.O. 474354 11.04.2013 | 12,021 12,021
68 M. D. 4136 29.01.2013 | 209,000 209000 0

69 M. D. 4137 30.01.2013 | 104,700 104700 0

70 E. Z. 2005 29.01.2013 | 129,600 129,600
71 I.H. 6038 10.10.2012 | 90,300 90,300
72 F.D. 7576964 16.06.2015 | 80,510 80,510
73 R. B. 0.002372 19.05.2015 | 79,900 79900 0

74 H. Xh. 14604173 11.06.2015 | 10,000 10,000
75 Y. A 5619492 11.06.2015 | 10,000 10,000
76 E. Z. 2009 21.05.2015 | 99,500 99,500
7 S. Sh. 85287428 30.04.2015 | 240,000 240,000
78 K... shpk fatura 3,876,642 3,876,642
79 L. Z 73 16.05.2013 | 103,992 103,992
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80 N. M. 2 16.12.2020 | 20,000 20000 0

81 B... Technologies sh.p.k 4814 01.12.2020 | 934,999 934999 0

82 "A... MK" shpk 33 03.12.2019 | 475,454 475,454

83 K... shpk 3959 21.12.2020 | 449,524 449524 0

84 "M..." shpk 33 12.11.2020 | 259,572 259572 0

85 K... SHPK 8,000,000 3500000 4,500,000

85 ... & ... Fin Partner shpk 20691 20691 0

8 | C. Engineering shok 132000 132000 0

85 ... C. Engineering shpk 256504 256504 0

85 P..D.... shpk 20574 20574 0

85 ST 305 6/12/2021 576000 576,000

85 S V.. 37 17/12/2021 825000 825,000

85 F. shpk 137 29/10/2021 17623060 17,623,060

85 P.... 0 0

85 S... 0 0

86 AL M. W. FZHR 2,641,476 2,641,476
Shuma Llog 467 20,412,471 6,870,386 19,453,829 32,995,914

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
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